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第一卷
第一章 招标公告
漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂扩建项目设计施工总承包招标公告

一、招标条件：
本招标项目漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂扩建项目已由漳州市发展和改革委员会以《漳州市发展和改革委员会关于漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂扩建工程项目可行性研究报告的批复》（漳发改审[2018]4）号以及《漳州市发展和改革委员会关于漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂扩建工程变更项目单位的批复》（漳发改审[2018]69）号文批准建设，项目业主为漳州环境再生能源有限公司，建设资金来源为企业自筹，招标人为漳州环境再生能源有限公司，招标代理机构为上海国际招标有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目的设计施工总承包进行公开招标。
二、项目概况及招标范围：
1、工程概况：建设地点位于漳州蒲姜岭
2、工程建设规模：扩建生活垃圾焚烧发电厂，处理规模为日焚烧处理生活垃圾750吨，配置1×750吨/日炉排焚烧炉+1×22MW汽轮机+1×25MW发电机，配套新建300吨/日的渗沥液处理站。

3、项目总投资估算：人民币37692.74万元；

4、招标范围和内容：本项目建设范围内的设计、施工一体化的工程总承包任务。包括但不限于本工程设计、施工。具体内容：按照国家规定的要求和深度，提供扩建工程（含红线外1m以内的配套设施以及红线外水工区，不含平行发包、绿化工程、渗沥液工程、二次装修工程、展厅）所必须的全部生产及辅助建构筑、设备、设施及生产系统工程等的设计、施工，设备安装，单机调试、配合分系统及系统调试、竣工验收、配合72+24等。包括但不限于：施工期间所必需的生产、生活设施、文明施工需满足国家、地方及招标人相关要求等。
5、工期要求：(设计周期：中标通知书发出之日起30日历天内提交初步设计文件（含概算），中标通知书发出之日起50日历天内提交施工图设计文件。(施工工期：计划开工日期2018年10月15日，工期382日，计划竣工日期2019年10月31日。
6、质量要求：

（1）设计的质量标准：工程设计质量要求满足国家及行业标准，达到国家现行设计规范

及相关法律法规的要求。

（2） 施工的质量标准：工程施工质量要求达到优良等级。

三、投标人资格要求：
1、投标人为中华人民共和国境内登记注册的独立法人。

2、投标人应具备以下资质：

	第一条
	应具有住建部颁发的工程设计综合甲级资质

	
	应具有住建部颁发的市政公用工程施工总承包二级或以上资质

	第二条
	应具有市政行业（环境卫生工程）专业甲级或以上设计资质

	
	应具有建筑行业（建筑工程）甲级或以上设计资质

	
	应具有住建部颁发的市政公用工程施工总承包二级或以上资质

	以上资质要求，投标人只要符合任何一条，但同一条中的多项资质要求需同时满足。


3、投标人业绩要求
3.1投标人自本招标公告发布之日起（不含发布招标公告当日）的前三年内承担过（已完成或在建均可）3个或以上日处理规模不小于500吨的垃圾焚烧项目设计业绩。（以提供的合同复印件为准）

3.2投标人自本招标公告发布之日起（不含发布招标公告当日）的前三年内承担过（已完成或在建均可）3个或以上日处理规模不小于500吨的垃圾焚烧项目施工业绩。（以提供的合同复印件为准）
4、财务状况要求：投标人近一年（2017年）具有良好的财务状况，无亏损（以提供的财务审计报告为准）。

5、信誉要求：投标人没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内没有被建设行政主管部门通报或处分的。
6、负责人资格要求：

6.1拟担任本招标项目的施工项目经理（项目负责人）资格要求：应具备合格有效的一级注册建造师执业资格（市政公用工程）并具有中级或以上职称，且应是投标人本单位正式在岗职工。

6.2拟担任本项目的设计负责人资格要求：应具备合格有效的国家一级注册结构师或国家一级注册建筑师执业证书，并具有中级或以上职称，且应是投标人本单位正式在岗职工。

7、本项目接受联合体的投标。联合体成员（含牵头人）数量不得超过2家，联合体牵头人必须为满足上述第2条中施工资质要求的单位。
8、本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

四、招标文件的获取：
1、本招标项目采用电子招投标。
2、凡有意参加投标者，请于2018年9月8日至2018年9月12日通过 漳州市工程项目交易中心网站 （下载招标文件的网址http://www.zzgcjyzx.com）采取无记名方式下载电子招标文件，招标人不另行出售纸质招标文件。投标人必须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。
3、招标人不提供书面招标文件，只提供电子招标文件。投标人必须通过网上银行在企业业务系统的网上支付标书费平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。

4、开标时投标人应携带已经激活并审核通过的CA与法人授权委托书。招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。
五、评标办法

本招标项目采用的评标办法：综合评估法。
六、投标保证金的提交

方式一：电汇或转账

6.1投标保证金提交的时间：2018年9月26日16时00分前（指款项到达以下指定

账户时间）；

6.2投标保证金提交的方式：应从投标人基本账户(汇款地区必须是投标人《企业法人营业执照》注册地)以电汇或银行转账方式提交，并写明投标人及投标项目信息；

6.3投标保证金提交的金额：人民币捌拾万元整(￥800000元)。

6.4投标保证金银行帐号：
户    名：漳州环境再生能源有限公司
帐户名称：兴业银行股份有限公司漳州清华园支行
帐    号：161050100100065404
方式二：福建省年度投标保证金
投标人可按闽建筑[2014]33号文要求提交年度投标保证金。凡缴存年度投标保证金的龙头企业，可凭福建省公共资源交易中心开具的《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》参与本项目的投标。投标时不需要按单项工程交存投标保证金。

方式三：保函或保险
1.银行保函形式：保函的金额同投标保证金金额，银行保函应由投标人企业账户所在银行出具，银行保函有效期同投标保证金有效期。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

2.工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：出具投标保证金担保保函的工程担保公司应在项目所在地的设区市建设行政主管部门备案。担保保函的金额同投标保证金金额，以招标人为受益人，担保保函有效期同投标保证金有效期。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
3.保险公司出具的投标保证保险形式：保险金额同投标保证金金额，以招标人为受益人，保险有效期同投标保证金有效期。投标保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
七、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2018年9月28日11时00分前网上上

传，网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向漳州市工程项目交易中心咨询，技术支持电话：0596-2032597；
2、投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

投标人存在以下情形之一的投标无效：

 （1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内达到工程项目交易系统的。

 （2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后10分钟内）。

   （3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名。

3、在递交投标文件时，投标人法定代表人（持法定代表人证明原件）或委托代理人（持授权委托书原件）必须到场签到并携带个人身份证原件及复印件加盖公章、投标保证金缴交凭证等相关材料复印件加盖公章，否则按未递交标书处理。
八、发布公告的媒介

本公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市发展和改革委员会网（http://fgw.zhangzhou.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）网站上发布。
九、联系方式：
招标人：漳州环境再生能源有限公司；

地址：龙海市榜山镇雩林村

电话：0596-6581728
联系人：王强

招标代理机构：上海国际招标有限公司

地址：上海市延安西路358号美丽园大厦14楼

电话：021-62791919-175
联系人：樊宏亮
交易中心名称：漳州市工程项目交易中心

地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼

监督单位：漳州市住房和城乡建设局
 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	本招标项目招标人
	招标人：漳州环境再生能源有限公司 ；

地址：龙海市榜山镇雩林村

联系人：王强

电话：0596-6581728；

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：上海国际招标有限公司

地址：上海市延安西路358号美丽园大厦14楼

联系人：樊宏亮

电话：021-62791919-175

	1.1.4
	项目名称
	漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂扩建项目设计施工总承包

	1.1.5
	建设地点
	位于漳州蒲姜岭

	1.2.1
	资金来源及比例
	企业自筹100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见本招标文件第一章“招标公告”

	1.3.2
	计划工期
	详见本招标文件第一章“招标公告”

	1.3.3
	质量标准
	（1）设计的质量标准：工程设计质量要求满足国家及行业标准，达到国家现行设计规范及相关法律法规的要求。

（2）施工的质量标准：工程施工质量要求达到优良等级。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	详见本招标文件第一章“招标公告”

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	本项目接受联合体的投标。联合体成员（含牵头人）数量不得超过2家，联合体牵头人必须为满足本招标文件施工资质要求的单位。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	投标人应承担现场踏勘、投标文件编制与递交过程所涉及的一切费用。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任。
本招标代理服务费由招标人支付。

中标人在中标后按《福建省建设工程交易服务收费标准》向漳州市交易中心支付建设工程交易服务费。凭交易服务费发票领取中标通知书。

未中标人设计成果补偿：不补偿。

	1.9.1
	踏勘
	招标人不组织踏勘现场。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标人提出问题的截止时间为2018年9月12日 17时00分。

投标人提出问题的提交方式为无记名方式
投标人提出问题的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面或电子邮件（fanhongliang@shabidding.com）形式提交给招标人或招标代理机构，逾期不受理。

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	招标人对澄清招标文件答复的发布方式为：

不登记投标人名称方式。投标人领取澄清招标文件的时间为2018年9月12日20时00分止，地点为：上海国际招标有限公司（地址：上海市延安西路358号14楼）。

招标人并通过下列方式发布：福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市发展和改革委员会网 (http://fgw.zhangzhou.gov.cn) 、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）网站。
投标人领取修改或补充招标文件时无需签收和确认。
投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅本须知前附表中规定网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	/

	1.12
	偏离
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	/

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标人要求澄清招标文件的截止时间为2018年9月12日17时00分。

投标人要求澄清招标文件的提交方式为无记名方式
投标人提出问题的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面或电子邮件（fanhongliang@shabidding.com）形式提交给招标人或招标代理机构，逾期不受理。

	2.2.2
	投标截止时间
	2018年9月28日上午11时00分（北京时间）

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	/

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	1. 设计费报价：

设计费报价不得超过人民币712万元（含设计联络费人民币25万元），设计费总价包干不再调整。投标人必须无条件响应此报价要求，否则视为不响应招标文件实质性条款作废标处理。

2. 施工费报价：

施工费报价不得超过人民币9548.53万元，施工费总价包干不再调整。投标人必须无条件响应此报价要求，否则视为不响应招标文件实质性条款作废标处理。

说明：1)本项目为总价包干合同形式。

2）投标报价依据：

①计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（2013）及《市政工程工程量计算规范》(GB 50857-2013)。关于执行《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）有关规定的通知。

②预算定额：《福建省市政工程预算定额》 (FJYD-401～409-2017)、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301～311-2017)、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件。

③人材机价格：

（1） 人工费指数：按照福建省2017版预算定额。

（2） 施工机械台班单价：按照《2018年第2季度福建省机械台班单价》。

（3） 材料设备价格：参考《2018年7月漳州工程造价信息》、《2018年第2季度福建省工程造价信息》。
④安全文明措施费：

按照《关于调整安全文明施工取费标准的通知》（闽建筑[2015]39号）的规定。

⑤税金：

按照《关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标[2018]20号）、财政部和国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）以及《关于调整我省房屋建筑和市政基础设施工程计价依据增值税税率有关事项的通知》（闽建筑[2018]10号）的规定。

	3.2.5
	投标报价要求
	一、投标人报价是投标人完成本招标文件所述和合同条款上

所列招标项目范围的设计、材料采购、施工所产生的的一切费用。

二、合同价款由设计费、工程费用两部分组成。

其中：

（1） 设计费：采用固定总价报价形式。

(1)设计费对应的工作内容包括但不限于：按照国家规定的要求和深度，提供扩建工程（含红线外1m以内的配套设施以及红线外水工区，不含绿化工程、渗沥液工程、二次装修工程）初步设计、施工图设计、绘制和提供竣工图纸，及其他设计技术服务等。具体详见本招标文件发包人要求。

(2)投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程设计的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的发包内容。

（二）工程费用：采用固定总价报价形式。

投标人应考虑的风险范围包括但不限于：

(1)施工过程如需要做图像、声像档案，费用由中标人承担。

(2)中标人应自行解决施工过程中的用水和用电，以及停水、停电由中标人自备设施解决费用，由此造成的工期延误与费用赔付等产生的费用包含在投标总价内；

(3)因市场变化导致人工、材料、机械等成本要素价格的变化均包含在投标总价内，结算时不作调整；

(4)本工程在施工过程中可能会碰到雨季、台风或者需要设置施工便道，施工时应无条件配合发包人及相关行政主管部门的防汛调度，产生的相关费用包含在投标总价内；

(5)施工设备、材料等到达施工现场后，场地由中标人自行解决，并自行保管施工设备、材料。现场产生的垃圾由中标人自理，相关费用包含在投标总价内；

(6)渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等费用、交叉施工、车辆干扰、征拆延误、因工程项目自身特殊要求造成的赶工费，包含在投标总价内；

(7)围堰、导流、抽水、降水赶工、临时租用土地、施工便桥便道、交通围护等临时工程或措施费用或因天气、地形、地质等自然条件的变化而采取的临时措施等包含在投标总价内；

(8)现有青苗、树木、垃圾、耕植土、障碍物、地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾等清除费用包含在投标总价内；

(9)确保施工场地平整、回填所发生的费用、施工过程道路畅通可能增加的各项费用包含在投标总价内；

(10)中标人应对施工范围内的边界进行维护且保持其完整性，费用包含在投标总价内；

(11)投标人应充分考虑现状施工场地应采取的所有施工措施以及施工方案，施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工，费用包含在投标总价内；
(12)负责理顺与当地村民的关系及协调有关职能部门的工作，由此产生的费用包含在投标总价内。
(13)发包人有权对本工程的范围进行调整，承包人必须遵从发包人的指示，不得有任何异议，合同价款按报价原则相应调整。
(14)本工程所有项目的检测费、试验费由中标人承担，费用包含在投标总价内。

(15)施工现场交通安全责任由投标人自行负责，并考虑风险费用，费用包含在投标总价内；

(16)投标人应自行考虑取砂和余土（或淤泥）弃运的运距、地下抽排水（含雨季抽水台班）及清障的处理等方面的费用，招标人不予补偿。

(17)根据项目需要，发包人有权要求中标人增配人员的，中标人应无条件接受，且发包人不再进行任何经济补偿。

(18)因重大活动需暂停施工，工期顺延，招标人不予任何费用补偿。

（19）负责确保原一期项目的正常运行，包括但不限于：与原一期项目的隔离工作、与原一期项目的隔离交叉作业面的安全文明环保施工等。

综合以上风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件、工期风险，投标人应当考虑投标风险并根据各自实力，施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准或依据企业定额、市场价格，在投标报价时应充分考虑以上投标风险因素所带来的风险，自行测算施工期间的所有风险费用，并计入投标报价。

具体详见本招标文件发包人要求。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止期后120日历天。

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的提交方式详见本招标文件第一章“招标公告”

投标保证金有效期：投标截止期后120日历天。

	3.5.2
	近年财务状况
	近1年（2017年）

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	自本招标公告发布之日（不含发布招标公告当日）的前三年内。

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	近1年（2017年）

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	招标人不允许投标人提交备选投标方案

	3.7.3
	签字或盖章要求
	采用电子招标，按招标文件格式签字或盖章

	3.7.4
	投标文件份数
	1.电子投标文件：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘中密封并加盖公司公章，于开标前带至开标现场。

2.中标单位需另提供7份与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人单位公章和一份投标文件扫描光盘及word电子文档1份。

	3.7.5
	装订要求
	投标文件的包封密封和标识规定要求的方式为：

含资格审查文件、商务文件和技术文件和工程量清单计价XML文件（如有）等内容并由福建CA数字证书加密工程的.ZZTF格式电子投标文件上传到会员系统中；.nZZTF格式的备用电子投标文件刻录到光盘中密封在一个封套中，投标人应将投标文件备用光盘放入投标文件封袋中，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章，并于投标截止时间前递交。

	4.1
	投标文件的密封和标记
	本工程采用电子招投标，投标文件不需装订或密封，投标备用电子投标文件密封、标记见投标须知前附表3.7.4规定。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	投标人递交投标文件的截止时间和地点为：
地点：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）
收件人：上海国际招标有限公司
投标文件提交的截止时间（投标截止时间）：
北京时间2018年9月28日11时00分前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。
投标人有下列行为之一的，投标无效：
（1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；
（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；
（3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。
网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597、400-850-3300。
（4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。
电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。
备用电子投标文件等资料递交的截止时间：2018年9月28日，11时00分。招标人在截止时间前30分钟开始接收。

开标时投标人应携带已经激活并审核通过的CA并递交法人授权委托书、递交投标保证金凭证加盖公章、现金提交投标保证金退还所需的材料：投标保证金收款收据、汇款凭证和开户许可证复印件（均加盖投标单位公章）于截止时间前递交并签到。

	4.3
	投标文件的修改与撤回
	采用电子招标本条款不适用。

	5.1
	开标时间、

地点和公布内容
	开标时间：2018年9月28日上午11时00分（北京时间）
开标地点：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）
公布内容：《投标函》中的投标人名称、投标报价、工期、质量等。

	5.2
	开标程序
	主持人按下列程序进行开标：
(1)验证参加开标会的投标人代表的身份并签到；

(2)主持人宣布开标纪律；

(3)主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

(4)主持人宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(5)按照各投标人递交投标文件时间（投标文件上传的先后）的先后顺序，由投标人、招标代理机构、漳州市工程项目交易中心工作人员按照各投标人递交投标文件时间的顺序分三次分别对投标文件进行解密，解密成功后导入投标文件；

(6)由系统按照各投标人递交投标文件时间的先后顺序宣读投标文件的投标人名称、投标报价、工期、质量以及其他内容；

(7)记录人做好开标会议内容记录；

(8)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人在开标记录表上签字确认；

(9)主持人宣布开标会议结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会构成：9人，其中招标人代表3人，评标专家6人；
评标专家确定方式：评标专家从福建省专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	评标委员会推荐1名中标候选人

	7.2
	中标候选人公示媒介
	公示方式：网上公示
福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市发展和改革委员会网 (http://fgw.zhangzhou.gov.cn) 、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）

	7.4.1
	履约担保
	履约担保金额：为合同总额的  10  %；

履约担保的形式：以现金或担保保函或银行保函的方式提交。

履约担保以现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定，履约担保以现金形式递交的，应由承包人基本账户转出；以银行保函递交的，应由承包人基本账户所在银行出具，履约银行保函应采用合同附件格式，所需费用由承包人承担。

履约担保若为担保保函的方式提交的，须是由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。提交保函的同时，需提供担保公司的资产负债表、现金流量表、利润表及营业执照复印件并加盖公章。

履约担保若为银行保函的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包单位承担一切后果并承担违约责任如下：①计扣违约金 10万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③发包人如实上报行政主管部门，列入不良记录。

履约担保的递交时间：在中标通知书发出后7日内，并在签订合同协议书之前提交。如果承包人未按规定提交履约担保的，发包人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同，并没收投标保证金。

履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程完工后 30日止。

履约担保退还：履约担保在工程完工后无息退给承包人。

	7.5
	签订合同
	中标人须在中标候选人公示期满后3日内按规定缴交相关费用并到代理单位领取中标通知书。中标人在中标通知书发出后30天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜，并按有关规定时限与招标人签订书面承包合同。如果在法律规定时间内未能领取中标通知书或拒绝签订合同协议书；或未能提交履约保证金的，招标人将报有关行政监督部门，投标保证金不予退还并追究相关损失和责任。

	8.5
	监管部门
	漳州市住房和城乡建设局、

电话：0596-2927973

	9
	需要补充的其他内容：

电子招标投标
	本项目采用电子招投标，相关要求如下：

    （1）投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。

（2）投标人应利用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。

（3）投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处，需按照规定格式加盖单位电子印章及企业法定代表人电子印章（法人CA）。

（4）电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。

（5）电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的原件进行扫描，并附在需证明材料的后面。电子文件若为从扫描原纸质文件所形成的电子图片。图片文件格式要求为 JPG 格式，文件名称要求与上述对应纸质文件名称一致且唯一，电子图片要求清晰可辨。

（6）投标人应当按招标文件规定的格式要求编制电子投标文件。

（7）在投标文件制作过程中，企业法定代表人电子印章（法人CA）（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

（8）投标文件内容均以电子版形式提交，所有证书、证件等证明材料应保证扫描件清晰可辩，否则专家可以做出不利于投标人的认定。

（9）投标文件内容均以电子版形式提交，所有证书、证件等相关证明材料均以诚信库中录入信息为准，不允许采用工具上传，即以诚信库中的材料为准。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目设计施工进行总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 建设工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）业绩要求：见投标人须知前附表；
（3）信誉要求：见投标人须知前附表；
（4）项目经理（项目负责人）的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（5）设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（6）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（7）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

（8）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人； 
（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 
（6）被责令停业的； 
（7）被暂停或取消投标资格的； 
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。
1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
1.5费用承担和设计成果补偿
1.5.1费用承担

投标人应承担现场踏勘、投标文件编制与递交过程所涉及的一切费用。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任。
1.5.2设计成果补偿：招标人对未中标的设计成果不予补偿。

1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人踏勘现场发生的费用自理。投标人未自行踏勘或未提出要求的，均被视为已进行过“踏勘现场”。
1.9.2 招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.9.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应当承担踏勘现场的责任和风险。

1.10 投标预备会
本项目不召开投标预备会。
1.11 分包
经招标人同意后，应当将本工程总承包项目中的施工业务依法分包给具有相应施工资质的企业。
1.12 偏离
不允许偏离。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改、补充，构成招标文件的组成部分，具有约束作用。当招标文件、招标文件的澄清、修改和补充等在同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人要求澄清招标文件的截止时间为本须知前附表中规定时间。

投标人要求澄清招标文件的提交方式为无记名方式
投标人提出问题的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面或电子邮件（fanhongliang@shabidding.com）形式提交给招标人或招标代理机构，逾期不受理。
招标人对澄清招标文件答复的发布方式为：

不登记投标人名称方式。投标人领取澄清招标文件的时间为本须知前附表中规定时间，地点为：上海国际招标有限公司（地址：上海市延安西路358号14楼）。招标人并通过下列方式发布：

网站： 福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市发展和改革委员会网 (http://fgw.zhangzhou.gov.cn) 、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com），投标人领取修改或补充招标文件时无需签收和确认。

投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅本须知前附表中规定网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。
2.3 招标文件的修改
2.3.1招标人发布修改或补充招标文件的方式为：无记名方式。

投标人领取修改或补充招标文件的时间为本须知前附表中规定时间，地点为：上海国际招标有限公司（地址：上海市延安西路358号14楼）。
招标人、招标代理机构并通过下列方式发布：

福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市发展和改革委员会网 (http://fgw.zhangzhou.gov.cn) 、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）。

投标人领取修改或补充招标文件时无需签收和确认。

投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅本须知前附表中规定网站上有关本招标工程活动的变更通知，因投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（一）资格商务文件

（二）技术文件

3.2 投标报价 
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写清单。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人上网通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人与中标人签订合同并提供履约担保后5日内，按有关规定向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。
3.5 资格审查资料
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的原件扫描件。
3.5.2 “近年财务状况表” 应附近三年经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告及附表证明扫描件，附表证明指的是资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书。若财务审计报告中已包含资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的则无需另行提供。所提供的资料不仅限于上述要求内容，投标人可提供相应有效证明资料直至满足财务状况要求。（如有）
3.5.3“近年完成的类似项目情况表” 应附中标通知书或合同协议书或工程接收证书或工程竣工验收证书等证明材料，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书原件扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案
招标人不接受投标人递交的备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件份数：电子投标文件：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘中密封并加盖公司公章，于开标前带至开标现场。中标单位需另提供7份与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人单位公章和一份投标文件扫描光盘及word电子文档1份。
3.7.4投标文件的包封密封和标识规定要求的方式为：含资格审查文件、商务文件和技术文件和工程量清单计价XML文件（如有）等内容并由福建CA数字证书加密工程的.ZZTF格式电子投标文件上传到会员系统中；.nZZTF格式的备用电子投标文件刻录到光盘中密封在一个封套中，投标人应将投标文件备用光盘放入投标文件封袋中，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章，并于投标截止时间前递交。
4. 投标
4.1 投标文件的装订、密封和标记
本工程采用电子招投标，投标文件不需装订或密封，投标备用电子投标文件密封、标记见投标须知前附表3.7.4规定。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回未上传递交的投标文件。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
(1)验证参加开标会的投标人代表的身份并签到；

(2)主持人宣布开标纪律；

(3)主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

(4)主持人宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(5)按照各投标人递交投标文件时间（投标文件上传的先后）的先后顺序，由投标人、招标代理机构、漳州市工程项目交易中心工作人员按照各投标人递交投标文件时间的顺序分三次分别对投标文件进行解密，解密成功后导入投标文件；

(6)由系统按照各投标人递交投标文件时间的先后顺序宣读投标文件的投标人名称、投标报价、工期、质量以及其他内容；

(7)记录人做好开标会议内容记录；

(8)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人在开标记录表上签字确认；

(9)主持人宣布开标会议结束。

5.3 开标会议和开标异议
5.3.1开标会议在所有投标人法定代表人或授权代表在场的情况下进行，投标人法定代表人或授权代表签名报到，以证明其出席开标会议。投标人法定代表人或授权代表未能参加开标会议的视为自动弃权。

5.3.2按本须知规定宣布为无效的投标文件，不予送交评审。
5.3.3投标文件一经开标，无论中标与否概不退还。

5.3.4投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
5.4 无效投标
5.4.1投标人电子投标书为在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；
5.4.2因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；
5.4.3电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的；
5.4.4因投标人的原因，导入电子评标系统后无法正确读取数据或读取的数据不全；
5.4.5因投标人的原因，导致投标文件无法正常导入电子评标系统的其他情形。
6. 评标

6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人在行政监督部门监督下依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密，评标委员会各评委在评标过程中应独立评价，对所提出的评审意见承担责任。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.2.1评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的办法和标准不得作为评标的依据。评标委员会每位成员应分别对投标文件进行独立评审。

6.2.2评标委员会可以书面方式（不得与投标人直接见面）要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。
6.2.3评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。
6.2.4招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
6.2.5评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标候选人公示
招标人在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市发展和改革委员会网 (http://fgw.zhangzhou.gov.cn) 、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）等网站上进行公示。

7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保应以联合体中牵头人的名义提交。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
中标人须在中标候选人公示期满后3个日内按规定缴交相关费用并到代理单位领取中标通知书。中标人在中标通知书发出后5天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜，并按有关规定时限与招标人签订书面承包合同。如果在法律规定时间内未能领取中标通知书或拒绝签订合同协议书；或未能提交履约保证金的，招标人将报有关行政监督部门，投标保证金不予退还并追究相关损失和责任。
8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
10. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函
	按招标文件格式加盖单位公章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第一章“招标公告”第三条规定

	
	
	财务状况
	符合第一章“招标公告”第三条规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第一章“招标公告”第三条规定

	
	
	信誉
	符合第一章“招标公告”第三条规定

	
	
	施工项目经理（项目负责人）
	符合第一章“招标公告”第三条规定

	
	
	设计负责人
	符合第一章“招标公告”第三条规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	设计费报价不得超过人民币712万元（含设计联络费人民币25万元）
施工费报价不得超过人民币9548.53万元

	
	
	工期
	符合第一章“招标公告”第二条规定

	
	
	质量标准
	符合第一章“招标公告”第二条规定

	
	
	投标有效期
	不少于投标截止期后120日历天

	
	
	投标保证金
	符合第一章“招标公告”第六条规定

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	一、技术部分（40分）
二、商务部分（20分）
三、投标报价（40分）

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	基准价=所有有效投标人经评审的投标报价的算数平均值*0.95

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	经评审的投标报价等于基准价的，其投标报价得分为40分；
经评审的投标报价每高于基准价1%的，其投标报价得分在40分的基础上扣1分，扣至30分为止；
经评审的投标报价每低于基准价1%的，其投标报价得分在40分的基础上扣0.5分，扣至30分为止。
（不足1%的按线性内插法计算。计算结果保留两位小数，第三位四舍五入。）

	条款号
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	2.2.4（1）
	技术评分
（40分）
	设计方案（20分）
	（1）总体规划及总平面布置方案（0-1分）

（2）建筑设计理念及建筑造型、结构设计（0-2分）

（3）工艺方案（包括焚烧线设备布置、焚烧炉选型、烟气净化工艺、电气仪控系统设计、除臭系统设计、全厂通风措施等的合理性、可靠性、先进性）（0-12分）

（4）设计质量保证和优质服务（0-2分）

（5）工程投资估算合理性及控制造价措施（0-3分）

	
	
	施工组织设计（12分）
	（1）施工方案与技术措施，包括工程特点、重点与难点描述的准确性及相应针对性措施（0-3分）

（2）质量、安全、文明施工及环境保护管理体系与措施、创优计划（含社会稳定风险评估及保险方案等）（0-2分）

（3）施工总进度计划及保证措施（0-3分）

（4）特殊气候条件下的施工方案；紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施；成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺（0-2分）

（5）施工总平面布置规划（0-2分）

	
	
	总承包实施及管理方案（5分）
	（1）总承包资源配置和管控措施（0-1分）
（2）总承包内部与相关部门之间的协调方案（0-2分）
（3）与发包人、监理（包括财务监理）的配合、协调、服务方案（0-2分）

	
	
	合理化建议
（3分）
	评委根据各投标人提供的合理化建议进行横向比较，酌情打分。

	2.2.4

（2）
	项目管
理机构
（10分）
	负责人资格与能力（6分）
	（1）拟投入本项目的设计负责人或施工项目经理自本招标公告发布之日起（不含发布招标公告当日）的前三年内承担过的（已完成或在建均可）日处理规模不小于500吨的垃圾焚烧项目业绩的，每有1个得2分，本项满分4分。
（2）拟投入本项目的设计负责人或施工项目经理自本招标公告发布之日起（不含发布招标公告当日）的前三年内获得过国家级以上奖项的，得2分。（提供获奖证书原件扫描件）

	
	
	组织机构配置
（4分）
	1.设计组（2分）：

配备注册人员包含：注册土木工程师（1人）、注册结构师（1人）、注册公用设备工程师（1人）注册造价师（1人）并提供资格证书或注册证书每人得0.5分，本项最多可得2分，其他情况不得分。

2.施工组（2分）：

配备专业人员包含：安全员至少2名、施工员、质检员、材料员、造价员至少1名，持证上岗。满足的得2分，其他情况不得分。

	2.2.4（3）
	投标报价得分（30~40分）
	投标人的价格分按照下列公式计算：
基准价=所有有效投标人经评审的投标报价的算数平均值*0.95
经评审的投标报价等于基准价的，其投标报价得分为40分；
经评审的投标报价每高于基准价1%的，其投标报价得分在40分的基础上扣1分，扣至30分为止；
经评审的投标报价每低于基准价1%的，其投标报价得分在40分的基础上扣0.5分，扣至30分为止。
（不足1%的按线性内插法计算。计算结果保留两位小数，第三位四舍五入。）

	2.2.4（4）
	其他因素评分标准
（10分）
	投标人业绩
（8分）
	（1）投标人自本招标公告发布之日（不含发布招标公告当日）的前三年内承担过（已完成或在建均可）3个日处理规模不小于500吨的垃圾焚烧项目设计业绩的不得分，在3个的基础上每增加1个得2分，本项满分4分。
（2）投标人自本招标公告发布之日（不含发布招标公告当日）的前三年内承担过（已完成或在建均可）3个日处理规模不小于500吨的垃圾焚烧项目施工业绩的不得分，在3个的基础上每增加1个得2分，本项满分4分。

	
	
	投标人奖项

（2分）
	投标人自本招标公告发布之日（不含发布招标公告当日）的前三年内获得过国家级奖项的，得2分（提供获奖证书原件扫描件）


注：1、业绩应附合同协议书等证明材料原件扫描件（时间以合同签订时间为准），否则，其工程经验（业绩）不计。

2、投标人所提供的投标人业绩中每一项工程经验（业绩）得分只能计取一次，不得重复计分。若投标人工程经验（业绩）与项目经理（项目负责人）或设计负责人的工程经验（业绩）为同一个的，投标人以及项目经理（项目负责人）或设计负责人均可计算得分。工程设计或施工合同书上未能体现项目人员业绩的可以由业主提供证明。

3、技术评分部分采用明标评审方式进行评审。
1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先。

2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
一、技术部分（40分）

二、商务部分（20分）（包括项目管理机构、其他因素评分标准）

三、投标报价（40分）

2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准：见评标办法前附表；
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并按各评委打分的算术平均值计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值计算出技术评分得分A； 

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他因素评分标准计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式
合  同  协  议  书
本协议书于        年    月    日，由漳州环境再生能源有限公司以下简称“业主”）与                （以下简称“承包商”）签定。
鉴于业主通过公开招标方式选择漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂扩建项目设计施工总承包工程的承包商，鉴于      （承包商）应邀参加了本工程的投标，并在其投标文件中承诺能够按业主提供的要求，完成本工程的工程初步设计（含概算编制）、施工图设计（含预算编制）、施工、设备供货、设备安装与调试、工程竣工验收和交付使用以及提供其他相关服务。
1
合同文件
1.1
合同文件
下列文件将构成业主与承包商之间的合同，且每一文件都应作为合同不可分割的一部分来进行解释：
    （1）
本合同执行中双方共同签署的补充与修正文件；

    （2）
本协议书；
    （3）
合同专用条款；

    （4）
合同附件；

    （5）
合同通用条款；
    （6）
中标通知书；
    （7）
投标文件；
    （8）
补充招标文件
    （9）招标文件；
    （10）其他构成本合同的文件。
1.2
优先顺序
一旦上述第1.1条所列的合同文件之间存有意思含混或矛盾之处，则应按其排列顺序作为释疑或解释的优先顺序。
1.3
定义
此文件中所用的词语的含意应与其在“合同条款”第1条中规定的含义相同。
2
范围
承包商应按合同附件1、附件2及“合同条款”的要求提供所需的技术、材料、劳动力、设备、零件和消耗品并完成所有工作和服务，但“合同条款”中规定的由业主完成的工作内容除外。
3
合同价格
3.1
业主同意为承包商完成本合同项下所有义务而向其支付合同价格，合同价格应为          元人民币（RMB             ），即设计费：   万元，工程建安费：     万元。合同价格明细表见本协议书附件2。
3.2
除合同另有约定外，合同价格在合同执行期间不做任何调整。
4
支付条款
4.1
业主应按照合同附件3所规定的时间、方式及其他条件向承包商支付合同价款。
4.2
业主应在合同签订并收到履约保函后30日内，支付预付款（合同价格的10%）。
5
开工和竣工
5.1
开工日期
承包商应于____年____月____日（计划开工日）开工，具体开工日期以业主发出的开工指令为准。
5.2
竣工日期（是否与“业主要求”规定统一）
承包商应按照合同所规定的时间表执行工程任务，工期为______日历天（包括节假日）内通过竣工验收。工程在开始后的     日历天内未通过验收的，则应按附件3的规定向业主支付违约赔偿。
6
健康、安全、文明施工、环境保护和临时设施
6.1
 施工过程健康、安全等的管理
承包商在任何时候都应当采取合理的预防措施来保障承包商人员及由承包商施工活动影响到的其他人员的健康和安全。承包商应当与当地的医疗卫生部门协调配合，确保任何时间在施工现场和员工住宿区都有可为承包商员工提供服务的医护人员、急救设备、医务室和救护车等医疗设施，并且具备必须的生活和工作的卫生条件以及预防传染病等措施。
承包商应当在施工现场任命至少2名专职安全员，其职责是保障现场施工安全和预防事故的发生。这个人应当具备完成其职责所需的资质条件，并且应当有上级部门的授权来发出整改指令并要求采取措施以防止事故的发生。在整个施工过程中，承包商应当给该安全员提供任何他所需要的条件，以方便其履行工作职责和授权。
一旦有任何事故发生，承包商应当尽快将事故的具体情况报告给业主。承包商应当保留相关的记录并写出事故报告，事故报告中需包括人员受伤害的情况、财产损失的情况以及业主需要了解的其他内容。
 根据《建筑法》第四十八条、《建设工程安全生产管理条例》第八条和第三十八条、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用规定》（建办[2005]89号）文的第三条、第四条和第六条的相关规定和要求，意外伤害保险、安全防护文明土建费用列入建安工程造价。因此根据合同条款中的付款条件应支付的每笔进度款及结算款，已经包含了承包商为安全、文明施工、环境保护和临时设施要求而支出的 “四项措施费”。
6.2
事故伤亡约定
自开工之日起，到工程移交给业主使用之日结束。施工现场范围内如发生安全事故，承包商应负全部的社会和经济责任，并负责进行妥善处理，并应向发包方支付安全违约金（无论受伤、死亡人员是否属于承包商雇佣人员）。
7
工程性能保证
如果由于承包商的责任，工程或部分工程在根据合同条款进行的考核和检验中未能达到合同条款要求，则承包商应按合同附件3的规定向业主支付违约赔偿费。此后，承包商应继续承担工程性能保证的责任，弥补缺陷，保证工程全面满足技术性能要求。
8
保证金
8.1
预付款保证金
不适用。
8.2
履约保证金
根据“合同条款”规定，承包商应在发出中标通知后28天内，向业主送交一份由业主可以接受的银行或保险公司出具的履约保函（格式见合同附件9），其金额为合同价格的10%，有效期至工程竣工验收后的28天，在工程通过竣工验收并且业主收到缺陷责任期保函后失效。
8.3
缺陷责任期的质保金
缺陷责任期：竣工验收合格、移交接管后24个月。
缺陷责任期质保金的金额为合同价款的3%，缺陷责任期期满的28天内支付。
9
通知
合同要求的全部通知都应按下列地址和收信人，送给业主和承包商的代表（见“专用合同条款”第3条和第4条），同时送交给业主或承包商：
    （1）给业主代表的通知
地址：                   
电话：             
传真：             
收信人：                 
E-mail：                 
    （2）给承包商代表的通知
地址：                   
电话：                   
传真：                   
收信人：                 
E-mail：                 
10
生效日
当满足下列所有条件时，合同即告生效：
    （1）承包商已签署了本协议书；
    （2）业主及业主的代理（若需要时）已签署了本协议书；
    （3）合同已得到中国政府有关部门的备案；
    （4）承包商已按规定提交了履约保证金。
各方应尽最大努力履行其承担的与上述条款有关的义务。
11
适用法律和语言
本合同的适用法律为中华人民共和国的法律，适用语言为中文。
12
争议解决
12.1
合同实施过程中发生的，或与合同有关的一切争端，首先应通过双方友好协商解决，如果友好协商还不能解决争端，应依法向工程所在地人民法院提起诉讼。
12.2
在诉讼期间，本合同其他部分应继续履行。
13
指定的代表
13.1
业主和承包商在认识到保持联络和根据合同要求及时作出决定之重要性，因此指定专人履行合同参考部分及分条款所涉及的责任和义务。
13.2
业主和承包商对代表的指定不应被认为与合同双方有权批准或撤换代表相抵触。
13.3
本合同项下业主的代表是         ；承包商的代表是         。
业主和承包商将指定其合法授权代表按上述日期执行本合同，特此证明。
（本页无正文）
业主的法定代表人或其授权代表签字： 
                  （职务）
                  （盖章）
承包商的法定代表人或其授权代表签字： 
                  （职务）

                  （盖章）
合 同 通 用 条 款
1.一般规定
1.1定义
在合同条件(“本条件”)，包括专用条件和本通用条件中，下列词语和措辞应具有以下所述的含义。除上下文另有要求外，文中人员或当事各方等词语包括公司和其他合法实体。
1.1.1合同
1.1.1.1 “合同”系指合同协议书、本条件、业主要求、投标文件和合同协议书列出的其他文件(如果有)。
1.1.1.2 “合同协议书”系指第1．6款[合同协议书]中所述的合同协议书及所附各项备忘录。
1.1.1.3 “业主要求”系指合同中包括的，题为业主要求的文件，其中列明工程的目标、范围、和(或)设计和(或)其他技术标准，以及按合同对此项文件所作的任何补充和修改。
1.1.1.4 “投标文件”系指包含在合同中的由承包商提交的为完成工程签署的报价，以及随同提交的所有其他文件(本条件和业主要求除外，如同时提交)。
1.1.1.5 “履约保证”和“付款计划表”系指合同中包括的具有上述名称的文件(如果有)。
1.1.2各方和人员
1.1.2.1 “当事方(或一方)”根据上下文需要，或指业主，或指承包商。
1.1.2.2 “业主”系指在合同协议书中被称为业主的当事人及其财产所有权的合法继承人。
1.1.2.3 “承包商”系指合同协议书中被称为承包商的当事人及其财产所有权的合法继承人。
1.1.2.4 “业主代表”系指由业主在合同中指名的人员，或有时由业主根据第3.1款[业主代表]的规定任命为其代表的人员。
1.1.2.5 “承包商代表”系指由承包商在合同中指名的人员，或有时由承包商根据第4.3款[承包商代表]的规定任命为其代表的人员。
1.1.2.6 “业主人员”系指业主代表、第3.2款[其他业主人员]中提到的助手、以及业主和业主代表的所有其他职员、工人和其他雇员，以及业主或业主代表通知承包商作为业主人员的任何其他人员。
1.1.2.7 “承包商人员”系指承包商代表和承包商在现场聘用的所有人员，包括承包商和每个分包商的职员、工人和其他雇员，以及所有其他帮助承包商实施工程的人员。
1.1.2.8 “分包商”系指为完成部分工程，在合同中指名为分包商、或被任命为分包商的任何人员，以及这些人员财产所有权的合法继承。
1.1.2.9 “DAB(争端裁决委员会)”系指在合同中如此指名的一名或三名人员，或根据第20.2款[争端裁决委员会的任命]或第20.3款[对争端裁决委员会未能取得一致]的规定任命的其他人员。
1.1.2.10 “菲迪克(FIDIC)”系指国际咨询工程师联合会。
1.1.2.11 招标代理：系指“上海国际招标有限公司”
1.1.3日期、试验、期限和竣工
1.1.3.1 “基准日期”系指递交投标文件截止日期前28天的日期。
1.1.3.2 “开工日期”系指根据第8.1款[工程的开工]的规定通知的日期，合同协议书中另有规定的除外。
1.1.3.3 “竣工时间”系指专用条件中规定的，自开工日期算起，至工程或某分项工程(视情况而定)根据第8.2款[竣工时间]规定的要求竣工(连同根据第8.4款[竣工时间的延长]的规定提出的任何延长期)的全部时间。
1.1.3.4 “竣工试验”系指在合同中规定或双方商定的，或按指示作为一项变更的，在工程或某分项工程(视情况而定)被业主接收前，根据第9条[竣工试验]的要求，进行的试验。
1.1.3.5 “接收证书”系指根据第10条[业主接收]的规定颁发的证书。
1.1.3.6 “竣工后试验”系指在合同中规定的，在工程或某分项工程(视情况而定)被业主接收后，根据第12条[竣工后试验]的要求，进行的试验(如果有)。
1.1.3.7 “缺陷通知期限”系指专用条件中规定的，自工程或某分项工程(视情况而定)根据第10.1款[工程和分项工程的接收]的规定证明的竣工日期算起，至根据第11.1款[完成扫尾工作和修补缺陷]的规定通知工程或分项工程存在缺陷的期限(连同根据第11.3款[缺陷通知期限的延长]的规定提出的任何延长期)。如果专用条件中没有提出这一期限，该期限应为一年。
1.1.3.8 “履约证书”系指根据第11.9款[履约证书]的规定颁发的证书。
1.1.3.9 “日(天)”系指一个日历日，“年”系指365天。
1.1.4款项与付款 
1.1.4.1 “合同价格”系指在合同协议书中写明的、经商定的工程设计、施工、竣工和缺陷修补的款额，包括以及按照合同做出的调整(如果有)。
1.1.4.2 “成本(费用)”系指承包商在现场内外所发生(或将发生)的所有合理开支，包括管理费用及类似的支出，但不包括利润。
1.1.4.3 “最终报表”系指第14.11款[最终付款的申请]规定的报表。
1.1.4.4 “外币”系指可用于支付合同价格中部分(或全部)款项的当地货币以外的某种货币。
1.1.4.5 “当地货币”系指工程所在国的货币。
1.1.4.6 “暂列金额”系指合同中规定作为暂列金额的一笔款额(如果有)，根据第13.5款[暂列金额]的规定，用于工程某一部分的实施，或用于提供生产设备、材料或服务。
1.1.4.7 “保留金”系指业主根据第14.3款[期中付款的申请]的规定扣留的保留金累计金额，根据第14.9款[保留金的支付]的规定进行支付。
1.1.4.8 “报表”系指承包商根据第14条[合同价格和付款]的规定提交的作为付款申请的组成部分的报表。
1.1.5工程和货物
1.1.5.1 “承包商设备”系指为实施和完成工程、以及修补任何缺陷需要的所有仪器、机械、车辆和其他物品。但承包商设备不包括临时工程、业主设备(如果有)、以及拟构成或正构成永久工程一部分的生产设备、材料和其他任何物品。
1.1.5.2 “货物”系指承包商设备、材料、生产设备和临时工程，或视情况其中任何一种。
1.1.5.3 “材料”系指拟构成或正构成永久工程一部分的各类物品(生产设备除外)，包括根据合同要由承包商供应的只供材料(如果有)。
1.1.5.4 “永久工程”系指根据合同承包商要进行设计和施工的永久性工程。
1.1.5.5 “生产设备”系指拟构成或正构成永久工程一部分的仪器、机械和车辆。
1.1.5.6 “分项工程”系指在专用条件中确定为分项工程(如果有)的工程。
1.1.5.7 “临时工程”系指为实施和完成永久工程及修补任何缺陷，在现场所需的所有各类临时性工程(承包商设备除外)。
1.1.5.8 “工程”系指永久工程和临时工程，或视情况指二者之一。
1.1.6其他定义
1.1.6.1 “承包商文件”系指第5.2款[承包商文件]中所述的，
1.1.6.2 承包商根据合同应提交的所有计算书、计算机程序和其他软件、图纸、手册、模型、以及其他技术性文件。
1.1.6.3 “工程所在国”系指实施永久工程的现场(或其大部分)所在的国家。
1.1.6.4 “业主设备”系指业主要求中所述的，由业主提供的供承包商在实施工程中使用的仪器、机械和车辆(如果有)，但不包括尚未经业主接收的生产设备。
1.1.6.5 “不可抗力”见第19条[不可抗力]的定义。
1.1.6.6 “法律”系指所有全国性(或州的)法律、条例、法令和其他法律以及任何合法建立的公共当局制定的规则和细则等。
1.1.6.7 “履约担保”系指根据第4.2款[履约担保]规定的担保(或各项担保，如果有)。
1.1.6.8 “现场”系指将实施永久工程和运送生产设备与材料到达的地点，以及合同中可能指定为现场组成部分的任何其他场所。
1.1.6.9 “变更”系指按照第13条[变更和调整]的规定，经指示或批准作为变更的，对业主要求或工程所做的任何更改。
1.2解释
在合同中，除上下文另有需要外：
（1） 表示某一性别的词，包括所有性别；
（2） 单数形式的词也包括复数含义，反之亦然；
（3） 包括“同意(商定)”、“已达成(取得)一致”、或“协议”等词的各项规定都要求用书面记载；
（4） “书面”或“用书面”系指手写、打字、印刷、或电子制作，并形成永久性记录。旁注和其他标题在本条件的解释中不应考虑。
1.3 通信交流
本条件不论在何种场合规定给予或颁发批准、证明、同意、确定、通知和请求时，这些通信信息都应：
（1） 采用书面形式，由人面交(取得对方收据)，通过邮寄或信差传送，或用专用条件中提出的任何商定的电子传输方式发送；
（2） 交付、传送或传输到合同中注明的接收人的地址。但
1） 如接收人通知了另外地址时，随后通信信息应按新址发送；
2） 如接收人在请求批准、同意时没有另外说明，可按请求发出的地址发送。批准、证明、同意和确定不得无故被扣压或拖延。
1.4法律和语言
合同应受专用条件中所述国家(或其他司法管辖区)的法律管辖。
当合同任何部分的文本采用一种以上语言编写时，应以专用条件中指定的主导语言文本为准。
通讯交流应使用专用条件中指定的语言，如未指定，应使用合同(或其大部分)编写用的语言。
1.5文件优先次序
构成合同的文件要认为是互作说明的。为了解释的目的，文件的优先次序如下：
（1） 合同协议书,

（2） 专用条件,

（3） 本通用条件,

（4） 业主要求,

（5） 投标文件和构成合同组成部分的其他文件。
1.6 合同协议书
合同自合同协议书规定的日期起全面实施和生效。为签定合同协议书法征收的印花税和类似的费用(如果有)应各自承担。
1.7 权益转让
任一方都不应将合同的全部或任何部分，或合同中或根据合同所具有的任何利益或权益转让他人。但任一方：
（1） 另一方完全自主决定的情况下，事先征得其同意后，可以将全部或部分转让;
（2） 可以作为以银行或金融机构为受款人的担保，转让其根据合同规定的任何到期或将到期应得款项的权利。
1.8 文件的照管和提供
每份承包商文件都应由承包商保存和照管，除非并直到被业主接收为止。除非合同中另有规定，承包商应向业主提供承包商文件一式六份。
承包商应在现场保存一份合同、业主要求、承包商文件、变更、以及根据合同发出的其他往来文书。业主人员有权在所有合理的时间使用所有这些文件。
如果一方发现为实施工程准备的文件中有技术性错误或缺陷，应立即将该错误或缺陷通知另一方。
1.9 保密性
除了根据合同履行义务和遵守适用法律的需要以外，双方应将合同的详情视为私人的和秘密的。没有业主事先同意，承包商不得在任何商业或技术论文或其他场合发表或允许发表、或透露工程的任何细节。
1.10 业主使用承包商文件
由承包商(或以其名义)编制的承包商文件及其他设计文件，就当事双方而言，其版权和其他知识产权应归承包商所有。承包商(通过签署合同)应被认为已给予业主一项无限期的、可转让的、不排他的、免版税的，复制、使用和传送承包商文件的许可，包括对它们做出修改和使用修改后的文件的许可。这项许可将：
（1） 适用于工程相关部分的实际或预期寿命期(取较长的)；
（2） 允许具有工程相关部分正当占有权的任何人，为了完成、操作、维修、更改、调整、修复和拆除工程的目的，复制、使用和传送承包商文件；
（3） 承包商文件是计算机程序或其他软件形式的情况下，允许它们在现场和合同中设想的其他场所的任何计算机上使用，包括对承包商提供的任何计算机进行替换。未经承包商同意，业主(或以其名义)不得在本款允许以外，为其他目的使用、复制由承包商(或以其名义)编制的承包商文件和其他设计文件，或将其传送给第三方。
1.11承包商使用业主文件
由业主(或以其名义)编制的业主要求及其他文件，就当事双方而言，其版权和其他知识产权应归业主所有。承包商因合同的目的，可自费复制、使用和传送上述文件。除合同需要外，未经业主同意，承包商不得使用制上述文件，或将其传送给第三方。
1.12保密事项
不得要求承包商向业主透露他在投标文件中称为是秘密的任何信息。对业主为了证实承包商遵守合同的情况，正当需要的其他信息，承包商应当透露。
1.13遵守法律
承包商在履行合同期间，应遵守适用法律。除非专用条件中另有规定：
（1） 业主应已(或将)为永久工程取得规划、区域划定、或类似的许可，以及在业主要求中所述的业主已(或将)取得的任何其他许可；业主应保障并保持使承包商免受因未能完成上述工作带来的伤害；
（2） 承包商应发出所有通知，缴纳各项税费（增值税），按照法律关于工程设计、实施和竣工、以及修补任何缺陷等方面的要求，办理并领取所需要的全部许可、执照或批准；承包商应保障并保持使业主免受因未能完成上述工作带来的伤害。
1.14共同的和各自的责任
如果承包商是由两个或两个以上当事人(依照适用法律)组成的联营体、联合体，或其他未立案的组合：
（1） 这些当事人应被认为在履行合同上对业主负有共同的和各自的责任。
（2） 这些当事人应将有权约束承包商及每个当事人的负责人通知业主。
（3） 未经业主事先同意，承包商不得改变其组成或法律地位。
2、业主
2.1现场进入权
业主应在专用条件中规定的时间(或几个时间)内，给承包商进入和占用现场各部分的权利。此项进入和占用权可不为承包商独享。如果根据合同，要求业主(向承包商)提供任何基础、结构、生产设备或进人手段的占用权，业主应按业主要求中规定的时间和方式提供。但业主在收到履约担保前，可保留上述任何进入或占用权，暂不给予。
如果在专用条件中没有规定上述时间，业主应自开工日期起给承包商进入和占用现场的权利。
如果业主未能及时给承包商上述进入和占用的权利，使承包商遭受延误和(或)招致增加费用，承包商应向业主发出通知，根据第20.1款[承包商的索赔]的规定有权要求：
（1） 根据第8.4款[竣工时间的延长]的规定，如果竣工已或将受到延误，对任何此类延误，给予延长期；
（2） 任何此类费用和合理利润，应加入合同价格，给予支付。
在收到此通知后，业主应按照第3.5款[确定]的规定，就此项要求做出商定或确定。
但是，如果出现业主的违约是由于承包商的任何错误或延误，包括在任何承包商文件中的错误或提交延误造成的情况，承包商应无权得到上述延长期、费用或利润。
2.2许可、执照或批准
业主应(按其所能)根据承包商的请求，对其提供以下合理的协助:
（1） 取得与合同有关，但不易得到的工程所在国的法律文本；
（2） 协助承包商申办工程所在国法律要求的以下任何许可、执照或批准:
1） 根据第1.13款[遵守法律]的规定，承包商需要得到的，
2） 为运送货物，包括结关需要的，
3） 当承包商设备运离现场出口时需要的。
2.3业主人员
业主应负责保证在现场的业主人员和其他承包商做到:
（1） 根据第4.6款[合作]的规定，与承包商的各项努力进行合作。
（2） 采取与根据第4.8款[安全程序](1)(2)(3)项和第4.18款[环境保护]要求承包商采取的类似行动。
2.4业主的资金安排
业主应在收到承包商的任何要求28天内，提出其已做并将维持的资金安排的合理证明，说明业主能够按照第14条[合同价格和付款]的规定，支付合同价格(按当时估算)。如果业主拟对其资金安排做任何重要变更，应将其变更的详细情节通知承包商。
2.5业主的索赔
如果业主认为，根据本条件任何条款、或合同有关的另外事项，他有权得到任何付款，和(或)缺陷通知期限的任何延长，他应向承包商发出通知，说明细节。但对承包商根据第4.19款[电、水和燃气]和第4.20款[业主的设备和免费供应的材料]规定的到期应付款，或承包商要求的其他服务的应付款，不需发出通知。
通知应在业主了解引起索赔的事件或情况后尽快发出。关于缺陷通知期限任何延长的通知，应在该期限到期前发出。
通知的细节应说明提出索赔根据的条款或其他依据，还应包括业主认为根据合同他有权得到的索赔金额和(或)延长期的事实根据。然后，业主应按照第3.5款[确定]的要求，商定或确定1)业主有权得到承包商支付的金额(如果有)，和(或)2)按照第11.3款[缺陷通知期限的延长]的规定，得到缺陷通知期限的延长期(如果有)。
业主可将上述金额在给承包商的到期或将到期的任何应付款中扣减。业主应仅有权根据本款或第14.6款[期中付款](1)和(或)(2)项的规定，从给承包商的应付款中冲销或扣减，或另外对承包商提出索赔。
3、 业主的管理
3.1 业主代表
业主可任命1名业主代表，代表他根据合同进行工作。在此情况下，他应将业主代表的姓名、地址、任务和权利通知承包商。
业主代表应完成指派给他的任务，履行业主付托给他的权利。除非和直到业主另行通知承包商，业主代表将被认为具有业主根据合同规定的全部权利，涉及第15条[由业主终止]规定的权利除外。
如果业主希望替换任何己任命的业主代表，应在不少于14天前将替换人的姓名、地址、任务和权利、以及任命的日期通知承包商。
3.2其他业主人员
业主或业主代表可随时对一些助手指派和付托一定的任务和权利，也可撤消这些指派和付托。这些助手可包括驻地工程师和(或)担任检验、和(或)试验各项生产设备和(或)材料的独立检查员。以上指派、付托或撤销，在承包商收到抄件后生效。
这些助手应具有适当资质、履行其任务和权利的能力，并能流利地使用第1.4款[法律和语言]规定的交流语言。
3.3 受托人员
所有这些人员包括已被指派任务、付托权利的业主代表和助手，应只被授权在付托规定的范围内向承包商发布指示。由受托人员根据付托做出的任何批准、校核、证明、同意、检查、检验、指示、通知、建议、要求、试验、或类似行动，应如同业主采取的行动一样有效。但：
（1） 除非在受托人员关于上述行动的信函中另有说明，该行动都不免除承包商根据合同应承担的任何职责，包括对错误、遗漏、误差和未遵办的职责；
（2） 未对任何工作、生产设备或材料提出否定意见不应构成批准，不应影响业主拒绝该工作、生产设备或材料的权利；
（3） 如果承包商对受托人员的确定或指示提出质疑，承包商可将此事项提交给业主，业主应迅速对该确定或指示进行确认、取消或更改。
3.4 指示
业主可向承包商发出为承包商根据合同履行义务所需要的指示。每项指示都应是书面的，并说明其有关的义务，以及规定这些义务的条款(或合同的其他条款)。如果任何此类指示构成一项变更时，应按照第13条[变更和调整]的规定办理。
承包商应接受业主或业主代表或根据本条受托相应权利的助手的指示。
3.5 确定
每当本条件规定业主应按照第3.5款对任何事项进行商定或确定时，业主应与承包商协商尽量达成协议。如果达不成协议，业主应对有关情况给予应有的考虑，按照合同作出公正的确定。
业主应将每一项商定或确定，连同依据的细节通知承包商。各方都应履行每项商定或确定，除非承包商在收到通知14天内向业主发出通知，对某项确定表示不满。这时，任一方可依照第20.4款[取得争端裁决委员会决定]的规定，将争端提交DAB。
4、承包商
4.1 承包商的一般义务
承包商应按照合同设计、实施和完成工程，并修补工程中的任何缺陷。完成后，工程应能满足合同规定的工程预期目的。
承包商应提供合同规定的生产设备和承包商文件，以及设计、施工、竣工和修补缺陷所需的所有临时性或永久性的承包商人员、货物、消耗品及其他物品和服务。
工程应包括为满足业主要求或合同隐含要求的任何工作，以及(合同虽未提及但)为工程的稳定、或完成、或安全和有效运行所需的所有工作。承包商应对所有现场作业、所有施工方法和全部工程的完备性、稳定性和安全性承担责任。当业主提出要求时，承包商应提交其建议采用的工程施工安排和方法的细节。事先未通知业主，对这些安排和方法不得做重要改变。
4.2 履约担保
承包商应对严格履约(自费)取得履约担保，保证金额与币种应符合专用条件中的规定。专用条件中没有提出保证金额的，本款应不适用。
承包商应在发出中标通知后二十八（28）天内，将履约担保交给业主。履约担保应由业主批准的国家(或其他司法管辖区)内的实体提供，并采用专用条件所附格式或采用业主批准的其他格式。
承包商应确保履约担保直到其完成工程的施工、竣工和修补完任何缺陷前持续有效和可执行。如果在履约担保的条款中规定了其期满日期，而承包商在该期满日期28天前尚无权拿到履约证书，承包商应将履约担保的有效期延至工程竣工和修补完任何缺陷时为止。
除出现以下情况业主根据合同有权获得的金额外，业主不应根据履约担保提出索赔：
（1） 承包商未能按前一段所述延长履约担保的有效期，这时业主可以索赔履约担保的全部金额；
（2） 承包商未能在商定或确定后42天内，将承包商同意的，或根据第2.5款[业主的索赔]或第20条[索赔、争端和仲裁]的规定确定的承包商应付金额付给业主；
（3） 承包商未能在收到业主要求纠正违约的通知后42天内进行纠正；或
（4） 根据第15.2款[由业主终止]的规定，业主有权终止的情况，不管是否已发出终止通知。
（5） 业主应保障并保持承包商免受因业主根据履约担保提出的超出业主有权索赔范围的索赔引起的所有损害赔偿费、损失和开支(包括法律费用和开支)的伤害。
业主应在承包商有权获得履约证书后二十一（21）天内，将履约担保退还承包商。
4.3 承包商代表
承包商应任命承包商代表，并授予他代表承包商根据合同采取行动所需要的全部权利。
除非合同中已写明承包商代表的姓名，承包商应在开工日期前，将其拟任命为承包商代表的人员姓名和详细资料提交给业主，以取得同意。如果未获同意，或随后撤销了同意，或任命的人不能担任承包商代表，承包商应同样地提交另外适合人选的姓名、详细资料，以取得该项任命。
未经业主事先同意，承包商不应撤销承包商代表的任命，或任命何替代人员。
承包商代表应代表承包商受理根据第3.4款[指示]规定的指示。
承包商代表可向任何胜任的人员付托任何职权、任务和权利，并可随时撤销付托。任何付托或撤销，应在业主收到承包商代表签发的指明人员姓名、并说明付托或撤销的职权、任务和权利的事先通知后生效。
承包商代表和所有这些人员应能流利地使用第1.4款[法律和语言]规定的交流语言。
4.4 分包商
承包商不得将整个工程分包出去。
承包商应对任何分包商、其代理人或雇员的行为或违约，如同承包商自己的行为或违约一样地负责。对专用条件中有规定的，承包商应在不少于28天前向业主通知以下事项：
（1） 拟雇用的分包商，并附包括其相关经验的详细资料，
（2） 分包商承担工作的拟定开工日期，
（3） 分包商承担现场工作的拟定开工日期。
4.5 指定的分包商
本款中，“指定的分包商”系指业主根据第13条[变更和调整]的规定，指示承包商雇用的分包商。如果承包商对指定的分包商尽快向业主发出通知，提出合理的反对意见，并附有详细的依据资料，承包商不应有任何雇用义务。
4.6 合作
承包商应依据合同的规定、或业主的指示，为可能被雇用在现场或其附近从事本合同未包括的任何工作的下列人员进行工作提供适当的机会：
（1） 业主人员，
（2） 业主雇用的任何其他承包商，和
（3） 任何合法建立的公共当局的人员。
如果任何此类指示导致承包商增加费用，达到一个有经验的承包商在提交投标文件时不能合理预见的数额时，该指示应构成一项变更。为这些人员和其他承包商的服务，可包括使用承包商设备、以及由承包商负责的临时工程或进入的安排。
承包商应对其在现场的施工活动负责，并应按照业主要求中规定的范围(如果有)协调其自己与其他承包商的活动。
如果根据合同，要求业主按照承包商文件向承包商提供任何基础、结构、生产设备、或进人手段的占用权，承包商应按业主要求中提出的时间和方式，向业主提交此类文件。
4.7 放线
承包商应根据合同中规定的原始基准点、基准线和基准标高，给工程放线。承包商应负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或定线中的任何差错。
4.8 安全程序
承包商应：
（1） 遵守所有适用的安全规则，
（2） 照料有权在现场的所有人员的安全，
（3） 尽合理的努力保持现场和工程设有不需要的障碍物，以避免对这些人员造成危险，
（4） 在工程竣工和按照第10条[业主的接收]的规定移交前，提供围栏、照明，保卫和看守，以及
（5） 因实施工程为公众和邻近土地的所有人、占用人使用和提供保护，提供可能需要的任何临时工程(包括道路、人行路、防护物和围栏等)。
4.9 质量保证
承包商应建立质量保证体系，以证实符合合同要求。该体系应符合合同的详细规定。业主有权对体系的任何方面进行审查。
承包商应在每一设计和实施阶段开始前，向业主提交所有程序和如何贯彻要求的文件的细节，供其参考。向业主发送任何技术性文件时，文件本身应有经承包商本人事先批准的明显证据。
遵守质量保证体系，不应解除合同规定的承包商的任何任务、义务和职责。
4.10 现场数据
业主应在基准日期前，将其取得的现场地下和水文条件及环境方面的所有有关资料，提交给承包商。同样地，业主在基准日期后得到的所有此类资料，也应提交给承包商。
承包商应负责核实和解释所有此类资料。除第5.1款[设计义务一般要求]提出的情况以外，业主对这些资料的准确性、充分性和完整性不承担责任。
4.11 合同价格的充分性
承包商应被认为已确信合同价格的正确性和充分性。
除非合同另有规定，合同价格包括承包商根据合同所承担的全部义务(包括根据暂列金额所承担的义务，如果有)，以及为正确设计、实施和完成工程、并修补任何缺陷所需的全部有关事项。
4.12 不可预见的困难
除合同另有说明外:

（1） 承包商应被认为已取得了对工程可能产生影响和作用的有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料；
（2） 通过签署合同，承包商接受对预见到的为顺利完成工程的所有困难和费用的全部职责；
（3） 合同价格对任何未预见到的困难和费用不应考虑予以调整。
4.13 道路通行权与设施
承包商应为其所需要的专用和(或)临时道路包括进场道路的通行权，承担全部费用和开支。承包商还应自担风险和费用，取得为工程目的可能需要的现场以外的任何附加设施。
4.14 避免干扰
承包商应避免对以下事项产生不必要或不当的干扰：
（1） 公众的方便，或
（2） 所有道路和人行道的进入、使用和占用，不论它们是公共的，或是业主或其他人所有的。
承包商应保障并保持业主免受因任何此类不必要或不当的干扰造成任何损害赔偿费、损失和开支(包括法律费用和开支)的伤害。
4.15 进场通路
承包商应被认为已对现场的进入通路的适宜性和可用性感到满意。承包商应尽合理的努力，防止任何道路或桥梁因承包商的通行或承包商人员受到损坏。这些努力应包括正确使用适宜的车辆和通路。
除本条件另有规定外：
（1） 承包商应(就双方而言)负责因他使用进场通路所需要的任何维护；
（2） 承包商应提供进场通路的所有必需的标志或方向指示，还应为他使用这些通路、标志和方向指示取得必要的有关当局的许可；
（3） 业主不应对由于任何进场通路的使用或其他原因引起的索赔负责；
（4） 业主不保证特定进场通路的适宜性和可用性；以及
（5） 因进场通路对承包商的使用要求不适宜、不能用而发生的费用应由承包商负担。
4.16 货物运输
除非专用条件中另有规定：
（1） 承包商应在不少于21天前，将任何工程设备或每项其他主要货物将运到现场的日期，通知业主；
（2） 承包商应负责工程需要的所有货物和其他物品的包装、装货、运输、接收、卸货、存储和保护；
（3） 承包商应保障并保持业主免受因货物运输引起的所有损害赔偿费、损失和开支(包括法律费用和开支)的伤害，并应协商和支付由于货物运输引起的所有索赔。
4.17 承包商设备
承包商应负责所有承包商设备。承包商设备运到现场后，应视作准备为工程施工专用。
4.18 环境保护
承包商应采取一切适当措施，保护(现场内外)环境，限制由其施工作业引起的污染、噪音和其他后果对公众和财产造成的损害和妨害。
承包商应确保因其活动产生的气体排放、地面排水及排污等，不超过业主要求中规定的数值，也不超过适用法律规定的数值。
4.19 电、水和燃气
除下述情况外，承包商应负责供应其所需的所有电、水和其他服务。
承包商应有权因工程的需要使用现场可供的电力、水、燃气和其他服务，其详细规定和价格见业主要求。承包商应自担风险和费用，提供他使用这些服务和计量所需要的任何仪器。这些服务的耗用数量和应付金额(按其价格)，应根据第2.5款[业主的索赔]和第3.5款[确定]的要求商定或确定。承包商应向业主支付此金额。
4.20 业主设备和免费供应的材料
业主应准备业主设备(如果有)，供承包商按照业主要求中提出的细节、安排和价格，在工程实施中使用。除非在业主要求中另有说明：
（1） 除下列(2)项所列情况外，业主应对业主设备负责，
（2） 当任何承包商人员操作、驾驶、指挥、或占用或控制某项业主设备时，承包商应对该项设备负责。
使用业主设备的适当数量和应付费用金额(按规定价格)，应按第2.5款[业主的索赔]和第3.5款[确定]的要求商定或确定。承包商应按此金额付给业主。
业主应按照业主要求中规定的细节，免费提供“免费供应的材料”(如果有)。业主应自行承担风险和费用，按照合同规定的时间和地点供应这些材料。随后，承包商应对其进行目视检查，并将这些材料的短少、缺陷或缺项迅速通知业主。除非双方另有协议，业主应立即改正通知指出的短少、缺陷或缺项。
目视检查后，这些免费供应的材料应由承包商照管、监护和控制。承包商的检查、照管、监护和控制的义务，不应解除业主对目视检查难发现的任何短少、缺陷或缺项所负的责任。
4.21 进度报告
除非专用条件中另有规定，承包商应编制月进度报告，一式六份，提交给业主。第一次报告所包含的期间，应自开工日期起至当月的月底止。以后应每月报告一次，在每次报告期最后一天后7日内报出。
报告应持续到承包商完成在工程移交证书上注明的竣工日期时所有未完扫尾工作为止。
每份报告应包括：
（1） 设计、承包商文件、采购、制造、货物运达现场、施工、安装、试验、投产准备和试运行等每一阶段进展情况的图表和详细说明；
（2） 反映制造情况和现场进展情况的照片；
（3） 关于每项主要工程设备和材料的生产，制造商名称、制造地点、进度百分比，以及下列事项的实际或预计日期；
1） 开始制造，
2） 承包商检验，
3） 试验，
4） 发货和运抵现场。
（4） 第6.10款[承包商的人员和设备的记录]中所述的细节；
（5） 材料的质量保证文件、试验结果及合格证的副本；
（6） 变更、根据第2.5款[业主的索赔]的规定发出的通知和根据第20.1款[承包商的索赔)的规定发出的通知的清单；
（7） 安全统计，包括对环境和公共关系有危害的任何事件与活动的详细情况；
（8） 实际进度与计划进度的对比，包括可能影响按合同竣工的任何事件或情况的详情，以及为消除延误正在(或准备)采取的措施。
4.22 现场保安
除非专用条件中另有规定：
（1） 承包商应负责阻止未经授权的人员进入现场；
（2） 授权人员应仅限于承包商人员和业主人员、以及由(或代表)业主通知承包商，作为业主在现场的其他承包商的授权人员的任何其他人员。
4.23 承包商的现场作业
承包商应将其作业限制在现场、以及承包商可得到并经业主同意作为工作场地的任何附加区域内。承包商应采取一切必要的预防措施，以保持承包商设备和承包商人员处在现场和此类附加区域内，避免他们进入邻近地区。
在工程施工期间，承包商应保持现场没有一切不必要的障碍物，并应妥善存放和处置承包商设备或多余的材料。承包商应从现场清除并运走任何残物、垃圾和不再需要的临时工程。
在颁发工程接收证书后，承包商应清除并运走所有承包商设备、剩余材料、残物、垃圾和临时工程。承包商应使现场和工程处于清洁和安全的状况。但在缺陷通知期限内，承包商可在现场保留其根据合同完成规定义务所需要的此类货物。
4.24 化石
在现场发现的所有化石、硬币、有价值的物品或文物、以及具有地质或考古意义的结构物和其他遗迹或物品，应置于业主的照管和权限下。承包商应采取合理预防措施，防止承包商人员或其他人员移动或损坏任何这类发现物。
一旦发现任何上述物品，承包商应立即通知业主。业主应就处理上述物品发出指示。如果承包商因执行这些指示遭受延误和(或)招致费用，承包商应向业主再次发出通知，有权根据第20.1款[承包商的索赔]的规定提出：
（1） 根据第8.4款[竣工时间的延长]的规定，如果竣工已或将受到延误，对任何此类延误给予延长期，以及
（2） 任何上述费用应加入合同价格，给予支付，
（3） 业主收到上述再次通知后，应按照第3.5款[确定]的要求商定或确定这些事项。
5、设计
5.1 设计义务一般要求
承包商应被视为，在基准日期前已仔细审查了业主要求(包括设计标准和计算，如果有)。承包商应负责工程的设计，并在除下列业主应负责的部分外，对业主要求(包括设计标准和计算)的正确性负责。
除下述情况外，业主不应对原包括在合同内的业主要求中的任何错误、不准确、或遗漏负责，并不应被认为，对任何数据或资料给出了任何准确性或完整性的表示。承包商从业主或其他方面收到任何数据或资料，不应解除承包商对设计和工程施工承担的职责。
但是，业主应对业主要求中的下列部分，以及由(或代表)业主提供的下列数据和资料的正确性负责：
（1） 在合同中规定的由业主负责的、或不可变的部分、数据和资料，
（2） 对工程或其任何部分的预期目的的说明，
（3） 竣工工程的试验和性能的标准，
（4） 除合同另有说明外，承包商不能核实的部分、数据和资料。
5.2 承包商文件
承包商文件应包括业主要求中规定的技术文件、为满足所有规章要求报批的文件、以及第5.6款[竣工文件]和第5.7款[操作和维修手册]中所述的文件。除非业主要求中另有说明，承包商文件应使用第1.4款[法律和语言]规定的交流语言书写。
承包商应编制所有承包商文件，还应编制指导承包商人员所需要的任何其他文件，如果业主要求中描述了要提交业主审核的承包商文件，这些文件应依照要求，连同下文叙述的通知一并上报。在本款下列规定中，1)“审核期”系指业主审核需要的期限，以及2)“承包商文件”不包括未规定要提交审核的任何文件。
除非业主要求中另有说明，每项审核期不应超过21天，从业主收到一份承包商文件和承包商通知的日期算起。该通知应说明，本承包商文件是已可供按照本款进行审核和使用。通知还应说明本承包商文件符合合同规定的情况，或在哪些范围不符合。
业主在审核期可向承包商发出通知，指出承包商文件(在说明的范围)不符合合同的规定。如果承包商文件确实如此不符合，该文件应由承包商承担费用，按照本款修正，重新上报，并审核。
除双方另有协议的范围外，对工程每一部分都应:
（1） 在有关该部分的设计和施工的承包商文件的审核期尚未期满前，不得开工；
（2） 该部分的实施，应按上报审核的承包商文件进行；
（3） 如果承包商希望对已送审的设计或文件进行修改，应立即通知业主。然后，承包商应按照前述程序将修改后的文件提交业主。
(根据前一段的)任何协议，或(根据本款或其他条款的)任何审核，都不应解除承包商的任何义务或职责。
5.3 承包商的承诺
承包商承诺其设计、承包商文件、实施和竣工的工程符合:
（1） 工程所在国的法律，
（2） 经过变更做出更改或修正的构成合同的各项文件。
5.4 技术标准和法规
设计、承包商文件、施工和竣工工程，均应符合工程所在国的技术标准、建筑、施工与环境方面的法律、适用于工程将生产的产品的法律、以及业主要求中提出的适用于工程、或适用法律规定的其他标准。
所有这些关于工程和其各分项工程的法规，应是在业主根据第10条[业主的接收]的规定接收工程或分项工程时通行的。除非另有说明，合同中提到的各项已公布标准应视为在基准日期适用的版本。
如果在基准日期后，上述版本有修改或有新的标准生效，承包商应通知业主，并(如适宜)提交遵守新标准的建议书。如果：
（1） 业主确定需要遵守，
（2） 遵守新标准的建议书构成一项变更时；
业主应按照第13条[变更和调整]的规定着手做出变更。
5.5 培训
承包商应按照业主要求中规定的范围，对业主人员进行工程操作和维修培训。如果合同规定了工程接收前要进行培训，在此项培训结束前，不应认为工程已经按照第10.1款[工程和分项工程的接收]规定的接收要求竣工。
5.6 竣工文件
承包商应编制并随时更新一套完整的、有关工程施工情况的“竣工”记录，如实记载竣工工程的准确位置、尺寸和实施工作的详细说明。上述竣工记录应保存在现场，并仅限用于本款的目的。应在竣工试验开始前，提交两套副本给业主。
此外，承包商应负责绘制并向业主提供工程的竣工图，表明整个工程的施工完毕的实际情况，提交业主根据第5.2款[承包商文件]的规定进行审核。
承包商应取得业主对它们的尺寸、基准系统、及其他相关细节的同意。
在颁发任何接收证书前，承包商应按照业主要求中规定的份数和复制形式，向业主提交上述相关的竣工图。在业主收到这些文件前，不应认为工程已经按照第10.1款[工程和分项工程的接收]规定的接收要求竣工。
5.7 操作和维修手册
在竣工试验开始前，承包商应向业主提供暂行的操作维修手册，上述操作维修手册的详细程度，应能满足业主操作、维修、拆卸、重新组装、调整和修复生产设备的需要。
在业主收到足够详细的最后的操作和维修手册和业主要求中为此类目的规定的其他手册前，不能认为工程已经按照第10.1款[工程和分项工程的接收]规定的接收要求竣工。
5.8 设计错误

如果在承包商文件中发现有错误、遗漏、含糊、不一致、不适当或其他缺陷，尽管根据本条做出了任何同意或批准，承包商仍应自费对这些缺陷和其带来的工程问题进行改正。
6、 员工
6.1 员工的雇用
除业主要求中另有说明外，承包商应安排从当地或其他地方雇用所有的员工，并负责他们的报酬、住宿、膳食和交通。
6.2 工资标准和劳动条件
承包商所付的工资标准及遵守的劳动条件，应不低于实施工作的地区工商业现行的标准和条件。如果没有现成的标准和条件可以引用，承包商所付的工资标准及遵守的劳动条件，应不低于当地与承包商类似的工商业业主所付的一般工资标准及遵守的劳动条件。
6.3 为业主服务的人员
承包商不应从业主人员中招收或试图招收员工。
6.4 劳动法
承包商应遵守所有适用于承包商人员的相关劳动法律，包括有关他们的雇用、健康、安全、福利、入境、出境等法律，并应允许他们享有所有合法权利。
承包商应要求其雇员遵守所有适用的法律，包括有关工作安全的法律。
6.5 工作时间
除非出现下列情况，在当地公认的休息日，或在正常工作时间以外，不应在现场进行工作：
（1）合同中另有规定，
（2）业主同意，或
（3）为保护生命或财产、或为工程的安全，不可避免或必需的工作，在此情况下承包商应立即通知业主。
6.6 为员工提供设施
除业主要求中另有说明外，承包商应为承包商人员提供和保持一切必要的食宿和福利设施。承包商还应按业主要求中的规定为业主人员提供设施。
承包商不应允许承包商人员中的任何人，在构成永久工程一部分的构筑物内，保留任何临时或永久的居住场所。
6.7 健康和安全
承包商应始终采取合理的预防措施，维护承包商人员的健康和安全。承包商应与当地卫生部门合作，始终确保在现场，以及承包商人员和业主人员的任何住地，配备医务人员、急救设施、病房及救护车服务，并应对所有必需的福利和卫生要求、以及预防传染病做出适当安排。
承包商应在现场指派一名事故预防员，负责维护安全和事故预防工作。该人员应能胜任此项职责，并应有权发布指示及采取防止事故的保护措施。在工程实施过程中，承包商应提供该人员履行其职责和权利所需要的任何事项。
任何事故发生后，承包商应立即将事故详情通报业主。承包商应按业主可能提出的合理要求，保持记录，并写出有关人员健康、安全和福利、以及财产损坏等情况的报告。
6.8 承包商的监督
在设计和工程施工过程中，以及其后业主认为为了完成承包商的义务所需要的期间内，承包商应对工作的规划、安排、指导、管理、检验和试验，提供一切必要的监督。
此类监督应由足够的人员执行，他们应具有交流所用语言(第1.4款[法律和语言]所规定的)、以及合乎要求地、安全地实施工程各项作业所需的足够的知识(包括需要的方法和技术、可能遇到的危险和预防事故的方法)。
6.9 承包商人员
承包商人员都应是在他们各自行业或职业内，具有相应资质、技能和经验的人员。业主可要求承包商撤换(或促使撤换)受雇于现场或工程的、有下列行为的任何人员，适当时也包括承包商代表：
（1）经常行为不当，或工作漫不经心；
（2）无能力履行义务或玩忽职守；
（3）不遵守合同的任何规定；或
（4）坚持有损安全、健康或有损环境的行为。
如果适宜，承包商随后应指派或促使指派合适的替代人员。
6.10 承包商人员和设备的记录
承包商应向业主提交说明现场各类承包商人员的人数和各类承包商设备数量的详细资料。应按业主批准的格式，每月填报，直到承包商完成了工程接收证书上写明的竣工日期时的全部扫尾工作为止。
6.11 无序行为
承包商应始终采取各种合理的预防措施，防止承包商人员或其内部，发生任何非法的、骚乱的或无序的行为，以保持安定，保护现场及邻近人员和财产的安全。
7. 生产设备、材料和工艺
7.1 实施办法
承包商应按以下方法进行生产设备的制造、材料的生产加工、以及工程的所有其他实施作业：
（1）按照合同规定的方法(如果有)；
（2）按照公认的良好惯例，使用恰当、精巧、仔细的方法；
（3）除合同另有规定外，使用适当配备的设施和无危险的材料。
7.2 样品
承包商应根据合同规定，按照第5.2款[承包商文件]中所述的对承包商文件的送审程序，自费向业主提交样品，供其审核。每件样品应标明其原产地、及其在工程中预期的用处。
7.3 检验
业主人员应在所有合理的时间内:
（1）有充分机会进入现场的所有部分、以及获得天然材料的所有地点；
（2）有权在加工、生产和施工期间(在现场和其他合同规定的范围)，对材料和工艺进行检查、检验、测量和试验，并对生产设备的制造和材料的加工生产进度进行检查。
承包商应为业主人员进行上述活动提供一切机会，包括提供进入条件、设施、许可和安全装备。此类活动不应解除承包商的任何义务和职责。
对于业主人员有权检查、检验、测量和(或)试验的工作，每当任何此类工作已经准备好，在覆盖、掩蔽、包装以便储存或运输前，承包商应通知业主。这时，业主应及时进行检查、检验、测量或试验，不得无故拖延，或者立即通知承包商无需进行这些工作。如果承包商没有发出此类通知，而当业主提出要求时，承包商应除去物件上的覆盖，并在随后恢复完好，所需费用由承包商负担。
7.4 试验
本款适用于竣工后试验(如果有)以外的合同规定的所有试验。
为有效进行规定的试验，承包商应提供所需的所有仪器、帮助、文件和其他资料、电力、装备、燃料、消耗品、工具、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的人员。对任何生产设备、材料和工程其他部分进行规定的试验，其时间和地点，应由承包商和业主商定。
根据第13条[变更和调整]的规定，业主可以改变进行规定试验的位置或细节，或指示承包商进行附加的试验。如果这些变更或附加的试验表明，经过试验的生产设备、材料、或工艺不符合合同要求，不管合同有何其他规定，承包商应负担进行本项变更的费用。
业主应至少提前24小时将参加试验的意图通知承包商。如果业主没有在商定的时间和地点参加试验，除非业主另有指示，承包商可以自行进行试验，这些试验应被视为是在业主在场情况下进行的。
如果由于服从这些指示，或因业主应负责的延误的结果，使承包商遭受延误和(或)招致费用，承包商应向业主发出通知，并有权根据第20.1款[承包商的索赔]的规定提出：
（1）根据第8.4款[竣工时间的延长]的规定，如果竣工已或将受到延误，对任何此类延误给予延长期；
（2）任何上述费用加合理利润应加入合同价格，给予支付。
业主在收到此通知后，应按照第3.5款[确定]的要求对此类事项进行商定或确定。
承包商应立即向业主提交充分证实的试验报告。当规定的试验通过时，业主应在承包商的试验证书上签字认可，或向承包商颁发等效的证书。如果业主未参加试验，他应被视为已经认可试验示数是准确的。
7.5 拒收
如果检查、检验、测量或试验结果，发现任何生产设备、材料、设计或工艺有缺陷，或不符合合同要求，业主可通过向承包商发出通知．并说明理由，拒收该生产设备、材料、设计或工艺。承包商应立即修复缺陷，并保证上述被拒收的项目符合合同规定。
如果业主要求对上述生产设备、材料、设计或工艺再次进行试验，这些试验应按相同的条款和条件重新进行。如果此项拒收和再次试验使业主增加了费用，承包商应遵照第2.5款[业主的索赔]的规定，将该费用付给业主。
7.6 修补工作
尽管已有先前的任何试验或证书，业主仍可指示承包商进行以下工作：
（1）将不符合合同要求的任何生产设备或材料移出现场，并进行更换；
（2）去除不符合合同的任何其他工作，并重新实施；
（3）实施因意外、不可预见的事件或其他原因引起的、为工程的安全迫切需要的任何工作。
如果承包商未能服从任何此类符合第3.4款[指示]要求的指示，业主应有权雇用并付款给他人从事该工作。除承包商原有权从该工作所得付款的范围外，承包商应遵照第2.5款[业主的索赔]的规定，向业主支付因他未履行指示而使业主支付的所有费用。
7.7 生产设备和材料的所有权
从下列二者中较早的时间起，在符合工程所在国法律规定范围内，每项生产设备和材料都应无扣押和其他阻碍地成为业主的财产。
（1）当上述生产设备、材料运至现场时；
（2）当根据第8.10款[暂停时对生产设备和材料的支付]的规定，承包商有权得到按生产设备和材料价值的付款时。
7.8 土地(矿区)使用费
除非在业主要求中另有说明，承包商应为以下事项支付所有的土地(矿区)使用费、租金和其他付款：
（1）从现场以外地区得到的天然材料；
（2）在合同规定的现场范围内的弃置区以外，弃置拆除、开挖的材料和其他剩余材料(不论是天然的或人工的)。
8. 开工、延误和暂停
8.1 工程的开工
除非合同协议书另有说明：
（1）业主应在不少于7天前向承包商发出开工日期的通知；
（2）开工日期应在第1.6款[合同协议书]规定的合同全面实施和生效日期后42天内。
承包商应在开工日期后，在合理可能情况下尽早开始工程的设计和施工随后应以正当速度，不拖延地进行工程。
8.2 竣工时间
承包商应在工程或分项工程(视情况而定)的竣工时间内，完成整个工程竣工时间和每个分项工程(如果有)，包括：
（1）竣工试验获得通过；
（2）完成合同提出的、工程和分项工程按照第10.1款[工程和分项工程的接收]规定的接收要求竣工所需要的全部工作。
8.3 进度计划
承包商应在开工日期后28天内，向业主提交一份进度计划。当原定进度计划与实际进度或承包商的义务不相符时，承包商还应提交一份修订的进度计划。除非合同另有说明，每份进度计划应包括：
（1）承包商计划实施工程的工作顺序，包括工程各主要阶段的预期时间安排；
（2）根据第5.2款[承包商文件]规定的审核期限；
（3）合同中规定的各项检验和试验的顺序和时间安排；
（4）一份支持报告，内容包括：
1）承包商在工程各主要阶段的实施中拟采用的方法的一般描述；
2）各主要阶段配备的各级承包商人员和各类型承包商设备的大概数量。
除非业主在收到进度计划后21天内向承包商发出通知，指出其中不符合合同要求的部分，承包商即应按照该进度计划，并遵守合同规定的其他义务，进行工作。业主人员应有权依照该进度计划安排他们的活动。
承包商应及时将未来可能对工程施工造成不利影响或延误的事件或情况通知业主。在此情况下，或在业主通知承包商指出进度计划(在指出的部分)不符合合同要求，或与实际进度或承包商提出的意向不一致时，承包商应遵照本款要求向业主提交一份修订进度计划。
8.4 竣工时间的延长
如由于下列任何原因，致使达到按照第10.1款[工程和分项工程的接收]要求的竣工受到或将受到延误的程度，承包商有权按照第20.1款[承包商的索赔]的规定提出延长竣工时间：
（1）变更(除非已根据第13.3款[变更程序]的规定商定调整了竣工时间)：
（2）根据本条件某款，有权获得延长期的原因；或
（3）由业主、业主人员、或在现场的业主的其他承包商造成或引起的任何延误、妨碍和阻碍。
如果承包商认为他有权提出延长竣工时间，应按照第20.1款[承包商的索赔]的规定，向业主发出通知。业主每次按照第20.1款确定延长时间时，应对以前所作的确定进行审查，可以增加，但不得减少总的延长时间。
8.5 当局造成的延误
如果符合下列条件，即：
（1）承包商已努力遵守了工程所在国依法成立的有关公共当局所制订的程序；
（2）这些当局延误或打乱了承包商的工作；
（3）延误或中废是一个有经验的承包商在递交投标文件时无法合理预见的；
则上述延误或中断应被视为根据第8.4款[竣工时间的延长](b)项规定的延误的原因。
8.6 工程进度
如果在任何时候:
（1）实际工程进度对于在竣工时间内完工过于迟缓，和(或)
（2）进度已(或将)落后于根据第8.3款[进度计划]的规定制订的现行进度计划，除由于第8.4款[竣工时间的延长]中列举的某项原因造成的结果外，业主可指示承包商根据第8.3款[进度计划]的规定提交一份修订的进度计划，以及说明承包商为加快进度在竣工时间内竣工，建议采取的修订方法的补充报告。
除非业主另有通知，承包商应采取这些修订方法，对可能需要增加工时、和(或)承包商人员和(或)货物的数量，承包商应自行承担风险和费用。如果这些修订方法使业主招致附加费用，承包商应根据第2.5款[业主的索赔]的要求，连同下述第8.7款中提出的误期损害赔偿费(如果有)，向业主支付这些费用。
8.7 误期损害赔偿费
如果承包商未能遵守第8.2款[竣工时间]的要求，承包商应当为其违约行为，根据第2.5款[业主的索赔]的要求向业主支付误期损害赔偿费。此项误期损害赔偿费应按照专用条件中规定的每天应付金额，以接收证书上注明的日期超过相应的竣工时间的天数计算。但按本款计算的赔偿总额，不得超过专用条件中规定的误期损害赔偿费的最高限额(如果有)。
除在工程竣工前根据第15.2款[由业主终止]的规定终止的情况外，这些误期损害赔偿费应是承包商为此类违约应付的唯一损害赔偿费。这些损害赔偿费不应解除承包商完成工程的义务，或合同规定的其可能承担的其他责任、义务或职责。
8.8 暂时停工
业主可以随时指示承包商暂停工程某一部分或全部的施工。在暂停期间，承包商应保护、保管、并保证该部分或全部工程不致产生任何变质、损失或损害。
业主还可以通知暂停的原因。如果是已通知了原因，而且是由于承包商的职责造成的情况，则下列第8.9、8.10和8.11款应不适用。
8.9 暂停的后果
如果承包商因执行业主根据第8.8款[暂时停工]的规定发出的指示，和(或)因为复王，而遭受延误和(或)招致增加费用，承包商应向业主发出通知，并有权依照第20.1款[承包商的索赔]的规定提出：
（1）根据第8.4款[竣工时间的延长]的规定，如竣工已或将受到延误对任何此类延误给予延长期；
（2）对任何此类费用应加入合同价格，给予支付。
业主收到此通知后，应按照第3.5款[确定]的要求，对这些事项进行商定或确定。
承包商应无权得到为弥补因承包商有缺陷的设计、工艺或材料，或因承包商未能按照第8.8款[暂时停工]的规定保护、保管、或保证安全的后果，带来的延长期和招致费用的支付。
8.10 暂停时对生产设备和材料的付款
在下列条件下，承包商有权得到尚未运到现场的生产设备和(或)材料(按暂停开始日期时)的价值的付款：
（1）生产设备的生产、或生产设备和（或）材料的交付被暂停达到28天以上；
（2）承包商已按业主的指示，标明上述生产设备和（或）材料为业主的财产。
8.11 拖长的暂停
如果第8.8款[暂时停工]所述的暂停已持续84天以上，承包商可以要求业主允许继续施工。如在提出这一要求后28天内，业主没有给出许可，承包商可以通知业主，将工程受暂停影响的部分视为根据第13条[变更和调整]规定的删减项目。若暂停影响到整个工程，承包商可以根据第16.2款[由承包商终止]的规定发出终止的通知。
8.12 复工

在发出继续施工的许可或指示后，双方应共同对受暂停影响的工程、生产设备和材料进行检查。承包商应负责恢复在暂停期间发生的工程或生产设备或材料的任何变质、缺陷或损失。
9. 竣工试验
9.1 承包商的义务

承包商应在按照第5.6款[竣工文件]和第5.7款[操作和维修手册]的要求，提供各种文件后，按照本条和第7.4款[试验]的要求进行竣工试验。
承包商应提前21天将他可以进行每项竣工试验的日期通知业主。除非另有商定，竣工试验应在此通知日期后的14天内，在业主指示的某日或某几日内进行。
除非在专用条件中另有说明，竣工试验应按照以下顺序进行：
（1）启动前试验，应包括适当的检验和(“干”或“冷”)性能试验，以证明每项生产设备能够安全地承受下一阶段(b)项试验；
（2）启动试验，应包括规定的操作试验，以证明工程或分项工程能够在所有可利用的操作条件下安全地操作。
（3）试运行，应证明工程或分项工程运行可靠，符合合同要求。
在试运行期间，当工程正在稳定条件下运行时，承包商应通知业主，告知工程已可以做任何其他竣工试验，包括各种性能试验，以证明工程是否符合业主要求中规定的标准和履约保证。
试运行不应构成第10条[业主的接收]规定的接收。除非专用条件中另有说明，工程在试运行期间生产的任何产品应属于业主的财产。
在考虑竣工试验结果时，业主应适当考虑到因业主对工程的任何使用，对工程的性能或其他特性产生的影响。一旦工程或某分项工程通过了本款(1)、(2)或(3)项中的每项竣工试验，承包商应向业主提供一份经证实的这些试验结果的报告。
9.2 延误的试验
如果业主不当地延误竣工试验，应适用第7.4款[试验](第5段)和(或)第10．3款[对竣工试验的干扰]的规定。
如果承包商不当地延误竣工试验，业主可通知承包商，要求在接到通知后21天内进行竣工试验。承包商应在上述期限内的某日或某几日内进行竣工试验，并将该日期通知业主。
如果承包商未在规定的21天内进行竣工试验，业主人员可自行进行这些试验。试验的风险和费用应由承包商承担。这些竣工试验应被视为是承包商在场时进行的，试验结果应认为准确，予以认可。
9.3 重新试验

如果工程或某分项工程未能通过竣工试验，应适用第7.5款[拒收]的规定，业主或承包商可要求按相同的条款和条件，重新进行此项未通过的试验和相关工程的竣工试验。
9.4 未能通过竣工试验

如果工程或某分项工程未能通过根据第9.3款[重新试验]的规定重新进行的竣工试验，业主应有权：
（1）下令根据第9.3款再次重复竣工试验；
（2）如果此项试验未通过，使业主实质上丧失了工程或分项工程的整个利益时，拒收工程或分项工程(视情况而定)，在此情况下，业主应采取与第11．4款[未能修补缺陷](3)项规定的相同补救措施；或
（3）颁发接受证书。
在采用(3)项办法的情况下，承包商应继续履行合同规定的所有其他义务。但合同价格应予降低，减少的金额应足以弥补此项试验未通过的后果给业主带来的价值损失。除非对此项试验未通过相应减少的合同价格在合同中另有说明(或规定了计算方法)，业主可以要求该减少额1)经双方商定(仅限于满足此项试验未通过的要求)，并在此项接收证书颁发前支付，或(根据第2.5款[业主的索赔]和第3.5款[确定]的规定，确定并支付。
10. 业主的接收
10.1 工程和分项工程的接收
除第9.4款[未能通过竣工试验]中所述情况外，当1)除下面(1)项允许的情况以外，工程已按合同规定包括第8.2款[竣工时间]中提出的事项竣工，2)已按照本款规定颁发工程接收证书，或被认为已经颁发时，业主应接收工程。
承包商可在他认为工程将竣工并做好接收准备的日期前不少于14天，向业主发出申请接收证书的通知。若工程分成若干个分项工程，承包商可类似地为每个分项工程申请接收证书。
业主在收到承包商申请通知后28天内，应：
（1）向承包商颁发接收证书，注明工程或分项工程按照合同要求竣工的日期，任何对工程或分项工程预期使用目的没有实质影响的少量收尾工作和缺陷(直到或当收尾工作和缺陷修补完成时)除外；或
（2）拒绝申请，说明理由，并指出在能颁发接收证书前承包商需做的工作。承包商应在再次根据本款发出申请通知前，完成此项工作。
如果业主在28天期限内既未颁发接收证书，又未拒绝承包商的申请，而工程或分项工程(视情况而定)实质上符合合同规定，接收证书应视为已在上述规定期限的最后一日颁发。
10.2 部分工程的接收
除合同中可能说明或可能经双方同意以外，任何部分工程(分项工程以外)，业主均不得接收或使用。
10.3 对竣工试验的干扰
如果由业主应负责的原因妨碍承包商进行竣工试验达14天以上，承包商应尽快地进行竣工试验。
如果由于进行竣工试验的此项拖延，使承包商遭受延误和(或)招致增加费用，承包商应向业主发出通知，有权根据第20.1款[承包商的索赔]的规定提出：
（1）根据第8.4款[竣工时间的延长]的规定，如果竣工已或将受到延误，对任何此类延误给予延长期；
（2）对任何此类费用，加合理的利润，应加入合同价格，给予支付。业主收到此通知后，应按照第3.5款[确定]的规定，对这些事项进行商定或确定。
11. 缺陷责任
11.1 完成扫尾工作和修补缺陷
为了使工程、承包商文件和每个分项工程在相应缺陷通知期限期满日期或其后尽快达到合同要求(合理的损耗除外)，承包商应：
（1）在业主指示的合理时间内，完成接收证书注明日期时尚未完成的任何工作；
（2）在工程或分项工程(视情况而定)的缺陷通知期限期满日期或其以前，按照业主可能通知的要求，完成修补缺陷或损害所需要的所有工作。
如果出现缺陷，或发生损害，业主应根据情况，通知承包商。
11.2 修补缺陷的费用
如果由于下述原因造成第11.1款[完成扫尾工作和修补缺陷](2)项中提出的所有工作的程度，其执行中的风险和费用应由承包商承担：
（1）工程的设计；
（2）生产设备、材料或工艺不符合合同要求；
（3）由承包商(根据第5.5至5.7款或其他规定)负责的事项产生的不当的操作或维修；或
（4）承包商未能遵守任何其他义务。
如果由于任何其他原因造成此类工作，业主应根据情况通知承包商，并应适用第13.3款[变更程序]的规定。
11.3 缺陷通知期限的延长
如果因为某项缺陷或损害达到使工程、分项工程或某项主要生产设备(视情况而定，并在接收以后)不能按原定目的使用的程度，业主应有权根据第2.5款[业主的索赔]的规定对工程或某一分项工程的缺陷通知期限提出一个延长期。但是，缺陷通知期限的延长不得超过两年。
当生产设备和(或)材料的交付和(或)安装，已根据第8.8款[暂时停工]或第16.1款[承包商暂停工作的权利]的规定暂停进行时，对于生产设备和(或)材料的缺陷通知期限原期满日期2年后发生的任何缺陷或损害，本条规定的承包商各项义务应不适用。
11.4 未能修补缺陷
如果承包商未能在合理的时间内修补任何缺陷和损害，业主(或其代表)可确定一个日期，要求到或不迟于该日期修补好缺陷或损害，并应将该日期及时通知承包商。
如果承包商到该通知的日期仍未修补好缺陷或损害，且此项修补工作根据第11.2款[修补缺陷的费用]的规定应由承包商承担实施的费用，业主可以(自行选择)：
（1）以合理的方式由他自己或他人进行此项工作，由承包商承担费用，但承包商对此项工作将不再负责任；承包商应按照第2.5款[业主的索赔]的规定，向业主支付由业主修补缺陷或损害而发生的合理费用；
（2）按照第3.5款[确定]的要求，商定或确定合同价格的合理的减少额；或
（3）如果上述缺陷或损害使业主实质上丧失了工程或工程的任何主要部分的整个利益时，终止整个合同，或其有关不能按原定意图使用的该主要部分。业主还应有权，在不损害根据合同或其他规定所具有的任何其他权利的情况下，收回对工程或该部分工程(视情况而定)的全部支出总额，加上融资费用和拆除工程、清理现场、以及将生产设备和材料退还给承包商所支付的费用。
11.5 移出有缺陷的工程
如果缺陷或损害在现场无法迅速修复，承包商可经业主同意，将此类有缺陷或损害的各项生产设备移出现场进行修复。业主此项同意可要求承包商按该项设备的全部重置成本，增加履约担保的金额，或提供其他适宜的担保。
11.6 进一步试验
如果任何缺陷或损害的修补，可能对工程的性能产生影响，业主可要求重新进行合同提出的任何试验，包括竣工试验和(或)竣工后试验。这一要求应在缺陷或损害修补后28天内发出通知提出。
这些试验，除应根据第11.2款[修补缺陷的费用]的规定，由对修补费用负责的一方承担试验的风险和费用外，应按先前试验的适用条款进行。
11.7 进入权
在颁发履约证书前，承包商应有进入工程的所有部分，使用工程的运行和工作记录的权利。但不符合业主的合理保安限制的情况除外。
如果业主要求承包商调查任何缺陷的原因，承包商应在业主的指导下进行调查。除非根据第11.2款[修补缺陷的费用]的规定应由承包商承担修补费用的情况，调查费用加合理的利润，应按照第3.5款[确定]的要求商定或确定，并加入合同价格。
11.8 履约证书
直到业主向承包商颁发履约证书，注明承包商完成合同规定的各项义务的日期后，才应认为承包商的义务已经完成。
履约证书应由业主在最后一个缺陷通知期限期满日期后28天内颁发，或在承包商提供所有承包商文件、完成了所有工程的施工和试验，包括修补任何缺陷后立即颁发。如果业主未能按此要求颁发履约证书：
（1）应认为履约证书已经在本款要求的应颁发日期后28天的日期颁发；
（2）第11.11款[现场清理]和第14.14款[业主责任的中止](1)项的规定应不适用。
只有履约证书应被认为构成对工程的认可。
11.9 未履行的义务
颁发履约证书后，每一方仍应负责完成当时尚未履行的任何义务。为了确定这些未完义务的性质和范围，合同应被认为仍然有效。
11.10 现场清理
在收到履约证书时，承包商应从现场撤走任何剩余的承包商设备、多余材料、残余物、垃圾和临时工程等。
如果所有这些物品，在业主颁发履约证书后28天内，尚未被运走，业主可出售或另行处理任何这些剩余物品。业主应有权收回有关或由于此类出售或处理、以及恢复现场所发生的费用。
此类出售的任何余款应付给承包商。如果出售收入少于业主的费用，承包商应将差额付给业主。
12. 竣工后试验
12.1 竣工后试验的程序
如果合同规定了竣工后试验，除非专用条件中另有说明，应适用本条规定：
（1）业主应提供全部电力、燃料和材料，并安排动用业主人员和生产设备；
（2）承包商应提供有效进行竣工后试验所需要的所有其他设备、装备、以及有适当资质和经验的人员；
（3）承包商应在任一方可能合理要求的业主和(或)承包商的有关人员的参加下，进行竣工后试验。
竣工后试验应在工程或分项工程被业主接收后的合理可行的时间内尽快进行。业主应提前21天将开始进行竣工后试验的日期通知承包商。除非另有商定，这些试验应在该日期后的14天内，在业主确定的某日或某几日进行。
竣工后试验的结果应由承包商负责整理和评价，并编写一份详细报告。对业主提前使用工程的影响应予适当考虑。
12.2 延误的试验
如果由于业主对竣工后试验的无故延误，致使承包商增加费用，承包商应：1)向业主发出通知，2)有权根据第20.1款[承包商的索赔]的规定提出对任何此类费用和合理利润应加入合同价格，给予支付。
业主收到通知后，应按照第3.5款[确定]的要求商定或确定此项费用和利润。
如果工程或任何分项工程的竣工后试验，未能在缺陷通知期限(或双方商定的任何其他期限)内完成，且原因不在承包商方面，工程或分项工程应被视为已通过了竣工后试验。
12.3 重新试验
如果工程或某分项工程未能通过竣工后试验：
（1）应适用第11.1款[完成扫尾工作和修补缺陷](2)项；
（2）任一方即可要求按相同条款和条件重新进行此项未通过的试验和任何相关工程的竣工后试验。
如果此项未通过试验和重新试验是由第11.2款[修补缺陷的费用](1)至(2)项所列任何事项造成的，达到致使业主增加费用的程度，承包商应根据第2.5款[业主的索赔的规定向业主支付这些费用。
12.4 未能通过竣工后试验
如果下列条件成立，即：
（1）工程或某分项工程未能通过任何或全部竣工后试验；
（2）合同中已说明对此项未通过试验可作为未履约损害赔偿费支付的相应金额(或其计算方法已规定)；
（3）承包商已在缺陷通知期限内向业主支付了此项相应金额；
则该工程或分项工程应被视为已通过了这些竣工后试验。
如果工程或某分项工程未通过某项竣工后试验，而承包商建议对工程或该分项工程进行调整或修正，业主(或其代表)可指示承包商，到业主便时才能给予工程或分项工程的进人权。此时，承包商应在等待业主(或其代表)关于业主便时间的通知的合理期限内，对进行调整或修正、并履行该项试验继续负责。但如果承包商在相关缺陷通知期限内未收到此项通知，承包商应解除上述义务，而工程或分项工程(视情况而定)应视为通过了该项竣工后试验。
如果对承包商为调查未通过某项竣工后试验的原因，或为进行任何调整或修正，要进入工程或生产设备，业主无故延误给予许可，招致承包商增加费用，承包商应：1)向业主发出通知，且2)有权根据第20.1款[承包商的索赔]的规定提出将任何此类费用和合理利润加入合同价格，给予支付。
业主收到此通知后，应按照第3.5款[确定]的要求，对此项费用和利润进行商定或确定。
13. 变更和调整
13.1 变更权
在颁发工程接收证书前的任何时间，业主可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式，提出变更。变更不应包括准备交他人进行的任何工作的删减。
承包商应遵守并执行每项变更。除非承包商即时向业主发出通知，说明(附详细根据)：1)承包商难以取得变更所需要的货物；2)变更将降低工程的安全性或适用性；或3)将对履约保证的完成产生不利的影响。业主接到此类通知后，应取消、确认、或改变原指示。
13.2 价值工程

承包商可随时向业主提交书面建议，提出(他认为)采纳后将：1)加快竣工，2)降低业主的工程施工、维护、或运行的费用，3)提高业主的竣工工程的效率或价值，或4)给业主带来其他利益的建议。
此类建议书应由承包商自费编制，并应包括第13.3款[变更程序]所列内容。
13.3 变更程序

如果业主在发出变更指示前要求承包商提出一份建议书，承包商应尽快做出书面回应，或提出他不能照办的理由(如果情况如此)，或提交：
（1）对建议的设计和(或)要完成的工作的说明，以及实施的进度计划；
（2）根据第8.3款[进度计划]和竣工时间的要求，承包商对进度计划做出必要修改的建议书；
（3）承包商对调整合同价格的建议书。
业主收到此类(根据第13.2款[价值工程]的规定或其他规定)提出的建议书后，应尽快给予批准、不批准、或提出意见的回复。在等待答复期间，承包商不应延误任何工作。
应由业主向承包商发出执行每项变更并附做好各项费用记录的任何要求的指示，承包商应确认收到该指示。
为指示或批准一项变更，业主应按照第3.5款[确定]的要求，商定或确定对合同价格和付款计划表的调整。这些调整应包括合理的利润，如果适用，并应考虑承包商根据第13.2款[价值工程]提交的建议。
13.4 以适用货币支付
如果合同规定合同价格以一种以上货币支付，在上述商定、批准或确定调整时，应规定以每种适用货币支付的款额。为此，应参考变更后工作费用的实际或预期的货币比例，与规定的合同价格支付中的各种货币比例。
13.5 暂列金额

每笔暂列金额只应按业主指示全部或部分地使用，并对合同价格相应进行调整。付给承包商的总金额只应包括业主已指示的，与暂列金额有关的工作、供货或服务的应付款项。对于每笔暂列金额，业主可以指示用于下列支付：
（1）根据第13．3款[变更程序]的规定进行估价的、要由承包商实施的工作(包括要提供的生产设备、材料、或服务)；和(或)
（2）应加入扣除原列暂列金额后的合同价格的，要由承包商购买的生产设备、材料或服务的下列费用：
1）承包商已付(或应付)的实际金额，以及
2）以合同规定的有关百分率(如果有)计算的，这些实际金额的一个百分比，作为管理费和利润的金额。
当业主要求时，承包商应出示报价单、发票、凭证、以及帐单或收据等证明。
13.6 计日工作

对于一些小的或附带性的工作，业主可指示按计日工作实施变更。这时，工作应按照包括在合同中的计日工作计划表，并按下述程序进行估价。如果合同中未包括计日工作计划表，则本款不适用。
在为工作订购货物前，承包商应向业主提交报价单。当申请支付时，承包商应提交任何货物的发票、凭证、以及帐单或收据。
除计日工作计划表中规定不应支付的任何项目外，承包商应向业主提交每日的精确报表，一式二份，报表应包括前一日工作中使用的各项资源的详细资料：
（1）承包商人员的姓名、职业和使用时间；
（2）承包商设备和临时工程的标识、型号和使用时间；
（3）所用的生产设备和材料的数量和型号。
报表如果正确或经同意，将由业主签署并退回承包商1份。承包商应在将它们列入其后根据第14.3款[期中支付的申请]的规定提交的报表前，先向业主提交关于这些资源的估价报表。
13.7 因法律改变的调整
当基准日期后，工程所在国的法律有改变(包括施用新的法律，废除或修改现有法律)，或对此类法律的司法或政府解释有改变，对承包商履行合同规定的义务产生影响时，合同价格应考虑由上述改变造成的任何费用增减，进行调整。
如果由于这些基准日期后做出的法律或此类解释的改变，使承包商已(或将)遭受延误和(或)已(或将)招致增加费用，承包商应向业主发出通知，并应有权根据第20.1款[承包商的索赔]的规定提出：
（1）根据第8.4款[竣工时间的延长]的规定，如果竣工已(或)将受到延误，对任何此类延误给予延长期；
（2）任何此类费用应加入合同价格，给予支付。
业主收到此类通知后，应按照第3.5款[确定]的要求，对这些事项进行商定或确定。
13.8 因成本改变的调整
当合同价格要根据劳动力、货物、以及工程的其他投入的成本的升降进行调整时，应按照专用条件的规定进行计算。
14. 合同价格和付款
14.1 合同价格
除非在专用条件中另有规定：
（1）工程款的支付应以总额合同价格为基础，按照合同规定进行调整；
（2）承包商应支付根据合同要求应由其支付的各项税费（增值税）。除第13.7款[因法律改变的调整]说明的情况以外，合同价格不应因任何这些税费（增值税）进行调整。
14.2 预付款
当承包商按照本款，包括专用条件中提出的详细要求，业主应支付一笔预付款作为用于动员和设计的无息贷款。如果专用条件没有说明：
（1）预付款的数量，则本款应不适用；
（2）分期付款的期数和时间安排，则只应有一次；
（3）预付款的适用货币及比例，则应按合同价格支付的货币比例支付；和(或)
（4）预付款分期摊还比率，则应按预付款总额除以减去暂列金额的合同协议书中规定的合同价格得出的比率进行计算。
业主在收到1)(根据第14．3款[期中付款的申请]的规定提交的)报表，2)按照第4．2款[履约担保]的规定，递交的履约担保，应支付首次分期付款。
预付款应通过在期中付款中按比例减少的方式付还。扣减应按照专用条件中规定的分期摊还比率(或，如无此规定，则如上述(4)项中所述比率)计算，该比率应用于其他应付款项(不包括预付款、减少额和保留金的付还)，直到预付款还清为止。
如果在颁发工程移交证书前，或根据第15条[由业主终止]、第16条[由承包商暂停和终止]、或第19条[不可抗力](视情况而定)的规定终止前，预付款尚有余额，则全部余额应立即成为承包商对业主的到期应付款。
14.3 期中付款的申请
承包商应在合同规定的支付期限末(如无规定，则在每月月末)后，按业主批准的格式，向业主提交一式六份报表，详细说明承包商自己认为有权得到的款额，以及包括按第4.21款[进度报告]的规定编制的相关进度报告在内的证明文件。
适用时，该报表应包括下列项目，以合同价格应付的各种货币表示，并按下列顺序排列：
（1）截至月末已实施的工程和已提出的承包商文件的估算合同价值(包括各项变更，但不包括以下(2)至(6)项所列项目)；
（2）按照第13.7款[因法律改变的调整]和第13.8款[因成本改变的调整]的规定，由于法律改变和成本改变，应增减的任何款额；
（3）至业主提取的保留金额达到专用条件中规定的保留金限额(如果有)前，用专用条件中规定的保留金百分比计算的，对上述款项总额应减少的任何保留金额；
（4）按照第14.2款[预付款]的规定，因预付款的支付和付还应增加和减少的任何款额；
（5）根据合同、或包括根据第20条[索赔、争端和仲裁]等其他规定，应付的任何其他增加额或减少额；
（6）在先前报表中包括的减少额。
14.4 付款计划表
如果合同包括对合同价格的支付规定了分期支付的付款计划表，除非该表中另有规定，否则：
（1）该付款计划表所列分期付款额，应是为了应对第14.3款[期中付款的申请]中(1)项，并依照第14.5款[拟用于工程的生产设备和材料]的规定估算的合同价值；
（2）如果分期付款额不是参照工程实施达到的实际进度确定，且发现实际进度比付款计划表依据的进度落后时，业主可按照第3.5款[确定]的要求进行商定或确定，修改该分期付款额。这种修改应考虑实际进度落后于该分期付款额原依据的进度的程度。
如果合同未包括付款计划表，承包商应在每三个月期间，提交他预计应付的无约束性估算付款额。第一次估算应在开工日期后42天内提交。直到颁发工程接收证书前，每三个月间隔应提交修正的估算。
14.5 拟用于工程的生产设备和材料
如果根据合同规定，承包商有权获得尚未运到现场的生产设备和材料的期中付款，承包商必须具备下列条件才有权得到：
（1）相关生产设备和材料在工程所在国，并已按业主的指示，标明是业主的财产；或
（2）承包商已向业主提交保险的证据和经业主批准的实体按批准的格式签发的、数额和币种与该项付款相同的银行保函。该保函可以用与第14.2款[预付款]中提到的格式相似的格式，并应做到在生产设备和材料已在现场妥善储存并做好防止损失、损害或变质的保护以前一直有效。
14.6 期中付款
在业主收到并认可履约担保前，不办理付款。其后，业主应在收到有关报表和证明文件后28天内，向承包商发出关于报表中业主不同意的任何项目的通知，并附细节说明。除下列情况外，对应付款项不应予以扣发：
（1）如果承包商任何供应的物品或完成的工作不符合合同要求，在修正或更换完成前，可以扣发该修正或更换所需费用；和(或)
（2）如果承包商未能按照合同要求履行任何工作或义务，且业主已曾为此发出通知时，可以在该项工作或义务完成前，扣发该工作或义务的价值。
业主可以在任一次付款时，对以前曾被认为应付的任何款额做出应有的任何改正或修正。付款不应被认为，表明业主的接受、批准、同意或满意。
14.7 付款的时间安排
除第2.5款[业主的索赔]另有规定以外，业主应在以下时间向承包商支付:
（1）在合同开始实施和生效日期后42天，或业主收到按照第4.2款[履约担保]和第14.2款[预付款]的规定提出的文件后21天，二者中较晚的日期内，支付首期预付款；
（2）在收到有关报表和证明文件后56天内，最终报表除外，支付每期报表的应付款额；
（3）在收到按照第14.11款[最终付款的申请]和第14.12款[结清证明]的规定提出的最终报表和书面结清证明42天内，支付应付的最终款额。
每种货币的应付款额应汇入位于合同(为此货币)指定的付款国境内承包商指定的银行帐户。
14.8 延误的付款
如果承包商没有在按照第14.7款[付款的时间安排]规定的时间收到付款，承包商应有权就未付款额按月计算复利，收取延误期的融资费用。
除非专用条件中另有规定，上述融资费用应以高出付款货币所在国中央银行的贴现率三个百分点的年利率进行计算，并应用同种货币支付。
承包商应有权得到上述付款，无需正式通知，且不损害他的任何其他权利或对其补偿。
14.9 保留金的支付
当已颁发工程接收证书，且工程已通过所有规定的试验(包括竣工后试验，如果有)时，应将保留金的前一半付给承包商。如果对某分项工程颁发了接收证书，当该分项工程通过了所有试验时，应付给保留金前一半的相关百分比部分。
在各缺陷通知期限的最末一个期满日期后，应立即将保留金未付的余额付给承包商。如对某分项工程颁发了接收证书，在该分项工程缺陷通知期限期满日期后，应立即付给保留金后一半的相关百分比部分。
但如果根据第11条[缺陷责任]或第12条[竣工后试验]的规定，还有任何工作要做，业主应有权在该项工作完成前，扣发完成该工作的估算费用。
每个分项工程的相关百分比应是合同中规定的该分项工程的价值百分比。如果合同中没有规定该分项工程的价格百分比，则不应根据本款对有关分项工程的保留金任何一半按百分比放还。
14.10 竣工报表
在收到工程接收证书后84天内，承包商应按照第14.3款[期中付款的中请]的要求，向业主递交竣工报表并附证明文件，一式六份，列出：
（1）截至工程接收证书载明的日期，按合同要求完成的所有工作的价值；
（2）承包商认为应付的任何其他款额；
（3）承包商认为根据合同规定将应付给他的任何其他款项的估计款额。估计款额在竣工报表中应单独列出。
此时业主应按照第14.6款[期中付款]的规定核发支付证书，并按照第14.7款[付款的时间安排]的规定支付。
14.11 最终付款的申请
在收到履约保函后56天内，承包商应按照业主批准的格式，向业主递交最终报表草案，并附证明文件，一式六份，详细列出：
（1）根据合同完成的所有工作的价值，
（2）承包商认为根据合同或其他规定应支付给他的任何其他款额。
如果业主不同意或无法核实最终报表草案中的任何部分，承包商应按照业主可能提出的合理要求提交补充资料，并按照双方可能商定的意见，对该草案进行修改。然后，承包商应按商定的意见编制并向业主提交最终报表。这份经商定的报表在本条件中称为“最终报表”。
如果在双方协商并就协商一致的意见对最终报表草案进行修改过程中，明显存在争端。业主应按照第14.6款[期中付款]和第14.7款[付款的时间安排]的规定，支付最终报表草案中同意的部分。此后，如果争端根据第20.4款[取得争端裁决委员会的决定]、或第20.5款[友好解决]的规定，最终得到解决，承包商随后应编制并向业主提交最终报表。
14.12 结清证明
承包商在提交最终报表时，应提交一份书面结清证明，确认最终报表上的总额代表了根据合同或与合同有关的事项，应付给承包商的所有款项的全部和最终的结算总额。该结清证明可注明在承包商收到退回的履约担保和该总额中尚未付清的余额后生效，在此情况下，结清证明应在该日期生效。
14.13 最终付款
业主应按照第14.7款[付款的时间安排](3)项的规定．向承包商支付最终应付款额扣除业主过去已付的全部款额、以及按照第2.5款[业主的索赔]的规定决定的任何减少额后的款额。
14.14 业主责任的中止
除承包商在下列文件中，为合同或工程实施引发的或与之有关的任何问题或事项，明确提出款额要求以外，业主应不再为上述问题或事项对承包商承担责任：
（1）在最终报表中，
（2）在第14.10款[竣工报表]所述的竣工报表中(颁发工程接收证书后发生的问题或事项除外)。
但本款不应限制业主因其赔偿义务，或因其任何欺骗、有意违约、或轻率的不当行为等情况引起的责任。
14.15 支付的货币
合同价格应按合同协议书规定的货币或几种货币支付。除非专用条件中另有说明，如果规定了一种以上货币，应按以下办法支付：
（1）如果合同价格只是用当地货币表示的：
1）当地货币和外币的比例或款额，以及计算付款采用的固定汇率，除双方另有商定外，应按合同协议书的规定执行。
2）根据第13.5款[暂列款]和第13.7款[因法律改变的调整]规定的付款和减少应按适用货币和比例执行。
3）根据第14.3款[期中付款的中请](1)至(4)项做出的其他支付和减少，应按上述(1)1)项规定的货币和比例执行。
（2）专用条件中规定的对损害赔偿费的支付应按照专用条件中规定的货币和比例执行；
（3）由承包商付给业主的其他款项应以业主花费该款项实际用的货币，或双方可能商定的货币执行；
（4）如果承包商应付给业主的某种货币的任何款额，超过了业主应付给承包商的该种货币的款额，业主可以从另应付给承包商的其他货币的款额中，收回该项差额；
（5）如果在合同中没有说明汇率，应采用基准日期当天工程所在国中央银行确定的汇率。
15. 由业主终止
15.1 通知改正
如果承包商未能根据合同履行任何义务，业主可通知承包商，要求其在规定的合理时间内，纠正并补救上述违约行为。
15.2 由业主终止
如果承包商有下列行为，业主应有权终止合同：
（1）未能遵守第4.2款[履约担保]的规定，或根据第15.1款[通知改正]的规定发出通知的要求；
（2）放弃工程，或明确表现出不继续按照合同履行其义务的意向；
（3）无合理解释，未按照第8条[开工、延误和暂停]的规定进行工程；
（4）未经必要的许可，将整个工程分包出去，或将合同转让他人；
（5）破产或无力偿债，停业清理，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件(根据有关适用法律)具有与前述行动或事件相似的效果；或
（6）(直接或间接)向任何人付给或企图付给任何贿赂、礼品、赏金、回扣、或其他贵重物品，以引诱或报偿他人：
1）采取或不采取有关合同的任何行动；或
2）对与合同有关的任何人做出或不做有利或不利的表示；
（7）或任何承包商人员、代理人、或分包商(直接或间接)向任何人付给或企图付给本款（6）项所述的任何此类引诱或报偿。但对给予承包商人员的合法鼓励和奖赏无权终止。
在出现任何上述事件或情况时，业主可提前14天向承包商发出通知，终止合同，并要求其离开现场。但在(5)或(6)项情况下，业主可发出通知立即终止合同。
此时，承包商应撤离现场，并将任何需要的货物、所有承包商文件、以及由或为他做的其他设计文件交给业主。但承包商应立即尽最大努力遵从包括通知中关于1)转让任何分包合同，及2)保护生命或财产、或工程的安全的任何合理的指示。
终止后，业主可以继续完成工程，和（或）安排其他实体完成。这时业主和这些实体可以使用任何货物、承包商文件和由承包商或以其名义编制的其他设计文件。
其后业主应发出通知，将在现场或其附近把承包商设备和临时工程放还给承包商。承包商应迅速自行承担风险和费用，安排将它们运走。但如果此时承包商还有应付业主的款项没有付清，业主可以出售这些物品，以收回欠款。收益的任何余款应付给承包商。
15.3 终止日期时的估价
在根据第15.2款[由业主终止]的规定发出的终止通知生效后，业主应立即按照第3.5款[确定]的要求商定或确定工程、货物和承包商文件的价值以及承包商按照合同实施的工作应得其他任何的款项。
15.4 终止后的付款
在根据第15.2款[由业主终止]的规定发出的终止通知生效后，业主可以:
（1）按照第2.5款[业主的索赔]的规定进行；
（2）在确定设计、施工、竣工和修补任何缺陷的费用、因延误竣工(如果有)的损害赔偿费、以及由业主负担的全部其他费用前，暂不向承包商支付进一步款额；和(或)
（3）在根据第15．3款[终止日期时的估价]的规定答应付给承包商的任何款额后，先从承包商处收回业主蒙受的任何损失和损害赔偿费，以及完成工程所需的任何额外费用。在收回任何此类损失、损害赔偿费和额外费用后，业主应将任何余额付给承包商。
15.5 业主终止的权利
业主应有权在对他方便的任何时候，通过向承包商发出终止通知，终止合同。此项终止应在承包商收到该通知或业主退回的履约担保两者中较晚的日期后第28日生效。业主不应为了要自己实施或安排另外的承包商实施工程，而根据本款终止合同。
在此项终止后，承包商应按照第16.3款[停止工作和承包商设备的撤离]的规定执行，并应按照第19.款[自主选择的终止、支付和解除]的规定获得付款。
16. 由承包商暂停和终止
16.1 承包商暂停工作的权利
如果业主未能遵守第2.4款[业主的资金安排]或第14.7款[付款的时间安排]的规定，承包商可在不少于21天前通知业主，暂停工作(或放慢工作速度)，除非并直到承包商根据情况和通知中所述，收到付款证书、合理的证明或付款为止，承包商的上述行动不应影响他根据第14.8款[延误的付款]的规定获得融资费用和根据第16.2款[由承包商终止]的规定提出终止的权利。
如果在发出终止通知前承包商随后收到了上述证明或付款(如有关条款和上述通知中所述)，承包商应在合理可能情况下，尽快恢复正常工作。
如果因按照本款暂停工作(或放慢工作速度)承包商遭受延误和(或)招致费用，承包商应向业主发出通知，有权根据第20.1款[承包商的索赔]的规定提出：
（1）根据第8.4款[竣工时间的延长]的规定，如竣工已或将受到延误，任何此类延误给予延长期；
（2）任何此类费用和合理的利润，应加入合同价格，给予支付。
业主收到此通知后，应按照第3.5款[确定]的要求对这些事项进行商定或确定。
16.2 由承包商终止
如出现下列情况，承包商应有权终止合同：
（1）承包商在根据第16.1[承包商暂停工作的权利]的规定，就未能遵照第2.4[业主的资金安排]规定的事项发出通知后42天内，仍未收到合理的证明；
（2）在第14.7款[付款的时间安排]规定的付款时间到期后42天内，承包商仍未收到该期间的应付款额(按照第2.5[业主的索赔]规定的减少部分除外)；
（3）业主实质上未能根据合同规定履行其义务；
（4）业主未遵守第1.7款[权益转让]的规定；
（5）如第8.11款[拖长的暂停]所述的拖长的停工影响了整个工程；或
（6）业主破产或无力偿债，停业清理，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件(根据有关适用法律)具有与前述行动或事件相似的效果。
在上述任何事件或情况下，承包商可通知业主14天后终止合同。但在(e)或(f)项情况下，承包商可发出通知立即终止合同。
承包商做出终止合同的选择，不应影响其根据合同或其他规定所享有的其他任何权利。
16.3 停止工作和承包商设备的撤离
在根据第15.5款[业主终止合同的权利]、第16.2[由承包商终止]、或第19.6款[自主选择的终止、支付和解除]的规定发出的终止通知生效后，承包商应迅速：
（1）停止所有进一步的工作，业主为保护生命或财产或工程的安全可能指示的王作除外；
（2）移交承包商已得到付款的承包商文件、生产设备、材料和其他工作；
（3）从现场运走除为了安全需要以外的所有其他货物，并撤离现场。
16.4 终止时的付款
在根据第16.2款[由承包商终止]的规定发出的终止通知生效后，业主应迅速：
（1）将履约担保退还承包商；
（2）按照19.6款[自主选择的终止、支付和解除]的规定，向承包商付款；
（3）付给承包商因此项终止而蒙受的任何利润损失或其他损失或损害的款额。
17. 风险与职责
17.1 保障
承包商应保障并保持使业主、业主人员、以及他们各自的代理人免受以下所有索赔、损害赔偿费、损失和开支(包括法律费用和开支)带来的伤害：
（1）由工程设计、施工和竣工，以及修补任何缺陷引起、或在其过程中、或因其原因产生的任何人员的人身伤害、患病、疾病或死亡，除非是由于业主、业主人员、或他们各自的任何代理人的任何疏忽、故意行为、或违反合同造成的。
（2）由下列情况造成的对任何财产、不动产或动产(工程除外)的损害或损失：
1）由工程设计、施工和竣工、以及修补任何缺陷引起，或在其过程中，或因其原因产生的；
2）不是由于业主、业主人员、他们各自的代理人、或他们中任何人直接或间接聘用的任何人的任何疏忽、故意行为、或违反合同造成的。
业主应保障并保持使承包商、承包商人员和他们各自的代理人免受以下方面所有索赔、损害赔偿费、损失和开支(包括法律费用和开支)带来的伤害：(1)由业主、业主人员、或他们各自的代理人的任何疏忽、故意行为、或违反合同造成的人身伤害、患病、疾病或死亡；及(2)如第18.3款[人身伤害和财产损失险](4)项1)、2)和3)目中所述的其责任可以不包括在保险范围的各类事项。
17.2 承包商对工程的照管

承包商应从开工日期起承担照管工程和货物的全部职责，直到颁发工程接收证书(或根据第10.1款[工程和分项工程的接收]的规定应视为已颁发)之日止，这时工程照管职责应移交给业主。如果对某分项工程颁发了(或照上述应视为已颁发)接受证书，则对该分项工程的照管职责应移交给业主。
在照管职责按上述规定移交给业主后，承包商仍应对在接收证书上注明日期时的任何扫尾工作承担照管职责，直到该扫尾工作完成为止。
如果在承包商负责照管期间，由于第17．3款[业主的风险]中所列风险以外的原因，致使工程、货物、或承包商文件发生任何损失或损害，承包商应自行承担风险和费用，修正该项损失或损害，使工程、货物和承包商文件符合合同要求。
承包商应对颁发接收证书后由其采取的任何行动造成的任何损失或损害负责。承包商还应对颁发接收证书后发生的、由承包商负责的以前的事件引起的任何损失或损害负责。
17.3 业主的风险
下述第17.4款谈到的风险是指：
（1）战争、敌对行动(不论宣战与否)、入侵、外敌行动；
（2）工程所在国内的叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权、或内战；
（3）承包商人员、及承包商和分包商的其他雇员以外的人员在工程所在国内的骚动、喧闹、或混乱；
（4）工程所在国内的战争军火、爆炸物资、电离辐射或放射性引起的污染，但可能由承包商使用此类军火、炸药、幅射或放射性引起的除外；
（5）由音速或超音速飞行的飞机或飞行装置所产生的压力波。
17.4 业主风险的后果
如果上述第17.3款列举的任何风险达到对工程、货物、或承包商文件造成损失或损害的程度，承包商应立即通知业主，并应按业主要求，修正此类损失或损害。
如果因修正此类损失或损害使承包商遭受延误和(或)招致增加费用，承包商应进一步通知业主，有权根据第20.1款[承包商的索赔]的规定，提出：
（1）根据第8.4款[竣工时间的延长]的规定，如竣工已或将受到延误，对任何此类延误给予延长期；
（2）任何此类费用，应加入合同价格，给予支付。
业主收到此类进一步通知后，应按照第3.5款[确定]的要求，对这些事项进行商定或确定。
17.5 知识产权和工业产权
在本款中，“侵权”是指侵犯(或被指称侵犯)与工程有关的任何专利权、已登记的设计、版权、商标、商号商品名称、商业机密、或其他知识产权或工业产权；“索赔”是指指称一项侵权的索赔(或为索赔进行的诉讼)。
当一方未能在收到任何索赔28天内，向另一方发出关于索赔的通知时，该方应被认为已放弃根据本款规定的任何受保障的权利。
业主应保障并保持承包商免受因以下情况提出的指称侵权的任何索赔引起的伤害：
（1）因承包商遵从业主的要求，而造成的不可避免的结果；或
（2）因业主为以下原因使用任何工程的结果：
1）为了合同中指明的或根据合同可合理推断的事项以外的目的；或
2）与非承包商提供的任何物品联合使用，除非此项使用已在基准日期前向承包商透露，或在合同中有规定。
承包商应保障并保持业主免受由以下事项产生或与之有关的任何其他索赔引起的损害：1)承包商的工程设计、制造、施工或实施；2)承包商设备的使用；或3)工程的正确使用。
如果一方根据本款规定有权受保障，补偿方可(由其承担费用)组织解决索赔的谈判，以及可能由其引起的任何诉讼或仲裁。在补偿方请求并承担费用的情况下，另一方应协助争辩该索赔。此另一方(及其人员)不应做出可能损害补偿方的任何承认，除非补偿方未能在该另一方请求下，接办组织任何谈判、诉讼或仲裁事宜。
17.6 责任限度
除根据第16.4款[终止时的支付]和第17.1款[保障]的规定外，任何一方不应对另一方使用任何工程中的损失、利润损失、任何合同的损失，或对另一方可能遭受的与合同有关的任何间接的或引发的损失或损害负责。
除根据第4.19款[电、水和燃气]、第4.20款[业主的设备和免费供应的材料]、第17.1款[保障]和第17.5款[知识产权和工业产权]的规定外，承包商根据或有关合同对业主的全部责任不应超过专用条件中规定的总额，或(如果没有规定该总额)合同协议书中规定的合同价格。
本款不应限制违约方的欺骗、有意违约、或轻率的不当行为等任何情况的责任。
18. 保险
18.1 有关保险的一般要求
在本条中，对于每种类型的保险，“应投保方”是指对办理并保持相关条款中规定的保险负有责任的一方。
当承包商是应投保方时，应按照业主批准的条件向保险人办理每项保险。
这些条件应与双方在签订合同协议书前协商同意的任何条件相一致。这一条件协议的地位应优先于本条各项规定。
当业主是应投保方时，应按照与专用条件所附的详细内容相一致的条件向保险人办理每项保险。
如果保险单需要对联合被保人提供保障，保险赔偿应如同已向联合被保人的每一方发出单独保险单一样，对每个被保人分别施用。如果保险单对附加联合被保人提供保障，即在本条规定的被保人之外附加，则1)除业主应代表业主人员行动外，承包商应代表这些附加联合被保人根据保险单行动；2)附加联合被保人无权从保险人处直接得到付款，或与保险人有其他直接往来；以及3)应投保方应要求所有附加联合被保人遵守保险单规定的条件。
每份承保损失或损害的保险单应以修正损失或损害需要的货币进行赔偿，从保险人处收到的付款应用于修正损失或损害。
有关应投保方应在专业条件中规定的各自期限内(从开工日期算起)，向另一方提交：
（1）本条中所述保险已经生效的证据；
（2）第18.2款[工程和承包商设备的保险]、及第18.3款[人员伤害和财产损害险]所述保险的保险单副本。
当每项保险费已付时，应投保方应向另一方提供支付证据。
每方应遵守每份保险单规定的条件。应投保方应保持使保险人随时了解工程实施中的任何相关变化，并确保按照本条要求维持保险。
没有得到另一方的事先批准，任一方都不应对任何保险的条件做出实质性变动。如果保险人做出(或要做出)任何变动，首先收到保险人通知的一方应立即通知另一方。
如果应投保方对合同要求办理并维持的任何保险未按要求办好并保持有效，或未能按本款要求提供满意的证据和保险单的副本，另一方可以(由其选择，并在不影响任何其他权利或补偿的情况下)办理该保险范围的保险，并付应交的保险费。应投保方应向另一方支付这些保险费，并相应调整合同价格。
本条规定不限制合同其余条款或其他文件所规定的承包商或业主的义务、责任、或职责。任何未保险或未能从保险人处收回的款项，应由承包商和(或)业主按照这些义务、责任、或职责的规定承担。但是，如果应投保方对于能做到的并在合同中规定要办理并保持的某项保险，未能按要求办好并保持有效，而另一方既没有认可这项省略，又没有办理与此项违约有关的保险范围的保险，则根据此项保险应能收回的任何款额应由应投保方支付。   
一方向另一方的支付，应按适用情况，根据第2.5款[业主的索赔]或第20.1款[承包商的索赔]的规定办理。
18.2 工程和承包商设备的保险
应投保方应为工程、生产设备、材料和承包商文件投保，保险额不低于全部复原费用，包括拆除、运走废弃物的费用、以及专业费用和利润。该保险应从第18.1款[有关保险的一般要求](a)项规定的提交证据的日期起，至颁发工程接收证书的日期止保持有效。
应投保方应维持该保险在直到颁发履约证书的日期为止的期间继续有效，以便对承包商应负责的，由颁发接收证书前发生的某项原因引起的损失或损害，以及由承包商或分包商在任何其他作业(包括根据第11条[缺陷责任]和第12条[竣工后试验]规定的作业)过程中造成的损失或损害，提供保险。
应投保方应对承包商设备投保，保险金额不低于全部重置价值，包括运至现场的费用。对承包商设备的每项设备，该保险都应在该设备运往现场的过程起，直到其不再需要作为承包商设备为止的期间保持有效。
除非在专用条件中另有规定，本款规定的各项保险:
（1）应由承包商作为应投保方办理和维持；
（2）应由共同有权从保险人处得到赔偿的各方联名投保，保险赔偿金在各方间保有或分配，唯一用于修正损失或损害；
（3）应对未列入第17．3款[业主的风险]列举的任何原因造成的所有损失和损害提供保险；
（4）还应对因第17.3款[业主的风险](3)项中列举的风险造成的损失或损害提供保险，每次事件的免赔额不应超过专用条件中规定的数额(如果没有规定此数额，本(d)项应不适用)；
（5）但可以不包括下列部分的损失、损害、及复原
1）由于其本身的设计、材料或工艺缺陷造成的处于有缺陷状况的工程部分(但保险应包括不属于下述第2)项情况的，由上述有缺陷状况直接造成损失或损害的任何其他部分)；
2）为复原因设计、材料、或工艺缺陷造成的其他处于有缺陷状况的工程部分，而遭受损失或损害的某一工程部分；
3）业主已经接收的工程部分，但承包商对其损失或损害应负责任的除外；以及
4）根据第14.5款[拟用于工程的生产设备和材料]规定，不在工程所在国的货物。
如果在基准日期后一年以上，上述(4)项所述保险不能在合理的商务条件下继续投保，承包商(作为应投保方)应通知业主，并附详细说明。这时，业主应1)有权根据第2．5款[业主的索赔]的规定，获得等同于承包商在该合理商务条件下，为该类保险预期要支付的款额，及2)除非他在商务合理条件下获得该保险，被认为已根据第18.1款[有关保险的一般要求]的规定，批准了此项省略。
18.3 人身伤害和财产损害险
应投保方应为可能由承包商履行合同引起、并在履约证书颁发前发生的，任何物质财产(根据第18.2款[工程和承包商设备的保险]规定被保的物品除外)的任何损失或损害，或任何人员(根据第18.4款[承包商人员的保险]规定被保的人员除外)的任何死亡或伤害，办理每方责任险。
此类保险，对发生每次事件的保险金限额应不低于专用条件中规定的数额，事件发生次数不限。如果合同没有规定数额，本款应不适用。
除非在专用条件中另有规定，本款规定的各项保险：
（1）应由承包商作为应投保方办理和维持；
（2）应以各方联台名义投保；
（3）保险范围应扩展到因承包商履行合同引起的对业主财产(根据第18.2款规定被保的物品除外)的所有损失或损害的责任；
（4）但可以不包括由以下事项引起的责任
1）业主在任何土地上面、上方、下面、范围内，或穿过它实施永久工程，以及为了永久工程占用该土地的权利；
2）由承包商实施工程和修补任何缺陷的义务造成的不可避免的损害；
3）第17.3款[业主的风险]列举的某项原因，但可以按合理的商务条件得到保险的范围除外。
18.4 承包商人员的保险
承包商应对承包商雇用的任何人员或任何其他承包商人员的伤害、患病、疾病或死亡引起的，索赔、损害赔偿费、损失或开支(包括法律费用和开支)的责任办理并维持保险。
除该保险可不包括由业主或业主人员的任何行为或疏忽引起的损失和索赔的情况以外，业主也应由该项保险单得到保障。
此类保险应在这些人员参加工程实施的整个期间保持全面实施和有效：对于分包商的雇员，此类保险可以由分包商投保，但承包商应对其符合本条规定负责。
19. 不可抗力
19.1 不可抗力的定义
在本条中，“不可抗力”系指某种异常的事件或情况：
（1）一方无法控制的；
（2）该方在签订合同前，不能对之进行合理准备的；
（3）发生后，该方不能合理避免或克服的；
（4）不能主要归因于他方的。
只要满是上述(1)至(4)项条件，不可抗力可以包括但不限于下列各种异常事件或情况：
1）战争、敌对行动(不论宣战与否)、入侵、外敌行为；
2）叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权、或内
3）承包商人员和承包商及其分包商其他雇员以外的人员的骚动喧闹、混乱、罢工或停工；
4）战争军火、爆炸物资、电离幅射或放射性污染．但可能田承包商使用此类军火，炸药、幅射或放射性引起的除外；
5）自然灾害，如地震、飓风、台风、或火山活动。
19.2 不可抗力的通知
如果一方因不可抗力使其履行合同规定的任何义务已或将受到阻碍，应向他方发出关于构成不可抗力的事件或情况的通知，并应明确说明履行已或将受到阻碍的各项义务。此项通知应在该方察觉或应已察觉到构成不可抗力的有关事件或情况后14天内发出。发出通知后，该方应在该不可抗力阻碍其履行义务期内免于履行该义务。不管本条的其他任何规定，不可抗力的规定不应施用于任一方根据合同向另一方支付的义务。
19.3 将延误减至最小的义务
每方都应始终尽所有合理的努力，使不可抗力对履行合同造成的任何延误减至最小。
当一方不再受不可抗力影响时，应向另一方发出通知。
19.4 不可抗力的后果
如果承包商因已根据第19.2款[不可抗力的通知]的规定发出通知的不可抗力，妨碍其履行合同规定的任何义务，使其遭受延误和(或)招致增加费用，承包商应有权根据第20.1款[承包商的索赔]的规定，提出：
（1）根据第8.4款[竣工时间的延长]的规定，如果竣工已或将受到延误，对任何此类延误给予延长期；以及
（2）如果是第19.1款[不可抗力的定义]中第1)至4)目所述的事件或情况，且第2)至4)目所述事件或情况发生在工程所在国，对任何此类费用给予支付。
业主收到此通知后，应按照第3.5款[确定]的要求，对这些事项进行商定或确定。
19.5 不可抗力影响分包商
如果任何分包商根据有关工程的任何合同或协议，有权因较本条规定更多或更广范围的不可抗力免除其某些义务，此类更多或更广的不可抗力事件或情况，不应成为承包商不履约的借口，或有权根据本条规定免除其义务。
19.6 自主选择终止、支付和解除
如果因已根据第19.2款[不可抗力的通知]的规定发出通知的不可抗力，使基本上全部进展中的工程实施受到阻碍已连续84天，或由于同一通知的不可抗力断续阻碍几个期间累计超过140天，任一方可以向他方发出终止合同的通知。在此情况下，终止应在该通知发出7天后生效，承包商应按照第16.3款[停止工作和承包商设备的撤离]的规定进行。
在此类终止的悄况下，业主应向承包商支付：
（1）已完成的、合同中有价格规定的任何工作的应付金额；
（2）为工程订购的、已交付给承包商或承包商有责任接受交付的生产设备和材料的费用；当业主支付上述费用后，此项生产设备与材料应成为业主的财产(风险也由其承担)，承包商应将其交由业主处理；
（3）在承包商原预期要完成工程的情况下，合理导致的任何其他费用或债务；
（4）将临时工程和承包商设备撤离现场、并运回承包商本国工作地点的费用，(或运往任何其他目的地，但其费用不得超过)；
（5）将终止日期时的完全为工程雇用的承包商的员工遣返回国的费用。
19.7 根据法律解除履约
不管本条的任何其他规定，如果发生各方不能控制的任何事件或情况(包括但不限于不可抗力)，使任一方或双方完成他或他们的合同义务成为不可能或非法，或根据管理合同的法律规定，各方有权解除进一步履行合同的义务，则根据任一方向他方就此类事件或情况发出的通知：
（1）双方应解除进一步履约的义务，并不影响任一方对过去任何违反合同事项的权利；
（2）业主应支付给承包商的款额，应等于如已根据第19.6款[自主选择终止、支付和解除]的规定终止合同，按该款规定应予支付的款额。
20. 索赔、争端和仲裁
20.1 承包商的索赔
如果承包商认为，根据本条件任何条款或与合同有关的其他文件，他有权得到竣工时间的任何延长期和(或)任何追加付款，承包商应向业主发出通知，说明引起索赔的事件或情况：该通知应尽快在承包商察觉或应已察觉该事件或情况后28天内发出。
如果承包商未能在上述二日天期限内发出索赔通知，则竣工时间不得延长,承包商应无权获得追加付款，而业主应免除有关该索赔的全部责任。如果承包商及时发出索赔通知，应适用本款以下规定。
承包商还应提交所有有关该事件或情况的、合同要求的任何其他通知,以及支持索赔的详细资料。
承包商应在现场或业主认可的另外地点，保持用以证明任何索赔可能需要的此类同期记录。业主收到根据本款发出的任何通知后，未承认责任前，可检查记录保持情况，并可指示承包商保持进一步的同期记录。承包商应允许业主检查所有这些记录，并应向业主(若有指示要求)提供复印件。
在承包商觉察(或应已觉察)引起索赔的事件或情况后42天内，或在承包商可能建议并经业主认可的其他期限内，承包商应向业主递交一份充分详细的索赔报告，包括索赔的依据、要求延长的时间和(或)追加的付款的全部详细资料。如果引起索赔的事件或情况具有连续影响，则：
（1）上述充分详细的索赔报告应被视为中间的；
（2）承包商应按月向业主递交进一步的中间索赔报告，说明累计索赔的延误时间和(或)金额，以及业主可能合理要求的此类进一步详细资料；
（3）承包商应在引起索赔的事件或情况产生的影响结束后28天内，或在承包商可能建议并经业主认可的此类其他期限内，递交一份最终索赔报告。
业主在收到索赔报告或对过去索赔的任何进一步证明资料后42天内，或在业主可能建议并经承包商认可的其他期限内，做出回应，表示批准，或不批准并附具体意见。他还可以要求任何必需的进一步的资料，但他仍要在上述时间内对索赔的原则做出回应。
每次期中付款应包括已根据合同有关规定合理证明是有依据的、对任何索赔的应付款额。除非并直到提供的详细资料足以证明索赔的全部要求是有依据的以前，承包商只有权得到索赔中他已能证明是有依据的部分。
业主应按照第3.5款[确定]的要求，就以下事项商定或确定：1)根据第8.4款[竣工时间的延]的规定，应给予的竣工时间(其期满前或后)的延长期(如果有)；和(或)2)根据合同，承包商有权得到的追加付款(如果有)。
本款各项要求是对适用于索赔的任何其他条款的追加要求。如果承包商未能达到本款或有关任何索赔的其他条款的要求，除非该索赔根据本款第二段的规定被拒绝，对给予任何延长期和(或)追加付款，应考虑承包商此项未达到要求对索赔的彻底调查造成阻碍或影响(如果有)的程度。
20.2 争端裁决委员会的任命
争端应按照第20.4款[取得争端裁决委员会的决定]的规定，由争端裁决委员会(简称DAB)裁决。双方应在一方向另一方发出通知，提出按第20.4款将争端提交DAB的意向后28天内，联合任命一个DAB。
DAB应按专用条件中的规定，由具有适当资格的一名或三名人员(“成员”)组成。如果对委员人数没有规定，且双方没有另外协议，DAB应由三人组成。
如果DAB由三人组成，各方均应推荐一人，报他方认可，双方应同这些成员协商，并商定第三名成员，此人应任命为主席。
但如果合同中包括有备选成员名单，除有人不能或不愿接受DAB的任命外，成员应从名单上的人员中选择。
双方与该唯一成员(裁决人)、或该三人成员的每个人间的协议书，应参考本通用条件附录的争端裁决协议书一般条件，结合他们间商定的此类修订意见拟定。
该唯一成员或三人成员中的每个人的报酬条件，应由双方在协商任命条件时共同商定。每方应负担上述报酬的一半。
如果经双方同意，他们可以在任何时候任命一位或几位有适当资格的人员，替代DAB的任何一位或几位成员：除非双方另有协议，在某一成员拒绝履行职责，或因其死亡、无行为能力、辞职、或任命期满而不能履行职责时，上述替代任命即告生效。替代任命应按照本款所述对被替代人员在提名或商定时所需的同样方式进行。
对任何成员的任命，可以经过双方相互协议终止，但业主或承包商都不能单独采取行动。除非双方另有协议，对DAB(包括每位成员)的任命应在DAB已就根据第20.4款提交给它的争端做出决定时期满，除非这时又有其他争端根据第20.4款提交给DAB，在此情况下，相应的期满日期应是DAB也对这些争端做出决定时。
* 译注：下文中争端裁决委员会用全称或简称都按原文本。
20.3 对争端裁决委员会未能取得一致
如果下列任一情况适用，即：
（1）到第20.2款第一段规定的日期，双方未能就DAB唯一成员的任命达成一致意见；
（2）到该日期，任一方未能提名DAB三人成员中的一人(供另一方认可)：
（3）到该日期，双方未能就DAB第3位成员(将担任主席)的任命达成一致意见；或
（4）在唯一成员或三人成员中的一人拒绝履行职责，或因其死亡、无行为能力、辞职、或任命期满而不能履行职责后42天内，双方未能就任命一位替代人员达成一致意见。
这时，在专用条件中指名的任命实体或职员，应在任一方或双方请求下．并经与双方做应有的协商后，任命DAB该成员。此项任命应是最终的，决定性的。每方应负责支付给该指定实体或官员报酬的一半。
20.4 取得争端裁决委员会的决定
如果双方间发生了有关或起因于合同或工程实施的争端(不沦任何种类)，包括对业主的任何证明、确定、指示、意见或估价的任何争端，在已依照第20.2款[争端裁决委员会的任命]和第20.3款[对争端裁决委员会未能取得一致]的规定任命DAB后，任一方可以将该争端事项以书面形式提交DAB，并将副本送另一方，委托DAB做出裁定。此项委托应说明是根据本款规定做出的。
对于3人DAB，该DAB应被认为，在其主席收到委托的日期已收到该项委托。双方应立即向DAB提供，DAB为对该争端做出决定可能需要的所有资料现场进入权及相应设施。DAB应被认为不是在进行仲裁人的工作。
DAB应在收到此项委托、或附录一争端裁决协议书一般条件第6条中提到的预付款额，二者中较晚的日期后84天内，或在可能由DAB建议并经双方认可的此类其他期限内，提出它的决定，决定应是有理由的，并说明是根据本款规定提出的：但是，如果任一方未能对每位成员按照附录第6条的规定提交的发票全部付清，在直到该发票全部被付清前，DAB应有权刁；提交它的决定。决定应对双方具有约束力，双方都应立即遵照实行，除非并直到如下文所述，决定在友好解决或仲裁裁决中应做出修改：除非合同已被放弃、拒绝、或终止，承包商应继续按照合同进行工程。
如果任一方对DAB的决定不满意，可以在收到该决定通知后28天内，将其不满向另一方发出通知。如果DAB未能在收到此项委托或此项付款后84天(或经认可的其他)期限内，提出其决定，则任一方可以在该期限期满后28天内，向另一方发出不满的通知。
在上述任一情况下，表示不满的通知应说明是根据本款规定发出的，并应说明争端的事项和不满的理由。除第20．7款[未能遵守争端裁决委员会的决定]和第20．8款[争端裁决委员会任命期满]所述情况外，除非已按本款规定发出表示不满的通知，任一方都无权着手争端的仲裁。
如果DAB已就争端事项向双方提交了它的决定，而任一方在收到DAB决定后28天内，均未发出表示不满的通知，则该决定应成为最终的、对双方均具有约束力。
20.5 友好解决
如果已按照上述第20.4款发出了表示不满的通知，双方应在着手仲裁前，努力以友好方式来解决争端。但是，除非双方另有协议，仲裁可以在表示不满的通知发出后第56天或其后着手进行，即使未曾做过友好解决的努力。
20.6 仲裁
经DAB对之做出的决定(如果有)未能成为最终的和有约束力的任何争端，除非已获得友好解决。应通过国际仲裁对其作出最终解决。除非双方另有协议：
（1）争端应根据国际商会仲裁规则最终解决
（2）争端应由按照上述规则任命的3位仲裁人负责解决：
（3）仲裁应以第1.4款[法律和语言]规定的交流语言进行。
仲裁人应有全权公开、审查和修改与该争端有关的业主(或其代表)发出的任何证书、确定、指示、意见、或估价，以及DAB的任何决定。
任一方在仲裁人面前的诉讼中，应不受以前为获得DAB的决定而向其提供的证据或论据、或在其表示不满的通知中提出的不满意理由的限制。DAB的任何决定都应可以作为仲裁中的证据。
仲裁在工程竣工前或竣工后，都可以着手进行。双方与DAB的义务，不得因为在工程进行过程中正在进行任何仲裁而改变。
20.7 未能遵守争端裁决委员会的决定
在以下情况下：
（1）任一方在第20．4款[取得争端裁决委员会的决定]中规定的期限内均未发出表示不满的通知；
（2）DAB的有关决定(如果有)已成为最终的、有约束力的；
（3）有一方未遵守上述决定。
这时，另一方可以在不损害其可能拥有的其他权利的情况下，根据第20.6款[仲裁]的规定，将上述未遵守决定的事项提交仲裁。在此情况下，第20.4款[取得争端裁决委员会的决定]和第20.5款[友好解决]的规定应不适用。
20.8 争端裁决委员会任命期满
如果双方间因与合同或工程实施相关或由其引起的问题产生争端，且又因DAB任命期满或其他原因，没有DAB进行工作，则：
（1）第20．4款[取得争端裁决委员会的决定]和第20．5款[友好解决]的规定应不适用；
（2）此项争端可以根据第20.6款[仲裁]的规定，直接提交仲裁。
专 用 合 同 条 款
1. 一般规定

1.1  定义

1.1.1.3  “业主的要求”系指招标文件第二章“投标人须知”、“发包人要求”、“格式、附表及附件”及合同实施期间业主发出的所有指令。

1.1.2.2    “业主”：即本项目建设法人，指漳州环境再生能源有限公司。
1.1.2.5   “承包商代表”：指由承包商在合同中指明的作为承包商代表的项目经理或根据第4.3款[承包商代表]的规定任命为其代表的人员。
1.1.3.2   “开工日期”：监理人按约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.3.4   （1）“竣工试验”：竣工验收。指按国家和行业的验收规范组织的工程竣工验收，即指承包商按合同约定完成合同项下全部工程施工完成且全厂通过72+24小时试运行，根据相关质监备案文件要求，由业主组织，质监主管部门参加，业主、监理人、承包商以及相关第三方参加对全厂的土建、安装以及资料等质监备案验收。

（2）质监备案验收：指根据质监站或项目所在地建设工程管理部门要求组织的对本项目施工与安装质量进行的验收，在本合同中的期限详见附件8《考核及奖惩》。
（3）质监备案验收证书：指在质监备案验收成功后，所有施工与安装质量均达到本合同组成文件以及当地建委等相关部门的要求，由双方授权代表签署竣工验收证书。
1.1.3.6   “竣工后试验”：

（1）试运行时间：详见附件8《考核及奖惩》。
（2）分系统试运行：指从高压厂用母线受电开始到整套启动试运开始为止，对单台辅机的试运及按系统对其机械、动力、电气、热控等所有设备进行空载和带负荷的调整试运。
（3）整套启动试运：按《火力发电建设工程启动试运及验收规程》执行。
1.1.3.7   缺陷责任期：自竣工验收、移交接管后24个月。在缺陷责任期内工程如果有质量问题，承包商应无条件按原样修复，并通过质监部门验收认可。有关产品的保修期按国家规定执行。
1.1.4.4   “外币”：指美元。

1.1.4.5   “当地货币”：指人民币。

1.1.6.3   “工程所在国”改为“工程所在地”，指中国福建省漳州市。

增加条款：

1.1.6.10  “招标代理”：指上海国际招标有限公司

1.1.6.11  “工程质量监督”：指电力工程质监站、电力质监中心站、电力质监中心总站或其它质监单位，按规定对工程进行的质量监督活动（具体单位签订合同时明确）。
1.4  法律和语言

（1）管辖合同的法律：中华人民共和国、福建省及漳州市法律、法规、规章；

（2）合同规定语言：中文；

（3）通讯及交流用语言：中文。

1.5  文件优先次序
（1）本合同执行中双方共同签署的补充与修正文件；
（2）合同协议书；
（3）合同专用条款；
（4）合同附件；
（5）合同通用条款；
（6）中标通知书；
（7）投标函及投标函附录；
（8）招标补充文件；
（9）招标文件；
（10）其他构成本合同的文件。

1.6  合同协议书

本款修改为：合同自合同协议书规定的生效日期起全面实施和有效。

为签订合同协议书，依法征收的印花税和类似费用按中国国家税法规定的承担人支付。
1.9  保密性

除了根据合同履行义务和遵守适用法律的需要以外，双方应将合同的详情视为秘密的。没有业主事先同意，承包商不得公开、披露或使用本工程的任何信息。否则，承包商应承担业主因此造成的一切损失（包括诉讼、律师费用），并为业主消除不利影响。
1.10  业主使用承包商文件
通用条款1.10款不适用。

1.11  承包商使用业主文件
1.11.1业主提供给承包商的图纸、业主为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映业主要求的或其他类似性质的文件的著作权属于业主，承包商可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经业主书面同意，承包商不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.2承包商为实施工程所编制的文件，承包商可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经业主书面同意，承包商不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包商在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包商承担；因发包方提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由业主承担责任。
1.11.4承包商在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
1.14共同的和各自的责任
如果承包商是由两个或两个以上当事人(依照适用法律)组成的联营体、联合体，或其他未立案的组合：
（1）这些当事人应被认为在履行合同上对业主负有连带责任，并根据承包商内部的分工承担各自的责任。
（2）这些当事人应将有权约束承包商及每个当事人的负责人通知业主。
（3）未经业主事先同意，承包商不得改变其组成或法律地位。
2. 业主

2.1 现场进入权

由业主负责征地、动拆迁的道路规划红线用地范围的现场，将按承包商提交的、经业主同意的该部分用地计划给承包商进入和占用该现场的权利。

2.3  业主人员

这些规定应反映在业主与现场任何其他承包商间的合同中。

3. 业主的管理

    附加条款
3.6 合同签订及实施期间所发生的技术协议、变更手续等相关文件须得到业主审批后方可实施。
3.7管理会议

无论业主代表或承包商代表均可要求另一方参加管理会议。每一次会议的工作应该是检查下一步工作的预先安排,并根据本款解决出现的任何问题。业主代表应对管理会议的内容进行记录,并向与会者和业主提供会议记录的副本。各方对任何将采取的行动所负的责任包括在此类记录中,并当未按合同达成一致时,由业主代表做出决定。

对于未来很可能发生并会危害工作、增加合同以及延误工程实施的特殊的事件或情况，承包商代表应尽早通知业主代表。业主代表可要求承包商递交一份对未来事件或情况的预见影响的评价报告以及(或)递交一份建议书。承包商应尽快地递交此类评价报告以及(或)建议书。承包商代表应与业主代表合作,提出减轻任何此类事件或情况的各种建议,并执行业主代表的指示。
业主代表有权向承包商询问工作进展情况及相关的内容。有权对与本项目有关的所有问题提出意见、质询、建议。
4承包商

4.1承包商的义务

在通用条款基础上，本款增加下述内容：

（1）在进行合同规定的设计工作进行过程中，承包商须对以下各项负责：
1）按评标委员会的评审意见优化设计及施工方案。

2）完成初步设计并根据初步设计评审意见及业主的要求进行优化。

3）完成满足业主开工需求的施工图。施工图设计包括永久工程及临时工程的施工图。所有设计文件均必须满足国家和福建省、漳州市的有关规定，并须经政府相关管理部门的审核批准。如相关管理部门提出修改意见，必须无条件执行，直至获得批准；由此产生的所有费用均由承包商自行承担。

4）在招标文件中规定的设计规模要求没有实质性变化的前提下，各阶段方案及优化设计所引起的设计费用或工程费用增加，均由承包商承担。

5）承包商承担各种评审的资料和相关费用，该部分费用可列入报价。

6）承包商必须按业主的指令与其他有关设计、研究单位做好协调及资料互提工作。

7）承包商必须对设计工作的有关会议，准备和提供各种会议记录、报告、说明、信函和本工程在施工过程中对设计所要求的各种性质的其它文件。

8）承包商的设计、施工进度必须满足工程总体进度要求，并满足业主指示的关键日期要求。

9）承包商需对业主要求的设计方案及其计算书进行校核，在不改变工程性质的前提下对方案进行优化，且应对设计负全部责任。
10）承包商需完成初设评审、深基坑评审及施工图审查及相关评审等工作。

11）承包商需根据本项目“交钥匙”的项目性质，负责本工程项下设计、施工、设备采购、安装、调试、试运行、协助业主与行业相关 职能部门协调，用户交接以及项目施工前的各项手续办理和工程完成后各项竣工验收等后期工作的全过程服务及相应的保质保修服务（包括为完成本工程所有相关证照的办理、验收报批等，直至项目通过竣工备案制验收。）

（2）承包商必须接受政府部门的监管。其工程设计施工总承包实施方案必须得到业主的批准。
（3）承包商自行解决进入现场的一切准备工作，包括相关证照、施工许可证等。

（4）承包商必须为业主、工程监理单位、投资监理单位提供的帮助以合同附件技术要求中对此部分的说明为准。
4.2  履约担保

履约担保的金额应为合同协议书中写明的合同价格的百分之十(10%)；并应按合同价格应付的人民币（大写）表示。

履约保函应由业主认可的、信誉良好的中国商业银行提供。

4.3  承包商代表

如果在递交投标文件时，已确定代表人选，本合同签订后承包商代表不得擅自更换。

4.4  分包商

本条款增加以下内容：

（1）承包商不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。

（2）承包商按照合同约定或者经业主书面同意可以将中标项目的部分工作分包给他人完成。接受分包的承包商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。

（3）承包商应当就分包项目向业主负责，接受分包的分包人与承包商就分包项目承担连带责任。
（4）分包合同价款：分包合同价款由承包商与分包人结算，业主不向分包人支付分包工程价款；生效法律文书要求业主向分包人支付分包合同价款的，业主有权从应付承包商的工程款中扣除该部分款项。

（5）分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，业主有权在缺陷责任期届满前，要求承包商将其在分包合同项下的权益转让给业主，承包商应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向业主履行义务。
4.22  现场保安

如果承包商与其他承包商共同占用现场（如道路红线范围内建、构筑物拆迁等），业主对第4.8、4.22款的规定应反映在业主与现场任何其他承包商的合同中。

5．设计

5.1  设计义务一般要求

本款补充以下内容：

承包商应保证其自身、设计人员和设计分包单位具备从事设计必须的经验和能力。

业主在招标文件第五章所列“发包人要求”是对承包商的要求；招标文件第六章所列“发包人提供的资料”是业主对本项目目前所掌握的资料，仅供承包商参考。

5.3  承包商的承诺

承包商承诺其设计、承包商文件、实施和竣工的工程符合:
（1）指中华人民共和国法律、法规、规章，福建省及漳州市法规、规章、本合同及业主的要求；

（2）经过变更做出更改或修正的构成合同的各项文件。

8．开工、延误和暂停

8.7  误期损害赔偿费

详见本合同附件3。
8.11 拖长的暂停
如果第8.8款[暂时停工]所述的暂停已持续84天以上，承包商可以要求业主允许继续施工。如在提出这一要求后28天内，业主没有给出许可，承包商可以通知业主，将工程受暂停影响的部分视为根据第13条[变更和调整]规定的删减项目。

9．竣工试验

9.1  承包商的义务

承包商在有权得到接收证书前要按工程检验有关规定进行相关试验。

承包商在投标文件中应对此有详细安排，包括测试仪器等。

13．变更和调整

13.1  变更权

在本工程建设规模、技术标准及工程范围不变的前提下，在颁发工程接收证书前的任何时间，业主可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式，提出变更。变更不应包括准备交他人进行的任何工作的删减。合同签订及实施期间所有的技术协议、变更手续等相关文件均须得到业主方审批后方可实施。
承包商应遵守并执行每项变更。对此各变更的可行性和价格无需事先协议，合同价格不予调整。除非承包商即时向业主发出通知，说明(附详细根据)：

（1） 承包商难以取得变更所需要的货物；

（2） 变更将降低工程的安全性或适用性；或

（3） 将对履约保证的完成产生不利的影响。业主接到此类通知后，应取消、确认、或改变原指示。

如果业主对本工程建设规模、技术标准及工程范围进行变更，业主在发出变更指示前要求承包商提出一份建议书，承包商应尽快做出书面回应，或提出他不能照办的理由(如果情况如此)，或提交：

（1） 对建议的设计和(或)要完成的工作的说明，以及实施的进度计划；

（2） 根据进度计划和竣工时间的要求，承包商对进度计划做出必要修改的建议书；

（3） 承包商提出的上述建议书在获得业主批准后，应无条件立即予以实施；
（4） 合同价格调整按业主有关费用调整规定上报审核。
13.2  因成本改变的调整

(1) 对本款，除招标文件中已明确规定可以调整外，承包商应综合考虑物价、利率、汇率、税率等变化因素带来的风险，在合同实施期间不因上述风险而调整合同价。
(2) 招标文件第二章“投标人须知”中明确规定可以调整情况引起的变更，则按以下原则处理： 

按照承包商的投标报价原则，结合福建省2017相关预算定额，投标报价中没有的材料单价，采用开标当月漳州市造价信息及福建省2018年第二季度造价信息组价，以经建设单位、财务监理审批的价格为准，税率执行国家规定。措施性项目（单项工程措施费除外）包干使用，变更中不另行计取。

14  合同价格和付款

14.1  合同价格

(1) 工程款支付应按业主规定并审核后的形象节点支付。

(2) 本合同价格为闭口包干价（除专用条款13.2条约定外）。承包商应支付根据合同要求应由其支付的各项费用（含增值税）。除第13.2款说明的情况以外，合同价格不应因任何这些税费（增值税）进行调整。

14.2  预付款

(1) 合同签订并在收到承包商提交的履约保函、发票后30日内，业主按合同总价的10%支付承包商。
14.3付款的时间安排

详见合同附件3。

14.4竣工验收后3个月内向业主提交结算资料。业主按有关规定审核并送第三方审价，审价完成并经业主确认后支付至审定价的97%。
14.7 付款的时间安排

详见合同附件3。
14.8 延误的付款
通用条款14.8不适用
14.9 保留金的支付
通用条款14.9不适用

14.15支付的货币

合同价格以人民币表示。本工程结算货币应为人民币，按照合同支付的所有款项都应为人民币。
14.16 指定账户
承包商确认，指定以下账户作为本合同项下所有价款、费用的收取与扣除的专用账户：
(1) 设计账户：
账户名称： 
开户银行： 
银行账号： 

(2) 施工账户：
账户名称： 
开户银行： 
银行账号：
16 由承包商暂停和终止
16.1承包商暂停工作的权利

如果业主未能遵守第2.4款[业主的资金安排]或第14.7款[付款的时间安排]的规定，承包商可在不少于21天前通知业主，暂停工作(或放慢工作速度)，除非并直到承包商根据情况和通知中所述，收到付款证书、合理的证明或付款为止，承包商的上述行动不应影响他根据第14.8款[延误的付款]的规定获得融资费用和根据第16.2款[由承包商终止]的规定提出终止的权利。

如果在发出终止通知前承包商随后收到了上述证明或付款(如有关条款和上述通知中所述)，承包商应在合理可能情况下，尽快恢复正常工作。

如果因按照本款暂停工作(或放慢工作速度)承包商遭受延误和(或)招致费用，承包商应向业主发出通知，有权根据第20.1款[承包商的索赔]的规定提出：

根据第8.4款[竣工时间的延长]的规定，如竣工已或将受到延误，任何此类延误给予延长期。

业主收到此通知后，应按照第3.5款[确定]的要求对这些事项进行商定或确定。

16.2 由承包商终止

通用条款16.2款不适用。

16.4 终止时的付款

通用条款16.4款不适用。

17  风险与职责

17.6  责任限度

除根据第17.1款[保障]的规定外，任何一方不应对另一方的利润损失或对另一方可能遭受的与合同有关的任何间接的的损失或损害负责。
除根据第4.19款[电、水和燃气]、第4.20款[业主的设备和免费供应的材料]、第17.1款[保障]和第17.5款[知识产权和工业产权]的规定外，承包商根据或有关合同对业主的全部责任不应超过合同协议书中第12条规定的最大赔偿责任。
本款不应限制违约方的欺骗、有意违约、或轻率的不当行为等任何情况的责任。
18  保险

18.1 有关保险的一般要求
补充条款：
（1）发包人投保内容：建筑工程一切险、第三者责任险。
（2）承包商投保内容：为运至施工场地内用于工程的材料设备办理保险；为从事危险作业的职工办理意外伤害保险；为施工场地内己方人员生命财产和施工机械设备办理保险等及政府规定的必须由承包商投保的其他强制性工程保险内容。投保费用已包含在本合同价款中。
18.5 当本工程发生工期延误时，因承包商未及时续保而造成的损失由承包商承担。

19  不可抗力
19.4 不可抗力的后果
如果承包商因已根据第19.2款[不可抗力的通知]的规定发出通知的不可抗力，妨碍其履行合同规定的任何义务，使其遭受延误和(或)招致增加费用，承包商应有权根据第20.1款[承包商的索赔]的规定，提出根据第8.4款[竣工时间的延长]的规定，如果竣工已或将受到延误，对任何此类延误给予延长期。

业主收到此通知后，应按照第3.5款[确定]的要求，对这些事项进行商定或确定。

19.6 自主选择终止、支付和解除
如果因已根据第19.2款[不可抗力的通知]的规定发出通知的不可抗力，使基本上全部进展中的工程实施受到阻碍已连续84天，或由于同一通知的不可抗力断续阻碍几个期间累计超过140天，任一方可以向他方发出终止合同的通知。在此情况下，终止应在该通知发出7天后生效，承包商应按照第16.3款[停止工作和承包商设备的撤离]的规定进行。
在此类终止的悄况下，业主应向承包商支付：
（1）已完成的、合同中有价格规定的任何工作的应付金额；
（2）为工程订购的、已交付给承包商或承包商有责任接受交付的生产设备和材料的费用；当业主支付上述费用后，此项生产设备与材料应成为业主的财产(风险也由其承担)，承包商应将其交由业主处理。
20  索赔、争端和诉讼
20.1 合同实施过程中发生的，或与合同有关的一切争端，首先应通过双方友好协商解决，如果友好协商还不能解决争端，应依法向漳州市仲裁委员会提请仲裁。

20.2 在诉讼期间，本合同其他部分应继续履行。
21 补充条款
21.1 承包商的违约责任
（1）承包商违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，承包商自费更换业主认可的相关材料和工程设备，并承担业主因此造成的损失。
（2）承包商在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按业主要求进行修复的，业主可另行指定第三方修复，相关费用由承包商承担，或从工程质保金中扣除。
（3）因承包商自身原因导致其已无法继续履行合同，使业主蒙受损失的，承包商应承担业主因此造成的全部损失。
（4）承包商在收到业主支付的工程款后，应优先安排建筑工人、农民工工资的支付。不得无故或恶意拖欠。若出现因拖欠农民工工资发生社会事件，每发生一次，承包商应承担业主因此造成的损失。如导致业主被追索时，业主在根据行政要求、司法及仲裁裁决先支付建筑工人工资及相关费用后，除有权向承包商追偿上述代付款外，还有权按代付款的2倍向承包商收取违约金，业主有权从应付的任何款项中扣回。
（5）业主有权在向承包商付款时直接扣除违约金，违约金的支付并不能免除承包商应完成工程的责任或本合同规定的其他责任。
合同附件
附件1  承包商负责的工程内容及供货范围
	承包商负责的工程内容
	

	承包商的供货范围
	

	承包商应承担的其他工作和服务
	


附件2   合同价格明细表

见承包商的投标文件中的报价表。
附件3  支付条款

1、设计费支付：

1.1本合同的设计费总额为，人民币   万元（大写：人民币），业主根据承包商工作进度、考核结果及本合同约定的其他条件进行支付，设计费组成如下：
基本设计费为投标报价（不含设计联络费）的80%，即：人民币   万元（大写：人民币）；
设计考核费为投标报价（不含设计联络费）的20%，即：人民币   万元（大写：人民币）；
设计联络费暂定人民币 25 万元（大写: 人民币）。
1.2设计考核费包括：设计进度和质量考核费（按60%设计考核费计）、设计现场服务考核费（按40%设计考核费计）。
1.3设计联络费为预估费用，由业主掌握使用，按实际使用情况结算，承包商如需使用，需提前7天通知业主并得到认可。包括以下费用：
1.3.1承包商配合业主完成设备采购等工作，需要在国内地区进行考察等工作的差旅费；
1.3.2业主配合设计发生的相关费用。

1.4设计费（不含设计联络费）支付方式：

	支付条件及考核内容
	基本设计费
	设计考核费(进度和质量)
	设计考核费（设计现场服务）

	本合同生效后10天内
	10%
	
	

	初步设计文件评审通过后14天内
	15%
	2%
	

	全厂桩基施工图通过审图公司审核后14天
	5%
	2%
	

	主厂房土建施工图通过审图公司审核后14天
	15%
	2%
	

	提交全部施工图后14日内
	15%
	2%
	

	提交全部技术规格书后14日内
	4%
	2%
	

	主厂房土建开工后14日内
	
	
	2%

	设备安装开始后14日内
	
	
	2%

	全部工程完成72+24小时连续运转得到相关部门批复后14天内（业主考评后依据设计质量支付）
	3%
	
	4%

	全部竣工图提交后14天内
	10%
	2%
	

	质保期到期后14天内（业主考核后依据设计质量支付）
	3%
	
	

	合计
	80%
	12%
	8%


备注：设计考核费将根据考核结果来支付，每单项考核满分将按其相应百分比支付，并随之后的基本设计费节点一起支付。质保期自全部竣工图提交业主后开始，期限12个月，质保金为设计费（不含设计联络费）的3%。
1.5设计联络费的支付方式
设计联络费由业主提出，由承包商先行垫付，承包商向业主提供相关证明，业主确认后支付。
1.6设计进度和质量考核
承包商按出图计划执行，业主按照附件3-1进行考核。如承包商违背，每逾期一天按基本设计费千分之一扣除，直至该项对应设计考核费扣完为止；如经双方协商同意调整计划，则按调整时间执行。
1.7现场服务考核
详见附件3-2，设计现场服务考核细则
1.8奖惩条款：
详见附件3-3，设计奖惩条款
1.9开具发票：承包商在申请付款时向业主开具相应金额的增值税专用发票（倒数第二笔付款时发票开至合同价格百分之百），否则，业主付款时间顺延，并不承担任何违约责任。

2、施工费支付：

	序号
	节点名称
	时间节点
	付款比例

	1
	预付款
	
	10%

	2
	桩基验收
	
	5%

	3
	垃圾坑出±0m、渣池13.5m
	
	10%

	4
	锅炉钢架吊装
	2019年1月
	5%

	5
	垃圾坑至30m
	
	10%

	6
	炉水压试验
	2019年5月
	10%

	7
	主厂房结构封顶验收
	
	10%

	8
	屋面断水
	
	8%

	9
	烘煮炉
	2019年7月
	5%

	10
	汽机冲转
	
	5%

	11
	投烧垃圾
	2019年8月
	5%

	12
	全厂72+24小时试运结束
	2019年9月
	5%

	13
	性能验收
	
	5%

	14
	结算审价完成后
	
	4%

	
	合计
	
	97%


申请付款时向承包商开具相应金额的增值税专用发票（倒数第二笔付款时发票开至合同价格百分之百），否则，承包商付款时间顺延，并不承担任何违约责任。
附件3-1
设计质量、进度考核细则
1、目的和范围
1.1 为进一步加强和规范本项目的设计质量、进度管理工作，推动及解决设计、施工、调试及试运行阶段存在的设计问题，特制定本细则。
1.2 本细则考核的范围为设计质量、进度。
1.3 本细则作为设计合同附件。
1.4 本合同适用于承包商本项目所有人员和设计过程。
2、考核原则
2.1 考核采取打分制，设计质量占权重的40%，设计进度占权重的60%。
2.2 两项权重采取百分制打分，按权重汇总计算总得分。
2.3 考核费支付比例为：考核后最近一次付款中设计考核费（进度）×得分分数/100，如最近的一次付款涵盖两次（含）以上的考核，则打分分数以考核分数算术平均值计。
2.4 业主将建立设计管理台账，对于设计过程中的设计质量问题、进度问题记录在案，作为考核依据。
2.5 考核时间为每个月的20日。
2.6 考核费支付时间为考核完成后最近的一次基本设计费付款时间。
3、设计质量考核
3.1 设计质量考核包括承包商提交的图纸、文件质量和过程沟通、响应质量。当次考核总分为100分，扣完为止。
3.2 图纸、文件质量
（1）由于承包商设计质量原因造成工程项目在设计性能保证方面存在缺陷和造成工程事故的，按合同附件4执行，不在考核范围内。
（2）承包商提交的图纸文件中，对双方书面明确的内容或业主书面通知的合理内容存在没有落实的情况，发现一处视为一次设计质量事故，扣0.5分。
（3）承包商提交的图纸文件中，存在明显错误，发现一处视为一次设计质量事故扣0.5分，技术两可者或技术方案选择问题不在此考核范围。
3.3 过程沟通、响应质量
（1）电话沟通时，工作时间内承包商人员出现不接听或未接听业主人员电话且在2小时内未回电者，一次扣0.5分。
（2）接收传真时，承包商未按传真响应等级按时回复的，一次扣1分。传真响应等级分为三级：
· 一级响应时间为当天回复；
· 二级响应时间为2天内回复；
· 三级响应时间为一周内回复。
4、设计进度考核
4.1设计进度考核包括承包商提交的图纸、文件的时间。当次考核总分为100分，扣完为止。
4.2 对于双方确认的文件提交进度计划，承包商不能按时提交文件，按以下原则扣分：
· 晚交1天以内，不扣分；
· 晚交2-4天以内，扣1分；
· 晚交5天以上，2分起扣，每增加一天多扣0.5分。
附件3-2 
设计现场服务考核细则
1、目的和范围
1.1 为进一步加强和规范漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂扩建项目的设计现场服务的管理工作，推动及解决施工、调试及试运行阶段存在的设计问题，特制定本细则。
1.2 本细则考核的范围为现场服务考勤以及质量。
1.3 本细则适用于承包商派驻现场的所有人员。
2、设计现场服务人员计划与审批
2.1 驻现场人员必须在桩基工程开工前正式入驻，直至全厂通过72+24小时后截止。
2.2 根据项目现场实际需要，承包商每月15日前向业主提交下月《漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂扩建项目现场设计服务人员需求计划及审批表》（表样见附表2）。
2.3 派驻现场的人员必须具有一定的设计资质和相应专业的工程设计经验，具备及时发现并协调解决现场出现的设计问题的能力。
2.4 业主收到承包商提交的《漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂扩建项目现场设计服务人员需求计划及审批表》后，根据现场的实际情况和需要，一周内批准或回复意见，下发承包商并按批准的审批表执行。
2.5 业主有权根据现场工作需要，调整当月现场服务人员计划表（总现场服务人次不变），以工作联系单形式书面通知承包商后此工作联系单视为当月《漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂扩建项目现场设计服务人员需求计划及审批表》的一部分。
2.6 承包商有权根据现场工作需要，以工作联系单形式书面建议业主调整当月的《漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂扩建项目现场设计服务人员需求计划及审批表》，业主批准后的工作联系单视为当月《漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂扩建项目现场设计服务人员需求计划及审批表》的一部分。
3、现场服务人员考勤与现场管理
3.1 承包商现场服务人员到达现场后，由业主提供工作场地，食宿由承包商自行安排，但业主在具备条件的前提下有义务提供便利。
3.2 现场服务人员工作时间与业主一致。承包商做好考勤记录，业主进行监督和抽查。
3.3 每周一承包商向业主提交上周的《现场服务人员考勤表》（样表见附表3），业主签字确认。
3.4 设计现场服务人员离场需填写《现场服务人员离场审批表》（样表见附表4），并经业主审批后方可离场，否则视为无故旷工，由此对工程进度和质量造成的损失，承包商要承担相应责任。
4、现场服务质量考核
4.1 现场服务人员必须及时解决和处理现场出现的设计问题或需设计协调的问题。除重大方案和技术变更外，一般遵循“小事不过天，大事不过三”的处理原则。
4.2 现场服务人员如不能及时解决和处理现场出现的设计问题或需设计协调的问题，或提出的解决方案不能满足业主的要求，则视为该专业工程师不合格。
4.3 每个季度最后一个月20日，业主就现场服务人员的服务质量进行考核。考核结果作为现场服务考核费的支付依据。
4.4 对满足不了现场服务要求的设计人员，业主有权调换，承包商必须无条件执行，由此产生的差旅费等相关费用由承包商自行承担。
5、具体考核办法以及考核费的支付
5.1 具体考核办法见附表1。
5.2 考核时间为每个季度最后一个月的20日。
5.3 考核费支付时间为考核完成后最近的一次基本设计费付款时间。
5.4 考核费支付比例为：考核后最近一次付款中考核费×得分分数/100，如最近的一次付款涵盖两次（含）以上的考核，则打分分数以考核分数算术平均值计。
附表1 现场服务考核表
	考核项目
	总分
	计分原则
	得分

	考勤
	40
	姓名
	计划服务天数
	实际服务天数
	出勤比=实际服务天数/计划服务天数×100%
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	总出勤比
	为各服务人员出勤比的算术平均值
	

	服务质量
	60
	现场服务人员能及时解决和处理现场出现的设计问题或需设计协调的问题，提出的解决方案满足发包人的要求得满分；
其余情况酌情扣分。
	

	总分
	


说明：考勤计分中，按以下原则：
（1）总出勤比不低于100%得满分；
（2）总出勤比90-99%得35分；
（3）总出勤比80-89%得30分；
（4）总出勤比70-79%得25分；
（5）总出勤比70%以下得0分。
附表2漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂扩建项目现场设计服务人员年月需求计划及审批表
	编号
	姓名
	专业
	职称/职务
	计划进场时间
	计划离场时间

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	项目负责人签字：
	
	编制时间
	

	工程技术部审批：
	


附表3 现场服务考勤表（年月日-  年月日）
	编号
	姓名
	周一
	周二
	周三
	周四
	周五
	周六
	周日

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	考勤人：
	
	提交时间：
	

	工程技术部确认：
	


附表4现场服务人员离场审批表
	姓名
	
	专业
	

	离场时间
	
	是否影响后续工作
	

	离场原因
	

	项目负责人意见
	

	工程技术部审批意见
	


附件3-3：
设计奖惩条款
1、关于总投资的考核
以发包方审核通过的建安费为基数，项目竣工结算低于95%（含）的，由于承包商的努力促使总投资每低1%，奖励节约额部分的10%；如果由于承包商原因，项目竣工结算超出批复的概算，每高出1%，罚超额部分的10%，最高不超过累计已收到设计费总额。
2、关于提交技术规格书的考核
提交进度应符合工程进度计划要求，范围应按照业主的要求，如业主按照实际工程进度情况，临时要求承包商提交相应的设备规格书，承包商应无条件满足业主要求；深度应满足设备及材料直接采购或招标采购要求，如因深度不够导致设备采购延误，等同延误提交处理。技术规格书每延误提交一天，将扣除本项报价的1 %。承包商应根据业主的要求参加有关招标和比选的答疑、合同的谈判工作及签署合同技术协议等，每一项招标和比选的合同为考核目标，如不能满足要求的每一项将扣除本报价的1%。
3、关于提交设备材料清册的考核
提交进度应符合工程进度计划要求，深度应满足工程招标、工程施工要求，如因深度不够导致招标、采购延误，等同延误提交处理。每延误提交一天，将扣除本项报价的1 %。
4、关于设计变更的考核
由于承包商原因造成某单项工程施工阶段工程设计变更（按初设概算金额计算）和该单项工程投资的比率不得大于2％，超出概算部分按比例扣除设计费。双方确认承包商对第一版施工蓝图任何变动均视为变更，需得到业主同意。（施工总承包招标图除外）
5、 关于设计质量的考核
由于承包商设计质量原因造成工程项目在设计性能保证方面存在缺陷和造成工程事故的，承包商除负责采取补救措施外，扣除设计费的1-10%，直至扣完为止。

附件3-4：
施工考核及奖惩
一、管理办法：
1.1 承包商必须严格遵守发包方《建设工程安全生产标准化指南》、《建设工程安全管理办法》、《建设工程重大危险源管理办法》等安全管理制度，建立健全安全生产保证体系，制定安全生产规章制度和操作规程。
1.2 承包商必须按规范要求设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员及安全监控人员，总分包每个班组配置安全员各级班组安全员应佩戴统一安全员袖标；项目经理出勤率要达到施工总时间的80%以上。
1.3 承包商必须切实抓好安全生产责任制的落实，签订各级管理人员的安全生产责任书，并进行考核。总包单位应按照要求对分包单位进行专项资质审核。
1.4 承包商在工程承包合同和安全生产责任协议书签订，具体按发包方的管理办法执行。
1.5 承包商必须对安全施工措施费做到专款专用，不得挪作他用，保证安全施工措施的落实和安全条件的改善。汇总当月安全技术措施费投入，形成统计表（附发票复印件）交监理审核，并由发包方审批、归档；
1.6 承包商必须按照安全生产文明施工的管理要求，设置施工铭牌、围挡设置、通行保障措施，绘制施工现场平面图布置图，并按图作好施工现场布置。严禁在施工区域里发生“三合一”现象，临房应采用防火板加固结构。落实好卫生责任人，加强各班组的落手清工作，保持场容场貌的整齐划一，美观整洁；
1.7 承包商须做好施工现场安全生产文明施工的宣传工作。（安全目标、安全网络、操作规程、应急预案、安全提示和警示、横幅、宣传标语、安全标识等）
1.8 承包商必须按照相关法律法规与技术规范标准编制专项施工方案（“施工现场临时用电方案”，“吊装作业施工方案”“塔吊安拆方案”等）,应具有规范性、针对性和可操作性。
1.9 承包商必须抓好安全教育培训，各施工班组作业人员（新进作业人员、变更作业岗位人员等）进场上岗前必须接受三级安全教育，未经教育的人员不许上岗作业。
1.10 承包商应确保特殊工种作业人员必须持有效证件上岗（例如电工、电焊工、塔吊司机、塔吊信号工、架子工等），严禁无证人员从事特种作业，食堂炊事员必须持健康证上岗。承包商应向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。
1.11 承包商必须为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由承包商支付。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。
1.12 承包商根据漳州市建筑工程安全防护文明施工措施费用管理办法的要求，督促各施工班组做好班前安全管理工作。发生交叉作业时，应暂停施工，由发包方、承包商和监理单位进行协调。
二、考核及处罚总则
2.1 考核内容按照考核细节月度或年度或在工程竣工验收时进行考核，考核处罚金额计算在工程竣工结算时的结算价中进行扣除。
2.2  本附件中的考核与处罚均为多次使用，并且重叠处罚，但各项罚款限额不超过本附件中的约定，所有罚款均在合同价内执行。所有考核与处罚均在当期或当月考核。
2.3  考核包括但不限于以下内容
（1）无视工程师事先的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，每次将处以最低为壹万元的罚款。
（2）未按投标文件承诺及时配备称职的关键管理与技术人员（尤其是项目经理），将处以最低为伍万元的罚款，经两次书面警告无效，业主有权解除合同。
（3）未按投标文件承诺及时配备关键施工设备（包括规格和数量），每台关键设备将处以最高为伍万元的罚款。
（4）在接到关于修复或运走、替换不合格材料、设备的规定等发出的通知或指令后的7天内不遵守该通知或指令 ，每次将处以最低为壹万元的罚款。
（5）无正当理由而未能按规定开工；或在接到通知后的7天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程或其关键部分的施工，每次将处以最低为壹万元、最高为伍万元的罚款。
（6）未经业主许可进行转包和违法分包的，每次将处以最低为伍万元的罚款。
（7）违反合同及附件的其他重要规定，每次将处以最低为贰万元的罚款。
2.4  处罚汇总表
	序号
	事         项
	数     据

	1
	工程质量达不到合同约定标准的质量违约金
	该部分工程价值的20%且累计不超过合同总价格的2%。

	2
	工期奖惩
	具体考核措施见本附件3.2条
最高限额：不超过合同总价格的5%

	3
	安全文明施工考核金限额
	具体考核措施见本附件3.3条
最高限额：100万元

	4
	人员、劳动力未按计划就位处罚措施
	合同总价的 0.5 %，具体处罚措施按照业主工地管理制度执行。

	5
	大型吊装机具配置就位处罚措施
	合同总价的 0.5 %，具体处罚措施按照业主工地管理制度执行。


三、考核及处罚细则
3.1 工程建设质量考核
如分部工程验收没有按照合同要求达到一次性验收合格100%，则质量违约金为该分部工程直接费的20%且累计不得超过合同总价格的2%。如出现承包商所需承担的质量责任，则相应处罚金在承包商预留的费用中扣除。按月度考核，工程结算时扣款。
施工质量检查单位工程单项工程分部分项每处每点不合格项，每处罚款2000-5000元。现场拍照取证，有发包方和监理工程师签字生效，通知施工方，罚款从直接从工程款中扣除。
3.2  工期奖惩
承包商竣工日期延误，每延误1天，应向业主支付10万元/天作为违约金，误期赔偿限额为本合同价格的5%；延误工期超过30天的，业主有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包商的应承担的违约赔偿责任。

3.3  安全文明施工考核
（1）目的
为确保现场安全文明施工情况能达到我司及当地政府主管部门及文明工地的相关要求，我司拟通过对工程费中安全生产文明施工措施费的考核 ，督促施工单位积极贯彻、落实各项安全生产、文明施工的要求。
（2）考核组织和方式
安全生产及文明施工考核由业主、监理单位及承包商（含土建负责人和安装负责人）、现场负责人及相关人员组成考核小组，每季度对现场安全生产、文明施工情况进行考核，并作为季度付款及安全生产及文明施工措施费考评费的支付依据。施工监理负责对每次检查情况进行记录、打分，并对发现问题监督整改，整改落实情况将作为下次检查考核的重点内容，如下月检查时仍未整改，则按相应分值双倍扣分。考核标准按照《建设工程施工现场管理规定》执行。考评细则待合同签订后由双方商定（承包商应承诺响应业主提出的考核要求）。
3.4  人员、劳动力未按计划就位处罚措施
根据招标文件工期要求，投标人自报劳动力投入计划，如在施工过程中，中标人未按投标文件执行，业主有权进行经济处罚，经济处罚将直接在进度款中扣除，处罚金额为合同总价的0.5%，具体处罚措施按照业主工地管理制度执行。
3.5 大型吊装机具配置就位处罚措施
根据招标文件工期要求，投标人自报大型吊装机具配置计划。如在施工过程中，中标人未按投标文件执行，业主有权进行经济处罚，经济处罚将直接在进度款中扣除，处罚金额为合同总价的0.5%，具体处罚措施按照业主工地管理制度执行。
附件4

工程质量保修书
业主（全称）：
承包商（全称）：
　　业主和承包商根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包商在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
　　。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5年；
3．装修工程为 2年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2年；
5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6．给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7．其他项目保修期限约定如下：      无         。
　　质量保修期自工程竣工验收合格、移交接管之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收、移交接管之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，业主应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包商应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包商不在约定期限内派人保修的，业主可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包商在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包商实施保修。
4．质量保修完成后，由业主组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：质量保证金的返还并不视为承包商保修责任的解除，承包商仍需对其他仍处在保修期内工程项目承担质量保修责任，直至该部分专业工程的质量保修期届满。
工程质量保修书由业主、承包商在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
业主(公章)：



承包商(公章)：
地  址：                    地  址：
法定代表人(签字)：


法定代表人(签字)：
委托代理人/负责人(签字)：
委托代理人/负责人(签字)：
电  话：



    电  话：
传  真：



    传  真：
开户银行：              
开户银行：
账  号：                
账  号：
邮政编码：      


邮政编码：

附件5：
安全生产责任状
根据工程项目的实际情况，为做好项目的现场管理，完成该项目的建设工作，承包商：__（中标人）特向业主：签订安全生产责任状。
一、本项目安全目标为：
无工伤死亡事故；无交通死亡事故；无火灾事故；杜绝重伤以上事故。
二、安全生产责任：
（一）承包商对施工现场的安全负责，是施工现场安全的第一责任单位，单位法定代表人是安全生产第一责任人。总承包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位和专业单位应当服从总承包单位的安全生产管理，不服从管理造成安全生产事故的，分包单位和专业单位承担主要责任。
（二）承包商必须建立健全安全保证体系，落实安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全技术措施计划审批制度、安全技术交底制度、施工现场机械设备安全管理制度、安全设施、设备验收制度、脚手架验收管理制度、施工现场消防制度、动用明火三级审批制度、安装临时电气线路安全管理制度、高处作业安全管理制度、安全生产检查制度、考核和例会制度、安全专项资金使用制度、生产安全事故报告与调查处理制度、节假日安全管理制度、劳动保护管理制度等管理制度，制定安全生产规章制度和操作规程，设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员及安全监控人员。
专职安全生产管理人员的配备办法根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》建质[2008]91号执行。安全监控人员岗位设置详见《住房和城乡建设部（建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法）》。
（三）承包商从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，必须具备有效期内安全生产许可证。
（四）承包商对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，必须用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。
（五）承包商依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。分包合同应当报建设单位及政府有关部门备案。
（六）承包商必须按照设计图纸、技术标准、施工规范、中标时的承诺和批准的施工组织设计施工，严格执行安全生产要求，认真落实设计方案中提出的专项安全防护措施。
（七）承包商应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附有安全验算结果。专项安全施工方案与安全技术措施的编制应针对重大危险源的特点，经施工单位项目总工程师、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。
对超过一定规模危险性较大工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
（八）承包商必须根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。
（九）承包商主要负责人、项目负责人、专职安全员应经建设行政主管部门或其它有关部门考核合格后方可任职。工程施工时，项目经理和安全管理人员应当常驻现场，对建设工程项目的安全施工负责。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。
（十）垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、电工、电焊工、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
（十一）承包商应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由承包商支付。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。
（十二）承包商应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。在城市市区内的建设工程，承包商应当对施工现场实行封闭围挡。
（十三）承包商应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。
（十四）承包商应当对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，做好安全检查记录，并根据建设工程重大危险源实施可能造成的事故，编制应急救援预案，适时组织演练。
三、安全生产要求:
(一) 组织措施：
1、实行安全生产三级管理，即：一级管理由施工单位项目经理负责，二级管理由专职安全员负责；三级管理由班组长负责。做到纵向到底、横向到边。
2、每周至少召开一次班组长以上人员参加的安全生产会议，总结上周安全生产工作，通报安全隐患及各施工单位需整改的工作，并根据工程进度布置下周安全生产工作重点。会后组织各施工单位安全员及分管安全的负责人巡查施工现场，落实安全生产工作，交流安全生产工作经验。
(二) 技术措施：
1、编制详细的安全生产计划。在本项目开工前，由项目经理部编制实施性安全技术施工组织设计，对技术复杂、施工危险性大、多发易发事故的部位或工序，编制专项安全施工组织设计，确保施工安全，并将安全生产计划及专项安全施工组织设计报监理工程师及业主安全负责人。
2、施工用电安全措施：
1）配备专职持证电工；
2）按有关规定设置临时配电箱，安装漏电保护开关；
3）施工用电支线架设不凌乱，悬挂或埋设妥当且接头良好，照明电必须使用安全电压，保护接地或保护接零装置符合规范要求；
4）各类施工机具设备必须有完整有效的装置保险，安全防护装置、安全运行装置、润滑系数良好，做到安全运转；
5）防火防暴方面应建立防火安全领导小组，定期进行训练、学习和检查，检查的重点为危险品、易燃易爆物的放置与隔离。
3、脚手架安全防护措施：
编制施工方案和安全技术措施，经项目总工程师及监理工程师批准后方可实施。
4、临边处安全防护措施：
1）建筑物出入口搭设防护棚，非出入口和通道两侧封严；
2）临近施工区域的人行通道搭设防护棚，并设标志牌；
3）施工现场应设置安全标语、安全色标、交通标志牌及夜间警示灯等必要设施；
4）监理工程师及业主在安全文明施工检查中发现的问题，承包商应及时处理并给予书面回复。
四、安全管理制度:
1、各施工队进场时进行安全教育；
2、分项工程施工前，进行岗前教育；
3、建立定期与不定期检查制度；
4、对特殊工种需持证上岗；
5、制定相应消防管理措施；
6、施工现场的各方建立安全生产管理责任制，明确安全管理责任人。做到有据可查，责任到人；
7、施工现场门卫应24小时值班，做好防盗防偷工作，严禁任何与工程无关人员进入现场，进入现场人员必需带好安全帽；
8、施工方必须完整的保存有关阐明安全管理的资料，如安全活动记录、旬报月报、事故报告等，并指定专职安全员。
五、其他
此安全生产责任状与现行国家、省市有关文件规定、招标文件有冲突和不一致的，服从现行国家、省市有关文件规定、招标文件的规定，并以其中严格部分执行。
承包商: 
代表人: 
日  期: 
附件6
项目经理常驻现场承诺书
致：（业主）
我公司在此郑重承诺：如果我公司有幸中标，将确保项目经理（项目经理姓名）（注册建造师证号）常驻现场每天不少于8小时，每周在现场工作时间不少于5天，否则业主有权按每天   元人民币的标准扣罚我方，直至终止合同。
                               单位名称（公章）： 
                               法定代表人：（盖章）
                               项目经理：（签字）
年月日
附件7
廉洁协议
	立协议单位
	业主：

	
	承包商：


为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和漳州市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：
一、甲乙双方应当自觉遵守国家和漳州市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。
二、业主及其工作人员不得以任何形式向承包商索要和收受回扣等好处费。
三、业主工作人员应当保持与承包商的正常业务交往，不得接受承包商的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包商报销任何应由个人支付的费用。
四、业主工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。
五、业主工作人员不得要求或者接受承包商为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。
六、业主工作人员不得向承包商介绍家属或者亲友从事与业主工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
七、承包商应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向业主工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。
八、承包商不得为谋取私利擅自与业主工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。
九、承包商不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请业主工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。
十、承包商不得为业主单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。
十一、承包商如发现业主工作人员有违反上述协议者，应向业主领导或者业主上级单位举报。业主不得找任何借口对承包商进行报复。业主对举报属实和严格遵守廉洁协议的承包商，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。
十二、业主发现承包商有违反本协议或者采用不正当的手段行贿业主工作人员，业主根据具体情节和造成的后果追究承包商工程合同造价l-5％的违约金。由此给业主单位造成的损失均由承包商承担，承包商用不正当手段获取的非法所得由业主单位予以追缴。
十三、本廉洁协议作为本工程承发包合同的附件，与工程承发包合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。
十四、本协议一式三份，业主、承包商各执一份，送交见证部门一份。
业主：   承包商：
法定代表人/负责人：               法定代表人/负责人：
地址：地址：
电话：电话：
签约日期：     年   月   日
附件8：
安全环保协议
发包人（简称甲方）： 
承包人（简称乙方）： 
    根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，结合该工程施工项目实际，本着“安全第一、预防为主”的原则，经甲乙双方等协商，达成一致意见，自愿签订本合同，并共同遵守本合同的各项规定。
一、 甲方的责任、权利和义务
1、甲方有权对乙方的安全生产资质（安全生产许可证）、健康安全环境业绩、设备设施安全状况、人员上岗资格等进行审查。
2、甲方应提供本单位HSE管理制度及有关规定，有权对乙方施工作业过程的安全环保情况进行监督检查，有权责成乙方对发现的问题和隐患进行整改。乙方未按要求进行整改，甲方有权责令停工直至终止合同。
3、甲方有义务和责任监督约束本单位职工在进入乙方施工现场时，严格遵守有关安全环保规章制度，履行各自的安全环保责任。
二、乙方的责任、权利和义务
1、乙方应严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和行业标准的规定。
2、乙方应依据《安全生产法》及相关法律、法规和行业标准，建立健全以安全生产责任制为核心的各项规章制度、操作规程和技术标准，并在施工作业过程中贯彻落实。
3、乙方必须持有政府部门核发的有效安全生产许可证。
4、乙方应为承包工程项目的施工作业配置符合安全环保要求的设备设施，保证合格的安全环保生产条件。
5、乙方应配置符合安全环保要求的人员进行施工作业，组织所有施工人员进行安全环保培训，特殊工种必须确保100％持证上岗。
6、乙方应按国家有关法规为参与项目施工的全体人员、设备办理保险，并为施工人员配发符合国家和行业要求的劳动防护用品。
7、乙方应当要求甲方人员在进入施工现场时，严格遵守双方安全环保规章制度和相关规程。
8、乙方有义务定期向甲方汇报安全环保情况，接受甲方的安全环保监督检查。
三、生产组织与协调
1、施工作业过程的生产组织由乙方全面负责。乙方在施工作业开始前应成立安全环保领导小组，明确项目安全环保管理人员及职责，确保安全环保责任得到有效落实。发生事故时由乙方负全部责任。
2、乙方在项目开工前，组织对项目施工风险进行全面识别和评估，并根据识别评估结果，制定风险削减和控制措施以及有关规程和制度，并在施工作业中落实。
3、乙方应根据项目风险识别和评估结果，编制事故应急预案，报地方政府相关部门备案；乙方应加强应急培训和演习，落实应急责任。
4、乙方在开工前应组织或委托地方政府对参与项目施工的人员进行培训教育，电气焊工、电工、起重工等特殊工种必须持有效合格证件上岗，施工前应组织进行健康检查，确保参与项目施工人员满足安全环保要求。
5、乙方应定期对施工机械设备、作业工具、劳动防护用品进行检查、维护和保养，特种设备（锅炉压力容器、起重机械等）必须经地方政府有关部门检验，取得合格证后方可投入使用。
6、乙方对施工过程中的危险作业必须进行严格管理，有限空间作业、高处作业、动火作业、动土作业、有毒有害作业等必须严格执行作业许可制度，工业动火等作业由乙方负责到地方政府办理审批手续。
7、乙方在施工作业过程中，不得违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。
8、乙方在施工作业过程中，必须对本单位安全环保情况进行经常性检查，及时整改事故隐患。
9、乙方在购置、使用、运输、贮存与施工作业有关的危险化学品、民爆物品等危险物品时，必须按规定到地方政府办理审批手续。
10、乙方应定期组织安全环保例会，并及时参加甲方组织的安全环保例会，汇报其安全环保情况，认真落实甲方的有关安全环保工作要求。
11、未经甲方允许，乙方不得擅自将工程分包给其它施工单位或个人进行施工。
四、事故处理
   工程项目施工过程中发生事故时，总包方应立即向本单位主管部门报告，并同时通知建设方。建设方应在规定时间内向本单位主管部门报告。
五、违约责任
由于乙方原因引发事故导致甲方或第三方人员伤害、经济损失时，由乙方承担全部责任。
六、其它
1、本协议争议解决办法与承包合同争议解决办法相同。
2、本协议作为承包合同的组成部分，与承包合同同时生效或终止。
3、本协议未尽事宜或与国家、地方政府有关规定相违背的，按有关法规或规定执行。
4、本协议一式四份，正本两份，甲乙双方各持一份。
甲方盖章：　　　　　　　　　　　　　　　　乙方盖章：
负责人签字：　　　　　　　　　　　　　　　负责人签字：
年　　月　　日                            年    月    日
附件9
履约担保

（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与
（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月   日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 
1. 担保金额人民币（大写）元（¥）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至工程验收合格之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请上海仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：                           （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）
地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      
传    真：                                      
                          年        月        日
附件10《安全与文明施工标准手册》

另附

附件11

施工现场甲供设备、材料仓库管理办法、
为加强对施工现场的甲供设备、材料等物资的管理，确保其能够保质保量投入使用，满足工程施工的需求，防止物资损坏、变质和丢失等，特制定本办法。
一、责任方
承包人为施工现场甲供材料、设备等物资仓库管理责任方。由承包人负责建立工地材料物资库房，为甲供设备、材料等物资的贮存、保管创造条件。
二、仓库要求与入库设备、材料范围
1、仓库要求
仓库为封闭库房和露天堆场结合，以满足不同物资的保管需要。须配备专职管理员和安保人员。
（1）封闭库房功能与要求
1）主要满足电气、仪表等防护要求较高的物资的需要；
2）须配置足够的消防设施，并严禁烟火；
3）须保持清洁，并做好防尘措施；
4）封闭需有效，以满足防晒、防尘、防雨、防潮要求；
5）须上锁并有专人管理。
（2）露天堆场功能与要求
1）主要满足大件机械设备、材料等防护要求稍低的物资的需要；
2）须设立围栏、隔离等安全、防火、防晒、防尘、防雨、防潮、防锈措施，包括但不限于以下具体要求。

围栏须采用高速路铁丝围栏，并做好日常维护；

物资进出大门需上锁并限制自由出入；

须配置足够的消防设施，并严禁烟火；

地面需填铺一定厚度碎石并架设一定高度垫木，并有排水措施，以防水浸；

设备清点堆放完毕后，须在两小时内完成雨布覆盖。
2、入库设备、材料范围 
所有甲供设备、材料均由责任方负责保管，备品备件、随机资料到货后或开箱后移交至发包人。
三、责任方权利与义务
1、负责仓库内发包人设备、材料的安全保管，并对其灭失、缺损负责；
2、建立符合设备、材料等物资的贮存、保管要求库房，并负责提供保管所需的防护措施及材料、配备相关管理和安保人员；
3、建立健全设备、材料等物资台帐，做到贮存记录准确、完整，保证帐、卡、物三相符，对库存物资要挂标牌、标明名称、规格型号等；
4、材料物资的贮存保管要做到布局合理，牢固安全，分类、分规格码放整齐，有标识；
5、入库物资要根据各类产品不同性质分别保管，对易燃易爆、易碎、有毒的物品应按有关规定要求，采取隔离措施进行重点保管；
6、负责到货设备材料卸车、搬运、堆放以及二次搬运等工作；
7、参与到货验收，并在到货验收单（格式见附件）上签字。到货清点由四方参加，包括发包方、承包方、监理和供应商；
8、参与开箱验收工作，并在开箱验收单（格式见附件）上签字。对于到货时不宜开箱的货物在安装前开箱，开箱验收由四方参加，包括发包方、承包方、监理和供应商；
9、负责发包人设备、材料出库记录工作，并每月月底盘点，并将盘盈盘亏情况与台账上报发包人。
10、物资在安装调试过程中非责任方原因造成的损坏件应及时收回保管，并报发包人备案，由发包人统一处理。
11、项目完成后，将总台账和剩余物资移交发包人。
四、发包人权利与义务
1、提供仓库所需的场地；
2、采取不定期现场检查和定期检查台账的方式对责任方的保管工作进行检查；
3、负责到货验收、开箱验收的组织，同时将物资移交责任方；
4、根据合同约定支付设备、材料保管费。
五、奖罚措施
1、对于仓库内的设备、材料，因责任方保管不善导致的灭失、缺损，由责任方负责赔偿并处以2000-20000元罚金。赔偿方式：（1）由责任方在不影响工程进度的前提下按设备材料原规格、品牌采购补足；（2）发包人自行采购并以联系单形式告知责任方物资数量、金额，费用从责任方的合同款扣除；
2、在不定期现场检查中，发现责任方防护措施不到位，由监理下发整改通知单，责任方不能在要求的时限内完成整改，发包人可对责任方处以500-5000元/次的罚款；
3、在不可抗力的情况下，责任方采取积极措施保证了仓库内物资安全，发包人给予一定的奖励。
六、其它
本办法解释权在发包人。
附件11-1  设备到货与开箱管理程序





















附件11-2  到货验收记录表
设备到货检查记录表
时间：  年  月  日                         编号：
	工程名称
	
	生产厂家
	

	设备名称
	
	到货批次
	

	检   验   项   目
	检   验   结   果

	箱体外观
	

	数量
	

	存在缺陷：

	附注（包括存在缺陷的封闭）：


	业主
	
	监理公司
	

	生产厂家
	
	施工单位
	


本表一式四份，业主、监理公司、生产厂家、施工单位各执一份。
附件11-3 开箱验收记录表
设备开箱检查记录表
开箱时间：  年  月  日                  编  号：
	工程名称
	
	生产厂家
	

	设备名称
	
	箱件编号
	

	检   验   项   目
	检   验   结   果

	箱体外观
	
	

	内包装
	
	

	规格型号
	可附件
	

	数量
	
	

	备品备件
	
	

	文件资料
	
	

	专用工具
	
	

	装箱清单
	
	

	检查结果（存在缺陷）：


	附注（包括存在缺陷的封闭）：


	业主
	
	监理
	

	生产厂家
	
	施工单位
	


本表一式四份，业主、监理公司、生产厂家、施工单位各执一份。
附件12

资料交接程序（供参考）
一、设备供应商提资

[image: image1.emf]设备供应商 项目公司 设备供应商
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NO

设计院
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二、设计人（设计院）提资

[image: image2.emf]设计院 项目公司 设计院
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设备供应商

项目公司


	标注：
	
[image: image3.emf]电子版 ； 电子版与纸质盖章版资料同时发送




说明：1）设备供应商/设计人提资，如有电子版的，应首先以电子版形式向项目公司提资，待项目公司确认后，由设备供应商/设计人以电子版和纸质盖章版资料同时向设备供应商/设计人和项目公司发送，如无电子版，则以纸质版送项目公司确认。

2）设备供应商/设计人和项目公司收到纸质盖章版资料后，需在规定天数内将确认收件的传真回复发件人。

3）设备供应商/设计人对原提资文件修改同样按照上述程序提资，并在提资封面加盖前版作废章，例如：图号  第版  作废。

4）如有咨询单位，则设备供应商和设计人提资应同时发送咨询单位。
表1：文件交接单样本
文件交接单
文件编号：      
	项目名称：
	
	项目编号：
	

	单位工程名称：
（子项号）
	
	设计阶段：
	

	提出单位/部门：
	
	提出时间：
	

	承包商：
	
	校核人：
	
	审定人：
	
	项目负责人
	

	文件简介：

	

	资料变更内容：

	

	接收人：
	
	意见：
	

	接收单位/部门意见：
	

	接收单位验收意见：
	

	年月日


注1：文件交接单一式三份，提出单位/部门、接收单位/部门、项目负责人各保存一份。
2：文件接收单位/部门应在三个工作日内验收，“满足要求”时不反馈验收意见；当提交方或接收方在过程中需要变更资料内容时，应双方共同认可，并作记录签署变更内容。

附件13

设计联络会、设计交底及施工图会检
1、 设计联络会
在整个合同执行期间，根据工程需要由业主或业主指定的第三方确定召开技术联络会，技术联络会次数以满足工程建设需要为准，技术联络会时间、内容和地点根据工程需要确定。承包商参加技术联络会的全部费用包含在投标报价中。
2 、设计交底及施工图会审
· 由业主或其指定的第三方提出、承包商主持（设计人负责编制设计交底PPT），业主、承包商、咨询单位（如有）、施工单位、监理单位、设备供应商等参加；
· 设计交底及施工图会审通过交底记录留存，各方签字确认；
· 设计交底分：总体技术交底、专业技术交底和专题会议等形式；
· 项目总设及涉及各专业负责人必须参加相应专业设计交底；
· 技术交底原则根据出图进度和施工进度批次进行；
· 对于分批交付的施工图，应分阶段组织会审。
附件14

设计变更
1 、设计变更类别
· 小型设计变更：不变更设计原则，不影响工程质量和安全、经济运行，不影响整体美观，且不增减概（预）算费用的变更事项。例如图纸尺寸差错更正、原材料等强换算代用、图纸细部增补详图、图纸间矛盾问题处理等。
· 一般设计变更：工程内容有变化，但还不属于重大设计变更的项目。
· 重大设计变更：变更设计原则，变更系统方案，变更主要结构、布置、修改主要尺寸和主要材料以及设备的代用等设计变更项目。
· 设计变更须附相应的费用估算。
2、 设计变更奖惩
· 具体奖励与惩罚条款见附件4。
3、 设计变更管理办法及格式
· 按业主要求执行
附件15

设计缺陷
承包商对设计文件出现的设计缺陷、遗漏或错误负责修改或补充。由于设计缺陷和设计错误造成工程质量事故损失，承包商除负责采取补救措施外，根据损失程度向业主支付赔偿金，赔偿金数额不超过承包商累计已收到设计费总额。
第二卷
第五章  发包人要求
发包人要求

另附

第六章  发包人提供的资料
发包人提供的资料

· 地形图          
· 水质报告
· 电力上网许可及接入系统方案、资料
· 地质勘测报告(初勘、详勘)
· 规划许可证等政府性批文
· 国内采购设备的技术协议和设计资料等
第三卷

第七章  投标文件格式
说明

1.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人签字或盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。
    2.投标文件除授权委托书须有法定代表人签字或盖章和委托代理人签字并加盖单位公章扫描上传外，其他投标文件制作工具中所涉及到盖投标人单位公章及法定代表人签字或盖章的，均须加盖单位电子印章及企业法定代表人电子印章（法人CA）。

     3.本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以本招标文件格式为准。

     4.投标文件内容均以电子版形式提交，所有证书、证件等证明材料应保证扫描件清晰可辩，否则专家可以做出不利于投标人的认定。

     5.企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。
6.投标文件内容均以电子版形式提交，所有证书、证件等相关证明材料均以诚信库中录入信息为准，不允许采用工具上传。

            （项目名称）招标

投  标  文  件

（资格文件）
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人：                （盖章）
        年        月         日

目    录
一、资格审查申请函
二、法定代表人身份证明

三、授权委托书（如有）
四、投标保证金承诺书
五、资格审查资料
六、其他资料
一、资格审查申请函
资格审查申请函

致：               （招标人）

1．根据贵方编号为           （招标编号）的            （招标项目名称）设计施工总承包招标发出的招标公告，授权代表人         （姓名），代表申请人                     （投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目设计施工总承包的投标申请。

    2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。

3．我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。

4．我方承诺在提交申请日后的    个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                           邮编：         

电话：                                           传真：         
联系人：                                                        
法定代表人          （盖章） 

投标人：                                （盖投标人单位公章）
日期：            年    月    日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                         年      月    日           

三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。
代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证扫描件或电子件
投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （盖章或签字）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                            
       年       月       日
注：授权委托书须由法定代表人签字或盖章和委托代理人签字并加盖单位公章后扫描上传再加盖电子公章法人章。

四、投标保证金承诺书
         

  （招标人名称）：

鉴于             （投标人名称）（以下称“投标人”）于      年      月      日参加               （项目名称）的投标，          （担保人名称，以下简称“我方”）保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或未按照招标文件规定缴交招标代理费和建设交易服务费，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还，我方承担保证责任。
我方将与本承诺书一起，提交金额为人民币             元作为投标保证金。
本保函在投标有效期内保持有效。

担保人名称：                              （盖单位章）

法定代表人：                                  （盖章）
地    址：


                                

邮政编码：





                 


电    话：                                          
        年        月        日
附：投标保证金有关单据

注：1、采用单项工程缴交投标保证金的投标人应当将投标保证金有关单据电子件（加盖投标人单位公章）随资格审查申请函一起递交，以证明已按规定递交投标保证金。

2、采用年度投标保证金参加投标的，投标人须将漳州市交易中心或福建省公共资源交易中心出具《年度投标保证金收讫证明》（电子件加盖投标人单位公章）随资格审查申请函一起递交。
五、资格审查资料
（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：1.投标人须填写此表，盖单位电子章。

2. 须附上企业法人营业执照的原件扫描件、资质证书的原件扫描件、基本账户开户许可证的原件扫描件（加盖投标人单位公章）。

    上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。
（二）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理（项目负责人）
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：类似项目为：设计施工总承包项目，应附中标通知书或合同协议书或工程接收证书或工程竣工验收证书等证明材料。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（三）正在实施的和新承接的项目情况表（如有）

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理（项目负责人）
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


（四）近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	项目
	投标人情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：本表后应附（上传）法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书原件扫描件。
（五）拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（六）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（七）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理（项目负责人）、设计负责人应附相应注册证、职称证等证明文件原件扫描件。

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（八）承诺函

我方承诺：

1.我方无不良记录及其他违约行为,也未因违法违规被限制参加投标。

2.我方所提交的资料在各方面都是完整、真实和准确，无弄虚作假行为。

3.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第2章投标须知第1.4.3款规定的任何一种情形。
4. 我方如违反上述承诺，愿凭贵方通知取消我方投标或中标资格，贵方并有权没收我方的投标保证金并要求我方承担相关的法律责任（包括并不限于赔偿由此引起的贵方一切损失、向行政部门报备违约行为以及请求行政部门对我方进行行政处罚等）。

5.若我方中标，我方接受你方招标文件中条款的约束。

特此承诺！            

投  标  人：                                 （盖章）

             法定代表人：                            （盖章）      
             单位地址：____________________________________________
             邮政编码：__  _    ___电话： ___________传真：___ 
日期：___     __年____月____日

（九）联合体投标协议书

牵头人名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    
成员名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                  ss  

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加                      （招标人名称）（以下简称招标人）          （项目名称）           （招标编号）（以下简称本工程）的投标并争取赢得本工程合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的分工，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：

牵头人：

成员：

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：      。

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                            （单位公章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

成员名称：                            （单位公章）

法定代表人：                       （签字或盖章）
        年        月        日
六、其他资料

            （项目名称）招标

投  标  文  件

（商务文件）
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人：                （盖章）
        年        月         日

目    录
一、投标函及投标函附录

二、其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                        （招标人名称）：

我方已仔细研究了               （项目名称）设计施工总承包招标文件的全部内容，愿意以①设计费报价               万元（含设计联络费人民币25万元）（小写         万元），设计费总价包干不再调整。②施工费报价               万元（小写         万元），施工费总价包干不再调整；并按照招标文件规定的建设工期要求完成本项目的设计施工总承包项目。

 1.我方将派出               （项目经理姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的项目经理（项目负责人），             （设计负责人姓名及其注册证或职称证号）为本项目的设计负责人。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（5）我方已全面了解和接受本招标文件所有内容以及所含的风险包干范围，并在投标报价中已充分考虑，中标后不再调整。

（6）我方已详细审查全部招标文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守招标文件和合同所规定的各项条款。
4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
5．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人：                  （盖章）
地址：                                     
电话：                  传真：               
      年      月      日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理（项目负责人）
	1.1.2.5
	姓名：   证号：
	

	2
	设计负责人
	1.1.2.5
	姓名：   证号：
	

	3
	工期
	1.1.3.2、1.1.3.3
	
	

	4
	缺陷责任期
	1.1.3.7
	竣工验收合格、移交接管后24个月
	

	5
	履约担保形式和金额
	4.2
	履约担保金额：为合同总额的10％；

履约担保形式：以现金或担保保函或银行保函的形式。

履约担保的递交时间：在中标通知书发出后7日内，并在签订合同协议书之前向招标人提交。
	

	6
	分包
	4.4
	承包商按照合同约定或者经业主书面同意可以将中标项目的部分工作分包给他人完成。接受分包的承包商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。
	

	7
	承包人的工期延误
	附件3-4
	
	

	8
	工期提前
	
	提前竣工的奖励办法：无。
	


投标人：                 （盖投标单位公章）
法定代表人：                   （盖章）
日期：          年   月   日

二、其他资料

其他与评标有关的资料

              （项目名称）招标

投  标  文  件
（技术文件）

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人：                （盖章）
        年        月         日

到货验收
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各方签署到货验收记录表
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各方签署开箱验收记录表
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施工单位设备入库保管待用，建立设备台帐
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