中华人民共和国
标准设计施工总承包

招标文件
（2012年版） 

项目名称：漳州高新区靖城园区草坂支渠等三条水渠设计施工总承包

项目编号：E3506010601100284001 
招标人：漳州高新区靖城建设开发有限公司（盖公章）  

招标代理机构：福建昇华工程造价咨询有限公司（盖公章）

招标文件编制人：陈雪

招标文件审核人：于小燕

2018年10月9日

使用说明
一、《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计施工一体化的总承包招标。
二、《标准设计施工总承包招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。
三、招标人按照《标准设计施工总承包招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。
四、《标准设计施工总承包招标文件》第三章“评标办法”分别规定综合评估法和经评审的最低投标价法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。招标人选择适用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。国务院有关部门对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的，从其规定。
第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。
五、《标准设计施工总承包招标文件》第五章“发包人要求”由招标人根据行业标准设计施工总承包招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。

六、采用电子招标投标的，招标人应按照国家有关规定，结合项目具体情况，在招标文件中载明相应要求。
七、《标准设计施工总承包招标文件》为2012年版，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对《标准设计施工总承包招标文件》的修改意见和建议，可向编制工作小组反映。
联系电话：（010）68502510
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第一卷

漳州高新区靖城园区草坂支渠等三条水渠

设计施工总承包招标公告

招标编号: 
1. 招标条件

本招标项目漳州高新区靖城园区草坂支渠等三条水渠设计施工总承包已由漳州高新技术产业开发区经济发展局以漳高经审【2018】59号、漳高经审【2018】60号、漳高经审【2018】70号批准建设，项目业主为漳州高新区靖城建设开发有限公司，建设资金来源业主多方筹集，招标人为漳州高新区靖城建设开发有限公司，招标代理机构为福建昇华工程造价咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目的设计施工总承包进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1工程概况：草坂支渠渠道总长1267米，满足生态水利的要求；古湖高排渠（古湖2+430～古湖3+560），新建渠道总长约1130米，东起圆山边村规划科技一路，西至廍前大道，桩号范围为古湖2+430～古湖3+560。田沧高排渠（K0+428～K5+604），渠段南起草坂村规划高新东路，北至武林村龟寨山西北山脚，总长5176米。该三条水渠估算建安费约15343.66万元（其中，草坂支渠估算建安费约3501.65万元；古湖高排渠估算建安费约2125.4万元；田沧高排渠估算建安费约9716.61万元；），具体详见招标人所提供的方案文件等资料。
2.2招标范围：

包括但不限于完成本项目渠道工程、交叉建筑物、绿化景观等的设计[包括各阶段地质勘察、技术设计（如有）、初步设计（含概算）、施工图设计以及后续服务（派驻设计代表、出具指导意见书、现场指导、设计交底、设计变更、参加各阶段必要的验收及处理现场有关设计问题等）等]、设备以及材料采购、施工、完工验收以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作。

2.3工期要求： 

（1）勘察设计周期：
①优化调整的方案设计文件阶段：从合同签订之日起30日历天内提交经优化调整的方案设计文件；（业主若有要求）

②初步设计阶段：从合同签订后80日历天内提交经优化调整的初步设计文件、完整的工程概算文件和初勘（含测量）；初步设计送审稿审查会后10日历天内提交修改后的正式初步设计文件（报批稿）和概算书（含概算、CAD电子版）。
③施工图设计阶段：初设文件报批稿提交后并接到招标人“开展施工图设计工作”的通知后50日历天内提交正式的施工图设计文件和地勘报告(含电子版）。
④后续服务阶段：从中标人提交正式施工图至工程完工验收、完工备案止，包括施工招标配合、施工过程中派驻场设计代表、配合工程建设过程中的设计变更及工程完工验收、完工验收备案等后续服务工作。

同时，应在各阶段的设计工作和设计文件审查期间，在不影响设计时间要求的前提下交叉或同步地进行各阶段的工程勘察并提交勘察成果。
（2） 施工工期：600日历天（招标人可根据施工现场实际情况，调整三条水渠开工顺序及完工时间节点）。
2.4工程质量要求：

    ①勘察设计要求的质量标准：工程勘察设计质量要求满足国家及行业标准，达到国家现行勘察设计规范及相关法律法规的要求；

    ②施工要求的质量标准：工程施工质量要求符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、国家现行《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程施工及验收规范》等相关规范要求的合格标准。

3. 投标人资格要求

3.1 本招标项目要求投标人具备独立法人资格，且具备下列设计资质、勘察资质和施工资质和信用评价：

（1）设计资质和信用评价：具备工程设计综合资质，或具有水利行业设计乙级（含）以上资质或水利行业（灌溉排涝）设计专业乙级（含）以上资质或水利行业（城市防洪）设计专业乙级（含）以上资质且投标人应为全国水利建设市场主体信用评价为A级及以上的企业；

(2)勘察资质和信用评价：具备工程勘察综合资质或岩土工程勘察乙级（含）以上资质且投标人应为全国水利建设市场主体信用评价为A级及以上的企业；

（3）施工资质和信用评价：具有水利水电工程施工总承包一级（含）以上资质和《施工企业安全生产许可证》且投标人应为全国水利建设市场主体信用评价为AA级及以上的企业；

3.2拟担任本工程的项目负责人应具备水利水电专业高级工程师（含）以上职称且为本单位员工。若是联合体参加投标的，项目负责人由设计方派出。
3.3拟担任本招标项目的工程施工负责人应具备一级（含）以上水利水电工程专业注册建造师（不含有效的临时建造师）执业资格，必须持有水利行政主管部门颁发合格有效的安全生产考核合格证书（B证），且应为本单位员工。若是联合体参加投标的，施工负责人由施工方派出。
3.4拟担任本项目勘察负责人应具备勘察类专业高级工程师（含）以上职称且为本单位员工。若是联合体参加投标的，勘察负责人由勘察方派出。

3.5施工技术负责人业绩要求：自2008年10月1日起至本招标公告发布之日止，承担过一项施工类似项目业绩的技术负责人。（施工类似项目业绩：单个合同支渠或河道长度≥5km的河道综合治理工程或河道整治工程或渠道拓宽工程）
3.6本项目接受联合体的投标，采用联合体投标的联合体成员家数不得超过3家，并应由承担设计任务且具备相应设计资质的一方作为牵头人，且各方应具备承担招标项目的相应资质条件；相同专业单位组成的联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体参投本项目。联合体投标应签署联合体协议书（应随投标文件一起递交）和一份授权书；投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任；联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体，参投同一个项目；

3.6投标人的主要勘察、设计人员、施工管理人员以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件。

3.7本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

4. 招标文件的获取 
4.1 凡有意参加投标者，请于2018年11月1日至2018年11月5日，登陆到漳州市工程项目交易中心网站进行招标文件的下载。下载网址：http://www.zzgcjyzx.com。

4.2 招标人不提供书面招标文件，只提供电子招标文件。投标人必须通过网上银行在企业业务系统的网上支付标书费平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。

4.3  招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时携带一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。

5. 投标文件的递交

5.1投标文件提交的截止时间（投标截止时间）：北京时间2018年11月26日北京时间8：30时分前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

 投标人有下列行为之一的，投标无效：

（1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；

（3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。

5.2投标文件等资料递交的截止时间：2018年11月26日北京时间08时30分，开标地点为漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心4楼）。

5.3在开标现场递交投标文件时，投标人法定代表人或其授权委托人（须持授权委托书原件）必须持身份证到场验证登记并提交身份证复印件、投标保证金缴交凭证等相关证明，材料复印件加盖公章，否则投标文件不予受理。
6.评标办法: 本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

7.投标保证金的提交（若以联合体投标的，保证金应由牵头人提交）
7.1投标保证金提交的时间：2018年11月23日12:00时前（指款到达指定账户时间）；

7.2投标保证金提交的方式：

方式一：现金形式投标保证金，投标保证金必须通过投标人基本账户以银行转帐、电汇方式办理且在招标文件规定的时间内汇达指定账户，汇款地必须是投标人《企业法人营业执照》注册地，写明投标人、投标项目名称；

    投标保证金提交的金额：投标保证金为人民币捌拾万元整（¥800000元）。

投标保证金账户：

账户名：漳州高新区靖城建设开发有限公司

账  号：35001667707052501534
开户行：中国建设银行股份有限公司南靖支行

方式二：年度投标保证金（年度保证金不足捌拾万元的，应按方式一提交）

投标人可按闽建筑[2014]33号文要求提交年度投标保证金。凡缴存年度投标保证金的龙头企业，凭福建省公共资源交易中心开具的《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》可参与本项目的投标，投标时不需要再按单项工程交存投标保证金。
投标人须将福建省公共资源交易中心开具的《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》附于投标文件中一并提交。

8. 发布公告的媒介
本公告同时在中国采购与招标网（网址：www.chinabidding.com.cn）、漳州市工程项目交易中心（http:// www.zzgcjyzx.com/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（http://www.fjggfw.gov.cn）网站上发布等网站上发布。

9. 联系方式
招标人：漳州高新区靖城建设开发有限公司；

地  址：漳州高新区靖城园区草坂村   

邮  编：363000
联系人：叶先生
电话： 0596-6032793  

招标代理机构：福建昇华工程造价咨询有限公司 

地址：福建省漳州市芗城区金星路62号大舟创业园综合楼三楼  
邮编：363000

电子邮件:  zzshenghua@126.com
电话/传真： 0596-2860055

联系人： 小廖

 监管部门：漳州高新技术产业开发区经济发展局0596-6620580 、漳州高新技术产业开发区环境保护与安全生产监督管理局0596-6628938
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：漳州高新区靖城建设开发有限公司；

地  址：漳州高新区靖城园区草坂村

联系人：叶先生
电话：0596-6032793

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：福建昇华工程造价咨询有限公司

地址：福建省漳州市芗城区金星路62号大舟创业园综合楼三楼 
联系人：小廖
电话：0596-2860055

	1.1.4
	项目名称
	漳州高新区靖城园区草坂支渠等三条水渠设计施工总承包

	1.1.5
	建设地点
	漳州高新区靖城园区；靖城镇天口村、古湖村、径里村；靖城镇草坂村

	1.2.1
	资金来源及比例
	业主多方筹集

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	包括但不限于完成本项目渠道工程、交叉建筑物、绿化景观等的设计[包括各阶段地质勘察、技术设计（如有）、初步设计（含概算）、施工图设计以及后续服务（派驻设计代表、出具指导意见书、现场指导、设计交底、设计变更、参加各阶段必要的验收及处理现场有关设计问题等）等、设备以及材料采购、施工、完工验收以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作。

	1.3.2
	计划工期
	1.勘察设计周期：①优化调整的方案设计文件阶段：从合同签订之日起30日历天内提交经优化调整的方案设计文件；（业主若有要求）

②初步设计阶段：从合同签订后80日历天内提交经优化调整的初步设计文件、完整的工程概算文件和初勘（含测量）；初步设计送审稿审查会后10日历天内提交修改后的正式初步设计文件（报批稿）和概算书（含概算、CAD电子版）。
③施工图设计阶段：初设文件报批稿提交后并接到招标人“开展施工图设计工作”的通知后50日历天内提交正式的施工图设计文件和地勘报告(含电子版）。
④后续服务阶段：从中标人提交正式施工图至工程完工验收、完工备案止，包括施工招标配合、施工过程中派驻场设计代表、配合工程建设过程中的设计变更及工程完工验收、完工验收备案等后续服务工作。
同时，应在各阶段的设计工作和设计文件审查期间，在不影响设计时间要求的前提下交叉或同步地进行各阶段的工程勘察并提交勘察成果。
2.施工工期：600日历天（招标人可根据施工现场实际情况，调整三条水渠开工顺序及完工时间节点）。

	1.3.3
	质量标准
	①勘察设计要求的质量标准：工程勘察设计质量要求满足国家及行业标准，达到国家现行勘察设计规范及相关法律法规的要求；
②施工要求的质量标准：工程施工质量要求符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、国家现行《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程施工及验收规范》等相关规范要求的合格标准。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	1.资质条件：本招标项目要求投标人具备独立法人资格，且具备下列设计资质、勘察资质和施工资质和信用评价：

（1）设计资质和信用评价：具备工程设计综合资质，或具有水利行业设计乙级（含）以上资质或水利行业（灌溉排涝）设计专业乙级（含）以上资质或水利行业（城市防洪）设计专业乙级（含）以上资质且投标人应为全国水利建设市场主体信用评价为A级及以上的企业；

(2)勘察资质和信用评价：具备工程勘察综合资质或岩土工程勘察乙级（含）以上资质且投标人应为全国水利建设市场主体信用评价为A级及以上的企业；

（3）施工资质和信用评价：具有水利水电工程施工总承包一级（含）以上资质和《施工企业安全生产许可证》且投标人应为全国水利建设市场主体信用评价为AA级及以上的企业；

2.信誉要求：投标人没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内没有被主管部门通报或处分的。
3.项目负责人要求：拟担任本工程的项目负责人应具备水利水电专业高级工程师（含）以上职称且为本单位员工。若是联合体参加投标的，项目负责人由设计方派出。
   4.工程施工负责人资格要求：拟担任本招标项目的项目施工负责人应具备一级（含）以上水利水电工程专业注册建造师（不含有效的临时建造师）执业资格，必须持有水利行政主管部门颁发合格有效的安全生产考核合格证书（B证），且应为本单位员工。若是联合体参加投标的，施工负责人由施工方派出。
5.勘察负责人的资格要求：拟担任本项目勘察负责人应具备勘察类专业工程师（含）以上职称且为本单位员工。若是联合体参加投标的，勘察负责人由勘察方派出。
6.项目管理机构及人员：

6.1拟担任本项目的其他主要设计人员至少包括（若是联合体参加投标的，由设计方派出）：

（1）设计负责人1人，资格（职称）：水利水电专业高级工程师（含）以上职称；本工程设计负责人由项目负责人担任；
（2）水工专业负责人1人，资格（职称）：水工专业工程师（含）以上职称；
（3）水文专业负责人1人，资格（职称）：水文专业工程师（含）以上职称；
（4）后续服务负责人1名：具备工程师（含）以上职称（可由项目负责人或水工专业负责人兼任）；

（5）造价师1人，具备注册造价师执业资格，由设计方或施工方派出均可（若投标人同时具备设计施工资质，本项目造价师派出1人即可）。

6.2拟担任本项目的主要施工人员至少包括（如下若是联合体参加投标的，由施工方派出）：

（1）工程施工负责人（项目经理）1人，具备一级（含）以上水利水电工程专业注册建造师（不含有效的临时建造师）执业资格，必须持有水利行政主管部门颁发合格有效的安全生产考核合格证书（B证）。

（2）工程施工技术负责人1人，具备水利水电工程相关专业工程师（含）以上职称。
（3）施工员3人，具备水行政主管部门或水利行业协会核发的合格有效的岗位证书。
（4）材料员1人，具备水行政主管部门或水利行业协会核发的合格有效的岗位证书。
（5）质检员2人，具备水行政主管部门或水利行业协会核发的合格有效的岗位证书。
（6）安全员2人，具备水行政主管部门或水利行业协会核发的合格有效的岗位证书和水行政主管部门或水利行业协会核发的安全考核合格证书（C证）。
（7）造价师1人，具备注册造价师执业资格，由设计方或施工方派出均可。
备注：

①、拟派出工程施工负责人（项目经理）须附上注册建造师证书、身份证及安全生产考核合格证书； 

②、拟派出勘察负责人、项目技术负责人须附上职称证书及其他相关证明资料；

③、拟派出施工员、质检员、材料员和安全员须附上有效的岗位证书，其中安全员还须附上安全生产考核合格证书C证。

④、上述人员的专业（除注册人员外）以职称证书上注明的专业为准，职称证书上未注明专业的以毕业证书上的专业为准，注册人员的专业以注册证书为准；

⑤、以上人员应为本单位职员，本单位职员以注册证（岗位证）或职称证上的单位为准，注册证（岗位证）或职称证不能体现的以社保管理部门出具（或社保管理系统中打印带有二维码标识或地方税务局网站打印盖有“涉税(费)证明专用章”的社保证明）的在法定媒介发布招标公告之日的上一个月为始点并往前连续缴费累计三个月及以上的社保缴费证明原件扫描件所署单位为准）。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。高等院校所属勘察设计单位，如其社保由上级院校缴交的，须提交上级院校证明。职称证上的单位与投标人单位不一致的，应提供社保缴费证明以证明其为本单位职员。

⑥、上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则否决其投标。

⑦、若投标人为高等院校所属设计单位，可使用教学、研究系列职称。

⑧、水利水电工程相关专业职称包括水利水电工程建筑、水利工程施工、农田水利工程、水电站动力设备、电力系统及自动化、水力学及河流动力学、水文与水资源、工程地质及水文地质、水利机械等水利水电类相关专业职称。

⑨、相关资料以电子形式上传。
7.其他要求:

7.1本项目接受联合体的投标，采用联合体投标的联合体成员家数不得超过3家，并应由承担设计任务且具备相应设计资质的一方作为牵头人，且各方应具备承担招标项目的相应资质条件；相同专业单位组成的联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体参投本项目。联合体投标应签署联合体协议书（应随投标文件一起递交）和一份授权书；投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任；联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体，参投同一个项目；

8. 施工技术负责人业绩要求：自2008年10月1日起至本招标公告发布之日止，承担过一项施工类似项目业绩的技术负责人。（施工类似项目业绩：单个合同支渠或河道长度≥5km的河道综合治理工程或河道整治工程或渠道拓宽工程）

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受
√接受，应满足下列要求：本项目接受联合体的投标，采用联合体投标的联合体成员家数不得超过3家，并应由承担设计任务且具备相应设计资质的一方作为牵头人，且各方应具备承担招标项目的相应资质条件；相同专业单位组成的联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体参投本项目。联合体投标应签署联合体协议书（应随投标文件一起递交）和一份授权书；投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任；联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体，参投同一个项目；

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	1 、投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

2、 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果不进行补偿的，但有权免费使用未中标人设计成果。

3、根据国家改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）计算，结合市场行情，招标代理服务费按10.75万元（含专家评审费），由中标人支付。

4、本工程的建设工程交易服务费按《闽价格[2003]房505号》标准计取，勘察设计费按365万元计算、施工基数按15343.66万元×（1-施工中标下浮率）计算，由中标人支付。

	1.9.1
	踏勘
	√不组织：
□组织，踏勘时间：
踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	√不召开

□召开，召开时间：

召开地点：

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标人提出问题的截止时间为2018年11月6日12：00分。

投标人提出问题的提交方式为无记名方式

投标人提出问题的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交：

电子邮件形式（zzshenghua@126.com）提交代理机构，逾期不受理。

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	招标人对澄清招标文件答复的发布方式为：

招标人澄清招标文件的时间为2018年11月7日 17时30分
招标人并通过下列方式发布：

网站：中国采购与招标网（网址：www.chinabidding.com.cn）、漳州市工程项目交易中心（http:// www.zzgcjyzx.com/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（http://www.fjggfw.gov.cn）

投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅本须知前附表中规定网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	/

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	√不允许
 

	1.12
	偏离
	√不允许


	2.1
	构成招标文件的其他资料
	/

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标人要求澄清招标文件的截止时间为2018年11月     6日 12时 00分。

投标人要求澄清招标文件的提交方式为无记名方式
投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交：

电子邮件形式（zzshenghua@126.com）提交代理机构，逾期不受理。

	2.2.2
	投标截止时间
	2018年11月26日,北京时间08时 30分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	不进行确认

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	不进行确认

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	/

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	（1）勘察设计费报价：暂定价365万元，最终按（经有权部门审核的建安工程预算审核总价-暂列金-暂估价）×2.38%计取，且最高不超过365万元。
（2）建安费报价：投标人报价以下浮率K的形式报价，K值为建安费的下浮率，下浮率的合理区间为8%≤k≤10.99%。建安合同价为（A-暂列金-暂估价）×（1-K）+暂列金+暂估价，A为经有权部门审核的建安工程预算审核总价，暂列金、暂估价按实际发生计取，投标人投标的下浮费率不在合理区间的按废标处理。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	/

	3.3.1
	投标有效期
	120日历天

	3.4.1
	投标保证金
	若以联合体投标的，投标保证金应由牵头人提交。
投标保证金的形式：投标人在提交投标保证金时可以选择以下二种方式中的一种：

    ①方式一：单项工程缴交投标保证金
投标保证金金额：人民币捌拾万元整（¥800000元）；

投标保证金的递交截止时间为：

2018年11月23日北京时间12：00前汇达指定帐户（以款项到达账户的时间为准）； 

投标保证金提交方式：应在投标保证金截止时间之前从投标人基本账户(汇款地区必须是投标人《企业法人营业执照》注册地)以电汇或银行转账的形式，汇到指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明为漳州高新区靖城园区草坂支渠等三条水渠设计施工总承包（可简称）的投标保证金；投标人须将投标保证金有关银行汇款单据复印件（加盖投标人单位公章）与授权委托书于开标前同时提交；投标人应确保投标保证金按上述要求在投标保证金截止时间之前到达指定的银行账户（以银行开出加盖业务公章的到账凭证为准）；

投标人在递交投标文件时应递交投标保证金的有关银行汇款单据原件以备核查投标保证金的缴纳情况，该原件待核实后退还投标人。

指定投标保证金账户：

账户名：漳州高新区靖城建设开发有限公司

账  号：35001667707052501534
开户行：中国建设银行股份有限公司南靖支行   
投标保证金必须从企业基本账户汇出。而且投标人的企业基本账户必须与漳州市工程项目交易中心电子招投标系统“企业诚信资料库”登记一致，否则系统在比对企业基本账户时会出现不相符，因而造成投标保证金未提交。投标人因需要更改企业基本账户，应在工程投标前到漳州市工程项目交易中心办理变更手续，否则由此产生废标，由投标单位自行负责。
  投标人在电汇、转账投标保证金时一定在备注栏认真填写工程项目名称，否则招标人无法辨别投标保证金所属工程项目，无法出具到账证明，由此造成的后果将由投标人自行负责。
②方式二：年度投标保证金（年度保证金不足捌拾万元的，应按方式一提交）

投标人可按闽建筑[2014]33号文要求提交年度投标保证金。凡缴存年度投标保证金的龙头企业，凭福建省公共资源交易中心开具的《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》可参与本项目的投标，投标时不需要再按单项工程交存投标保证金。
投标人须将福建省公共资源交易中心开具的《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》附于投标文件中一并提交。

   投标保证金有效期：投标截止期后120日历天。

投标保证金的金额：人民币捌拾万元整（¥800000元）

	3.5.2
	近年财务状况
	无

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	无

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	无

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	√不允许
□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	采用电子招标，按招标文件格式签字盖章

	3.7.4
	投标文件副本份数
	电子投标文件：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。

一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中密封并加盖公司公章，于开标前携带至开标现场。

3.中标后，中标单位需另提供8份与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人单位公章和一份投标文件PDF格式扫描光盘1份。

	3.7.5
	装订要求
	投标文件的包封密封和标识规定要求的方式为：

1、含资格审查文件、商务文件和技术文件和工程量清单计价XML文件（如有）等内容并由福建CA数字证书加密工程的.ZZTF格式电子投标文件上传到会员系统中；

2、.nZZTF格式的备用电子投标文件刻录到光盘或者存在到U盘中密封在一个封套中，投标人应将投标文件备用光盘放入投标文件封袋中，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章，并于投标截止时间前携带至开标现场。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	招标人名称：漳州高新区靖城建设开发有限公司

招标人的地址：漳州高新区靖城园区草坂村

投标人名称：

投标人的地址：
漳州高新区靖城园区草坂支渠等三条水渠设计施工总承包（项目名称）投标文件

在2018年11月26日08:30时前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	投标人递交投标文件的截止时间和地点为：
地点：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心4楼）
收件人：福建昇华工程造价咨询有限公司

投标文件提交的截止时间（投标截止时间）：

北京时间2018年11月26日08时30分前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

     投标人有下列行为之一的，投标无效：

（1）投标人电子投标书为在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；

（3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。
备用电子投标文件等资料递交的截止时间：2018年11月   26日，北京时间08时 30分。招标人在截止时间前30分钟开始接收。

开标时投标人应携带已经激活并审核通过的CA并递交法人授权委托书、银行出具的投标保证金汇款单据复印件加盖公章（原件备查）, 于截止时间前递交并签到。

1. 投标保证金退还所需的材料：投标单位在签到及递交授权书、保证金汇款证明等相关资料时，需同时递交一份汇款凭证和开户许可证复印件（均加盖投标单位公章）。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	√否
□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2018年11月26日，北京时间08时 30分
开标地点：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心4楼）

	5.2
	开标程序
	主持人按下列程序进行开标：
(1)验证参加开标会的投标人代表的身份并签到；

(2)主持人宣布开标纪律；

(3)主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

(4)主持人宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(5)经确认无误后，按照各投标人递交投标文件时间（投标文件上传的先后）的先后顺序，宣读投标文件的投标人名称、投标报价、工期、质量以及其他内容（电子唱标，对投标文件进行解密、导入，并唱标）。

(6)记录人做好开标会议内容记录。

(7)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人在开标记录表上签字确认。

(8)主持人宣布开标会议结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：7人

其中招标人代表0人，专家7人；
评标专家确定方式：评标专家从专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
√否，推荐的中标候选人数：1名

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以重新组织招标。

	7.2
	中标候选人公示媒介
	公示方式：网站上、公示栏　_
公示地点：漳州市工程项目交易中心

公示网站：

中国采购与招标网（网址：www.chinabidding.com.cn）、漳州市工程项目交易中心（http:// www.zzgcjyzx.com/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（http://www.fjggfw.gov.cn）

	7.4.1
	履约担保
	1. 履约保证金金额为中标价的10%（即 15343.66万元×（1-建安费的下浮率）×10%）,履约保证金的提交时间为在中标通知书发出之日起10个工作日内且在签订合同前。

2. 履约保证金提交方式：①现金电汇或银行转帐的方式提交；②银行保函（银行保函须由投标人基本户开户行开具）； 

银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金；③工程保险（履约保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案）；履约保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。
中标人若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收其投标保证金。

以银行转账或电汇方式提交至以下账户（若以联合体投标的，保证金应由牵头人提交）：

账户名：漳州高新区靖城建设开发有限公司

账号：35001667707052501534
开户行：中国建设银行股份有限公司南靖支行

3.履约保证金的提交时间：在中标通知书发出之日起10个工作日内且在签订合同前，以现金电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准，以银行保函形式提交以保函到达招标人财务部门并签收的时间为准。

中标人若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收其投标保证金。

4、履约担保退还：于合同工程完工证书颁发后28天内退还（不计利息）。

	9
	需要补充的其他内容

	10
	电子招标投标
	□否
√是，具体要求：1、投标人应按照招标文件的要求使用新点招标文件制作软件（漳州版）及相应版本生产的.ZZTF格式电子投标文件。

2、投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。

3、电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

（3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书；

（4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。

电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。

（1）因投标人的原因，导入电子评标系统后无法正确读取数据或读取的数据不全；

（2）因投标人的原因，导致投标文件无法正常导入电子评标系统的其他情形。  

电子投标文件出现以上情形的，提交评标委员会否决其投标。

5投标单位在制作电子投标文件过程中，企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。

6 企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。
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	  需要补充的其他内容
	该合同价款由设计费（含勘察费）和建安费组成。
1、勘察设计费报价：
勘察设计费：暂定价365万元，最终按（经有权部门审核的建安工程预算审核总价-暂列金-暂估价）×2.38%计取，且最高不超过365元。
2、建安费报价：投标人报价以下浮率K的形式报价，K值为建安费的下浮率，下浮率的合理区间为8%≤k≤10.99%。建安合同价为（A-暂列金-暂估价）×（1-K）+暂列金+暂估价，A为经有权部门审核的建安工程预算审核总价，暂列金、暂估价按实际发生计取，投标人投标的下浮费率不在合理区间的按废标处理。 
注：
（1）勘察设计费报价包含但不仅限于：①收集资料、现场踏勘所需的各种费用；②制订勘察纲要，水上作业，进行勘探放样、勘探、取样、试验、测试等勘察作业的费用；③勘察机械进退场和搬迁费、水上作业增加费、电源水源自备费；④处理施工扰民费以及部分用地征拆延误等造成或产生的费用；⑤各阶段勘察设计费、施工招标配合服务费、设计变更以及驻现场配合服务费、竣工验收配合费等；⑥分期勘察，提交成果报告所需的费用；⑦分期设计、提供电子文档、制作效果图、按施工合同段需要提供足额数量图纸所需的费用；⑧地形复测及工程断面测量费用；⑨专家评审费（不含施工图审查费）；⑩为本项目建设所必需的专题研究费（如有）及其他相关费用。
（2）建安费包含完成该工程项目的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备购置费、税金、政策性文件规定费用等所有费用组成，包括但不限于完成工程采取特殊施工措施所需的费用、施工场地整理夯实回填、设备进退场费、安拆费、设备场地内转移费、施工场地的排降水费用、孤石爆破、临时用水、用电、清运费用及各种损耗、处理挠民、疏导交通等一切费用。
（3）投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程设计的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的发包内容。
3、勘察设计费采用固定费率2.38%包干，且最高不得超过365万元，不参与竞价，高于或低于上述设计费固定费率的，作废标处理。

建安费下浮率（K）报价由投标人自主报价（8%≤k≤10.99%），投标人投标的下浮费率不在合理区间的按废标处理。
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	合同约定
	（一）本合同采用固定单价加风险包干合同。

合同价款的风险包干费含在中标费率中，其所包含的风险范围为：

因市场变化、政策性文件规定等原因导致人工、材料（合同另有约定的，从其约定）、机械台班价格及相关费用标准等变化；

(2) 施工图设计外的临时措施；

(3) 因工程变更等因素导致承包人利润的变化等；

(4) 工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和施工过程中可能存在的赶工措施等费用，已包括综合单价内。

风险费用的计算方法：综合以上投标风险因素并根据本工程勘察、设计、采购、施工的实际工作量、本工程设计施工总承包费用所含内容、技术复杂程度、设计施工难易程度、施工自然条件，投标人应根据各自实力，设计施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，充分考虑以上投标风险因素所带来的风险及测算设计施工期间的所有风险费用计入投标报价，其合同价格在合同实施期间不予调整。

（二）预算书及施工图纸定稿后，招标人委托财政进行预算审核，财政部门出具的预算审核书中所有综合单价中标人应无条件予以接受，任何情况下均不予调整。
（三）物价波动引起的价格调整：不调整。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目设计及施工进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 建设工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）业绩要求：见投标人须知前附表；
（3）信誉要求：见投标人须知前附表；
（4）项目经理的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（5）设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（6）施工负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（7）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（8）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；
（9）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人； 
（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 
（6）被责令停业的； 
（7）被暂停或取消投标资格的； 
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。
1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
1.5费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场：本项目不组织
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会：本项目不召开
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包：本项目不允许
1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12 偏离：本项目不允许
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改、补充，构成招标文件的组成部分，具有约束作用。当招标文件、招标文件的澄清、修改和补充等在同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间为2018年11月6日12时00分。

投标人要求澄清招标文件的提交方式为无记名方式
投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交：

电子邮件形式（ zzshenghua@126.com）提交代理机构，逾期不受理。

招标人对澄清招标文件答复的发布：

招标人澄清招标文件的时间为2018年11月7日17：00分止

招标人并通过下列方式发布：

网站：中国采购与招标网（网址：www.chinabidding.com.cn）、漳州市工程项目交易中心（http:// www.zzgcjyzx.com/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（http://www.fjggfw.gov.cn）

投标人领取修改或补充招标文件时无需签收和确认。

投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅本须知前附表中规定网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。
2.3 招标文件的修改
2.3.1招标人发布修改或补充招标文件的方式为：无记名方式。

招标人、招标代理机构并通过下列方式发布：

网站：中国采购与招标网（网址：www.chinabidding.com.cn）、漳州市工程项目交易中心（http:// www.zzgcjyzx.com/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（http://www.fjggfw.gov.cn）

交易中心：        /               

投标人领取修改或补充招标文件时无需签收和确认。

将在投标须知前附表第17项规定的投标截止时间至少15日（采用简易评标办法的招标项目为5日，下同）前通过电子交易平台发布；不足15 日（5日）的，将相应延长投标截止时间。投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅本须知前附表中规定网站上有关本招标工程活动的变更通知，因投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
(一)资格商务文件

（1）投标函及投标函附录
（2）法定代表人身份证明或授权委托书
（3）联合体协议书（如有）
（4）投标保证金承诺书 
（5）资格审查资料
（6）其他资料
（二）技术文件

承包人实施方案
3.2 投标报价 
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写清单。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人上网通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人与中标人签订合同并提供履约保函后5日内，按有关规定向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。
3.5 资格审查资料
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书副本等材料的电子件或扫描件。
3.5.2 “近年财务状况表”需要提交。（不适用）

3.5.3 “近年完成的类似设计施工总承包项目情况表” 设计施工经验的应附上合同书、施工图审查合格书(如有)、完（交）工或竣工验收证书等证明材料。设计经验的应附上合同书和施工图审查合格书(如有)等证明材料；施工经验的应附上合同书和完（交）工或竣工验收证书等证明材料。（如有）
3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书电子件或扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。（如有）
3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书电子件或扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。（不适用）
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案
招标人不接受投标人递交的备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件份数：电子投标文件：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中密封并加盖公司公章，于开标前带至开标现场。中标单位需另提供10份与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人单位公章和一份投标文件扫描光盘及word电子文档1份。
3.7.4投标文件的包封密封和标识规定要求的方式为：含资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等内容并由福建CA数字证书加密工程的.ZZTF格式电子投标文件上传到会员系统中；.nZZTF格式的备用电子投标文件刻录到光盘或者存在到U盘中密封在一个封套中，投标人应将投标文件备用光盘放入投标文件封袋中，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章，并于投标截止时间前递交。
4. 投标
4.1 投标文件的装订、密封和标记
本工程采用电子招投标，投标文件不需装订或密封，投标备用电子投标文件密封、标记见投标须知前附表3.7.4规定。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回未上传递交的投标文件。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
验证参加开标会的投标人代表的身份并签到；

主持人宣布开标纪律；

主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，

主持人宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

经确认无误后，按照各投标人递交投标文件时间（投标文件上传的先后）的先后顺序，宣读投标文件的投标人名称、投标报价、工期、质量、修改或撤回通知、工程预算价以及其他内容（电子唱标，对投标文件进行解密、导入，并唱标；）。

记录人做好开标会议内容记录。

投标人代表、招标人代表、监标人、记录人在开标记录表上签字确认。

主持人宣布开标会议结束。
5.3 开标监督和会议主持
5.3.1开标会议在所有投标人法定代表人或授权代表在场的情况下进行，投标人法定代表人或授权代表签名报到，以证明其出席开标会议。投标人法定代表人或授权代表未能参加开标会议的视为自动弃权。

5.3.2参加开标会议的投标法定代表人应带企业法人法定代表人证书（或法定代表人资格证明书）其委托代理人应随带参加开标会议的授权委托书，以证明其代理投标人的合法地位，此外法定代表人或其代理人还应带本人身份证（或证明本人身份的个人证件）。
5.3.3按本须知规定宣布为无效的投标文件，不予送交评审。
5.3.4投标文件一经开标，无论中标与否概不退还。
5.4 无效投标
5.4.1投标人电子投标书为在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；
5.4.2因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；
5.4.3电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的；
5.4.4因投标人的原因，导入电子评标系统后无法正确读取数据或读取的数据不全；
5.4.5因投标人的原因，导致投标文件无法正常导入电子评标系统的其他情形。
6. 评标

6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人在行政监督部门监督下依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密，评标委员会各评委在评标过程中应独立评价，对所提出的评审意见承担责任。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.2.1评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的办法和标准不得作为评标的依据。评标委员会每位成员应分别对投标文件进行独立评审。

6.2.2评标委员会可以书面方式（不得与投标人直接见面）要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

6.2.3评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。
6.2.4投标人的投标总价高于招标最高控制价或者低于招标最低控制价的，按废标处理。
6.2.5评标委员会对每组投标文件按先资格审查文件、技术文件、商务文件的三阶段方式进行评审，前一阶段评审合格的，方可进入下一阶段的评审。
6.2.6招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
6.2.7评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。
6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 开标结果公示
招标人在中国采购与招标网（网址：www.chinabidding.com.cn）、漳州市工程项目交易中心（http:// www.zzgcjyzx.com/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（http://www.fjggfw.gov.cn）等网站上进行公示。

7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保应以联合体中牵头人的名义提交。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
中标人在中标通知书发出之日起7日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定合同事宜；中标人应当自中标通知书发出之日起12个工作日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程设计施工总承包合同，否则将没收投标保证金，取消其中标资格。

中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还。给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为  7 人，其中招标人代表 0 人，评标专家按有关规定从福建省综合评标专家库终端中随机抽取。

2、评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行

抽取一名评标专家。

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目负责人 
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人（项目经理）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工技术负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	勘察负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	承包人建议
	符合第五章“发包人要求”的规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	资信业绩部分：30 分

承包人实施方案：30分

投标报价(建安费报价)： 40 分

其他评分因素：   /     分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	1. 设计费（含勘察费）采用固定费率2.38%包干，且最高不得超过365万元，不参与竞价和报价得分的计算，高于或低于上述设计费固定费率的，作废标处理。

2.建安费报价价格标对下浮费率（K）进行投标评分。下浮费率的合理区间为8%≤k≤10.99%，投标人投标的下浮费率不在合理区间的按废标处理。

评标基准下浮费率（Ko）：
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K1、K2、……、Kn为有效标的投标下浮费率，n为有效标的投标下浮费率个数；

说明：①Ko计算结果保留小数点后两位(小数点后第三位四舍五入)。

②商务标投标报价表填报下浮费率（K）保留小数点后两位小数。

	2.2.3
	投标报价的偏差率
	投标报价的偏差率=100% ×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价。

偏差率保留二位小数，第三位四舍五入。

	条款号
	评分因素
	评分标准
	得分

	2.2.4（1）
	资信业绩评分标准（30分）
	企业以往经验（满分7分）
	1、投标人自2008年10月1日起至本招标公告发布之日止，承担过一项施工类似项目业绩得1分，具有二项（含）以上类似项目业绩的加2分；本项最高得分2分。

2、投标人自2008年10月1日起至本招标公告发布之日止，完成过单项合同造价不少于15000万元的水利设计、施工总承包项目的得2分；本项目最高得分2分。

3、投标人自2008年10月1日起至本招标公告发布之日止，每承担过一个单项合同造价不少于30000万元的水利设计、施工总承包项目的得1分；本项最高得3分。

（注：若采用联合体投标，联合体各方须同时满足，方可得分。）
	本项最高得7分，最低得0分。

	
	
	企业资信实力（满分5分）
	1、具备工程设计综合资质，或具有水利行业设计甲级（含）以上资质或水利行业（灌溉排涝）设计专业甲级（含）以上资质或水利行业（城市防洪）设计专业甲级（含）以上资质的，得1分。

2、具有工程勘察资质甲级，得0.5分，具有工程勘察综合资质甲级，得1分；

3、体系认证：

①投标人同时具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，得1分；未提供的，不得分。

4、联合体成员少于3家的，得1分；

少于2家的，得2分。
	本项最高得5分，最低得0分。

	
	
	项目负责人（设计负责人）业绩（满分7分）
	具有注册造价工程师资格证书的得2分，本项最高得2分；
自2008年10月1日起至本招标公告发布之日止，承担过一项设计类似项目业绩的设计负责人的得1分，承担过二项（含）以上设计类似项目业绩的负责人的得2分；本项最高得分2分。
3、自2008年10月1日起至本招标公告发布之日止，担任一项设计类似项目业绩且为设计施工总承包项目的项目负责人的得3分。
注：设计业绩的应附上合同书和初步设计批复等证明材料。设计施工总承包项目业绩和类似业绩得分可累加。
	本项最高得7分，最低得0分。

	
	
	勘察专业负责人（满分2分）
	具有国家注册土木工程师（岩土）执业资格证书的得2分；本项最高得2分。
	本项最高得2分，最低得0分。

	
	
	其他主要设计人员（满分3分）
	水工专业负责人、水文专业负责人具有高级工程师（含）以上职称的每人得1分；本项满分2分。
2、由项目负责人或水工专业负责人兼任设计后续服务负责人的加1分。
	本项最高得3分，最低得0分。

	
	
	项目施工负责人（项目经理）业绩（满分3分）
	1、具备水利水电相关专业高级工程师职称的得1分，本项最高得1分。

2、自2008年10月1日起至本招标公告发布之日止，承担过一项类似项目业绩的施工负责人（项目经理）的得1分；承担过二项（含）以上施工类似项目业绩的施工负责人（项目经理）的得2分；本项最高得分2分。注：施工业绩的应附上合同书和完（交）工或竣工验收证书等证明材料。
	本项最高得3分，最低得0分。

	
	
	施工技术负责人业绩（满分3分）
	1、具备水利水电相关专业高级工程师（含）以上职称的得1分，本小项满分1分。

2、业绩自2008年10月1日起至本招标公告发布之日止，承担过一项施工类似项目业绩的技术负责人的得1分，承担过二项（含）以上施工类似项目业绩的技术负责人的得2分；本项最高得分2分。
	本项最高得3分，最低得0分。

	注： 

设计类似项目业绩：单个合同支渠或河道长度≥5km的河道综合治理工程或河道整治工程或渠道拓宽工程；

施工类似项目业绩：单个合同支渠或河道长度≥5km的河道综合治理工程或河道整治工程或渠道拓宽工程。

设计类似项目业绩的应附上合同书和施工图审查合格书（如有）等证明材料（设计经验所附合同未体现人员，可以由项目业主出具的证明，但需项目业主单位盖章确认）；施工类似项目业绩的应附上合同书和完（交）工或竣工验收证书等证明材料；设计施工总承包项目业绩应附上合同书和中标通知书等证明材料；否则，其工程经验（业绩）不计。

设计类似项目业绩时间以施工图审查合格书日期为准（若没有施工图审查合格书，可以由项目业主出具证明）；施工类似项目业绩时间以完（交）工或竣工验收日期为准，若竣工验收证书有多个日期的，则以发包人或监理单位签署的最后日期为准；设计施工总承包项目业绩的时间以中标通知书的时间为准。

上述人员职称专业以职称证书上注明的专业为准，职称证书上未注明专业的以毕业证书上的专业为准。执业专业以注册证书上的专业为准。

本单位职员以注册证（岗位证）或职称证上的单位为准，注册证（岗位证）不能体现的以社保管理部门出具（或社保管理系统中打印带有二维码标识或地方税务局网站打印盖有“涉税(费)证明专用章”的社保证明）的在法定媒介发布招标公告之日的上一个月为始点并往前连续缴费累计三个月及以上的社保缴费证明原件扫描件所署单位为准）。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。高等院校所属勘察设计单位，如其社保由上级院校缴交的，须提交上级院校证明。职称证上的单位与投标人单位不一致的，应提供社保缴费证明以证明其为本单位职员。

若投标人为高等院校所属设计单位，可使用教学、研究系列职称。

水利水电工程相关专业包括水利水电工程建筑、水利工程施工、农田水利工程、水电站动力设备、电力系统及自动化、水力学及河流动力学、水文与水资源、工程地质及水文地质、水利机械等水利水电类相关专业。

投标人所提供的工程经验（业绩）中每一项工程经验（业绩）得分只能计取一次，不得重复计分。若投标人工程经验（业绩）与项目经理或技术负责人或设计负责人的工程经验（业绩）为同一个的，投标人以及项目经理或技术负责人均可计算得分。

	2.2.4（2）
	承包人实施方案评分标准（30分）
	对设计施工总承包模式的理解（满分4分）
	科学合理，理解分析到位
	本项最高得4分，最低得3.6分，缺项得0分；

	
	
	总体计划（满分5分）
	项目总体计划合理
	本项最高得5分，最低得4.5分，缺项得0分；

	
	
	项目目标（满分5分）
	质量、勘察设计周期、施工工期、造价、安全满足工程建设要求
	本项最高得5分，最低得4.5分，缺项得0分；

	
	
	勘察设计实施要点（满分6分）
	勘察设计实施要点内容详细、合理、可行
	本项最高得6分，最低得5.4分，缺项得0分；

	
	
	施工实施要点（满分6分）
	施工实施要点内容详细、合理、可行
	本项最高得6分，最低得5.4分，缺项得0分；

	
	
	实施中的风险分析与处理措施（满分4分）
	分析详细，措施合理可行性
	本项最高得4分，最低得3.6分，缺项得0分；

	
	
	备注：1.为保证技术文件投标文件暗标评审有效进行，签署及规定：
A.采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委对通过资格审查的投标人逐一评审打分，根据各家技术文件最后得分进行汇总。
B.必须采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的按评分标准最低分处理：
①不得出现投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮编等其他可识别投标人的标志和暗示；
②技术文件内容不得出现涂改、投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示；
③技术文件的全部内容文字部分均采用Microsoft  Word中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距为固定值 20磅（图表除外）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行；不得编制页眉、页脚和页码。若技术文件内容出现投标人名称、投标人有关人员姓名、可以认定是投标人承担过的工程项目名称的任何标识情

形，则技术标评审得分直接以评分标准最低分处理。

2.分值去掉评委最高分最低分以后取平均分。

3、缺项不得分。

	2.2.4（3）
	投标报价评分标准（40.0分）
	评标基准价计算方法
	1. 勘察设计费：暂定价365万元，最终按（经有权部门审核的建安工程预算审核总价-暂列金-暂估价）×2.38%计取，且最高不超过365万元。不参与竞价和报价得分的计算，高于或低于上述设计费固定费率的，作废标处理。

2.建安费报价价格标对下浮费率（K）进行投标评分。下浮费率的合理区间为8%≤k≤10.99%，投标人投标的下浮费率不在合理区间的按废标处理。

评标基准下浮费率（Ko）：
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K1、K2、……、Kn为有效标的（通过资格审查）投标下浮费率，n为有效标的投标下浮费率个数；

说明：①Ko计算结果保留小数点后两位(小数点后第三位四舍五入)。

②商务标投标报价表填报下浮费率（K）保留小数点后两位小数。

	
	
	偏差率
	投标报价的偏差率=100% ×（投标人下浮费率报价－评标基准下浮费率）/评标基准价。

偏差率保留二位小数，第三位四舍五入。

	
	
	评标价得分
	所有有效标均参与计算得分,分数均保留二位小数，第三位四舍五入。

评标价得分计算公式如下：

（1）如果K＜Ko时，则评标价得分= 40分-偏差率绝对值×100×E1;

（2）如果K≥Ko时，则评标价得分= 40分-偏差率绝对值×100×E2。

其中：E1=1.5、E2=1，E1、E2分别是评标价每低于、高于评标基准价一个百分点的扣分值。

说明：①投标报价得分保留小数点后两位(小数点后第三位四舍五入)。


1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价得分高的优先；投标报价得分也相等的，由招标人在招标大厅采取公开随机抽取的方式确定中标候选人（以电声唱标记录中投标人的顺序号为其对应编号），仅抽取一次，抽中的号码对应的投标人为中标候选人。进入随机抽取的有效投标人必须在接到招标代理公司的电话通知后半个小时内到达开标大厅，若未能在规定时间内到达则视同自动放弃参加抽取机会。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；
（2）承包人实施方案：见评标办法前附表；
（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表；2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；
（2）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表；
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分A； 

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人投标报价计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式
第一节  通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

 1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.7 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。

1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。

1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）承包人建议书； 
（8）价格清单；
（9）其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
    1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.13 发包人要求中的错误（A）

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

1.13 发包人要求中的错误（B）

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；

（2）对工程或其任何部分的功能要求；

（3）对工程的工艺安排或要求；

（4）试验和检验标准；

（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

1.14 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

2．发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出承包人开始工作通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。

2.4 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

2.5 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
2.6 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.7 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师
发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约担保
4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3 分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不可预见物质条件（A）
4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

4.11 不可预见的困难和费用（B）
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

4.13 质量保证

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
5. 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。

5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。

5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）
6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）
发包人不提供材料和工程设备。

6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
6.4 实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供施工设备或临时设施。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施（A）
发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

8.1 道路通行权和场外设施（B）
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
8.2 场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。
8.3 场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
8.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
8.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
9.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
9.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

10. 安全、治安保卫和环境保护
10.1 发包人的安全责任
10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
10.3 治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
10.4 环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.5 事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
11. 开始工作和竣工
11.1 开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工； 
（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

11.7 行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
12. 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停工作56天以上

12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.3 监理人的质量检查
监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.4.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。
13.4.3 监理人重新检查
承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5 清除不合格工程
13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。
15. 变更

15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 暂列金额
经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。
15.5 计日工（A）
15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.5 计日工（B）

签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。
15.6 暂估价（A）
15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6 暂估价（B）
签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整（Ａ）
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
Ft1         Ft2         Ft3                 Ftn
△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］ 
F01        F02       F03              F04
式中：△P---需调整的价格差额；
PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；
A ---定值权重（即不调部分的权重）； 
B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整
由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。
16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）
合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。

16.1 物价波动引起的调整（B）
除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。
16.2 法律变化引起的调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
除专用合同条款另有约定外，

（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。
17.3.2 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。

（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。 

（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。

（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。

17.3.3 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；

（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验   
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 竣工验收
监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.5 区段工程验收
18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.6 施工期运行
18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。

18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

18.9 竣工后试验（A）

除专用合同条款另有约定外，发包人应：

（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；

（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。

发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。

因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

18.9 竣工后试验（B）

除专用合同条款另有约定外：

（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 
20.4 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
第二节 专用合同条款
1.一般约定

1.1词语定义

1.1.1.9 其他合同文件：
投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标文件，含报价书、技术文件、及其它文件。
其他合同文件：指合同履行过程中的各种补充协议、通知、联络单、会议纪要、变更、声明与承诺等具有合同条款要素的文件。
1.1.2.1 合同当事人：漳州高新区靖城建设开发有限公司。
1.1.2.2 发包人：漳州高新区靖城建设开发有限公司。
1.1.2.3 承包人：                          。
      1.1.2.4 承包人项目经理（项目总负责人）：                  。
1.1.2.5 监理人：  待定      。
1.1.2.6 总监理工程师：待定   。

1.1.4.1 开始工作通知：  以监理人向承包人发出开始工作通知的日期为准。
1.1.4.2 开始工作日期：  监理人签发开工令的日期为准。
1.1.4.3 建设工期：
（1）勘察设计周期：①优化调整的方案设计文件阶段：从合同签订之日起30日历天内提交经优化调整的方案设计文件；（业主若有要求）

②初步设计阶段：从合同签订后80日历天内提交经优化调整的初步设计文件、完整的工程概算文件和初勘（含测量）；初步设计送审稿审查会后10日历天内提交修改后的正式初步设计文件（报批稿）和概算书（含概算、CAD电子版）。
③施工图设计阶段：初设文件报批稿提交后并接到招标人“开展施工图设计工作”的通知后50日历天内提交正式的施工图设计文件和地勘报告(含电子版）。
④后续服务阶段：从中标人提交正式施工图至工程完工验收、完工备案止，包括施工招标配合、施工过程中派驻场设计代表、配合工程建设过程中的设计变更及工程竣工（完工）验收、完工验收备案等后续服务工作。

同时，应在各阶段的设计工作和设计文件审查期间，在不影响设计时间要求的前提下交叉或同步地进行各阶段的工程勘察并提交勘察成果。

（2）施工工期：600日历天。（招标人可根据施工现场实际情况，调整三条水渠开工顺序及完工时间节点）
  1.1.4.4 完工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以水利工程相关验收规定确定为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：从完工验收合格之日算起24个月。

1.1.4.8 竣工验收：指承包人完成全部设计、实施、施工等合同约定工作后由发包人组织的、按照国家相关法律法规进行的的验收。
1.1.4.9 移交验收：又称接收验收，承包人完成本合同规定的所有项目，把本项目移交给发包人前的验收，由发包人组织、相关单位参加，具体单位包括工程项目的管理单位等。

1.1.5  合同价格和费用
1.1.5.2 签约合同价：（1）勘察设计费：暂定价人民币（大写）叁佰陆拾伍万元（¥365万元），最终按（经有权部门审核的建安工程预算审核总价-暂列金-暂估价）×2.38%计取，且最高不超过365万元。

（2）建安费合同价：（A-暂列金-暂估价）× （1- K）+暂列金+暂估价，A为经有权部门审核的建安工程预算审核总价，暂列金、暂估价按实际发生计取。 K值为建安费的下浮率，即承包人中标下浮率。

1.1.5.6质量保证金：3%。

1.3 法律
补充以下内容：
1.3.1执行现行包括国家、福建省和漳州市现行的施工规范、技术规范、质量标准及有关操作规程。
1.3.2发包人不承担由于承包人违反或不遵守上述法律而导致的罚款和责任。
1.4合同文件的优先顺序

合同文件组成及解释顺序：

合同协议书；

中标通知书；

投标函及投标函附录；

专用合同条款；

通用合同条款；

发包人要求；

承包人实施计划；

招标文件；

投标文件及其附件；

（10）其他合同文件；

1.6承包人文件的提供和照管

1.6.1 图纸的提供

1.6.1.1本项目由承包人负责所有设计。承包人按经批准的进度计划进行方案设计（如有）、初步设计、施工图设计、竣工图编制等，并按计划提供施工图纸。承包人应对其未能按时提交施工图纸而造成的工期延误负责。

承包人向发包人提供由承包人设计的施工图纸成果和其它技术资料（具体份数根据发包人需要提供），并提供装有全部设计资料的电子光盘两套。承包人的设计成果版权归发包人所有，发包人有权要求承包人提供任何样式及版本的图纸(含未加密电子版图纸)，承包人不得以任何理由拒绝。

1.6.1.2 招标图纸和投标图纸

⑴ 列入合同的招标图纸仅作为承包人投标报价和在履行合同过程中衡量变更依据，不能直接用于施工。

⑵ 列入合同的投标图纸仅作为发包人选择中标人和在履行合同过程中检验承包人是否按其投标内容进行施工的依据，亦不能直接用于施工。

1.6.1.3承包人提供的文件的其他约定：

1.6.1.3.1 承包人应自费购买实施本工程所需要的所有标准或规范，并在工地现场保存完整的一套，以备发包人和监理人查阅。

1.6.1.3.2如果某工程、工艺或工作国内没有相应标准或规范，承包人应在该工程、工艺或工作开始10天前以书面形式报告监理人，并按监理人的指示执行。

1.6.1.3.3承包人在本工程服务期内需提供；

1.6.1.3.3.1设计方案、初步设计文本和图纸资料。

1.6.1.3.3.2施工图设计文件。

1.6.1.3.3.3竣工图。

1.6.1.3.3.4实施性施工组织设计。

1.6.1.3.3.5其他按合同要求应由承包人提供的资料。

1.6.3  文件的错误通知（修改）

1.6.3.1如承包人发现图纸有错误，应及时自费改正，承担相应修改的费用和工期损失，并同时通知监理人以及发包人。

1.6.3.2图纸的修改：承包人不能以监理人在双方商定的期限内要求修改图纸为由提出除技术标准变化以外的任何索赔，小范围的设计修改以修改通知单的形式进行修改，大范围的设计修改以设计变更通知并附设计修改图的形式修改。

1.6.3.3承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人设计错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额为实际损失金额。

1.6.4需要由承包人提供的文件，包括：格式和内容符合监理工程师合理规定的详细的施工组织设计及工程进度计划、开工报告等由其编制的与工程施工有关的文件及办理开工许可的资料；
承包人提供的文件的期限为：    /              ；

承包人提供的文件的数量为：   六套              ；

承包人提供的文件的形式为：   书面形式并加盖承包人公章；

发包人审批承包人文件的期限：    /             。

1.7 联络

1.7.2与合同有关的的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在 2 天内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

指定地点：                          
指定接收人：                        

1.8 转让

合同权利的转让：   按通用条款执行             

1.11 知识产权

1.11.4承包人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的项目资料、勘察资料、产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。

1.13发包人要求中的错误

   按通用条款1.13发包人要求中的错误（B）执行
2.发包人义务 

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
(1)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人自行承担，发包人给予帮助协调。

(2)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：已满足开通条件。

(3)协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：发包人提供的地下管线资料仅供参考，承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。

(4)协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，但发包人不承担因书面资料不全面产生的一切责任和费用，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同价款中。
2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人可委托承包人办理工程所需的证件、批件，以及临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申批手续，按照相关政府文件规定需要发包人承担的费用由发包人承担。

3.监理人

3.1监理人职责和权力

3.1.3须经发包人事先批准行使的权力：涉及工程开工、竣工、工期变化、工程变更、工程范围变化、工程计量、工程费用变化的事项须发包人事先批准。发包人在合同履行期间有权根据具体情况调整监理人须经发包人批准的权力范围并及时通知承包人。

3.1.4尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。

3.1.5 监理人应公正地履行职责

监理人应公正地履行职责，在按合同要求由监理人发出指示、表示意见、审批文件、确定价格以及采取可能涉及发包人或承包人的义务和权利的行动时，应认真查清事实，并与双方充分协商后作出公正的决定。
4.承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.2依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。承包人应根据工程所在地政府相关规定，缴纳相关税费，发包人有权代扣代缴。

4.1.3承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：  ①本工程合格的工程竣工图；②符合漳州市城建档案馆及发包人要求的合格完整的工程技术资料；③设计变更文件；④工程签证； ⑤工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。

承包人需要提交的竣工资料套数：提供给发包人6套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）和2套符合漳州市城建档案馆及发包人要求的完整工程技术资料，设计变更和工程签证各6份。发包人若需增加图纸份数，承包人应无偿提供。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程完工验收合格后1个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。
承包人应履行的其他义务：
①开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。

②承包人应对设计图纸进行复核，设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。
③总平布置要求、搭设外架要求、主要机械设备配置要求及其他要求：承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。

④承包人的临时用地尽可能利用永久征地红线内的土地及荒山、荒地。严格控制临时用地占用耕地；在满足施工需要的前提下，严格控制使用时间；严格控制施工和生活对土地的污染。临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。临时占地的面积和使用期应满足工程需要。临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。
⑤承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。

⑥承包人应服从发包人及监理人指令，协调好各班组、各分包单位进行施工。

⑦承包人须按照进度要求全力、积极配合检测（不含桩基检测费）、监测、试验工作，各种检测费用已包含在合同价款中。
⑧承包人应在施工现场向发包人提供不少于30平方米的办公用房和必要的办公设施。

⑨承包人进场后7天内承包人应提交办完安全监督手续及办理施工许可证所需要的相关手续，延期提供的发包人可课以2000元/天罚款，延期超过15天的，发包人有权终止合同并没收履约保证金。

⑩承包人应按发包人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除此以外，承包人应妥善处理好与其它承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从发包人的协调和安排。承包人应允许发包人或与经发包人同意的第三方免费正常使用由承包人负责维护的临时道路、桥梁等。

⑪承包人在进场后应为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、粘土或其他当地材料进行充分调查及试验。料场征租、开采、使用、加工或委托加工、运输、防护等料场使用所需的一切费用由承包人承担，发包人不另行支付。

⑫对于在工程实施过程中，为推广应用新工艺、新技术、新材料、新标准而需增加的机械、设备等，承包人应按发包人或监理人要求增加或更换施工机械、设备和仪器，承包人应负责由此所产生的一切费用。

⑬为了满足工程建设的需要并有效控制小型构件的质量，对小型预制构件应进行集中预制，小型构件预制场必须满足规范化要求。
⑭承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水土保持法》和本项目的《环境影响报告书》及《水土保持方案报告书》，建立环境保护、水土保持制度及工作体系，健全环境保护、水土保持机构，履行合同约定的环境保护义务，落实各项环境保护、水土保持措施，做好生态环境、地下水环境、地表水环境及声环境保护和污染防治等工作。并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、水土流失、人身伤害和财产损失负责。

⑮承包人已综合考虑了取、弃土点的选择和运输距离、围堰、导流、抽水、临时租用土地、施工场地平整、施工平台及施工便道、便桥架设、临时管涵、交通围护等临时工程或措施费用，合同实施过程中不再调整。

⑯承包人已充分考虑施工范围内由于地下军用光、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施、给排水设施等的保护引起的费用、不慎破坏的赔偿费用及恢复费用及由于地质复杂而影响施工工期和增加工程造价等因素，结算时均不调整合同价格。

⑰承包人应综合考虑施工期间，现有道路与临时便道的通畅、修复。做好临时排水设施，确保现有排水通畅，由此产生的内涝补偿、纠纷等费用均由承包人承担，且已综合考虑在其投标报价中，结算时不予调整。

⑱承包人应综合考虑施工期间与周边关系的协调及政府有关职能部门的协调工作可能带来的干扰，并应综合考虑可能存在的红线外的民事责任[如：因施工造成周围民房、建（构）筑物的损坏赔偿等]，如有发生民事纠纷，发包人只负责帮忙协调，其责任及相关费用全部由承包人承担，承包人已综合考虑在其投标报价中。

⑲承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。不得随意取土或弃土弃石，尤其要避免在沟谷坡面倾倒废土废渣和生活垃圾，更不得堵塞河道与沟渠。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

⑳承包人应按合同约定采取有效措施，要合理安排工期，大规模填挖作业要避开雨季施工，防止水土流失。合理安排施工顺序，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，争取在先期施工中，使路基工程与护坡、排水、挡土墙、植树种草等防护工程同时完成，以利于植被恢复，减少水土流失，避免因施工造成的地质灾害。

㉑在整个合同项目的施工、缺陷维护和保修期内，承包人应自觉接受各上级主管部门、发包人、监理人及有关单位的各种检查、工程质量抽检与考核，并积极配合。对于检查和考核发现的问题应及时、彻底地整改，对不合格工程进行返工处理，并按要求对整改情况进行反馈。同时，承包人还应按照发包人的要求，定期或不定期及时、完整地提供项目工程质量、进度、投资等各类项目资料或有关情况报告，并对其真实、准确性负责。监理人或发包人可能需要增加承包人送交资料的份数和提前或延长递交的时间。承包人需满足此类要求，并不以此为增加费用的理由。

4.2履约担保

履约担保金额：为签约合同价的10％（即 15343.66万元×（1-建安费的下浮率）×10%）；
履约担保形式：①现金电汇或银行转帐的方式提交；②银行保函（银行保函须由投标人基本户开户行开具）。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。③工程保险（履约保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案）；履约保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。

履约担保若为银行保函方式提交的，中标人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，中标人承担一切后果并处罚如下：①处罚违约金10万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③招标人如实上报行政主管部门，列入不良记录。

履约担保提交时间：履约保证金的提交时间为中标通知书发出之日起10个工作日内且在签订合同前。如果中标人未按规定提交履约担保的，招标人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同，并没收投标保证金，招标人将重新招标确定中标人。
履约担保期限：应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。

履约担保退还：于合同工程完工证书颁发后28天内退还（不计利息）。

4.3 分包和不得转包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

4.3.4经发包人同意后，应当将本工程总承包项目中的施工业务依法分包给具有相应施工资质的企业。

4.5承包人项目经理
承包人指派的项目总负责人姓名：                   。
承包人指派的施工负责人：                         。

项目经理每月在现场时间不得少于 22 天，每少一天应向发包人支付违约金 1000 元。

承包人擅自更换项目经理的，每次应向发包人支付违约金 30万元。

4.5.5项目经理提出的、 需获得监理人同意或批准等事项须同时获得发包人的同意或批准才有效，向监理人提交的资料，同时提交给发包人。

4.6 承包人人员的管理

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目负责人，替换人员水平、能力不得低于被替换人，并课以5万元人民币/人次的违约金，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：（1）项目负责人短期离开施工场地应事先征得发包人和监理人同意，并委托代表代行其职责，否则，发包人有权对承包人课以2000元/天·人的违约金，超过15天的，发包人有权单方面终止合同，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担；（2）拟派的项目负责人、技术负责人实际施工未到位（含例会、验收会、上级部门检查等工程相关会议），承包人须支付违约金人民币3000元／人·次；拟派的其他施工现场主要施工管理人员实际施工未到位（含例会、验收会、上级部门检查等工程相关会议），承包人须支付违约金人民币1000元／人·次。

4.6.1承包人擅自更换项目负责人或施工负责人的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换项目负责人。承包人若需更换项目负责人，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并处30万元人民币/人次的违约金。擅自更换项目负责人的将处30万元人民币/人次违约金，且发包人有权解除合同,并没收其履约保证金,并应赔偿发包人的所有损失且发包人有权解除合同,并没收其履约保证金,并应赔偿发包人的所有损失，因政策调整需求或征迁延期因素影响合同工期除外。
4.6.1.1发包人或监理人有权提出撤换不称职的项目负责人、施工负责人和技术负责人，承包人无正当理由拒绝更换项目负责人、施工负责人和技术负责人的违约责任：发包人认为应该更换时，可视为项目负责人、施工负责人和技术负责人不到岗，并课以违约金每天5000元人民币，超过15天的，发包人有权单方面终止合同，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。
4.6.2 承包人人员

4.6.2.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款。

4.6.2.2 发包人或监理人有权提出撤换不称职的其他主要管理人员，承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人认为应该更换时，可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒拒不撤换其他施工管理人员，每人2000元人民币/天支付违约金。

4.6.2.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：（1）承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，每个月每人到岗不少于22天。特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人同意，项目部安排其它人员顶岗或换岗。（2）技术负责人应出席由发包人和监理人召开的会议，但因故无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人同意，并委托代表代行其职责，否则，发包人有权对承包人课以5000元/人次的违约金。
4.6.2.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换技术负责人和其他施工管理人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换技术负责人每人次30万元人民币；更换其它施工管理人员，每人次3万元人民币。擅自更换主要施工管理人员将课以双倍相应违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：主要施工管理人员短期离开施工场地应事先征得发包人和监理人同意，并委托代表代行其职责，否则，技术负责人违反规定的，发包人有权对承包人课以5000元/天的违约金，超过15天的，发包人有权单方面终止合同，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金2000元人民币。

4.7撤换承包人项目总负责人和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，视为人员不到岗并向发包人交纳违约金，从监理人发出通知之日起计算，按专用条款4.6条相关规定发包人缴纳违约金，由此造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

4.8保障承包人人员的合法权益

4.8.7承包人应执行政府有关民工工资的管理规定。如出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府部门或发包人处索要工资的情况，则每出现一次，发包人将向承包人收取10万元违约金；若发包人代为支付民工工资，发包人将按所代付民工工资总金额的20%向承包人收取管理费，并将拖欠工资情况向工程项目主管建设行政部门投诉并建议列入不诚信档案中。

4.12进度计划

4.12.1 合同进度计划

合同进度计划提交时间：  合同签订后5天内           

分段或分项进度计划提交时间： 计划实施30天前       

监理人批复进度计划的期限：  收到文件后7天内        

4.12.2 合同进度计划的修订

修订合同进度计划提交时间： 计划实施14天前       

监理人批复修订进度计划的期限：  收到文件后3天内    
5勘察设计

5.1 承包人的勘察设计义务

5.1.1 勘察设计人  需  配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
5.1.3 勘察设计人其他义务：

5.1.3.1 勘察义务

（1）勘察设计人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察工作，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。勘察设计人应在各阶段的设计工作和设计文件审查期间，在不影响设计主线时间要求的前提下交叉或同步地进行各阶段的工程地质勘察并提交勘察报告。

（2）在工程勘察前，勘察设计人应编制勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。勘察纲要或勘察组织设计需报发包人审核，发包人批准后方可实施，并根据勘察纲要实施钻孔勘察作业。
（3）勘察设计人应规范地开展勘察工作，检查勘察手段、方法、数量是否符合有关规定，配备的人员、机具、设备是否满足质量和进度要求，确保勘察质量和数量。发包人或上级交通主管部门将对勘察设计人的勘察结果进行验收，凡是勘察工作量不够、深度不足的不予验收，验收不合格的不得开展设计工作。

（5）勘察设计人应对参加勘察勘测工作的技术人员、现场作业人员进行上岗前的统一培训，统一外业资料格式，实行标准化作业。

（6）布孔方案应根据地质情况和现场条件依据规范、规程执行，并应事先经发包人审批通过才可进行。
（7）勘察设计人应派出专业技术人员深入勘察现场，对质量实行全过程检查和监督。逐个钻孔应有施工记录和日检记录，钻孔终孔应有勘察设计人派出的专业技术人员现场检查确认和签署。并提供逐个钻孔相应的影像资料，影像资料应能清楚反映钻孔作业实施的地点、钻孔编号、芯样情况等，供发包人检查。每孔成孔应及时通知发包人现场核验。对不稳定边坡、不良地质路段等的钻探岩芯，勘察设计人须妥善保存至工程竣工验收后方可废弃。勘察资料（包括原始记录）应全面、准确、可靠，并及时整理归档。

（8）在钻探进行中，如发包人根据规范需要更改取样间距与现场试验的要求，或更改钻孔深度，或根据地质构造复杂情况要求进行补勘、补钻，勘察设计人应积极配合并安排实施，其增加的费用已包含在合同价中，发包人不另行支付。若勘察设计人未能及时安排实施，发包人有权委托第三方进行补勘、补钻，其费用由勘察设计人承担。
（9）土工试验取样应有记录，由勘察设计人专业技术人员与咨询单位派出的专业技术人员一同执行见证取样，并检查试验方法、试件数量和试验记录是否符合有关规范要求。加强对料场、地材的试验检查，确保料场材料技术指标和储量满足项目建设的需要。
（10）勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

（11）勘察过程中，勘察设计人应做好现场管线等的保护工作，勘察施工前应做好探管工作。由于勘察设计人的原因而造成管线损毁或第三方财产损失的，由勘察人设计负责按实赔偿。在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人不负责查清地下埋藏物，若因未提供上述数据、图纸，或提供的数据图纸不可靠、地下埋藏物不清，勘察设计人应自行调查，否则致使勘察设计人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由勘察设计人自行负责。

（9）勘察设计人应根据发包人的要求分期向发包人提交审查合格的勘察成果资料。

5.1.3.2设计义务

勘察设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现2.1.3规定有关交付设计文件顺延的情况除外），并对提交的设计文件的质量负责。

完成合同约定范围内的专业建设工程方案设计。承担工程勘察设计及其后续勘察设计服务的勘察设计人，若发包人或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，勘察设计人应无条件执行，且编制费用已包括在勘察设计费总额中。
（3）发包人认为有必要分标段进行设计时，勘察设计人应按其要求分别提交图纸、报告等相关文件资料，根据发包人要求的数量、质量提供各阶段设计文本。发包人认为设计文本有必要采用彩色打印时，勘察设计人应无条件配合提供。（以上相应费用已包含在合同价款内）。

（4）工程施工时，勘察设计人应按照规定，派驻工地勘察设计代表，协助发包人解决各种与设计勘察有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计；并参加发包人主持召开的与勘察设计有关的会议。对于发包人或发包人委托的咨询单位提出的图纸问题，勘察设计人应在 3 个工作日内给予书面答复；若需补充或完善设计的，勘察设计人应在 5 个工作日内提供书面或图纸。
（5）勘察设计人交付勘察设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。勘察设计人按合同规定时限交付勘察设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加完工及竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，勘察设计人仍负责上述工作，勘察设计人应随时配合，不另计咨询服务费。（本项目建设周期不限，勘察设计人应随时配合发包人工作，不另计咨询服务费）

5.1.3.3 其他义务

勘察设计人应依据项目勘察设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的勘察设计任务，保证勘察设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的勘察设计服务。
履行合同期间，勘察设计人的一切人身安全责任及保险自负，费用已含在合同价款内，发包人不承担任何与之相关的责任。
合同生效后，勘察设计人要求终止或解除合同，勘察设计人应退还已收取的勘察设计费，且其履约保证金发包人将不予以退还。
在现场工作的勘察设计人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

派驻现场的工作人员工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备，及设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图等，均由勘察设计人负责解决，费用已含在合同价款内。

本合同有关条款规定和补充协议中勘察设计人应负的其它责任。

勘察设计人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的勘察设计任务，保证勘察设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的勘察设计服务。

勘察设计人接到工程设计联系单后应在3天内提出技术处理意见，7天内出具正式书面技术处理意见，否则每次按2万元向发包人支付违约金，违约金从勘察设计费中直接扣除。

勘察设计人应当由投标时承诺派出的勘察、设计人员承担相应的勘察设计工作，其项目负责人和其他主要人员应当在相应的勘察、设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与勘察、设计有关的会议，处理和解决与勘察、设计有关的问题。若通知后未及时参与，按人民币5000元/人•次收取违约金，直接从勘察设计费中扣除。

勘察设计人不按投标时的承诺派出设计（或勘察）项目负责人的，发包人有权终止合同并将上述情况向有关主管部门报告；并且发包人可以直接将勘察设计人提交的履约保证金作为违约金予以扣除。

勘察设计人未能按投标时的承诺派出其他主要勘察设计人员和驻场设计代表的，应事先向发包人提出更换主要勘察设计人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，经发包人书面同意后方可替换，同时勘察设计人应当向发包人交纳违约金，违约金为每人次2万元人民币，直接从勘察设计费中扣除。

常驻施工现场的设计代表应协助发包人解决各种与设计有关的问题，发包人通知驻场设计代表到现场的，驻场设计代表须在接到通知后（电话或书面通知）24小时内到达，24小时内未到达的按5000元/次支付违约金；常驻施工现场的设计代表参加发包人主持召开的与设计有关的会议，若未参加或未及时参与现场会议，按5000元/人·次支付违约金；常驻代表如有不尽其职或虚挂其名，发包人有权要求勘察设计人更换常驻代表，接替人员水平、能力不得低于被替换人，同时，勘察设计人须向发包人交纳违约金，违约金为每人次2万元人民币，直接从勘察设计费中扣除。

在工程勘察前，勘察设计人应编制勘察纲要或勘察组织设计，勘察纲要或勘察组织设计需报发包人审核，发包人批准后方可实施，并根据勘察纲要实施钻孔勘察作业。在勘查作业时须报发包人代表到场确认，若勘察设计人未通知发包人代表私自进行钻孔勘探施工或选用的机械型号不符合发包人要求，发包人对勘察的成果将不予确认。发包人有权要求勘察设计人交纳违约金，违约金为每人次1万元人民币，直接从勘察设计费中扣除。

由于勘察设计人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察设计人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察设计人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察设计人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察设计人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察设计费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察设计人商定为实际损失的5%。（以本合同勘察设计费总额为上限）

勘察设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于勘察设计人设计错误造成工程质量事故损失，勘察设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的勘察设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的5 %（以本合同勘察设计费总额为上限）。

5.2承包人设计进度计划

承包人应合理安排设计进度，充分考虑设计前置需求，在时间上留有余地。发包人在合同约定时间内进行审查，承包人不得以此进行工期延误的签证。
5.4培训

5.4.2 补充条款如下：
1、发包人责任：
1.1发包人按本合同第1.6.2条款规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同规定交付设计时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
2、设计人责任：
2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
2.2 设计合理使用年限按照国家标准执行。
2.3 设计人按本合同规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
2.4 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加完工、竣工验收。
2.5 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
3、承包人被视为已仔细审查了发包人要求。
4、承包人负责“承包人实施方案”中所列工程相关的技术方案、技术规范和要求、设计标准、设计计算以及关于该工程设计、执行的全部现场资料与文件的正确性，并对上述技术文件的正确性和合理性承担责任。
5、承包人应负责工程设计的组织、协调、进度控制等所有相关设计工作，并负责对该工程的所有设计工作进行审查，对所有相关设计文件的正确性承担责任。并按合同中承包人文件的有关要求，提供全部的承包人设计文件最终版。
6、承包人设计文件应包括发包人要求中规定的技术文件、为满足所有规章要求报批的文件、以及竣工文件。
7、承包人承诺其设计、承包人文件、实施和竣工的工程符合：
《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文；满足现行的建筑工程建设标准、设计施工规范（规程）和规定的相应设计文件编制深度要求，经过变更做出更改或修正的构成合同的各项文件。
8、承包人应编制并随时更新一套完整的、有关工程施工情况的“完工”记录，尺寸和实施工作的详细说明。上述完工记录应保存在现场，并仅限用于本项目的目的。应在竣工验收开始前，提交两套副本给发包人。
9、承包人应负责绘制并向发包人提供15套工程的竣工图（含所有工程竣工材料扫描版及扫描件），表明整个工程的施工完毕的实际情况，提交发包人根据设计文件的规定进行审核。承包人应取得发包人对他们的尺寸、基准系统、及其他相关细节的同意。
10、在颁发任何移交证书前，承包人应按照发包人要求中规定的份数和复制形式，向发包人提交上述相关的竣工图。在发包人收到这些文件前，不应认为工程已经按照单位工程验收规定的接收要求竣工。
11、资料移交
在允许接受本工程日之前不迟于十五（15）天，承包人必须提交给发包人与项目有关的设计、施工文件，至少包括：
（1）工程设计的全套设计图纸及审查合格的设计图纸扫描档及扫描件（含施工图审查资料）及竣工图（含扫描档及扫描件）。
（2）建设过程中的各种文件记录。
（3）工程竣工验收资料。
（4）其他技术资料和文件。
12、设计期
  （1）设计周期及提供资料份数
	序号
	资料及文件名称
	节点开始时间
	份数

	1
	优化设计方案
	从合同签订之日起30日历天内提交经优化调整的方案设计文件；（业主若有要求）
	16

	2
	初步设计图
	从合同签订后80日历天内提交经优化调整的初步设计文件、完整的工程概算文件和初勘（含测量）；初步设计送审稿审查会后10日历天内提交修改后的正式初步设计文件（报批稿）和概算书（含概算、CAD电子版）
	16

	3
	施工图
	初设文件报批稿提交后并接到招标人“开展施工图设计工作”的通知后50日历天内提交正式的施工图设计文件和地勘报告(含电子版）
	16


注：以上设计资料份数由设计人向发包人提供，若需增加承包人应再提无偿提供所增加的图纸。
（2） 工程设计一般要求

1.1 工程设计的特殊标准或要求： 无 。

1.2 工程设计适用的技术标准： 适用于工程的现行有效的国家、福建省、漳州市有关标准、规范、规程及有关行业标准、规范、规程 。

1.3 工程设计文件的要求

1.3.1 工程设计文件深度规定：满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定 。 
1.3.2 工程的合理使用寿命年限： 应根据法律、技术标准要求，保证工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限 。
1.3.3承包人负责保证工程设计符合以下要求：

①承包人在设计阶段应考虑建安造价的控制。若初步设计概算、审核后的初步设计概算建安费超出已批复的可研建安造价，预算及预算审核价超出批复的初步设计概算建安费，承包人应无条件优化相应阶段的设计文件，满足初步设计概算、预算和预算审核控制在限额内。

②通过行政主管部门的消防、环保、节能、安全、规划等各专项审查，及有关中国标准、法律和法规。
13、发包人的合理要求，这些要求须是与本合同一致的，如与合同不一致时，承包人需与发包人另行协商。
14、若承包人未按投标所承诺设计期（以各阶段满足合同及有关法律、法规要求为准）完成完整的工程设计图，由此耽误发包人工程时间，承包人按2000元/天向发包人支付违约金，并赔偿由此给发包人造成的损失。但累计不超过本合同项下相关工程设计费总额的5%。
15、凡是为确保装修效果、使用功能所必须的工程项目，承包人在投标文件中即使没有详述，均属承包范围。
16、若设计人涉及未含有的专业设计资质（包括人防、消防等专业工程施工图设计）或专业设计能力弱的，经发包人同意后，允许设计人将其专项工程深化设计分包给有相应资质的设计单位进行设计，由此产生的设计相关费用全部由设计人承担，该费用已包含在本项目的设计总费用中，发包人不另外支付。

5.5 竣工文件

5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。

5.5.2 在颁发工程移交证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。

5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

5.5.4承包人提供竣工图的约定：（1）施工中没有设计变更，施工后由承包人在施工图纸加盖竣工图章提交发包人；（2）施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，于竣工后由承包人加盖竣工图章提交发包人；（3）施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用；（4）工程完工验收后28日内免费提供给发包人3套、环安局1套完整符合要求的竣工图、竣工资料。
5.5.5当工程具备完工验收条件时，承包人应及时向发包人提交完工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

5.5.6工程完工验收合格后，发包人与承包人应按通用条款的约定尽快办理工程结算手续。
6．材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.1承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

6.1.2 承包人应将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。涉及消防、环保等专业规范要求的产品须经当地消防、环保等相关部门认可后方可使用。
6.2本工程主要材料设备参考品牌如下： （B）
	序号
	材料设备

名称
	质量

等级
	甲控品牌

	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	品牌5
	品牌6
	品牌7

	1
	钢筋
	合格
	三钢闽光
	三宝
	韶钢
	
	　
	　
	

	2
	商品砼
	合格
	龙成
	龙石
	新鸿基
	顺裕
	骏雄
	深宝　
	宝达

	3
	水泥
	合格
	漳平红狮
	润丰
	闽福
	海螺
	深宝
	
	


6.2.1承包人采购材料与工程设备：(1) 承包人提供所有材料应按招标文件的规定和投标人的投标承诺以及经工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，并应按照工程师和发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。

（2）本工程所采用的所有材料等到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料的品牌、数量、规格、单价、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。
（3）承包人应于每月25日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料名称、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。
（6）承包人提供的材料产品质量必须符合国家相关标准要求。
（7）不符合要求的材料由承包人在现场监理工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。

（8）承包人对其采购的材料质量负责，施工过程造成的一切质量问题及由此产生的损失均由承包人承担。
7.施工设备和临时设施

7.1承包人提供的施工设备和临时设施：

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，相关费用已包含在合同价款中。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）

发包人提供的施工设备或临时设施：    不提供          。
8．交通运输

8.1 道路通行权和场外设施

8.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用 。

8.1.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本工程征地红线作为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。  

8.1.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
9.测量放线

9.1施工控制网

9.1.1测量基准点、基准线和水准点交验要求：发包人提前将测量基准点、基准线和水准点以书面形式提交承包人，承包人接收测量基准点、基准线和水准点后3日内进行复核并将施工控制网资料报监理人批准。
10．安全、治安保卫和环境保护

10.1安全文明施工

10.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用条款。

10.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划，承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。
10.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

①全面推行标准化施工，严格按照相关安全文明标准要求的期限、规模、标准完成承包人驻地、现场围挡、施工便道（含便桥等）、预制场、钢筋加工场、小型构件预制场、材料堆放场、库房等建设，并通过监理人审查和项目业主的审批。

②严格执行国家、福建省、漳州市相关部门和发包人印发的有关安全管理的法律法规、规章规范、文件规定，保证安全生产措施费专款专用，切实落实“两项达标”、“四项严禁”、“五项制度”，建立“横向到边，纵向到底”的安全生产管理保障体系，建立健全安各项全生产管理制度，制订和落实安全生产应急预案，预防和杜绝重大安全事故和人员伤亡事故。

③施工现场围挡设置要求：道路项目红线范围内沿线连续设置围挡，费用已包含在合同价款中。
④投标人中标后，严格按照《漳州市大气污染防治工作联席会议办公室印发<漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案>的通知》文件要求，按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求。
10.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见12.4.4 进度款审核和支付。

11、开始工作和竣工

11.1 开始工作

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，发包人应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人不赔偿承包人因延期开工造成的损失，但可以适当顺延工期。
11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。

11.3 发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。

（l）变更；

（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；

（3）因发包人原因导致的暂停施工； 

（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；

（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；

（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4异常恶劣的气候条件

  在工程施工阶段，由于出现异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
(1)日降雨量大于 50mm的雨日超过 1 天；

(2) 8级以上台风灾害；

(3)日气温超过 40 ℃的高温大于 3 天；

(4)日气温低于 -3 ℃的严寒大于 3 天；

(5)其它异常恶劣气候灾害。
由于出现以上异常恶劣气候的条件，或县市级以上政府公告不允许施工的日期，而导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
11.5承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

1、工期延误30天以内的，支付违约金1万元/天；

2、工期延误30天以上60天以内的，从工期延误的首日起算，支付违约金2万元/天；

3、工期延误60天以上90天以内的，从工期延误的首日起算，支付违约金3万元/天
11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人要求承包人提前竣工，向承包人支付的奖金为：  无   。
11.7 行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，发包人不承担增加费用，工期可相应顺延。
12. 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；

（2）承包人擅自暂停工作；

（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担工期延误责任。

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；

（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由承包方承担。
13. 工程质量
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。

（1）设计质量：工程设计质量要求满足国家及行业标准，达到国家现行设计规范及相关法律法规的要求；
（2）施工质量：工程施工质量要求符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、国家现行《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程施工及验收规范》等相关规范要求的合格标准。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

15. 变更

1B15.1变更范围

关于变更的范围的约定：①实际现场与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经监理工程师及发包人核实的，导致工程发生变更超出风险规定范围的。②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更通知书、图纸，且设计变更程序符合相关规定的。③经发包人、承包人、监理工程师三方确认的工程经济签证，且签证程序符合相关规定的。④甩项项目、经发包人及监理工程师确认后不需要完成的项目（承包人必须无条件服从，发包人不予经济补偿），相应核减合同价款。⑤为解决因水渠工程建设影响当地群众生产生活问题，经发包人和监理人确认所涉及的改路、改渠、管线改移等工程。

15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。

15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，由承、发包人双方另行协商合同价格，但发包人不另行给予奖励。

15.3变更估价

15.3.2 变更估价原则
15.3.2.1关于变更估价的约定：

（1）如取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付

（2）增减工程量的单价确定：

①如变更工程项目在本合同段预算审核工程量清单中已有相同细目：按预算审核工程量清单的综合单价×（1-中标价降幅系数）计算；中标价降幅系数=1-中标价/（工程预算审核价-暂列金-暂估价）。
②如变更工程项目在本合同段预算审核工程量清单中无相同支付细目的：按漳州市造价站颁布的施工期间定额、费用标准、价格信息及中标价降幅系数确定；中标价降幅系数=1-（中标价-暂列金）/（工程预算审核价-暂列金-暂估价）。
③若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后报财政审核，最终以财政审核为准。

15.3.2.2变更估价原则

（1）变更项目在价格清单中已有的，按发包人提供预算审核书的综合单价×（1-中标下浮率）计算，其他费用的计取应与预算审核书的计算口径一致。

（2）变更项目在价格清单中无相同的但有类似项目的，参照类似的项目确定单价，其他费用的计取应与预算审核书的计算口径一致。

（3）变更项目在价格清单中没有适用的，按预算编制编制期的有关定额及计价标准计价并结合中标下浮率进行计算。

（4）变更项目在价格清单中没有适用的且没有定额的可套用的项目，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后报审核，最终以审核部门确认的价格为准。
15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4 暂列金额

暂列金额详见有权部门审核的建安工程预算审核书

15.6 暂估价（A）

暂估价详见有权部门审核的建安工程预算审核书
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整（B）

市场价格波动是否调整合同价格的约定：钢材材料价格上涨或下降幅度在5％及以内的，其价差由承包人承担或受益；价格上涨或下降幅度在5％以外的，其价差（即超过5％的部分）计算以预算审核价采用的材料信息价与施工当月实际用量的材料信息价（按《漳州建设工程材料信息》发布的主要材料综合价）的差额为依据。

水泥、商品砼等材料价格上涨或下降幅度在10％及以内的，其价差由承包人承担或受益；价格上涨或下降幅度在10％以外的，其价差（即超过10%的部分）计算以预算审核价采用的材料信息价与施工当月实际用量的材料信息价（按《漳州建设工程材料信息》发布的主要材料综合价）的差额为依据。

发生的价差只计取差价和税金，不计取其他任何费用。
16.2 法律变化引起的调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，合同价格均不予调整。

17．合同价格与支付

17.1 合同价格

17.1.1本项目合同价款采用：固定单价加风险包干合同，合同价款的风险包干费含在中标费率中。

承包人的投标报价在合同实施期间均保持不变，赶工等增加费用均不予调整。投标报价应由完成该工程项目的直接费、间接费、利润、主材价差、主材（或未计价装置性材料）费及税金组成，包括但不限于完成工程采取特殊施工措施所需的费用、合同承包范围内所有项目的检测费（不含桩基检测费）、试验费、施工场地整理夯实回填、清除地下障碍物及建筑垃圾、临时施工便道的修建及维护、设备进退场费、安拆费、设备场地内转移费、施工场地的排降水费用、孤石爆破、临时用水、用电、清运费用及各种损耗、处理扰民、疏导交通等一切费用。

以下项目为风险包干范围，变更均不涉及合同金额的增减：
（1）路基工程土石方比例的变化，取弃土场的选择以及运距的变化；

（2）清表、场地破除及清运、清除地下障碍物；

（3）招标人所提供的项目征地红线范围外的临时用地征拆。

（4）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；

（5）针对现状施工场地应采取的所有措施费用（包括施工便道，临时占地以及清表、抽水台班等措施费用）及安全文明措施费（如洗车台、临时围墙、办公室、传达室等）；

（6）渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，已列入综合单价报价内，实际施工中发包人不再另行支付；

（7）本工程合同承包范围内所有项目的检测费（不含桩基验收检测费）、试验费等由承包人支付的费用均已包含在合同价中。 

（8）配合桩基检测所发生的铺填临时道路、挖静载坑、桩头加固处理、抗拔试验桩填芯及配合动测检测需超挖基坑土方及外运等发生的一切费用已含在合同价中。

（9）如发生甩项，发包人不予任何经济补偿由此给承包人造成的收益损失。

（10）根据施工现场现状,土方外弃，运距按3km包干计入，土方缺方外取，运距按8km包干计入，不考虑土资源费。结算时运输方式和运距不同不调整单价。

风险费用的计算方法：承包人应当考虑上述投标风险因素，根据各自实力、施工经验、现场周边环境以及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准，或依据企业定额、市场价格，自主确定风险包干系数，进行综合报价。承包人对风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时均不再调整合同价及单价。            
17.2 预付款

不提供预付款，相关条款取消。
17.3 工程进度与付款

17.3.1 付款时间
采用按月进度付款形式。

17.3.2 支付分解表
承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。
具体如下:

设计费（含勘察费）支付条件和金额：
（1）在初步设计和概算审批通过，承包人提交完整正式初步设计文件和概算书后，承包人提交完整支付申请资料，发包人15个工作日内支付该工程的勘察设计费暂定价的30%；
（2）在施工图完成设计并通过施工图审查，承包人提交完整的施工图设计文件（含CAD电子版）和地形复测及工程断面测量资料，承包人提交完整支付申请资料，发包人15工作日内支付至该工程勘察设计费的暂定价的70％；
（3）工程完工验收后，承包人提交该工程勘察、设计质量检查报告并且交（竣）工备案后，提交完整有关申请支付资料，发包人15工作日内支付至该工程勘察设计费用暂定价的90％；
（4） 工程完工验收备案后及工程结算审核完成且承包人配合勘察设计资料归档完成后，承包人提交完整支付申请资料，发包人15工作日内付清该工程其余勘察设计费用。

注：勘察设计费支付方式：银行转账。勘察设计人提供在漳州高新区国税局出具的完税证明及完整申请支付手续。（若以联合体形式中标的，联合体牵头人应提供在漳州高新区国税局出具的完税证明及完整申请支付手续。）
2、建安费支付条件和金额：
（1）进度款按月支付，审核单位审核的施工费用未确认之前，工程施工费用进度款支付金额为经发包人认可的已竣工程造价的75%。
（2）待工程施工图预算经审核单位审核确认，对原合同暂定施工费用价款予以调整后，重新核实已竣工程施工费用价款，支付金额按如下公式计算：如已完合同工程施工费用价款×75%-招标人已支付的施工费用进度款大于零，未付部分在下月施工费用进度款中一并支付；如已完合同工程施工费用价款×75%-招标人已支付的施工费用进度款小于零，超付部分在后续月份施工费用进度款中扣除。
工程进度款的计算，按截止每月25日前完成的经施工、监理、发包人核实、验证的实物工程量（必须符合质量标准）的75%支付，由中标人在每月25日前向发包人申请月度工程施工费用进度款，发包人在15个工作日内完成审核与支付该月施工费用进度款。
（3）工程通过完工验收后的累计支付达到施工费用的85%（包括施工费用进度款）后，在办理完工结算审核前原则上不再支付任何款项，特殊情况发承包方可协商解决。
（4）工程完成结算，并经财政审核后，且工程档案资料完整归档后，支付至工程财政结算审定价的97%；剩余3%做为工程保修金。缺陷责任期满后28天内一次支付。
注：

承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人提供在漳州高新区国税局出具的完税证明及完整申请支付手续。（若以联合体形式中标的，联合体牵头人应提供在漳州高新区国税局出具的完税证明及完整申请支付手续。）
17.3.3进度款支付的方式：按月支付工程进度款并以银行转帐方式支付。

17.4质量保证金

17.4.1在第1.1.4.5 条约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，在工程缺陷责任期届满时，发包人将在28个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将质量保证金支付给承包人。
17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单
竣工付款申请单约定的份数为陆份，期限为竣工结算经发包人确认后28天内 。
17.5.2 竣工结算申请

竣工付款证书的审批程序按通用条款执行。竣工款支付时间待财政部门审核通过后支付。竣工款应扣除结算审核总价的 3%的质量保修金。工程进度款全部以银行转账形式支付。承包人支取工程竣工款前应提交同等金额的正式发票，否则发包人有权不予支付进度款。

17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 一式陆份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁布后 7 天内 。

18．竣工试验和验收
18.1完工验收
按通用条款及水利行业相关规范要求执行。
18.2完工清场
按通用条款及水利行业相关规范要求执行。
18.3 竣工验收

18.3.5 实际竣工日期：竣工验收日期以承包人递交通过完工验收的完工验收申请报告的日期为准，如经整改后验收合格则按整改合格后的日期为准，并在工程接收证明书中写明。

18.6 施工期运行

18.6.1 需要施工期运行单位工程或工程设备：承发包双方视工程实际施工情况协商确定。
18.7 竣工清场
18.7.1 竣工清场： 按《通用合同条款》执行。

18.8 施工队伍的撤离
施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：本工程完工验收通过后 5 天内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每天支付 5000 元人民币的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除、追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

18.9 竣工后试验
按通用条款 B 执行。

19、缺陷责任与保修责任
19.7.1 本合同工程约定的工程质量保修范围为：工程竣工图纸包含的所有承包范围内的工作内容。

保修责任为：在缺陷责任期内，由承包人负责保修，并承担相应费用。具体质量保修内容双方约定如下：国务院第 279 号令《建设工程质量管理条例》以及水利行业相关规定执行。

19.7.2 保修期限为：工程完工验收合格之日，分单项完工验收的工程，按单项工程分别计算缺项责任期和质量保修期。
19.7.3保修责任为：1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起 7 天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托他人修理。保修费用从工程质量保修金内扣除。2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照有关规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4、因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。5、质量保修完成后，由发包人组织验收。

20.1 设计和工程保险

承包人按照规定投保建设工程设计责任险、工程一切险等保险、第三者责任险由承包人支付费用，相关费用已包含合同投标价款中。
20.4 其他保险

承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力的情形：是指7级及以上的地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争。

21.1.3不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在 7 个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。（未在 7 个工作日内提供有效证明文件，发包人不予承认。）现场工程师在收到报告后 14 日历天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

22.1.1 承包人违约的情形
22.1.1 发包人违约

22.1.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：         /     。
 22.1.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： / 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： / 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：       /   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    /     。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：       /     。

（7）其他：             /    。

22.1.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按22.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
22.1.2 承包人违约

22.1.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：详见22.1.2.2。

22.1.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人未按承诺配备主要施工机械设备的，发包人可要求承包人支付关键施工设备每台(套)人民币10万元的违约金，其他主要设备每台(套)人民币2万元的违约金；承包人承诺配备的主要施工机械设备未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台机械每天2000元人民币从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。

（2）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于30万元/次以下的罚款。
（3）在施工过程中,承包人因出现一道工序(须验收)尚未按规定报监理工程师或发包人驻现场代表验收、验收不合格擅自进行下一道工序的、将不合格材料当合格材料使用的、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷其中一种状况,被监理工程师发出整改通知单的,承包人若未按监理工程师要求的整改期限整改到位,发包人有权从其合同价款中扣除违约金人民币3000-10000元/次。

（4）承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权代为支付农民工工资，费用从工程款中扣除，并处以承包人每次最高10万元人民币的违约金。

（5）承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料,每延迟一天,应向发包人支付违约金2000元人民币。

（6）承包人违反本合同的约定应向发包人支付违约金的，发包人有权直接从承包人的工程进度款中扣除。

（7）承包人未及时落实发包人提出的关于质量、安全、进度、费用、文明施工、抗台防灾、环保、迎接上级部门检查（准备工作）等其他履行合同事项的要求，发包人有权根据情节轻重，对承包人处于人民币5000元-50000元/次的罚款。

（8）为切实解决拖欠农民工工资的问题，保障农民工合法权益，要求各用工单位严格按照福建省住房和城乡建设厅下发的《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》(闽建筑[2016]34号）进行实施，业主单位将进行检查，对未落实相关规定的给予5-10万元/次的经济处罚，并责令整改，对未整改到位的将上报上级主管部门。由于用用单位造成劳资纠纷、上访事件的或在上级监管部门检查中，存在未按规定实施的，视情节严重程度给予8-20万元/次的经济处罚。
上述违约金由发包人在通知承包人后，从支付给承包人的任何一期款项中扣除。违约金处理不代表免除承包人按照合同所应承担的相应责任和义务，承包人仍应按时完成违约事项的整改工作，以避免受到再一次或进一步的违约处罚。

22.1.3 勘察设计人违约

22.1.3.1勘察设计人支付发包人的违约金：合同生效后，勘察设计人要求终止或解除合同的，勘察设计人应退还已收取的勘察设计费，且其履约保证金发包人将不予以退还。由此产生的责任和损失均由勘察设计人负责，发包人有权向承包人索赔。

22.1.3.2勘察设计人逾期交付工程勘察设计文件的违约金：（1）由于勘察设计人原因，未按发包人规定时间（日期）提交勘察成果资料，每延误一天，应减收该项目勘察设计费的千分之一；（2）由于勘察设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收勘察设计费的千分之二。  

勘察设计人逾期交付工程勘察设计文件的违约金的上限：勘察设计费总价的10%，勘察设计周期延误违约金累计超过上限的，发包人有权单方解除合同。    

22.1.3.3勘察设计人勘察设计文件不合格的损失赔偿金的上限：本合同勘察设计费总额为上限。

22.1.3.4 勘察设计人未经发包人同意擅自对工程勘察设计进行分包的违约责任：发包人有权单方解除合同并没收其履约保证金。
24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

25.其他

25.1 承包人违反本合同的约定应向发包人支付违约金的，发包人有权直接从承包人的工程进度款中扣除。

25.2 如因承包人原因对小区周围其他单位造成影响的，承包人应无条件服从监理工程师或发包人工程师的协调。

25.3 承包人承担理顺与当地村民的关系，所增加的费用由承包人自行解决，不能在结算中另外计取。

25.4 承包人对其采购的材料质量负责，施工过程造成的一切质量问题及由此产生的损失均由承包人承担。

25.5 因承包人放样测量误差超限、施工误差超限或施工、放样错误或管理不力等原因导致建筑面积、尺寸误差超限或建筑物违反规范，承包人应承担相应的责任及赔偿相应的损失。

25.6 承包人超出设计图纸范围或因其身原因造成的返工工程量,发包人将不予计量。

25.7 承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。（承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权向承包人收取每次 10 万元人民币承诺违约金；若由发包人或政府有关部门代为支付民工工资的，发包人有权向承包人收取所代付的民工工资总金额 20%的管理费。）

25.8 工程竣工及竣工验收备案：

25.8.1 承包人应按有关规定提供完整竣工（完工）验收备案资料，并配合发包人到建设行政主管部门进行工程竣工（完工）验收备案。

25.9 本工程质量必须达到一次性验收合格,验收不合格所造成的经济损失由承包人负责。

25.10 根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须认真做好工程施工与竣工（完工）验收声像档案的编制、收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料，其费用由承包人承担。

25.11 承包人须与发包人另外签订《工程建设项目廉政责任书》
第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书
合同协议书
漳州高新区靖城建设开发有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施漳州高新区靖城园区草坂支渠等三条水渠工程（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对  漳州高新区靖城园区草坂支渠等三条水渠工程（标段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：（1）勘察设计费：暂定价人民币（大写）   万元（¥  万元），最终按（经有权部门审核的建安工程预算审核总价-暂列金-暂估价）×  %计取，且最高不超过   万元。

（2）建安费报价：（A-暂列金-暂估价）× （1-   ）+暂列金+暂估价，A为经有权部门审核的建安工程预算审核总价，暂列金、暂估价按实际发生计取。投标人报价以下浮率K的形式报价， K值为建安费的下浮率。

4. 承包人项目负责人：       。施工负责人：      勘察负责人：
5. 工程质量符合：
（1）勘察设计要求的质量标准：工程勘察设计质量要求满足国家及行业标准，达到国家现行勘察设计规范及相关法律法规的要求；
（2）施工要求的质量标准：工程施工质量要求符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、国家现行《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程施工及验收规范》等相关规范要求的合格标准。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.工期要求：
（1）勘察设计周期：①优化调整的方案设计文件阶段：从合同签订之日起30日历天内提交经优化调整的方案设计文件；（业主若有要求）

②初步设计阶段：从合同签订后80日历天内提交经优化调整的初步设计文件、完整的工程概算文件和初勘（含测量）；初步设计送审稿审查会后10日历天内提交修改后的正式初步设计文件（报批稿）和概算书（含概算、CAD电子版）。
③施工图设计阶段：初设文件报批稿提交后并接到招标人“开展施工图设计工作”的通知后50日历天内提交正式的施工图设计文件和地勘报告(含电子版）。
④后续服务阶段：从中标人提交正式施工图至工程完工验收、完工备案止，包括施工招标配合、施工过程中派驻场设计代表、配合工程建设过程中的设计变更及工程完工验收、完工验收备案等后续服务工作。
（2）施工工期：600日历天（招标人可根据施工现场实际情况，调整三条水渠开工顺序及完工时间节点）。

9. 本合同一式壹拾陆份，均具有同等法律效力，发包人执正本 陆 份，副本 贰 份；承包人执正本 陆 份，副本 贰 份。
10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：  (公章)                        承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）                           （签字或盖章） 
地  址：漳州高新区靖城园区草坂村        地  址：                              
邮政编码：363500                        邮政编码：
电  话：0596-6032793                    电  话：
传  真：
开户银行：
账 号：
附件2：

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：
工程项目地址：
建设单位（甲方）： 漳州高新区靖城建设开发有限公司 
施工单位（乙方）：
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条　甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条　乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条　违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目完工验收合格时止。
第七条　本责任书一式壹拾陆份，均具有同等法律效力，发包人执正本 陆 份，副本 贰 份；承包人执正本 陆 份，副本 贰 份。
甲方单位：（盖章）　　　　　　　    　 乙方单位：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                        （签字或盖章）

地址：                                  地址：

                                        电话：
  2018年 月  日　　　　　　  　　　　　   2018 年  月  日

附件三：项目管理人员组成表
第二卷
第五章  发包人要求

发包人要求

（详见招标文件）

发包人要求附件清单

（中标后根据项目需要提供）
附件一：性能保证表
附件二：工作界区图

附件三：发包人需求任务书

附件四：发包人已完成的设计文件

附件五：承包人文件要求

附件六：承包人人员资格要求及审查规定

附件七：承包人设计文件审查规定

附件八：承包人采购审查与批准规定

附件九：材料、工程设备和工程试验规定

附件十：完工试验规定

附件十一：完工验收规定

附件十二：完工后试验规定

附件十三：工程项目管理规定

第六章  发包人提供的资料

发包人提供的资料

一、项目概况：草坂支渠渠道总长1267米，满足生态水利的要求；古湖高排渠（古湖2+430～古湖3+560），新建渠道总长约1130米，东起圆山边村规划科技一路，西至廍前大道，桩号范围为古湖2+430～古湖3+560。田沧高排渠（K0+428～K5+604），渠段南起草坂村规划高新东路，北至武林村龟寨山西北山脚，总长5176米。该三条水渠估算建安费约15343.66万元（其中，草坂支渠估算建安费约3501.65万元；古湖高排渠（古湖2+430～古湖3+560）估算建安费约2125.4万元；田沧高排渠（K0+428～K5+604）估算建安费约9717.61万元；），具体详见招标人所提供的方案文件等资料，但是此三条支渠的绿化景观设计及建设包含在此次招标范围里。

二、发包人提供的资料：另册提供
第三卷
第七章  投标文件格式
            （项目名称）设计施工总承包招标

投  标  文  件

（资格文件）
投标人：                      （盖投标人单位公章）
法定代表人：                (盖法定代表人电子印章）
        年        月         日

注：如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

目    录
一、资格审查申请函
二、法定代表人身份证明

三、授权委托书（如有）
四、联合体协议书（如有）
五、投标保证金承诺书 
六、资格审查资料
七、其他资料
注： 企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。

一、资格审查申请函
资格审查申请函

致：               （招标人）

1．根据贵方编号为           （招标编号）的            （招标项目名称）设计施工总承包招标发出的招标公告，授权代表人         （姓名），代表申请人                     （投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目设计施工总承包的投标申请。

    2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。

3．我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。

4．我方承诺在提交申请日后的    个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                           邮编：         

电话：                                           传真：         
联系人：                                                        
法定代表人          (盖法定代表人电子印章） 

投标申请人：                                （盖投标人单位公章）
日期：            年    月    日

注：如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证原件扫描件。

                          投标人：                （盖投标人单位公章）
                                         年      月    日           

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表格。

三、授权委托书（如有）
本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。
代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证电子件
投标人：                               （盖投标人单位公章）
法定代表人：                          （盖章或签字）
身份证号码：                                     
委托代理人：                              （签字）
身份证号码：                            
       年       月       日
注：1、若由法定代表人本人递送投标文件、开标、评标过程签署一切文件(含投标文件)和处理与之相关的一切事务，则不需填写此张“授权委托书”。

2、如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人。

四、联合体协议书（如有）
                （所有成员单位名称）自愿组成             （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称：                               （盖投标人单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                               （盖投标人单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字）
成员二名称：                               （盖投标人单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

        年       月       日
五、投标保证金承诺书
         

  （招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下称“投标人”）于      年      月      日参加               （项目名称）设计施工总承包的投标，保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或未按照招标文件规定缴交招标代理费和建设交易服务费，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还，我方承担保证责任。
我方将与本承诺书一起，提交金额为人民币             元作为投标保证金。
本保函在投标有效期内保持有效。

投标人名称：                        （盖投标人单位公章）
法定代表人：                         (盖法定代表人电子印章）
地    址：


                                

邮政编码：





                 


电    话：                                          
        年        月        日
附：投标保证金有关单据

注：1、缴交投标保证金的投标人应当将投标保证金有关单据电子件（加盖投标人单位公章）随资格审查申请函一起递交，以证明已按规定递交投标保证金。

2、若以联合体投标的，投标保证金应由牵头人提交。
六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：1.独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须填写此表，牵头人盖单位电子章，联合体成员按照格式填写盖章后上传。

独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须附上企业法人营业执照的电子件或扫描件、资质证书的电子件或扫描件、基本账户开户许可证的电子件或扫描件。

上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。

（二）近年完成的类似项目情况表（如有要求）
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：设计施工经验的应附上合同书、施工图审查合格书（如有）、完（交）工或竣工验收证书等证明材料。设计经验的应附上合同书和施工图审查合格书（如有）等证明材料；施工经验的应附上合同书和完（交）工或竣工验收证书等证明材料。否则，其业绩不计。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（三）拟投入本项目的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（kW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（四）拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（五）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（六）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目负责人、项目施工负责人（项目经理）、勘察负责人、施工技术负责人应附上资格审查要求提交的相关资料。

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（七）项目部施工管理人员到位承诺书
                   （招标人名称）：

本人      （姓名）系             （投标人）的法定代表人，现承诺:

1、拟派出的本项目的施工负责人（项目经理）系本公司正式职工，保证在本项目施工期间及时到位组织施工。

2、保证拟派出的本合同工程的项目施工技术负责人及安全员在施工期间及时到位，其他现场管理人员在施工期间按照工程施工进度需要及时到位（除非招标文件另有规定）。

3、在本工程开工前，如果拟派施工负责人（项目经理）不能到位，按合同约定条款执行。

4、如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和施工合同约定的处罚，并没收投标保证金和承担全部责任。

  牵头人：              （盖投标人单位公章）

法定代表人：        (盖法定代表人电子印章）

联合体成员施工方（如有）：              （盖投标人单位公章）

法定代表人：        (盖章）

                                         年     月    日
注：如以联合体投标的，应加盖施工方单位公章。

（八）承诺函

我方承诺：

1.我方无不良记录及其他违约行为,也未因违法违规被限制参加投标。

2.我方所提交的资料在各方面都是完整、真实和准确，无弄虚作假行为。

3.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形。
4. 我方如违反上述承诺，愿凭贵方通知取消我方投标或中标资格，贵方并有权没收我方的投标保证金并要求我方承担相关的法律责任（包括并不限于赔偿由此引起的贵方一切损失、向行政部门报备违约行为以及请求行政部门对我方进行行政处罚等）。

5.若我方中标，我方接受你方招标文件中条款的约束。

6.若我方中标，在中标后按招标文件要求向漳州工程项目交易中心支付建设工程交易服务费并在接到中标通知书同时一次性向招标代理机构缴清招标代理服务费；如果未能按要求缴纳招标代理服务费，则招标代理机构有充分的理由从投标保证金中扣除。

特此承诺！            

投  标  人：                       （盖投标人单位公章）

             法定代表人：                   (盖法定代表人电子印章）   
             单位地址：____________________________________________
             邮政编码：__  _    ___电话： ___________传真：___ 
日期：___     __年____月____日

注：如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

（九）非挂靠企业的承诺函

                   （招标人名称）：

我公司系具有           资质的独立法人机构。公司注册地址：              ，企业法人营业执照注册号：            ，现我司参与              （项目名称）设计施工总承包的投标，我司承诺在本项目的实施期间为非挂靠企业，项目配备人员为本企业人员，若公司中标后经招标人或有关部门查实属挂靠情况，愿被取消中标资格，投标保证金及履约保证金不予退还。发包人可随时抽查，一经抽查发现现场人员非本公司人员，每发现一次罚50000元/每人次，若罚款金额达到合同金额的10%（含）时，视同为挂靠企业，愿被取消中标资格并没收投标保证金、履约保证金，赔偿由此给发包人造成的所有经济损失并承担相关法律责任。

我方承诺：法人代表签字应由本人签署，一经发现非本人签署的、弄虚作假的，中标无效且投标保证金以及履约保证金等不予退还，并承担相应的经济及法律责任。

                                投  标  人：        （盖投标人单位公章）
                                法定代表人（签字并盖章）：            
2017年   月   日

注：如以联合体形式投标的，联合体成员各方均应提交本表格。

（十）信誉承诺函

                   （招标人名称）：

我公司系具有           资质的独立法人机构。公司注册地址：              ，企业法人营业执照注册号：            ，现我司参与              （项目名称）设计施工总承包的投标，我司承诺没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内没有被主管部门通报或处分的。
我方承诺：法人代表签字应由本人签署，一经发现非本人签署的、弄虚作假的，中标无效且投标保证金以及履约保证金等不予退还，并承担相应的经济及法律责任。

                                投  标  人：        （盖投标人单位公章）
                                法定代表人（签字并盖章）：            
2017年   月   日

注：如以联合体形式投标的，联合体成员各方均应提交本表格。

七、其他资料

            （项目名称）设计施工总承包招标

投  标  文  件

（商务文件）
投标人：                       （盖投标人单位公章）
法定代表人：             (盖法定代表人电子印章）
        年        月         日

注：如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

目    录
一、投标函及投标函附录
二、其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                        （招标人名称）：

   1. 我方已仔细研究了               （项目名称）设计施工总承包招标文件的全部内容，愿意以：①勘察设计费暂定价    万元，最终按（经有权部门审核的建安工程预算审核总价-暂列金-暂估价）×   %计取，且最高不超过   万元；②建安费报价为：（A-暂列金-暂估价）× （1-   ）+暂列金+暂估价，A为经有权部门审核的建安工程预算审核总价，暂列金、暂估价按实际发生计取；并按照招标文件规定的建设工期要求完成本项目的设计施工总承包项目。

 我方将派出：
             （项目负责人姓名及其职称）为本项目的项目负责人；

                        （施工负责人（项目经理）姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的项目经理；
                      （施工技术负责人姓名及其职称）为本项目的施工负责人；

                      （勘察负责人姓名及其职称）为本项目的勘察负责人。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（5）我方已全面了解和接受本招标文件所有内容以及所含的风险包干范围，并在投标报价中已充分考虑，中标后不再调整。

（6）我方已详细审查全部招标文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守招标文件和合同所规定的各项条款。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：              （盖投标人单位公章）
法定代表人：         (盖法定代表人电子印章）
地址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
      年      月      日

注：如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目施工负责人（项目经理）
	4.5
	姓名：                

 
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	(勘察设计周期：①优化调整的方案设计文件阶段：从合同签订之日起30日历天内提交经优化调整的方案设计文件；（业主若有要求）

②初步设计阶段：从合同签订后80日历天内提交经优化调整的初步设计文件、完整的工程概算文件和初勘（含测量）；初步设计送审稿审查会后10日历天内提交修改后的正式初步设计文件（报批稿）和概算书（含概算、CAD电子版）。
③施工图设计阶段：初设文件报批稿提交后并接到招标人“开展施工图设计工作”的通知后50日历天内提交正式的施工图设计文件和地勘报告(含电子版）。
④后续服务阶段：从中标人提交正式施工图至工程完工验收、完工备案止，包括施工招标配合、施工过程中派驻场设计代表、配合工程建设过程中的设计变更及工程完工验收、完工验收备案等后续服务工作。

同时，应在各阶段的设计工作和设计文件审查期间，在不影响设计时间要求的前提下交叉或同步地进行各阶段的工程勘察并提交勘察成果。

 (施工工期：600日历天（招标人可根据施工现场实际情况，调整三条水渠开工顺序及完工时间节点）
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	按合同专用条款执行
	

	4
	履约担保形式和金额
	4.2
	1、履约保证金金额为中标价的10%（即 15343.66万元×（1-建安费的下浮率）×10%）,履约保证金的提交时间为在中标通知书发出之日起10个工作日内且在签订合同前。

2、履约保证金提交方式：①现金电汇或银行转帐的方式提交；②银行保函（银行保函须由投标人基本户开户行开具）； 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金；③工程保险（履约保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案）；履约保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。

中标人若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收其投标保证金。

3、履约保证金的退还：于合同工程完工证书颁发后28天内退还（不计利息）。

备注：若以联合体投标的，保证金应由牵头人提交。
	

	5
	分包
	4.3.2
	按合同专用条款执行
	

	6
	承包人的工期延误
	11.5
	按合同专用条款执行
	

	7
	工期提前
	11.6
	按合同专用条款执行
	

	8
	预付款
	17.2.1
	按合同专用条款执行
	

	9
	进度款的支付
	17.3.3
	按合同专用条款执行
	


投标人：                 （盖投标单位公章）
法定代表人：          (盖法定代表人电子印章）
日期：          年   月   日
注：如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

二、其他资料

漳州高新区靖城园区草坂支渠等三条水渠（项目名称）设计施工总承包招标

投  标  文  件
（技术文件）
承包人实施方案
说明：

1. 承包人实施计划的内容应根据技术文件中各项评分指标的内容进行编制以备评标委员会评审。

2.为保证技术文件投标文件暗标评审有效进行，签署及规定：
A.采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委对通过资格审查的投标人逐一评审打分，根据各家技术文件最后得分进行汇总。
B.必须采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的按评分标准最低分处理：
①不得出现投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮编等其他可识别投标人的标志和暗示；
②技术文件内容不得出现涂改、投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示；
③技术文件的全部内容文字部分均采用Microsoft  Word中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距为固定值 20磅（图表除外）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行；不得编制页眉、页脚和页码。若技术文件内容出现投标人名称、投标人有关人员姓名、可以认定是投标人承担过的工程项目名称的任何标识情形，则技术标评审得分直接按评分标准最低分处理。

 目  录

（一）对设计施工总承包模式的理解
（二）总体计划
（三）项目目标
（四）勘察设计实施要点
（五）施工实施要点
（六）实施中的风险分析与处理措施
投标人自己估分表

一.投标人的资信业绩

说明：

1.采用综合评估法评标的，投标人应根据综合评估法的评分标准要求提供能够恰当证明投标人可以得分的资料。

2.为了评标委员会能够准确评审，请投标人提交可以得分的相关证明资料并自估得分值。但实际得分以评标委员会的评分为准。

投标人自己估分表

	评审内容
	分值（分）
	得分理由和所提交证明得分资料
	自估得分（分）

	企业以往经验
	7
	
	

	企业资信实力
	5
	
	

	项目负责人（设计负责人）业绩
	7
	
	

	勘察专业负责人
	2
	
	

	其他主要设计人员
	3
	
	

	项目施工负责人（项目经理）业绩
	3
	
	

	施工技术负责人业绩
	3
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