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第一章 招标公告
石亭中心小学建设工程总承包（EPC）招标公告 

1. 招标条件

本招标项目石亭中心小学建设工程总承包（EPC）已由 漳州市芗城区发展和改革局 以漳芗发改审〔2018〕70号批准建设，项目业主为 漳州金峰经济开发区开发总公司，建设资金来自业主多渠道筹集解决（资金来源）。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 工程建设地点：漳州市规划金珠路北侧、乌石路东侧（规划部门红线范围内）；

2.2 工程建设规模：项目总用地面积为17855.71㎡（合26.78亩），建筑占地面积3660平方米。总建筑面积16508平方米，其中计容建筑面积15108平方米，不计容建筑面积（地下室）1400平方米。项目主要建设教学楼、综合楼、配套及门卫、地下停车场以及学校道理活动操场、升期台、围墙、绿化、室外综合管网等。

2.3 招标范围和内容：
本项目工作内容包括石亭中心小学建设工程总承包（EPC）的勘察、设计、采购、施工一体化的工程总承包任务。具体内容如下：

（1）设计范围：勘察、初步设计及概算、施工图设计、室内设计（公共区域或重点部位的精装修）、后续服务、各专项工程的深化设计服务等。根据项目实际需要情况与项目相关的一切设计内容均包含，不限上述范围。本项目设计应按照《福建省绿色建筑行动实施方案》要求执行绿色建筑标准。

（2）施工范围：包括本次招标项目用地规划红线范围内的地上建筑物（教学楼、教学综合楼、门卫）。基础工程（含基坑支护）、以及室外工程（地面停车场及校园道路、200米塑胶跑道和室外操场、升期台、围墙、绿化、室外综合管网等基础配套设施）的建筑、结构、幕墙、钢结构、采暖通风、给水排水、各类综合管线、通信、电气、节能、建筑智能化、电梯采购与安装、消防、人防、安防、环保、景观及周边绿化、夜景工程、交通工程、永久变配电工程等所有专业工程，不限上述范围。
（3）采购范围：项目所需材料和设备。

2.4工期要求：总工期为300 天（含勘察、设计、采购、施工），其中关键节点（工程前期50天，单体工程150天、室外工程100天）：

①
中标通知书发出之日起4天内提交教学楼及教学综合楼的桩基施工图送审稿，并于8天内提交经审查合格的前述桩基施工图；

②
中标通知书发出之日起11天内提交剩余部分的桩基施工图送审稿，并于15天内提交经审查合格的前述桩基施工图；

③
中标通知书发出之日起20天内提交初步设计文件（含概算）送审稿；

④
桩基工程45天；所有主体封顶55天（从桩基验收合格之日起）；所有单体工程落架20天（屋面板完成之日起）；所有单体工程竣工验收30天（落架完成之日起）；室外工程及其他专项验收100天。

2.5质量标准：
设计要求的质量标准：满足现行的国家和地方的相关设计规范、标准和本项目设计要求，通过施工图审查机构等有关部门的审查。

施工要求的质量标准：工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。

3. 投标人资格要求

3.1投标人必须具有营业执照，并同时满足以下资质条件：
（1）投标人须具备有效的建设行政主管部门核发的工程设计建筑行业设计甲级或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质同时具备工程勘察（岩土专业）乙级或以上资质；
（2）具备有效的建设行政主管部门核发的不低于房屋建筑工程施工总承包三级资质和《施工企业安全生产许可证》。
3.2 项目经理（项目负责人）资格要求：1人，投标人拟派出担任本招标项目的项目经理应具备合格有效的二级注册建筑师执业资格或二级注册结构工程师执业资格或二级建筑工程专业注册建造师（不含临时注册建造师）执业资格；且应是投标人本单位正式在岗职工。项目经理可兼任本项目的施工负责人或设计负责人（二者择其一），但其具备的资格条件须同时满足所兼任岗位的资格要求。

3.3 设计负责人资格要求：1人，投标人拟担任本招标项目的设计负责人应具备合格有效的一级注册建筑师执业资格或一级注册结构工程师执业资格，且应是具有本项目要求的设计资质的企业的本单位正式在岗职工；

3.4 施工负责人资格要求：1人，投标人拟担任本招标项目的施工负责人应具备建设行政主管部门核发的合格有效的二级建筑工程专业注册建造师（含临时注册建造师）执业资格，并持有建设行政主管部门核发的合格有效的安全生产考核合格证书B证，且应是投标人本单位正式在岗职工。
3.5项目技术负责人的资格要求：1人，投标人拟派出担任本招标项目的项目技术负责人应具备房建类(如工民建、土建、结构、建筑、土木工程等)中级及以上专业技术职称，且应是投标人本单位正式在岗职工。
3.6根据闽建设【2011】7号文规定，非我省注册的勘察单位参加投标的，需承诺中标后10个日历内在我省设立与承担招标项目相适应的土工实验室和技术人员，以保证勘察结果的真实、准确和可靠。

3.7本次招标接受联合体投标，联合体成员不超过2家。联合体投标牵头人为施工单位。
3.8本项目招标采用资格后审方式，投标人必须按招标文件要求报送资格审查资料，其他资格审查条件详见招标文件。

4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2018年11月29日至2018年12月3日用已经激活并审核通过的CA登陆漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com）进行报名。

4.2招标人不提供纸质招标资料（含招标文件），只提供电子招标资料。投标人必须通过网上银行在企业业务系统（http://www.zzgcjyzx.com/zzhy）的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。

5. 投标文件的递交

5.1投标文件网上递交的截止时间（投标截止时间）:北京时间2018年12月21日08时30分前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统，网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向漳州市工程项目交易中心咨询，技术支持电话:0596-2032597。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

5.2投标人现场递交投标文件备用光盘的截止时间和地点:北京时间2018年12月21日08时30分（提前半小时进行签到），提交地点为漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心4楼）。

5.3开标时，投标人（或联合体牵头人）拟派出的法定代表人或其委托代理人须持法定代表人身份证明书（或授权委托书）原件、个人身份证原件、电汇或银行转账单或年度投标保证金凭证（原件备查）及开户许可证复印件各一份（加盖投标人单位公章）；携带已经激活并审核通过的CA到开标现场电子签到并提交一份备用电子投标文件（.nZZTF格式）(如光盘或U盘等，用信封密封并在封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章)。招标人不接受书面投标文件，投标人必须网上提交投标文件。提交投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用备用电子投标文件进行评标（若启用备用电子投标文件进行评标，则投标人是否投标以备用电子投标文件为准）。

5.4逾期送达的或未送达指定地点的或项目经理（或委托代理人）在递交投标文件时未按5.3款要求到场核验登记的或不符合招标文件投标须知规定的密封和标识要求的投标文件，招标人不予受理。
5.5投标人有下列行为之一的，投标无效：

（1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；

（3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。

6. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）。
7. 联系方式

招标人名称： 漳州金峰经济开发区开发总公司

招标人地址：漳州市金峰众创园创新楼

联 系 人：陈珺
联系电话：0596-2596283 

招标代理机构名称：厦门天亚工程项目管理有限公司
招标代理机构地址：漳州市龙文区碧湖路5号下洲花园3栋2单位16层
联 系 人：沈晓敏、翁美玲
联系电话：0596-2165516
邮箱：zzty516@126.com
投标保证金提交的时间： 北京时间2018年12月20日11时00分前汇达招标人指定的保证金账户 。
投标保证金提交的金额： 人民币捌拾万元整（小写：￥80万元） 。
投标保证金汇入账户

开户银行：  漳州农商银行西鑫支行          

帐户名称： 漳州金峰经济开发区开发总公司   

帐    号： 9080 2150 4001 0993 0603 03    

（投标人需在投标保证金汇款凭证上注明：“E3506010601100329001保证金”，如因投标人汇款凭证未注明项目招标编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。）

招标投标交易场所名称：漳州市工程项目交易中心；

地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼。

监督部门或机构名称：漳州市住房和城乡建设局、芗城区发展和改革局
电话： 0596-2053127、0596-2055852

第二章 投标人须知
投标人须知前附表
说明：本表是对投标人须知正文的说明、修改和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称： 漳州金峰经济开发区开发总公司

地址：漳州市金峰众创园创新楼

联系人：陈珺
联系电话：0596-2596283

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：厦门天亚工程项目管理有限公司
地址：漳州市龙文区碧湖路5号下洲花园3栋2单位16层
联系人：沈晓敏
电话：0596-2165516
邮箱：zzty516@126.com

	1.1.4
	项目名称
	石亭中心小学建设工程总承包（EPC）

	1.1.5
	建设地点
	漳州市规划金珠路北侧、乌石路东侧（规划部门红线范围内）

	1.2.1
	资金来源及比例
	业主多渠道筹集解决

	1.2.2
	资金落实情况
	已到位

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告。

	1.3.2
	计划工期
	详见招标公告

	1.3.3
	质量标准
	详见招标公告。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	详见第一章招标公告第3条“投标人资格要求”。

施工机械设备：不作具体限制，在满足项目实际需要的情况下由投标人自行配备。

项目管理机构人员配备要求：

岗  位
人数
要    求
项目负责人（项目经理）
1
应具备合格有效的二级注册建筑师执业资格或二级注册结构工程师执业资格或二级建筑工程专业注册建造师（不含临时注册建造师）执业资格；且应是投标人本单位正式在岗职工。符合资格要求的项目经理可兼任本项目的施工负责人或设计负责人（二者择其一）。
设计人员最低资格和人数要求
设计负责人
1
投标人拟担任本招标项目的设计负责人应具有合格有效的一级注册建筑师执业资格或一级注册结构工程师执业资格，且应是具有本项目要求的设计资质的企业的本单位正式在岗职工
建筑专业负责人
1
国家一级注册建筑师
结构专业负责人

1

国家一级注册结构工程师

总平专业负责人
1
具备国家一级注册建筑师
施工现场管理人员最低资格和人数要求
施工负责人
1
投标人拟担任本招标项目的施工负责人（即：施工项目经理）应具备建设行政主管部门核发的合格有效的二级建筑工程专业注册建造师（含临时注册建造师）执业资格，并持有建设行政主管部门核发的合格有效的安全生产考核合格证书B证，且应是投标人本单位正式在岗职工。
施工项目技术负责人
1
投标人拟派出担任本招标项目的项目技术负责人应具备房建类(如工民建、土建、结构、建筑、土木工程等)中级及以上专业技术职称，且应是投标人本单位正式在岗职工。
施工员
2
具备建设行政主管部门核发的合格有效的岗位证书，建筑工程专业1人，安装工程专业1人。
质量员
1
具备建设行政主管部门核发的合格有效的岗位证书。
机械员
1
具备建设行政主管部门核发的合格有效的岗位证书。
试验员
1
具备建设行政主管部门核发的合格有效的岗位证书或本企业颁发的《试验员证》。
安全员
1
具备《建筑施工企业管理人员安全生产考核合格证书（C证）》。
材料员
1
具备建设行政主管部门核发的合格有效的岗位证书。
说明：

1）本项目评标时仅对拟派出“项目经理、施工负责人、项目技术负责人、设计负责人”进行评审（按要求附上有关证件）。

2）拟派出本项目的项目经理必须为投标人本单位正式在岗职工；项目经理可兼任本项目的施工负责人或设计负责人（二者择其一），但其具备的资格条件须同时满足所兼任岗位的资格要求。

①拟派出本项目的项目经理如为注册建造师的，其所属单位以注册建造师执业资格证书上所明确的聘用企业为准。投标人应在投标文件中同时附上项目经理的建造师注册证书和身份证扫描件；

②拟派出本项目的项目经理如为注册建筑师（或注册结构工程师）的，其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。投标人应在投标文件中同时附上项目经理的注册建筑师注册证书（或注册结构工程师注册证书）、社保缴费证明和身份证扫描件；
3）拟派出担任本招标项目的设计负责人必须为投标人的本单位正式在岗职工，其所属单位以建设主管部门颁发的注册执业证书复印件或社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。投标人应在投标文件中同时附上设计负责人的建执业资格注册证书、身份证扫描件；

4）拟派出本项目的施工负责人必须为投标人的本单位正式在岗职工，其所属单位以建造师注册证书上所明确的聘用企业为准，专业以建造师注册证书上所明确的专业类别为准。投标人应在投标文件中同时附上施工负责人的建造师注册证书、安全生产考核合格证（B证）、身份证扫描件；

5）拟派出项目技术负责人必须为投标人的本单位正式在岗职工，其所属单位以建设主管部门颁发的注册执业证书复印件或社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。职称等级以职称证书上标注的等级为准。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。投标人应在投标文件中同时附上项目技术负责人的注册执业证书（或社保缴费证明）、中级及以上职称证书、毕业证书（如职称上无法体现专业时须提供）及身份证扫描件；

6）上述所有扫描件应包括年审及变更等记录页（如有），并加盖投标人的单位公章；

7）“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告前缴费一个月及以上的社保缴费证明（含公告当月）。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明；

8）上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则投标将被否决；

9) 土木工程、土木工程施工、隧道及地下建筑工程、城市地下建筑工程、建筑工程技术、房屋建筑工程、建筑工程与信息技术、建筑与土木工程、建筑管理工程、工民建、土建、建筑、结构等专业均符合“房屋建筑工程”专业要求。 

10）中标通知书发出后14天内，中标人应将上表人员的信息及有关证件报送招标人审查。审查不通过的，招标人有权要求中标人更换符合要求的人员并按合同约定支付违约金。

除招标文件规定可兼任外，其余各岗位必须一人一职，不得兼任。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	本次招标接受联合体投标，联合体成员不超过2家。联合体投标牵头人为施工单位。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	 eq \o\ac(□,√)不补偿
□补偿，补偿标准：

	1.9.1
	踏勘
	 eq \o\ac(□,√)不组织：请投标人自行前往现场查看
□组织，踏勘时间：
踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	 eq \o\ac(□,√)不召开

□召开，召开时间：

召开地点：

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2018年 12 月 4 日17时00分。

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	投标截止时间15天前。澄清内容不影响投标文件编制的除外。特别提示：招标人将视项目需要发布澄清或补充。投标人需自行对发布本项目公告的网站保持关注，以免错失重要信息。

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	本工程可以进行专业分包（景观工程、建筑智能化等工程），但不得转包，专业分包应取得发包人书面同意。

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	□不允许
 eq \o\ac(□,√)允许，按照投标人须知前附表1.11.1执行。

	1.12
	偏离
	 eq \o\ac(□,√)不允许
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	无

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2018年 12 月 5 日17时30分。

	2.2.2
	投标截止时间
	2018年 12 月 21 日8时30分。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	无

	3.2.4 
	最高投标限价或其计算方法
	投标人报价的组成包含设计费、建安费两部分。
1、建筑安装工程费

本项目招标采用预算后审方式，执行限额设计。工程费用最高投标限价为人民币5749.76万元（建安概算）。
本项目工程费用投标报价=（工程费用最高投标限价）×（1-K）（单位：万元，四舍五入保留至小数点后两位），K值的取值范围为8%至10%的百分值（含8%和含10%，按百分数表示的K值小数点后保留2位），超过该范围报价的将被否决投标。示例：假设某投标人的K按9%填报，本项目的“工程费用最高投标限价”为5749.76万元，5749.76万元×（1-K）=5232.28万元，则该投标人的建筑安装工程费投标报价应该为5232.28万元。

1) 工程费用最高投标限价下浮中标K值后即为中标价，中标价仅作为合同暂定价。

2) 承包人编制的初步设计概算中经批复后的工程费用不得超过设计限额，设计限额为（下浮K值后联超过） 4887.296万元。初步设计方案须经发包人认可，并按发包人要求进行优化后再进行施工图设计。
3) 承包人应根据发包人要求并以经批复的概算中的工程费用为设计限额完成施工图设计，发包人根据承包人提交的施工图委托第三方造价咨询公司编制工程预算，并按中标K值进行下浮。中标后，实施项目过程中建安预算造价含设备购置费不能超过本项目经批复的概算造价。在初步设计、概算阶段，成果需经招标人确认后，方可进入下一阶段设计。若工程实施过程中建安费用超过规定的建安限额，超过部分由投标人自行负责，且施工质量必须达到文件要求的合格标准。
4) 符合要求的施工图预算由发包人委托财政部门造价评审机构审核，其审核后的施工图预算(下浮后)作为施工期间进度款的支付及结算依据，并以审定的施工图预算（下浮后）金额作为合同价（固定总价合同），同时签订合同补充协议。
2、工程勘察设计费：

2.1建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》为收费标准，计费基价（工程建设费用）暂按5749.76万元,专业调整系数为1.0，工程复杂调整系数为1.0，附加调整系数为1.0，上下浮动幅度为 - 20 ％；本项目勘察设计服务费按标准计算如下=[（249.6-163.9）÷(8000-5000) ×（5749.76-5000）+163.9]×1.0×1.0×1.0×80%=148.25万元。计算所得勘察设计费为148.25万元，换算勘察设计服务费率为工程造价的2.57%。
2.2 设计费（含勘察费）报价：

设计费固定费率为2.57%，即设计费=（预算审核价-暂列金-暂估价）× 2.57%计取。

注：设计费采用固定费率报价，高于或低于上述费率的，作废标处理。工程设计费中标价即为设计费合同价，含勘察费，合同签订后费率不做调整。
3、本设计费包含方案编制费，方案编制费为人民币19万元，包干。该项目方案设计由业主先行委托编制。中标后由中标人将该19万支付给方案编制人。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	无

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止日后90日历天。

	3.4.1
	投标保证金
	北京时间2018年12月20日11时00分前汇达招标人指定的保证金账户 。

1、投标保证金的金额：人民币80万元。

2、投标保证金提交方式：

（1）应从投标人住所地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标公告中招标人指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明为“E3506010601100329001招标编号保证金”；

（2）投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。投标人须将投标保证金有关单据证明扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查文件同时提交。年度保证金金额少于本项目要求的，须按方式（1）补足后参与本项目投标，否则资格审查不合格
（3）或福建省建筑业龙头企业应取得《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》，投标人须将有效的《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》的复印件（加盖投标人单位公章，采用电子招投标的使用原件扫描件加盖投标人或联合体牵头人电子印章）与资格审查文件同时提交。《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》中注明的金额少于招标文件规定的投标保证金金额，投标人须按方式（1）补足后参与本项目投标，且《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》应在开标当日未失效，否则，视为未按规定递交投标保证金，资格审查不合格。

（4）若投标保证金以银行保函形式提交的，投标人须在递交投标文件的同时将银行保函原件（注意：保函原件无需密封）一并递交给招标人，并将银行保函复印件（加盖投标人单位公章，采用电子招投标的使用原件扫描件加盖投标人或联合体牵头人电子印章）放入投标文件中。未按上述要求提供的，视为未按规定递交投标保证金，资格审查不合格。

3、投标保证金证明材料提交形式：

须将电汇或银行转账单、银行保函、保险凭证、《漳州市年度投标保证金收讫证明书》、《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》的复印件（加盖投标人单位公章，采用电子招投标的使用原件扫描件加盖投标人或联合体牵头人电子印章）作为资格审查文件的组成部分。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	3.5.2
	近年财务状况
	/

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	无

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	/

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许
□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	投标文件封面及其他注明要求签字或盖章的文件均由投标人法定代表人（或其委托代理人）签字（或盖章）并加盖投标人的单位章（公章）。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	本项目采用电子招投标，投标时无需提供纸质副本。

1.电子投标文件：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中密封并加盖公司公章，于开标前带至开标现场。

2.中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标文件6份并加盖投标人单位公章和包含投标文件全部内容的扫描件及word电子文档各1份。

	3.7.5
	装订要求
	（1）本项目为电子招投标，备用投标文件的密封要求详见《招标公告》

（2）投标文件分为《资格审查文件》、《商务文件》、《承包人建议书》和《承包人实施方案》四个部分（《承包人建议书》和《承包人实施方案》在招标文件中统称为“技术文件”）。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	详见3.7.5“装订要求”和《投标文件格式》

	4.2.2
	递交投标文件地点
	见招标公告

	4.2.3
	是否退还投标文件
	 eq \o\ac(□,√)否
□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2018年12月 21日 8时30分
开标地点：同递交投标文件地点

	5.2
	开标程序
	1)首先，进行第一次解密：由投标单位对投标文件进行解密。根据在网上递交投标文件的顺序，请投标人携带CA密钥，依次到解密机前，插入密钥，输入密码进行解密，确认解密；

2) 其次，进行第二次解密：由开标人员（招标代理机构）插上福建CA数字认证系统授权的代理方密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行二次解密，确认解密；

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：评标委员会构成：7人；由招标人代表2人和技术、经济类专家5人组成。
评标专家确定方式：从福建省综合性评标专家库中随机抽取产生。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
 eq \o\ac(□,√)否，推荐的中标候选人数：1名

	7.2
	中标候选人公示媒介
	福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）。

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的金额：合同金额的10%

履约担保的形式：以现金、担保保函或银行保函的方式提交。

履约担保以现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定，履约担保以现金形式递交的，应由承包人基本账户转出；以银行保函递交的，应由承包人基本账户所在银行出具，履约银行保函应采用合同附件格式，所需费用由承包人承担。

履约担保若为担保保函的方式提交的，须是由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。提交保函的同时，需提供担保公司的资产负债表、现金流量表、利润表及营业执照复印件并加盖公章。
履约担保若为银行保函的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包单位承担一切后果并承担违约责任如下：①计扣违约金10万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③发包人如实上报行政主管部门，列入不良记录。
履约担保的递交时间：在中标通知书发出后5日内，并在签订合同协议书之前提交。承包人为联合体的，履约担保应由联合体牵头人提交。如果承包人未按规定提交履约担保的，发包人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同，并没收投标保证金。

履约担保期限：履约担保有效期应持续到签发工程接收证书之日后30日止。

履约担保退还：履约担保在取得竣工验收证书后无息退给承包人。

	8.5
	异议与投诉
	依据国家相关法律法规执行。

	9
	其他需要补充的其他内容
	1、中标人应向市工程交易中心缴纳建设工程交易服务费，标准及收费依据见《福建省物价局关于重新规范建设工程交易服务收费标准及有关问题的通知》（闽价[2018]9号文件）。

2、除项目经理（工程总承包项目经理）、设计负责人、施工负责人、项目技术负责人以外，其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于招标文件及我省关于项目施工管理人员配备的要求。

3、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：以专用合同条款中的约定为准。

4、中标人应向招标人开具增值税发票。

5、招标代理服务费以计价格[2002]1980号规定标准下浮48%计取。招标代理服务费由中标人在中标通知书发出后3日内一次性向招标代理支付完成。该费用招标人已考虑包含在招标控制价中，投标人投标报价时需考虑自行承担的投标成本，招标人不另行支付。

6、招标文件中已列明的专用合同条款中标后不得更改。

7、中标人在中标通知书发出后3日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定合同事宜；中标人需在中标通知书发出后5日历天内提交履约担保；中标人应于中标通知书发出之日起7日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订合同。以上3个时间节点，因中标人原因未按要求履行相关事宜的，投标保证金不予退还，招标人可以取消其中标资格。（公示期满后招标代理机构持中标通知书到有权部门备案登记编号之日视为中标通知书发出之日，中标人在接到招标代理机构通知后应立即到招标代理机构领取中标通知书）。

8、施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿且相应核减工程价款。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款且发包人不予经济补偿。若出现增项的部分，经监理工程师确认且发包人同意后确实需要增项的，以财政部门的审核价及中标下浮率作为调节依据。

8、投标单位提供相关证书、证件、业绩等材料必须真实有效，如有虚假材料一经查实，招标人将提请建设行政主管部门进行行政处罚，并取消其中标资格。

10、本次招标范围内，发包人前期已实施的工程费用承担方式：

1）临时围挡工程等安全文明措施，发包人前期已委托第三方实施的，该费用已包含在本次招标的工程款的措施费中，最终由承包人向该第三方实施单位支付，发包人不再向承包人或第三方另行支付该费用。

2）发包人前期已发生的设计（含补偿）所产生的费用由承包人向第三方设计单位支付，发包人不再另行支付。承包人可使用该设计成果继续进行设计，承包人不采用该设计成果而造成的费用由承包人自行承担。

3）其他前期（如土方、清表等）发包人已委托第三方实施所产生的费用，发包人已直接支付给第三方的，则该费用从工程款中扣除；发包人未向第三方支付的，则该费用已包含在发包人支付给承包人的工程款中，最终由承包人向第三方支付，发包人不另行支付。
11、投标人须提供无行贿犯罪行为记录承诺书（包括投标人、法定代表人及项目经理近三年无行贿犯罪行为记录承诺），格式自拟。若招标人发现中标候选人、中标候选人的法定代表人或其拟任项目经理存在行贿犯罪记录的，将取消其中标候选人资格，其投标保证金不予退还。中标候选人未存在行贿犯罪记录的，招标人根据评标委员会提出的书面报告和推荐的中标候选人，依法确定中标人，并向中标人发出中标通知书。

12.电子标相关要求：

1.1所有投标文件制作工具中所涉及到企业盖章部分（诚信库中挑选的资料除外），需盖企业电子公章。

1.2企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。

1.3电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。

1.4电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业法定代表人电子印章（法人CA）处加盖投标人的企业法定代表人电子印章（法人CA）。
13.投标文件的制作：

13.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

13.2投标人在制作电子投标文件过程中，投标人企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。各投标单位务必真实、准确、完整录入诚信库资料 (原件扫描件)，如果因诚信库资料导致废标等情况，由录入投标单位自行负责。

	10
	电子招标投标
	□否
 eq \o\ac(□,√)是

	11
	监督部门
	监督部门或机构名称：漳州市住房和城乡建设局、芗城区发展和改革局
电话：0596-2053127、0596-2055852


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）
投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。
1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理的资格要求：应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；
（6）设计负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（7）施工负责人的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；
（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；
（10）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本招标项目的监理人；
（3）为本招标项目的代建人； 
（4）为本招标项目提供招标代理服务的； 
（5）被责令停业的； 
（6）被暂停或取消投标资格的； 
（7）财产被接管或冻结且导致中标后合同无法履行的；
（8）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
　　3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3）联合体协议书；
（4）投标保证金；

（5）价格清单；
（6）承包人建议书；

（7）承包人实施计划；

（8）资格审查资料；
（9）投标人须知前附表规定的其他资料。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 
3.2 投标报价 
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。
3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）
投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。
3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3 “近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 
3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）设有标底的，公布标底； 
（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。
7.4 履约担保
7.4.1 在中标通知书发出后10日内，签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保应由联合体中主办人的名义提交。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

说明：本表是对评标办法正文的说明、修改和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	……
	……

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定(本项不适用)

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定(本项不适用)

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理 
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工机械设备
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	……
	……

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	承包人建议
	符合第五章“发包人要求”的规定

	
	
	……
	……

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	承包人建议书（得分A）：  12 分

承包人实施方案（得分B）：  12分

资信业绩部分（得分C）：    41 分

投标报价评分标准（得分D）：30分
其他因素（得分E）：       5分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	无

	2.2.3
	投标报价的偏差率

计算公式
	/

	条款号
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	2.2.4（1）
	承包人建议书（得分A）
	设计方案中平面布局及功能定位深化及补充建议（3分）
	1、落实原有设计方案满足甲方要求和具体功能定位方面提出合理化建议，基本符合得基本分1分；
2、由评委进行横向比较，在0～2分酌情加分。
备注：须提供文字说明及相关深化、完善、补充效果图

	
	
	落实方案中建筑、结构选型方面在经济效益上的合理化建议（3分）
	1、深化原有设计方案建筑、结构选型等以达到最佳经济方案，基本符合得基本分1分；
2、由评委进行横向比较，在0～2分酌情加分。
备注：须提供文字说明及相关深化、完善、补充效果图

	
	
	室外场地及景观绿化方案的深化建议（3分）
	1、 深化室外场地布局、铺装及景观绿化方案，达到美观、适用、经济、功能满足合理化建议，基本符合的得基本分1分；
2、由评委进行横向比较，在0～2分酌情加分。
备注：须提供文字说明及相关深化、完善、补充效果图

	
	
	绿色建筑方案（节能）的深化建议（3分）
	1、 深化绿色建筑方案，达到国家标准，经济、合理，基本符合的得基本分1分；
2、由评委进行横向比较，在0～2分酌情加分。
备注：须提供文字说明及相关深化、完善、补充效果图

	2.2.4（2）
	承包人实施方案（得分B）
	施工方案与技术措施（3分）
	 施工方案及施工方法先进可行，技术措施针对工程质量、工期和施工安全生产合理的得3分；施工方案及方法可行，技术措施针对工程质量、工期和施工安全生产一般的得1分。

	
	
	质量管理体系与措施（2分）
	质量管理体系完整，措施合理得2分；质量管理体系一般完整，措施一般得1分。

	
	
	安全管理体系与措施（2分）
	安全管理体系完整，措施合理得2分；安全管理体系一般完整，措施一般得1分。

	
	
	环境保护管理体系与措施（2分）
	 环境保护管理体系完整，措施合理得2分；环境保护管理体系一般完整，措施一般得1分。

	
	
	工程进度计划与措施（3分）
	工程进度计划体系完整，措施合理得3分，工程进度计划体系一般完整，措施一般得1分。

	2.2.4（3）
	资信业绩部分（得分C）
	信誉（37分）
	投标人（或联合体成员）设计资质条件满足招标项目工程设计资质等级要求者得基本分1分，在此基础上同时具有市政（燃气工程、轨道交通工程除外）专项设计甲级加2分；同时具备勘察资质综合甲级的加3分；同时具备测绘甲级资质的加3分；同时具备不低于城乡规划编制乙级资质的加3分；总分12分。
评审资料：资质证书扫描件或电子件。
投标人（或联合体成员）连续3年取得重合同守信用企业证书的得3分。
投标人（或联合体成员）获得过国家工信部颁发的 “国防科学技术进步奖”的得3分。

投标人（或联合体成员）取得过中国勘察设计协会颁发的’’优秀QC小组奖’得2分。
投标人（或联合体成员）拥有一名省级及以上勘察大师或设计大师的得2分，每增加一名加2分，总分4分。
评审资料：提供获奖证书的扫描件或电子件。

	
	
	
	投标人（或联合体成员）配备的人员满足本项目前附表人员要求得1分；建筑专业负责人具备一级注册建筑师同时具有二级及以上注册结构工程师资格加4分；结构专业负责人具备一级注册结构师同时具有二级及以上注册建筑师资格加4分；总平专业负责人同时具有注册城市规划师资格加4分；总分13分。

评审资料：人员资格证书扫描件或电子件

	
	
	类似项目业绩（4分）
	投标人（或联合体成员）自本招标公告发布之日（不含发布招标公告当日）起5年内承接过1个单项合同总建筑面积不少于15000平方米的公共建筑设计业绩得1分。每增加1个类似项目加1分，本项最高得2分；

	
	
	
	投标人（或联合体成员）自本招标公告发布之日（不含发布招标公告当日）起五年内承接过1个建筑面积15000平方米及以上的公共建筑类EPC业绩得2分，本项最高得2分；（需提供中标通知书或合同，业绩特征以中标通知书或合同载明的数据为准。业绩认定时间以项目中标通知书或合同为准。）

	2.2.4（4）
	投标报价评分标准（得分D）
	投标报价（30分）
	投标报价得分= (投标下浮率-8%)/2%*30

	2.2.5
	其他因素（得分E）
	本地化服务
	独立投标人（或联合体牵头人）总公司注册在项目地（漳州市芗城区）的得2分。
开标前三个月已在我省设立与承担招标项目相适应的土工实验室和技术人员的得3分。(需投标人自主设立非与他人协议合作的) ；

	注：
1、评分项中涉及证书或相关证明材料的均需提供扫描件并加盖投标人公章，否则对应项不得分。
2、本项目的技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，即系统自动将没有标明投标人名称的技术文件进行编号后，交给评委会进行评审，技术文件评审结果确定后核对各投标人编号，并进行评审确认，以确定各投标人的技术文件评审得分。技术文件（《承包人建议书》和《承包人实施方案》）的内容若出现评标委员会认为足以判断或认定投标人的信息，该投标人的技术文件得分以0分计。各评标委员会成员评分的算术平均值为技术文件评审最后得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计），总得分相同的，以投标报价低的（下浮率值高的）优先；若投标报价也相同，则采用随机抽取的方式确定投标人排序。

3、技术文件编制的具体要求：

（1）技术文件的封面必须采用招标文件规定的统一封面，未能满足的技术文件得分按0分计。

（2）技术文件采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的技术文件得分按0分计:

①技术文件均不得签字、盖章及全部内容任何部位均不得出现投标人名称、企业口号、具体人名承担过的工程项目名称；不得出现涂改、插字或其他可以判定投标人的标记或暗示。

②技术文件的全部内容文字部分均采用Microsoft  Word中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距（固定值20磅）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行；无须编制页眉、页脚和页码。


1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术标得分高的优先；技术得分也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）承包人建议书：见评标办法前附表；
（2）资信业绩部分：见评标办法前附表；
（3）承包人实施方案：见评标办法前附表；
（4）投标报价：见评标办法前附表；

（5）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；
（2）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；

（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（5）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分A； 

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D；

（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分E。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
第四章 合同条款及格式

第1节  通用合同条款

本合同通用条款，引用国家发改委发改法规〔2011〕3018号发布的《标准设计施工总承包招标文件》（2012年版）中的通用合同条款。
1. 一般约定

1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

 1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.7 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。

1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。

1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同的解释顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）承包人建议书； 
（8）价格清单；
（9）其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
    1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.13 发包人要求中的错误（A）

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

1.13 发包人要求中的错误（B）

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；

（2）对工程或其任何部分的功能要求；

（3）对工程的工艺安排或要求；

（4）试验和检验标准；

（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

1.14 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

2. 发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出承包人开始工作通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。

2.4 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

2.5 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
2.6 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.7 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师
发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约担保
4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3 分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不可预见物质条件（A）
4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

4.11 不可预见的困难和费用（B）
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

4.13 质量保证

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
5. 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。

5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。

5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）
6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）
发包人有权提供材料和工程设备，并有权在工程价款中扣减相应费用。

6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
6.4 实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供施工设备或临时设施。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施（A）
发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

8.1 道路通行权和场外设施（B）
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
8.2 场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。
8.3 场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
8.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
8.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
9.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
9.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

10. 安全、治安保卫和环境保护
10.1 发包人的安全责任
10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
10.3 治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
10.4 环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.5 事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
11. 开始工作和竣工
11.1 开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工； 
（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

11.7 行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
12. 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停工作56天以上

12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.3 监理人的质量检查
监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.4.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。
13.4.3 监理人重新检查
承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5 清除不合格工程
13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。
15. 变更

15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 暂列金额
经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。
15.5 计日工（A）
15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.5 计日工（B）

签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。
15.6 暂估价（A）
15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6 暂估价（B）
签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整（Ａ）
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
Ft1         Ft2         Ft3                 Ftn
△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］ 
F01        F02       F03              F04
式中：△P---需调整的价格差额；
PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；
A ---定值权重（即不调部分的权重）； 
B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整
由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。
16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）
合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。

16.1 物价波动引起的调整（B）
除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。
16.2 法律变化引起的调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
除专用合同条款另有约定外，

（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。
17.3.2 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。

（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。 

（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。

（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。

17.3.3 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；

（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验   
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 竣工验收
监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.5 区段工程验收
18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.6 施工期运行
18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。

18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

18.9 竣工后试验（A）

除专用合同条款另有约定外，发包人应：

（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；

（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。

发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。

因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

18.9 竣工后试验（B）

除专用合同条款另有约定外：

（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 
20.4 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

第二节 专用合同条款
1．一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：本项中的“价格清单”修改为“经审核的施工图预算”。

1.1.1.7 将“价格清单”修改为“经审核的施工图预算”：根据合同第17.1款编制和审核的施工图预算。本合同中，“经审核的施工图预算”、审核的施工图预算单价、承包人提交的施工图预算，均指按承包人中标下浮率K下浮后的金额。

1.1.4 日期、检验和竣工

1.1.4.5补充：缺陷责任期为24个月。

1.4合同文件的优先顺序：

与通用合同条款相同，但（8）“价格清单”修改为“经审核的施工图预算”。

1.5合同生效的条件：承包人按规定提交履约担保，且双方法定代表人或授权代表签字并盖单位章后生效。

1.6文件的提供和照管

1.6.1 承包人文件的提供

承包人提供的文件包括但不限于：初步设计及概算、施工图设计文件、施工组织设计（含进度计划）、专项施工方案、安全文明施工方案、应急预案等，以及其他合同约定的文件。纸质文件4份，电子文件2份。

承包人提供的文件的期限为：详见发包人要求。

1.6.2 发包人提供的文件
发包人提供的文件，以不影响承包人各阶段进度计划为原则，承包人应及时向发包人提出要求。
1.12 文件及信息的保密

在本款末尾补充：

1.12.1 发包人应保护承包人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经承包人同意，发包人对承包人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向与本项目无关的其他方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权向发包人提出索赔。

1.12.2 承包人应保护发包人的知识产权，未经发包人同意，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。

1.13 发包人要求中的错误

本款采用：发包人要求中的错误（B）。

2．发包人义务

2.3 提供施工场地

发包人提供施工场地：在开始工作前7天。  

2.3.1 施工场地具备施工条件的要求：本合同工程已基本具备施工条件；按发包人的用地计划移交场地，承包人投标时已自行踏勘现场，其投标已充分考虑施工现场条件。若用地范围不能满足施工要求（含材料二次搬运），承包人应当自行解决（如租用场地），所需费用应视为已包含在合同价格中，不另行增加。

2.3.2 施工场地与公共道路的通道开通要求：承包人应遵守交通管理部门的有关规定，无论交管部门采取何种限制措施管制交通，均不作为承包人增加费用或延长工期的理由。

2.3.3 工程地质和地下管线资料的提供时间：由承包人向专业管线单位（包括煤气、自来水、供电、电信等单位）确认。因承包人未核实清楚而造成的一切损失均由承包人承担。

3．监理人

3.1监理人的职责和权力

3.1.1 监理人在行使下列某项权力前应经发包人事先批准的事项：

根据发包人与监理人之间签订的《工程建设监理合同》，发包人委托监理人在本工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工交付阶段及质量保修等阶段全过程实行监理，发包人在工程建设的质量、进度、投资控制，安全施工、文明施工、信息和合同管理、现场施工协调、工程结算及审计工作等方面的分别授予监理人不同权限的建议权、审批权、处罚权等，具体详见《工程建设监理合同》。需要取得发包人批准才能行使的权力：（1）工程变更；（2）工期延期索赔或签证、工程量及费用增减的索赔或签证；（3）工程款支付；（4）停工通知、复工通知；（5）分包人的确定；（6）主要设备、材料的确定；（7）施工组织设计、施工总进度计划的确认；（8）承包人主要管理人员更换；（9）其他重要突发事件处理决定见本工程建设监理合同约定的权限；（10）发包人认为须取得批准方可实施的其他重要事项。
监理人在行使上述权力所涉及事项时应取得发包人的书面批准方为有效。

本合同与《建设工程监理合同》关于监理人监理内容和权限的约定有不一致的，以本合同约定为准。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人负责提供施工现场办公场所；生活场所及其所需的费用由监理人自理。

3.1.3尽管发包人委托的监理人对现场工程质量、安全、投资等进行监督、控制，但不能免除承包人法定的建设工程质量、安全责任，包括造成质量、安全事故的原因是由于监理人的错误判断、结论和指令造成的。

4．承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.8为他人提供方便

（1）承包人应按发包人、监理人的指示为参与本项目施工的其他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。

4.1.10其他义务:

4.1.10.1应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日前承包人向监理工程师及发包人报送当月（上月25日到本月24日）完成工作量报表，并提供下个月施工进度计划、资源投入计划和资金使用计划及资金专用帐户对帐单各壹式肆份，并同时提供有关电子文本。 

4.1.10.2承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人按国家及漳州市有关政策文件规定，满足安全保卫工作及非夜间施工照明的需要，夜间安全保卫工作的照明工作所发生费用自负。

4.1.10.3需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人负责按漳州市有关规定办理，有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理方面的法律责任由承包人承担。

4.1.10.4已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：本工程已交接工作面的工程成品、半成品，经发包人与监理工程师验收合格后，由承包人无偿保护。由发包人另行购置或委托施工的成品、半成品，承包人也应无偿保护。凡发生损坏、丢失，承包人应予以赔偿，并不得有异议，保护期至工程移交止。在工程正式竣工验收前，已完工程成品在竣工验收并工程移交前由承包人负责工程维护、保洁、安全工作，其费用已包括在合同价款中。

4.1.10.5承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用（除桩基检测费以外）由承包人在投标时综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的合同价款风险中, 承包人应自行考虑，发包人不另行支付。

4.1.10.6承包人应以监理发出通知单中要求的时限配合完成桩基检测所需的预埋声测管及配合动测检测等工作。

4.1.10.7施工场地清洁卫生的要求：按通用条款规定及漳州市有关安全生产、文明施工和城市管理的规定执行，费用已在合同价款中综合考虑包干使用。在工程施工期间，承包人必须服从发包人的管理，同时应保持现场不出现不必要的障碍，及时排除雨水和污水，承包人的任何设备和多余材料应妥善安排存放，及时清运现场废料、垃圾，及时拆除不需用的临时设施，确保施工场地清洁有序，并承担由此发生的费用。因承包人违反漳州市有关安全生产、文明施工和城市管理的规定而发生的费用及处罚责任由承包人承担。 

4.1.10.8双方约定的承包人应做的其他工作：

1) 承包人应在现场配备一套完整的施工图纸和本工程建设相关规范、规程和图集、标准，可随时提供给发包人或监理工程师，以及总监理工程师书面授权的其他任何人员使用和查阅。

2) 开工前，承包人应向监理人报送工程总进度计划，同时，每月25日向监理人报送下月施工计划和已完工程月报以及提交经发包人、监理人确认的进场材料备案表各一式四份，如不按时报送或提交，发包人将不予支付工程进度款。为确保工程质量，若所备案的进场材料（设备）中主材（设备）的品牌满足不了项目的进度要求，经发包人以书面形式确定更换主材（设备）品牌（优先选用发包人推荐的主要材料设备参考品牌），并调整主材（设备）价格[更换后的主材（设备）价格高于原备案主材（设备）价格时不予调整；更换后的主材（设备）价格低于原备案主材（设备）价格时，按发包人经市场询价所调查的价格报送财政部门审定的价格为准]，但更换后的主材（设备）的品牌和品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于报备的主材（设备）品牌。
3) 承包人根据工程特点和工程建设总体进度要求，科学合理地安排工程进度计划、详细施工图纸的设计计划、物料进场计划、场地使用移交计划、现场工作制度、专业交叉施工顺序，进行科学管理。承包人的施工管理区及施工场地应设有临时的污水处理设施和施工排水设施，生活、施工垃圾等处置应及时妥当。

4) 承包人物料须作适当的保护措施，承担保管责任。承包人应以满足正常施工进度为前提，及时做好所需材料的采购准备工作，迅速而有序地将所采购的材料运至工地现场，并应承担提供全部保管试验、试样及检测等费用。因承包人的原因造成材料、人员不能及时进场施工，致使本专业工程及其他专业工程停工或窝工，要赔偿损失。

5) 承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。

6) 严格及时执行工程质量检验见证取样和送检制度。承包人应提供检验、测试及试验任何材料，按监理工程师的选择和要求，提供材料样品以供试验。当承包人开展与本合同有关的各种试验、试样、检测工作不符合现行有关规定（包括不及时开展相关工作）时，监理工程师有权直接指定符合有关规定的试验检测机构进行相关试验、试样、检测工作，由此发生的所有费用由承包人承担。

7) 检验费用:如果检验属于下列情况，承包人应承担其任何检验费；

（a）所有按规范应作的常规检验项目；

（b）在合同中明确指明或规定的； 

（c）在合同中已作出足够详细说明的；

8) 样品费用：承包人应承担提供全部试样和封样的费用；材料正式批量采购前应先经监理工程师和发包人许可确认后方可采购并用于工程施工。

9) 总平布置要求、搭设外架要求、主要机械设备配置要求、销售配合要求及其他要求：承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的合同价款风险中，承包人需自行考虑，发包人不另行支付。

10) 承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。严格执行《安全生产责任协议书》—详合同附件十三及《质量、安全、文明施工管理细则及违约计费标准》-详见合同附件十四，同时应达到漳州市城投集团相关安全文明施工标准和要求。施工过程中，若出现不符合相关安全文明施工标准和要求的现象，发包人有权责令承包人改过。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。

11) 承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

12) 根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求制定保护方案，经监理工程师确认后报发包人审批，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价风险中，承包人应自行考虑，由此造成的工期延误不予顺延。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。

13) 因受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同价款，且工期不予调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。

14) 承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已计入本合同价款中，承包人需自行考虑，发包人不另行支付。

15) 承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据建设环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

16) 承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的合同价款风险中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付。

17) 包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。

18) 承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。

19) 承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的合同价款风险中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付。

20) 本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的合同价款风险中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按《房屋建筑工程质量保修办法》执行，具体要求详《房屋建筑工程质量保修书》。

21) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：向发包人无偿提供100 平方米临时办公和生活房屋（配备办公桌椅、电脑、复印机、空调、电话宽带、床铺）、50 平方米临时会议室（配备会议桌椅）。

22) 承包人应根据合同附件十四《质量、安全、文明施工管理细则及违约计费标准》的约定履行。

23) 承包人应负责其承包范围项目的档案管理和竣工资料的检查、汇总（包括发包人要求指定分包项目），并负责将其承建工程的竣工资料汇总移交发包人接收、审查、统一归档，承包人提供的资料必须完整、齐全、真实、有效。

24) 贯彻落实漳州市建筑施工扬尘专项整治的工作方案（漳建工〔2016〕29号）等建设主管部门出具的现行相关文件要求。

25) 因漳州地区受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计中就防台抗台、雨季确保施工安全等制定方案和措施，并在工程实施过程中切实执行该方案或措施，由此所发生的一切费用承包人已在合同价款中综合考虑。未按方案和措施进行施工而造成的一切损失和后果发包人将不承担任何责任。

26) 承包人应根据本项目施工现场的实际情况和施工工期要求，自行考虑诸如施工设备的停放，台风、雨季季节施工现场的防风、防雨措施， 施工废水、废物的处理等一切必要的措施，确保周围居民和周边企业不受影响，使施工顺利进行，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。以上费用承包人在合同价款中已综合考虑，发包人将不予以增补。

27) 承包人必须充分考虑本地区电力紧张、限电、电力设施维护和损坏抢修停电等原因对工程施工所造成的影响，配备足够的发电设备确保施工用电的供应，所发生全部费用承包人在合同价款中已综合考虑，发包人将不予以增补，承包人对发包人没有工期变更和增加费用或索赔的权利。

28) 保证执行投标文件所承诺的施工组织设计中的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准足额投入。否则，按相关条款规定承担违反投标承诺的违约责任。

29) 负责所承建工程的初步设计及施工图设计，出图及送审前必须按发包人要求进行优化并经发包人同意。因所承建工程设计变更或施工偏差或内容修改会对其他专业带来影响或连锁修改，承包人应及时通知发包人及总监理工程师，以便统一协调。施工中发现图纸与现场不符或与其他专业矛盾，应及时提出，并请发包人、总监理工程师、设计负责人和其他相关单位共同商议，按商议的指令施工，因承包人忽视、失误造成其他承包人的损失的，由承包人承担全部损失。

30) 项目严格实施限额设计，承包人在设计各环节中应合理有效控制工程建安投资，承包人概算报送预算编制单位时必须经发包人审核；如经批复的初步设计概算中的工程费用超过最高投标限价，施工图预算价超过经批复的概算价，承包人应对其设计成果文件进行优化以降低建安工程造价，且本项目施工结算总价不得超过最终控制总价；否则发包人将不予以支付设计费用。

31) 承包人必须重视设计与施工的配合：承包人既是设计单位，又是施工单位,要求施工期间，主设计人员驻现场配合施工，对材料选用、对施工主要材料下料单和施工做法进行审核确认，结合现场对设计进行调整完善，确保达到工程的效果。省、市建设行政主管部门或业主要求对本工程施工过程中采用的材料、施工工艺、施工方案、超规范等进行论证或审核时，承包人应无条件协助和配合，与论证有关的费用（含专家费、差旅费）已包含在合同价款中。设计与施工的配合所发生的设计费用承包人在合同价款中已综合考虑。

32) 承包人必须充分考虑与其他各专业工程施工单位之间的密切配合，所需费用已综合计入合同价款中，发包人将不予以增补。承包人应尽早在进行项目隐蔽工作或施工前通知发包人对相关专业有影响的事项，如预埋、预留、技术复核工作等，并给予足够的时间去完成此项工作，因承包人的忽视、失误造成其他人或发包人的损失，承包人须予以补偿。

33) 承包人应自行负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候都应采取一切合理的预防措施，以防止其职员在施工期间发生任何违法的、防害治安的行为，并维护治安和保护施工现场的个人或公共财物免遭上述行为的破坏。否则，视为违约，并按违约的相应条款承担违约责任。

34) 承包人应按安全施工管理有关规定，设置安全管理机构及配备合格的安全管理人员，确保安全设施、劳动保护等资金的足额投入，及时清除安全隐患确保安全生产，负责处理全体工作人员和劳务人员的安全保护和防止事故等问题。

35) 工程的照管

a、从工程开工之日到工程竣工或发包人接管工程为止，承包人应该对整个本专业工程的照管负全部责任，并且应对任何施工设备、临时建筑和材料以及现场的任何物品或放于现场的为其实施目的的任何事项的照管负完全责任。

b、如果专业工程或其任何部分或任何施工设备、临时建筑、材料和任何设于现场的物品出现破坏、丢失或损伤，无论出于任何原因，承包人应自费并以尽可能快的速度修复此类破坏、丢失或损伤。

36) 对交通和毗邻财产的干扰

在合同要求许可的范围内，在施工、完成工程及保修过程中，所必须的一切操作均不应对公众的便利及公用道路，以及通往属于他人财产的人行道的进入，使用或占有，产生不必要及不适当的干扰。

37) 承包人应按照监理工程师的要求，为在工程现场或毗邻从事未包括合同中的单位所要求的任何工作的任何人，提供一切合理的设施。

38) 竣工时的现场清理：移交证书后，承包人应立即从签发了移交证书的那部分工地上将所有有关的承包人的设备、多余材料、垃圾及各种临时工程清除、移走，并使这一部分工程及工地保持清洁，使发包人满意，同时承担由此发生的费用。在保修期结束之前，为完成保修期内的义务，将其需要的材料、承包人的设备、临时设施保留在发包人指定的位置。

39) 除了为合同目的外，承包人不得使用、泄露任何由发包人或总监理工程师提供的合同中的信息或任何相关的信函或文件。

40) 自费完成政府或行业相关主管部门对本工程采用的材料、施工工艺或施工方案所要求的论证或审核。

41) 承包人须无条件及时配合发包人进行施工图预算的编制及报送财政部门审核。

42) 在维保期内如发现产品的质量被证明有缺陷，包括内在缺陷及使用不适当原材料等其他原因所造成的缺陷，发包人将请有关部门复验，并向承包人索赔。维保期内，如因承包人提供的产品因本身质量等而非人为原因、自然灾害原因而造成不良后果，其直接损失，承包人无条件全部赔偿。绿化工程养护期限为12个月。承包人应定期或不定期进行设备检修维护。若发包人发现设备故障，抢修队伍要在接到发包人故障通知后1小时内应委派专业技术人员到现场免费维修和更换零部件到能正常运行，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及发包人意见等）报发包人备案，若24小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用产品供发包人使用。其中发生一切费用由承包人承担。质量保证期内承包人有责任对设备进行不定期的巡查检修。

43) 本项目已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取保护措施，在保护期间发生的损坏、丢失，所产生的一切费用均由承包人承担，发包人不另行支付；工程验收合格交付使用后，出现的产品损坏、丢失的，由本项目施工承包人承担修复工作，所产生的费用由发包人承担，结算时按原中标下浮率进行优惠。
4.2履约担保

在本款末尾补充：

履约担保的金额：合同金额的10%。

履约担保的形式：履约担保以现金、担保保函或银行保函的形式。

履约担保以现金形式递交的，应由承包人基本账户转出；以银行保函递交的，应由承包人基本账户所在银行出具，履约银行保函应采用合同附件格式，所需费用由承包人承担。
履约担保若为银行保函的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包单位承担一切后果并承担违约责任如下：①计扣违约金10万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③发包人如实上报行政主管部门，列入不良记录。
履约担保若为担保保函的方式提交的，须是由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。

履约担保的递交时间：在中标通知书发出后5日内，并在签订合同协议书之前提交。承包人为联合体的，履约担保应由联合体牵头人提交。如果承包人未按规定提交履约担保的，发包人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同，并没收投标保证金。
履约担保退还：履约担保在取得竣工验收证书后无息退给承包人。

4.3分包和不得转包

4.3.2 补充：分包工程应事先报发包人批准，并符合下列要求：

工程总承包：符合《住房城乡建设部关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》（建市[2016]93号）及其他住建部、福建省住建厅的有关规定。
4.3.3补充：接受分包的第三人资格、资质要求：①承包人按规定进行项目分包，分包人的资质、能力、确定方式必须经发包人和监理人考核、认可。该分包项目质量、安全、工期、竣工资料归档均由分包人向承包人负责。②所有的分包工程需经发包人同意，才可进行分包，且分包的单位需具备相应的资质及能力。

4.5 承包人项目经理

4.5.3 补充：承包人指派项目经理及授权使用项目管理机构章（项目部章），均应当采用书面形式通知发包人和监理人。承包人为履行合同的相关函件盖有项目管理机构章（项目部章）的，均视为得到承包人的完全授权。
承包人指派承包人项目经理及启用项目部印章，应提供经承包人法定代表人签署并加盖法人公章的书面授权文件，格式另详。

4.6.5 本款补充：

（1）承包人安排的主要管理人员和技术人员（详见通用条款4.6.2）应相对稳定，按工程需要及时到位。

发生《关于规范房屋建筑和市政基础设施工程项目部施工管理人员备案工作的意见》（闽建建[2013]43号）规定人员可变更情形的，承包人可申请人员更换，承包人应按该规定办理变更。

（2）除上述规定情形外，承包人人员擅自更换或不到位应按以下条款执行：

①承包人擅自更换项目经理、主要管理人员或技术人员，应按第22.1款约定的承包人人员变更违约金标准支付违约金。

技术人员未实际承担设计任务或未按合同约定履行设计职责的，应按第22.1款约定的承包人人员变更违约金标准支付违约金。

②项目经理或主要管理人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天，或在监理人发出开工通知或工程实际开工后5天（包含5天）未到位；或1个月内经查3次不在岗的，应按第22.1款约定的承包人人员不到位违约金标准支付违约金。

承包人人员项目经理、项目技术负责人、施工负责人或设计负责人实际不到位，或主要管理人员到位率达不到70%的，发包人有权单方面解除合同。

③项目经理、主要管理人员或技术人员未经监理人或发包人同意缺席相关的例会、协调会、专题会议的，应按第22.1款约定的承包人人员不到位违约金标准支付违约金。
④监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应在 3天内撤换，否则承包人应向发包人交纳每人每天0.5万元的违约金。

⑤承包人应当保证项目经理、主要管理人员或技术人员到岗，承包人应建立现场考勤制度，并接受监理人和发包人的监督检查。

上述承包人向发包人交纳的违约金和赔偿金，由发包人直接从工程款中抵扣。

4.11不可预见的困难和费用

采用：不可预见的困难和费用（B）

4.12 进度计划
4.12.1补充：承包人可在合同签订后14日内提交修订的进度计划，但修订的进度计划不得实质性改变承包人投标文件中提交的进度计划，并报发包人批准。
5．设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

在本款末尾补充：

（1）设计文件深度，应符合住房城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定（2008年版）》（建质[2008]216号）和发包人要求。

（2）承包人应向发包人交付的设计文件及时限：详见发包人要求和承包人建议书。

（3）合同约定的设计费为发包人为投标文件中提出的各项服务支付费用的总和，其中包括合同内容和范围规定的设计及其配套技术服务（含设计修改、完善、变更）的所有费用。

（4）若发包人或其上级主管部门认为有必要的话，则承包人应无条件按其要求增加技术设计，编制技术设计文件，该编制费用已包括在合同约定的设计费中。

（5）承包人应当由投标时承诺派出的设计部人员承担中标项目的设计工作，其设计负责人等主要技术人员应当在相应的设计文件上签字，并参加发包人或监理人主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。

5.2 承包人设计进度计划

5.2.1承包人应在进度计划安排中考虑给发包人、设计审查单位合理的对各阶段设计文件的审查时间。

5.3 设计审查

5.3.2 本款不适用。
增加：5.3.4 承包人应协助发包人办理设计文件的各项审查工作，协助发包人办理在基建审批过程中涉及工程设计的报建手续以及在以后工程验收中的有关手续，提供相关文件给发包人。

5.5 竣工文件

5.5.1 补充：竣工文件一式5套。竣工文件应符合合同约定和国家竣工文件的规定要求。

6．材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.3 在本款末尾补充：

工程见证取样和送检，应按照建设部建建[2000]211号《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》和建设部第147号令《建设工程质量检测管理办法》进行。工程见证取样和送检工作由监理人实施。工程见证取样的检测费用由承包人承担并支付。

增加：6.1.4 主要材料设备参考品牌
本项目对主要材料设备使用提供参考品牌（详见《主要材料设备参考品牌明细表》）作为承包人投标参考。承包人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，发包人有权拒绝使用，所编制的相关造价文件不予认可。投标文件中未明确品牌的，承包人后应在参考品牌中选择一种经发包人同意的品牌进行采购和施工。合同签订后项目实施过程中，发包人有权对《主要材料设备参考品牌明细表》进行调整（包括但不限于对材料、设备的种类或品牌进行增加、删除和更换）。若有调整，投标人须按调整后的品牌执行。主材（设备）价格按专用条款“4.1.10.8 2）”约定的方法进行调整。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。使用参考品牌的主要材料设备的具体内容和范围详见招标文件发包人要求中《主要材料设备参考品牌明细表》。

使用参考品牌的主要材料设备供应要求如下：

（1）在采购使用参考品牌的主要材料设备时，承包人应将拟采购的供应商名单及有关资料报送监理人和发包人确认。

（2）在使用参考品牌的主要材料设备进场和申请进度款及竣工结算时，承包人应提供符合参考品牌范围要求的证明材料，包括采购合同、合格证书等。

（3）承包人按照合同约定的《主要材料设备参考品牌明细表》采购材料和工程设备，均为承包人提供的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
（4）承包人未经发包人同意或未按照合同约定采购设备和材料的，承包人应按所采购设备材料金额的20%支付违约金。同时，发包人有权要求承包人将不符合合同要求的设备材料设清出施工现场。

6.2 发包人提供的材料和工程设备

本合同采用B款。

7．施工设备和临时设施

7.1承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.2发包人承担修建临时设施费用的范围：修建临时设施所产生的一切费用均由承包人自行承担，且包含在合同价格中。

临时占地的申请：按照工程建设需要办理。

临时占地相关费用：由承包人自行承担，已包含在合同价格中。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施：

本合同采用B款。

补充：

施工所需的水、电在开工前由发包人接通至施工现场边界，施工现场以外部分和立户的费用由发包人承担，施工现场以内的用水、用电的接引工作由承包人自行解决，水电费及接线费用由承包人承担，通讯由承包人自行解决。上述事项及其相关费用已包括在合同价款中。

8．交通运输

8.1 道路通行权和场外设施
本合同采用B款。

8.2场内施工道路

8.2.1临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：   承包人。 

8.2.2临时道路和交通设施相关费用的承担:     由承包人承担，且包含在合同价格中。 

8.4超大件和超重件的运输

道路和桥梁临时加固改造费用和其他费用的承担:   由承包人承担。

9．测量放线

9.1施工控制网

9.1.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的时间： /。

施工控制网的测设人： 承包人，并承担相应费用  。

报监理人审批施工控制网资料的期限：在监理人发出开工令7天之前。 

10. 安全、治安保卫和环境保护

10.2承包人的安全责任

10.2.1承包人的安全工作内容和提交施工安全措施计划给监理人的期限：
（1）承包人的安全工作内容包括：国家有关法律法规规章规定应由施工单位承担安全生产责任的工作、我省和项目所在地建设行政主管部门、安全生产管理部门的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准规定施工单位应履行安全职责的工作以及发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有特殊要求的工作均为承包人的安全工作内容，承包人应予以执行。

（2）承包人提交施工安全措施计划给监理人的期限：在施工队伍进场前14天前报监理人批准。

10.2.7 修改为：安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，已包括在相关工作的合同价格中。
增加10.2.10：

承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《福建省建筑工地文明施工指南》以及建设主管部门和相关行业主管部门的规定组织施工；加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，消除事故隐患，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。
若发包人现场检查时，发现有违反《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《福建省建筑工地文明施工指南》以及建设主管部门和相关行业主管部门规定的情况，除责令承包人限期整改外，可根据情况轻重对承包人处以100元～10000元不等的违约金，该违约金从工程进度款中直接扣除。
10.3治安保卫

10.3.1现场治安管理机构或联防组织的组建： 由承包人负责组建并承担治安保卫费用，且包含在合同价格中。

10.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制： 由承包人负责编制，并报送监理人审批。
10.4环境保护
增加：10.4.4承包人在施工场地内开挖的土方未经业主的许可，不允许外运，施工场地内的土方可自行调配。但若开挖时有涉及矿产资源的，未经相关部门批准许可，不允许私自替换及外运。
11．开始工作和竣工

11.1 开始工作
约定的开始工作的条件为：在发包人按照2.3 提供施工场地后，具体开工时间以总监理工程师批准的开工报告为准。

11.4异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围: 8级以上(不含8级)台风、日雨量60mm以上暴雨，按气象部门公布为准。
11.5承包人的工期延误

逾期竣工违约金的计算方法：

（1）施工关键节点工期每延误：桩基工程50天，1万元/天；地下室工程120天（从桩基验收合格之日起），1万元/天；所有主体封顶80天（地下室顶板完成之日起），1万元/天；所有单体工程落架140天（屋面板完成之日起），5万元/天；所有单体工程竣工验收50天（落架完成之日起），3万元/天；室外工程及其他专项验收100天，3万元/天；

逾期竣工违约金的限额: 违约金由发包人有权直接从应付给承包人的工程款中抵扣。

逾期竣工违约金的限额: 合同价款的3％。

13．工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 在本款末尾补充：

设计质量应当符合有关法律、行政法规的规定和建筑工程质量、安全标准、建筑工程勘察、设计技术规范以及发包人要求。

13.2 承包人的质量检查 

承包人提交工程质量保证措施文件的期限:   合同协议书签订后14天内。 

14、试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

除通用条款的约定外，承包人还应提请发包人或其委托的监理人对设备材料进场前进行认可，但该认可并不解除承包人对设备材料缺陷应承担的责任。承包人强行使用未经发包人认可的材料设备或使用假冒伪劣产品，视为违约，发包人有权让承包人更换直到发包人和监理工程师确认验收合格，并按分部分项的工程暂估价总额的10%对承包人进行罚款；若出现多次上述违约情况，从第二次起，罚款比例分部分项的工程暂估价总额的10%的基础上按每次5%递增，由发包人从合同价款中直接抵扣。

15．变更

15.1 变更权

在通用条款末尾增加：

本工程的变更分为A、B两类：

A类变更是指因发包人原因对本工程技术标准、建设规模、工程范围等发包人要求或工程进行的变更。A类变更应由发包人提出，并通过监理工程师向承包人发出变更指令，承包人根据变更指示实施该项变更，并按约定程序提出调整合同价款。

B类变更是指承包人依据设计标准、地质资料、施工组织设计或自身工程实施需要提出，因承包人文件错误，桩基础的任何变更，以及可能发生的施工图设计不满足设计规范、施工规范及发包人要求等进行修改完善的各类变更。B类变更应经发包人批准后实施，但不调整合同价款。
15.2 承包人的合理化建议

15.2.1 发包人给承包人合理化建议的奖励办法：    不奖励 。    
15.3变更程序

15.3.1变更的提出

增加：

（4）除通用条款约定内容外，若发包人与承包人就变更价款或工期产生分歧，按本通用条款关于争议的约定处理。

（5）承包人在双方确定变更后14天内不按上述程序提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及工期及费用的变更。

（6）发包人及监理人等相关单位应在收到承包人变更工程价款报告之日起第14天内予以确认，各相关单位无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起第14天后视为变更工程价款报告已被确认。

（7）变更程序

设计变更需遵守发包方管理规定。由提出人办理申请建议，按漳州市现行有关规定报请批准。
15.3.2变更估价

变更的估价原则：

（1）有审核的施工图预算单价的，按审核的施工图预算单价。

（2）无审核的施工图预算单价的，按审核的施工图预算单价的组价原则提出综合单价。

15.3.3 变更指示

在本款末尾补充：

因发包人要求进行变更时，承包人应提供变更文件及其对造价影响的预算文件提交监理人和发包人审核，并根据发包人的审核意见进行处理，最后以发包人委托的评审机构审核为准。

15.4 暂列金额

修改为：经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照通用条款第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。

15.5 计日工

本款不适用。

15.6 暂估价

本项目不设置暂估价。

16．价格调整

16.1物价波动引起的调整

删除原条款，修改为：

因物价波动引起的价格调整根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）9.8物价变化规定，按照下列约定处理。

（1）主要材料价格调整：

①钢材材料价格上涨或下降幅度在5％及以内的，其价差由承包人承担或受益；价格上涨或下降幅度在5％以外的，其价差（即超过5％的部分）计算以预算审核价采用的材料信息价与施工当月实际用量的材料信息价（按《漳州建设工程材料信息》发布的主要材料综合价）的差额为依据；

②水泥、商品砼、水泥制品等材料价格上涨或下降幅度在10％及以内的，其价差由承包人承担或受益；价格上涨或下降幅度在10％以外的，其价差（即超过10%的部分）计算以预算审核价采用的材料信息价与施工当月实际用量的材料信息价（按《漳州建设工程材料信息》发布的主要材料综合价）的差额为依据；

③本合同工程约定的物价波动引起的价差按实际发生的当期的工程量进行签证，此部分价款在经财政部门造价评审机构结算审核定稿后，计入工程结算款一并支付；

④发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用。

（2）因承包人原因造成工期拖延的，承包人除需承担工期延误的责任外，同时因工期拖延期间材料价格上涨的不予增补，材料价格下降的价差按实调减。
（3）人工费的调整：以福建省住房和城乡建设厅发布的关于调整系数的通知为准，从发布该文件规定人工调整系数执行之日起之后完成的调整人工费。

（4）因市场变化、政策性文件规定等原因导致材料价格（钢筋、水泥等材料另有约定的，从其约定）、机械台班价格及相关费用标准等变化均不调整。

17．合同价格与支付

17.1合同价格

删除原条款，修改为：

1、合同价格形式及编制和审核

本项目采用预算后审方式，执行限额设计。本项目工程费用（下浮后）的限额设计金额为 4887.296万元。承包人编制的初步设计概算中经批复的工程费用（下浮后）不得超过4887.296万元，初步设计方案须经发包人认可，并按发包人要求进行优化后方可进行施工图设计。承包人应根据发包人要求并以经批复的概算中的工程费用为设计限额完成施工图设计，发包人根据承包人提交的施工图委托第三方造价咨询公司编制施工图预算，并按中标K值进行下浮，中标后，实施项目过程中建安预算造价含设备购置费不能超过本项目经批复的概算造价。在初步设计、概算阶段，成果需经招标人确认后，方可进入下一阶段设计。若工程实施过程中建安费用超过规定的建安限额，超过部分由投标人自行负责，且施工质量必须达到文件要求的合格标准。符合要求的施工图预算由发包人委托财政部门造价评审机构审核，其审核后的施工图预算(下浮后)作为施工期间进度款的支付及结算依据，并以审定的施工图预算（下浮后）金额作为合同价（固定总价合同），同时签订合同补充协议。
发生A类变更的，承包人按照程序提交变更价款经发包人委托的评审机构审核后列入结算。发包人及其委托的评审机构仅对A类变更部分进行审核，对固定总价包干部分仅审核、审计其建设的规模、标准及所用的主要材料、设备等是否符合原设计方案和总承包合同条款要求及发包人要求。结算价款调整应符合合同条款的约定。
本合同中，施工图预算、变更调整及竣工结算均由发包人委托的评审机构审核，并经发包人盖章确认方为有效。
2、设计费用的计算

工程设计费实行固定价格包干，勘察设计费计人民币     万元，合同签订后不做调整。

3、建筑安装工程费用的计算

建安工程费施工图预算的编制依据及标准如下：
（1）发包人批准的经图审合格的施工图设计文件及工程地质勘察报告；
（2）发包人批准的施工组织设计或施工方案；
（3）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》等有关专业工程工程量计算规范（GB 50854～50862-2013）及《福建省住建厅关于执行〈福建省建筑安装工程费用定额〉（2017版）有关规定的通知》（闽建筑[2017]20号）中有关专业工程工程量计算规范的福建省实施细则。
（4）预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~ FJYD-311-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版），以及截止预算编制报告期上述定额的调整补充、勘误文件。

（5）费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版），以及截止预算编制报告期有效的调整补充文件。

（6）人工费，依据预算定额人工费基价以及截止预算编制报告期福建省住房和城乡建设厅发布人工费调整系数计算。
（7）材料设备价格，依据截止预算编制报告期工程造价管理机构发布的价格信息及下列文件确定。

①价格信息选用顺序：a、漳州市工程造价管理部门网站、发行刊物最新发布的地市信息价格中对应的材料（综合）价格；b、厦门市工程造价管理部门网站、发行刊物最新发布的地市信息价格中漳州对应的材料（综合）价格；c、福州市工程造价管理部门网站、发行刊物最新发布的地市信息价格中漳州对应的材料（综合）价格；d、福建省工程造价管理部门网站、发行刊物最新发布的地市信息价格中漳州对应的材料（综合）价格。

②价格信息的使用规则：按照《关于规范我省建设工程价格信息发布及使用有关事项的通知》（闽建筑[2017]17号）的规定，材料综合信息价格、施工机械台班预算单价和机械设备租赁综合信息价格作为国有资金投资项目编制施工图预算（招标控制价）的依据，但设计图纸、合同（招标）文件对材料规格、型号、质量、品牌有明确要求的，应经市场询价综合确定。材料市场参考价格仅作为工程计价的参考，应结合工程实际询价确定。材料市场参考价格和机械设备租赁市场参考价格不作为合同履行期间计算材料、机械单价涨跌幅的依据。

③施工图预算先于施工进行编制的，施工图预算编制所使用的设备材料信息价格以预算编制报告期为准，执行工程造价管理部门所发布规范文件的截止期为预算编制报告期的最后一日，超过该日期发布的文件不执行。

（8）机械台班费，依据预算编制报告期福建省住房和城乡建设厅发布的施工机械台班单价（不含增值税价格）计算。
（9）预算编制报告期是EPC合同签订后的次月。

（10）承包人应综合考虑现场土方平衡（含：挖、运、填），以及回填时如存在的土方二次倒运和临时弃土点等费用均包含在投标报价内，本工程只考虑土方平衡后余土外运，结算时不做调整。废弃土方由承包人自行考虑废弃点。
（11）施工图预算按照上述（1）～（10）项计算后按招标文件规定K值下浮规则进行下浮，最终以财政部门造价评审机构审核的金额为准，并作为合同价及工程进度款的支付依据。

4、除第15条、第16条约定变更和价格调整费用及其他合同约定可调整情形外，工程费用采用固定总价包干方式，不再调整。合同价款不考虑风险系数，风险范围包括但不限于下列情形：

①施工场地按现状交地，施工场地范围内的清理、拆除和挖掘，以及必要的平整场地等有关作业，包括征地围墙、一切挖方、障碍物拆除、回填、压实，以及适用材料的移运、堆放和废料的弃运处理、收纳场所等作业及费用，均已含在合同价格中，发包人不再另行支付。
②在施工时遇地下障碍物、暗管等所产生的地基处理的措施费用与工程费用应在合同价格中综合考虑，发包人不再另行支付。

③建筑垃圾处理费、泥浆外运中转处置费、渣土受纳费、排污费、环保噪音费、扬尘控制措施及施工便道措施费（含维护费、交通疏导费）、安全文明标准化工地监控探头安装费用等费用已在承包人合同价格中综合考虑，发包人不再另行支付。

④承包人应对周边的环境采取安全防范措施，所发生的费用承包人已在合同价格中综合考虑，发包人不再另行支付。

⑤施工及生活用电、用水由发包人负责接到项目用地红线，施工及生活用电、用水所发生的费用承包人已在合同价格中综合考虑，发包人不再另行支付。

⑥除非另有规定，工程量清单中各支付细目所报的单价或总额，都应认为是该支付细目全部作业的全部报酬。包括所有劳务、材料和设备的提供、运输、安装和维修、临时工程的修建、维护与拆除、责任和义务等费用，均应认为已计入工程量清单标价的各工程细目中。

⑦承包人应仔细研究了解施工地点的实际情况及汛期施工、防汛等有关部门的具体要求，制定周密的安全、质量保证措施及施工计划(包括人员、设备、材料、后勤保障及紧急处理措施等)，以保证本合同工程的顺利施工，所发生的费用承包人已在合同价格中综合考虑，发包人不再另行支付。

⑧因本地区受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计中就可预见的抗台风、雨季施工等工作制定安全方案和措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，所发生的费用承包人已在合同价格中综合考虑，发包人不再另行支付。

⑨发包人将组织承包人会同相关技术专家进行关键施工方案（如总体施工组织计划等）的审查，有关审查的所有相关费用承包人已在合同价格确定时综合考虑，发包人不再另行支付。

⑩工程施工和验收所需的玻璃幕墙四项性能检测、面砖拉拔试验、建筑节能检验等检测试验费用已包含在合同价格中，由承包人承担，但检测检验或防治单位由发包人委托，费用从承包人费用中扣除。

17.2 预付款

17.2.1预付款

17.3 工程进度付款

17.3.3 进度付款申请单

进度付款申请单的份数：一式陆份，承包人、监理人各1份、发包人4份。

进度付款申请单的内容：1.按通用条款17.3.2 要求；2.监理单位批准的本月完成的工程形象进度和工作量统计报表。

对17.3.3 进度付款申请单和17.3.4 进度付款证书和支付时间，补充调整如下：
方案编制费付款约定：

承包人在合同签订后向发包人提交方案设计费19万元的拨付申请，并开具正式发票。
设计费进度付款约定：

初步设计（含概算）经审批后28天内，向承包人支付设计费总额的40%；在全部工程施工图审查合格后28天内，向承包人付至设计费总额的70%；在工程竣工验收合格（含消防、人防、电梯等专项验收）并提交完整的竣工资料并交付使用后28天内，发包人支付至设计费总额的85%；在工程结算经发包人委托的评审机构审核后28天内付清余款。

在每次付款时，承包人（勘察设计方）应向发包人提供付款申请书和增值税发票。

建筑安装工程费用进度付款约定：

(1) 进度付款额度和付款方式: 工程进度款全部以银行转账形式支付，按每月支付一次工程进度款执行。具体约定如下：

①项目开工后支付首次进度款应于施工图预算经财政部门审核通过后支付。进度款拨付的金额为已完工程所对应的施工图预算造价下浮中标K值后的金额，支付比例为70%（若需施工进场而施工图预算还未经财政部门审核通过，则先按预算编制对应的安全文明施工费的50%拨付给施工单位）。其后每月支付一次进度款，支付比例及金额的计算方式与首次相同。所有主体工程封顶后，进度款的支付比例变更为80%（同时，前期已支付至70%的部分补足至80%），支付周期和金额的计算方式不变。

②在工程竣工验收合格（含消防、人防、电梯等专项验收）、提交完整的竣工资料并交付使用后28天内，支付至合同总价的85%。

③在工程结算经发包人委托的评审机构审核后28天内付到审核结算价的97%，余3%做为工程质量保证金。

④在缺陷责任期满后28天内付清余款。
(2)本专用合同条款与通用合同条款不一致的，以本专用合同条款为准。

17.4质量保证金

17.4.1本合同工程约定的质量保证金金额或比例：审核结算价的3％。

质量保证金的退回方法: 待竣工验收合格至缺陷责任期满后的28天内，发包人会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否存在质量缺陷以及是否完成保修义务，如无异议，发包人应当在核实后将质量保证金退还给承包人。

17.5竣工结算
17.5.2 竣工付款证书及支付时间

（1）删除原条款，修改为：

监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，或发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，承包人可按照第24条约定处理。

（2）支付时间按专用条款17.3.3款约定。

17.6最终结清

17.6.1最终结清申请单

最终结清申请单的份数和提交期限:承包人在缺陷责任期终止证书签发后14天内向监理人提交3份最终结清申请单，并提供相关证明材料。  

18．竣工验收

18.2竣工验收申请报告

竣工资料内容：应符合《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）、《福建省建筑工程文件管理规程》（施工分册，2017年版）、《福建省建设工程档案编制验收及报送办法》（闽建综〔2006〕8号）、《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328-2014）等有关规范要求。

竣工资料份数: 一式5份（其中原件贰份），档案管理部门1份、发包人2份。

18.3 竣工验收

18.3.5实际竣工日期：经验收合格并移交发包人使用的日期为实际竣工日期。  

18.8施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求: 承包人必须按照通用合同条款的约定及监理人通知的期限要求及时撤离。如逾期不撤的，发包人将予以强制撤除，其产生的费用和责任全部由承包人承担，费用直接从工程款中扣除。 

18.9 采用：竣工后试验（B）

补充：

18.10.1承包人提供竣工图的约定：（1）施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸加盖竣工图章提交发包人；（2）施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，于竣工后由承包人加盖竣工图章提交发包人；（3）施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用；（4）工程竣工验收后28日内免费提供给发包人3套、城市档案馆1套完整符合要求的竣工图、竣工资料。

18.10.2工程完工后30个工作日内，承包人应向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

18.10.3工程竣工验收合格后，发包人与承包人应按通用条款的约定尽快办理完工程结算。承包人未能按时提交竣工文件，每拖期一天承包人应向发包人支付违约金人民币10000元。同时，发包人有权自行提交给财政部门审核并确认审核结论，审核结论对双方均具有约束力。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除，但总额不超过结算审核总价的5％。
18.10.4 施工过程中的声像资料由承包方负责提供并承当其相应费用。声像资料按项整理归档，于竣工验收前刻录光盘，复制两份提交给发包人。

19．缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

补充：缺陷责任期为24个月。

19.2.缺陷责任

19.2.4修改为：在工程缺陷责任期内，若同一部位发生二次修复后，第三次仍修复不完善的，发包人有权另行委托其他单位进行修复，承包人需无条件承担由此产生的费用。

19.7保修责任

补充：

工程质量保修范围、期限和责任按照《房屋建筑工程质量保修办法》(建设部令第80号)执行。

本合同工程约定的工程质量保修范围为：工程竣工图纸包含的所有承包范围内的工作内容，质量保修期：

1、地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

3、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
4、电气系统、给排水管道、设备安装为2年；
5、装修工程为2年；

6、其他工程为2年。

在保修期内，承包人应负责各方面保修服务，包括免费提供所需的工作人员和材料，作一般性的定期维修保养，同时提供日夜二十四小时的紧急维修服务。

保修要求为：

（1）属于保修范围内的项目，机电产品的缺陷，承包人应当在接到缺陷修复通知之日起1小时内派人修复，其他缺陷修复响应时间为3天。承包人不在约定期限内派人修复的，发包人可以委托他人修复，其所需费用从承包人的工程质量保证金内双倍扣除。

（2）发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即（3个小时内）到达事故现场抢修。

20．保险

20.1 设计和工程保险

承包人应投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险和第三者责任险等保险。具体保险条款应在签订保险合同时提交发包人确认。有关保险费用已包含在合同价款中，保险期限从工程开工至工程完成竣工验收合格后28天。

20.4其他保险

需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等: 按建设项目所在地有关规定执行，承包人应当按照闽建筑[2007]2号文的规定预存农民工工资应急支付保障金。  

20.5对各项保险的一般要求

20.5.1保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：在本合同签订后90天内。

21．不可抗力

21.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 

① 持续24小时以上风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；

② 24小时内连续雨量达80mm
(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；

③ 烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；

④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等；

⑤县市级以上政府公告不允许施工的工期；
⑥因患病等身体原因无法坚持施工现场管理工作的人员变更情况；
⑦因退休或离开本单位的人员变更情况；

⑧非施工、监理单位原因工程项目不能如期开工、停工时间达三个月以上的情况；
⑨因违法违规受到处罚不能继续担任施工现场管理工作的；

⑩其它因不可预支原因具有正当变更理由的情形。
（2）投标人若项目监理机构人员不能按投标文件的承诺到位，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：
上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。
21.2 不可抗力的通知
补充21.2.3：不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加由合同双方按以下方法承担：遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。（未在7个工作日内提供有效证明文件，发包人不予承认。）现场工程师在收到报告后14日历天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意。

21.3不可抗力后果及其处理

21.3.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加由合同双方按以下方法承担：按照通用条款约定，但有关保险按第20条约定。

22．违约

22.1承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

(6)修改为：由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工验收的；
22.1.2（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况的处理：

①发生第22.1.1（1）目至第22.1.1（3）目约定的违约情况处理：监理人向承包人发出整改通知，要求在7日内纠正，承包人承担由此引起的费用增加和（或）工期延误。

②发生第22.1.1（4）目约定的违约情况处理：该项违约承包人应自费修补缺陷，使其达到双方约定的质量标准，修补后仍达不到约定的质量标准，不能交工，应拆除后重建，达到约定的质量标准，并向发包人支付违约金直至最高赔偿额，该项违约金的最高赔偿额为合同价的5%。

③发生第22.1.1（5）目约定的违约情况处理：

按专用条款11.5执行

④发生第22.1.1（7）目约定的违约情况处理：监理人向承包人发出整改通知，要求在7日内纠正，承包人承担由此引起的费用增加和（或）工期延误。

⑤发生第22.1.1（9）目约定的违约情况处理：

A、因承包人原因发生质量事故、工程事故、安全事故或其他事故造成人身和财产损失的，承包方承担全部行政、民事、刑事责任，并承担损害赔偿责任。违反文明施工管理、卫生管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等国家、省、市相关规定，造成后果的由承包人承担一切责任。

B、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能一次性全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，项目经理、施工负责人、技术负责人每更换一人应向发包人支付违约金10万元/次，其他人员每更换一人应向发包人支付违约金1万元/次。

C、工程开工后，除不可抗力外，承包人变更项目部施工管理人员中的项目经理、施工负责人或项目技术负责人，每人每次向发包人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向发包人交纳3万元违约金。

D、承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，投标书内承诺配备的施工现场项目管理人员（设计人员除外）必须在监理工程师指定的日期进场，以保证项目管理机构有效运转。未经发包人同意，承包人在投标书中承诺配备的施工现场项目管理人员不得更换。

①项目经理、施工负责人、技术负责人每月在施工现场的时间要求：在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行按指模签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各按指模一次；每个月到岗按指模签到不少于22天。除项目经理、施工负责人、技术负责人以外的其他人员应常驻施工现场并做好轮班制度，实行按指模签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各按指模一次；每个月每人到岗按指模签到不少于22天。施工阶段每天至少按施工管理最低配备标准到岗。特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行 。

②对未经监理工程师同意没有按时进场或进场后发现缺岗的项目经理、施工负责人、项目技术负责人，发包人将按5000元/人·天从工程款中扣除违约金，对未按时进场或进场后发现缺岗的施工员、安全员、质量员、试验员，发包人将按2000元/人·天从工程款中扣除违约金，直到缺员进场为止。

E、承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，必须保证投标书内承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器在监理工程师指定的日期到场，以保证工程顺利开工。若投标书内的施工机械设备不能按时进场，每迟到一日发包人将按1000元/台从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。

F、在工程实施期间，未经监理工程师批准，承包人进场必用的施工机械和质检仪器不得撤离现场，否则发包人将按1000元/台·天从合同价中扣除违约金，直到设备重新进场为止。

G、在工程施工期间，未经监理工程师批准，承包人的施工现场项目管理人员缺员30%以上，在监理工程师发出3次书面警告后5日内，发包人有权终止本合同，承包人不得有异议。22.1.7发生专用条款22.1.1承包人违约情形后，承包人拒绝整改的，发包人可在提前三日通知后，没收其履约保证金。

22.1.8承包人弄虚作假造成工程增量的，应视为违约失信行为，发包人有权没收施工单位履约保证金，并追究相应的经济、法律责任。

22.1.9承包人违约的其他情形

（1）承包人接到开工令后2天未开工的，每推迟一天，应向发包人支付违约金2万元人民币，接到开工令后7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并没收履约保证金。

（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金5000元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时(各分项工期达60%，而各分项工程量完不成40%)，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并没收履约担保金。

（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按合同约定的数量及未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台机械每天5000元人民币从工程款中扣除违约金，直到设备到场为止；

（4）承包人未按本合同约定完成工程竣工资料移交及归档的；

22.1.10承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（7）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。

（9）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金5000元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：

A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；

B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；

C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。

（10）承包人未按本合同约定完成工程竣工资料移交及归档的,每延迟一天,应向发包人支付违约金10000元人民币。

（11）工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包（除本合同3.5.2约定的允许分包的专业工程之外）。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、扣除承包人合同总价款的10%的违约金，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人提出索赔且不予退还其履约担保金。

（12）承包人应贯彻落实福建省住房和城乡建设厅发布的《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建[2017]5号）等现行相关文件要求。合同签订后5个工作日内承包人应同通讯运营商签订远程监控合同，双方应共同遵守合同约定。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

（13）合同签订后8天内，承包人未办理安全监督及未提供办理质量监督所需的完整资料及现场条件，并配合发包人办理质量监督的，因承包人原因致使发包人不能及时办理质量监督，延误3天内（含3天）每天支付违约金人民币10000元；延误3天以上每天支付违约金人民币20000元。

（14）合同签订后10天内，承包人未提供办理施工许可证所需的完整资料及现场条件，并配合发包人办理施工许可证的，因承包人原因致使发包人不能及时办理施工许可证，延误3天内（含3天）每天支付违约金人民币10000元；延误3天以上每天支付违约金人民币20000元。

（15）在该项目每季度双随机检查中，若施工企业扣分大于10分（不含10分）的，每多扣一分，需支付违约金人民币10000元/分。

（16）竣工图同实际施工出现不符合现象的，一经发现，每一处支付违约金人民币10000元。

（17）承包人未按合同附件十四的约定履行的，一经发包人现场检查核实后，发包人有权根据合同附件十四中的违约计费标准从工程款中扣除承包人违约金。

（18）承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。（承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权向承包人收取每次 10万元人民币承诺违约金；若由发包人或政府有关部门代为支付民工工资的，发包人有权向承包人收取所代付的民工工资总金额30%的管理费）。

以上违约罚款的，均从进度款中扣除。

24．争议的解决

24.1争议的解决方式

争议的解决方式：发包人和承包人在履行合同中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方均同意向工程所在地的人民法院提起诉讼。
25．补充条款

本补充条款具有优先权，本合同其他条款内容与本补充条款内容不一致的以本补充条款为准。

25.1承包人的本项目部工程收入依法在漳州市缴纳相关税费。
25.2若因政府原因或规划调整，造成部分工程停建、缓建或规模减小，则工程量按照实际完成量计算，发包人不另外承担违约责任。施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿且相应核减工程价款。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款且发包人不予经济补偿。若出现增项的部分，经监理工程师确认且发包人同意后确实需要增项的，以财政部门的审核价及中标下浮率作为调节依据。
25.3因承包人原因发生质量事故、工程事故、安全事故或其他事故造成人身和财产损失的，承包方承担全部行政、民事、刑事责任，并承担损害赔偿责任。违反文明施工管理、卫生管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等国家、省、市相关规定，造成后果的由承包人承担一切责任。
25.4工程实施过程中如非承包人原因导致停工时间超过一年的，发包人可就已完工程部分予以验收结算，承包人必须同意；未完成部分工程双方根据实际情况另行协商处理。

25.5施工组织设计须经发包人认可后方可采用，承包人应当按照发包人提出的要求对施工组织设计进行优化，否则实际方案较优化方案而增加的费用由承包人自行承担。

25.6承包人必须严格按照福建省住房和城乡建设厅文件（闽建建[2014]51号）中对施工扬尘整治的要求执行，有效控制施工扬尘污染，营造良好的文明施工环境。若有违反，严格按照建设行政主管部门的相关规定进行处罚。

25.7苗木选材须经发包人及监理人同意后方可进场，且品质不低于漳州市“五湖”项目的标准，绿化景观综合造价（含种植土换填、浇灌系统、园路设施等）不低于500元/㎡。

25.8安全文明施工费须足额使用。承包人列明费用清单，由发包人考核后进行支付，未按约定使用该项费用的，承包人须承担相应费用双倍的违约金及由此造成的损失。承包人应充分考虑项目的各级工作检查、调研等的各种配合费用，该费用已计入安全文明施工费，发包人不再另行支付。

25.9除发包人要求以外，本项目总工期和各节点工期均不受包括不可抗力在内的任何非发包人因素的调整。

25.10承包人应自备发电机组确保施工用电，并充分考虑工程所在地停电、电压偏低、负荷偏小的风险。任何因施工现场供电原因而导致的费用索赔或工期索赔申请将不被批准。

25.11停水、水压偏低等的风险。任何因施工现场供水原因而导致的费用索赔或工期索赔申请将不被批准。
25.12桩基部分（除预应力管桩外）的工程量按实际施工完成的工程量计算，预应力管桩的桩长按实际施工的有效桩长（不含桩尖）再加1米计量，静载实验用的预留桩按实际入土深度计算，所有桩基的工程量须经发包人、承包人、监理人三方共同确认，并记录于《打桩记录表》中，作为结算时工程量计量依据。

25.13消防验收的第三方检测费用及电梯工程专项验收的相关费用均由承包人承担，已包含在合同价款中。
25.14本次招标范围内，发包人前期已实施的工程费用承担方式：

1）临时围挡工程等安全文明措施，发包人前期已委托第三方实施的，该费用已包含在本次招标的工程款的措施费中，最终由承包人向该第三方实施单位支付，发包人不再向承包人或第三方另行支付该费用。

2）发包人前期已发生的设计（含补偿）所产生的费用由承包人向第三方设计单位支付，发包人不再另行支付。承包人可使用该设计成果继续进行设计，承包人不采用该设计成果而造成的费用由承包人自行承担。

3）其他前期（如土方、清表等）发包人已委托第三方实施所产生的费用，发包人已直接支付给第三方的，则该费用从工程款中扣除；发包人未向第三方支付的，则该费用已包含在发包人支付给承包人的工程款中，最终由承包人向第三方支付，发包人不另行支付。
25.15其他未尽事宜，由双方协商并另行以书面形式补充。
第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

 漳州金峰经济开发区开发总公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施石亭中心小学建设工程总承包（EPC）（项目名称），已接受****公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

一、项目概况

1、项目名称：石亭中心小学建设工程总承包（EPC）。

2、项目地点：漳州市规划金珠路北侧、乌石路东侧（规划部门红线范围内）。

3、工程总投资：       。

4、工程费用限额设计：         。

5、建设规模：

6、合同内容：本项目工作内容包括项目（工程总承包）的设计、勘察、采购、施工一体化的工程总承包任务。具体内容如下：

（1）设计范围：          。

（2）施工范围：          。

（3）采购范围：项目所需材料和设备。

7、总平面图及技术经济指标，详见发包人要求。

8、承包方式：设置牵头人联合体的工程总承包。

二、质量标准

设计要求的质量标准：满足现行的国家和地方的相关设计规范、标准和本项目设计要求，通过施工图审查机构等有关部门的审查。

施工要求的质量标准：工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。

三、工期要求：

工期要求： 总工期为 300天（含设计、采购、施工），其中关键节点（工程前期50天，单体工程150天、室外工程100天）：

1 中标通知书发出之日起4天内提交教学楼及教学综合楼的桩基施工图送审稿，并于8天内提交经审查合格的前述桩基施工图；
2 中标通知书发出之日起11天内提交剩余部分的桩基施工图送审稿，并于15天内提交经审查合格的前述桩基施工图；
3 中标通知书发出之日起20天内提交初步设计文件（含概算）送审稿；
4 桩基工程45天；所有主体封顶55天（从桩基验收合格之日起）；所有单体工程落架20天（屋面板完成之日起）；所有单体工程竣工验收30天（落架完成之日起）；室外工程及其他专项验收100天。
四、合同价格及付款

1、设计费包干计取，为人民币 （中标价） 元，最终以财政部门审核为准。
2、建筑安装工程费暂定合同价为  （中标价）   ，最终的合同价以财政部门审核为准。

五、项目负责人

1、承包人项目经理：   ；

2、设计负责人：  ；

3、施工负责人:   ；

4、技术负责人：    。 

六、本合同由以下文件组成

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

1、合同协议书；

2、中标通知书；

3、投标函及投标函附录；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、发包人要求；

7、承包人建议书；

8、经审核的施工图预算；

9、其他合同文件，包含投标文件的其他组成部分。

七、合同各方承诺

1、发包人承诺：遵守本合同中的各项约定，为承包人提供开展工作的必要条件；按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

2、承包人承诺：按照合同约定承担工程的设计、施工、竣工及缺陷修复并在质量保修期内承担工程质量保修责任，完成合同规定应该完成的工作。

九、本合同正本一式5份，合同各方各执1份；副本15份，发包人、承包人，各执3份。正、副本具有同等法律效力。

十、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

十一、本合同签于    年    月    日签订。

发包人：                （盖单位章）     
法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

         年       月         日         
承包人（联合体成员一（若有））：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）
         年         月          日

承包人（联合体成员二（若有））：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

         年         月          日
附件二：联合体协议书（若有）
（说明：本附件以招标文件第七章《投标文件格式》中《联合体协议书》为准）

附件三：廉洁承诺书格式

廉洁承诺书

(项目名称:    项目编号：             ）

为防止出现廉洁风险，明确责任，保护国家集体利益，加强项目合同、协议规范管理，合同签约方法定代表人、委托代理人、经办人自愿郑重承诺：
(一)严格遵守国家关于市场准入、项目招投标、工程建设、工程监理和市场活动等有关法律、法规，以及廉洁勤政的相关规定。 

(二)严格执行所签订的项目相关合同、协议文件，自觉遵守约定条款。 

   （三）忠实履行岗位职责，不利用职权和职务上的影响谋取不正当利益，不为谋取非法利益进行财物或其他利益输送。

   （四）不利用职权或工作之便从项目中为利害关系人（包括配偶、子女、关联企业及其他特定关系人，下同）谋取利益；保证利害关系人不索要或不接受合同其他方的财物或其他利益。

（五）不以职务消费的名义从项目中支付或者报销应当由个人负担的费用，也不为此违法违纪行为提供方便。

（六）不接受合同其他方为个人装修住房、婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国(境)、旅游等提供方便，也不为合同其他方提供上述方便；不以任何理由向合同其他方索取财物或其他利益，不以任何理由向合同其他方收受财物或其他利益。

（七）不参加有可能影响公正执行公务的合同其他方和关联方的宴请和娱乐活动；不以任何理由为合同其他方安排有可能影响公正履行公务的宴请、娱乐活动；

（八）不接受合同其他方提供、也不向合同其他方提供通讯工具等高档办公用品。

（九）不作出其他利用职权谋取私利以及损害国家、出资人和当事人利益的行为。

（十）发现合同其他方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方；情节严重的，应向主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报；影响合同履行的，可按合同约定解除合同。

承诺人如违背上述承诺，除应接受党纪、国法约束外，自愿接受城投集团相关制度、规定约束。

本《廉洁承诺书》作为主合同的附件，经承诺人签署后立即生效。

本《廉洁承诺书》一式    份，合同履行单位各留存一份，监督单位留存一份，均具有同等效力。

                 承诺单位（盖章）： 

                 法定代表人（签字并按手印）：

                 或委托代理人（签字并按手印）：

                 经办人（签字并按手印）： 

               签署日期：    年    月   日

附件四：安全文明施工合同格式
安全文明施工合同
为在                     工程施工合同的实施过程中，为保障施工人员的安全和职业健康，创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全文明管理工作，提高建设工程安全文明施工水平，本项目发包人           （以下简称“发包人”）与承包人                   （以下简称“承包人”）特此签订本合同：

一、安全生产
（一）、发包人职责
1.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

2.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

3.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4.组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。

（二）、承包人职责

1.严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合现中的有安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.施工企业成立施工现场防火安全领导小组和义务消防队，建立施工现场防火管理制度和防火工作档案。管理制度应明确防火负责人、管理人员及各岗位的防火安全职责。

施工现场内木工加工场所、配电室、油料库、办公室、宿舍、食堂以及其他易燃易爆危险部位按规定配置消防器材，并专人管理，定期维护、保养。

8.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

二、文明施工
（一）、发包人职责
1.严格遵守国家有关安全文明施工生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关文明施工要求。

2.按照“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，进一步促进工地文明建设，提高文明施工水平，尽量减少施工对环境和居民生活的影响。

3.组织对承包人施工现场文明施工检查，监督承包人及时处理发现的各类隐患，促进承包人积极申报参与安全文明工地评比活动。

4.及时根据约定支付安全文明施工措施款项。

（二）、承包人职责：
承包人应严格遵守《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）、《建筑施工安全文明工地标准》（DBJ13-81-2006）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）等有关规定，根据有关规范标准要求做好以下文明施工措施。
1.承包人驻地建设

1.1一般要求

1.1.1承包人应建立施工与管理所需的办公室、住房、医疗卫生、车间、工作场地、仓库与贮料场及消防设施，新建建筑面积不应少于附件《施工单位履约承诺书》约定的面积。施工现场施工作业区与非施工作业区（办公、生活区）有明显区域划分和隔离，设置单位铭牌和门卫；生活区布局合理、排水畅通、垃圾入箱、泔脚入桶；环境整洁美化，照明设施完好，灭害措施落实，基本生活设施齐全，符合卫生标准。

1.1.2驻地建设的总平面布置包括防护、围墙、临时便道和安全、防火安排，应经监理工程师事先批准。

1.1.3驻地建设的管理与维护，应满足科学管理、文明施工的要求。工程竣工之后，承包人应自费将驻地恢复原貌，并经监理工程师验收合格。但竣工时双方另有协议者除外。

1.2现场办公、住宿与生活设施

1.2.1施工现场办公、生活区域建立卫生责任管理制度，设置醒目的环境卫生宣传标牌和责任区包干图。生活垃圾有专人管理，定期清扫，并采用加盖容器装纳。容器放置在规定的地点。

1.2.2施工现场办公室是活动房或砖木、砖混结构，不使用竹制或塑料编织布等材料搭设的简陋用房。办公室整洁卫生、墙面抹光、地面硬化、桌椅良好。

1.2.3在建工程不得兼作住宿。

1.2.4宿舍符合下列规定：

(1)活动房或砖木结构，应通风、采光，房间净高不得低于2.5米，地面面层为砖铺或水泥砂浆，墙壁天棚刷白，宿舍门窗完好。

(2)床铺为单层或双层木、钢制床，第一层床距地面为0.5米，第二层距第一层床间距不低于1米，距天棚不低于1米，床长不小于2米，每人铺位宽度不小于0.8米。一个房间不超过30人，不睡通铺。

(3)室内要通风良好，整洁卫生，卧具、用具摆放整齐，垃圾袋装，配有防蚊、蝇、蟑螂、老鼠等灭害措施。室内电线、灯头、开关符合用电标准，严禁使用“三炉”。室外有晒衣架，不宜在室内晾晒衣物。

1.2.5施工现场食堂应符合下列规定：

(1)食堂建造采用砖木、砖混结构，墙壁天棚刷白，水泥砂浆地面，有条件可铺设马赛克、地砖等，要有给水、排水管道。食堂内摆设应整齐、清洁，设垃圾容器。食堂四周做到地面平整、清洁、无积水。

(2)厨房设排烟、气设施，炉（灶）台贴磁砖，锅灶台面起0.6米高度内的墙面应贴磁砖，其它部位墙面应采用砂浆抹光。

(3)炊事用具经常消毒，保持清洁卫生，食品贮藏在柜（箱）内，生、熟菜饭分开。厨房有灭蚊蝇、蟑螂等措施。

(4)炊事人员定期到卫生防疫部门体检，上岗须身着白色工作服、工作帽，并持有卫生健康证。

(5)施工现场根据就餐人数提供符合卫生条件的就餐场所。施工现场设立饮水处，配置满足和方便职工饮水设施，保证职工随时喝上干净卫生的饮用水。

1.2.6施工现场沐浴室符合下列规定：

(1)沐浴室结构牢固，使用面积不得小于6平方米，墙面、地面贴磁砖或抹防水砂浆，室内有排水、排气设施。照明器具要采用防水灯头、防水开关，并设置漏电保护装置。

(2)沐浴室按施工人数每20-25人设置一个沐浴喷头。

(3)沐浴室保持清洁卫生，并应有专人管理，定时冲刷。

1.2.7施工现场厕所符合下列规定：

(1)厕所结构牢固，能防雨、防风，墙面、地面贴磁砖或抹水泥砂浆，坑池壁采用砖砌或混凝土浇捣。

(2)厕所采用水冲式，并按施工人数每20-25人设一个蹲位。

(3)厕所有化粪池，严禁将粪便直接排入下水道或河流沟渠。厕所有专人管理，经常清扫，保持清洁卫生。

1.2.8施工现场生活区设置供职工学习、娱乐的活动室，活动室设置报刊、图书、游艺品、电视机、音响等设施。

1.3其他建设

1.3.1车间与工作场地

(1)为了对本工程使用的所有施工机械进行养护、检修或改进以及工程材料（如钢筋、钢板等）的再加工，车间必须要有相适应加工设备。

(2)施工机械停放场，应保持整洁和便于工人操作，并保证出入通道畅通。

1.3.2仓库、贮料场及拌和场

仓库区的规模和组成应能为贮存材料、燃料、备件及其他物件提供足够的面积，所贮存的材料及备件数量能保证本工程的需求。仓库、贮料场及拌和场应保持整洁，地面应硬化，不同材料应设标志分别堆放，灰粉状材料应遮盖、并应防止有害物质污染和混杂于其他物质之中。

1.3.3交通组织

(1)施工企业必须按批准的施工交通组织方案落实各项措施。不封锁交通或半封锁交通施工的路段，要有确保社会车辆、行人安全通行的车行道和人行道；封锁交通施工的路段，要有特种车辆和沿线单位车辆、行人安全通行的出入通道、车行便道和人行便道。

(2)在施工道路（或标段）的两端，应当按交通管理部门的规定，设置交通安全警示标志和车辆导向标志（特殊需要，可提前一至二个路格设置）；夜间应当设置示警灯及照明灯，便于车辆、行人安全通行；在交通繁忙的复杂路段应当配备专人执勤指挥。

(3)跨越各类地下管线施工沟槽的通道必须搭设安全、可靠的便桥，确保车辆、行人安全通行。

(4)掘路工程施工完毕后，应当按照规定及时予以修复；对已开放交通但尚未完工的横向掘路工程，应当采取切实可靠的覆盖措施，确保机动车、非机动车和行人的通行安全。

1.3.4管线保护

(1)施工企业、养护维修企业必须按建设单位提供的各类管线资料，采取科学有效的手段，调查工程范围内地下管线分布状况、核准管位，并根据管线对工程的影响程度，采取经有关各方商定的保护管线技术措施，同时对施工操作人员进行书面交底，明确责任，落实保护管线的措施。

(2)施工中，应当遵守“原有地下管线1米范围内，禁止用机械开挖”的规定。在重要管线或管线复杂地段施工，应当派专人负责管线监护工作，并通知有关管线管理单位，派人到现场共同监护；施工中如遇到特殊或意外情况，应当与有关部门联系，不得擅自处理；一旦发生损坏管线事故，及时向有关部门报告，并积极配合抢修工作。

2.施工现场围挡封闭管理

建设工程施工现场四周设置连续的围挡。围挡应符合下列要求：

2.1在市区主要路段和市容景观道路的工地设置高度不低于2.5米的围挡；其他路段的工地设置高度不低于1.8米的围挡；

2.2围挡应使用砌体、彩色压型钢板等硬质材料，围挡应安全、稳固、整洁、美观。临街围挡外立面有企业质量安全生产的宣传教育画图或标语。

市政工程施工现场按工程进度分段设置围挡或使用统一的连续性护栏设施。

2.3立交桥四周立面采用密目式安全立网进行遮护封闭。挂设应整齐、美观、无漏挂、无脱落。沿海地区的立网采用风阻力较小的小眼立网，但要满足城市防尘等文明规定。

立交桥无落地式脚手架时，除施工区段脚手架外围用密目式安全立网封闭外，下部各层的临边等用密目式安全立网或其他防护措施全封闭。

2.4施工现场出入口设有安全、可靠、美观的封闭式大门和企业形象标志，出入口处设有门卫室，并挂有设门卫制度牌。

3.施工场地

3.1施工现场地面特别是交通道路有硬化处理。出入口、主要施工道路设置15厘米厚度的混凝土地面。

3.2城市市区的建设工程施工现场出口处应建立洗车台和沉淀池，对进出工地的车辆进行清洗，并实行密闭运输，以防止建筑材料、废料、渣土飞扬、洒落或流溢。

3.3施工场地平整，空置地面用碎石等铺垫，泥土不露，不扬尘，排水畅通，无大面积积水。施工通道、道路应畅通、平坦。

3.4施工中必须有控制扬尘的措施，防止粉尘飞扬。

土方应当随挖随运，一时难以外运的土方，应当按规定地点集中堆放，设置围挡，并采取洒水、覆盖等措施，防止泥浆流淌和尘土飞扬。

凡钻孔灌注桩、地下连续墙等易产生大量泥浆的施工现场，地坪必须进行处理（硬地坪），并按规定设泥浆池、泥浆沟等处理措施，废浆必须用密封式罐车外运。

工程建设中的各类砌体砌筑、面层抹灰和饰面材料助灰等必须使用预拌（商品）砂浆。

3.5工程范围内要采取切实可行的施工临时排水和防汛防台措施，确保施工现场和周边地区不积水。施工临时排水不得向通道上排放，禁止泥浆水、水泥浆水未经处理直接排入下水道或河道。

3.6施工中必须严格控制噪声，夜间施工必须经有关部门批准，并向社会进行告示，接受群众监督；同时，在规定的作业时间范围内，合理安排作业内容、采取使用低噪声、环保型的施工机械设备，把施工产生的噪声降低到最小限度。

3.7施工现场不得焚烧油毡、油漆和其他可产生有毒有害烟尘和恶臭气味的废弃物，应选择不污染环境和不危害工人身体的技术措施和设施，并禁止将有毒有害废弃物作为土方回填或排入河道、下水道。

3.8施工现场可根据作业环境和条件设置吸烟室或吸烟处和饮水用水供应点，必要的部位设置烟头等生活垃圾收集箱。

3.9施工现场在入口处及场地进行绿化布置。要做好施工现场原有古树、大树的保护。

3.10施工单位应为作业人员提供合格的劳动保护手套、安全帽、安全带等必备的安全防护用品，作业人员应按规定正确佩戴和使用。进入施工现场必须戴安全帽，着装整齐，总分包单位施工人员的安全帽分色佩戴，管理人员安全帽上标示职务、姓名。

从事高处、临边危险作业的人员必须系安全带，不得穿高跟鞋、拖鞋、硬底和带钉易滑的鞋。严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场。

3.11施工企业在工程结束后，应当做到工完料尽场地清，将多余的建筑材料、建筑垃圾等及时清运，拆除工地围护和其他临时设施，清理施工现场的周边环境。

4.施工现场材料堆放

4.1施工现场堆放的建筑材料、构件、料具，要按平面布置图分区分类并做到堆放整齐、有序、稳固，料堆上挂设名称、品种、规格等标牌。

4.2作业场做到工完料净场地清。施工中产生的各类建筑垃圾堆置在规定的地点，标明垃圾，并及时清运。

4.3建筑物内的建筑垃圾和废土从设置的专用垃圾道卸下或通过垂直机械送至地面，严禁从建筑物（外架）往外抛落。

4.4施工现场易燃易爆、有毒材料按规定进行分类，专库存放，在明显处张挂警示牌，并建立保管制度。

5.施工现场标牌
5.1施工现场进口处设置工程概况牌、管理人员及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图等五牌一图。标牌整齐和规范，规格要统一，内容须齐全。

5.2施工现场生产作业区域场内道路设置醒目的安全警示标志。机械操作岗位设置安全操作规程牌，对现场不具备安全生产条件的部位、设备、电器或危险区域均有醒目的禁止使用或禁止靠近、攀登等警示标志。

5.3施工现场应设置包括“安全第一，预防为主”等安全生产宣传内容或标志，并应设置安全、卫生宣传栏、黑板报等宣传设施。

5.4进入施工现场的人员应当佩戴工作卡。

6.现场人员

6.1施工现场管理人员应当佩带证明其身份的胸卡，施工人员着装统一（公司制服）。

6.2施工人员上岗前必须经过培训，经考试合格后，持证上岗。

6.3炊事人员着装符合要求，并持有健康合格证。

6.4遵守安全操作规程，管理人员做到不违章指挥，施工人员做到不违章操作。

6.5遵纪守法，不参与各类不健康的活动。

6.6外来务工人员身份证、务工证、暂住证、上岗证齐全。

7.施工现场保健急救和社区服务

7.1制定防范事故应急救援预案并组织实施，同时告知施工人员在紧急情况下应当采取的紧急措施。

7.2在下水道等封闭场所施工时有专人送输风，在有可能产生有毒有害气体的场所施工时，还必须配备气体检测人员，每日开工前，查清气体的种类和浓度，待浓度符合标准规定及具有足够的安全防护措施后，方能进入施工，在操作过程中，应不间断送风保持通风良好且随时进行检测，做好作业监护。

7.3做好季节性安全防范工作。夏季要合理安排作息时间，做到劳逸结合，做好防暑降温工作；雨季和台风到来之前，对临时设施和电气设备、脚手架等进行检修、维护和加固，沿河流域或邻近山坡地带的施工现场，做好防洪抢救、防坍塌、滑坡地质灾害的准备，雨、台风过后要对安全设施、设备等进行检查、修复。

7.4施工现场设置医务室或保健医药箱，并配置急救器材，配备经过急救培训的人员，对施工人员发生的小伤小病能够及时处置或治疗。发生伤害事故时，对伤员及时抢救，并迅速将伤员送往医院。

7.5积极开展职业健康、卫生防病宣传教育，利用板报等形式向职工宣传职业健康及防病、治病的知识和方法。

7.6积极与工程所在地的街道办事处或居委会等有关社区服务单位合作共建文明活动，并采取有效措施降低施工噪声等污染，做到施工不扰民。

8.施工现场治安综合治理

8.1施工企业建立施工现场治安保卫制度，采取必要的防盗等治安防范措施，责任分解到人，防范措施到位。非施工人员不得擅自进入施工现场。

8.2施工企业建立外包的施工队伍人员花名册、劳动合同、培训、流动、计生情况等有关材料档案，做到人员人数清、情况明。

9.文明施工内业资料

9.1内业资料齐全，数据可靠，并符合工程要求.

9.2文明施工管理组织机构（网络）齐全，并建立了相应当的岗位责任制、文明施工管理制度。

9.3现场分管领导和文明施工专职管理人员定期对现场文明施工进行检查记录及隐患整改销项记录齐全。

9.4管线监护申请卡、地下管线监护交底卡、班组管线交底卡、管线配合联系单（协议书）等管线保护资料以及掘路执照、道路施工许可证、临时占路许可证、市政设施养护临时交接协议、封堵原排水管道报批手续等施工许可类资料完备。

9.5施工总平面图、施工进度计划网络图、工程施工形象进度图、车行、人行通道图、临时排水、封启排水管道图、公用管线分布图、消防器材布置图、电气线路布置图、质量、安全、文明施工管理网络图、管线连续无事故、安全无重大伤亡事故累计天数牌等各类图表按要求绘制，内容清晰、准确，并悬挂上墙。

10.承担业主项目工地统一形象宣传
10.1统一形象设计
10.1.1工地形象大门：房建项目在工地主要通行入口，市政项目在路的起始位置设置钢结构材质门斗，面贴铝塑板。净宽不小于5.5米，净高不小于6.5米。横眉高度不小于1.5米，柱体宽不小1米。横批内容统一，上为项目名称（黑体大字），下为我司名称（黑体小字）。两个柱体内容上宣传语，可统一，如“构筑生活梦想，建设和谐家园”，也可根据项目情况上各自的宣传语，柱体上字体为仿宋体。
10.1.2广告牌：房建项目沿工地大门左右两侧各延伸20米广告牌（或根据实地情况单边设置40米广告牌），市政项目工地则沿主要道路两旁设置不少于40米的广告牌，原则上每处广告牌长度不少于40米，并根据工地大小选择多处合适的醒目位置设置。具体设置地点根据不同项目实际情况进行调整。广告牌有效广告高度不低于4米，钢构支撑，镀锌板贴面，上包广告喷绘布。版面内容应包括：我司形象宣传语（如“根植海西，开创城市未来”、“运营城市，运营未来”等，可调整）、项目形象宣传语、项目鸟瞰、立面图等效果图，以上版面须在左上角标示我司完整LOGO。
10.1.3以上形象大门、围墙广告牌宣传基色建议首选用我司VI识别系统中的蓝色。
10.1.4由各项目施工单位按以上统一形象设计标准进行工地形象广告设计，设计稿报我司资管部审核通过后实施。
10.2费用列支
设计制作费用由施工单位承担，列入文明工地的措施费。
10.3若承包人未按上述规定实施的，发包人有权另行委托实施，费用由承包人承担，同时承包人须另行向发包人支付五万元违约金，上述费用由发包人从承包人的工程款中抵扣或从承包人的履约担保中支取。
11．工地扬尘防治
11.1建立施工现场扬尘防治专项方案报备制度。施工现场扬尘防治专项方案由施工总承包企业组织编制，并报监理单位，由项目总监理工程师审核签字。建设单位在办理工程安全监督手续时，将施工现场扬尘防治专项方案作为质量安全技术措施的一项内容，报项目施工安全监督机构备案。
11.2施工现场的围挡应当坚固、稳定、整洁、美观，市区主要路段的工地应当设置高度不小于2.5米的封闭围挡；一般路段的工地应当设置高度不小于1.8米的封闭围挡。脚手架外侧应当设置密目式安全网封闭，网间连接应当严密。
11.3施工现场的主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、生活区、办公区的地面应当按照规定作硬化处理。施工现场出入口处应当采取保证车辆清洁的措施，设置洗车台、沉淀池和车辆清污设施，运输车辆必须在除泥、冲洗干净后，方可出场。工地的排水系统应当定时清理，做到排水通畅，杜绝随意排放。
11.4施工现场的建筑材料、构件、料具应当按总平面布局分类、整齐码放，对易产生扬尘的大堆物料，能洒水的应当按时洒水压尘，不能洒水的应当采取覆盖等措施。水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应当在库房或密闭容器内存放或采取覆盖等措施。
11.5施工现场的施工垃圾和生活垃圾，应当设置密闭式垃圾站集中分类存放，及时清运出场。清理楼层内以及脚手架作业平台的垃圾，应当使用密闭式串筒或者采用容器清运，严禁凌空抛掷。主体结构施工进度达到六层以上时，必须安装施工升降机，便于施工现场作业人员上下班和及时清运垃圾。施工现场严禁焚烧垃圾等各类废弃物。
11.6裸露的场地和集中堆放的土方应当采取覆盖、固话、洒水或绿化等措施。裸置6个月以上的土方，应当采取临时绿化措施。
11.7施工现场进行切割、抹灰、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时，应当采取喷雾等方式进行降尘。
11.8施工现场应当按照规定使用预拌混凝土，鼓励使用预拌砂浆。因场地、项目规模、条件限制等特殊情况确需现场搅拌的，应当搭建封闭式搅拌楼，并做好降尘防尘工作。
11.9建筑土方、渣土和建筑垃圾运输应当采用密封式运输车辆，并按照指定的运输线路和时间行驶，倾卸至符合要求的消纳场所，严禁“滴撒漏”、乱倾倒等行为。
11.10市政基础设施工程施工时应当配备洒水车辆，合理分步实施，控制土方开挖和存留时间。灰土闷灰时应当集中堆放，洒水降尘，及时覆盖。路基及水稳层上施工车辆需临时通行的，应当有专人负责洒水降尘。市政道路路面基层水泥混合料自2014年10月起由拌和站集中拌和。
12.承包人驻地设施的拆迁
工程竣工时，承包人驻地中的一切建筑物及其固定设备和附件均属承包人财产，承包人应全部拆迁。

为确保破路占道项目安全文明作业和工程质量，根据相关规定：
12.1承包人在申请破路施工占道前，应按填报提供相关文件资料，并已按市政管理处提出的意见进行图纸修改和反馈。
11.2工程建设期间市政管理处将占道范围内的现有市政设施全部交由承包人负责管理。该期间占道范围及临界面的行人、车辆等的公共安全和市政设施保护及周边环境卫生工作均有承包人负责。
12.3若因项目建设需要将新建喇叭口、雨、污水管道、路灯电缆等配套设施与现有周边市政设施进行对接，承包人应提前通知发包人，并办理相关审批手续后方可对接入段进行施工，必要时应通知市政管理处工作人员到场配合和指导。
12.4破路占道施工经许可后，承包人应要求施工人员严格按照审批内容（含工期、破路占道范围、人员到位等）、工程设计图纸、相关技术规范等技术文件、规定进行施工，做好工地现场安全，并负有责任。
12.5破路占道施工行为需延期的，承包人应提前五个工作日向发包人提出申请，延期申请若未获得审批而延期施工的，视为擅自占道行为。
12.6施工期间遇到自然灾害或者重大政治、经济、文化活动等，承包人应严格按照甲方统一安排予以停工，并做好安全防护措施；必要时需对已开挖的路面进行临时加固处理，并做好清场工作。承包人不予配合的，市政管理处有权强行代为采取措施，所发生的费用由承包人全部承担。
12.7施工期间承包人应对占道范围内及周边现有市政设施进行保护（按设计图纸需进行改造的除外），如有破损应报经市政管理处同意后，按市政道路有关标准进行修复或赔偿。
12.8施工过程不得直接利用路面搅拌砂浆或砼，不得将泥浆、污水、施工废水等排放路面和市政雨、污水管道、沟渠。
12.9施工国产所有材料、渣土及临时设施必须堆放、设置在审批的占道范围内，并严格按照相关规定做好现场安全文明施工管理工作。
12.10承包人负责实施的建设项目在施工过程中，有下列行为之一的，承包人同意按以下标准承担相应违约金，承包人应在收到市政工程管理处违约金缴纳通知书后，按要求的时限及时向发包人缴纳违约金。
1、占用审批之外城市道路或因承包人主观原因超期限占用城市道路的，超出部分按每天每平方米一百元承担违约金（不足一天按一天计算）。
2、对未经审批在城市道路进行破路的，按挖掘修复费用标准五倍承担违约金；若对桥涵等重要市政设施造成危害的，另行承担五万元违约金。情节严重的，由相关部门追究经济和刑事责任。
3、不按设计图纸、技术规范施工造成质量隐患或返工的，按每处二万元的标准承担违约金。
4、施工过程若损及其他市政公用设施的，应及时通知发包人及权属单位并协调善后措施；未经权属单位同意擅自采取措施的，按每处二万元标准承担违约金。
5、破路占道施工违规行为被政府有关部门通报或经媒体曝光，按每处次五千元标准承担违约金。
6、未按规定设置安全警示标志、防护措施、围挡牌、工程概况牌的，按每处次一千元标准承担违约金。
7、未按规定堆放施工材料和机械设备的，按每处次一千元标准承担违约金。
8、未采取有效降尘措施，做好工地及周边卫生保洁工作的，按每处次一千元标准承担违约金。
9、直接利用路面搅拌砂浆或砼的，按每次五千元标准承担违约金。
10、泥浆、污水、施工废水等向路面直接排放，或未经许可排入雨、污水管、沟的，按每处次一万元标准承担违约金。
三、计量与支付
根据实际使用情况拨付。

1.计量
安全文明施工措施项目完成后，经监理工程师和业主代表现场核实并经相关职能部门验收合格后，按实以总额计量（不超过投标书所列的金额）。

2.支付
支付按专用合同条款约定支付。
安全文明施工措施项目必须足额投入使用并经监理单位、发包人验收合格，否则发包人有权予以扣回。

四、违约责任

如因发包人或承包人违约造成事故，将依法追究责任。

五、合同生效
本合同一式12份，发包人承包人双方正本各执1份，副本各执5份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：    （单位全称）（盖章）         承包人：    （单位全称）（盖章）  
法 定 代 表 人                           法 定 代 表 人

            或                                       或
其授权的代理人：    （签字或盖章）       其授权的代理人：    （签字或盖章）
地          址：                         地         址：

电          话：                         电         话：

日          期：                         日         期：

附件五：工程质量责任合同格式
工程质量责任合同
根据国务院《建设工程质量管理条例》的规定，为保证在设计使用年限内的建设工程质量，项目的建设单位           （以下称发包人）与施工单位            （以下称承包人），特订立如下质量责任合同。

第一条  本建设工程项目的质量目标为合格工程，施工单位对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人            。

第二条  发包人承包人双方的权利与义务

(一)严格遵守国家有关法律法规有关规定。

(二)严格执行                 项目施工合同文件，自觉按合同办事。

(三)双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(四)发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(五)发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条  发包人的义务

(一)发包人向承包人及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等）。

(二)发包人向承包人及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。

(三)发包人不得指使承包人不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。

(四)发包人须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，发包人不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。

(五)发包人不得明示或暗示向承包人推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。

(六)发包人不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第四条  承包人的义务

(一)承包人应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。

(二)承包人不得允许其它单位或个人以承包人的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。

(三)承包人必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。

(四)承包人必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

(五)承包人必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

(六)承包人在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

(七)承包人与发包人、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存：施工技术资料应真实、完整。

(八)承包人应加强对发包人按合同规定指定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，承包人应拒绝使用。

(九)承包人不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。

第五条  违约责任

(一)发包人及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)承包人及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的；依法追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条  本合同有效期为发包人承包人双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条  本合同作为                施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条  本合同正本一式贰份，副本拾份，发包人承包人双方各执正本壹份，副本伍份。

发  包  人（盖章）：                 承  包  人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：           法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日                  日期：    年   月    日

附件六、工程质量保修书格式
工程质量保修书
发包人（全称）：

承包人（全称）：
为保证                 （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

本合同工程约定的工程质量保修范围为：按国务院第279号令《建设工程质量管理条例》及现行的相关规定执行。具体保修的内容，双方约定如下：承包人负责施工的所有工程项目，如出现施工质量缺陷或施工质量隐患，承包人必须履行保修义务。
二、质量保修期

工程保修期从工程竣工验收合格之日起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

3、装修工程为二年；
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年 ；
5、供热与供冷系统为二个采暖期、供冷期；
6、其他项目保修期约定如下：
其他项目的保修期为二年。
质量保修期自如下规定日期起计算：
1、质量保修期限在工程取得竣工验收，提供完整的竣工验收资料且移交物业管理公司的次日起算（以双方的移交记录为依据）；
2、若工程移交给发包人时还存在质量问题且承包人选择自行进行整改时，则该工程的质量保修期自全部质量问题整改合格的次日起算（以包括发包人在内的有关方签署的验收合格书面文件为依据）；若承包人书面委托发包人整改、维修并同意所需费用按市场行情进行结算、从承包人预留于发包人处的质量保证金中支付时，则以发包人同意接受承包人委托并代为整改、维修后，经发包人及监理单位共同签署验收合格书面文件次日起算。
三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起按本保修书第五条规定立即派人保修，并在本保修书第六条保修时限要求的时间内完成保修。承包人不在约定时限内派人保修的，发包人可以委托他人维修，维修费用从预留于发包人处的质量保证金中抵扣。
2、发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4、在保修期限内，因承包人原因导致的工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或第三方人身、财产损害的，承包人应承担相应的经济与法律责任。如因房屋所有人、使用人或第三人向发包人索赔而使发包人遭受损失，发包人有权向承包人追偿。
5、因承包人未按有关规定和本合同约定及时履行保修义务而造成新的人身、财产损害，承包人应承担相应的赔偿责任。
6、非承包人原因造成的质量缺陷，承包人在履行保修义务后，有权就所发生的费用向责任方追偿。因设计方面的原因造成的，相关责任由设计单位承担；因建筑材料、构配件和设备质量不合格等原因造成的，如属承包人采购的，或由发包人采购而承包人不按规定进行检验用于工程的，相关责任由承包人自负；如属发包人采购，承包人曾提出质量异议而发包人未经鉴定合格坚持使用的，相关责任由发包人承担。
7、在本保修书规定的各分部分项（除地基基础、主体结构外）保修期限届满后，如因承包人未按国家有关规定、标准和设计要求施工或采购、使用不合格材料、构配件和设备所造成的质量缺陷，导致影响该工程的使用功能或房屋使用年限的，承包人应承担相应责任。
8、由于承包人原因造成的工程质量缺陷致使发包人遭受房屋消费者退房或换房等损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。
9、若因承包人原因造成发包人索赔的，承包人同意由其指定的工程保修负责人作为代理人，在接到发包人电话通知后配合发包人与发包人协商解决。因解决该索赔问题而由该工程保修负责人签署的文件、协议对承包人具有法律效力，承包人同意承担相应的法律后果。若承包人委托的工程保修负责人未按发包方的要求配合发包人进行协商处理的，则承包人同意委托发包人全权处理补偿事宜，发包人与发包人签订的补偿协议书对承包人具有法律效力，其项下约定的补偿金由承包人承担，并授权发包人直接从承包人预留的质量保证金中扣付。
四、质量保证金的支付与返还

1、本工程双方约定承包人向发包人支付工程结算价3%的工程质量保证金，质量保证金在办理竣工结算时支付，且质量保证金预留期间不计息。
2、发包人在根据专用条款规定的各保修期限满后将预留的保修金返还承包人前，承发包人双方应共同对该工程的质量进行全面回访，在确定无质量缺陷后发包人才将保修金返还。
3、发包人在返还保修金时，有权将应由承包人承担但已由发包人垫付的款项从中直接予以抵扣，如保修金余额不足以抵扣，承包人须在接到发包人书面通知后10日内偿付发包人，否则，每逾期一日，承包人应按应付款项的万分之五向发包人支付滞纳金。
4、自本条规定的保修金返还之日起14日内，承包人应凭相关证明文件到发包人处办理保修金返还手续，因承包人原因逾期办理的，保修金在逾期返还期间不计利息。
五、保修程序
1、工程竣工前，承包人应将其指定的工程保修负责人姓名、联系电话以书面形式通知发包人。如发包人在工程竣工时仍未收到承包人的通知，则承包人同意指定该工程项目经理               （联系电话：             ）为保修负责人。
2、承包人指定的工程保修负责人的联系电话应随时保持畅通，如保修负责人或联系电话发生变动，承包人应及时以书面形式通知发包人，有关变更在发包人收到承包人的通知之日正式生效。当发生质量投诉时，发包人可按承包人提供的联系电话通知承包人指定的工程保修负责人，该保修负责人应于接到电话通知时起，24小时内到发包人处领取《工程保修通知单》，该电话通知以发包人处留存的电话录音为准。逾期未来领取，或电话通知时该保修负责人的联系电话无法接通，为了避免各方损失扩大化，承包人同意由发包人另行委托其他承包人维修，所发生的费用及代办费按本条第3款规定从承包人预留于发包人处的质量保证金中扣付。
3、承包人必须从发包人处领取《工程保修通知单》起24小时内（经发包人书面批准可以适当延长）与发包人、房屋所有人（或使用人）约定现场核查时间，并按时到现场核查、完成维修（在本保修书第六条规定的保修时限内完成）；如发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急抢修事故，承包人在接到保修通知后，应立即到达现场抢修。若承包人不遵守上述规定，发包人有权另聘其他有承包人进行维修，相关费用由承包人承担，且发包人可按所发生费用总额的50%向承包人收取代办费。如承包人拒不承担上述费用，发包人有权从承包人预留于发包人处的保修金中直接抵扣。
4、承包人领取《工程保修通知单》后应妥善保管，并在完成保修经住户签名确认后作为已履行保修义务的依据立即交回发包人。否则，视为承包人未履行保修义务，发包人有权按照返修内容估算返修费用及代办费，并按本条第3款规定从承包人预留的质量保证金中扣付；如承包人履行了保修义务而住户无正当理由不在《工程保修通知单》上签名确认，承包人应及时通知发包人，经发包人签章确认后，可认定为承包人已履行了保修义务。
5、经发包人组织验收合格，质量保修问题方视为处理妥当。如经验收不合格，发包人有权另聘其他承包人进行维修，有关维修费用的承担按照本条第3款规定执行。
6、若承包人未按上述规定履行保修义务而发生的维修费用，均由发包人和发包人另行委托的承包人按市场行情价进行结算，按本条第3款规定从承包人预留于发包人处的质量保证金中抵扣。
六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项： 
1、本工程质量保修作书为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署，其有效期限至保修期满。

2、本保修书经承、发包双方签章后生效，未尽事宜由双方另行签订补充条款进行约定。任何一方不得擅自变更或解除本保修书。
发  包  人（公章）：                 承  包  人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：           法定代表人（签字或盖章）：

         年   月   日                      年   月    日 

附件七、履约担保格式
履约担保（银行保函）

             

 （发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供独立保函性质的担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日后30日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方可按发包人与承包人签订的《工程总承包合同》专用条款第20.1条争议解决方式解决争议。

6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：                                    
邮政编码：




        

  
电    话：                                   
           年        月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件八：施工现场管理承诺书格式
 漳州金峰经济开发区开发总公司：
根据国家、省市政府有关建筑施工安全文明等相关文件精神的要求，为进一步加强本项目施工期间的现场管理工作，落实安全生产责任制，我单位           现承诺如下：
一、根据城[2007]14号《关于进一步重申加强城市道路建设管理的通知》，施工现场必须进行围挡作业，围挡必须采用贵单位规定的统一规格，围档牌应连续密围。重要部位（如井坑等）应四面围档。围档要完好、有色彩、清洁。未设围档一次向贵单位支付违约金2000元，未连续设置围档贵单位视情节轻重处罚我单位200-1000元。
二、施工现场应在明显处设置不得少于2面工程概况告示牌，少设置一面贵单位处罚我单位500元。表明工程名称、施工单位、监理单位、施工起止时间、项目负责人姓名、联系电话等。
三、我单位应严格控制施工作业面，分段施工每段长度不得超过100米。
四、严禁在人行道上乱搭盖、乱占道，堆放材料的工棚严禁当作工人宿舍。施工中使用的材料应严格堆放在正在施工路段内并设置围档，不得随意堆放占道。如发现未按规定设置围档或标志的，贵单位有权处罚，一处予以处罚200元。确因场地条件所限，无法留出交通通道的应设立明显指示和警示标志，应疏导行人和车辆安全通行。
五、施工过程中，要求我单位做到废土废渣日产日清、保证城市环境卫生和道路畅通，未实行日产日清的，经贵单位查实，一次处罚2000元。我单位应严格按经监理和发包人审批后的弃土点弃土，未按规定弃土，经贵单位查实，一次处罚10000元。施工现场应设置洗车台，并配置保洁车，并按有关规定做好施工扬尘控制，未制定施工扬尘控制方案或安全文明施工被有关部门处罚的，每次处罚5000元。
六、施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，不得穿拖鞋，光脚、光膀子施工。施工管理人员必须佩戴工作牌，戴好安全帽。施工现场有作业人员未按规范戴劳保用品，贵单位有权对其进行处罚，处罚标准为全套未穿一人次200元，一件未穿处罚50元。
七、按照部颁施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求、采用“三级配电、两级保护”，应做到“一机、一闸、一漏、一箱”，严禁采用老化、破皮的电线，未按规定要求设置的，贵单位视情节轻重予以200元-1000元的处罚我单位。
八、其余有关施工安全文明的相关要求请参照《建筑施工安全文明工地标准》DBJ13-81-2006、《建筑施工现场环境与卫生标准》J10796-2006、《建筑安全文明工地文件选编（福建省建设厅）》等有关的法律、法规以及标准规范。
九、我单位在施工期间应严格执行和遵守发包人的施工安全文明管理规定，接受贵单位的督促、检查和指导，如施工现场有不符合安全规定或存在严重隐患的，经贵单位或监理指出整改不力、拒不整改的，贵单位有权责令停工整改、追加处罚，情节严重的中止合同，取消我单位的在贵单位的招投标资格。
十、施工期间承包人分管副总经理作为总指挥常驻现场到位，承包人提供一辆20万元左右的新汽车供发包人使用，驾驶员及车辆使用费、维护费均由我司承担，其费用已包含在本工程造价中总工期每延误一天违约金为人民币10万元。
十一、我方承诺施工中配置监控系统，保证中标后5天提供监控施工方案报业主审批后5天内完成监控工程，现场设彩色半球摄象机(功能要求：水平分辨率不小于550TV线， 最低照度不小于0.3Lux，有效像素不小于752(H)X582(V)440K，内置变焦镜头（f=4~9mm，F1.2）自动平衡、自动增益、背光补偿、消闪烁）对施工全过程进行监控。主要工作区、钢筋加工区必须设置。 控制中心采用的是8路或16路嵌入式硬盘录像机，其中硬盘可以扩充到250G，可以连续录制10天左右的监控图象，设置网络接口，并为业主办公室提供宽带线，控制中心设置在业主办公室，可调看所有的监控点的画面。我方保证维护监控设施完善及过程资料的完整至工程验收完成，随时接受业主的调阅及检查，以上费用包含在投标报价管理费用中。我方如未按上述要求完成，同意由业主自行配置，费用由我方承担。
承包人：   盖独立投标人或联合体牵头人单位公章）
法定代表人：   (签字或盖章)
日  期：         年     月     日
附件九、法定代表人授权书
兹任命（姓名）        为我（建设□、工程总承包□、勘察□、设计□、施工□、监理□）单位名称：                   

（工程名称）：                          项目负责人，代表我单位履行工程质量安全职责。
项目负责人基本情况：
姓    名：          性别：     出生年月：            
身份证号：                                          

通讯地址：                                          

电话号码：                手机号码：                

执业资格类别等级：                                  
执业资格证号：                                      

公司职务：                    职称：                 

项目负责人（签字）：
法定代表人（签字）：
                      单位（盖章）：
 年    月    日
附件十、工程总承包单位项目负责人工程质量终身责任承诺书
工程名称：                                            
本人承诺在工程建设过程中和建筑物设计使用年限内，对工程总承包项目的质量全面负责。在工程建设过程中认真履行下列职责：
1．严格遵守相关法律法规和规范标准，认真履行工程总承包合同所规定的责任和义务，按照合同约定对建设单位负责。
2．加强对工程总承包项目的管理，根据合同约定和项目特点，制定项目管理计划和项目实施计划，建立工程管理与协调制度，加强设计、采购与施工的协调，完善和优化设计，改进施工方案，合理调配设计、采购和施工力量，实现对工程总承包项目的有效控制。
3．积极组织各参建单位配合建设单位完成工程竣工验收，签署工程质量保修书。
4．积极督促设计、采购、施工等有关单位落实质量责任。
5．法律法规及标准规范规定的其他质量责任。
本承诺书一式四份，一份在办理监督手续时提交质量监督机构，一份在建设工程竣工验收合格后与档案资料一并交城建档案管理部门存档，一份交建设单位，一份工程总承包单位留存。
	单位名称
	

	项目负责人
	
	承诺人签名：
年    月   日

	身份证号码
	
	

	单位职务职称
	
	


    工程总承包单位（公章）：
附件十一、永久性标牌样式
 

备注：永久性标牌字体宜采用宋体，宽不小于800mm，高不小于600mm，材质宜为花岗岩等耐久性材料，标牌设置年限应为建筑物的设计使用年限。
附件十二、工程质量终身责任信息表
	工程名称
	
	工程地点
	

	施工许可证号
	
	建筑面积
（投资规模）
	       平方米
       （万元）

	结构类型
	
	建筑层数
	

	开工日期
	
	竣工日期
	

	质量责任主体及项目负责人

	单  位
	单位名称
	项目负责人

	
	
	姓名
	身份证号
	执业资格
证号
	履职
时间

	建设单位
	
	
	
	
	

	工程总承包单位
	
	
	
	
	

	勘察单位
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	设计单位
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	施工单位
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	监理单位
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备   注
	


填报人：（签名）                             建设单位：（签章）
填报时间：   年   月  日

附件十三：《安全生产责任协议书》
为落实工程安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经发包人、承包人双方共同协商，同意明确如下协议：
一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，承包人负责施工现场的安全管理工作，并建立工程安全保证体系，报发包人备案。
二、发包人通过有资质的施工安全监理单位进行工程的安全监理工作，按照安全生产法和有关的文件的要求，督促承包人开展创安全生产无事故活动；及时传达上级的有关精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。承包人应按有关文件的要求，接受和服从安全监理单位的监督检查和整改要求，积极配合其开展工作。
三、发包人协调组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人，发包人按规定给予表彰和奖励。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，发包人和安全监理单位有权制止教育、责成其限期整改。必要时每次按责任违约扣除人民币  500 ~ 1000 元违约金。
四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员或参与劳动行政部门、司法机关调查处理；发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位及其安全生产第一责任人在评选先进集体、先进个人时行使或建议给予一票否决权。同时，还可以按责任违约给予责任单位一次性经济的处理，责任违约的经济处理幅度按承包人的工程造价 2 % 来确定，最低为 1000 元人民币，最高至 100000 元人民币(从承包人工程款中扣除)事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。
五、承包人要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规严格按照中华人民共和国建设部发布的行业标准《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59—2011)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大安全生产和人员伤亡事故。
六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。
七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专(兼)职安全干部，并报发包人备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。
八、承包人对各分包单位（包括专业分包单位）及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签定管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行发包人制定的《施工现场动用明火管理规定》《施工现场安全用电管理规定》确保生产安全。
九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时组织整改。
十、承包人应主动接受发包人和安全监理单位在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发包人和安全监理单位的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。承包人对因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对发包人等工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。
十一、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。
十二、为确保工程项目无重大安全事故的目标，同时增强全体施工人员的安全意识，消除施工现场常见的安全隐患，承包人同意发包人制定施工现场关于安全生产、文明施工制度，具体如下：
（一）安全文明施工须达到标准： 
1、安全：杜绝四级及四级以上重大安全事故（即无死亡事故或无重伤3人或经济损失在十万元以上安全事故）。
2、文明施工：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）；争创漳州市级文明标化工地。
3、杜绝因安全文明施工未达标而导致的在各级广播、电视、报纸、网络等任何形式媒体上曝光事件。
4、每季度建设单位内部安全文明施工管理检查。
（二）安全文明施工管理依据：
1、《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》及本地相关文明施工相关规定。
（三）安全文明施工具体做法及要求：
1.建筑工地进出口要设置车辆冲洗设施，（包括规范的冲洗台，配置高压冲洗设施及污水三级沉淀池处理），沿项目红线设置2.2m高的200mm宽砖砌围墙（水泥砂浆粉刷，外涂白色涂料，绘制安全文明施工标语），建立专职的市容卫生监督员，防止车轮夹带污染路面。
时间要求：不迟于开工后十五个日历天。
2.工地办公室布置（不限于以下各项）
施工总平面图（场布图）；
①施工进度计划网络图；
②工程施工形象进度图；
③质量、安全消防、文明施工管理网络图；
④消防器材布置图。
时间要求：不迟于开工后十个日历天。
3.场地布置要求：
①工地仅设建筑垃圾中转场地，占地规格6×6m，用彩条布全封闭转护，高度2m。建筑垃圾不得从高处往下抛洒，必须袋装运至建筑垃圾中转场地。垃圾外运由承包人自行解决。必要时应洒水湿润，防止飞扬。建筑垃圾中转场地必须硬地处理，做好排水措施。施工现场各类垃圾应当天清理，否则由发包人指派人员清理，费用从工程款中扣除。
时间要求：不迟于开工后二十个日历天。
②施工工地必须建立“六牌二图”，即项目公示图（按政府相关文件编制）、施工总平面图、卫生包干责任图、施工简介、工程概况、施工组织结构图、防火须知、十项安全技术措施、安全生产目标。否则，发包人代为制作，费用由承包人支付并保管，以发票为结算依据。如遗失或损坏则由承包人负责重新制做。施工区域或危险区域有醒目的警示标志,并采取安全保护措施。具体尺寸由承包人统一规定，报监理审批。
时间要求：不迟于开工后十个日历天。
③工地门头、大门、围墙的广告必须按统一规定。规格：门宽≥5000mm，高度≥2200mm，门扇等分，其中一扇设2200mm×800mm人行小门。采用金属角钢做框，做除锈处理，双面包镀锌铁皮。大门底色采用白色，门上书写承包及发包人公司，采用标准色，字尺寸约600mmX600mm（高×宽）。门柱截面积建议采用500mmX500mm，高度2500mm，其中柱帽高200mm。
时间要求：不迟于开工后十五个日历天。
④施工现场应设男女厕所，设置自动冲水设施，保持清洁无污染，讲究卫生，不随地大小便，不乱抛生活垃圾，一经发现，则责成在发现区域内承建的施工单位负责加以整改。
时间要求：不迟于开工后十个日历天。
⑤大堆材料砂石分类，用三面砌砖围护（300～500mm高），集中堆放成方，底脚边用边清，砌体料归类成垛，堆放整齐，碎砖料随用随清，无底脚散料，灰不外溢，渣不乱倒，水灰、纸筋灰等做到装车池口清，车运不洒落及干硬，灰池基坑周围应砌筑300mm高的围护。钢筋成材和未制作加工材料要分开堆放。施工现场上材料堆放整齐，管材上架、扣件、U型卡、预埋件、垫块等应筑池存放。楼层上垃圾应及时清理，打扫干净，楼梯通道不得堆放材料，确保场貌整齐、整洁、有序、文明。材料堆场必须做到硬地坪施工。
时间要求：项目施工期间持续保持。
⑥施工区应进行全封闭施工，在规定的施工范围，做好2.2m高的200mm宽砖砌围墙（水泥砂浆粉刷，外涂白色涂料，绘制安全文明施工标语，详附图）、警告牌等防护措施，紧邻施工楼的交通要道必须做到通道防护，明确施工队的施工道路（做砼路及排水沟），场内必须硬化。
时间要求：不迟于开工后二十个日历天。
6.施工管理人员、操作工人必须佩带标志牌上岗，标志牌上须有公司标志。标志牌由承包人统一制作（照片及相关资料由承包人提供），费用由承包人承担。无标志牌人员不得进入工地。工地内一经发现未佩带标志牌者即行逐出工地，施工管理人员、操作工人穿着各公司统一的工作服上装，文明施工，注意施工安全，按施工安全条例施工，并定期进行施工安全教育，各机械操作须持证上岗。
7.外脚手架钢管按省市最新规定规范进行搭设。
8.承包人进入施工场地后，首先在三个日历天内应向发包人提交施工平面布置图以及施工流程，并随结构、粉刷、装饰等不同施工阶段进行场布，并提交监理及发包人，经批准后方可实施。发包人七个日历天内未批复即行生效，否则应无条件按发包人批复的方案实施。
9.施工设施设备完好,安全装置齐全有效，模板、脚手、砖垛等集中堆放整齐、稳定、安全，钢模板及零配件、脚手扣件分类分规格，集中存放，建筑成品和半成品等要根据工期进度合理安排进场时间和施工顺序，防止损失、损坏和影响其它项目施工。
10.运输车辆应按指定路线行驶，装载物时应采取有效措施,做到不滴、不漏、不洒、不扬，对进出工地的车辆须派专人及时进行冲洗清扫，大门出入口需铺设草包，防止污染交通道路。否则由发包人指定人员代为清理，费用从当月工程款中扣除。
11.施工过程中，教育施工人员认真做好个人每天工作完成后的落手清工作，当天做到工完料净地清，并对建筑垃圾工作当天及时清理运走，不准在现场堆放，并在第一时间运到指定堆放地点。不得倒入河道和发包人生活垃圾容器。
12.严禁高空抛物。工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须先集中，通过井架运输到地面，放到指定地点，严禁向下抛洒扬尘。一旦发现，每次扣工程款_2000_元，不再返还，以发包人或监理提出即生效。在脚手架拆除期间内此条可允许有小量垃圾不受此限制，但较大量垃圾仍应遵守此项规定。
13.混凝土搅拌浇捣和运输必须随时在场内清理干净，否则不得出场，翻斗车、砼吊斗等当天使用后应及时括净、冲洗干净。
14.工地人员管理：不允许任何人任何时候住在本工程在建主体范围内的任何地方（除经过发包人同意，监理发单确认外）。  
15.施工电梯须每层设置封闭式安全门，门栓朝外，设置楼层指标牌及呼叫器，卸料平台需单独设置，不得与外架相连。
16.塔吊的三保险五限位必须齐全有效，定机定人定指挥，挂验收合格牌、设备技术性能牌和上岗人员牌，施工电梯安全保险装置齐全有效，楼层出入口门栏齐全实用，底层设双层防护棚，挂验收合格牌、额定荷载牌、操作人员牌。
17.安全标牌：现场有安全宣传牌，主要施工部位、作业点和危险区域以及主要通道口应设醒目的安全宣传标牌和合适的安全警告牌。
18.现场使用的电箱、电器和线路架设符合标准。箱体颜色醒目、门锁全，有色标有编号。
19.施工现场应配备合适、足够的消防器材，并有专管人员做到责任到人。承包人必须严格执行三级动火审批制度，明火操作有专人监护，并配有灭火器及隔离措施。氧气和乙炔瓶的放置距离必须满足规范要求。油库、油漆间、木工间和化学品，易燃易爆物品均设有专间和专人负责，配备适合的灭火器，并要醒目易取。
（四）需单独编制及专家论证的安全文明施工专项方案：
根据《建筑工程安全生产管理条例》要求，结合本地区相关规定及项目特点，施工单位应当对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：
1、基坑支护与降水工程；
2、土方开挖工程；
3、模板工程；
4、起重吊装工程；
5、脚手架工程；
6、拆除、爆破工程；
7、超过15米（根据各地规定）的人工挖孔桩工程；
8、创建省（市）级文明工地施工方案；
对上述所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程、超过15米（根据各地规定）的人工挖孔桩工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
（五）安全文明施工定期检查制度：
承包人定期或不定期对现场安全、文明施工执行情况进行检查、随时排除安全隐患，其中定期检查应按不低于以下频率进行：
1、每周一次参加由施工单位、监理单位和建设单位共同参加的联检，形成书面检查记录，并限期整改和反馈。                           
2、每月一次组织项目部施工员、安全员及各班组长按国家《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)及本地区安全检查、本地区文明施工检查进行工地检查，并将检查结果报送建设和监理单位，同时在项目部公告栏公布，并根据项目部相关奖罚条例对相应班组进行奖罚。
3、每季度一次参加建设单位内部安全文明施工管理检查。
（六）相应奖罚规定：
发包人协调组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人，发包人按规定给予表彰和奖励（可根据项目情况给予具体奖励措施）。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，发包人和监理单位有权制止教育、责成其限期整改，并按下列条款规定给予扣除违约金：
1、若发生四级及四级以上安全事故，承包人应承担全部责任和由此产生的所有费用，同时发包人有权要求承包人支付每次不少于50000元人民币的违约金。
2、在市相关主管部门组织的安全文明施工检查中，若工程项目被通报批评或勒令停工整顿等处理，或因安全文明施工未达标而导致的在各级广播、电视、报纸、网络等任何形式媒体上曝光事件，承包人除应承担发包人因此造成的损失外，发包人还将支付人民币 20000 元/次的违约金。
3、各项安全文明施工做法未在上述第（三）条安全文明施工具体做法及要求的时间内完成，且未向发包人代表书面申请要求延后的，发包人有权另行委托其它施工单位施工，并支付 5000-20000 元/项的违约金扣除，或从安全文明施工措施费中扣除该项做法相应造价。
4、特殊工种作业必须持证上岗，对无证操作人员支付人民币500元/次的违约金。
5、电箱、电器和线路架设不符合标准，支付人民币 500元/次的违约金。
6、“四口五临边”防护不到位、不及时支付人民币 800 元/次的违约金。
7、塔吊作业无人指挥支付人民币 500 元/次的违约金。
8、人货梯无证驾驶、驾驶员擅自离岗的支付人民币 500 元/次的违约金。
9、同一问题连续出现三次将支付双倍违约金。
以上罚款可重复计取，直接在当期工程进度款支付中扣除。
十三、本协议中未涉及的有关条款，承发包双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。
十四、本协议作为承发包双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

发  包  人（公章）：                    承  包  人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：              法定代表人（签字或盖章）：
日   期：   年   月  日                日   期：   年   月  日

第七章  投标文件格式
1.本章格式文件中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。

2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖章。

3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。

            （项目名称）

资格审查文件
投标人：                      （盖投标人单位公章）
        年        月         日

注：联合体投标的，由牵头人加盖单位电子印章
目    录
（投标人自拟）
一、资格声明

致：     （招标人）          

鉴于本投标人拟参加贵公司                   的招标，本文件签署人愿意提交本资格文件，并在检查了以上所递交的资格文件后作如下申明：

1. 保证所提交一切资料是真实的和正确的；

2. 无条件地接受招标人对资格审查所作出的决定，不得提出申诉；

3. 如果本公司的技术、财务状况或履行合同的能力，在授予中标通知时发生了变化，我方承诺将此情况告知招标人，并理解招标人有权更改原先评审时所作出的决定；

4. 如果需要更进一步的资格资料，我方愿意按招标人要求提交任何相关资料。

投标人（或联合体牵头人）：（盖单位电子印章）    

日      期：     年   月   日
二、法定代表人身份证明

投标人（或联合体成员名称）名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人或联合体成员名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证电子件。
（注:如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表格。）
                          投标人（或联合体牵头人）： （盖单位电子印章）
                                         年      月    日           
三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人或联合体牵头人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明
投标人（或联合体牵头人）：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （盖章或签字）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                            附身份证复印件
       年       月       日
注：1、若由法定代表人本人递送投标文件、开标、评标过程签署一切文件(含投标文件)和处理与之相关的一切事务，则不需填写此张“授权委托书”。

2、如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人。

3、此页需签字盖章扫描上传。

四、联合体协议书
（非联合体投标的无需提供）

          （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人（主办人）。对于投标文件中由牵头人单独盖章或签字的内容，联合体各成员方均予承认。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人：                       （签字）

        年       月       日

注：此页需签字盖章扫描上传。
五、投标保证金承诺书

         

  （招标人名称）：

鉴于                                     （投标人名称）（以下称“投标人”）于      年      月      日参加                       （项目名称）的投标，保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或未按照招标文件规定缴交招标代理费和建设交易服务费，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还，我方承担保证责任。

我方将与本承诺书一起，提交金额为人民币             元作为投标保证金。

本保函在投标有效期内保持有效。

投标人名称：                     （盖单位电子印章）
法定代表人：               (盖法定代表人电子印章）

地    址：


                   
邮政编码：





        

电    话：                          
        年        月        日

附：投标保证金有关单据

注：1、采用单项工程缴交投标保证金的投标人应当将投标保证金有关单据电子件（加盖投标人单位公章）随资格文件一起递交，以证明已按规定递交投标保证金。

2、采用年度投标保证金参加投标的，投标人须将漳州市交易中心出具《年度投标保证金收讫证明》或福建省公共资源交易中心使用期限内的收讫证明以及被认定为龙头企业的有关证明（电子件加盖投标人单位公章）随资格文件一起递交。

3、 若以联合体投标的，投标保证金应由牵头人提交。
六、项目部施工管理人员到位承诺书
                   （招标人名称）：
本人         （姓名）系               （投标人或联合体牵头人）的法定代表人，现承诺：
我单位在           （项目名称）  / 标段中标后，按照本投标文件的承诺派出项目部主要管理人员，具体人员配备详见“七、（三）主要管理人员简历表”；并按照福建省现行项目施工管理人员配备要求和本项目招标文件要求，配备其他相应管理人员和设计人员，具体人员配备详见“七、（二）项目管理机构组成表”。
若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：
1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,我单位投标文件承诺的项目部施工管理人员不能全部通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案的，按本承诺第2条规定的数额向招标人交纳违约金，或按我单位愿意放弃中标并承担相应的法律责任处理；
2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部主要管理人员的，每人每次向招标人交纳现金人民币10万（项目经理、施工负责人、技术负责人）元或3万元（其他主要管理人员）的违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元的违约金。
投标人（或联合体牵头人）：     （盖单位电子印章）
        年       月       日
注：如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。 
七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

（说明：联合体投标的，各成员分别提供本表格）

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


（二）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（三）主要管理人员简历表

说明：“主要人员”指项目经理、设计负责人、施工负责人和采购负责人（若有），投标人应当按照《招标公告》投标人资格要求提供相关证明证书材料。
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格
	
	注册证号
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：投标人资格要求中所需的证书证明材料附后。
            （项目名称）

商务文件
投标人：                      （盖投标人单位公章）
        年        月         日

注：联合体投标的，由牵头人加盖单位电子印章
目    录
（投标人自拟）

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                        （招标人或联合体牵头人名称）：

1. 我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以：①设计费的费率报价为大写百分之       （小写   %），采用固定费率加风险包干方式；②建安费的投标下浮率报价为大写百分之       （小写   %），采用固定费率加风险包干方式。

工程设计费人民币      元进行投标报价，总工期为300 天（含勘察、设计、采购、施工），其中关键节点（工程前期50天、单体工程150天、室外工程100天）：

①中标通知书发出之日起4天内提交教学楼及教学综合楼的桩基施工图送审稿，并于8天内提交经审查合格的前述桩基施工图；

②中标通知书发出之日起11天内提交剩余部分的桩基施工图送审稿，并于15天内提交经审查合格的前述桩基施工图；

③中标通知书发出之日起20天内提交初步设计文件（含概算）送审稿；

④桩基工程45天；所有主体封顶55天（从桩基验收合格之日起）；所有单体工程落架20天（屋面板完成之日起）；所有单体工程竣工验收30天（落架完成之日起）；室外工程及其他专项验收100天。
我方将派出项目经理:        （姓名），证号：        ，设计负责人：     （姓名），证号：                ，施工负责人：         （姓名），证号：          。
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方已全面了解和接受本招标文件所有内容以及所含的风险包干范围，并在投标报价中已充分考虑，中标后不再调整。

（6）我方已详细审查全部招标文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守招标文件和合同所规定的各项条款。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                            （盖单位电子印章）
法定代表人：                     (盖法定代表人电子印章）
地址：

电话：

传真：

年      月      日
注：如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。
（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	1.1.2.4
	姓名：        证号：   
	

	2
	设计负责人
	1.1.2.5
	姓名：        证号：   
	

	3
	施工负责人
	1.1.2.6
	姓名：        证号：   
	

	4
	工期
	1.1.4.3
	见《发包人要求》
	

	5
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	
	

	6
	履约担保形式和金额
	4.2
	履约担保的形式：履约担保以现金、担保保函或银行保函的形式
履约担保的金额：合同金额的10%
履约担保的递交时间：在中标通知书发出后5日内
	

	7
	分包
	4.3.4
	分包须经发包人同意
	

	8
	保修责任
	19.7.1
	按《投标人须知前附表》第9项第6条的规定执行。
	


投标人：                 （盖单位电子印章）
法定代表人：          (盖法定代表人电子印章）
      年      月      日
注：如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

（三）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


说明：投标人须按《评标办法前附表》中对投标人业绩的要求进行填写，相关证明资料扫描件。

（四）其他与评标有关的资料

（项目名称）
设计大纲

目录
（说明：投标人根据评标办法规定的评分标准编制本项内容，格式自拟。）
（项目名称）
施工组织设计

目录
（说明：投标人根据评标办法规定的评分标准编制本项内容，格式自拟。）
≥80㎝





（工程名称）


建设单位  ×××××××××   项目负责人   ×××


工程总承包单位 ××××××    项目负责人   ×××


勘察单位  ×××××××××   项目负责人   ×××


设计单位  ×××××××××   项目负责人   ×××


施工单位  ×××××××××   项目负责人     ×××


监理单位  ×××××××××   总监理工程师 ×××


开工日期  ××××年××月     竣工日期 ××××年××月





≥60㎝
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