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第一卷

第一章  招标公告
程溪溪大溪小流域综合整治项目设计采购施工总承包招标公告

招标编号：  FJPC [2019] A003号  
1. 招标条件

　　本招标项目程溪溪大溪小流域综合整治项目已由 漳州高新技术产业开发区经济发展局 以 漳高经审[2018]57号 批准建设，项目业主为  龙海市颜厝镇人民政府 ，建设资金来自 业主多方筹集 ，招标人为  龙海市颜厝镇人民政府 ，委托的招标代理单位为 福建平诚工程造价咨询有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的设计采购施工总承包进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围

2.1．招标项目名称：程溪溪大溪小流域综合整治项目设计采购施工总承包；
2.2．建设地点：龙海市颜厝镇辖区内，以上溪村和九湖恒春村交界处为起点，小浦南水闸为终点；
2.3. 建设规模：程溪溪大溪颜厝段，长约4.9km，宽约20-40m，使程溪溪大溪水质由劣V类提升至V类，具体内容包含但不限于：底泥净化工程、生态基工程、潜水推流曝气工程、生态石笼工程、生态浮岛工程，对河道进行生态清淤，建设高块石汀步，修复废弃水闸及建设两套水质在线监测系统等。本项目总投资额估算金额为1200万元。

2.4．计划工期：
2.4.1总工期：90日历天（含设计、预算审核、采购、施工、联合试运转等）。

2.4.2设计时间要求：设计工期  20  日历天。
2.4.3工程施工时间要求：施工工期 70 日历天。
2.5．招标范围：程溪溪大溪小流域综合整治项目的工程设计、设备材料采购、工程施工、联合试运转、竣工、整体交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任的总承包。基本内容如下：

2.5.1设计工作范围：程溪溪大溪小流域综合整治项目设计具体包括：初步设计及概算、施工图设计、工程量清单编制、施工图预算的编制、工程设计变更、施工现场技术指导、配合和服务、审核竣工图及质量缺陷处理等相关服务。
中标人应按照项目需求，提供施工期间、竣工验收、联合试运转的设计服务，包括施工期间派驻现场设计代表。

2.5.2采购范围：含本项目工程阶段的一切相关物资采购。

2.5.3施工范围：程溪溪大溪小流域综合整治项目设计采购施工总承包具体以施工图纸、有关设计更改通知、工程预算审核书及编制说明等材料为准。

2.5.4工程总承包单位必须负责与专业工程承包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成本工程项目总承包范围内相关的竣工备案验收。�

2.5.5其他：按相关规定需由中标人完成的检测工作及相关方案论证（相关费用由中标人承担)。

2.6� 标段划分：本招标项目分为一个标段。�
3. 投标人资格要求

3.1资质条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册，必须具备合法有效的独立法人资格的企业，同时具备以下资质：
3.1.1本招标项目要求投标人具备有效的建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或市政行业（排水工程）乙级（含）以上资质或市政行业（排水工程）专业甲级资质或水利行业乙级（含）以上资质或环境工程（水污染防治工程）专项设计乙级（含）以上资质。
3.1.2具备建设行政主管部门核发有效的三级（含）以上市政公用工程施工总承包资质或具备水行政主管部门核发有效的三级（含）以上水利水电工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。
3.2信誉要求：投标人未被暂停投标资格、拟投入本工程的主要人员没有处于违法和违规的从业限制情形。

3.3工程业绩要求：投标人近4年内（以投标截止时间前 48个月内为有效）至少完成1项单项合同金额在1000万元（含）及以上的河道综合整治或黑臭水体治理工程设计采购施工总承包业绩或完成过一个投资额在1000万元（含）及以上的河道综合整治或黑臭水体治理工程设计业绩加一个单项合同金额在1000万元（含）及以上河道综合整治或黑臭水体治理工程施工业绩，设计与施工业绩可以不是同一个项目（注：工程内容包括清淤或水体生态修复，仅包括污水管网、污水处理厂或污水泵站、水闸、堤岸整治的项目不符合要求。设计业绩以已签订的EPC总承包合同或设计合同为准，工程业绩以中标通知书和已签订的EPC总承包合同、施工合同或专业分包合同为准）。
3.4项目总负责人的资格要求：应具备建设行政主管部门核发的合格有效的二级（含）以上市政公用工程专业或水行政主管部门核发的合格有效的二级（含）以上水利水电工程专业注册建造师（含临时注册建造师）执业资格，或具备水利水电工程、市政工程、给排水工程或环境工程相关专业高级工程师，且应是独立投标人或联合体牵头人本单位正式在岗职工。

3.5本次招标接受联合体投标。
3.6本项目招标采用资格后审方式，投标人必须按招标文件要求报送资格审查资料，其他资格审查条件详见招标文件。
3.7本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

3.8其他资格要求：根据最高人民检察院、国家发展改革委[高检会（2015）3号文]《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》规定，投标人只需提供投标单位法定代表人及项目总负责人的行贿犯罪承诺函（格式自拟）（若以联合体形式投标，由联合体牵头方提供）。
4. 招标文件的获取

4.1.本招标项目采用电子招投标。
4.2.采用电子招投标的，凡有意参加投标者，请于2019年 1 月 25 日至2019年 1月 29 日通过漳州市工程项目交易中心网站http://www.zzgcjyzx.com。采取无记名方式下载电子招标文件，招标人不另行出售纸质招标文件。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（漳州版）打开。
4.3.招标人不提供书面招标资料，只提供电子招标资料。投标人必须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。
4.4招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人的投标以电子版投标文件为准）。
5. 投标文件的递交
5.1递交投标文件的截止时间（投标截止时间）为2019年2 月20日北京时间 8 时30分，网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话：0596-2032597。

5.2.投标文件上传截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

5.3. 开标时间：北京时间2019年2月 20 日北京时间 8 时 30 分（提前半小时接收需提供的纸质材料、备用光盘及签到）；

    5.4. 投标时间截止后，网上投标系统无法接受投标文件；

（1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。

（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后10分钟内）。

(3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名。

5.5在递交投标文件时，出席开标会议的独立投标人（或联合体牵头人）拟派出法定代表人或其授权委托人［须持法定代表人身份证明书（或授权委托书）原件、个人身份证复印件(需携带原件核对）、营业执照和投标保证金汇款凭证及开户许可证复印件各一份，并加盖投标人单位公章］（若以联合体投标需提供联合体协议书原件一份）；携带已经激活并审核通过的CA到场签到并提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。 

5.6投标保证金退还所需的材料：投标单位在签到及递交电子版投标文件时，需同时递交一份投标保证金收款收据、汇款凭证和开户许可证复印件（均加盖投标单位公章）；若提交的投标保证金为保函形式，需现场提交保函原件；如已提交“漳州市年度投标保证金收讫凭证明书”、“福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明”则无需提供。
6.投标保证金的提交（以下四种方式任选其一）
方式一：单项工程缴交投标保证金
6.1.1、投标保证金提交的时间：2019年2月19日北京时间 17:00时前；
6.1.2、投标保证金提交的方式：以电汇或银行转账的形式从投标人法人单位的基本账户(汇款地区必须是投标人《企业法人营业执照》注册地)汇达指定的投标保证金账户，并写明招标项目名称；
6.1.3、投标保证金提交的金额：人民币：贰拾贰万元整（￥220000元）  。
汇入投标保证金的银行专用帐号：

开户银行：农行龙海颜厝支行 
户    名：龙海市颜厝镇财政所 

账    号：13620801040006075  

投标人须将法人单位的基本账户开户许可证及投标保证金相关银行汇款单据扫描件附于投标文件中一并提交。
方式二：年度投标保证金
6.2、投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。
方式三：福建省年度保证金

6.3、凡根据闽建[2014]33号《福建省住房和城乡建设厅关于实施建筑业龙头企业年度投标保证金制度的通知》缴存年度投标保证金的龙头企业，凭省公共资源交易中心出具的收讫证明，可不再另行缴纳其他投标保证金。

方式四：银行保函或担保保函。

注：①投标人须将投标保证金有关银行汇款单据或年度投标保证金凭证或龙头企业年度投标保证金凭证或银行保证或担保保函原件扫描件加盖投标人单位公章作为资格审查文件的组成部分。

7. 本项目采用的评标办法：综合评估法。

8. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）；漳州工程项目交易中心（www.zzgcjyzx.com）上发布。
9. 联系方式

招标人：龙海市颜厝镇人民政府；
地址：  颜厝镇  ；

电话： 0596-6663368   传真：  /   ；  

联系人： 许先生 
招标代理机构：福建平诚工程造价咨询有限公司 

地址：漳州市芗城区延安北路78号6楼  
邮编：363000

电话：0596-2913128 传真： 0596-2913128  

联系人：小林
招标投标交易场所名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼 
监督部门： 漳州高新技术产业开发区环境保护与安全生产监督管理局 。

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：龙海市颜厝镇人民政府
地址：颜厝镇

电话： 0596- 6663368

联系人：许先生 

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：福建平诚工程造价咨询有限公司
地址：漳州市芗城区延安北路78号6楼
联系人：小林
电话：0596-2913128

	1.1.4
	项目名称
	程溪溪大溪小流域综合整治项目设计采购施工总承包

	1.1.5
	建设地点
	龙海市颜厝镇辖区内，以上溪村和九湖恒春村交界处为起点，小浦南水闸为终点

	1.2.1
	资金来源及比例
	业主多方筹集

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实。

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	计划工期
	详见招标公告

	1.3.3
	质量标准
	设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求；
施工要求的质量标准：达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水标准，检测断面为程溪溪大溪漳码公路（锦浦桥）断面。检测方法必须符合国家地表水相关水质检测规范要求。

	1.4.1
	合格投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册，必须具备合法有效的独立法人资格的企业，同时具备以下资质：
本招标项目要求投标人具备有效的建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或市政行业（排水工程）乙级（含）以上资质或市政行业（排水工程）专业甲级资质或水利行业乙级（含）以上资质或环境工程（水污染防治工程）专项设计乙级（含）以上资质。
具备建设行政主管部门核发有效的三级（含）以上市政公用工程施工总承包资质或具备水行政主管部门核发有效的三级（含）以上水利水电工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。
信誉要求：投标人未被暂停投标资格、拟投入本工程的主要人员没有处于违法和违规的从业限制情形。
本次招标接受联合体投标。

根据最高人民检察院、国家发展改革委[高检会（2015）3号文]《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》规定，投标人只需提供投标单位法定代表人及项目总负责人的行贿犯罪承诺函（格式自拟）（如以联合体形式投标，由联合体牵头方提供）。

工程业绩要求：投标人近4年内（以投标截止时间前48个月内为有效）至少完成1项单项合同金额在1000万元（含）及以上的河道综合整治或黑臭水体治理工程设计采购施工总承包业绩或完成过一个投资额在1000万元（含）及以上的河道综合整治或黑臭水体治理工程设计业绩加一个单项合同金额在1000万元（含）及以上河道综合整治或黑臭水体治理工程施工业绩，设计与施工业绩可以不是同一个项目（注：工程内容包括清淤或水体生态修复，仅包括污水管网、污水处理厂或污水泵站、水闸、堤岸整治的项目不符合要求。设计业绩以已签订的EPC总承包合同或设计合同为准，工程业绩以中标通知书和已签订的EPC总承包合同、施工合同或专业分包合同为准）。
7、项目总负责人的资格要求：应具备建设行政主管部门核发的合格有效的二级（含）以上市政公用工程专业或水行政主管部门核发的合格有效的二级（含）以上水利水电工程专业注册建造师（含临时注册建造师）执业资格，或具备水利水电工程、市政工程、给排水工程或环境工程相关专业高级工程师，且应是独立投标人或联合体牵头人本单位正式在岗职工。
8、设计负责人的资格要求：投标人拟担任本招标项目的设计负责人应具备建设行政主管部门核发的合格有效的国家注册公用设备工程师（给水排水）执业资格或具备水利水电工程、市政工程、给排水工程或环境工程相关专业高级工程师，应是本项目设计单位职工。
9、施工负责人（施工项目经理）的资格要求：应具备建设行政主管部门核发的合格有效的二级（含）以上市政公用工程专业注册建造师执业资格（含建造师临时执业资格）并具备建设行政主管部门核发有效的安全生产考核合格证书（B证），或水行政主管部门核发的合格有效的二级（含）以上水利水电工程专业注册建造师执业资格（含建造师临时执业资格）并具备水行政主管部门核发有效的安全生产考核合格证书（B证）。施工负责人可由项目总负责人兼任，不允许其他岗位人员兼任。
10、施工技术负责人的资格要求：投标人拟担任本招标项目的施工技术负责人应具备水利水电工程、市政工程、给排水工程或环境工程相关专业中级及以上技术职称。
11、施工机械设备：不作具体限制，应满足施工需要由投标人自行配备。
12、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。
说明：
投标人必须按不低于招标文件要求的标准配备项目管理班子人员，同时须符合建设行政主管部门或水行政主管部门相关文件规定，但资格评审时仅对拟派出项目总负责人、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人进行评审（按要求在投标文件中附有相关注册证书或职称证书复印件及身份证复印件）。
人员所属单位证明以养老保险或注册执业证书所署单位为准。职称等级以职称证书上标注的等级为准。
上述所有复印件应包括年审及变更等记录页（如有），并加盖独立投标人或联合体牵头人的单位公章。
上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。
养老保险:是指所属单位社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之月前连续缴费六个月（2018年 7月至2018年12月）的社保缴费证明扫描件。（社保缴费证明：其证明资料可以是社保部门开具的资料，也可以是社会劳动保险公共服务平台的附带二维码或校验码的社保权益记录信息资料）。
投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：
a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能按监管部门要求配备完整的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、工程开工后，除不可抗力外，投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。

	1.4.2
	是否接受联合体

投标
	本次招标接受联合体投标。采用联合体投标的联合体成员家数仅限为 2 家且只允许由分别具有设计资质和施工资质的单位自愿组成的联合体参加投标，并应由具有施工资质的单位为牵头人，联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体参投本项目。联合体投标应签署联合体协议书（应随投标文件一起递交）和一份授权书（证明被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令，负责整个合同的全面实施，包括只有牵头人可以支付费用等）；投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任；联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体，参投同一个项目。

	1.5.1
	费用承担
	1.投标人应承担现场踏勘、投标文件编制与递交过程所涉及的一切费用。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任。

2.本次招标代理服务费按国家发改办价格[2003]857号文件精神,计价格[2002]1980号规定计取（不含税，以本工程的中标价计取）。设计、施工招标代理服务费均单独计算计取。投标人在投标报价中，应考虑投标过程中产生的一切费用，计入报价中。
3. 中标人应按闽价通告〔2018〕9号标准（若为联合体，由联合体牵头方）向漳州工程项目交易中心支付EPC工程建设工程交易服务费。
4.如果本工程有出现招标失败并重新招标的情况，招标失败所产生的一切费用均由重新招标的中标单位支付。

5.中标结果公示结束之日起3日历天内，中标人应招标代理单位办理领取中标通知书的手续。中标人未按以上规定办理领取中标通知书相关手续，视为其自行放弃中标权，并没收其投标保证金。

	1.5.2
	设计成果补偿
	投标人无论中标与否，投标设计成果均归招标人所有。招标人对中标候选人及中标候选人以外的投标人均不予补偿。

	1.9.1
	踏勘
	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标人要求澄清招标文件的截止时间为 2019 年1 月    30日 11 时 00分。投标人要求澄清招标文件的材料提交方式为 b（a、b） ：

a记名方式，适用于采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目。

b 无记名方式，适用于采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目。投标人应通过该项目发布招标公告的媒介进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交：
邮箱：fujianpingcheng@163.com 。（提交后需向招标代理单位电话确）

	1.10.3
	招标人书面澄清
的时间
	招标人对招标文件澄清或者修改内容的通知方式为  b ：
a采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目，招标人将以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。
b采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目，招标人将通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。
投标人领取招标文件澄清或者修改内容的方式为  b ：
a采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目，招标人传真给已购买招标文件的投标人或者投标人通过该项目发布招标公告的媒介进行下载。投标人需要原件的，在投标截止日期前向招标人或者招标代理机构领取。

b采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目，投标人应通过该项目发布招标公告的媒介进行下载。

网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）；漳州工程项目交易中心（www.zzgcjyzx.com）。
无论是招标人（或招标代理单位）根据需要主动对招标文件进行必要的修改和补充，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清和解答，招标人（或招标代理单位）将在2019年1月31日17时30分前，予以澄清和解答并在指定网站公布，各投标人可利用已经激活并审核通过的CA登陆到以下网址（http://www.zzgcjyzx.com）进行下载（投标人应自行登陆网站查阅招标文件的澄清和修改，否则因此所造成的一切损失均由投标人自行负责）。
答疑纪要或补充通知作为招标文件的组成部分，具有约束作用

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	不分包

	1.12
	偏离
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标文件答疑、澄清、修改、补充通知。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	 2019 年1月30日 11时 00分（北京时间）

	2.2.2
	投标截止

时间、地点
	时间： 2019年2 月 20日8 时 30分（北京时间）

地点：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	投标人要求澄清招标文件的提交方式为无记名方式。投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交：

网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）；漳州工程项目交易中心（www.zzgcjyzx.com）。

投标人确认收到招标文件澄清的时间： 2019 年 1月 31日17时 30分。
招标人对澄清招标文件答复的发布方式为不登记投标人名称方式，通过福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）;漳州工程项目交易中心（www.zzgcjyzx.com）发布。

投标人应及时关注网络发布的相关信息，否则由此引起的后果及损失由其自行承担。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	招标人发布修改或补充招标文件的方式：无记名方式，福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）；漳州工程项目交易中心（www.zzgcjyzx.com）。

投标人确认收到招标文件修改的时间：2019年1月   31日17 时30 分。

投标人应及时关注网络发布的相关信息，否则由此引起的后果及损失由其自行承担。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	招标文件答疑、澄清、修改、补充通知等。

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	本项目最高投标限价为1125万元。投标人所报的投标报价总价不得高于公布的最高投标限价，同时也不得低于企业成本价，否则投标报价无效，投标文件按废标处理。

	3.2.5
	投标报价的

其他要求
	（一）投标人报价是投标人完成本招标文件所述和合同条款上所列招标项目范围的设计、预算编制、采购、施工、联合试运转等所产生的的一切费用。

1.1设计费具体包含：初步设计及概算、施工图设计、工程量清单编制、施工图预算的编制、工程设计变更、施工现场技术指导、配合和服务、审核竣工图及质量缺陷处理等相关服务费用。 
1.2建筑安装工程费包含：完成本项目的材料（设备）采购、施工、竣工验收、工程资料归档、联合试运转以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作等各项费用。

1.3采用固定单价加风险包干合同形式，竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。招标人已考虑下列投标风险因素，投标人参与本项目的投标时视为已接受并认可了招标人风险包干范围，中标后不再调整，投标人在报价时应充分考虑以下风险包干范围且并不仅限于此：

（1）因市场变化、政策性调整导致材料、机械等成本要素价格的变化；

（2）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；

（3）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；

（4）因施工方案变更导致施工成本的变化；

（5）施工过程中若影响到周边居民住宅，承包人应负责理赔，费用由承包人承担，施工过程须做声像档案，费用由承包人承担；

（6）与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰；

（7）中标人应对施工范围内的边界进行维护且保持其完整性；

（8）投标人应承担施工过程中的用水和用电、并负责理顺与当地村民的关系，由此产生的费用自行考虑计入报价，招标人不予补偿；
（9）投标人应充分考虑现状施工场地应采取的所有施工措施以及施工方案，在投标报价时应综合考虑计入；
（10）施工设备、材料等到达施工现场后，场地由投标人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由投标人自理，相关费用计入投标报价；

（11）施工过程中为确保群众生产生活需要的各项临时性措施费、施工期间文明施工和保持畅通等费用，在投标报价时应综合考虑计入；

（12）相关已施工完成需要拆除（或修复）的部分、清理场地、现场实际需要增加发生工程量(非质量原因但业主要求整改的除外)等现场可能存在的各种需要增加的交叉作业产生的费用；

（13）风险费、缩短工期措施费，由承包人自行考虑计入，结算时不再调整该费用；

（14）甩项项目，经发包人及监理工程师研究确认需要甩项的或增项的项目（承包人必须无条件服从），相应核减或增加合同价款。如承包人无故发生甩项，需赔偿发包人的经济损失；

（15）因在设计阶段投标人设计的主材或因考虑不全而引起的不适用或施工难度大等情况，投标人应承担因此造成的所有经济损失及责任，并向招标人支付违约金贰万元/次，若因此造成工期延误，工期延误根据合同专用条款约定的金额予以处罚。若出现上述情况，投标人应及时更换主材，所更换的主材须经招标人及监理人确认后方可更换，其产生的所有费用由投标人自行承担；

（16）投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程设计的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的发包内容。

（17）根据项目需要，发包人有权要求承包人增配人员的，承包人应无条件接受，且发包人不再进行任何经济补偿。

（二）投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（三）施工图纸经招标人、相关部门及监理人确认后，承包方需委托有资质的造价咨询单位编制预算书，预算书经财政审核后出具预算审核书，预算审核书中的所有综合单价中标人应无条件予以接受，任何情况下均不予调整。

（四）在本工程合同有效期内，因非承包人的原因导致工程施工全部或部分暂停或缓建或停建，承包人应无条件执行发包人要求，发包人支付实际完成工程量应支付的相关费用。

（五）投标人应考虑建筑工地防治扬尘设施的配备，中标后扬尘的需符合漳建工【2016】29号文的要求，费用由承包人承担。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止日后90天。

	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金的提交（以下四种方式任选其一）
方式一：单项工程缴交投标保证金
投标保证金提交的时间：2019年2月19日北京时间 17:00时前；
投标保证金提交的方式：以电汇或银行转账的形式从投标人法人单位的基本账户(汇款地区必须是投标人《企业法人营业执照》注册地)汇达指定的投标保证金账户，并写明招标项目名称；
投标保证金提交的金额：人民币：贰拾贰万元整（￥220000元）  。
汇入投标保证金的银行专用帐号：

开户银行：农行龙海颜厝支行 
户    名：龙海市颜厝镇财政所 

账    号：13620801040006075
投标人须将法人单位的基本账户开户许可证及投标保证金相关银行汇款单据扫描件附于投标文件中一并提交。
方式二：年度投标保证金
投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。
方式三：福建省年度保证金

凡根据闽建[2014]33号《福建省住房和城乡建设厅关于实施建筑业龙头企业年度投标保证金制度的通知》缴存年度投标保证金的龙头企业，凭省公共资源交易中心出具的收讫证明，可不再另行缴纳其他投标保证金。

方式四：银行保函或担保保函。

注：①投标人须将投标保证金有关银行汇款单据或年度投标保证金凭证或龙头企业年度投标保证金凭证或银行保证或担保保函原件扫描件加盖投标人单位公章作为资格审查文件的组成部分。

	3.5.2
	近年财务状况
	不适用

	3.5.3
	近年完成的类似
项目
	根据招标公告3.7要求提供

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	   /。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许。

	3.7.3
	签字或盖章要求
	投标文件封面及其他注明要求签字或盖章的文件（除特殊说明外）均由独立投标人（或联合体牵头人）的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖独立投标人（或联合体牵头人）的单位章（公章）。

	3.7.4
	投标文件份数
	电子投标文件：一份加密的.ZZTF 格式投标文件上传到企业业务系统中；一份不加密的.nZZTF 格式投标文件刻录到光盘或者存放到 U 盘中密封并加盖公司公章，于开标前带至开标现场。
注：中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书 6 份复印件并加盖公章，和包含投标文件全部内容的电子光盘一份。

	3.7.5
	要求提交的投标内容
	资格审查文件、商务文件和技术文件的总包封密封和标识规定要求的方式为：
含资格审查文件、商务文件、技术文件等内容并由福建 CA 数字证书加密工程的.ZZTF 格式电子投标文件上传到会员系统中；.nZZTF格式的备用电子投标文件刻录到光盘或者存在到 U 盘中密封在一个封袋中，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章后提交。

	4.2.2
	扫描投标文件的递交
	投标人递交投标文件的截止时间：2019年 2 月20日北京时间8时 30分前。网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 0596-2032597。
投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

投标存在下列情形之一的，投标无效：

（一）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

（二）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的(所有投标人解密完成后10分钟内)；

（三）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	1、开标时间为2019年2月 20日北京时间 8 时 30 分，
开标地点为：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼） 。

2、采用电子招投标的，开标要求：投标文件上传的截止时间：2019年2月20日北京时间8时30分，网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问 ，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 0596-2032597。

投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

注：在递交投标文件时，出席开标会议的独立投标人（或联合体牵头人）拟派出法定代表人或其授权委托人［须持法定代表人身份证明书（或授权委托书）原件、个人身份证复印件(需携带原件核对）、营业执照和投标保证金汇款凭证及开户许可证复印件各一份，并加盖投标人单位公章］（若以联合体投标需提供联合体协议书原件一份）；携带已经激活并审核通过的CA到场签到并提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。

	5.2
	开标程序
	5.2.1.开标会在有关监督部门人员监督下，由招标人或代理公司主持；

5.2.2.主持人介绍参加会议的有关行政监督部门等有关单位；

5.2.3.主持人宣读开标、评标期间的工作纪律等有关事项要求；

5.2.4.各投标人投标文件解密：①首先，进行第一次解密：由投标单位对投标文件解密。根据在网上递交投标文件的顺序，请投标人携带CA密钥，依次到解密机前，插入密钥，输入密码进行解密，解密成功；②其次，进行第二次解密：由开标人员（招标代理机构）插上福建 CA 数字认证系统授权的代理方密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行二次解密，解密成功；③最后，进行第三次解密：由交易中心工作人员插上第三方福建 CA 数字认证系统授权的密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行最终的解密，解密成功。

5.2.5.系统进行电子唱标，最后由投标人的项目负责人（或委托人）签字确认；投标人不予签字的视为同意开标记录结果；

5.2.6.开标记录应经监督机构代表签字后存档备查；

5.2.7.开标会议结束，主持人宣布休会，投标人退场。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会总人数为5人，其中招标人代表0名，技术、经济类评标专家5人。
评标专家确定方式：从福建省综合性评标专家库中随机抽取产生。

评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□  是
√  否，推荐的中标候选人数：  1名中标候选人
若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，可以按最后得分从高到低顺序依次确定中标人或重新组织招标。

	7.2
	中标候选人

公示媒介
	公示方式：网站上、公示栏　
公示地点：网站

公示网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）；漳州工程项目交易中心（www.zzgcjyzx.com）。

	7.4.1
	履约担保
	履约担保金额：为签约合同价的10％；
履约担保形式：以现金或银行保函的方式提交。

履约担保提交时间：履约保证金的提交时间为中标通知书发出之日后且在签订合同前。如果中标人未按规定提交履约担保的，招标人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同，并没收投标保证金，招标人将重新招标确定中标人。
履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日止。

履约担保退还：工程竣工验收合格后15日历天内无息退还或终止履约担保。

注：履约担保由中标人或中标联合体牵头方提交。

	7.5
	签订合同
	中标人在中标通知书发出之日起7日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定合同事宜；中标人应当自中标通知书发出之日起15日历天内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程设计采购施工总承包合同，否则将没收投标保证金，取消其中标资格。即以上2个时间节点，中标人均须按要求履行相关事宜。

中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还。给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

	8.5
	行政监督部门
	 漳州高新技术产业开发区环境保护与安全生产监督管理局

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	只能有一个有效报价。

	9.2
	缺陷责任期
	工程缺陷责任期从工程实际竣工日期起计算12个月

	9.3
	其 它
	1、中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，或无正当理由不与招标人签订合同的，或在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的，或者拒不提交要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿。

2、本项目中标人须按规定向漳州市公共资源交易中心缴交建设工程交易服务费。

3、本工程工程款的支付，应根据工程实际施工进展情况，分阶段拨付价款。

	10
	扫描招投标制作要求
	1、投标人应按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）及相应版本生成的.ZZTF格式电子投标文件。

2、电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章和法人章处加盖投标人的企业电子公章和法人电子章（采用联合体投标的，除特殊说明外，应由联合体牵头人加盖企业电子公章和法人电子章）。

3、电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

（3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书；

（4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 

电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。

4、电子投标文件制作要求：

（1）投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。

（2）投标人应利用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。

（3）投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。

（4）电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。

（5）电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的原件进行扫描，并附在需证明材料的后面。电子文件若为从扫描原纸质文件所形成的扫描图片。图片文件格式要求为 JPG 格式，文件名称要求与上述对应纸质文件名称一致且唯一，扫描图片要求清晰可辨，每个 JPG 文件可包含多张扫描图片，单个 JPG 文件大小要求在 1M 以下。

 （6）投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件。

（7）投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且通过的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。

（8）投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具。

（9）开标时投标人应携带已经激活并审核通过的CA与法人授权委托书，同时必须提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。

（10）企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。


注：1）本招标文件所有的时间均为北京时间。
    2）投标须知前附表与投标须知不一致时，以前附表为准。
1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目总负责人的资格要求：应当具备工程设计类或工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；
（6）设计负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（7）施工负责人（施工项目经理）的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；
（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

（10）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人； 
（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 
（6）被责令停业的； 
（7）被暂停或取消投标资格的； 
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照发包人的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
　3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明及授权委托书；
（3）联合体协议书；
（4）投标保证金；

（5）资格审查资料；

（6）承包人建议书；

（7）承包人实施计划；

（8）其他资料。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 
3.2 投标报价 
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写甲控材料工程报价清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“甲控材料工程报价清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或税务师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3 “近年完成的类似设计采购施工总承包项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的 组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准等实质性内容作出响应。

3.7.3 采用电子招标，按招标文件格式签字盖章。

3.7.4 投标文件份数见投标人须知前附表。投标函内容与投标文件不一致时以投标函为准。

3.7.5 投标文件的具体装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.6 承包人建议书及承包人实施方案的规定： 为保证技术文件投标文件暗标评审有效进行，签署及规定： 

A.采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委对通过资格审查的投标人逐一评审打分，根据各家技术文件最后得分进行汇总。

B.必须采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的按 0 分处理：

①不得出现投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮编等其他可识别投标人的标志和暗示；

②技术文件内容不得出现涂改、投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示；

③技术文件的全部内容文字部分均采用 Microsoft Word 中文系统下的宋体字，字号小四（图表除外）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行；不得编制页眉、页脚和页码。若技术文件内容出现投标人名称、投标人有关人员姓名、可以认定是投标人承担过的工程项目名称的任何标识情形，则技术标评审得分直接以零分计。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
本工程采用电子招投标，投标文件不需装订或密封，投标备用电子投标文件密封、标记见投标须知前附表 3.7.5 规定。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，投标人应按相关规定登记核验。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）设有标底的，公布标底； 
（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。
7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9. 纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

11. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人盖法人电子章并加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备合格有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目总负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目技术负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	招标范围
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	技术方案
	符合第五章“发包人要求”的规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	投标报价：30分

商务部分：40分

技术部分：30分

	2.2.2
	投标报价
	满分30分

	2.2.2.1
	投标报价评分标准（30分）
	X为最终投标价升、降率百分点数的绝对值，即
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最终投标价


1、最终投标价＞基准价：报价分从0开始每升1％减2.0分，即30－2.0×100X；

2、最终投标价=基准价：报价分为30分；
3、最终投标价＜基准价：报价分从0开始每降1％减1.5分，即30－1.5×100X。

	2.2.2.2
	评标基准价计算方法
	1．评标委员会只对合格投标人的此部分内容进行评审。
2．投标报价得分，最高得分30分。
  3．经初步评审合格投标人最终投标报价均应按规定进入基准价的算术平均。
  4．基准价公式： 
                    A1+A2+……＋Ai+……＋An
       基准价=                N                
       i=1…i…n; Ai为进入基准价计算的最终投标价； N为进入基准价计算的最终投标价的个数。
  5．投标报价最低得0分，最高得分为30分。

6．最终投标价以人民币万元为单位，计算保留至小数点后2位（百分比亦然），小数点后第3位采取4舍5入。

	2.2.3
	商务部分
	满分40分

	2.2.3.1
	资质
条件
（10分）
	设计资质
（5分）
	具有工程设计综合甲级资质
	符合要求得5分；

否则得0分

	
	
	施工资质
（5分）
	具有市政公用工程施工总承包二级及以上资质或水利水电工程施工总承包二级及以上资质，同时具有环保工程专业承包二级及以上资质
	具有市政公用工程施工总承包二级及以上资质或水利水电工程施工总承包二级及以上资质，同时具有环保工程专业承包二级资质，得3分；同时具有环保工程专业承包一级资质，得5分；

否则得0分

	2.2.3.2
	工程
业绩
（30分）
	设计业绩
（8分）
	近4年内（以投标截止时间前48个月内为有效）承担过工程投资≥2500万元的河道综合整治或黑臭水体治理工程设计（工程内容包括清淤或水体生态修复两项中的至少一项，仅包括污水管网、污水处理厂或污水泵站、水闸、堤岸整治的项目不符合要求）；设计业绩以已签订的EPC总承包合同或设计合同为准
	每1个项目符合要求得4分，

满分8分

	
	
	施工业绩
（8分）
	近4年内（以投标截止时间前48个月内为有效）承担过工程投资≥2500万元的河道综合整治或黑臭水体治理工程施工（工程内容包括清淤或水体生态修复两项中的至少一项，仅包括污水管网、污水处理厂或污水泵站、水闸、堤岸整治的项目不符合要求）；工程业绩以中标通知书和已签订的EPC总承包合同、施工合同或专业分包合同为准
	每1个项目符合要求得4分，

满分8分

	
	
	工程重要性（6分）
	承担的上述工程施工项目，列入国家住房和城乡建设部、生态环境部“全国城市黑臭水体整治信息发布”官方网站黑臭水体名单（要求提供项目信息截图）
	每1个项目符合要求得3分，

满分6分

	
	
	工程验收情况
（8分）
	承担的上述工程施工项目，完成竣工验收；竣工验收证明以建设、监理、设计、施工等各方盖章认可的竣工验收证书或竣工验收会议纪要为准
	每完成1个项目的竣工验收，得4分，满分8分

	2.2.4
	技术文件
	  满分30分

	2.2.4.1
	技术方案（15分）
	对项目基本情况的理解
（3分）
	项目概况的描述，污染现状和原因分析，项目重点和难点分析
	按优（3分），良（2分），一般（1分）

	
	
	工程总体设计
（3分）
	明确水体容积、设计水质和治理目标等，并提出总体设计思路
	按优（3分），良（2分），一般（1分）

	
	
	工程分项设计
（3分）
	对分项工程分别进行设计，明确工程量、设计参数等，并提供工程总平面布置图
	按优（3分），良（2分），一般（1分）

	
	
	项目运行和维护管理
（3分）
	明确项目运行和维护管理的主要内容，初步估算运行和维护费用
	按优（3分），良（2分），一般（1分）

	
	
	技术方案整体性评价

（3分）
	技术方案内容完整、系统全面、突出重点、表述合理
	按优（3分），良（2分），一般（1分）

	2.2.4.2
	实施方案（15分） 
	施工组织机构和管理及资源、人员配置
（3分）
	明确施工组织机构，以及项目部管理人员职责；明确机械设备配备计划，以及项目部管理人员、现场施工人员配备计划
	按优（3分），良（2分），一般（1分）

	
	
	施工工艺与技术措施
（3分）
	明确施工工艺和技术措施，包括产品安装要求和安装步骤等
	按优（3分），良（2分），一般（1分）

	
	
	施工进度计划与措施
（3分）
	编制施工进度计划，提出工期保证措施
	按优（3分），良（2分），一般（1分）

	
	
	安全、质量、环保和文明施工措施
（3分）
	明确安全、质量、环保和文明施工等方面的管理制度和措施
	按优（3分），良（2分），一般（1分）

	
	
	实施方案整体性评价

（3分）
	施工方案思路清晰、有针对性、全面系统、切实可行
	按优（3分），良（2分），一般（1分）

	备注：技术方案、实施方案若不合理请另外说明理由。

	总分
	
	100分


1. 评标方法
1.1本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。当两个或两个以上投标人的综合得分相同时，按商务部分、投标报价、技术方案、实施方案的顺序，分项得分高者优先；当上述得分均相同时，则通过随机抽取的方式来确定排名顺序。即：按提交投标文件的顺序，由每个有效投标人的法定代表人或其委托代理人依次公开抽取代表该投标人的号码，并当众公布每个号码所对应的投标人。招标人公开随机抽取一个号码，第一个号码对应的投标人为中标候选人。评标委员会应按经评审综合得分从高至低的顺序列出一名中标候选人。

注：若出现得分均相同时，须通过随机抽取的方式来确定排名顺序抽取中标候选人时，投标人的法定代表人（或其委托代理人）应在规定时间、地点（接到电话通知后15分钟内到达开标大厅）到场，投标人未能按上述规定到场的，视为自动放弃抽取资格。

1.2综合评估法的分值构成和评分标准

1.3综合评估法采用百分制进行量化。其中报价分占30%，商务分占 40%，技术分占30%。

1.4评标委员会成员应当按照招标文件所规定的评标办法和标准进行独立、客观、公正地进行量化打分。每一评分项目计分时，去掉一个最高和一个最低评分，取平均值作为投标人该评分项目得分，分数值保留至小数点后两位，第三位四舍五入。

各项得分取该项评委评分的平均值（四舍五入取小数点后两位）。各项得分累加为总得分。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）技术方案：见评标办法前附表；
（2）资信业绩部分：见评标办法前附表；
（3）实施方案：见评标办法前附表；
（4）投标报价：见评标办法前附表；

（5）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）技术方案评分标准：见评标办法前附表；
（2）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（3）实施方案评分标准：见评标办法前附表；

（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（5）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1评标会员会对技术文件（技术方案、实施方案，下同）的评审采用暗标式评审办法，即评标工作人员将没有标明投标人名称的技术文件副本进行编号后，交给评委会进行评审，技术文件副本评审结果确定后打开正本核对各编号的投标人。
3.2.2评标委员会按上述第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。对可量化因素的打分有不同意见的，评委应形成书面报告，作为评标报告组成。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值，评标委员会各成员对承包人建议书分别进行评分，取各评委评分的算术平均值计算出得分A； 

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值，评标委员会各成员对承包人实施方案分别进行评分，取各评委评分的算术平均值计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D；

3.2.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.4 投标人综合得分=A+B+C+D。
3.2.5 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行评分，汇总各投标人的“报价得分+技术文件得分+商务文件得分”之和，作为各投标人的最终得分；

3.4.2评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐1名中标候选人，综合得分最高的投标人为中标候选人。若当出现二个或二个以上投标人的最终得分相同时，由评标委员会依次按投标人的商务得分、投标报价、承包人建议书、承包人实施方案得分高低进行排序，即先确定商务得分得分高的优先，如商务得分得分相同时，则以投标报价低的优先，以此类推。若上述二项均相同时，则由评委会表决或招标人进行随机抽取选择确定。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
3.4.3 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。 
3.4.4 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，并根据少数服从多数的原则进行投标表决。

3.4.5若通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
3.4.6若中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人重新组织招标。
3.5 附则
3.5.1在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或项目负责人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

3.5.2评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。
3.6中标人候选人公示与中标结果的公示时间不得少于10天。
第四章 合同条款及格式
第一节  通用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

 1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.7 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。

1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。

1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）承包人建议书； 
（8）价格清单；
（9）其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
    1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.13 发包人要求中的错误（A）

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

1.13 发包人要求中的错误（B）

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；

（2）对工程或其任何部分的功能要求；

（3）对工程的工艺安排或要求；

（4）试验和检验标准；

（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

1.14 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

2．发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出承包人开始工作通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。

2.4 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

2.5 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
2.6 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.7 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师
发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约担保
4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3 分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不可预见物质条件（A）
4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

4.11 不可预见的困难和费用（B）
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

4.13 质量保证

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
5. 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。

5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。

5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）
6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）
发包人不提供材料和工程设备。

6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
6.4 实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供施工设备或临时设施。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施（A）
发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

8.1 道路通行权和场外设施（B）
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
8.2 场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。
8.3 场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
8.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
8.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
9.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
9.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

10. 安全、治安保卫和环境保护
10.1 发包人的安全责任
10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
10.3 治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
10.4 环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.5 事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
11. 开始工作和竣工
11.1 开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工； 
（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

11.7 行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
12. 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停工作56天以上

12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.3 监理人的质量检查
监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.4.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。
13.4.3 监理人重新检查
承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5 清除不合格工程
13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。
15. 变更

15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 暂列金额
经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。
15.5 计日工（A）
15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.5 计日工（B）

签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。
15.6 暂估价（A）
15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6 暂估价（B）
签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整（Ａ）
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
Ft1         Ft2         Ft3                 Ftn
△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］ 
F01        F02       F03              F04
式中：△P---需调整的价格差额；
PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；
A ---定值权重（即不调部分的权重）； 
B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整
由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。
16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）
合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。

16.1 物价波动引起的调整（B）
除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。
16.2 法律变化引起的调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
除专用合同条款另有约定外，

（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。
17.3.2 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。

（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。 

（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。

（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。

17.3.3 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；

（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验   
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 竣工验收
监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.5 区段工程验收
18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.6 施工期运行
18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。

18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

18.9 竣工后试验（A）

除专用合同条款另有约定外，发包人应：

（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；

（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。

发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。

因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

18.9 竣工后试验（B）

除专用合同条款另有约定外：

（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 
20.4 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
第二节 专用合同条款

一般约定

1.1 词语定义

第三部分 专用条款

1 一般约定

1.1 词语定义

根据本合同工程的特点，补充约定的其他定义： /
1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用 / 语言。

设计或进口设备等引用或使用其他语言的，需要提供对应的汉语翻译文本，并对翻译文本加盖承包人法人印章以对其文本的正确性、准确性负责。

1.3 法律

合同双方需要明示的法律、行政法规：以最新的法律、行政法规执行。执行《招标文件》所要求的标准、规范，遵守合同约定的标准规范进行勘察--设计--采购--施工—调试—运行—整体交付—缺陷责任等工作，任何一方不得改变国家和地方强制性标准规范的规定。发包人有权按照合同和适用法律规定的标准规范，对承包人的全过程实施提出安全、质量、环境保护和职业健康方面的修改建议。

1.4 合同文件的优先顺序

按本合同协议书第1条执行。

1.13 发包人要求中的错误（B）
2.2 发出承包人开始工作通知

2 发包人义务

2.2 发出承包人开始工作通知

发包人不通过监理人发出开始工作通知，本合同生效之日即开始工作，并开始计算工期。

2.3 提供施工场地

发包人移交施工场地的期限要求:发包人应在合同双方签订合同协议书后，将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人。

2.4 办理证件和批件

本工程项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，由承包人负责。办理各类审批、核准或备案手续需要发包人提供的相关资料、请示、报告、函件等由承包人提前７个日历日书面交发包人，发包人负责提供；需要发包人配合的，发包人安排人员予以配合。

2.7 其他义务

2.7.1 提供基准坐标资料

提供的基准坐标资料的内容和时间：提供水准点与座标控制点，在工程正式开工前 7 日历日内以书面形式移交给承包人，进行现场交验。

2.7.2 由发包人履行的其他义务：

（1）发包人只提供施工的基本用水用电的水源和电源，本合同生效后的 5 日历天内承包人向发包人提供施工用电负荷和用水量申请，发包人审定后按时提供。

（2）开通施工场地与城乡公共道路的通道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。涉及施工场地与公共道路的障碍时，负责与有关各方及时协调解决，承包人应积极配合；

（3）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作。施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作由承包人负责，费用已经包含在相关报价中，不再另行计费。如施工场地地下遇文物，承包人应积极采取适当的措施予以保护，同时编制保护方案报发包人及相关行政主管部门审定后实施，保护费用由发包人承担。

（4）按本合同专用条款约定的时间向承包人提供本项目所需由发包人提供的技术文件及资料；

（5）按本合同专用条款约定的时间完成由发包人负责（或委托其他人）实施的与本项目相关联的工作。

发包人代表的姓名：                     ，身份证号：                    
发包人代表的职务：                     

发包人代表的职责：

2.8.1 审核承包人提交的项目进度计划，根据合同要求和发包人的决定批准实施，并负责日常监督及相关工作协调；

2.8.2 负责安全文明施工的监督及检查；

2.8.3 项目进度计划和重要进度节点的修改和确认；

2.8.4 全面负责该项目全过程的协调管理；

2.8.5 负责现场隐蔽工程的监督和检查并签字确认；

2.8.6 具体的权限及职责以发包人书面通知为准。

3. 监理人

3.1.3 监理人的一般规定

3.1.3.1 关于监理人的监理内容：监理人应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、相关合同、工程监理合同，对承包人在勘察设计、工程设备材料采购、建设质量、建设安全、建设工期、建设投资控制和建设资金使用等方面，代表发包人实施监督。

3.1.3.2 关于监理人的监理权限（同监理合同一并解释）：

（1）监理人应按照发包人授权及法律规定，代表发包人对工程相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示。但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

（2）监理人需要取得发包人批准才能行使的职权：

①发布开工令、暂停施工或复工令；

②工期延误的签认和处理；

③施工方案（施工组织设计）认可、设计变更、施工技术标准变更、施工工艺及技术核定、设备材料变更、现场签证和已完工程量的审核确认；

④工程索赔事项的签认和处理；

⑤要求承包人撤换不能胜任或玩忽职守的人员。

⑥关于工程分包、工程量及工程造价的最终确认，由发包人行使。

（3）尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程和毗邻财产等安全的紧急事件时，在免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须执行的工作。即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按规定增加相应费用，并及时通知发包人。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人自行负责。

3.1.4 关于监理人的其他约定（同监理合同一并解释）：

1、总监理工程师的任命须经发包人审批或备案后生效。

2、本项目要求总监理工程师按合同约定常驻现场，如需更换，应至少提前 7 天以书面形式通知发包人，待发包人同意后，方可更换。后任应继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

3.5 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：总监理工程师有权按照发包人的授权，按照审慎、客观、中立的原则，就合同当事人争议进行商定或确定，但涉及变更估价、经济签证、工程进度支付及竣工结算的争议除外。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.4 对勘察、设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责修改为:承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，进行地质勘察、编制设计、施工的组织和实施计划、概算，并对所有勘察、设计、施工作业和施工方法、概算，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

增加:承包人在进行合同约定的各项工作时，需要使用或占用公用道路、水源、市政管网、绿化等公共设施时，承包人应负责办理相关手续、承担相关费用。

4.1.10 其他义务

4.1.10.1.6 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 承包人应在工程现场存放一套完整的图纸 。

4.1.10.1.7 其他约定：

（1）勘察成果与工程施工中出现的任何偏差，由承包人负责，并承担由此产生的全部费用。

（2）任何设计修改必须报经发包人、监理人同意后方可修改或变更，以发包人书面签字（盖章）为准。小范围的设计修改以修改通知单的形式进行修改。大范围的设计修改以设计修改图的形式修改。变更费用按本合同专用条款的有关约定执行，专用条款没有明确的以通用条款执行。

（3）承包人应自费购买实施本工程所需要的所有标准或规范，并在工地现场保存完整的一套，以备发包人和监理人查阅；

（4）如果某子项工程、工艺或工作国内没有相应标准或规范，承包人应在该工程、工艺或工作开始 10 天前以书面形式报告监理人，并按监理人的指示执行。

4.1.10.2 由承包人履行的其他义务

4.1.10.2.1 承包人对所有勘察设计、现场作业、施工方法和全部工程的稳定性和安全性承担责任和费用。承包人应按发包人要求提交其详细的整体施工、重要建筑、重要设备、分体建筑、外包工程的组织及施工方案，并经发包人批准后实施。

4.1.10.2.2 承包人应遵守在合同执行阶段现行的、并可适用于本项目的法律、条例和规章，包括在合同生效日颁布的、适用于本项目并有可能影响到工作的所有法律、条例和规章。

4.1.10.2.3 承包人应协助发包人获得，按照国家法律、法规，应由发包人办理的、虽未在合同提及，但与建设和执行合同相关的审批和许可，并及时准确地提供相关文件。

4.1.10.2.4 承包人保证具有完成工作所需要的经验和能力，并保证提供足够和称职的专业人员和其他人员，勤勉、谨慎地履行本合同。合同签订后，承包人应按投标文件承诺指定负责本工程的项目负责人（项目经理），成立相应的项目组（项目管理组、对外协调组、设计组、勘察组、采购组、施工组、调试组、指导运行组等），集中满足工程建设需要的工程技术人员，负责协调承包人在工程全过程的各项协调配合工作，如工程勘察进度、设计进度、采购进度、图纸文件、工程施工组织、施工进度、调试运行、指导生产试运行等，并在发包人要求的时间内完成本项目工程全部工作内容并通过有关验收。完成后，工程应能实现合同规定的工程预期目的。

4.1.10.2.5 承包人应根据发包人要求提供与工作有关的全部信息，包括但不限于和项目管理、工程设计、采购、施工、联动调试、生产试运行和性能考核等有关的文件，以便发包人审查、建议或批准。

4.1.10.2.6 承包人保证任何未经许可的人员不得进入项目现场。

4.1.10.2.7 承包人必须按发包人要求参加工程例会和其他形式会议，按发包人要求按时向发包方报送工程有关信息。

4.1.10.2.8 除办理承包人按本合同约定应办理的许可和批准外，承包人应积极配合发包人办理竣工验收、综合验收、竣工验收和综合验收备案手续，发生的费用按照相关文件规定执行。承包人未及时办理或积极配合办理许可、批准等有关手续，导致的工期延误、费用损失由承包人承担。

4.1.10.2.9 在合同许可的范围内，实施和完成本合同工程及其质量保修中的一切工作，应不影响邻近建筑物、构筑物的安全与正常使用，也不得干扰周边群众的正常生活(经发包人书面同意的除外)。如果发生上述情况，导致的索赔、赔偿、诉讼等费用及其他一切责任，由承包人承担。

4.1.10.2.10 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作由承包人负责，费用已经包含在相关报价中，不再另行计费。如施工场地地下遇文物，承包人应积极采取适当的措施予以保护，同时编制保护方案报发包人及相关行政主管部门审定后实施，保护费用由发包人承担。承包人应根据已掌握的地下管线及埋设物的实际状况，确定沟（坑）槽开挖的方式或方案。如果地下情况不明，在开挖沟槽前应先人工挖探坑探明实际状况再确定开挖的方式或方案。如果由于承包人责任，对上述保护物体造成损害，其赔偿费用由承包人承担。施工场地周围地下管线资料不详尽的部分由承包人自行完善，其完善资料费用包含在投标报价中，迁、改等费用由发包人承担。

4.1.10.2.11 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据发包人及总监理工程师批准的施工组织设计和工程的具体情况采取相应的防护措施，负责工程现场的安全保卫工作；负责提供和管理工程施工与安全所必须的照明、围护以及安全警示设施等一切相关工作，所发生的费用由承包人负责。承包人未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害,由承包人承担一切责任并支付因此产生的一切费用，发包人对此概不负责。

4.1.10.2.12 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工工程未交付发包人之前，承包人负责其保护工作，费用已包含在相关报价中。已完工程受到损害，由承包人负责修复，其费用由承包人承担或由承包人责成责任方承担。

4.1.10.2.13 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：施工场地清洁卫生的要求：按国家及当地政府规定，做好施工场地及周边清洁卫生，文明施工。在签发移交证书时，承包人应从施工现场清除并运出承包人装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到监理工程师认为合格的使用状态。但承包人在现场经发包人同意，并在指定范围内保留为指导生产试运行、缺陷责任期内履行本身义务所需的材料、装备及临时设施除外。费用已包括在相关报价内，包干使用。

承包人应遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，将施工噪音和对环境的影响控制在相关规定的范围内；承包人按政府有关部门要求及时办理相关手续，并自行承担费用，如果承包人因自身原因违反上述有关规定，承包人将承担由此带来的一切损失和相关处罚。承包人不得在夜间安排噪声很大的机械施工。

4.1.10.2.14 承包人须将建筑垃圾按发包人或行政主管部门的要求转运到指定位置，由承包人自行考虑并负责清运出整个项目的红线范围的配置地以外，上述产生的所有费用包括在投标报价内。

4.1.10.2.15 发包人只提供施工的基本用水用电的水源和电源，承包人自行考虑水源和电源及其使用的费用，在投标报价的费率中考虑充足，发包人不因此另行签证和支付。承包人应自行考虑施工现场用水用电的可靠性和建构筑施工的连续性，在工程现场设置蓄水设施和用电措施（如发电机等），以确保工程的正常施工和工程质量的保证。

4.1.10.2.16 料场使用费：发包人只提供工程所需的基本作业面。另有规定外，承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费，承包人在投标报价的费率中考虑充足，发包人不再另行签证和支付。

4.1.10.2.17 根据建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构的规定，收集、整理、立卷、归档工程资料，并按规定时间向建设行政主管部门或者城市建设档案管理机构移交规定的工程档案。在取得建设主管部门签发的进馆意见书，将工程建设相关资料移交给发包人。

4.1.10.2.18 保证施工现场整洁符合有关规定，施工前清理现场达到合同文件的要求，工程未整体移交前，负责成品保护，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。由于承包人不履行上述义务，造成工期延误和经济损失，责任由承包人承担。

4.1.10.2.19 整体移交前，承包人应从施工现场清除并运出承包人装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到监理工程师认为合格的使用状态，但承包人报经发包人书面同意，并在现场指定范围内保留为指导生产试运行、缺陷责任期内履行本身义务所需的材料、装备及临时设施除外。

4.2 履约担保

4.2.1 修改为: 

1）履约担保金额：为签约合同价的10％；
2）履约担保形式：以现金或银行保函的方式提交。

3）履约担保提交时间：履约担保提交时间：履约保证金的提交时间为中标通知书发出之日后且在签订合同前。如果中标人未按规定提交履约担保的，招标人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同，并没收投标保证金，招标人将重新招标确定中标人。

履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日止。

履约担保退还：工程竣工验收合格后15日历天内无息退还或终止履约担保。

注：履约担保由中标人或中标联合体牵头方提交。

4.3 分包和不得转包

4.3.1工程总承包企业可以在其资质许可范围内自行实施工程的勘察、设计、采购和施工。工程总承包企业自行实施设计的，不得将工程总承包项目工程主体部分的设计业务分包给其他单位。工程总承包企业自行实施施工的，不得将工程总承包项目工程主体结构的施工业务分包给其他单位。工程总承包企业同时具有资质许可范围内的设计、施工能力的，应当自行组织实施工程主体部分的设计和主体结构的施工。    

4.3.2分包工作由工程总承包企业负责，工程总承包企业可以根据合同约定或者经建设单位同意，将工程项目的勘察业务分包给具有相应资质的企业。

4.3.3工程总承包企业按照工程总承包合同的约定，对总承包工程范围内的工程设计、施工质量、安全生产、施工工期、工程造价等负总责。各勘察、设计、施工和采购企业按照合同约定对其分包工程的质量安全向总承包企业负责，工程总承包企业与分包企业对分包工程的质量安全承担连带责任。

4.3.4依法可以分包的项目，在取得发包人、监理人批准后，承包人可进行分包。分包不免除承包人根据本合同应承担的责任和义务。未取得发包人的批准，承包人不得进行分包。因擅自分包事项或分包人未在发包人批准的名单中：发包人将要求承包人限期改正，并向发包人支付分包项目总金额 10%的违约金。

4.4 联合体

本项目接受联合体。

4.11 选用：不可预见物质条件（A）

增加：4.11.3 承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。

4.12 进度计划

4.12.1 修改为： 承包人应在合同签订后7 日内提交进度计划，包括勘察、设计、采购、运达现场、施工、安装、试运行的各分个阶段的预期时间以及勘察设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在收到进度计划7 天内审核或提出修改意见，并报发包人批准。经批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审核、发包人批准。

4.12.2修改为： 合同进度计划的修订

承包人应当严格按照经批准的合同进度计划实施本合同工程。不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1 项的合同进度计划不符时，承包人应在7 天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人应在收到申请报告7 天内获得发包人同意并批复，否则视为同意承包人申请。承包人修订的合同进度计划仍应符合本合同工期的要求，且发包人的同意不免除承包人按本合同工期完成工程的义务和逾期违约的责任。

5. 设计

5.1.1 设计义务的一般要求

（1）承包人被视为已仔细审查了发包人提供的《可行性研究报告》及批复、《发包人要求》（包括设计标准和计算，如果有）。承包人依据上述文件中所列工程相关的技术资料、批复等文件，对合同执行中需承包人提供的技术方案、技术规范和要求、设计标准、设计计算以及关于该工程设计、执行的全部现场资料或文件的正确性、合理性和完整性承担责任。

（2）承包人应负责工程设计的组织、协调、进度控制等所有相关设计工作，并负责对该工程的所有设计工作进行审查，对所有相关设计文件的正确性承担责任。并按合同中承包人文件的有关要求，提供全部的承包人设计文件最终版，实施过程中的任何设计文件变化必须经发包人签字（盖章）认可，否则为无效设计文件。

（3）承包人可按本专用合同条款第５条特别说明第（2）目的要求，对工艺方案等进行优化设计，但任何的优化设计必须提出优化的具体内容、方式、对建设投资或运行成本的价格影响等文件资料，经原《可行性研究报告》评审专家、原项目审批机关和发包人批准后方可实施，发包人的批准至少包括因此发生的具体费用调整金额，作为变更价格列入竣工结算，最终以国家审计机关或发包人委托的审计机构审定的金额为准。优化设计产生的利益，双方协商一致后，可就利益的分配比例或奖励等签订补充协议明确。

（4）承包人应安排技术过硬、经验丰富的人员负责组织实施本项目工程的单机调试、清水联动调试、72 小时联动调试和生产试运行期的指导工作。应编制针对不同进水水量和水质条件下，确保出水水质稳定达标排放的解决方案和应急预案。

(5)承包人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按时提交质量合格的设计资料，并对其负责。

 (6)承包人交付设计资料及文件后，按规定组织有关的设计审查，并根据审查结论负责作相应调整补充。承包人交付设计资料及文件后，负责向发包人及相关单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

(7) 承包人应组织设计团队完成本项目全部设计，设计团队成员应与投标文件提供的设计团队人员名单保持一致，不得更换。

5.2 承包人设计进度计划

承包人设计进度计划由承包人编制，并报发包人审核确定。

5.3 设计审查

5.3.3 设计文件需要政府有关部门审查或批准，由承包人负责办理总平面布置图的规划等审查、审批相关的所有工作, 确保通过市相关

审查中介机构、行政主管部门的审查并取得有关审查文件。如需要发包人提供有关资料、请示、报告、函件等，发包人在收到承包人书面要求后７日历日内提供。需要发包人配合完成的工作，发包人应予以配合和协助。

5.3.4 承包人的工程审查任务及技术要求：

(1)本工程的设计审查任务：A.总平面布置图的规划、消防审查；B.初步设计审查；C.施工图审查(含设计变更审查)；D.施工图消防审查；E.施工图审查备案；F.规划许可证办理；G 施工图人防审查(含设计变更审查)；……等。

(2)审查结论符合国家法律法规、技术标准规范、工程强制性标准。

5.3.5 承包人向发包人提交审查成果资料并对其质量负责

5.3.6 审查工期及提交审查成果资料的时间

5.3.5 承包人向发包人提交审查成果资料并对其质量负责

5.3.6 审查工期及提交审查成果资料的时间

5.3.6.1 各项审查根据审查中介机构的审查时限并结合工程审查项目的实际复杂程度或根据市相关行政主管部门审查流程，确定具体审查工期。承包人编制的审查工期需报发包人审查。

5.3.6.2 审查成果资料提交时间：审查工作完成后 1 个日历天内提交。

5.3.7 审查工作有效期限以发包人下达的开工指令为准，除不可抗力外，工期不予顺延。

5.3.8 承包人的工程审查义务

5.3.7 审查工作有效期限以发包人下达的开工指令为准，除不可抗力外，工期不予顺延。

5.3.8 承包人的工程审查义务

5.3.8.1 承包人应根据国家法律法规、技术标准规范、工程强制性标准认真履行报审职责。

5.3.8.2 承包人应及时向发包人通报审查中发现的问题。

5.3.8.3 承包人应及时向发包人提交审查结果，交付相应的文件，并对审查报告的质量负责。

5.3.8.4 对需进行现场察看的项目，承包人不另行收费。

5.6 操作和维修手册

提交的份数和最终提交期限：

（1）设备操作维护维修手册： 承包人随设备到货提供，每台套设备一式６份（完全相同的设备不需重复提供，只有一份原件的由承包人复制补足并加盖承包人印章和注明原件存放处）；

（2）整厂运行操作和维护维修手册：由承包人在 72 小时联动调试前提供。

5.8 勘察设计成果资料

设计成果资料：根据国家规范规定的设计深度要求并结合工程实际复杂程度和紧急情况确定相适应的工期并及时提交设计成果资料。

5.9 承包人的工程勘察义务

5.9.1 承包人应按国家现行技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果（勘察报告）资料，并对其可靠性、准确性负责。

5.9.2 质量合格的标准：

a.满足国家现行技术规范、标准、规程要求和发包人的技术要求。

b.勘察成果（勘察报告）资料中勘探点位置所反映、表述的地质状况应与项目现场实际地质状况的一致性和吻合度须达到 90%以上。即便吻合度达到 90%但仍存在差异，施工过程中要求设计变更或索赔，相应的责任和费用由承包人责任。承包人若未达到上述质量合格标准的要求，承包人应承担违约责任及后续产生的一切相关费用。

5.9.3 承包人采用的主要技术标准是：国家现行规范、标准、规程和发包人提供的技术要求。

5.9.4 承包人按本合同规定的内容及份数向发包人交付资料及文件。

5.9.5 承包人交付勘察资料及文件后，按规定组织有关的勘察审查，并根据审查结论负责作相应调整补充。承包人按合同规定时限交付勘察资料及文件后，负责向发包人等进行勘察交底、处理有关勘察问题及配合完成后续的施工图设计、审查工作。

5.9.6 由于承包人提供的勘察成果资料质量不合格，承包人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若承包人无力补充完善，需另委托其他单位时，承包人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。若因此导致工程成本增加，由承包人承担。

5.9.7 承包人应根据地勘实际情况，完成对初设、施工图设计进行设计指导、技术服务咨询等工作。

5.9.8 承包人应完成工程施工有关岩土工程勘察的技术服务及咨询等工作。

5.10 勘察设计文件的份数

总平面布置图、立面图、效果图的份数：5 份。

初步设计文件（含初勘报告、初步设计图纸、初步设计概算）的份数：10 份。

施工图设计文件（含详勘报告、补勘报告、施工图纸）的份数：10 份。

工程量清单格式的施工图预算、《工程设备技术标准》（修订本）、《拟采购工程设备的采购清单及采购计划》的份数：5 份。

竣工图编制的份数和提交时间：5 份，本项目竣工验收前。

承包人应编制并随时更新一套完整的、有关工程施工情况的“竣工”记录，如实记载竣工工程的准确位置、尺寸和实施工作的详细说明。上述竣工记录应保存在施工现场，并仅限用于本款的目的。应在竣工验收开始前，提交4套副本给发包人。

此外，承包人应负责绘制并向发包人提供工程的竣工图，表明整个工程的施工完毕的实际情况，提交发包人根据设计文件的规定进行审核。承包人应取得发包人对工程的尺寸、基准系统、及其他相关细节的同意。

在颁发任何移交证书前，承包人应按照发包人要求中规定的份数和复制形式，向发包人提交上述相关的竣工图和竣工质保资料，该资料必须符合和满足绵阳市城建档案管理部门的技术和相关要求。在发包人收到这些文件前，不应认为工程已经按照单位工程验收规定的接受要求竣工。

上述设计文件中，图纸部分建筑专业和结构专业必须提供可编辑的AUTOCAD2004以上版本文件，其它专业可提供 PDF 版本文件。

6. 材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.2 增加：承包人提供的材料和工程设备参考品牌表

6.1.3 修改为：对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料设备的数量、参数、规格、合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

6.2 选用：发包人提供的材料和工程设备（B）

发包人不提供材料和工程设备。

6.3 专用于工程的材料和工程设备

增加：6.3.3 如果由于承包人的责任造成任何设备缺陷或损坏，或不符合本项目的要求，或由于承包人技术人员在安装、调试、试运行和验收试验过程中出错而导致设备损坏，由承包人免费更换或修复。

7. 施工设备和临时设施

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.2 修改为：承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时用地的，由发包人办理申请手续并承担相应费用，承包人予以配合协助办理相关手续。

7.2 选用：发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供施工设备或临时设施。

8. 交通运输

8.1 选用：道路通行权和场外设施（B）

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

10. 安全、治安保卫和环境保护

10.2 承包人的安全责任

10.2.1 增加：承包人编制安全措施计划需要在施工队伍进场前14 天前报监理人批准。

10.2.7 修改为：安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，已包括在相关工作的合同价格中。

11. 开始工作和竣工

11.1 开始工作

修改为：监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90 天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误。

增加：开始工作的条件如下：

（1）经发包人同意监理人发出开工通知。

11.4 异常恶劣的气候条件

增加：本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

(1)日降雨量大于50 mm 的雨日超过1 天；

(2) 8 级及以上大风、台风灾害；

(3)日气温超过38 ℃的高温大于1 天；

(4)日气温低于-3 ℃的严寒大于1 天；

(5)其它异常恶劣气候灾害。

由于出现以上异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

11.5 承包人引起的工期延误

修改为：因承包人原因造成工期延误，每延误1 天的误期赔偿金额为人民币5000 元，累计最高赔偿金额不超过工程施工合同价格10%。

11.6 工期提前

修改为：工期提前不奖励。

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 修改为：发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.2 修改为：承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 增加：设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求；
施工要求的质量标准：达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水标准，检测断面为程溪溪大溪漳码公路（锦浦桥）断面。检测方法必须符合国家地表水相关水质检测规范要求。

13.1.3 修改为：因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误。

13.3 监理人的质量检查

监理人对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验，并编制工程质量报表，报送发包人审查。

13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.3 监理人重新检查

修改为：承包人按通用条款第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5 清除不合格工程

13.5.2 修改为：此条不适用。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.2 增加：监理人应将材料、工程设备和工程的试验和检验结果报发包人审查。

14.1.4 修改为： 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。

14.3 现场工艺试验

修改：承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，监理人审核后，报送发包人批准。

15. 变更

15.2 承包人的合理化建议

15.2.2 增加：承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人无奖励。

15.5 选用：计日工（B）

修改为：签约合同价已包括计日工。

15.6 选用：暂估价（B）

修改为：本项目无暂估价。

16. 价格调整及调整方法

市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

本合同工程约定市场价格波动引起的价格调整办法为：

   （1）施工合同价款的约定方式

本项目采用 固定单价 合同。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。招标人已考虑下列投标风险因素，投标人参与本项目的投标时视为已接受并认可了招标人风险包干范围，中标后不再调整，投标人在报价时应充分考虑以下风险包干范围且并不仅限于此：

（1）因市场变化、政策性调整导致材料、机械等成本要素价格的变化；

（2）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；

（3）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；

（4）因施工方案变更导致施工成本的变化；

（5）施工过程中若影响到周边居民住宅，承包人应负责理赔，费用由承包人承担，施工过程须做声像档案，费用由承包人承担。

（6）与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰；

（7）中标人应对施工范围内的边界进行维护且保持其完整性；

（8）应自行考虑取砂和余土（或淤泥）弃运的运距、地下抽排水（含雨季抽水台班）及清障的处理等方面的费用，招标人不予补偿。
（9）投标人应承担施工过程中的用水和用电、并负责理顺与当地村民的关系，由此产生的费用自行考虑计入报价，招标人不予补偿。
（10）投标人应充分考虑现状施工场地应采取的所有施工措施以及施工方案，在投标报价时应综合考虑计入。
（11）因与其他工程或其他专业交叉施工产生的配合费、为确保文明施工和道路畅通而采取的临时措施可能增加的各项费用，因栽植苗木所造成施工现场的污染、使用机械造成对路面造成的破坏等所需修复产生的所有费用，投标人应自行考虑，中标后不再调整；

（12）施工设备、材料等到达施工现场后，场地由投标人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由投标人自理，相关费用计入投标报价。

（13）施工过程中为确保群众生产生活需要的各项临时性措施费、施工期间文明施工和保持畅通等费用，在投标报价时应综合考虑计入。

（14）相关已施工完成需要拆除（或修复）的部分、清理场地、现场实际需要增加发生工程量(非质量原因但业主要求整改的除外)等现场可能存在的各种需要增加的交叉作业产生的费用；

（15）风险费、缩短工期措施费，由承包人自行考虑计入，结算时不再调整该费用；

（16）甩项项目，经发包人及监理工程师研究确认需要甩项的或增项的项目（承包人必须无条件服从），相应核减或增加合同价款。如承包人无故发生甩项，需赔偿发包人的经济损失。

（17）因在设计阶段投标人设计的主材或因考虑不全而引起的不适用或施工难度大等情况，投标人应承担因此造成的所有经济损失及责任，并向招标人支付违约金贰万元/次，若因此造成工期延误，工期延误根据合同专用条款约定的金额予以处罚。若出现上述情况，投标人应及时更换主材，所更换的主材须经招标人及监理人确认后方可更换，其产生的所有费用由投标人自行承担。

（18）投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程设计的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的发包内容。

（19）根据项目需要，发包人有权要求承包人增配人员的，承包人应无条件接受，且发包人不再进行任何经济补偿。

上述非因承包人原因引起的工程量变化产生的合同价格调整办法：见本专用合同条款第17.1条款的约定。

17. 合同价格与支付

17.1 合同价格

修改为：

17.1.1合同价格

合同价格为                    元。
本招标项目实施范围在各个工程合同签订时，由发包人根据项目实施需要具体确定，本项目若发生甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的或经发包人及监理工程师研究确认需要甩项的或增项的项目（承包人必须无条件服从），相应核减或增加合同价款及工期。若出现发包人或相关部门要求对进行甩项的，承包人应无条件接受且发包人不予任何经济补偿，合同价款及工期相应核减。

17.1.2变更价款和合同价格调整约定的其他方法：关于变更估价的约定: 

因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，应按照下列规定调整：

已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用已标价工程量清单的单价。

已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。

已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。

工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：

安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算；

采用单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按上述第（一）条规定确定单价；

按总价（或系数）计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整；

如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。

（3）经审核后的竣工结算价不超过经审核后相对应的各项工程概算，并通过发包人认可，合同价格按照经高新区财政评审中心审核后实际完成的工程量价款进行支付。

17.2预付款

17.2.1工程预付款

本项目工程预付款为合同总价的30%。

17.3进度付款

17.3.1 付款时间

17.3.1.1工程进度付款方式：按工程进度支付。

工程完工后，支付至合同总价的70%。

工程竣工验收后支付至合同总价的85%。

工程完成结算审核确认后，支付至审定金额的 97%。

余款3%作为质量保证金，缺陷责任期满后，由承包人提出申请，发包人于30 个工作日内无息付清。

注：

竣工结算金额审定后，核实工程竣工结算价与投资限额关系，在规模、标准没有发生变化的情况下，凡超过投资限额的结算价款由承包人承担，发包人有权从承包人的任何款项中扣除超过投资限额的价款。

17.4 工程质量保证金

17.4.1 修改为：工程竣工结算时，一次性扣留质量保证金，比例为结算工程款的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金银行保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程款。

17.4.2 修改为： 在第1.1.4.5 条约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，在工程缺陷责任期届满时，发包人将在28 个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将质量保证金支付给承包人（不计利息）。

17.5 工程竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

（1）增加：竣工付款申请单约定的份数为六份，期限为竣工验收合格后28 天内。除竣工付款申请单外，承包人还需要提供竣工结算资料：合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）增加：最终结清申请单约定的份数为六份，期限为缺陷责任期终止证书签发后28 天内。

18. 竣工试验和竣工验收

18.1.3承包人应按合同约定进行工程及工程设备的联动调试。联合试运转所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件由承包人负责，其中：发包人安排自己人员参与联动调试的费用由发包人承担，其他所涉及的联动调试费用已经包括在合同总价中由承包人承担，不另行签证和支付。

18.1.5 承包人的一般义务

由承包人组织成立竣工调试领导小组，发包人、监理人为领导小组的组成单位（人员）。承包人负责完成单体调试（含空负荷试运与带负荷试运）、清水联动调试、72 小时联动调试、指导生产试运行；若需外聘调试单位，费用包含在合同价格内，由承包人负责。

18.2 竣工验收申请报告增加：具备竣工验收条件时按本条约定组织工程的竣工验收工作，竣工验收合格后按本合同约定办理工程的竣工结算。

18.2.1 竣工验收条件：

（1）完成《可行性研究报告》及批复、《发包人的项目要求》（如有）、设计施工图和合同约定的全部工程（工作）内容的施工（工作），72 小时联动调试验收合格；

（2）有完整的技术档案和施工管理资料；

（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场检验（试验）报告及承包人所供设备、材料的制造商提供售后服务承诺书；

（4）有设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；

（5）承包人签署的质量保修书（其中包括施工单位签署的工程保修书）；

（6）除监理人、发包人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的调试以及验收均已完成，并符合合同要求；

（7）已按监理人、发包人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（8）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地行政主管部门的要求，并符合发包人和承包人共同签署的工程竣工资料符合档案管理的要求。完整竣工资料的格式、份数和提交时间：格式和份数按照行政主管部门和发包人、监理人的现场要求提交，在通过行业主管部门竣工验收合格后 28 日内提供；

18.2.2 竣工验收申请的竣工验收报告的格式、份数和提交时间：格式和份数按照发包人结合有关行政管理部门的要求提交。

18.2.3 竣工验收程序

竣工验收程序的约定：具备竣工验收条件后，由承包向监理人提出书面验收申请，监理人审核同意后报发包人，发包人按照有关规定报请行政主管部门同意后组织竣工验收。

工程竣工验收合格后 28 天内，承包人应向发包人提交竣工资料一式陆份。其中：叁份原件，叁份复印件，设备材料合格证明文件只有壹份原件时，可用复印件加盖承包人印章并注明原件的留存处。

竣工验收资料的费用支付方式：承包人承担，包含在合同价格中。

承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地行政主管部门的要求，具体内容包括：按照工程所在地行政主管部门的要求提供，配合发包人向当地档案管理部门移交资料。

18.3 工程竣工验收

18.3.6 增加：

竣工验收标准：达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水标准，检测断面为程溪溪大溪漳码公路（锦浦桥）断面。

验收方法：以地方环保局监测站或有资质的第三方检测机构的检测结果为准，检测方法必须符合国家地表水相关水质检测规范要求。

18.4 国家验收

本工程不适用。
19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

修改为：本工程缺陷责任期为12 个月，缺陷责任期自竣工验收合格之日起算。缺陷责任期内因工程设备或建构筑物质量缺陷影响正常生产运行的质量问题，在有效解决质量缺陷问题后，其缺陷责任期相应顺延，顺延时间不超过 12 个月，相应的质量保证金保留至顺延期满时退还。

20. 保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1 修改为：由承包人自愿投保建设工程相关保险。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 修改为：不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争、政府征收征用、空中飞行物体坠落或其他非发包方承包方责任造成的爆炸、火灾，造成已完工程损坏的强度等级的风、雨、雪、洪、震等属于不可抗力，其强度等级以权威机构发布的信息为准。

22.1 承包人违约

除按通用条款执行外，补充：

22.1.8 工程设计违约责任

(1)在合同生效后，已开始设计工作的，发包人要求解除合同中设计工作的，发包人应根据承包人已进行的实际工作量，按该阶段设计费的实际完成量支付。

(2)在合同生效后，承包人要求终止或解除合同中设计工作，承包人履约保证金不予退还，承包人且应返还已收取的设计费。

(3) 承包人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人(设计人员)错误造成工程质量事故以及工程返工等给发包人带来的损失，承包人除按严重程度按 5000 元—30000元违约金外，还要釆取补救措施并赔偿由此给他人或发包人造成的损失外。

(4)若承包人未在发包人规定时间内派驻人员协助解决设计、审批相关问题，发包人查实一次，承包人应按总设计费用的 5%向发包人支付违约金，发包人可在设计费用中直接扣减；若承包人未及时配合完成施工图相关的后期技术服务及咨询等工作的(未及时到施工现场提供技术服务等)，承包人应承担赔偿责任，按实际次数支付违约金。每延误一次，应向发包人支付违约金 2000 元；若承包人派驻人员与投标文件承诺人员不符，发包人查实一次，承包人应按总设计费用的 5%向发包人支付的违约金，发包人可在设计费用中直接扣减。

(5) 承包人的修改设计通知单(变更单)、改图无修改原因、修改地方未采用云线明显标注区域、图纸未升版、出图日期重复、编号重复或其它易混淆内容的，每次错误视严重程度按 500 元-2000元向发包人支付违约金。

(6) 承包人出版的图纸目录中图纸名称标注不全、图纸目录中图纸名称与实际图纸不符、无版本号(版本号错误)、无出图日期(出图日期重复)、无图别等，每次错误视严重程度按 500 元-2000 元向发包人支付违约金。

(7) 承包人未严格按照发包人图纸内部审査提出的不违反国家、行业、地方政府规范、规定的要求进行修改，每处错误按 500 元-2000 元向发包人支付违约金。

(8) 所有方案设计图纸、设计变更及技术核定单均以发包人认可后，承包人方可签字、盖章、出图。承包人在未经发包人许可的情况下所出方案设计图纸、设计变更、技术核定单均无效，且由此造成的工程变更增加的费用均由承包人承担，同时每次视严重程度按 1000 元-10000 元向发包人支付违约金。

(9)因承包人未按照招标设计任务书设计及自身原因造成无法更改、影响使用功能、存在永久质量缺陷的，每处错误视严重程度按 10000 元-1000000 元向发包人支付违约金。)

(10)若承包人未全权负责办理该项目方案、施工图审批相关的所有工作，承包人应承担违约责任，承包人应按总设计费用的 20%向发包人支付违约金，发包人可在设计费用中直接扣减。

(11)若承包人未经发包人同意，随意更换设计人员，承包人应承担违约责任，承包人应按总设计费用的 10%向发包人支付违约金，发包人可在设计费用中直接扣减。

22.1.9 工期逾期的违约责任因承包人原因造成工期延误，逾期完工每延误 1 天的违约金为5000 元。

逾期竣工违约金的上限：不超过工程施工签约合同价的 10%。

22.1.10 生产试运行期内的运行成本高于承包人投标所报运行成本，其超出部分的运行费用由承包人承担。

22.1.11 承包人没有按照发包人提供的《可行性研究报告》确定的工艺方案进行设计，擅自修改工艺方案或技术参数、指标，承包人承担合同总价 30%的违约金，同时必须按照发包人的要求限期修正，由此产生的工期延误和经济损失由承包人承担。

22.1.12 承包人没有报经发包人同意擅自对工程设备进行设计或选型的，承包人承担合同总价 30%的违约金，同时必须按照发包人的要求限期修正，由此产生的工期延误和经济损失由承包人承担。

22.1.13 承包人违反有关规定（如安全文明施工不符合相关要求等）或承包人原因造成不良影响和后果，被举报属实或被媒体曝光或受行政主管部门查处的，发包人对承包人处以1000～10000 元/次的违约金；在市级及以上主管部门组织的任何检查中本工程受到通报批评的，扣1000～5000元/次违约金。并从发包人应付给承包人的任何款项中扣除。承包人责任发生的伤亡事故，由承包人自行承担伤亡事故一切费用和责任。

22.1.14 如发现工程造假、资料造假和偷工减料及冒牌贴牌使用伪劣产品的情况，一经查实，由承包人按 1000～20000元/次支付违约金，并承担善后和消除危害等产生的所有费用。

22.1.15 承包人应服从发包人或监理人根据工程施工现场需要,调整(增加或减少)任何一项工作的指令，调整工作属变更，如发包人或监理人发出通知后 7 日内，承包人没有提出任何意见或建议又拒不执行的，发包人每次收取违约金 1000～10000元。

22.1.16 承包人原因，未按时支付民工工资、材料款项、机械款、工程款及分包款项，造成不良社会影响，发包人应按有关规定报有关主管部门，并积极配合相关行政主管部门工作，由相关行政主管部门对承包人作出相应处罚。如承包人原因导致相关人员、单位上访或媒体曝光或到政府部门或发包人处索要工资（含民工费）或工程款的情况，造成各种不良社会影响的，在事实确认清楚后，每发生 1 次，发包人将向承包人收取 5000～10000元的违约金；造成停工停产、阻塞交通等的，承包人需承担最高 2 万元的违约金；情节特别严重的，发包人可提前解除或终止合同。

按照有关行政主管部门的要求由发包人代为支付民工工资、材料款、分包单位工程款，发包人将按所代付民工工资、材料款、分包单位工程款总金额的 15%向承包人收取管理费，发包人有权从发包人应付承包人的任何款项中扣除，直接支付民工工资、材料款、分包单位工程款，承包人对此不得有任何异议。

以上所述违约金和损失的赔偿可从发包人应付承包人的任何款项中扣除。

22.1.17 因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由承包人承担有关损失。

22.1.18 未经发包人同意，承包人用于本工程的材料或设备与经发包人审定的工程设备采购清单不一致的，视为承包人违约。承包人必须在发包人、监理人规定的时间内拆换不一致的材料和设备，并承担由此造成的工期延误及其他损失，且每发生一次此类情况，承包人须向发包人支付违约金1000～5000 元。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

修改为：合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向工程所在地仲裁委员会申请仲裁。

25. 竣工文件

增加：竣工资料：按相关规定提交一式陆份（其中叁份为原件）完整的技术档案和施工管理资料。发包人应负责办理建设工程档案移交工作（向档案馆移交）及竣工归档、备案手续,承包人予以配合。

26.工程移交

增加：工程移交：以工程竣工验收时间为准，竣工验收完成后10日内双方办理移交手续。

第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书
合同协议书
                   （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                （项目名称），已接受                    （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计采购施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）价格清单；

（7）承包人建议；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 工程建设地点及规模

（1）建设地点：龙海市颜厝镇辖区内，以上溪村和九湖恒春村交界处为起点，小浦南水闸为终点；
（2） 建设规模：程溪溪大溪颜厝段，长约4.9km，宽约20-40m，使程溪溪大溪水质由劣V类提升至V类，具体内容包含但不限于：底泥净化工程、生态基工程、潜水推流曝气工程、生态石笼工程、生态浮岛工程，对河道进行生态清淤，建设高块石汀步，修复废弃水闸及建设两套水质在线监测系统等。

4.工程验收标准

达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水标准，检测断面为程溪溪大溪漳码公路（锦浦桥）断面。验收方法：以地方环保局监测站或有资质的第三方检测机构的检测结果为准，检测方法必须符合国家地表水相关水质检测规范要求。
5. 签约合同价：                  元。
 工程预算造价经高新区财政评审中心审定，发包人认可后，按以上公式计算调整后作为合同价，并签订合同补充协议。并作为施工期间进度款的支付及结算依据。施工期间发生变更的，按规定经批准后，列入结算。结算金额以有资质的第三方或财政审核部门（如需）审核结果为准计取。

6. 承包人项目总负责人：          ；设计负责人：          ；施工负责人:          ；施工技术负责人:          。 

7. 工程质量符合的标准和要求：                       。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 承包人计划开始工作时间：________________，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为    天。

11. 本协议书一式  陆 份，合同双方各执叁份。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）

         年       月         日                  年         月          日

附件二：履约担保格式
履约担保

             

 （发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至工程竣工验收合格之日后。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：                                    
邮政编码：




        

  
电    话：                                   
           年        月        日

附件三：预付款担保格式
预付款担保
            

  （发包人名称）：

根据         （承包人名称）（以下称“承包人”）与                （发包人名称）（以下简称“发包人”）于      年    月    日签订的         （项目名称）设计采购施工总承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

担保人：                （盖单位章）

法定代表人或授权人：              （签字）

地    址：


    
        
邮政编码：








电    话：                            
年      月      日
附件四：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：                         
承包人（全称）：                           

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就程溪溪大溪小流域综合整治项目设计采购施工总承包（工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包范围内的全部工程内容。 
　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5  年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2   年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 \ 年；

7．成撬设备包括配套硬件、软件为  2  年；

8. 高压管道及附属配件为   2   年；

9.其余工程为  2  年。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  12  个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人到达现场查看，并在2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，由此产生的费用由承包人承担。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：承包人在提交竣工验收申请报告时应向发包人提交质量保修书，保修期及保修责任按建设部80号令及相关规定执行。在保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保证金中扣除。如未出现比较严重的保修问题时，质量保证金在缺陷责任期满后无息返还，以上保证金返还额均需扣减维修不及时违约金（包括但不限于维修引起的相关修复、赔偿等相关费用），且保证金不计利息。若出现保修问题，保修期从保修问题整改后经发包人验收合格之日起开始计算。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                     承包人(公章)： 
地  址：                           地  址：  
法定代表人                          法定代表人

(签字或盖章)：                     (签字或盖章)：

委托代理人(签字)：              委托代理人(签字)：  
电  话：                            电  话：        

开户银行：                          开户银行：       

账  号：                            账  号：           
日  期：2019年  月  日             日 期：2019年  月  日

第二卷
第五章  发包人要求
发包人要求
1、投标过程中，具体事项及所需收集的各项资料由投标人自行踏勘、负责；

2、中标后，中标人需根据招标人提供的材料完善项目方案等细节，严格按照招标人要求实施本项目。

第六章  发包人提供的资料
    1、项目概况

项目概况：程溪溪大溪位于颜厝镇，南起恒春村，北至九龙江，全长4.9km，本次水环境综合整治工程范围南起恒春村北侧高速铁路，南至九龙江，渠道宽度20m~40m，平均水深1.0m。

考虑到本项目程溪溪大溪的水质特点、项目具体环境条件及项目需要达到的综合治理目标要求，要求因地制宜、总体设计。本次仅针对大溪水质进行提升改造，不涉及提防改造。本次将大溪共约4.1km分为3个治理段进行分区治理，主要技术措施为“底泥净化+生态基+潜水推流曝气+生态石笼+生态浮岛”，以及其它配套技术（建设高块石汀步、修复废弃水闸）。
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龙海市颜厝镇程溪溪大溪位置示意图
2、治理目标

在不降低现状防洪标准的前提下，对程溪大溪进行水质提升。程溪溪大溪整治目标为：水质达到地表水V类标准。具体目标为：

单位： mg/L（pH除外）
	项目
	CODCr 
	BOD5
	氨氮
	总磷
	DO
	pH

	地表水V类标准
	≤40
	≤10
	≤2.0
	≤0.4
	≥2
	6～9


3、程溪溪大溪水质现状

在程溪溪沿线布置9个采样点，对各采样点的水质进行检测。
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程溪溪大溪水质监测点位分布示意图
由检测结果可知，程溪溪大溪总体水质为劣五类，局部点位水质超标严重。根据采样分析，得到以下结论：

（1）程溪大溪水质较差，污染主要来源于上游来水，与《地表水环境质量标准》V类水标准相比，氨氮、CODcr全部超标，氨氮超标倍数为1.79倍；

（2）程溪大溪5号点位2#水闸上游水体水质达到轻度黑臭，与《地表水环境质量标准》V类水标准相比，氨氮超标3.13倍；

（3）程溪大溪7号点位4#排洪渠上游水体污染程度较大，与《地表水环境质量标准》V类水标准相比，CODcr超标0.5倍；

（4）程溪大溪水指标较差水体主要分布在各个闸口附近，主要是由于水体不流通，N、P超标。
第三卷
第七章  投标文件格式
（用于资格审查文件封面）
                              （项目名称）
招标编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　    资格审查文件
 
承包人:                           （盖投标单位电子章） 
法定代表人或其委托代理人：            （盖法定代表人电子印章）  
日期：_______年           月           日
*如承包人为联合体，则联合体牵头方盖章。
目    录
一、资格审查申请书
二、承包人基本情况表    
三、法定代表人身份证明
四、联合体协议书（如有）
  联 合 体 牵 头 方 授 权 书    
五、授权委托书       
六、投标保证金               
七、信誉情况表
八、近年完成的类似项目情况表（如有）
九、项目总负责人、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人身份证明
十、设计负责人简历表
十一、设计负责人和其他主要设计人员到位承诺书
十二、项目总负责人简历表
十三、施工负责人简历表
十四、拟派出施工技术负责人简要情况表
十五、项目部施工管理人员到位承诺书
十六、拟投入本合同工程的主要施工机械设备
十七、承诺书
十八、其他资料
一、资格审查申请书
            （发包人名称）：
1、按照资格审查文件的要求，我方（申请人）递交的资格审查申请文件及有关资料，用于你方（发包人）审查我方参加            （项目名称）的投标资格。
    2、我方接受贵方进行调查工作，以审核我方提交的文件和资料，澄清申请文件中有关人员和技术等方面的问题。为此，我方同意任何有关的机构或人员提供必要的相关材料，以核实本申请所提交的文件和资料及本公司的能力和信誉。
    3、若我方申请未被接受，我方表示理解，同时也理解贵方不负担我们任何资格审查费用的作法。
4、 若我方有幸中标，我方（含联合体各方）将按招标文件本项目施工人员、设计人员资格要求配备的条件，待中标后提供相关资料给发包人复核。
 5、我方在此声明，所递交的资格审查申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，并为此承担法律责任。
承包人名称：________________________（盖单位电子章） 
法定代表人（或授权代理人）：_____________（盖法定代表人电子印章）___
地址：__________________________邮编：________________
电话：__________________________传真：________________
日期：         年      月      日
注：如以联合体形式投标，由联合体牵头方盖章。
二、承包人基本情况表
	  承包人名称
	

	公司类型
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


                                          承包人：        （盖单位电子章）
                                                     年    月     日
注：
独立承包人或联合体承包人的联合体成员各方均须附上营业执照（副本）扫描件、资质证书（副本）扫描件。承包人还须附上施工企业安全生产许可证扫描件。
独立承包人或联合体承包人的联合体成员各方均须填写此表扫描件。
上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。
三、法定代表人身份证明
承包人名称：




 


   
单位性质：
地址：
成立时间： 
年 
月 
日
经营期限：
姓名： 
性别： 
年龄： 
职务：
系 
（承包人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证扫描件。
承包人： 
（盖单位电子章）
 
年 
月 
日
注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表格。
四、联合体协议书（如有）
            （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
  1.                      （主办单位名称）为                   （联合体名称）牵头方。
  2.联合体牵头方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
  3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
  4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：
                                                          。
  5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
  6.本协议书一式        份，联合体成员和发包人各执一份。
   联合体牵头方名称：                           （盖单位电子章）
   法定代表人：                                      （盖法定代表人电子印章）
   联合体成员名称：                             （盖单位电子章）
   法定代表人：                                     （盖法定代表人电子印章）
                                                     年      月     日
并附上联合体牵头企业授权书
联 合 体 牵 头 方 授 权 书
本授权委托书声明：我            、           （联合体成员单位的法人代表姓名）系注册于           、            、 （联合体成员单位的注册地址）的           、           （联合体成员单位名称）法定代表人，现代表本公司授权       （联合体牵头企业单位名称）代表联合体各成员单位参加编号为          （招标编号）的              （招标项目名称）的投标活动。
              （联合体牵头企业单位名称）被授权代表           、        、（联合体成员单位名称）承担责任和接受指示。在本次投标、中标后合同实施中（包括支付），所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，联合体各成员单位均予以承认。
按合同条件联合体成员单位与联合体牵头企业就本次投标、中标后的合同实施承担连带责任。
本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。
联合体牵头企业名称：                         （盖单位电子章）
联合体牵头企业法人代表签字：                 （盖法定代表人电子印章）
联合体各成员名称：                          （盖单位电子章）
联合体各成员法人代表签字：                      （盖法定代表人电子印章）
五、授权委托书
本人       （姓名）系        （承包人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）                  设计采购施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：             。
代理人无转委托权。
承包人：                                （盖单位电子章）
法定代表人：                                (盖法定代表人电子印章)
身份证号码：                                                         
委托代理人：                                 （签字） 
身份证号码：                                                       
附法人身份证扫描件
       年       月       日
附委托代理人身份证明
备注：以联合体形式投标的，联合体成员各方均需提交授权委托书，且授权委托人须为牵头方的代表的同一个人。
六、投标保证金
              （发包人名称）：
我方于      年      月      日参加             （项目名称）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。
承包人名称：                        （盖单位电子章）
法定代表人：              （盖法定代表人电子印章）
地    址：


                  

邮政编码：



            
电    话：                                          
        年       月       日
附：投标保证金有关单据
注：承包人应当附上投标保证金的汇款单据扫描件或年度投标保证金收讫证明扫描件或银行保函扫描件，以证明已按规定递交投标保证金。联合体投标的，须通过联合体牵头方办理投标保证金。
七、信誉情况表
	项目
	要求内容
	承包人情况说明

	信誉要求
	1、未存在被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；
	

	
	2、未存在因重大质量事故问题或不良行为被有关主管部门记入信用档案且通报禁止投标的情形。
	


注：1.独立承包人或联合体投标的联合体成员各方均须填写此表。
2、本表内容以自述为准，若经查证，弄虚作假的，按废标处理。已中标的，中标无效。
承包人：                  （盖单位电子章）

八、近年完成的类似项目情况表（如有）
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目描述
	

	备注
	


注：类似工程项目业绩要求根据招标文件执行。
九、项目总负责人、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人身份证明
9.1项目总负责人身份证明
单位名称：            （承包人名称）
地址：                （承包人地址）
姓名：        身份证号码：                            性别：       
年龄：     职务：      系            （承包人名称）   的拟担任           （招标项目名称）项目总负责人并由其负责本工程现场管理并承担全部责任。
特此证明
承包人：           （盖投标单位电子章）
日期：        年    月    日
9.2设计负责人身份证明
单位名称：           （承包人名称）
地址：               （承包人地址）
姓名：        身份证号码：                            性别：       
年龄：     职务：________系  （承包人名称）   的拟担任           （招标项目名称）设计项目负责人并由其签署本项目投标的设计文件。
特此证明
承包人：            （盖单位电子章）
日期：        年    月    日

9.3施工负责人身份证明
单位名称：            （承包人名称）
地址：                （承包人地址）
姓名：        身份证号码：                            性别：       
年龄：     职务：      注册建造师注册编号：        系            （承包人名称）   的拟担任           （招标项目名称）项目经理并由其负责本工程现场管理并承担全部责任。
特此证明
承包人：            （盖单位电子章）
日期：        年    月    日
9.4施工技术负责人身份证明
单位名称：            （承包人名称）
地址：                （承包人地址）
姓名：        身份证号码：                            性别：       
年龄：     职务：      注册建造师注册编号：        系            （承包人名称）   的拟担任           （招标项目名称）项目经理并由其负责本工程现场管理并承担全部责任。
特此证明
承包人：            （盖单位电子章）
日期：        年    月    日

十、设计负责人简历表
	姓  名
	
	性别
	
	出生日期
	年  月   日

	毕业院校专业
	
	毕业时间
	年  月   日

	从事本专业时间
	
	为申请人
服务时间
	

	执业注册
	
	职    称
	

	在本项目拟任职务
	

	主  要  经  历（若有）

	时间
	参加过的工程设计项目名称及规模
	该项目中担任职务

	
	
	


承包人：             （盖单位电子章）
注：1、设计项目负责人须由独立承包人或联合体设计方派出。
2、设计项目负责人的相关证明材料按照招标文件的要求提供。
十一、设计负责人和其他主要设计人员到位承诺书
致：               （发包人名称）
本承诺书声明：本人      （姓名）系                  （承包人）的法定代表人，现承诺我单位拟担任的设计负责人          和其他主要设计人员系本公司正式职工，保证在招标编号为                的  　　          （招标项目名称）的设计期间按照招标文件和合同的约定承担本项目的设计工作。如有违约，我公司将接受发包人按照本招标文件和合同约定的处罚，并承担全部责任。
                    承包人：                  （盖单位电子章）
法定代表人：                 （盖法定代表人电子印章）
日期：       年   月   日
  十二、项目总负责人简历表
	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	工程师等级
	
	工程师专业
	

	联系电话
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


承包人：             （盖单位电子章）
注：1、项目总负责人须由独立承包人或联合体牵头方派出。
2、项目总负责人的相关证明材料按招标文件要求提供。

  十三、施工负责人简历表
	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	联系电话
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


承包人：             （盖单位电子章）
注：1、项目经理须由独立承包人或联合体牵头方成员派出。
2、项目经理的相关证明材料按招标文件要求提供。

十四、拟派出施工技术负责人简要情况表
	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况
（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	联系电话
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                           承包人：                 （盖单位电子章）
注：1、项目技术负责人须由独立承包人或联合体牵头方成员派出。
2、项目技术负责人的相关证明材料按照招标文件要求提供。
十五、项目部施工管理人员到位承诺书
                   （发包人名称）：
本人         （姓名）系               （承包人）的法定代表人，现承诺：
我单位在           （项目名称）中标后，若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受发包人作出的以下处理：
    1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,我单位投标文件承诺的项目部施工管理人员不能全部通过监管部门人员备案的，按本承诺第2条规定的数额向发包人交纳违约金，或按我单位愿意放弃中标并承担相应的法律责任处理；
2、工程开工后，除不可抗力外，我单位变更项目部管理人员换项目总负责人、施工负责人、设计负责人、施工技术负责人的，每人每次向发包人交纳10万元的违约金；其他人员每人每次向发包人交纳3万元的违约金。
承  包  人：                 （盖单位电子章）
法定代表人：                    （盖法定代表人电子印章）
十六、拟投入本合同工程的主要施工机械设备
    承包人保证本表所填入的拟投入本合同工程的主要施工机械设备在工程施工时全部到位，否则愿意接受发包人的本招标文件和施工合同约定的处罚。
	序号
	机械（设备）名称
	型号规格
	数量
	国别或
产地
	制造
年份
	定额功率(kw)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                           承包人：                （盖单位电子章）
注：如承包人为联合体，则联合体牵头方提供（盖章）。

十七、承诺书
本人        (姓名)系                     (承包人)的法定代表人,现承诺:
保证在                     (项目名称)在投标期间本单位无转包行为；
保证投标函附录中所列项目经理及管理人员在开工直至工程竣工期间均全部到位及常驻现场，并发挥相应作用；
承包人和拟派项目管理班子成员在投标时未被有关行政监督部门取消投标资格或限制投标，承包人未存在财产被冻结或接管的情况；
   d）保证本单位没有处于被有关行政主管部门取消投标资格的处罚期内；
        e)保证本单位自本招标公告发布之日的近3年内未发生任何重大设计质量事故，未发生任何重大施工质量、安全责任事故，并且自本招标公告发布之日的近3年内在经营活动中没有重大违法记录。
f) 如有违约，视情节，发包人有如下权利：取消承包人投标、中标资格，终止设计、采购与施工总承包合同，并要求承包人承担全部责任。
g)我司承诺：我方保证所提交资料在各方面都是真实和准确的。
承包人：                        （盖单位电子章）
法定代表人或授权代理人：                 （盖法定代表人电子印章）         
年    月    日
注：如承包人为联合体，则联合体双方均需提供（盖章）。   
十八、其他资料
 承包人认为有必要提供的其他证明资料复印件或原件扫描件（复印件加盖独立承包人或联合体牵头人公章）
（用于商务文件封面）
                              （项目名称）
招标编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　        商务文件_ __ _ ____

承包人:                            （盖承包人单位电子公章）
法定代表人：                  （盖法人电子章）
日期：             年      月      日
*如承包人为联合体，则联合体牵头方盖章

目   录
一、投标函
二、投标函附录

三、其他资料

一、投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了程溪溪大溪小流域综合整治项目设计采购施工总承包招标文件的全部内容，愿意以以下报价作为投标报价          元。工期           ，质量标准           ，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书（或者应当收到中标通知书）之日后，按照招标文件规定向你方递交履约担保。如我方未按规定提交履约担保，可视我方自动放弃中标项目。招标人可没收我方投标保证金，由此对招标人造成的损失超过投标保证金数额的，我方对超过部分予以赔偿。

（2）我方承诺在递交履约担保之后，且在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。因我方原因逾期未签定视为我方自动放弃中标，招标人有权取消其中标资格并没收我方投标保证金。
（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6.我方一旦中标，在发包人未增加工程范围或变更的情况下，如最终由发包人委托的有资质的造价咨询机构与我方共同确定的建筑安装工程费施工图预算金额超出建筑安装工程费投标价，且我方无法承担或不承担超出部分的建筑安装工程费，可视为我方违约，我方自愿与发包人解除合同，同时我方将须承担相应的违约责任（违约责任为我方以100%的履约保证金作为对发包人的赔偿）。

7、                                       （其他补充说明）。

承包人或联合体牵头人：          （盖单位电子印章）

承包人或联合体牵头人法定代表人或其委托代理人：    （盖法人电子印章）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
      年      月      日
二、投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目总负责人
	1.1.2.4
	姓名：           
	

	5
	工期
	1.1.4.3
	
	

	6
	履约担保
	4.2
	履约担保金额：为签约合同价的10％；
履约担保形式：以现金或银行保函的方式提交。

履约担保提交时间：履约保证金的提交时间为中标通知书发出之日后且在签订合同前。如果中标人未按规定提交履约担保的，招标人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同，并没收投标保证金，招标人将重新招标确定中标人。
履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日止。

履约担保退还：工程竣工验收合格后15日历天内无息退还或终止履约担保。

注：履约担保由中标人或中标联合体牵头方提交。
	

	7
	缺陷责任期
	1.1.4.5

19.1
	   本工程缺陷责任期为12个月。缺陷责任期自竣工验收及环保检测、验收合格之日起算。缺陷责任期内因工程设备或建构筑物质量缺陷影响正常生产运行的质量问题，在有效解决质量缺陷问题后，其缺陷责任期相应顺延，顺延时间不超过 24 个月，相应的质量保证金保留至顺延期满时退还。
	

	8
	分包
	4.3
	
	


             承包人或联合体牵头人：       （盖单位电子印章）
             承包人或联合体牵头人法定代表人或其委托代理人：（盖法人电子印章）
三、其他资料
承包人认为还需提供的其他证明材料扫描件（扫描加盖独立承包人或联合体牵头人公章）

（用于技术文件封面）
                              （项目名称）
招标编号：________________
技术方案
日期：    年  月  日
（用于技术文件封面）
                              （项目名称）
招标编号：________________
实施方案
日期：    年  月  日
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