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第一卷

第一章招标公告

  漳州市东墩污水处理厂（二期）工程（EPC）总承包招标公告

1. 招标条件

本招标项目漳州市东墩污水处理厂（二期）工程已由漳州市发展和改革委员会以漳发改审【2019】2号文批准立项。由漳州市政府授权漳州市住房和城乡建设局作为实施机构，通过单一来源采购方式确定福建漳州发展股份有限公司作为本项目社会资本，其下属子公司漳州东墩污水处理有限公司作为项目公司负责本项目的投资、建设、运营、移交等工作。建设资金来自业主自筹，出资比例为/，招标人为漳州东墩污水处理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察、设计、采购、施工（EPC）总承包进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围

2.1建设地点：龙文区蔡坂村东墩自然村附近（九十九湾河道以南、江滨路以北、东环城路以东地块）。

2.2建设规模：项目无新增规划建设用地，在东墩污水处理厂已规划预留二期建设用地上实施建设，二期用地约24.05亩，分为两组，各区设备可独立运行。设计污水处理规模为13万吨/日（ 总变化系数：1.30，设计平均流量：5416.7m3/h，即 1.50 m3/s。设计最大流量：7041.7 m3/h，即 1.96 m3/s。），设备分阶段安装，本次为第一阶段按6.5万吨/日安装。本工程采用半地下式（双层加盖）的模式，项目主要建设粗格栅间及进水泵房、细格栅、曝气沉砂池、膜格栅、改良AAO生物池、膜池及设备间、加药间、鼓风机房、接触消毒池、尾水提升泵房、电磁流量计、浓缩脱水车间、机修及仓库、变配电间等，污水处理工艺采用AAO+MBR膜工艺，除臭采用生物滤池除臭工艺。项目总投资估算约为人民币48569.49万元（其中工程费用39491.36万元，工程建设其他费4251.09万元）。

2.3招标范围和内容：包括但不限于项目建设范围内的勘察、设计、施工、材料和设备采购、运输、安装、调试、联合试运转、直至通过综合验收合格及正式运营等所有工作，为完成本项目所需的一切工作内容和费用。包含但不限于以下工作内容：

（1）依据批复的可行性研究报告，完成工程测量、勘察、方案设计（含方案获得批准所需要的优化和修改、报批后所需方案调整的全部工作）、初步设计、概算文件、施工图设计、所有的配套设计和后续设计服务等。其中施工图设计包括总体、工艺、建筑、绿化、结构、电气、仪表及自动化（含电源外线、内外供配电、电气设备等）、机械、通风等与本项目有关的所有专业工程。

（2）施工准备、场地准备、地基基础工程施工、污水与污泥处理构筑物工程施工、厂区配套工程施工【道路、排水、供水、供电（电源外线、内外供配电工程）、供热、照明、绿化、消防、防雷、围墙等工程】、设备以及材料采购、运输、储存、污水处理设备安装、电气设备安装、自动控制及监控系统安装、管线安装（含厂区及连通市政污水管）、调试、接种菌种、驯化培养、培训、联合试运转、环保验收、环保验收合格后有关人员协助运营半年、竣工图编制、整体项目移交、义务配合发包人通过工程综合竣工验收（含建设、规划、消防、人防、防雷、环保等）、工程保修期内的缺陷修复和保修工作等工作内容。
2.4计划工期：截止2020年6月30日前进入试运营。其中关键节点工期：中标通知书发出之日起15日历天内提交发包人报漳州市自然资源局进行修规审批的方案设计；中标通知书发出之日起25日历天内提交经评审合格后的正式初步设计文件（含概算文件），中标通知书发出之日起40日历天内提交经审查合格后的正式施工图设计文件。
2.5质量要求

2.5.1工程设计质量要求：满足相关法律法规，达到国家现行设计规范要求，并顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查；

2.5.2工程施工质量要求：达到国家现行《城镇污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2017）的合格标准、同时污水出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918 -2002) 中的“一级A”标准，大气污染物排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918 -2002) 中的一级标准，污泥应进行污泥脱水处理 ,脱水后污泥含水率应小于80%，脱水后污泥处理应满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918 -2002)相关要求，噪声控制按 GB12348执行(暂按二类，以最终的环境影响评价报告规定的标准执行），项目通过工程竣工验收（含建设、规划、消防、人防、防雷、环保等），并达到法律、法规及其他相关行业规范要求。

2.5.3本工程力争获得省级（或直辖市）行业优秀勘察设计或施工总承包类奖。
3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人(如为联合体，则也要求其联合体各方）具有独立法人资格，具备合格有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书：

3.2资质条件：投标人同时具备建设行政主管部门核发的合格有效的：

①工程设计综合资质甲级或市政行业甲级资质或市政（燃气工程、轨道交通工程除外）行业甲级资质。  

②市政公用工程施工总承包一级或以上资质；

3.3联合体投标：本项目允许由具有设计、施工资质的单位组成联合体参加投标，但联合体成员不超过三个。联合体协议书中应对各方拟承担的工作和责任作出清楚、完整而又详细的说明。联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。

3.4投标人具备建设行政主管部门核发的合格有效的《施工企业安全生产许可证》（如为联合体，则指联合体施工方）；

3.5投标人业绩要求：独立投标人或联合体成员自本招标公告发布之日起（不含发布招标公告当日）的前五年内承担过新建或改造10万吨/日（或以上）污水处理厂工程施工业绩（业绩应附中标通知书或合同协议书）。

3.6财务状况要求：独立投标人或联合体成员近三年（2016年、2017年、2018年）具有良好的财务状况，无亏损（应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表）。

3.7信誉要求：独立投标人或联合体成员没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内没有被建设行政主管部门通报或处分的。在近三年内（自2016年1月1日以来）独立投标人或联合体成员或其法定代表人、拟委任的项目总负责人未有行贿犯罪行为的；（独立投标人或联合体成员投标时须自行提供无行贿犯罪承诺函。）。

3.8项目总负责人资格要求:投标人拟派出担任本招标项目的项目总负责人（即项目经理）（如为联合体，则由联合体牵头人派出）应具备合格有效的注册公用设备工程师(给水排水)或一级注册结构工程师或市政公用工程专业一级注册建造师（不含建造师临时执业资格），同时具备高级工程师（或以上）职称，项目总负责人可兼任设计总负责人或施工负责人；

3.9其他资格及人员要求详见招标文件要求。

4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2019年5月21日至2019年5 月25日可利用已经激活并审核通过的CA登陆到新的漳州市工程项目交易中心网站进行招标文件的下载。

http://www.zzgcjyzx.com。

4.2招标人不提供书面招标资料（含招标文件等），只提供电子招标资料。投标人必须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。
4.3招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件，同时提交一份电子版投标文件（光盘用信封密封并加盖投标人公章）备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。

5.投标文件的递交

5.1投标文件提交的截止时间（投标截止时间）：2019年6月21日北京时间8时30分前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。备用电子投标文件等资料递交的截止时间：2019年6月21日北京时间8时30分，提交地点为：漳州市工程项目交易中心-漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼。

投标人有下列行为之一的，投标无效：

（1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；

（3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名。

网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。

5.2投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

5.3在投标截止时间前投标人应携带已经激活并审核通过的CA及一份未加密的电子版投标文件（存入U盘或光盘）用信封密封并加盖投标人公章（备用）、投标保证金缴交凭证等相关证明，材料复印件加盖公章，到开标现场参加开标并及时参与投标文件解密。否则，投标人的投标文件不予接收。
6.评标办法

  本招标项目采用的评标办法：综合评估法

7.投标保证金的提交

方式一：单项工程缴交投标保证金

7.1投标保证金提交的截止时间：2019年6月20日北京时间16:00前；

7.2投标保证金提交的方式：由企业基本账户汇达以下账户（以款项到达为准），现金缴纳或分支机构汇出均不予受理；

7.3投标保证金提交的金额为：人民币捌拾万元整（小写：￥800000.00）；

汇入银行投标保证金专用户：

单位名称：漳州东墩污水处理有限公司

开户银行：中国建设银行漳州分行

帐    号：35001662433052536210

（应在汇款凭证上注明“漳州市东墩污水处理厂（二期）工程（EPC）总承包投标保证金” ）

方式二：保函形式：
7.4采用银行保函形式缴纳的，提交一份金额捌拾万元的银行保函，该保函应由投标人开立基本帐户的银行开具，并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。银行保函原件的扫描件上传至电子交易平台，且在投标保证金提交的截止时间前向招标人递交银行保函原件。银行保函有效期应在投标有效期到期后 28 日（含）保持有效，投标人如果按招标文件规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

8.发布公告的媒介
本公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）网站上发布。

9.联系方式
招标人：漳州东墩污水处理有限公司

地  址：漳州市龙文区蔡坂村东墩村东墩160号  

联系人：曾工  联系电话：0596-2523582

招标代理机构：厦门天和项目管理投资咨询有限公司

地 址：漳州市龙文区明发商业广场20幢2007室

联系人：小陈    

电 话：0596—2031966                   

邮 箱： tianhe2031966@163.com   

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：漳州东墩污水处理有限公司

地址：漳州市龙文区蔡坂村东墩村东墩160号 

联系人：曾工

电话：0596-2523582

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：厦门天和项目管理投资咨询有限公司

地址：漳州市龙文区明发商业广场20幢2007室

联系人：小陈

电话：0596—2031966 

	1.1.4
	项目名称
	漳州市东墩污水处理厂（二期）工程（EPC）总承包

	1.1.5
	建设地点
	东环城路以东、九十九湾以南、江滨路以北地块

	1.2.1
	资金来源及比例
	业主自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	包括但不限于项目建设范围内的勘察、设计、施工、材料和设备采购、运输、安装、调试、联合试运转、直至通过综合验收合格及正式运营等所有工作，为完成本项目所需的一切工作内容和费用。包含但不限于以下工作内容：

（1）依据批复的可行性研究报告，完成工程测量、勘察、方案设计（含方案获得批准所需要的优化和修改、报批后所需方案调整的全部工作）、初步设计、概算文件、施工图设计、所有的配套设计和后续设计服务等。其中施工图设计包括总体、工艺、建筑、绿化、结构、电气、仪表及自动化（含电源外线、内外供配电等）、机械、通风等与本项目有关的所有专业工程。

（2）施工准备、场地准备、地基基础工程施工、污水与污泥处理构筑物工程施工、厂区配套工程施工【道路、排水、供水、供电（电源外线、内外供配电工程）、供热、照明、绿化、消防、防雷、围墙等工程】、设备以及材料采购、运输、储存、污水处理设备安装、电气设备安装、自动控制及监控系统安装、管线安装（含厂区及连通市政污水管）、调试、接种菌种、驯化培养、培训、联合试运转、环保验收、环保验收合格后有关人员协助运营半年、竣工图编制、整体项目移交、义务配合发包人通过工程综合竣工验收（含建设、规划、消防、人防、防雷、环保等）、工程保修期内的缺陷修复和保修工作等工作内容。

	1.3.2
	计划工期
	工期：截止2020年6月30日前进入试运营。其中关键节点工期：中标通知书发出之日起15日历天内提交发包人报漳州市自然资源局进行修规审批的方案设计；中标通知书发出之日起25日历天内提交经评审合格后的正式初步设计文件（含概算文件），中标通知书发出之日起40日历天内提交经审查合格后的正式施工图设计文件。

	1.3.3
	质量标准
	①工程设计质量要求：满足相关法律法规，达到国家现行设计规范要求，并顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查；

②工程施工质量要求：达到国家现行《城镇污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2017）的合格标准、同时污水出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918 -2002) 中的“一级A”标准，大气污染物排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918 -2002) 中的一级标准，污泥应进行污泥脱水处理 ,脱水后污泥含水率应小于80%，脱水后污泥处理应满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918 -2002)相关要求，噪声控制按 GB12348执行(暂按二类，以最终的环境影响评价报告规定的标准执行），项目通过工程竣工验收（含建设、规划、消防、人防、防雷、环保等），并达到法律、法规及其他相关行业规范要求。

③本工程力争获得省级（或直辖市）行业优秀勘察设计或施工总承包类奖。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉


	1、本次招标要求投标人(如为联合体，则也要求其联合体各方）具有独立法人资格，具备合格有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书：

2、资质条件：投标人同时具备建设行政主管部门核发的合格有效的：

①工程设计综合资质甲级或市政行业甲级资质或市政（燃气工程、轨道交通工程除外）行业甲级资质。  

②市政公用工程施工总承包一级或以上资质；

3.联合体投标：本项目允许由具有设计、施工资质的单位组成联合体参加投标，但联合体成员不超过三个。联合体协议书中应对各方拟承担的工作和责任作出清楚、完整而又详细的说明。联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。

4、投标人具备建设行政主管部门核发的合格有效的《施工企业安全生产许可证》（如为联合体，则指联合体施工方）；

5、财务要求：独立投标人或联合体成员近三年（2016年、2017年、2018年）具有良好的财务状况，无亏损（应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表）。
6、投标人业绩要求：独立投标人或联合体成员自本招标公告发布之日起（不含发布招标公告当日）的前五年内承担过新建或改造10万吨/日（或以上）污水处理厂工程施工业绩（业绩应附中标通知书或合同协议书）。

7、信誉要求：独立投标人或联合体成员没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内没有被建设行政主管部门通报或处分的。在近三年内（自2016年1月1日以来）独立投标人或联合体成员或其法定代表人、拟委任的项目总负责人未有行贿犯罪行为的。（独立投标人或联合体成员投标时须自行提供无行贿犯罪承诺函。）

8、项目经理的资格要求：投标人拟派出担任本招标项目的项目总负责人（即项目经理）（如为联合体，则由联合体牵头人派出）应具备合格有效的注册公用设备工程师(给水排水)或一级注册结构工程师或市政公用工程专业一级注册建造师（不含建造师临时执业资格），同时具备高级工程师（或以上）职称，项目总负责人可兼任设计总负责人或施工负责人。 

9、设计总负责人的资格要求：投标人拟派出担任本招标项目的设计总负责人应具备合格有效的注册公用设备工程师(给水排水)（或一级注册结构工程师），同时具备高级工程师（或以上）职称。

10、施工负责人的资格要求：投标人拟派出担任本招标项目的施工负责人（如为联合体，则由联合体施工方派出）应具备合格有效的市政公用工程专业一级注册建造师（不含建造师临时执业资格），并具备合格有效的安全生产考核合格证书（B证）。

（1）拟派出本项目总负责人（即项目经理）必须为独立投标人或联合体牵头单位正式在岗职工；
投标人应在投标文件中同时附上项目总负责人的注册证书、职称证书、社保缴费证明和身份证的原件扫描件；

（2）拟派出设计总负责人必须为独立投标人或联合体成员单位正式在岗职工；
投标人应在投标文件中同时附上设计总负责人的注册证书、职称证书、社保缴费证明和身份证的原件扫描件；

（3）拟派出施工负责人必须为独立投标人或联合体成员单位正式在岗职工；
投标人应在投标文件中同时附上施工负责人的注册证书、安全生产考核合格证书、社保缴费证明和身份证的原件扫描件；
（4）上述社保缴费证明【以在法定媒介发布招标公告之日前连续缴费三个月（2019年 3月至2019年5月）及以上的社保缴费证明扫描件为准】；
（5）上述人员专业以注册证书上注明专业为准。

（6）评标只对项目经理、设计总负责人、施工负责人进行评审，其他人员由中标单位签订合同之前提供。（招标文件另行规定除外）
11、项目管理机构及人员：

（一）拟担任本项目的其他主要设计人员（如为联合体，则由联合体设计方派出）：

（1）给排水专业设计负责人员至少1人，注册公用设备工程师（给水排水）或给排水工程等相关专业高级工程师（或以上）职称；

（2）结构专业设计负责人员至少1人，国家注册结构工程师或结构专业工程师（或以上）职称。

（3）电气设备专业负责人1人，资格（职称）：电气工程或供配电工程或电气设备或公用设备等相关专业高级工程师（或以上）职称；

（4）后续设计服务负责人1人：中级 (或以上)职称；专业以职称证书上的专业为准；

备注：①上述人员应为独立投标人或联合体成员单位正式在岗职工，所谓独立投标人或联合体成员单位正式在岗职工，是指具有社保缴费证明【以在法定媒介发布招标公告之日前连续缴费三个月（2019年3月至2019年5月）及以上的社保缴费证明扫描件为准；】。

②后续服务负责人可以由电气设备专业负责人兼任，其他设计人员必须专人专职，不得兼职。

③上述主要设计人员专业以注册证书或职称证书专业为准。

（二）拟担任本项目的其他主要施工人员至少包括（如为联合体，则由联合体施工方派出）：

（1）施工技术负责人 1 人，职称：市政工程相关专业高级（或以上）职称；

备注：①市政工程相关专业职称包括:给排水、结构、机电等专业职称。
②上述人员应为投标人本单位正式在岗职工，所谓本单位正式在岗职工，是指具有社保缴费证明【以在法定媒介发布招标公告之日前连续缴费三个月（2019年3月至2019年5月）及以上的社保缴费证明扫描件为准；】。
（2）其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求；

（3）投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人在合同专用条款中作出的处理。

12、其他要求：（1）投标人、法定代表人及其拟派的项目管理机构成员未处于《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)规定的从业限制期限内；

（2）上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则投标将被否决。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	接受，应满足下列要求：本项目允许由具有设计、施工资质的单位组成联合体参加投标，但联合体成员不超过三个。联合体协议书中应对各方拟承担的工作和责任作出清楚、完整而又详细的说明。联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	1.投标人应承担现场踏勘、投标文件编制与递交过程所涉及的一切费用。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任；

2.本项目①招标代理服务费按人民币壹拾壹万肆仟壹佰玖拾陆元整（￥：114196.00元）计取，②专家评审费等会务费（以实际发生额为准）均由中标人支付（不含税），中标人在领取中标通知书前一次性向厦门天和项目管理投资咨询有限公司缴清上述费用，本项目合同价已包含上述费用，投标人在递交投标文件时应充分考虑以上费用；
本项目中标人的交易服务费按《闽价通告〔2018〕9号》标准计取，由中标人支付。

招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果不进行补偿。

	1.9.1
	踏勘
	√不组织：

□组织，踏勘时间：/

踏勘集中地点：/

	1.10.1
	投标预备会
	√不召开

□召开，召开时间：/

召开地点：/

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标人提出问题的截止时间为2019 年5月27日11:00前。

投标人提出问题的提交方式为无记名方式
投标人应通过该项目发布招标公告的媒介（网站：《福建省公共资源交易电子公共服务平台》）进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式（包括信函、电报、传真0596-2031966或电子邮箱：tianhe2031966@163.com等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交给招标人或招标代理机构。

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	招标人澄清招标文件的时间为2019年5月27日17时00分前在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）网站上发布（投标人若需书面可自行向代理机构索取）。

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	无

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	工程总承包企业可以在其资质许可范围内自行实施工程的勘察、设计、采购和施工；工程总承包企业具备设计资质的，不得将工程总承包项目主体部分的设计业务分包给其他单位；工程总承包企业具备施工资质的，不得将工程总承包项目工程主体结构的施工业务分包给其他单位；经招标人同意，可以将全部勘察业务再发包给具有相应资质条件的勘察单位。

	1.12
	偏离
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	/

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标人要求澄清招标文件的截止时间为2019年5月27日11时。投标人要求澄清招标文件的材料提交方式为b（a、b） ：

a记名方式，适用于采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目。

b 无记名方式，适用于采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目。投标人应通过该项目发出招标公告的媒介进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式（包括信函、电报、传真0596-2031966或电子邮箱：tianhe2031966@163.com等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交给招标人或招标代理机构。

	2.2.2
	投标截止时间
	北京时间2019年6月21日8时30分前

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	无须确认

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	无须确认

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	/

	3.2.4
	最高投标控制价或其计算方法
	本项目工程总承包费用最高投标控制价包含：工程费用、部分工程建设其他费用、部分基本预备费。

（一）、本项目工程总承包费用投标报价=【（44117.45-1466.78-3159.31）×（1-K）+1466.78+3159.31】万元。K值的取值范围为6.00%（含6.00%）~8.00%（不含8.00%），按百分数表示的 K值小数点后保留2位，投标人的报价下浮率超过招标人K值取值范围报价的将被否决投标，中标价仅作为合同暂定价。

说明：（1）中标人的设计方案除考虑整体效果、材料设备的选择、中标后招标人针对项目实际情况对设计内容提出的修改（中标人应无条件服从）外，还应根据工程费用（39491.36万元）、部分工程建设其他费用（含设计费、勘察测量费、总承包项目建设管理费、招标代理费用、联合试运转费，共计1466.78万元）、部分基本预备费（3159.31万元）等费用为设计限额完成初步设计及施工图设计。施工图预算（下浮K值后）不得超过中标价（不含部分工程建设其他费用），施工图预算（下浮K值后）超过中标价（不含部分工程建设其他费用），中标人应无条件合理优化设计文件。若优化后的施工图预算（下浮K值后）仍超过中标价（不含部分工程建设其他费用），超出部分由中标人承担。

（2）中标人在完成施工图设计并经审查后，由发包人委托有资质的造价机构进行施工图预算，经财政审核后的预算造价作为合同价，并签订合同补充协议,经财政审核后的预算造价，作为施工期间进度款的支付及结算依据。除招标文件或工程总承包合同中约定可以变更价款外，其他不予调整。

（3）建筑安装工程费及设备购置费部分预算编制、预算审核、结算审核价计价依据（招标文件或工程总承包合同中约定的除外）：

①经发包人报市主管部门批准的经图审合格的施工图设计文件及工程地质勘察报告；

②发包人批准的施工组织设计或施工方案；

③计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》等有关专业工程工程量计算规范（GB 50854～50862-2013）及《福建省住建厅关于执行〈福建省建筑安装工程费用定额〉（2017版）有关规定的通知》（闽建筑[2017]20号）中有关专业工程工程量计算规范的福建省实施细则，以及截止预算编制日期上述规范、细则、定额的调整补充、勘误文件。

④预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版），以及截止预算编制日期上述定额的调整补充、勘误文件、相关部门发布的预算调整通知。

⑤费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版），以及截止预算编制日期有效的调整补充文件、勘误文件。安全文明施工费按国家现行的相关文件规定执行。

⑥人工费：依据福建省住房和城乡建设厅及漳州市住房和城乡建设局发布人工费调整系数计算。

⑦材料设备价格：依据预算编制日期工程造价主管部门最新发布的信息价计算。

（A）.设备品牌选用招标文件中规定的设备品牌；

（B）.设备价格以双方共同询价确定；

（C）.价格信息选用顺序：a、漳州市建设工程造价管理部门网站、发行刊物最新发布的地市信息价格中对应的材料（综合）价格；b、厦门市建设工程造价管理部门网站、发行刊物最新发布的地市信息价格中漳州对应的材料（综合）价格；c、福州市建设工程造价管理部门网站、发行刊物最新发布的地市信息价格中漳州对应的材料（综合）价格；d、福建省建设工程造价管理部门网站、发行刊物最新发布的地市信息价格中漳州对应的材料（综合）价格。

（D）.价格信息的使用规则：按照《关于规范我省建设工程价格信息发布及使用有关事项的通知》（闽建筑[2017]17号）的规定，材料综合信息价格、施工机械台班预算单价和机械设备租赁综合信息价格作为国有资金投资项目编制施工图预算（最高投标控制价）的依据，但设计图纸、合同（招标）文件对材料规格、型号、质量、品牌有明确要求的，应经市场询价综合确定。材料市场参考价格仅作为工程计价的参考，应结合工程实际询价确定。材料市场参考价格和机械设备租赁市场参考价格不作为合同履行期间计算材料、机械单价涨跌幅的依据。
⑧机械台班费：依据预算编制日期福建省住房和城乡建设厅发布的最新施工机械台班单价（不含增值税价格）计算。

⑨若涉及特殊子项目预算编制的（例如：无定额价计价依据、因造型复杂加工费与定额价相差过大等），在施工图预算编制时，双方协商解决。

（4）部分工程建设其他费用按人民币1466.78万元固定价格计取，合同实施期间不因国家法律法规政策变化；人工、机械台班、价格上涨；不可抗力等任何因素而调整价格。

（5） 基本预备费在合同实施期间由发包人掌握，若基本预备费用于建设期内增加的工程费用，结算时按增加的工程费用*（1-中标K值）。

（二）、工程竣工结算控制总价

（1）、工程竣工验收合格后承包人报送结算审核送审资料，经发包人报财政部门造价评审机构审核出具工程竣工结算审核总价。

（2）、工程竣工结算审核总价【含①按中标人中标K值下浮后的工程费用、②部分工程建设其他费用、③部分基本预备费；不含投标须知前附表3.2.5条款合同实施过程风险包干范围外的调整内容中（4）、（5）增加的费用】不超过中标价，超出部分由中标人承担。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	1、投标人的报价包含但不限于以下风险：（1）收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要、进行工程测量、勘探、取样、试验、测试、检测、监测、以及编制工程勘察文件和岩土工程设计文件等费用；（2）方案设计（含方案获得批准所需要的优化和修改、报批后所需方案调整的全部工作）、初步设计、概算文件、施工图设计、所有的配套设计和后续设计服务；（3）劳务、材料、机械、设备、安装、施工、调试、接种菌种、驯化培养、培训、联合试运转、环保验收、竣工图编制、整体项目移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作及环保验收通过后有关人员协助运营半年等费用；（4）管理、保险（发包人购买的除外）、利润、税费、检测、建设工程交易服务费、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险（招标文件或工程总承包合同中约定的除外）以及投标人认为有必要计入的其它费用等所有费用。

2、本项目采用固定总价加风险包干合同形式，承包人在投标报价时应充分考虑以下风险包干范围且并不仅限于此：

(1）承包人应对施工范围内的边界进行维护且保持其完整性。

(2）承包人应承担施工过程中及调试验收结束前的水费、电费、加药费用、污泥菌种费、检测费、化验费、培训费等一切费用，费用已计入合同价款中，发包人不再另行支付。调试验收结束后水费、电费、加药费用、检测费等费用由发包人承担。
(3）为确保群众生产生活需要、文明施工和道路畅通而采取的临时措施可能增加的各项费用，费用已计入合同价款中，发包人不再另行支付。

(4）原有厂区内相关已施工完成需要拆除的部分、清理场地、现场实际需要增加工程量等费用，费用已计入合同价款中，发包人不再另行支付。

(5）因施工需要对原有厂区道路、设施、景观绿化等的破坏所需修复及相关景观设计施工产生的所有费用，费用已计入合同价款中，发包人不再另行支付。

(6）施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，费用已计入合同价款中，发包人不再另行支付。

(7）甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的或经发包人及监理工程师研究确认需要甩项的项目（承包人必须无条件服从），相应核减合同价款。发包人不予任何经济补偿。

（8）本次设备按照6.5万m3/d规模安装，土建工程按照13.0万m3/d规模建设，为了确保东墩污水处理厂运营整体连续性，本次土建施工单位必须按照13.0万m3/d规模将所有的预埋件和预留孔全部施工到位。产生的所有费用已计入合同价款中，发包人不再另行支付。

（9）承包人的窝工损失（包括设备、图纸的暂时脱供）费；

（10）设备材料的二次倒运发生的费用；

（11）环保验收通过后有关人员有义务继续指导、培训、协助运营半年，费用已计入合同价款中，发包人不再另行支付。

（12）承包人应负责电源外线等建设，费用已计入合同价款中，发包人不再另行支付。

（13）根据项目需要，发包人有权要求承包人增配人员的，承包人应无条件接受，且发包人不再进行任何经济补偿。

（14）由于本项目工期紧张，投标人在投标时应考虑所采取的赶工措施造成的费用已计入合同价款中，发包人不再另行支付。

（15）主要材料和设备单价上涨或下降幅度在±5％以内的。

（16）合同专用条款中约定的其他费用。

承包人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性、征拆延误等因素的基础上接受并认可了发包人的发包内容。
3、合同实施过程风险包干范围外的调整内容：（1）因国家政策、法律法规变化引起的工程费变化（招标文件或工程总承包合同中约定的除外）；（2）建设单位提出的工期或建设标准调整、设计变更、主要工艺标准或者工程规模的调整；（3）主要材料和设备单价上涨或下降幅度在±5％以外的；（4）难以预见的地质自然灾害、不可预知的地下溶洞、采空区或障碍物、有毒气体等重大地质变化，其损失与处置费由建设单位承担;因总承包单位施工组织、措施不当等造成的上述问题，其损失和处置费由工程总承包企业承担；（5）其他不可抗力所造成的工程费的增加。上述（1）、（2）、（3）增加的费用从基本预备费中支出。

4、风险包干范围外的调整价款计算原则为：
（1）预算审核价中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；

（2）预算审核价中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目单价。

（3）预算审核价中没有适用也没有类似工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格提出变更工程项目的单价，并应提交发包人报市主管部门批准后调整。

（4）预算审核价中没有适用也没有类似工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目单价，并应提交发包人报市主管部门批准后调整。

（5）关于主要材料和设备计取涨跌幅的约定：

涨跌幅的计算以本市造价部门发布的信息价为准，本市无信息价的，可选用本省价格信息。

有下列情形之一的材料涨跌风险由投标人自行承担：①基期和报告期无价格信息的、②有基期价格信息而无报告期价格信息的、③无基期价格信息而有报告期价格信息的。

基期价格信息：预算审核成果出具当月执行价格信息。

报告期价格信息：材料使用当月或设备到货（应由发包人及监理单位确认）当月执行价格信息。

材料（设备）差价（即单价差）的确定：以编制定额预算价当期（即年月）《漳州建设工程信息》公布的[建设工程主要材料市场信息（综合）价格]为“基期价”，计算差价当月的[建设工程主要材料（设备）市场信息（综合）价格]为“报告期价”，材料（设备）差价=[ ︱（报告期价–基期价）︱÷基期价×100%-5% ]×基期价。

材料（设备）价差总额的确定：∑材料（设备）价差总额=材料（设备）差价×材料（设备）用量×（1+税率）；

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止期后90日历天。

	3.4.1
	投标保证金
	联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。

方式一：单项工程缴交投标保证金

1、投标保证金提交的截止时间：2019年6 月20日北京时间16:00前；

2、投标保证金提交的方式：由企业基本账户汇达以下账户（以款项到达为准），现金缴纳或分支机构汇出均不予受理；

3、投标保证金提交的金额为：人民币捌拾万元整（小写：￥800000.00）；

汇入银行投标保证金专用户：

单位名称：漳州东墩污水处理有限公司

开户银行：中国建设银行漳州分行

帐    号：35001662433052536210
（应在汇款凭证上注明“漳州市东墩污水处理厂（二期）工程（EPC）总承包投标保证金” ）

方式二：保函形式：
4、采用银行保函形式缴纳的，提交一份金额捌拾万元的银行保函，该保函应由投标人开立基本帐户的银行开具，并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。银行保函原件的扫描件上传至电子交易平台，且在投标保证金提交的截止时间前向招标人递交银行保函原件。银行保函有效期应在投标有效期到期后 28 日（含）保持有效，投标人如果按招标文件规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	3.5.2
	近年财务状况
	投标人近三年（2016年、2017年、2018年）具有良好的财务状况，无亏损（应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表）。

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	近3年（2016年、2017年、2018年）

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	√不允许

□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	除了授权委托书，所有投标文件中所涉及到盖投标人单位公章及法定代表人或其委托代理人签字或盖章，均应盖电子公章（如无特别注明，投标人盖章签字均指独立投标人或联合体牵头单位）。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	1.电子投标文件：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中密封并加盖公司公章，于开标前带至开标现场；

2.中标单位需另提供5份与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人单位公章和一份投标文件扫描光盘及word电子文档1份。

	3.7.5
	装订要求
	/

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	/

	4.2.2
	递交投标文件地点
	地点：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）

收件人：厦门天和项目管理投资咨询有限公司代理部人员

	4.2.3
	是否退还投标文件
	√否

□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2019年6月21日,北京时间8时30分

开标地点：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）

在投标截止时间前投标人应携带已经激活并审核通过的CA及一份未加密的电子版投标文件（存入U盘或光盘）用信封密封并加盖投标人公章（备用）、投标保证金缴交凭证等相关证明，材料复印件加盖公章，到开标现场参加开标并及时参与投标文件解密。否则，投标人的投标文件不予接收。

公布内容：《投标函》中的投标人名称、投标报价、质量、工期等。

	5.2
	开标程序
	主持人按下列程序进行开标：

(1)验证参加开标会的投标人代表的身份并签到；

(2)主持人宣布开标纪律；

(3)主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

(4)主持人宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(5)经确认无误后，按照各投标人递交投标文件时间（投标文件上传的先后）的先后顺序，宣读投标文件的投标人名称、投标报价、工期、质量以及其他内容（电子唱标，对投标文件进行解密、导入，并唱标）。

(6)记录人做好开标会议内容记录。

(7)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人在开标记录表上签字确认。

(8)主持人宣布开标会议结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	由招标人依法组建

评标委员会构成：评标委员会成员人数为9人，其中招标人代表 2人，专家7人；
评标专家确定方式：评标专家从专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

√否，推荐的中标候选人数：1人

	7.2
	中标候选人公示媒介
	公示场所：网上公示及公示栏

公示媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）

	7.4.1
	履约担保
	履约担保金额：为签约合同价的 10％；

履约担保形式：①现金电汇或银行转帐或②银行保函。

履约保证金的提交时间：在中标通知书发出之日起15日历天内且在签订工程总承包合同前。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

履约担保期限：与工期相同。

保函的有效期：如工程实际总工期超过银行保函的有效期，保函的有效期需延长至竣工验收通过之日，若未按要求延长保函的有效期，发包人有权暂扣与履约担保金金额相等的工程款，待工程竣工验收合格后28天内退还。

履约保证金的退还：①以电汇或银行转账的形式最迟应于竣工验收通过后28天内无息退还给承包人；②以保函的形式最迟应于竣工验收通过后28天内将保函归还给承包人。

注：若投标人有缴交履约保证金的，质量保证金的预留要符合《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》（国办发[2016]49号）的要求。

履约担保若为保函的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包单位承担一切后果并承担违约责任如下：①计扣违约金 10万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③发包人如实上报行政主管部门，列入不良记录。

	9
	需要补充的其他内容

	10
	电子招标投标
	□否

√是，具体要求：电子投标文件的编制应遵循如下原则：

（1）投标人只需使用新点投标文件制作软件（漳州版）生成.ZZTF格式电子投标文件在会员系统中提交上传。

（2）提交相应的电子文件档一份：含全部招标资料

（3）投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。

（4）投标人应利用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。

（5）投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。

（6）电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。

（7）电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的原件进行扫描，并上传在相应放置扫描件地方。电子文件若为从扫描原纸质文件所形成的电子图片。图片文件格式要求为 JPG 格式，文件名称要求与上述对应纸质文件名称一致且唯一，电子图片要求清晰可辨，每个 JPG 文件可包含多张扫描图片，单个 JPG 文件大小要求在 1M 以下。

(8)投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且通过的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。

注：投标文件中所有的证明、证书、证件、资料均要求提供原件的电子版文件，以诚信库中的材料为准。投标文件中有关资料不齐全的，不予增补，评标委员会可以对不齐全的资料作出不利于投标人的认定。

凡出现以下情况之一的，招标人将拒绝接收其投标文件： 

1、逾期送达的投标文件。 

2、在投标截止时间前投标人应携带已经激活并审核通过的CA及一份未加密的电子版投标文件（存入U盘或光盘）用信封密封并加盖投标人公章（备用）、投标保证金缴交凭证等相关证明，材料复印件加盖公章，到开标现场参加开标并及时参与投标文件解密。否则，投标人的投标文件不予接收。

	11
	监管部门
	漳州市住房城乡建设局

	12
	其他
	国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将依法重新招标。

中标人须在中标候选人公示期满后3个日内按规定缴交相关费用并到代理单位领取中标通知书。中标人在中标通知书发出后5天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜，并按有关规定时限与招标人签订书面承包合同。如果在法律规定时间内未能领取中标通知书或拒绝签订合同协议书；或未能提交履约保证金的，招标人将取消去中标资格并报有关行政监督部门，投标保证金不予退还并追究相关损失和责任。

中标人应当按照《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发[2018]8号）及《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（漳人社〔2019〕29号）建立工资专户用于专项支付农民工工资。

二期项目由漳州市政府采用PPP模式实施，漳州市住房与城乡建设局作为项目实施机构，通过采购程序确定招标人具体负责二期项目的投资、建设与运营。二期项目建成后，招标人将同时运营一期项目和二期项目。由于两期项目存在共用设施，且污染物统一进行处理，为了确保两期项目运营工作的协调一致以及实施机构对两期项目的统一、高效监管，二期项目将与一期项目合并经营。

办公楼、道路、出水管、化验设备、在线监控系统和中控室等设施设备与一期项目共享共用；必要时，可进行改扩建。经报实施机构同意实施的，增加的项目投资可计入二期项目投资；未经实施机构同意自行实施的，招标人应自行承担相关费用。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理的资格要求：应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（6）设计总负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（7）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

（8）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）被责令停业的； 

（7）被暂停或取消投标资格的； 

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）资格审查资料；

（6）投标人须知前附表规定的其他资料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 

3.2 投标报价 

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底； 

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	1.4.1
	原文见须知正文
	原文修改为：1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：具体要求见投标人须知前附表；
（2）财务要求：具体要求见投标人须知前附表；
（3）投标人业绩要求：具体要求见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：具体要求见投标人须知前附表；
（5）项目经理的资格要求：见投标人须知前附表；
（6）设计总负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
（7）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表。

	1.4.3
	原文见须知正文
	原文修改为：1.4.3投标人不得存在下列情形之一:

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本项目（标段）的监理人；

（4）为本项目（标段）的代建人；

（5）为本项目（标段）提供招标代理服务的；

（6）与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人的；

（7）与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的或有隶属关系的；

（8）被有关行政主管部门责令停业的；

（9）本项目（标段）投标截止时仍处于被有关行政主管部门、司法机关暂停或者取消投标资格状态的；

（10）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行的；

（11）企业法人、拟派出项目管理机构成员被县级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法[2007]15号）的规定建立其违规违法档案的；

（12）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的；

（14）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

	1.5.1
	原文见须知正文
	1.5.1原文修改为：

（1）投标人应承担现场踏勘、投标文件编制与递交过程所涉及的一切费用。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任；

（2）本项目①招标代理服务费按人民币壹拾壹万肆仟壹佰玖拾陆元整（￥：114196.00元）计取，②专家评审费等会务费（以实际发生额为准）均由中标人支付（不含税），中标人在领取中标通知书前一次性向厦门天和项目管理投资咨询有限公司缴清上述费用，本项目合同价已包含上述费用，投标人在递交投标文件时应充分考虑以上费用；

本项目中标人的交易服务费按《闽价通告〔2018〕9号》标准计取，由中标人支付。

	3.1.1
	原文见须知正文
	3.1.1原文修改为：

3.1.1.1资格文件

一、资格审查申请函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书（如有）

四、资格审查资料

五、投标保证金

六、其他资料

3.1.1.2商务文件

一、投标函及附录

二、投标报价表

三、投标人资信自估得分表

四、其他资料

3.1.1.3技术文件

一、投标人资信自估得分表

二、实施方案

三、设计方案

四、投标人拟选用主要设备参考品牌（厂家）表

五、其他资料

	3.4.3
	原文见须知正文
	招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人无息退还投标保证金。

	3.7.3-3.7.5
	原文见须知正文
	采用电子招标不适用，原文删除

	4.1/4.3.4
	原文见须知正文
	采用电子招标不适用，原文删除

	5.2
	原文见须知正文
	 5.2原文修改为

开标按下列程序进行：

(1)验证参加开标会的投标人代表的身份并签到；

(2)主持人宣布开标纪律；

(3)主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

(4)主持人宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(5)经确认无误后，按照各投标人递交投标文件时间（投标文件上传的先后）的先后顺序，宣读投标文件的投标人名称、投标报价、工期、质量以及其他内容（电子唱标，对投标文件进行解密、导入，并唱标；）。

(6)记录人做好开标会议内容记录。

(7)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人在开标记录表上签字确认。

(8)主持人宣布开标会议结束。


第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人电子签章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目总负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计总负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1.3


	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	

	条款号
	量化因素
	量化标准

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	一、技术评分：30分
二、资信评分：40分
三、投标报价评分：30分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价为所有有效投标人报价的算术平均值。

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	/

	条款号
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	2.2.4（1）
	技术评分(满分30分)
	实施方案（15分）
	总体实施方案（2分）
	①组织体系明确，设计管理、采购管理、施工管理内容详细，基本符合得基本分1.6分；

②由评标委员会对总体实施方案进行横向比较，在0-0.4分酌情加分。

	
	
	
	项目实施要点（2分）
	①勘察设计、采购、施工、试运营的实施要点及方案合理、详尽，基本符合得基本分1.6分；

②由评标委员会对项目实施要点进行横向比较，在0-0.4分酌情加分。

	
	
	
	项目管理要点（2分）
	①合同管理、资源管理、质量控制、进度控制、费用估算及控制、安全管理、职业健康管理、环境管理、沟通和协调管理、财务管理、风险管理、文件及信息管理、报告制度等内容齐全，管理制度充分，基本符合得基本分1.6分；

②由评标委员会对项目管理要点进行横向比较，在0-0.4分酌情加分。

	
	
	
	项目进度计划（3分）
	①项目进度计划符合工期要求，关键路径准确、清晰，逻辑关系正确，措施可以基本保证计划实施，基本符合得基本分2.4分；

②由评标委员会对项目进度计划进行横向比较，在0-0.6分酌情加分。

	
	
	
	调试方案（1分）
	①调试方案合理，符合项目实际；有调试计划、调试内容，技术培训计划、培训内容和时间安排表，基本符合得基本分0.7分；

②由评标委员会对调试方案进行横向比较，在0-0.3分酌情加分。

	
	
	
	协助运营方案（1分）
	①协助运营方案合理，符合项目实际，运营管理制度明确，基本符合得基本分0.7分；

②由评标委员会对协助运营方案进行横向比较，在0-0.3分酌情加分。

	
	
	
	设备质量保修期（3分）
	膜组件（含）承诺质保6年得0.5分，膜组件承诺质保≥7年得1分，其余不得分。

投标人在投标文件中提供“膜组件质量承诺函”。

	
	
	
	
	鼓风机承诺质保3年得0.5分，鼓风机承诺质保≥ 4年得1分，其余不得分。

投标人在投标文件中提供“鼓风机质量承诺函”。

	
	
	
	
	污泥脱水机承诺质保3年得0.5分，污泥脱水机承诺质保≥4年得1分，其余不得分。

投标人在投标文件中提供“污泥脱水机质量承诺函”。

	
	
	
	设备质量服务保修响应时间（1分）
	响应时间：投标人在投标文件中承诺设备发生故障（或事故）时，能在24小时（含24个小时）以内到达故障（或事故）现场处理的，得1分；能在48小时（含48个小时）以内到达故障（或事故）现场处理的，得0.5分，其余不得分。

	
	
	设计方案（15分）
	设计人员配备及技术水平（4分）
	①设计总负责人具备享受教授、研究员待遇高级工程师的，得1分；同时具备注册公用设备工程师（给水排水）的再加1分，本项最多得2分；

②拟派人员担任给排水、建筑、结构、电气设备专业设计负责人同时具备其相关专业高级工程师职称（

或以上）及相应专业的注册执业资格证书的，每个专业得0.5分，本项最多得2分；

注：a.以上设计总负责人及各专业设计负责人需提供相应社保缴费证明【以在法定媒介发布招标公告之日前连续缴费三个月（2019年3月至2019年5月）及以上的社保缴费证明扫描件为准；】。

b.给排水相关专业指（给水排水）或给排水工程等；建筑工程相关专业指：土木工程、工民建、结构、建筑施工、建筑工程、土建、房建工程、土木建筑等；电气设备相关专业指：电气工程或供配电工程或电气设备或公用设备等。

	
	
	
	设计方案的完整性及对技术要求的响应度（2分）
	①设计方案合理，完全满足招标文件的技术要求，总体技术路线分析思路清晰，符合要求，总平面布置合理，基本符合得基本分1.2分；

②由评标委员会对设计方案进行横向比较，在0-0.8分酌情加分。

	
	
	
	工艺设计（2分）
	①工艺设计参数、设备选型配置合理，设备参数完全满足工艺要求和招标文件的技术要求，设备材料表详细；平面布置图、工艺流程图、各工艺构筑物单体平面布置图齐全，基本符合得基本分1.2分；

②由评标委员会对工艺设计进行横向比较，在0-0.8分酌情加分。

	
	
	
	结构设计（2分）
	①主要建构筑物结构型式、材料选型明确，结构模板图齐全，特殊节点（如伸缩缝）说明详细，基本符合得基本分1.2分；

②由评标委员会对结构设计进行横向比较，在0-0.8分酌情加分。

	
	
	
	建筑及景观设计（1分）
	①建筑及景观设计充分与现有污水厂整体环境融合，建筑景观做法详细明确，基本符合得基本分0.6分；

②由评标委员会对建筑及景观设计进行横向比较，在0-0.4分酌情加分。

	
	
	
	电气自控设计（2分）


	①负荷计算表详细，配电系统图、分变电站的平面布置图、自动控制系统框图齐全，仪表布置地点清晰，设备材料表详细，基本符合得基本分1.2分；

②由评标委员会对电气自控设计进行横向比较，在0-0.8分酌情加分。

	
	
	
	合理化设计及与一期工程衔接（2分）


	①结合现有一期工程对本次设计提出合理化设计，内容明确具体，设计合理，同时与一期工程衔接合理周密，基本符合得基本分1.4分；

②由评标委员会对合理化设计及与一期工程衔接进行横向比较，在0-0.6分酌情加分。

	2.2.4（2）
	资信评分标准（40分）
	企业综合实力（13分）
	独立投标人或联合体牵头人为福建省建筑业龙头企业得3分。（本项满分为3分）

注：需提供相关证明文件扫描件(近三年内建筑业龙头企业公布名单)。

	
	
	
	2、独立投标人或联合体牵头人近五年内（2014年1月1日至投标截止日），连续三次（含）及以上获得“中国工程建设诚信典型企业”的企业得3分。（本项满分为3分）

注：需提供相关证明文件，获奖时间以获奖证书或获奖文件时间为准。

	
	
	
	3、独立投标人或联合体牵头人近五年内（2014年1月1日至投标截止日），获得过两次（含）及以上中国建筑业企业协会颁发的全国建筑企业先进企业称号的得2分。（本项满分为2分）

注：需提供获奖证书（文件），获奖时间以获奖证书或获奖文件时间为准。

	
	
	
	4、独立投标人或联合体牵头人近5年内（2014年1月1日至投标截止日），每年度在本工程项目所属的地级市纳税均达到6000万元（含）及以上的得5分；每年度在本工程项目所属的地级市纳税均达到3000万元（含）～6000万元（不含）的得2分。（本项满分5分）

注：须提供税务局出具的涉税证明。

	
	
	投标人荣誉（27分）
	获奖情况（12分）
	（1）独立投标人或联合体成员承担设计10万吨/日或以上的污水处理厂获奖：

自本招标公告发布之日起（不含发布招标公告当日）的前五年内获得全国优秀工程勘察设计行业奖优秀市政公用工程给水排水工程（含固废）一等奖的，得5分（本项满分5分）；

自本招标公告发布之日起（不含发布招标公告当日）的前五年内获得全国优秀工程勘察设计行业奖优秀市政公用工程给水排水工程（含固废）二等奖或省级（或直辖市）勘察设计协会奖项一等奖的，得4分（本项满分4分）；

自本招标公告发布之日起（不含发布招标公告当日）的前五年内获得全国优秀工程勘察设计行业奖优秀市政公用工程给水排水工程（含固废）三等奖或省级（或直辖市）勘察设计协会奖项二等奖的，得2分（本项满分2分）；
自本招标公告发布之日起（不含发布招标公告当日）的前五年内获得省级（或直辖市）勘察设计协会奖项三等奖的，得1分（本项满分1分）；

注：同一工程项目只计最高获奖项得分；须同时提供获奖证书（文件）和设计合同（如设计合同无法反映项目特征的，应提供业主单位证明材料或能够体现项目特征的政府相关部门出具的初步设计审批文件）扫描件，获奖时间以获奖证书或获奖文件时间为准。

	
	
	
	业绩（15分）
	1、独立投标人或联合体成员完成过新建或扩建处理规模≥10万吨/日的地埋式（半地埋式或全地埋式）污水处理厂工程施工业绩，且污水厂主体工艺全部采用MBR膜处理工艺的，每提供1项得3分。（本项满分9分）
注：①施工业绩须由具备市政公用工程施工总承包一级或以上资质的单位提供。

②业绩应附中标通知书或合同协议书扫描件、工程竣工验收证明文件或已投入运营的证明文件扫描件，且在合同中需体现该业绩的项目特征与上述要求一致，如不能明确体现项目特征，需另行提供能够体现项目特征的政府相关部门出具的初步设计审批文件，否则业绩证明不予认可。

	
	
	
	
	2、独立投标人或联合体成员自本招标公告发布之日起（不含发布招标公告当日）的前五年内（2014年1月1日至投标截止日）承担过单期处理规模≥20万吨/日污水处理厂新建或改造工程设计业绩，且采用改良A2O+MBR膜处理工艺并投入运营的，每提供1项得6分。（本项满分6分）
注：①时间以合同协议书或中标通知书载明时间为准。

②业绩应附合同协议书或中标通知书、正式商业运营的政府部门批复文件扫描件；且在合同中须体现该业绩的项目特征与上述要求一致，如不能明确体现项目特征的，须另行提供能够体现项目特征的政府相关部门出具的初步设计审批文件，否则业绩证明不予认可。

	2.2.4（3）
	投标报价评分标准（30分）
	投标报价得分计算式：

PF =30－|F-Fm|/Fm×Q×100

注：

1、PF为报价得分，F为通过资格、响应性、商务、技术文件评审的有效投标人报价。

2、Fm为评标基准价：Fm为评标基准价为所有有效投标人报价的算术平均值。

3、Q为折价分值，F＞Fm 时Q=0.5；F≤Fm 时Q=0.3。

4、投标报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。

	注：技术标采用明标评审，评标委员会对有效投标文件分别按评分细则内容进行逐项计分。在评标委员会各成员的最后评分中去掉一个最高分，去掉一个最低分后取其算术平均值作为该投标人的最终得分（小数点后取2位数，第3位四舍五入）。评标委员会成员须在评分细则范围内评分，超出评分细则范围的评分将视为无效。

资信评分、技术评分和投标报价评分之和为投标人的总得分。按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终得分最高的投标人为第一中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的最终得分相同时，则按投标人的技术标评分最高的投标人为第一中标候选人。若上述二项均相同时，则由招标人随机抽取。


1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件按照资信评分、技术评分和投标报价评分之和为投标人的总得分。按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终得分最高的投标人为第一中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的最终得分相同时，则按投标人的技术标评分最高的投标人为第一中标候选人。若上述二项均相同时，则由招标人随机抽取。
2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术评分：见评标办法前附表；

（2）资信评分：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术评分标准：见评标办法前附表；

（2）资信评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。本章第2.1款没有规定的方法、评审因素、标准，不作为评标依据。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件不满足招标须知前附表1.4.1“投标人资质条件、能力和信誉”的;

（2）投标人没有按招标文件要求递交投标保证金;

（3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名。

（4）对同一招标项目出现两个或以上的投标报价，且没有申明哪个有效。 

（5）投标填报的下浮率未满足招标文件要求的。

（6）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（7）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的（串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条为准）；

（8）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术评分计算出得分A； 

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信评分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价评分计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件按照资信评分、技术评分和投标报价评分之和为投标人的总得分。按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终得分最高的投标人为第一中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的最终得分相同时，则按投标人的技术标评分最高的投标人为第一中标候选人。若上述二项均相同时，则由招标人随机抽取。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式
第一节  通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

 1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。

1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。

1.1.2.10总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。

1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。

1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。

1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）承包人建议书； 

（8）价格清单；

（9）其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 文件的提供和照管

    1.6.1 承包人文件的提供

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。

1.6.2 发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 知识产权

1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.13 发包人要求中的错误（A）

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

1.13 发包人要求中的错误（B）

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；

（2）对工程或其任何部分的功能要求；

（3）对工程的工艺安排或要求；

（4）试验和检验标准；

（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

1.14 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

2．发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出承包人开始工作通知

发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。

2.3 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。

2.4 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

2.5 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。

2.6 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.7 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。

3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。

4.1.10 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约担保

4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。

4.3 分包和不得转包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不可预见物质条件（A）

4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

4.11 不可预见的困难和费用（B）

除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。

4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。

4.12.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

4.13 质量保证

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。

5. 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。

5.2 承包人设计进度计划

承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。

发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。

5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
5.4 培训

承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。

5.5 竣工文件

5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。

5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。

5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

5.6 操作和维修手册

5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。

5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

5.7 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
6. 材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）

6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。

6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）

发包人不提供材料和工程设备。

6.3 专用于工程的材料和工程设备

6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

6.4 实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

7. 施工设备和临时设施

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供施工设备或临时设施。

7.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

8. 交通运输

8.1 道路通行权和场外设施（A）

发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

8.1 道路通行权和场外设施（B）

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

8.2 场内施工道路

8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。

8.3 场外交通

8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

8.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

8.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

8.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

9. 测量放线

9.1 施工控制网

9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。

9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

9.2 施工测量

9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

9.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

9.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

10. 安全、治安保卫和环境保护

10.1 发包人的安全责任

10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

10.2 承包人的安全责任

10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

10.3 治安保卫

10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

10.4 环境保护

10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。

10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。

10.5 事故处理

合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

11. 开始工作和竣工

11.1 开始工作

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

11.2 竣工

承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。

11.3 发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。

（l）变更；

（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；

（3）因发包人原因导致的暂停施工； 

（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；

（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；

（8）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。

11.5 承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

11.7 行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。

12. 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；

（2）承包人擅自暂停工作；

（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；

（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。

12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.5 暂停工作56天以上

12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。

12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。
13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.3 监理人的质量检查

监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.4.2 监理人未到场检查

监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。

13.4.3 监理人重新检查

承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.4.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5 清除不合格工程

13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。

15. 变更

15.1 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.2 承包人的合理化建议

15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。

15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。

（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 暂列金额

经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。

15.5 计日工（A）

15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.5 计日工（B）

签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。

15.6 暂估价（A）

15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6 暂估价（B）

签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的调整（Ａ）

除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）

16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

Ft1         Ft2         Ft3                 Ftn
△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］ 

F01        F02       F03              F04
式中：△P---需调整的价格差额；

PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；

A ---定值权重（即不调部分的权重）； 

B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3 权重的调整

按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整

由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。

16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）

合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。

16.1 物价波动引起的调整（B）

除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。

16.2 法律变化引起的调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。

17. 合同价格与支付

17.1 合同价格

除专用合同条款另有约定外，

（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；

（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；

（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。

17.2.2 预付款保函

除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间

除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。

17.3.2 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。

（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。 

（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。

（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。

17.3.3 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；

（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；

（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；

（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；

（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；

（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。

17.3.4 进度付款证书和支付时间

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

17.3.5 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。

17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

17.5.2 竣工付款证书及支付时间

（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。

（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。

发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。

18. 竣工试验和竣工验收

18.1 竣工试验   

18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。

18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：

（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。

18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运营。试运营所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运营费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；

（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。

18.3 竣工验收

监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。

18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.5 区段工程验收

18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

18.6 施工期运行

18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。

18.7 竣工清场

18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；

（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.8 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

18.9 竣工后试验（A）

除专用合同条款另有约定外，发包人应：

（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；

（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。

发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。

因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

18.9 竣工后试验（B）

除专用合同条款另有约定外：

（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

19.4 进一步试验和试运营

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运营，试验和试运营的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书

在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。

20. 保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。

20.2 工伤保险

20.2.1 承包人员工伤保险

承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。

20.2.2 发包人员工伤保险

发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 
20.4 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.5 对各项保险的一般要求

20.5.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.5.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.5.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.5.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.5.5 未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.5.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；

（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。

（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。

（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

22.1.3 因承包人违约解除合同

监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清

（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。

（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；

（2）发包人原因造成停工；

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（5）发包人不履行合同约定其他义务。

22.2.2 因发包人违约解除合同

（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.3 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（5）因解除合同造成的承包人损失；

（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.4 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23. 索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔

23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

第二节 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1.9 其他合同文件：

投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标文件，含报价书、技术文件、及其它文件。

其他合同文件：指合同履行过程中的各种补充协议、通知、联络单、会议纪要、变更、声明与承诺等具有合同条款要素的文件。

1.1.2.2发包人：                  。
1.1.2.3承包人：                            。

1.1.2.4 承包人项目总负责人：                   。

1.1.2.5 项目设计总负责人：                         。

1.1.2.6 施工技术负责人：

1.1.4.1 开始工作通知：监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。
1.1.4.2 开始工作日期：工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。
1.1.4.3 工期：

截止2020年6月30日前进入试运营。其中关键节点工期：中标通知书发出之日起15日历天内提交发包人报漳州市自然资源局进行修规审批的方案设计；中标通知书发出之日起25日历天内提交经评审合格后的正式初步设计文件（含概算文件），中标通知书发出之日起40日历天内提交经审查合格后的正式施工图设计文件。

承包人应在下列时间表预计的有关进度日期当日或之前履行相关义务：

	序号
	重大事项
	进度日期

	1
	提交报漳州市自然资源局进行修规审批的方案设计
	中标通知书发出之日起15日历天内

	2
	提交经评审合格后的正式初步设计文件（含概算文件）
	中标通知书发出之日起25日历天内

	3
	提交经审查合格后的正式施工图设计文件
	中标通知书发出之日起40日历天内

	4
	所有设备采购清单提交发包人报市主管部门审核
	2019年12月15日前

	5
	开始试运营日
	2020年6月30日前


1.1.4.4 竣工日期：以竣工验收证书写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：竣工验收合格后1年（包括根据第19.3 款约定所作的延长。）。

1.1.4.6基准日期为：指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.7 竣工试验是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。
1.1.4.8 竣工验收: 项目完工后，由发包人组织的带负荷运行72小时，出水达标，通过环保验收为竣工验收合格，竣工验收合格工程实体即进入缺陷责任期【但承包人有义务配合发包人通过工程综合竣工验收（含建设、规划、消防、人防、防雷、环保等）】。

1.3 法律

补充以下内容：

1.3.2发包人不承担由于承包人违反或不遵守上述法律而导致的罚款和责任。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

1.6.1.1投标图纸

列入合同的投标图纸仅作为发包人选择中标人和在履行合同过程中检验承包人是否按其投标内容进行施工的依据，亦不能直接用于施工。

1.6.1.2承包人提供的文件的其他约定：

1.6.1.2.1 承包人应自费购买实施本工程所需要的所有标准或规范，并在工地现场保存完整的一套，以备发包人和监理人查阅。

1.6.1.2.2如果某工程、工艺或国内没有相应标准或规范，承包人应在该工程、工艺或工作开始10天前以书面形式报告监理人，并按监理人的指示执行。

1.6.1.2.3承包人在本工程服务期内需提供；

1.6.1.2.3.1勘察报告、方案设计文件、初步设计文件、施工图设计文件、概算文件。承包人的设计成果版权归发包人所有，发包人有权要求承包人提供任何样式及版本的图纸，承包人不得以任何理由拒绝。

1.6.1.2.3.2竣工图。

1.6.1.2.3.3实施性施工组织设计。

1.6.1.2.4其他按合同要求应由承包人提供的资料。

1.6.3  图纸错误（修改）

1.6.3.1图纸的修改：承包人不能以监理人在双方商定的期限内要求修改图纸为由提出除技术标准变化以外的任何索赔，小范围的设计修改以修改通知单的形式进行修改，大范围的设计修改以设计变更通知并附设计修改图的形式修改。

1.6.3.2承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，费用由承包人承担。

1.11知识产权

1.11.4承包人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的项目资料、产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。

2.3提供施工场地

本项目均按现状场地提供。

2.4 协助承包人办理证件和批件

由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：由发包人办理工程建设项目必须履行的各类审批、质检、安检、验收、核准或备案、施工许可证手续，承包人必须给予协助并及时提供相关资料。承包人应按国家及省有关主管部门的规定，办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用自理，必要时发包人将予以协助。

2.6组织竣工验收

工程已完成全部工作并符合竣工验收规定和约定条件的，工程总承包单位应当向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。建设单位应当按照规定程序和合同约定期限组织各参建单位进行工程竣工验收，验收合格后应当在法定期限内向主管部门备案。

工程总承包单位负责组织分包单位配合建设单位完成工程竣工验收。

3．监理人

监理人的职责和权力按照监理合同执行（另行书面提供），未经发包人批准，监理人无权修改合同。

4.1承包人的一般义务

4.1.1承包人应按照合同约定的标准、规范、工程的功能、规模、考核目标和竣工日期，完成勘察、设计、施工、材料和设备采购、运输、安装、调试、联合试运转、直至通过综合验收合格及正式运营等所有工作，不得违反国家强制性标准、规范的规定。

4.1.2合同签订后，承包人应当建立与工程总承包相适应的组织机构和管理制度，形成项目设计管理、采购管理、施工管理、试运行以及质量、安全、工期、造价等工程总承包综合管理能力。

4.1.3承包人应当在施工现场设立项目管理机构，设置项目经理以及技术、质量安全、进度、费用、设备和材料等现场管理岗位，配备相应管理人员，对项目总进度和各阶段的进度进行管理，通过设计、采购、施工、试运行各阶段的协调、配合与合理交叉，科学制定、实施、控制进度计划，完善和优化设计，改进施工方案，确保工程按期竣工，实现对总承包项目的有效控制。

4.1.4承包人应在施工开工前15天向发包人提交总体施工组织设计（4份）。随着施工进展向发包人提交主要单项和主要分部分项工程的施工组织设计（4份）。对发包人提出的合理建议和要求，承包人自费修改完善。

4.1.5承包人的施工技术方法符合有关操作规程、安全规程及质量标准。发包人在收到承包人提交的该方法后5日内予以确认或提出建议，发包人的任何此类确认和建议，并不能免除或减轻承包人的任何合同责任。

4.1.6承包人按照设计文件、施工标准和合同约定，负责编写施工中试验和检测方案，对工程物资（包括建筑物配件）进行检查、检验、检测和试验，不合格的不得使用。并有义务自费修复和更换不合格的工程物资，因此造成竣工日期延误的，由承包人承担。

4.1.7当发包人提出要求时，承包人应提交其建议采用的工程施工安排和方法的细节。事先未通知发包人，对这些安排和方法不得做重要改变。
4.1.8承包人应按合同约定自费修复因承包人引起的设计、文件、设备、材料、部件、施工中存在的任何缺陷、或在保修期内发现的缺陷。承包人应提供合同约定的承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品。

4.1.9工程总承包单位及其项目经理依法承担质量终身责任，工程总承包单位在永久性标牌、质量终身责任信息表中应当工程总承包单位及其项目经理信息
4.1.10承包人应根据工程所在地政府相关规定，缴纳相关税费。应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.11承包人应向发包人和监理人提供的办公和生活房屋及设施的要求：现场免费提供监理人和发包人办公用房各1间，室内配备基本办公家具和设施。
4.2 履约担保

履约担保金额：为签约合同价的 10％；

履约担保形式：①现金电汇或银行转帐或②银行保函。

履约保证金的提交时间：在中标通知书发出之日起15日历天内且在签订工程总承包合同前。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

履约担保期限：与工期相同。

保函的有效期：如工程实际总工期超过银行保函的有效期，保函的有效期需延长至竣工验收通过之日，若未按要求延长保函的有效期，发包人有权暂扣与履约担保金金额相等的工程款，待工程竣工验收通过后28天内退还。

履约保证金的退还：①以电汇或银行转账的形式最迟应于竣工验收通过后28天内无息退还给承包人；②以保函的形式最迟应于竣工验收通过后28天内将保函归还给承包人。

注：若投标人有缴交履约保证金的，质量保证金的预留要符合《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》（国办发[2016]49号）的要求。

履约担保若为保函的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包单位承担一切后果并承担违约责任如下：①计扣违约金 10万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③发包人如实上报行政主管部门，列入不良记录。
4.3 分包：工程总承包企业可以在其资质许可范围内自行实施工程的勘察、设计、采购和施工；工程总承包企业具备设计资质的，不得将工程总承包项目主体部分的设计业务分包给其他单位；工程总承包企业具备施工资质的，不得将工程总承包项目工程主体结构的施工业务分包给其他单位；经招标人同意，可以将全部勘察业务再发包给具有相应资质条件的勘察单位。
分包单位的财务要求包括资产负债率和基本开户银行授信额度指标。分包单位的资产负债率不得高于60%，基本开户银行授信额度不得低于分包合同价款20%。分包单位应当提供以下方面的资料：

分包合同签订之日的前三个年份财务状况表（需附上经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，至少包含资金负债表、现金流量表、利润表。下同）。当年第一季度未完成审计的，只需提供前二、三年份的财务状况表。

分包单位的成立时间少于合同规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

在合同签订之日前由分包单位基本开户行开具的银行授信（资信证明）。

工程总承包单位应当对其承包的全部建设工程质量负责，分包不免除工程总承包单位对全部建设工程的质量负责。

分包单位对其分包的工程质量负直接责任。

承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人提出申请，发包人在接到分包事项申请后15日内，予以批准或提出意见，发包人未在15日批准未提出意见的，视为发包人批准分包事项，承包人有权在提交该分包事项的第16日开始，将提出的拟分包事项对外分包。

工程总承包的分包，可以采用直接分包方式。但以暂估价形式包含在总承包范围内的工程、货物、服务分包时，属于依法必须招标的项目范围且达到国家规定应当招标规模标准的，应当依法招标。如有暂估价的招标由工程总承包单独招标。

4.5 承包人项目经理

增加：4.5.5如发包人发现承包人项目经理或设计总负责人未履职到位，其他人在项目中实际履行项目经理或设计总负责职责，发包人有权解除合同并要求承包人依合同约定承担违约责任，若发包人不解除合同的，承包人应限期纠正并向发包人支付人民币15万元违约金。

4.5.6项目经理提出的、 需获得监理人同意或批准等事项须同时获得发包人的同意或批准才有效，向监理人提交的资料，同时提交给发包人。

4.5.7工程总承包的项目经理不得同时在两个或两个以上工程项目上任职。

4.5.8承包人应在合同生效后10日内向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明，承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，由此影响工程进度或发生其他问题的，由承包人承担责任。

4.5.9项目经理应常驻项目现场，且每月在现场的时间不得少于22日，项目经理需离开现场须事先征得发包人的同意，并指定一名有经验的人员临时代行其职责。

4.6 承包人人员的管理

4.6.2承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计总负责人、勘察负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

尽管承包人已派遣了上述各类人员，但若监理人或发包人认为这些人员仍不足以适应现场施工的需要并不能保证工程质量时，有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延，发包人不再支付增加费用。

增加：

4.6.7承包人安排在工地的主要管理人员和专业技术骨干应专职在岗，不得兼任其他项目任何职务，如需对人员安排作变更，必须提前一周以书面形式上报监理人，并经发包人同意方可执行。

4.6.8 特殊工种（电工、起重工、电焊工、驾驶员、爆破工等）要经专业培训，并持有合格证上岗；承包人应在按第4.6.1款要求提交的人员情况报告中，说明承包人人员持有上岗资格证明的情况。监理人有权随时检查承包人人员的上岗资格证明。

4.6.9承包人擅自更换项目总负责人、主要勘察设计、施工管理人，发包人有权要求承包人按本合同第22条约定承担违约责任。

4.7 撤换承包人项目总负责人和其他人员

4.7.1 发包人有权要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目总负责人和其他人员，承包人应在发包人要求的时间撤换直至发包人满意为止。若撤换每延误一天，承包人应按本合同第22条约定承担违约责任。

4.12项目进度计划

4.12.3项目进度计划经发包人批准后实施，但发包人的批准并不能减轻或减除承包人的合同责任。

5.设计

5.1工程设计图

5.1.1设计义务一般要求

5.1.1.1设计服务基本要求

5.1.1.2.承包人应依据项目合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。

5.1.1.3承包人应交付的资料及文件

	序号
	应交付的资料及文件名称
	份 数
	有关事宜

	1
	勘察报告
	3份
	含全套电子版

	1
	方案设计（含方案获得批准所需要的优化和修改的全部工作）
	3份
	含全套电子版

	2
	评审合格的初步设计正式文本（含概算文件）
	3份
	含全套电子版

	3
	满足审查要求的施工图设计文件报审稿
	3套
	含全套电子版

	4
	审查合格的施工图设计文件正式文本
	6套
	含全套电子版

	5
	项目实施过程各类设计变更
	3份
	含全套电子版

	6
	竣工图
	6份
	含全套电子版

	上述设计文件的电子文档（彩图部分为jpg格式，其他设计图为CAD格式，文字部分为word格式），如主管部门所需的其他资料文件，承包人应无条件提供，该费用已包含在合同总价中。


5.3 勘察设计审查

5.3.1 承包人应依据经批复的可行性研究报告编制本项目的勘察文件、方案设计、初步设计和施工图设计。

承包人在进行方案设计、初步设计和施工图设计时，应充分体现发包人的要求。

承包人应将项目勘察文件、方案设计、初步设计和施工图设计提交发包人。

方案设计由发包人报漳州市自然资源局审批；发包人负责组织专家对初步设计文件进行评审；发包人负责组织施工图审查，但承包人有义务协助发包人上述各项工作。

勘察文件、方案设计、初步设计和施工图设计报市主管部门审核批准。

无论发包人及市主管部门是否审核、无论发包人及市主管部门在审核后是否提出意见或者提出何种意见，都不得免除承包人在本合同项下的任何义务。

5.3.2承包人提交给发包人的初步设计经发包人及相关部门审核批准后，承包人在进行施工图设计时，不得提高或降低标准。承包人提高标准的，按提高后标准实施，增加的费用发包人不另行支付；承包人降低标准的，按发包人原标准实施，增加的费用由承包人承担。

审查的范围和内容为：

承包人交付勘察设计资料及文件后，按规定参加有关的勘察设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。承包人按合同规定时限交付勘察设计资料及文件，负责向发包人及承包人的项目施工组进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。设计过程中承包人与发包人紧密配合，发包人对设计施工图纸的合理修改意见承包人应予以采纳。

5.3.3工程设计图纸和竣工图纸应当增加工程总承包单位图签栏，并有工程总承包单位项目经理签字。

5.5 竣工文件

5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数（6份）提交给监理人。
6．材料、工程设备、设计图

6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1承包人负责采购材料、工程设备的，必须依据项目可行性研究报告及设计文件中相关的要求进行采购，主要设备的采购计划和采购合同，承包人应主动提交发包人审核是否符合设计文件要求、是否在经发包人审定的设备品牌名单内，提交发包人并报市主管部门审批方可执行采购程序。承包人进行主要设备采购时应在采购合同中做出风险提示，告知潜在供应商相关风险。市主管部门审批前，承包人不得进行后续采购程序。发包人及市主管部门对上述文件的审核或合同的审查，不免除承包人作为设备采购责任主体的任何责任，不免除承包人对本项目工程总承包的任何责任。

6.1.2承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知监理工程师清点。
6.1.3工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。直至竣工后移交给发包人为止。如果在承包人负责照管期间，由于不可抗力以外的原因，致使工程、货物、或承包人文件发生任何损失或损害，承包人应自行承担风险和费用，修正该项损失或损害，使工程、货物和承包人文件符合合同要求。承包人不按要求对工程成品进行管护，发包人有权委托其他承包人进行该项工作，费用从工程款或履约保证金中扣除。
6.1.4承包人应按合同的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。工程实施过程中所采用的主要材料以及设备应严格按照施工图的要求进行采购且不得低于PPP协议要求；预算审核所用的材料及设备的品牌、品质及等级标准。承包人须提前将材料和设备的生产厂家、品牌、规格、款式等报发包人、监理人，经发包人、监理人共同确认上报市主管部门审批后方可使用。

6.1.5对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。因承包人提供的材料和工程设备不能满足合同约定和规范要求的，自监理人发出整改通知3日历天内，承包人必须无条件进行整改，费用自行承担。

6.1.6发包人视工程具体情况，有权要求承包人在施工过程中更换相关材料及设备，对更换部分的价格变化按本合同有关规定执行。承包人确实需要使用代用材料时，应提交发包人并报市主管部门审批后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

6.1.7承包人用于本工程的材料或设备，须为合格产品，否则，监理人不予验收。

6.1.8对承包人材料供应商货款的支付：

对承包人负责采购的材料和设备，承包人应保证完成货物、材料或设备的货款支付，承包人应随当期进度付款申请单提供上期支付证明，确认先期的支付证书中包含的该供货人的有关费用已由承包人支付；如果承包人未提供这样的证明，发包人有权根据监理人签发的证书，直接向此供货人支付按分包合同应付而承包人未支付的一切款项（扣除质保金），并加收代为支付款项15%的管理费。监理人在签发给承包人下一期或当期支付证书时，应从中扣除已由发包人直接支付的款额及相应管理费。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）

发包人不提供一般性材料和设备，若有发包人提供的特殊材料或设备，承包人有义务保管，并不得收取任何费用。

7. 施工设备和临时设施

7.1　承包人提供的施工设备和临时设施

增加：

7.1.3　承包人旧施工设备的管理

承包人的旧施工设备进入工地前必须按有关规定进行年检和定期检修，并应由具有设备检定资格的机构出具检修合格证或经监理人检查后才准进入工地。承包人还应在旧施工设备进入工地前提交主要设备的使用和检修记录，并应配置足够的备品备件以保证旧施工设备的正常运行。

7.1.4　承包人租用的施工设备

承包人从其他人处租赁施工设备时，应在签订的租赁协议中明确规定若在协议有效期内发生承包人违约而解除合同时，发包人或发包人邀请承包本合同的其它承包人，可以相同的条件取得该施工设备的使用权。

7.1.5　监理人有权要求承包人增加和更换施工设备

监理人一旦发现承包人使用的施工设备影响工程进度或质量时，有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应予及时增加或更换，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施

承包人协助发包人应按规定办理施工所需临时用水、临时用电等临时设施。
临时道路由承包人自行解决，费用已包含在合同价款中。

8.交通运输

8.1 道路通行权和场外设施(B)

8.1.1 承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理出入施工场地专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
8.3 场内施工道路

8.3.1承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

8.3.2承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。

8.3.3承包人应提供进场通路的所有必需的标志或方向指示，还应为使用这些通路、标志和方向指示取得必要的有关当地政府部门的许可；

8.3.4发包人不对由于任何进场通路的使用或其他原因引起的索赔负责；

8.3.5发包人不保证特定进场通路的适宜性和可用性；

8.3.6因进场通路对承包人的使用要求不适宜、不能用而发生的费用应由承包人负担。

8.3.7 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

9. 测量放线

9.1 施工控制网

9.1.1发包人应在基准日期前，将取得的现场地下、水文条件及环境方面的所有资料提供给承包人。发包人应在基准日期后得到的所有此类资料，也应及时提供给承包人。

承包人应负责核实和解释所有此类资料，发包人对这些资料的准确性、充分性和完整性不承担责任。

发包人若未提供此类资料，则由承包人自行或委托具有相应资质的部门通过测绘等方式提供并承担一切费用。

9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

9.2 施工测量

9.2.1 承包人应根据测量基准点、基准线和水准点及其书面资料负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并对本工程各部分的位置、标高、尺寸及其线形的正确性负责，同时应配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

9.2.2监理人负责对承包人的施工定线或放样进行检查验收，可采用抽样复测或其他方式，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

9.2.3在合同工程施工过程中，如果工程任何部分的位置、标高、尺寸或线形出现超出合同规定的误差，一经发现，承包人应自费纠正，直到监理人认为符合合同规定为止。监理人对放线、线形或标高的核查，均不应解除承包人对其准确性所负的责任。承包人应有效地保护一切基准点、标桩和其他有关标志，直到工程交工验收结束。

9.3 基准资料错误的责任

承包人应在在开始设计之前或施工中对测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应重新测量，由此产生的费用由承包人承担。

9.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

增加：

10．施工安全、治安保卫和环境保护

10.2承包人的安全责任

增加：

10.2.10工程总承包单位对施工现场的安全生产总负责。承包人应在施工分包合同中对分包人的资质、安全生产条件、安全生产信用、施工安全措施费用提取、安全生产保障措施等提出明确要求。承包人应按照国家有关高危行业企业安全生产费用规定，在施工分包合同中明确规定分包人的施工安全措施费用不能纳入分包竞价范围，不得调减或挪用。分包单位应当服从工程总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

10.3 治安保卫

增加：

10.3.4施工现场及施工生活区的治安保卫工作由承包人负责。承包人应设置必要的预防措施和保安及其监督设施，防止其员工或员工之间发生任何违法、违禁、暴力、妨碍治安的行为，以及现场工程设备、材料失盗、失火、爆炸、洪灾等；除非合同另有规定，则：

(1) 承包人应负责禁止未经许可的人员及交通工具进入现场；以及

(2) 许可进入现场的人员及交通工具仅限于发包人、监理人、承包人、分包商，以及经发包人代表批准的人员和交通工具。

上述许可证件统一由承包人管理。

10.4 环境保护

10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。

10.4.3 承包人应确保在合同有效期内，从施工现场产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。

10.4.4 承包人应文明施工，保持施工现场清洁，并保持现场没有不必要的障碍物，应妥善存放和处置承包人设备或多余工程设备与材料。从现场清除并运走所有残余物、垃圾和不再需要的临时工程。其中所有残余物、垃圾必须做到当日清除到指定的垃圾存放处。

10.4.5工程接收证书一经签发，承包人就应立即从该接收证书所涉及的那部分现场与工程中，清除并运走所有承包人设备、多余材料、残余物、垃圾和临时工程。应使该部分现场与工程保持清洁和安全，使发包人感到满意。但在合同有效期期满之前，承包人有权在现场保留为其履行合同规定的各项义务所需的承包人设备、材料和临时工程。

11．开始工作和竣工

11.1 开始工作

11.1.1合同生效后，承包人应尽早组织勘察设计和施工准备工作，积极创造开工条件。监理人应按照协议书约定的开工日期提前7天向承包人发出开始工作通知，监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向发包人提出延期开工的理由和要求。发包人应当在接到延期开工申请后的72小时内以书面形式答复承包人。发包人在接到延期开工申请后72小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。发包人不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

11.1.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，发包人应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人不赔偿承包人因延期开工造成的损失，但可以适当顺延工期。

11.5 承包人的工期延误

11.5.1由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。
11.5.2因承包人原因不能按合同约定的如期进入试运营，应当承担逾期违约责任，承包人应按人民币5万元/天向发包人支付违约金，但不可抗力和甲方原因造成的延迟除外；如因承包人原因工期延误超过90日，则发包人有权提出提前终止合同，合同终止后，承包人还应承担本项目概算总投资10%的违约金，但不可抗力和甲方原因造成的延迟除外。承包人完工后，经发包人审验未能达到本合同规定的质量标准，承包人应维修或返工重做，承包人返工造成竣工验收延期的，承包人应按人民币15万元/天承担延期完工的违约责任。经承包人两次返工整改，项目仍未达到竣工验收标准，则发包人有权提前终止本合同。合同终止后，承包人按质量不合格部分工程概算总投资的30%支付违约金，同时发包人有权要求承包人返工或返修，其费用由承包人承担。

因承包人原因不能按合同约定的如期提交发包人报漳州市自然资源局进行修规审批的方案设计，承包人应按人民币2万元/天向发包人支付违约金。

11.6 工期提前

11.6.1　承包人工期提前的奖励办法：无。

12. 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，发包人和承包人友好协商解决。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；

（2）承包人擅自暂停工作；

（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正，但承包人不得暂停工作，除因第（2）产生的工期延误可以顺延外，其余因此产生工期延误仍应由承包人承担责任。

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；

（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的72小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。

13．工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1工程设计质量要求：满足相关法律法规，达到国家现行设计规范要求，并顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查；

13.1.2工程施工质量要求：达到国家现行《城镇污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2017）的合格标准、同时污水出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918 -2002) 中的“一级A”标准，大气污染物排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918 -2002) 中的一级标准，污泥应进行污泥脱水处理 ,脱水后污泥含水率应小于80%，脱水后污泥处理应满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918 -2002)相关要求，噪声控制按 GB12348执行(暂按二类，以最终的环境影响评价报告规定的标准执行），项目通过工程竣工验收（含建设、规划、消防、人防、防雷、环保等），并达到法律、法规及其他相关行业规范要求。

13.1.3本工程力争获得省级（或直辖市）行业优秀勘察设计或施工总承包类奖。

13.5 清除不合格工程

因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，发包人或监理人可拒收上述工程，同时监理人通知承包人拒收的理由，并可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误、质量不合格等由承包人承担。

15  变更

15.4暂列金额

暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。  

经发包人同意，承包人可使用暂列金额，并对合同价格进行相应调整。

15.6 暂估价：/

16．价格调整

合同实施过程风险包干范围外的调整内容：（1）)因国家政策、法律法规变化引起的工程费变化（招标文件或工程总承包合同中约定的除外）；（2）建设单位提出的工期或建设标准调整、设计变更、主要工艺标准或者工程规模的调整；（3）主要材料和设备单价上涨或下降幅度在±5％以外的；（4）难以预见的地质自然灾害、不可预知的地下溶洞、采空区或障碍物、有毒气体等重大地质变化，其损失与处置费由建设单位承担;因总承包单位施工组织、措施不当等造成的上述问题，其损失和处置费由工程总承包企业承担；（5）其他不可抗力所造成的工程费的增加。上述（1）、（2）、（3）增加的费用从基本预备费中支出。

风险包干范围外的调整价款计算原则为：
（1）预算审核价中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；

（2）预算审核价中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目单价。

（3）预算审核价中没有适用也没有类似工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格提出变更工程项目的单价，并应提交发包人报市主管部门批准后调整。

（4）预算审核价中没有适用也没有类似工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目单价，并应提交发包人报市主管部门批准后调整。

（5）关于主要材料和设备计取涨跌幅的约定：

涨跌幅的计算以本市造价部门发布的信息价为准，本市无信息价的，可选用本省价格信息。

有下列情形之一的材料涨跌风险由投标人自行承担：①基期和报告期无价格信息的、②有基期价格信息而无报告期价格信息的、③无基期价格信息而有报告期价格信息的。

基期价格信息：预算审核成果出具当月执行价格信息。

报告期价格信息：材料使用当月或设备到货（应由发包人及监理单位确认）当月执行价格信息。

材料（设备）差价（即单价差）的确定：以编制定额预算价当期（即年月）《漳州建设工程信息》公布的[建设工程主要材料市场信息（综合）价格]为“基期价”，计算差价当月的[建设工程主要材料（设备）市场信息（综合）价格]为“报告期价”，材料（设备）差价=[ ︱（报告期价–基期价）︱÷基期价×100%-5% ]×基期价。

材料（设备）价差总额的确定：∑材料（设备）价差总额=材料（设备）差价×材料（设备）用量×（1+税率）；

17.2 预付款

17.2.1 预付款：承包人应在每批次设备采购前向发包人提交该批次设备采购清单、预付款申请表及等额的增值税发票，监理工程师在接收到申请后7个工作日内完成审核，发包人在收到监理工程师审核后7个工作日内完成审批，并在审批后15个工作日内支付至该批次设备费总价的20%作为设备预付款。
17.2.2预付款保函：/
17.2.3 预付款的扣回与还清：在每批次设备到货开箱验收合格后，承包人向发包人提交该批次设备采购清单、付款申请表及等额的增值税发票（扣除预付款等额的增值税发票），监理工程师在接收到申请后7个工作日内完成审核，发包人在收到监理工程师审核后7个工作日内完成审批，并在审批后15个工作日内支付至该批次设备费总价的70%（应扣除已支付的预付款）。

17.3 工程进度付款

合同价款支付方式
本工程项目按形象进度【本工程按每月按已完成工程总造价的70%的支付工程进度款（承包人应在每月25日之前向发包人提交月进度付款申请表，监理工程师在接收到申请后7个工作日内完成审核，发包人在收到监理工程师审核后7个工作日内完成审批，并在审批后15个工作日内支付）；预算或预算审核成果未编制完成时，暂按设计概算中的清单子目单价×60％×实际完成工程量×建筑安装工程安费中标费率作为拨付依据；若预算审核成果已完成，则按审核后预算单价×70%×实际完成工程量×建筑安装工程安费中标费率作为拔款依据】进行合格工程款支付。所有按本合同约定的付款均列入月进度报表内。各分项费用支付比例如下：
1．建筑安装工程费按表1进行支付。

表1 建筑安装工程费支付比例表

单位：%

	项目名称
	合同价款
	预付款
	支付到建筑安装工程合同价款的比例

	
	
	
	按当月完成工程量
	完工通水调试
	建筑安装工程竣工验收合格
	竣工验收合格且资料完整归档
	缺陷责任期满后

	建筑安装工程费
	
	/
	70
	/
	85
	97
	100


表2  工程设计费及其他费用支付比例表

单位：%
	序号
	项目名称
	合同

价款
	预付款
	支付到工程设计费及其他费用合同价款的比例

	
	
	
	
	初步设计评审合格
	施工图

审查合格
	主体完工
	初步验收
	竣工验收合格且资料完整归档
	缺陷责任期满后

	1
	工程设计费
	
	/
	30
	70
	/
	/
	97
	100

	2
	其他费用
	按形象进度支付，承包人提交进度付款申请表及等额的增值税发票，监理工程师在接收到申请后7个工作日内完成审核，发包人在收到监理工程师审核后7个工作日内完成审批，并在审批后15个工作日内支付。


表3  设备（到货批次）支付比例表

单位：%
	项目名称
	合同价款
	预付款
	支付到设备（到货批次）合同价款的比例

	
	
	
	开箱验收
	竣工验收合格且资料完整归档
	缺陷责任期满后

	设备购置费
	
	承包人应在每批次设备采购前向发包人提交该批次设备采购清单、预付款申请表及等额的增值税发票，监理工程师在接收到申请后7个工作日内完成审核，发包人在收到监理工程师审核后7个工作日内完成审批，并在审批后15个工作日内支付至该批次设备费总价的20%作为设备预付款
	70（应扣除已支付的预付款）
	97
	100


注：1.工程设计费及其他费用按表2进行支付，其中每个阶段须提交的资料或试验按合同文件和技术标准与要求的规定执行。工程设计费支付前，承包人须提供相应设计文件的电子版。
2.设备按到货批次付款。

3.承包人在各阶段提出支付申请的同时须提供申请工程款等额合法有效的增值税专用发票，否则发包人有权拒绝支付该工程款。

  17.3.3 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和合同约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；

（2）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

17.3.4 进度付款证书和支付时间

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的3个工作日内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的3个工作日内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。

（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

（5）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；

17.3.5 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，发包人或监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经发包人或监理人复核修正、承包人同意修正的，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1若承包人于竣工结算后向发包人提交3%结算审核总价等额的银行保函作为质量保修金，则发包人应于收到银行保函后28天内将剩余的3%结算审核总价支付给承包人；若承包人愿意以现金形式缴交质量保修金，则发包人直接将剩余的3%结算审核总价作为质量保修金。待缺陷责任期满且无质量未了事项后28天内发包人一次性无息退还质量保修金。

17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止由发包人退还。

18. 竣工验收

18.2 竣工验收申请报告

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单

竣工资料（一式6份，含电子版）应包括且不少于以下内容：

1. 工程实施概况和大事记。

2. 已竣工程移交清单（包括工程设备）。

3. 永久工程竣工图。

4. 列入保修期继续施工的尾工工程项目清单。

5. 未完成的质量保修清单。

6. 监理人指示应列入竣工报告的各类设计文件、施工文件、施工原始记录（含图片和录相数据）以及其它应补充的竣工数据。

18.3 竣工验收
18.3.1按照《城镇污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2017）竣工验收程序执行。

18.3.2若2020年6月30日项目仍未进入试运营，如需要发包人有权使用该项目的部分工程，不视同发包人已进行竣工验收，由此造成的缺陷损失由承包人承担。

18.3.3启动通水调试后，发包人应当及时组织污水处理厂验收，并通过省、市有关职能部门就污水处理厂的工程质量、消防、电力、工艺、设备和规划等专项组织的验收。

18.3.4本项目采用一次性向发包人进行整体项目的移交。

18.4国家验收

此项目环保验收由承包人完成，发包人协助。
缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。

19.7 保修责任

1、保修期

承包人应按照法律规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。除合同专用条款另有约定外，具体保修期限为：工程自竣工验收合格之日起2年（如基础设施工程、屋面防水工程等相关法律法规、条例等规定保修期长于2年的，以相关法律法规、条例等规定的保修期为准；设备保修期长于2年的，以其自身的保修期为准；主要设备保修期以其投标时承诺的保修期履行）。
2、工程质量保修范围、期限和责任按照《工程质量保修书》和本合同相关条款执行。保修期自竣工验收合格之日起计算。

（1）保修期截止内，承包人应负责未移交工程和工程设备的全部日常维护和质量保修工作，对己移交发包人使用的工程和工程设备，则应由发包人负责日常维护工作，承包人提供技术咨询服务。

（2）发包人在保修期内使用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷和损坏或原修复的缺陷部位或部件又遭损坏，则承包人应按监理人的指示负责修复，直至经监理人检验合格为止，并提供技术咨询服务。监理人应会同发包人和承包人共同进行查验，若经查验确属由于承包人施工中隐存的或其它由于承包人责任造成的缺陷或损坏，应由承包人承担修复费用；若经查验确属发包人使用不当或其它由于发包人责任造成的缺陷或损坏，则应由发包人承担修复费用。

（3）工程总承包单位不得以其与分包单位之间保修责任划分而拒绝履行保修责任。
3、不受保修期限制

承包人在施工、检验环节有弄虚作假行为或隐瞒工程质量缺陷的，所需承担的保修义务不受上述期限的限制。

4、承包人的调查

保修期终止之前，如果工程出现任何缺陷、裂缝或其他不合格之处，监理人可指示承包人并通知发包人，在监理人的指导下调查其原因。

如果这些缺陷、裂缝或不合格之处不属于承包人的责任，监理人应与发包人和承包人协商，决定承包人进行上述调查的费用，将此费用加入合同价中，并相应通知承包人及抄报发包人。如果上述缺陷、裂缝或不合格系承包人责任所致，则上述一切有关的调查费用应由承包人承担，在这种情况下，承包人应自费修复这些缺陷、裂缝或不合格之处。

保险

本项目除根据PPP协议由发包人购买的保险外，其余项目实施过程应买的保险承包人应按规定购买。

21.1不可抗力

不可抗力是指在本合同签署时不能合理预见，并且对其发生及后果不能克服和不能避免的情形，包括但不限于地震、火山爆发、水灾等自然灾害；大规模流行病、饥荒或瘟疫；战争；全国性、地区性或行业性罢工；任何政府部门对项目设施或其任何部分实行的没收、征用等。
22．违约

22.1承包人违约
22.1承包人擅自更换项目总负责人、设计总负责人、施工负责人、施工技术负责人、其他设计人员、施工人员的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的项目总负责人、设计总负责人、施工负责人、施工技术负责人、其他设计人员、施工人员。承包人若需更项目总负责人、设计总负责人、施工负责人、施工技术负责人、其他设计人员、施工人员，须向发包人进行书面申请得到发包人批准，并向建设行政管理部门备案，经批准且已备案方可更换，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，且按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：变更项目总负责人或设计总负责人或施工负责人，每人每次向招标人交纳50万元违约金；施工技术负责人每人每次向招标人交纳20万元违约金；其他设计人员、施工人员每人每次向招标人交纳5万元违约金。且发包人有权单方面终止合同，并没收履约保证金，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

22.2承包人无正当理由拒绝更换项目总负责人或设计总负责人的违约责任：可视为项目总负责人或设计总负责人不到岗，并向发包人缴纳违约金10000元/天，且发包人有权单方面终止合同并没收履约保证金，由此产生的责任和损失由承包人负责且发包人有权向承包人进行索赔。

22.3承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人接到开工通知后7天内。

22.4承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按5000元/天，拒不撤换其他设计人员、其他施工管理人员，按 1000元/天·人支付违约金。且委托人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

22.5承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：需提前24小时报监理人及发包人批准后方可离开。项目经理每月再施工现场驻场少于22日的，按5000元/日向发包人支付违约金，未经发包人批准擅自离开施工现场，按5000元/次向发包人支付违约金；其他人员未经发包人批准擅自离开施工现场按1000元/次·人向发包人支付违约金；

22.6因承包人提供和使用了不合格的材料和工程设备，设备材料12小时内退场，已使用的必须拆除。由此造成的工期延误由承包人承担工期延误责任，造成的损失由承包人自行承担，并由承包人向发包人承担所提供和使用的不合格材料和工程设备总价10%的违约金。

22.7承包人如未按要求参加发包人、监理人及行业主管部门对本项目组织的专题会含例会、验收会等工程相关会议），在请假未经同意的条件下（须经会议最高负责人同意），按项目总负责人5000元/次、其他人员1000元/次作违约金在当期付款及结算中扣除；若迟到，则项目总负责人按1000元/人.次，其他人员200元/人.次向发包人支付违约金。

22.8承包人如发生二次（含二次）未完成发包人要求的工程进度节点，发包人有权解除本合同。承包人无条件接受并退场，由此造成的损失由承包人承担。
22.9承包人违反国家、省、市有关文明施工管理、卫生管理、噪声扬尘污染防治等规定，造成后果的，由承包人承担一切责任。一旦被政府有关职能部门处罚、负面通报和媒体负面曝光，除接受相关部门处罚外，还必须向发包人承担每次人民币贰万元的违约金。

22.10承包人未按发包人、监理人以及主管部门规定建立、健全安全、文明施工制度、措施等，每发现一处处承包人违约金人民币壹仟元，出现一般安全事故、重大安全事故的按相关规定进行处罚。按上述规定建立而未履行实施到位的，每发现一处处承包人违约金人民币1000元，出现一般安全事故、重大安全事故的按相关规定进行处罚。
22.11因承包人原因造成的质量事故、工程事故和安全事故，造成人身和财产损害的，承包人承担全部行政、民事和刑事责任，并承担损害赔偿责任。造成人员死亡等重大安全事故的还必须向发包人承担每次人民币拾万元的违约金。
22.12本项目采购设备不符合初步设计文件、施工图设计文件规格、参数和技术指标要求或不在承包人向发包人报备的设备品牌名单内，造成项目污水处理能力未能达到设计处理能力或运营过程中存在非计划性停产的，承包人应在承担运营违约责任的基础上，额外承担自前述问题为发包人所悉知之日起，至问题整改完毕之日止，每日1万元的违约金。
22.13若竣工验收时，达不到合同约定的质量标准，承包人应返工重建，直至达到合同约定的质量标准为止，费用自理并承担由此给发包人造成的损失，工期不顺延。施工过程中出现一般质量事故但不影响结构安全和功能的，每次向发包人支付人民币贰万元以下违约金;施工过程中出现重大质量事故但不影响结构安全和功能的，每次向发包人支付人民币伍万元以下违约金;施工过程中出现重大质量事故且影响结构安全和功能的，每次向发包人支付人民币贰拾万元以下违约金，承包人同时应承担由此带来的一切损失；对出现的质量事故必须在监理、业主规定的时间内完成整改，否则将进行三倍违约赔偿。以上违约赔偿，发包人可在应付工程款或承包人履约担保中直接扣除。

22.14本工程竣工验收通过后5天内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每天支付1000元的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。
发生以上违约及其他违约，发包人可在应付工程款或承包人履约担保中直接扣除违约金，并有权向工程所在地建设行政部门投诉要求记入不良信用档案或在社会新闻媒体发布其不良信用的权利。

22.15若本项目建设工程出现承包人放弃或视为放弃的情形，且承包人未能采取有效措施避免此类事件的发生，则发包人有权提前终止本合同。合同终止后，乙方还应承担本项目概算总投资30%的违约金。
22.16如果发生恶意停工、恶意闹事，每发生一次要求承包人支付违约金5万元。

22.17若发包人或建设主管部门发现承包人未能按期足额支付民工工资，建设主管部门或发包人有权在民工工资保证金中直接扣除代为支付。由此而造成相关单位（人员）集体上访发包人或发包人的上级主管部门, 每发生上访一次，承包人承担10万元整的违约金。

23.索赔
23.4 发包人的索赔

23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2不可抗力：不可抗力是指在本合同签署时不能合理预见，并且对其发生及后果不能克服和不能避免的情形，包括但不限于地震、火山爆发、水灾等自然灾害；大规模流行病、饥荒或瘟疫；战争；全国性、地区性或行业性罢工；任何政府部门对项目设施或其任何部分实行的没收、征用等。

发生不可抗力事件后，双方应本着诚信平等的原则，就不可抗力事件进行协商。如果自不可抗力发生之日起180日之内双方不能达成一致意见，则任何一方有权根据协议规定向另一方发出提前终止合同的意向通知。

24．争议的解决

24.1争议时诉诸媒体的限制

若本合同中出现争议，任何一方应当保密。否则，造成另一方受到损害，披露信息的该方，须负责消除造成的不利影响，并补偿另一方。除法律法规、行政规章要求必须披露信息的情形外。

24.2争议的解决方式

凡因本合同产生的或与本合同有关的任何争议，如发包人或承包人未能在规定的期限内友好解决，均应提交项目所在地人民法院。
25.补充条款

25.1承包人应自备发电机组确保施工用电，并充分考虑工程所在地停电、电压偏低、负荷偏小的风险。任何因施工现场供电原因而导致的费用索赔或工期索赔申请将不被批准。

25.2停水、水压偏低等的风险。任何因施工现场供水原因而导致的费用索赔或工期索赔申请将不被批准。

25.3承包人于设备和系统的安装、调试和试运营期间应派技术人员至现场负责直至验收合格。承包人于设备交货时应负责组织交货地点当地的供电部门、质量检验监督部门、招标人等进行交货验收并承担相应费用。
25.4承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。（承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权向承包人收取每次5万元人民币承诺违约金；若由发包人或政府有关部门代为支付民工工资的，发包人有权向承包人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费。）

25.5承包人应在2020年6月30日确保本项目进入试运营。试运营前，污水处理厂的出水水质应持续三十（30）日或以上达到一级A排放标准。
25.6启动通水调试后，承包人应当及时通知污水处理厂验收，并通过省、市有关职能部门就污水处理厂的工程质量、消防、电力、工艺、设备和规划等专项组织的验收。承包人应当在有关验收开始前至少七（7）个工作日向发包人发出书面通知，告知验收项目和验收开始的时间。发包人在收到上述通知后，应派代表参加有关验收。

25.7发包人收到上述通知后未能派代表参加有关验收，不影响该验收的效力。
25.8如因污水处理厂存在某一方面的瑕疵导致未通过单项验收的，承包人应当根据有关职能部门的验收意见及时采取措施予以整改或完善，并再次组织相关验收，直到通过该验收为止。

25.9当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

25.10承包人应按有关规定提供完整竣工验收备案资料，并配合发包人到建设行政主管部门进行工程竣工验收备案。

25.11承包人应当在有关职能部门的验收报告出具之日起七（7）个工作日内，提交该验收报告的一套完整复印件给发包人备案（如发包人需要增加份数，承包人应无条件提供），费用已包含在合同总价中。
25.12根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的编制、收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料，其费用由承包人承担。
25.13自商业试运营日起算，本项目的商业试运营一般不得超过六十（60）日；如试运营六十（60）日仍不具备环保验收条件的，经批准后继续试运营的期限最长不超过一年。承包人应在试运营期间，向环境保护行政主管部门申请并通过环保验收。

25.14承包人完成污水处理厂调试后，应向发包人提交污水处理厂调试计划的实施情况、污水处理厂具备开始商业试运营条件的书面材料以及建议的开始商业试运营的日期。发包人发出开始商业试运营通知前三（3）日，污水处理厂的出水水质需持续满足合同约定的出水水质标准。

25.15承包人有义务派有关人员协助发包人进行商业试运营半年。
25.16在质量保证期内，承包人有义务对处理厂的膜组件相关设施进行维护，费用已包含在合同总价中。承包人应提供膜组件相关设施的维护方案和作业标准等内容，供发包人作为维护评判标准。

25.17东墩污水处理厂厂界恶臭污染物浓度、厂界噪声应达到本项目环境影响报告书批复的要求。
25.18承包人应接受发包人及政府有权部门根据适用法律和本合同的规定对工程建设进行的监督检查，应为督查单位履行上述监督检查的权利提供相应的工作条件，并主动提供相关资料（包括但不限于施工文件、投资及财务统计报表、竣工材料等）；

25.19污水处理设施建设，应当符合城市环境卫生专项规划，并遵守建设项目环境影响评价和项目建设“三同时”制度的有关规定。

25.20发包人在收到承包人竣工结算文件后的28天内，不审核竣工结算文件或未提出审核意见的，视为承包人提交的竣工结算文件已被发包人认可，竣工结算办理完毕。承包人在收到发包人提出的核实意见后28天内，不确认也未提出异议的，视为发包人提出的核实意见已被承包人认可。

25.21发包人委托造价咨询人审核竣工结算的，工程造价咨询人应在28天内审核完毕，审核结论与承包人竣工结算文件不一致的，应提交承包人复核，承包人应在14天内将同意审核结论或不同意意见的说明提交工程造价咨询人，工程造价咨询人收到承包人提出的异议后，应再次复核，承包人逾期未提出书面异议，视为工程造价咨询人审核的竣工结算文件已经承包人认可。

25.22在财政审核和审计时，仅对建设单位依法依规新增变更部分进行审核，对固定总价包干部分仅审核、审计其建设的规模、标准及所用的主要材料、设备等是否符合原设计方案和总承包合同条款要求。结算价款调整应符合合同条款的约定。

25.23在施工实施期间，设计各专业负责人在施工关键节点根据发包人要求须常驻现场，并与监理单位协助施工单位及时解决施工中存在的问题。未经发包人同意擅自离场，承包人应按10000元/天*人向发包人支付违约金，违约金直接从履约保证金或工程价款中扣除。如遇设计各专业负责人无法解决，设计总负责人须及时到场并与监理单位协助施工单位及时解决施工中存在的问题。

25.24中标后承包人必须采用BIM技术对施工图设计中各专业之间进行碰撞检测，进行动态管理。

25.25根据《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号）规定:建筑施工单位应当建立应急救援队伍；应当根据本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，配备必要的灭火、排水、通风以及危险物品稀释、掩埋、收集等应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。应当建立应急值班制度，配备应急值班人员。应当将其制定的生产安全事故应急救援预案按照国家有关规定报送县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门备案，并依法向社会公布。应当至少每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练。

25.26其他未尽事宜，详见PPP实施方案及由双方协商并另行以书面形式补充。
附件一：合同协议书

合同协议书

发包人（全称）： 漳州东墩污水处理有限公司 

承包人（全称）：                            
 漳州东墩污水处理有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                （项目名称），已接受       （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：

合同暂定总价为：为人民币      元整（￥    元） 
本项目采用固定总价加风险包干合同形式，合同价包含但不限于：（1）收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要、进行工程测量、勘探、取样、试验、测试、检测、监测、以及编制工程勘察文件和岩土工程设计文件等费用；（2）方案设计（含方案获得批准所需要的优化和修改、报批后所需方案调整的全部工作）、初步设计、概算文件、施工图设计、所有的配套设计和后续设计服务；（3）劳务、材料、机械、设备、安装、施工、调试、接种菌种、驯化培养、培训、联合试运转、环保验收、竣工图编制、整体项目移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作及环保验收通过后有关人员协助运营半年等费用；（4）管理、保险（发包人购买的除外）、利润、税费、检测、建设工程交易服务费、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险（招标文件或工程总承包合同中约定的除外）以及投标人认为有必要计入的其它费用等所有费用。

承包人在投标报价时应充分考虑以下风险包干范围且并不仅限于此：

(1）承包人应对施工范围内的边界进行维护且保持其完整性。

(2）承包人应承担施工过程中及调试验收结束前的水费、电费、加药费用、污泥菌种费、检测费、化验费、培训费等一切费用，费用已计入合同价款中，发包人不再另行支付。调试验收结束后水费、电费、加药费用、检测费等费用由发包人承担。
(3）为确保群众生产生活需要、文明施工和道路畅通而采取的临时措施可能增加的各项费用，费用已计入合同价款中，发包人不再另行支付。

(4）原有厂区内相关已施工完成需要拆除的部分、清理场地、现场实际需要增加工程量等费用，费用已计入合同价款中，发包人不再另行支付。

(5）因施工需要对原有厂区道路、设施、景观绿化等的破坏所需修复及相关景观设计施工产生的所有费用，费用已计入合同价款中，发包人不再另行支付。

(6）施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，费用已计入合同价款中，发包人不再另行支付。

(7）甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的或经发包人及监理工程师研究确认需要甩项的项目（承包人必须无条件服从），相应核减合同价款。发包人不予任何经济补偿。

（8）本次设备按照6.5万m3/d规模安装，土建工程按照13.0万m3/d规模建设，为了确保东墩污水处理厂运营整体连续性，本次土建施工单位必须按照13.0万m3/d规模将所有的预埋件和预留孔全部施工到位。产生的所有费用已计入合同价款中，发包人不再另行支付。

（9）承包人的窝工损失（包括设备、图纸的暂时脱供）费；

（10）设备材料的二次倒运发生的费用；

（11）环保验收通过后有关人员有义务继续指导、培训、协助运营半年，费用已计入合同价款中，发包人不再另行支付。

（12）承包人应负责电源外线等建设，费用已计入合同价款中，发包人不再另行支付。

（13）根据项目需要，发包人有权要求承包人增配人员的，承包人应无条件接受，且发包人不再进行任何经济补偿。

（14）由于本项目工期紧张，投标人在投标时应考虑所采取的赶工措施造成的费用已计入合同价款中，发包人不再另行支付。

（15）主要材料和设备单价上涨或下降幅度在±5％以内的。

（16）合同专用条款中约定的其他费用。

合同实施过程风险包干范围外的调整内容：（1）)因国家政策、法律法规变化引起的工程费变化（招标文件或工程总承包合同中约定的除外）；（2）建设单位提出的工期或建设标准调整、设计变更、主要工艺标准或者工程规模的调整；（3）主要材料和设备单价上涨或下降幅度在±5％以外的；（4）难以预见的地质自然灾害、不可预知的地下溶洞、采空区或障碍物、有毒气体等重大地质变化，其损失与处置费由建设单位承担;因总承包单位施工组织、措施不当等造成的上述问题，其损失和处置费由工程总承包企业承担；（5）其他不可抗力所造成的工程费的增加。上述（1）、（2）、（3）增加的费用从基本预备费中支出。

风险包干范围外的调整价款计算原则为：
（1）预算审核价中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；

（2）预算审核价中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目单价。

（3）预算审核价中没有适用也没有类似工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格提出变更工程项目的单价，并应提交发包人报市主管部门批准后调整。

（4）预算审核价中没有适用也没有类似工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目单价，并应提交发包人报市主管部门批准后调整。

（5）关于主要材料和设备计取涨跌幅的约定：

涨跌幅的计算以本市造价部门发布的信息价为准，本市无信息价的，可选用本省价格信息。

有下列情形之一的材料涨跌风险由投标人自行承担：①基期和报告期无价格信息的、②有基期价格信息而无报告期价格信息的、③无基期价格信息而有报告期价格信息的。

基期价格信息：预算审核成果出具当月执行价格信息。

报告期价格信息：材料使用当月或设备到货（应由发包人及监理单位确认）当月执行价格信息。

材料（设备）差价（即单价差）的确定：以编制定额预算价当期（即年月）《漳州建设工程信息》公布的[建设工程主要材料市场信息（综合）价格]为“基期价”，计算差价当月的[建设工程主要材料（设备）市场信息（综合）价格]为“报告期价”，材料（设备）差价=[ ︱（报告期价–基期价）︱÷基期价×100%-5% ]×基期价。

材料（设备）价差总额的确定：∑材料（设备）价差总额=材料（设备）差价×材料（设备）用量×（1+税率）；

本项目承包人已充分考虑工程的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性、征拆延误等因素的基础上接受并认可了发包人的发包内容。除招标文件或工程总承包合同中约定可以变更价款外，其他不予调整。

工程竣工结算审核总价【含①按中标人中标K值下浮后的工程费用、②部分工程建设其他费用、③部分基本预备费；不含投标须知前附表3.2.5条款合同实施过程风险包干范围外的调整内容中（4）、（5）增加的费用】不超过中标价，超出部分由中标人承担。

4. 承包人项目总负责人：          ；设计总负责人：          ； 

5.工程质量符合的标准和要求：

①工程设计质量要求：满足相关法律法规，达到国家现行设计规范要求，并顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查；

②工程施工质量要求：达到国家现行《城镇污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2017）的合格标准、同时污水出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918 -2002) 中的“一级A”标准，大气污染物排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918 -2002) 中的一级标准，污泥应进行污泥脱水处理 ,脱水后污泥含水率应小于80%，脱水后污泥处理应满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918 -2002)相关要求，噪声控制按 GB12348执行(暂按二类，以最终的环境影响评价报告规定的标准执行），项目通过工程竣工验收（含建设、规划、消防、人防、防雷、环保等），并达到法律、法规及其他相关行业规范要求。
③本工程力争获得省级（或直辖市）行业优秀勘察设计或施工总承包类奖。

6. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

7. 承包人计划开始工作时间：________________，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。

计划工期：截止2020年6月30日前进入试运营。其中关键节点工期：中标通知书发出之日起15日历天内提交发包人报漳州市自然资源局进行修规审批的方案设计；中标通知书发出之日起25日历天内提交经评审合格后的正式初步设计文件（含概算文件），中标通知书发出之日起40日历天内提交经审查合格后的正式施工图设计文件。

8. 本协议书一式 捌  份，合同双方各执肆份。

9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）     承包人：           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字） 法定代表人或其委托代理人：  （签字）

         年       月         日                年      月          日

附件二：履约担保格式

履约担保

 漳州东墩污水处理有限公司 （发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工后试验之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地    址：                                    
邮政编码：




        

  
电    话：                                   
年        月        日

第二卷

 发包人要求

招标人制定了项目基本设计，这是招标人最基本的技术要求。项目基本设计是承包人进行进一步详细设计的基础，承包人必须按照基本设计要求，完全负责项目所有勘察、设计、施工、材料和设备采购、运输、安装、调试、联合试运转、直至通过综合验收合格及正式运营等所有工作，为完成本项目所需的一切工作。 

以下内容为发包人对总承包人在工程设计、施工和设备采购等方面的基本要求，总承包人须按照不低于招标文件、不低于东墩污水处理厂一期项目初步设计文件确定的技术水平、不低于可行性研究报告的要求、PPP项目实施方案要求的设备档次进行采购。

承包人可以在基本工艺流程的基础上提出优化设计方案，包括对工艺单元的决策及其布置与尺寸大小的确定等方面。

在实际施工中，若因使用需要对设备参数、规格等进行调整，承包人应提交发包人并经市主管部门审核批准，未经批准，不得擅自调整。

A技术标准及要求

工程建设标准及技术要求

1.1.整体要求

投标人应在工艺设计上充分考虑到污水量的峰、谷值，尤其是初期水量可能较低，对正常运营的影响，优化工艺设计参数，使处理系统运行有一定的灵活性和抗冲击性，以适应水质水量的变化，采用可靠的工艺、先进的技术、优质的设备、方便的管理设施，与现有污水处理设施的充分衔接，确保运行管理方便，出水稳定达标。

投标人应注重节能设计，准确计算全厂水头损失，减少扬程；优化工艺，减少回流；选用节能、节水产品，满足工艺需要前提下，尽可能优化设备运行方式，节约能耗。

厂区采用高自动化控制，主要工艺设备电气设备的运行状态信息均送中控室显示，所有的电机运行设备均采用手动和自动两种控制方式，设有手动和自动选择开关。当选择开关置于手动状态时，可在机旁和控制柜上控制；当选择开关置于自动时，可根据工艺流程在PLC上进行单元自动控制，亦可在中控室进行程控和远控。

投标人应在设计中全面考虑今后运维过程中特别是有限空间有关安全设施的设计（包含但不限于：工艺安全部分设计、自控部分安全设计、供电安全设计、防雷及防静电设计、消防设计、管道防腐设计、预防地震设计等）。对需要迅速发现并引起注意，以防发生事故的设备、管道涂有安全色。
本工程采用半地下式（双层加盖）的方式，有效的将生产区和公共开放区分开，上部空间得以有效利用。按照不同功能，分区布置，功能分明，并用绿化隔开。

绿化布置中坚持点、线、面有机结合的设计原则，并结合当地的气候特及东墩污水处理厂的特殊环境，利用每一寸空地，充分绿化。设计的树种选择适当多样化，乔木、灌木、花草合理配置，真正起到美化、净化环境的作用

采用中国园林式建筑风格，建、构筑物根据工艺设备尺寸及使用要求确定，在充分满足生产工艺使用功能的要求下合理组建建筑空间，建筑立面在细节处理上注重质感、色彩的对比，使全厂建筑立面统一协调，力求营造出花园式水厂。
1.2.工程概况

漳州市东墩污水处理厂二期工程EPC总承包项目位于福建省漳州市龙文区蔡坂村东墩自然村附近（九十九湾河道以南、滨江路以北、东环城路以东地块）现状污水处理厂规划二期预留地块内。二期工程地块总面积约24.05亩。

1.3.招标范围：包括但不限于项目建设范围内的勘察、设计、施工、材料和设备采购、运输、安装、调试、联合试运转、直至通过综合验收合格及正式运营等所有工作，为完成本项目所需的一切工作内容和费用。包含但不限于以下工作内容：

（1）依据批复的可行性研究报告，完成工程测量、勘察、方案设计（含方案获得批准所需要的优化和修改、报批后所需方案调整的全部工作）、初步设计、概算文件、施工图设计、所有的配套设计和后续设计服务等。其中施工图设计包括总体、工艺、建筑、绿化、结构、电气、仪表及自动化（含电源外线、内外供配电、电气设备等）、机械、通风等与本项目有关的所有专业工程。

（2）施工准备、场地准备、地基基础工程施工、污水与污泥处理构筑物工程施工、厂区配套工程施工【道路、排水、供水、供电（电源外线、内外供配电工程）、供热、照明、绿化、消防、防雷、围墙等工程】、设备以及材料采购、运输、储存、污水处理设备安装、电气设备安装、自动控制及监控系统安装、管线安装（含厂区及连通市政污水管）、调试、接种菌种、驯化培养、培训、联合试运转、环保验收、环保验收合格后有关人员协助运营半年、竣工图编制、整体项目移交、义务配合发包人通过工程综合竣工验收（含建设、规划、消防、人防、防雷、环保等）、工程保修期内的缺陷修复和保修工作及等工作内容。

1.4.质量标准

1.4.1工程设计质量要求：满足相关法律法规，达到国家现行设计规范要求，并顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查；

1.4.2工程施工质量要求：达到国家现行《城镇污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2017）的合格标准、同时污水出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918 -2002) 中的“一级A”标准，大气污染物排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918 -2002) 中的一级标准，污泥应进行污泥脱水处理 ,脱水后污泥含水率应小于80%，脱水后污泥处理应满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918 -2002)相关要求，噪声控制按 GB12348执行(暂按二类，以最终的环境影响评价报告规定的标准执行），项目通过工程竣工验收（含建设、规划、消防、人防、防雷、环保等），并达到法律、法规及其他相关行业规范要求。

1.4.3本工程力争获得省级（或直辖市）行业优秀勘察设计或施工总承包类奖。

1.5.工程建设标准及规范

本工程招标文件所列技术标准、规范、规程（不仅限于此）是编制投标文件、勘察报告、方案设计、初步设计、施工图设计的主要依据之一，也是设备、材料采购及施工、验收所依据的规范和标准。规范所选用的原则应是先地方后国家，国内没有的可参照国外成熟的标准和规范。

如果投标人采用非本招标文件所列的规范、规程时，应详细列出该规范、规程及相应的参数标准，以此作为评审的依据。选用的主要技术规范及标准必须满足中华人民共和国工程建设标准强制性条文的有关规定。 

投标期间（在投标基准日以前）如出现新版本的规范，应按照新版本执行。

本工程项目的勘察、设计、材料、设备、施工及验收须达到下列现行中华人民共和国以及福建省的工程建设标准、规范的要求。

法律法规及设计标准（不限于下列规范和标准，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。）：

1.5.1相关法律法规

⑴ 《中华人民共和国环境保护法》

⑵ 《中华人民共和国水污染防治法》

⑶ 《中华人民共和国大气污染防治法》

⑷ 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

1.5.2勘察规范标准
(1)《岩土工程勘察规范》                      （GB50021-2001）（2009年版）

(2)《土工试验方法标准》                                （GB/T50123-1999）

(3)《工程岩体试验方法标准》                            （GB/T50266-2013）

(4)《土的工程分类标准》                                （GB/T50145-2007）

(5)《软土地区岩土工程勘察规程》                            （JGJ83-2011）

(6)《建筑工程地质勘探与取样技术规程》                      （JGJ87-2012）

(7)福建省标准《岩土工程勘察规范》                      （DBJ 13-84-2006）

(8)福建省标准《建筑地基基础技术规范》                  （DBJ 13-07-2006）

(9)《房屋建筑和市政基础施工工程勘察文件编制深度规定》(2010年版)

1.5.3设计规范标准

(1)《室外排水设计规范》                       (GB50014-2006)（2016年版）

(2)《室外给水设计规范》                                   (GB50013-2006)

(3)《生活饮用水卫生标准》                                 （GB5749-2006）

(4)《城市供水水质标准》                                  （CJ/T206-2005）

(5)《城市给水工程规划规范》                              （GB50282-1998）

(6)《生活饮用水水源水质标准》                             （CJ3020-1993）

(7) 《地表水环境质量标准》                                 （GB3838-2002）

(8)《城市居民生活用水量标准》                          （GB/T50331-2002）

(9)《建筑给水排水设计规范》                   （GB50015-2003）（2009年版）

(10) 《建筑设计防火规范》                                  （GB50016-2014）

(11)《建筑灭火器配置设计规范》                            （GB50140-2005）

(12)《泵站设计规范》                                      （GB50265-2010）

(13) 《污水排入城镇下水道水质标准》                          （CJ343-2010）

(14)《工业金属管道设计规范》                   （GB50316-2000）(2008年版)

(15)《工业企业设计卫生标准》                                 （GBZ1-2010）

(16)《民用建筑灭火系统设计规程》                          （DGJ08-94-2007）

(17)《建筑结构可靠度设计统一标准》                        （GB50068-2001）

(18)《建筑结构荷载规范》                                  （GB50009-2012）

(19) 《给水排水工程构筑物结构设计规范》                    （GB50069-2002）

(20)《给水排水工程管道结构设计规范》                       （GB50332-2002）

(21) 《建筑抗震设计规范》                                  （GB50011-2010）

(22) 《建筑工程抗震设防分类标准》                          （GB50223-2008）

(23) 《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》            （GB50032-2003）

(24) 《建筑地基基础设计规范》                              （GB50007-2011）

(25) 《混凝土结构设计规范》                                 （GB50010-2010）

(26) 《砌体结构设计规范》                                   （GB50003-2011）

(27) 《建筑地基处理技术规范》                                （JGJ 79-2012）

(28) 《给水排水混凝土构筑物变形缝设计规程》               （CECS117：2000）

(29) 《混凝土碱含量限制标准》                                 （CECS53:93）

(30) 《混凝土外加剂应用技术规范》                         （GBJ50119-2013）

(31) 《建筑基坑支护技术规程》                               （JGJ120-2012）

(32) 《钢结构设计规范》                                    （GB50017-2003）

(33) 《混凝土水池软弱地基处理设计规范》                       (CECS86：96)

(34) 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》                  （GB50141-2008）

(35) 《民用建筑设计通则》                                 （GB50352-2005）

(36) 《混凝土结构耐久性设计规范》                       （GB/T50476-2008）

(37) 《工业企业总平面设计规范》                            （GB50187-2012）

(38) 《工业建筑防腐蚀设计规范》                            （GB50046-2008）

(39) 《民用建筑节能设计标准》                                  （JGJ26-95）

(40) 《公共建筑节能设计标准》                            （DGJ08-107-2012）

(41) 《地下工程防水技术规范》                              （GB50108-2008）

(42) 《供配电系统设计规范》                                （GB50052-2009）

(43) 《民用建筑电气设计规范》                                （JGJ16-2008）

(44) 《通用用电设备配电设计规范》                          （GB50055-2011）

(45) 《低压配电设计规范》                                  （GB50054-2011）

(46) 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》              （GB50062-2008）

(47) 《建筑照明设计标准》                                  （GB50034-2013）

(48) 《建筑物防雷设计规范》                                （GB50057-2010）

(49) 《电力工程电缆设计规范》                              （GB50217-2007）

(50) 《过程检测与控制系统用文字代号和图形符号》          （HG/T20505-2000）

(51) 《自动化仪表选型规定》                             （HG/T20507-2014）

(52) 《仪表供电设计规定》                               （HG/T20509-2014）

(53) 《仪表配管、配线设计规定》                          （HG/T20512-2014）

(54) 《仪表系统接地设计规范》                           （HG/T20513-2014）

(55) 《工业计算机监控系统抗干扰技术规范》                    （CECS 81:96）

(56) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》                    （GB50343-2012）

1.5.4施工规范标准
(1) 《工程测量规范》  GB50026-2007

(2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

(3)《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

(4)《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

(5)《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

(6)《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

(7)《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

(8)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

(9)《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

(10)《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

(11)《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

(12)《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

(13)《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

(14)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

(15)《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

(16)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

(17)《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

(18)《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

(19)《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

(20)《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

(21)《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

(22)《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

(23)《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

(24)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

(25)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

(26)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

(27)《道路工程术语标准》GBJ124-88

(28)《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

(29)《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

(30)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

(31)《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

(32)《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

(33)《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

(34)《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

(35)《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

(36)《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

(37)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

(38)《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

(39)《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

(40)《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

(41)《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

(42)《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

(43)《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

(44)《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

(45)城镇污水处理厂工程质量验收规范（GB 50334-2017）
（B）主要设备参考品牌表

	编号
	设 备 名 称    
	参考品牌
	备注

	1
	钢丝绳粗格栅
	宜兴泉溪、无锡通用、扬州天龙、江苏一环、江苏兆盛
	

	2
	内进流网板式格栅（细格栅）
	无锡科尔、华都琥珀、江苏一环、北排装备
	

	3
	内进流网板式格栅（膜格栅）
	美国JWC、德国FSM、英国BLG
	

	4
	潜水排污泵
	赛莱默、KSB、ABS、GRUNDFOS
	

	5
	厌氧段潜水推进器
	赛莱默、KSB、ABS、GRUNDFOS
	

	6
	缺氧段潜水推进器
	赛莱默、KSB、ABS、GRUNDFOS
	

	7
	缺氧段高速搅拌器
	赛莱默、KSB、ABS、GRUNDFOS
	

	8
	鼓风机
	纽若斯、世亚、拓博麦克斯、天津亿昇、南京磁谷
	

	9
	膜组件
	三菱、GE、碧水源、美能
	气动执行机构和限位开关采用进口产品

	10
	脱水机
	阿法拉伐、韦斯伐里亚、福乐伟、安德里茨
	

	11
	闸门闸板
	江苏一环、南通华新、扬州康泰、扬州天龙
	

	12
	阀门
	上海冠龙、天津瓦特斯、盾安、株洲南方
	

	13
	在线仪表
	E+H、HACH、SIEMENS、WTW、GIMAT
	

	14
	自控系统
	AB、施耐德、西门子、ABB
	

	15
	计量泵
	米顿罗、普罗名特、帕斯菲达
	

	16
	生物除臭系统
	上海西原、上海梅思泰克、广东南方、广州新之地
	

	17
	微孔曝气器
	威德、耶格尔（JAGER）、瑞好
	

	18
	移动桥式吸砂机
	宜兴泉溪、无锡通用、江苏一环、江苏兆盛、扬州天龙
	


说明：

投标人投标时应直接选用“参考品牌”中的一种；
第六章  发包人提供的资料
1. 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。

2. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证。

3．其他资料。

第三卷

第七章  投标文件格式

采用电子投标的，投标文件编制的内容格式同后附格式，签字、盖章要求按电子交易平台要求修改如下：涉及个人签字、盖章（含执业注册章的）的只需要在指定位置打印姓名即可；涉及盖投标人单位公章的加盖投标人电子公章即可；联合体投标的只需要联合体牵头人的电子公章。投标文件应由联合体牵头单位的数字证书加密并上传到电子交易平台，开标时由上传此投标文件的单位数字证书解密。

                          （项目名称）

投  标  文  件

（资格文件）
 投标人:                       （盖投标人单位公章）

法定代表人:             (盖法定代表人电子印章）

          年     月    日

目    录

一、资格审查申请函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书（如有）

四、联合体协议书

五、资格审查资料

六、投标保证金

七、其他资料

注:企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。

资格审查申请函

致:                      （招标人）

1．根据贵方编号为        （招标编号）的                  （招标项目名称）招标发出的招标公告，授权代表人      （姓名），代表申请人                 （投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目勘察、设计、采购、施工等全过程工程总承包（EPC）的投标申请。

2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。

3．我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。

4．我方承诺在提交申请日后的    个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄:

地址:                                           邮编:         

电话:                                           传真:         
联系人:                                                        
法定代表人                          (盖法定代表人电子印章）

投标申请人:                              （盖投标人单位公章）

日期:     年    月    日

二、法定代表人身份证明

投标人名称:                             

单位性质:                                

地址:                                   
成立时间:       年     月     日

经营期限:                               
姓名:         性别:          年龄:        职务:        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附:法定代表人身份证电子件。如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交此表，并由牵头人盖章。

                          投标人:                （盖投标人单位公章）
                                       年    月    日       

三、授权委托书（如有）

本人        （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限:             。

代理人无转委托权。

附:委托代理人身份证电子件

投标人:                               （盖投标人单位公章）
法定代表人:                          （盖法定代表人电子印章）
身份证号码:                                     
委托代理人:                              （签字）
身份证号码:                            
       年     月     日

注:若由法定代表人本人递送投标文件、开标、评标过程签署一切文件(含投标文件)和处理与之相关的一切事务，则不需填写此张“授权委托书”。如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为牵头人派出的代表，并由牵头人盖章。
四、联合体协议书

      （所有成员单位名称）自愿组成     （联合体名称）联合体，共同参加         （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖投标人单位公章）

联合体成员法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

        年       月       日

注：联合体协议书中应对各方拟承担的工作和责任作出清楚、完整而又详细的说明。

五、投标保证金

         

  （招标人名称）：

鉴于             （投标人名称）（以下称“投标人”）于      年      月      日参加               （项目名称）的投标，          （担保人名称，以下简称“我方”）保证：投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

我方将与本承诺书一起，提交金额为人民币             元作为投标保证金。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：


                               

邮政编码：





                 


电    话：                                          
        年        月        日

附:须将投标保证金凭证的原件扫描件作为资格审查文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。

六、资格审查资料
（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数:

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注:1.投标人须附上企业法人营业执照的电子件或扫描件、资质证书的电子件或扫描件、基本账户开户许可证的电子件或扫描件等证件电子件或扫描件。

2.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按无效标处理。

3.如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交此表，并由牵头人盖章。
投标人:                               （盖投标人单位公章）
近年财务状况表

投标人:                               （盖投标人单位公章）
注:如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交此表，并由牵头人盖章。

（三）近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注: 1、按照招标文件要求提交相关业绩证明材料，一个项目业绩填写一张表格。

2、如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交此表，并由牵头人盖章。

投标人:                               （盖投标人单位公章）
（四）正在实施的和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注: 1、按照招标文件要求提交相关业绩证明材料，一个项目业绩填写一张表格。

2、如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交此表，并由牵头人盖章。

投标人:                               （盖投标人单位公章）
（五）近3年内（2016年1月1日起至投标截止时间）发生的重大诉讼及仲裁情况

	项目
	投标人情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：1、本表后应附（上传）法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书电子件或扫描件。

2、如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交此表，并由牵头人盖章。

投标人:                               （盖投标人单位公章）
（六）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交此表，并由牵头人盖章。

投标人:                               （盖投标人单位公章）
（七）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理、设计总负责人、施工负责人应附上资格审查要求提交的相关资料。

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交此表，并由牵头人盖章。

投标人:                               （盖投标人单位公章）
（八）承诺函

我方承诺:

1.我方无不良记录及其他违约行为，也未因违法违规被限制参加投标。

2.我方所提交的资料在各方面都是完整、真实和准确，无弄虚作假行为。

3.我方没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内没有被建设行政主管部门通报或处分的。在近三年内（自2016年1月1日以来）我公司或法定代表人、拟委任的项目总负责人未有行贿犯罪行为的。

4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第2章投标须知第1.4.3款规定的任何一种情形。

5.我方如违反上述承诺，愿凭贵方通知取消我方投标或中标资格，投标保证金不予退还，并要求我方承担相关的法律责任（包括并不限于赔偿由此引起的贵方一切损失、向行政部门报备违约行为以及请求行政部门对我方进行行政处罚等）。

6.若我方中标，我方接受你方招标文件中条款的约束。

7.若我方中标，在中标后按招标文件要求向漳州工程项目交易中心支付建设工程交易服务费及招标代理费等相关费用。

特此承诺！            

投  标  人:                       （盖投标人单位公章）

             法定代表人:                   (盖法定代表人电子印章）   
             单位地址:____________________________________________
             邮政编码:         电话:_________传真:                     

日期:      年____月____日

（九）项目部管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目总负责人、设计总负责人、施工负责人、各专业设计负责人和施工技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

项目开始工作后，除不可抗力外，我单位变更项目总负责人或设计总负责人或施工负责人，每人每次向招标人交纳50万元违约金；施工技术负责人每人每次向招标人交纳20万元违约金；其他设计人员、施工人员每人每次向招标人交纳5万元违约金。且招标人有权单方面终止合同，并没收履约保证金，由此产生的责任和损失由我方负责，招标人有权向我方索赔。

投标人：              （盖投标人单位公章）
法定代表人：                （盖法定代表人电子印章）
七、其他材料

注:1.投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单信息截图。

2.投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单信息截图。

3.投标人认为与资格审查评审及评分有关的其他资料。

                          （项目名称）

投  标  文  件

（商务文件）
 投标人:                       （盖投标人单位公章）

法定代表人:             (盖法定代表人电子印章）

          年     月    日

目  录

投标函及附录

投标报价表

投标人资信自估得分表

四、   其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）工程总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价，①工期：      ；按合同约定进行勘察、设计、采购、施工等全过程工程总承包（EPC），修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方已全面了解和接受本招标文件所有内容以及所含的风险包干范围，并在投标报价中已充分考虑，中标后不再调整下浮率。

（6）我方已详细审查全部招标文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守招标文件和合同所规定的各项条款。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：       （盖投标人单位公章）
法定代表人或其委托代理人：    （盖法定代表人电子印章）
      年      月      日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目总负责人
	1.1.2.4
	姓名：           
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	1年。
	

	4
	分包
	4.3.4
	
	


投 标 人：            （盖投标人单位公章）

二、投标报价表

	招标控制价（万元）
	K值（%）
	投标报价（万元）

	44117.45
	
	


投标人:                 （盖投标人单位公章）   日期:      年   月   日

三、投标人资信自估得分表

说明：

1.采用综合评估法评标的，投标人应根据综合评估法的评分标准要求提供能够恰当证明投标人可以得分的资料。

2.为了评标委员会能够准确评审，请投标人根据可以得分的相关证明资料自估得分值。但实际得分以评标委员会的评分为准。

	评审内容
	分值（分）
	得分理由和所提交证明得分资料
	自估得分（分）

	企业综合实力
	13
	
	

	获奖情况
	12
	
	

	业绩
	15
	
	


投标人:                 （盖投标人单位公章）   日期:      年   月   日

四、其他资料
投标人认为与资信评审有关的其他资料。

              （项目名称）

投  标  文  件

（技术文件）
 投标人:                       （盖投标人单位公章）

法定代表人:             (盖法定代表人电子印章）

          年     月    日

目录
投标人资信自估得分表

实施方案

设计方案
四、投标人拟选用主要设备参考品牌（厂家）表

五、其他资料

一、投标人技术评分自估得分表

说明：

1.投标人应根据综合评估法的评分标准要求提供能够恰当证明投标人可以得分的资料。

2.为了评标委员会能够准确评审，请投标人根据可以得分的相关证明资料自估得分值。但实际得分以评标委员会的评分为准。

3.投标人只对下表三点评审内容进行自估得分。

	评审内容
	分值（分）
	得分理由和所提交证明得分资料
	自估得分（分）

	实施方案
	设备质量保修期
	3
	
	

	
	设备质量服务保修响应时间
	1
	
	

	设计方案
	设计人员配备及技术水平
	4
	
	


投标人:                 （盖投标人单位公章）  

 日期:      年   月   日

实施方案

（投标人自行编制）

投标人:                 （盖投标人单位公章）   

日期:      年   月   日

设计方案

（投标人自行编制）

投标人:                 （盖投标人单位公章） 

  日期:      年   月   日

四、投标人拟选用主要设备参考品牌表

	序号
	设备名称
	参考品牌
	投标人拟选用品牌
	备注

	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	品牌5
	品牌6
	
	

	1
	钢丝绳粗格栅
	宜兴泉溪
	无锡通用
	扬州天龙
	江苏一环
	江苏兆盛
	/
	
	

	2
	内进流网板式格栅（细格栅）
	无锡科尔
	华都琥珀
	江苏一环
	北排装备
	/
	/
	
	

	3
	内进流网板式格栅（膜格栅）
	美国JWC
	德国FSM
	英国BLG
	/
	/
	/
	
	

	4
	潜水排污泵
	赛莱默
	KSB
	ABS
	GRUNDFOS
	/
	/
	
	

	5
	厌氧段潜水推进器
	赛莱默
	KSB
	ABS
	GRUNDFOS
	/
	/
	
	

	6
	缺氧段潜水推进器
	赛莱默
	KSB
	ABS
	GRUNDFOS
	/
	/
	
	

	7
	缺氧段高速搅拌器
	赛莱默
	KSB
	ABS
	GRUNDFOS
	/
	/
	
	

	8
	鼓风机
	纽若斯
	世亚
	拓博麦克斯
	天津亿昇
	南京磁谷
	/
	
	

	9
	膜组件
	三菱
	GE
	碧水源
	美能
	/
	/
	
	

	10
	脱水机
	阿法拉伐
	韦斯伐里亚
	福乐伟
	安德里茨
	/
	/
	
	

	11
	闸门闸板
	江苏一环
	南通华新
	扬州康泰
	扬州天龙
	/
	/
	
	

	12
	阀门
	上海冠龙
	天津瓦特斯
	盾安
	株洲南方
	/
	/
	
	

	13
	在线仪表
	E+H
	HACH
	SIEMENS
	WTW
	GIMAT
	/
	
	

	14
	自控系统
	AB
	施耐德
	西门子
	ABB
	/
	/
	
	

	15
	计量泵
	米顿罗
	普罗名特
	帕斯菲达
	/
	/
	/
	
	

	16
	生物除臭系统
	上海西原
	上海梅思泰克
	广东南方
	广州新之地
	/
	/
	
	

	17
	微孔曝气器
	威德
	耶格尔（JAGER）
	瑞好
	/
	/
	/
	
	

	18
	移动桥式吸砂机
	宜兴泉溪
	无锡通用
	江苏一环
	江苏兆盛
	扬州天龙
	/
	
	

	说明：投标人投标时应直接选用“参考品牌”中的一种。 


 投标人:                  （盖投标人单位公章）

    年    月    日

五、其他资料

投标人认为与技术评审有关的其他资料



