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第一卷

第一章 招标公告

龙海市紫云片区棚户区改造工程A-08地块安置小区和龙海市月港新区棚户区改造工程通信配套（公众电信网）工程设计施工总承包（第二次招标）招标公告

1. 招标条件

本招标项目龙海市紫云片区棚户区改造工程A-08地块安置小区和龙海市月港新区棚户区改造工程通信配套（公众电信网）工程已由龙海市发展和改革局以龙发改[2016]45号文、龙发改[2016]298号文批复，项目业主为龙海市城投房地产开发有限公司，建设资金来自业主自筹，招标人为龙海市城投房地产开发有限公司，招标代理机构为福建省闽咨造价咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目的设计施工总承包进行第二次公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：龙海市紫云片区棚户区改造工程A-08地块安置小区和龙海市月港新区棚户区改造工程通信配套（公众电信网）工程设计施工总承包（第二次招标）

2.2建设地点：①榜山镇田边村、榜山村；②海澄镇豆巷村。

2.3建设规模：①龙海市紫云片区棚户区改造工程A-08地块安置小区总建筑面积150306.67㎡，总户数约1158户，主要铺设：住宅、商场、物业配套用房、配套服务用房、消防控制室、幼儿园等，总投资66.7万元；②龙海市月港新区棚户区改造工程总建筑面积160209㎡，总户数约1061户，主要铺设：住宅、沿街商业、物业管理用房、公共配电室、开闭所、社区警务室、发电机房、报警、雨淋阀间、公共厕所、消防控制室、1#变电所、1#公共配电室、文体活动中心等，总投资61.11万元。

2.4招标范围：完成项目红线范围内通信配套（公众电信网）工程项目的设计[包括方案设计及优化、初步设计(含初步设计概算及修正概算)、施工图设计以及后续服务（派驻设计代表、出具指导意见书、现场指导、设计交底、设计变更、参加各阶段必要的验收及处理现场有关设计问题、工程竣工验收及竣工图编制）等]以及材料（设备）采购、施工、信号覆盖(含电梯、地下室）、覆盖用户数至少按一户两芯光纤入户、竣工验收、工程资料归档以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作。即中标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格的工程。

2.5工期要求：

2.5.1设计周期：在中标通知书发出之日起15日历天内提交方案设计及初步设计(含初步设计概算及修正概算)；方案设计及初步设计(含初步设计概算及修正概算)经招标人确认后45日历天内提交正式施工图并通过市通管办审查。在各阶段设计期间中标人需密切配合及时修改设计文件。

2.5.2施工工期：自接到招标人通知后7日历天内进场施工，与主体施工单位同步施工、同步验收。

2.6质量要求：

2.6.1工程设计质量要求：满足国家及行业标准，达到国家现行设计规范及相关法律法规的要求；

2.6.2工程施工质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》、《通信线路工程验收规范》、《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》及其他相关规范的合格标准并经当地通信主管部门验收合格。
3. 投标人资格要求

3.1投标人具有独立法人资格，并具备建设行政主管部门核发的以下资质：①设计方：工程设计综合资质甲级或通信工程行业资质乙级及以上资质或通信工程类（有线通信）专业乙级及以上资质；②施工方：通信工程施工总承包三级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》，或工业和信息部颁发的中华人民共和国基础电信业务经营许可证（业务种类应包含第二类基础电信业务中的国内通信设施服务业务，业务覆盖范围应包含福建省）。

3.2投标人拟担任本招标项目的项目负责人应具备一级通信与广电工程专业注册建造师（不含临时建造师）执业资格或具有通信或电子相关专业工程师（含）以上技术职称，若是联合体投标的项目负责人由牵头人派出。

3.3投标人拟担任本招标项目的设计负责人应具有通信工程师资格证书或具有通信或电子相关专业工程师（含）以上技术职称，若是联合体投标的设计负责人由设计方派出。

3.4投标人拟担任本招标项目的施工负责人应具有一级通信与广电工程专业注册建造师（不含临时建造师）执业资格或具有通信或电子相关专业工程师（含）以上技术职称，若是联合体投标的施工负责人由牵头人派出。
3.5本项目接受联合体投标，采用联合体投标的联合体成员家数仅限为2家且只允许由分别具有施工资质和设计资质的单位自愿组成的联合体参加投标，并应由施工方作为牵头人。联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体参投本项目。联合体投标应签署联合体协议书（应随投标文件一起递交）和一份授权书（证明被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令，负责整个合同的全面实施，包括只有牵头人可以支付费用等）；投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任；联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体，参投同一个项目。

3.6投标人类似项目业绩要求：/。 

3.7财务状况:不适用。

3.8信誉要求：投标人没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内没有被主管部门通报或处分。

3.9投标人参与投标时需提供近三年内投标单位（以联合体形式参与投标的，联合体双方均应提供）、法定代表人（以联合体形式参与投标的，联合体双方均应提供）、拟委任的项目负责人、拟委任的设计负责人无行贿犯罪行为记录承诺函（格式自拟）；

3.10本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：采用资格后审。

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2019年6 月 27日至2019年7 月 1 日用已经激活并审核通过的CA登陆到新的漳州市工程项目交易中心网站进行报名。下载网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/。网上投标操作见网上投标操作指南，若有疑问，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话：0596-2032597。

4.2 招标人不提供书面招标文件，只提供电子招标文件。投标人必须通过网上银行在企业业务系统的网上支付标书费平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。

4.3招标人在漳州市工程项目交易中心网(http://www.zzgcjyzx.com/Front/)发布招标公告，投标人可利用已经激活并审核通过的CA数字证书登陆到企业业务系统 （http://www.zzgcjyzx.com/Front/） 进行招标资料的下载。

注：投标人如需书面材料请至福建省闽咨造价咨询有限公司另行购取，售后不退。地址：漳州市江滨花园沿江2号楼07单元1107室。

5. 本招标项目采用的评标办法
    本招标项目采用的评标办法：综合评估法。
6. 投标保证金的提交

6.1投标保证金提交的金额：人民币贰万肆仟元整（￥24000元）。

6.2投标保证金提交的时间：北京时间2019年 7月18日17时00分前（指款项到达指定账户时间）。

6.3投标保证金提交的方式（可按以下任一方式提交）：

①现金形式投标保证金：投标保证金必须通过投标人基本账户以银行转帐、电汇方式办理且在招标文件规定的时间内汇达指定账户，汇款地必须是投标人《企业法人营业执照》注册地，写明投标人、投标项目名称；
指定投标保证金账户：

账户名称：龙海市城投房地产开发有限公司

开户银行：建行龙海支行

账   号：35001667107052504386

②福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式：根据闽建筑[2014]33号文《关于实施建筑业龙头企业年度保证金制度的通知》，已缴交年度投标保证金的投标人凭福建省公共资源交易中心开具的“福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明”可参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。

③年度投标保证金形式：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目投标，投标时不需要再缴纳投标保证金。

注：联合体投标的，投标保证金提交单位应为联合体牵头人。第一次招标时参与的投标的投标人，若未办理保证金退还的，可直接作为第二次投标时候，无需再次缴交，参与投标时附上原汇款凭证凭证即可。
7. 投标文件的递交

    7.1投标文件提交的截止时间（投标截止时间）：北京时间2019年 7 月  19日8时30分前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

7.2开标时间：北京时间2019年7月 19日8时30分。

7.3开标地点：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心4楼）。

7.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

8. 发布公告的媒介

本公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）上发布。

9. 联系方式

招标人：龙海市城投房地产开发有限公司

地址：龙海市石码镇工农路建行大厦四楼

电话：0596-6563077

传真：/

联系人：小林

招标代理机构：福建省闽咨造价咨询有限公司

地址：漳州市芗城区江滨花园沿江2号楼1107室

电话：0596-2063355

传真：0596-2063355

联系人：小孙

监管部门：龙海市城乡规划建设局
第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	本招标项目招标人
	招标人：龙海市城投房地产开发有限公司
地址：龙海市石码镇工农路建行大厦四楼 

项目负责人：小林

电话：0596-6563077 

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：福建省闽咨造价咨询有限公司

地址：漳州市芗城区江滨花园沿江2号楼1107室
项目联系人：小孙

电话：0596-2063355

	1.1.4
	项目名称
	龙海市紫云片区棚户区改造工程A-08地块安置小区和龙海市月港新区棚户区改造工程通信配套（公众电信网）工程设计施工总承包（第二次招标）

	1.1.5
	建设地点
	①榜山镇田边村、榜山村；②海澄镇豆巷村。

	1.2.1
	资金来源及比例
	业主自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	完成项目红线范围内通信配套（公众电信网）工程项目的设计[包括方案设计及优化、初步设计(含初步设计概算及修正概算)、施工图设计以及后续服务（派驻设计代表、出具指导意见书、现场指导、设计交底、设计变更、参加各阶段必要的验收及处理现场有关设计问题、工程竣工验收及竣工图编制）等]以及材料（设备）采购、施工、信号覆盖(含电梯、地下室）、覆盖用户数至少按一户两芯光纤入户、竣工验收、工程资料归档以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作。即中标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格的工程

	1.3.2
	工期
	1.设计周期：在中标通知书发出之日起15日历天内提交方案设计及初步设计(含初步设计概算及修正概算)；方案设计及初步设计(含初步设计概算及修正概算)经招标人确认后45日历天内提交正式施工图并通过市通管办审查。在各阶段设计期间中标人需密切配合及时修改设计文件。

2.施工工期：自接到招标人通知后7日历天内进场施工，与主体施工单位同步施工、同步验收。

	1.3.3
	质量标准
	1.工程设计质量要求：满足国家及行业标准，达到国家现行设计规范及相关法律法规的要求；

2.工程施工质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》、《通信线路工程验收规范》、《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》及其他相关规范的合格标准并经当地通信主管部门验收合格。

	1.4.1
	投标人资格要求
	1、资质条件：投标人具有独立法人资格，并具备建设行政主管部门核发的以下资质：①设计方：工程设计综合资质甲级或通信工程行业资质乙级及以上资质或通信工程类（有线通信）专业乙级及以上资质；②施工方：通信工程施工总承包三级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》，或工业和信息部颁发的中华人民共和国基础电信业务经营许可证（业务种类应包含第二类基础电信业务中的国内通信设施服务业务，业务覆盖范围应包含福建省）。 

2、财务状况:不适用。

3、投标人类似项目业绩要求：/。

4、信誉要求：独立投标人或联合体双方没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内没有被主管部门通报或处分。

5、投标人参与投标时需提供近三年内投标单位（以联合体形式参与投标的，联合体双方均应提供）、法定代表人（以联合体形式参与投标的，联合体双方均应提供）、拟委任的项目负责人、拟委任的设计负责人无行贿犯罪行为记录承诺函（格式自拟）；
6、项目负责人的资格要求：

投标人拟担任本招标项目的项目负责人应具备一级通信与广电工程专业注册建造师（不含临时建造师）执业资格或具有通信或电子相关专业工程师（含）以上技术职称，若是联合体投标的项目负责人由牵头人派出。

注：拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书或职称证书、身份证和社保证明原件扫描件。拟派出项目负责人必须为投标人的本企业在岗人员，以社保管理部门出具（（或社保管理系统中打印带有二维码标识或地方税务局网站打印盖有“涉税(费)证明专用章”的社保证明）的招标公告发布之日往前推算六个月内连续缴费三个月（含）以上的社保缴费证明原件扫描件所署单位或注册证书所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。专业以注册执业资格证书或职称证书或毕业证书上的专业为准。上述要求部分人员应具备国家注册资格的，应以注册证书为准。职称以职称证为准。

6、设计负责人的资格要求：

投标人拟担任本招标项目的设计负责人应具有通信工程师资格证书或具有通信或电子相关专业工程师（含）以上技术职称，若是联合体投标的设计负责人由设计方派出。

7、施工负责人的资格要求：

投标人拟担任本招标项目的施工负责人应具有一级通信与广电工程专业注册建造师（不含临时建造师）执业资格或具有通信或电子相关专业工程师（含）以上技术职称，若是联合体投标的施工负责人由牵头人派出。

8、后续服务负责人1人：工程师（含）以上职称，可由上述设计负责人兼任。

注：拟派出所有设计人员须附上其注册证书或职称证书、身份证和社保证明原件扫描件。所有设计人员应为投标人单位正式在岗职工（若是联合体投标的设计人员由设计方派出），以社保管理部门出具（（或社保管理系统中打印带有二维码标识或地方税务局网站打印盖有“涉税(费)证明专用章”的社保证明）的招标公告发布之日往前推算六个月内连续缴费三个月（含）以上的社保缴费证明原件扫描件所署单位或注册执业资格证书或职称证书所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。除后续服务负责人外，设计人员必须专人专职，不得兼任。专业以注册执业资格证书或职称证书或毕业证书上的专业为准。上述要求部分人员应具备国家注册资格的，应以注册证书为准。职称以职称证为准。投标人拟派的所有设计人员未处于《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)规定的从业限制期限内，没有因违法违规被限制参加相应项目投标。

9、拟担任本项目的其他主要施工人员至少包括：

9.1项目技术负责人 1 人，具有通信或电子相关专业工程师（含）以上技术职称，若是联合体投标的项目技术负责人由牵头人派出；

9.2其他施工现场管理人员应根据现场实际情况按实配备，但施工现场管理人员不得少于3人（招标阶段无需提供相关证明资料）。

注：拟派出施工负责人、项目技术负责人须附上其注册证书或职称证书、身份证和社保证明原件扫描件。施工负责人、项目技术负责人应为单位正式在岗职工（若是联合体投标的项目技术负责人由联合体牵头人派出），以社保管理部门出具（（或社保管理系统中打印带有二维码标识或地方税务局网站打印盖有“涉税(费)证明专用章”的社保证明）的招标公告发布之日往前推算六个月内连续缴费三个月（含）以上的社保缴费证明原件扫描件所署单位或注册证书所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。施工人员必须专人专职，不得兼任。专业以职称证书或毕业证书上的专业为准。职称以职称证为准。投标人拟派的所有施工人员没有因违法违规被限制参加相应项目投标。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	本项目接受联合体投标，采用联合体投标的联合体成员家数仅限为2家且只允许由分别具有施工资质和设计资质的单位自愿组成的联合体参加投标，并应由施工方作为牵头人。联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体参投本项目。联合体投标应签署联合体协议书（应随投标文件一起递交）和一份授权书（证明被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令，负责整个合同的全面实施，包括只有牵头人可以支付费用等）；投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任；联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体，参投同一个项目。

	1.5.1
	费用承担
	投标人应承担现场踏勘、投标文件编制与递交过程所涉及的一切费用。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任。

本招标代理服务费参照计价格【2002】1980号文规定标准的80%计取，招标代理服务费由招标人支付。
专家评审费及会务费由中标人按实支付。

中标人在公示期满后3天内，应到招标代理机构缴纳专家评审费及会务费并领取中标通知书，否则视为自动放弃中标。（公示期满后招标代理机构持中标通知书到有权部门备案登记编号之日视为中标通知书发出之日，中标人应在中标通知书发出之日到招标代理机构领取中标通知书）。

	1.5.2
	设计成果补偿
	不补偿

	1.9.1
	踏勘
	    招标人不组织踏勘现场。

	1.10.1
	投标预备会
	    不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标人提出问题的截止时间为2019年 7 月 2 日17时00分前。

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	招标人澄清的时间：2019年7 月 3 日。

招标人对澄清招标文件答复的发布方式为 不登记投标人名称方式 。

招标人、招标代理机构通过下列方式发布：

网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）

投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅本须知前附表中规定网站上有关本招标工程活动的变更通知，因投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	不允许，本工程不允许转包或违法分包。只允许劳务作业，采取分包之前，必须征得发包人同意，且应分包给具有施工劳务资质的企业。

	1.12
	偏离
	    不允许

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	    招标文件所作的澄清、修改，均为招标文件的组成部分。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标人要求澄清招标文件的截止时间为2019年 7 月 2 日17时

00分止，逾期不予受理。

投标人要求澄清招标文件的提交方式为无记名方式。

    投标人要求澄清招标文件的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交，逾期不受理：

传真：  0596-2063355     ；

邮件：  mzfjzz@126.com   。

	2.2.2
	投标截止时间
	北京时间2019年 7 月 19 日8时30分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清时间
	不进行确认

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	不进行确认

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	详见投标须知

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	投标人报价的组成包含设计费和建安费两部分。

（1）设计费：设计费含在建安费中，不单列，不另行计算，投标人应自行考虑。

（2）建安费（含设备购置费）报价：

建安费费率限价区间为90.01%≤K建安费≤92%（即投标费率应90.01%≤K≤92%）【该报价仅作为投标人投标时统一报价基础、签订合同时的合同暂定价款和款项支付的依据。】
建安合同价=按（预算审核价-暂列金额-暂估价）×K(中标费率)+ 暂列金+暂估价计取，K为投标人建安费的中标费率。经结算审核后的建安造价若超过各项目总投资金额（A-08地块66.7万元，月港61.11万元），其超过部分由承包人自行承担，发包人不予支付超出的费用。

注：建安费费率报价可保留至小数点后两位，第三位四舍五入，报价未在上述限价区间的，作废标处理。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	（一）投标人报价是投标人完成本招标文件所述和合同条款上所列招标项目范围的设计以及材料采购、施工所产生的的一切费用。

（二）合同价款由设计费、建安费两部分组成。

2.1设计费

2.1.1设计费含在建安费中，不单列，不另行计算，投标人应自行考虑。

2.2建安费

2.2.1建安费：按（预算审核价-暂列金额-暂估价）×(中标费率)+ 暂列金+暂估价计取。由于政策、法律、法规发生变动而引起费用的改变及设计失误变更等因素而引起的费用改变，在本工程中一律不予调整。

2.2.2建安费包含完成本项目的设计、材料（设备）采购、施工、信号覆盖(含电梯、地下室）、覆盖用户数至少按一户两芯光纤入户、竣工验收、工程资料归档以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作。即中标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格的工程的全部费用。1、设计内容包括方案设计及优化、初步设计(含初步设计概算及修正概算)、施工图设计以及后续服务（派驻设计代表、出具指导意见书、现场指导、设计交底、设计变更、参加各阶段必要的验收及处理现场有关设计问题、工程竣工验收及竣工图编制）等。包含但不仅限于：①收集资料、现场踏勘、测绘、测试等作业所需的各种费用，②后续配合服务等费用。③各阶段设计费、设计变更以及后续服务（驻现场配合及所引起）等费用。④整体策划、分期设计（如有）、提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、按施工合同段需要提供工程数量说明、个别用地征拆延误以及多次大范围修改设计等因素所造成或产生的费用。⑤各阶段的专家评审费（含初步设计评审费等）、为本项目建设所必需的专题研究费以及为完成本项目各阶段设计投标人认为可能发生的其它费用。2、材料（设备）采购、施工包括但不限于：完成该工程项目的材料（设备）采购、施工、信号覆盖(含电梯、地下室）、覆盖用户数至少按一户两芯光纤入户、竣工验收、劳务、管理、材料（含运输费、装卸费、运输保险费和采保费）、维护、保险、措施费用、利润、规费、税金、项目施工阶段材料检测检验及相关考察费用、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险（不可抗力除外）费用等各项交付招标人使用的所有费用。

2.2.3采用固定总价加风险包干合同形式。承包人已考虑下列投标风险因素，承包人参与本项目的投标时视为已接受并认可了发包人风险包干范围，中标后不再调整，承包人在报价时应充分考虑以下风险包干范围且并不仅限于此：

（1）因市场变化、政策性调整导致材料、机械等成本要素价格的变化；

（2）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；

（3）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；

（4）因施工方案变更导致施工成本的变化；

（5）施工过程中须做好声像档案记录，费用由承包人承担。
（6）与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰；

（7）投标人应承担施工过程中的用水和用电，由此产生的费用自行考虑计入报价，招标人不予补偿。
（8）投标人应充分考虑现状施工场地应采取的所有施工措施以及施工方案，在投标报价时应综合考虑计入。
（9）因与主体或其他专业施工单位交叉施工产生的配合费投标人应自行考虑，中标后不再调整；
（10）施工设备、材料等到达施工现场后，场地由投标人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由投标人自理，相关费用计入投标报价。

（11）风险费、缩短工期措施费，由承包人自行考虑计入，结算时不再调整该费用；

（12）甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的或经发包人及监理工程师研究确认需要甩项的或增项的项目（承包人必须无条件服从），相应核减合同价款。若出现发包人或相关部门要求对进行甩项的，承包人应无条件接受且发包人不予任何经济补偿，合同价款相应核减。

（13）因在设计阶段投标人设计的主材或因考虑不全而引起的不适用或施工难度大等情况，投标人应承担因此造成的所有经济损失及责任，并向招标人支付违约金贰万元/次，若因此造成工期延误，工期延误根据合同专用条款约定的金额予以处罚。若出现上述情况，投标人应及时更换主材，所更换的主材须经招标人及监理人确认后方可更换，其产生的所有费用由投标人自行承担。

（14）投标人已充分考虑且包括了以下费用，合同另有约定时除外：
 ①承包人的窝工损失（包括设备、图纸的暂时脱供）；

 ②设备材料的二次倒运发生的费用；

 ③承包人采购的材料、设备的涨价费用；

 ④发包人采购的材料、设备的卸车保管费；

 ⑤合同专用条款中约定的其他费用。
（15）投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程设计的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的发包内容。
（16）根据项目需要，发包人有权要求承包人增配人员的，承包人应无条件接受，且发包人不再进行任何经济补偿。

（17）投标人设计和施工均能达到与三家运营商实现楼宇通信综合接力能力（含固定电话、宽带及无线接入等），由此产生的所有费用由投标人自行考虑，含在合同价中。

（18）投标人所施工完成的无线网络信号应覆盖整个小区（包含地下室、电梯、管理房等），由此产生的所有费用由投标人自行考虑，含在合同价中。

（19）投标人应负责与通信主管部门沟通、协调、办理本项目的所有事项并承担费用。

（20）承包人在设计阶段、施工阶段考虑的所有材料等级均应为中上等级且符合招标文件规定的规格、品牌、质量等要求，质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。在材料（设备）采购前，承包人应先提供材料品牌、样板（或样品）给发包人认可，经发包人确认批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准及等级的材料（设备）。

（21）本项目包含2个独立小区工程，中标后应独立签订合同。
2.3设计费合同暂定价

①设计费含在建安费中，不单列，不另行计算；

2.4建安费合同暂定价

①建安费合同暂定价=项目总投资×建安费中标费率；

②待预算审核定稿后再按（预算审核价-暂列金额-暂估价）×(中标费率)+ 暂列金+暂估价进行调整，并作为拨付款项的依据。

（三）投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（四）设计人的设计方案除考虑技术层面、材料的选择外，还应考虑建安造价的控制，建安造价限额不超过各项目总投资（A-08地块66.7万元，月港61.11万元）。若初步设计概算超过各项目总投资，设计人应无条件合理优化初步设计，满足初步设计概算不超过各项目总投资（A-08地块66.7万元，月港61.11万元）。中标后招标人针对项目实际情况对设计内容提出的修改，中标人应无条件服从。经结算审核后的建安造价若超过各项目总投资金额（A-08地块66.7万元，月港61.11万元），其超过部分由承包人自行承担，发包人不予支付超出的费用。 
（五）施工图纸经招标人、相关部门及监理人确认后，招标人委托有资质的造价咨询单位编制预算书，预算书经审核后出具预算审核书，预算审核书中的所有综合单价中标人应无条件予以接受，任何情况下均不予调整。

（六）在本工程合同有效期内，因非承包人的原因导致工程施工全部或部分暂停或缓建或停建，承包人应无条件执行发包人要求，发包人支付实际完成工程量应支付的相关费用。

	3.3.1
	投标有效期
	    投标截止期后120日历天。

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金提交的金额：人民币贰万肆仟元整（￥24000元）。

投标保证金提交的时间：北京时间2019年 7 月 18 日17时00分前（指款项到达指定账户时间）。

投标保证金提交的方式（可按以下任一方式提交）：

①现金形式投标保证金：投标保证金必须通过投标人基本账户以银行转帐、电汇方式办理且在招标文件规定的时间内汇达指定账户，汇款地必须是投标人《企业法人营业执照》注册地，写明投标人、投标项目名称；

指定投标保证金账户：

账户名称：龙海市城投房地产开发有限公司

开户银行：建行龙海支行

账   号：35001667107052504386

②福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式：根据闽建筑[2014]33号文《关于实施建筑业龙头企业年度保证金制度的通知》，已缴交年度投标保证金的投标人凭福建省公共资源交易中心开具的“福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明”可参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。

③年度投标保证金形式：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目投标，投标时不需要再缴纳投标保证金。

投标保证金有效期：投标截止期后120日历天。

注：①联合体投标的，投标保证金提交单位应为联合体牵头人。②投标人须将电汇或银行转账单、年度投标保证金凭证的原件扫描件（加盖投标人单位电子公章）作为资格审查文件的组成部分。③如果投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为，其投标保证金不予退还，还应按照单项工程缴交投标保证金规定金额向漳州市工程项目交易中心或福建省公共资源交易中心补足差额。④投标人应自行考虑银行之间汇款所需时间，确保投标保证金按上述要求在投标保证金截止时间之前到达招标人指定的银行账户（以银行开出加盖业务公章的到账凭证为准，并在汇款单注明紫云片区、月港新区通信工程EPC投标保证金字样，开标现场不予受理现金缴纳保证金）。否则，其投标保证金视为无效。⑤第一次招标时参与的投标的投标人，若未办理保证金退还的，可直接作为第二次投标时候，无需再次缴交，参与投标时附上原汇款凭证凭证即可。若不参与第二次投标的，可按注⑥条款里要求提交相关资料申请退还或邮寄至代理公司。⑥温馨提示：本工程投标保证金的退款手续请提供如下资料：退款收据（收据盖章、背面经办人签字、写下联系电话）、汇款凭证复印件盖章、开户许可证复印件盖章、营业执照复印件盖章。于参加开标时一并提交。

	3.4.3
	投标保证金的退还
	按《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定期限退还投标保证金。

	3.5.2
	近年财务状况
	    不适用。

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	/

	3.5.4
	正在实施和新承接的项目
	不适用

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	    2016年至今

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	    招标人不接受投标人提交备选投标方案

	3.7.3
	签字或盖章要求
	    采用电子招标，按招标文件格式签字盖章

	3.7.4
	投标文件份数
	电子投标文件：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中；一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中密封并加盖公司公章，于开标前携带至开标现场。投标人应将投标文件备用光盘放入投标文件封袋中，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章。

注：中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书8份复印件并加盖公章，和包含投标文件全部内容的电子光盘一份。

	3.7.5
	装订要求
	投标文件的包封密封和标识规定要求的方式为：

含资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）等内容并由福建CA数字证书加密工程的.ZZTF格式电子投标文件上传到会员系统中；.nZZTF格式的备用电子投标文件刻录到光盘或者存在到U盘中密封在一个封套中，投标人应将投标文件备用光盘放入投标文件封袋中，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章，并于投标截止时间前递交。

	3.7.6
	技术文件的规定
	1.为保证技术文件投标文件暗标评审有效进行，签署及规定：

A.采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委对通过资格审查的投标人逐一评审打分，根据各家技术文件最后得分进行汇总。

B.技术文件允许附图表、图片或照片，方案设计文件统一采用白色A3纸幅制作，项目管理组织方案统一采用白色A4纸幅制作（有关图纸表格可采用白色A3纸幅）。

C.必须采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理：

①不得出现投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮编等其他可识别投标人的标志和暗示；

②技术文件内容不得出现涂改、投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示；

③技术文件的全部内容文字部分均采用Microsoft  Word中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距为固定值20磅（图表除外）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行；不得编制页眉、页脚和页码。

	4.1
	投标文件的密封和标记
	本工程采用电子招投标，投标文件不需装订或密封，投标备用电子投标文件密封、标记见投标须知前附表3.7.5规定。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	    详见上述条款。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	    地点：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）

    收件人：福建省闽咨造价咨询有限公司

	4.2.3
	是否退还投标文件
	    否

	4.3
	投标文件的修改与撤回
	    在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回未上传递交的投标文件。投标人在上传提交投标文件以后，若须修改或撤回已提交的投标文件，可自行与漳州市工程项目交易中心技术部门咨询。但在投标截止时间以后，不能更改和撤回投标文件。

	5.1
	开标时间、

地点和公布内容
	开标时间：2019年 7 月 19 日8时30分。
开标地点：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）
公布内容：《投标函》中的投标人名称、投标报价、质量、工期等。  

注：开标时投标人应携带已经激活并审核通过的CA到场解密。

投标人同时提交授权委托书原件（如有授权）、个人身份证复印件加盖公章、投标保证金汇款凭证及开户许可证复印件加盖公章，同时携带一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。招标人不接受书面投标文件，投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用备用电子版投标文件进行评标（若启用备用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以备用电子版投标文件为准）。

	5.2
	开标程序
	主持人按下列程序进行开标：

(1)验证参加开标会的投标人代表的身份并签到；

(2)主持人宣布开标纪律；

(3)主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

(4)主持人宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(5)经确认无误后，按照各投标人递交投标文件时间（投标文件上传的先后）的先后顺序，宣读投标文件的投标人名称、投标报价、工期、质量、修改或撤回通知、工程预算价以及其他内容（电子唱标，对投标文件进行解密、导入，并唱标）；

(6)记录人做好开标会议内容记录；

(7)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人在开标记录表上签字确认；

(8)主持人宣布开标会议结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	由招标人依法组建

评标委员会构成： 5 人或以上；

评标专家确定方式：在福建省综合评标专家库相关专业中随机抽取的专家组成。

评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1人

招标人依据评标委员会推荐的排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人重新组织招标。

	7.2
	中标候选人公示媒介
	公示方式：网站上、公示栏　
公示地点：网站

公示网站：

福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）

漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）

	7.4.1
	履约担保的时间、形式和金额
	履约保证金金额：建安合同暂定价的10%。

履约保证金的提交时间为在中标通知书发出之日起7日历天内且在签订合同前。

履约保证金提交方式：以现金转账（电汇）或银行保函（银行保函须是福建省内银行开具）的方式提交。

履约保证金的退还：工程竣工验收合格后15日历天内无息退还或终止履约担保。

注：①若采用银行保函的，需确保保函有效期在工程竣工验收前有效（保函格式中的有效期应描述为：合同签订之日至工程竣工验收合格之日止）。因工期延误等原因导致保函有效期的延长，投标人应自行考虑。

②若中标人无法在合同签订前7天内以银行保函方式提交履约保证金的，中标人应先行以现金方式提交履约保证金，直到中标人向招标人提供银行保函为止。否则，招标人有权取消其中标资格并不退还其投标保证金。

③若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还其投标保证金。

	7.5
	签订合同
	中标人在中标通知书发出之日起7日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定合同事宜；中标人应当自中标通知书发出之日起10日历天内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程设计施工总承包合同，否则将没收投标保证金，取消其中标资格。即以上2个时间节点，中标人均须按要求履行相关事宜。

中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还。给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

	8.5
	监管部门
	    龙海市城乡规划建设局

	

	9
	需要补充的其他内容

	10
	电子招标投标
	本项目采用电子招投标，相关要求如下：

1.本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。

2.电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。

3.企业已取得企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

4.投标文件的制作：

(1).所有投标文件制作工具中所涉及到企业盖章部分（诚信库中挑选的资料除外），需盖企业电子公章（采用联合体投标的，联合体成员各方均应加盖各企业电子公章）。

(2).除投标文件格式中有规定外，其余相关证件均无需加盖企业法定代表人电子印章。

(3).企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。

(4).投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关信息以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在投标文件制作软件中上传。

5.电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

（3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书；

（4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 

电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心网决定是否启用备用电子投标文件进行评标。

6.投标人有下列情形之一的，投标无效：

(1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。

(2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）。

(3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。

网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问 ，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目设计及施工进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 建设工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（6）设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（7）施工负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（8）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

（9）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）被责令停业的； 

（7）被暂停或取消投标资格的； 

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5费用承担和设计成果补偿

1.5.1费用承担

投标人应承担现场踏勘、投标文件编制与递交过程所涉及的一切费用。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任。

本招标代理服务费参照计价格【2002】1980号文规定标准的80%计取，招标代理服务费由招标人支付。

专家评审费及会务费由中标人按实支付。

中标人在公示期满后3天内，应到招标代理机构缴纳专家评审费及会务费并领取中标通知书，否则视为自动放弃中标。（公示期满后招标代理机构持中标通知书到有权部门备案登记编号之日视为中标通知书发出之日，中标人应在中标通知书发出之日到招标代理机构领取中标通知书）。
1.5.2设计成果补偿

招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果不进行补偿。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法

律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人未自行踏勘或未提出要求的，均被视为已进行过“踏勘现场”。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应当承担踏勘现场的责任和风险。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1本项目不召开投标预备会。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以传真或邮件形式将提出的问题送达招标人或招标代理机构，以便招标人在答疑期间澄清。

1.10.3 本项目不召开投标预备会，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，通过网站发布通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

    1.11.1 不允许，本工程不允许转包或违法分包。只允许劳务作业分包，采取分包之前，必须征得发包人同意，且应分包给具有施工劳务资质企业。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改、补充，构成招标文件的组成部分，具有约束作用。当招标文件、招标文件的澄清、修改和补充等在同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

    2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括传真、邮件等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以通过网站和有形市场通知所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在投标人须知前附表规定的时间内应随时登陆福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心网站等查看本工程招投标活动的其它变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失由投标人自行负责。

2.3 招标文件的修改

2.3.1在投标截止期前15日的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行必要的修改或补充，所有招标文件的修改或补充将按投标人前附表第1.10.3项规定的相同方式通知所有购买招标文件的投标人。招标文件的补充、修改作为招标文件的组成部分，具有约束作用。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 
2.3.2投标人在投标人须知前附表规定的时间内应随时登陆福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心网站等查看本工程招投标活动的其它变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失由投标人自行负责。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明；

（3）授权委托书；

（4）联合体协议书；

（5）投标保证金；

（6）方案设计文件；

（7）项目管理组织方案；

（8）资格审查资料；

（9）投标人须知前附表规定的其他资料。

3.2 投标报价 

3.2.1 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。并根据投标设计结合市场情况及招标文件规定和合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险（不可抗力除外）进行投标报价（投标费率应考虑合同价格中包含的风险包干范围）。

3.2.2 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.3 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人上网通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 按《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定期限退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

   （1）放弃中标或其他违规违法行为；

（2）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（3）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书等材料的扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”：不适用。

3.5.3 “近年承接或完成的类似项目情况表”：应附上相关证明资料。

3.5.4“正在实施和新承接的项目情况表”：不适用。

3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.3项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

招标人不接受投标人递交的备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 采用电子招标，按招标文件格式签字盖章。

3.7.4 投标文件份数见投标人须知前附表。投标函内容与投标文件不一致时以投标函为准。

3.7.5投标文件的具体装订要求见投标人须知前附表规定。
3.7.6方案设计文件及项目管理组织方案的规定：

为保证技术文件投标文件暗标评审有效进行，签署及规定：

A. 采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委对通过资格审查的投标人逐一评审打分，根据各家技术文件最后得分进行汇总。

B.技术文件允许附图表、图片或照片，方案设计文件统一采用白色A3纸幅制作，项目管理组织方案统一采用白色A4纸幅制作（有关图纸表格可采用白色A3纸幅）。

C.必须采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理：

①不得出现投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮编等其他可识别投标人的标志和暗示；

②技术文件内容不得出现涂改、投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示；

    ③技术文件的全部内容文字部分均采用Microsoft  Word中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距为固定值 20磅（图表除外）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行；不得编制页眉、页脚和页码。
4. 投标

4.1 投标文件的装订、密封和标记

本工程采用电子招投标，投标文件不需装订或密封，投标备用电子投标文件密封、标记见投标须知前附表3.7.5规定。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，无需向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回未上传递交的投标文件。投标人在上传提交投标文件以后，若须修改或撤回已提交的投标文件，可自行与漳州市工程项目交易中心技术部门咨询。但在投标截止时间以后，不能更改和撤回投标文件。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1） 验证参加开标会的投标人代表的身份并签到；

（2） 主持人宣布开标纪律；

（3） 主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，

（4） 主持人宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（5） 经确认无误后，按照各投标人递交投标文件时间（投标文件上传的先后）的先后顺序，宣读投标

文件的投标人名称、投标报价、工期、质量、修改或撤回通知、工程预算价以及其他内容（电子唱标，对投标文件进行解密、导入，并唱标）。

（6） 记录人做好开标会议内容记录。

（7） 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人在开标记录表上签字确认。

（8） 主持人宣布开标会议结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保应以联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

中标人在中标通知书发出之日起7日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定合同事宜；中标人应当自中标通知书发出之日起10日历天内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程设计施工总承包合同，否则将没收投标保证金，取消其中标资格。即以上2个时间节点，中标人均须按要求履行相关事宜。

中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还。给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函
	按招标文件格式加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目负责人 
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人 
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人 
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构设计及施工人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	无行贿查询
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	承包人建议
	符合第五章“发包人要求”的规定

	序号
	条款内容
	编列内容

	1
	分值构成

(总分90分)
	工程总承包报价：55分

方案设计文件：15分

项目管理组织方案：10分

工程业绩：6分

资信分：4分

	2
	评标基准价计算方法
	报价评审只对建安费（含设备购置费）费率（K）进行评分。未通过初步评审的投标人的报价不得参与评标基价的计算且不得进入投标报价的评审，费率报价的限价为90.01%≤K建安费≤92%（即投标费率应90.01%≤K≤92%），报价未在上述区间的，不得参与评标基价的计算且不得进入投标报价的评审，作废标处理。
[image: image1]评标基准价Ko的计算方法如下：
K1、K2、…、Kn为各有效投标人的费率报价，n为有效投标人的个数；
注：①Ko计算结果保留至小数点后两位，第三位四舍五入。
②建安费费率报价可保留至小数点后两位，第三位四舍五入。

	3
	投标报价的偏差率

计算公式
	偏差率=100% ×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价。

	序号
	评审项
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	1
	工程总承包报价（55分）
	报价评审（工程总承包范围内的所有费用）（55分）
	投标报价得分计算公式如下：

1.若投标报价K≤评标基准价Ko，则评标价得分=55+偏差率×100×E1。

2.若投标报价K＞评标基准价Ko，则评标价得分=55-偏差率×100×E2；

    注：E1、E2分别是评标价每偏差大于、小于评标基准价一个百分点的扣分值， E1=3、E2=6。

	2
	2.1方案设计文件（15分）
	1. 总体规划（4分）
（得分应当取所有评标委员会评分中去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分）
	1、总平布局合理性（设计指导思想、设计原则、设计策略等合理性与前瞻性，全面性）： 2 分
2、功能分区的合理性： 2  分


	
	
	2. 材料、节能设计（4分）
（得分应当取所有评标委员会评分中去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分）
	1、材料选择的合理性及科学性： 2 分
2、绿色节能措施的合理性及科学性： 2 分

	
	
	3. 设计指标（5分）
（得分应当取所有评标委员会评分中去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分）
	1、设计指标符合规范且设计标准高于规定的最低标准： 2 分
2、工程投资估算技术经济指标的合理性： 2 分
3、本工程建成后运营的经济性，便利性： 1 分

	
	
	4.设计深度（2分）
	1．是否符合设计任务书要求： 1 分
2．是否符合国家规定的《建筑工程设计文件编制深度规定》：    1 分

	
	
	注： 1.在评分项目分值总数不变的原则框架内，由招标人确定各评审内容及分值的详细分布，并在招标文件中公布。

	3
	项目管理组织方案（10分）
	1．总体概述（4分）
	对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、设计与施工的协调措施等内容在2.8分-4分进行评分，缺陷漏项不得分。

	
	
	2．设计管理方案（2分）
	对设计执行计划、设计组织实施方案、设计控制措施、设计收尾等内容在1.4分-2分进行评分，缺陷漏项不得分。

	
	
	3．施工管理方案（2分）
	对施工执行计划、施工进度控制、施工费用控制、施工质量控制、施工安全管理、施工现场管理、施工变更管理等内容在1.4分-2分进行评分，缺陷漏项不得分。

	
	
	4．采购管理方案（2分）
	对采购工作程序、采购执行计划、采买、催交与检验、运输与交付、采购变更管理、仓储管理等内容在1.4分-2分进行评分，缺陷漏项不得分。

	
	
	注： 1.在评分项目分值总数不变的原则框架内，由招标人确定各评审内容及分值的详细分布，并在招标文件中公布。

2．项目管理组织方案总篇幅一般不超过200页（技术特别复杂的工程可适当增加），具体篇幅(字数)要求及扣分标准，招标人应在招标文件中明确。

3．项目管理组织方案各评分点得分应当取所有技术标评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。项目管理组织方案中（项目管理机构评分点除外）除缺少相应内容的评审要点不得分外，其它各项评审要点得分不应低于该评审要点满分的70%。

	4
	工程业绩（6分）
	1. 投标人类似工程业绩（3分）


	投标人“类似工程业绩”要求：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的的通信工程或电子工程或广电工程总承包项目，每项得1.5分，最多得3分。

注： 1、投标人应提交相关业绩的“业绩真实性承诺函”（格式自拟）、工程总承包合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。工程总承包合同上应能体现作为工程总承包单位的投标人名称，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：（由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。

（2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。

（3）若工程总承包合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。

2、联合体承担过的工程总承包业绩分值计算方法为：牵头方按该项分值的100%计取、参与方按该项分值的60%计取。

	
	
	2. 工程总承包项目经理类似工程业绩（3分）
	工程总承包项目负责人“类似工程业绩”要求：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的通信工程或电子工程或广电工程总承包项目，每项得1.5分，最多得3分。

注：

1、工程总承包项目经理的“类似工程业绩”应提交相关业绩的“业绩真实性承诺函”（格式自拟）、工程总承包合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：（由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。
（2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）“类似工程业绩”工程总承包合同或竣工验收证明材料未明确标明项目负责人的，或工程总承包合同与竣工验收证明材料的项目负责人不一致的，其项目负责人业绩不计。

（4）若工程总承包合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。

	
	企业资信

（4分
	1. 企业资质（2分）
	1、 承担主体工程设计单位，具有工程设计综合资质甲级或通信工程行业资质乙级及以上资质，得1分；承担主体工程施工单位，具有通信工程施工总承包一级资质或具有基础电信业务经营许可证（业务种类及覆盖范围满足文件要求）的，得1分，具有通信工程施工总承包二级资质，得0.5分。

    2、主体工程设计和主体工程施工全部由工程总承包单位自行实施（即独立投标人），得1分。

	
	
	2.项目管理机构（2分）
	1、投标人拟担任本招标项目的项目负责人具备一级通信与广电工程专业注册建造师（不含临时建造师）执业资格或具有通信或电子相关专业工程师（含）以上技术职称的得1分。

2、投标人拟担任本招标项目的设计负责人具有通信工程师资格证书或具有通信或电子相关专业工程师（含）以上技术职称的得1分。


1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。当出现二个或二个以上投标人的最终总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的资信分高低、工程业绩分高低、工程总承包报价分高低、方案设计文件（项目管理组织方案）高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。

即：按提交投标文件的顺序，由每个有效投标人的法定代表人或其委托代理人依次公开抽取代表该投标人的号码，并当众公布每个号码所对应的投标人。招标人公开随机抽取一个号码，第一个号码对应的投标人为中标候选人。评标委员会应按经评审综合得分从高至低的顺序列出一名中标候选人。

注：若出现得分均相同时，须通过随机抽取的方式来确定排名顺序抽取中标候选人时，投标人的法定代表人（或其委托代理人）应在规定时间、地点（接到电话通知后15分钟内到达开标大厅）到场，投标人未能按上述规定到场的，视为自动放弃抽取资格。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

    （1）工程总承包报价：见评标办法前附表；

（2）方案设计文件：见评标办法前附表；

    （3）项目管理组织方案：见评标办法前附表；
    （4）工程业绩：见评标办法前附表；
（5）资信分：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

    （1）工程总承包报价：见评标办法前附表；

（2）方案设计文件：见评标办法前附表；

    （3）项目管理组织方案：见评标办法前附表；
    （4）工程业绩：见评标办法前附表；
（5）资信分：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件扫描件。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对项目管理组织方案文件评审有特殊规定的，从其规定。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对工程总承包报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对方案设计文件计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对项目管理组织方案计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对工程业绩计算出得分D；

（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对资信分计算出得分E；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价不符合招标文件要求的，应当否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

建设项目工程总承包合同

说明：

1、 《建设项目工程总承包合同》，本合同按照中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件(2012年版)中的“合同条款及格式”执行。

第一节  通用合同条款

1.一般约定

26B26B26B26B1.1词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、方案设计文件，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8方案设计文件：指构成合同文件组成部分的名为方案设计文件的文件。方案设计文件由承包人随投标函一起提交。方案设计文件应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

 1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.7 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。

1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。

1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
27B27B27B27B1.2语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
28B28B28B28B1.3法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
29B29B29B29B1.4合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）方案设计文件； 
（8）价格清单；
（9）其他合同文件。
30B30B30B30B1.5合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
31B31B31B31B1.6文件的提供和照管
    1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

32B32B32B32B1.7联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
33B33B33B33B1.8转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

34B34B34B34B1.9严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
35B35B35B35B1.10化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
36B36B36B36B1.11知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

37B37B37B37B1.12文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

38B38B38B38B1.13发包人要求中的错误（A）

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

39B39B39B39B1.13发包人要求中的错误（B）

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。

1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；

（2）对工程或其任何部分的功能要求；

（3）对工程的工艺安排或要求；

（4）试验和检验标准；

（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

40B40B40B40B1.14发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

2B2B2B2B2．发包人义务
41B41B41B41B2.1遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
42B42B42B42B2.2发出承包人开始工作通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。
43B43B43B43B2.3提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。

44B44B44B44B2.4办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

45B45B45B45B2.5支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
46B46B46B46B2.6组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
47B47B47B47B2.7其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3B3B3B3B3.监理人
48B48B48B48B3.1监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

49B49B49B49B3.2总监理工程师
发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
50B50B50B50B3.3监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
51B51B51B51B3.4监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
52B52B52B52B3.5商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4B4B4B4B4. 承包人
53B53B53B53B4.1承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
54B54B54B54B4.2履约担保
4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
55B55B55B55B4.3分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
56B56B56B56B4.4联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
57B57B57B57B4.5承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。
58B58B58B58B4.6承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

59B59B59B59B4.7撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
60B60B60B60B4.8保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
61B61B61B61B4.9工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
62B62B62B62B4.10承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
63B63B63B63B4.11不可预见物质条件（A）
4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

64B64B64B64B4.11不可预见的困难和费用（B）
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
65B65B65B65B4.12进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

66B66B66B66B4.13质量保证

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
5B5B5B5B5. 设计

67B67B67B67B5.1承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。

68B68B68B68B5.2承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
69B69B69B69B5.3设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
70B70B70B70B5.4培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
71B71B71B71B5.5竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。

5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
72B72B72B72B5.6操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
73B73B73B73B5.7承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

6B6B6B6B6. 材料和工程设备
74B74B74B74B6.1承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
75B75B75B75B6.2发包人提供的材料和工程设备（A）
6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

76B76B76B76B6.2发包人提供的材料和工程设备（B）
发包人不提供材料和工程设备。

77B77B77B77B6.3专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
78B78B78B78B6.4实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

79B79B79B79B6.5禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
7B7B7B7B7. 施工设备和临时设施
80B80B80B80B7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
81B81B81B81B7.2发包人提供的施工设备和临时设施（A）
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

82B82B82B82B7.2发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供施工设备或临时设施。
83B83B83B83B7.3要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
84B84B84B84B7.4施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8B8B8B8B8. 交通运输
85B85B85B85B8.1道路通行权和场外设施（A）
发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

86B86B86B86B8.1道路通行权和场外设施（B）
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
87B87B87B87B8.2场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。
88B88B88B88B8.3场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
89B89B89B89B8.4超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
90B90B90B90B8.5道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
91B91B91B91B8.6水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
9B9B9B9B9. 测量放线
92B92B92B92B9.1施工控制网
9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
93B93B93B93B9.2施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
94B94B94B94B9.3基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
95B95B95B95B9.4监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

10B10B10B10B10. 安全、治安保卫和环境保护
96B96B96B96B10.1发包人的安全责任
10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
97B97B97B97B10.2承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
98B98B98B98B10.3治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
99B99B99B99B10.4环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
100B100B100B100B10.5事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
11B11B11B11B11. 开始工作和竣工
101B101B101B101B11.1开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

102B102B102B102B11.2竣工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
103B103B103B103B11.3发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工； 
（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
104B104B104B104B11.4异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
105B105B105B105B11.5承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
106B106B106B106B11.6工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

107B107B107B107B11.7行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
12B12B12B12B12. 暂停工作

108B108B108B108B12.1由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

109B109B109B109B12.2由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
110B110B110B110B12.3暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

111B111B111B111B12.4暂停工作后的复工

12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
112B112B112B112B12.5暂停工作56天以上

12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。

13B13B13B13B13. 工程质量
113B113B113B113B13.1工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
114B114B114B114B13.2承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
115B115B115B115B13.3监理人的质量检查
监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
116B116B116B116B13.4工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.4.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。
13.4.3 监理人重新检查
承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
117B117B117B117B13.5清除不合格工程
13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14B14B14B14B14. 试验和检验
118B118B118B118B14.1材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
119B119B119B119B14.2现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
120B120B120B120B14.3现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。
15B15B15B15B15. 变更

121B121B121B121B15.1变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
122B122B122B122B15.2承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
123B123B123B123B15.3变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

124B124B124B124B15.4 暂列金额
经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。
169B169B169B169B15.5计日工（A）
15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

170B170B170B170B15.5计日工（B）

签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。
171B171B171B171B15.6暂估价（A）
15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

172B172B172B172B15.6暂估价（B）
签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。
16B16B16B16B16.价格调整
125B125B125B125B16.1物价波动引起的调整（Ａ）
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
Ft1         Ft2         Ft3                 Ftn
△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］ 
F01        F02       F03              F04
式中：△P---需调整的价格差额；
PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；
A ---定值权重（即不调部分的权重）； 
B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整
由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。
16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）
合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。

126B126B126B126B16.1物价波动引起的调整（B）
除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。
127B127B127B127B16.2法律变化引起的调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。
17B17B17B17B17. 合同价格与支付
128B128B128B128B17.1合同价格
除专用合同条款另有约定外，

（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
129B129B129B129B17.2预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
130B130B130B130B17.3工程进度付款
17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。
17.3.2 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。 

（1）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

（2）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。

（3）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。

17.3.3 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；

（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

131B131B131B131B17.4质量保证金
17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
132B132B132B132B17.5竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
133B133B133B133B17.6最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
18B18B18B18B18. 竣工试验和竣工验收
134B134B134B134B18.1竣工试验   
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
135B135B135B135B18.2竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
136B136B136B136B18.3竣工验收
监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

137B137B137B137B18.4国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

138B138B138B138B18.5区段工程验收
18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
139B139B139B139B18.6施工期运行
18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。

140B140B140B140B18.7竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
141B141B141B141B18.8施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

142B142B142B142B18.9竣工后试验（A）

除专用合同条款另有约定外，发包人应：

（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；

（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。

发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。

因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

143B143B143B143B18.9竣工后试验（B）

除专用合同条款另有约定外：

（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

19B19B19B19B19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
145B145B145B145B19.2缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。
146B146B146B146B19.3缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
147B147B147B147B19.4进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
148B148B148B148B19.5承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
149B149B149B149B19.6缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
150B150B150B150B19.7保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20B20B20B20B20. 保险
151B151B151B151B20.1设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
152B152B152B152B20.2工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
153B153B153B153B20.3人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 
154B154B154B154B20.4其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
155B155B155B155B20.5对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21B21B21B21B21. 不可抗力
21.1不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
157B157B157B157B21.2不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
158B158B158B158B21.3不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
22B22B22B22B22. 违约
159B159B159B159B22.1承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
160B160B160B160B22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
161B161B161B161B22.3第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23B23B23B23B23. 索赔
162B162B162B162B23.1承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
163B163B163B163B23.2承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
164B164B164B164B23.3承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
165B165B165B165B23.4发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24B24B24B24B24. 争议的解决
166B166B166B166B24.1争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
167B167B167B167B24.2友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
168B168B168B168B24.3争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
第二节 专用合同条款

173B173B173B173B1. 一般约定
174B174B174B174B1.1 词语定义
1.1.1.9 其他合同文件:
投标文件:指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标文件，含报价书、技术文件、及其它文件。
其他合同文件:指合同履行过程中的各种补充协议、通知、联络单、会议纪要、变更、声明与承诺等具有合同条款要素的文件。
1.1.2.2发包人: 龙海市城投房地产开发有限公司 。
1.1.2.3承包人:                              。

1.1.2.4 承包人项目负责人:                   。
1.1.2.5 设计负责人:                         。

1.1.2.6 施工负责人:                         。

1.1.4.1 开始工作通知:合同签订后开始设计工作，发包人不另行通知。
1.1.4.2 开始工作日期:合同签订之日起。
1.1.4.3 建设工期: 
①设计工期:在中标通知书发出之日起15日历天内提交方案设计及初步设计(含初步设计概算及修正概算)；方案设计及初步设计(含初步设计概算及修正概算)经招标人确认后45日历天内提交正式施工图并通过市通管办审查。在各阶段设计期间中标人需密切配合及时修改设计文件。②施工工期:自接到招标人通知后7日历天内进场施工，与主体施工单位同步施工、同步验收。

1.1.4.4 竣工日期:指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期:2年。

1.1.4.8 完工验收:又称竣工验收，指承包人完成全部设计、实施、施工等合同约定工作后由发包人组织的、按照国家相关法律法规进行的的验收。
1.1.4.9 移交验收:又称接收验收，承包人完成本合同规定的所有项目，把本项目移交给发包人前的验收，由发包人组织、相关单位参加，具体单位包括工程项目的管理单位等。
1.1.4.10竣工后验收:又称履约验收，指竣工验收后，工程的缺陷责任期期满之前，对本工程是否达到相关指标、是否出现缺陷的验收，确定承包人是否完全履约的验收。
175B175B175B175B1.3 法律
补充以下内容:
1.3.1执行现行包括国家、福建省和漳州市现行的施工规范、技术规范、质量标准及有关操作规程。
1.3.2发包人不承担由于承包人违反或不遵守上述法律而导致的罚款和责任。
176B176B176B176B1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
1.6.1.1本项目由承包人负责所有设计。承包人按经批准的进度计划进行本项目的设计[包括方案设计及优化、初步设计(含初步设计概算及修正概算)、施工图设计以及后续服务（派驻设计代表、出具指导意见书、现场指导、设计交底、设计变更、参加各阶段必要的验收及处理现场有关设计问题、工程竣工验收及竣工图编制）等]，并按计划提供施工图纸。承包人应对其未能按时提交施工图纸而造成的工期延误负责。
承包人应向发包人提供由承包人设计的施工图纸成果和其它技术资料（具体份数根据发包人需要提供），并提供装有全部设计资料的电子光盘两套。承包人的设计成果版权归发包人所有，发包人有权要求承包人提供任何样式及版本的图纸，承包人不得以任何理由拒绝。
1.6.1.2 招标图纸和投标图纸
⑴ 列入合同的招标图纸仅作为承包人投标报价和在履行合同过程中衡量变更依据，不能直接用于施工。
⑵ 列入合同的投标图纸仅作为发包人选择中标人和在履行合同过程中检验承包人是否按其投标内容进行施工的依据，亦不能直接用于施工。
1.6.1.3承包人提供的文件的其他约定:
1.6.1.3.1 承包人应自费购买实施本工程所需要的所有标准或规范，并在工地现场保存完整的一套，以备发包人和监理人查阅。
1.6.1.3.2如果某工程、工艺或工作国内没有相应标准或规范，承包人应在该工程、工艺或工作开始10天前以书面形式报告监理人，并按监理人的指示执行。
1.6.1.3.3承包人在本工程服务期内需提供；
    1.6.1.3.3.1方案设计及优化、初步设计(含初步设计概算及修正概算)。
    1.6.1.3.3.2施工图设计文件。
    1.6.1.3.3.3竣工图。
    1.6.1.3.3.4实施性施工组织设计。
    1.6.1.3.3.5其他按合同要求应由承包人提供的资料。
1.6.3  图纸错误（修改）
1.6.3.1如承包人发现图纸有错误，应及时自费改正，承担相应修改的费用和工期损失，并同时通知监理人以及发包人。
1.6.3.2图纸的修改:承包人不能以监理人在双方商定的期限内要求修改图纸为由提出除技术标准变化以外的任何索赔，小范围的设计修改以修改通知单的形式进行修改，大范围的设计修改以设计变更通知并附设计修改图的形式修改。
1.6.3.3承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人设计错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额为实际损失金额。
1.11知识产权
1.11.4承包人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的项目资料、产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。
177B177B177B177B2.3提供施工场地
2.3.1施工场地与公共道路的通道开通要求:公共道路开通至规划红线，规划红线以内的施工道路由承包人自行解决并承担一切费用，并须满足政府对建筑行业生活办公区的相关要求。
2.3.2施工场地范围内的地下管线、地下设施资料等数据、资料由承包人自行解决并承担一切费用。
2.3.3水准点与座标控制点由承包人自行委托具有相应资质的部门测绘并承担一切费用。
2.3.4本合同工程的施工用地范围为招标图纸所示的红线范围内的区域。承包人可按此范围布置施工临时工程。在此范围以外的临时用地费用由承包人负责办理有关手续并承担相关费用，发包人给予协助。发包人有权对施工用地范围作适当的调整。
178B178B178B178B2.4 协助承包人办理证件和批件
发包人可委托承包人办理工程所需的证件、批件，以及临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申批手续，按照相关政府文件规定需要发包人承担的费用由发包人承担。
179B179B179B179B3．监理人
180B180B180B180B3.1 监理人的职责和权力
增加条款:
3.1.3须经发包人事先批准行使的权力:涉及工程开工、竣工、工期变化、工程变更、工程范围变化、工程计量、工程费用变化的事项须发包人事先批准。发包人在合同履行期间有权根据具体情况调整监理人须经发包人批准的权力范围并及时通知承包人。
3.1.4尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。
3.1.5 监理人应公正地履行职责
监理人应公正地履行职责，在按合同要求由监理人发出指示、表示意见、审批文件、确定价格以及采取可能涉及发包人或承包人的义务和权利的行动时，应认真查清事实，并与双方充分协商后作出公正的决定。
181B181B181B181B4．承包人
4.1.2依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。承包人应根据工程所在地政府相关规定，缴纳相关税费，发包人有权代扣代缴。
4.1.3 完成各项承包工作
合同签订后，承包人应按投标文件承诺指定负责本工程的项目负责人，成立相应的项目组（设计组、施工组等），集中满足工程建设需要的工程技术人员，负责协调承包人在工程全过程的各项协调配合工作，如工程方案设计进度、初步设计进度、施工图设计进度、图纸文件、工程施工组织等，并在发包人要求的时间内完成本项目工程全部工程内容并通过竣工验收。
承包人应按照合同约定的设计、施工、维护和管理等合同内容和监理人根据第3.款作出的指令完成工程，并整改、完善和修补工程中的任何缺陷。完成后，工程应能满足合同规定的工程预期目的。
承包人应提供合同规定和其投标时承诺的生产设备和文件，以及设计、施工、竣工和修补缺陷所需的所有临时性或永久性的承包人人员、货物、消耗品及其他物品和服务。
4.1.4承包人应对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责，并于开工前 五 个工作日向监理人递交在投标技术方案总体框架和原则下经细化的实施组织设计。经监理人和发包人审批同意的实施组织设计作为本工程建设的实施性工程计划。
当发包人提出要求时，承包人应提交其建议采用的工程施工安排和方法的细节。事先未通知发包人，对这些安排和方法不得做重要改变。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。
如果在承包人负责照管期间，由于不可抗力以外的原因，致使工程、货物、或承包人文件发生任何损失或损害，承包人应自行承担风险和费用，修正该项损失或损害，使工程、货物和承包人文件符合合同要求。
增加:
4.1.11  临水临电
承包人自行申请并自行解决临水、临电的接入点，承包人自行考虑取水、用电方式并承担相关费用。
4.1.12
如因需要配合发包人确定的其他施工队，承包人不得另行收取总承包配合费及其他索偿。
4.1.13施工要求:
4.1.13.1所有材料应符合预算审核书及工程量清单（编制说明）中的特征要求。

4.1.13.2各种材料进场时都要经过检验，并有相应的检验证和其它规定的证件。

182B182B182B182B4.2 履约担保
增加:
    4.2.3履约担保内容
履约保证金金额：建安合同暂定价的10%。

履约保证金的提交时间：在中标通知书发出之日起7日历天内且在签订合同前。

履约保证金提交方式：以现金转账（电汇）或银行保函（银行保函须是福建省内银行开具）的方式提交。

履约保证金的退还：工程竣工验收合格后15日历天内无息退还或终止履约担保。

183B183B183B183B4.3 分包
4.3.4劳务作业任务分包，分包应具有相应资质的单位，并向发包人提交分包合同副本。如承包人未经发包人同意就擅自分包，发包人有权按本合同第22条约定要求承包人承担违约责任，且对应的分包工程价款发包人一律不予支付，且由此造成的损失由承包人承担，同时发包人有权从履约担保中进行扣除；发包人也有权解除本合同，造成的一切损失由承包人承担。
增加:
4.3.5 如承包人未经发包人同意就擅自分包，则对应的分包工程价款发包人一律不予支付，且由此造成的损失由承包人承担，同时发包人有权从履约保证中进行扣除。
184B184B184B184B4.5 承包人项目负责人
4.5.5 承包人应按投标书附表所报名单委派负责人（包括项目负责人、项目设计负责人、项目施工负责人、项目技术负责人），应保证及时到位进行本合同工程的管理，并保持其岗位的相对稳定。
4.5.6 对承包人及项目负责人的履约考核:发包人将对承包人及项目负责人个人的履约进行考核、备案，并在后续项目招标中予以参考。对于承包人及项目负责人个人的履约严重不称职的，发包人有权按本合同第22条约定要求承包人承担违约责任。
4.5.7 项目负责人提出的、 需获得监理人同意或批准等事项须同时获得发包人的同意或批准才有效，向监理人提交的资料，同时提交给发包人。
185B185B185B185B4.6 承包人人员的管理
4.6.2为完成合同约定的各项工作，承包人应向现场派驻为实施和完成本合同工程及其缺陷的修复而需要的下述人员，所派往本工程的人员条件应与投标文件相符；
⑴ 按投标书附表中所报名单的各类专业技术人员、施工现场管理人员，未经发包人的批准，这些人员必须及时到位，不得替换；若确实无法到位或需替换，需经发包人批准、审核后，用同等资质和经历的人员替换；
⑵ 其他满足本合同工程施工需要的在本行业中技术熟练、经验丰富的各类专业人员、施工现场管理人员和有能力进行施工管理、并指导作业的工长；以及适应本工程需要的各类熟练技工、半熟练技工和普通工。
⑶ 按规定配备专职的安全员，且满足国家相关法律法规要求；
⑷ 尽管承包人已按投标书附表中所列的数量派遣了上述各类人员，但若监理人或发包人认为这些人员仍不足以适应现场施工的需要并不能保证工程质量时，有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延，委托人不再支付增加费用。
 4.6.3承包人安排在工地的主要管理人员和专业技术骨干应专职在岗，不得兼任其他项目任何职务，如需对人员安排作变更，必须提前一周以书面形式上报监理人，并经发包人同意方可执行。
4.6.4 特殊工种（电工、电焊工、驾驶员等）要经专业培训，并持有合格证上岗；承包人应在按第4.6.1款要求提交的人员情况报告中，说明承包人人员持有上岗资格证明的情况。监理人有权随时检查承包人人员的上岗资格证明。
承包人中的设计团队必须派代表常驻项目现场进行服务，否则发包人有权解除合同，承包人承担由此造成的全部损失，并向发包人支付违约金为合同约定设计费的30%。
4.6.5承包人擅自更换项目负责人或主要设计、施工管理人，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，发包人有权要求承包人按本合同第22条约定承担违约责任。
186B186B186B186B4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员
4.7.1 发包人有权要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目负责人和其他人员，承包人应在发包人要求的时间撤换直至发包人满意为止。若撤换每延误一天，承包人应按本合同第22条约定承担违约责任。
187B187B187B187B4.8 保障承包人人员的合法权益
增加：

4.8.7承包人应执行政府有关民工工资的管理规定。如出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府部门或发包人处索要工资的情况，则每出现一次，发包人将向承包人收取5万元违约金；若发包人代为支付民工工资，发包人将按所代付民工工资总金额的15%向承包人收取管理费，并将拖欠工资情况向工程项目主管建设行政部门投诉并建议列入不诚信档案中。发包人有权拒绝承包人参与发包人及其关联单位企业以后的投标。造成民工闹事等严重情形的，发包人有权按本合同第22条约定要求承包人承担违约责任。
188B188B188B188B5.设计
189B189B189B189B5.1工程设计图
5.1.1设计义务一般要求
5.1.1.1设计服务基本要求
5.1.1.1.承包人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。
（1）若发包人或其上级主管部门认为有必要的话，承担方案设计及其后续设计服务的发包人设计组应无条件按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，且编制费用已包括在设计费中。
（2）工程施工时，发包人应按照规定派驻工地设计代表，协助发包人解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部设计变更。
（3）设计人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成发包人的工程费用增加的，设计人应赔偿损失。
5.1.1.2发包人负责向承包人提供设计所必须的基本数据和资料。
承包人被视为已仔细审查了发包人要求(包括设计标准和计算，如果有)。
承包人负责“技术标准及要求”中所列工程相关的技术方案、技术规范和要求、设计标准、设计计算以及关于该工程设计、执行的全部现场资料与文件的正确性，并对上述技术文件的正确性和合理性承担责任。
承包人在设计完成后，提供初步设计概算及修正概算。
承包人应负责工程的设计，并在除下列发包人应负责的部分外，对发包人要求(包括设计标准和计算) 等数据和资料的正确性负责:
1）在合同中规定的由发包人负责的部分、数据和资料；
2）对工程或其任何部分的预期目的的说明；
3）除合同另有说明外，承包人不能核实的部分、数据和资料。
承包人应负责工程设计的组织、协调、进度控制等所有相关设计工作，并负责对该工程的所有设计工作进行审查，对所有相关设计文件的正确性承担责任。并按合同中承包人文件的有关要求，提供全部的承包人设计文件最终版。
5.1.1.3承包人设计文件应包括发包人要求中规定的技术文件、为满足所有规章要求报批的文件、以及竣工文件。
承包人应编制所有的承包人文件，还应编制指导承包人人员所需要的任何其他文件。
5.1.1.4承包人承诺其设计、承包人文件、实施和竣工的工程符合:
《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文；满足现行的建筑工程建设标准、设计施工规范（规程）和规定的相应设计文件编制深度要求，经过变更做出更改或修正的构成合同的各项文件。
5.1.1.5设计、承包人文件、施工和竣工工程，均应符合国家的技术标准、建筑、施工与环境方面的法律、以及发包人要求中提出的适用于工程、或适用法律规定的其他标准。
5.1.1.6承包人应编制并随时更新一套完整的、有关工程施工情况的“竣工”记录，如实记载竣工工程的准确位置、尺寸和实施工作的详细说明。上述竣工记录应保存在现场，并仅限用于本款的目的。应在竣工验收开始前，提交两套副本给发包人。
此外，承包人应负责绘制并向发包人提供工程的竣工图，表明整个工程的施工完毕的实际情况，提交发包人根据设计文件的规定进行审核。承包人应取得发包人对他们的尺寸、基准系统、及其他相关细节的同意。
在颁发任何移交证书前，承包人应按照发包人要求中规定的份数和复制形式，向发包人提交上述相关的竣工图。在发包人收到这些文件前，不应认为工程已经按照单位工程验收规定的接收要求竣工。
5.1.1.7 资料移交
在允许接受本工程日之前不迟于十五（15）日，承包人必须提交给发包人与项目有关的设计、施工文件，包括:
1.工程设计的全套设计图纸（含施工图审查资料）及竣工图。
2.建设过程中的各种文件记录。
3.工程竣工验收资料。
4.其他技术资料和文件。
5.1.1.8 设计期
  （1） 时间表和里程碑   
	序号
	项目名称
	完成时间
	备注

	1
	方案设计、初步设计及概算
	在中标通知书发出之日起15日历天内提交（因发包人原因导致则顺延）
	

	3
	通过市通管办审查的施工图设计
	在中标通知书发出之日起45日历天内提交（因发包人原因导致则顺延）
	


（2） 技术规范和承包人义务
1)承包人必须按照以下文件，完成项目的方案设计及优化、初步设计(含初步设计概算及修正概算)、施工图设计。
(a) 发包人的要求；
(b) 适合本项目的技术规范和要求；
(c) 技术方案。
2) 承包人必须按照以下文件，完成项目施工图设计。
(a)有关部门、单位及发包人通过的方案设计文件；
(b)政府或政府指定或委托的机构出具统一标准或技术要求；
(c)适合本项目的技术规范和要求；
(d)有关中国国家标准（GB）及其他相关行业标准、法律、法规和规范；
3)承包人负责保证工程设计符合以下要求:
通过政府及由发包人委托的施工图审查机构的审查（如有），
有关中国标准、法律和法规。
发包人的合理要求，这些要求须是与本合同一致的，如与合同不一致时，承包人需与发包人另行协商。
5.3 设计审查
5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容为:
承包人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。承包人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及承包人的项目施工组进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。设计过程中承包人与发包人紧密配合，发包人对设计方案的合理修改意见承包人应予以采纳。
5.4承包人应交付的设计资料及文件
	序号
	应交付的资料及文件名称
	份 数
	有关事宜

	1
	总平面图
	6份
	含全套电子版

	2
	符合通管办要求的方案设计文件
	10份
	含全套电子版

	3
	符合通管办要求的初步设计文件及概算
	10份
	含全套电子版

	4
	经通管办审查通过的施工图
	10份
	含全套电子版

	5
	项目实施过程各类设计变更
	6份
	含全套电子版

	6
	竣工图
	12份
	含全套电子版


190B190B190B190B6．材料、工程设备、设计图
191B191B191B191B6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知监理工程师清点。
6.1.2 承包人应按合同的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人在设计阶段、施工阶段考虑的所有材料等级均应为中上等级且符合招标文件规定的规格、品牌、质量等要求，质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。工程实施过程中所采用的主要材料以及设备应严格按照施工图的要求进行采购且不得低于预算审核所用的材料及设备的品牌、品质及等级标准。在材料（设备）采购前，承包人应先提供材料品牌、样板（或样品）给发包人认可，经发包人确认批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准及等级的材料（设备）。
6.1.3对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按监理工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
6.1.4发包人视工程具体情况，有权要求承包人在施工过程中更换相关材料及设备，对更换部分的价格变化按本合同有关规定执行。承包人确实需要使用代用材料时，应经监理工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。
6.1.5承包人用于本工程的材料或设备，须为合格产品，否则，监理人不予验收。
6.1.6承包人在报送《基本建设月度投资完成报表》附经监理单位、监理工程师批准的《月度材料进场报验计量表》.

6.1.7对承包人材料供应商货款的支付:
对承包人负责采购的材料和设备，承包人应保证完成货物、材料或设备的货款支付，承包人应随当期进度付款申请单提供上期支付证明，确认先期的支付证书中包含的该供货人的有关费用已由承包人支付；如果承包人未提供这样的证明，发包人有权根据监理人签发的证书，直接向此供货人支付按分包合同应付而承包人未支付的一切款项（扣除质保金），并加收代为支付款项15%的管理费。监理人在签发给承包人下一期或当期支付证书时，应从中扣除已由发包人直接支付的款额及相应管理费。
192B192B192B192B6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）
发包人不提供一般性材料和设备，若有发包人提供的特殊材料或设备，承包人有义务保管，并不得收取任何费用。
193B193B193B193B7. 施工设备和临时设施
194B194B194B194B7.1　承包人提供的施工设备和临时设施
增加：

7.1.3　承包人旧施工设备的管理

承包人的旧施工设备进入工地前必须按有关规定进行年检和定期检修，并应由具有设备检定资格的机构出具检修合格证或经监理人检查后才准进入工地。承包人还应在旧施工设备进入工地前提交主要设备的使用和检修记录，并应配置足够的备品备件以保证旧施工设备的正常运行。
7.1.4　承包人租用的施工设备

⑴ 承包人从其他人处租赁施工设备时，应在签订的租赁协议中明确规定若在协议有效期内发生承包人违约而解除合同时，发包人或发包人邀请承包本合同的其它承包人，可以相同的条件取得该施工设备的使用权。

7.1.5　监理人有权要求承包人增加和更换施工设备

监理人一旦发现承包人使用的施工设备影响工程进度或质量时，有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应予及时增加或更换，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施(A)

发包人不提供施工设备和临时设施。
8.交通运输
8.1 道路通行权和场外设施(B)
8.1.1 承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理出入施工场地专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
8.3 场内施工道路
8.3.1承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.3.2承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。
8.3.3承包人应提供进场通路的所有必需的标志或方向指示，还应为使用这些通路、标志和方向指示取得必要的有关当地政府部门的许可；
8.3.4发包人不对由于任何进场通路的使用或其他原因引起的索赔负责；
8.3.5发包人不保证特定进场通路的适宜性和可用性；
8.3.6因进场通路对承包人的使用要求不适宜、不能用而发生的费用应由承包人负担。
8.3.7 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
195B195B195B195B9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1测量基准点、基准线和水准点由承包人自行委托具有相应资质的部门测绘并承担一切费用。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2 施工测量
9.2.1 承包人应根据测量基准点、基准线和水准点及其书面资料负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并对本工程各部分的位置、标高、尺寸及其线形的正确性负责，同时应配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2监理人负责对承包人的施工定线或放样进行检查验收，可采用抽样复测或其他方式，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
9.2.3在合同工程施工过程中，如果工程任何部分的位置、标高、尺寸或线形出现超出合同规定的误差，一经发现，承包人应自费纠正，直到监理人认为符合合同规定为止。监理人对放线、线形或标高的核查，均不应解除承包人对其准确性所负的责任。承包人应有效地保护一切基准点、标桩和其他有关标志，直到工程交工验收结束。
9.3 基准资料错误的责任
承包人应在在开始设计之前或施工中对测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应重新测量，由此产生的费用由承包人承担。
9.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
增加：
197B197B197B197B10．施工安全、治安保卫和环境保护
198B198B198B198B10.2承包人的安全责任
增加:
10.2.10承包人应在施工分包合同中对分包人的资质、安全生产条件、安全生产信用、施工安全措施费用提取、安全生产保障措施等提出明确要求。承包人应按照国家有关高危行业企业安全生产费用财务规定，在施工分施工分包合同中明确规定分包人的施工安全措施费用不能纳入分包竞价范围，不得调减或挪用。
199B199B199B199B10.3 治安保卫
增加:
10.3.4施工现场及施工生活区的治安保卫工作由承包人负责。承包人应设置必要的预防措施和保安及其监督设施，防止其员工或员工之间发生任何违法、违禁、暴力、妨碍治安的行为，以及现场工程设备、材料失盗、失火、爆炸、洪灾等；除非合同另有规定，则:
(1) 承包人应负责禁止未经许可的人员及交通工具进入现场；以及
(2) 许可进入现场的人员及交通工具仅限于发包人、监理人、承包人、分包商，以及经发包人代表批准的人员和交通工具。
上述许可证件统一由承包人管理。
10.4 环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。
10.4.3 承包人应确保在合同有效期内，从施工现场产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.4.4 承包人应文明施工，保持施工现场清洁，并保持现场没有不必要的障碍物，应妥善存放和处置承包人设备或多余工程设备与材料。从现场清除并运走所有残余物、垃圾和不再需要的临时工程。其中所有残余物、垃圾必须做到当日清除到指定的垃圾存放处。
10.4.5工程接收证书一经签发，承包人就应立即从该接收证书所涉及的那部分现场与工程中，清除并运走所有承包人设备、多余材料、残余物、垃圾和临时工程。应使该部分现场与工程保持清洁和安全，使发包人感到满意。但在合同有效期期满之前，承包人有权在现场保留为其履行合同规定的各项义务所需的承包人设备、材料和临时工程。
10.4.6施工过程承包人应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）文件等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。

200B200B200B200B11．开始工作和竣工
11.1 开始工作
11.1.1合同生效后，承包人应尽早组织勘测、设计和施工准备工作，积极创造开工条件。监理人应按照协议书约定的开工日期提前7天向承包人发出开始工作通知，承包人应当按照协议书约定或监理人通知的开工日期开工。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向发包人提出延期开工的理由和要求。发包人应当在接到延期开工申请后的72小时内以书面形式答复承包人。发包人在接到延期开工申请后72小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。发包人不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
    11.1.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，发包人应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人不赔偿承包人因延期开工造成的损失，但可以适当顺延工期。
201B201B201B201B11.5 承包人的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在23.4款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。 

202B202B202B202B11.6 工期提前
11.6.1　承包人工期提前的奖励办法:无。
11.6.2　发包人要求提前工期
发包人要求承包人提前合同规定的竣工日期时，承包人必须接受并积极配合监理人共同协商采取赶工措施和修订合同进度计划，由发包人和承包人签订提前竣工协议。协议内容应包括:
⑴ 提前的时间和修订后的进度计划。
⑵ 承包人的赶工措施。
⑶ 发包人为赶工提供的条件。
⑷发包人不另行支付赶工费用。
203B203B203B203B12. 暂停工作
12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，发包人和承包人友好协商解决。
12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担:
（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
    （3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
12.2 由承包人暂停工作
12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正，但承包人不得暂停工作，除因第（2）产生的工期延误可以顺延外，其余因此产生工期延误仍应由承包人承担责任。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。
12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的72小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
204B204B204B204B13．工程质量
205B205B205B205B13.1 工程质量要求
13.1.1工程质量验收按法律规定、国家或行业的质量检验和合同约定的验收标准执行。工程质量应当达到协议书约定的质量标准，因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。
206B206B206B206B13.5 清除不合格工程
因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，发包人或监理人可拒收上述工程，同时监理人通知承包人拒收的理由，并可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误、质量不合格等由承包人承担。
207B207B207B207B14．试验和检验
208B208B208B208B14.1　材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。
14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。承包人应提供足够的具有相应资格和经验的职员进行合同所规定的各项试验。规程、规范规定应由专业调试单位负责的分系统、整套启动试运的调试工作，承包人必须委托给符合第HHHH4.3.3HHHH款规定资质和业绩的调试单位，由调试单位负责这些试验和调试。承包人应负责准备试验与调试所需的技术文件、装备、仪器、工具和分部、分系统试验期间的燃料、水电与材料等消耗品，以及试验与调试中的消缺工作。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
合同工程安装完成后进行的任何分部、分系统或整套启动试运和调试的时间和技术方案，应由承包人编制调试方案和调试措施，报监理人审核，发包人批准。承包人应负责在试运开始前10天向发包人的生产技术管理人员及操作人员进行专项技术交底，直至上述人员能够完整准确的掌握调试方案和调试措施。
14.1.3如果需要发包人及监理工程师到场的试验，则承包人应提前48小时通知发包人及监理工程师，如发包人及监理工程师未在通知的时间和地点到场，则除非发包人或监理工程师另有指令，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。无论发包人及监理工程师是否参加了试验，检验或试验的准确性及正确性，仍由承包人负责，不解除承包人的任何义务或职责。
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
增加：

14.1.5发包人可要求承包人附加任何检验，或重新试验。如果附加或重新试验表明，结果不符合合同要求，承包人则应立即组织更换或修复缺陷，并保证上述被更换或修复的项目符合合同规定，如有必要应再次进行重新试验，附加或重新试验和再次重新试验的费用均由承包人承担。如果附加或重新试验结果符合合同要求，由发包人承担附加或重新试验的费用。
209B209B209B209B15  变更
15.3.2 变更估价
变更合同价款按下列方法进行:
变更调整内容:①经发包人、监理人、承包人三方确认的工程签证单；②经发包人确认并下发的设计变更；③甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理人确认后不需要完成的，相应核减合同价款；④风险包干范围以外的材料价格的调整。
变更调整价款计算原则为:合同确定的预算审核价内有子目单价的，按合同预算审核确定价格；合同预算审核内无子目价格、但有类似子目且可在合理范围内参照的，按类似子目的价格由发包人、监理人与施工方三方商定确定价格；确定预算内无子目价格的或类似子目价格的，可按约定的定额和价格信息测算；以上调整均需考虑中标费率。
材料变更时价格确定:
① 原发包人提供的预算审核书已有的材料，根据发包人提供的预算审核书所列的材料单价计算。
② 原发包人提供的预算审核书没有的材料，参照发包人提供的预算审核书编制期的《漳州建设工程材料信息》（龙海市）公布的价格，按中标费率同等优惠编制原则确定。
③发包人提供预算审核书编制期的《漳州建设工程材料信息》（龙海市）没有公布的材料，由承包人提出适当的价格并按中标费率同等优惠，经监理工程师审核、发包人和有关部门审定后执行。

15.4 暂列金额
经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。
发包人暂列金是指包括在合同之内，并在投标报价中以“预留金” （即暂列金额）名称标明的一项金额，是为了：

(1) 实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能肯定下来，可列为专项预暂列金额；

(2) 为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务；

(3) 留作不可预见费，或用于计日工。

除合同另有规定外，预留金额（即暂列金额）应由监理工程师报招标人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

15.6 暂估价
15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
16．价格调整
210B210B210B210B16.1 物价波动引起的价格调整
建设期间物价波动引起的价格变化以及由法规引起的一切变化均不调整。
211B211B211B211B17．合同价格与支付
17.1 合同价格

设计费：设计费含在建安费中，不单列，不另行计算。

建安费：按（预算审核价-暂列金额-暂估价）×   %+ 暂列金+暂估价计取。

合同暂定价为：

设计费：设计费含在建安费中，不单列，不另行计算。

建安费：项目总投资×建安费中标费率   %，约为人民币   元。

本招标项目实施范围在各个工程合同签订时，由发包人根据项目实施需要具体确定，本项目若发生甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的或经发包人及监理工程师研究确认需要甩项的或增项的项目（承包人必须无条件服从），相应核减合同价款。若出现发包人或相关部门要求对进行甩项的，承包人应无条件接受且发包人不予任何经济补偿，合同价款相应核减。
4、建安费包含完成本项目的设计、材料（设备）采购、施工、信号覆盖(含电梯、地下室）、覆盖用户数至少按一户两芯光纤入户、竣工验收、工程资料归档以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作。即中标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格的工程的全部费用。1、设计内容包括方案设计及优化、初步设计(含初步设计概算及修正概算)、施工图设计以及后续服务（派驻设计代表、出具指导意见书、现场指导、设计交底、设计变更、参加各阶段必要的验收及处理现场有关设计问题、工程竣工验收及竣工图编制）等。包含但不仅限于：①收集资料、现场踏勘、测绘、测试等作业所需的各种费用，②后续配合服务等费用。③各阶段设计费、设计变更以及后续服务（驻现场配合及所引起）等费用。④整体策划、分期设计（如有）、提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、按施工合同段需要提供工程数量说明、个别用地征拆延误以及多次大范围修改设计等因素所造成或产生的费用。⑤各阶段的专家评审费（含初步设计评审费等）、为本项目建设所必需的专题研究费以及为完成本项目各阶段设计投标人认为可能发生的其它费用。2、材料（设备）采购、施工包括但不限于：完成该工程项目的材料（设备）采购、施工、信号覆盖(含电梯、地下室）、覆盖用户数至少按一户两芯光纤入户、竣工验收、劳务、管理、材料（含运输费、装卸费、运输保险费和采保费）、维护、保险、措施费用、利润、规费、税金、项目施工阶段材料检测检验及相关考察费用、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险（不可抗力除外）费用等各项交付招标人使用的所有费用。

采用固定总价加风险包干合同形式。承包人已考虑下列投标风险因素，承包人参与本项目的投标时视为已接受并认可了发包人风险包干范围，中标后不再调整，承包人在报价时应充分考虑以下风险包干范围且并不仅限于此：

（1）因市场变化、政策性调整导致材料、机械等成本要素价格的变化；

（2）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；

（3）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；

（4）因施工方案变更导致施工成本的变化；

（5）施工过程中须做好声像档案记录，费用由承包人承担。

（6）与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰；

（7）投标人应承担施工过程中的用水和用电，由此产生的费用自行考虑计入报价，招标人不予补偿。

（8）投标人应充分考虑现状施工场地应采取的所有施工措施以及施工方案，在投标报价时应综合考虑计入。

（9）因与主体或其他专业施工单位交叉施工产生的配合费投标人应自行考虑，中标后不再调整；

（10）施工设备、材料等到达施工现场后，场地由投标人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由投标人自理，相关费用计入投标报价。

（11）风险费、缩短工期措施费，由承包人自行考虑计入，结算时不再调整该费用；

（12）甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的或经发包人及监理工程师研究确认需要甩项的或增项的项目（承包人必须无条件服从），相应核减合同价款。若出现发包人或相关部门要求对进行甩项的，承包人应无条件接受且发包人不予任何经济补偿，合同价款相应核减。

（13）因在设计阶段投标人设计的主材或因考虑不全而引起的不适用或施工难度大等情况，投标人应承担因此造成的所有经济损失及责任，并向招标人支付违约金贰万元/次，若因此造成工期延误，工期延误根据合同专用条款约定的金额予以处罚。若出现上述情况，投标人应及时更换主材，所更换的主材须经招标人及监理人确认后方可更换，其产生的所有费用由投标人自行承担。

（14）投标人已充分考虑且包括了以下费用，合同另有约定时除外：

 ①承包人的窝工损失（包括设备、图纸的暂时脱供）；

 ②设备材料的二次倒运发生的费用；

 ③承包人采购的材料、设备的涨价费用；

 ④发包人采购的材料、设备的卸车保管费；

 ⑤合同专用条款中约定的其他费用。

（15）投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程设计的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的发包内容。

（16）根据项目需要，发包人有权要求承包人增配人员的，承包人应无条件接受，且发包人不再进行任何经济补偿。

（17）投标人设计和施工均能达到与三家运营商实现楼宇通信综合接力能力（含固定电话、宽带及无线接入等），由此产生的所有费用由投标人自行考虑，含在合同价中。

（18）投标人所施工完成的无线网络信号应覆盖整个小区（包含地下室、电梯、管理房等），由此产生的所有费用由投标人自行考虑，含在合同价中。

（19）投标人应负责与通信主管部门沟通、协调、办理本项目的所有事项并承担费用。

（20）承包人在设计阶段、施工阶段考虑的所有材料等级均应为中上等级且符合招标文件规定的规格、品牌、质量等要求，质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。在材料（设备）采购前，承包人应先提供材料品牌、样板（或样品）给发包人认可，经发包人确认批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准及等级的材料（设备）。

（21）本项目包含2个独立小区工程，中标后应独立签订合同。

5、如有需要发包人有权要求承包人按各段工程分别组建项目部施工管理人员。此产生的费用已包含在投标报价中，发包人不再另行支付。
A、实施过程风险包干范围外的调整内容:
①经发包人、监理、承包人三方确认的工程签证单；②经发包人确认并下发的设计变更；③甩项项目，施工方未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理确认后不需要完成的，相应核减合同价款；④风险包干范围以外的材料价格的调整。
B、变更调整价款计算原则为:合同确定的预算审核价内有子目单价的，按合同预算审核确定价格；合同预算审核内无子目价格、但有类似子目且可在合理范围内参照的，按类似子目的价格由发包人、监理人与施工方三方商定确定价格；确定预算内无子目价格的或类似子目价格的，可按约定的定额和价格信息测算；以上调整均需考虑中标费率。

材料变更时价格确定:

① 原发包人提供的预算审核书已有的材料，根据发包人提供的预算审核书所列的材料单价计算。
② 原发包人提供的预算审核书没有的材料，参照发包人提供的预算审核书编制期的《漳州建设工程材料信息》（龙海市）公布的价格，按中标费率同等优惠编制原则确定。
③发包人提供预算审核书编制期的《漳州建设工程材料信息》（龙海市）没有公布的材料，由承包人提出适当的价格并按中标费率同等优惠，经监理工程师审核、发包人和有关部门审定后执行。
C、建安费的计价依据:
建安费:以经发包人确认通过的施工图为依据，套用各期施工图设计当期的计价清单、定额及当期当地的材料信息价以及相关配套文件进行计价编制，最终以审核单位审定为准。
6、承包人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

7、设计人的设计方案除考虑技术层面、材料的选择外，还应考虑建安造价的控制，建安造价限额不超过各项目总投资（A-08地块66.7万元，月港61.11万元）。若初步设计概算超过各项目总投资，设计人应无条件合理优化初步设计，满足初步设计概算不超过各项目总投资（A-08地块66.7万元，月港61.11万元）。中标后招标人针对项目实际情况对设计内容提出的修改，中标人应无条件服从。经结算审核后的建安造价若超过各项目总投资金额（A-08地块66.7万元，月港61.11万元），其超过部分由承包人自行承担，发包人不予支付超出的费用。

8、施工图纸经发包人、相关部门及监理人确认后，发包人委托有资质的造价咨询单位编制预算书，预算书经审核后出具预算审核书，预算审核书中的所有综合单价承包人应无条件予以接受，任何情况下均不予调整。

9、在本工程合同有效期内，因非承包人的原因导致工程施工全部或部分暂停或缓建或停建，承包人应无条件执行发包人要求，发包人支付实际完成工程量应支付的相关费用。

17.2 预付款
17.2.1 预付款
本工程不支付预付款。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
采用按月进度付款形式。
17.3.2 支付分解表
承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。
具体如下:

（1）工程款的支付:不预付工程款。
①按月进度支付工程当月完成工程量(预算或预算审核成果未编制完成时，暂按建安概算价×建安费中标费率作为拨付依据)对应工程价款的60%（不含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用等），经监理工程师审核后报发包人确认后于次月支付；

②经有权部门工程竣工验收合格后，10个工作日内支付至建安合同价的80%；
③工程结算审核定案且工程资料完整归档后15个工作日内支付至结算审核总价的97%（含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用等）；
④预留结算总价的3%作为质保金，于缺陷责任期满后15个工作日内一次性付清。缺陷责任期为2年。
施工费拨付时由承包人（联合体牵头人）出具等额的增值税发票。设计费拨付时由承包人（联合体成员）出具等额的增值税发票。 

未经发包人同意承包人不得停止施工，否则承担由此造成的一切后果。
对于承包人违反发包人提供的安全管理制度和安全文明施工标准，且未按要求及时整改的，发包人有控制工程款支付的权利。
若因承包人将发包人支付的工程款抽调或挪用等，造成工程进度拖延、工程质量下降、施工单位滋事、施工人员因拖欠工资纠集闹事、第三人因本合同工程诉讼等负面影响，发包人有权采取相关制止措施。情节严重者发包人有权解除合同。
承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。
17.3.3 进度付款申请单
承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和合同约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容:
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；
（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）质量保证金金额为合同结算总价的3%，工程转入缺陷责任期后一次性扣留；
17.3.4 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，发包人或监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经发包人或监理人复核修正、承包人同意修正的，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4 质量保证金
17.4.1质量保证金不从进度款中扣留，发包人将未支付的、金额为合同结算总价的3%作为质量保证金。
17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满后，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在28天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止由发包人无息退还。
18. 竣工验收
212B212B212B212B18.2 竣工验收申请报告
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单
竣工资料（一式6份，含电子版）应包括且不少于以下内容:
1. 工程实施概况和大事记。
2. 已竣工程移交清单（包括工程设备）。
3. 永久工程竣工图。
4. 列入保修期继续施工的尾工工程项目清单。
5. 未完成的质量保修清单。
6. 监理人指示应列入竣工报告的各类设计文件、施工文件、施工原始记录（含图片和录相数据）以及其它应补充的竣工数据。
19. 缺陷责任与保修责任
213B213B213B213B19.7 保修责任
1、保修期
承包人应按照法律规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。除合同专用条款另有约定外，具体保修期限为:2年。
在本合同中，整体工程或其中分单项、分项、分部验收交付的工程，均从通过竣工验收之日起计算保修期。
2、工程质量保修范围、期限和责任按照《工程质量保修书》和本合同相关条款执行。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。
（1）保修期截止内，承包人应负责未移交工程和工程设备的全部日常维护和质量保修工作，对己移交发包人使用的工程和工程设备，则应由发包人负责日常维护工作，但承包人应按移交证书中所列的质量保修清单进行修复，直至经监理人检验合格为止。
（2）发包人在保修期内使用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷和损坏或原修复的缺陷部位或部件又遭损坏，则承包人应按监理人的指示负责修复，直至经监理人检验合格为止。监理人应会同发包人和承包人共同进行查验，若经查验确属由于承包人施工中隐存的或其它由于承包人责任造成的缺陷或损坏，应由承包人承担修复费用；若经查验确属发包人使用不当或其它由于发包人责任造成的缺陷或损坏，则应由发包人承担修复费用。
3、不受保修期限制
承包人在施工、检验环节有弄虚作假行为或隐瞒工程质量缺陷的，所需承担的保修义务不受上述期限的限制。
4、承包人的调查
保修期终了之前，如果工程出现任何缺陷、裂缝或其他不合格之处，监理人可指示承包人并通知发包人，在监理人的指导下调查其原因。
如果这些缺陷、裂缝或不合格之处不属于承包人的责任，监理人应与发包人和承包人协商，决定承包人进行上述调查的费用，将此费用加入合同价中，并相应通知承包人及抄报发包人。如果上述缺陷、裂缝或不合格系承包人责任所致，则上述一切有关的调查费用应由承包人承担，在这种情况下，承包人应自费修复这些缺陷、裂缝或不合格之处。
5、 保修证书（如有）
运行维护单位应在保修期满后28天内（含本数）向承包人签发保修证书；或如果适用于永久工程各区段或各部分的保修期限不同，则在每一保修期满或根据本合同其他相关约定，任何被指令进行的工程已完成并符合要求之后，签发保修证书。保修证书应包括的主要内容如下:
（1）质量保修项目内容及范围；
（2）质量保修期；
（3）质量保修责任；
（4）质量保证金的支付方法。
在运行维护单位签发保修证书并呈交给发包人（同时将一份副本送交承包人），且对缺陷的修补符合要求之前，不应认为承包人的工作已经结束。
214B214B214B214B20.保险
215B215B215B215B20.1工程保险
承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险，保险费用已含合同价款中。
（1）投保内容:本工程工地范围内的建筑、安装工程及用于该工程的材料、机械、设备因自然灾害或意外事故造成的损坏或灭失。
（2）保险金额:本工程工地范围内的建筑、安装工程及用于该工程的材料、机械、设备的实际总价值。
（3）保险期限:自被保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、机械、设备运抵工地之时起，至发包人签发完工验收证书或验收合格，或发包人实际占有或使用或接收该工程之时止（以最迟者为准）。
（4）保险受益人:按投资主体确定受益人。
（5）在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人必须投保第三者责任险。
需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等: 承包人应至少但不限于劳工险（包括意外伤害险）、建设单位人身险、第三者责任险、施工设备险等财产、临时工程险等险种。
承包人必须按照有关规定为从业人员办理综合保险，其保险费用已包含在合同价款中，发包人不再另行支付。由于承包人未办理此项保险而造成不能核发《施工许可证》，由承包人承担相关责任。
承包人还应购买设计责任险，保险费用已含在承包人的投标报价中，发包人不再另行支付。

    增加：

    20.6其它补充
20.6.1 保险凭证
承包人应在开工后一个月内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本。
20.6.2若保险金为双方确认的但保险金不足以补偿损失的，由发包人和承包人协议解决。若系承包人投保不足的，由承包人承担不足部分的损失。
20.6.3若因非承包人原因（除不可抗力）出现工程尚未完工但保险已过期的情况，承包人应主动续保，涉及费用由发包人承担。若承包人不主动续保，因保险过期各类损失无法得到保险赔偿，由此造成损失由承包人自行承担。
20.6.4若因不可抗力原因出现工程尚未完工但保险已过期的情况，承包人应主动续保，涉及费用由发包人和承包人各按50%比例承担。若承包人不主动续保，因保险过期各类损失无法得到保险赔偿，由此造成损失由承包人自行承担。
216B216B216B216B22．违约
217B217B217B217B22.1承包人违约
22.1.1承包人违约的情形
除通用条件以及本合同其他条款对承包人对合同履行过程中的违约行为的约定外，承包人的如下行为仍视为违约，违约金处罚条款见本专用条款第22.1.2（4）条:
22.1.2对承包人违约的处理
（1）设计:若承包人未按合同规定的设计期节点时间完成完整的工程设计图，由此耽误发包人工程时间，承包人每逾期一天按人民币1000元/天向发包人支付违约金，延误10日历天以上的，发包人有权无条件解除合同，履约保证金不予退还，若因工程误期给发包人造成的其他损失，发包人有权追索。
（2）施工:承包人未能在规定时间完工或交工的，应当承担违约责任，每逾期一天按人民币2000元/天向发包人支付违约金，逾期10-20日历天的，每逾期一天按人民币4000元/天向发包人支付违约金；逾期20日历天以上的承包人按合同价款的30%向发包人支付违约金，且发包人有权无条件解除合同，履约保证金不予退还。
（3）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其它情况，向发包人支付合同价款3％的违约金。
增加：

（4）其他违约责任:
1 违反通用条款第5.1条，设备材料12小时内退场，已使用的必须拆除。由此造成的工期延误由承包人承担工期延误责任，造成的损失由承包人自行承担。
2 违反通用条款第5.4.1、5.4.2条，因承包人提供和使用了不合格的材料和工程设备，设备材料12小时内退场，已使用的必须拆除。由此造成的工期延误由承包人承担工期延误责任，造成的损失由承包人自行承担，并由承包人向发包人承担所提供和使用的不合格材料和工程设备总价10%的违约金。
3 承包人未按施工规范施工或施工质量达不到合同规定要求的，自发出整改通知发出3日内，承包人必须无条件进行整改，费用自行承担。如整改后，仍达不到规定要求的，承包人应承担人民币1万元/次的违约金，发包人有权另行指定施工单位进行整改，其费用由承包人承担，单价不经商议。
4 违反通用条款第13.1条、第9.2条，因承包人原因造成的质量事故、工程事故和安全事故，造成人身和财产损害的，承包人承担全部行政、民事和刑事责任，并承担损害赔偿责任。造成人员死亡等重大安全事故的还必须向发包人承担每次人民币拾万元的违约金。
5 承包人违法国家、省、市有关文明施工管理、卫生管理、噪声扬尘污染防治等规定，造成后果的，由承包人承担一切责任。一旦被政府有关职能部门处罚、负面通报和媒体负面曝光，除接受相关部门处罚外，还必须向发包人承担每次人民币1万元的违约金。
6 承包人不按要求对工程成品进行管护，发包人有权委托其他承包人进行该项工作，费用从工程款或质保金中扣除。
7未按发包人、监理人以及主管部门规定建立、健全安全、文明施工制度、措施等，每发现一处处承包人违约金人民币1000元，出现一般安全事故、重大安全事故的按相关规定进行处罚，责任由承包人承担。按上述规定建立而未履行实施到位的，每发现一处处承包人违约金人民币1000元，出现一般安全事故、重大安全事故的按相关规定进行处罚，责任由承包人承担。
8 因承包人提供产品材质或工期不能满足发包人要求的，或承包人提供的材料或设备价格差异过大的，或工程项目与本项目文化定位、业态、形象宣传和功能有冲突的，自监理人发出整改通知3日历天内，承包人必须无条件进行整改，费用自行承担。如整改后，仍达不到规定要求的，发包人有权就所涉部分解除部分合同另行指定第三人分包，其费用由承包人承担。
9 如果发生恶意停工、恶意闹事，每发生一次要求承包人支付违约金3万元。
10 如有民工闹事等破坏发包人形象的恶性事件发生超过二次（含二次）以上，发包人有权解除本合同，不清算未结的工程款项作为对承包人的违约金支付。
11 本工程不得擅自分包或转包，承包人未经发包人同意擅自分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人支付10万元违约金，造成发包人其他经济损失的由承包人承担，同时发包人有权从履约保证中扣除相应的经济损失及违约金。
12承包人如发生二次（含二次）未完成发包人要求的工程进度节点，发包人有权解除本合同。承包人无条件接受并退场，由此造成的损失由承包人承担。
13 承包人如未按要求参加发包人、监理人及行发包人管部门对本项目组织的专题会含例会、验收会等工程相关会议），在请假未经同意的条件下（须经会议最高负责人同意），按项目负责人5000元/人.次、其他人员1000元/人.次向发包人支付违约金；若迟到，则项目负责人按500元/人.次，其他人员200元/人.次向发包人支付违约金，直接从工程价款中扣除，情节严重的，发包人可无条件解除合同，给发包人造成损失的承包人还应当承担因此产生的相应经济、法律责任。
14如发包人发现承包人项目负责人或设计负责人未履职到位，发包人有权解除合同并要求承包人依合同约定承担违约责任，若发包人不解除合同的，承包人应限期纠正并向发包人支付人民币5万元违约金。
15承包人不按投标时的承诺派出的项目负责人或设计负责人或施工负责人的，发包人有权拒绝与其签订合同，取消其中标资格并没收投标保证金。
16承包人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题，并参与工程建设会议。
17设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在设计过程中不得指定分包商和供应商。否则，经查实后每次扣罚合同总额的1%，直接从建安费中扣除，给发包人造成损失的设计人还应当承担因此产生的相应经济、法律责任。

增加：

22.1.7主要负责人的管理
关于项目负责人、施工负责人、项目技术负责人和主要施工管理人员每月在施工现场的时间要求:施工现场实行按签到和发包人查岗制度，承包人的主要施工管理人员（含项目负责人、施工负责人、技术负责人及其他施工管理人员等）施工期间每天上下午至少各签到一次；每个月到岗按签到不少于 26 天。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任:如项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。若项目负责人未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目负责人应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目负责人违反上述规定的，承包人每次应付违约金5000人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目负责人每月缺岗累计5人次以上的，发包人有权单方面终止合同并没收履约保证金，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任:承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的项目负责人。承包人若需更换项目负责人，须向发包人进行书面申请得到发包人批准，并向建设行政管理部门备案，经批准且已备案方可更换，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，且按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金:更换项目负责人每人次人民币6万元。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任:可视为项目负责人不到岗，并向发包人缴纳违约金5000元人民币/天，且发包人有权单方面终止合同并没收履约保证金，由此产生的责任和损失由承包人负责且发包人有权向承包人进行索赔。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:承包人接到开工通知后7天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换施工负责人或技术负责人按2万元人民币/天，拒不撤换其他施工管理人员，每人1000元人民币/天支付违约金。且委托人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求: 需提前24小时报监理人及发包人批准后方可离开。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员、设计人员的违约责任:承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员、设计人员。承包人若需更换施工负责人、技术负责人和其他技术管理人员，须事先得到发包人书面批准，且向建设行政管理部门备案，经批准且已备案方可更换，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金:更换施工负责人、设计负责人、技术负责人每人次3万元人民币；更换其它施工管理人员、设计人员，每人次1万元人民币，且委托人有权单方面终止合同，并没收履约保证金，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，签到时间达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，或施工负责人、项目技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗而缺席的，经发包人查实，发现施工负责人、项目技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金5000元人民币，其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金1000元人民币。其违约金直接从承包人的工程款中扣除。主要施工管理人员每月缺岗累计10人次以上的，委托人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
22.1.5主要设备的管理
承包人应按及投标文件填报的施工机械、试验检测设备按计划进场，不得拖延、减少或降低标准。若承包人进场的设备的数量或性能不能满足施工需要，发包人和监理人有权要求承包人更换或补充设备；进场的设备未经监理人批准并报发包人同意不得离场，承包人没有按投标文件的承诺及监理工程师的指令进场施工机械设备，每延迟一天，承包人向发包人支付人民币3000元的违约金；延迟超过1个月，发包人可为承包人购买或租赁，所需费用可从承包人应得的款项或履约担保中扣除。
23.索赔
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
23.4.3当发生下列情况时，承包人应当承担违约责任，并由发包人按以下标准对承包人进行索赔，违约金由发包人直接从拟支付给承包人的合同价款中扣除或由承包人以其他方式支付给发包人:
（1） 设计:若承包人未按合同规定的设计期节点时间完成完整的工程设计图，由此耽误发包人工程时间，承包人每逾期一天按人民币1000元/天向发包人支付违约金，延误10日历天以上的，发包人有权无条件解除合同，履约保证金不予退还，若因工程误期给发包人造成的其他损失，发包人有权追索。

（2） 施工:承包人未能在规定时间完工或交工的，应当承担违约责任，每逾期一天按人民币2000元/天向发包人支付违约金，逾期10-20日历天的，每逾期一天按人民币4000元/天向发包人支付违约金；逾期20日历天以上的承包人按合同价款的30%向发包人支付违约金，且发包人有权无条件解除合同，履约保证金不予退还。

（3） 承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其它情况，向发包人支付合同价款3％的违约金。
23.4.4不可抗力因素条件:①不可抗力为烈度7度以上地震、②8级以上（不含8级）台风、③日雨量60ｍｍ以上暴雨、④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等。⑤按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。⑥因征地拆迁造成的工期延误。上述不可抗力因素原因造成的工期延误，工期可以顺延，但发包人不予补偿损失。
218B218B218B218B24．争议的解决
219B219B219B219B24.1 争议的解决方式
凡因本合同产生的或与本合同有关的任何争议，如发包人或承包人未能在规定的期限内友好解决，均应提交项目所在地人民法院。
220B220B220B220B25.补充条款
25.1根据项目需要，发包人有权要求承包人增配人员的，承包人应无条件接受，且发包人不再进行任何经济补偿。
25.2现场绿化管理人员，职责包括且不限于如下:对园林绿化定期修剪、浇水、锄草、病虫害防治、施肥、补植、松土、覆土等工作。
25.3其他
25.3.1监理人的管理权限详见监理合同。
25.3.2承包人应自备发电机组确保施工用电，并充分考虑工程所在地停电、电压偏低、负荷偏小的风险。任何因施工现场供电原因而导致的费用索赔或工期索赔申请将不被批准。
25.3.3 停水、水压偏低等的风险。任何因施工现场供水原因而导致的费用索赔或工期索赔申请将不被批准。

25.3.4 承包人超出设计图纸范围或因其身原因造成的返工工程量,发包人将不予计量。

25.3.5 承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。（承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权向承包人收取每次10万元人民币承诺违约金；若由发包人或政府有关部门代为支付民工工资的，发包人有权向承包人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费。）

25.3.6 工程竣工及竣工验收备案：

25.3.6 .1本工程竣工验收通过后5天内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每天支付2000元人民币的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

25.3.6.2当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

25.3.7承包人应按有关规定提供完整竣工验收备案资料，并配合发包人到建设行政主管部门进行工程竣工验收备案。

25.3.8若竣工验收时，达不到预算审核书及工程量清单（编制说明）中的特征要求的，承包人应返工重建，直至达到预算审核书及工程量清单（编制说明）中的特征要求为止，费用自理并承担由此给发包人造成的损失，工期不顺延。施工过程中出现一般质量事故但不影响结构安全和功能的，每次向发包人支付人民币2000元以下违约金;施工过程中出现重大质量事故但不影响结构安全和功能的，每次向发包人支付人民币1万元以下违约金;施工过程中出现重大质量事故且影响结构安全和功能的，每次向发包人支付人民币2万元以下违约金，承包人同时应承担由此带来的一切损失；外观质量差，但不影响结构安全和功能的每处向发包人支付人民币1万元以下违约金;对出现的质量事故必须在监理、发包人规定的时间内完成整改，否则将进行三倍违约赔偿。以上违约赔偿，发包人可在应付工程款或承包人履约担保中直接扣除。

25.3.9本工程质量必须达到一次性验收合格,验收不合格所造成的经济损失由承包人负责。

25.3.10根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的编制、收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料，其费用由承包人承担。

25.3.11其他未尽事宜，由双方协商并另行以书面形式补充。

附件一：合同协议书
合同协议书

  龙海市城投房地产开发有限公司  （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 龙海市紫云片区棚户区改造工程A-08地块安置小区和龙海市月港新区棚户区改造工程通信配套（公众电信网）工程设计施工总承包（第二次招标） （项目名称），已接受                    （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）方案设计文件； 

（8）价格清单；

（9）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：

设计费：设计费含在建安费中，不单列，不另行计算，投标人应自行考虑。
建安费：按（预算审核价-暂列金额-暂估价）×   %+ 暂列金+暂估价计取。

合同暂定价为：

设计费：设计费含在建安费中，不单列，不另行计算，投标人应自行考虑。
建安费：项目总投资×建安费中标费率   %，约为人民币     元。

4.工程概况及要求：①龙海市紫云片区棚户区改造工程A-08地块安置小区总建筑面积150306.67㎡，总户数约1158户，主要铺设：住宅、商场、物业配套用房、配套服务用房、消防控制室、幼儿园等，总投资66.7万元；②龙海市月港新区棚户区改造工程总建筑面积160209㎡，总户数约1061户，主要铺设：住宅、沿街商业、物业管理用房、公共配电室、开闭所、社区警务室、发电机房、报警、雨淋阀间、公共厕所、消防控制室、1#变电所、1#公共配电室、文体活动中心等，总投资61.11万元。 

完成项目红线范围内通信配套（公众电信网）工程项目的设计[包括方案设计及优化、初步设计(含初步设计概算及修正概算)、施工图设计以及后续服务（派驻设计代表、出具指导意见书、现场指导、设计交底、设计变更、参加各阶段必要的验收及处理现场有关设计问题、工程竣工验收及竣工图编制）等]以及材料（设备）采购、施工、信号覆盖(含电梯、地下室）、覆盖用户数至少按一户两芯光纤入户、竣工验收、工程资料归档以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作。

5. 工程质量符合的标准和要求：

5.1工程设计质量要求：满足国家及行业标准，达到国家现行设计规范及相关法律法规的要求；

5.2工程施工质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》、《通信线路工程验收规范》、《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》及其他相关规范的合格标准并经当地通信主管部门验收合格。

 6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、采购、施工、竣工及缺陷修复。

 7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：                                       。

9. 设计及施工内容：                                               。

11. 承包人项目负责人：          ；设计负责人:          ；施工负责人:          。
    12.本合同一式 壹拾贰  份，均具有同等法律效力，发包人执正本 肆 份，副本 贰 份；承包人执正本 肆 份，副本 贰 份。


13. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：  (公章)                            承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                              （签字或盖章）

地    址：                                  地    址： 
邮政编码：                              邮政编码： 

法定代表人（签字或盖章）：                  法定代表人（签字或盖章）：               

电  话：                                电  话：

附件二：

工程质量保修书

发包人:（全称）:   龙海市城投房地产开发有限公司   
承包人:（全称）:                                  
   为保证 龙海市紫云片区棚户区改造工程A-08地块安置小区和龙海市月港新区棚户区改造工程通信配套（公众电信网）工程设计施工总承包（第二次招标） （工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。 

1． 质量保修范围 

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：按建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》的相关规定执行。
2． 质量保修期 

2.1 质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。 

2.2合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下： 

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为  / 年；

3.装修工程为  / 年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为  / 年；

5.供热与供冷系统为  / 个采暖期、供冷期；

6.室外总体的给排水设施、道路等配套工程为  / 年；

7.其他项目保修期限约定如下：本合同工程为2年。

3． 质量保修责任 

3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托他人修理。保修费用从工程质量保修金内扣除。

3.2发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体工程结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

3.5质量保修完成后，由发包人组织验收。

4．质量保修费用 

质量保修等费用，由责任方承担。 

5．质量保证金 

质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第84条赋予的规定一致。 

6．其他 

6.1合同双方当事人约定的其他质量保修事项： 

6.2 本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。 

6.3 本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。 

发 包 人：（盖章）                         承 包 人 ：（盖章）                  
法定代表人：（签字或盖章）                 法定代表人：（签字或盖章）             

联系电话：                                 联系电话：                     

        年   月   日                                   年   月   日

附件三：

廉 政 合 同

发包人:（全称）:  龙海市城投房地产开发有限公司  

承包人:（全称）:                                

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。 

1 、双方权利和义务 

1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。 

1.2 严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。 

1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。 

1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。 

1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。 

1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第87条规定处理。 

2 、发包人义务 

2 .1 发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。 

2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。 

2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。 

2 .4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。 

2.5 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。 

2.6 发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。 

3 、承包人义务 

3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。 

3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。 

3.3 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。 

3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。 

3.5 承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。 

4 、违约责任 

4.1 发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。 

4.2 承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人1～3年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿； 

5、 双方约定 

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。 

6、 合同法律效力 

本合同作为  龙海市紫云片区棚户区改造工程A-08地块安置小区和龙海市月港新区棚户区改造工程通信配套（公众电信网）工程设计施工总承包（第二次招标） （工程名称） 工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。 

7、 合同生效 

本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。 

8、 合同份数 

本合同一式 壹拾贰  份，发包人执正本 陆 份；承包人执正本 陆 份。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门一份。 

发 包 人：（盖章）                           承 包 人：（盖章）                        
法定代表人：（签字或盖章）                  法定代表人：（签字或盖章）                    
联系电话：                                  联系电话：                            
    2019年    月     日                        2019年    月    日

附件四：
安全生产责任书

发包人：（全称）： 龙海市城投房地产开发有限公司   

承包人：（全称）：                                   

为在  龙海市紫云片区棚户区改造工程A-08地块安置小区和龙海市月港新区棚户区改造工程通信配套（公众电信网）工程设计施工总承包（第二次招标）   合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人  龙海市城投房地产开发有限公司    （以下简称“发包人”）与承包人                       （以下简称“承包人”），特此签订安全生产合同：

1、 发包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产和安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工；同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时转达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2、 承包人职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”和 “管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理规则和安全生产制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制，从派住项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的从业人员）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到位，人人有责，项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构：应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其从业人员发生各种违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格后方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员、经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种行业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不能将任何种类的爆炸物给予、易货以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签名记录，保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料进，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急求援预案；如果发生安全事故，即按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严格处理相关责任人。

3、 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式 壹拾贰  份，发包人执正本 陆 份；承包人执正本 陆 份。由双方法定代表人签署加盖公章后生效。全部工程保修期满后失效。

承  包  人（盖章）：　　　　　　　　　　　发  包  人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：　　　　　 　　法定代表人（签字或盖章）：

2019年   月   日　　　　　　　　　　　　　　　　　    2019年   月   日
附件七   人员配备表
1、计人员配备表

	人 员
	姓 名
	执业资格证号
	专业/职称
	资格标准

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2、施工现场管理人员配备表

	人  员
	姓名
	执业资格证号
	专业/职称
	资 格 要 求

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


0B0B0B0B附件八   主要机械设备和试验检测设备
	设备名称
	规格、功率及容量
	单位
	数量

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件九   项目负责人委托书
（承包人全称）
                          （合同工程名称）项目负责人委任书
致:  

（承包人全称） 法定代表人（职务、姓名） 代表本单位委任（职务、姓名）为         的项目负责人。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由    （姓名）代表本单位全面负责。
 承包人:（盖单位章）
法定代表人:（职务） 
（姓名） 
          （签字或盖章）

附件十   项目设计负责人委托书
（承包人全称）
                        （合同工程名称）项目设计负责人委任书
致: 

（承包人全称） 法定代表人（职务、姓名） 代表本单位委任（职务、姓名）为                      的设计负责人。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由    （姓名）代表本单位全面负责。
承包人:（盖单位章）
法定代表人:（职务） 
（姓名） 
           （签字或盖章）

2019年   月    日
1B1B1B1B附件十一  联合体协议书
25B25B25B25B联合体协议书
（所有成员单位名称）自愿组成                （联合体名称）联合体，共同参加               （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、                      （某成员单位名称）为             （合体名称）牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下:      。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式 陆 份，联合体成员和招标人各执贰份。

注:本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称:（盖投标人单位公章）
法定代表人:                           （法定代表人签字或盖章）
成员一名称:（盖投标人单位公章）
法定代表人:                            （法定代表人签字或盖章）
第二卷

第五章  发包人要求

设计任务书

项目建设场址及规模：

1、 地理位置：①榜山镇田边村、榜山村；②海澄镇豆巷村。

2、建设规模：①龙海市紫云片区棚户区改造工程A-08地块安置小区总建筑面积150306.67㎡，总户数约1158户，主要铺设：住宅、商场、物业配套用房、配套服务用房、消防控制室、幼儿园等，总投资66.7万元；②龙海市月港新区棚户区改造工程总建筑面积160209㎡，总户数约1061户，主要铺设：住宅、沿街商业、物业管理用房、公共配电室、开闭所、社区警务室、发电机房、报警、雨淋阀间、公共厕所、消防控制室、1#变电所、1#公共配电室、文体活动中心等，总投资61.11万元。 
    三、设计范围：通信线路、传输设备、电话交换、楼宇通话及可视、通信管道、数据及多媒体、综合布线、信号覆盖(含电梯、地下室）、覆盖用户数至少按一户两芯光纤入户等设计。
    四、方案设计任务：完成项目红线范围内通信配套（公众电信网）工程项目的设计[包括方案设计及优化、初步设计(含初步设计概算及修正概算)、施工图设计以及后续服务（派驻设计代表、出具指导意见书、现场指导、设计交底、设计变更、参加各阶段必要的验收及处理现场有关设计问题、工程竣工验收及竣工图编制）等]以及材料（设备）采购、施工、竣工验收、工程资料归档以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作。即中标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格的工程。
五、其他说明：结合评分标准进行设计。
第六章  发包人提供的资料

发包人提供的资料

一、项目概况及要求

①龙海市紫云片区棚户区改造工程A-08地块安置小区总建筑面积150306.67㎡，总户数约1158户，主要铺设：住宅、商场、物业配套用房、配套服务用房、消防控制室、幼儿园等，总投资66.7万元；②龙海市月港新区棚户区改造工程总建筑面积160209㎡，总户数约1061户，主要铺设：住宅、沿街商业、物业管理用房、公共配电室、开闭所、社区警务室、发电机房、报警、雨淋阀间、公共厕所、消防控制室、1#变电所、1#公共配电室、文体活动中心等，总投资61.11万元。  
二、发包人提供的资料：小区总平图及相关图纸待中标后提供。
第三卷

第七章  投标文件格式

            （项目名称）设计施工总承包

投  标  文  件

投标人：                      （盖投标人单位公章）

          法定代表人：              （盖法定代表人电子印章）
        年        月         日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

目    录
（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明；

（3）授权委托书；

（4）联合体协议书；

（5）投标保证金；

（6）方案设计文件；

（7）项目管理组织方案；

（8）资格审查资料；

（9）投标人须知前附表规定的其他资料。

注： 企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                        （招标人名称）：

1． 我方已仔细研究了               （项目名称）设计施工总承包招标文件的全部内容，愿意以：建安费按（预算审核价-暂列金额-暂估价）×   %+ 暂列金+暂估价计取，设计费含在建安费中，不单列，不另行计算。工期要求：                         。设计[包括方案设计及优化、初步设计(含初步设计概算及修正概算)、施工图设计以及后续服务（派驻设计代表、出具指导意见书、现场指导、设计交底、设计变更、参加各阶段必要的验收及处理现场有关设计问题、工程竣工验收及竣工图编制）等]以及材料（设备）采购、施工、竣工验收、工程资料归档以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作。即中标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格的工程。

 我方将派出               （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的项目负责人；            （设计项目负责人姓名及其证书编号）任设计项目负责人；            （施工负责人姓名及其证书编号）任施工负责人。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方已全面了解和接受本招标文件所有内容以及所含的风险包干范围，并在投标报价中已充分考虑，中标后不再调整。

（6）我方已详细审查全部招标文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守招标文件和合同所规定的各项条款。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                （盖投标人单位公章）
法定代表人：           （盖法定代表人电子印章）
地址：                                         
电话：                                     
传真：                                     
      年      月      日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	1.1.2.4
	姓名：            
	

	2
	设计负责人
	1.1.2.5
	姓名：            
	

	3
	施工负责人
	1.1.2.6
	姓名：            
	

	4
	工期
	1.1.4.3
	按招标文件规定执行。
	

	5
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	按招标文件规定执行。
	

	6
	履约担保形式和金额
	4.2
	按招标文件规定执行。
	

	7
	分包
	4.3
	按招标文件规定执行。
	

	8
	承包人的工期延误
	11.5
	按招标文件规定执行。
	

	9
	工期提前
	11.6
	按招标文件规定执行。
	

	10
	预付款
	17.2
	按招标文件规定执行。
	

	11
	进度款的支付
	17.3.4
	按招标文件规定执行。
	


                              投标人：              （盖投标单位公章）
     法定代表人：     （盖法定代表人电子印章）
 日期：       年   月   日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证。

                          投标人：                （盖投标人单位公章）
                                         年      月    日           

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表格，独立盖章。

三、授权委托书（如有）

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证扫描件

投标人：                              （盖投标人单位公章）
法定代表人：                      （盖法定代表人电子印章）
身份证号码：                                              
委托代理人：                                    （姓名）  
身份证号码：                                              
       年       月       日

注：1、若由法定代表人本人递送投标文件、开标、评标过程签署一切文件(含投标文件)和处理与之相关的一切事务，则不需填写此张“授权委托书”。

2、如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为同一个人，联合体成员各方均应盖章。

四、联合体协议书（如有）

          （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                （盖投标人单位公章）
法定代表人：                            （盖法定代表人电子印章）
成员一名称：                                （盖投标人单位公章）
法定代表人：                            （盖法定代表人电子印章）
        年       月       日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

五、投标保证金

         

  （招标人名称）：

我方于      年      月      日参加             （项目名称）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

投标人名称：                             （盖投标人单位公章）
法定代表人：                         （盖法定代表人电子印章）
地    址：


                                                   

邮政编码：





                                                   


电    话：                                                   
        年        月        日

附：投标保证金有关单据

注：1、采用单项工程缴交投标保证金的投标人应当将投标保证金有关单据扫描件（加盖投标人单位电子公章）随资格审查申请函一起递交，以证明已按规定递交投标保证金。

2、采用年度投标保证金参加投标的，投标人须将年度投标保证金收讫证明（扫描件加盖投标人单位电子公章）随资格审查申请函一起递交。
3、注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

六、方案设计文件

1、总平布局合理性（设计指导思想、设计原则、设计策略等合理性与前瞻性，全面性）
2、功能分区的合理性

3、材料选择的合理性及科学性
4、绿色节能措施的合理性及科学性

5、设计指标符合规范且设计标准高于规定的最低标准

6、工程投资估算技术经济指标的合理性
7、本工程建成后运营的经济性，便利性

8、是否符合设计任务书要求

9、是否符合国家规定的《建筑工程设计文件编制深度规定》
说明：方案设计文件无需编制封面和目录。

七、项目管理组织方案

1． 总体概述
2． 设计管理方案
3．施工管理方案
4．采购管理方案
说明：承包人项目管理组织方案无需编制封面和目录。


八、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人

（项目负责人）
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：1.如以联合体形式投标，联合体成员各方均须填写此表，独立盖章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须附上企业法人营业执照的扫描件、资质证书的扫描件。上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。
（二）近年发生的重大诉讼及仲裁情况

	项目
	投标人情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：1.本表后应附（上传）法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书扫描件。

2.如以联合体形式投标，联合体成员各方均须填写此表，独立盖章。

（三）近年承接或完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	承接日期
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


    注：1.如以联合体形式投标，联合体成员各方均须填写此表，独立盖章。

（四）拟投入本项目的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（kW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：如以联合体投标的，由牵头人提交、盖章。
（五）拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：如以联合体投标的，由牵头人提交、盖章。

（六）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.如以联合体形式投标，联合体成员各方合并提供上表或独立提供上表均可，并加盖公章。

（七）项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系               （投标人）的法定代表人，现承诺：

我单位在           （项目名称）中标后，若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,我单位投标文件承诺的项目部施工管理人员不能全部通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案的或不能到位的，按本承诺第2条规定的数额向招标人交纳违约金，或按我单位愿意放弃中标并承担相应的法律责任处理；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部项目负责人的，每人每次向招标人交纳人民币6万元的违约金；施工负责人、设计负责人、技术负责人每人每次向招标人交纳人民币3万元的违约金；其它施工管理人员、设计人员每人每次向招标人交纳人民币1万元的违约金。

                          投标人：           （盖投标人单位公章）

                                   法定代表人：     （盖法定代表人电子印章）
                                                年     月    日

注：如以联合体投标的，联合体双方均应盖单位公章。
（八）承诺函

我方承诺：

1.我方无不良记录及其他违约行为,也未因违法违规被限制参加投标。

2.我方所提交的资料在各方面都是完整、真实和准确，无弄虚作假行为。

3.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第2章投标须知第1.4.3款规定的任何一种情形。

4. 我方如违反上述承诺，愿凭贵方通知取消我方投标或中标资格，贵方并有权没收我方的投标保证金并要求我方承担相关的法律责任（包括并不限于赔偿由此引起的贵方一切损失、向行政部门报备违约行为以及请求行政部门对我方进行行政处罚等）。

5.我方没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内没有被主管部门通报或处分；

6.若我方中标，我方接受你方招标文件中条款的约束。

7.若我方中标，在中标后按招标文件规定向漳州工程项目交易中心支付建设工程交易服务费并在接到中标通知书同时一次性向招标代理机构缴清专家评审费及会务费等；如果未能按要求缴纳专家评审费及会务费等，则招标代理机构有充分的理由从投标保证金中扣除。

特此承诺！            

投  标  人：                 （盖投标人单位公章）

             法定代表人：             （盖法定代表人电子印章）
             单位地址：____________________________  _________
             邮政编码：_________电话： _______传真：_________

日期：__________年____月____日

注：如以联合体投标的，联合体双方均应盖单位公章。

九、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖投标人单位公章，否则资料无效。
    1.无行贿犯罪行为记录承诺函（格式自拟）；

     2.其他所需资料。
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