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第一章 招标公告
漳州通兴年产3.68GWh动力锂离子圆柱电池生产线EPC

招标公告 
1. 招标条件

  本招标项目 漳州通兴年产3.68GWh动力锂离子圆柱电池生产线EPC 已由 诏安县工业和信息化局 以闽工信备【2019】E110002号文批准建设，项目业主为漳州通兴投资有限公司，建设资金来自业主多渠道筹集，招标人为漳州通兴投资有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计采购施工总承包（EPC）进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围

2.1.项目名称：漳州通兴年产3.68GWh动力锂离子圆柱电池生产线EPC；
    标段名称：漳州通兴年产3.68GWh动力锂离子圆柱电池生产线EPC；

2.2.建设地点：福建省漳州市诏安县金都工业园区北区；
2.3.工程建设规模：漳州通兴年产3.68GWh动力锂离子圆柱电池生产线的工艺设计和设备布局， B线年产0.80GWh动力锂离子圆柱电池生产线部分设备采购及安装；新建C线年产1.44GWh动力锂离子圆柱电池的设备采购及安装；新建D线年产1.44GWh动力锂离子圆柱电池的设备采购及安装。本项目总投资约96300万元。

2.4.本项目工程费用限额89802.98万元（包括设备采购费和安装费）。

2.5.招标范围和内容
为本项目建设范围内的设计采购施工一体化的总承包任务。包括漳州通兴年产3.68GWh动力锂离子圆柱电池生产线的工艺设计和设备布局， B线年产0.80GWh动力锂离子圆柱电池生产线部分设备采购及安装，新建C线年产1.44GWh动力锂离子圆柱电池的设备采购及安装，新建D线年产1.44GWh动力锂离子圆柱电池的设备采购及安装，直至完工验收合格及整体移交、保修期内的缺陷修复和保修工作。
2.6 计划工期：365日历天。

2.7.质量要求

设计质量：满足国家、行业现行强制性设计规范要求，达到合格以上评定等级。
施工质量：符合国家、行业现行验收标准，做合格工程。

按照锂离子电池生产工艺及《设备技术要求书》合理的设备布局、选型设备和布置安装设备。每条产线的效率为200PPM。建成后产能达到：B 线年产0.80GWh 动力锂离子圆柱电池。C 线年产1.44GWh 动力锂离子圆柱电池。D 线年产1.44GWh 动力锂离子圆柱电池。

3. 投标人资格要求

3.1.本招标项目要求投标人具备以下资质：
（1）投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利；
（2）投标人同时或联合具备以下资质：

a、工程设计综合资质甲级或建筑行业（建筑工程）设计资质甲级。

b、投标人应满足施工总承包序列资质标准之一的总承包三级及以上资质。

3.2.本次招标 接受 联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体所有成员数量不得多于2家，其中满足设计资质的设计方1家、满足施工资质的施工方1家。自愿组成联合体的各方均应具备其所承担本招标项目工作内容的相应资质条件，联合体的牵头人可以为设计单位也可以为施工单位，其他联合体的要求详见招标文件规定。

3.3.投标人拟派出担任本招标项目的工程总承包项目负责人（也称“项目经理”）应具备合格有效的一级注册建筑师执业资格或一级注册结构师执业资格或一级注册电气工程师执业资格或一级注册建造师执业资格或高级工程师或以上职称，且应是投标人本单位正式在岗职工。项目经理（项目负责人）须由独立投标人或联合体牵头人派出。

3.4.财务状况要求：投标人具有良好的财务状况，无亏损（需附上经会计师事务所或审计机构审计的2018年财务会计报表（若2018年财务会计报表未出的，应提供2017年财务会计报表），财务会计报表至少应包含资金负债表、现金流量表、利润表。联合体投标的，联合体各成员均需提供）。

3.5.投标人（含联合体成员）没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内没有被主管部门通报或处分的。

3.6.投标人（含联合体成员）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入“失信被执行人”。

3.7.投标人（含联合体成员）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单。

3.8.投标人和拟担任本项目的项目经理的类似项目业绩要求：无

3.9.投标人资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件；

3.10.本招标项目招标人对投标人的资格审查采用资格后审的方式。

4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于递交投标文件截止时间前采用已经激活并审核通过的CA登陆漳州市工程项目交易中心网站进行招标文件的下载。下载网址：http://www.zzgcjyzx.com；
4.2招标人不提供书面招标资料，只提供电子招标资料。投标人必须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。投标人若需要书面的招标资料，由投标人向招标代理机构另行购取，售后不退。

4.3招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标前提交一份备用投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)。

4.4有关投标文件的下载和制作疑问，请向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话：0596-2032597。

5. 投标文件的递交

5.1递交投标文件的截止时间：2019年7月15日08时30分，投标人必须在投标截止时间前通过网络将投标文件上传到电子招投标系统交易平台，且在投标截止时间前，投标单位的授权委托人须持授权委托书、投标保证金汇款凭证及开户许可证复印件并加盖投标人单位公章，携带已经激活并审核通过的CA到场解密并提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)。投标保证金采用银行保函、担保保函或投标保证保险的投标人在递交备用投标文件时，还应将银行保函、担保保函或保证保险的原件单独提交给招标人,否则视为未提交投标保证金。
5.2所有投标人都应按规定开标时间准时到场开标，并携带CA密钥到解密机前参与投标文件解密。开标时间到（即项目提交投标文件截止时间的同一时间），招标代理机构及时公布投标人及投标家数后，组织到场的投标人开始解密投标文件。如投标人未能及时到场参与投标文件解密，导致投标文件未能按时解密的或者无法按时导入的或解密失败的，后果自负。
5.3投标时间截止后，网上投标系统无法接受投标文件；

6. 评标办法

招标项目采用的评标办法：  综合评估法  。
7.投标保证金的提交

7.1投标保证金提交的时间：北京时间2019 年7月12日12时00分前；
7.2投标保证金金额：人民币伍拾万元整（ 小写：¥500000元）；

7.3投标保证金提交的方式（以下方式任选其一，如为联合体投标，投标保证金应由联合体牵头人提交）：电汇或银行转账或年度投标保证金或银行保函或担保保函或投标保证保险，具体详见招标文件规定。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州工程项目交易中心(www.zzgcjyzx.com/Front/)上发布。
9. 联系方式

招标人：漳州通兴投资有限公司；
地址：福建省漳州市诏安县金都工业集中区金都大道一号，邮编： 363500；

电话：0596-2072225/2031225联系人：吴先生
招标代理机构：福建卓知项目投资顾问有限公司

地址：福建省漳州市龙文区明发商业广场20幢1102-1109号    邮编：363000

电话：0596-2668011-601            传真：0596-2668013

联系人：小宋                     邮箱：zhuozhi2009@126.com

监管部门： 诏安县工业和信息化局

地址：诏安县梅园北路 

联系电话： 0596-6091202

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：漳州通兴投资有限公司
地址：福建省漳州市诏安县金都工业集中区金都大道一号
联系人： 吴先生 
电话：0596-2072225/2031225

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：福建卓知项目投资顾问有限公司
地址：福建省漳州市龙文区明发商业广场20幢1102-1109号

联系人：小宋
电话：0596-2668011-601    传真：0596-2668013
邮箱：zhuozhi2009@126.com

	1.1.4
	项目名称
	项目名称：漳州通兴年产3.68GWh动力锂离子圆柱电池生产线EPC
标段名称：漳州通兴年产3.68GWh动力锂离子圆柱电池生产线EPC

	1.1.5
	建设地点
	福建省漳州市诏安县金都工业园区北区

	1.2.1
	资金来源及比例
	业主多渠道筹集100% 

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	为本项目建设范围内的设计采购施工一体化的总承包任务。包括漳州通兴年产3.68GWh动力锂离子圆柱电池生产线工艺的设计和设备布局， B线年产0.80GWh动力锂离子圆柱电池生产线部分设备采购及安装，新建C线年产1.44GWh动力锂离子圆柱电池的设备采购及安装，新建D线年产1.44GWh动力锂离子圆柱电池的设备采购及安装，直至完工验收合格及整体移交、保修期内的缺陷修复和保修工作。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：365日历天。
计划开始工作日期：待定

计划竣工日期：待定

	1.3.3
	质量要求
	设计质量：满足国家、行业现行强制性设计规范要求，达到合格以上评定等级。
施工质量：符合国家、行业现行验收标准，做合格工程。

按照锂离子电池生产工艺及《设备技术要求书》合理的设备布局、选型设备和布置安装设备。每条产线的效率为200PPM。建成后产能达到：B 线年产0.80GWh 动力锂离子圆柱电池。C 线年产1.44GWh 动力锂离子圆柱电池。D 线年产1.44GWh 动力锂离子圆柱电池。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉

	资质条件：详见附录1
业绩要求：详见附录2

信誉要求：详见附录3

人员最低要求：详见附录 4

财务状况要求：详见附录 5

其他要求：无

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	 接受  

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果不进行补偿的，但有权免费使用未中标人设计成果。

	1.9.1
	踏勘
	不组织集中踏勘现场活动，由投标人自行踏勘现场

	1.10.1
	投标预备会
	不召开投标预备会

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2019年6月27日17:00时前；

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	2019年6月28日17:30时前；

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	具体详见合同条款。

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	 按合同条款执行。

	1.12
	偏离
	实质性内容不允许偏离

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	/

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的方式和截止时间
	方式：漳州市工程项目交易中心交易系统在线提出。
截止时间：2019年6月27日 17:00:00（北京时间，下同）

	2.2.2
	投标截止时间
	2019年7月15日08:30时

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	无需确认。投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州工程项目交易中心(www.zzgcjyzx.com/Front/) ，查询本工程招投标活动的澄清通知，若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	无需确认。投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州工程项目交易中心(www.zzgcjyzx.com/Front/) ，查询本工程招投标活动的修改变更通知，若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	/

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	合同价款包含承包商应按合同设计、实施和完成工程，并修补工程中的任何缺陷。完成后，工程应能满足合同规定的工程预期目的。承包商应提供合同规定的生产设备和承包商文件，以及此项设计、施工、竣工和修补缺陷所需的所有临时性或永久性的承包商人员、货物、消耗品及其他物品和服务。本项目采用预算后审方式，执行限额设计，设计费采用固定总价1358.78万元包干，工程最高投标限价（即工程费用限额）89802.98万元（包括设备采购费和安装费），工程费用采用固定单价加风险包干。
投标报价：（1）设计费报价：设计费采用固定总价1358.78万元包干，报价高于上述设计费的，作废标处理。

（2）工程费用报价：工程费用投标报价不得高于89802.98万元，报价高于上述工程费用的，按废标处理。

①施工图预算由发包人委托审核机构进行预算审核，经审核机构审核的工程预算审核总价作为合同价款中工程费用的计算和为施工期间进度款的支付及结算依据，并签订合同补充协议进一步明确签约合同价。

②若出现审核机构审核的工程预算审核总价高于工程费用限额，承包人有义务通过设计优化降低预算造价，否则，超出部分由承包人承担。承包人进行优化设计，所需费用和导致的工期延误由承包人承担。

③工程费用采用固定单价加风险包干，招标人提供的工程预算审核书中所列的工程量数量，不能作为承包人在履行合同义务中应予完成工程的实际和准确的工程量。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

④施工图预算及结算的计价依据：以发出中标通知书之日现行的计价清单规范、定额、取费及漳州市区当月的人工、机械台班、材料报告期为准（如发出中标通知书之日为7月*日，则采用7月份的报告期）以及相关配套文件进行计价编制，工程预结算最终均以有关单位审定为准。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	（1）投标报价是投标人完成本招标文件所述和合同条款上所列招标项目范围及工期的全部，包括工程设计、工程施工、材料设备的采购、项目竣工验收和移交及缺陷保修等总承包全过程费用。
（2）投标报价包含设计费及工程费用等本项目招标文件所列指的全部内容。设计费包含完成本项目的设计[方案设计、施工图设计、后续设计服务、工程竣工验收及竣工图编制等]，包含但不仅限于：①收集资料、现场踏勘、测绘、测试等作业所需的各种费用，②各阶段设计费、设计变更以及后续服务（驻现场配合及所引起）等费用。③整体策划、分期设计（如有）、提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、按施工合同段需要提供工程数量说明等因素所造成或产生的费用。④其他未约定的按合同条款执行。

工程费用包含完成本项目的施工、材料设备采购、竣工验收、工程资料归档等工程内容和工程缺陷责任期的保修工作。承包人最终向发包人提交一个满足技术要求和使用性能、质量达标的工程的全部费用，包括但不限于：完成该工程项目的施工、材料设备采购及安装、劳务、管理、材料（含运输费、装卸费、运输保险费和采保费）、维护、保险、措施费用、利润、规费、税金、人员培训的相关费用、项目施工阶段材料检测检验等各项交付招标人使用的费用。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止期后 90 日历天。

	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：人民币伍拾万元整（¥500000元）；
2、投标保证金提交方式（以下方式任选其一，如为联合体投标，投标保证金应由联合体牵头人提交）：

方式1单项投标保证金：应于2019年7月12日12：00前以电汇或银行转账的形式从投标人法人单位的基本账户汇达招标公告中指定的投标保证金账户，并写明招标项目名称。

投标保证金必须通过投标人的基本账户以银行转账、电汇方式汇达以下指定账户；

开户银行：诏安县农村信用合作联社营业部

帐户名称：诏安县行政服务中心管理委员会

帐    号：9080 6100 1001 0000 0185 73

方式2年度投标保证金方式：根据漳行政【2012】19号及闽建筑[2014]33号文规定，已缴交年度投标保证金的投标人，凭漳州市工程项目交易中心或福建省公共资源交易中心开具的年度投标保证金收讫证明的可参与本项目的投标，不需要再缴交投标保证金。

方式3银行保函形式：采用银行保函的，投标人应保证银行保函的有效性。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。

方式4担保保函形式：由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的担保保函。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金。

方式5保险公司出具的投标保证保险形式：由保险公司出具的投标保证保险。（投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案）投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保险上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金。

投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

3、投标保证金证明材料提交形式：

①投标人须将投标保证金有关银行汇款凭证或年度投标保证金或银行保函或担保保函凭证扫描件作为投标文件的组成部分提交。

②投标人在递交备用投标文件时，应将银行保函、担保保函、保证保险的原件单独提交给招标人,否则视为未提交投标保证金。

4、投标保证金证明的退还：按照诏安县行政服务中心管理委员会的规定程序退还。

	3.5.2
	近年财务状况
	投标人具有良好的财务状况，无亏损（需附上经会计师事务所或审计机构审计的2018年财务会计报表（若2018年财务会计报表未出的，应提供2017年财务会计报表），财务会计报表至少应包含资金负债表、现金流量表、利润表。联合体投标的，联合体各成员均需提供）。

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	2015年 1 月 1 日至今

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	2016 年 1 月 1 日至今

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	采用电子招标，按投标文件规定格式进行签字盖章。

	3.7.4
	投标文件份数
	投标人应按投标文件人须知第3.1条要求将全部投标资料制作成投标文件，投标文件的份数：
一份加密的.ZZTF格式投标文件于投标截止时间前上传到网上招投标系统电子交易平台，否则视为自动放弃投标资格。投标截止时间后，网上投标系统交易平台无法接受投标文件；

一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中用信封密封并加盖公司公章（备用投标文件），于投标截止时间前带至开标现场递交给招标人。

	3.7.5
	装订要求
	中标人应将纸质版投标文件装订成册，在收到中标通知书后 3 个工作日内向招标人提供加盖有单位公章的投标文件纸质版 6 份和包含投标资料全部内容的电子光盘1份，当纸质版与电子交易平台上的电子投标文件不一致时，以平台中的电子投标文件为准。

	3.7.6
	技术文件的编制
	为保证投标人技术文件暗标评审有效进行，签署及规定：A.采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委对通过初步评审的投标人的技术文件逐一评审打分（保留小数点后二位），根据各家技术文件最后得分进行汇总。各评委对投标人的技术部分得分应去掉一个最高分，去掉一个最低分后取平均值，即为该投标人的技术部分的得分，得分保留小数点后二位，四舍五入取小数点后两位数；B.必须采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的按 0 分处理：①不得出现投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮编等其他可识别投标人的标志和暗示；②技术文件内容不得出现涂改、投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示；③若技术文件内容出现投标人名称、投标人有关人员姓名、可以认定是投标人承担过的工程项目名称的任何标识情形，则技术标评审得分直接以零分计。

	4.1.2
	备用投标文件封套上应载明的信息
	注明招标项目名称并加盖投标单位公章

	4.2.2
	递交投标文件地点
	投标人网络上传投标文件的网址为：http://www.zzgcjyzx.com
提交备用投标文件的地点为：诏安县行政服务中心管理委员会（诏安县南诏镇中山西路109号诏安县行政服务中心管理委员会一楼） 

收件人：福建卓知项目投资顾问有限公司

招标人在截止时间前 30 分钟开始接收。
注：投标人必须在投标截止时间前通过网络将投标文件上传到电子招投标系统交易平台，且在投标截止时间前，投标单位的授权委托人须持授权委托书、投标保证金汇款凭证及开户许可证复印件并加盖投标人单位公章，携带已经激活并审核通过的CA到场解密并提交一份备用投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)。提交的电子版投标文件不予退还。招标人不接受书面投标文件，投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。投标保证金采用银行保函、担保保函或投标保证保险的投标人在递交备用投标文件时，还应将银行保函、担保保函或保证保险的原件单独提交给招标人,否则视为未提交投标保证金。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：诏安县行政服务中心管理委员会（诏安县南诏镇中山西路109号诏安县行政服务中心管理委员会一楼）  
注：所有投标人都应按规定开标时间准时到场开标，并携带CA密钥到解密机前参与投标文件解密。开标时间到（即项目提交投标文件截止时间的同一时间），招标代理机构及时公布投标人及投标家数后，组织到场的投标人开始解密投标文件。如投标人未能及时到场参与投标文件解密，导致投标文件未能按时解密的或者无法按时导入的或解密失败的，后果自负。

	5.2
	开标程序
	开标顺序：
（1）开标会在有关监督部门人员(或公证人员)监督下，由招标代理机构主持；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称和参加开标会议单位代表；

（3）根据投标系统生成的顺序依次由投标人代表使用制作投标文件的CA加密锁解封，将电子投标书导入唱标平台，宣读投标报价、计划工期、项目经理等；

（4）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在开标记录表上签字确认。

（5）开标会议结束。

注：1. 投标人对开标有异议的，应在开标现场提出。
2.投标人存在下列情形之一的视为自动放弃投标资格：
（1）投标人投标文件未在规定的投标截止时间前到达工程项目交易系统的；
（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人的解密完成后10 分钟内）；

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 5 人或以上的单数，其中招标人代表 1 人，评标专家从福建省综合评标专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1人

	7.2
	中标候选人公示媒介
	福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州工程项目交易中心(www.zzgcjyzx.com/Front/)
(按闽发改法规[2018]444号规定，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于10日)

	7.4.1
	履约担保
	无

	7.5
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后5日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定合同事宜；中标人应于中标通知书发出之日起30日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订合同，否则其投标保证金不予退还，取消其中标资格。

	

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	增加
	事业单位参加投标的，可提供《事业单位法人证书》替代《法人营业执照》。

	9.2
	增加
	评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由诏安县行政服务中心管理委员会另行抽取一名评标专家。

	9.3
	增加
	（1）在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清或说明等的，须由投标人按规定时间（在半个小时内须到达指定地点）向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清说明的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
（2）招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

	9.4
	增加
	投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效。招标人保留核实的权利，如发现投标人存在弄虚作假，将取消其中标资格并没收投标保证金，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任，且按有关法律规定处理，投标人应自行承担由此造成的赔偿责任及法律后果。

	9.5
	增加
	中标人应按招标人实际需要的份数提交设计成果及相关资料。

	9.6
	增加
	在公示期间，若有投标人或其他利害关系人对公示内容提出质疑或投诉的情况，应提供完整、真实、有效的相关材料，若经招标人及监督部门查实所提供的质疑材料（或投诉材料）弄虚作假或者以非法手段取得证明材料的，其投标保证金不予退还（有利害关系的自然人视为单位行为，其单位投标保证金不予退还），给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

	10
	电子招标投标
	本项目采用电子招投标，具体要求：
（1）网上招投标系统交易平台为投标人提供制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、工程量清单报价（如有）导入、版式文件转换、电子签章、文件生成、 校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该平台上的相关说明或电话咨询漳州市工程项目交易中心（0596-2032597）。

（2）投标人在招投标系统交易平台递交的投标文件以及在平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。

（3）投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件）并链接上传至招投标电子交易平台，不允许在工具中上传。

（4）投标文件所有证明资料扫描件应加盖投标单位公章或电子公章，证明资料由联合体成员提供的，可加盖成员方公章或由联合体牵头人加盖公章。若为诚信库中获取的资料则无需盖章。

（5）投标人在制作投标文件时，投标文件中盖章或资料上传等受电子招投标系统制作限制的，以电子招投标系统为准。投标人也可将需上传的材料（如有）补充上传在其他材料中。

（6）本次招标采用电子招投标，投标人提交的投标文件的格式应符合漳州市工程项目交易中心网上招投标的相关要求。招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的投标文件格式为准。

（7）在投标文件制作过程中，投标单位可启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。


附录1  资格审查条件(资质最低条件)

	资质要求

	（1）投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利；

（2）投标人同时或联合具备以下资质：

a、工程设计综合资质甲级或建筑行业（建筑工程）设计资质甲级。

b、投标人应满足施工总承包序列资质标准之一的总承包三级及以上资质。

（3）本次招标 接受 联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体所有成员数量不得多于2家，其中满足设计资质的设计方1家、满足施工资质的施工方1家。自愿组成联合体的各方均应具备其所承担本招标项目工作内容的相应资质条件，联合体的牵头人可以为设计单位也可以为施工单位。

联合体投标应签署联合体协议书（应随投标文件一起递交）和一份授权书（证明被授权代表有权利代表所有联合体成员承担责任和接受指令，负责整个合同的全面实施）；投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同承担责任；联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体参投本项目。


注：1. 投标人须附有效的资质证书、营业执照扫描件。

附录2  资格审查条件(业绩最低要求)

	业 绩 要 求

	无


附录3  资格审查条件(履约信誉最低要求)
	履约信誉要求

	1. 投标人（含联合体成员）没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内没有被主管部门通报或处分的。
2. 投标人（含联合体成员）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入“失信被执行人”。（需附网页查询结果的截图）

3. 投标人（含联合体成员）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单。（需附网页查询结果的截图）


注：1.“近三年”指：2016年1月至今
附录4  资格审查条件(人员最低要求)

	资 格 要 求

	1、投标人拟派出担任本招标项目的工程总承包项目负责人（也称“项目经理”）应具备合格有效的一级注册建筑师执业资格或一级注册结构师执业资格或一级注册电气工程师执业资格或一级注册建造师执业资格或高级工程师或以上职称，且应是投标人本单位正式在岗职工。


注：1、须附上上述人员的执业资格证书或职称证书、身份证、2019年2月以来连续三个月或以上在本单位缴纳社会保险的参保证明等证明扫描件。上述人员须为投标人本企业在岗人员，以社会保险缴费单位为准。专业以注册证书所署专业为准。

2、项目经理（项目负责人）须由独立投标人或联合体牵头人派出。

附录5  资格审查条件(财务状况要求)
	财务状况要求

	投标人具有良好的财务状况，无亏损（需附上经会计师事务所或审计机构审计的2018年财务会计报表（若2018年财务会计报表未出的，应提供2017年财务会计报表），财务会计报表至少应包含资金负债表、现金流量表、利润表。联合体投标的，联合体各成员均需提供）。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）人员最低要求：见投标人须知前附表；

（5）财务状况要求：见投标人须知前附表

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）被责令停业的； 

（7）被暂停或取消投标资格的； 

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果不进行补偿的，但有权免费使用未中标人设计成果。

1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 

1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会（本项不适用）
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包
1.11.1 本项目允许分包。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成
  本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过发布招标公告的漳州工程项目交易中心(www.zzgcjyzx.com/Front/)电子交易平台提交，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3招标人发出的所有有关招标文件的澄清通知等，均公布在投标须知前附表中规定的媒介上，投标人在投标截止时间前应随时登陆以上网站，以便获取本工程招投标活动的通知。

2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.3.2招标人发出的所有有关招标文件的修改通知等，均公布在投标须知前附表中规定的媒介上，投标人在投标截止时间前应随时登陆以上网站，以便获取本工程招投标活动的通知。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成
  3.1.1 投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1资格审查文件

1. 投标人基本情况表

2. 法定代表人身份证明

3. 授权委托书（如有）

4. 投标保证金

5. 履约信誉情况

6. 财务状况表

7. 近年完成的类似项目情况表

8. 正在实施和新承接的项目情况表

9. 近年发生的重大诉讼及仲裁情况

10. 项目管理机构组成表

11. 主要人员简历表

12. 联合体协议书（如有）

13. 其他资料（如有）

3.1.1.2商务文件

1. 投标函及投标函附录

2. 其他资料（如有）

3.1.1.3技术文件

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1目所指的联合体协议书。 

3.2 投标报价 
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单（如有）。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价（如有），投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价及投标报价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3投标保证金证明的退还：按照诏安县行政服务中心管理委员会的规定程序退还。

  注:如果投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为，其投标保证金不予退还的，应按照单项工程缴交投标保证金规定金额向诏安县行政服务中心管理委员会补足差额。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同；

（3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

（4）投标人提交了虚假资料；

（5）反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同；

（6）有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标。

3.5 资格审查资料
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书等材料的扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，至少包含资产负债表、现金流量表、利润表复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书等证明资料扫描件（如有）；具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附合同协议书等证明资料扫描件（如有）。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

3.7.4投标文件的份数见投标人须知前附表。网上投标系统交易平台上传的投标文件与备用投标文件不一致时，以网上投标系统交易平台上传的投标文件为准。

3.7.5中标人应将纸质版投标文件装订成册，在收到中标通知书后 3 个工作日内向招标人提供加盖有单位公章的投标文件纸质版 6份和包含投标资料全部内容的电子光盘1份，当纸质版与电子交易平台上的电子投标文件不一致时，以平台中的电子投标文件为准。

3.7.6为保证投标人技术文件暗标评审有效进行，签署及规定：A.采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委对通过初步评审的投标人的技术文件逐一评审打分（保留小数点后二位），根据各家技术文件最后得分进行汇总。各评委对投标人的技术部分得分应去掉一个最高分，去掉一个最低分后取平均值，即为该投标人的技术部分的得分，得分保留小数点后二位，四舍五入取小数点后两位数；B.必须采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的按 0 分处理：①不得出现投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮编等其他可识别投标人的标志和暗示；②技术文件内容不得出现涂改、投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示；③若技术文件内容出现投标人名称、投标人有关人员姓名、可以认定是投标人承担过的工程项目名称的任何标识情形，则技术标评审得分直接以零分计。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1投标人应将存有全部投标文件电子文档的U盘或光盘（备用投标文件）装入信封内密封，写明工程名称，并加盖投标单位公章。

4.1.2 备用投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1在递交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传至网上电子招投标平台的投标文件，具体操作可自行与漳州市工程项目交易中心技术部门咨询，技术支持电话：0596-2032597；在递交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的备用电子投标文件，但应以书面形式通知招标人，修改或撤回的正式申请函件必须在递交投标文件截止时间前送达招标人签收。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。（本项不适用）

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。（本项不适用）

4.3.4 修改后的投标文件应在投标截止时间前重新上传至网上电子招投标平台。

5. 开标

5.1 开标时间和地点
招标人在本章投标须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，所有投标人都应按规定开标时间准时到场开标，并携带CA密钥到解密机前参与投标文件解密。开标时间到（即项目提交投标文件截止时间的同一时间），招标代理机构及时公布投标人及投标家数后，组织到场的投标人开始解密投标文件。如投标人未能及时到场参与投标文件解密，导致投标文件未能按时解密的或者无法按时导入的或解密失败的，后果自负。投标人若未出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：

（1）开标会在有关监督部门人员(或公证人员)监督下，由招标代理机构主持；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称和参加开标会议单位代表；

（3）根据投标系统生成的顺序依次由投标人代表使用制作投标文件的CA加密锁解封，将电子投标书导入唱标平台，宣读投标报价、计划工期、项目经理等；

（4）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在开标记录表上签字确认。

（5）开标会议结束。

注：1. 投标人应参加开标会议，对开标有异议的，应当在开标现场提出。

2.投标人存在下列情形之一的视为自动放弃投标资格：

（1）投标人投标文件未在规定的投标截止时间前到达工程项目交易系统的；

（2）法定代表人（或授权委托人）未按规定持相关证件到场验证登记。

（3）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人的解密完成后10 分钟内）；

5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会
6.1.1 评标专家从福建省综合评标专家库中随机抽取。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示（暨中标结果公示）
按闽发改法规[2018]444号规定，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于10日。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书（中标人在接到招标代理机构通知后应立即到招标代理机构领取中标通知书）。

7.4 履约担保：无
7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

有下列情形之一的，招标人应当依法重新招标：

1、在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；

2、所有投标均被作为废标处理的；

3、经评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会可否决所有投标的。

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函
	按招标文件格式盖章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定


	
	
	联合体投标人（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	（1）技术文件35分；
（2）企业资信及业绩：35分；

（3）投标报价：30分；

	序号
	评审项
	评分因素
	评分标准

	2.2.2（1）
	技术文件（35分）
	设计方案
（25分）
	1　 工艺流程设计符合设计任务书要求，且先进合理（0~10分）。
2　 设备方案的设计效率符合200PPM要求（0-5分）。
3　 设备布局图符合工艺及布局合理。（0-10分）

	
	
	项目管理
组织方案（10分）
	总体概述（5分）
	项目总体设计内容详实、完整、叙述清楚、工期明确符合要求、评委酌情打分，0-5分。

	
	
	
	采购管理方案
（5分）
	对采购工作程序、采购执行计划、采买、催交与检验、运输与交付、采购变更管理、仓储管理等内容进行评分。针对本项目所需要使用的主要设备（材料）的规格型号、安装使用节点要求、应急（替代）方案等，方案合理、详细、有序，能够充分达到本项目要求的，得5分；基本达到本项目要求的，得2分，其他不得分。

	2.2.2（2）
	企业资信（30分）
	1、 独立投标人或联合体牵头人营业执照营业范围具有新能源领域内的技术开发、技术咨询、技术服务的，得3分；具备压力管道设计特种设备设计许可证的，得2分，无则不得分。本项最高得5分。
2、 独立投标人或联合体牵头人具备质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书得3分，缺一项，扣1分，无则不得分。本项最高得3分。

3、 独立投标人或联合体牵头人自2013年元月1日以来具有工商主管部门或第三方机构出具的企业信用等级证书，AAA得2分， AA得1分，以单个最高信用等级计分（不累计得分）。

4、 独立投标人或联合体牵头人自2013年元月1日以来，获得国家级一等“科学技术进步奖”每个得5分；获得国家级二等“科学技术进步奖”每个得3分；获得国家级三等“科学技术进步奖”每个得1分。本项最高得5分。

5、 独立投标人或联合体牵头人自2013年元月1日以来获得省级二等及以上“科学技术奖”每个得2.5分；获得省级三等“科学技术奖”每个得1分。或投标人自2013年元月1日以来获得“中国建设工程鲁班奖”每个得2.5分；获得省级优质工程奖项每个得1分。本项最高得5分。

6、 独立投标人或联合体牵头人自2013年元月1日以来，获得“工程总承包金钥匙奖”每个得5分；获得“工程总承包银钥匙奖”及以上每个得4分；获得“工程总承包铜钥匙奖”每个得2分。本项最高得5分。  注：获奖时间以证书颁发时间为准。同一项目名称的奖项不重复计分。

7、 独立投标人或联合体牵头人自2016年元月1日以来获得工商主管部门或第三方机构颁发的省级（含）以上“守合同重信用企业”荣誉得2分，省级（不含）以下“守合同重信用企业”荣誉得1分（以单个最高奖项计分，不累计得分）。

8、 独立投标人或联合体牵头人获得“A级纳税人”荣誉的，得1分。（以信用中国网站查询的为准，不累计得分）

9、 独立投标人或联合体牵头人自2016年元月1日以来获得省级（含）以上主管部门颁发的“高新技术企业”荣誉得2分。

	
	企业业绩（5分)
	投标人承揽过类似工程及以上的工程总承包（EPC、DB等）业绩加分，具备1项，得1份，累计不超过5分。
注：①联合体承担过的工程总承包业绩分值计算方法为：牵头方按该项分值的100%计取、参与方按该项分值的60%计取。②“类似工程”指：投标人近五年（2015年1月1日至今）以来承揽过单项合同金额不少于50000万元的与新能源发电领域相关项目工程（时间以合同签定日期为准），如仅有类似设计业绩乘0.8，如仅有类似施工业绩乘0.7（同一个业绩只能计算一次）。③“承揽过”指：已完成或正在实施或新承接的项目。

	2.2.2（3）
	投标报价（30分）
	投标报价符合招标文件规定的得30分。不符合的，否决其投标。





注：1、投标人的企业资信及业绩、投标报价得分取各评委的平均得分，即为该投标人的企业资信及业绩部分、投标报价部分的得分，得分保留小数点后二位，四舍五入取小数点后两位数。
2、各评委对投标人的技术部分得分应去掉一个最高分，去掉一个最低分后取平均值，即为该投标人的技术部分的得分，得分保留小数点后二位，四舍五入取小数点后两位数。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人随机抽取确定中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准
2.2.1  分值构成

见评标办法前附表。

2.2.2  评分标准 

见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。（如有）

（3）唱标平台所填报的内容与投标文件内相应内容不一致或不完整的，以投标文件中填报的为准。

3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对技术文件计算出得分A；

（2）按本章第 2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对企业资信及业绩计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果
3.4.1 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

工程总承包合同

工程名称：漳州通兴年产3.68GWh动力锂离子圆柱电池生产线项目
合同编号：

甲方（发包人）：漳州通兴投资有限公司
工商注册地址：                           邮编：           
统一社会信用代码：                  

开户银行：                               账号：             

电话：                                   传真：            

联系人：                                 电子邮箱：       

乙方（承包人）：
工商注册地址：                           统一社会信用代码：
开户银行：                               账号：

电话：                                   传真：

联系人：                                  电子信箱： 

第一部分 合同协议书

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就漳州通兴年产3.68GWh动力锂离子圆柱电池生产线项目工程总承包事宜，经协商一致，订立本合同。

1、 工程概况

1. 工程名称：漳州通兴年产3.68GWh动力锂离子圆柱电池生产线项目
2. 项目批准、核准或备案文号：闽工信备【2019】E110002号文

3. 工程内容及规模

3.1  B线：年产0.8GWh动力锂离子圆柱电池生产线部分设备采购及安装；
3.2  C线：新建年产1.44GWh动力锂离子圆柱电池生产线设备采购及安装；

3.3  D线：新建年产1.44GWh动力锂离子圆柱电池生产线设备采购及安装。

4. 项目建设地点：福建省漳州市诏安县金都工业园区北区。

5. 工程承包范围

5.1 承包人的工作范围

5.1.1 工程设计及服务、支持与培训

根据本合同约定开展工程设计以及提供工程建设期间的技术服务、支持与培训的工作。

（1） 工程设计是指方案设计和施工图设计。

（2） 服务、支持与培训

承包人的工作范围包括：工程建设期间委派工程技术和项目管理人员进行的现场的服务、支持、培训以及监督、控制等工作。

5.1.2 设备材料采购供货及其安装工程

根据本合同约定的范围进行设备及材料的采购供货及其安装工程。详见合同附件3设备材料供货及安装工程清单。

5.1.3 机械竣工试验（MCT）

根据本合同约定的范围实施单机设备、装置或系统的机械完工测试。

5.1.4 预验收测试(PAT)

根据本合同约定的范围实施单机设备、装置或系统的带载试车，即预验收测试。

5.1.5 生产线试运行与最终验收(FAT)

协助发包人实施生产线试运行及其性能考核，符合本合同约定的性能保证参数，生产线最终验收（FAT）合格。

5.1.6 缺陷责任和（或）质量保修

根据本合同约定履行缺陷责任和（或）质量保修义务。

5.2  发包人和承包人的工作范围及界面划分

详见本合同附件2发包人、承包人的工作范围。

6. 承包方式：工程总承包

2、 工程主要技术来源

本合同项目的主要技术来源由               提供，采用动力锂离子圆柱形电池核心生产工艺和技术。

3、 合同工期

计划总工期：本合同生效之日起，至发包人签发最后一台（套）单机设备、装置或系统的机械竣工证书（MCC）止，365日历天。

4、 工程质量标准

符合工程设计图纸或文件的相关规范和要求；遵守国家、行业的强制性标准,按照有关工程质量控制、检验与评定标准进行检验。

1. 工程设计质量标准：满足国家、行业现行强制性设计规范要求，达到合格以上评定等级。

2. 工程施工质量标准：符合国家、行业现行验收标准，做合格工程。

5、 合同价格及分项价格

本合同暂定合同价格(含税价)为人民币XXXXX.00万元(大写：X亿X仟X佰X万元整)。

合同价格的分项构成详见合同附件4 合同价格及分项价格清单。合同总价以合同项目竣工结算和双方签署的补充协议为准。
6、 定义与解释

本协议书中有关词语的含义与《合同条款》中赋予的定义与解释相同。

7、 合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：

1. 本合同双方法定代表人或其授权代表签字、盖章；

2. 发包人、承包人的双方权利义务协议已由各方法定代表人或其授权代表签字、盖章；

3. 承包人已收到发包人支付的预付款。

（以下无正文）
（本页无正文，为《合同协议书》之签署页）
发包人








承包人

(公章或合同专用章)




(公章或合同专用章)

漳州通兴投资有限公司               

法定代表人(签字)：




法定代表人(签字)：

授权代表(签字)：





授权代表(签字)：

签字日期： 年 月 日                签字日期：年 月 日

合同订立地点：福建诏安

第二部分 合同条款

1. 一般规定

1.1 定义与解释

1.1.1 合同，指本合同项下由第1.2.1项所述的各项文件所构成的整体。

1.1.2 合同条款，指合同当事人在履行工程总承包合同过程中除合同协议书外还应遵守的条款，由本文件第1条至第20条组成。

1.1.3 合同项目，指漳州通兴年产3.68GWh动力锂离子圆柱电池生产线项目。

1.1.4 工程总承包，指承包人受发包人委托，按照本合同约定范围的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等阶段实行全过程或若干阶段的工程承包。

1.1.5 发包人（甲方），指在本合同中约定的，具有项目发包主体资格和支付工程价款能力的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.6 承包人（乙方），指在本合同中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。

1.1.7 分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，具有相应资格的法人或其它组织。

1.1.8 各方代表，指在本合同中约定的，由发包人或承包人指定或委托或授权的负责项目管理和合同履行的人员。

1.1.9  监理人，指发包人委托的负责本合同项下的建筑工程的监理并取得相应资质的工程监理单位。

1.1.10  项目经理，指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。

1.1.11  工程，指发包人、承包人在本合同项下的永久性工程和（或）临时性工程。

1.1.12  永久性工程，指承包人根据合同约定，进行设计、施工、竣工试验和试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。

1.1.13  单项工程，指本合同项下的具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程的组成部分。

1.1.14  临时性工程，指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物，以及不构成永久性工程实体的其它临时设施。

1.1.15  项目现场或场地，指合同约定的由发包人提供的用于承包人现场办公，工程物资、机具设施存放和工程实施的任何地点。

1.1.16  项目基础资料，指发包人提供给承包人的本项目的现场数据和资料：文件、报告（如项目备案批复、建设用地控制性详规、选厂报告、资源报告、地勘详查报告等）；资料（如气象、水文、地质、环境等方面的所有数据）；现场的原始基准点、基准线、基准标高；协议（如原料、燃料、水、电、气、运输等）和有关数据等，以及设计、施工所需的其它基础资料。

1.1.17  现场障碍资料，指发包人向承包人提供的进行工程设计、现场施工所需的地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其它相关资料。

1.1.18  设计阶段，指本合同约定的方案设计和施工图设计。

1.1.19  工程物资，指设计文件规定的将构成永久性工程实体的设备、材料和部件，以及根据本合同约定的，为完成机械竣工试验和（或）基本功能测试之前所需的材料。

1.1.20  施工，指承包人把设计文件转化为永久性工程的过程，包括土建、安装和竣工试验等作业。

1.1.21  机械竣工（Mechanical Completion），指在本合同项下的单机设备、装置或系统的施工活动结束、安装完工、电气仪表通电测试完成。

1.1.22  机械竣工证书（Mechanical Completion Certificate-MCC），指发包人授权代表在机械竣工验收合格之后，向承包人签发的竣工试验凭证。

1.1.23  预验收测试（Provisional Acceptance Test-PAT）, 指本合同项下的单机设备、装置或系统在发包人签发的机械竣工证书之后，按采购合同相关技术附件进行的带载测试。

1.1.24  预接收证书(Provisional Acceptance Certificate-PAC),指单机设备、装置或系统的预验收测试（PAT）通过之后，发包人授权代表向承包人签发的临时接收凭证。

1.1.25  最终验收测试（Final Acceptance Test-FAT），指根据合同约定，在发包人签发单机设备、装置或系统的预接收证书（PAC）之后，进行的生产线工艺设备联动72小时试运行测试与性能考核。

1.1.26  最终接收证书（Final Acceptance Certificate-FAC）：指生产线工艺设备试运行测试与性能考核通过或视为通过后，发包人授权代表向承包人签发的最终接收及工程交付凭证。

1.1.27  合同期限，指从合同生效之日起，至双方在合同下的义务履行完毕之日止的期间。

1.1.28  基准日期，指递交投标文件或报价截止日期之前30日的日期。

1.1.29  项目进度计划，指自合同生效之日起，按合同约定的工程全部实施阶段（包括设计、采购、施工、机械竣工试验、预验收测试、试运行考核等阶段）或若干实施阶段的时间计划安排。该计划可在发包人和承包人双方确认的基础上，根据工程实际情况进行调整。

1.1.30  施工开工日期，指本合同中约定的，承包人开始现场施工的绝对日期或相对日期。

1.1.31  竣工日期，指发包人代表向承包人签发的竣工试验凭证，即机械竣工证书（MCC）的日期。

1.1.32  绝对日期，指以公历年、月、日所表明的具体期限。

1.1.33  相对日期，指以公历天数表明的具体期限。

1.1.34  关键路径，指项目进度计划中直接影响到竣工日期的时间计划线路。

1.1.35  日、月、年，指公历的日、月、年。

1.1.36  工作日，指除中国法定节假日之外的其它公历日。

1.1.37  合同价格，指本合同中约定的，承包人进行设计、设备采购、设备安装及机械竣工试验、最终验收测试等工作的价款。

1.1.38  合同价格调整，指依据法律及合同约定需要增减的费用而对合同价格进行的调整。

1.1.39  合同总价，指根据合同约定，经调整后的合同结算价格。

1.1.40  预付款，是指根据合同约定，由发包人预先支付给承包人的款项。

1.1.41  工程进度款，指发包人根据合同约定的支付内容、支付条件，分期向承包人支付的设计、设备采购、安装工程的进度款，工程总承包管理费等款项。

1.1.42  预验收款，指发包人根据合同约定的支付内容、支付条件，分期向承包人支付的建筑工程验收款，设备及安装工程预验收款，以及相应的设计、技术使用、服务、培训、项目管理等其他费用款项。

1.1.43  最终验收款，指发包人根据合同约定的支付内容、支付条件，向承包人支付的合同尾款。

1.1.44  工程质量保修责任书，指依据有关质量保修的法律规定，发包人与承包人就工程质量保修相关事宜所签订的协议。

1.1.45  缺陷责任保修金，指按合同约定发包人从合同价格中暂时扣除的，作为承包人在施工过程及缺陷责任期内履行缺陷责任担保的金额。

1.1.46  缺陷责任期，本合同约定设备的缺陷责任期为发包人签发该设备的机械竣工证书（MCC）之日起【12】个月止。

1.1.47  质保期，指承包人在工程或单项工程竣工后，根据合同约定时限内出现的质量问题时负有保修责任的期限。本合同约定设备的质保期为始于发包人签发该设备的预接收证书（PAC）之日起【12】个月止（具体以相应设备或材料采购合同中有关质保期的约定为准。）。

1.1.48  书面形式，指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。数据电文包括：电传、传真、电子数据交换和原始的电子邮件。

1.1.49  违约责任，指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所须承担的责任。

1.1.50  不可预见，指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况以及法定不可抗力。

1.1.51  服务，指承包人或其代表以顾问、监督或咨询的身份或者以设计、采购、安装、调试、培训、维护、修理或更换部件等方式提供的通过在项目现场进行的任何支持工作。

1.1.52  尾项清单，对设备、装置或系统的性能、运行、安全性或可靠性影响较小的尚未关闭的事项。

1.1.53  安全性备品备件，指根据本合同约定的，质保期结束之前设备正常运行通常不需要更换但一旦损坏或出现故障需要立即更换，否则将严重影响产线正常运行的备用部件。

1.1.54  易损件, 指根据本合同约定的，在发包人签发工程接收证书之前，设备正常运行必须更换、调整、补充的低值易耗的零部件、材料和元器件等。

1.1.55  合同工期，指根据本合同约定的，本合同生效之日起至发包人签发最后一台（套）单机设备、装置或系统的机械竣工证书（MCC）之日止之间的期限。

1.2 合同文件

合同文件相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1.2.1 本合同订立之后双方另行签订的书面补充协议，合同履行中双方有关工程的洽商、变更等书面协议；

1.2.2 发包人、承包人共同签署的双方权利义务协议；

1.2.3 合同协议书（第一部分）；

1.2.4 合同条款及其附件（第二部分）；

本合同的附件构成如下（合同签订时提供）：

附件1合同保证参数与性能考核

附件2.1发包人、承包人的工作范围-B线

附件2.2发包人、承包人的工作范围-C+D线

附件3.1设备材料供货及安装工程清单-B线

附件3.2设备材料供货及安装工程清单-C+D线

附件4.1合同价格及分项价格清单-B线

附件4.2合同价格及分项价格清单-C+D线

附件5.1项目进度计划-B线

附件5.2项目进度计划-C+D线

附件6.1 生产工艺技术说明

附件6.2 公用配套工程技术说明

附件6.3 生产工艺布置图

附件7.1适用标准、规范清单

附件7.2项目基础资料（暂无）

附件7.3现场障碍资料（暂无）

附件8  授权人员

附件9 服务、支持与培训

附件10 保密协议

附件11.1 文明施工责任协议书

附件11.2 安全生产责任协议书

附件12 工程质量保修书 

附件13廉洁协议书

1.2.5 中标函

1.2.6 投标函

1.2.7 发包人要求

1.2.8 资料表

1.2.9 承包人建议书

1.2.10 双方约定构成合同组成部分的其它文件

双方在履行合同过程中形成的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。合同组成文件应互为补充和解释，如有不清楚或互相矛盾之处，以所列顺序在前的为准，同一顺序的则以时间在后的为准。

当合同文件按上述顺序解释不能取得一致时，在不影响工程正常进行情况下，由发包人、承包人协商解决。双方协商未达成一致时，按本合同条款中争议和诉讼的约定解决。

1.3  语言文字

合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。

1.4  适用的法律

本合同遵循中华人民共和国法律，指中华人民共和国现行法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。包括但不限于《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》。

1.5  标准、规范

1.5.1 本合同适用的标准、规范：本工程施工图纸已标明的或招标文件要求执行的标准、规范，以及中华人民共和国、行业现行各种适用于本工程的标准、规范。凡属强制性标准的，必须遵守。详见合同附件7.1 适用标准、规范清单。

1.5.2 发包人提供的国外标准、规范:无
1.5.3 没有成文规范、标准规定的约定

（1） 发包人要求：合同签订之起5个工作日内提供。

（2） 承包人提交实施方法的时间：无
1.5.4 在基准日期之后，因国家颁布新的强制性规范、标准导致承包人的费用增加的，由发包人合理增加合同价格；导致关键路径工期延误的，双方另行商议合理的新的竣工日期。

1.6  保密事项

本合同签约双方及其关联公司、子公司及其雇员、分包人及其雇员，因履行本合同而知悉或持有签约双方任何业务或技术上的信息均为保密信息，双方上述人员须负保密责任。在未得到另一方的事先书面允许，各缔约方应该对与本合同有关的一切事项严格保密，不得在事先没有得到另一方书面许可的情况下公开、转让、提供和/或使用任何如图纸、文件、照片、视频等技术方面或其他任何方面的信息。各缔约方上述人员（不论在职或已离职）如违反保密义务的，无论是否因此给对方造成损失，泄密方与泄密人员应向对方承担连带赔偿责任。详见本合同附件10保密协议。
本合同中之保密义务是永久的，且不因合同终止而终止。
本条款的保密承诺不适用于：

政府机构合法的要求或根据法律或法院以及出于此目的而要求的信息公开，但仅限于所要求的程度和目的。在这种情况下，要求公开保密信息的一方应该立即与另一方就此公开的性质和范围进行协商；

且任何一方被要求将信息提供给其审计方、贷款方或专业顾问或任何有权获悉该信息的主管机构；如果将保密信息公开给其审计员、贷款方和专业顾问，除非适用法律对该专业顾问已经有保密责任的约束，则他们应该事先书面许诺不泄露或不将此保密信息用于其它任何用途。

2. 发包人

2.1 发包人的主要权利和义务

2.1.1 负责办理合同项目的审批、核准或备案，并提供立项文件。

2.1.2 取得项目用地使用权证或租赁协议；完成拆迁、绿化迁移补偿工作；取得项目建设所需要的各级政府主管部门相关手续,取得施工许可证，使项目具备法律规定的及合同约定的开工条件。

2.1.3 取得建设管理部门所需的所有相关手续或许可。

2.1.4 办理临电、临水使用相关手续，确保该合同项目现场具备施工、调试用电条件。

2.1.5 发包人负责向承包人提供本合同项目所需的基本的、必需的参数、资料、文件等。包括但不限于本合同专用条款定义的项目基础资料（详见合同附件7.2项目基础资料）、附件7.3现场障碍资料等。

2.1.6 负责所有的建筑工程。

2.1.7 根据合同约定履行合同价款支付、补充协议签订、竣工结算等义务。

2.1.8 有权按照合同约定和适用法律关于安全、质量、环境保护和职业健康等强制性标准、规范的规定，对承包人的设备采购及其安装工程的实施工作提议、修改和变更，但不得违反国家强制性标准、规范的规定。

2.1.9  发包人认为必要时，有权以书面形式发出暂停通知。其中，因发包人原因造成的暂停，给承包人造成的费用增加由发包人承担，造成关键路径延误的，双方另行商定一个合理的新的竣工日期。

2.1.10  发包人应按本合同约定协助配合承包人对合同项目的融资工作，为项目建设作好资金准备。

2.2 发包人代表

2.2.1 发包人代表的姓名、职务详见合同附件8 授权人员。

2.2.2 发包人代表主要职责：

（1） 对工程建设进行管理和监督，监督承包人按照合同约定进行设备采购和安装工程；

（2） 及时缴纳发包人应缴纳的各项费用；

（3） 按合同约定及时核准支付合同价款；

（4） 按合同约定及时签发合同项目各类文件、报告、证书等。

（5） 及时完成工程竣工结算。

（6） 发包人应依据本合同约定的权限受理与其有关的所有通知、指示、同意、批准、证书、决定以及其他通讯、联络。发包人授权代表无权解除任何一方根据合同规定的任何任务、义务和职责。发包人授权代表的任何批准、校核、证明、同意、检查、检验、指示、通知、建议、要求、验收或类似行动（包括未表示批准），不应减免合同规定的双方的任何职责。

2.3 监理人

2.3.1监理人的职责和权力
(1)  监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准，未经发包人批准，监理人无权修改合同。

(2)  合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

(3)  须经发包人事先批准行使的权力：涉及工程开工、竣工、工期变化、工程变更、工程范围变化、工程计量、工程费用变化的事项须发包人事先批准。发包人在合同履行期间有权根据具体情况调整监理人须经发包人批准的权力范围并及时通知承包人。

(4)  尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。

(5)  监理人应公正地履行职责，在按合同要求由监理人发出指示、表示意见、审批文件、确定价格以及采取可能涉及发包人或承包人的义务和权利的行动时，应认真查清事实，并与双方充分协商后作出公正的决定。

2.3.2总监理工程师
发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

2.3.3监理人员

(1)  总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。

(2)  总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

(3)  承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

(4)  总监理工程师不应将第2.3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

2.3.4监理人的指示
(1)  监理人应按第2.3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。

(2)  承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。

(3)  在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。

(4)  除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第2.3.3项被授权的监理人员处取得指示。

(5)  由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

2.4 安全保证

2.4.1 发包人负责协调处理施工现场周围的地下、地上已有设施和邻近建筑物、构筑物、古树名本、文物及坟墓等的安全保护工作，维护现场周围的正常秩序，并承担相关费用。

2.4.2 发包人负责对工程现场临近发包人正在使用、运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志，并以书面形式通知承包人须遵守的安全规定和位置范围。因发包人的原因给承包人造成的损失和伤害，由发包人负责。

2.4.3 本合同未作约定，而在工程主体结构或工程主要装置完成后，发包人要求进行涉及建筑主体及承重结构变动、或涉及重大工艺变化的单项工程时，双方可另行签订补充协议。发包人自行决定此类单项工程或发包人与第三方签订委托协议，由发包人或发包人另行委托的第三方提出设计方案及施工的，由此造成的损失、损害由发包人负责。

2.4.4 发包人负责对其代表、雇员、监理人及其委托的其它人员进行安全教育，并遵守承包人工程现场的安全规定。承包人应在工程现场以标牌明示相关安全规定，或将安全规定发送给发包人。因发包人的代表、雇员、监理人及其委托的其它人员未能遵守承包人工程现场的安全规定所发生的人身伤害、安全事故，由发包人负责。

2.4.5 发包人、发包人代表、雇员、监理人及其委托的其它人员应遵守本合同项下健康、安全和环境保护的相关约定。

2.5 保安责任

2.5.1 承包人负责承担项目现场保安工作，负责与当地有关治安部门的联系、沟通和协调，并承担所发生的相关费用。

2.5.2 承包人按合同约定占用的区域、接收的单项工程和工程，由承包人承担相关保安工作，及因此产生的费用、损害和责任。

3. 承包人

3.1 承包人的主要权利和义务

3.1.1 承包人负责本合同约定范围内的全部工作，不得违反国家强制性标准、规范的规定。

3.1.2 承包人负责修复或修补因承包人原因引起的设备、材料、部件、设备安装中存在的缺陷。

3.1.3 在合同生效后20个工作日内，承包人应向发包人提供：承包人的分包计划、采购进度计划、安装进度计划等相应类别的报表、名称、内容、报告期、提交的时间和份数等信息。承包人应在每月25日前向发包人提交月度工程进度报表。

3.1.4 承包人有权根据本合同有关条款的约定，以书面形式向发包人发出暂停通知。

3.1.5 对因发包人原因给承包人带来任何损失或造成工程关键路径延误的，承包人有权要求经济补偿和（或）重新商定新的合理的竣工日期。

3.1.6 承包人应按本合同约定协助配合发包人对合同项目的融资工作，为项目建设作好资金准备。

3.2 承包人代表

3.2.1 承包人代表详见合同附件8授权人员。承包人授权代表应被授予代表承包人因履行合同采取行动所需的相应权力。

3.2.2 项目经理按合同约定的项目进度计划，并按发包人代表依据合同发出的指令组织项目实施。在紧急情况下，且无法与发包人代表代表取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全，但须在事后48小时内向发包人代表送交书面报告。

3.2.3 承包人需更换授权代表时，须提前10个工作日以书面形式通知发包人，并征得发包人的同意。

3.2.4 发包人有权以书面形式通知更换其认为不称职的授权代表，并说明更换因由，承包人应在接到更换通知后10个工作日日内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍以书面形式要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知后的20个工作日内进行更换。并将新任命的承包人代表的姓名、职务、职权、权限和任命时间以书面形式通知发包人。新任承包人代表继续履行本合同3.2.1的职责和权限。

3.3 工程质量保证

承包人应按合同约定的质量标准、规范，以确保设备采购、加工制造、施工安装、竣工试验等各项工作的质量，建立有效的质量保证体系。

3.3.1 承包人遵守工程设计图纸或文件的相关规范和要求；遵守国家、行业的强制性标准,按照有关工程质量控制、检验与评定标准进行检验。

（1） 工程设计质量标准：满足国家、行业现行设计规范要求，达到合格以上评定等级;

（2） 工程施工质量标准：符合国家、行业现行验收标准，做合格工程。

3.3.2 合同双方对工程质量有争议时由双方代表协商解决，当协商达不成一致时，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，鉴定费由承包人预付，最终所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

3.4 安全保证

3.4.1 工程安全性能

承包人应按照合同约定和国家、行业有关安全生产的现行法律法规，进行设计、设备采购和安装工程，保证工程的安全性能。

3.4.2 安全施工

遵守第7条有关职业健康、安全和环境保护的约定以及本合同附件11的约定。

3.4.3 承包人负责其施工场地的安全管理，保障所有进入施工场地的人员的安全。因承包人原因所发生的人身伤害、安全事故，由承包人承担直接责任。

3.5 职业健康和环境保护保证

3.5.1 工程设计

承包人及应按照合同约定，并遵照《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程环境保护条例》及其它相关法律规定进行工程的环境保护设计及职业健康防护设计，保证工程符合环境保护和职业健康相关法律和标准规定。

3.5.2 职业健康和环境保护

承包人应遵守通用条款第7条有关职业健康、安全和环境保护的约定以及合同附件11的约定。

3.6 进度保证

承包人按合同总工期的约定，合理有序地组织设计、设备采购及其安装工程所需要的各类资源，以及派出有经验的现场工程技术人员，采用有效的实施方法和组织措施，保证项目进度计划的实现。

3.7 现场保安

3.7.1 本合同约定承包人负责施工现场保安管理并承担保安责任。

3.7.2 承包人负责与当地有关治安部门的联系、沟通和协调，并承担所发生的相关费用。但发包人有全力协助现场保安的义务。

3.7.3 为了保护工程或为了公众及他人的安全及方便，在承包人或任何依法建立的主管机关的现场派出机构驻地，承包人负责提供并维修在其驻地警告标志及守卫设施等。

3.8 分包

3.8.1分包约定：经发包人同意后按有关规定进行分包。

3.8.2承包人应确保分包人的资质符合国家法律规定的企业资质等级，有义务对发包人指定的分包人的资质进行审查。

3.8.3承包人不得将承包的工程对外转包。
4. 进度计划、延误和暂停

4.1 项目进度计划

4.1.1 项目进度计划

（1） 本合同生效后15个工作日内，承包人向发包人提交合同附件5项目进度计划PDF1份。

（2） 承包人根据已批准的里程碑计划，编制季度、月、周计划（采购进度计划、安装进度计划）报发包人批准后执行。

4.1.2 自费赶上项目进度计划

承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划时，承包人有义务、发包人也有权利要求承包人自费采取措施，赶上项目进度计划。

4.1.3 项目进度计划的调整

（1） 出现下列情况，工程竣工日期相应顺延，并对项目进度计划进行调整：

· 发包人根据第9条提供的项目基础资料和现场障碍资料不真实、不准确、不齐全、不及时，或未能按第14条约定的预付款金额和付款进度付款，导致设计开工日期延误，或采购开始日期延误，或造成施工开工日期延误的。

· 根据第4条的约定，因发包人原因，导致某个设计阶段审核会议时间的延误。

· 根据第4条的约定，相关设计审查部门批准时间较合同约定的时间延长的。

· 根据合同约定的其它延长工程竣工日期的情况。

（2） 项目进度计划的修正：承包人应及时向发包人和监理人提交项目进度计划修正的申请报告，经监理人批准发包人同意后执行。此类批准和同意应在收到承包人申请报告之日起5个工作日内完成。

4.1.4 发包人的赶工要求

承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划时，承包人有义务、发包人也有权利要求承包人自费采取措施，赶上项目进度计划。

4.2 设计进度计划

无

4.3 采购进度计划

4.3.1 采购进度计划

采购进度计划在本合同生效后20个工作日内编制完成并交付，数量：PDF版1份。

4.3.2 采购开始日期

本合同生效后的第25个工作日起作为采购开始日期。

4.3.3 采购进度延误

因承包人的原因导致采购延误，造成的停工、窝工损失和竣工日期延误，由承包人负责。因发包人原因导致采购延误，给承包人造成的停工、窝工损失，由发包人承担，若造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

4.4 施工进度计划

4.4.1 施工进度计划

承包人应在相应施工分包合同生效后10个工作日内向发包人提交包括施工进度计划在内的总体施工组织设计。纸质4份、PDF1份。施工进度计划，应符合合同协议书对施工开工和工程竣工日期的约定，并与项目进度计划的安排协调一致。

4.4.2 施工开工日期延误

施工开工日期延误的，根据下列约定确定延长竣工日期：
（1） 因发包人原因造成承包人不能按时开工的，开竣工日期相应顺延。给承包人造成经济损失的应支付相应费用。
（2） 因承包人原因不能按时开工的，需说明正当理由，自费采取措施及早开工，竣工日期不予延长。
（3） 因不可抗力造成施工开工日期延误的，竣工日期相应顺延。
4.4.3 竣工日期

本合同项目的实际竣工日期以发包人就单机设备、装置或系统签发的机械竣工证书（MCC）之日为准。

4.5 误期赔偿

无

4.6 暂停

4.6.1 承包人的复工要求

根据发包人通知暂停的，承包人有权在暂停45日后向发包人发出要求复工的通知。不能复工时，承包人有权根据13.2.5款调减部分工程的约定，以变更方式调减受暂停影响的部分工程。

发包人的暂停超过45日且暂停影响到整个工程，或发包人的暂停超过180日，或因不可抗力的暂停致使合同无法履行，承包人有权根据18.2款由承包人解除合同的约定，发出解除合同的通知。

4.6.2 发包人的复工

发包人发出复工通知后，有权组织承包人对受暂停影响的工程、工程物资进行检查，承包人应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知发包人，经发包人确认后，所发生的恢复、修复价款由发包人承担。因恢复、修复造成工程关键路径延误的，竣工日期相应延长。

4.6.3 因承包人原因的暂停

因承包人原因所造成部分工程或工程的暂停，所发生的损失、损害及竣工日期延误，由承包人负责。

4.6.4 工程暂停时的付款

因发包人原因暂停的复工后，未影响到整个工程实施时，双方应依据2.1.5款的约定商定因该暂停给承包人所增加的合理费用，承包人应将其款项纳入当期的付款申请，由发包人审查支付。

因发包人原因暂停的复工后，影响到部分工程实施时，且承包人根据4.6.4款要求调减部分工程并经发包人批准，发包人应从合同价格中调减该部分款项，双方还应依据2.1.5款的约定商定承包人因该暂停所增加的合理费用，承包人应将其增减的款项纳入当期付款申请，由发包人审查支付。

因发包人原因的暂停，致使合同无法履行时，且承包人根据4.6.4款第二段的约定发出解除合同的通知后，双方应根据18.2款由承包人解除合同的相关约定，办理结算和付款。

5. 技术与设计

5.1 生产工艺技术、建筑设计方案

5.1.1 承包人依据本合同约定提供生产工艺技术（专利技术、专有技术）方案、公用工程及生产辅助设施设计方案。承包人应对所提供的工艺流程、工艺技术数据、工艺条件、软件、分析手册、操作指导书、设备制造指导书和其它资料要求，和（或）总体布局、功能分区等负责。

5.1.2 本着统筹规划，合理布局的原则，保证设备及材料选型及匹配合理,保证技术方案的先进性和可靠性。技术方案遵循合同附件6.1生产工艺技术说明、附件6.2公用工程方案设计说明、附件6.3总平面布置方案。

5.2  设计

5.2.1 发包人的义务

（1） 提供项目基础资料

· 发包人应按合同约定、法律或行业规定，向承包人提供设计需要的项目基础资料，并对其真实性、准确性、齐全性和及时性负责。上述项目基础资料不真实、不准确或不齐全时，发包人有义务按约定的时间向承包人提供进一步补充资料。其中，工程场地的基准坐标资料(包括基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线) ，发包人应按约定的时间，有义务配合承包人在现场的实测复验。承包人因纠正坐标资料中的错误，造成费用增加和（或）工期延误，由发包人负责其相关费用增加，双方另行商议合理的新的竣工日期。

· 发包人提供的项目基础资料中有专利商提供的技术或工艺包，或是第三方设计单位提供的建筑造型等，发包人应组织专利商或第三方设计单位与承包人进行数据、条件和资料的交换、协调和交接。

· 发包人未能按约定时间提供项目基础资料及其补充资料、或提供的资料不真实、不准确、不齐全、或发包人计划变更，造成承包人设计停工、返工或修改的，发包人应按承包人额外增加的设计工作量赔偿其损失。造成工程关键路径延误的，工期顺延，双方另行商议合理的新的竣工日期。

· 由发包人提供的项目基础资料详见但不限于合同附件7.1 项目基础资料所规定的内容。

（2） 提供现场障碍资料

· 发包人应按合同约定和适用法律规定，在设计开始前，提供与设计、施工有关的地上、地下已有的建筑物、构筑物等现场障碍资料，并对其真实性、准确性、齐全性和及时性负责。因提供的资料不真实、不准确、不齐全、不及时，造承包人的设计停工、返工和修改的，发包人应按承包人额外增加的设计工作量赔偿其损失。造成工程关键路径延误的，工期顺延，双方另行商议合理的新的竣工日期。

· 由发包人提供的现场障碍资料详见但不限于合同附件7.2 现场障碍资料所规定的内容。

（3） 承包人无法核实发包人提供的项目基础资料和现场障碍资料中的数据、条件和资料的，发包人有义务给予进一步确认。

5.2.2 承包人的义务

（1） 承包人与发包人（及其专利商、第三方设计单位）应以书面形式交接发包人按5.2.1款第（1）项提供与设计有关的项目基础资料、第（2）项提供的与设计有关的现场障碍资料。对这些资料中的短缺、遗漏、错误、疑问，承包人应在收到发包人提供的上述资料后15个工作日内向发包人提出进一步的要求。因承包人未能在上述时间内提出要求而发生的损失由承包人自行承担；由此造成工程关键路径延误的，竣工日期不予顺延。其中，对工程场地的基准坐标资料（包括基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线），承包人有义务约定实测复验的时间并纠正其错误（如果有）。

（2） 承包人有义务按照发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料和国家有关部门、行业工程建设标准规范规定的设计深度开展工程设计，并对其设计的工艺技术和（或）建筑功能，及工程的安全、环境保护、职业健康的标准，设备材料的质量、工程质量和设计进度负责。

（3） 对于与本合同范围以外的设备相连接的设备、装置或系统的接口需求，承包人有义务提供技术支持和设计配合的义务。

（4） 本合同项目由承包人负责技术设计和工程设计，承包人有义务向发包人解释技术设计。

（5） 由承包人提供的设计图纸、文件以及其他技术资料表等均属于保密信息，发包人不得将其任何一部分或全部用于本合同以外的目的，或在任何商业或技术论文或其它场合发表或允许发表，或透露图纸或工程的细节，否则视为违约。

5.2.3 遵守标准、规范

（1） 1.5款约定的标准、规范，适用于发包人按单项工程接收。

（2） 在合同实施过程中国家颁布了新的标准或规范时，发包人应按有关新标准、新规范执行。对其中的强制性标准、规范，承包人应严格遵守，并应作为变更处理。

（3） 依据适用法律和合同约定的标准、规范所完成的设计图纸、设计文件中的技术数据和技术条件，是工程物资采购质量、施工质量及竣工试验质量的依据。

5.2.4 操作维修手册

承包人负责提供设备操作维护说明书或手册、设备维护所必需的图纸、资料表等文件。

5.2.5 设计文件的份数和提交时间

（1） 方案设计文件（承包人提供）：4份纸质版+1份电子版

（2） 施工图（承包人提供）：      8份纸质版+1份电子版

（3） 竣工图:                    4份纸质版

（4） 设备操作维护说明书或手册、设备维护所必需的图纸、资料表等文件。在工程竣工验收期间分部提交。

5.2.6 设计缺陷修复

因承包人原因，造成设计文件存在遗漏、错误、缺陷和不足的，承包人应自费修复、弥补、纠正和完善。造成设计进度延误时，应自费采取措施赶上。

5.3 设计阶段审查

5.3.1 发包人负责组织设计阶段审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加审查会议的费用。
5.3.2 承包人负责提交相关设计审查阶段的设计文件，设计文件应符合国家有关部门、行业工程建设标准规范对相关设计阶段的设计文件、图纸和资料的深度规定。承包人有义务参加发包人组织的设计审查会议、向审查者介绍、解答、解释其设计文件，并提供审查过程中需提供的补充资料。

5.3.3 发包人有义务向承包人提供设计审查会议的批准文件和纪要。承包人有义务按相关设计审查阶段批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关设计规定，对相关设计进行修改、补充和完善。

5.3.4 因承包人原因，未能按约定的时间提交相关设计审查阶段的完整设计文件、图纸和资料，致使相关设计审查阶段的会议无法进行或无法按期进行，造成的竣工日期延误、窝工损失，及发包人增加的组织会议费用，由发包人自行承担。

5.3.5 发包人有权在约定的各设计审查阶段之前，对相关设计阶段的设计文件、图纸和资料进行预审和确认。

5.4  服务支持与培训

5.4.1 承包人应按本合同约定及时提供在设备安装、竣工试验及预验收等阶段的技术指导和培训服务。详见合同附件9服务 支持与培训。
5.4.2 承包人需派代表到项目现场或远程进行技术服务，及时解决设备在竣工试验、预验收过程中发现的制造质量及性能等有关问题。

5.4.3 承包人的分包人提供的项目现场技术服务，由承包人统一组织和协调，并报发包人备案。

5.5  知识和工业产权

5.5.1 承包人应保证获取使用以及专利权、设计商标或名称或其他受保护权利的执照或许可：

（1） 承包人提供的工程设计；

（2） 设备及材料供货，以及本合同中所指定方式中的使用；

（3） 任何已完成的工作或工程建设中所采取的方法。

5.5.2 若在本合同签署日之前某项专利或某项现有工业产权已被侵权，承包人应通过修正的方式使发包人免受任何第三方权利影响，或通过购买第三方的授权以使发包人获得使用权。承包人提供的工程设计、设备等技术、方法，遭到第三方提出侵权索赔造成损失，承包人应赔偿发包人的直接损失。

5.5.3 由承包人（或以其名义）在投标过程中编制的，或在履行本合同过程中编制的所有文件的版权、著作权以及承包人的专有技术、技术专利、设计方案、图纸、资料表等知识产权归承包人所有，发包人仅可为实现本项目招标或履行本合同义务之目的而使用。

5.5.4 若存在以下两种情形，则本知识产权保证条款不适用：

（1） 因部分或全部设备用于本合同规定的或从本合同可合理推断出的目的以外的其他目的而导致的侵权；

（2） 因部分或全部设备与非由承包人提供的设备联合或结合使用而导致的侵权。

5.5.5 若发生针对发包人的任何索赔或诉讼且上述条款适用，发包人应迅速将该索赔或诉讼事宜告知承包人，承包人可以以发包人的名义处理该索赔或参与该诉讼。除非承包人未能处理该索赔或参与该诉讼，否则发包人不得做出任何对双方不利的供述。发包人应按承包人的要求对此类索赔或诉讼的抗辩给予支持。

6. 工程物资

6.1 工程物资的提供

6.1.1 发包人提供的工程物资

（1） 本合同项下发包人供货范围内的工程物资以及用于设备调试、生产试运行、生产准备等目的的生产性材料由发包人负责采购、运抵现场，并对其需用量、质量检查结果和性能负责。

（2） 因发包人采购提供的工程物资（包括建筑构件等）不符合国家强制性标准、规范的规定，存在质量缺陷、延误抵达现场，给承包人造成窝工、停工、或导致关键路径延误的，按本合同下的变更和合同价调整的约定执行。

在履行合同过程中， 于国家新颁布的强制性标准、规范，造成发包人负责提供的工程物资（包括建筑构件等）不符合新颁布的强制性标准时，由发包人负责修复或重新订货。如委托承包人修复，作为变更处理。

（3） 发包人请承包人参加境外采购工作时，所发生的费用由发包人承担。

6.1.2 承包人提供的工程物资

（1） 承包人组织采购的工程物资应依据发包人要求的标准、规范以及设计图纸、设计文件中的技术数据和技术条件进行采购，也是工程物资采购质量、施工质量及竣工试验质量的依据。

（2） 承包人供货范围内的工程物资由承包人组织采购、运抵现场。发包人应对其指定分包采购的工程物资的需用量、质量检查结果和性能负责，承包人有义务跟进；承包人应对发包人指定采购之外的工程物资的需用量、质量检查结果和性能负责。
（3） 由承包人组织采购的设备，设备采购清单和技术要求应提交发包人确认。发包人应在收到此类文件后5个工作日内予以确认回复，否则视为发包人已确认，承包人即可开展进一步的采购工作。详见本合同附件3 设备材料供货及安装工程清单。 

6.1.3 工程物资风险及所有权

（1） 承包人提供的工程物资的风险随货物交付而转移至发包人。

（2） 承包人提供的工程物资，在承包人收到全部合同价款之后，其所有权随之转移至发包人。

6.2 检验

6.2.1 工厂检验与报告

（1） 承包人应遵守相关法律规定，负责组织发包人对本合同项目形成永久性工程的设备、材料、部件等进行发货前的强制性检查、检验、监测和试验。形成检验记录或报告。
（2） 工厂检验应执行本合同约定的技术规范及要求。

（3） 发包人自行承担其参检人员在参检期间的工资、补贴、差旅费和住宿费等。

（4） 本合同项目的工厂检验的技术质量责任和义务由发包人承担。

6.2.2 覆盖和包装的后果

承包人已在6.2.1款约定的日期内以书面形式通知发包人参检，并依据约定日期提前或按时到达指定地点，但加工制造的工程物资未经发包人现场检验已经被覆盖、包装或已运抵启运地点时，发包人有权责令承包人将其运回原地、拆除覆盖、包装，重新进行检查或检验或检测或试验及复原，承包人应承担因此发生的费用。造成工程关键路径延误的，竣工日期不予延长。

6.2.3 未能按时参检

发包人未能按6.2.1款的约定时间参检，承包人可自行组织检查、检验、检测和试验，质检结果视为是真实的，且已被发包人接受。

6.2.4 现场清点与检查

承包人对运抵现场材料设备应及时通知发包人到施工场地共同开箱检查，并提供合格证、图纸、文件资料等，并进行外观检查。经检查清点后，符合送货清单数量、外观合格予以签字接受，不对设备内部质量负责。由发包人按照要求保存看护。

6.2.5 质量监督部门及消防、环保等部门的参检

（1） 发包人、承包人随时接受质量监督部门、消防部门、环保部门、行业等专业检查人员对制造、安装及试验过程的现场检查，其费用由发包人承担。承包人为此提供方便。造成工程关键路径延误的，合同工期顺延的基础上，双方重新商定合理的新的竣工日期。

（2） 因上述部门在参检中提出的修改、更换等意见所增加的相关费用，由提供工程物资的责任方来承担；因此造成工程关键路径延误的，合同工期顺延的基础上，双方重新商定合理的新的竣工日期。

6.3 进口工程物资的采购、报关、清关和商检

6.3.1 本合同项下进口工程物资的报关、清关和商检的具体工作由承包人或分包人选定的进出口公司负责，其他各方有义务协助。
6.3.2 因工程物资报关、清关和商检的延误，造成工程关键路径延误时，承包人不承担费用增加的责任，但需与发包人另行商议合理的新的竣工日期。

6.4 运输与超限物资运输

承包人组织采购的超限工程物资（超重、超长、超宽、超高）的运输，由承包人组织承担该超限物资的运输费用及其运输途中的特殊措施等直接费用。运输过程中的费用增加，由承包人承担（由发包人指定采购的超限工程物资此项风险和责任将自动转移到其指定的进出口公司或货运代理）。造成工程关键路径延误时，竣工日期顺延，并根据具体情况双方另行商议合理的新的竣工日期。
6.4.1 重新订货及后果

6.4.2 承包人提供的工程物资存在缺陷时，经承包人组织修复仍不合格的，由承包人负责重新订货，但最迟不得晚于发现缺陷、损坏或短缺等之后2个月。因此造成承包人停工、窝工的，由承包人承担所发生的实际费用；导致关键路径延误时，双方另行商议一个合理的新的竣工日期。

6.4.3 由承包人提供的工程物资存在缺陷时，经承包人修复仍不合格的，由承包人负责重新订货。导致关键路径延误时，双方另行商议一个合理的新的竣工日期。

6.5 工程物资保管与剩余

6.5.1 工程物资的保管

（1） 项目现场的工程物资的保管由承包人负责。项目现场的安全保卫由承包人负责。

（2） 在发包人签发机械竣工证书（MCC）之前，承包人有义务对工程物资进行维护和保养，防止变形、变质、污染和对人身造成伤害。

6.5.2 工程物资剩余

承包人提供的工程物资，承包人对形成永久性工程以外的工程物资如剩余材料、部件、包装物等享有所有权，并有权进行处置。

7. 施工
7.1 发包人的义务

7.1.1 基准坐标资料
承包人因放线需请发包人与相关单位联系的事项，发包人有义务协助。
7.1.2  审查总体施工组织设计

发包人有权对承包人的总体施工组织设计进行审查，并在接到总体施工组织设计后10个工作日内提出建议和要求。发包人的建议和要求，并不能减轻或免除承包人的任何合同责任。发包人未能在20日内提出任何建议和要求的，承包人有权按提交的总体施工组织设计实施。

7.1.3 进场条件和进场日期

发包人应根据批准的初步设计和双方约定由承包人提交的临时占地资料，与承包人约定进场条件，确定进场日期。发包人应提供施工场地、完成进场道路、用地许可、拆迁及补偿等工作，保证承包人能够按时进入现场开始准备工作。进场条件和进场日期双方另行约定。

因发包人原因造成承包人的进场时间延误，合同工期顺延的基础上，双方重新商定合理的新的竣工日期。发包人承担承包人因此发生的相关窝工费用。
7.1.4 提供临时用水、用电等和节点铺设

发包人应按双方约定在承包人进场前将施工临时用水、用电等接至约定的节点位置，并保证其需要。上述临时使用的水、电等的类别、取费单价双方另行约定，发包人按实际计量结果收费。

发包人未能按约定的类别和时间完成节点铺设，使开工时间延误，合同工期顺延的基础上，双方重新商定合理的新的竣工日期。未能按约定的品质、数量和时间提供水、电等，给承包人造成的损失由发包人承担，导致工程关键路径延误的，合同工期顺延的基础上，双方重新商定合理的新的竣工日期。

7.1.5 办理开工等批准手续

发包人在开工日期前，办妥须要由发包人办理的开工批准或施工许可证、工程质量监督手续及其它所需的许可、证件和批文等。

7.1.6 施工过程中须由发包人办理的批准

承包人在施工过程中须由发包人办理的各项批准手续，由发包人申请办理。

因发包人未能按时办妥上述批准手续，给承包人造成的窝工损失，由发包人承担。导致工程关键路径延误的，合同工期顺延的基础上，双方重新商定合理的新的竣工日期。

7.1.7 提供施工障碍资料

发包人按合同约定的内容和时间提供与施工场地相关的地下和地上的建筑物、构筑物和其它设施的坐标位置。承包人对发包人在合同约定时间之后提供的障碍资料，可按本合同项下的施工变更的约定提交变更申请，对于承包人的合理请求发包人应予以批准。因发包人未能提供上述施工障碍资料或提供的资料不真实、不准确、不齐全，给承包人造成损失或损害的，由发包人承担赔偿责任。导致工程关键路径延误的，合同工期顺延的基础上，双方重新商定合理的新的竣工日期。

7.1.8 承包人新发现的施工障碍

发包人根据承包人发出的通知，与有关单位进行联系、协调、处理施工场地周围及临近的影响工程实施的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木、地下管线、线缆、设施以及地下文物、化石和坟墓等的保护工作，并承担相关费用。

对于新发现的施工障碍，承包人按本合同相关条款的约定提交变更申请，对于承包人的合理请求发包人应予以批准。施工障碍导致工程关键路径延误的，合同工期顺延的基础上，双方重新商定合理的新的竣工日期。

7.1.9  职业健康、安全、环境保护管理计划确认

发包人在收到承包人提交的“职业健康、安全、环境保护”管理计划后10个工作日内对之进行确认。发包人有权检查其实施情况并对检查中发现的问题提出整改建议，承包人应按照发包人合理建议自费整改。

7.1.10  由发包人负责的建筑工程不得影响设备的安装调试工作。

7.2 承包人的义务

7.2.1 放线
承包人负责对工程、单项工程、施工部位放线，并对放线的准确性负责。
7.2.2 施工组织设计

（1） 总体施工组织设计

承包人应向发包人提交工程总体施工组织设计。发包人应在收到上述文件之后的5个工作日内提出合理建议及要求（如果有），否则视为认可该施工组织设计。

· 提交数量：PDF1份。

· 提交时间：在施工开工日期后10个工作日内。

（2） 主要单项工程施工组织设计：

· 名称：待定。

· 提交数量：PDF1份；

· 提交时间：在单项工程施工开工日期后10个工作日内。

7.2.3 提交临时占地资料

承包人应约定的时间向发包人提交以下临时占用资料：

（1） 工程物资保管工程物资所需的库房、堆场、道路用地的坐标位置、面积、占用时间、用途说明，并须单列需要由发包人租地的坐标位置、面积、占用时间和用途说明；

（2） 施工用地的坐标位置、面积、占用时间、用途说明，并须单列要求发包人租地的坐标位置、面积、占用时间和用途说明；

（3） 进入施工现场道路的入口坐标位置，并须指明要求发包人铺设与城乡公共道路相连接的道路走向、长度、路宽、等级、桥涵承重、转弯半径和时间要求。

因承包人未能按时提交上述资料，导致进场日期延误的，由此增加的费用和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

7.2.4 临时用水、用电等

承包人应在施工开工日期20个工作日前，向发包人提出由发包人提供的临时用水、用电等类别，向发包人提交施工（含工程物资保管）所需的临时用水、用电等的品质、正常用量、高峰用量、使用时间和节点位置等资料。

因承包人未能按合约约定提交上述资料，造成发包人费用增加和竣工日期延误时，由承包人负责。

7.2.5 协助发包人办理开工等批准手续

承包人应在工程开工15个工作日前，通知发包人向有关部门办理须由发包人办理的开工批准或施工许可证、工程质量监督手续及其它许可、证件、批件等。发包人需要时，承包人有义务提供协助。发包人委托承包人代办并被承包人接受时，双方可另行签订协议，作为本合同的附件。

7.2.6 施工过程中需通知办理的批准

承包人在施工过程中因增加场外临时用地，临时要求停水、停电、中断道路交通，爆破作业，或可能损坏道路、管线、电力、邮电、通讯等公共设施的，应提前5个工作日通知发包人办理相关申请批准手续。并按发包人的要求，提供需要承包人提供的相关文件、资料、证件等。

因承包人未能在5个工作日前通知发包人或未能按时提供由发包人办理申请所需的承包人的相关文件、资料和证件等，造成承包人窝工、停工和竣工日期延误的，由承包人负责。

7.2.7 提供施工障碍资料

承包人应按合同约定，在每项地下或地上施工部位开工15个工作日前，向发包人提交施工场地的具体范围及其坐标位置，发包人须对上述范围内提供相关的地下和地下的建筑物、构筑物和其它设施的坐标位置。发包人在合同约定时间之后提出的现场障碍资料，按照本合同项下有关施工变更的约定办理。

发包人已提供上述相关资料，因承包人未能履行保护义务，造成的直接损失、损害和责任，由承包人负责。

7.2.8 新发现的施工障碍

承包人对在施工过程中新发现的场地周围及临近影响施工的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，以及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等，立即采取保护措施，并及时通知发包人。新发现的施工障碍，按照本合同项下有关施工变更的约定办理。

7.2.9 施工资源

承包人应保证其人力、机具、设备、设施、措施材料、消耗材料、周转材料及其它施工资源，满足实施工程的需求。

7.2.10  设计文件的说明和解释

承包人应在施工开工前向施工分包人和监理人说明设计文件的意圈，解释设计文件，及时解决施工过程中出现的有关问题。

7.2.11  工程的保护与维护

承包人应在开工之日起至发包人签发MCC之日止，负责工程或单项工程的照管、保护、维护责任，保证工程或单项工程除不可预见和法定不可抗力外，不应受到任何损失、损害。

7.2.12  清理现场

（1） 承包人负责在施工过程中及完工后对现场进行清理、分类堆放，将残余物、废弃物、垃圾等运往发包人、或当地有关部门指定的地点。对于如果指定地点处于项目现场红线以外，产生的所有费用由发包人承担。

（2） 承包人应将不再使用的机具、设备、设施和临时工程等撤离现场，或运到发包人指定的场地。

7.3 施工技术方法

承包人的施工技术方法符合有关操作规程、安全规程及质量标准。
发包人应在收到承包人提交的该方法后的5个工作日内予以确认或提出建议，发包人的任何此类确认和建议，并不能减轻或免除承包人的合同责任。

7.4 人力和机具资源

7.4.1 承包人应向发包人提交施工人力资源计划一览表。施工人力资源计划应符合施工进度计划的需要；并向发包人提供实际进场的人力资源信息。
承包人未能按施工人力资源计划一览表投入足够工种和人力，导致实际施工进度明显落后于施工进度计划时，发包人有权通知承包人按计划一览表列出的工种和人数，在合理时间内调派人员进入现场，并自费赶上进度。否则，发包人有权责令承包人将某些单项工程、分部分项工程的施工另行分包，因此发生的费用及延误的时间由承包人承担。

7.4.2 承包人应向发包人提交主要施工机具资源计划一览表。施工机具资源计划符合施工进度计划的需要。并向发包人提供实际进场的主要施工机具信息。

承包人未能按施工机具资源计划一览表投入足够的机具，导致实际施工进度落后于施工进度计划时，发包人有权通知承包人按该一览表列出的机具数量，在合理时间内调派机具进入现场。否则，发包人有权向承包人提供相关机具，因此所发生的费用及延误的时间由承包人承担。

7.5 质量与检验

7.5.1 质量与检验

（1） 承包人及其分包人随时接受发包人、监理人所进行的安全、质量的监督和检查。承包人应积极配合此类监督、检查。

（2） 发包人委托第三方对施工质量进行检查、检验、检测和试验时，应以书面形式通知承包人。第三方的验收结果视为发包人的验收结果。

（3） 承包人应遵守施工质量管理的有关规定，负有对其操作人员进行培训、考核、图纸交底、技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底，及消除事故隐患的责任。

（4） 承包人应按照设计文件、施工标准和合同约定，负责编写施工试验和检测方案，对工程物资（包括建筑构配件）进行检查、检验、检测和试验，不合格的不得使用。并有义务自费修复和（或）更换不合格的工程物资、因此造成竣工日期延误的，由承包人负责；发包人提供的工程物资经承包人检查、检验、检测和试验不合格的，发包人应自费修复和（或）更换，因此造成关键路径延误的，合同工期顺延的基础上，双方重新商定合理的新的竣工日期。承包人因此增加的费用，由发包人承担。

（5） 承包人的施工应符合合同约定的质量标准。施工质量评定以合同中约定的质量检验评定标准为依据。对不符合质量标准的施工部位，承包人应自费修复、返工、更换等。因此造成竣工日期延误的，由承包人负责。

7.5.2 质检部位与参检方

质检部位分为：发包人、监理人与承包人三方参检的部位；监理人与承包人两方参检的部位；第三方和（或）承包人一方参检的部位。

承包人应将经其一方检查合格的部位报发包人或监理人备案。发包人和监理人有权随时对备案的部位进行抽查或全面检查。

7.5.3 通知参检方的参检

承包人自行检查、检验、检测和试验合格的，按约定的质检部位和参检方，通知相关参检单位在48小时内参加检查。参检方未能按时参加的，承包人应将自检合格的结果于其后的48小时内送交发包人和（或）监理人签字，48小时后未能签字，视为质检结果已被发包人认可。此后72小时内，承包人可发出视为发包人和（或）监理人已确认该质检结果的通知。

7.5.4 质量检查的权利

发包人及其授权的监理人或第三方，在不妨碍承包人正常作业的情况下，具有对任何施工区域进行质量监督、检查、检验、检测和试验的权利。承包人应积极配合此类质量检查活动。经质检发现因承包人原因引起的质量缺陷时，发包人有权下达修复、暂停、拆除、返工、重新施工、更换等指令。由此增加的费用由承包人承担，竣工日期不予延迟。

7.5.5 重新进行质量检查

经质量检查合格的工程部位，发包人有权在不影响工程正常施工的条件下，重新进行质量检查。检查、检验、检测、试验结果不合格时，因此发生的费用由承包人承担，造成工程关键路径延误的，竣工日期不予延迟；检查、检验、检测、试验的结果合格时，承包人增加的费用由发包人承担，工程关键路径延误的，合同工期顺延的基础上，双方重新商定合理的新的竣工日期。

7.5.6 因发包人代表和（或）监理人的指令失误，或其它非承包人原因发生的追加施工费用，由发包人承担。造成工程关键路径延误，合同工期顺延的基础上，双方重新商定合理的新的竣工日期。

7.6 隐蔽工程和中间验收
7.6.1 隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、质检标准、质检表格和参检方：依据国家强制性标准、规范和要求进行。

7.6.2 验收通知和验收

承包人对自检合格的隐蔽工程或中间验收部位，应在隐蔽工程或中间验收前的48小时以书面形式通知发包人和（或）其监理人验收。通知应包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，双方在验收记录上签字后，方可覆盖、进行紧后作业，编制并提交隐蔽工程竣工资料以及发包人或监理人要求提供的相关资料。

发包人和（或）监理人在验收合格24小时后不在验收记录上签字的，视为发包人和（或）监理人已经认可其施工安装质量符合要求，承包人即可隐蔽作业或紧后作业。经发包人和（或）监理人验收不合格的，承包人需在发包人和（或）监理人限定的时间内修正，重新通知发包人和（或）监理人验收。

7.6.3 未能按时参加验收

发包人和（或）监理人不能按时参加隐蔽工程或中间验收部位验收的，应在收到验收通知24小时内以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过4小时。发包人未能按以上时间提出延期验收，又未能参加验收的，承包人可自行组织验收，其验收记录视为已被发包人、监理人认可。

因应发包人和（或）监理人要求所进行延期验收造成关键路径延误的，合同工期顺延的基础上，双方重新商定合理的新的竣工日期。给承包人造成的停工、窝工损失，由发包人承担。

7.6.4 再检验

发包人和（或）监理人在与承包人约定时间内，均有权要求对已经验收的隐蔽工程重新检验，承包人应按要求拆除覆盖、剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。隐蔽工程经重新检验不合格时，由此发生的费用由承包人承担，竣工日期不予延长；经检验合格时，承包人因此增加的费用由发包人承担、工程关键路径的延误的，合同工期顺延。

7.7 对施工质量结果的争议

7.7.1 双方对施工质量结果有争议时，应首先协商解决。经协商未达成一致意见的，委托双方一致同意的具有相应资格的工程质量检测机构进行检测。
根据检测机构的鉴定结果，责任方为承包人时，因此造成的费用增加或竣工日期延误，由承包人负责；责任方为发包人时，因此造成的费用增加由发包人承担，工程关键路径因争议受到延误的，合同工期顺延的基础上，双方重新商定合理的新的竣工日期。
7.7.2 根据检测机构的鉴定结果，合同双方均有责任时，根据各方的责任大小，协商分担发生的费用；因此造成工程关键路径延误时，合同工期顺延的基础上，双方重新商定合理的新的竣工日期。双方对分担的费用、竣工日期延长不能达成一致时，按第16.3款争议和裁决的约定解决。

7.8 职业健康、安全与环境保护

7.8.1 职业健康、安全、环境保护管理

（1） 遵守有关健康、安全、环境保护的各项法律规定，是双方的义务。

（2） 职业健康、安全、环境保护管理实施计划。承包人应按约定将职业健康、安全、环境保护管理实施计划提交给发包人。发包人应在收到该计划后10个工作日内提出建议，并于以确认。承包人应根据发包人的建议自费修正。HSE管理措施及要求详见本合同附件11。
（3） 在承包人实施职业健康、安全、环境保护管理实施计划的过程中，发包人需要在该计划之外采取特殊措施的，按本合同项下有关变更和合同价格调整的约定，作为变更处理。

（4） 承包人应确保其在现场的所有雇员及其分包人的雇员都经过了足够的培训并具有经验，能够胜任职业健康、安全、环境保护管理工作。

（5） 承包人应遵守所有与实施本工程和使用施工设备相关的现场职业健康、安全和环境保护的法律规定，并按规定各自办理相关手续。

（6） 承包人应为现场开工部分的工程建立职业健康保障条件、搭设安全设施并采取环保措施等，为发包人办理施工许可证提供条件。

（7） 承包人应配备专职工程师或管理人员，负责管理、监督、指导职工职业健康、安全保护和环境保护工作。承包人应对其分包人的行为负责。

（8） 承包人应随时接受政府有关行政部门、行业机构、发包人、监理人的职业健康、安全、环境保护检查人员的监督和检查，并予以积极配合。

7.8.2 现场职业健康管理

（1） 承包人应遵守适用的职业健康的法律和合同约定（包括对雇用、职业健康、安全、福利等方面的规定），负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护。

（2） 承包人应遵守适用的劳动法规，保护其雇员的合法休假权等合法权益，并为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品、必要的现场食宿条件和安全生产设施。

（3） 承包人应对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施，按有关规定提供防止人身伤害的保护用具。

（4） 承包人应在有毒有害作业区域设置警示标志和说明。发包人及其委托人员未经承包人允许、未配备相关保护器具，进入该作业区域所造成的伤害，由发包人承担责任和费用。

（5） 承包人应对有毒有害岗位进行防治检查，对不合格的防护设施、器具、搭设等及时整改，消除危害职业健康的隐患。

（6） 承包人应采取卫生防疫措施，配备医务人员、急救设施，保持食堂的饮食卫生，保持住地及其周围的环境卫生，维护施工人员的健康。

7.8.3 现场安全管理

（1） 发包人、监理人应对其在现场的人员进行安全教育，提供必要的个人安全用品，并对他们所造成的安全事故负责。发包人、监理人不得强令承包人违反安全施工、安全操作以及竣工试验和（或）预验收测试的有关安全规定。因发包人、监理人及其现场工作人员的原因，导致的人身伤害和财产损失，由发包人承担相关责任及所发生的费用。工程关键路径延误时，合同工期顺延的基础上，双方重新商定合理的新的竣工日期。

因承包人原因，违反安全施工、安全操作、竣工试验和（或）生产线试运行的有关安全规定，导致的人身伤害和直接经济损失，工程关键路径延误的，由承包人承担。

（2） 双方人员应遵守有关禁止通行的须知，包括禁止进入工作场地以及临近工作场地的特定区域。未能遵守此约定，造成伤害、损坏和损失的，由未能遵守此项约定的一方负责。

（3） 承包人应按合同约定负责现场的安全工作，包括其分包人的现场。对有条件的现场实行封闭管理。应根据工程特点，在施工组织设计文件中制定相应的安全技术措施，并对专业性较强的工程部分编制专项安全施工组织设计，包括维护安全、防范危险和预防火灾等措施。

（4） 承包人（包括承包人的分包人、供应商及其运输单位）应对项目现场内的道路、桥梁、地下设施等，采取防范措施使其免遭损坏。因未按约定采取防范措施所造成的损坏和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

（5） 承包人应对其施工人员进行安全操作培训，安全操作规程交底，采取安全防护措施，设置安全警示标志和说明，进行安全检查，消除事故隐患。

（6） 承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、高温高压、易燃易爆区域和地段，以及临街交通要道附近作业时，应对施工现场及毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成的损害采取安全防护措施。施工开始前承包人须向发包人和（或）监理人提交安全防护措施方案，经认可后实施。发包人和（或）监理人的认可，并不能减轻或免除承包人的责任。

（7） 承包人实施爆破、放射性、带电、毒害性及使用易燃易爆、毒害性、腐蚀性物品作业（含运输、储存、保管）时，应在施工前7个工作日以书面形式通知发包人和（或）监理人，并提交相应的安全防护措施方案，经认可后实施。发包人和（或）监理人的认可，并不能减轻或免除承包人的责任。

（8） 安全防护检查。承包人应在作业开始前，通知发包人代表和（或）监理人对其提交的安全措施方案，及现场安全设施搭设、安全通道、安全器具和消防器具配置、对周围环境安全可能带来的隐患等进行检查，并根据发包人和（或）监理人提出的整改建议自费整改。发包人和（或）监理人的检查、建议，并不能减轻或免除承包人的合同责任。

7.8.4 现场的环境保护管理

（1） 承包人负责在现场施工过程中保护现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的直接损失，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

（2） 承包人应采取措施，并负责控制和（或）处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此所造成的直接损失，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

（3） 承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。因违反上述约定导致所造成的直接损失由承包人负责。

7.8.5 事故处理

（1） 承包人（包括其分包人）的人员，在现场作业过程中发生死亡、伤害事件时，承包人应立即采取救护措施，并立即报告发包人和（或）救援单位，发包人有义务为此项抢救提供必要条件。承包人应维护好现场并采取防止事故蔓延的相应措施。

（2） 对重大伤亡、重大财产、环境损害及其它安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门，并立即通知发包人代表和监理人。同时，按政府有关部门的要求处理。

（3） 合同双方对事故责任有争议时，依据本合同项下有关争议和裁决的约定程序解决。

（4） 因承包人的原因致使建筑工程在合理使用期限、设备保证期内造成人身和财产损害的，由承包人承担直接责任。

（5） 因承包人原因发生员工食物中毒及职业健康事件的，承包人应承担直接责任。

8. 竣工试验（MCT）
本合同项目包含竣工试验，是指设备的空载试车－机械竣工测试（MCT）。

8.1 竣工试验的义务

8.1.1 承包人的义务

（1） 承包人应在竣工试验开始前，完成相应的施工作业（不包括：为竣工试验必须预留的施工部位、不影响竣工试验的缺陷修复和零星扫尾工程）；并按合同约定需完成对施工作业部位的检查、检验、检测和试验。

单机设备、装置或系统在竣工试验实施前，应具备以下条件：

· 单机设备或单位工程安装完工；

· 设备安装工程质量符合合同规定要求；

· 电气仪表通电测试完成；

（2） 在竣工试验开始前，承包人应本合同项下有关隐蔽工程和中间验收部位的约定，向发包人提交相关的质检资料及其竣工资料。

（3） 承包人按采购合同约定组织实施操作维修人员的培训，并提交初步的操作维护手册。

（4） 承包人应按约定时间制订并提交竣工试验方案给发包人。发包人应在约定时间内提出建议和意见，承包人应根据发包人提出的合理建议和意见，自费对竣工试验方案进行修正。竣工试验方案经发包人确认后，由承包人负责组织实施。

竣工试验方案应包括以下内容：

· 竣工试验方案编制的依据和原则；

· 组织机构设置、责任分工；

· 单项工程竣工试验的试验程序、试验条件；

· 单机设备、装置、系统的试验程序、试验条件；

· 竣工试验的设备、材料和部件的类别、性能标准、试验及验收格式；

· 水、电、动力等条件的品质和用量要求；

· 安全程序、安全措施及防护设施；

· 竣工试验的进度计划、措施方案、人力及机具计划安排。

竣工试验方案提交时间：竣工试验申请批准之日起5个工作日内；

竣工试验方案提交数量：PDF版1份。

（5） 承包人的竣工试验包括根据6.1.2款约定的由承包人提供的工程物资的竣工试验，及根据8.1.2款发包人委托给承包人进行工程物资的竣工试验

（6） 承包人按照试验条件、试验程序，及本合同约定的标准、规范和数据，完成竣工试验。

8.1.2 发包人的义务

（1） 发包人应按经发包人确认后的竣工试验方案，提供所需要的全部电力、水、燃料以及其它动力、原材料、辅助材料、易损件、消耗材料等，并须满足竣工试验对其品质、用量及时间的要求。

（2） 当合同约定应由承包人提供的竣工试验的备品备件用完或不足时，发包人有义务提供其库存的竣工试验所需的相关消耗材料和备品备件。其中：因承包人原因造成损坏的或承包人提供不足的，发包人有权从合同价格中扣除相应款项；因合理耗损或发包人原因造成的，发包人应免费提供。

（3） 发包人在合同实施过程中委托承包人进行竣工试验的，依据本合同项下有关变更和合同价格调整的约定，作为变更处理。

（4） 竣工试验领导机构负责竣工试验的领导、组织和协调。承包人提供竣工试验所需的人力、机具并负责完成试验。发包人负责组织、协调、提供竣工试验方案中约定的相关条件及竣工试验的验收。

8.1.3 竣工试验领导机构

竣工试验领导机构负责竣工试验的领导、组织和协调。承包人提供竣工试验所需的人力、机具并负责完成试验。发包人负责组织、协调、提供竣工试验方案中约定的相关条件及竣工试验的验收。

8.2 竣工试验的检验和验收

8.2.1 承包人应根据本合同项下约定的标准、规范、数据，及竣工试验方案的约定进行检验和验收。
8.2.2 承包人应在竣工试验开始前，对各方提供的试验条件进行检查落实，条件满足的，双方人员应签字确认。因发包人提供的竣工试验条件的延误，给承包人带来窝工损失，由发包人负责。导致竣工试验进度延误的，合同工期顺延的基础上，双方重新商定合理的新的竣工日期；因承包人原因未能按时落实竣工试验条件，使竣工试验进度延误时，承包人应按本合同项下的相关约定自费赶上。

8.2.3 竣工试验的实施

（1） 单机设备、装置或系统的机械竣工试验（MCT），由承包人组织实施，并在该试验开始36小时前，向发包人发出通知，通知应包括试验的项目、内容、地点和验收时间。发包人应在接到通知后的24小时内，以书面形式回复，试验合格后，双方参检代表应在试验记录或测试报告，与此同时，双方授权代表在机械竣工证书（MCC）上签字。

（2） 发包人在验收合格的24小时后，不在机械竣工证书（MCC）上签字，视为发包人已经认可此项验收，承包人可进行隐蔽和（或）紧后作业。

（3） 验收不合格的，承包人应在双方约定的时间内修正，并通知发包人重新验收。

8.2.4 发包人不能按时参加试验和验收时，应在接到通知后的72小时内以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过72小时。未能按以上时间提出延期试验，又未能参加试验和验收的，承包人可按通知的试验项目内容自行组织试验，试验结果视为经发包人认可。

8.2.5 不论发包人是否参加竣工试验和验收，发包人均有权要求重新试验。如因承包人的原因重新试验不合格，承包人应承担由此所增加的直接费用，造成竣工试验进度延误时，竣工日期不予延长；如重新试验合格，承包人增加的直接费用，和（或）竣工日期的延长，按照本合同项下有关变更和合同价格调整的约定，作为变更处理。

8.2.6 竣工日期

以发包人签发机械竣工证书（MCC）之日为单机设备、装置或系统的竣工日期。

8.3 竣工试验的安全和检查

8.3.1 承包人应本合同项下有关职业健康、安全和环境保护的约定，并结合竣工试验的通电、通水、通气、试压、试漏、吹扫、转动等特点，对触电危险、易燃易爆、高温高压、压力试验、机械设备运转等制定竣工试验的安全程序、安全制度、防火措施、事故报告制度及事故处理方案在内的安全操作方案，并将该方案提交给发包人确认，承包人应按照发包人提出的合理建议、意见和要求，自费对方案修正，并经发包人确认后实施。发包人的确认并不能减轻或免除承包人的合同责任。
8.3.2 承包人应对其人员进行竣工试验的安全培训，并对竣工试验的安全操作程序、场地环境、操作制度、应急处理措施等进行交底。

8.3.3 发包人和（或）监理人有义务按照经确认的竣工试验安全方案中的安全规程、安全制度、安全措施等，对其管理人员和操作维修人员进行竣工试验的安全教育，自费提供参加监督、检查人员的防护设施。

8.3.4 发包人和（或）监理人有权监督、检查承包人在竣工试验安全方案中列出的工作及落实情况，有权提出安全整改及发出整顿指令。承包人有义务按照指令进行整改、整顿，所增加的费用由承包人承担。因此造成工程竣工试验进度计划延误时，承包人应按约定自费赶上。

8.3.5 双方应密切配合开展竣工试验的组织、协调和实施工作，防止人身伤害和事故发生。

因发包人的原因造成的事故，由发包人承担直接责任。造成工程竣工试验进度计划延误时，合同工期顺延的基础上，双方重新商定合理的新的竣工日期。

因承包人的原因造成的事故，由承包人承担直接责任。造成工程竣工试验进度计划延误时，承包人应按约定自费赶上。

8.4 延误的竣工试验

8.4.1 因承包人的原因使某项、某单项工程落后于竣工试验进度计划的，承包人按本合同项下相关约定自费采取措施，赶上竣工试验进度计划。
8.4.2 因承包人的原因造成竣工试验延误，致使合同约定的工程竣工日期延误时，承包人应根据本合同项下相关误期补偿的约定，承包误期违约责任。

8.4.3 承包人无正当理由，未能按竣工试验领导机构决定的竣工试验进度计划进行某项竣工试验，且在收到试验领导机构发出的通知后的15个工作日内仍未开始进行该项竣工试验时，造成竣工日期延误时，由承包人承担误期违约责任。且发包人有权自行组织该项竣工试验，由此产生的费用由承包人承担。

8.4.4 发包人未能根据8.1.2款的约定履行其义务，导致承包人竣工试验延误，发包人应承担承包人因此发生的合理费用，竣工试验进度计划延误时，合同工期顺延的基础上，双方重新商定合理的新的竣工日期。

8.5  重新试验和验收

8.5.1 承包人未能通过竣工试验，承包人应及时进行消缺整改，并按本合同项下相关约定条款重新进行竣工试验和重新验收。
8.5.2 不论发包人和（或）监理人是否参加竣工试验和验收，承包人未能通过的竣工试验，发包人均有权通知按本合同项下相关约定条款重新进行竣工试验和验收。

8.6  未能通过竣工试验

8.6.1 因发包人的下述原因导致竣工试验未能通过的，承包人进行竣工试验的费用由发包人承担，使竣工试验进度计划延误时，合同工期顺延的基础上，双方重新商定合理的新的竣工日期：
（1） 发包人未能按确认的竣工试验方案中的技术参数、时间及数量提供全部电力、水、燃料或其它动力、原材料、辅助材料、易损件、消耗材料以及其它试验条件，导致竣工试验未能通过；

（2） 发包人指令承包人按发包人的竣工试验条件、试验程序和试验方法进行试验和竣工试验，导致该项竣工试验未能通过；

（3） 发包人对承包人竣工试验的干扰，导致竣工试验未能通过；

（4） 因发包人的其它原因，导致竣工试验未能通过。

8.6.2 因承包人原因未能通过竣工试验，该项竣工试验允许再进行，但再进行最多为三次，三次试验后仍不符合验收条件的，相关费用、竣工日期及相关事项，下述约定处理：

（1） 该项竣工试验未能通过，对该项操作或使用不存在实质影响，承包人自费修复。无法修复时，发包人有权扣减该部分的相应付款，视为通过；

（2） 该项竣工试验未能通过，对该单项工程未产生实质性操作和使用影响，发包人可相应扣减该单项工程的合同价款，可视为通过；若使竣工日期延误的，承包人承担误期损害赔偿责任。

（3） 该项竣工试验未能通过，对操作或使用有实质性影响，发包人有权指令承包人更换相关部分，并进行竣工试验。因此增加的直接费用，由承包人承担。使竣工日期延误时，承包人承担误期违约责任。

（4） 未能通过竣工试验，使单项工程的任何主要部分丧失了生产、使用功能时，发包人有权指令承包人更换相关部分，承包人自行承担因此增加的直接费用；竣工日期延误，并应承担误期损害赔偿责任。发包人因此增加费用的，由承包人承担直接损失。

（5） 未能通过的工试验，使整个工程丧失了生产和（或）使用功能时，发包人有权指令承包人重新设计、重置相关部分，承包人承担因此增加的直接费用；竣工日期延误的，应承担误期违约责任。

8.7  竣工试验结果的争议

8.7.1 协商解决。双方对竣工试验结果有争议的，首先通过协商解决。
8.7.2 委托鉴定机构。双方经协商，对竣工试验结果仍有争议的，共同委托一个具有相应资格的检测机构进行鉴定。经检测鉴定后，按下述约定处理：

（1） 责任方为承包人时，所需的鉴定费用及因此造成发包人增加的合理费用由承包人承担，竣工日期不予延长；

（2） 责任方为发包人时，所需的鉴定费用及因此造成承包人增加的合理直接费用由发包人承担，合同工期顺延的基础上，双方重新商定合理的新的竣工日期。

（3） 双方均有责任时，根据责任大小协商分担直接费用，并按竣工试验计划的延误情况商定合理的新的竣工日期。

8.7.3 当双方对检测机构的鉴定结果有争议，依据合同条款第16.3款的约定解决。

9. 工程接收（PAT）
9.1 工程接收

9.1.1 预验收测试（PAT）

（1） 本合同项下的预验收测试是指承包人供货范围内的单机设备、装置或系统在机械竣工证书（MCC）签署之后，进行的带载试车。
（2） 发包人应为预验收测试提供全部电力、水、燃料及其它动力、原材料、辅助材料、易损件、消耗材料以及其它试验条件，并组织安排其管理人员、操作维修人员和其它各项准备工作。
（3） 承包人应根据预验收测试方案，提供预验收考核所需要的其它临时辅助设备、设施、工具和器具，及应由承包人完成的其它准备工作。
（4） 预验收测试（PAT）由承包人组织实施，并在预验收测试开始36小时前，向发包人发出通知，通知应包括测试的项目、内容、地点和验收时间。发包人应在接到通知后的24小时内，以书面形式回复，试验合格后，双方参检代表应在测试记录或报告签字。
（5） 发包人在测试合格的24小时后，不在测试记录或报告上签字，视为发包人已经认可此项接收测试合格。

（6） 测试不合格的，承包人应在双方约定的时间内修正，并通知发包人重新进行预验收测试。

9.1.2 对于预验收测试合格的单机设备、装置或系统，在预接收证书（PAC）签署之日起10个工作日办理工程接收及交付手续。相关资料提交数量：PDF版1份。

9.1.3 发包人不能按时参加预验收测试时，应在接到通知后的24小时内以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过24小时。未能按以上时间提出延期测试，又未能参加测试的，承包人可按通知的测试项目内容自行组织试验，测试结果视为经发包人认可。
9.1.4 不论发包人是否参加预验收测试，发包人均有权要求重新测试。因承包人原因造成重新测试不合格，由此所增加的费用，造成的工程进度延误均由承包人承担。
9.1.5 工程接收的安全和检查
（1） 承包人应本合同项下有关职业健康、安全和环境保护的约定，并结合预接收的程序和要求制订安全程序、安全制度、防火措施、事故报告制度及事故处理方案在内的安全操作方案，并将该方案提交给发包人确认，承包人应按照发包人提出的合理建议、意见和要求，对方案进行修正，并经发包人确认后实施。发包人的确认并不能减轻或免除承包人的合同责任。
（2） 承包人应对其人员进行预验收的安全培训，并对预接收的安全操作程序、场地环境、操作制度、应急处理措施等进行交底。

（3） 发包人有义务按照经确认的预接收的安全方案中的安全规程、安全制度、安全措施等，对其管理人员和操作维修人员进行预接收的安全教育，发包人应提供参加监督、检查人员的防护设施。

（4） 发包人有权监督、检查承包人在预接收安全方案中列出的工作及落实情况，有权提出安全整改及发出整顿指令。承包人有义务按照指令进行整改、整顿。

（5） 双方应密切配合开展预接收的组织、协调和实施工作，防止人身伤害和事故发生。因发包人的原因造成的事故，由发包人承担直接责任。因承包人的原因造成的事故，由承包人承担直接责任。

9.1.6  延误的预验收测试

（1） 因承包人的原因使某单机设备、装置或系统落后于预验收测试进度计划的，承包人按本合同项下相关约定采取措施。
（2） 承包人无正当理由，未能按预验收测试领导机构决定的竣工试验进度计划进行某项预验收测试，且在收到预验收测试领导机构发出的通知后的15个工作日内仍未开始进行该项预验收测试时，造成工程进度延误时，由承包人承担误期损害赔偿责任。且发包人有权自行组织该项预验收测试。发包人自行组织该项预验收测试的费用，由承包人承担。

9.1.7 重新预验收测试
（1） 承包人未能通过预验收测试，承包人应及时进行消缺整改，并按本合同项下相关约定条款重新进行预验收测试。
（2） 不论发包人是否参加预验收测试，承包人未能通过的预验收测试，发包人均有权通知按本合同项下相关约定条款重新进行预验收测试。

9.1.8  未能通过预验收测试
（1） 因发包人的下述原因导致预验收测试未能通过的，承包人进行预验收测试的费用由发包人承担：
· 发包人未能按确认的预验收测试方案中的技术参数、时间及数量提供电力、水、燃料及其它动力、原材料、辅助材料、易损件、消耗材料以及其它试验条件，导致该项预验收测试未能通过；

· 发包人指令承包人按发包人的预验收测试条件、试验程序和试验方法进行预验收测试，导致该项预验收测试未能通过；

· 发包人对承包人预验收测试的干扰，导致预验收测试未能通过；

· 因发包人的其它原因，导致预验收测试未能通过。

（2） 因承包人原因未能通过预验收测试，该项预验收测试允许再进行，但再进行最多为三次，三次试验后仍不符合预接收条件的，相关事项按下述约定处理：

· 该项预验收测试未能通过，对该项操作或使用不存在实质影响，承包人自费修复。无法修复时，发包人有权扣减该部分的相应付款，视为通过；

· 该项预验收测试未能通过，对该单机设备、装置或系统未产生实质性操作和使用影响，发包人可相应扣减该该项工程的合同价款，可视为通过。

· 该项预验收测试未能通过，对操作或使用有实质性影响，发包人有权指令承包人更换相关部分，并进行预验收测试。因此增加的直接费用，由承包人承担。

· 未能通过预验收测试，使该项工程的任何主要部分丧失了生产、使用功能时，发包人有权指令承包人更换相关部分。承包人自行承担因此增加的直接费用；发包人因此增加费用的，由承包人承担直接损失。
· 未能通过的预验收测试，使整个工程丧失了生产和（或）使用功能时，发包人有权指令承包人重新设计、重置相关部分，承包人承担因此增加的直接费用。

9.1.9 预验收测试结果的争议

（1） 协商解决。双方对预验收测试结果有争议的，首先通过协商解决。
（2） 委托鉴定机构。双方经协商，对预验收测试结果仍有争议的，共同委托一个具有相应资格的检测机构进行鉴定。经检测鉴定后，按下述约定处理：

· 责任方为承包人时，所需的鉴定费用及因此造成发包人增加的合理直接费用由承包人承担。

· 责任方为发包人时，所需的鉴定费用及因此造成承包人增加的合理直接费用由发包人承担。

· 双方均有责任时，根据责任大小协商分担直接费用。

（3） 当双方对检测机构的鉴定结果有争议，依据合同条款第16.3款的约定解决。

9.2 工程接收证书

9.2.1 预验收测试合格的单机设备、装置或系统，发包人应在预验收测试合格的24小时以内，签发预接收证书（PAC）。发包人在预验收测试合格的24小时之后，不在预接收证书（PAC）上签字时，视为发包人已经认可此项验收测试。

本合同约定的工程接收日期以发包人授权代表签发设备、装置或系统的预接收证书（PAC）之日为工程接收日期。

9.2.2 扫尾工程和缺陷修复

对操作、使用没有实质影响的扫尾工程和缺陷修复，不能作为发包人不接收工程的理由。由发包人和承包人商定尾项清单关闭和缺陷修复的合理时间，作为预接收证书的附件。

9.3 接收工程的责任

9.3.1 保安责任

本合同约定由发包人承担保安责任。

9.3.2 照管责任

（1） 从发包人签发机械竣工证书（MCC）之日起，标志着该设备、装置或系统移交至发包人，发包人将承担起控制、使用和管理责任。

（2） 从发包人签发预接收证书（PAC）之日起，该单机设备、装置或系统的质保期开始计算（如果设备采购合同另有约定，以采购合同为准）。并由发包人负责其维护、保养、维修，但不包括需由承包人完成的缺陷修复和零星扫尾的工程部位及其区域。

9.3.3 投保责任。从发包人签发预接收证书（PAC）之日起，由发包人承担投保责任。

10. 试运行与最终验收（FAT）
10.1 权力与义务

10.1.1  发包人的权利与义务
（1） 发包人有权对由承包人协助发包人编制的生产线试运行考核方案进行审查并批准，发包人的批准并不能减轻或免除承包人的合同责任。

（2） 生产线试运行与性能考核联合协调领导机构由发包人组建，在发包人的组织领导下，由承包人指导，依据批准的试运行与性能考核方案进行分工、组织完成试运行的各项准备工作、进行生产线性能考核，即合同项目的最终验收。联合协调领导机构的设置方案及其分工职责等作为本合同的组成部分。

（3） 发包人应为最终验收测试提供全部电力、水、燃料及其它动力、原材料、辅助材料、易损件、消耗材料以及其它试验条件，并组织安排其管理人员、操作维修人员和其它各项准备工作。

（4） 发包人对承包人提出的建议，有权向承包人发出不接受或接受的通知。

发包人未能接受承包人的上述建议，承包人有义务仍按本款第（2）项的组织安排执行。承包人因执行发包人的不当安排而发生事故、人身伤害和工程损害时，由发包人承担其责任。

（5） 发包人在生产线试运行考核阶段向承包人发出的组织安排、指令和通知，应以书面形式送达承包人的项目经理，由项目经理在回执上签署收到日期、时间和签名。

（6） 发包人有权在紧急情况下，以口头、或书面形式向承包人发出紧急指令，承包人应立即执行。如承包人未能按发包人的指令执行，因此造成的事故责任、人身伤害和工程损害等损失，由承包人承担。发包人应在发出口头指令后12小时内，将该口头指令再以书面送达承包人的项目经理。

10.1.2  承包人的责任和义务

（1） 承包人在发包人组建的生产线试运行考核联合协调领导机构的统一安排下，派出具有相应资格和经验的人员进行指导。

（2） 承包人应根据合同约定和生产线试运行的特点，协助发包人编制生产线试运行与性能考核方案。生产线试运行考核方案应包括：工程、单项工程及其相关部位的操作试验程序、资源条件、试验条件、操作规程、安全规程、事故处理程序及进度计划等。生产线试运行考核方案经联合协调领导机构审查批准后实施。生产线试运行考核方案数量4份，在生产线试运行考核开始前5个工作日内获批准。

（3） 因承包人未能执行发包人的安排、指令和通知，而发生的事故、人身伤害和工程损害，由承包人承担直接责任。

（4） 承包人有义务对发包人的组织安排、指令和通知提出建议，并说明因由。

（5） 在紧急情况下，发包人以口头指令承包人进行的操作、工作及作业，承包人应立即执行。承包人应对此项指令做好记录，并做好实施的记录。发包人应在12小时内，将上述口头指令再以书面形式送达承包人。

发包人未能在12小时内将此项口头指令以书面形式送达承包人时，承包人及其项目经理有权在接到口头指令后的24小时内，以书面形式将该口头指令交发包人，发包人须在回执上签字确认，并签署接到的日期和时间。当发包人未能在24小时内在回执上签字确认，视为已被发包人确认。

承包人因执行发包人的口头指令而发生事故责任、人身伤害、工程损害和费用增加时，由发包人承担。但承包人错误执行上述口头指令而发生事故责任、人身伤害、工程损害和费用增加等直接损失，由承包人负责。

（6） 操作维修手册的缺陷责任

因承包人负责编制的操作维修手册存在缺陷所造成的事故责任、人身伤害和工程损害等直接损失，由承包人承担；因发包人（包括其专利商）提供的操作指南存在缺陷，造成承包人操作手册的缺陷，因此发生事故责任、人身伤害、工程损害和承包人的费用增加时，由发包人负责。

10.2 最终验收程序

10.2.1  发包人应根据联合协调领导机构批准的生产线试运行考核方案，提供全部电力、水、燃料及其它动力、原材料、辅助材料、易损件、消耗材料以及其它试验条件，并组织安排其管理人员、操作维修人员和其它各项准备工作。

10.2.2  承包人应根据生产线试运行考核方案，提供最终验收考核所需要的其它临时辅助设备、设施、工具和器具，及应由承包人完成的其它准备工作。

10.2.3  发包人应根据批准的生产线试运行考核方案，组织生产线试运行考核工作。

10.2.4  联合协调领导机构组织全面检查并落实生产线试运行考核所需要的资源条件、试验条件、安全设施条件、消防设施条件、紧急事故处理设施条件和（或）相关措施，保证记录仪器、专用记录表格的齐全和数量的充分。

10.2.5  生产线最终验收测试（FAT）日期的通知

发包人应在工程接收证书签发之日后10个工作日内通知承包人最终验收的开始日期。

因发包人原因未能在联合协调领导机构批准日期之后的第二个工作日内进行生产线最终验收，发包人应从第二日开始，承担承包人由此发生的相关窝工费用，包括人工费、临时辅助设备、设施的闲置费、管理费及其合理利润。

10.3 最终验收测试（FAT）
10.3.1  本合同项下最后一台（套）在线工艺设备在发包人签发预接收证书（PAC）之后6个月内，为合同项目生产线的性能考核验收期或生产线试运行期。最终验收测试(FAT)累计不小于72小时，该测试期间应按照批准的生产线试运行考核方案的试验程序、试验条件、操作程序进行试验，并达到合同约定的性能指标：详见合同附件1合同保证参数与性能考核。
10.3.2  发包人的操作人员和承包人的指导人员，在最终验收考核过程中的同一个岗位上的试验条件记录、试验记录及表格上，应如实填写数据、条件、情况、时间、姓名及约定的其它内容。

10.3.3  最终验收测试完成后，发包人和承包人双方授权代表应在最终验收测试报告或记录上签字。

10.4 最终验收的延误

10.4.1  根据10.2.5款最终验收日期通知的约定，非因承包人原因，发包人未能在发出最终验收日期通知后的3个月内开始最终验收考核的，视为生产线已通过了合同项目的最终验收测试。
10.4.2  非承包人原因造成最终验收考核延误，导致的损失和工期延误责任由发包人承担。
10.5 重新进行最终验收测试

10.5.1  由于承包人的原因第一次未能通过最终验收测试（FAT），由承包人进行消缺整改后，应在双方商定的合理期间内进行第二次、第三次最终验收测试（FAT）。但合同项目的最终验收测试次数不得大于三次。

10.5.2  因承包人原因，重新进行生产线的最终接收测试次数超过二次，从第四次开始给发包人增加了额外费用时，发包人有权根据合同条款第16.2款的约定向承包人提出索赔。

10.6 未能通过考核

10.6.1  因承包人原因使生产线最终验收测试未能通过，但尚具有生产功能、使用功能时，双方另行商定合理的赔偿金额，承包人确认向发包人支付此项赔偿金额后，视为承包人通过了合同项目最终验收测试。
10.6.2  承包人若提出自费调查、调整和修正并被发包人接受时，双方商定相应的调查、修正和试验期限，发包人应为此提供方便。在通过该项考核之前，发包人不应按10.6.1款约定提出赔偿。

10.6.3  发包人接受了本合同10.6.1款约定，但在商定的期限内发包人未能给承包人提供方便，致使承包人无法在约定期限内进行调查、调整和修正的，视为该项最终验收已被通过。

10.6.4  未能通过最终验收考核，但最终用户（技术保证人）已开始出售合同项目生产线生产的产品，即可视为合同项目已进入商业化生产阶段，最终用户签订第一份产品销售合同之日为合同项目被发包人最终接收之日。

10.7 最终接收证书（FAC）
10.7.1  最终验收测试（FAT）合格，或符合本合同10.6款有关视为通过最终验收的约定，发包人授权代表应在48小时内签发合同项目的最终接收证书（FAC）。

10.7.2  如果发包人代表不在性能考核测试报告或最终接受证书上签字，在最终验收测试结束72小时后，视为发包人已自动接受最终验收合格的结论，承包人可办理合同项目的最终验收以及工程交付手续。

10.7.3  在发包人签发最终接受证书（FAC）之后，且承包人全额收到发包人支付的应付合同价款之日起，合同项目的标的物所有权转移至发包人，在发包人签发最终接受证书（FAC）之日起，缺陷通知责任期结束。

10.8 丧失了生产价值和使用价值

因承包人的原因，使整个工程丧失了生产价值或使用价值时，发包人有权依据合同条款第16.2款提出未能履约的索赔。

11. 质量保修责任

11.1 质量保修责任书

无

11.2 缺陷责任

11.2.1  缺陷责任保修

（1） 缺陷责任期

本合同约定设备的缺陷责任期为发包人签发机械竣工证书（MCC）证书之日起12个月。

（2） 设备质保期

本合同约定设备的质保期为始于发包人签发该设备预接受证书（PAC）之日起12个月止（具体以相应设备或材料采购合同的约定为准。）。质保范围为安全性备品备件，易损件、低质易耗品除外。

（3） 缺陷责任保修金额
缺陷责任保修金额(即合同尾款)为合同价格的3%。

11.2.2  缺陷责任保修金的暂扣

缺陷责任保修金的暂扣依据合同条款第14.6款的相关约定执行。

11.2.3  缺陷责任保修金的支付

缺陷责任保修金的支付依据合同条款中第14.6款中的相关约定支付。

12. 工程竣工验收

12.1 竣工验收报告及完整的竣工资料

12.1.1  工程符合9.1款工程接收的相关约定，发包人已按9.2款的约定签发了工程接收证书，且承包人完成了9.2款约定的尾项清单的工作内容或缺陷修复，承包人向发包人提交竣工验收报告和完整的工程竣工资料。
（1） 提交数量：纸质4份（原件2份，复印件2份）,PDF1份；
（2） 提交时间：在发包人签发工程接收证书之日起60个工作日提交。
12.1.2  发包人应在接到竣工验收报告和完整的竣工资料后10个工作日内提出修改意见或予以确认，承包人应按照发包人的意见对竣工验收报告和竣工资料进行修改。10个工作日内发包人未提出修改意见，视为竣工资料和竣工验收报告已被确认。

12.1.3  合同项目的竣工验收报告及完整的竣工资料可按单项工程分期分批办理。

12.2 竣工验收

12.2.1  组织竣工验收

发包人应在接到竣工验收报告和完整的竣工资料，并根据12.1.2款的约定被确认后的20个工作日内，组织竣工验收。

12.2.2  延后组织的竣工验收

（1） 发包人未能根据12.2.1款的约定，在20个工作日内组织竣工验收时，按照本合同第14条款的相关约定，结清竣工结算的款项。

（2） 在12.2.1款约定的时间之后，发包人进行竣工验收时，承包人有义务参加。发包人在验收后的15个工作日内，对承包人的竣工验收报告或竣工资料提出的进一步修改意见，承包人应按照发包人的意见修改。

12.2.3  分期竣工验收

分期建设、分期投产或分期使用的合同项目的竣工验收，按12.1.3款、12.2.1款的约定，分期组织竣工验收。

13. 变更及合同价格调整

13.1 变更权

13.1.1  变更权
发包人拥有批准变更的权限。自合同生效后至工程竣工验收前的任何时间内，发包人有权依据监理人的建议、承包人的建议，及13.2款约定的变更范围，下达变更指令。变更指令以书面形式发出。

13.1.2  变更

（1） 由发包人批准并发出的书面变更指令，属于变更。包括发包人直接下达的变更指令、或经发包人批准的由监理人下达的变更指令。

（2） 承包人对自身的设计、采购、施工、竣工试验、预验收测试、最终接收过程中发现的缺陷，应修正、调整和完善，不属于变更。

13.1.3  变更建议权

承包人有义务随时向发包人提交书面变更建议，包括缩短工期，降低发包人的工程、施工、维护、营运的费用，提高竣工工程的效率或价值，给发包人带来的长远利益和其它利益。发包人接到此类建议后，应发出不采纳、采纳或补充进一步资料的书面通知。

13.2 变更范围

13.2.1  设计变更范围
（1） 对生产工艺流程的调整，但未扩大或缩小初步设计批准的生产路线和规模、或未扩大或缩小合同约定的生产路线和规模；

（2） 对平面布置、竖面布置、局部使用功能的调整，但未扩大初步设计批准的建筑规模，未改变初步设计批准的使用功能；或未扩大合同约定的建筑规模，未改变合同约定的使用功能；

（3） 对配套工程系统的工艺调整、使用功能调整；

（4） 对区域内基准控制点、基准标高和基准线的调整；

（5） 对设备、材料、部件的性能、规格和数量的调整；

（6） 因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更；

（7） 其它超出合同约定的设计事项；

（8） 上述变更所需的附加工作。

13.2.2  采购变更范围

（1） 承包人已按发包人批准的名单，与相关供货商签订采购合同或已开始加工制造、供货、运输等，发包人通知承包人选择该名单中的另一家供货商；

（2） 因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更；

（3） 发包人要求改变检查、检验、检测、试验的地点和增加的附加试验；

（4） 发包人要求增减本合同约定的采购数量；

（5） 上述变更所需的附加工作。

13.2.3  施工变更范围

（1） 根据13.2.1款的设计变更，造成施工方法改变、设备、材料、部件、人工和工程量的增减；

（2） 发包人要求增加的附加试验、改变试验地点；

（3） 根据5.2.1款规定，新增加的施工障碍处理；

（4） 发包人对竣工试验经验收或视为验收合格的项目，通知重新进行竣工试验；

（5） 因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更。

（6） 现场其他签证；

（7） 上述变更所需的附加工作。

13.2.4  发包人的赶工指令

承包人接受了发包人的书面指示，以发包人认为必要的方式加快设计、施工或其它任何部分的进度时，承包人为实施该赶工指令需对项目进度计划进行调整，并对所增加的措施和资源提出估算，经发包人批准后，作为变更处理。当发包人未能批准此项变更，承包人有权按合同约定的相关阶段的进度计划执行。

13.2.5  调减部分工程

发包人的暂停超过45日，承包人请求复工时仍不能复工，或因不可预见或法定不可抗力持续而无法继续施工的，双方可按合同约定以变更方式调减受暂停影响的部分工程。

13.3 变更程序

13.3.1  变更通知
发包人的变更应事先以书面形式通知承包人。
13.3.2  变更通知的建议报告

承包人接到发包人的变更通知后，有义务在10个工作日内向发包人提交书面建议报告。

（1） 如承包人接受发包人变更通知中的变更时，建议报告中应包括：支持此项变更的理由、实施此项变更的工作内容、设备、材料、人力、机具、周转材料、消耗材料等资源消耗，以及相关管理费用和合理利润的估算。此项变更引起竣工日期延长时，应在报告中说明理由，并提交与此变更相关的进度计划。

（2） 承包人未提交增加费用的估算及竣工日期延长，视为该项变更不涉及合同价格调整和竣工日期延长。发包人不再承担此项变更的任何费用及竣工日期延长的责任。

（3） 如承包人不接受发包人变更通知中的变更时，建议报告中应包括不支持此项变更的理由，理由包括：

· 此变更不符合法律、法规等有关规定；

· 承包人难以取得变更所需的特殊设备、材料、部件；

· 承包人难以取得变更所需的工艺、技术；

· 变更将降低工程的安全性、稳定性、适用性；

· 对生产性能保证值、使用功能保证的实现产生不利影响等。

13.3.3  发包人的审查和批准

发包人应在接到承包人根据13.3.2款约定提交的书面建议报告后5个工作日内对此项建议给予审查，并发出批准、撤销、改变、提出进一步要求的书面通知。承包人在等待发包人回复的时间内，不能停止或延误任何工作。

（1） 发包人接到承包人根据13.3.2款第（1）项的约定提交的建议报告，对其理由、估算、和（或）竣工日期延长经审查批准后，应以书面形式下达变更指令。

（2） 发包人在下达的变更指令中，未能确认承包人对此项变更提出的估算和（或）竣工日期延长亦未提出异议的，自发包人接到此项书面建议报告后的第10个工作日开始，视为承包人提交的变更估算、和（或）竣工日期延长，已被发包人批准。

（3） 发包人对承包人根据13.3.2款第（2）项提交的不接受此项变更的理由进行审查后，发出继续执行、改变、提出进一步补充资料的书面通知，承包人应予以执行。

13.3.4  承包人根据13.1.3款的约定提交变更建议书的，其变更程序按照本变更程序的约定办理。

13.4 紧急性变更程序

13.4.1  发包人有权以书面形式或口头形式发出紧急性变更指令，责令承包人立即执行此项变更。承包人接到此类指令后，应立即执行。发包人以口头形式发出紧急性变更指令的，须在48小时内以书面方式确认此项变更，并送交承包人项目经理。
13.4.2  承包人应在紧急性变更指令执行完成后的10个工作日内，向发包人提交实施此项变更的工作内容，资源消耗和估算。因执行此项变更造成工程关键路径延误时，可提出竣工日期延长要求，但应说明理由，并提交与此项变更相关的进度计划。

承包人未能在此项变更完成后的10个工作日内提交实际消耗的估算、和（或）延长竣工日期的书面资料，视为该项变更不涉及合同价格调整和竣工日期延长。发包人不再承担此项变更的任何责任。

13.4.3  发包人应在接到承包人根据13.4.2款提交的书面资料后的10个工作日内，以书面形式通知承包人被批准的合理估算，和（或）给予竣工日期的合理延长。

发包人在接到承包人的此项书面报告后的10个工作日内，未能批准承包人的估算和（或）竣工日期延长亦未说明理由的，自接到该报告的第11个工作日后，视为承包人提交的估算、和（或）竣工日期延长已被发包人批准。

承包人对发包人批准的变更费用、竣工日期的延长存有争议时，双方应友好协商解决，协商不成时，依据本合同条款约定的有关争议和诉讼的程序解决。

13.5 变更价款确定

13.5.1  合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
13.5.2  合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

13.5.3  合同中没有适用或类似于变更工程的价格，双方另行商议。

13.6 建议变更的利益分享

因发包人批准采用承包人根据13.1.3款提出的变更建议，使工程的投资减少、工期缩短、发包人获得长期运营效益或其它利益的，双方另行商议并可另行签订利益分享补充协议，作为合同附件。

13.7 合同价格调整

在下述情况发生后20个工作日内，合同双方均有权将调整合同价格的原因及调整金额，以书面形式通知对方或监理人。经发包人确认的合理金额，作为合同价格的调整金额，并在支付当期工程进度款时支付或扣减调整的金额。一方收到另一方通知后10个工作日内不予确认，也未能提出修改意见的，视为已经同意该项价格的调整。合同价格调整包括以下情况：

（1） 发包人提出的工作范围、规模、标准、功能需求、质量要求等方面的调整而构成的合同外委托；

（2） 发包人根据13.3款至13.5款变更程序中批准的变更估算的增减；

（3） 经发包人确认的洽商、工程签证等；

（4） 建设期间人工、主要工程材料价格上涨或下跌超过2%及以上；

（5） 汇率变化：从本合同签订之日起，因汇率变化引起进口设备价格上涨2%及以上时；

（6） 因发包人的赶工令导致措施费、资源费等费用增加；

（7） 一周内非承包人原因的停水、停电、停气、道路中断等，造成工程现场停工累计超过8小时；

（8） 项目基础资料和现场障碍资料在双方约定的基准日期之后，出现偏离进而造成的工程费用的增加；

（9） 不可预见的地质自然灾害、不可预见的地下溶洞等重大地质变化，其损失和处置费用；

（10） 合同签订后，因法律、国家政策和需遵守的行业规定发生变化，影响到合同价格增减的；

（11） 合同执行过程中，工程造价管理部门公布的价格调整，涉及承包人投入成本增减的；

（12） 法定不可抗力所造成的工程费用的增加；

（13） 本合同约定的其它增减的款项调整。

13.8 合同价格调整的争议

经协商，双方未能就工程变更的费用、合同价格的调整或竣工日期的延长达成一致，依据合同条款第16.3款争议和裁决的约定解决。

14. 合同价格和付款

14.1 合同价格

本合同暂定合同价格(含税价)金额为人民币      万元(大写：XX亿XX仟XXX佰XX拾XX万元整)。此合同价格不包括承包人因履行合同义务而发生的财务费用，合同总价以合同项目最终竣工结算价为准。

由以下三个部分构成:

（1） 设备购置费（含税，增值税税率13%）为人民币XXX.00万元（大写：XX亿XX仟XX佰XX拾XX万元整）；
（2） 安装工程费（含税，增值税税率9%）为人民币XXX.00万元（大写：XX仟XXXX拾万元整）；
（3） 其他费用（含税，增值税税率6%）为人民币XXX.00万元（大写：XX亿XX仟XX佰XX拾XX万元整）；

14.2 担保

14.2.1  履约保函

承包人不提交履约保函。
14.2.2  支付保函

发包人不提交支付保函。

14.2.3  预付款保函

承包人不提交预付款保函。

14.3 预付款

本合同的预付款为人民币15,000.00万元（大写壹亿伍仟万元整），在本合同签署之日起10个工作日内支付。
14.4 工程进度款

14.4.1  本合同的工程进度款为人民币：XXXXXXX万元（大写X亿X仟万元整）由承包方垫付,垫付到合同价格的90%。采取承包人每月按实际工程进度请款的方式作为当月垫付资金的起息时间。即发包人核准的承包人满足付款条件的请款报告之日起第5个工作日作为该笔工程进度款的起息日。以中国人民银行颁布的同期同类贷款利率上浮30%向承包人支付延期付款的利息。

14.5 预验收款

本合同的预验收款为合同价格的5%，其中：
· 安装工程预验收款：安装工程竣工验收通过后，发包人签发安装工程预接收证书（PAC）之日起第5个工作日作为安装工程分项价格的5%承包人垫付资金的起息日。

· 设备预验收款：设备预验收测试（PAT）通过后，发包人签发工艺设备预接收证书（PAC）之日起第5个工作日作为设备购置分项价格的5%承包人垫付资金的起息日。

· 其他费用的预验收款：与设备预验收款同期作为承包人垫付资金的起息日。

14.6 最终验收款

本合同的最终验收款（即合同尾款）为合同价格的5%。在发包人签发最终接收证书（FAC）签发之日，且发包人收到承包人开具的以发包人为受益人的金额为合同价格的5%不可撤销的银行见索即付的质保保函（正本一份）之日起第10个工作日作为承包人垫付资金的起息日。保函有效期【1】年。

14.7 支付方式

本合同约定发包人的预付款为电汇。剩余承包人垫付资金的支付方式另行签订协议约定。

14.8 缺陷责任保修金的暂扣与支付

参照本合同条款中第14.6款。

14.9 付款时间延误

不适用

14.10 税务与关税

14.10.1 发包人与承包人按国家有关纳税规定，各自履行各自的纳税义务，含与进口工程物资相关的各项纳税义务。
14.10.2 合同一方享有本合同进口工程设备、材料、设备配件等进口增值税和关税减免时，另一方有义务就办理减免税手续给予协助和配合。

14.11 索赔款项的支付

14.11.1 经协商或调解确定的、或经法院判决裁定的发包人应得的索赔款项，发包人可从应支付给承包人的当期付款计划表的付款中扣减该索赔款项。当支付给承包人的各期工程进度款中不足以抵扣发包人的索赔款项时，承包人应当另行支付。承包人未能支付，可协商支付协议，仍未支付时，发包人可从履约保函（如果有）中抵扣。
14.11.2 经协商或调解确定的、或经法院判决的承包人应得的索赔款项，承包人可在当期付款计划表的付款申请中单列该索赔款项，发包人应在当期付款中支付该索赔款项。

14.12 竣工结算

14.12.1 提交竣工结算资料

承包人应在根据12.1款的约定提交的竣工验收报告和完整的竣工资料被发包人确定后的20个工作日内，向发包人递交竣工结算报告和完整的竣工结算资料。

14.12.2 最终竣工结算资料
承包人提交的竣工资料及竣工验收报告发包人应在收到承包人提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料后的20个工作日内，进行审查并提出修改意见，双方就竣工结算报告和完整的竣工结算资料的修改达成一致意见后，由承包人自费进行修正，并提交最终的竣工结算报告和最终的结算资料。

14.12.3 结清竣工结算的款项

发包人应在收到承包人按14.12.2款的约定提交的最终竣工结算资料的20个工作日内，清算竣工结算的款项。

14.12.4 未能答复竣工结算报告

发包人在接到承包人根据14.12.1款约定提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料的20个工作日内，未能提出修改意见，也未予答复的，视为发包人认可了该竣工结算资料作为最终竣工结算资料。发包人应根据14.12.3款的约定，清算竣工结算的款项。

14.12.5 发包人未能结清竣工结算的款项

（1） 发包人未能按14.12.3款的约定，清算承包人垫付的竣工结算的款项余额并开始计息的，从承包人提交最终结算资料后的第31日起，发包人应按竣工结算款项的余额，以中国人民银行同期同类贷款利率上浮30%支付利息。

（2） 根据14.12.4款的约定，发包人未能在约定的30日内对竣工结算资料提出修改意见和答复，也未能向承包人清算竣工结算款项的余额的，应从承包人提交该报告后的第31日起，以中国人民银行同期同类贷款利率上浮30%支付相应利息。

14.12.6 未能按时提交竣工结算报告及完整的结算资料

工程竣工验收报告经发包人认可后的20个工作日内，承包人未能向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行、或工程竣工结算不能按时结清，发包人要求承包人交付工程时，承包人应进行交付；发包人未要求交付工程时，承包人须承担保管、维护和保养的费用和责任，不包括根据第9条工程接收的约定已被发包人使用、接收的单项工程和工程的任何部分。

14.12.7 承包人未能支付竣工结算的款项

无

14.12.8 竣工结算的争议

如在发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后的20个工作日内，双方对工程竣工结算的价款发生争议时，应共同委托一家具有相应资质等级的工程造价咨询单位进行竣工结算审核，按审核结果，结清竣工结算的款项。审核周期由合同双方与工程造价审核单位约定。对审核结果仍有争议时，依据合同条款第16.3款争议和裁决的约定解决。

15. 保险

15.1 承包人的投保
15.1.1  保险种类及期限
（1） 保险种类
· 运输险；
· 建安工程一切险；

· 第三者责任险。

（2） 保险范围和保险期限:被保险人应包括发包人,保险期始于合同项目安装工程开工日期至发包人签发合同项目预接收证书之日止。
15.1.2  保险单对联合被保险人提供保险时，保险赔偿对每个联合被保险人分别施用。承包人应代表自己的被保险人，保证其被保险人遵守保险单约定的条件及其赔偿金额。

15.1.3  承包人从保险人收到的理赔款项，应用于保单约定的损失、损害、伤害的修复、购置、重建和赔偿。

15.1.4  承包人应在投保项目及其投保期限内，向发包人提供保险单副本、保费支付单据复印件和保险单生效的证明。

15.2 一切险和第三方责任险

对于建筑工程一切险、安装工程一切险和第三者责任险，无论其投保方是任何一方，其在投保时均应将本合同的另一方、本合同项下分包商、供货商、服务商同时列为保险合同项下的被保险人。

15.3 保险的其它规定

15.3.1  由承包人负责采购运输的设备、材料、部件的运输险，由承包人投保。此项保险费用已包含在合同价格中。

15.3.2  保险事项的意外事件发生时，在场的各方均有责任努力采取必要措施，防止损失、损害的扩大。

15.3.3  本合同约定以外的险种，根据各自的需要自行投保，保险费用由各自承担。

16. 违约、索赔与争议

16.1 违约责任

16.1.1 发包人的违约责任

当发生下列情况时：

（1） 发包人未能履行第5款的约定，未能按时提供真实、准确、齐全的项目基础资料、现场障碍资料等；

（2） 发包人未能按13条的约定调整合同价格，未能按14条有关预付款进行支付，并对承包人垫付的工程进度款、预验收款、最终验收款、竣工结算约定的款项类别、金额进行确认起息；

（3） 发包人未能履行合同中约定的其它责任和义务。

发包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给承包人造成的损失。因其违约行为造成工程关键路径延误时，竣工日期顺延。发包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的应由发包人继续履行的其它责任和义务。

16.1.2  承包人的违约责任

当发生下列情况时：

（1） 承包人未能履行第6.2款对其提供的工程物资进行检验的约定、7.5款施工质量与检验的约定，未能修复缺陷；

（2） 因承包人原因三次仍未能通过预验收测试(PAT)，导致的工程任何主要部分或整个工程丧失了使用价值、生产价值、使用利益；

（3） 承包人未经发包人同意、或未经必要的许可、或适用法律不允许分包的，将工程分包给他人；

（4） 承包人未能履行合同约定的其他责任和义务。

承包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给发包人造成的直接损失。承包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的由承包人继续履行的其它责任和义务。

16.2 索赔

16.2.1  发包人的索赔

发包人认为，承包人未能履行合同约定的职责、责任、义务，且根据本合同约定、与本合同有关的文件、资料的相关情况与事项，承包人应承担损失、损害赔偿责任，但承包人未能按合同约定履行其赔偿责任时，发包人有权向承包人提出索赔。索赔依据法律及合同约定，并遵循如下程序进行：

（1） 发包人应在索赔事件发生后的20个工作日内，向承包人送交索赔通知。未能在索赔事件发生后的20个工作日内发出索赔通知，承包人不再承担任何责任。

（2） 发包人应在发出索赔通知后的20个工作日内，以书面形式向承包人提供说明索赔事件的正当理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算等相关资料；

（3） 承包人应在收到发包人送交的索赔资料后20个工作日内与发包人协商解决，或给予答复，或要求发包人进一步补充提供索赔的理由和证据；

（4） 承包人在收到发包人送交的索赔资料后20个工作日内未与发包人协商、未于答复、或未向发包人提出进一步要求，视为该项索赔已被承包人认可。

（5） 当发包人提出的索赔事件持续影响时，发包人每周应向承包人发出索赔事件的延续影响情况，在该索赔事件延续影响停止后的30日内，发包人应向承包人送交最终索赔报告和最终索赔估算。索赔程序与本款第（1）项至第（4）项的约定相同。

16.2.2  承包人的索赔

承包人认为，发包人未能履行合同约定的职责、责任和义务，且根据本合同的任何条款的约定、与本合同有关的文件、资料的相关情况和事项，发包人应承担损失、损害赔偿责任及延长竣工日期的，发包人未能按合同约定履行其赔偿义务或延长竣工日期时，承包人有权向发包人提出索赔。索赔依据法律和合同约定，并遵循如下程序进行：

（1） 承包人应在索赔事件发生后20个工作日内，向发包人发出索赔通知。未在索赔事件发生后的20个工作日内发出索赔通知。

（2） 承包人应在发出索赔事件通知后的20个工作日内，以书面形式向发包人提交说明索赔事件的正当理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算资料的报告；

（3） 发包人应在收到承包人送交的有关索赔资料的报告后20个工作日内与承包人协商解决，或给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

（4） 发包人在收到承包人按本款第（3）项提交的报告和补充资料后的20个工作日内未与承包人协商、或未予答复、或未向承包人提出进一步补充要求，视为该项索赔已被发包人认可。

（5） 当承包人提出的索赔事件持续影响时，承包人每周应向发包人发出索赔事件的延续影响情况，在该索赔事件延续影响停止后的30日内，承包人向发包人送交最终索赔报告和最终索赔估算。索赔程序与本款第（1）项至第（4）项的约定相同

16.2.3  任何一方未履行合同义务、未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求，即应承担违约赔偿责任，向对方支付的累计最高违约金不应超过合同分项价格的1%。

16.3 争议和裁决

16.3.1 争议的解决程序 

（1） 根据本合同或与本合同相关的事项所发生的任何索赔争议，合同双方首先应通过友好协商解决。争议的一方，应以书面形式通知另一方，说明争议的内容、细节及因由。在上述书面通知发出之日起的20个工作日内，经友好协商后仍存争议时，合同双方可提请双方一致同意的工程所在地有关单位或权威机构对此项争议进行调解；

（2） 在争议提交调解之日起20个工作日内，双方仍存争议时，或合同任何一方不同意调解的，均应向项目所在地法院提起诉讼。

16.3.2  争议不应影响履约

发生争议后，须继续履行其合同约定的责任和义务，保持工程继续实施。除非出现下列情况，任何一方不得停止工程或部分工程的实施，

（1） 当事人一方违约导致合同确已无法履行，经合同双方协议停止实施；

（2） 调解机构要求停止施工，且为双方接受；

（3） 法院判决责令停止实施。

16.3.3  停止实施的工程保护

根据16.3.2款约定，停止实施的工程或部分工程，当事人按合同约定的职责、责任和义务，保护好与合同项目有关的各种文件、资料、图纸、已完工程，以及尚未使用的工程物资。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力发生时的义务

17.1.1  通知义务

觉察或发现不可抗力事件发生的一方，有义务立即通知另一方。根据本合同约定，工程现场照管的责任方，在不可抗力事件发生时，应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失；另一方全力协助并采取措施。需暂停实施的施工或工作，立即停止。

17.1.2  通报义务

项目现场发生不可抗力时，在不可抗力事件结束后的48小时内，承包人（如为工程现场的照管方）须向发包人通报受害和损失情况。当不可抗力事件持续发生时，承包人应定期向发包人报告受害情况。

17.2 不可抗力的后果

因法定不可抗力事件或不可预见因素导致的损失、损害、伤害所发生的费用及延误的竣工日期，按如下约定处理：

17.2.1  永久性工程和工程物资等的损失、损害，由发包人承担；

17.2.2  受雇人员的伤害，分别按照各自的雇用合同关系负责处理；

17.2.3  承包人的机具、设备、财产和临时工程的损失、损害，由承包人承担；

17.2.4  承包人的停工损失，由承包人承担；

17.2.5  不可抗力事件发生后，因一方迟延履行合同约定的保护义务导致的延续损失、损害，由迟延履行义务的一方承担相应责任及其损失；

17.2.6  发包人通知恢复建设时，承包人应在接到通知后的15个工作日内、或双方根据具体情况约定的时间内，提交清理、修复的方案及其估算，以及进度计划安排的资料和报告，经发包人确认后，所需的清理、修复费用由发包人承担。恢复建设的竣工日期相应顺延。

17.2.7  因政府行为、法律变更或新法规颁布等导致项目停工的，双方各自承担损失；

17.2.8  因发包人的赶工令、资料偏差等原因导致停工的，由发包人承担损失。

17.2.9  工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装在永久工程上的设备的损害，由发包人承担。

17.2.10 停工期间，承包人应监理人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。

17.2.11 工程所需清理、修复的直接费用，由发包人和承包人各自承担相应的费用。

17.2.12 因汇率上涨，造成采购价格上涨，双方另行商定合同价格补偿。

17.2.13 因发包人原因导致的法定不可抗力以外的不可预见事件，造成工期延误和成本费用的增加，发包人和承包人双方应另行商定合理的新的合同工期以及合同价格。

17.3 不可抗力事件或不可预见因素的确认

包括但不限于：
17.3.1  天灾（地震、洪水、海啸、飓风、超强台风、雷击、火山活动等）。

17.3.2  战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行动。

17.3.3  叛乱、革命、暴动或军事政变或篡夺政权，或内战。

17.3.4  离子辐射或放射性污染。

17.3.5  以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落。

17.3.6  暴乱、骚乱或混乱，但对于完全局限在承包商或其承包人雇用人员内部并且是由于从事本工程而发生的事件除外。

17.3.7  征地范围内的考古发掘、矿产开发。

17.3.8  由于适用法律的变更或任何适用的新法规的颁布导致本合同的履行不再合法。

17.3.9  政府行为（征收、征用，行政命令，因大气污染等原因颁布的停工令）。

17.3.10 建设期间人工、主要工程材料价格上涨或下跌超过2%及以上。

17.3.11 汇率变化：从本合同签订之日起，因汇率变化引起进口设备价格上涨2%及以上时。

17.3.12 发包人的赶工令；

17.3.13 一周内非承包人原因的停水、停电、停气、道路中断等，造成工程现场停工累计超过8小时；

17.3.14 发包人提供的项目基础资料和现场障碍资料在本合同生效之后出现偏离。

18. 合同解除

18.1 由发包人解除合同

18.1.1  通知改正

承包人未能按合同履行其职责、责任和义务，发包人可通知承包人，在合理的时间内纠正并补救其违约行为。

18.1.2  由发包人解除合同

发包人有权基于下列原因，以书面形式通知解除合同或解除合同的部分工作。发包人应在发出解除合同通知10个工作日前告知承包人。发包人解除合同并不影响其根据合同约定享有的任何其它权利。

（1） 承包人未能执行18.1.1款通知改正的约定；

（2） 承包人未能遵守3.8款的有关分包和转包的约定；

（3） 承包人实际进度明显落后于进度计划，发包人指令其采取措施并修正进度计划时，承包人无作为；

（4） 工程质量有严重缺陷，承包人无正当理由使修复开始日期拖延达30日以上；

（5） 承包人明确表示或以自己的行为明显表明不履行合同、或经发包人以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同、或以明显不适当的方式履行合同；

（6） 根据第8款（或）和第10款的约定，未能通过的竣工试验、未能通过的预验收测试，使整个工程丧失了主要使用功能、生产功能；

（7） 承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将进入破产和（或）清算程序。

发包人不能为另行安排其它承包人实施工程而解除合同或解除合同的部分工作。发包人违反该约定时，承包人有权依据本项约定，向项目所在地法院提出诉讼。

18.1.3  解除合同通知后停止和进行的工作

承包人收到解除合同通知后的工作。承包人应在双方约定的时间内，完成以下工作：

（1） 除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所有被通知解除的工作；

（2） 将发包人提供的所有信息及承包人为本工程编制的设计文件、技术资料及其它文件移交给发包人。在承包人留有的资料文件中，销毁与发包人提供的所有信息相关的数据及资料的备份；

（3） 移交已完成的永久性工程及负责已运抵现场的永久性工程物资。在移交前，妥善做好已完工程和已运抵现场的永久性工程物资的保管、维护和保养；

（4） 移交相应实施阶段已经付款的并已完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等；

（5） 向发包人提交全部分包合同及执行情况说明。其中包括：承包人提供的工程物资（含在现场保管的、已经订货的、正在加工的、运输途中的、运抵现场尚未交接的），发包人承担解除合同通知之日之前发生的、合同约定的此类款项。承包人有义务协助并配合处理与其有合同关系的分包人的关系；

（6） 经发包人批准，承包人应将其与被解除合同或被解除合同中的部分工作相关的和正在执行的分包合同及相关的责任和义务转让至发包人和（或）发包人指定方的名下，包括永久性工程及工程物资，以及相关工作；

（7） 承包人按照合同约定，继续履行其未被解除的合同部分工作；

（8） 在解除合同的结算尚未结清之前，承包人不得将其机具、设备、设施、周转材料、措施材料撤离现场和（或）拆除，除非得到发包人同意。

18.1.4  解除日期的结算

根据18.1.2款的约定，承包人收到解除合同或解除合同部分工作的通知后，发包人应立即与承包人商定已发生的合同款项，包括预付款、工程进度款、预验收款、最终验收款、合同价格调整的款项、索赔款项、本合同补充协议的款项，以及合同约定的任何应增减的款项。经双方协商一致的合同款项，作为解除日期的结算资料。

18.1.5  解除合同后的结算

双方应根据18.1.4款解除合同日期的结算资料，结清双方应收应付款项的余额。此后，发包人应将承包人根据14款约定提交的履约保函（如果有）返还给承包人。

18.1.6  承包人的撤离

（1） 全部合同解除的撤离

承包人有权按18款的约定，将未被因抵偿扣留的机具、设备、设施等自行撤离现场。并承担撤离和拆除临时设施的费用。发包人为此提供必要条件。

（2） 部分合同解除的撤离

承包人接到发包人发出撤离现场的通知后，将其多余的机具、设备、设施等自费拆除并自费撤离现场（不包括根据18款约定被抵偿的机具等）。发包人为此提供必要条件。

18.1.7  解除合同后继续实施工程的权利

发包人可继续完成工程或委托其他承包人继续完成工程。发包人有权与其它承包人使用已移交的永久性工程的物资，及承包人为本工程编制的设计文件、实施文件及资料，以及使用根据18款约定扣留抵偿的设施、机具和设备。

18.2 由承包人解除合同

18.2.1  由承包人解除合同。基于下列原因，承包人有权以书面形式通知发包人解除合同，但在发出解除合同通知10个工作日前告知发包人：

（1） 发包人延误清算达60日以上，或根据4.6.4款承包人要求复工，但发包人在180日内仍未通知复工的；

（2） 发包人实质上未能根据合同约定履行其义务，影响承包人实施工作停止30日以上；

（3） 出现第17条约定的不可抗力事件或不可预见因素，导致继续履行合同主要义务已成为不可能或不必要；

（4） 发包人破产、停业清理或进入清算程序、或情况表明发包人将进入破产和（或）清算程序，或发包人无力支付合同款项。

发包人接到承包人根据本款解除合同的通知后，发包人随后给予了付款，或同意复工、或继续履行其义务，承包人应尽快安排并恢复正常工作。因此造成关键路线延误时，竣工日期顺延；承包人因此增加的费用，由发包人承担。

18.2.2  承包人发出解除合同的通知后，有权停止和必须进行的工作如下：

（1） 除为保护生命、财产、工程安全、清理和必须执行的工作外，停止所有进一步的工作；

（2） 移交已完成的永久性工程及承包人提供的工程物资（包括现场保管的、已经订货的、正在加工制造的、正在运输途中的、现场尚未交接的）。在未移交之前，承包人有义务妥善做好已完工程和已购工程物资的保管、维护和保养；

（3） 移交已经付款并已经完成和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等。应发包人的要求，对已经完成但尚未付款的相关设计文件、图纸和资料等，按商定的价格付款后，承包人按约定的时间提交给发包人。

（4） 向发包人提交分包合同执行情况说明，由发包人承担其费用。

（5） 应发包人的要求，承包人将分包合同转让至发包人和（或）发包人指定方的名下，包括永久性工程及其物资，以及相关工作；

（6） 在承包人自留文件资料中，销毁发包人提供的所有信息及其相关的数据及资料的备份。

18.2.3  解除合同日期的结算资料

根据18.2.1款的约定，发包人收到解除合同的通知后，应与承包人商定已发生的工程款项，包括：预付款、工程进度款、预验收款、最终验收款、合同价格调整的款项、保修金暂扣与支付的款项、索赔的款项、本合同补充协议的款项，及合同任何条款约定的增减款项，以及承包人拆除临时设施和机具、设备等撤离到承包人企业所在地的费用（当出现18.2.1款不可抗力的情况，撤离费用由承包人承担）。经双方协商一致的合同款项，作为解除日期的结算依据。

18.2.4  解除合同后的结算

（1） 双方应根据18.2.3款解除合同日期的结算资料，结清解除合同时双方的应收应付款项的余额。发包人将承包人根据14款约定提交的履约保函（如果有）返还给承包人。

（2） 如合同解除时承包人尚有其它未能收回的应收款余额，经协商一致的解除合同日期结算资料后的第1日起，以中国人民银行同期同类贷款利率上浮30%，支付拖欠的余额和利息。发包人在此后的60日内仍未支付，承包人有权根据合同条款第16.3款争议和裁决的约定解决。

18.2.5  承包人的撤离

在合同解除后，承包人应将除为安全需要以外的所有其它物资、机具、设备和设施，全部撤离现场。

18.3 合同解除后的事项

18.3.1  付款约定仍然有效

合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算及结算后的付款约定仍然有效，直至解除合同的结算工作结清。

18.3.2  解除合同的争议

合同双方对解除合同或对解除日期的结算有争议的，应采取友好协商方式解决。经友好协商仍存在争议、或有一方不接受友好协商时，根据合同条款第16.3款争议和裁决的约定解决。

19. 合同生效与终止

19.1 本合同及其合同附件一式陆份，双方各执叁份正本。每份具有同等法律效力。
19.2 本合同生效依据本合同协议书第7条的约定。
19.3 合同各方履行完成合同约定的全部义务，并且合同规定的质量保修期结束之日起，合同终止。
19.4 合同双方在合同终止后，遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
20. 其他

20.1 合同签订地点：福建诏安
（本页以下无正文）

（本页无正文，为《合同条款》之签署页）
发包人








  承包人

(公章或合同专用章)




(公章或合同专用章)

漳州通兴投资有限公司               

法定代表人(签字)：




法定代表人(签字)：

授权代表(签字)：





授权代表(签字)：

签字日期：年 月 日                 签字日期：年 月 日

第5章  发包人要求

1、 项目概况

漳州通兴年产3.68GWh动力锂离子圆柱电池生产线位于漳州市诏安县金都工业区北

区福建猛狮新能源科技有限有限公司厂区内。项目主要分两部分，一部分为B线18650圆柱电池部分产线，一部分为CD线21700圆柱电池整条产线。总建成后可产3.68GWh动力锂离子圆柱电池。

2、 项目定位

本项目将采用国际最先进的锂离子电池制备技术和工艺，以及当前世界上该产业最先进、自动化程度最高的电池生产线。迅速将前沿技术实现产业化，并将产品成功应用于PHEV（即插入式混合动力汽车）、EV（纯电动汽车）、HEV（混合 动力汽车）、LEV（轻型电动车）、电动工具、储能和 IT领域。本项目的关键工艺技术和产品性能将达到国内先进、国际一流的水平，将对国内行业企业具有一定的示范效应。项目的目标是在打造一个世界一流的锂电池智能化生产企业，出品具有国际先进品质的优秀动力用锂离子电池。

3、 设计范围
1、 购买和安装B线18650圆柱电池200PPM部分产线工艺设计、设备布局、设备购买和安装。

2、 购买和安装C线21700圆柱电池200PPM整条产线工艺设计、设备布局、设备购买和安装。

3、 购买和安装D线21700圆柱电池200PPM整条产线工艺设计、设备布局、设备购买和安装。

4、 设计要求

本项目按原福建猛狮新能源股份科技有限公司的项目可研为前提下进行设计。按照锂离子电池生产工艺及《设备技术要求书》合理的设备布局、选型设备和布置安装设备。每条产线的效率为200PPM。建成后产能如下：

B 线：年产 0.80GWh 动力锂离子圆柱电池。

C 线：年产 1.44GWh 动力锂离子圆柱电池。

D 线：年产 1.44GWh 动力锂离子圆柱电池。

	产品检测规范及工程安装规范

	序号
	名称
	原编号

	1
	电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统第1部分：高功率应用测试规程
	GB/T 31467.1——2015

	2
	电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统第2部分：高能量应用测试规程
	GB/T 31467.2——2015

	3
	电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统第3部分：安全性要求与测试方法
	GB/T 31467.3——2015

	4
	电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法
	GB/T 31484——2015

	5
	电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法
	GB/T 31485——2015

	6
	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法
	GB/T 31486——2015

	7
	便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求
	GB 31241-2014

	8
	电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法
	GB/T 31484——2015

	9
	电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法
	GB/T 31485——2015

	10
	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法
	GB/T 31486——2015

	11
	锂离子电池企业安全生产规范
	T/CIAPS0002—2017

	12
	电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池
	GB/T 36672——2018

	13
	电动自行车用锂离子蓄电池
	GB/T 36972——2018

	14
	《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》
	GB50275-2010

	15
	机械设备安装工程施工及验收通用规范
	GB50231-2009

	16
	通风与空调工程施工规范
	GB50738-2011

	17
	建设项目工程总承包管理规范
	GBT50358-2017


第六章  发包人提供的资料

发包人提供的资料

1．可行性研究报告。

2．B、C、D设备技术要求书。
3．ABCD线布局图。

第七章  投标文件格式

一、说明

1、本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的投标人盖单位章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。本章格式文件中除另有说明外，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章或签字的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖章或签字。

2、联合体投标的，可使用联合体牵头人企业 CA（带有单位公章）加密生成电子投标文件。除招标文件有特别说明之处，投标文件中加盖联合体牵头人单位公章的内容，即能够代表联合体全体成员的表意和承诺，对各成员均产生约束力。

3、本章格式文件中除另有说明外，投标文件所有证明资料扫描件应加盖投标单位公章或电子公章，证明资料由联合体成员提供的，可加盖成员方公章或由联合体牵头人加盖公章。若为诚信库中获取的资料则无需盖章。

二、投标文件的组成

（一）资格审查文件

1. 投标人基本情况表

2. 法定代表人身份证明

3. 授权委托书（如有）

4. 投标保证金

5. 履约信誉情况

6. 财务状况表

7. 近年完成的类似项目情况表

8. 正在实施和新承接的项目情况表

9. 近年发生的重大诉讼及仲裁情况

10. 项目管理机构组成表

11. 主要人员简历表

12. 联合体协议书（如有）

13. 其他资料（如有）

（二）、商务文件

1. 投标函及投标函附录

2. 其他资料（如有）

（三）、技术文件

   漳州通兴年产3.68GWh动力锂离子圆柱电池

生产线EPC

投  标  文  件

资格审查文件

招标编号：                       

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人：                              （盖章）

 2019 年     月     日

                       一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：

1、独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表。

2、在本表后附投标人的法人营业执照（含各联合体成员）、资质证书（含各联合体成员）、基本账户开户许可证（含各联合体成员）等资料的扫描件。

3、联合体各成员方填写此表的，本表均需加盖各联合体成员单位公章。

二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（可扫描上传）。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                         年      月    日 

注：1、独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表。

    2、联合体成员方填写此表的，各联合体成员方均需加盖单位公章。

三、授权委托书（如有）

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改漳州通兴年产3.68GWh动力锂离子圆柱电池生产线EPC投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                            附身份证扫描件

       年       月       日

注：本表可扫描上传，本表由联合体牵头单位提供，盖联合体牵头单位公章。
四、投标保证金

         

  （招标人名称）：
我方于      年      月      日参加漳州通兴年产3.68GWh动力锂离子圆柱电池生产线EPC项目的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同的，投标保证金不予退还。

附：投标保证金缴交证明的扫描件

投标人名称：                              （盖单位章）

法定代表人：                          （盖章）

地    址：


                               

邮政编码：





                 


电    话：                                          
        年       月       日

说明：

1、投标保证金采取银行电汇的，附汇款票据的扫描件，本票据可扫描上传。

2、投标保证金采用年度保证金的，附上年度投标保证金的扫描件，本证明可扫描上传。

3、投标保证金采用银行保函或担保保函或保险的，附上保函、保险（格式附后）扫描件，本保函、保险可扫描上传。

4、如为联合体投标，投标保证金应由联合体牵头人提交，盖联合体牵头单位公章。

投标保函（格式）

         

  （招标人名称）：

鉴于             （投标人名称）（以下称“投标人”）于      年      月      日参加漳州通兴年产3.68GWh动力锂离子圆柱电池生产线EPC项目的投标，            （担保人名称，以下简称“我方”）保证：投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内向你方支付人民币（大写）         。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

查验保函网址：           （必填）

担保人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或授权人：                          （签字）

地    址：


                               

邮政编码：





                 


电    话：                                          
        年        月        日

注：1.允许投标人实际开具的保函与以上格式有所不同，但不得更改以上格式中的实质性内容。

2.担保保函应由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具。

3.银行保函或担保保函的原件在递交备用投标文件时单独提交，投标文件中附其扫描件。

4、如为联合体投标，投标保函应由联合体牵头人提交，盖联合体牵头单位公章。

投标保险（格式）

         

  （招标人名称）：

鉴于             （投标人名称）（以下称“投标人”）于      年      月      日参加漳州通兴年产3.68GWh动力锂离子圆柱电池生产线EPC项目的投标，            （保险人名称，以下简称“我方”）保证：投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同的，我方承担保险责任。收到你方书面通知后，在7日内向你方支付人民币（大写）         。

本保险在投标有效期内保持有效。要求我方承担保险责任的通知应在投标有效期内送达我方。

查验保险网址：           （必填）

保险人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或授权人：                          （签字）

地    址：


                               

邮政编码：





                 


电    话：                                          
        年        月        日

注：1.允许投标人实际开具的保险与以上格式有所不同，但不得更改以上格式中的实质性内容。

2. 保险的原件在递交备用投标文件时单独提交，投标文件中附其扫描件。

3. 如为联合体投标，投标保险应由联合体牵头人提交，盖联合体牵头单位公章。

五、履约信誉情况

	项目
	要求内容
	投标人情况说明

	信誉要求
	1.投标人（含联合体成员）没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内没有被主管部门通报或处分的。
	

	
	2. 投标人（含联合体成员）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入“失信被执行人”。（需附网页查询结果的截图）
	

	
	3. 投标人（含联合体成员）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单。（需附网页查询结果的截图）
	


注：1、本表内容以自述为准，若经查证，弄虚作假的，按废标处理。已中标的，中标无效。

2、独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表。

3、联合体各成员方填写此表的，本表均需加盖各联合体成员单位公章。

六、财务状况表

投标人具有良好的财务状况，无亏损（需附上经会计师事务所或审计机构审计的2018年财务会计报表（若2018年财务会计报表未出的，应提供2017年财务会计报表），财务会计报表至少应包含资金负债表、现金流量表、利润表。联合体投标的，联合体各成员均需提供）。
注：1、上述资料可扫描上传。
2、联合体投标的，联合体各成员均需提供财务会计报表。
3、联合体各成员方填写此表的，本表均需加盖各联合体成员单位公章。

七、企业近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：投标人须附上业绩要求的相关证明资料扫描件。如为联合体投标，此表应盖联合体牵头单位公章。

8、 正在实施和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：投标人须附上业绩要求的相关证明资料扫描件。如为联合体投标，此表应盖联合体牵头单位公章。
九、近年发生的重大诉讼及仲裁情况

	项目
	投标人情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：1、本表后应附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书扫描件（如有）。
2、联合体投标的，联合体各成员均需提供此表（如有），本表均需加盖各联合体成员单位公章。

十、项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注:联合体投标的，由联合体牵头单位盖章
 十一、主要人员简历表

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、“主要人员简历表”中的项目经理应附相关证明资料扫描件，具体详见资格审查条件“附录4”。

2、 联合体投标的，由联合体牵头单位盖章。

十二、联合体协议书（如有）

          （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加漳州通兴年产3.68GWh动力锂离子圆柱电池生产线EPC项目的承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：                                 （盖单位章）

联合体牵头人法定代表人：                       （盖章）

联合成员名称：                                 （盖单位章）

联合体成员法定代表人：                       （盖章）

 …… 

        年       月       日

十三、其他资料（如有）

说明：招标文件规定的或投标人认为需要提供的其他资料（如评分标准所需的证明资料）。
漳州通兴年产3.68GWh动力锂离子圆柱电池

生产线EPC

投  标  文  件

商务文件

招标编号：                       

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人：                              （盖章）

2019年     月     日

一、投标函及投标函附录

（一）投标函
                        （招标人名称）：

1． 我方已仔细研究了漳州通兴年产3.68GWh动力锂离子圆柱电池生产线EPC招标文件的全部内容，愿意按以下报价和工期，按合同约定进行设计采购施工竣工和保修，实现工程目的。质量达到                                                          ；
（1）设计费报价：设计费固定总价为人民币      万元（小写     万元）包干。

（2）工程费用报价：工程费用为人民币       万元（小写     万元）。

（3）工期：                        。

（4）我方将派出          （总承包项目经理姓名及其注册编号（或职称证书号））为本项目的总承包项目经理。我方保证按投标文件中的项目管理班子到位并按要求施工，如确需变更，必须征得建设单位（招标人）的批准。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（4）我方承诺投标内容完全响应招标文件要求。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人：          （盖章）

地址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
        年      月      日

注：联合体投标的，由联合体牵头单位盖章。

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	姓名：            
	

	2
	工期
	按招标文件规定工期完成。
	

	3
	缺陷责任期
	按合同条款规定执行
	

	4
	分包
	按合同条款规定执行
	

	5
	预付款
	按合同条款规定执行
	

	6
	工程进度款
	按合同条款规定执行
	

	
	……
	
	


投 标 人：                      （盖单位章）
法定代表人：          （盖章）

        年      月      日

注：联合体投标的，由联合体牵头单位盖章。
二、其他资料（如有）

漳州通兴年产3.68GWh动力锂离子圆柱电池

生产线EPC

投  标  文  件

技术文件

 招标编号：                       
2019 年     月     日

说明：

为保证投标人技术文件暗标评审有效进行，签署及规定：A.采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委对通过初步评审的投标人的技术文件逐一评审打分（保留小数点后二位），根据各家技术文件最后得分进行汇总。各评委对投标人的技术部分得分应去掉一个最高分，去掉一个最低分后取平均值，即为该投标人的技术部分的得分，得分保留小数点后二位，四舍五入取小数点后两位数；B.必须采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的按 0 分处理：①不得出现投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮编等其他可识别投标人的标志和暗示；②技术文件内容不得出现涂改、投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示；③若技术文件内容出现投标人名称、投标人有关人员姓名、可以认定是投标人承担过的工程项目名称的任何标识情形，则技术标评审得分直接以零分计。
