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使用说明

一、《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计施工一体化的总承包招标。

二、《标准设计施工总承包招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

三、招标人按照《标准设计施工总承包招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。

四、《标准设计施工总承包招标文件》第三章“评标办法”分别规定综合评估法和经评审的最低投标价法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。招标人选择适用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。国务院有关部门对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的，从其规定。

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。

五、《标准设计施工总承包招标文件》第五章“发包人要求”由招标人根据行业标准设计施工总承包招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。

六、采用电子招标投标的，招标人应按照国家有关规定，结合项目具体情况，在招标文件中载明相应要求。

七、《标准设计施工总承包招标文件》为2012年版，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对《标准设计施工总承包招标文件》的修改意见和建议，可向编制工作小组反映。
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第一卷

第一章招标公告
漳州市公安局警犬基地迁建项目设计施工总承包（EPC）

招标公告

1．招标条件

本招标项目漳州公安局警犬基地迁建项目已由漳州市发展和改革委员会 以 漳发改审（2019）47号批准建设，项目业主为漳州市公安局，建设资金来自业主统筹，招标人为漳州市公安局。项目已具备招标条件，现委托福建兴诚建工程管理有限公司对该项目的设计施工总承包（EPC）进行公开招标。
2．项目概况与招标范围

2.1建设地点：漳州市芗城区漳华路东侧、规划鳌门路北侧；
2.2建设规模：项目用地面积42696.61平方米，总建筑面积5770平方米，包括建设模拟训练馆3056平方米，警犬业务用房602平方米，犬舍860平方米，更衣室100平方米，宿舍楼1112平方米，门卫40平方米。项目主要建设警犬业务用房、犬舍、模拟训练馆、更衣室、生活和管理用房、配套用房、室外训练场地、道路、广场、绿化等其他配套设施。项目投资总额估算为6575.9 万元，其中建安工程费4379.5万元。

2.3招标范围：
2.3.1设计范围：地形图测量、工程物探（含管线探测）、工程勘察（含初勘、详勘）、初步设计（含概算）、施工图设计及其他技术设计（如有）、后续设计服务【含图纸审查配合服务、施工期间与现场的配合服务、工程竣工验收及竣工图编制配合】等一切与项目相关的设计内容均包含，不限于上述范围。

2.3.2施工范围：漳州市公安局警犬基地迁建项目施工，详细以招标人提供的施工图纸、设计更改通知、工程量清单、以及在投标截止时间前发出的澄清、修改或补充通知为准。

2.4工期要求：本项目服务周期自合同签订之日起至工程竣工验收、完成结算审核、工程资料归档备案止。

2.4.1设计周期：

（1）初步设计阶段：合同签订后20日历天内提交初步设计文件（含概算）送审稿；初步设计文件（含概算）审查通过后5日历天内提交修改后的正式初步设计文件和概算书报批稿（含概算、CAD电子版）；

（2）施工图设计阶段：初步设计文件（含概算）审查通过后30日历天内提交正式的施工图设计文件送审稿；施工图审查通过后5日历天内提交根据审查合格的施工图出版的正式图(含电子版)；

（3）后续服务阶段：从提供正式施工图文件至工程通过竣工验收并配合项目审计、备案、移交止。

2.4.2施工工期：设计施工总工期为360日历天（自合同签订之日起至工程竣工验收止）。
2.5质量标准：

2.5.1设计要求的质量标准：达到国家、行业及地方有关工程设计深度的要求并通过有关部门的审查、验收、审计；

2.5.2施工要求的质量标准：达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。

3．投标人资格要求

3.1.投标人具备独立的法人资格，并具备有效的企业法人营业执照；

3.2.本次招标要求投标人须同时具备建设行政主管部门颁发的以下资质：

①设计资质：工程设计综合资质或工程设计建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上资质；
②施工资质：有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和有效的《施工企业安全生产许可证》；

3.3投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格（不含临时建造师执业资格）或建筑专业高级工程师及以上职称，且为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。
3.4投标人拟担任本招标项目的设计负责人须具备有效的不低于一级国家注册建筑师执业资格，且为独立投标人或承担设计工作的联合体成员的本企业在岗人员。

3.5投标人拟担任本招标项目的施工负责人须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格（不含临时建造师执业资格），并具备有效的建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证），且为独立投标人或承担施工工作的联合体成员的本企业在岗人员。

3.6本次招标 接受 联合体投标，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员。联合体成员不超过两个；自愿组成联合体的各方成员均应具备其所承担本招标项目工作内容的相应资质条件，其中，应由具有相应施工总承包资质并承担施工工作的企业做为联合体牵头人；承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.7本招标项目 应用 福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为  房屋建筑 类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有 建筑工程 施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

3.8业绩要求：

投标人须同时具有以下“类似工程业绩”，“类似工程业绩”是指：/。

3.9其他要求：

3.9.1①根据闽建【2016】5号文的规定，独立投标人或联合体牵头人被纳入建设工程责任主体不良记录“质量安全黑名单”、“文明施工黑名单”的，“黑名单”管理期间不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位，下同）的房屋建筑和市政基础设施工程投标；项目负责人被纳入建设工程责任主体不良记录“质量安全黑名单”、“文明施工黑名单”的，“黑名单”管理期间不得承接新的任务。②独立投标人或联合体牵头人若为福建省省外的投标人应根据闽建筑[2015]35号及闽建办筑[2015]13号文件规定完成信息登记（以网上截图扫描件为准）。
3.10本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

3.11本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 
4．招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2019年8月24日08时30分00秒至 2019 年8月28日17时30分00秒通过漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）采取无记名方式下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（漳州版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5．投标文件的递交

5.1 递交投标文件的截止时间(投标截止时间)：北京时间2019年9月16日15时30分前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

网上投标操作见网上投标操作指南及企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597。

5.2开标地点：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）。

5.3开标时，投标人派出的投标人代表须携带已经激活并审核通过的CA到场解密，并提交投标保证金汇款凭证及开户许可证复印件各一份（复印件加盖投标人单位公章），同时携带一份备用电子投标文件（.nZZTF格式）(如光盘/U盘等，用信封密封并在封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标人单位公章)。招标人不接受书面投标文件，投标人必须网上提交投标文件。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用备用电子投标文件进行评标（若启用备用电子投标文件进行评标，则投标人是否投标以备用电子投标文件为准）。

5.4  在解密投标文件环节结束后，投标人代表逾期到指定地点解密的，招标人不予受理其投标文件。

6.评标办法

本招标项目采用的评标办法：综合评估法
7.投标保证金

7.1.投标保证金提交的时间： 2019 年9月16日 11：00 前（指款项到达指定账户时间）汇至招标人指定帐户 。

7.2.投标保证金提交的金额： 人民币伍拾万元整（¥500000元）。
7.3.投标保证金提交的方式： ①现金形式（从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式）；②或银行保函形式；③或福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式；④或年度投标保证金形式 ；⑤担保保函形式；⑥保险公司出具的投标保证保险形式。

注：联合体投标的，投标保证金应由联合体牵头人提交。
8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（http://www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网(http://www.zzgcjyzx.com/Front/)上发布。

9．联系方式

招标人：漳州市公安局
地址：漳州市芗城区丹霞路96号 ，邮编：363000

电话：0596-2622099 ，传真：     /           
联系人： 刘先生    

招标代理机构：福建兴诚建工程管理有限公司
地址：福建省漳州市龙文区蓝田开发区檀林路42号A栋2楼，邮编：363000

电子邮箱: zzcjzb@126.com 
电话：0596-2667020 ，传真：0596-2950888

联系人： 小吴
监督单位：漳州市发展和改革委员会、漳州市住房和城乡建设局

地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心六楼发改委窗口、漳州市胜利东路15号建设大厦

联系电话： 0596-2036633 、 0596-2931236

 2019年8月22日
 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：漳州市公安局
地址：漳州市芗城区丹霞路96号

联系人：刘先生 

电话：2622099

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：福建兴诚建工程管理有限公司

地址：福建省漳州市龙文区蓝田开发区檀林路42号A栋2楼

联系人：小吴

电话：0596-2667020

	1.1.4
	项目名称
	漳州市公安局警犬基地迁建项目设计施工总承包（EPC）

	1.1.5
	建设地点
	漳州市芗城区漳华路东侧、规划鳌门路北侧

	1.2.1
	资金来源及比例
	业主统筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	（1）设计范围：地形图测量、工程物探（含管线探测）、工程勘察（含初勘、详勘）、初步设计（含概算）、施工图设计及其他技术设计（如有）、后续设计服务【含图纸审查配合服务、施工期间与现场的配合服务、工程竣工验收及竣工图编制配合】等一切与项目相关的设计内容均包含，不限于上述范围。

（2）施工范围：漳州公安局警犬基地迁建项目施工，详细以招标人提供的施工图纸、设计更改通知、工程量清单、以及在投标截止时间前发出的澄清、修改或补充通知为准。

	1.3.2
	计划工期
	本项目服务周期自合同签订之日起至工程竣工验收、完成结算审核、工程资料归档备案止。

1、设计周期：

（1）初步设计阶段：合同签订后20日历天内提交初步设计文件（含概算）送审稿；初步设计文件（含概算）审查通过后5日历天内提交修改后的正式初步设计文件和概算书报批稿（含概算、CAD电子版）；

（2）施工图设计阶段：初步设计文件（含概算）审查通过后30日历天内提交正式的施工图设计文件送审稿；施工图审查通过后5日历天内提交根据审查合格的施工图出版的正式图(含电子版)；

（3）后续服务阶段：从提供正式施工图文件至工程通过竣工验收并配合项目审计、备案、移交止。

注：①在勘察设计期间，中标人应自行安排时间进行工程测量、工程勘察；②中标人应在规定时间内完成本项目的所有勘察设计任务，提交相应的勘察设计文件及有关技术资料并提供相应的后续服务工作。勘察及测量成果的提供时间应能满足各设计阶段的需求。在各阶段的勘察设计文件审查期间，中标人须密切配合，及时修改文件。上述中标人报送审查的勘察报告、初步设计及概算、施工图设计文件等送审稿应达到审查机构及相关部门的送审要求。
2、施工工期：设计施工总工期为360日历天（自合同签订之日起至工程竣工验收止）。


	1.3.3
	质量标准
	（1）设计要求的质量标准：达到国家、行业及地方有关工程设计深度的要求并通过有关部门的审查、验收、审计；

（2）施工要求的质量标准：达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：

（1）投标人具备独立的法人资格，并具备有效的企业法人营业执照；

（2）本次招标要求投标人须同时具备建设行政主管部门颁发的有效以下资质：

①设计资质：工程设计综合资质或工程设计建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上资质；

②施工资质：不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》；

（3）本次招标接受联合体投标，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员。联合体成员不超过两个；自愿组成联合体的各方成员均应具备其所承担本招标项目工作内容的相应资质条件，其中，应由具有相应施工总承包资质并承担施工工作的企业做为联合体牵头人；承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

（4）独立投标人或承担施工工作的联合体牵头人的企业主要负责人应取得建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（A证）。

项目管理机构及人员：
岗位

人数

要求

项目负责人

1

具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格（不含临时建造师）或建筑相关专业高级工程师及以上职称，且为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。

设计负责人

1

具备一级国家注册建筑师资格，且为独立投标人或承担设计工作的联合体成员的本企业在岗人员。

施工负责人

1

具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格（不含建造师临时执业资格），并具备有效的建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证），且为独立投标人或承担施工工作的联合体成员的本企业在岗人员。

施工技术负责人

1

具备建筑专业工程师及以上职称。
其他主要设计人员要求

建筑设计专业负责人

1

应具备一级注册建筑师执业资格（可由设计负责人兼任，但应符合本项要求）。

结构设计专业负责人

应具备一级注册结构师执业资格。

电气专业负责人
1

具备注册电气工程师（供配电）执业资格或电气（或照明或供配电）专业工程师及以上职称

给排水专业负责人

1

具备注册公用设备工程师（给水排水）资格或给排水专业工程师及以上职称

造价编制负责人
1

具备国家注册造价师资格

勘察负责人

1

具备有效的注册土木工程师（岩土）执业证书

后续服务负责人
1

建筑或结构设计专业，工程师及以上职称（可由设计负责人或建筑设计专业负责人或结构设计专业负责人兼任）
其他施工现场管理人员
其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。其他施工现场管理人员应由独立投标人或联合体牵头人派出。
说明：

①项目评标时仅对拟派出的项目负责人、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人资格进行评审，投标人应附上能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料。其他主要设计人员应当在签订合同前，由中标人按照招标文件需要配备相应管理人员

②投标人拟担任本项目的施工负责人、施工技术负责人、其他施工现场管理人员必须为独立投标人或承担施工工作的联合体牵头人的本企业在岗人员；拟担任本项目的设计负责人和其他主要设计人员必须为独立投标人或承担设计/勘察工作的联合体成员的本企业在岗人员；项目负责人应为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。施工负责人所在单位以注册建造师证书上的注册单位为准；项目负责人、施工技术负责人和其他施工现场管理人员、设计负责人和其他主要设计人员以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

③设计人员中，除建筑设计专业负责人可以由设计负责人兼任、后续服务负责人可由设计负责人或建筑设计专业负责人或结构设计专业负责人兼任外，其他人员必须专人专职，不得兼职。

④项目负责人可由施工负责人兼任，不允许其他岗位人员兼任项目负责人；项目负责人由施工负责人兼任时，相应的施工负责人应具备相应的高级技术职称或具备有效的贰级建筑工程专业注册建造师执业资格（不含临时建造师）。

⑤拟派出人员专业以有权部门颁发的职称证书或岗位证书上标注的专业为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准；要求应具备注册资格的，专业应以注册证书上的专业为准。

⑥上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。
⑦建筑相关专业指：建筑、土建、工民建、建筑学、建筑工程、建筑管理等专业。

⑧以上施工现场人员数量为招标时最低要求，实际施工时施工现场管理人员应符合实际施工现场要求规定。

⑨投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：

a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或施工负责人，每人每次向招标人交纳 10 万元违约金；更换施工技术负责人，每人每次向招标人交纳 5 万元的违约金；其他人员每人每次向招标人交纳 2 万元违约金。
3、本招标项目 应用 福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为 房屋建筑  类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有建筑工程 施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。

注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。

②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。

③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。

④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
4、业绩要求：投标人须同时具有以下“类似工程业绩”，“类似工程业绩”是指：/。

5、其他要求： 

5.1独立投标人或联合体牵头人若为福建省省外的投标人应根据闽建筑[2015]35号及闽建办筑[2015]13号文件规定完成信息登记（以网上截图扫描件为准）。

5.2根据闽建【2016】5号文的规定，独立投标人或联合体牵头人被纳入建设工程责任主体不良记录“质量安全黑名单”、“文明施工黑名单”的，“黑名单”管理期间不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位，下同）的房屋建筑和市政基础设施工程投标；项目负责人被纳入建设工程责任主体不良记录“质量安全黑名单”、“文明施工黑名单”的，“黑名单”管理期间不得承接新的任务。

	1.4.2
	是否接受联合体
	本次招标 接受 联合体投标，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员。联合体成员不超过两个；自愿组成联合体的各方成员均应具备其所承担本招标项目工作内容的相应资质条件，其中，应由具有相应施工总承包资质并承担施工工作的企业做为联合体牵头人；承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

联合体投标应签署联合体协议书（应随投标文件一起递交）和一份授权书（证明被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令，负责整个合同的全面实施，包括只有牵头人可以支付费用等）；投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任；联合体各方不得再以自己的名义或参加另外的联合体，参投同一个项目。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	（1）投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。

（2）本工程的招标代理服务费按计价格[2002]1980号文及发改办价格（2003）857号文件规定标准的80%计取，上述费用由中标人支付，计费基数为工程可行性研究报告中的估算建安费结合中标费率计取。中标人在接到招标代理机构通知后3日内到招标代理机构领取中标通知书，并向代理机构支付相关费用。投标人在递交了投标文件的同时，视为已同意本条款规定，中标后应按规定缴交招标代理服务费及其他费用。中标人未按以上规定领取中标通知书，视为其自行放弃中标权，并没收其投标保证金。

（3）无论中标与否，招标人均不对投标人进行设计成果补偿。

	1.9.1
	踏勘
	招标人不组织踏勘现场。

（1）招标人及代理机构不集中组织现场踏勘，投标人在获得招标文件的有关资料后，应自行对工程现场及周围环境进行勘察，以便获取由投标人自行负责编制的投标文件和签订合同所需的一切资料。现场勘察的费用由投标人自行承担。

（2）在现场勘察过程中，投标人及其代表应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏等一切责任，招标人及招标代理机构均不负责。

（3）投标人自行勘察现场完毕，或不进行现场踏勘均将被认为投标人已了解现场上述情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

（4）招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

（5）投标人在查阅招标文件和踏勘现场后，可以提出要求澄清问题。但所有问题都应以书面形式提交给招标人或招标代理机构，招标人视情况做出澄清和解答，并将此澄清和解答以网上公布的方式通知所有的投标人。不论答疑会口头回答与否，最终均以书面文件为准。传真号：0596-2950888，电子邮箱：zzcjzb@126.com。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开。

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	不适用

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	不适用

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	/

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	工程总承包企业可以在其资质许可范围内自行实施工程的勘察、设计、采购和施工；工程总承包企业具备设计资质的，不得将工程总承包项目主体部分的设计业务分包给其他单位；工程总承包企业具备施工资质的，不得将工程总承包项目工程主体结构的施工业务分包给其他单位；中标人若不具备相应勘察资质的，经招标人同意，可将勘察业务再发包给具有相应资质条件的勘察单位，拟分包的勘察单位需征得招标人批准，中标人承担连带责任。

	1.12
	偏离
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	除本投标须知总则第2.1款所述的招标文件组成外，招标人在本项目招投标活动期间发出的答疑、澄清、修改或补充内容，均是招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标人要求澄清招标文件的截止时间为2019年8月29日11时 00分止，逾期不予受理。

潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在上述规定的时间前，以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构。

提交方式：

通过漳州市工程项目交易中心网电子交易平台提交；

传真：0596-2950888；

邮件：zzcjzb@126.com；

无论投标人以哪种形式提交问题，均须以电话方式向招标代理机构确认。 

	2.2.2
	投标截止时间
	投标人递交投标文件的截止时间：2019 年9月16日 15 时 30分 00 秒

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。招标人、招标代理机构将通过下列网站发布澄清或修改：

中国采购与招标网http://www.chinabidding.com.cn/

福建省公共资源交易电子公共服务平台http://www.fjggfw.gov.cn

漳州市工程项目交易中心网http://www.zzgcjyzx.com/Front/

注：招标人对招标文件的澄清或修改内容的通知将于2019年8月 30日 18 时00分前发布。

当招标文件、补充招标文件（澄清、修改）等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。投标人应通过电子交易平台自行下载招标人发布的招标文件的澄清、修改。

投标人领取招标文件的澄清、修改文本文件的时间为：投标截止时间前。地点为：福建兴诚建工程管理有限公司（地址：福建省漳州市龙文区蓝田开发区檀林路42号A栋2楼）。
投标人未按规定时间、地点领取文本文件的，视同已收到。投标人领取文本文件时无需签收和确认。

投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	不进行确认。投标截止时间之前，投标人应自行到招标代理单位领取招标文件澄清、修改的文本文件。投标人未按规定时间、地点领取文本文件的，视同已收到。投标人领取文本文件时无需签收和确认。

投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认。

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	1、投标人投标报价的组成（即本工程项目总费用）包括设计费和建安工程费两部分。其中：

①设计费统一报价，按国家发展计划委员会 建设部的《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》（计价格【2002】10号）规定的收费标准计取，下浮幅度为K。由于本项目不含方案设计，故设计费中应扣除方案设计费部分，方案设计费按计价格【2002】10号收费标准的15%计取，

则本项目工程设计收费=工程设计收费基价*专业调整系数（0.85）*工程复杂程度调整系数（1.0）*附加调整系数（1.0）*（1-K）*（1-15%）。工程设计收费计费额按经财政审核审定的施工图预算审核价（不含暂估价、暂列金）计取，K为建安费的中标下浮率，固定总价加风险包干（风险已考虑在合同价款内，设计费在合同实施的全过程固定不变）。

②建安工程费采用下浮率的方式进行报价，下浮率为K，K的取值区间为8% ~ 10%（含8%，含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。超过该范围报价的将被否决投标。

合同价款暂以工程可行性研究报告中的估算中的建安费为基数。本工程可研批准的估算建安工程费为人民币4379.5万元，即建安工程费合同暂定价=可研批准的估算建安工程费*（1-中标下浮率K）；待工程预算造价经财政审核审定后作为最终合同价的计算依据，并签订合同补充协议。即最终建安工程费合同价=经财政审核审定的（建安工程预算审核价-暂列金-暂估价）×（1-中标下浮率K）+（暂列金+暂估价）。

2、本项目招标采用预算后审方式，执行限额设计。

中标人编制的经批复的初步设计概算中的建安工程费不得超过可研批准的估算建安工程费，初步设计方案须经招标人认可，并按招标人要求进行优化后再进行施工图设计。

中标人应根据招标人要求并以经批复的概算中的建安工程费为设计限额完成施工图设计，招标人根据中标人提交的设计施工图委托有相应资质的造价咨询单位编制工程预算并按中标 K 值进行下浮。若招标人委托编制的施工图预算价按中标 K 值进行下浮后高于建安工程费合同暂定价，中标人有义务通过设计优化降低预算，否则，超出部分由中标人承担。

符合要求的施工图预算由招标人送交财政部门审核，经财政审核审定的施工图预算审核价按中标 K 值进行下浮后作为施工期间进度款的支付及结算依据，并以经财政审核审定的施工图预算审核价按中标 K 值进行下浮后金额作为建安工程费合同价（固定总价合同），同时签订合同补充协议。

3、编制预算及结算的计价依据：以发出中标通知书之日现行的相关计价清单、定额及当期当地的材料报告期（价格根据相关文件计取）以及相关配套文件进行计价编制，最终以财政部门审定为准。包括但不限于：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、  《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~ FJYD-409-2017）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）、《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充或调整文件等有关规定进行编制；等有关规定进行编制。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	（一）投标人报价是投标人完成本招标文件所述和合同条款上所列招标项目范围及工期的全部，包括完成该工程项目的设计、劳务、采购、材料、机械、设备、安装、施工、验收、缺陷修复、管理、保险、利润、税费、检测、建设工程交易服务费、招标代理服务、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险（不可抗力除外）费用以及投标人认为有必要计入的其它费用等所有费用，包括招标项目实体工程费用、措施工程费用（包括且不限于施工便道、临时房屋、施工降水、供水供电、围堰、导流、临时排水、赶工措施等工程费用）及其它费用（包括甲供材料总承包服务费，甲供材料卸货、保全、二次转运、试压、清洗、消毒等费用，满足施工要求的所有场地清理、平整费用及招标文件规定的风险包干等费用）。投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑本工程设计、采购、施工的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性、征拆延误、工程初步设计概算核准额度与估算价不一致、本工程设计施工总承包费用所含内容等因素的基础上接受并认可了招标人的招标文件并进行了设计施工总承包投标报价。
设计施工总承包费用包括设计费和建安工程费两部分。本工程承包方式为固定费率加总价承包方式。本工程可研批准的估算建安工程费为人民币4379.5万元，即建安工程费合同暂定价=可研批准的估算建安工程费*（1-中标下浮率K）；工程设计收费合同暂定价=工程设计收费基价（计费额暂按可研批准的估算建安工程费计取）*专业调整系数（0.85）*工程复杂程度调整系数（1.0）*附加调整系数（1.0）*（1-K）*（1-15%）｛按计价格【2002】10号文计取｝；待工程预算造价经财政审核审定后作为最终合同价的计算依据，并签订合同补充协议。即最终建安工程费合同价=（本工程经财政审核审定的建安工程预算审核价-暂列金-暂估价）×（1-中标下浮率K）+（暂列金+暂估价）；最终工程设计收费总价=工程设计收费基价【计费额按（经财政审核审定的施工图预算审核价-暂列金-暂估价）计取】*专业调整系数（0.85）*工程复杂程度调整系数（1.0）*附加调整系数（1.0）*（1-K）*（1-15%）｛按计价格【2002】10号文计取｝；在合同有效期内合同价格固定不变。由于政策、法律、法规发生变动而引起费用的改变及设计失误变更等因素而引起的费用改变，在本工程中一律不予调整。请各投标人在投标报价时充分考虑各类风险因素对投标报价的影响。

中标人应在收到招标人提供的建安工程财政审核价后14日历天内向招标人提出工程量清单核对申请报告，并在收到招标人提供的建安工程财政审核价后28日历天内完成核对工程量清单工作。

设计费投标报价已包含设计过程中的全部费用成本、利润、税金等，包含但不限于：地形图测量、工程物探（含管线探测）、工程勘察（含初勘、详勘）、初步设计（含概算）、施工图设计及其他技术设计（如有）、各阶段专家论证费、为本项目建设所需的专题研究费；设计变更以及后续服务（驻现场配合及所引起的费用）；分期设计、提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、个别用地征拆延误以及多次大范围修改设计等因素所造成或产生的费用；所有根据合同或其它原因应由设计人支付的税金和其它应缴纳的费用都包括在合同价款中。
（三）投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（四）建安工程费应由完成该工程项目的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备购置费、税金、政策性文件规定费用等所有费用组成，包括但不限于完成工程采取特殊施工措施所需的费用、施工场地整理夯实回填、设备进退场费、安拆费、设备场地内转移费、施工场地的排降水费用、孤石爆破、临时用水、用电、清运费用及各种损耗、处理挠民、疏导交通、土方运距等一切费用。

（五）本招标工程实行投标风险包干制，招标人已考虑了下列投标风险因素：

A.因天气变化、市场波动、政策性调整等因素导致人工、材料（水泥、商品混凝土和钢材除外）、机械等价格变化的，合同实施过程中不再调整；钢材、水泥和商品混凝土材料价格由于市场变更异常上涨或下降幅度5%以内（含5%）的，合同实施过程中不再调整；

B.因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；

C.工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等；

D. 包括但不限于完成工程采取特殊施工措施所需的费用、合同承包范围内所有项目的检测费（不含桩基检测费与基坑临测）、试验费、施工场地整理夯实回填、清除地下障碍物及建筑垃圾、临时施工便道的修建及维护、设备进退场费、安拆费、设备场地内转移费、施工场地的排降水费用、孤石爆破、临时用水、用电、清运费用及各种损耗、处理扰民、疏导交通等一切费用

E.其它风险（包含但不限于下列风险费用）：

①投标人应自行解决施工过程中的水源和电源及排水，并负责理顺与当地村民的关系，在征迁中的不可预见费用已经综合考虑在投标报价内，合同实施过程中不予调整，施工中遇征迁问题而影响工程的施工造成的延误，招标人只给予工期延误的顺延，不给其他任何的补偿。

②施工设备、材料等到达施工现场后，如因此产生的二次搬运等不可预见费用已含在投标报价内，合同实施过程中不予调整。场地由中标人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由中标人自理，相关费用计入投标报价。

③本工程招标范围内的地面物由投标人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由投标人负责处理，其费用均计入投标报价中，合同实施过程中不予调整。

④投标人投标报价中已充分考虑由于地下军用光、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施的保护引起的费用及由于地质复杂（如遇到淤泥、泉眼、石块等）而影响施工工期和增加工程造价等因素，合同实施过程中招标人不予调整。

⑤本项目如有停水、停电均由投标人自备设施自行解决，招标人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付。

⑥投标人在投标报价时应考虑施工场地平整、回填、夯实以及清除地下障碍物所发生的费用全部计入投标报价内，合同实施过程中不予调整。

⑦渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由投标人自行确定，列入综合单价报价内，实际施工中招标人不再另行支付。

⑧现有青苗（经招标人确认可以废弃的）、垃圾、耕植土、障碍物、地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾（使用中的电力、电线、电讯管线除外）等清除费用应考虑在投标报价中，合同实施过程中不予调整。

⑨预制场地:由投标人自行考虑,如需办理租用，投标人自行考虑租赁费计入报价。

⑩项目施工过程中根据现场实际情况,招标人要求进行甩项而导致工程量调整的，招标人不予经济补偿。

⑪本工程所有项目的检测试验费（含防雷检测费、消防检测费，不含桩基检测费与基坑临测）由投标人承担，投标人应考虑此费用计入投标报价内，合同实施过程中不予调整。配合桩基检测所发生的铺填临时道路、挖静载坑、桩头加固处理、抗拔试验桩填芯及配合动测检测需超挖基坑土方及外运等发生的一切费用已计入投标报价中

⑫需要现场清表时必须在招标人指定的时间期限内完成，该费用已计入投标报价，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，招标人有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除。

⑬施工过程中，若遇到与其他施工项目交叉施工，投标人应与其他施工项目的施工队伍相互协调、相互配合施工，对其他施工队伍故意刁难不予配合的，招标人有权要求投标人赔偿由此产生的损失，该损失将从工程款内扣除；投标人施工范围内各专业工程施工、材料设备铺设等亦应服从招标人的协调管理、合理组织，若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，投标人已考虑计入投标报价，合同实施过程中不予调整。

⑭土石方工程量和淤泥工程量的变化不属于工程量变更的范围；由于地质变化等任何原因引起的土石方开挖、沙土回填及路基复测等工程量的变化，合同实施过程中不得调整。

⑮投标报价应充分考虑基础及管道沟槽开挖的放坡和支护费用，合同实施过程中不予调整。

⑯中标单位需做好围挡措施，至少配一名安保人员保证工程车辆进出场安全。所需费用已考虑在投标报价中，招标人不予另行支付。

⑰投标报价应自行考虑回填取土、取砂和余土弃运的运距、围堰、地下抽排水（含雨季抽水台班）及清障的处理等方面的费用，合同实施过程中不予调整。

⑱本项目扬尘喷雾及施工围挡工程量按实结算。施工过程中承包人应做好影像资料存档及签证，项目结算时中标人须提供影像资料和签证资料作为最终结算的依据。若扬尘喷雾及施工围挡最终结算价超过财政预算审核书中的金额，超过部分不予结算，由投标人自行承担。

⑲进场板材等装修材料需要报验，达到相关的环保健康安全标准，报验、检测检验等相关费用已由中标人考虑在投标报价。

⑳施工过程中进场材料运输车辆由施工单位自行考虑，相关费用已包含在投标报价内。

㉑投标人需搭设活动房做为项目部，搭设费用由投标人自行考虑计入投标报价，活动房应牢固安全，如果发生意外或造成损失，一切后果由中标单位自行承担。

㉒根据《福建省关于规范钢管脚手架计价强化施工安全的通知》（闽建筑[2018]13号）规定，招标人将工程造价管理机构发布的Φ48.3×3.6钢管使用费价格信息，作为编制施工图预算、招标控制价（最高投标限价）的依据，合同实施过程中市场价格出现波动招标人均不再予以调整合同价格，中标人已将此风险计入投标报价。

综合以上风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，投标人应当考虑投标风险并根据各自实力，施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准或依据企业定额、市场价格，在投标报价时应充分考虑以上投标风险因素所带来的风险，自行测算施工期间的所有风险费用，并计入投标报价，合同实施期间其合同价格不予调整。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止期后 120 日历天。

	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：人民币伍拾万元整（¥500000元）；

2、投标保证金形式： 投标人可以使用下列第①②③④⑤⑥种形式提交：

①现金形式:应在2019年9月16日11：00前（指款项到达指定账户时间）从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 E3506010601800186001（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在上述规定的投标保证金到账时间截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金帐号：

帐户名称：漳州市公安局

开户银行：兴业银行漳州分行营业部
帐  号：161020181200012860
②银行保函形式： 投标人企业基本账户所在银行出具的投标保证金银行保函 。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

③福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。

④年度投标保证金形式：投标人按漳行政[2012]19号及漳建易[2012]12号文件要求已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。

⑤工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：    。
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑥保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案）。投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

3、投标保证金证明材料提交形式：

①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。

②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应当按照规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

③联合体投标的，投标保证金应由联合体牵头人提交。

注：以现金形式提交投标保证金的，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到招标文件指定的投标保证金账户，是指应在2019年9月16日11：00前（指款项到达指定账户时间）汇至招标文件指定的投标保证金账户。

投标保函原件无需密封。投标人的授权委托人（或法定代表人）在投标截止时间前在开标现场将材料单独提交给招标代理机构。
4、投标保证金退还程序：

①在开标现场，已向招标人提交投标保证金汇款凭证及基本账户开户许可证复印件（加盖投标人单位公章）的投标单位（中标候选人以外）的投标保证金在中标候选人公示后7个工作日内无息退还；
    ②在开标现场未向招标人提交投标保证金汇款凭证及基本账户开户许可证复印件（加盖投标人单位公章）的投标单位（中标候选人以外）的投标保证金在资料补充完整后15个工作日内无息退还；
    ③招标人与中标人签订合同后，退还中标人的投标保证金。 

5、投标保证金有效期：与投标有效期一致。



	3.5.2
	近年财务状况
	/

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	类似工程业绩”是指：/。

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	近三年（从投标截止时间往前推算）

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	投标人必须严格按照漳州市工程交易中心电子招投标系统的操作规程编制电子投标文件，在指定的位置加盖相应的CA电子印章。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统；一份不加密的.nZZTF格式的备用电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)于开标前带至开标现场。

在领取中标通知书前向招标人提供加盖有单位公章的投标文件纸质版6份，当纸质版与电子交易平台上的电子投标文件不一致时，以平台中的电子投标文件为准。

	3.7.5
	装订要求
	资格审查文件、商务文件和技术文件的总包封密封和标识规定的要求为：

资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中；.nZZTF格式的备用电子版投标文件刻录到光盘或者存在到U盘中密封在一个封套中（封口处应密封并加盖投标人单位公章），封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标人单位公章。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	不适用

	4.2.2
	递交投标文件地点
	漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）。

投标人应在截止时间前到达现场等待现场解密投标文件。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2019年9月16日15:30时

开标地点：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）　

开标要求：开标时，投标人代表须携带已经激活并审核通过的CA到场进行现场解密，须提交投标保证金有关单据凭证复印件及开户许可证复印件各一份（复印件加盖投标人单位公章）；同时携带一份备用电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)。

招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前提交网上投标文件到电子招投标系统。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用备用电子版投标文件进行评标（若启用备用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以备用电子版投标文件为准）。

投标人有以下情形之一的投标无效：
    ①投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的；
    ②因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后10分钟内）或逾期解密的；
    ③电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。

在解密投标文件环节结束后，投标人代表逾期未到指定地点解密的，招标人不予受理其投标文件。

	5.2
	开标程序
	密封情况检查：无

开标顺序：开标按下列程序进行：

（1）主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加会议的有关行政监督部门等有关单位；

（3）主持人宣读开标期间的工作纪律等有关事项要求；

（4）主持人宣读本次项目基本信息、公布投标人名称；

（5）投标文件的解密；导入投标文件；系统进行电子唱标；

（6）开标记录应经监督机构代表签字后存档备查；

（7）开标会议结束，主持人宣布休会，投标人退场。

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并形成记录存档。

现场主持人宣布开标会议结束前，投标人须留在开标现场，注意听从代理机构主持的安排，否则错过解密时间，后果自行负责。

解密截止时间：投标人在开标现场的解密机前排队依次有序参与投标文件解密，直至全部投标人投标文件解密完成后，解密工作结束。当现场解密机前无响应解密的投标人时，如尚有部分投标人的投标文件未办理解密，招标代理机构主持人当场询问是否还有需要解密投标文件的投标人，没有人再响应的，则宣布解密投标文件何时结束。解密截止时间后，投标人逾期要求解密的，招标人不予以受理其投标文件。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：不少于5人（含5人）的单数。
其中招标人代表 1人；

评标专家确定方式：由福建省综合性专家库中随机抽取专家。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	推荐的中标候选人数：1个。

	7.2
	中标候选人公示媒介
	中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）、

福建省公共资源交易电子公共服务平台（http://www.fjggfw.gov.cn）、

漳州市工程项目交易中心网(http://www.zzgcjyzx.com/Front/)

	7.4.1
	履约担保
	履约担保金额：为中标合同总额的 10 ％。

提交时间：中标人应在合同签订前缴交，未按规定缴交履约担保的，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还其投标保证金。

提交方式：履约担保应以银行转账、电汇（须从企业法人基本帐户转账、电汇）的方式，或银行保函（须为见索即付银行保函）或担保保函（由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的）的方式提交。

履约担保期限：有效期应至项目竣工验收合格止。

履约担保的退还：在合同工程竣工证书颁发后28日历天内一次性退还（不计利息）（退还履约担保金时施工方须附上一份竣工验收报告）。若采用保函的，于合同工程竣工证书颁发后28日历天内，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。

注：①采用的银行保函所需费用由承包人承担，需确保保函有效期在工程竣工验收前有效。因工期延误导致保函有效期的延长，应提前15日历天办理延长手续，否则从保函过期起计算，扣罚违约金1000元/日历天，直至提交有效期延长后的保函。②若不能在规定时间内提交履约担保金的，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还其投标保证金。

	9
	需要补充的其他内容
	9.1在工程施工期间非发包人原因引起的设计变更须报发包人批准方可实施，若因此导致工程量及相关费用的增加则不予调价、导致工程量及相关费用的减少则予以调价；因发包人原因引起的设计变更则按实调整。

9.2核对工程量

(1) 中标人应在收到招标人提供的建安工程财政审核价后14日历天内向招标人提出工程量清单核对申请报告，并在建安工程预算审核书发出之日起28日历天内进行复核完成工程量核对，且一次性提供完整的误差工程量及报价并送达招标人，超过14日历天未提出核对申请和未一次性提交完整的误差工程量或提出申请后未在规定时间内送达招标人的，工程结算时不做任何调整（除非承包人原因的设计变更外）。工程量核对的审核费用全部由中标人支付。复核期间除发现的遗漏或错误部分以外应照常施工，不影响工期。

(2)经审核单位与中标人核对后，如工程量清单分项子目与施工图纸实际情况存在误差的，经招标人确认后给予调整。对超出工程量清单错误修正范围的，预算审核单位应出具增加部分审核书及工程量清单，中标人应根据预算审核单位出具的增加部分预算审核价按中标K值进行下浮后的金额作为增加部分工程造价并送招标人审核，招标人审核并确认后与中标人以补充协议形式按核对结果相应的调整合同价款。

(3)工程量清单错误修正范围：施工图内所有范围。

9.3质量控制原则：保证竣工项目的各项施工成果与设计文件（包括变更文件）所规定的质量标准相一致。因承包人不按施工设计图纸和经监理人批准的施工方案施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等原因产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建的，其全部责任、费用以及赔偿均由承包人承担；工程虽经竣工验收合格但与设计图纸不符，未达到设计图纸规定的质量标准，且承包人不能证明发包人和监理人同意或者确认变更的，承包人仍应当承担返工、补救、整改或重建的责任，其全部责任、费用以及赔偿也均由承包人承担。

9.4 中标人应在中标结果公示期满后3日历天内领取中标通知书；中标人应在中标通知书发出之日起7日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜；中标人应在签订合同前缴交履约担保；中标通知书发出之日起30日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订设计施工总承包合同。若不能在规定时间内签订合同的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收投标保证金及提交的履约保证金。

中标人在领取中标通知书前内需另提供加盖有单位公章的投标文件纸质版（纸质版必须与平台中的电子投标文件一致）6份、1份投标文件扫描U盘及word电子文档1份。当中标人提供的纸质版与电子交易平台上的电子投标文件不一致时，中标人承担因此不一致导致的所有责任。当纸质版与电子交易平台上的电子投标文件不一致时，以平台中的电子投标文件为准。

9.5 A.若中标人有以下情形的，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金；由此导致招标人重新招标的，中标人还应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失，情形如下：

1）中标公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标；

2）中标人因弄虚作假被投诉等原因而被取消中标资格的。

B.中标人不履行与招标人合同约定的，履约担保不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

C.中标人有A、B违法行为的，招标人将上述情况上报上级有关部门；

D.中标人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》到劳动管理部门办理有关手续，及时支付农民工工资。

E.中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将依法重新招标。

9.6投标人应提供无行贿犯罪记录承诺书。中标结果公示期间，招标人将通过中国裁判文书网对中标候选人及其法定代表人和拟派出的项目负责人、设计负责人、施工负责人进行近三年内行贿犯罪档案查询，查询结果以中国裁判文书网为准。若招标人发现中标候选人及其法定代表人和拟派出的项目负责人、设计负责人、施工负责人自开标之日起前3年内，存在行贿犯罪记录或刑罚未执行完毕的，招标人将取消其中标候选人资格并没收投标保证金。中标候选人应积极配合提供相关材料，供招标人进行行贿犯罪档案查询。

9.7中标单位严格按照现行相关的工程施工扬尘防治管理规定执行。在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。
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	电子招标投标  
	电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子招标文件制作软件（漳州版）。

电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司，电话：400-850-3300；漳州地区技术咨询电话0596-2032597。

电子投标文件具体要求：

（1）投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。

（2）投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具，制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。

（3）投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。

（4）电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。

（5）电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的原件进行扫描且扫描件应清晰可辨，并附在需证明材料的后面。

（6）投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件，否则后果由投标人自负。
（7）投标单位在制作电子投标文件过程中，投标人企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。
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	监管部门
	招投标监督机构名称：漳州市发展和改革委员会、漳州市住房和城乡建设局

地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心六楼发改委窗口、漳州市胜利东路15号建设大厦

联系电话： 0596-2036633、0596-2931236


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理的资格要求：应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（6）设计负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（7）项目总工的资格要求：应当具备工程施工类注册执业或职业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

（10）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）被责令停业的； 

（7）被暂停或取消投标资格的； 

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人候选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日历天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日历天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）价格清单；

（6）承包人建议书；

（7）承包人实施计划；

（8）资格审查资料；

（9）投标人须知前附表规定的其他资料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。
3.2 投标报价 

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求：见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120日历天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3中标候选人公示期满后，退还除中标人之外的投标人的投标保证金；中标人提交履约保证金且与招标人签订工程设计施工总承包合同后，退还中标人的投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）投标人拒绝按《评标办法和标准》规定对细微偏差补正；

(3）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

(4）投标人弄虚作假的或者存在其它违法行为的。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书【工程竣工验收证书】扫描件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书【工程竣工验收证书】扫描件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的电子备用版应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的电子备用版的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件的电子备用版，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

    5.2.1到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人当场宣布招标失败，并将已接收的投标文件电子备用版原封退还相应的投标人；投标人不愿意领回的投标文件由招标人按机要件销毁。

5.2.2开标程序有关内容见投标人须知前附表。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

本招标工程合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本招标文件规定所确定的中标人。招标人在授予合同之前有权对投标人递交的投标文件资料进行核实，投标人应对投标文件资料的真实性负责，如发现其所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

7.2 中标候选人公示

标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日历天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章投标人须知第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	总承包项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	其它
	对第二章“投标人须知” 要求投标人响应的地方应作出响应

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	资信业绩部分：  30  分

承包人建议书：  10   分

承包人实施方案： 10  分

投标报价：  50  分

其他评分因素：   0  分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	/

	2.2.3
	投标报价的偏差率

计算公式
	/

	条款号
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	2.2.4（1）
	承包人建议书评分标准
	详见综合评估法评分标准

	2.2.4（2）
	资信业绩评分标准
	详见综合评估法评分标准

	2.2.4（3）
	承包人实施方案评分标准
	详见综合评估法评分标准

	2.2.4（4）
	投标报价评分标准
	详见综合评估法评分标准


综合评估法评分标准

一、综合评估法的分值组成综合评估法评分采用百分制。其分值组成为商务分占30（资信业绩30分），技术分占20%（承包人建议书10分，承包人实施方案10分），价格分占50%。

二、评分标准如下：

	序号
	评审项
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	2.2.4（4）
	投标报价

（50分）
	投标报价评分（50分）
	下浮率K投标报价区间为8%~10%

当下浮率K=8%时得30分，下浮率每增加1%加10分，当下浮率K=10%时得50分。下浮率增加不足1%时，按直线内插法计算，本项最高得分50分。

说明:投标报价得分保留小数点后两位(小数点后第三位四舍入)

	2.2.4（2）
	资信业绩评分（30分）
	资质等级（4分）
	1、投标人满足资格评审基本资质要求的得2分；

2、独立投标人或联合体设计方具有建筑行业（建筑工程）专业甲级及以上设计资质的加1分；

3、独立投标人或联合体施工方具有建筑工程施工总承包一级资质的加1分。

本栏满分为4分。

评审资料：资质证书

	
	
	资信评价（9分）
	1、独立投标人或联合体牵头人自2014年1月1日以来，获得过省级及以上行政主管部门颁发的建筑业龙头企业（房建总承包企业）称号的得2分，在此基础上，连续获得2次的加1分，连续获得3次及以上的再加1分，本小项满分4 分。

2、独立投标人或联合体牵头人自2014年1月1日以来，获得过两次及以上中国建筑业企业协会颁发的“全国建筑企业先进企业”称号的，得 2 分。

3、独立投标人或联合体牵头人自2014年1月1日以来，连续三年及以上获得过 “中国工程建设诚信典型企业”称号的，加3分，本小项满分3 分。

本栏满分为9分。

注：相关企业荣誉需提供有效证书或证明文件。相关证明文件也可提供省级及以上住房和城乡建设网或公共资源交易中心的网页截图作为证明资料，并提供网址查询。



	
	
	企业类似项目业绩（8分）
	自 2014 年 1 月 1 日起至投标截止之日止，独立投标人或联合体牵头人承接过EPC项目业绩的，每项业绩得 2 分，本项满分为8分。

注：须提供中标通知书、设计施工总承包合同，还须提供提供省级及以上住房和城乡建设网或公共资源交易中心的网页截图作为证明资料，并提供链接网址查询。

	
	
	项目负责人类似项目业绩（2分）
	自 2014 年 1 月 1 日起至投标截止之日止，独立投标人或联合体牵头人拟派的项目负责人的担任过EPC项目负责人的，得 2 分。

注：须提供中标通知书、设计施工总承包合同，还须提供提供省级及以上住房和城乡建设网或公共资源交易中心的网页截图作为证明资料，并提供链接网址查询。项目业绩应体现拟派的项目负责人。

	
	
	财务情况（3分）
	独立投标人或联合体牵头人近三年中（2016-2018年度），每一年度资产负债率均低于55%（含）的得3分；每一年度资产负债率均低于75%（含）的得1分，其它情况不得分。本栏满分3分。

注：须提供近三年财务审计报告。

	
	
	装配式生产企业（4分）
	①独立投标人或联合体牵头人具有国家级装配式建筑产业基地的，得2分。

②独立投标人或联合体牵头人自有（或控股，须持股50%以上）装配式混凝土部品部件生产企业的，得2分。

本栏满分4分。

注：须提供装配式混凝土部品部件生产企业营业执照、住建部颁布的相关证明文件、国家企业信用信息公示的相关证明材料。

	2.2.4（1）
	承包人建议书（10分）
	图纸完整
性（3分）
	设计图纸涵盖本项目招标范围的内容，提及各专业扩初图纸［含建筑、结构、设备（水暖电，其中暖通部分按项目需求）］、各专业说明得3分；缺一项扣1分。

	
	
	方案设计合理性及优化措施（3分）
	1、根据招标人对项目的要求，优化后总体设计方案合理、经济，充分考虑工程的安全可靠，基本满足本项目要求的，得基本分2.5分；未提供不得分。
2、优化后设计方案全面且可行，对项目理解透彻，优化措施合理，由评委在0～0.5分酌情加分。

	
	
	创新技术应用（2分
	BIM技术
	根据投标人提供的BIM技术在本项目的应用情况。满足得1分；基本满足得0.9分；一般得0.8分。

	
	
	
	装配式混凝土技术
	根据投标人提供的实施方案的经济性和合理性；满足得1分；基本满足得0.9分；一 般得0.8分。

	
	
	项目管理要求（2分）
	设计进度控制详细、合理的；满足得1分；基本满足得0.9分；一般得0.8分。

	
	
	
	设计质量保证措施完善的；满足得1分；基本满足得0.9分；一般得0.8分

	2.2.4（3）
	承包人实施方案评分标准（10分）
	总体实施方案（满分1分）
	对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、设计与施工的协调措施等内容进行评分。
（1）组织机构设置覆盖项目管理全部内容；优的得 0.5 分；良的得 0.45 分；一般的得 0.4分。

（2）组织机构人员、岗位管理职责明确，满足招标文件要求。满足得 0.5 分；基本满足得 0.45 分；一般得 0.4分。

	
	
	项目进度目标计划（满分2分）
	（1）项目进度计划满足工期要求进行打分；优的得 1 分；良的得0.9分；一般的得 0.8分。

（2）施工进度计划关键路径清晰、分解作业顺序和持续时间合理可行性进行打分；优的得1 分；良的得0.9分；一般的得0.8分。

	
	
	项目质量目标计划（满分2分）
	（1）项目质量管理体系组织结构清晰、职责、目标明确；优的得1 分；良的得 0.9分；一般的得 0.8分。

（2）施工质量控制点设置合理、质量保证措施有效；优的得1 分；良的得 0.9分；一般的得 0.8分。

	
	
	项目安全文明施工管理（满分2分）
	（1）应建立相关方参与的安全文明施工管理机构；满足得1分；基本满足得0.9分；一般得 0.8分。

（2）组织机构管理职责明确；优的得1 分；良的得 0.9分；一般得 0.8分。

	
	
	资源管理和技术措施（满分2分）
	（1）施工机械设备配置合理的且配置相关自检、检测方法的；优的得 1 分；良的得 0.9 分；一般的得 0.8分。

（2）方案应涵盖项目实施全过程中的施工关键作业；优的得1 分；良的得0.9分；一般的得 0.8分。

	
	
	风险管理（满分1分）
	风险管理方案合理、可行，措施得力的；优的得 1 分；良的得0.9分；一般的得 0.8分。

	
	
	说明：

A.采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委对通过资格审查的投标人逐一评审打分，根据各家技术文件最后得分进行汇总。技术文件的全部内容文字部分均采用Microsoft  Word中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距为固定值 20磅（图表除外）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行；不得编制页眉、页脚和页码。

B.采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理：

①不得出现投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮编等其他可识别投标人的标志和暗示；

②技术文件内容不得出现涂改、投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示

③技术文件的封面须统一采用招标文件规定的封面格式


注：

1）、EPC业绩的应附上中标通知书、设计施工总承包合同等证明材料，还须提供提供省级及以上住房和城乡建设网或公共资源交易中心的网页截图作为证明资料，并提供链接网址查询；否则，其工程业绩不计。“EPC业绩”以合同签订日期为准。

2）、投标人提供项目负责人业绩资料未明确标明项目负责人的，应补充提交能证明该项目负责人的建设单位开出的项目负责人证明资料扫描件，否则其业绩无效。
3）、投标人或联合体成员方的企业业绩和人员个人业绩可为同一业绩，若为同一业绩可共用资料，无需重复提供资料。

4）、要求人员职称专业的以职称证书上注明的专业为准，职称证书上未注明专业的以毕业证书上的专业为准。 执业资格的专业以注册证书上的专业为准。

5）、获奖时间:以获奖文件或证书的时间为准。

三、总得分：商务分、技术分、报价分之和为投标人的总得分。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，则采用随机抽取的办法确定中标人：以唱标平台公布的号码为投标编号，招标人抽取的第一个号码为中标候选人

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）承包人建议书：见评标办法前附表；

（2）承包人实施方案：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）企业技术能力：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；

（2）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）企业技术能力评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。

（1）按本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对企业技术能力计算出得分A； 

（2）按本章第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对承包人建议书和承包人实施方案计算出得分B；

（3）按本章第2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4  评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。最终得分最高的投标人为第一中标候选人，当出现二个或二个以上投标人的总得分相同且最高时，则由招标人随机抽取，按电声唱标平台公布的顺序号为投标编号，招标人抽中的第一个号码对应的投标人为第一中标候选人。

3.4.2 在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

（1）独立投标人或承担施工工作的联合体牵头人：通过福建省建设行业信息公开平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人的企业信息和相关人员信息，无法查询到或查询的信息不完整的，应当否决其投标。省外入闽建筑施工企业在福建省建设行业信息公开平台登记的企业信息或相关人员信息（投标截止时间当日），与证书原件不符的，视为弄虚作假行为。

上述所称的企业信息为投标人用于本招标项目的企业资质类别及等级、资质证书编号、安全生产许可证编号、安全生产许可证有效期；相关人员信息为投标人拟派出的项目负责人的姓名、注册建造师等级及专业、注册编号、注册证书编号以及项目技术负责人的姓名、职称编号、职称专业（如有）、职称类型。

（2）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（3）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

3.4.3评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

第一节  通用合同条款

详见《标准设计施工总承包招标文件（2012年版）》第二部分通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

 1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。

1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。

1.1.2.10 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。

1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。

1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。

1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）承包人建议书； 

（8）价格清单；

（9）其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 文件的提供和照管

    1.6.1 承包人文件的提供

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。

1.6.2 发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 知识产权

1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.13 发包人要求中的错误（A）

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

1.13 发包人要求中的错误（B）

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；

（2）对工程或其任何部分的功能要求；

（3）对工程的工艺安排或要求；

（4）试验和检验标准；

（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

1.14 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

2．发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出承包人开始工作通知

发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。

2.3 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。

2.4 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

2.5 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。

2.6 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.7 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。

3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。

4.1.10 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约担保

4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。

4.3 分包和不得转包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不可预见物质条件（A）

4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

4.11 不可预见的困难和费用（B）

除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。

4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。

4.12.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

4.13 质量保证

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。

5. 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。

5.2 承包人设计进度计划

承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。

发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。

5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
5.4 培训

承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。

5.5 竣工文件

5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。

5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。

5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

5.6 操作和维修手册

5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。

5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

5.7 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
6. 材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）

6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。

6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）

发包人不提供材料和工程设备。

6.3 专用于工程的材料和工程设备

6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

6.4 实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

7. 施工设备和临时设施

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供施工设备或临时设施。

7.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

8. 交通运输

8.1 道路通行权和场外设施（A）

发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

8.1 道路通行权和场外设施（B）

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

8.2 场内施工道路

8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。

8.3 场外交通

8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

8.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

8.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

8.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

9. 测量放线

9.1 施工控制网

9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。

9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

9.2 施工测量

9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

9.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

9.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

10. 安全、治安保卫和环境保护

10.1 发包人的安全责任

10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

10.2 承包人的安全责任

10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

10.3 治安保卫

10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

10.4 环境保护

10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。

10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。

10.5 事故处理

合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

11. 开始工作和竣工

11.1 开始工作

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

11.2 竣工

承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。

11.3 发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。

（l）变更；

（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；

（3）因发包人原因导致的暂停施工； 

（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；

（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；

（8）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。

11.5 承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

11.7 行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。

12. 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；

（2）承包人擅自暂停工作；

（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；

（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。

12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.5 暂停工作56天以上

12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。

12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。
13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.3 监理人的质量检查

监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.4.2 监理人未到场检查

监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。

13.4.3 监理人重新检查

承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.4.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5 清除不合格工程

13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。

15. 变更

15.1 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.2 承包人的合理化建议

15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。

15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。

（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 暂列金额

经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。

15.5 计日工（A）

15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.5 计日工（B）

签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。

15.6 暂估价（A）

15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6 暂估价（B）

签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的调整（Ａ）

除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）

16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

Ft1         Ft2         Ft3                 Ftn
△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］ 

F01        F02       F03              F04
式中：△P---需调整的价格差额；

PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；

A ---定值权重（即不调部分的权重）； 

B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3 权重的调整

按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整

由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。

16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）

合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。

16.1 物价波动引起的调整（B）

除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。

16.2 法律变化引起的调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。

17. 合同价格与支付

17.1 合同价格

除专用合同条款另有约定外，

（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；

（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；

（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。

17.2.2 预付款保函

除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间

除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。

17.3.2 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。

（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。 

（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。

（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。

17.3.3 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；

（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；

（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；

（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；

（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；

（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。

17.3.4 进度付款证书和支付时间

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

17.3.5 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。

17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

17.5.2 竣工付款证书及支付时间

（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。

（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。

发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。

18. 竣工试验和竣工验收

18.1 竣工试验   

18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。

18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：

（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。

18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；

（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。

18.3 竣工验收

监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。

18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.5 区段工程验收

18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

18.6 施工期运行

18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。

18.7 竣工清场

18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；

（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.8 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

18.9 竣工后试验（A）

除专用合同条款另有约定外，发包人应：

（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；

（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。

发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。

因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

18.9 竣工后试验（B）

除专用合同条款另有约定外：

（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书

在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。

20. 保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。

20.2 工伤保险

20.2.1 承包人员工伤保险

承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。

20.2.2 发包人员工伤保险

发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 
20.4 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.5 对各项保险的一般要求

20.5.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.5.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.5.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.5.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.5.5 未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.5.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；

（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。

（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。

（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

22.1.3 因承包人违约解除合同

监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清

（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。

（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；

（2）发包人原因造成停工；

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（5）发包人不履行合同约定其他义务。

22.2.2 因发包人违约解除合同

（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.3 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（5）因解除合同造成的承包人损失；

（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.4 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23. 索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔

23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

第二节  
专用合同条款

1.  一般约定

1.1 词语定义

1.1.1、合同

1.1.1.9 其他合同文件包括：①投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标文件，含报价书、技术文件、及其它文件；②合同履行过程中的各种补充协议、通知、联络单、会议纪要、变更、声明与承诺等书面文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2  发包人：漳州市公安局  

单位地址：                                                        
联系人：                                                          

联系方式:                                                         
电子邮箱：                                                        
1.1.2.3  承包人：                             

牵头人单位地址：                                                  
联系人：                                                          
联系方式:                                                          

电子邮箱：                                                        
1.1.2.4 总承包人项目负责人:承包人指定代表承包人履行义务的负责人。
姓 名：                                                           
身份证号：                                                        

联系方式：                                                        
电子邮箱：                                                        
1.1.2.5 设计项目负责人：承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

姓名：                                                            
身份证号：                                                        
联系方式：                                                        
电子邮箱：                                                        
1.1.2.6 施工项目负责人：承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

姓 名：                                                           
身份证号：                                                        

联系方式：                                                        
电子邮箱地址：                                                     
1.1.2.9  监理人：                             

单位地址：                                                       
联系人：                                                         
电 话：                                                          
电子邮箱：                                                      
1.1.2.10总监理工程师

姓 名：                                                         
电 话：                                                         
电子邮箱：                                                      
1.1.2项下增加1.1.2.11项：

1.1.2.11 施工技术负责人： 指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的技术总负责人。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.4  区段工程：实施过程中项目划分的各单位工程。

1.1.3.10 永久占地包括：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括红线范围内的用地。按国家、建设部有关规定、设计文件和土地部门审批意见确定。
1.1.3.11 临时占地包括：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。按国家、建设部有关规定、设计文件和土地部门审批意见确定。
1.1.3项下增加1.1.3.12、1.1.3.13项：

1.1.3.12 分部工程：指在单位工程中，按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分的若干个工程。

1.1.3.13 分项工程：指在分部工程中，按不同的施工方法、材料、工序及路段长度等划分的若干工程。

1.1.4 日期、检验和竣工

1.1.4.2开始工作日期：                     。

1.1.4.3 工期：                           

1.1.4.4竣工日期：                         。
1.1.4.5缺陷责任期的具体期限：本工程缺陷责任期自工程竣工验收合格之日开始计算二年。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价

本项修改为：

指签订合同时合同协议书中写明的勘察（测）设计费、建筑安装工程费优惠率，包括施工临时工程费、安全文明生产费、总承包风险费等，以及包含在设计文件批复范围内（另有约定除外）的所有建筑安装工程（含设备采购安装）。
1.1.6 其它

1.1.6项下增加1.1.6.4~1.1.6.7项：

1.1.6.4 转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委托或以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的行为。                    

1.1.6.5 专业分包： 指承包人与具有相应资质的施工企业签订专业分包合同，由分包人承担承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其他工程，整体结算，并能独立控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。                    

1.1.6.6 劳务分包： 指承包人与具有劳务分包资质的劳务企业签订劳务分包，由劳务企业提供劳务人员及机具，由承包人统一组织施工，统一控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。                    

1.1.6.7 雇佣民工： 指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由承包人统一组织管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。  

1.3  法律

本款补充以下内容：

1.3.1执行现行包括国家、福建省和漳州市现行的施工规范、技术规范、质量标准及有关操作规程。

1.3.2发包人不承担由于承包人违反或不遵守上述法律法规而导致的罚款和责任。
1.4  合同文件的优先顺序

本项约定，合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）招标文件及澄清材料、（4）投标函及投标函附录；（5）专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）发包人要求；（8）技术规范；（9）设计图纸；（10）价格清单、（11）承包人建议书；（12）承包人实施组织计划；（13）合同其他文件（包含发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件、安全生产协议书、廉政协议书及发包人项目管理办法等）。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6  文件的提供和照管


1.6.1 承包人文件的提供

本项约定为：

1.6.1.1本项目由承包人负责勘察设计阶段的所有技术文件（包括勘察/测量报告、初步设计及概算、施工图及预算、实施技术要求、设计变更图纸（重大设计变更应提交概算及计算书））、竣工图编制、设计服务和有关专项设计、各项验收服务等。发包人在合同签订后20日历天内应向承包人提供相关资料，承包人按合同协议或投标文件中约定的进度计划进行设计阶段设计、审查等，并按计划提供设计文件和施工图纸。承包人应对其未能按时提交设计文件和施工图纸而造成的工期延误负责。

承包人免费向发包人提供由承包人设计的施工图纸成果和其它技术资料（具体份数根据发包人需要提供），并提供装有全部设计资料的电子光盘两套。承包人的设计成果版权归发包人所有，发包人有权要求承包人提供任何样式及版本的图纸，承包人不得以任何理由拒绝。
1.6.1.2 承包人应自费购买实施本工程所需要的所有标准或规范，并在工地现场保存完整的3套，以备发包人和监理人查阅。

1.6.1.3如果部分工程、工艺或工作国内没有相应标准或规范，承包人应在该工程、工艺或工作开始10日历天前以书面形式报告监理人，并按监理人的指示执行。

1.6.1.4承包人在本合同工程服务期内需提供：（1）勘察/测量报告、初步设计、施工图阶段设计文件/图纸。（3）其它专项设计相关文件。（4）实施性施工组织设计。（5）竣工图。（6）其他按合同要求应由承包人提供的资料。
合同约定承包人文件应批准的，监理人应在该项工程或工程相应部位施工前 7 日历天内批复。

1.6.2发包人提供的文件

本项约定为：

1.6.2.1项目合同协议书签订后14日历天内，发包人将向承包人提供项目的前期技术文件、批复等，以上文件均一式3份。
1.6.2.2列入合同的招标资料仅作为承包人投标报价依据，不能直接用于施工。

1.6.2.3列入合同的投标图纸仅作为发包人选择中标人和在履行合同过程中检验承包人是否按其投标内容进行施工的依据，亦不能直接用于施工。

1.6.3 文件错误的通知
本项细化为：

1.6.3.1如承包人发现图纸有错误，应及时自费改正，承担相应修改的费用和工期损失，并及时通知监理人。如发包人发现图纸错误的，承包人应立即对错误部分进行改正，同时承担相应修改的费用和工期损失。

1.6.3.2图纸的修改：承包人不能以监理人在双方商定的期限内要求修改图纸为由提出除技术标准变化以外的任何索赔，小范围的设计修改以修改通知单的形式进行修改，大范围的设计修改以设计变更通知并附设计修改图的形式修改。
1.6.3.3承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人设计错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额为实际损失金额。

1.7  联络

1.7.2 发包人和承包人应当在 7 日历天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

发包人接收文件的地点：            ；

发包人指定的接收人为：                。

承包人接收文件的地点：              ；

承包人指定的接收人为：              。

监理人接收文件的地点：              ；

监理人指定的接收人为：              。

1.11知识产权

本款下补充1.11.4项：

发包人可能组织有关科研机构、专家、设计单位和（或）承包人，对项目重大技术难点进行相关的专题研究或科学试验，并为实施本工程向承包人提供有关研究成果。发包人为本项目实施进行的专题研究、科学试验取得的成果归发包人所有，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

1.12 文件及信息的保密
1.12款下增加1.12.2、1.12.3项，原文变为1.12.1项：

1.12.2发包人和承包人应严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》，保守国家秘密。为履行保密义务，发包人和承包人均应根据本项目实际情况制订相应的保密措施，根据需要签订保密协议。

1.12.3承包人应妥善保存好本项目与中华人民共和国国家秘密有关的各种图纸、数据（如平面坐标、高程等），不得以任何形式输出到中华人民共和国境外地区和国家。

2.  发包人

2.3 提供施工场地

关于提供施工场地的约定：发包人负责办理永久占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费用。承包人在按规定提交施工进度计划的同时，应向监理人提交一份按施工先后次序所需的永久占地计划。监理人应在收到此计划后的14日历天内审核并转报发包人核备。发包人应在监理人发出本工程或分部工程开工通知之前，对承包人开工所需的永久占地办妥征用手续和相关拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够及时开工；此后按承包人提交并经监理人同意的合同进度计划的安排，分期（也可以一次）将施工所需的其余永久占地办妥征用及拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够连续不间断地施工。由于承包人施工考虑不周或措施不当等原因而造成的超计划占地或拆迁等发生的征用和赔偿费用，应由承包人承担。

由于发包人未能按照本项规定办妥永久占地征用手续，影响承包人及时使用永久占地造成的费用增加和（或）工期延误应由发包人承担。由于承包人未能按照本项规定提交占地计划，影响发包人办理永久占地征用手续造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

本款下增加2.3.1项~2.3.4项：

2.3.1 提供施工现场

施工场地与公共道路的通道开通要求：公共道路开通至规划红线（包含项目中已列的临时道路和改造的临时道路范围），规划红线以内的施工道路由承包人自行解决并承担一切费用，并须满足国家对建筑行业生活办公区的相关要求。

关于发包人移交施工现场的期限要求：确定开工日期7日历天前。

2.3.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

(1)将施工所需的水、电、通讯线路接至施工场地内：项目施工所需水表接口、施工用电（包括临时箱式变电站等）承包人负责接至施工现场，现场范围内的接引工作及费用、施工期的水、电费均由承包人承担；承包人应结合现场实际情况和工程需要自行考虑配备工程所需发电机组和届时场内施工用电的接引工作，相关费用由承包人承担；计量装置经相关部门检测合格后由承包人安装。承包人每月依水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。通讯线路由承包人自行与通讯部门联系，费用由承包人支付。
(2)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：已满足开通条件。

(3)协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：工程开工前由发包人协调有关部门进行现场交底或提供有关书面资料通知承包人，并办理交接手续 ，但发包人不承担地下管线资料不全或因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。

(4)协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，但发包人不承担因书面资料不全面产生的一切责任和费用，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同价款中。

2.3.3本合同工程的施工用地范围为招标图纸所示的红线范围内的区域。承包人可按此范围布置施工临时工程。在此范围以外的临时用地费用由承包人负责办理有关手续并承担相关费用，发包人给予协助。 

2.3.4发包人负责办理工地范围内的征地和移民，向承包人提供满足工程使用的施工用地。
2.4 办理证件和批件
本款补充细化为：
发包人可委托承包人办理工程所需的证件、批件，以及临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申批手续，按照相关政府文件规定需要发包人承担的费用由发包人承担，否则由承包人承担。
2.7 其他义务

本款约定为：

双方约定发包人应履行的其他义务：所有正式设计变更图、设计变更通知单、工程联系单（技术核定单）、工程签证单等变更和签证文件，均应在相应文件上由发包人授权工程师签字后方为有效，任何未由发包人授权工程师签字的该类文件不能作为签证、结算和付款的依据。
3.  监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 项补充：

   监理人的权力范围如下：

（1）设计监理

①负责对设计过程进行跟踪检查，督促承包人按合同进度要求提交设计成果；

②负责对承包人的设计成果进行初审，参加设计审查会议并作好记录；

③审核和签发设计付款凭证。

（2）施工监理

①审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件；

②核查并签发施工图纸；

③签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签发进场通知、复工通知；

④审核和签发工程计量、付款凭证；

⑤核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职的现场工作人员；

⑥发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备；

⑦当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时，在协商委托人后，有权解除本合同；

⑧监理合同中约定的其他权利：

a、对工程建设合同工期具有签认的权利 ；

b、对承包人设计和施工的临时工程具有审查和监督的权利；

c、组织协调工程建设有关各方关系的主持的权利；

d、监理人享有处理工程变更的处置权，但处置前应征得委托人同意。

（3）关于监理人的其他约定：

监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：

①根据第4.3款，同意分包本工程的某些非主体和非关键性工作；

②根据第4.6.1款，同意承包人主要管理人员和技术人员的更换；

③确定第4.11款下产生的费用增加额；

④根据第11.1款、第12.3款、第12.4款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；

⑤决定第11.3款、第11.4款下的工期延长；

⑥审查批准技术规范或设计的变更；

⑦根据第15.3款发出的变更指令，其单项工程变更或累计变更涉及的金额超过了项目专用合同条款数据表规定的金额；

⑧确定第15.3款下变更工作的单价；

⑨按照第15.4款决定有关暂列金额的使用；

⑩确定第15.6款项下的暂估价金额；

⑪确定第23.1款项下的索赔额。

3.1款下增加3.1.3、3.1.4项：
3.1.3如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第3.5款商定或确定。

3.1.4 监理人应公正地履行职责

监理人应公正地履行职责，在按合同要求由监理人发出指示、表示意见、审批文件、确定价格以及采取可能涉及发包人或承包人的义务和权利的行动时，应认真查清事实，并与双方充分协商后作出公正的决定。

3.5 商定或确定

3.5.1 关于商定或确定的其他约定： 如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。

4.  承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.3完成各项承包工作

本项细化为：

合同签订后，承包人应按投标文件承诺指定负责本工程的项目经理，成立相应的项目组等，集中满足工程建设需要的工程技术人员，负责协调承包人在工程全过程的各项协调配合工作，如初步设计阶段设计进度（含勘察工作）、图纸文件审批、土建施工与安装等，并在发包人要求的时间内完成本项目工程全部工程内容并通过竣工验收。
承包人应按照合同设计，实施和完成工程，并修补工程中的任何缺陷。完成后，工程应能满足合同规定的工程预期目标。

承包人应提供合同规定的生产设备和承包人文件，以及设计、施工、竣工和修补缺陷所需的所有临时性或永久性的承包人人员、货物、消耗品及其他物品和服务。

承包人应对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责，并于开工前7个工作日向监理人递交在投标技术方案总体框架和原则下经细化的实施组织计划。经监理人和发包人审批同意的实施组织计划作为本工程建设的实施性工程计划。
当发包人提出要求时，承包人应提交其建议采用的工程施工安排和方法的细节。事先未通知发包人，对这些安排和方法不得做重要改变。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全

本项补充：

承包人应根据国家及行业部门有关规定制定事故应急救援预案、认真做好安全生产、人员教育培训及安全考核等工作，并按照监理人批准的安全生产保障措施等实施。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
本项细化为：
(1) 承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
(2)承包人对实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业（尤其是管线开挖、爆破作业、钻孔桩施工、路基路面碾压等存在震动的施工作业以及需要临时改变当地交通、灌溉、排水现状的施工作业），有责任采取足够的预防措施，以保证不影响临近建筑物、构造物的安全与正常使用，不对群众的财产造成损失，也不干扰群众的生产、生活和通行方便（难以避免的一定程度的干扰除外），如发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。承包人在报价和组织施工时应充分考虑这一因素。
(3) 承包人实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，应不影响当地道路的使用或其他交通设施的使用，如果发生上述情况（如交通阻塞等），并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。
承包人应按建设、水利、交警、公路、铁路、路政和道路等管理部门的规定办理有关使用手续，手续应符合相关规定，并按规定交纳有关费用，费用由承包人承担。
4.1.8 为他人提供方便

本项约定为：
承包人应为发包人在施工现场无偿配备必备的办公设施（包括通讯、空调、办公桌椅等），承担相应的水电费用。
4.1.9 工程的维护和照管

关于工程的维护和照管的约定：

（1）自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
4.1.10 其他义务

（1）文明施工：承包人应根据国家及行业部门有关规定进行文明工地创建和文明施工活动，并按照监理人批准的文明施工措施计划、文明施工保障措施，以及施工现场封闭管理措施进行施工，所需的一切费用由承包人承担。

（2）临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。

临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场、拌合场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。承包人应在“临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物（电力、电信、房屋、坟墓除外）的拆迁补偿等相关费用。临时占地的租地费用实行总额包干，列入工程量清单中由承包人按总额报价。

临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状态。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

（3）承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。

（4）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备贷款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备贷款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备贷款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入建设市场信用信息管理系统。

承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。

工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。

（5）现场作业、施工方法和封闭管理

承包人应对所有现场作业和施工方法的完备性、稳定和安全负全部责任；承包人应对施工现场进行全封闭围挡。
（6）资金使用监管

①承包人应接受发包人（以下简称监管方）对项目资金使用的合法性、合规性进行监督检查，并授权监管方通过其开户行的网上银行系统查询相关信息。

②为保障工程建设顺利进行，发包人有权了解和监督承包人工程资金的使用情况及其流向。承包人应按发包人的要求提供其工程建设资金使用情况的有关资料。在不能证明本项目盈利的情况下，承包人不得将资金转出用于本合同工程以外的任何事项。发包人、承包人和承包人开户银行需签订三方协议，承包人对项目资金的支付须取得发包人的批准同意。

③监管方在本合同下的监督检查并不免除或减轻承包人根据相关法律或者本合同所应承担的任何责任或者义务。

（7）承包人应按照国家行业和地方的相关规定，参加单元工程质量评定，分部工程评定，单位工程评定。及时参加分部工程验收和单位工程验收。并完成以下工作（但不限于）：

①编制工程验收工作方案和计划；

②参加分部工程验收、单位工程验收、合同项目完成验收，提交有关验收报告和备案资料、影像资料；

③作为被验收单位参与专项验收、初步验收、技术预验收、竣工验收等，按时提交有关报告和备查资料；

④落实历次验收的遗留问题，并及时提请验收；

⑤配合发包人开展专项验收和安全评估工作；

⑥负责对施工档案资料的收集、整理、归档并按要求及时移交。

（8）承包人应按照有关规定，建立工程档案管理工作领导责任制和相关人员岗位责任制，明确工程档案管理机构，配备必要人员及设施、设备，统筹安排工程档案管理工作所需资金，建立健全工程档案管理各项规章制度，保证工程档案合理有序进行。凡未完成工程档案归档任务或工程档案质量不合格的，发包人将从未支付的剩余工程款中直接扣除相关费用，承包人另行支付违约金人民币50万元。

（9）承包人应履行的其他义务：

①开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已竣工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。

②自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。
③承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。
④承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中，包干使用不调整。
⑤承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。
⑥根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求制定保护方案，经监理工程师确认后报发包人审批，由此产生的费用由承包人承担。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。

⑦承包人应对设计图纸中的场地标高、各种管线等的位置、标高、接口与现状进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。
⑧承包人应在施工组织设计书中结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。
⑨承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已计入本合同总价中，包干使用不调整。
⑩承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。
⑪承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土处置方案等，按照制定的详细保证措施在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。
⑫包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。
⑬承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。
⑭承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用及管线复核测量由承包人在投标时综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。

⑮承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。
⑯本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按《工程质量保修办法》执行，具体要求详《工程质量保修书》。
⑰施工过程中因相关部门至现场检查需要现场全面清洁的，承包人应按要求完成并承担相应费用，相应费用已计入相应子目和合同总价中，包干使用不调整。
⑱向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：必须提供现场办公室不少于30平方米及相应办公桌椅，该费用已计入综合单价内。 

⑲履行合同期间，承包人的一切人身安全责任及保险自负，费用已含在合同价款内，发包人不承担任何与之相关的责任。

⑳承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。
㉑施工场地清洁卫生的要求：承包人应严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到有关主管部门规定及监理、发包人现场工程师满意程度。如现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金人民币500元整。竣工前现场施工场地须符合验收标准。
㉒承包人负责所承建工程的初步设计及施工图设计，出图及送审前必须按发包人要求进行优化并经发包人同意。因所承建工程设计变更或施工偏差或内容修改会对其他专业带来影响或连锁修改，承包人应及时通知发包人及总监理工程师，以便统一协调。施工中发现图纸与现场不符或与其他专业矛盾，应及时提出，并请发包人、总监理工程师、设计负责人和其他相关单位共同商议，按商议的指令施工，因承包人忽视、失误造成其他承包人的损失的，由承包人承担全部损失。

㉓承包人必须重视设计与施工的配合：承包人既是设计单位，又是施工单位,要求施工期间，主设计人员驻现场配合施工，对材料选用、对施工主要材料下料单和施工做法进行审核确认，结合现场对设计进行调整完善，确保达到工程的效果。省、市建设行政主管部门或业主要求对本工程施工过程中采用的材料、施工工艺、施工方案、超规范等进行论证或审核时，承包人应无条件协助和配合，与论证有关的费用（含专家费、差旅费）已包含在合同价款中。设计与施工的配合所发生的设计费用承包人在合同价款中已综合考虑。
㉔双方约定承包人应做的其它工作：
A.施工过程中承包人应遵守政府的各项法令和规章。

B.承包人必须按投标文件为本工程配备设备并按时进场。

C.为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经发包人监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，和施工班组技术骨干以及施工人员到发包人工地现场，做好工程各项施工工作，施工现场主要施工管理人员每日上下班时间采取签到考勤制度。

D.承包人应采取正确措施，确保施工过程中不影响现有道路的正常通行；无条件配合发包人或其他有关管理部门对道路的管理（如道路清洁、绿化带管护等）。

4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约担保金额：签约合同价的10%。

履约担保提交时间：承包人应在签订合同前缴交履约担保；未按规定缴交的，发包人有权取消承包人的中标资格并没收投标保证金。

履约担保提交形式：以银行转账、电汇（须从企业法人基本帐户转账、电汇）的方式，或银行保函（须为见索即付银行保函）或担保保函（由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的）方式缴交。

履约担保期限：有效期应至项目竣工验收合格止。

履约担保的退还：履约担保在工程竣工验收合格后14日历天内一次性无息退还，退还履约担保时施工方须附上一份竣工验收报告。若采用保函时，于工程全部竣工验收合格后28日历天内，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。

采用的银行保函所需费用由承包人承担，需确保保函有效期在工程竣工验收前有效。因工期延误导致保函有效期的延长，应提前15日历天办理延长手续，否则从保函过期起计算，扣罚违约金1000元/日历天，直至提交有效期延长后的保函。

注：履约保证金须从独立投标人（或联合体牵头人）基本账户汇至招标人指定账户。
4.3 分包和不得转包

4.3.2 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体或关键性工作。
4.3.3 分包的确定

允许分包的工程包括： 其它非主体、非关键性工作需要分包的必须经发包人批准。

4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.3.6 发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。

4.3.6 强制分包
监理人如果认为承包人由于工期、技术或设备等方面的原因已无能力按工期计划全面完成合同工程时，应报请发包人批准，强制承包人将部分工程分包出去，并由原承包人承担分包后原价格风险，分包人承担本合同规定的有关承包人的义务。
4.5 承包人项目经理

4.5.1 项目经理：（签订合同时填写）

姓    名：                        ；

身份证号：                        ；

建造师执业资格等级：              ；

建造师注册证书号：                ；

建造师执业印章号：                ；

安全生产考核合格证书号：          ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        ；

项目经理到职期限要求：项目经理在合同约定的进场时间后超过7日历天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。

4.5.1 款细化为：
总承包项目负责人在本合同实施期内严禁兼任其他项目的项目经理。承包人成立项目经理部，派出投标文件中承诺的总承包项目负责人，发包人和监理工程师将对其进行考核，对工作能力不满足本项目需要的项目经理将予以更换，更换的总承包项目负责人不得低于原项目经理资质能力要求，同时发包人有权按10万元/人次对承包人进行处罚。未事先征得发包人和监理工程师的同意，承包人不得擅自更换总承包项目负责人，擅自更换投标文件承诺的总承包项目负责人的，发包人将按20万元/人次对承包人进行处罚。
施工项目负责人在本合同实施期内严禁兼任其他项目的项目经理（负责人）。承包人成立项目经理部，派出投标文件中承诺的施工项目负责人（建造师），发包人和监理工程师将对其进行考核，对工作能力不满足本项目需要的施工项目负责人将予以更换，更换的施工项目负责人不得低于原施工项目负责人资质能力要求，同时发包人有权按10万元/人次对承包人进行处罚。未事先征得发包人和监理工程师的同意，承包人不得擅自更换施工项目负责人的，擅自更换投标文件承诺的施工项目负责人的，发包人将按20万元/人次对承包人进行处罚。

设计施工总承包项目负责人、施工项目负责人，在工程实施过程中，必须保证每月至少有22日历天在施工现场，离开施工现场时，须事先取得发包人同意。项目经理擅自或申请后未经批准离开现场，核查中每少1日历天处按2000元/日历天对承包人进行处罚，违约金的支付直接从进度款中扣除。

设计施工总承包项目负责人、施工项目负责人无故缺席发包人指定的各种会议（如工地例会等），进行3000元/人次的处罚。

4.6 承包人人员的管理

4.6.5 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，实行签到和发包人查岗制度，每日历天上下午至少各签到一次；每个月每人到岗签到不少于22日历天。

安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须报监理人及发包人现场代表批准，并报告发包人项目负责人，离岗时间需超过半日历天或不能回来履行签到制度的，需自行报告施工项目部安排其它人员顶岗或换岗。项目经理、施工负责人、施工技术负责人及项目部其它施工管理人员应出席会议或到岗的但有事确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三日历天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。

承包人的主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，签到记录达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，施工项目负责人、施工技术负责人及项目部其它施工管理人员应出席会议或到岗而缺席又没履行请假规定的，经发包人查实，施工项目负责人或施工技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金人民币叁仟元，其他主要施工管理人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金人民币壹仟元，其违约金直接从承包人的工程款中扣除。若施工项目部人员连续两周且每周缺岗累计5人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人擅自更换主要施工管理人员的，须向发包人交纳违约金：更换施工负责人的，每人每次向招标人交纳人民币贰拾万元的违约金；更换施工技术负责人，每人每次向招标人交纳人民币壹拾万元的违约金；更换项目部其它施工管理人员每人每次向招标人交纳人民币伍万元的违约金；同时发包人有权单方面终止合同且其履约担保金不予退还并承担发包人因此造成的损失。承包人若需更换施工负责人或施工技术负责人和项目部其它施工管理人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换施工负责人的，每人每次向招标人交纳人民币壹拾万元的违约金；更换施工技术负责人，每人每次向招标人交纳人民币伍万元的违约金；更换项目部其它施工管理人员每人每次向招标人交纳人民币贰万元的违约金。

4.6款下增加4.6.6、4.6.7项：
4.6.6 劳务聘用
(1)承包人可以直接雇用农民工或将劳务作业分包给具有劳务分包资质的劳务分包人，但承包人或分包人必须依法签订劳动合同，并将劳动合同报监理人备案。承包人和劳务分包人必须按照有关法律、法规和劳务合同按时支付劳务工资，落实各项劳动保护措施。
(2)发包人和监理人有权监督承包人使用农民工的管理，对不签订劳动合同、非法使用农民工的，或者拖延和克扣农民工工资的，要予以纠正。若因上述原因造成劳务人员上访、纠纷等情况，承包人须承担一切经济和法律责任。除按国家有关法律、法规、规章的规定进行处理外，不签订劳动合同、非法使用农民工的，或者拖延和克扣农民工工资的，由此造成劳务人员上访或劳动纠纷的，按5万元/次进行处罚。

4.6.7 施工员登记制度
签订合同后，承包人应向监理人提供一份拟在本合同工程进行现场管理的施工员名单，包括监理人要求的有关证明材料。监理人将对符合资格要求的施工员进行造册登记，并发给本项目施工员证。施工员登记工作是监理人签发开工令的必要条件之一。
分项工程施工现场实行标识牌管理，标识牌必须标明该分项工程作业内容、简要工艺和质量要求，施工单位及质量负责人姓名。工程开工后，承包人必须在每个施工工点派驻一个以上的经登记的施工员进行现场施工管理，做好详细的现场施工记录。施工员必须佩带项目施工员证上岗。
在施工过程中，监理人只要有充分的理由，可以随时要求承包人撤换不称职的施工员。

如未按本款要求执行，按以下规定进行处罚：

分项工程的施工员没在现场管理的，按300元/次对承包人进行处罚；重要工序，没有施工员在现场管理的，按800元/次对承包人进行处罚；超过 24小时没有施工员在场而继续施工的，按2000元/次对承包人进行处罚。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换项目经理或施工负责人或施工技术负责人按人民币贰仟元/日历天，拒不撤换其他施工管理人员按每人人民币壹仟元/日历天支付违约金，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1项重新约定为：

4.8.1承包人应按照《关于加强建设等行业农民工劳动合同管理的通知》（劳社部发［2005］9号）的有关规定，认真做好农民工劳动合同签订和履行工作，并向劳动保障行政部门进行用工备案。承包人应依法与所雇用的农民工建立劳动合同关系，依法按劳动合同约定按足额支付农民工工资，不得无故拖欠或克扣。按照规定要求把农民工劳动合同管理加以落实，做好农民工劳动合同管理工作，建立健全劳动合同管理制度，实现劳动合同动态管理，规范签订劳动合同行为，完善劳动合同内容。

删除本款第4.8.3项内容，并代之以：

4.8.3承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，承包人应在工地设立医疗救护机构，配备必要的医护人员及医疗和急救设备，其费用已包含在合同价款中。对非承包人的人员在其医疗机构医治和急救，承包人可按政府有关部门的规定收取费用。

删除本款第4.8.5项内容，并代之以：

4.8.5 承包人应严格按照国家及福建省关于保障农民工权益等有的关规定，为农民工办理相关保险，保障农民工工资、福利等权益。若由于农民工因工作原因受到事故伤害或患职业病而引起劳动争议，承包人应积极配合劳动保障监察部门进行调查处理，并按处理意见解决劳动争议。   
4.10承包人现场查勘

删除本款下4.10.1项内容，并代之以：
4.10.1发包人向承包人提供的施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并不构成合同文件的组成部分，承包人应对基于发包人提供的基础资料所做出的解释和推断负责。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

4.11不可预见的困难和费用

采用：不可预见的困难和费用（B）

4.12进度计划

4.12.1 合同进度计划

承包人提交进度计划的期限的约定： 合同签订后14日历天内。

发包人和监理人在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7日历天内确认或提出修改意见。

4.12.2 进度计划的修订

承包人提交修订的进度计划的期限的约定： 发现工程实际进度与第4.12.1项的进度计划不符时3日历天内。

发包人和监理人在收到修订的进度计划后确认或提出修改意见的期限：在收到修订的进度计划后7日历天内完成审核和批准或提出修改意见。

本款下增加4.12.3项：
4.12.3 施工组织设计

施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案； 

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施； 

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

承包人报送施工组织设计的期限：开工前7日历天，承包人应向监理人提交详细的施工组织设计，并应于每月的25日上报本月工程完成情况和下月工程进度计划。

发包人和监理人在收到施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7日历天内确认或提出修改意见。

5.  设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

本项补充：

（1）承包人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的专业建设工程初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。

（2）承包人应当按照约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因承包人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由承包人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

（3）承包人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

（4）承包人其他义务：

①承包人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责；

②完成合同约定范围内的专业建设工程方案设计（如有）。承担工程设计及其后续设计服务的承包人，若发包人或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，承包人应无条件执行，且编制费用已包括在合同设计费总额中。

③发包人认为有必要分标段进行设计时，承包人应按其要求分别提交图纸、报告等相关文件资料，根据发包人要求的数量、质量提供各阶段设计文本。发包人认为设计文本有必要采用彩色打印时，承包人应无条件配合提供。（以上相应费用已包含在合同总价内）。

④工程施工时，承包人应按照规定，派驻工地设计代表，协助发包人解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计；并参加发包人主持召开的与设计有关的会议。对于发包人或发包人委托的咨询单位提出的图纸问题，承包人应在 3 个工作日内给予书面答复；若需补充或完善设计的，承包人应在 5 个工作日内提供书面或图纸。

⑤承包人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。承包人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，承包人仍负责上述工作，承包人应随时配合，不另计咨询服务费。（本项目建设周期不限，承包人应随时配合发包人工作，不另计咨询服务费）

⑥承包人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。

⑦履行合同期间，承包人的一切人身安全责任及保险自负，费用已含在合同设计费内，发包人不承担任何与之相关的责任。

⑧合同生效后，承包人要求终止或解除合同，承包人应退还已收取的设计费，且其履约保证金发包人将不予以退还。

⑨在现场工作的承包人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

⑩派驻现场的工作人员工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备，及设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图等，均由承包人负责解决，费用已含在合同设计费内。

⑪项目严格实施限额设计，承包人在设计各环节中应合理有效控制工程建安投资，承包人概算报送预算编制单位时必须经发包人审核；如经批复的初步设计概算中的建安工程费超过可研批准的估算建安工程费，施工图预算价超过经批复的初步设计概算中的建安工程费，承包人应对其设计成果文件进行优化以降低建安工程造价，且本项目施工结算总价不得超过建安工程费合同暂定价；否则发包人将不予以支付设计费用。
⑫承包人应负责工程设计的组织、协调、进度控制等所有相关设计工作，对所有相关设计文件的正确性承担责任。并按合同中承包人文件的有关要求，提供全部的设计文件最终版。
⑬本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的其它责任。

5.1.2法律和标准的变化

本项补充：
（1）承包人必须按照以下文件，完成项目各阶段设计：①有关部门、单位及发包人通过的前期技术文件；②政府或政府指定或委托的机构出具统一标准或技术要求；③适合本项目的技术规范和要求；④有关中国国家标准（GB）及其他相关行业标准、法律、法规和规范；
（2）承包人负责保证工程设计符合以下要求：
遵照国家及水利部、建设部颁布的设计规范等进行施工图阶段设计。设计的深度、广度应满足建设部现行有关文件要求，能够通过政府及由发包人委托的初步设计和施工图审查机构的审查。相关费用由承包人承担（包括评审费、评估费、阶段咨询审查费、会务费等）。
符合发包人的合理要求，这些要求须是与本合同一致的，如与合同不一致时，承包人需与发包人另行协商。
5.2 承包人设计进度计划

本款细化为：

5.2.1 工程设计进度计划的编制

承包人应在合同签订后7日历天内提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与承包人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中承包人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。

5.2.2 工程设计进度计划的修订

工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，承包人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5日历天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意承包人提交的修订的工程设计进度计划。

5.2.3 工程设计周期：

（1）初步设计阶段：合同签订后20日历天内提交初步设计文件（含概算）送审稿；初步设计文件（含概算）审查通过后5日历天内提交修改后的正式初步设计文件和概算书报秕稿（含概算、CAD电子版）；

（2）施工图设计阶段：初步设计文件（含概算）审查通过后30日历天内提交正式的施工图设计文件送审稿；施工图审查通过后5日历天内提交根据审查合格的施工图出版的正式图(含电子版)；

（3）后续服务阶段：从提供正式施工图文件至工程通过竣工验收并配合项目审计、备案、移交止。

注：①在勘察设计期间，承包人自行安排时间进行工程测量、工程勘察；

②承包人应在规定时间内完成本项目的所有勘察设计任务，提交相应的勘察设计文件及有关技术资料并提供相应的后续服务工作。勘察及测量成果的提供时间应能满足各设计阶段的需求。在各阶段的勘察设计文件审查期间，承包人须密切配合，及时修改文件。上述承包人报送审查的勘察报告、初步设计及概算、施工图设计文件等送审稿应达到审查机构及相关部门的送审要求。
5.2.4 工程设计进度延误

5.2.4.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有： 

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。

承包人应在发生上述情况后5日历天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生上述情况后10日历天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。发包人收到承包人要求延期的详细说明后，应在5日历天内进行审查并就是否延长设计周期及延期日历天数向承包人进行书面答复。

如果发包人在收到承包人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为承包人要求的延期已被发包人批准。如果承包人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

5.2.4.2因承包人原因导致工程设计进度延误

因承包人原因导致工程设计进度延误的，承包人应当按照第5.12款〔承包人设计违约责任〕承担责任。承包人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除承包人继续完成工程设计的义务。

5.3 设计审查

本款下增加5.3.4~5.3.8项：
5.3.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的（包含设计周期各阶段的审查），具体时间安排参照承包人提交的设计进度，合同设计费包干范围内有约定的相关费用由承包人承担。

承包人按第5.9条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向承包人提供设计审查会议的批准文件和纪要。承包人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

5.3.5 因承包人原因，未能按第5.9条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，承包人按第5.12款〔承包人设计违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及承包人增加的费用，由发包人承担。

5.3.6 因承包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第5.12款〔承包人设计违约责任〕的约定承担责任。 

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此延长的设计周期由发包人承担。

5.3.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除承包人依据法律应当承担的责任。

5.3.8承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。即使承包人设计文件通过政府部门审核，由于承包人设计错误造成工程质量事故及损失，设计人除负责采取补救措施外，发包人将按10万元/次对承包人进行处罚，由此导致承包人增加的一切费用，均由承包人自行承担。
5.5 竣工文件

承包人应编制并随时更新一套完整的、有关工程施工情况的“竣工”记录，如实记载竣工工程的准确位置、尺寸和实施工作的详细说明。上述竣工记录应保存在现场，并仅限用于本项规定的目的。应在竣工验收开始前，提交2套副本给发包人。

此外，承包人应负责绘制并向发包人提供工程的竣工图，表明整个工程的施工完毕的实际情况，提交发包人根据设计文件的规定进行审核。承包人应取得发包人对他们的尺寸、基准系统、及其他相关细节的同意。
承包人提交的竣工资料的内容（包括但不限于）：①本工程合格的工程竣工图；②符合漳州市城建档案馆及发包人要求的合格完整的工程技术资料；③设计变更文件；④工程签证； ⑤工程结算书（含电子文档）等以及经发包人、承包人、监理人三方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。

承包人需要提交的竣工资料套数：提供给发包人6套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）和2套符合发包人要求的完整工程技术资料，设计文件变更和工程签证各6份  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后1个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

本条下增加5.8~5.12款：

5.8 工程设计要求

5.8.1 工程设计一般要求
5.8.1.1 对发包人的要求

发包人应当遵守法律和技术标准，发包人提出的有关安全、质量、环境保护和职业健康的要求应当符合法律和技术标准的规定，不得以任何理由要求承包人违反法律、技术标准进行设计。发包人鼓励承包人使用可靠的创新技术和新材料。

5.8.1.2 对承包人设计的要求

（1）承包人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。

承包人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，承包人应当及时通知发包人并经发包人确认。
（2）承包人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，承包人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳承包人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致设计周期延长的，由发包人承担。

（3）承包人在工程设计中应当采用合同约定的技术、工艺和设备，满足质量、安全、节能、环保等要求。

5.8.2 工程设计保证措施

5.8.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.8.2.2 承包人的保证措施

承包人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

5.8.3 工程设计文件的要求

5.8.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

5.8.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

5.8.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

5.8.3.4 承包人必须根据批复的可行性研究报告和有关规定的设计深度完成初步设计工作。初步设计文件经审查批复后，则作为编制施工图设计文件和控制建设项目投资的依据。

承包人的初步设计文件必须接受发包人、咨询单位及发包人的上级主管部门的审查，凡审查意见中提出的问题，承包人应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并免费修改初步设计文件。

5.8.3.5 工程设计文件应当保证工程施工及投产后安全性要求，满足工程经济性包括节约投资及降低生产成本要求、合理布局要求，按照有关法律规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议，安全设施应当按规定同步设计。 

5.8.3.6 应根据法律、技术标准要求，保证专业建设工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

5.8.4 不合格工程设计文件的处理

5.8.4.1 因承包人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第5.12款〔承包人设计违约责任〕的约定承担责任。 

5.8.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，承包人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计周期的延长由发包人承担。

5.9工程设计文件交付

5.9.1 工程设计文件交付的内容

（1）工程设计图纸及设计说明。

（2）发包人要求承包人提交电子版设计文件的具体形式为：经施工图审查通过后的加盖设计电子印章的电子施工图纸文件，电子图纸的保存格式采用GDF格式，且必须是从原CAD格式文件直接转换生成，电子图纸文件的内容与相对应的纸质图纸原件完全相同，电子图纸的质量要求图纸清晰、完整、不偏斜、不失真、不漏页。

5.9.2 工程设计文件的交付方式

承包人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

5.9.3 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件中约定。

5.10设计后续服务

5.10.1 承包人应在施工现场设立代表处或派驻经验丰富的设计代表常驻施工现场，做好施工现场服务，并负责解决施工过程中出现的设计问题：

（1）开工前在发包人指定的时间内，做好设计文件的技术交底工作和现场控制点的交接工作（交桩）；

（2）在发包人规定的时间内有能力及时处理与解决施工中与设计有关的问题；

（3）在发包人规定的时间内积极配合发包人对施工及设计方案进行优化设计；

（4）参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案；

（5）参加本工程的交工、竣工验收，提交设计工作报告，并配合质量监督部门校核工程是否按施工图设计施工。

5.10.2 本项目设计变更的设计由承包人承担，承包人应及时完成设计，提交设计变更文件，并对设计变更文件承担相应责任，由于不可预见因素或发包人增加的设计项目或发包人原因造成的设计变更，由发包人与承包人另行协商支付费用；除此之外的设计变更，其费用就视为已含入合同设计费中，发包人不再另行支付。所有设计变更必须提供预算金额并由设计负责人签字确认。

5.10.3承包人派驻代表的办公、食宿、交通等均由承包人自行解决并承担相关费用，该费用已包含在合同设计费中。

5.11 人员保证与变更

5.11.1  设计负责人
（1）设计负责人

承包人对设计负责人的授权范围如下：是设计的全权负责人，行使本工程设计合同所赋予的职权和工作。
（2）承包人需要更换设计负责人的，应提前14日历天书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任设计负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料，继任设计负责人继续履行合同约定的职责，且需在更换设计负责人前向发包人支付合同设计费10%的违约金。承包人擅自更换设计负责人的，发包人有权单方面终止合同且其履约担保金不予退还。对于设计负责人确因患病、与承包人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换设计负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

（3）发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的设计负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，承包人应在收到书面更换通知后7日历天内进行更换，并将新任命的设计负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料书面通知发包人。继任设计负责人继续履行合同约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换设计负责人的，可视为设计项目负责人不到任，每次应向发包人支付合同设计费10%的违约金，发包人有权终止合同并没收履约保证金。

5.11.2  其他主要设计人员

（1）承包人应在接到开始设计通知后7日历天内，向发包人提交承包人设计项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括各专业负责人名单及其岗位、注册执业资格或职称等。

（2）承包人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，承包人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。承包人更换专业负责人时，应提前7日历天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格或职称、执业经验等资料。

（3）承包人未能按投标时的承诺派出其他主要设计人员和驻场设计代表的，应事先向发包人提出更换主要设计人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，经发包人书面同意并向发包人支付每人次合同设计费5%的违约金后方可替换。

（4）发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，承包人认为发包人有理由的，应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，可视为设计人员不到任，每人次应向发包人支付合同设计费5%的违约金。

5.11.3承包人的设计工作进度没有达到承包人投标文件中承诺的进度计划时，发包人有权提出要求增加设计项目组人员，承包人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

5.11.4 由于发包人提出加快设计进度，提前完成设计工作而增加人员时，其费用应另外计列。

5.12 承包人设计违约责任

（1）合同生效后，承包人因自身原因要求终止或解除合同，承包人应退还已收取的设计费，且其履约保证金发包人将不予以退还。由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

（2）由于承包人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的，每延误一日历天，应减收该项目应收设计费的千分之二，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。

（3）承包人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的5 %（以本合同设计费总额为上限）。

（4）承包人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求承包人解除未经发包人同意的设计分包合同，发包人有权单方解除合同并没收其履约保证金。

（5）承包人接到工程设计联系单后应在3日历天内提出技术处理意见，7日历天内出具正式书面技术处理意见，否则每次按5000元向发包人支付违约金，违约金应在发包人发出违约金缴交通知5日历天内缴交。

（6）承包人应当由投标时承诺派出的设计人员承担相应的设计工作，其项目负责人和其他主要人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。若通知后未及时参与，按人民币5000元/人•次收取违约金，违约金应在发包人发出违约金缴交通知5日历天内缴交。

（7）承包人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，发包人有权终止合同并将上述情况向有关主管部门报告；并且发包人可以直接将承包人提交的履约保证金作为违约金予以扣除。

（8）常驻施工现场的设计代表应协助发包人解决各种与设计有关的问题，发包人通知驻场设计代表到现场的，驻场设计代表须在接到通知后（电话或书面通知）24小时内到达，24小时内未到达的按5000元/次支付违约金；常驻施工现场的设计代表参加发包人主持召开的与设计有关的会议，若未参加或未及时参与现场会议，按5000元/人·次支付违约金；常驻代表如有不尽其职或虚挂其名，发包人有权要求承包人更换常驻代表，接替人员水平、能力不得低于被替换人，同时，承包人须向发包人交纳每人次合同设计费5%的违约金，违约金应在发包人发出违约金缴交通知5日历天内缴交。

6.  材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.2 承包人提供的材料和工程设备约定：

（1）承包人提供所有材料设备应按经监理人和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，并应按照监理人和发包人要求提前15日历天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。

（2）本工程所采用的所有建筑材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人、承包人及监理人三方就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。
    （3）承包人应于每月25日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。
    （4）由承包人采购的建筑材料、大型设备须向发包人提供正式发票复印件备案。
    （5）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。
    （6）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。

（7）承包人提供的材料设备产品质量必须符合国家水利行业和机电行业等标准要求。
不符合要求的材料由承包人在监理工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。

6.1款下增加6.1.4项：
6.1.4代用材料的使用
承包人需要使用代用材料时，应经监理人认可并由发包人同意后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。承包人需要使用代用材料，仅限于出现下列情况时：(1)市场上无供应或在一定时间内突然供应短缺；(2)政府或有关管理机构的后继规章、规定禁止使用；(3)发包人或监理人要求使用其他替代品；或者承包人提出，发包人和监理人批准使用其他替代品；(4)任何其他可能的原因使得使用其他替代品成为必要。
如果使用代用材料，承包人应至少在被代换品按批准的进度计划将被用于工程前14日历天以书面形式通知监理人并随此通知提交下列文件：(1)拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他必要的详细资料；(2)替代品使用的工程部位；(3)采用替代品的理由和原因申述；(4)替代品与合同中约定的产品之间产生的差异以及使用替代品后可能对工程产生任何方面的影响；(5)价格上的差异；(6)监理人为作出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件。
监理人在收到此类通知及上述文件后，应在 14日历天内作出审查意见，并报发包人批准。发包人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应解除承包人合同约定的任何职责和义务。任何情况下，使用替代品都应遵守本合同中其他对材料和设备的任何约定。

6.2 发包人提供的材料和工程设备

采用：发包人提供的材料和工程设备（B）

6.5 禁止使用不合格的材料和设备
删除6.5.2项内容，并代之以：  
监理人发现承包人使用了不合格的材料和设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和设备，承包人还应承担由此带来的一切损失。

7.  施工设备和临时设施

7.1 承包人提供的施工设备临时设施

7.1.2 承包人修建临时设施的相关约定：承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按第4.1.10项（1）目的规定办理。

7.1款增加7.1.3～7.1.6项：
7.1.3临时道路
承包人应对所使用的临时道路（包括原有、新建和改建的道路）进行养护和维修，直到工程竣工，并应保证发包人免于承担因上述临时道路的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其它开支。
所有出入现场的临时道路均应按晴雨畅通的标准进行养护和维修，直至工程竣工。在工程竣工时，对于约定予以保留的，需由所在地相应的协调组织机构验收合格；对于约定工程竣工后不予保留的，承包人应按约定拆除、恢复原貌，并承担相应费用。
7.1.4临时供电、用水

由发包人负责协调供电部门提供35KV或10KV接入地点，承包人负责从该线路上引线安装变压器，并安装电表计量用电量，据此收取电费。承包人负责完成一套完整的供配电系统的设备采购、土建施工和电气设备安装调试及试运行等，此外，承包人还必须承担当地供电部门的各种试验和检验的联系和配合工作，办理报装等有关手续，并承担所有费用。

承包人应负责确保和维护临时用水和电力供应系统始终处于和正常施工生产要求的状态，并在工程竣工和相应永久系统投入使用后从现场拆除。
为本工程实施所需的临时用电和用水、排污的费用由承包人负责支付。
这类临时用水和供电设计与市政主管门做临时连接，应至少包括下列工作内容：
（1）场内临时配电室、仪表、阀门、场内主、支管线、各类临时检查井、沉淀池等。
（2）所有临时照明设施，包括380伏变压器、灯具、电线以及足够用于维护的备用件和零配件；
（3）发包人、监理人及承包人等所有现场临时建筑物和构筑物的临水、临电供应；
（4）临水和临电系统应保证每天24小时都处于良好的运转状态，以确保因工序和进度计划要求的加班工作的需要，确保工程按期竣工；
（5）排水系统还应包括必要的临时排水管、排水井、集水井、水泵等，保证在整个施工期间，现场范围内不会有积水，包括地表面及基坑等。
在工程竣工验收前，所有的水电费都由承包人支付，包括试验所耗费的永久电力的费用。
承包人的现场临时排水和排污等排放系统应满足有关市政管理部门的排放标准，包括对排放前需经过场内沉淀处理以及临时厕所需有符合分级标准的化粪池的要求，费用由承包人承担。
7.1.5临时消防
承包人应根据相关法律法规和政府消防管理部门的要求，为施工中的永久工程和所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、阀门、检查井、临时消防水箱等。并在相应位置设置明显标志。
承包人的临时消防系统和配置应经过政府消防管理部门的审批和验收；承包人还应自费获得政府消防管理部门的临时消防证书。
所有的临时消防设备属于承包人所有，承包人应在工程实际竣工时和永久消防系统投入使用后从现场拆除。
承包人应制定并实施严格的消防管理制度，在现场储有或正在使用易燃或可燃材料时及有明火施工的工序时应实行严格的“用火证”管理制度，配备足够的消防设备和设施，成立由项目主要负责人担任组长的临时消防小组，宣传消防基本知识，并进行消防器材基本操作培训；消防管理制度应满足相关法律法规和政府消防管理部门的要求。
7.1.6现场围墙和围护
承包人应为工程现场提供和维护符合政府建设行政主管部门关于安全文明施工规定的临时围墙以及其他安全设施；现场围墙和大门应符合政府相关部门规定的材料建成，按最高标准进行日常维护，并根据工程进度需要，及时进行必要的改造。
由承包人提供的临时围墙、围护和大门属于承包人的财产，应在实际竣工时拆除并恢复地面原状。现场现有的临时围墙属于其他承包人搭设的，除非承包人与其他承包人达成予以保留的协议，该围墙将在承包人进场时由其他承包人拆除。
围墙表面应进行抹灰处理并刷上至少两遍防水涂料或油漆，围墙表面处理的颜色、图案和标语应经过监理人的审批；一般情况下，允许承包人使用承包人企业识别标识。
围墙和大门的表面应定期的修补和重新刷漆，并应保证所有的乱涂乱画或招贴广告随时被清理。
应为临时围墙和出入大门考虑必要的照明，照明系统要满足现场安全保卫和美观的要求。
“临时供电设施、供水与排污设施”费用由承包人包干使用。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人承诺的施工设备必须按时达到现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

根据工程进展要求，需要增加或更换施工设备，而承包人未按监理人要求增加或更换施工设备的，则按3000元/台（套）进行处罚，同时处300元/日历天的罚款直至承包人纠正为止。

未经监理人同意，承包人将专用于本工程的材料、设备、施工设备和临时设施运出施工场地或挪作他用，处3000元/台罚款，同时处以300元 /日历天的罚款直至承包人纠正为止。
8.  交通运输

8.1 道路通行权和场外设施

关于道路通行权和场外设施的约定：承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场的专用和临时道路的通行权，以及取得因工程建设所需修建场外设施的权利，并承担相关费用。如需发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。

8.3 场外交通

关于场外交通的约定：承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由承包人负责完善并承担相关费用。

9.  测量放线

9.1 施工控制网

9.1.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后3个工作日内。

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限： 完成施工控制网的测设工作后7日内。

发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料后，由承包人做好保护及保管措施，若由于承包人引起的第二次测量及相关工作产生的一切费用由承包人承担。
9.4 监理人使用施工控制网

经监理人批准，其他相关承包人也可以免费使用施工控制网。

10.  安全、治安保卫和环境保护

10.2 承包人的安全责任

10.2.1 编制施工安全措施的期限： 承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全措施，在合同签订后28日历天内报监理人和发包人确认或提出修改意见。

施工安全措施应包括但不限于：施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。

对影响安全的重要工序和下列危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人项目总工签字并报监理人和发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

本项目需要编制专项施工方案的工程包括但不限于以下内容：

（1）不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖；

（2）滑坡和高边坡处理；

（3）桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程；

（4）建筑工程中的梁、拱、柱等构件施工等；

（5）爆破工程；

（6）大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除；

（7）其他危险性较大的工程。
监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视其为承包人违约，应按第22.1款的规定处理。

10.2.5 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。承包人要确保发包人不因与此有关引起的任何责任。

10.2款下增加10.2.10～10.2.14项：
10.2.10承包人应在工地建立一支消防队伍负责本合同项目范围内的消防工作，并配备必要的消防设备和救助设备，所需费用由承包人负责承担。

10.2.11 施工安全控制目标：无责任死亡事故发生，杜绝较大及以上机械设备事故、火灾事故、交通事故、垮（塌）事故。一旦事故发生，承包人应尽快将事故详细情况报告监理人。若遇重大的交通事故或其他重大伤亡事故，承包人应以现有最快的手段立即报告监理人，同时报告发包人和事故现场所在地的政府相关职能部门。发生上述事故，承包人应采取措施妥善处理并将事故的损失及对工程的影响减少到最小。 
10.2.12承包人应具备以下安全生产条件：（1）建立健全安全生产责任制；（2）按要求配备安全生产监督管理人员；（3）人员资质符合要求；（4）特种作业人员持证上岗；（5）配备必须的劳动防护用品；（6）设备、设施、器具和安全标志符合安全生产要求；（7）建立职业健康安全管理体系。

10.2.13根据国家法律法规的规定和项目建设管理机构制定的应急预案，编制相应专项应急预案和现场处置方案，参加安全事故应急机构并承担相应职责；履行责任，建立本单位事故应急救援组织；结合工程建设实际和特点，制定事故现场处置方案；落实预警预防措施，配备必要的应急救援器材、设备及专兼职应急队伍；开展应急宣传、培训，定期组织应急演练；配合事故调查处理；妥善处理事故善后事宜。

10.2.14 接受项目主管部门、项目法人组织的安全责任目标考核。

10.3 治安保卫

10.3.1 项重新约定为：

工地治安保卫由承包人负责，发包人协助承包人就治安保卫有关事宜与地方主管部门联系、协调。

10.3款下增加10.3.4项：

10.3.4 关于治安保卫的特别约定：应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。
10.4 环境保护

合同当事人对环境保护的要求：

①对于道路施工中粉尘污染的主要污染源——灰土拌和、施工车辆和筑路机械运行及运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻施工现场的大气污染，保护人民健康，如：

a.拌和设备应有较好的密封，或有防尘设备。

b.施工通道、沥青混凝土拌和站及灰土拌和站应经常进行洒水降尘。

c.路面施工应注意保持水分，以免扬尘。

d.钻孔灌注桩施工时排出的泥浆要进行妥善处理，严禁向河流或农田排放。

②废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。

③承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运；同时应文明施工。如今后现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金200元整。交工前现场施工场地须符合验收标准以上。

④对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区150m以内的施工现场，施工时间应加以控制。

⑤采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通讯等管线的正常使用。

⑥在施工期间，承包人应严格遵守相关规定，规范用地、科学用地、合理用地和节约用地。承包人应合理利用所占耕地地表的耕作层，用于重新造地；合理设置取土坑和弃土场，取土坑和弃土场的施工防护要符合要求，防止水土流失。承包人应严格控制临时占地数量，施工便道、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，尽可能设置在用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得占用农田。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后承包人应将临时占地自费恢复到临时占地使用前的状况。

⑦承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行控爆设计。雨季填筑路基应随挖、随运、随压，要完善施工中的临时排水系统，加强施工便道的管理。取（弃）土场必须先挡后弃，严禁在指定的取（弃）土场以外的地方乱挖乱弃。

11.  开始工作和竣工

11.1 开始工作

本款细化为：

11.1.1合同生效后，承包人应尽早组织设计和施工准备工作，积极创造开工条件。监理人应按照协议书约定的开工日期提前7天向承包人发出开始工作通知，承包人应当按照协议书约定或监理人通知的开工日期开工。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向发包人提出延期开工的理由和要求。发包人应当在接到延期开工申请后的72小时内以书面形式答复承包人。发包人在接到延期开工申请后72小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。发包人不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
11.1.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，发包人应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人不赔偿承包人因延期开工造成的损失，但可以适当顺延工期。

11.3 发包人引起的工期延误

本款补充：

由于发包人原因造成工期延误的，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络计划的关键线路上，则承包人无权要求延长总工期。

11.4 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： ⑴、烈度为七级以上的地震；⑵、八级以上的大风；⑶、持续降雨24小时且降雨量为60mm以上；⑷、三年以上未发生过，接近或达到人体体温持续3日历天的高温天气；⑸、冰雹、暴雨等其他不可抗力的原因。

11.5 承包人引起的工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：延误工期按5000元/日历天计取，违约金在工程结算审核中扣除。

因承包人原因，工程质量达不到合同约定的标准，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，所发生的费用和由此造成的工期延误由承包人承担。

承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2日历天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5日历天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并没收履约保证金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过建安工程费合同价款的5%。。

11.6 工期提前

发包人不得随意要求承包人提前竣工，承包人也不得随意提出提前竣工的建议。如遇特殊情况，确需将工期提前的，发包人和承包人必须采取有效措施，确保工程质量。

提前竣工的奖励：    /                             

提交竣工的奖励限额：   /                          
   11条下增加11.8~11.10款：

11.8 双方约定工期顺延的其他情况：

（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；

（2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21日历天以书面文件通知发包人作出决定。
（3）发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。

11.9 双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；

（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；

（3）工程实施期间或竣工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的； 

（4）承包人自身原因的待工待料的；

（5）雨季和法定节假日；

（6）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。
11.10工作时间的限制

承包人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工，应向监理人报告，以便监理人履行监理人履行监理职责和义务。

但是，为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不可避免地短暂作业，则不必事先向监理人报告。但承包人应在事后立即向监理人报告。

本款规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作业。
12.  暂停工作

12.1由发包人暂停工作

删除第12.1.1项，并代之为：

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，但由此增加的费用由承包人承担。

12.2 由承包人暂停工作

本款补充：

因下列原因暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：

承包人违约引起的暂停施工；

由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
承包人擅自暂停施工；
承包人其他原因引起的暂停施工；
现场气候条件导致的必要停工（第11.4款规定的异常恶劣气候条件除外）；
除此之外，如果承包人有下列行为，发包人有权终止合同：

（a）未能遵守履约担保的规定；投标时按照招标文件要求作出了承诺但未按照承诺履约的（除违约金处罚外）。

（b）放弃工程，或明确表现出不继续按照合同履行其义务的意向。

（c）无合理解释，未按照合同条款中开工、延误和暂停的相关规定进行施工的。

（d）未经必要的许可，将整个工程分包出去，或将合同转让他人。

（e）破产或无力偿债，停业清理，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债券人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；或

（f）（直接或间接）向参建各方的任何人付给或企图付给任何贿赂、礼品、赏金、回扣、或其他贵重物品，以引诱或报偿他人。

（i）采取或不采取有关合同的任何行动；

（ii）对与合同有关的任何人做出或不做有利或不利的表示；

或任何承包人人员、代理人、或分包人（直接或间接）向任何人付给或企图付给本款（f）项所述的任何此类引诱或报偿。但对给予承包人人员的合法鼓励和奖赏无权终止。

在出现任何上述事件或情况时，发包人可提前14日历天向承包人发出通知，终止合同，并要求其离开现场。但在（e）或（f）项情况下，发包人可发出通知立即终止合同。

发包人做出终止合同的选择，不应损害其根据合同或其他规定所享有的其他任何权利。

此时，承包人应撤离现场，并将任何需要的货物、所有承包人文件、以及由或为他做的其他设计文件交给发包人。但承包人应立即尽最大努力遵从包括通知中关于（ⅰ）转让任何分包合同，及（ⅱ）保护生命或财产、或工程的安全的任何合理的指示。

合同终止后，发包人可以继续完成工程，和（或）安排其他实体完成。这时发包人和这些实体可以使用任何货物、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。

其后，发包人应发出通知，将在现场或其附近把承包人设备和临时工程放还给承包人。承包人应迅速自行承担风险和费用，安排将他们运走。但如果此时承包人还有应付发包人的款项没有付清，发包人可以出售这些物品，以收回欠款。收益的任何余款应付给承包人。

12.4 暂停施工后的复工

12.4.2 项细化为：

承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期，但由此增加的费用由承包人承担。

13.  工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 设计质量标准：达到国家、行业及地方有关工程设计深度的要求并通过有关部门的审查、验收、审计。

施工质量标准：达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。

13.1.2 为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应：

(1)建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。

(2)对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，竣工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。

(3)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。

(4)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原资料。

(5)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。

(6)接受发包人定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等进行检查。

(7)在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理确认，发包人有权对承包人进行经济处罚。

13.2 承包人的质量检查
本款补充13.2.1～13.2.6项：

13.2.1 承包人提交工程质量保证措施文件的期限为合同协议书签订后 30 日历天内。

13.2.2承包人必须遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行建设工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务，依法对工程设计、施工及安装质量负责。

13.2.3 承包人应严格按照国家现行《工程施工质量验收规范》及建设部门相关标准的相关规定，推行全面质量管理，建立健全质量保证体系，制定和完善岗位质量规范、质量责任及考核办法，落实质量责任制。在施工过程中要加强质量检验工作，认真执行“三检制”，切实做好工程质量的全过程控制。承包人应按合同约定每月对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，且质量检查、检测方式、方法和检测仪器应满足相关规程规范要求；编制工程质量报表，报送监理人审查，并及时报告工程质量事故。
13.2.4 承包人应加强质量监控，确保规范规定的检验、抽检频率，现场质检的原始资料必须真实、准确、可靠，不得追记，接受质量检查时必须出示原始资料。
13.2.5 承包人必须完善检验手段，根据技术规范的规定配齐检测和试验仪器、仪表，并应及时校正确保其精度；根据合同要求加强工地试验室的管理；加强标准计量基础工作和材料检验工作，不得违规计量，不合格材料严禁用于本工程。
13.2.6 承包人驻工程现场机构应在现场驻地和重要的分部、分项工程施工现场设置明显的工程质量责任登记表公示牌。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.1 通知监理人检查

承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

13.4.2 监理人未到场检查

监理人不能按时进行检查的，应在检查前 24 小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过 48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。

13.4款下增加13.4.5项：

13.4.5 双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程、基础工程以及发包人或现场工程师认为需要验收的工程均须工程师验收确认后方可继续施工；承包人应先通知工程师事先做好准备，并保证工程师有充分的机会和合适时间进行检测，工程师认为没有必要并就此书面通知承包人的除外。
13.5 清除不合格工程

13.5.1 因承包人原因造成工程不合格的：如承包人未在监理人规定时间内执行监理人的指示，发包人有权雇用他人执行，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13条下增加13.6款：

13.6 质量评定

13.6.1发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。

13.6.2工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确认。

13. 6.3承包人应在单元（工序）工程质量自评合格后，报监理人核定质量等级并签证认可。

13.6.4重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：合格 。

13.6.5承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备（核定）手续。

13.6.6承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核定手续。

13.6.7本项目工程质量应达到合格等级。

14 试验和检验

14.1 材料、设备和工程的试验和检验
14.1.2 项补充：

监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人应向监理人发出自行试验和检验的书面申请，在  24  小时内未收到监理人回复的，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

  本条增加第14.4款：
14.4 试验和检验费用
(1)承包人应负责提供合同和技术规范规定的试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。
(2)在合同中明确规定的试验和检验，包括无须在工程数量清单中单独列项和已在工程数量清单中单独列项的试验和检验，其试验和检验的费用由承包人负担。
(3)如果监理人所要求做的试验和检验为合同未规定的或是在该材料或设备的制造、加工、制配场地以外的场所进行的，则检验结束后，如表明操作工艺或材料、设备未能符合合同规定，其费用应由承包人承担，否则，其费用应由发包人承担。
15.  变更

15.1 变更权

本款补充：

关于设计变更的相关约定：

本工程的变更分下列两类：

A 类变更是指因发包人原因对本工程技术标准、建设规模、工程范围等发包人要求或工程进行的变更。A 类变更应由发包人提出，并通过监理工程师向承包人发出变更指令，承包人根据变更指示实施该项变更，并按约定程序提出调整合同价款。

B 类变更是指承包人依据设计标准、地质资料、施工组织设计或自身工程实施需要提出，因承包人文件错误的任何变更，以及可能发生的施工图设计不满足设计规范、施工规范及发包人要求等进行修改完善的各类变更。B 类变更应经发包人批准后实施，但不调整合同价款。

15.2 承包人的合理化建议

15.2.2 承包人提出的合理化建议缩短了工期，发包人给予的奖励： /。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或提高了工程经济效益的，发包人给予的奖励： / 。

15.3 变更程序

15.3.1变更的提出

本项下补充：

（4）在确保建设进度和质量的前提下，应严格控制工程投资，承包人应提高设计质量，尽量减少设计变更。
（5）不论是承包人原因需要设计变更的，还是发包人提出需要设计变更的，所有设计变更均需发包人代表确认后方可施工。
（6） 由于承包人原因需要进行设计变更的，经发包人代表确认后尽快组织实施，费用自理，工期不予顺延。
（7） 发包人提出安全生产、便于操作和其它合理建议的变更建议，按如下程序进行：
① 发包人以书面形式向承包人正式提出变更建议。
②承包人组织有关人员进行讨论，并与发包人协商后，10天内按以下原则处理完毕：
a. 属设计原因的变更建议，承包人出设计变更并组织实施，费用自理，工期不予顺延。
b. 对于承包人不同意变更，属非设计原因的变更建议，在征得发包人同意后，承包人出设计变更，由发包人签字后生效，符合15.8款的予以调整费用。对足以影响工期的变更，工期应给予顺延。
（8）对于重大变更，需重新立项的应重新审批，按漳州市现行有关规定报请批准。

15.3.2 变更估价

关于变更估价的约定：
（1）增减工程量的单价确定：

①工程量清单之内的项目：按发包人预算审核价中的综合单价和承包人的中标下浮率进行下浮后的单价计算。

②不在工程量清单之内的项目：按发包人预算审核编制期的有关定额及计价标准计价，并根据承包人的中标下浮率同等优惠进行结算，经发包人及监理单位认可后，在竣工时结算，此部分项目不得再计取风险包干费。
③若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后报财政审核，最终以财政审核为准。

（2）材料变更时价格确定：

①工程量报价清单中已有的材料，按照发包人预算审核价中的综合单价和承包人的中标下浮率进行下浮后的单价计算。

②工程量报价清单中没有的材料，按照《漳州建设工程材料信息》施工期间公布的材料单价，按承包人的中标下浮率同等优惠计算。
③《漳州建设工程材料信息》没有公布的材料，由承包人按市场价提出适当的材料单价，经监理人、发包人审定后报财政审核，最终以财政审核为准。

（3）变更工程量数量根据变更图纸和承包人、发包人和监理人三方共同验收确认的数量计算。

（4）在工程施工期间非发包人原因引起的设计变更须报发包人批准方可实施，若因此导致工程量及相关费用的增加则不予调价、导致工程量及相关费用的减少则予以调价，因发包人原因引起的设计变更则按实调整。

15.4 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额是指包括在合同之内，并在合同价中以暂列金额名称标明的一项金额，是为了：

(1)实施本工程中尚未最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能肯定下来，可列为专项暂列金额；
(2)为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务；
(3)留作不可预见费，或用于计日工。
除合同另有规定外，暂列金额应由监理工程师报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。
15.5 计日工（B）

15.6 暂估价（A）

16、价格调整

16.1 物价波动引起的调整

因物价波动引起的价格调整约定如下： 除了钢材、水泥和商品混凝土等材料外，建安工程费合同价不随市场价格波动而调整。 

因物价波动调整合同价格，采用造价信息对合同价格进行调整，约定如下：

（1）钢材、水泥和商品混凝土等材料价格上涨或下降幅度在5％及以内的，其价差由承包人承担或受益，不予调整；价格上涨或下降幅度在5％以外的，其价差（即超过5％的部分）由发包人承担或受益，计算以预算审核价采用的材料信息价与施工当月实际用量的材料信息价（按《漳州建设工程材料信息》发布的主要材料综合价）的差额为依据，其超过部分据实调整，需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（2）发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用；

（3）因承包人原因造成工期拖延的，承包人除需承担工期延误的责任外，同时因工期拖延期间材料价格上涨的不予增补，材料价格下降的价差按实调减。

17、 合同价格与支付

17.1 合同价格 

17.1.1 合同价格形式：

本工程承包方式为固定费率加总价承包方式。其中，建安工程费总价=（本工程经财政审核审定的施工图预算审核价-暂列金-暂估价）×（1-中标下浮率K）+暂列金+暂估价，工程设计收费总价=工程设计收费基价【计费额按（经财政审核审定的施工图预算审核价-暂列金-暂估价）计取】*专业调整系数（0.85）*工程复杂程度调整系数（1.0）*附加调整系数（1.0）*（1-K）*（1-15%）｛按计价格【2002】10号文计取｝，在合同有效期内合同价格固定不变。由于政策、法律、法规发生变动而引起费用的改变及设计失误变更等因素而引起的费用改变，在本工程中一律不予调整。 
上述费用是承包人完成本招标文件所述和合同条款上所列招标项目范围及工期的全部，包括完成该工程项目的设计、劳务、采购、材料、机械、设备、安装、施工、验收、缺陷修复、管理、保险、利润、税费、检测、建设工程交易服务费、招标代理服务、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险（不可抗力除外）费用以及承包人认为有必要计入的其它费用等所有费用，包括招标项目实体工程费用、措施工程费用（包括且不限于施工便道、临时房屋、施工降水、供水供电、围堰、导流、临时排水、赶工措施等工程费用）及其它费用（包括甲供材料总承包服务费，甲供材料卸货、保全、二次转运、试压、清洗、消毒等费用，满足施工要求的所有场地清理、平整费用及招标文件规定的风险包干等费用）。

承包人应在收到发包人提供的建安工程财政审核价后14日历天内向发包人提出工程量清单核对申请报告，并在收到发包人提供的建安工程财政审核价后28日历天内完成核对工程量清单工作。如工程量清单分项子目与施工图纸实际情况存在误差的，按实增减。核对后工程量清单经建设单位和授权监理单位审核确认后作为合同价款调整及竣工结算的依据。承包人逾期不提交书面申请报告的，视作放弃核对工程量清单，由于工程量清单偏差引起的损失由承包人自行承担，发包人有权不予以支付，承包人必须按其合同价款完成招标文件规定范围内的施工设计图纸规定的所有工程项目。

17.1.2 风险范围：

（1）合同设计费已包含设计过程中的全部费用成本、利润、税金等，包含但不限于：①地形图测量、工程物探（含管线探测）、工程勘察（含初勘、详勘）、初步设计及专家评审费、概算编制（含概算评审费）、工程相关专题报告编制费、施工图设计（不含施工图审查费）、各阶段专家论证费、为本项目建设所需的专题研究费、招标代理服务费；②设计变更以及后续服务（驻现场配合及所引起的费用）；③分期设计、提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、按施工合同段需要提供工程数量说明以及多次大范围修改设计等因素所造成或产生的费用；④为完成本招标文件规定的其他义务以及投标人认为有必要计入的其它费用；⑤所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用都已包括在设计费中。

（2）建安工程费合同价应由完成该工程项目的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备购置费、税金、政策性文件规定费用等所有费用组成，包括但不限于完成工程采取特殊施工措施所需的费用、施工场地整理夯实回填、设备进退场费、安拆费、设备场地内转移费、施工场地的排降水费用、孤石爆破、临时用水、用电、清运费用及各种损耗、处理挠民、疏导交通、土方运距等一切费用。
本工程实行投标风险包干制，建安工程费合同价款中已考虑了下列风险因素：

A.因天气变化、市场波动、政策性调整等因素导致人工、材料（水泥、商品混凝土和钢材除外）、机械等价格变化的，合同实施过程中不再调整；钢材、水泥和商品混凝土材料价格由于市场变更异常上涨或下降幅度5%以内（含5%）的，合同实施过程中不再调整；

B.因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；

C.工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等；

D.其它风险（包含但不限于下列风险费用）：

①承包人应自行解决施工过程中的水源和电源，并负责理顺与当地村民的关系，在征迁中的不可预见费用已经综合考虑在合同价款内，合同实施过程中不予调整，施工中遇征迁问题而影响工程的施工造成的延误，发包人只给予工期延误的顺延，不给其他任何的补偿。

②施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入合同价款内。

③本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由承包人负责处理，施工时承包人需做好电力电线杆的维护，保证施工安全，如发生电线杆倾倒、电缆断裂等事故，承包人自行负责其费用，均计入合同价款中，合同实施过程中不予调整。

④由于地下军用光、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施的保护引起的费用及由于地质复杂（如遇到淤泥、泉眼、石块等）而影响施工工期和增加工程造价等因素，已计入合同价款中，结算时均不做调整综合单价及合同总价。

⑤本工程施工用水、用电由承包人自行申请接入，发生的费用连同施工中所产生的水、电费均由承包人支付。本项目如有停水、停电均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付。

⑥交叉施工干扰、临时便道、施工便道、临时占地、围堰、地下抽排水（含雨季抽水台班）、清障及保持道路畅通、场地平整、挖填、夯实以及清除地下障碍物所发生的费用已全部计入合同价款内，合同实施过程中不予调整。

⑦渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，列入合同价款内，实际施工中发包人不再另行支付。

⑧现有青苗（经招标人确认可以废弃的）、垃圾、耕植土、障碍物、地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾（使用中的电力、电线、电讯管线除外）等清除费用应列入相应项目综合单价中，合同实施过程中不予调整。

⑨预制场地:由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费计入投标报价。

⑩施工场地平整、回填、夯实以及清除地下障碍物所发生的费用已计入合同价款内，合同实施过程中不予调整。

⑪本工程所有项目的检测试验费（含防雷检测费、消防检测费，不含桩基检测费与基坑临测）由承包人承担，配合桩基检测所发生的铺填临时道路、挖静载坑、桩头加固处理、抗拔试验桩填芯及配合动测检测需超挖基坑土方及外运等发生的一切费用已计入合同价款内，合同实施过程中不予调整。

⑫承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，相关手续费用和建设费用已包含在合同价款内。

⑬需要现场清表时必须在发包人指定的时间期限内完成，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，发包人有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除。

⑭施工过程中，若遇到与其他施工项目交叉施工，承包人应与其他施工项目的施工队伍相互协调、相互配合施工，对其他施工队伍故意刁难不予配合的，发包人有权要求投标人赔偿由此产生的损失，该损失将从工程款内扣除；承包人施工范围内各专业工程施工、材料设备铺设等亦应服从发包人的协调管理、合理组织，若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，合同实施过程中不予调整。

⑮合同价款已充分考虑基础及管道沟槽开挖施工的放坡和支护等相应必须采取的措施费用，合同实施过程中不再调整。

⑯发包人将在预算编制阶段考虑计入围档（如有）相关费用，合同实施过程中按其报价采用固定总价包干，不足部分由承包人自行考虑，任何情况下均不予调整。至少配一名安保人员保证工程车辆进出场安全，所需费用已计入合同价款中。
⑰承包人应无条件服从并接受公安交警部门的指导、监督，主动与交通管理部门配合、协调，提前制定交通疏导方案并报批，按照方案要求对接有资质的安保公司，预备足够的安保人员和相关的防护设施。按照有关部门的要求实施安保措施，保证本项目在实施过程中通畅且无安全事故及隐患等。如果承包人不服从交通管理部门的安保措施所引发的道路交通严重拥堵或亡人交通事故以上的，发包人有权向承包人罚以工程合同总价2%工程款做为违约金。若引发纠纷，承包人还应承担相应的刑事或民事责任等。

⑱土石方工程量和淤泥工程量的变化不属于工程量变更的范围；由于地质变化等任何原因引起的土石方开挖、沙土回填等工程量的变化，合同实施过程中不得调整。

⑲承包人应综合考虑取、弃土点位置，发包人不提供弃土点，开挖产生的土方不允许填放至已平整完成的地块内，弃土除发包人要求外均由承包人考虑弃置，回填取土、取砂和余土弃运的运距按预算运距包干，合同实施过程中不再调整。

⑳项目施工过程中根据现场实际情况发包人要求进行甩项而导致工程量调整的，发包人不予经济补偿。

㉑本项目扬尘喷雾及施工围挡工程量按实结算。施工过程中承包人应做好影像资料存档及签证，项目结算时承包人须提供影像资料和签证资料作为最终结算的依据。若扬尘喷雾及施工围挡最终结算价超过财政预算审核书中的金额，超过部分不予结算，由承包人自行承担，合同价均不做调整。

㉒承包人在合同实施期间应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由承包人自行负责；承包人自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用。

（23）进场板材等装修材料需要报验，达到相关的环保健康安全标准，报验、检测检验等相关费用已计入合同价款。

（24）施工过程中进场材料运输车辆由施工单位自行考虑，相关费用已计入合同价款。

（25）承包人需搭设活动房做为项目部，搭设费用已计入合同价款，活动房应牢固安全，如果发生意外或造成损失，一切后果由承包人自行承担。

（26）根据《福建省关于规范钢管脚手架计价强化施工安全的通知》（闽建筑[2018]13号）规定，将工程造价管理机构发布的Φ48.3×3.6钢管使用费价格信息，作为编制施工图预算、招标控制价（最高投标限价）的依据，合同实施过程中市场价格出现波动发包人人均不再予以调整合同价格。

17.1.3 风险费用的计算方法：承包人的风险包含但不限于前述内容，除合同有规定的风险以外可以调整价款的因素外，其余均属其风险范围，风险包干系数应已包含在合同价款中。对风险范围内的工程造价实行合同总价包干，施工过程和竣工结算时不再调整合同总价。 

17.1.4 风险范围以外合同价格的调整方法：有效的设计变更及经发包人同意的现场签证可调整合同价款，其工程量和价格按下述变更价格调整方式中的约定执行：

⑴、风险范围以外可调整的因素：A、有效的设计变更；B、工程联系单确认的有关内容；C、有效的经发包人、监理人、承包人三方确认的工程经济签证；D、发包人要求增加合同外附加工作或发包人要求甩项目而删减部分承包项目。

⑵、具体调整方法：①、根据招标文件、图纸会审纪要、设计变更通知单及工程签证等资料，按现行的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、  《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~ FJYD-409-2017）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）、《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充或调整文件等有关规定进行编制；②、增减项目的单价仍以中标价为准；③、增加项目的单价无中标价的，按建设工程造价管理部门有关计算规则及招标文件有关规定计算，并按承包人投标确定的下浮率同等优惠，经发包人及监理单位认可后，在竣工结算审核时，此部分项目不得再计取风险包干费。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款支付比例或金额：    /               。

预付款支付期限：          /                。

17.2.2 预付款保函

17.2.3 预付款的扣回与还清：     /      。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间

关于付款时间的约定：

（1）勘察设计费的支付

①初步设计（含概算）审批通过且提交正式初步设计文件（含概算）后，设计人提出申请，发包人支付工程设计收费暂定合同价的20%【以概算中的建安工程费为计费额计算工程设计收费】；

②施工图审查合格，提交施工设计图纸且预算审核完成后，设计人提出申请，发包人支付至设计费总额的50%【以经财政审核审定的建安工程预算审核价（不含暂列金、暂估价）乘以（1-建安中标下浮率）为计费额计算工程设计收费】；

③待工程竣工验收合格后，设计人提出申请，发包人支付至设计费总额的80%【以经财政审核审定的建安工程预算审核价（不含暂列金、暂估价）乘以（1-建安中标下浮率）为计费额计算工程设计收费】；

④工程结算审核完成且资料归档后，设计人提出申请，发包人支付至设计费的100%【以经财政审核审定的建安工程预算审核价（不含暂列金、暂估价）乘以（1-建安中标下浮率）为计费额计算工程设计收费】。

（2）建安工程费（施工进度款）的支付

①按月拨款，由承包人报送已竣工程量报表经监理单位3日历天内审核签证后并经发包人14日历天内审定后支付已完工程量工程价款的60%；

②工程竣工验收合格且承包人提交完整工程结算送审资料后14天内，发包人支付至已完合格工程的工程量进度款的80%；

③工程结算经财政部门审核完成且工程资料归档完整后14天内，发包人支付至建安工程费结算总价的97%；

④扣留建安工程费结算总价的3%作为质量保证金，工程缺陷责任期满后一个月内退还。

注：①承包人提出申请拨付第一笔工程款时应提供办理工程一切险、劳工险、第三者责任险和农民工工资保证金凭证等相关证明；

②承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具国家正式税务发票；

③第二次及以后每次拨付款前，承包人必须出具之前该承包人已发放给本工程劳务人员的工资表。

④工程款全部以银行转账形式支付。

⑤申请工程进度款时，应根据相关税务规定提供等额发票，否则因承包人的发票违规，导致发包人被补税、罚款造成损失的赔偿责任，均由承包人承担。
17.3.3 进度付款申请单

关于进度付款申请单编制的约定： 由承包人于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报表，经监理单位7日历天内审核签证后并经发包人5个工作日内审定，作为支付工程进度款的依据。报表应按发包人批准的格式填写。不符合工程质量合格标准或未经检验的工程量，不纳入工程量计算范围。工程量计量的依据：招标文件、合同条款、技术规范、发包人、监理工程师批准的施工图、现场签证、工程量清单及说明、批准的经济索赔文件等。 
进度付款申请单提交的约定： 一式6份 。
17.3.4 进度付款证书和支付时间

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到承包人付款申请单后14日历天内 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到监理人审批的同意承包人付款申请单后5日内 。

（2）发包人支付进度款的期限：  支付证书签发后28日历天内  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：本工程若发生逾期支付进度款发包人不承担任何违约责任。

17.4 质量保证金

17.4.1 承包人提供质量保证金的方式： 3 %的工程款；

质量保证金的扣留的方式：工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

承包人提交竣工付款申请单的份数： 陆份 。

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28日历天内。

竣工结算申请单应包括的内容： 除通用条款规定的内容外，还应包含施工合同、补充协议书、工程竣工图纸及资料、双方确认的工程量、双方确认追加（减）的工程价款、双方确认索赔、现场签证事项、招标备案材料（含投标文件、招标文件）及其它依据 。

17.5.2 竣工付款证书及支付时间

发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人应在收到竣工结算申请单后14日历天内完成核查并报送发包人；发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14日历天内送财政部门审核，根据财政审核出具最终竣工结算审核成果的时间，由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的14日历天内，完成对承包人的竣工付款；发包人逾期支付的不承担任何违约责任。
17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 陆份 。

承包人提交最终结清申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁布后7日历天内。

17.6.2 最终结清证书和支付

发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请14日历天内。

发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后14日历天内完成支付。

18、竣工试验和竣工验收

18.1竣工试验

18.1.3项补充：
工程及设备试运行所需的人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品等必要条件等所发生的费用均由承包人承担。
18.3 竣工验收

18.3.2 关于竣工验收： 发包人在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28日历天内审批完毕，并组织监理人、承包人等相关单位进行竣工验收。

18.3.3 竣工验收合格的：发包人应在验收合格后14日历天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15日历天起视为已颁发工程接收证书。

18.3.4 竣工验收不合格的：监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7日历天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15日历天起视为已颁发工程接收证书。

18.3.5 关于竣工日期的约定：工程经竣工验收合格的，以承包人最终提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；发包人完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

本款下增加18.3.7项：

18.3.7 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后15日历天内。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：本条款不适用 。
承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人未按时移交工程项目的，每延误工期一日历天必须向发包人支付违约金，违约金为：人民币1万元/日历天，在工程结算审核中扣除。
根据本工程的周边环境的交通特点或特殊情况下为解决通车需求，在达到合理养护期后承包人应合理组织先行通车。

18.7 竣工清场

18.7.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 竣工验收后15日历天内 。

19.  缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

本款补充如下：

缺陷责任期的具体期限：本工程缺陷责任期自工程竣工验收合格之日开始计算二年。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期自承包人提交竣工验收申请报告之日起开始计算；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

19.2 缺陷责任
19.2.2项补充：
承包人应在缺陷责任期内安排专人负责缺陷责任期的管理工作，并确保在接到发包人要求处理有关缺陷事项的通知后 24小时内到达现场，到达现场后随即采取有效措施解决工程遗留的缺陷或其它问题。

承包人未履行本款规定的缺陷责任义务，将执行2万元的违约金/次；承包人未履行监理人的指令对缺陷工程进行修补、修复或重建，发包人可自行修复或委托其他人修复，应由承包人承担修复和查验的费用，并按该项修复和查验费用的10％扣除承包人违约金。
19.2款下增加第 19.2.5项：
19.2.5工程竣工后，承包人所在合同段遗留的问题，承包人应积极主动地进行处理和解决并承担所有费用。如上述问题特别是与地方有关的遗留问题，承包人在发包人规定的期限内不能妥善处理的，发包人有权单独或委托相关单位进行处理，发生的全部费用从滞后支付的工程款中扣回，承包人应无条件接受。
19.7保修

工程保修期为：自工程竣工验收合格之日起计算两年。

20.  保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1 工程一切险的投标范围： 为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。 

保险金额： 按相关规定执行     

保险费率： 按相关规定执行    
保险期限： 开工之日起至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止。

20.1.2 关于第三者责任险的相关约定

保险金额：按相关规定执行 

保险费率：按相关规定执行  

本合同工程，建筑工程一切险由承包人投保，并接受发包人对整个投保过程的监督、指导，投保结果需经发包人同意方可签订投保合同。工程保险由承包人投保并在总承包风险费里包干使用。
20.4 其他保险

20.4.1第三者责任险由承包人投保并在总承包风险费里包干使用。

第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失(本工程除外)，以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。
20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，第三者责任险由承包人投保并在总承包风险费里包干使用，其保险费率、保险金额按国家、建设部的有关规定执行。
20.4.3承包人应为其施工设备、进场材料和设备等办理保险

关于其他保险的约定： 承包人应为施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括员工及为履行合同聘请的第三方的人员，    。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是  。
20.5 对各项保险的一般要求

20.5.1 保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限： 开工后56日历天内。

保险单的内容为： 按国家、建设部的有关规定执行。
21.  不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

1、7级以上的地震；

风力8级(含8级)以上持续24小时的台风(以漳州市气象台发布的公告为准)；

持续24小时且降雨量达到60毫米的大、暴雨(以漳州市气象台发布的公告为准)；

4、战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾。以上情况应对施工造成实际影响为准；

5、漳州市市级以上政府公告不允许施工的工期。

遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。

上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。

22.  违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

（9）承包人违约的其他情形：①若由于承包人的责任造成工程质量达不到合格标准的，承包人应立即报告发包人，承包人负责修至合格，经再次验收通过后，方可使用，由此造成的经济损失由承包人负责，由此引起的工程延期，承包人承担工期延误违约责任，并处罚质量没有一次性达标的违约金（按结算总造价5%计算）。

②因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。
③工程违约分包处理：本工程不允许承包以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人10万元，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

④承包人应在签订合同协议书后3日历天内开工，每推迟一日历天罚款2万元，推迟5日历天仍未开工的，发包人有权终止合同并没收履约保证金。
⑤承包人无正当理由而未能按时开工；或在接到通知后的3日历天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工；或没按经批准的施工组织设计的进度施工总的计划完成时（各分项工期达50%，而各分项工程量完不成40%），发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同关系。且由承包人承担发包人的一切经济损失（包括重新招标所引发的所有费用及二次招标与一次招标的合同价差价）。

承包人应按其经批准的施工进度计划完成施工任务，中标后要严格按照每道工序的时间计划完成，若每道工序完成时间拖延一倍的计划时间时，按承包人违约处理，发包人有权终止施工合同，并没收其履约保证金；

⑥工序管理：承包人应强化工序管理，坚持工序逐级检查制度和工序交接制度，坚持上道工序不合格或者未经监理工程师检查验收，下道工序不准施工的原则，若承包人违反此规定，每次课以承包人2000元违约金。

⑦现场人员（除项目经理、技术负责人、现场主要管理人员）：施工人员不能胜任本职工作，而承包人又不能按照业主要求及时更换的，视情况课以违约金1000-20000/人。

⑧现场工程质量控制：根据现场发现的质量问题，视问题严重程度课以承包人10000-300000元/次的违约金。

⑨安全控制：现场发现安全监管缺失或存在安全隐患，视问题严重程度课以承包人2000-200000元/次的违约金。

⑩文明施工：发现施工现场存在不文明施工现象，视问题严重程度课以承包人1000-100000元/次的违约金。

若发生以上违约或索赔，发包人将先从履约保证金中扣除，不足部分从工程进度款中扣除。索赔金额还包括重新招标所引发的所有费用及二次招标与一次招标的合同价差价。    

22.1.2 对承包人违约的处理
本项增加第（4）～（7）目：
(4) 无论发包人是否解除合同，发包人均有权按本合同相关规定向承包人扣以违约金，并由发包人将其违约行为上报省级水利行政主管部门，作为不良记录纳入工程建设市场信用信息管理系统。
（5）发包人按合同规定向承包人开出的任何违约惩罚金，发包人从应向承包人支付的工程款中直接扣除。除非合同另有规定，发包人向承包人直接扣除的违约惩罚金将导致承包人最终的应得结算价款相应地减少。承包人必须完全接受上述条款。
（6）发包人按合同规定向承包人开出的任何违约惩罚金，发包人扣除违约惩罚金时间的延迟或滞后并不代表对承包人当时各种行为的认可或默认。
 索赔

23.1承包人索赔的提出

本款第（4）项细化为：在索赔事件影响结束后的28日历天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2承包人索赔处理程序

本款第（2）项细化为：监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42日历天内，将索赔处理结果报发包人批准后答复承包人。如果承包人提出的索赔要求未能遵守第23.1（2）～（4）项规定，则承包人只限于索赔由监理人按当时记当予以核实的那部分款额外负担和（或）工期延长日历天数。

24. 争议的解决

24.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 同意。

24.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：     。
选定争议评审员的期限：  按通用合同条款执行  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：     。

其他事项的约定：    /    。

24.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向  /   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地   人民法院起诉。

25.  补充条款

25.1由承包人的法定代表人亲自签订设计施工总承包合同和承诺书，保证所承诺的人员和设备及时到位，认真履行合同和投标承诺。项目管理班子成员应持证上岗。

25.2工程竣工及竣工资料：

25.2.1通用条款规定的竣工资料是指：按有关规定必须提交的全部资料。

25.2.2承包人应按有关规定提供完整竣工资料捌套。根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料，其费用由承包人承担。并应配合发包人进行有关资料的备案。承包人若未按本专用合同条款规定时间交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款，每拖延一日历天罚款5000元。
25.2.3本工程竣工验收通过后10日历天内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每日支付1万元的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

25.2.4当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

25.3竣工日期：工程通过竣工验收，合格后承包人送交竣工报告的日期为实际竣工日期。若需返修才能达到竣工质量（质量经有关单位评定）要求的，应为承包人修复后提请发包人和有关单位验收通过的日期。

25.4承包人违反本合同约定应向发包人支付违约金的，发包人有权直接从承包人的工程进度款中扣除。

25.5承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。

25.6承包人应当按照《福建省建设工程施工现场管理人员配备暂行办法》规定配备施工现场管理人员。
25.7承包人必须做好安全工作、文明施工工作。①工程施工过程中，凡承包方运输车辆运输线路沿线的主要道路和路口，承包方必须设置警示牌、警示灯，确保安全。承包人应配置洒水车、洗车台、道路保洁员做好废弃土清洁工作，确保运输线路沿路、施工场所、及周边的卫生，运输线路沿路等区域必须保持路面清洁。如沿路撒土，将按文明施工不合格予以处理，由此产生的费用将从安全文明施工费中扣除。②承包人在施工过程中应加强安全生产教育及管理，如造成交通事故、施工安全事故及施工作业过程中损毁管线（包括地上管线、地下管线等）等情况，则一切安全和经济责任概由承包人自行负责。

25.8凡施工过程中所涉及的周边村庄排水问题，承包人必须采取相应措施，无条件确保排水顺畅。

25.9在施工前，承包人须向有关部门详细了解地下管线及周边建筑物基础等。在合同实施期间，承包人对已完成的工程、周边构筑物及其他部门相邻地下管线不能造成损坏，否则承包人应负责赔偿损失。在合同实施期间，承包人应提前与各管线的开挖、预埋的单位协调进行，否则，因此造成的后果，由承包人负责。

25.10本项目建筑工地防治扬尘设施及要求按照现行相关的建筑工程施工扬尘防治管理规定执行。在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。

25.11承包人由于现场安全文明措施不到位、人员不到岗导致工程进度滞后、安全措施未落实或出现质量问题等情况的，发包人将予以违约处罚。由于上述原因导致发包人书面函告的情况，发包人有权处以每次5000元违约金。

25.12对发包人及上级主管部门日常检查，承包人必须在规定时效内整改并提交书面反馈材料，逾期未提交，发包人将对承包人予以违约处罚。对发包人及上级主管部门日常检查及季度检查，承包人未及时反馈的，处以违约金2000元/日（违约日期计算从检查规定回复截止日后第二天开始计算）。对各级主管部门检查未及时整改并反馈的，发包人有权不予签认当期计量款或扣除未整改部分。

25.13为规范工程建设管理，承包人须无条件接受发包人制定的《工程管理办法》，并严格按照相关条款执行。
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附件一   合同协议书

合同协议书

漳州市公安局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施漳州市公安局警犬基地迁建项目设计施工总承包（EPC）（项目名称），已接受                    （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

一、工程概况

工程名称：  漳州市公安局警犬基地迁建项目设计施工总承包（EPC）

工程地点：漳州市芗城区漳华路东侧、规划鳌门路北侧

工程规模：项目用地面积42696.61平方米，总建筑面积5770平方米，包括建设模拟训练馆3056平方米，警犬业务用房602平方米，犬舍860平方米，更衣室100平方米，宿舍楼1112平方米，门卫40平方米。项目主要建设警犬业务用房、犬舍、模拟训练馆、更衣室、生活和管理用房、配套用房、室外训练场地、道路、广场、绿化等其他配套设施。项目投资总额估算为6575.9 万元，其中建安工程费4379.5万元。

二、工程承包范围

（1）设计范围：地形图测量、工程物探（含管线探测）、工程勘察（含初勘、详勘）、初步设计（含概算）、工程相关专题报告编制、施工图设计及其他技术设计（如有）、后续设计服务【含图纸审查配合服务、施工期间与现场的配合服务、工程竣工验收及竣工图编制配合】等一切与项目相关的勘察设计内容均包含，不限于上述范围。

（2）施工范围：漳州市公安局警犬基地迁建项目施工，详细以招标人提供的施工图纸、设计更改通知、工程量清单、以及在投标截止时间前发出的澄清、修改或补充通知为准。

三. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）

（2）中标通知书；

（3）招标文件及澄清材料

（4）投标函及投标函附录；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）发包人要求；

（8）价格清单；

（9）承包人建议（含图纸、有关人员设备投入的承诺及投标文件中的设计方案、施工组织设计等）；

（10）其他合同文件。

四. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

五. 签约合同价：

本工程承包方式为固定费率加总价承包方式，合同价款包含施工承包总价及设计承包总价两部份。

设计施工总承包费用包括设计费和建安工程费两部分。本工程承包方式为固定费率加总价承包方式。本工程可研批准的估算建安工程费为人民币4379.5万元，即建安工程费合同暂定价=可研批准的估算建安工程费*（1-中标下浮率K）（K=     %）=      元；工程设计收费合同暂定价=工程设计收费基价（计费额暂按可研批准的估算建安工程费计取）*专业调整系数（0.85）*工程复杂程度调整系数（1.0）*附加调整系数（1.0）*（1-K）*（1-15%）=         元。待工程预算造价经财政审核审定后作为最终合同价的计算依据，并签订合同补充协议。即最终建安工程费合同价=（本工程经财政审核审定的建安工程预算审核价-暂列金-暂估价）×（1-中标下浮率K）+（暂列金+暂估价）；最终工程设计收费总价=工程设计收费基价【计费额按（经财政审核审定的施工图预算审核价-暂列金-暂估价）计取】*专业调整系数（0.85）*工程复杂程度调整系数（1.0）*附加调整系数（1.0）*（1-K）*（1-15%）｛按计价格【2002】10号文计取｝；在合同有效期内合同价格固定不变。由于政策、法律、法规发生变动而引起费用的改变及设计失误变更等因素而引起的费用改变，在本工程中一律不予调整。

上述费用是承包人完成本招标文件所述和合同条款上所列招标项目范围及工期的全部，包括完成该工程项目的设计、劳务、采购、材料、机械、设备、安装、施工、验收、缺陷修复、管理、保险、利润、税费、检测、建设工程交易服务费、招标代理服务费、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险（不可抗力除外）费用以及承包人认为有必要计入的其它费用等所有费用，包括招标项目实体工程费用、措施工程费用（包括且不限于施工便道、临时房屋、施工降水、供水供电、围堰、导流、临时排水、赶工措施等工程费用）及其它费用（包括甲供材料总承包服务费，甲供材料卸货、保全、二次转运、试压、清洗、消毒等费用，满足施工要求的所有场地清理、平整费用及招标文件规定的风险包干等费用）。

合同设计费已包含勘察设计过程中的全部费用成本、利润、税金等，包含但不限于：①工程勘察阶段：收集资料、现场踏勘、制订勘察纲要、测绘、测量、钻探、试探、试验(含取样、原位、土工、水化及岩土)、测试等作业所需的各种费用，以及初勘详勘机械进退场和搬迁费、水上作业增加费、配合服务费用、电源水源自备费、处理施工扰民和征拆影响所造成费用、地形复测及工程断面测量费用、工本费、专家评审费（不含勘察报告审查费）、后续服务费用、税费等。②工程设计阶段：初步设计（含概算编制）、施工图设计（不含施工图审查费）、各阶段专家论证费、为本项目建设所需的专题研究费；设计变更以及后续服务（驻现场配合及所引起的费用）；分期设计、提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、个别用地征拆延误以及多次大范围修改设计等因素所造成或产生的费用；所有根据合同或其它原因应由勘察设计人支付的税金和其它应缴纳的费用都包括在合同价款中。若因发包人园区规划调整，导致本项目方案需增设桥梁的不在上述风险范围之内。

（2）建安工程费合同价应由完成该工程项目的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备购置费、税金、政策性文件规定费用等所有费用组成，包括但不限于完成工程采取特殊施工措施所需的费用、合同承包范围内所有项目的检测费（不含桩基检测费与基坑临测）、试验费、施工场地整理夯实回填、清除地下障碍物及建筑垃圾、临时施工便道的修建及维护、设备进退场费、安拆费、设备场地内转移费、施工场地的排降水费用、孤石爆破、临时用水、用电、清运费用及各种损耗、处理挠民、疏导交通、土方运距等一切费用。

六. 承包人项目经理：          ；设计负责人：          ；施工负责人：          。 

七. 合同工期：

工期要求：本项目服务周期自合同签订之日起至工程竣工验收、完成结算审核、工程资料归档备案止。

1、设计周期：

（1）初步设计阶段：合同签订后20日历天内提交初步设计文件（含概算）送审稿；初步设计文件（含概算）审查通过后5日历天内提交修改后的正式初步设计文件和概算书报批稿（含概算、CAD电子版）；

（2）施工图设计阶段：初步设计文件（含概算）审查通过后30日历天内提交正式的施工图设计文件送审稿；施工图审查通过后5日历天内提交根据审查合格的施工图出版的正式图(含电子版)；

（3）后续服务阶段：从提供正式施工图文件至工程通过竣工验收并配合项目审计、备案、移交止。

注：①在勘察设计期间，中标人应自行安排时间进行工程测量、工程勘察；

②中标人应在规定时间内完成本项目的所有勘察设计任务，提交相应的勘察设计文件及有关技术资料并提供相应的后续服务工作。勘察及测量成果的提供时间应能满足各设计阶段的需求。在各阶段的勘察设计文件审查期间，中标人须密切配合，及时修改文件。上述中标人报送审查的勘察报告、初步设计及概算、施工图设计文件等送审稿应达到审查机构及相关部门的送审要求。
2、施工工期：设计施工总工期为360日历天（自合同签订之日起至工程竣工验收止）。
3、开工日期：暂定     年  月  日                     ，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。　　   

4、竣工日期：                                        
　　合同工期总日历天数                   
工程质量符合的标准和要求：

设计要求的质量标准：达到国家、行业及地方有关工程设计深度的要求并通过有关部门的审查、验收、审计。

施工要求的质量标准：达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。

九. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

十. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

十一. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程竣工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。

十二. 本协议书正本二份、副本   份，合同双方各执正本一份，副本   份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

十三. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）     承包人：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）  法定代表人或其委托代理人：     （签字）

         年       月         日             年         月          日
附件二   履约担保格式

履 约 担 保

漳州市公安局（发包人名称）：

鉴于漳州市公安局（发包人名称，以下简称“发包人”）接受        （承包人名称）（以下称“承包人”）于      年    月    日参加漳州市公安局警犬基地迁建项目设计施工总承包（EPC）（项目名称）的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）        元（¥        ）。

2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发竣工验收证书之日止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日历天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

                               担 保 人：                  （盖单位章）

                               法定代表人或其委托代理人：      （签字）

                               地    址：                              
                               邮政编码：                              
                               电    话：                              
                               传    真：                              
                                                      年    月    日

附件3：  

承包人向发包人交付的工程设计文件目录

	序号
	资料及文件名称
	份数
	有关事宜

	1
	地质勘察/测量报告
	按相关部门及发包人要求提供
	

	2
	初步设计文件（含概算）送审稿
	
	

	3
	正式初步设计文件和概算书报批稿
	
	

	4
	施工图设计文件送审稿
	
	

	5
	审查合格的施工图出版的正式图 
	
	


承包人免费向发包人提供由承包人设计的设计文件和施工图纸和其它技术资料份数须满足发包人要求，并提供装有全部设计资料的电子光盘2套。电子文件（文件为word、excel可编辑格式，图纸为CAD可编辑的dwg格式文件1套；另外1套文件为不可修改编辑的pdf格式，图纸或为dwf格式文件）包括图册、表格、文件等相关资料，仅作为存档和本工程使用，不得提供给第三方作为其它用途。
特别约定：

1.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

2.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，发包人不增补费用。

附件4：     

承包人主要设计人员表
	名    称
	姓名
	职务
	注册执业资格或职称
	承担过的主要项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	二、项目组成员

	设计项目负责人
	
	
	
	

	建筑设计专业负责人
	
	
	
	

	结构设计专业负责人
	
	
	
	

	电气专业负责人
	
	
	
	

	给排水专业负责人
	
	
	
	

	造价负责人
	
	
	
	

	勘察负责人
	
	
	
	

	后续服务负责人
	
	
	
	


（签订合同时根据投标承诺填写）

附件5：
工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　                                                                                                                                                                         。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  年；

3．装修工程为  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  年；

5．供热与供冷系统为  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   年；

7．其他项目保修期限约定：   

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7日历天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起伍日历天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理；2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修；4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                          承包人(公章)：                
地  址：                                地  址：                      
法定代表人(签字或盖章)：                法定代表人(签字或盖章)：            
委托代理人(签字)：                      委托代理人(签字)：            
电  话：                                电  话：                      
传  真：                                传  真：                      
开户银行：                              开户银行：                    
账  号：                                账  号：                      
邮政编码：                              邮政编码：                    
附件6：
承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(KW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件7：
承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8:                  

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称:

工程项目地址:

发包人（甲方）:

承包人（乙方）:

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定:

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条　本责任书一式   份，由甲乙双方各执   份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位:（盖章）　　　　　　　　        乙方单位:（盖章）

法定代表人或其委托代理人:                 法定代表人或其委托代理人:

（签字或盖章）                           （签字或盖章）

地址:                                     地  址:

电话:     　　                             电  话:

年 月 日　　　　　　　　　　　            年  月  日

附件9:

安全生产责任书

发包人（以下简称甲方）:漳州市公安局  

承包人（以下简称乙方）:                            

工程名称:                                        

　　为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本责任书。甲、乙双方均应严格遵守本责任书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

　　一、甲方的权利、责任和义务:

　　1、甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

　　2、甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。

　　3、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。

　　4、甲方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

　　5、甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不力的给予1万元/次的罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程责令停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。

　　二、乙方的权利、责任和义务:

　　1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。

2、乙方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

3、乙方应根据工程项目制定安全施工方案、安全保护预案及安全应急预案等，并征得发包人安全部门同意。

　　4、乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均由乙方承担相应的责任。

　　5、乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。

　　6、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

　　7、乙方必须设专职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方工作。

　　8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当班组的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。

　　9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。

　　10、乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。

　　11、乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。

　　12、乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

　　13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

　　14、乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。

　　15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，由乙方负责。

16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。

　　17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。

　　18、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

　　19、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。

　　20、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。

　　21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担全部事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。

23、乙方若有使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要经有关单位验收合格后方可使用。

　　三、其它:

　　1、本责任书未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，本责任书在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。

　　2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。

　　四、特别说明:

　　安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。

　　本责任书自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本责任书自行解除。 

　　本责任书一式两份，甲方、乙方各保存一份。 

　

发  包  人(公章):              承  包  人(公章):

法定代表人(签字或盖章):        法定代表人(签字或盖章):

                                项目负责人:            

          年   月   日                      年   月   日
第二卷

第五章  发包人要求

发包人要求

发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行培训和提供一些消耗品等，在发包人要求中应一并明确规定。

发包人要求通常包括但不限于以下内容：

一、功能要求

（一）工程的目的。

（二）工程规模。

（三）性能保证指标（性能保证表）。

（四）产能保证指标。

二、工程范围

（一）概述

（二）包括的工作

1. 永久工程的设计、采购、施工范围。

2. 临时工程的设计与施工范围。

3. 竣工验收工作范围。

4. 技术服务工作范围。

5. 培训工作范围。

6. 保修工作范围。

（三）工作界区

（四）发包人提供的现场条件

1. 施工用电。

2. 施工用水。

3. 施工排水。


     （五）发包人提供的技术文件

除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件:

1. 发包人需求任务书。

2. 发包人已完成的设计文件。

三、工艺安排或要求（如有）

四、时间要求

（一）开始工作时间。

（二）设计完成时间。

（三）进度计划。

（四）竣工时间。

（五）缺陷责任期。

（六）其他时间要求。

五、技术要求

（一）设计阶段和设计任务。

（二）设计标准和规范。

（三）技术标准和要求。

（四）质量标准。

（五）设计、施工和设备监造、试验（如有）。

（六）样品。

（七）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求。

六、竣工试验

（一）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。

（二）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。

（三）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。

七、竣工验收

八、竣工后试验（如有）

九、文件要求

（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。

（二）沟通计划。

（三）风险管理计划。

（四）竣工文件和工程的其他记录。

（五）操作和维修手册。

（六）其他承包人文件。

十、工程项目管理规定

（一）质量。

（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）。

（三）支付。

（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）。

（五）沟通。

（六）变更。

十一、其他要求

（一）对承包人的主要人员资格要求。

（二）相关审批、核准和备案手续的办理。

（三）对项目业主人员的操作培训。

（四）分包。

（五）设备供应商。

（六）缺陷责任期的服务要求。

发包人要求附件清单

附件一：性能保证表

附件二：工作界区图

附件三：发包人需求任务书

附件四：发包人已完成的设计文件

附件五：承包人文件要求

附件六：承包人人员资格要求及审查规定

附件七：承包人设计文件审查规定

附件八：承包人采购审查与批准规定

附件九：材料、工程设备和工程试验规定 

附件十：竣工试验规定

附件十一：竣工验收规定

附件十二：竣工后试验规定

附件十三：工程项目管理规定

第六章  发包人提供的资料

发包人提供的资料

一、项目概况

二、发包人提供的资料（中标后提供）

1. 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。

2. 定位放线的基准点、基准线和基准标高。

3. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证。

4．其他资料。

第三卷

第七章  投标文件格式

一、《资格审查文件》应包括本招标文件投标须知第3.5款所规定的内容。投标人应按照招标文件的要求以及投标人自己认为有必要提交的能够恰当证明符合资格审查评审标准和内容的资料。

二、投标人应按招标文件本章规定的格式和内容编写《资格审查文件》，如有必要，可以增加附页，并作为资格审查文件的组成部分。

三、投标人应按照资格审查文件各条中所“注”的要求提交全部完整资料。

四、除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人单位公章或联合体牵头人单位公章。

五、投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具。
六、本工程的投标文件格式以电子标书制作工具导入招标文件后自动生成的投标文件格式为准，若有答疑或补充通知，投标人须重新导入答疑或补充通知修改后的招标文件，投标文件制作及上传的具体操作向漳州市工程项目交易中心咨询。
（用于资格文件封面）

漳州市公安局警犬基地迁建项目设计施工总承包（EPC）

投  标  文  件

招标编号：         
投标文件内容：　　　        资格文件 _____

投标人:                           （盖投标人单位公章）

日期：_______年           月           日

注：联合体投标的，其成员各方均须盖投标人单位公章

目    录

一、资格审查申请函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书（如有）

四、联合体协议书（如有）

五、投标保证金承诺书 

六、资格审查资料

七、无行贿犯罪记录承诺

八、其他资料

注： 企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。

一、资格审查申请函

资格审查申请函

致：               （招标人）

1．根据贵方编号为           （招标编号）的漳州市公安局警犬基地迁建项目设计施工总承包（EPC）（招标项目名称）招标发出的招标公告，授权代表人         （姓名），代表申请人                     （投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目EPC的投标申请。

    2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。

3．我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。

4．我方承诺在提交申请日后的    个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                           邮编：         

电话：                                           传真：         
联系人：                                                        
法定代表人：             （盖章） 

投标申请人：                                （盖投标人单位公章）
日期：            年    月    日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                         年      月    日           

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表格。

三、授权委托书（如有）
本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改漳州市公安局警犬基地迁建项目设计施工总承包（EPC）（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证扫描件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （盖章或签字）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                            
       年       月       日

注：1、若由法定代表人本人递送投标文件、开标、评标过程签署一切文件(含投标文件)和处理与之相关的一切事务，则不需填写此张“授权委托书”。

2、如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人。

四、联合体协议书（如有）

          （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加漳州市公安局警犬基地迁建项目设计施工总承包（EPC）（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

        年       月       日

注：如以联合体形式投标，需双方加盖公章并签字后扫描上传。

五、投标保证金承诺书

         

  （招标人名称）：

我方于      年      月      日参加漳州市公安局警犬基地迁建项目设计施工总承包（EPC）（项目名称）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或未按照招标文件规定缴交招标代理费和建设交易服务费的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

我方将与本承诺书一起，提交金额为人民币             元作为投标保证金。

本承诺在投标有效期内保持有效。

投标人名称：                              （盖单位章）

法定代表人：                                  （盖章）
地    址：


                                

邮政编码：





                 


电    话：                                          
        年        月        日

附：投标保证金有关单据

注：1、采用单项工程缴交投标保证金的投标人应当将投标保证金有关单据电子件（加盖投标人单位公章）随资格审查申请函一起递交，以证明已按规定递交投标保证金。

2、采用年度投标保证金参加投标的，投标人须将漳州市交易中心出具《年度投标保证金收讫证明》或福建省公共资源交易中心出具的使用期限内的年度投标保证金收讫证明以及被认定为龙头企业的有关证明的扫描件（电子件加盖投标人单位公章）随资格审查申请函一起递交。
六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：1. 如以联合体形式投标，联合体成员各方均须填写此表并加盖各自单位电子章。

2.独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须附上企业法人营业执照的电子件或扫描件、资质证书的电子件或扫描件、基本账户开户许可证的电子件或扫描件（加盖投标人单位公章）。独立投标人或联合体牵头人还须附上施工企业安全生产许可证的电子件或扫描件。

上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。

（二）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：设计业绩的应附上设计合同书、施工图审查合格书等证明材料；施工业绩的应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料，否则，其工程业绩不计。EPC业绩的应附上中标通知书、设计施工总承包合同等证明材料，还须提供提供省级及以上住房和城乡建设网或公共资源交易中心的网页截图作为证明资料，并提供链接网址查询；否则，其工程业绩不计。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（三）正在实施的和新承接的项目情况表（如有）

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：设计业绩的应附上设计合同书、施工图审查合格书（如有）等证明材料；施工业绩的应附上施工合同和竣工验收证明（如有）等证明材料，否则，其工程业绩不计。EPC业绩的应附上中标通知书、设计施工总承包合同等证明材料，还须提供提供省级及以上住房和城乡建设网或公共资源交易中心的网页截图作为证明资料，并提供链接网址查询；否则，其工程业绩不计。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（四）项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（五）主要人员简历表

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：项目负责人、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人的相关证明材料按照第2章“投标人须知前附表”的要求提供。其他主要设计人员、其他主要施工管理人员的相关证明材料在中标后按照第2章“投标人须知前附表”的要求提供。
“主要人员简历表”中的项目负责人应附项目经理证、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；设计、施工、施工技术负责人应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，以及设计、施工负责人的执业资格（如有）证书复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。

（六）项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人      （姓名）系             （投标人）的法定代表人，现承诺:

1、拟派出的本项目的施工负责人系本公司正式职工，保证在本项目施工期间及时到位组织施工。

2、保证拟派出的本合同工程的项目施工技术负责人及安全员在施工期间及时到位，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

①、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

②、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

3、如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和设计施工总承包合同约定的处罚，并没收投标保证金和承担全部责任。

                       投标人：              （盖投标人单位公章）

法定代表人：                （盖章）  
                                         年     月    日

注：如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

（七）承诺函

致：_______________(招标人名称)

本人      （姓名）以企业法定代表人的身份郑重承诺：本公司参加本项目的工程投标，若我司有幸中标，将积极响应有关投标人承诺制的精神，按照招投标法律法规和有关规范性文件要求，保证不出现转包、挂靠、虚假文件证明等违法违规行为。若我司中标，在中标后接到中标通知书同时一次性向招标代理机构缴清招标代理服务费；如果未能按要求缴纳招标代理服务费，则招标代理机构有充分的理由从投标保证金中扣除。如违反承诺，我公司将接受招标人解除合同的处理，并按照本招标文件和施工合同承担违约责任。该违法行为可作为不良记录，并受到相应惩戒。

特此承诺！            

投  标  人：                                 （盖章）

             法定代表人：                            （盖章）      
             单位地址：____________________________________________
             邮政编码：__  _    ___电话： ___________传真：___ 
日期：___     __年____月____日

注：如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。
（八）不拖欠农民工工资的承诺书
不拖欠农民工工资的承诺书

致：                  (招标人名称)

本承诺书声明：本人      （姓名）系             （投标人）的法定代表人，本项目的工程投标，若我司有幸获得中标，将积极响应国务院、建设部（及所属行政主管部门）有关认真落实解决拖欠农民工工资的精神，按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》，保证及时定额支付农民工工资，不以任何理由拖欠。

特此承诺！

投  标  人：                                 （盖章）

             法定代表人：                            （盖章）      
             单位地址：____________________________________________
             邮政编码：__  _    ___电话： ___________传真：___ 
日期：___     __年____月____日

注：如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。
（九）、近3年财务状况
近3年财务状况

（ 近3年指    年   月   日至    年   月   日）

1.财务状况表

财 务 状 况 表

	名　　称
	单　位
	       年
	       年
	       年

	一、注册资金
	
	
	
	

	二、净资产
	
	
	
	

	三、总资产
	
	
	
	

	四、固定资产
	
	
	
	

	五、流动资产
	
	
	
	

	六、流动负债
	
	
	
	

	七、负债合计
	
	
	
	

	八、营业收入
	
	
	
	

	九、净利润
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：相关材料扫描件在“原件的扫描件”中提供。

投  标  人：                                 （盖章）

             法定代表人：                            （盖章）      
             单位地址：____________________________________________
             邮政编码：__  _    ___电话： ___________传真：___ 
日期：___     __年____月____日

注：如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。
（十）近年发生的重大诉讼及仲裁情况

单位名称：

	项 目
	投标人情况说明

	
	

	……
	


注：（1）如有，应附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

（2）联合体投标，须单独提供各联合成员单位的近年发生的诉讼及仲裁情况。

投标人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                      （签字）

       年      月      日

（十一）拟投入本项目的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（kW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（十二）拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


七、无行贿犯罪记录承诺书

无行贿犯罪记录承诺书
         （招标人名称）：

我单位                  （公司名称）以及法定代表人         （姓名）、拟派出的项目负责人        （姓名）、设计负责人        （姓名）、施工负责人        （姓名）近三年内均无行贿犯罪记录，如若不实，贵司有权没收本项目的投标保证金。

投  标  人：                                 （盖章）

             法定代表人：                            （盖章）      
             单位地址：____________________________________________
             邮政编码：__  _    ___电话： ___________传真：___ 
日期：___     __年____月____日

注：如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。
八、其他资料

漳州市公安局警犬基地迁建项目设计施工总承包（EPC）

投  标  文  件

（商务文件）
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人：                （盖章）
        年        月         日

注：如以联合体投标的，其成员各方均须盖投标人单位公章

目    录

一、投标函及投标函附录

二、其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了漳州市公安局警犬基地迁建项目设计施工总承包（EPC）（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以下列投标报价：①设计费按国家发展计划委员会 建设部的《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》（计价格【2002】10号）规定的收费标准的（1-建安费中标下浮率K）计取；工程设计收费计费额按经财政审核审定的施工图预算审核价（不含暂估价、暂列金）计取。②建安工程费下浮率为百分之      （小写：     %），计费基数为经财政审核审定的建安工程预算审核价，即建安工程费合同价==（本工程经财政审核审定的建安工程预算审核价-暂列金-暂估价）×（1-中标下浮率K）+（暂列金+暂估价）；并按上述招标文件、合同条款、工程建设标准及其他有关文件的条件要求承包上述工程的设计、采购、施工、竣工验收等全部工作，并承担任何质量缺陷保修责任。

我方将派出             （项目经理姓名及其注册证号）为本项目的项目经理，             （施工项目负责人姓名及其注册建造师证号）为本项目的施工负责人，             （设计项目负责人姓名及其职称或注册证号）为本项目的设计负责人。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方已全面了解和接受本招标文件所有内容以及所含的风险包干范围，并在投标报价中已充分考虑，中标后不再调整。

（6）我方已详细审查全部招标文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守招标文件和合同所规定的各项条款。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人：                  （盖章）
地址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
      年      月      日

注：如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

（二）、投标函附录

	序号
	项目内容
	约定内容
	备 注

	1
	工期
	按合同专用条款规定执行。
	

	2
	缺陷责任期
	按合同专用条款规定执行。
	

	3
	分包
	
	

	4
	承包人的工期延误
	按合同专用条款规定执行。
	

	5
	工期提前奖励
	按合同专用条款规定执行。
	

	6
	工程款支付
	按合同专用条款规定执行。
	

	7
	保修责任
	保修期限：按有关保修办法执行。
	


投标人：                 （盖投标单位公章）

法定代表人：                  （盖章）
地址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
      年      月      日

注：如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

二、其他资料

（用于技术文件封面）

漳州市公安局警犬基地迁建项目设计施工总承包（EPC）

投  标  文  件

（技术文件）

目    录

一、承包人建议书

二、承包人实施方案

一、承包人建议书

说明：1.建议书的内容应根据技术文件中各项评分指标的内容进行编制以备评标委员会评审。

二、承包人实施计划

说明：

1. 承包人实施计划的内容应根据技术文件中各项评分指标的内容进行编制以备评标委员会评审。


