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第一卷
招标公告
（招标编号: E3506220601800083001）

1. 招标条件
本招标项目云霄县莆美镇莆下村村民安置房建设项目已由云霄县发展和改革局以云发改审[2019]68号批准建设，项目业主为云霄县房地产综合开发公司，项目资金为业主自筹及银行贷款，招标人为云霄县房地产综合开发公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工工程总承包进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1．招标项目名称：云霄县莆美镇莆下村村民安置房建设项目工程总承包（EPC）
2.2．建设地点：云霄县莆美镇人和路南侧、英济路西侧。
2.3.建设规模：项目总建筑面积212656.36㎡，主要建设十四幢商住楼、地下停车场、零售商店、物业管理、社区管理用房等。其中商业面积17345.08平方米，物业管理房852.26平方米，地下室建筑面积44271.58平方米，住宅建筑面积142290.33平方米，配套设施建筑面积3240.85平方米，可建安置房1104套及其配套设置。
2.4.工程建设投资：本项目招标项目工程总承包费用暂按人民币64800万元[勘察费暂定300万元，设计费用暂定786万元，工程建安费用暂定63714万元]。
2.5.招标范围：本项目工作内容包括云霄县莆美镇莆下村村民安置房建设项目的勘察、设计、采购、施工一体化的工程总承包（EPC）任务。具体内容如下：
2.5.1勘察主要内容包含不限于：本项目实施范围内的工程初步勘察和详细勘察，并提供满足设计规范及勘察规范要求的全部勘察报告和资料，以及工程施工、验收所需要的配合服务等。
2.5.2设计范围包括：方案设计、方案优化、初步设计及概算、施工图设计、室内设计（住宅一层入户大厅及电梯前室的精装修）、后续服务、各专项工程的深化设计服务等。根据项目实际需要情况与项目相关的一切设计内容均包含，不限上述范围。本项目设计应按照《福建省绿色建筑行动实施方案》要求执行绿色建筑标准。
2.5.3施工范围包括：包括本次招标项目用地规划红线范围内的地上建筑物、基础工程（含基坑支护）、地下建筑物(含停车场、人防)以及室外工程的建筑、住宅一层入户大厅及电梯前室的精装修、结构、采暖通风、给水排水、各类综合管线、通信、电气、节能、建筑智能化、电梯采购与安装、消防、人防、安防、环保、景观及周边绿化、夜景工程、交通工程等所有专业工程，以财审后的工程量清单为准。（不含永久性变配电工程）
2.5.4 采购范围：本工程所需全部材料、设备及设施的采购。
2.6.工期要求：总工期为 960日历天（含勘察、设计、采购、施工），其中关键节点：

①合同签订之日起20天内提交方案设计文件报批稿；

②方案设计文件通过报批后15天内提交勘察详细勘察报告；

③方案设计文件通过报批后30天内提交初步设计文件（含概算）送审稿；

④初步设计文件（含概算）审批通过后30天内提交所有施工图设计文件送审稿；

⑤施工必须于2019年12月26日前开工，并以施工许可证办理之日为起算点，桩基工程125天（考虑管桩，不含桩基检测）；地下室工程170天（从桩基验收合格之日起）；所有主体封顶220天（地下室顶板完成之日起）；所有单体工程落架200天（屋面板完成之日起）；所有单体工程竣工验收90天（落架完成之日起）；室外工程及其他专项验收60天。
2.7．质量要求：
2.7.1勘察要求的质量标准：符合现行国家、行业及地方的勘察标准和规范要求，勘察成果文件应通过施工图审查机构等有关部门的审查并审查合格。
2.7.2设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准，须通过招标人委托的第三方审查机构进行的施工图审查。
2.7.3施工要求的质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）合格标准；达到漳州市“水仙杯”优质工程。
3. 投标人资格要求
3.1 投标人应为具有独立法人资格，具备有效的法人营业执照的企业；
3.2本招标项目要求投标人须同时具备建设行政主管部门核发的有效的以下资质：
3.2.1 勘察资质要求：建设行政主管部门核发的有效的①工程勘察综合类甲级资质、或②工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质及以上资质；
3.2.2 设计资质要求：建设行政主管部门核发的有效的①工程设计综合甲级资质、或②建筑行业设计甲级资质、或③建筑行业（建筑工程）专业甲级工程设计资质；
3.2.3 施工资质要求：建设行政主管部门核发的有效的建筑工程施工总承包一级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》；
3.3投标人拟派出担任本招标项目的项目总负责人的资格要求：1人，应具备合格有效的一级注册建筑师执业资格或一级注册结构师执业资格或一级建筑工程专业注册建造师执业资格，且应是独立投标人或联合体牵头人本单位正式在岗职工。
3.4本次招标接受联合体投标。

3.4.1投标人自愿组成联合体的，联合体成员不超过2家，应由联合体中承担设计任务的单位作为联合体牵头人。参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个及以上的联合体投标，否则，评标委员会应当否决其投标。联合体各方均应具备其所承担招标项目的工作内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位所组成的联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4.2本项目的项目总负责人应为独立投标人或联合体牵头人派出。

3.5据闽建办科[2018]16号文的规定，在福建省参加投标的工程勘察单位（包括以联合体形式参加投标的工程勘察单位），应在我省设立相应的土工试验室。2018年10月1日起，未在我省设立土工试验室的，不得参与工程勘察项目的投标。注：提供福建省各级建设行政主管部门网站公布的合格名单打印件或福建省各级建设行政主管部门出具的合格名单证明材料复印件，并加盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。

3.6本项目招标采用资格后审方式，投标人必须按招标文件要求报送资格审查资料，其他资格审查条件详见招标文件。
4. 招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于2019年9月9日至2019年9月14日，登陆到漳州市工程项目交易中心网站进行招标文件的下载。下载网址：http://www.zzgcjyzx.com。

4.2 招标人不提供书面招标文件，只提供电子招标文件。投标人必须通过网上银行在企业业务系统的网上支付标书费平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。

4.3 招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由云霄县公共资源交易中心决定是否启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。

5. 投标文件的递交
5.1投标文件提交的截止时间（投标截止时间）：北京时间2019年10月9日北京时间08时30分前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

     投标人有下列行为之一的，投标无效：

    （1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

    （2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；

    （3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。

9.2备用电子投标文件等资料递交的截止时间：2019年10月9日北京时间08时30分，提交地点为云霄县新体育场对面（广电大楼群楼）一楼开标室。
6. 评标办法： 
本招标项目采用的评标办法：综合评估法。
7. 发布招标公告的媒介
本次招标公告在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）、云霄县公共资源交易中心网（http://old.zzyx.fj.cn/）上发布。若招标文件内容如有更正时，福建省招标中心有限责任公司将通过上述网址发布，请投标人自行留意关注。
8. 联系方式
招标人：云霄县房地产综合开发公司
地  址：云霄县云漳路535号  
电  话：0596-8556456；传真：0596-8556456；  
联系人：方利鹏 

招标代理机构：福建省招标中心有限责任公司  
地址： 福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座6层 
电话： 0591-87518355
联系人：黄滨、郭亮、黄乃鑫
公共资源交易中心名称：云霄县公共资源交易中心
地址：云霄县新体育场对面（广电大楼群楼）一楼开标室  
联系电话：0596-8505300
招投标监督机构名称：云霄县城乡规划建设局、云霄县发展和改革局 
地址：漳州市云霄县云陵镇元光路60号、云霄县政通路1号县政府办公大楼3楼 
联系电话：0596-8532248、0596-8505326  
            第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	招标人：云霄县房地产综合开发公司
地  址：云霄县云漳路535号

电  话：0596-8556456

联系人：方利鹏

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：福建省招标中心有限责任公司
地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座6层 

电  话：0591-87518355

联系人：黄滨、郭亮、黄乃鑫

	1.1.4
	项目名称
	云霄县莆美镇莆下村村民安置房建设项目工程总承包（EPC）

	1.1.5
	建设地点
	云霄县莆美镇莆下村

	1.2.1
	资金来源及比例
	企业自筹及银行贷款

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实。

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	计划工期
	详见招标公告

	1.3.3
	质量标准
	详见招标公告

	1.4.1
	合格投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：（详见招标公告）

财务要求：/。

设计业绩要求：/。

施工业绩要求：/。

信誉要求：（详见招标公告）

项目总负责人的资格要求：（详见招标公告）

施工机械设备：/
项目管理机构及人员：除项目总负责人外，投标人在中标后还应配备以下人员（详见以下“8.1、8.2”人员要求）。

8.1勘察设计人员具体要求如下（由中标人在中标后按以下配备并报建设单位）：

岗  位

人  数

要  求

勘察负责人

1

国家注册土木工程师（岩土）执业证书。
设计负责人

1

一级及以上注册建筑师执业资格。
建筑设计专业负责人

1

一级及以上注册建筑师执业资格。
结构设计专业负责人

1

高级工程师及以上。
暖通设计专业负责人

1

注册公用设备工程师(暖通空调专业) 执业资格或工程师及以上职称。
给排水专业负责人

1

给排水专业负责人，要求：注册公用设备工程师(给水排水专业) 执业资格或工程师及以上职称。
电气设备专业负责人

1

注册电气工程师执业资格或工程师及以上职称 。
  8.2其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照闽建建[2018]36号、37号文和施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。说明：

1）本项目评标时仅对拟派出“项目总负责人”进行考核（按要求附上有关证件），其他人员无须在投标文件中提供证明材料，在中标后予以响应配齐。

2）拟派出本项目的项目总负责人必须为独立投标人或联合体牵头人本单位正式在岗职工；

①拟派出本项目的项目总负责人如为一级注册建筑师或一级注册结构师执业资格的，其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准或以行政主管部门核发的执业证书证明（如上述人员所提交的加盖注册章的执业资格证书的章号与投标人单位资质证书号一致或执业资格证书所署的单位名称与投标人名称一致的，则可以不提交社保费证明）为准。投标人应在投标文件中同时附上项目总负责人的一级注册建筑师注册证书（或一级注册结构师执业资格）和社保缴费证明（或执业证书材料）和身份证复印件；

  备注：“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

 ②拟派出本项目的项目总负责人如为一级注册建造师的，其所属单位以注册建造师执业资格证书上所明确的聘用企业为准。投标人应在投标文件中同时附上项目总负责人的建造师注册证书和身份证复印件；
  3）其他设计人员在工程开工前，由中标人按照招标文件的规定配齐，施工现场管理需要配备相应管理人员，其中施工现场管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。

   4）投标人若不能按招标文件承诺的项目部管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：

    a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

   b、工程开工后，除不可抗力以及符合相关法规允许正常变更的情形外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目总负责人或施工负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。

   5、投标人自愿组成联合体的，联合体成员不超过2家，应由联合体中承担设计任务的单位作为联合体牵头人。参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个及以上的联合体投标，否则，评标委员会应当否决其投标。联合体各方均应具备其所承担招标项目的工作内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位所组成的联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。本项目的项目总负责人应为独立投标人或联合体牵头人派出。

6、其他要求：根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，独立投标人或联合体施工方被建设行政主管部门列为建筑市场主体“黑名单”的不得参与本项目的投标。
7、在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人（不包含其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人（不包含其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
   8、“市政类”专业包括“市政公用工程、市政工程、 路桥、道路与桥梁、道路、桥梁、桥隧、隧道、桥梁与隧道工程、市政给排水工程、给排水工程、市政施工、道路桥梁、城市道路、道路与桥梁、道路桥梁与渡河工程、土建给排水、市政工程管理、交通土建、交通工程、交通管理工程、市政建筑施工管理、城市公路与道路建设”等专业。 

    “房建类”专业是指“土建、工民建、房屋建筑工程、房建工程、建筑工程、建筑设计、土木工程、建筑施工、施工管理及房建等相关专业”。

	1.4.2
	是否接受联合体

投标
	接受

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	不补偿

	1.9.1
	踏勘
	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2019年9月15日 17 时 00 分

	1.10.3
	招标人书面澄清

的时间
	投标截止时间前15天。

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	除本项目主体、关键性工作不允许分包外，本工程承包范围内的专业工程，如承包人不具备相应专业工程的设计或施工承包资质的，项目实施过程中可以向发包人申请进行分包，并应提供相关分包企业资质证明材料给发包人、监理人审查，经发包人、监理人书面同意后方可进行分包。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。承包人应当就分包项目向发包人负责，接受分包的企业就分包项目承担连带责任。

	1.12
	偏离
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标文件补遗、澄清及书面通知。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2019年9月15日 17 时 00 分

	2.2.2
	投标截止时间
	2019年10月9日8 时 30 分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	特别提示：①投标人应及时关注网络发布的相关信息，否则由此引起的后果及损失由其自行承担。②投标人领取澄清招标文件文本文件时无需签收和确认。

投标人要求澄清招标文件的提交方式为无记名方式。投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交：

网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）；

招标人对澄清招标文件答复的发布方式为不登记投标人名称方式，通过福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）发布。

投标人领取澄清招标文件的时间为澄清文件发布的第二天14时30分至17时30分，地点为：福建省招标中心有限责任公司（福建省福州市洪山园路68号C座623A室）。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	特别提示：①投标人应及时关注网络发布的相关信息，否则由此引起的后果及损失由其自行承担。②投标人领取修改或补充招标文件文本文件时无需签收和确认。
招标人发布修改或补充招标文件的方式：

无记名方式，通过福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）、云霄县公共资源交易中心网（http://old.zzyx.fj.cn/）发布。

投标人领取修改或补充招标文件的时间为修改或补充文件发布后，地点为：福建省招标中心有限责任公司（福建省福州市洪山园路68号C座623A室）。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	澄清回复等。

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	工程总承包费用暂定人民币64800万元，投标报价按第9.4款规定。

	3.2.5
	投标报价的

其他要求
	    本项目的所有设计均应为限额设计，即中标人应在确保项目工程质量合格且各专业均保证使用功能的前提下，其设计方案的建安费用不得超过招标人提供的可行性研究报告批复中的估算建安费。在特殊情况下，如中标人的初步设计概算或施工图预算超过了可行性研究报告批复中的估算建安费，必须在获得招标人书面批准后方可进行下一步工作，否则中标人将自行承担因此造成的包括工期延误在内的所有损失和违约责任。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止日后120天

	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：人民币伍拾万元；

2、投标保证金形式：独立投标人或联合体任一成员方可以使用以下之一的有效投标保证金形式：①或②或③或④或⑤或⑥；
①现金形式:应在投标截止前一天16：00之前从独立投标人或联合体任一成员方所在地银行的投标人企业基本账户以银行电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在银行电汇或银行转账单上备注“（招标编号）投标保证金”，如因投标人汇款凭证未按规定格式完整注明造成无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。开标当天将以银行出具的加盖业务公章的投标保证金到账证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

指定的投标保证金账户：

开户银行:中国银行云霄支行；

帐户名称:云霄县行政服务中心管理委员会；

帐   号:4247 7326 6875
②银行保函形式。独立投标人或联合体任一成员方出具银行保函。银行保函的内容应针对于本招标项目，应以招标人为受益人且满足本招标项目对于投标保证金的数额和有效期的要求。

③福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。投标人应按闽建筑[2014]33号规定办理年度投标保证金的相关事宜并取得《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》，《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》中注明的金额应不少于招标文件规定的投标保证金金额（如本项目投标保证金金额超过投标人交纳的年度投标保证金金额的，投标人应按上述递交项目投标保证金的规定将投标保证金金额予以补足）。若开标当日《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》失效，将被视为未按规定递交投标保证金。

④投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。投标人须将投标保证金有关单据证明扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查文件同时提交。年度保证金金额少于本项目要求的，须按方式（1）补足后参与本项目投标，否则资格审查不合格。
5、投标保证金证明材料提交形式：

①若投标保证金以现金形式（银行电汇或银行转账）提交的，投标人须将投标保证金凭证的复印件及中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证复印件（须加盖投标人单位公章）放入到投标文件中。未按上述要求提供的，视为未按规定递交投标保证金。

②若投标保证金以银行保函形式提交的，独立投标人或联合体任一成员方应在递交投标文件时将银行保函的原件单独提交给招标人（或招标代理机构），并将该保证金凭证原件对应的复印件（须加盖投标人单位公章）放入投标文件中，否则视为未提交投标保证金。

③若投标保证金以福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式、《漳州市年度投标保证金收讫证明书》、提交的，投标人应将使用期限内的有效的年度投标保证金收讫证明复印件放入投标文件中并加盖投标单位公章。未按上述要求提供的，视为未按规定递交投标保证金。

3、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	3.5.2
	近年财务状况
	/

	3.5.3
	近年完成的类似

项目
	详见招标公告

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	   详见投标文件格式

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	除另有说明外，投标格式说明中的“盖单位公章”系指加盖单位法人电子公章或可上传盖公章后扫描件；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或签章后扫描件或盖该人员电子印章；评标委员会在评审过程中给予认可。联合体所有成员均应提供的文件则需联合体成员盖该单位公章后扫描件或盖该单位电子公章。

	3.7.4
	投标文件份数
	   本项目采用电子招投标，投标时无需提供纸质文件。
     1.电子投标文件：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中密封并加盖公司公章，于开标前带至开标现场。
2.中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标文件6份并加盖投标人单位公章和包含投标文件全部内容的扫描件及word电子文档各1份。

	3.7.5
	装订要求
	（1）本项目为电子招投标，备用投标文件的密封要求详见《招标公告》
（2）投标文件分为《资格审查文件》、《商务文件》、《承包人建议书》部分。

	4.1.2
	封套上应载明

的信息
	详见投标人须知前附表3.7.4条款。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	地点：云霄县新体育场对面（广电大楼群楼）一楼开标室

收件人：福建省招标中心有限责任公司

投标文件提交的截止时间（投标截止时间）：

北京时间2019年10月9日08时30分前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

    投标人有下列行为之一的，投标无效：

   （1）投标人电子投标书为在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

   （2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；

   （3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

    网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。
    备用电子投标文件等资料递交的截止时间：2019年10月9日08时30分。招标人在截止时间前30分钟开始接收。

    开标时投标人应携带已经激活并审核通过的CA并递交法人授权委托书、投标保证金相关证明复印件加盖公章（原件备查）, 于截止时间前递交。

投标保证金退还所需的材料：投标单位应自行到云霄县公共资源交易中心网查询退还投标保证金所需的材料。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：（同递交投标文件地点）

	5.2
	开标程序
	    电子交易平台按以下程序进行开标：
（1）加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；
（2）电子投标文件解密。电子投标文件解密。投标人应现场参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人现场开始解密。投标人应在开始解密时间起60分钟内现场进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效；
（3）开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；
（4）开标结束。开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 7人，其中技术、经济类评标专家6人，招标人代1人。
技术、经济类评标专家确定方式：从福建省综合类评标专家库中随机抽取产生，由设计、施工和经济类专业专家组成。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1名。

	7.2
	中标候选人

公示媒介
	福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjbid.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）、云霄县公共资源交易中心网（http://old.zzyx.fj.cn/）

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的金额：签约合同价的10%

履约担保的形式：以现金或银行保函或建设工程保证保险的方式提交。现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定，建设工程保证保险方式须满足闽建筑[2015]29号文的规定。履约担保以现金形式递交的，应由承包人（联合体的，为联合体承担施工任务的成员）基本账户转出；以银行保函递交的，应由承包人（联合体的，为联合体承担施工任务的成员）账户所在银行出具，所需费用由承包人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，且保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开，所需费用由承包人承担。

履约担保若为银行保函或建设工程保证保险的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包单位承担一切后果并处罚如下：①处罚违约金5万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③发包人如实上报行政主管部门，列入不良记录。

履约担保提交时间：收到中标通知书之日起15天内，签订合同协议书之前提交。如果中标人未按规定提交履约担保的，招标人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同，并没收投标保证金，招标人将重新招标确定中标人。

履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日止。

履约担保退还：履约担保在取得竣工验收证书后无息退给承包人。

	8.5
	监督部门
	云霄县城乡规划建设局、云霄县发展和改革局

电话: 0596-8532248、0596-8505326   

地址:漳州市云霄县云陵镇元光路60号、云霄县政通路1号县政府办公大楼3楼

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	投标报价唯一
	只能有一个有效报价。

	9.2
	低于成本报价
	在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价（修正价）明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。评标委员会全体成员三分之二以上认为该投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意。

	9.3
	中标合同金额
	工程总承包费暂定人民币64800万元，实际合同金额以审定后的预算按第9.4款的约定进行调整后确定。除了项目业主对项目的功能或规模的变化导致对施工图做出变更、调整以及合同约定可以调整因素外，经双方确定的实际合同价格在合同实施期间保持不变。

	9.4
	合同价款确定
	    1、勘察费暂定为300万元，按《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格〔2002〕10 号）规定的收费标准下浮50%进行结算，最终以有权部门审核的现场勘察费用为准。

    2、设计费暂定为786万元，按每平方米38元计算，结算时按相关审核部门核定的施工图总建筑面积为计算数。设计费最终以有权部门审核的设计费为准。

     3、建安工程费暂定为人民币63714万元。

 ①以下浮率形式进行报价，下浮率K值定为：9%。

投标人应按上述下浮率报价，否则投标报价不得分。
 ②工程造价即：建筑安装合同价=经审核的施工图预算中可竞争部分项目×(1-下浮率K) +不可竞争项目造价。

    下浮率K值是指对预算造价中可竞争项目造价的下浮率。
    建筑安装工程费的预算价以有权财政审核部门审核结果为准。

    4、经发包人同意，下列情形可从暂列金额中支付：在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、其他服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

     5、无论有权相关财政审核部门或有资质的第三方机构结果如何，招标人对审核结果不承担任何责任。

	9.5
	缺陷责任期
	工程缺陷责任期从工程实际竣工日期起计算24个月。

	10
	其他
	10.1如投标人有下列情况之一发生时，将被取消中标资格，且其投标保证金将被没收：

①投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；

②中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书、标人在与业主签订合同时另行加入不合理条件或者更改合同的实质性内容的或未按招标文件规定提交履约担保；

③因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的；

④法律、法规规定的其他情形。

若发生中标人被取消中标资格的，则由招标人依照评标委员会推荐的中标候选人排序递补确定中标人或重新招标。

10.2中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的，招标人可取消其中标资格并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿，除没收其投标保证金外，招标人还将提请有关行政监督部门根据相关规定予以处理。

10.3招标人在授予合同之前，将保留对其投标文件进行核查的权利，如发现有虚假或隐瞒的行为，将有可能导致其投标文件被废除。

10.4招标代理服务费以计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号和发改价格[2011]534号规定标准下浮20%。招标代理服务费由招标人支付。

10.5投标人中标后或已开始施工，经查实投标时存在有弄虚作假行为，将清退出场，没收投标保证金，已施工部分不予计量，赔偿招标人所有损失，并承担法侓责任。

10.6评标委员会未按招标文件规定的评标标准及办法评标的，其评标结果无效，招标人应依法重新组建评标委员会进行重新评标。

10.7投标人可自行先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

10.8若因特殊原因，造成部分工程停建、缓建或规模减小，则工程量按照实际完成量计算，招标人不另外承担违约责任。

10.9中标人应向云霄县公共资源交易中心缴纳建设工程交易服务费，标准及收费依据见《福建省物价局关于规范建设工程交易服务收费有关问题的通告》（闽价通告〔2018〕9号）。
   10.10电子标相关要求：
    1.所有投标文件制作工具中所涉及到企业盖章部分（诚信库中挑选的资料除外），需盖企业电子公章。
    2.企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。
3.电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。
4.电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业法定代表人电子印章（法人CA）处加盖投标人的企业法定代表人电子印章（法人CA）。
   10.11投标文件的制作：
   1.投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。
2.投标人在制作电子投标文件过程中，投标人企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。各投标单位务必真实、准确、完整录入诚信库资料 (原件扫描件)，如果因诚信库资料导致废标等情况，由录入投标单位自行负责。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目工程总承包招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）项目总负责人的资格要求：应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业证书，具体要求见投标人须知前附表；
（6）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；
（7）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本招标项目的监理人；
（3）为本招标项目的代建人； 
（4）为本招标项目提供招标代理服务的； 
（5）被责令停业的； 
（6）被暂停或取消投标资格的； 
（7）财产被接管或冻结的；
（8）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。
1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。
1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件的组成详见第七章“投标文件格式”。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 
3.2 投标报价 
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 详见投标须知前附表3.3.1项。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由联合体任一成员方递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等）的收取单位办理并退还现金投标保证金及银行同期存款利息或投标保函原件，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称。
3.4.4 招标人在中标人与招标人签订合同且中标人已提交履约担保（招标文件中规定中标人需提交履约担保的）后的5日内，按本投标须知第3.4.3款规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。
3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。
（3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的；
（4）法律、法规规定的其他情形。
3.5 有关资料
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其合格有效的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或税务师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”,具体要求见招标文件相应条款。
3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 
3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当投标文件（除技术文件（承包人建议书外））副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4. 投标
4.1 纸质投标文件的密封和标记（如有）
4.1.1投标文件的资格审查文件、商务文件、技术文件（承包人建议书）共三册，必须分别单独装订、分别单独包封。
4.1.1.1资格审查文件的密封和标识规定如下：
（1）资格审查文件的正本和副本一起密封在一个封套中。
（2）封套的封面上应标明：详见《投标须知前附表》4.1.2条，投标文件内容应写明：资格审查文件。
（3）封套的封口处均应密封并加盖独立投标人单位公章。
4.1.1.2商务文件的密封和标识规定同资格审查文件的密封和标识，但投标文件内容应写明：商务文件。
4.1.1.3技术文件（承包人建议书）的装订、包封、密封和标识规定如下：
（1）技术文件（承包人建议书）应当单独装订、密封。技术文件（承包人建议书）统一用白色A3纸打印，每册均须使用白色A3纸并用装订线装订成册；正本封面（第一页）应标注投标人名称，并加盖单位公章，正本其它地方及所有副本均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字；技术文件（承包人建议书）副本封面均须统一使用由招标人提供的A3纸封面；正本和副本除了封面（第一页）外的内容应保持一致。
（2）技术文件（承包人建议书）的正本（一套）密封在一个内层包封，副本（套数见投标须知前附表规定）密封在另一个内层包封，两个内层包封再合包密封在一个外层包封中，文件包封必须使用无字牛皮纸。
（3）内层和外层包封封面均必须分别使用招标人提供的标有“用于技术文件（承包人建议书）内层包封封面”和“用于技术文件（承包人建议书）外层包封封面”字样的A3纸封面。
（4）内层和外层包封上均不得盖章、签字等任何其它标识或文字。
4.1.1.4递交投标文件需提供密封袋：具体详见投标须知前附表3.7.4项。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1.3项和第4.1.1.4项的要求密封和加写标记的投标文件，其技术文件（承包人建议书）的评审以零分计。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，投标人应按相关规定登记核验。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.2.6在递交投标文件的同时，投标人需提交材料详见投标人须知前附表第4.2.2条，否则投标文件不予接收。

4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。
4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）设有标底的，公布标底； 
（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；
（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（10）开标结束。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。
7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 质疑与投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门质疑或投诉。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
10. 电子招标投标
采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。
附件1：投标保证金银行保函(参考格式)

投标保证金银行保函
保函编号：
（招标人名称）：
鉴于（投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方（项目名称及标段）标段的施工投标，（银行名称）（以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过（投标保函额度）的任何你方要求的金额：
1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；
4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。
本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：（必填）
银行名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
年月日
附件2：福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明(格式)
  福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明
编号： 

（投标人）                   已于    年  月  日将投标保证金：大写：        万元人民币（Ұ      万元）交纳至福建省公共资源交易中心统一设立的建设工程投标保证金专用账户（开户银行为                    ；开户名称为                 ；开户账号为                 ）。

年度投标保证金使用期限为      年     月     日0时至      年     月     日24时。
特此证明

查询网址： 

联系电话：

传    真：

福建省公共资源工程交易中心
                                年    月    日

本证明一式两份，投标人、省公共资源交易中心各一份。
第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	承包人建议
	符合第五章“发包人要求”的规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	承包人建议书：22分

信誉（ 15分）
类似项目业绩（12分）
BIM技术应用（5分）
企业信用评价（10分）
投标报价：36分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	/

	2.2.3（2）
	投标报价的其他要求
	    投标人应按以下要求填报投标报价，否则报价部分不得分。

  工程总承包费暂定人民币64800万元；

    其中： 1、勘察费暂定为300万元，按《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格〔2002〕10 号）规定的收费标准下浮50%进行结算，最终以有权部门审核的现场勘察费用为准。

    2、设计费暂定为786万元，按每平方米38元计算，结算时按相关审核部门核定的施工图总建筑面积为计算数。设计费最终以有权部门审核的设计费为准。

3、建安工程费暂定为人民币63714万元。

 ①以下浮率形式进行报价，下浮率K值定为：9%。投标人应按上述下浮率报价，否则投标报价不得分。
 ②工程造价即：建筑安装合同价=经审核的施工图预算中可竞争部分项目×(1-下浮率K) +不可竞争项目造价。

下浮率K值是指对预算造价中可竞争项目造价的下浮率。
建筑安装工程费的预算价以有权财政部门审核结果为准。
4、经发包人同意，下列情形可从暂列金额中支付：在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、其他服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

	条款号
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	2.2.4（1）
	承包人建议书评分标准得分  (22分）
	承包人建议书
	承包人建议书评分细则详见附件：承包人建议书评分标准，满分22分。

	2.2.4（2）
	信誉（ 15分）
	投标人（独立投标人或联合体牵头方）具备有效的建设行政主管部门核发的工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质的得2分，具备有效的建设行政主管部门核发的工程勘察综合甲级资质的得4分。本项满分4分。注：须附上相关证明材料复印件加盖单位公章。

投标人（独立投标人或联合体牵头方）连续三年（以发文之日为准）被评为福建省建筑业龙头企业的得4分。注：须附上相关证明材料复印件加盖单位公章。
（3）投标人（独立投标人或联合体牵头方）拥有省级工程勘察设计大师的得1分，拥有国家工程勘察设计大师的得4分。本项满分4分。

 注：须提供工程勘察设计大师的证书复印件，所在单位以证书上的单位为准或以社保缴费证明为准【必须附上社保管理部门出具的缴交社保费（在投标截止期之前的一个月内出具的且自出具当日之前缴费时间连续三个月以上的）的证明材料复印件】，以上复印件均应加盖公章。
（4）投标人自本招标公告发布之日（不含发布招标公告当日）起前5年内投标人（独立投标人或联合体牵头方）曾获得过省级工商行政主管部门颁发的“守合同重信用企业”的得1分，曾获得过国家工商行政管理局颁发的“守合同重信用企业”的得2分。满分3分。 注：须提供行政主管部门颁发的证书复印件加盖公章，以证书颁发时间为准。  

	
	类似项目业绩（12分）
	   1、 投标人（独立投标人或联合体牵头方）自本招标公告发布之日（不含发布招标公告当日）起前五年内承接过的单项合同造价不少于50000万元或建筑面积不低于15万平方米的住宅类工程设计业绩或施工业绩的得1分，本项满分5分。
   （说明：①设计业绩需提供合同及施工图设计文件审查合格书，业绩认定时间以施工图审查合格书载明的时间为准；②施工业绩需提供合同和竣工验收报告，业绩认定时间以竣工验收报告载明的时间为准，投标人提供的在福建省行政区域外完成的施工业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的施工业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。通过平台查询的“类似工程业绩”指标与“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准；通过平台查询的“竣工验收日期”与竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。）

2、投标人（独立投标人或联合体牵头方）自本招标公告发布之日（不含发布招标公告当日）起前3年内获得福建省房屋建筑和市政基础设施工程的工程总承包试点企业名单的得4分，满分4分。注：须提供相关证明材料复印件加盖公章。

3、投标人自本招标公告发布之日（不含发布招标公告当日）起前5年内投标人（独立投标人或联合体牵头方）曾获得省级优质工程奖的得1分，国家级优质工程奖的得2分。本项满分3分。

   注：须提供证书复印件加盖公章，以证书颁发时间为准。省级优质工程奖包括省级优质工程奖、省级优秀工程勘察设计奖；国家级优质工程奖包括：鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程奖、全国优秀工程勘察设计奖，以奖项颁发日期为准。

	
	BIM技术应用（5分）
	投标人BIM岗位人员（4分）
	   投标人（独立投标人或联合体牵头方）承诺在本项目中采用BIM技术设计，并向招标人提供BIM技术应用成果（承诺内容详见第七章投标文件格式中的“投标函及投标函附录”），并且投标人（独立投标人或联合体牵头方）应具备国家人力资源和社会保障部颁发的BIM 应用设计师岗位能力证书人数在5个（含）以上的得4分；（以提供全国BIM技能等级考试证书为准，所提供的BIM技术工程师须为投标人本企业在岗人员并提供人员近六个月的社保证明。）

	
	
	BIM的应用阐述（1分）
	投标人（独立投标人或联合体牵头方）有提供BIM咨询服务说明和BIM的应用阐述的得1分。

	
	企业信用评价（10分）
	   1、承担主体工程设计的设计单位信用分=相应资质序列的企业季度信用得分*6%；

   2、承担主体工程施工的施工单位信用分=相应资质序列的企业季度信用得分*4%。

    注：1、在每季度首月10日后开标的工程招标项目，纳入招投标评分的企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分（若为施工企业，企业季度信用分为房屋建筑类）。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分，或按照可查询到的最新数据为准。
    2、投标人的企业季度信用排名以福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统发布的企业季度信用排名（勘察设计单位类）（网址：http:// 220.160.52.164:98/kcsgt）；或福建省建筑施工企业信用综合评价系统发布的企业季度信用排名（房屋建筑类）（网址http://http://120.35.29.43:98/zjxypj/zjxypjform/homepage/homepage.aspx）为准。
    3、投标人的企业季度信用排名以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因，变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
4、由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应在资格审查文件中提供名称变更材料，并在递交投标文件时单独再向招标人递交一份名称变更证明材料复印件且加盖投标人单位公章。未如实提供名称变更材料的，视为弄虚作假行为。
5、对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。

	2.2.4.（3）
	投标报价评分标准(36分)
	投标报价评分标准
	投标报价符合招标文件规定的得满分，否则报价部分不得分。

	注：1、技术文件编制的具体要求：技术文件采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的技术文件得分按0分计:

①技术文件均不得签字、盖章及全部内容任何部位均不得出现投标人名称、企业口号、具体人名承担过的工程项目名称；不得出现涂改、插字或其他可以判定投标人的标记或暗示。

②若技术文件未按上述要求编制，达到评委认为其可以被判定为特定投标人的标记或暗示的程度。


附件：承包人建议书评分标准（满分22分）

	项目
	评审内容
	评分标准

	1
	设计方案使用功能（5分）
	1、根据设计方案的布局、使用功能情况分别进行评分。基本符合得基本分4.5分。
2、由评委对设计方案进行横向比较，在0～0.5分酌情加分。

	2
	规划设计和城市空间环境设计（3分）
	1、根据设计方案规划设计要求、建筑物室内外关系、空间环境的设计情况分别进行评分。基本符合得基本分2.8分。
2、由评委对设计方案进行横向比较，在0～0.2分酌情加分。

	3
	设计方案结构设计安全性和合理性
（4分）
	1、根据设计方案结构设计安全性和合理性的情况分别进行评分。基本符合得基本分3.5分。
2、由评委对设计方案进行横向比较，在0～0.5分酌情加分。

	4
	设计方案建筑造型和设计质量（5分）
	1、根据设计图纸在创作理念、功能流线、空间组合、艺术造型、结构体系、技术创新、抗震、消防、节能、生态等方面的情况分别进行评分。基本符合得基本分4.6分。
2、由评委对设计图纸进行横向比较，在0～0.4分酌情加分。

	5
	设计方案建筑节能（3分）
	1、根据设计方案所体现的建筑节能设计的情况分别进行评分。基本符合得基本分2.8分。
2、由评委对设计方案进行横向比较，在0～0.2分酌情加分。

	6
	设计方案投资估算（工程造价）合理性
（2分）
	1、根据设计方案投资估算（工程造价）合理性的情况分别进行评分。基本符合得基本分1.8分。

2、由评委对设计方案进行横向比较，在0～0.2分酌情加分。

	备注
	


1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，评标委员会按最终综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终综合得分最高的投标人为第一中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的最终综合得分相同时，由评标委员会依次按投标人的承包人建议书得分高低进行排序，即先确定承包人建议书得分高投标人为第一中标候选人，以此类推；若“承包人建议书”得分也相等的，由评标委员会采用随机抽取的方式确定中标候选人。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）承包人建议书：见评标办法前附表；
（2）资信部分：见评标办法前附表；
（3）投标报价：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；
（2）资信评分标准：见评标办法前附表；
（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1评标会员会对技术文件（承包人建议书，下同）的评审采用暗标式评审办法，即评标工作人员将没有标明投标人名称的技术文件副本进行编号后，交给评委会进行评审，技术文件副本评审结果确定后打开正本核对各编号的投标人。
3.2.2评标委员会按上述第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。对可量化因素的打分有不同意见的，评委应形成书面报告，作为评标报告组成。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值，评标委员会各成员对承包人建议书分别进行评分，取各评委评分的算术平均值计算出得分A； 

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C。
3.2.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.4 投标人综合得分=A+B+C。
3.2.5 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 评标委员会按各合同包的最终综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终综合得分最高的投标人为第一中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的最终综合得分相同时，由评标委员会依次按投标人的承包人建议书得分高低进行排序，即先确定承包人建议书得分高投标人为第一中标候选人，以此类推；若“承包人建议书”得分也相等的，由评标委员会采用随机抽取的方式确定第一中标候选人。
在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人（不包含其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人（不包含其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
第四章 合同条款及格式

  合同协议书
建设单位/发包人（全 称）:                               
承 包 人（全 称）:                                      
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就实施“云霄县莆美镇莆下村村民安置房建设项目工程总承包（EPC）”经协商一致，订立本合同。
发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

合同协议书、补充协议；
专用合同条款；
招标文件中的发包人要求
通用合同条款；
中标通知书；
国家有关部门制定的现行标准、规范、规程、定额、方法；
设计文件、图纸；
合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；
承包人实施计划
工程预算书（由发包人委托工程造价咨询机构编制并经承包人核对后，送有权财政审核部门审核为准）；
本项目招标文件（除上述项目以外的部分）；
投标文件及其附件（除上述项目以外的部分）。
2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述合同文件在先者为准。

3. 签约合同价与合同价格形式
    3.1 勘察费暂定为300万元，按《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格〔2002〕10 号）规定的收费标准下浮50%进行结算，最终以有权部门审核的现场勘察费用为准。

    3.2设计费暂定为786万元，按每平方米38元计算，结算时按相关审核部门核定的施工图总建筑面积为计算数。设计费最终以有权部门审核的设计费为准。

设计费不分专业，不按分部分项规模，统一按此公式并结合插入法进行计算。
    3.3 建筑安装工程费：
以下浮率形式进行报价，下浮率K值定为9%。
工程造价即：建筑安装合同价=财审中心审核的施工图预算中可竞争部分项目×(1-下浮率K) +不可竞争项目造价
下浮率K值是指对预算造价中可竞争项目造价的下浮率。
技术服务费包含于合同价内，且分布于各子目内，不予单独填列。
经发包人同意，下列情形可从暂列金额中支付：在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、其他服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

    其中安全文明施工费按《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）规定执行：暂按合同建安工程费的2.27%计取，人民币（大写）（¥），发包人应在开工后28天内向承包人预付安全文明施工费总额的50%，其余部分按每期进度款同期支付。
3.3.2预算编制及对账要求

在预算对账与结算对账过程中，双方有异议之处，应本着公平公正的原则，遵照合同约定，实事求是地进行核对。
预算价格经核对确定并经财审后，双方签订补充协议。
4. 承包人项目经理（项目总负责人）：                   ；
项目勘察负责人：                                    ；
项目设计负责人：                                    ；
项目施工负责人:                     。 
5. 质量标准
    5.1勘察要求的质量标准：勘察成果文件应通过施工图审查机构等有关部门的审查并审查合格。

    5.2设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准，须通过招标人委托的第三方审查机构进行的施工图审查。

    5.3施工要求的质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）合格标准；达到漳州市“水仙杯”优质工程。

工程建设地点：漳州市云霄县。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、采购、施工、竣工及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9.工期：总工期为 960日历天（含勘察、设计、采购、施工），其中关键节点：

①合同签订之日起20天内提交方案设计文件报批稿；

②方案设计文件通过报批后15天内提交勘察详细勘察报告；

③方案设计文件通过报批后30天内提交初步设计文件（含概算）送审稿；

④初步设计文件（含概算）审批通过后30天内提交所有施工图设计文件送审稿；

⑤施工必须于2019年12月26日前开工，并以施工许可证办理之日为起算点，桩基工程125天（考虑管桩，不含桩基检测）；地下室工程170天（从桩基验收合格之日起）；所有主体封顶220天（地下室顶板完成之日起）；所有单体工程落架200天（屋面板完成之日起）；所有单体工程竣工验收90天（落架完成之日起）；室外工程及其他专项验收60天。
10. 本协议书一式  十二   份，各执陆份。备案合同份数另计。
11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

(以下无正文)
（本页无正文）
发包人：                         承包人：
  （公章或合同专用章）               （公章或合同专用章）
法定代表人或其授权代表：         法定代表人或其授权代表：  
（签字）                         （签字）
工商注册住所：　　                工商注册住所： 
企业组织机构代码：                企业组织机构代码：
邮政编码：　　                    邮政编码：　　
法定代表人：　                    法定代表人： 
授权代表：　　                    授权代表：　　　　
电　　话：　　                    电　　话：　　　　
传　　真：　　                    传　　真：
开户银行：　　                    开户银行： 
账　　号：　　                    账　　号： 
                              合同订立时间： 年  月    日
                              合同订立地点：                

通用合同条款
1. 一般约定
1.1词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、方案设计文件，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。

1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8方案设计文件：指构成合同文件组成部分的名为方案设计文件的文件。方案设计文件由承包人随投标函一起提交。方案设计文件应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

1.1.1.9其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6施工项目负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。

1.1.2.8分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.9监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。

1.1.2.10 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。

1.1.3.9施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。

1.1.4.3工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。

1.1.4.4竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6基准日期：指投标截止之日前28天的日期。

1.1.4.7天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。

1.1.4.9竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。

1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。
1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。

1.2语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）方案设计文件；

（8）价格清单；

（9）其他合同文件。

1.5合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。

1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。
1.6.4 文件的照管
承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7联络

1.7.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
1.8转让

除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11知识产权

1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
1.13 发包人要求中的错误（A）

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

1.13 发包人要求中的错误（B）

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；

（2）对工程或其任何部分的功能要求；

（3）对工程的工艺安排或要求；

（4）试验和检验标准；

（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

1.14 发包人要求违法
发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。
2．发包人义务

2.1遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2发出承包人开始工作通知

发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。
2.3提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。
2.4办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。
法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。
2.5支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。

2.6组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.7其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 监理人
3.1监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2总监理工程师

发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3监理人员

3.3.1总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。
3.3.3承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4监理人的指示

3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
3.5商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4. 承包人
4.1承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5保证工程施工和人员的安全

承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2履约担保

4.2.1发包人应保证其履约担保在承包人完成的建安工程费覆盖履约担保金额时14天内退还。
4.3分包和不得转包

4.3.1承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.4联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5承包人项目经理
4.5.1承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。

4.5.4承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。

4.6承包人人员的管理

4.6.1承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工项目负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。
4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。
承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。
4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
4.6.5除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换施工项目负责人或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过7天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

4.7撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8保障承包人人员的合法权益

4.8.1承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
4.10承包人现场查勘

4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11不可预见物质条件（A）

4.11.1不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.11.2承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

4.11不可预见的困难和费用（B）

除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
4.12进度计划

4.12.1合同进度计划

承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

4.13质量保证

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。
4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。
4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
5. 勘察与设计
5.1 承包人的设计义务
5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。
5.1.2 法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。

5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。
因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。

发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

5.3 设计审查
5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。
除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。
5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。

5.5竣工文件

5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。

5.5.3在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

6. 材料和工程设备
6.1承包人提供的材料和工程设备

6.1.1除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

6.1.2承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）

6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

6.2.3发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

6.2.5承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.2.6发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）

发包人不提供材料和工程设备。
6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

6.3.2随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

6.4实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。
6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.5.2监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

6.5.3发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

7. 施工设备和临时设施
7.1承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.1承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

7.1.2除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

7.2发包人提供的施工设备和临时设施（A）

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供施工设备或临时设施。
7.3要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.4施工设备和临时设施专用于合同工程

7.4.1除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

7.4.2经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

8. 交通运输
8.1道路通行权和场外设施（A）

发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
8.1道路通行权和场外设施（B）

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
8.2场内施工道路

8.2.1除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

8.2.2除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。

8.3场外交通

8.3.1承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

8.3.2承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

8.4超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
8.5道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
9. 测量放线
9.1施工控制网

9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。
9.1.2承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

9.2施工测量

9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
9.3基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
9.4监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
10. 安全、治安保卫和环境保护
10.1发包人的安全责任

10.1.1发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

10.1.2发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

10.1.3发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

10.2承包人的安全责任

10.2.1承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

10.2.2承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

10.2.4承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

10.2.5承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

10.2.6承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

10.2.7合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
10.2.8承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

10.2.9由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

10.3治安保卫

10.3.1除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

10.3.2发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

10.3.3除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

10.4环境保护

10.4.1承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

10.4.2承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。

10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.5事故处理

合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
11. 开始工作和竣工
11.1开始工作

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

11.2竣工

承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。

11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。

（l）变更；

（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；

（3）因发包人原因导致的暂停施工；

（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；

（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；

（8）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
11.5承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
11.7行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
12. 暂停工作
12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约；

（2）承包人擅自暂停工作；

（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

12.2 由承包人暂停工作
12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；

（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。

12.3暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
12.4 暂停工作后的复工
12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.5 暂停工作56天以上

12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。

12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。
13. 工程质量
13.1工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2承包人的质量检查

承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.3监理人的质量检查

监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.1通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.4.2监理人未到场检查

监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3项的约定重新检查。

13.4.3 监理人重新检查
承包人按第13.4.1项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5清除不合格工程

13.5.1因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验
14.1材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.4监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.2现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。
15. 变更
15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.1.1变更的范围

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.1在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。

15.2.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.3变更程序

15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2变更估价

监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。

15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4暂列金额

经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。

15.5计日工（A）

15.5.1发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：
（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.5.3计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
15.5计日工（B）

签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。
15.6暂估价（A）

15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.2发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6暂估价（B）

签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整（Ａ）
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）

16.1.1.1价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
Ft1 Ft2Ft3Ftn
△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］

F01        F02       F03              F04
式中：△P---需调整的价格差额；

PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；

A ---定值权重（即不调部分的权重）；

B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3权重的调整

按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4承包人引起的工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

16.1.1.5发包人引起的工期延误后的价格调整

由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。

16.1.1采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）

合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。
16.1物价波动引起的调整（B）

除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。
16.2法律变化引起的调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。
17. 合同价格与支付
17.1合同价格

除专用合同条款另有约定外，
（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；

（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；

（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
17.2预付款

17.2.1预付款

预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.2预付款保函

除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3工程进度付款

17.3.1付款时间

除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。
17.3.2支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。

（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。

（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。

（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。

17.3.3 进度付款申请单
承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；

（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；

（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。

17.3.4进度付款证书和支付时间

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

17.3.5工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4质量保证金

17.4.1监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

17.4.2在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。

17.4.3在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5竣工结算

17.5.1竣工付款申请单

（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

17.5.2竣工付款证书及支付时间

（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。

（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。

17.6最终结清

17.6.1最终结清申请单

（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2最终结清证书和支付时间

（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。

18. 竣工试验和竣工验收
18.1竣工试验

18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。

18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：

（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。

18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。
18.1.4某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。

18.2竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；

（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。

18.3竣工验收

监理人收到承包人按第18.2款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。

18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
18.4国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
18.5区段工程验收

18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.6施工期运行

18.6.1施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。
18.7 竣工清场
18.7.1除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；

（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

18.9竣工后试验（A）

除专用合同条款另有约定外，发包人应：
（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；

（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。

发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。

因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
18.9竣工后试验（B）

除专用合同条款另有约定外：
（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

19. 缺陷责任与保修责任
19.1缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
19.2缺陷责任

19.2.1承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。
19.3缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

19.4进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6缺陷责任期终止证书

在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

19.7保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1设计和工程保险

对于建筑工程一切险、安装工程一切险和第三者责任险，无论投保方是任何一方，其在投保时均应将本合同的另一方、本合同项下分包商、供货商、服务商同时列为合同项下的被保险人、具体的应投保方在专用条款中约定。
20.2工伤保险

20.2.1承包人员工伤保险

承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2发包人员工伤保险

发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3人身意外伤害险

20.3.1发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.5其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.6对各项保险的一般要求

20.6.1保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.6.2保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.6.3持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.6.4保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.6.5未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.6.6报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1不可抗力的确认

21.1.1不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。

21.2不可抗力的通知

21.2.1合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

21.3不可抗力后果及其处理

21.3.1不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
22. 违约
22.1承包人违约

22.1.1承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；

（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

（10）双方约定工期顺延的其他情况：

a.由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准），该项所指的设计变更应指发生在施工关键工序上的设计变更，且实际影响原排定工期进度计划；

b.发包人未及时确定或提供的材料的品种、规格所造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；

C.工程按国家或发包人企业政策停建缓建、政府要求的暂停施工的工期损失（但对于类似高考，春节等可预见的可能对施工有影响的特殊期间，承包人应预先做出安排，工期不因有关部门采取的施工限制措施而顺延，费用由承包人自理）；

d.发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（如总包或其他分包单位配合不到位等，以书面文件为准）；

e.不可抗力；

F.一周内累计停水、停电达8小时；

g. 上述情况应是实际有造成工程停、窝工，承包人方可提出顺延申请，以现场签证为准。
22.1.2对承包人违约的处理

（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。

（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第 22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。

（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

22.1.3 因承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。

22.1.5协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。

22.1.6紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2发包人违约

22.2.1发包人违约的情形

在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；

（2）发包人原因造成停工；

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（5）发包人不履行合同约定其他义务。

22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.3解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（5）因解除合同造成的承包人损失；

（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
22.3第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。

23.3承包人提出索赔的期限

23.3.1承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4发包人的索赔

23.4.1发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3争议评审

24.3.1采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
专用合同条款
1.一般约定
1.1词语定义
增加：1.1.2.2发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
本项目发包人派驻项目负责人为：   。
1.1.2.4承包人项目经理
本项目承包人派驻施工现场项目经理为：。
本项目承包人设计负责人：   。
本项目承包人施工负责人：   。
    1.1.2.9 监理人：   。
1.1.2.10 总监理工程师：。
1.1.4.6 基准日期：
修改为：指本项目施工图（含主体工程施工图及各专业工程施工图）经施工图审查机构或发包人确认合格的当天。
1.4合同文件的优先顺序
合同文件组成及解释顺序：
合同协议书、补充协议；
专用合同条款；
发包人要求
通用合同条款；
中标通知书；
国家有关部门制定的现行标准、规范、规程、定额、方法；
设计文件、图纸；
合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；
承包人实施计划
工程预算书（经有权相关财政审核部门审核确认）；
价格清单；
本项目招标文件（除上述项目以外的部分）；
投标文件及其附件（除上述项目以外的部分）。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1承包人提供的文件
承包人负责本项目所有图纸的设计并按计划通过相关审查（含消防审查）。
建筑方案文本、景观方案及其他各专业方案文本至少提供6套给发包人。建筑工程施工图及其他各专业工程施工图应按发包人要求的时间提供捌份经施工图审查合格的设计文件及可编辑的电子文件。按规定需报政府主管部门审批的文件份数由承包人另行提供，费用不另行增加。
提供给发包人的图纸均由承包人负责送达指定地点。
承包人文件应批准的，监理人应当在收到承包人文件后14天内批复。需经发包人批准的，监理人在7天内审核完毕并报发包人审批。发包人应在收到承包人文件后7天内批复。对于数量较大的图纸文件(包括设计方案、施工图)，发包人应在收到承包人文件后14天内批复。

1.6.2发包人提供的文件
发包人向承包人提供有关前期资格料的数量为：1套。
发包人对前期资料的保密要求：不得向与施工无关的第三者提供。
2.发包人义务
2.3提供施工场地
2.3.1施工场地具备施工条件的要求：向承包人提供合同通用条款第2.3款所约定的具备施工条件的场地，时间为开工日期前不少于7天。并在开工后继续负责解决以上事项的遗留问题。
2.3.2施工临时用水、临时用电由发包人提供接入点，承包人负责联系办理。
2.3.3施工场地与公共道路的进场道路开通要求：与施工现场周围的公共道路已畅通，但承包人应遵守当地的有关规定，无论交管部门采取何种限制措施管制交通，均不得作为承包人推迟工期的理由。公共道路至施工现场的进场道路可由发包人施工或由发包人委托承包人施工，若发包人委托承包人施工，发包人给予协助，费用在结算时另行计算。
2.3.4承包人应提交施工总平图及使用临时占地的要求，经发包人批准后实施。因临时占地产生的租地费用、青苗补偿等费用由发包人承担，手续由承包人办理。
2.5支付合同价款：
2.5.1合同价格
增加：本项目采用预算后审方式，执行限额设计，采用固定总价方式，除发包人针对项目功能和项目需求调整、工期或建设标准调整、设计变更、主要工艺标准或者工程规模的调整的原因对施工图做出变更、调整；以及合同约定可以调整因素外，经双方确定的实际合同价格在合同实施期间保持不变。方案和初步设计经发包人组织审查且书面同意后送审；施工图经发包人组织审查且书面同意后送图审，发包人于承包人提供经图审合格后的施工图纸60天内，发包人向承包人提供工程预算及工程量清单，并与承包人核对后送财政投资评审中心审核。经双方确认后，按投标时所填报的下浮率计算下浮后的金额作为合同价和施工期间进度款的支付及结算依据，并签订项目补充协议。
具体专业设计需深化设计出图（如精装修等）待深化设计出图审核合格后，再行编制预算，经双方确认后，按投标时所填报的下浮率计算下浮后的金额作为合同价和施工期间进度款的支付及结算依据，并签订项目补充协议。
本项目施工过程中的措施费依据经批准的施工组织设计和专项施工方案计取，有相关文件规定的按相关文件计取；
如施工图预算确定后，在施工时遇地下障碍物、暗管等所产生的地基处理的措施费用给予签证与工程费用按实结算，计入结算。
经审核后施工期间发生变更的，应当经建设单位确认后并入结算，结算金额以财政审核部门审核结果为准计取。
（二） 施工图预算价编制依据如下：
（1）套用定额及配套文件：
《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其各专业工程工程量清单计算规范（GB50854～50862-2013）；
《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）；
《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）；
《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）；
《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~ FJYD-311-2017）；
《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~ FJYD-409-2017）；
《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）
《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）；
《福建省装配式建筑工程钢筋混凝土预制构件补充定额》（2017版）；
执行截止至预算编制期的所有现行政策性调整文件。
  （2）材料（设备）价格：
  ①截止预算编制时间，漳州造价站公布的最新《漳州市工程造价信息》中云霄县及参考漳州市的材料信息价格；②没有信息价的，由发包人在施工图首次会审时确定三个参考品牌及型号、规格，由发包人和承包人共同询价[即询价材料（设备）]，并最终在询价的基础上，由发、承包双方协商一致共同书面确认为准。

  （3）机械台班价格：施工机械台班单价按预算编制时当月公布的《福建工程造价信息》的施工机械台班、远程视频监控信息价格，执行建机一体化单价。
  （4）人工单价：福建省住房和城乡建设厅关于调整建设工程人工预算单价的通知（闽建筑函[2013]92号），关于调整房屋建筑工程模板人工预算单价的通知闽（建筑函〔2014〕156号）及闽建筑〔2017〕38号关于《福建省建设工程人工费动态管理办法》，预算编制期间若有政策性调整，则预算编制执行新文件。
  （5）取费标准：①按《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）规定执行；②取费标准执行截止预算编制期的所有现行政策性调整文件。
（6）在施工图经图审后，施工图清单预算由发包人委托有资质的单位编制。原则上应在各工程完成施工图设计并经施工图审查后，发包人委托有资质的单位编制预算并与承包人核对后送县财审中心审核。由发包人下发给承包人实施使用，做为工程结算的依据。
（7）在过程中，如遇到有关新文件的，按照最新文件执行和调整。
    2.5.2合同价款按第17条的约定支付。
3.监理人
3.1监理人职责和权力
3.1.1 监理人的权力：监理人须根据发包人批准的权力范围行使权力。
需要取得发包人批准才能行使的权力：本项目设计变更、费用增减、工期顺延的指令、停工令、复工令的签发；施工总进度计划的审定；总监理工程师签发任何付款凭证及主要管理人员更换、试验单位资质审核、主材进场审核等需经发包人同意。
3.4监理人的指示
3.4.7根据本工程《工程建设监理合同》要求：监理人或其派驻的监理服务人员不得明示或者暗示承包人采购某品牌材料或选用某分包商（或劳务公司），无论监理人与该材料供应商、分包商（或劳务公司）是否存在经济利益，均将视为违反监理合同廉政协议，承担相应的法律责任。发包人要求监理人根据本项目实际情况推荐品牌及单位的情况除外。
3.5商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。
4.承包人
4.1承包人的一般义务
4.1.3完成各项承包工作：除合同通用条款约定内容外，承包人还应履行以下义务：
   （一）主要负责人的管理
1、在工程施工期间，为加强管理和认真履行合同义务，承包人应按投标书附表所报名单委派项目经理、施工负责人、设计负责人和技术负责人，应保证其及时到位且常住现场进行本合同工程的管理，保持其岗位的相对稳定。如因承包人的原因（除不可抗拒因素外），更换上述主要人员，需报请发包人批准。
2、承包人派驻现场的管理人员必须常驻现场，并不得在其它项目兼职。若发包人发现承包人派驻本项目的管理人员有兼职情况，发包人将要求承包人更换项目管理人员，承包人应承担相应违约责任。

3、承包人应保证勘察、设计等相关资料的准确性，相关资料的提交及成果报告需满足整体施工进度计划的要求。

4、承包人投标时设计主要人员（专业设计负责人及以上）应在规定时间参加相关工程会议，签署相关文件。
  （二）工程预付款、进度款使用的监管
1、监理工程师及发包人对工程预付款、进度款使用进行监督，监督内容及要求包括：
承包人依约向供应商、分包商支付货款或工程款；
承包人依约支付工人工资；
承包人按照法律规定及时缴纳税和费；
承包人的用款符合用款计划且不得将工程款挪作他用。
安全文明施工费要求专款专用；并按建设部建办【2005】8号文件和福建省住房和城乡建设厅闽建建【2004】38号文、闽建筑【2017】6号文等最新文件要求执行。
3、上述所有款项按合同约定经发包人和监理人审核无误后，由项目建设单位（业主）直接向承包人支付。承包人为获得合同支付款项而出具的所有税务发票均应向项目建设单位（业主）开具。
4.1.10 其他义务
施工场地清洁卫生的要求：按通用条款规定及当地有关安全生产、文明施工和城市管理的规定执行。交工前，承包人应将搭设临时设施全部拆除（发包人与承包人另有协议的除外）并进行清理。
承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入建设市场信用信息管理系统。
承包人应按文明工地要求组织施工，安全文明工地建设应符合本地区建设主管部门的要求，承包人还严格按照福建省住建厅“闽建建[2017]5号文的规定实施工程远程视频监控和大数据管理。承包人应采取有效防护与监测措施，确保施工及周边建筑物、地下管线、古树名木和交通道路及车辆行人等安全，并根据施工现场需要，提供和维护夜间施工照明、围护设施、警示标识，承担安全保卫工作。上述所产生的一切费用均已包含在合同价中。如因施工导致损坏或产生安全事故或隐患，其所有责任及费用均由承包人承担。
承包人应科学安排施工，采取有效措施尽量减少施工噪音、粉尘等对周边单位及居民正常工作、生活造成的影响，同时负责协调处理好与周边单位及居民关系，自行妥善解决工地外部对工程施工的干扰影响，并按照相关规定，承包人和发包人各自承担相应费用。承包人负责申请永久性市政项目包括用水、用电、煤气、电信、宽带、市政雨水、排污等项目，发包人协助。施工图审查由发包人负责委托，承包人负责图纸的送审、具体的业务跟踪与联系，完成图纸更改直到发包人取得图纸审查合格证为止，发包人协助。
施工中产生的建筑垃圾应及时清理，防止环境污染，同时做好施工场地及周边环境的日常卫生保洁工作，并按照相关规定，承包人应承担相应费用。
承包人必须向发包人免费提供所供设备的操作人员培训课程，直至发包人的操作人员可以熟练掌握设备的操作为止，并要求设备制造商直接向发包人提供保修服务，但不能免除承包人的责任；同时，承包人还应向发包人提供工程保修期满之后的设备维护维修的计划和优惠的收费承诺。
承包人向发包人提供承包范围内的竣工图一式陆份（若发包人要求增加份数，则发包人提供图纸，承包人免费绘制），并应交付符合工程技术档案要求的完整的内业资料一式肆份，包括施工变更签证和隐蔽工程验收签证。上述竣工工程资料应在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人。除此之外，承包人还应协助发包人向城建档案管理部门完成档案报备工作。
承包人中标后，发包人即可安排施工场地交接，承包人应及时接收并承担管理责任。
4.1.11其他设计要求

发包人与承包人之间关于设计管理之间的合同关系，本合同未明之处，参照建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程GF—2015—0209）执行。
承包人提交发包人的设计变更原件的份数应为肆份，并同时提交电子文档。
设计人需根据发包人要求提供施工图设计各专业计算书等文件(包括电子文档)供发包人审查。
设计人应保证在收到发包人到场通知时，及时到场。
景观设计、智能化设计、夜景照明工程等专业设计项目的设计人应具有相应资质，并具备丰富设计业绩及类似项目业绩。专业负责人或设计分包人的确定需征得发包人同意。
承包人提供的竣工资料及资料的份数必须满足备案的要求。
承包人中标之后，发包人有权对中标设计方案提出变更要求，承包人需积极配合直到符合发包人要求为止，所需费用已包含在设计费中，不另行增补。
设计变更的审查同施工图审查，由发包人负责。
4.2履约担保
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人（联合体的，为联合体施工方）可以选择现金、银行保函、保险保函形式之一。若履约担保采用银行保函的，应按招标文件提供的格式及完整内容提供银行保函，开具银行保函所需费用由承包人承担；若履约担保采用保险保函的，应按招标文件提供的格式及完整内容提供保险保函，开具保险保函所需费用由承包人承担。履约保函应在合同签约前提交。
4.3分包
 4.3.2 发包人同意承包人进行分包的工程部分或工作为：所有分包单位均应经发包人、监理人审核书面同意确认，承包人方可将分包工程分包给分包单位。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。承包人应当就分包项目向发包人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
4.3.5对于电梯工程、空调主要设备安装等项目，承包人收取管理配合费应负责配合的工作：
负责分包工程进度、质量、安全等工作的总协调、指导、监督、管理，按合同工期、质量标准交付整个工程；

负责施工现场的安全文明施工管理、治安、保卫、保洁、消防、包括洞口的安全防护工作等；

负责分包单位之间的工作联系，妥善安排与分包单位交叉作业的进度计划，确保工程总工期目标的实现；

负责协助分包人与设计、监理、发包人之间的关系协调；
负责提供分包单位施工人员食宿方便；
负责分包工程验收的组织、协调工作；

负责分包工程竣工资料的收集、整理及统一备案工作。

承包人为各专业单位提供水、电源接驳点。分包施工用水用电由承包人向分包直接收取。允许专业分包单位使用现场已有的如卫生间、安全通道等设施。承包人的垂直运输机械（含操作人员）必须提供给各专业承包单位使用，直至各专业承包施工完毕。
承包人在每个专业承包单位进场时为其提供必要的材料堆场、提供办公和材料库房场所。
向分包提供脚手架使用，但临时专门为分包搭设的脚手架费用不包含在此。负责提供塔吊、垂直升降机、施工电梯的使用。
承包人根据总工期进度计划的要求，为分包工程提供作业面及施工场地，若因在施工过程中出现为分包工程提供作业面及提供施工场地而需总包进行障碍清除，或产生二次施工等情况不能作为索赔理由。
分包人现场的开槽开洞由承包人负责协调管理，补槽补洞由承包人负责完成。
承包人负责分包人进场施工前所需的预埋预设工作。
相关费用已包含在投标报价中。
4.6 承包人人员的管理
4.6.5承包人还应遵守发包人对承包人人员管理的以下约定：
（1）承包人不按投标时承诺派出项目经理的，发包人有权取消承包人的合同，并追究承包人的违约责任，承包人必须向发包人赔偿由此造成的损失。
（2）如承包人要求更换承包人项目经理、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人、以及技术人员、专职质量、安全生产管理人员等的请求被接纳或承包人的承包人项目经理、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人、以及技术人员、专职质量、安全生产管理人员等；因不能胜任被监理人或发包人要求更换的，则承包人必须派出岗位证书、专业水平和经验能力均符合规定要求的接替人员。派出的接替人员的注册执业证书证书等级、职称证书等级应不低于被接替人员的证书等级，其专业水平和管理能力应得到监理人和发包人的考核认可。
（3）对于本款（2）所述更换人员的，发包人还有权要求承包人按照22条承担违约责任：
4.7撤换承包人项目经理和其他人员
4.7.1在施工过程中，发包人、监理人发现承包人的承包人项目经理、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人、以及专职质量、安全生产管理人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换，承包人必须无条件接受，且须按本合同专用合同条款第22条的约定承担违约赔偿责任。
4.8保障承包人人员的合法权益
除通用条款已明确内容外，承包人所雇用的劳务人员工资不能低于当地劳动主管部门规定的劳务人员工资的最低标准，并按期足额支付工资款，如承包人不及时支付劳务人员工资款，或未按上述要求履行，造成扰民、引起地方稳定及合同纠纷，承包人必须承担相应责任。发包人保留停止对承包人期中支付和其他支付的权利，直至承包人妥善处理好上述纠纷为止。
4.12进度计划
4.12.1承包人编制进度计划的时间：承包人应在合同签订后7日内提交进度计划，包括勘察、设计、采购、运达现场、施工、安装、试验的各分个阶段的预期时间以及勘察设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在收到进度计划7天内审核或提出修改意见，并报发包人批准。经批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审核、发包人批准。承包人应于每个月25前应上报下月月计划，每周周五前上报下周周计划。 
4.12.2 合同进度计划的修订
承包人应当严格按照经批准的合同进度计划实施本合同工程。不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人应在7天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人应在收到申请报告7天内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。承包人修订的合同进度计划仍应符合本合同工期的要求，且发包人的同意并不免除承包人按本合同工期完成工程的义务和逾期违约的责任。
勘察与设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成估算、初步设计概算、施工图设计工作，施工图设计文件应确保通过施工图审查。初步设计概算不得超过已审批的工可估算；施工图预算不得超过已审批的初步设计概算。
5.2承包人设计进度计划

承包人应合理安排设计进度，充分考虑设计前置需求，在时间上留有余地。发包人在合同约定时间内进行审查，承包人不得以此进行工期延误的签证。
5.4培训

承包人必须向发包人免费提供所供设备的操作人员培训课程，直至发包人的操作人员可以熟练掌握设备的操作为止。
6．材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.4承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购供应，且应满足：
⑴符合设计及使用要求以及相关行业的标准和要求。
⑵具有相关的国家、省、市认可的产品合格证、质量保证书及产品说明等相关资料。
6.1.5除通用条款的约定外，承包人还应提请发包人或其委托的监理人对设备材料进场前进行认可，但该认可并不解除承包人对设备材料缺陷应承担的责任。承包人强行使用未经发包人认可的材料设备或使用假冒伪劣产品，视为违约，发包人有权让承包人更换直到发包人和监理工程师确认验收合格，并按该批材料、设备价格总额（参照合同价）的3%对承包人进行罚款，由发包人从合同价款中直接抵扣。
6.1.6承包人应按照除通用条款约定在设备、材料进场同时向监理人提交其采购材料的合格证或质量证明，否则监理人有权拒绝该批次设备、材料进场安装或施工；设备、材料的现场试验、检验工作应在发包人、监理人及承包人的共同参与下取样进行，在国家设备、材料检验、检测规范规定频率内的检测费用由承包人承担，若发包人、监理人对该材料（或当批次）检验、检测成果仍有疑议，可再次组织抽检，抽检的相关规定按通用合同14.1.4款执行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同及工程质量要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。
6.1.7承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。 
6.2发包人提供的材料和工程设备
6.2 选用：发包人提供的材料和工程设备（B）
发包人不提供材料和工程设备。
6.3 专用于工程的材料和工程设备

增加：6.3.3 如果由于承包人的责任造成任何设备缺陷或损坏，或不符合本项目的要求，或由于承包人技术人员在安装、调试、试运行和验收试验过程中出错而导致设备损坏，由承包人免费更换或修复。
7.施工设备和临时设施
7.1承包人提供的施工设备和临时设施：
7.1.2需要临时占地的，应由承包人办理申请手续，并承担相应费用。
8．交通运输
8.1 道路通行权和场外设施
8.1 选用：道路通行权和场外设施（B）
9.测量放线
9.1施工控制网
9.1.1测量基准点、基准线和水准点交验要求：发包人提前将测量基准点、基准线和水准点以书面形式提交承包人，承包人接收测量基准点、基准线和水准点后3日内进行复核并将施工控制网资料报监理人批准。
10．安全、治安保卫和环境保护
10.2 承包人的施工安全责任
10.2.1 增加：承包人编制安全措施计划需要在施工队伍进场前14天前报监理人批准。
10.2.7 修改为：安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，已包括在相关工作的合同价格中。
11、开始工作和竣工
11.4异常恶劣的气候条件
  异常恶劣的气候条件（均应以气象台发布的公告为准）指：
本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：
(1)日降雨量大于 80 mm的雨日超过 1 天；

(2) 8级以上台风灾害；

(3)日气温超过 40 ℃的高温大于 3 天；

(4)日气温低于 -3 ℃的严寒大于 3 天；

(5)其它异常恶劣气候灾害。

由于出现以上异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
11.5承包人引起的工期延误
11.5.1逾期竣工违约金的计算方法：承包人不能按本合同约定的竣工日期及按本合同约定经建设单位签证确认给予顺延的工期竣工的，应向建设单位支付违约金，违约金为人民币10000元/天，违约金由建设单位直接从承包人的工程款中扣抵。
逾期竣工违约金的限额: 合同总价的3%。
11.5.2承包人进场后十日内应向监理单位和发包人提交施工组织方案和建设资金使用计划。因承包人单方面原因，若实际施工进度明显滞后于施工组织方案时，承包人应按照发包人的书面通知采取有效措施进行整改。若承包人不能按期整改到位，为确保项目进度，①发包人介入协调并要求承包人采取有效措施而增加的费用由承包人承担；②承包人对重大节点的安排和保证措施以及牵连到第三方的事项应征得发包人同意；③上述两点仍无法保证本工程按期完成，发包人有权利单方面终止合同，并另行委托其他单位施工，由此造成的损失由承包人承担。非承包人原因造成的工期延后，由双方协商解决。

11.6工期提前

工程提前无奖励。
12. 暂停工作
12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 修改为：发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
12.4 暂停工作后的复工
12.4.2修改为：承包人无故拖延或拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
13. 工程质量
13.1.2 修改为：因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误。

工程质量获得漳州市“水仙杯”优质工程，按分部分项工程费和单价措施费总和的1%计取优质工程增加费。

15. 变更
 15.1除通用条款15条约定外，具体变更操作如下：
15.1.1变更单分类管理，一类是发包人提出的变更或合理性建议受到发包人采纳而引起的变更。一类是设计人图纸存在错漏碰缺、设计图纸未达到设计任务书要求或因承包人原因引起的变更。这两类变更分开编号，分类归档。
发包人提出的设计变更，由发包人出具设计变更通知书单，承包人收到变更通知书并完成设计变更文件后，填写工程联系单报发包人确认后才可进行实际变更；因变更造成的费用增加予以确认。

设计变更、甩项和增项变更按当地相关规定执行。

15.1.2施工图设计未达到发包人实际使用需求（以符合国家及地方相关法规、招标文件、设计任务书及设计联系函中提及的要求为准）的，图纸存在错漏碰缺的，设计深度不足的，设计人应补充设计文件（含设计变更），直至符合相关要求。承包人应将设计文件（含设计变更）报监理人确认并报发包人备案，由此产生的新增设计及施工等相关费用由承包人承担，发包人不再另行支付。承包人设计图纸的错漏碰缺不得以发包人设计任务书不明确，技术要求不清楚为由对抗发包人。因专业工程施工导致需对已完成工程结构或建筑进行开槽（孔、洞）、加固或修补等，或对需结构（局部）设计进行调整变更的，由此产生的新增设计及施工等相关费用均已包含在投标报价中，发包人不再另行支付。变更造成费用减少的，发包人有权从结算款中扣除。
15.1.3工程联系单：《工程联系单》应报监理、发包人确认。经发包人审批完成后，且归属发包人责任的才能作为结算和付款的依据。发包人项目负责人在收到联系单的7个工作日内应走完审批流程。联系单一式肆份，审批后发包人贰份，监理单位、承包人各留壹份。联系单要求如下：
（1）事由应描述清楚，作为往来的联系文件。涉及到量、价的确认应与联系单对应填写工程签证单。
（2）完整齐全的工程联系单原件及附件应由发包人签字盖章后才能作为结算和付款的依据。
设计变更单汇总表、工程联系单及联系单汇总表的格式表单另行制定，由发包人确认后实施。
15.1.4变更估价原则
变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）已标价预算书中无相同项目，也没有类似项目的，由承包人提出估价申请，经监理人及发包人确认后报财政审核，最终以财政审核为准。
15.1.5变更估价程序
承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。
因变更引起的价格调整应计入最后一期的进度款中支付。

15.1.6签证管理办法
（1）工程经济签证事项承包人应在承发包双方确定变更后14日天内办理签证手续，逾期办理无效；如属隐蔽工程、不可复查的工程量或做法，必须在其被覆盖或清理之前现场核验并确认，不得事后补办。发包人在收到承包人提出的签证后14日内给予答复。
（2）装修专业施工前应先根据施工图进行放样，发包人项目负责人督促承包人在施工前与发包人书面确定具体的放样工作范围及要求，待发包人确认后才可铺开施工，若放样未经发包人确认便开始施工，造成返工现象一律不给予签证确认。放样的要求如下：依据设计方提供的施工图进行现场放样，找出设计要求与现场之间存在的矛盾后整理书面信息反馈给发包人，经发包人对设计调整确认后现场方可进行施工图优化。优化后需经设计方和发包方确认后，方可进行施工。
（3）合同约定工程量按实结算，现场尚未按原施工图进行施工即进行设计变更、不存在重复施工现象的，只需进行《工程联系单》确认，无需进行签证确认，最后均体现在竣工图中，以免造成结算重复计算。
（4）签证事项承包人应在甲乙双方确定变更后14日历天内办理，逾期办理无效，视为该项变更不涉及合同价款、工期的变更；如属隐蔽工程、不可复查的工程量或做法，必须在其被覆盖或清理之前现场核验并确认，不得事后补办。
（5）工程签证意见应清晰明确不引起歧义，附件（包括但不仅限于图纸、清单、彩色照片、文字附注等）应齐全有效，经发包人项目负责人签字并盖章确认才能作为造价计量的依据。
（6）若施工过程因承包人不作为或者操作不当，而需委托第三方对工程进行修复或处理的，其产生的费用理赔原则应在相关联系单或签证单上注明清楚，或按《施工项目处罚审批表》流程进行报批（见附表8）。
（7）对于拆除事项的签证必须注明拆除后的主材是否可以再利用，损耗率有多少。
（8）签证只对工期或实际工程量进行确认，若无特殊原因或提前报备，并不对其采用的特殊施工方式或措施进行确认。
（9）因设计变更导致承包人原下单预订的产品无法使用，则应拍照留存，并明确其材料加工或供应情况，作为签证附件，若无法提供材料，则不给予签证。签证应明确其材料的处置方式。
（10）签证一式肆份，审批后发包人贰份（项目负责人、预结算部各壹份），监理单位、承包人各留壹份。
（11）因承包人原因导致的工程变更签证，承包人无权要求追加合同价款。
（12）工程签证单及签证单汇总表格式表单另行制定，由发包人确认后实施。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.2 增加：承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，具体双方另行协商。
15.5 选用：计日工（B）
修改为：签约合同价已包括计日工。
15.6 选用：暂估价（A）
15.6.4按15.6.1款发生的暂估价部分列入合同价格的方法：详附件三、材料设备采购及定价管理办法。
15.7 其他要求

因发包人变更导致设计人产生较大工作量的，应补偿设计人设计费，相应计量方式为：按计价格〔2002〕10 号）规定的收费标准下浮30%计算。
发包人有权根据交房标准及市场定位对施工图进行适当调整，调整工作量达到设计重大变更范围时，修改设计费另行协商。
15.6暂估价
签约合同价包括暂估价的，按合同的约定进行支付。
16．价格调整
16.1物价波动引起的调整（A）
因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理：
16.1.1钢材、水泥、水泥制品、商品砼、铝合金及主要材料及机械台班价格具体调整办法如下：钢材、水泥、电线电缆、水泥制品、商品砼、铝合金等主要材料价格上涨或下降幅度在5%以内（含5%）的，其价差由承包人承担或受益；上涨或下降幅度在5%以外的，其超出部分的价差由发包人承担或受益；

16.1.2价差调整部分只计取差价和税金，不计取其他费用。承发包双方应及时对补差的材料数量与价格办理确认手续，作为调整合同价款和支付进度款的依据。因非承包人原因造成工期拖延的，材料价格上涨造成的价差由发包人承担；因承包人原因造成工期拖延的，由承包人自行承担价差。

16.1.3人工费调整按省级或行业建设主管部门发布的人工费调整文件执行。

17．合同价格与支付
17.1 合同价格

17.1.1合同价格详协议书约定

17.1.2预算编制计价依据按现行的相关规定:
增加：本项目采用预算后审方式，执行限额设计，采用固定总价方式，除发包人针对项目功能和项目需求调整、工期或建设标准调整、设计变更、主要工艺标准或者工程规模的调整的原因对施工图做出变更、调整；以及合同约定可以调整因素外，经双方确定的实际合同价格在合同实施期间保持不变。方案和初步设计经发包人组织审查且书面同意后送审；施工图经发包人组织审查且书面同意后送图审，发包人于承包人提供经图审合格后的施工图纸60天内，发包人提供工程预算及工程量清单并送财政投资评审中心审核。经双方确认后，按投标时所填报的下浮率计算下浮后的金额与承包人核对后作为合同价和施工期间进度款的支付及结算依据，并签订项目补充协议。
具体专业设计需深化设计出图待深化设计出图审核合格后，再行编制预算，经双方确认后，按投标时所填报的下浮率计算下浮后的金额与承包人核对后作为合同价和施工期间进度款的支付及结算依据，并签订项目补充协议。
如施工图预算确定后，在施工时遇地下障碍物、暗管等所产生的地基处理的措施费用与工程费用按实结算。
经审核后施工期间发生变更的，应当经建设单位确认后并入结算，结算金额以区财政投资评审中心审核结果为准计取。
（二） 施工图预算价编制依据如下：
（1）套用定额及配套文件：
《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其各专业工程工程量清单计算规范（GB50854～50862-2013）；
《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）；
《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）；
《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）；
《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~ FJYD-311-2017）；
《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~ FJYD-409-2017）；
《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）
《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）；
《福建省装配式建筑工程钢筋混凝土预制构件补充定额》（2017版）；
执行截止至预算编制期的所有现行政策性调整文件。
  （2）材料（设备）价格：
①截止预算编制时间，漳州市造价站公布的最新《漳州市工程造价信息》中云霄县及参考漳州市的材料信息价格；②没有信息价的，由发包人在施工图首次会审时确定三个参考品牌及型号、规格，由发包人和承包人共同询价[即询价材料（设备）]，并最终在询价的基础上，由发、承包双方协商一致共同书面确认为准。
  （3）机械台班价格：施工机械台班单价按预算编制时当月公布的《福建工程造价信息》的施工机械台班信息价格，执行建机一体化单价。
  （4）人工单价：福建省住房和城乡建设厅关于调整建设工程人工预算单价的通知（闽建筑函[2013]92号），关于调整房屋建筑工程模板人工预算单价的通知闽（建筑函〔2014〕156号）及闽建筑〔2017〕38号关于《福建省建设工程人工费动态管理办法》，预算编制期间若有政策性调整，则预算编制执行新文件。
  （5）取费标准：①按《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）规定执行；②取费标准执行截止预算编制期的所有现行政策性调整文件。
（6）在施工图经图审后，施工图清单预算由承包人委托有资质的单位编制。原则上应在各工程完成施工图设计并经施工图审查后，发包人委托有资质的单位编制预算并经区财审中心审核。由发包人下发给承包人实施使用，做为工程结算的依据。
17.2 预付款
17.2.1 预付款额度和支付：
（1）勘察费预付款：合同生效10天内，发包人向勘察人支付勘察费总额的20%作为预付款。
（2）设计费预付款：合同生效10天内，发包人向设计人支付设计费总额的20%作为预付款。
（3）建筑安装工程费预付款：合同生效28天内支付承包人建安工程费的3%，监理人（或发包人）发出开工令后支付承包人建安工程费的7%。

17.2.2 预付款保函：/

17.2.3预付扣回：勘察费预付款抵作部分工程勘察费；设计费预付款抵作部分工程设计费；建安工程费预付款在建安工程费进度款累计支付至建安工程费的30%（含10%的预付款）时的下一期起扣，全部预付款分三期全部扣回，在工程款支付至85%前，预付款应全部扣回。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
（1）勘察费工程进度付款
①提交详细勘察成果资料并经审查通过后15天内支付至勘察费合同价的70%；

②本工程基础验收合格并经财政审核后7天内，发包人支付合同价的90%。

③本工程竣工验收合格后7天内发包人付清余下全部勘察费。
每次付款前，应先开具同等金额的正规发票，发包人收到增值税专用发票后付款。
（2）设计费工程进度付款
①方案设计文件通过审查后10天内，发包人向设计人支付设计费总额的20%。
②设计人向发包人提交初步文件后10天内，发包人向设计人支付设计费总额的20%。
③施工图设计文件通过审查后10天内，发包人向设计人支付至按工程招标控制价计算的设计费总额的90%。
④工程竣工验收合格后10天内，发包人付清余款。
⑤设计最终费用按照经有权相关财政审核部门审定后的工程造价作为计费基准，按实结算，多退少补。
每次付款前，应先开具同等金额的正规发票，发包人收到增值税专用发票后付款。
（3）、建筑安装工程费进度付款：
17.3.4 进度付款证书和支付时间
①工程进度款按月拨付，每个月25日进度款经发包人审核后扣除当月的应扣款先行支付当月经核定实际完成合同工程量的80%进度款,（预算未经财审前以经第三方编制的预算造价对应工程量80%为准计量，第三方预算编制未完成，以初步设计概算对应工程量70%为准计量，初步设计概算未核批复，以工程估算为准按70%计量。））；竣工验收合格之日15天内付至合同价款的90%，待有权相关财政审核部门审核结算后付至97%，剩下3%为质量保证金；工程款全部以银行转账形式支付。（质量保证金待缺陷责任期满后15个工作日内支付。）
②当进度款支付累计达到经财审确定的建安工程预算价款的85%（不包含变更签证金额、暂列金额，但包含前期已支付的所有进度款和已支付但尚未扣回的预付款）时，停止支付进度款。
注：①所有增加的工程量或项目在施工过程（即工程进度款）经发包人审核确认，最终并入结算由相关财政审核部门统一审核结算。
②每次付款前，应先开具同等金额的正规发票，发包人收到开具增值税一般纳税人专用发票后付款。

③进度款在监理单位收到承包人申请款后14天内审核完成，发包人在14天内审核完成并支付本期工程进度款，若发包方逾期支付应付未付的工程款，按所欠金额的年利率8%计取违约金。违约金在下批工程款中优先支付

17.3.6进度款支付的方式：按月支付工程进度款并以银行转帐方式支付。
17.3.7进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：进度付款申请单的份数: 一式五份。进度付款申请单的内容: （1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；（2）根据第15条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；（3）根据第17.4款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；（4）根据第22条〔违约〕应增加和扣减的违约金额；（5）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；（6）根据合同约定应增加和扣减的其他金额；（7）工程形象进度报表、工程量计算书等其他支持性证明文件及表格。

17.3.8 本项目勘察设计费、建筑安装工程费由发包人直接转入联合体牵头人指定账户。
17.4 质量保证金
17.4.2修改为： 在第1.1.4.5 条约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，在工程缺陷责任期届满时，发包人将在28个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将质量保证金支付给承包人。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）增加：竣工付款申请单约定的份数为 陆 份，期限为竣工结算经发包人确认后28天内 。
17.5.3 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

17.5.4 竣工结算审核

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单，提交县财审中心审核批准后，由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在竣工付款证书签发后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）增加：最终结清申请单约定的份数为 陆份，期限为 缺陷责任期终止证书签发后28天内 。
18．竣工试验和验收
18.3竣工验收
18.3.5修改为：经验收合格工程的实际竣工日期，以最后一次提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.10竣工文件的编制与提交
18.10.1承包人提供竣工图的约定：（1）施工中没有设计变更，施工后由承包人在施工图纸加盖竣工图章提交发包人；（2）施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，于竣工后由承包人加盖竣工图章提交发包人；（3）施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用；（4）工程竣工验收后28日内免费提供给发包人3套、城市档案馆1套完整符合要求的竣工图、竣工资料。
18.10.2当工程具备竣工验收条件时，且按合同约定支付进度款，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。
18.10.3工程竣工验收合格后，发包人与承包人应按通用条款的约定尽快办理完工程结算。
19、缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
修改为：本工程缺陷责任期为720日历天，缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
设备的保修除了满足上述相关要求之外，主要的配件、部件还应该按厂家承诺的保修年限提供保修。
19.2缺陷责任
19.2.3 修改为：监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用。
19.7保修责任
除通用条款明确的内容外，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏进行自费修复。若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果和经济责任。详见本合同后附件《质量保修合同》。
20、保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 修改为：由承包人投保建设工程一切险[包括建筑工程一切险、安装工程一切险、建设工程设计责任险（年度）、第三者责任险、工商险（强制险，需在办理施工许可证前完成保险购买）]等保险。
投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和施工设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险，保险金额、保险费率由承包人按国家有关规定执行；                                                      
保险期限：自设备、工机具和材料、人员到场之日起直至本合同工程竣工验收合格之日止。
20.1.2增加：承包人应对本工程施工范围内的第三者投保第三者责任险。 
20.4 其他保险
修改为：承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。其保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人按国家有关规定执行，其费用由承包人自行承担。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
增加：承包人应在开工前购买保险，并向发包人提供各项保险生效的证据和保险单副本。
20.5.4 保险金不足的补偿
修改为：保险金不足以补偿损失的，应由承包人负责补偿。
21、不可抗力
21.1不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。

由于出现以上不可抗力导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
22、违约
22.1承包人违约
22.1 承包人违约
增加：22.1.7发生专用条款22.1.1承包人违约情形后，承包人拒绝整改的，发包人可在提前七日通知后，没收其履约保证金；承包人工期延误的按11.5款处理。
补充：撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应按投标文件所列的项目经理、设计负责人(设计项目经理)、设计各专业负责人、施工负责人(施工项目经理)、项目技术负责人及时到岗到位，其他技术管理骨干应按工程施工需要及时到位，并保证主要管理人员和技术骨干应相对稳定。
承包人须按投标书承诺指派主要项目管理人员：项目经理（项目总负责人）、设计负责人、施工负责人且保证其合同签订后7日内到岗履职,不得擅自变更。若擅自变更项目经理（项目总负责人）、施工负责人的，发包人可处以每一人（次）10万元人民币的违约金。

设计人未按发包人要求提供设计方案及施工图纸资料或未按发包人规定的时间内完成方案及图纸图纸修改的，发包人可处以每天3000元人民币的违约金。
承包人须按投标书承诺指派其他管理人员且保证其在合同签订后7日内到岗履职,不得擅自变更。擅自变更其他管理人员（除项目经理和施工负责人外）的，发包人可处以每一人（次）3万元人民币的违约金。擅自变更主要项目管理人员超过3人，发包人有权解除合同，履约保证金不予退还。在工程施工过程中，发包人将不定时抽查承包人配备的现场管理人员到位情况。若发现现场管理人员未全部到位，发包人可处以每一人（次）贰仟元人民币的违约金。

监理人要求并经发包人同意撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应在 3天内撤换，否则承包人应承担责任并向发包人交纳每人每天壹万元人民币的违约金。

承包人必须保证项目经理、项目技术负责人、项目生产负责人和其他主要管理人员及时到工地现场指挥协调施工，承包人应建立现场考勤制度，并接受监理人和发包人的监督检查。

上述承包人向发包人交纳的赔偿金或因违约赔偿发包人损失的，由发包人直接从工程款中抵扣或从承包人的履约保证金中扣取。

承包人未按照约定的材料进行施工的，承包人应无条件进行整改。若不整改到位，更改部分工程量不予计量。发包人认为材料达到合格标准，品质与合同约定相近的，经承包人申请，同意不予整改的，承包人仍需承担该分部分项工程10%的违约金。

承包人不得存在工程挂靠行为(资质借用行为)，若发现工程挂靠的，承包人需按履约担保金承担违约责任，且发包人有权解除合同。

工程施工中发生的现场签证及设计变更需增加费用的，按合同约定属于发包人承担的，承包人需按合同的约定及时办理索赔手续。若超过合同约定的时间，发包人有权不予认可索赔事项。

22.1.1发生第22.1.1（9）目约定的违约情况处理：
A、因承包人原因发生质量事故、工程事故、安全事故或其他事故造成人身和财产损失的，承包方承担全部行政、民事、刑事责任，并承担损害赔偿责任。违反文明施工管理、卫生管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等国家、省、市相关规定，造成后果的由承包人承担一切责任。
B、承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，必须保证投标书内承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器在监理工程师指定的日期到场，以保证工程顺利开工。若投标书内的施工机械设备不能按时进场，每迟到一日发包人将按1000元/台从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。
C、在工程实施期间，未经监理工程师批准，承包人进场必用的施工机械和质检仪器不得撤离现场，否则发包人将按1000元/台·天从合同价中扣除违约金，直到设备重新进场为止。
D、承包人不得以材料价格、工程预算单价、变更单价、合同价款调整等经济问题未确定或未达到施工单位要求而发生威胁发包人或停工或闹事等不良影响，每发生一次，承包人向发包人支付违约金20000元/次。由此造成工期拖延的承包人应承担违约责任。

E、无论政府对工程量的增减调整如何，发包人（代建人）对此免责，承包人不得以此为理由发生威胁发包人或停工或闹事等不良影响，每发生一次，承包人向发包人支付工程造价5%的违约金。由此造成工期拖延的承包人应承担违约责任。

24、争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方均同意向工程所在地的人民法院提起诉。
25、竣工文件
增加：竣工资料：按《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》（住房和城乡建设部令第2号）和《市政工程施工技术文件管理规程》（DBJ/T13—135—2011）等相关规定提交一式伍份（其中一份为原始材料）完整的技术档案和施工管理资料。发包人应负责办理建设工程档案移交工作（向档案馆移交）及竣工归档、备案手续,承包人予以配合。

26、合同附件
附件一：设计任务书及各专业设计任务书(分阶段提供)。
附件一：履约担保格式
履约担保

             

 （发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供银行保函。 

1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书并办理完成工程移交和全部相关城建档案归档、工程竣工验收备案手续之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

                             地    址：                                
                       邮政编码：




        

  
                             电    话：                                
                            年        月        日
第二卷

第五章  发包人要求
发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、验收的具体要求。
发包人要求通常包括但不限于以下内容：
一、工程规模：详协议书
二、工程范围：详协议书
三、工艺安排或要求：无
四、时间要求
（一）开始工作时间：详协议书
（二）设计完成时间： 承包人上报设计进度计划，经发包人确定后实施。
（三）进度计划：详合同条款
（四）质量保修期：按照建设部《房屋建筑工程质量保修办法》规定执行。
（五）其他时间要求。详合同条款
五、技术要求：无
六、竣工验收：详合同条款
七、竣工后试验：详合同条款
八、文件要求
（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。
（二）沟通计划。
（三）风险管理计划。
（四）竣工文件和工程的其他记录。
（五）操作和维修手册。
（六）其他承包人文件。
九、工程项目管理规定
（一）质量：详协议书。
（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）：科学合理安排施工进度进度，组织实施与控制。
（三）支付：详见本章第十三条“付款方式”
（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）：建立HSE管理体系制度，明确责任，坚持“安全第一，预防为主、以人为本”，落实HSE管理目标。
（五）沟通：必须建立沟通体制，完善各部门联络体系。
（六）变更：详合同条款 
(八)设计变更：详专用条款
十、其他要求：

本项目材料设备由承包人组织供应，但应严格按照图纸设计选型参数进行采购，并在计划采购前报发包人审批同意，发包人有权更换品牌但应提前通知承包人。
十一、合同价款的确定：按合同协议书
十二、付款方式：按专用条款
附件：设计任务书
如本设计任务书与本项目招标文件其他部分不一致之处，以本项目招标文件规定为准。
第六章  发包人提供的资料
发包人提供的资料
一、发包人提供的资料
1. 地块红线图等。

2. 设计任务书

第三卷
第七章  投标文件格式
注:
一、投标人应按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）及相应版本生成的.ZZTF格式电子投标文件。投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。
二、投标文件中所有的证明、证书、证件、资料均要求提供原件或复印件加盖公章的电子版文件，扫描件清晰可辨，投标文件中有关资料的不齐全的不予增补，评标委员会可以对不齐全的资料作出不利于投标人的认定。所有证书、证件等证明材料（身份证除外）可从诚信库中链接，电子件或扫描件如为诚信库中录入的，则可不用提供相应证件的原件核对。
三、投标文件格式中，除授权委托书应按照规定格式签署盖章后扫描上传外，其他均应按照招标文件规定的格式加盖单位的电子印章及企业法定代表人电子印章。在投标文件制作过程中，企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，投标人需加盖企业法人电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成后果企业自行承担。
四、投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处加盖经CA认证机构认证的数字安全证书的电子印章。
五、投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且审核通过的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。

六、各投标单位若提供的证件扫描件若从漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且审核通过中链接的可不用盖公章。
七、各投标单位在制作电子投标文件过程中，应仔细确认相关网上材料是否选择完整，如相关材料没有选择，所产生的后果由投标单位自行承担。
八、投标人在制作投标文件过程中如遇资格审查资料无法在资格文件中上传的，可在商务文件或其他资料中上传。
九、本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以电子招投标系统格式为准。
十、若有答疑或补充通知，投标人须重新导入答疑或补充通知修改后的招标文件，投标文件制作及上传的具体操作向漳州市工程项目交易中心咨询。
十一、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。
十二、联合体投标的，可使用牵头人企业CA（带有单位公章）加密生成电子投标文件。除招标文件有特别说明之处，投标文件中其余加盖牵头人单位电子印章的内容，即能够代表联合体全体成员的表意和承诺，对各成员均产生约束力。
云霄县莆美镇莆下村村民安置房建设项目工程总承包（EPC）
投 标 文 件
（资格审查文件）
独立投标人或联合体牵头人：（盖单位公章）
独立投标人（或联合体牵头人）法定代表人（或其委托代理人）：（签字或盖章）
日  期：        年        月         日
目录
一、资格声明函
二、投标人基本情况表    
三、投标人有关资质证明材料
（1）营业执照副本；（独立投标人或联合体各方均应提供）
（2）资质证书；（独立投标人或联合体各方均应提供）
（3）安全生产许可证；（独立投标人及联合体施工方均应提供）
（4）联合体协议书；
（5）其他证明材料。

附表1.1、法定代表人资格证明书（独立投标人或联合体牵头人提供即可）
附表1.2、法定代表人授权委托书（独立投标人或联合体牵头人提供即可）
附表1.3、拟派出项目负责人情况表
附表1.4、投标保证金相关证明材料
附表1.5、企业履约情况表
附表1.6、项目部管理人员到位承诺书
附表1.7、其他
一、  资格声明

致：     （招标人）          

鉴于本投标人拟参加贵公司                   的招标，本文件签署人愿意提交本资格文件，并在检查了以上所递交的资格文件后作如下申明：

1. 保证所提交一切资料是真实的和正确的；

2. 如果本公司的技术、财务状况或履行合同的能力，在授予中标通知时发生了变化，我方承诺将此情况告知招标人，并理解招标人有权更改原先评审时所作出的决定；

3. 如果需要更进一步的资格资料，我方愿意按招标人要求提交任何相关资料。

独立投标人或联合体牵头人：（盖单位公章）    

独立投标人（或联合体牵头人）法定代表人（或其委托代理人）：  (签字或盖章) 

日      期：     年   月   日

二、 投标人基本情况表（独立投标人或联合体各方均应提供）
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	助理级职称人员
	

	账 号
	
	
	其他人员
	

	与本次招标相关的专业、人员情况
	

	经营范围备注
	

	备注
	


独立投标人或联合体牵头人：（盖单位公章）    

独立投标人（或联合体牵头人）法定代表人（或其委托代理人）：  (签字或盖章) 

日      期：   年   月   日

三、  投标人有关资质证明材料

1. 投标人应提供以下资质证明材料的复印件或扫描打印件：

（1）营业执照副本（独立投标人或联合体各方均应提供）；

（2）资质证书（独立投标人或联合体各方均应提供）；

（3）安全生产许可证（独立投标人及联合体施工方均应提供）；

（4）联合体协议书；
（5）其他证明材料。

附表1.1、法定代表人资格证明书（独立投标人或联合体牵头人提供即可）
附表1.2、法定代表人授权委托书（独立投标人或联合体牵头人提供即可）
附表1.3、拟派出项目负责人情况表
附表1.4、投标保证金相关证明材料
附表1.5、企业履约情况表
附表1.6、项目部管理人员到位承诺书
附表1.7、其他
（4）联合体协议书（若有）
（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                            
                                                            。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 
6、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。
联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。签订书面合同时及履行合同过程中，联合体各方将按照发包人的要求进行签字或盖章，联合体中任何成员在书面合同及履行合同期间签订的相关材料上的签字或盖章均对联合体所有成员具有约束力，联合体各成员均予以承认。
注：本协议书由委托代理人签字或盖章的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
成员一名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
…………
日      期：  年  月  日
附表1.1
法定代表人资格证明书

（独立投标人或联合体牵头人提供即可）
投标人名称：                             
单位性质：                                
地    址：                                   
成立时间：         年       月       日
经营期限：                               
姓名：           性别：       年龄：     职务：     系       （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件（加盖独立投标人或联合体牵头人单位公章)。
独立投标人或联合体牵头人名称：    （盖单位公章）    
日      期 ：  年  月  日
附表1.2;
法定代表人授权委托书

（独立投标人或联合体牵头人提供即可）
本人          （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改      （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：             。
代理人无转委托权。
独立投标人或联合体牵头人：（盖单位公章）

独立投标人或联合体牵头人法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

独立投标人或联合体牵头人委托代理人：（签字或盖章） 

身份证号码：
附代理人身份证复印件（加盖独立投标人或联合体牵头人单位公章)
日      期 ：  年  月  日
附表1.3
   投标保证金
1、投标人应附上企业基本账户开户许可证和银行汇款单据、担保保函（如有）、投标保证保险（如有）、银行保函（如有）、年度保证金（如有）等保证金凭证复印件。
2、采用担保保函（如有）、投标保证保险（如有）、银行保函（如有）等方式提交的，原件在递交投标文件的同时应一并提交给招标人或招标代理机构。
   以上复印件须加盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。
附表1.4   
企业履约情况表
投标人名称：                              

	项目
	是或否

	投标人和拟派项目管理班子成员在投标时是否被有关行政监督部门取消投标资格或限制投标；
	

	投标人是否处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态
	

	投标人的企业法人或拟派出主要施工管理人员是否被列入《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)规定的从业限制
	

	投标人是否因违法违规被限制参加相应项目投标
	


独立投标人或联合体牵头人：（盖单位公章）
独立投标人（或联合体牵头人）法定代表人（或其委托代理人）：  （签字或盖章）
日      期 ：  年  月  日
附表1.5
拟派出项目负责人情况表
	岗位名称
	姓名
	执业资格名称及证号
	现任

职务
	从事年限、经验和在该项目中担任的职务
	备注

	项目总负责人
	
	
	
	
	


独立投标人或联合体牵头人：（盖单位公章）
独立投标人（或联合体牵头人）法定代表人（或其委托代理人）：（签字或盖章）
  日      期 ：  年  月  日
 注：按招标文件要求附相关证明材料。

附表1.6
项目部管理人员到位承诺书
                   （招标人名称）：
    本人         （姓名）系               （投标人）的法定代表人，现承诺：
我单位在（项目名称）  / 标段中标后，按照投标文件的承诺派出项目经理（项目总负责人）、设计负责人和施工负责人，并按照福建省现行的项目管理人员配备的要求和招标文件要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：
1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,我单位投标文件承诺的项目部施工管理人员不能全部通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案的，按本承诺第2条规定的数额向招标人交纳违约金，或按我单位愿意放弃中标并承担相应的法律责任处理；
2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员项目经理或施工负责人的，每人每次向招标人交纳10万元的违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元的违约金。
独立投标人或联合体牵头人：   （盖单位公章）
独立投标人（或联合体牵头人）法定代表人（或其委托代理人）：  （签字或盖章）
日      期 ：  年  月  日
附表1.7其他材料（如有）
云霄县莆美镇莆下村村民安置房建设项目工程总承包（EPC）
投 标 文 件
（商务文件）
独立投标人或联合体牵头人：（盖单位公章）

独立投标人（或联合体牵头人）法定代表人（或其委托代理人）：（签字或盖章）

日  期：        年        月         日
目录
一、投标函及投标函附录
二、投标人资信业绩证明材料
三、其他资料
一．投标函及投标函附录
（一）投标函
（招标人名称）：
我方已仔细研究了                              招标文件的全部内容，愿以工程总承包费用暂定为人民币64800万元，其中：
① 勘察费暂定为300万元，按《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格〔2002〕10 号）规定的收费标准下浮50%进行结算，最终以有权部门审核的现场勘察费用为准。

②设计费暂定为786万元，按每平方米38元计算，结算时按相关审核部门核定的施工图总建筑面积为计算数。设计费最终以有权部门审核的设计费为准。

③建安工程费暂定为人民币63714万元,建安工程费下浮幅度K=9%，建筑安装工程费=经审核的施工图预算中可竞争部分项目×(1-下浮率K) +不可竞争项目造价。建筑安装工程费的预算价以有权财政部门审核结果为准。

按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。
2.工期：完全满足招标文件要求。
3.质量标准：完全满足招标文件要求。
    3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    4．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）伍拾万元整（¥500000）。
    5．如我方中标：
    （1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
    （4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
    6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
    7．我方承诺，所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。
    8、我方承诺按规定向云霄县公共资源交易中心交纳“工程交易服务费”。
    9、我方承诺无行贿犯罪。若你方发现我公司及其相关人员存在行贿犯罪记录的，同意你方取消我公司中标候选人资格。
10、我方承诺未被暂停投标资格、拟投入本工程的主要人员没有处于违法和违规的从业限制情形。

11、我方承诺在本项目中采用BIM技术设计，并向招标人提供BIM技术应用成果。
独立投标人或联合体牵头人：（盖单位公章）

独立投标人（或联合体牵头人）法定代表人（或其委托代理人）：（签字或盖章）

    年  月  日

（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理（项目总负责人）
	1.1.2.4
	姓名：      ，证书名称、证号：    
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	按招标文件要求。
	

	3
	质量要求
	
	按招标文件要求。
	

	4
	质量保修期
	1.1.4.5
	按国家现行有关法律、法规规定执行。
	

	5
	履约担保形式和金额
	4.2
	按招标文件要求。
	

	6
	分包
	4.3.2
	按招标文件要求。
	


独立投标人或联合体牵头人：（盖单位公章）
独立投标人（或联合体牵头人）法定代表人（或其委托代理人）：（签字或盖章）
          时    间：  年  月  日
二． 投标人资信业绩证明材料（若有）
投标人可按照招标文件“第三章 评标办法（综合评估法）”中“资信业绩评分标准”的要求自行提供相关材料

三．其他资料
1.投标人认为还需提供的其他证明材料复印件（复印件加盖独立投标人或联合体牵头人单位公章）。
承包人建议书
（本章节请投标人另册提供）
按评分办法内容要求编列。
备注：1、装订及包封等要求详见投标人须知前附表规定。


