漳州市殡仪馆周边道路及配套设施建设项目

设计施工总承包
招 标 文 件
报建编号：3506021909190301
招标编号：E3506010601800245001
招标人：     漳州市殡葬管理所     （盖单位章）

招标代理机构：永明项目管理有限公司（盖单位章）
招标文件开始发出日期： 2019 年  10  月
目     录

I

目     录

1

第一卷

2

第一章 招标公告

2

1. 招标条件

2

2. 项目概况与招标范围

3

3. 投标人资格要求

4

4. 招标文件的获取

5

5. 投标文件的递交

5

6. 投标保证金

6

7. 评标办法

6

8. 发布公告的媒介

6

9. 联系方式

7

第二章 投标人须知

7

投标人须知前附表

22

1. 总则

22

1.1 项目概况

22

1.2 项目的资金来源和落实情况

22

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

22

1.4 投标人资格要求

23

1.5费用承担和设计成果补偿

23

1.6 保密

24

1.7 语言文字

24

1.8 计量单位

24

1.9 踏勘现场

24

1.10 投标预备会

24

1.11 分包

24

1.12 偏离

25

2. 招标文件

25

2.1 招标文件的组成

25

2.2 招标文件的澄清

26

2.3 招标文件的修改

26

3. 投标文件

26

3.1 投标文件的组成

26

3.2 投标报价

27

3.3 投标有效期

27

3.4 投标保证金

27

3.5 资格审查资料

28

3.6 备选投标方案

28

3.7 投标文件的编制

28

4. 投标

28

4.1 投标文件的装订、密封和标记

28

4.2 投标文件的递交

29

4.3 投标文件的修改与撤回

29

5. 开标

29

5.1 开标时间和地点

29

5.2 开标程序

29

5.3 开标监督和会议主持

30

5.4 无效投标

30

6. 评标

30

6.1 评标委员会

31

6.2 评标原则

31

6.3 评标

31

7. 合同授予

32

7.1 定标方式

32

7.2 开标结果公示

32

7.3 中标通知

32

7.4 履约担保

32

7.5 签订合同

32

8. 纪律和监督

32

8.1 对招标人的纪律要求

33

8.2 对投标人的纪律要求

33

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

33

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

33

8.5 投诉

33

9. 需要补充的其他内容

34

第三章 评标办法（综合评估法）

34

评标办法前附表

41

1. 评标方法

41

2. 评审标准

41

2.1 初步评审标准

41

2.2 分值构成与评分标准

42

3. 评标程序

42

3.1 初步评审

42

3.2 详细评审

43

3.3 投标文件的澄清和补正

43

3.4 评标结果

44

第四章 合同条款及格式

45

第一节  通用合同条款

45

1. 一般约定

45

1.1 词语定义

47

1.2 语言文字

47

1.3 法律

48

1.4 合同文件的优先顺序

48

1.5 合同协议书

48

1.6 文件的提供和照管

49

1.7 联络

49

1.8 转让

49

1.9 严禁贿赂

49

1.10 化石、文物

49

1.11 知识产权

50

1.12 文件及信息的保密

50

1.13 发包人要求中的错误（B）

50

1.14 发包人要求违法

50

2．发包人义务

50

2.1 遵守法律

51

2.2 发出承包人开始工作通知

51

2.3 提供施工场地

51

2.4 办理证件和批件

51

2.5 支付合同价款

51

2.6 组织竣工验收

51

2.7 其他义务

51

3. 监理人

51

3.1 监理人的职责和权力

52

3.2 总监理工程师

52

3.3 监理人员

52

3.4 监理人的指示

53

3.5 商定或确定

53

4. 承包人

53

4.1 承包人的一般义务

54

4.2 履约担保

54

4.3 分包和不得转包

55

4.4 联合体

55

4.5 承包人项目经理

55

4.6 承包人人员的管理

56

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

56

4.8 保障承包人人员的合法权益

56

4.9 工程价款应专款专用

56

4.10 承包人现场查勘

57

4.11 不可预见物质条件（A）

57

4.12 进度计划

57

4.13 质量保证

58

5. 设计

58

5.1 承包人的设计义务

58

5.2 承包人设计进度计划

58

5.3 设计审查

59

5.4 培训

59

5.5 竣工文件

59

5.6 操作和维修手册

60

5.7 承包人文件错误

60

6. 材料和工程设备

60

6.1 承包人提供的材料和工程设备

60

6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）

60

6.3 专用于工程的材料和工程设备

60

6.4 实施方法

61

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

61

7. 施工设备和临时设施

61

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

61

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）

61

7.3 要求承包人增加或更换施工设备

61

7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

62

8. 交通运输

62

8.1 道路通行权和场外设施（B）

62

8.2 场内施工道路

62

8.3 场外交通

62

8.4 超大件和超重件的运输

62

8.5 道路和桥梁的损坏责任

63

8.6 水路和航空运输

63

9. 测量放线

63

9.1 施工控制网

63

9.2 施工测量

63

9.3 基准资料错误的责任

63

9.4 监理人使用施工控制网

64

10. 安全、治安保卫和环境保护

64

10.1 发包人的安全责任

64

10.2 承包人的安全责任

65

10.3 治安保卫

65

10.4 环境保护

65

10.5 事故处理

65

11. 开始工作和竣工

65

11.1 开始工作

66

11.2 竣工

66

11.3 发包人引起的工期延误

66

11.4 异常恶劣的气候条件

66

11.5 承包人引起的工期延误

67

11.6 工期提前

67

11.7 行政审批迟延

67

12. 暂停工作

67

12.1 由发包人暂停工作

67

12.2 由承包人暂停工作

68

12.3 暂停工作后的照管

68

12.4 暂停工作后的复工

68

12.5 暂停工作56天以上

68

13. 工程质量

68

13.1 工程质量要求

69

13.2 承包人的质量检查

69

13.3 监理人的质量检查

69

13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查

70

13.5 清除不合格工程

70

14. 试验和检验

70

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

70

14.2 现场材料试验

71

14.3 现场工艺试验

71

15. 变更

71

15.1 变更权

71

15.2 承包人的合理化建议

71

15.3 变更程序

72

15.4 暂列金额

72

16. 价格调整

72

16.1 物价波动引起的调整（Ａ）

73

16.2 法律变化引起的调整

73

17. 合同价格与支付

73

17.1 合同价格

73

17.2 预付款

74

17.3 工程进度付款

75

17.4 质量保证金

75

17.5 竣工结算

76

17.6 最终结清

77

18. 竣工试验和竣工验收

77

18.1 竣工试验

77

18.2 竣工验收申请报告

77

18.3 竣工验收

78

18.4 国家验收

78

18.5 区段工程验收

79

18.6 施工期运行

79

18.7 竣工清场

79

18.8 施工队伍的撤离

79

18.9 竣工后试验（B）

80

19. 缺陷责任与保修责任

80

19.1 缺陷责任期的起算时间

80

19.2 缺陷责任

80

19.3 缺陷责任期的延长

80

19.4 进一步试验和试运行

80

19.5 承包人的进入权

81

19.6 缺陷责任期终止证书

81

19.7 保修责任

81

20. 保险

81

20.1 设计和工程保险

81

20.2 工伤保险

81

20.3 人身意外伤害险

82

20.4 其他保险

82

20.5 对各项保险的一般要求

82

21. 不可抗力

82

21.1 不可抗力的确认

83

21.2 不可抗力的通知

83

21.3 不可抗力后果及其处理

84

22. 违约

84

22.1 承包人违约

85

22.2 发包人违约

86

22.3 第三人造成的违约

86

23. 索赔

86

23.1 承包人索赔的提出

87

23.2 承包人索赔处理程序

87

23.3 承包人提出索赔的期限

87

23.4 发包人的索赔

88

24. 争议的解决

88

24.1 争议的解决方式

88

24.2 友好解决

88

24.3 争议评审

89

第二节 专用合同条款

89

1. 一般约定

89

1.1 词语定义

91

1.4 合同文件的优先顺序

91

1.6 文件的提供和照管

92

1.7 联络

92

1.13 发包人要求中的错误（B）

92

2. 发包人义务

92

2.3提供施工场地

93

3. 监理人

93

3.1 监理人的职责和权力

93

3.5 商定或确定

93

4. 承包人

93

4.1 承包人的一般义务

96

4.3 分包和不得转包

96

4.5 承包人项目经理

97

4.6 承包人人员的管理

97

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

97

4.11 不可预见的困难和费用（A）

98

4.12 进度计划

98

5. 设计

98

5.1承包人的设计任务

98

5.5 竣工文件

98

6. 材料和工程设备

98

6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）

98

7. 施工设备和临时设施

98

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

99

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）

99

8. 交通运输

99

8.1 道路通行权和场外设施（B）

99

9. 测量放线

99

9.1 施工控制网

99

10. 安全、治安保卫和环境保护

99

10.2 承包人的安全责任

100

10.3 治安保卫

100

11. 开始工作和竣工

100

11.3 发包人引起的工期延误

101

11.4 异常恶劣的气候条件

101

11.5 承包人引起的工期延误

101

11.6 工期提前

101

12. 暂停工作

101

12.4 暂停工作后的复工

101

12.5 暂停工作56天以上

102

13. 工程质量

102

13.1 工程质量要求

102

13.3 监理人的质量检查

102

13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查

102

15. 变更

102

15.1 变更权

103

15.2 承包人的合理化建议

103

15.3 变更程序

104

15.5计日工

104

15.6暂估价

104

16. 价格调整

104

16.1 物价波动引起的调整

105

16.2 法律变化引起的调整

105

17. 合同价格与支付

105

17.1 合同价格

106

17.2 预付款

106

不提供预付款，相关条款取消。

107

17.3 工程进度付款

108

17.4 质量保证金

108

17.5 竣工结算

109

17.6 最终结清

109

18. 竣工试验和竣工验收

109

18.1 竣工试验

109

18.2 竣工验收申请报告

109

18.3 竣工验收

109

18.9 竣工后试验

110

19. 缺陷责任与保修责任

110

19.1 缺陷责任期的起算时间

110

19.2缺陷责任

110

19.7 保修责任

110

20 保险

110

20.1 设计及工程保险

110

20.4 其他保险

110

20.5 对各项保险的一般要求

111

21. 不可抗力

111

21.1 不可抗力的确认

111

22. 违约

111

22.1 承包人违约

111

24. 争议的解决

111

24.1 争议的解决方式

111

25. 发包人的其他要求

111

25.1本工程安全控制的目标约定为：

112

25.2质量与验收

112

25.3资金监管

113

25.4承包人承诺与保证

114

第三节 合同附件格式

115

附件一：合同协议书

117

附件二：履约担保格式

118

第二卷

119

第五章  发包人要求

123

第六章  发包人提供的资料

129

第三卷

130

第七章  投标文件格式

131

（资格文件）

133

一、资格审查申请函

134

二、法定代表人身份证明

135

三、授权委托书（如有）

136

四、联合体协议书（如有）

137

五、联合体牵头方授权书（如有）

138

六、投标保证金承诺书

139

七、资格审查资料

139

（一）投标人基本情况表

140

（二）履约信誉情况

141

（三）项目经理、设计负责人、施工负责人身份证明

144

（四）拟派出项目经理简要情况表

145

（五）拟派出设计负责人简要情况表

146

（六）拟派出施工负责人简要情况表

147

（七）项目管理机构组成表

148

（八）项目部施工管理人员到位承诺书

149

（九）项目业绩情况表

150

（十）承诺函

151

八、其他资料

152

（商务文件）

154

一、投标函及投标函附录

154

（一）投标函

155

（二）投标函附录

156

二、其他资料（如有）

157

（技术文件）



第一卷

第一章 招标公告
漳州市殡仪馆周边道路及配套设施建设项目设计施工总承包招标公告

1. 招标条件

本招标项目 漳州市殡仪馆周边道路及配套设施建设项目 已由 漳州市发展和改革委员会 以 漳发改审〔2019〕72号文 批准建设，项目业主为 漳州市殡葬管理所 ，建设资金来自 市财政统筹 ，招标人为 漳州市殡葬管理所 ，招标代理单位为 永明项目管理有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的 设计施工总承包 进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：漳州市殡仪馆周边道路及配套设施建设项目。
2.2建设地点：漳州市芗城区浦南镇浦林村。
2.3工程建设规模：总投资估算5098万元。项目用地面积5.0754公顷。道路全长1.962公里，按三级公路标准设计，同步布设市政管线，设计时速30km/h，路基宽度15.5m，双向四车道，水泥砼路面，沿线配套新建雨污水、给水、通信、照明等综合管线。
2.4招标范围：包含勘察、设计、采购安装、施工总承包、试运行服务等工作，从施工图设计至施工准备、工程施工、设备材料的采购、供货、运输、储存及安装，交工验收、竣工图编制、竣工验收、交付使用及培训、指导维护等内容并免费承担缺陷责任期内工程缺陷修复和质量保修工作。即中标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能并且质量合格的项目。
2.5计划工期：

工期要求：总工期为 180个日历天 ；

（1）中标结果公示期结束之日起算 20个日历天 内（以施工图审查合格日期为准）向发包人提交满足本工程《设计任务书》要求、达到规范要求的深度、经审图机构审查合格的本工程施工图设计文件,并进场施工。

（2）施工阶段：完成施工图设计，且自开工令发出之日起 160个日历天 内完成项目建设，具备交工验收条件。

2.6质量要求：

（1）勘察设计要求的质量标准：①技术先进、经济合理、安全适用、质量优良；②符合有关法律、行政法规的规定；③符合相关工程质量、安全标准；④符合相关工程勘察、设计的技术规范；⑤符合合同的约定；⑥施工图设计文件通过施工图审查机构等有关部门的审查合格。

（2）施工要求的质量标准：①交工验收质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；②竣工验收质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格及以上标准。

3. 投标人资格要求

3.1 投标人应具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格，具备有效的企业法人营业执照；

3.2 本招标项目要求投标人同时具备下述资质条件：

（1）设计资质：建设行政主管部门核发有效的工程设计综合类甲级资质，或工程设计公路行业乙级及以上资质，或工程设计公路行业（公路）专业乙级及以上资质。

（2）施工资质：同时具备①有效的公路工程施工总承包贰级及以上资质；②有效的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；③有效的企业安全生产许可证。

3.3项目经理的资格要求：1人，投标人拟派出担任本招标项目的项目经理应具备合格有效的一级公路工程专业（或市政公用工程专业）注册建造师（不含临时注册建造师）执业资格，持有交通运输主管部门颁发的合格有效的安全生产考核合格“B”类证书（或建设行政主管部门核发的合格有效的安全生产考核合格证书B证），且为投标人本单位正式在岗职工。项目经理可兼任本项目的施工负责人，但其具备的资格条件须同时满足所兼任岗位的资格要求。

3.4设计负责人资格要求：1人，拟派出担任本招标项目设计负责人应具备路桥工程相关专业高级工程师及以上职称，且应是具有本项目要求的设计资质的企业的本单位正式在岗职工。

3.5施工负责人资格要求：1人，投标人拟派出担任本招标项目的施工负责人应具备合法有效的二级及以上公路工程专业（或市政公用工程专业）注册建造师（不含临时注册建造师）执业资格，持有交通运输主管部门颁发的合格有效的安全生产考核合格“B”类证书（或建设行政主管部门核发的合格有效的安全生产考核合格证书B证），且为投标人本单位正式在岗职工。

3.6投标人应在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、施工的能力，具体要求详见招标文件。

3.7本次招标 接受 联合体投标，应满足下列要求：联合体投标的，仅限于负责设计的一方与负责施工的一方组成联合体；联合体家数不得超过2家；联合体牵头人应由负责施工工作的单位承担；联合体各方均应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；联合体各方不得再以自己名义单独或参与其他联合体参加本招标项目的投标，否则相关投标均将被否决。本招标文件注明需加盖单位公章的内容，若采用联合体形式的，均是指由联合体牵头人盖单位公章。如国家、地方及行业相关规范、标准有要求项目实施时须具备其他相应类别的资质及等级的，在不违法分包、转包的前提下，中标人可自行委托具备相应资质的单位予以实施。

3.8 本项目招标采用资格后审方式，投标人必须按招标文件要求报送资格审查资料，其他资格审查条件详见招标文件。

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于 2019 年 10 月 11 日至 2019 年 10 月 15 日，登陆到漳州市工程项目交易中心网站进行招标文件的下载,下载网址：http://www.zzgcjyzx.com。

4.2 招标人不提供书面招标文件，只提供电子招标文件。投标人必须通过网上银行在企业业务系统的网上支付标书费平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。

4.3  招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。
5. 投标文件的递交

5.1投标文件提交的截止时间（投标截止时间）：北京时间 2019 年11 月 01 日北京时间 08 时 30 分前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

投标人有下列行为之一的，投标无效：

（1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；

（3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档，若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询，技术支持电话:0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。

5.2备用电子投标文件等资料递交的截止时间： 2019 年 11 月 01 日北京时间 08时 30 分，提交地点漳州市工程项目交易中心开标室（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）。

6. 投标保证金
6.1投标保证金提交的金额：为人民币 伍拾万元（¥500000.00元） 。

6.2投标保证金提交的时间： 2019  年 10 月 31 日北京时间 16 时 00 分前（指款项到达指定账户时间，以银行收账通知为准）。

6.3投标保证金提交的方式：采用转账或电汇、年度保证金、银行保函或担保保函或投标保证保险等方式（具体详见招标文件投标须知前附表）。

7. 评标办法
本招标项目采用的评标办法： 综合评估法 。

8. 发布公告的媒介
本公告同时在 福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（www.zzgcjyzx.com） 上发布。
9. 联系方式

招标人： 漳州市殡葬管理所 
地  址： 漳州市芗城区大通北路61号 
电  话： 0596-2024607 
联系人： 小游 
招标代理机构： 永明项目管理有限公司 ；

地址：漳州市龙文区明发商业广场2幢2梯1506室 ，邮编：  363005  ；

电话： 0596-2112185 ，传真：  /  ；

联系人： 小陈 。          

交易中心名称： 漳州市工程项目交易中心 ；

地址： 漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼 。

监督部门：漳州市芗城区交通运输局 ，电话：0596-2523157 。
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	本招标项目招标人
	招标人:漳州市殡葬管理所

地址: 漳州市芗城区大通北路61号

联系人： 小游 
电话：0596-2024607       

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构： 永明项目管理有限公司  
地址： 漳州市龙文区明发商业广场2幢2梯1506室 
邮编：  363005 
电话：  0596-2112185
传真：  /      
联系人： 小陈 

	1.1.4
	项目名称
	漳州市殡仪馆周边道路及配套设施建设项目

	1.1.5
	建设地点
	漳州市芗城区浦南镇浦林村

	1.2.1
	资金来源及比例
	市财政统筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	包含勘察、设计、采购安装、施工总承包、试运行服务等工作，从施工图设计至施工准备、工程施工、设备材料的采购、供货、运输、储存及安装，交工验收、竣工图编制、竣工验收、交付使用及培训、指导维护等内容并免费承担缺陷责任期内工程缺陷修复和质量保修工作。即中标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能并且质量合格的项目。

	1.3.2
	建设工期
	工期要求：总工期为 180个日历天 ；

（1）中标结果公示期结束之日起算 20个日历天 内（以施工图审查合格日期为准）向发包人提交满足本工程《设计任务书》要求、达到规范要求的深度、经审图机构审查合格的本工程施工图设计文件,并进场施工。

（2）施工阶段：完成施工图设计，且自开工令发出之日起 160个日历天 内完成项目建设，具备交工验收条件。

	1.3.3
	质量标准
	（1）勘察设计要求的质量标准：①技术先进、经济合理、安全适用、质量优良；②符合有关法律、行政法规的规定；③符合相关工程质量、安全标准；④符合相关工程勘察、设计的技术规范；⑤符合合同的约定；⑥施工图设计文件通过施工图审查机构等有关部门的审查合格。

（2）施工要求的质量标准：①交工验收质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；②竣工验收质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格及以上标准。

	1.4.1
	投标人资格要求
	（1）投标人应具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格，具备有效的企业法人营业执照；

（2）本招标项目要求投标人同时具备下述资质条件：

① 设计资质：建设行政主管部门核发有效的工程设计综合类甲级资质，或工程设计公路行业乙级及以上资质，或工程设计公路行业（公路）专业乙级及以上资质。

② 施工资质：同时具备A.有效的公路工程施工总承包贰级及以上资质；B.有效的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；C.有效的企业安全生产许可证。

（3）投标人信誉要求：

投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

①投标人在截止投标文件递交之日前未被交通运输部、福建省交通运输厅依法取消一定期限内投标资格，且未在取消投标资格期限内的（以交通运输部、福建省交通运输厅文件或行政处罚文书为准）,否则其资格审查不予通过。

②投标人未在福建省公路建设项目投标中出现骗取中标、串通投标的（以福建省交通运输厅网站公布的为准），否则资格审查不予通过。

③投标人没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态。

④在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入“失信被执行人”的，资格审查不予通过。

⑤投标人，或法定代表人，或拟委任的项目经理，或拟委任的设计负责人，或拟委任的施工负责人，或拟委任的技术负责人近三年内有行贿犯罪记录的，其资格审查不予通过。

（4）项目经理的资格要求：1人，投标人拟派出担任本招标项目的项目经理应具备合格有效的一级公路工程专业（或市政公用工程专业）注册建造师（不含临时注册建造师）执业资格，持有交通运输主管部门颁发的合格有效的安全生产考核合格“B”类证书（或建设行政主管部门核发的合格有效的安全生产考核合格证书B证），且为投标人本单位正式在岗职工。项目经理可兼任本项目的施工负责人，但其具备的资格条件须同时满足所兼任岗位的资格要求。

（5）设计负责人资格要求：1人，拟派出担任本招标项目设计负责人应具备路桥工程相关专业高级工程师及以上职称，且应是具有本项目要求的设计资质的企业的本单位正式在岗职工（注：“路桥工程相关专业”是指路桥、道路、桥梁、桥隧、公路、隧道、道路桥梁、道路与桥梁、交通工程、交通土建等专业）。

（6）施工负责人资格要求：1人，投标人拟派出担任本招标项目的施工负责人应具备合法有效的二级及以上公路工程专业（或市政公用工程专业）注册建造师（不含临时注册建造师）执业资格，持有交通运输主管部门颁发的合格有效的安全生产考核合格“B”类证书（或建设行政主管部门核发的合格有效的安全生产考核合格证书B证），且为投标人本单位正式在岗职工。

（7）施工技术负责人要求：1人，具备公路工程中级及以上职称；持有省级及以上交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格“B”类证书；且为投标人本单位正式在岗职工。

（8） 本项目招标采用资格后审方式，投标人必须按招标文件要求报送资格审查资料，其他资格审查条件详见招标文件。

注：①项目经理须提交身份证、注册建造师证、安全资格证的扫描件，设计负责人须提交身份证、职称证的扫描件，施工负责人须提交身份证、注册建造师证、安全资格证的扫描件，施工技术负责人须提交身份证、职称证及安全资格证的扫描件。

②项目经理、设计负责人、施工负责人和施工技术负责人必须为投标人自有人员，项目经理、施工负责人以注册建造师证书的注册单位为准，施工技术负责人以注册执业证书扫描件或提供社保机构开具2019年2月以来连续6个月的社保缴费证明扫描件所署单位（含分公司）为准，社保由上级单位统筹缴纳的，提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

③施工技术负责人的专业以职称证书上的专业为准，若职称证书上未明确专业，以毕业证书上的专业为准。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	本次招标 接受 联合体投标，应满足下列要求：联合体投标的，仅限于负责设计的一方与负责施工的一方组成联合体；联合体家数不得超过2家；联合体牵头人应由负责施工工作的单位承担；联合体各方均应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；联合体各方不得再以自己名义单独或参与其他联合体参加本招标项目的投标，否则相关投标均将被否决。

本招标文件注明需加盖单位公章的内容，若采用联合体形式的，均是指由联合体牵头人盖单位公章。

如国家、地方及行业相关规范、标准有要求项目实施时须具备其他相应类别的资质及等级的，在不违法分包、转包的前提下，中标人可自行委托具备相应资质的单位予以实施。

	1.5.1
	费用承担
	投标人应承担现场踏勘、投标文件编制与递交过程所涉及的一切费用。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任。

本工程的招标代理服务费由招标人支付。

中标人在中标后按闽价通告[2018]9号文规定向漳州市工程项目交易中心缴纳建设工程交易服务费。

中标人在公示期满后 3天内，应到漳州市工程项目交易中心缴纳建设工程交易服务费并领取中标通知书，否则视为自动放弃中标。

	1.5.2
	设计成果补偿
	招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果不进行补偿，但有权无偿使用未中标人设计成果。

	1.9.1
	踏勘
	招标人 不组织 踏勘现场。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标人提出问题的截止时间为2019年 10 月 16 日11 时00分。

投标人提出问题的提交方式为 无记名方式 。

投标人提出问题的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面传真形式提交给招标人或招标代理机构。或可通过下列形式提交：

电子邮件形式（ymgl0596@163.com）提交代理机构，逾期不受理。

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	招标人对澄清招标文件答复的发布方式为：

不登记投标人名称方式。投标人领取澄清招标文件的时间为2019年 10 月 16 日17时00分止，地点为：永明项目管理有限公司（地址: 漳州市龙文区明发商业广场2幢2梯1506室）。招标人并通过下列方式发布：

网站: 

福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（www.zzgcjyzx.com） 。
投标人领取修改或补充招标文件时无需签收和确认。

投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅本须知前附表中规定网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	允许，依招标文件规定。

	1.12
	偏离
	不允许

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标人要求澄清招标文件的截止时间为2019年   10月 16 日11时00分。

投标人要求澄清招标文件的提交方式为无记名方式
投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面传真形式提交给招标人或招标代理机构或可通过下列形式提交：

电子邮件形式（ymgl0596@163.com）提交代理机构，逾期不受理。

	2.2.2
	投标截止时间
	2019年11月 01 日8：30时

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	不进行确认。

	2.3
	招标文件的修改
	2.3.1招标人发布修改或补充招标文件的方式为：无记名方式。

投标人领取修改或补充招标文件的时间为2019年  10月16 日17时00分止，地点为：永明项目管理有限公司（地址: 漳州市龙文区明发商业广场2幢2梯1506室）。
招标人、招标代理机构并通过下列方式发布：

网站：

福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（www.zzgcjyzx.com）。
2.3.2投标人领取修改或补充招标文件时无需签收和确认。

投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅本须知前附表中规定网站上有关本招标工程活动的变更通知，因投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	本工程项目招标采用预算后审方式，执行限额设计，投标人报价的组成（即本工程项目总费用）包括勘察设计费、建安工程费两部分。其中：

（1）本工程勘察、设计费均按照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）（计价格【2002】10号）规定的收费标准下浮20%计取，计算基数以财政部门审核的建安工程费预算价为准。勘察、设计费不参与竞价和报价得分的计算。

（2）建安工程费最高投标限价为3343.6457 万元，投标人报价以下浮率K的形式报价，K值的取值范围为5%～8%（均含本数，按百分数表示，K值小数点后保留2位），超过该范围报价的将被否决投标。
① 工程费用最高投标限价下浮中标 K 值后即为建安工程费中标价，仅作为合同暂定价。

② 承包人应根据发包人要求并以经批复的投资估算中的工程费用为设计限额完成施工图设计，发包人根据承包人提交的施工图委托第三方造价咨询公司编制建安工程费预算价，并按中标 K 值进行下浮（K 值下浮规则：（建安工程费预算价-暂列金-暂估价）×（1-K）+暂列金+暂估价）。若发包人委托编制的建安工程费预算价（下浮后）高于合同暂定价，承包人有义务通过设计优化降低预算，否则，超出部分由承包人承担。

③ 符合要求的建安工程费预算价由发包人委托财政部门造价评审机构审核，其审核后的建安工程费预算价(下浮后)作为施工期间进度款的支付及结算依据，并以审定的建安工程费预算价（下浮后）金额作为签约合同价（固定总价合同）的建安工程费部分造价，同时签订合同补充协议。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止期后90日历天。

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金为人民币50万元，投标人可选择下列其中一种投标保证金方式（如为联合体投标，投标保证金应由联合体牵头人提交）：

（1）方式一：单项工程缴交投标保证金

投标保证金提交的时间:2019年10月31 日北京时间16时00分前（指款项到达指定账户时间，以到户银行出具的证明为准）。

投标保证金提交的方式:应从投标人基本账户 (汇款地区必须是投标人《企业法人营业执照》注册地)以电汇或银行转账方式提交。
投标人以单项保证金形式提交投标保证金的，汇达至招标人账户，账号信息如下

开户银行： 工行漳州市龙江支行

账户名称： 漳州市殡葬管理所

账    号：1409020119600033002  

注:投标人在电汇、转账投标保证金时一定在备注栏认真填写工程项目名称(项目名称可简写），否则无法辨别投标保证金所属工程项目，无法出具到账证明，由此造成的后果将由投标人自行负责。

（2）方式二：年度投标保证金、福建省年度投标保证金

    投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。

投标人也可按闽建筑[2014]33号文要求提交年度投标保证金。凡缴存年度投标保证金的龙头企业，凭福建省公共资源交易中心开具的《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》可参与本项目的投标，不再另行缴纳其他投标保证金。

（3）方式三：银行保函或担保保函或投标保证保险形式。
投标保证金证明材料提交形式：

① 投标人须将投标保证金有关单据复印件（加盖投标人单位公章）与授权委托书于开标前同时提交；投标人在递交投标文件时应递交投标保证金的有关银行汇款单据以备核查投标保证金的缴纳情况。

② 采用电子招投标的，须将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的原件扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格审查文件的组成部分。

③ 投标人在投标截止时间前，应将银行保函、担保保函、保险凭证的原件单独提交给招标人,否则视为未提交投标保证金。

投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	3.4.3
	投标保证金的退还
	按照规定程序退还。

	3.4.4
	投标保证金不予退还的情形
	发生下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；
（2）招标人在发出中标通知书后，投标人非因不可抗力原因而放弃中标、拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保；
（3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；
（4）投标人提交了虚假资料；
（5）反映投标文件个性特征的内容（上传投标文件的Mac地址、CPU序列号和硬盘序列号硬件信息）出现明显雷同；
（6）有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标；

（7）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的；

（8）法律、法规规定的其他情形。
同时报请省交通运输行政主管部门在其门户网站公告，并按法律、法规、规章有关规定处理；对由于投标违约行为造成招标人损失的（含工期延误损失、中标差价损失），投标人应予赔偿。

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	/

	3.5.4
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	自2016年1月1日以来。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	招标人 不接受 投标人提交备选投标方案。

	3.7.3
	签字或盖章要求
	采用电子招标，按招标文件格式签字盖章，如因电子交易平台制作限制，以电子平台为准。

	3.7.4
	投标文件份数
	（1）电子投标文件：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中密封并加盖公司公章，于开标前带至开标现场。

（2）中标单位需另提供5份与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人单位公章和一份投标文件扫描光盘及word电子文档1份。

	3.7.5
	装订要求
	投标文件的包封密封和标识规定要求的方式为：

含资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等内容并由福建CA数字证书加密工程的.ZZTF格式电子投标文件上传到会员系统中；.nZZTF格式的备用电子投标文件刻录到光盘或者存在到U盘中密封在一个封套中，投标人应将投标文件备用光盘放入投标文件封袋中，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章，并于投标截止时间前递交。

	4.1
	投标文件的密封和标记
	本工程采用电子招投标，投标文件不需装订或密封，投标备用电子投标文件密封、标记见投标须知前附表3.7.4规定。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	投标人递交投标文件的截止时间和地点为：
地点：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）
收件人：永明项目管理有限公司

投标文件提交的截止时间（投标截止时间）：

北京时间2019年 11 月 01 日8时30分前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

     投标人有下列行为之一的，投标无效：

（1）投标人电子投标书为在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；

（3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。
备用电子投标文件等资料递交的截止时间：2019年     11月 01 日，北京时间 8 时 30 分。招标人在截止时间前30分钟开始接收。

开标时投标人应携带已经激活并审核通过的CA并递交法人授权委托书（如有）、身份证原件、投标保证金凭证复印件加盖公章（原件备查）。 于截止时间前递交并签到。 

	4.3
	投标文件的修改与撤回
	采用电子招标本条款不适用。

	5.1
	开标时间、

地点和公布内容
	开标时间：2019年 11 月 01 日,北京时间 8 时   30分；

开标地点：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）；
公布内容：《投标函》中的投标人名称、投标报价、质量、工期等。

	5.2
	开标程序
	主持人按下列程序进行开标：

（1）验证参加开标会的投标人代表的身份并签到；

（2）主持人宣布开标纪律；

（3）主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（4）主持人宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（5）经确认无误后，按照各投标人递交投标文件时间（投标文件上传的先后）的先后顺序，宣读投标文件的投标人名称、投标报价、工期、质量以及其他内容（电子唱标，对投标文件进行解密、导入，并唱标）；

（6）记录人做好开标会议内容记录；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人在开标记录表上签字确认；

（8）主持人宣布开标会议结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	由招标人依法组建

评标委员会构成: 7 人；

其中招标人代表 2 人，专家 5 人；

评标专家确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，授权评标委员会推荐中标候选人 1 名。

招标人依据评标委员会推荐的排名第一的中标候选人确定为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以重新组织招标。

	7.2
	中标候选人公示媒介
	公示方式：网站上
公示网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（www.zzgcjyzx.com）      

	7.4.1
	履约担保的时间、形式和金额
	履约担保金额：为中标合同总价的   10  ％。

履约担保形式：可以转账、电汇、保函方式提交（若采用保函时，承包人完成合同约定的设计任务和施工任务，通过交工验收合格后，凭交工验收合格证明报请终止履约担保）。

履约担保期限：从签订合同之日起，通过交工验收合格后，履约担保无息退还给承包人。

	8.5
	监管部门
	漳州市芗城区交通运输局 ，电话：0596-2523157
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	需要补充的其他内容
	1、根据闽建【2016】5号文的规定，投标人被纳入建设工程责任主体不良记录“质量安全黑名单”、“文明施工黑名单”的，“黑名单”管理期间不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位，下同）的房屋建筑和市政基础设施工程投标；项目负责人被纳入建设工程责任主体不良记录“质量安全黑名单”、“文明施工黑名单”的，“黑名单”管理期间不得承接新的任务；

2.承包人应按《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》规定于开工前设立工资专户，工资专户资金专项用于支付农民工工资。

3.根据省交通运输厅下发的（闽交建[2019]3号）规定“不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号硬件信息均相同的（开标现场上传电子投标文件的除外），招标人应没收投标保证金。”
4. 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录：

（1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（6）根据最高人民检察院、国家发展改革委[高检会（2015）3号文]《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》规定，投标人需提供人民检察院出具的投标单位法定代表人及项目负责人（即项目经理）的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》。因漳州市人民检察院发布的“关于暂停行贿犯罪档案查询工作的函”，自2018年8月1日起，全省检察机关暂停行贿犯罪档案查询工作，投标人无需提供人民检察院出具的投标单位法定代表人及项目负责人（即项目经理）的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》。但必须通过中国裁判文书网查询法院裁判文书并附上相关截图；

（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
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	电子招标投标
	本项目采用电子招投标，相关要求如下：

（1）投标人应按照招标文件的要求使用新点招标文件制作软件（福建版）及相应版本生产的.ZZTF格式电子投标文件。

（2）投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。

（3）电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

① 投标人使用非福建CA数字证书；

② 投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

③ 投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书；

④ 其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。

电子投标文件出现前款①、②、③项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第④项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。

（4）电子投标文件出现以下情形的，提交评标委员会否决其投标。

① 因投标人的原因，导入电子评标系统后无法正确读取数据或读取的数据不全；

② 因投标人的原因，导致投标文件无法正常导入电子评标系统的其他情形。  

（5）投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。投标文件所有证明资料应加盖单位公章或电子公章，若为诚信库中获取的资料则无需盖章。
 （6）投标文件所有证明资料扫描件应加盖投标单位公章或电子公章，证明资料由联合体成员提供的，可加盖成员方公章或由联合体牵头人加盖公章。若为诚信库中获取的资料则无需盖章。

（7）企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。

（8）本次招标采用电子招投标，投标人提交的投标文件的格式应符合漳州市工程项目交易中心网上招投标的相关要求。招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以电子招投标系统格式为准。



1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目设计及施工进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 建设工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）项目经理的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（5）设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（6）施工负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（7）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（7）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

（8）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本招标项目的监理人；

（3）为本招标项目的代建人； 

（4）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（5）被责令停业的； 

（6）被暂停或取消投标资格的； 

（7）财产被接管或冻结的；

（8）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人踏勘现场发生的费用自理。投标人未自行踏勘或未提出要求的，均被视为已进行过“踏勘现场”。

1.9.2 招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应当承担踏勘现场的责任和风险。

1.10 投标预备会

本项目不召开投标预备会。

1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改、补充，构成招标文件的组成部分，具有约束作用。当招标文件、招标文件的澄清、修改和补充等在同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间为2019年 10 月 16日 11  时 00 分。

投标人要求澄清招标文件的提交方式为无记名方式

投标人提出问题的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面传真形式提交给招标人或招标代理机构或可通过下列形式提交：

电子邮件形式（ymgl0596@163.com）提交代理机构，逾期不受理。
招标人对澄清招标文件答复的发布方式为：

不登记投标人名称方式。投标人领取澄清招标文件的时间为2019年 10 月 16日  17  时 00  分止，地点为：永明项目管理有限公司（地址:  漳州市龙文区明发商业广场2幢2梯1506室）  。招标人并通过下列方式发布:

网站:

福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（www.zzgcjyzx.com）
投标人领取修改或补充招标文件时无需签收和确认。

投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅本须知前附表中规定网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。
2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人发布修改或补充招标文件的方式为：无记名方式。

投标人领取修改或补充招标文件的时间为2019年  10 月  16  日  17  时 00  分止，地点为：永明项目管理有限公司（地址:  漳州市龙文区明发商业广场2幢2梯1506室  ）。

招标人、招标代理机构并通过下列方式发布：

网站： 

福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（www.zzgcjyzx.com）

投标人领取修改或补充招标文件时无需签收和确认。

投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅本须知前附表中规定网站上有关本招标工程活动的变更通知，因投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。
3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

  3.1.1 投标文件应包括下列内容：

(一)资格文件

（1）资格审查申请函

（2）法定代表人身份证明

（3）授权委托书（如有）

（4）联合体协议书；

（5）联合体牵头方授权书

（6）投标保证金承诺书 

（7）资格审查资料

（8）其他资料

（二）商务文件

（1）投标函及投标函附录

（2）其他资料（如有）

（三）技术文件

3.2 投标报价 

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人上网通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同并提供履约保函后5日内，按有关规定向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书等材料的电子件或扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表” 不需要提交。

3.5.3 “近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件等证明材料。具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.4 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书电子件或扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.5 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.4项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

招标人不接受投标人递交的备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件份数：电子投标文件：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中密封并加盖公司公章，于开标前带至开标现场。中标单位需另提供5份与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人单位公章和一份投标文件扫描光盘及word电子文档1份。
3.7.4投标文件的包封密封和标识规定要求的方式为：含资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等内容并由福建CA数字证书加密工程的.ZZTF格式电子投标文件上传到会员系统中；.nZZTF格式的备用电子投标文件刻录到光盘或者存在到U盘中密封在一个封套中，投标人应将投标文件备用光盘放入投标文件封袋中，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章，并于投标截止时间前递交。

4. 投标

4.1 投标文件的装订、密封和标记

本工程采用电子招投标，投标文件不需装订或密封，投标备用电子投标文件密封、标记见投标须知前附表3.7.4规定。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回未上传递交的投标文件。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）验证参加开标会的投标人代表的身份并签到；

（2）主持人宣布开标纪律；

（3）主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（4）主持人宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（5）经确认无误后，按照各投标人递交投标文件时间（投标文件上传的先后）的先后顺序，宣读投标文件的投标人名称、投标报价、工期、质量以及其他内容（电子唱标，对投标文件进行解密、导入，并唱标）；

（6）记录人做好开标会议内容记录；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人在开标记录表上签字确认；

（8）主持人宣布开标会议结束。

5.3 开标监督和会议主持

5.3.1开标会议在所有投标人法定代表人或授权代表在场的情况下进行，投标人法定代表人或授权代表签名报到，以证明其出席开标会议。投标人法定代表人或授权代表未能参加开标会议的视为自动弃权。

5.3.2参加开标会议的投标法定代表人应带企业法人法定代表人证书（或法定代表人资格证明书）其委托代理人应随带参加开标会议的授权委托书，以证明其代理投标人的合法地位，此外法定代表人或其代理人还应带本人身份证原件。

5.3.3按本须知规定宣布为无效的投标文件，不予送交评审。

5.3.4投标文件一经开标，无论中标与否概不退还。

5.4 无效投标

5.4.1投标人电子投标书为在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

5.4.2因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；

5.4.3电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的；

5.4.4因投标人的原因，导入电子评标系统后无法正确读取数据或读取的数据不全；

5.4.5因投标人的原因，导致投标文件无法正常导入电子评标系统的其他情形。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人在行政监督部门监督下依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密，评标委员会各评委在评标过程中应独立评价，对所提出的评审意见承担责任。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.2.1评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的办法和标准不得作为评标的依据。评标委员会每位成员应分别对投标文件进行独立评审。

6.2.2评标委员会可以书面方式（不得与投标人直接见面）要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

6.2.3评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。

6.2.4投标人的投标总价或控制费率高于招标最高控制价或者低于招标最低控制价或控制费率的，按废标处理。

6.2.5评标委员会对每组投标文件按先资格审查文件、技术文件、商务文件的三阶段方式进行评审，前一阶段评审合格的，方可进入下一阶段的评审。

6.2.6招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

6.2.7评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 开标结果公示

招标人在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（www.zzgcjyzx.com）等网站上进行公示。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保应以联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

中标人在中标公示期内与招标人联系商讨草签合同事宜并作进场组织项目实施准备，中标人于收到中标通知书后5天内，派代表与招标人签订正式合同。中标人未按规定签订合同以及进场组织项目实施的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿，招标人可以根据相关程序重新确定中标人。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10.电子招标投标

见投标人须知前附表
第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	符合招标文件要求，有法人电子章和投标单位电子公章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	（本招标项目不要求）

	
	
	类似项目业绩
	（本招标项目不要求）

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工机械设备
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	承包人建议
	符合第五章“发包人要求”的规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	承包人建议书：      7  分

资信业绩部分：     10  分
承包人实施方案：    3  分
投标报价：         60  分

其他评分因素：     20  分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	/

	2.2.3
	投标报价的偏差率

计算公式
	/

	条款号
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	2.2.4（1）
	承包人建议书评分标准

（7分）
	图纸

（3分）
	投标人向招标人提交《承诺函》，承诺在本工程中标结果公示期结束之日起算20个日历天内（以施工图审查合格日期为准）向发包人提交满足本工程《设计任务书》要求、达到规范要求的深度、经审图机构审查合格的本工程的《施工图设计文件》的，得3分；否则本项不得分。

注：在《承诺函》中，投标人应写明：“若我方无法在本工程中标结果公示期结束之日起算20个日历天内（以施工图审查合格日期为准）向发包人提交满足本工程《设计任务书》要求、达到规范要求的深度、经审图机构审查合格的本工程的《施工图设计文件》的，招标人有权取消我方的中标资格，并没收我方的投标保证金”。

	
	
	设计合理性

（1分）
	设计方案符合场地实际要求，总体布置满足《设计任务书》的要求，根据与环境融合的程度分别评分。满足得1分；基本满足得0.8分。

	
	
	技术规范及标准

规定应用准确性

（1分）
	根据设计内容的深度等满足《设计任务书》及设计规范要求的程度，以及设计图纸满足《招标文件》提出的技术条件和国家、行业、地方强制性标准规范要求的程度分别评分。满足得1分；基本满足得0.8分。

	
	
	结构设计安全性

（1分）
	根据公路路基、防护、排水、管网系统、路面、交通安全设施等内容的设计分析，以及设计方案中的结构设计安全性和合理性满足招标文件和规范要求的程度分别评分。满足得1分；基本满足得0.8分。

	
	
	设计管理

（1分）
	根据设计进度控制的详细、合理性，设计质量保证措施的完善性程度分别评分。满足得1分；基本满足得0.8分。

	2.2.4（2）
	资信业绩评分标准

（10分）
	资质

（2分）
	投标人同时具有以下第①、②项施工资质的，得1分；同时具有以下第①、②、③项施工资质的，得2分；否则，本项不得分。

①公路工程施工总承包贰级；

②市政公用工程施工总承包贰级；

③城市及道路照明工程专业承包叁级。

注：投标人应提交在有效期内的《建筑业企业资质证书》（原件扫描件加盖投标人单位公章）。

	
	
	信誉

（3分）
	    投标人（不含分公司、子公司或合资公司）自2017年度至2019年度（截至2019年8月31日）在该工程项目所管辖的地市纳税超过2500万元的，得3分；否则，本项不得分。

注：①投标人应提交在“国家税务总局福建省电子税务局”网站（https://etax.fujian.chinatax.gov.cn）上开具的、纳税人名称为投标人的、上述各年度的《税收完税证明》，提供网站截图。

	
	
	类似项目业绩

（5分）
	投标人自2018年1月1日起至今，完成过1项水泥混凝土面板总面积不少于4万平方米、送审造价不少于2千万元的国、省道路面工程的，根据施工工期分别评分。工期≤60日历天的，得5分；60日历天＜工期≤90日历天的，得3分；工期＞90日历天的，得1分。

注：① 投标人须提交类似项目业绩的《合同协议书》及《交工验收证书》，工期、面积、送审造价均以《交工验收证书》上载明的数据为准。类似项目业绩的完成时间以载明的“完工日期”为准；若未载明“完工日期”的，则以业主或监理单位签署的最后日期为准。

② 路面工程：包括路面新建、改扩建工程，以及路面养护工程（含路面大、中修及路面病害处治工程）。

③ 若《交工验收证书》中载明的水泥混凝土面板完成数量以立方米为单位的，则按水泥混凝土面板厚度折算成实际完成面积，以平方米为单位。

	2.2.4（3）
	承包人实施方案评分标准

（3分）
	总体实施方案

（1分）
	要求投标人明确本项目目标（质量、进度、造价）；明确项目实施的组织形式、项目的阶段划分、项目工作的分解结构和采购计划等。

根据投标人总体实施方案的完善、科学、可行等情况，分别进行评分。评审为“优”的，得1分；评审为“一般”的，得0.8分。

	
	
	项目实施要点

（1分）
	要求投标人指出在勘察设计、采购、施工、验收等各环节的实施要点并提出相应对策。

根据投标人阐述项目实施要点的完整、准确、合理等情况，分别进行评分。评审为“优”的，得1分；评审为“一般”的，得0.8分。

	
	
	项目管理要点

（1分）
	要求投标人指出项目管理各环节，尤其是合同管理、质量控制、进度控制、费用控制、安全管理、风险管理等方面的管理要点。

根据投标人阐述项目管理要点的完整、科学、合理等情况，分别进行评分。评审为“优”的，得1分；评审为“一般”的，得0.8分。

	2.2.4（4）
	投标报价评分标准
（60分）
	投标报价评分标准（本款的投标报价指建安费投标报价下浮率）
	1.本工程勘察、设计费均按照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）（计价格【2002】10号）规定的收费标准下浮20%计取，计算基数以财政部门审核的建安费预算造价为准。勘察、设计费不参与竞价和报价得分的计算。

2.报价得分评审满分  60  分。

3.计算投标报价得分值（保留小数点后两位）：

投标报价得分= (投标下浮率-5%)/3%*60

4.K值取值范围为5%～8%（均含本数，按百分数表示，K值小数点后保留2位），投标人投标的下浮费率不在K值取值范围的，按废标处理。

5.商务标投标报价表填报下浮费率。

	2.2.4（5）
	其他因素评分标准
（20分）
	施工应急保障基地

（10分）
	本工程工期紧、任务重，且要“边通车、边施工”，工作面宽度小，施工物资、沙石料储备堆放困难，同时，近期沙石料供应紧张，存在供应及时性无法保证等困难因素。为确保本工程按时完工，急需配备一个面积在25亩以上施工应急保障基地（以下简称“保障基地”），以满足施工所需物资及沙石料储备堆放需要。根据保障基地距离的远近、产权是否自有来判分，本项得分为以下两小项得分的总和：
（1）距离的远近：保障基地在施工项目周边，以本工程设计起点为圆心，半径5公里范围内（含本数）的，得4分；半径10公里范围内（含本数）的，得2分；半径15公里范围内（含本数）的，得1分；半径超过15公里范围（或无保障基地）的，不得分。
（2）产权是否自有：土地产权为投标人（或投标人的全资控股母公司）自有的，得6分；土地产权为投标人租赁，且租赁期覆盖本项目工期+3个月以上的，得2分；其他情况不得分。
注：① 关于距离：投标人须在具有测距功能的百度地图[2019 Baidu-GS(2018)5572号-甲测资字1100930-京ICP证030173号]上标注本工程设计起点至投标人保障基地的直线距离，无保障基地的无须提供。
② 关于土地产权：若保障基地土地为投标人（或投标人的全资控股母公司）自有的，投标人须提供土地的《国有土地使用证》，土地使用权人须为投标人（或投标人的全资控股母公司）；土地使用权人为投标人的全资控股母公司的，还须提供《内资企业登记基本情况表》等能够证明两者关系的材料）；若保障基地为投标人租赁的，投标人须提供土地的租赁合同及土地的《国有土地使用证》，且土地使用权人须为租赁人。

	
	
	水泥混凝土搅拌站

（5分）
	为保障水泥路面及其它工程部位的水泥混凝土供应，根据水泥混凝土搅拌站（以下简称“搅拌站”）距离的远近、产权是否自有来判分，本项为以下两小项得分的总和：
（1）距离的远近：搅拌站在施工项目周边，以本工程设计起点为圆心，半径5公里范围内（含本数）的，得2分；半径10公里范围内（含本数）的，得1分；半径超过10公里范围（或无保障基地）的，不得分。
（2）产权是否自有：搅拌站为投标人自有的，得3分；搅拌站为投标人的长期签约商品砼供应商的，得1分；其它情况不得分。
注：① 关于距离：投标人须在具有测距功能的百度地图[2019 Baidu-GS(2018)5572号-甲测资字1100930-京ICP证030173号]上标注本工程设计起点至投标人搅拌站的直线距离，无搅拌站的无须提供。
② 关于搅拌站产权：若搅拌站为投标人自有的，投标人须提供搅拌站的电力供应证明材料，即投标人与国家供电部门签订的《高压供用电合同》、《电费结算协议》及自2019年5月至2019年9月（连续5个月）的搅拌站电费发票，并且上述3项证明材料的供电户号应一致，用电方单位名称应为投标人，地址应与百度地图上标注的搅拌站地址一致；若搅拌站为投标人的签约商品砼供应商的，投标人须提供双方的《供货合同》（合同期应覆盖本项目工期+3个月以上）、双方近1年来连续3个月的供货发票（货款应超过200万元）及商品砼供应商的《营业执照》和《建筑业企业资质证书》。

	
	
	自有机械设备

（5分）
	（1）水泥稳定土厂拌设备：投标人全资自有1套、设备的使用年限低于10年（含本数）、生产能力≥400t/h的，得3分；投标人全资自有1套、设备的使用年限低于10年（含本数）、生产能力＜400t/h的，得1分；其他情况不得分。
（2）水泥稳定土摊铺机：投标人全资自有1台、使用年限低于10年（含本数）、最大摊铺宽度≥12米的，得2分；投标人全资自有1台、使用年限低于10年（含本数）、最大摊铺宽度＜12米的，得1分；其他情况不得分。
注：本项第(1)、(2)项“全资自有”的机械设备需提供生产厂家或生产厂家授权的代理商开据的购买机械设备的原始发票扫描件，以及能够反映上述技术参数要求的设备铭牌或机械《产品合格证》。原始发票上的购货单位名称必须与投标人单位名称一致。


特别声明：

① 鉴于本工程施工工期的紧迫性，为确保本工程顺利实施，招标人有权在中标候选人公示期内组织人员对投标人投报的“施工应急生产基地”、“水泥混凝土搅拌站”、“自有机械设备”进行实地核查；若有造假，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。

② 上述所应提交各项资料均为原件扫描件加盖投标单位公章，同时应备有原件备查。

③ 技术文件（包括承包人建议书、承包人实施方案及附册）采取暗标方式评审。

A.采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委对通过资格审查的投标人逐一评审打分，根据各家技术文件最后得分进行汇总。

B．投标人应当将设计说明、设计图纸等附件汇编成附册，《附册》统一采用A3规格。

C．若需上传图纸，图纸规格为A3，格式应为.pdf格式。

D．必须采用隐标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理：

a.承包人建议书、承包人实施方案及附册内容不得出现投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮编等其他可识别投标人的标志和暗示，也不得出现涂改、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示，否则技术文件评审得分直接以零分计。

b. 承包人建议书、承包人实施方案的全部内容文字部分均采用Microsoft  Word中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距为固定值 20磅（图表除外）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行；不得编制页眉、页脚和页码。

1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。

2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）承包人建议书：见评标办法前附表；
（2）资信业绩部分：见评标办法前附表；
（3）承包人实施方案：见评标办法前附表；
（4）投标报价：见评标办法前附表；

（5）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；
（2）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；

（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（5）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分A； 

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D；

（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分E。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式
第一节  通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

 1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.7 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工

日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。

1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。

1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）承包人建议书； 
（8）价格清单；
（9）其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
    1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.13 发包人要求中的错误（B）

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；

（2）对工程或其任何部分的功能要求；

（3）对工程的工艺安排或要求；

（4）试验和检验标准；

（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

1.14 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

2．发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出承包人开始工作通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。

2.4 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

2.5 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
2.6 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.7 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师
发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约担保
4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3 分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不可预见物质条件（A）
4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

4.13 质量保证

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
5. 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。

5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。

5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。

5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）
发包人不提供材料和工程设备。

6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
6.4 实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供施工设备或临时设施。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施（B）
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
8.2 场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。
8.3 场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
8.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
8.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
9.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
9.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

10. 安全、治安保卫和环境保护
10.1 发包人的安全责任
10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
10.3 治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
10.4 环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.5 事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
11. 开始工作和竣工
11.1 开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工； 
（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

11.7 行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
12. 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停工作56天以上

12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。

13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.3 监理人的质量检查
监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.4.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。
13.4.3 监理人重新检查
承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5 清除不合格工程
13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。
15. 变更

15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 暂列金额
经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。
15.5 计日工（B）

签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。
15.6 暂估价（B）
签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整（Ａ）
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）
合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。

16.2 法律变化引起的调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
除专用合同条款另有约定外，

（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。
17.3.2 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。

（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。 

（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。

（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。

17.3.3 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；

（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验   
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 竣工验收
监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.5 区段工程验收
18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.6 施工期运行
18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。

18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

18.9 竣工后试验（B）

除专用合同条款另有约定外：

（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 
20.4 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行

第二节 专用合同条款

说明：本“专用合同条款”是对“通用合同条款”的补充、细化和约定，应对照通用合同条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果本“专用合同条款”与 “通用合同条款”不一致时，以本“专用合同条款”的规定为准。
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人： 本项目的项目法人 
1.1.2.3 承包人：   （根据招标结果填入本项目中标人名称）        。
1.1.2.4 承包人项目经理：（根据招标结果填入本项目项目经理姓名） 。
1.1.2.5 设计负责人：    （中标后，由发承包人签订协议予以确定）。
1.1.2.6 施工负责人：  （根据招标结果填入本项目施工负责人姓名） 。
1.1.2.7 采购负责人：  （根据招标结果填入本项目采购负责人姓名） 。
1.1.2.8 分包人： /。
1.1.2.9 监理人：由发包人另行通知 。
1.1.2.7 总监理工程师：由发包人另行通知。
1.1.3工程和设备
第1.1.3.10目约定为：1.1.3.10 永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。
第1.1.3.11目约定为：1.1.3.11 临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产(办公)、生活等临时设施用地等。
1.1.4.3 工期：  （待中标后填入招标文件约定的、中标人投标时承诺的具体数据） 。
1.1.4.5 缺陷责任期：自交工验收之日起计算2年。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。工程结算的合同价格由漳州市财政投资评审中心审核后的建安工程费和勘察设计费组成。

1.1.5.7 质量保证金：本项目合同总价的3%，可以以现金（银行电汇或银行转账）或银行保函方式提交。 
1.1. 6其他
增加：

1.1.6.4转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委托或以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的行为。

1.1.6.5专业分包：指承包人与具有相应资质的施工企业签订专业分包合同，由分包人承担承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其他工程，整体结算，并能独立控制工程质量、施工进度、材料釆购、生产安全的施工行为。

1.1.6.6劳务协作：指承包人与具有劳务承揽资格的劳务企业签订劳务协作，由劳务企业提供劳务人员及机具，由承包人统一组织施工，统一控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。

1.1. 6. 7建立无欠薪项目部：指承包人雇佣农民工，按相关规定预交农民工工资保证金。

承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用。如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不支付的，作为不良记录纳入公路建设市场信用管理系统。

承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。

工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。

1.1.6.8勘察设计技术要求：是勘察设计工作的依据，指国家标准和交通运输部颁布的关于公路勘察设计方面的现行标准、规范、规程、定额和办法等， 以及发包人有关勘察设计的其他书面要求。

1.1.6.9勘察设计：是设计人按合同的规定而进行的有关工程测量、工程地质与水文地质勘察、专项勘察、材料试验、科学研究试验、路线、路基、路面设计、桥涵设计、交叉设计、交通工程及沿线设施设计、环保及绿化设计、水土保持设计和景观设计以及经济调查等全部或单项工作。

1.1.6.10勘察报告：指设计人按国家和交通运输部相关标准、规范、规定提交的勘察成果、报告。

1.1.6.11设计文件：指设计人按国家标准《道路工程制图标准》和交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制方法》、《公路工程建设项目概算预算编制办法》、《公路工程概算定额》（JTG/T 3831—2018）等标准、规范、规定提交的设计产品，包括技术设计文件（如有)、施工图设计文件、施工图纸等。

1.1.6.12勘察设计质量事故：指由于勘察、设计等责任过失而使工程在施工过程中和设计使用年限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，而需要对工程或设施、设备进行更新、补强、返工修复的事故。

一般质量事故：由于勘察设计原因造成工程系统运行不良，导致直接经济损失（包括修复费用）在20万元至300万元之间的事故。

重大质量事故：由于勘察设计责任过失造成工程系统瘫痪、报废和造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。

上述质量事故的界定按交通运输部《公路工程质量管理办法》的规定执行。
1.4 合同文件的优先顺序
修改为：进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：
（1）合同履行中双方签署的补充协议
（2）合同协议书；
（3）中标通知书；
（4）投标函及投标函附录；
（5）专用合同条款；
（6）通用合同条款；
（7）招标文件(除专用合同条款、通用合同条款外)及澄清、补充通知等；
（8）投标文件；
（9）技术标准和规范；
（10）其他合同文件。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1承包人提供的文件
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向发包人提供承包人文件。施工图设计文件在201 年  月  日前提交（中标结果公示期结束之日起算20个日历天内）。
1.6.2 发包人提供的文件 
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第 11.3 款约定执行。
发包人向承包人提供有关前期资料的时间为：合同签订后5日内即提供。
发包人向承包人提供有关前期资料的数量为：6套。
发包人对前期资料的保密要求：不得向与施工无关的第三者提供。
使用国外图纸的要求及费用承担：无。
1.6.3图纸的修改
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。监理人应在施工前7天给承包人签发图纸修改指令，图纸修改指令必须经过发包人批准。
1.6.4一套图纸应保存在工地：承包人应保存一套在工地，这些图纸应能随时提供给监理工程师及其发包人书面授权的任何其他人员检查和使用。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在书面文件发出后2天内送达发包人指定的接收人，并办理签收手续。
1.13 发包人要求中的错误（B）
1.13.1 修改为：承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照合同通用条款第15条约定处理。
2. 发包人义务
2.3提供施工场地
发包人提供施工场地：在开始工作前7天。
2.3.1施工场地与公共道路的通道开通要求：公共道路开通至规划红线，规划红线以内的施工道路由承包人自行解决并承担一切费用，并须满足政府对建筑行业生活办公区的相关要求。

2.3.2施工场地范围内及邻近施工场地的地下管线、地下设施、构筑物、障碍物资料等数据、资料由发包人提供，发包人提供的地下管线资料仅供参考，承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。
2.3.3本合同工程的施工用地范围为招标图纸所示的红线范围内的区域及施工过程发包人对施工范围的适当调整范围。承包人可按此范围布置施工临时工程。在此范围以外的临时用地费用由承包人负责办理有关手续并承担相关费用，发包人给予协助。发包人有权对施工用地范围作适当的调整。
2.3.4本合同工程已基本具备施工条件，按发包人的用地计划移交场地，承包人投标时已自行踏勘现场，其投标已充分考虑施工现场条件。若用地范围不能满足施工要求（含材料二次搬运），承包人应当自行解决（如租用场地），所需费用应视为已包含在合同价格中，不另行增加。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使对涉及到工期、费用、变更、签证等的确认时需要经发包人事先批准。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。如果这项商定或确定导致费用增加和(或)工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照合同通用条款第24 条的约定处理。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
第4.1.4项补充：承包人应合理组织施工生产，使合同段内各项目进度均衡发展，并满足发包人和监理人根据总工期下达的阶段性工作目标要求；通过对施工现场作业严格管理，确保工程质量与施工安全。为此承包人应：
（1）严格计划管理。承包人应制定周密措施和上足生产要素，通过“以旬保月、以月保季和以季保年”，确保完成发包人和监理人批准的各个阶段的施工进度计划，如计划执行出现不良偏离，应及时采取有力措施，在发包人和监理人要求的时间内加以扭转。对进度严重滞后而承包人又扭转不力的情况，发包人有权按照第22.1款之相关规定对其追究违约责任。同时不免除承包人应增加投入以加快进度的责任以及其他应负的责任。
（2）保证严格按图纸、规范和工艺操作程序和《福建省普通公路施工标准化指南》、《福建省普通公路建设项目施工单位管理标准化指南》组织施工，加强质量自检和安全管理。在施工过程中，如发现承包人违反施工标准化管理指南、施工工艺操作程序，或违反质量、安全管理的有关规定，或出现质量问题、造成质量隐患及发生安全事故，发包人有权按照第22.1款之相关规定对其进行违约处理。同时不免除承包人自费整改的责任以及其他应负的责任。
（3）加强施工现场和临建设施的规范化管理，认真执行《福建省普通公路标准化施工指南》、《福建省普通公路建设项目施工单位管理标准化指南》（包括但不限于：路基、路面、桥梁、隧道、工地建设、预制场、拌合站、钢筋加工场等）有关规定，由此引起的相关标准化专项费用包含在相关细目单价或第100章标准化专项费用总额中。若违反该规定，视为承包人违约，发包人将按照第22.1款相关规定对其进行违约处理。
（4）凡合同段内与已建或在建铁路、公路、航道、电站、油库、通讯电缆（含光缆）、电力电线、管道等有交叉干扰的地段，承包人应在不干扰铁路、公路、航道、电站、油库、通讯电缆（含光缆）、电力电线、管道等设施正常运行或施工的前提下，合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工和上述设施运营安全，并采取有效措施疏导现有交通流。由此引起的相关临时安全措施费用包含在相关细目单价或第100章安全生产费用总额中。如因承包人采取措施不力，其施工影响铁路、公路、航道、电站、油库、通讯电缆（含光缆）、电力电线、管道等正常安全运营或施工而导致索赔、赔偿、诉讼等情况，或给其他部门或个人造成的一切损失，或造成工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担一切责任和费用。
（5）严格对工地试验室的管理。工地试验室符合《福建省交通运输厅关于印发福建省公路水运工程工地实验室管理办法的通知》（闽交建[2008]184号文件）的有关规定，所有试验检测仪器、设备、仪表、计量用具都必须在开工前经有权部门标定合格，施工期间所有检测仪器、仪表、计量用具须定期校正，以保证其应有的精度。
（6）合同段内与已建、在建的城市道路、公路或房屋等建筑物、构造物等有交叉干扰的地段，如发包人或监理人要求，应进行封闭施工，承包人应无条件执行。封闭施工所采取的程序、措施应符合国家及地方交通建设管理部门颁发的相关法律法规规章的规定。
4.1.7避免施工对公众与他人的利益造成损害
本项细化为：
(1)通车路段协调
承包人应办理通车路段施工作业的有关许可手续并服从和配合交警、路政等部门的统一监管，根据交警、路政等部门的要求和现场施工需求，自行设置施工指示灯、防撞等安全防护措施，安排应急处理设备或设施，确保通车安全。当采用单幅双向通行安全防护施工方案时，其中间隔离防护等级应达到JTG B05-01—2013《公路护栏安全性能评价标准》和交通行业标准JTG D81-2017《公路交通安全设施设计规范》规定的A级。
4.1.10其他业务
增加（1）-（10）：
（1）质量抽检
福建省交通运输厅、福建省公路管理局、福建省交通质监局、项目所在设区市（区）交通主管部门及交通质监分局（站）、县（市、区）交通主管部门、发包人有权对承包人的工程质量进行抽验并对发现的质量问题或隐患提出处理意见，承包人应免费协助提供试件并按照处理意见进行整改。
（2）安全生产目标
合同实施期间严格落实好安全生产“五项制度”，确保无重大安全责任事故。
（3）承包人应承担红线内临时用电、用水的架接，并承担相关费。
（4）承包人应及时按监理人或发包人的要求报送各种计划、报表、整改报告、验收资料、变更等资料。如果发包人或监理人要求承包人上报的上述文件、资料延误提交或发生严重错误，不论何种原因，承包人均应按22.1款规定支付违约金。
（5）承包人需负责将拆除的波形梁护栏（如有）和交通标志（如有）归还至发包人指定地点，归还的材料由发包人自行处理。
（6）发包人可能对施工现场进行远程施工实时监控，对此，承包人应给予积极配合。
（7） 根据《福建省交通建设市场信用考核管理办法》的规定，施工期间承包人应接受发包人、省市交通部门和重点办的企业信用考核。
（8） 为加强本项目工程建设档案管理，在合同实施期间，发包人将委托有资质的专业档案机构对档案资料的收集、整理、立卷、归档进行监督、指导，以满足行业、省市等相关部门档案管理规定和要求，所需的费用由承包人承担。
（9）配合竣工验收
承包人应配合发包人和监理人组织的工程竣工验收工作安排。如检测结果出现不满足设计和规范要求，行业主管部门、质监部门要求复检，因此产生的一切整改和复检费用由承包人承担。
（10）重视工程收尾问题
工程实施末期，承包人对所在合同段收尾的问题（如农民工工资、零星扫尾工程、临时设施的拆除及完工机械设备的撤场、影响沿线群众生产生活等），应积极主动地进行处理和解决，并承担所有费用。若承包人在发包人规定的期限内不能妥善处理上述问题，根据监理人对上述问题的处理意见，发包人有权委托其他单位进行处理，发生的费用由发包人从保留金、履约保证金或应支付给承包人的任意一款项中扣回，并报省交通运输厅按信用考核管理办法有关规定处理。
4.3 分包和不得转包
承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。本项目允许分包，但必须符合福建省交通运输厅《福建省公路工程施工分包管理实施细则（试行）》（闽交建〔2017〕128号）规定。
发包人有权随时对承包人的分包（如有）或劳务合作（如有）情况进行检查，承包人不得拒绝。根据施工现场情况，若发包人认为承包人的分包或劳务合作队伍无法满足施工需要，发包人有权要求承包人更换，承包人拒不执行或执行不力的，按照第22.1款有关规定处理。
4.5 承包人项目经理

项目经理姓名：                            
项目经理职责：                            
项目经理的权限：                           

4.5.5项目经理提出的、 需获得监理人同意或批准等事项须同时获得发包人的同意或批准才有效，向监理人提交的资料，同时提交给发包人。

4.5.6承包人对项目负责人的授权范围如下：是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。

4.5.7关于项目负责人每月在施工现场的时间要求： 项目负责人在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行按到岗签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各到岗一次；每个月到岗不少于22天。

4.5.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，征得发包人书面同意，并交纳违约金人民币10万元/次。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理的能力、水平、资格资质低于被替换人。 未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，发包人有权单方面终止合同，其已交付的履约担保金不予返还。
4.5.4项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 如项目经理应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后3天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。若项目经理未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目经理应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，承包人每次应付违约金人民币2500元/次，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目经理须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目经理缺岗致使连续两周且每周支付违约累计2人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

4.5.5承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因项目经理履职缺失而需更换的，承包人应按发包人要求予以更换，承包人无正当理由拒绝更换的视为项目经理不到岗，应向发包人缴纳违约金 5000元/天人民币，由此造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起7天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人和发包人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.5承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换设计负责人或施工负责人，应向发包人支付违约金 10万  元/人次，承包人擅自更换其他管理人员和技术人员，应向发包人支付违约金 5万   元/人次。前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，每超过一天应向发包人支付违约金 3000 元/人天。

4.6.6 设计负责人应参与施工全过程的监督和指导。

4.6.7监理人或发包人认为承包人按要求所派遣的项目管理机构各类人员仍不足以适应现场施工的需要并不能保证工程质量时，有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
4.7.1在施工过程中，发包人、监理人发现承包人的项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括土木工程师、设备工程师、建造师有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换，承包人必须无条件接受。
4.11 不可预见的困难和费用（A）
4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时， 应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和 （或）施工，并及时通知发包人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。发包人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。发包人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在收到书面文件后7天内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
5. 设计

5.1承包人的设计任务
增加：承包人在设计各阶段应执行限额设计，若各设计阶段出现超额设计，承包人应无条件合理优化设计文件，直到满足要求为止，由此所增加的费用和工期的延误由承包人承担。
5.5 竣工文件
增加5.5.4 竣工资料份数：6份，如发包人另有要求，承包人须无条件提供。
6. 材料和工程设备
6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）
发包人不提供材料和工程设备。
7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
第7.1.2项约定为：
承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按第2.3.1项的规定办理。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）
发包人不提供施工设备或临时设施。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施（B）
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担道路通行费等有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 本项目总承包范围包括勘察，发包人不提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。由承包人自行解决。
10. 安全、治安保卫和环境保护
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在开工7日前，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

承包人的安全工作内容包括不限于以下内容：
（1）承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制定的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。

承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合同协议书后28天内，报监理人和发包人批准。该施工安全技术措施包括（但不限于）施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和下列危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人项目总工签字并报监理人和发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。
（2） 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任。

（3）由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

（4）承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。

（5）为了保护本合同工程免受损坏，或为了现场附件和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。

（6）在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

10.3 治安保卫

10.3.1现场建立治安管理机构或联防组织的组建： 承包人应按监理人的指示组建现场治安保卫机构，承担治安保卫责任 。

10.3.3 施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制时间：于开工7天前制定《施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案》送交监理人审批后执行。

11. 开始工作和竣工
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人顺延工期和（或）增加费用。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更； 
（2） 改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
（3） 未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（4） 因发包人原因导致的暂停施工；
（5） 未按合同约定及时支付预付款、进度款； 
（6） 发包人按第9.3款提供的基准资料错误； 
（7） 发包人未及时履行相关义务；
（8） 发包人造成工期延误的其他原因。 
11.4 异常恶劣的气候条件
在工程施工阶段，由于出现异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 8级及以上台风灾害                          ；

（2） 日降雨量大于50 mm的雨日超过 1天           ；

（3） 日气温超过 38 ℃的高温连续大于 3 天         。
（4）按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府或市防汛办、市住建局等相关主管部门公告不允许施工的日期。

（5）非承包人原因，连续停电超过8小时的情况。
11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或发包人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。 
11.6 工期提前
本项目工期提前不予奖励。
12. 暂停工作

12.4 暂停工作后的复工
12.4.2修改为：承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人顺延工期。
12.5 暂停工作56天以上
12.5.2修改为：由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行，同时发包人有权解除合同。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 修改为：工程设计质量应达到国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准的规定，能顺利通过专家和有关部门的评审。
本项目工程质量验收按技术规范及现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》执行，合同实施期间无重大质量事故。
13.1.2 修改为：因承包人原因造成工程质量达不合格或达不到合同约定验收标准的，承包人应承担相应的违约责任。
13.1.3 修改为：因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误。
13.3 监理人的质量检查
增加：监理人对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验，并编制工程质量报表，报送发包人审查。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.3 监理人重新检查
修改为：承包人按通用条款第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
15. 变更

15.1 变更权
在履行合同过程中，发包人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行，由此造成的费用增加和（或）工期延误由发包人承担。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有发包人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.2 增加：承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人无奖励。
15.3 变更程序
15.3.1变更的提出增加：（4）、（5）点
（4）施工图设计经审查单位审查合格后，未经发包人同意原则上不再产生变更，若承包人擅自变更增加的费用由承包人承担且工期不予顺延。在履行合同的过程中，经批复的施工图工程量与合同工程量发生变更，除以下规定的变更约定外，其他变更均不涉及总承包费和工期的调整：

1）因国家法律、法规和政策调整引起的费用变化；

2）发包人提出的工期调整、建设标准或者工程规模的调整；

3）钢筋、水泥、商品混凝土的材料价格与招标时基价相比，增减幅度在±3%以上的部分；

4）滑坡、泥石流、突泥、涌水、采空区、有毒气体等重大地质变化产生工程量；

5）因项目建设影响当地群众生产生活问题所涉及的三改（改沟、改路、改渠）及管线改移或因征迁影响所涉及的工程变更；

（5）以上情况总承包费用的调整方法：

A.发生上述第1）种情形的，合同价款按以下方式进行调整：

具体调整方法按照第16.2款执行。

B.发生上述第3）种情形的，合同价款按以下方式进行调整：

具体调整方法按照第16.1款执行。

c.发生上述第2）、4）、5）种情形的，合同价款按以下方式进行调整：

①增减工程量按本合同规定程序据实核增核减。

②变更单价按照第15.3.2款执行。

15.3.2变更估价
修改为：
变更单价的确定原则：
(1)如变更工程项目在本合同中已有相同支付细目或类似支付细目的，则采取相同细目或类似支付细目的单价。 
(2)如变更工程项目在有价清单中无相同或类似支付子目的单价，则按以下方法计算单价：采用交通运输部《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）和《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）以及相关补充规定、补充定额等编制，并按中标价与招标人公布的最高限价的比例下浮后确定综合单价；公路预算定额中缺的项目，由监理人决定并经发包人同意后，套用相关公路的补充定额或其他相关行业的预算定额；工、料、机单价按《福建交通工程造价信息》发布的招标文件公布基期价格同期漳州市信息价，若《福建交通工程造价信息》未涉及的部分材料可参照当月的《漳州市建设工程材料信息》的芗城区信息价，无信息价的在变更实施前由承包人提出适当变更单价，经监理人、发包人初审后报财政审核，最终以财政审核为准。采用承包人中标价与相应的最高控制价的降价系数降价。施工方法须经发包人同意，监理人批准；工程数量（含附属工程数量）须经发包人、监理人和承包人三方现场确认。

本款补充第15.3.4项：
15.3.4设计变更程序应按照《公路工程设计变更管理办法》规定执行。
15.5计日工
本项目不适用。
15.6暂估价
本项目不适用。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整
修改为：
16.1.1钢筋、水泥、商品混凝土价格大幅度上涨或下降幅度在3%以下（含3%）的，其价差由承包人承担或受益；其价格上涨或下降幅度超过3%以上的部分进行材料价格调整，发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用，具体调整方法如下：

1）材料用量的确定：由监理人对当月需要进行价格调整的材料的采购数量进行验收、确认。

2）材料差价的确定：

①关于基准价格的约定：以投标书截止期前28天所在月《福建交通工程造价信息》公布的工程所在地〈建设工程主要材料信息价格（不含税）〉为基准价格  。

②在合同履行期间，上述约定可调整的材料单价与基准价格相比，增减幅度在±3%以上部分的差价分别进行按月据实调整。

③材料差价=计量当月材料价-基准价格

其中计量当月材料价约定：以计量当月《福建交通工程造价信息》公布的工程所在地的建设工程主要材料信息价格（不含税）。

3）材料价差额的确定：材料价差额=材料差价×材料用量×(1+税率)。

4）材料调差周期的确定：一月一调整。

5）其他

①以上基准价格和当月材料价的选取若《福建交通工程造价信息》未涉及的材料，则参照《漳州建设工程材料信息》（漳州市建设工程造价站发行）相应月份和相应地区的信息价格。

②工程交工证书签发后的计量支付材料价差按证书签发月份的信息价在末期计量时调整。

16.2 法律变化引起的调整
在合同履行中，因国家政策、法律、法规变化导致费用变化，据实调整。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
17.1.1合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整。

签约合同价由勘察设计费和建安工程费两部分组成，其中：
① 勘察设计费：本工程勘察、设计费均按照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）（计价格【2002】10号）规定的收费标准下浮20%计取。

② 建安工程费：按“（A-暂列金-暂估价）×（1-K）+暂列金+暂估价”计算，其中：

A：为经漳州市财政投资评审中心审核的建安工程费预算价；

暂列金、暂估价按审核预算书中的金额计取；

K：为承包人投标时所报的建安工程费下浮率。

本工程采用预算后审方式，执行限额设计，承包人的中标价（中标人的投标总价）仅作为签约时的暂定合同价。勘察设计费和建安工程费待建安工程费预算价经漳州市财政投资评审中心审核后重新计算，并签订合同补充协议确定。具体按下述方式执行：

① 建安工程费：签订合同后，承包人在建安工程费最高投标限价的限额内进行限额设计，在承包人完成施工图设计并经行业主管部门审批后，由发包人委托有资质的第三方咨询机构编制预算，预算造价不得高于中标价。预算造价编制完成后28天内，经合同双方核对无误，由发包人报漳州市财政投资评审中心审核。经漳州市财政投资评审中心审核后的建安工程费预算价作为控制价。本工程的签约建安工程费为控制价中的可竞争项目造价按照中标下浮率K下浮后，加上不可竞争项目造价之和。

② 勘察设计费：勘察、设计费均按照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）（计价格【2002】10号）规定的收费标准下浮20%计取，最终以漳州市财政投资评审中心审核后的建安工程费预算价为计算基数重新计算的勘察设计费为准。

上述两项费用确定后，承、发包人签订合同补充协议，确定签约合同价，作为施工期间进度款的支付及结算依据。

17.1.2本合同为总价合同，为完成本合同内容所包含的全部费用，包括但不限于：
（1）完成本合同工程施工图设计及施工图阶段的专题研究等所有工作量和提供全套相关文件；

（2）为实施和完成本合同工程所需的全部劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、保险、培训、管理、税费、利润、工艺试验等费用；
（3）承包人因完成本项目工作必须缴纳的所有税费均由承包人承担，并包含在合同总价之中；
（4）其他合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。除按照合同作出的调整(如有)外，为完成本合同工程中全部工作所需的全部费用皆包含在签约合同价中。
（5）临时占地、工程保险、标准化费用。
（6）最终合同价格以财政部门审核结论为准。

除发包人针对项目功能和项目需求调整、工期或建设标准调整、设计变更、主要工艺标准或者工程规模的调整的原因对施工图做出变更、调整；以及合同第15.3.1（4）项及其他条款约定可以调整因素外，经双方确定的实际合同价格在合同实施期间保持不变。
施工期间发生变更的，应当按规定经漳州市财政投资评审中心批准后列入结算，结算金额以漳州市财政投资评审中心审核结果为准计取。

17.1.3 预（结）算编制计价依据如下：

（1）采用交通运输部《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）和《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）以及相关补充规定、补充定额等编制，并按中标下浮率K下浮（不可竞争项目除外）后确定综合单价；公路预算定额中缺的项目，套用相关公路的补充定额或其他相关行业的预算定额；工、料、机单价按《福建交通工程造价信息》发布的招标文件公布基期价格同期漳州市信息价，若《福建交通工程造价信息》未涉及的部分材料可参照当月的《漳州市建设工程材料信息》的芗城区信息价，无信息价的采用询价的方式确定单价。
17.2 预付款

不提供预付款，相关条款取消。

17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
（1）建安工程费
① 工程实施期间，每月25日前对上月实际完成工程量予以计量，支付比例为已完成工程量的80%，内业与进度款计量同步；

② 工程完工后，经交工验收合格且工程相关档案符合要求并归档后，支付至建安工程费的90%；

③ 办理竣工结算，且竣工结算经财政部门审核通过后支付至经审核通过的结算总额的97%（或由承包人提交合同总价3%的质量保证金银行保函，并支付至经审核通过的结算总额的100%）；

④ 预留3%的质量保证金，在竣工验收后的，由承包人提出申请，发包人28个工作日内退还。

（2）勘察设计费
施工图设计文件经审批，且建安工程费预算价经财政部门审核后30日内，支付至根据审核确定的建安工程费预算价进行取费，并按合同约定下浮后计算得出的勘察设计费总额的80%，其余同施工工程款计量比例支付。

17.3.2 支付分解表
承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成年度支付分解报告。
（1）勘察设计费。按照提供的相应的工程量清单进行分解。
（2）材料和工程设备费。本项目材料和工程设备费已含在报价中，发包人不再另行支付。
（3）技术服务培训费。本项目技术服务培训费已含在报价中，发包人不再另行支付。
（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。
承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。
17.3.3 进度付款申请单
承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；
（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款（如有）和扣减的返还预付款（如有）金额，以及截至当期期末累计返还预付款（如有）金额；
（7）本项目质量保证金为合同总价的3%，在交工验收证书签发后14天内，由承包人向发包人缴纳，可采用银行保函或现金、支票形式；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（3）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4 质量保证金
本项目质量保证金为合同总价的3%，在交工验收证书签发后14天内，由承包人向发包人缴纳，可采用银行保函或现金、支票形式；在竣工验收合格后，由承包人提出申请，发包人28个工作日内退还。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
提供6份，期限竣工验收合格后28天内。
17.5.2竣工付款证书及支付时间
本项（2）目细化为：发包人应在监理人出具付款证书且承包人提交了合格的增值税专用发票后的14天内，将应支付款支付给承包人。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）增加：最终结清申请单暂定份数为 6 份，如发包人另有要求，承包人须无条件提供。期限为 本项目缺陷责任期终止证书签发后28天内 。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
删除第（2）条。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验
18.1.4修改为：某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担因此增加的费用。
18.2 竣工验收申请报告
（2）细化：竣工资料的内容：承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》、交通运输部、福建省交通运输厅、省档案局等有关档案管理规定及相关规定编制竣工资料。承包人提供的竣工资料 2 份必须满足档案专项验收的有关要求。
18.3 竣工验收
18.3.5修改为：经验收合格工程的实际竣工日期，以交通主管签发的竣工日期为准。
18.9 竣工后试验
修改为：本项目不适用。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
修改为：本工程缺陷责任期为2年，缺陷责任期自通过交工验收之日起计算。
19.2缺陷责任
19.2.3 修改为：监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验非承包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，确定工程质量保修期限和责任。保修期自实际竣工验收日期起计算。
20 保险
20.1 设计及工程保险
20.1.1 修改为：工程一切险（包括建筑工程一切险、安装工程一切险）、第三者责任险和工伤保险由承包人自行投保，并承担相应责任，相关费用在工程量清单100章中列支，据实计量支付，发包人不再另行支付。
20.4 其他保险
修改为：承包人应为其项目所配备的人员、施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。其保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人按国家有关规定执行，其费用由承包人自行承担。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
增加：承包人应在开工前购买保险，并向发包人提供各项保险生效的证据和保险单副本。
20.5.4 保险金不足的补偿
修改为：保险金不足以补偿损失的，应由承包人负责赔偿。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
不可抗力的情形：是指7级及以上的地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争及，县市级以上政府公告不允许施工的，上述不可抗力情形必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1承包人违约的情形
（8）修改为：承包人无法继续履行合同是指经发包人通知要求承包人继续依约履行合同，承包人接收通知后14日历日内仍未依约履行合同。实质上已停止履行合同是指根据施工组织计划的施工节点要求，已逾期达90日历日。
22.1.2对承包人违约的处理
（3）增加：承包人未在指定的期限内纠正的，每发生一次另向发包人支付违约金5万元。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，向工程所在地人民法院提起诉讼解决。
25. 发包人的其他要求
25.1本工程安全控制的目标约定为：
（1）死亡事故为零；
（2）重伤事故0.5‰以下，尽量减少轻伤事故。
（3）杜绝火灾事故；
（4）不发生重大机械事故；
（5）杜绝高坠事故；
（6）杜绝物体打击事故。
如未达到上述目标，发包人将视情节轻重给予承包人适当处罚，罚金从工程款中扣除。
25.2质量与验收
为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应：
①建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。
②对现场工人应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，进行应知应会的教育，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工。上一道工序未经检验合格，不得进入下一道工序的施工。
③分项工程施工现场应实行挂牌管理，标明企业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。
④要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽验频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原始资料。
⑤要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不放过，责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。
⑥接受发包人定期不定期对施工质量、进度、管理、安全等进行检查。
⑦在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理工程师确认，发包人有权对承包人进行经济处罚，每次0.5～5万元，处罚后，承包人仍应当对质量问题予以修复直至达到标准要求。凡在28天内连续二次被责令返工，每次返工工程造价在3万元以上，按照承包人违约论处，发包人有权责令其退场，并有权单方解除合同，且不负除承包人应承担的违约责任。
25.3资金监管
25.3.1对支付的工程款（进度款），承包人应确保：
（1）承包人依约向供应商、分包商支付货款或工程款；
（2）承包人依约支付工人工资；
（3）承包人按照法律规定及时缴纳税款；
（4）承包人的用款符合用款计划且不存在将工程款挪作他用的行为。
25.3.2发包人有权要求承包人提交供应合同、班组承包合同、分包合同（若有）等。
25.3.3若因承包人未及时支付工人工资或各种材料款项出现农民工或群众上访的，发生一次罚款十万元，发生两次的，视为承包人违约，发包人有权终止合同。
25.4承包人承诺与保证
25.4.1在签订合同前，承包人已对本工程的现场地形、地貌和特征、合同性质、承包范围、工作内容、付款方式、工期及违约金等所有合同内容已完全了解，并无任何异议。
25.4.2承包人签订的合同价款及风险包干系数，系承包人在充分考虑了本工程的各种风险，在平等合作基础上的优惠让利，对承包人执行本工程合同、对工程质量及进度的控制以及承包人对发包人所做的承诺不产生任何不利影响。
25.4.3承包人承诺将按照发包人的工作流程和格式要求，申请或提交有关文件，包括但不仅限于付款申请、变更申请、索赔申请/报告、工程进度更新报告等，若承包人不能执行或不正确执行发包人工作流程和格式要求，则发包人可以延迟或不予批准有关付款和变更申请。
25.4.4清理的淤积物必须及时清理外运，运输过程应做好封闭措施，禁止滴、洒、漏现象，若没有按要求做好环境卫生保洁工作，出现被市容环境管理部门处罚或扣留运输车辆及工具等事件的，由承包人自行承担责任。
25.4.5中标单位中标后应成立项目指挥部，统一协调处理项目前期及建设过程中存在的问题，配合招标人做好项目前期审批手续。

25.4.6除了发包人对项目的功能或规模的变化导致对施工图做出变更、调整以及合同约定可以调整因素外，经双方确定的实际合同价格在合同实施期间保持不变。

25.4.7双方确认，本合同中所称的罚款指的是违约金。发包人有权根据承包人的违约事实，在合同约定的处罚金限额内单方确定具体的违约金额。
第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书
合同协议书
               （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                （项目名称），已接受                    （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：

签约暂定合同价（勘察设计费+建安工程费）为人民币（大写）          （¥         ）。

注：其中勘察设计费：暂定¥         ；建安工程费：暂定¥         。

4. 承包人项目经理：          ；设计负责人：          ；施工负责人:          。 

5. 工程质量符合的标准和要求：                       。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：________________，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为    天。

9. 本协议书一式     份，合同双方各执     份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：                  （盖单位章）     承包人：                  （盖单位章）

法定代表人或                               法定代表人或
其委托代理人：                （签字）     其委托代理人：               （签字）

         年       月         日                  年         月          日

附件二：履约担保格式
履约担保

             

 （发包人名称）：

鉴于              （发包人名称，以下简称“发包人”）接受             （承包人名称，以下称“承包人”）于       年     月     日参加            （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过交工验收之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：                                    
邮政编码：




        

  
电    话：                                   
                年        月        日 
 备注：在不改变以上实质内容的情况下，若担保机构有固定格式的，可就其格式。

第二卷

第五章  发包人要求
发包人要求

发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。

发包人要求通常包括但不限于以下内容：

一、功能要求

（一）工程的目的：漳州市殡仪馆周边道路及配套设施建设项目设计施工总承包。

（二）建设规模：总投资估算5098万元。项目用地面积5.0754公顷。道路全长1.962公里，按三级公路标准设计，同步布设市政管线，设计时速30km/h，路基宽度15.5m，双向四车道，水泥砼路面，沿线配套新建雨污水、给水、通信、照明等综合管线。

二、工程范围

（一）工程概况

漳州市殡仪馆周边道路及配套设施建设项目的勘察设计、采购及施工任务，包括但不仅限于：

包含勘察、设计、采购安装、施工总承包、试运行服务等工作，从施工图设计至施工准备、工程施工、设备材料的采购、供货、运输、储存及安装，交工验收、竣工图编制、竣工验收、交付使用及培训、指导维护等内容并免费承担缺陷责任期内工程缺陷修复和质量保修工作。即中标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能并且质量合格的项目。

（二）包括的工作：见招标公告。

（三）工作界区

本项目工程可行性研究报告审批确定的边界范围线。

（四）发包人提供的现场条件

1．招标人在开工当日提供满足开工条件（如三通一平、临水临电接口等）的施工现场，投标单位根据踏勘现场的结果自行制订相应必要措施。

2．本工程施工期间临时设施搭设用地、施工用料堆放场地及作业场地等，具体由投标单位根据本工程情况，结合施工方案确定，并在投标文件中注明，相应的费用由中标人承担。

（五）发包人提供的技术文件

1. 发包人已完成的可行性研究报告文件。

三、工艺安排或要求（如有）

四、时间要求

（一）开始工作时间：自接到中标通知书之日起。

（二）勘察设计完成时间：自本项目中标结果公示结束之日起算20日内完成。

（三）进度计划。

（四）竣工时间：经验收合格工程的实际竣工日期，以交通主管签发的竣工日期为准。

（五）缺陷责任期：本项目缺陷责任期为2年，自发包人向承包人颁发交工验收证书之日起算。

（六）其他时间要求。

五、技术要求

（一）设计阶段和设计任务。

（二）设计标准和规范。

（三）技术标准和要求。

（四）质量标准。

（五）设计、施工和设备监造、试验（如有）。

（六）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等（如有），以及据此对承包人提出的予以配套的要求（如有）。

六、竣工试验（如有）

七、竣工验收

八、竣工后试验（如有）

九、文件要求

（一）勘察设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。

（二）沟通计划。

（三）风险管理计划。

（四）竣工文件和工程的其他记录。

（五）操作和维修手册。

（六）其他承包人文件。

十、工程项目管理规定

（一）质量。

（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）。

（三）支付。

（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）。

（五）沟通。

（六）变更。

十一、其他要求

（一）对承包人的主要人员资格要求。

（二）相关审批、核准和备案手续的办理。

（三）对项目业主人员的操作培训。

（四）分包。

（五）设备供应商。

（六）缺陷责任期的服务要求。

第六章  发包人提供的资料
发包人提供的资料

一、发包人取得的有关审批、核准和备案材料。

二、发包人用地红线图。

三、设计任务书

设计任务书

一、工程名称

漳州市殡仪馆周边道路及配套设施建设项目设计施工总承包。

二、设计阶段

施工图设计并编制施工图预算。

三、工程概况及规模

本项目路线起点（K0+000）位于芗城区浦南镇现状长富路与漳华路交叉口，与漳华路（省道S219）成T型交叉，由东向西沿旧路布线，途径漳州盈盛纸业、新峰锻造、合明木业、凤都陶瓷等多家工厂，路线终点（K1+962.5）接入漳州殡仪馆规划道路，路线全长1.962公里。

主要建设内容：地形复测及工程断面测量、公路工程施工图勘察设计、道路综合管线设计、施工图预算及后续服务等内容。

四、道路功能及作用

漳州市殡仪馆现状进出主要通道为长富路，现状道路为双向两车道，路基宽度仅6～8米，沿线工厂较多，重型车辆多，道路等级低、线形指标较差，路面窄且破损严重，无法满足日益增长的交通需求，尤其是清明节期间，来往殡仪馆车辆急剧增多，道路堵塞十分严重，行车安全性差。

本项目以交通功能为基本载体，以服务市殡仪馆交通为根本、促进民生工程建设为重点，以社会效益为主，经济效益为次作为服务方向，通过对老路提级拓宽改建，提升道路线形指标，美化沿线道路环境，大大改善市殡仪馆进出交通环境，从根本上解决清明期间交通堵塞问题，提高行车安全性、舒适性，增强市殡仪馆进出道路交通保障能力。

五、技术要求

（一）设计等级 

项目拟按三级公路标准设计，设计速度30km/h，路基宽度15.5m，双向四车道，水泥砼路面，沿线配套新建雨污水、给水、通信、照明等综合管线。

（二）设计规范及依据

1．《公路工程技术标准》JTG B01-2014；

2.《公路桥梁抗震设计细则》JTG/T B02-01-2008；

3.《公路勘测规范》JTG C10-2007；

4.《公路工程地质勘察规范》JTG C20-2011；

5.《公路路线设计规范》JTG D20-2017；

6.《公路路基设计规范》JTG D30-2015；

7.《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40-2011；

8.《公路排水设计规范》JTG/T D33-2012；

9.《公路圬工桥涵设计规范》JTG D61-2005；

10.《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63-2007；

11.《公路交通安全设施设计规范》JTG D81-2006；

12.《城市工程管线综合规划规范》GB50289-2016；

13.《室外排水设计规范》GB50014-2006（2016年版）；

14.《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002   ；

15.《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015；

16.《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008；

17.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012；

18.《钢纤维混凝土检查井盖》GB26537-2011 ；

19.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016 ；

20.《低压配电设计规范》GB50054-2011；

21.《城市工程管线综合规划规范》GB50289-2016 ；

22.《混凝土结构设计规范》GB50010-2010；

23.国家、省、市有关法律、规范、标准、规程。

（三） 设计依据

承、发包人签订的设计施工总承包合同。

六、人员安排

按项目专业要求合理配置。

七、工期任务

总工期为 180个日历天。

1．中标结果公示期结束之日起算 20个日历天内（以施工图审查合格日期为准）向发包人提交满足本工程《设计任务书》要求、达到规范要求的深度、经审图机构审查合格的本工程施工图设计文件,并进场施工。

2．施工阶段：完成施工图设计后，且在开工令发出之日起 160个日历天内完成项目建设，具备交工验收条件。

3．施工阶段提供设计后续服务。

八、设计工作要求

1．设计人提交的成果文件必须符合国家、行业、福建省以及漳州市等强制性标准、其他标准、规范、规定、规程等要求，达到交通部有关施工图规定的深度要求，并应通过招标人和相关政府主管部门的审查。

2．各专业系统设计要求：公路工程应符合交通部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》的编制规定；综合管线工程等方面要求按建设部《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）》，及地方有关法律、法规、规章、规范性文件及各行业规范标准以及招标人要求执行。

3．在设计过程中，各投标单位自行到现场踏勘，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则设计人应采用的新的标准或规范进行设计。

4．主管部门或招标人认为需要进行技术设计、编制技术设计文件，中标人应无条件执行，且有关费用已包括在投标报价中。同时，设计人应根据招标人要求，按施工合同段分别提交各类工程数量明细表和汇总表、参考资料、图纸及预算。

5．工程建设中，设计人应指派一名工地设计代表，协助业主解决各种与设计有关的问题，参加本工程的质量事故分析、交工、竣工验收，提出质量事故相应的技术处理方案，配合质量监督部门校核工程是否按图施工，做好技术交底工作和现场控制点的交转工作，及时做好设计优化。对于招标人或招标人委托的咨询单位提出的图纸问题，中标人应在3个工作日内给予书面答复；若需补充或完善设计的，中标人应在5个工作日内提供书面或图纸。

6．所有方案设计成果的计量单位均应采用国际标准计量单位。所有投标均应采用中华人民共和国大陆地区及福建省现行设计法律、法规、规章、技术标准和技术规范。

7．设计文件中关于材料、配件和设备的选用，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准，但不得指定生产厂、供应商和产品品牌。
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第七章  投标文件格式
            （项目名称）设计施工总承包

投  标  文  件

（资格文件）

投标人：                      （盖投标人单位公章）

法定代表人：                (盖法定代表人电子印章）
日期：     年____月____日

注：如投标人为联合体，则由联合体牵头方盖章。

目    录

一、资格审查申请函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书（如有）

四、联合体协议书（如有）

五、联合体牵头方授权书（如有）

六、投标保证金承诺书 

七、资格审查资料

八、其他资料

注：企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。

一、资格审查申请函

资格审查申请函

致：               （招标人）

1．根据贵方编号为           （招标编号）的              （招标项目名称）设计施工总承包招标发出的招标公告，授权代表人         （姓名），代表申请人                     _______（投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目设计施工总承包的投标申请。

    2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。

3．我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。

4．我方承诺在提交申请日后的    个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                           邮编：         

电话：                                           传真：         
联系人：                                                        
法定代表人                               (盖法定代表人电子印章） 

投标申请人：                                （盖投标人单位公章）

日期：            年    月    日

注：如以联合体形式投标，则由联合体牵头方盖章。

二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证电子件。

                          投标人：                （盖投标人单位公章）
                          日期：     年____月____日           

注：以联合体形式投标的，联合体成员各方均需提交此表。

三、授权委托书（如有）

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证电子件

投标人：                               （盖投标人单位公章）
法定代表人：                           （盖章或签字）
身份证号码：                                     
委托代理人：                              （签字）
身份证号码：                            
日期：     年____月____日
注：若由法定代表人本人递送投标文件、开标、评标过程签署一切文件(含投标文件)和处理与之相关的一切事务，则不需填写此张“授权委托书”。

以联合体形式投标的，联合体成员各方均须提交授权委托书，且授权委托人须为同一个人。
四、联合体协议书（如有）

           （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

  1.                      （主办单位名称）为                   （联合体名称）牵头方。

  2.联合体牵头方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

  3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

  4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

                                                          。

  5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

  6.本协议书一式        份，联合体成员和招标人各执一份。

   联合体牵头方名称：                           （盖单位公章）

   法定代表人：                                       （签字或盖章）

   联合体成员名称：                             （盖单位公章）

   法定代表人：                                       （签字或盖章）

                                                     年      月     日

并附上联合体牵头企业授权书

五、联合体牵头方授权书（如有）
本授权委托书声明：我            、           （联合体成员单位的法人代表姓名）系注册于           、            、 （联合体成员单位的注册地址）的           、           （联合体成员单位名称）法定代表人，现代表本公司授权       （联合体牵头企业单位名称）代表联合体各成员单位参加编号为          （招标编号）的              （招标项目名称）的投标活动。

              （联合体牵头企业单位名称）被授权代表           、        、（联合体成员单位名称）承担责任和接受指示。在本次投标、中标后合同实施中（包括支付），所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，联合体各成员单位均予以承认。

按合同条件联合体成员单位与联合体牵头企业就本次投标、中标后的合同实施承担连带责任。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

联合体牵头企业名称：                         （盖投标人单位公章）

联合体牵头企业法人代表签字：                      （签字或盖章）

联合体各成员名称：                          （盖投标人单位公章）

联合体各成员法人代表签字：                       （签字或盖章）

六、投标保证金承诺书

         

  （招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下称“投标人”）于      年      月      日参加               （项目名称）设计施工总承包的投标，保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还，我方承担保证责任。

我方将与本承诺书一起，提交金额为人民币             元作为投标保证金。

本保函在投标有效期内保持有效。

投标人名称：                        （盖投标人单位公章）
法定代表人：                         (盖法定代表人电子印章）
地    址：


                                

邮政编码：





                 


电    话：                                          
日期：     年____月____日

附：投标保证金有关单据

注：投标保证金的投标人应当将投标保证金有关单据电子件（加盖投标人单位公章）随资格审查申请函一起递交，以证明已按规定递交投标保证金。

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：1.独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须填写此表，加盖单位电子章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须附上企业法人营业执照电子件或扫描件、资质证书的电子件或扫描件。

（二）履约信誉情况

	项目
	要求内容
	投标人情况说明

	信誉要求
	1.投标人在截止投标文件递交之日前未被交通运输部、福建省交通运输厅依法取消一定期限内投标资格，且未在取消投标资格期限内的（以交通运输部、福建省交通运输厅文件或行政处罚文书为准）,否则其资格审查不予通过。
	

	
	2.投标人未在福建省公路建设项目投标中出现骗取中标、串通投标的（以福建省交通运输厅网站公布的为准），否则资格审查不予通过。
	

	
	3.投标人没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态。
	

	
	4. 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入“失信被执行人”的，资格审查不予通过。
	

	
	5. 投标人或法定代表人，或拟委任的项目经理，或拟委任的设计负责人，或拟委任的施工负责人，或拟委任的技术负责人近三年内有行贿犯罪记录的，其资格审查不予通过。
	


注：本表内容以自述为准，若经查证，弄虚作假的，按废标处理。已中标的，中标无效。

（三）项目经理、设计负责人、施工负责人身份证明
3.1项目经理身份证明
单位名称：            （投标人名称）
地址：                （投标人地址）
姓名：        身份证号码：                            性别：       

年龄：     职务：      注册建造师注册编号：        系            （投标人名称）   的拟担任           （招标项目名称）项目经理并由其负责本工程现场管理并承担全部责任。
特此证明
投标人：            （盖投标人单位公章）
日期：        年    月    日

3.2设计项目负责人身份证明
单位名称：           （投标人名称）
地址：               （投标人地址）
姓名：        身份证号码：                            性别：       

年龄：     职务：________系  （投标人名称）   的拟担任           （招标项目名称）设计项目负责人并由其签署本项目投标的设计文件。
特此证明
投标人：            （盖投标人单位公章）
日期：        年    月    日
3.3施工负责人身份证明
单位名称：           （投标人名称）
地址：               （投标人地址）
姓名：        身份证号码：                            性别：       

年龄：     职务：________注册建造师注册编号：        系  （投标人名称）   的拟担任           （招标项目名称）施工负责人并由其签署本项目投标的设计文件。
特此证明
投标人：            （盖投标人单位公章）
日期：        年    月    日
（四）拟派出项目经理简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                         投标人：                  （盖投标人单位公章）

注：1、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
（五）拟派出设计负责人简要情况表
	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                         投标人：                  （盖投标人单位公章）

注：1、项目设计负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

（六）拟派出施工负责人简要情况表
	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                         投标人：                  （盖投标人单位公章）

注：1、施工负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

（七）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                             投标人：                  （盖投标人单位公章）

（八）项目部施工管理人员到位承诺书
                   （招标人名称）：

我方参加了       （项目名称）设计施工总承包投标，若我方中标，我方在此承诺：

若本项目招标文件未要求我方在投标文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在招标人与我方签订合同之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

我方也承诺，在合同实施期间，若有人员、机械设备、试验检测设备不能满足要求，随时应招标人的要求予以增加或更换，直至招标人满意为止。

如我方违背了上述承诺，招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信息管理系统。

投标人：              （盖投标人单位公章）

法定代表人：        (盖法定代表人电子印章）
                                日期：     年____月____日

（九）项目业绩情况表

	项目名称
	建设规模
	开、竣工
日期
	工程
造价
	是否
在建
	建设单位/联系人、
电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人：                  （盖投标人单位公章）
（十）承诺函
我方承诺：

1.我方无不良记录及其他违约行为,也未因违法违规被限制参加投标。

2.我方所提交的资料在各方面都是完整、真实和准确，无弄虚作假行为。

3.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第2章投标须知第1.4.3款规定的任何一种情形。

4. 我方如违反上述承诺，愿凭贵方通知取消我方投标或中标资格，贵方并有权没收我方的投标保证金并要求我方承担相关的法律责任（包括并不限于赔偿由此引起的贵方一切损失、向行政部门报备违约行为以及请求行政部门对我方进行行政处罚等）。

5.若我方中标，我方接受你方招标文件中条款的约束。

6.若我方中标，在中标后按招标文件要求向漳州市工程项目交易中心缴纳建设工程交易服务费。

特此承诺！            

投  标  人：                       （盖投标人单位公章）

       法定代表人：                   (盖法定代表人电子印章）   
       单 位地 址：                                          
       邮政编码________________电话：__________传真：          

             日期：     年____月____日

八、其他资料

投标人认为有必要提供的其他证明资料

            （项目名称）设计施工总承包

投  标  文  件

（商务文件）

 投标人：                       （盖投标人单位公章）

法定代表人：             (盖法定代表人电子印章）
日期：     年____月____日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、其他资料（如有）

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                     （招标人名称）：

 1. 我方已仔细研究了                      （项目名称）设计施工总承包招标文件的全部内容，愿意按以下报价和工期，按合同约定进行勘察设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。质量符合招标文件和合同约定，工程施工达到现行相关工程质量验收规范规定的合格标准。

（1）设计费报价：本工程勘察、设计费均按照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）（计价格【2002】10号）规定的收费标准下浮20%计取，计算基数以有权部门审核的建安费预算造价为准。勘察、设计费不参与竞价和报价得分的计算。

（2）建安费报价：建安费的下浮率    %，建安费按（有权部门审核的建安工程预算审核总价-暂列金-暂估价）×（1-下浮率    %）+暂列金+暂估价计取。

（3）总工期      日历天，各节点工期按招标文件规定执行。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方已全面了解和接受本招标文件所有内容以及所含的风险包干范围，并在投标报价中已充分考虑，中标后不再调整。

（6）我方已详细审查全部招标文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守招标文件和合同所规定的各项条款。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：              （盖投标人单位公章）
法定代表人：         (盖法定代表人电子印章）
地址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
日期：     年____月____日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理

设计负责人

施工负责人
	1.1.2.4

1.1.2.5

1.1.2.6
	姓名：                

姓名：                

姓名：                
	

	2
	建设工期
	1.1.4.3
	计划工期：       日历天（含勘察、设计、采购、施工），包括设计周期和施工工期。
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	按招标文件规定执行
	

	4
	分包
	4.3
	按招标文件规定执行
	

	5
	工期提前
	11.6
	按招标文件规定执行
	

	6
	进度款的支付
	17.3
	按招标文件规定执行
	


投标人：                 （盖投标单位公章）
法定代表人：          (盖法定代表人电子印章）
日期：          年   月   日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

二、其他资料（如有）

            （项目名称）设计施工总承包

投  标  文  件

（技术文件）

注：本封面为参考，投标时技术文件封面应使用A3规格纸。

