



中华人民共和国
标准设计施工总承包
招标文件
（2012年版） 

东山县陈城镇污水处理设施项目（EPC工程总承包）                                      招标文件









使用说明
一、《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计施工一体化的总承包招标。
二、《标准设计施工总承包招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。
三、招标人按照《标准设计施工总承包招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。
四、《标准设计施工总承包招标文件》第三章“评标办法”分别规定综合评估法和经评审的最低投标价法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。招标人选择适用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。国务院有关部门对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的，从其规定。
第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。
五、《标准设计施工总承包招标文件》第五章“发包人要求”由招标人根据行业标准设计施工总承包招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。
六、采用电子招标投标的，招标人应按照国家有关规定，结合项目具体情况，在招标文件中载明相应要求。
七、《标准设计施工总承包招标文件》为2012年版，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对《标准设计施工总承包招标文件》的修改意见和建议，可向编制工作小组反映。
联系电话：（010）68502510















东山县陈城镇污水处理设施项目（EPC工程总承包）


招标文件

            招标编号： 
报建编号：3506261911150201


     招标人：福建省水利投资开发集团东山水务有限公司（盖公章）

     招标代理：漳州市正鸿工程项目管理有限公司（盖公章）
招标代理机构项目负责人：李子煌           
招标代理机构编制人：余列蓉
招标文件编制日期：2019年11月  日

[bookmark: _Toc144974478][bookmark: _Toc152042286]



[bookmark: _Toc247527532][bookmark: _Toc300834926]目     录
第一卷	7
第一章  招标公告	8
第二章 投标人须知	14
投标人须知前附表	14
1. 总则	36
2. 招标文件	39
3. 投标文件	40
4. 投标	44
5. 开标	45
6. 评标	46
7. 合同授予	47
8. 纪律和监督	48
第三章 评标办法（综合评估法）	50
评标办法前附表	50
1. 评标方法	56
2. 评审标准	56
2.1 初步评审标准	56
2.2 详细评审标准	56
3. 评标程序	56
3.1 初步评审	56
3.2 详细评审	57
3.3 投标文件的澄清和补正	57
3.4 评标结果	58
第四章 合同条款及格式	59
第一节  合同协议书	60
第二节  通用合同条款	63
1. 一般约定	63
1.1 词语定义	63
1.2 语言文字	66
1.3 法律	66
1.4 合同文件的优先顺序	66
1.5 合同协议书	67
1.6 文件的提供和照管	67
1.7 联络	67
1.8 转让	68
1.9 严禁贿赂	68
1.10 化石、文物	68
1.11 知识产权	68
1.12 文件及信息的保密	68
1.13 发包人要求中的错误（A）	68
1.13 发包人要求中的错误（B）	69
1.14 发包人要求违法	69
2．发包人义务	69
2.1 遵守法律	69
2.2 发出承包人开始工作通知	69
2.3 提供施工场地	69
2.4 办理证件和批件	69
2.5 支付合同价款	70
2.6 组织竣工验收	70
2.7 其他义务	70
3. 监理人	70
3.1 监理人的职责和权力	70
3.2 总监理工程师	70
3.3 监理人员	70
3.4 监理人的指示	71
3.5 商定或确定	71
4. 承包人	71
4.1 承包人的一般义务	71
4.2 履约担保	73
4.3 分包和不得转包	73
4.4 联合体	73
4.5 承包人项目经理	73
4.6 承包人人员的管理	74
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员	74
4.8 保障承包人人员的合法权益	75
4.9 工程价款应专款专用	75
4.10 承包人现场查勘	75
4.11 不可预见物质条件（A）	75
4.11 不可预见的困难和费用（B）	76
4.12 进度计划	76
4.13 质量保证	76
5. 设计	76
5.1 承包人的设计义务	76
5.2 承包人设计进度计划	77
5.3 设计审查	77
5.4 培训	78
5.5 竣工文件	78
5.6 操作和维修手册	78
5.7 承包人文件错误	78
6. 材料和工程设备	78
6.1 承包人提供的材料和工程设备	78
6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）	79
6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）	79
6.3 专用于工程的材料和工程设备	79
6.4 实施方法	80
6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备	80
7. 施工设备和临时设施	80
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施	80
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）	80
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）	80
7.3 要求承包人增加或更换施工设备	80
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程	80
8. 交通运输	81
8.1 道路通行权和场外设施（A）	81
8.1 道路通行权和场外设施（B）	81
8.2 场内施工道路	81
8.3 场外交通	81
8.4 超大件和超重件的运输	81
8.5 道路和桥梁的损坏责任	81
8.6 水路和航空运输	81
9. 测量放线	82
9.1 施工控制网	82
9.2 施工测量	82
9.3 基准资料错误的责任	82
9.4 监理人使用施工控制网	82
10. 安全、治安保卫和环境保护	82
10.1 发包人的安全责任	82
10.2 承包人的安全责任	83
10.3 治安保卫	83
10.4 环境保护	84
10.5 事故处理	84
11. 开始工作和竣工	84
11.1 开始工作	84
11.2 竣工	84
11.3 发包人引起的工期延误	84
11.4 异常恶劣的气候条件	85
11.5 承包人引起的工期延误	85
11.6 工期提前	85
11.7 行政审批迟延	85
12. 暂停工作	85
12.1 由发包人暂停工作	85
12.2 由承包人暂停工作	86
12.3 暂停工作后的照管	86
12.4 暂停工作后的复工	86
12.5 暂停工作56天以上	86
13. 工程质量	87
13.1 工程质量要求	87
13.2 承包人的质量检查	87
13.3 监理人的质量检查	87
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查	87
13.5 清除不合格工程	88
14. 试验和检验	88
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验	88
14.2 现场材料试验	89
14.3 现场工艺试验	89
15. 变更	89
15.1 变更权	89
15.2 承包人的合理化建议	89
15.3 变更程序	89
15.4 暂列金额	90
16. 价格调整	91
16.1 物价波动引起的调整（Ａ）	91
16.1 法律变化引起的调整	93
17. 合同价格与支付	93
17.1 合同价格	93
17.2 预付款	93
17.3 工程进度付款	94
17.4 质量保证金	96
17.5 竣工结算	96
17.6 最终结清	97
18. 竣工试验和竣工验收	97
18.1 竣工试验	97
18.2 竣工验收申请报告	98
18.3 竣工验收	98
18.4 国家验收	99
18.5 区段工程验收	99
18.6 施工期运行	99
18.7 竣工清场	99
18.8 施工队伍的撤离	100
18.9 竣工后试验（A）	100
18.9 竣工后试验（B）	100
19. 缺陷责任与保修责任	101
19.1 缺陷责任期的起算时间	101
19.2 缺陷责任	101
19.3 缺陷责任期的延长	101
19.4 进一步试验和试运行	101
19.5 承包人的进入权	101
19.6 缺陷责任期终止证书	102
19.7 保修责任	102
20. 保险	102
20.1 设计和工程保险	102
20.2 工伤保险	102
20.3 人身意外伤害险	102
20.4 其他保险	102
20.5 对各项保险的一般要求	103
21. 不可抗力	103
21.1 不可抗力的确认	103
21.2 不可抗力的通知	104
21.3 不可抗力后果及其处理	104
22. 违约	105
22.1 承包人违约	105
22.2 发包人违约	106
22.3 第三人造成的违约	108
23. 索赔	108
23.1 承包人索赔的提出	108
23.2 承包人索赔处理程序	108
23.3 承包人提出索赔的期限	109
23.4 发包人的索赔	109
24. 争议的解决	109
24.1 争议的解决方式	109
24.2 友好解决	109
24.3 争议评审	109
25. 补充条款	110
第二节 专用合同条款	111
1. 一般约定	111
2．发包人义务	112
3.监理人	113
4. 承包人	113
5. 设计	118
6. 材料和工程设备	119
7.施工设备和临时设施	121
8.交通运输	122
10.安全、治安保卫和环境保护	122
11.开始工作和竣工	122
13.工程质量	124
15. 变更	125
16.价格调整及调整方法	128
17.合同价格与支付	129
18. 竣工试验和竣工验收	134
19. 缺陷责任与保修责任	134
20. 保险	135
21. 不可抗力	136
22.违约	136
24. 争议的解决	140
25.补充条款	141
A、廉政合同格式	144
B、安全文明施工合同格式	147
D、工程质量责任合同格式	167
E、施工单位履约承诺书格式	170
F、施工现场管理承诺书格式	171
第二卷	178
第五章  发包人要求	179
1.1 项目名称	181
1.2 污水处理设施情况	181
1.3 污水处理设施对周边环境的影响	181
1.4 设计进水水质及处理后排放标准	181
1.5 污水处理工艺流程及说明	182
1.6 污水处理工艺设计任务书	187
第六章  发包人提供的资料	208
第三卷	210
第七章  投标文件格式	211
目    录	213
目    录	237
一、投标函及投标函附录	238
二、投标报价汇总表	242
东山县陈城镇污水处理设施项目（EPC工程总承包）                                             招标文件


180


[bookmark: _Toc24710205]第一卷
[bookmark: _Toc247513933][bookmark: _Toc247527534][bookmark: _Toc24710206]
第一章  招标公告
[bookmark: _Toc152045512][bookmark: _Toc152042288][bookmark: _Toc247513934][bookmark: _Toc247527535][bookmark: _Toc144974480]1. 招标条件
    本招标项目东山县陈城镇污水处理设施项目（EPC工程总承包）已由东山县发展改革局以东发改〔2019〕105号文批准建设，项目业主为福建省水利投资开发集团东山水务有限公司，建设资金来自业主自筹30%作为项目资本金，70%向银行申请长期贷款。招标人为福建省水利投资开发集团东山水务有限公司，委托的招标代理单位为漳州市正鸿工程项目管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的EPC工程总承包进行公开招标。
[bookmark: _Toc152045513][bookmark: _Toc144974481][bookmark: _Toc152042289][bookmark: _Toc247513935][bookmark: _Toc247527536]2. 项目概况与招标范围
2.1．招标项目名称及招标编号：东山县陈城镇污水处理设施项目（EPC工程总承包）（招标编号：E3506260601800073001）。
2.2．建设地点：东山县陈城镇陈城村往官前村公路段西侧。
2.3．工程建设规模：东山县陈城镇污水处理设施项目一期总投资估6983.39万元，其中建安费用5345.75万元，二类费用384.29万元。项目统一规划分期实施，污水厂规划总规模0.75万m³/d,其中一期建设规模0.25万m³/d,征地一次性完成,总用地面积26312㎡。污水处理工艺为CASS工艺+自然循环炭系载体技术，污水经处理达到类四类标准后，尾水经再生水回用泵站提升，作为道路、绿化浇洒及宫前溪景观补水。
2.4．招标范围：本项目工作内容包括东山县陈城镇污水处理设施项目（EPC工程总承包）的设计、采购、施工任务。具体内容如下：
（1）设计范围：包含为完成本项目所有设计项目的方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计及后续服务、各专项工程的深化设计。其中施工图须经招标人委托施工图审查机构进行施工图审查，并取得《施工图审查合格书》。
（2）施工范围：主要建设有厂前区：综合楼、停车场、围墙等；污水预处理区：格栅渠集水井、地下泵房、沉淀池气浮池、事故池等；污水处理区：调节池及水解酸化池、CASS池、中间水池、自然循环炭系载体深度处理池等；污泥处理区：污泥脱水间；场内管网；厂区道路及配套的机修间、药剂仓库、变配电间等附属设施及施工全过程和后续的服务。
（3）采购范围：施工图所载明工程所需材料和设备等采购。
（4）中标人必须负责与分包工程的其他分包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府质监部门竣工备案验收。
（5）负责协助办理规划、建设相关的所有审批、报建手续，以及市政配套设施包括但不限于永久性用水、用电、电信、宽带、煤气、排水、排污等的申请等相关事宜。
 2.5．工期要求：总工期12个月（不含设备调试），其中设计工期要求: 领取中标通知书后，50日历天内完成方案优化设计及施工图优化设计；施工工期要求:签订合同后12个月内完成全部工程施工并通过竣工验收（不含设备调试）。本招标项目联合试运转期为3个月，以正式试运行之日起计算。
2.6．质量要求：
2.6.1设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，且通过施工图审查机构等有关部门的审查合格。
2.6.2施工要求的质量标准：符合国家现行《工程施工质量验收规范》，达到《建筑工程施工质量验收统一标准》要求的合格标准。出水水质达到设计及环保部门验收要求、达到出水达到类地表水四类标准；污泥处理符合设计文件的要求。
2.6.3采购要求的质量标准：符合国家现行相关规范及标准。
[bookmark: _Toc247513936][bookmark: _Toc152045514][bookmark: _Toc152042290][bookmark: _Toc247527537][bookmark: _Toc144974482]3. 投标人资格要求
[bookmark: _Toc152045515][bookmark: _Toc152042291][bookmark: _Toc144974483][bookmark: _Toc247527538][bookmark: _Toc247513937]3.1 本招标项目要求投标人具备以下资质：
（1）具备建设行政主管部门核发的合格有效的工程设计综合类甲级资质或建设行政主管部门核发的合格有效的市政行业乙级及以上设计资质或市政行业（排水工程）专业乙级及以上设计资质或具有建设行政主管部门核发有效的市政公用工程施工总承包二级及以上资质；并持有有效的《施工企业安全生产许可证》。
（2）具备建设行政主管部门核发的合格有效的环保工程专业承包三级及以上资质；并持有有效的《施工企业安全生产许可证》。
3.2项目总负责人的资格要求：1人，投标人拟派出担任本招标项目的项目总负责人应具备国家注册公用设备工程师（给排水专业）执业资格或一级市政公用工程专业注册建造师（不含临时注册建造师）执业资格，且应是独立投标人或联合体牵头人本单位正式在岗职工。项目总负责人可由施工负责人兼任，不允许其他岗位人员兼任项目总负责人。
3.3设计负责人的资格要求：1人，拟担任本设计负责人应具备国家注册公用设备工程师（给排水专业）执业资格，且应是独立投标人或联合体成员中承担设计任务单位的本单位正式在岗职工。
3.4施工负责人的资格要求：1人，投标人拟担任本招标项目的施工负责人应具备建设行政主管部门核发的合格有效的一级市政公用工程专业注册建造师（不含临时注册建造师）执业资格，并持有建设行政主管部门核发的合格有效的安全生产考核合格证书B证，且应是独立投标人或联合体成员中承担施工任务单位的本单位正式在岗职工。
3.5项目技术负责人的资格要求：1人，投标人拟派出担任本招标项目的项目技术负责人应具备给排水专业或环保专业类中级及以上专业技术职称，且应是独立投标人或联合体成员中承担施工任务单位的本单位正式在岗职工。
3.6投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目（标段）施工的能力，具体要求详见招标文件。
3.7投标人未被暂停投标资格、拟投入本工程的主要人员没有处于违法和违规的从业限制情形。
3.8本次招标接受联合体投标。联合体各方均应具备其所承担招标项目工作内容的相应资质条件。联合体牵头人须由联合体成员中承担设计或施工总承包任务的单位担任。参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个及以上的联合体投标，否则，其投标均被否决。
3.9投标人近五年（自招标公告发布之日的前五年以来）未被责令停业，投标资格未被暂停或取消，财产未被接管或冻结，不处于破产状态。
    3.10①投标人或联合体中承担施工任务的成员应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建办筑〔2015〕13号文及闽建筑〔2015〕35号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息；（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。 ②投标人或联合体中承担施工任务的成员根据闽建[2016]5号文、闽建筑〔2018〕38号文、闽建筑〔2018〕43号文、闽建筑[2019]7号文、闽建筑[2019]10号文、闽建筑〔2019〕17号文及其他相关规定，被列入黑名单的施工企业及项目经理在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标（具体附件名单自行查阅）。③投标人或联合体中承担施工任务的成员的福建省建筑施工企业信用综合评价中的市政工程季度信用得分不得低于60分。
3.11本项目招标采用资格后审方式，投标人必须按招标文件要求报送资格审查资料，其他资格审查条件详见招标文件。
4. 招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于2019年11月20日8时00分00秒至2019年 11月 24日17时30分00秒通过漳州市工程项目交易中心网站http://www.zzgcjyzx.com。采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新版新点投标文件制作软件（漳州版）打开。
[bookmark: _Toc247527539][bookmark: _Toc152042292][bookmark: _Toc152045516][bookmark: _Toc144974484][bookmark: _Toc247513938]5. 投标文件的递交
5.1.递交投标文件的截止时间（投标截止时间）为2019年 12 月 13日上午9时00分，网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话：0596-2032597。
5.2投标文件上传截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。
5.3.开标时间：北京时间2019年 12 月 13 日上午9时00分（提前半小时接收备用光盘及相关资料）；
5.4.开标地点：东山县建设工程项目交易管理中心（东山经济技术开发区管委会一楼）；
5.5.在开标时，投标人代表应在投标截止时间前到场开标并递交相关资料，但无须签到（根据《漳州市工程项目交易中心关于工程项目开标程序取消投标人代表签到环节的通知》{漳工易[2019]1号}要求）。
6. 投标保证金
6.1投标保证金提交的金额：捌拾万元人民币。
6.2投标保证金提交的时间：2019年12月12日下午16：00前。
6.3投标保证金提交的方式：允许投标人使用电汇或银行转账或银行保函或担保保函或投标保证保险或年度投标保证金等方式。（具体详见招标文件投标须知前附表）
[bookmark: _Toc247527540][bookmark: _Toc247513939][bookmark: _Toc157499355]7.本项目采用的评标办法：综合评估法。
[bookmark: _Toc247513940][bookmark: _Toc152042293][bookmark: _Toc152045517][bookmark: _Toc247527541][bookmark: _Toc144974485]8. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）上发布。
9. 联系方式
招标人：福建省水利投资开发集团东山水务有限公司
地址：东山县西埔镇，邮编：363400
电  话：0596-6069120，传真：0596-6069120；   
联系人：王先生。
招标代理机构：漳州市正鸿工程项目管理有限公司
地址：漳州市江滨花园沿江2号楼606室，邮编：363600
电话：0596-2862477 ；传真：0596-2862477；
邮箱：zhzhzs001@163.com
联系人： 林涌霖
招投标监督机构名称：东山县发展和改革局、东山县住房和城乡建设局；
地址：东山县西埔镇白石街府后路，东山县西埔镇白石341号；
联系电话：0596-5888446、0596-5883512。
交易中心名称：东山县建设工程项目交易管理中心；
地址：东山经济技术开发区管委会一楼；
联系电话：0596-5888600。






















[bookmark: _Toc247527551][bookmark: _Toc152045527][bookmark: _Toc247513950][bookmark: _Toc144974495][bookmark: _Toc152042303][bookmark: _Toc24710207]第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc144974496][bookmark: _Toc152042304][bookmark: _Toc152045528][bookmark: _Toc247513951][bookmark: _Toc247527552][bookmark: _Toc24710208]投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	招标人：福建省水利投资开发集团东山水务有限公司；
地址：东山县西埔镇；
电  话：0596-6069120，传真：0596-6069120； 
联系人：王先生

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：漳州市正鸿工程项目管理有限公司
地址：漳州市江滨花园沿江2号楼606室
项目联系人：小吴                     
电话：0596-2862477传真：0596-2862477
电子邮箱：zhzhzs001@163.com；

	1.1.4
	项目名称
	东山县陈城镇污水处理设施项目（EPC工程总承包）

	1.1.5
	建设地点
	东山县陈城镇陈城村往官前村公路段西侧。

	1.2.1
	资金来源及比例
	业主自筹30%作为项目资本金，70%向银行申请长期贷款。

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实。

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告。

	1.3.2
	计划工期
	总工期12个月（不含设备调试），其中设计工期要求: 领取中标通知书后，50日历天内完成方案优化设计及施工图优化设计；施工工期要求:签订合同后12个月内完成全部工程施工并通过竣工验收（不含设备调试）。本招标项目联合试运转期为3个月，以正式试运行之日起计算。

	1.3.3
	质量标准
	设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，且通过施工图审查机构等有关部门的审查合格。
施工要求的质量标准：符合国家现行《工程施工质量验收规范》，达到《建筑工程施工质量验收统一标准》要求的合格标准。出水水质达到设计及环保部门验收要求、达到出水达到类地表水四类标准；污泥处理符合设计文件的要求。
采购要求的质量标准：符合国家现行相关规范及标准。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	1、资质条件：
（1）具备建设行政主管部门核发的合格有效的工程设计综合类甲级资质或建设行政主管部门核发的合格有效的市政行业乙级及以上设计资质或市政行业（排水工程）专业乙级及以上设计资质或具有建设行政主管部门核发有效的市政公用工程施工总承包二级及以上资质；并持有有效的《施工企业安全生产许可证》。
（2）具备建设行政主管部门核发的合格有效的环保工程专业承包三级及以上资质；并持有有效的《施工企业安全生产许可证》。
2、财务要求：/。
3、设计业绩要求：/。
4、施工业绩要求：/。
5、信誉要求：投标人未被暂停投标资格、拟投入本工程的主要人员没有处于违法和违规的从业限制情形。
6、项目总负责人的资格要求：1人，投标人拟派出担任本招标项目的项目总负责人应具备国家注册公用设备工程师（给排水专业）执业资格或一级市政公用工程专业注册建造师（不含临时注册建造师）执业资格，且应是独立投标人联合体牵头人本单位正式在岗职工。项目总负责人可由施工负责人兼任，不允许其他岗位人员兼任项目总负责人。
7、设计负责人的资格要求：1人，拟担任本设计负责人应具备国家注册公用设备工程师（给排水专业）执业资格，且应是独立投标人或联合体成员中承担设计任务单位的本单位正式在岗职工。
8、施工负责人的资格要求：1人，投标人拟担任本招标项目的施工负责人应具备建设行政主管部门核发的合格有效的一级市政公用工程专业注册建造师（不含临时注册建造师）执业资格，并持有建设行政主管部门核发的合格有效的安全生产考核合格证书B证，且应是独立投标人或联合体成员中承担施工任务单位的本单位正式在岗职工。
9、项目技术负责人的资格要求：1人，投标人拟派出担任本招标项目的项目技术负责人应具备排水专业或环保专业类中级及以上专业技术职称，且应是独立投标人或联合体成员中承担施工任务单位的本单位正式在岗职工。
10、施工机械设备：由投标人自行配备，并应满足项目施工需要。
11、项目管理机构及人员：除项目总负责人、设计负责人、施工负责人、项目技术负责人外，投标人在中标后还应配备以下人员（详见以下“11.1~11.2”人员要求），但投标人在投标时无须提交相关人员信息及证件材料，评委会评标时不对除“项目总负责人、设计负责人、施工负责人、项目技术负责人”以外的其他人员信息及证件材料进行审查。中标通知书发出后14天内，中标人应将以下人员的信息及有关证件报送招标人审查。审查不通过的，招标人有权要求中标人更换符合要求的人员并按合同约定支付违约金。
11.1设计人员共7人，具体人员如下：
	给排水专业负责人
	1
	工程师及以上职称，给排水专业

	建筑设计专业负责人
	1
	工程师及以上职称，建筑设计专业

	结构设计专业负责人
	1
	工程师及以上职称，结构设计专业

	电气设备专业负责人
	1
	工程师及以上职称，电气或照明专业或机电专业

	环境工程专业负责人
	1
	工程师及以上职称，环境工程专业

	造价负责人
	1
	国家注册造价师（住建部）

	后续服务负责人
	1
	工程师及以上职称，（可上述人员选派，应常驻施工现场）



11.2其他现场施工管理人员（共9人），具体人员如下：
1）施工技术负责人：1人，职称：高级工程师，专业：市政或给排水专业类。
2）施工员：2人，市政工程类专业：1人，具备相应岗位证；安装类专业：1人，具备相应岗位证；
3）安全员：1人，并持有建设行政主管部门核发的合格有效的安全生产考核合格证书C证；
4）材料员：1人，具备相应岗位证；
5）质量员（质检员）：1人，具备相应岗位证；
6）机械员（机管员）：1人，具备相应岗位证；
7）试验员：1人，具备相应岗位证；
8）注册造价工程师：1人，具有国家注册造价工程师资格证书（建设部）。
11.3除项目总负责人可由施工负责人兼任外，其余各岗位必须一人一职，不得兼任。
说明：
1）本项目评标时仅对拟派出“项目总负责人、设计负责人、施工负责人、项目技术负责人”进行考核（按要求附上有关证件）；
2）拟派出本项目的项目总负责人必须为独立投标人或联合体牵头人本单位正式在岗职工；
①拟派出本项目的项目总负责人如为国家注册公用设备工程师（给排水专业）或一级注册建造师的执业资格，其所属单位以国家注册公用设备工程师（给排水专业）或注册建造师执业资格证书上所明确的聘用企业为准。投标人应在投标文件中同时附上项目总负责人的国家注册公用设备工程师（给排水专业）证书或建造师注册证书和身份证复印件；
3）拟派出本项目的设计负责人必须为独立投标人或联合体成员中承担设计任务单位的本单位正式在岗职工，其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。投标人应在投标文件中同时附上设计负责人的注册建筑师注册证书（或注册结构师注册证书）、社保缴费证明和身份证复印件；
4）拟派出本项目的施工负责人必须为独立投标人或联合体成员中承担施工任务单位的本单位正式在岗职工，其所属单位以建造师注册证书上所明确的聘用企业为准，专业以建造师注册证书上所明确的专业类别为准。投标人应在投标文件中同时附上施工负责人的建造师注册证书、安全生产考核合格证（B证）、身份证复印件；
5）拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体成员中承担施工的本单位正式在岗职工，其所属单位以建设主管部门颁发的注册执业证书复印件或社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。职称等级以职称证书上标注的等级为准。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。投标人应在投标文件中同时附上项目技术负责人的注册执业证书（或社保缴费证明）、中级及以上职称证书、毕业证书（如职称上无法体现专业时须提供）及身份证复印件；
6）上述所有复印件应包括年审及变更等记录页（如有），并加盖独立投标人单位公章；
7）“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明；
8）根据《关于对注册有效期满的一级建造师延续注册有关问题的通知》（建市施函[2010]80号）的规定，一级注册建造师有效期满的，原注册证书和执业印章继续有效；
9）上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则投标将被否决；
10)其他要求：
①在推荐中标候选人前，评标委员会将通过福建省建筑市场综合监管信息平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人的企业信息和相关人员信息，无法查询到或查询的信息不完整的，将否决其投标。
②省外入闽建筑企业在福建省建筑市场综合监管信息平台登记的企业信息或相关人员信息(投标截止时间当日)，与证书原件不符的，视为弄虚作假行为。
③上述所称的企业信息为投标人用于本招标项目的企业资质类别及等级、资质证书编号、安全生产许可证编号、安全生产许可证有效期;相关人员信息为投标人拟派出的项目负责人的姓名、注册建造师等级及专业、注册编号、注册证书编号以及项目技术负责人的姓名、职称编号、职称专业(如有)、职称类型。
④中标人派出的项目部施工管理人员应当是已在监管平台中登记信息的人员。若因未登记信息，导致中标后项目部施工管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究其责任。
⑤投标人为福建省省外企业的应按照招标公告第3.9条的规定办理信息登记，并按闽建办筑[2016]8号文的规定及时自行维护监管平台中的相关信息，对其真实性、完整性负责。
⑥若信息系统记录的企业和相关人员信息与实际不符或需要补充的，参加投标的建筑企业应当在投标截止时间前完成变更。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	本次招标接受联合体投标。联合体各方均应具备其所承担招标项目工作内容的相应资质条件。联合体牵头人须由联合体成员中承担设计或施工总承包任务的单位担任。参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个及以上的联合体投标，否则，其投标均被否决。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	不补偿

	1.9.1
	踏勘
	不组织，由投标人自行踏勘。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开。

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标人提出问题的截止时间：2019年 11月25日   12时00分。
无记名方式，适用于采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目。投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交：
1. 传真：0596-2862477；
2. 邮件：zhzhzs001@163.com。

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	招标人书面澄清的时间：2019年11月26日17时00分。
采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目，投标人应通过该项目发布招标公告的媒介进行下载。
招标答疑、补充通知等有关材料公布于以上网站。投标人应在招标全过程中下载作为招标文件的组成部分，若有遗漏其后果由投标人自负。招标文件的澄清、补充内容以网上公布明确的内容为准，当招标文件与招标文件的澄清、补充内容相互矛盾时，以最后发出的通知、纪要或文件为准。

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	1．根据住建部《工程总承包项目管理办法》第十条工程总承包再发包：(二)工程总承包企业仅具备相应的设计或者施工资质的， 应当自行实施其资质承揽范围内的设计或者施工业务，并将其资质承揽范围外的全部施工或者全部设计业务再发包给具备相应资质条件的施工总承包单位或者设计单位。投标人若是仅具有施工资质的企业或具备设计资质但未达到本项目设计资质要求的，中标后应当经建设单位同意，将工程总承包项目中的设计业务依法分包给具有相应设计资质的企业。设计人员的要求详见投标人须知前附表。
2．分包工作由工程总承包企业负责，工程总承包企业可以根据合同约定或者经建设单位同意，将工程项目的设计业务分包给具有相应资质的企业。仅具有施工资质的企业承接工程总承包项目时，应当将工程总承包项目中的设计业务分包给具有相应设计资质的企业。
3．工程总承包企业按照工程总承包合同的约定，对总承包工程范围内的工程设计、施工质量、安全生产、施工工期、工程造价等负总责。各勘察、设计、施工和采购企业按照合同约定对其分包工程的质量安全向总承包企业负责,工程总承包企业与分包企业对分包工程的质量安全承担连带责任。

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	√允许
分包内容要求：工程总承包企业不得将工程总承包项目进行转包，不得将工程总承包项目中设计和施工全部业务一并或者分别再发包给其他单位。工程总承包企业自行实施设计的，不得将工程总承包项目工程主体部分的设计业务分包给其他单位。工程总承包企业自行实施施工的，不 得将工程总承包项目工程主体结构的施工业务分包给其他单位。
分包金额要求：①本工程总承包项目中的相关费用；②承包人与分包人自由协商解决。
对分包人的资质要求：①具有相应资质和经验的企业。②经建设单位同意。

	1.12
	偏离
	不允许。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标文件澄清、修改、补充通知。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2019年11月26日17时00分（北京时间）。

	2.2.2
	投标截止时间
	2019年12月13日上午9时00分（北京时间）。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	无需确认。投标人应关注网络上发布的相关信息，相关信息一旦发布，将被认为投标人已知晓该信息内容。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	无需确认。投标人应关注网络上发布的相关信息，相关信息一旦发布，将被认为投标人已知晓该信息内容。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	招标文件补遗、澄清及书面通知。

	3.2.4（1）
	最高投标限价或其计算方法
	
	报价类型
	报价子项编号
	报价子项内容
	最高限价
（万元）
	报价综合下浮率范围（%）
	报价金额
（万元）
	计算依据、备注

	一类费用
	（1）
	建安工程费（含设备费）
	5345.75
	7-9
	
	

	二类费用
	（2）
	总承包管理费、设计费、工程保险费、勘察测量费、施工图审查费、招标代理服务费、工程交易费、临时设施费、联合试运转费等项目服务费
	 384.29
	投标人自行报价
	
	根据可研报告二类
费用

	最高限价合计（万元）
	5730.04
	
	
	




	3.2.4（2）
	投标项目子项费用说明
	第1 项建安工程费（含设备费）： 
包含内容为厂前区：综合楼、停车场、围墙等；污水预处理区：格栅渠集水井、地下泵房、沉淀池气浮池、事故池等；污水处理区：调节池及水解酸化池、CASS池、中间水池、自然循环炭系载体深度处理池等；污泥处理区：污泥脱水间；场内管网；厂区道路及配套的机修间、药剂仓库、变配电间等所有工程的建安造价，具体以发包人审核并通过有关部门验收的施工图纸、工程量清单、工程预算审核书为准。
第②项总承包管理费：承包人在项目全过程实施中发生的总承包服务费。
设计费：包含为完成本项目设计所有内容的设计及后续服务等的设计费用。 
项目服务费：包括但不限于项目招标代理费、工程交易费、设计施工图纸审查费、工程保险费、手续申报相关费、联合试运转费、场地准备及临时设施费、竣工图编制费用等项目服务费。 

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	1、最高限价、下浮率范围及投标报价：本项目有2个子项目，每个子项目最高限价及下浮率范围详见上表，本项目最高限价为5730.04万元，投标报价按照各项报价，合计为投标总价。
2、否决投标的情形：①投标人投标总价高于最高限价的；②投标人各项子项投标报价高于该子项最高限价的；③投标报价各项下浮率超出该项规定下浮率范围的。
3、投标报价方式：
3.1一类费用中的①建安工程费，投标人可按企业经营情况自行报价。建筑安装工程费：投标报价=（建筑安装工程最高投标限价）×（1-K），本项目建筑安装工程最高投标限价即上表中的建安工程费5345.75万元，K为本项目建安造价建安造价中可竞争部分下浮率，K的取值区间为7.00%～9.00%（含7.00%、不含9.00%，按百分数表示的K值小数点后保留2位），投标人在此区间根据项目情况选定K值来计算投标报价。
3.2二类费用（总承包管理费、设计费、工程保险费、勘察测量费、施工图审查费、招标代理服务费、工程交易费、；临时设施费、联合试运转费等项目服务费）投标人按企业经营情况自行报价，风险包干，中标后不再调整。
3.3投标总价：投标总价=一类费用建安工程费（含设备）+二类费用。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止日后90天。

	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：捌拾万元人民币；
2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①②③④⑤⑥    种形式提交：
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 招标项目编号，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：东山县农村信用合作联社
账户名称：东山县建设工程项目交易管理中心
账    号：9080 8100 1001 0000 0460 80 
②银行保函形式：需由投标人基本开户银行开具的。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：由漳州市住房和城乡建设局批准的工程担保公司出具的保函。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。
⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：漳州市工程交易中心年度投标保证金。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以投标保函、保险形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。
投标保证金的退还：
投标保证金退还:按通用本投标须知第19.2条款规定的投标保证金退还办法和退还程序办理。

	3.5.2
	近年财务状况
	/。

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	/。

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	/。

	3.6
	是否允许递交备选投标人案
	不允许。

	3.7.3
	签字或盖章要求
	所有投标文件制作工具中（除了授权委托书）所涉及到盖投标人单位公章，只需盖单位电子章即可；所涉及到法定代表人或其委托代理人签字或盖章，只需盖法人电子章即可。授权委托书须为有法定代表人签字或签章和委托代理人签字并加盖公章的原件扫描件。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	本招标项目采用电子招投标的，投标文件的份数和具体要求：
电子投标文件全部资料：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中；一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中，于开标前带至开标现场。
注：中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书伍份复印件（盖章签字完整，资料齐全），给招标代理机构进行备案。

	3.7.5
	装订要求
	招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件，同时提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。（本招标项目采用电子招投标）

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	  本招标项目采用电子招投标，不适用。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	投标人提交投标文件备用光盘及签到的地点和接收人为：
地点：东山县建设工程项目交易管理中心（东山经济技术开发区管委会一楼）
招标人（或招标代理公司）在投标截止时间前60分钟开始接收投标文件。
在开标时，投标人代表应在投标截止时间前到场开标并递交相关资料，但无须签到（根据《漳州市工程项目交易中心关于工程项目开标程序取消投标人代表签到环节的通知》{漳工易[2019]1号}要求）。
投标人有下列情形之一的，投标无效：
(1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。
(2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）。
(3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	√否
□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：（同投标截止时间）；
开标地点：（同递交投标文件地点）。

	5.2
	开标程序
	开标按下列程序进行：
（1)  主持人宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人
员姓名；
（2)  主持人宣布开标纪律；

	
	
	（3)  主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数
（4)  主持人宣布投标文件解密：首先，进行第一次解密：由投标单位对投标文件解密。根据在网上递交投标文件的顺序，请投标人携带CA密钥，依次到解密机前，插入密钥，输入密码进行解密，解密成功；其次，进行第二次解密：由开标人员（招标代理机构）插上福建CA数字认证系统授权的代理方密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行二次解密，解密成功；最后，进行第三次解密：由交易中心工作人员插上第三方福建CA数字认证系统授权的密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行最终的解密，解密成功；
（5)  进行投标文件导入完成后，由网上交易系统进行电子唱标，宣读投标文件的投标人名称、投标报价、工期、质量、修改或撤回通知以及其他内容；
（6)  投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在《开标记录表》上签字确认；参加开标会的投标人代表不在开标记录表上签字确认的，视为默认开标结果，也不影响开标记录的有效性；
开标结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表1人，技术、经济等方面的专家4人。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：评标专家从省专家库中随机抽取。
评标委员会中的招标人代表，应为招标人本单位人员，具有工程建设类中级及以上技术职称或注册执业资格，并能熟悉电子评标系统操作。招标人代表在进入评标室评标时，应当将招标人代表的授权委托书和职称（或资格）证书复印件（需加盖招标人单位公章）提交给公共资源交易中心。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是；
√否，推荐的中标候选人数：1名。

	7.2
	中标候选人公示媒介
	   福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）。

	7.4.1
	履约担保
	履约担保金额：为中标合同价的 10％
履约担保形式：履约担保金在中标通知书发出之日起20日历天内且在签订施工合同前以现金（电汇或银行转账）、银行保函、工程担保、建设工程保证保险等方式提供，中标人可任选一种方式提交。（银行保函、工程担保、建设工程保证保险需具有连带责任的条款）若采用现金以外的方式，需确保担保有效期在工程竣工验收前有效。
现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定，工程担保及建设工程保证保险方式须满足闽建筑[2015]29号文的规定。以银行保函递交的，应由承包人账户所在银行出具，所需费用由承包人承担；采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由承包人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，且保险公司应通过省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开，所需费用由承包人承担。
履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包单位承担一切后果。
履约担保期限：合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
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	需要补充的其他内容

	9.1
	投标报价唯一
	只能有一个有效报价。

	9.2
	合同形式
	本项目工程费用约为5345.75万元人民币。实际合同金额确定方式：施工图经审查合格且取得《施工图审查合格书》后，由招标人委托的具有相应造价资质的咨询公司编制工程量清单及预算价，并经东山县财政审核中心审定后的预算价为控制价，按第9.3款的约定进行调整后确定。合同形式为固定总价合同方式。

	9.3
	中标价及合同价款确定
	中标价（中标人的投标总价）仅作为签约时的合同暂定价，其中建筑安装工程费待工程预算造价经东山县财政投资评审中心审核后按下述方式重新计算并签订补充协议：
建筑安装工程费：签订合同后中标人在建筑安装工程最高投标限价的限额内进行限额设计，在中标人完成施工图设计并经审查后，由招标人委托有资质的第三方咨询机构编制预算，预算造价（预算造价不得高于中标价）经合同双方核对后（编制预算完成28天内核对）报东山县财政投资评审中心审核，经东山县财政投资评审中心审核后的预算价作为控制价。合同价为经财审的预算造价按照可竞争项目造价下浮 （中标下浮率K）加上不可竞争项目造价之和计算，并签订合同补充协议。补充签订的合同价，作为施工期间进度款的支付及结算依据，除了招标人要求对经图审合格后的施工图做出变更、调整以及招标文件或工程总承包合同中约定可以变更价款外，经双方确定的实际合同价格在合同实施期间保持不变。施工期间发生变更的，应当按规定经东山县财政投资评审中心批准后列入结算，结算金额以东山县财政投资评审中心审核结果为准计取。
中标人应条件响应招标人同财政投资评审中心双方认可的审核结果，并对审定后综合单价不再提出异议。

	9.4
	建设工程交易服务费
	本项目中标人须按福建省规定向东山县建设工程交易中心缴交建设工程交易服务费。

	9.5
	监督部门
	[bookmark: EBd22ab56ecf3b462a8194be12402f7d8e]招投标监督机构名称：东山县发改局、东山县住房和城乡建设局。
地址：东山县西埔镇白石街府后路，东山县西埔镇白石341号
联系电话：0596-5888446、0596-5883512

	9.6
	合同价款支付
	1、二类费用（总承包管理费、设计费、工程保险费、勘察测量费、施工图审查费、招标代理服务费、工程交易费、联合试运转费等项目服务费）
进度款按设计进度支付：
①施工图经图审机构审核合格后7天内，支付至二类费用的70%。
②整个项目工程竣工验收合格，经双方确认后付清二类费用尾款。
2、建安工程进度款的支付： 
(1)土建部分
①按当月实际完成工程量对应价款的75%，在收到中标人按合同规定提交的支付申请，并经监理人审核且报发包人批准后，以银行转帐的方式支付。
②工程竣工验收合格后14天内，支付至已完工程量对应价款的85%（不含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用等） 。
(2) 设备及安装调试部分
①实施具备设备安装条件、主体设备进场前30天内买方支付合同额30%设备工程款；设备到场后30天内买方支付合同额30%设备工程款；安装完工且水质调试达标结束30日内买方支付合同额20%设备工程款。
(3)工程决算经东山县财政投资评审中心审定确认后，收到支付申请后14天内，支付工程款至审定建安工程款的97%。
(4)工程缺陷责任期满后14天内发包人支付承包人剩余建安工程款的3%（质量保修金）。工程缺陷责任期（24个月）满后一个月内付清余款。(质量保修金允许用等额保函替代。)
注：①承包人提出申请拨付第一笔施工工程款时应提供办理工伤保险、农民工工资保证金凭证及农民工工资支付专用帐户等相关证明；
②工程款全部以银行转账形式支付。承包人在收到发包人的每一笔款项前，应向发包人提供国家税务正式的建筑增值税专用发票及完整申请手续；
③第二次及以后每次拨付款前，承包人必须出具之前该承包人已发放给本工程劳务人员的工资表。
承包人在总包过程中应把握经济实用的原则，严格把好造价关，工程结算造价不得突破发包人的限额要求。
3、上述所有款项按合同约定经发包人和监理人审核无误后，由项目发包人直接向承包人支付。承包人为获得合同支付款项而出具的所有税务增值税发票均应向项目发包人开具。
4、由于施工图预算审核造价延误造成工程进度款无法确定时，采用发包人和承包人双方协商工程进度款支付金额，承包人应同时提供同等金额的工程进度款担保保函。

	9.7
	缺陷责任期
	工程缺陷责任期从工程实际竣工验收合格日期起计算24个月
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	电子招标投标
	□否
是，具体要求：
1.电子标相关要求：
1.1所有投标文件制作工具中所涉及到企业盖章部分（诚信库中挑选的资料除外），需盖企业电子公章。
1.2企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。
1.3电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。
1.4电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业法定代表人电子印章（法人CA）处加盖投标人的企业法定代表人电子印章（法人CA）。
因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。
3.投标文件的制作：
3.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。
3.2投标人在制作电子投标文件过程中，各投标单位务必真实、准确、完整录入诚信库资料 (原件扫描件)，如果因诚信库资料导致废标等情况，由录入投标单位自行负责。
3.3本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。
3.4投标文件解密失败的补救方案：
[bookmark: EB5f0e45637bbd435e99dd9ce141ab0350]（1）若为投标人原因导致投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标，开标继续进行；
（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；
（3）若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案；
（4）评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。 
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	其他
	1、中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，或无正当理由不与招标人签订合同的，或在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的，或者拒不提交要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格并不予退还其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿。
2、招标文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，均以国家、省市或建设行政主管部门颁发的招投标有关规定为准。
3、投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已被列为中标候选人的，取消其中标候选人资格。已中标的，依据有关法律法规规章的规定处理。
4、本项目的方案设计的使用权为招标人所有，招标人为本项目的实施，可能会复制、印刷、展览及出版本次方案设计部分或全部图纸，招标人不必事先通知投标人或另外征得投标人同意。投标人不得以知识产权为理由，向招标人索取报酬或提出索赔。
5、一旦中标，中标人应按项目所在地有关建设行政主管部门等规定进行标后备案。
6、本招标项目招标代理费，招标人已列入投标报价中的二类费用中，中标单位领取中标通知书时，同时应按代理委托合同约定费用向招标代理机构支付招标代理费。
7、本项目执行“福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知｛闽人社发（2018）8号｝”，具体详见合同条款。中标人应当按照《东山县人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》（东人社[2018]91号）有关规定提交农民工工资保证金；应当按照闽建筑[2016]34号《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》”要求对本项目的劳务工人实行实名制管理，足额发放农民工工资，若出现因承包人拖欠农民工工资导致农民工到政府有关部门上访或向招标人索要工资等情形，招标人有权向中标人收取每次10万元人民币承诺违约金。
8、中标单位严格按照《福建省建设工程施工扬尘防治管理导则》（闽建建（2016）17号）文件及《漳州市住房和城乡建设局 漳州市生态环境局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》漳建工【2019】25号文规定。在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。
9、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设项目工程总承包管理规范》、《福建省招标投标条例》、《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定执行。
10、本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。




[bookmark: _Toc144974497][bookmark: _Toc152042305][bookmark: _Toc152045529][bookmark: _Toc247513952][bookmark: _Toc247527553][bookmark: _Toc24710209]1. 总则
[bookmark: _Toc144974498][bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc152045530][bookmark: _Toc247513953][bookmark: _Toc247527554]1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc144974499][bookmark: _Toc152042307][bookmark: _Toc152045531][bookmark: _Toc247527555][bookmark: _Toc247513954]1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc144974500][bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc247513955][bookmark: _Toc247527556]1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc144974502][bookmark: _Toc152045534][bookmark: _Toc152042310][bookmark: _Toc247513957][bookmark: _Toc247527558]1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）项目总负责人的资格要求：应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；
（6）设计负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；
（7）施工负责人的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；
（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；
（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；
（10）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1） 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2） 为本项目的监理人；
（3） 为本项目的代建人；
（4） 为本项目提供招标代理、造价咨询、项目建议书、可行性研究报告及其评估等服务单位的；
（5） 与本项目的监理人或代建人或招标代理机构或造价咨询机构或工程咨询单位或评估单位及其他投标人同为一个法定代表人的；
（6） 与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的或有隶属关系的；
（7） 被有关行政主管部门责令停业的；
（8） 本项目投标截止时仍处于被有关行政主管部门、司法机关暂停或者取消投标资格状态的；
（9） 财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行的；
（10） 企业法人、拟派出主要施工管理人员被县级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法[2007]15号）的规定建立其违规违法档案的；
（11） 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；
（12） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的；
（13） 在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。
1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
[bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc247513958][bookmark: _Toc152042311][bookmark: _Toc247527559]1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
[bookmark: _Toc144974504][bookmark: _Toc152045536][bookmark: _Toc152042312][bookmark: _Toc247527560][bookmark: _Toc247513959]1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
[bookmark: _Toc144974505][bookmark: _Toc152042313][bookmark: _Toc152045537][bookmark: _Toc247513960][bookmark: _Toc247527561]1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc144974506][bookmark: _Toc152042314][bookmark: _Toc152045538][bookmark: _Toc247513961][bookmark: _Toc247527562]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc144974507][bookmark: _Toc152042315][bookmark: _Toc152045539][bookmark: _Toc247513962][bookmark: _Toc247527563]1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
[bookmark: _Toc144974508][bookmark: _Toc152042316][bookmark: _Toc152045540][bookmark: _Toc247513963][bookmark: _Toc247527564]1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc152042317][bookmark: _Toc152045541][bookmark: _Toc144974509][bookmark: _Toc247513964][bookmark: _Toc247527565]1.11 分包
1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。
1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
[bookmark: _Toc247513965][bookmark: _Toc247527566]1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
[bookmark: _Toc144974510][bookmark: _Toc152042318][bookmark: _Toc152045542][bookmark: _Toc247513966][bookmark: _Toc247527567][bookmark: _Toc24710210]2. 招标文件
[bookmark: _Toc144974511][bookmark: _Toc152042319][bookmark: _Toc152045543][bookmark: _Toc247513967][bookmark: _Toc247527568]2.1 招标文件的组成
  本招标文件包括：
（1）投标邀请书；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc247527569][bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc152045544][bookmark: _Toc247513968]2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
[bookmark: _Toc144974513][bookmark: _Toc247513969][bookmark: _Toc152042321][bookmark: _Toc152045545][bookmark: _Toc247527570]2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
[bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc152042322][bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc247513970][bookmark: _Toc247527571][bookmark: _Toc24710211]3. 投标文件
[bookmark: _Toc152042323][bookmark: _Toc152045547][bookmark: _Toc144974515][bookmark: _Toc247513971][bookmark: _Toc247527572]3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件包括资格审查文件、商务文件及技术文件，应包含以下内容：
资格审查文件：
一、投标人基本情况表
二、法定代表人身份证明和授权委托书
三、授权委托书
四、履约情况表
五、项目管理班子配备表和主要人员简历表
六、主要人员简历表
七、拟投入本项目的主要施工设备表
八、拟配备本项目的试验和检测仪器设备表
九、承诺函
十、项目部施工管理人员到位承诺书
十一、投标承诺书
十二、施工单位履约承诺书
十三、施工现场管理承诺书
十四、投标人基本账户信息
十五、投标保证金有关单据扫描件
十六、其他资料
商务文件：
一、投标函及投标函附录
二、价格清单
三、其他资料
技术文件：
（1）承包人建议书
（2）承包人实施方案
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 
[bookmark: _Toc144974516][bookmark: _Toc152045548][bookmark: _Toc247513972][bookmark: _Toc152042324][bookmark: _Toc247527573]3.2 投标报价 
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc144974517][bookmark: _Toc152042325][bookmark: _Toc152045549][bookmark: _Toc247513973][bookmark: _Toc247527574]3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
[bookmark: _Toc247527575][bookmark: _Toc152042326][bookmark: _Toc247513974][bookmark: _Toc152045550][bookmark: _Toc144974518]3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5天内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。
[bookmark: _Toc144974520][bookmark: _Toc247527577][bookmark: _Toc247513976][bookmark: _Toc152045552][bookmark: _Toc152042328]3.5 资格审查资料
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表（本项目资格审查不要求）。
3.5.3 “近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号（本项目资格审查不要求）。
3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号（本项目资格审查不要求）。
3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，具体年份要求见投标人须知前附表。（本项目资格审查不要求）
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
[bookmark: _Toc152042329][bookmark: _Toc152045553][bookmark: _Toc144974521][bookmark: _Toc247527578][bookmark: _Toc247513977]3.6 备选投标人案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标人案。允许投标人递交备选投标人案的，只有中标人所递交的备选投标人案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标人案优于其按照招标文件要求编制的投标人案的，招标人可以接受该备选投标人案。
[bookmark: _Toc247527579][bookmark: _Toc247513978][bookmark: _Toc144974522][bookmark: _Toc152042330][bookmark: _Toc152045554]3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。本招标项目采用网上电子招投标，签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 
3.7.4本招标项目采用网上电子招投标，投标文件份数：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中密封并加盖公司公章，于开标前带至开标现场。
注：中标单位在领取中标通知书时需另提供5份与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人电子公章和一份投标文件扫描光盘及word电子文档1份。
3.7.5投标文件的包封密封和标识规定要求的方式为：含资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）等内容并由福建CA数字证书加密工程的.ZZTF格式电子投标文件上传到会员系统中；.nZZTF格式的备用电子投标文件刻录到光盘或者存在到U盘中密封在一个封套中，投标人应将投标文件备用光盘放入投标文件封袋中，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章，并于投标截止时间前递交。
[bookmark: _Toc247527580][bookmark: _Toc247513979][bookmark: _Toc152045555][bookmark: _Toc144974523][bookmark: _Toc152042331][bookmark: _Toc24710212]4. 投标
[bookmark: _Toc247527581][bookmark: _Toc247513980][bookmark: _Toc152045556][bookmark: _Toc152042332][bookmark: _Toc144974524]4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1本招标项目采用网上电子招投标。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的,投标文件不予接收。
[bookmark: _Toc247513981][bookmark: _Toc247527582][bookmark: _Toc152042333][bookmark: _Toc152045557][bookmark: _Toc144974525]4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的,投标文件不予接收。
[bookmark: _Toc247527583][bookmark: _Toc152045558][bookmark: _Toc247513982][bookmark: _Toc152042334][bookmark: _Toc144974526]4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5天内退还已收取的投标保证金。
4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
[bookmark: _Toc247527584][bookmark: _Toc152042335][bookmark: _Toc247513983][bookmark: _Toc152045559][bookmark: _Toc144974527][bookmark: _Toc24710213]5. 开标
[bookmark: _Toc247513984][bookmark: _Toc247527585][bookmark: _Toc152045560][bookmark: _Toc152042336][bookmark: _Toc144974528]5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
[bookmark: _Toc247527586][bookmark: _Toc152045561][bookmark: _Toc247513985][bookmark: _Toc144974529][bookmark: _Toc152042337]5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）主持人宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（2）主持人宣布开标纪律；
（3）主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；
（4）主持人宣布投标文件解密：首先，进行第一次解密：由投标单位对投标文件解密。根据在网上递交投标文件的顺序，请投标人携带CA密钥，依次到解密机前，插入密钥，输入密码进行解密，解密成功；其次，进行第二次解密：由开标人员（招标代理机构）插上福建CA数字认证系统授权的代理方密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行二次解密，解密成功；最后，进行第三次解密：由交易中心工作人员插上第三方福建CA数字认证系统授权的密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行最终的解密，解密成功；
（5）进行投标文件导入完成后，由网上交易系统进行电子唱标，宣读投标文件的投标人名称、投标报价、工期、质量、修改或撤回通知以及其他内容；
（6）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在《开标记录表》上签字确认；参加开标会的投标人代表不在开标记录表上签字确认的，视为默认开标结果，也不影响开标记录的有效性；
（7）开标结束。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
[bookmark: _Toc247513986][bookmark: _Toc247527587][bookmark: _Toc152042338][bookmark: _Toc152045562][bookmark: _Toc144974530][bookmark: _Toc24710214]6. 评标
[bookmark: _Toc144974531][bookmark: _Toc152042339][bookmark: _Toc247527588][bookmark: _Toc247513987][bookmark: _Toc152045563]6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
[bookmark: _Toc247527589][bookmark: _Toc247513988][bookmark: _Toc152045564][bookmark: _Toc152042340][bookmark: _Toc144974532]6.2 评标原则	
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc247527590][bookmark: _Toc247513989][bookmark: _Toc152045565][bookmark: _Toc152042341][bookmark: _Toc144974533]6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
[bookmark: _Toc247527591][bookmark: _Toc152045566][bookmark: _Toc247513990][bookmark: _Toc144974534][bookmark: _Toc152042342][bookmark: _Toc24710215]7. 合同授予
[bookmark: _Toc247527592][bookmark: _Toc247513991][bookmark: _Toc152045567][bookmark: _Toc152042343][bookmark: _Toc144974535]7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
[bookmark: _Toc247527593][bookmark: _Toc152042344][bookmark: _Toc247513992][bookmark: _Toc152045568][bookmark: _Toc144974536]7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
[bookmark: _Toc247513993][bookmark: _Toc152045569][bookmark: _Toc247527594][bookmark: _Toc152042345][bookmark: _Toc144974537]7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体中牵头人的名义提交。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc247527595][bookmark: _Toc152045570][bookmark: _Toc247513994][bookmark: _Toc152042346][bookmark: _Toc144974538]7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
[bookmark: _Toc247513995][bookmark: _Toc247527596][bookmark: _Toc152042347][bookmark: _Toc152045571][bookmark: _Toc144974539][bookmark: _Toc24710216][bookmark: _Toc144974542][bookmark: _Toc152042350][bookmark: _Toc247527599][bookmark: _Toc152045574][bookmark: _Toc247513998]8. 纪律和监督
[bookmark: _Toc152042351][bookmark: _Toc152045575][bookmark: _Toc247527600][bookmark: _Toc247513999][bookmark: _Toc144974543]8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc152045576][bookmark: _Toc247514000][bookmark: _Toc247527601][bookmark: _Toc144974544][bookmark: _Toc152042352]8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc247514001][bookmark: _Toc247527602][bookmark: _Toc152042353][bookmark: _Toc152045577][bookmark: _Toc144974545]8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc152045578][bookmark: _Toc152042354][bookmark: _Toc247527603][bookmark: _Toc247514002][bookmark: _Toc144974546]8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _Toc152042355]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc247514003][bookmark: _Toc247527604][bookmark: _Toc152042356][bookmark: _Toc152045579]8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
[bookmark: _Toc247527605][bookmark: _Toc152045580][bookmark: _Toc247514004][bookmark: _Toc152042357][bookmark: _Toc144974547]9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
10. 电子招标投标
采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。


[bookmark: _Toc247514022][bookmark: _Toc247527623][bookmark: _Toc152045598][bookmark: _Toc152042375][bookmark: _Toc144974565][bookmark: _Toc24710217]第三章 评标办法（综合评估法）
[bookmark: _Toc247527624][bookmark: _Toc247514023][bookmark: _Toc152042376][bookmark: _Toc144974566][bookmark: _Toc152045599][bookmark: _Toc24710218] 评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	符合招标文件要求，有法人电子章和投标单位电子公章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	（本招标项目不要求）

	
	
	类似项目业绩
	（本招标项目不要求）

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目总负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工机械设备
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	投标文件完整性
	按招标文件第七章投标文件格式完整提供相关投标文件。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	承包人建议书： 40分
承包人实施方案： 10分
其他评分因素：  5分
投标报价：      45分
注：各项数字计算结果保留至小数点后2位数，小数点后第3位数“四舍五入”。

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价=全部合格投标人的投标报价的算术平均值。

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率=100% ×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.2.4承包人建议书评分标准（40分）
（1）

	方案设计评分标准（17分）
	1、污水厂总平面布局
满足污水厂总体设计的基本需求，满足工艺流程要求，并严格按照流程的顺序和分期进行设计。以工艺流程的要求为准，确定建构筑物的位置及朝向，，避免相互交叉和干扰。功能分区明确合理，能够满足水厂日常办公的各项需求。需提供总平面布置图、鸟瞰图、新建建筑物效果图、交通流线图和绿化分析图等，根据以上满足情况分别评分。满足得4分，基本满足得2.5分，不满足得0分；

	
	
	设计图纸达到初步设计深度：
（要求有：1、各新建单体建构筑物提供工艺设计平面图、剖面图、工艺系统图，得4分，否则得0分。
2、 各建筑单体提供建筑平面图、立面图、剖面图，得4分，否则得0分。
3、 有提供电气自控系统图、原理图的，得3分，否则得0分。
4、 有提供结构图的，得2分，否则得0分。

	
	





工艺设计评分标准（23分）
	1. 格栅渠/集水井
投标单位设计图纸格栅渠/集水井工艺部分，完全按照招标“技术标准及要求”的尺寸以及设备参数绘图的得1分；部分按照要求绘图的得0.5分，不按照的不得分。

	
	
	2. 污泥池
投标单位设计图纸污泥池工艺部分，完全按照招标“技术标准及要求”的尺寸以及设备参数绘图的得1分；部分按照要求绘图的得0.5分，不按照的不得分。

	
	
	3. 地下泵房
投标单位设计图纸地下泵房的工艺部分，完全按照招标“技术标准及要求”的尺寸以及设备参数绘图的得1分；部分按照要求绘图的得0.5分，不按照的不得分。

	
	
	4. 预处理及污泥脱水车间
投标单位设计图纸预处理及污泥脱水车间工艺部分，完全按照招标“技术标准及要求”的尺寸以及设备参数绘图的得1分；部分按照要求绘图的得0.5分，不按照的不得分。

	
	
	5. 事故池
投标单位设计图纸事故池工艺部分，完全按照招标“技术标准及要求”的尺寸以及设备参数绘图的得1分；部分按照要求绘图的得0.5分，不按照的不得分。

	
	
	6. 调节池
投标单位设计图纸调节池工艺部分，完全按照招标“技术标准及要求”的尺寸以及设备选型绘图的得1分；部分按照要求绘图的得0.5分，不按照的不得分。

	
	
	7. 水解池
投标单位设计图纸水解池工艺部分，完全按照招标“技术标准及要求”的尺寸以及设备参数绘图的得1分；部分按照要求绘图的得0.5分，不按照的不得分。

	
	
	8. 综合用房
投标单位设计图纸综合用房工艺部分，完全按照招标“技术标准及要求”的尺寸以及设备参数绘图的得1分；部分按照要求绘图的得0.5分，不按照的不得分。

	
	
	9. CASS池
投标单位设计图纸CASS池工艺部分，完全按照招标“技术标准及要求”的尺寸以及设备选型绘图的得2分；部分按照要求绘图的得0.5分，不按照的不得分。

	
	
	10. 中间水池、地下设备间
投标单位设计图纸中间水池、地下设备间工艺部分，完全按照招标“技术标准及要求”的尺寸以及设备选型绘图的得1分；部分按照要求绘图的得0.5分，不按照的不得分。

	
	
	11. 炭系载体自然循环--脱氮除磷池
投标单位设计图纸脱氮除磷工艺部分，完全按照招标“技术标准及要求”的尺寸以及设备材料选型绘图的得2分；部分按照要求绘图的得0.5分，不按照的不得分。

	
	
	12. 炭系载体自然循环--生物酶木炭池
投标单位设计图纸生物酶木炭池工艺部分，完全按照招标“技术标准及要求”的尺寸以及设备材料选型绘图的得2分；部分按照要求绘图的得0.5分，不按照的不得分。

	
	
	13. 炭系载体自然循环--快滤池
投标单位设计图纸快滤池工艺部分，完全按照招标“技术标准及要求”的尺寸以及设备选型绘图的得2分；部分按照要求绘图的得0.5分，不按照的不得分。

	
	
	14. 事故池
投标单位设计图纸事故池工艺部分，完全按照招标“技术标准及要求”的尺寸以及设备参数绘图的得1分；部分按照要求绘图的得0.5分，不按照的不得分。

	
	
	15. 土壤除臭系统
投标单位设计图纸土壤除臭系统工艺部分，完全按照招标“技术标准及要求”的尺寸以及设备选型绘图的得2分；部分按照要求绘图的得0.5分，不按照的不得分。

	
	
	16. 工艺计算书
投标单位设计图纸工艺计算书需按照招标“技术标准及要求”的要求编制，其中自然循环炭系载体工艺计算公式没有偏离的得2分；部分按照要求编制的得0.5分，不按照的不得分。（中标后经复核，未达到工艺要求的，需承担法律责任）

	
	
	17. 生物酶木炭
投标单位对生物酶木炭的粒径大小、容量，水分含量、孔隙率、比表面积、生物菌群量、使用年限等多个指标叙述详细并满足本工程技术要求的得2分，部分满足得0.5分，不满足不得分。

	2.2.4
（2）
	承包人实施方案评分标准（10分）
	总体实施方案（10分）
	（1）项目概述（满分1分）
内容完整得1分，不完整得0分。
（2）总体实施方案完整性（满分3分）。
评审为优的得3分，评审为中的得2分，评审为差的得1分。
（3）项目技术质量的保证措施（满分3分）。
评审为优的得3分，评审为中的得2分，评审为差的得1分。
（4）项目人员组织合理性完整性（满分3分）
评审为优的得3分，评审为中的得2分，评审为差的得1分。

	2.2.4（3）
	其它因素评分标准（5分）
	企业业绩
满分2分
	投标人自2014年10月1日以来承担过EPC项目设计或施工业绩，得基本分2分，本项最高得分2分。
注：(施工总承包方或设计方提供业绩均可得分)设计业绩的应附上合同书、施工图审查合格书（如有）或中标通知书等证明材料；施工业绩的应附上合同书和完（交）工或竣工验收证书等证明材料，否则不得分。

	
	
	工艺要求
满分2分
	投标人获得自然循环炭系载体技术中的核心填料“生物酶木炭”授权使用书的，加2分。（专利号：ZL 2014 1 0799507.8）应附上授权书原件扫描件，否则不得分。

	
	
	污水厂运营维护服务
（满分1分）
	近三年以来承担过CASS+自然循环炭系载体水处理技术污水处理厂运营管理经验的加1分。应附上运营服务合同证明材料，否则不得分。

	2.2.4（4）
	投标报价评分标准（满分  45分）
	偏差率
	偏差率=|100% ×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价|；
评标基准价=全部合格投标人的投标报价的算术平均值。

	
	
	报价得分（满分  45分）
	报价得分=45-偏差率×Q×100，
Q值：投标人报价>评标基准价，Q=6；投标人报价<评标基准价，Q=3

	备注
	1、评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，当出现二个或二个以上投标人的最终得分相同时（同为最高得分），以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以承包人建议书得分高的优先；若上述两项均相同时，则由评标委员会随机抽取产生中标候选人。




[bookmark: _Toc152042377][bookmark: _Toc247527625][bookmark: _Toc152045600][bookmark: _Toc247514024][bookmark: _Toc300835010][bookmark: _Toc144974567]
[bookmark: _Toc300835021][bookmark: _Toc24710219]1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款规定的量化因素及标准进行价格折算，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者招标人授权的评标委员会自行确定。
[bookmark: _Toc300835022][bookmark: _Toc24710220]2. 评审标准
[bookmark: _Toc300835023][bookmark: _Toc24710221]2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.1.4 承包人建议书评审标准：见评标办法前附表。
2.1.5 承包人实施方案评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc300835024][bookmark: _Toc24710222]2.2 详细评审标准
详细评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc300835025][bookmark: _Toc24710223]3. 评标程序
[bookmark: _Toc300835026][bookmark: _Toc24710224]3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项、第2.1.4项规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
[bookmark: _Toc300835027][bookmark: _Toc24710225]3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并编制价格比较一览表。
3.2.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，评标委员会应当否决其投标。
[bookmark: _Toc300835028][bookmark: _Toc24710226]3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
[bookmark: _Toc300835029][bookmark: _Toc24710227]3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。


 
[bookmark: _Toc144974577][bookmark: _Toc152042387][bookmark: _Toc247527634][bookmark: _Toc247514033][bookmark: _Toc152045609][bookmark: _Toc24710228][bookmark: _Toc144974578][bookmark: _Toc152042388][bookmark: _Toc152045610][bookmark: _Toc247527635][bookmark: _Toc184635097][bookmark: _Toc247514034]第四章 合同条款及格式
 


[bookmark: _Toc462178457][bookmark: _Toc462176335][bookmark: _Toc462175226][bookmark: _Toc415435030][bookmark: _Toc462174683][bookmark: _Toc462175926][bookmark: _Toc24710229]第一节  合同协议书
            （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施             （项目名称），已接受                    （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）合同协议书（含合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（2）专用合同条款（含招标文件的澄清或补充文件中与此有关的部分）；
（3）中标通知书
（4）招标文件
（5）投标书及投标函、投标函附录；
（6）标价的工程量清单；
（7）承诺书；
（8）通用合同条款；
（9）构成本合同组成部分的其他文件
2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3.签约合同价暂定：人民币（大写）           （¥         ），其中设计费    ，建筑安装工程费暂定     。
中标价（中标人的投标总价）仅作为签约时的合同暂定价，其中建筑安装工程费待工程预算造价经东山县财政投资评审中心审核后按下述办法重新计算并签订补充协议；具体按下述方式执行：
（1）建筑安装工程费：签订合同后中标人在建筑安装工程最高投标限价的限额内进行限额设计，在中标人完成施工图设计并经审查后，由招标人委托有资质的第三方咨询机构编制预算，预算造价（预算造价不得高于中标价）经合同双方核对后（编制预算完成28天内核对）报东山县财政投资评审中心审核，经东山县财政投资评审中心审核后的预算价作为控制价。合同价为经财审的预算造价按照可竞争项目造价下浮 （中标下浮率K）加上不可竞争项目造价之和计算，并签订合同补充协议。补充签订的合同价，作为施工期间进度款的支付及结算依据，除了招标人要求对经图审合格后的施工图做出变更、调整以及招标文件或工程总承包合同中约定可以变更价款外，经双方确定的实际合同价格在合同实施期间保持不变。施工期间发生变更的，应当按规定经东山县财政投资评审中心批准后列入结算，结算金额以东山县财政投资评审中心审核结果为准计取。
（2）二类费用（总承包管理费、设计费、工程保险费、勘察测量费、施工图审查费、招标代理服务费、工程交易费、临时设施费、联合试运转费等项目服务费）。
4. 负责人要求：
项目总负责人：                ；
设计负责人：                  ；
施工总负责人：                ；
项目技术负责人：              ；
5. 工程质量符合的标准和要求： 
5.1 设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，且顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查合格。
5.2施工要求的质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人计划开始工作时间：________________，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。
工期要求：总工期12个月（不含设备调试），其中设计工期要求: 领取中标通知书后，50日历天内完成方案优化设计及施工图优化设计；施工工期要求:签订合同后12个月内完成全部工程施工并通过竣工验收（不含设备调试）。本招标项目联合试运转期为3个月，以正式试运行之日起计算。
9. 本协议书一式 捌份，合同双方各执肆份。
10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
投标人将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并承担责任。

发包人：                （盖单位章）     
法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）
         年       月         日         

承包人：                   （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）
         年         月          日



[bookmark: _Toc24710230]第二节  通用合同条款
[bookmark: _Toc461952500][bookmark: _Toc184635098][bookmark: _Toc247514035][bookmark: _Toc247527636][bookmark: _Toc24710231]1. 一般约定
[bookmark: _Toc247514036][bookmark: _Toc461952501][bookmark: _Toc247527637][bookmark: _Toc24710232]1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。
 1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。
1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.7 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。
1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。
1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。
1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
[bookmark: _Toc461952502][bookmark: _Toc247527638][bookmark: _Toc247514037][bookmark: _Toc24710233]1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc461952503][bookmark: _Toc247527639][bookmark: _Toc247514038][bookmark: _Toc24710234]1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
[bookmark: _Toc461952504][bookmark: _Toc247527640][bookmark: _Toc247514039][bookmark: _Toc24710235]1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）承包人建议书； 
（8）价格清单；
（9）其他合同文件。
[bookmark: _Toc461952505][bookmark: _Toc247527641][bookmark: _Toc247514040][bookmark: _Toc24710236]1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
[bookmark: _Toc247527642][bookmark: _Toc247514041][bookmark: _Toc461952506][bookmark: _Toc24710237]1.6 文件的提供和照管
    1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。
1.6.4 文件的照管
[bookmark: _Toc247527643][bookmark: _Toc247514042]承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
[bookmark: _Toc461952507][bookmark: _Toc24710238]1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
[bookmark: _Toc247514043][bookmark: _Toc461952508][bookmark: _Toc247527644][bookmark: _Toc24710239]1.8 转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。
[bookmark: _Toc461952509][bookmark: _Toc247527645][bookmark: _Toc247514044][bookmark: _Toc24710240]1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc461952510][bookmark: _Toc247527646][bookmark: _Toc247514045][bookmark: _Toc24710241]1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc247514046][bookmark: _Toc247527647][bookmark: _Toc461952511][bookmark: _Toc24710242]1.11 知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。
1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
[bookmark: _Toc247514047][bookmark: _Toc247527648]1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
[bookmark: _Toc461952512][bookmark: _Toc24710243]1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
[bookmark: _Toc247527649][bookmark: _Toc247514048][bookmark: _Toc265955390][bookmark: _Toc461952513][bookmark: _Toc24710244]1.13 发包人要求中的错误（A）
1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。
1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc461952514][bookmark: _Toc24710245]1.13 发包人要求中的错误（B）
1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。
1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；
（2）对工程或其任何部分的功能要求；
（3）对工程的工艺安排或要求；
（4）试验和检验标准；
（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
[bookmark: _Toc461952515][bookmark: _Toc24710246]1.14 发包人要求违法
发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。
[bookmark: _Toc461952516][bookmark: _Toc247527650][bookmark: _Toc247514049][bookmark: _Toc184635099][bookmark: _Toc24710247]2．发包人义务
[bookmark: _Toc461952517][bookmark: _Toc247527651][bookmark: _Toc247514050][bookmark: _Toc24710248]2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
[bookmark: _Toc461952518][bookmark: _Toc247527652][bookmark: _Toc247514051][bookmark: _Toc24710249]2.2 发出承包人开始工作通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。
[bookmark: _Toc461952519][bookmark: _Toc247514052][bookmark: _Toc247527653][bookmark: _Toc24710250]2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。
[bookmark: _Toc461952520][bookmark: _Toc247527654][bookmark: _Toc247514053][bookmark: _Toc24710251]2.4 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。
法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。
[bookmark: _Toc247527655][bookmark: _Toc247514054][bookmark: _Toc461952521][bookmark: _Toc24710252][bookmark: _Toc247527656][bookmark: _Toc247514055]2.5 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
[bookmark: _Toc461952522][bookmark: _Toc247527657][bookmark: _Toc247514056][bookmark: _Toc24710253]2.6 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
[bookmark: _Toc247514057][bookmark: _Toc247527658][bookmark: _Toc461952523][bookmark: _Toc24710254]2.7 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
[bookmark: _Toc247514058][bookmark: _Toc247527659][bookmark: _Toc184635100][bookmark: _Toc461952524][bookmark: _Toc24710255]3. 监理人
[bookmark: _Toc247514059][bookmark: _Toc247527660][bookmark: _Toc461952525][bookmark: _Toc24710256]3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
[bookmark: _Toc247514060][bookmark: _Toc247527661][bookmark: _Toc461952526][bookmark: _Toc24710257]3.2 总监理工程师
发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
[bookmark: _Toc247514061][bookmark: _Toc247527662][bookmark: _Toc461952527][bookmark: _Toc24710258]3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
[bookmark: _Toc247527663][bookmark: _Toc461952528][bookmark: _Toc247514062][bookmark: _Toc24710259]3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc247514063][bookmark: _Toc247527664][bookmark: _Toc461952529][bookmark: _Toc24710260]3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc461952530][bookmark: _Toc247514064][bookmark: _Toc184635101][bookmark: _Toc247527665][bookmark: _Toc24710261]4. 承包人
[bookmark: _Toc247527666][bookmark: _Toc247514065][bookmark: _Toc461952531][bookmark: _Toc24710262]4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
[bookmark: _Toc247514066][bookmark: _Toc247527667][bookmark: _Toc461952532][bookmark: _Toc24710263]4.2 履约担保
4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。
4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc247514067][bookmark: _Toc247527668][bookmark: _Toc461952533][bookmark: _Toc24710264]4.3 分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
[bookmark: _Toc247514068][bookmark: _Toc247527669][bookmark: _Toc461952534][bookmark: _Toc24710265]4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
[bookmark: _Toc247527670][bookmark: _Toc461952535][bookmark: _Toc247514069][bookmark: _Toc24710266]4.5 承包人项目经理
4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。
4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。
[bookmark: _Toc247514070][bookmark: _Toc247527671][bookmark: _Toc461952536][bookmark: _Toc24710267]4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。
4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。
4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。
承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。
4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

[bookmark: _Toc247514071][bookmark: _Toc247527672][bookmark: _Toc461952537][bookmark: _Toc24710268]4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
[bookmark: _Toc247514072][bookmark: _Toc247527673][bookmark: _Toc461952538][bookmark: _Toc24710269]4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
[bookmark: _Toc247527674][bookmark: _Toc461952539][bookmark: _Toc247514073][bookmark: _Toc24710270]4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
[bookmark: _Toc247514074][bookmark: _Toc247527675][bookmark: _Toc461952540][bookmark: _Toc24710271]4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
[bookmark: _Toc247514075][bookmark: _Toc247527676][bookmark: _Toc461952541][bookmark: _Toc24710272]4.11 不可预见物质条件（A）
4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
[bookmark: _Toc247705004][bookmark: _Toc265955416][bookmark: _Toc461952542][bookmark: _Toc24710273]4.11 不可预见的困难和费用（B）
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
[bookmark: _Toc247527677][bookmark: _Toc461952543][bookmark: _Toc247514076][bookmark: _Toc24710274]4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
[bookmark: _Toc461952544][bookmark: _Toc24710275]4.13 质量保证
4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。
4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。
4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
[bookmark: _Toc247514077][bookmark: _Toc247527678][bookmark: _Toc461952545][bookmark: _Toc24710276]5. 设计
[bookmark: _Toc259350427][bookmark: _Toc461952546][bookmark: _Toc259552511][bookmark: _Toc264373498][bookmark: _Toc257880849][bookmark: _Toc258440543][bookmark: _Toc24710277][bookmark: _Toc468936969][bookmark: _Toc247527679][bookmark: _Toc297347661][bookmark: _Toc247514078][bookmark: _Toc487072795]5.1 承包人的设计义务
[bookmark: _Toc259552512][bookmark: _Toc264373499][bookmark: _Toc258440544][bookmark: _Toc259350428]5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。
5.1.2 法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。
[bookmark: _Toc257880851][bookmark: _Toc259552518][bookmark: _Toc461952547][bookmark: _Toc264373505][bookmark: _Toc258440550][bookmark: _Toc259350434][bookmark: _Toc24710278]5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。
[bookmark: _Toc247593033]因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
[bookmark: _Toc258440555][bookmark: _Toc259350439][bookmark: _Toc257880852][bookmark: _Toc461952548][bookmark: _Toc259552523][bookmark: _Toc264373507][bookmark: _Toc24710279]5.3 设计审查
5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。
除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。
发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。
5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。
政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
[bookmark: _Toc461952549][bookmark: _Toc24710280]5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
[bookmark: _Toc461952550][bookmark: _Toc24710281][bookmark: _Toc468936971][bookmark: _Toc297347663][bookmark: _Toc487072797][bookmark: _Toc247514080][bookmark: _Toc247527681]5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。
5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
[bookmark: _Toc461952551][bookmark: _Toc24710282]5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
[bookmark: _Toc461952552][bookmark: _Toc247514085][bookmark: _Toc247527686][bookmark: _Toc24710283]5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
[bookmark: _Toc184635102][bookmark: _Toc247527687][bookmark: _Toc247514086][bookmark: _Toc461952553][bookmark: _Toc24710284]6. 材料和工程设备
[bookmark: _Toc247514087][bookmark: _Toc247527688][bookmark: _Toc461952554][bookmark: _Toc24710285]6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc247514088][bookmark: _Toc247527689][bookmark: _Toc461952555][bookmark: _Toc24710286]6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）
6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc461952556][bookmark: _Toc24710287]6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）
发包人不提供材料和工程设备。
[bookmark: _Toc247514089][bookmark: _Toc247527690][bookmark: _Toc461952557][bookmark: _Toc24710288]6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
[bookmark: _Toc461952558][bookmark: _Toc24710289][bookmark: _Toc247514090][bookmark: _Toc247527691]6.4 实施方法
承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。
[bookmark: _Toc461952559][bookmark: _Toc24710290]6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
[bookmark: _Toc184635103][bookmark: _Toc247514091][bookmark: _Toc247527692][bookmark: _Toc461952560][bookmark: _Toc24710291]7. 施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc247514092][bookmark: _Toc247527693][bookmark: _Toc461952561][bookmark: _Toc24710292]7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
[bookmark: _Toc247514093][bookmark: _Toc247527694][bookmark: _Toc461952562][bookmark: _Toc24710293]7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc461952563][bookmark: _Toc24710294]7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）
发包人不提供施工设备或临时设施。
[bookmark: _Toc247514094][bookmark: _Toc247527695][bookmark: _Toc461952564][bookmark: _Toc24710295]7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc247514095][bookmark: _Toc247527696][bookmark: _Toc461952565][bookmark: _Toc24710296]7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
[bookmark: _Toc247514096][bookmark: _Toc247527697][bookmark: _Toc184635104][bookmark: _Toc461952566][bookmark: _Toc24710297]8. 交通运输
[bookmark: _Toc247514097][bookmark: _Toc247527698][bookmark: _Toc461952567][bookmark: _Toc24710298]8.1 道路通行权和场外设施（A）
发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
[bookmark: _Toc461952568][bookmark: _Toc24710299]8.1 道路通行权和场外设施（B）
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

[bookmark: _Toc247514098][bookmark: _Toc247527699][bookmark: _Toc461952569][bookmark: _Toc24710300]8.2 场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。
[bookmark: _Toc247527700][bookmark: _Toc247514099][bookmark: _Toc461952570][bookmark: _Toc24710301]8.3 场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
[bookmark: _Toc247514100][bookmark: _Toc247527701][bookmark: _Toc461952571][bookmark: _Toc24710302]8.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
[bookmark: _Toc247527702][bookmark: _Toc461952572][bookmark: _Toc247514101][bookmark: _Toc24710303]8.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
[bookmark: _Toc247527703][bookmark: _Toc247514102][bookmark: _Toc461952573][bookmark: _Toc24710304]8.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
[bookmark: _Toc184635105][bookmark: _Toc247527704][bookmark: _Toc461952574][bookmark: _Toc247514103][bookmark: _Toc24710305]9. 测量放线
[bookmark: _Toc247514104][bookmark: _Toc247527705][bookmark: _Toc461952575][bookmark: _Toc24710306]9.1 施工控制网
9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
[bookmark: _Toc461952576][bookmark: _Toc247514105][bookmark: _Toc247527706][bookmark: _Toc24710307]9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
[bookmark: _Toc461952577][bookmark: _Toc247514106][bookmark: _Toc247527707][bookmark: _Toc24710308]9.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
[bookmark: _Toc247514107][bookmark: _Toc247527708][bookmark: _Toc461952578][bookmark: _Toc24710309]9.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
[bookmark: _Toc184635106][bookmark: _Toc247527709][bookmark: _Toc247514108][bookmark: _Toc461952579][bookmark: _Toc24710310]10. 安全、治安保卫和环境保护
[bookmark: _Toc247514109][bookmark: _Toc247527710][bookmark: _Toc461952580][bookmark: _Toc24710311]10.1 发包人的安全责任
10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
[bookmark: _Toc247514110][bookmark: _Toc247527711][bookmark: _Toc461952581][bookmark: _Toc24710312]10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。
10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。
10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
[bookmark: _Toc247514111][bookmark: _Toc247527712][bookmark: _Toc461952582][bookmark: _Toc24710313]10.3 治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
[bookmark: _Toc247514112][bookmark: _Toc247527713][bookmark: _Toc461952583][bookmark: _Toc24710314]10.4 环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
[bookmark: _Toc247514113][bookmark: _Toc247527714][bookmark: _Toc461952584][bookmark: _Toc24710315]10.5 事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
[bookmark: _Toc184635108][bookmark: _Toc247514114][bookmark: _Toc247527715][bookmark: _Toc461952585][bookmark: _Toc24710316]11. 开始工作和竣工
[bookmark: _Toc247514115][bookmark: _Toc247527716][bookmark: _Toc461952586][bookmark: _Toc24710317]11.1 开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc247514116][bookmark: _Toc247527717][bookmark: _Toc461952587][bookmark: _Toc24710318]11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
[bookmark: _Toc247514117][bookmark: _Toc247527718][bookmark: _Toc461952588][bookmark: _Toc24710319]11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工； 
（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
[bookmark: _Toc247514118][bookmark: _Toc247527719][bookmark: _Toc461952589][bookmark: _Toc24710320]11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
[bookmark: _Toc247514119][bookmark: _Toc247527720][bookmark: _Toc461952590][bookmark: _Toc24710321]11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
[bookmark: _Toc247527721][bookmark: _Toc461952591][bookmark: _Toc247514120][bookmark: _Toc24710322]11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
[bookmark: _Toc461952592][bookmark: _Toc24710323]11.7 行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
[bookmark: _Toc461952593][bookmark: _Toc24710324]12. 暂停工作
[bookmark: _Toc461952594][bookmark: _Toc24710325][bookmark: _Toc247514127][bookmark: _Toc247527728][bookmark: _Toc184635110]12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
[bookmark: _Toc461952595][bookmark: _Toc24710326]12.2 由承包人暂停工作
12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。
12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
[bookmark: _Toc461952596][bookmark: _Toc24710327]12.3 暂停工作后的照管
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
[bookmark: _Toc461952597][bookmark: _Toc24710328]12.4 暂停工作后的复工
12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
[bookmark: _Toc461952598][bookmark: _Toc24710329]12.5 暂停工作56天以上
12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。
[bookmark: _Toc461952599][bookmark: _Toc24710330]13. 工程质量
[bookmark: _Toc247514128][bookmark: _Toc247527729][bookmark: _Toc461952600][bookmark: _Toc24710331]13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc247514130][bookmark: _Toc247527731][bookmark: _Toc461952601][bookmark: _Toc24710332]13.2 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
[bookmark: _Toc247527732][bookmark: _Toc247514131][bookmark: _Toc461952602][bookmark: _Toc24710333]13.3 监理人的质量检查
监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
[bookmark: _Toc247527733][bookmark: _Toc247514132][bookmark: _Toc461952603][bookmark: _Toc24710334]13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.4.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。
13.4.3 监理人重新检查
承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc461952604][bookmark: _Toc247527734][bookmark: _Toc247514133][bookmark: _Toc24710335]13.5 清除不合格工程
13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc461952605][bookmark: _Toc247527735][bookmark: _Toc247514134][bookmark: _Toc184635111][bookmark: _Toc24710336]14. 试验和检验
[bookmark: _Toc247514135][bookmark: _Toc461952606][bookmark: _Toc247527736][bookmark: _Toc24710337]14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。
14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc247527737][bookmark: _Toc247514136][bookmark: _Toc461952607][bookmark: _Toc24710338]14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
[bookmark: _Toc461952608][bookmark: _Toc247527738][bookmark: _Toc247514137][bookmark: _Toc24710339]14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。
[bookmark: _Toc461952609][bookmark: _Toc247514138][bookmark: _Toc184635112][bookmark: _Toc247527739][bookmark: _Toc24710340][bookmark: _Toc247527740][bookmark: _Toc247514139]15. 变更
[bookmark: _Toc461952610][bookmark: _Toc24710341]15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
[bookmark: _Toc461952611][bookmark: _Toc247527741][bookmark: _Toc247514140][bookmark: _Toc24710342]15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
[bookmark: _Toc247514141][bookmark: _Toc461952612][bookmark: _Toc247527742][bookmark: _Toc24710343]15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
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经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。
15.5 计日工（A）
15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
15.5 计日工（B）
签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。
15.6 暂估价（A）
15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6 暂估价（B）
签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。
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除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
Ft1         Ft2         Ft3                 Ftn
△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］ 
F01        F02       F03              F04
式中：△P---需调整的价格差额；
PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；
A ---定值权重（即不调部分的权重）； 
B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。
16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整
由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。
16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）
合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。
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在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。
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除专用合同条款另有约定外，
（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
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17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
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17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。
17.3.2 支付分解表
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。
（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。 
（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。
（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。
（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。
承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。
17.3.3 进度付款申请单
承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；
（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的10 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
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17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
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17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
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17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
[bookmark: _Toc461952625][bookmark: _Toc247527754][bookmark: _Toc247514153][bookmark: _Toc184635115][bookmark: _Toc24710355]18. 竣工试验和竣工验收
[bookmark: _Toc461952626][bookmark: _Toc24710356][bookmark: _Toc247527755][bookmark: _Toc247514154]18.1 竣工试验   
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;
（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；
（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。
18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
[bookmark: _Toc247514159][bookmark: _Toc247527760][bookmark: _Toc461952627][bookmark: _Toc24710357]18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
[bookmark: _Toc247527761][bookmark: _Toc247514160][bookmark: _Toc461952628][bookmark: _Toc24710358]18.3 竣工验收
监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
[bookmark: _Toc461952629][bookmark: _Toc24710359]18.4 国家验收
需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
[bookmark: _Toc461952630][bookmark: _Toc247527762][bookmark: _Toc247514161][bookmark: _Toc24710360]18.5 区段工程验收
18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc461952631][bookmark: _Toc247527763][bookmark: _Toc247514162][bookmark: _Toc24710361]18.6 施工期运行
18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。
[bookmark: _Toc247514163][bookmark: _Toc247527764][bookmark: _Toc461952632][bookmark: _Toc24710362]18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
[bookmark: _Toc247514164][bookmark: _Toc247527765][bookmark: _Toc461952633][bookmark: _Toc24710363]18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
[bookmark: _Toc461952634][bookmark: _Toc24710364]18.9 竣工后试验（A）
除专用合同条款另有约定外，发包人应：
（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；
（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。
发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。
因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
[bookmark: _Toc461952635][bookmark: _Toc24710365]18.9 竣工后试验（B）
除专用合同条款另有约定外：
（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；
（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；
（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
[bookmark: _Toc247514165][bookmark: _Toc184635116][bookmark: _Toc461952636][bookmark: _Toc247527766][bookmark: _Toc24710366]19. 缺陷责任与保修责任
[bookmark: _Toc247527767][bookmark: _Toc461952637][bookmark: _Toc247514166][bookmark: _Toc24710367]19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
[bookmark: _Toc247514167][bookmark: _Toc247527768][bookmark: _Toc461952638][bookmark: _Toc24710368]19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。
[bookmark: _Toc247514168][bookmark: _Toc247527769][bookmark: _Toc461952639][bookmark: _Toc24710369]19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
[bookmark: _Toc247514169][bookmark: _Toc247527770][bookmark: _Toc461952640][bookmark: _Toc24710370]19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
[bookmark: _Toc247527771][bookmark: _Toc461952641][bookmark: _Toc247514170][bookmark: _Toc24710371]19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
[bookmark: _Toc247514171][bookmark: _Toc247527772][bookmark: _Toc461952642][bookmark: _Toc24710372]19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
[bookmark: _Toc247514172][bookmark: _Toc247527773][bookmark: _Toc461952643][bookmark: _Toc24710373]19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
[bookmark: _Toc184635117][bookmark: _Toc247514173][bookmark: _Toc247527774][bookmark: _Toc461952644][bookmark: _Toc24710374]20. 保险
[bookmark: _Toc247514174][bookmark: _Toc247527775][bookmark: _Toc461952645][bookmark: _Toc24710375]20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
[bookmark: _Toc247514175][bookmark: _Toc247527776][bookmark: _Toc461952646][bookmark: _Toc24710376]20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
[bookmark: _Toc247514176][bookmark: _Toc247527777][bookmark: _Toc461952647][bookmark: _Toc24710377]20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
[bookmark: _Toc247527778][bookmark: _Toc247514177]20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 
[bookmark: _Toc247514178][bookmark: _Toc247527779][bookmark: _Toc461952648][bookmark: _Toc24710378]20.4 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
[bookmark: _Toc247514179][bookmark: _Toc247527780][bookmark: _Toc461952649][bookmark: _Toc24710379]20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
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21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
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21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
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21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
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22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
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22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
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在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
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根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
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（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
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23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
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23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
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发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
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在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
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24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
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双方对本通用条款内容的具体约定、细化、补充、修改或另行约定在专用条款中约定。
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第二节 专用合同条款
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1.1.4.5 缺陷责任期：24个月。
1.1.4.6不适用本项目
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书（含合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（2）专用合同条款（含招标文件的澄清或补充文件中与此有关的部分）；
（3）中标通知书
（4）招标文件
（5）投标书及投标函、投标函附录；
（6）工程预算审核书；
（7）承诺书；
（8）通用合同条款；
（9）构成本合同组成部分的其他文件
1.5 合同协议书  
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字或盖章并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
[bookmark: _Toc415435205][bookmark: _Toc437353043]1.6.1 承包人文件的提供
需要由承包人提供的文件，包括：包括但不限于施工图、施工组织设计、进度计划、专项施工方案、安全文明施工方案、应急预案、应急方案等；
承包人提供的文件的期限为：应在发包人提出要求后7天内提交；
承包人提供的文件的数量为：提交数量为不少于3套,其中施工图不少于16套；
承包人提供的文件的形式为：书面形式或其他发包人认可的形式；
1.6.2 发包人提供的文件
发包人提供的文件包括初步设计文件等，发包人在合同签订后7日内交给承包人。
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1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。
1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误。
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2.3.1施工场地具备施工条件的要求：施工现场已具备进场施工条件，承包人必须按发包人要求的时间组织进场开工。
2.3.2施工临时用水、临时用电由发包人协助承包人办理。
2.3.3施工场地与公共道路的通道开通要求：与施工现场周围的公共道路通道已畅通，但承包人应遵守漳州市的有关规定，无论交管部门采取何种限制措施管制交通，均不得作为承包人推迟工期的理由。公共道路至施工现场的临时通道由承包人自行解决，发包人可给予协助；费用已含在合同款项中。
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3.1.1须经发包人事先批准行使的权力：设计变更、现场签证（含隐蔽工程）、工期签证、工程量及造价调整、工期顺延的指令、停工令、复工令的签发；施工总进度计划的审定；总监理工程师签发任何付款凭证及主要管理人员更换、分包单位的确定、试验单位资质审核、主材进场审核、更换主要材料或设备以及审批承包人更换项目经理、技术负责人及其它施工班子主要成员等最终要以发包人审核、批准意见为准。
发包人委托的职权：详见组成本合同文件的《委托监理合同》内发包人委托的职权。
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4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.7避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。承包人在进行合同约定的各项工作时，需要使用或占用公用道路、水源、市政管网、绿化等公共设施时，承包人应负责办理相关手续、承担相关费用。
4.1.10  其他义务
（1）承包人与发包人双方的责任与义务期限为合同书中规定的时间范围。但承包人对本合同工程设计质量的责任则是设计使用年限内的终身责任。
（2）设计人员保证与变更：
①承包人应按投标人须知前附表的要求配备工程设计人员，并在设计过程中和施工服务期内保持人员的相对稳定。
②如果设计人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，发包人有权以书面形式提出更换要求，承包人应立即派出具有同等资历的人员替换；若非因上述原因，承包人有权拒绝。承包人在事先取得发包人的同意后可以更换他所派驻现场的人员，但应符合合同规定的资历要求，否则，发包人有权拒绝。
③承包人的工作进度没有达到节点工期要求时，发包人有权提出要求增加设计人员，承包人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。
④根据工程施工进度的需要，承包人应派遣不少于2名的设计代表常驻施工现场。承包人应为现场设计代表提供必要的办公设施和良好的工作条件。设计代表职责为：
A、负责现场图纸答疑；
B、负责解决现场出现的由设计处理的问题；
C、负责及时交递设计变更图纸及通知书等。
⑤发包人有权组织对承包人的设计各项工作包括人员、设备、质量保证措施、安全保证措施等进行检查，承包人必须积极配合检查，并对检查提出的书面意见及时反馈、整改。
（3）对承包人员的基本要求
0. 设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。
0. 设计项目负责人因其注册执业资格单位变动等特殊原因不能出任的，承包人应向发包人提出更换设计项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于招标文件的要求。为此给发包人造成损失的，承包人应当予以赔偿。
0. 承包人未能按投标时的承诺派出施工其他主要承包人员的，应事先向发包人提出更换主要承包人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于招标文件的要求。为此给发包人人造成损失的，承包人应当予以赔偿。
0. 常驻施工现场设计代表，如有不尽其职或虚挂其名的情况，发包人有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求设计单位退场并按设计费的5%对承包人进行处罚。
0. 由于承包人设计延期，不论哪一阶段设计，每推迟一天处罚5000元。
（4）承包人施工应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用和不适当地干扰群众的通行方便。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、仲裁费、指控费及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。
（5）在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工装备和材料、设备应妥善存放和贮存，废料、垃圾和不再需要的临时设施应从现场清除，拆除并运走。
（6）承包人应提供计划、报表的名称及完成时间：①每周向监理人及发包人报送施工周报一式四份及发包人和监理人要求的其他有关报表。②承包人每月28日前应向监理人及发包人提交下月的进度计划表及当月完成的工程量统计报表(工程量统计截止到每月25日)，一式四份，并同时提交电子文本。③每月25日前向发包人和监理人报送项目月检自检报告。如不按时报送相关报表、报告，发包人有权不予支付当期工程进度款。
（7）承包人应在发包人委托的造价咨询单位编制预算完成后28天内对预算予以核对。
（8）施工中所需的临时用地、占道等均由承包人负责办理并承担相应费用（包括因破坏需要原样恢复的费用），承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，并根据环保部门的规定制定保护方案予以实施。
（9）承包人应按相关规定完成备案，否则，由此造成的一切责任与后果由承包人承担。承包人应配备1～2名专职人员积极配合发包人办理施工许可证、质监委托、开工备案等相关报建手续工作。发包人提供前置手续后，承包人应于签订合同后一个月内完成质检、安全、人员备案（外地企业可延长一个月），否则处以5000元/日罚款。
（10）为推进建筑业信用体系和工程项目信息化建设，加强本工程质量安全管理，进一步提升工程质量安全水平，承包人必须严格按《关于启用“福建省建设工程质量安全监管动态信息系统”的通知》（闽建建[2009]49号）、《关于规范房屋建筑和市政基础设施工程项目部施工管理人员备案工作的意见>（闽建建[2013]43号）、《关于印发《福建省建设工程质量安全动态监管办法》的通知》（闽建[2014]17号）、《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业质量安全文明施工行为评价标准（2014年修订版）》（闽建[2014]30号）、《关于建筑工程施工许可证网上办理的通知》（闽建建[2015]2号）等建设行政主管部门发布的有关规定完成福建省工程项目建设监管信息系统人员录入管理工作。
承包方必须确保在合同签订后一个月内完成上述工作。
（11）承包人必须指派专人负责12345、数字城管等诉求件的处理，及时整改反馈。因承包人原因不能按12345、数字城管等诉求件要求期限完成，承包人承担违约责任。
（12）施工单位需在开工7天内完成施工场地雨水、污水排水方案，并按照建委施工要求完成施工（包括洗车台、泥沙过滤池等），20天内完成建委排水验收并取得排水许可证。
（13）承包人必须严格按照《福建省建设工程施工扬尘防治管理导则》（闽建建（2016）17号）文件及《漳州市住房和城乡建设局 漳州市生态环境局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》漳建工【2019】25号文规定。在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。
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履约担保金额：为签约合同价的 10 ％；
履约担保形式：以现金或银行保函或建设工程保证保险的方式提交。现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定，建设工程保证保险方式须满足闽建筑[2015]29号文的规定。履约担保以现金形式递交的，应由承包人基本账户转出；以银行保函递交的，应由承包人账户所在银行出具，所需费用由承包人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，且保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开，所需费用由承包人承担。
履约担保若为银行保函或建设工程保证保险的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包单位承担一切后果并处罚如下：①处罚违约金5万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③发包人如实上报行政主管部门，列入不良记录。
提交时间：收到中标通知书之日起20天内提交。如果中标人未按规定提交履约担保的，招标人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同，并没收投标保证金。
履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日止。履约担保退还：履约担保在取得竣工验收证书后无息退给承包人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.4国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。监理人及发包人在检查过程中发现由不具备相应资格人员的按专用条款4.7进行撤换。
4.6.5承包人还应遵守发包人对承包人人员管理的以下约定：
（1）承包人不按投标时承诺派出项目总负责人的，发包人有权取消承包人的合同，并追究承包人的违约责任，承包人必须向发包人赔偿由此造成的损失。
（2）如承包人要求更换承包人项目总负责人、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人、以及技术人员、专职质量、安全生产管理人员等的请求被接纳或承包人的项目总负责人、设计负责人、施工项目负责人、施工技术负责人、以及技术人员、专职质量、安全生产管理人员等人员，因不能胜任被监理人或发包人要求更换的，则承包人必须派出岗位证书、专业水平和经验能力均符合规定要求的接替人员。派出的接替人员的注册建造师职业资格证书等级、职称证书等级等要求应不低于被接替人员的证书等级等要求，其专业水平和管理能力应得到监理人和发包人的考核认可。
（3）对于本款（2）所述更换人员的，发包人还有权要求承包人按照下列约定向发包人支付违约金：
项目总负责人变更（或未到位）或设计负责人或施工负责人或项目技术负责人变更（或未到位）按人民币5万元/人次支付违约金；其它人员变更（或未到位）按人民币1.5万元/人次支付违约金；
（4）上述约定的违约金，经发包人批准后，由监理人书面通知承包人，发包人从承包人的第二个月工程款中直接扣除或从承包人的履约保证金中支取或要求承包人以现金方式提交违约金。
4.7撤换承包人项目总负责人和其他人员
4.7.1在施工过程中，发包人、监理人发现承包人的项目总负责人、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人、以及专职质量、安全生产管理人员等人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换，承包人必须无条件接受，且须按本合同专用合同条款第4.6款的约定承担违约赔偿责任。
4.11不可预见物质条件
4.11.1 不可预见物质条件，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
[bookmark: _Toc477440982]4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
[bookmark: _Toc462176524][bookmark: _Toc462176115][bookmark: _Toc462175758][bookmark: _Toc462175411][bookmark: _Toc462174868][bookmark: _Toc459110897][bookmark: _Toc415435219][bookmark: _Toc437353057]4.12 进度计划
4.12.1 承包人应在合同签订后14日内提交进度计划，包括设计、施工、安装、试验的各分个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在收到进度计划7天内审核或提出修改意见，并报发包人批准。经批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审核、发包人批准。
4.12.2合同进度计划的修订
承包人应当严格按照经批准的合同进度计划实施本合同工程。不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人应在7天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人应在收到申请报告7天内获得发包人同意并批复，否则视为同意承包人申请。承包人修订的合同进度计划仍应符合本合同工期的要求，且发包人的同意不免除承包人按本合同工期完成工程的义务和逾期违约的责任。
[bookmark: _Toc437353058][bookmark: _Toc415435220][bookmark: _Toc340128291][bookmark: _Toc459110898][bookmark: _Toc462174869][bookmark: _Toc462175412][bookmark: _Toc462175759][bookmark: _Toc462176116][bookmark: _Toc462176525][bookmark: _Toc462178486][bookmark: _Toc24710403]5. 设计
5.1.2 法律和标准的变化
承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在招标文件发布之日适用的版本。招标文件发布之日后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。
[bookmark: _Toc415435221][bookmark: _Toc437353059][bookmark: _Toc459110899][bookmark: _Toc462174870][bookmark: _Toc462175413][bookmark: _Toc462175760][bookmark: _Toc462176117][bookmark: _Toc462176526]5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照4.12.1条合同进度计划要求开展设计工作。
因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
[bookmark: _Toc415435222][bookmark: _Toc437353060][bookmark: _Toc459110900][bookmark: _Toc462174871][bookmark: _Toc462175414][bookmark: _Toc462175761][bookmark: _Toc462176118][bookmark: _Toc462176527]5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，提交3份给监理人，提交4份给发包人。
[bookmark: _Toc437353061][bookmark: _Toc340128293][bookmark: _Toc415435223][bookmark: _Toc459110901][bookmark: _Toc462174872][bookmark: _Toc462175415][bookmark: _Toc462175762][bookmark: _Toc462176119][bookmark: _Toc462176528][bookmark: _Toc462178487][bookmark: _Toc24710404] 6. 材料和工程设备
[bookmark: _Toc340128294][bookmark: _Toc415435224][bookmark: _Toc437353062][bookmark: _Toc459110902][bookmark: _Toc462174873][bookmark: _Toc462175416][bookmark: _Toc462175763][bookmark: _Toc462176120][bookmark: _Toc462176529]6.1 承包人提供的材料和工程设备
承包人采购材料设备的约定：
（1）本工程所采用的所有材料及设备的各种规格、型号、性能、参数、等级均应符合中华人民共和国的国家、行业、地方及设计规定的工程建设技术标准。承包人提供的所有材料设备应按招标文件的规定和承包人的投标承诺以及经发包人确定的规格、品牌、技术参数、质量等级要求，并应按照发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。
（2）本工程所采用的所有主要材料、设备到货时，应由发包人、承包人及监理人三方共同就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向发包人、监理人提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。
（3）承包人应于每月25日前向发包人提交下月《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。
（4）由承包人采购的主要材料、大宗设备须向发包人提供正式发票复印件备案。
（5）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。
（6）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。
[bookmark: _Toc437353064][bookmark: _Toc340128296][bookmark: _Toc415435226][bookmark: _Toc459110904][bookmark: _Toc462174875][bookmark: _Toc462175418][bookmark: _Toc462175765][bookmark: _Toc462176122][bookmark: _Toc462176531]（7）承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。
（8）承包人负责选购的材料和设备应确保符合招标文件和设计文件的要求，提供的所有灯具、五金及配套件等材料必须是全新的和没有缺陷的，承包人还应向发包人提供有关制造商的书面质量保证书和试验报告，以确认材料、五金及配套件符合要求，发包人确认后，方可进场并投入使用，未经发包人确认的材料和设备擅自进场的，发包人有权拒绝使用，由此造成的损失由承包人自行承担。发包人对任何材料的认可并不分担承包人应负的责任。
6.2 样品
6.2.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
6.2.1.1承包人提供所有材料设备应按招标文件的规定和承包人的投标承诺以及经发包人（监理人）确定的规格、品牌、质量等级要求，并应按照发包人（监理人）要求提前15天向监理人和发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人（监理人）书面确认后，方可采购进场。并须满足以下要求 ：
(1)本工程所采用的所有建筑材料等到货时，应由发包人及监理工程师就材料的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验（所有检验试验费用均由承包人承担）合格后方可使用。承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。
(2)发包人认为本工程部分材料及设备需由发包人采购、供应或进行调整的，发包人应提前通知承包人，或于承包人提交订货书面报告后3天内通知承包人。
(3)承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。
(4)承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。
(5)承包人同意按有关规定使用一定比例的散装水泥、新材料，其押金从工程进度款中暂扣，待工程竣工后，根据承包人提供材料，发包人协助承包人退回相应押金。
6.2.1.2无论何种原因，出现不合格材料用于工程的情况，均由承包人承担应有的责任。
6.2.1.3本工程所用材料必须使用全新及没有缺陷的材料，由承包人负责采购、运输、保管、检测并确定材料符合招标文件、设计图纸、现行规范以及福漳州市有关规定的要求，发包人推荐主材品牌以及其与监理工程师、建筑师对任何材料的批准和指导并不免除承包人对所采购的材料按合同应承担的责任。
6.2.1.4若发现承包人以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料设备不符，发包人有权让承包人更换直到发包人和监理工程师确认验收合格。若发生此类事件，承包人应按该批材料、设备价格总额的10%向发包人支付违约金，发包人可以从合同价款中直接扣抵，经验收后及在施工过程中发生设备、材料丢失或损坏，均由承包人承担全额经济赔偿责任；
6.2.1.5发包人有权在承包人材料采购的任一环节进行监控，并行使最终的质量检验认可权和否决权；如果发包人在监控过程和检验中发现该材料不符合规定的质量要求，此时承包人应督促供应商进行整改直至发包人满意为止，由此造成的工期推迟和费用的增加由承包人承担。
6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.3 如果由于承包人的责任造成任何设备缺陷或损坏，或不符合本项目的要求，或由于承包人技术人员在安装、调试、试运行和验收试验过程中出错而导致设备损坏，由承包人免费更换或修复，延误的工期由承包人承担。
[bookmark: _Toc437353065][bookmark: _Toc340128297][bookmark: _Toc415435227][bookmark: _Toc459110905][bookmark: _Toc462174876][bookmark: _Toc462175419][bookmark: _Toc462175766][bookmark: _Toc462176123][bookmark: _Toc462176532][bookmark: _Toc462178488][bookmark: _Toc24710405]7.施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc415435229][bookmark: _Toc437353067][bookmark: _Toc459110907][bookmark: _Toc462174878][bookmark: _Toc462175421][bookmark: _Toc462175768][bookmark: _Toc462176125][bookmark: _Toc462176534]7.2发包人提供的施工设备和临时设施
发包人不提供施工设备或临时设施。
关于修建临时设施费用承担的约定：若有，均由承包人办理申请手续并承担相应费用，发包人应给予积极的配合。
[bookmark: _Toc415435230][bookmark: _Toc437353068][bookmark: _Toc459110908][bookmark: _Toc462174879][bookmark: _Toc462175422][bookmark: _Toc462175769][bookmark: _Toc462176126][bookmark: _Toc462176535][bookmark: _Toc462178489][bookmark: _Toc24710406]8.交通运输
[bookmark: _Toc415435231][bookmark: _Toc437353069][bookmark: _Toc300835100][bookmark: _Toc459110909][bookmark: _Toc462174880][bookmark: _Toc462175423][bookmark: _Toc462175770][bookmark: _Toc462176127][bookmark: _Toc462176536]8.1道路通行权和场外设施
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
[bookmark: _Toc300835111][bookmark: _Toc415435233][bookmark: _Toc437353070][bookmark: _Toc459110910][bookmark: _Toc462174881][bookmark: _Toc462175424][bookmark: _Toc462175771][bookmark: _Toc462176128][bookmark: _Toc462176537][bookmark: _Toc462178490][bookmark: _Toc24710407][bookmark: _Toc314211789]10.安全、治安保卫和环境保护
[bookmark: _Toc462175772][bookmark: _Toc462176129][bookmark: _Toc462176538][bookmark: _Toc415435234][bookmark: _Toc437353071][bookmark: _Toc300835113][bookmark: _Toc459110911][bookmark: _Toc462174882][bookmark: _Toc462175425]10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。承包人编制安全措施计划需要在施工队伍进场前14天前报监理人批准。安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，已包括在相关工作的合同价格中。
10.2.10  承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《福建省建筑工地文明施工指南》以及建设主管部门和相关行业主管部门的规定组织施工；加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，消除事故隐患，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。
若发包人现场检查时，发现有违反《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《福建省建筑工地文明施工指南》以及建设主管部门和相关行业主管部门规定的情况，除责令承包人限期整改外，可根据情况轻重对承包人处以100元～10000元不等的违约金，该违约金从工程进度款中直接扣除。
[bookmark: _Toc415435235][bookmark: _Toc437353072][bookmark: _Toc459110912][bookmark: _Toc462174883][bookmark: _Toc462175426][bookmark: _Toc462175773][bookmark: _Toc462176130][bookmark: _Toc462176539][bookmark: _Toc462178491][bookmark: _Toc24710408]11.开始工作和竣工
11.1 开始工作
开始工作的条件为：经发包人同意监理人发出开工通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，工期顺延。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工； 
（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件：8级以上(不含8级)台风、日雨量60mm以上暴雨，按气象部门公布为准。
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1、总工期每延误一天违约金为人民币2000元。违约金由发包人从承包人的工程款中抵扣。
2、因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的5%。
3.因本招标项目位于海边，如由于基坑支护和降水造成工期延误的，经发包人、承包人、监理单位三方确认后，工期可顺延。
[bookmark: _Toc437353076][bookmark: _Toc415435240][bookmark: _Toc459110916][bookmark: _Toc462174887][bookmark: _Toc462175430][bookmark: _Toc462175777][bookmark: _Toc462176134][bookmark: _Toc462176543][bookmark: _Toc314211790][bookmark: _Toc340128306]11.6 工期提前
[bookmark: _Toc415435241]本项目工期提前不奖励
[bookmark: _Toc459110917][bookmark: _Toc462174888][bookmark: _Toc462175431][bookmark: _Toc462175778][bookmark: _Toc462176135][bookmark: _Toc415435242][bookmark: _Toc462176544][bookmark: _Toc437353077]12.1 由发包人暂停工作
12.1.1发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，费用由承包人承担。
12.3暂停工作后的照管
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc415435244][bookmark: _Toc462175432][bookmark: _Toc462175779][bookmark: _Toc462176136][bookmark: _Toc462176545][bookmark: _Toc437353078][bookmark: _Toc459110918][bookmark: _Toc462174889]12.4 暂停工作后的复工
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期，费用由承包人承担。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行，同时发包人有权解除合同。
[bookmark: _Toc415435245][bookmark: _Toc437353079][bookmark: _Toc459110919][bookmark: _Toc462174890][bookmark: _Toc462175433][bookmark: _Toc462175780][bookmark: _Toc462176137][bookmark: _Toc462176546][bookmark: _Toc462178492][bookmark: _Toc24710409]13.工程质量
[bookmark: _Toc340128307][bookmark: _Toc415435246][bookmark: _Toc437353080][bookmark: _Toc459110920][bookmark: _Toc462174891][bookmark: _Toc462175434][bookmark: _Toc462175781][bookmark: _Toc462176138][bookmark: _Toc462176547]13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
工程设计质量应符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计技术规范和规程、技术标准的规定，能顺利通过专家和有关部门的评审。
设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，且顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查合格。
 施工要求的质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准
工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准，并通过发包人审查认可。
因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人或监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担，并承担工期延误的违约金。工程竣工验收时未能达到《建筑工程施工质量验收规范》的合格标准要求，承包人应当按照有关验收部门的要求整改，直至使其达到《工程施工质量验收规范》的合格标准；承包人还应向发包人支付质量违约赔偿金，承包人向发包人支付质量违约赔偿金，由发包人直接从工程款或履约保证金中扣抵。
[bookmark: _Toc415435253][bookmark: _Toc437353087][bookmark: _Toc459110926][bookmark: _Toc462174897][bookmark: _Toc462175440][bookmark: _Toc462175787][bookmark: _Toc462176144][bookmark: _Toc462176553][bookmark: _Toc462178494][bookmark: _Toc24710410]15. 变更
[bookmark: _Toc415435255][bookmark: _Toc437353088][bookmark: _Toc459110927][bookmark: _Toc462174898][bookmark: _Toc462175441][bookmark: _Toc462175788][bookmark: _Toc462176145][bookmark: _Toc462176554]15.1除通用条款15条约定外，具体变更操作如下：
15.1.1发包人提出的变更或承包人提出的合理性变更建议受到发包人采纳而引起的变更。发包人提出的设计变更，由发包人出具设计变更通知书，承包人收到变更通知书并完成设计变更文件后，填写工作联系单报发包人确认后才可进行实际变更；承包人提出的合理性变更建议，由承包人填写工作联系单报监理及发包人确认，对经济、技术论证可行的方可同意变更，形成正式变更文件；因变更造成的费用增加予以确认，计入工程结算，最终以东山县财政投资评审中心审核为准。
15.1.2工作联系单：《工作联系单》应报监理、发包人确认。联系单一式四份，审批后发包人两份，监理单位、承包人各留一份。联系单要求如下：
（1）联系单签证单编号应连续有效。
（2）事由应描述清楚，作为往来的联系文件。涉及到量、价的确认应与联系单对应填写工程签证单。
（3）完整齐全的工作联系单原件及附件应由发包人签字后才能作为结算和付款的依据。
设计变更单汇总表、工程联系单及联系单汇总表的格式表单另行制定，由发包人确认后实施。
15.1.3变更估价原则
变更估价按照本款约定处理：
（1）已标价预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（2）已标价预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
（3）已标价预算书中无相同项目，也没有类似项目的，由承包人提出估价申请，报监理人及发包人确认。
（4）变更的价格最终以经东山县财政投资评审中心审核的价格为准。
15.1.4变更估价程序
承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。
15.1.5签证
经监理及发包人审核确认的工程现场签证，计入工程结算。签证最终以东山县财政投资评审中心审核为准。
签证管理办法
（1）工程经济签证事项承包人应在承发包双方确定变更后14日天内办理签证手续，逾期办理无效；如属隐蔽工程、不可复查的工程量或做法，必须在其被覆盖或清理之前现场核验并确认，不得事后补办，还应留存能完整反映施工实际情况的影像资料，作为工程结算审计的依据。发包人在收到承包人提出的签证后14日内给予答复。
（2）合同约定工程量按实结算，现场尚未按原施工图进行施工即进行设计变更、不存在重复施工现象的，只需进行《工程联系单》确认，无需进行签证确认，最后均体现在竣工图中，以免造成结算重复计算。
（3）签证事项承包人应在甲乙双方确定变更后14日历天内办理，逾期办理无效，视为该项变更不涉及合同价款、工期的变更；如属隐蔽工程、不可复查的工程量或做法，必须在其被覆盖或清理之前现场核验并确认，不得事后补办。
（4）工程签证意见应清晰明确不引起歧义，附件（包括但不仅限于图纸、清单、彩色照片、文字附注等）应齐全有效，所有附件发包人项目负责人均应签字确认才能作为造价计量的依据。
（5）若施工过程因承包人不作为或者操作不当，而需委托第三方对工程进行修复或处理的，其产生的费用理赔原则应在相关联系单或签证单上注明清楚，或按《施工项目处罚审批表》流程进行报批（见附表8）。
（6）同一事项的工程签证的增、减量差和价差应同时计算，如只计算增加而不计算减少则该工程签证无效。现场发生的核减造价的签证，发包人项目负责人应作为主办人督促承包人提交相应的签证单，以便及时掌握工程总价变动情况。
（7）对于拆除事项的签证必须注明拆除后的主材是否可以再利用，损耗率有多少。
（8）签证只对工期或实际工程量进行确认，若无特殊原因或提前报备，并不对其采用的特殊施工方式或措施进行确认。
（9）因设计变更导致承包人原下单预订的产品无法使用，则应拍照留存，并明确其材料加工或供应情况，作为签证附件，若无法提供材料，则不给予签证。签证应明确其材料的处置方式。
（10）签证单编号应连续有效。编号规则另行约定。
（11）签证一式四份，审批后发包人两份（项目负责人、预决算部各一份），监理单位、承包人各留一份。
（12）因承包人原因导致的工程变更签证，承包人无权要求追加合同价款。
（13）工程签证单及签证单汇总表格式表单另行制定，由发包人确认后实施。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人无奖励。
[bookmark: _Toc462175789][bookmark: _Toc462176146][bookmark: _Toc462176555]15.5计日工
15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
[bookmark: _Toc462175790][bookmark: _Toc462176147][bookmark: _Toc462176556]15.6暂估价
签约合同价包括暂估价的，按合同的约定进行支付。
[bookmark: _Toc415435256][bookmark: _Toc437353089][bookmark: _Toc459110928][bookmark: _Toc462174899][bookmark: _Toc462175442][bookmark: _Toc462175791][bookmark: _Toc462176148][bookmark: _Toc462176557][bookmark: _Toc462178495][bookmark: _Toc24710411]16.价格调整及调整方法
[bookmark: _Toc415435257][bookmark: _Toc437353090][bookmark: _Toc459110929][bookmark: _Toc462174900][bookmark: _Toc462175443][bookmark: _Toc462175792][bookmark: _Toc462176149][bookmark: _Toc462176558]16.1物价波动引起的调整
因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1钢筋、水泥及机械台班价格具体调整办法如下：
（1）钢筋、水泥材料价格上涨或下降幅度在5%以内（含5%）的、其价差由承包人承担或受益；价格上涨或下降幅度在5%以外的，其价差(即超过5%的部分) 由发包人承担或受益。
按下列规定办理： 钢筋、水泥材料差价按施工期每个月的完成量按月进行调整差价。 钢筋、水泥材料差价计算以施工期《漳州建设工程造价管理信息》东山县钢筋、水泥综合价与预算编制期的《漳州建设工程造价管理信息》东山县钢筋、水泥综合价的差额为依据。材料价格为区间值时取平均值。施工期钢筋、水泥材料信息价若有上、中、下旬3种价格时，取3者的平均值。
 （2）机械台班价格上涨或下降幅度在10%以内（含10%）的，其价差由承包人承担或受益；上涨或下降幅度在10%以外的，其超出10%部分的价差由发包人承担或受益。
  按下列规定办理：施工期的机械台班价格与预算编制期的机械台班价格的差额为依据，机械台班价格有区间值时取平均价。上涨或下降幅度在10%以内（含10%）的，其价差由承包人承担或受益；上涨或下降幅度在10%以外的，其超出10%部分的价差由发包人承担或受益。
（3）价差调整部分只计取差价和税金，不计取其他费用。承发包双方应及时对补差的材料数量与价格办理确认手续，作为调整合同价款和支付进度款的依据。
16.2优质工程增加费：无
[bookmark: _Toc340128316][bookmark: _Toc314211792][bookmark: _Toc415435258][bookmark: _Toc437353091][bookmark: _Toc459110930][bookmark: _Toc462174901][bookmark: _Toc462175444][bookmark: _Toc462175793][bookmark: _Toc462176150][bookmark: _Toc462176559][bookmark: _Toc462178496][bookmark: _Toc24710412]17.合同价格与支付
[bookmark: _Toc415435259][bookmark: _Toc340128317][bookmark: _Toc437353092][bookmark: _Toc459110931][bookmark: _Toc462174902][bookmark: _Toc462175445][bookmark: _Toc462175794][bookmark: _Toc462176151][bookmark: _Toc462176560]17.1 合同价格
17.1.1 合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整。中标价（中标人的投标总价）仅作为签约时的合同暂定价，其中建筑安装工程费待工程预算造价经东山县财政投资评审中心审核后重新计算并签订补充协议；具体按下述方式执行：
（1）建筑安装工程费：签订合同后中标人在建筑安装工程最高投标限价的限额内进行限额设计，在中标人完成施工图设计并经审查后，由招标人委托有资质的第三方咨询机构编制预算，预算造价（预算造价不得高于中标价）经合同双方核对后（编制预算完成28天内核对）报东山县财政投资评审中心审核，经东山县财政投资评审中心审核后的预算价作为控制价。合同价为经财审的预算造价按照可竞争项目造价下浮 （中标下浮率K）加上不可竞争项目造价之和计算，并签订合同补充协议。补充签订的合同价，作为施工期间进度款的支付及结算依据，除了招标人要求对经图审合格后的施工图做出变更、调整以及招标文件或工程总承包合同中约定可以变更价款外，经双方确定的实际合同价格在合同实施期间保持不变。施工期间发生变更的，应当按规定经东山县财政投资评审中心批准后列入结算，结算金额以东山县财政投资评审中心审核结果为准计取。
中标人应条件响应招标人同财政投资评审中心双方认可的审核结果，并对审定后综合单价不再提出异议。
（2）二类费用（总承包管理费、工程保险费、勘察测量费、施工图审查费、设计费、招标代理服务费、工程交易费、临时设施费、联合试运转费等项目服务费）：   万元，此费用包含一切费用及所有税费，固定总价加风险包干。
（3）合同约定进行的调整：包括设计变更、工程现场签证、价差调整、优质工程增加费（如有）等。
17.1.2预（结）算编制计价依据如下：
（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《专业工程工程量计量规范》（GB50854～50862-2013）；福建省建设工程造价管理总站闽建价[2016]9号《关于实施国家2013版建设工程工程量清单计价与计量规范有关问题的通知》；福建省住房和城乡建设厅办公室闽建办筑[2016]13号《关于建筑业营业税改增值税调整福建省建设工程计价依据的实施意见》；
（2） 费用定额：按《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）；
（3）消耗量定额：《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401～409-2017）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省古建筑保护修复工程预算定额》（FJYD-203-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301～311-2017)、《园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件（截止2020年 月  日以前）。
（4）人工费按施工期人工预算单价计算；
（5）材料价格按照合同签订当月的《漳州建设工程造价管理信息》东山县（综合）建设工程材料信息价格。东山县（综合）信息价没有的，参照《漳州建设工程造价管理信息》漳州市（综合）建设工程材料信息价格、《漳州市建设工程材料价格》并结合市场询价确定。信息价没有的材料由市场询价确定。以上价格最终结算单价以东山县财政投资评审中心审定为准。
（6）机械台班单价按照2020年第一季度的《福建省施工机械台班单价》计取。
（7）建设行政主管部门颁发的有关工程造价的文件规定。
（8）工程造价按照可竞争项目造价下浮（中标下浮率K）加上不可竞争项目造价之和计算，不可竞争项目主要包括规费、税金、安全文明措施费（安全施工费、文明施工费、临时设施费）、大型机械设备检测费、暂列金额、暂估价等。
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17.2.1预付款
预付款的额度：无。
付款支付期限：/。
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17.3.1 付款时间
1、二类费用（总承包管理费、设计费、工程保险费、勘察测量费、施工图审查费、招标代理服务费、工程交易费、联合试运转费等项目服务费）
进度款按设计进度支付：
①施工图经图审机构审核合格后7天内，支付至二类费用的70%。
②整个项目工程竣工验收合格，经双方确认后付清二类费用尾款。
2、建安工程进度款的支付： 
(1)土建部分
①按当月实际完成工程量对应价款的75%，在收到中标人按合同规定提交的支付申请，并经监理人审核且报发包人批准后，以银行转帐的方式支付。
②工程竣工验收合格后14天内，支付至已完工程量对应价款的85%（不含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用等） 。
(2) 设备及安装调试部分
①实施具备设备安装条件、主体设备进场前30天内买方支付合同额30%设备工程款；设备到场后30天内买方支付合同额30%设备工程款；安装完工且水质调试达标结束30日内买方支付合同额20%设备工程款。
(3)工程决算经东山县财政投资评审中心审定确认后，收到支付申请后14天内，支付工程款至审定建安工程款的97%。
(4)工程缺陷责任期满后14天内发包人支付承包人剩余建安工程款的3%（质量保修金）。工程缺陷责任期（24个月）满后一个月内付清余款。(质量保修金允许用等额保函替代。)
注：①承包人提出申请拨付第一笔施工工程款时应提供办理工伤保险、农民工工资保证金凭证及农民工工资支付专用帐户等相关证明；
②工程款全部以银行转账形式支付。承包人在收到发包人的每一笔款项前，应向发包人提供国家税务正式的建筑增值税专用发票及完整申请手续；
③第二次及以后每次拨付款前，承包人必须出具之前该承包人已发放给本工程劳务人员的工资表。
承包人在总包过程中应把握经济实用的原则，严格把好造价关，工程结算造价不得突破发包人的限额要求。
3、上述所有款项按合同约定经发包人和监理人审核无误后，由项目发包人直接向承包人支付。承包人为获得合同支付款项而出具的所有税务增值税发票均应向项目发包人开具。
4、由于施工图预算审核造价延误造成工程进度款无法确定时，采用发包人和承包人双方协商工程进度款支付金额，承包人应同时提供同等金额的工程进度款担保保函。

17.3.3进度付款申请单
进度付款申请单的份数：一式六份。
[bookmark: _Toc437353095][bookmark: _Toc340128320][bookmark: _Toc415435262][bookmark: _Toc462176563][bookmark: _Toc462175448][bookmark: _Toc462176154][bookmark: _Toc462175797][bookmark: _Toc459110934][bookmark: _Toc462174905]17.4 质量保证金
[bookmark: _Toc221951262][bookmark: _Toc314211793]17.4.1质量保证金扣留：工程结算经东山县财政投资评审中心审核确定后扣留工程结算价款的3%作为本工程的质量保证金。
17.4.2承包人在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满后3天内向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人在工程缺陷责任期（24个月）满后一个月内付清剩余质量保证金。
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17.5.1 竣工付款申请单
（3）竣工付款申请单约定的份数为六份，期限为建安工程结算经东山县财政投资评审中心审核后28天内 。
17.5.3竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人必须在工程竣（交、完）工验收合格后6个月内编制完建安工程结算并将完整资料送发包人，否则予以退件。
竣工结算申请单应包括的内容：招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）等东山县财政投资评审中心审核批复所需的竣工结算资料，承包人报送结算资料应真实、合规及合法。竣工结算最终以东山县财政投资评审中心审核为准。
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17.6.1 最终结清申请单
（3）最终结清申请单约定的份数为 六 份，期限为 缺陷责任期终止证书签发后28天内 。
17.6.3本工程接受政府工程造价审计和竣工决算审计，承包人应予以配合。审计机构的审计调整金额与发包人签发的支付证书金额或财政部门的评审金额有偏差的，承包人自行应与审计机构核实、沟通。审计机构出具的审计意见核减相关工程造价的，本工程造价及付款相应调减，未支付的部分不再支付，已支付的承包人应退回给发包人。
17.6.4发包人向承包人的所有支付（包括预付款、安全文明措施费、工程进度款、竣工结算款等），每笔款项支付前，承包人应按照发包人的要求向发包人提供与当期付款金额等额的、符合国家规定的合格增值税发票，发包人收到承包人开具的合格发票并审核无误后，支付合同款的当期金额。
因承包人未能提供增值税发票或提供给发包人的增值税发票不合格，承包人应根据发包人要求重新提供合格增值税发票。承包人开具发票必须确保发票票面信息全部真实，相关材料品目、价款等内容与合同相一致，因承包人开具非法无效票据而给发包方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，承包方需向发包方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等；若无法提供，发包方有权拒绝支付相关款项并顺延付款时间。
发票不合格包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因承包人迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。
17.6.5最终结清付款以经东山县财政投资评审中心审核的结果为准。
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18.2竣工验收申请报告
竣工资料内容：按《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》（建建[2000]142号）和《福建省建筑工程文件管理规程(施工分册)》（DBJ13—56—2004）等相关规定及国家、福建省、漳州市城建档案馆的最新有关规定提交一式8套（其中一套为原始材料）完整的技术档案、声像档案和施工管理资料，具体应满足《建设工程文件归档整理规范》GB/T 50328-2001规定及国家、福建省、漳州市的最新有关规定（若有）。承包人应负责办理建设工程档案移交工作（向档案馆移交）及竣工归档、备案手续,发包人和使用人予以配合。竣工工程技术档案和施工管理资料应当在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人。承包人未按时交付竣工工程技术档案和施工管理资料的，发包人可不支付竣工付款。
竣工资料份数：一式8份。
18.3竣工验收
18.3.5实际竣工日期：以竣工验收合格日期为准。
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19.7 保修责任
本合同工程约定的工程质量保修范围为：工程竣工图纸包含的所有承包范围内的工作内容。
保修期限、保修责任为：工程竣工验收合格之日起按《建设工程质量管理条例》及现行的相关规定执行执行。其他未规定保修期限的均为2年。
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起2天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托他人修理。保修费用从工程质量保修金内扣除。2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体工程结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。5、质量保修完成后，由发包人组织验收 。
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20.1.1 承包人向双方同意的保险人投保建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容如下：
投保险种：建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险和劳工险，以及行政主管部门规定必须投保的和承包人认为必要的险种。
保险范围：                                                         
保险金额、保险费率和保险期限：保险金额不低于行业规定，其保险费率由承包人与保险机构商定，保险期限为从工程开工至工程完成竣工验收合格后28天，但第三者责任险期限为缺陷责任期满为止。保险费由承包人承担。
需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等：        
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应投保第三者责任险。
第三者责任险的保险费率：由承包人与保险机构商定，保险费由承包人承担。
第三者责任险的保险金额：不得低于政府有关部门规定的最低赔偿金额。
20.4其他保险
需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等：承包人应办理农民工工伤保险、团体意外伤害险，并承担其保险费用，保险期限为从工程开工至工程完成竣工验收合格后28天；其余按合同通用条款和建设项目所在地有关规定执行。
20.5.1 保险凭证
承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的时间为投保后15天内，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
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21.1.1除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。
21.1.2 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项金额经东山县财政投资评审中心审核后28天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc24710417]22.违约
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22.1.2（4）承包人有下列行为之一的，按以下约定执行:
①项目总负责人、项目技术负责人、施工项目负责人、设计项目负责人每更换一人次计扣违约金：5万元；其他人员每更换一人次计扣违约金：1.5万元。项目部人员变更（或不到位）超过50%的，业主有权清退该中标单位并上报主管部门处理，造成的损失由中标人全额承担。
②项目部人员在监理人发出开工通知或工程实际开工后5天内（包含5天）未进场； 或1个月内经查2次不在岗或未经批准离开工地超过1天或1个月内发包人通知开会2次不在的；项目总负责人、项目技术负责人、施工项目负责人、设计项目负责人按5000元计扣违约金；存在上述情形，其他人员每人次按1500元计扣违约金。
③项目部实行指纹考勤机签到、签退管理办法，项目部根据工作需要安排班次，经业主批准后必须严格遵守。未及时签到，并在1小时之内办理补签到手续的视为迟到，一个月内迟到三次视为缺勤一天；迟到1小时以上视为缺勤半天。因特殊原因未能签到或签退，但可以证明未迟到、早退、旷工的，必须由单位出具书面证明，事先报业主代表批准后允许计为在岗。业主将派代表不定期进行抽查，对抽查中发现未尽职或擅离岗位者视为缺勤。承包人主要施工管理人员缺岗（勤）或擅自离开施工现场的违约责任：处以0.5万元每人次的罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
④对于投标人主要施工机械未能及时到场的，或进场的施工机械不能满足工程施工要求的，每缺少一项计扣承包人违约金5万元。
⑤违反施工操作及管理程序，或违反质量、安全管理规定，或违反有关文明施工的规定；或在各种报表及检查试验记录中作假，或诱导发包人代表或监理工程师作假的；可视情节按2500元/次计扣违约金。
⑥承包人未按合同要求采购材料和设备的，按该项采购总价款的5%计扣违约金。
⑦承包人有转包、违法分包或未经许可擅自分包工程的，按违约转包、违法分包或擅自分包工程造价的的5%计扣违约金。
⑧承包人未及时、准确、完整地收集、整理、编制、传递与施工有关的文件资料的，每项（次）计扣承包人违约金1500元。
⑨承包人未按合同约定的标准、程序、期限申报竣工结算报表，或编制的竣工图纸、现场签证、工程洽商、工程结算等文件与实际情况或承包人完成的工程量不符的，每项（次）计扣承包人违约金1500元。
⑩承包人未在施工现场明显处设置不得少于2面工程概况告示牌（工程概况告示牌应表明工程名称、施工单位、监理单位、施工起止时间、项目负责人姓名、联系电话等），少设置一面扣承包人违约金250元。
⑪ 严禁在人行道上乱搭盖、乱占道，堆放材料的工棚严禁当作工人宿舍。施工中使用的材料应严格堆放在正在施工路段内并设置围档，不得随意堆放占道。如发现承包人未按规定设置围档或标志的，贵单位有权处罚，一次处予以处罚100元。确因场地条件所限，无法留出交通通道的应设立明显指示和警示标志，应疏导行人和车辆安全通行。
（5）因承包人原因不能按照本协议约定的时限完成福建省工程项目建设监管信息系统人员录入工作的，承包人承担违约责任如下：每逾期一天，按主合同签约合同价的千分之一（不低于1500元，且不高于1.5万元）支付违约金给发包人。逾期超过15日历天，暂停支付工程进度款，情节严重的，提请建设行政主管部门给予承包人及其项目负责人通报批评、警告、责令停工等违约处罚，直至整改完成。
（6）承包人必须指派专人负责12345、数字城管等诉求件的处理，及时整改反馈。因承包人原因不能按12345、数字城管等诉求件要求期限完成，承包人承担违约责任如下：按每个诉求件500元支付违约金给发包人，发包人从工程款中扣除；发包人有权另行委托第三方进行处理，费用由承包人承担。
（7）承包人未经发包人同意将设计任务转包或者私自分包的，发包人将有权中止合同，承包人应按设计费的10%向发包人支付违约金。
（8）承包人未按照国家及建设部、交通部现行的强制性技术标准、规范和规程进行设计，或未根据勘察成果资料进行工程设计，或承包人在设计文件中指定或变相指定材料或设备的生产厂、供应商的，承包人应按设计费的5%向发包人支付违约金。
（9）承包人未能按期完成并提交设计文件或变更设计的，每延期一天，发包人将按设计费的5‰或变更工程设计费的5‰扣除承包人的违约金。
（10）承包人应在收到发包人或发包人委托单位或上级主管部门提出的审查意见后10天内，完成对相应阶段的设计文件的修改工作。若超过本款规定的期限，将视为承包人违约，每延期1天，承包人应按相应阶段设计费的2‰向发包人支付违约金。
（11）未按设计图或施工组织设计施工，或单项或单位工程质量达不到合同约定标准，承包人负责返工并修复，按所涉及的分部分项工程的签约合同价的2％计扣违约金；并不低于5万元。整体工程经验收质量达不到标准，承包人负责修复，计扣违约金为签约合同价的5％，并不低于5万元。
（12）因设计深度不够、资料不足、方案缺陷或设计质量低劣而被要求返工从而造成的质量问题的，除由承包人负责继续完善设计外，发包人还可视造成的时间延误和费用损失，承包人应向发包人支付合同价中设计费的10%的违约金，由此造成发包人的工程费用增加的，承包人还应赔偿损失。
（13）承包人若未及时选派合格的设计代表进驻施工现场，或未能在发包人和承包人约定的时间内给予答复或完成变更设计的，每延期5天（不足5天按5天计），承包人应按1万元/次向发包人支付违约金。
（14）因设计错误而造成一般质量事故的，承包人除应免收造成事故部分的设计费外，承包人还应无偿继续完善设计，并承担事故造成的损失，从设计费中扣除。
（15）因设计错误而造成重大质量事故的，发包人有权报请有关主管部门视事故造成损失的情况给予其他处罚。
（16）承包人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计原因引起重大设计变更造成发包人的工程费用增加的，承包人应赔偿损失。因承包人原因引起的变更设计，若累计设计变更的工程价款超过施工合同价（中标价）的5%，则按超出的比例乘以设计费计扣承包人违约金，该项违约金最高限额为设计合同总价的20%。
（18）设计代表未能满足以下情形之一的，视为承包人违约：
A、设计代表必须驻地，应当参加相关工程会议，签署相关文件，否则，按承包人违约处理，每一人次不在场一天按1500元向发包人支付违约金。
B、当发包人或监理工程师要求设计代表到施工现场处理设计问题时，设计代表应当在收到通知后的2小时内到达；当发包人或监理工程师要求承包人对设计问题或设计变更作出答复或审查、确认时，设计代表应当在2个工作日内作出书面意见。否则，按承包人违约处理，每一人次按2万元向发包人支付违约金。
C、承包人应当按照合同文件规定的人员签署设计成果文件，发现签署人不符者，视为承包人员不到位，每人次按设计合同总额的3%向发包人支付违约金。
D、设计代表的驻地建设必须通过发包人的检查验收，承包人派驻现场的设计代表应接受发包人的监督，否则，将视为承包人违约，按设计费的2%向发包人支付违约金。
（19）所有违约金、赔偿金在承包人履约保证金或进度款中扣除。
（20）其余详见合同附件“违约处罚实施细则”。
22.1.7发生专用条款22.1.1承包人违约情形后，承包人拒绝整改的，发包人可在提前三日通知后，没收其履约保证金；承包人工期延误的按11.5款处理。
22.1.8 因承包人违约解除合同
[因承包人违约解除合同]补充：
如有以下情况之一发生，发包人有权书面通知解除合同，通知至送达承包人或现场项目经理部后生效，由此造成的所有损失由承包人承担。：
(1)承包人在施工过程中擅自停工、窝工、施工缓慢或因承包人其他原因致使合同约定的工期延误10%及以上或根本无法达到的。
(2)承包人在施工过程中的主要分部施工质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却无正当理由拒绝整改的。
(3)承包人因其他法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款的，致使合同无法继续履行的。
(4)承包人擅自更换本工程项目经理或项目管理班子中的人员不能及时到位或擅自更换，经发包人提出异议后10天内不纠正的。
(5)承包人对资金专户的使用无法达到本合同约定的要求，且在一个月内仍无法整改的。
(6)承包人因欠缴税款致使工程所在地税务主管部门拒绝为其提供税务发票的。
(7)承包人破产或宣告停业清理，且此清理不是出于重组、重建或合并之目的。
(8)承包人在施工过程中未按照招标文件以及工期论证机械数量要求和组织相应数量的施工机械进场施工，致使合同约定的工期无法达到的。
（9）合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。承包人在施工现场的材料、设备、临时工程的使用费由发包人与承包人协商确定；承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件应免费提供给发包人使用。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。
（10）承包人发生合同约定的违约情形时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以专用合同条款中约定的违约金，并由发包人将其违约行为上报建设行政主管部门，作为不良记录纳入建设市场信用信息管理系统。
第16.2.4项[因承包人违约解除合同后的处理]第（2）目补充：
（2）合同解除后，承包人应支付的违约金包括（但不限于）：发包人将未施工的工程或未完成的工作委托他人实施而增加的招标代理费、造价咨询费、因人工、材料、设备、机械台班价格上涨而增加的工程造价、因法律法规变化而增加的费用、因合同实施条件发生变化而增加的费用等。
合同解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任
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[bookmark: _Toc462174924][bookmark: _Toc415435283][bookmark: _Toc437353114][bookmark: _Toc340128329][bookmark: _Toc462175816][bookmark: _Toc462176582][bookmark: _Toc462176173][bookmark: _Toc459110953][bookmark: _Toc462175467]24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成、的，按下列第（2）种方式解决：
（1）向     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向项目所在地人民法院起诉。
当产生任何争议及任何争议正在仲裁时，除争议事项外，双方将继续执行本合同未涉争议及仲裁的其它部分。
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25.1工资保证金
承包人应根据按《福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于工程建设领域工资保证金实行差异化缴存的通知》(闽人社文〔2017〕336号)、《东山县人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》（东人社[2018]91号）、《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2018〕8号）要求，在工程项目开工前，应到工程项目所在地银行开设工资专户，并与建设单位、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》，在工程施工过程中，承包人应分解工程价款中的人工费（工资款）并报送发包人，由发包人将工程款中的人工费（工资款）单独拨付到工资专户，工资专户资金专项用于支付农民工工资。
承包人在工程施工期间不得拖欠工人工资，否则，发包人为确保工程顺利施工，有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠的工人工资，由此发生的一切费用由承包人承担，并处以承包人5万元/次的罚款。若发生围堵相关单位办公场所或恶性上访造成严重影响罚款承包人10万元/次。
25.2承包人进场后，应严格执行漳州市关于渣土运输的有关规定。杜绝使用非法渣土车；严格按漳州市城市管理执法局核准的“建筑垃圾和工程渣土运输卡”指定的运输路线、时段和处置地点行驶和卸放，不得丢弃、遗洒，不得乱倒、乱卸；如有违反，一经发现，发包人将向有关部门举报并严肃处理。发现一次，承包人除按漳州市城市管理执法局的有关规定接受处罚外，还须承担因此对相关单位造成的损失，并且发包人另按漳州市城市管理执法局的处罚金额向承包人追加处罚，由发包人从承包人的工程款中抵扣或从承包人的履约担保中支取。
25.3若因特殊原因，造成部分工程停建、缓建或规模减小，则工程量按照实际完成量计算，发包人不另外承担违约责任。
25.4土方（含垃圾）处置项目费用结算按属地审批部门审批的土方临时倾卸点和漳州市城市管理执法局审批的运输卡确认的距离，以及漳州市城市管理执法局确认的在审批的土方临时倾卸点倾卸的土方数量计算。
25.5承包人严格执行发包人关于工程管理的相关规章制度。如相关规章制度要求有出入则以较严格者为准，如相关规章制度修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。
25.6合同各方就履行合同及发行纠纷时涉及各类通知、协议等文件以及法院、仲裁等司法机关各阶段审理或强制执行涉及的法律文书送达时的送达地址及法律后果作如下约定及确认：
1、发包人确认其有效的送达地址
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，联络人：       电话：＿＿＿＿
2、承包人确认其有效的送达地址
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，联络人：       电话：＿＿＿＿
3、合同任意一方如需变更上述送达地址及联络方式的应当以书面方式履行通知义务。
4、合同一方当事人或法院、仲裁等司法机关，发送的各类文件、文书，均可选择按上述送达地址，直接邮寄。
合同任意一方当事人提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和拒绝签收等原因，导致合同一方当事人或法院、仲裁等司法机关，发送的各类文件、文书，未能被当事人实际接收的，以邮寄文书投递之日起十日或者相关邮寄文件退回之日视为送达之日（以先到日期为准）；
25.8施工现场远程视频监控管理
承包人在施工中配置监控系统，在领取中标通知书后7天内向发包人提交符合闽建建[2010]50号、闽建建[2011]51号等现行省市有关文件要求的视频监控施工方案，并在发包人审批后10天内完成监控工程。必须在开工之前，将工地安装的远程视频监控系统与主管部门提供的信息中心平台窗口对接。（工程现场远程视频监控系统是指在施工现场采集视频信号，通过网络传输和信息处理后接入业主及市建委视频监控专网，实现对在建工地24小时实时监控及录像。同时，通过监控系统及时反映工程质量安全动态，实现管理部门对现场多级远程网络监控和管理。）承包人须保证维护监控设施完善及过程资料的完整至工程验收完成，随时接受发包人的调阅及检查，如24小时内有时间段查到无录像，发包方有权处罚，一次予以处罚2500元。费用按实结算。
25.9本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议/合同，补充协议/合同与本合同具同等效力；补充协议/合同与本合同不一致时，以补充协议/合同为准。
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廉 政 合 同
 
根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人福建省水利投资开发集团东山水务有限公司(以下简称“发包人”)与中标单位         (以下简称“承包人”)，特订立如下合同。
1. 发包人承包人双方的权利和义务
(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规有关规定。
(2)严格执行         (项目名称)            工程的合同文件，自觉按合同办事。
(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设计廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
(6)发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2. 发包人的义务
(1)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
(2)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
(3)发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
(4)发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
(5)发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
(6)发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3. 承包人义务
(1)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
(2)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
(3)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
(4)承包人不得为发包人单位和个人购置或提拱通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4. 违约责任
(1)发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(2)承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。
5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合规定范围内的裁定意见。
6. 本合同有效期为发包人承包人双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7. 本合同作为                 合同的附件，与工程合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
8. 本合同一式十二份，双方正本各执一份，副本各执五份。
 
 
甲方：    (单位全称)  (盖章)              乙方：    (单位全称)  (盖章)  
法 定 代 表 人：                          法 定 代 表 人：
或                                        或
其授权的代理人：    (职务)                其授权的代理人：    (职务)       
                    (姓名)                                    (姓名)       
                    (签字或盖章)                              (签字或盖章) 
地          址：                          地          址：
电          话：                          电          话：
日          期：                          日          期：


[bookmark: _Toc413833457][bookmark: _Toc313100305][bookmark: _Toc419882648][bookmark: _Toc403119985][bookmark: _Toc425148805][bookmark: _Toc24710421]B、安全文明施工合同格式
安全文明施工合同
 
为在        （项目名称）           工程合同的实施过程中，为保障施工人员的安全和职业健康，创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全文明管理工作，提高建设工程安全文明施工水平，本项目业主福建省水利投资开发集团东山水务有限公司（以下简称“发包人”）与承包人      （以下简称“承包人”）特此签订本合同：
（一）安全生产
（一）、发包人职责
1. 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
2. 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
3. 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
4. 组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。
（二）、承包人职责
1. 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合现中的有安全要求。
2. 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3. 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4. 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5. 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6. 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7. 施工企业成立施工现场防火安全领导小组和义务消防队，建立施工现场防火管理制度和防火工作档案。管理制度应明确防火负责人、管理人员及各岗位的防火安全职责。
施工现场内木工加工场所、配电室、油料库、办公室、宿舍、食堂以及其他易燃易爆危险部位按规定配置消防器材，并专人管理，定期维护、保养。
8. 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
9. 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
10. 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
11. 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
二、文明施工
 （一）、发包人职责
1. 严格遵守国家有关安全文明施工生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关文明施工要求。
2. 按照“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，进一步促进工地文明建设，提高文明施工水平，尽量减少施工对环境和居民生活的影响。
3. 组织对承包人施工现场文明施工检查，监督承包人及时处理发现的各类隐患，促进承包人积极申报参与安全文明工地评比活动。
4. 及时根据约定支付安全文明施工措施款项。
（二）、承包人职责：
承包人应严格遵守《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)、《建筑施工安全文明工地标准》(DBJ13-81-2006)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90) 等有关规定，根据有关规范标准要求做好以下文明施工措施。
1. 承包人驻地建设	
1.1 一般要求
1.1.1 承包人应建立施工与管理所需的办公室、住房、医疗卫生、车间、工作场地、仓库与贮料场及消防设施，新建建筑面积不应少于附件《施工单位履约承诺书》约定的面积。施工现场施工作业区与非施工作业区(办公、生活区)有明显区域划分和隔离，设置单位铭牌和门卫；生活区布局合理、排水畅通、垃圾入箱、泔脚入桶；环境整洁美化，照明设施完好，灭害措施落实，基本生活设施齐全，符合卫生标准。
1.1.3 驻地建设的总平面布置包括防护、围墙、临时便道和安全、防火安排，应经监理工程师事先批准。
1.1.4 驻地建设的管理与维护，应满足科学管理、文明施工的要求。工程交工之后，承包人应自费将驻地恢复原貌，并经监理工程师验收合格。但交工时双方另有协议者除外。
1.2 现场办公、住宿与生活设施
1.2.1 施工现场办公、生活区域建立卫生责任管理制度，设置醒目的环境卫生宣传标牌和责任区包干图。生活垃圾有专人管理，定期清扫，并采用加盖容器装纳。容器放置在规定的地点。
1.2.2 施工现场办公室是活动房或砖木、砖混结构，不使用竹制或塑料编织布等材料搭设的简陋用房。办公室整洁卫生、墙面抹光、地面硬化、桌椅良好。
1.2.3 在建工程不得兼作住宿。
1.2.4 宿舍符合下列规定：
(1)活动房或砖木结构，应通风、采光，房间净高不得低于2.5米，地面面层为砖铺或水泥砂浆，墙壁天棚刷白，宿舍门窗完好。
(2)床铺为单层或双层木、钢制床，第一层床距地面为0．5米，第二层距第一层床间距不低于1米，距天棚不低于1米，床长不小于2米，每人铺位宽度不小于0.8米。一个房间不超过30人，不睡通铺。
(3)室内要通风良好，整洁卫生，卧具、用具摆放整齐，垃圾袋装，配有防蚊、蝇、蟑螂、老鼠等灭害措施。室内电线、灯头、开关符合用电标准，严禁使用“三炉”。室外有晒衣架，不宜在室内晾晒衣物。 
1.2.5 施工现场食堂应符合下列规定：
(1)食堂建造采用砖木、砖混结构，墙壁天棚刷白，水泥砂浆地面，有条件可铺设马赛克、地砖等，要有给水、排水管道。食堂内摆设应整齐、清洁，设垃圾容器。食堂四周做到地面平整、清洁、无积水。
(2)厨房设排烟、气设施，炉(灶)台贴磁砖，锅灶台面起0.6米高度内的墙面应贴磁砖，其它部位墙面应采用砂浆抹光。
(3)炊事用具经常消毒，保持清洁卫生，食品贮藏在柜(箱)内，生、熟菜饭分开。厨房有灭蚊蝇、蟑螂等措施。
(4)炊事人员定期到卫生防疫部门体检，上岗须身着白色工作服、工作帽，并持有卫生健康证。
(5)施工现场根据就餐人数提供符合卫生条件的就餐场所。施工现场设立饮水处，配置满足和方便职工饮水设施，保证职工随时喝上干净卫生的饮用水。
1.2.6 施工现场沐浴室符合下列规定：
(1)沐浴室结构牢固，使用面积不得小于6平方米，墙面、地面贴磁砖或抹防水砂浆，室内有排水、排气设施。照明器具要采用防水灯头、防水开关，并设置漏电保护装置。
(2)沐浴室按施工人数每20—25人设置一个沐浴喷头。
(3)沐浴室保持清洁卫生，并应有专人管理，定时冲刷。
1.2.7 施工现场厕所符合下列规定：
(1)厕所结构牢固，能防雨、防风，墙面、地面贴磁砖或抹水泥砂浆，坑池壁采用砖砌或混凝土浇捣。
(2)厕所采用水冲式，并按施工人数每20—25人设一个蹲位。
(3)厕所有化粪池，严禁将粪便直接排入下水道或河流沟渠。厕所有专人管理，经常清扫，保持清洁卫生。
1.2.8 施工现场生活区设置供职工学习、娱乐的活动室，活动室设置报刊、图书、游艺品、电视机、音响等设施。
1.3 其他建设
1.3.1 车间与工作场地
(1) 为了对本工程使用的所有施工机械进行养护、检修或改进以及工程材料(如钢筋、钢板等)的再加工，车间必须要有相适应加工设备。
(2) 施工机械停放场，应保持整洁和便于工人操作，并保证出入通道畅通。
1.3.2 仓库、贮料场及拌和场
仓库区的规模和组成应能为贮存材料、燃料、备件及其他物件提供足够的面积，所贮存的材料及备件数量能保证本工程的需求。仓库、贮料场及拌和场应保持整洁，地面应硬化，不同材料应设标志分别堆放，灰粉状材料应遮盖、并应防止有害物质污染和混杂于其他物质之中。
1.3.3 交通组织
(1) 施工企业必须按批准的施工交通组织方案落实各项措施。不封锁交通或半封锁交通施工的路段，要有确保社会车辆、行人安全通行的车行道和人行道；封锁交通施工的路段，要有特种车辆和沿线单位车辆、行人安全通行的出入通道、车行便道和人行便道。
(2) 在施工道路(或标段)的两端，应当按交通管理部门的规定，设置交通安全警示标志和车辆导向标志(特殊需要，可提前一至二个路格设置)；夜间应当设置示警灯及照明灯，便于车辆、行人安全通行；在交通繁忙的复杂路段应当配备专人执勤指挥。
(3) 跨越各类地下管线施工沟槽的通道必须搭设安全、可靠的便桥，确保车辆、行人安全通行。
(4) 掘路工程施工完毕后，应当按照规定及时予以修复；对已开放交通但尚未完工的横向掘路工程，应当采取切实可靠的覆盖措施，确保机动车、非机动车和行人的通行安全。
1.3.4 管线保护
 (1) 施工企业、养护维修企业必须按建设单位提供的各类管线资料，采取科学有效的手段，调查工程范围内地下管线分布状况、核准管位，并根据管线对工程的影响程度，采取经有关各方商定的保护管线技术措施，同时对施工操作人员进行书面交底，明确责任，落实保护管线的措施。
(2) 施工中，应当遵守“原有地下管线1米范围内，禁止用机械开挖”的规定。在重要管线或管线复杂地段施工，应当派专人负责管线监护工作，并通知有关管线管理单位，派人到现场共同监护；施工中如遇到特殊或意外情况，应当与有关部门联系，不得擅自处理；一旦发生损坏管线事故，及时向有关部门报告，并积极配合抢修工作。
2. 施工现场围挡封闭管理
建设工程施工现场四周设置连续的围挡。围挡应符合下列要求：
2.1 在市区主要路段和市容景观道路的工地设置高度不低于2.5米的围挡；其他路段的工地设置高度不低于1.8米的围挡；
2.2 围挡应使用砌体、彩色压型钢板等硬质材料，围挡应安全、稳固、整洁、美观。临街围挡外立面有企业质量安全生产的宣传教育画图或标语。
市政工程施工现场按工程进度分段设置围挡或使用统一的连续性护栏设施。
2.3 立交桥四周立面采用密目式安全立网进行遮护封闭。挂设应整齐、美观、无漏挂、无脱落。沿海地区的立网采用风阻力较小的小眼立网，但要满足城市防尘等文明规定。
立交桥无落地式脚手架时，除施工区段脚手架外围用密目式安全立网封闭外，下部各层的临边等用密目式安全立网或其他防护措施全封闭。
2.4 施工现场出入口设有安全、可靠、美观的封闭式大门和企业形象标志，出入口处设有门卫室，并挂有设门卫制度牌。
3. 施工场地
3.1 施工现场地面特别是交通道路有硬化处理。出入口、主要施工道路设置15厘米厚度的混凝土地面。
3.2 城市市区的建设工程施工现场出口处应建立洗车台和沉淀池，对进出工地的车辆进行清洗，并实行密闭运输，以防止建筑材料、废料、渣土飞扬、洒落或流溢。
3.3 施工场地平整，空置地面用碎石等铺垫，泥土不露，不扬尘，排水畅通，无大面积积水。施工通道、道路应畅通、平坦。
3.4 施工中必须有控制扬尘的措施，防止粉尘飞扬。
土方应当随挖随运，一时难以外运的土方，应当按规定地点集中堆放，设置围挡，并采取洒水、覆盖等措施，防止泥浆流淌和尘土飞扬。
凡钻孔灌注桩、地下连续墙等易产生大量泥浆的施工现场，地坪必须进行处理(硬地坪)，并按规定设泥浆池、泥浆沟等处理措施，废浆必须用密封式罐车外运。
工程建设中的各类砌体砌筑、面层抹灰和饰面材料助灰等必须使用预拌(商品)砂浆。
3.5 工程范围内要采取切实可行的施工临时排水和防汛防台措施，确保施工现场和周边地区不积水。施工临时排水不得向通道上排放，禁止泥浆水、水泥浆水未经处理直接排入下水道或河道。
3.6 施工中必须严格控制噪声，夜间施工必须经有关部门批准，并向社会进行告示，接受群众监督；同时，在规定的作业时间范围内，合理安排作业内容、采取使用低噪声、环保型的施工机械设备，把施工产生的噪声降低到最小限度。
3.7 施工现场不得焚烧油毡、油漆和其他可产生有毒有害烟尘和恶臭气味的废弃物，应选择不污染环境和不危害工人身体的技术措施和设施，并禁止将有毒有害废弃物作为土方回填或排入河道、下水道。
3.8 施工现场可根据作业环境和条件设置吸烟室或吸烟处和饮水用水供应点，必要的部位设置烟头等生活垃圾收集箱。
3.9 施工现场在入口处及场地进行绿化布置。要做好施工现场原有古树、大树的保护。
3.10 施工单位应为作业人员提供合格的劳动保护手套、安全帽、安全带等必备的安全防护用品，作业人员应按规定正确佩戴和使用。进入施工现场必须戴安全帽，着装整齐，总分包单位施工人员的安全帽分色佩戴，管理人员安全帽上标示职务、姓名。
从事高处、临边危险作业的人员必须系安全带，不得穿高跟鞋、拖鞋、硬底和带钉易滑的鞋。严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场。
3.11 施工企业在工程结束后，应当做到工完料尽场地清，将多余的建筑材料等及时清运，拆除工地围护和其他临时设施，清理施工现场的周边环境。
4. 施工现场材料堆放
4.1 施工现场堆放的建筑材料、构件、料具，要按平面布置图分区分类并做到堆放整齐、有序、稳固，料堆上挂设名称、品种、规格等标牌。
4.2 作业场做到工完料净场地清。施工中产生的各类建筑垃圾堆置在规定的地点，标明垃圾，并及时清运。
4.3 建筑物内的建筑垃圾和废土从设置的专用垃圾道卸下或通过垂直机械送至地面，严禁从建筑物(外架)往外抛落。
4.4 施工现场易燃易爆、有毒材料按规定进行分类，专库存放，在明显处张挂警示牌，并建立保管制度。
5. 施工现场标牌
5.1 施工现场进口处设置工程概况牌、管理人员及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图等五牌一图。标牌整齐和规范，规格要统一，内容须齐全。
5.2 施工现场生产作业区域场内道路设置醒目的安全警示标志。机械操作岗位设置安全操作规程牌，对现场不具备安全生产条件的部位、设备、电器或危险区域均有醒目的禁止使用或禁止靠近、攀登等警示标志。
5.3 施工现场应设置包括“安全第一，预防为主”等安全生产宣传内容或标志，并应设置安全、卫生宣传栏、黑板报等宣传设施。
5.4 进入施工现场的人员应当佩戴工作卡。
6. 现场人员
6.1 施工现场管理人员应当佩带证明其身份的胸卡，施工人员着装统一(公司制服)。
6.2 施工人员上岗前必须经过培训，经考试合格后，持证上岗。
6.3 炊事人员着装符合要求，并持有健康合格证。
6.4 遵守安全操作规程，管理人员做到不违章指挥，施工人员做到不违章操作。
6.5 遵纪守法，不参与各类不健康的活动。
6.6 外来务工人员身份证、务工证、暂住证、上岗证齐全。
7. 施工现场保健急救和社区服务
7.1 制定防范事故应急救援预案并组织实施，同时告知施工人员在紧急情况下应当采取的紧急措施。
7.2 在下水道等封闭场所施工时有专人送输风，在有可能产生有毒有害气体的场所施工时，还必须配备气体检测人员，每日开工前，查清气体的种类和浓度，待浓度符合标准规定及具有足够的安全防护措施后，方能进入施工，在操作过程中，应不间断送风保持通风良好且随时进行检测，做好作业监护。
7.3 做好季节性安全防范工作。夏季要合理安排作息时间，做到劳逸结合，做好防暑降温工作；雨季和台风到来之前，对临时设施和电气设备、脚手架等进行检修、维护和加固，沿河流域或邻近山坡地带的施工现场，做好防洪抢救、防坍塌、滑坡地质灾害的准备，雨、台风过后要对安全设施、设备等进行检查、修复。
7.4 施工现场设置医务室或保健医药箱，并配置急救器材，配备经过急救培训的人员，对施工人员发生的小伤小病能够及时处置或治疗。发生伤害事故时，对伤员及时抢救，并迅速将伤员送往医院。
7.5 积极开展职业健康、卫生防病宣传教育，利用板报等形式向职工宣传职业健康及防病、治病的知识和方法。
7.6 积极与工程所在地的街道办事处或居委会等有关社区服务单位合作共建文明活动，并采取有效措施降低施工噪声等污染，做到施工不扰民。
8. 施工现场治安综合治理
8.1 施工企业建立施工现场治安保卫制度，采取必要的防盗等治安防范措施，责任分解到人，防范措施到位。非施工人员不得擅自进入施工现场。
8.2 施工企业建立外包的施工队伍人员花名册、劳动合同、培训、流动、计生情况等有关材料档案，做到人员人数清、情况明。
9. 文明施工内业资料
9.1 内业资料齐全，数据可靠，并符合工程要求.
9.2 文明施工管理组织机构(网络)齐全，并建立了相应当的岗位责任制、文明施工管理制度。
9.3 现场分管领导和文明施工专职管理人员定期对现场文明施工进行检查记录及隐患整改销项记录齐全。
9.4 管线监护申请卡、地下管线监护交底卡、班组管线交底卡、管线配合联系单(协议书)等管线保护资料以及掘路执照、道路施工许可证、临时占路许可证、市政设施养护临时交接协议、封堵原排水管道报批手续等施工许可类资料完备。
9.5 施工总平面图、施工进度计划网络图、工程施工形象进度图、车行、人行通道图、临时排水、封启排水管道图、公用管线分布图、消防器材布置图、电气线路布置图、质量、安全、文明施工管理网络图、管线连续无事故、安全无重大伤亡事故累计天数牌等各类图表按要求绘制，内容清晰、准确，并悬挂上墙。
10. 承担业主项目工地统一形象宣传
10.1统一形象设计
10.1.1 工地形象大门：房建项目在工地主要通行入口，市政项目在路的起始位置设置钢结构材质门斗，面贴铝塑板。净宽不小于5.5米，净高不小于6.5米。横眉高度不小于1.5米，柱体宽不小1米。横批内容统一，上为项目名称（黑体大字），下为我司名称（黑体小字）。两个柱体内容上宣传语，可统一，也可根据项目情况上各自的宣传语，柱体上字体为仿宋体。
10.1.3 以上形象大门、围墙广告牌宣传基色建议首选用我司VI识别系统中的蓝色。
10.1.4 由各项目施工单位按以上统一形象设计标准进行工地形象广告设计，设计稿报我司资管部审核通过后实施。
10.2费用列支
设计制作费用由施工单位承担，列入文明工地的措施费。
10.3 若承包人未按上述规定实施的，发包人有权另行委托实施，费用由承包人承担，同时承包人须另行向发包人支付五万元违约金，上述费用由发包人从承包人的工程款中抵扣或从承包人的履约担保中支取。
11、工地扬尘防治
11.1 建立施工现场扬尘防治专项方案报备制度。施工现场扬尘防治专项方案由施工总承包企业组织编制，并报监理单位，由项目总监理工程师审核签字。建设单位在办理工程安全监督手续时，将施工现场扬尘防治专项方案作为质量安全技术措施的一项内容，报项目施工安全监督机构备案。
11.2 施工现场的围挡应当坚固、稳定、整洁、美观，市区主要路段的工地应当设置高度不小于2.5米的封闭围挡；一般路段的工地应当设置高度不小于1.8米的封闭围挡。脚手架外侧应当设置密目式安全网封闭，网间连接应当严密。
11.3 施工现场的主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、生活区、办公区的地面应当按照规定作硬化处理。施工现场出入口处应当采取保证车辆清洁的措施，设置洗车台、沉淀池和车辆清污设施，运输车辆必须在除泥、冲洗干净后，方可出场。工地的排水系统应当定时清理，做到排水通畅，杜绝随意排放。
11.4施工现场的建筑材料、构件、料具应当按总平面布局分类、整齐码放，对易产生扬尘的大堆物料，能洒水的应当按时洒水压尘，不能洒水的应当采取覆盖等措施。水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应当在库房或密闭容器内存放或采取覆盖等措施。
11.5施工现场的施工垃圾和生活垃圾，应当设置密闭式垃圾站集中分类存放，及时清运出场。清理楼层内以及脚手架作业平台的垃圾，应当使用密闭式串筒或者采用容器清运，严禁凌空抛掷。主体结构施工进度达到六层以上时，必须安装施工升降机，便于施工现场作业人员上下班和及时清运垃圾。施工现场严禁焚烧垃圾等各类废弃物。
11.6裸露的场地和集中堆放的土方应当采取覆盖、固话、洒水或绿化等措施。裸置6个月以上的土方，应当采取临时绿化措施。
11.7施工现场进行切割、抹灰、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时，应当采取喷雾等方式进行降尘。
11.8施工现场应当按照规定使用预拌混凝土，鼓励使用预拌砂浆。因场地、项目规模、条件限制等特殊情况确需现场搅拌的，应当搭建封闭式搅拌楼，并做好降尘防尘工作。
11．9建筑土方、渣土和建筑垃圾运输应当采用密封式运输车辆，并按照指定的运输线路和时间行驶，倾卸至符合要求的消纳场所，严禁“滴撒漏”、乱倾倒等行为。
11.10市政基础设施工程施工时应当配备洒水车辆，合理分步实施，控制土方开挖和存留时间。灰土闷灰时应当集中堆放，洒水降尘，及时覆盖。路基及水稳层上施工车辆需临时通行的，应当有专人负责洒水降尘。市政道路路面基层水泥混合料自2014年10月起由拌和站集中拌和。
12. 承包人驻地设施的拆迁
工程交工时，承包人驻地中的一切建筑物及其固定设备和附件均属承包人财产，承包人应全部拆迁。
12. 为确保破路占道项目安全文明作业和工程质量，根据《漳州市城市道路建设与管理办法》、《漳州市城市道路占道施工现场管理标准》等相关规定：
12.1 承包人在申请破路施工占道前，应按要求填报《福建省城市道路桥梁工程移交与接管登记表》及相关文件资料，并已按市政管理处提出的意见进行图纸修改和反馈。
11.2 工程建设期间市政管理处将占道范围内的现有市政设施全部交由承包人负责管理。该期间占道范围及临界面的行人、车辆等的公共安全和市政设施保护及周边环境卫生工作均有承包人负责。
12.3 若因项目建设需要将新建喇叭口、雨、污水管道、路灯电缆等配套设施与现有周边市政设施进行对接，承包人应提前通知发包人，并办理相关审批手续后方可对接入段进行施工，必要时应通知市政管理处工作人员到场配合和指导。
12.4 破路占道施工经许可后，承包人应要求施工人员严格按照审批内容（含工期、破路占道范围、人员到位等）、工程设计图纸、相关技术规范和《漳州市城市道路占道施工现场管理标准》等技术文件、规定进行施工，做好工地现场安全，并负有责任。
12.5 破路占道施工行为需延期的，承包人应提前五个工作日向发包人提出申请，延期申请若未获得审批而延期施工的，视为擅自占道行为。
12.6 施工期间遇到自然灾害或者重大政治、经济、文化活动等，承包人应严格按照发包人统一安排予以停工，并做好安全防护措施；必要时需对已开挖的路面进行临时加固处理，并做好清场工作。承包人不予配合的，市政管理处有权强行代为采取措施，所发生的费用由承包人全部承担。
12.7 施工期间承包人应对占道范围内及周边现有市政设施进行保护（按设计图纸需进行改造的除外），如有破损应报经市政管理处同意后，按市政道路有关标准进行修复或赔偿。
12.8 施工过程不得直接利用路面搅拌砂浆或砼，不得将泥浆、污水、施工废水等排放路面和市政雨、污水管道、沟渠。
12.9 施工过程所有材料、渣土及临时设施必须堆放、设置在审批的占道范围内，并严格按照相关规定做好现场安全文明施工管理工作。
12.10 承包人负责实施的建设项目在施工过程中，有下列行为之一的，承包人同意按以下标准承担相应违约金，承包人应在收到市政工程管理处违约金缴纳通知书后，按要求的时限及时向发包人缴纳违约金。
1、占用审批之外城市道路或因承包人主观原因超期限占用城市道路的，超出部分按每天每平方米一百元承担违约金（不足一天按一天计算）。
2、对未经审批在城市道路进行破路的，按挖掘修复费用标准五倍承担违约金；若对桥涵等重要市政设施造成危害的，另行承担五万元违约金。情节严重的，由相关部门追究经济和刑事责任。
3、不按设计图纸、技术规范施工造成质量隐患或返工的，按每处二万元的标准承担违约金。
4、施工过程若损及其他设施的，应及时通知发包人及权属单位并协调善后措施；未经权属单位同意擅自采取措施的，按每处二万元标准承担违约金。
5、破路占道施工违规行为被政府有关部门通报或经媒体曝光，按每处次五千元标准承担违约金。
6、未按规定设置安全警示标志、防护措施、围挡牌、工程概况牌的，按每处次一千元标准承担违约金。
7、未按规定堆放施工材料和机械设备的，按每处次一千元标准承担违约金。
8、未采取有效降尘措施，做好工地及周边卫生保洁工作的，按每处次一千元标准承担违约金。
9、直接利用路面搅拌砂浆或砼的，按每次五千元标准承担违约金。
10、泥浆、污水、施工废水等向路面直接排放，或未经许可排入雨、污水管、沟的，按每处次一万元标准承担违约金。
三、计量与支付
安全文明施工费用另列单报，根据实际使用情况拨付。
1. 计量
安全文明施工措施项目完成后，经监理工程师和业主代表现场核实并经相关职能部门验收合格后，按实以总额计量（不超过投标书所列的金额）。
2. 支付
安全文明施工措施项目经验收合格后与工程进度款同比例支付。余下的保留金，在承包人驻地建设已经移走和清除，并经监理工程师验收合格时予以支付。安全文明施工措施项目必须足额投入使用并经监理单位、招标人验收合格，否则招标人有权予以扣回。
四、违约责任
如因发包人或承包人违约造成事故，将依法追究责任。
五、合同生效
本合同一式十二份，发包人承包人双方正本各执一份，副本各执五份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。
 
 
 
发包人：    （单位全称）（盖章）           承包人：    （单位全称）（盖章）   
法 定 代 表 人                           法 定 代 表 人
            或                                       或
其授权的代理人：    （签字或盖章）       其授权的代理人：    （签字或盖章）
地          址：                         地         址：
电          话：                         电         话：
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C、工程质量保修书格式
工程质量保修书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
为保证                 （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
本合同工程约定的工程质量保修范围为： 
承包人负责施工的所有工程项目，如出现施工质量缺陷或施工质量隐患，承包人必须履行保修义务。
二、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为五年；
3、装修工程为二年；
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年 ；
5、供热与供冷系统为二个采暖期、供冷期；
6、给排水设施、道路等配套工程为二年；
7、其他项目保修期约定如下：
其他项目的保修期为二年。
质量保修期自如下规定日期起计算：
1、质量保修期限在工程取得竣工验收，提供完整的竣工验收资料且移交管理公司的次日起算（以双方的移交记录为依据）；
2、若工程移交给发包人时还存在质量问题且承包人选择自行进行整改时，则该工程的质量保修期自全部质量问题整改合格的次日起算（以包括发包人在内的有关方签署的验收合格书面文件为依据）；若承包人书面委托发包人整改、维修并同意所需费用按市场行情进行结算、从承包人预留于发包人处的质量保修金中支付时，则以发包人同意接受承包人委托并代为整改、维修后，经发包人及监理单位共同签署验收合格书面文件次日起算。
三、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起按本保修书第五条规定立即派人保修，并在本保修书第六条保修时限要求的时间内完成保修。承包人不在约定时限内派人保修的，发包人可以委托他人维修，维修费用从预留于发包人处的质量保修金中抵扣。
2、发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4、在保修期限内，因承包人原因导致的工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或第三方人身、财产损害的，承包人应承担相应的经济与法律责任。如因房屋所有人、使用人或第三人向发包人索赔而使发包人遭受损失，发包人有权向承包人追偿。
5、因承包人未按有关规定和本合同约定及时履行保修义务而造成新的人身、财产损害，承包人应承担相应的赔偿责任。
6、非承包人原因造成的质量缺陷，承包人在履行保修义务后，有权就所发生的费用向责任方追偿。因设计方面的原因造成的，相关责任由设计单位承担；因建筑材料、构配件和设备质量不合格等原因造成的，如属承包人采购的，或由发包人采购而承包人不按规定进行检验用于工程的，相关责任由承包人自负；如属发包人采购，承包人曾提出质量异议而发包人未经鉴定合格坚持使用的，相关责任由发包人承担。
7、在本保修书规定的各分部分项（除地基基础、主体结构外）保修期限届满后，如因承包人未按国家有关规定、标准和设计要求施工或采购、使用不合格材料、构配件和设备所造成的质量缺陷，导致影响该工程的使用功能或房屋使用年限的，承包人应承担相应责任。
8、由于承包人原因造成的工程质量缺陷致使发包人遭受损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。
9、若因承包人原因造成发包人索赔的，承包人同意由其指定的工程保修负责人作为代理人，在接到发包人电话通知后配合发包人与发包人协商解决。因解决该索赔问题而由该工程保修负责人签署的文件、协议对承包人具有法律效力，承包人同意承担相应的法律后果。若承包人委托的工程保修负责人未按发包方的要求配合发包人进行协商处理的，则承包人同意委托发包人全权处理补偿事宜，发包人与发包人签订的补偿协议书对承包人具有法律效力，其项下约定的补偿金由承包人承担，并授权发包人直接从承包人预留的质量保修金中扣付。
四、质量保修金的支付与返还
1、本工程双方约定承包人向发包人支付工程结算价3%的工程质量保修金，质量保修金的退还按照合同专用条款规定执行。
2、发包人在根据专用条款规定的各保修期限满后将预留的保修金返还承包人前，承发包人双方应共同对该工程的质量进行全面回访，在确定无质量缺陷后发包人才将保修金返还。
3、发包人在返还保修金时，有权将应由承包人承担但已由发包人垫付的款项从中直接予以抵扣，如保修金余额不足以抵扣，承包人须在接到发包人书面通知后10日内偿付发包人，否则，每逾期一日，承包人应按应付款项的万分之五向发包人支付滞纳金。
4、自本条规定的保修金返还之日起14日内，承包人应凭相关证明文件到发包人处办理保修金返还手续，因承包人原因逾期办理的，保修金在逾期返还期间不计利息。
五、保修程序
1、工程竣工前，承包人应将其指定的工程保修负责人姓名、联系电话以书面形式通知发包人。如发包人在工程竣工时仍未收到承包人的通知，则承包人同意指定该工程项目经理               （联系电话：             ）为保修负责人。
2、承包人指定的工程保修负责人的联系电话应随时保持畅通，如保修负责人或联系电话发生变动，承包人应及时以书面形式通知发包人，有关变更在发包人收到承包人的通知之日正式生效。当发生质量投诉时，发包人可按承包人提供的联系电话通知承包人指定的工程保修负责人，该保修负责人应于接到电话通知时起，24小时内到发包人处领取《工程保修通知单》，该电话通知以发包人处留存的电话录音为准。逾期未来领取，或电话通知时该保修负责人的联系电话无法接通，为了避免各方损失扩大化，承包人同意由发包人另行委托其他承包人维修，所发生的费用及代办费按本条第3款规定从承包人预留于发包人处的质量保修金中扣付。
3、承包人必须从发包人处领取《工程保修通知单》起24小时内（经发包人书面批准可以适当延长）与发包人约定现场核查时间，并按时到现场核查、完成维修（在本保修书第六条规定的保修时限内完成）；如发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急抢修事故，承包人在接到保修通知后，应立即到达现场抢修。若承包人不遵守上述规定，发包人有权另聘其他有承包人进行维修，相关费用由承包人承担，且发包人可按所发生费用总额的50%向承包人收取代办费。如承包人拒不承担上述费用，发包人有权从承包人预留于发包人处的保修金中直接抵扣。 
4、经发包人组织验收合格，质量保修问题方视为处理妥当。如经验收不合格，发包人有权另聘其他承包人进行维修，有关维修费用的承担按照本条第3款规定执行。
5、若承包人未按上述规定履行保修义务而发生的维修费用，均由发包人和发包人另行委托的承包人按市场行情价进行结算，按本条第3款规定从承包人预留于发包人处的质量保修金中抵扣。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项： 
1、本工程质量保修作书为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署，其有效期限至保修期满。
2、本保修书经承、发包双方签章后生效，未尽事宜由双方另行签订补充条款进行约定。任何一方不得擅自变更或解除本保修书。
发  包  人（公章）：                 承  包  人（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：           法定代表人（签字或盖章）：
         年   月   日                      年   月    日
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D、工程质量责任合同格式
根据国务院《建设工程质量管理条例》的规定，为保证在设计使用年限内的建设工程质量，项目的建设单位福建省水利投资开发集团东山水务有限公司(以下称发包人)与中标单位             （以下称承包人)，特订立如下质量责任合同。
第一条  本建设工程项目的质量目标为合格工程，施工单位对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人      。
    第二条  发包人承包人双方的权利与义务
(一)严格遵守国家有关法律法规有关规定。
(二)严格执行                         项目合同文件，自觉按合同办事。
(三)双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。
(四)发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
(五)发现对方严重违反合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第三条  发包人的义务
(一)发包人向承包人及时提供有关资料(包括技术规范、工程量清单、施工图等。)
(二)发包人向承包人及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。
(三)发包人不得指使承包人不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。
(四)发包人须按合同的约定支付工程款，除合同的约定外，发包人不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。
(五)发包人不得明示或暗示向承包人推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。
(六)发包人不得以任何理由索取回扣或其它好处。
第四条  承包人的义务
(一)承包人应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。
(二)承包人不得允许其它单位或个人以承包人的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。
(三)承包人必须严格履行合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。
(四)承包人必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。
(五)承包人必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。
(六)承包人在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。
(七)承包人与发包人、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存：施工技术资料应真实、完整。
(八)承包人应加强对发包人按合同规定指定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，承包人应拒绝使用。
(九)承包人不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。
第五条  违约责任
(一)发包人及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(二)承包人及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的；依法追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第六条  本合同有效期为发包人承包人双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。
第七条  本合同作为 （项目名称）合同附件，与工程合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
第八条  本合同一式十二份，发包人承包人双方正本各执一份，副本各执五份。
 
 
	发 包 人：       (盖章)         

法 定 代 表 人： (签字或盖章)                
或
其授权的代理人： (签字)                
日       期：   年  月   日
	承 包 人：     (盖章)          

法 定 代 表 人：  (签字或盖章)               
或
其授权的代理人： (签字)                
日       期：   年  月   日


[bookmark: _Toc413833460][bookmark: _Toc419882651][bookmark: _Toc24710423]
E、施工单位履约承诺书格式
施工单位履约承诺书
 
具体内容详投标文件格式。
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F、施工现场管理承诺书格式
施工现场管理承诺书
 
 
具体内容详投标文件格式。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[bookmark: _Toc390334231][bookmark: _Toc401167041]
G、违约处罚实施细则
施工单位违约经济处理参照标准一览表
	序号
	违规项目
	单位
	处罚金额(元)
	说明

	一
	合同执行
	
	
	

	1
	无视警告
	次
	1，000～100，000
	业主、监理在日常工作中，已对承包人违约现象进行口头警告或已书面要求整改，但承包人并未采取实质性措施。

	2
	未使用约定的施工设备、
工艺、材料
	台次
	1，000～30，000
	主要机械不按合同要求进场；施工方法、工艺、不按批准的施工技术方案施工或开工报告未获批准擅自开工。

	3
	危险性较大的分部分项，未按专项方案执行或未编制
	次
	10，000～30,000
	危险性较大的分部分项不按批准的施工技术方案施工或未编制专项施工方案及专家论证。

	4
	违法转包、分包
	次
	改正或终止合同
	

	5
	拒签罚单
	次
	予以通报并按最高标准进行经济处罚
	承包商拒绝在罚单上签字。

	二
	施工现场质量
	
	
	

	1
	质保体系
	项
	2，000～10，000
	承包人应建立完善的工程质量保障体系。质量管理、质量监督及检验、试验检测人员的配置必须满足质保体系的正常运转要求。建立健全质量管理的规章制度。承包人应强化工序管理，严把操作工艺关，坚持工序逐级检验制度和工序交接制度，坚持上道工序不合格或未经监理工程师检查验收，下道工序不准施工的原则，要以工序质量保分项工程的质量。

	2
	各分部分项施工质量
	项
	按所涉及的分部分项工程的签约合同价的2％计扣违约金；并不低于10万元
	各分部分项工程施工及验收应符合国家有关施工与质量验收规范要求，不合要求者返工整改。

	3
	自检资料
	项
	1，000～3，000
	施工记录及自检资料应按规定填写。

	4
	质量事故
	项
	1，000～30，000
	由于承包人的原因导致其所承建的工程发生工程质量事故，要求返工外，对施工单位可课以警告、通报批评、停工整顿。

	5
	原材料、半成品、成品检测
	次
	1，000
	按规定对原材料、半成品、成品进行检测，不得使用不合格材料。

	6
	功能性试验
	项
	1，000～10，000
	按规定进行功能性试验。

	三
	安全文明
	
	
	

	1
	安保体系
	次
	1，000～3，000
	承包人未按安全生产管理制度要求，不能依法按期制定安全生产规章制度、岗位责任制度和建立安全生产管理组织机构的；不能按照安全生产管理制度落实执行的。

	2
	未按要求围挡
	次
	3000
	承包人应按所签订的安全生产合同、文明合同中所要求的做好现场围挡、现场扬尘污染控制、现场管理人员统一着装、工人配戴安全帽等。

	
	未连续设置围档
	
	视情节轻重处罚200-1000元
	

	
	施工现场应设置洗车台，并配置保洁车，并按有关规定做好施工扬尘控制
	次
	未制定施工扬尘控制方案的，每次处罚5000元
	

	
	施工现场有作业人员未按规范戴劳保用品
	次
	全套未穿一人次200元，一件未穿处罚50元
	

	
	施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求、采用“三级配电、两级保护”，应做到“一机、一闸、一漏、一箱”，严禁采用老化、破皮的电线
	
	未按规定要求设置的视情节轻重予以200元-1000元
	

	
	废土废渣日产日清、保证城市环境卫生和道路畅通
	
	未实行日产日清的一次处罚2000元
	

	
	严格按经监理和发包人审批后的弃土点弃土
	
	未按规定弃土的，一次处罚10000元
	

	3
	内业资料
	次
	1，000
	按规定整理归档内业资料。












H、福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议

（参考文本）
甲方（建设单位）：
乙方（施工总承包企业）：
丙方（专户银行）：
根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》要求，为保证工程建设领域农民工工资专用账户（以下简称工资专户）资金专款专用及农民工工资按月支付，甲、乙双方委托丙方为
项目(以下简称“该项目”)工资专户资金监管人，为该项目工资专户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守，同时甲、乙、丙三方承诺自愿接受工程所在地主管部门监督检查。
第一章  工资专户设立及管理
第一条  工资专户的设立。乙方须在丙方处设立工资专户，用于该项目农民工工资的发放，不得擅自动用工资专户资金。
第二条  工资专户的管理。项目建设期间，丙方负责对工资专户进行管理。丙方需根据本协议约定的条件办理资金支付。
第二章  托管职责、期限
第三条  丙方作为受托银行，应履行以下职责：
（一）设立工资专户，保管托管资金，确保资金安全；
（二）每月将工资专户对账单报甲方（联系人：、联系电话：、地址：）、乙方（联系人：、联系电话：、地址：）及工程所在地行业主管部门、人社部门备查；
（三）在资金到位且乙方提供审核后的准确工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片，丙方在三日内，将农民工工资发放到位。
（四）定期前往项目工地免费为农民工办理工资支付银行卡，农民工工资支付银行卡不收取成本费和年费。
第四条  协议期限。丙方对工资专户内资金履行监督职责的期限自工资专户设立之日起至该专户撤销止。
第三章  资金托管应提供的资料
第五条  乙方须向丙方提供《建设工程施工合同》、每月农民工工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片。
第四章  托管资金收付
第六条  受托资金存入。甲方应按施工合同约定，按时足额将人工费（工资款）划入约定的托管账户，丙方确认资金到账后对账户资金履行管理职责。
第七条  受托资金拨付。乙方委托丙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行账户信息由乙方提供，其真实性由乙方负责。乙方负责将农民工工资表、代发数据盘片按丙方通用代发格式报丙方，由丙方从工资专户（在人工费拨付累计额度内）直接划拨至农民工个人银行卡上。工资表的真实性及准确性由乙方负责。
第八条  农民工工资监管。工资专户资金不得挪作他用。
第五章  工资专户的撤销
1 工程竣工验收且无拖欠农民工工资情况公示无异议后，甲方出具“关于同意撤销项目工资专户的证明”。丙方收到证明后，办理工资专户撤销手续。工资专户余额由丙方划至施工合同约定的乙方账户。
第六章  协议生效与终止
2 本协议经甲、乙、丙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章之日起生效。项目完工后，丙方全额解付该托管资金后该协议终止。
第七章  违约责任和免责条件
第十一条  丙方未按照合同约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丙方应承担赔偿责任。
第十二条  如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方在合理期限内提供到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。
第八章  其他
第十三条  除法律、法规规定，以及因本项目工资专户资金托管业务的需要和三方特别约定外，未经三方同意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。
第十四条  协议的变更。本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第十五条  该项目备案部门。行业主管部门：       ，联系人：     ，地址：     ，电子邮箱：      ；人社部门：    ，联系人：    ，地址：     ，电子邮箱：       。
第十六条  本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各执两份，每份具有同等法律效力。

甲方（签章）         
法定代表人：（签字）
签订日期：    年  月  日

乙方（签章）
法定代表人：（签字）
签订日期：    年  月  日

丙方（签章）
法定代表人：（签字）
签订日期：    年  月  日
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第五章  发包人要求
1、招标技术要求
2、主要材料设备参考品牌明细表
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东山县陈城镇污水处理设施项目招标技术要求





                    
                              




招标人：福建省水利投资开发集团东山水务有限公司
2019年11月




招标技术要求
[bookmark: _Toc477591643][bookmark: _Toc477591109]1.1 项目名称
[bookmark: _Toc477591110][bookmark: _Toc333670012][bookmark: _Toc371503746][bookmark: _Toc477591644]东山县陈城镇污水处理设施（一期）项目EPC总承包工程
1.2 污水处理设施情况
[bookmark: _Toc477591645][bookmark: _Toc477591111]项目概况：污水处理设施1座，总规模7500m3/d，分三期建设，其中一期规模2500m3/d。
1.3 污水处理设施对周边环境的影响
污水处理设施对周边无噪音影响、无明显恶臭气体影响，除综合楼及设备房外，其它构筑物为全地埋设施，污水处理设施建成后，本项目应可作为城镇休闲公园使用。
[bookmark: _Toc371503747][bookmark: _Toc477591112][bookmark: _Toc477591646][bookmark: _Toc333670013]1.4 设计进水水质及处理后排放标准
根据实测数据以及综合漳州市类似工程，进水水质情况，拟定本工程设计进水水质见下表。
本工程设计进水水质表
	项目
	CODcr
	BOD5
	SS
	TN
	NH3-N
	TP
	pH
	动植物油

	浓度
	≤1300
	≤650
	≤300
	≤100
	≤80
	≤11
	6~8
	≤13



污水经处理后，水质达到以下类地表水IV类标准后，经过严格消毒，满足地表回灌用水、林业用水、城市杂用中的绿化道路浇洒及建筑施工用水和景观环境用水水质标准，可直接回用，无需另行处理。
污水处理厂出水排放标准  （单位：mg/l）
	项目
	CODcr
	BOD5
	SS
	TN
	NH3-N
	TP
	pH
	动植物油

	浓度
	≤30
	≤6
	≤10
	≤10
	≤1.5
	≤0.3
	6~8
	≤1.0


[bookmark: _Toc371503748][bookmark: _Toc371504269][bookmark: _Toc477286936][bookmark: _Toc477591647]1.5 污水处理工艺流程及说明
[bookmark: _Toc477591648][bookmark: _Toc477591114]根据实际情况，本次项目拟采用“自然循环炭系载体水处理技术(CASS+自然循环炭系载体水处理技术)”。
[image: 工艺流程图-Model]
污水处理工艺流程图
由进水水质可知，该污水可生化性较好，但污水中有较高的动植物油，因此在工艺选择的时候应注意动植物油的去除，现采用上述工艺流程图中的“预处理+一级强化处理+生化处理+聚合深度处理+消毒处理”的自然循环炭系载体水处理工艺。
[bookmark: _Toc18695_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc11946_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc29276_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1706_WPSOffice_Level3]1、预处理段
预处理主要处理单元有：“格栅+提升泵站”。其主要功能是去除漂浮物或悬浮物，同时为确保后续生化处理工段运行正常，在此工段增设一个事故池。
[bookmark: _Toc23657_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc15199_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc31011_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc30737_WPSOffice_Level3]2、一级强化处理段
考虑到污水中有部分油脂，本工段拟采用圆形隔油沉淀池+气浮池组合的工艺，去除水体内的油脂。
[bookmark: _Toc3619_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc17871_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc13719_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc4858_WPSOffice_Level3]3、生化处理段
生化处理段主要处理单元为“水解池+CASS池”。污水进入生化处理单元后：
第一步：去除污水中COD、BOD，同时实现脱氮除磷；
第二步：CASS池产生的污泥，通过管道输送至污泥处理构筑物内，进行脱水处理。
[bookmark: _Toc22598_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc32626_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc26249_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc17575_WPSOffice_Level3]4、深度处理段
虽然大部分的有机污染物在生化处理段均得到去除，但是其出水水质仍难以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，由于本项目处理后的出水作为埭沟的补水水源，其水质指标需要达到河道观赏性环境用水的标准，为保证出水水质，拟在生化处理工艺后增加深度处理工艺。其深度处理工艺采用“自然循环炭系载体水处理技术”工艺。
“自然循环炭系载体水处理技术”是采用高效生物净化填料“生物酶木炭（发明专利号ZL201410799507.8）”以及“聚合脱氮材料”、“聚合除磷材料”对污水进行处理，处理后水质优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准，其主要指标可以达到上述标准中的类地表Ⅳ类标准。
“自然循环炭系载体水处理技术”
（1）技术来源：
“自然循环炭系载体水处理技术”是在日本东京大学世界著名土壤专家松本聪教授发明的“四万十川方式”技术的基础上，经过应用实践和总结，结合中国国情研究开发的污水处理技术。
“四万十川方式”是一种采用特殊生物填料的净化处理生活污水的技术，该技术因成功治理日本四万十川流域而被命名为“四万十川方式”。该技术主要适用于河道水质净化、湖泊水质净化与湖泊水体生态环境修复、中小型综合性污水处理厂、污水处理厂出水深度净化等场合，于2001年首次被引进到我国深圳，目前该技术已经在湖北、广西、合肥、昆明、北京、深圳、无锡等地域得到应用。
（2）技术创新点：
该技术的创新点是模仿大自然在物质循环过程中的自净功能和自然土壤和水田对污水的净化原理，将天然材料和废弃材料（木炭、朽木、石头、粘土、废铁等）进行高科技改性加工，制成具有自净功能的“生物酶木炭”、“聚合脱氮填料”、“聚合除磷填料”等多种介质的填料，利用填料的物化特性和微孔隙立体构造，为不同类型微生物的栖息繁殖创造了最佳生活环境，有效地维持了不同类型微生物对水净化的相互配合相互促进作用，最大程度地发挥微生物整体持续高效的净化功能。另外，通过对各种填料进行高科技加工和科学组合，大幅度地提高了自然材料对水处理的物理化学净化能力。
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技术原理图
核心净化材料的原理和功能：
“生物酶木炭”是去除BOD，COD和LAS的生物填料。该填料由普通木炭经过特殊加工处理而成，主要通过负压工艺，把生物改性剂和生物酶喷涂到木炭表面和内部，中和与屏蔽木炭表面和微孔隙管壁上的负电荷，创造微生物在木炭表面和内部的微孔隙管壁快速附着和大量繁殖的生态环境，同时通过固定化酶反应，把多种生物酶固定在木炭填料上，诱导特定微生物群落进入木炭填料的微孔隙内部，通过酶促反应保持微生物的活性，提高反应器的处理效率和净化效果。通过实验证明，生物酶木炭在酶促反应作用下，填料内微生物呈现“微生物极爆效应”，即延长了微生物的指数生长期，微生物的数量达到了1010-12/g，而且能维持其活性，从而达到长时间持续去除BOD，COD和LAS的效果。
“聚合脱氮填料”是在低碳源的情况下仍具有脱氮能力的生物填料。其主要成分由C/N比加大的有机物材料与特殊的金属粒子组成。其脱氮原理与常规技术的反硝化脱氮有所不同，其脱氮工艺仿效农学堆肥产生“植物黄化现象”的机理——“氮素饥饿现象”，营造一个暂时严重缺氮的微生物生长空间，迫使填料上微生物主动地摄取污水中的氮，同时由于特殊金属粒子的作用，为持续脱氮作用提供碳源和供电子，有效地维持硝化和反硝化的作用，从而达到持久脱氮的效果。
“聚合除磷材料”是通过特殊处理的废铁屑和有机物材料混合制成的具有生物除磷和化学除磷效果的生物填料。其除磷的原理是通过控制铁屑的溶解速度，其溶解的铁离子与污水中的磷有机铁磷络合物，提高了铁离子与磷结合形成磷酸铁沉淀的能力，从而达到持续除磷的效果能力。
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自然循环炭系载体深度处理工艺流程图
该工艺建筑物的构造特点：在不同的池体、池体内不同的深度充填有不同性能的生物填料，形成多种不同优势的微生物群落，有效地去除污水中各种污染物。在以上各池中只有去除BOD池设置有微曝气系统，耗能较少，其他各池内均设置有反冲洗系统。
（3）处理技术指标：
该技术具有高效脱氮去磷功能，可以对污水进行深度净化处理。对生活污水处理的出水指标优于国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，主要指标可以达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。对湖泊河流水质处理的主要出水指标可以达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
5、消毒处理段
结合陈城镇污水处理厂实际情况，特别考虑其出水作为再生水全部回用于陈城镇河沟观赏性景观环境用水，本着原料采购方便，操作简单、经济可靠的原则，考虑到再生水的回用，采用具有持续消毒能力、建设费用低、维护管理简单的成品次氯酸钠消毒。

1.6 污水处理工艺设计任务书
[bookmark: _Toc467661097]主要工艺设计技术参数要求
	
	工艺技术要求

	一
	格栅渠/集水井【允许偏离】

	1.1
	①功能叙述：格栅渠内放置的机械格栅拦截去除污水中的大颗粒杂质，保证后续处理装置的正常运行；集水井暂存污水，通过水泵泵入后续处理单位。
②设计参数：按照7500m3/d一次性建成
③数量：1座
④结构形式：地下式钢砼结构

	1.2
	[bookmark: OLE_LINK2]①主要工艺设计参数
轴线尺寸：长9.0m、宽6.0m、高7.2m，有效水深≥2.0m；
其中格栅渠为两组，其宽度1.0m、深5.7m，有效水深≥0.5m。
[bookmark: OLE_LINK1]②主要设备
A、回转式机械格栅机：数量2台（1用1备），格栅间隙3~5mm，安装倾角75°，功率1.5kw，材质SS304；
B、电动闸门：数量4台，孔径D=500mm，功率1.5kw,材质铸铁；
C、螺旋输送机：数量1台，L=4.5m，功率N=1.5kw,材质SS304。

	1.3
	主要设备包含但不限于：机械格栅机、电动闸门、螺旋输送机、控制装置等。

	1.4
	招标文件所规定的其它技术要求

	1.5
	设备厂商是否满足标书要求（如果有的话）

	二
	污泥池【部分允许偏离】

	2.1
	①功能叙述：系统产生的污泥，进入污泥池内暂存后，进入污泥脱水处理系统进行脱水处理
②设计参数：按照7500m3/d一次性建成
③数量：2座
④结构形式：地下式钢砼结构

	2.2
	①主要工艺设计参数
轴线尺寸：长6.0m、宽4.5m、高7.2m，有效水深≥5.0m。
②主要设备
A、微纳米管式曝气器：数量100套，型号：D69-580，材质硅橡胶；
B、生物酶木炭选择器【不允许偏离】：数量：12套，型号D800-1500，外壳材质SS304，内部填装生物酶木炭填料。

	2.3
	主要设备包含但不限于：微纳米管式曝气器、生物酶木炭选择器、控制系统等。

	2.4
	招标文件所规定的其它技术要求

	2.5
	设备厂商是否满足标书要求（如果有的话）

	三
	地下泵房【允许偏离】

	3.1
	①功能叙述：集水井、调节池、污泥池提升用水泵组置于地下泵房内
②设计参数：按照2500m3/d建设
③数量：1座
④结构形式：地下式钢砼结构

	3.2
	①主要工艺设计参数
轴线尺寸：长18.0m、宽6.0m、高7.2m。
②主要设备
A、 集水池提升泵（卧式泵）：数量2台（1用1备），流量110m3/h，扬程13m，功率7.5kw，材质铸铁；
B、 调节池提升泵（卧式泵）：数量2台（1用1备），流量110m3/h，扬程13m，功率7.5kw，材质铸铁；
C、 污泥螺杆泵（卧式泵）：数量2台（1用1备），流量10m3/h，扬程30m，功率3.0kw，材质铸铁；
D、 地下室排水泵（潜水泵）：数量1台，流量10m3/h，扬程10m，功率0.75kw，材质铸铁；
E、 排泥泵（卧式泵）：数量1台，流量70m3/h，扬程10m，功率3.7kw，材质铸铁；。

	3.3
	主要设备包含但不限于：集水池提升泵、调节池提升泵、污泥螺杆泵、地下室排水泵、排泥泵、控制系统等。

	3.4
	招标文件所规定的其它技术要求

	3.5
	设备厂商是否满足标书要求（如果有的话）

	四
	预处理及污泥脱水车间【允许偏离】

	4.1
	①功能叙述：预处理设计设置初沉池和气浮池，去除水体中的浮油及其它杂质；污泥脱水车间设置叠螺式污泥脱水机，将系统产生的剩余污泥经脱水机脱水后外运至当地电厂进行焚烧处理。污泥脱水车间需预留出远期设备安装用地。
②设计参数：按照2500m3/d建设
③数量：1座
④结构形式：框架结构

	4.2
	①主要工艺设计参数
轴线尺寸：长50.0m、宽18.0m、高7.2m。
②主要设备
A、 辐流沉淀成套设备（中进周出形式）：数量2套，单台设计流量1250m3/d，表面负荷q=1.0m3/m2·h，直径D=8.0m，深度H=4.0m，功率N=0.75kw，材质Q235防腐；
B、 气浮成套设备（平流式）：数量2台，单台设计流量1250m3/d，表面负荷q=6.0m3/m2·h，功率7.5kw，材质SS304；
C、 排泥泵（卧式泵）：数量4台，流量10m3/h，扬程10m，功率0.75kw，材质铸铁；
D、 叠螺式污泥脱水机：数量1台，污泥处理量90~150kg-DS/h，功率2.7kW，材质SS304；
E、 水平螺旋输送机：数量1台，长度6m，功率3.0kw,材质SS304；
F、 倾斜螺旋输送机：数量1台，倾角15°，长度8m，功率5.5KW,材质SS304；
G、 PAM全自动溶药装置：数量1套，流量1000L/h，功率1.8kw，材质SS304；
H、 PAM加药计量泵：数量2台（1用1备），流量1000L/h，扬程30m，功率0.75kw，材质PVDF。

	4.3
	主要设备包含但不限于：辐流沉淀成套设备、气浮成套设备、排泥泵、叠螺式污泥脱水机、水平螺旋输送机、倾斜螺旋输送机、PAM全自动溶药装置、PAM加药计量泵、控制系统等

	4.4
	招标文件所规定的其它技术要求

	4.5
	设备厂商是否满足标书要求（如果有的话）

	五
	[bookmark: OLE_LINK3]事故池【允许偏离】

	5.1
	①功能叙述：系统检修以及非正常状态的污水排污事故池内暂存，以满足污水处理系统正常运作的需求
②设计参数：按照2500m3/d建设
③数量：1座
④结构形式：地下式钢砼结构

	5.2
	①主要工艺设计参数
轴线尺寸：长38.0m、宽6.0m、高7.2m；
事故池停留时间：HRT≥12h。
②主要设备
A、 电动闸门：数量2台，孔径D=500mm，功率1.5kw,材质铸铁；
B、 潜水搅拌机：数量2台，功率2.2kw，材质SS304。

	5.3
	主要设备包含但不限于：电动闸门、潜水搅拌机、控制系统等

	5.4
	招标文件所规定的其它技术要求

	5.5
	设备厂商是否满足标书要求（如果有的话）

	六
	调节池【允许偏离】

	6.1
	①功能叙述：调节水质水量，满足后期污水处理设施的正常运转。
②设计参数：按照2500m3/d建设
③数量：1座
④结构形式：地下式钢砼结构

	6.2
	①主要工艺设计参数
轴线尺寸：长38.0m、宽6.0m、高7.2m；
调节池停留时间：HRT≥12h。
②主要设备
A、 电动闸门：数量2台，孔径D=500mm，功率1.5kw,材质铸铁；
B、 潜水搅拌机：数量2台，功率2.2kw，材质SS304。

	6.3
	主要设备包含但不限于：电动闸门、潜水搅拌机、控制系统等

	6.4
	招标文件所规定的其它技术要求

	6.5
	设备厂商是否满足标书要求（如果有的话）

	七
	水解池【允许偏离】

	7.1
	①功能叙述：利用厌氧水解和产酸微生物，将污水中的固体、大分子和不易生物降解的有机物降解为小分子有机物，提高废水的可生化性，同时液相中的溶解性物质一部分在水解酸化池内被细菌吸收利用，转化为能量等代谢产物，这样在酸化水解过程中一方面降低了原水的有机负荷，使得污水在后续的好氧活性污泥法处理过程中以较少的能耗和较短的停留时间下得到处理。将不溶性有机物水解成溶解性有机物，提高污水的可生化性。 
②设计参数：按照2500m3/d建设
③数量：1座
④结构形式：地下式钢砼结构

	7.2
	①主要工艺设计参数
轴线尺寸：长38.0m、宽6.0m、高7.2m；
水解池停留时间：HRT≥12h。
②主要设备
A、 潜水搅拌机：数量2台，功率2.2kw，材质SS304。

	7.3
	主要设备包含但不限于：潜水搅拌机、控制系统等。

	7.4
	招标文件所规定的其它技术要求

	7.5
	设备厂商是否满足标书要求（如果有的话）

	八
	综合用房【允许偏离】

	8.1
	①功能叙述：综合用房内包含机修间、加药间、药剂仓库、配电间等。为达到节约用地的目的，本综合用房设置于调节池、事故池、水解池、地下泵房、污泥池、格栅集水井之上。加药间内设置加药系统，为本项目提供正常运作所需的各种药剂。
②设计参数：按照2500m3/d建设，并预留出远期位置
③数量：1座
④结构形式：框架结构

	8.2
	①主要工艺设计参数
轴线尺寸：长38.0m、宽18.0m、高3.6m；
②主要设备
A、 配电系统：数量1套，含变压器，高低压配电柜等；
B、 PAM全自动溶药装置：数量1套，流量1000L/h，功率1.8kw，材质SS304；
C、 PAM加药计量泵：数量2台（1用1备），流量1000L/h，扬程30m，功率0.75kw，材质PVDF。
D、 PAC全自动溶药装置：数量1套，流量1000L/h，功率1.8kw，材质SS304；
E、 PAC加药计量泵：数量2台（1用1备），流量1000L/h，扬程30m，功率0.75kw，材质PVDF。
F、 炭源全自动溶药装置：数量1套，流量1000L/h，功率1.8kw，材质SS304；
G、 炭源加药计量泵：数量2台（1用1备），流量1000L/h，扬程30m，功率0.75kw，材质PVDF。
H、 碱全自动溶药装置：数量1套，流量1000L/h，功率1.8kw，材质SS304；
I、 碱加药计量泵：数量2台（1用1备），流量1000L/h，扬程30m，功率0.75kw，材质PVDF。
J、 次氯酸钠药剂储罐：数量2套，容积V=12m3，材质FRP；
K、 次氯酸钠加药计量泵：数量2台（1用1备），流量300L/h，扬程30m，功率0.37kw，材质PVDF。

	8.3
	主要设备包含但不限于：配电系统、PAM全自动溶药装置、PAM加药计量泵、PAC全自动溶药装置、PAC加药计量泵、炭源全自动溶药装置、炭源加药计量泵、碱全自动溶药装置、碱加药计量泵、次氯酸钠药剂储罐、次氯酸钠加药计量泵、控制系统等。

	8.4
	招标文件所规定的其它技术要求

	8.5
	设备厂商是否满足标书要求（如果有的话）

	九
	CASS池【不允许偏离】

	9.1
	①功能叙述：经过水解反应后的污水，自流进入CASS反应池内，在CASS反应池内依次经过接触区、选址区、反应区，并在进水、曝气、沉淀、撇水四个步骤反应后，去除水体大部分的污染物质。为满足日常巡视检修和景观的需求，应设置CASS池撇水器设备间。
②设计参数：按照2500m3/d建设
③数量：1座
④结构形式：地下式钢砼结构

	9.2
	①主要工艺设计参数
地下式CASS池轴线尺寸：长45.5m、宽40.8m、高5.6m；
地上式撇水器设备间轴线尺寸：长27.0m、宽8.0m、高3.6m；
②主要设备
A、 [bookmark: OLE_LINK4]进水电动阀：数量2台，型号DN300，功率0.37KW，材质铸铁；
B、 微纳米管式曝气器：数量2772套，型号D69-580，材质硅橡胶；
C、 微纳米管式曝气器：数量336套，型号D69-800，材质硅橡胶；
D、 潜水搅拌机：数量4台，功率2.2kw，材质SS304；
E、 潜水搅拌机：数量8台，功率4.0kw，材质SS304；
F、 在线溶解氧仪：数量2台，带SS304材质仪表箱；
G、 在线ORP仪：数量2台，带SS304材质仪表箱；
H、 在线pH计：数量2台，带SS304材质仪表箱；
I、 在线温度仪：数量2台，带SS304材质仪表箱；
J、 超声波液位计：数量2台；
K、 超声波泥位计：数量2台；
L、 旋转式撇水器：数量2台，流量≥1250m3/d，功率1.5kw，材质SS304；
M、 污泥泵：数量4台（2用2备），流量110m3/h，扬程13m，功率7.5kw，材质铸铁；
N、 生物酶木炭选择器：数量：120套，型号D800-1500，外壳材质SS304，内部填装生物酶木炭填料。

	9.3
	主要设备包含但不限于：微纳米管式曝气器、潜水搅拌机、在线溶解氧仪、在线ORP仪、在线pH计、在线温度仪、超声波液位计、超声波泥位计、旋转式撇水器、污泥泵、生物酶木炭选择器、控制系统等。

	9.4
	招标文件所规定的其它技术要求：
①需详细叙述CASS池的运行等各项参数，包含并不限于进水时间，曝气时间、搅拌时间、沉淀时间、运行周期等。
②需详细叙述生物酶木炭选择器各项参数、包含并不限于技术来源，性能，以及在CASS池中起到的作用等内容。

	9.5
	设备厂商是否满足标书要求（如果有的话）

	十
	中间水池、反冲洗废水池、地下设备间【允许部分偏离】

	10.1
	①功能叙述：由于CASS池出水为间歇式，为保证后续炭系载体自然循环反应池的稳定运行，调节CASS池的水质和水量，增加中间水池，保证后续处理设施的稳定运行。反冲洗废水池缓存深度处理工艺段反冲时产生的废水。为节约用地，采取中间水池和反冲洗废水池全地埋，地下设备间位于中间水池和反冲洗废水池上部的形式。
②设计参数：按照2500m3/d建设
③数量：1座
④结构形式：地下式钢砼结构

	10.2
	①主要工艺设计参数
中间水池池轴线尺寸：长38.8m、宽6.0m、高3.3m；
反冲洗废水池轴线尺寸：长2.0m、宽6.0m、高3.3m；
地下设备间轴线尺寸：长40.8m、宽6.0m、高3.1m；
②主要设备
A、 潜水提升泵：数量2台（1用1备），流量110m3/h，扬程13m，功率7.5kw，材质铸铁；
B、 潜水搅拌机：数量2台，功率1.5kw，材质SS304；
C、 罗茨鼓风机：数量3台（2用1备），功率55kw，风压6.0m，风量35.9m3/min，材质铸铁；
D、 罗茨鼓风机：数量2台（1用1备），功率11kw，风压6.0m，风量6.13m3/min，材质铸铁
E、 废水泵（潜水式）：数量1台，流量70m3/h，扬程10m，功率3.7kw，材质铸铁；
F、 排泥泵（卧式）：数量1台，流量70m3/h，扬程10m，功率3.7kw，材质铸铁；
G、 超声波液位计：数量2台；

	10.3
	主要设备包含但不限于：潜水提升泵、潜水搅拌机、罗茨鼓风机、废水泵、排泥泵、超声波液位计、控制系统等。

	10.4
	招标文件所规定的其它技术要求【不允许偏离】
①需详细叙述罗茨鼓风机与之对应的需氧构筑物的工艺运行参数。

	10.5
	生产厂商是否满足标书要求（如果有的话）

	十一
	炭系载体自然循环--脱氮除磷池【不允许偏离】

	11.1
	①功能叙述：经CASS池处理后的水体，还无法满足排放标准，需经过后续的炭系载体自然循环深度处理设施处理，脱氮除磷池作为本深度处理的前置处理设施，主要作为反硝化主动脱氮和除磷。
②设计参数：按照2500m3/d建设
③数量：2座（1250m3/d每座）
④结构形式：地下式钢砼结构

	11.2
	①主要工艺设计参数
单座轴线尺寸：长10.6m、宽6.5m、高5.6m；
②主要填料
A、 高效滤板：数量109m2，材质SS304；
B、 聚合脱氮填料：数量160m3，生物复合填料；
C、 聚合脱磷填料：数量160m3，生物复合填料；

	11.3
	主要设备包含但不限于：高效滤板、聚合脱氮填料、聚合脱磷填料。

	11.4
	招标文件所规定的其它技术要求
①需详细叙述脱氮除磷池的工艺参数，内部尺寸构造，填料层高度，底部配水区高度，顶部清水区高度，进水以及反冲洗流程等数据。
②需详细叙述聚合脱氮材料的详细参数。
③需详细叙述聚合脱磷材料的详细参数。

	11.5
	生产厂商是否满足标书要求（如果有的话）

	十二
	炭系载体自然循环--生物酶木炭池【不允许偏离】

	12.1
	①功能叙述：经CASS池处理后的水体，还无法满足排放标准，需经过后续的炭系载体自然循环深度处理设施处理，生物酶木炭池作为本深度处理的中间处理设施，主要作为好氧深度处理水体中的各项污染物。
②设计参数：按照2500m3/d建设
③数量：2座（1250m3/d每座）
④结构形式：地下式钢砼结构

	12.2
	①主要工艺设计参数
单座轴线尺寸：长5.9m、宽6.5m、高5.6m；
②主要填料
A、 高效滤板：数量62m2，材质SS304；
B、 生物酶木炭填料：数量160m3，生物复合填料；
C、 单孔膜曝气器：数量1148套，材质ABS。

	12.3
	主要设备包含但不限于：高效滤板、生物酶木炭填料、单孔膜曝气器。

	12.4
	招标文件所规定的其它技术要求
①需详细叙述生物酶木炭池的工艺参数，内部尺寸构造，填料层高度，底部配水区高度，顶部清水区高度，进水以及反冲洗流程等数据。
②需详细叙述生物酶木炭的详细参数。

	12.5
	生产厂商是否满足标书要求（如果有的话）

	十三
	炭系载体自然循环--快滤池【不允许偏离】

	13.1
	①功能叙述：经CASS池处理后的水体，还无法满足排放标准，需经过后续的炭系载体自然循环深度处理设施处理，快滤池作为本深度处理的尾端处理设施，主要作用为截留处理水中的各项SS，以满足最终的排放标准。
②设计参数：按照2500m3/d建设
③数量：2座（1250m3/d每座）
④结构形式：地下式钢砼结构

	13.2
	①主要工艺设计参数
单座轴线尺寸：长3.9m、宽6.5m、高5.6m；
②主要填料
A、 高效滤板：数量36m2，材质SS304；
B、 快滤填料：数量110m3；

	13.3
	主要设备包含但不限于：高效滤板、快滤填料。

	13.4
	招标文件所规定的其它技术要求
①需详细叙述快滤池的工艺参数，内部尺寸构造，填料层高度，底部配水区高度，顶部清水区高度，进水以及反冲洗流程等数据。
②需详细叙述快滤填料的详细参数。

	13.5
	生产厂商是否满足标书要求（如果有的话）

	十四
	消毒计量池及回用水泵房【允许偏离】

	14.1
	①功能叙述：经深度处理后的水体，进入消毒池内，经过成品次氯酸钠消毒后，经回用水泵输送至景观河沟。采用明渠式计量方式对出水流量进行在线监测。
②设计参数：按照2500m3/d建设
③数量：1座
④结构形式：地下式钢砼结构

	14.2
	①主要工艺设计参数
地下水池轴线尺寸：长40m、宽9.0m、高2.8m；
地上泵房轴线尺寸：长9m、宽6.0m、高3.6m；
②主要设备
A、 回用水泵（潜水式）：数量2台（1用1备），流量110m3/h，扬程13m，功率7.5kw，材质铸铁；
B、 超声波液位计：数量1台；
C、 在线监测系统：数量1套（含COD、流量、pH、氨氮、总氮等数据）

	14.3
	主要设备包含但不限于：回用水泵、超声波液位计、在线监测系统。

	14.4
	招标文件所规定的其它技术要求

	14.5
	生产厂商是否满足标书要求（如果有的话）

	十五
	土壤除臭系统【不允许偏离】

	15.1
	①功能叙述：污水处理系统产生的臭气，通过管道收集后，进入土壤除臭系统处理，以满足厂区臭气系统的要求。
②设计参数：按照2500m3/d建设
③数量：1座
④结构形式：地下式钢砼结构

	15.2
	①主要工艺设计参数
轴线尺寸：长34m、宽9.0m、高1.0m；
②主要设备及填料
D、 离心风机：数量2台（1用1备），流量4000m3/h，风压1200pa，功率3.0kw，材质铸铁；
E、 散气槽：数量192套，尺寸长1.0m宽1.0m高0.1m，材质PVC；
F、 腐殖炭(生物酶木炭粉复合材料)填料：数量244m3，生物复合填料。

	15.3
	主要设备包含但不限于：离心风机、散气槽、腐殖炭填料。

	15.4
	招标文件所规定的其它技术要求
①需详细叙述散气槽的参数及型号等详细信息；
②需详细叙述腐殖炭(生物酶木炭粉复合材料)填料的参数及型号等详细信息。

	15.5
	生产厂商是否满足标书要求（如果有的话）

	十六
	工艺计算书【不允许偏离】

	16.1
	需提供各个构筑物详细的工艺计算书，以满足投标技术要求。

	十七
	生物酶木炭填料【不允许偏离】

	17.1
	需提供生物酶木炭的详细参数、规格、使用案例等资料，以满足投标技术要求。


备注：中标候选人未按照技术参数要求设计的工艺施工图将不推荐为中标人。
“东山县陈城镇污水处理设施项目（EPC工程总承包）”
主要材料设备参考品牌明细表
	序号
	材料、设备名称
	推荐品牌、厂家
	备注

	土建及安装部分

	1.1
	钢筋
	三钢、宝钢、鞍钢
	

	1.2
	水泥
	深宝、华润、海螺
	

	1.3
	商品砼
	恒祥、正达、旗滨
	

	1.4
	铝合金型材
	合华、南大、艺华
	

	1.5
	玻璃
	福耀玻璃、旗滨玻璃、蓝星玻璃
	

	1.6
	涂料
	立邦、多乐士、三棵树
	

	1.7
	高低压柜、配电箱等（主要断路器、空气开关、变频器用西门子、施耐德、ABB）
	华裕电气、新源电控、厦控、武高元和
	

	1.8
	电缆、电线
	南平太阳、南平三红、深圳深缆、鑫红旗、安微欣意、江苏苏欣
	

	1.9
	开关及面板
	雷士、飞利浦、西门子
	

	1.10
	电力套管
	亚通、伟星、顾地、台亚、集友
	

	1.11
	PP-R给水管
	亚通、金牛、顾地、台亚、集友
	

	1.12
	UPVC排水管
	亚通、伟星、顾地、台亚、集友
	

	设备部分

	2.1
	回转式格栅机
	江苏博一、无锡通田、南京南蓝、扬州天雨、江苏一环、无锡维拓、无锡润飞、武汉衡迅
	

	2.2
	螺旋压榨机（与格栅机配套）
	无锡通田、无锡维拓、台州恩迈盛、江苏博一、南京南蓝、扬州天雨、江苏一环、无锡润飞、武汉衡迅
	

	2.3
	水泵
	凯泉、江苏航天、长沙水泵厂、上海川源
	

	2.4
	计量泵
	米顿罗、帕斯菲达、普罗名特、SEKO
	

	2.5
	潜水搅拌机
	南京南蓝、南京贝特、ITT、ABS、宜兴盛唐、上海川源
	

	2.6
	罗茨鼓风机
	上海川源、山东章晃、南通荣恒
	

	2.7
	一体式溶药设备
	无锡润飞、上海同臣、武汉衡迅
	

	2.8
	叠螺式污泥脱水机
	上海同臣、江苏康泰、扬州上源
	

	2.9
	沉淀池一体化设备
	无锡润飞、扬州天雨、武汉衡迅
	

	2.10
	气浮一体化设备
	无锡润飞、扬州天雨、武汉衡迅、唐山国清
	

	2.11
	旋转式撇水器
	无锡润飞、扬州天雨、武汉衡迅
	


说明：
1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，通过考察和择优原则也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更根据设计要求调整品牌，调整的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）均须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。
2.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

[bookmark: _Toc24710433]第六章  发包人提供的资料


发包人提供的资料
一、项目概况
二、发包人提供的资料
1. 可研报告
2.选址红线图、选址意见书。
3.东山县陈城镇污水处理设施项目招标技术要求等。
4.其他资料。

注：东山县陈城镇污水处理设施项目招标技术要求同可研报告不同之处，以东山县陈城镇污水处理设施项目招标技术要求为准。
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[bookmark: _Toc247527826][bookmark: _Toc247514245][bookmark: _Toc24710435]第七章  投标文件格式
1. 投标人应按招标文件本章规定的格式和内容编写《投标文件》，如有必要，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。
2.  “其他”是指按照招标文件要求的，以及招标文件其他要求和投标人为了证明自己符合投标资格合格条件需要提供的资料。
3. 除另有说明外，投标格式说明中的“加盖投标单位签章”系指加盖独立投标人或联合体牵头人的单位法人公章或法人代表或其授权委托人的签章。所有投标文件制作工具中（除了授权委托书）所涉及到盖投标人单位公章，只需盖单位电子章即可；法定代表人或其委托代理人签字或盖章，只需盖法人电子章即可。授权委托书须为有法定代表人签字或签章和委托代理人签字并加盖公章的原件扫描件。

（资格审查文件封面）
 
 
东山县陈城镇污水处理设施项目（EPC工程总承包）
 
 
 
 
投  标  文  件
 
 
 
 
 
        投标文件内容：资格审查文件                                    

投标人或联合体牵头人：                （盖投标人单位电子公章）
投标人或联合体牵头人法定代表人：              （盖法人电子章）
          
        年        月         日
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[bookmark: _Toc152042597][bookmark: _Toc144974876][bookmark: _Toc247514300][bookmark: _Toc247527848][bookmark: _Toc399400360][bookmark: _Toc152045808][bookmark: _Toc477441022]一、投标人基本情况表
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人或联合体各方：                    （盖单位公章）
        年      月      日
说明：
1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。
2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证（如有）的扫描件，并加盖单位公章。
3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
























二、法定代表人身份证明和授权委托书
（一）法定代表人身份证明
投标人名称：                   
单位性质：                                          
地址：                         
成立时间：         年       月       日
经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：         
系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
 
 
投标人或联合体各方：                    （盖单位公章）

                                         年      月    日           
 
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。
 

三、授权委托书
本人       （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：             。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
 
投标人：                                 （盖投标单电子公章）
 
法定代表人：                             （签字或盖章）
 
身份证号码：                               （附身份证复印件）
 
委托代理人：                                   （签字） 
 
身份证号码：                            （附身份证复印件）
       年       月       日
注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。


[bookmark: _Toc247514304][bookmark: _Toc152045812][bookmark: _Toc152042601][bookmark: _Toc144974880][bookmark: _Toc399400364][bookmark: _Toc247527852]四、履约情况表
	项目
	是或否

	投标人近五年（自投标邀请书发布之日的前五年以来）是否处于被责令停业，投标资格被暂停或取消，财产被接管、冻结，破产状态。
	

	投标人的企业法人或拟派出主要施工管理人员是否被列入《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)规定的从业限制。
	

	投标人的企业法人或拟派出主要管理人员是否因违法违规被限制参加相应项目投标。
	



                
独立投标人或联合体牵头人：     （盖投标单位电子公章） 
       年      月      日
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项目管理班子配备表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



独立投标人或联合体牵头人：     （盖投标单位电子公章）
注：（1）拟派出主要施工管理人员的最低资格和人数要求见投标人须知前附表1.4.1。
（2）本项目评标时仅对拟派出项目总负责人（项目经理）、设计负责人、施工负责人、技术负责人进行评审（按投标人须知前附表1.4.1的要求附上相关证明材料），其他现场施工管理人员须在投标文件中予以响应并承诺（有关证件无需在投标文件中提供），设计人员及其他现场施工管理人员投标时不做评审，也无须在投标文件中列出人员名单，在中标通知书发出后3天内将以上人员名单及相关证书资料报送招标人审核。
（3）拟担任本招标项目的项目经理（项目总负责人）与拟担任本招标项目的施工负责人（施工项目经理）可以兼任。
[bookmark: _Toc300835232]


























六、主要人员简历表
“主要人员简历表”中的项目经理（项目总负责人）应附注册建造师证、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件；设计负责人应附注册执业证、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件；施工负责人应附注册建造师证、安全生产考核合格证（B证）、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件；技术负责人应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件。
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


独立投标人或联合体牵头人：     （盖投标单位电子公章）
[bookmark: _Toc300835229][bookmark: _Toc477441023]        年      月      日

七、拟投入本项目的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率（kW）
	生产
能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


独立投标人或联合体牵头人：     （盖投标单位电子公章）
        年      月      日
注：投标人根据项目特点自行列出主要施工设备，投标人在投标时只需填写本表，无须另行补充提交施工设备所有权证明材料或检测证书等证明材料。
[bookmark: _Toc152042587][bookmark: _Toc144974866][bookmark: _Toc152045798][bookmark: _Toc179632818][bookmark: _Toc300835230][bookmark: _Toc477441024]
八、拟配备本项目的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


独立投标人或联合体牵头人：  （盖投标单位电子公章）
        年      月      日
注：投标人根据项目特点自行列出试验和检测仪器设备，投标人在投标时只需填写本表，无须另行补充提交试验和检测仪器设备所有权证明材料或检测证书等证明材料。
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九、承诺函
                （招标人名称）：
本承诺书声明：本人       （姓名）系             （投标人）的法定代表人，现就参加                       投标作出郑重承诺：
1、我公司在使用建筑起重机械施工时严格按照《关于我省房屋建筑和市政基础设施工程选用建机一体化企业有关事项的通知》（闽建筑【2012】35号）和《福建省住房和城乡建设厅关于执行闽建筑【2012】35号文的补充通知》规定采用建机一体化企业。严格遵守《福建省建筑起重机械租赁安装拆卸维修保养“一体化”管理暂行规定》（闽建〔2012〕6号）文的各项规定。
2、签订书面合同时及履行合同过程中，投标人将按照发包人的要求进行签字或盖章。
我单位若不遵守以上承诺，招标人有权没收我单位的履约担保，并由我方承担由此产生的全部责任，并愿意接受有关行政主管部门的处罚。
 
独立投标人或联合体牵头人：  （盖投标单位电子公章）	
        年      月      日
[bookmark: _Toc477441026]
十、项目部施工管理人员到位承诺书
                   （招标人名称）：
本人         （姓名）系               （投标人）的法定代表人，现承诺：
我单位在           （项目名称）    中标后，若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：
1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因，我单位投标文件承诺的项目部施工管理人员不能全部通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案的，按本承诺第2条规定的数额向招标人交纳违约金，或按我单位愿意放弃中标并承担相应的法律责任处理；
2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目总负责人每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；设计负责人或施工总负责人或项目技术负责人每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。
3、合同签订3个月以上，因客观原因造成无法开工建设的，人员变更可免于经济处罚一次。合同签订3个月内的，因客观原因造成无法开工建设的人员变更的按合同约定金额进行处罚。
 
 
独立投标人或联合体牵头人：  （盖投标单位电子公章）
        年      月      日
[bookmark: _Toc477441027]
十一、投标承诺书
致：（招标人）
我（姓名）系（投标人）的法定代表人，本公司参加（填入招标项目名称）投标，在此郑重承诺：
1、我方承诺一旦我公司成为中标候选人，同意你方对我方的行贿犯罪档案进行查询。若你方发现我公司及其相关人员存在行贿犯罪记录的，同意你方取消我公司中标人或中标候选人资格，并没收保证金。
2、现场所有人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
3、拟派驻本工程项目的管理人员按招标文件规定及闽建建[2013]43号文件规定配备。
4、我方承诺本投标文件中所提交的声明、承诺和所附上的资料在各方面都是完整、真实和准确的。如若弄虚作假，你方有权取消我公司中标资格（已经签订合同的，你方有权单方面解除合同），并没收投标保证金（已签订合同的，从履约保证金中扣除投标保证金等额款项）；造成你方损失的，赔偿相应损失。同时，我公司将接受你方按照本招标文件和施工合同约定的处罚，并承担全部责任。
 
独立投标人或联合体牵头人：  （盖投标单位电子公章）
        年      月      日
[bookmark: _Toc271821942]
十二、施工单位履约承诺书
福建省水利投资开发集团东山水务有限公司：
我司将在中标公示期满三日内安排公司法人（或总经理）带领项目经理（项目总负责人）和技术负责人至贵司约谈，并履行如下承诺：
1、项目经理（项目总负责人）能力：项目经理实际管理能力和水平接受考核；若该项目经理考核不合格的，业主可以要求给予更换，我方无条件服从，并按项目经理变更接受处罚。
2、机械设备投入：承诺投标文件中配备的主要机械设备全部到位，否则，未到位的机械设备按市场折价向业主支付违约金。
3、人员配备方面：项目部进场时人员全部到位，并服从业主调配（因拆迁交地原因不能正常施工的，取得业主批准文件后允许人员分批进场）。有以下行为之一均视为违约，按以下规定进行处罚：
0. 项目总负责人变更（或未到位）按人民币10万元/人次支付违约金；设计负责人或施工总负责人或项目技术负责人变更（或未到位）按人民币10万元/人次支付违约金；项目部其它人员变更（或未到位）每人次按人民币3万元支付违约金。
0. 项目总负责人变更（或不到位）、项目部管理人员变更（或不到位）超过50%的，业主有权清退该中标单位并上报主管部门处理，造成的损失由中标人全额承担。
0. 合同签订3个月以上，因客观原因造成无法开工建设的，人员变更可免于经济处罚一次。合同签订3个月内的，因客观原因造成无法开工建设的人员变更的按合同约定金额进行处罚。上述违约金可直接从合同价款或履约保证金中扣除。
4、项目人员考勤制度：项目部实行指纹考勤机签到、签退管理办法，项目部根据工作需要安排班次，经业主批准后必须严格遵守。未及时签到，并在1小时之内办理补签到手续的视为迟到，一个月内迟到三次视为缺勤一天；迟到1小时以上视为缺勤半天。因特殊原因未能签到或签退，但可以证明未迟到、早退、旷工的，必须由单位出具书面证明，事先报业主代表批准后允许计为在岗。业主将派代表不定期进行抽查，对抽查中发现未尽职或擅离岗位者视为缺勤。缺勤按每人次5000元支付违约金。
5、施工组织设计方案应在收到中标通知书后10日内提交。并在20日内做好现场施工保险等各项安全报备工作。
6、 若因施工现场地下管线及政府交地原因造成分批提供施工场地，其工期顺延。
7、地下管网保护：探明地下各种管网的位置，在施工期间保护地下设施，若因施工原因造成破坏，我司承担由此造成的责任。
8、施工中若与原有道路有交叉的，应保证原有道路及排水畅通。
9、质量要求：因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人应无偿承担返修责任，并须一次性向业主支付该项目造价款项20%的违约金。
10、安全施工费、临时设施费、文明施工费的使用按照建设部建办[2005]89号《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》执行，承包人应对安全施工费、临时设施费、文明施工费的使用作出详细计划并及时落实，（其中：临时设施面积不少于1000㎡）并应经过监理、业主及相关职能部门验收合格后予以支付，否则业主有权扣除该费用。
11、承包方应严格遵守劳动保障部和建设部劳社部[2004]22号《关于印发〈建设领域农民工工资支付管理办法〉的通知》，按时足额支付农民工工资。如发现拖欠农民工工资的，业主将不予支付工程款，并没收履约保证金。
12、我公司在使用建筑起重机械施工时严格按照《关于我省房屋建筑和市政基础设施工程选用建机一体化企业有关事项的通知》（闽建筑【2012】35号）和《福建省住房和城乡建设厅关于执行闽建筑【2012】35号文的补充通知》规定采用建机一体化企业。严格遵守《福建省建筑起重机械租赁安装拆卸维修保养“一体化”管理暂行规定》（闽建〔2012〕6号）文的各项规定。
13、中标后本项目依法在漳州市区缴纳相关税费。
14、中标后承包方须在发包方指定银行开设账户用于办理工程结算事宜。
15、保证投标文件中所提供的材料是完整、真实、准确的，若有伪造或提供不真实的材料，贵司有权取消我们的中标资格，并可没收投标保证金或履约保证金。
  独立投标人或联合体牵头人：  （盖投标单位电子公章）
法定代表人：   (盖法定代表人电子章)
        年      月      日


十三、施工现场管理承诺书
福建省水利投资开发集团东山水务有限公司：
根据国家、省市政府有关建筑施工安全文明等相关文件精神的要求，为进一步加强本项目施工期间的现场管理工作，落实安全生产责任制，我单位           现承诺如下：
一、根据城[2007]14号《关于进一步重申加强城市道路建设管理的通知》，施工现场必须进行围挡作业，围挡必须采用贵单位规定的统一规格，围档牌应连续密围。重要部位（如井坑等）应四面围档。围档要完好、有色彩、清洁。未设围档一次向贵单位支付违约金3000元，未连续设置围档贵单位视情节轻重处罚我单位200-1000元。
二、施工现场应在明显处设置不得少于2面工程概况告示牌，少设置一面贵单位处罚我单位500元。表明工程名称、施工单位、监理单位、施工起止时间、项目负责人姓名、联系电话等。
三、我单位应严格控制施工作业面，分段施工每段长度不得超过100米。
四、严禁在人行道上乱搭盖、乱占道，堆放材料的工棚严禁当作工人宿舍。施工中使用的材料应严格堆放在正在施工路段内并设置围档，不得随意堆放占道。如发现未按规定设置围档或标志的，贵单位有权处罚，一处予以处罚200元。确因场地条件所限，无法留出交通通道的应设立明显指示和警示标志，应疏导行人和车辆安全通行。
[bookmark: _GoBack]五、施工过程中，要求我单位做到废土废渣日产日清、保证城市环境卫生和道路畅通，未实行日产日清的，经贵单位查实，一次处罚2000元。我单位应严格按经监理和发包人审批后的弃土点弃土，未按规定弃土，经贵单位查实，一次处罚10000元。施工现场应设置洗车台，并配置保洁车，并按有关规定做好施工扬尘控制，未制定施工扬尘控制方案或安全文明施工被有关部门处罚的，每次处罚5000元。
六、施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，不得穿拖鞋，光脚、光膀子施工。施工管理人员必须佩戴工作牌，戴好安全帽。施工现场有作业人员未按规范戴劳保用品，贵单位有权对其进行处罚，处罚标准为全套未穿一人次200元，一件未穿处罚50元。
七、按照部颁施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求、采用“三级配电、两级保护”，应做到“一机、一闸、一漏、一箱”，严禁采用老化、破皮的电线，未按规定要求设置的，贵单位视情节轻重予以200元-1000元的处罚我单位。
八、其余有关施工安全文明的相关要求请参照《建筑施工安全文明工地标准》DBJ13-81-2006、《建筑施工现场环境与卫生标准》J10796-2006、《建筑安全文明工地文件选编（福建省建设厅）》等有关的法律、法规以及标准规范。
九、我单位在施工期间应严格执行和遵守发包人的施工安全文明管理规定，接受贵单位的督促、检查和指导，如施工现场有不符合安全规定或存在严重隐患的，经贵单位或监理指出整改不力、拒不整改的，贵单位有权责令停工整改、追加处罚，情节严重的中止合同，取消我单位的在贵单位的招投标资格。
十、我方承诺施工中配置监控系统，保证中标后5天提供监控施工方案报业主审批后5天内完成监控工程，现场设彩色半球摄象机(功能要求：水平分辨率不小于550TV线， 最低照度不小于0.3Lux，有效像素不小于752(H)X582(V)440K，内置变焦镜头（f=4~9mm，F1.2）自动平衡、自动增益、背光补偿、消闪烁）对施工全过程进行监控。主要工作区、钢筋加工区必须设置。 控制中心采用的是8路或16路嵌入式硬盘录像机，其中硬盘可以扩充到250G，可以连续录制10天左右的监控图象，设置网络接口，并为业主办公室提供宽带线，控制中心设置在业主办公室，可调看所有的监控点的画面。我方保证维护监控设施完善及过程资料的完整至工程验收完成，随时接受业主的调阅及检查，以上费用包含在投标报价管理费用中。我方如未按上述要求完成，同意由业主自行配置，费用由我方承担。
 
     独立投标人或联合体牵头人：（盖投标单位电子公章）
法定代表人： (盖法定代表人电子章)
        年      月      日
[bookmark: _Toc486791888][bookmark: _Toc486791978]
十四、投标人基本账户信息
	基本账户
开户银行
	名称：

	
	
地址：

	
	
电话：
	传真：

	
	
联系人及职务：

	基本账户
	
开户名称：

	
	
账号：




              独立投标人或联合体各方：       (盖投标单位电子公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件加盖投标人单位公章。
    2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。




十五、投标保证金有关单据扫描件
注：投标保证金由独立投标人或投标保证金由牵头人递交。
①若投标保证金以现金形式提交的，投标人应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“本项目招标编号投标保证金”，如因投标人汇款凭证未注明项目招标编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
②若投标保证金以《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》或《漳州市年度投标保证金收讫证明》形式提交的，投标人须将有效的《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》或《漳州市年度投标保证金收讫证明》的复印件（加盖投标人单位公章）与资格审查申请书同时提交。《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》或《漳州市年度投标保证金收讫证明》中注明的金额少于招标文件规定的投标保证金金额，投标人补足后参与本项目投标，且《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》或《漳州市年度投标保证金收讫证明》应在开标当日未失效，否则，视为未按规定递交投标保证金，资格审查不合格。
③若投标保证金以工程担保保函形式提交的，工程担保公司应经漳州市住房和城乡建设局批准。投标人须在递交投标文件的同时将担保保函原件一并递交给招标人，并将保函复印件（加盖投标人单位公章）放入投标文件中。未按上述要求提供的，视为未按规定递交投标保证金，资格审查不合格。
④若投标保证金以保险公司出具的投标保证保险形式提交的，投标保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开，投标人须在递交投标文件的同时将保险合同原件一并递交给招标人，并将保险合同复印件（加盖投标人单位公章）放入投标文件中。未按上述要求提供的，视为未按规定递交投标保证金，资格审查不合格。
[bookmark: _Toc247527835][bookmark: _Toc152045795][bookmark: _Toc152042584][bookmark: _Toc144974863][bookmark: _Toc247514287][bookmark: _Toc486791889][bookmark: _Toc486791979]⑤若投标保证金以银行保函形式提交的，投标人须在递交投标文件的同时将银行保函原件一并递交给招标人，并将银行保函复印件（加盖投标人单位公章）放入投标文件中。未按上述要求提供的，视为未按规定递交投标保证金，资格审查不合格。



















[bookmark: _Toc300835215]十六、联合体协议书
          （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 
6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称：                                 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字）
成员一名称：                                 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字）
成员二名称：                                 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字）
…… 

        年       月       日

十七、其他资料
说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。


























（商务文件封面）
 
东山县陈城镇污水处理设施项目（EPC工程总承包）
 
 
 
 
投  标  文  件
 
 
 
 
 
 
投标文件内容：       商务文件_________________
投标人或联合体牵头人：        （盖投标单位电子公章）
投标人或联合体牵头人法定代表人：      （盖法定代表人电子章）
        年        月         日
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[bookmark: _Toc24710438]
一、投标函及投标函附录
（一）投标函
           （招标人名称）：
1．我方已仔细研究了东山县陈城镇污水处理设施项目（EPC工程总承包）招标文件的全部内容，愿意合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的，并作出报价如下：
1.1建筑安装工程费：暂按人民币（大写）        元（¥            元），如中标，承诺按经合同双方审定的预算造价中可竞争项目造价的下浮率K值为     %。
1.2二类费用（总承包管理费、工程保险费、勘察测量费、施工图审查费、设计费、招标代理服务费、工程交易费、联合试运转费等项目服务费）：人民币（大写）      元（¥     元）；
1.3投标总价（二类费用+建筑安装工程费）：人民币（大写）           元（¥            元）。
1.4我方明确且承诺我方如中标，以上报价仅作为合同暂定价，其中建筑安装工程费待工程预算造价经东山县财政投资评审中心审核后重新计算并签订补充协议；具体按下述方式执行：
（1）签订合同后中标人在建筑安装工程最高投标限价的限额内进行限额设计，在中标人完成施工图设计并经审查后，由招标人委托有资质的第三方咨询机构编制预算，预算造价（预算造价不得高于中标价）经合同双方核对后（编制预算完成28天内核对）报东山县财政投资评审中心审核，经东山县财政投资评审中心审核后的预算价作为控制价。合同价为经财审的预算造价按照可竞争项目造价下浮 （中标下浮率K）加上不可竞争项目造价之和计算，并签订合同补充协议。补充签订的合同价，作为施工期间进度款的支付及结算依据，除了招标人要求对经图审合格后的施工图做出变更、调整以及招标文件或工程总承包合同中约定可以变更价款外，经双方确定的实际合同价格在合同实施期间保持不变。施工期间发生变更的，应当按规定经东山县财政投资评审中心批准后列入结算，结算金额以东山县财政投资评审中心审核结果为准计取。
（2）总承包管理费、工程保险费、勘察测量费、施工图审查费、设计费、招标代理服务费、工程交易费、联合试运转费等项目服务费，此费用包含一切费用及所有税费，固定总价加风险包干。
2.工期：总工期12个月（不含设备调试），其中设计工期要求: 领取中标通知书后，50日历天内完成方案优化设计及施工图优化设计；施工工期要求:签订合同后12个月内完成全部工程施工并通过竣工验收（不含设备调试）。本招标项目联合试运转期为3个月，以正式试运行之日起计算。
3.质量标准：
设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，且顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查合格。
 施工要求的质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。
采购要求的质量标准：符合国家现行相关规范及标准。
4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期120天内不修改、撤销投标文件。
5．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币80万元。
6．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（5）我方承诺按月足额支付工人工资。
（6）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。
（7）我方无行贿犯罪记录；没有被人民法院列为“失信被执行人”；没有被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”。 
7．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
8．                          （其他补充说明）。
         投标人或联合体牵头人：               （盖投标单位电子公章）
投标人或联合体牵头人法定代表人：      （盖法定代表人电子章）
地址：                      
电话：                       
传真：                       
      年      月      日

（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目总负责人
	1.1.2.4
	姓名：        证号：      
	

	2
	设计负责人
	1.1.2.5
	姓名：        证号：   
	

	3
	施工负责人
	1.1.2.6
	姓名：        证号：   
	

	4
	项目技术负责人
	1.1.2.7
	姓名：        证号：
	

	4
	工期
	1.1.4.3
	总工期12个月（不含设备调试），其中设计工期要求: 领取中标通知书后，50日历天内完成方案优化设计及施工图优化设计；施工工期要求:签订合同后12个月内完成全部工程施工并通过竣工验收（不含设备调试）。本招标项目联合试运转期为3个月，以正式试运行之日起计算。 
	

	5
	质量保修期
	1.1.4.5
	按国家现行有关法律、法规规定执行。
	

	6
	履约担保形式和金额
	4.2
	履约担保金额：为签约合同价的 10 ％；
履约担保形式：以现金或银行保函或建设工程保证保险的方式提交。
	

	7
	保修责任
	19.7.1
	保修期限：按国家有关规定执行。
	


                  投标人或联合体牵头人：       （盖单位公章）
                  投标人或联合体牵头人法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年      月        日
[bookmark: _Toc24710439]
二、投标报价汇总表
	报价类型
	报价子项编号
	报价子项内容
	最高限价
（万元）
	报价综合
下浮率范围（%）
	报价金额
（万元）
	备注

	一类费用
	①
	建安工程费
	5345.75
	7-9
	
	

	二类费用
	②
	总承包管理费、设计费、工程保险费、勘察测量费、施工图审查费、招标代理服务费、工程交易费、联合试运转费等项目服务费
	 384.29
	自行报价
	
	

	投标总价（填入投标报价书）
	
	


       投标人或联合体牵头人：       （盖单位公章）
            投标人或联合体牵头人法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）
年      月        日


三、其他资料
说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

























（技术文件封面）
东山县陈城镇污水处理设施项目（EPC工程总承包）




投 标 文 件
（技术文件1——承包人项目建议书）





日  期：        年        月         日



说明：此部分为电子标暗标评审，投标文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。



承包人建议书
（一）方案设计
（二）工艺设计

















（技术文件封面）
东山县陈城镇污水处理设施项目（EPC工程总承包）




投 标 文 件
（技术文件2——承包人实施方案）





日  期：        年        月         日



说明：此部分为电子标暗标评审，投标文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。


目录
一、承包人实施方案
承包人实施方案
1.投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。
（一）概述
1. 项目简要介绍。
2. 项目范围。
3. 项目特点。
（二）总体实施方案
1. 项目目标（质量、工期、造价）。
2. 项目实施组织形式。
3. 项目阶段划分。
4. 项目工作分解结构。
5. 对项目各阶段工作及文件的要求。
6. 项目分包和采购计划。
7. 项目沟通与协调程序。
（三）项目技术质量的保证措施
工程质量保证措施、
安全生产保证措施、
文明施工、环境保护、工程进度、技术组织等主要措施
（四）项目人员组织合理性完整性
项目组织机构情况
项目管理班子配备表
劳动力计划安排
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