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使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。


2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。


3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。


4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。


5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。


6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

8.本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。
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第1章 招标公告
招标公告
1. 招标条件

本招标项目厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程土建施工总承包（2标段）（招标项目名称）已由福建省发展和改革委员会以闽发改网审交通[2019]80号批准建设，建设单位为漳州市角美轨道交通投资发展有限公司，建设资金来源政府投入40%+企业项目市场化融资60%，招标人为漳州市角美轨道交通投资发展有限公司，委托的招标代理单位为福建安华发展有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况和招标范围
2.1  工程建设地点：福建省漳州台商投资区；

2.2  工程建设规模：厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程起于漳州台商投资区角美龙江明珠站，止于厦门市轨道交通6号线一期工程起点林埭西（不含），全长9.857公里，全为地下敷设，设站7座，分别为龙江明珠站、石美站、角江路站、龟山站、文圃路站、角海路站、社头站，新建社头车辆段1座和社头主变电所1座。本标段招标为3站2区间：角江路站（含）～龟山站～文圃路站（含），正线线路长度约2.584km，起点为角江路站，终点为文圃路站，土建投资估算约为9.27亿；

2.3  招标范围和内容：

（1）工程类别：市政公用工程；
（2）招标类型：施工总承包；

（3）招标范围和内容：本标段为3站2区间，角江路站（含）～龟山站～文圃路站（含），正线线路长度约2.584km，起点为角江路站，终点为文圃路站，土建投资估算约为9.27亿。工作内容包括但不限于：前期准备工作（包括但不限于管线探挖、管线迁改、临时保护、交通疏解及辅助设施工程等），基坑降水，土石方开挖及外运，车站主体及附属围护结构，车站主体结构及出入口、风亭等附属结构，盾构法区间及其联络通道、废水泵房等附属结构，明挖区间，区间风井，接地及杂散电流防护，道路及桥梁拆除及还建，河道改移及恢复，路面及绿化恢复，附属土建工程，人防工程等，具体以招标人提供的招标施工图、招标文件、工程量清单、设计更改通知、答疑纪要及在投标文件提交截止时间15日前发出的澄清、修改或补充通知为准（具体里程桩号、施工内容以施工图纸为准）；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：

根据住房和城乡建设部{建市[2014]159号}《住建部关于印发<建筑业企业资质标准>的通知》、建市[2016]226号文、建市【2015】20号文，城市轨道交通工程由具有市政公用工程施工总承包特级、一级资质的企业承担；城市轨道交通工程中车站建筑由具有建筑工程施工总承包特级、一级资质的企业承担；

用于确定注册建造师等级的相关数据：

根据《注册建造师执业工程规模标准（试行）》：市政公用工程专业一级建造师可承担大型规模市政公用工程的项目，本项目地下交通：隧道工程单洞洞长≥1000米且车站工程单项工程合同≥3000万元，属于大型项目；

用于确定类似工程业绩的相关数据：根据闽建筑函〔2018〕64号精神，结合项目特点设置；

2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：/元；

2.5 工期要求：总工期为1827个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）1标段的土建施工工期为1309个日历天；2标段土建施工工期为1156个日历天；3标段土建施工工期为791个日历天；

2.6  标段划分（如果有）：厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程总共有3个标段，本次招标为2标段；

2.7  质量要求：达到国家现行的《工程施工质量验收规范》、《住房城乡建设部关于印发城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法的通知》建质[2014]42号及相关规范、行业标准要求的合格及以上标准；一次合格率达100%、争创省优。

3. 投标人资格要求及审查办法

3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于一级市政公用工程施工总承包和一级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）/
3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于一级市政公用工程或铁路工程专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）/
3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

3.5 投标人“类似工程业绩”要求：1个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的中国境内城市轨道交通工程单项合同金额≥人民币3.8亿元的地下车站及地下盾构区间土建施工（或施工总承包工程（含土建工程））业绩（业绩为投标人独立业绩，不含联合体、分包业绩）。

3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的3个标段投标，但最多允许中标1个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7 其他资格要求：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）；②根据闽建【2016】5号文、闽建建〔2019〕4号文及其它相关规定，被列入黑名单的施工企业及项目经理在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标。③根据《住房和城乡建设部办公厅关于取消一级建造师临时执业证书的通知》建办市〔2019〕50号的规定，取消一级建造师临时执业证书。④根据2018年02月07日发布的《福建省发展和改革委员会福建省重点项目建设领导小组办公室关于2017年度省重点项目参建单位业绩信誉登记情况的通报》闽发改重点〔2018〕86号文的要求，业绩信誉被评价登记为C级的单位，在文件发布起一年内，不得参加本项目的投标；业绩信誉被评价登记为D级的单位，在文件发布起二年内，不得参加本项目的投标；若在本项目评标时2018年度省重点项目参建单位业绩信誉登记情况通报未公布则按2017年度的执行，业绩信誉被评价登记为C和D级的单位，均不得参加本项目的投标。⑤根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。⑥根据最高人民检察院、国家发展改革[高检会（2015）3号文]《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》规定，投标人必须提供近三年内投标单位、法定代表人及项目经理的无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。⑦在投标截止时间前，投标人法定代表人或其授权委托人（须持授权委托书原件）必须持身份证到场验证登记并提交身份证复印件、备用电子投标文件（光盘或U盘）、投标保证金缴交凭证（如采用年度保证金的应提交年度保证金收讫证明复印件；如采用银行保函或担保保函或投标保证保险的需提交保函原件）等相关证明，材料复印件加盖公章；否则，其投标文件不予接受。拟派本项目的项目负责人须持本人身份证、注册建造师证书原件、复印件（加盖投标人公章），到开标现场参加核验；否则，投标人的投标文件将不予接收。⑧根据闽建筑函〔2018〕64号的规定，闽建筑〔2017〕39号）中“采用综合评估法的，类似业绩对应的相关专业序列的福建省建筑业龙头企业，无需提供企业的类似业绩证明材料，企业的类似业绩作为资格条件的，直接认定为满足该要求；作为加分条件的，该项得分认定为满分”的规定，不适用于本招标项目。⑨定标原则：厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程土建施工总承包，投标人可同时参加3个标段的投标，但最多只推荐为1个标段的中标候选人。评标委员会按照1、2、3标段的顺序评标及推荐中标候选人，推荐每标段综合得分最高的为该标段中标候选人，若在前序标段推荐为中标候选人的，则不再推荐为后序标段的中标候选人。经中标候选公示及结果公示后，招标人按1、2、3标段的顺序依次确定中标人。

3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 
4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2019年11月15日 08:00:00至2019年11月19日 17:30:00通过漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：综合评估法A类。

6. 投标保证金的提交
6.1 投标保证金提交的时间：2019年12月6日 16:00:00。

6.2 投标保证金提交的金额：伍拾万元整（¥：50万元）。

6.3 投标保证金提交的方式：投标人可以使用现金形式或银行保函或担保保函或投标保证保险或福建省建筑业龙头企业年度投标保证金或漳州市年度投标保证金的方式提交本项目投标保证金，详见招标文件投标须知前附表18.1/ 18.2.1。

7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2019年12月9日 09:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）递交电子投标文件；
7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8. 发布公告的媒介

    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）、中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）上发布。

9. 联系方式

招标人：漳州市角美轨道交通投资发展有限公司
地址：漳州台商投资区角美镇文圃大道1号，邮编：363107
电子邮箱:/
电话：0596-6500190，传真：0596-6500183
联系人：陈敏杰
招标代理机构：福建安华发展有限公司
地址：福建省漳州市龙文区迎宾大道226号鸿达嘉园4-5层，邮编：363005
电子邮箱:FJAHDL006@126.com
电话：0596-2961882，传真：0596-2159767
联系人：黄文彦
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳州台商投资区建设局、漳州台商投资区轨道交通工作领导小组办公室
地址：漳州台商投资区角美镇龙佳路4号（角美动车站旁）、漳州台商投资区角美镇文圃大道1号
联系电话：0596-6776356、0596-6710091
公共资源交易中心名称：漳州台商投资区行政服务中心
地址：漳州台商投资区行政服务中心四楼开标室（角美动车站对面）
联系电话：0596-6718596
第2章 投标须知

第1 节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：漳州市角美轨道交通投资发展有限公司
地址：漳州台商投资区角美镇文圃大道1号
联系人：陈敏杰
电话：0596-6500190
传真：0596-6500183
电子邮箱：/
招标代理机构：福建安华发展有限公司
地址：福建省漳州市龙文区迎宾大道226号鸿达嘉园4-5层
联系人：黄文彦
电话：0596-2961882
传真：0596-2159767
电子邮箱：FJAHDL006@126.com

	2. 
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程土建施工总承包（2标段）
报建编号：3506921905070201
招标项目编号：E3506300601800054001
标段名称（如果有）：厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程土建施工总承包（2标段）
标段编号（如果有）：E3506300601800054001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：3
招标人最多允许投标人中标的标段数量：1

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：政府投入40%+企业项目市场化融资60%
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	福建省漳州台商投资区

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程起于漳州台商投资区角美龙江明珠站，止于厦门市轨道交通6号线一期工程起点林埭西（不含），全长9.857公里，全为地下敷设，设站7座，分别为龙江明珠站、石美站、角江路站、龟山站、文圃路站、角海路站、社头站，新建社头车辆段1座和社头主变电所1座；
本标段招标为3站2区间：角江路站（含）～龟山站～文圃路站（含），正线线路长度约2.584km，起点为角江路站，终点为文圃路站，土建投资估算约为9.27亿。

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程土建施工，本标段为3站2区间，角江路站（含）～龟山站～文圃路站（含），正线线路长度约2.584km，起点为角江路站，终点为文圃路站，土建投资估算约为9.27亿。 
工作内容包括但不限于：前期准备工作（包括但不限于管线探挖、管线迁改、临时保护、交通疏解及辅助设施工程等），基坑降水，土石方开挖及外运，车站主体及附属围护结构，车站主体结构及出入口、风亭等附属结构，盾构法区间及其联络通道、废水泵房等附属结构，明挖区间，区间风井，接地及杂散电流防护，道路及桥梁拆除及还建，河道改移及恢复，路面及绿化恢复，附属土建工程，人防工程等，具体以招标人提供的招标施工图、招标文件、工程量清单、设计更改通知、答疑纪要及在投标文件提交截止时间15日前发出的澄清、修改或补充通知为准（具体里程桩号、施工内容以施工图纸为准）；

具体内容包含但不限于以下内容：

1.车站工程

（1）前期准备工作（场地“三通一平”、绿迁、管线探挖、各阶段的管线迁改或临时保护、交通疏解及辅助设施工程）；

（2）地下车站基坑降水；

（3）土石方开挖、外运和弃置工程；

（4）地下车站主体及附属围护结构（含桩间止水帷幕）；

（5）地下车站主体结构（含车站混凝土内隔墙），出入口、风亭、电梯井道、紧急出入口、冷却塔（只含基础）、空调基础、消防水池、化粪池等附属结构，防水工程，出地面部分土建工程（不含装修）；

（6）车站内轨顶风道、站台板、集水井、风道等混凝土结构及预埋预留工程；

（7）车站内离壁沟、截水沟等混凝土结构及防水层；

（8）车站集水井及风井爬梯、盖板、防护栏杆、水篦子；

（9）站台板下散水坡素混凝土回填；

（10）车站综合接地及杂散电流防护、接地极在结构内的预埋；

（11）各设备系统、市政公用设施管线的孔洞预留和预埋件；

（12）人防门框及土建预埋；门框及门扇安装、门扇固定装置安装；人防门信号控制箱安装及下端线缆敷设；人防孔洞封堵；车站人防防爆地漏安装； 

（13）轨排井封堵、盾构井封堵；

（14）白蚁防治工程；

（15）车站（主体、出入口、电梯井道、紧急出入口、风亭、冷却塔、消防水池、化粪池）回填工程及地面恢复的土建、道路工程；

（16）施工期间的施工监测。

2.区间工程

（1）各阶段的交通疏解、管线迁改工程；

（2）盾构工作始发井、到达井的地层预加固及降水；

（3）联络通道范围及区间软弱地层段的地层预加固；

（4）土石方开挖及外运和弃置工程；

（5）盾构法隧道工程（含管片制作、管片内槽道预埋、运至施工现场）；

（6）矿山法隧道工程（含联络通道及废水泵房）；

（6）隧道防水工程；

（7）联络通道、泵房、风井内混凝土结构及预埋件预留工程；

（8）人防门框及土建预埋；门框及门扇安装、门扇固定装置安装；人防门信号控制箱安装及下端线缆敷设；人防孔洞封堵；

（9）区间集水井及风井爬梯、盖板、防护栏杆等；

（10）综合接地及杂散电流防护、接地极在结构内的预埋；

（11）桥梁拆除及还建、河道改移及恢复；

（12）基坑回填、路面及绿化恢复；

（13）施工期间的施工监测。

3.界面工程

下述（1）～（6）工程不包含在本合同范围内，但与本合同承包人存在接口关系，承包人须配合其它合同承包人完成的工程：

（1）施工范围内的征地拆迁工程；

（2）非混凝土中隔墙工程（中隔墙、圈梁、构造柱、过梁等）；

（3）车站及区间风水电安装工程、装饰装修工程；

（4）车站自动扶梯、电梯、站台门安装工程；

（5）道床及铺轨工程，区间疏散平台工程；

（6）供电、通信、信号、自动售检票、综合监控系统（含BAS、FAS、气灭控制、门禁、安检）、接触网等安装工程。

具体施工的内容和范围以施工图纸及量价核算后的工程量清单及漳州市角美轨道交通投资发展有限公司与厦门轨道交通集团有限公司共同确定的为准。

	7. 
	1.7/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：漳州台商投资区行政服务中心
地址：漳州台商投资区行政服务中心四楼开标室（角美动车站对面）
联系电话：0596-6718596

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	（1）电子交易平台为投标人提供在线或离线编辑和制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、工程量清单报价（如有）导入、版式文件转换、电子签章、文件生成、 校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（0596-2032597）。
（2）投标人在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。 

（3）投标人在制作投标文件时，投标文件中签名或盖章或资料上传等受电子招投标系统制作限制的，以电子招投标系统为准。投标人也可将需上传的材料补充上传在其他材料中。

（4）投标文件所有证明资料扫描件应加盖单位公章或电子公章，若为诚信库中获取的资料则无需盖章。

（5）投标人应使用电子交易平台提供的投标文件制作软件制作投标文件，按要求加盖相应的印章，将制作完成的投标文件上传至电子交易平台，同时存入U盘（光盘）作为备用投标文件，用信封密封并加盖投标单位公章，携带至开标现场备用。

（6）投标人提交的工程量清单报价文件的格式应符合漳州市交易中心电子投标所要求的的清单格式（如有）。

	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为1827日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）1标段的土建施工工期为1309个日历天；2标段土建施工工期为1156个日历天；3标段土建施工工期为  791个日历天

	10. 
	2.2
	质量要求
	达到国家现行的《工程施工质量验收规范》、《住房城乡建设部关于印发城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法的通知》建质[2014]42号及相关规范、行业标准要求的合格及以上标准；一次合格率达100%、争创省优；

	11. 
	2.3
	合同价格形式
	固定单价加风险包干合同

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	13. 
	4.1/4.2
	合格投标人资格条件
	1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于一级市政公用工程施工总承包和一级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）

2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于一级市政公用工程或铁路工程专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）

3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。

4、本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。

注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。

②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。

③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

5、投标人“类似工程业绩”要求：1个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的中国境内城市轨道交通工程单项合同金额≥人民币3.8亿元的地下车站及地下盾构区间土建施工（或施工总承包工程（含土建工程））业绩（业绩为投标人独立业绩，不含联合体、分包业绩）。

6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。



	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2019年11月21日 11:00:00

	15. 
	11
	分包
	□不允许 
☑允许

允许分包内容：本项目禁止转包和违法分包，主体工程和关键工作严禁分包，非主体、非关键工程等，分包须经招标人书面同意并须符合相关规定。根据分包的实际需要，在签订分包协议（合同）时，允许签订三方协议（合同），分包的款项允许由发包人直接支付。
接受分包的第三人资格、资质要求：分包的内容的资质要求的。

	16. 
	12
	偏离
	☑不允许 
□允许

允许偏离范围和幅度：/

	17. 
	14.1/21.3
	投标截止时间
	2019年12月9日 09:30:00

	18. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目要求提交技术文件。

	19. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后180日历天。

	20. 
	18.1/18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：50万元人民币；

2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①②③④⑤⑥种形式提交：
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程土建施工总承包”，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：

开户银行：福建漳州农村商业银行股份有限公司台商投资区支行（或东美分理处）
帐户名称：漳州台商投资区行政服务中心
帐    号：9080 2170 1001 0000 2193 94
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：投标人须提交一份等额的投标银行保函，并保证其有效，办理投标保函所需的费用由投标人自理。
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：

投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。

⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人可按《漳行政[2012]19号》及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。
3、投标保证金证明材料提交形式：

①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	21. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	22. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；

技术文件：要求提交；

商务文件：要求提交；

其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：按相关规定提交相应电子文档。

	23. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件-福建版
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-3300
投标文件编制和加密要求：a、企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。
b、投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具。

c、投标人必须在网上提交投标文件，递交一份.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。开标时投标人应携带已经激活并审核通过的CA与法人授权委托书，同时必须提交一份.nZZTF格式电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。

	24. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：2019年12月9日 09:30:00前
提交地点：漳州市工程项目交易中心
密封要求：投标保证金若采用投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证）时，投标保函原件无需密封，于开标现场单独提交给招标人，否则视为未按规定提交投标保证金。投标人名称变更证明材料(如有时）应与投标文件一起上传到平台中，无需在开标现场另行提供。

	25. 
	 22.1
	开标时间
	开标时间：2019年12月9日 09:30:00

	26. 
	22.2
	投标文件解密方式
	采用现场开标，现场解密，解密顺序依次为1、2、3标段。首先，进行第一次解密：由投标单位对投标文件解密。根据在网上递交投标文件的顺序，请投标人携带CA密钥，依次到解密机前，插入密钥，输入密码进行解密；其次，进行第二次解密：由开标人员（招标代理机构）插上福建CA数字认证系统授权的代理方密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行二次解密；

	27. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：
（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

（3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书；

（4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 

①若为投标人原因导致投标文件解密失败或无法导入的（应在所有其他投标人解密完成后10分钟内解决），视为自动放弃投标，将在系统中退回其投标文件，开标继续进行；

②若为招标人原因导致无法正常解密的，则由招标人及时提出解决方案； 

③若为交易平台原因或网络故障导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。

电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州台商投资区行政服务中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。

	28. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为9人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家9人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家/人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合评标专家库中通过随机抽取确定。

	29. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：

综合评估法A类

	30. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	在评标过程中，评标委员会要求投标人做出澄清的，须由投标人的法定代表人或委托代理人按规定时间（一般为接到通知澄清后半小时内必须到达评标地点）、地点向评标委员会做出书面的澄清。若因投标人的原因未能在规定时间和地点向评标委员会书面澄清的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

	31. 
	25.3

/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

推荐的中标候选人数：1个

	32. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的10％

履约担保形式：银行转账或电汇或银行保函或担保保函或保证保险的方式提交；缴交时间：中标人应在收到中标通知书后15天内签订合同之前向发包人提交；
履约担保期限：至工程竣工验收合格且交付使用，施工资料归档之日止。退还时间：①以转账或电汇方式转账的，担保期限满后30日内一次性无息退还；②以银行保函或担保保函或保证保险提交的，担保期限满后30日内，发包人退还其银行保函或担保保函或保证保险。

	33. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	34. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：漳州台商投资区建设局、漳州台商投资区轨道交通工作领导小组办公室
地点：漳州台商投资区角美镇龙佳路4号（角美动车站旁）、漳州台商投资区角美镇文圃大道1号
电话：0596-6776356、0596-6710091

	35. 
	34.2
	其他
	1.未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》、住房城乡建设部关于修改《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》的决定、《福建省招标投标实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》及建设部与省、市人民政府的有关规定执行。
2.建筑施工总承包企业在其承接的工程项目中使用自有建筑起重机械应满足闽建建[2015]5号文规定的要求；建筑施工总承包企业使用自有建筑起重机械实行备案管理，应当通过“福建省建机一体化企业信息系统”向设区市住房城乡建设主管部门办理备案手续；未经备案或审查不合格的建筑起重机械不得作为施工总承包企业的自有设备在房建和市政工程项目中使用。

建机一体化企业须满足闽建筑〔2012〕35号、闽建筑〔2013〕12号、闽建建〔2015〕5号、闽建办建〔2019〕9号的相关规定。

3.投标人在投标报价时要考虑建筑工地防治扬尘设施的配备，中标后扬尘的防治要符合《福建省住房和城乡建设厅关于加强建筑施工扬尘防治工作的意见》（闽建建〔2014〕21号）、《漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案》的通知及漳建工〔2018〕36号的通知要求、《关于进一步加强建筑施工扬尘管控的通知》闽建电〔2019〕48号等省市、管委会最新要求。

 4.远程视频大数据管控要符合《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》闽建建[2017]5号、《关于进一步明确工程项目远程视频大数据管控有关事项的通知》闽建建[2018]7号、《关于应用远程视频监控加强工程质量安全监管的通知》闽建建〔2018〕29号、《关于应用远程视频监控进一步加强工程质量安全管控的通知》闽建建〔2019〕3号、《关于试行房建市政工程质量安全远程视频在线巡查的通知》闽建办建〔2019〕29号及省市、管委会的最新要求；

5.本投标须知前附表第13项第4点的②“福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）”修改为“福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：http://220.160.52.164:98/zjxypj/zjxypjform/homepage/homepage.aspx，下称“评价系统”）”。

6.根据《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》闽建筑[2018]41号文，本项目按照风险共担、合理分摊原则，主要材料和设备单价的风险承包幅度控制在±5%以内，招标人编制主要材料和设备清单详见投标须知附表。投标人应根据建设单位或其委托的代理机构提供的主要材料和设备清单，填写“投标单价”栏（格式见第8章投标文件格式），并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。

7.定标原则：厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程土建施工总承包，投标人可同时参加3个标段的投标，但最多只推荐为1个标段的中标候选人。

评标委员会按照1、2、3标段的顺序评标及推荐中标候选人，推荐每标段综合得分最高的为该标段中标候选人，若在前序标段推荐为中标候选人的，则不再推荐为后序标段的中标候选人。

经中标候选公示及结果公示后，招标人按1、2、3标段的顺序依次确定中标人。

8.根据《住房和城乡建设部办公厅关于取消一级建造师临时执业证书的通知》建办市〔2019〕50号的规定，取消一级建造师临时执业证书，招标文件中涉及到一级建造师临时执业证书的均取消。

9.其他可以不予退还投标保证金的情形

（1）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（2）投标人上传投标文件并到开标现场签到确认后放弃投标的；

（3）中标人自中标通知书发出之日起三十日内，不按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同的；

（4）招标人在授予合同之前有权对中标候选人递交的投标文件资料进行核实，中标候选人应对投标文件资料的真实性负责，如发现其所提交的资料不真实或存在违法行为的，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任；

同时对中标人、中标人的法定代表人、项目负责人近三年内（自开标之日起前 3 年内）行贿犯罪档案进行查询，若查询（自开标之日起前 3 年内）存在行贿犯罪记录或刑罚未执行完毕的，则取消其中标资格，并不退还其投标保证金；

（5）中标人如出现以下情况之一，则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将不予授标并没收其投标保证金，并有权要求对此造成的损失予以赔偿（赔偿金额至少为其中标价与招标人重新授予合同的中标候选人的合同价的差额），中标人同时依法承担相应法律责任，招标人将按规定重新组织招标：

①中标人放弃中标资格的（不可抗力的因素除外）；

②中标人自中标通知书发出之日起三十日内，无正当理由不与招标人订立书面合同的；

③在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；

④在接到中标通知书后15天内，不按规定提交履约担保金的；

⑤在中标结果公示结束后3天内未到招标代理机构领取中标通知书的；

（6）在收到中标通知书后7天内，未派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜的；

（7）被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的。

（8）法律法规规定不予退还的其他情形。

10.在合同履行期间，若由于政府原因（包括但不限于改变土地用途、调整规划等原因）导致本合同项目延期、暂停、被取消等，不属委托人违约，施工单位不得以任何理由要求委托人承担违约和赔偿责任，工程款结算以财政评审中心或第三方审核的结算审定额为准。

11.施工单位应自行负责所在本项目人员的人身财产安全，进出场地服从现场管理和安排，一切的责任由施工单位自行承担。

12.项目部其他人员资格要求

（1）项目副经理：2人  

①市政公用工程或铁路工程专业项目副经理:1人

具有市政工程相关专业（市政工程（市政公用工程）、道路与桥梁等专业）或铁道工程相关专业（铁道工程、桥梁工程、隧道工程以及铁路线路、站场、路基、轨道等专业）高级工程师及以上专业技术职称 、一级注册建造师执业证书（市政公用工程或铁路工程），近10年来担任过轨道交通工程土建工程（或工程总承包（含土建工程））项目负责人（经理或副经理）或项目技术负责人（技术副总工程师）业绩的；

②建筑工程专业项目副经理:1人

具有建筑工程相关专业（房屋建筑工程、建筑工程、建筑工程施工、工民建、房屋建筑工程管理等专业）高级工程师及以上专业技术职称 、一级注册建造师执业证书（建筑工程专业），近10年来担任过轨道交通工程土建工程（或工程总承包（含土建工程））项目负责人（经理或副经理）或项目技术负责人（技术副总工程师）业绩的；

（2）技术副总工程师：2人   具有高级工程师及以上专业技术职称，且近10年来担任过轨道交通工程土建工程（或工程总承包（含土建工程））项目技术负责人（技术总工程师或技术副总工程师）业绩的；

（3）专业负责人：

①土建专业负责人：1人  本科及以上学历，工程师及以上专业技术职称； 

②隧道专业负责人：1人   工程师及以上相应专业技术职称；

③水电专业负责人：1人   工程师及以上专业技术职称；

④质检专业负责人：1人   工程师及以上相关专业技术职称；

⑤安全专业负责人：1人   工程师及以上相应专业技术职称；且具有建设行政主管部门核发的《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C证）或注册安全工程师证书；

⑥机械专业负责人：1人   工程师及以上专业技术职称；

⑦试验专业负责人：1人   工程师及以上专业技术职称；

⑧材料专业负责人：1人   具有8年及以上工程物资管理经历；

⑨路面及管网维护负责人：1人   工程师及以上专业技术职称；

⑩环保专业负责人：1人   工程师及以上专业技术职称；

⑪造价负责人：1人   本科及以上学历，工程师及以上专业技术职称；且具备一级注册造价工程师执业证书；

（4）现场职能部门负责人：

①工程技术部部长：1人   本科及以上学历，工程师及以上专业技术职称；

②安全质量环保部部长：1人   大专及以上学历，工程师及以上专业技术职称；

③物资设备管理部部长：1人   6年及以上施工经验，参加过至少一个类似项目的设备物资管理；

④计划合同部部长：1人   大专及以上专业技术职称；

⑤财务管理部部长：1人   大专及以上学历，具有会计师及以上专业技术职称或注册会计师；

⑥试验室主任：1人   大专及以上学历，工程师及以上专业技术职称；

（5）其他专业人员：

①质检工程师：1人   工程师及以上相关专业技术职称；

②检测试验工程师：1人   工程师及以上专业技术职称，具备取样员或试验员证书；

③测量工程师：1人   测量相关专业大专及以上学历；工程师以上专业技术职称；具有测量员岗位证书或测量员证书；

④结构工程师：1人   工程师及以上专业技术职称；

⑤地质工程师：1人   工程师及以上专业技术职称；

⑥隧道工程师（矿山法）：1人   工程师及以上专业技术职称；

⑦隧道工程师（盾构）：1人   工程师及以上专业技术职称；

⑧安全工程师：1人   工程师及以上相应专业技术职称；具有建设行政主管部门核发的《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C证）或注册安全工程师证书；

⑨机械工程师：1人   工程师及以上专业技术职称；

⑩电气工程师：1人   工程师及以上专业技术职称；

⑪土建工程师：1人   本科及以上学历，工程师及以上专业技术职称；

⑫监测工程师：1人   岩土专业大专及以上学历，工程师以上专业技术职称；

⑬环保负责人：1人   工程师及以上专业技术职称；

⑭路面及管网维护工程师：1人   工程师及以上专业技术职称；

（6）依《关于规范房屋建筑和市政基础设施工程项目部施工管理人员备案工作的意见》闽建建【2013】43号的规定，下述人员为备案人员的要求：

土建施工员：3人  具备建设行政主管部门核发的合格有效的岗位证书；

水电施工员：2人  具备建设行政主管部门核发的合格有效的岗位证书；

质量员：1人  具备建设行政主管部门核发的合格有效的岗位证书；

安全员：4人  具有有效的《建筑施工企业管理人员安全生产考核合格证书（C 证）》；

机械员：1人  具备建设行政主管部门核发的合格有效的岗位证书；

试验员：1人  具备建设行政主管部门核发的合格有效的岗位证书；

材料员：1人  具备建设行政主管部门核发的合格有效的岗位证书；

13. 人员特别说明

（1）投标人投标时项目负责人及技术负责人的配备满足招标文件要求即可，但投标人中标后，在签订合同前招标人审核项目部人员配备时，项目负责人必须是投标时的项目负责人且具有工程师及以上专业技术职称、不低于一级市政公用工程或铁路工程专业注册建造师执业资格（不含建造师临时执业资格），且近5年（本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含发布公告日））以来担任过轨道交通项目土建工程（或工程总承包项目（含土建工程））项目负责人（项目经理）或项目副经理的，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证；

项目技术负责人必须是投标时的项目技术负责人， 须具有 高级工程师及以上专业技术职称 ，专业：市政工程（市政公用工程）、道路与桥梁、给排水等专业）或铁道工程相关专业（铁道工程、桥梁工程、隧道工程、轨道等专业），且近5年（本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含发布公告日））以来担任过轨道交通项目土建工程（或工程总承包项目（含土建工程））技术负责人（技术总工程师或技术副总工程师）的；

上述项目负责人及技术负责人不满足要求的，视为中标人违约，须向招标人支付违约金200万元/人，并不退还其投标保证金。

项目部其他人员无须在投标文件中填报，不作为资格评审。但投标人需在中标后签订合同前配备齐全满足招标文件要求的人员并报招标人审核确认，对于不满足招标文件要求的人员，视为违约，按承包人违约条款处理。

中标人派出的项目部施工管理人员应当是已在监管平台中登记信息的人员。若因未登记信息，导致中标后项目部施工管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究其责任。

（2）中标人应按照闽建建[2013]43号文《关于规范房屋建筑和市政基础设施工程项目部施工管理人员备案工作的意见》要求及相关规定，对项目部人员进行备案。

（3）招标文件中项目部人员为最低配备要求，中标人应根据工程需要或招标人、监理人要求增加施工人员的投入，同时须确保备案、施工许可证办理等报建工作的顺利进行。

（4）中标人须在接到中标通知书后30日内签订合同前按招标文件要求的项目部人员（要求投标时已明确的人员除外）资历要求配备相应人员并报招标人审核确认；业绩证明资料包含竣工的项目由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料复印件加盖公章；或未竣工项目提供合同书和中标通知书复印件加盖公章；所提供的业绩资料中能够证明担任项目负责人（项目经理或项目副经理）或技术负责人（技术总工程师或技术副总工程师）的；

（5）招标人将对中标人人员到位、履约等情况进行考核，并进行指纹打卡，投标人须结合自身实际情况填报拟派本项目的人员，一旦中标，投入项目的主要负责人员不得擅自更换并须确保人员到位，否则，由此造成的一切后果须自行承担；

14. 投标人中标后在工程项目开工前应到工程项目所在地银行设立工资专户，并与建设单位、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》，并应于工资专户开设后5个工作日内向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备工资专户有关信息。建立农民工工资专用账户应符合《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》国办发〔2016〕1号、《福建省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》闽政办〔2016〕88 号、《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》闽人社发【2018】8号、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》漳人社〔2018〕373号、《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》漳人社〔2019〕29号、《关于落实《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》的补充意见》漳人社〔2019〕148号的要求，承包人在建设项目开工前必须缴存工资保证金，未按规定缴存的由行业主管部门、人力资源社会保障部门将其列入失信单位，拒不改正的依法查处并列为严重失信单位；

15.工程项目参建各方应按《福建省住建厅关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑〔2016〕34号）等有关文件的要求落实工程项目从业人员的实名制管理。用人单位结合实名制管理及考勤信息，按劳动合同约定支付农民工工资。

16.本项目的招标控制价于开标15天前发布，同时上传工程量清单和编制说明书，各潜在投标人要自行关注本项目发布的网站信息，若因投标人的原因遗漏网站发布的信息的，由投标人自行承担。

投标总报价不得超过公布的招标控制价总价，同时各车站、区间等的投标报价均不得超过其对应控制价，若招标文件中有明确限价的清单项目，其报价也不得超过其限价，否则其投标将被否决。

17.招标工程量清单：招标图纸计算的工程量，仅作为投标人报价的基础，实际完成的工程量以竣工图（含设计变更）为准。

18.不平衡报价:投标人中标后，在签订合同前，由全过程造价咨询单位对中标人已标价工程量清单进行不平衡报价的清理，基准价以财政评审中心出具的控制价（预算审核书）为准，中标人的已标价工程量清单报价在此基准价的±20%范围外视为不平衡报价。

19.不平衡报价处理：（1）第三方全过程造价咨询单位将对中标人的已标价工程量清单报价项目进行清理，形成不平衡报价清单。

（2）招标人对清理出的不平衡报价清单项目以书面函的形式告知中标人予以确认。

（3）对清理出的不平衡报价清单项目，在招标工程量清单范围内的报价保持不变，对实际施工工程量超出部分按合同条款12.1（四）款约定执行。

（4）若在合同履行过程中，发现部分已标价工程量清单综合单价在基准价的±20%范围外，且未在不平衡报价清单中的，发包人按本项（1）-（3）处理；

20.盾构机：盾构机可以新购，也可以旧机周转。若采用旧机周转，旧机累计掘进里程不得超过3km。为确保工程施工安全及质量，旧盾构机进场前须返厂通电检修，书面确认性能满足本标段工程服役相关要求。

投标人中标后根据招标人的通知提交详细的盾构机的采购计划或周转计划。若采购新盾构机的具体数量及参数配置须经招标人确认后采购。

若盾构机为旧盾构机，在盾构机进场后，发包人、监理人、承包人一同对盾构机的掘进里程进行检验，若掘进里程超过3km的，视承包人违约，须向发包人缴纳违约金200万元人民币，并限期整改以保证施工进度，若经整改后仍达不到要求的，发包人有权单方解除合同，并不退还履约保证金（保函或保证保险）。

22. 投标报价

（1）投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内界定的全部项目特征及工作内容的价格体现。具体包括分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用（暂估价、总包服务费（如有）等）、税金等完成本工程及达到保修期限所需的一切费用。

（2）工程采用工程量清单报价。投标人在编制投标文件时应特别注意：本招标文件工程量清单列出的采用合价包干项目（以“项”或 “总额”为计量单位、以总价计价的子目）以及其他清单项目，投标人应根据现有的能被投标人利用的资料进行谨慎报价，采用此工程量清单进行报价所产生的一切风险由投标人自行承担，招标人对投标人由此做出的推论、解释和结论概不负责。

（3）除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中所列本工程各工程子目的单价或总价，填报单价和合价，其填报的单价及投标总价由投标人按照企业自身能力进行报价。每一项目只允许有一个报价,任何有选择的报价将不被接受。单价包干项目在工程实施过程中其单价将不予调整（本招标文件另有规定的除外），其工程量按实际完成并最终通过财政评审中心核算后的竣工图数量为准。

（4）工程量清单中列出的工程量为招标图纸计算工程量，仅作为投标人报价的基础，不得视为承包人为履行合同规定的义务所应完成的实际或正确的工程量，实际完成的工程量以竣工图（含设计变更）为准。

（5）投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性风险（招标文件规定可调的除外），除招标文件规定的材料允许调整价格，其他价格在合同实施期间均不做任何调整。

（6）投标人应认真阅读招标文件中所有条款、格式、规范和清单，并按招标文件的规定与要求编写投标文件，如果投标文件与招标文件的规定和要求不符，由此带来的一切后果投标人应自行负责。招标人有权拒绝没有实质上响应招标文件要求的投标文件。

（7）工程量清单中列为暂估价项目的，投标人投标报价时不优惠不计税，否则将被否决；

（8）本项目的暂列金，投标人投标报价时不优惠不计税，否则将被否决；

24.下穿桥、涵洞、DN200中压天然气的承包人在施工过程中，须与相关产权与管理单位进行协商和对接，并办理相关施工手续，做好施工保护措施，安全通过。

25.本标段中的主要设备材料推荐表（含预埋槽道）为甲控品牌，承包人在设备材料采购前须将采购的计划及品牌报发包人审核，经批准后采购，若同一生产厂家有多种材料设备品牌的，由发包人选定。

甲控乙供材料由发包人推荐的生产厂家，投标人应在此范围内选择供应商，不许使用套牌产品。投标人报价应充分考虑现场卸车、清点、验收、加工、安装、储存、保管、移运、损耗、税金、附属配件等费用。甲控材料由投标人结合招标人的技术要求及市场询价自行考虑报价,清单综合单价及投标总报价应含该甲控材料费。

26.投标人投标时应考虑下列包含但不限于下列风险等因素： 

（1）工程施工需要的场内道路和交通设施的修建、维护、养护和管理由承包人负责，相关费用已包含在签约合同价中。

（2）承包人布设施工场地的交通通道、进出场地的车辆出入口以及选定交通行驶路线，必须向当地交管部门办理相关手续取得许可或批准，并按其要求设置必要的交通指示设施、提供或雇佣临时交通疏解维持人员，相应费用已含在合同价款之中。

（3）承包人应配合完善交通疏解方案，调整施工现场及其周边附属设施的布置，包括拆移施工围挡，改移大门、硬化临时道路、调整施工作业顺序等，相应费用已含在合同价款之中。

（4）承包人负责与本工程相关的管线迁改、保护及手续办理、批准等工作。手续办理、批准的相关费用已包含在合同价中。

（5）发包人将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，但发包人不承担因书面资料不全面产生的一切责任和费用，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同价款中。

（6）承包人负责将水、电分别由电网、市政管网接引到项目场地或现场，并负责向有关供水和供电部门办理所需的相关手续，负责临水临电有关设备的采购或租赁、安装、验收工作。在电、水接驳工作未完成前，为满足工期需要，承包人应保证配备足够容量的备用发电机以满足生活、生产用水的正常需要，所产生的费用由承包人承担；因临水临电工程延误造成承包人赶工费、停工、窝工费等索赔及费用由承包人承担。

（7）合同履行期间，承包人负责对本工程设置的水、电设施进行必要的检查、保护和维护，使其处于良好状态。若发生电、水供应中断，被盗、被抢及抢修事件，导致工程暂停或工期延长，承包人应承担全部责任及一切费用开支。临水临电使用完成后，承包人应及时办理销户手续，拆除临水临电所有设施，并承担所有费用。

（8）承包人应自行负责其施工范围内的管线迁改恢复、交通设施改造及道路、桥梁改造恢复等完工后移交给相关市政主管单位的工作，所发生的费用已含在合同价款中。

（9）因市场变化（含政策性调整）等原因导致材料价格、机械台班价格等变化（钢材、钢筋、水泥、管桩、商品砼、沥青等材料按专用合同条款11.1的约定）；

（10）因气候、地形、地质等自然条件的变化影响而必须采取的措施；

（11）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等和超过预算考虑范围的大型机械进出场费；

（12）本合同内工程移交前，土建单位作为管理主体，对施工现场装饰装修、机电设备安装等单位进行管理协调。本合同内工程移交后至全线通车试运营之日，承包人作为土建工程管理主体，有责任保护好、照管好承包人实施的已完工程。由于承包人工作缺陷、错误等原因，造成后续专业工期延误和相关费用增加，由承包人负责；由于后续施工单位工作缺陷、错误等原因，造成已完工程损坏的，由后续施工单位负责；对于造成承包人的已完工程损坏而又无法界定责任主体的，由承包人负责修复并承担费用；

（13）承包人在按期交付工程以后至全线通车试运营之前，必须留有足够的人员、设备和物资材料做好后续专业接口配合、成品保护、工程照管等工作，若因承包人自己的原因未保护好成品、照管好工程的，修复费用承包人自行负责；

（14）基坑开挖及其他开挖项目施工前须开挖探槽和探井（有可能涉及不明管线，若因承包人未探明清楚的，费用承包人自行负责；

（15）承包人在施工过程中因承包人范围内的雨污水、废气、射线、化学物质、飞石、废渣（包括垃圾）、爆破震动等对其他人或其他物体或动物等造成损失的，承包人自行负责排除和承担安全与经济责任；

（16）复杂地质条件、复杂周边施工环境下施工困难和风险本工程涉及大量地下工程，周边综合条件、工程地质和水文地质条件十分复杂，岩土勘查资料甚至现行岩土勘查技术手段、技术规范亦可能无法完全揭示实际地质情况，承包人应充分认识到复杂地质条件给本工程施工带来的巨大困难，充分考虑围护结构、区间隧道、重要建筑物等重难点工程施工可能存在的各项风险，采取所有调查、物探、补勘、地层处理与预加固、支撑、合理选择施工机具以及其他合理的规避、补救措施或手段，并按照下列约定承担成本和费用：

①因工程及水文地质条件、周边综合条件变化和勘察精度限制造成的管线设施改迁与保护、土石方挖运量变化、土石方比例变化、施工工法改变、施工工作量增加、施工难度增加、施工场地加固、用水用电困难、临时用地调整之后的租借以及相关的施工围挡等因素导致的本工程成本增加的费用；

②因工程周边综合条件变化造成的围护结构变化、地层处理与加固等因素导致的本工程成本增加的费用；

（17）因前期工程（包括征地拆迁、管线改移、交通疏解、绿化迁移等）或施工条件的限制、本工程内部或与其他工程接口协调等非承包人原因导致的项目停、窝工费用以及由此为保证工期目标实现而产生的费用。包括：所需增加的人工、材料、机械（含盾构等大型设备）、作业面、临地、临设、水电（含自发电）、施工便道等所需费用；

（18）因设备安装孔洞、预埋件、封堵的变化等引起的设计文件修改导致的增加费用；

（19）岩土工程补勘承包人根据发包人提交的岩土工程勘察资料，结合自己的技术和经验判断后，为满足工程施工所需及降低施工安全风险所做出的岩土工程补充勘察、加密勘察的费用； 

（20）由于施工造成的周边建、构筑物受损加固和受损赔偿，及由此引起的既有设施保护、协调及社会维稳工作等所发生的相关费用；

（21）除本合同规定的可以调差的材料种类和范围之外的材料、承包人采购设备、机械台班的市场价格波动引起的费用变化；

（22）非政府及发包人原因导致的其他技术、安全、环保等要求的变化引起的增加费用；

（23）市容和重大活动要求因政府、行业主管部门和发包人要求，为满足市容市貌、接待或重大节日、重要活动或为满足某一特定专项要求，而须进行的施工场所（如围挡围护等重建、调整）、装饰、文明施工、安全防护、临时设施、宣传、现场协调和配合工作等费用；

（24）本项目是厦门轨道交通6号线的延伸段，使用的技术管理规定、标准等其他的技术要求满足厦门轨道交通集团的要求，同时要符合漳州市角美轨道交通投资发展有限公司的技术管理规定、标准的要求；

（25）本项目有部分工程和接口是厦门轨道交通集团代建，在施工过程中预留孔洞或预留件或其他不满足厦门轨道交通集团要求的，需要返工的，承包人自行承担费用；

（26）本工程涉及的专业的性质和种类较多，承包人必须清楚，本工程的工作应为其它专业或承包人提供合格的工程，为后续工序提供完善的工程质量保证。因此在本合同工程施工期间，承包人除应履行合同条件中有关规定的义务外，承包人必须无条件服从发包人及监理工程师的接口统一协调指令。施工过程中，承包人应有专人负责接口协调和落实工作，确保发包人及监理工程师指令的及时实施。所有界面的协调与配合工作的费用均含在有关合同价格中，发包人不另行计量与支付。

（27）厦门轨道交通集团是本项目的合作单位，合作单位有权进入施工现场，在施工现场办公场所、生活场所有承包人提供，此项费用含在投标报价中。

（28）管理软件系统 ①为提高工程项目管理水平和支付方便，承包人须向第三方开发管理软件系统的单位支付使用和维护费，承包人使用该系统，并为此配备必要的硬件设施和专职管理人员，参加第三方组织的应用培训。发包人将在工程项目管理办法等相关制度中明确相关软件系统使用及考核办法，承包人必须遵守执行，所需要的硬件设施和管理人员费用由承包人承担，此项费用含在投标报价中；

②承包人需要承担管理软件系统使用和维护费用，此项费用含在投标报价中；

③如因承包人原因导致项目信息管理不畅，影响工程管理，由此导致的一切后果均由承包人自行承担。

（29）包含在第二册工程量清单及报价要求中约定不予以调整的项目。

（30）包含BIM及信息化管理费用。

（31）包含二级监管平台建设费用（不含远程监控系统）。

（32）其它风险（包含但不限于下列风险费用）：

①本项目施工中所产生的水、电费用由承包人自行支付，承包人应承担理顺与当地村民的关系，所增加的费用已考虑在投标报价中；

②施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料等，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用已计入投标报价；

③本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由承包人负责处理，其费用均已计入投标报价中，合同实施过程中不再调整；

④渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，已列入综合单价报价内，实际施工中发包人不再另行支付；

⑤现有地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾（使用中的电力、电线、电讯管线除外）等清除费用已列入相应项目综合单价中，合同实施过程中不再调整；

⑥本项目如有停水、停电均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付；

⑦施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，合同签订后不予调整。

风险费用的计算方法：综合以上投标风险因素并根据各自实力、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件、现场周边环境以及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准，或依据企业定额、市场价格，在投标报价时应充分考虑以上投标风险因素所带来的风险，自行测算施工期间的所有风险费用，并计入投标报价，投标人对风险范围内的工程造价包干。合同实施期间和竣工结算时其合同价格不予调整。

27.各标段承包人进场时间以招标人书面通知的时间为准。

28.投标人参加3个标段投标的，投标保证金只需缴交（保函或保证保险）1份即可；

29.建筑垃圾和工程渣土外运应符合闽建价[2019]22号文要求，外运运距暂为10km，工程结算时根据实际运距据实调整。


第2节 投标须知
（一）总则
1. 工程说明
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行施工招标。
1.1. 本招标项目招标人和其委托的招标代理机构见投标须知前附表第1项。
1.2. 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分见投标须知前附表第2项。划分标段的，招标人允许投标人参加投标的标段数量和招标人允许投标人中标的标段数量，在投标须知前附表第2项中明确。
1.3. 本招标项目资金来源和落实情况见投标须知前附表第3项。其中部分资金用于本招标项目合同项下的合格支付。
1.4. 本招标项目的工程建设地点见投标须知前附表第4项。
1.5. 本招标项目的工程建设规模见投标须知前附表第5项。
1.6. 本招标项目的招标范围和内容见投标须知前附表第6项。
1.7. 本招标项目使用的公共资源电子交易平台（以下简称“电子交易平台”）和公共资源交易中心见投标须知前附表第7项。
1.8. 电子招投标基本要求见投标须知前附表第8项。
2. 计划工期、质量要求及合同范本类型、合同价格形式
2.1. 本招标项目的计划工期要求见投标须知前附表第9项。
2.2. 本招标项目工程质量要求见投标须知前附表第10项。
2.3. 本招标项目所采用的合同价格形式见投标须知前附表第11项。
3. 资格审查方式
3.1. 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式见投标须知前附表第12项。
3.2. 采用资格后审方式的，按照招标文件第3章“评标办法和标准”的规定进行评审。
4. 投标人资格要求
4.1. 为履行本招标项目合同的目的，投标人必须具有独立法人资格（允许联合体投标的从其有关规定），至少须满足投标须知前附表第13项所要求的合格投标人资格条件。为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括投标须知前附表第13项所规定的投标人资格合格条件审查资料。
4.2. 招标人在投标须知前附表第13项中规定接受联合体投标的，则两个或两个以上法人单位组成联合体以一个投标人身份共同投标的，除符合本投标须知第4.1款要求外，还应遵守以下规定：
4.2.1. 联合体投标人的投标文件及中标后签署的建设工程施工合同，对联合体各方均有约束力。
4.2.2. 联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，联合体各方应指定一家作为牵头人，明确联合体牵头人和各方权利及义务，并且由联合体牵头人负责整个合同的全面实施，包括只有牵头人可以支付费用等。
4.2.3. 联合体各方之间签订的联合体协议书应随投标文件一起递交。
4.2.4. 联合体各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
4.2.5. 联合体各方在同一招标项目中不得以自己名义单独投标或者参加其他联合体的投标，否则，相关投标均无效。
4.3. 投标人不得存在下列情形之一：
（1） 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2） 为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；
（3） 为本项目（标段）的监理人；

（4） 为本项目（标段）的代建人；

（5） 为本项目（标段）提供招标代理服务；

（6） 与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人；

（7） 与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；

（8） 被有关行政主管部门责令停业；

（9） 本项目（标段）投标截止时仍处于被有关行政主管部门、司法机关暂停或者取消投标资格状态；

（10） 财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；

（11） 企业法人、拟派出主要施工管理人员被县级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法[2007]15号）的规定建立其违规违法档案；
（12） 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；
（13） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
（14） 在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。

5. 投标费用

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
6. 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
7. 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
8. 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
9. 踏勘现场
9.1. 招标人不组织踏勘现场。潜在投标人可自行前往工程施工场地对工程现场和其周围环境进行踏勘。潜在投标人没有对现场进行踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。
9.2. 潜在投标人踏勘现场发生的费用自理，并自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
10. 疑问
潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第14项规定的时间前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。
11. 分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标须知前附表第15项规定的分包内容和接受分包的第三人资格、资质要求等限制性条件。选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。
12. 偏离
投标须知前附表第16项规定允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

（二）招标文件
13. 招标文件的组成
13.1. 本招标文件由《通用本》和《专用本》组成，包括下列内容：
    第一章     招标公告（或投标邀请书）
    第二章　　 投标须知

    第三章　 　评标办法和标准
    第四章　 　合同条款及格式

　  第五章　 　工程量清单与计价

第六章　 　招标图纸

第七章     技术标准和要求

    第八章     投标文件格式

13.2. 除本投标须知第13.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间根据本章第10条、第14条对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。
14. 招标文件的澄清、修改
14.1. 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第17项规定的投标截止时间至少15日（采用简易评标办法的招标项目为5日，下同）前通过电子交易平台发布；不足15 日（5日）的，将相应延长投标截止时间。
14.2. 潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。
（三）投标文件
15. 投标文件的组成
投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格文件、商务文件和技术文件（如有时）组成。
15.1. 资格文件
15.1.1. 资格文件应包括以下内容：
（1）  投标人基本情况表
（2）  联合体协议书（如有时）

（3）  法定代表人资格证明书

（4）  授权委托书（如有时）

（5）  拟分包企业情况（如有时）

（6）  拟派出项目负责人（即项目经理，下同）简要情况表
（7）  拟派出项目技术负责人简要情况表

（8）  项目部施工管理人员到位承诺书

（9）  投标人基本账户信息

（10）  “类似工程业绩”情况表（如有时）

（11）  投标保证金有关单据扫描件

（12）  其他资料

15.2. 商务文件

15.2.1. 商务文件应包括下列内容：
（1）  投标函；
（2）  投标函附录；

（3）  已标价工程量清单；

（4）  其他资料。

已标价工程量清单应当按照第5章“工程量清单及计价”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”有关规定进行编制。
采用简易评标法的招标项目，其商务文件可只包括上述（1）、（2）、（4）项的内容。

15.3. 技术文件

15.3.1. 采用综合评估法的，招标人是否要求投标人提交技术文件，见投标须知前附表第18项。要求投标人提交技术文件的，技术文件应当按照第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定进行编制。
15.3.2. 技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。
16. 投标和支付所使用的货币
本招标项目的投标应以人民币报价，合同实施时亦以人民币支付。
17. 投标有效期
17.1. 本招标项目的投标有效期见投标须知前附表第19项。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
17.2. 在投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人应当通过省公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标须知第18条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。
18. 投标保证金
18.1. 投标人应按投标须知前附表第20项规定的金额、方式提交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交（本省龙头企业作为联合体成员之一的，可以使用福建省建筑业龙头企业年度投标保证金）。福建省建筑业龙头企业年度投标保证金收讫证明、投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）格式见投标须知附件2-1、附件2-2、附件2-3、附件2-4。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定。
18.2. 投标保证金退还
18.2.1. 招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标须知前附表第20项的规定，下同）或投标保函原件。
18.2.2. 招标人在与中标人签订合同后的5日内，按本投标须知第18.2.1款规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。
18.3. 投标人存在下列情形之一的，其投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销其投标文件；
（2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金；

（3）投标人的投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一；

（4）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

（5）法律、法规规定的其他情形。

19. 备选投标方案

19.1. 除投标须知前附表第21项另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
20. 投标文件的编制与加密
20.1. 招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标须知前附表第22项。
20.2. 投标文件应按照招标文件第8章“投标文件格式”规定的格式和内容（表格可以按同样格式扩展，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分）进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料。
20.3. 第8章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。
20.4. 招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。
20.5. 投标人应当按投标须知前附表第23项的规定编制与加密投标文件。
20.6. 投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：
（1） 不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。

（2） 不同投标人的已标价工程量清单XML电子文档记录的计价软件加密锁序列号信息有一条及以上相同，或者记录的硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的（招标控制价的XML格式文件或计价软件版成果文件发布之前的软硬件信息相同的除外），或者不同投标人的电子投标文件（已标价工程量清单XML电子文档除外）编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。

（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。

（四）投    标
21. 投标文件的递交
21.1. 投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。
21.2. 投标人应当通过投标须知前附表第7项规定的电子交易平台递交投标文件。
21.3. 投标人应在投标须知前附表第17项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。

21.4. 电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。
21.5. 投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求向招标人提交投标保函原件。
21.6. 应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
21.7. 投标人所提交的投标文件均不予退还。
21.8. 到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。
（五）开    标
22. 开标程序
22.1. 招标人按投标须知前附表第25项所规定的时间在电子交易平台公开进行在线开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。
22.2. 开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示招标人和投标人按投标须知前附表第26项规定的方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标须知前附表第27项。
22.3. 所有投标人的代表号由电子交易平台自动生成。
22.4. 解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标须知附件2-5）并向所有投标人公布。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，电子交易平台还需通过企业的组织机构代码与福建省建筑施工企业信用综合评价系统（下称“评价系统”，从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）对接投标人的企业季度信用得分并予以公布。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，以60分计取。
22.5. 设有随机参数的，公开抽取确定（招标文件第3章“评标办法和标准”对随机参数抽取时间另有规定的，从其规定）。
（六）评    标
23. 评标委员会
23.1. 评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标须知前附表第28项。
23.2. 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。采用经评审的最低投标报价中标法的，工程造价类专家不少于2人。
23.3. 招标人没有符合规定条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取相应的专家。评标委员会的专家成员（由招标人按照规定直接确定的除外），应当由招标人从福建省综合性评标专家库中抽取。
23.4. 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1)  招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2)  项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3)  与投标人有利害关系的；

（4)  与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（5)  曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

23.5. 在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。

23.6. 评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。

24. 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。
25. 评标
25.1. 本招标项目采用的评标办法见投标须知前附表第29项。
25.2. 评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：
25.2.1. 评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
25.2.2. 评标委员会应当按照招标文件第3章“评标办法和标准”规定的方法、评审因素、标准和程序，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件第3章“评标办法和标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。

25.2.3. 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

25.2.4. 招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。

25.2.5. 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

25.2.6. 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别见投标须知附件2-6和附件2-7。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标须知前附表第30项。

25.2.7. 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

25.2.8. 评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

25.2.9. 对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。

25.2.10. 通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

25.3. 评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告（格式见附件2-8）。评标报告应至少包含以下内容：
（1） 基本情况和数据表；
（2） 评标委员会成员名单；
（3） 符合要求的投标一览表；
（4） 否决投标的情况说明；
（5） 评标标准、方法或者评标因素一览表；
（6） 经评审的价格及投标人排序情况一览表
（7） 推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标须知前附表第31项规定）和签订合同前要处理的事宜； 

（8） 澄清、说明、补正事项。

（9） 投标文件雷同情况。
25.4. 评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
25.5. 评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。
（七）中    标
26. 定标方式
26.1. 除投标须知前附表第31项规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
26.2. 招标人在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书（格式见投标须知附件2-9）。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
26.3. 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
26.4. 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
27. 中标候选人公示
招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在电子交易平台和省公共服务平台公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：
（一）招标人的名称、地址和联系方式；
（二）招标项目名称；

（三）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；

（四）评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分（如有时）；

（五）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；

（六）推荐的中标候选人名单及其排序；

（七）中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、执业资格证书名称和注册编号；

（八）中标候选人的类似工程业绩（如有时）；

（九）中标候选人的投标报价、工期、质量标准以及投标报价中包括的专业工程暂估价、暂列金额等；

（十）异议的渠道和方式。

(十一) 招标文件规定公示的其他内容。
28. 中标结果公示

依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在电子交易平台和省公共服务平台进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：
（一）招标人的名称、地址和联系方式；
（二）招标项目名称；

（三）中标人名称及其中标金额；

（四）评标委员会成员名单。
29. 履约担保金额和形式

29.1. 在签订合同前，中标人应按投标须知前附表第32项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。联合体投标的，其履约担保应当由联合体牵头人提交。履约银行保函和履约保证保险凭证应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式）。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的工程款支付担保。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。
29.2. 中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
30. 签订合同
30.1. 中标人在收到中标通知书后按投标须知前附表第33项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。
30.2. 招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
31. 重新招标和终止招标
31.1. 有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1)  在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；
（2)  评标委员会决定否决所有投标的；
（3)  法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。
31.2. 依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。
31.3. 招标人终止招标的，应当及时在电子交易平台和省公共服务平台上发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件（如有）或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。

（八）异议、投诉
32. 异议
32.1. 投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。
32.2. 潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：
（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；
（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；

（三）异议事项的基本事实；

（四）相关请求及主张；

（五）有效线索和相关证明材料。 

异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。

32.3. 招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；

（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； 

（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；

（四）超过异议时效的。

32.4. 招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。
33. 投诉
33.1. 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出书面投诉或线上投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。采用线上投诉的，应当通过福建省公共资源交易电子行政监督平台向该招标项目的行政监督部门提出投诉。
33.2. 投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。
33.3. 本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标须知前附表第34项。
（九）其他
34. 需要补充的其他内容
34.1. 在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。
34.2. 有关投标须知需要补充的其他内容详见投标须知前附表第35项。
34.3. 招标人原则上应当引用招标文件《通用本》第2章第2节“投标须知”的全部条款内容，如确因“投标须知”的某些内容与招标项目不符而需要修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“投标须知内容修改表”。
34.4. 招标人原则上应当引用招标文件《通用本》第4章第1节“通用合同条款”的全部条款内容，如确因“通用合同条款”中的某些内容与招标项目不符而需要修改的或根据工程实际情况需要补充的，招标人可以对“通用合同条款”进行补正（删除、补充或修改）。有关补正内容填入《专用本》的“通用合同条款补正表”。
34.5. 除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
附件2-1  福建省建筑业龙头企业年度投标保证金收讫证明（格式）
福建省房建和市政工程

年度投标保证金收讫证明
编号： 
（投标人）        已于      年    月    日将投标保证金：大写：       万元人民币（Ұ          万元）交纳至福建省公共资源交易中心统一设立的建设工程投标保证金专用账户（开户银行为                    ；开户名称为                 ；开户账号为                 ）。

年度投标保证金使用期限为     年    月    日0时至     年    月     日24时。
特此证明

查询网址： 

联系电话：

传    真：

福建省公共资源交易中心

                                年    月    日

本证明一式两份，投标人、省公共资源交易中心各一份。
附件2-2：投标保证金银行保函(格式)
投标保证金银行保函

保函编号：   
                     （招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的施工投标，                        （银行名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

                  （投标保函额度） 的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人的投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一；

4、因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

5、法律、法规规定的其他情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：          （必填）                 

银行名称：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：                                             
邮政编码：                                             
电    话：                                             
传    真：                                             

          年       月       日

附件2-3：投标保证金担保保函(格式)
投标保证金担保保函

保函编号：             
                     （招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的施工投标，                        （担保人名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

                  （投标保函额度）  的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人的投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一；

4、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

5、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：            （必填）                  

担保人名称：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：                                             
邮政编码：                                             
电    话：                                             
传    真：                                                                                         

日期：      年     月     日
附件2-4：投标保证保险（凭证）(格式)
投标保证保险（凭证）

被保险人：                             （招标人名称）： 
鉴于                 招标人名称              （以下简称“被保险人”）接受                 投标人名称         （以下称“投保人”）于     年     月     日参加                                 （项目名称及标段）               施工的投标，并向我方投保建设工程投标保证保险（保险单号              ）。我方愿意无条件地、不可撤销地就投保人参加本项目投标，向被保险人提供投标保证保险。

兹承诺，在收到被保险人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证在7日内无条件地给付被保险人金额为不超过人民币                      （金额大写：人民币                     元整）的款项。

1、投保人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投保人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人的投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一；

4、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

5、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保险在投标有效期到期后28日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保险失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保险项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：           （必填）                   

保 险 人名称：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

地    址：                              

邮政编码：                              
电    话：                              
传    真：                              
日期：      年     月     日
附件2-5：开标记录表（格式）

               （项目名称）    标段施工开标记录表(1)

开标时间：     年   月   日   时   分   秒
	投标人代表号
	投标人名称
	组织机构代码
	社会统一信用代码
	项目负责人姓名及其建造师注册证书号
	投标
保证金（元）
	投标报价（元）
	质量
目标
	工期
	应用于本招标项目的企业季度信用得分（如需，读取评价系统公布的相关信用数据）
	解密
情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	信用得分
	本招标项目中的信用排序
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标控制价或发包价（元）
	
	应用于本招标项目的企业季度信用情况：      年份，第      季度，分值类别为      。


               （项目名称）    标段施工开标记录表(2)

	投标人代表号
	投标人名称
	递交电子投标文件（开标现场递交电子投标文件的除外）或编制电子投标文件的计算机硬件信息
	制作已标价工程清单XML电子文档的软硬件信息
	备注

	
	
	记录时间
	计算机硬件信息(网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号)
	是否雷同
	计价软件
加密锁信息
	计算机硬件信息
	是否存在篡改

	

	
	
	
	
	
	记录时间
	加密锁序列号
	是否雷同
	记录时间
	网卡MAC地址（如有）、CPU序列号、硬盘序列号
	是否雷同
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本招标项目发布招标控制价的XML格式文件或计价软件版成果文件（如有）的时间：      年    月   日（由招标代理机构负责填写，如有多次发布的，以最迟发布的时间为准），发布之前记录的软硬件信息无需在开标时公布和比对。


附件2-6： 问题澄清通知（格式）

问题澄清通知

编号：

                   （投标人名称）   ： 

                     （项目名称及标段）  施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

1.                                                                                                                             。
2.                                                                                                                            。

 .....

请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前通过电子交易平台回复本评标委员会。

      年    月    日

附件2-7：问题的澄清、说明（格式）

问题的澄清、说明

编号：

                       （项目名称及标段）  施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：           ）已收悉，现澄清如下：
1.                                                                                                                              。
2.                                                                                                                            。

......

投标人：                        （盖单位电子公章）

          年       月       日

附件2-8：评标报告（格式）

                （项目名称）                
报 建 编 号：                     

招标项目编号：                         

评  标  报　告

     年    月    日

一、基本情况和数据表
1. 招标项目名称：                                     。
2. 报建编号：                                         。
3. 招标项目编号：                                     。
4. 招标方式：                                         。

5. 招 标 人：                                         。
6. 招标代理机构：                                     。
7. 工程建设地点：                                     。
8. 工程建设规模:                                      。
9. 招标范围和内容：                                   。

10. 工期要求：总工期：      个日历天；其中各关键节点的工期要求为：     。

11. 工程质量：                                         。

12. 招标文件开始发出日期：          年       月      日。

13. 投标截止时间:        年      月      日     时     分     秒。

14. 开标时间:        年       月      日      时      分      秒。

15. 开标平台:                                                   。

16. 投标人数量：投标文件递交截止时间止，电子招投标平台共收到        个投标人的电子投标文件，具体情况详见《开标记录表》。
17. 评标地点：                                         。

18. 评标办法及评标参数：

18.1.适用经评审的最低投标价中标法

18.1.1.评标办法：经评审的最低投标价中标法（A类/B类）
18.1.2.招标控制价为              元，K取值区间            ，评标基准价计算取值范围为      元至      元；K值为   ，评标基准价为       元，K值抽取情况详见《评标参数抽取过程记录表》。

18.1.3入围投标人数量         个，进入评审投标人数量       个， 具体情况详见《入围投标人名单确定表》和《进入评审投标人名单确定表》。
18.2.适用综合评估法

18.2.1.评标办法：综合评估法（A类/B类）
18.2.2.招标控制价为              元，K取值区间            ，评标基准价计算取值范围为      元至        元；K值为     ，C值为      。K、C值抽取情况详见《评标参数抽取过程记录表》；

18.2.3.评标基准价计算方式：（甲种/乙种），评标基准价            元。评标基准价计算方式抽取情况详见《评标参数抽取过程记录表》。 

18.3.适用简易评标法

18.3.1招标控制价为           元，发包价为           元，K值为       。

18.3.2入围评审的投标人数量         个， 具体情况详见《入围投标人名单确定表》。
二、评标委员会成员名单

1、评标委员会组成：评标委员会总人数      人，其中招标人代表      人，专家评委产生办法                                       。
2、专家评委抽取地点                              。

3、评标委员会成员名单：

	姓  名
	身份证号码
	专业
	评委会任职

	
	
	
	主任

	
	
	
	委员

	
	
	
	委员

	
	
	
	委员

	……
	`
	
	委员


三、符合要求的投标一览表

1．资格文件评审
评标委员会对     个投标人的资格文件进行评审，经评审     个合格，     个不合格，具体评审情况详见《资格文件评审表》。
2. 技术文件评审（仅适用综合评估法）

评标委员会对     个投标人的技术文件进行评审，经评审    个合格，     个不合格。具体评审情况详见《技术文件评审表》。

3.商务文件评审

评标委员会对     个投标人的商务文件进行评审，经评审     个合格，     个不合格，具体评审情况详见《商务文件评审表》。

四、否决投标的情况说明

	被否决的投标人名称
	被否决投标的原因及依据
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	


五、评标标准、评标方法或者评标因素一览表

六、经评审的价格及投标人排序情况一览表 

经评审的最低投标价中标法（A类办法）
	序号
	入围评审的
投标人名称
	投标报价（元）
	投标报价排序
	信用
系数
	投标报价乘以信用系数的取值
	排序

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：按照投标人投标报价乘以信用系数的取值由低到高进行排序。
经评审的最低投标价中标法（B类办法）
	序号
	入围评审的
投标人名称
	投标报价（元）
	投标报价分
	排序

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：按照投标人投标报价分由高到低进行排序。
综合评估法
	序号
	投标人名称
	评审情况
	排序

	
	
	技术标分（如有）
	投标报价
分
	信用评标分
（如有）
	其它因素分（如有）
	最终总得分
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：按照投标人最终总得分由高到低进行排序。
七、推荐的中标候选人名单和签订合同前要处理的事宜

1、 本项目推荐    名中标候选人
2、推荐的中标候选人名单

经评审的最低投标价中标法
	中标候选人顺序
	投标人名称
	投标报价（元）
	项目负责人
	备注

	第一中标候选人
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


综合评估法
	中标候选人顺序
	投标人名称
	最终总得分
	投标报价（元）
	项目负责人
	备注

	第一中标候选人
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


简易评标法

	中标候选人顺序
	投标人名称
	投标报价（元）
	项目负责人
	备注

	第一中标候选人
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


3、签订合同前要处理的事宜
八、澄清、说明、补正事项

九、投标文件雷同情况

评标委员会成员签字（或电子印章）：
日期：        年     月     日
说明：评标过程所需的《评标参数抽取过程记录表》、《入围投标人名单确定表》、《进入评审投标人名单确定表》、《资格文件评审表》、《技术文件评审表》、《商务文件评审表》等相关表格的格式由招标人或招标代理机构自行制定。
附件2-9：中标通知书（格式）

中标通知书

                                    编号：

                      （中标人名称）：

你方于         （投标日期） 所递交的               （项目名称及标段）  施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。 

招标范围：                       。

中标价：                      元。

工期：总工期      日历天，其中各关键节点的工期要求为　　 　　　。

工程质量：符合                    标准。

项目负责人：      （姓名）       ，身份证号码：            ，建造师注册证书号：         。

请你方在接到本通知书后的      日内到                    （指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第2章“投标须知”第29条规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：                          （盖单位电子公章）

法定代表人：                       （盖电子姓名章）

      年      月     日
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	4.1
	原文见范本
	增加：

投标须知前附表第13项中其他资格条件还包括以下条款：

①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）；

②根据闽建【2016】5号文、闽建建〔2019〕4号文及其它相关规定，被列入黑名单的施工企业及项目经理在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标。

③根据《住房和城乡建设部办公厅关于取消一级建造师临时执业证书的通知》建办市〔2019〕50号的规定，取消一级建造师临时执业证书。

④根据2018年02月07日发布的《福建省发展和改革委员会福建省重点项目建设领导小组办公室关于2017年度省重点项目参建单位业绩信誉登记情况的通报》闽发改重点〔2018〕86号文的要求，业绩信誉被评价登记为C级的单位，在文件发布起一年内，不得参加本项目的投标；业绩信誉被评价登记为D级的单位，在文件发布起二年内，不得参加本项目的投标；若在本项目评标时2018年度省重点项目参建单位业绩信誉登记情况通报未公布则按2017年度的执行，业绩信誉被评价登记为C和D级的单位，均不得参加本项目的投标。

⑤根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。

⑥根据最高人民检察院、国家发展改革[高检会（2015）3号文]《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》规定，投标人必须提供近三年内投标单位、法定代表人及项目经理的无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。
⑦在投标截止时间前，投标人法定代表人或其授权委托人（须持授权委托书原件）必须持身份证到场验证登记并提交身份证复印件、备用电子投标文件（光盘或U盘）、投标保证金缴交凭证（如采用年度保证金的应提交年度保证金收讫证明复印件；如采用银行保函或担保保函或投标保证保险的需提交保函原件）等相关证明，材料复印件加盖公章；否则，其投标文件不予接受。

拟派本项目的项目负责人须持本人身份证、注册建造师证书原件、复印件（加盖投标人公章），到开标现场参加核验；否则，投标人的投标文件将不予接收。

⑧根据闽建筑函〔2018〕64号的规定，闽建筑〔2017〕39号）中“采用综合评估法的，类似业绩对应的相关专业序列的福建省建筑业龙头企业，无需提供企业的类似业绩证明材料，企业的类似业绩作为资格条件的，直接认定为满足该要求；作为加分条件的，该项得分认定为满分”的规定，不适用于本招标项目。

⑨定标原则：厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程土建施工总承包，投标人可同时参加3个标段的投标，但最多只推荐为1个标段的中标候选人。

评标委员会按照1、2、3标段的顺序评标及推荐中标候选人，推荐每标段综合得分最高的为该标段中标候选人，若在前序标段推荐为中标候选人的，则不再推荐为后序标段的中标候选人。

经中标候选公示及结果公示后，招标人按1、2、3标段的顺序依次确定中标人。

	4.3
	4.3投标人不得存在下列情形之一：

（2）为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；
	4.3投标人不得存在下列情形之一：

a) （2）为招标项目的前期准备或者提供设计、设计监理、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；
b) 

	5
	投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
	5.1投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。

5.2本工程的招标代理费参照国家计委计价格[2002]1980号文和国家发改办价格[2003]857号文规定的标准下浮20%计取（以中标价为基数），由中标人支付。

	18.1
	本投标须知前附表第20项第2点的①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 “厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程土建施工总承包”  ，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
	①现金形式:应在 2019年12月06日北京时间16:00时前（以投标保证金到账时间为准）从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程土建施工总承包”，如因投标人汇款凭证未注明招标项目名称造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

	18.2.1
	a）原文见范本
	招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并无息退还现金投标保证金或投标保函原件。

	 22.  
	原文见范本
	开标按下列程序进行：开标的顺序依次为1、2、3标段
22.1主持人公布投标截止时间前递交投标文件情况；

22.2所有投标人的代表号由电子交易平台自动生成；

22.3主持人介绍参加开标会等有关单位及人员；

22.4主持人宣布投标文件解密，解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标须知附件2-5），向所有投标人公布投标人名称、组织机构代码、社会统一信用代码、项目负责人姓名及其建造师执业证书注册号、投标保证金金额、投标报价、质量目标、工期、投标人代表号、投标文件解密情况等。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，电子交易平台还需通过企业的组织机构代码与福建省建筑施工企业信用综合评价系统（下称“评价系统”，从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）对接投标人的企业季度信用得分并予以公布。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，以60分计取。

22.4设有随机参数的，公开抽取确定。

	 25.2.6 
	原文见范本
	25.2.6投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人按规定时间（半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别见投标须知附件2-6和附件2-7。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标须知前附表第30项。

	26.3
	原文见范本
	26.3国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人重新招标。

	27/28
	原文见范本
	27.中标候选人公示/28.中标结果公示修改为：

福建省发展和改革委员会关于印发《福建省招标公告和公示信息发布管理办法》的通知(闽发改法规〔2018〕444号) 第八条 “依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日，公示内容应当满足本办法第六条、第七条规定”。公示至少包括以下内容：
（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）中标候选人名称及其投标报价、质量、工期（交货期）；

（四）中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、执业资格证书名称和注册编号；

（五）中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件（含类似工程业绩）； 

（六）被确定为否决投标的投标人名称及原因；

（七）评标委员会成员名单；
（八）异议的渠道和方式。

(九) 招标文件规定公示的其他内容。

（十）省级行业监督部门规定公示的其他内容。

	31.3
	原文见范本
	31.3招标人终止招标的，应当及时在电子交易平台和省公共服务平台上发布公告通知已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件（如有）或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时无息退还所收取的现金投标保证金；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。

	32.1
	原文见范本
	32.1投标人对开标有异议的，应当在开标现场以书面形式（须由法定代表人或授权委托代理人签字）向招标人提出。招标人对开标现场投标人提出的书面异议予以答复。

	32.4
	原文见范本
	32.4招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，以书面形式答复异议人。招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果的答复影响评标结果或需要重新招标的，在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。


附件1

	承包人提供的主要材料和设备清单
	

	（招标阶段）
	

	工程名称：厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程土建施工总承包
	标段：（2标段）

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价（元）
	风险承包幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额(元)
	比例

（%）

	1
	钢筋 Φ10以外
	kg
	
	
	
	
	
	

	2
	钢筋 Φ10以外
	t
	
	
	
	
	
	

	3
	预拌泵送抗渗混凝土 C35P8(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	
	
	
	
	
	

	4
	水泥 32.5
	t
	
	
	
	
	
	

	5
	预拌泵送抗渗混凝土 C50P10(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	
	
	
	
	
	

	6
	预拌泵送水下混凝土 C35(42.5) 碎石25mm 塌落度180-220mm
	m3
	
	
	
	
	
	

	7
	钢筋 Φ10以内
	t
	
	
	
	
	
	

	8
	预拌泵送水下混凝土 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度180-220mm
	m3
	
	
	
	
	
	

	9
	钢筋 Φ10以内
	kg
	
	
	
	
	
	

	10
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C35(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	
	
	
	
	
	

	11
	预拌非泵送普通混凝土 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm
	m3
	
	
	
	
	
	

	12
	预拌非泵送普通混凝土 C15(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm
	m3
	
	
	
	
	
	

	13
	中砂 
	m3
	
	
	
	
	
	

	14
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	
	
	
	
	
	

	15
	天然中砂 
	m3
	
	
	
	
	
	

	16
	粗粒式沥青混凝土 AC-25 C 碎石
	m3
	
	
	
	
	
	

	17
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	
	
	
	
	
	

	18
	预拌非泵送细石混凝土 C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm
	m3
	
	
	
	
	
	

	19
	中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石
	m3
	
	
	
	
	
	

	20
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C40(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	
	
	
	
	
	

	21
	细粒式沥青混凝土 AC-13 F 玄武岩
	m3
	
	
	
	
	
	

	22
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C45(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	
	
	
	
	
	

	23
	预拌泵送抗渗混凝土 C40P8(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	
	
	
	
	
	

	24
	预拌非泵送普通混凝土 C35(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm
	m3
	
	
	
	
	
	

	25
	预拌非泵送普通混凝土 C40(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm
	m3
	
	
	
	
	
	

	26
	透水水泥混凝土 C25(42.5)
	m3
	
	
	
	
	
	

	27
	预拌非泵送普通混凝土 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm
	m3
	
	
	
	
	
	

	28
	水泥 42.5
	t
	
	
	
	
	
	

	29
	预拌非泵送普通混凝土 C50(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm
	m3
	
	
	
	
	
	

	30
	预拌非泵送普通混凝土 C25(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm
	m3
	
	
	
	
	
	

	31
	预拌非泵送抗渗混凝土 C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm
	m3
	
	
	
	
	
	

	32
	预拌非泵送抗渗混凝土 C50P10(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm
	m3
	
	
	
	
	
	

	累计  比例（%）
	
	
	
	
	
	
	
	


上述的承包人提供的主要材料和设备清单暂列，最终的以财政评审中心出具的招标控制价所列主要材料和设备清单为准，投标人自行及时关注发布公告网站的信息，若因投标人原因未及时关注的，投标人自行负责。
附件2 工程简况 

厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程土建施工总承包（2标段）工程简况
	序号
	车站、区间
	建设规模

（面积/长度）
	工法及说明
	备注

	1
	角江路站
	面积：16914.57㎡

长度：278.5m
	地下二层岛式站，车站标准段顶板覆土约3 m，小里程端覆土约2.8m，大里程端覆土约3.2m。基坑范围地层主要为素填土、淤泥质土、残积砂质黏性土、全风化花岗岩等。基坑深16.1m～17.9m，基坑围护采用采用D1000@1200钻孔灌注桩+旋喷桩桩间止水，钻孔桩底主要位于散体状强风化花岗岩中。
	

	2
	角江路～龟山站
	右线：788.935m；

左线：779.384m；
	区间采用盾构法施工，盾构采用土压平衡盾构；区间隧道埋深为5.9～12.2m，隧道范围内地层主要为粉质黏土、残积砂质黏性土、全风化花岗岩、散体状强风化花岗岩等地层；本区间始发端与到达端均采用旋喷桩+搅拌桩加固；区间范围内存在孤石和基岩突起，孤石和基岩处理采取地面预爆破方案；本区间隧道下穿DN800雨水管、DN160天然气管、人工湖、河道，施工过程中应优化好盾构机姿态，调整好盾构机掘进参数，及时进行同步注浆、二次注浆，并加强施工及监测措施；区间下穿花田美事人工湖排洪道，隧道拱顶距离河道底净距约为5.9m，下穿时需要调整盾构掘进参数，及进行同步注浆、二次注浆，并加强施工及监测措施。盾构通过前对河道底采用抛石笼进行防冲刷。
	设置1座联络通道兼泵房

	3
	龟山站
	面积：12232.56㎡

长度：243.65m
	地下二层岛式站，车站标准段顶板覆土约2.6m，小里程端覆土约2.4m，大里程端覆土约2.8m。基坑范围地层主要为素填土、淤泥、粉质黏土、中粗砂、粉细砂、残积砂质黏性土等。基坑深16.05m～18.8m，基坑围护采用D1000@1200钻孔灌注桩+搅拌桩止水帷幕，桩底主要位于散体状强风化花岗岩中。
	

	4
	龟山站～文圃路站
	右线：1079.649m

左线：1107.040m
	区间采用盾构法施工，盾构采用土压平衡盾构；区间隧道埋深为6.4～17.2m，隧道范围内地层主要为粉质黏土、残积砂质黏性土、全风化花岗岩、散体状强风化花岗岩等地层。本区间始发端与到达端均采用旋喷桩+搅拌桩加固；本区间隧道下穿角美港、3.6m*1.6m矩形管沟、DN500～1300雨水管、DN200天然气管、河流、排洪港桥、规划地块地下室，施工过程中应优化好盾构机姿态，调整好盾构机掘进参数，及时进行同步注浆、二次注浆，并加强施工及监测措施。

本区间隧道下穿排洪港桥：盾构下穿之前，应将该桥右半幅拆除并待还建桥墩桩基施工完成后再盾构下穿，之后进行桥梁上部结构施工；盾构下穿前，对河底采用搅拌桩加固处理。

本区间隧道下穿规划地块地下室：施工顺序：物业开发基坑→地下室及主体结构→区间盾构通过；区间里程YDIK3+800～YDIK3+895，盾构覆土6.2m内存在软弱土层段采用搅拌桩加固；隧道顶板距离地下室底板净距不小于4m且荷载不可传递到隧道上方；盾构穿越一定范围内，物业围护结构采用玻璃纤维筋，物业围护桩、基础桩与盾构外壁水平净距不小于3m；物业抗拔桩与盾构水平净距3～6m范围内不应计列盾构底以上地层摩阻力，水平间距大于6m不受影响；上跨区间部分底板设置井字框梁，结构柱落在井字框梁上。
	设置1座联络通道兼泵房

	5
	文圃路站
	面积：11328.17㎡

长度：196m；
	地下二层岛式站，车站标准段顶板覆土约3.5 m，小里程端覆土约3.7m，大里程端覆土约3.3m。基坑范围地层主要为素填土、淤泥质土、中粗砂、粉质黏土、圆砾卵石等。基坑深17.5m～19.4m，基坑围护采用800mm厚地下连续墙，墙底主要位于散体状强风化花岗岩中。
	


具体工程情况以施工图纸和工程量清单为准
附件3关键节点工期

厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程关键节点工期

	序号
	地点
	工期节点
	时间节点
	备注

	1
	龙江明珠站
	车站开工
	2020.12.31
	3标段

	
	
	车站主体封顶（不含吊出口及始发井口）
	2022.08.31
	

	
	
	车站完成时间（含附属结构）
	2023.02.28
	

	
	
	大里程提供盾构始发条件
	2021.11.30
	

	
	
	提供铺轨条件
	2022.07.31
	

	2
	龙江明珠站~石美站区间
	盾构始发时间
	2021.12.31
	

	
	
	洞通时间（含联络通道）
	2022.08.16
	

	
	
	提供铺轨时间
	2022.08.16
	

	3
	石美站
	车站开工
	2020.12.31
	

	
	
	车站主体封顶（不含吊出口及始发井口）
	2022.06.30
	

	
	
	车站完成时间（含附属结构）
	2022.12.31
	

	
	
	小里程提供盾构接收条件
	2022.04.15
	

	
	
	大里程提供盾构始发条件
	2022.06.15
	

	
	
	提供铺轨条件
	2022.05.31
	

	4
	石美站~角江路站区间
	盾构始发时间
	2022.07.15
	

	
	
	洞通时间（含联络通道）
	2023.03.01
	

	
	
	提供铺轨时间
	2023.03.01
	

	5
	角江路站
	车站开工
	2019.12.31
	2标段

	
	
	车站大里程端主体及附属封顶（不含吊出口及始发井口）
	2021.03.31
	

	
	
	车站完成时间（车站小里程端主体及附属封顶）
	2023.02.28
	

	
	
	小里程提供盾构接收条件
	2022.10.31
	

	
	
	大里程提供盾构接收条件
	2021.03.30
	

	
	
	提供铺轨条件
	2022.08.31
	

	6
	角江路站~龟山站
	盾构始发时间
	2020.11.30
	

	
	
	洞通时间（含联络通道）
	2021.08.01
	

	
	
	提供铺轨时间
	2021.08.01
	

	7
	龟山站
	车站开工
	2019.12.31
	

	
	
	车站主体封顶（不含吊出口及始发井口）
	2021.06.30
	

	
	
	车站完成时间（含附属结构）
	2021.12.31
	

	
	
	小里程提供盾构始发条件
	2020.10.31
	

	
	
	大里程提供盾构始发条件
	2021.05.31
	

	
	
	提供铺轨条件
	2021.11.30
	

	8
	龟山站~文圃路站
	盾构始发时间
	2021.06.30 
	

	
	
	洞通时间（含联络通道）
	2022.05.01
	

	
	
	提供铺轨条件
	2022.05.01
	

	9
	文圃路站
	车站开工
	2019.12.31
	

	
	
	车站主体封顶（不含吊出口及始发井口）
	2022.04.30
	

	
	
	车站完成时间（含附属结构）
	2022.09.30
	

	
	
	小里程提供盾构接收条件
	2021.12.31
	

	
	
	大里程提供盾构始发条件
	2021.07.31
	

	
	
	提供铺轨条件
	2022.08.31
	

	10
	文圃路站~角海路站区间
	盾构始发时间
	2021.08.31 
	1标段

	
	
	洞通时间（含联络通道）
	2022.03.15
	

	
	
	提供铺轨条件
	2022.03.15
	

	11
	角海路站
	车站开工
	2019.12.31
	

	
	
	车站主体封顶（不含吊出口及始发井口）
	2023.02.28
	

	
	
	车站完成时间（含附属结构）
	2023.02.28
	

	
	
	小里程明挖段提供盾构接收条件
	2021.11.15
	

	
	
	大里程提供盾构始发条件
	2022.01.15
	

	
	
	提供铺轨条件
	2022.02.28
	

	12
	角海路站~社头站区间
	盾构始发时间
	2022.02.15 
	

	
	
	洞通时间（含联络通道）
	2023.01.15
	

	
	
	提供铺轨条件
	2023.01.15
	

	13
	角海路站~社头停车辆段（出入段线区间）
	开工时间
	2021.01.15
	

	
	
	顶进时间
	2020.12.31
	

	
	
	洞通时间
	2022.03.15
	

	14
	社头站
	车站开工
	2020.04.30
	

	
	
	社头站大小里程端提供盾构始发/接收条件
	2021.5.31
	

	
	
	车站主体封顶（不含吊出口及始发井口）
	2021.10.30
	

	
	
	车站完成时间（含附属结构）
	2022.04.30
	

	
	
	提供铺轨条件
	2022.01.31
	

	15
	社头路~林埭西站
	盾构始发时间
	2021.03.30
	

	
	
	洞通时间（含联络通道）
	2023.04.30
	

	
	
	提供铺轨时间
	2023.04.30
	


附件4           承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	额定功率(KW)
	备注

	1
	液压槽壁机
	满足风化岩开挖
	2
	
	

	2
	旋挖钻（硬岩）
	
	4
	
	

	3
	履带吊
	150T
	3
	
	

	4
	履带吊
	80T
	3
	
	

	5
	泥浆处理系统

（地连墙）
	
	1
	
	

	6
	土压平衡盾构机
	
	2
	
	

	7
	门吊
	45T
	3
	
	

	8
	门吊
	16T
	3
	
	

	9
	潜孔钻机
	履带式
	2
	
	

	10
	水平地质钻机
	
	2
	
	

	11
	混凝土湿喷机
	TK600
	2
	
	

	12
	喷射混凝土拌合站
	
	2
	
	

	13
	双液注浆泵
	
	2
	
	

	14
	全断面液压整体钢模衬砌台车
	
	2
	
	

	15
	发电机
	250KVA
	2
	
	

	16
	隧道激光断面检测仪
	TCRM1102TLUS、中国
	1
	
	

	17
	TGP超前地质预报仪
	
	1
	
	

	18
	地质雷达探测仪
	
	1
	
	

	19
	监控量测仪器设备
	
	1
	
	

	20
	工程指挥车
	工程指挥车
	2
	
	

	21
	风洞式喷雾机
	风洞式喷雾机
	4
	
	

	22
	微灌雾化系统
	微灌雾化系统
	4
	
	

	23
	洒水车
	洒水车
	2
	
	

	24
	螺杆式空压机
	螺杆式空压机
	4
	
	


1.上述施工机械在投标时不作为资格评审条件，在施工阶段，发包人将根据施工现场的实际进度需要，要求承包人增加施工机械，承包人须无条件的服从要求，若还无法满足本工程施工进度计划需要，发包人有权根据本招标文件施工合同的约定追究承包人的违约责任。

2. 盾构机：盾构机可以新购，也可以旧机周转。若采用旧机周转，旧机累计掘进里程不得超过3km。为确保工程施工安全及质量，旧盾构机进场前须返厂通电检修，书面确认性能满足本标段工程服役相关要求。

投标人中标后根据招标人的通知提交详细的盾构机的采购计划或周转计划。若采购新盾构机的具体数量及参数配置须经招标人确认后采购。

若盾构机为旧盾构机，在盾构机进场后，发包人、监理人、承包人一同对盾构机的掘进里程进行检验，若掘进里程超过3km的，视承包人违约，须向发包人缴纳违约金200万元人民币，并限期整改以保证施工进度，若经整改后仍达不到要求的，发包人有权单方解除合同，并不退还履约保证金（保函或保证保险）。

附件5          

危险性较大分部分项工程清单

	序号
	危险性较大分部分项工程清单
	部位及规模
	备注

	1
	盾构法隧道工程
	角龟区间盾构法施工，左线长度为:788.935m，右线长度为779.384m，盾构外径为6.2m，内径为5.5m
	

	
	
	龟文区间盾构法施工，左线长度为1087.641m，右线长度为1111.839m，盾构外径为6.2m，内径为5.5m
	

	2
	矿山法隧道工程
	角龟区间联络通道兼泵房，采用矿山法施工，所处地层为（5）1粉质黏土、（8）4中粗砂、（11）1残积砂质粘性土，覆土约12.16m，采用地表旋喷桩加固
	

	
	
	龟文区间联络通道兼泵房，采用矿山法施工，所处地层为（8）1粉质黏土、（11）1-2残积砂质黏性土、（11）1-3残积砂质黏性土、（17）1全风化花岗岩、（17）2散体状强风化花岗岩，覆土约16.90m，采用地表旋喷桩加固
	

	3
	基坑

工程
	土方开挖工程
	角江路站主体长278.5m，标准段宽21.7m，基坑深度约16.6m～18.3m，基坑内地层为1-2素填土、4-2淤泥质土、5-1粉质黏土、8-3粉细砂、8-4中粗砂、11-1-2残积砂质黏性土。土方开挖采用明挖法倒边施工。
	

	
	
	
	龟山站主体长243.65m，标准段宽19.7m，基坑深度约16.02m～18.32m，基坑内地层为1-2素填土、4-1淤泥、4-2淤泥质土、5-1粉质黏土、8-3粉细砂、8-4中粗砂、11-1-2残积砂质黏性土、17-1全风化花岗岩、17-2散体状强风化花岗岩。土方开挖采用明挖法施工。
	

	
	
	
	文圃路站主体全长196.00m，标准段车站净宽19.7m，站台宽度为11.0m，基坑内地层为1-2素填土、4-2淤泥质土、8-4中粗砂、8-3粉细砂、5-1粉质黏土、8-5圆砾卵石、11-1-2残积砂质黏性土，17-1全风化花岗岩等。土方开挖采用明挖法施工。
	

	
	
	支护

工程
	角江路站主体围护采用Φ1000@1200钻孔灌注桩，桩间采用Φ800@1200旋喷桩桩间止水（粉细砂层采用800@550旋喷桩止水帷幕）。采用一道砼支撑+两道钢支撑。
	

	
	
	
	龟山站主体围护采用Φ1000@1200钻孔灌注桩，止水帷幕采用Φ850@600三轴搅拌桩。标准段采用一道砼支撑+两道钢支撑。端头井段采用两道砼支撑+一道钢支撑。
	

	
	
	
	文圃路站主体围护结构采用800厚地连墙，车站存在砂层范围内采用Φ650@450三轴搅拌桩槽壁加固，标准段采用一道砼支撑+两道钢支撑。
	

	5
	降水工程
	角江路站基坑采用坑内降水，在不透水层中应提前30天进行预降水，降水后基坑内水位应在坑底以下0.5m。
	

	
	
	龟山站基坑采用坑内降水，在不透水层中应提前30天进行预降水，降水后基坑内水位应在坑底以下0.5m。
	

	
	
	文圃路基坑采用坑内降水，在不透水层中应提前30天进行预降水，降水后基坑内水位应在坑底以下0.5m。
	

	6
	拆除工程
	角江路站围护结构，按图纸要求对局部冠梁进行拆除，盾构区间及附属接口范围的围护桩需破除
	

	
	
	龟山站围护结构按图纸要求对局部冠梁进行拆除，盾构区间及附属接口范围的围护桩需破除。
	

	
	
	文圃路站围护结构按图纸要求对局部冠梁进行拆除，盾构区间及附属接口范围的围护桩需破除。
	

	7
	建构筑物、管线
	角江路站位于角美大道及角江路交叉口延角美大道敷设，车站施工前周边主要影响建构物需拆除。本站管线主要为DN800污水管、DN800/DN600雨水管、DN300/DN200燃气管、110kV高压线，需管线迁改。
	

	
	
	龟山站位于地块内，车站施工前周边影响建、构筑物需拆除。本站周边有燃气管、通信管。
	

	
	
	龟山位于文圃路和翁角路交叉路口，车站施工前周边建筑物需拆除。本站周边管线较多，主要有D200燃气管，D1000雨污水管，D300给水管等施工期间临时迁改。
	

	8
	模板工程
	角江路站结构工程
	

	
	
	龟山站结构工程
	

	
	
	文圃路站结构工程
	

	9
	起重吊装及起重机械安装拆卸工程
	角江路站结构工程
	

	
	
	龟山站结构工程
	

	
	
	文圃路站结构工程
	


备注：中标人中标后应及时核对危险性较大分部分项工程清单，最终以施工图纸、勘察报告为准；

第3章 评标办法和标准
说   明

1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。
2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。

第1节 评标办法和标准数据表

评标办法和标准数据表（综合评估法A类）
	1
	3.1/5.4
	分值构成
	本招标项目的评标总分为100分，其中：投标报(82)分；技术文件(5)分；信用评标10分；其他因素(3)分。

	2
	3.2
	K的取值区间及抽取办法
	本招标项目K的取值区间为3.00％~6.00%（含3.00%，不含6.00%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在评标委员会完成资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审后，由招标人代表当众从K值的范围中随机抽取一个作为本工程的K值。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	3
	3.3/8.2
	评标基准价计算方法（甲）
	1、评标基准价=A×C+[(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费]×（1-C），其中：

A为投标报价在评标基准价计算取值范围内且通过资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审的合格投标人投标报价并按照下列办法计算的算术平均值：①符合要求的投标人数量少于3家（含3家）时，则按所有符合要求的投标人的投标报价计算；②符合要求的投标人数量在4家（含）～8家（含）之间时，则从中随机抽取3家投标人的投标报价计算；③符合要求投标人数量在9家及以上时，则从中随机抽取30%投标人（取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）的投标报价计算
评标基准价计算取值范围：按照公式“(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费”和本表第2项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。

K为评标基准价的计算参数，K的抽取办法见本表第2项。
C为A值的权重；（C值的范围为： 0.4,0.45,0.5,0.55,0.6 。评标委员会完成资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审后，由招标人当众从C值的范围中随机抽取一个作为本工程的C值。当所有的合格投标人的投标报价均在招标文件规定的评标基准价计算取值范围以外的，则C=0）；
评标基准价以及评标基准价计算取值范围的上、下限均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）。
2、低于评标基准价计算取值范围下限的投标报价和高于评标基准价计算取值范围上限但不高于招标控制价的投标报价,不参与本工程评标基准价的计算,但可参与投标报价得分的计算。



	4
	3.4/8.3
	评标基准价计算方法（乙）
	评标基准价=[(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×（1-K）+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费]，其中：
B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。

K为评标基准价的计算参数，K的抽取办法见本表第2项。
评标基准价取整数（以“元”为单位，小数点后第一位四舍五入,第二位及以后不计）。 

	
	
	投标报价

评分标准
	投标报价得分计算式：
投标报价得分=投标报价分值满分-（|Ai-评标基准价|÷评标基准价）×100×Q

其中，Ai为各投标人的报价；Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值：
当合格投标人的投标报价≤评标基准价时，Q的取值为3；
当合格投标人的投标报价>评标基准价时，Q的取值为6。
投标报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。

	5
	3.5/8.3
	信用评标分和其他因素评分标准（如有）
	1、投标人信用评标分=投标人企业季度信用得分×10%
投标人信用评标分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。
2、其他因素评分标准：
(1)投标人的“类似工程业绩”(如有)加分（2分）：投标人的 “类似工程业绩”满足本表第7项投标人的“类似工程业绩”要求的,具有二项及以上的，加2分; 根据闽建筑函〔2018〕64号的规定，闽建筑〔2017〕39号中“采用综合评估法的，类似业绩对应的相关专业序列的福建省建筑业龙头企业，无需提供企业的类似业绩证明材料，企业的类似业绩作为资格条件的，直接认定为满足该要求；作为加分条件的，该项得分认定为满分”的规定，不适用于本招标项目。本招标文件中涉及到龙头企业业绩的均不适用。对应“类似工程业绩”工程类别的相关专业序列的福建省建筑业龙头企业，无需提供企业的类似业绩证明材料，直接认定为满足该要求，可进行加分。
(2)投标人拟派项目负责人的“类似工程业绩”(如有)加分（1分）：拟派项目负责人自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成并经竣工验收合格的中国境内城市轨道交通工程的地下车站及地下盾构区间土建施工（或施工总承包工程（含土建工程））项目负责人业绩的（业绩为投标人独立业绩，不含联合体、分包业绩），加1分。
a.投标人拟派项目负责人的“类似工程业绩”施工合同或竣工验收证明材料未明确标明项目负责人的，或施工合同与竣工验收证明材料的项目负责人不一致的，其项目负责人业绩不计。

b.住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台（适用于在福建省行政区域外完成的业绩）或福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台（适用于在福建省行政区域内完成的业绩）的竣工验收信息中，应当标明项目负责人，且标明的项目负责人必须与施工合同和竣工验收证明材料注明的项目负责人一致，否则不予加分。

（3）“类似工程业绩”的其他要求，同第7项投标人的“类似工程业绩”要求。

	6
	4.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：一级市政公用工程或铁路工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。
2、项目技术负责人1人，职称：高级工程师及以上专业技术职称，专业：市政工程（市政公用工程）、道路与桥梁、给排水等专业）或铁道工程相关专业（铁道工程、桥梁工程、隧道工程、轨道等专业）。拟派出项目技术负责人须附上其（职称证书、毕业证书（如需））等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。

4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：

a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

   b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳贰佰万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳壹佰万元违约金。

	7
	4.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：1个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的中国境内城市轨道交通工程单项合同金额≥人民币3.8亿元的地下车站及地下盾构区间土建施工（或施工总承包工程（含土建工程））业绩（业绩为投标人独立业绩，不含联合体、分包业绩）。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。

（1）竣工验收证明材料是指：由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料。
（2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。

3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。

4、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。 
5、对应“类似工程业绩”工程类别的相关专业序列的福建省建筑业龙头企业，无需提供企业的类似业绩证明材料，直接认定为满足该要求。


有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


综合评估法
1.评标程序
1.1本招标项目评标将按以下程序进行：
（1）评标前准备工作；

（2）对资格文件进行评审；

（3）对技术文件（如有）进行评审；

（4）对商务文件进行初步评审；

（5）对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；

（6）对商务文件进行详细评审；

（7）推荐中标候选人；

（8）提交评标报告。

1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件一般按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。

2.评标前的准备工作

2.1招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

2.2评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

3.分值构成和评分标准

3.1  分值构成见评标办法和标准数据表第1项。

3.2  K的取值区间及抽取办法见评标办法和标准数据表第2项。

3.3  评标基准价计算方法见评标办法和标准数据表第3项。

3.4  投标报价评分标准见评标办法和标准数据表第4项。

3.5  信用评标分（如有）和其他因素评分标准（如有）见评标办法和标准数据表第5项。

4.资格文件评审办法和标准

4.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；

4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；

4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；

4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

4.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

4.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

4.1.8拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第6项规定的要求；
4.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第7项规定（如有时）；

4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

4.1.13已标价工程量清单XML电子文档没有记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的；
4.1.14存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；
4.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。

5.技术文件评审办法和标准
5.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（3）项规定的情形，否决其投标。
5.2评标委员会按照本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
5.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。技术文件得分低于60分的，否决其投标。
5.4按照评标办法和标准数据表第1项中技术文件分值占总分值的比例，将技术文件评审最后得分折算出技术文件得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。
6.商务文件初步评审办法和标准
6.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
6.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料；

6.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；

6.1.3关键内容字迹模糊、无法辨认的；

6.1.4未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；

6.1.5投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；

6.1.6投标总价高于招标控制价；

6.1.7所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；

6.1.8投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计（税金除外）与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；

6.1.9投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
6.1.10附有招标文件规定的不能接受的条件；

6.1.11不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
7.商务文件算术性修正和细微偏差补正
7.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
7.1.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
7.1.2单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

7.1.3本办法第6.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。7.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

7.2.1按照本办法第7.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
7.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

7.3按照本办法第7.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

8.商务文件详细评审办法和标准

8.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
8.1.1安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；

8.1.2暂列金额、甲供材料费、专业工程暂估价不按招标工程量清单中列出金额填写的；

8.1.3项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致的；

8.2评标基准价计算方法、K值、C值均在评标委员会完成资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审后，由招标人当众公开抽取确定。

8.3评标委员会对通过商务文件评审的投标人根据评标办法和标准数据表规定的评分标准，计算其投标报价得分、技术文件得分（如有）、信用评标分（如有）和其他因素得分（如有），评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。
9.推荐中标候选人

9.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

（1）通过福建省建设行业信息公开平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人的企业信息和相关人员信息，无法查询到或查询的信息不完整的，应当否决其投标。省外入闽建筑施工企业在福建省建设行业信息公开平台登记的企业信息或相关人员信息（投标截止时间当日），与证书原件不符的，视为弄虚作假行为。

上述所称的企业信息为投标人用于本招标项目的企业资质类别及等级、资质证书编号、安全生产许可证编号、安全生产许可证有效期；相关人员信息为投标人拟派出的项目负责人的姓名、注册建造师等级及专业、注册编号、注册证书编号以及项目技术负责人的姓名、职称编号、职称专业（如有）、职称类型。

（2）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（3）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

9.2评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定汇总各投标人的“技术文件得分（如有）+投标报价得分+信用评标分（如有）+其他因素得分（如有）”之和，作为各投标人的最终得分。
按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终得分最高的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的信用评标分（如有）高低、投标报价由低到高、技术文件得分（如有）高低、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序。若上述五项均相同时，则由招标人随机抽取。

9.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
10.提交评标报告

10.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

10.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

10.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

11.附则
11.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。

11.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。

附件3-1：技术文件评分标准表
技术文件评分标准表（格式）

	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目
评分（分）
	权重

	1
	实施难点1：车站施工方案及工艺安排的难点，针对以上难点的对策
	针对其难点提出相应对策。根据投标人对该工程难点理解的准确性和对策的科学性、可行性程度，分别进行评分，得0-100分；
	A1(满分100分)
	B1 =15%

	2
	实施难点2：区间施工的难点，针对以上难点的对策
	针对其难点提出相应对策。根据投标人对该工程难点理解的准确性和对策的科学性、可行性程度，分别进行评分，得0-100分；
	A2(满分100分)
	B2 =15%

	3
	实施难点3：质量控制的难点，针对以上难点的对策
	针对其难点提出相应对策。根据投标人对该工程难点理解的准确性和对策的科学性、可行性程度，分别进行评分，得0-100分；
	A3(满分100分)
	B3 =10%

	4
	实施难点4：工期保障及进度的难点，针对以上难点的对策
	针对其难点提出相应对策。根据投标人对该工程难点理解的准确性和对策的科学性、可行性程度，分别进行评分，得0-100分；
	A4(满分100分)
	B4=10%

	5
	实施难点5：劳动力、材料配置计划及保障的难点，针对以上难点的对策
	针对其难点提出相应对策。根据投标人对该工程难点理解的准确性和对策的科学性、可行性程度，分别进行评分，得0-100分；
	A5(满分100分)
	B5 =8%

	6
	实施难点6：施工机具配备的难点，针对以上难点的对策
	针对其难点提出相应对策。根据投标人对该工程难点理解的准确性和对策的科学性、可行性程度，分别进行评分，得0-100分；
	A6(满分100分)
	B6 =8%

	7
	实施难点7：安全文明施工、环境保护、交通组织、标准化建设的难点，针对以上难点的对策
	针对其难点提出相应对策。根据投标人对该工程难点理解的准确性和对策的科学性、可行性程度，分别进行评分，得0-100分；
	A7(满分100分)
	B7 =10%

	8
	实施难点8：风险管理的难点，针对以上难点的对策
	针对其难点提出相应对策。根据投标人对该工程难点理解的准确性和对策的科学性、可行性程度，分别进行评分，得0-100分；
	A8(满分100分)
	B8 =9%

	9
	应用BIM技术的相关措施
	体现BIM技术应用的项目整体模型、场地布局模型、关键节点模型、重点难点工艺动态模拟等有关具体内容分别进行评分，得0-100分；
	A9(满分100分)
	B9 =15%

	10
	/
	/
	/
	/

	评标委员会成员总评分
	A1*B1+A2*B2+…+An*Bn

	备    注
	1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。

3.技术文件页数原则上不超过100页。


说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。
第4章 合同条款及格式
说   明

1. 本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。

2. 招标人原则上应当引用本章第2节“通用合同条款”的全部条款内容，如确因“通用合同条款”中的某些内容与招标项目不符而需要修改的或根据工程实际情况需要补充的，招标人可以对“通用合同条款”进行补正（删除、补充或修改）。有关补正内容填入《专用本》的“通用合同条款补正表”中。
3. 本章第3节“专用合同条款”是招标人结合工程实际情况对“通用合同条款”对应条款内容的具体化或补充，二者若有矛盾，以“专用合同条款”为准。

第1节 合同协议书

合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：                      。
2.工程地点：                      。
3.工程立项批准文号：                      。

4.资金来源：                        。

5.工程内容：                        。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：                        。 

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：总工期为    个日历天，第2标段土建施工工期为    个日历天；

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                                        。

    五、项目负责人

承包人项目负责人：                                        。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                     组织机构代码：            
地  址：                   地  址：        
邮政编码：                   邮政编码：    
法定代表人：                         法定代表人：              
委托代理人：                         委托代理人：              
电  话：                 电  话：      
传  真：                 传  真：      
电子信箱：                               电子信箱：    
开户银行：                 开户银行：    
账  号：                             账  号：                 
第2节 通用合同条款
通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.8 项目负责人：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。 

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、甲供材料费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.7 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4  标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。

1.6.4 承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.9 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.2 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

1.10.3场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

1.10.6 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

1.11 知识产权 

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.12 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.13 工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；

（3） 未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

2.发包人

2.1 许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。

2.3 发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供  

2.4.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.4.3 提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.5 资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

3.承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

（10）应履行的其他义务。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目负责人应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目负责人与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目负责人缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目负责人无权履行职责，发包人有权要求更换项目负责人，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目负责人应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目负责人不得同时担任其他项目的项目负责人。项目负责人确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目负责人的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 项目负责人按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目负责人有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3 承包人需要更换项目负责人的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目负责人。承包人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5 项目负责人因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3 承包人人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

3.5.2 分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4 分包合同价款

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.5.5 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.7 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

3.8 联合体

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.监理人

4.1监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

4.2监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。

4.3监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目负责人或经项目负责人授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

4.4 商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

5.工程质量

5.1质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5.2质量保证措施

5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。

5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

5.4不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。 

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。

6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

6.1.3特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。 

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.7 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.1.9 安全生产责任

6.1.9.1 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；

（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

6.1.9.2 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6.2 职业健康

6.2.1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案； 

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施； 

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

7.2.2 施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

7.4测量放线

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润： 

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；

（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

（7）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.8 暂停施工

7.8.1发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

7.8.6 暂停施工持续56天以上

监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第10.1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。

暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。

7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。

7.9提前竣工

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

8.材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

8.2承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

8.3材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.5禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

8.7材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

（3）因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.9材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

9.试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

9.2取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

9.3.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

9.4现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

10.变更

10.1变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.2变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

10.3变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。

10.4变更估价

10.4.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.5承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.6变更引起的工期调整   

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

10.7暂估价

暂估价专业分包工程、服务的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第2种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定： 

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

10.8暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。

11.价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

（1）价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：
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公式中：ΔP——需调整的价格差额；
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——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A——定值权重（即不调部分的权重）；
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——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；
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——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
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——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。

（2）暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

（3）权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

（4）因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费指数、施工机械台班单价或机械设备租赁综合价格进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）人工费发生变化且符合省级建设行政主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费指数等文件调整合同价格，但承包人对人工费的报价高于发布价格的除外。

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的综合价格编制。

（3）施工机械台班单价或机械设备租赁综合价格发生变化超过省级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。

11.2法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

12.合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

1、单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

2、总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。

3、其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

12.3计量

12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

12.4工程进度款支付

12.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。

12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；

（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

12.4.6 支付分解表

1、支付分解表的编制要求

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款〔商定或确定〕修改支付分解表；

（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。

2、总价合同支付分解表的编制与审批

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

12.5支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

13.验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

13.2竣工验收

13.2.1竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

13.2.2竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.2.3竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。

13.4提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款〔竣工验收〕的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

14．竣工结算

14.1 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.3 甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。

15．缺陷责任与保修

15.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

15.2 缺陷责任期

15.2.1缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.2.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1）质量保证金保函； 

（2）相应比例的工程款；

（3）双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。

发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。

15.3.3 质量保证金的退还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。

15.4 保修

15.4.1保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

15.4.5 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

16.违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（6）按照合同约定应退还的质量保证金；

（7）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； 

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

16.2.4因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

16.2.5采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

17.不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。

17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

18.保险

18.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.3其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.4持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

18.6 未按约定投保的补救

18.6.1发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

18.6.2承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

18.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

19.索赔

19.1承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

19.2 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

19.3发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

19.4 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。

19.5 提出索赔的期限

（1）承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

20.争议解决

20.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。

20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

20.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第3节 专用合同条款
专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：补充合同协议书、履行合同过程中经双方确认的会议纪要、洽商文件、变更、签证等相关资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                        ；

资质类别和等级：                        ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                        ；

资质类别和等级：                        ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： /  。

1.1.3.9 永久占地包括：   工程规划红线范围内的土地，按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备、道路两侧路权范围内的用地。
1.1.3.10 临时占地包括： 完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：      /     。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：达到国家现行相关工程施工质量验收规范规定的合格标准，国家、地区及福建省现行设计、施工及验收规范、规程（详见施工图纸设计说明）；若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。发包人提供技术管理规定或其他的技术要求的，承包人须同意，不得有异议。 

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人及监理工程师,并提供拟采用相应标准（如承包人企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包人与发包人、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定。
发包人提供国外标准、规范的份数：  /   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /   。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：①、本合同的协议书；②、中标通知书；③、投标函及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；④、专用合同条款及招标文件；⑤、通用合同条款；⑥、标准、规范及有关技术文件、技术要求；⑦、设计变更、补充协议等书面文件；⑧、施工图纸、工程量清单及预算审核书；⑨、发包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑩、与工程有关的各方往来信件、数据电文（电报、电传、传真、电子邮件等）。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：                。
发包人向承包人提供图纸的数量：按合同规定由发包人委托监理人提供给承包人的施工图纸，由监理人按发包人的供图计划执行，免费提供2份施工图纸给承包人，如需要更多承包人可自费复制。
发包人向承包人提供图纸的内容：本工程承包范围内的相关设计文件。

1.6.2.1图纸的错误

承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。作为有经验的承包人对图纸中的存在任何错误、缺陷、疏漏或不足时负有预警责任。承包人应在收到图纸后28日内，组织专人评审图纸，并将评审中发现的缺陷、问题成文，报送监理人审阅。

承包人应注意图纸中的预留孔洞和预埋件等并在工程实施过程中严格检查落实，保证发包人不会为今后重新补做任何被承包人遗漏的预留洞和预埋件等支付额外的费用。若发现上述问题应以书面方式报监理人，并按监理人批复意见实施；否则，承包人应自行承担此类错误的纠正的修复费用和由此导致的工期延误责任。

1.6.3.1 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的14日内签发图纸修改图给承包人，承包人应按修改后的图纸施工。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计方案、总进度计划，阶段进度计划、月进度计划、总资金使用计划、承包人报送施工进度计划和施工方案等；

承包人提供的文件的期限为：承包人应在开工前 15 日内向发包人提供符合发包人要求的工程总进度计划、总资金使用计划、施工组织设计及专项施工方案。每月 22 日之前提交本月资金实际使用情况、工程进度表、下月进度计划及下月资金使用计划，并上报监理与发包人；
承包人提供的文件的数量为：一式五份；

承包人提供的文件的形式为：书面形式（如需电子文件还需提供电子文件）；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件（或修改文件）后14天内审查完成。

1.6.4.1承包人图纸

1.6.4.1.1承包人应根据合同约定、工程需要或常识性要求制作大样图或施工配合图，并按约定的数量和期限报送监理人。大样图或施工配合图应在各方面均是完整和规范的，除非直接源于合同文件的差错，否则其错误或遗漏由承包人自行负责。

1.6.4.1.2承包人应负责安排绘制和报批必要的大样图，并负责配合协调工作。承包人应制作必要的协调配合图并在相关工作开始前充裕的时间内报监理人审批。

1.6.4.1.3大样图和施工配合图不是合同文件的组成部分，其作用仅限于方便承包人自身的施工组织。监理人的审批是为了保证工程的总体设计意图，并不减免承包人的相应责任。

1.6.4.2施工组织设计和施工方案

1.6.4.2.1承包人应根据随投标函提交的施工组织设计，结合现场勘察情况和发包人的要求，编制适合于整个工程的实施性施工组织设计。其内容应包括详细的施工组织、现场布置、施工方案、安全专项施工方案、工程进度计划、资源（劳动力、机械设备、原材料）供应计划、资金流量计划、质检体系与质量保证措施、安全体系与安全保证措施等。对于工程的重点、难点或者主要工序，承包人应编制相应的施工方案或作业指导书。对于危险性较大工程应在施工前单独编制安全专项施工方案，并经专家论证审查和企业技术负责人、总监理工程师审核签字。对于重大风险源，承包人应编制“重大风险源及应对措施专项方案”，并组织专家进行评审。

1.6.4.2.2承包人应按照经监理人批准的上述施工组织设计和施工方案进行施工。无论任何情况，监理人对上述任何施工组织设计或施工方案或作业指导书的批准不应减免承包人对其应负的责任。

1.6.4. 3由承包人设计的永久工程图纸

1.6.4.3.1如果合同中约定部分永久工程由承包人负责设计，承包人的设计工作应符合国家有关规定要求，设计成果文件应纳入该工程设计总体、设计监理文件管理系统，并应将其设计的图纸、计算书、相关规范标准及其他资料报监理人批准，获许后方可实施。监理人的批准并不减免承包人应承担的相应责任。

1.6.4. 3.2该永久工程竣工验收前，承包人应依据竣工资料的约定，将其绘制的竣工图纸及使用维修手册等报监理人，以便发包人进行使用、维修、拆除、组装或调整。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用合同条款执行。

招标图纸：仅作为承包人投标报价的依据和履行合同过程中衡量过程量清单调整的依据，不能直接用于施工。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在     内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：现场工程项目部或发包人单位内；

发包人指定的接收人为：                        。

承包人接收文件的地点：现场工程项目部发包人办公室或发包人单位内；

承包人指定的接收人为：                        。

监理人接收文件的地点：现场工程项目监理部；

监理人指定的接收人为：                        。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 

(1)承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，相应费用已含在合同价款之中。

（2）承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.10.7 交通疏解

承包人实施的交通疏解工程及布设施工场地的交通通道、进出场地的车辆出入口和选定交通行驶路线，必须向当地交管部门办理相关手续取得许可或批准，并按其要求设置必要的交通指示设施、提供或雇用临时交通疏解维持人员；相应费用已含在合同价格中。

承包人应完善交通疏解方案，调整施工现场及其周边道路及交通附属设施的布置，包括但不限于拆移施工围挡、改移大门、硬化临时道路、调整施工作业顺序、改移交通设施、修复因施工占地等引起的场外交通道路和设施及文明施工所需要的措施等；相关费用已含在合同价格中。

承包人应对用于交通疏解的各项设施进行管理和维护，造成的损坏由承包人负责及时恢复，相关的费用已包含在合同价款中。

由承包人负责各站点范围内既有交通设施迁移及恢复，相关费用已包含在合同价款中。

因交通疏解引起的管线保护由承包人负责，相关费用已包含在合同价款中。

1.10.8管线迁改及保护

承包人负责与本工程相关的管线迁改、保护及手续办理、批准等工作。手续办理、批准的相关费用已包含在合同价中。

1.10.9道路恢复

按原道路路面标准等级恢复，具体实施根据施工设计图纸进行。承包人应在需施工使用的道路前，将道路的相关资料（包括道路尺寸、厚度、材质、路沿石等）及照片等上报监理人备案。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人必须对本工程相关资料进行保密，如果因承包人或其人员原因导致相关资料对外泄漏，由承包人承担给发包人、设计人及其他相关单位造成的全部直接、间接损失。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不能用于与合同无关的其他事项。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中，发包人不再另行支付。

承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： /    。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：   / 。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                        ；

身份证号：                        ；

职    务：                        ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        。

发包人对发包人代表的授权范围如下：  /  。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人根据施工进度逐步提供规划部门批准的红线范围内的场地供承包人使用，承包人应无条件接受现场条件，使用需满足交警、消防、城管、环卫等部门的要求，并自行办妥一切需要办理的手续，由此引起的一切纠纷、事故和赔偿责任，均由承包人承担。施工场地与公共道路的通道的开通，亦由承包人自行解决，并应满足交通管理部门或地方政府的要求。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

(1)本工程发包人不提供施工用电接口，由承包人负责，相关费用已包含在合同价款之中并包干使用，承包人需自行向有关部门办理相关手续，必要时发包人应协助承包人办理相关手续。

(2)水准点及坐标控制点，以书面形式交给承包人，并组织设计单位、勘察单位、监理人、承包人进行现场移交；督促承包人对交桩资料进行复测和检查，出现问题及时进行统一协调解决。

(3)提供施工图纸、勘察报告。

(4)提供已有的与本合同工程有关的水文、工程地质和地下管线资料等有关文件资料，承包人应核实资料的准确性并对其负责，发包人不对承包人使用上述资料所作的分析、判断和推论负责。

(5)施工图示围挡与交通疏解范围内用地由发包人协调处理，费用由承包人承担；施工图示围挡和交通疏解范围以外用地由承包人自行解决，发包人协助配合，其费用不单独计列，包含在相应工作的项目清单合同价内。

若因发包人原因未能及时向承包人提供施工现场、施工条件，则工期顺延，承包人不得以此为由进行费用及利润的索赔。

(6)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：已满足开通条件。

(7)协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：工程开工前由发包人协调有关部门进行现场交底或提供有关书面资料通知承包人，并办理交接手续 ，但发包人不承担地下管线、地下设施资料不全或因实际地下管线、设施与发包人提供的地下管线、设施图不一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。

(8)协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，但发包人不承担因书面资料不全面产生的一切责任和费用，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同价款中。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：无。

2.6双方约定发包人应做的其他工作：所有正式设计变更图、设计变更通知单、工程联系单（技术核定单）、工程签证单等变更和签证文件，均应在相应文件上由发包人授权工程师签字后方为有效，任何未由发包人授权工程师签字的该类文件不能作为签证、结算和付款的依据。 
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：                       。
承包人需要提交的竣工资料套数：按发包人要求。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程验收合格后28天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档 ，应符合《建设工程文件归档规范》（GB/T50328-2014)附录A、B要求  。

（10）承包人应履行的其他义务：

（一）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程量报表一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。

（二）完成各项承包工作

①承包人应按照国家现行规范标准与合同要求实施工程，完成合同约定的全部工作内容，达到合同预期目的，并接受监理人、发包人及政府主管部门的监督、检查、指导和管理。

②承包人应按照监理人发布的开工通知及时进场施工。承包人应及时调遣人员和调配施工设备、材料进入工地，按施工总进度和工期目标要求完成施工准备工作，遵守本合同规定和合同附件规定的管理办法。

③承包人应为工程的设计（如有）、实施、竣工以及修补缺陷而提供所需的全部工程照管、监督、劳务、设备、材料、施工机械、临时工程、临时设施以及其他所有相关物品或工作。

④承包人应在每个工区现场设立标养室，建筑面积不小于 50平方米；承包人施工检测、试验检测项目的见证取样和送检工作符合闽建办建【2017】55号文件要求，费用包含在合同价款中。对于承包人无法完成的检测项目或要求需外委的检测项目必须委托有资质的试验检测单位，且试验检测单位需向发包人报备。

承包人应主动配合地方劳动部门、技术监督检验部门、计量管理部门依照有关政策法规开展的各项检验、检查、办理或注册登记和发证工作，承包人设备的检验与发证费用由承包人承担。

⑤承包人应自行负责施工图示围挡及交通疏解范围外的临时占地，所发生的费用已含在合同价款中。临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、驻地进出道路和机械设备停放场、材料堆放场地、预制场、仓库等。临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

⑥承包人应自行负责其施工范围内的管线迁改恢复、交通设施改造及道路、桥梁改造恢复等完工后移交给相关市政主管单位的工作，所发生的费用已含在合同价款中。

⑦承包人因施工不当施工变形量未能控制在设计要求的变形量范围以内，造成的建

构筑物、管线保护、加固费用应由承包人自行承担。由发包人委托第三方施工时，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

⑧承包人应充分筹划为实施本工程所需的用水、用电接口，负责提供合理的接水管径及数量、变压器容量及数量计划，并负责临水临电施工图设计，经监理人批准后，再进行施工。

⑨承包人负责将水、电分别由电网、市政管网接引到项目场地或现场，并负责向有关供水和供电部门办理所需的相关手续，负责临水临电有关设备的采购或租赁、安装、验收工作。在电、水接驳工作未完成前，为满足工期需要，承包人应保证配备足够容量的备用发电机以满足生活、生产用水的正常需要，所产生的费用由承包人承担；因临水临电工程延误造成承包人赶工费、停工、窝工费等索赔及费用由承包人承担。

⑩合同履行期间，承包人负责对本工程设置的水、电设施进行必要的检查、保护和维护，使其处于良好状态。若发生电、水供应中断，被盗、被抢及抢修事件，导致工程暂停或工期延长，承包人应承担全部责任及一切费用开支。

⑪承包人负责缴纳合同履行期间使用临水临电产生的费用，包括但不限于水费（组成水费的所有费用）、电费（组成电费的所有费用）及电力部门要求缴纳的临时接电费和押金等（如有）。若因工程需要向机电安装、装饰装修、铺轨等单位提供水、电使用条件的，承包人要负责配合提供，相关费用由双方协商确定

⑫临水临电使用完成后，承包人应及时办理销户手续，拆除临水临电所有设施，并承担所有费用。

（三）工程接口管理

承包人应充分考虑相邻标段工程接口处的场地、进度、质量、安全、环保等可能存在相互干扰的施工组织管理，并严格服从发包人、监理单位的统一指挥和协调管理。

（1）与施工区域内其他工程承包人的接口

本合同承包人负责：加工制作（已注明由其它承包人提供的预埋件除外）并安装需要与主体结构同时浇筑的预埋件；预留主体结构上的设备孔洞；预留非混凝土内隔墙的插筋等。预埋件及预留孔洞的位置、尺寸由设备供应商或安装商（如安装装修、出入口上盖、电/扶梯等）提供（部分预埋件由设备供应商提供），本承包人应根据设计最终确认的施工图纸进行预留、预埋与混凝土浇注。经过监理签发的其他承包人提供的预埋件，本承包人应予承接，并核查各项物品的规格尺寸及数量是否符合移交计划和规范规定，并按要求进行预埋安装。

（2）土建承包人与第三方监测、第三方测量等单位的接口

各土建承包人负责：配合做好第三方监测相关临时或永久的监控设施保护，并无条件为第三方监测单位提供必要的场地和空间以及便于出行的通道；配合做好第三方测量控制点制作安装、保护其不受损坏，必要时应派相关人员协助其工作，并无条件提供为第三方测量单位必要的场地和空间以及便于出行的通道。

（3）本工程涉及的专业的性质和种类较多，与本合同工程相邻的工程有其他土建标段、拆迁工程、绿化迁移工程、市政管线改迁工程，铺轨工程，设备安装工程，装修工程等。承包人必须清楚，本工程的工作应为其它专业或承包人提供合格的工程，为后续工序提供完善的工程质量保证。因此在本合同工程施工期间，承包人除应履行合同条件中有关规定的义务外，承包人必须无条件服从发包人及监理工程师的接口统一协调指令。施工过程中，承包人应有专人负责接口协调和落实工作，确保发包人及监理工程师指令的及时实施。所有界面的协调与配合工作的费用均含在有关合同价格中，发包人不另行计量与支付。

（4）承包人在编制施工组织设计时，应根据设计文件、现场调查资料和其经验，充分考虑施工接口的部位及内容，并制定可能引起接口部位安全质量问题的预防措施；及时向监理工程师提交本合同工程需其它专业或合同工程提供接口的细目清单，交由监理工程师统一协调；或接受监理工程师的接口指令，及时实施接口指令作业。

（5）承包人与其它工程之间有关施工接口（如：征地拆迁、绿化迁移、管线迁改工程、与其它土建标段的盾构始发、接收等）、测量控制网点、预埋件（含预留孔洞）位置和尺寸等资料应及时互通信息，中线控制桩点应贯通测定，水准点应相互闭合，并应彼此协调，以确保施工顺利进行，避免工程质量事故的发生。

（6）由于承包人未能及时对工程接口问题进行协调或未及时实施监理工程师接口指令而造成工程延误、返工或其它损失，所有损失和费用由承包人自行负担或由监理工程师在其相关工程支付细目中扣除。造成相邻标段及其它项目工程延误、返工或其它损失的，发包人或监理工程师均有权根据实际情况，对承包人进行处罚，包括并不限于采取扣付工程款等方式。

（7）承包人应自监理工程师处取得大型设备（人防门、变压器、电扶梯、屏蔽门、临近标段的盾构机等）的进出施工现场的路径安排，配合完成预留进出场通道、待大型设备进出场后再后浇部分结构。后浇施工不计入合同工期，施工费用不因此配合而发生变更。

（8）铺轨时间及条件：提供铺轨条件的最晚时间见关键节点时间表，在此之前，土建承包人应为铺轨承包人提供以下铺轨条件：

①与轨行区相关的主体工程已全部完成。主体工程包括隧道开挖、隧道支护与衬砌（含二次衬砌）、仰拱或底板施工、变形缝处理、堵漏、区间联络通道、泵房、车站站台层结构、站台板等。

②中线、水平、断面测量达到《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》和设计文件的要求。如误差超出规定，承包人提出处理方案报监理认可并尽快实施，处理后重新测量的成果经复查正确后提交测量监理。以车站和区间隧道为单位提交的测量资料必须是测量监理认可的、完整的、准确的资料，测量资料移交日期以测量监理认可的时间为准。

③隧道实测底板、顶板高程偏差，线路中线两侧实测轮廓尺寸偏差均符合验收标准。

④测量资料移交日期（测量监理认可时间）必须在轨行区移交之前的一个月，该时间作为土建承包人提供铺轨条件的前提。

⑤已解决地下结构的渗漏问题，满足防水验收要求。

⑥建筑垃圾、材料、施工机具已全部清出轨行区，轨行区内施工模板及其支架已全部拆除。

以上条件同时满足时，发包人、监理人认为承包人提供了铺轨条件。

（9）在后续限界检查中，如果发现车站或隧道侵限问题导致采取特殊轨道结构，由此增加的全部费用由承包人负担，发包人保留进一步追究责任的权利。

（10）在后续轨行区人防门安装、设备安装、轨道铺设、限界检查、冷滑、热滑等其他承包人施工过程中，如果发现因本土建工程承包人施工缺陷而影响其施工、安装，本土建工程承包人应无条件对缺陷进行整改，直到监理工程师满意的程度。

（11）车站站台板应在调线、调坡后实施，实施前应确认站台板尺寸、标高是否变化，避免其侵限返工。

（12）车站施工场地移交时间：关键节点时间表。

（13）本合同承包人提供安装装修承包人进场的要求为：车站主体结构完工并通过中间验收，具备两个以上（含两个）车站出入通道，完成一个风道风井结构，车站内施工机具材料清理完毕，车站无建筑垃圾、渗漏水及地面积水。

（14）在后续车站设备区与公共区设备安装、人防门安装、装修、出入口上盖等其他承包人施工过程中，如果发现因本土建工程承包人施工缺陷而影响其施工、安装，本土建工程承包人应无条件对缺陷进行整改，直到监理工程师满意的程度。

（15）场地管理

①场地管理就是负责对所有进入施工现场的其他承包人（包括但不限于拆迁工程、市政管线改迁）进行管理。工作范围包括（但不限于）：进度综合协调管理、工作面协调管理、施工安全、文明施工管理、临时设施（临边防护、用水、用电、照明等）管理等。

②发包人委托本土建工程承包人、车站安装装修承包人、轨道承包人依次在施工区域内进行场地综合协调与管理。车站区域的场地管理由本土建工程承包人负责，在车站安装装修承包人进场后施工场地移交时或监理工程师指令下，场地管理移交给车站安装装修承包人；轨行区（区间隧道、车站轨行区）的场地管理由本土建工程承包人负责，在轨道系统承包人进场后施工场地移交时或监理工程师指令下，场地管理移交给轨道系统承包人。

	场地管理区域
	场地管理人
	场地管理时段

	
	
	起始时间
	终止时间

	车站
	土建承包人
	开工
	安装装修进场

	
	安装装修承包人
	安装装修进场
	三权移交

	轨行区
	土建承包人
	开工
	洞通

	
	轨道系统承包人
	洞通
	三权移交


备注：具体场地管理人及管理时段以监理组织双方实际交接时间为准。

③在办理场地管理责任移交时，施工场地内洞口临边防护、临时用水、临时用电、临时照明等临时设施只有监理工程师指令拆除时方可拆除，否则这些临时设施将继续被使用，所有权不变，但管理责任移交给后续场地管理承包人，其使用费由所有权人和使用人双方协商确定。

④本合同工程竣工验收后场地管理移交前，承包人应继续履行场地管理责任。

（四）对施工作业和施工方法的完备性负责

①承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计、施工措施计划和由承包人负责的部分（包括临时工程与设施等设计）施工图纸，并提交监理人审批。承包人对自己负责的部分包括临时工程与设施等设计图纸及文件、设计标准、规模、数量、费用、现场作业以及施工方法的安全可靠负责。

②监理人对承包人的施工计划、方法、措施以及设计资料的审查与批准，或对于分包人的确认批准，或对于承包人实施的工程的检查和检验，并不意味着可免除或减轻承包人应承担的全部合同义务和责任。

（五）避免施工对公众与他人的利益造成损害

①自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。

承包人应已充分考虑施工期间产生的噪音、扬尘、震动、占地、通行、光线等对第三人或邻近建（构）筑物、管线及其他设施安全与正常使用的影响及其扰民、民扰费用，以及由此产生的扰民、民扰对工程的影响及其费用，并已将此类有关费用包含于合同价款中，发包人不另行支付费用，发包人有权要求承包人无偿更换先进设备直至满足降低噪音的要求。因上述扰民行为引发的包括但不限于人身伤亡、罚款、索赔、赔偿、诉讼费、仲裁费和其它费用等，由承包人自行承担。

②承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

③承包人应按照招标文件及有关技术规范的要求，完成对工程进行测量、观察与量测，并形成完整的技术资料。承包人应对本合同范围内的主体结构、以及工地周围受施工影响有可能产生变形之建筑物进行变形观测，采取相应的预案措施，最大限度地减少对周围地层的扰动，避免造成地面建（构）筑物、地下构造物和市政管线等设施的损坏；如因施工原因造成损坏时，承包人应负有全部责任，并承担赔偿责任。

④承包人应充分考虑土石方，材料运输过程中的交通组织，破坏道路等因素影响，同时满足和服从交警、环保等有关政府部门的要求与管理。

⑤承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

（六）总负责及协调管理服务

①承包人应对其施工现场履行总负责的职责，实施相应的管理工作。

②承包人应为分包人（如有）或供应商（如有）提供协调、配合或管理工作。

③承包人应为合法履行职责的下述人员提供服务和配合，并负责工程实施过程中的必要协调，以便他们的工作顺利开展：

a发包人的职员及工人；

b其他承包人及其工人；

c监理人及其员工；

d设计人及其员工；

e国家公务人员；

f政府有关管理部门的工作人员。

④交工以后的配合

承包人在按期交付工程以后至全线通车试运营之日，必须留有足够的人员、设备和物资材料做好后续专业接口配合、成品保护、工程照管等工作，费用由承包人在本合同价中综合考虑，不再另行增加。土建工程完成后，承包人和后续施工单位均需对完成工程进行留影和书面交接。

⑤本合同内工程移交前，土建单位作为管理主体，对施工现场装饰装修、机电设备安装等单位进行管理协调。本合同内工程移交后至全线通车试运营之日，承包人作为土建工程管理主体，有责任保护好、照管好承包人实施的已完工程。由于承包人工作缺陷、错误等原因，造成后续专业工期延误和相关费用增加，由承包人负责；由于后续施工单位工作缺陷、错误等原因，造成已完工程损坏的，由后续施工单位负责；对于造成承包人的已完工程损坏而又无法界定责任主体的，由承包人负责修复并承担费用。负责协调及管理费包含在合同价中，不另外支付。
（七）承包人应提供的服务和配合包括：

①将承包人负责修建、维修及保养的任何道路或通道，提供给上述人员使用；

②允许上述人员使用承包人提供的临时工程或承包人在现场的垂直运输机械、脚手架和设备，其他承包人属于有偿使用，具体费用双方另行协商；

③为保证承包人和其他承包人的工作不发生冲突，承包人应对他们的工作场所或材料存放等负责协调；

④向其他承包人，包括并不限于本标段车站范围内其它施工单位、设备供货安装单位、专业施工单位、线外工程等施工单位免费提供其施工所需的水、电接口、对二级配电箱的综合管理、施工场地照明、工作场地、坐标点、水准点、监测点（按设计要求设置）及预留预埋等条件。其他承包人应自行连接，并引至施工地点，连接费用及水电（不含施工场地照明）费用由其他承包人自行承担；发包人可根据需要指定其中部分用水、用电设施保留至施工完成，期间设施使用费由使用方负责，承包人需无条件配合；

⑤承包人应在现场提供独立的临时场地，并进行明确标识，以备其他承包人单独存放和清运施工垃圾；其他承包人如在指定地点外堆放垃圾，承包人应要求堆放人进行清运，并视情况对其进行索赔。承包人如无法确认堆放人，应自费进行清运，并保持现场清洁，直至通车试运营；

⑥承包人应根据发包人要求完成现场保洁、抽水、保护等工作；

⑦承包人为自身企业形象需要所做的任何设立在现场范围内的，包括现场临时或正式围墙内外，任何带宣传意义的标语、名称、图画都应经发包人批准；未经发包人批准的任何上述宣传物都由承包人负责按监理人指定的时间消除。
⑧如果承包人计划在任何新闻出版物或媒体上做有关本工程的报道或宣传等，承包人应提前将宣传报道材料报发包人审批，以确保所有宣传报道材料的准确性、正确性和统一性。发包人有权拒绝或禁止承包人或承包人的任何人员或其他组织或人员做任何有关本工程的宣传报道或引用发包人有关本工程的任何宣传材料。

⑨对于发包人在施工过程中委托的本合同约定范围以外的其他工作，承包人应遵照执行，相关费用由发包人承担。相关费用的最终金额以财政评审中心对相关费用的审定金额为准。

⑩承包人应按投标文件承诺的项目施工组织机构、机制和组成人员、设备、合同项目资金等进行管理，并不断改进完善。承包人应按照合同的规定精心地设计（在要求范围内）、施工、完建工程和修补缺陷。承包人应为上述设计、施工、竣工和修补缺陷提供所需的管理人员、熟练工人、劳动力、材料和施工设备等。

⑪施工及生活用水用电、交通标识、标牌及信号灯的制作安装工作，承包人必须充分考虑本地区紧张限电原因对工程施工所造成的影响，必须免除因此对发包人工期变更和增加费用的索赔权利。承包人应配备足够的发电设备、设置蓄水池等应急措施，防止停电、停水对施工的影响。由此产生的费用已包含在合同价款，不另行计价。

⑫因政府、行业主管部门和发包人要求，为满足市容市貌、接待或重大节日、中高考、重要活动或为满足某一特定专项要求，而须进行的暂时停工、施工场所（如围挡围护等重建、调整）、装饰、文明施工、安全防护、临时设施、宣传、现场协调和配合工作等，由此产生的费用已包含在合同价款，不另行计价。

⑬项目管理文件：承包人在合同实施过程中，应遵守发包人制定的工程管理相关规定，并按建设管理需要，及时提供所有的报告、资料、影像资料等。

⑭承包人应急抢险管理

承包人应急抢险采用综合抢险队+工区抢险队模式，综合抢险队负责发包人划分

的应急抢险责任区域大型险情、事故的处置；工区抢险队负责本工区各类险情、事故的处置。综合抢险队接受发包人的统一调度指挥。

承包人负责组建综合抢险队、工区应急抢险队；负责承包人施工工程范围内应急抢险任务，并根据应急抢险工作需要服从发包人统一调度指挥。

编制承包人综合抢险方案、承包人应急抢险组织机构报发包人审批；审批工区抢险队应急抢险方案。

承包人的综合抢险队配备人员数量需满足发包人要求；承包人工区抢险队配备抢险人员需满足工程建设应急抢险需要。承包人综合抢险队、工区抢险队人员调整需报监理人、发包人审批。承包人应急抢险设备及物资需设专门场地进行存放，并做好抢险设备的日常维护保养，确保设备完好。如有出险任务时，抢险人员必须及时到达现场，随时待命。在 1 小时内组织抢险所需的物资和设备等工作，到达抢险现场进行救援。

承包人应急抢险队应急抢险物资、设备按发包人明确的最低要求进行配置，工区应急物资库还要根据工区工法需求对应急物资、设备进行补充，以满足工区应急抢险需求。承包人对应急抢险设备和物资负有保管责任。任何情况下，不得利用应急抢险

设备及物资对外开展经营活动或为其他单位及个人提供演习、教学等活动。

承包人应急抢险人员食宿自理，服务期内人身安全自行负责。根据发包人下达指令，结合现场实际情况组织实施抢险工作。

做好安全和日常培训工作，确保人员和设备的安全，操作技能水平的不断提高。进行日常巡场，巡查各工点各阶段情况，发现险情应及时向承包人汇报。

按要求定期组织承包人综合抢险队应急演练；督促工区抢险队定期组织应急演练。做好应急抢险管理台账，统计上报抢险费用，做好工程结算。结合实际情况制订应急抢险队各种管理规章制度，并严格检查督促落实。

⑮施工监测

承包人按照设计文件要求，委托专业单位开展施工方监控量测工作，并接受发包人委托的第三方监测单位的管理与指导。第三方监测单位负责全部监测工程量中的监测任务，针对承包人监测的同点重复监测（双方基准点不同），用于校核检查施工方监测的数据，原则上应为第三方监测单位自行布点，考虑到现场实际情况，为了便于实施，该部分点位的布设由对应的承包人按照第三方监测单位要求进行布设，承包人必须无条件配合，该部分费用包含在合同价中。

（八）现场施工配合与协调

①承包人在实施和完成承建合同工程及修复缺陷过程中的一切作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或进出或施工排水进入其它承包人的工区或影响作业等所引起的索赔、诉讼费、仲裁费、律师费、损害赔偿及其它开支。若发包人因前述事由受到损失的，则承包人应当予以全额赔偿。承包人有义务提供与其它承包人之间的施工配合与协调，包括：工作面的安全和施工质量影响（包括开挖爆破的控制和安全措施）、施工进度的影响、及时提供或移交工作面、保持相邻界面附近的结构质量、混凝土结构界面附近如有止水、排水结构，先浇筑者应保护完整，直至移交以及为其他承包人提供交通道路、交叉工作面的作业场地；

②承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。

③承包人应在满足节点工期和合同要求的前提下，无条件接受监理人和发包人对相关施工标段之间的接口协调和管理（包括但不限于盾构井端头加固场地、后续工程完善施工等）。根据相邻标段、区间盾构工程筹划，为盾构始发、调头、到达提供工作条件，并及时完成车站端头井后续工程，为铺轨和全线通车创造条件。承包人应充分考虑由于等待相邻标段、区间盾构施工而发生的工期延误及相关费用，该部分费用在合同执行过程中不予增加；
④承包人负责公用设施（包括施工便道、用水接口、用电接口等）的维护与保养，不得造成损坏或障碍而影响其他承包人的施工；

⑤承包人应有相应的专门施工组织工程措施，防止自己承包范围内的流水、废气、污水、射线、化学物质、飞石、废渣（包括垃圾）、爆破振动等进入其他标段、区

段造成的影响或损失，并负责其排除和承担安全与经济责任；

 ⑥承包人在施工站点规划、布置及实施时应包含交通治安所需的岗亭建设；并负责施工区间内市政道路等路面安全巡察和卫生保洁；

⑦总平布置要求、主要机械设备配置要求及其他要求：承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同价款之中，包干使用不调整。

⑧承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。

⑨根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求制定保护方案，经监理工程师确认后报发包人审批，由此产生的费用由承包人承担。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。

⑩承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

⑪因受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。

⑫承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已计入本合同价款之中，包干使用不调整。

⑬承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

⑭承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同价款中，发包人不另行支付。

基坑开挖及其他开挖项目施工前须开挖探槽和探井（有可能涉及不明管线），费用综合考虑在相关项目中，合同执行时不予调整。

承包人应采用新型渣土运输车，也必须服从发包人及当地政府对弃渣和土石方的管理和调配，承包人须充分考虑运输过程中的交通组织、破坏道路恢复以及穿越城市主干道等原因影响，满足和服从交警、城管、环保等政府部门的要求和管理，并承担相关费用，承包人应根据本项目的工程量、现实条件及工期的要求合理安排计划，确保工期实现。

承包人负责办理渣土运输相关手续，发包人配合。渣土存放、覆盖、运输设备、扬尘防治等必须满足发包人和省、市的规定，费用已包含在签约合同价中。

⑮承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。

⑯本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按《工程质量保修办法》执行，具体要求详《工程质量保修书》。

（九）BIM管理协调

① 为提高工程项目管理水平，工程建设全过程引入 BIM（建筑信息模型）技术辅助项目管理。发包人委托第三方咨询机构实施 BIM 技术应用咨询和管理工作，设计院统一采用 Autodesk 公司的 Revit 软件进行三维协同设计。施工阶段要求各承包方在设计院完成的建筑信息模型基础上根据项目施工进度分阶段完善该建筑信息模型，主要内容包含但不限于以下几个方面：

a.指定专人从事 BIM 技术管理工作，并服从 BIM 咨询单位的统一管理，执行统一的建模标准，BIM 咨询单位负责审核模型的合规性。

b.承包人应配置足够数量的计算机硬件及软件（Autodesk Revit/Neviswork 等）用于 BIM 技术管理。

c.工程施工过程的重大变更，承包人应及时完善、修改 BIM 信息模型。工程竣

工后，承包人需向发包人提交 BIM 竣工信息模型，建筑及结构平面竣工图只能从模型剖切生成，不允许用其他软件绘制。监理人负责审核模型信息的准确性和完整性，BIM 咨询单位负责审核模型的合规性。

d.工程施工过程中，发包人根据实际情况调整 BIM 技术的应用范围（简称拓展应

用，如应用于工程建设管理信息系统），承包人必须无条件配合。承包人为 BIM 应用配备软、硬件及人员培训费用，以及 BIM 拓展应用所需的费用包含在投标管理费用中，不单独报价。

（十）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。
（十一）施工场地清洁卫生的要求：严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到有关主管部门规定及监理、发包人现场工程师满意程度。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                        ；

身份证号：                        ；

建造师执业资格等级：                        ；

建造师注册证书号：                        ；

建造师执业印章号：                        ；

安全生产考核合格证书号：                        ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：负责本工程在施工现场施工过程中的相关事务。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：累计不少于25天。

承包人应按合同约定指派项目负责人（项目经理），并在约定的期限内到职。经招标确定的项目负责人（项目经理）除不可抗力不能履行职责或发包人认为项目负责人（项目经理）业务水平不足外，均不得更换。承包人更换项目负责人（项目经理）应事先征得发包人同意，并应当自征得同意更换之日起 14 日内通知发包人和监理人。承包人擅自更换项目负责人（项目经理），发包人有权要求承包人支付违约金并赔偿损失，亦有权依本合同的约定解除合同。同时，发包人保留将相关情况上报建设行政管理部门，并限制其参与今后厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程建设项目施工的权利。

承包人项目负责人（项目经理）短期离开施工场地，应事先征得发包人、监理人同意，并委派代表代行其职责。承包人的项目负责人（项目经理）、技术负责人必须常驻工地，每个月不少于 25 日，并不得在项目外兼职；项目负责人（项目经理）和技术负责人不得同时离开工地，项目负责人（项目经理）离开台商投资区的必须书面向发包人、监理人请假，获得批准后方可离开。若离开台商投资区拟超过一日，则除了需经监理人书面批准外，还需经发包人的书面批准。项目部其他主要管理人员（工程师以上）离开台商投资区时应事先征得监理人的书面同意。

承包人项目负责人（项目经理）是承包人驻工地的专职全权负责人，应按合同规定履行承包人的责任和权利。承包人项目负责人（项目经理）应按合同约定的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向监理人及发包人提交书面报告。

承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的本工程项目部印章，并由承包人项目负责人（项目经理）或其授权代表签字。承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目缴纳社会保险证明的违约责任：

发包人有权要求承包人更换项目负责人，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金，违约金为200万元人民币，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人未经批准擅自离开施工现场或进场后发现缺岗、开会（包括图纸会审、工地例会、工地协调会等，下同）不到岗，责令项目负责人立即返回施工现场，同时发包人有权要求承包人支付违约金每人次20万元人民币；

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人擅自更换项目负责人须向发包人交纳违约金，违约金为每人次200万元人民币；
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：须向发包人缴纳违约金200万元人民币，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担，且发包人有权单方面解除合同，不予退还履约保证金，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

其他管理人员的违约详见承包人违约条款约定；

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后15天内。

承包人应当在施工现场建立项目经理部（即项目部），设置职能部门和工作岗位，配备具有足够经验、认真负责和精干称职的工作人员。除非事先获得对方同意，承包人不应从发包人、监理人或设计人的员工中招收工作人员。

承包人应根据本合同要求，设置总负责及协调配合、安全生产、设备安装等方面的专门管理机构，配备不少于合同约定的、具备相应资质的专业人员，履行相应的工作职责。

承包人应按投标文件的承诺，配置各类人员并及时到位，同时应保证常驻现场。未经发包人的事先同意，投入人员不得随意调换。如确属需要，承包人应选派同等资历及以上的人员报请监理人批准，并经发包人面试合格后方可替换。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。

发包人将对承包人项目负责人（项目经理）、项目副经理、技术负责人、技术副总工程师、专业技术人员等项目部人员实行人脸识别、指纹考勤管理，具体考勤管理办法详见本合同附件12《施工单位管理人员考勤管理办法》，承包人必须无条件贯彻执行。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：须向发包人缴纳违约金为每人次100万元人民币；

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理,承包人的工作人员包括项目经理，如有下列行为之一，监理人和发包人可要求承包人予以撤换。承包人应在 14 日内选派资历不低于前任的替代人员，并经发包人面试合格后方可替换，同时发包人有权按照违约条款对承包人进行相应的处罚。

3.3.3.1在履行其职责时不能胜任或玩忽职守；

3.3.3.2 严重违反合同的约定；

3.3.3.3 经常出现有损健康与安全，或有损环境保护的行为；

3.3.3.4 行为不轨；

3.3.3.5 不遵守发包人制订的考勤管理规定，造成严重后果的。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，实行人脸识别考勤系统签到，并服从业主的考勤管理制度和发包人查岗制度，每天上下午至少各按一次；每个月每人到岗按签到不少于25天，具体详见《施工单位管理人员考勤管理办法》。
安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人两个以上现场代表同意，并报告发包人项目负责人，离岗时间需超过半天或不能回来履行签到制度的，需自行报告施工项目部安排其它人员顶岗或换岗。技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗的但有事确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：
承包人未经发包人批准，擅自更换主要施工管理人员的须向发包人缴纳违约金每人次100万元人民币。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，人脸识别考勤系统签到记录达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗而缺席又没履行请假规定的，经发包人查实，技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金1万元人民币，其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金5000元人民币。其违约金直接从承包人的工程款中扣除。因施工项目部缺岗致使连续两周且每周支付违约累计5人次以上的，发包人有权单方面解除合同，不予退还履约保证金，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

其他管理人员的违约详见承包人违约条款约定；

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体、关键工程不允许分包。

主体结构、关键性工作的范围：见图纸。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：非主体、非关键工程等分包须经招标人书面同意并须符合相关规定。

根据分包的实际需要，在签订分包协议（合同）时，允许签订三方协议（合同），分包的款项允许由发包人直接支付。

其他关于分包的约定： 

3.5.2.1承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人，不得将其承包的全部工程转包给第三人，或者肢解后以分包的名义转包给第三人。

3.5.2.2 承包人可以将所承包的非主体、非关键工程进行分包，但应按照国家、漳州市相关规定或合同约定进行，分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。承包人应当将拟分包的范围、内容及分包单位的资质应事先以书面形式报告监理人，并取得监理人和发包人的同意。

3.5.2.3非经监理人和发包人同意，承包人不得将非主体、非关键工程分包。任何此类同意均不应解除合同约定的承包人的任何责任和义务。承包人应保证其分包人不得再向他人进行分包。如发现分包人再向他人进行工程分包，承包人应立即解除与分包人的分包合同约定并清退分包人出场，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

3.5.2.4 承包人应将任何分包人、分包人的代理人、分包人的雇员或工人的行为、违约或疏忽完全视为承包人自己及其代理人、雇员或工人的行为、违约或疏忽，并为之负完全责任。

3.5.2.5但下列情况的分包，承包人无需取得监理人的事先同意：

3.5.2.5.1 劳务分包；

3.5.2.5.2 在合同中已经约定的分包人。

3.5.2.6承包人应与分包人签订分包合同，分包合同不应与本合同有任何抵触或矛盾之处，并应将分包合同报备发包人。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按照通用合同条款执行，并且竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责承包范围内的全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用 。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：银行转账或电汇或银行保函或担保保函或保证保险的方式提交；履约担保金额为签约合同价的10％。
履约保证金的提交时间：中标人应在收到中标通知书后15天内签订合同之前向发包人提交。

履约担保期限：至工程竣工验收合格且交付使用，施工资料归档之日止。
履约保函的退还：①以转账或电汇方式转账的，担保期限满后30日内一次性无息退还；②以银行保函或担保保函或保证保险提交的，担保期限满后30日内，发包人退还其银行保函或担保保函或保证保险。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同及监理规范要求。

关于监理人的监理权限：按监理合同及监理规范要求。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人免费提供一间办公室。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                        ；

职    务：                        ；

监理工程师执业资格证书号：                        ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        ；

关于监理人的其他约定：

（1）工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同及招标文件（含答疑纪要），对承包人在施工质量、建设工期、安全与文明施工和建设资金使用及合同信息管理等方面，代表建设单位实施监督。

（2）需要取得发包人批准才能行使的职权：凡增减工程造价、延长工期的建议和措施。

①批准项目经理或主要管理人员的更换；

②发布开工令、停工令；

③决定工程延期；

④确定有关暂定金额的使用；

⑤审查批准合同专用条款第10条的变更；

⑥确定合同专用条款第11条的合同价款调整；

⑦确定工程索赔额；

⑧审查批准技术规范（规格）或设计的变更等。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

（2）总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第20.4条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第20.4条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。

（3）如果这项商定或确定将导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价款，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  本工程按招标文件“技术标准及要求”中约定的标准或规范执行。单位工程、分部工程、分项工程的施工安装质量均须符合国家现行设计、施工及验收规范、规程、标准的规定；如果“技术标准及要求”中出现国外标准或规范，发包人应向承包人提供中文译本，并承担相应的购买和翻译费用。

在工程实施中所采用的材料、设备与工艺，应符合相应规范及相应规范引用的其它标准与规范的相应要求；凡相应规范未涉及而工程又需要的某些材料，则应经监理人批准；对于工程中可能出现的新材料、新技术或新工艺，其适用的技术标准按第 5.1.2（8） 项执行。

在工程实施中，所引用的标准或规范如果有局部修订或新颁，在报经发包人及监理人批准后，承包人应执行新的标准或规范。

对于工程所采用的标准或规范的任何部分，当承包人认为改用其他标准或规范，能够保证工程达到更高质量要求时，承包人应在 42 日前报经监理人审批后方可采用，否则承包人应严格执行规范。但监理人的批准，不免除承包人根据合同规定的任何责任。

当适用于工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理人作出解释和校正，并就此向承包人发出指令。除非合同另有规定，在引用的标准或规范发生分歧时，应以要求严格的规定为准。 
构成本合同的任何合同文件中的任何相关约定或描述，只要适用，均应理解为是对工程质量标准的定义。本工程质量标准必须符合中华人民共和国国家标准，质量等级为优良。

若本合同约定的任何工程质量标准低于国家标准，则按国家标准执行；若合同中约定的任何工程质量标准高于国家标准，则按合同中约定的执行。对于工程中可能出现的新材料、新设备、新技术或新工艺，合同文件可能只约定了施工技术或验收标准，而未约定他们的制造标准或实施方法，在监理人认为必要的时候，承包人应按监理人的要求提出施工工艺或其它必要的资料及文件，并在取得监理人的批准后执行。

关于工程奖项的约定：无  。

5.1.2承包人应按国家及相关行业的验收标准完成施工。为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应：

(1)建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。

 (2)对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。

(3)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。

(4)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原资料。

(5)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。

(6)接受发包人定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等进行检查。

(7)在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理确认，发包人有权对承包人进行经济处罚。

（8）对于工程中可能出现的新材料、新技术或新工艺，合同文件可能只约定了施工技术或验收标准，而未约定他们的制造标准或实施方法。在监理人认为必要的时

候，承包人应按监理人的要求提出施工工艺或其它必要的资料及文件，并在取得监理人的批准后执行。

（9）因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

（10）承包人必须清楚，结构土建工程必须为建筑装修、机电安装、系统机电设备安装工程等下道工序提供合格的工程。总之，承包人应为配合下道工序施工提供完善的质量保证。

（11）承包人负责提供的材料、设备、工艺和承建的工程均应：

符合合同规定的和监理人要求的品种、等级、规格及数量，并符合设计文件或监理人的指示要求；

工程施工质量必须满足合同规定、设计标准、技术规范和监理人的指示；

质量标准的评定以国家质量检验评定标准为依据，无国家质量检验评定标准的以行业质量检验评定标准为依据。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前24小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人不能按时进行检查时，应提前 12 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24 小时。

5.3.3双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程、基础工程以及发包人或现场工程师认为需要验收的工程均须工程师验收确认后方可继续施工；承包人应先通知工程师事先做好准备，并保证工程师有充分的机会和合适时间进行检测，工程师认为没有必要并就此书面通知承包人的除外。若未经监理工程师验收合格，承包人擅自进行下道工序施工须支付违约金2万元/次，且监理人和业主单位有权要求承包人对己覆盖部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检查后重新按要求覆盖。由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.3.3.1通知监理人检查

（1）当监理人有指令时，承包人应对重要隐蔽工程进行拍摄或照相并应保证监理人有充分的机会对将要覆盖或掩蔽的工程进行检查和量测，特别是在基础以上的任一部分工程修筑之前，对该基础进行检查。

（2）如承包人未按合同约定提前通知监理人，监理人可拒绝在其检验记录上签字认可，并要求承包人重新检验，所有涉及费用和延误工期均由承包人自行承担。

除非合同中另有约定，在工程具备隐蔽条件或达到合同中约定的中间验收部位，承包人应在自检合格后且于隐蔽或中间验收前24小时通知监理人参加此类检查和检验的时间和地址，并准备好相应的记录表格，由监理人组织相关管理部门参加检验；承包人的通知中应包括承包人自检的记录、隐蔽或中间验收的部位和内容、验收时间和地址。

（3）监理人在收到承包人通知后，如认为检查并无必要，应就此通知承包人；如其因故不能按时参加检验时，应提前12小时通知承包人推迟检验时间，但最多不得推迟24小时；否则，承包人可独立进行此项检验并视同是监理人在场的情况下完成。

（4）检验过程中由承包人填写并准备检验记录。如检验结果表明其施工符合合同约定，监理人在验收记录上签字，承包人方可进行包装、覆盖、隐蔽和继续施工，如不符合合同约定则执行第5.3.3.6项。

（5）如承包人未按合同约定提前通知监理人，监理人可拒绝在其检验记录上签字认可，并要求承包人重新检验，所有涉及费用和延误工期均由承包人自行承担。

5.3.3.2监理人未到场检查

（1）监理人未按第5.3.3.1项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。

（2）监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3.3 项的约定重新检查。

5.3.3.3监理人重新检查

（1）承包人按第5.3.3.1项或第5.3.3.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。

5.3.4.4承包人私自覆盖

（1）承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.3.3.5延期检验

（1）监理人应在约定的时限内到场进行隐蔽工程和工程的隐蔽部位的验收，不得无故缺席或拖延。监理人不能按时进行验收，应在验收前12小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过24小时。监理人未能按以上时间提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收，发包人应承认验收记录。但该事件必须事先报告发包人。

5.3.3.6清除不合格工程

（1）承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人应当发出指示，要求承包人立即采取措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

（2）如果承包人未在规定时间内执行监理人的指示，发包人有权雇用他人执行，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

（3）上述（1）、（2）项由于承包人原因造成发包人的相关损失，发包人有权进行索赔。

5.3.3.7发包人的质量检查

（1）当承包人和监理人的检测或检验结果不一致时，可由发包人进行最终检测或检验，对此，承包人应提供进行检测或检验所必需试件或条件。如果检测或检验结果表明承包人的检测结果是正确的，则该项检测或检验的费用由发包人承担。否则，承包人应承担检测或检验费用，并承担由此而引起的一切后果。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。承包人要确保发包人不因与此有关引起的任何责任。

6.1.1.1 工作目标：

（1）伤亡事故控制目标：死亡为零，重伤为零。
6.1.1.2工作内容：

（1）施工期间，承包人必须服从当地政府和城建、环卫、交通、公安部门关于城市建设施工管理的规定，施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道等应符合规定的要求，并负责办理有关手续，缴纳应交的费用。应制定切实可行的安全、文明施工措施，特别注意做好防高空坠落，防物体打击，安全用电，防火、防爆等措施；

（2）承包人在施工期间中遇有毒、有害气体或物质，应设置防护设施；涉及安全、质量、外观等重要分项的施工，监理工程师有权要求承包人编制专项施工组织设计或施工方案，方案中应明确人力、设备和资金准备投入情况以及履约困难时的应急处理措施和方案（包括企业调集待用资金投入），承包人不得拒绝，同时须经监理工程师审批、发包人同意后方可实施；

（3）按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责（发包人对此不负任何责任和费用），并立即书面报告发包人或主管单位备案。

（4）承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、行业、福建省、漳州

市有关施工安全管理方面的法律、法规、规章及规范性文件制度，同时严格执行发包人制订的安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。

（5）承包人应根据工程的实际安全施工要求，在编制实施性施工组织设计的同

时编制施工安全技术（方案）措施，报监理人批准。该施工安全技术措施应包括但不限于施工安全保障体系、安全生产责任制、安全生产管理规章制度、安全防护施工方案、施工现场临时用电方案、施工安全评估、安全预控及保证措施方案、事故应急预案、紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。

（6）对影响安全的重要工序和危险性较大的分部分项工程应编制专项施工方案，并附相关的计算书、图表、安全验算结果，经承包人技术负责人签字并报监理人批准后实施（超过一定规模的危险性较大的工程方案由承包人组织召开专家论证会），经由施工单位技术负责人、项目总监理工程师、发包人项目负责人签字后，专职安全生产管理人员对实施过程进行现场监督。

（7）承包人应严格按照国家、行业安全的法规、标准，建立项目安全管理机构，配备不少于合同约定的专职安全管理人员，建立健全各项安全生产管理制度，制施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施。

（8）承包人应建立完善的安全教育培训制度，对所有进场人员进行严格的安全教育培训，未经教育培训或培训考核不合格的人员，不得上岗作业；三类人员和特种作业人员必须持证上岗，并按要求进行严格审核，应向作业人员提供安全防护用具和

安全防护服装，并书面告知各岗位的操作规程和违章操作的危害。

（9）承包人应设置专门的机构和人员负责施工设备（包括其辖区内发包人的施工设备）的安全管理工作。对进场的机械设备应具有生产（制造）许可证、产品合格证，并进行报验，确保所有设备安全保护装置齐备、完好、可靠，外观整洁。施工机具设备在使用过程中应严格遵守各类设备的安全操作规程，采取有效的预防控制措施，防止设备的碰撞、倾覆、失控并做好检查、维修、运行、保养等，形成记录，建立相应的资料档案。

（10）进场的特种设备应到相关管理部门进行检验备案。

（11）承包人应保证安全防护、文明施工措施费等款项专款专用。安全生产费用

应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需

要，则承包人应自行考虑，发包人不再另行支付。

（12）承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承

担责任。承包人应按照漳州市主管部门的规定，对其所雇佣的全部人员（含农民

工），办理工伤保险和意外伤害保险等。承包人应采取有效的措施，保证其雇员的健康和安全，其费用已包含在合同价款中。

（13）由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、承包人以及任

何第三方的人员伤亡和财产损失，由承包人负责承担赔偿责任。

（14）施工场地交给承包人后，承包人应在本合同工程实施全过程中全面负责施

工场地管理，采取任何必要和适当的防护措施，对场地的安全保卫、精神文明、环境

卫生、污水排放以及周围房屋、市政设施及地下管线等负全部责任；保证相邻建筑

物、构筑物、管线及周边公共环境设施的安全，保护有权进入现场的所有人员和公众的人身安全，在监理人或任何有关主管部门提出要求时，提供并保证工程的照明、防护、围栏、警告信号、看守人员等的安全。提供因工程实施，为邻近地区的所有者和占有者以及公众提供便利和保护所必需的任何临时工程（包括道路、人行道、防护及围栏），并视情况提供交通协管人员。应协调现场其他承包人，在安全设施和规则等

方面予以监督、指导。承包人应与周边单位（包括街道、村镇）做好沟通、协调。因场地管理不善引发的一切纠纷和与周边单位发生的矛盾由承包人自行解决，发包人不承担任何责任，如果造成发包人被他人索赔的，发包人保留向承包人索赔的权利。

（15）承包人应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险

品的管理。爆破作业须遵守国家、福建省及漳州市有关爆破的法律法规及相关规定，

承包人必须考虑本工程地处城市区域，紧挨居民区，应慎重考虑爆破方案以及对周围居民可能造成的影响，同时还应考虑城市作业对爆破时间的限制、爆破振速标准提

高，并对漳州市爆破市场进行充分调查。以上情况及采取一切必要措施承包人必须充分考虑并承担其风险及对施工降效、工期、造价的影响，其费用已包含在合同价款

中，不再另行支付。

（16）承包人应严格按《施工现场临时用电安全技术规范》编制临时用电组织设

计，经相关部门审核及承包人技术负责人批准实施。实施过程中一是必须采用 TN-S

接地、接零保护系统，二是必须是三级配电系统，三是必须采用至少两级漏电保护和两道防线；做到“一机、一闸、一箱、一漏”的原则；同时必须符合标准化施工要求。

（17）承包人应对其工程以及其管辖范围内的人员、材料和设备（包括在其辖区

内发包人的人员、材料和设备）的安全负责。同时应为发包人、监理人、设计人提供完成其履行合同责任的安全工作条件，保证上述人员人身安全和物品免于遭受损失。

（18）承包人应负责其管辖范围内的消防、防洪和防灾、抗灾等工作，现场重点

部位设置明显的安全警示标志，消防设施平面布置图并进行详实标识，设置必要的消

防水源和消防设施以及防洪器材和救助设施。消防设施和防护装置设专人管理，符合用火、用电、用油、用气等相关安全规定，并按监理人的指示定期检查。

（19）在整个施工过程中对承包人采取的安全、保卫和环境保护措施，发包人和

监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、

诉讼/仲裁费用及其他一切责任应由承包人承担。

（20）承包人应建立安全检查制度，定期或不定期组织全面或专项安全检查，对

检查存在的问题及隐患及时进行整改并保存记录；每月 25 日前向监理人提交安全检

查报告。对承包人、监理及上级管理部门检查出的问题按时整改，及时书面回复。

（21）在整个合同履行期内，承包人应当制定完善的施工监测方案，对工程及周边环境进行严格的监控量测；发包人可授权第三方监测单位对承包人的监测数据进行监督、对比和检验，但第三方监测单位对承包人数据的确认并不免除承包人在安全责任事故中应负的责任。承包人和第三方监测单位应协助配合安全风险监测系统，做好相关安全生产工作。

（22）承包人须及时向安全风险监控单位提供有效的相关资料（如：经过论证审

批的施工方案，准确、详实的施工监测数据等相关安全资料）、配合采集施工过程中所有的施工技术参数，发包人及其授权单位有权无偿全部获取，承包人不得以商业秘密等任何理由不配合。

（23）承包人应在项目全面开展企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006—

2010）创建工作，按市、区政府及业主要求的时限达到标准要求，并通过政府评审。

同时应根据施工现场的实际情况建立健全环境管理体系（IS014000）和职业健康安全管理体系（GB/T28001），在施工中得以落实并保存相应的记录。

（24）上述由承包人负责的或按有关规定或按监理人的指示所进行的所有安全工

作及采取的各项安全措施等所需费用包含在合同价款中，发包人不另行支付。由于承包人原因导致的安全事故、损伤、损失、工期延误等由其自行承担。

（25）监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情

况时，可视为承包人违约，应按违约条款的规定办理。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：  由承包人编制计划交发包人批准实施   。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

①根据《建设工程安全生产管理条例》，为确保安全生产作业环境和安全施工，承包人应严格按安全生产标准组织施工，做好各种安全措施的安排与落实，以确保施工现场人员的安全。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用均由承包人承担。
②工程开工前，承包人必须制定安全文明施工措施、临时设施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。投标报价已单独计算的安全文明施工费和临时设施费，应做到专款专用，不得挪作他用。
③在施工过程中应及时对施工过程中形成的孔洞进行维护，以达到安全文明施工的要求。
④承包人应严格做好施工现场的安全，文明施工。施工现场所有的安全事故均由承包人承担。
⑤建筑物外脚手架应挂设整洁并符合相关标准的密目式安全网，并定时清理、更换有损市容市貌及安全防护的安全网，保持整洁完好。外脚手架、外架剪刀撑、转料平台、临边防护栏杆、通道防护、连墙件等应涂刷红白或黄黑相间等颜色的油漆，并定期保养，保持美观（如有）。
⑥建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染，工地应严格按规定设置洗车台，配备冲洗设施。

⑦建筑废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。
⑧施工现场围挡设置要求

A.施工现场应当按规定设置实体围挡，围挡包括工地围墙、大门两部分。围挡材质可采用定型装配式或砌体材料，有基础和墙帽，围挡外侧与道路衔接处应采用绿化或者硬化铺装措施。围挡必须稳固、安全、整洁、美观，满足创城要求。
B. 应采用固定式砌体围挡或固定式夹芯压型钢板围挡。城市主干道周边围挡高度不低于2.5米，其他区域不低于1.8米。工地大门外两侧的围挡外墙面应预留不少于1/3 面积作为质量安全公益宣传。具体方案按照《福建省建筑施工安全文明标准示范图集》、《福建省市政工程施工标准化管理指南》、《福建省建筑施工扬尘污染防治管理导则（试行）》（闽建建〔2016〕17号）及省市的最新文件执行，工地降尘措施按相关要求执行。

C.工地大门设置应当符合消防要求，其宽度不得小于6米。大门应当采用封闭门扇，大门内侧应设置门卫室，“一图五牌”应设置于大门外的两侧。

D.施工现场围挡设置均应在工程开工前完成。市政工程及其它管网敷设工程项目围挡可以连续设置，也可以按照工程进度分段封闭设置。因特殊情况不能进行封闭围挡的，或者因交通安全需要围挡确需低于规定高度的，应当采取必要的隔离措施并设置符合标准的警示标志，同时向工程质量安全监督机构报告。
E.施工现场围挡围挡样式的选择应结合工期长短和施工现场周边环境协调等工程实际确定。施工企业结合工程施工现场实际和企业特点，进一步优化完善围挡并组织实施。
⑨建设工程安全文明施工必须符合有关技术标准及住房和城乡建设部、省、市的其他规定。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按通用条款约定执行。

6.1.8 事故处理

（1）一旦发生安全事故、质量事故或其它紧急情况，承包人应尽快向监理人报告事故或紧急情况的详情，并尽快采取可行的紧急措施，避免损失扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。

（2）在发生生产安全事故或任何人身伤亡时，承包人应当按有关法律、法规和强制性标准的要求立即上报，并立即报告监理人和发包人，并在事故发生后1小时内以书面形式报发包人质量安全管理部门、工程管理部门以及行政办公室等部门。如遇较大及以上事故直接向发包人分管领导、现场指挥部负责人报告，后按程序报告；如果现场（包括临时道路）发生重大交通事故，承包人应尽快报告监理人，同时迅速报告当地公安部门。

（3）工程施工期间和保修期内，如果工程或其任何部分发生有关事故、故障或其它事件，监理人认为有必要进行任何补救或其他紧急措施，而承包人无能力或不愿立即进行这类工作时，则监理人有权雇佣其他人员去从事该项工作并由承包人承担有关费用。

6.3 环境保护

承包人应严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到台商投资区行政主管部门规定及发包人现场工程师满意程度。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用合同条款执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：在监理人收到承包人递交的施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.1施工进度计划的编制

（1）承包人向监理人报送详细的施工进度计划和施工方案说明的期限为：签订合同后28日之内。监理人应在14日内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

（2）承包人必须更详细地描述并提交在投标文件中说明的施工方法和计划。补充修改的施工方法应是详细地叙述承包人采用的设备、施工顺序、施工与生产的预期进度、材料与劳力的预期需求、充分保证施工质量的控制与检测方法、安全措施以及临时工程的详细项目等。此后，任何改变施工设备和施工方法的建议必须提交监理人批准。

（3）施工进度计划必须具有以下内容：

a工作和相应节点的序号说明；

b持续时间和逻辑关系；

c最早开工日期及竣工日期；

d最迟开工日期及竣工日期；

e总的时差和自由时差；

f施工资源需要量。

(4)单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划。

(5)施工进度计划一经发包人和监理人批准即成为合同的正式进度计划，进度计划标准和方式按发包人或监理人的要求执行。

(6)承包人每月22日前提交下月工作计划，报监理工程师审核并交发包人审批后执行。承包人在提交合同进度计划与资金计划表的同时，应向发包人和监理人提交与合同进度计划相适应的季、月材料计划。

(7)承包人应在工程开工后按合同相关条款规定的内容和时限以及监理人的指示，编制详细的合同进度计划、年度、季度和月度进度计划、网络进度、形象进度等提交监理人审批。监理人认为工程或其任何区段的施工进度不符合进度计划时，承包人应按照监理人的要求，立即采取任何必要的措施，加快工作进度以便如期竣工；承包人应自行承担上述加班赶工费用。

(8)对于未来可能对工程施工造成不利影响、影响合同价款或延误施工进度的事件或情况，承包人应向监理人提供报告。监理人可要求承包人提交此类未来事件或情况预期影响的估计和（或）提出建议。

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：在监理人收到承包人递交的修订的施工进度设计后7天内确认或提出修改意见。

(1)不论何种原因，发生工程的实际进度与第7.2.1款所述的合同进度计划不符时，承包人应按监理人的指示在28日内提交一份修订进度计划报告送监理人审批，监理人应在收到该进度计划后的14日内批复承包人。批准后的修订进度计划作为合同进度计划的补充文件。

(2)在实际施工过程中，承包人应每三个月(或按要求)向监理人提交适时修正的施工进度计划。如果修改的施工进度超出了规定的工期节点及竣工日期，监理人对修正进度计划的批准决不意味着批准工程工期的延长，也不意味着解除和减轻根据合同承包人所承担的责任或妨碍发包人行使合同规定的权利。

(3)每份修订的进度计划应包括第7.2.1(3)项的内容。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后14天内，最迟不迟于开

工通知载明的开工日期前 7 天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款执行。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：最迟不得晚于开工通知载明的开工日期前 7 天。

发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料后由承包人做好保护及保管措施，若由于承包人引起的第二次测量及相关工作产生的一切费用由承包人承担。

发包人应在约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人在发包人提供的首级控制网及加密网后10日内完成复测并将复测数据报监理人复核无误后，布设二级控制网。承包人应根据实际情况及时对控制网进行复测，最长时间不得超过三个月，测量成果经监理人审批后，上报发包人第三方测量单位备案复核。

承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

7.4.2施工测量

承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

承包人负责对本工程进行准确的放样，并对本工程各部分的位置、标高、尺寸及其线形的正确性负责。如果定位或放线的误差超过合同约定的标准，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用，直至监理人同意为止。

监理人对放样、线形或标高的核查，均不应解除承包人对其准确性所负的责任。承包人应有效地保护一切基准点、标桩和其他有关标志，直到工程交工验收结束。

承包人严格按照有关测量规范和发包人下发的测量管理办法、交接桩管理办法、施工测量作业指导书、施工监控量测作业指导书等进行各项测量作业。

承包人应对发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性进行复核，如有不符应及时通知监理人，由于基准资料错误导致的一切后果由承包人承担。

监理人、发包人委托的第三方监测单位需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

本合同承包人还应为其他承包人使用其建立的施工控制网、点提供方便，包括向机电安装工程承包人在站台层、站厅层提供测量基准点、水准点及其书面资料等，所需的费用已含在合同价款中，不另行增加。

7.4.3施工监测

承包人应按设计文件和相关规范要求对主体结构、以及施工影响范围内的建筑物、地下管线等周边环境埋设测点进行监测，并根据监理人、发包人委托的第三方监测单位要求增设临时测点，同时负责测点保护，所需费用已含在合同价款中，不另行增加。

施工监测单位必须具有省级以上行政主管部门颁发的工程监测专项资质或工程勘察设计乙级以上资质、并获得省级以上行政主管部门或认证中心颁发的计量认证证书，具有从事轨道交通工程监测工作的业绩，报监理人审批并报备发包人。

承包人须严格按照有关规范和发包人监测管理办法进行监测，应接受第三方监测单位的指导和监督检查。

补充地质勘探

（1）在合同实施期间，发包人为本合同工程的设计，需在施工区域内进行补充地质勘探或地质素描，承包人应按监理人的指示和协调给予配合并提供便利。

（2）承包人根据发包人提供的设计院地质勘察资料，在区间工程施工前需进行补充地质勘探，相关费用已包含在合同价款中。承包人补充地质勘探应满足以下要求：

①钻孔深度达到隧道底以下1米；

②盾构区间补勘数量按单线间距2.5米一个控制，左右线错开布孔，承包人可根据工程实际地质条件适当调整布孔间距疏密；

③已完成的补堪钻孔应用水泥浆进行封孔；

④盾构始发前提供补勘书面材料；发现盾构区间存在孤石，需地面处理的，必须在盾构始发前处理完毕。

技术资料

承包人应按照合同规定及有关技术规范的要求，完成各项目工程的测量与观测，并累积形成完整的技术资料。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：法定节假日不予顺延（不可抗力原因引起不能施工且经发包人同意顺延的情况下除外）。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期完工违约金的计算方法为：每逾期完工一日，发包人有权要求承包人支付违约金 5 万元/天，同时承包人应承担工期延误的违约责任，并赔偿因此给发包人造成的损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 逾期竣工违约金累计计

算，最高不超过签约合同价格的 20% 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）6级以上的地震(以有权部门发布的公告为准)；

（2）风力8级（含8级）以上或阵风8级（含8级）以上(以有权部门发布的公告为准)；

（3）持续降雨24小时且降雨量为30mm以上的大、暴雨(以有权部门发布的公告为准)；

（4）市级以上政府公告不允许施工的工期。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备：

（1）承包人提供所有材料设备应按经监理工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，并应按照监理工程师和发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。

（2）承包人应将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。承包人应为发包人、监理人提供一切材料、设备及其工艺质量检验所必要的协助工作，并按发包人、监理人的要求提供样品；所有材料、设备的生产、制造及安装工艺均应符合本合同的约定或监理人的指令。
    （3）承包人应于每月25日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。
    （4）对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

（5）承包人采购的材料和工程设备与设计标准要求不符时，承包人应按监理人要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承包人承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延
    （6）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。
（7） 辅助材料及人工

a.除非合同中另有约定，发包人供应材料和设备的行为仅限于采购 “甲供材料表”中的材料，相应的辅助材料由承包人采购供应。

b.任何为恰当和正确地使用、安装与实施这些材料和设备所必需的，但在“甲供材料表” 中未列明的其他任何辅助性材料，以及为使用、安装和实施这些材料和设

备连同辅助性材料所需的人工费用均视为已包含在承包人的合同价款中。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：已经包含在承包人的合同价款内，不另外计取。

8.5禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1建筑材料、建筑构配件和设备未经监理人验收合格并书面确认，不得在工地上使用或安装，承包人不得进行下一道工序。任何工程凡使用了未经监理人批准的材料，不论该工程正在进行或已完成，均应由承包人自费拆除并重建。监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.2若承包人无故拖延或拒绝执行监理人的上述指示，则发包人有权委托其它承包人执行该项指示，由此造成的一切后果，由承包人承担，同时发包人保留向承包人进行索赔的权利。

8.5.3无论材料设备是由承包人自行供应或是由发包人依法审核确定的供应商供应，均不解除和减轻承包人所负的工程全面质量的责任，承包人应该对各种材料、构件、设备按规范进行检查，拒绝使用不符合要求的材料、构件、设备。无论何种原因，只要出现将不合格材料、器材、设备用于工程的情况，均由承包人承担应有的责任。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

（1）本工程施工所需材料按指定的规格、型号、质量标准由承包人负责采购供应，由此所发生的一切费用均已计入在相关项目的单价风险中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付。
（2）材料在用于工程前，必须向发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人负责并已计入合同价款内。所有材料和构件应检验合格后方可使用。

不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。

补充样品报送：

（1）取样的样品是指能体现材质、功能或工艺的具体例证，一旦样品经过监理人审批，经审批同种的样品将成为检验相关工程的标准之一。承包人所提供的样品必须来自为永久工程供货的实际源地，且应足以显示其质量、型号、颜色、表面处理、质量、误差和其他要求的特征。所有样品都应贴有产品名称或类别、厂家名称、型号、品名、生产厂商的名称和出产地等标识。

（2）承包人应在批量加工前，或如为工厂制造产品，应在加工或定货前至少42天，将有关样品报监理人审批，样品的数量应满足相关标准要求；至少需存放一套经审批同意的样品到现场的样品间。

（3）对于合同文件中约定的需要报送样品的所有材料或设备，承包人应向监理人提交样品并附上任何必要的说明书、证书、出厂报告、性能介绍、使用说明等相关资料，以供检验。

（4）承包人在报送任何样品时，应按监理人同意的格式填写并递交样品报送单。监理人验收样品初步满足要求后应及时签收；如不合格，承包人应重新报送样品。

（5）在主体结构工程开始施工前，承包人应在现场合适位置准备体现结构主体施工阶段各主要工序的工艺质量的样板。经监理人认可的样板将成为整个工程所要求的工艺质量的示例和代表，在永久工程施工中，任何工艺质量低于有关样板所展示的工艺质量的工作将不会为发包人和监理人接受。

补充样品存放：

（1）得到监理人批准后的样品由承包人负责存放、保管。

（2）承包人应为保存样品提供适当和固定的场所，并保持适当和良好的环境条件。因存放不当而造成的样品的任何破损、变性、变形或灭失等应属承包人责任。

（3）承包人应保证监理人、发包人及其任何授权人能随时进入样品存放场所进行查验。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：（1）承包人应自行修建包括但不限于下述临时设施，同时满足建设部建办[2005]89号文《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》的要求和《福建省市政工程施工标准化管理指南》的要求并按发包人标准化工地建设要求及漳州市的有关规定执行，费用包含在合同价款之中。需要临时占地的，承包人应按规定办理。

（2）为工程施工所必须的生产和生活的临时建筑物、构筑物和其他临时设施，包括承包人办公室、住房、医疗卫生、车间工作场地、仓库与料场、交通治安岗亭、拌合站、预制场地、工地试验室、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、进场临时道路（包括洗车台设置）、临时围档、临时便道、便桥、场地硬化、绿化等设施（包括设置标志、护栏、警告装置防撞墩以及其他工程安全设施）。

（3）建立临时通讯系统、视频监控系统、门禁系统、考勤系统。

（4）提供、安装和保养全部施工和生活用水设施。

（5）负责安装、维修和管理临时排污系统、净化系统，用以排放全部施工和生活污水及废水。

（6）本工程发包人不提供施工用电接口，电源进线线路、临时变压器安装、施工现场供电线路和相关用电设施及办理相关手续等相关费用已包含在合同价款之中，发包人不再支付与此有关的任何费用。同时，在本工程后续机电施工单位进场后，承包人应服从发包人协调，无条件为本工程后续机电施工单位提供临时电源，直至机电工程完工。机电施工单位使用期间，从外部电源点至变压器的相关施工用电设施的管理、维护保养由承包人负责，保证相关设施完好。发包人不再支付与此有关的任何费用。承包人需自行向有关部门办理相关手续，必要时发包人可协助承包人办理。具体要求如下：

①承包人应充分考虑施工用电需要，及时统筹申请安装工程所需的临时变压器。承包人应充分考虑进场后前期施工所需临时自发电，并且所发生的相关费用已包含在合同价款之中，发包人不再支付与此有关的任何费用。

②车站工程规模较大需要增容及盾构区间施工用电等相关的变压器、环网柜等设备，承包人结合工程实际情况综合考虑，并自行办理相关手续，相关费用已包含在合同价款之中，发包人不再支付与此有关的任何费用。

③承包人各施工点应自备电源，足够应急发电设备。工程完工后，箱变、环网柜等用电设备撤除前应经发包人同意。承包人应自行调查了解各车站（含区间）施工用电可能最近电源点及进线长度，结合现场实际情况并根据施工组织设计及漳州市有关部门要求实施，合同执行期间，价格不予调整。

（7）临时变压器及用水开口应无条件提供给后续工程实施单位使用，所发生水电费用由使用单位自行承担。

（8）承包人应对发包人提供的变压器维修和管理负责，并确保其安全可靠。

（9）在施工期间承包人应定期到有关部门及时足额缴纳临时用电、用水的费用；因承包人原因未按时缴纳相关费用而导致的滞纳金、罚款等由承包人负担，由此而给发包人造成不良影响的，发包人有权向承包人收取违约金。

（10）施工影响范围内的建/构筑物、管线保护、加固由承包人负责实施，费用已包含在本合同价款中（除有专项设计外）。有专项设计施工图的建/构筑物、管线保护、加固费用按施工图量价核算程序办理，变更增加的按变更程序办理。

（11）施工影响范围内的交通工程设施由承包人负责实施，费用按新增项目或暂估价项目程序办理。

（12）施工中造成的管线的破坏，及由此发生的一切损失，由承包人负责赔偿。

（13）承包人负责施工设备安装、投入施工运行，保证施工设备的性能和生产能力，并满足施工进度、施工强度及施工质量的要求。

（14）承包人在合同实施过程中，由于承包人的原因为了满足施工进度、质量和安全的要求，无论是否改变施工方案、工艺和方法，需要调整配置施工设备型式、种类、规格、数量和相应的施工资源等而发生的任何费用均已包括在签约合同价中，发包人不另行支付。

（15）承包人应向监理人、发包人、厦门轨道交通集团等在施工现场提供施工现场临时办公室各一间（每间不小于20平方米）及生活用房和设施，并承担费用。

承包人的营地建设、供水和供电线路布置应严格按照发包人的规划施工，未经发包人批准，承包人不得随意改动。

8.8.3要求承包人增加或更换施工设备

（1）承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担，否则视为违约。

（2）承包人的设备未按时进场或未按监理人要求及时增加或更换，发包人有权按市场价租赁组织所需施工机械设备进场供承包人使用，所需费用从承包人的合同价中扣减，并从当期的应付进度款中扣除。承包人还应承担由发包人提供供其使用的施工设备损坏和损失的责任。

（3）承包人的施工设备进入工地前必须按有关规定进行年检和定期检修，并应由具有设备检定资格的机构出具检修合格证或经监理人检查后才准进入工地。承包人还应在旧施工设备进入工地前提交主要设备的使用和检修记录，并应配置足够的备品备件以保证旧施工设备的正常运行。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：（按照国家规范及地方标准执行)。

施工现场需要配备的试验设备：（按照国家规范及地方标准执行)。

施工现场需要具备的其他试验条件：（按照国家规范及地方标准执行)。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：①实际现场与图纸或工程量有重大出入或因其它因素引起的变化，经有关部门重新确认，并经发包人及监理工程师核实的；②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更；③经发包人、承包人、监理人三方确认的有效工程经济签证；④承包人未完成招标工程的部分内容、经发包人及监理工程师确认后不需要完成的、经发包人及监理工程师研究确认需要甩项或增项的项目（承包人必须无条件服从），相应核减或增加合同价款⑤因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；⑥改变工程内容和范围；改变主要材料、设备的规格、型号、品种、数量；⑦改变主体结构的规模和尺寸；改变围护结构的类型和尺寸；⑧改变工程部分标高、基线、位置和尺寸的；⑨发包人认为有必要的其他表更；

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:关于变更估价的：①属于工程量清单中列为“项”的合价包干的项目及工程量清单编制说明中有明确价格不予以调整的项目，在整个合同执行期间，项目合价及其组成项目合价的各分项的工程量及单价不作调整。           ②承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项通知发包人。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。

③变更估价原则不含不平衡报价部分；
④因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，应按照下列规定调整，但最终的结算审核综合单价以财政评审中心出具的为准；

A.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；但当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，且工程量增加超过15%时，增加部分的工程量的综合单价发包人予以调低（按已标价工程量清单综合单价下降5%）；工程量减少时，按已标价工程量清单的综合单价结算；

B.已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目单价。

C.已标价工程量清单中没有适用也没有类似工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格(本项目招标时采用的信息价格)和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并报发包人确认后调整，承包人报价浮动率按下列公式计算：承包人报价浮动率L=(1-中标价/招标控制价（最高控制价）)*100%。

D.已标价工程量清单中没有适用也没有类似工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目单价，并应报发包人确认后调整。

10.4.2变更估价程序

10.4.2.1变更的提出

(1)在合同履行过程中，可能发生第10.1 款约定情形的，变更申请人可按变更程序提出变更申请，同时需附变更费用估算。经发包人同意后，由监理人按第10.4.2.3项约定发出变更令。

(2)监理人收到变更申请后，应与发包人共同研究，在收到变更申请后的28 日内作出变更指示。

10.4.2.2变更费用预算申报

(2)承包人应在收到变更指示后的14 日内，向监理人提交变更费用预算申报资料，内容应根据第10.4.1 、12.1(四)款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。

（3）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。

（4）监理人收到承包人变更费用预算申报资料后的14 日内，根据第10.4.1 、12.1(四)款约定的估价原则，按照第 4.4款商定或确定变更价格。

10.4.2.3变更令

（1）变更令只能由监理人发出。

（2）变更令应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更令后，应按变更令进行变更工作。

（3）上述变更不应以任何方式使合同作废或失效，但如果上述变更完全是因为承包人的违约或毁约或应由承包人负责的其它原因造成，则任何由此造成的额外费用及工程延误应由承包人自行承担。

10.4.2.4在任何情况下，监理人应保证按本款发出的上述变更符合相关的法律、法规和规章。

10.4.2.5变更管理

（1）变更费用涉及增减由承包人编制，发包人负责审批和支付，最终变更费用以财政评审中心或第三方全过程造价咨询单位对变更费用的审定金额为准。

（2）所有变更工程涉及的措施费用调整按招标文件和合同条款相关要求执行。

（3）所有变更工程承包人均需填报完整的工程变更材料报监理批准后实施，否则，监理有权采取适当的包括停工在内的措施，由此引起的后果均由承包人承担。

（4）监理人和承包人应定期按要求统计变更管理台账，变更管理台账应包括但不限于以下内容：变更文件编号、文件名称、变更原因和依据、变更类别、变更申报金额、审批金额、变更时间、计量支付情况等。

10.4.2.6变更费用预算资料的提交

（1）承包人提出的变更，应在变更申请经审批同意立项后14日内，承包人应向监理人提交5份变更费用预算申报资料；对于发包人要求进行的变更，承包人收到监理人发出的变更指示后14日内，应向监理人提交7份变更费用预算申报资料。

（2）变更费用预算申报资料内容应包括承包人确认的变更处理原则和变更工程量及其变更项目的报价计算辅助资料，同时应附上相应的施工组织、施工措施、进度计划和施工资源（人员、材料、施工设备）等。

（3）承包人未按本项第（2）的规定提交变更费用预算申报资料的，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

（4）现场工程变更发生之日起，原则上56日完成所有的变更手续，否则，发包人有权不予受理。

10.4.2.7变更处理决定

（1）监理人应在收到承包人变更费用预算申报资料后28日内对变更费用预算申报资料进行审核后作出变更处理决定，并通知承包人。

（2）承包人对监理人作出的变更处理决定持有异议时，可在收到变更处理决定通知指示后7日内通知监理人，超过此时间提出的异议应被认为无效。监理人则应在收到通知后7日内答复承包人。

（3）在紧急情况下，监理人向承包人发出的变更指示，可要求立即进行变更工作。承包人收到监理人的变更指示后，应先按指示执行，再按第10.4.2.6款的规定向监理人提交变更手续，监理人则仍应按合同相关规定补发变更处理决定通知。

10.4.2.8承包人应提交的变更资料

1.按本条款的变更承包人应提供下列详细的完整资料：

（1）监理人对变更的技术核定单、变更项目的设计通知单、变更项目的会议纪要、发包人提出变更的文件等；

（2）变更项目部位的设计图纸、工程照片、现场测量资料、工程量核算资料、检测资料；

（3）每天的施工原始记录（或施工日志），劳力、材料、施工设备使用的记录，如有新增加的资源应提供这些资源合法证明或原始发票复印件；

（4）工程量详细计算书；

（5）变更范围的说明、合同变更依据、原因；

（6）监理人要求的其它资料。

2.如果承包人没有按本项第1条款项要求提供完整的资料，监理人就有充分的理由拒收此项变更报价，由此引起的一切后果由承包人承担责任。

3.承包人按合同规定提交的变更费用预算申报资料必须完整、真实可靠。经核实，如发现承包人的变更费用预算申报资料有意弄虚作假，监理人有权不予办理，由此引起的一切后果由承包人负责。

10.4.2.9承包人原因引起的变更

（1）若承包人根据工程施工的需要，要求监理人对合同的任一项目和任一项工作作出变更，则应由承包人提交一份详细的变更申请报告送监理人审批。未经监理人批准，承包人不得擅自变更。若承包人要求的变更属合理化建议的性质时，应按第10.5款的规定办理，否则由于变更引起的费用增加和工期延误应由承包人承担。

（2）由于承包人过错、违约或承包人原因而必须作出的变更，除按第16.2款有关规定办理外，由于变更引起的费用增加和工期延误责任应由承包人承担。

10.4.2.10变更费用支付程序

工程变更实施过程中，变更费用经财政评审中心或第三方全过程造价咨询单位审核后，按审定金额的 50 %进行支付；未经财政评审中心或第三方全过程造价咨询单位审核的变更费用不予支付。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到资料后7天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到资料后7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。

承包人的合理化建议

在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第10.4.2.3项约定向承包人发出变更指示。

10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第      种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第     种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /   。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：工程暂列金额为人民币     万元，不计税、不取费、不得优惠。①已签约合同价中的暂列金应由发包人掌握使用。②实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，这些细目在招标时尚未或无法确定的；③暂列金使用后的余额应归发包人所有。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ； 

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：  /  。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：①钢材、水泥、商品砼、水泥制品、沥青主材材料价格上涨或下降幅度在5％及以内的，其价差由中标人承担或受益；钢材、水泥、商品砼、水泥制品、沥青主材材料价格上涨或下降幅度在5％以外的，其价差（即超过±5％的部分）按合同约定进行处理；价差计算以本工程招标时预算审核书（或招标控制价）采用的材料信息价与施工当月实际用量的材料信息价（按《漳州建设工程材料信息》发布的主要材料综合价）的差额为依据。除合同允许调差的材料外，在本合同实施过程中的物价风险由承包人在投标时综合考虑计入报价，合同期内物价波动不予调整。    

②人工费发生变化且符合省级建设行政主管部门发布的人工费调整规定，按工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费指数等文件调整，但承包人对人工费的报价高于发布价格的除外。
③施工机械台班单价或机械设备租赁综合价格发生变化超过省级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，不调整；
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：本工程采用固定单价加风险包干合同

（一）合同价款

（1）合同价款：已标价工程量清单综合单价在工程实施过程中其单价将不予以调整（招标文件另有规定的除外），其工程量按实际完成并最终经财政评审中心（或第三方全过程造价咨询单位）核算后的竣工图数量为准。

（2）招标人提供的工程量清单中列为“项”的合价包干的项目及工程量清单编制说明中明确包含在合同价格中不予以调整的，在本合同实施过程中的风险由承包人计入报价，合同期内其价格不予调整。

（二）合同价款调整

A.工程量清单量价核算

（1）施工图纸经强审并报建设主管部门备案后承包人与发包人就工程量重新核实，据实调整清单工程量及合同价款，该清单工程量及合同价款为合同实施过程中支付的依据，结算时以实际发生并经确认合格的工程量为准。

（2）本工程需要根据施工图纸对招标阶段的工程量清单重新修编，即重新核定施工图合同价款。合同履行过程中，工程量以施工图纸计算的数量为准，投标报价工程量清单中已有的综合单价，按中标综合单价执行（优先执行10.4.1款相关约定），投标报价工程量清单没有的，按本合同规定的新增单价套用原则重新核定单价。施工图新增清单项目单价组价原则同10.4.1项约定，最终以财政评审中心审定为准。招标工程量清单及招标文件中体现合价包干的项目及约定不予以调整的，在量价核算中不予调整。

（3）施工图纸与招标图纸清单项目不符内容的修正不属于变更范围。

（4）依据施工图纸，按照（2）目量、价核算原则计算各项费用形成施工图合同价款，经财政评审中心或第三方全过程造价咨询单位审定后作为计量、支付的依据。

（5）如果任何变更关系到整个工程或其中任何部分的性质或数量变化，在此情况下，如果监理人和承包人中任何一方认为由于该变更工作，合同中包括的任何工作项目的费率或价格己变得不合理或不适用时，则应以书面形式提出，在监理人与承包人协商并报发包人批准后，最终以财政评审中心审定的为准。

B.索赔、赶工调价：合同实施过程中如发生的索赔、赶工补偿等费用不予调整价差。

C.材料设备价差调整：因承包人的原因造成工期拖延的，在拖延期间价格上涨引起的价差由承包人承担。除合同允许调差的材料外（详见11.1条款），在本合同实施过程中的物价风险由承包人在投标时综合考虑计入报价，合同期内物价波动不予调整。

(三)合同外费用调整

（1）承包人应当按照发包人指令，完成合同承包范围外的工程或事务的，发包人根据工程需要和承包人实际情况，安排承包人实施合同承包范围外的工程或事务时，承包人应积极响应，不得无故推诿。因承包人消极响应导致工程损失的，发包人有权向承包人进行索赔，并按照合同第16.2项规定相应的违约金缴纳。

（2）发包人在施工过程中委托承包人完成本合同约定范围外的工程或事务时，即新增项目工程费用可按照第10.4.1款及其它相关条款的约定进行组价，并报请监理人审核，发包人批准且经财政评审中心或第三方全过程造价咨询单位审核后，方能进行计量。

（四）其他因素引起的价款调整

（1）工程量清单子目实际完成工程量与招标时的工程量变化超过15%时，发包人有权对超出招标工程量清单数量以外的工程量进行调价，调价原则按10.4.1（④）的约定调整；若该清单项目属不平衡报价清单内的子目，则调价单价按不平衡报价清单约定的修正单价执行，最终财政评审中心审定或第三方全过程造价咨询公司出具的为准。

（2）非承包人原因引起的重大方案变更（如：线位、站位、线路敷设方式、建筑结构形式和施工工法发生变更等）导致相应单位工程的合同价格调整，变化的单位工程的合同价格调整方案原则上参照类似工法、工况的单位工程投标报价情况进行组价，新组价的单位工程报价（包含但不限于人工、材料、机械、相关取费费率及降造比例等）应与原投标报价为同一水平，最终财政评审中心审定或第三方全过程造价咨询公司出具的为准。

（3）当单位工程施工图量价核算过程中，本单位工程施工图量价核算的新增清单项目与《不平衡报价确认表》中有相同或类似的清单项目时，则该新增清单项目综合单价优先选用《不平衡报价确认表》中对应清单项目的修正后综合单价，最终财政评审中心审定或第三方全过程造价咨询公司出具的为准。

（4）当实际施工过程中发生的变更中，本变更后清单项目与《不平衡报价确认表》中有相同或类似的清单项目时，则该变更后清单项目综合单价优先选用《不平衡报价确认表》中对应清单项目的修正后综合单价，最终财政评审中心审定或第三方全过程造价咨询公司出具的为准。

（5）当实际施工过程中发生的新增工程中，新增工程的所有清单项目与《不平衡报价确认表》中有相同或类似的清单项目时，则该新增工程清单项目综合单价优先选用《不平衡报价确认表》中对应清单项目的修正后综合单价，最终财政评审中心审定或第三方全过程造价咨询公司出具的为准。

（五）合同价款过程审核

（1）投标报价工程量清单中已有的综合单价，按中标综合单价执行，投标报价工程量清单没有的，按本合同规定的新增单价套用原则重新核定单价。施工图新增清单项目单价组价原则同变更估价原则及《不平衡报价确认表》约定。招标工程量清单中体现合价包干的项目及在合同条款中约定不予以调整的项目，在量价核算中不予调整。

承包人应考虑下列包含但不限于下列风险因素等： 

1.工程施工需要的场内道路和交通设施的修建、维护、养护和管理由承包人负责，相关费用已包含在签约合同价中。

2.承包人布设施工场地的交通通道、进出场地的车辆出入口以及选定交通行驶路线，必须向当地交管部门办理相关手续取得许可或批准，并按其要求设置必要的交通指示设施、提供或雇佣临时交通疏解维持人员，相应费用已含在合同价款之中。

3.承包人应配合完善交通疏解方案，调整施工现场及其周边附属设施的布置，包括拆移施工围挡，改移大门、硬化临时道路、调整施工作业顺序等，相应费用已含在合同价款之中。

4.承包人负责与本工程相关的管线迁改、保护及手续办理、批准等工作。手续办理、批准的相关费用已包含在合同价中。

5.发包人将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，但发包人不承担因书面资料不全面产生的一切责任和费用，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同价款中。

6.承包人负责将水、电分别由电网、市政管网接引到项目场地或现场，并负责向有关供水和供电部门办理所需的相关手续，负责临水临电有关设备的采购或租赁、安装、验收工作。在电、水接驳工作未完成前，为满足工期需要，承包人应保证配备足够容量的备用发电机以满足生活、生产用水的正常需要，所产生的费用由承包人承担；因临水临电工程延误造成承包人赶工费、停工、窝工费等索赔及费用由承包人承担。

7.合同履行期间，承包人负责对本工程设置的水、电设施进行必要的检查、保护和维护，使其处于良好状态。若发生电、水供应中断，被盗、被抢及抢修事件，导致工程暂停或工期延长，承包人应承担全部责任及一切费用开支。临水临电使用完成后，承包人应及时办理销户手续，拆除临水临电所有设施，并承担所有费用。

8.发包人将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，但发包人不承担因书面资料不全面产生的一切责任和费用，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同价款中。

9.因市场变化（含政策性调整）等原因导致材料价格、机械台班价格等变化（钢材、钢筋、水泥、管桩、商品砼、沥青等材料按专用合同条款11.1的约定）

10.因气候、地形、地质等自然条件的变化影响而必须采取的措施；

11.工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等和超过预算考虑范围的大型机械进出场费；

12.本合同内工程移交前，土建单位作为管理主体，对施工现场装饰装修、机电设备安装等单位进行管理协调。本合同内工程移交后至全线通车试运营之日，承包人作为土建工程管理主体，有责任保护好、照管好承包人实施的已完工程。由于承包人工作缺陷、错误等原因，造成后续专业工期延误和相关费用增加，由承包人负责；由于后续施工单位工作缺陷、错误等原因，造成已完工程损坏的，由后续施工单位负责；对于造成承包人的已完工程损坏而又无法界定责任主体的，由承包人负责修复并承担费用；

13.承包人在按期交付工程以后至全线通车试运营之前，必须留有足够的人员、设备和物资材料做好后续专业接口配合、成品保护、工程照管等工作，若因承包人自己的原因未保护好成品、照管好工程的，修复费用承包人自行负责；

14.基坑开挖及其他开挖项目施工前须开挖探槽和探井（有可能涉及不明管线，若因承包人未探明清楚的，费用承包人自行负责；

15.承包人在施工过程中因承包人范围内的雨污水、废气、射线、化学物质、飞石、废渣（包括垃圾）、爆破震动等对其他人或其他物体或动物等造成损失的，承包人自行负责排除和承担安全与经济责任；

16.复杂地质条件、复杂周边施工环境下施工困难和风险本工程涉及大量地下工程，周边综合条件、工程地质和水文地质条件十分复杂，岩土勘查资料甚至现行岩土勘查技术手段、技术规范亦可能无法完全揭示实际地质情况，承包人应充分认识到复杂地质条件给本工程施工带来的巨大困难，充分考虑围护结构、区间隧道、重要建筑物等重难点工程施工可能存在的各项风险，采取所有调查、物探、补勘、地层处理与预加固、支撑、合理选择施工机具以及其他合理的规避、补救措施或手段，并按照下列约定承担成本和费用：

①因工程及水文地质条件、周边综合条件变化和勘察精度限制造成的管线设施改迁与保护、土石方挖运量变化、土石方比例变化、施工工法改变、施工工作量增加、施工难度增加、施工场地加固、用水用电困难、临时用地调整之后的租借以及相关的施工围挡等因素导致的本工程成本增加的费用；

②因工程周边综合条件变化造成的围护结构变化、地层处理与加固等因素导致的本工程成本增加的费用；

17.因前期工程（包括征地拆迁、管线改移、交通疏解、绿化迁移等）或施工条件的限制、本工程内部或与其他工程接口协调等非承包人原因导致的项目停、窝工费用以及由此为保证工期目标实现而产生的费用。包括：所需增加的人工、材料、机械（含盾构等大型设备）、作业面、临地、临设、水电（含自发电）、施工便道等所需费用；

18.因设备安装孔洞、预埋件、封堵的变化等引起的设计文件修改导致的增加费用；

19.岩土工程补勘承包人根据发包人提交的岩土工程勘察资料，结合自己的技术和经验判断后，为满足工程施工所需及降低施工安全风险所做出的岩土工程补充勘察、加密勘察的费用； 

20.由于施工造成的周边建、构筑物受损加固和受损赔偿，及由此引起的既有设施保护、协调及社会维稳工作等所发生的相关费用；

21.除本合同规定的可以调差的材料种类和范围之外的材料、承包人采购设备、机械台班的市场价格波动引起的费用变化；

22.非政府及发包人原因导致的其他技术、安全、环保等要求的变化引起的增加费用；

23.市容和重大活动要求因政府、行业主管部门和发包人要求，为满足市容市貌、接待或重大节日、重要活动或为满足某一特定专项要求，而须进行的施工场所（如围挡围护等重建、调整）、装饰、文明施工、安全防护、临时设施、宣传、现场协调和配合工作等费用；

24.本项目是厦门轨道交通6号线的延伸段，使用的技术管理规定、标准等其他的技术要求满足厦门轨道交通集团的要求，同时要符合漳州市角美轨道交通投资发展有限公司的技术管理规定、标准的要求；

25.本项目有部分工程和接口是厦门轨道交通集团代建，在施工过程中预留孔洞或预留件或其他不满足厦门轨道交通集团要求的，需要返工的，承包人自行承担费用；

26.本工程涉及的专业的性质和种类较多，承包人必须清楚，本工程的工作应为其它专业或承包人提供合格的工程，为后续工序提供完善的工程质量保证。因此在本合同工程施工期间，承包人除应履行合同条件中有关规定的义务外，承包人必须无条件服从发包人及监理工程师的接口统一协调指令。施工过程中，承包人应有专人负责接口协调和落实工作，确保发包人及监理工程师指令的及时实施。所有界面的协调与配合工作的费用均含在有关合同价格中，发包人不另行计量与支付。

27.厦门轨道交通集团是本项目的合作单位，合作单位有权进入施工现场，在施工现场办公场所、生活场所有承包人提供，此项费用含在投标报价中。

28.管理软件系统 ①为提高工程项目管理水平和支付方便，承包人须向第三方开发管理软件系统的单位支付使用和维护费，承包人使用该系统，并为此配备必要的硬件设施和专职管理人员，参加第三方组织的应用培训。发包人将在工程项目管理办法等相关制度中明确相关软件系统使用及考核办法，承包人必须遵守执行，所需要的硬件设施和管理人员费用由承包人承担，此项费用含在投标报价中；

②承包人需要承担管理软件系统使用和维护费用，此项费用含在投标报价中；

③如因承包人原因导致项目信息管理不畅，影响工程管理，由此导致的一切后果均由承包人自行承担。

29. 包含在第二册工程量清单及报价要求中约定不予以调整的项目。

30. 包含BIM及信息化管理费用。

31. 包含二级监管平台建设费用（不含远程监控系统）。

32. 其它风险（包含但不限于下列风险费用）：

①本项目施工中所产生的水、电费用由承包人自行支付，承包人应承担理顺与当地村民的关系，所增加的费用已考虑在投标报价中；

②施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料等，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用已计入投标报价；

③本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由承包人负责处理，其费用均已计入投标报价中，合同实施过程中不再调整；

④渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，已列入综合单价报价内，实际施工中发包人不再另行支付；

⑤现有地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾（使用中的电力、电线、电讯管线除外）等清除费用已列入相应项目综合单价中，合同实施过程中不再调整；

⑥本项目如有停水、停电均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付；

⑦施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，合同签订后不予调整。

风险费用的计算方法：综合以上投标风险因素并根据各自实力、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件、现场周边环境以及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准，或依据企业定额、市场价格，在投标报价时应充分考虑以上投标风险因素所带来的风险，自行测算施工期间的所有风险费用，并计入投标报价，投标人对风险范围内的工程造价包干。合同实施期间和竣工结算时其合同价格不予调整。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：     /     。

风险范围以外合同价格的调整方法：     /     。

3、其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：预付款为签约合同价（扣除暂列金额、甲供、暂估价）的10%，预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等,预付款必须专用于本合同工程。

预付款支付期限：

第一次支付：合同签订完毕，发包人通知承包人进场，承包人已向发包人提交履约保证金或银行保函或担保保函或保险保证，并已向监理人提交预付款申请并得到了发包人批准，支付签约合同价（扣除暂列金额、甲供、暂估价）的5%。

第二次支付：承包人主要管理人员、施工人员、机械设备进场，办公、生活设施布置完成，相关保险凭证已提交，承包人已向监理人提出了预付款申请并得到了发包人批准，支付签约合同价（扣除暂列金额、甲供、暂估价）的 5%。

预付款扣回的方式：预付款在期中支付证书的累计金额达到施工图合同价的20%时，开始按当期工程进度计量完成额的 20%从当月的期中支付证书中扣回；全部预付款金额在期中支付证书的累计金额达到签约合同价的80%前扣清。
12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：根据现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按通用条款执行。
12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：符合以下约定：

① 已标价工程量清单中的单价项目工程量为招标工程量。合同工程量是承包人量价核算后修正的工程量，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

② 承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交期中计量申请表和有关资料。

③ 监理人对承包人提交的期中计量申请表进行审核，并报发包人审定以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助进行复核或抽样复测并按要求提供补充计量资料。承包人未按要求参加复核，复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

④ 监理人应在收到承包人提交的期中计量申请报表后的 3 天内进行复核，监理人审核完成后报发包人审定，据此计算工程价款。

⑤ 监理人在审核期中计量申请报表（应复核计算书）后，登记签证的工程量台账，并报发包人。

⑥ 只有经过上述计量程序和监理人审核且经发包人审定确认的已完工程量，才能支付相应的工程款。

12.3.3.1单价子目的计量

（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第7.4.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7 日内完成审核。

（7）经过上述计量及监理人审核并经发包人审查确认的已完工程量，才能得到相应工程款的支付。

（8）承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。

（9）在合同履行过程中，如根据设计要求取消或增加工程量清单中的项目，取消的项目不进行工程计量和支付。增加的项目综合单价按照合同相关变更条款予以确定。

12.3.3.2总价子目的计量

总价子目的分解和计量按照下述约定进行：

（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第12.1（一）（2） 项中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。

（2）承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、合同条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。

（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第7.4.2款约定进行共同复核和抽样复测。

（4）除按照第10.4条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

12.3.3.3有下列情况之一者，不予计量与支付：

（1）无开工报告或开工报告未经批准者；

（2）施工图量价核算未审批、无计量资料或计量资料不完整者；

（3）因施工错误而增加的工程量；

（4）隐蔽工程未经监理人检查签证者；

（5）工程质量不合格须返工或待处理者；

（6）未按有关质量检查管理办法进行检查，未填写相应工程质量检查证者；

（7）成品、半成品、设备等缺少应有的试验鉴定资料或合格证，材料未按规定试验，并未被确认为合格者；

（8）监理人认为不予计量的其他情形。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   /   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  详见通用条款   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： /  。         

月进度款的申请

12.4.1.1承包人应按发包人指定的有关计量支付进度软件上报每月进度款支付电子文件并经监理人、发包人审核后由承包人打印成纸质文件正式上报。

12.4.1.2承包人应在每季最后一个月的15日按统一格式向监理人提交经项目经理签署的期中计量支付申请报表，报表份数应满足发包人要求。

12.4.1.3在签发期中支付证书前，承包人应按监理人要求提交统计报表和进度计划等资料，否则监理人有权不签发期中支付证书。

12.4.1.4承包人应在支付前向发包人提交支付申请以及所需的相关资料和票据。发包人只有在收到所有合格的支付凭证后，才依本条款的约定28日内向承包人支付。如因承包人未及时提交所需的相关资料和票据，或提交的资料和票据未满足发包人付款要求造成付款延误，发包人不承担逾期付款的责任。

12.4.1.5承包人应根据发包人相关档案管理制度，依据报审的《单位、分部、分项或检验批划分》建立工程档案资料，每完成一个检验批或分项、分部工程时应及时向发包人进行工程档案资料报备（含与实际完成工程一致的各分项的竣工图初稿绘制）。若承包人不能及时组卷，发包人将有权在每期计量支付中扣留当期计量支付金额的10%，扣款当期的档案资料应在三个月内完成，所扣款项将在组卷完成后的次月返还。

月进度款的支付

①发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。

②按月拨款，由承包人报送月已完合格工程量报表经监理工程师7天内审核签字，并由全过程造价咨询单位7天内审核后，经发包人28天内审定后支付已完合格工程量相应工程价款的80%（不含变更、签证、价格调整、暂估价部分）；

③相应变更、签证、价格调整、暂估价部分按季度报送，经监理工程师14天内审核签字，并由全过程造价咨询单位14天内审核后，经发包人28天内审定后支付相应调整款项的50%；

④工程进度款支付累计达到施工图合同价款（不含暂列金）的80%时，停止支付进度款；

⑤预付款在期中支付证书的累计金额达到施工图合同价的20%时，开始按当期工程进度计量完成额的20%从当月的期中支付证书中扣回；全部预付款金额在期中支付证书的累计金额达到施工图合同价的80%前扣清。

⑥所有单位工程均验收合格后，发包人向承包人支付至施工图合同价款的（不含暂列金）的90%；

⑦本工程竣工验收合格且承包人提交完整的竣工验收报告后，财政评审中心出具本工程竣工结算审核报告，承包人根据财政评审中心出具的结算审核报告，向发包人书面申请支付工程竣工结算价款，发包人收到申请后28天内支付至结算审核总价的97%，余结算审核总价的3%为质量保证金。

⑧质量保证金在本工程质量保修期开始计算之日起满2年，未发生保修事件的，发包人收到支付申请后28天内无息退还质量保证金。

承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用由承包人承担。质量保证金退还时间为工程质保期满后无息退还。

当期发生的应扣预付款、违约金、索赔费用及各种罚款，发包人有权从当期进度款中扣除。

12.4.1.6承包人应承诺：若项目被审计机关抽审，应在审计机关规定的期限内严格执行审计报告或审计决定，配合审计。

注：承包人应在提出支付申请同时提供等额的正式增值税专用发票和在项目所在地税务机关缴交的预缴税凭证及其他相关资料，否则发包人有权拒绝支付合同款。

承包人在工程项目开工前应到工程项目所在地银行设立工资专户，并与建设单位、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》，并应于工资专户开设后5个工作日内向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备工资专户有关信息。建立农民工工资专用账户应符合《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》国办发〔2016〕1号、《福建省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》闽政办〔2016〕88 号、《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》闽人社发【2018】8号、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》漳人社〔2018〕373号、《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》漳人社〔2019〕29号、《关于落实《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》的补充意见》漳人社〔2019〕148号的要求，承包人在建设项目开工前必须缴存工资保证金，未按规定缴存的由行业主管部门、人力资源社会保障部门将其列入失信单位，拒不改正的依法查处并列为严重失信单位；
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 按通用条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和合同约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。进度付款申请单应包括下列内容：

a截至本次付款周期末已实施工程的价款；

b根据第10条应增加和扣减的变更金额；

c根据第19 条应增加和扣减的索赔金额；

d根据第12.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

e根据第15.3款定应扣减的质量保修金；

f根据合同应增加和扣减的其他金额。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定/  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：应在收到承包人进度款申请单以及相关资料后7天内审核完成，由全过程造价咨询单位7天内审核完成。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：在收到监理人报送的资料后28天内。

（2）发包人支付进度款的期限：完成审批并签发进度款支付证书后28天内。

a监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

b进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和本合同条款的约定办理（如有）。

12.4.5工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在当期进度付款中支付或扣除。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  无   。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  按通用条款执行   。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程、基础工程以及发包人或现场工程师认为需要验收的工程均须工程师验收确认后方可继续施工；承包人应先通知工程师事先做好准备，并保证工程师有充分的机会和合适时间进行检测，工程师认为没有必要并就此书面通知承包人的除外。
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后15天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人未按时移交工程项目的，承担保管费用外，每延误移交工程一天必须向发包人支付违约金，违约金为：人民币5万元/天，在工程结算审核中扣除。

其他的违约详见承包人违约条款；

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用合同条款执行。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收通过后5日内 。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用条款执行。

竣工结算申请单应包括的内容： 按通用合同条款执行 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用合同条款执行。
发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的28天内，完成对承包人的竣工付款；发包人逾期支付的不承担任何违约责任。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  按通用合同条款执行 。

14.2.1承包人应当按照有关规定、竣工资料管理办法及监理人批准的格式，编制单位工程竣工结算资料、单项工程和建设项目竣工结算报告及完整的竣工结算资料，并附上任何必要的证明文件和相关资料，与工程竣工报告一并提交监理人审查。承包人在规定时间内如未提供完整的工程竣工结算报告和竣工结算资料，经监理人催促后14日内，仍未提供或者无明确答复，则监理人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自行承担。

14.2.2发包人收到经监理人审核的承包人递交的竣工结算报告及竣工结算资料后，按照国家有关的规定对单项工程和建设项目的竣工结算报告及竣工结算资料进行核对并提出审查意见，承包人应当按照审查意见进行修改后重新送审。

14.2.3单项工程或者建设项目竣工结算报告及竣工结算资料，经监理和发包人、全过程造价咨询公司初步审核后报送财政评审中心审核。

14.2.4发包人和承包人对工程竣工结算价款存在争议时，按第20.4款关于争议的约定处理。

14.2.5工程接收证书颁发且财政评审中心出具本工程竣工结算审核结论书后，承包人向监理人提交竣工付款申请单一式2份，并提供相关证明材料。竣工付款申请单应包括下列内容：本工程竣工结算价款；发包人已向承包人支付的工程价款；应扣留的质量保修金；根据合同约定，发包人应付而未付的工程价款。

14.2.6监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14 日内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的工程价款由全过程造价咨询单位14天内审核完成，送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14日内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第20.4条的约定办理。

具备以下全部条件之日起28日内，发包人向承包人支付至本工程竣工结算价款的97%：

①承包人已按发包人要求的套数向发包人提交经漳州市档案主管部门验收合格的本工程完整竣工档案资料；

②承包人已向发包人提交经发包人签认的竣工付款证书；

③发包人收到财政评审中心出具的本工程竣工结算审核结论书；

④承包人已向发包人提交经发包人认可的正式发票。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：8份。

承包人提交最终结算申请单的期限： 按通用条款执行。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后28天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。
（2）发包人完成支付的期限：监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的7日内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后7日内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。发包人28天内支付完成，发包人逾期支付的不承担任何违约责任。
发包人在收到承包人提交的经发包人签认的最终结清证书后，按照《工程质量保修书》的约定与承包人结清工程余款。

承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第20.4 条的约定办理。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 工程缺陷责任期为自竣工验收合格之日起两年计算，单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

①承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

②缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因，经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担相应的鉴定及维修费用，并不免除对工程的一般损失赔偿责任。

③承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第②项约定办理。

④缺陷责任期承包人的人员配备：缺陷责任期间，承包人在当地（市区或工地现场）至少应留有一处办公场所和必要的办公设备，以及不少于两位经发包人和监理人认可的技术人员，并将项目经理、技术负责人、主要技术人员、公司总部的联系方式（电话、传真、电子邮箱）提交监理人，抄送发包人。如承包人不能满足上述要求，将按承包人违约条款16.2的规定追究其违约责任。

承包人的进入权

①缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

②承包人在缺陷修复施工过程中，应服从有关安全管理规定，由于承包人自身原因造成的发包人以及任何第三方的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等由承包人承担全部赔偿责任，且承包人应当自行承担由此造成的承包人自身的人员伤亡和财产损失。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：于项目竣工验收通过后档案归档并经财政评审中心结算审核后，预留3%的结算审核总价。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第3种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：；

（2）  %的工程款；

（3）其他方式:结算审核总价的3%作为质量保修金。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/。

关于质量保证金的补充约定： 质量保证金的扣留要符合《住房城乡建设部  财政部关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》建质【2017】138号、《住房和城乡建设部等部门关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的指导意见》建市〔2019〕68号的规定。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按工程质量保修书执行 。

保修期自本工程竣工验收合格之日起计算，具体期限在《工程质量保修书》中约定。

15.4.1.1保修期与缺陷责任期重叠的期间内，承包人应当同时承担保修责任和缺陷责任。在缺陷责任期满后的保修期内，承包人可不在工地留有办事人员和机械设备，但必须随时与发包人保持联系，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏自费进行修复。

15.4.1.2在发包人以适当的方式通知承包人以后，如果承包人未能在合理的时间内按照本条约定履行其保修义务，发包人可以自行委托第三方按照合同约定的要求进行缺陷修复而无须通知承包人。在不限制发包人采取其他方式获得补偿的情况下，所发生的费用可以从质量保修金中扣除。承包人对发包人委托的第三方及其修复费用以及由此产生的审核等相关费用无异议。

15.4.1.3承包人申请工程竣工验收以前，应当按照国家有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，与发包人签署工程质量保修书。承包人应按工程质量保修书的规定承担保修责任。

15.4.1.4承包人应按合同约定的保修期限负责工程保修工作。如果保修工作是由于下列情况引起的，则承包人应承担此类保修工作所发生的所有费用：

①所用材料、设备或工艺不符合合同要求；

②由承包人负责施工的永久工程或部分永久工程出现了任何失误；

③由于承包人的疏忽或者未能按照合同约定履行其任何明确的或隐含的合同义务。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 按通用条款执行。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形如下： / 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 无 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 无 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 无 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 无 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 无 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 无 。

（7）其他： 无 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 84  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形及相应的违约责任：
（一）人员情况（项目负责人和施工管理人员（备案人员）除外，该部分人员的约定在本合同条款第 3.2.1、3.2.3、3.2.4、3.3.3.、3.3.5等）

（1）项目副经理或技术副总工程师未经批准擅自更换的（前述人员与投标承诺不符或者在发包人履约检查时，前述人员不到位的，均视为擅自更换）：限期整改以保证满足合同需要，同时发包人有权要求承包人支付违约金 150 万元/人，且发包人有权解除合同；

（2）发包人要求更换或承包人擅自自行更换（项目负责人（项目经理）、技术负责人、项目副经理或技术副总工程师除外）其他主要人员的：（1）对发包人要求更换的，发包人有权要求承包人支付违约金 20 万元/人；（2）对承包人自行更换的，限期整改以保证满足合同需要，同时发包人有权要求承包人支付违约金  20 万元/人；

（3）承包人的技术负责人、项目副经理或技术副总工程师未经批准，擅自脱离施工现场的：责令相关人员立即返回施工现场，同时发包人有权要求承包人支付违约金，项目副经理每人每日 2 万元，技术负责人、技术副总工程师每人每日 1.0 万元。

（二）机械设备情况

（1）承包人的施工设备未按施工组织计划中承诺的日期运抵施工现场的：限期整改以保证施工设备满足合同要求，同时发包人有权按未到位的施工设备数量，要求承包人支付违约金每台每日 2万元；

（2）机械设备、仪器不满足合同约定的：限期整改以保证满足合同要求，发包人有权要求承包人支付违约金 1～5 万元/台。同时，对于首次违约，发包人将提出警告；自第二次违约起，发包人将对承包人进行全线通报批评；

（三）合同管理

（1）承包人擅自将工程进行分包或转包的：限期整改，发包人有权要求承包人支付违约金50～100 万元。同时，发包人有权解除本合同，并要求承包人赔偿全部损失；

（2）无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的：发包人有权要求承包人支付本合同签约合同价的 20%的违约金，同时有权要求解除合同，且承包人应当赔偿因此给发包人造成的全部损失；

（四）测量控制工作

存在以下任何一项违约情形的：未在规定的时间内进行数据测量、复测；未有效实施施工期临时监测项目；未按要求报监理人审核测量数据及监测数据；上报的测量资料存在错误的：限期整改，发包人有权要求承包人支付违约金2～10 万元/次。同时，对于首次违约，发包人将提出警告；自第二次违约起，发包人将对承包人进行全线通报批评。若由此导致质量事故，按相关质量事故另行处理；

（五）工程材料控制工作

（1）承包人不按规定的频率报验工程材料的：发包人有权要求承包人支付违约金 0.2 万元/次。同时，对于首次违约，发包人将提出警告；自第二次违约起，发包人将对承包人进行全线通报批评；

（2）承包人使用未经过批准的材料、设备或使用不合格材料、设备的：承包人应自行将此类材料、设备清理出施工现场，并对使用此类材料、设备的已完工程自行返工处理。发包人有权要求承包人支付违约金 1～5万元/次,并要求承包人自行承担所有责任和费用。同时，对于首次违约，发包人将提出警告；自第二次违约起，发包人将对承包人进行全线通报批评；

（3）承包人对主要材料、设备的进场、试验、使用等环节没有可追溯性的：限期整改，发包人有权要求承包人支付违约金1～5 万元/次。同时，对于首次违约，发包人将提出警告；自第二次违约起，发包人将对承包人进行全线通报批评；

（六）工程开、竣工

（1）无正当理由未按约定开工，且推迟时间超过 28 日的：发包人有权要求承包人支付本合同签约合同价的 20%作为违约金，并有权解除合同，同时承包人应当赔偿因此给发包人造成的全部损失；

（2）无正当理由未按双方约定的节点工期或关键工期完工的：每逾期完工一日，发包人有权要求承包人支付违约金 5 万元/日，同时承包人应承担工期延误的违约责任，并赔偿因此给发包人造成的损失。因节点工期或关键工期逾期，最终造成竣工日期逾期的，承包人除应承担节点工期或关键工期逾期的违约责任外，还应按本合同约定承担逾期竣工的违约责任；

（3）无正当理由未按合同约定的日期竣工的：每逾期竣工一日，发包人有权要求承包人支付违约金 5 万元/日，同时承包人应承担工期延误的违约责任，并赔偿因此给发包人造成的损失；

（七）施工过程控制工作

（1）承包人的质量保证体系存在问题的：限期整改，同时发包人有权要求承包人支付违约金 0.2～0.5 万元；

（2）接到监理人关于不合格品的处理指示后不予执行的：发包人有权要求承包人支付同类项合格品价值 2倍的违约金；

（3）承包人未按发包人渣场规划要求弃渣的：限期整改，发包人有权要求承包人支付违约金200 元/万；

（八）质量事件控制工作

（1）施工中出现质量缺陷或质量事故的：限期整改，责令承包人进行分析并对其相关责任人员进行处理。同时，发包人有权区别以下情形追究承包人的违约责任： (1)发生工程永久质量缺陷的，每项缺陷工程发包人有权要求承包人支付违约金 1～ 10 万元； (2)发生质量事故，直接经济损失在 0.5～10万元，除按各级政府主管部门的要求处罚外，发包人有权要求承包人另行支付违约金 1～20万元/次； (3)发生质量事故致使工程报废或直接经济损失超过 10 万元的，除按各级政府主管部门的要求处罚外，发包人有权要求承包人另行支付违约金 20 万元/次；（4）发生质量事故且隐瞒不报的，除按各级政府主管部门的要求处罚外，发包人有权要求承包人另行支付违约金 2～20 万元/次；

（2）分项、分部、单位工程验收不合格的：限期整改。承包人应当自行承担责任和费用，并进行整改，由此造成未按规定工期通过验收的，承包人应承担工期延误的违约责任，同时应赔偿因此给发包人造成的损失；

（九）安全制度

承包人安全生产保证体系、安全管理制度、安全生产责任制等不健全的：限期整改，发包人有权要求承包人支付违约金3～5 万元/次，同时对承包人进行全线通报批评；

（十）安全建设

未配备必要的安全生产和劳动保护设施的；未按要求对承包人人员实行安全教育，并未发放安全工作手册和劳动保护用具；对相关单位的检查不予配合的：限期整改，发包人有权要求承包人支付违约金0.5～5 万元/次，同时对承包人进行全线通报批评；

（十一）方案实施

未按规定根据工程进展情况编制相应的安全施工方案，未进行安全技术交底的：限期整改，发包人有权要求承包人支付违约金0.5～1 万元/次。同时，对承包人进行全线通报批评；

（十二）安全处罚或事故

（1）所承包范围因安全工作的不足被政府监督部门、发包人勒令停工或进行经济处罚的：限期整改，发包人有权要求承包人支付违约金5～10 万元/次。同时对承包人进行全线通报批评；

（2）承包人对查出的安全隐患拒不整改或整改不到位的：限期整改，发包人有权要求承包人支付违约金5～10 万元/次。同时，对承包人进行全线通报批评；

（3）所施工范围发生各类安全生产责任事故的：限期整改，并责令承包人对其相关人员进行处理。同时发包人有权要求承包人按以下标准支付违约金：

①重伤在 2 人以内（含 2 人）的，每重伤一人支付违约金人民币 10 万元；

②发生一般事故的，每起事故支付违约金30～50 万元；

③发生较大事故的，每起事故支付违约金50～100 万元。

④发生重大或特别重大事故的，每起事故支付违约金人民币 500～2000 万元，同时发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿因此给发包人造成的损失；

（十三）进度控制工作

未经监理人批准，擅自将已按合同约定进入施工场地的施工设备撤离施工场地，影响工程进度的：限期整改，发包人有权要求承包人支付违约金每台每日 1 万元；

（十四）进度计划管理

进度滞后计划时，未及时对工程的进度计划进行调整的：限期整改，发包人有权要求承包人支付违约金0.2～1 万元/次。同时，对于首次违约，发包人将提出警告；自第二次违约起，发包人将对承包人进行全线通报批评。

（十五）工程量清单管理

未在发包人规定的时间内完成施工图工程量的核算以及工程量清单修正的：限期完成，同时每逾期一日，发包人有权要求承包人支付违约金0.5万元，同时发包人有权不予支付相应进度款；

（十六）工程价款的使用控制

承包人未按合同规定使用工程价款的：限期整改，同时发包人有权要求承包人按当期违规使用金额的 3%支付违约金；

（十七）档案管理

未按合同约定完成竣工资料的编制和归档并经发包人认可的：限期整改，同时每逾期一日，发包人有权要求承包人支付违约金 1 万元；

（十八）其他资料管理

未按规定的日期及时提供有关资料、报表等：限期整改，同时每逾期一日，发包人有权要求承包人支付违约金0.1万元；

（十九）工程变更控制工作

承包人擅自对工程项目进行变更的：限期整改，发包人有权要求承包人支付违约金2～5 万元/次。同时，对承包人进行全线通报批评；

（二十）保密管理

未经发包人同意，将发包人提供的图纸和文件泄露给他人或公开发表与引用的：对于首次违约，承包人将提出警告；自第二次违约起，发包人有权要求承包人支付违约金 2～10万元/次，对于承包人此项违约行为造成的发包人以及任何第三方的财产损失，承包人应当承担全部赔偿责任；

（二十一）其它

（1）拒绝接受或未按时完成发包人根据本工程需要发出的合同承包范围外的工程或事务指令的：限期整改，发包人有权要求承包人支付违约金 10万元/次，并要求承包人赔偿因此给发包人造成的全部损失。同时，对承包人进行全线通报批评；

（2）工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全等事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的：发包人有权要求承包人支付违约金 2 万元/次，且发包人有权雇佣其他人员进行抢救；若此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误均由承包人承担；

（3）无视监理人发出的通知的：限期整改，对承包人进行全线通报批评，发包人有权要求承包人支付违约金 10 万元/次，并要求承包人赔偿因此给发包人造成的全部损失。监理人发出整改通知书 28 日后，承包人仍未纠正违约行为的，发包人有权解除合同；

（4）不按合同约定履行义务的其他情况：限期整改，对于承包人的每项违约行为，发包人有权要求承包人支付违约金 2～10 万元，并要求承包人赔偿因此给发包人造成的全部损失。

注：以上违约责任中，发包人有权要求承包人支付的违约金为选择性金额时，发包人有权根据承包人违约行为的严重程度，在违约金选择范围内自行确定违约金金额。承包人对此无异议。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人应支付合同价20%的违约金，并且包人保留追诉因承包人违约而造成的其他损失的权利。

（1）合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因完成该工程的需要，有权继续使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。对不需要继续使用的，承包人应当按发包人书面通知确定的日期完成清场和撤离。

（2）合同解除后的估价、付款和结清

①合同解除后，监理人按第4.4款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

②在发包人按本条约定解除合同之后，在最终结算费用未经财政评审中心（或第三方）审定之前，发包人没有义务向承包人支付任何进一步的款项。

③合同双方确认上述往来款项后，本工程的最终价款经财政评审中心（或第三方）审核完毕后，发包人按合同条款第12.4款约定的时间和条件向承包人支付本合同结算总价款的97%，预留结算总价款的3%作为本工程质量保修金，工程质量保修金按合同条款约定结算。发包人在保证金返还条件具备时出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。

④合同解除后，发包人有权要求承包人赔偿因承包人违约而解除合同给发包人造成的一切损失。

⑤发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第20条的约定办理。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程的费用双方另行协商，但承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件须免费提供给发包人使用。对不需要继续使用的承包人应按发包人书面通知确定的日期完成清场和撤离。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

（1）地震(7级以上，含7级)、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨雪（24小时降雨量达到150毫米以上，含150毫米）、台风（12级以上，含12级）、龙卷风、水灾等自然灾害；

（2）战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；

（3）核反应、辐射或放射性污染；

（4）空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；

（5）瘟疫；

（6）市级或市级以上人民政府发文内容涉及工程并足以造成发包人无法履行或按约定时间履行合同约定义务的；

（7）异常恶劣的气候条件：50年及以上一遇的气候灾害，以国家和漳州市气象部门公开发布的信息为准。

（8）由于适用法律的变更或任何适用的后继法规的颁布导致本合同的履行不再合法。

不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款商定或确定。发生争议时，按第20 条的约定办理。

17.2.1当不可抗力发生时，承包人应迅速向发包人和有关部门、单位通报，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。监理人认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件发生后的24小时内向监理人和发包人提出初步受灾情况和损失费用报告，不可抗力事件结束后48小时内承包人向监理人和发包人通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7日向监理人和发包人报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14日内，承包人向监理人和发包人提交清理和修复费用的最终报告及有关资料，发包人和承包人应继续承担合同规定的责任与义务。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：发包人统一购买建筑安装工程一切险及第三者责任险。本工程的建筑安装工程一切险及第三者责任险由发包人通过招标或其他方式确定保险单位，以承包人与发包人共同作为被保险人，保险费由发包人支付。
18.1.1建筑安装工程一切险是为永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

18.1.2第三方责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及事先经保险人书面同意负责赔偿的应由被保险人支付的诉讼费用和其他费用等赔偿责任。第三方责任险是对因实施本合同工程而造成的财产(本工程除外)的损失或损害，或人员（发包人和承包人雇员除外）的死亡或伤残所负责任进行的保险。

18.1.3当本合同工程发生第18条所述的损失或损害时，承包人应按保险单规定的条件和期限及时向承保人报告，并抄送发包人和监理人。如损害继续发生，承包人在递交第一次报告后，每7日报告一次，直到损害结束。办理本款所述的保险并不限制第18条和第16条规定的发包人和承包人的义务和责任。

18.1.4承包人应以承包人的名义投保施工设备险，其投标金额应足以现场重置。承包人应充分估计主要施工设备可能发生的重大事故或因自然灾害造成施工设备的损失和损坏对工程的影响，办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包含在合同价款中，发包人不单独支付。

18.1.5 人员工伤事故的保险

18.1.5.1.1承包人员工伤事故的保险

承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。承包人办理工伤保险后，应在工地显著位置予以公示，按照劳动保障部门统一的格式内容告知全部人员发生工伤后的保障、投诉、举报渠道和待遇标准。

18.1.5.1.2发包人员工伤事故的保险

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

18.1.5.1.3人员工伤事故的赔偿

发包人和承包人应根据有关法律、法规和规章以及合同相关规定，对工伤事故造成的伤亡按其各自的责任进行赔偿。其赔偿费用的范围应包括人员伤亡和财产损失的赔偿费、诉讼费和其它有关费用。

18.1.5.1.4此项费用已含在合同价款中，发包人不再另行支付。

18.1.6人身意外伤害险

18.1.6.1承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

18.1.6.2承包人应当按照相关规定，为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员（包括正式工、合同工、农民工、临时工和管理人员）办理建筑意外伤害保险，并在工地显著位置予以公示，且将已办理保险的凭证及时交付发包人。

18.1.6.3此项费用已含在合同价款中，发包人不再另行支付。

18.3 关于其他保险的约定
18.3.1其他保险

承包人负责办理应由承包人投保的保险并支付保险费用。为了分散或降低风险，承包人可以办理其他商业保险，由此产生的风险、费用和开支由承包人承担，并已包含在合同价款之内，发包人不再另行支付。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

18.5.1保险凭证：承包人应在开工后56日内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本。

18.7报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

18.8保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

18.9保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的（包括免赔额和超过赔偿限额的部分），应由承包人负责补偿。

18.10双方约定保险公司赔偿费用分配的顺序：

18.10.1发包人的损失；

18.10.2发包人支付的其它费用；

18.10.3承包人的损失。

18.11免赔额

承包人应承担建筑安装工程一切险及第三者责任险免赔部分的金额。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1） 向      仲裁委员会申请仲裁；

（2） 向建设单位所在地人民法院起诉。

21.补充条款：

21.1合同履行期间，由于政府原因（包括但不限于改变土地用途、调整规划等原因）导致本工程延期、停工、被取消等，不属发包人违约，承包人不得以任何理由要求发包人承担违约和赔偿责任。

21.2工程竣工及竣工资料：

21.2.1通用条款规定的竣工资料是指：按有关规定必须提交的全部资料。

21.2.2承包人应按有关规定提供完整竣工资料捌套。根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的收集，在工程竣工验收后提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料，其费用由承包人承担。并应配合发包人进行有关资料的备案。

21.2.3当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

21.3竣工日期：工程通过竣工验收，合格后承包人送交竣工报告的日期为实际竣工日期。若需返修才能达到竣工质量（质量经有关单位评定）要求的，应为承包人修复后提请发包人和有关单位验收通过的日期。

21.4承包人违反本合同约定应向发包人支付违约金的，根据本合同承包人应当向发包人支付的各项违约金、赔偿金等，发包人均有权从支付给承包人的任何款项或履约保证金中直接扣除。
21.5承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资》。

21.6承包人应当按照《福建省建设工程施工现场管理人员配备暂行办法》规定配备施工现场管理人员。
21.7承包人必须做好安全工作、文明施工工作。①工程施工过程中，凡承包方运输车辆运输线路沿线的主要道路和路口，承包方必须设置警示牌、警示灯，确保安全。承包人应配置洒水车、洗车台、道路保洁员做好废弃土清洁工作，确保运输线路沿路、施工场所、及周边的卫生，运输线路沿路等区域必须保持路面清洁。如沿路撒土，将按文明施工不合格予以处理，由此产生的费用将从安全文明施工费中扣除。②承包人在施工过程中应加强安全生产教育及管理，如造成交通事故、施工安全事故及施工作业过程中损毁管线（包括地上管线、地下管线等）等情况，则一切安全和经济责任概由承包人自行负责。

21.8凡施工过程中所涉及的周边村庄排水问题，承包人必须采取相应措施，无条件确保排水顺畅。

21.9在施工前，承包人须向有关部门详细了解地下管线及周边建筑物基础等。在合同实施期间，承包人对已完成的工程、周边构筑物及其他部门相邻地下管线不能造成损坏，否则承包人应负责赔偿损失。在合同实施期间，承包人应提前与各管线的开挖、预埋的单位协调进行，否则，因此造成的后果，由承包人负责。

21.10关于农工工资专户的设立、撤销

承包人在工程项目开工前，应到工程项目所在地银行设立农民工工资专户，并与发包人、开户银行签订《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的分包企业应委托承包人代发工资，并与承包人签订《漳州市工程建设领域农民工工资委托支付协议》。

承包人应于工资专户开设后5个工作日内向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备工资专户有关信息。农民工工资专户实行资金专项管理，不得开立企业网银、通兑等业务，账户内的资金除发放农民工工资外，不得用于其他用途。

工程（交）竣工验收后，承包人须应在施工现场对该工程无拖欠农民工工资情况进行不少于7个工作日公示，无异议的，经发包人同意后办理农民工工资专户撤销手续。开户银行按程序办理农民工工资专户撤销手续后，专户余额划至合同约定的承包人企业账户。农民工工资专户撤销后7个工作日内，承包人向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备。

21.11人工费（工资款）的拨付

发包人应按漳人社〔2019〕29号文规定按时足额将应付工程款中的人工费（工资款）单独拨付到承包人开设的工资专户。承包人应于每月5日前将劳务企业（劳务作业分包给劳务企业的）及农民工本人签字确认的上月农民工工资清单加盖本企业公章后报项目部农民工工资支付工作小组审核确认，于每月15日前由承包人委托开户银行代发至农民工工资个人账户，并在施工现场维权告示牌上进行公示。且应在次月15日前将本月农民工实名制管理、考勤信息、应发工资信息报送至发包人。

工资专户金额不足以支付上一个月工资时，承包人应补足资金，以保证工资专户有相应的资金用于支付农民工工资。

22.补充条款

承包人不能提出索赔的事件和因素

22.1承包人应充分考虑必要的加班赶工费用、无法避免的施工扰民的补偿费用和采取必要措施的费用以保证工程如期竣工，并将此类费用包含在其合同价款中；承包人以此类任何工期或费用不得索赔。

22.2承包人应充分考虑因施工周边的建（构）筑物保护、管线保护、管线拆除、管线改移、交通导改、交通安全协管、临水临电引入、临时占地及地上物拆迁、商业补偿等给施工带来的工期拖延和费用增加，此类施工影响增加的费用包含在合同价款中；除经政府批准外，承包人对此类施工影响增加的任何工期或其它费用不得索赔。

22.3承包人应充分考虑施工期间产生的噪音、扬尘、震动、占地、通行、光线等对第三人或邻近建（构）筑物安全与正常使用的影响、由此产生的扰民、民扰对工程的影响，发包人要求承包人更换先进设备直至满足降低噪音、震动的要求，以及此类影响所产生的工期拖延和费用增加，并将此类费用包含在其合同价款中；承包人不得提出任何工期或费用的索赔。

22.4由于承包人在投标报价时已经充分考虑到因外界环境变化、管线资料不准确、地面构筑物资料不准确和交通疏解等，以及征地拆迁等各种原因所引起的工期延长和费用增加的风险，上述各种事件所可能引发的费用增加已含在合同价款中，所有可能引发的工期延长也已包含在工期中。因此，承包人不得以上述事件为原因向发包人进行包括工期和费用在内的所有索赔。

22.5当征地拆迁和非承包人施工的管线迁改等原因造成应提交的施工场地严重滞后，影响到施工组织的关键线路，并且承包人通过增加人材机的投入亦无法抢回工期时，承包人应提出工期延长申请，经监理和发包人书面同意可视实际情况适当延长工期，但由此引起的所有费用承包人不得索赔。

22.6因政府、行业主管部门和发包人要求，为满足市容市貌、接待或重大节日、中高考、重要活动或为满足某一特定专项要求，而须进行的暂时停工、施工场所（如围挡围护等重建、调整、改移）、装饰、文明施工、安全防护、临时设施、宣传、现场协调和配合工作等，由此产生的费用已包含在其合同价款中，承包人对此类任何工期及费用不得索赔。

22.7工程实施阶段，承包人应充分考虑因政府原因引起的重大方案变更，如：线位、站位、线路敷设方式、建筑结构形式、施工工法、技术标准、建设规模或车站、区间位置、数量增减等发生变化，所引起的工期延长和管理费用、赶工等措施费用增加的风险，除经政府批准外，承包人对此类相关的任何工期或费用不得索赔。

22.8发包人提供的地质资料仅供投标人报价参考，承包人投标报价时应充分考虑现场实际情况，有义务对施工现场进行实地调查和地质补勘等工作。在站线位不变的情况下，因承包人补堪钻孔不满足要求而未发现地质变化，由此产生的工期延长或费用增加均由承包人承担。除经政府批准外，承包人对此类施工影响增加的任何工期或其它费用不得索赔。

22.9承包人进入施工之日与发包人购买的建筑安装工程一切险和第三方责任险合同生效日之间的保险空白期而产生的工程风险，承包人对此类任何费用不得索赔。

23.补充条款

风险管理

23.1承包人应严格按照《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》（GB50652-2011）及其他有关规定编制风险管理文件、组织专家论证、负责落实和实施，并承担规范和文件规定的风险管理职责。管理费用已纳入工程总报价中。

23.2为加强现场管理、保证工程建设顺利进行，承包人必须按福建省建设厅“关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知”（闽建建[2017]5号号）文、《关于进一步明确工程项目远程视频大数据管控有关事项的通知》闽建建[2018]7号文、《关于应用远程视频监控加强工程质量安全监管的通知》闽建建[2018] 29号、《关于应用远程视频监控进一步加强工程质量安全管控的通知》闽建建[2019]3号、《关于试行房建市政工程质量安全远程视频在线巡查的通知》闽建办建[2019]29文及最新的规定文件等要求统一安装远程监控系统进行管理。发包人监管平台和各级监控点应能监管室内施工、加工和室外施工现场进展全貌，地下施工重要危险源控制工点（如车站深基坑、盾构井、隧道施工竖井和斜井等）实行封闭管理，建立安全监管系统，并安排专人值班，具体要求详见招标文件第七章技术标准及要求中“工程建设安全监管系统技术要求”。各级安监平台应至少包含上述要求中的基本功能和技术要求，发包人可根据项目实际监管需求提出功能、性能补充要求。承包人在使用二级监控平台时，须做到：二级平台必须服从一级平台管理，保证监控系统正常、持续运行，保证监控设备表面清洁，画面清晰，任何人不得删除硬盘保存的视频录像等资料。如发现故障不能工作时，应在1小时内向发包人监控中心报告，不得私自调整拆卸监控设备，对于人为造成视频监控系统不能正常工作的行为，发包人将进行处罚，承包人同意无条件遵守执行。

23.2.1本工程建设包含但不限于二级安全监管系统（以下简称安全监控管理平台），其中，一级为发包人，二级为承包人项目部（包含但不限于施工现场）。
各级安全监控管理平台应实现无缝数据共享和上下完全兼容，各级安全监控管理平台可能需要根据项目建设要求作必要的升级改进，升级过程需确保正常安监功能和监控数据不受影响。一级安全监控管理平台升级完成后，二级安全监控管理平台应同步完成必要升级，二级安全监控管理平台升级必须保证与一级安全监控管理平台的完全兼容性和数据无缝共享。

23.2.3二级安监平台由承包人负责建设，承包人需编制合理的专项安监平台建设方案，并上报给发包人和监理人确认。为了确保一、二级安监平台正常使用，二级安监平台技术方案须由一级安监平台中标单位审核，报土建监理人审批及发包人确认后方可开工建设安监平台。承包人可以将二级安监平台专项分包，专项分包须经发包人同意和批准。在实施过程中，承包人二级监管平台建设费（不包含远程监控系统租赁费）包含在综合风险中，不予调整。

23.2.4为保障施工安全，承包人在二级安监平台建成、正常启用，并统一联网接入发包人管理中心的一级安监平台后，所监管工程项目才能开工。

23.2.5承包人各工区应配备具有丰富施工经验的管理人员和具有特种操作技能的工人组成兼职抢险队伍，抢险队由项目经理直接负责管理，应急队伍人数不少于10人，在应急预案中列出人员名单，并对抢险队伍进行分组。

23.2.6承包人应编制各项安全生产及灾害的应急预案，报送监理人审批，定期对预案进行演练。并应按预案要求建立抢险物资储备库，配置必要的应急抢险设备、救助物资和器材，定期检查，必要时抢险队伍和设备受发包人统一调配和管理，参与其他的抢险救援，承包人须无条件服从。

24.补充条款

24.1单位工程进度计划和年度施工计划

监理人认为有必要时，承包人应按监理人指定的内容和时限，并根据合同进度计划的进度控制要求编制单位工程进度计划和年度施工计划报送监理人。承包人应根据已同意的合同进度计划或其修订的计划，向监理人提交2份格式和内容符合监理人规定的下一年度的施工计划，以供审查。该计划应包括本年度估计完成的和下一年度预计完成的分项工程数量和工作量，以及为实施此计划将采取的措施。

24.2施工进度控制

24.2.1承包人应遵守发包人有关施工进度管理的规章制度，安排计划统计专职人员实时统计施工进度，分析进度滞后原因，采取相应措施满足施工计划要求，每周向监理人报送完成实时的投资进度和形象进度情况。

24.2.2不论何种原因造成施工进度计划滞后，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人报送修订进度计划的同时，编制一份赶工措施报告报送监理人审批，赶工措施应以保证工程安全、质量和按期竣工为前提。

24.3关键工期控制

24.3.1对于发包人指示完成的关键工序的关键工期，承包人必须按时完成。由于承包人原因，造成关键工序的关键工期拖延，则承包人应当按承包人违约约定承担责任。由于承包人原因造成工程延期，导致监理工程师延期服务，延期服务费由承包人承担。若因此造成发包人被他人索赔时，发包人保留向承包人索赔的权利。

24.3.2承包人应在现场施工开工7日前提交一份包括施工进度计划的总体施工组织设计。施工进度计划应符合本工程进度计划的要求，并与采购、完工检验进度计划相衔接。施工进度计划应标出最早开始、最早结束、最迟开始、最迟结束的日期及其他规定要求的书面格式。

24.3.3因承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划的，或造成停工、窝工以及工期延误的，承包人有义务、监理工程师也有权利要求承包人自费采取措施，赶上项目进度计划。

24.3.4如果由于承包人违约或发生严重延迟事件，使得承包人无法按照本合同的规定履行其义务；或承包人无法完成或严重迟延完成某一项或某几项工程或本工程的实际完工，则发包人有权（但并非义务）指定有关单位取代承包人项目部、工区项目部、施工队伍或分包商承担本工程的任何必要的建设，以便尽快完成每一项工程或本项目工程，相关费用由承包人承担，发包人保留索赔的权利。

25.补充条款

25.1承包人的质量管理

25.1.1承包人应在接到开工通知后的14日内，向监理人提交一份内容包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的资质与组成、质量检查程序与细则等的工程质量检查计划及措施报告报送监理人审批。

25.1.2承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。

25.1.3承包人必须遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务，依法对工程质量负责。

25.1.4承包人应加强质量监控，确保规范规定的检验、抽检频率，现场质检的原始资料必须真实、准确、可靠，不得追记，接受质量检查时必须出示原始资料。

25.1.5承包人必须根据合同要求加强工地试验室的管理，加强标准计量基础工作和材料检验工作，不得违规计量。

25.1.6承包人驻工程现场机构应在现场驻地和重要的分部、分项工程施工现场设置明显的工程质量责任登记表公示牌。

25.1.7承包人应按IS09000标准为工程的实施、竣工和修补缺陷建立适当和可行的质量管理体系，并保证全部过程和成果符合该质量管理体系的要求。

25.1.8承包人应按质量管理体系的要求或其他有关机构或主管部门的要求提供、填写、整理并保存任何必要的过程记录。这些过程记录应随时可供监理人或有关部门查阅。

25.2 承包人的质量检查

25.2.1承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

25.2.2分项施工的现场应实行标示牌管理，写明作业内容和质量要求，要认真执行三检制度，即：自检、互检、工序交接检验制度，要根据合同的规定切实做好工程的检查工作。

25.2.3承包人应对现场施工人员加强质量教育，强化质量意识，开工前进行技术交底，进行应知应会教育，严格执行规范，严格操作规程，分项工程开工前必须按合同要求执行先试验再铺开的程序，开工前必须按技术规范规定向监理人报送试验报告（包括施工方案、施工方法、施工准备、质保措施等）经监理人审核批准后方能铺开施工。

25.2.4完备检验手段，要根据技术规范的规定配齐检测和试验仪器、仪表，并应及时校正确保其精度。钢筋、砼及防水材料全部实行监理见证取样送检制度，送检机构必须具有省级以上资质。

25.3 监理人的质量检查

25.3.1监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。

25.3.2监理人及其委派的检验人员，应能进入工程现场，以及材料或工程设备的制造、加工或制配的车间和场所，包括不属于承包人的车间或场所进行检查，承包人应为此提供便利和协助。

25.3.3监理人可以将材料或工程设备的检查和检验委托给一家独立的有质量检验认证资格的检验单位。该独立检验单位的检验结果应视为监理人完成的，监理人应将这种委托的通知书不少于7日前交给承包人。监理人委托的检验单位应报请发包人认可。

25.3.4无论监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负责任。

26.承包人的风险（补充条款）

承包人的风险包括：

26.1承包人所雇佣的在工地从事与工程有关工作的雇员、民工以及其它雇员的人身伤亡；

26.2由于承包人责任造成的工程损失或破坏，以及因施工和处理缺陷而对工程以外的其它人员和财产造成的损失或破坏，包括但不限于全部赔偿费、诉讼费、仲裁费和其它开支；

26.3承包人自带的施工机械、器具或其雇佣人员自有财产发生的损失；

26.4由承包人负责保管和使用的材料、设备（含发包人提供的施工设备）因保管不善、使用不当造成的损失或破坏；

26.5属承包人责任的第三者责任风险。

27.发包人的风险（补充条款）

发包人的风险包括：

27.1因非承包人工程设计不当或非承包人责任而造成永久工程的损失或破坏；

27.2由于发包人责任造成设备的损失和损坏；

27.3发包人和承包人均不能预见、不能避免并不能克服的自然灾害造成的损失和损坏，但承包人迟延履行合同后发生的除外。

27.4战争、动乱等社会因素造成的损失和损坏，但承包人迟延履行合同后发生的除外。

27.5其它由于发包人原因造成的损失和损坏。

27.6 风险的补救：由于发包人风险造成的损失或破坏，如果要求由承包人补救这些损失或破坏，则应增加合同价款，并延长工期；如果承包人无能力或不能立即进行此项工作时，发包人可雇佣其它承包商从事此项工作，承包人应予以配合。

28.合作单位

厦门轨道交通集团是本项目的合作单位，合作单位有权进入施工现场，在施工现场办公场所、生活场所有承包人提供，此项费用含在投标报价中。
第4节 合同附件

合同附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8-1：履约担保格式

附件8-2：履约保证保险（凭证）

附件9-1：支付担保格式

附件9-2：支付保证保险（凭证）

附件10：专业工程暂估价表

附件11：质量保证金保函格式

附件12：厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程施工单位管理人员考勤管理办法

附件13 不平衡报价确认表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：

发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3： 

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

合同承包范围内的全部工程。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为     /    年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2  年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为     年；

7．其他项目保修期限约定如下：

合同范围内的其他工程，为2年。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为    24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

①工程质量保修金为本工程竣工结算价款的3 ％。

②除本保修书另有约定外，本工程质量保修期开始计算之日起满2年，未发生保修事件的，发包人收到支付申请后支付质量保修金的50%；防水工程保修期开始计算之日起满5年，未发生保修事件的，发包人结清剩余的质量保修金。

③若承包人未按施工合同的要求或者监理人的指示向发包人提供工程的完整竣工档案资料或者承包人完工后未完成清场撤退，则发包人有权不予退还质量保修金。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                    承包人(公章)：           
地  址：                  地  址：       
法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：       
电  话：                电  话：     
传  真：                传  真：     
开户银行：                开户银行：   
账  号：                    账  号：     
邮政编码：                  邮政编码：   
附件4：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(KW)
	生产能力
	备注

	1
	液压槽壁机
	满足风化岩开挖
	2
	
	
	
	
	

	2
	旋挖钻（硬岩）
	
	4
	
	
	
	
	

	3
	履带吊
	150T
	3
	
	
	
	
	

	4
	履带吊
	80T
	3
	
	
	
	
	

	5
	泥浆处理系统

（地连墙）
	
	1
	
	
	
	
	

	6
	土压平衡盾构机
	
	2
	
	
	
	
	

	7
	门吊
	45T
	3
	
	
	
	
	

	8
	门吊
	16T
	3
	
	
	
	
	

	9
	潜孔钻机
	履带式
	2
	
	
	
	
	

	10
	水平地质钻机
	
	2
	
	
	
	
	

	11
	混凝土湿喷机
	TK600
	2
	
	
	
	
	

	12
	喷射混凝土拌合站
	
	2
	
	
	
	
	

	13
	双液注浆泵
	
	2
	
	
	
	
	

	14
	全断面液压整体钢模衬砌台车
	
	2
	
	
	
	
	

	15
	发电机
	250KVA
	2
	
	
	
	
	

	16
	隧道激光断面检测仪
	TCRM1102TLUS、中国
	1
	
	
	
	
	

	17
	TGP超前地质预报仪
	
	1
	
	
	
	
	

	18
	地质雷达探测仪
	
	1
	
	
	
	
	

	19
	监控量测仪器设备
	
	1
	
	
	
	
	

	20
	工程指挥车
	工程指挥车
	2
	
	
	
	
	

	21
	风洞式喷雾机
	风洞式喷雾机
	4
	
	
	
	
	

	22
	微灌雾化系统
	微灌雾化系统
	4
	
	
	
	
	

	23
	洒水车
	洒水车
	2
	
	
	
	
	

	24
	螺杆式空压机
	螺杆式空压机
	4
	
	
	
	
	


1.上述施工机械在投标时不作为资格评审条件，在施工阶段，发包人将根据施工现场的实际进度需要，要求承包人增加施工机械，承包人须无条件的服从要求，若还无法满足本工程施工进度计划需要，发包人有权根据本招标文件施工合同的约定追究承包人的违约责任。

2. 盾构机：盾构机可以新购，也可以旧机周转。若采用旧机周转，旧机累计掘进里程不得超过3km。为确保工程施工安全及质量，旧盾构机进场前须返厂通电检修，书面确认性能满足本标段工程服役相关要求。

投标人中标后根据招标人的通知提交详细的盾构机的采购计划或周转计划。若采购新盾构机的具体数量及参数配置须经招标人确认后采购。

若盾构机为旧盾构机，在盾构机进场后，发包人、监理人、承包人一同对盾构机的掘进里程进行检验，若掘进里程超过3km的，视承包人违约，须向发包人缴纳违约金200万元人民币，并限期整改以保证施工进度，若经整改后仍达不到要求的，发包人有权单方解除合同，并不退还履约保证金（保函或保证保险）。

附件6：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：

分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8-1：

履约担保

                   
（发包人名称）：

鉴于                   （发包人名称，以下简称“发包人”）与          

                        （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后90日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件8-2：

履约保证保险（凭证）
                       （发包人名称）： 

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）接受        （承包人名称，以下称“承包人”）于     年     月     日参加             （项目名称）     标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供履约保证保险。

1. 保险单号：                    。

2. 履约保证保险金额人民币（大写）             元（¥               ）。

    3. 保险有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后90日止。

    4. 在本保险有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

5. 发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。

6. 因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

7. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保 险 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地    址：                              

邮政编码：                              
电    话：                              
传    真：                              
           年        月        日

备注：本履约保证保险（凭证）格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件9-1:  

支付担保

                         （承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与                        （发包人名称）（以下称“发包人”）于      年     月     日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的       %，数额最高不超过人民币元（大写：                       ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后     日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起       个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                            （盖章）

法定代表人或委托代理人：              （签字）

地    址：                                 
邮政编码：                                 

电    话：                                 

传    真：                                 
                        年      月      日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件9-2:  

支付保证保险（凭证）
                                                 （承包人名称）：

根据               （承包人名称，以下称“承包人”）与               （发包人名称，以下简称“发包人”）于      年      月      日签订的               （项目名称）    标段施工承包合同，你方要求发包人向你方提交下述金额的支付保证保险，作为发包人履行本合同责任的保证。我方同意为发包人出具支付保证保险（保险单号：                        ）。

1. 我方在此代表发包人向你方承担支付（大写）             （币种，金额，单位）    （小写：                          ）的责任，发包人在履行合同过程中，由于资金不足或非不可抗力等原因给你方造成经济损失或不按合同约定付款时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，我方于     日内给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

2. 我方放弃你方应先向发包人要求赔偿上述金额然后再向我方提出要求的权力。

3. 发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。

4. 本支付保证保险直至发包人依据合同付清应付给你方按合同约定的一切款项后28天内一直有效。

5.  因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。。

6. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保 险 人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地    址：                              
邮政编码：                              
电    话：                              
传    真：                              
           年        月        日

备注：本支付保证保险（凭证）格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件10：

专业工程暂估价表
	序号
	部 位
	暂估价项目名称
	暂估价项目金额

	一
	共性
	
	

	1
	车站
	市政道路路面维护
	100万元/车站

	2
	车站
	交通设施中的交通标线、标志牌、站外500m范围导向标识
	65万元/车站

	3
	车站
	绿迁及绿化恢复
	100万元/车站

	二
	个性
	
	

	1
	交通疏解

及管线迁改
	管线迁改及恢复（给水管）（角江路站）
	150万元

	2
	
	管线迁改及恢复（给水管）（文圃路站）
	100万元

	3
	
	管线迁改及恢复（10KV电力）（角江路站）
	200万元

	4
	
	管线迁改及恢复（10KV电力）（文圃路站）
	210万元

	5
	
	管线迁改及恢复（通信线路迁改）（角江路站）
	60万元

	6
	
	管线迁改及恢复（通信线路回迁）（角江路站）
	20万元

	7
	
	管线迁改及恢复（通信线路迁改）（文圃路站）
	120万元

	8
	
	管线迁改及恢复（通信线路回迁）（文圃路站）
	30万元

	9
	
	管线迁改及恢复（部队光缆迁改）（角江路站）
	350万元

	10
	
	管线迁改及恢复（部队光缆迁改）（文圃路站）
	150万元

	11
	
	管线迁改及恢复（燃气）（角江路站）
	190万元

	12
	
	管线迁改及恢复（燃气）（文圃路站）
	190万元

	13
	龟山站
	连通渠拆除及还建
	20万元


附件11：

质量保证金保函

                           （发包人名称）：

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）与            （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年   月   日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：

一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币（金额大写)                         。（下称“保证金额”）

二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期为以下第   种：

1.本保函有效期至     年    月    日止。

2.               。
四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

十一、其他条款：

                                                                                                                                               。

十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                             （盖章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

地    址：                                   
邮政编码：                                   

电    话：                                   

传    真：                                   
                                                  年      月      日

备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容

附件12 

厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程施工单位管理人员考勤管理办法

为加强轨道交通工程建设施工现场管理力量，规范各方行为、强化责任主体意识，建立运转有效的“自我约束、自我保障、持续改进”的长效机制，确保工程的安全、质量及进度，根据相关法律法规及有关合同规定，为便于漳州市角美轨道交通投资发展有限公司对施工单位项目管理人员进行考勤管理，特制定考勤管理办法，施工单位应严格执行本管理办法，具体如下：

第一条本管理办法适用于厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程建设中，从事工程建设的施工单位。

第二条施工单位须严格按照投标承诺的现场工程项目管理人员到位，并自觉接受指挥部及政府有关部门的管理和监督。

第三条考勤管理实施方式统一采用指纹打卡系统进行考勤，指纹打卡系统具体要求如下：

1、设备要求

指纹打卡设备由漳州市角美轨道交通投资发展有限公司确定主要功能和技术指标，由漳州市角美轨道交通投资发展有限公司指定专业技术支持公司统一供货，费用由各参建施工单位自行承担。

2、安装要求

指纹打卡系统由漳州市角美轨道交通投资发展有限公司指定专业技术支持公司统一进行安装，安装位置为施工单位项目经理部及下属各工区的办公地点或现场指定安装地点。

3、信息采集

指纹系统的信息采集将由轨道集团按照施工单位投标进场人员承诺，于开工进场之日起一个月内统一安排时间对照人员进行照相和指纹采集，施工单位不得以任何借口或理由来推诿或拒绝，否则将以缺勤处理并承担一切后果。

第四条施工单位的考勤管理
1、考勤对象

考勤对象主要为施工单位项目经理部及下属各工区现场管理主要人员（以招标文件中的主要人员要求为准，指挥部根据工程进度情况，每月初确定各工点的考勤对象）。

2、考勤要求

（1）每月打卡天数不少于25日。

（2）每天2次，每次打卡时间为上午7：00-12：00，下午14：00-18：00。

（3）如有特别情况需要请假的，必须事先写好请假条，并委派代表代行职责，经监理、指挥部批准同意后方可请假。请假人员需保持手机畅通，如有特殊情况，需及时到岗，否则视为缺勤。

3、考勤管理

指纹打卡系统的日常维护由所在标段项目经理部和工区负责，如出现故障必须及时报修，专业技术支持公司应在24小时内修理完毕，费用由施工单位承担，系统维修期间由监理负责对施工单位进行考勤。

所有打卡、考勤记录与轨道集团信息管理系统联网，如本阶段无法联网则需由施工单位在不迟于第二个工作日上报指挥部。

4、违规处理

项目部（工区）的项目经理、技术负责人、其他主要管理人员月出勤不足25日时，视为承包人违规，处罚标准分别为（项目部项目经理、工区项目经理）人民币1万元/人·日、（项目部技术负责人、工区技术负责人）0.5万元/人·日、（其它主要管理人员）0.1万元/人·日，在当月计量支付时扣除。上述违规处理按月进行考核，可连续执行。如合同有不同要求按合同相关条款执行。

5、特殊规定

有以下情况之一者均不得请假：

（1）车站周边房屋建筑密集，需重点监控的建筑物（管线）等的施工时段；

（2）车站基坑开挖岩土需爆破施工期间；

（3）车站基坑土方开挖至底部时起至该段底板施工结束前的时间段；

（4）钻爆法或非爆破矿山法施工经过复杂地质段、破碎地质段、地表房屋危险区域等重大危险源地质段；

（5）区间洞门开始破除至盾构始发完成期间和盾构贯通至盾构主机推至接收台期间；

（6）盾构掘进通过复杂、特殊地质段（包括软硬不均，中、微风化岩层，孤石等及曲线半径不大于350m的线路、下穿铁路既有营业线）施工期间；

（7）重大节假日或市政府、轨道公司特殊要求的时间期间；

第五条请假程序

1、施工单位项目部（工区）经理、主要技术负责人请假，填写《项目部（工区）经理、技术负责人请假条》。

2、其他人员分别填写《其他施工管理人员请假条》，若有必要，并附相关请假证明。

第六条审批程序

1、施工单位项目部经理、技术负责人、副经理、安全总监请假

请假必须经总监、指挥部分管领导审批。

2、施工单位工区经理、技术负责人、副经理、安全总监请假

请假3日以下（含3日），经施工单位项目经理、总监、业主项目经理同意后，报备指挥部分管领导。

请假3日以上，经总监、业主项目经理同意后，报指挥部分管领导审批。

3、施工单位项目部其他主要管理人员（见附件）请假

报施工单位项目部经理核准，总监审批。

4、施工单位工区其他主要管理人员（见附件）请假

报施工单位工区经理核准，施工单位项目部、总监审批。

第七条本办法由发包人负责解释，自发布之日起实施。

附件13

不平衡报价确认表

	清单

序号
	投标

序号
	清单

编码
	清单

名称
	计量

单位
	工程量
	投标综合单价（元）
	修正后综合单价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


第5章 工程量清单及计价
第1节 工程量清单

一、说明

1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。

5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供，具体详见第二册 《工程量清单及报价要求》。

第2节 招标控制价

一、说明

1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目的招标控制价

1、本项目招标控制价由招标人另册提供。

2、本招标项目招标控制价为             元（大写金额：        元整），其中：暂列金额           元，专业工程暂估价            元。

	序号
	单位工程名称
	分部分项工程费
	措施项目费
	其他项

目费
	合计

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


3、本工程投标报价中安全文明施工费费率不得低于下表中的费率：
	序号
	单位工程名称
	安全文明施工费费率

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	


第3节 投标报价

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。

二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。
第6章 招标图纸

第1节 招标图纸目录
招标图纸目录（格式）

	项目名称
	厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程土建施工总承包（2标段）

	建设单位
	漳州市角美轨道交通投资发展有限公司
	漳州市（角美）

	序号
	资料名称
	备注

	1
	第四篇 车站 第三册 角江路站 第二分册 车站结构 第一部分 车站主体围护
	

	2
	第四篇 车站 第三册 角江路站 第二分册 车站结构 第二部分 主体结构
	

	3
	第四篇 车站 第三册 角江路站 第二分册 车站结构 第三部分 附属结构
	

	4
	第四篇 车站 第三册 角江路站 第二分册 车站结构 第四部分 结构防水
	

	5
	第四篇 车站 第三册 角江路站 第二分册 车站结构 第五部分 工程风险专项设计
	

	6
	第四篇 车站 第三册 角江路站 第二分册 车站结构 第六部分 交通疏解
	

	7
	第四篇 车站 第三册 角江路站 第二分册 车站结构 第七部分 管线迁改
	

	8
	第四篇 车站 第三册 角江路站 第一分册 车站建筑 第一部分 车站主体建筑
	

	9
	第四篇 车站 第三册 角江路站 第一分册 车站建筑 第二部分 车站附属建筑（地下部分）
	

	10
	第四篇 车站 第三册 角江路站 第一分册 车站建筑 第三部分 车站附属建筑（地上部分）
	

	11
	第四篇 车站 第四册 龟山站 第二分册 车站结构 第一部分 车站主体围护
	

	12
	第四篇 车站 第四册 龟山站 第二分册 车站结构 第二部分 主体结构
	

	13
	第四篇 车站 第四册 龟山站 第二分册 车站结构 第三部分 附属结构
	

	14
	第四篇 车站 第四册 龟山站 第二分册 车站结构 第四部分 结构防水
	

	15
	第四篇 车站 第四册 龟山站 第二分册 车站结构 第五部分 工程风险专项设计
	

	16
	第四篇 车站 第四册 龟山站 第一分册 车站建筑 第一部分 车站主体建筑
	

	17
	第四篇 车站 第四册 龟山站 第一分册 车站建筑 第二部分 车站附属建筑（地下部分）
	

	18
	第四篇 车站 第四册 龟山站 第一分册 车站建筑 第三部分 车站附属建筑（地上部分）
	

	19
	第四篇 车站 第五册 文圃路站 第二分册 车站结构 第一部分 车站主体围护
	

	20
	第四篇 车站 第五册 文圃路站 第二分册 车站结构 第二部分 主体结构
	

	21
	第四篇 车站 第五册 文圃路站 第二分册 车站结构 第三部分 附属结构
	

	22
	第四篇 车站 第五册 文圃路站 第二分册 车站结构 第四部分 结构防水
	

	23
	第四篇 车站 第五册 文圃路站 第二分册 车站结构 第五部分 工程风险专项设计
	

	24
	第四篇 车站 第五册 文圃路站 第二分册 车站结构 第七部分 管线迁改
	

	25
	第四篇 车站 第五册 文圃路站 第二分册 车站结构 第六部分 交通疏解
	

	26
	第四篇 车站 第五册 文圃路站 第一分册 车站建筑 第一部分 车站主体建筑
	

	27
	第四篇 车站 第五册 文圃路站 第一分册 车站建筑 第二部分 车站附属建筑（地下部分）
	

	28
	第四篇 车站 第五册 文圃路站 第一分册 车站建筑 第三部分 车站附属建筑（地上部分）
	

	29
	第五篇 区间 第三册 角江路站～龟山站区间 第一分册 隧道平纵断面
	

	30
	第五篇 区间 第三册 角江路站～龟山站区间 第二分册 管片模板及配筋
	

	31
	第五篇 区间 第三册 角江路站～龟山站区间 第三分册 特殊衬砌环
	

	32
	第五篇 区间 第三册 角江路站～龟山站区间 第四分册 联络通道及泵房
	

	33
	第五篇 区间 第三册 角江路站～龟山站区间 第五分册 结构防水
	

	34
	第五篇 区间 第三册 角江路站～龟山站区间 第六分册 工程风险专项设计
	

	35
	第五篇 区间 第四册 龟山站～文圃路站区间 第一分册 隧道平纵断面
	

	36
	第五篇 区间 第四册 龟山站～文圃路站区间 第二分册 管片模板及配筋
	

	37
	第五篇 区间 第四册 龟山站～文圃路站区间 第三分册 特殊衬砌环
	

	38
	第五篇 区间 第四册 龟山站～文圃路站区间 第四分册 联络通道及泵房
	

	39
	第五篇 区间 第四册 龟山站～文圃路站区间 第五分册 桥梁工程（还建）
	

	40
	第五篇 区间 第四册 龟山站～文圃路站区间 第六分册 结构防水
	

	41
	第五篇 区间 第四册 龟山站～文圃路站区间 第七分册 工程风险专项设计
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

注：采用电子招标的，招标人不提供书面的图纸，只在电子招标投标平台提供电子的招标图纸，投标人自行下载并确认图纸的完整性，若投标人原因引起的未下载图纸及未确认图纸的完整性的，责任由投标人自行承担。
第7章  技术标准和要求
第1节  招标项目概况和说明

（一）工程建设地点的现场自然条件
本段位于滨海平原区，地面平缓，地表部分分布水塘、河流发育，部分被人工回填，地面高程1.0～6.0m。

区域内四季湿润，日照充分，雨量充沛，年平均温度21℃左右。属亚热带气候，温和多雨，夏无酷暑，冬无严寒。1985年最高日气温36.3℃，最低-4.7℃。年平均降水量在1200mm左右，每年5至8月份雨量最多，年降雨量1000～1700mm，雨季集中在三至六月。风力一般3至4级，常向主导风力为东北风，年平均风力二级。无霜期达330天以上，年日照2000～2300小时；年积温7701.5℃。

（二）工程建设地点的现场施工条件

1、角江路站为6号线漳州（角美）延伸段工程第三个车站，车站位于角江路与角美大道交叉路口，与远期8号线预留通道换乘，6号线沿角美大道路设置，远期8号沿角江路设置。角美大道道路红线宽度为50米，跨路口南侧规划道路未实施，道路两侧设置2.5m宽的绿化带；角江路道路红线宽度为50米，道路两侧设置2.5m宽的绿化带。

2、龟山路站为6号线漳州（角美）延伸段工程第四个车站，车站位于滨湖路与角美大道路口的西南象限的地块设置，地块内主要为废弃堆土荒地及水塘，现状地面高程6.9～7.5米。车站东南象限为荒地，东南片区规划为商业用地，西北、西北象限为连通渠和荒地，规划为住宅用地和景观水域用地。

3、文圃路站为6号线漳州（角美）延伸段工程第五个车站，车站位于翁角路和文圃大道交叉路口，沿翁角路路中敷设。现状路面地势较平坦，地面高程5.0～5.3m米。翁角路路东西方向道路红线宽度为50～56m；文圃路路南北方向道路红线宽度为40m。

4、角江路站～龟山站区间起于角美大道与阳光北路交叉路口南侧，沿角美大道往北在角美大道与规划七路交叉口沿北北西向穿越花田美事公园、湖中路后接入龟山站。

5、龟山站～文圃路站区间起于滨湖路南侧空地上，以R=380m横穿滨湖路沿北穿越一空地、河流、新建排於塘后经翁角路与角美大道交叉路口转北东向沿翁角路向下敷设，下穿洪岱路与翁角路交叉路口、排洪港桥后，接入文圃路站。

（三）招标项目说明

1.项目概况和招标范围

1.1  工程建设地点：福建省漳州台商投资区；

1.2  工程建设规模：厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程起于漳州台商投资区角美龙江明珠站，止于厦门市轨道交通6号线一期工程起点林埭西（不含），全长9.857公里，全为地下敷设，设站7座，分别为龙江明珠站、石美站、角江路站、龟山站、文圃路站、角海路站、社头站，新建社头车辆段1座和社头主变电所1座；

本次招标为3站2区间：角江路站（含）～龟山站～文圃路站（含），正线线路长度约2.584km，起点为角江路站，终点为文圃路站，土建投资估算约为9.27亿。

1.3计划工期：本次招标工程计划2019年12月底开工，2024年12月底开通试运营，总工期5年。

1.4  招标范围和内容：

（1）工程类别：市政公用工程；
（2）招标类型：施工总承包；

（3）招标范围和内容：厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程（角江路站（含）~文圃路站（含））土建施工，本标段为3站2区间，角江路站（含）～龟山站～文圃路站（含），正线线路长度约2.584km，起点为角江路站，终点为文圃路站，土建投资估算约为9.27亿。

工作内容包括但不限于：前期准备工作（包括但不限于管线探挖、管线迁改、临时保护、交通疏解及辅助设施工程等），基坑降水，土石方开挖及外运，车站主体及附属围护结构，车站主体结构及出入口、风亭等附属结构，盾构法区间及其联络通道、废水泵房等附属结构，明挖区间，区间风井，接地及杂散电流防护，道路及桥梁拆除及还建，河道改移及恢复，路面及绿化恢复，附属土建工程，人防工程等，具体以招标人提供的招标施工图、招标文件、工程量清单、设计更改通知、答疑纪要及在投标文件提交截止时间15日前发出的澄清、修改或补充通知为准（具体里程桩号、施工内容以施工图纸为准）；

具体内容包含但不限于以下内容：

1.4.1.车站工程

（1）前期准备工作（场地“三通一平”、绿迁、管线探挖、各阶段的管线迁改或临时保护、交通疏解及辅助设施工程）；

（2）地下车站基坑降水；

（3）土石方开挖、外运和弃置工程；

（4）地下车站主体及附属围护结构（含桩间止水帷幕）；

（5）地下车站主体结构（含车站混凝土内隔墙），出入口、风亭、电梯井道、紧急出入口、冷却塔（只含基础）、空调基础、消防水池、化粪池等附属结构，防水工程，出地面部分土建工程（不含装修）；

（6）车站内轨顶风道、站台板、集水井、风道等混凝土结构及预埋预留工程；

（7）车站内离壁沟、截水沟等混凝土结构及防水层；

（8）车站集水井及风井爬梯、盖板、防护栏杆、水篦子；

（9）站台板下散水坡素混凝土回填；

（10）车站综合接地及杂散电流防护、接地极在结构内的预埋；

（11）各设备系统、市政公用设施管线的孔洞预留和预埋件；

（12）人防门框及土建预埋；门框及门扇安装、门扇固定装置安装；人防门信号控制箱安装及下端线缆敷设；人防孔洞封堵；车站人防防爆地漏安装； 

（13）轨排井封堵、盾构井封堵；

（14）白蚁防治工程；

（15）车站（主体、出入口、电梯井道、紧急出入口、风亭、冷却塔、消防水池、化粪池）回填工程及地面恢复的土建、道路工程；

（16）施工期间的施工监测。

1.4.2.区间工程

（1）各阶段的交通疏解、管线迁改工程；

（2）盾构工作始发井、到达井的地层预加固及降水；

（3）联络通道范围及区间软弱地层段的地层预加固；

（4）土石方开挖及外运和弃置工程；

（5）盾构法隧道工程（含管片制作、管片内槽道预埋、运至施工现场）；

（6）矿山法隧道工程（含联络通道及废水泵房）；

（6）隧道防水工程；

（7）联络通道、泵房、风井内混凝土结构及预埋件预留工程；

（8）人防门框及土建预埋；门框及门扇安装、门扇固定装置安装；人防门信号控制箱安装及下端线缆敷设；人防孔洞封堵；

（9）区间集水井及风井爬梯、盖板、防护栏杆等；

（10）综合接地及杂散电流防护、接地极在结构内的预埋；

（11）桥梁拆除及还建、河道改移及恢复；

（12）基坑回填、路面及绿化恢复；

（13）施工期间的施工监测。

1.4.3.界面工程

下述（1）～（6）工程不包含在本合同范围内，但与本合同承包人存在接口关系，承包人须配合其它合同承包人完成的工程：

（1）施工范围内的征地拆迁工程；

（2）非混凝土中隔墙工程（中隔墙、圈梁、构造柱、过梁等）；

（3）车站及区间风水电安装工程、装饰装修工程；

（4）车站自动扶梯、电梯、站台门安装工程；

（5）道床及铺轨工程，区间疏散平台工程；

（6）供电、通信、信号、自动售检票、综合监控系统（含BAS、FAS、气灭控制、门禁、安检）、接触网等安装工程。

1.4.5工程接口的主要内容

各承包人应充分考虑相邻标段工程接口处的场地、进度、质量、安全、环保等可能存在相互干扰的施工组织管理，并严格服从发包人、监理单位的统一指挥和协调管理。

(1)与施工区域内其他工程承包人的接口

本合同承包人负责：加工制作（已注明由其它承包人提供的预埋件除外）并安装需要与主体结构同时浇筑的预埋件；预留主体结构上的设备孔洞；预留非混凝土内隔墙的插筋等。预埋件及预留孔洞的位置、尺寸由设备供应商或安装商（如安装装修、出入口上盖、电/扶梯等）提供（部分预埋件由设备供应商提供），本承包人应根据设计最终确认的施工图纸进行预留、预埋与混凝土浇注。经过监理签发的其他承包人提供的预埋件，本承包人应予承接，并核查各项物品的规格尺寸及数量是否符合移交计划和规范规定，并按要求进行预埋安装。

(2)土建承包人与第三方监测、第三方测量等单位的接口

各土建承包人负责：配合做好第三方监测相关临时或永久的监控设施保护，并无条件为第三方监测单位提供必要的场地和空间以及便于出行的通道；配合做好第三方测量控制点制作安装、保护其不受损坏，必要时应派相关人员协助其工作，并无条件提供为第三方测量单位必要的场地和空间以及便于出行的通道。

1.4.6接口管理

(1)本工程涉及的专业的性质和种类较多，与本合同工程相邻的工程有其他土建标段、拆迁工程、绿化迁移工程、市政管线改迁工程，铺轨工程，设备安装工程，装修工程等。承包人必须清楚，他的工作应为其它专业或承包人提供合格的工程，为后续工序提供完善的工程质量保证。因此在本合同工程施工期间，承包人除应履行合同条件中有关规定的义务外，承包人必须无条件服从发包人及监理工程师的接口统一协调指令。施工过程中，承包人应有专人负责接口协调和落实工作，确保发包人及监理工程师指令的及时实施。所有界面的协调与配合工作的费用均含在有关合同价格中，发包人不另行计量与支付。

(2)承包人在编制施工组织设计时，应根据设计文件、现场调查资料和其经验，充分考虑施工接口的部位及内容，并制定可能引起接口部位安全质量问题的预防措施；及时向监理工程师提交本合同工程需其它专业或合同工程提供接口的细目清单，交由监理工程师统一协调；或接受监理工程师的接口指令，及时实施接口指令作业。

(3)承包人与其它工程之间有关施工接口（如：征地拆迁、绿化迁移、管线迁改工程、与其它土建标段的盾构始发、接收等）、测量控制网点、预埋件（含预留孔洞）位置和尺寸等资料应及时互通信息，中线控制桩点应贯通测定，水准点应相互闭合，并应彼此协调，以确保施工顺利进行，避免工程质量事故的发生。

(4)由于承包人未能及时对工程接口问题进行协调或未及时实施监理工程师接口指令而造成工程延误、返工或其它损失，所有损失和费用由承包人自行负担或由监理工程师在其相关工程支付细目中扣除。造成相邻标段及其它项目工程延误、返工或其它损失的，发包人或监理工程师均有权根据实际情况，对承包人进行处罚，包括并不限于采取扣付工程款等方式。

(5)承包人应自监理工程师处取得大型设备（人防门、变压器、电扶梯、屏蔽门、临近标段的盾构机等）的进出施工现场的路径安排，配合完成预留进出场通道、待大型设备进出场后再后浇部分结构。后浇施工不计入合同工期，施工费用不因此配合而发生变更。

(6)铺轨时间及条件：提供铺轨条件的最晚时间见关键节点时间表，在此之前，土建承包人应为铺轨承包人提供以下铺轨条件：

a与轨行区相关的主体工程已全部完成。主体工程包括隧道开挖、隧道支护与衬砌（含二次衬砌）、仰拱或底板施工、变形缝处理、堵漏、区间联络通道、泵房、车站站台层结构、站台板等。

b中线、水平、断面测量达到《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》和设计文件的要求。如误差超出规定，承包人提出处理方案报监理认可并尽快实施，处理后重新测量的成果经复查正确后提交测量监理。以车站和区间隧道为单位提交的测量资料必须是测量监理认可的、完整的、准确的资料，测量资料移交日期以测量监理认可的时间为准。

c隧道实测底板、顶板高程偏差，线路中线两侧实测轮廓尺寸偏差均符合验收标准。

d测量资料移交日期（测量监理认可时间）必须在轨行区移交之前的一个月，该时间作为土建承包人提供铺轨条件的前提。

e已解决地下结构的渗漏问题，满足防水验收要求。

f建筑垃圾、材料、施工机具已全部清出轨行区，轨行区内施工模板及其支架已全部拆除。

以上条件同时满足时，发包人、监理人认为承包人提供了铺轨条件。

(7)在后续限界检查中，如果发现车站或隧道侵限问题导致采取特殊轨道结构，由此增加的全部费用由承包人负担，发包人保留进一步追究责任的权利。

(8)在后续轨行区人防门安装、设备安装、轨道铺设、限界检查、冷滑、热滑等其他承包人施工过程中，如果发现因本土建工程承包人施工缺陷而影响其施工、安装，本土建工程承包人应无条件对缺陷进行整改，直到监理工程师满意的程度。

(9)车站站台板应在调线、调坡后实施，实施前应确认站台板尺寸、标高是否变化，避免其侵限返工。

(10)车站施工场地移交时间：关键节点时间表。

(11)本合同承包人提供安装装修承包人进场的要求为：车站主体结构完工并通过中间验收，具备两个以上（含两个）车站出入通道，完成一个风道风井结构，车站内施工机具材料清理完毕，车站无建筑垃圾、渗漏水及地面积水。

(12)在后续车站设备区与公共区设备安装、人防门安装、装修、出入口上盖等其他承包人施工过程中，如果发现因本土建工程承包人施工缺陷而影响其施工、安装，本土建工程承包人应无条件对缺陷进行整改，直到监理工程师满意的程度。

(13)场地管理

a场地管理就是负责对所有进入施工现场的其他承包人（包括但不限于拆迁工程、市政管线改迁）进行管理。工作范围包括（但不限于）：进度综合协调管理、工作面协调管理、施工安全、文明施工管理、临时设施（临边防护、用水、用电、照明等）管理等。

b发包人委托本土建工程承包人、车站安装装修承包人、轨道承包人依次在施工区域内进行场地综合协调与管理。车站区域的场地管理由本土建工程承包人负责，在车站安装装修承包人进场后施工场地移交时或监理工程师指令下，场地管理移交给车站安装装修承包人；轨行区（区间隧道、车站轨行区）的场地管理由本土建工程承包人负责，在轨道系统承包人进场后施工场地移交时或监理工程师指令下，场地管理移交给轨道系统承包人。

	场地管理区域
	场地管理人
	场地管理时段

	
	
	起始时间
	终止时间

	车站
	土建承包人
	开工
	安装装修进场

	
	安装装修承包人
	安装装修进场
	三权移交

	轨行区
	土建承包人
	开工
	洞通

	
	轨道系统承包人
	洞通
	三权移交


备注：具体场地管理人及管理时段以监理组织双方实际交接时间为准。

c在办理场地管理责任移交时，施工场地内洞口临边防护、临时用水、临时用电、临时照明等临时设施只有监理工程师指令拆除时方可拆除，否则这些临时设施将继续被使用，所有权不变，但管理责任移交给后续场地管理承包人，其使用费由所有权人和使用人双方协商确定。

d本合同工程竣工验收后场地管理移交前，承包人应继续履行场地管理责任。

1.5招标需特别说明的问题

1.5.1角江路站

角江路站为6号线漳州（角美）延伸段工程第三个车站，车站位于角江路与角美大道交叉路口，与远期8号线预留通道换乘，6号线沿角美大道设置，远期8号线沿角江路设置。角美大道道路红线宽度为50米，跨路口南侧角美大道未实施，道路两侧设置2.5m宽的绿化带；角江路道路红线宽度为50米，道路两侧设置2.5m宽的绿化带。

（2）车站标准段顶板覆土约3 m，小里程端覆土约2.3m，大里程端覆土约3.2m。基坑范围地层主要为素填土、淤泥质土、残积砂质黏性土、全风化花岗岩等。基坑深16.1m~17.9m，基坑围护采用D1000@1200mm钻孔灌注桩+旋喷桩桩间止水，钻孔桩底主要位于散体状强风化花岗岩中。

（3）车站主体基坑西北象限为空地；东北及东南象限均有既有水系；东南及西南象限为废弃大棚，规划为居住用地。现状道路范围及周边地下管网较多，管径及埋深不一，主要管线分布于角江路上，管线主要有DN200 燃气管、DN300 燃气管、DN800 给水管、DN800 污水管、DN600雨水管、110KV及10KV电力管、通信管（含军用光缆）等，施工前要复核现状管线、管线施工期间做好保护措施，施工时如遇未知现况管线，且与设计发生矛盾时，应及时通知甲方及设计院，共同研究解决施工期间需迁改到车站围挡外。同时，在基坑开挖期间需加强管线的变形监测。

（4）东侧附属邻近人工湖，车站施工期间需做好防汛抢险及抗台防洪措施。

1.5.2角江路站～龟山站区间

（1）区间自角江路站起，区间起于角美大道与阳光北路交叉路口南侧，沿角美大道往北在角美大道与规划七路交叉口沿北穿越花田美事公园、湖中路后接入龟山站。

（2）根据地下管线探测成果及现场调查，区间下穿道路埋有雨水、污水、给水、天然气、通信、供电等地下管线，主要控制管线为DN800雨水管和DN160中压PE天然气管。

（3）本区间始发端与到达端均采用旋喷桩+搅拌桩加固。

（4）隧道范围内地层主要为粉质黏土、残积砂质黏性土、全风化花岗岩、散体状强风化花岗岩等地层。本区间采用盾构法施工，共设置1座联络通道兼泵房。

（5）区间采用土压平衡式盾构法施工，盾构机刀盘配置必须具有破岩能力。

（6）区间范围内存在孤石和基岩凸起，孤石和基岩处理采取地面爆破方案。

（7）本区间隧道下穿DN800雨水管、DN160天然气管、人工湖、河道，施工过程中应调整好盾构机姿态，优化好盾构机掘进参数，及时进行同步注浆、二次注浆，并加强施工及监测措施。

（8）区间下穿花田美事人工湖排洪道，隧道拱顶距离河道底净距约为5.9m，下穿时需要优化盾构掘进参数，及进行同步注浆、二次注浆，并加强施工及监测措施。河道底采用抛石笼进行防冲刷。

1.5.3龟山站

（1）龟山路站为6号线漳州（角美）延伸段工程第四个车站，车站位于滨湖路与角美大道路口的西南象限的地块设置，地块内主要为废弃堆土荒地及水塘，现状地面高程6.9～7.5米。车站东南象限现状为荒地，东南片区规划为商业用地，西南、西北象限现状为连通渠和荒地，规划为住宅用地和景观水域用地。

（2）车站标准段顶板覆土约2.6m，小里程端覆土约2.4m，大里程端覆土约2.8m。基坑范围地层主要为素填土、淤泥、粉质黏土、中粗砂、粉细砂、残积砂质黏性土等。基坑深16.05m~18.8m，基坑围护采用D1000@1200mm钻孔灌注桩+搅拌桩止水帷幕，桩底主要位于散体状强风化花岗岩中。

（3）车站设置于地块内，现状主要为荒地，地块内暂无管线。

（4）车站西侧附属施工时，需将连通渠临时截流再施工，施工区间做好防汛抢险及抗台防洪措施，西侧附属施工完成后，连通渠后期景观改造恢复同期实施。

（5）龟山站上盖物业设计方案未稳定，上盖物业目前按沿用车站主体柱网考虑，后期上盖方案荷载不得超过界定的预留设计值。

1.5.4龟山站～文圃路站区间

（1）区间起于滨湖路南侧空地上，以R=380m横穿滨湖路沿北穿越一空地、河流、新建排於塘后经翁角路与角美大道交叉路口转东北向沿翁角路向下敷设，下穿洪岱路与翁角路交叉路口、排洪港桥后，接入文圃路站。

（2）根据地下管线探测成果及现场调查，管线主要有翁角路沿线地下埋设的各类给排水管、电缆、通讯管线等。

（3）本区间始发端与到达端均采用旋喷桩+搅拌桩加固。

（4）隧道范围内地层主要为粉质黏土、残积砂质黏性土、全风化花岗岩、散体状强风化花岗岩等地层。本区间采用盾构法施工，共设置1座联络通道兼泵房。

（5）区间采用土压平衡式盾构法施工，盾构机刀盘配置必须具有破岩能力。

（6）本区间隧道下穿3.6m*1.6m矩形管沟、DN500~1300雨水管、DN200天然气管、河流、排洪港桥、规划地块地下室，施工过程中应调整好盾构机姿态，优化好盾构机掘进参数，及时进行同步注浆、二次注浆，并加强施工及监测措施。

（7）本区间隧道下穿排洪港桥：盾构下穿之前，应将该桥右半幅拆除并将还建桥墩桩基施工完成后待盾构下穿后进行桥梁上部结构施工；盾构下穿前，对河底采用搅拌桩加固处理。

（8）本区间隧道下穿规划地块地下室，施工顺序：物业开发基坑→主体结构→区间盾构通过；区间里程YDIK3+800~YDIK3+895，盾构覆土6.2m内存在软弱土层段采用搅拌桩加固；隧道顶板距离地下室底板净距不小于4m且荷载不可传递到隧道上方；盾构穿越一定范围内，物业围护结构采用玻璃纤维筋，物业围护桩、基础桩与盾构外壁水平净距不小于3m；物业抗拔桩与盾构水平净距3~6m范围内不应计列盾构底以上地层摩阻力，水平间距大于6m不受影响；上跨区间部分底板设置井字框梁，结构柱落在井字框梁上。

1.5.5文圃路站

（1）文圃路站为6号线漳州（角美）延伸段工程第五个车站，车站位于翁角路和文圃大道交叉路口，沿翁角路路中敷设。现状路面地势较平坦，地面高程5.0~5.3m米。翁角路道路红线宽度为50~56m；文圃大道道路红线宽度为40m。

（2）车站标准段顶板覆土约3.5 m，小里程端覆土约3.7m，大里程端覆土约3.3m。基坑范围地层主要为素填土、淤泥质土、中粗砂、粉质黏土、圆砾卵石等。基坑深17.5m~19.4m，基坑围护采用800mm厚地下连续墙，墙底主要位于散体状强风化花岗岩中。

（3）站址东北侧为石厝村委办公楼，西北侧为石厝小学，东南侧为石厝村，西南侧有排洪港。现状道路范围及周边地下管网较多，管径及埋深不一，主要管线分布于翁角路上，管线主要有DN200燃气管、DN300给水管、DN1000污水管，DN1000雨水管、10KV电力管、通信管、军用光缆等，施工前要复核现状管线、管线施工期间做好保护措施，施工时如遇未知现况管线，且与设计发生矛盾时，应及时通知甲方及设计院，共同研究解决施工期间需迁改到车站围挡外。同时，在基坑开挖期间需加强管线的变形监测。

（4）南侧附属邻近河渠，车站施工期间需做好防汛抢险及抗台防洪措施。

1.6盾构机

1.6.1总的要求

（1）对本工程宜使用新盾构机，当使用旧盾构机时，盾构机各项性能指标应能满足本标段使用要求，必须针对地层组合、埋深等各方面情况做出适应性分析并进行初步选型，提交初步设计参数。

（2）根据详勘地质资料，盾构施工要穿越微风化，部分地段存在上软下硬地层，甚至还可能存在孤石，该类地层对盾构掘进及掌子面稳定控制提出了较高的要求；承包人应结合以往施工经验慎重考虑盾构机的选型。

（3）要求盾构机能适应于本标段所处地层条件，盾构需考虑换刀，同时，必须保证换刀过程中人员的安全。

1.6.2盾构制造

本工程采用的盾构机由承包人提供，承包人应对采用的盾构机负责。承包人根据监理工程师和发包人在盾构机设计、制造或维修过程中的要求所作的资料、设计、临时或永久工程图的提交及相应的批准或接受，均不免除承包人应承担的责任。

在合同签定后，发包人保留要求对盾构机设备增加功能部件的权力。

（1）合同签定后，在设计阶段，承包人应向监理工程师和发包人提供一份报告确认其所选的盾构机类型及对有关盾构机初步设计作详细说明并组织相关专家和监理工程师依据地质条件和工程条件对盾构机的初步设计进行评审。

（2）所有建议使用的盾构机应基于经过验证的技术并由具有足够能力和经验的制造商生产。承包人依据经发包人和监理工程师评审的意见进行盾构机的设计，包括经过校正的计算说明、盾构机工作图和装配图及其所有辅助设备。承包人应提供质量保证计划及盾构机制造有关细节，提供供货商和外检机构的名称及详细情况以供审批。

（3）新盾构机进场前，承包人必须将完整的盾构机图纸、说明书提交发包人及监理各一份。

（4）若使用旧盾构机，应对其寿命状况进行评估，确保满足本工程和业主要求。

1.6.3一般区间盾构机具体技术要求与建议

（1）承包人应根据工程地质（盾构穿越粉质粘土、粘土、残积砂质粘性土、中粗砾砂、圆砾、全风化、散体状强风化岩层、碎裂状强风化岩层、中风化花岗闪长岩、微风化花岗闪长岩、可能的孤石等）特点、隧道结构、线路特征、隧道埋深以及周边复杂环境（隧道周边民房、湖海、道路、管线等），工期要求，对盾构的适应性进行分析。并充分考虑腐蚀环境使用及可能用于其他后续工程的需要，满足技术先进性、功能可靠性的要求。

（2）盾构机应配置的功能部件/系统如下包括但不限于：推进系统、开挖系统、驱动系统、出碴系统、管片安装系统、注浆系统（满足厚浆注入要求）、电气控制系统、自动导向系统、通风供水、供电系统、人员仓系统、盾尾和铰接（如有）密封系统、渣土改良系统、数据采集系统、超前钻探及地层加固系统。

（3）盾构主要系统要求

①盾构机具体技术参数选择应根据地质详勘和补充地质勘查的结果，在盾构机适应性评审和盾构机设计联络中最终确定，且应满足发包人对于盾构选型的具体技术要求。

②盾构机PLC、自动导向系统及其有关的外围设备都应该按易于与盾构掘进控制系统形成一个整体，易于扩展其功能的原则而设计。应具备自动数据采集、整理功能，能在掘进过程形成详细的各项参数实时报表，并预留接口以满足发包人实时监控盾构掘进参数的需求。

③推进系统

1）盾构机总推力应大于45000kN。

2）推进千斤顶行程应统一，且应满足环宽1.5m管片安装和盾构转弯的要求，千斤顶布置应考虑管片分块设计，严禁骑缝和偏压设置。

3）具备破碎孤石和块石功能以便破碎全强花岗岩风化带可能存在的孤石和中微风化破碎带的块石；

④盾构机刀盘

刀盘设计应遵循以下原则：

1）盾构机刀盘宜选用6500mm左右切削直径，前盾、中盾、盾尾设计应有一定锥度。

2）盾构刀盘额定扭矩不小于5500kN.M。

3）为探明盾构机穿越的全风化、强风化地层中是否存未风化球体，以及避免未风化球体直接破损刀盘面板，配置超前钻探设备和刀具、面板磨损监测设备。

4）工程区域内普遍存在地质软硬差异较大，由于基岩强度较高，所以设计刀盘时要充分考虑软弱不均地层受力不均、球状风化体碰撞刀盘等各种不利因素，使刀盘有足够的刚度。

5）应选用平面圆（斜）角刀盘，且刀盘面板和边缘应加强耐磨保护设计。

6）刀盘开口率在保证刚度的基础上宜大于30%，刀盘的开口设置应力求均布，开孔最大规模要满足螺旋输送器要求，且应注意开口率的均匀性，防止中心部位开口率过小而发生频繁结泥饼的现象。

7）刀盘面板和仓内均应设置足够的添加剂注入管路。

8）土仓中心附近和靠近螺旋输送机前闸门取土处应设置主动搅拌棒，且主动搅拌棒应深入土仓足够的深度（不宜小于土仓深度2/3），以便充分搅拌土体。

9）为防止盾构机掘进全强风化层产生泥饼，配置高压刀盘冲刷设备。

10）为便于更换刀具，设置伸缩式刀盘。

盾构机刀具配置建议：

1）盾构穿越软岩刀具采用双层切刀刮刀；穿越硬岩刀盘配置单刃滚刀，刀间距建议≮90mm或者更小，尺寸可采用19寸滚刀，且应尽可能增加可超挖的边缘刀具数量。

2）刀座设计尽可能做到单刃滚刀和齿刀的可互换性。

3）滚刀的启动扭矩必须考虑不同工作模式和不同岩层强度，针对性地进行调整。

4）滚刀要设计成具有一定弹性和伸缩性，边缘滚刀要有足够的超挖量， 且应尽可能增加可超挖的边缘刀具数量。

5）软土和软岩之间过渡的滚刀刀圈，宜选用配置合金齿的刀圈。

6）刀具的高度差宜大于30mm，滚刀高度大于先行刀，先行刀高度大于刮刀。

7）应配置超挖刀，提高纠偏能力。

⑤铰接系统

线路半径在400米以下时应采用带有铰接的盾构机，建议铰接设计宜采用主动铰接，铰接密封须设紧急充气密封圈。

⑥螺旋输送机

螺旋输送器宜选择轴式螺旋机，考虑防喷涌设计需求，螺旋机驱动电机功率不宜低于200kW，扭矩大于200KN.M，且螺旋输送器倾斜角应小于10度。建议螺旋输送机外径不宜小于900mm，螺距适当加大。

⑦注浆系统

盾构机注浆系统应配备同步注浆、二次注浆、超前注浆三种系统，且每种注浆系统均能自动采集注浆压力、注浆速度和注浆量等参数。同步注浆系统宜满足注厚浆的要求。

对于二次注浆设备，建议：

1）应在盾构机后配套台车上预留足够的位置，以放置B液罐和双液注浆泵配备。

2）建议选择采用螺杆泵的双液注浆泵进行二次注浆。

3）建议双液注浆设备能够动态调整A、B液配比。

⑧人员仓

1）盾构机应配置人员仓，且人员仓宜放置在上部，以满足盾构机检查、更换刀具的需求：

2）人员仓宜选用并联双仓结构。

3）人员仓应配置无油型空气压缩机，以满足压气作业需求。

4）应配备符合要求的通风设备、检测设备、照明设备、通讯设备、应急救援设备。

⑨盾尾刷

盾尾刷应设置三道或三道以上，选用高强度、高弹性钢板和优质钢丝，建议最后一道选用钢板刷；为防止后部管片注浆的浆液通过盾壳外的间隙窜到刀盘前方，应在与最外一道钢丝刷相对应的位置，安装钢片止浆板。每次盾构始发前，应检查盾尾刷质量满足设计要求方可始发。

⑩渣土改良系统

泡沫注入系统应采用单管单泵形式，并应加强添加剂注入系统的设计。建议如下：

1）在面板上、土仓内、螺旋出土器内均设置注入口；

2）面板上以刀盘为中心，呈辐射状布置，一般粘性不是特别大的地层，4个即可；

3）土仓内的注入孔数量，以1~2个为宜，结合搅拌棒布置的数量进行调整；

4）排土器内的注入孔，以1~2个为宜，根据螺旋出土器的直径、长度和倾斜角进行调整。

5）对于膨润土注入管路的布置，应设置独立的膨润土注入管。

6）面板添加剂出口处，应加设防护装置，降低出口管路被土体堵塞的概率。

⑪自动导向系统

自动导向系统应具备以下功能：

1）DTA参数校验功能。

2）管环选择功能。

3）备用的快速人工测量系统功能。
第2节  工程建设技术标准

（一）工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 

1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13． 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

1.强制条文

（1）中华人民共和国《工程建设标准强制性条文（城市建设部分）》（2013年版）

（2）中华人民共和国《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》（2013年版）

2.测量工程

（1）《城市轨道交通工程测量规范》GB/T 50308-2017

（2）《工程测量规范》 GB50026-2007

（3）《城市测量规范》CJJ/T 8-2011

（4）《铁路工程测量规范》TB 10101-2018

（5）《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016

（6）《全球定位系统（GPS）测量规范》GB/T 18314-2009

3.车站建筑结构

（1）《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018

（2）《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2013

（3）《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

（4）《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001

（5）《钢结构制作工艺规程》DG/TJ 08-216-2007

（6）《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

（7）《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

（8）《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

（9）《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

（10）《建筑地基基础技术规范》DBJ 13-07-2006

（11）《新建房屋白蚁预防技术规程》DB44/T 857-2011

（13）《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2011

（14）《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

（15）《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011

（16）《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

（17）《建筑防腐蚀工程施工规范》GB 50212-2014

（18）《铁路工程地基处理技术规程》TB 10106-2010

（19）《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB 10424-2018

（20）《组合钢模板技术规范》GB/T 50214-2013

（21）《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013

（22）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

（23）《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T 110-2017

（24）《混凝土小型空心砌块工程质量检验评定标准》DG/TJ 08-20007-2000

（25）《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019

（26）《建筑防腐蚀工程施工质量验收标准》GB/T 50224-2018

（27）《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011

（28）《铁路站场工程施工质量验收标准》TB 10423-2014

（29）《钢结构焊接规范》GB 50661-2011

（30）《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139-2001

（31）《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ 126-2015

（32）《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

（33）《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22：2005

（34）《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007

（35）《人民防空工程施工及验收规范》GB 50134-2004

（36）《民用建筑工程室内环境污染控制规范（2013版）》GB 50325-2010

（37）《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002

（38）《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ 123-2012

（39）《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497-2009

（40）《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014

（41）《地下铁道工程施工质量验收标准》GB 50299-2018

（42）《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476-2008

（43）《型钢水泥土搅拌墙技术规程》JGJ/T 199-2010

（44）《城市轨道交通工程监测技术规范》GB 50911-2013

（45）《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》GB 50652-2011

（46）《盾构可切削混凝土配筋技术规程》CJJ/T 192-2012

4.区间隧道

（1）《地下铁道工程施工质量验收标准》GB 50299-2018；

（2）《盾构法隧道施工及验收规范》GB 50446-2017；

（3）《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008；

（4）《人民防空工程施工及验收规范》GB 50134-2004；

（5）《铁路工程土工试验规程》TB 10102-2010；

（6）《铁路隧道防排水施工技术指南》TZ 331-2009；

（7）《铁路工程岩石试验规程》TB 10115-2014；

（8）《铁路瓦斯隧道技术规范》TB 10120-2019；

（9）《铁路隧道工程施工技术指南》TZ 204-2008；

（10）《预制混凝土构件质量检验评定标准》DBJ 01-1-1992；

（11）《人民防空工程质量验收与评价标准》RFJ 01-2015；

（12）《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB 50086-2015；

（13）《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB 10417-2018；

（14）《铁路工程基桩检测技术规程》TB 10218-2019；

5.桥梁

（1）《铁路桥梁球型支座》TB/T 3320-2013

（2）《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013

（3）《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

（4）《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011

6.混凝土工程

（1）《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

（2）《混凝土外加剂》GB 8076-2008

（3）《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016

（4）《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011

（5）《预拌混凝土生产技术规程》DG/TJ 08-227-2014

（6）《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017

（7）《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046-2017

（8）《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2002

（9）《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006

（10）《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107-2010

（11）《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

（12）《铁路混凝土强度检验评定标准》 TB 10425-2019

（13）《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007

（14）《混凝土用水标准》JGJ 63-2006

（15）《大体积混凝土施工标准》GB 50496-2018

（16）《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013

（17）《混凝土异形柱结构技术规程》JGJ 149-2017

（18）《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10-2011

（19）《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T 178-2009

（20）《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011

（21）《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322-2013

7.钢筋工程

（1）《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018

（2）《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1-2017

（3）《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2012

（4）《钢筋混凝土用钢 第3部分:钢筋焊接网》GB/T 1499.3-2010

（5）《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016

（6）《钢筋阻锈剂应用技术规程》JGJ/T 192-2009

（7）《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ 85-2010

（8）《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114-2014

（9）《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014

8.电气工程

（1）《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

（2）《地铁杂散电流腐蚀防护技术规程》CJJ 49-1992

9.安全技术标准

（1）《现场施工安全生产管理规范》DGJ 08-903-2010

（2）《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-2014

（3）《铁路隧道工程施工安全技术规程》TB 10304-2009

（4）《铁路轨道工程施工安全技术规程》TB 10305-2009

（5）《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6-2009

（6）《地铁工程施工安全评价标准》GB 50715-2011

（7）《爆破安全规程》GB 6722-2014

（8）《安全帽》GB 2811-2007

（9）《安全带》GB 6095-2009

（10）《钢管脚手架扣件》GB 15831-2006

（11）《安全网》GB 5725-2009

（12）《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB 6067.1-2010

（13）《起重机械安全规程 第5部分：桥式和门式起重机》GB 6067.5-2010

（14）《塔式起重机安全规程》GB 5144-2006

（15）《货用施工升降机 第1部分：运载装置可进人的升降机》GB 10054.1-2014

（16）《货用施工升降机 第2部分：运载装置不可进人的倾斜式升降机》GB 10054.2-2014

（17）《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557-2011

（18）《建筑卷扬机》GB/T 1955-2008

（19）《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005

（20）《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2011

（21）《高处作业吊篮》GB/T 19155-2017

（22）《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB/T 13955-2017

（23）《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2016

（24）《机动车运行安全技术条件》GB 7258-2017

（25）《城市轨道交通安全防范系统技术要求》GB/T 26718-2011

（26）《城市轨道交通工程安全控制技术规范》GB/T 50839-2013

（27）《城市轨道交通工程质量安全检查指南》（试行）建质[2012]68号

（28）《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005

（29）《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

（30）《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ 180-2009

（31）《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012

（32）《施工现场机械设备检查技术规范》JGJ 160-2016

（33）《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008

（34）《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 128-2010

（35）《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011

（36）《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 166-2016

（37）《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016

（38）《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ 147-2016

（39）《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》GB 50652-2011

（40）《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013

（41）《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T 77-2010

（42）《钢丝绳式货用施工升降机安全技术规范》DB 42/365-2006

（43）《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ 88-2010

（44）《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ 184-2009

（45）《建筑施工安全文明工地标准》DBJ 13-81-2006

（46）《福建省建筑施工安全标准示范图集》

10.档案管理

（1）《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2017

（2）《建设工程文件归档规范》GB/T 50328-2014

（3）《建筑施工组织设计规范》GBT 50502-2009

（4）《城市轨道交通建设项目管理规范》GB 50722-2011

（5）《工程网络计划技术规程》JGJ/T 121-2015

（6）《建设电子文件与电子档案管理规范》CJJ/T 117-2017

（7）《漳州市建设工程文件归档管理规定》

11.其它

（1）《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2016；

（2）建设部《建筑业企业资质管理规定》；

（3）《危险房屋鉴定标准》JGJ 125-2016；

（4）《城镇道路工程施工质量验收标准》（DBJ 01-11-2004）；

12.施工技术管理规定

详见附件2：厦门市轨道交通工程6号线漳州（角美）延伸段工程《土建施工技术管理规定》（另册）。

（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
     无     

第3节 施工现场管理要求
（一）现场安全防护设施要求

（二）水土保持与环境要求

   按有关规定执行   
（三）文明施工要求

   按有关规定执行    
（四）施工机具进场要求

     按有关规定执行    
第4节  招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

（2） 质量要求

（3） 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料（设备）名称
	规格、型号、技术参数
	质量

等级
	参考品牌（生产厂家）
	备  注

	
	
	
	
	品牌1

(厂家)
	品牌2

(厂家)
	品牌3

(厂家)
	品牌4

(厂家)
	品牌5

(厂家)
	品牌6

(厂家)
	品牌7

(厂家)
	

	1
	盾构管片密封垫（含辅材）
	按设计图纸要求
	按设计图纸要求
	江阴

海达
	上海

隧桥
	西北橡胶塑料研究设计院
	上海长宁橡胶制品厂
	/
	/
	/
	甲控，包括：管片弹性密封垫、遇水膨胀橡胶挡水条、丁腈软木短片、螺栓孔密封圈、自粘性橡胶薄板、专用胶粘剂

	2
	中埋式钢边橡胶止水带（中孔型）
	按设计图纸要求
	按设计图纸要求
	江阴

海达
	上海

隧桥
	西北橡胶塑料研究设计院
	上海长宁橡胶制品厂
	江苏凯伦建材股份有限公司
	上安（北京）科技发展有限公司
	山东新奥工程橡胶有限公司
	

	3
	背贴式橡胶止水带
	按设计图纸要求
	按设计图纸要求
	江阴

海达
	上海

隧桥
	西北橡胶塑料研究设计院
	上海长宁橡胶制品厂
	江苏凯伦建材股份有限公司
	/
	/
	

	4
	单组分非焦油聚氨酯防水涂料
	按设计图纸要求
	按设计图纸要求
	北京东方雨虹
	福建中意铁科
	成都

赛特
	广州

大禹
	厦门

柯玛仕
	深圳

卓宝
	江苏凯伦建材股份有限公司
	

	5
	HDPE高分子自粘胶膜防水卷材
	1.5mm
	按设计图纸要求
	北京东方雨虹
	福建中意铁科
	成都

赛特
	广州

大禹
	厦门

柯玛仕
	深圳

卓宝
	江苏凯伦建材股份有限公司
	

	
	水泥基渗透结晶涂层
	按设计图纸要求
	按设计图纸要求
	北京东方雨虹
	福建中意铁科
	成都

赛特
	广州

大禹
	厦门

柯玛仕
	深圳

卓宝
	江苏凯伦建材股份有限公司
	

	6
	钢筋
	按设计图纸要求
	按设计图纸要求
	三钢
	宝钢
	首钢
	承钢
	沙钢
	
	
	

	7
	型钢
	按设计图纸要求
	按设计图纸要求
	武钢
	宝钢
	首钢
	马钢
	莱钢
	
	
	

	8
	钢板
	按设计图纸要求
	按设计图纸要求
	武钢
	宝钢
	首钢
	马钢
	三钢
	
	
	

	9
	水泥
	按设计图纸要求
	按设计图纸要求
	紫金
	建福
	海螺
	润丰
	龙鳞
	
	
	

	10
	镀锌钢管
	按设计图纸要求
	按设计图纸要求
	广州华岐
	天津

友发
	浙江金洲
	天津银泽
	
	
	
	

	11
	焊接钢管
	按设计图纸要求
	按设计图纸要求
	广州华岐
	天津

友发
	浙江金洲
	珠钢
	
	
	
	

	12
	高密度聚乙烯（HDPE）缠绕结构壁管
	按设计图纸要求
	按设计图纸要求
	福建纳川管业科技有限责任公司
	浙江双林环境股份有限公司
	哈尔滨东高新型管材有限公司   
	
	
	
	
	


说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，价格不予调整。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

4.本项目预埋槽道暂未推荐品牌或生产厂家，承包人在设备材料采购前须将采购的计划及品牌（或生产厂家）报发包人审核，经批准后采购。

第5节  招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节  其他要求
第七节 技术标准和要求内容

一、技术标准及要求文件目录

	编号
	名称

	
	第三册 技术标准及要求（共五分册）

	1
	第一分册 技术标准及要求汇总册（1本）

	2
	第二分册 厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程安全监管系统技术要求

	3
	第三分册 厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程土建施工技术管理规定（试行）

	4
	第四分册 厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程安全风险管理体系

	5
	第五分册 厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程人防孔口防护设备技术管理规定


二、技术标准及要求文件内容

    本技术标准及要求文件内容另册提供，提供的是电子版的附件，附件资料会压缩上传电子招标投标系统平台，投标人自行下载，若因投标人自身原因引起投标失败的，由投标人自行承担。

第8章  投标文件格式
目  录

一、封面（资格文件）
二、投标人基本情况表
三、联合体协议书
四、法定代表人资格证明书
五、授权委托书
六、拟分包企业情况
七、拟派出项目负责人简要情况表
八、拟派出项目技术负责人简要情况表
九、项目部施工管理人员到位承诺书
十、投标人基本账户信息
十一、“类似工程业绩”情况表（如有时）
十二、投标保证金有关单据扫描件
十三、其他资料（资格文件）
十四、封面（商务文件）
十五、投标函
十六、投标函附录
十七、已标价工程量清单
十八、其他资料（商务文件）
十九、技术文件
二十、其他材料
一、资格文件

一、封面（资格文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
二、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
三、联合体协议书

                      （所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　          （项目名称及标段）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                       （牵头人单位名称）为       （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

                                                               。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体各方和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人盖章的，应附法定代表人的授权委托书。

联合体牵头人名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）
联合体成员一名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）
联合体成员二名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）

联合体成员三名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）

……

                                                    年    月    日

四、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

            投标人：                  (盖单位公章)

                               年     月     日

五、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：             

单      位：                 部门：           职    务：             

身份证号码：                        

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）
                            法定代表人：                （盖章）

                            委托代理人：                （盖章或签字）

                                                     年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
六、拟分包企业情况

	分包人名称
	

	地      址
	

	法定代表人
	

	联系电话
	

	营业执照号码
	

	资质等级
	

	拟分包工程
	

	分 包 理 由
	


附：拟分包企业的营业执照和资质证书扫描件，并加盖拟分包企业和投标人的单位公章。
     投标人：                  (盖单位公章)

拟分包企业：               (盖单位公章)

注：1、每个拟分包企业均应分别填写本表。

2、拟分包工程仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

3、选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。

七、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


            投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
八、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
九、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

十、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件加盖投标人单位公章。

    2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

十一、“类似工程业绩”情况表（如有时）

	项目编号
	项目名称
	建设地点
	合同信息
	竣工验收信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	合同金额（万元）
	施工合同标注项目负责人
	竣工备案编号
	竣工验收证明材料标注项目负责人
	实际造价（万元）
	实际面积（平方米）
	其他工程特征指标
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1、招标文件有要求提供“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第3章“评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。

2、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息，且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。

3、上表中的项目编号、竣工备案编号为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号。

十二、投标保证金有关单据扫描件

十三、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

二、商务文件

一、封面（商务文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
二、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
三、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	工程缺陷责任期为自竣工验收合格之日起两年计算，单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。其他具体内容详见招标文件专用合同条款第15.2约定的内容；
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：银行转账或电汇或银行保函或担保保函或保证保险的方式提交；履约担保金额为签约合同价的10％。
履约保证金的提交时间：中标人应在收到中标通知书后15天内签订合同之前向发包人提交。

履约担保期限：至工程竣工验收合格且交付使用，施工资料归档之日止。
履约保函的退还：①以转账或电汇方式转账的，担保期限满后30日内一次性无息退还；②以银行保函或担保保函或保证保险提交的，担保期限满后30日内，发包人退还其银行保函或担保保函或保证保险。
	

	3
	分包
	3.5
	3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本项目禁止违法分包，主体工程和关键工作严禁分包。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：非主体、非关键工程等分包须经招标人书面同意并须符合相关规定。根据分包的实际需要，在签订分包协议（合同）时，允许签订三方协议（合同），分包的款项允许由发包人直接支付。其他详见专用合同条款约定。
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	逾期竣工违约金的计算方法：因承包人原因造成工期延误，每逾期完工一日，发包人有权要求承包人支付违约金 5 万元/天，同时承包人应承担工期延误的违约责任，并赔偿因此给发包人造成的损失。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	逾期竣工违约金的最高限额:最高不超过签约合同价格的 20%    。
	

	6
	预付款额度
	12.2
	预付款额度：为签约合同价的10％（不含暂列金、暂估价、甲供材料费等）
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3
	余3%施工图合同价（不含暂列金、暂估价、甲供材料费等）
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
（一）承包人提供的主要材料和设备清单
承包人提供的主要材料和设备清单

工程名称：                        标段：                          第   页 共   页

（投标阶段）

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价（元）
	投标单价

（元）
	风险承包

幅度(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。

（二）投标承诺书

投标承诺书

致                （招标人名称） ：

本人       (姓名)系               (投标人)的法定代表人,参加       (项目名称) 投标，现郑重承诺如下:

一、我方保证在             (项目名称)在投标及施工期间本单位无转包、分包行为；

二、我方和拟派项目施工部人员不存在因违法违规被有关行政监督部门取消（或限制）本招标项目的投标。

三、本次投标文件中提供的相关资料（包括但不限于业绩资料）、填报的信息及相关承诺均为真实有效的，贵单位（招标人）有权对我方递交的投标文件内容进行核查，如发现有弄虚作假并经查实后，贵单位有权取消我方的投标资格或中标候选人资格或中标资格，并没收我方投标保证金、赔偿因此遭受的损失，并且承担相应的法律责任。

四、同时我方保证，未存在下列情形：

（1）投标截止时，属于福建省住房和城乡建设厅公布的建筑市场主体“黑名单”的单位。

（2）投标截止时，仍处于被福建省住房和城乡建设厅列入“质量安全黑名单”管控有效期内，且未移出“黑名单”的；

（3）投标截止时，拟派的项目负责人仍处于被福建省住房和城乡建设厅列入“质量安全黑名单”管控有效期内，且未移出“黑名单”的；

（4）属于《福建省发展和改革委员会福建省重点项目建设领导小组办公室关于2017年度省重点项目参建单位业绩信誉评价情况的通报》业绩信誉被评价等级为D的单位；或属于《2018年度省重点项目参建单位业绩信誉评价情况的通报》（以福建省发展和改革委员会福建省重点项目建设领导小组办公室发布为准）业绩信誉被评价等级为C或D的单位。

五、一旦我方中标，拟派本项目施工部全体人员将按规定到位，并保证施工现场人员数量满足工程实际需要。

六、一旦我方中标，投入的仪器设备最低配备表中所配备的施工仪器设备按施工进度及时进场，并满足施工的需要。

七、一旦我方中标，选用的建机一体化企业须满足闽建筑〔2012〕35号、闽建筑〔2013〕12号、闽建建〔2015〕5号、闽建办建〔2019〕9号的相关规定。若使用自有建筑起重机械应满足闽建建〔2015〕5号及其他相关规定。

特此承诺！ 

 

投标人： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： (签字或盖个人章)

年 月 日
三、技术文件

一、技术文件

说　　明

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.3款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。

2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。

目录

1. 实施难点1：车站施工方案及工艺安排的难点，针对以上难点的对策；

2. 实施难点2：区间施工的难点，针对以上难点的对策；

3. 实施难点3：质量控制的难点，针对以上难点的对策；

4. 实施难点4：工期保障及进度的难点，针对以上难点的对策；

5. 实施难点5：劳动力、材料配置计划及保障的难点，针对以上难点的对策；

6. 实施难点6：施工机具配备的难点，针对以上难点的对策；

7. 实施难点7：安全文明施工、环境保护、交通组织、标准化建设的难点，针对以上难点的对策；

8. 实施难点8：风险管理的难点，针对以上难点的对策；

9. 应用BIM技术的相关措施

注：1.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。

2.技术文件页数原则上不超过100页。

3.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。
通用本补正数据表
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1
	第3章

评标办法和标准

第1节评标办法和标准数据表3.5/8.3 2.（1）

	（1）投标人的“类似工程业绩”(如有)加分（2分）：投标人的 “类似工程业绩”满足本表第7项投标人的“类似工程业绩”要求的，具有二项及以上的，加2分; 根据闽建筑函〔2018〕64号的规定，闽建筑〔2017〕39号中“采用综合评估法的，类似业绩对应的相关专业序列的福建省建筑业龙头企业，无需提供企业的类似业绩证明材料，企业的类似业绩作为资格条件的，直接认定为满足该要求；作为加分条件的，该项得分认定为满分”的规定，不适用于本招标项目。本招标文件中涉及到龙头企业业绩的均不适用。对应“类似工程业绩”工程类别的相关专业序列的福建省建筑业龙头企业，无需提供企业的类似业绩证明材料，直接认定为满足该要求，可进行加分。
	（1）投标人的“类似工程业绩”(如有)加分（2分）：投标人的 “类似工程业绩”满足本表第7项投标人的“类似工程业绩”要求的，具有二项及以上的，加2分; 根据闽建筑函〔2018〕64号的规定，闽建筑〔2017〕39号中“采用综合评估法的，类似业绩对应的相关专业序列的福建省建筑业龙头企业，无需提供企业的类似业绩证明材料，企业的类似业绩作为资格条件的，直接认定为满足该要求；作为加分条件的，该项得分认定为满分”的规定，不适用于本招标项目。本招标文件中涉及到龙头企业业绩的均不适用。

	2
	第3章

评标办法和标准

第1节评标办法和标准数据表

4.1.9

5、
	对应“类似工程业绩”工程类别的相关专业序列的福建省建筑业龙头企业，无需提供企业的类似业绩证明材料，直接认定为满足该要求。
	原文删除

	3
	第3章

评标办法和标准

综合评估法

4.资格文件评审办法和标准4.1.5
	4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》
	4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第13项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》

	4
	第3章

评标办法和标准

综合评估法第9.2条款
	9.2评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定汇总各投标人的“技术文件得分（如有）+投标报价得分+信用评标分（如有）+其他因素得分（如有）”之和，作为各投标人的最终得分。

按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终得分最高的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的信用评标分（如有）高低、投标报价由低到高、技术文件得分（如有）高低、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序。若上述五项均相同时，则由招标人随机抽取。


	9.2评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定汇总各投标人的“技术文件得分（如有）+投标报价得分+信用评标分（如有）+其他因素得分（如有）”之和，作为各投标人的最终得分。

按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终得分最高的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的信用评标分（如有）高低、投标报价由低到高、技术文件得分（如有）高低、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序。若上述五项均相同时，则由招标人随机抽取。

   首先，投标人按签到的顺序现场抽取各自投标编号，招标人在号码池中放入进入随机抽取中标候选人的投标人相对应的投标编号，然后，招标人公开随机抽取其中一个号码，第一个号码对应的投标人为中标候选人。

注：投标人代表应参加中标候选人的抽取过程（自接到抽取电话通知后十五分钟内到达开标地点），投标人代表未参加中标候选人的抽取过程，视为默认招标人的抽取结果，事后不得对此结果提出异议。


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
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