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招标文件
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第一卷
第一章 招标公告
南靖云谷雅舍酒店项目工程总承包（EPC）招标公告
1. 招标条件
本招标项目南靖云谷雅舍酒店改造建设项目工程总承包（EPC）（项目名称）已由南靖县发展和改革局以闽发改备[2020]E090007号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为漳州市百睿旅游发展有限公司，建设资金由业主多渠道筹集 （资金来源），招标人为漳州市百睿旅游发展有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计、采购、施工总承包进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1建设地点：福建省漳州市南靖县            
2.2建设规模：本项目总用地面积12033平方米（含562新改建县道以南，东、北挡土墙以内的景观用地），原总建筑面积19500平方米，改造后建筑面积20500平方米左右。主要建设内容包含不限于1、酒店主体工程外立面改造、门窗工程、外墙工程、屋面防水工程、结构加固工程、改扩建工程、主体建筑配电房、消防水池及泵房、电气、电梯、给排水、纯净水工程、暖通空调、消防等安装工程；2、酒店室内精装修工程、精装修二装水电工程、智能化工程等；3、室外管线管网工程、园林景观工程、酒店配套道路工程、配套停车场工程等。
2.3计划工期：360天
2.3.1设计服务周期：领取中标通知书后，15日历天内完成方案优化设计，提交报批；取得报批通过后15日历天内完成初步设计及概算送审稿；取得初步设计及概算的批复后30日历天内提交满足项目需要的正式施工图；
2.3.2施工工期要求：具备开工条件，监理下达开工令后300日历天（不含设计服务周期）内完成全部工程施工并通过竣工验收；2020年5月1日前工程外墙装修及配套附属全部完成。
2.4招标范围和内容
主要建设内容：1、建筑工程包含但不限于外立面改造、屋面防水工程、结构加固、室内墙体砌筑、门窗工程、扩建工程、消防工程、电梯安装工程、电气工程、给排水及污水工程、纯净水工程、暖通及空调工程、智能化工程、消防泵房、消防水池、高低压配电房、柴油发电机设备房、消控室等；2、室外市政园林工程包含但不限于景观道路、室外管线及管网、化粪池、室外电气及给排水、室外安防监控、室外背景音乐、园林景观绿化、路灯、自动灌溉系统以及项目用地红线范围内包含的室外工程；3、室内精装修工程包含但不限于大堂、餐厅、大堂吧、商场、茶室、包厢、会议室、公卫、公共走廊、电梯门厅、客房、套房、员工餐厅、员工厨房、酒店配套办公和后勤用房等。
本项目设计、采购、施工，具体内容如下：
（1）设计范围：包含以上建设内容各专业的方案设计、初步设计及概算、施工图设计、后续服务、各专项工程的深化设计服务、根据项目实际需要情况与项目相关的一切设计内容等。建筑专业及结构加固方案及施工图应通过技术审查规范要求。（设计范围具体详见招标人提供的设计任务书）
（2）施工范围：1、建筑工程包含但不限于外立面改造、屋面防水工程、结构加固、室内墙体砌筑、门窗工程、扩建工程、消防工程、电梯安装工程、电气工程、给排水及污水工程、纯净水工程、暖通及空调工程、智能化工程、消防泵房、消防水池、高低压配电房、柴油发电机设备房、消控室等；2、室外市政园林工程包含但不限于景观道路、室外管线及管网、化粪池、室外电气及给排水、室外安防监控、室外背景音乐、园林景观绿化、路灯、自动灌溉系统以及项目用地红线范围内包含的室外工程；3、室内精装修工程包含但不限于大堂、餐厅、大堂吧、商场、茶室、包厢、会议室、公卫、公共走廊、电梯门厅、客房、套房、员工餐厅、员工厨房、酒店配套办公和后勤用房等。
（3）采购范围：包含但不限于软装陈设（包含装饰摆件、墙饰、窗帘、地毯、装饰灯具等）等。（酒店移动家具、墙饰挂画、电器设备、厨房设备、餐厅设备、酒店布草等由招标人自行采购）。
2.5质量标准
2.5.1设计质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，且通过施工图审查机构等有关部门的审查合格；
2.5.2施工质量标准：工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准，以及国家、行业相关标准、规范及相关法律法规要求等；
2.5.3采购要求质量标准：货物及设备符合国家、行业相关标准、规范及相关法律法规要求等。
3. 投标人资格要求
3.1投标人具有独立法人资格且具备有效的企业法人营业执照；
3.2投标人应同时具备以下资格条件：
①建设行政主管部门颁发合格有效的工程设计综合甲级资质或建筑行业乙级及以上（含乙级）设计资质或建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上（含乙级）设计资质；
②建设行政主管部门颁发合格有效的建筑工程施工总承包二级及以上（含二级）资质并持有合格有效的《施工企业安全生产许可证》；
3.3项目主要负责人资格要求:
①投标人拟派担任本项目的项目总负责人须具备建设行政主管部门核发合格有效的一级注册建筑师执业证书或建筑工程一级注册建造师执业证书，且应是独立投标人或联合体牵头人本单位正式在岗职工。项目总负责人可兼任设计负责人或施工负责人，不允许其他岗位人员兼任项目总负责人；
②投标人拟派担任本项目的设计负责人需具备建设行政主管部门核发的合格有效的一级国家注册建筑师执业证书，应是独立投标人或联合体成员中承担设计任务单位正式在岗职工；
③投标人拟派出担任本项目的施工负责人需具备建设行政主管部门核发的合格有效的建筑工程一级注册建造师执业证书，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证，且应是独立投标人或联合体成员中承担施工任务单位正式在岗职工；
3.4投标人其他主要设计人员及施工人员要求、以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件；
3.5 本次招标接受联合体投标，允许由具有以上资质单位组成联合体参加投标，联合体成员不超过两个；自愿组成联合体的应由具有本招标项目相适应的施工方或设计单位为联合体牵头人，且各方均应具备其所承担本招标项目工作内容的相应资质条件；联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体，参投同一个项目。投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任。合同签订后，联合体成员不得变更。施工单位或设计单位可以作为独立投标人单独投标，但应指定施工或设计分包单位，并提供相关合作授权资料及资质文件。
3.6其他要求：①施工企业应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息；②根据闽建[2016]5号及闽建建[2019]6号等文件相关规定，被列入黑名单施工企业在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标；③根据福建省住房和城乡建设厅办公室《闽建办设[2015]1号》（关于启用省外入闽勘察设计单位信息登记系统的通知）文件规定，在闽开展设计业务的省外设计单位应当在签订设计合同之日起10日内，登录福建省建筑市场综合监管信息平台，通过企业数字证书登录系统，登记本单位相关信息，并对登记信息的真实性负责；④未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；⑤未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）或各级信用信息共享平台中被列入失信被执行人名单；⑥财务状况要求：投标人近三年（2016年、2017年、2018年）具有良好的财务状况，无亏损（需附上经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，至少包含资金负债表、现金流量表、利润表）。投标人的成立时间少于招标文件规定年份的，应提供成立以来的财务状况表,并提供在法定媒介发布招标公告之日后由投标人基本开户行开具的银行授信（资信证明）；⑦信誉要求：投标人没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内没有被建设行政主管部门通报或处分的；⑧投标人及其拟派本项目总负责人近10年内无行贿犯罪记录（需提供无行贿犯罪记录的承诺）。
4. 招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于2020年1月20日至2020年1月24日通过漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）采取无记名方式下载电子招标文件等相关资料，招标人不另行出售纸质招标文件。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。              
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为北京时间 2020 年2月19 日8时30分，通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。
备用电子投标文件等资料递交的截止时间：北京时间 2020 年2月19日8时30分，提交地点为：南靖县公共资源交易中心（地址：漳州市南靖县山城镇江滨路 21 号行政服务中心六楼）。
5.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
6. 评标办法
本招标项目采用的评标办法:综合评估法。
7. 投标保证金的提交
7.1.投标保证金提交的时间：北京时间2020年2月 18 日17:00 时前 。
7.2.投标保证金提交的金额：人民币捌拾万元整（¥ 800000.00元）。
7.3.投标保证金提交的方式：（投标人若以联合体投标的，投标保证金应由联合体牵头人提交）
方式一：由企业基本账户汇达以下账户（以款项到达为准），现金缴纳或分支机构汇出均不予受理；
汇入银行投标保证金专用户：
开户银行：工商银行南靖支行
账户名称：南靖县公共资源交易中心
账    号：1409022119700081886（应在汇款凭证上注明“南靖云谷雅舍酒店改造建设项目工程总承包（EPC）投标保证金”）
方式二：年度投标保证金
投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。投标人须将投标保证金有关单据证明扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查申请书同时提交。
方式三:银行保函或担保保函或投标保证保险。
8. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/）、上发布。
9. 联系方式
招 标 人：漳州市百睿旅游发展有限公司
地    址： 福建省漳州市南靖县书洋镇田中村 
邮    编： 363608   
联 系 人： 张进辉    
电    话： 0596-2577976   
招标代理机构：华睿诚项目管理有限公司
地址：漳州市龙文区明发商业广场2幢3梯2509室
邮    编：  363000  
联 系 人：  黄先生  
电    话：  0596-2161156  
传    真：  0596-2161156  
电子邮件：  hrc2161156@163.com  

招投标监督机构名称：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会、漳州市旅游投资集团有限公司、南靖县住房和城乡建设局、南靖县发展和改革局
地址：漳州市芗城区
联系电话：0596—2050162、0596-2608399、0596-7850358、0596-6033270
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  
名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	招 标 人：漳州市百睿旅游发展有限公司
地    址：福建省漳州市南靖县书洋镇田中村
邮    编：363608
联 系 人：张进辉
电    话：0596-2577976

	1.1.3
	招标代理
机构
	招标代理机构：华睿诚项目管理有限公司
地址：漳州市龙文区明发商业广场2幢3梯2509室
邮    编：363000
联 系 人：黄先生
电    话：0596-2161156
传    真：0596-2161156
电子邮件：hrc2161156@163.com

	1.1.4
	项目名称
	南靖云谷雅舍酒店改造建设项目工程总承包（EPC）

	1.1.5
	建设地点
	福建省漳州市南靖县

	1.2.1
	资金来源及比例
	业主多渠道筹集

	1.2.2
	资金落实
情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围和内容
	主要建设内容：1、建筑工程包含但不限于外立面改造、屋面防水工程、结构加固、室内墙体砌筑、门窗工程、扩建工程、消防工程、电梯安装工程、电气工程、给排水及污水工程、暖通及空调工程、智能化工程、消防泵房、消防水池、高低压配电房、柴油发电机设备房、消控室等；2、室外市政园林工程包含但不限于景观道路、室外管线及管网、化粪池、室外电气及给排水、室外安防监控、园林景观绿化、路灯、自动灌溉系统以及项目用地红线范围内包含的室外工程；3、室内精装修工程包含但不限于大堂、餐厅、包厢、会议室、公卫、公共走廊、电梯门厅、客房、套房、员工餐厅、员工厨房、酒店配套办公等。
本项目设计、采购、施工，具体内容如下：
（1）设计范围：包含以上建设内容各专业的方案设计、初步设计及概算、施工图设计、后续服务、各专项工程的深化设计服务、根据项目实际需要情况与项目相关的一切设计内容等。建筑专业及结构加固方案及施工图应通过技术审查规范要求。（设计范围具体详见招标人提供的设计任务书）
（2）施工范围：1、建筑工程包含但不限于外立面改造、屋面防水工程、结构加固、室内墙体砌筑、门窗工程、扩建工程、消防工程、电梯安装工程、电气工程、给排水及污水工程、暖通及空调工程、智能化工程、消防泵房、消防水池、高低压配电房、柴油发电机设备房、消控室等；2、室外市政园林工程包含但不限于景观道路、室外管线及管网、化粪池、室外电气及给排水、室外安防监控、园林景观绿化、路灯、自动灌溉系统以及项目用地红线范围内包含的室外工程；3、室内精装修工程包含但不限于大堂、餐厅、包厢、会议室、公卫、公共走廊、电梯门厅、客房、套房、员工餐厅、员工厨房、酒店配套办公等。
（3）采购范围：包含但不限于软装陈设（包含装饰摆件、墙饰、窗帘、地毯、装饰灯具等）等。（酒店移动家具、墙饰挂画、电器设备、厨房设备、餐厅设备、酒店布草等由招标人自行采购）。

	1.3.2
	计划工期
	1.设计服务周期：领取中标通知书后，15日历天内完成方案优化设计，提交报批；取得报批通过后15日历天内完成初步设计及概算送审稿；取得初步设计及概算的批复后30日历天内提交满足项目需要的正式施工图；

2.施工工期要求：具备开工条件，监理下达开工令后300日历天（不含设计服务周期）内完成全部工程施工并通过竣工验收；2020年5月1日前工程外墙装修及配套附属全部完成。

	1.3.3
	质量标准
	1.设计质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，且通过施工图审查机构等有关部门的审查合格；
2.施工质量标准：工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准，以及国家、行业相关标准、规范及相关法律法规要求等；
3.采购要求质量标准：货物及设备符合国家、行业相关标准、规范及相关法律法规要求等。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉

	1、投标人具有独立法人资格且具备有效的企业法人营业执照；
2、投标人应同时具备以下资格条件之一：
①建设行政主管部门颁发合格有效的工程设计综合甲级资质或建筑行业乙级及以上（含乙级）设计资质或建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上（含乙级）设计资质；
②建设行政主管部门颁发合格有效的建筑工程施工总承包二级及以上（含二级）资质并持有合格有效的《施工企业安全生产许可证》；
3、项目主要负责人资格要求:
①投标人拟派担任本项目的项目总负责人须具备建设行政主管部门核发合格有效的一级注册建筑师执业证书或建筑工程一级注册建造师执业证书，且应是独立投标人或联合体牵头人本单位正式在岗职工。项目总负责人可兼任设计负责人或施工负责人，不允许其他岗位人员兼任项目总负责人；
②投标人拟派担任本项目的设计负责人需具备建设行政主管部门核发的合格有效的一级国家注册建筑师执业证书，应是独立投标人或联合体成员中承担设计任务单位正式在岗职工；
③投标人拟派出担任本项目的施工负责人需具备建设行政主管部门核发的合格有效的建筑工程一级注册建造师执业证书，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证，且应是独立投标人或联合体成员中承担施工任务单位正式在岗职工；
4.项目管理机构及其他人员：
（1）其他主要设计人员：
①建筑专业负责人：  1人  资格：一级注册建筑师；
②结构专业负责人：  1人  资格：一级注册结构师；
③给排水专业负责人：1人  资格：工程师及以上职称，给排水专业；
④电气专业负责人：  1人  资格：工程师及以上职称，电气相关专业；
⑤暖通专业负责人：  1人  资格：工程师及以上职称，暖通专业；
⑥室内设计负责人：  1人 资格：工程师及以上职称，建筑工程或室内设计或装饰装修专业；
⑦注册造价师：1人，具有国家注册造价工程师资格证书，可外聘。
注：①拟派的设计负责人及其他设计人员必须为独立投标人或联合体成员中承担设计任务单位正式在岗职工。所谓本单位正式在岗职工，是指具有社保缴费证明【必须附上社保管理部门出具的缴交社保费（自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上）的带有二维码标识的社保缴费证明；若投标人为高等院校所属设计单位，其社保由上级院校缴交的，则须提交上级院校证明原件；若投标人单位为无法出具社保证明的事业编制的，则应提交由该事业单位主管部门近一年内（自投标截止日期前一年内）出具的证明复印件加盖投标人单位公章（说明原因，提供相关主管部门名称、联系人及联系固定办公电话）或国家建设行政主管部门核发的执业资格证书证明（如上述人员所提交的加盖注册章的执业资格证书的章号与投标人单位资质证书号一致或执业资格证书所署的单位名称与投标人名称一致的，则可以不提交社保费证明）】。
②其他主要设计人员若只需提供职称证书的，职称证书上未体现投标人单位名称的，则以社保缴费证明【必须附上社保管理部门出具的缴交社保费（自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上）的带有二维码标识的社保缴费证明为准；专业以职称证书或毕业证书上的专业为准；
    提供注册证书的以注册证书上的专业、单位为准；
（2）项目技术负责人及其他人员要求：
①项目技术负责人：1人，建筑工程类中级及以上专业技术职称；
注：施工负责人应附上注册证书、安全生产考核合格证书B证、身份证以及能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料原件扫描件，所在单位以注册证书所署为准。项目技术负责人应附上职称证书、毕业证书以及能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料原件扫描件。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人应是独立投标人或联合体成员中承担施工任务单位的本单位正式在岗职工，以建设主管部门颁发的注册执业证书或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上的社保缴费证明所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
②其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。
③投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：
工程开工后，除不可抗力外，投标人变更项目部施工管理人员中的施工负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。
注：投标人拟派出本项目的人员均需为本企业或联合体各方相对应企业的在岗人员。
6.其他要求：
①应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息；
②根据闽建[2016]5号及闽建建[2019]6号等文件相关规定，被列入黑名单施工企业在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标；
③独立投标人或联合体设计方如为省外设计单位，根据福建省住房和城乡建设厅办公室《闽建办设[2015]1号》（关于启用省外入闽勘察设计单位信息登记系统的通知）文件规定，在闽开展设计业务的省外设计单位应当在签订设计合同之日起10日内，登录福建省建筑市场综合监管信息平台，通过企业数字证书登录系统，登记本单位相关信息，并对登记信息的真实性负责。
④未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业，提供网站截图；
⑤未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）或各级信用信息共享平台中被列入失信被执行人名单，网站截图；
⑥财务状况要求：投标人近三年（2016年、2017年、2018年）具有良好的财务状况，无亏损（需附上经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，至少包含资金负债表、现金流量表、利润表）。投标人的成立时间少于招标文件规定年份的，应提供成立以来的财务状况表,并提供在法定媒介发布招标公告之日后由投标人基本开户行开具的银行授信（资信证明）；
⑦信誉要求：投标人没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内没有被建设行政主管部门通报或处分的；
⑧投标人及其拟派本项目总负责人近10年内无行贿犯罪记录（需提供无行贿犯罪记录的承诺）。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	√接受，应满足下列要求：本次招标 接受联合体投标，允许由具有以上资质单位组成联合体参加投标，联合体成员不超过两个；自愿组成联合体的应由具有本招标项目相适应的施工方为联合体牵头人，且各方均应具备其所承担本招标项目工作内容的相应资质条件；联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体参投本项目。联合体投标应签署联合体协议书（应随投标文件一起递交）和一份授权书（证明被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令，负责整个合同的全面实施，包括只有牵头人可以支付费用等）；投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任。联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体，参投同一个项目。合同签订后，联合体成员不得变更。

施工单位或设计单位可以作为独立投标人单独投标，但应指定施工或设计分包单位，并提供相关合作授权资料及资质文件。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	投标人应承担现场踏勘、投标文件编制与递交过程所涉及的一切费用。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任。
√不补偿, 本项目开标后招标人有权免费使用未中标人的投标文件全部或者部分设计成果。
招标代理服务费参照计价格[2002]1980号规定标准的 50 %计取。

本工程的建设工程交易服务费按《闽价通告[2018]9号》标准计取，由中标单位和招标人支付。

	1.9.1
	踏勘
	√不组织；

	1.10.1
	投标预备会
	√不召开；

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	不适用（本项适用于召开投标预备会的项目）

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	不适用（本项适用于召开投标预备会的项目）

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	不允许违法分包

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	√允许。本工程不允许转包，承包人不得将主体工程、关键性工程分包给其它单位，否则，发包人有权责令其出场，并有权单方面解除合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并没收履约担保金。发包人同意承包人进行分包的工程部分或工作为：（1）承包人若确无相应消防、燃气、变配电工程等专项设计资质、施工专业资质的，经发包人同意，由承包人负责将该专项工程委托给具备相应专项资质的单位；（2）劳务部分允许分包；（3）所有分包单位均应经发包人、监理人审核书面同意确认，承包人方可将分包工程分包给分包单位。发包人不再支付任何费用给被委托的单位。

	1.12
	偏离
	√不允许；

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	除本投标须知总则第2.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间、符合法定时间发出的答疑、澄清、修改或补充内容，均是招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标人提出问题的截止时间为 2020 年2 月 3日12时 00分。
投标人提出问题的提交方式为无记名方式
投标人提出问题的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交:投标人应通过该项目发布招标公告的媒介（网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心）进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式（包括信函、电报、传真或电子邮箱：hrc2161156@163.com等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交给招标人或招标代理机构。
注：无论投标人以何种形式提交需澄清的问题，都需与招标人或招标代理机构电话确认。

	2.2.2
	投标截止时间
	投标截止时间： 2020 年2月19日 8 时30分。（北京时间）。
投标人应在截止时间前 30 分钟开始进行现场签到。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	投标人要求澄清招标文件的截止时间为 2020 年2 月3 日17时   00分。投标人要求澄清招标文件的材料提交方式为b（a、b） ：
a记名方式，适用于采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目。
b 无记名方式，适用于采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目。投标人应通过该项目发布招标公告的媒介（网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心）进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式（包括信函、电报、传真:0596-2161156或电子邮箱：hrc2161156@163.com等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交给招标人或招标代理机构。
投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他澄清或修改或补充变更或答疑等通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责；

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	无需进行确认。投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他澄清或修改或补充变更或答疑等通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责；

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	/

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	本项目设计费、建安费、采购费用分别报价:
1、设计费报价为: 设计费按237.23万元包干计取不再调整。投标人必须无条件响应此报价要求，否则视为不响应招标文件实质性条款作废标处理。本项目设计费采用固定总价加风险包干，此费用包含与本项目设计相关的一切费用及所有税费（包括但不限于勘察、审图、检测、加固设计等费用）。设计费不随国家政策、法规、标准、市场因素的变化及项目规模调整而进行调整。
2、建安费报价：投标人建安费的投标下浮率为K,投标人的报价均以投标下浮率形式报价，K报价区间为6.00%～9.00%（含6.00%，不含9.00%），所报的下浮率K最多保留小数点后两位。投标人建安费的投标下浮率K不在报价区间的作否决投标处理。
签订合同时，暂定建安费= 7150 万元*（1-中标下浮率K），该暂定建安费仅作为签订合同时的合同暂定价款。

建安费最高投标限价按 7150 万元（不含预备费、设计费）。
3、采购费用报价（暂估）：投标人投标报价时采购费用统一按1500 万元报价，采购费用包含但不限于软装陈设（包含装饰摆件、墙饰、窗帘、地毯、装饰灯具等）等。（酒店移动家具、墙饰挂画、电器设备、厨房设备、餐厅设备、酒店布草等由招标人自行采购）

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	本项目合同价格形式：采用固定总价加风险包干合同形式。投标人报价是投标人完成本招标文件所述和合同条款上所列招标项目范围的设计、采购、施工所产生的一切费用。合同价款暂由设计费、建安费、采购费用组成。
（1）设计费
1）设计费的中标价在合同实施期间均不予调整。投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程设计的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的发包内容。
2）设计费对应的工作内容包含但不仅限于：①各阶段工程设计（含各专项设计）、设计变更以及后续服务（驻现场配合及所引起）等费用。②方案设计、施工图设计、分期设计、消防、电梯、暖通等专项设计、提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、按施工合同段需要提供工程数量说明、个别用地征拆延误以及多次大范围修改设计等因素所造成或产生的费用。③专家评审费、为本项目建设所必需的专题研究费等。④因赶工产生的所有费用等。⑤为完成本招标文件规定的其他义务以及投标人认为有必要计入的其它费用。
（2）建安费
建安工程费用合同价=（招标人委托的第三方机构审核的建安工程预算审核价-不可竞争部分造价（含暂列金））*（1-中标下浮率K）+不可竞争部分造价（含暂列金）。本项目采用固定总价加风险包干合同形式，建安费投标报价应由完成该工程项目的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备购置费、税金、政策性文件规定费用等所有费用组成，包括但不限于完成工程采取特殊施工措施所需的费用、施工场地整理夯实回填、设备进退场费、安拆费、设备场地内转移费、施工场地的排降水费用、孤石爆破、临时用水、用电、清运费用及各种损耗、处理扰民、疏导交通等一切费用。
（3）采购部分的费用
采购部分的费用包含但不限于软装陈设（包含装饰摆件、墙饰、窗帘、地毯、装饰灯具等）等。（酒店移动家具、墙饰挂画、电器设备、厨房设备、餐厅设备、酒店布草等由招标人自行采购）
投标人中标后以暂估价形式包括在总承包服务范围内的货物或服务，达到属于依法必须进行招标的范围和标准的，应当依法进行招标；

	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止之日算起120日历天

	3.4.1
	投标保证金
	1.投标保证金提交的时间：北京时间2020年2月 18日 17:00时前。
2.投标保证金提交的金额：人民币捌拾万元整（¥800000元）。
3.投标保证金提交的方式：（投标人若以联合体投标的，投标保证金应由联合体牵头人提交）
方式一：由企业基本账户汇达以下账户（以款项到达为准），现金缴纳或分支机构汇出均不予受理；
汇入银行投标保证金专用户：
开户银行：工商银行南靖支行
账户名称：南靖县公共资源交易中心
账    号：1409022119700081886
（应在汇款凭证上注明“南靖云谷雅舍酒店改造建设项目工程总承包（EPC）投标保证金”）
方式二：年度投标保证金
投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”。投标人须将投标保证金有关单据证明扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查申请书同时提交。
方式三:银行保函或担保保函或投标保证保险
①银行保函形式：银行保函应由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标信用银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标信用保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其有效。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
②工程担保公司出具的担保保函形式：由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
    4、投标保证金证明材料提交形式：①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应当由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）于开标现场将投标保函原件单独提交给招标人，招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	3.5.2
	近年财务状况
	投标人近三年（2016年、2017年、2018年）具有良好的财务状况，无亏损（需附上经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，至少包含资金负债表、现金流量表、利润表）。投标人的成立时间少于招标文件规定年份的，应提供成立以来的财务状况表,并提供在法定媒介发布招标公告之日后由投标人基本开户行开具的银行授信（资信证明）

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	1 设计业绩的应附上通知书、合同书、施工图审查合格书或初设的批复文件等证明材料中的任一项，否则，其工程业绩不计；
②施工业绩的应附上合同书或通知书等证明材料且在福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台或住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台可以查询得到的，否则，其工程业绩不计。
③工程总承包（EPC）项目应附上合同书、通知书等证明材料，否则，其工程业绩不计；

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	/

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	√不允许；

	3.7.3
	签字或盖章要求
	所有投标文件制作工具中（除了授权委托书）所涉及到盖投标人单位公章，只需盖单位电子章即可；所涉及到法定代表人或其委托代理人签字或盖章，只需盖法人电子章即可。授权委托书须为有法定代表人签字或盖章和委托代理人签字并加盖公章的原件扫描件。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	1.电子投标文件：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中密封并加盖公司公章，于开标前带至开标现场递交。
2 .中标单位需另提供 5 份与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人单位公章和一份投标文件扫描光盘及word电子文档 1 份。

	3.7.5
	装订要求
	投标文件的包封密封和标识规定要求的方式为：
含资格审查文件、商务文件和技术文件等内容并由福建CA数字证书加密工程的.ZZTF格式电子投标文件上传到会员系统中；.nZZTF格式的备用电子投标文件刻录到光盘或者存在到U盘中密封在一个封套中，投标人应将投标文件备用光盘放入投标文件封袋中，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章，并于投标截止时间前递交。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	不适用。
本项目采用电子招投标。招标人不接受书面投标文件，在投标截止时间前通过漳州市工程项目交易中心电子招投标系统网上提交一份.zzTF格式的加密投标文件；开标前，应到现场签到同时携带一份电子版投标文件（包含1份投标文件全部内容的.nzzTF格式的非加密投标文件，如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章）备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	提交地点为：南靖县公共资源交易中心（地址：漳州市南靖县山城镇江滨路 21 号行政服务中心六楼）。
收件人：华睿诚项目管理有限公司
投标文件提交的截止时间（投标截止时间）：
北京时间2020年2月19日08时30分前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。
投标人有下列行为之一的，投标无效：
   （1）投标人电子投标书为在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；
   （2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；
   （3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。
    网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。
    备用电子投标文件等资料递交的截止时间：2020年2月19日08时30分。招标人在截止时间前30分钟开始接收。
    开标时投标人应携带已经激活并审核通过的CA并递交法人授权委托书、投标保证金相关证明复印件加盖公章（原件备查）, 于截止时间前递交。
投标保证金退还所需的材料：投标单位应自行到南靖县公共资源交易中心网查询退还投标保证金所需的材料。


	4.2.3
	是否退还投标文件
	√否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：南靖县公共资源交易中心（地址：漳州市南靖县山城镇江滨路 21 号行政服务中心六楼）。
公布内容:《投标函》中的投标人名称、投标报价、质量、工期等。
注:招标人要求投标人的《资格审查文件》与《商务文件》同时提交的，开标时仅公布《商务文件》有关内容。

	5.2
	开标程序
	开标程序：
（l）主持人公布投标截止时间前递交投标文件情况；
（2）主持人介绍参加开标会等有关单位及人员；
（3）主持人宣布投标文件解密，解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》，向所有投标人公布投标人名称、项目总负责人姓名及其建造师执业证书注册号、投标保证金金额、投标报价、质量目标、工期、投标人代表号、投标文件解密情况等。
（4）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（5）开标结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	1.评标委员会构成： 5 人；其中：招标人代表 1 人；
2.评标专家确定方式：从福建省综合性评标专家库中随机抽取产生；

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	√否，推荐的中标候选人数：1人

	7.2
	中标候选人公示媒介
	同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）漳州工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/）上发布。

	7.4.1
	履约担保
	履约担保金额：中标合同价的 10％
履约担保形式：履约担保金在中标通知书发出之日起7日历天内且在签订施工合同前以现金（电汇或银行转账）、银行保函、工程担保、担保公司保函、建设工程保证保险等方式提供，中标人可任选一种方式提交。（银行保函、工程担保、担保公司保函、建设工程保证保险需具有连带责任的条款）若采用现金以外的方式，需确保担保有效期在工程竣工验收前有效。
现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定，工程担保及建设工程保证保险方式须满足闽建筑[2015]29号文的规定。以银行保函递交的，应由承包人账户所在银行出具，所需费用由承包人承担；采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由承包人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，且保险公司应通过省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开，所需费用由承包人承担。
履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包单位承担一切后果。
履约担保期限：合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
履约担保的退还期限: 履约担保待工程竣工验收合格后20个工作日内一次性退还（不计利息）。若采用保函的，承包人完成合同约定的设计任务以及施工任务，通过竣工验收合格后，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。
其他要求：联合体投标的，应以联合体牵头人名义提交。

	7.5
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7日历天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜； 

	8.5
	监管部门
	漳州市人民政府国有资产监督管理委员会、漳州市旅游投资集团有限公司、南靖县住房和城乡建设局、南靖县发展和改革局

	
	需要补充的其他内容

	9
	限额设计

原则
	应当执行限额设计，加强工程项目的总投资、设计内容标准及各个阶段造价的控制。
⑴项目严格实施限额设计，承包人在设计各环节中应合理有效控制工程建安投资，如初步设计概算价超过估算价，施工图预算价超过概算价，承包人应对其设计成果文件进行优化以降低建安工程造价，否则招标人将不予以支付设计费用。
⑵在工程施工期间非发包人原因引起的设计变更须报发包人批准方可实施，若因此导致工程量及相关费用的增加则不予调价。
⑶质量控制原则：保证竣工项目的各项施工成果与设计文件（包括变更文件）所规定的质量标准相一致。因承包人不按施工设计图纸和经监理人批准的施工方案施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等原因产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建的，其全部责任、费用以及赔偿均由承包人承担；
投标人依据投标设计任务书编制投标报价，中标价仅作为合同暂定价，在中标人完成初步设计和设计概算（政府投资项目不得超出可研批准的估算上浮允许范围）报建设单位按程序履行报批手续后，中标人进行施工图设计，建设单位组织编制预算、预算造价经招标人委托的第三方机构审核确定后作为合同价，并签订合同补充协议。经审核后的预算造价，作为施工期间进度款的支付及结算依据。施工期间发生变更的，应当按规定经建设单位及招标人委托的第三方机构或项目审批部门（如需）批准后列入结算，结算金额以有资质的第三方审核结果为准计取。
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	电子招标投标
	□否
☑是，具体要求：
电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子招标文件制作软件（福建版）。电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：

1、投标人应按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）及相应版本生成的.ZZTF格式电子投标文件。
2、电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处、法人签字（或盖章）处加盖投标人的企业电子公章及法人电子章。
3、电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：
（1）投标人使用非福建CA数字证书；
（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；
（3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书；
（4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。
电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。
4、投标文件制作
（1）所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章、法人签字（或盖章）部分，均需盖单位电子章及法人电子章。
（2）企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。
（3）投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。
（4）本招标项目采用网上电子招标，系统中技术文件的最大容量为50兆；各潜在投标人上传技术文件的图纸部分可能容量太大，需要压缩转换上传。
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	其他
	1、中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，或无正当理由不与招标人签订合同的，或在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的，或者拒不提交要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格并不予退还其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿。
2、投标保证金的退还：招标人确认中标人后20日历天内向未中标的投标人退还投标保证金（不计利息），招标人与中标人签订合同后20日历天内，向中标人退还投标保证金（不计利息）。
3、投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已被列为中标候选人的，取消其中标候选人资格。已中标的，依据有关法律法规规章的规定处理。
4、为了设计出最优的方案，最终方案设计可能采用博采众长的方式，招标人可能会引用未中标投标人的部分设计观念及构思。未中标投标人不得以知识产权为理由，向招标人提出额外索赔。
本次中标的方案设计的使用权为招标人所有，招标人为本项目的实施，可能会复制、印刷、展览及出版本次方案设计部分或全部图纸，招标人不必事先通知中标人或另外征得中标人同意。中标人不得以知识产权为理由，向招标人索取报酬或提出索赔。
5、中标人应当按照《福建省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》闽政办〔2016〕88 号、《关于EPC项目中农民工工资专用账户有关事项的意见》闽建筑函〔2019〕40号、《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》闽人社发【2018】8号、漳人社[2018]373号《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》全面落实工程建设领域工资保证金制度，根据文件要求的缴存标准及方式缴纳工程建设领域工资保证金；应当按照漳人设[2019]29号《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》执行；应当按照闽建筑[2016]34号《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》”要求对本项目的劳务工人实行实名制管理，足额发放农民工工资，若出现因承包人拖欠农民工工资导致农民工到政府有关部门上访或向招标人索要工资等情形，招标人有权向中标人收取每次10万元人民币承诺违约金；若由招标人或政府有关部门代为支付农民工工资的，招标人有权向中标人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费。
6、中标单位严格按照《福建省建设工程施工扬尘防治管理导则》（闽建建（2016）17号）文件、《关于强化建筑施工扬尘防治工作的通知》（闽建电[2017]21号）及漳州市住房和城乡建设局关于印发<漳州市工程质量安全提升行动实施方案>的通知》(漳建工〔2017〕95号)和《漳州市住房和城乡建设局  漳州市生态环境局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工〔2019〕25号）、《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建〔2017〕5号）、《关于应用远程视频监控加强工程质量安全监管的通知》(闽建建〔2018〕29号)、《关于应用远程视频监控进一步加强工程质量安全管控的通知》(闽建建〔2019〕3号)和市局《关于加强建筑施工工地扬尘在线监测设备及喷淋系统管理的通知》（漳建工〔2018〕145号）、漳州市住房和城乡建设局关于转发省住建厅《关于试行房建市政工程质量安全远程视频在线巡查的通知》的通知漳建工〔2019〕69号等文件要求，有最新文件规定的，按最新文件规定执行。在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。
7、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《福建省建筑市场管理条例》、《建筑工程方案设计招标投标管理办法》建法规〔2019〕3号、《建设工程勘察设计管理条例》2017年10月7日国务院令第687号《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订）、《建筑工程设计招标投标管理办法》、《电子招标投标办法》、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标若干规则（试行）》等有关规定执行。
8、在递交备用投标文件时，投标人应提交清晰可辨的投标保证金汇款凭证和法定代表人或委托代理人（委托代理人参加的，还应提供授权委托书原件）身份证复印件（加盖投标人公章）、开户许可证复印件（须加盖投标人单位公章）各一份。投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证）形式提交投标保证金的，需将投标保函原件（不需密封）单独提交给招标人。
本招标项目采用网上电子招标，系统中技术文件的最大容量为50兆。各潜在投标人上传技术文件的图纸部分可能容量太大，需要压缩转换上传。为了便于评审委员会对投标人的技术文件更细致的评审，要求各潜在投标人在投标截止时间前，应到场递交项目设计方案的PDF格式内容光盘（或U盘）和建筑设计方案动画演示视频格式光盘（光盘尺寸为直径12CM，须是电脑DVD光驱可读取的）各一份（用信封密封并在封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章。投标人应确保递交的光盘或U盘中的内容能够正常读取并打开，若因投标人原因导致内容无法读取或打开，造成的后果由投标人自行承担。）。否则，其全部投标文件将不予接收。


注:《投标人须知正文部分》与《投标人须知前附表》的要求不一致时，一律以《投标人须知前附表》的规定为准。
1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）项目经理的资格要求：应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；
（6）设计负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；
（7）施工负责人的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；
（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；
（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；
（10）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人； 
（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 
（6）被责令停业的； 
（7）被暂停或取消投标资格的； 
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。
1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。
1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
　　3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3）联合体协议书；
（4）投标保证金；
（5）价格清单；
（6）承包人建议书；
（7）承包人实施计划；
（8）资格审查资料；
（9）投标人须知前附表规定的其他资料。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。
3.5 资格审查资料
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3 “近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 
3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。
4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）设有标底的，公布标底； 
（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；
（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（10）开标结束。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。
7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
10. 电子招标投标
采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。
第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理 
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工机械设备
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	承包人建议
	符合第五章“发包人要求”的规定

	
	
	……
	……

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	投标报价：30分
承包人设计方案：50分
承包人实施方案：10分
资信业绩部分：10分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价
(1) 评标价的确定

评标价＝投标函文字大写的投标总报价

(2）评标基准价的确定

取全部有效投标人的投标函文字报价的算术平均值作为评标基准价；

（3）评标基准价计算原则

a. 未通过资格评审的投标人，其投标函文字报价不参与评标基准价的计算；

b. 投标函文字报价高于最高控制价的投标价，不参与评标基准价计算；

c. 评标委员会评标时计算评标基准价，评标基准价不随算术性修正而发生变化。

d.当经评审合格投标数量≤5时，直接计算所有有效报价的算术平均值；
e.当经评审合格投标数量＞5时，去掉一个最高报价、一个最低报价后的算术平均值；

	2.2.3
	投标报价的偏差率
	偏差率=100%×∣投标人评标价-评标基准价∣/评标基准价

	条款号
	评分标准
	评分标准

	2.2.4（1）
	投标报价（30分）
	投标报价评分标准
	（1）当投标人的评标价等于评标基准价时，投标人的价格得分为30分；

（2）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=30-偏差率×100×E1；

（3）如果投标人的评标<评标基准价，则评标价得分=30-偏差率×100×E2

其中：E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。E1应大于E2 。报价得分取小数点后两位，第三位四舍五入。本项目E1、E2取值分别为：E1=1.0 ，E2=0.5。

	2.2.4（2）
	承包人设计方案评分标准（50分）
	总平面布局
（5分）
	1、设计理念说明，总平面布置图，新建建筑部分与原建筑之间的联系衔接布局合理，合理设置酒店入口，提供总平面布置图和经济技术指标、消防分析图、交通分析图、酒店改造及扩建等相关分析图。
评分标准（5分）：优得4-5分，良2-3分，一般0-1分。

	
	
	建筑单体设计（20分）
	1、效果图表现，建筑设计整体造型及整体美观情况，不同视角的外立面造型效果，体现建筑特征，按设计任务书要求，提供鸟瞰效果图1张、酒店主入口透视图2张、沿街主形象透视图1张、中庭透视图要节点2张、夜景图1张。
评分标准（10分）：优得9-10分，良5-8分，一般1-4分。
2、建筑单体设计，提供单体建筑平面功能布置图、立面图、剖面图节点等。
评分标准（10分）：优得9-10分，良5-8分，一般1-4分。

	
	
	室内装修设计（20分）

	1、效果图表现，风格简洁大方，提供各主要节点效果图，其中酒店大堂效果图2张、酒店餐厅2张、餐厅包厢2张、会议室2张，公区卫生间1张，客房走廊1张、客房单人间1张、客房双人间1张，套房2张、客房卫生间1张。
评分标准（10分）：优得9-10分，良5-8分，一般1-4分。
2、室内平面系统图，包含室内总体平面规划布置图、墙体定位、地面铺装图、天花布置图、天花造型尺寸图、灯具定位图、家具布置图。
评分标准（10分）：优得9-10分，良5-8分，一般1-4分。

	
	
	建筑方案视频演示（5分）
	1、 建筑方案视频演示，时间3分钟左右，展示建筑全景、中庭效果及主要入口及景观效果等。
评分标准（5分）：优得4-5分，良2-3分，一般0-1分。

	2.2.4（3）
	承包人实施方案（10分）
	总体实施方案（2分）
	项目施工组织设计内容详实、完整、叙述清楚的。优的，得2分；良的，得1分；差，不得分。

	
	
	项目实施要点（1分）
	设计、施工、采购实施要点内容详细、合理、可行的。优的，得1分；良的，得0.5分；差，不得分。

	
	
	安全管理
（1分）
	安全文明施工目标明确、体系健全、措施得力、切实可行的。优的，得1分；良的，得0.5分；差，不得分。

	
	
	进度控制
（1分）
	施工组织设计工期明确，满足招标文件工期要求的，有施工进度网络图或横道图，且科学、合理的。优的，得1分；良的，得0.5分；差，不得分。

	
	
	质量管理
（1分）
	质量目标符合工程实际，管理组织机构及职责健全，质量保证技术措施可行、有效、有针对性，满足质量管理要求。优的，得1分；良的，得0.5分；差，不得分。

	
	
	过程控制
（1分）
	过程控制管理完善、合理的。优的，得1分；良的，得0.5分；差，不得分。

	
	
	风险管理
（1分）
	风险管理方案合理、可行，措施得力的。优的，得1分；良的，得0.5分；差，不得分。

	
	
	投资估算
（2分）

	根据设计方案进行工程造价投资估算，对投资估算的完整性及合理性进行评分，投标人提交的投资估算文件没有漏项，投资估算合理且造价不超过招标最高限价的。优的，得2分；良的，得1分；差，不得分。

	2.2.4（4）
	资信业绩部分（10分）
	企业实力
（3分）
	1．独立投标人或联合体成员具备建筑工程施工总承包一级及以上资质；同时具有建筑装修装饰工程专业承包一级资质的，得1.5分。
2、独立投标人或联合体成员具备建筑工程施工总承包一级及以上资质，同时具备钢结构工程专业承包一级资质的，得1.5分。

	
	
	工程业绩
（4）
	1、独立投标人或联合体成员自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前3年内（含在法定媒介发布招标公告之日）承接过房屋类工程总承包（EPC）项目，每项得2分，本项满分2分；
2. 独立投标人或联合体成员自本招标公告发布之日的前3年内（以合同签订日期为准，不含发布招标公告当日），承接过酒店项目主体建筑设计，每项得2分，满分2分。
注：①设计业绩的应附上通知书、合同书、施工图审查合格书或初设的批复文件等证明材料中的任一项，否则，其工程业绩不计；
②工程总承包（EPC）项目应附上合同书、通知书等证明材料，否则，其工程业绩不计。

	
	
	项目负责人业绩（3分）
	1、项目负责人自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前3年内（含在法定媒介发布招标公告之日）承担过房屋类工程总承包（EPC）项目的项目负责人，每项得3分，本项满分3分；


注：技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员评分的算术平均值为技术文件评审最后得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）
1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人随机抽取确定中标候选人。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）承包人设计方案：见评标办法前附表；
（2）资信业绩部分：见评标办法前附表；
（3）承包人实施方案：见评标办法前附表；
（4）投标报价：见评标办法前附表；
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）承包人设计方案评分标准：见评标办法前附表；
（2）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；
（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；
（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=资信业绩部分得分+承包人设计方案得分+承包人实施方案得分+投标报价得分。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
第四章 合同条款及格式
第一节  通用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。
 1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。
1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.7 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。
1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。
1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。
1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）承包人建议书； 
（8）价格清单；
（9）其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
    1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。
1.6.4 文件的照管
承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。
1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
1.13 发包人要求中的错误（A）
1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。
1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
1.13 发包人要求中的错误（B）
1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。
1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；
（2）对工程或其任何部分的功能要求；
（3）对工程的工艺安排或要求；
（4）试验和检验标准；
（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
1.14 发包人要求违法
发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。
2．发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出承包人开始工作通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。
2.4 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。
法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。
2.5 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
2.6 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.7 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2 总监理工程师
发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约担保
4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。
4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3 分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目经理
4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。
4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。
4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。
4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。
承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。
4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不可预见物质条件（A）
4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
4.11 不可预见的困难和费用（B）
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
4.13 质量保证
4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。
4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。
4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
5. 设计
5.1 承包人的设计义务
5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。
5.1.2 法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。
5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。
因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.3 设计审查
5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。
除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。
发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。
5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。
政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。
5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）
6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）
发包人不提供材料和工程设备。
6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
6.4 实施方法
承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。
6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）
发包人不提供施工设备或临时设施。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施（A）
发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
8.1 道路通行权和场外设施（B）
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
8.2 场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。
8.3 场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
8.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
8.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
9.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
9.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
10. 安全、治安保卫和环境保护
10.1 发包人的安全责任
10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。
10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。
10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
10.3 治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
10.4 环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.5 事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
11. 开始工作和竣工
11.1 开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工； 
（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
11.7 行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
12. 暂停工作
12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
12.2 由承包人暂停工作
12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。
12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
12.3 暂停工作后的照管
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
12.4 暂停工作后的复工
12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停工作56天以上
12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.3 监理人的质量检查
监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.4.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。
13.4.3 监理人重新检查
承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5 清除不合格工程
13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。
14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。
15. 变更
15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4 暂列金额
经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。
15.5 计日工（A）
15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
15.5 计日工（B）
签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。
15.6 暂估价（A）
15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6 暂估价（B）
签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整（Ａ）
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
Ft1         Ft2         Ft3                 Ftn
△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］ 
F01        F02       F03              F04
式中：△P---需调整的价格差额；
PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；
A ---定值权重（即不调部分的权重）； 
B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。
16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整
由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。
16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）
合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。
16.1 物价波动引起的调整（B）
除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。
16.2 法律变化引起的调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
除专用合同条款另有约定外，
（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。
17.3.2 支付分解表
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。
（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。 
（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。
（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。
（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。
承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。
17.3.3 进度付款申请单
承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；
（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;
（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；
（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。
18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 竣工验收
监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
18.4 国家验收
需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
18.5 区段工程验收
18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.6 施工期运行
18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。
18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
18.9 竣工后试验（A）
除专用合同条款另有约定外，发包人应：
（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；
（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。
发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。
因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
18.9 竣工后试验（B）
除专用合同条款另有约定外：
（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；
（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；
（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.4 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
第二节 专用合同条款
1.一般约定
1.1词语定义
增加：
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：
1.1.2.3 承包人：。
      1.1.2.4 承包人项目总负责人：。
1.1.2.5 设计负责人：。
1.1.2.6 施工负责人：。
1.1.2.7 项目技术负责人：。
1.1.2.8 监理人：。
1.1.2.9 总监理工程师：。
1.1.3.4区段工程：。
1.1.3.10永久占地：。
1.1.3.11临时占地：。
1.1.4.3 工期：。
1.1.4.5 缺陷责任期：24个月。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的合同总金额。本项目采用固定总价加风险包干合同形式，风险范围详见本专用合同条款第17.1条。
1.1.5.2合同价格（竣工结算价）：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整和因发包人提出的变更而产生的费用。
1.3法律
    1.3.1执行现行包括国家、福建省和漳州市现行的施工规范、技术规范、质量标准及有关操作规程。
1.3.2发包人不承担由于承包人违反或不遵守上述法律而导致的罚款和责任。
1.4合同文件的优先顺序
合同文件组成及解释顺序：
(1) 合同协议书、补充协议；
(2) 专用合同条款；
(3) 发包人要求；
(4) 通用合同条款；
(5) 中标通知书；
(6) 国家有关部门制定的现行标准、规范、规程、定额、方法；
(7) 设计文件、图纸；
(8) 合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；
(9) 承包人实施计划；
（10）工程预算书（由发包人委托工程造价咨询机构编制并经另一家工程造价咨询机构审核确认）；
（11）价格清单；
（12）本项目招标文件（除上述项目以外的部分）；
（13）投标文件及其附件（除上述项目以外的部分）。
1.6 文件的提供和照管
 1.6.1承包人提供的文件
承包人负责本项目所有图纸的设计并按计划通过相关审查。
建筑方案文本及其他各专业方案文本至少提供6套给发包人。建筑工程施工图及其他各专业工程施工图应按发包人要求的时间提供8份经施工图审查合格的设计文件及可编辑的电子文件。按规定需报政府主管部门审批的文件份数由承包人另行提供，费用不另行增加。
提供给发包人的图纸均由承包人负责送达指定地点。
承包人文件应批准的，监理人应当在收到承包人文件后14天内批复。需经发包人批准的，监理人在7天内审核完毕并报发包人审批。发包人应在收到承包人文件后7天内批复。对于数量较大的图纸文件(包括设计方案、施工图)，发包人应在收到承包人文件后14天内批复。
1.6.2发包人提供的文件
发包人向承包人提供有关前期资料的数量为：1套。
发包人对前期资料的保密要求：不得向与施工无关的第三者提供。
1.6.3图纸的修改
监理人应在施工 7天内给承包人签发图纸修改指令。
1.6.4一套图纸应保存在工地：承包人应保存一套在工地，这些图纸应能随时提供给监理人及其发包人书面授权的任何其他人员检查和使用。
2.发包人义务
发包人派驻的工程师
姓名：职务：现场工程师
该工程师的职权范围包括：发包人派驻的工程师是发包人现场的全权负责人，行使本工程施工合同、监理合同所赋予的职权和工作。 
2.3提供施工场地
2.3.1施工场地具备施工条件的要求：施工现场已具备进场施工条件，承包人必须按发包人要求的时间组织进场开工。
2.3.2施工临时用水、临时用电由发包人协助承包人办理。
2.3.3施工场地与公共道路的通道开通要求：公共道路至施工现场的临时通道由承包人自行解决，发包人可给予协助；费用已含在合同款项中。
2.7其他义务:如下
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备条件 。
（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：已具备条件。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：本项目的道路已通，但承包人应遵守地方的有关规定，无论交管部门采取何种限制措施管制交通，均不得作为承包人推迟工期的理由。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：合同签订后7天内。
（5）由发包人协助办理的施工所需要证件、批件的名称和完成时间：开工日期前不少于7天协助提供办理质监申报、施工许可证等证件所需资料。
（6）图纸会审和设计交底时间： 施工图审查合格报告书出来后7日内。
（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：协助解决本项目与政府部门相关的协调工作，具体费用由承包方承担。
（8）双方约定发包人应做的其他工作：①协助解决本项目与政府部门相关的协调工作；②及时通报发包人关于本项目管理人员分工及人员变动情况；③协调其它专业承包人的进度计划。
（9）发包人委托承包人办理的工作：委托协助办理开工前的质量监督申报、施工许可证及竣工验收备案等其他有关手续。
3.监理人
3.1监理人职责和权力
3.1.1 监理人的权力：按监理合同。
需要取得发包人批准才能行使的权力：本项目设计方案和施工图审核、工程预算书的审核、设计变更、费用增减、工期顺延的指令、停工令、复工令的签发；施工总进度计划的审定；总监理工程师签发任何付款凭证及主要管理人员更换、分包单位的确定、试验单位资质审核、主材进场审核等需经发包人同意。
3.4监理人的指示
3.4.7根据本工程《工程建设监理合同》要求：监理人或其派驻的监理服务人员不得明示或者暗示承包人采购某品牌材料或选用某分包商（或劳务公司），无论监理人与该材料供应商、分包商（或劳务公司）是否存在经济利益，均将视为违反监理合同廉政协议，承担相应的法律责任。发包人要求监理人根据本项目实际情况推荐品牌及单位的情况除外。
3.5商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。若发包人与承包人对某一涉及变更合同价款的事项未能达成一致意见，在征得发包人同意后，监理人可暂定一个金额，作为中期支付的参考。
4.承包人
4.1承包人的一般义务
4.1.8为他人提供方便
承包人为他人提供条件的内容: /。
4.1.10 其他义务
（1）对承包人设计的施工图纸应由发包人将委托施工图审核机构进行审查，以确认是否符合设计要求和技术规范、要求，承包人必须按审核及审查意见要求修改其施工设计图纸，直至通过设计审查达到技术规范和使用要求。经发包人指定的施工图审核机构审查通过的图纸即为正式施工图。承包人向发包人提供正式施工图8套（含施工图纸质及可编辑的电子版施工图）。此外，施工单位在本项目建设期间所需的图纸由施工单位自行向设计单位索取，发包人不再另行提供。
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：承包人应于每月25日前向监理人及发包人提供当月完成施工工程量统计报表（截止每月25日）、下月工程施工进度计划表，一式五份。
（3）承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：承包人按国家及地方有关政策文件规定，满足安全保卫工作及施工照明的需要，所发生费用由承包人自负。 
（4）向发包人、监理提供的办公和生活房屋及设施的要求：向发包人及监理人免费提供办公和生活房屋及设施。
（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人负责按地方有关规定办理，有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理方面的法律责任由承包人承担。 
承包人应科学安排施工，采取有效措施尽量减少施工噪音、粉尘等对周边居民正常工作、生活造成的影响，同时负责协调处理好与周边单位及居民关系，自行妥善解决工地外部对工程施工的干扰影响，并按照相关规定，承包人承担相应费用。
中标单位严格按照《福建省建设工程施工扬尘防治管理导则》（闽建建（2016）17号）文件、《关于强化建筑施工扬尘防治工作的通知》（闽建电[2017]21号）及漳州市住房和城乡建设局关于印发<漳州市工程质量安全提升行动实施方案>的通知》(漳建工〔2017〕95号)和《漳州市住房和城乡建设局  漳州市生态环境局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工〔2019〕25号）、《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建〔2017〕5号）、《关于应用远程视频监控加强工程质量安全监管的通知》(闽建建〔2018〕29号)、《关于应用远程视频监控进一步加强工程质量安全管控的通知》(闽建建〔2019〕3号)和市局《关于加强建筑施工工地扬尘在线监测设备及喷淋系统管理的通知》（漳建工〔2018〕145号）、漳州市住房和城乡建设局关于转发省住建厅《关于试行房建市政工程质量安全远程视频在线巡查的通知》的通知漳建工〔2019〕69号等文件要求，有最新文件规定的，按最新文件规定执行。在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人施工已完工程成品保护由承包人负责，一切保护责任和维护、维修费等费用均由承包人承担，其余按通用条款执行。
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木（若有）的保护要求及费用承担：由承包人承担。
（8）施工场地清洁卫生的要求：施工单位需在开工7天内完成施工场地雨水、污水排水方案，并按照建委施工要求完成施工（包括洗车台、泥沙过滤池等），并按通用条款规定、福建省及地方有关安全生产、文明施工和城市管理的规定执行。交工前，承包人应将搭设临时设施全部拆除（发包人与承包人另有协议的除外）并清理至工程师满意。
（9）承包人应在委托人完成预算审核后10天内与招标人对工程量清单予以核对。
（10）施工中所需的临时用地、占道等均由承包人负责办理并承担相应费用（包括因破坏需要原样恢复的费用），承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，并根据环保部门的规定制定保护方案予以实施。
（11）承包人应按相关规定完成备案，否则，由此造成的一切责任与后果由承包人承担。承包人应配备1～2名专职人员积极配合发包人办理施工许可证、质监委托、开工备案等相关报建手续工作。发包人提供前置手续后，承包人应于签订合同后一个月内完成质检、安全、人员备案（外地企业可延长一个月），否则处以1万/日罚款。
（12）为推进建筑业信用体系和工程项目信息化建设，加强本工程质量安全管理，进一步提升工程质量安全水平，承包人必须严格按《关于启用“福建省建设工程质量安全监管动态信息系统”的通知》（闽建建[2009]49号）、《关于规范房屋建筑和市政基础设施工程项目部施工管理人员备案工作的意见>（闽建建[2013]43号）、《关于印发《福建省建设工程质量安全动态监管办法》的通知》（闽建[2014]17号）、《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业质量安全文明施工行为评价标准（2014年修订版）》（闽建[2014]30号）、《关于建筑工程施工许可证网上办理的通知》（闽建建[2015]2号）等建设行政主管部门发布的有关规定完成福建省工程项目建设监管信息系统人员录入管理工作。
承包方必须确保在合同签订后一个月内完成上述工作。
（13）双方约定的承包人应做的其他工作：承包人对发包人另行发包的施工项目提供配合并给予方便。
（14）园林绿化部分苗木采购：
①苗木运输过程中应保护好苗木，确保苗木及土球不受损伤，若到达现场经验收苗木达不到要求的，发包人或监理人有权要求清退，由此产生的一切费用由承包人承担。
②已种植的苗木经检查达不到设计要求的，承包人应重新更换苗木种植，由此产生的一切费用及影响由承包人承担。
③承包人未经发包人同意擅自更换施工图苗木品种的，承包人应按照施工图纸进行修改，由此产生的一切费用及影响由承包人承担。
④检量及验收指标:根据设计要求且符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准。
⑤若承包人所供苗木不合格或数量不足，从而影响工程进度的，按本合同专用条款11.5.1款执行。
⑥保修期（成活率养护期）内如承包人未能按合同约定做好保修而使发包人自行组织返修，发生的返修费用从质量保证金中扣除。本工程成活率养护期12个月，成活率养护期内，乔木、灌木、草坪的成活率需达到100%，地被种植成活率达到需达到95%以上，且满足设计要求。
（15）若承包人未具备消防工程专业设计资质（或专业设计能力弱的）、消防设施工程专业承包资质，经发包人同意后，允许承包人将消防工程设计、施工分包给有相应专项资质的单位，由此产生的相关费用全部由承包人承担，该费用已包含在中标的设计、建安费用中，发包人不另外支付。承包人应按《福建省住房和城乡建设厅办公室关于做好现阶段建设工程消防设计审查验收有关事项的通知》（闽建办消﹝2019﹞2号）及《关于印发<福建省建设工程消防验收管理办法（试行）等三分政策文件>的通知》（闽建﹝2019﹞2号）及其他有关规定，负责保证设计审查、验收通过，确保工程按时竣工、移交。
（16）承包人必须负责与分包工程的其他分包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府质监部门竣工备案验收。
（17）协助发包人办理规划、建设相关的所有审批、报建手续，以及市政配套设施包括但不限于永久性用水、用电、电信、宽带、煤气、排水、排污等的申请等相关事宜。
（18）负责局部墙体拆除、外墙空鼓部分的处理、屋面清理等，相应垃圾以及因消防水池等其他土方开挖产生的弃置土方，由承包人负责外运和弃置。该费用包含在中标价中。
4.2履约担保
履约担保的形式和金额：中标合同价的10％，承包人应在签订合同前，按照招标文件中规定的要求（第二章投标人须知前附表7.4.1履约担保的形式内容）提交履约担保。
承包人提供履约担保的退还期限: 履约担保待工程竣工验收合格后20个工作日内一次性退还（不计利息）。若采用保函的，承包人完成合同约定的设计任务以及施工任务，通过竣工验收合格后，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。
4.3分包和不得转包
4.3.2 本工程不允许转包，承包人不得将主体工程、关键性工程分包给其它单位，否则，发包人有权责令其出场，并有权单方面解除合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并没收履约担保金。发包人同意承包人进行分包的工程部分或工作为：（1）承包人若确无相应消防、燃气、变配电工程等专项设计资质、施工专业资质的，经发包人同意，由承包人负责将该专项工程委托给具备相应专项资质的单位；（2）劳务部分允许分包；（3）所有分包单位均应经发包人、监理人审核书面同意确认，承包人方可将分包工程分包给分包单位。发包人不再支付任何费用给被委托的单位。
4.5承包人项目经理
4.5.1 承包人指派的项目总负责人姓名：；
4.5.2承包人指派的施工负责人：。
4.6 承包人人员的管理
4.6.5承包人还应遵守发包人对承包人人员管理的以下约定：
（1）承包人不按投标时承诺派出项目总负责人的，发包人有权取消承包人的合同，并追究承包人的违约责任，承包人必须向发包人赔偿由此造成的损失。
（2）如承包人要求更换承包人项目总负责人、设计负责人、施工负责人、项目技术负责人、以及技术人员、专职质量、安全生产管理人员等的请求被接纳或承包人的项目总负责人、设计负责人、施工负责人、项目技术负责人、以及技术人员、专职质量、安全生产管理人员等；因不能胜任被监理人或发包人要求更换的，则承包人必须派出岗位证书、专业水平和经验能力均符合规定要求的接替人员。派出的接替人员的注册执业资格证书等级、职称证书等级应不低于被接替人员的证书等级，其专业水平和管理能力应得到监理人和发包人的考核认可。
（3）对于本款（2）所述更换人员的，发包人还有权要求承包人按照22条承担违约责任。
4.7撤换承包人项目总负责人和其他人员
4.7.1在施工过程中，发包人、监理人发现承包人的项目总负责人、设计负责人、施工负责人、项目技术负责人、以及专职质量、安全生产管理人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换，承包人必须无条件接受，且须按本合同专用合同条款第22款的约定承担违约赔偿责任。
4.8保障承包人人员的合法权益
除通用条款已明确内容外，承包人所雇用的劳务人员工资不能低于当地劳动主管部门规定的劳务人员工资的最低标准，并按期足额支付工资款，如承包人不及时支付劳务人员工资款，或未按上述要求履行，造成扰民、引起地方稳定及合同纠纷，承包人必须承担相应责任。发包人保留停止对承包人期中支付和其他支付的权利，直至承包人妥善处理好上述纠纷为止。
4.11 不可预见的困难和费用
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
4.12进度计划
4.12.1承包人编制进度计划的时间：承包人应在合同签订后7日内提交进度计划，包括设计、进场、施工、安装的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在收到进度计划7天内审核或提出修改意见，并报发包人批准。经批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审核、发包人批准。
5.设计
5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成方案设计、初步设计、概算、施工图设计工作，工程设计及概算、工程造价控制价清单抽钢筋等应由第三方造价咨询机构审查；经审核后的竣工结算价不超过经审核后的相对应项目的工程概算，并通过发包人认可。
5.1.2 法律和标准的变化
承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在招标文件发布之日适用的版本。招标文件发布之日后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。
5.2承包人设计进度计划
承包人应合理安排设计进度，充分考虑设计前置需求，在时间上留有余地。发包人在合同约定时间内进行审查，承包人不得以此进行工期延误的签证。
5.3 设计审查
5.3.1承包人的设计文件（包括初步设计、概算等）应报发包人审查同意。
自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。
发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.8 补充条款如下：
5.8.1发包人责任：
5.8.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同规定交付设计时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
5.8.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
5.8.2设计人责任：
5.8.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。由于设计失误引起重大设计变更造成发包人的工程费用增加的，承包人应赔偿损失。
5.8.2.2 设计合理使用年限按照国家标准执行。
5.8.2.3 设计人按本合同规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
5.8.2.4 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
5.8.2.5 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
5.8.3承包人被视为已仔细审查了发包人要求。
5.8.4承包人负责“承包人实施方案”中所列工程相关的技术方案、技术规范和要求、设计标准、设计计算以及关于该工程设计、执行的全部现场资料与文件的正确性，并对上述技术文件的正确性和合理性承担责任。
5.8.5承包人应负责工程设计的组织、协调、进度控制等所有相关设计工作，并负责对该工程的所有设计工作进行审查，对所有相关设计文件的正确性承担责任。并按合同中承包人文件的有关要求，提供全部的承包人设计文件最终版。
5.8.6承包人设计文件应包括发包人要求中规定的技术文件、为满足所有规章要求报批的文件、以及竣工文件。
5.8.7承包人承诺其设计、承包人文件、实施和竣工的工程符合：
《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文；满足现行的建筑工程建设标准、设计施工规范（规程）和规定的相应设计文件编制深度要求，经过变更做出更改或修正的构成合同的各项文件。
5.8.8承包人应编制并随时更新一套完整的、有关工程施工情况的“竣工”记录，尺寸和实施工作的详细说明。上述竣工记录应保存在现场，并仅限用于本项目的目的。应在竣工验收开始前，提交两套副本给发包人。
5.8.9承包人应负责绘制并向发包人提供 8 套工程的竣工图（含所有工程竣工材料电子版及扫描件），表明整个工程的施工完毕的实际情况，提交发包人根据设计文件的规定进行审核。承包人应取得发包人对他们的尺寸、基准系统、及其他相关细节的同意。
5.8.10在颁发任何移交证书前，承包人应按照发包人要求中规定的份数和复制形式，向发包人提交上述相关的竣工图。在发包人收到这些文件前，不应认为工程已经按照单位工程验收规定的接收要求竣工。
5.8.11资料移交
在允许接受本工程日之前不迟于十五（15）天，承包人必须提交给发包人与项目有关的设计、施工文件，至少包括：
（1）工程设计的全套设计图纸及审查合格的设计图纸电子档及扫描件（含施工图审查资料）及竣工图（含电子档及扫描件）。
（2）建设过程中的各种文件记录。
（3）工程竣工验收资料。
（4）其他技术资料和文件。
5.8.12设计期
（1）技术规范和承包人义务
1)承包人必须按照以下文件，完成项目施工图设计。
(a)有关部门、单位及发包人通过的承包人优化方案；
(b)政府或政府指定或委托的机构出具统一标准或技术要求；
(c)适合本项目的技术规范和要求；
(d)有关中国国家标准（GB）及其他相关行业标准、法律、法规和规范；
(e)发包人的要求；
(f)其他项目需要的资料。
2)承包人负责保证工程设计符合以下要求：
通过行政主管部门的消防、环保、节能、安全、规划等各专项审查以及由发包人委托的施工图审查机构的审查（含结构加固），有关中国标准、法律和法规。
5.8.13发包人的合理要求，这些要求须是与本合同一致的，如与合同不一致时，承包人需与发包人另行协商。
5.8.14若承包人未按投标所承诺设计期（领取中标通知书后，15日历天内完成方案优化设计，提交报批；取得报批通过后15日历天内完成初步设计及概算送审稿；取得初步设计及概算的批复后30日历天内提交满足项目需要的正式施工图；以施工图审查通过时间为准。）完成完整的工程设计图，由此耽误发包人工程时间，承包人按10000元/天向发包人支付违约金，并赔偿由此给发包人造成的损失。若因发包人原因造成施工图审查通过时间延误，造成的损失由发包人承担。
5.8.15承包人应将其所设计的施工图纸报送发包人及发包人委托的施工图审查机构进行审核。承包人必须按发包人及发包人委托的施工图审查机构的审查意见进行图纸修改，图纸修改费用由承包人承担。若承包人拒不按照发包人及发包人委托的施工图审查机构的审查意见进行图纸修改的，发包人将另行委托设计单位进行修改，承包人无条件认可修改后的施工图，相关费用从工程进度款中直接拨付给发包人另行委托的设计单位。
5.8.16凡是为确保整体效果、使用功能所必须的工程项目，承包人在投标文件中即使没有详述，均属承包范围。
5.8.17若设计人涉及未含有的专业设计资质（包括人防、消防等专业工程施工图设计）或专业设计能力弱的，经发包人同意后，允许设计人将其专项工程深化设计分包给有相应资质的设计单位进行设计，由此产生的设计相关费用全部由设计人承担，该费用已包含在本项目的设计总费用中，发包人不另外支付。
6．材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.4承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购供应，且应满足：
⑴承包人应按《主要材料及设备参考品牌明细表》要求的材料设备品牌进行采购。在设计及工程施工中，根据总价控制原则，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。
⑵符合设计及使用要求以及相关行业的标准和要求。
⑶具有相关的国家、省、市认可的产品合格证、质量保证书及产品说明等相关资料。
6.1.5除通用条款的约定外，承包人还应提请发包人或其委托的监理人对设备材料进场前进行认可，但该认可并不解除承包人对设备材料缺陷应承担的责任。承包人强行使用未经发包人认可的材料设备或使用假冒伪劣产品，视为违约，发包人有权让承包人更换直到发包人和监理工程师确认验收合格，并按该批材料、设备价格总额（参照合同价）的10%对承包人进行罚款，由发包人从合同价款中直接抵扣。
6.1.6承包人应按照除通用条款约定在设备、材料进场同时向发包人和监理人提交其采购材料的合格证或质量证明，否则发包人和监理人有权拒绝该批次设备、材料进场安装或施工；设备、材料的现场试验、检验工作应在发包人、监理人及承包人的共同参与下取样进行，在国家设备、材料检验、检测规范规定频率内的检测费用由承包人承担，若发包人、监理人对该材料（或当批次）检验、检测成果仍有疑议，可再次组织抽检，抽检的相关规定按通用合同14.1.4款执行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同及工程质量要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。
6.1.7承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。  
6.2发包人提供的材料和工程设备：按通用合同条款B项。
7.施工设备和临时设施
7.1承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.2发包人承担修建临时设施费用的范围：修建临时设施所产生的一切费用均由承包人自行承担，且包含在投标报价中。
临时占地的申请：按照工程建设需要办理。
临时占地相关费用：由承包人自行承担，且包含在投标报价中。
8．交通运输
8.1 道路通行权和场外设施：按通用合同条款B项。
9.测量放线
9.1施工控制网
9.1.1测量基准点、基准线和水准点交验要求：发包人提前将测量基准点、基准线和水准点以书面形式提交承包人，承包人接收测量基准点、基准线和水准点后3日内进行复核并将施工控制网资料报监理人批准。
10．安全、治安保卫和环境保护
10.2 承包人的施工安全责任
10.2.1 增加：承包人编制安全措施计划需要在施工队伍进场前14天前报监理人批准。
10.2.7 修改为：安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，已包括在相关工作的合同价格中。
10.2.10承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《福建省建筑工地文明施工指南》以及建设主管部门和相关行业主管部门的规定组织施工；加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，消除事故隐患，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。
若发包人现场检查时，发现有违反《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《福建省建筑工地文明施工指南》以及建设主管部门和相关行业主管部门规定的情况，除责令承包人限期整改外，可根据情况轻重对承包人处以100元～10000元不等的违约金，该违约金从工程进度款中直接扣除。
11、开始工作和竣工
11.3 发包人引起的工期延误：在履行合同过程中，由于发包人的原因造成工期延误的，工期可以顺延，但发包人不增加费用；所造成的相关经济损失承包人自行承担。
11.4异常恶劣的气候条件
     异常恶劣的气候条件（均应以气象台发布的公告为准）指：
本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：
(1)日降雨量大于50mm的雨日超过 1 天；
(2)6级以上台风灾害；
(3)烈度为六级以上的地震（按地震部门公布为准）；
(4)市级以上政府公告不允许施工的日期；
(5)战争、动乱、洪水等；
(6)日气温超过40 ℃的高温大于 3 天；
(7)日气温低于-3 ℃的严寒大于 3 天；
(8)其它经发包方和监理方认定的异常恶劣气候灾害。
由于出现以上异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
11.5承包人引起的工期延误
11.5.1因承包人原因造成工期延误，按下表约定赔偿：
	延误天数X(日历天)
	每天赔偿金额(万元)
	计算公式

	1-30天
	1
	X*1

	31-60
	2
	30*1＋(X-30)*2

	61-90
	3
	30*1＋30*2＋(X-60)*3

	91以上
	5
	计算方式同上


工期延误的赔偿最高限额为建安总造价的10%。
11.5.2承包人进场后十日内应向监理单位和发包人提交施工组织方案和建设资金使用计划。因承包人单方面原因，若实际施工进度明显滞后于施工组织方案时，承包人应按照发包人的书面通知采取有效措施进行整改。若承包人不能按期整改到位，为确保项目进度，①发包人介入协调并要求承包人采取有效措施而增加的费用由承包人承担；②承包人对重大节点的安排和保证措施以及牵连到第三方的事项应征得发包人同意；③上述两点仍无法保证本工程按期完成，发包人有权利单方面终止合同，并另行委托其他单位施工，由此造成的损失由承包人承担。非承包人原因造成的工期延后，由双方协商解决。
12. 暂停工作
12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 修改为：发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，费用由承包人承担。
12.4 暂停工作后的复工
12.4.2修改为：承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期，费用由承包人承担。
13. 工程质量
工程设计质量应符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，且通过施工图审查机构等有关部门的审查合格。
工程施工质量应符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准。         
工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准，并通过发包人审查认可。
采购要求质量标准：货物及设备符合国家、行业相关标准、规范及相关法律法规要求等。
承包人按通用条款第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人或监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担，并承担工期延误的违约金。工程竣工验收时未能达到《建筑工程施工质量验收规范》的合格标准要求，承包人应当按照有关验收部门的要求整改，直至使其达到《建筑工程施工质量验收规范》的合格标准；承包人还应向发包人支付质量违约赔偿金，承包人向发包人支付质量违约赔偿金，由发包人直接从工程款或履约保证金中扣抵。
15. 变更
 15.1除通用条款15条约定外，具体变更操作如下：
15.1.1变更单分类管理，一类是承包人提出的变更或合理性建议受到发包人采纳而引起的变更。一类是设计人图纸存在错漏碰缺、设计图纸未达到设计任务书要求或因承包人原因引起的变更。这两类变更分开编号，分类归档。
发包人提出的设计变更，由发包人出具设计变更通知书，承包人收到变更通知书并完成设计变更文件后，填写工程联系单报发包人确认后才可进行实际变更；因变更造成的费用增加予以确认。
15.1.2 施工图设计未达到发包人实际使用需求（以符合国家及地方相关法规、招标文件、设计任务书及设计联系函中提及的要求为准）的，图纸存在错漏碰缺的，设计深度不足的，设计人应补充设计文件（含设计变更），直至符合相关要求。承包人应将设计文件（含设计变更）报监理人确认并报发包人备案，由此产生的新增设计及施工等相关费用由承包人承担，发包人不再另行支付。承包人设计图纸的错漏碰缺不得以发包人设计任务书不明确，技术要求不清楚为由对抗发包人。因专业工程施工导致需对已完成工程结构或建筑进行开槽（孔、洞）、加固或修补等，或对需结构（局部）设计进行调整变更的，由此产生的新增设计及施工等相关费用均已包含在投标报价中，发包人不再另行支付。变更造成费用减少的，发包人有权从结算中扣除。
15.1.3工程联系单：《工程联系单》应报监理、发包人确认。经发包人审批完成后，且归属发包人责任的才能作为结算和付款的依据。发包人项目负责人在收到联系单的7个工作日内应走完审批流程。联系单一式四份，审批后发包人两份，监理单位、承包人各留一份。联系单要求如下：
（1）联系单签证单编号应连续有效。
（2）事由应描述清楚，作为往来的联系文件。涉及到量、价的确认应与联系单对应填写工程签证单。
（3）完整齐全的工程联系单原件及附件应由发包人签字后才能作为结算和付款的依据。
设计变更单汇总表、工程联系单及联系单汇总表的格式表单另行制定，由发包人确认后实施。
15.1.4变更估价原则
变更估价按照本款约定处理：
（1）已标价预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（2）已标价预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
（3）已标价预算书中无相同项目，也没有类似项目的，由承包人提出估价申请，报监理人及发包人确认。
（4）变更的价格最终以发包人指定的造价审核部门审核的价格为准。
15.1.5变更估价程序
承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。
因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。
15.1.6签证管理办法
（1）工程经济签证事项承包人应在承发包双方确定变更后14日天内办理签证手续，逾期办理无效；如属隐蔽工程、不可复查的工程量或做法，必须在其被覆盖或清理之前现场核验并确认，不得事后补办，还应留存能完整反映施工实际情况的影像资料，作为工程结算审计的依据。发包人在收到承包人提出的签证后14日内给予答复。
（2）合同约定工程量按实结算，现场尚未按原施工图进行施工即进行设计变更、不存在重复施工现象的，只需进行《工程联系单》确认，无需进行签证确认，最后均体现在竣工图中，以免造成结算重复计算。
（3）签证事项承包人应在甲乙双方确定变更后14日历天内办理，逾期办理无效，视为该项变更不涉及合同价款、工期的变更；如属隐蔽工程、不可复查的工程量或做法，必须在其被覆盖或清理之前现场核验并确认，不得事后补办。
（4）工程签证意见应清晰明确不引起歧义，附件（包括但不仅限于图纸、清单、彩色照片、文字附注等）应齐全有效，所有附件发包人项目负责人均应签字确认才能作为造价计量的依据。
（5）若施工过程因承包人不作为或者操作不当，而需委托第三方对工程进行修复或处理的，其产生的费用理赔原则应在相关联系单或签证单上注明清楚，或按《施工项目处罚审批表》流程进行报批（见附表8）。
（6）同一事项的工程签证的增、减量差和价差应同时计算，如只计算增加而不计算减少则该工程签证无效。现场发生的核减造价的签证，发包人项目负责人应作为主办人督促承包人提交相应的签证单，以便及时掌握工程总价变动情况。
（7）对于拆除事项的签证必须注明拆除后的主材是否可以再利用，损耗率有多少。
（8）签证只对工期或实际工程量进行确认，若无特殊原因或提前报备，并不对其采用的特殊施工方式或措施进行确认。
（9）因设计变更导致承包人原下单预订的产品无法使用，则应拍照留存，并明确其材料加工或供应情况，作为签证附件，若无法提供材料，则不给予签证。签证应明确其材料的处置方式。
（10）签证单编号应连续有效。编号规则另行约定。
（11）签证一式四份，审批后发包人两份（项目负责人、预决算部各一份），监理单位、承包人各留一份。
（12）因承包人原因导致的工程变更签证，承包人无权要求追加合同价款。
（13）工程签证单及签证单汇总表格式表单另行制定，由发包人确认后实施。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.2 增加：承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人无奖励。
15.5 选用：计日工（B）
修改为：签约合同价已包括计日工。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整（A）
16.1.1根据闽建筑[2018]41号文规定，主要材料和设备价格波动超过风险承包范围的允许调整，风险承包范围为±5%，主要材料和设备的基准单价以预算审核价中的预算单价为准，待预算审核书出具后由发包人提供，材料设备的投标单价按预算审核书中相应材料设备单价乘以（1-中标下浮率）认定。主要材料和设备价格波动按以下规定进行调整：主要材料和设备的价格上涨或下降幅度在5％及以内的，其价差由承包人承担或受益；价格上涨或下降幅度在5％以外的，其价差（即超过5％的部分）计算以发包人提供的基准单价与施工当月实际用量的材料（设备）综合价（按照施工当月工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的综合价格为准；）的差额为依据进行调整。
16.1.2人工费允许调整，人工费动态调整按闽建筑〔2018〕28号文规定执行，人工费按照工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费指数进行调整。
16.1.3本合同工程约定的物价波动引起的价差按实际发生的当期的工程量进行签证，此部分价款在经造价审核机构结算审核定稿后，计入工程结算款一并支付；
16.1.4因承包人原因造成工期拖延的，承包人除需承担工期延误的责任外，同时因工期拖延期间材料价格上涨的不予增补，材料价格下降的价差按实调减。
17．合同价格与支付
17.1 合同价格
中标价仅作为合同暂定价。建安工程费用=（招标人委托的第三方机构审核的建安工程预算审核价-不可竞争部分造价（含暂列金））*（1-中标下浮率K）+不可竞争部分造价（含暂列金）。并签订合同补充协议。该合同补充协议作为施工期间进度款的支付及结算依据。本工程为固定总价加风险包干，除合同另有约定外，原则上不再调整。
风险范围含：
①因天气变化、市场波动、政策性调整等因素导致人工、材料、机械等价格变化的，合同实施过程中不再调整（主要材料和设备及人工另有约定的，从其约定）；
②因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；
③难以预见的地质自然灾害、不可预知的地下溶洞、采空区或障碍物、有毒气体等重大地质变化，其损失与处置费由发包人承担；因总承包单位施工组织、措施不当等造成的上述问题，其损失和处置费由工程总承包企业承担；
④因施工工艺变更导致施工成本的变化；
⑤因地质勘察结果与实际有误差，导致设计图纸不周全，发生签证及设计变更且造价变化在基础分部工程价款的（不含桩基部分）3％（含3％）范围内的（桩基工程除外）；
⑥发包人所提供的临时用地范围外的施工必须的临时用地征迁；
⑦工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括合同和招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等和超过预算考虑范围的大型机械进出场费；
⑧针对现状施工场地应采取的所有措施费用（包括施工便道，临时占地以及清表、抽水台班等措施费用）及安全文明措施费（如洗车台、临时围墙、办公室、传达室等）；
⑨渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，已列入综合单价报价内，实际施工中发包人不再另行支付；
⑩施工设备、材料等到达施工现场后，场地租赁费、保管费及现场产生的垃圾费等由承包人支付的费用。预制场地由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，此项费用已包含在合同总价中；
⑪本工程合同承包范围内所有项目的检测费（不含桩基验收检测费）、试验费等由承包人支付的费用均已包含在合同价中。
⑫相关已施工完成需要拆除的部分、清理场地、清除主体青苔、现场存在部分空鼓整改、现场实际需要增加发生工程量(非质量原因但业主要求整改的除外)等现场可能存在的各种需要增加的交叉作业产生的费用。
市场价格波动是否调整合同价格的约定：因市场变化导致主要材料价格变化（主要材料和设备价格风险承包幅度控制在±5%以内；其价差由承包人承担或受益）不进行调整；若主要材料价格变化（主要材料和设备价格风险承包幅度控制在±5%以外的），其价差计算以预算审核价采用的材料信息价与施工当月实际用量的材料信息价按《漳州建设工程材料信息》发布的主要材料综合价的差额为依据（发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用），其他材料价格不调整。合同履行期间，需要调整主要材料和设备价格的，其单价和数量由承发包双方及时共同确认，作为调整合同价格和办理竣工结算的依据。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
17.3.1.1合同价款支付方式:

（1）预付款

签订合同后，发包人提交履约保函，承包人在收到履约保函10日内，按总合同金额支付10%预付款（含安全文明施工费用）。
（2）设计费的支付（包含但不限于勘察、审图、检测、加固设计等）
①设计人提交并取得初设及概算的批复文件后，支付设计费的30%；
②设计人提交经审查通过的施工图，根据施工图编制的预算经招标人委托的第三方机构审核后，自设计人提出支付申请20个工作日内支付至设计费的65％；
③完成竣工验收合格并经招标人委托的第三方机构审核、归档完成后，自设计人提出支付申请20个工作日内付清剩余的设计费。
注：承包人于设计费提出支付申请的同时提供等额的正式增值税专用发票，否则发包人有权拒绝支付合同款。
（3）建安费（施工进度款）的支付
①以预算审核价作为依据，按当月实际完成工程量对应价款的70%支付进度款。预算审核成果未完成时，暂按设计概算中的清单子目单价×90%×70％×实际完成工程量×（1-中标下浮率K）作为拨付依据在收到中标人按合同规定提交的支付申请，并经监理人审核且报发包人批准后支付；
②主体工程完工并且通过相关部门验收合格后，支付至合同价款的85%，经监理工程师审核后报发包人确认后20个工作日内支付；
③完成竣工验收合格并经招标人委托的第三方机构审核定案且工程资料完整归档后20个工作日内支付至结算审核总价的97%；
④预留结算总价的3%作为质保金，于缺陷责任期满后20个工作日内一次性付清（不计利息）。缺陷责任期为竣工验收合格后24个月。质量保修金允许用等额保函替代。
注：承包人于建安费各阶段均应在提出支付申请同时提供等额的正式增值税专用发票，否则发包人有权拒绝支付合同款。
质保金的预留要符合住房城乡建设部 、财政部关于印发《建设工程质量保证金管理办法的通知》建质〔2017〕138号的要求；
（4）采购部分暂估价支付：
①承包人按采购流程与供应商签订采购合同送发包人报备后，并经监理人审核及发包人批准后，发包人支付25%采购预付款。

②采购货物全部到达现场并经监理人审核及发包人批准后，以银行转账方式支付至合同总价50%。
③采购货物经发包人组织相关人员验收合格后，并经监理人审核及发包人批准后，以银行转账方式支付至合同总价80%。 
④采购货物验收合格并正常使用30个工作日后，经监理人审核及发包人批准后，以银行转账方式支付至合同总价97%。 
⑤剩余3%的货款于质保期满20个工作日内支付（不计利息）。质量保修金允许用等额保函替代。质量保修金不计利息。
投标人中标后以暂估价形式包括在总承包服务范围内的货物或服务，达到属于依法必须进行招标的范围和标准的，应当依法进行招标；
上述所有款项按合同约定经发包人和监理人审核无误后，由项目发包人直接向承包人支付。承包人为获得合同支付款项而出具的所有税务增值税专用发票均应向项目发包人开具。
注：双方同意用转账支付工程款，承包人支取工程款时应提交税务部门开具的同等金额的正式增值税专用发票
17.3.6进度款支付的方式：按月支付工程进度款并以银行转帐方式支付。
17.4 质量保证金
17.4.2修改为： 在第1.1.4.5 条约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，在工程缺陷责任期届满时，发包人将在28个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将质量保证金支付给承包人。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）增加：竣工付款申请单约定的份数为 六 份，期限为 竣工验收合格后28天内 。
除竣工付款申请单外，承包人还需要提供竣工结算资料：合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。
采用固定总价合同的工程总承包项目在计价结算和审计时，仅对符合工程总承包合同约定的变更调整部分进行审核，对工程总承包合同中的固定总价包干部分不再另行审核，审计部门可以对工程总承包合同中的固定总价的依据进行调查。
17.5.6结算价款的其他相关规定
（1）投标时未明确品牌的材料，综合价中没有的按市场价进行签证材料价。
（2）工程签证项目应在签证内容发生时的7天内办好签证手续，否则视为承包人放弃签证，过后不予补签证。 
（3）在施工过程中，参照市工程造价管理机构发布的价格信息时，只能按其发布的市场信息税前综合价格作为结算依据，厂商报价不能作为结算依据。
（4）本工程项目结算审核由发包人委托工程造价咨询公司审核确定。若承包人编制的竣工结算与审核部门审核后的总造价相比，核减率≥10%的，发包人将按超出10%以外部分的10%对承包人进行罚款，财务结算时由发包人直接从该工程款中扣除（核减率=审减数/审定造价*100%）。
（5）承包人应于工程竣工验收合格后60天内向发包人提交完整的叁套竣工结算及相关资料，逾期未提交的，每延误一天罚款人民币贰仟元。当罚款金额累计达到壹拾贰万元，发包人将上报建设行政主管部门给予通报批评，并记录不良行为一次。
（6）定额中没有的签证价仅计取税金，不下浮，不另外计取其他费用。
（7）双方商定人员、机械未按期到位的，每延误一天罚款人民币叁仟元。
（8）施工单位应按《福建省建筑施工安全文明标准示范图集》和有关规范、技术标准认真组织施工，积极推行建筑施工安全文明标准化，同时制定严格的安全文明措施费用使用计划，并做到专款专用。安全文明措施费用的使用情况应作为安全文明标准化考评和安全文明措施落实情况的重要依据。安全文明措施费用未投入及投入不到位的，应当及时改正，对拒不改正的，发包人将对承包人未投入实施的安全文明施工措施项给予专款处罚，发包人还将上报建设行政主管，对承包人给予通报批评并记录不良行为一次。
（9）实际施工过程中，承包人未按施工图要求的材料施工或未按议定的品牌等材料进行施工的，每发现一次给予承包人处罚人民币3-5万元，并按规定要求返工整改，当在同一项目发现三次以上时，发包人还将上报建设行政主管部门，对承包人给予通报批评并记录不良行为一次。
（10）承包人对工程质量、安全问题未在规定的时间内整改到位的，每拖延一天给予承包人处罚人民币3000元，当拖延10天以上罚款金额累计达到人民币叁万元时，发包人还将上报建设行政主管部门，对承包人给予通报批评并记录不良行为一次。

（11）承包人在2020年5月1日前需全部完成工程外墙装修及配套附属，每拖延一天给予承包人处罚人民币8000元。
（12）如因承包人未按规定办理弃土证及未遮盖等进行外运，造成发包人被罚款，则该费用由承包人承担。
（13）如因承包人未按城市文明施工要求施工而造成的罚款或处罚，均由承包人自行负责。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）增加：最终结清申请单约定的份数为 六 份，期限为 缺陷责任期终止证书签发后28天内 。
18．竣工试验和验收
18.3竣工验收
18.3.5实际竣工日期：以竣工验收合格日期为准。
18.7竣工清场
18.7.1竣工清场：由承包人负责，费用由承包人承担。
18.8施工队伍的撤离
施工人员、施工设备及其临时工程撤离的时限：工程接收证书颁发后15天内。
18.10竣工文件的编制与提交
18.10.1承包人提供竣工图的约定：（1）施工中没有设计变更，施工后由承包人在施工图纸加盖竣工图章提交发包人；（2）施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，于竣工后由承包人加盖竣工图章提交发包人；（3）施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用；（4）工程竣工验收后28日内免费提供给发包人3套、城市档案馆1套完整符合要求的竣工图、竣工资料。
18.10.2当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。
18.10.3工程竣工验收合格后，发包人与承包人应按通用条款的约定尽快办理完工程决算。
19、缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
修改为：本工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
设备的保修除了满足上述相关要求之外，主要的配件、部件还应该按厂家承诺的保修年限提供保修。
19.2缺陷责任
19.2.3 修改为：监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用。
19.7保修责任
除通用条款明确的内容外，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏进行自费修复。若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果和经济责任。详见本合同后附件《质量保修合同》。
20、保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 修改为：由承包人投保建设工程一切险（包括建设工程设计责任险、建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险）等保险。
投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和施工设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险，保险金额、保险费率由承包人按国家有关规定执行；                                                      
保险期限：自设备、工机具和材料、人员到场之日起直至本合同工程竣工验收合格之日止。
20.1.2增加：承包人应对本工程施工范围内的第三者投保第三者责任险。 
20.4 其他保险
修改为：承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。其保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人按国家有关规定执行，其费用由承包人自行承担。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
增加：承包人应在开工前购买保险，并向发包人提供各项保险生效的证据和保险单副本。
20.5.4 保险金不足的补偿
修改为：保险金不足以补偿损失的，应由承包人负责补偿。
21、不可抗力
21.1不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。
22、违约
22.1承包人违约
22.1 承包人违约
增加：22.1.7发生专用条款22.1.1承包人违约情形后，承包人拒绝整改的，发包人可在提前七日通知后，没收其履约保证金；承包人工期延误的按11.5款处理。
补充：撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应按投标文件所列的项目总负责人、设计负责人、设计各专业负责人、施工负责人、项目技术负责人及时到岗到位，其他技术管理骨干应按工程施工需要及时到位，并保证主要管理人员和技术骨干人员不得变动，并接受发包人的指纹考勤。
（1）承包人须按投标书承诺指派项目总负责人且保证其合同签订后7日内到岗履职,不得擅自变更。若擅自变更项目总负责人的，承包人应交纳每一人（次）壹拾万元人民币的违约金。
（2）承包人须按投标书承诺指派主要管理人员(除项目总负责人外）且保证其在合同签订后7日内到岗履职,不得擅自变更。擅自变更主要管理人员（包括设计专业负责人、项目技术负责人、其他主要施工管理人员）的，承包人应交纳每一人（次）壹拾万元人民币的违约金。经发包人同意的现场主要施工管理（除项目总负责人外）人员，承包人应交纳每一人（次）叁万元人民币的违约金。擅自变更主要项目管理人员超过3人，发包人有权解除合同，履约保证金不予退还。在工程施工过程中，发包人将不定时抽查承包人配备的现场主要管理人员(除项目总负责人外）到位情况。若发现现场主要管理人员(除项目总负责人外）未全部到位，承包人应交纳每一人（次）伍仟元人民币的违约金。
（3）监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目总负责人和其他人员的，承包人应在 3天内撤换，否则承包人应承担责任并向发包人交纳每人每天壹万元人民币的违约金。
（4）承包人必须保证项目总负责人、项目技术负责人和其他主要管理人员及时到工地现场指挥协调施工，承包人应建立现场考勤制度，并接受监理人和发包人的监督检查。
（5）上述承包人向发包人交纳的赔偿金或因违约赔偿发包人损失的，由发包人直接从工程款中抵扣或从承包人的履约保证金中扣取。
（6）承包人违反通用条款第6.5条，设备材料12小时内退场，已使用的必须拆除。由此造成的工期延误由承包人承担工期延误责任，造成的损失由承包人自行承担。
（7）违反通用条款第6.5条，因承包人提供和使用了不合格的材料和工程设备，设备材料12小时内退场，已使用的必须拆除。由此造成的工期延误由承包人承担工期延误责任，造成的损失由承包人自行承担，并由承包人向发包人承担所提供和使用的不合格材料和工程设备总价10%的违约金。
（8）承包人未按施工规范施工或施工质量达不到合同规定要求的，自监理人发出整改通知发出3日内，承包人必须无条件进行整改，费用自行承担。如整改后，仍达不到规定要求的，承包人应承担人民币10000元/次的违约金，发包人有权另行指定施工单位进行整改，其费用由承包人承担，单价不经商议。
（9）违反通用条款第13.1条、第9.2条，因承包人原因造成的质量事故、工程事故和安全事故，造成人身和财产损害的，承包人承担全部行政、民事和刑事责任，并承担损害赔偿责任。造成人员死亡等重大安全事故的还必须向发包人承担每次人民币10万元的违约金。
（10）承包人违反国家、省、市有关文明施工管理、卫生管理、噪声扬尘污染防治等规定，造成后果的，由承包人承担一切责任。一旦被政府有关职能部门处罚、负面通报和媒体负面曝光，除接受相关部门处罚外，还必须向发包人承担每次人民币1万元的违约金。
（11）承包人不按要求对工程成品进行管护，发包人有权委托其他承包人进行该项工作，费用从工程款或质保金中扣除。
（12）未按发包人、监理人以及主管部门规定建立、健全安全、文明施工制度、措施等，每发现一处处罚承包人人民币1000元，出现一般安全事故、重大安全事故的按相关规定进行处罚。
（13）因承包人提供产品材质或工期不能满足发包人要求的，或承包人提供的材料或设备价格差异过大的，自监理人发出整改通知3日历天内，承包人必须无条件进行整改，费用自行承担。如整改后，仍达不到规定要求的，发包人有权另行指定分包，其费用由承包人承担。
（14）如果发生恶意停工、恶意闹事，每发生一次支付违约金人民币10万元。
（15）若发包人或建设主管部门发现承包人未能按期足额支付民工工资，建设主管部门或发包人有权在民工工资保证金中直接扣除代为支付。由此而造成相关单位（人员）集体上访发包人或发包人的上级主管部门, 每发生上访一次，承包人承担人民币10万元整的违约金。
（16）如有民工闹事等破坏发包人形象的恶性事件发生超过二次（含二次）以上，发包人有权不清算直接托管。
（17）承包人未经发包人同意擅自分包，经济损失由承包人承担，同时发包人有权从履约保证中扣除相应的经济损失。
（18）关于施工项目负责人每月在施工现场的时间要求：常驻项目现场每月不少于22天，每缺勤1天，支付违约金人民币2000元。
（19）承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：监理人限期承包人在收到提交要求后3日内补交，并承担违约金1万元；3日内不能补交的，发包人有权要求承包人更换施工项目负责人，并承担违约金3万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
（20）施工项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次处罚人民币2000元。
（21）承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过8天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过8天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。常驻项目现场每月不少于22天，每缺勤1天，支付违约金人民币1000元。
（22）承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次处罚人民币1000元。
24、争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方均同意向工程所在地的人民法院提起诉。
25、竣工文件
增加：竣工资料：按《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》（住房和城乡建设部令第2号等相关规定提交一式伍份（其中一份为原始材料）完整的技术档案和施工管理资料。发包人应负责办理建设工程档案移交工作（向档案馆移交）及竣工归档、备案手续,承包人予以配合。
26、补充条款
26.1《福建省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》闽政办〔2016〕88 号、《关于EPC项目中农民工工资专用账户有关事项的意见》闽建筑函〔2019〕40号、《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》闽人社发【2018】8号、漳人社[2018]373号《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》全面落实工程建设领域工资保证金制度，根据文件要求的缴存标准及方式缴纳工程建设领域工资保证金；应当按照漳人设[2019]29号《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》执行；应当按照闽建筑[2016]34号《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》”要求对本项目的劳务工人实行实名制管理，足额发放农民工工资，若出现因承包人拖欠农民工工资导致农民工到政府有关部门上访或向招标人索要工资等情形，招标人有权向中标人收取每次10万元人民币承诺违约金；若由招标人或政府有关部门代为支付农民工工资的，招标人有权向中标人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费。
26.2本工程项目在具体合同实施过程中承包人除应按投标时所报人员配备进场外，还应按现行“闽建建〔2018〕37号《关于房建市政工程施工许可证和竣工验收备案办理有关事项的通知》”标准进行相应人员的配备。以上人员应及时到岗到位，且不得变动，并接受发包人的指纹考勤。
26.3、承包人配备的施工机械必须满足本招标工程项目的工期和质量要求。
26.4、承包人进场后，应严格执行漳州市关于渣土运输的有关规定。杜绝使用非法渣土车；严格按漳州市城市管理执法局核准的“建筑垃圾和工程渣土运输卡”指定的运输路线、时段和处置地点行驶和卸放，不得丢弃、遗洒，不得乱倒、乱卸；如有违反，一经发现，发包人将向有关部门举报并严肃处理。发现一次，承包人除按城市管理执法局的有关规定接受处罚外，还须承担因此对相关单位造成的损失，并且发包人另按漳州市城市管理执法局的处罚金额向承包人追加处罚，由发包人从承包人的工程款中抵扣或从承包人的履约担保中支取。
26.5承包人必须严格按照《福建省建设工程施工扬尘防治管理导则》（闽建建（2016）17号）文件、《关于强化建筑施工扬尘防治工作的通知》（闽建电[2017]21号）及漳州市住房和城乡建设局关于印发<漳州市工程质量安全提升行动实施方案>的通知》(漳建工〔2017〕95号)和《漳州市住房和城乡建设局  漳州市生态环境局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工〔2019〕25号）、《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建〔2017〕5号）、《关于应用远程视频监控加强工程质量安全监管的通知》(闽建建〔2018〕29号)、《关于应用远程视频监控进一步加强工程质量安全管控的通知》(闽建建〔2019〕3号)和市局《关于加强建筑施工工地扬尘在线监测设备及喷淋系统管理的通知》（漳建工〔2018〕145号）、漳州市住房和城乡建设局关于转发省住建厅《关于试行房建市政工程质量安全远程视频在线巡查的通知》的通知漳建工〔2019〕69号等文件要求，有最新文件规定的，按最新文件规定执行。
26.6、承包人应签署工程建设项目廉政责任书。
26.7、联合体牵头人应根据整个项目（含专业分包项目）需要，对联合体其它成员及专业分包工作进行全面的指导与管理，在联合体间协议书及分包合同中应明确约定，联合体其它成员及专业分包单位需向联合体牵头人支付其承包费用一定比例的管理费，该比例不得低于3%也不得高于5%，具体由当事人协商确定。
26.8、承包人应该配备柴油发电机以满足停电、施工用电容量不足等情况下施工用电的要求，由此实际产生的其他增加费用及工期影响由承包人自行承担。
26.9、承包人应在接到发包人要求开工的正式书面通知后5天内进场施工，否则，每推迟一天进场，按人民币5000元进行罚款，若推迟5天开工，发包人有权单方解除合同并没收承包人的履约保证金。
26.10、承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到安全生产、文明施工、搭设临时围挡设施、保持施工场地清洁。承包人在施工期间必须抓好文明施工，及时清洁施工造成的相邻道路的污染，并承担由此产生的全部费用。若承包人在施工期间受到相关部门的处罚，发包人另按相关部门处罚金额的50%给予处罚。该款项直接从承包人当月进度款中扣除。
26.11、承包人必须办理施工保险和第三者责任险，其费用已包含在投标总价中，施工过程中发生的安全责任事故由承包人负全部责任。
26.12、发包人在施工前已提供施工道路的通畅，在施工期间道路的维护由承包人自行负责，发包人不另行支付费用。
26.13、若发包人按合同约定解除合同，发包人有权没收承包人履约保证金。
26.14、承包人在开标前应实地查看本工程的施工场地，今后承包人不得以施工的操作面不够或施工机械无法正常施工为由要求延长工期和增加费用。
26.15、发包人将在工程施工中检查安全文明措施落实情况的依据，文明施工、安全施工的措施不符合规定要求的，发包人有权对承包人进行相应处罚。
26.16、工程总承包企业在其承接的工程项目中使用自有建筑起重机械应满足闽建建[2015]5号文规定的要求；工程总承包企业使用自有建筑起重机械实行备案管理，应当通过“福建省建机一体化企业信息系统”向设区市住房城乡建设主管部门办理备案手续；未经备案或审查不合格的建筑起重机械不得作为施工总承包企业的自有设备在房建和市政工程项目中使用。
26.17、现场签证，应按有关文件规定办理。承包人在办理签证时应附上该签证事项发生前的照片及该签证事项发生后的照片，并附上工程量计算书、现场实测记录、施工平面位置图、工程洽商记录（如有）、设计变更通知单（如有）等材料。计算用工量、机械台班用量的签证，还应附上用工日、机械台班登记表，并对所施工内容进行文字说明（包括内容、位置、原因、依据等必要事项）。工程量必须实测的，由承包人、监理人、发包人三方现场代表共同测量，并在记录上签字，办理签证时应附上原件。所有附件均须承包人、监理人、发包人三方现场代表签字并盖公章，并明确施工时间。现场签证在发生时间后7天内办理完毕，过后不予补签。
26.18、如双方确需进一步明确的事项，在该条款中另行补充。
27、合同附件
合同附件格式
附件一：合同协议书
合同协议书
（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施EPC总承包，已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计、施工总承包投标。
发包人和承包人共同达成如下协议：
项目规模： 总投资约       万元 。
承包范围：本项目工作内容包括的设计、施工任务。具体内容如下：
（1）设计范围：。
（2）施工范围：。
（3）采购范围：。（如采购项目金额达到国家法定招标范围，须由建设单位和中标人共同依法进行招标）
（4）中标人必须负责与分包工程的其他分包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府质监部门竣工备案验收。
（5）协助发包人办理规划、建设相关的所有审批、报建手续，以及市政配套设施包括但不限于永久性用水、用电、电信、宽带、煤气、排水、排污等的申请等相关事宜。
    1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：
(1) 合同协议书、补充协议；
(2) 专用合同条款；
(3) 发包人要求；
(4) 通用合同条款；
(5) 中标通知书；
(6) 国家有关部门制定的现行标准、规范、规程、定额、方法；
(7) 设计文件、图纸；
(8) 合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；
(9) 承包人实施计划；
（10）工程预算书（由发包人委托工程造价咨询机构编制并经招标人委托的第三方机构审核确认）；
（11）价格清单；
（12）本项目招标文件（除上述项目以外的部分）；
（13）投标文件及其附件（除上述项目以外的部分）。
2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述合同文件在先者为准。
3.本工程签约合同价约定如下：
签约合同价暂定：人民币（大写）                 （¥：                 ），
其中
（1）设计费：                 。
（2）建筑安装工程费：                 。
（3）采购暂估价（含采保费、招标代理费）：                 。
中标价（中标人的投标总价）仅作为签约时的合同暂定价，其中建筑安装工程费待工程预算造价经招标人委托的第三方机构审核后重新计算并签订补充协议；具体按下述方式执行：
建筑安装工程费：签订合同后中标人在建筑安装工程最高投标限价的限额内进行限额设计，在中标人完成施工图设计并经审查后，由建设单位委托有资质的造价咨询机构编制预算。预算造价不得高于招标最高限价。经招标人委托的第三方机构审核后的预算造价按照可竞争项目造价下浮 （中标下浮率K）加上不可竞争项目造价之和计算作为合同价，并签订合同补充协议。补充签订的合同价，作为施工期间进度款的支付及结算依据，除了招标人要求对经图审合格后的施工图做出变更、调整以及招标文件或工程总承包合同中约定可以变更价款外，经双方确定的实际合同价格在合同实施期间保持不变。施工期间发生变更的，应当按规定经招标人指定的工程造价咨询公司批准后列入结算，结算金额以招标人委托的第三方机构审核结果为准计取。
3.1.2建筑安装工程费：本项目采用固定总价加风险包干合同形式。
4.承包人项目总负责人：；项目设计负责人：；项目施工负责人:；项目技术负责人:。
5.工程质量符合的标准和要求：
①设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，且通过施工图审查机构等有关部门的审查合格；
②施工要求的质量标准：工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准，以及国家、行业相关标准、规范及相关法律法规要求等；
③采购要求质量标准：货物及设备符合国家、行业相关标准、规范及相关法律法规要求等。
工程建设地点：
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、施工、竣工及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8.工期：                                               。
9. 本协议书一式份，发包人执份。备案合同份数另计。
10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：（盖单位章）    
法定代表人或其委托代理人：（签字）    
年      月      日                   
 承包人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）    
年      月      日           

附件二：履约担保格式
履约担保


（发包人名称）：
鉴于

（发包人名称，以下简称“发包人”）接受

（承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加

（项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 
1. 担保金额人民币（大写）

（¥

）。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工后试验之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
担 保 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：







电    话：
年  月  日
附件三：安全生产责任书
安全生产责任书
发包人（以下简称甲方）：           
承包人（以下简称乙方）：
工程名称：                                                 
为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本责任书。甲、乙双方均应严格遵守本责任书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。
一、甲方的权利、责任和义务：
1、甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。
2、甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。
3、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。
4、甲方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。
5、甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不力的给予1万元/次的罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程责令停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。
二、乙方的权利、责任和义务：
1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。
2、乙方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项；应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。乙方对各分包单位（包括专业分包单位）及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签定管理协议。
3、乙方应根据工程项目制定安全施工方案、安全保护预案及安全应急预案等，并征得发包人安全部门同意。
4、乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均由乙方承担相应的责任。
5、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专(兼)职安全干部，并报甲方备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。
6、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。
7、乙方必须设专职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方工作。
8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当班组的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。
9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。
10、乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。
11、乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。
12、乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。
13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。
14、乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。
15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，由乙方负责。
16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。
17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。
18、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。
19、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。
20、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。
21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。
22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担全部事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。
23、乙方若有使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要经有关单位验收合格后方可使用。
三、其它：
1、本责任书未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，本责任书在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。
2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。
四、特别说明：
安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。
本责任书自签字盖章之日起开始生效，本工程所有相关工作完成后本责任书自行解除。 
本责任书一式肆份，甲方、乙方各保存贰份。 
发  包  人(公章)：              承  包  人(公章)：
法定代表人(签字或盖章)：        法定代表人(签字或盖章)：
                                项目负责人：            
          年   月   日                      年   月   日
附件四：工程建设项目廉政责任书
工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：
工程项目地址：
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条　甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条　乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条　违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程所有相关工作完成后止。
第六条　本责任书一式肆份，由甲乙双方各执贰份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
甲方单位：（盖章）　　　　　　　　         乙方单位：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：                法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）                             （签字或盖章）
 年 月 日　　　　　　　　　　　             年  月  日
第二卷
第五章  发包人要求
发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、验收的具体要求。
发包人要求通常包括但不限于以下内容：
一、工程规模：详见协议书
二、工程范围：详见协议书
三、工艺安排或要求（无）
四、时间要求
（一）开始工作时间：
（二）设计完成时间： 承包人上报设计进度计划，经发包人确定后实施。
（三）进度计划：详见合同条款
（四）质量保修期：按照建设部《房屋建筑工程质量保修办法》规定执行。
（五）其他时间要求。
五、技术要求：
六、竣工验收
七、竣工后试验（如有）
八、文件要求
（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。
（二）沟通计划。
（三）风险管理计划。
（四）竣工文件和工程的其他记录。
（五）操作和维修手册。
（六）其他承包人文件。
九、工程项目管理规定
（一）质量：详见协议书。
（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）：科学合理安排施工进度进度，组织实施与控制。
（三）支付：详见本章第十三条“付款方式”
（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）：建立HSE管理体系制度，明确责任，坚持“安全第一，预防为主、以人为本”，落实HSE管理目标。
（五）沟通：必须建立沟通体制，完善各部门联络体系。
（六）变更：详合同条款 
(七) 设计变更：详专用条款
十、其他要求
（一）具体详见附件《设计任务书》
（二）对承包人的主要人员资格要求。
十一、合同价款的确定：按合同协议书。
十二、付款方式：按专用条款。
十三、预算编制依据
1、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50855-2013）福建省实施细则及现行补充或调整文件。
2、预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~ FJYD-311-2017）及现行补充或调整文件。
3、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充调整文件。
发包人要求附件清单
附件一：主要材料及设备参考品牌明细表
	材料名称
	推荐参考品牌
	备注

	一、土建装修材料

	水泥
	紫金、海螺、红狮
	国家标准

	钢筋
	三宝、鞍钢、三钢
	国家标准

	钢结构钢材
	三宝、鞍钢、三钢
	国家标准

	无缝钢管
	首钢、宝钢、天津大无缝
	国家标准

	蝶阀、闸阀
	埃美柯、天津津滨、厦门乾能惠
	国家标准

	轻质隔墙
	速捷安、墙邦、奥邦
	国家标准

	防水涂料卷材
	东方雨虹、欧西盾、三棵树大禹九鼎
	国家标准与酒店行业标准优质产品

	软瓷
	福来特、格美、欧诺
	国家标准与酒店行业标准优质产品

	外墙真石漆
	龙江、固克、三棵树、丽哆美
	国家标准与酒店行业标准优质产品

	乳胶漆
	立邦、龙江、丽多美、三棵树
	国家标准与酒店行业标准优质产品

	漆类
	固克、龙江、丽哆美
	

	上悬窗、平开窗铰链
	坚郎、希美克、山东国强
	国家标准与酒店行业标准优质产品

	钢化玻璃
	中玻、福耀、福建成达
	国家标准与酒店行业标准优质产品

	轻型轻钢龙骨
	龙牌、泰山、耐可福
	国家标准与酒店行业标准优质产品

	铝合金型材
	南平铝业、福建东南、凤铝
	国家标准与酒店行业标准优质产品

	地面瓷砖
	格莱斯、冠珠、宏宇
	国家标准与酒店行业标准优质产品

	墙面瓷砖
	格莱斯、冠珠、宏宇
	国家标准与酒店行业标准优质产品

	石材
	/
	国家标准与酒店行业标准优质产品

	木地板
	大自然、圣象、柏高
	国家标准与酒店行业标准优质产品

	五金配件
	多玛 、英格索兰、 汇泰龙
	国家标准与酒店行业标准优质产品

	二、安装材料

	开关插座
	西顿、施耐德、ABB
	国家标准与酒店行业标准优质产品

	JDG管（含开关盒，接线盒，灯头盒）
	上海丰艺、百利特、优耐特
	国家标准与酒店行业标准优质产品

	给排水管
	伟星、亚通、日丰
	国家标准与酒店行业标准优质产品

	卫生间排水铸铁管
	台明、济钢铸管、新兴
	国家标准与酒店行业标准优质产品

	阀门
	天津塘沽、上海高桥、陕西航天
	国家标准与酒店行业标准优质产品

	配电箱
	精达、新二开、福控
	国家标准与酒店行业标准优质产品

	配电箱元器件
	施耐德、正泰、美兰日兰
	国家标准与酒店行业标准优质产品

	通风设备
	大舜、欣华泰、鹭江
	国家标准与酒店行业标准优质产品

	电线电缆
	太阳、三红、朝日
	国家标准与酒店行业标准优质产品

	综合布线
	秋叶源、罗格朗、伟讯、普天天纪
	国家标准与酒店行业标准优质产品

	摄像机监控设备
	海康威视、大华、三星
	国家标准与酒店行业标准优质产品

	电脑服务器及电子锁及电子锁
	/
	国家标准与酒店行业标准优质产品

	水泵
	上海凯泉、格兰富、上海连成、
	国家标准与酒店行业标准优质产品

	灯具
	西顿、欧普、巴赫
	国家标准与酒店行业标准优质产品

	中央空调主机及内机
	格力、三菱重工、大金
	国家标准与酒店行业标准优质产品

	电动二通阀及温控器
	北京亿林、厦门百圣、厦门乾能惠
	国家标准与酒店行业标准优质产品国家标准

	消防报警系统消防报警系统集中式应急照明及疏散指示系统
	浙江中川、北京利达、秦皇岛海湾
	国家标准与酒店行业标准优质产品

	卫浴洁具
	法恩莎、航标、九牧
	国家标准与酒店行业标准优质产品

	排气扇
	绿岛风、正野、松下
	国家标准与酒店行业标准优质产品

	电梯
	杭州奥的斯、上海三菱、广州日立
	国家标准与酒店行业标准优质产品


说明：
1.本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标报价的参考。承包人按发包人设计任务要求，初步设计方案经发包人确定后，需根据以上品牌参考表，完善并提供完整的土建装修及安装设备材料清单及品牌建议表（最少三个品牌），在设计及工程施工中，根据总价控制原则，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，包括未提供的品牌由中标人报经招标人同意，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人、监理人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。
2.承包人应按附件一《主要材料及设备参考品牌明细表》要求的材料设备品牌进行采购；附件一未明确的品牌参照施工图预算审核资料的《主要材料及设备参考品牌明细表》要求的材料设备品牌进行采购；均未明确主要材料设备品牌的，承包人在采购前，应报请发包人或其委托的监理人同意后再进行采购。
3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，同等条件下，应优先选用福建的名优产品。
第六章  发包人提供的资料
发包人提供以下(不限)资料：
1 、红线图

2 、平面图
3、设计任务书
附件：设计任务书
1.项目概况
1.1项目名称： XXXX酒店改造建设项目工程总承包（EPC）。
1.2项目用地范围：漳州市南靖县书洋镇
1.3项目规划设计主要技术指标（指标最终以控规的有关技术指标为准）
1）用地性质：商服用地，规划用地面积：12033㎡。
2）原规划建筑面积：19500平方米（实际建成面积19020平方米）
3）新建建筑面积：不大于2000平方米（以规划局确认报批方案面积为准）
4）总建筑面积：不大于21000平方米
5）容积率：小于1.8
6）建筑密度：小于40%
7）绿地率：30%
1.2项目现状说明
项目占地面积12033平方米，原规划建筑面积19500平方米，目前已建成主体一栋方楼4686平方米，一栋圆楼14334平方米，建筑面积合计19020平方米，原方楼和圆楼的连廊已批复未建面积480平方米。
2、建设开发要求
2.1项目定位
（1）项目定位为精品主题酒店，项目位于南靖县书洋镇，毗邻云水谣土楼景区，项目定位结合当地土楼文化及特色元素，打造具特色的旅游度假酒店。建筑形式应与周边环境相协调。
（2）项目原为一栋圆楼、一栋方楼，共计2栋楼，项目原设计为酒店功能，本次设计需对酒店功能进行局部优化和调整，并按规划及功能需求新增建筑面积不大于2000平方米，改造后酒店客房数不低于180间，，设置酒店大堂接待区、大堂吧、精品商店、自助餐厅、中餐厅、宴会包厢、多功能会议室、办公服务配套等，酒店客房房型合理规划配置，酒店其余配套根据酒店功能需求进行设计和规划。
2.2设计要求
（1）酒店功能优化调整，对酒店的主要入口及功能重新优化调整，对方楼和主楼的内部功能进行合理优化，对原有停车功能布局重新优化。
（2）外立面设计：本项目要求对外立面进行改造设计，设计风格应简洁大气，符合度假酒店的特色和定位，与周边环境相协调。
（3）室外园林景观设计：园林设计要以突出度假酒店的休闲氛围，打造生态园林式度假酒店。
（4）室内精装修设计：酒店室内设计要求合理控制成本，同时又体现度假酒店的品质，设计风格以禅意度假为主要格调。
（5）酒店电子与智能化设计：合理规划酒店的智能化控制系统，包含灯光控制管理、视频监控管理、会议视频系统、音响系统、客房管理，无线网络等系统，满足酒店需求，综合布线系统应满足未来智慧旅游的应用与需求。
2.3设计依据
（1）设计所需的文件资料。
（2）相关国家及地方颁布的有关规范、标准、规定。
（3）《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分2013年版）。
（4）《建筑设计防火规范》GB50016-2014。
（5）《民用建筑设计通则》GB50352-2005。
（6）《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95。
（7）《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015。
3.设计范围
1、建筑设计包含但不限于平面功能优化、外立面改造、局部扩建工程、局部结构加固、室内墙体砌筑、门窗工程、消防工程、电梯安装工程、电气工程、给排水及污水工程、暖通及空调工程、网络布线电子与智能化工程、消防泵房、消防水池、生活水池、高低压配电房、柴油发电机设备房、消控室等；2、室外市政园林设计包含但不限于原厂房改酒店的入口的电动大门、值班室、围墙、室外停车场、室外广场、落客区、内部道路（含消防车道）、景观道路、室外管线及管网、室外电气及给排水、室外安防监控、园林景观绿化、路灯、自动灌溉系统以及项目用地红线范围内包含的室外工程；3、室内精装修设计包含但不限于酒店大堂、大堂吧、中餐厅、自助餐厅、包厢、厨房、仓库、传菜电梯、精品商店、多功能厅、会议室、公卫、公共走廊、楼梯间、电梯门厅、客房、套房、员工餐厅、员工厨房、酒店配套办公等。设计及概算、施工图设计、后续服务、各专项工程的深化设计服务、根据项目实际需要情况与项目相关的一切设计内容等。
建筑专业及结构加固方案及施工图应通过技术审查规范要求。
具体包括：
3.1、建筑设计内容：
包含项目红线图内建筑安装工程的建设报审、施工所需的全部图纸设计；设计服务内容包含建筑、结构、电气（强弱电）、给排水、暖通、建筑智能化及项目概算等。设计深度应满足国家相关建筑设计规范、酒店设计规范、消防设计规范等相关技术要求。
其中：
（1）建筑安装工程包括：建筑、结构（包含原建筑结构加固）、建筑幕墙工程、钢结构工程、消防设施工程、环境景观工程、建筑电气工程、给排水工程、通风与空调工程、建筑智能化工程。
（2）电梯工程和高低压配电房、UPS供电等所有专业工程所需的配合设计。
3.2、室外道路及园林景观设计内容：
（1）室外工程包括：室外总体，含室外绿化、景观、广场、停车场、道路、路灯、大门、值班室、围墙、室外供水供电及与市政管网接驳。
3.3、室内精装设计内容：
（1）室内设计范围包括：酒店大堂、餐厅、多功能厅、电梯厅、客房等区域的装修设计。
（2）室内精装设计包括上述室内设计范围内的室内空间和房间的地面，墙面，吊顶的材料和颜色的搭配及施工详图做法等设计。
（3）提供灯具选型表、装饰材料表、洁具选型表等技术指标。
（4） 特殊设备，配合供应厂家的设计布点。
 以上各个部位应有彩色立面或效果图指导装饰材料（包括灯具、卫生间隔断、洁具、镜子等）的色彩、材质、纹理选择。
3.4施工图设计成果要求
施工图设计深度必须满足国家和当地关于施工图设计深度的要求，满足当地政府对施工图设计审批的要求，并满足下列要求：
1）负责完成并制作总图、建筑、结构（包含原建筑结构加固）、机电、室外管线综合等全部专业的施工图设计文件。
2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现。
3）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件。
4）能够详细反映建筑各层平面中各部位的详细尺寸、标高和构造做法。
5）能够详细反映建筑各立面的效果、细部尺寸、标高和构造做法。
6）能够详细反映内部空间的相互关系和构造做法。
7）卫生间、楼梯间等复杂部位应绘制局部放大平面图。
8）装饰材料的材质和色彩应确定。
9）各部分构造、材料和细部尺寸应明确。
10）应明确所选用的各种材料的品种、型号、规格尺寸、强度等级、防火等级要求、施工要求等。
11）建筑、结构应充分与其他专业设计紧密配合，并在平面、空间、节点施工图中标明关联专业的预留孔洞、构配件的位置、尺寸和具体配合要求。
12）各系统及设备选型必须明确。
13）图纸深度应满足能据以编制施工图预算，安排材料设备采购，进行施工和安装，进行工程验收的要求。
3.5后续设计服务阶段 
1)负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；  
2)根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；  
3)协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；  
4)参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；  
5)提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作；  
6)应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见， 以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。
3.6成本指标控制要求
中标人应在确保项目工程质量合格且各专业均保证使用功能的前提下，其初步设计概算的建安费用或施工图预算不得超过招标人提供的立项备案批复中的估算建安费，在初步设计阶段应提供完整的材料清单报发包人审核，经发包人确认及审核后的材料清单及确定的材料品牌（最少三个品牌），作为工程预算造价及材料设备采购的依据。在特殊情况下，如中标人的初步设计概算或施工图预算超过了立项备案批复中的估算建安费，必须在获得招标人书面批准后方可进行下一步工作，否则中标人将自行承担因此造成的包括工期延误在内的所有损失和违约责任。
4、招标设计内容及设计提交成果要求
本次投标方案设计应达到国家规定设计报批方案编制的深度要求，应满足建筑设计规范、消防设计规范等相关设计要求。
4.1、设计内容及提交成果
包含不限于
A、方案文本
（1）设计理念
（2）区域分析图
（3）总平面图（含经济技术指标）
（4）交通分析图
（5）消防分析图
（6）景观分析图
（7）建筑改造分析说明
（8）建筑单体平面图
（9）立面图
（10）剖面图
（11）建筑效果图：提供鸟瞰全景图1张、酒店入口效果图1张、酒店沿街透视图2张、其他酒店主要中庭透视、单体效果图2张、夜景效果图1张。
（12）室内平面系统图：室内总体平面规划布置图、墙体定位、地面铺装图、天花布置图、天花造型尺寸图、灯具定位图、家具布置图。
（13）室内效果图：其中酒店大堂效果图2张、酒店餐厅2张、餐厅包厢2张、会议室2张，公区卫生间1张，公共走廊1张、客房单人间1张、客房双人间1张、套房2张、客房卫生间1张。
（14）设计说明
B、建筑动画演示
（1）建筑3D动画演示，时间3分钟左右，展示建筑全景、中庭效果及主要入口及景观效果。
5、其他说明
（1） 原规划批复建筑没有满足退线距离要求，因项目已经建成，本次设计按原方案执行。
（2） 原项目红线内场地没有满足消防车道要求，可以借用外部场地和道路作为消防车道。
（3） 原项目场地用地面积不满足停车指标需求，本次停车设计结合外部租赁场地。
说明：因项目为已完成主体框架工程的改造项目，原来的建筑退线、消防车道及停车指标没有满足规范要求，本次投标设计方案按以上要求设计。
6、设计成果提交格式
（1）投标人需根据以上设计任务要求提供项目设计方案，设计内容及提交成果需满足以上要求，评标人根据提交成果是否满足设计任务书要求及方案的效果作为依据进行评分。
（2）投标人需提交项目设计方案文本的PDF格式内容，制作成光盘或U盘，并按招标文件规定密封格式提交。
（3）投标人需提交建筑3D动画演示光盘文件，并按招标文件规定密封格式提交。（光盘尺寸为直径12CM，须是电脑DVD光驱可读取的）
第三卷
第七章  投标文件格式
                              （项目名称）
投  标  文  件
（资格文件）
投标人：（盖投标人单位公章）
法定代表人：（盖法定代表人电子印章）
年  月  日
注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

目    录
一、资格审查申请函
二、法定代表人身份证明
三、授权委托书
四、联合体协议书（如有）
五、投标保证金承诺书 
六、资格审查资料
七、其他资料
注:企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。

一、资格审查申请函
资格审查申请函
致:               （招标人）
1．根据贵方编号为               （招标编号） 的               （招标项目名称）招标发出的招标公告，授权代表人               （姓名） ，代表申请人               （投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目设计、采购、施工总承包（EPC）的投标申请。
    2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。
3．我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。
4．我方承诺在提交申请日后的120个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。
与本投标有关的一切正式往来通讯请寄:
地址:                 邮编:               
电话:                 传真:               
联系人:               
法定代表人:                          (盖法定代表人电子印章）
投标申请人:                              （盖投标人单位公章）
日期:    年  月  日
注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

二、法定代表人身份证明
投标人名称：                              
单位性质：                              
地址：                              
成立时间：   年  月  日
经营期限：                              
姓名：       性别：     年龄：    职务：
系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证电子件。
                                      投标人：            （盖投标人单位公章）
年  月  日
注:如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表格。

三、授权委托书
本人               （姓名）系                            （投标人名称）的法定代表人，现委托               （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                            （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：                              。
代理人无转委托权。
附：委托代理人身份证电子件
投标人：                              （盖投标人单位公章）
法定代表人：               （盖章或签字）
身份证号码：                              
委托代理人：               （签字） 
身份证号码：                              
年  月  日
注:1、若由法定代表人本人递送投标文件、开标、评标过程签署一切文件(含投标文件)和处理与之相关的一切事务，则不需填写此张“授权委托书”。2、如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人。3、授权委托书须为有法定代表人签字或盖章和委托代理人签字并加盖公章的原件扫描件。
四、联合体协议书（如有）
                              （所有成员单位名称）自愿组成                              （联合体名称）联合体，共同参加                              （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、               （某成员单位名称）为               （联合体名称）牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                              。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 
6、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称：                              （盖投标人单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）
成员一名称：                              （盖投标人单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）
年  月  日
五、投标保证金承诺书
致: 

                              （招标人名称）
鉴于                              （投标人名称）（以下称“投标人”）于         年   月   日参加                              （项目名称）的投标，保证:我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或未按照招标文件规定缴交招标代理费和建设交易服务费，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还，我方承担保证责任。
我方将与本承诺书一起，提交金额为人民币               元作为投标保证金。
本保函在投标有效期内保持有效。
投标人名称:                        （盖投标人单位公章）
法定代表人:                      (盖法定代表人电子印章）
地    址:



                              
邮政编码:






                              
电    话:               
年  月  日
附:须将电汇或银行转账单或银行保函或担保保函或年度投标保证金凭证的原件扫描件（加盖投标人单位公章）作为资格审查文件的组成部分。
注:若以联合体投标的，投标保证金应由牵头人提交。
六、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数:

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注:1.独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须填写此表，牵头人盖单位电子章，联合体成员按照格式填写盖章后上传。2.独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须附上企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证、基本账户开户许可证的电子件或扫描件。3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。否则按废标处理。
（二）近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注: ①设计业绩的应附上通知书（如有）、合同书、施工图审查合格书（如有）或初设的批复文件（如有）等证明材料，否则，其工程业绩不计；
②施工业绩的应附上合同书、竣工报告、通知书（如有）等证明材料且在福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台或住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台可以查询得到的，否则，其工程业绩不计。
③工程总承包（EPC）项目应附上合同书、通知书等证明材料，否则，其工程业绩不计；
（三）近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	项目
	投标人情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注:本表后应附（上传）法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书电子件或扫描件。
（四）项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（五）主要人员简历表
“主要人员简历表”中的项目总负责人、设计负责人、施工负责人、项目技术负责人应附上资格审查要求提交的相关资料。
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（六）项目部施工管理人员到位承诺书
致:                              （招标人名称）
本人               （姓名）系                              （投标人）的法定代表人，现承诺:
我单位在                              （项目名称）中标后，若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理:
a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的施工负责人或施工项目技术负责人，每人每次向招标人交纳壹拾万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳叁万元违约金。
  投标人:              （盖投标人单位公章）
法定代表人:        (盖法定代表人电子印章）
年  月  日
注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。
（七）承诺函
我方承诺:
1.我方无不良记录及其他违约行为，也未因违法违规被限制参加投标。
2.我方所提交的资料在各方面都是完整、真实和准确，无弄虚作假行为。
3.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形。
4.我方如违反上述承诺，愿凭贵方通知取消我方投标或中标资格，投标保证金不予退还，并要求我方承担相关的法律责任（包括并不限于赔偿由此引起的贵方一切损失、向行政部门报备违约行为以及请求行政部门对我方进行行政处罚等）。
5.若我方中标，我方接受你方招标文件中条款的约束。
6.我方没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内没有被建设行政主管部门通报或处分。
7.我方以及拟派本项目总负责人近10年内无行贿犯罪记录。
8.若我方中标，在接到中标通知书同时一次性向招标代理机构缴清招标代理服务费；如果未能按要求缴纳招标代理服务费，则招标代理机构有充分的理由从投标保证金中扣除。
特此承诺！            
投  标  人:                      （盖投标人单位公章）
             法定代表人:                   (盖法定代表人电子印章）
             单位地址:____________________________________________
             邮政编码:______电话:_________传真:               
日期:_____年____月____日
注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

七、其他资料
注:1.投标人（独立投标人或联合体施工方）如非福建省省内建筑企业需将登记的企业基本信息和企业主要人员信息截图上传至资格审查文件的其他资料中。
2.投标人近三年（2016年、2017年、2018年）具有良好的财务状况，无亏损（需附上经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，至少包含资金负债表、现金流量表、利润表）。投标人的成立时间少于招标文件规定年份的，应提供成立以来的财务状况表,并提供在法定媒介发布招标公告之日后由投标人基本开户行开具的银行授信（资信证明）。
3.投标人认为与资格审查评审有关的其他资料。
                              （项目名称）
投  标  文  件
（商务文件）
投标人:                       （盖投标人单位公章）
法定代表人:             (盖法定代表人电子印章）
年  月  日
注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

目  录
1、 投标函及投标函附录
2、 投标报价汇总表
3、 其他资料

一、投标函及投标函附录
（一）投标函
       （招标人名称）        ：
我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的全部内容，愿意按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷。设计服务周期：15日历天内完成方案优化设计，提交报批；取得报批通过后15日历天内完成初步设计及概算送审稿；取得初步设计及概算的批复后30日历天内提交满足项目需要的正式施工图；施工工期要求：具备开工条件，监理下达开工令后300日历天（不含设计服务周期）内完成全部工程施工并通过竣工验收；2020年5月1日前工程外墙装修及配套附属全部完成。
1. 设计质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，且通过施工图审查机构等有关部门的审查合格；
施工质量标准：工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准，以及国家、行业相关标准、规范及相关法律法规要求等；
采购要求质量标准：货物及设备符合国家、行业相关标准、规范及相关法律法规要求等。
并作出投标总报价为人民币（大写）                  ，小写：（¥：             ）（详见投标报价汇总表）
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期120天内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元整，小写：（¥       ）。
4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
6、我方承诺，施工时所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。
  投标人:                       （盖投标人单位公章）
法定代表人:             (盖法定代表人电子印章）
年  月  日
注:1.如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目总负责人
	1.1.2.4
	姓名：         证号：        
	

	2
	设计负责人
	1.1.2.5
	姓名：         证号：        
	

	3
	施工负责人
	1.1.2.6
	姓名：         证号：        
	

	4
	项目技术负责人
	1.1.2.7
	姓名：         证号：        
	

	5
	工期
	1.1.4.3
	各子项目的设计周期、施工工期由双方根据各子项目情况另行约定。
	

	6
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	24个月。
	

	7
	履约担保形式和金额
	4.2
	中标合同价的10％。
	

	8
	分包
	4.3.2
	本工程不允许转包，承包人不得将主体工程、关键性工程分包给其它单位，否则，发包人有权责令其出场，并有权单方面解除合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并没收履约担保金。发包人同意承包人进行分包的工程部分或工作为：（1）承包人若确无相应消防、燃气、变配电工程等专项设计资质、施工专业资质的，经发包人同意，由承包人负责将该专项工程委托给具备相应专项资质的单位；（2）劳务部分允许分包；（3）所有分包单位均应经发包人、监理人审核书面同意确认，承包人方可将分包工程分包给分包单位。发包人不再支付任何费用给被委托的单位。
	

	9
	保修责任
	19.7
	保修期限：按国家有关规定执行。
	


投标人:                 （盖投标单位公章）
法定代表人:          (盖法定代表人电子印章）
日期:    年  月  日
注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。
二、投标报价汇总表
	序号
	内容
	投标报价
	备注

	1
	设计费
	              元
	按              元包干计取。

	2
	建筑安装工程费
	下浮率K：       %。
暂按              元计取
	以建安估算价            元为计费额，报价金额=           *（1-下浮率K）。

	3
	采购费用报价（暂估）
	暂按           元计取
	投标时统一按          元报价。

	投标总报价
（填入投标函）
	              元
	


 投标人:                 （盖投标单位公章）
法定代表人:          (盖法定代表人电子印章）
日期:    年  月  日
注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。
三、其他资料
1.投标人认为与商务评审有关的其他资料。

                              （项目名称）
投  标  文  件
（技术文件）
目 录
一、承包人设计方案
二、承包人实施方案
备注:为保证技术文件投标文件暗标评审有效进行，签署及规定:
A.采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委对通过资格审查的投标人逐一评审打分，根据各家技术文件最后得分进行汇总。
B.必须采用隐标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理:
①不得出现投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮编等其他可识别投标人的标志和暗示；
②技术文件内容不得出现涂改、投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示；
③承包人实施方案的全部内容文字部分均采用Microsoft  Word中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距为固定值 20磅（图表除外）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行（插入图表除外）；不得编制页眉、页脚和页码。若技术文件内容出现投标人名称、投标人有关人员姓名、可以认定是投标人承担过的工程项目名称的任何标识情形，则技术标评审得分直接以零分计。
一、承包人设计方案
（一）技术文件包含下列内容：
1.设计说明
2.方案设计图纸（包含建筑设计、室内设计、景观设计等内容）
（二）设计文件编制要求
1.工程设计应按照科学发展观，全面贯彻适用、经济，在可能条件下注意美观的原则。工程设计方案要与当地经济发展水平相适应，积极鼓励采用节能、节地、节水、节材、环保技术的工程设计方案。
2.工程设计应严格执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程设计管理条例》和国家强制性标准条文；满足现行的工程建设标准、设计规范（规程）和相应规定的设计文件编制深度要求。
3.提交的设计文件应符合有关主管部门制定的设计标准、规范、规程、定额和办法的要求，并能够通过审查。
4.设计方案应符合本项目有关强制性要求。
5.技术文件编制深度应符合“建筑工程设计文件编制深度规定”。
二、承包人实施方案
1.总体实施方案
2.项目实施要点
3.安全管理
4.进度控制
5.质量管理
6.过程控制
7.风险管理
8.投资估算 

