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第一章 招标公告

东山县海湾公园三期旅游综合体项目一期项目观海餐厅及室外配套工程EC项目

招标公告

1. 招标条件

本招标项目东山县海湾公园三期旅游综合体项目一期项目观海餐厅及室外配套工程EC项目已由东山县发展和改革局以闽东发备[2019]E060047号文批准建设，项目业主为漳州市百孚旅游开发有限公司，建设资金来自自有资金，招标人为漳州市百孚旅游开发有限公司，委托的招标代理单位为福建晏圣工程管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计、施工总承包（EC)进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：东山县海湾公园三期旅游综合体项目一期项目观海餐厅及室外配套工程EC项目。
2.2建设地点：漳州市东山县海湾公园。

2.3建设规模：本项目设计范围约为12340㎡（设计选址及红线范围见附图），总建筑面积控制在4000㎡左右（上下浮动10%），户外应配有休闲广场及停车场等，停车位数量应≥100个；项目总投资估算25000万元，其中本次EC项目投资估算1758万元，设计费58万元、建筑工程费用1700万元。

2.4建设工期：

项目总工期为180日历天（含设计、施工）。

1 工程设计时间要求：

（1）方案深化设计、初步设计阶段：合同签订后20日历天内提交正式初步设计文件和概算书报批稿（含概算、CAD电子版等）；

（2）施工图设计阶段：初步设计文件（含概算）审查通过后20日历天内提交正式的施工图设计文件(含电子版)，并通过施工图审查机构等有关部门的审查合格（如有）；

（3）后续服务阶段：从提供正式施工图文件至工程通过竣工验收并配合项目审核、备案、移交止。

②工程施工时间要求：工程施工起始时间以项目具备开工条件并由总监理工程师签发开工令的次日起开始 140 日历天内竣工验收。

2.5工程质量：

2.5.1 工程设计质量要求：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准，通过施工图审查机构等有关部门的审查（如有）。

2.5.2 工程施工质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。
2.6招标范围和内容：

本项目工作内容包括东山县海湾公园三期旅游综合体项目一期项目观海餐厅及室外配套工程EC项目的设计与施工任务。具体内容如下：

2.6.1设计范围：规划土地内相关建筑物、构筑物的有关总图、建筑、结构、给水排水、建筑电气、暖通空调等专业的设计、临海主楼室内精装修设计以及红线范围内景观工程设计。根据项目实际需要情况与项目相关的一切设计内容均包含，不限上述范围。中标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格的工程。

2.6.2施工范围：包括但不限于本次招标项目用地规划红线范围内的地上建筑物、基础工程以及室外工程的建筑、结构、钢结构、给水排水、各类综合管线、通信、电气、节能、建筑智能化、消防、室内精装修（临海主楼）、电梯基础工程、景观及周边绿化、夜景工程、永久变配电工程等所有专业工程内容。最终以设计施工图纸及工程预算书中所列指的范围为准。中标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格的工程。

2.6.3中标方负责以发包人名义办理规划、消防及其它与建设相关的所有审批事宜；以及市政配套设施包括但不限于永久性用水、用电、电信、宽带、煤气、排水、排污等的申请等相关事宜。

3. 投标人资格要求

3.1投标人必须是在中华人民共和国境内注册，必须具备合法有效的独立法人资格的企业，同时具备以下资质：

3.1.1本招标项目要求投标人具备有效的建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或建筑行业设计丙级及以上或建筑行业（建筑工程）设计丙级及以上资质。

3.1.2投标人具备建设行政主管部门核发不低于三级建筑工程施工总承包资质，并执有合格有效的《施工企业安全生产许可证》；

3.2信誉要求：投标人没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内没有被建设行政主管部门通报或处分的。

3.3本招标项目接受联合体投标，采用联合体投标的只允许由具有设计资质和施工资质的单位自愿组成联合体参加投标，各方均应具备承担招标项目的相应资质条件，联合体单位必须明确由具备施工资质的单位作为牵头人，联合体成员家数应不超过2家。联合体投标应签署联合体协议书（应随投标文件一起递交）和一份授权书（证明被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令，负责整个合同的全面实施）；投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任；联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体参投同一个项目，否则，将取消联合体及联合体各成员的投标资格。

3.4负责人资格要求：

3.4.1投标人拟派出担任本招标项目的项目总负责人应具备建设行政主管部门核发的合格有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师（不含临时建造师）执业资格，并持有建设行政主管部门核发有效的安全生产考核合格证书B证。如为联合体投标，则为联合体牵头人派出。项目总负责人可由施工负责人兼任，不允许其他岗位人员兼任项目总负责人。

3.4.2投标人拟派出担任本招标项目的设计负责人应具备合格有效的二级国家注册建筑师执业资格，且应是具有本项目要求的设计资质的企业的本单位正式在岗职工；如为联合体投标，则为联合体设计方派出。

3.4.3投标人拟派出担任本招标项目的施工负责人（项目经理）应具备建设行政主管部门核发的合格有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师（不含临时建造师）执业资格，并持有建设行政主管部门核发有效的安全生产考核合格证书B证。如为联合体投标，则为联合体牵头人派出。
3.4投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目（标段）施工的能力，具体要求详见招标文件。

3.5 本招标项目采用  资格后审 方式对投标人的资格进行审查，其他资格要求详见招标文件。

3.6本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

3.7业绩要求： 不要求 ；

3.8 其它要求：①施工企业应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息；②根据闽建[2016]5号及闽建建[2019]6号等文件相关规定，被列入黑名单施工企业在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标；③根据福建省住房和城乡建设厅办公室《闽建办设[2015]1号》（关于启用省外入闽勘察设计单位信息登记系统的通知）文件规定，在闽开展设计业务的省外设计单位应当在签订设计合同之日起10日内，登录福建省建筑市场综合监管信息平台，通过企业数字证书登录系统，登记本单位相关信息，并对登记信息的真实性负责；④未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；⑤未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）或各级信用信息共享平台中被列入失信被执行人名单；⑥财务状况要求：投标人近三年（2016年、2017年、2018年）具有良好的财务状况，无亏损（需附上经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，至少包含资金负债表、现金流量表、利润表）。投标人的成立时间少于招标文件规定年份的，应提供成立以来的财务状况表,并提供在法定媒介发布招标公告之日后由投标人基本开户行开具的银行授信（资信证明）；⑦信誉要求：投标人没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内没有被建设行政主管部门通报或处分的；⑧投标人及其拟派本项目总负责人近10年内无行贿犯罪记录（需提供无行贿犯罪记录的承诺）。

4. 招标文件的获取
4.1. 凡有意参加投标者，请于2020年01月20日至2020年01月31日通过（漳州工程项目交易中心网 http://www.zzgcjyzx.com/Front）采取无记名方式下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。

5.评标办法：综合评估法。

6.投标保证金的提交（以下四种方式任选其一）
方式一：单项工程缴交投标保证金
6.1投标保证金提交的时间：2020年02月14 日北京时间 16时00分前；

6.2投标保证金提交的金额：人民币叁拾肆万元整。

6.3投标保证金提交的方式： 允许由独立投标人或联合体牵头人使用现金（转账或电汇）或银行保函或漳州市年度投标保证金或担保保函形式或保险公司出具的投标保证保险等方式。具体详见招标文件投标须知前附表 ；

注：联合体投标的，投标保证金应由联合体牵头人提交。

7. 投标文件的递交

7.1.递交投标文件的截止时间（投标截止时间）为2020年02月17日北京时间09时00分，网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话：0596-2032597。

    7.2.投标文件上传截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

7.3. 开标时间：2020年02月17日北京时间09时00分（提前半小时接收备用光盘）；

    7.4. 投标时间截止后，网上投标系统无法接受投标文件；

（1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。

（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后10分钟内）。

(3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名。

7.5独立投标人（或联合体牵头人）在投标截止时间之前应持法人授权委托书（如为法定代表人参加投标则提供法定代表人资格证明书）、身份证原件及复印件、投标保证金汇款凭证复印件或年度投标保证金复印件或保函原件准时到场并递交以上开标所需资料。以上所有复印件均需加盖投标人公章，同时携带已经激活并审核通过的CA与一份电子版投标文件（如光盘、U盘，用信封密封并加盖投标人公章）到场进行解密，未在规定时间内进行解密的，视为投标人未到场参加开标会，其电子投标文件给予退回。
8. 发布公告的媒介

 本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front）、东山县人民政府网（http://www.dongshandao.gov.cn/）等网站上发布。

9. 联系方式

招标人：漳州市百孚旅游开发有限公司 

地址：漳州市东山县
电话：17759686646  

联系人：小林
招标代理机构：福建晏圣工程管理有限公司

地址：东山县西埔镇育新路学府花园3B-1005
电话：13860817462    联系人：小吴

公共资源电子交易平台名称：漳州工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：东山县发展和改革局、东山县住房和城乡建设局、漳州市人民政府国有资产监督管理委员会、漳州市旅游投资集团有限公司
联系电话：0596-5888446、0596-5883512、0596-2055852
公共资源交易中心名称：东山县建设工程项目交易管理中心

地址：东山县西埔镇白石街

联系电话：0596-5888600  
第二章 投标人须知
2.1 投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	招标人：漳州市百孚旅游开发有限公司             

地址：漳州市东山县
电话：17759686646  

联系人：小林

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：福建晏圣工程管理有限公司

地址：东山县西埔镇育新路学府花园3B-1005
电话：13860817462    联系人：小吴

	1.1.4
	项目名称
	东山县海湾公园三期旅游综合体项目一期项目观海餐厅及室外配套工程EC项目  

	1.1.5
	建设地点
	漳州市东山县海湾公园

	1.2.1
	资金来源
及比例
	自有资金

	1.2.2
	资金落实
情况
	已落实。

	1.3.1
	招标范围和内容
	本项目工作内容包括东山县海湾公园三期旅游综合体项目一期项目观海餐厅及室外配套工程EC项目的设计与施工任务。具体内容如下：

1设计范围：规划土地内相关建筑物、构筑物的有关总图、建筑、结构、给水排水、建筑电气、暖通空调等专业的设计、临海主楼室内精装修设计以及红线范围内景观工程设计。根据项目实际需要情况与项目相关的一切设计内容均包含，不限上述范围。中标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格的工程。

2施工范围：包括但不限于本次招标项目用地规划红线范围内的地上建筑物、基础工程以及室外工程的建筑、结构、钢结构、给水排水、各类综合管线、通信、电气、节能、建筑智能化、消防、室内精装修（临海主楼）、电梯基础工程、景观及周边绿化、夜景工程、永久变配电工程等所有专业工程内容。最终以设计施工图纸及工程预算书中所列指的范围为准。中标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格的工程。

3中标方负责以发包人名义办理规划、消防及其它与建设相关的所有审批事宜；以及市政配套设施包括但不限于永久性用水、用电、电信、宽带、煤气、排水、排污等的申请等相关事宜。

	1.3.2
	计划工期
	项目总工期为180日历天（含设计、施工）。

1 工程设计时间要求：

（1）方案深化设计、初步设计阶段：合同签订后20日历天内提交正式初步设计文件和概算书报批稿（含概算、CAD电子版等）；

（2）施工图设计阶段：初步设计文件（含概算）审查通过后20日历天内提交正式的施工图设计文件(含电子版)，并通过施工图审查机构等有关部门的审查合格（如有）；

（3）后续服务阶段：从提供正式施工图文件至工程通过竣工验收并配合项目审核、备案、移交止。

2、工程施工时间要求：工程施工起始时间以项目具备开工条件并由总监理工程师签发开工令的次日起开始140日历天内竣工验收。

	1.3.3
	质量标准
	工程设计质量要求：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准，通过施工图审查机构等有关部门的审查（如有）。

工程施工质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	1、资质条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册，必须具备合法有效的独立法人资格的企业，同时具备以下资质：

1.1本招标项目要求投标人具备有效的建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或建筑行业设计丙级及以上或建筑行业（建筑工程）设计丙级及以上资质。

1.2投标人具备建设行政主管部门核发不低于三级建筑工程施工总承包资质，并执有合格有效的《施工企业安全生产许可证》；    

2、财务要求：详见招标公告

3、业绩要求：不要求

4、信誉要求：投标人没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内没有被建设行政主管部门通报或处分的。

5、项目总负责人的资格要求：1人，投标人拟派出担任本招标项目的项目总负责人应具备建设行政主管部门核发的合格有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师（不含临时建造师）执业资格，并持有建设行政主管部门核发有效的安全生产考核合格证书B证。如为联合体投标，则为联合体牵头人派出。项目总负责人可由施工负责人兼任，不允许其他岗位人员兼任项目总负责人。

6、施工负责人（项目经理）的资格要求：1人，投标人拟派出担任本招标项目的施工负责人应具备建设行政主管部门核发的合格有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师（不含临时建造师）执业资格，并持有建设行政主管部门核发有效的安全生产考核合格证书B证。如为联合体投标，则为联合体牵头人派出。

7、项目技术负责人的资格要求：1人，投标人拟担任本招标项目的项目技术负责人须具备建筑相关专业中级及以上职称。项目技术负责人须为投标人单位的本单位员工，如为联合体投标，则为联合体牵头人派出。
8、设计负责人的资格要求：1人，投标人拟派出担任本招标项目的设计负责人应具备合格有效的不低于二级国家注册建筑师执业资格，且应是具有本项目要求的设计资质的企业的本单位正式在岗职工；如为联合体投标，则为联合体设计方派出。

9、项目管理机构人员具体要求如下（注：本项目评标时仅对项目总负责人、设计负责人、施工负责人（项目经理）、项目技术负责人作为资格要求，拟派出的项目管理机构人员无须在投标文件中提供证明材料，仅需在中标后予以响应配齐。）

（1）其它主要设计人员要求：
1）建筑设计专业负责人：1人，资格（职称）：应具备不低于二级国家注册建筑师资格，并具有工程师及以上职称；（可由设计负责人兼任，但应符合本项要求）；

2）结构设计专业负责人：1人，资格（职称）：应具备不低于二级国家注册结构师资格，并具有工程师及以上职称；

3）电气专业负责人：1人，资格（职称）：具备注册电气工程师（供配电）执业资格或电气（或照明或供配电）专业工程师及以上职称；    

4）给排水专业负责人1人，资格（职称）：应具备注册公用设备（给水排水）工程师资格或给排水相关专业工程师及以上职称；     

5）造价编制负责人1人，职称（资格）：应具备有效的国家注册造价工程师执业资格；

（2）其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照闽建建[2018]36、37号文和施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。

说明：
1）本项目评标时仅对拟派出“项目总负责人、设计负责人、施工负责人（项目经理）、项目技术负责人”进行评审（按要求附上有关证件）；其他人员无须在投标文件中提供证明材料，在中标后予以响应配齐。
2）拟派出本项目的项目总负责人须附上其注册建造师证书、职称证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件。拟派出项目总负责人必须为投标人本单位正式在岗职工（如为联合体投标，则为联合体牵头人派出），以注册建造师证书上的注册单位或社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之日前连续缴费六个月及以上的社保缴费证明为准，专业以注册建造师证书所体现的专业为准。

3）拟派出施工负责人须附上其注册建造师证书、职称证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件。拟派出施工负责人必须为投标人本单位正式在岗职工（如为联合体投标，则为联合体牵头人派出），以注册建造师证书上的注册单位或社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之日前连续缴费六个月及以上的社保缴费证明为准，专业以注册建造师证书所体现的专业为准，或提供以社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之日前连续缴费六个月及以上的社保缴费证明。

4）拟派出项目技术负责人须附上其职称证书、毕业证书以及能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为投标人本单位正式在岗职工（如为联合体投标，则为联合体牵头人派出），以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之日前连续缴费六个月及以上的社保缴费证明扫描件所属单位为准。

5）拟派出项目设计负责人必须为投标人本单位正式在岗职工（如为联合体投标，则为联合体设计方派出），其所属单位以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之日前连续缴费六个月及以上的社保缴费证明扫描件所署单位为准。投标人应在投标文件中同时附上设计负责人的注册建筑师册证书或社保缴费证明和身份证原件扫描件。

6）上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则投标将被否决；
社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
7）建筑相关专业指：土木工程、工民建、结构、建筑施工、建筑工程，土建、房建工程、土木建筑、钢结构等专业。

8）投标人若不能按招标文件承诺的项目部管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：

a.工程开工后，除不可抗力以及符合相关法规允许正常变更的情形外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目总负责人或设计负责人或施工负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他施工人员和施工图纸署名的各专业设计人员每人每次向招标人交纳5万元违约金。

10、其它要求：①施工企业应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息；②根据闽建[2016]5号及闽建建[2019]6号等文件相关规定，被列入黑名单施工企业在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标；③根据福建省住房和城乡建设厅办公室《闽建办设[2015]1号》（关于启用省外入闽勘察设计单位信息登记系统的通知）文件规定，在闽开展设计业务的省外设计单位应当在签订设计合同之日起10日内，登录福建省建筑市场综合监管信息平台，通过企业数字证书登录系统，登记本单位相关信息，并对登记信息的真实性负责；④未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；⑤未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）或各级信用信息共享平台中被列入失信被执行人名单；⑥财务状况要求：财务状况要求：投标人近三年（2016年、2017年、2018年）具有良好的财务状况，无亏损（需附上经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，至少包含资金负债表、现金流量表、利润表）。投标人的成立时间少于招标文件规定年份的，应提供成立以来的财务状况表,并提供在法定媒介发布招标公告之日后由投标人基本开户行开具的银行授信（资信证明）；⑦信誉要求：投标人没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内没有被建设行政主管部门通报或处分的；⑧投标人及其拟派本项目总负责人近10年内无行贿犯罪记录（需提供无行贿犯罪记录的承诺）。

11、在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

（1）通过福建省建设行业信息公开平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人的企业信息和相关人员信息，无法查询到或查询的信息不完整的，应当否决其投标。省外入闽建筑施工企业在福建省建设行业信息公开平台登记的企业信息或相关人员信息（投标截止时间当日），与证书原件不符的，视为弄虚作假行为。

上述所称的企业信息为投标人用于本招标项目的企业资质类别及等级、资质证书编号、安全生产许可证编号、安全生产许可证有效期；相关人员信息为投标人拟派出的项目负责人的姓名、注册建造师等级及专业、注册编号、注册证书编号以及项目技术负责人的姓名、职称编号、职称专业（如有）、职称类型。

（2）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（3）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	本招标项目接受联合体投标，采用联合体投标的只允许由具有设计资质和施工资质的单位自愿组成联合体参加投标，各方均应具备承担招标项目的相应资质条件，联合体单位必须明确由具备施工资质的单位作为牵头人，联合体成员家数应不超过2家。联合体投标应签署联合体协议书（应随投标文件一起递交）和一份授权书（证明被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令，负责整个合同的全面实施。）；投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任；联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体参投同一个项目，否则，将取消联合体及联合体各成员的投标资格。

	1.5.1
	费用承担
	1.投标人应承担现场踏勘、投标文件编制与递交过程所涉及的一切费用。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任。

2.招标代理服务费参照计价格[2002]1980号规定标准计取，由中标人支付。该费用招标人已考虑包含在招标控制价中，投标人投标报价时需考虑自行承担的投标成本，招标人不另行支付。

3.招标人和中标人应按《闽价通告〔2018〕9号》的标准向漳州工程项目交易中心支付建设工程交易服务费。
4.中标候选人公示（暨中标结果公示）结束之日起3日历天内，中标人应凭本项目的建设项目交易服务费的缴款凭证到招标代理机构办理领取中标通知书的手续。中标人未按以上规定领取中标通知书的，视为其自行放弃中标权，并没收其投标保证金。

	1.5.2
	设计成果补偿
	投标人无论中标与否，投标设计成果均归招标人所有。招标人对中标候选人及中标候选人以外的投标人均不予补偿。

	1.9.1
	踏勘
	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2020年02月01日北京时间11 时00分前。

提交方式：发送电子邮件83560424@QQ.com提交代理机构并电话告知，逾期不受理；

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	招标人对招标文件澄清或者修改内容的通知方式为  b ：
a采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目，招标人将以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。
b采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目，招标人将通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。
投标人领取招标文件澄清或者修改内容的方式为  b ：
a采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目，招标人传真给已购买招标文件的投标人或者投标人通过该项目发布招标公告的媒介进行下载。投标人需要原件的，在投标截止日期前向招标代理机构领取。

b采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目，投标人应通过该项目发布招标公告的媒介进行下载。

网站：详见招标公告所载网站

无论是招标人（或招标代理单位）根据需要主动对招标文件进行必要的修改和补充，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清和解答，招标人（或招标代理单位）将在2020年02月01日17时00分前，予以澄清和解答并在指定网站公布，各投标人可利用已经激活并审核通过的CA登陆到以下网址（http://www.zzgcjyzx.com）进行下载（投标人应自行登陆网站查阅招标文件的澄清和修改，否则因此所造成的一切损失均由投标人自行负责）。
答疑纪要或补充通知作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	本工程可以进行专业分包，但不得转包，专业分包应取得发包人书面同意。

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	允许分包
分包原则如下：中标人按照合同约定并经招标人审批同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。分包方的资质应符合国家有关资质管理规定，并不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，中标人应对任何分包人的行为、违约及疏忽负连带责任。不因分包免除中标人根据合同应担负的任何责任或应尽的任何义务。

	1.12
	偏离
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标文件补遗、澄清及书面通知。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标人要求澄清招标文件的截止时间为2020年 02月01日北京时间11 时00分前，逾期不予受理。
潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在上述规定的时间前，以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标代理机构，并可通过下列形式提交：

①.通过漳州市工程项目交易中心电子交易系统在线提出

②.电子邮箱83560424@QQ.com
无论投标人以哪种形式提交问题，均须以电话方式向招标代理机构确认。

	2.2.2
	投标截止时间
	投标人递交投标文件的截止时间：2020年02月17日北京时间 09 时 00分。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。招标人、招标代理机构将通过下列网站发布澄清或修改：

详见招标公告网站
投标人领取文本文件的时间和地点：无。

当招标文件、补充招标文件（澄清、修改）等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。投标人应通过电子交易平台自行下载招标人发布的招标文件的澄清、修改。

投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	不进行确认。投标截止时间之前，投标人应自行到招标公告公示媒体查看和下载招标文件澄清、修改的文件。

投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	澄清回复等

	3.2.3
	最高投标限价或其计算方法
	1、投标人最高控制限价为人民币1758万元整。投标人投标报价的组成（即本工程项目总费用）包括设计费和建筑安装工程费两部分。其中：
①设计费报价：按58万元固定总价包干不再调整。投标人必须无条件响应此报价要求，否则视为不响应招标文件实质性条款作废标处理。本项目设计费采用固定总价包干，此费用包含与本项目设计相关的一切费用及所有税费。设计费不随国家政策、法规、标准、市场因素的变化及项目规模调整而进行调整。

设计费投标报价已包含设计过程中的全部费用成本、利润、税金等，包含但不限于：方案深化设计、初步设计（含概算）、施工图设计及其他技术设计（如有）、各阶段专家论证费、为本项目建设所需的专题研究费；设计变更以及后续服务（驻现场配合及所引起的费用）；分期设计、提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、个别用地征拆延误以及多次大范围修改设计等因素所造成或产生的费用；所有根据合同或其它原因应由设计人支付的税金和其它应缴纳的费用都包括 在合同价款中。

投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔申请将不被批准。

②建筑安装工程费
投标人采用填报投标报价下浮率K的方式进行投标报价。本项目建筑安装工程费暂定价为1700万元。①投标报价下浮率K的取值区间为：7.00%~9.00%（含7.00%，不含9.00%）。②建筑安装工程费投标报价=（建筑安装工程费暂定价）×（1-K）。（若将投标人填报的投标报价下浮率K代入上述公式计算得出的建筑安装工程费投标报价，与投标人填报的建筑安装工程费投标报价不一致，则取二者得数较小值作为实际建筑安装工程费投标报价）。
投标报价下浮率K指施工图预算中除暂列金额和甲供材料费以外造价的下浮率。投标人填报下浮率K值时，还需要考虑下列因素：按国家、地方政府规定及本项目合同约定由承包人缴纳的各种税收及其他费用已包含在本合同价款内。

 注：合同价款暂以建筑安装工程暂估价1700万为基数，即工程费合同暂定价=可研批准的估算工程费*（1-中标下浮率K）。待工程费预算造价经第三方审核单位审定后作为最终合同价的计算依据，并签订合同补充协议。即最终工程费合同价=经审定的（工程费预算审核价-暂列金-暂估价）×（1-中标下浮率K）+（暂列金+暂估价）。
2、承包人应在确保项目工程质量合格且各专业均保证使用功能的前提下，其初步设计概算的建筑安装工程费用或施工图预算不得超过招标文件所载的估算建筑安装工程费。在特殊情况下，如承包人的初步设计概算或施工图预算超过了招标文件所载的估算建筑安装工程费，必须在获得发包人书面批准后方可进行下一步工作，否则承包人将自行承担因此造成的包括工期延误在内的所有损失和违约责任。

3、本招标工程合同承包方式采用: 固定总价加风险包干。
（1）承包人应在预算审核发出之日起28天内完成工程量复核且一次性提供完整的误差工程量及报价并送达招标人，超过28天未提出核对申请或提出申请后未在规定时间内送达招标人的，工程结算时不做任何调整（除设计变更外）。复核期间除发现的遗漏或错误部分以外应照常施工，不影响工期。
（2）经审核单位与承包人核对后，如工程量清单分项子目与施工图纸实际情况存在误差的，经核对后所发现的工程量清单误差导致工程预算审核总价误差在±3%以内（含±3%）的，由承包人自行承担不再调整；对超出±3%以外（不含±3%）的经招标人确认后方可调整（其中±3%以内的造价部分不予以调整）。对超出工程量清单错误修正范围的，预算审核单位应出具增加部分审核书及工程量清单，承包人应根据预算审核单位出具的工程量清单按预算审核单价进行套价。承包人应将套价后所增加的工程造价送招标人审核，招标人审核并确认后与承包人以补充协议形式按核对结果以及下浮率相应的调整合同。

（3）本项目招标采用预算后审方式，执行限额设计。

应当执行限额设计，加强工程项目的总投资、设计内容标准及各个阶段造价的控制。

①项目严格实施限额设计，承包人在设计各环节中应合理有效控制工程建安投资，如初步设计概算价超过估算价，施工图预算价超过概算价，承包人应对其设计成果文件进行优化以降低建安工程造价，否则招标人将不予以支付设计费用，并且因此产生的所有损失由承包人承担。

②在工程施工期间非发包人原因引起的设计变更须报发包人批准方可实施，若因此导致工程量及相关费用的增加则不予调价。

③质量控制原则：保证竣工项目的各项施工成果与设计文件（包括变更文件）所规定的质量标准相一致。因承包人不按施工设计图纸和经监理人批准的施工方案施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等原因产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建的，其全部责任、费用以及赔偿均由承包人承担；
④投标人依据投标设计任务书编制投标报价，中标价仅作为合同暂定价，在中标人完成初步设计和设计概算，报建设单位按程序履行报批手续后，中标人进行施工图设计，建设单位组织编制预算、预算造价经招标人委托的第三方机构审核确定后作为合同价，并签订合同补充协议。经审核后的预算造价，作为施工期间进度款的支付及结算依据。施工期间发生变更的，应当按规定经建设单位及招标人委托的第三方机构或项目审批部门（如需）批准后列入结算，结算金额以有资质的第三方审核结果为准计取。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	（1）本项目设计费包括前期的方案深化设计、初步设计（含初步设计概算及修正概算）、施工图设计及后续设计（含设计变更）和服务（含图纸审查配合服务、招标配合服务和施工现场配合服务）所需的全部费用。

（2）本项目工程建筑安装工程包含完成该工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、工程保险及其他保险费、政策性文件规定费用等一切费用。
（3）投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔申请将不被批准。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止日后90日历天

	3.4.1
	投标保证金
	1.投标保证金提交的时间：2020年02月14日北京时间16时00分前；
2、投标保证金金额：人民币叁拾肆万元整（¥340000.00元）；               

3、投标保证金形式： 独立投标人或联合体牵头人可以使用以下之一的有效投标保证金形式：

①现金形式：应在投标保证金汇达截止时间之前从投标人（如为联合体投标，则为联合体牵头人）所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目名称)，如因投标人汇款凭证未注明招标项目名称造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到账证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

汇入投标保证金的银行专用帐号（任选）：

开户银行: 东山县农村信用合作联社

户    名：东山县建设工程项目交易管理中心
账    号：9080810010010000046080
开户银行: 中国建设银行股份有限公司东山支行

户    名：漳州市百孚旅游开发有限公司
账    号：35050166760700001020

②银行保函形式：独立投标人或联合体牵头人应当出具其基本户开户银行开具的投标保函（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并处于有效期限内。缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。

采用银行保函形式的，银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

③年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目投标，投标时不需要再缴纳投标保证金。

④工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。办理担保保函所需的一切费用由投标人自理。

⑤保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。办理保证保险所需的一切费用由投标人自理。

4.投标保证金证明材料提交形式：

①采用电子招投标的，须将电汇或银行转账单或银行保函或担保保函或保险凭证或漳州市年度投标保证金的原件扫描件（加盖投标人单位公章）作为资格商务文件的组成部分。

②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定，在投标截止时间前将投标保函原件提交给招标人（或代理机构），否则视为未提交投标保证金。

③联合体投标的，投标保证金应由联合体牵头人提交。

5、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

6、投标保证金应遵守以下规定：

（1）投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额及方式要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

（2）投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

（3）投标人如果在工程项目招投标过程中发生有关被没收投标保证金情况，均由招标人按招标文件和相关法律规定依法处理。

（4）有下列情形之一的，其投标保证金将被没收：

①投标人在投标有效期内撤销其投标文件；

②中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金；

③投标人的投标文件存在投标须知第11条款规定的雷同情形之一；

④ 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的；

⑤未按招标文件的要求如实说明相关情况、提供相关材料的，按弄虚作假处理并没收投标保证金；

⑥法律、法规规定的其他情形。

	3.5.2
	近年财务状况
	详见招标公告

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	/

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	  2017年01月01日至今。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	采用电子招标，按投标文件规定格式进行签字盖章。

	3.7.4
	投标文件
份数
	电子投标文件：一份加密的.ZZTF 格式投标文件上传到企业业务系统中；一份不加密的.nZZTF 格式投标文件刻录到光盘或者存放到 U 盘中密封并加盖公司公章，于开标前带至开标现场。
注：中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书 8份复印件并加盖公章，和包含投标文件全部内容的电子光盘一份。

	3.7.5
	装订要求
	资格审查文件、商务文件和技术文件的总包封密封和标识规定要求的方式为：
含资格审查文件、商务文件、技术文件等内容并由福建 CA 数字证书加密工程的.ZZTF 格式电子投标文件上传到会员系统中；.nZZTF格式的备用电子投标文件刻录到光盘或者存在到 U 盘中密封在一个封袋中，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章后提交。

	3.7.6
	承包人建议书及承包人实施方案的编制
	承包人建议书及承包人实施方案的规定：
为保证技术文件投标文件暗标评审有效进行，签署及规定： 

A.采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委对通过资格审查的投标人逐一评审打分，根据各家技术文件最后得分进行汇总。

B.必须采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理：

①不得出现投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮编等其他可识别投标人的标志和暗示；

②技术文件内容不得出现涂改、投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标 志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示；

③技术文件的全部内容文字部分均采用 Microsoft Word 中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距为固定值20磅（图表除外）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行；不得编制页眉、页脚和页码。若技术文件内容出现投标人名称、投标人有关 人员姓名、可以认定是投标人承担过的工程项目名称的任何标识情形，则技术标评审得分直接以零分计。

	4.1.2
	备用投标文件封套上应载明的信息
	注明投标项目名称并加盖投标单位公章

	4.2.2
	递交投标文件地点
	投标人递交投标文件的截止时间：2020年02月17日北京时间09时 00分前；地点：东山县建设工程项目交易管理中心（地址：东山县西埔镇白石街342号）。网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 0596-2032597。

投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

投标存在下列情形之一的，投标无效：

（一）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

（二）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的(所有投标人解密完成后10分钟内)；

（三）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	1、开标时间为2020年02月17日北京时间09时 00分，
开标地点为：东山县建设工程项目交易管理中心（地址：东山县西埔镇白石街342号）。

2、采用电子招投标的，开标要求：投标文件上传的截止时间：2020年02月17日北京时间09时00分，网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问 ，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 0596-2065597。

投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

注：独立投标人（或联合体牵头人）在投标截止时间之前应持法人授权委托书（如为法定代表人参加投标则提供法定代表人资格证明书）、身份证原件及复印件、投标保证金汇款凭证复印件或年度投标保证金复印件或保函原件准时到场并递交以上开标所需资料。以上所有复印件均需加盖投标人公章，同时携带已经激活并审核通过的CA与一份电子版投标文件（如光盘、U盘，用信封密封并加盖投标人公章）到场进行解密，未在规定时间内进行解密的，视为投标人未到场参加开标会，其电子投标文件给予退回。

投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。

	5.2
	开标程序
	5.2.1.开标会在有关监督部门人员监督下，由代理公司主持；

5.2.2.主持人介绍参加会议的有关行政监督部门等有关单位；

5.2.3.主持人宣读开标、评标期间的工作纪律等有关事项要求；

5.2.4.各投标人投标文件解密：①首先，进行第一次解密：由投标单位对投标文件解密。根据在网上递交投标文件的顺序，请投标人携带CA密钥，依次到解密机前，插入密钥，输入密码进行解密，解密成功；②最后，进行第二次解密：由开标人员（招标代理机构）插上福建CA数字认证系统授权的代理方密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行最终的解密，解密成功。 5.2.5.系统进行电子唱标，最后由投标人的项目负责人（或委托人）签字确认；投标人不予签字的视为同意开标记录结果；

5.2.6.开标记录应经监督机构代表签字后存档备查；

5.2.7.开标会议结束，主持人宣布休会，投标人退场。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会总人数为5人，其中招标人代表1名，技术、经济类评标专家4人；
评标专家确定方式：建设单位业主代表1人，其余4人从福建省综合性评标专家库随机抽取。
评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由东山县建设工程项目交易管理中心另行抽取一名评标专家。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，授权评标委员会推荐中标候选人1名。

招标人依据评标委员会推荐的排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以重新组织招标。

	7.2
	中标候选人公示媒介
	福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front）、东山县人民政府网（http://www.dongshandao.gov.cn/）。

	7.4.1
	履约担保
	履约担保金额：为签约合同价的10％，联合体中标的，其履约担保由联合体中牵头人的名义提交。
履约担保形式：履约担保应以银行转账、电汇（须从企业法人基本帐户转账、电汇）的方式，或银行保函（须为见索即付银行保函）或担保保函（由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的）的方式提交。。
履约担保提交时间：履约保证金的提交时间为中标通知书发出之日起10个工作日内且在签订合同前。如果中标人未按规定提交履约担保的，招标人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同，并没收投标保证金，招标人将重新招标确定中标人。
履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日止。

履约担保退还：在合同工程竣工证书颁发后28日历天内一次性退还（不计利息）（退还履约担保金时施工方须附上一份竣工验收报告）。若采用保函的，于合同工程竣工证书颁发后28日历天内，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。

注：①采用的保函所需费用由承包人承担，需确保保函有效期在工程竣工验收前有效。因工期延误导致保函有效期的延长，应提前15日历天办理延长手续，否则从保函过期起计算，扣罚违约金1000元/日历天，直至提交有效期延长后的保函。②若不能在规定时间内提交履约担保金的，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还其投标保证金。

	7.5
	签订合同
	中标人在中标通知书发出之日起7日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定合同事宜；中标人应当自中标通知书发出之日起10天内，根据招标文件和中标人的投标文件与招标人订立书面合同，中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

	8.5
	监督部门
	招投标监督机构名称：东山县发展和改革局、东山县住房和城乡建设局、漳州市人民政府国有资产监督管理委员会、漳州市旅游投资集团有限公司
联系电话：0596-5888446、0596-5883512、0596-2055852
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	需要补充的其他内容

	9.1
	投标报价唯一
	只能有一个有效报价。

	9.2
	增加
	事业单位参加投标的，可提供《事业单位法人证书》替代《法人营业执照》。

	9.3
	增加
	（1）在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清或说明等的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或项目经理按规定时间（在半个小时内须到达指定地点）向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清说明的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
（2）招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

	9.4
	增加
	投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效。招标人保留标后核实的权利，如发现投标人存在弄虚作假，将取消其中标资格并没收投标保证金，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任，且按有关法律规定处理，投标人应自行承担由此造成的赔偿责任及法律后果。
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	投标文件

制作要求
	1、投标人应按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）及相应版本生成的.ZZTF格式电子投标文件。

2、电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。

3、电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

（3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书；

（4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 

电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。

4、电子投标文件制作要求：

（1）投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。

（2）投标人应利用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。

（3）投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。

（4）电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。

（5）电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的原件进行扫描，并附在需证明材料的后面。电子文件若为从扫描原纸质文件所形成的扫描图片。图片文件格式要求为 JPG 格式，文件名称要求与上述对应纸质文件名称一致且唯一，扫描图片要求清晰可辨，每个 JPG 文件可包含多张扫描图片，单个 JPG 文件大小要求在 1M 以下。

 （6）投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件。

（7）投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具。

（8）企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

5、投标单位在制作电子投标文件过程中，投标人企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。
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	投标文件雷同认定与处理
	按闽建筑〔2018〕29号文“关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见”执行：

1、不同投标人的电子投标文件存在雷同的，评标委员会应当按照招标文件规定的评标办法和标准否决其投标。

2、招标人应当按照招标文件的规定没收其投标保证金。

投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：

（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。

（2）不同投标人的已标价工程量清单XML电子文档记录的计价软件加密锁序列号信息有一条及以上相同，或者记录的硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的（招标控制价的XML格式文件或计价软件版成果文件发布之前的软硬件信息相同的除外），或者不同投标人的电子投标文件（已标价工程量清单XML电子文档除外）编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。

（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。
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	其它
	1、中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，或无正当理由不与招标人签订合同的，或在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的，或者拒不提交要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格并不予退还其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿。

2、招标文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，均以国家、省市或建设行政主管部门颁发的招投标有关规定为准。

3、投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或者不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或者所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已被列为中标候选人的，取消其中标候选人资格。已中标的，依据有关法律法规规章的规定处理。

4、为了设计出最优的方案，最终方案设计可能采用博采众长的方式，招标人可能会引用未中标投标人的部分设计观念及构思。未中标投标人不得以知识产权为理由，向招标人提出额外索赔。

5、本次中标的方案设计的使用权为招标人所有，招标人为本项目的实施，可能会复制、印刷、展览及出版本次方案设计部分或全部图纸，招标人不必事先通知投标人或另外征得投标人同意。投标人不得以知识产权为理由，向招标人索取报酬或提出索赔。

6、中标人应按规定建立农民工工资专户，确保农民工工资按时足额发放。

7、根据建办督函[2017]169号文要求建设单位应将扬尘治理费用列入工程造价。在工程承包合同中明确，并及时足额支付。投标人在投标报价时要考虑建筑工地防治扬尘设施的配备。

8、中标单位在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理。符合《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则》（闽建建（2016）17号）、漳建工【2016】29 号、平建【2016】23文的要求规定。

9、承包人应按《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》规定于开工前设立工资专户，工资专户资金专项用于支付农民工工资。

10.承包人应按《东山县人民政府办公室关于印发东山县保障农民工工资支付工作考核办法的通知》（东政办[2018]91号）的要求，进行农民工工资支付工作考核。

11、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《福建省建筑市场管理条例》、《电子招标投标办法》、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标若干规则（试行）》、《福建省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包招标投标管理办法（试行）》等有关规定执行。

12、本招标文件中出现同一条款所约定的内容不一致且在招投标活动过程中未曾修正澄清的，在签订合同和履行合同过程中以发包人的选择和确认为准。

13、本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。
1.1.2招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目总负责人的资格要求: 见投标人须知前附表；

（6）施工负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（7）项目技术负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（8）设计负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
（9）施工机械设备：见投标人须知前附表；（本项不适用）

（10）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；（本项不适用）
（11）其他要求：见投标人须知前附表。（本项不适用）
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人； 
（5）为本招标项目提供招标代理服务的；
（6）被责令停业的；
（7）被暂停或取消投标资格的；
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1.投标人应承担现场踏勘、投标文件编制与递交过程所涉及的一切费用。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任。

    1.5.2. 本工程的招标代理服务费以建安工程费为计费基数，按计价格[2002]1980号文及发改办价格（2003）857号文件规定标准计取，由中标人支付；同时中标人应承担评审相关费用。

1.5.3. 招标人和中标人应按《闽价通告〔2018〕9号》的标准向漳州工程项目交易中心

支付建设工程交易服务费。

1.5.4投标人无论中标与否，投标设计成果均归招标人所有。招标人对中标候选人及中标候选人以外的投标人均不予补偿。

1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场

 招标人不组织踏勘现场
1.10 投标预备会(本项目不适用)
1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1投标人须知前附表规定应当由分包人实施的勘察、专业分包、劳务分包等，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人候选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人提出问题的截止时间之前以书面形式（包括电子邮件83560424@QQ.com，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2招标文件的澄清将会在本项目招标公告的同一媒介发布（详见招标公告）。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

 2.2.3投标人应自行上网查看澄清文件，招标人（或招标代理机构）不承担因投标人未及时关注相关信息引发的相关责任及后果。

2.3 招标文件的修改
2.3.1招标人可以修改招标文件，并会在本项目招标公告的同一媒介发布（详见招标公告）。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.3.2投标人应自行上网查看澄清文件，招标人（或招标代理机构）不承担因投标人未及时关注相关信息引发的相关责任及后果。

2.3.3当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
投标文件应包括下列内容：

3.1.1资格审查文件

一、资格审查申请书

二、投标人基本情况表    

三、法定代表人身份证明

四、联合体协议书（如有）

五、授权委托书 （如有）

六、投标保证金有关单据扫描件 

七、近三年企业履约情况表

八、项目总负责人、设计项目负责人、施工负责人（项目经理）身份证明

九、设计项目负责人简历表

十、设计项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

十一、项目总负责人简历表

十二、施工负责人（项目经理）简历表

十三、拟派出项目技术负责人简要情况表

十四、项目部施工管理人员到位承诺书              

十五、拟投入本合同工程的主要施工设备表

十六、投标人近年类似业绩情况表

十七、 承诺函

十八、不拖欠农民工工资的承诺书

十九、近年发生的重大诉讼及仲裁情况

二十、无行贿犯罪记录承诺书

二十一、其他资料

3.1.2商务文件

一、投标函

二、投标函附录

三、投标人拟用于本工程主要材料品牌选用表

四、其他资料

3.1.3技术文件

具体详见第七章“投标文件格式”

3.2 投标报价
3.2.1投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。
3.2.2投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价的，此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1详见投标人须知前附表3.3.1项。
3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由联合体牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3中标候选人公示（暨中标结果公示）期满后，招标人收到所有投标单位退还投标保证金所需的完整材料后 5 个工作日内无息退还至中标候选人以外的投标单位（年度保证金除外）（因投标人投诉或质疑可能造成重新评标的，在投诉或质疑处理完后无息退还并告知投标人推迟退还投标保证金的原因）。招标人与中标人签订合同后5个工作日内无息退还中标候选人的投标保证金。中标人的投标保证金待招标人与中标人双方签订合同且中标人提交履约保证金后退还。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
①投标人在投标有效期内撤销其投标文件；

②中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金；

③投标人的投标文件存在投标须知第11条款规定的雷同情形之一；

④ 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的；

⑤未按招标文件的要求如实说明相关情况、提供相关材料的，按弄虚作假处理并没收投标保证金；

⑥法律、法规规定的其他情形。

3.5资格审查资料
3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产主可证等材料的扫描件。
3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。（或可提供银行资信证明）
3.5.3“近年类似设计施工总承包项目情况表”（如有）应附《评标办法前附表》所要求的证明材料。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。（本项目资格审查不要求）
3.5.4“正在实施和新承接的项目情况表”（如有）应附《评标办法前附表》所要求的证明材料。每张表格只填写一个项目，并标明序号。（本项目资格审查不要求）
3.5.5“近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的 组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 采用电子招标，按“第七章”投标文件格式进行签字盖章。

3.7.4 投标文件份数见投标人须知前附表。投标函内容与投标文件不一致时以投标函为准。

3.7.5 投标文件的具体装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.6 承包人建议书及承包人实施方案的规定： 为保证技术文件投标文件暗标评审有效进行，签署及规定： 

A.采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委对通过资格审查的投标人逐一评审打分，根据各家技术文件最后得分进行汇总。

B.必须采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的按 0 分处理：

①不得出现投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮 编等其他可识别投标人的标志和暗示；

②技术文件内容不得出现涂改、投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标 志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示；

③技术文件的全部内容文字部分均采用 Microsoft Word 中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得 出现加黑、加粗或斜字体，行距为固定值 20 磅（图表除外）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落 正文文本内容不得留有空行；不得编制页眉、页脚和页码。若技术文件内容出现投标人名称、投标人有关 人员姓名、可以认定是投标人承担过的工程项目名称的任何标识情形，则技术标评审得分直接以零分计。

 4. 投标（本招标项目采用电子招投标）

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1本工程采用电子招投标，投标文件不需装订或密封，投标备用电子投标文件密封、标记见投标须知前附表 3.7.5 规定。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，无需向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1在递交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传至网上电子招投标平台的投标文件，具体操作可自行与漳州市工程项目交易中心技术部门咨询，技术支持电话：0596-2032597；在递交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的备用电子投标文件，但应以书面形式通知招标人，修改或撤回的正式申请函件必须在递交投标文件截止时间前送达招标人签收。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：

（1） 验证参加开标会的投标人代表的身份；

（2） 主持人宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（3） 主持人宣布开标纪律；
（4）主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量，
（5）主持人宣布投标文件解密：首先，进行第一次解密：由投标单位对投标文件解密。根据在网上递交投标文件的顺序，请投标人携带CA密钥，依次到解密机前，插入密钥，输入密码进行解密，解密成功；最后，进行第二次解密：由开标人员（招标代理机构）插上福建CA数字认证系统授权的代理方密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行最终解密，解密成功；
（6）进行投标文件导入完成后，由网上交易系统进行电子唱标，宣读投标文件的投标人名称、投标报价、工期、质量、修改或撤回通知以及其他内容；
（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在《开标记录表》上签字确认；参加开标会的投标人代表不在开标记录表上签字确认的，视为默认开标结果，也不影响开标记录的有效性；
（8）主持人宣布开标会议结束。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

5.4 无效投标

（1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。

（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后10分钟内）。

(3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2投标截止时间止，投标人少于3个的，招标人应重新招标。

7.1.3经评标委员会评审后否决所有投标的，招标人应重新招标。

7.1.4国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
7.2中标候选人公示（暨中标结果公示）
招标人应当自收到评标报告之日起3日内，在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人公示（暨中标结果公示），公示期合并，不得少于10日。
    投标人或者其他利害关系人对公布的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示（暨中标结果公示）期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果公布在本章第7.2条规定的媒介上。 
7.4 履约担保
7.4.1在签订合同后，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为签约合同价的10％。联合体中标的，其履约担保由联合体牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1中标人在中标通知书发出之日起 7 日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定合同事宜； 中标人应当自中标通知书发出之日起10天内，根据招标文件和中标人的投标文件与招标人订立书面合同，中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

 8.纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章的，有权向有关行政监督部门投诉。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
10.电子招标投标
采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。
第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目总负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	工程总承包报价： 30分
方案设计文件：50分
项目管理组织方案： 10分
业绩评分：4分
资信评分标准：6分

	2.2.2
	评标基准价
计算方法
	评标基准价
(1) 评标价的确定

评标价＝投标函文字大写的投标总报价

(2）评标基准价的确定

取全部有效投标人的投标函文字报价的算术平均值作为评标基准价；

（3）评标基准价计算原则

a. 未通过资格评审的投标人，其投标函文字报价不参与评标基准价的计算；

b. 投标函文字报价高于最高控制价的投标价，不参与评标基准价计算；

c. 评标委员会评标时计算评标基准价，评标基准价不随算术性修正而发生变化。

d.当经评审合格投标数量≤5时，直接计算所有有效报价的算术平均值；

e.当经评审合格投标数量＞5时，去掉一个最高报价、一个最低报价后的算术平均值；

	2.2.3
	投标报价的偏差率
计算公式
	B=|ai-A|÷A×100%。其中：
1．B为投标报价的偏差率（小数点后保留两位小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计）；
2．ai为各合格投标人的经澄清、补正和修正算术计算错误后的投标报价。

	条款号
	评分因素
（偏差率）
	评分标准

	2.2.4（1）
	工程总承包报价（30分）
	投标报价得分
（30分）
	投标报价得分=投标报价满分值-B×100×Q。
其中：
1．Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值。当ai≤A时，Q=0.5；当ai>A时，Q=1.0。
2．投标报价得分小数点后保留两位小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。

	2.2.4（2）
	方案设计文件（50分）
	设计理念和基地分析 （6分）
	充分考虑地域环境条件，设计理念创新，设计方案的布局符合招标文件提出的要求。
满足：4～6；基本满足：3～4；一般（不缺项）：1～3；不满足：0～1

	
	
	总平布局和平面功能（10分）
	功能布局合理，符合项目功能特性；交通组织合理，合理利用场地，与周边环境协调。建筑设计符合设计任务书，各功能区面积分配合理，人流组织和竖向交通合理。
满足：7～10；基本满足：5～7；一般（不缺项）：2～5；不满足：0～2

	
	
	建筑造型设计（5分）
	建筑造型创意新颖，造型和立面符合功能和特性，造型风格现代简约，艺术造型具体一定的隐喻。
满足：3.5～5.0；基本满足：2.0～3.5；一般（不缺项）：1.0～2.0；不满足：0～1.0

	
	
	景观环境设计（6分）
	整体景观环境方案设计应符合餐厅的需求，绿化和景观设计合理，生态停车场规划、人车动线组织合理性情况分别评分。
满足：4～6；基本满足：3～4；一般（不缺项）：1～3；不满足：0～1

	
	
	室内装修设计（15分）
	设计图纸体现的整体空间布局合理性、功能性以及各项软装陈设品与整体装修风格协调性情况分别评分。
满足：10～15；基本满足：6～10；一般（不缺项）：3～6；不满足：0～3

	
	
	材料选择（6分）
	材料选择的合理性及科学性，新技术、工艺措施运用的合理性及科学性。
满足：4～6；基本满足：3～4；一般（不缺项）：1～3；不满足：0～1

	
	
	投资估算和技术经济指标（2分）
	材料选择的合理性及科学性，新技术、工艺措施运用的合理性及科学性。
满足：4～6；基本满足：3～4；一般（不缺项）：1～3；不满足：0～1

	2.2.4（3）
	项目管理组织方案（10分）
	1．总体概述
	对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、设计与施工的协调措施等内容进行评分：3分

	
	
	2．设计管理方案
	对设计执行计划、设计组织实施方案、设计控制措施、设计收尾等内容进行评分：3分

	
	
	3．施工管理方案
	对施工执行计划、施工进度控制、施工费用控制、施工质量控制、施工安全管理、施工现场管理、施工变更管理等内容进行评分：4分

	2.2.4（4）
	业绩评分
（4分）
	1. 投标人类似工程业绩（3分）
	1.独立投标人或联合体牵头人自本招标公告发布之日的前5年内有承接过合同金额1200万元以上房建的EC或EPC项目，得1.5分。
（需提供政府部门相关网站招标公告网站截图、中标公示网站截图，中标通知书扫描件，合同扫描件）

2.独立投标人或联合体牵头人自本招标公告发布之日的前5年内有承接过合同金额1200万元以上装饰装修的EC或EPC项目，得1.5分。
（需提供政府部门相关网站招标公告网站截图、中标公示网站截图，中标通知书扫描件，合同扫描件）
注：
“类似工程业绩”证明材料中未明确标明业绩指标且未提供其它证明材料的，其项目负责人业绩不计。

	
	
	2．项目负责人类似工程业绩（1分）
	投标人拟派出的项目总负责人自本招标公告发布之日的前5年内有担任过合同金额1200万元以上房建或装饰装修的EC或EPC项目的项目总负责人岗位的，每项得1.0分。
（需提供政府部门相关网站招标公告网站截图、中标公示网站截图，中标通知书扫描件，合同扫描件）

注：
“类似工程业绩”证明材料中未明确标明项目负责人且未提供其它证明材料的，其项目负责人业绩不计。

	2.2.4（5）
	资信
评分标准（6分）
	1．企业资质
（3分）
	1.承担主体工程设计单位具有建筑行业设计乙级或建筑行业（建筑工程）设计乙级资质的，得0.5分；具有建筑行业设计甲级或建筑行业（建筑工程）设计甲级或工程设计综合甲级资质的，得1.0分。
2.承担主体工程施工单位具有二级建筑工程施工总承包资质的，得0.5分；具有一级及以上建筑工程施工总承包资质的，得1.0分。

3.承担主体工程施工单位具有二级建筑装修装饰工程专业承包资质的，得0.5分；具有一级建筑装修装饰工程专业承包资质的，得1.0分。

	
	
	2．获奖情况
（3分）
	1. 独立投标人或投标联合体牵头人近3年内承接过的项目获得过省级及以上优质工程奖的，得3分

	注：
A.采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委对通过资格审查的投标人逐一评审打分，根据各家技术文件最后得分进行汇总。
B.必须采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理：
①不得出现投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮编等其他可识别投标人的标志和暗示；
②技术文件内容不得出现涂改、投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标 志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示；
③技术文件的全部内容文字部分均采用 Microsoft Word 中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距为固定值20磅（图表除外）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行；不得编制页眉、页脚和页码。若技术文件内容出现投标人名称、投标人有关 人员姓名、可以认定是投标人承担过的工程项目名称的任何标识情形，则技术标评审得分直接以零分计。


1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。

1.2综合评估法的分值构成和评分标准

1.3综合评估法采用百分制进行量化。其中报价分占30%，商务分占10%，技术分占60%。

1.4评标委员会成员应当按照招标文件所规定的评标办法和标准进行独立、客观、公正地进行量化打分。每一评分项目计分时，去掉一个最高和一个最低评分，取平均值作为投标人该评分项目得分，分数值保留至小数点后两位，第三位四舍五入。

各项得分取该项评委评分的平均值（四舍五入取小数点后两位）。各项得分累加为总得分。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1分值构成
（1）承包人建议书：见评标办法前附表；
（2）资信业绩部分：见评标办法前附表；
（3）承包人实施方案：见评标办法前附表；
（4）投标报价：见评标办法前附表。

（5）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
2.2.2评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3投标报价的偏差率计算
（1）投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

（2）投标报价的其他要求：见评标办法前附表。
2.2.4评分标准
（1）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；
（2）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；
（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；
（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表。

（5）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件扫描件，评标委员会依据本章第2.1款

规定的标准对投标文件进行初步评审。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，根据各个评委独立评分汇总后的算术平均值计算出得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。
（1）按本章第2.2.2目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.3目规定的评审因素和分值对资信部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4目规定的评审因素和分值对承包人实施方案、承包人建议书计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行评分，汇总各投标人的“报价得分+技术文件得分+商务文件得分”之和，作为各投标人的最终得分；

3.4.2 在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

（1）通过福建省建设行业信息公开平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人的企业信息和相关人员信息，无法查询到或查询的信息不完整的，应当否决其投标。省外入闽建筑施工企业在福建省建设行业信息公开平台登记的企业信息或相关人员信息（投标截止时间当日），与证书原件不符的，视为弄虚作假行为。

上述所称的企业信息为投标人用于本招标项目的企业资质类别及等级、资质证书编号、安全生产许可证编号、安全生产许可证有效期；相关人员信息为投标人拟派出的项目负责人的姓名、注册建造师等级及专业、注册编号、注册证书编号以及项目技术负责人的姓名、职称编号、职称专业（如有）、职称类型。

（2）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（3）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

3.4.3评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐1名中标候选人，综合得分最高的投标人为中标候选人。若当出现二个或二个以上投标人的最终得分相同时，以投标报价低的（下浮率值高的）优先；若投标报价也相同，以商务得分高的优先，如商务得分相同时，则以技术得分高的优先，以此类推。若上述三项均相同时，则采用随机抽取的方式确定投标人排序。

3.4.4 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
3.4.5 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。 
3.4.6 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，并根据少数服从多数的原则进行投标表决。

3.4.7若通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
3.4.8若中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人重新组织招标。
3.5 附则
3.5.1在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或项目负责人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

3.6中标候选人公示（暨中标结果公示），公示期合并，不得少于10日。

第四章 合同条款及格式

第一节  通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

 1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.7 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。

1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。

1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）承包人建议书； 
（8）价格清单；
（9）其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
    1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.13 发包人要求中的错误（A）

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

1.13 发包人要求中的错误（B）

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。

1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；

（2）对工程或其任何部分的功能要求；

（3）对工程的工艺安排或要求；

（4）试验和检验标准；

（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

1.14 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

2．发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出承包人开始工作通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。

2.5 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
2.6 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.7 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师
发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约担保
4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3 分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不可预见物质条件（A）
4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

4.11 不可预见的困难和费用（B）
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

4.13 质量保证

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
5. 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。

5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。

5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。

5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）
6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）
发包人不提供材料和工程设备。

6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
6.4 实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供施工设备或临时设施。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施（A）
发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

8.1 道路通行权和场外设施（B）
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
8.2 场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。
8.3 场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
8.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
8.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
9.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
9.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

10. 安全、治安保卫和环境保护
10.1 发包人的安全责任
10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
10.3 治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
10.4 环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.5 事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
11. 开始工作和竣工
11.1 开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工； 
（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

11.7 行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
12. 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停工作56天以上

12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。

13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.3 监理人的质量检查
监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.4.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。
13.4.3 监理人重新检查
承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5 清除不合格工程
13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。
15. 变更

15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 暂列金额
经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。
15.5 计日工（A）
15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.5 计日工（B）

签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。
15.6 暂估价（A）
15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6 暂估价（B）
签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整（Ａ）
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
Ft1         Ft2         Ft3                 Ftn
△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］ 
F01        F02       F03              F04
式中：△P---需调整的价格差额；
PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；
A ---定值权重（即不调部分的权重）； 
B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整
由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。
16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）
合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。

16.1 物价波动引起的调整（B）
除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。
16.2 法律变化引起的调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
除专用合同条款另有约定外，

（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。
17.3.2 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。

（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。 

（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。

（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。

17.3.3 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；

（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验   
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 竣工验收
监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.5 区段工程验收
18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.6 施工期运行
18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。

18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

18.9 竣工后试验（A）

除专用合同条款另有约定外，发包人应：

（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；

（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。

发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。

因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

18.9 竣工后试验（B）

除专用合同条款另有约定外：

（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 
20.4 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
第二节 专用合同条款
1.一般约定
1.1词语定义
1.1.1.9 其他合同文件：

投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标文件，含报价书、技术文件、及其它文件。

其他合同文件：指合同履行过程中的各种补充协议、通知、联络单、会议纪要、变更、声明与承诺等具有合同条款要素的文件。

1.1.2.2 发包人：                                。
1.1.2.3 承包人：                                 。
      1.1.2.4 承包人项目经理：                          。
1.1.2.5 设计负责人：                                。
1.1.2.6 施工负责人：                                 。
      1.1.2.7 项目技术负责人：                              。
1.1.2.8 监理人：                                     。
1.1.2.9 总监理工程师：                            。
1.1.4.1 开始工作通知：                            。
1.1.4.2 开始工作日期：                            。
1.1.4.3 建设工期： 

项目总工期为180日历天（含设计、施工）。
1 工程设计时间要求：
（1）方案深化设计、初步设计阶段：合同签订后20日历天内提交正式初步设计文件和概算书报批稿（含概算、CAD电子版等）；

（2）施工图设计阶段：初步设计文件（含概算）审查通过后20日历天内提交正式的施工图设计文件(含电子版)，并通过施工图审查机构等有关部门的审查合格（如有）；

（3）后续服务阶段：从提供正式施工图文件至工程通过竣工验收并配合项目审核、备案、移交止。
②工程施工时间要求：工程施工起始时间以项目具备开工条件并由总监理工程师签发开工令的次日起开始140日历天内竣工验收。
 1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期
以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：24个月。
1.1.4.8 完工验收：又称竣工验收，指承包人完成全部设计、实施、施工等合同约定工作后由发包人组织的、按照国家相关法律法规进行的的验收。
1.1.4.9 移交验收：又称接收验收，承包人完成本合同规定的所有项目，把本项目移交给发包人前的验收，由发包人组织、相关单位参加，具体单位包括工程项目的管理单位等。

1.1.4.10竣工后验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.5  合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2竣工结算价：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。竣工结算价由结算审核后的建筑安装工程费及其他费用（若有）组成。
1.1.5.3出现工程量清单错误时，是否调整合同价格:是。
①施工图预算编制成果经发包人与承包人共同确认后进行预算审核。

②承包人应在预算审核发出之日起28天内完成工程量复核且一次性提供完整的误差工程量及报价并送达招标人，超过28天未提出核对申请或提出申请后未在规定时间内送达招标人的，工程结算时不做任何调整（除设计变更外）。复核期间除发现的遗漏或错误部分以外应照常施工，不影响工期。
③经审核单位与承包人核对后，如工程量清单分项子目与施工图纸实际情况存在误差的，经核对后所发现的工程量清单误差导致工程预算审核总价误差在±3%以内（含±3%）的，由承包人自行承担不再调整；对超出±3%以外（不含±3%）的经招标人确认后方可调整（其中±3%以内的造价部分不予以调整）。对超出工程量清单错误修正范围的，预算审核单位应出具增加部分审核书及工程量清单，承包人应根据预算审核单位出具的工程量清单按预算审核单价进行套价。承包人应将套价后所增加的工程造价送招标人审核，招标人审核并确认后与承包人以补充协议形式按核对结果以及下浮率相应的调整合同。
1.3 法律
补充以下内容：

1.3.1执行现行包括国家、福建省和漳州市现行的施工规范、技术规范、质量标准及有关操作规程。

1.3.2发包人不承担由于承包人违反或不遵守上述法律而导致的罚款和责任。
1.4合同文件的优先顺序
合同文件组成及解释顺序：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）承包人实施计划；
（8）招标文件；
（9）投标文件及其附件；
（10）其他合同文件；
1.6承包人文件的提供和照管
1.6.1 图纸的提供

1.6.1.1本项目由承包人负责所有设计。承包人按经批准的进度计划进行方案深化设计、初步设计、施工图设计、竣工图编制等，并按计划提供施工图纸。承包人应对其未能按时提交施工图纸而造成的工期延误负责。

承包人免费向发包人提供由承包人设计的施工图纸成果和其它技术资料（具体份数根据发包人需要提供），并提供装有全部设计资料的电子光盘两套。承包人的设计成果版权归发包人所有，发包人有权要求承包人提供任何样式及版本的图纸，承包人不得以任何理由拒绝。

1.6.1.2 招标图纸和投标图纸

⑴ 列入合同的招标图纸仅作为承包人投标报价和在履行合同过程中衡量变更依据，不能直接用于施工。

⑵ 列入合同的投标图纸仅作为发包人选择中标人和在履行合同过程中检验承包人是否按其投标内容进行施工的依据，亦不能直接用于施工。

1.6.1.3承包人提供的文件的其他约定：

1.6.1.3.1 承包人应自费购买实施本工程所需要的所有标准或规范，并在工地现场保存完整的一套，以备发包人和监理人查阅。

1.6.1.3.2如果某工程、工艺或工作国内没有相应标准或规范，承包人应在该工程、工艺或工作开始10天前以书面形式报告监理人，并按监理人的指示执行。

1.6.1.3.3承包人在本工程服务期内需提供；

1.6.1.3.3.1初步设计文本和图纸资料。

1.6.1.3.3.2施工图设计文件。

1.6.1.3.3.3竣工图。

1.6.1.3.3.4实施性施工组织设计。

1.6.1.3.3.5其他按合同要求应由承包人提供的资料。

1.6.3  文件的错误通知（修改）

1.6.3.1如承包人发现图纸有错误，应及时自费改正，承担相应修改的费用和工期损失，并同时通知监理人以及发包人。

1.6.3.2图纸的修改：承包人不能以监理人在双方商定的期限内要求修改图纸为由提出除技术标准变化以外的任何索赔，小范围的设计修改以修改通知单的形式进行修改，大范围的设计修改以设计变更通知并附设计修改图的形式修改。

1.6.3.3承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人设计错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额为实际损失金额。

1.7 联络

1.7.2与合同有关的的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在 2 天内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

指定地点：                        .
指定接收人：                      .
1.8 转让

合同权利的转让：   按通用条款执行             

1.10化石、文物：   按通用条款执行            

1.11 知识产权

1.11.4承包人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的项目资料、勘察资料、产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。

1.13发包人要求中的错误

   按通用条款1.13发包人要求中的错误（B）执行

1.14 发包人要求违法   按通用条款执行            

2.发包人义务 
2.1 遵守法律   按通用条款执行  
2.3提供施工场地
2.3.1施工场地与公共道路的通道开通要求：公共道路开通至规划红线，规划红线以内的施工道路由承包人自行解决并承担一切费用，并须满足政府对建筑行业生活办公区的相关要求。

2.3.2施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关原始资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。
2.3.3提供定位放线的基准点、基准线、基准标高与座标控制点。

2.3.4本合同工程的施工用地范围为招标图纸所示的红线范围内的区域。承包人可按此范围布置施工临时工程。发包人有权对施工用地范围作适当的调整。
2.3.5发包人按本合同第1.6.2条款规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
2.3.6发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同规定交付设计时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
2.3.7发包人的合理要求，这些要求须是与本合同一致的，如与合同不一致时，承包人需与发包人另行协商。
2.4办理证件和批件

发包人可委托承包人办理工程所需的证件、批件，以及临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的审批手续，按照相关政府文件规定需由发包人承担的应由发包人承担所需全部费用，其他的证件和批件，发包人应给予必要协助。
2.7其他义务:如下
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工日期7天前向承包人移交施工现场 。
（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：已具备条件。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：本项目的道路已通，但承包人应遵守漳州市的有关规定，无论交管部门采取何种限制措施管制交通，均不得作为承包人推迟工期的理由。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：合同签订后7天内。
（5）由发包人协助办理的施工所需要证件、批件的名称和完成时间：开工日期前不少于7天协助提供办理质监申报、施工许可证等证件所需资料。
（6）图纸会审和设计交底时间： 根据进度安排。
（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：协助解决本项目与政府部门相关的协调工作。
（8）双方约定发包人应做的其他工作：①协助解决本项目与政府部门相关的协调工作；②及时通报发包人关于本项目管理人员分工及人员变动情况；③协调其它专业承包人的进度计划。
（9）发包人委托承包人办理的工作：委托协助办理开工前的质量监督申报、施工许可证及竣工验收备案等其他有关手续。
3.监理人
3.1监理人职责和权力
3.1.3须经发包人事先批准行使的权力：涉及工程开工、竣工、工期变化、工程变更、工程范围变化、工程计量、工程费用变化的事项须发包人事先批准。发包人在合同履行期间有权根据具体情况调整监理人须经发包人批准的权力范围并及时通知承包人。

3.1.4尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。

3.1.5 监理人应公正地履行职责

监理人应公正地履行职责，在按合同要求由监理人发出指示、表示意见、审批文件、确定价格以及采取可能涉及发包人或承包人的义务和权利的行动时，应认真查清事实，并与双方充分协商后作出公正的决定。

3.1.6承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。
3.1.7监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。
3.1.8监理人发出的指示应送达承包人项目负责人或经项目负责人授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。
合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。
总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第24条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。
4.承包人
4.1 承包人的一般义务

4.1.2依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。承包人应根据工程所在地政府相关规定，缴纳相关税费。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按投标文件承诺指定负责本工程的项目经理，成立相应的项目组（设计组、施工组等），集中满足工程建设需要的工程技术人员，负责协调承包人在工程全过程的各项协调配合工作，如工程初步设计进度、施工图设计进度、图纸文件、工程施工组织等，并在发包人要求的时间内完成本项目工程全部工程内容并通过竣工验收。

承包人应按照合同约定的设计、施工、维护和管理等工作内容和监理人根据第3.4款作出的指令完成合同约定的全部工程，并整改、完善和修补工程中的任何缺陷。完成后，工程应能满足合同规定的工程预期目的。

承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。提供有关条件的内容和可能发生的费用，由承包人承担。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。

如果在承包人负责照管期间，由于不可抗力以外的原因，致使工程、货物、或承包人文件发生任何损失或损害，承包人应自行承担风险和费用，修正该项损失或损害，使工程、货物和承包人文件符合合同要求。

4.1.10 其他义务

4.1.10.1在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

4.1.10.2施工中发生的一切人身财产安全及质量事故除发包人自身原因外，均由承包人承担全部责任，承担全部费用，并立即报告发包人。需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。

4.1.10.3承包人施工期间所产生的电、水费由承包人自行承担费用。

4.1.10.4承包人应按现行国家、福建省、漳州市技术规范、标准、规程的相关规定进行设计，在本合同约定时间内提交各阶段勘察设计成果。

4.1.10.5承包人应完成地形复测及工程断面测量工作。

4.1.10.6承包人应在确保项目工程质量合格且各专业均保证使用功能的前提下，其初步设计概算的建筑安装工程费用或施工图预算不得超过招标文件所载的估算建筑安装工程费。在特殊情况下，如承包人的初步设计概算或施工图预算超过了招标文件所载的估算建筑安装工程费，必须在获得发包人书面批准后方可进行下一步工作，否则承包人将自行承担因此造成的包括工期延误在内的所有损失和违约责任。

4.1.10.7开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。

4.1.10.8总平布置要求、主要机械设备配置要求及其他要求：承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。

4.1.10.9承包人的临时用地尽可能利用永久征地红线内的土地及荒山、荒地。严格控制临时用地占用耕地；在满足施工需要的前提下，严格控制使用时间；严格控制施工和生活对土地的污染。需要临时占地的，应由承包人代发包人办理申请手续，发包人承担相应费用。临时占地的面积和使用期应满足工程需要。临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

4.1.10.10承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。

4.1.10.11承包人应服从发包人及监理人指令，协调好各班组、各分包单位进行施工。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任和义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作。

4.1.10.12自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居（村）民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用。

4.1.10.13承包人须按照进度要求全力、积极配合施工图审查（不含施工图审查费，如有）、检测（不含桩基检测费）、监测、试验工作，各种审查检测费用（不含相关行政许可规定应向发包人收取的费用）已包含在合同总价中。

4.1.10.14承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责

4.1.10.15承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任

4.1.10.16承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

4.1.10.17承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。

4.1.10.18包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。

4.1.10.19承包人施工后的建筑垃圾、废弃材料不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。

4.1.10.20承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。

4.1.10.21本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按工程质量保修相关规定执行，具体要求详《工程质量保修书》。

4.2履约担保
承包人是否提供履约担保： 是 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：
履约担保金额：为签约合同价的10％，联合体中标的，其履约担保由联合体中牵头人的名义提交。
履约担保形式：履约担保应以银行转账、电汇（须从企业法人基本帐户转账、电汇）的方式，或银行保函（须为见索即付银行保函）或担保保函（由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的）的方式提交。
履约担保提交时间：履约保证金的提交时间为中标通知书发出之日起10个工作日内且在签订合同前。如果中标人未按规定提交履约担保的，招标人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同，并没收投标保证金，招标人将重新招标确定中标人。
履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日止。
履约担保退还：在合同工程竣工证书颁发后28日历天内一次性退还（不计利息）（退还履约担保金时施工方须附上一份竣工验收报告）。若采用保函的，于合同工程竣工证书颁发后28日历天内，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。
注：①采用的保函所需费用由承包人承担，需确保保函有效期在工程竣工验收前有效。因工期延误导致保函有效期的延长，应提前15日历天办理延长手续，否则从保函过期起计算，扣罚违约金1000元/日历天，直至提交有效期延长后的保函。②若不能在规定时间内提交履约担保金的，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还其投标保证金。

注：履约保证金须从独立投标人（或联合体牵头人）基本账户汇至招标人指定账户。
4.3 分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。
4.3.2本工程不允许转包，承包人不得将主体工程、关键性工程分包给其它单位，否则，发包人有权责令其出场，并有权单方面解除合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并没收履约担保金。发包人同意承包人进行分包的工程部分或工作为：（1）承包人若确无相应消防、燃气、变配电工程等专项设计资质、施工专业资质的，经发包人同意，由承包人负责将该专项工程委托给具备相应专项资质的单位；（2）劳务部分允许分包；（3）所有分包单位均应经发包人、监理人审核书面同意确认，承包人方可将分包工程分包给分包单位。发包人不再支付任何费用给被委托的单位。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5承包人项目经理
承包人指派的项目负责人（项目经理）（指施工负责人，下同）姓名：      。   
身份证号:                           ；

建造师执业资格等级:                    ；

建造师注册证书号:                        ；

建造师执业印章号:                        ；

安全生产考核合格证书号:                   ；

联系电话:                              ；

   项目负责人（项目经理）每月在现场时间不得少于 22 天，特殊情况不能履行职责的，应事先征得发包人及监理人同意，并委派代表履行其职责。
承包人擅自更换项目经理的，每次应向发包人支付违约金 10万 元。

4.5.5承包人更换项目经理、 需获得监理人同意或批准等事项须同时获得发包人的同意或批准才有效，向监理人提交的资料，同时提交给发包人。

4.6 承包人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起25天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人和发包人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.5承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过7天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换其他管理人员和技术人员，应向发包人支付违约金 50000元/人次。前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过7天的，每超过一天应向发包人支付违约金 5000元/人天。

4.6.6 设计负责人应参与施工全过程的监督和指导。

4.6.7监理人或发包人认为承包人按要求所派遣的项目管理机构各类人员仍不足以适应现场施工的需要并不能保证工程质量时，有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延。

4.6.8承包人派遣的主要施工管理人员（包括项目经理、施工负责人、现场施工员、质量管理人员、安全管理人员、机械员）应常驻施工现场，每月在现场时间不得少于 22 天，承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，签到记录达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，或项目部人员应出席会议或到岗而缺席的，应向发包人支付违约金 1000元/人天。

4.7撤换承包人项目总负责人和其他人员
承包人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，视为人员不到岗并向发包人交纳违约金，从监理人发出通知之日起计算，按专用条款4.6条和4.6.5款规定发包人缴纳违约金，由此造成的工期延误和经济损失由承包人承担。
4.8保障承包人人员的合法权益
4.8.7承包人应执行政府有关民工工资的管理规定。如出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府部门或发包人处索要工资的情况，则每出现一次，发包人将向承包人收取10000元违约金；并将拖欠工资情况向工程项目主管建设行政部门投诉并建议列入不诚信档案中。

除通用条款已明确内容外，承包人所雇用的劳务人员工资不能低于当地劳动主管部门规定的劳务人员工资的最低标准，并按期足额支付工资款，如承包人不及时支付劳务人员工资款，或未按上述要求履行，造成扰民、引起地方稳定及合同纠纷，承包人必须承担相应责任。发包人保留停止对承包人期中支付和其他支付的权利，直至承包人妥善处理好上述纠纷为止
4.12进度计划
4.12.1 合同进度计划

合同进度计划提交时间：  合同签订后7天内           

分段或分项进度计划提交时间： 计划实施30天前       

监理人批复进度计划的期限：  收到文件后7天内        

4.12.2 合同进度计划的修订

修订合同进度计划提交时间： 计划实施14天前       

监理人批复修订进度计划的期限：  收到文件后3天内    
5设计
5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成方案设计、初步设计、概算、施工图设计工作，工程设计（并按业主要求限额设计）及概算、工程造价控制价清单抽钢筋等应由第三方造价咨询机构审查；经审核后的竣工结算价不超过经审核后的相对应项目的工程概算，并通过发包人认可。
5.1.3补充条款如下：
1、设计人责任：
1.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
1.2 设计合理使用年限按照国家标准执行。
1.3 设计人按本合同规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
1.4 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
1.5 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
2、承包人被视为已仔细审查了发包人要求。
3、承包人负责“承包人实施方案”中所列工程相关的技术方案、技术规范和要求、设计标准、设计计算以及关于该工程设计、执行的全部现场资料与文件的正确性，并对上述技术文件的正确性和合理性承担责任。
4、承包人应负责工程设计的组织、协调、进度控制等所有相关设计工作，并负责对该工程的所有设计工作进行审查，对所有相关设计文件的正确性承担责任。并按合同中承包人文件的有关要求，提供全部的承包人设计文件最终版。
5、承包人设计文件应包括发包人要求中规定的技术文件、为满足所有规章要求报批的文件、以及竣工文件。
6、承包人承诺其设计、承包人文件、实施和竣工的工程符合：
《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文；满足现行的建筑工程建设标准、设计施工规范（规程）和规定的相应设计文件编制深度要求，经过变更做出更改或修正的构成合同的各项文件。
7、承包人应编制并随时更新一套完整的、有关工程施工情况的“竣工”记录，尺寸和实施工作的详细说明。上述竣工记录应保存在现场，并仅限用于本项目的目的。应在竣工验收开始前，提交两套副本给发包人。
8、承包人应负责绘制并向发包人提供12套工程的竣工图（含所有工程竣工材料扫描版及扫描件），表明整个工程的施工完毕的实际情况，提交发包人根据设计文件的规定进行审核。承包人应取得发包人对他们的尺寸、基准系统、及其他相关细节的同意。
9、在颁发任何移交证书前，承包人应按照发包人要求中规定的份数和复制形式，向发包人提交上述相关的竣工图。在发包人收到这些文件前，不应认为工程已经按照单位工程验收规定的接收要求竣工。
10、资料移交
在允许接受本工程日之前不迟于十五（15）天，承包人必须提交给发包人与项目有关的设计、施工文件，至少包括：
（1）工程设计的全套设计图纸及审查合格的设计图纸扫描档及扫描件（含施工图审查资料）及竣工图（含扫描档及扫描件）。
（2）建设过程中的各种文件记录。
（3）工程竣工验收资料。
（4）其他技术资料和文件。
11、设计期
  （1）设计周期及提供资料份数
	序号
	资料及文件名称
	节点开始时间
	份数

	1
	基础施工图
	
	16

	2
	单体建筑、结构、水、电、暖通施工图（含设计修改图）
	
	16

	3
	室外总体工程各专业施工图
	
	16

	4
	建筑项目交通影响评价报告
	
	4

	5
	工程项目方案效果图
	
	12


注：以上设计资料份数由设计人向发包人免费提供。
（2）技术规范和承包人义务
1)承包人必须按照以下文件，完成项目施工图设计。
(a)有关部门、单位及发包人通过的方案设计文件；
(b)政府或政府指定或委托的机构出具统一标准或技术要求；
(c)适合本项目的技术规范和要求；
(d)有关中国国家标准（GB）及其他相关行业标准、法律、法规和规范；
(e) 发包人的要求；
(f)其他项目需要的资料。
2)承包人负责保证工程设计符合以下要求：
通过行政主管部门的消防、环保、节能、安全、规划等各专项审查以及由发包人委托的施工图审查机构的审查，有关中国标准、法律和法规。
12、发包人的合理要求，这些要求须是与本合同一致的，如与合同不一致时，承包人需与发包人另行协商。
13、若承包人未按投标所承诺设计期（以施工图审查通过时间）完成完整的工程设计图，由此耽误发包人工程时间，承包人按2000元/天向发包人支付违约金，并赔偿由此给发包人造成的损失。但累计不超过本合同项下相关工程设计费总额的5%。
14、承包人应将其所设计的施工图纸报送发包人及发包人委托的施工图审查机构进行审核。承包人必须按发包人及发包人委托的施工图审查机构的审查意见进行图纸修改，图纸修改费用由承包人承担。若承包人拒不按照发包人及发包人委托的施工图审查机构的审查意见进行图纸修改的，发包人将另行委托设计单位进行修改，承包人无条件认可修改后的施工图，相关费用从工程进度款中直接拨付给发包人另行委托的设计单位。
15、凡是为确保装修效果、使用功能所必须的工程项目，承包人在投标文件中即使没有详述，均属承包范围。
5.2承包人设计进度计划

承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.3 竣工文件
5.3.1 自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。
发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。
5.3.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.3.4承包人提供竣工图的约定：（1）施工中没有设计变更，施工后由承包人在施工图纸加盖竣工图章提交发包人；（2）施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，于竣工后由承包人加盖竣工图章提交发包人；（3）施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用；（4）工程竣工验收后28日内免费提供给发包人3套、城市档案馆1套完整符合要求的竣工图、竣工资料。
5.3.5当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。
5.3.6工程竣工验收合格后，发包人与承包人应按通用条款的约定尽快办理完工程决算。

5.8 补充条款如下：
5.8.1发包人责任：
5.8.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同规定交付设计时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
5.8.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
5.8.2设计人责任：
5.8.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。由于设计失误引起重大设计变更造成发包人的工程费用增加的，承包人应赔偿损失。
5.8.2.2 设计合理使用年限按照国家标准执行。
5.8.2.3 设计人按本合同规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
5.8.2.4 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
5.8.2.5 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
5.8.3承包人被视为已仔细审查了发包人要求。
5.8.4承包人负责“承包人实施方案”中所列工程相关的技术方案、技术规范和要求、设计标准、设计计算以及关于该工程设计、执行的全部现场资料与文件的正确性，并对上述技术文件的正确性和合理性承担责任。
5.8.5承包人应负责工程设计的组织、协调、进度控制等所有相关设计工作，并负责对该工程的所有设计工作进行审查，对所有相关设计文件的正确性承担责任。并按合同中承包人文件的有关要求，提供全部的承包人设计文件最终版。
5.8.6承包人设计文件应包括发包人要求中规定的技术文件、为满足所有规章要求报批的文件、以及竣工文件。
5.8.7承包人承诺其设计、承包人文件、实施和竣工的工程符合：
《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文；满足现行的建筑工程建设标准、设计施工规范（规程）和规定的相应设计文件编制深度要求，经过变更做出更改或修正的构成合同的各项文件。
5.8.8承包人应编制并随时更新一套完整的、有关工程施工情况的“竣工”记录，尺寸和实施工作的详细说明。上述竣工记录应保存在现场，并仅限用于本项目的目的。应在竣工验收开始前，提交两套副本给发包人。
5.8.9承包人应负责绘制并向发包人提供 8 套工程的竣工图（含所有工程竣工材料电子版及扫描件），表明整个工程的施工完毕的实际情况，提交发包人根据设计文件的规定进行审核。承包人应取得发包人对他们的尺寸、基准系统、及其他相关细节的同意。
5.8.10在颁发任何移交证书前，承包人应按照发包人要求中规定的份数和复制形式，向发包人提交上述相关的竣工图。在发包人收到这些文件前，不应认为工程已经按照单位工程验收规定的接收要求竣工。
5.8.11资料移交
在允许接受本工程日之前不迟于十五（15）天，承包人必须提交给发包人与项目有关的设计、施工文件，至少包括：
（1）工程设计的全套设计图纸及设计图纸电子档及扫描件及竣工图（含电子档及扫描件）。
（2）建设过程中的各种文件记录。
（3）工程竣工验收资料。
（4）其他技术资料和文件。
5.8.12设计期
承包人必须按照以下文件，完成项目施工图设计。
(a)有关部门、单位及发包人通过的承包人优化方案；
(b)政府或政府指定或委托的机构出具统一标准或技术要求；
(c)适合本项目的技术规范和要求；
(d)有关中国国家标准（GB）及其他相关行业标准、法律、法规和规范；
(e)发包人的要求；
(f)其他项目需要的资料。
5.8.13发包人的合理要求，这些要求须是与本合同一致的，如与合同不一致时，承包人需与发包人另行协商。
5.8.14若承包人未按投标所承诺设计期完成完整的工程设计图，由此耽误发包人工程时间，承包人按10000元/天向发包人支付违约金，并赔偿由此给发包人造成的损失。若因发包人原因造成施工图审查通过时间延误，造成的损失由发包人承担。
5.8.15凡是为确保整体效果、使用功能所必须的工程项目，承包人在投标文件中即使没有详述，均属承包范围。
5.8.16若设计人涉及未含有的专业设计资质（包括人防、消防等专业工程施工图设计）或专业设计能力弱的，经发包人同意后，允许设计人将其专项工程深化设计分包给有相应资质的设计单位进行设计，由此产生的设计相关费用全部由设计人承担，该费用已包含在本项目的设计总费用中，发包人不另外支付。
6．材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.4承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购供应，且应满足：
⑴承包人应按《主要材料及设备参考品牌明细表》要求的材料设备品牌进行采购。在设计及工程施工中，根据总价控制原则，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。
⑵符合设计及使用要求以及相关行业的标准和要求。
⑶具有相关的国家、省、市认可的产品合格证、质量保证书及产品说明等相关资料。
6.1.5除通用条款的约定外，承包人还应提请发包人或其委托的监理人对设备材料进场前进行认可，但该认可并不解除承包人对设备材料缺陷应承担的责任。承包人强行使用未经发包人认可的材料设备或使用假冒伪劣产品，视为违约，发包人有权让承包人更换直到发包人和监理工程师确认验收合格，并按该批材料、设备价格总额（参照合同价）的10%对承包人进行罚款，由发包人从合同价款中直接抵扣。
6.1.6承包人应按照除通用条款约定在设备、材料进场同时向发包人和监理人提交其采购材料的合格证或质量证明，否则发包人和监理人有权拒绝该批次设备、材料进场安装或施工；设备、材料的现场试验、检验工作应在发包人、监理人及承包人的共同参与下取样进行，在国家设备、材料检验、检测规范规定频率内的检测费用由承包人承担，若发包人、监理人对该材料（或当批次）检验、检测成果仍有疑议，可再次组织抽检，抽检的相关规定按通用合同14.1.4款执行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同及工程质量要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。
6.1.7承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。

6.2发包人提供的材料和工程设备：按通用合同条款B项。
发包人不提供材料和工程设备。

7.施工设备和临时设施
7.1承包人提供的施工设备和临时设施：
7.1.2需要临时占地的，应由承包人代发包人办理申请手续，发包人承担相应费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人提供的施工设备或临时设施：    不提供          。

8．交通运输
8.1 道路通行权和场外设施
8.1.1 选用：道路通行权和场外设施（B）
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

9.测量放线
9.1施工控制网
9.1.1测量基准点、基准线和水准点交验要求：发包人提前将测量基准点、基准线和水准点以书面形式提交承包人，承包人接收测量基准点、基准线和水准点后3日内进行复核并将施工控制网资料报监理人批准。
10．安全、治安保卫和环境保护
10.2 承包人的施工安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在开工7日前，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

承包人的安全工作内容包括不限于以下内容：

（1）严格按照建筑施工安全文明施工相关规范、标准及《福建省建筑施工安全文明标准示范图集》设置安全生产措施；

（2）在施工过程中监理工程师或发包人有关人员将不定期组织检查。建筑施工安全文明标准化结合日常监督实施动态考核，由项目组的安全监督机构负责，评分标准为福建省工程建设地方标准《建筑施工安全文明工地标准》（DBJ13-81-2006）；

（3）施工期间，承包人必须服从当地政府和城建、环卫、交通、公安部门关于城市建设施工管理的规定，施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道等应符合规定的要求，并负责办理有关手续。应制定切实可行的安全、文明施工措施，特别注意做好防高空坠落，防物体打击，安全用电，防火、防爆等措施；

（4）承包人在施工期间中遇有毒、有害气体或物质，应设置防护设施；涉及安全、质量、外观等重要分项的施工，监理工程师有权要求承包人编制专项施工组织设计或施工方案，方案中应明确人力、设备和资金准备投入情况以及履约困难时的应急处理措施和方案（包括企业调集待用资金投入），承包人不得拒绝，同时须经监理工程师审批、发包人同意后方可实施；

（5）由于承包人防护措施不力，导致施工现场人员、相关管理人员、周边等人的生命安全受伤害，由此产生的一切后果均由承包人承担。

10.3 治安保卫

10.3.1现场建立治安管理机构或联防组织的组建： 承包人应按监理人的指示组建现场治安保卫机构，承担治安保卫责任 。

10.3.3 施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制时间：于开工7天前制定《施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案》送交监理人审批后执行。

10.4 环境保护

10.4.3承包人在施工过程中应严格按照《漳州市建筑施工扬尘专项整治的工作方案》的相关规定执行，确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。

10.4.4 承包人应文明施工，保持施工现场清洁，并保持现场没有不必要的障碍物，妥善存放和处置承包人设备或多余工程设备与材料。从现场清除并运走所有残余物、垃圾和不再需要的临时工程。其中所有残余物、垃圾必须做到当日清除到指定的垃圾存放处。

10.4.5工程接收证书一经签发，承包人就应立即从该接收证书所涉及的那部分现场与工程中，清除并运走所有承包人设备、多余材料、残余物、垃圾和临时工程。应使该部分现场与工程保持清洁和安全，使发包人感到满意。但在合同有效期期满之前，承包人有权在现场保留为其履行合同规定的各项义务所需的承包人设备、材料和临时工程。

10.4.6发包人对文明施工的要求：

（1）工程开工前，承包人必须制定文明施工措施、临时设施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。合同总价中的安全文明施工费和临时设施费，应做到专款专用，不得挪作他用。

（2）达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004），建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染，工地应严格按规定设置洗车台，配备冲洗设施。

﻿（3）为确保施工安全及形象，所有外脚手架都必须从二层及以上开始外挑，并采用红白相间的标识；在整个建筑物的脚手架外侧，应挂设整洁并符合相关标准的密目式安全网，采用统一颜色的网，并定时清理、更换有损市容市貌及安全防护的安全网，保持整洁完好。外脚手架、外架剪刀撑、转料平台、临边防护栏杆、通道防护、连墙件等应涂刷红白或黄黑相间等颜色的油漆，并定期保养，保持美观。

（4）建筑废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。

（5）在施工过程中应及时对施工过程中形成的孔洞进行维护，以达到安全文明施工的要求。

（6）施工管理人员、操作工人必须佩带标志牌上岗，标志牌上须有公司标志。标志牌由承包人统一制作（照片及相关资料由承包人提供），费用由承包人承担。无标志牌人员不得进入工地。工地内一经发现未佩带标志牌者即行逐出工地，施工管理人员、操作工人穿着各公司统一的工作服上装，文明施工，注意施工安全，按施工安全条例施工，并定期进行施工安全教育，各机械操作须持证上岗。

（7）项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。若承包人发现有施工人员在施工时不戴安全帽，发包人罚以每人次 100元人民币。

（8）承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运；同时应文明施工。如今后现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金 200 元整。交工前现场施工场地须符合验收标准以上。

（9）严禁高空抛物。工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须先集中，通过井架运输到地面，放到指定地点，严禁向下抛洒扬尘。一旦发现，每次扣工程款 2000 元，不再返还，以发包人或监理提出即生效。在脚手架拆除期间内此条可允许有小量垃圾不受此限制，但较大量垃圾仍应遵守此项规定。

（10）安全文明施工定期检查制度：承包人定期或不定期对现场安全、文明施工执行情况进行检查、随时排除安全隐患，其中定期检查应按不低于以下频率进行：

①每周一次参加由施工单位、监理单位和建设单位共同参加的联检，形成书面检查记录，并限期整改和反馈；

②每月一次组织项目部施工员、安全员及各班组长按国家《建筑施工安全检查标准》及本地区安全检查、本地区文明施工检查进行工地检查，并将检查结果报送建设和监理单位，同时在项目部公告栏公布，并根据项目部相关奖罚条例对相应班组进行奖罚。

③每季度一次参加建设单位内部安全文明施工管理检查。

（11）相应奖罚规定：发包人协调组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人，发包人按规定给予表彰和奖励（可根据项目情况给予具体奖励措施）。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，发包人和监理单位有权制止教育、责成其限期整改，并按下列条款规定给予罚款：

①若发生四级以上安全事故，承包人应承担全部责任和由此产生的所有费用，同时发包人有权要求承包人支付每次不少于 50000 元人民币的罚款；

②在市相关主管部门组织的安全文明施工检查中，若工程项目被通报批评或勒令停工整顿等处理，或因安全文明施工未达标而导致的在各级广播、电视、报纸、网络等任何形式媒体上曝光事件，承包人除应承担发包人因此造成的损失外，发包人还将按人民币 20000 元/次处以罚款。

③各项安全文明施工做法未达到上述安全文明施工具体做法要求的，且未向发包人代表书面申请要求延后的，发包人有权另行委托其它施工单位施工，并处以 5000-20000 元/项罚款，或从安全文明施工措施费中扣除该项做法相应造价。

④特殊工种作业必须持证上岗，对无证操作人员处以人民币 500 元/次处罚。

⑤电箱、电器和线路架设不符合标准，处罚人民币 500 元/次。

⑥“四口五临边”防护不到位、不及时处罚人民币 500 元/次。

⑦同一问题连续出现三次将处以双倍处罚。

以上罚款可重复计取，直接在当期工程进度款支付中扣除。

（12）贯彻落实漳州市建筑施工现场扬尘防治的具体要求：

①施工现场的围挡应当坚固、稳定、整洁、美观，工地应当设置高度大于 1.8 米的封闭围挡。脚手架外侧应当设置密目式安全网封闭，网间连接应当严密。

②施工现场的主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、生活区、办公区的地面应当按照规定作硬化处理，积尘及时清扫。施工现场出入口处应当采取保证车辆清洁的措施，设置洗车台、沉淀池及高压冲洗设施，并有专人冲洗出工地的车辆，运输车辆必须在除泥、冲洗干净后，方可出场。工地的排水系统应当定时清理，做到排水通畅，杜绝随意排放。

施工总承包单位应指定专人检查进入工地的车辆，对装车完毕，准备驶出施工工地前的运输车辆必须确保平斗装运、封盖到位、蓬布覆盖严实、车身冲洗干净、上路后不会污染环境等重要事项。

③现场应配置喷淋装置、洒水车、移动式喷雾水炮等降尘设备。建筑施工主体结构高度每超过 10层要在外脚手架上设置喷淋系统，并适时喷雾、喷淋降尘。根据工程占地面积每 5000 平方米至少配备一台移动式喷雾机，在基坑开挖、砂浆搅拌以及切割、抹灰、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时适时开启。

④施工现场的施工垃圾和生活垃圾，应当设置密闭式垃圾站集中分类存放，及时清运出场。清理楼层内以及脚手架作业平台的垃圾，应当使用密闭式串筒或者采用容器清运，严禁凌空抛掷。主体结构施工进度达到六层以上时，必须安装施工升降机，便于施工现场作业人员上下班和及时清运垃圾。施工现场严禁焚烧垃圾等各类废弃物。

⑤裸露的场地和集中堆放的土方应当采取覆盖、固化、洒水或绿化等措施。裸置 3 个月以上的土方，应当采取草籽播种、草坪种植等临时绿化措施；裸置 3 个月以内的土方，应当采取覆盖、压实、洒水等压尘措施。

⑥淘汰易产生噪音和排放有害烟尘的锤击桩工艺。

11、开始工作和竣工
11.1 开始工作

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，发包人应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人不赔偿承包人因延期开工造成的损失，但可以顺延工期。

11.2 竣工

承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。

11.3 发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。

（l）变更；

（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；

（3）因发包人原因导致的暂停施工； 

（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；

（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；

（8）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4异常恶劣的气候条件
  在工程施工阶段，由于出现异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1)日降雨量大于 50mm的雨日超过 1 天； 

(2) 6级以上台风灾害；

(3)日气温超过 40 ℃的高温大于 3 天；

(4)日气温低于 -3 ℃的严寒大于 3 天；

(5)其它异常恶劣气候灾害。

由于出现以上异常恶劣气候的条件，或县市级以上政府公告不允许施工的日期，而导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
11.5承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

（1）因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

	延误天数X(日历天)
	每天赔偿金额(万元)
	计算公式

	1-30天
	1
	X*1

	31-60
	2
	30*1＋(X-30)*2

	61-90
	3
	30*1＋30*2＋(X-60)*3

	91以上
	5
	计算方式同上


（2）因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  合同价款的10%，工期延误超过30天的，发包人有权单方解除合同  。

（3）因承包人原因，工程质量达不到合同约定的标准，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，所发生的费用和由此造成的工期延误由承包人承担。

（4）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后 2 天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金 5000元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的 5 天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时(各分项工期达 60%，而各分项工程量完不成 40%)，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并没收履约担保金。

（5）双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

a.因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；

b.承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；

c.工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的；

d.承包人自身原因的待工待料的；

e.工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。

f.法定节假日均不予顺延。 
11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人要求承包人提前竣工，向承包人支付的奖金为：  无   。

11.7 行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，发包人不承担增加费用，工期可相应顺延。

12. 暂停工作
12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；

（2）承包人擅自暂停工作；

（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担工期延误责任。

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；

（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由承包方承担。

13. 工程质量
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。

（1）设计质量：符合现行国家、地方及行业相关勘察设计规范合格标准，通过施工图审查机构等有关部门的审查；
（2）施工质量：达到国家现行工程施工质量验收规范的合格标准。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，但不支付承包人合理利润。

15. 变更
15.1变更权
15.1除通用条款15条约定外，具体变更操作如下：
15.1.1变更单分类管理，一类是承包人提出的变更或合理性建议受到发包人采纳而引起的变更。一类是设计人图纸存在错漏碰缺、设计图纸未达到设计任务书要求或因承包人原因引起的变更。这两类变更分开编号，分类归档。
发包人提出的设计变更，由发包人出具设计变更通知书，承包人收到变更通知书并完成设计变更文件后，填写工程联系单报发包人确认后才可进行实际变更；因变更造成的费用增加予以确认。
15.1.2 施工图设计未达到发包人实际使用需求（以符合国家及地方相关法规、招标文件、设计任务书及设计联系函中提及的要求为准）的，图纸存在错漏碰缺的，设计深度不足的，设计人应补充设计文件（含设计变更），直至符合相关要求。承包人应将设计文件（含设计变更）报监理人确认并报发包人备案，由此产生的新增设计及施工等相关费用由承包人承担，发包人不再另行支付。承包人设计图纸的错漏碰缺不得以发包人设计任务书不明确，技术要求不清楚为由对抗发包人。因专业工程施工导致需对已完成工程结构或建筑进行开槽（孔、洞）、加固或修补等，或对需结构（局部）设计进行调整变更的，由此产生的新增设计及施工等相关费用均已包含在投标报价中，发包人不再另行支付。变更造成费用减少的，发包人有权从结算中扣除。
15.1.3工程联系单：《工程联系单》应报监理、发包人确认。经发包人审批完成后，且归属发包人责任的才能作为结算和付款的依据。发包人项目负责人在收到联系单的7个工作日内应走完审批流程。联系单一式四份，审批后发包人两份，监理单位、承包人各留一份。联系单要求如下：
（1）联系单签证单编号应连续有效。
（2）事由应描述清楚，作为往来的联系文件。涉及到量、价的确认应与联系单对应填写工程签证单。
（3）完整齐全的工程联系单原件及附件应由发包人签字后才能作为结算和付款的依据。
设计变更单汇总表、工程联系单及联系单汇总表的格式表单另行制定，由发包人确认后实施。
15.1.4变更估价原则
变更估价按照本款约定处理：
（1）已标价预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（2）已标价预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
（3）已标价预算书中无相同项目，也没有类似项目的，由承包人提出估价申请，报监理人及发包人确认。
（4）变更的价格最终以发包人指定的造价审核部门审核的价格为准。
15.1.5变更估价程序
承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。
因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。
15.1.6签证管理办法
（1）工程经济签证事项承包人应在承发包双方确定变更后14日天内办理签证手续，逾期办理无效；如属隐蔽工程、不可复查的工程量或做法，必须在其被覆盖或清理之前现场核验并确认，不得事后补办，还应留存能完整反映施工实际情况的影像资料，作为工程结算审核的依据。发包人在收到承包人提出的签证后14日内给予答复。
（2）合同约定工程量按实结算，现场尚未按原施工图进行施工即进行设计变更、不存在重复施工现象的，只需进行《工程联系单》确认，无需进行签证确认，最后均体现在竣工图中，以免造成结算重复计算。
（3）签证事项承包人应在甲乙双方确定变更后14日历天内办理，逾期办理无效，视为该项变更不涉及合同价款、工期的变更；如属隐蔽工程、不可复查的工程量或做法，必须在其被覆盖或清理之前现场核验并确认，不得事后补办。
（4）工程签证意见应清晰明确不引起歧义，附件（包括但不仅限于图纸、清单、彩色照片、文字附注等）应齐全有效，所有附件发包人项目负责人均应签字确认才能作为造价计量的依据。
（5）若施工过程因承包人不作为或者操作不当，而需委托第三方对工程进行修复或处理的，其产生的费用理赔原则应在相关联系单或签证单上注明清楚，或按《施工项目处罚审批表》流程进行报批（见附表8）。
（6）同一事项的工程签证的增、减量差和价差应同时计算，如只计算增加而不计算减少则该工程签证无效。现场发生的核减造价的签证，发包人项目负责人应作为主办人督促承包人提交相应的签证单，以便及时掌握工程总价变动情况。
（7）对于拆除事项的签证必须注明拆除后的主材是否可以再利用，损耗率有多少。
（8）签证只对工期或实际工程量进行确认，若无特殊原因或提前报备，并不对其采用的特殊施工方式或措施进行确认。
（9）因设计变更导致承包人原下单预订的产品无法使用，则应拍照留存，并明确其材料加工或供应情况，作为签证附件，若无法提供材料，则不给予签证。签证应明确其材料的处置方式。
（10）签证单编号应连续有效。编号规则另行约定。
（11）签证一式四份，审批后发包人两份（项目负责人、预决算部各一份），监理单位、承包人各留一份。
（12）因承包人原因导致的工程变更签证，承包人无权要求追加合同价款。
（13）工程签证单及签证单汇总表格式表单另行制定，由发包人确认后实施。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。

15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，由承、发包人双方另行协商合同价格，但发包人不另行给予奖励。

15.3变更估价程序
15.3.2 变更估价

15.3.2.1关于变更的范围的约定：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序；

（6）工程实施期间的其他变更。

15.3.2.2变更估价原则

（1）变更项目在价格清单中已有的，按发包人提供预算审核书的综合单价×（1-中标下浮率）计算，其他费用的计取应与预算审核书的计算口径一致。

（2）变更项目在价格清单中无相同的但有类似项目的，参照类似的项目确定单价，其他费用的计取应与预算审核书的计算口径一致。

（3）变更项目在价格清单中没有适用的，按预算编制期的有关定额及计价标准计价并结合中标下浮率进行计算。

（4）变更项目在价格清单中没有适用的且没有定额的可套用的项目，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后报审核，最终以审核部门确认的价格为准。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

（3）承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。
15.4 暂列金额

暂列金额详见发包人委托的审核单位审定的建安工程预算审核书

15.6 暂估价（A）

暂估价详见发包人委托的审核单位审定的建安工程预算审核书

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的调整（A）
16.1.1根据闽建筑[2018]41号文规定，主要材料和设备价格波动超过风险承包范围的允许调整，风险承包范围为±5%，主要材料和设备的基准单价以预算审核价中的预算单价为准，待预算审核书出具后由发包人提供，材料设备的投标单价按预算审核书中相应材料设备单价乘以（1-中标下浮率）认定。主要材料和设备价格波动按以下规定进行调整：主要材料和设备的价格上涨或下降幅度在5％及以内的，其价差由承包人承担或受益；价格上涨或下降幅度在5％以外的，其价差（即超过5％的部分）计算以发包人提供的基准单价与施工当月实际用量的材料（设备）综合价（按照施工当月工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的综合价格为准；）的差额为依据进行调整。
16.1.2人工费允许调整，人工费动态调整按闽建筑〔2018〕28号文规定执行，人工费按照工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费指数进行调整。
16.1.3本合同工程约定的物价波动引起的价差按实际发生的当期的工程量进行签证，此部分价款在经造价审核机构结算审核定稿后，计入工程结算款一并支付；
16.1.4因承包人原因造成工期拖延的，承包人除需承担工期延误的责任外，同时因工期拖延期间材料价格上涨的不予增补，材料价格下降的价差按实调减。
16.2 法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第16.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，
合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。
总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第24条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。
因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
17．合同价格与支付
17.1 合同价格
中标价仅作为合同暂定价。建安工程费用=经审核审定的（建安工程预算审核价-暂列金-暂估价）×（1-中标下浮率K）+（暂列金+暂估价）。并签订合同补充协议。该合同补充协议作为施工期间进度款的支付及结算依据。本工程为固定总价加风险包干，除合同另有约定外，原则上不再调整。
风险范围含：
①因天气变化、市场波动、政策性调整等因素导致人工、材料、机械等价格变化的，合同实施过程中不再调整（主要材料和设备及人工另有约定的，从其约定）；
②因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；
③难以预见的地质自然灾害、不可预知的地下溶洞、采空区或障碍物、有毒气体等重大地质变化，其损失与处置费由发包人承担；因总承包单位施工组织、措施不当等造成的上述问题，其损失和处置费由工程总承包企业承担；
④因施工工艺变更导致施工成本的变化；
⑤因地质勘察结果与实际有误差，导致设计图纸不周全，发生签证及设计变更且造价变化在基础分部工程价款的（不含桩基部分）3％（含3％）范围内的（桩基工程除外）；
⑥发包人所提供的临时用地范围外的施工必须的临时用地征迁；
⑦工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括合同和招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等和超过预算考虑范围的大型机械进出场费；
⑧针对现场实际施工过程中应采取的所有措施费用（包括施工便道，临时占地以及清表、抽水台班、基坑支护、材料的二次运输等措施费用）及安全文明措施费（如洗车台、临时围墙、办公室、传达室等）；
⑨渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，已列入综合单价报价内，实际施工中发包人不再另行支付；
⑩施工设备、材料等到达施工现场后，场地租赁费、保管费及现场产生的垃圾费等由承包人支付的费用。预制场地由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，此项费用已包含在合同总价中；
⑪本工程合同承包范围内所有项目的检测费（不含桩基验收检测费）、试验费等由承包人支付的费用均已包含在合同价中。
⑫相关已施工完成需要拆除的部分、清理场地、清除主体青苔、现场存在部分空鼓整改、现场实际需要增加发生工程量(非质量原因但业主要求整改的除外)等现场可能存在的各种需要增加的交叉作业产生的费用。

 ⑬基础土方、淤泥及流沙挖填（挖淤泥、流沙如有发生），实际发生的工程量与中标清单工程量产生的误差不予调整。
市场价格波动是否调整合同价格的约定：因市场变化导致主要材料价格变化（主要材料和设备价格风险承包幅度控制在±5%以内；其价差由承包人承担或受益）不进行调整；若主要材料价格变化（主要材料和设备价格风险承包幅度控制在±5%以外的），其价差计算以预算审核价采用的材料信息价与施工当月实际用量的材料信息价按《漳州建设工程材料信息》发布的主要材料综合价的差额为依据（发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用），其他材料价格不调整。合同履行期间，需要调整主要材料和设备价格的，其单价和数量由承发包双方及时共同确认，作为调整合同价格和办理竣工结算的依据。
17.2 预付款

承包人提交履约保函后7天内支付暂定合同价的10%作为项目预付款，承包人需提交预付款支付申请且提供等额的增值税专用发票，否则发包人有权拒绝支付。

17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
17.3.1.1合同价款支付方式:
（1）设计费的支付
①施工图经建设单位确认且图审机构（如有）审核合格后，支付设计费的50%；
②设计人提交经建设单位确认的施工图，根据施工图编制的预算经招标人委托的第三方机构审核定案后支付至设计费的80％；
③工程竣工验收合格，工程结算经发包人委托第三方机构审核定案后，付清设计费尾款。
注：承包人于设计费提出支付申请的同时提供等额的正式增值税专用发票，否则发包人有权拒绝支付合同款。
（2）建安费（施工进度款）的支付
①履约保证金为签约合同价的10%。
②工程进度款按月进度支付，按月完成工程量的70%支付当期工程款。
③工程竣工验收合格后支付至实际完成量的80%,承包人向发包人提供完整结算资料后，经建设单位委托的第三方审核单位出具工程结算审核报告。工程结算审核报告出具后支付至建筑安装工程结算审定价款的97%。

拨付工程款的依据如下：预算经第三方审核后，以审核后的预算造价对应工程量为准计取。若预算审核未完成之前，暂按经发包人审核确认的工程概算清单对应的工程量为准计取。
④工程质量保证（保修）金按建设单位委托的第三方审核单位审定建筑安装工程结算价款的3%作为工程质量保证（保修）金，在各子项目验收合格工程缺陷责任期满（24个月）后28天内分别结清。
注：承包人于建安费各阶段均应在提出支付申请同时提供等额的正式增值税专用发票，否则发包人有权拒绝支付合同款。
质保金的预留要符合住房城乡建设部 、财政部关于印发《建设工程质量保证金管理办法的通知》建质〔2017〕138号的要求；
上述所有款项按合同约定经发包人和监理人审核无误后，由项目发包人直接向承包人支付。承包人为获得合同支付款项而出具的所有税务增值税专用发票均应向项目发包人开具。
注：双方同意用转账支付工程款，承包人支取工程款时应提交税务部门开具的同等金额的正式增值税专用发票
17.3.6进度款支付的方式：按月支付工程进度款并以银行转帐方式支付。
17.4质量保证金
17.4.1在第1.1.4.5 条约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，在工程缺陷责任期届满时，发包人将在28个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将质量保证金支付给承包人。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
竣工付款申请单约定的份数为陆份，期限为竣工结算经发包人确认后28天内 。
17.5.2 竣工结算申请

竣工付款证书的审批程序按通用条款执行。竣工款支付时间待结算审核定案后支付。竣工款应扣除结算审核总价的 3%的质量保修金。工程进度款全部以银行转账形式支付。承包人支取工程竣工款前应提交同等金额的正式发票，否则发包人有权不予支付进度款。
17.5.6结算价款的其他相关规定
（1）投标时未明确品牌的材料，综合价中没有的按市场价进行签证材料价。
（2）工程签证项目应在签证内容发生时的7天内办好签证手续，否则视为承包人放弃签证，过后不予补签证。 
（3）在施工过程中，参照市工程造价管理机构发布的价格信息时，只能按其发布的市场信息税前综合价格作为结算依据，厂商报价不能作为结算依据。
（4）本工程项目结算审核由发包人委托工程造价咨询公司审核确定。若承包人编制的竣工结算与审核部门审核后的总造价相比，核减率≥10%的，发包人将按超出10%以外部分的10%对承包人进行罚款，财务结算时由发包人直接从该工程款中扣除（核减率=审减数/审定造价*100%）。
（5）承包人应于工程竣工验收合格后60天内向发包人提交完整的叁套竣工结算及相关资料，逾期未提交的，每延误一天罚款人民币贰仟元。当罚款金额累计达到壹拾贰万元，发包人将上报建设行政主管部门给予通报批评，并记录不良行为一次。
（6）定额中没有的签证价仅计取税金，不下浮，不另外计取其他费用。
（7）双方商定人员、机械未按期到位的，每延误一天罚款人民币叁仟元。
（8）施工单位应按《福建省建筑施工安全文明标准示范图集》和有关规范、技术标准认真组织施工，积极推行建筑施工安全文明标准化，同时制定严格的安全文明措施费用使用计划，并做到专款专用。安全文明措施费用的使用情况应作为安全文明标准化考评和安全文明措施落实情况的重要依据。安全文明措施费用未投入及投入不到位的，应当及时改正，对拒不改正的，发包人将对承包人未投入实施的安全文明施工措施项给予专款处罚，发包人还将上报建设行政主管，对承包人给予通报批评并记录不良行为一次。
（9）实际施工过程中，承包人未按施工图要求的材料施工或未按议定的品牌等材料进行施工的，每发现一次给予承包人处罚人民币3-5万元，并按规定要求返工整改，当在同一项目发现三次以上时，发包人还将上报建设行政主管部门，对承包人给予通报批评并记录不良行为一次。
（10）承包人对工程质量、安全问题未在规定的时间内整改到位的，每拖延一天给予承包人处罚人民币3000元，当拖延10天以上罚款金额累计达到人民币叁万元时，发包人还将上报建设行政主管部门，对承包人给予通报批评并记录不良行为一次。
（11）如因承包人未按规定办理弃土证及未遮盖等进行外运，造成发包人被罚款，则该费用由承包人承担。
（12）如因承包人未按城市文明施工要求施工而造成的罚款或处罚，均由承包人自行负责。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 一式陆份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁布后 7 天内 。

18．竣工试验和验收
18.1竣工验收
按通用条款执行。
18.2竣工清场
按通用条款执行。
18.3 竣工验收

18.3.5 实际竣工日期： 竣工验收日期以承包人递交经验收合格的竣工验收报告的日期为准，如经整改后验收合格则按整改合格后的日期为准，并在工程接收证明书中写明。

18.6 施工期运行

18.6.1 需要施工期运行单位工程或工程设备：承发包双方视工程实际施工情况协商确定。

18.7 竣工清场

18.7.1 竣工清场： 按《通用合同条款》执行。

18.8 施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：本工程竣工验收通过后 5 天内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每天支付 5000 元人民币的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

18.9 竣工后试验

按通用条款 B 执行。

19、缺陷责任与保修责任
19.7.1 本合同工程约定的工程质量保修范围为：工程竣工图纸包含的所有承包范围内的工作内容。

保修责任为：在缺陷责任期内，由承包人负责保修，并承担相应费用。具体质量保修内容双方约定如下：国务院第 279 号令《建筑工程质量管理条例》以及建设部第 80 号令《房屋建筑工程质量保修办法》等相关规定执行。

19.7.2 保修期限为：工程竣工验收合格之日，分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

3.装修工程为 2 年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5.供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6.室外总体的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7.灯管、开关、水龙头、阀门及五金配件等易耗品为1年；
8. 道路照明、景观照明、监控系统、移动数据系统（wifi）工程为 1 年；

9. 标识系统为 3 年
10.其他项目保修期限约定如下：另行约定   
19.7.3 保修责任为：1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起 7 天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托他人修理。保修费用从工程质量保修金内扣除。2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体工程结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。5、质量保修完成后，由发包人组织验收。

20.1 设计和工程保险

承包人按照规定投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险、第三者责任险并承担费用。

20.4 其他保险

承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力的情形：是指7级及以上的地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争。

21.1.3不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在 7 个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。（未在 7 个工作日内提供有效证明文件，发包人不予承认。）现场工程师在收到报告后 14 日历天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

22. 违约
22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

（1）在具备开工条件下，承包人接到开工令后 10天，承包人未开工的，每推迟一天罚 2000元人民币。

（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；

（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按监理工程师指定的日期到场的；

（4）承包人未按本合同专用条款相关规定提供竣工资料。

22.1.2 对承包人违约的处理

（4）承包人有 22.1.1 条违约行为时，按如下原则进行处理：

①承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，每推迟一天从工程款中扣除违约金 1000元人民币。
③承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后 2 天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金 500元人民币/次。

④承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台机械每天 200 元人民币从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。

⑤由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。

⑥因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于 10万元/次以下的罚款。

⑦由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。

⑧在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从工程款中扣除违约金 1 万元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。

⑨如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后 2 天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金 5 万元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：

A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；

B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；

C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。

⑩承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料,每延迟一天,应向发包人支付违约金2000 元人民币。

⑪工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和擅自分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人 10 万元人民币，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并取消履约担保金。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

25.其他

25.1 承包人违反本合同的约定应向发包人支付违约金的，发包人有权直接从承包人的工程进度款中扣除。

25.2 如因承包人原因对小区周围其他单位造成影响的，承包人应无条件服从监理工程师或发包人工程师的协调。

25.3 承包人承担理顺与当地村民的关系，所增加的费用由承包人自行解决，不能在结算中另外计取。

25.4 承包人对其采购的材料质量负责，施工过程造成的一切质量问题及由此产生的损失均由承包人承担。

25.5 因承包人放样测量误差超限、施工误差超限或施工、放样错误或管理不力等原因导致建筑面积、尺寸误差超限或建筑物违反规范，承包人应承担相应的责任及赔偿相应的损失。

25.6 承包人超出设计图纸范围或因其身原因造成的返工工程量,发包人将不予计量。

25.7 承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。（承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权向承包人收取每次 10 万元人民币承诺违约金；若由发包人或政府有关部门代为支付民工工资的，发包人有权向承包人收取所代付的民工工资总金额 20%的管理费。）

25.8 工程竣工及竣工验收备案：

25.8.1 本工程竣工验收通过后 28 天内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每天支付 5000 元人民币的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

25.8.2 当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

25.8.3 承包人应按有关规定提供完整竣工验收备案资料，并配合发包人到建设行政主管部门进行工程竣工验收备案。

25.9 本工程质量必须达到一次性验收合格,验收不合格所造成的经济损失由承包人负责。

25.10 根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的编制、收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料，其费用由承包人承担。

25.11承包人须与发包人另外签订《工程建设项目廉政责任书》。

第三节  合同协议书
漳州市百孚旅游开发有限公司  （项目建设单位，以下简称“业主”）      （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施  东山县海湾公园三期旅游综合体项目一期项目观海餐厅及室外配套工程EC项目 ，已接受                            （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目工程总承包(EC)投标。
项目规模：本项目设计范围约为12340㎡（设计选址及红线范围见附图），总建筑面积控制在4000㎡左右（上下浮动10%），户外应配有休闲广场及停车场等，停车位数量应≥100个；项目总投资估算25000万元，其中本次EC项目投资估算1758万元，设计费58万元、建筑工程费用1700万元。
承包范围：本项目工作内容包括东山县海湾公园三期旅游综合体项目一期项目观海餐厅及室外配套工程EC项目的设计与施工任务。具体内容如下：

（1）设计范围：规划土地内相关建筑物、构筑物的有关总图、建筑、结构、给水排水、建筑电气、暖通空调等专业的设计、临海主楼室内精装修设计以及红线范围内景观工程设计。根据项目实际需要情况与项目相关的一切设计内容均包含，不限上述范围。中标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格的工程。

（2）施工范围：包括但不限于本次招标项目用地规划红线范围内的地上建筑物、基础工程以及室外工程的建筑、结构、钢结构、给水排水、各类综合管线、通信、电气、节能、建筑智能化、消防、室内精装修（临海主楼）、电梯基础工程、景观及周边绿化、夜景工程、永久变配电工程等所有专业工程内容。最终以设计施工图纸及工程预算书中所列指的范围为准。中标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格的工程。

（3）中标方负责以发包人名义办理规划、消防及其它与建设相关的所有审批事宜；以及市政配套设施包括但不限于永久性用水、用电、电信、宽带、煤气、排水、排污等的申请等相关事宜
发包人和承包人共同达成如下协议。
（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）
（2）中标通知书；
（3）招标文件及澄清材料
（4）投标函及投标函附录；
（5）专用合同条款；
（6）通用合同条款；
（7）发包人要求；
（8）价格清单；
（9）承包人建议（含图纸、有关人员设备投入的承诺及投标文件中的设计方案、施工组织设计等）；
（10）其他合同文件。
2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述合同文件在先者为准。
3. 签约合同价（含设计费和建筑安装工程费）：

①设计费统一报价，人民币（大写）                                元，（小写）                   元，固定总价包干，设计费在合同实施的全过程固定不变。

②、建筑安装工程费下浮率为           %；建安工程费合同暂定价为人民币（大写）                  元，（小写）             元。
计费基数为经预算审核审定的建筑安装工程预算审核价，即最终建筑安装工程费合同价=经预算审核审定的（建安工程预算审核价-暂列金-暂估价）×（1-中标下浮率K）+（暂列金+暂估价）。并按上述招标文件、合同条款、工程建设标准及其他有关文件的条件要求承包上述工程的设计、采购、施工、竣工验收等全部工作，并承担任何质量缺陷保修责任。
4. 承包人项目负责人：        ；项目设计负责人：          ；施工负责人（项目经理）：          ；项目技术负责人:           。
5. 工程质量符合的标准和要求：
①工程设计质量要求：符合现行国家、地方及行业相关勘察设计规范合格标准，通过施工图审查机构等有关部门的审查；
②施工要求的质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。
6.工程建设地点：漳州市东山县海湾公园。 
7. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、预算、施工、竣工及缺陷修复。
8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9.工期：项目总工期为180日历天（含设计、施工）。
1 工程设计时间要求：
（1）方案深化设计、初步设计阶段：合同签订后20日历天内提交正式初步设计文件和概算书报批稿（含概算、CAD电子版等）；
（2）施工图设计阶段：初步设计文件（含概算）审查通过后20日历天内提交正式的施工图设计文件(含电子版)，并通过施工图审查机构等有关部门的审查合格（如有）；
（3）后续服务阶段：从提供正式施工图文件至工程通过竣工验收并配合项目审计、备案、移交止。
②工程施工、采购时间要求：工程施工、采购起始时间以项目具备开工条件并由总监理工程师签发开工令的次日起开始140日历天内竣工验收。
10. 本协议书一式     份，发包人执      份。备案合同份数另计。
11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：  (公章)                        承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）                         （签字或盖章） 
地  址：                                地  址：                              
邮政编码：                              邮政编码：
电  话：                                电  话：
传  真：                                传  真：
开户银行：                              开户银行：
账 号：                                 账号：
附件：履约担保格式
履约担保

             

 （发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供银行保函。 

1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工后试验之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：                                .                                                    
邮政编码：




  
电    话：                                     .    
           年        月        日
附件三：工程质量保修书
工程质量保修书

发包人（全称）：                         .                                                          

　　承包人（全称）：                         .                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                            （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程、道路照明、景观照明、监控系统、标识系统以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：工程竣工图纸包含的所有承包范围内的工作内容   。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

3.装修工程为 2 年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5.供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6.室外总体的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7.灯管、开关、水龙头、阀门及五金配件等易耗品为1年；
8. 道路照明、景观照明、监控系统、移动数据系统（wifi）工程为 1 年；

9. 标识系统为 3 年

10.其他项目保修期限约定如下：另行约定     
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修（养护）责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起 7 天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托他人修理。保修费用从工程质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体工程结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

5、质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，在保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                    承包人(公章)：           . 
地  址：                           地  址：                 .  
法定代表人(签字)：                法定代表人(签字)：            .  
委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：             . 
电  话：                             电  话：                     .   
传  真：                           传  真：                     .   
开户银行：                         开户银行：                      .  
账  号：                           账  号：                      .    
邮政编码：                         邮政编码：                      . 

附件四：廉政合同 

廉 政 合 同
发包人（全称）:                           .   
承包人（全称）:                           .
根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。
1 、双方权利和义务
1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。
1.2 严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。
1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同相关规定处理。
2 、发包人义务
2.1 发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。
2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。
2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
2 .4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。
2.5 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。
2.6 发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
3 、承包人义务
3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。
3.3 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。
3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。
3.5 承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
4 、违约责任
4.1 发包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。
4.2 承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；
5、 双方约定
本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。
6、 合同法律效力
本合同作为                  工程总承包（EC） （工程名称） 工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。
7、 合同生效
本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。
8、 合同份数
本合同一式 份，合同双方当事人各执 份。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门一份。
发 包 人：（盖章）                           承 包 人：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）                   法定代表人：（签字或盖章）
附件五：安全生产责任书 

安全生产责任书
发包人（全称）：                         .  
承包人（全称）：                         .
为在                         工程总承包（EC）合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人                 （以下简称“发包人”）与承包人 （以下简称“承包人”），特此签订安全生产合同：
一、 发包人职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产和安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工；同时验收，投入使用。
4．定期召开安全生产调度会，及时转达中央及地方有关安全生产的精神。
5．组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
二、 承包人职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2.坚持“安全第一、预防为主”和 “管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理规则和安全生产制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.建立健全安全生产责任制，从派住项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的从业人员）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到位，人人有责，项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构：应按施工人员的 1%-3%配备安全员，专职负责所有的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4.承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其从业人员发生各种违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5.承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格后方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员、经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种行业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。
6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不能将任何种类的爆炸物给予、易货以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签名记录，保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料进，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急求援预案；如果发生安全事故，即按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严格处理相关责任人。
三、 违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
本合同正本一式二份，副本 份，合同双方各执正本一份，发包人执副本 份，承包人执副本 份，
由双方法定代表人签署加盖公章后生效。全部工程保修期满后失效。
承 包 人（盖章）：                 发 包 人（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：         法定代表人（签字或盖章）：
年   月   日                      年   月   日
第五章 发包人要求
发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、验收的具体要求。
发包人要求通常包括但不限于以下内容：
一、工程规模：详协议书
二、工程范围：详协议书
三、工艺安排或要求（无）

四、时间要求
（一）开始工作时间：
（二）设计完成时间： 承包人上报设计进度计划，经发包人确定后实施。
（三）进度计划：详合同条款
（四）质量保修期：按照建设部《房屋建筑工程质量保修办法》规定执行。
（五）其他时间要求。
五、技术要求：
六、竣工验收
七、竣工后试验（如有）
八、文件要求
（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。
（二）沟通计划。
（三）风险管理计划。
（四）竣工文件和工程的其他记录。
（五）操作和维修手册。
（六）其他承包人文件。
九、工程项目管理规定
（一）质量：详协议书。
（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）：科学合理安排施工进度，组织实施与控制。

（三）支付：详见本章第十三条“付款方式”

（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）：建立HSE管理体系制度，明确责任，坚持“安全第一，预防为主、以人为本”，落实HSE管理目标。

（五）沟通：必须建立沟通体制，完善各部门联络体系。

（六）变更：详合同条款 

(七)设计变更：详专用条款

十、其他要求

投标人拟用于本工程主要材料品牌选用表
	材料名称
	推荐参考品牌
	备注

	水泥
	紫金、润丰、海福  
	国家标准优质产品

	钢筋
	三钢（闽光）、鞍钢、宝钢
	国家标准优质产品

	钢结构钢材
	三钢（闽光）、鞍钢、三钢
	国家标准优质产品

	镀锌钢板
	宝钢、鞍钢、武钢
	国家标准优质产品

	烤漆龙骨
	阿姆斯壮、OWA、USG
	国家标准优质产品

	轻质隔墙
	速捷安、墙邦、奥邦
	国家标准优质产品

	防水卷材
	东方雨虹、德高、汉高
	国家标准优质产品

	防水涂料
	东方雨虹、汉高、龙江
	国家标准优质产品

	乳胶漆
	多乐士、立邦、三棵树
	国家标准优质产品

	上悬窗、平开窗铰链
	坚郎、希美克、山东国强
	国家标准优质产品

	钢化玻璃
	福建成达、明达. 南玻. 洛阳
	国家标准优质产品

	轻型轻钢龙骨
	泰山、拉法基、可耐福、龙牌
	国家标准优质产品

	石膏板
	泰山、拉法基、可耐福、龙牌
	国家标准优质产品

	硅酸钙板
	金宫、樱花、金强
	国家标准优质产品

	铝合金型材
	福建东南、凤铝、忠旺
	国家标准优质产品

	瓷砖
	樵东、东鹏、雅士高夫
	国家标准优质产品

	防火阻燃板
	广丰、丽安、平洋王 E1级
	国家标准优质产品

	矿棉板 600*600
	阿姆斯壮、雅韵、USG 月韵
	国家标准优质产品

	五金配件
	汇泰龙、顶固、雅洁
	国家标准优质产品

	开关插座
	罗格朗、公牛、西门子、施耐德
	国家标准优质产品

	JDG管（含开关盒，接线盒，灯头盒）
	百利特、北京凯宸牌、上海丰艺
	国家标准优质产品

	给排水管
	亚通、建牌、上塑、日丰
	国家标准优质产品

	塑钢复合管
	厦门珠钢、华歧、上海劳动、友发
	国家标准优质产品

	阀门
	上海泸工、上海津高、上海冠龙  
	国家标准优质产品

	配电箱
	精铭、南方、新源电控、福控
	国家标准优质产品

	配电箱元器件
	正泰、施耐德、德力西   
	国家标准优质产品

	通风设备
	上虞、江苏宝信、江苏亚华、靖江华博
	国家标准优质产品

	电线电缆
	太阳、江苏宝胜、安徽明星、公牛  
	国家标准优质产品

	桥架
	漳州众一鑫、三浩、华欧
	国家标准优质产品

	综合布线
	飞讯、架电、讯诚
	国家标准优质产品

	摄像机监控设备
	海康、大华、宇视
	国家标准优质产品

	视频监控系统（设备网）-电脑
	联想、惠普、戴尔 
	国家标准优质产品

	智能化紧急报警设备-监视器
	海康、大华、宇视
	国家标准优质产品

	智能化背景音乐设备
	迪士普、ZABKZ、欧特华  
	国家标准优质产品

	智能化紧急报警设备
	迪士普、ZABKZ、欧特华
	国家标准优质产品

	机房UPS
	科士达、施耐德、山特
	国家标准优质产品

	交换机
	H3C、华为、锐捷   
	国家标准优质产品

	无线AP
	H3C、华为、锐捷  
	国家标准优质产品

	防火墙
	H3C、华为、锐捷   
	国家标准优质产品

	语音信息面板
	飞讯、韩电、讯诚
	国家标准优质产品

	水泵
	上海凯泉、南方泵业、上海连成、
	国家标准优质产品

	热水器
	海尔、美的、阿里斯顿
	国家标准优质产品

	空调
	格力、海尔、美的
	国家标准优质产品

	灯具
	欧普、皇宫照明、雷曼  
	国家标准优质产品

	应急灯
	厦门卡利、中消、敏华
	国家标准优质产品

	消防设备报警设备
	上海松江、北大青鸟、海湾、泰和安
	国家标准优质产品

	卫浴洁具
	九牧、箭牌、四维、非煌达
	国家标准优质产品

	排气扇
	绿岛风、正野、松日
	国家标准优质产品


说明：本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标报价的参考。投标人在投标报价时应选用参考品牌中的一种作为报价依据。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。
附件1
东山县海湾公园三期旅游综合体项目一期项目观海餐厅及室外配套工程EC项目

设计任务书
一、项目概况:
（1）项目名称：东山县海湾公园三期旅游综合体项目一期项目观海餐厅及室外配套工程EC项目
（2）建设地点：福建省漳州市东山县马銮湾景区；
（3）项目概述：本项目设计范围约为12340㎡（设计选址及红线范围见附图），总建筑面积控制在4000㎡左右（上下浮动10%），户外应配有休闲广场及停车场等，停车位数量应≥100个，项目总投资估算25000万元，其中本次EC项目投资估算1758万元，设计费58万元、建筑工程费用1700万元。
二、设计依据:
（1）设计所需的文件资料。
（2）相关国家及地方颁布的有关规范、标准、规定。

（3）《东山城乡总体规划（2011-2030）》。

（4）《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分2013年版）。
（5）《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）。
（6）《民用建筑设计通则》GB50352-2005。
（7）《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017。
（8）《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015。
（9）《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210-2018)
三、设计范围:
 设计范围：规划土地内相关建筑物、构筑物的有关总图、建筑、结构、给水排水、建筑电气、暖通空调等专业的设计、临海主楼室内精装修设计以及红线范围内景观工程设计，根据项目实际需要情况与项目相关的一切设计内容均包含，不限上述范围。中标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格的工程。
四、设计定位：
中档等级的特色海鲜餐厅。功能齐全，装饰美观并富有主题特色。
五、设计内容及要求：
（1）总平规划: 根据地块的区位背景，并结合当地区域规划以及地形地貌等，将其设计为在本地区具有独特性、地标性等特点的规划设计方案。
（2）建筑设计：建议采用以现代简约建筑风格为主流的形式，线条流畅，富有诗意和个性，艺术造型具有一定的隐喻，同时尽量与周边环境相融合；充分利用地块周边的景观资源，让建筑的朝向、景观视线、通风达到最理想的效果；注重设计的经济合理性、在满足使用功能要求、结构安全可靠、建筑外观风格达到要求的前提下，为业主降低建造成本。
（3）景观环境：整体景观环境提升方案设计应符合餐厅的需求，并融入当地的地域文化及地方特色。停车场应重新规划分配，使人行与车行组织顺畅；植物设计需深入现场调查现有场地内的绿植，保留现有绿植并适当增加树种。补植新品种需充分考虑抗风、抗碱因素，以及与现有植物之间的协调性。对场地现有的给排水与电力电缆进行实地调查排查，合理设计。
（4）餐厅和包间室内装修：
a 、能根据市场的需求和周边餐饮客人要求，在设计功能上具备中端餐厅的经营要求，布局及动线合理，在设计手法上，要有鲜明的主题风格，以突出该海鲜餐厅的地方特色和餐饮文化，并充分考虑节能、环保及自然的采光、通风。开放餐厅空间设计要完整，空间尺度适宜；注意餐厅空间对周围景观的利用；可以增设户外平台，延伸餐厅的户外营业空间。包厢空间尺度适宜，景观朝向应考虑最佳，大包厢设置独立卫生间，包厢之间可考虑贯通。
b、材料、物品的选择应满足相关规范要求同时满足经济、实用、环保，要充分考虑本地海洋性气候条件形成的特殊使用环境下的适应性，强调耐腐蚀、易于维护、便于清洁。
c、设计应对使用空间的技术环境、环保、人体舒适度的要求采取科学有效的技术解决方案，满足空间的环境要求。
d、餐厅要求配备明档，并配备备餐间传菜梯。要求总体可容纳约800人同时就餐，楼上要求配有大小包厢，大包厢应配有独立卫生间。
e、投标方案中至少需提供一栋室内装修方案设计图及效果意向图。

f、投标方案须符合分类经营的需求。

六、设计阶段及提交成果的深度要求：

（一）、方案投标阶段（包括投标设计文件和承包人设计文件）

1、方案设计

1.1方案设计说明书：包括工程概况、方案设计依据、方案设计的具体说明、主要技术经济指标。

1.1.1方案设计依据应包括业主提出的设计要求或设计任务书，以及现行的国家和福建省有关的政策、法规和规范。

1.1.2 方案设计的具体说明，可根据工程的实际情况进行 。

1.1.3  主要技术经济指标：主要技术经济指标应包括建筑装饰装修工程中主要功能区的面积、可容纳人数等，其他指标可根据项目的要求进行编制。

1.2方案设计图纸

1.2.1总平规划：设计理念说明，提供建筑方案总平面图、经济技术指标、区域分析图、消防分析图、交通分析图、景观分析图等能说明方案思路的相关分析图纸。

1.2.2单体建筑设计：各栋单体建筑的平面图、立面图、剖面图等。提供鸟瞰全景图1张，透视图2张。

1.2.3户外景观设计：景观总平面布局图、景观主要节点效果图、植栽绿化意向图、小品意向图、灯光意向图等。

1.2.4室内设计：应包括彩色平面布置图、主要空间效果图、室内设计选材图集等。具体要求如下：

1.2.3.1平面布置图。平面布置图应表示出以下的内容：

（1）标明柱网、墙体、轴线和编号，并注明轴线间尺寸及总尺寸；

（2）标明室内外墙体、门窗、管井、防火卷帘、电梯、楼梯、平台等，楼梯和台阶等应标明上下方向，存在立面造型的部位应标明其平面投影线；

（3）标明空间的名称、主要部位的尺寸；

（4）标明固定的和活动的造型、隔断、构件、家具、卫生洁具、灯具、陈设以及其他装饰配置和主要设备的位置；

（5）标明门、橱柜等构件的开启方向和方式；

（6）标明主要地面装饰材料及材料的拼接线；

（7）标注索引号和编号，指北针（画在首层平面图或总平面图上）、图纸名称、项目名称。

1.2.3.2主要空间效果图（需提供一栋室内装修效果图）：

主要空间效果图应与其它设计图纸一起编制成册。其内容应能表现项目主要空间的设计效果，与其它设计图纸表达的内容相符，能够体现该空间的实际尺度和主要装饰材料。图面上可注明所表达的项目名称、建筑空间名称等。具体要求如下：

大厅 1张、 餐厅1张、公卫1张、电梯厅1张、大包间1张、小包间1张。

注：方案设计及施工图设计图纸数量及装订要求详见标书。

（二）中标后方案调整阶段：

根据我司提供的方案调整意见进行调整，待调整方案通过后，即可根据调整的方案进行施工图设计。

 1、施工图设计：

 1.1单体建筑施工图设计

1.1.1建筑设计：

（1）施工说明；

（2）建筑单体设计：包含主体建筑设计（平、立、剖面图、门窗、细部大样图等）及外装饰施工图设计；

（3）总平面设计：包含总体布局、交通、道路、消防、竖向标高（含区域内管网图纸整合）及景观概念布局。

1.1.2结构设计
（1）施工说明

（2）包括桩、基础工程设计、普通地下室和上部结构工程施工图设计。

（3）勘查设计要求

（4）结构计算书

1.1.3机电设计
（1）施工说明

（2）根据建筑设计完成水、电、弱电（电话、电信）、暖通、消防（消防栓箱、喷淋、报警）专业施工图设计（依据经营管理方提供之设备需求）。

（3）完成总平面红线范围内雨、污水、消防管网设计。

（4）根据市政管线接口位置及水、电、燃气、供暖等（有关市政专属设计、施工部分）专业公司的设计图纸，完成总体管线设计整合汇总。

（5）建筑节能计算书。

1.1.4 施工服务：放样、基础开挖、验槽、基础验收、主体结构验收、竣工验收及必要的工程会议。
1.2户外景观设计：平面布置图；区域平面布置图；竖向设计图；地面铺装图；绿化布置图；总体剖面图；总体立面图；主要景观大样图；主要景观的平、立、剖面图及节点大样图；灯光定位；电、水系统施工图；植物配置说明书；小品平面定位、材料、尺寸及意向图片；设计说明；设计师认为能表达设计的其它图纸。
1.3室内装修设计 ：
1.3.1设计及施工说明：应包括工程概况、设计依据、施工设计说明、施工图设计文件的有关说明等。

1.3.2 设计依据，应包括以下几点内容：

（1）方案设计文件；

（2）工程建筑设计施工图，包括建筑、结构、水、电、空调等专业的施工图；

（3）罗列出装饰装修工程设计应执行的与本工程相关的主要现行标准、规范；

1.3.3 施工设计说明，包括以下几点内容：

（1）可包括装饰装修设计的风格、人文景观内涵、使用功能、空间及色彩的说明, 以便施工单位能把握预期的设计风格，有利于实现设计者原有的意图；

（2）应说明装饰装修设计在结构和设备等技术方面对原有建筑进行改动的情况以及工程衔接应注意的问题；

（3）工程中使用的材料、设备应执行的主要现行标准、规范的说明；

（4）施工图中没有以图纸形式表述的空间做法的文字说明；

（5）一些普通做法或者重复做法的空间和部位的工艺说明；

（6）对设计中所采用的新技术、新工艺、新设备和新材料的情况及技术要点的说明；

（7）对工程中所涉及到的材料及施工工艺的说明，包括防水工程、砌体工程、楼地面工程、内装修工程、涂饰工程、顶棚工程、门窗工程等；

（8）其他需要说明的问题。

1.3.4施工图设计文件的有关说明，应能说明图纸的编制概况、特点以及提示看图施工时必须的注意事项。同时还应对图纸中的标注单位、符号、绘制方法、特殊图例、填充、索引等进行说明。

1.3.5施工图设计图纸

施工图设计图纸应包括平面图、天花平面图、立面图、剖面图、局部大样图和节点详图。其中平面图应包括所有楼层的平面布置图、墙体平面图、地面铺装图、索引图等；天花平面图应包括所有楼层的天花布置图、天花定位图等。

 3、材料清单：

   材料清单应列明内容：

①材料编号，②品种名称，③规格（长度、宽度、厚度等），④产地，⑤使用部位，⑥建议供应商信息（所建议供应商如为独家厂商，乙方应确保其材料供应、价格需符合甲方施工工期和成本造价的控制要求）。

1.3.6施工深化阶段：

需对现场详细测量，复核建筑尺寸，对存在的误差及时在图纸上调整。绘制综合天花图，在天花平面图基础上绘制包括灯具、空调风口、消防、智能化、广播等机电末端点位和检修口的位置、尺寸，需要在满足相关个专业的基础上，又能满足装饰美感，需以建筑轴线或室内隔墙为尺寸标注的基准线来定位。
第六章  发包人提供的资料
发包人提供以下(不限)资料：
1 项目立项备案表
2 规划指标条件（如有）
3 地块红线图
第七章 投标文件格式

注：

1、本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的投标人盖单位章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。本章格式文件中除另有说明外，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章或签字的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖章或签字。

2、联合体投标的，可使用联合体牵头人企业 CA（带有单位公章）加密生成电子投标文件。除招标文件有特别说明之处，投标文件中加盖联合体牵头人单位公章的内容，即能够代表联合体全体成员的表意和承诺，对各成员均产生约束力。

3、投标文件所有证明资料扫描件应加盖投标单位公章或电子公章，证明资料由联合体成员提供的，可加盖成员方公章或由联合体牵头人加盖公章。若为诚信库中获取的资料则无需盖章。
第1节  资格审查文件格式

（用于资格审查文件封面）

东山县海湾公园三期旅游综合体项目一期项目观海餐厅及室外配套工程EC项目 (项目名称)

招标编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　    资格审查文件   

投标人:                           （盖投标单位电子章） 
法定代表人或其委托代理人：            （盖法定代表人电子印章）  

日期：2020年   月  日

注：联合体投标的，须盖联合体牵头人单位公章及法定代表人电子印章。
目录

一、资格审查申请书

二、投标人基本情况表    

三、法定代表人身份证明

四、联合体协议书（如有）

五、授权委托书 （如有）

六、投标保证金有关单据扫描件 

七、近三年企业履约情况表

八、项目总负责人、设计项目负责人、施工负责人（项目经理）身份证明

九、设计项目负责人简历表

十、设计项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

十一、项目总负责人简历表

十二、施工负责人（项目经理）简历表

十三、拟派出项目技术负责人简要情况表

十四、项目部施工管理人员到位承诺书              

十五、拟投入本合同工程的主要施工设备表

十六、投标人近年类似业绩情况表

十七、 承诺函

十八、不拖欠农民工工资的承诺书

十九、近年发生的重大诉讼及仲裁情况

二十、无行贿犯罪记录承诺书

二十一、其他资料

一、资格审查申请书

            （招标人名称）：

1. 经研究并充分理解招标文件投标须知中关于资格审查文件的各项条款及要求后，我方愿根据该文件的要求提交所需的资格审查申请材料（见附表），对东山县海湾公园三期旅游综合体项目一期项目观海餐厅及室外配套工程EC项目（项目名称）的投标提出申请，并接受招标人对我方进行的资格审查。

2. 按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请中有关财务和技术方面的问题。本申请书还将授权给有关的任何机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

3. 我方保证本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。

4. 我方保证：我方不存在招标文件第2章投标须知总则第1.4.3款规定的任一情形。

5. 我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

6. 我方将派出                       （项目总负责人姓名）为本项目的项目总负责人。

7.我方的金额为人民币         元的投标保证金以         形式与本资格审查申请书同时递交。

8. 我方在此声明，我方没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。

投标人名称：________________________（盖投标单位电子章） 

法定代表人：____________（盖法定代表人电子印章）__

地址：__________________________邮编：________________

电话：__________________________传真：________________

日期：2020年      月      日

注：如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

二、投标人基本情况表

	  投标人名称
	

	公司类型
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人：        （盖投标单位电子章）

法定代表人：_________（盖法定代表人电子印章）

                                             2020年    月     日

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须填写此表，并加盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须附上营业执照副本扫描件、资质证书副本扫描件、施工企业安全生产许可证副本扫描件。

3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。

三、法定代表人身份证明

投标人名称：





单位性质：


 

 
地址：


 


   
成立时间： 
年 
月 
日
经营期限：


 


 
姓名：  
性别： 
  年龄：  
职务：


系 
（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证扫描件。
投标人： 
（盖投标单位电子章）

法定代表人：________（盖法定代表人电子印章）
 2020年 
月 
日
注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表，并加盖联合体牵头人单位公章。
四、联合体协议书（如有）

            （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加东山县海湾公园三期旅游综合体项目一期项目观海餐厅及室外配套工程EC项目  （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

    1.                      （主办单位名称）为                   （联合体名称）牵头人。

    2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

    3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

    4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

                                                          。

   5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

   6.本协议书一式        份，联合体成员和招标人各执一份。

    联合体牵头人名称：                           （盖投标单位电子章）

    法定代表人：                                      （盖法定代表人电子印章）

    联合体成员名称：                             （盖投标单位电子章）

    法定代表人：                                     （盖法定代表人电子印章）

    联合体成员名称：                             （盖投标单位电子章）

    法定代表人：                                      （盖法定代表人电子印章）

                                            2020年      月     日

并附上联合体牵头企业授权书

联 合 体 牵 头 方 授 权 书

本授权委托书声明：我            、           （联合体成员单位的法人代表姓名）系注册于           、            、 （联合体成员单位的注册地址）的           、           （联合体成员单位名称）法定代表人，现代表本公司授权       （联合体牵头企业单位名称）代表联合体各成员单位参加编号为          （招标编号）的东山县海湾公园三期旅游综合体项目一期项目观海餐厅及室外配套工程EC项目  （招标项目名称）的投标活动。

              （联合体牵头企业单位名称）被授权代表           、        、（联合体成员单位名称）承担责任和接受指示。在本次投标、中标后合同实施中（包括支付），所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，联合体各成员单位均予以承认。

按合同条件联合体成员单位与联合体牵头企业就本次投标、中标后的合同实施承担连带责任。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

联合体牵头企业名称：                         （盖投标单位电子章）

联合体牵头企业法人代表签字：                 （盖法定代表人电子印章）

联合体各成员名称：                          （盖投标单位电子章）

联合体各成员法人代表签字：                      （盖法定代表人电子印章）

联合体各成员名称：                          （盖投标单位电子章）

联合体各成员法人代表签字：                     （盖法定代表人电子印章）

五、授权委托书（如有）

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 

东山县海湾公园三期旅游综合体项目一期项目观海餐厅及室外配套工程EC项目 （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

附法人身份证扫描件

附：委托代理人身份证扫描件

投标人：                                （盖投标单位电子章）

法定代表人：                                (签字或盖章)

身份证号码：                                            。              
委托代理人：                                 （签字） 

身份证号码：                                           。
联系电话：                                            。
2020年    月    日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人。授权委托书按规定格式签字或盖章后扫描上传。
六、投标保证金有关单据扫描件

须附上：投标保证金有关单据；投标人应将投标保证金电汇或银行转账单或银行保函或年度投标保证金或担保保函形式或保险公司出具的投标保证保险的原件扫描件（加盖投标人单位公章）随资格审查申请函一起递，以证明已按招标文件规定提交了投标保证金，联合体投标的，须通过联合体牵头人办理投标保证金。否则，其投标将被否决。

七、近三年企业履约情况表

	项目
	要求内容
	投标人自行承诺

	信誉要求
	投标人是否处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；在最近三年内存在骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内被建设行政主管部门通报或处分的。


	


说明：1）投标人若无以上不良记录，在“投标人自行承诺”栏中填“无”。

2）如果投标人出现上述所列情况之一时，该投标文件不予通过资格审查，不进入下一步评审。投标人若不如实填写，经招标人事后核查确属弄虚作假时，招标人将不予退回投标保证金，并取消其中标资格，已签订合同的将按中标人单方违约进行处理。

投标人：                  （盖投标单位电子章）

法定代表人：________（盖法定代表人电子印章）
注：独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须填写此表，并加盖独立投标人或联合体牵头人的单位公章。

八、项目总负责人、设计项目负责人、施工负责人（项目经理）身份证明
8.1项目总负责人身份证明

单位名称：            （投标人名称）
地址：                （投标人地址）
姓名：        身份证号码：                            性别：       年龄：     职务：      注册编号：        系            （投标人名称）   的拟担任东山县海湾公园三期旅游综合体项目一期项目观海餐厅及室外配套工程EC项目（招标项目名称）项目总负责人并由其负责本工程现场管理并承担全部责任。

特此证明

投标人：           （盖投标单位电子章）

法定代表人：________（盖法定代表人电子印章）
日期：2020年    月    日

注：联合体投标的，须由牵头人盖章。

8.2设计项目负责人身份证明

单位名称：           （投标人名称）
地址：               （投标人地址）
姓名：        身份证号码：                            性别：        .

年龄：     职务：________系  （投标人名称）   的拟担任东山县海湾公园三期旅游综合体项目一期项目观海餐厅及室外配套工程EC项目（招标项目名称）设计项目负责人并由其签署本项目投标的设计文件。
特此证明

投标人：            （盖投标单位电子章）

法定代表人：________（盖法定代表人电子印章）
日期：2020年    月    日

注：联合体投标的，须由牵头人盖章。

8.3施工负责人（项目经理）身份证明

单位名称：            （投标人名称）
地址：                （投标人地址）
姓名：        身份证号码：                            性别：       

年龄：     职务：      注册编号：        系            （投标人名称）   的拟担任东山县海湾公园三期旅游综合体项目一期项目观海餐厅及室外配套工程EC项目（招标项目名称）项目经理并由其负责本工程现场管理并承担全部责任。

特此证明

投标人：            （盖投标单位电子章）
                             法定代表人：_______（盖法定代表人电子印章）
日期：2020年    月    日

注：联合体投标的，须由牵头人盖章。

九、设计项目负责人简历表

	姓  名
	
	性别
	
	出生日期
	年  月   日

	毕业院校专业
	
	毕业时间
	年  月   日

	从事本专业时间
	
	为申请人
服务时间
	

	执业注册
	
	职    称
	

	在本项目拟任职务
	

	主  要  经  历（若有）

	时间
	参加过的工程设计项目名称及规模
	该项目中担任职务

	
	
	


投标人：             （盖投标单位电子章）

                                法定代表人：_______（盖法定代表人电子印章）
日期：2020年    月    日
注：设计项目负责人的相关证明材料按照招标文件“投标人须知前附表”的要求提供，并加盖独立投标人或联合体牵头人的单位公章。    

十、设计项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

致：               （招标人名称）

本承诺书声明：本人      （姓名）系                  （投标人）的法定代表人，现承诺我单位拟担任的设计项目负责人          和其他主要设计人员系本公司正式职工，保证在招标编号为                的东山县海湾公园三期旅游综合体项目一期项目观海餐厅及室外配套工程EC项目（招标项目名称）的设计期间按照招标文件和合同的约定承担本项目的设计工作。如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和合同约定的处罚，并承担全部责任。

                    投标人：                  （盖投标单位电子章）
法定代表人：                 （盖法定代表人电子印章）

日期：2020年   月   日

十一、项目总负责人简历表（如有）
	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	联系电话
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：             （盖投标单位电子章）

                                法定代表人：_______（盖法定代表人电子印章）
日期：2020年    月    日
注：项目总负人的相关证明材料按照招标文件“投标人须知前附表”的要求提供，并加盖独立投标人或联合体牵头人的单位公章。

十二、施工负责人（项目经理）简历表
	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	联系电话
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：             （盖投标单位电子章）

                                法定代表人：_______（盖法定代表人电子印章）
日期：2020年    月    日

注：项目经理的相关证明材料按照招标文件“投标人须知前附表”的要求提供，并加盖独立投标人或联合体牵头人的单位公章。

十三、拟派出项目技术负责人简要情况表
	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况
（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	联系电话
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                            投标人：             （盖投标单位电子章）

                                法定代表人：_______（盖法定代表人电子印章）
                            日期：2020年    月    日
 注：项目技术负责人的相关证明材料按照招标文件“投标人须知前附表”的要求提供，并加盖独立投标人或联合体牵头人的单位公章。
十四、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系               （投标人）的法定代表人，现承诺：

我单位在东山县海湾公园三期旅游综合体项目一期项目观海餐厅及室外配套工程EC项目  （项目名称）中标后，若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

    1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,我单位投标文件承诺的项目部施工管理人员不能全部通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案的，按本承诺第2条规定的数额向招标人交纳违约金，或按我单位愿意放弃中标并承担相应的法律责任处理；

    2、工程开工后，除不可抗力外，我单位变更项目部管理人员换项目总负责人、施工负责人、设计负责人、技术负责人的，每人每次向招标人交纳10万元的违约金；其他人员每人每次向招标人交纳5万元的违约金。

投标人：             （盖投标单位电子章）

                                法定代表人：_______（盖法定代表人电子印章）
日期：2020年    月    日
注：联合体投标的，须由牵头人盖章。

十五、拟投入本合同工程的主要施工机械设备

    投标人保证本表所填入的拟投入本合同工程的主要施工机械设备在工程施工时全部到位，否则愿意接受招标人的本招标文件和施工合同约定的处罚。
	序号
	机械（设备）名称
	型号规格
	数量
	国别或产地
	制造
年份
	定额功率(kw)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                                    投标人：             （盖投标单位电子章）

                                法定代表人：_______（盖法定代表人电子印章）
日期：2020年    月    日

注：如投标人为联合体，则联合体牵头人提供（盖章）。
十六、投标人近年类似业绩情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目描述
	

	备注
	


投标人：             （盖投标单位电子章）

                                法定代表人：_______（盖法定代表人电子印章）
日期：2020年    月    日
注：1、联合体投标的，须由牵头人盖章。

2.投标人须附上业绩评审要求的相关证明资料扫描件                                     

十七、 承诺函

我方承诺：

1.我方无不良记录及其他违约行为,也未因违法违规被限制参加投标。

2.我方所提交的资料在各方面都是完整、真实和准确，无弄虚作假行为。

3.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形。

4. 我方如违反上述承诺，愿凭贵方通知取消我方投标或中标资格，贵方并有权没收我方的投标保证金并要求我方承担相关的法律责任（包括并不限于赔偿由此引起的贵方一切损失、向行政部门报备违约行为以及请求行政部门对我方进行行政处罚等）。

5.若我方中标，我方接受你方招标文件中条款的约束。

特此承诺！            

投  标  人：                        （盖投标单位电子章）

             法定代表人：                    （盖法定代表人电子印章）      
             单位地址：____________________________________________
             邮政编码：__  _    ___电话： ___________传真：__      _ 
日期：2020年    月    日

注：如投标人为联合体，则联合体牵头人提供（盖章）

十八、不拖欠农民工工资的承诺书

致：                  (招标人名称)

本承诺书声明：本人      （姓名）系             （投标人）的法定代表人，本项目的工程投标，若我司有幸获得中标，将积极响应国务院、建设部（及所属行政主管部门）有关认真落实解决拖欠农民工工资的精神，按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》，保证及时定额支付农民工工资，不以任何理由拖欠。

特此承诺！

投  标  人：                        （盖投标单位电子章）

             法定代表人：                    （盖法定代表人电子印章）      
             单位地址：____________________________________________
             邮政编码：__  _    ___电话： ___________传真：__   _ 
日期：2020年   月   日

注：如投标人为联合体，则联合体牵头人提供（盖章）

十九、近年发生的重大诉讼及仲裁情况

单位名称：

	项 目
	投标人情况说明

	
	

	……
	


注：（1）如有，应附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书扫描件。

（2）联合体投标，须单独提供各联合成员单位的近年发生的诉讼及仲裁情况。

投标人名称：                      （盖投标单位电子章）

法定代表人：                  （盖法定代表人电子印章）

2020年      月      日

二十、无行贿犯罪记录承诺书

         （招标人名称）：

我单位                  （公司名称）以及法定代表人         （姓名）、拟派出的项目负责人        （姓名）、设计负责人        （姓名）、施工负责人（项目经理）        （姓名）近三年内均无行贿犯罪记录，如若不实，贵司有权没收本项目的投标保证金。

投  标  人：                          （盖投标单位电子）

             法定代表人：                    （盖法定代表人电子印章）      

             单位地址：_____________________________________
             邮政编码：__  _    ___电话： ___________传真：__    _ 
日期：2020年   月   日

注：如投标人为联合体，则联合体牵头人提供（盖章）。
二十一、其他资料

说明：1、在福建省建筑市场综合监管信息平台查询的企业登记信息和施工负责人登记信息、项目技术负责人登记信息的截图等证明材料。

2、其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。
第2节   商务文件格式

（用于商务文件封面）
东山县海湾公园三期旅游综合体项目一期项目观海餐厅及室外配套工程EC项目  (项目名称) 
招标编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　        商务文件_ __ _ ____

投标人:                            （盖投标人单位电子公章）
法定代表人：                  （盖法定代表人电子印章）

日期：2020年    月    日
注：联合体投标的，须盖联合体牵头人单位公章及法定代表人电子印章。

目   录
一、投标函
二、投标函附录

三、投标人拟用于本工程主要材料品牌选用表

四、其他资料

一、投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了东山县海湾公园三期旅游综合体项目一期项目观海餐厅及室外配套工程EC项目   招标文件的全部内容，愿意投标总报价人民币（大写）                         元，（小写）                   元承接本项目，设计及建安费分项报价如下：

①设计费统一报价，人民币（大写）                                元，（小写）                   元，固定总价包干，设计费在合同实施的全过程固定不变。

②、建筑安装工程费下浮率为           %；建安工程费合同暂定价为人民币（大写）                  元，（小写）             元。
计费基数为经预算审核审定的建筑安装工程预算审核价，即最终建筑安装工程费合同价=经预算审核审定的（建安工程预算审核价-暂列金-暂估价）×（1-中标下浮率K）+（暂列金+暂估价）。并按上述招标文件、合同条款、工程建设标准及其他有关文件的条件要求承包上述工程的设计、采购、施工、竣工验收等全部工作，并承担任何质量缺陷保修责任。 

2.项目总工期为180日历天（含设计、施工）。

1 工程设计时间要求：

（1）方案深化设计、初步设计阶段：合同签订后20日历天内提交正式初步设计文件和概算书报批稿（含概算、CAD电子版等）；

（2）施工图设计阶段：初步设计文件（含概算）审查通过后20日历天内提交正式的施工图设计文件(含电子版)，并通过施工图审查机构等有关部门的审查合格（如有）；

（3）后续服务阶段：从提供正式施工图文件至工程通过竣工验收并配合项目审计、备案、移交止。

②工程施工、采购时间要求：工程施工、采购起始时间以项目具备开工条件并由总监理工程师签发开工令的次日起开始140日历天内竣工验收。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方承诺按照招标文件规定缴交招标代理服务费及交易服务费等相关费用。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

投 标 人：         （盖投标人单位电子公章）

法定代表人：       （盖法定代表人电子印章）

地址：                     .
网址：                     .
电话：                     .
传真：                     .
2020年      月      日

二、投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目总负责人
	1.1.2.4
	姓名：        证号：               .  
	

	2
	设计负责人
	1.1.2.5
	姓名：        证号：           .   
	

	3
	施工负责人（项目经理）
	1.1.2.6
	姓名：        证号：           .   
	

	4
	项目技术负责人
	1.1.2.7
	姓名：        证号：           .   
	

	5
	工期
	1.1.4.3
	按招标文件规定工期完成！
	

	6
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	按合同条款规定执行！
	

	7
	履约担保形式和金额
	4.2
	按合同条款规定执行！
	

	8
	分包
	4.3.4
	按合同条款规定执行！
	

	9
	逾期竣工违约金
	11.5
	按合同条款规定执行！
	

	10
	工期提前
	11.6
	按合同条款规定执行！
	

	11
	预付款
	17.2
	按合同条款规定执行！
	


投标人名称：______________________（盖投标人单位电子公章）

投标人法定代表人：________________（盖法定代表人电子印章）

2020年     月       日

三、投标人拟用于本工程主要材料品牌选用表
	材料名称
	推荐参考品牌
	备注
	投标人选择品牌

	水泥
	紫金、润丰、海福  
	国家标准优质产品
	

	钢筋
	三钢（闽光）、鞍钢、宝钢
	国家标准优质产品
	

	钢结构钢材
	三钢（闽光）、鞍钢、三钢
	国家标准优质产品
	

	镀锌钢板
	宝钢、鞍钢、武钢
	国家标准优质产品
	

	烤漆龙骨
	阿姆斯壮、OWA、USG
	国家标准优质产品
	

	轻质隔墙
	速捷安、墙邦、奥邦
	国家标准优质产品
	

	防水卷材
	东方雨虹、德高、汉高
	国家标准优质产品
	

	防水涂料
	东方雨虹、汉高、龙江
	国家标准优质产品
	

	乳胶漆
	多乐士、立邦、三棵树
	国家标准优质产品
	

	上悬窗、平开窗铰链
	坚郎、希美克、山东国强
	国家标准优质产品
	

	钢化玻璃
	福建成达、明达. 南玻. 洛阳
	国家标准优质产品
	

	轻型轻钢龙骨
	泰山、拉法基、可耐福、龙牌
	国家标准优质产品
	

	石膏板
	泰山、拉法基、可耐福、龙牌
	国家标准优质产品
	

	硅酸钙板
	金宫、樱花、金强
	国家标准优质产品
	

	铝合金型材
	福建东南、凤铝、忠旺
	国家标准优质产品
	

	瓷砖
	樵东、东鹏、雅士高夫
	国家标准优质产品
	

	防火阻燃板
	广丰、丽安、平洋王 E1级
	国家标准优质产品
	

	矿棉板 600*600
	阿姆斯壮、雅韵、USG 月韵
	国家标准优质产品
	

	五金配件
	汇泰龙、顶固、雅洁
	国家标准优质产品
	

	开关插座
	罗格朗、公牛、西门子、施耐德
	国家标准优质产品
	

	JDG管（含开关盒，接线盒，灯头盒）
	百利特、北京凯宸牌、上海丰艺
	国家标准优质产品
	

	给排水管
	亚通、建牌、上塑、日丰
	国家标准优质产品
	

	塑钢复合管
	厦门珠钢、华歧、上海劳动、友发
	国家标准优质产品
	

	阀门
	上海泸工、上海津高、上海冠龙  
	国家标准优质产品
	

	配电箱
	精铭、南方、新源电控、福控
	国家标准优质产品
	

	配电箱元器件
	正泰、施耐德、德力西   
	国家标准优质产品
	

	通风设备
	上虞、江苏宝信、江苏亚华、靖江华博
	国家标准优质产品
	

	电线电缆
	太阳、江苏宝胜、安徽明星、公牛  
	国家标准优质产品
	

	桥架
	漳州众一鑫、三浩、华欧
	国家标准优质产品
	

	综合布线
	飞讯、架电、讯诚
	国家标准优质产品
	

	摄像机监控设备
	海康、大华、宇视
	国家标准优质产品
	

	视频监控系统（设备网）-电脑
	联想、惠普、戴尔 
	国家标准优质产品
	

	智能化紧急报警设备-监视器
	海康、大华、宇视
	国家标准优质产品
	

	智能化背景音乐设备
	迪士普、ZABKZ、欧特华  
	国家标准优质产品
	

	智能化紧急报警设备
	迪士普、ZABKZ、欧特华
	国家标准优质产品
	

	机房UPS
	科士达、施耐德、山特
	国家标准优质产品
	

	交换机
	H3C、华为、锐捷   
	国家标准优质产品
	

	无线AP
	H3C、华为、锐捷  
	国家标准优质产品
	

	防火墙
	H3C、华为、锐捷   
	国家标准优质产品
	

	语音信息面板
	飞讯、韩电、讯诚
	国家标准优质产品
	

	水泵
	上海凯泉、南方泵业、上海连成、
	国家标准优质产品
	

	热水器
	海尔、美的、阿里斯顿
	国家标准优质产品
	

	空调
	格力、海尔、美的
	国家标准优质产品
	

	灯具
	欧普、皇宫照明、雷曼  
	国家标准优质产品
	

	应急灯
	厦门卡利、中消、敏华
	国家标准优质产品
	

	消防设备报警设备
	上海松江、北大青鸟、海湾、泰和安
	国家标准优质产品
	

	卫浴洁具
	九牧、箭牌、四维、非煌达
	国家标准优质产品
	

	排气扇
	绿岛风、正野、松日
	国家标准优质产品
	


说明：本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标报价的参考。投标人在投标报价时应选用参考品牌中的一种作为报价依据。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

投标人名称：______________________（盖投标人单位电子公章）

投标人法定代表人：________________（盖法定代表人电子印章）

                 2020年     月       日

四、其他资料

投标人认为有必要提供的其他证明资料

第3节  技术文件格式

（用于技术文件封面）
东山县海湾公园三期旅游综合体项目一期项目观海餐厅及室外配套工程EC项目（项目名称）
招标编号：                     .

技术文件
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