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第一卷

第一章 招标公告（未进行资格预审）
东山县西埔镇虎山、庙山公园提升改造工程设计施工总承包及运营一体化

招标公告

1. 招标条件

本招标项目 东山县西埔镇虎山、庙山公园提升改造工程 （项目名称）已由 东山县发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以 闽发改备[2020]E060045号 （批文名称及编号）批准建设，项目业主为 福建东山城投集团有限公司 ，建设资金来自 企业自筹 （资金来源），项目出资比例为 100% ，招标人为 福建东山城投集团有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包及运营一体化进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况：东山县西埔镇虎山、庙山公园提升改造工程，总投资估算6500万元。其中：建安费用约5500万元，征地拆迁及建设工程其他费用约1000万元。

虎山公园原红线面积约25公顷。本次拟提升改造的面积约20.6公顷，建安费用估算约2000万元，主要建设内容：（1）旧登山道提升约3400m，新建登山道约2000m。（2）观景平台4处，建筑面积850㎡。（3）新建广场2处，生态停车场1处，总面积约2000㎡。（4）绿化、照明、排水工程及相关附属配套设施等。

庙山公园规划总用地面积约19公顷（不含后期商业建设用地范围），提升改造面积约12.5公顷，建安费用约3500万元。主要建设内容：（1）旧登山道提升约600m，新建登山道约2500m。（2）新建景观亭、公厕，建筑面积约1750㎡。（3）新建生态停车场1处，面积约4250㎡。（4）新建休闲健身区，面积约1500㎡。（5）绿化、照明、排水工程及相关附属配套设施等。主要建筑面积：28000㎡，新增生产能力（或使用功能）：公园景观，旅游休闲。
2.2 招标范围：东山县西埔镇虎山、庙山公园提升改造工程设计施工总承包及运营一体化的全部内容，具体范围如下：

2.2.1 设计范围包含不限于：经批准的用地红线范围内的方案设计、施工图设计、后续设计服务（包括但不限于工程施工过程中的设计指导、技术服务和配合等后续设计服务）。内容包含登山步道、观景平台、广场、停车场、景观亭、公厕、休闲健身区，绿化、照明、给排水及相关附属设施等。英雄公园正面挡墙装饰、西南角部队产权建筑用地不在本次范围内。
2.2.2 施工范围：以报批红线范围为准。

2.2.3 委托运营管理范围：庙山公园、虎山公园的日常运营管养。包括绿化管养、卫生保洁、设备设施维护和公园秩序维护等内容，具体如下：园区内所栽植的乔木、灌木、花草地被等的日常管养，浇灌设施等绿化设施的日常维护；保持园内道路、广场、草坪、水体、灌木丛以及建筑、配套设施、绿道的清洁；保持公厕内外整洁、干净，确保公厕设施完好，能正常使用，公园范围内的门岗值班和公园24小时的巡逻保卫，其中山林步道运营管理范围为步道及步道两侧15米范围内的山林。运营管养年限为三年，运营管养总面积初步拟定约为16.5万㎡，最终以实际勘测为准。
3. 投标人资格要求

3.1投标人应为具有独立法人资格，具备有效的法人营业执照的企业；（特别说明：①与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本招标项目投标；②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标）。
3.2本招标项目要求投标人须同时具备建设行政主管部门核发的有效的以下资质：

（1）具备建设行政主管部门核发的有效的工程设计综合甲级资质或风景园林工程设计专项甲级资质；

（2）具备有效的独立法人资格的营业执照（营业执照经营范围内含有园林绿化工程施工或城市园林绿化工程施工或园林景观工程施工或绿化施工等相关经营范围）。

（3）具备有效的独立法人资格的营业执照（营业执照经营范围内含有公园管理或景区管理或绿化养护或保洁服务等相关经营范围）。
3.3 本次招标  接受  联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
（1）组成联合体的成员均具有独立法人资格且联合体家数不得超过3家，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件，承担施工任务的单位作为联合体牵头人；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。项目负责人应为独立投标人或联合体牵头人派出。

（2）联合体必须签订联合体协议书，明确联合体成员各方的分工。联合体协议书约定其中一方为联合体牵头人，代表联合体参与投标；联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体对本项目的投标。联合体中标后，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任并按各自分工分别接受本项目合同项下的对应项目款支付。联合体牵头人负责整个合同的全面履行。
4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2020年8月25日至2020年9月18日通过漳州市工程项目交易中心网（http：//www.zzgcjyzx.com/Front/）采取无记名方式下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（漳州版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2020年9月18日8时30分00秒，投标人应在截止时间前通过 漳州市工程项目交易中心电子招投标系统 完成电子投标文件的递交；
5.2 逾期递交的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
6. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn和ggzyfw.fj.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）上发布。
7. 联系方式

招标人：福建东山城投集团有限公司
地址： 东山县 ，邮编： 363400 
电话： 05966063881 ，传真： / 
联系人： 朱先生 
招标代理机构：福建省闽招咨询管理有限公司
地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座213室，邮编：350002
电话：0591-28059629，传真：0591-28059659
联系人：郑工 
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心-漳州电子招投标交易平台
网址：HTTP：//www.zzgcjyzx.com
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：东山县发展和改革局、东山县住房和城乡建设局
地址：漳州市东山县西埔镇白石341号，东山县西埔镇白石街府后路
联系电话：0596-5888446、0596-5883512
公共资源交易中心名称：东山县建设工程项目交易中心
地址：东山经济技术开发区管委会一楼（东山县西埔镇白石街泽园路342#）

联系电话：0596-5888600

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年8月25日

第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	招标人：福建东山城投集团有限公司
地址： 东山县 ，邮编： 363400 

电话： 0596-6063881 ，传真： / 
联系人： 朱先生 

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：福建省闽招咨询管理有限公司

地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座213室，邮编：350002

电话：0591-28059629，传真：0591-28059659

联系人：郑工 

	1.1.4
	项目名称
	项目名称：东山县西埔镇虎山、庙山公园提升改造工程设计施工总承包及运营一体化

投资备案项目代码：2020-350626-48-03-049115
报建编号3506262007010201
招标项目编号：E3506260601800136001 

标段名称（如果有）：东山县西埔镇虎山、庙山公园提升改造工程设计施工总承包及运营一体化

标段编号（如果有）： /
招标人允许投标人参加投标的标段数量：不适用

招标人最多允许投标人中标的标段数量：不适用

	1.1.5
	建设地点
	漳州市东山县

	1.2.1
	资金来源及比例
	企业自筹，100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见第一章“招标公告”

	1.3.2
	计划工期
	计划工期： 240 日历天
计划开始工作日期：2020年10月1日

计划竣工日期：2021年5月28日

	1.3.3
	质量标准
	设计要求的质量标准：符合现行国家、行业和地方的设计技术规范和规程、技术标准的规定，设计成果文件应通过专家及施工图审查机构（若需）等有关部门的审查并审查合格。
施工要求的质量标准：
符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》等相关规范要求的合格标准。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉

	1、资质条件：详见“第一章 招标公告”
2、财务要求：/。

3、设计业绩要求及施工业绩要求：/。

4、信誉要求：（1）投标人的企业法人或拟派出主要管理人员没有被列入《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法〔2007〕15号）规定的从业限制、投标人没有因违法违规被限制参加相应项目投标。（2）投标人未被列入福建省住房和城乡建设厅公布的建筑市场主体“黑名单”通知规定的从业限制、投标人没有因违法违规被限制参加相应项目投标。
5、项目负责人的资格要求：1人，具备合格有效的一级市政公用工程专业注册建造师执业资格（并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证）或风景园林设计或园林绿化专业高级及以上职称，应是独立投标人或联合体牵头人正式在岗职工；项目负责人可兼任施工项目负责人。投标人须在投标文件中同时附上拟派出项目负责人的专业注册执业资格证书或专业技术职称证书、社保缴费证明和身份证原件彩色扫描件并加盖投标人单位公章。

备注：职称等级以职称证书上标注的等级为准，职称专业以职称证书上注明的为准，园林绿化专业是指园林、园林施工、园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化、园艺、景观、环境艺术、市政园林等专业。
6、设计项目负责人的资格要求：1人，具备风景园林设计或园林绿化专业高级及以上职称，且应是独立投标人或联合体成员中承担设计任务单位的本单位在岗职工。投标人须在投标文件中附上拟派出设计项目负责人的专业技术职称证书、社保缴费证明和身份证原件彩色扫描件并加盖投标人单位公章。

备注：职称等级以职称证书上标注的等级为准，职称专业以职称证书上注明的为准，园林绿化专业是指园林、园林施工、园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化、园艺、景观、环境艺术、市政园林等专业。

7、施工项目负责人的资格要求：1人，具备合格有效的一级市政公用工程专业注册建造师执业资格（并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证）或园林绿化专业高级及以上职称，应是独立投标人或联合体成员中承担施工任务单位的本单位在岗职工。投标人须在投标文件中附上拟派出施工项目负责人的专业注册执业资格证书或专业技术职称证书、社保缴费证明和身份证原件彩色扫描件并加盖投标人单位公章。

备注：职称等级以职称证书上标注的等级为准，职称专业以职称证书上注明的为准，园林绿化专业是指园林、园林施工、园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化、园艺、景观、环境艺术、市政园林等专业。

8、运营管理项目负责人的资格要求：1人，具备园林绿化专业中级及以上职称，应是独立投标人或联合体成员中承担运营管理任务单位的本单位在岗职工。投标人须在投标文件中附上拟派出运营管理项目负责人的专业技术职称证书、社保缴费证明和身份证原件彩色扫描件并加盖投标人单位公章。

备注：职称等级以职称证书上标注的等级为准，职称专业以职称证书上注明的为准，园林绿化专业是指园林、园林施工、园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化、园艺、景观、环境艺术、市政园林等专业。

9、施工机械设备：在工程施工过程中由中标人自行配备，并应满足项目施工需要，投标文件无需提供，但评标办法中涉及的机械要求除外。
10、项目管理机构及人员：

①其他主要设计人员共5人，其中：园林绿化专业负责人1人，具备园林绿化专业高级及以上职称；道路专业负责人1人，具备道路相关专业中级及以上职称；给排水专业负责人1人，具备给排水相关专业中级及以上职称；造价编制负责人1人，具备国家注册造价师资格；后续设计服务负责人1人，具备园林绿化专业中级及以上职称；

②其他施工现场管理人员共16人，其中：技术负责人1人具备园林绿化专业高级及以上职称，道路施工员1人，给排水施工员1人，园林绿化施工员或园林绿化专业中级职称以上2人，园林绿化安全员、质检员、材料员各1人，中级以上园林绿化工5人，花卉工（花卉园艺师）3人；施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且项目部施工管理人员的配备及人数要求，应当符合闽建办风景〔2018〕11号文中《园林绿化工程建设管理规定》的规定，不得擅自降低标准。

说明：
1）除招标文件规定可兼任的岗位外，本招标项目其余各岗位必须一人一职，不得由一人兼任多个岗位。
2）本招标项目评标时仅对拟派出项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、运营管理项目负责人进行考核。项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、运营管理项目负责人应按要求附上能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料原件彩色扫描件。
①提供工程施工类注册执业资格，其所属单位以建设主管部门颁发的执业资格证书上所明确的聘用企业为准，专业以注册证书上所明确的专业类别为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书和身份证原件彩色扫描件；
②提供工程设计类注册执业资格或专业技术职称，其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书或专业技术职称证书、社保缴费证明和身份证原件彩色扫描件。
③上述所有原件彩色扫描件应包括年审及变更等记录页（如有）；
④“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
⑤上述各类注册执业证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则其投标将被否决。
3)其他项目管理机构及人员应当在工程开工前，由中标人按照招标文件约定及管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省及项目所在地关于项目管理人员配备的要求。
4)投标人若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，应无条件地接受招标人作出的以下处理：
a.工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目管理机构中施工管理人员未能全部在福建省工程项目建设监管系统登记的（若需），招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b.工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目管理机构管理人员中的项目负责人或设计项目负责人或施工项目负责人，每人每次向招标人交纳15万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。
11、其他要求：（1）投标人应按照招标文件第7章投标文件格式之规定要求完整提交投标文件，以证明符合招标文件第三章“评标办法”规定的资格审查合格条件。

（2）在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信用信息进行核对：

①通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。

②通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

注：上述查询结果均仅针对“拟推荐中标候选人”企业本身，不涉及与其关联的分支机构或子公司或母公司或控股子公司。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受
(接受，应满足下列要求：联合体成员不超过3家

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	(不补偿
□补偿，补偿标准：

	1.9.1
	踏勘
	(不组织：
□组织，踏勘时间：
踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	(不召开

□召开，召开时间：

召开地点：

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2020年8月30日17时30分00秒

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	投标截止时间15天前。

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	中标人按照合同约定并经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作、设计工作分包给他人完成。分包方的资质应符合国家有关资质管理规定，并不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，中标人应对任何分包人的行为、违约及疏忽负连带责任。不因分包免除中标人根据合同应担负的任何责任或应尽的任何义务。合同实施过程中，发包人发现分包人不符合资质要求、不能完全履行或不能胜任其分包工作的，有权要求承包人予以更换，中标人必须无条件执行。中标人对工期、造价、施工现场的安全生产、职业健康和环境保护负总责。

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	□不允许
(允许，分包原则如下：中标人按照合同约定并经招标人审批同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。分包方的资质应符合国家有关资质管理规定，并不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，中标人应对任何分包人的行为、违约及疏忽负连带责任。不因分包免除中标人根据合同应担负的任何责任或应尽的任何义务。

	1.12
	偏离
	(不允许
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标文件、技术资料（含红线图等）、招标文件的修改文件（补遗书、答疑纪要、补充通知）等。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2020年8月30日17时30分00秒

	2.2.2
	投标截止时间
	2020年9月18日8时30分00秒

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	招标人将在发布招标公告的媒介上发布的招标文件澄清、答疑、修改、补充通知等，相关信息一经发布，视同投标人已知悉。投标人应自行关注发布招标公告的媒介。投标人若需文本资料，可前往招标代理公司领取，无需签收和确认。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	招标人将在发布招标公告的媒介上发布的招标文件澄清、答疑、修改、补充通知等，相关信息一经发布，视同投标人已知悉。投标人应自行关注发布招标公告的媒介。投标人若需文本资料，可前往招标代理公司领取，无需签收和确认。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	1、项目管理人员到位承诺书；2、投标人名称变更证明材料（如有）；3、其他由投标人自行补充的材料。

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	一、工程总承包部分最高投标限价为人民币57800000元。其中：

1、 勘察设计费暂定2800000元，其中勘察费暂定价500000元，设计费暂定价2300000元。

2、建筑安装工程费暂定55000000元。投标人报价以金额及下浮率K的形式报价：①投标报价下浮率K的取值区间为：4%－8%（含4%，含8%，K保留两位小数，如5.91%）。②建筑安装工程费投标报价=（建筑安装工程费暂定价）×（1-K）。建筑安装工程费签约合同价=建筑安装工程费投标报价。

3、设备及工器具购置费暂定0元。注：最终以发包人委托的有资质的第三方造价咨询单位审核后的合同价款中的设备及工器具购置费为准。
4、工程建设其他费暂定0元。注：最终以发包人委托的有资质的第三方造价咨询单位审核后的合同价款中的工程建设其他费为准。

5、暂定金额暂定0元。注：最终以发包人委托的有资质的第三方造价咨询单位审核后的合同价款中的暂定金额为准。

二、委托运营管理部分最高限价：

庙山公园及虎山公园年度运营管养服务费单价最高限价为11元/㎡·年。年度运营管养服务费总价=年度运营管养服务费单价×实际运营管养面积，其中运营期第一年（成活率100%养护期）及第二年（日常养护期）不支付绿化管养费用，各年度具体付费总额如下：

运营年度

年度付费总额

运营期第一年（成活率100%养护期）
年度运营管养服务费总价×65%
运营期第二年（日常养护期）
年度运营管养服务费总价×65%
运营期第三年

年度运营管养服务费总价×100%



	3.2.5
	投标报价的其他要求
	1、 投标人报价时应根据投标人企业自身实力、招标文件约定、工程实际情况并综合考虑各项可能的风险，自行填报投标报价。

2、 投标报价唯一：只能有一个有效投标总报价。其中建筑安装工程费投标报价采用人民币报价，以“元”为单位，取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计。建筑安装工程费投标报价下浮率K值按百分数表示，小数点后保留2位，若K值不在4%-8%（含4%，含8%，K保留两位小数，如5.91%）之间的，其投标将被否决。根据《福建省环境卫生作业监管办法》（闽建城〔2013〕27号）“投标报价高于招标最高限价或低于招标最高限价的80%的，作废标处理”的要求，投标人庙山公园及虎山公园年度管养服务费单价的投标报价高于招标最高限价或低于招标最高限价的80%的均按废标处理，即8.8元/㎡·年≤投标人庙山公园及虎山公园年度管养服务费单价的投标报价≤11元/㎡·年，精确至小数点后一位，如9.2元/㎡·年。
3、本项目采用预算后审固定单价合同，实行限额设计，中标价即合同暂定价。承包人完成施工图设计后，须将工程预算报发包人审核，预算审核价的综合单价经发包人委托的有资质的第三方造价咨询单位审核后的预算审核价按下浮率K（投标时所填报的建安工程费下浮率）计算下浮后作为竣工结算的依据，工程量按实结算。经发包人委托的有资质的第三方造价咨询单位审核后的预算审核价按K（投标时所填报的建安工程费下浮率）计算下浮后，签订补充协议。注：建筑安装工程费补充协议合同价=经发包人委托的有资质的第三方造价咨询单位审核后的建筑安装工程预算造价中可竞争部分项目×（1-根据投标报价计算出的下降幅度K）+不可竞争项目造价以及投标报价中的总承包其他费、暂列金额之和。若中标人委托编制的施工图预算价按中标 K 值进行下浮后高于建安工程费合同暂定价，中标人有义务通过设计优化降低预算，否则，超出部分由中标人承担。
4、勘察费暂定为500000元，勘察费按《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格[2002]10号）规定的收费标准的60%按实结算。

5、设计费暂定为2300000元计算，按《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格[2002]10号）规定的收费标准的80%进行结算，最终总设计费=发包人委托的有资质的第三方造价咨询单位核定的施工图预算审核价（不含暂列金、暂估价）×设计费费率，固定费率加风险包干（风险已考虑在合同价款内，设计费费率在合同实施的全过程固定不变）。
6、设备工器具购置费暂定价0元，本项目列入总承包费用的工程建设其他费：无。

7、投标报价为招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格体现，其中：（1）设计费已包括完成本项目工程设计以及后续配合服务的全部费用成本、利润、税金等，包含但不限于：①方案设计、施工图设计、后续设计服务（驻现场配合及所引起）等费用。②提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、按施工合同需要提供工程数量说明，上述文件必须根据发包人提出的修改意见修改至发包人满意为止，因此造成或产生的费用已包含在合同价格内。③为本项目建设所必需的专题研究费以及为完成本项目各阶段设计可能发生的其它费用（如建设项目安全设施设计评审费用等全部设计相关费用等）。④因赶工产生的所有费用等。⑤为完成本招标文件规定的其他义务以及投标人认为有必要计入的其它费用。（2）建筑安装工程费包括完成该工程项目的施工、竣工验收、检测、整体项目移交、工程资料归档等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作等所有费用（含试验段工程）。投标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格的工程的全部费用，包括但不限于：完成该工程项目的施工、劳务、材料（含运输费、装卸费、运输保险费和采保费）、设备、备品备件、专用工具费、特殊工具费、维护、机械、缺陷修复、管理、赶工、保险、利润、税费、措施费用、项目施工阶段材料检测检验及相关考察费用、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险（不可抗力除外）费用等所有费用。除此以外，本项目试验段完成的项目，中标单位应根据发包人委托的有资质的第三方造价咨询单位的审核价给予支付，并应承担合同主体责任项下本试验段后续工作。

8、投标人可先自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

9、本工程采用预算后审固定单价加风险包干方式，风险包干费投标人可自行确定其自身成本，计入工程总报价。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在其投标费用中。

10、投标人已考虑下列投标风险因素，参与本项目的投标时视为已接受并认可了招标人风险包干范围，中标后不再调整。投标人在报价时应充分考虑以下风险包干范围：

（1）除不可抗力外，因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施。本工程在施工过程中可能会碰到雨季、台风施工时应无条件配合相关部门的防汛调度，承包人在报价时应充分考虑各种因素且在施工过程中均不做调整，所产生的费用不另计。
（2）因市场变化、政策性调整导致人工、材料、施工机械使用费价格变化；但以下仅在约定的价格变化的风险幅度内包干：钢筋、水泥价格变化幅度在±5%（含）以内。
（3）为确保施工质量与安全或满足设计与施工规范要求而必须采取的措施以及因此必须发生的相关费用；包括施工中可能遇到的干扰因素。因施工方原因产生的外界因素干扰施工而发生的费用。
（4）承包人对施工现场踏勘不详和失误、工程量计算误差。

（5）现场实际施工机械规格、型号与审定后预算定额消耗量中规格、型号可能存在的不符。

（6）绿化工程养护期、存活率需达到招标人要求及可能发生的绿化苗木施工损耗率。

（7）关于施工过程中所有降效，承包人自行在投标报价中综合考虑，不另计。特别是场地内树根、树桩清、挖除可能增加的施工降效。

（8）工程量清单经发包人委托的有资质的第三方造价咨询单位审核后，本工程实施过程中，施工方案措施与工程量清单不一致时，其增减费用不予调整。涉及到工程项目中按国家相关规定的需要进行专家论证的方案及施工措施，由此所发生的费用不另计。

（9）因征地拆迁原因导致本工程工期拖延，经发包人书面确认后工期才予以顺延；承包人因窝工、停工产生的人工费、工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润等费用损失不予赔偿。

（10）种植与养护的临时措施由承包人自行在投标报价中考虑，不再另行计取。非发包人原因引起的设计变更所产生的各类费用不予补偿。承包人项目管理不善造成的损失及费用增加，包括但不限于采购、设计与施工之间协调不周、管理不善造成返工浪费、施工机械设备选型增加费用、与第三人的分包、采购、劳资、融资纠纷产生的损失与费用，承包人已考虑计入合同价，合同实施过程中不予调整。

（11）施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款且发包人不予经济补偿。若出现增项的部分，结算依据及下浮率同主体工程，最终以发包人委托的有资质的第三方造价咨询单位为准。
（12）本工程所有材料设备的二次搬运、多次转运、垂直运输费等，承包人均自行在投标报价中综合考虑，不另计。
（13）本工程不计赶工费，为保证在约定工期内完成合同规定的全部工程内容所采取的赶工措施，承包人须自行在投标报价中综合考虑，不另计。

（14）承包人应在投标报价中充分考虑施工环保、用水用电、排污、施工干扰、临时道路等项目的费用。承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

（15）远途工程施工增加费、建筑垃圾处理费、渣土受纳费、排污费（包括污水、废气排污费、固体废物及危险废物排污费、噪声超标排污费等，以及向相关部门办理各种手续所发生的费用）及施工便道措施费（含维护费、交通疏导费）等费用承包人应在投标时综合考虑，不另计。

（16）地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费、已完工程及设备保护费等，承包人自行在投标报价中综合考虑，均不单独计算。承包人需承担保洁的工作，直至通过甲方验收为止，费用由承包人承担。
（17）缺方内运包干运距预算阶段明确，取土点自行考虑；清表土、拆除物、垃圾、淤泥、泥浆等不可利用物弃运包干运距预算阶段明确。缺方内运包干运距预算阶段明确，取土点自行考虑；清表土、拆除物、垃圾、淤泥、泥浆等不可利用物弃运包干运距预算阶段明确。种植土仍不足的，按外购二类种植土考虑。
（18）工地位置、情况、道路、装卸限制、交叉作业引起的工效损失。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（19）承包人在实际施工中改变既定的施工组织、施工顺序、施工方法，导致费用（包括技术措施费和其他措施费等）增加的。

（20）如因承包人施工质量管理与控制方面的原因导致分项、分部工程验收不能满足设计、规范要求所发生的检测或加固处理等措施的费用。

（21）招标文件中明确由承包人在投标报价综合考虑、发包人不另行支付的费用以及承包人需承担可能产生的责任、损失、罚款和费用。

（22）渣土处置费已在投标报价确定时综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付。

（23）根据本工程实际需要和考虑受台风影响频繁，承包人应在投标时已充分考虑停水、停电、限电、台风等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用等在风险费中已综合考虑。因台风、洪涝等不可抗力的，若乙方未采取有效防范措施，则由乙方负责；若乙方已采取相应的防范措施，则由甲方负责。人为踩踏造成苗木受损的由乙方负责。
（24）外地施工企业异地施工所发生的远地施工增加费及施工机构迁移费。

（25）工程施工过程中，建设行政主管部门要求增加其它监督措施所产生的费用。

（26）在本工程合同有效期内，因发包人的原因导致工程施工全部或部分暂停或缓建或停建，承包人应无条件执行发包人要求，发包人不因此赔偿承包人任何损失。

（27）其他关于设计的风险

设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的5％，发包人有权直接从设计人的设计费中扣收，最高不超过本项目设计费。

（28）其他说明：合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付款。

设计人负责配合发包人进行设计文件的报建审批工作。如由于设计人出现图纸错漏或工作疏忽导致设计文件未能通过审批部门的审核，需重新进行报批的，每发生一次，设计人应按￥5000元/次标准向发包人支付违约金，且应及时负责无偿修改至发包人或设计审批审核通过。该违约金发包人直接从设计人的设计费中扣收。

为保证工程施工，设计人须做好本合同规定的任一现场服务工作。每发生违约一次，按￥1000元/次标准直接从设计人的设计费中扣收。

由于设计人泄露发包人的商业秘密所造成的损失，设计人应负责赔偿。

11、其他说明：绿化苗木应按《漳州市园林管理处城市绿地养护管理标准》一级标准进行养护，养护期为2年，其中成活率100%养护期为12个月，日常养护期为12个月。

12、投标人的投标报价均含了增值税（合同实施中，承包人申请付款时均需提供增值税专用发票），其中建安工程费增值税率为9%，勘察设计服务费增值税率为6%，若增值税税率政策性调整的，则按新政策执行，但投标人所提供的增值税专用发票所计税率应与结算价款所计税率一致（即：增值税税率若允许调整的，则合同实施中合同价款应按调整后税率进行增值税调差，所提供增值税专用发票的税率为调整后税率）。

	3.3.1
	投标有效期
	本招标项目的投标有效期为投标截止期后180个日历天。

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的形式：80万元
投标保证金的金额：投标人可以使用下列第①、②、③、④、⑤种的形式提交；

①现金形式：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“（招标项目编号）投标保证金”，如因投标人汇款凭证未按本招标文件要求注明的造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

投标保证金银行帐号：

户    名：东山县建设工程项目交易中心/ 福建东山城投集团有限公司

帐  号：9080 8100 1001 0000 0460 80/ 428665165328

开户银行：东山县农村信用合作联社营业部/ 中国银行东山支行中兴分理处

银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。

利息部分应出具发票的类型为：税务发票。

②银行保函形式：须将电汇或银行转账单、银行保函、《漳州市年度投标保证金收讫证明书》、《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》的复印件（加盖投标人单位公章，采用电子招投标的使用原件扫描件加盖投标人或联合体牵头人电子印章）作为资格审查文件的组成部分。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。办理担保保函所需的一切费用由投标人自理。
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

④保险公司出具的投标保证保险形式：由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。办理担保保函所需的一切费用由投标人自理。投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易〔2012〕12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。投标人须将投标保证金有关单据证明扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查文件同时提交。

3、投标保证金证明材料提交形式：

①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件作为资格文件的组成部分。

②投标人以纸质投标保函（包括银行保函、担保保函或保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，由投标人在制作电子投标文件时将纸质投标保函原件加盖印章后一并在线上传，纸质保函原件由中标候选人在公示前提交给招标代理单位并网上公示。

③投标人以电子投标保函提交形式提交投标保证金的：投标人以电子投标保函提交形式提交投标保证金的：本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标时请将扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分上传到交易系统，否则视为未按规定提交投标保证金，做否决投标处理。中标候选人应在中标公示前将纸质保函原件提交给招标代理机构，由招标代理机构在网上公示。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	3.5.2
	近年财务状况
	/

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	/

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	/

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	(不允许
□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	除另有说明外，投标格式说明中的“盖公章”系指加盖独立投标人或联合体牵头人的单位法人电子公章；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或签章后扫描件或盖该人员电子印章；评标委员会在评审过程中给予认可。联合体所有成员均应提供的文件则需联合体成员盖该单位公章后扫描件或盖该单位电子公章。

承包人建议书、承包人实施方案及运营管理方案均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字。

具体详“第七章 投标文件格式”。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	本项目采用电子招投标，投标时无需提供纸质副本。

中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标文件6份并加盖投标人单位公章和包含投标文件全部内容的扫描件及word电子文档各1份。

	3.7.5
	装订要求
	详见投标人须知前附表3.7.4条款。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	详见投标人须知前附表3.7.4条款。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	见招标公告

	4.2.3
	是否退还投标文件
	(否
□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：同递交投标文件地点

	5.2
	开标程序
	电子交易平台按以下程序进行开标：

1、加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；

2、电子投标文件解密。投标人网上递交投标文件，可根据自己意愿选择参加或不参加现场开标会。

操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。

网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。
3、开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；

4、开标结束。开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：7人，其中招标人代表2人，评标专家5人；

评标专家确定方式：从福建省综合评标专家库随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	(是
(否，推荐的中标候选人数：1名。

	7.2
	中标候选人公示媒介
	福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http：//www.zzgcjyzx.com）

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的形式：为签约合同价的10%；

履约担保的金额：以现金转账或银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交。现金及银行保函方式须满足闽建筑〔2013〕29号的规定，工程担保及建设工程保证保险方式须满足闽建筑〔2015〕29号文的规定。履约担保以现金形式递交的，应由中标人（联合体的，为联合体承担施工任务的成员）基本账户转出；以银行保函递交的，应由中标人（联合体的，为联合体承担施工任务的成员）账户所在银行出具，所需费用由中标人承担；采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由中标人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，所需费用由中标人承担。履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，中标人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包人承担一切后果并处罚如下：①处罚违约金5万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③招标人如实上报行政主管部门，列入不良记录。
履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日止。履约担保退还：履约担保在取得竣工验收证书后30天内无息退给承包人。

	

	9
	需要补充的其他内容

	10
	电子招标投标
	□否
(是，具体要求：投标人须确保其电子标书能够打开并运行，若因投标人自身原因造成电子标书无法打开并运行的，视为自动弃权，放弃参加投标。

	11
	其他要求
	1、中标人应向东山县建设工程项目交易中心缴纳建设工程交易服务费，标准及收费依据见《福建省物价局关于规范建设工程交易服务收费有关问题的通告》（闽价通告〔2018〕9号）。

2、中标人应向招标人开具增值税发票。

3、投标单位提供相关证书、证件、业绩等材料必须真实有效，如有虚假材料一经查实，招标人将提请建设行政主管部门进行行政处罚，并取消其中标资格。

4、若投标人在完成报名后需要变更企业名称，需在递交投标文件前携带经办人身份证复印件（加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章及法人私章）、企业代码证和工商营业执照的复印件（加盖公章）、工商行政管理部门出具的公司变更通知书复印件（加盖公章），前往漳州市行政服务中心七楼漳州市工程项目交易中心信息科办理公司变更手续，否则由此产生的影响由企业自行承担。

5、招标文件投标人须知前附表第11项关于“社保缴费证明”缴交时间要求相关内容与本条款内容不符的，以此条款为准：根据闽人社发【2020】2号关于印发《福建省阶段性减免企业社会保险费实施办法》的通知等相关规定，因受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，各地区2020年2月份、3月份社保暂缓缴纳，2月份或3月份社保未缴纳的单位的社保缴纳证明可往前推一个月；2月份、3月份社保未缴纳的单位的社保缴纳证明可往前推两个月，均为有效。

6、投标单位提供相关证书、证件、业绩等材料必须真实有效，如有虚假材料一经查实，招标人将提请建设行政主管部门进行行政处罚，并取消其中标资格。
7、投标人须知“1.4.3 投标人不得存在下列情形之一”修改为“（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

（3）为本项目（标段）的监理人；

（4）为本项目（标段）的代建人；

（5）为本项目（标段）提供招标代理服务；

（6）与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人；

（7）与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；

（8）被有关行政主管部门责令停业；

（9）本项目（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目（标段）所在地的投标资格状态；

（10）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；

（11）本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内，或仍处于被福建省住房和城乡建设厅认定的质量安全黑名单或文明施工黑名单管理期限内；

（12）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；

（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

（14）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。”


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）
投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。
1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理的资格要求：应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；
（6）设计负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（7）施工负责人的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；
（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；
（10）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人； 
（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 
（6）被责令停业的； 
（7）被暂停或取消投标资格的； 
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
　　3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3）联合体协议书；
（4）投标保证金；

（5）价格清单；
（6）承包人建议书；

（7）承包人实施计划；

（8）资格审查资料；
（9）投标人须知前附表规定的其他资料。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 
3.2 投标报价 
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。
3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）
投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。
3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3 “近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 
3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）设有标底的，公布标底； 
（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。
7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表
        （项目名称）设计施工总承包招标开标记录表
开标时间：       年      月      日      时      分

	序号
	投标人
	密封
情况
	投标保证金
	投标报价
（万元）
	设计质量标准
	施工质量标准
	工期
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的标底/最高限价
	


　　　
招标人代表：             记录人：             监标人：             

                                               年      月      日
附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

                               编号：

              （投标人名称）：

　　  　             （项目名称）设计施工总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

　　

    1.

    2.

     ......   

　　　

　　请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至                         （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至                         （详细地址）。

                             评标委员会授权的招标人或招标代理机构：           （签字或盖章）
                                                        年     月     日

附件三：问题的澄清
问题的澄清
编号： 
                  （项目名称）设计施工总承包招标评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

　     1.

　     2.

　    .....

　 

　　　　　　　　　　　　　　　投标人：                        （盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：          （签字）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　             年     月     日

附件四：中标通知书
中标通知书
                   （中标人名称）：

　　你方于         （投标日期）所递交的              （项目名称）设计施工总承包招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

　　中标价：                   元。

　　工期：      日历天。

　  质量标准：                      。

项目经理：                   （姓名）。
设计负责人：                 （姓名）。
施工负责人：                 （姓名）。

请你方在接到本通知书后的     日内到                      （指定地点）与我方签订设计施工总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。
随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

　　特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：              （盖单位章）            

法定代表人：            （签字）

      年     月     日

附件五：中标结果通知书
中标结果通知书
                  （未中标人名称）：

我方已接受                     （中标人名称）于                      （投标日期）所递交的               （项目名称）设计施工总承包招标的投标文件，确定            （中标人名称）为中标人。

　　感谢你单位对我们工作的大力支持！

                                招标人：                （盖单位章）

                                法定代表人：                （签字）

                                               年     月     日

附件六：确认通知
确认通知
            （招标人名称）：

　　

你方于      年      月     日发出的             （项目名称）关于       

               的通知，我方已于    年    月     日收到。

　　    特此确认。

                              投标人：              （盖单位章）

                                       年     月     日 
第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表

	项号
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2
	2.1.2
	资格评审标准
	投标人和主体工程分包单位（如有）营业执照
	具备合格有效的营业执照

	
	
	
	投标人和主体工程分包单位（如有）资质要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	
	项目工程总承包

总负责人 
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	
	施工机械设备
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	3
	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	
	主体工程分包
	符合第二章“投标人须知”第1.11.3条款中实质性内容的规定

	
	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	
	承包人建议
	符合第五章“发包人要求”的规定

	项号
	条款号
	条款内容
	编列内容

	4
	2.2.1
	分值构成

（总分100分）
	1、工程总承包评分标准分值构成（总分100分），占比60%
投标报价：87分

承包人建议书：3分

承包人实施方案：3分

工程业绩：4分

资信：3分

2、运营评分标准分值构成（总分100分），占比40%
投标报价：50分；

运营管理方案：28分；

运营业绩、资信评分：22分；

	5
	2.2.2
	评标基准价计算方法
	/

	6
	2.2.3
	投标报价的偏差率

计算公式
	/

	《工程总承包评分标准》

	7
	2.2.4（1）
	投标报价评分标准

（87分）
	投标报价评分
	投标报价得分=(K-4%)/4%*87

	8
	2.2.4（2）
	承包人建议书评分标准

（3分）
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目

评分（分）
	权重

	
	
	
	1. 方案完整性


	方案设计包括区位图、现状分析、节点图（平面、效果图）、植被改造提升、设计说明、估算表，根据方案设计文件响应情况，由评委进行评议并在61-100 分之间进行评分。
	C1（满分100分）
	30%

	
	
	
	2. 立意构思


	能结合场地性质特点及项 目设计任务书进行设计、立意构思巧妙，思路理解清晰，由评委进行评议并在 61-100 分之间进行评分。
	C2（满分100分）
	15%

	
	
	
	3. 景观设计


	能因地制宜合理的进行景观规划设计、使景观系列合理展开，景观丰富，并有相应的 效果图、设计得当且更符合项·目实际情况的，由评委进行评议并在61-100 分之间进行评分。
	C3（满分100分）
	15%

	
	
	
	4. 整体方案


	1、投标人提供项目概况包含区位分析、上位规划分析（不少于2个上位规划）、现状场地分析（必须有现状照片）等基本内容的得60分；

2、投标人依据现场实际对景观进行提升改造，对每个提升节点都有对应效果图表示。由评委进行评议并在 61-100 分之间进行评分。
	C4（满分100分）
	25%

	
	
	
	5.方案估算合理性
	投标人提供方案估算基本符合得60分，根据投标人提供方案估算合理性由评委进行评议并在61-100分之间进行评分。
	C5（满分100分）
	15%

	
	
	
	注：

1.在承包人建议书分值总数不变的原则框架内，由招标人根据招标项目情况确定上述各子项目评审内容和标准，权重累加为1，且设置的每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。

2.评标委员会成员对某子项目要点评分低于该子项目满分70%或高于90%的，应详细阐述具体理由（字数不少于50字）。

3.评标委员会人数为7名的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高评分和一个最低评分后的平均值为最终得分。评标委员会人数为9名及以上的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉两个最高评分（即最高评分只有一个的，应扣除最高评分和一个最接近最高评分的分值；最高评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最高评分）和两个最低评分（即最低评分只有一个的，应扣除最低评分和一个最接近最低评分的分值；最低评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最低评分）后的平均值为最终得分。承包人实施方案得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。

4.采用评分制评审的，投标人的承包人建议书得分低于满分值60%的，评标委员会应当否决其投标。

	9
	2.2.4（3）
	承包人实施方案评分标准

（3分）
	评审子项名称
	评审内容和标准
	子项目评分（分）
	权重

	
	
	
	1. 总体概述


	投标人提供本项目实施的质量、进度和安全目标；明确项目管理的总体安排，包括实行项目负责人责任制，项目负责人部的设立和岗位设置及相应的规章制度等得60分。针对方案的可行性由评委进行评议并在61-100分之间进行评分。方案不可行或漏项方案的不得分。
	E1（满分100分）
	20%

	
	
	
	2.设计管理方案
	投标人提供本项目设计管理方案得60分。针对方案的可行性由评委进行评议并在61-100分之间进行评分。方案不可行或漏项方案的不得分。
	E2（满分100分）
	20%

	
	
	
	3.采购管理方案
	投标人提供本项目采购管理方案得60分。针对方案的可行性由评委进行评议并在61-100分之间进行评分。方案不可行或漏项方案的不得分。
	E3（满分100分）
	20%

	
	
	
	4.施工的重点难点
	投标人指出本招标项目主体设备施工的难点，并针对其难点提出合理对策的得60分，由评委进行横向比较，在61-100分之间和酌情加分。
	E4（满分100分）
	20%

	
	
	
	5.施工组织方案
	投标人提供组织方案（包括但不限于总体施工组织布置、主要工程项目施工方案、采购管理方案、临时交通组织方案、安全生产与环境保护）的得60分，由评委进行横向比较，在61-100分之间和酌情加分。
	E5（满分100分）
	20%

	
	
	
	注：

1.在承包人实施方案分值总数不变的原则框架内，由招标人根据招标项目情况确定上述各子项目评审内容和标准，权重累加为1，且设置的每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某子项目要点评分低于该子项目满分70%或高于90%的，应详细阐述具体理由（字数不少于50字）。

3.评标委员会人数为7名的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高评分和一个最低评分后的平均值为最终得分。评标委员会人数为9名及以上的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉两个最高评分（即最高评分只有一个的，应扣除最高评分和一个最接近最高评分的分值；最高评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最高评分）和两个最低评分（即最低评分只有一个的，应扣除最低评分和一个最接近最低评分的分值；最低评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最低评分）后的平均值为最终得分。承包人实施方案得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。

4.采用评分制评审的，投标人的承包人实施方案得分低于满分值60%的，评标委员会应当否决其投标。

	10
	2.2.4（4）
	业绩评分标准

（4分）
	1.投标人类似工程业绩

（3分）
	独立投标人或联合体牵头人“类似工程业绩”要求： 投标人可以提交下列第1种或（和）第2种的类似工程业绩。

第1种：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的单个合同金额不低于3500万元（含）的风景园林类的工程总承包项目，每项得3分。

注：

（1）投标人应提交相关业绩的工程总承包合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。

a.工程总承包合同上应能体现作为工程总承包单位的投标人名称，否则，其业绩不计。

b.竣工验收证明材料是指：由建设单位、监理单位（若有）、工程总承包单位、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料。 
c.“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。

d.若工程总承包合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。

e.其他要求：若为联合体参与投标，需提供负责主体设计或主体施工的联合体成员单位的业绩，否则不予认定；

f.工程总承包项目包含设计施工总承包（DB）项目或设计采购施工总承包（EPC）项目。
（2）以联合体方式承担的工程总承包业绩，只作为联合体牵头人的工程总承包业绩。

第2种：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日前已取得主体工程施工许可证且仍在建的单个合同金额不低于3500万元（含）的风景园林类的工程总承包项目，每项得1.5分。

注：

（1）投标人应提交相关业绩的工程总承包合同和主体工程的施工许可证等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。工程总承包项目的主体工程施工实行分包的，应当提供投标人与施工单位签订的施工承包（分包）合同。

a.工程总承包合同上应能体现作为工程总承包单位的投标人名称，否则，其业绩不计。

b.施工承包（分包）合同（如有）应能体现作为工程总承包单位的投标人名称和分包的施工单位名称，否则，其业绩不计。

c.“类似工程业绩”时间以主体工程的施工许可证签发日期为准。

d.若工程总承包合同或施工许可证材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程施工图，建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。

e.其他要求：若为联合体参与投标，需提供负责主体设计或主体施工的联合体成员单位的业绩，否则不予认定；

f.工程总承包项目包含设计施工总承包（DB）项目或设计采购施工总承包（EPC）项目。
（2）以联合体方式承担的工程总承包业绩，只计为联合体牵头人的工程总承包业绩，不作为联合体其他成员的工程总承包业绩。

	
	
	
	2.工程总承包项目负责人类似工程业绩（1分）
	工程总承包项目负责人“类似工程业绩”要求：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的单个合同金额不低于3500万元（含）的风景园林类的工程总承包项目，每项得1分，最多得1分。

注：

（1）工程总承包项目负责人的“类似工程业绩”应提交相关业绩的工程总承包合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。

a.竣工验收证明材料是指：由建设单位、工程总承包单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料。

b.“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。

c.“类似工程业绩”工程总承包合同或竣工验收证明材料未明确标明工程总承包项目负责人的，或工程总承包合同与竣工验收证明材料的工程总承包项目负责人不一致的，其工程总承包项目负责人业绩不计。

d.若工程总承包合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。

e.其他要求：工程总承包项目包含设计施工总承包（DB）项目或设计采购施工总承包（EPC）项目。

	11
	2.2.4（5）
	资信评分标准

（3分）
	设计施工一体化（3分）
	主体工程设计和施工全部由独立投标人自行实施的，或负责主体设计任务的联合体成员为联合体牵头人的全资子公司的，或联合体牵头人和负责主体设计任务的联合体成员为同一集团公司全资子公司的，得3分。

注：

联合体成员为联合体牵头人全资子公司或联合体成员与联合体牵头人为同一集团（公司）全资子公司的，联合体成员与联合体牵头人应提供满足投标人须知前附表1.4.1要求的资质证书、工商部门出具的能体现股东及出资信息的企业登记基本情况表、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）网页查询截图，股权比例为100%的才能认定为全资子公司。

	《运营管理评分标准》
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	2.2.4

(6)
	投标报价

（50分）
	投标报价评分

（50分）
	根据《福建省环境卫生作业监管办法》（闽建城〔2013〕27号）“投标报价高于招标最高限价或低于招标最高限价的80%的，作废标处理”的要求，投标人投标报价高于招标最高限价或低于招标最高限价的80%的均按废标处理。

评标委员会对经过报价部分详细评审的各有效投标人的评标报价F〔即庙山公园及虎山公园年度管养服务费〕（不折现，精确到小数点后两位），按以下具体评分规则计算投标人报价部分得分：
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注：

1、PF——投标人报价得分；
2、F——投标人的所报庙山公园及虎山公园年度管养服务费单价；

3、F低——为评标基准价，进入详细评审的投标人所报庙山公园及虎山公园年度管养服务费单价的最低值；

4、计算分数时四舍五入取小数点后两位。
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	2.2.4

(7)
	运营管理方案

（28分）
	评审子项目名称
	评审内容和标准

	
	
	
	公园日常管理方案
	根据投标人提供的公园日常管理方案（需包含管理理念、管理方式、管理目的、管理原则、管理内容、规章制度等）的完整、合理、可行情况，由评审委员会在5分至4.5分之间进行横向评议，未提供的不得分。

	
	
	
	卫生保洁方案
	根据投标人提供卫生保洁方案（需包含作业人员配置方案、卫生标准、作业方案等）的完整、合理、可行情况，由评审委员会在5分至4.5分之间进行横向评议，未提供的不得分。

	
	
	
	绿化管养方案
	根据投标人提供的绿化管养方案（需包含是否考虑各类原理植物特性、养护计划周密、措施有效等方面）的完整、合理、可行情况，由评审委员会在5分至4.5分之间进行横向评议，未提供的不得分。

	
	
	
	环境设施的维护及管理措施方案
	根据投标人提供的环境设施维护及管理措施方案（需包含设施设备养护、维修、管理、巡检等）的完整、合理、可行情况，由评审委员会在4分至3.6分之间进行横向评议，未提供的不得分。

	
	
	
	公厕清扫保洁方案
	根据投标人提供的公厕清扫保洁方案（需包含保洁服务质量、保洁措施、节假日期间等特殊时期公厕清扫保洁的具体保证措施、人员配置等）的完整、合理、可行情况，由评审委员会在4分至3.6分之间进行横向评议，未提供的不得分。

	
	
	
	突发性事件应急方案
	根据投标人提供的突发性事件应急预案（含防台风、防火灾、抗旱、古树名木突发事件、安全生产、高峰期游客疏散应急预案等）的完整、合理、可行情况，由评审委员会在5分至4.5分之间进行横向评议，未提供的不得分。
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	2.2.4

(8)
	运营业绩、资信评分标准（22分）
	投标人类似运营业绩（3分）
	本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前三年内（含在法定媒介发布招标公告之日）独立投标人或联合体中负责运营管理的联合体成员承接过一项服务费不低于200万元/年的运营管理服务外包项目的得3分。

注：

（1）投标人应同时提供合同协议书和其他证明材料等扫描件，加盖单位公章，并显著标注关键内容及数据；

（2）类似业绩的服务内容至少应包含绿化管养服务，服务内容以合同协议书体现的服务内容为准；
（3）“业绩”时间以合同协议书签署的日期为准。

	
	
	
	建设运营一体化（5分）
	设计、施工及运营均由独立投标人自行实施的，或负责主体设计任务和负责运营管理的联合体成员均为联合体牵头人的全资子公司的，或联合体牵头人和责主体设计任务和负责运营管理的联合体成员均为同一集团公司全资子公司的，得5分。

注：

联合体成员为联合体牵头人全资子公司或联合体成员与联合体牵头人为同一集团（公司）全资子公司的，联合体成员与联合体牵头人应提供满足投标人须知前附表1.4.1要求的资质证书、工商部门出具的能体现股东及出资信息的企业登记基本情况表、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）网页查询截图，股权比例为100%的才能认定为全资子公司。

	、
	
	
	作业机械设备能力（8分）
	1、独立投标人或联合体中负责运营管理的联合体成员自有或自购核定载质量10吨或以上洒水（清洗）车的3辆得1分，10辆及10辆以上得3分；

2、独立投标人或联合体中负责运营管理的联合体成员自有或自购3部以上多功能抑尘车的得2分。

3、独立投标人或联合体中负责运营管理的联合体成员自有或自购小型电动清扫车20部（含）及以上、电动三轮保洁车20部（含）及以上、城市吸尘机10部(含)及以上的得3分
注：

（1）洒水（清洗）车需提供购销合同、发票、机动车登记证、行驶证等证明材料；其余设备需提供购销合同、发票等证明材料；
（2）洒水（清洗）车核定载质量以行驶证上交管部门核定吨位为准；

（3）若以上机械设备无购销合同可用车辆购置税完税证明代替。

	
	
	
	质量、环境、职业健康安全管理体系认证（3分）
	独立投标人或联合体中负责运营管理的联合体成员同时具备《质量管理体系认证》、《环境管理体系认证》、《职业健康安全管理体系认证》证书的，认证范围需同时拥有道路保洁、垃圾清运和市政绿化养护管理活动，且在有效期内的得3分，未提供的不得分。

注：提供证书扫描件并加盖公章。

	
	
	
	运营管理机构（3分）
	运营单位拟投入的工作人员有获得国家级劳动模范荣誉称号的得3分。

注：需提供国家级劳动模范获奖荣誉证书，并提供自本招标项目投标截止之日为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明。


1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）承包人建议书：见评标办法前附表；
（2）资信业绩部分：见评标办法前附表；
（3）承包人实施方案：见评标办法前附表；
（4）投标报价：见评标办法前附表；

（5）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；
（2）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；

（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（5）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分A； 

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D；

（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分E。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
第四章 合同条款及格式
第一节  通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

 1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.7 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。

1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。

1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）承包人建议书； 
（8）价格清单；
（9）其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
    1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.13 发包人要求中的错误（A）

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

1.13 发包人要求中的错误（B）

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；

（2）对工程或其任何部分的功能要求；

（3）对工程的工艺安排或要求；

（4）试验和检验标准；

（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

1.14 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

2．发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出承包人开始工作通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。

2.4 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

2.5 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
2.6 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.7 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师
发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约担保
4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3 分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不可预见物质条件（A）
4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

4.11 不可预见的困难和费用（B）
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

4.13 质量保证

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
5. 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。

5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。

5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）
6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）
发包人不提供材料和工程设备。

6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
6.4 实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供施工设备或临时设施。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施（A）
发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

8.1 道路通行权和场外设施（B）
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
8.2 场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。
8.3 场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
8.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
8.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
9.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
9.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

10. 安全、治安保卫和环境保护
10.1 发包人的安全责任
10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
10.3 治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
10.4 环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.5 事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
11. 开始工作和竣工
11.1 开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工； 
（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

11.7 行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
12. 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停工作56天以上

12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.3 监理人的质量检查
监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.4.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。
13.4.3 监理人重新检查
承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5 清除不合格工程
13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。
15. 变更

15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 暂列金额
经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。
15.5 计日工（A）
15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.5 计日工（B）

签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。
15.6 暂估价（A）
15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6 暂估价（B）
签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整（Ａ）
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
Ft1         Ft2         Ft3                 Ftn
△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］ 
F01        F02       F03              F04
式中：△P---需调整的价格差额；
PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；
A ---定值权重（即不调部分的权重）； 
B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整
由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。
16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）
合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。

16.1 物价波动引起的调整（B）
除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。
16.2 法律变化引起的调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
除专用合同条款另有约定外，

（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。
17.3.2 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。

（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。 

（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。

（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。

17.3.3 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；

（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验   
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 竣工验收
监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.5 区段工程验收
18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.6 施工期运行
18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。

18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

18.9 竣工后试验（A）

除专用合同条款另有约定外，发包人应：

（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；

（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。

发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。

因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

18.9 竣工后试验（B）

除专用合同条款另有约定外：

（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 
20.4 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
第二节 专用合同条款
1. 一般约定

1.1词语定义

1.1.2.2 发包人派驻项目总负责人：      ，全权代表发包人处理本合同项下一切问题。
1.1.2.8 技术负责人：      。
1.1.2.10 监理人：                        。签订合同时，发包人尚未确定监理人的，发包人将最迟在承包人开始施工工作前确定监理人，并另行以书面形式通知承包人。

1.1.2.11 总监理工程师：                        。签订合同时，发包人尚未确定总监理工程师的，发包人将最迟在承包人开始施工工作前确定总监理工程师，并另行以书面形式通知承包人。

1.1.4 日期、检验和竣工

（1）开始工作通知：通用条款“监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件”更正为“发包人通知承包人开始工作的函件”。合同签订后，监理人将给予追加确认。

（2）开始工作日期： 暂定  年  月  日（实际开始工作日期以发包人书面通知为准）。
（3）工期： 总工期：240日历天。

（4）竣工日期：  年   月   日 （竣工日期的确认条件以专用条款18.3.5款为准，如开工日期顺延或提前则竣工日期、关键节点工期相应顺延或提前）。

1.4合同文件的优先顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1.各方认可的有关工程的变更、洽商等书面文件或修正文件；

2.补充合同（协议）；

3.本合同协议书；

4.中标通知书；

5.投标函及投标函附录；

6.本合同专用条款；

7.本合同通用条款；

8.招标文件及其附件（含招标答疑文件、发包人要求）；

9.投标澄清、投标文件及其附件（含价格清单）；

10.标准、规范及有关技术文件；

11.图纸；

12.发包人要求；

13.承包人建议书；

14.施工图预算审核报告；

15.其它合同文件。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合约次序在先者为准。

1.5合同协议书

合同生效的条件：承包人按规定提交履约担保，合同双方法人或授权代表签字并盖单位公章后生效。
1.6文件的提供和照管

1.6.1 承包人按经批准的进度计划进行方案设计、施工图设计、审查（若有）、竣工图编制等，并按计划提供施工图纸，承包人应对其未能按时提交施工图纸而造成的工期延误负责。承包人文件的提供：发包人要求承包人提供的文件（除设计文件外）包括：按照现行有关规定、招标文件要求及发包人要求提供文件  ，提交数量为 书面 一式 捌  套（报图纸审查资料根据需要另行增加），资料文件备份一份，并提供装有全部设计资料的电子光盘两套；其中，承包人应在该工程按合同约定开始施工后2周前，将施工组织设计、施工专项设计及相应的工程大样图、加工图等报送给监理人。
监理人应在收到承包人文件后 7 天内批复。

1.6.2 发包人提供的文件：详见发包人要求。

1.6.3 文件的错误通知（修改）

如承包人发现图纸有错误，应及时自费改正，承担相应修改的费用和工期损失，并同时通知监理人以及发包人。

承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人设计错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额为实际损失金额。

一套图纸应保存在工地：承包人应保存一套在工地，这些图纸应能随时提供给监理人及其发包人书面授权的任何其他人员检查和使用。

1.7联络

1.7.2 来往函件送达期限、地点、指定接收人：往来函件送达期限均不得超过3日，发包人接收函件地点：                  指定的接收人：              ，承包人接收函件地点：             指定的接收人：                       。

1.12文件及信息的保密

承包人应保护发包人的知识产权，未经发包人同意，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。

1.13发包人要求中的错误

本项目适用通用条款1.13（B）款

2. 发包人义务 

2.2发出承包人开始工作通知

发包人向承包人发出开始工作通知，合同签订后，再由监理人追加确认。

2.3 提供施工场地

2.3.1 发包人提供施工场地和进场施工条件的时间： 在工程施工开工日期前7天。

2.3.2投标人可先自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
2.5 支付合同价款

发包人不提供支付担保。
2.7其它义务

2.7.1 发包人派驻的工程师

姓名：        职务：  项目总负责人   

职权：在发包人授权范围内行使所赋予的相关职权 。

任何须经发包人确认后生效的事项，包括但不限于设计变更、工期延误索赔或签证、工程量及费用增减的索赔或签证、工程款支付、停工复工通知、分包商的确定、主要材料的确定等，属发包人派驻工程师授权范围内的，必须经发包人派驻工程师书面签署后生效；发包人派驻工程师授权范围外的，必须经发包人单位盖章或者发包人授权的人签署后生效。任何其它人签署均无效。承包人承诺放弃对无效签署的文件主张任何权利。

2.7.2 所有正式设计变更图、设计变更通知单、工程联系单（技术核定单）、工程签证单等变更和签证文件，均应由施工、监理单位审核通过，并由发包人授权工程师签字后，发包人内部系统流程完成各方确认后方为有效。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1监理人受发包人委托的职权：监理单位委派的总监理工程师是监理工作的全权负责人，行使《建设工程委托监理合同》授予的权限及发包人以书面形式委托总监理工程师的其它权限，并领导项目监理机构的工作，其工作对发包人负责。具体在发包人与监理单位签订的《建设工程委托监理合同》中约定。

需要取得发包人批准才能行使的职权：

（1）设计变更；

（2）工期延误索赔或签证、工程量及费用增减的索赔或签证；

（3）总监理工程师签发的任何付款凭证及主要管理人员更换；

（4）主要材料的确定、进场审核；

（5）需要进行二次设计及专业分包的分部分项工程及分包单位的确定；

（6）工程试验单位资质审核；

（7）施工组织设计、施工总进度计划的批准；

（8）发包人认为须取得批准方能实施的其它重要事项；

（9）工程开工、复工令的批复。

4. 承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

（1）承包人负责：施工组织设计批准后3天内，提供工程资金使用计划；每月的28日前向发包人提供下季度、月份的工程进度计划，一式4份；每月28日前，向工程师报送本月份工程完成量的报表，一式4份；若发生工程事故，则应在发生后的3天内向发包人代表提供工程事故报告。

（2）承包人负责已完工工程的成品在竣工交付前的保护，并承担费用。

（3）承包人施工应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用和不妨碍干扰群众的通行方便。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。

（5）在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工装备和材料、设备应妥善存放和贮存，废料、垃圾和不再需要的临时设施应从现场清除，拆除并运走。

在交工时，承包人应从现场清除并运出承包人装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到发包人满意的使用状态。如果承包人未在发包人允许的合理时间内把完成上述工作，则发包人可以：

(a)委托他人将承包人装备、剩余材料及承包人的其他财产另选地方停放；

(b)委托他人清除并运走垃圾、废料。

因上述工作而发生的费用应由承包人承担，发包人可从应付承包人的任何款项内扣除，若不足时，发包人可出售承包人的财产用以抵补，或由发包人依照法律从承包人处收回。

（5）承包人必须遵照我市相关规定积极配合发包人完成相关报建、审批程序（包含但不限于智能化审批、消防审批等）。智能化设计要求按照漳州市现行的管理办法进行审批，并提供审批所需的相关材料，费用包含在合同总价中，不单独计取。

（6）承包人为本合同雇用的特殊工种的工人和操作人员应已取得相关行业主管部门颁发的上岗证书，这些特殊工种包括且不限于：电工、焊工、架子工、施工机械操作人员等，否则则一切后果由承包人承担。

（7）承包人须严格按照漳人社〔2019〕29号《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的规定设立农民工工资专用账户，及时支付农民工工资。承包人应在工程项目所在地开设工资专户，发包人将工程款中的人工费（工资款）单独拨付到工资专户，工资专户资金专项用于支付农民工工资，人工费（工资款）的支付比例为本月完成工程量拨付工程进度款不低于20%，与工程进度款同时支付。承包人不按规定支付工人工资和材料供应商的材料款，每发生一次投诉影响到本项目进度或造成其他恶劣影响的，经查实确属承包人责任，发包人有权要求承包人向发包人支付10万元至50万元的违约金，若承包人拒不支付违约金的，则发包人有权不支付当期工程款。

（8）承包人如未按经发包人审核的施工图确认的材料/设备品牌、规格、型号等产品进行采购，每发生一次，按材料采购价的30%进行处罚，并责令限期整改。若承包人拒不支付或整改的，则发包人有权不支付当期工程款。

4.2 履约担保

履约担保金的金额：为签约合同价的 10 ％；

履约担保形式：以现金转账或银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交。现金及银行保函方式须满足闽建筑〔2013〕29号的规定，工程担保及建设工程保证保险方式须满足闽建筑〔2015〕29号文的规定。履约担保以现金形式递交的，应由中标人（联合体的，为联合体承担施工任务的成员）基本账户转出；以银行保函递交的，应由中标人（联合体的，为联合体承担施工任务的成员）账户所在银行出具，所需费用由中标人承担；采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由中标人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，所需费用由中标人承担。

履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，中标人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包人承担一切后果并处罚如下：①处罚违约金5万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③招标人如实上报行政主管部门，列入不良记录。

履约担保提交时间：收到中标通知书之日起7天内，签订合同协议书之前提交。如果中标人未按规定提交履约担保的，招标人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同，并没收投标保证金，招标人将重新招标确定中标人。
履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日止。履约担保退还：履约担保在取得竣工验收证书后30天内无息退给承包人。
如果中标人未按上述⑴或⑵规定提交履约担保的，招标人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同或视已签订合同为无效合同，同时没收中标人投标保证金，招标人将重新依法招标确定中标人。
4.3分包和不得转包

4.3.5 双方关于分包的约定：

中标人按照合同约定并经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作、设计工作分包给他人完成。分包方的资质应符合国家有关资质管理规定，并不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，中标人应对任何分包人的行为、违约及疏忽负连带责任。不因分包免除中标人根据合同应担负的任何责任或应尽的任何义务。合同实施过程中，发包人发现分包人不符合资质要求、不能完全履行或不能胜任其分包工作的，有权要求承包人予以更换，中标人必须无条件执行。中标人对工期、造价、施工现场的安全生产、职业健康和环境保护负总责。

4.6 承包人人员的管理

4.6.5 承包人还应遵守的人员管理约定：详见招标文件第五章发包人要求。

4.7撤换承包人项目负责人和其它人员

对应通用条款4.7增加：承包人投标文件承诺派出的项目总负责人、设计负责人、施工负责人和其它技术及管理骨干必须按发包人、监理人通知要求及时到岗。未经发包人、监理人同意，承包人不按投标时承诺派出主要人员的，发包人有权终止承包合同且没收承包人的履约保证金，给发包人造成损失的，承包人应全额赔偿。若确需更换人员的，承包人提供的拟替代人员的资格、经验与能力，不得低于原投标指定人员，并经发包人、监理人同意后方可更换。

4.11不可预见物质条件

4.11不可预见的困难和费用：

本项目适用通用条款4.11（B）条款。

4.12进度计划

4.12.1 合同进度计划

（1）合同签订后 5 个日历天内向发包人提供详细的进度计划（含设计、承包人文件提交、设计文件报批、施工、交付等阶段的预期时间），发包人在 7 个日历天内给予批复或提出修改意见。

（2）工程开工前 14 个日历天内向发包人和监理人提交本工程详尽的施工组织设计和施工总进度计划（横道图和网络图）书面文件壹式肆份，同时须提供相应电子版文本，经发包人和总监理工程师审定批准后执行。总监理工程师应于收到施工组织设计后14个日历天内批复。

（3）每月 25 日前报送下月施工进度计划，并根据现场实际施工情况对施工进度计划进行调整，确保各节点工期目标和最终工期目标的实现。

（4）监理人应在收到相关文件后 3 日历天内提出审查意见并提请发包人审批，发包人在接到审查意见后 5 日历天内予以审批。

4.12.2 合同进度计划的修订

（1）承包人的进度计划必须服从发包人根据实际情况做出的调整、安排，并根据发包人做出进一步深度计划。

（2）对明显预计实际进度无法满足计划要求时，发包人有权要求承包人采取有效措施，例如增加人员、设备、调整班组等，以保证施工进度，承包人拒绝采取有效措施的，发包人将视工期滞后情况对承包人进行处罚。
5. 设计
5.1承包人的设计义务

（1）根据招标文件中的《发包人要求》及发包人的审核修改意见进行设计。

（2）承包人应向发包人交付的设计文件及时限：

	序号
	设计文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	深化方案设计文件及调整估算
	8
	中标通知书发出之日起10天内
	

	2
	提供定稿的方案及估算文件
	8
	获发包人批准后2天内
	

	3
	施工图设计文件（含修改）
	8
	中标通知书发出之日起30日内
	


说明：提交上述纸质文件的同时，提交一份同内容且可编辑的电子文档一份。

（3）合同约定的设计费为发包人为投标文件中提出的各项服务支付费用的总和，其中包括招标内容和范围规定的设计及其配套技术服务（含设计修改、完善、变更）的所有费用。

（4）若发包人或其上级主管部门认为有必要的话，则承包人应无条件按其要求增加技术设计，编制技术设计文件及相应造价控制文件，该编制费用已包括在合同约定的设计费总额中。

（5）承包人应当由投标时承诺派出的设计部人员承担中标项目的设计工作，其项目总负责、总设计师和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加发包人主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。

（6）承包人在设计各阶段应执行限额设计，承包人在设计阶段应考虑建安造价的控制。若施工图预算、预算审核、结算超出签约合同价，设计人应无条件合理优化方案设计，直到满足要求为止，由此所增加的费用和工期的延误由承包人承担，且满足施工图预算、预算审核、结算控制在签约合同价内。 

（7）承包人向发包人提供正式施工图8套（含施工图纸质及可编辑的电子版施工图等）。

（8）承包人应在施工组织设计书中结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。

（9）承包人负责“承包人实施方案”中所列工程相关的技术方案、技术规范和要求、设计标准、设计计算以及关于该工程设计、执行的全部现场资料与文件的正确性，并对上述技术文件的正确性和合理性承担责任。

（10）承包人应负责工程设计的组织、协调、进度控制等所有相关设计工作，并负责对该工程的所有设计工作进行审查，对所有相关设计文件的正确性承担责任。并按合同中承包人文件的有关要求，提供全部的承包人设计文件最终版。

（11）设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助发包人解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。负责向发包人及施工单位进行设计交底、参加竣工验收等。

（12）承包人承诺其设计、承包人文件、实施和竣工的工程符合：《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文；满足现行的建筑工程建设标准、设计施工规范（规程）和规定的相应设计文件编制深度要求，经过变更做出更改或修正的构成合同的各项文件。

（13）承包人应负责绘制并向发包人提供 12 套工程的竣工图（含所有工程竣工材料电子版及扫描件），表明整个工程的施工完毕的实际情况，提交发包人根据设计文件的规定进行审核。

（14）承包人文件中出现错误、遗漏、含糊、不一致、不适当或者其他缺陷，即使发包人做出了同意或批准，承包人仍应进行整改，并承担相应费用。

5.2承包人设计进度计划

承包人的工期安排中应考虑留给发包人（含发包人的技术顾问）、监理人、图纸审查部门合理的对各阶段设计文件的审查时间。

5.3设计审查

5.3.1 通用条款5.3.1增加以下约定：

承包人应按发包人的意见对其设计方案进行优化和深化设计，直至发包人满意，所需的费用包含在合同约定的设计费中，不再另行支付。承包人在进行方案优化时，要相应出修改的估算文件，除经发包人特别同意外，修改后估算额不得超招标文件中对估算额的限制要求、预算额不得超发包方批准的修改估算中限定额，否则，承包人需要完善修改设计，直至满足投资控制要求。设计施工图须经发包人审核确认后才能付诸实施。

5.3.3 通用条款5.3.3增加以下约定：

承包人应协助发包人、监理人办理设计文件的各项审查、审批工作，协助发包人、监理人办理在基建审批过程中涉及工程设计的报建手续以及在以后工程验收中的有关手续，提供相关文件给发包人、监理人。

5.5竣工文件

5.5.1 承包人应于竣工验收通过 14 天内免费提交 肆 套（提供给发包人2套、城市档案馆2套）按城建档案管理规定装订完善的竣工资料（含纸质全套内业档案资料、竣工图、竣工验收报告及以上所有资料、图纸的电子扫描文件），另提供肆套竣工图纸以便其它专业验收使用。且承包人应同时开具发包人已付款的证明等满足当地竣工备案要求的相关资料，若由此产生承包人违约，按通用条款第22.1款违约处理。

竣工文件编制要求：竣工文件应按现行工程档案管理的有关要求整理、归档，并通过档案验收。

竣工资料内容:招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

竣工资料份数：承包人提供给发包人 捌 套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）及发包人要求的完整工程技术资料，设计变更和工程签证各 陆 份，费用由承包人承担。

6. 材料和工程设备

6.1承包人提供的材料和工程设备

承包人采购材料设备的约定：承包人提供的所有材料和设备应符合有关图纸的设计要求和招标文件的规定以及经工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。在材料（设备）采购前，承包人应先提供样板（或样品）给发包人认可，经发包人确认后方可采购。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料（设备）。材料（设备）到货时，应由发包人及承包人双方就材料（设备）的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。对材料（设备）质量有怀疑的，发包人有权邀请有关部门按现行规定对该材料（设备）进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担。

6.2 发包人提供的材料和工程设备

本项目适用通用条款6.2（B）条款。

7. 施工设备和临时设施

7.1承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.2 承包人应自行承担修建临时设施的费用，所有临时设施费已包含在投标报价中。需要临时占地的，应由发包人协助办理申请手续，费用由承包人承担。

临时占地的申请： 按照工程建设需要办理 。
临时占地相关费用： 由承包人自行承担，且包含在投标报价中 。

7.2发包人提供的施工设备和临时设施：

本项目适用通用条款7.2（B）条款。

8. 交通运输


8.1 道路通行权和场外设施（B）
9. 测量放线

10. 安全、治安保卫和环境保护

10.2承包人的安全责任

10.2.1 承包人应当按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定履行安全职责，并在合同签订后7天内编制施工安全措施计划并报送监理人审批。同时承包人应根据上述有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施，改善安全生产条件和作业环境。所需要的费用已包含在投标报价中。承包人未按照有关规范、标准、规定和合同要求实施的，应当承担相应的责任和因此发生的费用。

10.3 治安保卫

10.3.1 现场治安管理机构或联防组织的组建：由承包人负责组建并承担治安保卫费用，且包含在投标报价中。
10.3.3 施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制：由承包人负责编制，于开工7天前并报送监理人审批。

11. 开始工作和竣工

11.1开始工作

合同签订即为开始工作条件。承包人不得以施工图预算未经合同当事人核对确认为由拒绝开始施工工作。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起180天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

11.3发包人引起的工期延误

11.3.3 双方约定工期顺延的其它情况：

（1）设计变更和工程量增加应指发生在施工关键线路、关键工作上的设计变更和工作量增加，且将实际影响原排定的工期进度计划。对于法定节假日（如清明、五一、端午、国庆、中秋、元旦、春节）、地方性大型活动等可预见的可能对施工有影响的特殊时间段，承包人应预先做出安排，发包人不会因有关部门采取施工限制措施而顺延合同工期，期间由此原因而增加的费用由承包人承担。

（2）发包人单独发包给其它承包人的工程，发包人与承包人应当共同督促其它承包人按承包人的总进度计划相应合理安排单独承包工程的施工进度，并由承包人和发包人共同进行确认合理进度计划，若其它承包人确实因客观条件无法按照共同确认的计划时间完成相关施工任务，承包人应以书面形式报告监理人和发包人，发包人审核确定情况属实，承包人可依据分包工程对其关键线路工期造成的实际影响获得工期顺延。但总承包人不能因此免除其对其他承包人的总承包管理责任。

（3）凡涉及需要发包人确定的材料品牌及样品，承包人应在采购前 30日历天将样品、产品合格证、相关检测等资料报发包人确认，发包人在接到承包人的样品及品牌报验后应于 30 日历天内提出明确的意见； 60 日历天内非承包人原因发包人无法确认的，工期相应顺延。

（4）工期调整的原则：对于承包人原因造成的工期延误，工期一概不得顺延；对于非承包人原因造成的工期延误，关键节点工期一般不予调整，承包人应当采取合理有效的赶工措施予以消化，而且这些合理有效的赶工措施已包含在合同总报价中，发包人不予另计。在特殊情况下，合同中约定关键节点工期确需调整且其获得发包人书面同意后，承包人必须重新编制总工期控制计划和关键节点工期调整计划并报请总监理工程师和发包人审核。经总监理工程师、发包人审核，确认承包人编制的关键节点工期调整计划已十分完备，且已采取了合理的赶工措施足以确保工程按期竣工的，方可进行工期关键节点工期调整。承包人必须在总监理工程师、发包人批准其调整计划后7日历天内，另行与发包人进行书面确认，并将调整后的总工期控制计划和关键节点工期调整计划按合同份数抄送与工程相关各方备案。

11.5承包人的工期延误

通用条款11.5增加：因承包人原因造成合同工期（包括关键节点工期）延误，其逾期违约金按每拖延1日历天向发包人支付 25000元 累计（关键节点工期与合同工期均延误可累加处罚）计取；工期延误超过一个月的，则其逾期违约金按每拖延1日历天向发包人支付 50000元 累计（关键节点工期与合同工期均延误可累加处罚）计取，且发包人有权单方终止合同，承包人应赔偿发包人由此引起的一切损失。发包人已按合同约定完成了发包人应承担的开始工作准备工作后，承包人无正当理由不开始工作，视为承包人违约，工期不予顺延。

11.6工期提前

提前竣工的奖励办法：双方另行协商。

12. 暂停工作

12.1由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。
12.2由承包人暂停工作

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人收到书面请求后应及时征询发包人意见并及时答复承包人。

承包人承担暂停施工责任的的其他情形

（1） 因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工的，或采用与合同规定的品牌、型号、质量等级等不符的材料、或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理下达停工令而停工的；

（2） 承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；

（3） 工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的；

（4） 承包人自身原因的待工待料的；

（5） 工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。

12.4暂停工作后的复工

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和或增加费用。

12.5暂停工作56天以上

12.5.1 监理人发出暂停工作指示后56天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。

13. 工程质量

13.1工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。增加约定以下：

（1）设计要求的质量标准：符合现行国家、行业和地方的设计技术规范和规程、技术标准的规定，设计成果文件应通过专家及施工图审查机构（若需）等有关部门的审查并审查合格。
（2）施工要求的质量标准：
符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》等相关规范要求的合格标准。
（3）质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。质量优良标准的评定以当地建设行政主管部门或行业协会的质量评定标准为准。

（4）因承包人原因达不到第13.1.1款中规定的工程质量要求，承包人承担违约责任（具体详第22.1款违约条款）。若承包人因企业自身原因自愿创优质工程的，优质工程增加费自行承担。

（5）如发包人或监理人提出工程质量不符合合同要求标准，且承包人无法对该质询提供有效证明的，承包人应按发包人要求进行整改，直至满足发包人要求为止。

（6）本工程施工过程中严禁使用海砂，该相关费用已综合考虑在投标风险中，不再单独计算。
13.3监理人的质量检查

通用条款13.3增加约定：发包人、监理人的正常检查、验收不应视为影响承包人的正常施工，也不能作为承包人工期及费用索赔的依据。

13.4工程隐蔽部位覆盖前的检查验收

14．试验和检验

14.1材料、工程设备和工程的试验和检验

承包人采购材料设备的约定：本工程除发包人供应的材料、设备外的凡属承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购供应，且应满足：①按投标书中有关承包人确定的产品采购并须经发包人和监理工程师确认。②符合设计及使用要求以及相关行业的标准和要求。③具有相关的国家、省、市认可的产品合格证、质量保证书及产品说明等相关资料。

15. 变更

15.1变更权

除通用条款15条约定外，具体变更操作如下：

15.1.1 变更单分类管理，一类是发包人提出的变更。一类是承包人图纸存在错漏碰缺、设计图纸未达到设计任务书要求或因承包人原因引起的变更。这两类变更分开编号，分类归档。

发包人提出的设计变更，由发包人出具工程联系单，承包人收到工程联系单并完成设计变更文件后，报发包人确认后才可进行实际变更；因变更造成的费用予以确认。

15.1.2 施工图设计未达到发包人实际使用需求（以符合国家及地方相关法规和发包人要求为准）的，图纸存在错漏碰缺的，设计深度不足的，承包人应补充设计文件（含设计变更），直至符合相关要求。承包人应将设计文件（含设计变更）报监理人确认并报发包人备案，由此产生的新增设计及施工等相关费用由承包人承担，发包人不再另行支付。承包人设计图纸的错漏碰缺不得以发包人设计任务书不明确，技术要求不清楚为由对抗发包人。因专业工程施工导致需对已完成工程结构或建筑进行开槽（孔、洞）、加固或修补等，或对需结构（局部）设计进行调整变更的，由此产生的新增设计及施工等相关费用均已包含在合同价款中，发包人不再另行支付。变更造成费用减少的，发包人有权从结算中扣除。

15.1.3 施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款且发包人不予经济补偿。若出现增项的部分，结算依据及下浮率同主体工程，最终以发包人委托的有资质的第三方造价咨询单位为准。

15.2承包人的合理化建议


15.2.1 发包人对承包人合理化建议的奖励办法：不予奖励。 

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

承包人提出的工程联系单应报监理、发包人确认。经发包人审批完成后，且归属发包人责任的才能作为结算和付款的依据。发包人项目负责人在收到联系单的7个工作日内应走完审批流程。联系单一式四份，审批后发包人两份，监理单位、承包人各留一份。联系单要求如下：

（1）联系单签证单编号应按专业进行编号，不重码、不断码。

（2）事由应描述清楚，作为往来的联系文件。涉及到量、价的确认应与联系单对应填写工程签证单。

（3）完整齐全的工程联系单原件及附件应由发包人代表签字后才能作为结算和付款的依据。

设计变更单汇总表、工程联系单及联系单汇总表的格式表单另行制定，由发包人确认后实施。

15.3.2 变更估价

15.3.2.1 通用条款15.3.2更正为： 

（1）变更估价计价标准详见专用条款17.1相应内容。

（2）因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款及顺延工期。

（3）施工期间，凡发生工程变更，必须由承包人按监理单位、发包人相关流程等办理签证手续，否则发包人在结算时有权将其不列入结算内容。

15.3.2.2 签证管理办法

（1） 承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。承包人应在承发包双方确定变更后或变更实施完成后14日天内办理签证手续，逾期办理无效；视为该项变更不涉及合同价款、工期的变更。如属隐蔽工程、不可复查的工程量或做法，必须在其被覆盖或清理之前现场核验并确认，不得事后补办。发包人在收到承包人提出的完整签证书面资料后14日内给予答复。

（2） 办理工程签证，应填写规定格式的签证单，签证单应明确签证项目的工程数量和金额（或计算法方法）。签证单由发包人、监理单位、承包人三方现场代表签字并加盖公章。工程签证意见应清晰明确不引起歧义，附件（包括但不限于图纸、清单、彩色照片、文字附注等）应齐全有效，所有附件由发包人、监理单位、承包人三方现场代表签字确认才能作为计量、竣工结算的依据。

（3） 同一事项的工程签证的增、减量差和价差应同时计算，如只计算增加而不计算减少则该工程签证无效。现场发生的核减造价的签证，发包人项目负责人应作为主办人督促承包人提交相应的签证单，以便及时掌握工程总价变动情况。在发包人提出变更前已施工的部分，应按实计算工程量。

（4） 签证单编号应按专业进行编号，不重码、不断码。签证单一式四份，审批后发包人两份，监理单位、承包人各留一份。

（5）在工程施工期间非发包人原因引起的设计变更须报发包人批准方可实施，若因此导致工程量及相关费用的增加则不予调价。因发包人原因引起的设计变更则按实调整。发包人提出的变更及签证，并经监理单位、发包人审核确认后，作为结算依据给予调整费用。
15.5计日工：

本项目适用通用条款15.5（B）条款。

15.6暂估价：

本项目适用通用条款15.6（B）条款。

16．价格调整

16.1物价波动引起的调整：

本项目适用16.1.1采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的），通用条款16.1.1款内容修改如下：

因市场变化、政策性调整导致人工、材料、施工机械使用费价格变化属合同价格已考虑的风险范围；但以下仅在约定的价格变化的风险幅度内包干：钢筋、水泥价格变化幅度在±5%（含）以内。

钢筋、水泥价格变化幅度在±5%（含）以内，其价差由承包人承担或受益；上涨或下降幅度在风险包干范围以外的，超过部分的价差由发包人承担或受益；价差只计取差价及税金，不计取其它费用。风险幅度范围外的具体调整方法如下：

用量按当月经核定实际完成工作量对应的清单材料用量。材料价格变化幅度的确定：以编制月当月发布的最新一期《漳州建设工程材料信息》东山县的“建设工程主要材料综合价（税前综合价格）作为“基期价”；承包人实际完成工程量当月对应的《漳州建设工程材料信息》公布的东山县的“建设工程主要材料综合价（税前综合价格）”作为“报告期价”。材料价格变化幅度=│（报告期价－基期价）/基期价×100%│。上涨或下降超过5%部分的价差=基期价×（钢筋价格变化幅度-5%）×报告期钢筋用量×（1+税率）。未超过5%（含5%）的价差为零。
16.2 法律变化引起的调整

通用条款16.2增加以下内容：法律变化引起的调整双方协商原则为：可归属招标文件、合同明示或暗示应由承包人承担的风险范围内的，发包人不予调整；因承包人原因造成适用法律变化的，法律变化有利于发包人的应予调整，不利于发包人的由承包人自行承担。

17． 合同价格与支付

17.1合同价格

通用条款17.1取消，更正约定如下：

17.1 合同价格

17.1.1合同价格形式：预算后审固定单价合同。

1、合同价格组成

建设项目工程总承包费用（即合同价）由勘察设计费、建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费组成。

合同暂定价为中标价，中标价=勘察费+设计费+（建筑安装工程费暂定价）×（1-K）+设备工器具购置费+工程建设其他费，其中K为中标人所报的建筑安装工程费下浮率，合同暂定价具体如下：

合同暂定价：      万元，其中：

（1）勘察费：       万元；

（2）设计费：       万元；

（3）建筑安装工程费：     万元[建筑安装工程费暂定价×（1-建筑安装工程费投标下浮率K）]

（4）设备工器具购置费：        万元；

（5）工程建设其他费：        万元。
17.1.2 合同价格的确定
（1）建筑安装工程费：承包人于施工图完成后编制预算，最终建安工程费合同价的综合单价以经发包人委托的有资质的第三方造价咨询单位审定的建安工程预算审核价的综合单价按中标 K 值进行下浮后为准，工程量按实结算；在合同有效期内合同的综合单价及设计费费率固定不变。由于政策、法律、法规发生变动而引起费用的改变及设计失误变更等因素而引起的费用改变，在本工程中一律不予调整。
上述费用是承包人完成本招标文件所述和合同条款上所列招标项目范围及工期的全部，包括完成该工程项目的设计、劳务、采购、材料、机械、设备、安装、施工、验收、缺陷修复、管理、保险、利润、税费、试验、建设工程交易服务费、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险（不可抗力除外）费用以及承包人认为有必要计入的其它费用等所有费用，包括招标项目实体工程费用、措施工程费用（包括且不限于施工便道、临时房屋、施工降水、供水供电、赶工措施等工程费用）及其它费用（包括满足施工要求的所有场地清理、平整费用及招标文件规定的风险包干等费用）。
（2） 承包人的合同价款均含了增值税税金（合同实施中，承包人申请付款时均需提供等额增值税专用发票），其中：建安工程费增值税税率为9%，设计服务费增值税税率为6%。若增值税税率政策性调整的，则按新政策执行，但投标人所提供的增值税专用发票所计税率应与结算价款所计税率一致（即：增值税税率若允许调整的，则合同实施中合同价款应按调整后税率进行增值税调差，所提供增值税专用发票的税率为调整后税率）。

（3）缩短工期增加费：按《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）规定计取，工期缩短比例≤20%的不增加费用。
（4）人工单价：按建设行政主管部门相关文件执行。

（5）甲供设备及材料服务费：无。

（6）优质工程奖罚约定：无。

（7）风险费率计取：按规定计取。
（8）施工图预算核对确认后即形成项目编码一致、项目划分一致、项目特征描述一致、计量单位一致、工程量一致的成果文件作为本工程最终且唯一的工程预算书。施工图预算编制、核对、确认的时限应在招标人要求的关键节点计划工期内完成。因承包人原因导致无法在此期限内完成与发包人核对的，应无条件接受发包人或其委托的造价咨询机构编制的成果文件。

（9）施工图预算编制、核对及确认后，承包人与发包人另行签订补充协议，补充协议中的合同价格为根据上述条款确定款{建安工程费合同补充协议价款=〔审核后的施工图预算-不可竞争项目造价〕×（1-下浮率K）+不可竞争项目造价}以及投标报价中的总承包其他费、暂列金额之和。

（10）建筑安装工程费若超过建筑安装工程费招标控制价，承包人应对设计进行调整优化，严格按限额标准进行设计控制后方可签订补充协议。

（11）项目实施过程中，若承包人无法执行发包人提出的方案、施工图设计优化，发包人可另行委托具有相应资质的设计单位进行设计优化，其产生相关费用由承包人承担。

（12）暂列金额由发包人掌握使用，余额归发包人所有。

（13）除合同另有约定外，合同价款包括承包人完成全部义务所发生的费用，以及为工程设计、实施和修补任何缺陷所需的全部费用。

（14）绿化苗木应按《漳州市园林管理处城市绿地养护管理标准》一级标准进行养护，养护期为2年，其中成活率100%养护期为12个月，日常养护期为12个月。养护费用在建筑安装工程费中计取，综合单价按照定额计算，运营管养服务费中不再计取。
17.1.3 建安工程费，合同价格包含的风险范围：

（1）除不可抗力外，因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施。本工程在施工过程中可能会碰到雨季、台风施工时应无条件配合相关部门的防汛调度，承包人在报价时应充分考虑各种因素且在施工过程中均不做调整，所产生的费用不另计。
（2）因市场变化、政策性调整导致人工、材料、施工机械使用费价格变化；但以下仅在约定的价格变化的风险幅度内包干：钢筋、水泥价格变化幅度在±5%（含）以内。
（3）为确保施工质量与安全或满足设计与施工规范要求而必须采取的措施以及因此必须发生的相关费用；包括施工中可能遇到的干扰因素。因施工方原因产生的外界因素干扰施工而发生的费用。
（4）承包人对施工现场踏勘不详和失误、工程量计算误差。

（5）现场实际施工机械规格、型号与审定后预算定额消耗量中规格、型号可能存在的不符。

（6）绿化工程养护期、存活率需达到招标人要求及可能发生的绿化苗木施工损耗率。

（7）关于施工过程中所有降效，承包人自行在投标报价中综合考虑，不另计。特别是场地内树根、树桩清、挖除可能增加的施工降效。

（8）工程量清单经发包人委托的有资质的第三方造价咨询单位审核后，本工程实施过程中，施工方案措施与工程量清单不一致时，其增减费用不予调整。涉及到工程项目中按国家相关规定的需要进行专家论证的方案及施工措施，由此所发生的费用不另计。

（9）因征地拆迁原因导致本工程工期拖延，经发包人书面确认后工期才予以顺延；承包人因窝工、停工产生的人工费、工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润等费用损失不予赔偿。

（10）种植与养护的临时措施由承包人自行在投标报价中考虑，不再另行计取。非发包人原因引起的设计变更所产生的各类费用不予补偿。承包人项目管理不善造成的损失及费用增加，包括但不限于采购、设计与施工之间协调不周、管理不善造成返工浪费、施工机械设备选型增加费用、与第三人的分包、采购、劳资、融资纠纷产生的损失与费用，承包人已考虑计入合同价，合同实施过程中不予调整。

（11）施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款且发包人不予经济补偿。若出现增项的部分，结算依据及下浮率同主体工程，最终以发包人委托的有资质的第三方造价咨询单位为准。
（12）本工程所有材料设备的二次搬运、多次转运、垂直运输费等，承包人均自行在投标报价中综合考虑，不另计。
（13）本工程不计赶工费，为保证在约定工期内完成合同规定的全部工程内容所采取的赶工措施，承包人须自行在投标报价中综合考虑，不另计。

（14）承包人应在投标报价中充分考虑施工环保、用水用电、排污、施工干扰、临时道路等项目的费用。承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

（15）远途工程施工增加费、建筑垃圾处理费、渣土受纳费、排污费（包括污水、废气排污费、固体废物及危险废物排污费、噪声超标排污费等，以及向相关部门办理各种手续所发生的费用）及施工便道措施费（含维护费、交通疏导费）等费用承包人应在投标时综合考虑，不另计。

（16）地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费、已完工程及设备保护费等，承包人自行在投标报价中综合考虑，均不单独计算。承包人需承担保洁的工作，直至通过甲方验收为止，费用由承包人承担。
（17）缺方内运包干运距预算阶段明确，取土点自行考虑；清表土、拆除物、垃圾、淤泥、泥浆等不可利用物弃运包干运距预算阶段明确。缺方内运包干运距预算阶段明确，取土点自行考虑；清表土、拆除物、垃圾、淤泥、泥浆等不可利用物弃运包干运距预算阶段明确。种植土仍不足的，按外购二类种植土考虑。
（18）工地位置、情况、道路、装卸限制、交叉作业引起的工效损失。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（19）承包人在实际施工中改变既定的施工组织、施工顺序、施工方法，导致费用（包括技术措施费和其他措施费等）增加的。

（20）如因承包人施工质量管理与控制方面的原因导致分项、分部工程验收不能满足设计、规范要求所发生的检测或加固处理等措施的费用。

（21）招标文件中明确由承包人在投标报价综合考虑、发包人不另行支付的费用以及承包人需承担可能产生的责任、损失、罚款和费用。

（22）渣土处置费已在投标报价确定时综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付。

（23）根据本工程实际需要和考虑受台风影响频繁，承包人应在投标时已充分考虑停水、停电、限电、台风等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用等在风险费中已综合考虑。因台风、洪涝等不可抗力的，若乙方未采取有效防范措施，则由乙方负责；若乙方已采取相应的防范措施，则由甲方负责。人为踩踏造成苗木受损的由乙方负责。
（24）外地施工企业异地施工所发生的远地施工增加费及施工机构迁移费。

（25）工程施工过程中，建设行政主管部门要求增加其它监督措施所产生的费用。

（26）在本工程合同有效期内，因发包人的原因导致工程施工全部或部分暂停或缓建或停建，承包人应无条件执行发包人要求，发包人不因此赔偿承包人任何损失。

（27）其他关于设计的风险

设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的5％，发包人有权直接从设计人的设计费中扣收，最高不超过本项目设计费。

（28）其他说明：合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付款。

设计人负责配合发包人进行设计文件的报建审批工作。如由于设计人出现图纸错漏或工作疏忽导致设计文件未能通过审批部门的审核，需重新进行报批的，每发生一次，设计人应按￥5000元/次标准向发包人支付违约金，且应及时负责无偿修改至发包人或设计审批审核通过。该违约金发包人直接从设计人的设计费中扣收。

为保证工程施工，设计人须做好本合同规定的任一现场服务工作。每发生违约一次，按￥1000元/次标准直接从设计人的设计费中扣收。

由于设计人泄露发包人的商业秘密所造成的损失，设计人应负责赔偿。

17.1.4 风险费用的计算方法：综合上述风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，发包人在预算价中已计入风险包干系数。承包人在投标报价时已自行考虑上述风险因素并计取足够的风险费用并计入投标报价中。风险包干费由承包人在投标报价时自主确定，施工过程和竣工结算时不再调整。

17.1.5 建安工程费，风险范围以外合同价款调整方法：

17.1.5.1 材料设备品牌、规格型号变更造价调整原则：

（1）承包人在施工过程中需要使用代用材料设备或调整材料设备的生产厂家、产地、产品型号、品牌应经发包人审查书面批准：若调整的品牌不在招标推荐品牌中，材料设备价格调整按照材料设备变更时点两品牌之间的市场价价差（不考虑承包人投标报价）进行，变更后高于变更前的部分由承包人承担，工程造价不予调整；变更后低于变更前的价差部分从原合同中扣减；若调整的品牌在招标推荐品牌中的（且不应改变相应品牌的材质及技术标准要求），不予调整造价。

（2）施工过程中发包人可根据工程需要进行材料设备品牌的变更：若变更的品牌在发包人推荐的品牌列表中，工程造价不予调整；若施工中更改的品牌，不在发包人推荐的品牌列表中，材料设备价格调整按照材料设备变更时点两品牌之间的市场价价差（不考虑承包人投标报价）进行，且只对价差部分计取税金，其他的不予调整。

（3）具体调整方法：①、根据招标文件、图纸会审纪要、设计变更通知单及工程签证等资料，按现行的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~ FJYD-409-2017）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）、《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及预算审核计价标准等有关规定进行编制；②、增减项目的单价仍以建安工程预算审核价的综合单价按中标 K 值进行下浮后为准；③、增加项目的单价建安工程预算审核价没有的，按建设工程造价管理部门有关计算规则及招标文件有关规定计算，且单价按承包人投标确定的下浮率同等优惠，经发包人及监理单位认可后，在竣工结算审核时，此部分项目不得再计取风险包干费。

上述条款中所采用的造价管理部门发布的相关价格信息均为不含增值税的价格。

17.1.5.2 双方约定合同价款的其他调整因素：

（1） 工程量清单中包含的分项工程实际没有发生（含承包人实际未施工部分）或数量减少的，在签证及工程结算时予以扣减，承包人在投标报价中已充分考虑因发包人调整承包范围或地质原因产生的工程量调整及由此可能造成对承包人潜在利润减少和因投标产生的低价风险金、管理费、措施费等相关费用分摊的影响。因合同约定不可抗力因素造成的承包人损失，以投保理赔确定价款为准，理赔金额不够弥补损失的部分由承包人自行承担。

17.1.6 预算编制要求及依据：

17.1.6.1 预算编制要求

承包人于施工图完成并经发包人确认后，承包人必须两个星期内完成施工图预算编制并在两个星期内与发包人核对完毕，根据核对确定的工程量，确定合同价款并签订补充合同（协议）。若确因发包人原因，施工图分批提供的无法一次性核对完成的，则在每批施工图完成并经发包人确认后两个星期内完成施工图预算编制并在两个星期内与发包人核对完毕。双方核对确认后的合同价款作为工程进度款支付、设计变更的依据。

17.1.6.2 预算编制依据

（1）工程量清单计价规范执行标准：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其各专业工程工程量清单计算规范（GB50854~50862-2013）、《福建省建设工程工程量清单计价表格》（2017版），如国家计价计量规范与福建省现行计价计量规范不一致的，则按福建省现行的计价计量规范执行。

（2）消耗量定额执行标准：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）以及截止至预算编制期的所有现行政策性调整文件（包括适用定额版本的更换）。

（3）费用定额执行标准：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）以及截止至预算编制期的所有现行政策性调整文件。

（4）材料设备价格：采用编制月当月漳州市建设工程造价信息网发布最新一期的《漳州建设工程材料信息》东山县的“建设工程主要材料综合价”，当月漳州市建设工程造价信息网发布最新一期的《漳州建设工程材料信息》东山县的“建设工程主要材料综合价”没有的材料，参照当月漳州市建设工程造价信息网发布最新一期的《漳州建设工程材料信息》漳州市“建设工程主要材料综合价”，若缺项的，结合市场询价，最终确认的价格以发包人委托的有资质的第三方造价咨询单位审核确认为准。

（5）机械台班：采用编制月当月发布的最新一期“福建省清单机械台班”。

（6）缩短工期增加费：按《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）规定计取，工期缩短比例≤20%的不增加费用。
（7）人工单价：按建设行政主管部门相关文件执行。
（8）甲供设备及材料服务费：无。

（9） 优质工程奖罚约定：无。

（10） 风险费率计取：按规定计取。

（11） 计价、取费标准等相关造价规定均按工程所地在建设、造价主管部门规定的相关文件以及本工程招标文件、合同相关规定执行。

17.1.7 变更价格调整（适用于补充协议签订后）

（1）属发包人原因的设计变更（下同）增减工程量按规定程序按实核增核减。

（2）设计变更增减工程量的综合单价确定：

①增减工程量在施工合同价（预算后审后签订的补充协议价）之内的项目，按施工合同价中的综合单价计算所增减的工程造价；

②增减工程量不在施工合同价（预算后审后签订的补充协议价）之内的项目，按照造价管理机构颁布的施工期间的定额、费用标准、价格信息，并按照施工图预算编制原则计算综合单价后乘以（1-建筑安装工程费投标下浮率）；若定额缺项的，由承包人提出适当的综合单价，经发包人审核并考虑建筑安装工程费投标下浮率后确定。

（3）属发包人原因的材料设备变更时的单价确定：按变更发生当月造价行政主管部门发布的相应信息价（以项目所在地发布的优先）乘以（1-建筑安装工程费投标下浮率）确定，没有相应信息价的，由承包人提出适当的单价，经发包人审核并考虑建筑安装工程费投标下浮率后确定。
17.2预付款

17.2.1预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：/。
17.3工程进度付款

17.3.3 工程进度付款申请单

进度付款申请单的份数： 一式陆份，承包人、监理人各一份、发包人等四份 。
进度付款申请单的内容： ①按通用条款17.3.2要求；②监理单位批准的本月完成的工程形象进度和工作量统计报表 。
17.3.4 工程进度付款证书和支付时间

17.3.4.1 付款时间

关于计量周期的约定：按月计量，承包人应于每月25日向监理人递交当月完成的工程量和进度报表。

关于付款周期的约定：

（1）勘察费的付款时间和付款比例：承包人向甲方提交所有勘察成果并获得甲方书面确认后7日内发包人付清勘察费。

（2）设计费的付款时间和付款比例：①在承包人向甲方提交方案设计并获得甲方书面确认后7日内发包人支付中标设计费的40%；②在承包人出具施工图并经发包人确认后7日内发包人支付中标设计费的50%；③项目竣工验收合格之日起15天内，发包人向承包人付清设计费。

（3）工程进度款的付款时间和付款比例：①按当月确定的合格工程量所含款项的80％支付进度款；②工程竣工并验收合格后，发包人支付至经确定的合格工程量所含款项总额的85%；③工程整体结算审核完成后，发包人支付至审核价的90%；12个月苗木成活率100%养护期满后，发包人支付至审核价的97%；剩余3％（不计息）作为工程质量保证金，待质量缺陷责任期（2年）终止后付清。

（4）设备采购部分：①本合同项下所包含的所有设备到场并由采购人验收合格接收后，采购人向中标人支付设备采购部分合同总金额的70%（若设备分批到场，则由采购人验收合格后支付该批设备总金额的70%）；②安装调试合格经验收后，采购人向中标人支付至设备采购部分合同总金额的97%；③待全部保修期满后，采购人向中标人结清剩余设备采购部分合同金额。

17.4质量保证金

17.4.1 本合同工程约定的质量保证金金额或比例： 建安结算审核价的3% 。

质量保证金的退回方法：待竣工验收合格，保修期满且保修期内未出现质量问题的14天内退还。
17.5竣工结算

通用条款17.5.1全部取消，更改如下： 

17.5.1.1 竣工结算条件：

（1）工程竣工验收通过，工程质量验收达到合同约定标准，竣工报告经发包人批准，且完成在政府相关部门竣工备案。

（2）工程现场整理干净，承包人全部机械设施和施工人员撤离工程现场，工程移交发包人或发包人指定的接收单位。

（3）递交竣工结算报告和竣工结算资料（含全部的工程量计算书及与现场情况一致的竣工图等，含电子文件）。

（4）发包人收到承包人的竣工结算报告及结算资料视为完成的资料，任何后补的资料发包人有权不予认可。

（5）工程已办理完整的交付发包人的全部手续且工程无条件全部移交。

17.5.1.2 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后30天内，向发包人和监理人提交竣工结算申请单一式四份。提交竣工结算申请单前，承包人应完成竣工验收中提出的质量问题的整改及现场施工设备、临时设施清场及人员退场，否则发包人有权不予接收竣工结算申请单。有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
竣工结算申请单应包括但不限于以下内容： 

	序号
	资料名称

	1
	工程结算书（含电子文件）

	2
	工程量计算书（即计算底稿、含电子文件）

	3
	工程投标报价书，工程承包合同及补充合同

	4
	经监理、发包人代表确认的工程量确认清单

	5
	经发包人确认工程竣工图

	6
	竣工资料、验收证明

	7
	经发包人确认的设计交底、设计变更、技术核定单、图纸会审纪录

	8
	经发包人确认的工程签证资料

	9
	施工过程中各类现场记录、会议纪要

	10
	经发包人确认的施工方案、施工组织设计

	11
	隐蔽工程记录（涉及工程造价的有关资料）

	12
	材料设备差价的证明材料、暂定价变化资料

	13
	开工通知书，停复工报告

	14
	发包人工程款支付明细表

	15
	材料设备应提供产品检验检测合格证明、质量保证书、保修书、使用手册

	16
	其它涉及工程造价的核定审批单


① 结算资料应按规定程序如期上报，若结算延迟报送，则每延迟一天按照结算额的2‰计取违约金（即结算迟报的罚款额＝结算迟报的天数×结算额的2‰），在结算总额中一并扣除，且因此而导致不能按时办理结算、付款等后果我司承担责任。

17.5.1.3 承包人向发包人提交的签证资料若属于合同承包范围（或招标文件约定的风险包干范围）内或不合理签证，即使发包人代表在管理过程中失误签字认可，发包人在结算审核过程中有权予以剔除，承包人不得有异议。

17.5.1.4 竣工付款申请单：承包人在办理竣工结算，申请竣工付款应提供：结算付款申请单、双方结算确认书等发包人要求提供的相关资料。

17.5.1.5 竣工结算付款方式及支付时间的约定：

（一）勘察设计费结算方式
1、勘察费：勘察费暂定为500000元，按《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格[2002]10号）规定的收费标准的60%按实结算。

2、设计费：设计费暂定为2300000元计算，按《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格[2002]10号）规定的收费标准的80%进行结算，最终总设计费=发包人委托的有资质的第三方造价咨询单位核定的施工图预算审核价（不含暂列金、暂估价）×设计费费率，固定费率加风险包干（风险已考虑在合同价款内，设计费费率在合同实施的全过程固定不变）。

（二）建筑安装工程费结算方式
按上述专用合同条款17.1款合同价格形式的计价方式和专用合同条款第16条约定的价格调整情形办理竣工结算。

17.6最终结清

最终结清申请单的份数和提交期限： 承包人在缺陷责任期终止证书签发后14天内向监理人提交伍份最终结清申请单，并提供相关证明材料 。

18． 竣工试验和竣工验收

18.1竣工试验

18.1.1 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由承包人承担，其费用包含承包范围内安装工程的调试及与整个工程联动调试中的用电、用水、人工、材料、设备等所有费用（如，调试用电缆及安装）、发电机柴油，所有费用已在中标报价中综合考虑。

18.2竣工验收申请报告

通用条款18.2增加竣工验收条件如下：

（1）承包人完成施工图及设计变更所示的全部工程及本合同所约定的承包人应完成的其它内容。

（2）已完成整个项目所有工程（包括其实际承包范围、承包人进场前已完工程和发包人另行分包工程）内业资料的收集和工程竣工资料的整理汇编与归档，且在提交竣工验收报告前已移交上述符合要求的相关竣工资料至发包人审查，相关费用已含在合同总价中，发包人不另行支付。

（3）承包人已按发包人要求自行拆除施工临时设施、撤退全部机械设备（含设备基础）和现场人员（除少数维修人员、维修设备外）、修复场内的交通道路，交出所有钥匙。

（4）承包人提供完整的竣工资料（包括竣工图）的约定：

①施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，由承包人加盖竣工图章。

②施工中对原设计变更较多，原施工图已难以作为竣工图，由承包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用。

③承包人向发包人报审提交完整竣工资料（含竣工图）的份数为：4份；提交的时间是：竣工验收后10日历天。

④经设计、施工、监理等单位检查，并分别签署工程质量合格。

18.3竣工验收

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。

18.3.5 工程实际竣工日期的确定：

经质量验收合格工程的实际竣工日期，以最后一次提交竣工验收备案的日期为准，并在工程接收证书中写明，经竣工验收备案后方可交付发包人。 

18.3.6 通用条款更正为：发包人在收到承包人竣工验收申请报告28天后未进行验收的，或验收后14天内不提出修改意见，承包人可以催告发包人进行验收，实际竣工日期以18.3.5约定为准。

18.3.7 总体竣工验收应具备的条件，除了满足政府竣工验收相关要求之外，承包人还应完成发包人约定的内容才能交付使用。

18.3.8 当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

18.8施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：承包人必须按合约定及监理人通知的期限要求及时撤离。如逾期不撤的，发包人将予以强制撤除，其产生的费用和责任全部由承包人承担，费用直接从工程款中扣除。 

18.9竣工后试验：删除

19. 缺陷责任与保修责任

19.2缺陷责任

通用条款19.2.1更正：本项目缺陷责任期为2年，承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

通用条款19.2.3更正：监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用。

19.6缺陷责任期终止证书

通用条款19.6更正：在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，质量保证金的返还按合同另有约定。缺陷责任期满后，承包人仍需按合同相关约定履行保修责任。

19.7保修责任

19.7.1 本合同工程约定的工程质量保修范围为：工程竣工图纸包含的所有承包范围内的工作内容。

保修责任为：在缺陷责任期内，由承包人负责保修，并承担相应费用。具体质量保修内容双方约定如下：国务院第279号令《建筑工程质量管理条例》、建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》等相关规定及下列条款执行。

(1)属于保修范围、内容内的项目，若机电产品出现缺陷，承包人应当在接到缺陷修复通知之日起24小时内派人修复，其他产品缺陷修复响应时间为3天。承包人不在约定期限内派人修复的，发包人可以委托他人修复，其所需费用从承包人的工程质量保修金内扣除。(2)发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当3个小时内到达事故现场抢修 。（3）因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。（4）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。(5)质量保修完成后，由发包人组织验收。

19.7.2 保修期限为：工程竣工验收合格之日，分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1园林景观工程为2年；
2.工艺设备系统质量保证期：所有系统最终验收证书签署之日起的   个月内，（中标后根据投标人在投标文件中承诺的质量保证期填入）承包人应对合同供货范围内的所有设备因设计、制造、安装、调试不当而引起的零部件或结构的缺陷或损坏、运转不灵、达不到性能指标以及出现事故等情况负全部责任。且在质量保证期内，至少提供四次免费检查和维护保养，时间分别是交付使用后六个月、一年、一年半、质量保证期期满。
20. 保险

20.1 设计和工程保险

投保人： 建筑工程一切险、安装工程一切险以发包人名义投保，受益人为发包人，第三者责任险以发包人和承包人名义投保，劳工险以承包人名义投保，承包人必须办理合同所雇用的全部人员劳工险，包括承包人分包的人员 。
投保内容：建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险和劳工险，以及行政主管部门规定必须投保的和承包人认为必要的险种 。

保险金额、保险费率和保险期限：本项目工程造价中已包含所有保险费用，承包人应按本合同规定足额投保并承担保险费用，其保险费率由发包人和承包人共同与保险机构商定，保险期限为从工程开工至工程完成竣工验收合格后28天，但第三者责任险期限为缺陷责任期满为止。由发包人办理工程一切险和其他保险的，其保费已按照招标文件规定包含在投标人的投标报价中的，发包人可以从承包人的工程款中直接扣除相关保费 。

20.4 其他保险

需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等： 按建设项目所在地有关规定执行 。

20.5 对各项保险的一般要求

20.5.1 保险凭证

保险条件： 按建设项目所在地有关规定执行 。
承包人提交保险凭证的期限： 招标文件约定由承包人办理保险的，承包人应在收到中标通知书后28天内向发包人提交已办妥保险的保险凭证，安装工程一切险、第三者责任险和劳工险必须在工程开工之前办妥 。

20.5.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，应承包人和(或)发包人负责补偿的范围与金额： 因承包人的工程施工安装失误或责任事故引起的，由责任人承担补偿损失；因不可抗力因素引起的，由发包人、承包人自行承担 。

21. 不可抗力

21.1不可抗力的确认

21.1.1 双方关于不可抗力的约定如下：
（1）7级以上的地震；（2）8级以上的台风（以气象台提供的书面盖章资料为准）；（3）24小时降雨量达到60毫米以上（以气象台提供的书面盖章资料为准）；（4）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾；（5）以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。

21.2不可抗力的通知

21.2.3 遇上述不可抗力时，承包人应立即将事故情况通报发包人，并应在7日历天内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件，否则造成的损失发包人有权不予确认。

22. 违约 

22.1承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

(6)修改为：由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工验收的；

22.1.2对承包人违约的处理

在（3）项后补充下列条款：

（4）除经发包人同意的情形，承包人违反第4.5款或4.6款的规定，项目总负责人、主要管理人员和技术人员擅自更换或不到位的，应按表1违约金标准支付违约金。

表1：承包人人员更换和不到位的违约金标准表

	类别
	项目总负责人
	其他管理人员或技术人员

	承包人人员更换违约金
	15万元/每人·次
	3万元/每人·次

	承包人人员不到位违约金
	1000元/每人·天
	500元/每人·天


备注：1、符合闽建建〔2018〕36号、闽建建〔2018〕37号可允许正常变更的情形除外。2、人员考核标准每月按22天，每天按8小时计。

承包人人员项目总负责人、施工负责人、技术负责人或设计负责人实际不到位，或主要管理人员到位率达不到50%的，发包人有权单方面解除合同。

（5）承包人发生第22.1.1（1）目约定的违约情形，不符合法律以及合同约定的，按不符合部分合同价格的5%-10%支付违约金。

（6）承包人发生第22.1.1（2）目约定的违约情形，或存在违法分包、转包或挂靠行为，根据违约情形，可按合同价格的5%-10%计扣违约金。

（7）承包人发生第22.1.1（4）目约定的违约情形，应按采购的不合格材料或工程设备价款的2倍支付违约金。

（8）承包人未按照合同第6.1.4项约定的“甲控材料目录”采购材料和工程设备的，承包人应按所采购材料金额的10-30%支付违约金，同时，发包人有权要求承包人将不符合合同要求的材料设清出施工现场。

（9）承包人发生第22.1.1（5）目约定的违约情形，发生工期延误的，按第11.5款〔承包人的工期延误〕承担违约责任。

（10）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情形，未能通过竣工试验或竣工验收的，应承担重做、返工及赔偿责任。

（11）承包人发生第22.1.1（7）目约定的违约情形，发包人可自行组织修复，修复费用由承包人承担，并可要求承包人按缺陷修复费用的1倍支付违约金。

（12）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情形，除赔偿损失外，按合同价格的10%支付违约金。

（13）发生第22.1.1（9）目约定的违约情况处理：

A、因承包人原因发生质量事故、工程事故、安全事故或其他事故造成人身和财产损失的，承包方承担全部行政、民事、刑事责任，并承担损害赔偿责任。违反文明施工管理、卫生管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等国家、省、市相关规定，造成后果的由承包人承担一切责任。

B、承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，投标书内承诺配备的施工现场项目管理人员（设计人员除外）必须在监理工程师指定的日期进场，以保证项目管理机构有效运转。未经发包人同意，承包人在投标书中承诺配备的施工现场项目管理人员不得更换。对未经监理工程师同意没有按时进场或进场后发现缺岗的施工负责人、技术负责人，发包人将按1000元/人·天从工程款中扣除违约金，对未按时进场或进场后发现缺岗的施工员、安全员、质量员、试验员，发包人将按500元/人·天从工程款中扣除违约金，直到缺员进场为止。

C、承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，必须保证投标书内承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器在监理工程师指定的日期到场，以保证工程顺利开工。若投标书内的施工机械设备不能按时进场，每迟到一日发包人将按500元/台从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。

D、在工程实施期间，未经监理工程师批准，承包人进场必用的施工机械和质检仪器不得撤离现场，否则发包人将按500元/台·天从合同价中扣除违约金，直到设备重新进场为止。

E、在工程施工期间，未经监理工程师批准，承包人的施工现场项目管理人员缺员30%以上，在监理工程师发出3次书面警告后5日内，发包人有权终止本合同，承包人不得有异议，对工程正常施工不造成影响的除外。

F、承包人不得以材料价格、工程预算单价、变更单价、合同价款调整等经济问题未确定而发生威胁发包人或停工或闹事等不良影响，每发生一次，承包人向发包人支付违约金10万元/次。

（14）承包人有违反施工操作及管理程序，或违反质量安全管理规定而存在质量、安全隐患，或在各种报表及检查试验记录中作假，或诱导发包人代表或监理工程师作假的，可视情节按3-20万元/次计扣违约金。

（15）承包人报送工程结算经发包人委托的评审机构审核后，核减率超过5%部分的审核费用由承包人承担。

以上所有违约金、赔偿金，发包人有权从承包人的履约保证金或工程款中扣除。

22.1.7发生专用条款22.1.1承包人违约情形后，承包人拒绝整改的，发包人可在提前三日通知后，没收其履约保证金。

22.1.8承包人弄虚作假造成工程增量的，应视为违约失信行为，发包人有权没收施工单位履约保证金，并追究相应的经济、法律责任。

23. 索赔
23.2 承包人索赔处理程序

（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。

24. 争议的解决

24.1争议的解决方式

因合同及合同有关事项发生的争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，按下列第（2）种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）依法向项目所在地人民法院提出诉讼。

25. 补充条款

25.1有关增值税发票的其它约定

承包人在发包人支付合同款项前，应在项目所在地开具符合国家法律法规和标准的增值税专用发票并在项目所在地缴纳相关税费，提供项目所在地开具的预缴税单。承包人所开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确。若承包人不开具或开具发票不合格的，发包人有权迟延支付应付款项直至承包人开具合格票据之日，且发包人不承担任何违约责任，但承包人的各项合同义务仍应按合同约定履行。

承包人应在接到发包人开票要求后开具发票，并须在开具发票之日起7个工作日内将增值税专用发票送达至发包人，发包人签收发票的日期为发票的送达日期。承包人开具的增值税专用发票不合格的，应在接到发包人要求后的7个工作日内重新开具合格的增值税专用发票并送达至发包人，承包人自行承担相关费用。

承包人未按本合同约定开具、送达增值税专用发票的，应按发包人要求采取重新开具发票等补救措施，同时，发包人有权要求承包人支付该发票对应结算金额【5】%的违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，承包人还应予以赔偿；承包人已经提交履约保证金的，发包人将不予退还；情节严重的，包括但不限于出现承包人未按合同约定开具、送达发票次数达【3】次及以上的、承包人违约给发包人造成严重损失的、承包人违约致使合同无法继续履行等情况，发包人有权终止合同，承包人应赔偿发包人因此遭受的全部损失，承包人在发包人终止合同之日起两年内不得参加发包人及其关联公司相同产品的采购活动。

25.2有关工程的其它约定

（1） 承包人同意，发包人可将本协议项下的权利义务转让给其关联方，并对其关联方履行本协议承担连带责任，承包人应予配合。
（2） 承包人必须认真执行国家有关劳动保护和劳动报酬的规定，承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。否则引起的一切后果及法律责任由承包人承担。

（3） 隐蔽工程项目须经工程师、发包人工地代表及有关部门检验认可后，方可进行隐蔽和下一道工序的施工；如私自或强行隐蔽，工程师、发包人代表有权责令其重新揭露检查，同时承包人须一次性向发包人支付该隐蔽项目造价款项的50%的违约金。若检查不合格，则需进行返工，以确保工程的总体质量，由此引起的一切损失均由承包人承担。

（4） 因工程使用要求，发包人对本工程设计变更，承包人应无条件配合并按时完成工程施工。

（5） 施工过程中因城市供电、供水部门每天不超过4小时的停电、停水而影响工期的，发包人一概不作现场签证，承包人在自报工期时应考虑该因素。如施工过程中因城市供电、供水部门每天超过4小时的停电、停水而影响工期的，承包人有权要求发包人延长工期。

（6） 承包人应按发包人书面通知的日期按时开工，否则，每推迟一天开工向发包人支付违约金5000元，若推迟开工时间超过14天，发包人有权单方解除合同并没收承包人的履约担保。

（7） 因赶工要求承包人应该自行配备发电设备以满足停电等情况下施工用电的要求，设备费用已含在合同价款中，发包人不另行支付。

（8） 发包人必须保证施工道路的畅通，在施工期间道路（含施工场地内道路）的维护由发包人自行负责。

（9） 承包人在施工期间必须抓好文明施工，防止噪声污染和及时清洁施工造成的相邻道路污染，并承担由此产生的全部费用。如果承包人被城管、环保等部门处罚，发包人将按相关部门处罚额的50%要求承包人支付违约金，并要求承包人现金缴纳。

（10） 承包人投标承诺的其他设备如果未能及时到位，发包人可以酌情要求承包人支付违约金，违约金为该设备的机械台班费总额。违约金直接在承包人的工程款中扣除。上述材料与设备的配备须满足监理工程师的验收要求。

（11） 发包人如有需要提前投入使用的，承包人应予以无条件支持配合赶工。

（12） 为保证本合同工程进度，承包人均不得擅自停工、窝工、怠工（非承包人原因除外，是否停工、窝工、怠工以监理人认定为准），否则按每天5000元标准向发包人支付违约金，且工期不予顺延。

（13） 承包人应负责和保障发包人免于承担来自工程施工或其过程中或施工所引致：（a）对任何人员的任何人身损伤或死亡按照任何法令或法规、或根据政府任何法令或法规制订的任何法律文件、规定或命令、或与工程有关的任何地方政府部门或任何与政府有关机构的任何规章或附则而产生的任何费用、责任、损失、索赔或诉讼。（b）对任何资产或私人财产的损伤或损害按照任何法令或法规、或根据政府任何法令或法规制订的任何法律文件、规定或命令、或与工程有关的任何地方政府部门或任何与政府有关机构的任何规章或附则而产生的任何费用、责任、损失、索赔或诉讼。如承包人或分包人雇用的任何工人或其它受聘于工程或与合同有关的人士身体受到任何损伤时，无论是否有申请赔偿，承包人必须立即将事件书面通知发包人。

（14） 主要材料设备质量要求：

所用于工程实体中的材料及设备的质量均应符合施工图设计文件要求和国家现行建设工程有关标准、规范的合格标准要求。承包人应以迅速而有序的方式将所采购的材料、设备运至工地现场，并应承担按相关规定提供试验、取样及检测的费用；当承包人必须开展与本合同有关的各种试验、取样、检测工作不符合现行有关规定（包括不及时开展相关工作）时，发包人有权直接指定符合有关规定的试验检测机构进行相关试验、取样、检测工作，由此发生的所有费用由承包人承担。

（15） 对于承包人为完成本合同约定工程所采用的工法、施工工艺、施工材料等，承包人应自行解决采用上述工法、施工工艺、施工材料等所需支付的一切费用，包括但不限于专利权使用费、商标使用权费，如发生纠纷，由承包人承担一切责任并赔偿发包人因此遭受的一切损失。 

（16） 发包人指示承包人清场时，承包人应无条件清场，并在发包人规定的时间内（一般为15日历天）清场完毕，否则视同承包人违约，承包人承担违约责任，即每延迟一天向发包人支付违约金1万元。 

（17） 承包人涉及本项目所有分包工作必须依法合规并征得发包人书面认可方可进行，否则发包人有权停止工程款的支付及解除本合同，同时承包人应按分包工程对应款项的30%向发包人支付违约金。

（18） 除本合同另有约定外，因承包人原因导致发包人解除本合同的，发包人有权拒绝向承包人支付任何款项，承包人应退还给发包人已支付的所有款项，并向发包人支付相当于合同总额20%的违约金。同时因承包人违约，发包人为实现债权及发包人为行使解除权而产生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、评估鉴定费、执行费、拍卖费、差旅费等）均由承包人承担。

26. 合同份数

双方约定合同份数：正本贰份，副本捌份。发包人执陆份，承包人执肆份。
第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书
合同协议书
                   （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                （项目名称），已接受                    （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）价格清单；

（7）承包人建议；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）          （¥         ），其中勘察费             元，设计费          元，建筑安装工程费             元，建筑安装工程费下浮率：    %。

4. 承包人项目经理：          ；设计负责人：          ；施工负责人:          。 

5. 工程质量符合的标准和要求：                       。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：________________，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为    天。

9. 本协议书一式     份，合同双方各执一份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）

         年       月         日                  年         月          日

附件二：履约担保格式
履约担保

             

 （发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工后试验之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：                                    
邮政编码：




        

  
电    话：                                   
           年        月        日

附件三：运营合同

公园运营管养承包合同

甲方：福建东山城投集团有限公司

乙方：

为做好庙山公园、虎山公园的运营管养（包括绿化管养、卫生保洁、设备设施维护和公园秩序维护等内容），甲方通过公开招标的形式，确定乙方为本合同承包人，按照《中华人民共和国合同法》及有关规定，双方协议如下：

第一条  运营管养范围及内容
    1、地点：

2、 运营管养面积：

运营管养范围以竣工图及实地踏勘并经甲方确认后的面积为准，其中山林步道运营管理范围为步道及步道两侧15米范围内的山林，标的现状以现场看样为准。

3、 管养内容

园区内所栽植的乔木、灌木、花草地被等的日常管养，浇灌设施等绿化设施的日常维护；保持园内道路、广场、草坪、水体、灌木丛以及建筑、配套设施、绿道的清洁；保持公厕内外整洁、干净，确保公厕设施完好，能正常使用，公园范围内的门岗值班和公园24小时的巡逻保卫。

   第二条  合同期限及运营管养费用

1、年度运营管养服务费单价：    元／m2·年，年度运营管养服务费总价=年度运营管养服务费单价×实际运营管养面积，其中运营期第一年（成活率100%养护期）及第二年（日常养护期）不支付绿化管养费用，各年度具体付费总额如下：

	运营年度
	年度付费总额

	运营期第一年（成活率100%养护期）
	年度运营管养服务费总价×65%

	运营期第二年（日常养护期）
	年度运营管养服务费总价×65%

	运营期第三年
	年度运营管养服务费总价×100%


   2、运营期3年，从项目竣工之日起3年止。

第三条  管养人员组成及所需的器材
1、乙方应配备以下人总计不得少于   名，且年龄男性应小于60周岁，女性应小于50周岁。

（1）现场管理人员名。

（2）绿化管养及卫生保洁：

（3）公厕管理：

（4）安保人员：

2、乙方养护所需一切资材，如机械、机（汽）油、以及卫生保洁、公厕管理所需易耗材料等均由乙方负责。农药（不含国家禁用）、化肥由甲方提供，乙方负责在甲方指导下实施，所产生的人工、机械等其他费用由乙方承担。

3、甲方提供工具房1处。

4、承包管养过程中所产生的水电费及公厕设施维修费由甲方承担。

第四条  双方的权利与义务

1、乙方必须根据甲方制定的考核管理办法进行管理，并接受甲方监督。

2、乙方承包期间应遵守《劳动法》及相关法律、法规，所聘用的工作人员所发生的社保、医保、安全事故等费用和责任由乙方承担。乙方工作人员必须严格执行安全操作规程，加强安全防护，妥善保管和使用农药，正确使用电动机械，出现安全事故责任和费用均由乙方承担，甲方不负一切法律连带责任。

3、乙方工作人员必须经培训上岗，并且遵守甲方的管理制度和工作人员的工作守则，未经甲方允许，各岗位人员不得混用，甲方有权要求乙方调换不合格的人员。

4、因乙方管养不当，造成植物死亡的，乙方应在一周内负责补种同样品种和规格的植物，并保证成活，费用由乙方自行负责；确属于不能在该季节补植的苗木，经甲方认可，可延后补植。

5、在防台抗汛期间，乙方应抽调    人加入甲方抢险救灾队伍，由甲方统一安排抢险工作，甲方不再另外支付工资，如人员未能到位，缺少人员每人每天按200元标准从乙方管养费中扣除。

因台风、洪涝等不可抗力或人为踩踏造成苗木受损的，若乙方未采取有效防范措施，则由乙方负责；若乙方已采取相应的防范措施，则由甲方负责。

    6、甲方将有计划地对园区内绿化进行改造或节日鲜花布置，苗木、鲜花、花籽由甲方负责提供，种植和日常管养则由乙方负责。

    7、在管养期限内，甲方会根据实际管养情况向乙方发出有关绿化管养、卫生保洁、公厕管理的整改通知，乙方须按照其内容及时进行整改。乙方在规定期限内未整改的，甲方有权另行安排处理，费用从乙方当月应领承包款中扣支。

    8、绿化移交条件：

（1）甲方移交乙方管养条件：该绿化现状达到竣工图中相关规定和标准。

（2）承包期满后，乙方移交甲方条件：该绿化现状经甲方验收，须达到竣工图中相关规定和标准，承包期间涉及品种更改的，以甲方同意的更改记录为准。未能达到标准，由乙方负责限期整改直至达标，逾期整改未能达标的，甲方组织整改，全部费用由乙方承担。

第五条  管养费用的发放及付款方式

甲方根据制定的考核管理办法，组织相关专业技术人员进行考核，按照比例得出月综合考核分，并根据月综合考核分所对应的档次按月发放实际应发运营管养承包费，于每月10日前以转账方式支付乙方上个月实际应发运营管养承包费。

第6条  运营履约保函

乙方应在项目进入运营期前五（5）个工作日内向甲方出具运营履约保函，作为其履行整个运营期义务的保证。保函金额为年度运营管养服务费总价的10%，担保期至运营期结束。

第7条  附则 

1、甲方有权根据城市发展和城市绿化管理的需要组织修订考核管理办法。
2、本合同若有未尽事宜，双方应本着诚信合作的态度，友好协商解决。
 第八条  本合同一式肆份，双方各执贰份，经双方签字盖章后生效。

甲方： 福建东山城投集团有限公司       乙方：

法人代表：                            法人代表：

电话：                                电话：            

日期：   年   月   日                 日期：   年  月   日 

附件 项目绩效考核方案

1、总则

（1）运营期间，项目发包人或其授权机构根据公园运营管养承包合同约定的运营绩效考核指标对承包人每个月进行不定期考核，考核次数不设上限。承包人达到运营绩效指标，则政府有权根据运营绩效考核结果扣减支付给承包人的服务费，不足部分可提取运营履约保函，扣除保函后，承包人应在约定期限内补足扣除金额，保证运营履约保函金额维持在约定水平。

（2）正式进入运营期前，项目发包人或其授权机构和承包人可根据实际情况和项目自身需求向对方申请调整运维服务要求及考核方案（在正式进入运营期一年后可申请调整一次，之后每两年可申请调整一次），双方协商一致后运维服务要求及考核方案方可调整；若双方在其中一方提出申请后的30个日历日内仍未能就运维考核方案达成一致则仍按合同约定运维服务要求及考核方案（或原方案）执行。

（3）运营期间，项目发包人或其授权机构根据实际情况对运营考核方案进行调整的，承包人需无条件接受。

2、考评主体

考评小组：由项目发包人或其授权机构组建考评小组，由考评小组对本项目运营维护情况进行考评。
被考评对象：承包人
3、考评方法

各考核项月度付费按考核结果计算，考核得分为每月度内公园运营管养针对各考核项的得分，计算公式如下：

月度付费=年度付费总额/12×R
辖区内的园路、绿化、公厕等考核标准按表2执行。最终根据各考核项的月度考核得分核算对应的绩效考核系数R。

附表1 各考核项月度考核得分与系数对应表

	各考核项月度考核得分
	各考核项月度考核系数R

	S≥90分
	1

	90分>S≥85分
	1-(100-S)/100×0.1

	85分>S≥80分
	1-(100-S)/100×0.2

	80分>S≥75分
	1-(100-S)/100×0.3

	75分>S≥70分
	1-(100-S)/100×0.4

	70分>S≥65分
	1-(100-S)/100×0.5

	65分>S≥60分
	1-(100-S)/100×0.6

	60分>S
	S/100

	50分≥S
	0.5


若一年内连续4次或累计6次单项月度考核得分低于85分或承包人在运营期发生如下情况，发包人可终止承包人的经营权并根据《公园运营管养承包合同》的约定提前终止本项目：

（1）一年之内被环保部门处罚2次（含）或发生重大污染环境事件及安全事故，可终止本项目，并按相关规定处罚，追究承包人责任。

（2）服务单位在重大活动中若出现重大失误，并造成恶劣影响，扣10分；若发生突发应急情况时，服务单位未采取一定措施对事件进行支持的，扣10分。若服务单位表现优秀酌情考虑加分（5分以内）。

（3）月考核分数连续2次低于70分，或一年中累计3次低于70分时，发包人有权终止服务合同。

附表2 质量考核指标表
	序号
	内容
	考核要点
	考核方式

	
	项目
	子项目
	
	样本及数量
	评分方式

	1
	环卫体系管理制度
	规范管理
	环卫工人必须穿着全套安全服，佩戴安全标示，保持着装干净、统一，作业人员必须文明作业，不得在作业期间偷懒、睡觉、吸烟或进行其它与作业无关的闲杂行为。
	临街随机抽查环卫工人执行情况
	出现未按要求扣0.2分

	
	
	
	环卫工人聚集休憩场所有序整洁
	每月随机抽查
	不合格每次扣0.5分

	
	
	
	建立环卫设施管理、保养维修制度，并备有常规备品备件。
	每月随机抽查
	无储备备品备件每次扣0.5分

	
	
	
	制定环卫工作计划，对环卫设备、环卫工人每日工作进行登记，建立每日台账。
	每月随机抽取检查台账登记情况
	虚假记录扣0.5分

	
	清扫保洁规范
	园路清扫及周边设施保洁要求
	在规定的时间完成普扫作业（含绿化带），不得遗漏；清扫完毕后，必须确保园面干净整洁。
	每天上午七点前完成第1次普扫，每天下午两点前完成第2次普扫。
	出现清扫逾期、漏扫、园路未保持整洁的扣0.3分

	
	
	
	“七净”人行道、路面、绿化带、边沟、排水口、树坑、墙脚干净整洁，“八无”无堆积物、无果皮纸屑、无污泥秽水、无粪土、无砖瓦石块、无杂草、无烟头、无粉尘煤尘。
	每发现一处（项）不合格扣分
	每发现一处（项）不合格通知保洁公司，若半小时内未整改到位扣0.3分

	
	
	
	园路路面干净，无积存污水和垃圾。
	
	

	
	
	
	冲洗后路面干净，园路及交通标志见本色，下水口不堵塞。
	
	

	
	
	
	阶梯、扶手、护栏干净，两侧墙面无乱贴、乱画。
	
	

	
	
	
	园路路面废弃物同一单位长度内，不得超过各单项废弃物总数的50%。
	
	

	
	
	
	垃圾不得扫入绿地、雨水口、窨井、河道、边沟。
	
	

	
	
	
	苗木落叶及其他垃圾当天及时清扫，垃圾应归拢、打包并及时清理。
	
	

	
	
	广场、公园、绿地保洁
	绿地各部位整洁，无垃圾、土渣、污水、烟头、纸屑、瓜果皮核、人畜粪便及其他污物。
	绿地
	每发现一处（项）不合格扣0.3分

	
	
	
	对园路两侧及公园内喷泉、水幕、水池、花坛等人工造景进行清理，确保水沟、池塘等水体及周边无垃圾、无污水积存。
	
	

	
	
	公共设施清洗、维修
	栏杆、护栏每周至少冲洗两遍。
	核算栏杆、护栏清洗作业量及频次
	每发现一处（项）不合格扣0.3分

	
	
	
	广告牌、指示牌、每天清理一次，每周擦洗一次。
	
	

	
	
	
	园路两侧、公园内休闲椅、雕塑等无积尘、无明显污迹，每周擦洗一次。
	
	

	
	
	“牛皮癣”治理
	建筑物立面以及废物桶、各类设施表面干净，无明显乱张贴、乱涂画痕迹。
	每月随机抽查
	每发现一处（项）不合格通知承包人，若半小时内未整改到位扣0.3分

	
	
	
	对服务范围内设施上出现的乱张贴、乱涂画情况进行的清除维护，须保持设施外观的整洁美观。
	
	

	
	
	
	保持干净整洁，“牛皮癣”需在1小时内清除完毕。
	
	

	
	
	排水沟保洁
	排水沟水体无卫生死角，无成遍水浮莲。
	水沟5～10条
	每发现一处（项）不合格通知承包人，若半小时内未整改到位扣0.3分

	
	
	
	排水沟水体无零星可视垃圾。
	
	

	
	
	
	排水沟排水沟水体无动物尸体
	
	

	
	
	
	水体保洁人员在水深达1米的区域作业时必须穿生衣作业
	
	

	
	
	
	排水沟两侧路面、绿化带保持干净整洁。
	
	

	
	
	
	排水沟坡岸墙体及管线无垃圾杂物、悬挂物。
	
	

	2
	草坪管养
	外观


	目的草种生长正常，草坪整齐雅观，四季常绿，蟛蜞菊草坪覆盖率达98%以上，杂草率低于3%，其余草种的覆盖率达92%以上，杂草率低于7%，无坑洼积水，无明显裸露地。
	发现一处（项）不合格扣0.5分

	
	
	生长势
	生长势正常，生长量接近平均年生长量，叶色正常，无枯叶。
	

	
	
	修剪
	绿地边缘整齐，蟛蜞菊高度控制在30厘米以上，其余草种根据情况控制高度，使绿地呈现自然的景观效果。
	

	
	
	灌溉、施肥
	根据草坪植物生长需要进行淋水和施肥，在每年秋、冬季雨水缺少的季节，适当淋水，每天的淋水量接近于该草种该规格的蒸腾量，使含水量保持在：砂土为2.8-5%，砂壤土为5.7-10%，壤土为11-20%，粘土为19-21%。需水量大的植物，其土壤含水量一般要求砂土为3.5-5%，砂壤土为8-11%，壤土为16-21%，粘土为20-21%；需水量少且不耐涝的植物，其土壤含水量控制在：砂土为2.5-4%，砂壤土为5-8%，壤土为9-11%，粘土为15-18%。结合淋水适当追肥，以保证草坪植物正常生长的需要。
	

	
	
	除杂草
	经常除杂草，将高于目的草种的杂草及时去除，使坪面目的草种的纯度达93%以上。
	

	
	
	填平坑洼
	及时填平坑洼地，使草坪内无坑洼积水。
	

	
	
	补植
	对被破坏或其它原因引起死亡的草坪植物要及时补植，使草地完整，无明显裸露地。补植要补与原草坪相同的草种，适当密植，一个月内覆盖率达92%。
	

	
	
	病虫害防治
	采取综合防治、化学防治、物理防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染。用化学方法防治时，一般在晚上进行喷药；药物、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。发生病虫为害，最严重的危害率在10%以下。
	

	3
	灌木和花卉养护
	外观
	生长正常，造型较美观，具有一定的艺术感，花卉能适时开花。
	发现一处（项）不合格扣0.5分

	
	
	生长势
	生长势正常，生长量接近该种类该规格的平均年生长量；枝叶正常，无枯枝残叶，花坛、绿篱完整，花卉能适时开花。
	

	
	
	修剪
	造型美观，与环境协调，花卉要适时开花，及时修剪残花败叶。
	

	
	
	灌溉、施肥
	根据植物的生长及开花特性进行合理灌溉和施肥。在雨水缺少的季节，每天的淋水量要求接近于该种类该规格的蒸腾量，使含水量保持在：砂土为3~5%，砂壤土为6~10%，壤土为12~20%，粘土为20~21%。需水量大的植物，其土壤含水量一般要求砂土为4.5~5%，砂壤土为8.5~11.5%，壤土为17~22%，壤土为21~22%，粘土为18~20%。一般要求在每年春季或秋季重点施肥1~2次。肥料不能裸露，可采用埋施或水施等不同方法。埋施要先挖穴或开沟，施肥后要回填土、踏实、淋足水、找平。
	

	
	
	除杂草
	经常除杂草和松土，除杂草时要保护根系，不能伤根及造成根系裸露，更不能造成黄土裸露。
	

	
	
	补植
	在每年春、夏季不失时机的对死苗进行、补植。补植要补回原来的种类并力求规格与原来植株接近，以保证较好的景观效果。补植要按照种植规范进行，施足基肥并加强淋水等保养措施，保证成活率达90%以上。
	

	
	
	病虫害防治
	及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病虫能力，采取综合防治、化学防治、物理防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染，用化学方法防治时，喷药一般要在晚上进行；药物、用量及对环境的影响，要遵照环保局的要求和标准。发生病虫为害，最严重的危害率在10%以下。
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	乔木管养
	外观


	生长正常，枝叶正常，无死树缺株，无枯枝残叶。
	发现一处（项）不合格扣0.5分

	
	
	生长势
	生长势正常，生长量接近该树种该规格平均年生长量，枝叶正常，无枯枝残叶。
	

	
	
	修剪
	及时剪去干枯枝叶和病枝。
	

	
	
	灌溉、施肥
	根据不同生长季节的天气情况，不同植物种类和不同树龄适当淋水，并要求在每年的春、秋季重点施肥1次。施肥量根据树木的种类和生长情况而定，种植三年以内的乔木和树穴有植被的乔木要适当增加施肥量和次数。肥料要埋施，先打穴或开沟，施肥后要回填土、踏实、淋足水，找平，切忌肥料裸露。乔木施肥穴的规格一般为30×30×40厘米，挖沟的规格为30×40厘米。挖穴或开沟的位置一般是树冠外缘的投影（行道树除外），每株树挖对称的两穴或四穴。
	

	
	
	补植
	在每年春、夏季不失时机地对死树进行补植。补植要补回原来的树种并力求规格与原有的树木接近，以保证景观效果。补植要按照树木种植规范进行，施足基肥并加强淋水等保养措施，保证成活率榕树类达90%，其它树种达80%。
	

	
	
	病虫害防治
	及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病能力，经常检查，早发现早治理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响乔木生长，尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染，用化学方法防治时，喷药一般要在晚上进行；药物、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。发生病虫为害，最严重的危害率在10%以下，单株受害程度在10%以下。
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	其他设施要求
	环境卫生
	绿地清洁，无垃圾杂物，无石砾砖块，无干枯枝叶，无粪便暴露，无鼠洞和蚊蝇滋生。每天6:30—18:30保持绿地无垃圾杂物，包括生活垃圾、景石外的石砾砖块、干枝枯叶、粪便，无鼠洞和蚊蝇滋生地等，发现鼠洞要及时堵塞。清除垃圾杂物后要注意保洁。
	发现一处（项）不合格扣0.5分

	
	
	清运
	归堆后的垃圾杂物和萝筐等器具要放在隐蔽的地方，当天垃圾当天清运，不过夜，不焚烧。
	

	
	
	绿地维护
	绿地红线范围内不被侵占，绿地版图完整，花草树木不受破坏，无乱摆乱卖、乱停乱放的现象。
	

	
	
	保护
	保护绿地红线和红线内的花草树木，以任何侵占和破坏行为要加以制止并及时报告绿化管理部门。经上级批准临时借用的绿地，应监督限期内恢复原状，如有超过审批面积及数量，要立即上报。
	

	
	
	监管
	加强监管，使绿地内没有堆放东西和停放自行车、机动车，没有人力车和机动车驶进草地，没有投摊摆卖，没有在草地上踢球等进行损害花草树木的活动，没有在树上挂标语、晾衣服等现象。
	

	
	
	设施保护
	保护围栏、护树架和护网等绿地设施，对破坏行为要加以制止并及时报告绿化管理部门；保护绿化供水设施，防止绿化用水被盗用。
	

	
	
	维修
	设施如有损坏，要及时修补或更换，保证设施完整。
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	公测维护
	人员安排
	每座公厕至少安排1名保洁人员，并制定相应保洁制度，保证保洁人员的考勤时间、规范日常保洁流程。
	发现公厕无人看守，每次扣2分；

	
	
	设施维护
	1、公厕门窗、墙壁、顶棚完整，无破损，无渗漏；

2、各处水管无破损，不堵塞、不渗漏；

3、水池无裂痕，水龙头可用；

4、照明系统正常运营，定期更换灯具。
	每发现一处扣1分；

	
	
	日常维护
	1、地面无积水、痰迹和垃圾；

2、大便池内无积粪、粪迹，小便池内无积尿和尿垢。

3、墙壁、顶棚、门窗、灯具、洗手池应保持整洁。

4、厕所室内应基本无蝇，化粪池和贮粪池周围应无蝇蛆孳生。

5、化粪池、贮粪池、贮尿池内积存的粪液、尿液不得外溢，应及时清运。

6、应定期对洗手盆、门把手等进行消毒。
	每发现一处扣0.5分；

	
	
	投诉处理
	对公民、社会媒体、12345、微博等反应的问题及时整改并反馈。
	投诉一次扣1分；同一问题重复投诉超过2次扣3分；未及时整改并反馈的、同一问题重复投诉超过3次或有年度信访现象，扣5分。


第二卷
第五章  发包人要求
发包人要求

设计任务书
一、项目概况与招标范围
1.1建设地点：
虎山公园位于福建省东山县西埔镇，东临西环路，南临文昌西路；
庙山公园位于福建省东山县中部西埔镇东边，北临西环一路，东临东山市民广场、梧龙村。
1.2工程建设规模：
虎山公园原红线面积约25公顷，本次拟提升改造的面积约20.6公顷，建安费用约2000万元；
庙山公园原红线面积约30公顷，本次拟提升改造的面积约19公顷（不含后期商业建设用地范围）。
二、设计目的
（1）借鉴国内外同类型山地公园的景观设计与建设发展经验，在更大、更高的层面审视山地公园的建设模式，以先进的设计理念和思路提升设计的广度和深度。
（2）提出切实可行的设计方案，并形成特色、新颖、丰富、合理的景观方案。
三、设计目标
通过本次设计，实现把虎山公园和庙山公园提升建设成为自然环境和人工景观和谐共生的，市民健身运动、度假休闲为一体的现代城市山体公园。自然绿色核心（都市人群的心灵栖息地；城市的绿色客厅；绿色生活助推器）；健康运动中心（都市生活的解压良方；丰富多样的运动方式提升幸福感；鼓励社区互动的绿色载体）。
四、设计任务内容
4.1虎山公园设计任务内容
突出本项目的特色，结合经济效果和社会效果考虑进行提升，主要内容如下：
（1） 对主入口形象进行提升、原有景点提升改造；
（2） 公园道路系统提升、整合：对现状旧登山道进行提升；组织更好的游览活动路线，同时满足消防需求；
（3） 绿化提升包含：改造沿线绿化提升，及林相改造；
（4） 配套服务设施夜景照明提升:沿线节点光彩设施为市民、游客在夜间游览时满足人们休闲散步的照明需求；
（5） 统筹考虑整体给排水工程；
（6） 满足相关附属配套设施：卫生间、座椅、管理房、停车场、经营服务类建筑等；
2.5.7庙山公园设计任务内容
突出公园文化的特色，结合经济效果和社会效果考虑进行提升，主要内容如下：
（1） 对园区业态进行统筹考虑；
（2） 结合远期规划，合理设置公园入口

（3） 整合提升现状庙宇整体景观形象；
（4） 沿街立面整治，景观美化场地空间；
（5） 公园道路系统提升、整合：对现状旧登山道进行提升；组织更好的游览活动路线，同时满足消防需求；
（6） 绿化提升包含：现状植被改造提升、改造区域沿线绿化提升，及林相改造；
（7） 套服务设施夜景照明提升:沿线节点光彩设施为市民、游客在夜间游览时满足人们休闲散步的照明需求
（8） 统筹考虑整体给排水工程；
（9） 满足相关附属配套设施：卫生间、座椅、管理房、停车场、经营服务类建筑等；
（10） 其它设计单位认为有必要的景观设计内容。
第六章  发包人提供的资料
发包人提供的资料

一、项目概况

二、发包人提供的资料

1. 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。

2. 定位放线的基准点、基准线和基准标高。

3. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证。

4．其他资料。

第三卷
第七章  投标文件格式
            （项目名称）设计施工总承包招标

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）

        年        月         日

目    录
一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明或授权委托书
三、联合体协议书

四、负责运营任务的联合体成员方基本情况表

五、类似运营业绩情况表 
六、投标保证金 
七、价格清单（本项目不适用）

八、承包人建议书
九、承包人实施方案

十、运营管理方案

十一、资格审查资料
十二、其他资料
一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）设计施工总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价，庙山公园及虎山公园年度管养服务费      元/㎡·年的服务费报价，其中勘察设计费             元（包含勘察费        元、设计费        元），建筑安装工程费报价             元，建筑安装工程费下浮率K    %，工期           日历天，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
      年      月      日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	1.1.2.4
	姓名：           
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	天数：        日历天
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	……
	

	4
	分包
	4.3.4
	……
	

	5
	价格调整的差额计算
	16.1.1
	见价格指数权重表
	

	……
	……
	……
	……
	

	……
	……
	……
	……
	


价格指数权重表

	名    称
	基本价格指数
	权        重
	价格指数来源

	
	代号
	指数值
	代号
	允许范围
	投标人建议值
	

	定值部分
	
	
	A
	
	
	

	变
值
部
分
	人工费
	F01
	……
	B1
	__ 至__
	……
	……

	
	钢材
	F02
	……
	B2
	__  至__
	……
	……

	
	水泥
	F03
	……
	B3
	__  至__
	……
	……

	
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……

	
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……

	
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……

	             合            计
	    1．00
	


二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                         年      月    日           

二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明
投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                            附身份证复印件
       年       月       日
三、联合体协议书
          （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员二名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

…… 

        年       月       日

四、负责运营任务的联合体成员方基本情况表
	负责运营任务单位名称
	

	统一社会信用代码
	

	承担内容
	项目运营

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	分 包 理 由
	

	是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定的任何一种情形。其中，分包单位存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人（负责运营任务的联合体成员方）：(盖单位公章)

注：1. 投标人（负责运营的联合体成员方）的须填写此表，并加盖公章。
2. 投标人（负责运营的联合体成员方）须附上营业执照的扫描件。
3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4.未如实填写“是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3款规定的任何一种情形”的，按弄虚作假处理。
五、类似运营业绩情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


六、投标保证金

         

  （招标人名称）：

鉴于             （投标人名称）（以下称“投标人”）于      年      月      日参加               （项目名称）的投标，          （担保人名称，以下简称“我方”）保证：投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内向你方支付人民币（大写）         。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或授权人：                          （签字）

地    址：


                               

邮政编码：





                 


电    话：                                          
        年        月        日

六、投标保证金
         

  （招标人名称）：

我方于      年      月      日参加             （项目名称）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

投标人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或授权人：                          （签字）

地    址：


                               

邮政编码：





                 


电    话：                                          
        年       月       日

七、价格清单（不适用）

（一）价格清单说明
1.1 价格清单列出的任何数量，不视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于合同约定的变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
1.2 本价格清单应与招标文件中投标人须知、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求等一起阅读和理解。

1.3 设计费的说明：                                  。（A）

1.3 勘察设计费的说明：                              。（B）

1.4 工程设备费的说明：                              。

1.5 必备的备品备件费的说明：                        。

1.6 建筑安装工程费的说明：                          。

1.7 技术服务费的说明：                              。

1.8 暂列金额的说明：                                。

1.9 暂估价的说明：由招标人列明并应包含在投标报价汇总表中。

1.10 其它费用的说明：                               。

1.11 运营管养费用的说明：                               。

（二）价格清单

2.1 勘察设计费清单
单位：人民币元
	序号
	项目名称 
	工作内容
	金 额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计报价
	


2.2 工程设备费清单

单位：人民币元
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计报价
	


2.3 必备的备品备件费清单

单位：人民币元
	序号
	备品备件名称
	规格型号
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计报价
	


2.4 建筑安装工程费清单

单位：人民币元
	序号
	项目名称 
	工作内容
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计报价
	


2.5 技术服务费清单

单位：人民币元
	序号
	项目名称 
	工作内容
	金 额
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计报价
	


2.6 暂估价清单
2.6.1  材料暂估价表



	合价 
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2.6.2 工程设备暂估价表



	合价 
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2.6.3 专业工程暂估价表

	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


2.7 其它费用清单

单位：人民币元
	序号
	项目名称 
	内容
	金 额
	备注
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2.8 投标报价汇总表

	序号
	项目名称 
	金额（人民币元）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	投标报价
	


2.9 运营管养费清单

单位：人民币元
	序号
	项目名称 
	内容
	金 额
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计报价
	


八、承包人建议书
说明：发包人认为承包人实施计划中的有关内容应列入承包人建议书的，应在本页载明。

九、承包人实施计划
说明：发包人认为上述内容应列入承包人建议书的，应在“投标文件格式”中“承包人建议书”中载明。

十、运营管理方案

说明：发包人认为上述内容应列入承包人建议书的，应在“投标文件格式”中“承包人建议书”中载明。

十一、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


（二）近年财务状况表（本项目不适用）
（三）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


（四）正在实施的和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


（五）近年发生的重大诉讼及仲裁情况（本项目不适用）

（六）拟投入本项目的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（kW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（七）拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（八）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（九）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；设计、施工、运营负责人应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，以及设计、施工负责人的执业资格证书复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明。

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本项目中担任
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


十二、其他资料
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