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[bookmark: _Toc247527543][bookmark: _Toc144974487][bookmark: _Toc247513942][bookmark: _Toc38804737][bookmark: _Toc152042295][bookmark: _Toc16367][bookmark: _Toc152045519]1. 招标条件
本招标项目芗城区城乡供水一体化项目（项目名称）已由漳州市芗城区发展和改革局以 漳芗发改审【2020】58号批准建设，建设单位为漳州市芗城区城市建设开发有限公司 ，建设资金来自 业主多渠道筹集解决，招标人为漳州市芗城区城市建设开发有限公司 ,委托的招标代理单位为厦门天亚工程项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察测绘、设计、采购、施工及运营与维护总承包（EPC+O）进行公开招标。
[bookmark: _Toc144974488][bookmark: _Toc247527544][bookmark: _Toc6142][bookmark: _Toc247513943][bookmark: _Toc38804738][bookmark: _Toc152045520][bookmark: _Toc152042296]2. 项目概况与招标范围
2.1项目名称：芗城区城乡供水一体化项目。
2.2建设地点：芗城区主城区（农村部分）、天宝镇、石亭镇、浦南镇。
2.3工程建设规模： (1)新建或延伸供水干管3条，共计31.12km，管材采用球墨铸铁，其中：DN600,管长4.80km；DN400,管长6.24km；DN300,管长20.08km。（2）新建或改造村庄间配水管网112.7km，管材采用球墨铸铁，其中： DN500,管长0.66km；DN400,管长4.44km；DN300, 管长4.48km；DN200,管长21.54km,DN150,管长74.38km；DN100，管长7.24km。(3)村庄内部管网总长596.35km，采用PE管或PE内衬不锈钢管，其中De110管长65.6km，De40- De63管长530.75km。（4）老旧管网改造40km,管材采用PE管或PE内衬不锈钢管，De40- De110。（5）独立村庄提升改造现有供水设施6处，规模合计205t/d。（6）新增加压泵站10座。（7）配套智慧水务1套。具体工程建设内容以经批复的可行性研究报告为准。芗城区城乡供水一体化供水规划的实施，规划保留主城区现有水厂包括：漳州第一水厂（3 万t/d）、漳州第二水厂（25万t/d）、漳州第三水厂（在建，一期10万t/d）、金峰自来水厂（扩建中，10万t/d）等4个大型水厂；利用主城区现有4座大型水厂及现有管网，对辖区内各村镇（除独立供水区）进行辐射供水。
2.4招标控制价、招标范围及内容：
2.4.1招标控制价：本项目的招标控制价为38178.71万元，其中：工程勘察测绘费为162万元；工程设计费为：540万元（换算费率为建安投资的1.44%）【设计费：根据原国家计委、建设部计价格《关于发布《工程勘察设计收费管理规定》》（计价格[2002]10号）文件收费标准计算设计费,工程设计收费计费额暂按估算建安费37476.71万元计取。专业调整系数0.8，工程复杂程度调整系数 0.8，附加调整系数0.85。估算的工程设计收费招标控制价金额为540万元。折算为费率=（540÷37476.71）×100%=1.44%】；建安工程费为37476.71万元（包含建筑工程30372.85万元、机电设备及安装工程费4445.00万元及临时工程费2658.86万元）；运营维护费：中标人负责供水、运营及维护，自负盈亏，业主不再支付运营维护费（取得上级财政补助除外）。（运营维护项目公司应负责统筹解决本次建设范围内城乡供水来源及由此产生的相关费用。）
2.4.2招标范围：项目建设范围内的勘察测绘、设计、采购、施工及运营与维护的全部内容，具体工程建设内容以经批复的可行性研究报告为准。总承包范围不含解决建设用地、施工过程中与第三方交叉协调工作及产生的费用（例如：第三方管线改迁、建设及临时用地征地费、赔青费等）。具体如下：
（1） 勘察测绘范围：包括本项目实施范围内的工程勘察(含地质勘察、现状地形图、地下管线图等测绘)，并提供满足设计规范及勘察测绘规范要求的全部勘察测绘报告和资料及相关审查（如有时）配合工作，以及工程施工、验收所需要的配合服务等。
（2）设计范围：包括审批的用地红线范围内的方案设计、初步设计及概算、施工图设计、后续设计服务及相关图审（如有时）配合工作。
（3）施工范围：具体以施工图纸、有关设计变更通知、工程量清单所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。
（4）采购范围：施工图所载明工程所需全部材料和设备采购。
（5）运营范围: 包括本建设项目范围内供水系统运营及基础设施设备的运营维护。
2.5项目期限：计划节点工期要求如下：
包含：施工期36个月（不含项目前期及施工准备，约6个月）；委托运营维护期限20年。
（1）勘察测绘周期：合同签订后，分期进行，自业主发起勘察测绘范围后30日历天内完成勘察测绘送审稿（不含审核时间）。完成详细勘察测绘并向招标人提交满足初步设计及施工图设计要求的勘察测绘报告，且配合招标人通过相关必要的审查（如有时）。
（2）设计周期：合同签订后，分期进行，自勘察测绘合格完成业主发出设计范围后 40日历天内完成初步设计及概算送审稿。初步设计及概算批复后40日历天内完成工程施工图设计并向招标人提交施工图设计，且配合招标人通过第三方咨询机构审查（如有时）；施工现场配合服务：自工程开工算起，至工程全部竣工验收合格止。
（3）施工周期：36个月，自监理开出第一次开工令之日起算。
（4）委托运营维护期：20年，自工程全部完工验收合格之日起算。
2.5.3其他：按相关规定需由承包人完成的相关方案论证,并承担相关费用；配合招标人办理工程建设项目所必须履行的各类审批、核准或备案手续等。
工程总承包单位必须负责与分包工程承包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成相关部门竣工验收及资料档案备案归档。
[bookmark: _Toc144974489][bookmark: _Toc10493][bookmark: _Toc247527545][bookmark: _Toc38804739][bookmark: _Toc152042297][bookmark: _Toc247513944][bookmark: _Toc152045521]2.6质量要求：
2.6.1勘察测绘的质量标准：符合现行国家、行业及地方的勘察测绘标准和规范要求，勘察测绘成果文件应能通过行业主管或相关必要的审查（如有时）。
2.6.2设计的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准，初设及概算审查应达到行业主管审查合格标准、施工图能顺利通过行业主管或相关必要的审查（如有时）。
2.6.3施工的质量标准：应达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007）及其它相关规范合格标准。
2.6.4运营与维护的质量标准：在整个运营与维护期内，项目运营公司应自行承担相应的运营与维修责任和风险，负责统筹解决供水来源及相关费用，确保项目设施始终处于良好营运状态并能够以安全、连续和稳定的方式提供符合适用供水的服务。
3. 投标人资格要求
3.1投标人为中华人民共和国境内登记注册的独立法人，具有独立法人资格和合格有效的法人营业执照（若为联合体投标，指联合体各方），独立投标人或联合体牵头单位经营范围应至少包含：集中式供水（或自来水）服务及供水配套服务。
3.2投标人具备合格有效的工程设计综合资质甲级或具有建设行政主管部门核发的合格有效的设计水利行业乙级及以上资质或工程设计水利行业（引调水专业）乙级及以上资质。
3.3投标人具备建设行政主管部门核发有效的水利水电工程施工总承包二级及以上资质及有效的《施工企业安全生产许可证》。
3.4根据芗城区城乡供水一体化规划要求，独立投标人或联合体牵头单位需承诺项目建设完成后负责办理并网供水的相关手续，并向漳州发展水务集团支付委托运营维护期限内合同范围的所有城乡供水所需的自来水费，购水费用由中标人自行承担，招标人不再另行支付。
3.5管理人员结构资格要求：
3.5.1拟担任本招标项目EPC+O的总负责人（联合体则由牵头单位提供）资格要求：须为本单位正式在岗职工（以社保缴费证明体现）；应具备从事供水行业5年以上经验的管理人员，需提供相关供水行业公司出具的连续5年（2015年6月1 日至2020年8月31日）的社保缴费证明文件，同时需提供身份证扫描件。
3.5.2拟担任本招标项目的EPC项目总负责人（联合体则由工程总承包方提供）资格要求：应具备水利水电相关专业高级工程师及以上职称，且应是投标人本单位正式在岗职工。同时需提供身份证扫描件。
3.5.3拟担任本招标项目的设计负责人（联合体则由工程总承包设计方提供）资格要求：应具备水利水电相关专业高级工程师及以上职称，且应是投标人本单位正式在岗职工。同时需提供身份证扫描件。
3.5.4拟担任本项目的施工负责人（联合体则由工程总承包施工方提供）资格要求：应具备一级水利水电工程专业注册建造师资格和安全考核合格证书（B证），且应是投标人本单位正式在岗职工。同时需提供身份证扫描件
3.5.5拟担任本招标项目的运营负责人（联合体则由担任运营任务方提供）资格要求：须为本单位正式在岗职工（以社保缴费证明体现），应具备从事供水行业5年以上经验的管理人员，需提供相关供水行业公司出具的连续5年（2015年6月1 日至2020年8月31日社保缴纳凭证）的社保缴费证明文件，同时需提供身份证扫描件。
3.5.6投标人的其它人员其他条件要求具体内容详见招标文件。（投标评审中不做资格审查，只到位承诺）
3.6财务状况要求：投标人（联合体则由工程总承包设计方提供即可）近三年（2017年、2018年、2019年）具有良好的财务状况，无亏损，能反映近三年连续盈利能力。提供2017年、2018年、2019年度财务审计（需有资质的会计师事务所出具）报告为准。
3.7信誉要求：投标人（联合体则由工程总承包设计方提供即可）没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内没有因被建设行政主管部门通报或处分的。
3.8本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，其他资格审查条件详见招标文件。
[bookmark: _Toc247513945][bookmark: _Toc152045522][bookmark: _Toc247527546][bookmark: _Toc152042298][bookmark: _Toc38804740][bookmark: _Toc28522][bookmark: _Toc144974490]4. 招标文件的获取
[bookmark: _Toc247527547][bookmark: _Toc152045523][bookmark: _Toc144974491][bookmark: _Toc247513946][bookmark: _Toc152042299]凡有意参加投标者，请于2020年9月19日8时00分00秒至 2020年10月12日23时59分59秒通过漳州市工程项目交易中心电子交易平台（网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/），采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。
[bookmark: _Toc38804741][bookmark: _Toc8469]5. 投标文件的递交
[bookmark: _Toc152042300][bookmark: _Toc152045524][bookmark: _Toc144974492][bookmark: _Toc247513947][bookmark: _Toc247527548]5.1投标文件递交截止时间（投标截止时间）：2020年10月13日 08 时30分00秒，投标人必须通过已激活的企业CA登录漳州市工程项目交易中心电子交易平台（网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/）在线递交电子投标文件。
5.2投标人可通过远程或现场方式进行解密。为了不影响工程开标、评标流程，请各投标人在代理机构开启解密后规定时限内使用与生成电子投标文件的同一把CA锁完成投标文件解密，否则视为无效投标文件。解密时如因投标人CA锁等问题导致的投标文件无法解密的，其相应后果由投标人自行承担，电子投标文件以网络最后上传的一份为准。请企业务必提前做好投标工作，以免因操作失误或其他问题造成自身损失。投标过程对平台操作有疑问的，请联系江苏国泰新点软件有限公司，联系电话：0596-2032597。
5.3逾期递交的或未递交到指定网址的投标文件，招标人不予受理。
[bookmark: _Toc38804742][bookmark: _Toc27058][bookmark: _Toc247527549][bookmark: _Toc247513948][bookmark: _Toc152042301][bookmark: _Toc152045525][bookmark: _Toc144974493]6. 评标办法
本招标项目采用的评标办法：综合评估法。
[bookmark: _Toc38804743]7.投标保证金的提交
7.1 投标保证金提交的时间：2020年10月12日 12:00:00。
7.2 投标保证金提交的金额：伍拾万元（￥500000元）。
7.3 投标保证金提交的方式：①现金形式②银行保函③年度投标保证金。（投标保证金原件的扫描件加盖单位章上传至漳州市工程项目交易中心电子交易平台（网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/），中标后中标人向招标人递交保函原件）。
[bookmark: _Toc38804744][bookmark: _Toc247513939][bookmark: _Toc247527540][bookmark: _Toc157499355]8.发布公告的媒介
[bookmark: _Toc38804745][bookmark: _Toc29101]本次招标公告同时在“福建省公共资源交易电子公共服务平台”(http://www.fjbid.gov.cn)、“漳州市工程项目交易中心”（http://www.zzgcjyzx.com/Front）等媒介上发布。
9.联系方式
招标人：漳州市芗城区城市建设开发有限公司
地址：漳州市腾飞花园6幢2层
电子邮箱:/
电话：0596-2035290
联系人：陈先生
招标代理机构：厦门天亚工程项目管理有限公司
地址：漳州市龙文区下洲花园3幢2单元16楼，邮编：363000
电子邮箱:zzty516@126.com
电话：0596-2165516，传真：  /  
联系人：小沈。
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心电子招投标系统
网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳州市芗城区水利局
联系电话：0596-2033783
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心七楼
联系电话：0596-2939029


[bookmark: _Toc38804746][bookmark: _Toc247513950][bookmark: _Toc152045527][bookmark: _Toc144974495][bookmark: _Toc152042303][bookmark: _Toc247527551]第二章投标人须知
[bookmark: _Toc247513951][bookmark: _Toc152045528][bookmark: _Toc38804747][bookmark: _Toc7534][bookmark: _Toc144974496][bookmark: _Toc247527552][bookmark: _Toc152042304]投标人须知前附表
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联系人：沈晓敏
电话：0596-2165516
邮箱：zzty516@126.com

	1.1.4
	项目名称
	芗城区城乡供水一体化项目

	1.1.5
	建设地点
	芗城区主城区（农村部分）、天宝镇、石亭镇、浦南镇

	1.2.1
	资金来源及比例
	资金来源：业主多渠道筹集解决
资金比例：100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	项目建设范围内的勘察测绘、设计、采购、施工及运营与维护的全部内容，具体工程建设内容以经批复的可行性研究报告为准。总承包范围不含解决建设用地、施工过程中与第三方交叉协调工作及产生的费用（例如：第三方管线改迁、建设及临时用地征地费、赔青费等）

	1.3.2
	计划工期
	施工期36个月（不含项目前期及施工准备，约6个月）；委托运营维护期限20年。

	1.3.3
	质量标准
	（1）勘察测绘的质量标准：符合现行国家、行业及地方的勘察测绘标准和规范要求，勘察测绘成果文件应能通过行业主管或相关必要的审查（如有时）。
（2）设计的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准，初设及概算审查应达到行业主管审查合格标准、施工图能顺利通过行业主管或相关必要的审查（如有时）。
（3）施工的质量标准：应达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007）及其它相关规范合格标准。
（4）运营与维护的质量标准：在整个运营与维护期内，项目运营公司应自行承担相应的运营与维修责任和风险，负责统筹解决供水来源及相关费用，确保项目设施始终处于良好营运状态并能够以安全、连续和稳定的方式提供符合适用供水的服务。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉

	1、投标人为中华人民共和国境内登记注册的独立法人，具有独立法人资格和合格有效的法人营业执照（若为联合体投标，指联合体各方），独立投标人或联合体牵头单位经营范围应至少包含：集中式供水（或自来水）服务及供水配套服务。
2、投标人具备合格有效的工程设计综合资质甲级或具有建设行政主管部门核发的合格有效的设计水利行业乙级及以上资质或工程设计水利行业（引调水专业）乙级及以上资质。
3、投标人具备建设行政主管部门核发有效的水利水电工程施工总承包二级及以上资质及有效的《施工企业安全生产许可证》。
4、根据芗城区城乡供水一体化规划要求，独立投标人或联合体牵头单位需承诺项目建设完成后负责办理并网供水的相关手续，并向漳州发展水务集团支付委托运营维护期限内合同范围的所有城乡供水所需的自来水费，购水费用由中标人自行承担，业主不再另行支付。
5、管理人员结构资格要求：
（1）拟担任本招标项目EPC+O的总负责人（联合体则由牵头单位提供）资格要求：须为本单位正式在岗职工（以社保缴费证明体现）；应具备从事供水行业5年以上经验的管理人员，需提供相关供水行业公司出具的连续5年（2015年6月1 日至2020年8月31日）的社保缴费证明文件，同时需提供身份证扫描件。
（2）拟担任本招标项目的EPC项目总负责人（联合体则由工程总承包方提供）资格要求：应具备水利水电相关专业高级工程师及以上职称，且应是投标人本单位正式在岗职工。
（3）拟担任本招标项目的设计负责人（联合体则由工程总承包设计方提供）资格要求：应具备水利水电相关专业高级工程师及以上职称，且应是投标人本单位正式在岗职工。
（4）拟担任本项目的施工负责人（联合体则由工程总承包施工方提供）资格要求：应具备一级水利水电工程专业注册建造师资格和安全考核合格证书（B证），且应是投标人本单位正式在岗职工。
（5）拟担任本招标项目的运营负责人（联合体则由担任运营任务方提供）资格要求：须为本单位正式在岗职工（以社保缴费证明体现），应具备从事供水行业5年以上经验的管理人员，需提供相关供水行业公司出具的连续5年（2015年6月1 日至2020年8月31日社保缴纳凭证）的社保缴费证明文件，同时需提供身份证扫描件。
（6）投标人的其它人员其他条件要求具体内容详见招标文件。（投标评审中不做资格审查，只到位承诺）
6、财务状况要求：投标人（联合体则由工程总承包设计方提供即可）近三年（2017年、2018年、2019年）具有良好的财务状况，无亏损，能反映近三年连续盈利能力。提供2017年、2018年、2019年度财务审计（需有资质的会计师事务所出具）报告为准。
7、信誉要求：投标人（联合体则由工程总承包设计方提供即可）没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内没有因被建设行政主管部门通报或处分的。
8、项目管理机构及人员：
拟派出的现场管理机构人员最低资格和人数要求如下：
	岗位
	人数
	要求

	EPC+O项目
总负责人
	1人
	拟担任本招标项目EPC+O的总负责人（联合体则由牵头单位提供）资格要求：须为本单位正式在岗职工（以社保缴费证明体现）；应具备从事供水行业5年以上经验的管理人员，需提供相关供水行业公司出具的连续5年（2015年6月1 日至2020年8月31日）的社保缴费证明文件，同时需提供身份证扫描件。

	EPC项目总负责人
	1人
	拟担任本招标项目的EPC项目总负责人资格要求：应具备水利水电相关专业高级工程师及以上职称，且应是投标人本单位正式在岗职工。（EPC项目总负责人可以由设计负责人或施工负责人兼任，但资格条件应满足以上要求）。

	设计负责人
	1人
	拟担任本招标项目的设计负责人（联合体则由工程总承包设计方提供）资格要求：应具备水利水电相关专业高级工程师及以上职称，且应是投标人本单位正式在岗职工。

	施工负责人
	1人
	拟担任本项目的施工负责人（联合体则由工程总承包施工方提供）资格要求：应具备一级水利水电工程专业注册建造师资格和安全考核合格证书（B证），且应是投标人本单位正式在岗职工。

	运营负责人
	1人
	拟担任本招标项目的运营负责人（联合体则由担任运营任务方提供）资格要求：须为本单位正式在岗职工（以社保缴费证明体现）；应具备从事供水行业5年以上经验的管理人员，需提供相关供水行业公司出具的连续5年（2015年6月1 日至2020年8月31日）的社保缴费证明文件，同时需提供身份证扫描件。

	专业设计负责人
	1人
	具备注册土木工程师执业资格或水利水电工程相关工程师及以上职称

	施工项目技术负责人
	1人
	具备水利水电相关专业工程师及以上职称

	施工员
	1人
	具备水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书

	材料员
	1人
	具备水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书

	质检员
	1人
	具备水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书

	安全员
	1人
	具备水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书和水行政主管部门颁发的安全考核合格证书（C 证）


注：根据项目进度需要，招标人有权要求中标人增加配备项目管理人员，中标人应无条件接受。
9、施工机械设备：不作具体限制，在满足项目实际需要的情况下由投标人自行配备。
10、其他要求：
评标时仅对项目管理机构的EPC+O项目总负责人、EPC总负责人、设计负责人、施工负责人、运营负责人进行评审,其他设计人员、施工人员投标人须在投标文件中予以响应并承诺，有关证件无需在投标文件中提供，待在签订合同前10天内将以上人员相关证书资料报送招标人审核。
1）本项目评标时仅对拟派出“EPC+O项目总负责人、EPC总负责人、设计负责人、施工负责人、运营负责人”进行评审（按要求附上有关证件）；
2）拟派出本项目的EPC项目总负责人必须为投标人本单位正式在岗职工,其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。投标人应在投标文件中附上项目总负责人的职称证书、社保缴费证明、身份证扫描件；
3） 拟派出本项目的设计负责人必须为投标人（联合体则由工程总承包设计方提供）的本单位正式在岗职工，其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。投标人应在投标文件中附上设计负责人的职称证书、社保缴费证明、身份证扫描件；
4）拟派出本项目的施工负责人必须为投标人（联合体则由工程总承包施工方提供）的本单位正式在岗职工，其所属单位以建造师注册证书上所明确的聘用企业为准，专业以建造师注册证书上所明确的专业类别为准。投标人应在投标文件中同时附上施工负责人的水利水电工程专业建造师注册证书、安全生产考核合格证（B证）、身份证扫描件；
5）EPC项目总负责人和设计负责人专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书无专业的，以毕业证书上的专业为准。上述所有扫描件应包括年审及变更等记录页（如有）；
6）“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的社保缴费证明（应提供近3个月：2020年6月1 日至2020年8月31日社保缴纳凭证）。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明；
7）上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则投标将被否决；
8）水利水电相关专业职称包括：水利水电工程、水利水电工程建筑、水利工程施工、农田水利工程、水电站动力设备、电力系统及自动化、水力学及河流动力学、水文与水资源、工程地质及水文地质、水利机械等水利水电类相关专业。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受
☑接受，应满足下列要求：
本项目接受联合体的投标。
联合体投标的，应满足下列要求：①联合体必须以运营单位为牵头人，联合体成员不超过3家（含3家）；②自愿组成联合体的各方应具备其所承担本招标项目工作内容的相应资质条件，其他联合体的要求详见招标文件规定；③联合体各方不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或者参加其他联合体在同一招标项目中投标；④由同一专业的单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；⑤联合体各成员应签订联合体协议书，明确联合体牵头人及联合体各成员的分工及各自应承担的职责。联合体中标后，联合体各方应共同与招标人签订合同。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	不补偿。

	1.9.1
	踏勘
	不组织，由投标人自行踏勘现场。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开。

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	 2020年9月24日17时00分

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	时间：投标截止时间 15 天前。
形式：若招标人对招标文件有澄清，将在上述时间前通过发布招标公告的媒介上发布。若澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
招标人还将不定期的在上述网站发布补充通知，各投标人须随时关注发布的相关信息，否则由此引起的后果及损失由各投标人自行承担。

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	/

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	□不允许
☑允许，分包内容要求：依法分包

	1.12
	偏离
	☑不允许
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标文件澄清、修改、补充通知。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	在投标截止时间10天前

	2.2.2
	招标文件的澄清
	招标文件的澄清将在投标截止时间15日前在发布招标公告的媒介及电子交易平台上发布，但不指名澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足15日，投标截止时间应相应延长。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	无需确认。投标人应关注网络上发布的相关信息，相关信息一旦发布，将被认为投标人已知晓该信息内容。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	无需确认。投标人应关注网络上发布的相关信息，相关信息一旦发布，将被认为投标人已知晓该信息内容。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	澄清回复等。

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	本工程的招标控制价为38178.71万元，投标报价以总金额报价，精确到小数点后两位，第三位四舍五入。下浮率 K 的取值范围规定为 5 %（含本数）～  9 %（不含本数），若投标人填报的投标报价下浮率K值不在5 %（含本数）～  9 %（不含本数）之间的，其投标将被否决； 

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	投标人投标报价未按招标文件规定进行报价的，报价不参与评标基准价的计算且报价分得0分。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止时间后120天。

	3.4.1
	投标保证金
	[bookmark: EB09cebe6b08cc4d87b61bc838a938b012]1、投标保证金金额：（￥500000.00元）伍拾万元人民币；
[bookmark: EB5b051d0193d94e1d86625460bcb3fce3]2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或③形式提交：
[bookmark: EB7da38f092b1743478e431fce8675fd9d]①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号或项目名称，项目名称可简写），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：漳州农商行芝山支行
帐户名称：漳州市芗城区城市建设开发有限公司
帐号：9080 2150 1001 0000 5129 00
[bookmark: EBe64d2da680a14bdeb110d4541e7f42ba]②银行保函形式：采用银行保函形式递交的，由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其有效。办理投标保函所需的一切费用由投标人自理。缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
[bookmark: EBf859778b8cd24756bf463386559eebd1]③年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号文》、《漳建易[2012]12号文》及《闽建筑[2014]33号文》的规定缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。年度保证金金额少于本项目要求的，须按方式（1）补足后参与本项目投标，否则资格审查不合格
3、投标保证金证明材料提交形式：
[bookmark: EB012cee9e1484447485f87c251ffd12eb]将电汇或银行转账单、银行保函、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
[bookmark: EB8aee83694cf24e958b0c044730ba83a0]4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。
5、投标保证金：由EPC工程总承包施工方提供。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许
□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章，签字或盖章处可上传签字后扫描件或盖该人员电子印章，评标委员会在评审过程中给予认可。
“投标文件格式”中除另有说明外投标格式中的盖投标人单位公章系指独立投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖章。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	中标人应在收到中标通知书后3个工作日内向招标人提供加盖有单位公章的投标文件纸质版6份，当纸质版与电子交易平台上的电子投标文件不一致时，以平台中的电子投标文件为准。

	3.7.5
	装订要求
	本项目采用电子招标，不要求提交纸质投标文件。

	3.7.6
	投标技术文件（承包人建议书、承包人实施方案）编制要求
	投标技术文件采用明标评审，格式字体等不做具体要求。

	4.2.1
	投标文件递交
截止时间
	投标人应在投标截止时间 2020年10月13日8时30分 00秒前通过已激活的企业CA登录到漳州市工程项目交易中心网站（网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/）（公共资源电子交易平台名称）在线递交电子投标文件。具体的电子投标文件递交操作流程及步骤详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（联系电话：0596-2032597）。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	采用电子招投标：投标人应在投标文件递交截止时间前将制作生成的加密电子投标文件上传至漳州市工程项目交易中心网站（网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/），投标文件以最后上传的一份为准。

	5.1
	开标时间和地点
	（1）开标时间：2020年10月13日8时30分 00秒前
（2）开标地点：漳州市工程项目交易中心电子交易平台线上开标，同时在漳州市工程项目交易中心设立现场开标会场。
（3）开标要求：投标人可通过远程或现场方式进行解密。为了不影响工程开标、评标流程，请各投标人在代理机构开启解密后规定时限内（30分钟）使用与生成电子投标文件的同一把 CA 锁完成投标文件解密，否则视为无效投标文件。解密时若因投标人 CA 锁等问题导致的投标文件无法解密的，其相应后果由投标人自行承担。电子投标文件以网络最后上传的一份为准。请企业务必提前做好投标工作，以免因操作失误或其他问题造成自身损失。业务咨询或故障处理请致电江苏国泰新点软件有限公司，联系电话：0596-2032597。

	5.2
	开标程序
	电子交易平台按以下程序进行开标：
（1）加密检查：开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；
（2）电子投标文件解密：投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间起30分钟内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效；
（3）开标：解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；
（4）开标结束：开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为7人，其中招标人代表2人，技术、经济等方面的专家5人。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取。评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否，推荐的中标候选人数：1名

	7.2
	中标候选人公示媒介
	公共资源电子交易平台名称：福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心网
网址：https://ggzyfw.fujian.gov.cn/、http://www.zzgcjyzx.com/Front

	7.4.1
	履约担保
	履约担保金额：为合同总额的10％；
履约担保形式：（由EPC工程总承包单位施工方缴纳）可以选择以下其中一种方式：①现金电汇或银行转帐的方式提交；②银行保函；③采用担保书形式：国有绝对控股的商业担保公司出具的不可撤销、见索即付保函；④由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。
履约担保以现金形式递交的，应由EPC工程总承包单位施工方缴纳，从基本账户转出；以银行保函递交的，应由EPC工程总承包单位施工方缴纳，从基本账户所在银行出具，履约银行保函应采用合同附件格式，所需费用由EPC工程总承包单位施工方承担。
履约担保若为担保书形式或工程担保的方式提交的，EPC工程总承包单位应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，EPC工程总承包单位承担一切后果并承担违约责任如下：①有权取消中标人的资格，并没收投标保证金，且应向招标人支付相当于暂定签约合同价5%的违约金；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③招标人如实上报行政主管部门，列入不良记录。
履约担保的递交时间：在中标通知书发出后7日内（现金电汇或银行转帐的方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准；担保书形式或工程担保的方式提交的以到达招标人签收时间为准），并在签订合同协议书之前提交。如果中标人未按规定提交履约担保的，招标人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同，并没收投标保证金。导致招标人重新招标的，投标人还应承担招标人由此产生的损失及责任。
注：以银行保函方式提交履约保证金的，中标人应在合同签订前提交。若中标人无法在合同签订前以银行保函方式提交履约保证金的，中标人应先行以现金方式提交履约保证金，直到中标人向招标人提供银行保函为止。中标人以银行保函方式提交履约保证金后，招标人将在收到银行保函的10个工作日内，向中标人无息退还其之前以现金方式提交的履约担保金。
履约担保期限：履约担保有效期自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。
履约担保退还：履约担保在工程竣工验收合格后无息退还给中标人。

	8.5
	监督部门
	招投标监督机构名称：漳州市芗城区水利局
联系电话：0596-2033783

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	投标报价唯一
	只能有一个有效报价。

	9.2
	招标人的其他要求
	应政策调整或上级行政命令等其他非发包人原因导致项目需取消或缩小建设范围或提前收回委托运营等，致使合同无法履行，则发包人有权提前终止合同，发包人除支付已发生的应付合同款项外，无需赔偿投标人，无需赔偿项目运营公司。
承包人或其设立的运营公司在委托运营期间，不履行《委托运营及维护管理协议书》项下义务或不提供供水服务作业义务的，经发包人催告或通知后仍不改正的，发包人有权单方面终止合同，承包人（联合体作为承包人的，则为联合体牵头人）及其设立的运营公司共同承担发包人的经济损失并支付违约金8000万元，联合体作为承包人的，联合体各成员单位共同承担支付责任。

	9.3
	招标代理服务费、建设工程交易服务费
	（1）招标代理服务费依据国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格【2002】1980号文件）和发改办价格[2003] 857号规定的工程招标收费标准30%计取包干，(含评标委员会及其它相关费用)。
（2）本项目的招标人和中标人应按闽价通告[2018]9号文规定分别向漳州市工程项目交易中心交纳建设工程交易服务费。

	10
	电子招标投标
	□否
☑是，具体要求：
1）本项目采用电子招投标，请各投标人要在投标截止时间之前完成电子投标文件的递交。逾期上传成功或未上传到指定网址的投标文件，招标人不予受理。因投标人的原因未能正常解密的投标文件将无法进入评审程序，按无效投标处理。
2）投标文件解密方式：
投标人可通过远程或现场方式进行解密。为了不影响工程开标、评标流程，请各投标人在代理机构开启解密后规定时限内（30 分钟）使用与生成电子投标文件的同一把 CA 锁完成投标文件解密，否则视为无效投标文件。解密时若因投标人 CA 锁等问题导致的投标文件无法解密的，其相应后果由投标人自行承担。电子投标文件以网络最后上传的一份为准。请企业务必提前做好投标工作，以免因操作失误或其他问题造成自身损失。业务咨询或故障处理请致电江苏国泰新点软件有限公司，联系电话：0596-2032597。
3）投标文件解密失败的补救方案：
（1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，在招标文件规定的解密时限内，投标文件解密失败经补救仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行；
（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；
（3）若为交易平台在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），由公共资源交易中心和公共资源交易平台交易系统服务商同时提供系统故障书面证明，由招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。
注：1、本项目招标文件的内容与投标人须知前附表的内容不一致时，以投标人须知前附表的内容为准。
2、投标人所提供的资料有虚假情况，取消其中标资格并没收投标保证金，若给招标人造成经济损失还应承担相应责任直至法律责任，如果投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金。若投标保证金采用银行保函形式，《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）执行。


[bookmark: _Toc247513952][bookmark: _Toc247527553][bookmark: _Toc152042305][bookmark: _Toc152045529][bookmark: _Toc144974497]
[bookmark: _Toc11975][bookmark: _Toc38804748]1. 总则
[bookmark: _Toc144974498][bookmark: _Toc38804749][bookmark: _Toc247527554][bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc13649][bookmark: _Toc152045530][bookmark: _Toc247513953]1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc15585][bookmark: _Toc152042307][bookmark: _Toc247513954][bookmark: _Toc152045531][bookmark: _Toc144974499][bookmark: _Toc38804750][bookmark: _Toc247527555]1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc247527556][bookmark: _Toc144974500][bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc247513955][bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc13271][bookmark: _Toc38804751]1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc18548][bookmark: _Toc144974502][bookmark: _Toc152045534][bookmark: _Toc247527558][bookmark: _Toc38804752][bookmark: _Toc247513957][bookmark: _Toc152042310]1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）项目总负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
（6）设计负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
（7）施工负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；
（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；
（10）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人； 
（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 
（6）被责令停业的； 
（7）被暂停或取消投标资格的； 
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。
1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
[bookmark: _Toc247527559][bookmark: _Toc247513958][bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc152042311][bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc30416][bookmark: _Toc38804753]1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
[bookmark: _Toc152042312][bookmark: _Toc247513959][bookmark: _Toc23823][bookmark: _Toc38804754][bookmark: _Toc247527560][bookmark: _Toc152045536][bookmark: _Toc144974504]1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc144974505][bookmark: _Toc38804755][bookmark: _Toc247513960][bookmark: _Toc152045537][bookmark: _Toc247527561][bookmark: _Toc29837][bookmark: _Toc152042313]1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc13522][bookmark: _Toc247527562][bookmark: _Toc152045538][bookmark: _Toc38804756][bookmark: _Toc152042314][bookmark: _Toc247513961][bookmark: _Toc144974506]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc247527563][bookmark: _Toc247513962][bookmark: _Toc38804757][bookmark: _Toc152045539][bookmark: _Toc144974507][bookmark: _Toc152042315][bookmark: _Toc28531]1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
[bookmark: _Toc144974508][bookmark: _Toc247513963][bookmark: _Toc152045540][bookmark: _Toc247527564][bookmark: _Toc24113][bookmark: _Toc152042316][bookmark: _Toc38804758]1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc152042317][bookmark: _Toc17219][bookmark: _Toc247513964][bookmark: _Toc144974509][bookmark: _Toc247527565][bookmark: _Toc152045541][bookmark: _Toc38804759]1.11 分包
1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。
1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
[bookmark: _Toc247527566][bookmark: _Toc38804760][bookmark: _Toc6299][bookmark: _Toc247513965]1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
[bookmark: _Toc410][bookmark: _Toc38804761][bookmark: _Toc144974510][bookmark: _Toc247513966][bookmark: _Toc152045542][bookmark: _Toc152042318][bookmark: _Toc247527567]2. 招标文件
[bookmark: _Toc144974511][bookmark: _Toc26490][bookmark: _Toc247527568][bookmark: _Toc247513967][bookmark: _Toc152042319][bookmark: _Toc152045543][bookmark: _Toc38804762]2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc38804763][bookmark: _Toc32626][bookmark: _Toc152045544][bookmark: _Toc247513968][bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc247527569]2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间10日前通过法定公告媒介或电子交易平台提供的通道提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。投标人未在招标文件规定的提出异议的时间内提出异议的，事后不能就招标文件的问题提出质疑或投诉。
2.2.2招标文件的澄清将在投标截止时间15日前在发布招标公告的媒介及电子交易平台上发布，但不指名澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
[bookmark: _Toc5681][bookmark: _Toc38804764][bookmark: _Toc247527570][bookmark: _Toc247513969][bookmark: _Toc144974513][bookmark: _Toc152042321][bookmark: _Toc152045545]2.3 招标文件的修改
2.3.1在投标截止时间15日前，招标人在发布招标公告的媒介及电子交易平台上发布修改通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日，投标截止时间应相应延长。。
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
[bookmark: _Toc247513970][bookmark: _Toc152042322][bookmark: _Toc17326][bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc38804765][bookmark: _Toc247527571]3. 投标文件
[bookmark: _Toc247513971][bookmark: _Toc38804766][bookmark: _Toc247527572][bookmark: _Toc31997][bookmark: _Toc144974515][bookmark: _Toc152045547][bookmark: _Toc152042323]3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3）联合体协议书；
（4）投标保证金；
（5）价格清单；
（6）资格审查资料；
（7）其他资料；
（8）承包人建议书；
（9）承包人实施方案。
投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 
 3.1.2承包人建议书文件应包括下列内容；
（1）承包人建议书（见第七章要求）
 3.1.3承包人实施方案文件应包括下列内容；
（1）承包人实施方案（见第七章要求）
[bookmark: _Toc144974516][bookmark: _Toc247513972][bookmark: _Toc152045548][bookmark: _Toc38804767][bookmark: _Toc1777][bookmark: _Toc152042324][bookmark: _Toc247527573]3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc247513973][bookmark: _Toc247527574][bookmark: _Toc38804768][bookmark: _Toc152042325][bookmark: _Toc144974517][bookmark: _Toc152045549][bookmark: _Toc5602]3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
[bookmark: _Toc144974518][bookmark: _Toc14166][bookmark: _Toc152045550][bookmark: _Toc38804769][bookmark: _Toc152042326][bookmark: _Toc247513974][bookmark: _Toc247527575]3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。
[bookmark: _Toc144974520][bookmark: _Toc152045552][bookmark: _Toc38804770][bookmark: _Toc247527577][bookmark: _Toc10770][bookmark: _Toc152042328][bookmark: _Toc247513976]3.5 资格审查资料
[bookmark: _Toc247527578][bookmark: _Toc144974521][bookmark: _Toc152042329][bookmark: _Toc152045553][bookmark: _Toc247513977]除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、信誉等要求。
3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的扫描件（按照“多证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）、投标人资质证书副本和安全生产许可证等材料的扫描件。
3.5.2“近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件。
3.5.3“拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的项目经理和其他主要人员的相关信息并附相关证件。
3.5.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.3 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
[bookmark: _Toc38804771][bookmark: _Toc18117]3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
[bookmark: _Toc152042330][bookmark: _Toc152045554][bookmark: _Toc247527579][bookmark: _Toc247513978][bookmark: _Toc25450][bookmark: _Toc144974522][bookmark: _Toc38804772]3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3 “投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章，签字或盖章处可上传签字后扫描件或盖该人员电子印章，评标委员会在评审过程中给予认可。“投标文件格式”中除另有说明外投标格式中的盖投标人单位公章系指独立投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖章。
3.7.4  中标人应在收到中标通知书后3个工作日内向招标人提供加盖有单位公章的投标文件纸质版6份，当纸质版与电子交易平台上的电子投标文件不一致时，以平台中的电子投标文件为准。
3.7.5投标人在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。
3.7.6投标技术文件（承包人建议书、承包人实施方案）采用明标评审。投标技术文件（承包人建议书、承包人实施方案）编制并加盖电子签章、上传至电子交易平台。
[bookmark: _Toc152042331][bookmark: _Toc247513979][bookmark: _Toc247527580][bookmark: _Toc144974523][bookmark: _Toc152045555][bookmark: _Toc38804773][bookmark: _Toc238][bookmark: _Toc340128082][bookmark: _Toc247513980][bookmark: _Toc247527581][bookmark: _Toc152045556][bookmark: _Toc11003][bookmark: _Toc144974524][bookmark: _Toc152042332]4. 投标
[bookmark: _Toc38804774]4.1 投标文件的加密
[bookmark: _Toc221950180]投标人应根据招标文件及交易平台的要求对投标文件进行电子签章并加密。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。
[bookmark: _Toc38804775]4.2投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标截止时间前通过已激活的企业CA登录漳州市工程项目交易中心http://www.zzgcjyzx.com/Front在线递交电子投标文件。具体的电子投标文件递交操作流程及步骤详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（联系电话：0596-2032597）。
4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc38804776]4.3投标文件的补充、修改或者撤回
投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台应当拒收。在投标截止时间前，投标人可以补充、修改或撤回已递交的投标文件，但应重新对投标文件进行电子签章并加密，在线递交。
[bookmark: _Toc247527584][bookmark: _Toc152042335][bookmark: _Toc13109][bookmark: _Toc144974527][bookmark: _Toc247513983][bookmark: _Toc152045559][bookmark: _Toc38804777]5. 开标
[bookmark: _Toc38804778][bookmark: _Toc152042336][bookmark: _Toc247513984][bookmark: _Toc247527585][bookmark: _Toc144974528][bookmark: _Toc22983][bookmark: _Toc152045560]5.1开标时间和地点
5.1.1开标时间：同投标截止时间。
5.1.2开标地点：漳州市工程项目交易中心电子交易平台线上开标，同时在漳州市工程项目交易中心设立现场开标会场。使用银行保函方式缴纳保证金的投标人，银行保函原件的扫描件应加盖单位章上传至下载招标文件的电子招标投标交易平台，中标后中标人向招标人递交银行保函原件。
[bookmark: _Toc152042337][bookmark: _Toc38804779][bookmark: _Toc152045561][bookmark: _Toc247527586][bookmark: _Toc144974529][bookmark: _Toc6195][bookmark: _Toc247513985]5.2开标程序
[bookmark: _Toc837][bookmark: _Toc144974530][bookmark: _Toc152042338][bookmark: _Toc152045562][bookmark: _Toc247527587][bookmark: _Toc247513986]电子交易平台按以下程序进行开标：
（1）加密检查：开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；
（2）电子投标文件解密：投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间起30分钟内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效；
（3）开标：解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；
（4）开标结束：开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。
[bookmark: _Toc38804780]6. 评标
[bookmark: _Toc247513987][bookmark: _Toc38804781][bookmark: _Toc152045563][bookmark: _Toc25207][bookmark: _Toc144974531][bookmark: _Toc152042339][bookmark: _Toc247527588]6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
[bookmark: _Toc247527589][bookmark: _Toc32446][bookmark: _Toc247513988][bookmark: _Toc152042340][bookmark: _Toc38804782][bookmark: _Toc152045564][bookmark: _Toc144974532]6.2 评标原则	
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc247513989][bookmark: _Toc152045565][bookmark: _Toc38804783][bookmark: _Toc144974533][bookmark: _Toc152042341][bookmark: _Toc247527590][bookmark: _Toc30406]6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
[bookmark: _Toc152045566][bookmark: _Toc38804784][bookmark: _Toc247527591][bookmark: _Toc144974534][bookmark: _Toc30921][bookmark: _Toc247513990][bookmark: _Toc152042342]7. 合同授予
[bookmark: _Toc152045567][bookmark: _Toc247513991][bookmark: _Toc144974535][bookmark: _Toc608][bookmark: _Toc152042343][bookmark: _Toc247527592][bookmark: _Toc38804785]7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc3307][bookmark: _Toc38804786]7.2 中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
[bookmark: _Toc247527593][bookmark: _Toc144974536][bookmark: _Toc38804787][bookmark: _Toc247513992][bookmark: _Toc152042344][bookmark: _Toc152045568][bookmark: _Toc13511]7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。
[bookmark: _Toc28266][bookmark: _Toc144974537][bookmark: _Toc38804788][bookmark: _Toc247513993][bookmark: _Toc247527594][bookmark: _Toc152042345][bookmark: _Toc152045569]7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc247527595][bookmark: _Toc152042346][bookmark: _Toc144974538][bookmark: _Toc22224][bookmark: _Toc152045570][bookmark: _Toc38804789][bookmark: _Toc247513994]7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
[bookmark: _Toc144974539][bookmark: _Toc247527596][bookmark: _Toc152042347][bookmark: _Toc152045571][bookmark: _Toc247513995][bookmark: _Toc8927][bookmark: _Toc38804790][bookmark: _Toc152045574][bookmark: _Toc247513998][bookmark: _Toc144974542][bookmark: _Toc247527599][bookmark: _Toc152042350]8. 纪律和监督
[bookmark: _Toc8031][bookmark: _Toc247513999][bookmark: _Toc144974543][bookmark: _Toc38804791][bookmark: _Toc247527600][bookmark: _Toc152042351][bookmark: _Toc152045575]8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc144974544][bookmark: _Toc38804792][bookmark: _Toc247527601][bookmark: _Toc152042352][bookmark: _Toc30346][bookmark: _Toc247514000][bookmark: _Toc152045576]8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc38804793][bookmark: _Toc32500][bookmark: _Toc152042353][bookmark: _Toc247514001][bookmark: _Toc247527602][bookmark: _Toc144974545][bookmark: _Toc152045577]8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc247514002][bookmark: _Toc152042354][bookmark: _Toc38804794][bookmark: _Toc8228][bookmark: _Toc152045578][bookmark: _Toc247527603][bookmark: _Toc144974546]8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _Toc152042355]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc8379][bookmark: _Toc247514003][bookmark: _Toc152042356][bookmark: _Toc247527604][bookmark: _Toc152045579][bookmark: _Toc38804795]8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
[bookmark: _Toc38804796][bookmark: _Toc152042357][bookmark: _Toc144974547][bookmark: _Toc152045580][bookmark: _Toc247527605][bookmark: _Toc30773][bookmark: _Toc247514004]9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc38804797][bookmark: _Toc5369]10. 电子招标投标
采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

[bookmark: _Toc247514022][bookmark: _Toc247527623][bookmark: _Toc152042375][bookmark: _Toc144974565][bookmark: _Toc152045598][bookmark: _Toc38804798]第三章评标办法（综合评估法）
[bookmark: _Toc38804799][bookmark: _Toc32484][bookmark: _Toc152045599][bookmark: _Toc152042376][bookmark: _Toc247514023][bookmark: _Toc144974566][bookmark: _Toc29690][bookmark: _Toc247527624]评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目总负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	运营负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
2.1.3
	
响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	承包人建议
	符合第五章“发包人要求”的规定

	条款号
	评审因素
	评审标准



	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	承包人建议书：10    分
承包人实施方案：10    分
资信业绩：25  分
运营能力：25  分
投标报价：25  分
其他评分因素5分

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4（1）
	承包人建议书评分标准（满分 10 分）
	总体设计思路（2分）
	对招标项目理解程度高，总体设计思路合理，有提供的得2分，未提供不得分。

	
	
	项目的设计特点、关键技术问题（2分）
	投标人需提供对本项目设计的特点、关键技术问题的初步认识，有提供的得2分，未提供不得分。

	
	
	相关建议（4分）
	对本项目设计或施工的相关工作提出合理化建议，有提供的得4分，未提供不得分。

	
	
	优化设计方案（2分）
	阐述了优化设计方案的设计理念及目标的得2分，未提供不得分。

	2.2.4（2）
	承包人实施方案评分标准（满分10分）
	总体实施方案（3 分）
	阐述了项目目标、项目特点及重难点及项目实施组织形式的得3分，未提供不得分。

	
	
	项目实施要点（ 2 分）
	阐述了项目勘察测绘、设计、采购、施工、运营实施要点的得2分，未提供不得分。

	
	
	项目管理要点
（  2  分）
	阐述了项目合同管理要点、质量控制要点、进度控制要点、安全管理要点的得2分，未提供不得分。

	
	
	运营维护方案
（ 3 分）
	对项目运营目标、内容理解认识全面深刻，有结合项目特点及自身的实力，项目运营维护的重难点分析及相应措施。
运营维护的组织方案清晰明了，项目组织架构，岗位职责阐述清楚，人员设置满足项目运营维护要求。
运营维护方案要求专项的维护方案，运营质量保证体系等。
对突发事件（包括重大节假日、极端天气、突发事件等）的解决方案，符合项目实际情况。
完整提供以上方案的得3分，提供不齐全的得1分，未提供不得分。

	2.2.4（3）
	[bookmark: _GoBack]资信业绩评分标准（满分25分）
	资信（满分 15分）（附相关证书、证明材料原件扫描件）
	①独立投标人或联合体中任一成员近3年（2017年7月1日以后，以证书落款日期为准）获得过省级及以上工商管理部门颁发的“守合同重信用”证书的得3分。
②独立投标人或联合体中设计方近5年（2015年7月1日以后，以获奖证书落款日期为准）完成的水利水电工程项目获得国家优质工程金质奖（或金奖）的，每提供1项得1分，以此类推、本小项满分4分。
③独立投标人或联合体设计方同时具有工程设计综合资质甲级和工程勘察综合资质甲级，且在福建省内设立相应土工试验室的得4分。土工试验室以福建省各级建设行政主管部门网站公布的名单为准（须提供网页截图）。
④独立投标人或联合体中任一成员取得中国水利水电勘测设计协会信用等级A得1分，AA得2分，AAA得4分。须提供证书扫描件，未提供不得分。

	
	
	城乡供水一体化
业绩（满分 4 分）
	独立投标人或联合体中任一成员近5年（2015年7月1日以后，以合同协议书签署日期为准）设计或建设过城乡供水一体化项目业绩，提供一项得4分，本小项满分4分。
（附中标通知书或合同协议书等相关证明材料原件扫描件）

	
	
	工程总承包业绩
（满分 6 分）
	独立投标人或联合体中任一成员近5年（2015年7月1日以后，以合同协议书签署日期为准）内承接过水利水电工程的工程总承包（含EPC总承包或DB工程总承包）业绩（须为独立承担或联合体牵头单位承担），且合同金额大于人民币3亿元的业绩，每提供一项得1.5分，以此类推、本小项满分6分。
（附中标通知书或合同协议书等相关证明材料原件扫描件）

	2.2.4（4）
	运营能力评分标准（满分25分）

	运营企业业绩
（9分）
	1、投标人或投标人全资子公司（如为联合体的，则指联合体中牵头的运营单位）自2013年1月以来至投标截止日投资过一项项目总投资金额不低于3亿元的供水设施项目或经营过金额不低于3亿元的供水运营业绩（若业绩为联合体中标的，合同中需要明确联合体为投资人或运营单位）。每提供一项得3分，以此类推、最多得9分。
注：投资金额以立项文件为准，以上业绩须提供投资项目的立项文件（批复或批准或备案通过）或委托运营合同协议书或运营维护合作协议或特许经营协议原件扫描件，未提供不得分。

	
	
	运营能力（16分）
	1、 投标人或投标人全资子公司（如为联合体的，则指联合体中牵头的运营单位）已成立市级及以上水质监测站且供水水质检测取得省级及以上质量技术监督局检验检测机构资质认定证书。具备得4分。需提供成立城市供水水质监测站的批复文件及检验检测机构资质认定证书扫描件。未提供不得分。
2、 投标人或投标人全资子公司（如为联合体的，则指联合体中牵头的运营单位）在中国境内已拥有日处理10万吨（含）及以上水厂且至今仍保持供水经营的得4分。需提供营业执照及水厂建设立项文件（批复或批准或备案通过）及该水厂2019年财务审计报告。
3、 独立投标人或联合体牵头单位自本项目招标公告发布之日前2个月内银行对公账户（指单独账户不允许多账户累加计算）的存款余额连续五天均不低于1亿元，具备得4分。需提供连续五天的银行流水证明。
4、独立投标人或联合体牵头单位（如为独立投标的，则指建设施工款除外的供水服务相关的经营活动收入）近三个完整年度平均经营活动现金流入大于或等于4亿元。具备得4分。需提供各年度审计报告。
备注：本项最高分16分。

	2.2.4（6）
	投标报价评分标准（满分25分）
	 （满分25分）
	投标人的价格分按照下列公式计算：
投标报价得分=25-（|Ai-评标基准价|÷评标基准价）×100×Q
评标基准价：为各投标人有效的投标报价的算术平均值。其中，Ai 为各投标人的有效报价；Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值：
当合格投标人的投标报价≤评标基准价时，Q的取值为 0.3；
当合格投标人的投标报价>评标基准价时，Q的取值为0.6。
投标报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。
（计算结果保留两位小数，第三位四舍五入）
本工程的招标控制价为38178.71万元（含勘察测绘设计建设等总费用），下浮率 K 的取值范围规定为 5%（含本数）～  9%（不含本数），投标报价以总金额报价，精确到小数点后两位，第三位四舍五入。

	2.2.4（7）
	其他评分因素（满分5分）
	本地化服务（2分）
	本项目需要本地化服务，独立投标人或联合体牵头单位企业注册地不在芗城区的承诺中标后在项目所在的芗城区成立具有独立财务核算能力的运营公司实现本地化服务的得2分，独立投标人或联合体牵头单位已经注册在芗城区的无须承诺。（投标人应提供相应承诺函或注册地为芗城区的营业执照）。

	
	
	标准化服务（3分）
	独立投标人或联合体牵头单位2017年以来取得合格有效的安全生产标准化三级证书的得1分，取得合格有效的安全生产标准化二级证书及以上证书的得3分。
须提供有效的证书扫描件，未提供不得分。



[bookmark: _Toc28246][bookmark: _Toc38804800]1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。当出现二个或二个以上投标人的最终得分相同时（同为最高得分），以资信业绩得分高的优先；资信业绩得分也相等的，以技术部分得分高的优先；技术部分得分也相等的，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，则由评标委员会随机抽取产生中标候选人。随机抽取时，投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会的或在开标会中途离场的视为默认开标过程和开标结果，开标结束后提出的异议无效。
[bookmark: _Toc38804801][bookmark: _Toc29981]2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成：见评标办法前附表；
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准：见评标办法前附表；
[bookmark: _Toc38804802][bookmark: _Toc27111]3. 评标程序
[bookmark: _Toc38804803]3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.4项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）
3.1.2评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）
3.1.3 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
（3）以投标人的建安费或勘察设计费下浮系数为准依据本项目建安费或勘察设计费最高限价×（1-投标人的建安费或勘察设计费下浮系数）公式计算的建安费或勘察设计费与投标函中填报的建安费或勘察设计费不一致的，以投标人的建安费或勘察设计费下浮系数为准，修正该投标人建安费或勘察设计费投标报价金额。
[bookmark: _Toc38804804]3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对财务资信业绩计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分D；
（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对投标人信用计算出得分E。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
[bookmark: _Toc38804805]3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
[bookmark: _Toc38804806]3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

[bookmark: _Toc247527634][bookmark: _Toc247514033][bookmark: _Toc38804807][bookmark: _Toc152045609][bookmark: _Toc152042387][bookmark: _Toc144974577][bookmark: _Toc247527635][bookmark: _Toc247514034][bookmark: _Toc184635097][bookmark: _Toc152042388][bookmark: _Toc152045610][bookmark: _Toc144974578]第四章合同条款及格式


[bookmark: _Toc38804808]
第一节合同协议书
[bookmark: _Toc38804809][bookmark: _Toc28698]（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对芗城区城乡供水一体化项目投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款、委托运营及维护管理协议书；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）价格清单；
（8）承包人建议；
（9）其他合同文件。
2. 合同订立及履行期间，发包人和承包人签订的关于本项目的补充协议，以及双方共同确认的会议纪要、备忘录以及其他文件和资料，均视为构成合同文件的组成部分。
上述合同文件应当相互补充和解释，若有不明确或不一致之处，则以上述序号在先者为准。但是对属于同一类内容的文件，应以最新签署或者最新颁发的版本为准。
3.签约（勘察测绘、设计、采购、施工及运营维护一体化）合同价暂定：人民币（大写）（¥ ），其中勘察测绘费暂定，设计费暂定，建安工程费暂定，运营维护费按承包人（或联合体牵头人）自负盈亏原则，详见《委托运营及维护管理协议书》。
中标价（承包人的投标总价）仅作为签约时的合同暂定价，其中建安费待工程预算造价经发包人委托财政审核后重新计算并签订补充协议；具体按下述方式执行：
（1）勘察测绘费合同价： 万元［按招标控制价162万元*（1-K下浮中标优惠率）后总价包干］。
（2）设计费合同价：按招标控制价1.44%*（1-K下浮中标优惠率）后，固定费率   % 包干。最终结算方式：经财政投资评审中心审定的预算审核价（不含暂列金）为计算基数。
（3）建安工程费：签订合同后承包人在已批复的投资估算限额内进行限额设计，概算总投资不得突破经批复的可研估算，严格控制工程建安费用，概算建安总投资不得突破已批复的可研估算的建安总投资，工程预算不得突破已批复的概算建安总投资（非承包人引起的变更及不可抗力因素造成费用增加的除外），承包人在完成施工图设计并经审查（如有）后，由承包人编制工程预算并与发包人核对后，预算造价由发包人委托财政审核后按照可竞争项目造价下浮 （中标下浮系数）加上不可竞争项目造价之和计算，签订施工补充合同，固定总价加风险包干。补充签订的合同价，作为施工期间进度款的支付依据。竣工结算时，施工图预算审核及变更等提交后，经发包人委托财政审核后按照可竞争项目造价下浮 （中标下浮系数）加上不可竞争项目造价之和作为最终的结算价格。
（4）运营维护费：中标人负责供水、运营及维护，自负盈亏，发包人不再支付运营维护费及供水水费。
4. 项目总负责人EPC+O：；
项目总负责人EPC：；
设计负责人：；
施工负责人：；
运营负责人：；
5. 工程质量符合的标准和要求：
5.1勘察测绘的质量标准：符合现行国家、行业及地方的勘察测绘标准和规范要求，勘察测绘成果文件应通过相关必要的审查（如有时）。
5.2设计的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准，初设及概算审查应达到行业主管审查合格标准、施工图能顺利通过行业主管或相关必要的审查（如有时）。
5.3施工的质量标准：应达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007）及其它相关规范合格标准。
5.4运营与维护的质量标准：在整个运营与维护期内，项目运营公司应自行承担相应的运营与维修责任和风险，负责统筹解决供水来源及相关费用，确保项目设施始终处于良好营运状态并能够以安全、连续和稳定的方式提供符合适用供水的服务。
5.5承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复、运营与维护。
6. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
7.承包人计划开始工作时间：________________，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。
8.施工周期：36个月，自监理开具第一次开工令之日起算。
委托运营维护期：20年，自工程全部完工验收合格之日起算。
9．本协议书一式份，发包方执壹份，承包方执 份。
10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。




发包人：（盖单位章）承包人(独立投标人或联合体牵头人单位)：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）
年月日年月日


联合体成员单位1（如有时）：（盖单位章）   联合体成员单位2（如有时）：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日　                              年月日









第二节通用合同条款
按照中华人民共和国标准设计施工总承包合同文件(2012年版)中的“通用合同条款”执行。

[bookmark: _Toc38804810][bookmark: _Toc28667][bookmark: _Toc247514035][bookmark: _Toc184635098][bookmark: _Toc247527636]1. 一般约定
[bookmark: _Toc247514036][bookmark: _Toc247527637][bookmark: _Toc14429]1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。
 1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目总负责人：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。
1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.7 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。
1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。
1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。
1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
[bookmark: _Toc247527638][bookmark: _Toc247514037][bookmark: _Toc18650]1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc247527639][bookmark: _Toc21869][bookmark: _Toc247514038]1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
[bookmark: _Toc247527640][bookmark: _Toc17605][bookmark: _Toc247514039]1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）承包人建议书； 
（8）价格清单；
（9）其他合同文件。
[bookmark: _Toc247527641][bookmark: _Toc2549][bookmark: _Toc247514040]1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
[bookmark: _Toc247527642][bookmark: _Toc247514041][bookmark: _Toc18790]1.6 文件的提供和照管
1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。
1.6.4 文件的照管
[bookmark: _Toc247527643][bookmark: _Toc247514042]承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
[bookmark: _Toc17409]1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
[bookmark: _Toc14231][bookmark: _Toc247514043][bookmark: _Toc247527644]1.8 转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。
[bookmark: _Toc247514044][bookmark: _Toc247527645][bookmark: _Toc18451]1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc247527646][bookmark: _Toc21658][bookmark: _Toc247514045]1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc247527647][bookmark: _Toc247514046][bookmark: _Toc13825]1.11 知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。
1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
[bookmark: _Toc247527648][bookmark: _Toc247514047]1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
[bookmark: _Toc31237]1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
[bookmark: _Toc247527649][bookmark: _Toc247514048][bookmark: _Toc265955390][bookmark: _Toc15811]1.13 发包人要求中的错误（A）
1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。
1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc10713]1.13 发包人要求中的错误（B）
1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。
1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；
（2）对工程或其任何部分的功能要求；
（3）对工程的工艺安排或要求；
（4）试验和检验标准；
（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
[bookmark: _Toc19345]1.14 发包人要求违法
发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。
[bookmark: _Toc247527650][bookmark: _Toc247514049][bookmark: _Toc38804811][bookmark: _Toc20653][bookmark: _Toc184635099]2．发包人义务
[bookmark: _Toc28158][bookmark: _Toc247527651][bookmark: _Toc247514050]2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
[bookmark: _Toc247514051][bookmark: _Toc247527652][bookmark: _Toc3536]2.2 发出承包人开始工作通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。
[bookmark: _Toc247514052][bookmark: _Toc247527653][bookmark: _Toc3578]2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。
[bookmark: _Toc247527654][bookmark: _Toc22986][bookmark: _Toc247514053]2.4 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。
法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。
[bookmark: _Toc247514054][bookmark: _Toc247527655][bookmark: _Toc4067][bookmark: _Toc247527656][bookmark: _Toc247514055]2.5 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
[bookmark: _Toc247514056][bookmark: _Toc247527657][bookmark: _Toc26027]2.6 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
[bookmark: _Toc247527658][bookmark: _Toc247514057][bookmark: _Toc28167]2.7 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
[bookmark: _Toc38804812][bookmark: _Toc247527659][bookmark: _Toc247514058][bookmark: _Toc184635100][bookmark: _Toc8710]3. 监理人
[bookmark: _Toc8260][bookmark: _Toc247514059][bookmark: _Toc247527660]3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
[bookmark: _Toc247527661][bookmark: _Toc247514060][bookmark: _Toc4745]3.2 总监理工程师
发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
[bookmark: _Toc431][bookmark: _Toc247514061][bookmark: _Toc247527662]3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
[bookmark: _Toc247527663][bookmark: _Toc247514062][bookmark: _Toc31632]3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc11364][bookmark: _Toc247527664][bookmark: _Toc247514063]3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc8493][bookmark: _Toc247527665][bookmark: _Toc184635101][bookmark: _Toc247514064][bookmark: _Toc38804813]4. 承包人
[bookmark: _Toc17651][bookmark: _Toc247514065][bookmark: _Toc247527666]4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
[bookmark: _Toc247527667][bookmark: _Toc19311][bookmark: _Toc247514066]4.2 履约担保
4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。
4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc247514067][bookmark: _Toc247527668][bookmark: _Toc14847]4.3 分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
[bookmark: _Toc247514068][bookmark: _Toc247527669][bookmark: _Toc8694]4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
[bookmark: _Toc247527670][bookmark: _Toc247514069][bookmark: _Toc25098]4.5 承包人项目总负责人
4.5.1承包人应按合同协议书的约定指派项目总负责人，并在约定的期限内到职。承包人在合同实施过程中不得更换项目总负责人。承包人若更换项目总负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目总负责人的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目总负责人2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目总负责人应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目总负责人签字。
4.5.4 承包人项目总负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。
[bookmark: _Toc247527671][bookmark: _Toc16662][bookmark: _Toc247514070]4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目总负责人的更换，应按照本章第4.5款规定执行。
4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目总负责人、施工负责人、项目技术负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。
4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。
承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。
4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目总负责人或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
[bookmark: _Toc28811][bookmark: _Toc247527672][bookmark: _Toc247514071]4.7 撤换承包人项目总负责人和其他人员
承包人应对其项目总负责人和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目总负责人和其他人员的，承包人应予以撤换。
[bookmark: _Toc15633][bookmark: _Toc247514072][bookmark: _Toc247527673]4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
[bookmark: _Toc247514073][bookmark: _Toc247527674][bookmark: _Toc17596]4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
[bookmark: _Toc247527675][bookmark: _Toc247514074][bookmark: _Toc11320]4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
[bookmark: _Toc247527676][bookmark: _Toc247514075][bookmark: _Toc26558]4.11 不可预见物质条件（A）
4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
[bookmark: _Toc247705004][bookmark: _Toc265955416][bookmark: _Toc22253]4.11 不可预见的困难和费用（B）
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
[bookmark: _Toc32012][bookmark: _Toc247527677][bookmark: _Toc247514076]4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
[bookmark: _Toc25821]4.13 质量保证
4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。
4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。
4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
[bookmark: _Toc247527678][bookmark: _Toc38804814][bookmark: _Toc247514077][bookmark: _Toc16208]5. 设计
[bookmark: _Toc259350427][bookmark: _Toc259552511][bookmark: _Toc258440543][bookmark: _Toc22767][bookmark: _Toc264373498][bookmark: _Toc257880849][bookmark: _Toc468936969][bookmark: _Toc247527679][bookmark: _Toc487072795][bookmark: _Toc247514078][bookmark: _Toc297347661]5.1 承包人的设计义务
[bookmark: _Toc258440544][bookmark: _Toc264373499][bookmark: _Toc259552512][bookmark: _Toc259350428]5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。
5.1.2 法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。
[bookmark: _Toc257880851][bookmark: _Toc264373505][bookmark: _Toc13593][bookmark: _Toc259350434][bookmark: _Toc259552518][bookmark: _Toc258440550]5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。
[bookmark: _Toc247593033]因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
[bookmark: _Toc257880852][bookmark: _Toc259350439][bookmark: _Toc264373507][bookmark: _Toc259552523][bookmark: _Toc31158][bookmark: _Toc258440555]5.3 设计审查
5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。
除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。
发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。
5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。
政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
[bookmark: _Toc25602]5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
[bookmark: _Toc29288][bookmark: _Toc468936971][bookmark: _Toc247514080][bookmark: _Toc297347663][bookmark: _Toc247527681][bookmark: _Toc487072797]5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。
5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
[bookmark: _Toc15942]5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
[bookmark: _Toc6317][bookmark: _Toc247527686][bookmark: _Toc247514085]5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
[bookmark: _Toc247514086][bookmark: _Toc247527687][bookmark: _Toc38804815][bookmark: _Toc9695][bookmark: _Toc184635102]6. 材料和工程设备
[bookmark: _Toc247527688][bookmark: _Toc26052][bookmark: _Toc247514087]6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc247527689][bookmark: _Toc247514088][bookmark: _Toc31129]6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）
6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc26049]6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）
发包人不提供材料和工程设备。
[bookmark: _Toc247527690][bookmark: _Toc247514089][bookmark: _Toc962]6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
[bookmark: _Toc13828][bookmark: _Toc247527691][bookmark: _Toc247514090]6.4 实施方法
承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。
[bookmark: _Toc8033]6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
[bookmark: _Toc247527692][bookmark: _Toc184635103][bookmark: _Toc247514091][bookmark: _Toc38804816][bookmark: _Toc13329]7. 施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc20504][bookmark: _Toc247527693][bookmark: _Toc247514092]7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
[bookmark: _Toc247527694][bookmark: _Toc247514093][bookmark: _Toc18542]7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc10780]7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）
发包人不提供施工设备或临时设施。
[bookmark: _Toc21814][bookmark: _Toc247527695][bookmark: _Toc247514094]7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc4839][bookmark: _Toc247514095][bookmark: _Toc247527696]7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
[bookmark: _Toc247514096][bookmark: _Toc20098][bookmark: _Toc247527697][bookmark: _Toc184635104][bookmark: _Toc38804817]8. 交通运输
[bookmark: _Toc247527698][bookmark: _Toc247514097][bookmark: _Toc26775]8.1 道路通行权和场外设施（A）
发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
[bookmark: _Toc29398]8.1 道路通行权和场外设施（B）
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
[bookmark: _Toc19728][bookmark: _Toc247527699][bookmark: _Toc247514098]8.2 场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。
[bookmark: _Toc247527700][bookmark: _Toc247514099][bookmark: _Toc3121]8.3 场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
[bookmark: _Toc31575][bookmark: _Toc247527701][bookmark: _Toc247514100]8.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
[bookmark: _Toc247527702][bookmark: _Toc247514101][bookmark: _Toc9846]8.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
[bookmark: _Toc247527703][bookmark: _Toc209][bookmark: _Toc247514102]8.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
[bookmark: _Toc184635105][bookmark: _Toc38804818][bookmark: _Toc247514103][bookmark: _Toc20042][bookmark: _Toc247527704]9. 测量放线
[bookmark: _Toc16696][bookmark: _Toc247527705][bookmark: _Toc247514104]9.1 施工控制网
9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
[bookmark: _Toc17296][bookmark: _Toc247514105][bookmark: _Toc247527706]9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
[bookmark: _Toc247527707][bookmark: _Toc9101][bookmark: _Toc247514106]9.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
[bookmark: _Toc247527708][bookmark: _Toc247514107][bookmark: _Toc9525]9.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
[bookmark: _Toc247514108][bookmark: _Toc30548][bookmark: _Toc247527709][bookmark: _Toc184635106][bookmark: _Toc38804819]10. 安全、治安保卫和环境保护
[bookmark: _Toc247527710][bookmark: _Toc247514109][bookmark: _Toc2022]10.1 发包人的安全责任
10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
[bookmark: _Toc247527711][bookmark: _Toc23760][bookmark: _Toc247514110]10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。
10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。
10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
[bookmark: _Toc247527712][bookmark: _Toc14307][bookmark: _Toc247514111]10.3 治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
[bookmark: _Toc4134][bookmark: _Toc247514112][bookmark: _Toc247527713]10.4 环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
[bookmark: _Toc247527714][bookmark: _Toc247514113][bookmark: _Toc9749]10.5 事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
[bookmark: _Toc13966][bookmark: _Toc247527715][bookmark: _Toc247514114][bookmark: _Toc38804820][bookmark: _Toc184635108]11. 开始工作和竣工
[bookmark: _Toc17157][bookmark: _Toc247514115][bookmark: _Toc247527716]11.1 开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc247514116][bookmark: _Toc247527717][bookmark: _Toc1520]11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
[bookmark: _Toc24173][bookmark: _Toc247527718][bookmark: _Toc247514117]11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工； 
（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
[bookmark: _Toc247527719][bookmark: _Toc247514118][bookmark: _Toc8875]11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
[bookmark: _Toc247514119][bookmark: _Toc6268][bookmark: _Toc247527720]11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
[bookmark: _Toc11353][bookmark: _Toc247514120][bookmark: _Toc247527721]11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
[bookmark: _Toc6656]11.7 行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
[bookmark: _Toc247514121][bookmark: _Toc184635109][bookmark: _Toc247527722][bookmark: _Toc31168][bookmark: _Toc38804821]12. 暂停工作
[bookmark: _Toc13073][bookmark: _Toc184635110][bookmark: _Toc247527728][bookmark: _Toc247514127]12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
[bookmark: _Toc17755]12.2 由承包人暂停工作
12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。
12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
[bookmark: _Toc15353]12.3 暂停工作后的照管
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
[bookmark: _Toc22301]12.4 暂停工作后的复工
12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
[bookmark: _Toc12903]12.5 暂停工作56天以上
12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。
[bookmark: _Toc23900][bookmark: _Toc38804822]13. 工程质量
[bookmark: _Toc247514128][bookmark: _Toc247527729][bookmark: _Toc7472]13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc247527731][bookmark: _Toc30218][bookmark: _Toc247514130]13.2 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
[bookmark: _Toc247514131][bookmark: _Toc247527732][bookmark: _Toc21293]13.3 监理人的质量检查
监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
[bookmark: _Toc247527733][bookmark: _Toc12955][bookmark: _Toc247514132]13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.4.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。
13.4.3 监理人重新检查
承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc26107][bookmark: _Toc247514133][bookmark: _Toc247527734]13.5 清除不合格工程
13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc247527735][bookmark: _Toc247514134][bookmark: _Toc38804823][bookmark: _Toc29779][bookmark: _Toc184635111]14. 试验和检验
[bookmark: _Toc247527736][bookmark: _Toc14232][bookmark: _Toc247514135]14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。
14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc11214][bookmark: _Toc247527737][bookmark: _Toc247514136]14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
[bookmark: _Toc247527738][bookmark: _Toc14918][bookmark: _Toc247514137]14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。
[bookmark: _Toc247527739][bookmark: _Toc7683][bookmark: _Toc247514138][bookmark: _Toc38804824][bookmark: _Toc184635112][bookmark: _Toc247514139][bookmark: _Toc247527740]15. 变更
[bookmark: _Toc5137]15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
[bookmark: _Toc247514140][bookmark: _Toc8714][bookmark: _Toc247527741]15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
[bookmark: _Toc247527742][bookmark: _Toc247514141][bookmark: _Toc27622]15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
[bookmark: _Toc247514142][bookmark: _Toc247527743][bookmark: _Toc9839]15.4 暂列金额
经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。
[bookmark: _Toc5163]15.5 计日工（A）
15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
[bookmark: _Toc482]15.5 计日工（B）
签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。
[bookmark: _Toc10026]15.6 暂估价（A）
15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
[bookmark: _Toc29302]15.6 暂估价（B）
签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。
[bookmark: _Toc184635113][bookmark: _Toc247514143][bookmark: _Toc3031][bookmark: _Toc247527744][bookmark: _Toc38804825]16. 价格调整
[bookmark: _Toc247527745][bookmark: _Toc247514144][bookmark: _Toc2003]16.1 物价波动引起的调整（Ａ）
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
Ft1         Ft2         Ft3                 Ftn
△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］ 
F01        F02       F03              F04
式中：△P---需调整的价格差额；
PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；
A ---定值权重（即不调部分的权重）； 
B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。
16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整
由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。
16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）
合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。
[bookmark: _Toc265955482][bookmark: _Toc19891]16.1 物价波动引起的调整（B）
除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。
[bookmark: _Toc22536][bookmark: _Toc247514145][bookmark: _Toc247527746]16.2 法律变化引起的调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。
[bookmark: _Toc340128226][bookmark: _Toc247527747][bookmark: _Toc247514146][bookmark: _Toc38804826][bookmark: _Toc341780287][bookmark: _Toc184635114][bookmark: _Toc184635115][bookmark: _Toc247514153][bookmark: _Toc3751][bookmark: _Toc247527754]17. 合同价格与支付
[bookmark: _Toc341780288][bookmark: _Toc247527748][bookmark: _Toc340128227][bookmark: _Toc247514147]17.1 合同价格
除专用合同条款另有约定外，
（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
[bookmark: _Toc247514148][bookmark: _Toc341780289][bookmark: _Toc247527749][bookmark: _Toc340128228]17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
[bookmark: _Toc340128229][bookmark: _Toc247514149][bookmark: _Toc247527750][bookmark: _Toc341780290]17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。
17.3.2 支付分解表
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。
（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。 
（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。
（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。
（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。
承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。
17.3.3 进度付款申请单
承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；
（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
[bookmark: _Toc247527751][bookmark: _Toc6272][bookmark: _Toc247514150]17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
[bookmark: _Toc247514151][bookmark: _Toc247527752][bookmark: _Toc4217]17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
[bookmark: _Toc12896][bookmark: _Toc247514152][bookmark: _Toc247527753]17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
[bookmark: _Toc38804827]18. 竣工试验和竣工验收
[bookmark: _Toc21899][bookmark: _Toc247514154][bookmark: _Toc247527755]18.1 竣工试验
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;
（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；
（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。
18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
[bookmark: _Toc247514159][bookmark: _Toc247527760][bookmark: _Toc18593]18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
[bookmark: _Toc247527761][bookmark: _Toc247514160][bookmark: _Toc18250]18.3 竣工验收
监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
[bookmark: _Toc30211]18.4 国家验收
需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
[bookmark: _Toc247527762][bookmark: _Toc4719][bookmark: _Toc247514161]18.5 区段工程验收
18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc2384][bookmark: _Toc247514162][bookmark: _Toc247527763]18.6 施工期运行
18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。
[bookmark: _Toc247514163][bookmark: _Toc247527764][bookmark: _Toc11884]18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
[bookmark: _Toc247527765][bookmark: _Toc247514164][bookmark: _Toc5964]18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
[bookmark: _Toc13249]18.9 竣工后试验（A）
除专用合同条款另有约定外，发包人应：
（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；
（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。
发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。
因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
[bookmark: _Toc31254]18.9 竣工后试验（B）
除专用合同条款另有约定外：
（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；
（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；
（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
[bookmark: _Toc12582][bookmark: _Toc184635116][bookmark: _Toc38804828][bookmark: _Toc247514165][bookmark: _Toc247527766]19. 缺陷责任与保修责任
[bookmark: _Toc247527767][bookmark: _Toc5688][bookmark: _Toc247514166]19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
[bookmark: _Toc3820][bookmark: _Toc247527768][bookmark: _Toc247514167]19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。
[bookmark: _Toc247527769][bookmark: _Toc247514168][bookmark: _Toc6402]19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
[bookmark: _Toc247527770][bookmark: _Toc6749][bookmark: _Toc247514169]19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
[bookmark: _Toc247527771][bookmark: _Toc247514170][bookmark: _Toc743]19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
[bookmark: _Toc247527772][bookmark: _Toc247514171][bookmark: _Toc24870]19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
[bookmark: _Toc247527773][bookmark: _Toc247514172][bookmark: _Toc9666]19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
[bookmark: _Toc1299][bookmark: _Toc247514173][bookmark: _Toc184635117][bookmark: _Toc38804829][bookmark: _Toc247527774]20. 保险
[bookmark: _Toc247514174][bookmark: _Toc247527775]20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
[bookmark: _Toc247527776][bookmark: _Toc15905][bookmark: _Toc247514175]20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
[bookmark: _Toc12963][bookmark: _Toc247527777][bookmark: _Toc247514176]20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
[bookmark: _Toc247514177][bookmark: _Toc247527778]20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
[bookmark: _Toc247527779][bookmark: _Toc247514178][bookmark: _Toc18443]20.4 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
[bookmark: _Toc247514179][bookmark: _Toc31035][bookmark: _Toc247527780]20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
[bookmark: _Toc29408][bookmark: _Toc247514180][bookmark: _Toc184635118][bookmark: _Toc38804830][bookmark: _Toc247527781]21. 不可抗力
[bookmark: _Toc31240][bookmark: _Toc247527782][bookmark: _Toc247514181]21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
[bookmark: _Toc247527783][bookmark: _Toc30012][bookmark: _Toc247514182]21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
[bookmark: _Toc19147][bookmark: _Toc247514183][bookmark: _Toc247527784]21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
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22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
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22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
[bookmark: _Toc28434][bookmark: _Toc247514187][bookmark: _Toc247527788]22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
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根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
[bookmark: _Toc247514190][bookmark: _Toc247527791]23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
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23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
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23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
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发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
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在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
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24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
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1.1.1 合同
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.2 发包人：漳州市芗城区城市建设开发有限公司
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。但联合体中标的，承包人为联合体各单位，包括与发包人签订合同协议的联合体牵头单位和联合体成员单位。
1.1.2.9 监理人：      (填入监理人名称)     
1.1.3 工程和设备
1.1.3.4 区段工程：
1.1.3.10 永久占地：为实施本合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：为实施本合同工程需临时占用的土地。
1.1.4日期、检验和竣工
1.1.4.5缺陷责任期（工程质量保修期）：详见工程质量保修书。
1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了项目工程施工工作后，发包人按合同要求进行的验收。
完工验收：
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的合同总金额。
1.1.5.3 费用：无。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款、委托运营及维护管理协议书；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）价格清单；
（8）承包人建议；
（9）其他合同文件。
合同订立及履行期间，发包人和承包人签订的关于本项目的补充协议，以及双方共同确认的会议纪要、备忘录以及其他文件和资料，均视为构成合同文件的组成部分。
上述合同文件应当相互补充和解释，若有不明确或不一致之处，则以上述序号在先者为准。但是对属于同一类内容的文件，应以最新签署或者最新颁发的版本为准。
1.5 合同协议书  
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字或盖章并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
[bookmark: _Toc415435205][bookmark: _Toc437353043]1.6.1 承包人文件的提供
承包人应提供包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件以及施工所需图纸（包括但不限于施工图、施工组织设计、进度计划、专项施工方案、安全文明施工方案、应急预案、应急方案等）等与本项目有关的一切经济技术资料，承包人需将以上资料电子文件（电子文件必须为可修改版）制作成光盘交给发包人。承包人提交的以上资料的版权归发包人所有并由发包人持有、管理（施工过程中必须由承包人使用情况，经发包人同意可由承包人使用）。承包人提供的文件的期限为：应在发包人提出要求后7天内提交；
承包人提供的文件的数量为：提交数量为不少于3套,其中施工图不少于8套；
承包人提供的文件的形式为：书面形式或其他发包人认可的形式；
1.6.2 发包人提供的文件
发包人提供的文件包括可研报告设计文件等，发包人在合同签订后7日内交给承包人。
[bookmark: _Toc462176513]1.13 发包人要求中的错误
1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。
[bookmark: _Toc314211786][bookmark: _Toc462175748][bookmark: _Toc340128279][bookmark: _Toc462176514][bookmark: _Toc462174857][bookmark: _Toc415435208][bookmark: _Toc462178483][bookmark: _Toc462176105][bookmark: _Toc437353045][bookmark: _Toc437353046][bookmark: _Toc462176104][bookmark: _Toc459110884][bookmark: _Toc459110885][bookmark: _Toc415435207][bookmark: _Toc462174858][bookmark: _Toc462175400][bookmark: _Toc462175747][bookmark: _Toc462175401][bookmark: _Toc38804836][bookmark: _Toc32088][bookmark: _Toc486791942]2．发包人义务
[bookmark: _Toc462174859][bookmark: _Toc340128280][bookmark: _Toc462175402][bookmark: _Toc415435209][bookmark: _Toc462175749][bookmark: _Toc459110886][bookmark: _Toc437353047][bookmark: _Toc462176515][bookmark: _Toc462176106]2.3 发包人向承包人提供施工场地。
2.3.1施工场地具备施工条件的要求：施工现场已具备进场施工条件，承包人必须按发包人要求的时间组织进场开工。
2.3.2施工现场用电电源点、临时用水表的接入及场地内接引工作和施工过程中所产生的电费、水费，经由承包人自行负责并承担费用，承包人应结合现场实际情况和工程需要自行考虑配备工程所需发电机组和届时场内施工用电的接引工作，相关费用由承包人自行承担，计量装置经相关部门检测合格后由管理部门或承包人安装。承包人每月依水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。电讯由承包人自行与电讯部门联系，费用由承包人支付。
2.3.3施工场地与公共道路的通道开通要求：与施工现场周围的公共道路通道已畅通。
[bookmark: _Toc340128281][bookmark: _Toc459110888][bookmark: _Toc415435210][bookmark: _Toc462175403][bookmark: _Toc462176516][bookmark: _Toc462175750][bookmark: _Toc462176107][bookmark: _Toc437353048][bookmark: _Toc462178484][bookmark: _Toc462174860][bookmark: _Toc486791943][bookmark: _Toc21593][bookmark: _Toc38804837]3.监理人
[bookmark: _Toc462176517][bookmark: _Toc462175404][bookmark: _Toc459110889][bookmark: _Toc340128282][bookmark: _Toc462174861][bookmark: _Toc437353049][bookmark: _Toc462176108][bookmark: _Toc415435211][bookmark: _Toc462175751]3.1 监理人的职责和权力
3.1.1须经发包人事先批准行使的权力：设计变更、现场签证（含隐蔽工程）、工期签证、工程量及造价调整、工期顺延的指令、停工令、复工令的签发；施工总进度计划的审定；总监理工程师签发任何付款凭证及主要管理人员更换、分包单位的确认、试验单位资质审核、主材进场审核、更换主要材料或设备以及审批承包人更换项目总负责人、技术负责人及其它施工班子主要成员等最终要以发包人审核、批准意见为准。
发包人委托的职权：详见组成本合同文件的《委托监理合同》内发包人委托的职权。
[bookmark: _Toc300835059][bookmark: _Toc341780343]3.3 监理人员
3.3.4总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力（权利）授权或委托给其他监理人员。
[bookmark: _Toc340128283][bookmark: _Toc341780344]3.5 商定或确定
3.5.1 本项最后一句“不能达成一致时，总监理工程师应认真研究后审慎确定”修改为“不能达成一致时，总监理工程师应认真研究后报发包人确定”。
[bookmark: _Toc462175753][bookmark: _Toc437353051][bookmark: _Toc459110891][bookmark: _Toc415435213][bookmark: _Toc462175406][bookmark: _Toc462174863][bookmark: _Toc462178485][bookmark: _Toc314211787][bookmark: _Toc462176110][bookmark: _Toc462176519][bookmark: _Toc340128284][bookmark: _Toc38804838][bookmark: _Toc10166][bookmark: _Toc486791944]4. 承包人
[bookmark: _Toc462176520][bookmark: _Toc459110892][bookmark: _Toc415435214][bookmark: _Toc340128285][bookmark: _Toc462174864][bookmark: _Toc462175407][bookmark: _Toc437353052][bookmark: _Toc462175754][bookmark: _Toc462176111][bookmark: _Toc221951152]4.1 承包人的一般义务
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.10  其他义务
（1）设计人员保证与变更：
①承包人应按投标人须知前附表的要求配备工程设计人员，并在设计过程中和施工服务期内保持人员的相对稳定。
②如果设计人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，发包人有权以书面形式提出更换要求，承包人应立即派出具有同等资历的人员替换；若非因上述原因，承包人有权拒绝。承包人在事先取得发包人的同意后可以更换他所派驻现场的人员，但应符合合同规定的资历要求，否则，发包人有权拒绝。
③承包人的工作进度没有达到节点工期要求时，发包人有权提出要求增加设计人员，承包人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。
④承包人设计人员应根据项目开展需要对设计范围内的各类材料、苗木等提出选样意见，并积极响应发包人要求参加选样、定样等工作，必要时应参与异地选样工作。承包人应积极配合，并独立承担本方相关人员差旅工作费用。根据工程施工进度的需要，承包人应派遣不少于 2 名的设计代表常驻施工现场，设计代表要求为本项目的具体参与施工图设计的人员并且在施工图纸的图签栏内有签字的人员。承包人应为现场设计代表提供必要的办公设施和良好的工作条件。设计代表职责为：
A、负责现场图纸答疑；
B、负责解决现场出现的由设计处理的问题；
C、负责及时交递设计变更图纸及通知书等。
（2）承包人施工应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用和不适当地干扰群众的通行方便。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、仲裁费、指控费及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。
（3）在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工装备和材料、设备应妥善存放和贮存，废料、垃圾和不再需要的临时设施应从现场清除，拆除并运走。
（4）承包人应提供计划、报表等。
（5）承包人应按相关规定完成备案，否则，由此相关责任由承包人承担。
（6）承包人或承包人中的运营维护成员单位（联合体中标时），还应遵守履行委托运营及维护管理协议书项下义务。
4.2 履约担保
履约担保金额：为合同总额的10％；
履约担保形式：（由EPC工程总承包单位施工方缴纳）可以选择以下其中一种方式：①现金电汇或银行转帐的方式提交；②银行保函；③采用担保书形式：国有绝对控股的商业担保公司出具的不可撤销、见索即付保函；④由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。
履约担保以现金形式递交的，应由EPC工程总承包单位施工方缴纳，从基本账户转出；以银行保函递交的，应由EPC工程总承包单位施工方缴纳，从基本账户所在银行出具，履约银行保函应采用合同附件格式，所需费用由EPC工程总承包单位施工方承担。
履约担保若为担保书形式或工程担保的方式提交的，EPC工程总承包单位应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，EPC工程总承包单位承担一切后果并承担违约责任如下：①有权取消中标人的资格，并没收投标保证金，且应向招标人支付相当于暂定签约合同价5%的违约金；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③招标人如实上报行政主管部门，列入不良记录。
履约担保的递交时间：在中标通知书发出后7日内（现金电汇或银行转帐的方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准；担保书形式或工程担保的方式提交的以到达招标人签收时间为准），并在签订合同协议书之前提交。如果中标人未按规定提交履约担保的，招标人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同，并没收投标保证金。导致招标人重新招标的，投标人还应承担招标人由此产生的损失及责任。
注：以银行保函方式提交履约保证金的，中标人应在合同签订前提交。若中标人无法在合同签订前以银行保函方式提交履约保证金的，中标人应先行以现金方式提交履约保证金，直到中标人向招标人提供银行保函为止。中标人以银行保函方式提交履约保证金后，招标人将在收到银行保函的10个工作日内，向中标人无息退还其之前以现金方式提交的履约担保金。
履约担保期限：履约担保有效期自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。
履约担保退还：履约担保在工程竣工验收合格后无息退还给中标人。

4.3分包
4.3.2 发包人同意承包人进行分包的工程部分或工作为：依法分包。
4.6 承包人人员的管理
4.6.4国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。监理人及发包人在检查过程中发现有不具备相应资格人员的按专用条款4.7进行撤换。
4.6.5承包人还应遵守发包人对承包人人员管理的以下约定：
该项目在合同实施过程中不得更换EPC+O项目总负责人、EPC项目总负责人、设计负责人、施工负责人、运营负责人。如承包人要求更换承包人EPC+O项目总负责人、EPC项目总负责人、设计负责人、施工负责人、运营负责人、以及专业设计负责人、施工项目技术负责人、施工员、材料员、质检员、安全员等请求被接纳或承包人的EPC+O项目总负责人、EPC项目总负责人、设计负责人、施工负责人、运营负责人、以及专业设计负责人、施工项目技术负责人、施工员、材料员、质检员、安全员等人员，因不能胜任被监理人或发包人要求更换的，则承包人必须派出岗位证书、专业水平和经验能力均符合规定要求的接替人员。派出的接替人员的注册建造师职业资格证书等级、职称证书等级等要求应不低于被接替人员的证书等级等要求，其专业水平和管理能力应得到监理人和发包人的考核认可。
4.7撤换承包人项目总负责人和其他人员
4.7.1在施工过程中，发包人、监理人发现承包人的项目总负责人、施工负责人、项目技术负责人、以及专职质量、安全生产管理人员等人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换，承包人必须无条件接受，且须按本合同专用合同条款的约定承担违约赔偿责任。
4.11不可预见物质条件
4.11.1 不可预见物质条件，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
4.12 进度计划
4.12.1 承包人应在合同签订后14日内提交进度计划，包括设计、施工的各阶段的预期时间。
4.12.2合同进度计划的修订
承包人应当严格按照经批准的合同进度计划实施本合同工程。不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人应在7天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人应在收到申请报告7天内获得发包人意见并批复，否则视为同意承包人申请。承包人修订的合同进度计划仍应符合本合同工期的要求，且发包人的同意不免除承包人按本合同工期完成工程的义务和逾期违约的责任。
5. 设计
5.1承包人的设计任务
5.1.1设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定,以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，初设及概算审查应达到行业主管审查合格标准、施工图能顺利通过行业主管或相关必要的审查（如有时）。原则上在已批复的投资估算限额内进行限额设计，初步设计概算无正当理由不得超过已审批的投资估算。
5.1.2法律和标准的变化
承包人完成设计工作所应遵守的法律规定,以及国家、行业和地方的规范和标准,均应视为在基准日适用的版本。基准日后,前述版本发生重大变化,或者有新的法律,以及国家、行业和地方的规范和标准实施的,承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，提交3份给监理人，提交4份给发包人。
6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1承包人采购材料设备的约定：
（1）本工程所采用的所有材料及设备的各种规格、型号、性能、参数、等级均应符合中华人民共和国的国家、行业、地方及设计规定的工程建设技术标准。承包人提供的所有材料设备应按招标文件的规定和承包人的投标承诺以及经发包人确定的规格、品牌、技术参数、质量等级要求，并应按照发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。
（2）本工程所采用的所有主要材料、设备到货时，应由发包人、承包人及监理人三方共同就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人确定的品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向发包人、监理人提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。
（3）承包人负责选购的材料和设备应确保符合招标文件和设计文件的要求。
6.2 样品
6.2.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
6.2.1.1承包人提供所有材料设备应按招标文件的规定和承包人的投标承诺以及经发包人（监理人）确定的规格、品牌、质量等级要求，并应按照发包人（监理人）要求提前15天向监理人和发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人（监理人）书面确认后，方可采购进场。并须满足以下要求 ：
(1)本工程所采用的所有建筑材料等到货时，应由发包人及监理工程师就材料的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验（所有检验试验费用均由承包人承担）合格后方可使用。承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。
(2)发包人认为本工程部分材料及设备需由发包人采购、供应或进行调整的，发包人应提前与承包人商议计价和供应事项。
(3)承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。
6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1项中将“未经监理人同意”修改为：未经监理人（或发包人）同意。
6.3.2项中将“未经监理人同意不得启用”修改为：未经监理人（或发包人）同意不得启用。
增加：
6.3.3如果由于承包人的责任造成任何设备缺陷或损坏，或不符合本项目的要求，或由于承包人技术人员在安装、调试、试运行和验收试验过程中出错而导致设备损坏，由承包人免费更换或修复，延误的工期由承包人承担。
7.施工设备和临时设施
7.2发包人提供的施工设备和临时设施
发包人不提供施工设备或临时设施。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1项中将“未经监理人同意”修改为：未经发包人和监理人同意。
7.4.2项中将“经监理人同意”修改为：经发包人和监理人同意。
8.交通运输
8.1道路通行权和场外设施
承包人应根据工程的施工需要，配合办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
10.安全、治安保卫和环境保护
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。
10.2.10 承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《福建省建筑工地文明施工指南》以及建设主管部门和相关行业主管部门的规定组织施工；加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，消除事故隐患，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。
11.开始工作和竣工
11.1 开始工作
开始工作的条件为：经发包人同意监理人发出开工通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
（l）发包人提起变更设计并进行实质性变更设计；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工； 
（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件：
当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，承包人有权要求发包人延长工期。按气象部门公布为准：

（1） 芗城区防台风响应3级及以上，防暴雨响应4级及以上。

（2） 造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：/ 。

（3） 其他异常恶劣气候灾害：市级以上政府公告不允许施工的气象情况。
11.5 承包人引起的工期延误
总工期每延误一天违约金为人民币15000元，最高不超过签约合同价的5%。违约金由发包人从承包人的工程款中抵扣。
11.6 工期提前
工期提前不予奖励。
12.暂停工作
12.1 由发包人暂停工作
12.1.1发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
12.3暂停工作后的照管
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。
12.4 暂停工作后的复工
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和承担相应误工损失。
13.工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
勘察测绘的质量标准：符合现行国家、行业及地方的勘察测绘标准和规范要求，勘察测绘成果文件应通过行业主管或相关审查部门审查合格（如有时）。
设计的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准，初设及概算审查应达到行业主管审查合格标准、施工图能顺利通过行业主管或相关必要的审查（如有时）。
施工的质量标准：应达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007）及其它相关规范合格标准。
运营与维护的质量标准：在整个运营与维护期内，项目运营公司应自行承担相应的运营与维修责任和风险，负责统筹解决供水来源及相关费用，确保项目设施始终处于良好营运状态并能够以安全、连续和稳定的方式提供符合适用供水的服务。
工程材料及设备质量标准：应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准，并通过发包人审查认可。
13.1.2因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人或监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。工程竣工验收时未能达到《工程施工质量验收规范》的合格标准要求，承包人应当按照有关验收部门的要求整改，直至使其达到《工程施工质量验收规范》的合格标准。
15. 变更
15.1除通用条款15条约定外，具体变更操作如下：
15.1.1发包人提出的变更受到发包人采纳而引起的变更。发包人提出的设计变更，由发包人确认设计变更通知书，承包人收到变更通知书并完成设计变更文件后，填写工作联系单报发包人确认后才可进行实际变更。
15.1.2工作联系单：《工作联系单》应报监理、发包人确认。联系单一式五份，审批后发包人两份，监理单位一份、承包人两份。完整齐全的工作联系单原件及附件应由发包人签字后才能作为结算和付款的依据。
15.1.3变更估价原则
变更估价按照本款约定处理：
（1）已标价预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（2）已标价预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
（3）已标价预算书中无相同项目，也没有类似项目的，由承包人提出估价申请，报监理人及发包人确认。
15.1.4变更估价程序
承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人或发包人对变更估价申请有异议，承发包双方协商后，由承包人重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。
15.1.5签证
经监理及发包人审核确认的工程现场签证，计入工程结算。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人无奖励。
15.5计日工
15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算，若已标价预算书无相关计日工单价时，其价款按双方确认的市场价予以签证计算。
15.6暂估价
15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

16.价格调整及调整方法
16.1物价波动引起的调整
因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1钢材、水泥及机械台班价格具体调整办法如下：
（1）钢材、水泥、管材等材料价格上涨或下降幅度在±5%以内（含±5%）的、其价差由承包人承担或受益；价格上涨或下降幅度在±5%以外的，其价差(即超过±5%的部分) 由发包人承担或受益。
按下列规定办理：钢材、水泥、管材等材料差价按施工期每个月的完成量按月进行调整差价。钢筋、水泥、管材等材料差价计算以施工期《漳州市建设工程造价管理信息》钢材、水泥、管材等综合价与预算编制期的《漳州市建设工程造价管理信息》漳州市钢材、水泥、管材等综合价的差额为依据。材料价格为区间值时取平均值。施工期钢材、水泥、管材等材料信息价若有上、中、下旬3种价格时，取3者的平均值。
（2）以上发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用。双方应及时对补差的材料数量与价格办理确认手续，作为调整合同价款和支付进度款的依据。因发包人原因造成工期拖延的，材料价格上涨造成的价差由发包人承担；因承包人原因造成工期拖延的，由承包人自行承担价差。
17.合同价格与支付
17.1 合同价格
17.1.1 EPC总承包合同价：本项目采用分期进行，总价控制, 即实行投资限额控制，预算后审的合同方式，其中：
（1）建安工程费：签订合同后承包人在已批复的投资估算限额内进行限额设计，概算不得突破估算，严格控制工程建安费用，概算建安总投资不得突破已批复的可研估算的建安总投资，工程预算不得突破已批复的概算建安总投资（非承包人引起的变更及不可抗力因素造成费用增加的除外），承包人在完成施工图设计并经审查（如有）后，由承包人编制工程预算并与发包人核对后，预算造价由发包人委托财政审核后按照可竞争项目造价下浮 （中标下浮系数）加上不可竞争项目造价之和计算，签订施工补充合同，固定总价加风险包干。补充签订的合同价，作为施工期间进度款的支付依据。竣工结算时，施工图预算审核及变更等提交后，经发包人委托财政审核后按照可竞争项目造价下浮 （中标下浮系数）加上不可竞争项目造价之和作为最终的结算价格。
（2）勘察测绘费合同价：万元［按招标控制价162万元*（1-K下浮中标优惠率）后总价包干］。
（3）设计费合同价：固定费率%包干，［按招标控制价1.44%*（1-K下浮中标优惠率）］，固定费率包干。最终结算方式：经财政投资评审中心审定的预算审核价（不含暂列金）*1.44%*（1-K下浮中标优惠率）。
（4）合同约定进行的调整：包括设计变更、工程现场签证、价差调整等。
17.1.2运营维护合同价：业主不支付运营维护费（取得上级财政补助除外），包括不支付统筹解决本次建设范围内城乡供水来源及由此产生的费用。经营收入由项目运营公司向服务用户收取（项目运营公司应向服务用户开具结算水费的相应发票），项目运营公司自负盈亏，但若取得上级财政补助的，发包人应将相应的补助款支付给项目运营公司。以上经营收入及供水来源费用应均不含政府及相关部门代征的污水处理费、水资源费等，如涉及农村供水区域经营收入及供水来源费用之间产生由于代征费用价差的，差额部分应由政府补助或由政府统筹协调解决价差平衡。合同另有约定的从其约定，详见《委托运营及维护管理协议书》。
17.1.3预（结）算编制计价依据如下：计价相关文件按现行最新的规范及标准文件执行
（1）预算编制时间：暂按现行时间进行表述，准确的时间为项目实际开工时间（项目分期进行时以监理出具的开工令的开工时间）当月编制预算；
（2）材料价格：信息价参考依据为：每期项目施工开工当月的《漳州市工程造价信息》（没有登载的材料，套用上一月度信息价），如《漳州市工程造价信息》没有的材料按照《厦门市工程造价信息》确认，没有信息价的，由发包人在施工图首次会审时确定四个及以上参考品牌及型号、规格，由发包人和承包人共同询价[即询价材料（设备）]，并最终在询价的基础上，由发、承包双方协商一致共同书面确认为准。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款额度和预付方式：无。
17.2.2 预付款保函
预付款保函的提交时间：无。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款的扣回办法：无。
17.3 工程进度付款
本条款中工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间按如下约定调整：
17.3.1勘察测绘进度款支付：
勘察测绘费合同价：按招标控制价下浮中标优惠率后总价包干。
（1） 勘察测绘结束提交审核送审稿后支付勘察测绘费总价的50%，审核通过后支付至合同价款85%。余15%待工程完工验收后结清。勘察测绘费申请拨付应报送联合体牵头人签章确认后提交发包人审批。
（2）承包方申请勘察测绘费时须同时提供等额的符合发包人要求的正式增值税发票。
17.3.2设计进度款支付：
设计费合同价：按招标控制价下浮中标优惠率后换算成费率，固定费率风险包干，最终结算依据为：经财政投资评审中心审定的预算审核价（不含暂列金）为计算基数。
（1） 初步设计及概算审核批复后支付至以概算批复的建安工程费为计算依据的设计费的30%.
（2） 施工图编制完成并编制预算总价后支付至预算总价（不含暂列金）为计算基数的设计费的60%。
（3） 预算总价经财政审核后支付至预算审核价（不含暂列金）为计算基数的设计费的80%。
（4） 余款待工程完工验收合格后一次性结清。
（5） 设计费申请拨付应报送联合体牵头人（联合体投标时）签章确认后提交发包人审批。
（6） 承包方申请设计费时须同时提供等额的符合发包人要求的正式增值税发票。
17.3.3施工进度款支付：
建安工程合同价：按固定总价下浮中标优惠率后风险包干，以经财政投资评审中心审定的预算审核价可竞争部分结合中标下浮率计算，作为竣工结算编制依据，最终结算价以经财审核定的结算审核价为准。
⑴按月支付工程进度款，承包人应在每月25日前向发包人报送月进度报表，经监理人审核并报送联合体牵头人签章确认后提交发包人审批通过，发包人在审批通过后15个工作日内支付已完工合格工程相应的工程款的80%；若施工过程中，预算审核未经财政审核批复完成则按经批复的概算审核单价为支付依据支付已完工合格工程相应的工程款的60%。预算审核完成后次月统一调整支付至经财政审核的预算审核为支付依据的已完工合格工程相应的工程款的80%。
⑵工程完工并通过有关部门进行验收达到合同规定的质量标准后，支付至完成的工程量的90%。
⑶余下部分经财政部门结算审核定后且工程资料完整归档后，支付至工程结算价款的97％。
⑷剩余工程结算审核总价款的3%转换为工程质量保修金，于工程缺陷责任期满后支付（不计利息）。
(5)承包方申请工程款时须同时提供等额的符合发包人要求的正式增值税发票。
(6)承包人在提交竣工验收资料时应向发包人提交质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。缺陷期满后30天内无息退还剩余保修金。
以上工程勘察测绘、设计、施工、采购价款全部以银行转账形式支付。
注：本工程接受政府竣工决算审计（如有），承包人应予以配合。审计机构的审计调整金额与发包人签发的支付证书金额或财政部门的评审金额有偏差的，承包人应与审计机构核实、沟通。审计机构出具的审计意见核减相关工程造价的，承包人无正当理由且不能提供相关佐证资料的，本工程造价及付款相应调减，未支付的部分不再支付，已支付的承包人应退回给发包人。
承包人（如为联合体指EPC总承包施工方）应在工程项目所在地银行开设工资专户，发包人将工程款中的人工费（工资款）单独拨付到工资专户，工资专户资金专项用于支付农民工工资，若承包人申请的工程进度款中不如实填报工资款，造成超出本月应付的工资款由承包人自行负责。
承包人（如为联合体指EPC总承包施工方）若有雇佣农民工，必须按照《福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于工程建设领域工资保证金实行差异化缴存的通知》（闽人社文〔2017〕336号）要求，缴纳农民工工资保证金或银行保函。
17.3.4进度付款申请单
进度付款申请单的份数：一式五份。其他按照通用条款执行。
17.4 质量保证金
17.4.1质量保证金扣留：工程结算经审核确定后以工程施工结算价款的3%转换为本工程的质量保证金。
17.4.2承包人在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满后向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人在工程缺陷责任期（24个月）满后一个月内付清剩余质量保证金。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（3）竣工付款申请单约定的份数为五份，期限为建筑安装工程结算经审核后28天内。
17.5.3竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人必须在工程竣（交、完）工验收合格后6个月内编制完建筑安装工程结算并将完整资料送发包人。
竣工结算申请单应包括的内容：招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）等所需的竣工结算资料，承包人报送结算资料应真实、合规及合法。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（3）最终结清申请单约定的份数为 五 份，期限为 缺陷责任期终止证书签发后28天内 。
17.6.3本工程接受政府竣工决算审计（如有），承包人应予以配合。审计机构的审计调整金额与发包人签发的支付证书金额或财政部门的评审金额有偏差的，承包人应与审计机构核实、沟通。审计机构出具的审计意见核减相关工程造价的，承包人无正当理由且不能提供相关佐证资料的，本工程造价及付款相应调减，未支付的部分不再支付，已支付的承包人应退回给发包人。
17.6.4发包人向承包人的所有支付（包括预付款、安全文明措施费、工程进度款、竣工结算款等），每笔款项支付前，承包人应按照发包人的要求向发包人提供与当期付款金额等额的、符合国家规定的合格增值税发票，发包人收到承包人开具的合格发票并审核无误后，支付合同款的当期金额。
17.6.5最终结清付款以经审核的结果为准。
18. 竣工试验和竣工验收
18.3竣工试验
18.3.5修改为：经验收合格工程的实际竣工日期，以最后一次提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.7竣工验收应具备的条件，除了满足政府竣工验收相关要求之外，承包人还应完成发包人指定楼层的精装修工程才能交付使用。
18.9竣工后试验
增加：18.10竣工文件的编制与提交
18.10.1承包人提供竣工图的约定：（1）施工中没有设计变更，施工后由承包人在施工图纸加盖竣工图章提交发包人；（2）施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，于竣工后由承包人加盖竣工图章提交发包人；（3）施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用；（4）工程竣工验收后28日内免费提供给发包人5套、城市档案馆1套完整符合要求的竣工图、竣工资料。
18.10.2当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。
18.10.3工程竣工验收合格后，发包人与承包人应按通用条款的约定尽快办理完工程决算。
18.10.4竣工资料：
18.10.4.1工程总承包单位必须负责与专业工程承包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府质监部门竣工验收及档案资料备案归档。
18.10.4.2工程总承包单位必须按《水利水电建设工程施工质量检验与评定规程》、《水利水电建设工程验收规范》等相关规定提交一式伍份（其中一份为原始材料）完整的技术档案和施工管理资料提供给发包人。发包人应负责办理建设工程档案移交工作（向档案馆移交）及竣工归档、备案手续,承包人予以配合。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
修改为：本工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程完工验收合格之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
设备的保修除了满足上述相关要求之外，主要的配件、部件还应该按厂家承诺的保修年限提供保修。
19.2缺陷责任
19.2.3 修改为：监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用。
19.7保修责任
除通用条款明确的内容外，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏进行自费修复。若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果和经济责任。发包人与承包人签订《质量保修合同》。
20.保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 修改为：承包人应以发包人和承包人的共同名义向财产保险公司投保建筑工程一切险，保险费由发包人在接到保单后由承包人按实际保险费支付（包括建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险等保险）。
投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和施工设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险、建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等所有与本工程有关的保险。
保险期限：自设备、工机具和材料、人员到场之日起直至本合同工程竣工验收合格之日止。
20.1.2增加：承包人应对本工程施工范围内的第三者投保第三者责任险，其费用含在签约合同价中。
20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
修改为：承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险并缴纳工伤保险费用。
20.4 其他保险
修改为：承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。其保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人按国家有关规定执行，其费用由承包人自行承担。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
增加：承包人应在开工前购买保险，并向发包人提供各项保险生效的证据和保险单副本。
20.5.4 保险金不足的补偿
修改为：保险金不足以补偿损失的，应由承包人负责补偿。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1增加：除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60mm以上暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及政府及相关部门公告不允许施工的日期。
21.3不可抗力后果及其处理
21.3.4因不可抗力解除合同
合同解除后的付款，参照第22.2.3项约定，由监理人按第3.5款商定或确定，发包人应在商定或确定发包人应支付款项金额并经财政审核后28天内完成款项的支付。
22.违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中，除通用条款22.1.1已经约定的承包人违约情形外，还包括：
（10）承包人未按投标文件所列及时到岗到位项目总负责人（工程总承包项目经理）、施工负责人和驻工地设计工程师，或未按工程施工需要及时到位其他技术管理骨干，或未能保证主要管理人员和技术骨干应相对稳定。具体要求包括：
①承包人须按投标文件承诺指派主要项目管理人员即项目总负责人EPC+O、项目总负责人EPC、设计负责人、施工负责人、运营负责人和驻工地设计工程师且保证其合同签订后7日内到岗履职,不得擅自随意变更。
②承包人须按投标书承诺指派其他管理人员且保证其在合同签订后7日内到岗履职,不得擅自变更。③承包人必须保证项目总负责人（工程总承包项目经理）、施工负责人等其他主要管理人员及时到工地现场指挥协调施工，承包人应建立现场考勤制度，并接受监理人和发包人的监督检查。
④承包人必须保证在中标后拟派出的设计负责人本人亲自到本项目现场进行实地考察、勘察测绘。
22.1.2 对承包人违约的处理
修改为：
（1）承包人发生第22.1.1（2）目约定的违约情形时，发包人有权单方面解除合同，履约保证金不予退还，并另行委托其他单位施工，由此造成的损失由承包人承担。
（2）承包人发生第22.1.1（3）目约定的违约情形时，发包人将按10000元/台/天从合同价中扣除违约金，直到设备重新进场为止。
（3）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（4）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（5）承包人发生第22.1.1（9）目约定的违约情形时，分别按以下约定处理：
①因承包人原因发生质量事故、工程事故、安全事故或其他事故造成人身和财产损失的，承包方承担全部行政、民事、刑事责任，并承担损害赔偿责任。违反文明施工管理、卫生管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等国家、省、市相关规定，造成后果的由承包人承担一切责任。
②承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，必须保证投标书内承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器在监理工程师指定的日期到场，以保证工程顺利开工。若投标书内的施工机械设备不能按时进场，每迟到一日发包人将按1000元/台从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。
③承包人不得以材料价格、工程预算单价、变更单价、合同价款调整等经济问题未确定或未达到施工单位要求而发生威胁发包人或停工或闹事等不良影响，每发生一次，承包人向发包人支付违约金30万元/次。由此造成工期拖延的承包人应承担违约责任。
④承包人在结算中虚报工程结算款，送审价超过审定价格10%的，承包人需承担超过部分的结算审计（审核）费用。
⑤承包人存在工程挂靠行为(资质借用行为)的，需按履约担保金承担违约责任，且发包人有权解除合同。
⑥承包人未按照约定的材料进行施工，承包人应无条件进行整改。若不整改到位，更改部分工程量不予计量。发包人认为材料达到合格标准，品质与合同约定相近的，经承包人申请，同意不予整改的，承包人仍需承担该分部分项工程10%的违约金。
⑦工程施工中发生的现场签证及设计变更需增加费用的，按合同约定属于发包人承担的，承包人需按合同的约定及时办理索赔手续。若超过合同约定的时间，发包人有权不予认可索赔事项。若因承包人勘察测绘不详、设计深度不足或设计缺项漏项造成的返工签证及设计变更需增加的一切费用（含变更工程施工费），发包人不给予签证增加费用。
⑧项目竣工验收前承包人应负责已完工部分的管网及设备的通水试运行，试运行合格的，应发包人要求需提前投入使用的承包人应无条件配合进行该完工部分的运营及维护阶段。因政策及上级行政要求发包人需承包人建设及运营交叉同步进行的，由此增加的相应措施费用发包人应给予签证，但由于承包人施工组织不当造成的措施费的增加，发包人不给予签证增加费用。
（6）承包人发生第22.1.1（10）目约定的违约情形时，分别按以下约定处理：
①若擅自变更EPC+O项目总负责人、EPC项目总负责人、设计负责人、施工负责人、运营负责人和驻工地设计工程的，发包人可处以每一人（次）10万元人民币的违约金。在工程施工过程中，发包人将不定时抽查承包人配备的现场主要管理人员(含项目经理）到位情况。若发现现场主要管理人员(含项目经理）未全部到位，发包人可处以每一人（次）1万元人民币的违约金。
②若擅自变更主要项目管理人员，发包人可处以每一人（次）5万元人民币的违约金。在工程施工过程中，发包人将不定时抽查承包人配备的现场其他管理人员到位情况。若发现现场其他管理人员未全部到位，发包人可处以每一人（次）5000元人民币的违约金。
③项目部主要项目管理人员和其他管理人员缺勤按下列规定支付违约金：主要项目管理人员和驻工地设计工程师每人次1万元，其它管理人员每人次5000元。
④监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应在3天内撤换，否则承包人应承担责任并向发包人支付每人每天1万元人民币的违约金。
⑤设计负责人本人未能亲自到本项目现场进行实地考察、勘察测绘的，按本项目设计费合同金额的50%在发包人付给承包人的合同款项中扣减。
（7）承包人发生除上述另有约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。承包人拒绝整改的，发包人可在提前七日通知后，没收其履约保证金。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误，工期延误的按11.5款处理。
（8）上述承包人向发包人支付的违约金、赔偿金或因违约赔偿发包人损失的，发包人可以直接从工程款中抵扣或从承包人的履约保证金中扣取。
22.1.7其他特殊约定
（1）应政策调整或上级行政命令等其他非发包人原因导致项目需取消或缩小建设范围或提前收回委托运营等，致使得合同无法履行的，则发包人有权提前终止合同，发包人除支付已发生的应付合同款项外，无需赔偿承包人或项目运营公司任何费用或损失。
（2）承包人或其设立的运营公司在委托运营期间，不履行《委托运营及维护管理协议书》项下义务或不提供供水服务作业的，经发包人催告或通知后仍不改正的，发包人有权单方面终止合同，承包人（联合体作为承包人的，则为联合体牵头人）及其设立的项目运营公司应共同承担发包人经济损失并支付违约金8000万元，且联合体作为承包人的，联合体各成员单位共同承担支付责任。以上损失赔偿金及违约金均可在履约保证金或发包人应付的合同款项中直接扣除支付。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，按下列第（2）种方式解决：
（1）向   /   仲裁委员会申请仲裁；
（2）向   项目所在地  有管辖权的人民法院起诉。
当产生任何争议及任何争议正在起诉时，除争议事项外，双方将继续执行本合同未涉及争议及起诉的其它部分。
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甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

就对芗城区城乡供水一体化项目工程勘察测绘、设计、施工、采购、运营与维护总承包（EPC+O）项目中的运营及维护管理，为便于芗城区城乡供水一体化项目建设后供水设施资产的运行及供水管网统一调度管理，明确供水设施资产和责任关系，双方依照《城市供水条例》、《福建省城乡供水条例》等国家相关法律法规、规定，本着平等、诚实信用的原则，甲乙双方达成如下协议，共同遵守。
第一条本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）合同协议书、专用条款、通用条款
第二条委托运营标的：芗城区城乡供水一体化工程项目
第三条运营管理要求：
委托运营期限内甲方及乙方在运营管理过程中均应根据《福建省城乡供水条例》执行。经甲方批准，乙方（或联合体牵头人）需另设全资项目运营公司运营维护本项目的，项目运营公司与乙方一起作为城乡供水一体化委托运行管理的责任主体，作为城乡供水一体化运行管理的专业组织，按照专业化管理、标准化供水、规范化服务的原则对城乡供水一体化实行统一管理。
第四条【运营期限】
委托运营期限20年，自之日起计算。
第五条运营维护费用及收入
   1.甲方不支付运营维护费（取得上级财政补助除外），包括不支付统筹解决本次建设范围内城乡供水来源及由此产生的费用。
   2.运营期限内，经营收入由乙方或项目运营公司向服务用户收取（项目运营公司应向服务用户开具结算水费的相应发票），乙方或项目运营公司自负盈亏，但若取得上级财政补助的，甲方应将相应的补助款支付予乙方或项目运营公司。以上经营收入及供水来源费用应均不含政府及相关部门代征的污水处理费、水资源费等，如涉及农村供水区域经营收入及供水来源费用之间产生由于代征费用价差的，差额部分应由政府补助或由政府统筹协调解决价差平衡。合同另有约定的从其约定。
第五条【权利义务】
1、乙方或项目运营公司自负盈亏，负责城乡供水一体化项目的运行管理、水质检测、水费计收和维修养护等工作；负责城乡供水一体化本项目净水设备和消毒设备的运行管理工作；负责向本项目用水户提供符合水质、水量要求的供水服务。
2、乙方或项目运营公司应当完善水质检测设施，按照国家和地方规定的水质检测项目、频次、方法，对出厂水、管网末梢水等进行检测，建立检测档案。应当使用符合国家和地方标准的净水剂、消毒剂等涉及饮用水卫生安全的产品，并按照卫生规范要求定期对供水设施进行清洗、消毒。供水水质应当符合国家和地方生活饮用水卫生标准。供水保证率达到95%以上。
3、乙方或项目运营公司应当有健全的管理制度，保证从事制水、水泵运行、水质检验等岗位的人员应当经健康体检和专业培训合格，持证上岗。应当建立经营服务信息公开制度，公开水质、水价等相关信息，接受公众监督。应当建立投诉、查询专线和投诉处理机制，及时答复、处理用户反映的供水问题。因工程施工、设备维修等确需停止供水或者降压供水的，乙方或项目运营公司应当提前二十四小时通知用户；因发生灾害或者紧急事故不能提前通知的，乙方或项目运营公司应当在抢修的同时通知用户，并尽快恢复正常供水。
4、城乡供水一体化水价的确定和调整：实行政府定价，同网同价。乙方或项目运营公司应依据用水性质，按照漳州市物价局批准的供水分类价格标准收取水费。在协议有效期内，遇水价调整时按照调价文件规定执行。
5、城乡供水一体化加强用水管理：乙方或项目运营公司要优先保证农村居民生活用水，统筹兼顾生产用水和其他用水。农村用水实行“计划用水、有偿使用、抄表到户、计量收费”制度。贸易计量结算水表应当经法定计量检定机构检定合格，集中、规范安装于户外。
6、城乡供水一体化项目建成后，运营期限内超过规定使用年限的、非人为损坏经质量监督机构检测不合格的贸易计量结算水表，乙方或项目运营公司应当予以免费更换。贸易计量结算水表后的管道等供水设施由用户负责建设、维护和管理，不属于本次委托范围内。本次建设范围内的管道及设备正常的维护、更换（含因不可抗力造成损坏的维修或更换）的一切费用由乙方或项目运营公司承担（不含由于政府征迁、城镇化发展、第三方建设施工等原因迁改的管网及设备），合同另有约定的从其约定。
7、城乡供水一体化项目建成后新增（扩容）用水户，须由申请人向乙方或项目运营公司提出书面申请，经批准后，申请人办齐相关手续及费用后，由乙方或项目运营公司组织实施，建设费用由申请人向乙方或项目运营公司支付。
8、城乡供水一体化建设的灭火救援公共消防用水设施如需纳入乙方或项目运营公司统一管理的，由乡镇政府单位负责申请设立并安装计量水表，其维护管理费用及消防用水费用另行结算由当地人民政府承担并支付。
9、园林绿化、乡容环卫、景观环境等公共用水应当在指定的地点取水，装表计量并向乙方或项目运营公司结算水费。
10、建设工程施工影响供水设施的，甲方或第三方建设单位应与乙方或项目运营公司商定供水设施保护措施或者迁移、重置方案，乙方或项目运营公司应当配合，所需费用由甲方或协调第三方建设单位承担，如造成经营损失的依法予以乙方或项目运营公司赔偿。其他管线与供水管线并线施工时，发包人应按相关规范保证留有足够的间距和维护、维修空间。
11、运营期满后资产移交
  运营期满后资产移交时，乙方及项目运营公司应确保管网及设备应保持完好且运行状态良好。
第六条【违约处罚】
1.应政策调整或上级行政命令等其他非甲方原因导致项目需取消或提前收回委托运营等，致使得本合同无法履行的，则甲方有权提前终止本合同，且无需赔偿乙方或项目运营公司任何费用或损失。
2．乙方或运营公司已经完全理解：委托运营项目对于当地用水民生的重要性，如若乙方或项目运营公司未按本协议约定履行运营维护职责的，将对甲方造成直接和间接的经济损失在8000万元以上。因此，乙方或项目运营公司在委托运营期间，不履行本合同项下义务、不提供供水服务作业的，经甲方催告或通知后仍不改正的，甲方有权单方面终止合同，乙方或项目运营公司应共同承担甲方经济损失并支付违约金8000万元，且联合体作为承包人的，联合体各成员单位共同承担支付责任。以上损失赔偿金及违约金均可在履约保证金或甲方应付的总承包合同款项中直接扣除支付。
第七条【争议解决】
1、本协议履行过程中发生争议时，双方应本着真诚合作的精神，通过友好协商解决。
2、若争议经协商仍无法解决的，采用以下第（2）种方式解决：
（1）提交 / 仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
（2）向  E 所在地人民法院提起诉讼。[A.被告住所地；B.合同履行地；C.原告住所地；D.合同签订地; E.标的物所在地。] 
3、在仲裁或诉讼期间，协议中未涉及争议部分的条款仍须履行。
第八条  合同生效 
本协议经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章后生效。
第九条合同份数
本协议一式陆份，甲方执 叁 份，乙方执 叁 份，各份具有同等法律效力。本协议未尽事宜双方另签订补充协议。
签署页
发包人：（盖单位章）
承包人(独立投标人或联合体牵头人单位)：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）
年月日年月日

联合体成员单位1（如有时）：（盖单位章）   联合体成员单位2（如有时）：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日　                              年月日
工程质量保修书
发包人（全称）：
　　承包人（全称）：

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
　　                                                                                                                                                                         。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5  年；
3．装修工程为 2  年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2  年；
5．供热与供冷系统为 /  个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7. 其他设备质量保修期不足2年的按2年计。
8．其他项目保修期限约定如下：
  /   
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：在工程缺限责任期内，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不按发包人指定的时间到现场维修，发包人可以另请施工单位维修，维修费用由承包人承担（也可从工程保修金中直接扣除），并由承包人承担违约责任。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。在工程竣工验收合格2年满后七天内（并且结算完毕）无息退还工程保修金。
设备保修：承包人应承担本项目中所有设备在承诺的质保期内故障承担无偿保修义务。对承诺的质保期内的设备故障，在规定时间内无偿负责修理与更换（若同一故障经维修三次，仍无法修复，承包人应无条件免费更换新配件或新设备）。
设备出现故障时，承包人应在24小时内派技术人员到场处理，若特殊情况在48小时内仍无法修复的，在发包人要求的时间内予以更换新设备，并赔偿发包人由此造成的减产、停产及罚款等一切损失。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为本工程项目合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人 (公章)：                               承包人(公章)：
地  址：                                       地  址：
法定代表人(签字)：                             法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：                              委托代理人(签字)：
电  话：                                        电  话：
传  真：                                        传  真：
开户银行：                                      开户银行：
账  号：                                        账  号：
邮政编码：                                       邮政编码：








补 充 协 议 书
建设单位/发包人（全 称）:                               
承 包 人（全 称）:                                      
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就实施“芗城区城乡供水一体化项目”经协商一致订立本补充协议。
发包人和承包人共同达成如下协议。
2. 签约合同价与合同价格形式
本工程总承包费为：人民币     万元。
    2.1 勘察测绘费合同价： 万元［按招标控制价162万元*（1-K下浮中标优惠率）后总价包干］。
2.2设计费为：    万元，本项目的设计费最终以财政审核部门审核批复的建安工程预算审核价（不含暂列金）    万元为计算基数，重新计算公式：建安工程预算审核价（不含暂列金）    万元*1.44%*(1-下浮费率K  )。
设计费不分专业，不按分部分项规模，统一按此公式并结合插入法进行计算。
2.3 建筑安装工程费：人民币      万元。
下浮率K值为 %。
工程造价即：建筑安装合同价=（财审审核的施工图预算-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费）×(1-下浮率K) +暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。
下浮率K值是指对预算造价中可竞争项目造价的下浮率。
技术服务费包含于合同价内，且分布于各子目内，不予单独填列。
经发包人同意，下列情形可从暂列金额中支付：在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、其他服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
    2.4对账要求
    结算对账过程中，双方有异议之处，应本着公平公正的原则，遵照合同约定，实事求是地进行核对。
   3.本补充协议书中有关词语的含义与原合同通用条款中赋予的定义与解释相同。若本协议与原合同、有冲突之处，均以本补充协议为准。
4.协议订立地点：
5.本协议书正本一式肆份，双方各执贰份。副本一式肆份，双各执贰份。
(以下无正文)





发包人：                         承包人：
                             
  （公章或合同专用章）               （公章或合同专用章）

法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：  
                         
地址：　　                        地址： 
企业组织机构代码：                企业组织机构代码：
邮政编码：　　                    邮政编码：　　　                    　
电　　话：　　                    电　　话：　　　　
开户银行：　　                    开户银行： 
账　　号：　　                    账　　号： 




                                  
                              合同订立时间： 年  月    日











[bookmark: _Toc38804859][bookmark: _Toc247527819][bookmark: _Toc247514232]第二卷
[bookmark: _Toc144974851][bookmark: _Toc247514233][bookmark: _Toc247527820][bookmark: _Toc152045782][bookmark: _Toc152042571]
[bookmark: _Toc38804860]第五章发包人要求
[bookmark: _Toc38804861]发包人要求
发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、验收的具体要求。
发包人要求通常包括但不限于以下内容：
[bookmark: _Toc448073639][bookmark: _Toc449366081][bookmark: _Toc2911][bookmark: _Toc511488880]一、工程规模：详见协议书
[bookmark: _Toc449366082][bookmark: _Toc448073640][bookmark: _Toc10512][bookmark: _Toc511488881]二、工程范围：详见协议书
[bookmark: _Toc448073641][bookmark: _Toc511488882][bookmark: _Toc449366083][bookmark: _Toc28514]三、工艺安排或要求（无）
[bookmark: _Toc448073642][bookmark: _Toc449366084][bookmark: _Toc511488883][bookmark: _Toc13356]四、时间要求
（一）开始工作时间：
（二）设计完成时间： 承包人上报设计进度计划，经发包人确定后实施。
（三）进度计划：详见合同条款
（四）质量保修期：按照中华人民共和国国务院令第279号文《建设工程质量管理条例》规定执行。
（五）其他时间要求。
[bookmark: _Toc448073643][bookmark: _Toc449366085][bookmark: _Toc31929][bookmark: _Toc511488884][bookmark: _Toc436933303][bookmark: _Toc437353121]五、技术要求：
[bookmark: _Toc449366087][bookmark: _Toc964][bookmark: _Toc448073645][bookmark: _Toc511488885]六、竣工验收
[bookmark: _Toc511488886][bookmark: _Toc449366088][bookmark: _Toc7233][bookmark: _Toc448073646]七、竣工后试验（如有）
[bookmark: _Toc6876][bookmark: _Toc449366089][bookmark: _Toc448073647][bookmark: _Toc511488887]八、文件要求
（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。
（二）沟通计划。
（三）风险管理计划。
（四）竣工文件和工程的其他记录。
（五）操作和维修手册。
（六）其他承包人文件。
[bookmark: _Toc448073648][bookmark: _Toc5127][bookmark: _Toc449366090][bookmark: _Toc511488888]九、工程项目管理规定
（一）质量：详见协议书。
（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）：科学合理安排施工进度进度，组织实施与控制。
（三）支付：详见本章第十二条“付款方式”
（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）：建立HSE管理体系制度，明确责任，坚持“安全第一，预防为主、以人为本”，落实HSE管理目标。
（五）沟通：必须建立沟通体制，完善各部门联络体系。
（六）变更：详见合同条款
（七）设计变更：详见专用条款
[bookmark: _Toc448073649][bookmark: _Toc511488889][bookmark: _Toc449366091][bookmark: _Toc8709]十、其他要求
根据芗城区城乡供水一体化规划要求，独立投标人或联合体牵头单位需承诺项目建设完成后负责办理并网供水的相关手续，并向漳州发展水务集团支付委托运营维护期限内合同范围的所有城乡供水所需的自来水费，购水费用由中标人自行承担，发包人不再另行支付。

[bookmark: _Toc448073650][bookmark: _Toc449366092][bookmark: _Toc511488890][bookmark: _Toc16960]十一、合同价款的确定：按合同协议书
[bookmark: _Toc449366093][bookmark: _Toc448073651][bookmark: _Toc511488891][bookmark: _Toc7899]十二、付款方式：按专用条款





















[bookmark: _Toc38804862]第六章  发包人提供的资料

[bookmark: _Toc38804863]发包人提供的资料

一、项目概况
具体详见招标公告。
二、发包人提供的资料
1.可研报告及批复
2.其他资料。






[bookmark: _Toc247514244][bookmark: _Toc247527825][bookmark: _Toc38804864][bookmark: _Toc152042575][bookmark: _Toc144974855][bookmark: _Toc152045786]第三卷


[bookmark: _Toc247514245][bookmark: _Toc247527826][bookmark: _Toc38804865]第七章投标文件格式

说明
1.投标人应按招标文件本章规定的格式和内容编写《投标文件》，如有必要，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。
2.“其他”是指按照招标文件要求的，以及招标文件其他要求和投标人为了证明自己符合投标资格合格条件需要提供的资料。
3.①除有另外要求外，投标文件封面及其他注明要求签字或盖章的文件均由投标人（联合体投标的为联合体牵头人）的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖投标人（或联合体牵头人）的单位公章。②联合体参加投标的，电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，牵头人的必须使用相应证件、单据的原件进行扫描，成员方的可以采用原件扫描或复印件加盖单位公章后彩色扫描，由牵头人上传并加盖牵头人电子印章。③若涉及联合体牵头方的授权委托人、联合体成员方（单位公章、法定代表人或其委托代理人）未办理电子章的，可将文件线下签字或盖章后扫描上传并加盖联合体牵头人电子印章。





芗城区城乡供水一体化项目


投 标 文 件







投标人：	（盖印章）
法定代表人或其委托代理人：	（签字或印章）
	年	月	日
注：联合体投标的，应标明联合体其他成员公司名称并加盖各成员公司公章。


[bookmark: _Toc399400350][bookmark: _Toc247514246][bookmark: _Toc152045787][bookmark: _Toc144974856][bookmark: _Toc152042576][bookmark: _Toc247527827][bookmark: _Toc486791885][bookmark: _Toc38804866][bookmark: _Toc12557][bookmark: _Toc31908][bookmark: _Toc38802455][bookmark: _Toc486791975]目录
一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明和授权委托书
三、联合体协议书
四、投标保证金
五、价格清单
六、资格审查资料
七、其他资料
八、承包人建议书
九、承包人实施方案

[bookmark: _Toc152045788][bookmark: _Toc247527828][bookmark: _Toc399400351][bookmark: _Toc247514247][bookmark: _Toc144974857][bookmark: _Toc152042577][bookmark: _Toc27687][bookmark: _Toc38802456][bookmark: _Toc38804867][bookmark: _Toc20483][bookmark: _Toc486791976][bookmark: _Toc486791886]一、投标函及投标函附录
[bookmark: _Toc152045789][bookmark: _Toc152042578][bookmark: _Toc144974858][bookmark: _Toc399400352][bookmark: _Toc247514248][bookmark: _Toc247527829]（一）投标函

致：漳州市芗城区城市建设开发有限公司
1. 我方已仔细研究了（项目名称）的勘察测绘、设计、采购、施工及运营与维护总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）的工程费用为投标总报价，优惠下浮率为K：       %；（投标总报价金额与下浮率K计算金额不一致时以K值报价为准。）
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）（¥）。
4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（5）我方承诺项目建设完成后负责办理并网供水的相关手续，并向漳州发展水务集团支付委托运营维护期限内合同范围的所有城乡供水所需的自来水费，购水费用由我方自行承担，业主不再另行支付。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
6．（其他补充说明）。

投 标 人：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：
地址：
网址：
电话：
传真：
邮政编码：
年月日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	EPC+O项目总负责人
	/
	姓名：
	

	2
	EPC项目总负责人
	/
	姓名：
	

	3
	设计负责人
	/
	姓名：
	

	4
	施工负责人
	/
	姓名：
	

	5
	运营负责人
	/
	姓名：
	

	6
	履约担保金额
	4.2
	签约合同价的10％
	

	7
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	24个月
	



投标人：          （盖单位电子公章）
年月日


[bookmark: _Toc152042580][bookmark: _Toc399400354][bookmark: _Toc247527831][bookmark: _Toc144974860][bookmark: _Toc247514283][bookmark: _Toc152045791][bookmark: _Toc38802457][bookmark: _Toc38804868][bookmark: _Toc21076][bookmark: _Toc6878][bookmark: _Toc486791977][bookmark: _Toc486791887]二、法定代表人身份证明和授权委托书
（一）法定代表人身份证明
投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名：性别：年龄：职务：
系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：          （盖单位公章）
年月日



说明：如为联合体投标的，联合体各方应分别提供本证明。

[bookmark: _Toc477441017]
（二）授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）设计、施工、运营维护总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：。
代理人无转委托权。


投标人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

附代理人身份证扫描件

年月日


说明：联合体投标的联合体各方应分别提供本项内容，且委托代理人应为同一人（如有）。
[bookmark: _Toc247527834][bookmark: _Toc152045794][bookmark: _Toc247514285][bookmark: _Toc152042582][bookmark: _Toc152042583][bookmark: _Toc247527833][bookmark: _Toc152045793][bookmark: _Toc144974862][bookmark: _Toc399400355][bookmark: _Toc247514286][bookmark: _Toc399400356][bookmark: _Toc486791888][bookmark: _Toc486791978][bookmark: _Toc29657]

[bookmark: _Toc38804869][bookmark: _Toc38802458]三、联合体协议书（如有）
（所有成员单位名称）自愿组成 （联合体名称）联合体，共同参加 （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、 （某成员单位名称）为 （联合体名称）牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：
5、联合体各成员单位同意并承诺：联合体牵头人或其设立的运营公司在委托运营期间，不履行《委托运营与维护管理协议书》项下义务，或不提供供水服务作业义务的，发包人有权单方面终止合同，联合体牵头人及其设立的运营公司共同承担发包人的经济损失并支付违约金8000万元。且联合体其他各成员单位共同承担支付责任。以上损失赔偿金及违约金均可在履约保证金或发包方应付的总承包合同款项中直接扣除支付。
6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
7、本协议书一式份，联合体各成员和招标人（发包人）各执一份。
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员一名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员二名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
…….
年月日
[bookmark: _Toc22469][bookmark: _Toc38804870][bookmark: _Toc38802459]四、投标保证金
如采用现金或支票，投标人应在此提供凭证的扫描件，中国境内投标人还应在此提供基本账户开户许可证扫描件，扫描件盖单位章；如采用银行保函，格式如下。

[bookmark: _Toc19098][bookmark: _Toc38802460][bookmark: _Toc38804871]投标保证金

	（招标人名称）：

鉴于		（投标人名称）（以下称“投标人”）于	年	月	日参加	（项目名称）招标的投标，	（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。


担保人名称：	（盖单位章） 
法定代表人或委托代理人：	（签字）
地	址：

邮政编码：	

电	话：	
[bookmark: _Toc152045795][bookmark: _Toc247514287][bookmark: _Toc300835219][bookmark: _Toc144974863][bookmark: _Toc247527835][bookmark: _Toc152042584][bookmark: _Toc486791980][bookmark: _Toc486791890][bookmark: _Toc7716][bookmark: _Toc22817]
[bookmark: _Toc38804872][bookmark: _Toc38802461]五、价格清单
价格清单
单位：人民币元
	序号
	项目名称
	施工总承包费报价
	勘察费报价
	设计费报价

	一
	芗城区城乡供水一体化项目
	
	
	

	二
	合计
	

	本项目采取固定下浮系数固定总价方式。除合同条款中约定的价格调整外，投标报价应包括为完成合同及招标文件规定的全部工作需支付的一切费用(包括成本、税金、利润及本合同工程有关评审所发生的费用、招标代理服务费等)，并考虑了应承担的风险和所发生的费用。



投标报价说明：
1、除招标人原因发生重大设计变更外，因地质条件变化等原因造成的设计返工，均不调整工程勘察设计费。 
2、本表合计金额应与投标函中金额一致。如有差异，按投标函的金额修正价格清单的报价金额。

投标人：（盖单位电子公章）

年月日

[bookmark: _Toc38804873][bookmark: _Toc38802462][bookmark: _Toc144974875][bookmark: _Toc247514299][bookmark: _Toc152042596][bookmark: _Toc152045807][bookmark: _Toc247527847]六、资格审查资料
[bookmark: _Toc247514300][bookmark: _Toc247527848][bookmark: _Toc144974876][bookmark: _Toc152042597][bookmark: _Toc399400360][bookmark: _Toc152045808][bookmark: _Toc477441022]（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	中级职称人员
	

	注册资金
	
	
	初级职称人员
	

	开户银行
	
	
	技工
	

	账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	备注
	



                                  投标人：          （盖单位电子公章）
年月日


说明：（1）投标人为独立投标人的，须附上营业执照（副本）、资质证书（副本）、施工安全生产许可证等相关材料的扫描件；
（2）投标人为联合体投标的，联合体各方须附上营业执照（副本）、资质证书（副本）等相关材料的扫描件，联合体施工一方还应附上《施工企业安全生产许可证》扫描件。

[bookmark: _Toc144974878][bookmark: _Toc247527850][bookmark: _Toc152045810][bookmark: _Toc500355465][bookmark: _Toc152042599][bookmark: _Toc398558053][bookmark: _Toc247514302][bookmark: _Toc24172][bookmark: _Toc524015560][bookmark: _Toc14715]（二）类似项目业绩表（如有时）
	合同名称
	

	合同项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	实际开工日期
	

	实际完工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	监理人和总监理工程师以及电话
	

	合同项目描述
	

	备注
	




                                    投标人：          （盖单位电子公章）
年月日

注：业绩证明材料应按招标文件要求。


[bookmark: _Toc144974881][bookmark: _Toc247527853][bookmark: _Toc247530162][bookmark: _Toc399400365][bookmark: _Toc152042602][bookmark: _Toc152045813][bookmark: _Toc15128][bookmark: _Toc477441025](三)主要人员简历表
“主要人员简历表”详见投标人须知前附表。
	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于学校专业

	工作经验年限
	年

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人：          （盖单位电子公章）
[bookmark: _Toc247527852][bookmark: _Toc144974880][bookmark: _Toc399400364][bookmark: _Toc152042601][bookmark: _Toc152045812][bookmark: _Toc247514304][bookmark: _Toc500355471][bookmark: _Toc524015565][bookmark: _Toc271821942]年月日

（四）拟派出其他设计人员表
	岗位名称
	姓名
	执业资格/职称
	现任
职务
	从事设计年限、经验和在该项目中担任的职务
	是否驻施工现场
	备注

	设计人员
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	




投标人：          （盖单位电子公章）
年月日

（五）拟派出施工现场其他人员表
	岗位名称
	姓名
	职务
	职称
	专业
	主要经历及承担过的项目

	本合同工程拟派出施工现场其他人员表
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	....
	
	
	
	
	



投标人：          （盖单位电子公章）
年月日

（六）投标人承诺书（格式）

	(招标人名称)
本人	（姓名）系	（投标人名称）的法定代表人，现承诺：我单位参加本项目的工程投标，将积极响应有关投标人承诺制的精神，按照招投标法律法规和有关规范性文件要求，保证所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。保证《福建省水利建设市场信用评价平台》公布的填报资料内容真实、准确，为我单位的真实意愿表达。保证不出现转包、挂靠、虚假文件证明等违法违规行为。如违反承诺，我单位将接受招标人解除合同的处理，并按照本招标文件和总承包合同承担违约责任。该违法行为可作为不良记录，并受到相应惩戒。
特此承诺。

投标人：          （盖单位电子公章）
年月日
















[bookmark: _Toc28464]
[bookmark: _Toc38802463][bookmark: _Toc38804874]七、其他资料
说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（详见招标文件）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
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芗城区城乡供水一体化项目
技术文件




投标人或联合体牵头人：                  （盖单位公章）
投标人或联合体牵头人法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）









八、承包人建议书
投标人应针对本招标工程项目的性质、规模、工作内容具体情况编制承包人建议书，承包人建议书包括下列章节内容：详见评标办法前附表。

[bookmark: _Toc524015567][bookmark: _Toc519464322][bookmark: _Toc502070501]
[bookmark: _Toc12191][bookmark: _Toc38802465][bookmark: _Toc38804876]九、承包人实施方案
投标人应针对本招标工程项目的性质、规模、工作内容具体情况编制承包人实施方案，承包人实施方案包括下列章节内容：详见评标办法前附表。

