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使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
8.本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。
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第1章 招标公告
招标公告
1. 招标条件
本招标项目东山悦华酒店（一期）（重新招标）（招标项目名称）已由东山县发展和改革局以闽发改备[2018]E06006号文批准建设，建设单位为东山悦华酒店有限公司，建设资金来源企业自筹，招标人为厦门联发工程管理有限公司，委托的招标代理单位为福建省闽建工程造价咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况和招标范围
2.1  工程建设地点：福建省漳州市东山县铜陵镇屿南湾片区嘉华西侧；
2.2  工程建设规模：本工程为新建工程，总建筑面积48880.14平方米，地上面积40024.72平方米、地下8855.42平方米，其中：①1#楼41751.76平方米，地上32896.34平方米，地下室8855.42平方米，建筑高度30.56米，地上层数 7层，地下层数1层；②2#楼1899.41平方米，建筑高度12.476米，层数 1层；③3#楼5228.97平方米，建筑高度14.60米，层数 4层；
2.3  招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：具体以招标人提供的招标文件、施工图、工程量清单、答疑纪要、工程招标控制价及编制说明及在投标文件提交截止时间15日前发出的澄清、修改或补充通知为准；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
本工程总建筑面积48880.14㎡，檐口高度30.56 m；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
单体建筑面积为41751.76平方米；
用于确定类似工程业绩的相关数据：单体建筑面积为41751.76平方米；
2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：人民币170408090元(含暂列金2800345元、专业工程暂估价3900000元）元；
2.5 工期要求：总工期为550个日历天，定额工期550个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）按招标人要求；
2.6  标段划分（如果有）：/；
2.7  质量要求：合格。
3. 投标人资格要求及审查办法
3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）  
3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于一级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）  
3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5 投标人“类似工程业绩”要求：1个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的单体建筑面积不少于40000平方米的民用建筑工程，其余要求详见招标文件。
3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7 其他资格要求：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记。且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息。（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）；②投标人须提供无行贿犯罪行为记录承诺书[包括投标人（不包括分支机构）、法定代表人及项目负责人近三年无行贿犯罪行为记录承诺]，格式自拟；③投标时，投标人若被福建省住房和城乡建设厅列入建筑市场主体“黑名单”或“建设工程责任主体质量安全黑名单”，且在管理期限内的，其投标按否决投标处理；④根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。
3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 
4. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2020年10月17日08:00:00至2020年11月09日 23:59:59通过漳州市工程项目交易中心-漳州电子招投标交易平台（http：//www.zzgcjyzx.com）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点电子招标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 评标办法
本招标项目采用的评标办法：综合评估法A类。
6. 投标保证金的提交
6.1 投标保证金提交的时间：2020年11月09日16:00:00时（含）前（款项到达指定账户时间，以银行收账通知为准）。
6.2 投标保证金提交的金额：人民币伍拾万元整。
6.3 投标保证金提交的方式：现金（转账或电汇）或银行保函或担保保函或投标保证保险或年度投标保证金等形式。
7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2020年11月10日 09:00，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心-漳州电子招投标交易平台（http：//www.zzgcjyzx.com）递交电子投标文件；
7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8. 发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn，https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（www.zzgcjyzx.com）上发布。
9. 联系方式
招标人：厦门联发工程管理有限公司
地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区华昌路132号C1楼7A-7D单元，邮编：361000
电子邮箱:10195662@qq.com
电话：0592-5693206，传真：/
联系人：宋工
招标代理机构：福建省闽建工程造价咨询有限公司
地址：漳州市芗城区古塘路72号群兴大厦第一单元三楼302#，邮编：363000
电子邮箱:minjian0596@163.com
电话：0596-2066386，传真：/
联系人：小叶
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心-漳州电子招投标交易平台
网址：http：//www.zzgcjyzx.com
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：东山县住房和城乡建设局、东山县发展和改革局
地址：东山县西埔镇
联系电话：0596-5883512、0596-5888446
公共资源交易中心名称：东山县建设工程项目交易中心
地址：东山县西埔镇景运巷3号行政服务中心三楼
联系电话：5888600
第2章 投标须知
第1 节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容


	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：厦门联发工程管理有限公司
地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区华昌路132号C1楼7A-7D单元
联系人：宋工
电话：0592-5693206
传真：/
电子邮箱：10195662@qq.com
招标代理机构：福建省闽建工程造价咨询有限公司
地址：漳州市芗城区古塘路72号群兴大厦第一单元三楼302#
联系人：小叶
电话：0596-2066386
传真：/
电子邮箱：minjian0596@163.com

	2. 
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：东山悦华酒店（一期）（重新招标）
报建编号：3506262001100101
招标项目编号：E3506010601800345004
标段名称（如果有）：东山悦华酒店（一期）（重新招标）
标段编号（如果有）：E3506010601800345004001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：企业自筹
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	福建省漳州市东山县铜陵镇屿南湾片区嘉华西侧

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	本工程为新建工程，总建筑面积48880.14平方米，地上面积40024.72平方米、地下8855.42平方米，其中：①1#楼41751.76平方米，地上32896.34平方米，地下室8855.42平方米，建筑高度30.56米，地上层数 7层，地下层数1层；②2#楼1899.41平方米，建筑高度12.476米，层数 1层；③3#楼5228.97平方米，建筑高度14.60米，层数 4层。

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	具体以招标人提供的招标文件、施工图、工程量清单、答疑纪要、工程招标控制价及编制说明及在投标文件提交截止时间15日前发出的澄清、修改或补充通知为准。

	7. 
	1.7/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心-漳州电子招投标交易平台
网址：http：//www.zzgcjyzx.com
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：东山县建设工程项目交易中心
地址：东山县西埔镇景运巷3号行政服务中心三楼
联系电话：5888600

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	1.本招标项目采用电子招投标。其执行的文件为：中华人民共和国国家发展和改革委员会令第20号、漳政办【2012】222号文等相关文件。
2.投标人应按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件(福建版)及相应版本生成的.ZZTF格式电子投标文件。

3.电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。

4.电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

⑴投标人使用非福建CA数字证书。

⑵投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活。

⑶投标人未在解密时间明确下达之后30分钟内完成解密的。

电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。

5.电子投标文件具体要求：

⑴投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。

⑵投标人应利用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。

⑶投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。

⑷电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。

⑸电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的原件进行扫描，并附在需证明材料的后面。电子文件若为从扫描原纸质文件所形成的电子图片。图片文件格式要求为 JPG 格式，文件名称要求与上述对应纸质文件名称一致且唯一，电子图片要求清晰可辨，每个 JPG 文件可包含多张扫描图片，单个 JPG 文件大小要求在 1M 以下。

⑹投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件。

⑺企业已有企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

⑻投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。

⑼投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具。

6.投标人有下列行为之一的，投标无效：

①投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

②因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件）；

③电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或签字的。

	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为550日历天，定额工期550个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）按招标人要求。

	10. 
	2.2
	质量要求
	合格。

	11. 
	2.3
	合同价格形式
	固定总价加风险包干合同方式

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	13. 
	4.1/4.2
	合格投标人资格条件
	1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于一级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4、本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
5、投标人“类似工程业绩”要求：1个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的单体建筑面积不少于40000平方米的民用建筑工程（其中：①类似工程业绩应依法独立（非联合体）承接，合同类型为建筑工程施工总承包；②业绩工程存在地下室与多个单体结构相连情形时，单体建筑面积可以按地下室建筑面积和与其相连的上部某一单体建筑面积合并后计算；③其他要求同评标办法和标准数据表第7项，该项所述指标是指实际面积，其中平台显示的实际面积为业绩工程总建筑面积时，评标委员会能够根据业绩工程证明材料相关数据和前述要求推断出单体建筑面积且推断出的单体建筑面积数额符合招标文件规定的，视为查询到的竣工验收信息数据满足招标工程设置的面积指标要求。）。
6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2020年10月22日 11:00:00

	15. 
	11
	分包
	□不允许 
☑允许

允许分包内容：消防工程、景观绿化工程
接受分包的第三人资格、资质要求：若确需分包，必需满足《建筑法》分包条件，须分包给具有同规模施工经历并有良好资信且具备相应专业资质的施工企业承担施工，分包之前必须征得发包人同意，承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

	16. 
	12
	偏离
	☑不允许 
□允许

允许偏离范围和幅度：/

	17. 
	14.1/21.3
	投标截止时间
	2020年11月10日 09:00:00

	18. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目要求提交技术文件。

	19. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	20. 
	18.1/18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：伍拾万元人民币；
2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或③或④或⑥种形式提交：
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：中国银行漳州东山支行
帐户名称：东山悦华酒店有限公司
帐    号：409167357744
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：采用银行保函形式缴纳的，该保函应由投标人开立基本账户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并处于有效期限内。缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：采用工程担保公司出具的担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司必须向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，保函的有效期同投标保证金有效期。办理担保保函所需的一切费用由投标人自理。
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：
采用投标保证保险形式递交的，须保证其有效；办理保证保险所需的一切费用由投标人自理。（投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案）。
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。
⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：按漳行政《（2012）19号》及漳建易[2012]12号文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以纸质投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

    ③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的，投标人须在投标截止时间前按相关规定要求自行办妥电子投标保函手续，电子保函应注明项目名称，保函额度等信息，电子保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准；投标人应将经担保保证人电子签章的电子投标保函原件作为投标文件组成部分导入到电子投标文件中。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	21. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	22. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：详见漳州市工程项目交易中心网站通知《关于房建市政工程量清单导入投标制作工具相关注意》、下载中心《关于漳州网上电子招投标常见问题及解决方法》及本招标文件相关内容，工程量清单与计价XML电子文档应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》及导则配套的最新文件规定。根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。

	23. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-33000、0596-2032597
投标文件编制和加密要求：投标人必须提交网上投标文件，递交一份加密的ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向投标文件编制工具软件供应商联系，投标截止后，网上投标系统无法接受投标文件。

	24. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：/前
提交地点：/
密封要求：本项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人无需到开标现场提交纸质保函原件及投标人名称变更证明材料（如有）。投标人在制作电子投标文件时须将以上纸质保函原件及投标人名称变更证明材料（如有）扫描件加盖投标人单位电子印章随同电子投标文件一并在线提交。中标候选人以投标保函形式提交投标保证金的，其纸质保函原件须于中标候选人公示前提交至福建省闽建工程造价咨询有限公司（地址：漳州市芗城区古塘路72号群兴大厦第一单元三楼302#）并在网上公示。因招标文件格式固化原因，本条款与招标文件其他条款内容不一致的，以本条款为准。

	25. 
	 22.1
	开标时间
	开标时间：2020年11月10日 09:00:00

	26. 
	22.2
	投标文件解密方式
	1、本项目采用线上开标（即不见面开标），远程解密。投标人网上递交投标文件，开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。
2、操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。

3、网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后 30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。

4、招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前提交网上投标文件到电子招投标系统。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。

	27. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	投标文件解密失败的补救方案：
①若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为撤销其投标文件，开标继续进行；

②若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；

③若为电子招标投标交易平台原因导致无法正常解密，则由电子招标投标交易平台及时提出解决方案。

	28. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为7人，其中招标人代表2人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家/人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：评标专家从福建省综合性评标专家库中随机抽取，评标专家应于通知到达时间前抵达评标室。

	29. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：
综合评估法A类。

	30. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。

	31. 
	25.3
/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

推荐的中标候选人数：1个

	32. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的10％
履约担保形式：①现金形式：从中标人企业基本帐户以电汇或银行转账方式；或②银行保函：银行保函方式（保函应在福建省区域内的银行开具）；招标人不接受担保、保险等形式。
履约担保期限：至工程竣工验收合格止。

	33. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	34. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：东山县住房和城乡建设局、东山县发展和改革局
地点：东山县西埔镇
电话：0596-5883512、0596-5888446

	35. 
	34.2
	其他
	招标文件补充的其他内容：
（1）本投标须知前附表第20项中投标保证金以现金形式的提交时间修改为2020年11月09日16:00:00时（含）前（款项到达指定账户时间，以银行收账通知为准）

（2）根据《关于福建省建筑业龙头企业有关事项衔接的通知》闽建办筑函【2019】44号文规定，福建省建筑业龙头企业年度投标保证金不再适用。

（3）中标人在领取中标通知书时应提供与投标时所提交的电子投标文件一致且完整的纸质投标文件6份（盖章签字完整，资料齐全）和1份完整的投标文件扫描件（刻录到光盘）给招标代理机构进行备案。

（4）履约担保提交时间：中标人在接到中标通知书后10个工作日内，合同签订前提交。（以银行保函方式提交履约保证金的，中标人应在合同签订前7个工作日内提交。若中标人无法在合同签订前7个工作日内以银行保函方式提交履约保证金的，中标人应先行以现金方式提交履约保证金，直到中标人向招标人提供银行保函为止。中标人以银行保函方式提交履约保证金后，招标人将在收到银行保函的10个工作日内，向中标人无息退还其之前以现金方式提交的履约担保金）。

（5）履约担保的退还：待工程竣工验收合格后，中标人办理完相关手续，招标人无息退还履约担保金。

（6）招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。

（7）因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

（8）本项目招标文件要求投标人提供企业基本账户开户许可证，若投标人无法提供企业基本账户开户许可证的，可提供基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件。

（9）若中标人有以下情形的，招标人有权取消其中标资格，投标保证金不予退还；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失，情形如下：

①中标公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标（含中标人在代理单位通知后3天内无故不领取中标通知书或中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保等情况的）；

②中标人有前款违法行为的，招标人将上述情况上报上级有关部门；

③中标人不履行与招标人合同的约定的，履约担保金不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

④根据漳州市人民政府文件（漳政综[2008]12号）第五十二条规定：中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，三年内不得参加本市行政区域范围内的国有投资招标项目的投标，参加投标的，投标无效；已经中标的，取消中标资格。因不可抗力不能履行合同的，不适用前两款规定。

（10）如投标人有下列情况之一发生时，其投标保证金将不予退还：

①投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；

②中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

③因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的或投标人被依法取消中标资格；

④投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

⑤投标人弄虚作假、围标串标、挂靠投标、低价抢标或以不正当手段谋取中标；

⑥投标人提交了虚假资料。

⑦法律、法规规定的其他情形。

（11）投标人如果在工程项目招投标过程中发生致使被没收投标保证金情况，均由招标人按招标文件和相关法律规定依法处理。

（12）国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人取消其中标资格，投标保证金不予退还，招标人将依法重新招标。导致招标人重新招标的，原中标人应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

（13）中标人在中标后应根据闽建建【2018】36号文和闽建建【2018】37号文需求配备项目部施工管理人员，并根据闽建办筑【2016】8号规定，派出的项目部施工管理人员应当是已在福建省建筑市场综合监管信息平台中登记信息的人员。若因未登记信息，导致中标后项目部施工管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究其责任。 

（14）根据闽建筑【2016】34号文（关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知）的要求执行相关工作。

（15）中标人应按漳人社【2018】373号、漳人社【2019】148号规定在建设项目开工前缴存工资保证金，否则招标人有权解除合同并按违约追究其责任。

（16）中标人应严格按照漳人社【2019】29号《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》规定执行，实行工程建设项目人工费（工资款）与其他工程款分账管理，在工程项目所在地银行按工程项目对应设立农民工工资专户，专项用于支付农民工工资。

（17）施工过程中标人应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）及《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。

（18）根据闽发改法规（2018）444号文规定，依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日。

（19）根据《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》文件精神，投标人应按主要材料和设备清单（详见招标文件第5章第2节附表一），填写“投标单价”栏（详见投标文件格式），并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于中标人的原则调整合同价款。

（20）根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函【2020】334号）的规定，由住房和城乡建设部 核发的建设工程企业资质证书有效期于2020年7月1日至2021年12月30日届满的，统一延期至2021年12月31日。相关建设工程企业资质证书有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于本项目招标投标活动。

（21）因疫情原因导致企业社保无法正常缴纳或社保缴纳凭证无法正常导出的，应附上相关政策文件证明。

（22）未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》等有关法规、规范、规定执行。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	5
	投标费用
	原文删除修改为：

    5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

5.2本工程招标代理服务费报酬由招标人支付。

5.3招标人与中标人应按《闽价通告[2018]9号》标准向东山县建设工程项目交易中心支付建设工程交易服务费。

5.4由投标单位在参加投标时产生的相关费用投标人应充分考虑，招标人不予任何经济补偿。请各投标人自行考虑此因素，确定是否参与本项目的投标。

	9
	踏勘现场
	原文删除修改为：

    9.1招标人不集中组织投标人对工程施工现场与周边环境进行踏勘。投标人可自行踏勘现场，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料；投标人应承担踏勘现场的责任和风险，并承担踏勘现场所发生的所有费用及踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

    9.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人所利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

    9.3经招标人许可，投标人可为踏勘目的而进入招标项目的施工现场；但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和承受损失。

	14.2
	潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。
	修改为：

14.2潜在投标人应在开标截止时间前随时登录发布本项目招标公告的相关网站查看本项目招标文件的澄清、修改，若因潜在投标人的疏忽而未及时发现本项目招标文件的澄清、修改的，后果自负。

	       15.1.1 
	                                   原文范本

                       
	 原文删除修改为：

15.1.1资格文件应包括以下内容：

一、封面（资格文件）

二、投标人基本情况表

三、法定代表人资格证明书

四、授权委托书

五、拟分包企业情况

六、拟派出项目负责人简要情况表

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、项目部施工管理人员到位承诺书

九、投标人基本账户信息

十、“类似工程业绩”情况表
十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）  

	15.2.1
	原文范本
	原文删除修改为：

15.1.1商务文件应包括下列内容:

一、封面（商务文件）

二、投标函

三、投标函附录

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）  

	18.2
	原文范本
	原文删除修改为：

18.2.1.中标结果公示期满后，招标人收到所有投标单位退还投标保证金所需的完整材料后14个工作日内将投标保证金无息退还至中标候选人以外的投标单位（因投标人投诉或质疑可能造成重新评标的，在投诉或质疑处理完后无息退还并告知投标人推迟退还投标保证金的原因）。

18.2.2.中标候选人的投标保证金待签订施工合同（中标人需按招标文件规定提交履约担保）后，招标人在收到中标候选人退还投标保证金所需的完整材料后14个工作日内无息退还至投标单位。

	18.3
	原文范本
	原文删除修改为：

18.3如投标人有下列情况之一发生时，其投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招

标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金；

    （3）投标人的投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一；

    （4）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

    （5）对评标定标施加影响，扰乱正常的开标评标秩序的；

    （6）违反规定被取消投标资格的；

    （7）隐瞒真实情况，弄虚作假、串通投标，以他人名义投标的；

（8）法律、法规规定的其他情形。

 投标人有以上情况招标人保持标后调查核实的权利，若发现有隐瞒作假的事实后投标保证金不予退还，已取得中标资格的取消中标资格，并承担相应的法律责任。

	26.3
	原文范本
	原文删除修改为：

26.3.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，取消其中标资格，招标人将依法重新招标。导致招标人重新招标的，原中标人应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

	27、28
	原文范本
	原文删除修改为：

根据闽发改法规〔2018〕444号第八条 依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日。

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在发布本项目招标公告的相关网站公示中标候选人暨中标结果公示，公示期不少于10日。公示至少包括以下内容：

（一）中标候选人名称、投标报价、质量、工期（交货期）；

（二）中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人姓名及其相关证书名称和编号；

（三）中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件；

（四）被确定为否决投标的投标人名称及原因；

（五）评标委员会成员名单；

（六）提出异议的渠道和方式；

（七）招标文件规定公示的其他内容；

（八）省级行业监督部门规定公示的其他内容。

（九）招标人的名称、地址和联系方式；

（十）招标项目名称；

（十一）中标人名称及其中标金额。

	30
	原文范本
	原文增加：

30.3中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标、未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的，投标保证金不予退还。导致招标人依法重新招标的，原中标人应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失，同时依法承担相应的法律责任。

30.4中标人不履行与招标人订立合同的，履约担保金不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

30.5中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，三年内不得参加本市行政区域范围内的国有投资招标项目的投标，参加投标的，投标无效；已经中标的，取消中标资格。因不可抗力不能履行合同的不适用。



第3章 评标办法和标准
说   明
1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。
2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（综合评估法A类）
	1
	3.1/5.4
	分值构成
	本招标项目的评标总分为100分，其中：投标报价(77)分；技术文件(10)分；信用评标10分；其他因素(3)分。

	2
	3.2
	K的取值区间及抽取办法
	本招标项目K的取值区间为8.00％~10.00%（含8.00%，不含10.00%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在评标委员会完成资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审后，由招标人代表当众从K值的范围中随机抽取一个作为本工程的K值。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	3
	3.3/8.2
	评标基准价计算方法（甲）
	1、评标基准价=A×C+[(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费]×（1-C），其中：

A为投标报价在评标基准价计算取值范围内且通过资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审的合格投标人投标报价并按照下列办法计算的算术平均值：①符合要求的投标人数量少于3家（含3家）时，则按所有符合要求的投标人的投标报价计算；②符合要求的投标人数量在4家（含）～8家（含）之间时，则从中随机抽取3家投标人的投标报价计算；③符合要求投标人数量在9家及以上时，则从中随机抽取30%投标人（取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）的投标报价计算
评标基准价计算取值范围：按照公式“(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费”和本表第2项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
K为评标基准价的计算参数，K的抽取办法见本表第2项。
C为A值的权重；（C值的范围为：0.4,0.45,0.5,0.55,0.6。评标委员会完成资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审后，由招标人当众从C值的范围中随机抽取一个作为本工程的C值。当所有的合格投标人的投标报价均在招标文件规定的评标基准价计算取值范围以外的，则C=0）；
评标基准价以及评标基准价计算取值范围的上、下限均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）。
2、低于评标基准价计算取值范围下限的投标报价和高于评标基准价计算取值范围上限但不高于招标控制价的投标报价,不参与本工程评标基准价的计算,但可参与投标报价得分的计算。


	4
	3.4/8.3
	评标基准价计算方法（乙）
	评标基准价=[(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×（1-K）+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费]，其中：
B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
K为评标基准价的计算参数，K的抽取办法见本表第2项。
评标基准价取整数（以“元”为单位，小数点后第一位四舍五入,第二位及以后不计）。 

	
	
	投标报价

评分标准
	投标报价得分计算式：
投标报价得分=投标报价分值满分-（|Ai-评标基准价|÷评标基准价）×100×Q
其中，Ai为各投标人的报价；Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值：
当合格投标人的投标报价≤评标基准价时，Q的取值为3；
当合格投标人的投标报价>评标基准价时，Q的取值为6。
投标报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。

	5
	3.5/8.3
	信用评标分和其他因素评分标准（如有）
	1、投标人信用评标分=投标人企业季度信用得分×10%
投标人信用评标分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。
2、其他因素评分标准：
(1)投标人的“类似工程业绩”(如有)加分（0分）：/。对应“类似工程业绩”工程类别的相关专业序列的福建省建筑业龙头企业，无需提供企业的类似业绩证明材料，直接认定为满足该要求，可进行加分。
(2)投标人拟派项目负责人的“类似工程业绩”(如有)加分（3分）：投标人拟派项目负责人具有一个满足本表第 7 项要求及本项下述 a、b 子项要求的“类似工程业绩”可进行加分【a、b子项中的施工合同指载明项目负责人名称的合同协议书，合同协议书未载明项目负责人名称的，施工合同指合同协议书和载明项目负责人名称的合同专用条款。】
a.投标人拟派项目负责人的“类似工程业绩”施工合同或竣工验收证明材料未明确标明项目负责人的，或施工合同与竣工验收证明材料的项目负责人不一致的，其项目负责人业绩不计。
b.住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台（适用于在福建省行政区域外完成的业绩）或福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台（适用于在福建省行政区域内完成的业绩）的竣工验收信息中，应当标明项目负责人，且标明的项目负责人必须与施工合同和竣工验收证明材料注明的项目负责人一致，否则不予加分。
（3）“类似工程业绩”的其他要求，同第7项投标人的“类似工程业绩”要求。

	6
	4.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：不低于一级建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。
2、项目技术负责人1人，职称：高级工程师或以上，专业：结构相关专业（可参照《福建省住房城乡建设厅关于贯彻实施(建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见)的通知》(闽建许【2015】275号)的附件2《专业对照表》中的结构相关专业，选择与结构相关专业相同或近似专业进行投标。）。拟派出项目技术负责人须附上其（职称证书、毕业证书（如需））等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。
4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：
a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
   b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。

	7
	4.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：1个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的单体建筑面积不少于40000平方米的民用建筑工程（其中：①类似工程业绩应依法独立（非联合体）承接，合同类型为建筑工程施工总承包；②业绩工程存在地下室与多个单体结构相连情形时，单体建筑面积可以按地下室建筑面积和与其相连的上部某一单体建筑面积合并后计算；③评标办法和标准数据表第7项第3款所述“查询到的竣工验收信息数据”是指在全国建筑市场监管公共服务平台通过“竣工验收”栏目中的“实际面积”或“实际建设规模”栏目所查询的竣工验收信息数据（适用于投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩）或在福建省建设行业信息公开平台通过“竣工验收（备案）信息”或“竣工验收信息”栏目中的“实际面积”或“实际建设规模”或“其他工程特征指标”栏目所查询的竣工验收信息数据（适用于投标人提供的在福建省行政区域内完成的业绩）。前述竣工验收信息数据未显示出建筑面积指标的，按0计算，显示的指标为业绩工程总建筑面积时，评标委员会能够根据业绩工程证明材料相关数据和前述要求推断出单体建筑面积且推断出的单体建筑面积数额符合招标文件规定的，视为查询到的竣工验收信息数据满足招标工程设置的指标要求。⑤通过全国建筑市场监管公共服务平台 “竣工验收”栏查询投标人的“类似工程业绩”时（适用于投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩）或通过福建省建设行业信息公开平台“竣工验收（备案）信息”或“竣工验收信息”栏查询投标人的“类似工程业绩”时（适用于投标人提供的在福建省行政区域内完成的业绩），应能够查询到投标人名称。（此项不适用项目负责人业绩查询））。（“类似工程业绩”的设置应符合《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标工程特殊性认定和类似工程业绩设置事项的通知》（闽建筑[2017]39号）的规定）。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料。
（2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。 
5、对应“类似工程业绩”工程类别的相关专业序列的福建省建筑业龙头企业，无需提供企业的类似业绩证明材料，直接认定为满足该要求。


有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


综合评估法
1.评标程序
1.1本招标项目评标将按以下程序进行：
（1）评标前准备工作；
（2）对资格文件进行评审；
（3）对技术文件（如有）进行评审；
（4）对商务文件进行初步评审；
（5）对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；
（6）对商务文件进行详细评审；
（7）推荐中标候选人；
（8）提交评标报告。
1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件一般按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。
2.评标前的准备工作
2.1招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.2评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3.分值构成和评分标准
3.1  分值构成见评标办法和标准数据表第1项。
3.2  K的取值区间及抽取办法见评标办法和标准数据表第2项。
3.3  评标基准价计算方法见评标办法和标准数据表第3项。
3.4  投标报价评分标准见评标办法和标准数据表第4项。
3.5  信用评标分（如有）和其他因素评分标准（如有）见评标办法和标准数据表第5项。
4.资格文件评审办法和标准
4.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；
4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；
4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；
4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；
4.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
4.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
4.1.8拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第6项规定的要求；
4.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第7项规定（如有时）；
4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
4.1.13已标价工程量清单XML电子文档没有记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的；
4.1.14存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；
4.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。
5.技术文件评审办法和标准
5.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（3）项规定的情形，否决其投标。
5.2评标委员会按照本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
5.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。技术文件得分低于60分的，否决其投标。
5.4按照评标办法和标准数据表第1项中技术文件分值占总分值的比例，将技术文件评审最后得分折算出技术文件得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。
6.商务文件初步评审办法和标准
6.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
6.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料；
6.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
6.1.3关键内容字迹模糊、无法辨认的；
6.1.4未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
6.1.5投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
6.1.6投标总价高于招标控制价；
6.1.7所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；
6.1.8投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计（税金除外）与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
6.1.9投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
6.1.10附有招标文件规定的不能接受的条件；
6.1.11不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
7.商务文件算术性修正和细微偏差补正
7.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
7.1.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
7.1.2单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
7.1.3本办法第6.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。7.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
7.2.1按照本办法第7.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
7.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。
7.3按照本办法第7.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
8.商务文件详细评审办法和标准
8.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
8.1.1安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；
8.1.2暂列金额、甲供材料费、专业工程暂估价不按招标工程量清单中列出金额填写的；
8.1.3项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致的；
8.2评标基准价计算方法、K值、C值均在评标委员会完成资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审后，由招标人当众公开抽取确定。
8.3评标委员会对通过商务文件评审的投标人根据评标办法和标准数据表规定的评分标准，计算其投标报价得分、技术文件得分（如有）、信用评标分（如有）和其他因素得分（如有），评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。
9.推荐中标候选人
9.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：
（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
9.2评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定汇总各投标人的“技术文件得分（如有）+投标报价得分+信用评标分（如有）+其他因素得分（如有）”之和，作为各投标人的最终得分。
按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终得分最高的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的信用评标分（如有）高低、投标报价由低到高、技术文件得分（如有）高低、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序。若上述五项均相同时，则由招标人随机抽取。
9.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
10.提交评标报告
10.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
10.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
10.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
11.附则
11.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
11.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。
附件3-1：技术文件评分标准表
技术文件评分标准表（格式）
	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目
评分（分）
	权重

	1
	实施难点1：地下室结构工程、防水工程关键工序施工方法及质量控制。
	针对其难点提出相应对策。根据投标人对该工程难点的理解的准确性和对策的科学性，可行性程度，分别进行评分：
一、优秀（90-100分） 二、优良（80-90分，不含90分） 三、良好（70-80分，不含80分） 四、一般（0-70分，不含70分）
	A1(满分100分)
	B1=20%

	2
	实施难点2：本项目幕墙(铝板线条、线角，石材、铝板幕墙，玻璃幕墙、格栅)面积约6600平方米,提出关键工艺施工方法，保证其造型线条流畅、定位准确。
	针对其难点提出相应对策。根据投标人对该工程难点的理解的准确性和对策的科学性，可行性程度，分别进行评分：
一、优秀（90-100分） 二、优良（80-90分，不含90分） 三、良好（70-80分，不含80分） 四、一般（0-70分，不含70分）
	A2(满分100分)
	B2=20%

	3
	应用BIM技术的相关措施。
	（1）体现施工图设计的错、漏、碰、缺等问题报告。投标人对该方案理解的准确性和方案对策的针对性、科学性、可行性程度，通过应用BIM技术检查同专业及专业间碰撞内容并形成碰撞报告，技术文件文字部分需插入BIM图片，同时需对重点碰撞部位进行视频模拟展示。根据投标人以上的响应情况进行评分：一、优秀（90-100分） 二、优良（80-90分，不含90分） 三、良好（70-80分，不含80分） 四、一般（0-70分，不含70分） 五、如技术文件无BIM视频只有文字部分，最高得分不得超过70分；如技术文件无文字部分只有BIM视频，最高得分不得超过75分。
	A3(满分100分)
	B3=10%

	4
	应用BIM技术的相关措施。
	（2）针对项目竖向净空进行净高分析，提供各区域净高分析图及管线综合优化方案，并对管线复杂区域进行漫游展示。投标人对该方案理解的准确性和方案对策的针对性、科学性、可行性程度，技术文件文字部分需插入BIM图片，并提供相应BIM视频资料。根据投标人以上的响应情况进行评分：一、优秀（90-100分） 二、优良（80-90分，不含90分） 三、良好（70-80分，不含80分） 四、一般（0-70分，不含70分） 五、如技术文件无BIM视频只有文字部分，最高得分不得超过70分；如技术文件无文字部分只有BIM视频，最高得分不得超过75分。
	A4(满分100分)
	B4=10%

	5
	应用BIM技术的相关措施。
	（3）结合本项目施工的重难点部位进行工艺动画模拟。投标人对该方案理解的准确性和方案对策的针对性、科学性、可行性程度，技术文件文字部分需插入BIM图片，并提供相应BIM视频资料。根据投标人以上的响应情况进行评分：一、优秀（90-100分） 二、优良（80-90分，不含90分） 三、良好（70-80分，不含80分） 四、一般（0-70分，不含70分） 五、如技术文件无BIM视频只有文字部分，最高得分不得超过70分；如技术文件无文字部分只有BIM视频，最高得分不得超过75分。
	A5(满分100分)
	B5=20%

	6
	应用BIM技术的相关措施。
	（4）针对项目施工重难点区域、施工现场场布及项目整体进行漫游展示，提交BIM技术应用的项目整体模型、场地布置模型。投标人对该方案理解的准确性和方案对策的针对性、科学性、可行性程度，技术文件文字部分需插入BIM图片，并提供相应BIM视频资料。根据投标人以上的响应情况进行评分：一、优秀（90-100分） 二、优良（80-90分，不含90分） 三、良好（70-80分，不含80分） 四、一般（0-70分，不含70分） 五、如技术文件无BIM视频只有文字部分，最高得分不得超过70分；如技术文件无文字部分只有BIM视频，最高得分不得超过75分；如未提供完整项目模型，最高得分不得超过50分。
	A6(满分100分)
	B6=20%

	7
	/
	/
	/
	/

	8
	/
	/
	/
	/

	9
	/
	/
	/
	/

	10
	/
	/
	/
	/

	评标委员会成员总评分
	A1*B1+A2*B2+…+An*Bn

	备    注
	1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.技术文件页数原则上不超过100页。


说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。
第4章 合同条款及格式
第1节 合同协议书
（本格式编制在招标文件中，待中标后签订）

合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：                      。
2.工程地点：                      。
3.工程立项批准文号：                      。

4.资金来源：                        。

5.工程内容：                          。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：

                      
                    。

    二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

工程质量符合标准。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                                        。

    五、项目负责人

承包人项目负责人：                                        。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在                                    签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自   双方盖章签字后  生效。

    十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                     组织机构代码：            
地  址：                   地  址：        
邮政编码：                   邮政编码：    
法定代表人：                         法定代表人：              
委托代理人：                         委托代理人：              
电  话：                 电  话：      
传  真：                 传  真：      
电子信箱：                               电子信箱：    
开户银行：                 开户银行：    
账  号：                             账  号：                 
第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表
无

第3节 专用合同条款

专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：（1）招标文件及其附件（含招标文件补充答疑书）、（2）投标文件及其附件（除投标函及其附录外，含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）、（3）工程量清单。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：                      ；

名    称：                            ；

资质类别和等级：                      ；

联系电话：                            ；

电子信箱：        ；

通信地址：                            。

1.1.2.5 设计人： 

名    称：                      ；

资质类别和等级：                      ；

联系电话：                            ；

电子信箱：      ；

通信地址：                            。

1.3 法律 

适用于合同的其他规范性文件：按通用合同条款执行。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：按通用合同条款执行。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按通用合同条款执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）专用合同条款及其附件；（3）通用合同条款；（4）中标通知书；（5）招标文件及其附件（含招标文件补充答疑书）；（6）投标函及其附录；（6）投标文件及其附件（除投标函及其附录外，含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；（7）工程量清单；（8）已标价工程量清单或招标控制价书；（9）图纸；（10）技术标准和要求。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供和交底

发包人向承包人提供图纸的期限：按通用合同条款执行；

发包人向承包人提供图纸的数量：施工图捌套(含制作竣工图所需的图纸)。承包人需要增加施工图套数，与发包人联系解决，费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：满足施工要求的完整施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：1、施工方案；2、进度计划表；3、工程量统计表；

承包人提供的文件的期限为：1、施工方案：合同签订后7日内；2、进度计划表和工程量统计表：每月25日前提交，其中第一份进度计划表在合同签订后7日内提交，工程量统计表中计量截止时间为每月20日；

承包人提供的文件的数量为：提交数量为 5 套；

承包人提供的文件的形式为：要求书面版本和电子版本；

发包人审批承包人文件的期限：应在收到承包人文件后7天内批复。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用合同条款执行。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                ；

发包人指定的接收人为：      ；

承包人接收文件的地点：      ；

承包人指定的接收人为：      ；
监理人接收文件的地点：项目部；

监理人指定的接收人为：      。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用合同条款执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按本项目用地红线范围界定；

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，已包含在签约合同价中。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：工程量清单错误超出约定风险范围时调整合同价格。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量清单错误导致增加或者减少的合同价款超过签约合同价的2%时，就超过部分的合同价款可以调整合同价格，2%以内部分不予调整。

[image: image1.png]


承包人应当在收到中标通知书后 28 天向发包人提出工程量清单错误的核对申请； 承包人没有在规定期限内提出核对申请的，视为工程量清单没有错误。
2. 发包人
2.2 发包人代表

发包人代表：                  ；

姓    名：                    ；

身份证号：                    ；

职    务：                    ；

联系电话：                    ；电子信箱：              ；

通信地址：                    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：行使本工程施工合同、监理合同中赋予的职权和工作。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订后7日内。
2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

施工现场周围的市政公共道路通道已符合施工要求。发包人提供至项目红线边的临时交通，红线内由承包人自行负责。

发包人于施工合同签订后7日内将水准点、坐标控制点以书面形式提交承包人并至现场进行交验，承包人接收后应对交验的坐标控制点与水准点进行复核并报监理审核,承包人对水准点与坐标点承担保护责任。

发包人应将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人。由承包人负责保护，其费用承包人在投标时综合考虑自行报价。

发包人委托承包人办理的工作：①发包人委托承包人开工前的7日内办妥质监申报、施工许可证、开工报备等手续。②发包人委托承包人办理工程竣工验收、专项验收、竣工备案手续等其他有关手续。（发包人不另支付工作酬金），以上委托工作的完成时间应满足合同工期的要求。   

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。
发包人是否提供支付担保：是。

发包人提供支付担保的形式：银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险（发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。）
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：竣工验收报告、竣工图及竣工验收规范要求的其他资料。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：1、合同签订后7个日历日内承包人须向发包人和监理工程师提供工程施工总进度计划及资金使用计划（包括年度计划及季度计划）壹式伍份，并同时提供有关电子文本。2、承包人每月20日前应向监理工程师和发包人提交下月的进度计划表及资金使用计划表和当月完成的工程量统计报表（工程量统计截止到每月20日，附加电子版壹份），壹式伍份，并同时提供有关电子文本；3、每周按要求向监理工程师和发包人报送施工周报及其他有关报表壹式肆份。4、承包人每月20日前应向监理工程师和发包人报送当月工作简报壹式肆份（同时提供有关电子文本），工作简报内容应包括但不限于：①、本月工作描述、计划完成情况、滞后（若有）原因及改进措施；②、本月质量、安全和文明施工完成情况，存在问题及改进措施；③、本月投入的人力、材料、机械设备情况；④、本月承包人对各专业间的组织管理、协调、配合等分包管理情况、存在问题及改进措施的专项报告；⑤、本月设计变更、技术联系函和工程师指令完成情况；⑥、本月完成工作量情况报表、工人工资发放情况；⑦、需发包人协调或解决的事项；⑧、反映工程形象进度的彩色照片（或录像光盘），关键性的施工还应拍摄成录像并制成光盘。5、工程完工时提交完工报告书，遇其它异常情况应及时向发包人和监理工程师报告。以上资料如不按时报送，发包人有权不予支付工程进度款。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人按国家、福建省及东山县建设行政主管等有关部门的要求和规定执行。在工程实施过程中，①、文明施工和安全生产应满足国家、省、市政府、主管部门颁布的安全生产规程与规定，《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、以及东山县的相关规定，并根据安全生产及文明施工规定的具体要求，向专业施工单位详细交底，向专业施工单位明确有关部署，统一实施场地的场容场貌和施工保洁管理；②、承包人应对其承包范围内的除发包人单独发包的专业承包商和公共事业公司以外的所有人员、材料、机械设备和施工操作的稳定性和安全性负全部责任，并且应充分重视对施工现场的所有人员安全教育、安全防患和安全管理；③、承包人应保持施工现场和施工过程中井然有序，避免发生人身事故。为了保护工程或为了公众及其他人员的安全及方便，在必要的时间和地点，或在监理工程师和有关主管单位提出要求时，承包人应以自己的费用提供并维修所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫等设施；④、承包人在收到发包人发出的中标通知书后，必须按中标通知书要求与发包人进行联系，熟悉并接受发包人在安全、文明施工方面的管理规定（具体详附件12）。承包人如果在工程施工中发生安全事故，发包人有权按制定的《质量、安全文明管理规定》对承包人进行考核和扣罚。⑤、根据工程需要满足非夜间施工照明的需要。以上发生的相应费用均由承包人承担，包含在合同总价中，发包人不再另行支付。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：向发包人提供现场临时办公用房及休息用房各二间，总面积不小于100平方米，并提供必要的办公桌椅(各10张)、沙发（3套）、床铺（4张）及空调（4台）。上述各项所需费用已含在合同总价内。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按照国家、福建省、漳州市、东山县的有关文件规定执行。如①需要办理交通特别通行证时，由承包人负责办理；②施工现场需要排放有害污水时，由承包人办理有关手续并承担费用，发包人配合；③施工噪音超过东山县主管部门规定时，由承包人提出相应的解决措施，并承担相应的罚款及整改等相关费用；④承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。⑤建筑垃圾处理清运、土头受纳、环保噪音等有关手续均由承包人办理。上述有关手续办理的相关费用承包人已计算并包含在合同总价中，包干使用。若承包人不及时办理有关手续、不及时缴纳办理相关手续所需的费用以及违反相关规定导致的罚款及滞纳金，均由承包人承担。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用。相应环保费用属政府规费的，按政府文件要求，需由发包人承担的则由发包人支付，其余未注明的费用均由承包人自行承担。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：本工程已完工程成品在移交发包人前由承包人负责工程维护、保洁（包括交房前完成精保洁）、安全工作、其费用已包括在合同总价中。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：①发包人应根据工程所需的深度要求，将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和保护措施书面告知承包人。由承包人负责保护的项目，承包人应计算出相关费用，并自行计入相应的投标报价中。承包人保护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担，工期不予顺延；②发现城市地下管线信息数据未作记录的地下管线，承包人应及时报告发包人现场工程师或监理工程师，并及时报市城建档案馆或建设行政主管部门。
（8）施工场地清洁卫生的要求：按通用条款规定及东山县有关安全生产、文明施工和城市管理的规定执行，在工程施工期间，承包人应保持现场不出现不必要的障碍，排除雨水和污水，并应将任何承包人的设备和多余材料储存并做妥善安排，从现场清理并运走任何废料、垃圾及不再需要的临时设施。因承包人违反东山县有关安全生产、文明施工和城市管理的规定而发生的费用由承包人承担。验收通过后15日内，承包人需将自身的人员及材料设备清退出场并打扫干净以满足二次装修工程承包单位进场施工的要求。
（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工验收报告、竣工图及竣工验收规范要求的其他资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：一式陆份 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工备案完30日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面版本及电子版本，其中竣工图：（1）施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸加盖竣工图章提交发包人；（2）施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，于竣工后由承包人加盖竣工图章提交发包人；（3）施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用。

（10）承包人应履行的其他义务:
①承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理人及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

②因东山县地区受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计建议书中就可预见的抗台风、雨季确保施工安全等制定方案和措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的一切费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。未按此方案或措施进行施工而造成的一切损失或后果发包人将不承担任何责任。

③承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、土石方、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均应计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。

④包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。

⑤承包人必须对本项目履行合同的管理班子主要成员进行书面授权，并将书面授权书报监理审批后送发包人备案。

⑥自行协调解决施工中与当地关系，保证工程施工不受当地村民或其他地方因素干扰和影响，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。

⑦承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内。

⑧承包人应负起本工程的总承包管理责任，分包工程的工期包含在本合同工期内。承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度和工期负完全责任，同时对其自行分包人职工的行为、违约和疏忽负完全责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作。

⑨承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场时间；负责为各专业管线施工提供便利和施工条件；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。

⑩如有需要，承包人必须无条件配合供电、供水、市政、有线电视、通讯、网络等公用事业部门的施工。

⑪合同规定由承包人完成的工作（包括合同、会议纪要约定内容及设计变更等），如承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人即可安排第三方完成，按实际发包费用另加20%的管理费，从承包人当月工程款中扣回，影响工期的责任由承包人负责。

⑫承包人应承担的检测费用：在其承包范围内设计及规范要求的各项检测费用，包括但不限于建安材料检验试验费等。

⑬为安全工作所需的全部费用由承包人一并计入安全防护、文明施工措施费中，此项费用已包含在投标报价中。安全防护、文明施工措施费是发包人按照有关规定给承包人的专项费用，承包人应当确保专款专用；承包人的此项费用开支应接受发包人和监理人的监督；承包人未按照有关规范、标准、合同及发包人要求做好安全工作的，发包人有权不予支付费用。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                     ；

身份证号：                     ；

建造师执业资格等级：           ；

建造师注册证书号：             ；

建造师执业印章号：             ；

安全生产考核合格证书号：       ；

联系电话：                     ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                     ；

承包人对项目经理的授权范围如下：(1)承包人应当为履行本合同而设置综合素质较高的现场施工项目部，该项目部 是代表承包人全面履行本合同的代表部门，其就本工程施工管理做出的所有行为即代 表了承包人的行为，与承包人的行为发生同等的法律效力。

(2)承包人按投标文件指派的现场施工项目经理应具有相应技术资格和施工管理经验，并负责施工现场的全面工作。项目经理或其授权代表必须参加发包人召开的生产协调会，代表承包人做出决定和遵照发包人指示工作。

（3）发包人有权提出更换发包人不满意的承包人施工项目经理和施工项目经理 部主要管理人员和技术人员，承包人在接到通知后 7 天内向发包人提交拟更换人员名 单，该更换人员在发包人同意后可接替前任进行工作。因任何原因引起的承包人人员 更换，工期都不予顺延。

（4）项目经理和施工项目经理部主要管理人员和技术人员在工程施工过程中不 得随意变更。未经过发包人批准更换的，承包人承担相应违约责任。

（5）项目经理应专职于本工程，不得兼职于其他工程或其他职务。如有特殊情 况需提前向工程师请假，未获得批准不得擅自离场。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于26日。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理擅自离开现场的，按 2000 元/人·天从单期工程进度款中扣除违约金。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：擅自更换项目经理的，按100000元/人·次从单期工程进度款中扣除违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：未经发包人同意，承包人在投标书中承诺配备的项目管理班子人员不得更换。

如承包人因特殊原因需更换承诺配备的项目管理班子人员，则必须经监理、发包人批准同意后，才可更换，且变更人员必须是同等资历的，同时承包人应承担违约责任：更换项目经理按100000元/人·次从当期工程进度款中扣除违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后3日内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：若撤换技术负责人的，按100000元/人·次从单期工程进度中扣除违约金；若撤换施工员、安全员、质检员、试验员中任一员的，则按30000元人·次从单期工程进度中扣除违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款执行。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经发包人同意，承包人在投标书中承诺配备的项目管理班子人员不得更换。

如承包人因特殊原因需更换承诺配备的项目管理班子人员，则必须经监理、发包人批准同意后，才可更换，且变更人员必须是同等资历的，同时承包人应承担违约责任：更换技术负责人的按100000元/人·次从单期工程进度中扣除违约金，更换施工员、安全员、质检员、试验员中任一员的按30000元/人·次从单期工程进度中扣除违约金。

若未经发包人同意，擅自更换技术负责人的，按100000元/人·次从单期工程进度中扣除违约金；擅自更换施工员、安全员、质检员、试验员中任一员的，则按30000元人·次从单期工程进度中扣除违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：技术负责人擅自离开现场的按 2000 元/人·天从单期工程进度中扣除违约金；施工员、安全员、质检员、试验员中任一员擅自离开现场，将按1000 元/人·天从单期工程进度中扣除违约金。

3.3.6技术负责人、安全员、质检员、施工员每月在施工现场的时间要求：不少于26日。
3.3.7 在工程施工期间，未经监理工程师和发包人批准，承包人的施工管理人员缺员20%以上，在监理工程师发出3次书面警告后5日内，发包人有权终止本合同，承包人不得有异议。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围：（1）主体结构范围：①混凝土工程；②砌体工程；③钢结构工程；④具体有基础、梁、板、柱、砼墙、楼梯工程；（2）关键性工作范围：梁、板、柱等部位。

    3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：消防工程、景观绿化工程。

其他关于分包的约定：若确需分包，必需满足《建筑法》分包条件，须分包给具有同规模施工经历并有良好资信且具备相应专业资质的施工企业承担施工，分包之前必须征得发包人同意，承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。
3.5.4 分包合同价款

（1）关于分包合同价款支付的约定：按通用合同条款执行。

（2）关于分包合同价款调整的约定：/。
（3）总承包服务和施工配合：

①总包管理费是固定额度的包干金额(300000元），除非发包人调整项目或合同中另有规定，不得作任何调整。

②本合同工程所涉及的上下水、煤气、电力和电讯等需与市政总管作永久连接的工作内容可在相关专业图纸中检索或由一个足够经验的承包人可合理预测到。这些连接的具体工作将由有关管理部门认定的专业承包人完成，其费用将由发包人直接支付。但承包人应与有关管理部门认定的专业承包人协调、配合，使其有最终连接工作的必备条件，以确保最终连接工作能按计划和高质量地完成，保证工程的顺利竣工。

③承包人应为有关市政管理部门的施工免费提供必要的水、电接口，包括可能的测试工作和受承包人控制的临时工作场所的支持。

④承包人负责对市政永久连接接头的施工，至竣工前以及保修期内的损坏进行修补或修缮，并达到监理工程师的满意为止。

⑤由于市政管理部门要求，导致承包人施工范围调整，承包人必须遵照发包人指示，且无权向发包人提出费用和工期延长等索赔要求。

⑥施工配合费由承包人与专业承包人在下表范围内协商，承包人与专业承包人就配合费发生争议的，由发包人协调、裁决，双方均应服从。任何一方不服从的，发包人有权在工程款中直接扣收不服从方相当于配合费的违约金。

附表

专业承包工程项目的配合费率一览表

	序号
	分包工程项目
	取费基数
	配合费率（%）

	1
	消防工程（含防排烟及人防通风工程）
	分部分项工程费、措施项目费之和
	2

	2
	景观、绿化
	
	1

	3
	高低压配电柜、柴油发电机
	
	0

	4
	供水、供电、煤气、有线电视、电讯网络、监控等
	
	0


备注：上述拟纳入总包管理及配合的项目为暂定，具体项目以发包人实际委托为准。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款执行。

已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：本工程已完工程成品在竣工验收前移交发包人由承包人负责工程维护、保洁、安全工作、其费用已包括在合同总价中。竣工并通过验收后的工程维护、保洁、安全工作由发包人负责，发包人若需要委托承包人实施承包人不得拒绝，其费用由发包人负责。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：①现金形式：从中标人企业基本帐户以电汇或银行转账方式；或②银行保函：银行保函方式（保函应在福建省区域内的银行开具）；招标人不接受担保、保险等形式。本工程施工合同履约担保金金额为合同价款的10%，履约担保期限：至工程竣工验收合格止。

4. 监理人
4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见监理委托合同 。

关于监理人的监理权限：详见监理委托合同。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：与发包人共用。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：            ；

职    务：            ；

监理工程师执业资格证书号：         ；

联系电话：                    ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                    ；

关于监理人的其他约定：本项目设计变更、费用增减、工期顺延的指令、总监理工程师签发任何付款凭证及主要管理人员更换、分包单位的确定、试验单位资质审核、主材进场审核等需经发包人同意。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）详见组成本合同文件的《委托监理合同》内发包人委托的职权，本工程全权委托监理人监理。

5. 工程质量

5.1 质量要求：

5.1.3 质量达不到合格标准，承包人应负责返工，直至验收合格；承包人应负责返工所发生的所有费用，工期不得顺延；并赔偿发包人由此引起的一切损失。工程质量达不到合同约定验收标准的该部分工程不计入决算工程量并处以合同价的10%作为违约金。经返工或补救后通过验收合格但造成永久性缺陷的，如果发包人认为影响到使用功能的，应予以罚款，发包人视缺陷的程度确定罚款的数额，承包人不得有异议。

5.1.4 所有施工设备及工艺必须满足设计图纸、国家及地方相关规范、新工艺技术要求及施工组织设计要求，如不能满足要求，每发现一次，发包人将按人民币2000元/次从工程款中扣除违约金，且承包人应按发包人要求免费整改至满足要求。双方对工程质量有争议时，双方同意由漳州建设工程质量安全监督站界定。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款执行。

6. 安全文明施工与环境保护
6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）承包人必须按国家和地方按漳州市有关规定制定切实可行的安全、文明施工措施，确保达标。若承包人未按有关规定实施文明施工措施，致使施工现场文明施工检查不能达标的，发包人有权扣除施工合同价款中所计取的全部文明施工措施费，并且发包人有权另行选择施工单位实施，其费用从工程款中扣除；（2）承包人在施工中应遵守有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，并办理有关手续，承担有关费用；（3）承包人的有关安全施工的投入、配备、措施等应符合国家、省、市的有关规定，符合施工安全论证提出的要求，并得到发包人的检查、认可。在施工的全过程，发包人可委托咨询监理单位派专人负责安全施工旁站监督，承包人应对其工作给予配合支持。每发现一次施工安全隐患，发包人将按人民币2000元/次从承包人的工程款中扣除违约金；（4）若发生安全事故，发包人有权处罚承包人每次不少于2万元人民币费用；若发生重大安全事故造成人员伤亡，发包人有权处罚承包人每次不少于20万元人民币费用，从承包人的工程款中扣除。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：①承包人应保证正在施工中的现场所有部分的照明，以确保现场和现场附近的人以及所有与该工作有关人员的安全；②承包人应在基础施工全过程做好基坑周边与相邻建构筑物、道路管线等的沉降与位移监测的配合工作，当沉降与位移值及桩基成桩挤土达到或超过预警值时应按设计及应急预案要求采取应急措施。确因基坑降排水不当给周边造成不利影响时应当立即采取补救措施，并给予及时修复。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人按国家、福建省、漳州市及东山县建设行政主管等有关部门的要求和规定执行。在工程实施过程中，①、文明施工和安全生产应满足国家、省、市政府、主管部门颁布的安全生产规程与规定，《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、以及漳州市的相关规定，并根据安全生产及文明施工规定的具体要求，向专业施工单位详细交底，向专业施工单位明确有关部署，统一实施场地的场容场貌和施工保洁管理；②、承包人应对其承包范围内的除发包人单独发包的专业承包商和公共事业公司以外的所有人员、材料、机械设备和施工操作的稳定性和安全性负全部责任，并且应充分重视对施工现场的所有人员安全教育、安全防患和安全管理；③、承包人应保持施工现场和施工过程中井然有序，避免发生人身事故。为了保护工程或为了公众及其他人员的安全及方便，在必要的时间和地点，或在监理工程师和有关主管单位提出要求时，承包人应以自己的费用提供并维修所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫等设施；④、承包人在收到发包人发出的中标通知书后，必须按中标通知书要求与发包人进行联系，熟悉并接受发包人在安全、文明施工方面的管理规定（具体详附件12）。承包人如果在工程施工中发生安全事故，发包人有权按制定的《质量、安全文明管理规定》对承包人进行考核和扣罚。⑤、根据工程需要满足非夜间施工照明的需要。以上发生的相应费用均由承包人承担，包含在合同总价中，发包人不再另行支付。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 无  。

7. 工期和进度
7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人需在工程开工前七天内向发包人及监理工程师提交本工程详尽的施工组织设计和施工总进度计划（横道图和网络图），每月必须根据现场实际施工情况对施工进度计划进行调整，确保各阶段目标的实现。。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：在承包人提交后3天内给予批复。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

（1）发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用合同条款执行。

（2）群体工程中有关进度计划的要求：

本工程总工期：         ；

开工时间：         ；

竣工时间：以取得竣工备案证明为准。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后7日内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后7日内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后7日内。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后7日内 。

水准点与坐标控制点交验要求：将水准点与座标以书面形式交给承包人，双方进行现场交验，承包人接收后应对交验的坐标控制点与水准点进行复核报监理工程师审核。承包人对水准点与坐标点承担保护责任，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：通用合同条款第7.5.1条规定的顺延理由必须实际造成停工，承包人方可提出顺延申请，未提出的或逾期提出的，在工程结算时，不给工期顺延。对于类似高考、五一、国庆、春节等可预见的可能对施工有影响的特殊期间，承包人应预先做好安排，工期不因有关部门采取施工限制而顺延，费用由承包人自理。停电不算工期延误，施工单位应考虑限电因素，自备柴油发电机组。
凡涉及需要发包人确定的材料品牌及样品，承包人应在采购前60日历天将样品、产品合格证、相关检测等资料报发包人确认，发包人在接到承包人的样品及品牌报验后应于30日历天内提出明确的意见；60日历天内非承包人原因发包人无法确认的，工期相应顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因工期（包括节点工期）延误在15日历天内的，其损失费按每拖延1日历天向发包人支付合同总价款的0.5‰累计计取；工期延误超过15日历天的，则其损失费按每拖延1日历天向发包人支付合同总价款的1‰累计计取，且发包人有权单方终止合同，承包人应赔偿发包人由此引起的一切损失。
因承包人的行为造成发包人经济损失的，该经济损失包括但不限于发包人实现权利而支付的诉讼费用、仲裁费用、鉴定费、评估费、拍卖费、保全费、公证费、执行费、公告费、调查取证费、证人出庭费、善施费、律师代理费、差旅费及交通费等费用，均由承包人承担赔偿责任，下同。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用合同条款执行。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）7级以上的地震；（2）12级以上台风（以气象台提供的书面盖章资料为准）；（3）24小时降雨量达到150毫米以上（以气象台提供的书面盖章资料为准）；（4）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.2 承包人采购材料与工程设备

承包人采购材料设备的约定：本工程承包范围内由承包人自行采购的所有材料、设备由承包人采购，不得低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，且在使用之前必须经发包人、监理、设计单位共同确认后方可使用。

8.2.1 材料品牌管理与工程款支付

8.2.1.1 材料报验必须先提供样品，涉及有品牌要求的材料必须进场时经及发包人核对样品并签字确认，同时报验的材料必须提供厂家或经销商在检测报告上注明供货材料名称、规格、质量等级、数量、时间及使用对象并签字盖章。报验单及检测报告作为每月进度款及工程竣工结算审核支付的依据之一(该依据不可缺少)。

8.2.1.2 工程竣工并经综合验收合格后，发包人将组织监理及发包人的工程、预算人员核实材料品牌的执行情况(涉及隐蔽部分，承包人必须予以配合；如承包人不配合，将被抽检的部位视为未按投标承诺执行)。如承包人按投标承诺或发包人、监理同意的材料使用(使用的材料必须合格)，发包人支付相关合格费用；如承包人未按投标承诺或甲方、监理同意的材料使用(或使用不合格材料)，发包人有权按工程总中标价的0.5%～2%从工程结算款中扣除(该扣除金额不超过投标报价的所有同一品牌使用材料报价总和的5倍)，同时承包人必须按投标承诺予以更换并承担一切整改费用(如承包人拒不整改，工程尾款不予支付，同时追究承包人的违约责任)，因此产生的工期延误不予顺延。
8.2.1.3 主要建筑材料和设备由发包人推荐三家厂家（或经销商）或品牌，由承包人按其投标时选定其中一家或一个品牌采购，若承包人未经发包人书面同意，擅自使用其投标选定外的设备、材料品牌，视为承包人违约，发包人有权要求承包人更换。若承包人确系因客观原因无法购买到投标时选定的品牌产品，应参照发包人招标推荐的厂家（或经销商）或品牌范围内确定变更品牌，且须向监理和发包人书面汇报情况，经同意后方可采购；如确系无法购买到发包人推荐的品牌，也须向监理和发包人书面汇报情况，经同意后方可采购，价格须经发包人审定，若采购实际价格高于推荐品牌合同价格，由承包人自行承担差价部分，若采购实际价格低于指定品牌合同价格，差价由发包人受益。如发包人需使用其他非推荐品牌，须书面提前通知监理和承包人，并重新确定其材料价格。

8.2.1.4发包人根据工程情况，有权决定是否调整材料品牌，如果调整选用材料品牌在招标文件推荐品牌范围内，材料价格不作调整；如果调整选用材料品牌在招标文件推荐品牌范围之外，材料价格按专用条款约定调整。若发生调整材料品牌情形，承包人不得以任何理由拒绝施工，否则发包人有权另行委托其他施工单位进行相关工程的施工，由此发生的一切费用由承包人承担且发包人有权从应向承包人支付的任何一期工程款中直接扣除。

8.2.1.5 用于本工程的主要材料及设备,不得低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并且材料及设备在使用前必须经发包人和监理工程师确认后方可使用。承包人不能按约定时间向发包人和监理工程师提供材料、设备样品及材质证明或恶意多次提供不合格的产品，发包人有权要求承包人更换直到发包人和监理工程师确认验收合格，并按该批材料、设备价格总额的10%对承包人进行罚款，由发包人从合同价款中直接扣抵，由此延误的工期不予顺延。

8.2.1.6 因承包人资源投入不足，直接影响工程质量和工期，且无视监理工程师的警告而不做改进，从而引起工程的质量、进度和材料设备准备严重滞后时，监理单位、发包人有权采取相关措施进行补救，相关措施的费用由承包人承担。
8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存无。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担。

9. 试验与检验
9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：本工程不适用。

施工现场需要配备的试验设备：本工程不适用。

施工现场需要具备的其他试验条件：本工程不适用。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：本工程不适用。

10. 变更
10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：

①实际现场与图纸有重大出入，经设计单位认可，并经发包人核实的；

②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更；

③经发包人、承包人双方确认的工程施工指令经济签证；

④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿。

承包人不得擅自变更设计, 工程变更须经设计院、监理工程师、发包人书面同意 确认后方可施工，承包人提出的工程变更必须得到监理工程师和发包人的书面同意后，方可报设计部门审批，否则由此发生的工程量增加发包人不予认可，同时发包人有权要求承包人恢复按图施工，承包人承担相应费用，不得异议。 承包人必须在收到设计变更通知单或工程施工指令单后 30 日历天内或在完工后现场签证记录单签发后 15 日历天内提出变更工程价款调整的经济签证资料送达发包人，合同价款调整方式按本合同专用条款中第 12.1 条执行。签证报送资料应包括工程签证确认单、工程施工指令单、设计变更图纸、工程量计算书、预算书（并按发包人流程及格式）， 否则发包人有权拒收，并视为承包人未提出调整要求。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 按本合同专用条款中第 12.1 条执行。
10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细：/。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：给予调整，按本合同专用条款中第 12.1 条执行。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  / ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的招标阶段的《承包人提供的主要材料和设备清单》中的基准价格，按以下风险范围规定执行。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：其他详见本专用合同条款“12.合同价格、计量与支付”“2、总价合同”中“风险范围以外合同价格的调整方法”的约定。

12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/

2、总价合同：本合同价款采用固定总价加风险包干方式。
总价包含的风险范围：

①因工程量清单有错、漏影响工程造价在±2%（含±2%）以内的；

②因市场变化、政策性调整等导致材料价格变化【钢筋价格上涨或下降幅度在5%以外的部分、商品砼、水泥价格、外脚手架和模板支撑脚手架采用的φ48.3X3.6 钢管使用费（施工现场脚手架未使用φ48.3X3.6 钢管的，不得采用φ48.3X3.6钢管租赁费信息价进行结算）上涨或下降幅度在10%以外的部分除外】,材料基期价按控制价编制当期月份《漳州市建设工程信息》发布的工程所在地相应材料价格信息价确定，下同）；
③因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施。

风险费用的计算方法：承包人投标报价时已考虑上述风险因素并根据自身实力、 施工经验、现场及周边环境实际情况以及招标文件的要求，进行综合报价，发包人按规定已考虑2  ％的风险包干系数计入在工程招标控制价中。承包人在投标报价时已考虑了上述风险因素并计取了风险包干费用。在风险范围内工程造价包干，施工过程和竣工结算时不再调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：

出现以下几种情况合同价款可进行调整：

1.符合合同规定程序的工程变更引起价格清单项目或其工程数量发生变化。
调整方法：

（1）非承包人原因造成的变更，且变更程序符合相关规定的，有关工程数量或清单项目按实核增核减；

（2）增减工程量的单价确定：

①在实物工程量清单之内的项目，按承包人投标书中工程量清单的综合单价计算。
②工程量清单中有类似变更工程的单价，按类似单价经换算后确定。
③不在工程量清单之内的项目，按照发包人公布控制价中采用的的定额、费用标准、信息综合价、机械台班单价计算出的造价乘以中标价降幅系数计算。中标价降幅系数=（中标价-暂列金额-暂估价-总承包服务费）/（工程招标控制价-暂列金额-暂估价-总承包服务费）×100%。若定额缺项的，由承包人提出适当的单价，经发包人会同监理工程师审核后确定，若有争议送有管辖权的工程造价管理部门审核后确定。

（3）材料变更时价格确定：

①承包人材料价格明细表已有的材料，根据承包人材料价格明细表所列的材料单价计算。

②承包人材料价格明细表没有的材料，按照《漳州建设工程材料信息》施工期间公布的材料综合价与中标价降幅系数的乘积计算。

③《漳州建设工程材料信息》没有公布的材料，由承包人提出适当的价格，发包人会同监理工程师审核后确定，若有争议送有管辖权的工程造价管理部门审核后确定。

2.在施工期间福建省住房和城乡建设厅发布了人工预算单价调整文件。

调整方法：按照省住房和城乡建设厅公布的施工期人工预算单价及调整原则进行调整。

3.因市场变化、政策性调整导致钢材、商品砼及水泥材料价格变化且变化超出风险范围的调整方法：
（1）由于钢筋价格的上涨或下降，产生的差价额按月调整按以下原则进行计算：
因市场因素或政策性调整，引起钢筋材料价格上涨或下降幅度在5 %以内（含5%）的，其价差由承包人承担或受益；上涨或下降幅度在5%以外的（不含5%），超过5%部分的价差由发包人承担或受益。发生的价差只计取材料差价和税金，不计取其他费用。超过5%部分钢筋材料价差额的具体调整方法如下：

a、报告期钢筋用量的确定：当月经核定实际完成工作量对应的清单钢筋用量（即理论使用量加定额损耗量）。 

b、钢筋价格变化幅度的确定：“基期价”详“材料基期价格表”；承包人实际完成工程量当月公布的〈<漳州建设工程材料信息>的“建设工程主要材料综合价（税前综合价格）”，钢筋价格变化幅度=│（报告期价－基期价）/基期价×100%│。

c、上涨或下降超过5%部分的价差=基期价×（钢筋价格变化幅度-5%）×报告期钢筋用量×(1+税率)。未超过5%（含5%）的价差为零。 

d、因属可调整合同价款项目的变更引起钢筋用量变化的，其价差以变更发生当月公布<漳州建设工程材料信息>的“建设工程主要材料综合价（税前综合价格）”，按上述方法计算。
（2）由于商品砼、水泥价格或外脚手架和模板支撑脚手架采用的φ48.3X3.6 钢管使用费（施工现场脚手架未使用φ48.3X3.6 钢管的，不得采用φ48.3X3.6 钢管租赁费信息价进行结算）的上涨或下降，产生的差价额按月调整按以下原则进行计算：
因市场因素或政策性调整，引起商品砼、水泥材料价格或外脚手架和模板支撑脚手架采用的φ48.3X3.6 钢管使用费上涨或下降幅度在10 %以内（含10%）的，其价差由承包人承担或受益；上涨或下降幅度在10%以外的（不含10%），超过10%部分的价差由发包人承担或受益。发生的价差只计取材料差价和税金，不计取其他费用。超过10%部分的商品砼、水泥材料价或外脚手架和模板支撑脚手架采用的φ48.3X3.6 钢管使用费差额的具体调整方法如下：

a、报告期商品砼、水泥或外脚手架和模板支撑脚手架采用的φ48.3X3.6 钢管用量的确定：当月经核定实际完成工作量对应的清单商品砼、水泥或外脚手架和模板支撑脚手架采用的φ48.3X3.6 钢管用量。 

b、商品砼或水泥价格变化幅度的确定：“基期价”详“材料基期价格表”；承包人实际完成工程量当月公布的<漳州建设工程材料信息>的“建设工程主要材料综合价（税前综合价格）”为“报告期价”， 商品砼、水泥价格或外脚手架和模板支撑脚手架采用的φ48.3X3.6 钢管使用费变化幅度=│（报告期价－基期价）/基期价×100%│。

c、上涨或下降超过10%部分的价差=基期价×（商品砼、水泥价格或外脚手架和模板支撑脚手架采用的φ48.3X3.6 钢管使用费变化幅度-10%）×报告期商品砼、水泥或外脚手架和模板支撑脚手架采用的φ48.3X3.6 钢管用量×(1+税率)。未超过10%（含10%）的价差为零。 

d、因属可调整合同价款项目的变更引起商品砼、水泥或外脚手架和模板支撑脚手架采用的φ48.3X3.6 钢管用量变化的，其价差以变更发生当月公布的<漳州建设工程材料信息>的“建设工程主要材料综合价（税前综合价格）”，按上述方法计算。

（钢材、商品砼、水泥及钢管使用费）材料基期价格表

	序号
	材料类别
	单位
	税前综合价格（元）

	1
	圆钢Φ6
	t
	3712.39

	2
	圆钢Ф10
	t
	3712.39

	3
	圆钢Ф14
	t
	3778.76

	4
	圆钢综合
	t
	3778.76

	5
	圆钢Φ10～14
	t
	3778.76

	6
	圆钢Φ25-32
	t
	3763

	7
	线材HRB400EΦ10
	t
	3814.16

	8
	螺纹钢筋HRB400EΦ12
	t
	3805.31

	9
	螺纹钢筋HRB400EΦ14
	t
	3716.81

	10
	螺纹钢筋HRB400EΦ16
	t
	3628.32

	11
	螺纹钢筋HRB400EΦ18
	t
	3628.32

	12
	螺纹钢筋HRB400EΦ20
	t
	3628.32

	13
	螺纹钢筋HRB400EΦ22
	t
	3628.32

	14
	螺纹钢筋HRB400EΦ25
	t
	3628.32

	15
	螺纹钢筋HRB400EΦ28
	t
	3628.32

	16
	螺纹钢筋HRB400EΦ32
	t
	3628.32

	17
	螺纹钢筋HRB335Φ12
	t
	3805.31

	18
	螺纹钢筋HRB335Φ16
	t
	3628.32

	19
	预拌非泵送细石混凝土C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm
	m3
	407.77

	20
	预拌非泵送细石混凝土C25(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm
	m3
	427.18

	21
	预拌非泵送细石混凝土C30(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm
	m3
	446.6

	22
	预拌非泵送普通混凝土C15(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm
	m3
	373.79

	23
	预拌非泵送普通混凝土C20(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm
	m3
	393.2

	24
	预拌非泵送普通混凝土C25(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm
	m3
	412.62

	25
	预拌非泵送普通混凝土C30(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm
	m3
	432.04

	26
	预拌非泵送普通混凝土C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm
	m3
	465.78

	27
	预拌非泵送普通混凝土C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm
	m3
	490.29

	28
	预拌非泵送普通混凝土C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm
	m3
	514.81

	29
	预拌非泵送普通混凝土C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm
	m3
	563.83

	30
	预拌非泵送抗渗混凝土C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm
	m3
	422.33

	31
	预拌非泵送抗渗混凝土C35P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm
	m3
	461.17

	32
	预拌非泵送抗渗混凝土C25P8(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm
	m3
	427.18

	33
	预拌非泵送抗渗混凝土C30P8(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm
	m3
	446.6

	34
	预拌非泵送抗渗混凝土C35P8(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm
	m3
	466.02

	35
	预拌泵送轻骨料混凝土塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密度等级≥500kg/m3 容重（kg/m3） 1300~1500 LC7.5
	m3
	441.25

	36
	预拌泵送普通混凝土泵送100m以下 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	422.33

	37
	预拌泵送普通混凝土泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	461.17

	38
	预拌泵送普通混凝土泵送100m以下 C35(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	480.58

	39
	预拌泵送普通混凝土泵送100m以下 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	514.81

	40
	预拌泵送普通混凝土泵送100m以下 C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	539.32

	41
	预拌泵送普通混凝土泵送100m以下 C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	588.35

	42
	预拌泵送抗渗混凝土C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	470.87

	43
	预拌泵送抗渗混凝土C30P8(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	475.73

	44
	预拌泵送抗渗混凝土C35P8(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	495.15

	45
	细粒式沥青混凝土AC-13 C 碎石
	m3
	1084.96

	46
	粗粒式沥青混凝土AC-25 C 碎石
	m3
	857.52

	47
	钢管使用费 φ48.3X3.6
	t·月
	138.58


4.材料设备品牌、规格型号变更造价调整原则：

（1）承包人在施工过程中需要使用代用材料设备或调整材料设备的生产厂家、产地、产品型号、品牌应经发包人审查书面批准：若调整的品牌不在招标推荐品牌中，材料设备价格调整按照材料设备变更时点两品牌之间的市场价价差（不考虑承包人投标报价）进行，变更后高于变更前的部分由承包人承担，工程造价不予调整；变更后低于变更前的价差部分从原合同中扣减；若调整的品牌在招标推荐品牌中的（且不应改变相应品牌的材质及技术标准要求），不予调整造价。

（2）施工过程中发包人可根据工程需要进行材料设备品牌的变更：若变更的品牌在发包人推荐的品牌列表中，工程造价不予调整；若施工中更改的品牌，不在发包人推荐的品牌列表中，材料设备价格调整按照材料设备变更时点两品牌之间的市场价价差（不考虑承包人投标报价）进行，且只对价差部分计取税金，其他的不予调整。

上述条款中所采用的造价管理部门发布的相关价格信息均为不含增值税的价格。

5.双方约定合同价款的其他调整因素：
（1）招标文件的工程量清单中包含的项目或数量实际没有发生（含承包人实际未施工部分）或减少的，在计算和工程结算时应当取消或扣减，发包人视承包人已在投标报价中充分考虑因发包人调整承包范围或地质原因产生的工程量调整及由此可能造成对承包人潜在利润和因投标产生的低价风险金等相关费用分摊的影响；不可抗力因素造成承包人的损失，以投保理赔确定赔偿价款为准，承包人若实际损失超出投保理赔将自行承担。

（2）施工现场必须符合国家住建部、省住建厅有关建筑施工安全文明标准化规定， 按规定施工现场应设置围挡的，施工现场围挡设置必须按照《福建省建筑施工安全文 明标准化管理规定》或漳州市东山县当地关于安全文明施工中的要求和标准设置施工现场围挡并保证安全文明施工。本合同总价中已包括施工现场围挡设置费用。为确保工地外侧围挡统一，沿用地块红线周边的部分围挡工作已由建设单位统一实施，本项目承包人应承担围挡等费用为34.7905 + 89.8692 = 124.6597万元（其中34.7905万在中标价款中直接扣除；89.8692万元支付方式以发包人通知为准），该款项在首期工程进度款支付时一次性扣回，不得有异议，施工过程中承包人应做好工地的围护工作，工地围墙如有非发包人原因造成的破损（包含市政修路导致的围墙损毁），承包人无条件修复且自行承担费用。
上述关于合同价款的调整执行每月调整。

3、其他价格方式：无。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同金额的10%。

预付款支付期限：发包人在合同生效并收到承包人提交的履约保函及预付款保函后14    天内支付工程预付款。

预付款扣回的方式：当工程款支付（含预付款）累计达到合同价款（扣除暂列金额）的50％时，在其后支付的各期工程进度款中按当期应付工程款的50%扣回工程预付款，并在已付工程合同价款（扣除暂列金额）的80%前全部扣回。预付款全部扣回后10天内，发包人将预付款保函退还给承包人。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：按通用合同条款执行    。

预付款担保的形式为：可采用银行保函、担保公司担保等形式 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013）。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按通用合同条款执行。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：承包人必须在每月20日前向监理工程师报送当月实际完成的各部位的已完工程量报告（截至每月20日），监理工程师仅对有工程量清单报价的子项目确认，并在接到报告后3个工作日内审核完毕送发包人，发包人工程师在2个工作日内审核完毕。。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：无。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：无。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：月进度拨付款  。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 执行通用合同条款  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   无   。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  执行通用合同条款。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  无       。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  收到承包人进度付款申请单后7个工作日内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到监理人审查意见后7个工作日内  。

（2）发包人支付进度款的期限： 在签发进度款支付证书后7个工作日内 。

（3）①承包人工程进度款达不到50万元不予支付；②银行转账方式支付工程进度款，每次实际银行转账方式支付工程进度款额为当期发包人核准进度款的85%。③进度款支付累计达到合同价款（扣除暂列金额280.0345万、暂估金额390万、围挡费用等124.6597万元）的90%时，停止支付进度款；④发包人出具竣工结算审核结论书28天内按审核结果支付至结算价的97%；余款在保修期满且无质量异议后28天内一次性无息支付完毕。若承包人已提交履约担保的且履约担保的保证期至工程保修期满为止的，或承包人按合同约定提交了发包人认可的建设工程质量保函的，则发包人不再同时预留工程质量保证金（保修金）。⑤每次付款前，承包人应向发包人提供相应金额的合法税务监制发票；当发包人付款至结算价的97%时，承包人应提供结算价100%的合法税务监制发票。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 执行通用合同条款  。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： 执行通用合同条款  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）工程已按本合同规定全部建成，并通过各项工程的检查、验收；

（2）竣工现场清理已符合规定要求；

（3）法律、法规或地方规章规定的其他条件。

（4）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：
若整个工程已按设计图纸和施工合同的要求施工完毕，并经监理单位检查符合竣工验收条件，由监理单位填写工程预验收监督通知单报送质安站窗口，并组织相关单位进行建设工程质量预验收，验收通过的，监理单位应签署工程预验收合格有关证明，并确定其为竣工日期。验收不通过，应由承包人组织整改，并在整改完成后提交整改报告，由监理单位组织重新验收，竣工日期以重新验收通过之日为准。

发包人应在收到承包人竣工报告后10日历天内组织设计单位和监理人等单位进行验收，验收通过的，发包人应在验收后3日历天内签署工程验收合格有关证明，并确定提交竣工报告的时间为实际竣工日期。验收不通过，应由承包人进行整改并在整改后提交整改报告，竣工日期以最后一次整改后提交整改报告的时间为准。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用合同条款执行。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： ①承包人应于竣工验收通过5日历天内免费提交肆套按城建档案管理规定装订完善的竣工图及竣工资料(含扫描电子档案）等，并开具发包人已付款的证明，每延迟1天，承包人应向发包人支付人民币1.0万元的违约金。②本工程竣工验收通过后15日历天内，承包人应自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场内的交通道路，撤离所有施工人员，交出所有钥匙。承包人如逾期的，则竣工日期以实际完成之日为准，并赔偿发包人每日人民币3000元的赔偿金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，场内遗留的所有机械设备、材料和临时设施均按废弃物由发包人自行处置，无须征得承包人的许可，为此所发生的费用从未付工程款中扣除。③当工程具备竣工验收条件时,承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）。否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用合同条款执行。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：因承包人原因工期（包括节点工期）延误在15日历天内的，其损失费按每拖延1日历天向发包人支付合同总价款的0.5‰累计计取；工期延误超过15日历天的，则其损失费按每拖延1日历天向发包人支付合同总价款的1‰累计计取，且发包人有权单方终止合同，承包人应赔偿发包人由此引起的一切损失。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：15日。

14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：见如下约定。

竣工结算申请单应包括的内容：（1）工程竣工验收合格后，工程竣工资料经监理工程师审核通过并签字盖章确认且移交完成后提交竣工结算报告，承包人应在工程竣工验收合格之日起3个月内报送完整的竣工结算报告，承包人在提交竣工结算报告时，必须提交工程竣工移交的有效证明及竣工资料，否则，视为竣工结算资料不全，发包人有权拒绝接收。竣工结算报告经监理工程师核定并签字后，与竣工资料一起提交发包人办理结算，发包人在收到合格的竣工结算报告后若双方无重大争议，三个月内完成竣工结算的审核，若竣工结算办理过程中存在重大争议，则待双方对争议部分依公平合理原则协商后完成竣工结算的审核。（2）本工程为实行投标风险包干的工程，在施工过程中，没有因发包人原因发生设计变更引起工程量增减的或没有因发包人原因增加投标风险包干范围外的工程量的，不再进行竣工结算审核，投标风险包干价即为竣工结算价。对于发生设计变更的工程项目或发生增加投标风险包干范围外的工程项目，有关单位和部门仅对设计变更或增加包干范围外的项目及款项进行审核，承包人必须提交相关项目、款项、原因以及有关单位确认的凭证的资料，执行月结制度，承包人应在发包人发出设计变更或施工指令的次月15日前报送该设计变更或施工指令引起的签证项目结算，发包人应于次月底前审定该签证项目结算。若因承包人未按规定时间报送该签证项目结算或报送的资料不完整，将视为承包人自行放弃该签证项目结算。（3）设计变更或施工指令引起的签证项目结算、竣工结算等有关表单应按发包人提供的表单为准，若因承包人不按发包人提供的表单使用，则视为承包人报送的资料不完整。（4）合同履行期间因工程变更而发生的核减工程量的负签证或招标工程量清单中包含的分部分项工程项目，实际施工时没有发生的或部分没有发生或变更材料的或由其他分包单位施工时，承包人应按本合同约定的程序、时间、计价方法报送核减工程量的结算，否则，发包人有权依据上述规定自行编制核减合同价款的结算，并无须承包人的认可，直接调减合同价款。（5）在竣工结算时应悉数扣回合同内暂列金额这笔款项，并据实根据发生实际情况时按本专用合同条款第12项计取补充于结算金额内。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的30天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过70天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。
发包人完成竣工付款的期限：承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后28天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按上述“发包人审批竣工付款申请单的期限”完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。
工程结算总造价应经发包人审核，最终以发包人委托的造价咨询机构出具的审核意见书为准。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式五份。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用合同条款执行。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的30天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过70天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。。

（2）发包人完成支付的期限：按通用合同条款执行。

15. 缺陷责任期与保修
15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/； 

（2）结算价的3%

（3）其他方式:   /    。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第（3）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: 结算价的3%。
关于质量保证金的补充约定：详见工程质量保修书 。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：12小时内。

16. 违约
16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：因发包人原因导致的市政府有关部门行政干预（包括暂停工、赶工以及工期变更），工期可以顺延，以发包人的批复为准。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：无。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

除发包人允许分包外，承包人未经发包人的同意，不得将其工程随意分包。否则，发包人除了有权解除分包合同外，还有权要求承包人支付未经发包人同意分包工程款的10%的违约金。

承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。否则，发包人除了有权解除合同外，还有权要求承包人支付其违法转包部分的工程款的10% 的违约金。
16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

质量达不到合格标准，承包人应在发包人所通知的期限内负责返工直至验收合格；承包人应负责返工所发生的所有费用，工期不得顺延同时承担工期延误违约责任；并赔偿发包人由此引起的一切损失。工程质量达不到合同约定验收标准的该部分工程不计入决算工程量并处以合同价的10%作为违约金，若违约金不足以赔偿发包人损失的，还应赔偿发包人由此引起的一切损失。经返工或补救后通过验收合格但造成永久性缺陷的，如果发包人认为影响到使用功能的，应予以罚款，发包人视缺陷的程度确定罚款的数额，承包人不得有异议。

因承包人原因工期（包括节点工期）延误在15日历天内的，其损失费按每拖延1日历天向发包人支付合同总价款的0.5‰累计计取；工期延误超过15日历天的，则其损失费按每拖延1日历天向发包人支付合同总价款的1‰累计计取，且发包人有权单方终止合同，承包人应赔偿发包人由此引起的一切损失。

双方约定的承包人其他违约责任：

①因承包人不按施工设计图纸和经监理方批准的施工方案施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。

②工程违约分包处理。本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、按承包合同总额5％处罚承包人，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

③承包人应确保场内临时道路的畅通及正常使用，若由于承包人的原因造成甲供及分包材料无法抵运指定位置，造成的损失由承包人承担。

④承包人违约的其他约定：承包人中有下列情况之一时，发包人有权调整承包人的工作内容直至解除本合同，发包人因此所遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任：

a、承包人有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时。

b、承包人未能有规律和连续施工；

c、承包人发生重大安全质量事故的；

d、承包人拖欠工人工资，出现工人到工地追讨工资现象的或到有关部门投诉拖欠工资的；

e、承包人未按监理工程师要求的时间将不合格材料、半成品、工程设备及施工机械运离施工现场的；出现承包人拒绝执行监理工程师指令；

f、承包人未按监理工程师要求对工程质量不合格部位及安全不合格部位进行整改到位的；

g、承包人擅自变更设计、将不合格材料用于工程上；隐蔽工程未经监理工程师检查验收，承包人擅自隐蔽；

h、承包方的人员殴打监理方与发包方人员；

如因上述情况之一发包人解除合同时，承包人应立即停工，负责遗散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等转交由发包人全权使用。无论发包人自理或改由其他承包商施工，发包人与原承包人应在全部工程完工后对原承包人施工的合格工程量进行结算，该结算应以财政审核部门审核为准，但因解除合同使发包人受到损失的（包括但不限于第三方索赔等），发包人仍有权依法向承包人要求赔（补）偿。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用合同条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用合同条款执行。

17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：（1）7级以上的地震；（2）12级以上台风（以气象台提供的书面盖章资料为准）；（3）24小时降雨量达到150毫米以上（以气象台提供的书面盖章资料为准）；（4）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾；（5）市级或市级以上人民政府发文内容涉及工程并足以造成发包人无法履行或按约定时间履行合同约定义务的。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后30天内完成款项的支付。

18. 保险
18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用合同条款执行。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人为其施工现场的全部人员办理工程一切险，第三人人身伤害及财产，自身的财产及施工现场内的自身员工的人身伤害及财产，从事高空危险作业员工的意外伤害。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

20. 争议解决
20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：无。
选定争议评审员的期限：无。

争议评审小组成员的报酬承担方式：无。

其他事项的约定：无。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：无。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，按下列第_(2)_种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）依法向工程所在地有管辖权的人民法院提出诉讼。

21. 补充条款

21.1 承包人未在规定的时间内签订合同及进场施工的，发包人将取消其中标资格

21.2 承包人现场项目管理班子

承包人在投标书中承诺配置的项目经理必须常驻现场，工程施工项目经理和项目管理班子其他成员必须是该工程中标时所承诺的项目管理班子成员。项目管理班子成员不得擅自变更，项目管理班子成员因刑事犯罪、伤病丧失工作能力等确属不能履行职责需要变更的，所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于中标时的条件，并经监理单位审核后报招标人同意。同时报招投标监管机构备案。

21.3 承包人应为本合同的履行设立专户，实行专款专用，所有工程款结算以及与工程有关的支出均通过该帐户进行。

21.3.1 发包人有权向专户开户银行查询专户使用情况，承包人不得就此向开户银行提出异议或通知开户银行不得提供查询，必要时，承包人应向开户银行出具同意查询的说明。

21.3.2 承包人应分次提供正式发票，但发票不作为工程结算的依据。

21.3.3 承包人在工程施工期间，须按漳州市、东山县劳动和建设行政管理部门有关规定建立工人工资专项账户，按月报送有关工人工资支付情况的报告给发包人，不得拖欠工人工资，否则，发包人为确保工程顺利施工，有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠的工人工资，承包人不得有任何异议。

21.3.4 发包人有权要求承包人提供钢材、商品混凝土、人防专业等分包合同，承包人应予配合。

21.4 监理工程师及发包人对该专户进行监管，监管内容及要求包括：

（1）承包人依约向供应商、分包商支付货款或工程款；

（2）承包人依约支付工人工资；

（3）承包人按照法律规定及时缴纳税；

（4）承包人的用款符合用款计划且不得将工程款挪作他用。

21.4.1 监理工程师应于审批当期应付工程进度款的同时，就上期工程进度款（或预付款）支付后，专户的使用情况是否符合监管要求出具书面意见，承包人应予以配合并提供必要资料。如不符合监管要求，监理工程师应立即报告发包人，同时保留签发付款意见的权限，此时发包人有权停止支付承包人要求支付的工程进度款，直到承包人整改符合监管要求。

21.5 施工要求：

21.5.1 施工前，承包人应认真研究设计图纸内容，考察施工现场，调查收集有关资料，对施工区域内各监测断面的基层表面高程进行测量，并将结果报送监理工程师核查。

21.5.2 测量前应对平面控制点，水准点进行检查复核。测量的方法、精度以及所用的仪器应符合现行标准、规范的规定。测量时监理工程师应在场，测量结果应经过承包人与监理工程师双方确认。

21.5.3 承包人应对整个现场的施工组织和施工方案的适用性、稳定性和安全性负全面责任。

21.5.4 承包人为本合同雇用的特殊工种的工人和操作人员应受过专门的培训并已取得有关管理机构规定的上岗证书，这些特殊工种包括：电工、焊工、塔吊司机、信号工、架子工、爆破作业人员，施工机械操作人员等。

21.5.5 出入现场要求

（1）承包人应在工程师认为适当时间内持作业人员及现场管理人员的名单及相应照片提交给现场保卫部，由其统一制作入场证。

（2）作业人员及管理人员进入现场或任何部分要求出示入场证而未能出示时，将被拒绝进入现场。

（3）在任何时候，因持证人停止雇用时，上述颁发的任何入场证应被迫停止使用。

（4）承包人应负责场内卫生（含厕所、浴间等）并承担发生费用。

（5）工程师和任何被其授权的人员应在任何时候有权进入工程现场以及存放或储备材料和成品的一切车间和场所，或者被承包人或任何分包商供应材料或成品的场所，并且当需要时，承包人应使工程师和其授权人员有权进入取得工程材料或成品的其他车间或来源地，同时要求承包人不应在工程所在地存放不合格品或与工程无关的材料、设备、构配件等。

21.6 施工过程管理

21.6.1 发包人已按合同约定完成了发包人应承担的工作后，承包人无正当理由不开工或监理工程师因承包人原因导致不予签发开工令，视为承包人违约，工期不予顺延。由于承包人的原因造成工期延误，除应承担其违约责任外，还应承担后续工程承包人的因工期延误造成的经济损失。

21.6.2 对未经监理工程师同意没有按时进场或进场后发现缺岗的特殊工种包括：电工、焊工、塔吊司机、信号工、架子工、爆破作业人员，施工机械操作人员等，发包人将按500 元/人·天从工程款中扣除违约金直到缺员进场为止。

21.6.3 承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，必须保证投标书内承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器在监理工程师指定的日期到场，以保证工程顺利开工。若投标书内的施工机械设备不能按时进场，每迟到一日发包人将按1000元/台·天从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。

21.6.4 在工程实施期间，未经监理工程师和发包人批准，承包人进场必用的施工机械和质检仪器不得撤离现场，否则发包人将1000元/台·天从合同价中扣除违约金，直到设备重新进场为止。

21.6.5 承包人在递交投标书之前，应进行现场考察，应认为已经取得以下方面的所有资料并进行了必要的分析、考虑：

（1）现场地形、地貌和特征；

（2）实施和完成本合同工程及其缺陷的修复的工作范围、性质和所需要的材料采购和加工；进场道路和水、电、食宿供应条件；

（3）当地乡规民约和风俗习惯；

（4）取得对工程施工有影响或起作用的风险、意外等必要的资料。

若由上述情况产生的工期延误以及给发包人造成的损失，发包人将按违约处理，违约金从工程款中扣除。

21.6.6 在省、市、县相关主管部门(含质监站)组织的安全文明施工及工程质量检查，被通报批评或勒令停工整顿等处理的，发包人按人民币5万元/次从合同价中扣除违约金。

21.6.7 本工程竣工验收通过后15日内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场内的交通道路，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每日支付 3000元的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

21.6.8 施工现场必须符合国家住建部、省住建厅、市建设行政主管部门有关建筑施工安全文明标准化规定，按规定施工现场应设置围墙的，施工现场围墙设置必须按照当地的要求和标准设置施工现场围墙并保证安全文明施工。本合同总价中已包括施工现场设置围墙费用，承包方须根据当地政府部门要求，调整现场围墙做法，不另行计费。

21.6.9 发包人委托承包人办理的工作：代办质监申报、施工许可证及验收的相关施工手续，发包人委托承包人办理的工作，不另加工作酬金，承包人应积极配合。

21.6.10 发包人有权对承包人的项目部人员进行考核，对于不胜任的现场管理人员进行撤换。承包人必须在发包人规定时间内补岗。

21.6.11 承包人提交的施工组织设计如发生变更的须经总监理工程师和发包人批准，未经批准擅自变更的按10000元/项.次处罚；因承包人承诺的施工组织设计不到位而拖延工期的按5000元/次.日历日处罚；钢筋主筋错漏，模板、砼施工等重大出错将按2000元/次.级处罚。

21.6.12 承包人在施工过程中如有以下情况之一发生，在发包人或监理工程师发出施工联系单后3日历日内仍未书面联系、回单或采取整改措施，致使发包人或监理工程师第二次发出工程联系单，发包人有权从工程合同价款中扣违约金1000元/次，并且直至合同解除也不能解除承包人对已施工工程的质量责任、保修责任以及合同履行过程的违约责任：

（1）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或其他因承包人原因导致合同工期无法实现；　

（2）承包人在施工过程中违背招标文件要求、违背强制性标准、施工操作规程，致使工程质量明显达不到合格要求，监理工程师或发包人提出整改要求，承包人无正当理由拒绝整改的。

（3）现场文明施工条件未达到主管部门(包括质量安全监督站)相应规定的。

（4）由于承包人的问题，收到监理工程师下发监理整改通知书的。　

21.6.13 在施工过程中，承包人因出现一道工序（须验收）尚未按规定报监理工程师或发包人验收、验收不合格擅自进行下一道工序的、将不合格材料当合格材料使用的、在工程报验后被发现存在明显质量缺陷其中一种状况，被监理工程师或发包人发出整改通知单的，承包人除必须按规定整改到位之外，发包人有权从其合同价款中扣除违约金3000元人民币/次。造成工期延误的按照工期延误处罚规定执行。

    21.6.14 承包人对监理工程师或发包人的书面指令首先应无条件服从，应在书面指令的工期内保质保量完成设计变更或签证的事项。涉及经济签证的事项按本合同的约定办理，但不能以设计变更或签证的造价未签发，而拒绝执行监理工程师或发包人的书面指令内容。否则，发包人有权对承包人按5000元/次进行罚款，承包人同时要承担因指令执行不及时所产生的一切后果及相关费用，罚款及相关费用从承包人的工程款中扣除。

21.6.15 承包人对发包人的工作联系单未在7日历日内给予答复的，或对发包人的指令不予以采纳，拒不整改的，将按5000元/次处罚。

21.6.16 承包人在收到工程师指令后7个日历日内仍未按指令执行，工程师经发包人同意后有权另行委托具备相应资质的其它人员执行指令内容的工程，所有由此引起的费用由承包人承担，发包人有权从应付给承包人的当期工程进度款中扣除。

21.6.17承包人及其雇员、分包人（若有）未经发包人同意，均不得向非授权的人员提供有关工程方面的任何资料,也不许任何人考察现场或查阅合同文件。

21.6.18 承包人应向发包人支付的违约金、赔偿金、罚金等，发包人有权在任何应向承包人支付或退还的款项中直接予以抵扣，承包人对此不得有异议。若承包人向发包人支付的违约金不足以弥补发包人损失的，承包人仍应承担赔偿责任。

21.6.19承包人参加联发集团季度检查综合得分在集团平均值以下的，处10000元罚款，综合得分在集团倒数后3名的，处20000元罚款。

21.6.20承包人必须严格遵守《联发集团季度联检工程管理行为检查表(V2.2）》及《联发集团2018年第三方检测体系》的要求，满足联发集团《工程技术统一要求清单》、《联发集团工程管理红黄牌规定》的要求，并同意按照相关要求参与季度联检评比和奖惩。
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附件1：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：

发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料、

设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3： 

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包范围内的全部工程内容。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为1年；

7．其他项目保修期限约定如下：其他项目保修期为2年。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：承包人在提交竣工验收申请报告时应向发包人提交质量保修书，保修期及保修责任按建设部80号令及相关规定执行。在保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从工程进度款中扣除。若出现保修问题，保修期从保修问题整改后经发包人验收合格之日起开始计算。质量保证金待保修期满无质量问题后一次性无息付清。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                    承包人(公章)：           
地  址：                  地  址：       
法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：       
电  话：                电  话：     
传  真：                传  真：     
开户银行：                开户银行：   
账  号：                    账  号：     
邮政编码：                  邮政编码：   
附件4：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(KW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：

分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8-1：

履约担保

                   
（发包人名称）：

鉴于                   （发包人名称，以下简称“发包人”）与          

                        （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后90日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件8-2：

履约保证保险（凭证）
                       （发包人名称）： 

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）接受        （承包人名称，以下称“承包人”）于     年     月     日参加             （项目名称）     标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供履约保证保险。

1. 保险单号：                    。

2. 履约保证保险金额人民币（大写）             元（¥               ）。

    3. 保险有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后90日止。

    4. 在本保险有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

5. 发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。

6. 因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

7. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保 险 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地    址：                              

邮政编码：                              
电    话：                              
传    真：                              
           年        月        日

备注：本履约保证保险（凭证）格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件9-1:  

支付担保

                         （承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与                        （发包人名称）（以下称“发包人”）于      年     月     日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的       %，数额最高不超过人民币元（大写：                       ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后     日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起       个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                            （盖章）

法定代表人或委托代理人：              （签字）

地    址：                                 
邮政编码：                                 

电    话：                                 

传    真：                                 
                        年      月      日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件9-2:  

支付保证保险（凭证）
                                                 （承包人名称）：

根据                          （承包人名称，以下称“承包人”）与                      （发包人名称，以下简称“发包人”）于      年      月      日签订的               （项目名称）    标段施工承包合同，你方要求发包人向你方提交下述金额的支付保证保险，作为发包人履行本合同责任的保证。我方同意为发包人出具支付保证保险（保险单号：                        ）。

1. 我方在此代表发包人向你方承担支付（大写）             （币种，金额，单位）    （小写：                          ）的责任，发包人在履行合同过程中，由于资金不足或非不可抗力等原因给你方造成经济损失或不按合同约定付款时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，我方于     日内给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

2. 我方放弃你方应先向发包人要求赔偿上述金额然后再向我方提出要求的权力。

3. 发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。

4. 本支付保证保险直至发包人依据合同付清应付给你方按合同约定的一切款项后28天内一直有效。

5.  因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。。

6. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保 险 人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地    址：                              
邮政编码：                              
电    话：                              
传    真：                              
           年        月        日

备注：本支付保证保险（凭证）格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件10：

专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


附件11：

质量保证金保函

                           （发包人名称）：

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）与            （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年   月   日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：

一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币（金额大写)                         。（下称“保证金额”）

二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期为以下第   种：

1.本保函有效期至     年    月    日止。

2.               。
四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

十一、其他条款：

                                                                                                                                               。

十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                             （盖章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

地    址：                                   
邮政编码：                                   

电    话：                                   

传    真：                                   
                                                  年      月      日
备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件12：

工程质量、安全、文明施工管理规定

为确保工程建设顺利进行，特制订本规定，承包人应严格、认真贯彻执行。

一、总体要求：

1、现场围墙由现场统一设置；

2、生活区统一规划、工人宿舍全部采用活动房二层设置，厕所、沐浴房，活动室，厨房单层设置；厨房一律采用液化气；禁止使用煤炭和劈材；

3、生活垃圾的处理应集中统一管理；

4、建筑垃圾应定时清理，及时外运；不能堆放在现场；

5、在车辆进出口设置洗车台；

6、现场的雨水和生活污水排放管道统一布置，施工单位要根据规划地块，做好与现场的排水系统的对接；并做好管道维护工作；

7、现场的主要施工运输干道统一设置，采用硬化地坪，各运输次干道由施工单位规划施工硬化地坪；并做好道路维护和清理工作；

8、施工单位的门牌及一图五牌，规格应统一尺寸，并应做成广告灯箱式（能亮灯）做好全标段规格统

二、生活区：
1、生活区应规划合理，排水通畅，宿舍干净整齐、室外整洁无垃圾、环境美观大方；

2、生活区应配置如下设施：工人宿舍、活动室，厕所、沐浴房，开水房，洗衣房，厨房，晾衣架，宣传和通告栏等；

3、工人宿舍：采用活动板房，一律盖二层，每间房屋设五孔插座2个，摇头壁扇2个，电线一律采用PVC管明装穿线，并应有防止乱拉乱接电线安全用电的管理制度，照明灯二盏，还应符合（JGJ146—2004）：

3.1 宿舍内应保证有必要的生活空间，室内净高不得小于2.4m，通道宽度不得小于0.9m，每间宿舍居住人员不得超过16人。

3.2 施工现场宿舍必须设置可开启式窗户，宿舍内的床铺不得超过2层，严禁使用通铺。

3.3 宿舍内应设置生活用品专柜，有条件的宿舍宜设置生活用品储藏室。

3.4 宿舍内应设置垃圾桶，宿舍外宜设置鞋柜或鞋架，生活区内应提供为作业人员晾晒衣物的场地。

4、厨房：要求办理卫生许可证，食堂工作人员要有有效的健康证明，配备工作服，食堂内的配置要求应符合《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146—2004）：

4.1 食堂应远离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的地方。

4.2 食堂应设置独立的制作间，储藏间，门扇下方应设不低于0.2m的防鼠挡板。制作间灶台及其周边应贴瓷砖，所贴瓷砖高度不宜小于1.5m，地面应做硬化和防滑处理。粮食存放台距墙和地面应大于0.2m。

4.3 食堂应配备必要的排风设施和冷藏设施。

4.4 食堂的燃气罐应单独设置存放间，存放间应通风良好并严禁存放其他物品。

4.5 食堂制作间的炊具宜存放在封闭的橱柜内，刀、盆、案板等炊具应生熟分开。食品应有遮盖，遮盖物品应有正反面标识。各种佐料和副食应存放在密闭器皿内，并应有标识。

4.6 食堂外应设置密闭式泔水桶，并及时清运。

5、厕所：施工单位要在生活区做水冲式厕所，并设置三级沉淀的化粪池，做好化粪池的防爆和防毒处理， 厕所施工应有防渗措施，厕所的设置还应符合《建筑施工现场环境与卫生标准》：

5.1 施工现场应设置水冲式或移动式厕所，厕所地面应硬化，门窗应齐全。蹲位之间宜设隔板，隔板高度不宜低于0.9m。

5.2 厕所大小应根据作业人员的数量设置，厕所应设专人负责清扫、消毒、化粪池应及时清掏。

6、沐浴房， 盥洗设施，开水房及活动室，应符合（JGJ146~2004）:

6.1 淋浴间内应设置满足需要的淋浴喷头，可设置储衣柜或挂衣架。

6.2 盥洗设施应设置满足作业人员使用的盥洗池，并使用节水龙头。

6.3 生活区应设置开水炉、电热水器或饮用水保温桶；施工区配备流动保温水桶。

6.4 文体活动室应配备电视机、书报、杂志等文体活动设施、用品。

7、卫生与防疫：根据漳州地区季节的特点，在生活区内定期做好除“四害”工作，生活区的卫生保洁工作应有专人负责，各宿舍应张贴宿舍卫生责任状，生活用电责任状和治安，治安保卫责任状，工人安全生产责任状、班组长安全生产责任状，计划生育责任状，其它还应符合（JGJ146—2004）：

7.1 办公区和生活区应采取灭鼠、蚊、蝇、蟑螂等措施，并应定期投放和喷洒药物。

7.2 食堂必须有卫生许可证，炊事人员必须持身体健康证上岗。

7.3 炊事人员上岗应穿戴洁净的工作服、工作帽和口罩，并应保持个人卫生。不得穿工作服出食堂，非炊事人员不得随意进入制作间。

7.4 食堂的炊具、餐具和公共饮水器具必须清洗消毒。

7.5 施工现场应加强食品、原料的进货管理，食堂严禁出售变质食品。

7.6 施工现场作业人员发生法定传染病、食物中毒或急性职业中毒时，必须在2小时内向施工现场所在地建设行政主管部门和有关部门报告，并应积极配合调查处理。

7.7 现场施工人员患有法定传染病时，应及时进行隔离，并由卫生防御部门进行处置。

三、办公区：

1、办公区统一设置在施工现场，采用活动板房，规模由施工单位根据自身情况建设，但应配置如下设施，办公室、会议室、开水房、洗手池和医疗急救物品及宣传栏。其它尚应符合（JGJ146—2004）：
1.1 办公区和生活区应设密闭式垃圾容器。
1.2 办公室内布局应合理，文件资料宜归类存放，并应保持室内清洁卫生。
1.3 施工现场应配备常用药及绷带、止血带、颈托、担架等急救器材。
2、办公室内应张贴安全生产责任制，文明施工领导小组，安全施工领导小组，质量领导小组，安全救护小组，义务消防队及治安保卫领导小组，计划生育领导小组及安全值日等标牌。
3、办公室内应配备必要的办公桌，资料柜，电脑、打印机等，并做好规格整齐、布置合理。
4、办公区应派专人每天进行保洁及保安。
四、施工现场：

1、施工现场的材料堆放应整齐，位置布置合理，材料应设置状态标识，防止误用；
2、施工现场应做好为排水系统的布置，主要运输道路应做好硬化处理；
3、施工现场的出入口应标有企业名称或企业标志，出入口明显应设置“一图五牌”；
4、施工现场的安全标志应统一规划和设置，做到布置合理，施工安全标志的总平图应设置在施工现场的出入口；
5、施工现场应设置移动厕所和吸烟室；
6、建筑垃圾应设立规整定置的存放处，并定期清理外运，严禁随处乱堆放；
7、施工现场动火应有动火证制度。
8、现场施工临时用电应采用TN—S系统， 五芯电缆。三级配电，二级防护，并应符合“一机一闸一漏”的保护规定，使用标准电箱。
9、环境保护尚应符合（JGJ146—2004）：3.1条防治大气污染，3.2条防治水土污染，3.3条防止施工噪声的规定。
10、机械设备防护设施配置到位，在临近位置应挂设安全操作规程牌。
11、现场仓库要做好消防工作，施工现场应有消防制度，配备充足的消防器材，成立消防领导小组及义务消防队，消防应急预案，应加强对易燃、易爆、有毒物品的管理工作，必要时应组织消防应急演练 。
五、综合管理：

1、人员管理（包括各专业施工单位人员管理）：
1.1 必须对进场所有施工人员进行严格的管理。各专业施工单位必须对本单位所有进场施工人员进行登记，并由承包人进行汇总并统一管理。施工过程中发生人员流动的，必须及时更改登记记录，由承包人汇总报知监理单位和发包人；
1.2 必须以班组为单位在进场后3天内以及每月定期进行安全技术交底，并对交底情况进行书面记录，并由交底人签名确认；
1.3 各专业施工单位必须对进场所属施工人员办理劳动保险，并由承包人进行汇总有关资料，并向进场施工人员提供符合《建筑施工安全检查标准》以及漳州市相关法规中规定的食宿、生活和施工环境及条件；
1.4 必须对所属进场施工人员进行全天候管理，严禁施工人员未经各专业施工单位、承包人及监理单位批准擅自进入其他标段。
2、身份识别管理：
承包人及各专业施工单位的施工管理人员与施工人员佩戴不同颜色的安全帽，安全帽颜色：施工管理人员为蓝色、一般施工人员为浅黄色。安全帽正面粘贴其所属单位的标志，侧面粘贴代表其身份的工号。各单位进场后在2天内向承包人提交有关人员资料，内容包括公司标志的样本、所有人员的名单及初始工号，承包人根据各专业施工单位人员的初始工号进行统一编号。承包人对自身人员及专业施工单位人员进行统一管理。
3、工作牌制度：
承包人建立工作牌制度。进入现场的所有施工人员及施工管理人员必须佩带工作牌。工作牌内容包括姓名、本人近期免冠照片、所属标段、所属单位、所属班组、职务、工号、工种等，工作牌的工号与安全帽的工号必须一致。工作牌的制作和编号由承包人按发包人有关文件要求进行统一管理，各专业施工单位负责本单位进入现场人员工作牌的具体制作和费用。承包人通过佩带工作牌制度对所负责标段的全体施工人员及施工管理人员进行检查、监督和管理，对违反佩带工作牌制度和其他管理制度的人员立即做出登记，并定期汇总上报监理单位及发包人。
4、进场材料管理：
及时批复专业施工单位各种进场材料申请（必须在2天内办理批复）。
5、主要施工机械设备管理：
5.1 对进入所负责现场的施工机械设备进行统一的管理；
5.2 及时批复各专业施工单位施工机械设备进场申报（必须在2天内办理批复）,批复后报监理单位审批；
5.3 对于没有办理进场登记、审批的施工机械设备一律拒绝进场；
5.4 定期进行检查，杜绝出现施工机械设备未做登记和审批的现象；
5.5 有义务确保现场使用的施工机械设备符合有关施工机具安全操作规程及安全用电要求，施工机械设备不得带病作业；
5.6 应及时对进入现场的所有施工机械设备进行检查，对检查中发现的不符合要求的施工机械设备必须立即停止使用，并在24小时内撤出场外；
5.7 严格按照有关规定进行施工机械用电的管理，承包人有义务对专业施工单位进行安全用电的交底，并所负责标段现场的用电情况进行检查和管理；
5.8 对大型施工机械调配进行跟踪管理监督；
5.9 对所属进场的全部施工机械设备进行全天候管理，严禁施工机械设备未经承包人及监理单位批准擅自进入其他标段或公共区域。
6、来客管理：
6.1 承包人及各专业施工单位的来访客人（指不在本工地工作的人员）必须办理来客登记手续才能进入现场；
6.2 来客向门卫递交有效证件并办理必要的来访登记；
6.3 由门卫向来客发给临时出入证；
6.4 来客离场时凭临时出入证领取有效证件。如客人丢失临时出入证，由被访人所在单位向门卫办理丢失临时出入证登记手续；
6.5 负责所负责标段的治安保卫和门卫管理工作，负责来访登记管理，以及负责制作临时出入证。
7、车辆出入管理：
7.1 为保证现场的施工秩序，对所有进入承包人所负责施工现场的施工车辆，实施车辆出入管理制度；
7.2 大型车辆及小型车辆：对进入施工现场的大型车辆及小型车辆（包括承包人及专业施工单位的车辆）进行统一管理，办理车辆出入证。大型车辆是指5T以上的载重汽车、轮胎或履带工吊车等大型施工机械。车辆进场必须出示有效的出入证才可进场。承包人根据各单位登记车辆情况合理安排各单位车辆的停放位置，杜绝出现现场车辆乱停乱放阻碍施工的现象；
7.3 小型车辆：小型车辆进入现场实行登记制度。
六、质量、安全、文明施工法规要求：

1、质量除应符合《建筑施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）等国家现行系列标准外，还应符合福建省和漳州市的有关现行规定；
2、安全除应符合《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）等国家现行标准外，还应符合福建省和漳州市的有关现行规定；
3、文明施工除应符合《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146—2004）等国家标准，还应符合福建省和漳州市的有关现行规定。
七、考评与奖罚：

为了切实做好工程质量、安全、文明施工工作，建设单位委托监理机构依据本规定对施工单位进行监督与检查，发现问题除按监理程序督促整改外，可签发违约金扣款通知书。
八、其它：

建设单位有权根据工程实施情况，对本规定进行补充和调整。

附件13：

安全生产目标管理责任书
甲方：                    
乙方：                    

工程项目：                
为了认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据《建筑法》的有关条款，为进一步加强在建工程安全生产工作，最大限度地控制和减少各类事故的发生，特制定安全目标管理责任书，并确定承建单位所承建工程的当然安全生产责任人，其责任如下：

一、承建单位项目经理部应设立安全生产领导小组，设立专职安全员，项目经理部的项目经理、施工员、专职安全管理人员要经过安全培训，持证上岗。

二、杜绝和消灭建筑工地施工三级以上（含三级）重大伤亡、重大设备毁损，火灾及爆炸事故；杜绝死亡事故。

三、建立健全和完善安全生产责任制度，各安全责任人要明确规定自身职责并将安全目标层层分解下达，落实到每一个组、每个工人。

四、重视工地消防工作，要在工地现场配备必需的消防设备器材，要普及消防安全知识及火灾报警、扑救、自救技能的教育。

五、加强重点部位（配电、财务、仓库）安全保卫，加强节假日和夜间值班以及夜间巡逻，消除各类社会治安隐患。

六、强化对多发性事故的专项治理，认真查找薄弱环节，制止和杜绝、假冒、不合格的产品及设备进入施工现场；加强工地食堂的管理，严防群发性食物中毒事件发生。

七、加强对外来民工的管理，对招收的外来民工要求证件齐全，手续完备。要积极配合辖区民警搞好治安联防工作，确保平安。

八、确保施工现场，安全达标率达到100%，其中优良率，当年度应达到60%以上。

九、积极参与开展创造文明工地活动，努力使施工现场“五小”设施（宿舍、食堂、办公室、厕所、浴室）整洁；场容场貌、生活卫生、安全防火达标；材料堆放整齐、标志明显。安全防护用品齐全。

本责任书自签字之日起生效，至工程竣工验收交付使用后终止。

甲方：            乙方：

责任人：           责任人：

签订日期：    年    月    日

附件14：

诚信守法承诺书
                     （招标人）: 
本单位参加贵公司建设的            （工程名称）工程项目的施工，无论是在开工前还是在完成施工后，本单位及单位的工作人员都将坚持诚实信用守法原则，严格按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策、强制性标准和规范，并在此郑重承诺：

一、决不索取或者收受与上述工程项目有关联的建设、勘察、设计、施工、监理、材料设备供应商等任何一家单位及其工作人员的财物或者各种名义的回扣、手续费；
    二、决不给予与上述工程项目有关联的建设、勘察、设计、施工、监理、材料设备供应商等任何一家单位及其工作人员财物或者各种名义的回扣、手续费。

若本单位或本单位工作人员违背上述承诺，致使贵公司工作人员受到纪检监察部门党纪、政纪处分，自处分确定之日起三日内，本单位自愿支付贵公司壹佰柒拾万元人民币违约金；致使贵公司工作人员受到司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒刑以上刑罚处罚），自判决生效之日起三日内，本单位自愿支付贵公司壹佰柒拾万元人民币违约金；致使与上述工程项目有关联的勘察、设计、施工、监理、材料设备供应商等单位工作人员受到司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒刑以上刑罚处罚），自判决生效之日起三日内，本单位自愿支付贵公司壹佰柒拾万元人民币违约金。

特此承诺，自愿约定责任无期限。

投标人（法人单位盖章）：
住所：
法定代表人（签字）：
住所：
身份证号码：
联系电话：
年   月   日

	附件15：
工程项目付款台账

	一、基本信息

	合同名称：
	
	合同编号：
	

	收款单位：
	
	合同金额（结算金额）：
	

	二、付款情况

	次数
	付款金额
	支付比例
	开票情况
	备注

	
	付款金额
	累计支付
	支付比例(%)
	累计支付比例(%)
	发票金额
	累计开票金额
	

	1
	
	 -   
	
	
	
	 -   
	

	2
	
	 -   
	
	
	
	 -   
	

	3
	
	 -   
	
	
	
	 -   
	

	本次申请
	
	 -   
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	申请工程款需附：合同复印件（体现项目信息、合同签约主体、付款条件）、补充协议、工程款支付申报表、监理审核意见、进度款相关构成文件等。


附件16          工程款支付申报表
工程名称：                                                         编号：

	致：
我方已完成了工作，完成工程进度款（大写）：                        （小写：              ），按施工合同约定，建设单位应在年月日前支付该工程进度款（大写）                         ：（小写：                            ），请予以审核。

附：1、本月实际完成工程量确认表；

    2、工程进度款预算书；

    3、其它：见备注

承包单位（章）：               项目负责人：               日期：               

	根据施工合同的规定，经审核承包单位的付款申报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共（大写）：（小写：￥：），请按合同规定及时付款。

其中：

1、承包单位申报款为：

2、经审核承包单位应得款为：

3、本期应扣款为：

4、本期应付款为：

5、累计已付工程款：

6、累计应付工程款：

附件：1、项目监理机构审查相关记录

项目监理机构：               总监理工程师：               日期：               

	代建单位审定意见：

项目负责人：               ；意见：               ；日期：               

	建设单位审定意见：

项目负责人：                     ；意见：               ；日期：               
项目管理部：                     ；意见：               ；日期：               
成本管理部：                     ；意见：               ；日期：               
工程建设管理中心：               ；意见：               ；日期：               


备注：各阶段应提供的资料包含但不限于以下几种：

1、竣工后付款应提供：  竣工验收报告（ ）、消防验收报告（ ）

2、结算后付款应提供：  竣工验收报告（ ）、消防验收报告（ ）、竣工资料移交清单表（ ）、结算审核意见书（ ）、系统及设备移交清单表（ ）

3、支付保修款应提供： 保修期工作完成报告（经使用方酒店签字盖章）（ ）

第5章 工程量清单及计价
第1节 工程量清单

一、说明

1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。

5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价

一、说明

1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目的招标控制价

1、本项目招标控制价由招标人另册提供。

2、本招标项目招标控制价为人民币170408090元(含暂列金2800345元、专业工程暂估价3900000元）。

附表一、承包人提供的主要材料和设备清单

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：东山悦华酒店(一期)(重新招标)
	标段：
	第1页 共4页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额(元)
	比例
（%）

	1
	碎石 综合
	m3
	1141.228
	164.74
	±5
	156.503
	178605.61
	0.2

	2
	铜芯电力电缆 YJV-0.6/1KV 3×4 
	m
	20012.009
	9.22
	±5
	9.22
	184510.72
	0.21

	3
	文化石 
	㎡
	3143.246
	81
	±5
	61.6845
	193889.56
	0.22

	4
	狐尾椰子A 地径:D35-38cm，自然高500-550cm，杆高300-350cm，自然冠幅，假植苗，全冠移植，树形优美，冠幅饱满，不少于20片完整叶片。
	株
	103
	2200
	±5
	1870
	192610
	0.22

	5
	600*300*20厚成品树脂篦子盖板 
	块
	2215.483
	100
	±5
	85
	188316.06
	0.22

	6
	给排水管道 柔性机制排水铸铁管(无承口不锈钢卡箍连接) DN100 
	m
	4945.696
	44.67
	±5
	37.97
	187788.08
	0.22

	7
	种植土 
	m3
	9676.5
	21.61
	±5
	20.5295
	198653.71
	0.23

	8
	铁件 综合
	kg
	55021.01
	3.951
	±5
	3.71394
	204344.73
	0.23

	9
	扣件、底座使用费 
	个.月
	933664.111
	0.25
	±5
	0.2125
	198403.62
	0.23

	10
	镀锌角钢 综合
	kg
	45960.926
	4.96
	±5
	4.6624
	214288.22
	0.25

	11
	1.2厚高分子自粘胶膜卷材 
	㎡
	16219.406
	15
	±5
	13.2
	214096.16
	0.25

	12
	石屑 
	m3
	4487.437
	54.01
	±5
	51.3095
	230248.15
	0.26

	13
	低合金钢焊条 E43系列
	kg
	20598.219
	12.57
	±5
	11.0616
	227849.26
	0.26

	14
	电 
	kW·h
	369461.183
	0.7345
	±5
	0.62433
	230665.7
	0.26

	15
	烧面（可见面）芝麻白道牙 600*250*150厚
	m
	1923.3
	150
	±5
	120
	230796
	0.26

	16
	6mm高透光双银Low-e+12mm空气+6mm透明安全玻璃 
	㎡
	1646.707
	175
	±5
	140
	230538.98
	0.26

	17
	红花鸡蛋花A 米径/地径:D17-18cm，高400-450cm  冠幅：350cm，分枝点＜60cm，假植苗，全冠移植，低分枝，4级以上分枝，树形优美，冠幅饱满。
	株
	35
	7500
	±5
	6375
	223125
	0.26

	18
	消火栓箱1800*700*240(箱内配置：减压稳压消火栓，栓口直径65mm，麻质衬胶水带长度25m，水枪喷嘴口径19mm。手提式干粉灭火器：型号为MF/ABC5，每处两具。消防卷盘：卷盘栓口直径25mm，配备消防软管长30m，内径19mm，卷盘喷嘴口径为6.0mm。)参见15S202-19，减压稳压型栓参见15S202-62 
	套
	256
	933
	±5
	933
	238848
	0.27

	19
	银海枣A 地径:D45-50cm，自然高600-650cm，杆高400-450cm，自然冠幅，假植苗，全冠移植，树形优美，冠幅饱满，不少于22片完整叶片。
	株
	62
	4400
	±5
	3740
	231880
	0.27

	20
	3厚深灰色铝板（氟碳喷涂） 
	㎡
	1034.627
	280
	±5
	224
	231756.45
	0.27

	21
	8mm高透光双银Low-e+12mm空气+8mm透明安全玻璃 
	㎡
	1561.968
	195
	±5
	156
	243667.01
	0.28

	22
	圆钢 Φ6
	t
	72.748
	3712.39
	±5
	3489.6466
	253864.81
	0.29

	23
	烧结煤矸石普通砖 240×115×53
	块
	481049.16
	0.55
	±5
	0.5225
	251348.19
	0.29

	24
	细粒式沥青混凝土 AC-13 C 碎石
	m3
	250.53
	1084.96
	±5
	1030.712
	258224.28
	0.3

	25
	3mm白色铝板（氟碳喷涂） 
	㎡
	1180.935
	280
	±5
	224
	264529.44
	0.3

	26
	腻子粉 
	kg
	125622.429
	2.61
	±5
	2.2968
	288529.59
	0.33

	27
	栗色高耐竹木地板 1800*137*18
	m2
	834.97
	400
	±5
	360
	300589.2
	0.34

	28
	编码感烟探测器 
	个
	1249
	237
	±5
	237
	296013
	0.34

	29
	玻化微珠保温砂浆粉料 
	kg
	184065.707
	2.04
	±5
	1.734
	319169.94
	0.37

	30
	烧结煤矸石空心砖 190×190×190
	块
	265536.099
	1.29
	±5
	1.2255
	325414.49
	0.37

	31
	预拌非泵送细石混凝土 C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm
	m3
	861.925
	407.77
	±5
	387.3815
	333893.8
	0.38

	32
	粗粒式沥青混凝土 AC-25 C 碎石
	m3
	417.551
	857.52
	±5
	814.644
	340155.42
	0.39

	33
	提升门五金 
	套
	321.854
	1460.59
	±5
	1168.47
	376076.74
	0.43

	34
	圆钢 Ф10
	t
	111.07
	3712.39
	±5
	3489.6466
	387595.05
	0.44

	35
	甲级钢质防火门（含门锁、闭门器、铰链、插销、涂料等） 综合  含门锁，闭门器
	㎡
	1013.753
	415.93
	±5
	374.34
	379488.3
	0.44

	36
	铝单板 3厚
	㎡
	2000.386
	230.09
	±5
	195.5765
	391228.49
	0.45

	37
	烧面福鼎黑花岗岩 600*300*50厚
	㎡
	791.296
	640
	±5
	512
	405143.55
	0.46

	38
	预拌非泵送普通混凝土 C25(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm
	m3
	1040.401
	412.62
	±5
	391.989
	407825.75
	0.47

	39
	钢板柱制作 (焊接H型 最大钢板厚 20mm以内) 
	t
	66.67
	6547.03
	±5
	6098.8
	406607
	0.47

	40
	螺纹钢筋 HRB400EΦ32
	t
	125.757
	3628.32
	±5
	3410.6208
	428909.44
	0.49

	41
	钢管 Φ48.3×3.6
	t.月
	3727.136
	138.58
	±5
	117.793
	439030.53
	0.5

	42
	SBS改性沥青玻璃布胎防水卷材(铝箔) 3
	㎡
	17923.069
	29.2
	±5
	25.696
	460551.18
	0.53

	43
	JS防水涂料 
	kg
	106789.496
	4.97
	±5
	4.3736
	467054.54
	0.54

	44
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C35(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	1050.789
	480.58
	±5
	456.551
	479738.77
	0.55

	45
	12mm高透光双银Low-e+12mm空气+12mm透明安全玻璃 
	㎡
	1708.14
	360
	±5
	288
	491944.32
	0.56

	46
	预拌非泵送抗渗混凝土 C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm
	m3
	1242.568
	422.33
	±5
	401.2135
	498535.06
	0.57

	47
	黄木纹板岩 30厚
	㎡
	2659.37
	235
	±5
	188
	499961.56
	0.57

	48
	预拌非泵送普通混凝土 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm
	m3
	1104.899
	490.29
	±5
	465.7755
	514634.88
	0.59

	49
	镀锌钢管 DN150
	m
	6955.409
	88.66
	±5
	75.361
	524166.58
	0.6

	50
	散装水泥 42.5
	kg
	1311022.408
	0.451
	±5
	0.42845
	561707.55
	0.64

	51
	镀锌钢丝网 Φ1.6×20×20
	㎡
	57971.794
	11.13
	±5
	9.7944
	567798.94
	0.65

	52
	预拌非泵送普通混凝土 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm
	m3
	1556.21
	393.2
	±5
	373.54
	581306.68
	0.67

	53
	净干砂（机制砂） 
	m3
	2844.211
	215.73
	±5
	204.9435
	582902.56
	0.67

	54
	聚氨酯防水涂料 
	kg
	59094.018
	9.25
	±5
	10.9032
	644313.9
	0.74

	55
	肥料 
	kg
	570414.808
	1.33
	±5
	1.1305
	644853.94
	0.74

	56
	钢管使用费 
	t.月
	6341.403
	138.58
	±5
	117.793
	746972.88
	0.86

	57
	中(粗)砂 损耗2%+膨胀1.18
	m3
	3535.661
	250.05
	±5
	237.5475
	839887.43
	0.96

	58
	3厚木纹铝板（氟碳喷涂） 
	㎡
	3479.186
	300
	±5
	240
	835004.64
	0.96

	59
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	1540.039
	588.35
	±5
	558.9325
	860777.85
	0.99

	60
	螺纹钢筋 HRB400EΦ18
	t
	260.986
	3628.32
	±5
	3410.6208
	890124.28
	1.02

	61
	聚苯乙烯泡沫板 
	m3
	2305.214
	469.03
	±5
	398.6755
	919032.34
	1.05

	62
	其他材料费 
	元
	1218894.449
	0.92
	±5
	0.78
	950737.67
	1.09

	63
	机制砂 
	m3
	4912.479
	215.73
	±5
	204.9435
	1006780.64
	1.15

	64
	胶合板 18厚、一级、酚醛
	㎡
	39536.091
	30.97
	±5
	26.3245
	1040767.83
	1.19

	65
	镀锌型钢 
	t
	263.523
	4292.04
	±5
	4034.5176
	1063188.18
	1.22

	66
	松木锯材 
	m3
	1092.821
	1111.73
	±5
	978.3224
	1069131.26
	1.23

	67
	预拌非泵送普通混凝土 C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm
	m3
	2194.662
	514.81
	±5
	489.0695
	1073342.25
	1.23

	68
	预拌非泵送普通混凝土 C15(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm
	m3
	3423.217
	373.79
	±5
	355.1005
	1215586.07
	1.39

	69
	白色外墙涂料 
	m2
	30529.171
	52
	±5
	41.6
	1270013.51
	1.46

	70
	螺纹钢筋 HRB400EΦ14
	t
	382.899
	3716.81
	±5
	3493.8014
	1337773.06
	1.53

	71
	螺纹钢筋 HRB400EΦ16
	t
	391.133
	3628.32
	±5
	3410.6208
	1334006.35
	1.53

	72
	螺纹钢筋 HRB400EΦ22
	t
	400.858
	3628.32
	±5
	3410.6208
	1367174.63
	1.57

	73
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	2848.244
	514.81
	±5
	489.0695
	1392989.27
	1.6

	74
	螺纹钢筋 HRB400EΦ20
	t
	420.332
	3628.32
	±5
	3410.6208
	1433593.06
	1.64

	75
	铝合金型材 表面氟碳喷涂
	kg
	63606.382
	27.72
	±5
	24.5
	1558356.36
	1.79

	76
	螺纹钢筋 HRB400EΦ12
	t
	476.539
	3805.31
	±5
	3576.9914
	1704575.9
	1.95

	77
	加气混凝土砌块 A5.0
	m3
	6021.06
	316.33
	±5
	300.5135
	1809409.81
	2.07

	78
	预拌泵送抗渗混凝土 C30P8(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	5070.645
	475.73
	±5
	451.9435
	2291645.05
	2.63

	79
	螺纹钢筋 HRB400EΦ25
	t
	780.189
	3628.32
	±5
	3410.6208
	2660928.83
	3.05

	80
	预拌泵送抗渗混凝土 C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	6345.063
	470.87
	±5
	447.3265
	2838314.82
	3.25

	81
	线材 HRB400EΦ10
	t
	1202.766
	3814.16
	±5
	3585.3104
	4312289.45
	4.94

	82
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	10617.668
	461.17
	±5
	438.1115
	4651722.45
	5.33

	累  计  比  例（%）
	70.32


第3节 投标报价

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。

二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

九、根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。

第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第6章 招标图纸
第1节 招标图纸目录
招标图纸目录（格式）

项目名称：东山悦华酒店（一期）（重新招标）  

设计单位：汉嘉设计集团股份有限公司

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	图幅

	建筑

	总平图

	1
	总平面定位图
	Z-1
	2.1 
	2018.07.03
	A0

	2
	道路及竖向总平面图
	Z-2
	2.1 
	2018.07.03
	A0

	3
	消防平面扑救场地示意图
	Z-3
	2.1 
	2018.07.03
	A0

	4
	绿地总平面图
	Z-4
	2.1 
	2018.07.03
	A0

	5
	人防总平面图
	Z-5
	2.1 
	2018.07.03
	A0

	通用图

	1
	建筑设计说明一
	A-1
	1.2
	2018.06.18
	A1

	2
	建筑设计说明二
	A-2
	1.2
	2018.06.18
	A1

	3
	建筑设计说明三
	A-3
	1.2
	2018.06.18
	A1

	4
	节能设计说明一
	A-4
	1.2
	2018.06.18
	A1

	5
	节能设计说明二
	A-5
	1.2
	2018.06.18
	A1

	6
	东山悦华酒店项目用地现状地形图
	
	
	
	

	地下室

	1
	地下室顶板标高示意图
	A-1
	2.0
	2018.06.18
	A1+

	2
	地下一层平面图
	A-2
	2.0
	2018.06.18
	A1+

	3
	地下一层战时平面图
	A-3
	2.1
	2018.07.03
	A1+

	4
	地下室1-1剖面 汽车坡道大样图
	A-4
	2.0
	2018.06.18
	A1+

	
	口部大样（一）
	
	
	
	

	5
	口部大样（二） 淋浴间平面大样图
	A-5
	2.0
	2018.06.18
	A1

	
	百叶窗大样
	
	
	
	

	6
	人防设计说明、地下室门表、主要平战转换表
	A-6
	2.0
	2018.06.18
	A1

	
	防护密闭门大样/悬板活门大样图
	
	
	
	

	
	人防战时封堵口大样图
	
	
	
	

	7
	地下室构造节点大样
	A-7
	2.0
	2018.06.18
	A1

	1#



	1
	-5.8标高（首层）平面图、-8.05标高（设备管廊层） 平面图 地下一层平面图
	A-1
	1.3
	2018.07.03
	A0+

	2
	-2.200标高平面图
	A-2
	1.2
	2018.06.18
	A1

	3
	一层平面图
	A-3
	1.3
	2018.07.03
	A0+

	4
	二层平面图
	A-4
	1.2
	2018.06.18
	A0+

	5
	三层平面图
	A-5
	1.2
	2018.06.18
	A0+

	6
	四层平面图
	A-6
	1.2
	2018.06.18
	A0+

	7
	五层平面图
	A-7
	1.2
	2018.06.18
	A0+

	8
	六层平面图 屋面层平面图 屋顶平面图
	A-8
	1.2
	2018.06.18
	A0+

	9
	立、剖面图一
	A-9
	1.2
	2018.06.18
	A0+

	10
	立、剖面图二
	A-10
	1.2 
	2018.06.18
	A0

	11
	1-LT1楼梯放大图
	A-11
	1.1 
	2018.02.11
	A1

	12
	1-LT2楼梯放大图
	A-12-1
	1.1 
	2018.02.11
	A1

	13
	1-LT3楼梯放大图
	A-12-2
	1.1 
	2018.02.11
	A1

	14
	1-LT4楼梯放大图、1-TJ4台阶放大图、1-TJ5台阶放大图
	A-13
	1.1 
	2018.02.11
	A1

	15
	1-LT5楼梯放大图、1-TJ1台阶放大图、1-TJ2台阶放大图、1-TJ2’台阶放大图、1-TJ3台阶放大图
	A-14
	1.1 
	2018.02.11
	A1

	16
	1-LT6楼梯放大图
	A-15
	1.0 
	2018.01.10
	A1

	17
	电梯放大图、无障碍套房A2、无障碍套房A3放大图
	A-16
	1.2
	2018.02.11
	A1

	18
	标准间、套房放大图1
	A-17
	1.2
	2018.01.10
	A1

	19
	标准间、套房放大图2
	A-18
	1.1
	2018.01.10
	A1

	20
	卫生间放大图
	A-19
	1.1 
	2018.02.11
	A1

	21
	墙身放大图一
	A-20
	1.1 
	2018.02.11
	A1

	22
	墙身放大图二
	A-21
	1.1 
	2018.02.11
	A1

	23
	墙身放大图三
	A-22
	1.1 
	2018.02.11
	A1

	24
	门窗统计表
	A-23
	1.2
	2018.06.18
	A1

	1
	门窗放大图一
	A-24
	1.2
	2018.06.18
	A0

	2
	门窗放大图二
	A-25
	1.2
	2018.06.18
	A0

	3
	局部立面放大图一
	A-26
	1.1 
	2018.02.11
	A1

	4
	局部立面放大图二
	A-27
	1.1 
	2018.02.11
	A1

	5
	局部立面放大图三
	A-28
	1.1 
	2018.02.11
	A1

	6
	局部立面放大图四
	A-29
	1.0
	2018.02.11
	A1

	2#

	01
	2#楼一层平面图
	A-1
	2.1
	2018.07.03
	A0

	02
	2#楼标高4.200平面图
	A-2
	2.0
	2018.06.18
	A0

	03
	2#楼屋面平面图
	A-3
	2.0
	2018.06.18
	A0

	04
	2#楼宴会厅屋面平面图 

2#楼 1-1 剖面图
	A-4
	2.0
	2018.06.18
	A0

	05
	2-P 轴~2-A 轴立面图 

2-A轴~2-P轴立面图立面大样一
	A-5
	2.0
	2018.06.18
	A0

	06
	2-1 轴~2-10轴立面图 

2-10 轴~2-1轴立面图
	A-6
	2.0
	2018.06.18
	A0

	07
	楼梯放大图 

卫生间放大图 

门窗大样 门窗表
	A-7
	2.1
	2018.07.03
	A0

	08
	墙身放大图一
	A-8
	2.0
	2018.06.18
	A1

	09
	墙身放大图一
	A-9
	2.0
	2018.06.18
	A1

	3#

	01
	一层平面图
	A-1
	1.2
	2018.06.18
	A1

	02
	二层平面图
	A-2
	1.2
	2018.06.18
	A1

	03
	三~四层平面图
	A-3
	1.2
	2018.06.18
	A1

	04
	屋面层平面图
	A-4
	1.2
	2018.06.18
	A1

	05
	3-9-3-1轴立面图
3-F-3-A轴立面图
	A-5
	1.2
	2018.06.18
	A1+

	06
	3-Q-3-A轴立面图
3-H-3-P轴立面图
	A-6
	1.2
	2018.06.18
	A1

	07
	1-1剖面图、2-2剖面图、立面局部放大图
	A-7
	1.2
	2018.06.18
	A1+

	08
	3-LT1楼梯大样图
	A-8
	1.2
	2018.06.18
	A1

	09
	3-LT2楼梯大样图
	A-9
	1.2
	2018.06.18
	A1

	10
	宿舍平面布置示意图、无障碍宿舍平面大样图
淋浴间/洗衣间/卫生间大样
	A-10
	1.2
	2018.06.18
	A1

	11
	墙身大样一
	A-11
	1.2
	2018.06.18
	A1

	12
	墙身大样二
	A-12
	1.2
	2018.06.18
	A1

	13
	门窗大样、门窗表
	A-13
	1.3
	2018.07.03
	A1+

	1#~3#铝合金门窗工程

	1
	设计说明一
	SM01
	1.1
	2018.07.05
	A2

	2
	设计说明二
	SM02
	1 1
	2018.07.05
	A2

	3
	设计说明三
	SM03
	1.1
	2018.07.05
	A2

	4
	1#楼地下一层 /-8.050标高 /-5.800标高(首层)平面图
	1-PM01
	1.1
	2018.07.05
	A0+

	5
	1#楼-2.200标高(夹层)平面图
	1-PM02
	1.1
	2018.07.05
	A1

	6
	1#楼一层平面图
	1-PM03
	1.1
	2018.07.05
	A0+

	7
	1#楼二层平面图
	1-PM04
	1.1
	2018.07.05
	A0+

	8
	1#楼三层平面图
	1-PM05
	1.1
	2018.07.05
	A0+

	9
	1#楼四层平面图
	1-PM06
	1.1
	2018.07.05
	A0+

	10
	1#楼五层平面图
	1-PM07
	1.1
	2018.07.05
	A0+

	11
	1#楼六层平面图、屋面平面图、屋顶平面图
	1-PM08
	1.1
	2018.07.05
	A0+

	12
	1#楼立、剖面图一
	1-LM01
	1
	2018.06.20
	A0+

	13
	1#楼立、剖面图二
	1-LM02
	1
	2018.06.20
	A0

	14
	1#楼门窗表
	1-MCB01
	1
	2018.06.20
	A2

	15
	1#楼门窗大样图
	1-DY01
	1.1
	2018.07.05
	A2

	16
	1#楼门窗大样图
	1-DY02
	1.1
	2018.07.05
	A2

	17
	1#楼门窗大样图
	1-DY03
	1.1
	2018.07.05
	A2

	18
	1#楼门窗大样图
	1-DY04
	1.1
	2018.07.05
	A2

	19
	1#楼门窗大样图
	1-DY05
	1.1
	2018.07.05
	A2

	20
	1#楼门窗大样图
	1-DY06
	1.1
	2018.07.05
	A2

	21
	1#楼门窗大样图
	1-DY07
	1.1
	2018.07.05
	A2

	22
	1#楼门窗大样图
	1-DY08
	1.1
	2018.07.05
	A2

	23
	1#楼门窗大样图
	1-DY09
	1.1
	2018.07.05
	A2

	24
	1#楼门窗大样图
	1-DY10
	1.1
	2018.07.05
	A2

	25
	1#楼门窗大样图
	1-DY11
	1.1
	2018.07.05
	A2

	26
	1#楼门窗节点图
	1CD-01
	1.0
	2018.06.20
	A2

	27
	1#楼门窗节点图
	1CD-02
	1.0
	2018.06.20
	A2

	28
	1#楼门窗节点图
	1CD-03
	1.1
	2018.07.05
	A2

	29
	1#楼门窗节点图
	1CD-04
	1.1
	2018.07.05
	A2

	30
	1#楼门窗节点图
	1CD-05
	1.1
	2018.07.05
	A2

	31
	1#楼门窗节点图
	1CD-06
	1.0
	2018.06.20
	A2

	32
	1#楼门窗节点图
	1CD-06a
	1.1
	2018.07.05
	A2

	33
	1#楼门窗节点图
	1CD-07
	1.1
	2018.07.05
	A2

	34
	1#楼门窗节点图
	1CD-08
	1.1
	2018.07.05
	A2

	35
	1#楼门窗节点图
	1CD-09
	1.1
	2018.07.05
	A2

	36
	1#楼门窗节点图
	1CD-09a
	1.1
	2018.07.05
	A2

	37
	1#楼门窗节点图
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	1
	强电设计说明
	ET-01
	1.3
	2018.07.03
	A1

	2
	弱电设计说明
	ET-02
	1.2
	2018.06.18
	A1

	3
	建筑电气绿色设计与节能设计专篇
	ET-03
	1.1
	2018.02.11
	A1

	4
	主要设备及其材料表(一)
	ET-04
	1.2
	2018.07.03
	A1

	5
	主要设备及其材料表(二)
	ET-05
	1.2
	2020.03.05
	A1

	6
	高低压主接线示意图
	ET-06
	1.1
	2018.02.11
	A1

	7
	电气控制原理图(一)
	ET-07
	1.1
	2018.02.11
	A1

	8
	电气控制原理图(二)
	ET-08
	1.1
	2018.02.11
	A1

	9
	等电位连接及共用接地系统示意图 卫生间局部等电位连接系统原理图 
	ET-09
	1.1
	2018.02.11
	A1

	10
	防护单元等电位连接及共用接地系统示意图
	
	
	
	

	11
	人防详图
	ET-10
	1.1
	2018.02.11
	A1

	1#楼

	1
	强电设计说明
	ET-01
	详通用图
	
	

	2
	弱电设计说明
	ET-02
	详通用图
	
	

	3
	建筑电气绿色设计与节能设计专篇
	ET-03
	详通用图
	
	

	4
	主要设备及其材料表(一)
	ET-04
	详通用图
	
	

	5
	主要设备及其材料表(二)
	ET-05
	详通用图
	
	

	6
	高低压主接线示意图
	ET-06
	详通用图
	
	

	7
	电气控制原理图(一)
	ET-07
	详通用图
	
	

	8
	电气控制原理图(二)
	ET-08
	详通用图
	
	

	9
	等电位连接及共用接地系统示意图 卫生间局部等电位连接系统原理图 防护单元等电位连接及共用接地系统示意图
	ET-09
	详通用图
	
	

	10
	人防详图
	ET-10
	详通用图
	
	

	11
	1#楼配电干线系统图(一)
	E1-01
	1.1
	2018.06.18
	A1

	12
	1#楼配电干线系统图(二)
	E1-02
	1.1
	2018.02.11
	A1+

	13
	1#楼配电系统图(一)
	E1-03
	1.2
	2018.06.18
	A1

	14
	1#楼配电系统图(二)
	E1-04
	1.1
	2018.06.18
	A1

	15
	1#楼配电系统图(三)
	E1-05
	1.2
	2018.06.18
	A1

	16
	1#楼配电系统图(四)
	E1-06
	1.2
	2018.06.18
	A1

	17
	1#楼配电系统图(五)
	E1-07
	1.2
	2018.06.18
	A1

	18
	1#楼配电系统图(六)
	E1-08
	1.2
	2018.06.18
	A1

	19
	1#楼配电系统图(七)
	E1-09
	1.1
	2018.02.11
	A1

	20
	柴油发电机房电气大样图
	E1-10
	1.1
	2018.02.11
	A1

	21
	1#楼-5.800标高(首层)配电平面图
	E1-11
	1.2
	2018.06.18
	A0+

	22
	1#楼-2.200标高(夹层)配电平面图
	E1-12
	1.2
	2018.06.18
	A1

	23
	1#楼一层配电平面图
	E1-13
	1.2
	2018.06.18
	A0+

	24
	1#楼二层配电平面图
	E1-14
	1.2
	2018.06.18
	A0+

	25
	1#楼三层配电平面图
	E1-15
	1.2
	2018.06.18
	A0+

	26
	1#楼四层配电平面图
	E1-16
	1.2
	2018.06.18
	A0+

	27
	1#楼五层配电平面图
	E1-17
	1.1
	2018.02.11
	A0+

	28
	1#楼六层配电平面图  1#楼屋面层配电平面图
	E1-18
	1.1
	2018.02.11
	A0+

	29
	1#楼-5.800标高(首层)照明平面图
	E1-19
	1.3
	2018.07.03
	A0+

	30
	1#楼-2.200标高(夹层)照明平面图
	E1-20
	1.2
	2018.06.18
	A1

	31
	1#楼一层照明平面图
	E1-21
	1.3
	2018.07.03
	A0+

	32
	1#楼二层照明平面图
	E1-22
	1.2
	2018.06.18
	A0+

	33
	1#楼三层照明平面图
	E1-23
	1.2
	2018.06.18
	A0+

	34
	1#楼四层照明平面图
	E1-24
	1.2
	2018.06.18
	A0+

	35
	1#楼五层照明平面图
	E1-25
	1.1
	2018.02.11
	A0+

	36
	1#楼六层照明平面图  1#楼屋面层照明平面图
	E1-26
	1.1
	2018.02.11
	A0+

	37
	1#楼火灾自动报警系统图
	E1-27
	1.3
	2020.03.05
	A1+

	38
	1#楼防火门监控系统图 消防电源监控系统图 电气火灾监控系统图
	E1-28
	1.1
	2018.02.11
	A1

	39
	1#楼-5.800标高(首层)火灾自动报警平面图
	E1-29
	1.2
	2018.06.18
	A0+

	40
	1#楼-2.200标高(夹层)火灾自动报警平面图
	E1-30
	1.2
	2018.06.18
	A1

	41
	1#楼一层火灾自动报警平面图
	E1-31
	1.3
	2020.03.05
	A0+

	42
	1#楼二层火灾自动报警平面图
	E1-32
	1.2
	2018.06.18
	A0+

	43
	1#楼三层火灾自动报警平面图
	E1-33
	1.2
	2018.06.18
	A0+

	44
	1#楼四层火灾自动报警平面图
	E1-34
	1.2
	2018.06.18
	A0+

	45
	1#楼五层火灾自动报警平面图
	E1-35
	1.1
	2018.02.11
	A0+

	46
	1#楼六层火灾自动报警平面图  1#楼屋面层火灾自动报警平面图
	E1-36
	1.1
	2018.02.11
	A0+

	47
	1#楼屋面防雷平面图
	E1-37
	1.1
	2018.02.11
	A0+

	48
	1#楼基础接地平面图
	E1-38
	1.1
	2018.02.11
	A0+

	2#会议中心

	1
	强电设计说明
	ET-01
	详通用图
	
	

	2
	弱电设计说明
	ET-02
	详通用图
	
	

	3
	建筑电气绿色设计与节能设计专篇
	ET-03
	详通用图
	
	

	4
	主要设备及其材料表(一)
	ET-04
	详通用图
	
	

	5
	主要设备及其材料表(二)
	ET-05
	详通用图
	
	

	6
	高低压主接线示意图
	ET-06
	详通用图
	
	

	7
	电气控制原理图(一)
	ET-07
	详通用图
	
	

	8
	电气控制原理图(二)
	ET-08
	详通用图
	
	

	9
	等电位连接及共用接地系统示意图  卫生间局部等电位连接系统原理图 
	ET-09
	详通用图
	
	

	10
	防护单元等电位连接及共用接地系统示意图
	
	
	
	

	11
	人防详图
	ET-10
	详通用图
	
	

	12
	2#楼配电干线图  2#楼配电箱系统图(一)
	E2-01
	2.1
	2020.01.17
	A1

	13
	2#楼配电箱系统图(二)
	E2-02
	2.0
	2018.06.18
	A1

	14
	2#楼火灾自动报警系统图  2#楼防火门、消防电源系统图
	E2-03
	2.0
	2018.06.18
	A1

	15
	2#楼一层配电平面图
	E2-04
	2.1
	2020.01.17
	A0

	16
	2#楼屋顶配电平面图
	E2-05
	2.0
	2018.06.18
	A0

	17
	2#楼一层照明平面图
	E2-06
	2.0
	2018.06.18
	A0

	18
	2#楼一层火灾自动报警平面图
	E2-07
	2.1
	2020.01.17
	A0

	19
	2#楼屋顶火灾自动报警平面图
	E2-08
	2.0
	2018.06.18
	A0

	20
	2#楼屋顶防雷平面图
	E2-09
	2.0
	2018.06.18
	A0

	3#宿舍楼

	1
	强电设计说明
	ET-01
	详通用图
	
	

	2
	弱电设计说明
	ET-02
	详通用图
	
	

	3
	建筑电气绿色设计与节能设计专篇
	ET-03
	详通用图
	
	

	4
	主要设备及其材料表(一)
	ET-04
	详通用图
	
	

	5
	主要设备及其材料表(二)
	ET-05
	详通用图
	
	

	6
	高低压主接线示意图
	ET-06
	详通用图
	
	

	7
	电气控制原理图(一)
	ET-07
	详通用图
	
	

	8
	电气控制原理图(二)
	ET-08
	详通用图
	
	

	9
	等电位连接及共用接地系统示意图  卫生间局部等电位连接系统原理图 
	ET-09
	详通用图
	
	

	10
	防护单元等电位连接及共用接地系统示意图
	
	
	
	

	11
	人防详图
	ET-10
	详通用图
	
	

	12
	3#楼配电干线图 3#楼配电箱系统图(一)
	E3-01
	1.2
	2018.06.18
	A1

	13
	3#楼配电箱系统图(二)
	E3-02
	1.2
	2018.06.18
	A1

	14
	3#楼火灾自动报警系统图 3#楼防火门、消防电源、电气火灾监控系统图
	E3-03
	1.2
	2018.06.18
	A1

	15
	3#楼一层配电平面图
	E3-04
	1.1
	2018.06.18
	A1

	16
	3#楼二层配电平面图
	E3-05
	1.1
	2018.06.18
	A1

	17
	3#楼三~四层配电平面图
	E3-06
	1.1
	2018.06.18
	A1

	18
	3#楼屋顶层配电平面图
	E3-07
	1.1
	2018.06.18
	A1

	19
	3#楼一层照明平面图
	E3-08
	1.3
	2018.07.03
	A1

	20
	3#楼二层照明平面图
	E3-09
	1.2
	2018.06.18
	A1

	21
	3#楼三~四层照明平面图
	E3-10
	1.2
	2018.06.18
	A1

	22
	3#楼屋顶层照明平面图
	E3-11
	1.2
	2018.06.18
	A1

	23
	3#楼一层火灾自动报警平面图
	E3-12
	1.2
	2018.06.18
	A1

	24
	3#楼二层火灾自动报警平面图
	E3-13
	1.2
	2018.06.18
	A1

	25
	3#楼三~四层火灾自动报警平面图
	E3-14
	1.2
	2018.06.18
	A1

	26
	3#楼屋顶层火灾自动报警平面图
	E3-15
	1.2
	2018.06.18
	A1

	27
	3#楼一层弱电平面图
	E3-16
	1.1
	2018.06.18
	A1

	28
	3#楼二~四层弱电平面图
	E3-17
	1.1
	2018.06.18
	A1

	29
	3#楼屋顶防雷平面图
	E3-18
	1.1
	2018.06.18
	A1

	30
	3#楼基础接地平面图
	E3-19
	1.1
	2018.06.18
	A1

	变配电室电气

	1
	主材料表  配电室规范化建设标准要求及材料表
	Eb-01
	1.1
	2018.02.11
	A1

	2
	高压配电系统图
	Eb-02
	1.1
	2018.02.11
	A1

	3
	TM1.TM2.TM3.TM4低压配电系统图
	Eb-03
	1.3
	2020.01.17
	A1

	4
	I、II段应急母线低压配电系统图
	Eb-04
	1.2
	2018.06.18
	A1

	5
	III、IV段应急母线低压配电系统图、柴油发电机低压配电系统图
	Eb-05
	1.3
	2020.01.17
	A1

	6
	智能化电力监控系统示意图
	Eb-06
	1.1
	2018.02.11
	A1

	7
	1#变配电室电气平面图
	Eb-07
	1.3
	2018.07.03
	A1

	8
	1#变配电室土建条件图
	Eb-08
	1.2
	2018.06.18
	A1

	9
	2#变配电室电气平面图
	Eb-09
	1.3
	2018.07.03
	A1

	10
	2#变配电室土建条件图
	Eb-10
	1.2
	2018.06.18
	A1

	地下室电气

	1
	强电设计说明
	ET-01
	详通用图
	
	

	2
	弱电设计说明
	ET-02
	详通用图
	
	

	3
	建筑电气绿色设计与节能设计专篇
	ET-03
	详通用图
	
	

	4
	主要设备及其材料表（一）
	ET-04
	详通用图
	
	

	5
	主要设备及其材料表（二）
	ET-05
	详通用图
	
	

	6
	高低压主接线示意图
	ET-06
	详通用图
	
	

	7
	电气控制原理图（一）
	ET-07
	详通用图
	
	

	8
	电气控制原理图（二）
	ET-08
	详通用图
	
	

	9
	等电位连接及共用接地系统示意图  卫生间局部等电位连接系统原理图  防护单元等电位连接及共用接地系统示意图
	ET-09
	详通用图
	
	

	10
	人防详图
	ET-10
	详通用图
	
	

	11
	配电干线图、配电箱系统图（一）
	E9-01
	2.1
	2020.01.17
	A1

	12
	配电箱系统图（二）
	E9-02
	2.1
	2020.01.17
	A1

	13
	配电箱系统图（三）
	E9-03
	2.2
	2020.01.17
	A1

	14
	配电箱系统图（四）
	E9-04
	2.2
	2020.01.17
	A1

	15
	配电箱系统图（五）
	E9-05
	2.2
	2020.01.17
	A1

	16
	地下室火灾自动报警系统图  地下室防火门、消防电源监控系统图
	E9-06
	2.0
	2018.06.18
	A1

	17
	地下一层配电平面图
	E9-07
	2.2
	2020.01.17
	A1+

	18
	地下一层照明平面图
	E9-08
	2.1
	2018.07.03
	A1+

	19
	地下一层火灾自动报警平面图（一）
	E9-09
	2.0
	2018.06.18
	A1+

	20
	地下一层火灾自动报警平面图（二）
	E9-10
	2.0
	2018.06.18
	A1+

	21
	接地平面图
	E9-11
	2.0
	2018.06.18
	A1+

	电气总平面图2018.02.11

	1
	电气总平面图
	E0-01
	2.2
	2019.12.02
	A1

	给排水部分

	通用图

	序号
	图   纸   名   称
	图  号
	版本号
	出图日期
	图幅

	1
	室内给排水设计总说明(一)
	W-01
	1.3
	2018.07.03
	A1

	2
	室内给排水设计总说明(二)  
	W-02
	1.1
	2018.02.11
	A1

	3
	给排水材料表及图例
	W-03
	1.1
	2018.02.11
	A1

	1#楼

	1
	-5.800标高(首层)生活给排水平面图  -8.050标高生活室给排水平面图
	W-01
	1.2
	2018.06.18
	A0+

	
	地下一层生活给排水平面图
	
	
	
	

	2
	-2.200标高(夹层)生活给排水平面图
	W-02
	1.2
	2018.06.18
	A1

	3
	一层生活给排水平面图
	W-03
	1.2
	2018.06.18
	A0+

	4
	二层生活给排水平面图
	W-04
	1.2
	2018.06.18
	A0+

	5
	三层生活给排水平面图
	W-05
	1.2
	2018.06.18
	A0+

	6
	四层生活给排水平面图
	W-06
	1.2
	2018.06.18
	A0+

	7
	五层生活给排水平面图
	W-07
	1.2
	2018.06.18
	A0+

	8
	六层生活给排水平面图  屋面生活给排水平面图
	W-08
	1.2
	2018.06.18
	A0+

	9
	-5.800标高(首层)室内消火栓平面图  -8.050标高室内消火栓平面图
	W-09
	1.2
	2018.06.18
	A0+

	
	地下一层室内消火栓平面图
	
	
	
	

	10
	-2.200标高(夹层)室内消火栓平面图
	W-10
	1.2
	2018.06.18
	A1

	11
	一层室内消火栓平面图
	W-11
	1.2
	2018.06.18
	A0+

	12
	二层室内消火栓平面图
	W-12
	1.2
	2018.06.18
	A0+

	13
	三层室内消火栓平面图
	W-13
	1.2
	2018.06.18
	A0+

	14
	四层室内消火栓平面图
	W-14
	1.2
	2018.06.18
	A0+

	15
	五层室内消火栓平面图
	W-15
	1.1
	2018.02.11
	A0+

	16
	六层室内消火栓平面图  屋面室内消火栓平面图
	W-16
	1.1
	2018.02.11
	A0+

	17
	-5.800(首层)标高喷淋平面图  -8.050标高喷淋平面图
	W-17
	1.2
	2018.06.18
	A0+

	
	地下一层喷淋平面图
	
	
	
	

	18
	-2.200标高(夹层)喷淋平面图
	W-18
	1.2
	2018.06.18
	A1

	19
	一层喷淋平面图
	W-19
	1.2
	2018.06.18
	A0+

	20
	二层喷淋平面图
	W-20
	1.2
	2018.06.18
	A0+

	21
	三层喷淋平面图
	W-21
	1.2
	2018.06.18
	A0+

	22
	四层喷淋平面图
	W-22
	1.2
	2018.06.18
	A0+

	23
	五层喷淋平面图
	W-23
	1.1
	2018.02.11
	A0+

	24
	六层喷淋平面图 
	W-24
	1.1
	2018.02.11
	A0+

	25
	冷热水系统展开图(一)
	W-25
	1.2
	2018.06.18
	A0

	26
	冷热水系统展开图(二)
	W-26
	1.2
	2018.06.18
	A0

	27
	室内消火栓系统展开图
	W-27
	1.2
	2018.06.18
	A0

	28
	自动喷水灭火系统展开图
	W-28
	1.2
	2018.06.18
	A0

	29
	污、废水系统展开图(一)
	W-29
	1.2
	2018.06.18
	A0

	30
	污、废水系统展开图(二)
	W-30
	1.2
	2018.06.18
	A0

	31
	雨水系统展开图(一)
	W-31
	1.1
	2018.02.11
	A0

	32
	雨水系统展开图(二)
	W-32
	1.1
	2018.02.11
	A0

	33
	屋面消防水箱大样图,隔油间集水坑大样图,泳池埋管示意图
	W-33
	1.1
	2018.02.11
	A0

	34
	柴油发电机房、锅炉房储油间干粉灭火详图
	W-34
	1.0
	2018.01.10
	A1

	2#会议中心

	1
	一层给排水平面图
	W-01
	2.2
	2018.07.18
	A0

	2
	标高4.200给排水平面图
	W-02
	2
	2018.06.18
	A0

	3
	屋面给排水平面图
	W-03
	2
	2018.06.18
	A0

	4
	宴会厅屋面给排水平面图,冷热水系统展开图,室内消火栓系统展开图
	W-04
	2.2
	2018.07.18
	A0

	
	喷淋系统展开图,污废水系统展开图,雨水系统展开图
	
	
	
	

	5
	一层喷淋平面图
	W-05
	2
	2018.06.18
	A0

	3#宿舍楼

	1
	一层给排水平面图
	W-01
	1.4
	2018.07.18
	A1

	2
	二层给排水平面图
	W-02
	1.4
	2018.07.18
	A1

	3
	三、四层给排水平面图
	W-03
	1.3
	2018.07.03
	A1

	4
	屋面给排水平面图
	W-04
	1.2
	2018.06.18
	A1

	5
	一层喷淋平面图
	W-05
	1.3
	2018.07.03
	A1

	6
	二层喷淋平面图
	W-06
	1.3
	2018.07.03
	A1

	7
	三层、四层喷淋平面图
	W-07
	1.3
	2018.07.03
	A1

	8
	冷热水系统展开图
	W-08
	1.2
	2018.06.18
	A1

	9
	室内消火栓系统展开图  喷淋系统展开图  雨水系统展开图
	W-09
	1.4
	2018.07.18
	A1

	10
	污废水系统展开图  空调冷凝水系统展开图
	W-10
	1.2
	2018.06.18
	A1

	地下室给排水

	1
	地下一层给排水平面图
	W-01
	2.0
	2018.06.18
	A1+

	2
	地下一层给水主管平面图
	W-02
	2.0
	2018.06.18
	A1+

	3
	地下一层喷淋平面图
	W-03
	2.1
	2018.07.03
	A1+

	4
	地下室冷热水系统展开图  地下室室内消火栓系统展开图
	W-04
	2.1
	2018.07.03
	A1

	
	地下室自动喷水灭火系统展开图  地下车库给水系统展开图
	
	
	
	

	
	地下室污废水系统展开图
	
	
	
	

	5
	地下室集水井大样图(一)
	W-05
	2.0
	2018.06.18
	A1

	6
	地下室集水井大样图(二)
	W-06
	2.0
	2018.06.18
	A1

	7
	水泵房/换热机房大样图（一）
	W-07
	2.0
	2018.06.18
	A0

	8
	水泵房/换热机房大样图（二）
	W-08
	2.0
	2018.06.18
	A0

	9
	水泵房/换热机房大样图（三）
	W-09
	2.0
	2018.06.18
	A0

	10
	水泵房/换热机房大样图（四）
	W-10
	2.0
	2018.06.18
	A0

	11
	水泵房/换热机房大样图（五）
	W-11
	2.0
	2018.06.18
	A0

	12
	水泵房/换热机房大样图（六）
	W-12
	2.1
	2018.07.03
	A0

	13
	水泵房/换热机房大样图（七）
	W-13
	2.0
	2018.06.18
	A0

	14
	变配电室气体灭火详图
	W-14
	2.1
	2018.07.03
	A1

	15
	人防给排水设计说明
	W-15
	2.0
	2018.06.18
	A1

	16
	地下一层人防给排水平面图
	W-16
	2.0
	2018.06.18
	A1+

	17
	人防集水坑大样图  人防水箱基础大样图  人防给水系统展开图
	W-17
	2.1
	2018.07.03
	A1

	总平图给排水

	1
	室外给排水设计说明
	W-01
	2.1
	2018.07.03
	A1

	2
	给排水总平面图
	W-02
	2.2
	2019.12.03
	A0

	3
	管线综合图
	W-03
	2.1
	2018.07.03
	A0

	4
	污水管线高程一览表
	W-04
	2.1
	2019.12.03
	A0

	5
	雨水管线高程一览表
	W-05
	2.1
	2019.12.03
	A0

	暖通部分

	通用图

	序号
	图   纸   名   称
	图  号
	版本号
	出图日期
	图幅

	1
	设计及施工说明(一)
	MT-1
	1.2
	2018.06.18
	A1

	2
	设计及施工说明(二)  
	MT-2
	1.1
	2018.02.11
	A1

	3
	图 例 主要配件型号、规格一览表
	MT-3
	1.0
	2018.01.10
	A1

	4
	空调设备安装大样示意图
	MT-4
	1.0
	2018.01.10
	A1

	5
	绿色建筑暖通节能专篇
	MT-5
	1.1
	2018.02.11
	A1

	1#楼

	

	1
	设计及施工说明(一)
	MT-1
	1.2
	2018.06.18
	A1

	2
	设计及施工说明(二)  
	MT-2
	1.1
	2018.02.11
	A1

	3
	图 例 主要配件型号、规格一览表
	MT-3
	1.0
	2018.01.10
	A1

	4
	空调设备安装大样示意图
	MT-4
	1.0
	2018.01.10
	A1

	5
	绿色建筑暖通节能专篇
	MT-5
	1.1
	2018.02.11
	A1

	6
	主要设备型号、规格一览表
	M-1
	1.2
	2018.06.18
	A1

	7
	1#楼(酒店主楼)-5.800标高及地下一层空调通风平面图I段


	M-2
	1.2
	2018.06.18
	A1+

	8
	1#楼(酒店主楼)-5.800标高及地下一层空调通风平面图Ⅱ段


	M-3
	1.2
	2018.06.18
	A1

	9
	1#楼(酒店主楼)-5.800标高火灾防排烟平面图I段


	M-4
	1.3
	2018.07.03
	A1+

	10
	1#楼(酒店主楼)-5.800标高火灾防排烟平面图Ⅱ段


	M-5
	1.2
	2018.06.18
	A1

	11
	1#楼(酒店主楼)柴油发电机房及锅炉房通风平面图
	M-6
	1.3
	2018.07.03
	A1

	12
	1#楼(酒店主楼)-5.800标高空调水管平面图I段
	M-7
	1.2
	2018.06.18
	A1+

	13
	1#楼(酒店主楼)-5.800标高空调水管平面图Ⅱ段
	M-8
	1.2
	2018.06.18
	A1

	14
	1#楼(酒店主楼)夹层空调风管及火灾防排烟平面图
	M-9
	1.2
	2018.06.18
	A1

	15
	1#楼(酒店主楼)夹层空调水管平面图
	M-10
	1.2
	2018.06.18
	A1

	16
	1#楼(酒店主楼)一层空调风管及火灾防排烟平面图I段
	M-11
	1.3
	2018.07.03
	A1+

	17
	1#楼(酒店主楼)一层空调风管及火灾防排烟平面图Ⅱ段
	M-12
	1.2
	2018.06.18
	A1

	18
	1#楼(酒店主楼)一层空调水管平面图I段
	M-13
	1.2
	2018.06.18
	A1+

	19
	1#楼(酒店主楼)一层空调水管平面图Ⅱ段
	M-14
	1.2
	2018.06.18
	A1

	20
	1#楼(酒店主楼)二层空调风管及火灾防排烟平面图I段
	M-15
	1.2
	2018.06.18
	A1+

	21
	1#楼(酒店主楼)二层空调风管及火灾防排烟平面图Ⅱ段
	M-16
	1.2
	2018.06.18
	A1

	22
	1#楼(酒店主楼)二层空调水管平面图I段
	M-17
	1.1
	2018.02.11
	A1+

	23
	1#楼(酒店主楼)二层空调水管平面图Ⅱ段
	M-18
	1.2
	2018.06.18
	A1

	24
	1#楼(酒店主楼)三层空调风管及火灾防排烟平面图I段
	M-19
	1.1
	2018.02.11
	A1+

	25
	1#楼(酒店主楼)三层空调风管及火灾防排烟平面图Ⅱ段
	M-20
	1.2
	2018.06.18
	A1

	26
	1#楼(酒店主楼)三层空调水管平面图I段
	M-21
	1.1
	2018.02.11
	A1+

	27
	1#楼(酒店主楼)三层空调水管平面图Ⅱ段
	M-22
	1.2
	2018.06.18
	A1

	28
	1#楼(酒店主楼)四层空调风管及火灾防排烟平面图I段
	M-23
	1.1
	2018.02.11
	A1+

	29
	1#楼(酒店主楼)四层空调风管及火灾防排烟平面图Ⅱ段
	M-24
	1.2
	2018.06.18
	A1

	30
	1#楼(酒店主楼)四层空调水管平面图I段
	M-25
	1.1
	2018.02.11
	A1+

	31
	1#楼(酒店主楼)四层空调水管平面图Ⅱ段
	M-26
	1.2
	2018.06.18
	A1

	32
	1#楼(酒店主楼)五层空调风管及火灾防排烟平面图I段
	M-27
	1.1
	2018.02.11
	A1+

	33
	1#楼(酒店主楼)五层空调风管及火灾防排烟平面图Ⅱ段
	M-28
	1.2
	2018.06.18
	A1

	34
	1#楼(酒店主楼)五层空调水管平面图I段
	M-29
	1.1
	2018.02.11
	A1+

	35
	1#楼(酒店主楼)五层空调水管平面图Ⅱ段
	M-30
	1.2
	2018.06.18
	A1

	36
	1#楼(酒店主楼)六层空调风管及火灾防排烟平面图I段
	M-31
	1.1
	2018.02.11
	A1+

	37
	1#楼(酒店主楼)六层空调风管及火灾防排烟平面图Ⅱ段
	M-32
	1.1
	2018.02.11
	A1

	38
	1#楼(酒店主楼)六层空调水管平面图I段
	M-33
	1.1
	2018.02.11
	A1

	39
	1#楼(酒店主楼)六层空调水管平面图Ⅱ段
	M-34
	1.1
	2018.02.11
	A1

	40
	1#楼(酒店主楼)屋面层空调及火灾防排烟平面图
	M-35
	1.1
	2018.02.11
	A1

	41
	1#楼(酒店主楼)客房标准间A大样图
	M-36
	1.0
	2018.01.10
	A1

	42
	1#楼(酒店主楼)客房标准间B、C大样图
	M-37
	1.0
	2018.01.10
	A1

	43
	1#楼(酒店主楼)客房套间大样图
	M-38
	1.0
	2018.01.10
	A1

	44
	1#楼(酒店主楼)空调机房大样(一)
	M-39
	1.1
	2018.06.18
	A1

	45
	1#楼(酒店主楼)空调机房大样(二)
	M-40
	1.1
	2018.06.18
	A1

	46
	1#楼(酒店主楼)空调水系统原理图(一)
	M-41
	1.1
	2018.06.18
	A1

	47
	1#楼(酒店主楼)空调水系统原理图(二)
	M-42
	1.0
	2018.01.10
	A1

	48
	1#楼(酒店主楼)空调水系统原理图(三)
	M-43
	1.1
	2018.06.18
	A1

	49
	1#楼(酒店主楼)防排烟系统原理图
	M-44
	1.1
	2018.06.18
	A1

	50
	1#楼(酒店主楼)空调机房大样(三)
	M-45
	1.3
	2018.07.03
	A1

	2#会议中心

	1
	设计及施工说明(一)
	MT-1
	1.2
	2018.06.18
	A1

	2
	设计及施工说明(二)  
	MT-2
	1.1
	2018.02.11
	A1

	3
	图 例 主要配件型号、规格一览表
	MT-3
	1.0
	2018.01.10
	A1

	4
	空调设备安装大样示意图
	MT-4
	1.0
	2018.01.10
	A1

	5
	绿色建筑暖通节能专篇
	MT-5
	1.1
	2018.02.11
	A1

	
	
	
	
	
	

	6
	主要设备型号、规格一览表
	M-1
	2.1
	2018.07.03
	A1

	7
	2#楼(会议中心)一层空调通风及防排烟平面图
	M-2
	2
	2018.06.18
	A1

	8
	2#楼(会议中心)一层空调水管平面图
	M-3
	2
	2018.06.18
	A1

	9
	2#楼(会议中心)标高4.000空调通风及防排烟平面图
	M-4
	2
	2018.06.18
	A1

	10
	2#楼(会议中心)屋面层空调通风及防排烟平面图
	M-5
	2
	2018.06.18
	A1

	11
	2#楼(会议中心)宴会厅屋面空调通风及防排烟平面图
	M-6
	2
	2018.06.18
	A1

	12
	2#楼(会议中心)空调机房一~三大样图
	M-7
	2
	2018.06.18
	A1

	13
	2#楼(会议中心)防排烟系统原理图
	M-8
	2
	2018.06.18
	A1

	14
	2#楼(会议中心)空调水系统原理图
	M-9
	2
	2018.06.18
	A1

	3#宿舍楼

	1
	设计及施工说明(一)
	MT-1
	1.2
	2018.06.18
	A1

	2
	设计及施工说明(二)  
	MT-2
	1.1
	2018.02.11
	A1

	3
	图 例 主要配件型号、规格一览表
	MT-3
	1.0
	2018.01.06
	A1

	4
	空调设备安装大样示意图
	MT-4
	1.0
	2018.01.06
	A1

	5
	绿色建筑暖通节能专篇
	MT-5
	1.1
	2018.02.11
	A1

	
	
	
	
	
	

	6
	宿舍楼一层通风平面图 主要设备型号、规格一览表
	M-1
	1.1
	2018.06.18
	A1

	7
	宿舍楼二层通风平面图
	M-2
	1.1
	2018.06.18
	A1

	8
	宿舍楼三层通风平面图
	M-3
	1.1
	2018.06.18
	A1

	9
	
宿舍楼屋顶通风平面图
	M-4
	1.1
	2018.06.18
	A1

	地下室暖通

	1
	设计及施工说明（一）
	MT-1
	1.2
	2018.06.18
	A1

	2
	设计及施工说明（二）
	MT-2
	1.1
	2018.02.11
	A1

	3
	图 例 主要配件型号、规格一览表
	MT-3
	1.0
	2018.01.10
	A1

	4
	空调设备安装大样示意图
	MT-4
	1.0
	2018.01.10
	A1

	5
	绿色建筑暖通节能专篇
	MT-5
	1.1
	2018.02.11
	A1

	
	
	
	
	
	

	6
	主要设备型号、规格一览表
	M-1
	2.1
	2018.07.03
	A1

	7
	地下室防火分区、防烟分区示意图
	M-2
	2.0
	2018.06.18
	A1

	8
	地下一层设备区通风及水管平面图
	M-3
	2.1
	2018.07.03
	A1+

	9
	地下一层设备区防排烟平面图
	M-4
	2.1
	2018.07.03
	A1+

	10
	地下一层车库通风防排烟平面图
	M-5
	2.0
	2018.06.18
	A1+

	11
	制冷机房大样图
	M-6
	2.0
	2018.06.18
	A1

	12
	锅炉房大样图
	M-7
	2.0
	2018.06.18
	A1

	13
	中央空调系统原理图（一）
	M-8
	2.0
	2018.06.18
	A1

	14
	中央空调系统原理图（二）
	M-9
	2.0
	2018.06.18
	A1

	15
	人防通风设计说明
	M-10
	2.1
	2018.07.03
	A1

	16
	人防系统原理图   人防通风设备材料表
	M-11
	2.1
	2018.07.03
	A1

	17
	战时人防口部大样图（一）
	M-12
	2.0
	2018.06.18
	A1

	18
	战时人防口部大样图（二）
	M-13
	2.0
	2018.06.18
	A1

	19
	地下一层车库战时通风平面图
	M-14
	2.1
	2018.07.03
	A1+

	20
	地下一层车库战时预埋管管件平面图
	M-15
	2.0
	2018.06.18
	A1+

	景观工程

	电气

	1
	电气设计说明 图例及主要材料表
	E5-01
	3.0
	2020.02.12
	A1

	2
	灯具选型图
	E5-02
	3.0
	2020.02.12
	A1

	3
	配单箱系统图
	E5-03
	3.0
	2020.02.12
	A1

	4
	室外景观照明平面图(A)
	E5-04
	3.0
	2020.02.12
	A0

	5
	室外景观照明平面图(B)
	E5-05
	3.0
	2020.02.12
	A0

	6
	室外景观照明平面图(C)
	E5-06
	3.0
	2020.02.12
	A0

	7
	室外背景音乐平面图（A）
	E5-07
	3.0
	2020.02.12
	A0

	8
	室外背景音乐平面图（B）
	E5-08
	3.0
	2020.02.12
	A0

	9
	室外背景音乐平面图（C）
	E5-09
	3.0
	2020.02.12
	A0

	给排水

	1
	景观给排水施工设计说明
	W-01
	3.0
	2020.02.12
	A2

	2
	A区景观给水平面图
	W-02
	3.0
	2020.02.12
	A0

	3
	B区景观给水平面图
	W-03
	3.0
	2020.02.12
	A0

	4
	C区景观给水平面图
	W-04
	3.0
	2020.02.12
	A0

	5
	A区景观排水平面图
	W-05
	3.0
	2020.02.12
	A0

	6
	B区景观排水平面图
	W-06
	3.0
	2020.02.12
	A0

	7
	C区景观排水平面图
	W-07
	3.0
	2020.02.12
	A0

	8
	入口景墙水景给排水图
	W-08
	3.0
	2020.02.12
	A2

	9
	酒店入口水景给排水图
	W-09
	3.0
	2020.02.12
	A2

	10
	中轴主景区给排水图
	W-10
	3.0
	2020.02.12
	A2


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

第7章  技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明

（1） 工程建设地点的现场自然条件
详见本工程的施工图设计说明。如有必要，投标人可自行组织现场勘察

（2） 工程建设地点的现场施工条件
施工场地已具备施工条件

（3） 招标项目说明

招标项目建设地点：福建省漳州市东山县铜陵镇屿南湾片区嘉华西侧。

招标项目规模：本工程为新建工程，总建筑面积48880.14平方米，地上面积40024.72平方米、地下8855.42平方米，其中：①1#楼41751.76平方米，地上32896.34平方米，地下室8855.42平方米，建筑高度30.56米，地上层数 7层，地下层数1层；②2#楼1899.41平方米，建筑高度12.476米，层数 1层；③3#楼5228.97平方米，建筑高度14.60米，层数 4层。

招标范围：具体以招标人提供的招标文件、施工图、工程量清单、答疑纪要、工程招标控制价及编制说明及在投标文件提交截止时间15日前发出的澄清、修改或补充通知为准。

工期要求：总工期为550个日历天，定额工期550个日历天（适用于国家或我省

对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）按招标人要求。
第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 

1. 《工程测量规范》  GB50026-2007

2. 《建筑地基主体工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3. 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4. 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5. 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6. 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7. 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9. 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10. 《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11. 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12. 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15. 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17. 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18. 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19. 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20. 《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21. 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22. 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23. 《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26. 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27. 《道路工程术语标准》GBJ124-88

28. 《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29. 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30. 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31. 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32. 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33. 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34. 《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35. 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36. 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37. 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38. 《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39. 《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40. 《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41. 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42. 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43. 《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44. 《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

详施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准,当新旧标准不同时以较严格的标准为准。
（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：

详施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准,当新旧标准不同时以较严格的标准为准。
第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求

按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定

（2） 水土保持与环境要求

严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到漳州市有关主管部门规定及监理、发包人现场工程师满意程度。工程施工应符合国家、省、市有关水土保持与环境保护的规定。
（3） 文明施工要求

按现行行业相关规定及合同要求执行。
（4） 施工机具进场要求

承包人在合同签订后应按符合投标书中承诺的工程主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保证工程顺利开工。 
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

按设计要求。
（2） 质量要求

合格。

（3） 参考品牌
主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	土建部分

	1
	钢筋
	按设计要求
	三光
	三钢（闽光）
	福建三宝
	

	2
	水泥
	按设计要求
	炼石
	万年青
	海螺
	

	3
	商品砼
	按设计要求
	正达
	恒祥
	旗滨
	

	4
	钢质防火门
	按设计要求
	兴青云
	铜宁
	天安
	

	5
	屋面瓦、屋脊
	按设计要求
	豪山
	奥林波斯
	通源
	

	6
	合成高分子防水涂膜
	按设计要求
	山东宏恒达（益龙）
	厦日牌
	厦门圣龙
	

	7
	合成高分子防水卷材
	按设计要求
	山东宏恒达（益龙）
	山东兴源
	厦日牌
	

	8
	耐根穿刺改性沥青卷材
	按设计要求
	山东宏恒达（益龙）
	山东兴源
	厦日牌
	

	9
	铝合金型材
	按设计要求
	南平闽铝
	广东南华
	广东凤铝
	

	10
	铝合金配件（宿舍区）
	按设计要求
	坚朗
	合和
	国强
	

	11
	铝合金配件（酒店区）
	按设计要求
	诺托
	丝吉利娅
	格屋
	

	12
	特级复合防火卷帘
	按设计要求
	元美
	辉盛
	金盾
	

	13
	挤塑聚苯板
	按设计要求
	欧文斯科宁
	佰特利
	德高
	

	14
	内墙防霉无机涂料
	按设计要求
	华润
	立邦
	多乐士
	

	15
	外墙涂料（砂壁漆）
	按设计要求
	鸽牌
	宣伟
	立邦
	

	16
	屋面封檐板
	按设计要求
	海高
	普特
	珀丽
	

	17
	中空玻璃
	玻璃要求原厂原片
	浙江浙玻
	福耀
	洛玻
	

	18
	不锈钢栏杆
	按设计要求
	广东长城
	佛山固美
	佛山万家泓
	

	19
	防滑地砖
	按设计要求
	东鹏
	欧神诺
	马可波罗
	

	20
	铝单板
	按设计要求
	上海吉祥
	上海新大余
	拓普泰德
	

	21
	仿古砖、文化石
	按设计要求
	古猿人
	铭川大山
	美石美刻
	

	22
	马赛克
	按设计要求
	风采
	赛德
	彩花
	

	安装部分

	1
	镀锌钢管
	按设计要求
	广州华岐
	浙江金州
	天津友发
	

	2
	PVC电工套管
	按设计要求
	广东顾地
	亚通
	联塑
	

	3
	阀门 DN＞50
	按设计要求
	天津沃特斯
	天津凯士通
	天津塘沽第一阀门厂
	

	4
	阀门 DN≤50
	按设计要求
	埃美柯
	浙江永享
	浙江盾安
	

	5
	焊接钢管
	按设计要求
	广州华岐
	浙江金州
	天津友发
	

	6
	球墨铸铁给水管
	按设计要求
	新兴铸管
	圣戈班
	济钢铸管
	

	7
	桥架
	按设计要求
	厦门宏硕
	好周到
	厦门卓熠
	

	8
	PPR给水管、PE给水管
	按设计要求
	广东顾地
	亚通
	联塑
	

	9
	柔性机制铸铁排水管
	按设计要求
	徐水兴华
	河南禹州新光
	山西泫氏
	

	10
	沟槽式管件
	按设计要求
	山东亿佰通
	上海瑞孚
	济南迈克
	

	11
	钢塑管
	按设计要求
	广州华岐
	天津友发
	宁波宇盛
	

	12
	HDPE/UPVC双壁波纹管
	按设计要求
	广东顾地
	亚通
	联塑
	

	13
	火灾自动报警设备
	按设计要求
	西门子
	安舍
	诺帝菲尔
	

	14
	防火门监控设备
	按设计要求
	盛赛尔
	北大青鸟
	鑫豪斯
	

	15
	消防电源监视设备
	按设计要求
	盛赛尔
	北大青鸟
	鑫豪斯
	

	16
	电气火灾监控设备
	按设计要求
	盛赛尔
	北大青鸟
	鑫豪斯
	

	17
	生活变频给水设备
	按设计要求
	丹麦格兰富
	德国威乐
	日本荏原
	

	18
	潜污泵
	按设计要求
	广一
	上海连成
	上海凯泉
	

	19
	消防水泵
	按设计要求
	双轮
	广一
	白云
	

	20
	消火栓、水泵接合器
	按设计要求
	广东胜捷
	福建天广
	四川川消
	

	21
	喷头、水流指示器、信号蝶阀、湿式报警阀、雨淋阀
	按设计要求
	上海金盾
	三鲸
	四川川消
	

	22
	可燃性气体设备
	按设计要求
	北京利达
	盛赛尔
	特安
	

	23
	水箱
	按设计要求
	厦门蓝博科技
	鑫三角
	厦门建宏毅
	

	24
	电线、电缆
	按设计要求
	南平太阳
	上海高桥
	江苏上上
	

	25
	矿物绝缘电缆
	按设计要求
	湖州久盛
	江苏宝胜
	上海胜武
	

	26
	信息接线箱
	按设计要求
	东鹏
	杭州鸿雁
	唐尼
	

	27
	配电箱
	按设计要求
	厦门省安电控
	厦门新二开
	厦门电力成套
	

	28
	塑壳断路器
	按设计要求
	施耐德电气NSX系列
	西门子电气3VA系列
	ABB     Tmax系列
	

	29
	框架断路器
	按设计要求
	施耐德电气MT系列
	西门子3WL系列
	ABB  Emax系列
	

	30
	微型断路器
	按设计要求
	施耐德电气iC65系列
	西门子5SY系列
	ABB电气S200系列
	

	31
	双电源ATS
	按设计要求
	施耐德电气WTS系列
	西门子ATE系列
	ABB电气OTM系列
	

	32
	开关插座
	按设计要求
	罗格朗
	施耐德
	西门子
	

	33
	阀门（消防）
	按设计要求
	天津沃特斯
	天津凯士通
	天津塘沽第一阀门厂
	

	34
	塑料UPVC排水管
	按设计要求
	广东顾地
	亚通
	联塑
	

	35
	应急灯、疏散批示灯
	按设计要求
	厦门卡利
	厦门科信
	凯信达
	

	36
	吸顶灯
	按设计要求
	三雄极光
	雷士
	上海亚明
	

	37
	荧光灯
	按设计要求
	三雄极光
	雷士
	上海亚明
	

	38
	消防专用风机
	按设计要求
	浙江上风
	浙江亿利达
	上海科鲁格
	

	39
	风口、风阀、静压箱、散流器、消声器
	按设计要求
	上海显隆
	上海威士文
	江苏扬消
	

	40
	消防巡检柜
	按设计要求
	浙江谐创
	紫光新锐
	冠鸣
	

	 41
	七氟丙烷气体灭火
	按设计要求
	胜捷
	上海金盾
	陕西坚瑞
	

	42
	超细干粉自动灭火装置
	按设计要求
	国安达
	胜捷
	深圳威警
	

	43
	抗震支吊架
	按设计要求
	江苏壹鼎崮
	南京泰力恒
	上海艮垚
	

	44
	插地射树灯、LED投光灯
	按设计要求
	上海亚明
	上海光联
	浙江晶日
	

	45
	LED草坪灯
	按设计要求
	AZ
	黎鸿
	易秀
	

	46
	LED洗墙灯
	按设计要求
	苏州大峡谷
	德珂
	欧司朗
	

	47
	LED庭院灯、高杆灯
	按设计要求
	AZ
	黎鸿
	易秀
	

	48
	水下射灯、水下洗墙灯、泳池壁灯
	按设计要求
	AZ
	德珂
	苏申
	

	49
	LED埋地点灯
	按设计要求
	欧司朗
	杭州勇电
	爱克莱特
	

	50
	电源（夜景）
	按设计要求
	明纬
	欧司朗
	飞利浦
	

	51
	背景音乐之功放、控制器、话筒等
	按设计要求
	BOSCH
	TOA
	松下
	

	52
	背景音乐之扬声器/音源
	按设计要求
	BOSCH
	TOA
	松下
	

	53
	分体空调
	按设计要求
	日立
	格力
	美的
	


说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
无   

第8章  投标文件格式
目  录

一、封面（资格文件）
二、投标人基本情况表
三、法定代表人资格证明书
四、授权委托书
五、拟分包企业情况
六、拟派出项目负责人简要情况表
七、拟派出项目技术负责人简要情况表
八、项目部施工管理人员到位承诺书
九、投标人基本账户信息
十、“类似工程业绩”情况表（如有时）
十一、投标保证金有关单据扫描件
十二、其他资料（资格文件）
十三、封面（商务文件）
十四、投标函
十五、投标函附录
十六、已标价工程量清单
十七、其他资料（商务文件）
十八、技术文件
十九、技术文件视频
二十、其他材料
一、资格文件

一、封面（资格文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
二、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
三、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

            投标人：                  (盖单位公章)

                               年     月     日

四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：             

单      位：                 部门：           职    务：             

身份证号码：                        

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）
                            法定代表人：                （盖章）

                            委托代理人：                （盖章或签字）

                                                     年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
五、拟分包企业情况

	分包人名称
	

	地      址
	

	法定代表人
	

	联系电话
	

	营业执照号码
	

	资质等级
	

	拟分包工程
	

	分 包 理 由
	


附：拟分包企业的营业执照和资质证书扫描件，并加盖拟分包企业和投标人的单位公章。
     投标人：                  (盖单位公章)

拟分包企业：               (盖单位公章)

注：1、每个拟分包企业均应分别填写本表。

2、拟分包工程仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

3、选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。

六、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


            投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
七、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
八、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

九、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

    2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

十、“类似工程业绩”情况表（如有时）

	项目编号
	项目名称
	建设地点
	合同信息
	竣工验收信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	合同金额（万元）
	施工合同标注项目负责人
	竣工备案编号
	竣工验收证明材料标注项目负责人
	实际造价（万元）
	实际面积（平方米）
	其他工程特征指标
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1、招标文件有要求提供“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第3章“评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。

2、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息，且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。

3、上表中的项目编号、竣工备案编号为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号。

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

（一）诚信守法承诺书

厦门联发工程管理有限公司（招标人）: 

本单位参加贵公司建设（代建）的东山悦华酒店（一期）（重新招标）（工程名称）投标，无论是在开标前还是在开标后，也无论是否中标，本单位及单位的工作人员都将坚持诚实信用守法原则，严格按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策、强制性标准和规范，并在此郑重承诺：

一、决不索取或者收受与上述工程项目有关联的建设、代建、招标代理机构、评标委员会、勘察、设计、施工、监理、材料设备供应商等任何一家单位及其工作人员的财物或者各种名义的回扣、手续费；

二、决不给予与上述工程项目有关联的建设、代建、招标代理机构、评标委员会、勘察、设计、施工、监理、材料设备供应商等任何一家单位及其工作人员财物或者各种名义的回扣、手续费。

若本单位或本单位工作人员违背上述承诺，致使贵公司工作人员受到纪检监察部门党纪、政纪处分，自处分确定之日起三日内，本单位自愿支付贵公司壹佰柒拾万元人民币违约金；致使贵公司工作人员受到司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒刑以上刑罚处罚），自判决生效之日起三日内，本单位自愿支付贵公司壹佰柒拾万元人民币违约金；致使与上述工程项目有关联的招标代理机构、评标委员会、勘察、设计、施工、监理、材料设备供应商等单位工作人员受到司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒刑以上刑罚处罚），自判决生效之日起三日内，本单位自愿支付贵公司壹佰柒拾万元人民币违约金。

特此承诺，自愿约定责任无期限。

投标人（法人单位盖章）：
住所：
法定代表人（签字）：
住所：
身份证号码：
联系电话：
年     月     日

注：本诚信守法承诺书由法定代表人签字、法人单位盖章后再进行扫描并上传。

（二）主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	参考品牌
	投标人选用的主要材料品牌

	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

（三）投标人须提供无行贿犯罪行为记录承诺书[包括投标人（不包括分支机构）、法定代表人及项目负责人近三年无行贿犯罪行为记录承诺]，格式自拟。

二、商务文件

一、封面（商务文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
二、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
三、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	缺陷责任期的具体期限：24个月
	同意

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	履约担保金额：合同价款的10%。

	同意

	3
	分包
	3.5
	允许分包的专业工程包括：消防工程、景观绿化工程
	同意

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因工期（包括节点工期）延误在15日历天内的，其损失费按每拖延1日历天向发包人支付合同总价款的0.5‰累计计取；工期延误超过15日历天的，则其损失费按每拖延1日历天向发包人支付合同总价款的1‰累计计取，且发包人有权单方终止合同，承包人应赔偿发包人由此引起的一切损失。
	同意

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的10%。
	同意

	6
	预付款额度
	12.2.1
	预付款支付比例或金额：合同金额的10%。
	同意

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3
	结算价的3%。
	同意

	8
	工程进度款支付
	12.4.4
	关于付款周期的约定：

①承包人工程进度款达不到50万元不予支付；②银行转账方式支付工程进度款，每次实际银行转账方式支付工程进度款额为当期发包人核准进度款的85%。③进度款支付累计达到合同价款（扣除暂列金额280.0345万、暂估金额390万、围挡费用等124.6597万元）的90%时，停止支付进度款；④发包人出具竣工结算审核结论书28天内按审核结果支付至结算价的97%；余款在保修期满且无质量异议后28天内一次性无息支付完毕。若承包人已提交履约担保的且履约担保的保证期至工程保修期满为止的，或承包人按合同约定提交了发包人认可的建设工程质量保函的，则发包人不再同时预留工程质量保证金（保修金）。⑤每次付款前，承包人应向发包人提供相应金额的合法税务监制发票；当发包人付款至结算价的97%时，承包人应提供结算价100%的合法税务监制发票。
	同意


投标人：                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
（1） 承包人提供的主要材料和设备清单
· （投标阶段）

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价（元）
	投标单价

（元）
	风险承包

幅度(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


· 工程名称：                               标段：                           第   页 共   页
· 注：1.本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。

投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
三、技术文件

一、技术文件

说　　明

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.3款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。

2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。
二、技术文件视频

通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	5 
	      
	                       
	                       

	6 
	      
	                       
	                       

	7 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
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