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使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
8.本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。
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第1章 招标公告
招标公告
1. 招标条件
本招标项目园博壹号院一期工程-消防安装工程（招标项目名称）已由龙海市发展和改革局以闽发改备【2018】E03039号批准建设，建设单位为漳州园博房地产开发有限公司，建设资金来源企业自筹，招标人为漳州园博房地产开发有限公司，委托的招标代理单位为福建中融合项目管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况和招标范围
2.1  工程建设地点：漳州市龙海市港尾镇卓歧村卓径大道西侧；
2.2  工程建设规模：园博壹号院一期工程(1#~3#、5#、5A#、S1#、L1#~L17#楼、幼儿园及地下室) 建筑占地面积约11832.469㎡,总建筑面积为118074.03㎡(其中地上建筑面积84808.66㎡，地下建筑面积33265.37㎡）。1层地下室建筑面积为33265.373㎡（地下室为一个整体结构相连且相通的地下室），1#楼建筑面积6196.885㎡、2#楼建筑面积16199.705㎡，3#楼建筑面积22164.384㎡，5#楼建筑面积22032.642㎡，5A#楼建筑面积292.993㎡，S1#楼建筑面积602.044㎡，L1#楼建筑面积1093.988㎡，L2#楼建筑面积1093.988㎡, L3#楼建筑面积372.144㎡, L4#、L11#楼建筑面积907.857㎡，L5#楼建筑面积907.593㎡，L6#、L7#楼建筑面积1512.655㎡，L8#楼建筑面积929.841㎡，L9#、L13#楼建筑面积759.836㎡，L12#楼建筑面积625.126㎡，L10#、L14#、L17#楼建筑面积618.766㎡，L15#楼建筑面积1210.124㎡，L16#楼建筑面积1047.491㎡，幼儿园建筑面积1822.711㎡。最大高度为97.55m，最高层数为33层。本次招标为园博壹号院一期消防安装工程，预算审核价9290692元；；
2.3  招标范围和内容：
（1）工程类别：消防工程；
（2）招标类型：专业承包；
（3）招标范围和内容：本次招标为园博壹号院一期消防安装工程，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
3#楼建筑面积为22164.384平方米, 地下室建筑面积33265.373平方米,最大单体面积为55429.757平方米(注：地下室建筑面积加上与结构相连的3#楼建筑面积）；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
总建筑面积为118074.03㎡，一级建造师可承担20000㎡以上消防工程；
用于确定类似工程业绩的相关数据：/；
2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：同预算审核价9290692元元；
2.5 工期要求：总工期为300个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6  标段划分（如果有）：不适用；
2.7  质量要求：达到现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准。
3. 投标人资格要求及审查办法
3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于壹级消防设施工程专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）/
3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于壹级机电工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）/
3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4 本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7 其他资格要求：其他资格审查要求详见招标文件规定。注：1.本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件；2.鉴于临时建造师证已取消使用，本招标项目不允许使用临时建造师证和临时建造师执业资格，招标公告和招标文件中有关临时建造师的使用规定取消。。
3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 
4. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2020年10月30日 08:00:00至2020年11月20日 08:30:00通过漳州市工程项目交易中心网站（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）电子交易平台采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点电子招标文件制作软件打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 评标办法
本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法B类（（K的取值区间为6.00%- 10.00%）(含6.00%，不含10.00%）。
6. 投标保证金的提交
6.1 投标保证金提交的时间：2020年11月19日 12:00:00。
6.2 投标保证金提交的金额：人民币（大写）壹拾万元整（¥100000元）。
6.3 投标保证金提交的方式：投标人可以使用①现金形式②银行保函形式③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）④年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）之一的有效投标保证金形式，具体详见招标文件规定。。
7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2020年11月20日8:30时，投标人应在截止时间前通过漳州电子招投标交易平台递交电子投标文件；
7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8. 发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州工程项目交易中心(http://www.zzgcjyzx.com)上发布。
9. 联系方式
招标人：漳州园博房地产开发有限公司
地址：漳州市龙海市，邮编：363000
电子邮箱:/
电话：13950064119，传真：/
联系人：蔡工
招标代理机构：福建中融合项目管理有限公司
地址：福建省漳州市芗城区厦门路21号江滨花园江畔御景1707室，邮编：363000
电子邮箱:zrh0592@163.com
电话：18705929608，传真：/
联系人：吴工
公共资源电子交易平台名称：漳州电子招投标交易平台
网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/
联系电话：400-850-3300
招投标监督机构名称：龙海市住房和城乡建设局
地址：福建省漳州市龙海市公园西路82号
联系电话：0596-6527390
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼
联系电话：0596-2945642
第2章 投标须知
第1 节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：漳州园博房地产开发有限公司
地址：漳州市龙海市
联系人：蔡工
电话：13950064119
传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建中融合项目管理有限公司
地址：福建省漳州市芗城区厦门路21号江滨花园江畔御景1707室
联系人：吴工
电话：18705929608
传真：/
电子邮箱：zrh0592@163.com

	2. 
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：园博壹号院一期工程-消防安装工程
报建编号：3506811803190101
招标项目编号：E3506010601100170002
标段名称（如果有）：园博壹号院一期工程-消防安装工程
标段编号（如果有）：E3506010601100170002001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：企业自筹
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	漳州市龙海市港尾镇卓歧村卓径大道西侧

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	园博壹号院一期工程建筑占地面积约11832.469㎡,总建筑面积为118074.03㎡(其中地上建筑面积84808.66㎡，地下建筑面积33265.37㎡）。最大高度为97.55m，最高层数为33层。本次招标为园博壹号院一期消防安装工程，预算审核价9290692元；

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	本次招标为园博壹号院一期消防安装工程，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准；

	7. 
	1.7/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州电子招投标交易平台
网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/
联系电话：400-850-3300
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼
联系电话：0596-2945642

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	电子投标文件编制工具软件名称：新点电子投标文件制作专用软件。
电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司   0596-2032597。

电子投标文件具体要求：

（1）电子交易平台为投标人提供在线或离线编辑和制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、工程量清单报价（如有）导入、版式文件转换、电子签章、文件生成、 校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（0596-2032597）。

（2）投标人在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。 

（3）投标人在制作投标文件时，投标文件中签名或盖章或资料上传等受电子招投标系统制作限制的，以电子招投标系统为准，投标人也可将需上传的材料补充上传在其他材料中。

（4）投标文件所有证明资料扫描件应加盖单位公章或电子公章，若为诚信库中获取的资料则无需盖章。

（5）投标人应使用电子交易平台提供的投标文件制作软件制作投标文件，按要求加盖相应的印章，将制作完成的投标文件上传至电子交易平台。

（6）投标人提交的工程量清单报价文件的格式应符合漳州市交易中心电子投标所要求的的清单格式（如有）。

	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为300日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/

	10. 
	2.2
	质量要求
	达到现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准


	11. 
	2.3
	合同价格形式
	固定总价合同

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	13. 
	4.1/4.2
	合格投标人资格条件
	1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于壹级消防设施工程专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于壹级机电工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4、本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
5、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2020年11月4日 11:00:00

	15. 
	11
	分包
	☑不允许 
□允许

允许分包内容：无
接受分包的第三人资格、资质要求：无

	16. 
	12
	偏离
	☑不允许 
□允许

允许偏离范围和幅度：实质性内容不允许偏离

	17. 
	14.1/21.3
	投标截止时间
	2020年11月20日 08:30:00

	18. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	19. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	20. 
	18.1/18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：人民币（大写）壹拾万元整（¥ 100000元）元人民币；
2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第 ①②③⑥中任一种形式提交。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506010601100170002，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：中国农业银行龙海市支行港尾分理处
帐户名称：漳州园博房地产开发有限公司
帐    号：1362 1701 0400 0247 1
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：允许使用
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：
不允许使用
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。
⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标，不需要再缴交投标保证金。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：不允许使用（写明具体提交要求）

④投标人缴纳的投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。

⑤电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	21. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	22. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：不要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：应符合现行《福 建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据 交换导则》的相关规定，符合我省现行工程造价计 价办法、计价依据、成果文件格式要求。若无法开启，其责任由投标人自行承担。所有电子文档不能采用压缩处理。

	23. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子投标文件制作专用软件最新版
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597
投标文件编制和加密要求：（1）投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息还应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合资格条件，应当否决其投标（如有时）。（2）资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）等内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中； （3）在投标文件制作过程中，投标单位可启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

	24. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：  中标候选人公示前
提交地点：根据闽发改法规〔2020〕61号文件规定，中标候选人于中标候选人公示前将纸质保函原件提交给招标代理单位并网上公示，无需到开标现场提交。
密封要求：无需密封

	25. 
	 22.1
	开标时间
	开标时间：  2020年11月20日  8:30:00

	26. 
	22.2
	投标文件解密方式
	采用现场线上开标，远程解密。
远程开启标书：本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人不能到现场。

操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。开标活动中需抽取K值和计算基准值的（如有），投标人可通过直播画面进行观看，K值和计算基准值结果由招标代理录入开标系统，投标人可自行查看。

网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后 30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。

	27. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	（1）由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请招标人和监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；
（2）由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理将配合系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；

（3）由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。

	28. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取

	29. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：
经评审的最低投标价中标法B类（（K的取值区间为6.00%- 10.00%）(含6.00%，不含10.00%）

	30. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标人应在评标委员会发出澄清通知后30分钟内在线回复。否则，评标委员会可按不利于投标人的情形认定。

	31. 
	25.3
/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

推荐的中标候选人数：1个

	32. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的10％
履约担保形式：从企业法人基本帐户以电汇或银行转账方式或银行保函方式缴交（银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址），招标人不接受担保、保险等形式。
履约担保期限：中标人在中标通知书发出之日起7个工作日内且在合同签订前提交；（以银行保函方式提交履约保证金的，中标人应在本招标文件规定时间内提交银行保函原件，若中标人无法在在本合同规定内提交的，中标人应先行以现金方式提交履约保证金，直到中标人向招标人提供符合要求的银行保函为止。中标人以银行保函方式提交履约保证金后，招标人将在收到银行保函原件及相关资料的10个工作日内，向中标人无息退还其之前以现金方式提交的履约担保金）。若不能在规定时间内提交履约担保的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收其投标保证金。导致招标人重新招标的，还应承担由此产生的损失及责任。履约保证金在工程竣工验收合格且相关资料完整归档后，承包人提交完整申请支付手续后30天内一次性退还（不计利息）；履约保函的有效期限见合同附件8-1中的约定。

	33. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后5天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	34. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：龙海市住房和城乡建设局
地点：漳州市龙海市公园西路82号
电话：0596-6527390

	35. 
	34.2
	其他
	1. 本投标须知前附表第20项中投标保证金现金形式的提交时间修改为 2020年11月19日 12时00分00秒前（指款项到达指定账户时间）。
2. 中标结果公示之日起3日历天内，中标人凭本项目的建设工程交易服务费的缴款凭证及纸质投标文件到招标代理单位办理领取中标通知书的手续。

3. 投标人中标后应提供书面投标文件（盖章签字完整）一式伍份和电子光盘二份给招标代理机构进行备案。

4. 中标人派出的项目部施工管理人员应当是已在福建省建设行业信息公开平台登记信息的人员。若因未登记信息，导致中标后项目部施工管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究其责任。 

5. 《漳州市大气污染防治工作联席会议办公室印发<漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案>的通知》文件要求，按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求。

6. 鉴于临时建造师证已取消使用，本招标项目不允许使用临时建造师证。

7. 消防设施工程相关专业指暖通相关、给排水相关、电气相关、自动化相关等相适用专业。

8. 本招标项目采用在线开标，投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在规定时间内答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。

9. 根据闽建办筑函〔2019〕44号规定，本招标项目不允许使用福建省建筑业龙头企业年度投标保证金。

10. 潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第14项规定的时间前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人。

11. 根据闽发改法规〔2020〕61号文件及《漳州市工程项目交易中心关于疫情防控期间做好工程招投标工作的通知》的规定，为防止人员聚集，投标人不能到现场。不要求投标人到漳州市工程项目交易中心现场提交纸质保函原件，由投标人在制作电子投标文件时将纸质保函原件加盖印章后一并在线上传，纸质保函原件由中标候选人在公示前提交给招标代理单位并网上公示。

12. 投标人以电汇或转账形式提交投标保证金的，退款手续请提供如下资料：退款收据（收据盖章、背面经办人签字、写下联系电话）、汇款凭证复印件盖章、开户许可证复印件盖章、营业执照复印件盖章。请各投标人及时于评标结束后邮寄上述资料至本代理公司（地址：厦门市湖滨西路9号亿力大厦12B，联系人：小陈，联系方式：0596-2668059）。未入围的投标人保证金，招标人将在中标候选公示结束后陆续办理，无息退回。入围的投标人（除中标候选人外）的保证金，招标人将在中标结果公示结束后陆续办理，无息退回。中标人的投标保证金在施工合同签订后无息退回。若因投标人原因未及时准备完整资料办理退还保证金手续的，其后果自负。

13. 招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。

14. 投标人须知和须知前附表与上述补充规定如有不符，以上述规定为准，不符之处相应更改。

15. 未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府的有关规定等有关规定执行。

16. 投标人以电汇或转账形式缴交投标保证金的，投标保证金退还时不计利息。本条款与18.1条款不一致的，以本条款为准。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	
	《通用本》原文
	本招标项目不接受联合体投标。《通用本》中有关联合体投标的规定取消。
本招标项目不要求交技术文件，《通用本》中有关技术文件的规定取消。

《通用本》中有关临时建造师证和临时建造师执业资格的规定取消。

	4.3
	《通用本》原文
	增加：（15）企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的。
（16）在近3年内投标人或其法定代表人或拟派项目负责人在中国裁判文书网上有行贿犯罪行为的。

	5
	《通用本》原文
	原文删除修改为：
5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
5.2投标人中标后，应按闽价通告〔2018〕9号标准缴交建设工程交易服务费。

5.3本工程的招标代理服务费按招标代理合同约定支付。

	20.3
	《通用本》原文
	原文删除更改为：
20.3 第8章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章或相应人员签字。

	20.4
	《通用本》原文
	原文删除更改为：
20.4 招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应加盖单位公章或电子公章，若为诚信库中获取的资料则无需盖章。

	22.1
	《通用本》原文
	原文删除更改为：
22.1招标人按投标须知前附表第25项所规定的时间和第24项规定的地点在电子交易平台公开进行开标，所有投标人应当准时在线参加开标，密切关注开标进程，对开标会议有异议的，应当通过电子交易平台在线提出。

	29.2
	《通用本》原文
	原文删除更改为：
29.2中标人不能按照招标文件规定提交履约担保的，视为放弃中标，以现金提供投标保证金的，其现金投标保证金不予退还；以投标保函（包括银行保函、担保保函等）提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款；以年度保证金提供的，招标人向年度保证金出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

	30.1
	《通用本》原文
	原文删除更改为：
30.1中标人在收到中标通知书后按投标须知前附表第33项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。


第3章 评标办法和标准
说   明
1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。
2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法B类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：

B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/。

	4
	2.3
	投标报价评分标准
	投标报价得分计算式：
投标报价得分=投标报价分值满分-（|Ai-评标基准价|÷评标基准价）×100×Q
其中，Ai为各投标人的报价；Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值：
当合格投标人的投标报价≤评标基准价时，Q的取值为3；
当合格投标人的投标报价>评标基准价时，Q的取值为6。
投标报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：一级及以上、机电工程，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。
2、项目技术负责人1人，职称：工程师高级及以上，专业：消防设施工程相关专业。。拟派出项目技术负责人须附上其（职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。
4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：
a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
  b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。

	6
	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的　/。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：/
（2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。

	7
	6.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	/

	8
	6.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	/

	9
	6.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价
	/


经评审的最低投标价中标法
1.评标程序
1.1本招标项目评标将按以下程序进行：
（1）评标前准备工作；
（2）对资格文件进行评审；
（3）对商务文件进行初步评审；
（4）对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；
（5）对商务文件进行详细评审；
（6）推荐中标候选人；
（7）提交评标报告。
1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。
2.评标前的准备工作
2.1K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
1、投标人数量不多于(含)50家时，全部入围。
2、投标人数量多于50家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的所有投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家（第50家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，选取前5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。
2.4招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3.资格文件评审办法和标准
3.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；
3.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；
3.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13已标价工程量清单XML电子文档没有记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的；
3.1.14存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；
3.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。
4.商务文件初步评审办法和标准
4.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
4.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料；
4.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
4.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认的；
4.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
4.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
4.1.6 投标总价高于招标控制价；
4.1.7 所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；
4.1.8 投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
4.1.9 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
4.1.10附有招标文件规定的不能接受的条件；
4.1.11不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
5.商务文件算术性修正和细微偏差补正
5.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
5.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
5.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
5.1.3 本办法第4.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
5.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
5.2.1按照本办法第5.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
5.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。
5.3按照本办法第5.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
6.商务文件详细评审办法和标准
6.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
6.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第7项)85％；
6.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
6.1.3  安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；
6.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
6.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
6.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致；
7. 推荐中标候选人
7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：
（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
7.2采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
采用B类办法的，通过资格文件、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
7.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
8.提交评标报告
8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
9.附则
9.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
9.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。
第4章 合同条款及格式
第1节 合同协议书

合同协议书

发包人（全称）： 漳州园博房地产开发有限公司 
承包人（全称）：                        

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 园博壹号院一期工程-消防安装工程 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：园博壹号院一期工程-消防安装工程。
2.工程地点：漳州市龙海市港尾镇卓歧村卓径大道西侧。
3.工程立项批准文号：  闽发改备【2018】E03039号     。
4.资金来源： 企业自筹 。
5.工程内容：园博壹号院一期工程(1#~3#、5#、5A#、S1#、L1#~L17#楼、幼儿园及地下室) 总占地面积约11832.469㎡,总建筑面积为118074.03㎡(其中地上建筑面积84808.66㎡，地下建筑面积33265.37㎡）。1层地下室建筑面积为33265.373㎡（地下室为一个整体结构相连且相通的地下室），1#楼建筑面积6196.885㎡、2#楼建筑面积16199.705㎡，3#楼建筑面积22164.384㎡，5#楼建筑面积22032.642㎡，5A#楼建筑面积292.993㎡，S1#楼建筑面积602.044㎡，L1#楼建筑面积1093.988㎡，L2#楼建筑面积1093.988㎡, L3#楼建筑面积372.144㎡, L4#、L11#楼建筑面积907.857㎡，L5#楼建筑面积907.593㎡，L6#、L7#楼建筑面积1512.655㎡，L8#楼建筑面积929.841㎡，L9#、L13#楼建筑面积759.836㎡，L12#楼建筑面积625.126㎡，L10#、L14#、L17#楼建筑面积618.766㎡，L15#楼建筑面积1210.124㎡，L16#楼建筑面积1047.491㎡，幼儿园建筑面积1822.711㎡。最大高度为97.55m，最高层数为33层。本次招标为园博壹号院一期消防安装工程，预算审核价9290692元。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：
本次招标为园博壹号院一期消防安装工程，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。
二、合同工期
计划开工日期：   年  月  日。
计划竣工日期：   年  月    日。
工期总日历天数：300天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

节点工期要求：                      。
三、质量标准
工程质量符合达到现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式


1.1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (小写：¥            元)；已包含税率/征收率按     %计取的增值税。其中，不含税总价为人民币（大写）        (小写：   ¥       元)，增值税税金为人民币（大写）              (小写：¥       元)。合同签订后，因法律法规政策变化导致承包人适用的税率/征收率调整的，以不含税价为基础，按有关规定相应调整税金及合同含税总价。最终价格以发包人委托的第三方审核机构的的审核数为准。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：固定总价。

五、项目负责人

承包人项目负责人：                                        。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效

本合同自          双方签字盖章后                         生效。

十三、合同份数

本合同一式玖份，均具有同等法律效力，发包人执正本    份，副本    份，承包人执正本    份，副本  份。
发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)
法定代表人：                             法定代表人：
（签字或盖章）                           （签字或盖章）
组织机构代码：                     组织机构代码：            
地  址：                   地  址：        
邮政编码：                   邮政编码：    
电  话：                 电  话：      
传  真：                 传  真：      
电子信箱：                               电子信箱：    
开户银行：                 开户银行：    
账  号：                             账  号：                 
第2节 通用合同条款

通用合同条款

详见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）

第3节 专用合同条款

专用合同条款

1. 一般约定
1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件及其附件，投标文件及其附件，本合同签订后双方约定的与工程施工有关的具有合同约束力的其他文件或书面协议 。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：  （签订合同时填写）  ；
资质类别和等级：  （签订合同时填写）   ；

联系电话：  （签订合同时填写）  ；

电子信箱： （签订合同时填写）   ；

通信地址：  （签订合同时填写）   ；
1.1.2.5 设计人：

名    称： （签订合同时填写）   ；
资质类别和等级：  （签订合同时填写）   ；

联系电话：   （签订合同时填写） ；

电子信箱：   （签订合同时填写）    ；

通信地址：    （签订合同时填写）  。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：永久占地、临时占地、临时工程和临时设施等。

1.1.3.9 永久占地包括：  施工图内所有工程项目占用的土地等。

1.1.3.10 临时占地包括：  双方在合同履行过程中另行确定。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：（1）漳州市政府及相关职能部门颁布的有效的规范性文件均适用于本合同。（2）厦门住宅建设集团有限公司以及发包人有关工程建设管理方面的文件及执行标准，主要包括但不仅限工程质量、安全生产、文明施工等涉及工程建设方面的内容和要求等
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按照《招标文件》规定执行。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责提供标准、规范文本，签订施工合同前由承包人自费自备    ；
发包人提供国外标准、规范的份数：      /                   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：      /                。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   凡涉及国内没有
相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人和监理工程师，并提供拟采用相应标准（如企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包人与发包人、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）合同专用条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（3）合同通用条款；（4）中标通知书；（5）招标文件及其附件（含招标文件补充答疑书）、投标文件及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；（6）图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（7）工程量清单； (8)工程报价书或预算书；（9）标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天内提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供3套施工图纸。承包人若需要增加施工图纸套数，与发包人联系解决，费用由承包人自行支付；
发包人向承包人提供图纸的内容：设计单位设计的本工程相关设计文件。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：（1）施工合同签订后14日历日内且不迟于开工前7日历日内，承包人须向发包人和监理工程师提供工程施工组织设计（包括专项施工方案）、施工总进度计划及资金使用计划（包括年度计划及季度计划）壹式五份，并同时提供有关电子文本壹份。（2）承包人每月25日前应向监理工程师和发包人提交当月实际完成的工程量统计表（工程量统计分别截至每月25日）、下月的进度计划表及资金使用计划表，壹式五份，并同时提供有关电子文本壹份。（3）包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前7日提供专门的施工组织设计和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。（4）每周向监理工程师和发包人报送施工周报及监理工程师和发包人要求的其他有关报表、报告等资料，各壹式五份。（5）工程完工后 7日历日内及时提交竣工报告书，遇其它异常情况应及时向发包人和监理工程师书面报告。（6）合同及法律、法规、规章、其他规范性文件规定的应由承包人提供的其他文件。（7）承包人应配合发包人做好本项目的进度信息管理，若承包人未能按时报送如上资料，发包人有权延期支付工程款。（8）以上所涉相关费用由承包人承担。

承包人提供的文件的期限为：开工前7天内提交施工组织设计和施工总进度计划；每月25日前提交当月完成工程量统计表和下月进度计划表；；

承包人提供的文件的数量为：不少于伍份；

承包人提供的文件的形式为：书面形式（同时提供有关电子文档）；

发包人审批承包人文件的期限：承包人提交监理工程师后，监理工程师应当在  3天内审核完毕并报送发包人，发包人在收到后14 天内审核确认 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应当在现场准备2  套完整施工图纸，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：（签订合同时填写）      ；

发包人指定的接收人为：（签订合同时填写）         。

承包人接收文件的地点：（签订合同时填写）        ；

承包人指定的接收人为：（签订合同时填写）        。

监理人接收文件的地点：（签订合同时填写）    ；

监理人指定的接收人为：（签订合同时填写）      。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用合同条款。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以附件平面图所划的边界为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：与施工现场周围的公共道路通道已畅通。场内道路和交通设施由承包人自行考虑并承担相关费用，发包人不负责免费提供。发包人委托承包人办理取得出入施工现场所需的批准手续以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，按法律、行政法规强制性规定需由发包人承担的则由发包人支付，除此之外的其余相关费用均由承包人承担，且已包含在合同价款中。因承包人未及时办理有关手续导致的罚款等责任由承包人承担。  

1.10.4超大件和超重件的运输


运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中，由承包人承担；签订合同后另行确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费由发包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：工程量清单错误超出约定风险范围时调整合同价格 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量清单错误导致增加或者减少的合同价款超过签约合同价的3%时，就超过部分的合同价款可以调整合同价格，3%以内部分不予调整。

承包人应当在收到中标通知书后28天内向发包人提出工程量清单错误的核对申请，并在20日内完成工程量清单核对工作；承包人没有在规定期限内提出核对申请的，视为工程量清单没有错误。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：（签订合同时填写）；
姓    名：   （签订合同时填写）   ；

身份证号：  （签订合同时填写） ；

职    务：  （签订合同时填写）  ；

联系电话：   （签订合同时填写）   ；

电子信箱：    （签订合同时填写）  ；

通信地址：   （签订合同时填写）    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人现场的全权负责人，行使本工程施工合同、监理合同所赋予的职权和工作。但发包人代表对下列事项仅有初审权而没有确认权和决定权，其确认权和决定权由发包人法定代表人或者发包人加盖公章行使，否则对发包人不具有约束力：设计变更通知；设计变更增减合同价款的签证；增减费用签证；工期顺延签证；材料品牌变更及增减合同价款签证；分包工程及分包单位确定；施工项目经理和监理总监变更，及其上级管理规定要求发包人审核审批的其它事项。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期 7天前向承包人移交施工现场。。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）施工现场所需的水、电由发包人于开工日期7天前提供，将接口接至工程红线范围内或按批准的施工组织设计指定的位置。红线范围内施工、生活所需水电源、水电接引及所需设施由承包人自费承担。承包人同时应为本工程配备足够的备用电源并承担租赁燃油等相关费用。通讯线路由承包人自行与电讯部门联系，发包人予以配合。水、电、通讯费用等由承包人承担，且已包含在合同价款中。

（2）公共道路至施工现场的临时通道由承包人自行解决，发包人可给予协助，相关费用由承包人承担，且已包含在合同价款中。

（3）承包人负责施工场地周围需要保护的树地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、地下工程、古树名木、化石、文物、古迹等的保护工作，发包人给予必要的协调和配合。相关费用由承包人承担，已包含在合同价款中。若因承包人保护不力或承包人其他因素未尽保护义务的，则一切责任及造成的经济损失由承包人承担，且工期不予顺延；

（4）与本工程有关基础资料(包括地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等基础资料），发包人应在开工日期7天前提交承包人，并仅供参考。承包人应在施工前提前进行现场实地考察、必要的技术分析或向有关部门核实确认并以有关部门确认为准。否则，所造成的后果和损失均由承包人自行承担。发包人不承担因资料和信息不全面或不准确而产生的一切责任及费用。

（5）合同签订后且不迟于工程开工日期7天前发包人将水准点、坐标点、控制点以书面形式交给承包人，双方进行现场交验，承包人接收后3日历天内应进行复核并报监理审核。承包人应负责进行有效保护，如施工过程中发生损坏或遗失，承包人应报告发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。

（6）施工合同签订后由发包人提供办理施工许可证、基坑围护论证、检测、质监申报、开工报备手续所需证件、批件等资料给承包人，并委托承包人办理前述所有开工手续。如有资料不足之情形，承包人应在收到上述文件后3日书面通知发包人，逾期提出的，视为对发包人所提供材料完整性的确认。承包人应在发包人提供相关手续后5个工作日内办理完毕前述手续，确保如期开工，否则承包人应按日支付违约金5000元并承担一切责任，因此导致无法按时开工所延误的工期不予扣减，且发包人有权从工程预付款或进度款中代扣相应的费用并办理开工手续。承包人应充分考虑上述问题，不得以此问题要求调整合同价。

（7）合同签订且发包人向承包人提供施工图纸后7日历日内，承包人应进行图纸自审，并提供自审记录给发包人，如承包人对设计图纸未经校核擅自施工，造成返工和损失的，均由承包人负责。发包人在收到图纸自审记录后再另行通知组织图纸会审和设计交底_。发包人在任何时候均有权针对设计文件中的差错、遗漏或缺陷等提出更改、调整，承包人必须给予配合不得拒绝。

（8）联合监理单位及第三方评估机构，对乙方进行综合评估，公开评估结果，以及向乙方管理层或主管单位通报。并基于评估结果及相关文件进行奖惩，乙方不得有异议。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 无。

发包人提供支付担保的形式：/

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：  包含发包人的前期报建资料、监理单位的监理资料和承包人施工资料在内的全部工程竣工资料。发包人和监理单位应当按照合同要求和城建档案馆归档要求积极配合移交自己资料给承包人，为承包人提交竣工资料提供配合 。

承包人需要提交的竣工资料套数：向发包人移交叁套，向城建档案馆移交壹套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程验收合格后28天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：以书面形式提交（含电子版2套），并符合《建设工程文件归档规范》GB/T 50328-2014规定和漳州市城建档案馆要求。
（10） 承包人应履行的其他义务：

1）承包人必须自行协调好建设地相关部门关系、周边关系、居民的关系，并自行承担由此产生的费用和责任，由此产生的工期延误，不予签证。 

2）承包人必须配合供电、供水、市政、煤气、有线电视、通讯、网络、白蚁防治等部门的施工。

3）承包人应结合市场行情，充分考虑劳动力、机械 设备、材料投入量等因素，做好工程施工期间劳动力资源、机械设备、材料供应的充分保障，确保施工时按时到位，保证工程顺利建设。发包人在施工期间有权随时检查承包人与现场施工人员签订的劳动合同或劳务合同及劳务人员到位情况；检查现场机械设备的租赁合同及到位情况；检查现场材料的供应情况。

4）承包人应按施工图设计说明要求做好深化设计，并自行委托有相应资质的单位进行深化设计，在该分项施工前30日历天完成专项设计并上报监理人、发包人审核同意后方可实施。该项设计费用已包含在合同价款中，相关费用由承包人承担。

5）承包人应对整个现场的施工组织和施工方案的适用性、稳定性和安全性负全面责任。施工组织计划中的进度控制应达到省的先进水平。承包人应根据现场实际施工情况对施工进度计划进行调整，确保各节点（各阶段）工期目标和最终工期目标的实现。如果监理工程师或发包人认为工程实际施工进度与发包人批准确定的施工进度计划不符，承包人亦应按要求进行修订，并提出确保工期目标的具体改进措施。任何涉及施工组织设计的调整和变更的均须监理工程师和发包人批准后执行。承包人无权就改进措施要求追加合同价款。

6）承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、土石方、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案并落实实施，由此所发生的一切费用承包人应已计入在相关项目的单价和/或合同总价中，发包人不另行支付。

7）承包人应服从发包人和监理工程师的现场指令和协调。承包人应无条件按监理工程师或发包人的书面指令按时保质保量完成设计变更或签证事项，不得以设计变更或签证的造价未签发等为由拒绝执行书面指令内容。

8）承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制等。

9）承包人应按有关规定对所有需专家论证的专项施工方案组织专家论证，并承担专家论证所产生的一切费用，发包人不另行支付。承包人在投标时应综合考虑各种检测、监测及管线测量费用的投标报价，以上相关费用均由承包人承担，并已计入在相关项目的单价和/或已含在合同总价之中，中标后不再增补。但清单预算编制说明中明确写明需由发包人另行支付的费用，按编制说明的规定执行。如需由发包人、承包人、 检测（监测、监控）单位签订三方合同的，费用仍由承包人支付给检测（监测、监控）单位。相关检测监测费用发包人经审核后有权从承包人工程进度款中直接支付。

10）承包人应按约定履行总包管理职责，负责各专业承包单位在施工过程中的协调工作，包括工序、场地、材料堆放、人员食宿、水、电供应等。具体详见第21条补充条款的约定。

11）承包人的临时占地（含预制厂、料厂、拌和站、借弃土场、项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、保护、恢复，及所有临时性占地的青苗补偿及地面附着物发生的费用以及由于施工场地过窄而租借市政道路施工的费用均由承包人负责承担。

12）承包人承担本工程所需配备的水电设备（如变压器、发电机等）及其使用（如施工用电费用）、维护、拆除、修复等，费用由承包人负责。

13）根据本工程实际需要和考虑工程项目所在地受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，确保施工安全等制定可行的施工方案和措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的一切费用应计入在合同价款之中。未按此方案或措施进行施工而造成的一切损失或后果由承包人自行承担，发包人将不承担任何责任。

14）承包人应以满足正常施工进度为前提，合理、有序地安排所采购的材料设备运至工地现场，并应承担全部试验、试样和检测的费用；若承包人不按现行有关规定或合同约定及时进行试验检测，或所进行的试验、试样、检测工作不符合现行有关规定的要求，则发包人有权直接指定具有相关试验检测资质的单位进行相关试验、试样、检测工作，所作出的试验、试样、检测结果承包人不得有异议且不因此而免除承包人的相关责任和义务，由此产生的所有费用由承包人承担，发包人有权从当月工程进度款中直接扣除。

15）承包人应承担已完工程成品保护及费用的相关义务。承包人还应履行工程看护与防护义务。中标后，承包人的一切操作均不应对公众的便利产生不必要及不适当干扰，不应对公用道路或私人以及通往属于发包人或他人财产的人行道的进入、使用或占用产生不必要及不适当干扰、破坏和损坏以及对第三人人身和财产造成损害。承包人应自行承担责任并保护、保障发包人免于承担由于上述事项所导致与之有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿等一切费用。如果由于在本工程中发生或发生与之有关的任何事故，发包人认为需对工程安全紧急修理或补救，而承包人无能力或怠于承担此类工作时，发包人有权雇用其它人员从事该工作，有关费用由承包人承担。

16）承包人需按发包人要求提供相应的廉政设施如远程监控设施、廉政宣传栏、廉政条幅等，切实的做好廉政工作，其费用承包人在投标时应综合考虑。 

17）承包人应积极配合发包人对工程施工的信息化建设管理，将明源工程协同等APP的配合使用纳入到工程施工过程管理当中，并督促分包单位（如有）配合使用明源工程协同等APP，使用APP的配合情况将纳入发包人对承包人的履约考核中。承包人违反本条款约定，发包人有权酌情按2000-50000元的标准要求承包人支付违约金。

18）合同履行过程中，如需发包人补充提交图纸及资料的，承包人须以书面形式及早向发包人进行提示，若因承包人未能及时提出以上要求而致使工程延误，一切延误所引起的损失概由承包人负责。

19）在施工过程中必须配合发包人销售需要，积极配合样板房、室外环境等销售展示区域的施工，配合场地开放、承接查验。承包人在发包人样板房施工期间应予以积极配合，同时承包人有义务提供初装修标准样板区域并配合提供工法展示，工法展示内容包括但不限于屋面、楼地面、砌筑墙体、构造柱、窗台、给排水管线、电气安装、铝合金门窗、阳台栏杆、卫生间防水、外墙内保温、内外墙饰面等施工工艺样板展示，工法展示所需费用由承包人已在投标报价中自行综合考虑，今后不再调整。

20）合同规定由承包人完成的工作（包括合同、会议纪要约定内容及设计变更等），如承包人拒绝完成或不能按要求完成，发包人有权安排第三方完成。承包人除应承担第三方实际发生费用（以发包人与第三方签订的合同、付款凭证为准）之外，还应按前述费用的30%计算违约金支付发包人。如因此导致工期延误的，承包人还应承担工期逾期违约金，并赔偿发包人的全部损失。
3.2项目负责人
3.2.1项目负责人
姓    名：    待定              ；

身份证号：   待定                 ；

建造师执业资格等级：   待定       ；

建造师注册证书号：   待定         ；

建造师执业印章号：   待定          ；

安全生产考核合格证书号：   待定    ；

联系电话：   待定                ；

电子信箱：   待定                ；

通信地址：   待定                ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求： 不少于当月实际施工天数的80%，项目负责人离开现场时应当按照通用合同条款约定作好工作安排 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目负责人，并有权按照 100000 元/人次对承包人进行处罚。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  按照  20000   元/次承担违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任： 按照100000元/次承担违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任： 按照  100000  元/次承担违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  执行通用合同条款   。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 按照50000元/人次承担违约金  。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用合同条款。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按照  50000  元/人次承担违约金   。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按照  10000   元/人次承担违约金  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：执行通用合同条款  。

主体结构、关键性工作的范围：   /   。

    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括： /   。

其他关于分包的约定：  执行通用合同条款  。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：执行通用合同条款 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： （1）承包人承担本工程在竣工验收并移交前的保护或照管责任（包括但不限于维修、保洁、保安）并承担相关费用（该费用已综合考虑并包含在合同总价中），承包人应根据发包人的要求配合向发包人或业主或其他第三方办理移交手续。若因承包人管理不到位造成的发包人、承包人双方人员以及任何第三方的人身损害和财产损失，由承包人承担全部赔偿责任和费用。（2）在专业工程施工过程中，根据工程性质需分阶段施工并移交承包人照管时，由监理单位组织发包人、设计单位、承包人和专业施工单位共同进行质量验收评定。验收合格后移交承包人负责保护、照管直至再次移交专业施工单位继续施工时止。在承包人负责照管的期限内，承包人应对这些中间验收工程做好保护工作，并承担相关费用。（3）已竣工验收的专业工程的照管：从专业工程竣工验收合格并办理移交承包人手续之时起，直至整体工程竣工验收合格并移交给发包人之时止，承包人应负责保护、照管并承担相关费用。（4）如果在承包人负责的照管期内，由于不可抗力以外的原因导致承包人照管工程的任何部分损失或损坏，由承包人负责修补或承担修补费用，使该工程或设备质量达到相关合同的规定和要求、并承担赔偿损失的责任。若因承包人管理不到位造成的发包人、承包人双方人员以及任何第三方的人身损害和财产损失，由承包人承担全部赔偿责任和费用。（5）若协商一致由发包人提前使用未移交的已完工程并导致工程损坏的，承包人应无条件及时给予修复，相关费用由责任人承担，但因承包人施工本身存在质量问题的除外。（6）若工程暂停施工、暂缓施工，承包人仍应对已完工工程及施工现场进行保护、照管并承担相关费用，双方另有约定的除外。             

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 按照招标文件要求执行 。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：《委托监理合同》内发包人委托的职权，本工程全权委托监理人监理。

关于监理人的监理权限：以下事项监理工程师仅具有初审权，需报经发包人工程师初审及发包人法定代表人或者发包人加盖公章审核确认后才具法律效力：设计变更；工程量及费用增减工期顺延的指令和确认及工期延误索赔或鉴证；④总监理工程师签发任何付款凭证；⑤主要管理人员更换；⑥分包单位的确定；⑦试验单位资质审核、主材进场审核；⑧停工、复工通知；⑨主要材料的确定及装饰、安装材料品牌选定；⑩施工组织设计、施工总进度计划的审定；⑪其它重要突发事件处理决定；⑫发包人认为须取得批准方可实施的其他重要事项。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

/.

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：（签订合同时填写）；

职    务：（签订合同时填写）；

监理工程师执业资格证书号：（签订合同时填写）；

联系电话：（签订合同时填写）；

电子信箱：（签订合同时填写）；

通信地址：（签订合同时填写）；

关于监理人的其他约定：执行通用合同条款。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项独立发表其监理意见以供双方协商参考：

（1） 工程进度 ；

（2） 现场工程量和费用签证 ；

（3） 工程质量 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

关于工程奖项的约定：       

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 执行通用合同条款，提前48  小时通知   。

监理人不能按时进行检查时，应提前24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）承包人必须按项目所在省、市有关规定、发包人及厦门住宅建设集团有限公司在安全、文明施工方面的管理规定进行安全文明施工，确保获得漳州市建筑施工安全文明标准化示范工地标准。（2）承包人应在工程开工前10日内制定质量、安全、文明施工措施方案、编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，并提交监理单位和发包人，并报质量安全监督机构备案。（3）承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程（含生活区）的治安保卫职责。（4）承包人应按国家及地方有关安全生产的规定和要求，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，提供和维护夜间及非夜间施工使用的照明、看护、围栏和安全保卫工作，并自行承担前述所涉费用及安全施工责任，承担中标之后进行施工前期准备工作及工程施工中所造成的事故责任及和因此发生的所有费用，且发包人有权按本合同约定的违约条款对承包人进行考核和计算违约金。（5）安全文明施工相关费用已经包含在合同总价中，且本合同总价中已包括施工现场围挡设置费用。如发包人已先行施工，则发包人将该部分费用从合同价款中扣回。（6）承包人未按照有关规定做好安全文明施工措施而发生的费用由承包人承担，且未按监理工程师和发包人要求整改或者整改不合格的，发包人有权另行选择第三方施工单位实施，相关费用由承包人承担。（7）承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用。若因此对发包人产生负面影响或损失，发包人有权评估损失并直接从工程款中扣除。                     

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  执行通用合同条款  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：   执行通用合同条款，由承包人标准并报送监理和发包人确认  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：（1）承包人应保证施工现场符合安全生产、文明施工、消防防火、城市管理的要求，具体按国家省市有关安全生产（包括消防安全）文明施工标准及发包人及厦门住宅建设集团有限公司有关标准执行，确保获得       建筑施工安全文明标准化示范工地。（2）承包人必须服从地方政府和城建、环卫、交通、公安部门关于城市建设施工管理的规定，凡涉及到承包人的施工备案、交通特别通行、车辆准运、施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道、建筑垃圾处理清运及项目所在地规定的应办理的其他有关证照时，均由承包人负责办理相关手续并承担相关费用，该费用已含在合同价款中。若承包人不及时办理有关手续、不及时缴纳费用或违反相关规定导致的罚款及滞纳金均由承包人承担。（3）承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染（包括但不限于做好扬尘防治等安全文明及监测措施等），应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施，且自行承担由此产生的相关费用。如承包人拒不配合实施，发包人有权委托第三方施工单位实施，费用从承包人工程款中扣除支付。（4） 承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用。若因此对发包人产生负面影响或损失，发包人有权评估损失并直接从当月工程进度款中扣除。          

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：本工程安全文明施工费原则上与工程进度款同期支付，如相关法律法规政策另有强制性规定的，按规定执行。

6.3 环境保护

对环境保护的要求：执行通用合同条款。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 执行通用合同条款。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后14天内，最迟不迟于开工通知载明的开工日期前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 在监理人收到施工组织设计后7天内确认 提出修改意见 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 在监理人收到修订的施工进度计划后7天内确认或者提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后14天内，最迟不迟于开工通知载明的开工日期前7天  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  执行通用合同条款  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  执行通用合同条款  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：最迟不得晚于开工通知载明的开工日期前7天  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：发包人设计变更、增加工程量、延迟履行合同义务和其他非承包人原因导致的工期延误情形 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 按照签约合同价格为基数，日万分之五计算逾期竣工违约金，逾期竣工违约金累计计算。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 逾期竣工违约金累计计算，最高不超过签约合同价格的10%  。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 执行通用合同条款 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）风力达到 8 级的大风；（2）日降雨量达到 50 毫米的大雨或雨；以上均以漳州气象台发布的公告为准。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  /   

8. 材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应优先使用地产工业品和名优地产工业品目录中的产品。

8.2承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应优先使用地产工业品和名优地产工业目录中的产品。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 执行合同通用条款 。
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  执行合同通用条款   。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人承担  。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：承包人提供，条件应符合试验要求    。

施工现场需要配备的试验设备：承包人配置，应符合相应试验规程并经具有资质的检测单位检测，正式使用前应与监理人共同校定 。  
施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定、规范执行，并由承包人负责提供。  

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：  /    

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 执行通用合同条款。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  执行通用合同条款。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  收到承包人合理化建议后7天 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 收到监理人报送的承包人合理化建议 后7天  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：    /    。

10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /   

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 执行通用合同条款，暂列金额必须以暂列事项有实际发生为准，未发生的不得计入工程结算价款 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   调整合同价格    。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /   

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：  /    

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /     %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /     %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   /    %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   /    %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  /     %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：按“12. 合同价格、计量与支付”中总价合同的相关条款执行。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： / 。   

风险范围以外合同价格的调整方法：  /  。   

2、总价合同。

总价包含的风险范围：

①因工程量清单有错、漏影响工程造价在±3%（含±3%）以内的；

②因市场变化、政策性调整导致施工机械台班价格变化；

③材料价格变动（不含房屋建筑与装饰工程中的钢材、铝型材、水泥及商品混凝土、电线电缆或市政交通水利工程中的结构钢材、水泥及商品混凝土、沥青及沥青混凝土、电线电缆或吹填造地和岸线整治工程中的柴油、汽油的施工期材料价格平均波动幅度超过基准价±10%的部分。材料基准价按投标截止日当月《漳州市建设工程信息》发布的相应材料价格信息价确定，下同）；

④因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施。

风险费用的计算方法：承包人应综合考虑上述风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，结合自身实力、施工经验，自主确定风险包干系数，进行综合报价。承包人对风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时将不再调整。

采用固定总价合同，出现以下几种情况合同价款可进行调整。
1、非承包人原因造成的变更，且变更程序符合相关规定的项目；  

2、发包人提供的地质勘察结果与实际不符，导致基础工程发生变更的。

3、在施工期间福建省住房和城乡建设厅发布了人工费调整指数、漳州市建设局发布了漳州市人工费调整指数；

4、因市场变化、政策性调整导致房屋建筑与装饰工程中的钢材、铝型材、水泥及商品混凝土、电线电缆或市政交通水利工程中的结构钢材、水泥及商品混凝土、沥青及沥青混凝土、电线电缆或吹填造地和岸线整治工程中的柴油、汽油价格变化且变化超过材料基准价的±10%的部分。

    合同价款可按以下方式进行调整：

（1）设计变更增减工程量按规定程序按实核增核减。

（2）设计变更增减工程量的单价确定：

①增减工程量在工程量清单之内的项目，其已标价工程量清单中的综合单价在招标控制价相应项目综合单价上下10%幅度范围以内（含10%）的，按承包人已标价工程量清单中的综合单价计算所增减的工程造价；

②增加的工程量在工程量清单之内的项目，但其已标价工程量清单中的综合单价高于招标控制价中相应项目综合单价10%幅度范围以外的，按招标控制价中相应项目的综合单价乘以中标价与控制价相比降幅系数计算所增加的工程造价；

③减少的工程量在工程量清单之内的项目，但其已标价工程量清单中的综合单价低于控制价相应项目综合单价10%幅度范围以外的，按控制价相应项目的综合单价乘以中标价与控制价相比降幅系数计算所调减的工程造价；

④增减工程量不在工程量清单之内的项目，按照造价管理机构颁布的施工期间的定额、费用标准、价格信息，并按照市造价站发布的最低控制线标准计算后乘以中标价降幅系数。中标价降幅系数=中标价/招标控制价×100%；若定额缺项的，由承包人提出适当的单价，经发包人会同发包人委托的第三方审核机构审核后确定。

(3)材料变更时价格确定：

①承包人已标价工程量清单中的材料价格明细表已有的材料，且其材料单价在招标控制价相应材料单价上下10%幅度范围以内（含10%）的，根据承包人已标价工程量清单中的材料价格明细表所列的材料单价计算；

②虽然承包人已标价工程量清单中的材料价格明细表中已有，但材料单价在招标控制价相应材料单价上下10%幅度范围以外的，根据招标控制价材料价格明细表所列的材料单价乘以中标价降幅系数计算；

③承包人已标价工程量清单中的材料价格明细表中没有的材料，按照《漳州建设工程信息》施工期间公布的材料单价乘以中标价降幅系数计算，如《漳州建设工程信息》没有公布的材料，由承包人提出适当的价格，发包人审定。

(4)施工期间人工费调整指数：按照福建省住房和城乡建设厅、漳州市建设局发布的人工费调整指数及调整原则并结合工程实际情况进行调整。

⑸因市场变化、政策性调整导致房屋建筑与装饰工程中的钢材、铝型材、水泥及商品混凝土、电线电缆或市政交通水利工程中的结构钢材、水泥及商品混凝土、沥青及沥青混凝土、电线电缆或吹填造地和岸线整治工程中的柴油、汽油价格变化，且变化超过材料基准价的±10%的部分，该部分的材料价差调整和计取方法为：施工期材料价格变化幅度在±10%（含）内，其价差由承包人承担或受益；施工期间材料价变化幅度在± 10%以外的，其价差由发包人承担或受益。具体如下（以下调整价差的报告期及基期价均为不含税价） ：

 ①以工程所在市《工程造价信息》发布的投标截止日当月的主要材料综合价为基期价，《工程造价信息》发布的计算材料价差当月的主要材料综合价为报告期价。价差计算公式为：用量× [（报告期价－基期价）÷基期价× 100%±10%]×基期价×（1+税率）。

②调整增加或者减少的材料价差应当乘以中标价降幅系数，且只计取差价和税金，不计取其他费用。

③上述“当月材料用量”根据发包人及监理工程师确认的当月实际完成工程量，计算对应的材料用量。上述“当月材料价差”、“计算材料价差当月”、“月实际完成工程量”的“当月”与“月”系同指工程量完成的月份。

④因承包人的原因造成延期开工或工期拖延的，在拖延期间价格上涨引起的价差由承包人自行承担。

（6）招标文件的工程施工图纸、工程量清单中包含的项目或工程量实际施工时没有发生的或部分没有发生的，在工程进度款或工程结算时扣除相应价款。

采用固定总价合同，除前述总价包含的风险范围之外，如下情形也不予调整合同价格：(1)提供的地形标高与实际有误差，导致设计图纸不周全，发生设计变更的；(2) 地质勘察结果与实际不符，导致基础工程发生变更增减工程量在本合同整体工程该基础分部合计工程量3%以内的。(3)承包人对承包范围内各专业明敷管线的综合深化设计产生的工程量变动。(4)承包人在实际施工中改变既定的施工组织、施工顺序、施工方法，导致费用（包括技术措施费和其他措施费等）增加的；(5)配合发包人单独发包的市政、供电、供水、煤气、绿化、有线电视、通信、可视对讲、太阳能、中水等由专业施工单位施工，承包人负责与相关专业衔接的配合管理工作，发包人不再向承包方支付配合管理费；（6）承包人根据本合同、招标文件的要求及本工程的具体情况按合同工期完工所采取的赶工措施费和为达到合同要求的质量等级需要增加的费用（包括优质奖及措施费等），以及为完成本工程项目施工并满足本项目的进度（含承包人自备发电机）、质量、安全、文明施工等要求而必须采取的措施所发生的各种工程相关费用（包括但不限于安全文明施工费、夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工费、施工排水费、施工降水费、临时保护设施费、成品保护费、各专业工程措施费、赶工费及垂直运输费、机械设备投入及进退场费、总包管理及配合费等）均已综合考虑在本合同价中。(7)招标文件、合同条款中明确由承包人在投标报价综合考虑、发包人不另行支付的费用以及合同约定承包人包干或需承担费用。

3、其他价格方式：     /        。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：支付合同总价（扣除暂列金额）的/ %作为工程预付款。

预付款支付期限：发包人在合同生效且收到承包人提交的履约保函及预付款保函后14天内支付工程预付款。

预付款扣回的方式：当工程款支付（含预付款）累计达到合同价款（扣除暂列金额）的50％时，在其后支付的各期工程进度款中按当期应付工程款的50%扣回工程预付款，并在已付工程合同价款（扣除暂列金额）的80%前全部扣回。预付款全部扣回后10天内，发包人将预付款保函退还给承包人。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  执行通用合同条款   。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  按月计量。（1）承包人必须在每月25日前向监理工程师报送当期实际完成的各部位的已完工程量报告（截至每月25日）；（2）监理工程师仅对有工程量清单报价的子项目确认，并在接到报告后 5个工作日内审核完毕送发包人，由发包人派驻的工程师进行审核。若监理工程师对承包人所报工程量有异议，承包人应协助监理工程师对已完工程量进行核实，并重新核报。若承包人拒绝协助监理工程师对已完工程量进行核实或不重新核报，则以监理工程师核实的工程量为依据，由此引起的后果由承包人自负。（3）如有发生安全文明施工措施费用，承包人必须随已完成工程量报告一同单列报送监理工程师。
12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  /  。
12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  执行通用合同条款   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   适用   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  无  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： 工程进度款原则上按月审核支付,且各阶段款项支付需经承包人提出书面申请且提供正式合法有效的增值税专用发票后10个工作日内（节假日顺延），发包人支付当期工程进度款  。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 执行通用合同条款  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   无   。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  执行通用合同条款。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  无   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  收到承包人进度付款申请单后7个工作日内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到监理人审查意见后7个工作日内  。

（2）发包人支付进度款的期限： 在签发进度款支付证书后7个工作日内 。

（3）①承包人工程进度款达不到 50万元不予支付，发包人已向政府有关部门支付的各项费用，如在工程进度款内仍列支的，应在前三个月支付工程进度款时全额扣回；②银行转账方式支付工程进度款，每次实际银行转账方式支付工程进度款额为当期发包人核准进度款的 85% 。③进度款支付累计达到合同价款（扣除暂列金额）的 85% 时，停止支付进度款；并按本条款第④项的规定支付工程款；④工程通过竣工验收，工程竣工结算经发包人委托的第三方造价审核单位审核确定后，且发包人收到承包人提出的以第三方审核单位审核结论为依据的工程款支付申请书且提供全额总价正式税务发票后28日内，发包人支付至结算价的 95%；⑤承包人协助发包人完成工程档案归档并取得省（市）档案局、漳州城建档案馆的归档备案证明文件后，发包人支付至结算价的  97% ；⑥余款作为本工程的保修金，在工程竣工验收合格满二年后返还60%，其余在工程竣工验收合格满五年后返还（保修金返还时须扣除当期维修不及时造成的费用、违约金、损失），且保修金均不计息。

 以上各阶段款项支付前承包人需提前向发包人提交书面付款申请及正式合法有效的增值税专用发票（工程进度款的开票金额应按发包人核准的当期工程进度款金额的100%开具，工程结算款应按剩余未开票金额的100%开具）供发包人查验，否则发包人有权拒绝支付且不承担违约责任。

施工过程中，承包人应配合发包人对施工过程的设计变更及工程签证进行一月一清，否则发包人有权采取暂缓支付进度款或降低进度款支付比例，直到承包人配合完成工程签证为止。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 执行通用合同条款  。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： 执行通用合同条款  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /  。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：（1）承包人应在工程符合竣工验收条件后7日内（且不迟于竣工验收五日前）向监理人报送竣工验收申请报告，并按合同约定提前准备竣工资料、竣工报告及竣工图供验收使用。承包人未按合同约定申请竣工验收的，发包人有权依据监理单位出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权委托第三方整改，由此发生的整改费用由承包人承担，发包人有权从未付工程款中扣除，不足部分向承包人追偿。如工程涉及需重新验收的，承包人应在整改完成后重新申请验收，重新验收合格的，竣工日期以最后一次整改提交整改报告的时间为准。（2）本工程竣工验收通过后7日历日内，承包人应自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场内的交通道路，撤离所有施工人员，完成竣工退场并将工程及施工场地移交给发包人。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。工程尚未正式验收通过，但若经政府干预或其他特殊原因各方协商一致同意发包人先行使用的，发包人有权先行使用，承包人不得主张免除因承包人原因导致的工程质量责任。（3）工程竣工验收通过后28日历日内，承包人应负责按有关的档案规定要求整理及汇总各分包单位（若有）及监理单位的竣工档案资料，按国家、省、市档案管理部门的有关档案管理规定免费提供给发包人肆套装订完善的竣工资料及竣工图（其中至少两套原件和电子文档）用于档案专项验收并配合发包人向工程所在地城建档案馆归档前述资料（属省市重点工程还应向省市档案局归档）。（4）当出现因承包人资源投入不足或借故拖延或不办理竣工图、 竣工资料时，发包人可以安排人员整理竣工图、竣工资料，为完成该竣工图、竣工资料所增加的一切费用由承包人承担。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 执行通用合同条款。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 在发包人颁发工程接收证书后 7       天内   。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  执行通用合同条款 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  承包人承担保管费用外，还应当按照签约合同价日万分之五计算违约金，该项违约金上限为签约合同价的10%   。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：工程试车内容   

（1）单机无负荷试车费用由   承包人    承担；

（2）无负荷联动试车费用由    承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   执行通用合同条款  。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  在发包人接收工程后  7  天内退场  。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  工程竣工验收合格后 28 天内 。承包人未在前述期限提交的任何后补资料发包人有权不予认可。如承包人未在前述约定期限内提供完整的竣工结算报告和竣工结算资料的，按每日10000 元计付违约金；且时间超过竣工验收合格之日起 56天 的，发包人有权选择根据其掌握的资料进行审查并作为结算依据进行单方结算（或委托第三方中介咨询机构办理结算），或者发包人有权要求承包人按已付款进行工程结算，对此承包人不得有任何异议。

竣工结算申请单应包括的内容： 除通用条款约定的之外，承包人还应向发包人提交竣工结算报告一式两份及完整的结算资料，包括但不限于以下资料：①竣工资料及经监理单位审核签字、发包人代表核对后盖章的竣工图； ②设计单位提出的设计变更；③发包人会同设计单位提出的有关工程的修改变更等通知单；④由发包人、监理单位、设计单位、施工单位共同会审确认的会审纪要文件；⑤经发包人和监理工程师共同签字确认的工程隐蔽签证单；⑥工程结算书及电子文档；⑦工程量计算书；⑧钢筋抽筋表；⑨施工组织设计；⑩工程报建时项目班子人员表格；⑪施工合同；⑫投标文件。此外，承包人在提交竣工结算报告时，还必须提交工程竣工验收、移交、退场的有效证明。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 监理人在收到竣工结算报告及完整的结算资料后后14天内完成审核并报送发包人，发包人在收到竣工结算报告及完整的结算资料后60日历日内进行初审，再报送给有资质的第三方造价审核机构审核。承包人同意第三方造价审核机构由发包人委托。第三方造价审核机构在收齐全部所需资料后60日历日内提出修改意见或结论。承包人应在14日历日内按修改意见补充或确认，特殊情况需书面申请经发包人同意方可延长（补充资料或争议期不计入前述监理人、发包人、第三方造价审核机构审核期限内），否则视为承包人认可第三方造价审核机构出具的审核结论，双方以该审核结论为依据进行结算。发包人或第三方造价审核机构如未在合同约定期限内完成审批或未提出异议的，不视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，承包人不得主张按其提交的结算申请单进行结算。  

发包人完成竣工付款的期限： 按合同专用条款12.4.4的约定执行   。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 执行通用合同条款 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 一式陆份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：  按本合同 12.4.4 的约定执行  。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。

（2）发包人完成支付的期限：按本合同 12.4.4 的约定执行  。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 从工程通过竣工验收之日起二年。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： 为工程价款结算总额的3%   ；

（2）  3    %的工程款；

（3）其他方式:   /     。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  (2)     种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  /    。

关于质量保证金的补充约定：  发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。本工程质量保证金不计息。本工程质量保证金不采用保函方式。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见附件工程质量保修书 。 

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时内   。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 执行通用合同条款 。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   工期顺延,发包人不承担其他违约责任 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 以应付未付合同价款为基数按照银行同期贷款利率计算违约金   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： / 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 工期顺延、赔偿承包人因此造成的损失 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  执行通用合同条款。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  工期顺延，赔偿承包人因此造成的损失 。

（7）其他：  无    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  执行通用合同条款。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，发包人有权按照转包或者违法分包合同价款的10%计算作为承包人违约金。

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，发包人有权要求承包人自行承担更换材料和设备并承担损失；无法更换的，发包人有权按照该批材料和工程设备的同等价值进行处罚。

（3）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，修复费用由承包人承担，并按照修复费用的30%计算承包人违约金，相关修复费用以发包人与第三方签署的合同约定为准，承包人不得有异议。以上费用和违约金，发包人有权直接从质量保证金中扣除，不足部分有权要求承包人偿付。

（4）因承包人原因导致合同总工期延误的，承包人应按专用条款第7.5.2款约定承担违约责任；若承包人未按合同约定的工期节点完成的，则每延误一天支付违约金1万元。如最终导致工程逾期竣工的，还应支付逾期竣工违约金。

因承包人延误工期造成发包人对本工程所涉及商品房的业主/购房人的违约，从而需向购房人承担违约和赔偿责任的，承包人应当据实承担发包人的违约和赔偿责任。发包人届时可根据已售商品房相关合同计算的应承担的违约金，从应付给承包人的工程款中暂扣相应款项作为承包人承担违约责任的保证金，直至发包人与已售房屋业主就有关逾期交房违约事项结算完毕，再多还少补。因承包人原因影响其他专业施工，造成其他专业工期延误，所引起的其他专业工期延误违约金，一并由承包人承担。

（5）合同履行过程中， 发包人或监理人检查发现工程未能达到合同约定质量标准或发包人委托的第三方管理行为评估标准的，发包人有权根据情节轻重要求承包人每次支付2000~ 20000元违约金（具体金额以发包人要求为准），且承包人应立即按发包人、监理人的要求整改，承包人在收到整改通知后 30 日内仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同。本工程质量达不到合格质量标准，承包人应负责返工，直至通过验收，承包人应承担返工所发生的所有费用及责任，所延误的工期不得顺延，并赔偿发包人由此引起的一切损失；工程质量达不到合格标准的该部分工程不计入结算工程造价，且发包人有权从承包人的工程款中扣除签约合同总价款的 2%作为违约金；经返工或补救后通过验收合格但造成永久性缺陷的或影响使用功能的，该部分工程不计入竣工结算工程量，同时发包人有权视缺陷的程度从承包人工程款中扣除“50000元~ 签约合同总价款的 2%”作为违约金，承包人对此不持任何异议。已经完成的建设工程质量不合格，并且承包人拒绝修复或无法修复的，发包人有权解除本合同，承包人全额返还发包人已付工程款及占用期间日万分之三的利息，并支付签约合同总价款20%的解约违约金，还应赔偿发包人拆除重建或委托第三方整改增加的造价损失、赔偿第三方的损失、其他实际损失、律师费损失、诉讼费损失等全部损失。

若各单体工程无法全部获得招标文件或合同专用条款约定的工程奖项的，发包人有权从承包人的工程款结算款中扣除合同结算总价的 2%作为违约金；因承包人原因导致本项目没有任何一栋高层达到约定要求的，发包人从承包人的工程款结算款中扣除合同结算总价的 1%作为违约金；上述违约可累加处罚，但最高不超过合同结算总价的 3%。

（6）除专用条款约定之外，承包人相关人员未到场或缺岗的违约责任补充约定如下：1）承包人投标配备的项目管理班子人员不能按时进场到位或进场后发现缺岗的，发包人有权对项目负责人或者项目经理或技术负责人按5000元/人·日历日计算承包人违约金，对施工员、安全员、质检员、试验员等其他人员按2000元/人·日历日计算承包人违约金，直至缺员进场为止。2）所有隐蔽报验的部分，发包人和监理工程师验收时，承包人的项目经理、项目负责人、技术负责人、质检员及施工员必须到场，如未到场的按2000元/人﹒次计算承包人违约金。3）承包人项目经理必须参加由监理单位主持的每周工程例会，因故不能参加的应提前4小时向监理单位总监理工程师、发包人提出申请并在获得批准后方可缺席，否则承包人须向发包人支付违约金 2000元/人次。

（7）承包人未按投标书承诺及合同约定的时间、数量、性能规格标准进场主要施工机械设备的，发包人有权要求承包人每日按2000元台次支付违约金，直至整改到位。承包人未在本工程开工前二日将经法定部门检定的仪器和本工程建设相关规范、规程配置在施工现场，接受监理单位检查，上述仪器及资料延期到位的，承包人必须按每件每天2000元支付违约金。

（8）承包人迟延提交施工组织设计和进度计划的，每延迟一天，承包人应向发包人支付违约金人民币5000元。承包人使用未经批准擅自变更的施工组织设计进行施工的，按10000元/项.次处罚；因承包人承诺的（包括专项施工方案）中的安全、技术、质量保证措施落实不到位，按2000元/项.次处罚，造成存在质量缺陷、质量通病、重大安全隐患等按5000元/项.次处罚；承包人还应负责立即自费整改。

（9）承包人在施工合同签订之日起十日内必须搭设完毕所有办公及临时设施，每拖延一日，须向发包人支付违约金5000元。

（10）在施工过程中，承包人出现一道工序（须验收）尚未按规定报监理工程师或发包人验收或验收不合格擅自进行下一道工序、隐蔽工程未经监理工程师检查验收擅自隐蔽、在工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一的，承包人除必须按规定自费整改到位之外，发包人有权按照10000元/次要求承包人支付违约金，造成的工期延误不予顺延，给发包人造成的损失，由承包人承担。

（11）承包人拒绝执行监理工程师或发包人的书面指令内容、拒绝按照监理工程师或者发包人整改通知要求整改的，发包人有权对承包人按5000元/次进行罚款，承包人同时要承担所产生的一切后果及相关费用。

（12）经工程所在地有关监管部门评定本工程安全文明施工未达到建筑安全文明工地标准的（未申报或者申报未评定的，视为未达到），发包人有权要求承包人按每次50000元支付违约金。经有关监管部门检查安全文明施工未达标累计二次的，或者安全文明施工被通报批评或勒令停工整顿等处理，除按次计算50000元违约金外，发包人有权要求承包人返还全部的文明施工措施费。若承包人在工程施工过程中，安全文明施工措施不到位或使用的安全防护用品不合格（不符合国家、行业标准）或缺失等，且未按监理工程师和发包人要求整改或者整改不合格的，发包人有权拒付或要求返还安全文明措施费，并有权直接委托第三方实施相应的安全文明措施，包括但不限于隐患整改、安全防护用品采购更换或设备、设施改造、更新、添置等等，相应费用从工程款中扣除，承包人不得有异议。

（13）若发生安全事故，承包人除负责相关善后处理及承担全部赔偿责任、法律责任外，发包人有权对承包人按每次不少于5万元进行处罚；若发生重大安全事故，承包人除负责相关善后处理及承担全部赔偿责任、法律责任外，发包人还有权对承包人按每次不少于20万元进行处罚；若造成发包人损失的，承包人应承担发包人的全部损失。

（14）承包人违背用款计划、挪用工程款的，应在二日历日内追回，并向发包人支付20000元/次的违约金，承包人挪用工程款两次或累计超过30万元时，发包人有权解除合同。

（15）工程竣工验收后，承包人延迟向发包人和工程所在地城建档案馆移交完整竣工资料和竣工图的，每延迟一日应向发包人支付10000元的违约金。如因此造成发包人无法在合同约定期限内办理完成工程竣工验收备案手续，承包人应赔偿发包人的全部损失（包括但不限于发包人无法按时交付本工程所涉之商品房或未能按时办理商品房产权证，从而需向购房人承担违约和赔偿责任所产生的损失）。

（16）承包人应当按照有关规定及时支付农民工工资、材料供应商材料款，如承包人在工程施工期间拖欠工资、材料款，发包人为确保工程顺利施工，有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠的班组工程款和工人工资、材料款，由此发生的一切费用由承包人承担。因承包人拖欠施工班组工程款、施工工人工资、材料供应商材料款，每次应向发包人交付5万元的违约金，若发生上访、信访事件（指工人聚集于工地、发包人或发包人关联企业的办公场所、营业场所或物业等场所、信访部门要求支付薪酬等情况），则承包人应每次向发包人支付100000元的违约金，如导致发包人被主张、被诉（含信访投诉、诉讼、仲裁）、被协调或者被判决支付的，发包人有权向承包人追偿实际支付的代垫款、律师费和诉讼费、鉴定费等，并按照实际支付代垫款金额的30%计算承包人违约金。

（17）因承包人违反本合同约定，发包人为主张和实现各相关权利所产生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼/仲裁费、差旅费及其它费用等）均由承包人承担。

(18)本合同约定的承包人违约应向发包人支付违约金、罚款、代垫款、实际费用、律师费、诉讼费、鉴定费及其他款项，发包人均有权直接从应向承包人支付的保证金或任一期工程款中扣除，不足部分，承包人仍应在七日历日内支付，逾期应按每日万分之五的标准额外支付违约金。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  如有以下情况之一发生，承包人除应按本合同的约定承担违约责任外，发包人还有权书面通知解除合同，通知至送达承包人或现场经理部后生效:（1）承包人延期开工或延期复工达30日历日及以上的；（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因承包人原因实际施工进度比经监理单位和发包人共同审核确认的进度计划延误达30日历日及以上的，或致使合同约定的工期延误 20%及以上或根本无法达到的；（4）承包人在施工过程中的主要分部施工质量明显无法达到合格要求，或承包人未按合同约定采购材料、设备的，且经监理工程师要求整改却拒绝整改的； （5）承包人在项目实施过程中，发生重大质量、安全事故，造成不良影响的；（6）承包人因其他法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款的或存在其他未履行或无法履行的债务的，致使或可能致使合同无法继续履行的；（7）承包人本工程项目负责人或项目管理班子中的人员以及投标文件承诺的必要施工机械未及时进场、到位或擅自更换，经发包人提出异议后10日历日内不纠正的；（8）承包人对工程款专户的使用无法达到监管要求，且在15日历日内仍无法整改的；（9）承包人因欠缴税款或其他原因致使工程所在地税务主管部门拒绝为其提供税务发票的；（10）承包人破产或宣告停业清理，且此清理不是出于重组、重建或合并之目的；（11）承包人擅自将本工程的一部分或全部违法分包或转包给其他承包商或者无资质的实际施工人施工的；（12）承包方的其他根本违约行为。

2、发包人依据合同约定解除合同的，有权要求承包人按签约合同总价款的20%支付违约金。合同解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。已经订货的材料/设备由承包人负责退货或解除订货合同，因此产生的费用和损失由导致合同被解除的责任方承担。

3、合同解除后，承包人应于接到发包人解除合同通知之日起立即停工，并于7日历日内，将相关工程资料全部移交发包人，无条件退出工程现场并将工地现场移交发包人管理，并同时与发包人办理解除合同手续以及配合发包人组织对已完工程进行质量验收。承包人仍继续施工的，继续施工部分不计入承包人已完工程范围内，发包人对该施工部分的工程款不予确认不予支付。

4、验收合格后28日历日内，承包人应向发包人提交结算申请和完整结算资料。双方按承包人实际完成的经验收合格的工程量据实结算，并以发包人委托的第三方审核机构的审核结论为准。承包人不予配合或未在期限内配合办理前述结算手续，则视为承包人同意以发包人与监理单位共同确认的已完工工程量为准进行结算。应付承包人的工程尾款（扣除承包人应承担的违约金、赔偿金、保修金等）在工程项目整体完工竣工验收通过后且承包人履行合同约定的相关义务后支付。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  由发包人支付承包人费用，费用金额由双方协商确定   。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：(1)7级以上的地震（以政府权威部门发布的公告为准）；(2)12级(含12级)以上持续1天的大风（以工程所在地市气象台发布的公告为准）；(3)24小时连续雨量达150mm以上的暴雨（以工程所在地市气象台发布的公告为准）；(4)50年以上未发生过，持续2天的高温或低温天气（以工程所在地市气象台发布的公告为准）；(5)50年以上未发生过的洪水（以工程所在地市气象台发布的公告为准）；（6）战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾；（7）市级或市级以上人民政府发文内容涉及本工程并足以造成发包人无法履行或按约定时间履行合同约定义务的。

上述不可抗力应以造成灾害并实际影响施工为准，合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即将事故通报对方和监理人，并应在7日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28     天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：执行通用合同条款。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  执行通用合同条款     。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   执行通用合同条款    。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   是    。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：执行通用合同条款   。

选定争议评审员的期限：执行通用合同条款    。

争议评审小组成员的报酬承担方式：执行通用合同条款   。

其他事项的约定：  /   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： 执行通用合同条款 。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向漳州      仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 项目所在地      人民法院起诉。

21.补充条款

 21.1 关于工期的补充约定：

1、承包人应按合同约定代办工程施工所需的许可等相关手续。发包人有权根据工程实际情况对协议书第二条“合同工期”中约定的计划开工日期进行调整，且不属于违约。监理人应在发包人确定的开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

    2、对专用条款7.5条“工期延误”的补充约定：

（1）通用条款7.5.1条、7.6条、7.7条规定的工期延误原因，如属于承包人原因导致的，工期不予顺延；（2）通用条款第7.5.1条、7.6条、7.7条款规定的顺延理由必须实际造成停工，承包人方可提出顺延申请，并严格按合同约定进行签证确认，并附相关证明文件；未提出的或逾期提出的，在工程结算时，不给予工期顺延；（3）非承包人原因导致的设计变更及工程量增加属于可以提出工期顺延的情形，但设计变更应指发生在施工关键线路关键工作上的设计变更，且将实际影响原排定的工期进度计划。（4）对于类似法定节假日、中考、高考等可预见的可能对施工有影响的特殊期间，承包人应预先做出安排，工期不因有关部门采取施工限制措施而顺延，相关费用由承包人自行承担。（5）由于承包人违约，发包人根据法律规定或合同约定从预付款、进度款中扣除违约金、代垫款，或者行使先履行抗辩权延迟支付预付款、进度款的，不属于通用条款7.5.1款第（5）项约定之情形，工期不予顺延。

承包人应在工期顺延的情况发生后10日历日内，就延误的工期以书面形式向发包人工程师提出报告，逾期视为不涉及工期顺延。双方确认，承包人的工期顺延申请必须向发包人提出，只有发包人有权对工期顺延进行签证及确认，任何其他单位（包括监理单位）出具的关于工期顺延、工程停工情况的同意或证明文件均无法律效力，不产生工期顺延的法律后果；任何情况下，发包人未书面确认同意工期顺延的，均视为不同意顺延工期。

3、对通用条款7.8条“暂停施工”的补充约定：

（1） 本工程需暂停施工或暂缓施工的，承包人应在发包人规定的时间内配合发包人办理暂停施工、暂缓施工手续，并根据要求移交与工程相关的文件、资料等。如发包人已付预付款、工程进度款、代垫款累计超过合同第12.4.4条约定的限额的，发包人有权要求承包人先予退还超过部分。本工程暂停施工、暂缓施工期间，工程的保管、看护、安全、维护、保洁等由承包人负责，其费用已包含在合同价款中。

（2）工程具备具备复工条件后，承包人应在发包人复工通知要求的时间内办理复工手续并复工。承包人未按通知时间复工，每逾期一日按合同暂定价款的万分之五向发包人支付违约金，逾期超过30日的，发包人有权解除合同，并向承包人主张违约责任。通用条款7.8.2条规定的84天的期限不适用于本合同。

（3）政府或发包人的上级主管单位对本工程建设项目作出停建、缓建的决定，均不属于发包人违约，延误工期相应顺延。

21.2对专用条款8.“材料与设备”的补充约定：

1、本工程除发包人供应的材料、设备外的凡属承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购供应，且应满足：①按投标书中有关承包人确定的产品采购并须经发包人和监理工程师确认；②符合设计及使用要求以及相关行业协会的标准和要求；③具有相关的国家、省、市认可的产品合格证、质量保证书及产品说明等相关资料；④不得采购侵犯第三方知识产权的材料设备。招标文件中没有推荐品牌的材料及设备，承包人应提供不少于三家中档以上的材料、设备资料及其供应商资料，供发包人和监理工程师选择确认。

2、承包人编制的采购计划必须由监理工程师审核和发包人确认，才能进行。承包人应于材料、设备采购前7日历日将各种材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间以及原产地证明、出厂检验报告及产品合格证书等文件提前报监理工程师审核，并经发包人确认后方可采购，否则发包人有权责成承包人更换，由此产生一切损失由承包人承担。

3、承包人采购供应的材料、设备，在开箱验收前24小时内，向发包人和监理工程师提出开箱检验请求，经发包人和监理工程师验收合格并签署意见后方可使用；经发包人和监理工程师开箱验收的材料、设备并不等同于最终的质量合格，承包人不能免除对发包人的质量担保责任；经验收后及在施工过程中发生设备、材料丢失或损坏，均由承包人承担全额经济赔偿责任。

4、发包人根据工程情况，有权决定是否调整材料品牌，如果调整选用材料品牌在招标文件推荐品牌范围内，材料价格不作调整；如果调整选用材料品牌在招标文件推荐品牌范围之外，材料价格按专用条款约定调整。若发生调整材料品牌情形，承包人不得以任何理由拒绝施工，否则发包人有权另行委托第三方进行相关工程的施工。

5、承包人需要使用代用材料设备或调整材料设备的生产厂家、产地、产品型号、品牌应经发包人总工程师审查书面批准，变更后的材料设备高于原材料设备合同价的部分由承包人承担(发包人要求承包人变更的除外)，低于原材料设备合同价的，按实际调整减少的价款从原合同价款中扣减。一经发现，发包人有权从当期应付承包人的工程进度款、结算款中扣除。

6、工程竣工并经综合验收合格后，发包人将组织监理及发包人的工程、预算人员核实材料品牌的执行情况(涉及隐蔽部分，承包人必须予以配合；如承包人不配合，将被抽检的部位视为未按投标承诺执行。

21.3对专用条款第10条“变更”的补充约定：

1、因非承包人原因引起的工程变更现场签证，承包人应在发生签证事件的当天通知监理工程师及发包人现场工程师到现场对事件进行确认，否则发包人有权不予确认。在现场签证事件发生后的48小时内，承包人应向监理工程师和发包人提出现场签证书面申请，逾期发包人有权不予确认。任何的工程变更的现场签证都需经监理工程师、设计单位及发包人代表三方书面签字并盖章确认后方可有效。

2、工程变更涉及调整合同价款、工期的，应由承包人在工程变更签证经监理工程师、设计单位及发包人代表三方书面签字并盖章确认后7日历日内提交所需全部资料，包括变更图（需经设计单位确认）、隐蔽验收记录、工程量计算书和工程预算等，向发包人书面提出变更工程价款及工期调整报告，逾期视为承包人自行放弃，视为该项目变更不涉及增加合同价款及工期调整。

3、因工程变更涉及减少合同价款的，发包人有权在当期或结算时依本合同条款对变更价款直接核减，承包人若有异议应于工程变更发生后7日历日内主动向发包人提出并经发包人确认，逾期未提出的，视为同意发包人依本合同条款对变更价款核减。因工程变更引起的合同价款调增在工程最终结算时支付。

4、发包人未在本合同通用条款或专用条款约定期限内完成工程变更、估价变更审批的，均不视为发包人对承包人提出的工程变更、估价变更的确认和认可。

5、双方有争议无法达成一致意见的，承包人应先按发包人要求先行施工，承包人不得以此为借口消极怠工，若由此产生承包人违约，应按合同约定承担违约责任。

21.4总承包服务费与施工配合费

福建省九龙建设集团有限公司作为工程的总包单位（下称“总承包人”），在施工中负责总承包管理。发包人已在招标预算价中综合考虑了总承包服务费与施工配合费。

1、 总承包服务费

本工程的总承包服务费费率（含税）按1.5%包干计算。承包人已在投标报价中充分综合考虑，该项费用包干使用，中标后不再调整。消防安装工程承包人应向按下列标准向总承包人支付总承包服务费：投标总报价的1.5%。

2、施工配合费

总承包服务费不含施工配合费。消防工程承包人使用施工总承包人的脚手架、机械设备、水、电以及安全设施、文明设施、临时设施等的费用，应向总承包人支付施工配合费。本工程的施工配合费费率（含税）按1.5%包干计算，承包人已在投标报价中充分综合考虑，该项费用包干使用，中标后不再调整。消防安装工程承包人应向按下列标准向总承包人支付施工配合费：投标总报价的1.5%

3、总承包服务费与施工配合费不包括消防工程承包人发生的施工和生活用水、用电费用，该部分费用由本工程总承包人与承包人根据配合程度在常规范围由总承包人统一单独计量、消防承包单位按规定缴付（若有异议，总承包人必须服从监理和发包人代表总协调）。
（4）消防工程承包人需积极配合总包单位进行专项及综合验收。

21.5关于工程款发票管理的补充约定。

1、承包人确认其增值税纳税人类型为：               ，开具的发票为增值税专用发票（税率   %，税目：    ），承包人应于签订合同时向发包人提供相关证明并作为合同附件。如合同履行过程中，因政策调整导致税率调整的，双方应按有关规定执行，并签订补充协议予以明确。

2、承包人收取的全部工程款及其他价外款项均为含增值税价格。承包人应于发包人付款前向发包人财务部门提供符合中国《增值税专用发票使用规定》等相关法律法规、合同约定、发包人税控发票管理系统及相关制度要求的增值税专用发票，并提供相关资料供发包人验证，否则发包人有权不予支付款项且不属违约。因法律法规政策变化导致承包人适用的税率/征收率调整的，以不含税价为基础，按有关规定相应调整税金及合同、其他价外款项含税总价。发包人在收到承包人全部付款证明文件的20个工作日内，且增值税专用发票经税务机关交叉稽核比对确属合法有效后支付款项给承包人。
3、承包人每次就开票金额与发包人进行确认，承包人就确认的金额向甲方开具按照合同约定增值税率的增值税专用发票（下同，如发票无法分割的，应在第一次付款时全额提供）。承包人不得在开票金额尚未确认时就提前开具专用发票。承包人开具发票时，应在发票备注栏注明项目名称和项目地点，否则发包人有权拒收发票。承包人应在每次增值税专用发票开具后的30个工作日内向发包人提交相应增值税专用发票，否则发包人有权拒收发票。
4、承包人申请支付工程进度款时，应按当期经审批确认的工程量的100%提供全额发票,发包人按照工程量的85%支付工程进度款；竣工结算审核确认后，承包人应于7日内按结算审核价提供剩余的全额发票，以便发包人进行税务清算；竣工结算过程中双方如部分有争议，则发包人有权求承包方对无争议部分先行提供相应发票，承包人应立即配合开具，否则应赔偿发包人损失。

5、如因承包人提供的发票虚假、错误、迟延或者其他原因导致发包人无法正常认证、抵扣的，承包人应负责立即重新提供符合合同约定的可以依法正常抵扣的增值税专用发票，且发包人有权要求承包人支付等同于应开具的增值税专用发票所涉税金金额的违约金。如因此造成发包人损失（包括但不限于税金、附加费、滞纳金、罚金、罚款以及发包人为此而支付的诉讼费、律师费及其他相关费用），承包人还应赔偿发包人全部损失。前述违约金及损失金额，发包人有权从应付款项中直接扣除。

6、承包人开具的增值税专用发票送达并经发包人签收后，若发生丢失，承包人应积极协助甲方，按照相关税收法规和文件的规定提供相应资料，以保证发包人顺利获得抵扣。
7、增值税专用发票开具所需相关信息：

名称：                               

纳税人识别号：                       

地址、电话：                         

开户行及账号：                        

8、承包人在执行合同过程中因违约行为支付给发包人的违约金或罚款（包括其他款项），发包人只开具收款收据作为收款凭证，不提供增值税发票。

21.6对通用条款1.7“联络”的补充约定：

本合同所指通知均应采取书面形式并通过专人手递、挂号信或邮局特快专递的方式送达。专人手递自接收人签收之日起视为送达；挂号信自投邮之日起的第5日即视为送达；特快专递自投邮之日起的第3日即视为送达，挂号信及特快专递的实际签收日期若早于前述约定，则以实际签收日期为送达日。合同各方均保证本合同所书之住所真实有效，并确认以该住所作为双方书面联系之通讯送达地址（适用范围包括非诉阶段和争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序；），如有变更，应在变更后三日历日内书面通知对方，否则仍视本合同所书之住所作为联系地址，守约方按原联系方式向对方发出的书面文件仍视为送达，因此产生的一切不利后果，均由违约方承担。

21.7工程进度款使用的监管

承包人应为本合同的履行设立工程进度款专用银行帐户，实行专款专用，并确保工程资金的合理使用，所有工程款结算以及与工程有关的收支均通过该帐户进行，并接受发包人的监督检查。资金使用必须经发包人批准后方可使用，发包人有权对该帐户的所有付款单据进行背书加签。

21.8其他约定：

1、通用条款中所有关于发包人、监理人逾期不核实、不审核、不批准、不回复、不提出异议、不提出意见或不确认视为同意、接受或确认之条款，全部取消，不予执行。除非发包人代表在承包人发出的工程施工联系函或其他报告、文件上签署明确意见，否则，发包人代表签名或其他人的签名（即使其签署意见）仅表示发包人对该份文件的签收，不能作为发包人意见或结算的依据。

2、承包人未能按合同约定履行各项义务或发生错误的，发包人未按通用条款第19.3条的约定提出索赔请求的，并不视为放弃索赔的权利。考虑到工程施工的连续性和顺利，发包人可将索赔的权利延续到工程竣工验收和结算阶段再行主张。

3、发包人及其上级集团公司的企业标准、制度、文件等相关规定，作为合同不可分割的组成部分且具有同等法律效力。承包人应结合发包人实际制定的管理规定，严格履行相关义务，并已在报价是综合考虑该因素，不得以此要求费用索赔及延长工期。承包人人应认真学习和熟悉发包人及其上级集团公司制定的有关工程管理文件、企业标准、制度等，并在实际工程实施中贯彻和执行。如有违反，发包人有权根据文件中相关规定予以处罚。

第4节 合同附件
合同附件
协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表（格式见《通用本》）

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表（无）

附件3：工程质量保修书（附后）

附件4：主要建设工程文件目录（格式见《通用本》）

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（格式见《通用本》）

附件6：承包人主要施工管理人员表（格式见《通用本》）

附件7：分包人主要施工管理人员表（如有时）

附件8-1：履约担保格式（附后）

附件8-2：履约保证保险（凭证）（格式见《通用本》）

附件9-1：支付担保格式（格式见《通用本》）

附件9-2：支付保证保险（凭证）（格式见《通用本》）

附件10：专业工程暂估价表（本项不适用）

附件11：质量保证金保函格式（格式见《通用本》）

附件12：安全生产责任协议书（附后）

附件13、廉洁承诺书（附后）

附件14、农民工工资专用账户协议（附后）

附件3： 

工程质量保修书（一）

发包人(全称)：                承包人(全称)：                  

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对               （工程名称）签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备与安装工程和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

本工程施工合同以及施工图设计文件所包含的一切工程内容。 

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为  伍   年；

3.装修工程为  贰   年；

4.电气管线、给排水管道、设备与安装工程为  贰  年；

5.供热与供冷系统为  贰 个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  贰 年；

7.其他项目保修期限约定如下：以双方合约、国家法规、地方规章、行业规定为准。均未约定的，按贰年计算。

质量保修期自如下规定日期起计算：

1、 质量保修期限自工程竣工验收合格并移交给发包人之日起算，若工程移交给发包人时还存在质量问题需进行整改时，则该工程的质量保修期自全部质量问题整改合格的次日起算（以包括发包人在内的有关方签署的验收合格书面文件为依据）；

2、 因承包人未按国家有关规定、标准和设计要求施工或采购、使用不合格材料、构配件和设备所造成的质量缺陷或质量问题，承包人应自发包人发现之日起无条件进行整改，该部位的保修期自承包人完成整改并经发包人验收合格之日起算。

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起按本保修书第五条规定立即派人保修，并在本保修书第六条保修时限内完成保修并经发包人验收合格。

2. 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》《房屋建设工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、在保修期限内，因承包人原因造成的工程质量缺陷导致的任何人身财产损害以及因承包人未按有关规定或本合同约定及时履行保修义务而造成的新的人身财产损害的责任均由承包人承担，由此造成发包人损失的（包括但不限于房屋买受人退房或换房或主张违约责任等损失），承包人应承担全部赔偿责任。

5、承包人如为总包单位的，应负责协调和督促分包单位进行保修，承担总包管理责任，分包单位不按本条款约定进行保修时，发包人有权要求总包单位履行保修责任，承包人应按要求履行保修责任。

6、工程正式交房后三个月或工程竣工验收后半年内（取二者时间较长者）承包人应指派两名管理人员（土建和安装专业各一名）留驻现场，并协助发包人及物业公司做好交房和保修等工作。
四、质量保证金的支付与返还

1.本工程双方约定发包人预留工程竣工结算审定价的3%作为工程质量保证金，质量保证金在办理竣工结算时预留，且质量保证金预留期间不计息。

2.工程质量保证金的返还办法：在工程竣工验收合格满二年后返还60%，其余在工程竣工验收合格满五年后返还（保证金返还时须扣除当期维修不及时造成的费用、违约金、损失等），且保证金均不计息。

3.本条第2款规定的期限届满后，承包人要求返还预留的保证金前，应当对该工程的质量进行全面回访，经监理单位及项目的物业管理公司确定无质量缺陷、客服部门确认无投诉后向发包人递交《工程质量保证金退还申请书》。发包人对保修期间承包人的保修工作核实后，才将保证金返还。
4.发包人在返还保证金前，有权将应由承包人承担但已由发包人垫付的款项从中直接予以抵扣，如保证金余额不足以抵扣，承包人须在接到发包人书面通知后10日内偿付发包人，否则，每逾期一日，承包人应按应付款项的万分之五向发包人支付违约金。

5.自本条规定的保证金返还之日起14日内，承包人应凭相关证明文件到发包人处办理保证金返还手续，因承包人原因逾期办理的，保证金在逾期返还期间不计利息。

五、保修程序

1、工程竣工前，承包人应将其指定的工程保修负责人姓名、联系电话以书面形式通知发包人。如发包人在工程竣工时仍未收到承包人的通知，则承包人同意指定该工程项目经理        （联系电话：         ）为保修负责人。

2、承包人指定的工程保修负责人的联系电话应随时保持畅通，如保修负责人或联系电话发生变动，承包人应及时以书面形式通知发包人，有关变更在发包人收到承包人的通知之日正式生效。承包人应按发包人的要求规范使用“移动客服”（保修）系统，当发生质量投诉时，发包人可通过“移动客服”（保修）系统或按承包人提供的联系电话通知承包人指定的工程保修负责人，也可按本保修书约定的其他联系方式联系承包人。因承包人未按合同要求提供有效联系方式、未按要求使用“移动客服”（保修）系统或拒收、退回及其他原因，造成发包人无法正常通知其履行保修责任的，视为承包人违反本保修书约定，发包人有权按本条第6款约定执行。
3、承包人必须在接到发包人的保修通知起 4 小时内（经发包人书面批准可适当延长）从发包人处领取《工程保修通知单》并与发包人、房屋所有人（或使用人）约定现场核查时间，按时到现场核查（除另有约定之外，原则上接到发包人的保修通知起24小时内应派人到场核查、保修）、在规定时限内按时完成维修并经发包人验收合格；如发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急抢修事故，承包人在接到保修通知后，应立即到达现场抢修。若承包人违反上述任一规定，发包人有权按本条第6款约定执行。

4、承包人领取《工程保修通知单》后应妥善保管，并在完成保修经房屋所有人或使用人签名确认后作为已实施保修的依据立即交回发包人，否则视为承包人未履行保修义务；如房屋所有人或使用人不予配合或其他非承包人原因致使承包人无法及时保修的，承包人应留存证据并及时告知发包人，经发包人书面确认后方可延期；如承包人完成保修而房屋所有人或使用人无正当理由不在《工程保修通知单》上签名确认，承包人应及时通知发包人，经发包人签章确认后，可认定承包人已实施保修。

5、经发包人组织验收合格，质量保修问题视为处理妥当。如经验收不合格，承包人应负责维修至合格为止，发包人亦有权直接另聘其他施工单位进行维修，承包人不得有异议，有关维修费用和违约责任的承担按照本条第 6款的约定执行。

6、若承包人未按规定履行保修义务或违反本保修书其他约定的，发包人有权视具体情况要求承包人支付违约金2000元~50000元（具体金额由发包人确定），且发包人有权自行修复或另行委托第三方施工单位进行维修，相关费用由发包人自行核定并全部由承包人承担，且发包人有权按照前述费用总额的30%要求承包人支付违约金。以上费用和违约金，发包人有权直接从质量保证金中扣除，不足部分有权要求承包人偿付。发包人委托他人维修不免除承包人的任何责任，若发包人委托他人维修后又出现质量缺陷，仍由承包人继续承担保修责任。
6、 保修时限

以发包人保修通知书要求的时限为准，保修时限自承包人接到或应当接到保修通知之日起算。保修通知书未明确时限的，以下表为准：
	保修项目
	处理时限(天)

	屋面、墙体、地下室防水
	7

	墙面、厕所、卫生间、地面、天花、铝窗渗漏、倒坡积水等
	7

	墙面、地面、天花抹灰层(含乳胶漆、踢脚线、木地板及墙地砖、墙纸、油漆等饰面)
	7

	门、窗及阳台栏杆
	5

	室内强弱电及给排水
	3

	烟道、排气孔道、风道和设备管道
	5

	室内安装工程，包含厨卫具、洁具、电器、照明、呼叫、煤气、供暖、空调、衣柜、淋浴门等
	5

	外墙
	10

	公共部分装修(含小区公建配套)
	7

	公共部分水电安装，包含消防、照明、强弱电、给排水等
	7

	小区大型设备，包含电梯、中央空调、消防设备、监控及门禁、发电机、生活水泵、抽水泵、风机等
	10

	市政及园林绿化，包含小区内道路、市政给排水、煤气、消防设施、道闸、围墙、园建及绿化
	10

	铝合金型材更换、玻璃更换
	15

	其它
	3～7


七、通知和送达

1.各方联系方式如下：
（1）发包人：
名称：

地址：

电话： 

传真： 

电子邮件：

联系人：

（2）承包人：
名称： 

地址： 

电话：

传真：

电子邮件：

联系人：

任何一方的联系方式有变更的，应在变更前十（10）日内书面通知对方。因迟延通知而造成的损失，由过错方承担。
八、其它

1.发包人可指定项目的物业管理公司代为行使本质量保修书中发包人的权利,负责协调、处理保修具体事宜（工程质量责任组织界定或争议处理由发包人负责）。
2、本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件。

3.本保修书经承、发包双方盖章后生效，未尽事宜由双方另行签订补充条款进行约定。任何一方不得擅自变更或解除本保修书。

发 包 人（公章）：                    承 包 人（公章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：      法定代表人或委托代理人（签字）：
         年   月   日                         年   月   日
附件8-1：

履约担保

                   
（发包人名称）：

鉴于                   （发包人名称，以下简称“发包人”）与          

                        （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后90日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日

附件12：


安全生产责任协议书

发包人（以下简称甲方）：                       

承包人（以下简称乙方）：                       

工程名称：
为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

一、甲方的权利、责任和义务

1. 甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

2. 由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育，必要时进行各种培训，乙方应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。

3. 甲方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

4. 甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。

5. 甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。

6. 甲方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

7. 甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。

8. 乙方使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要由甲方验收合格后方可使用。

二、乙方的权利、责任和义务

1. 乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。

2. 乙方应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。

3. 乙方应严格履行甲方特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。

4. 乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均有乙方承担相应的责任。

5. 乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。乙方对各分包单位（包括专业分包单位）及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签定管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行发包人制定的《施工现场动用明火管理规定》《施工现场安全用电管理规定》确保生产安全。
6. 乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

7. 乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专(兼)职安全干部，并报甲方备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。
8. 乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。

9. 乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。

10. 乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。

11. 乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。

12. 乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

13. 乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

14. 乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。

15. 乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有乙方负责。

16. 因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。

17. 乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。

18. 乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

19. 乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。

20. 对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。

21. 乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

22. 由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。
三、其它

1. 本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。

2. 有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。

四、特别说明

安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。　　 

本协议自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本协议自行解除。 

本协议一式贰份，甲方、乙方各保存一份。 
发包人(公章)：                      承包人(公章)：           
法定代表人(签字或盖章)：          法定代表人(签字或盖章)：      日期：      年    月    日              日期：      年    月    日

附件13、廉洁承诺书
廉洁承诺书
(项目名称:                                  项目编号：             ）
为防止出现廉洁风险，明确责任，保护国家集体利益，加强项目合同、协议规范管理，合同签约方法定代表人、委托代理人、经办人自愿郑重承诺：
(一)严格遵守国家关于市场准入、项目招投标、工程建设、工程监理和市场活动等有关法律、法规，以及廉洁勤政的相关规定。 
(二)严格执行所签订的项目相关合同、协议文件，自觉遵守约定条款。 
(三)忠实履行岗位职责，不利用职权和职务上的影响谋取不正当利益，不为谋取非法利益进行财物或其他利益输送。
(四)不利用职权或工作之便从项目中为利害关系人（包括配偶、子女、关联企业及其他特定关系人，下同）谋取利益；保证利害关系人不索要或不接受合同其他方的财物或其他利益。
（五）不以职务消费的名义从项目中支付或者报销应当由个人负担的费用，也不为此违法违纪行为提供方便。
（六）不接受合同其他方为个人装修住房、婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国(境)、旅游等提供方便，也不为合同其他方提供上述方便；不以任何理由向合同其他方索取财物或其他利益，不以任何理由向合同其他方收受财物或其他利益。

（七）不参加有可能影响公正执行公务的合同其他方和关联方的宴请和娱乐活动；不以任何理由为合同其他方安排有可能影响公正履行公务的宴请、娱乐活动；
（八）不接受合同其他方提供、也不向合同其他方提供通讯工具等高档办公用品。
（九）不作出其他利用职权谋取私利以及损害国家、出资人和当事人利益的行为。
（十）发现合同其他方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方；情节严重的，应向主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报；影响合同履行的，可按合同约定解除合同。
承诺人如违背上述承诺，除应接受党纪、国法约束外，自愿接受城投集团相关制度、规定约束。
本《廉洁承诺书》作为主合同的附件，经承诺人签署后立即生效。
本《廉洁承诺书》一式    份，合同履行单位各留存一份，监督单位留存一份，均具有同等效力。
                 承诺单位（盖章）：                      

                 法定代表人（签字或盖章）：

               签署日期：    年    月   日
附件14
农民工工资专用账户协议

甲方：
乙方：
       根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》要求，为保证             （工程名称）商品房建设领域专款专用资金农民工工资按规定支付（支付比例为每期所拨付工程款的20%，支付时间为每期所拨付工程款日期后30日内），双方经协商一致，由乙方建立农民工工资专用账户，乙方按照相关规定管理该专用账户。
甲 方 ：                                  乙 方 ：  

   （ 公 章 ）                              （ 公 章 ） 

    法定代表人 ：                            法定代表人 ： 

日 期 ：                                  日 期 ：
第5章 工程量清单及计价
第1节 工程量清单
一、说明
1. 工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2. 工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
3. 工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定（本项仅采用单价合同时适用）。
4. 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。
5. 工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价

一、说明
1. 招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2. 招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目的招标控制价

1. 本项目招标控制价由招标人另册提供。
2. 本招标项目招标控制价为预算审核价9290692元，含暂列金/元（大写金额： 玖佰贰拾玖万零陆佰玖拾贰元，含暂列金/元整）。
注：详见预算审核书
附件：
	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：园博壹号院一期工程-消防安装工程
	标段：
	第1页 共3页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	1
	镀锌钢管  DN150
	m
	5689.575
	72.4
	±5
	72.4
	411925.2
3
	10.32

	2
	减压稳压消火栓
(消火栓DN65;涤纶
聚氨脂衬里龙带
25m;水枪d19，消
防软管卷盘30m，
配灭火器，尺寸：
1800*700*240) 
	套
	317
	972
	±5
	972
	308124
	7.72

	3
	地址码光电感烟探
测器 
	只
	5968
	28
	±5
	28
	167104
	4.19

	4
	镀锌钢管  DN100
	m
	3270.398
	40.87
	±5
	40.87
	133661.1
7
	3.35

	5
	室内消火栓(消火
栓DN65;涤纶聚氨
脂衬里龙带25m;水
枪d19，消防软管
卷盘30m，配灭火
器，尺寸：
1800*700*240) 
	套
	122
	963
	±5
	963
	117486
	2.94

	6
	镀锌钢管  DN65
	m
	3646.712
	27.4
	±5
	27.4
	99919.91
	2.5

	7
	球墨铸铁管(T型
,胶圈接口) DN200
	m
	788.071
	120.83
	±5
	120.83
	95222.62
	2.39

	8
	减压稳压消火栓
(消火栓DN65;涤纶
聚氨脂衬里龙带
25m;水枪d19，配
灭火器，尺寸：
1600*700*240) 
	套
	121
	756
	±5
	756
	91476
	2.29

	9
	镀锌钢管  DN25
	m
	8896.979
	9.79
	±5
	9.79
	87101.42
	2.18

	10
	型钢 综合
	kg
	18074.92
1
	3.717
	±5
	3.72
	67184.48
	1.68

	11
	热镀锌无缝钢管 
沟槽连接 DN150 
	m
	769.973
	83.16
	±5
	83.16
	64030.95
	1.6

	12
	室内沟槽式管件 
DN150
	个
	1591.741
	40.05
	±5
	40.05
	63749.23
	1.6

	13
	沟槽直接头 
DN150(含胶圈)
	套
	2480.667
	24.57
	±5
	24.57
	60949.99
	1.53

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：园博壹号院一期工程-消防安装工程
	标段：
	第2页 共3页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	14
	管内穿线 ZBN-
RVS-2×1.5 
	m
	26079.17
	2.28
	±5
	2.28
	59460.51
	1.49

	15
	消火栓专用泵
(Q=20L/s,H=180m,
N=90kw)
 
	台
	2
	28913
	±5
	28913
	57826
	1.45

	16
	镀锌钢管  DN50
	m
	2520.631
	20.88
	±5
	20.88
	52630.78
	1.32

	17
	热镀锌无缝钢管 
沟槽连接 DN100
 
	m
	1013.467
	48.03
	±5
	48.03
	48676.82
	1.22

	18
	镀锌钢管  DN32
	m
	3514.435
	13.71
	±5
	13.71
	48182.9
	1.21

	19
	线槽配线 ZBN-
RVS-2×1.5 
	m
	19861.07
3
	2.28
	±5
	2.28
	45283.25
	1.13

	20
	不锈钢管 卡箍连
接 DN65
 
	m
	813.611
	52.8
	±5
	52.8
	42958.66
	1.08

	21
	七氟丙烷气体灭火
装置GQQ120/2.5 
HFC-227ea 七氟丙
烷药剂
107.85KG(每瓶) 
	套
	6
	6818
	±5
	6818
	40908
	1.03

	22
	管内穿线 ZBN-
RVS-2×1.0 
	m
	24489.74
5
	1.62
	±5
	1.62
	39673.39
	0.99

	23
	七氟丙烷气体灭火
装置GQQ120/2.5 
HFC-227ea 七氟丙
烷药剂98.26KG(每
瓶) 
	套
	6
	6498
	±5
	6498
	38988
	0.98

	24
	闸阀 DN100
 
	个
	113
	341.36
	±5
	341.36
	38573.68
	0.97

	25
	机制砂 
	m3
	322.974
	117.67
	±5
	117.67
	38004.35
	0.95

	26
	自喷专用泵
(Q=40L/s,H=75m,N
=45kw)
 
	台
	2
	18941
	±5
	18941
	37882
	0.95

	27
	防火门监控分机 
	台
	16
	2365
	±5
	2365
	37840
	0.95

	28
	直立型上喷头 
68℃ K=80 
	个
	5409.56
	6.75
	±5
	6.75
	36514.53
	0.92

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：园博壹号院一期工程-消防安装工程
	标段：
	第3页 共3页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	29
	室内铜芯控制电缆
敷设 ZBN-KYJV-
6×1.5 
	m
	4476.881
	8.15
	±5
	8.15
	36486.58
	0.91

	30
	沟槽直接头 
DN100(含胶圈)
	套
	2656.496
	13.21
	±5
	13.21
	35092.31
	0.88

	31
	火灾报警主机 落
地式（共57回路、
13917点） 
	台
	3
	11278
	±5
	11278
	33834
	0.85

	32
	室内沟槽式管件 
DN100
	个
	1473.259
	21.29
	±5
	21.29
	31365.68
	0.79

	33
	镀锌钢管  DN80
	m
	972.076
	31.87
	±5
	31.87
	30980.06
	0.78

	34
	线槽配线 ZBN-
RVS-2×1.0 
	m
	18469.81
3
	1.62
	±5
	1.62
	29921.1
	0.75

	35
	减压稳压消火栓
(消火栓DN65;涤纶
聚氨脂衬里龙带
25m;水枪d19，消
防软管卷盘30m，
尺寸：
1000*700*240) 
	套
	40
	711
	±5
	711
	28440
	0.71

	36
	防火门电动闭门器
 
	台
	205
	136
	±5
	136
	27880
	0.7

	37
	镀锌钢管  DN40
	m
	1721.796
	15.4
	±5
	15.4
	26515.66
	0.66

	38
	防护闸阀 DN150
 
	个
	27
	978.35
	±5
	978.35
	26415.45
	0.66

	39
	ZXVI电压、电流信
号传感器 
	只
	154
	165
	±5
	165
	25410
	0.64

	40
	巡检柜 BPC-XJ 
	台
	1
	22981
	±5
	22981
	22981
	0.58

	41
	室内沟槽式管件 
DN65
	个
	1573.317
	14.56
	±5
	14.56
	22907.5
	0.57

	累计比例（%）
	70.41


第3节 投标报价

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价:
(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；
(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；
(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；
(5) 建设工程设计文件及相关资料；
(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；
(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；
(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
(9) 其他的相关资料。
二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。
六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。
七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。
第6章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

由招标人另册提供
第2节 招标图纸

“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

第7章  技术标准和要求
第1节  招标项目概况和说明
（一）工程建设地点的现场自然条件
见招标文件投标须知及招标人提供的资料（如有）。
（二）工程建设地点的现场施工条件
已具备开工条件，投标人应自行踏勘现场，以便更好获取现场施工条件。
（三）招标项目说明
见招标文件投标须知及招标人提供的资料（如有）。
第2节  工程建设技术标准

（一）工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 
1.《工程测量规范》  GB50026-2007；

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002；

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008；

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012；

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012；

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011；

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010；

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015；

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011；

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011；

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012；

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012；

13.《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001；

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002；

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002；

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002；

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002；

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013；

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013；

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014；

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001；

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011；

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010；

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013；

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011；

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012；

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88；

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96；

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012；

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008；

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008；

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008；

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008；

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014；

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006；

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011；

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008；

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010；

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009；

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011；

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012；

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012；

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013；

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011；

……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：
     见设计文件要求   
（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
    见设计文件要求    

第3节 施工现场管理要求

（一）现场安全防护设施要求
    按现行行业相关规定及合同要求执行  
（二）水土保持与环境要求

   按现行行业相关规定及合同要求执行   
（三）文明施工要求
  按现行行业相关规定及合同要求执行   
（四）施工机具进场要求
   按现行行业相关规定及合同要求执行   
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（一）技术要求
按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行。
（二）质量要求
按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行，达到现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准。
（三）参考品牌
主要材料设备参考品牌明细表
	序号
	材料设备
名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参 考 品 牌
	备注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	

	1
	阀门
	符合设计和规范要求
	合格
	凯斯特
	厦门丹佛思
	凯世通（厦门）
	
	

	2
	不銹钢生活水箱
	符合设计和规范要求
	合格
	川泉
	蓝博 
	鑫三角
	
	

	3
	消防泵
	符合设计和规范要求
	合格
	广州广一
	上海连城
	上海熊猫
	上海邦浦
	

	4
	喷头、水流指示器、消火栓、灭火器
	符合设计和规范要求
	合格
	南安百安
	福建天广
	鼎梁
	
	

	5
	消防报警与联动控制设备
	符合设计和规范要求
	合格
	西默电气
	深圳泰和安
	泛海三江
	
	

	6
	电气火灾报警
	符合设计和规范要求
	合格
	西默电气
	深圳泰和安
	泛海三江
	
	

	7
	防火门监控
	符合设计和规范要求
	合格
	西默电气
	深圳泰和安
	泛海三江
	
	

	8
	消防电源监控
	符合设计和规范要求
	合格
	西默电气
	深圳泰和安
	泛海三江
	
	

	9
	电线电缆
	符合设计和规范要求
	合格
	上海起帆 
	汉通电缆
	南平太阳
	
	

	10
	应急灯具
	符合设计和规范要求
	合格
	 科信 
	卡利
	冠安
	福华森
	

	11
	镀锌钢管（国标）
	符合设计和规范要求
	合格
	金州
	辉源
	华岐
	
	

	12
	沟槽配件
	符合设计和规范要求
	合格
	上海瑞孚
	山东鼎梁
	绿兵船
	
	

	13
	球墨铸铁管
	符合设计和规范要求
	合格
	 兴华
	柔兴
	山铸
	
	

	14
	KBG/JDG薄壁电工导管
	符合设计和规范要求
	
	 上海凯必吉
	河北盛超凯越
	北京鑫盛泰
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

第5节 招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。
第6节  其他要求

1. 如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，投标人不得擅自改动。
2. 工程质量要求与验收
2.1质量验收要求：中标人必须严格按照设计施工图纸及现行建筑施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。同时还要有竣工验收报告及竣工验收备案表。
2.2建筑工程材料
(1)用于建筑工程的材料、构配件、设备和施工现场安全防护产品，必须符合设计要求和产品质量标准。承包方不得以次充好、以假充真、偷工减料。
(2)有关涉及消防、环保等专业规范要求的产品须经当地消防、环保等部门同意认可。
2.3未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。
第8章  投标文件格式
目  录

一、封面（资格文件）
二、投标人基本情况表
三、法定代表人资格证明书
四、授权委托书
五、拟派出项目负责人简要情况表
六、拟派出项目技术负责人简要情况表
七、项目部施工管理人员到位承诺书
八、投标人基本账户信息
九、投标保证金有关单据扫描件
十、其他资料（资格文件）
十一、封面（商务文件）
十二、投标函
十三、投标函附录
十四、已标价工程量清单
十五、其他资料（商务文件）
十六、其他材料
一、资格文件

一、封面（资格文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
二、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
三、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

            投标人：                  (盖单位公章)

                               年     月     日

四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：             

单      位：                 部门：           职    务：             

身份证号码：                        

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）
                            法定代表人：                （盖章）

                            委托代理人：                （盖章或签字）

                                                     年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


            投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
六、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
七、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

八、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

    2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

二、商务文件

一、封面（商务文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
二、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
三、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	按合同专用条款15.2条规定执行
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	履约担保金额：签约合同价的 10 %
	

	3
	分包
	3.5
	按合同专用条款3.5条规定执行
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	逾期竣工违约金的计算方法：按照签约合同价格为基数，日万分之五计算逾期竣工违约金，逾期竣工违约金累计计算  。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	逾期竣工违约金的最高限额:   逾期竣工违约金累计计算，最高不超过签约合同价格的10% 。
	

	6
	预付款额度
	12.2
	预付款额度：为签约合同价的  /   ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3
	按合同专用条款15.3条规定执行
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

六、承包人提供的主要材料和设备清单
（投标阶段）
工程名称：                               标段：                         第   页 共   
	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价（元）
	投标单价
（元）
	风险承包
幅度(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款.
通用本补正数据表
通用本补正数据表

	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
1
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