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使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
8.本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。
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第1章 招标公告
招标公告
1. 招标条件
本招标项目漳浦翔通宝达建材有限公司绿色搅拌站配套工程项目（招标项目名称）已由漳浦县发展和改革局以闽发改备【2019】E040491号批准建设，建设单位为漳浦翔通宝达建材有限公司，建设资金来源业主自筹，招标人为漳浦翔通宝达建材有限公司，委托的招标代理单位为漳州市金楼工程管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况和招标范围
2.1  工程建设地点：漳浦县绥安工业开发区黄仓工业园；
2.2  工程建设规模：本项目为漳浦翔通宝达建材有限公司绿色搅拌站配套工程项目，厂区规划用地面积33345.59平方米，总建筑面积32335平方米，本项目在原有厂区内建设综合办公楼一幢，建筑占地面积368平方米，建筑面积1372平方米，建设宿舍楼一幢，建筑占地面积362平方米，建设面积1339平方米。建设机修仓库一幢，建筑占地面积151平方米，建筑面积151平方米，建设门卫室一幢，建筑占地面积54平方米，建筑面积54平方米；
2.3  招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：包括按照施工图纸范围内的一切工作。承包人按照施工图纸、招标文件与施工合同约定的范围对本工程进行施工总承包，详见招标人所提供的施工图纸、招标范围、有关设计更改通知、答疑纪要、工程量清单、工程招标控制价及编制说明等；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
本项目建筑面积2916平方米，建筑物最高高度19.2米，最大单跨跨度6.2米，根据住房和城乡建设部《住建部关于印发<建筑业企业资质标准>的通知》{建市[2014]159号}及《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》{建市[2016]226号}规定：建筑工程施工总承包叁级资质可承担下列建筑工程的施工“高度50米以下的工业、民用建筑工程；高度70米以下的构筑物工程；建筑面积8 万平方米以下的单体工业、民用建筑工程；单跨跨度27 米以下的建筑工程”；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
本项目建筑面积2916平方米，建筑物最高高度19.2米，最大单跨跨度6.2米，按照《注册建造师执业工程规模标准（试行）》中建筑工程规模标准中，建筑物层数5~25层，建筑物高度15~100米，单跨跨度15~30米，单体建筑面积3000~30000 平方米，属于工业、民用与公共建筑工程中型规模，二级注册建造师可担任中小型项目负责人；
用于确定类似工程业绩的相关数据：/；
2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：￥10855235.33元；
2.5 工期要求：总工期为320个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）桩基施工时间节点：自取得施工许可证或总监理工程师签发的开工令起计算（两者早先者为准）9日历天完成部分建筑物（综合办公楼、宿舍楼、机修仓库、门卫）桩基施工/待综合办公楼及宿舍楼桩基验收合格后60日历天具备主体分部验收条件；
2.6  标段划分（如果有）：/；
2.7  质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准。
3. 投标人资格要求及审查办法
3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）/
3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）/
3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7 其他资格要求：（1）根据闽建筑【2015】5号文规定，企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理；（2）投标人应符合闽建办筑〔2016〕8号文要求，若为省外入闽施工企业还应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息；（3）根据闽建[2016]5号规定，被列入黑名单施工企业在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标；对纳入省级“质量安全黑名单”的责任主体，“黑名单”管理期间在全省范围内，建造师、监理工程师等主要执业注册人员不得承接新的任务。（4）根据建市[2017]241号文要求，在建筑市场主体“黑名单”管理期限内，被列入建筑市场主体“黑名单”的施工企业，招标人应当否决其投标；（5）根据漳建工〔2018〕142号文的规定，对被纳入市级“黑名单”的责任主体，“黑名单”管理期间在全市范围内，施工单位不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位，下同）的房屋建筑和市政基础设施工程的投标，建造师、监理工程师等主要执业注册人员不得承接新的业务。（6）根据闽建筑〔2020〕8号文投标人以银行保函、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。（7）本招标项目实行不见面开标，投标人无需到场参加开标。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人应按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。
3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 
4. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2021年1月15日 08:00:00至2021年1月21日 17:00:00通过漳州工程项目交易中心网(http://www.zzgcjyzx.com/Front/)采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点软件打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 评标办法
本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法A类{K值取值范围：6％~10%（含6%，不含10%）}。
6. 投标保证金的提交
6.1 投标保证金提交的时间：2021年2月7日 17:00:00。
6.2 投标保证金提交的金额：人民币贰拾万元整（￥200000元）。
6.3 投标保证金提交的方式：具体详见招标文件投标须知前附表18.1/18.2.1规定。
7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2021年2月8日 09:00，投标人应在截止时间前通过漳州工程项目交易中心网(http://www.zzgcjyzx.com/Front/)递交电子投标文件；
7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8. 发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（http://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州工程项目交易中心网(www.zzgcjyzx.com/Front/)、厦门路桥建设集团有限公司（www.xmlq.com.cn）、厦门路桥翔通股份有限公司（www.xmsunstone.com）上发布。
9. 联系方式
招标人：漳浦翔通宝达建材有限公司
地址：漳浦县绥安工业开发区黄仓工业园，邮编：363200
电子邮箱:/
电话：18859689269，传真：/
联系人：王先生
招标代理机构：漳州市金楼工程管理有限公司
地址：漳浦县绥安镇得仙路1号花开富贵1幢101室，邮编：363200
电子邮箱:yd3202898@163.com
电话：0596-3202898，传真：0596-3202898
联系人：小林、小陈
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳浦县住房城乡建设局、漳浦县发展和改革局
地址：漳浦县朝阳路、漳浦县人民政府大楼4楼
联系电话：0596-3106633、0596-3221035
公共资源交易中心名称：漳浦县建设工程项目交易中心
地址：漳浦县行政服务中心,四楼招拍挂大厅(新漳浦县汽车中心站隔壁,门牌黄仓村457号,即长德商贸城南侧,文昌东路和旗山北路连接处)
联系电话：0596-3208708
第2章 投标须知
第1 节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：漳浦翔通宝达建材有限公司
地址：漳浦县绥安工业开发区黄仓工业园
联系人：王先生
电话：18859689269
传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：漳州市金楼工程管理有限公司
地址：漳浦县绥安镇得仙路1号花开富贵1幢101室
联系人：小陈、小林
电话：0596-3202898
传真：0596-3202898
电子邮箱：yd3202898@163.com

	2. 
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：漳浦翔通宝达建材有限公司绿色搅拌站配套工程项目
报建编号：3506232004220193
招标项目编号：E3506230601800100001
标段名称（如果有）：漳浦翔通宝达建材有限公司绿色搅拌站配套工程项目
标段编号（如果有）：E3506230601800100001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：业主自筹
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	漳浦县绥安工业开发区黄仓工业园

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	本项目为漳浦翔通宝达建材有限公司绿色搅拌站配套工程项目，厂区规划用地面积33345.59平方米，总建筑面积32335平方米，本项目在原有厂区内建设综合办公楼一幢，建筑占地面积368平方米，建筑面积1372平方米，建设宿舍楼一幢，建筑占地面积362平方米，建设面积1339平方米。建设机修仓库一幢，建筑占地面积151平方米，建筑面积151平方米，建设门卫室一幢，建筑占地面积54平方米，建筑面积54平方米。

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	包括按照施工图纸范围内的一切工作。承包人按照施工图纸、招标文件与施工合同约定的范围对本工程进行施工总承包，详见招标人所提供的施工图纸、招标范围、有关设计更改通知、答疑纪要、工程量清单、工程招标控制价及编制说明等；

	7. 
	1.7/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州工程项目交易中心网
网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：漳浦县建设工程项目交易中心
地址：漳浦县行政服务中心,四楼招拍挂大厅(新漳浦县汽车中心站隔壁,门牌：黄仓村457号,即长德商贸城南侧,文昌东路和旗山北路连接处)
联系电话：0596-3208708

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	本项目采用电子招投标，招标文件根据《福建省房屋建筑和市政基本工程标准施工招标文件》2017年版修订版通用本和专用本编制而成

	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为320日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）桩基施工时间节点：自取得施工许可证或总监理工程师签发的开工令起计算（两者早先者为准）9日历天完成部分建筑物（综合办公楼、宿舍楼、机修仓库、门卫）桩基施工/待综合办公楼及宿舍楼桩基验收合格后60日历天具备主体分部验收条件；

	10. 
	2.2
	质量要求
	达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准。

	11. 
	2.3
	合同价格形式
	固定总价加风险包干方式

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	13. 
	4.1/4.2
	合格投标人资格条件
	1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4、本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有建筑工程施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
5、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2021年1月22日 12:00:00

	15. 
	11
	分包
	☑不允许 
□允许

允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：/

	16. 
	12
	偏离
	☑不允许 
□允许

允许偏离范围和幅度：/

	17. 
	14.1/21.3
	投标截止时间
	2021年2月8日 09:00:00

	18. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	19. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	20. 
	18.1/18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：贰拾万元人民币；
2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或③或⑥ 种形式提交
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506230601800100001001，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：漳浦县农村信用合作联社绥西信用社
帐户名称：漳浦县公共资源交易中心
帐    号：9080 5250  6001 0000 0128 86
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：采用银行保函形式缴纳的，该保函应由投标人开立基本账户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并处于有效期限内。缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。投标人须在投标截止时间前自行办妥银行保函手续，办理银行保函的一切费用由投标人自理。
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理保函的一切费用由投标人自理。
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：
/
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。
⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：已按《漳行政[2012]19 号》及《漳建易[2012]12 号》文要求缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，无需再缴交投标保证金，但需提交相关证明材料。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以纸质投标保函（包括银行保函、担保保函、下同）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》，否则其投标担保视为无效。

备注：根据闽建筑〔2020〕8号文投标人以银行保函、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明复印件，作为投标文件的组成部分。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。


	21. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	22. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：不要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：按规定提交相应的电子文档。根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。

	23. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点软件
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-3300，漳州地区技术咨询电话0596-2032597
投标文件编制和加密要求：1、投标人应按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）及相应版本生成的.ZZTF格式电子投标文件。
2、电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。

3、电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

⑴投标人使用非福建CA数字证书；

⑵投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

⑶投标人未携带加密用的CA数字证书或携带非本次投标加密用的CA数字证书；

⑷其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 

电子投标文件解密出现前款⑴、⑵、⑶项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第⑷项情形的，由工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。  

4、电子投标文件制作：

（1）投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。

（2）投标人应利用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。

（3）投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。

（4）电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。

（5）电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的原件进行扫描，并附在需证明材料的后面。电子文件若为从扫描原纸质文件所形成的电子图片。图片文件格式要求为 JPG 格式，文件名称要求与上述对应纸质文件名称一致且唯一，电子图片要求清晰可辨，每个 JPG 文件可包含多张扫描图片，单个 JPG 文件大小要求在 1M 以下。

（6）投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件。

（7）投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具。

（8 ）企业已有企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

注：具体操作以漳州市工程项目交易管理中心（http://www..zzgcjyzx.com/）操作系统为准。

	24. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：2021年2月8日 09:00:00前
提交地点：本项目不要求投标人到漳浦县建设工程项目交易中心开标现场提交保函纸质原件及投标人名称变更证明材料原件，投标人须将以上纸质原件扫描件加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交。中标候选人由于名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，或中标候选人以投标保函形式提交投标保证金的，其投标人名称变更证明材料原件或纸质保函原件须于中标候选人公示前相应地提交至漳州市金楼工程管理有限公司并在网上公示。行业行政监督部门将进行随机抽查、核验，对保函弄虚做假的，依法做出限制投标等处罚。因招标文件格式固化原因，本条款与招标文件其他条款内容不一致的，以本条款为准。
密封要求：/

	25. 
	 22.1
	开标时间
	开标时间：2021年2月8日 09:00:00

	26. 
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人采用的制作投标文件的CA按时在线进行解密。
解密时间：投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密，全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。

	27. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请招标人和监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；
由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理将配合系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；

由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。

	28. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表/人，技术、经济等方面的专家3人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合评标专家库随机抽取。

	29. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：
经评审的最低投标价中标法A类， K值取值范围：6%~10%（含6%，不含10%）

	30. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标人应在接到澄清通知后30分钟内在线回复。否则，评标委员会可按不利于投标人的情形认定。

	31. 
	25.3
/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

推荐的中标候选人数：1个

	32. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的10％
履约担保形式：可以选择转账或电汇、银行保函、担保保函（由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司）、保证保险（原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单）方式之一提交；
履约担保期限：履约保证金在工程全部竣工验收合格后一次性无息退还（退还履约保证金时施工方须附上一份竣工验收报告）。若采用保函时，于工程全部竣工验收合格后，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。

	33. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	34. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：漳浦县住房和城乡建设局、漳浦县发展和改革局
地点：漳浦县绥安镇朝阳路、漳浦县人民政府大楼 4 楼
电话：0596-3106633、0596-3221035

	35. 
	34.2
	其他
	1、投标须知前附表第20项投标保证金（1）2、投标保证金形式①现金形式:“应在投标截止时间之前……”修改为：“应在2021年2 月  日17 时 00 分之前……”。(2) 3、投标保证金证明材料提交形式：②“投标人以投标保函……并由投标人授权委托人签字确认。”修改为“投标人以纸质投标保函（包括银行保函、担保保函，下同）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定，由投标人在制作电子投标文件时将纸质保函原件扫描加盖印章后一并在线上传，否则视为未提交投标保证金。纸质保函原件由中标候选人在公示前提交给招标代理单位并网上公示。”
2.投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。招标人有权对投标文件的真实性予以查证，若发现中标人在投标时弄虚作假，招标人将不予退回投标保证金，并取消其中标资格；已签订合同的将按承包人单方违约予以终止合同关系，没收履约担保，并要求承包人赔偿损失。

3.中标人应按工程所在地建设行政主管部门的规定办理施工许可手续。

中标单位应依据《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑【2016】34号）要求对工程项目劳务工人实施实名制管理。

4.根据闽建办筑函〔2019〕44号文《关于福建省建筑业龙头企业有关事项衔接的通知》规定，本项目福建省建筑业龙头企业年度保证金不适用。

5.根据闽建许〔2019〕128号《关于启用新版二级建造师注册管理信息系统及电子注册证书有关事项的通知》，因电子注册证书不再标注注册证书编号，本项目取消在推荐中标候选人前通过福建省建设行业信息公开平台查询投标人拟派出项目负责人的注册建造师注册证书编号；本招标文件中所有涉及到“查询投标人拟派出项目负责人的注册建造师注册证书编号”的条款均取消查询。

6.合同履行过程中，如国家税率政策有调整，承包人实际开票税率与原合同税率之间产生的差额，在工程竣工结算后财务拨款时予以调整。

7. 承包人应根据《保障农民工工资支付条例》和《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2018〕8号）的规定建立工资专户，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理。发包人支付工程款时，应按规定将人工费部分单独支付至工资专户。承包人应与发包人、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托承包人代发工资，在签订分包协议时，与承包人一并签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。

8.中标单位严格按照《福建省建设工程施工扬尘防治管理导则》（闽建建（2016）17号）文件、《漳州市住房和城乡建设局 漳州市生态环境局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》漳建工【2019】25号文规定，在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。

9.投标人如果在工程项目招投标过程中发生有关被没收投标保证金情况，均由招标人按招标文件和相关法律规定依法处理，由此产生的民事纠纷与漳浦县建设工程项目交易中心无关。

10.中标人在领取中标通知书时应提供书面投标文件（盖章完整）柒份给招标代理机构进行备案。

11. 中标人应按照闽建建[2018]36、37号文规定根据施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。

12.中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的、或未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的，招标人取消其中标资格并没收其投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

13.其他资格要求：（1）根据闽建筑【2015】5号文规定，企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理；（2）投标人应符合闽建办筑〔2016〕8号文要求，若为省外入闽施工企业还应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息；（3）根据闽建[2016]5号规定，被列入黑名单施工企业在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标；对纳入省级“质量安全黑名单”的责任主体，“黑名单”管理期间在全省范围内，建造师、监理工程师等主要执业注册人员不得承接新的任务。（4）根据建市[2017]241号文要求，在建筑市场主体“黑名单”管理期限内，被列入建筑市场主体“黑名单”的施工企业，招标人应当否决其投标；（5）根据漳建工〔2018〕142号文的规定，对被纳入市级“黑名单”的责任主体，“黑名单”管理期间在全市范围内，施工单位不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位，下同）的房屋建筑和市政基础设施工程的投标，建造师、监理工程师等主要执业注册人员不得承接新的业务。（6）根据闽建筑〔2020〕8号文投标人以银行保函、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。（7）本招标项目实行不见面开标，投标人无需到场参加开标。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人应按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。

14. 本项目采用固定总价加风险包干合同方式，中标人应在中标通知书发出之日起28天内进行复核完成工程量且一次性提供完整的误差工程量及报价并送达招标人，超过28天未提出核对申请和未一次性提交完整的误差工程量或提出申请后未在规定时间内送达招标人的，工程结算时不做任何调整（除设计变更外）。经审核单位与中标人核对后，如工程量清单分项子目与施工图纸实际情况存在误差的，经核对后所发现的工程量清单误差经招标人确认后方可调整。对超出工程量清单错误修正范围的，预算审核单位应出具增加部分审核书及工程量清单，中标人应根据预算审核单位出具的工程量清单按中标单价进行套价。中标人应将套价后所增加的工程造价送招标人审核，招标人审核并确认后与中标人补充协议形式按核对结果相应的调整合同价款。

15. 中标人应当按照漳人社[2018]373号《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》全面落实工程建设领域工资保证金制度，根据文件要求的缴存标准及方式缴纳工程建设领域工资保证金；应当按照闽建筑[2016]34号《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》”要求对本项目的劳务工人实行实名制管理，足额发放农民工工资，若出现因承包人拖欠农民工工资导致农民工到政府有关部门上访或向招标人索要工资等情形，招标人有权向中标人收取每次10万元人民币承诺违约金；若由招标人或政府有关部门代为支付农民工工资的，招标人有权向中标人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费。

16. 投标人要求澄清的问题须在招标文件规定的时间内提出，投标人可通过电子招投标系统进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交给招标人或招标代理机构（传真：0596-3202898、邮箱：yd3202898@163.com），均需电话确认。

17.本招标文件未尽事宜，按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标管理办法》等有关法律、法规、规定执行。

18.本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	4.3
	原文见范本
	原文删除修改为：

4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1） 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；
（3）为本项目（标段）的监理人；

（4） 为本项目（标段）的代建人；

（5） 为本项目（标段）提供招标代理服务；

（6）与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人；

（7）与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；

（8） 被有关行政主管部门责令停业；

(9)本项目（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目（标段）所在地的投标资格状态；

(10)财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；

(11)本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内，或仍处于被福建省住房和城乡建设厅认定的质量安全黑名单或文明施工黑名单管理期限内；

(12)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；
(13)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

(14)在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。

	5
	原文见范本
	原文删除修改为：
5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

5.2本工程招标代理费参考发改办价格[2003]857号和国家计划委员会[计价格［2002］1980号]规定标准70%计取,由招标人支付。
5.3投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。

	9.1
	原文见范本
	原文删除修改为：
9.1、招标人不组织投标人对工程施工现场与周边环境进行踏勘。投标人可自行踏勘现场，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料；投标人应承担踏勘现场的责任和风险，并承担踏勘现场所发生的所有费用。

9.2、招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料（如有时），是招标人现有的能被投标人所利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

	10
	原文见范本
	原文删除修改为：
10.1、投标人不召开投标预备会

10.2、投标人若对招标文件有任何疑问，应在投标须知第14项规定时间内提出，以提出澄清和解答要求，但投标人不得署名。无论是招标代理根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或者是根据投标人的请求对招标文件做出澄清和解答，招标代理都将在本招标工程项目的投标截止时间 15日前以补充通知形式予以澄清和解答，该澄清和解答是作为招标文件的组成部分，具有约束作用。（电子邮箱：yd3202898@163.com ,须电话告知：0596-3202898）

10.3、所有涉及与本工程招标有关的文件答疑、澄清、修改、补充等通知均备有书面文件，投标人可根据自身需要自行向招标代理机构索取，无论投标人是否索取了书面文件，均视为投标人已获知书面文件的全部内容。

	12
	原文见范本
	
原文删除

	14
	原文见范本
	原文删除修改为：
14.1.招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过发布公告的媒介进行发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第17项规定的投标截止时间至少15日前通过发布公告的媒介进行发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。

14.2.潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。

	15.1.1
	原文见范本
	原文删除修改为：
15.1.1资格文件应包括以下内容：

一、封面（资格文件）

二、投标人基本情况表

三、法定代表人资格证明书

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人（即项目经理，下同）简要情况表

六、拟派出项目技术负责人简要情况表

七、项目部施工管理人员到位承诺书

八、投标人基本账户信息

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料（资格文件）

十一 、无行贿犯罪承诺函

十二、未被列入黑名单承诺书

	15.2
	原文见范本
	原文删除修改为：
15.2.1商务文件应包括下列内容:

一、封面（商务文件）

二、投标函

三、投标函附录

四、已标价工程量清单

五、其他材料（商务文件）

六、承包人提供的主要材料和设备清单

	15.3
	原文见范本
	原文删除。

	16
	原文范本
	原文删除修改为:
投标人的投标报价应执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。

16.1 投标报价说明

16.1.1每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

16.1.2 投标文件中的单价和合计全部采用人民币表示。若用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

16.1.3投标报价由投标人按照招标代理机构提供的有关资料，依据现行计价规定，根据市场变化及充分考虑投标须知第5条款所述费用并结合工程实际和企业自身情况自行确定。

16.2 投标报价依据

招标文件、施工图纸、工程量清单、工程预算审核书、主要材料表、答疑纪要、补充通知等。

16.3投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

16.4投标人参与本投标时视为已接受并认可了招标人的招标文件及招标人公布的内容。

16.5本工程采用总价合同

   本合同价款采用固定总价风险合同。合同实施期间不受市场价格变化而变动（有约定的除外）。合同价款应由完成该工程项目的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备购置费、税金、政策性文件规定费用等所有费用组成，包括但不限于完成工程及满足工期需要所采取特殊施工措施所需的费用、施工场地整理夯实回填、设备进退场费、安拆费、设备场地内转移费、施工场地的排降水费用、临时用水、用电、清运费用及各种损耗、处理挠民、疏导交通等一切费用。招标人已考虑了下列风险因素，承包人参与本工程时视为已接受并认可了招标人考虑的风险因素，风险包干范围： 

（1）因工程量清单有错、漏，导致工程预算控制价不准确，且在中标通知书发出后28天内中标人未向招标人提出工程量清单核对申请报告；其中： 

①工程排污费：暂不计入，结算时按实发生签证调整。

②扬尘防治措施费：按漳建价[2018]44计入，结算时按实发生签证调整。

（2）因市场变化原因导致材料价格、人工、机械台班价格等变化，（钢筋、水泥等材料另有约定的，从其约定）；

（3）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施。

（4）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等和超过预算考虑范围的大型机械进出场费。

（5）本项目场地内施工中所需水源、电源（另有约定从其约定）由承包人自行解决，所产生的水、电费用由承包人自行支付，费用考虑在承包价中。

（6）针对现状施工场地应采取的所有措施费用（包括施工便道，临时占地以及清表、抽水台班等措施费用）及安全文明措施费（如洗车台、临时围墙、大门、公益广告、办公室、传达室等）。

（7）与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰、费用。

（8）预制场地:由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，中标后不调整。

（9）施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入合同价款，结算时不再调整。

（10）本工程合同承包范围内所有项目的检测费、试验费（如有时）等由承包人支付的费用均已包含在投标报价中。因检测、试验（如有时）不合格而需返工或采取任何补强措施所产生的费用，也均由承包人承担，若由此引起发包人工期延误，承包人还需承担违约金。

（11）施工现场交通安全责任由承包人自行负责，并考虑风险费用在合同价中，合同实施过程中不再调整。
（12）如发生甩项，相应核减该部分甩项的工程款，由此给承包人造成的损失，发包人不予任何经济补偿。

（13）施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化及工期延误，今后均不予调整合同价款，工期不予顺延。

（14）渣土受纳费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，该费用已计入综合单价内，实际施工中发包人不再另行支付。

（15）承包人应充分考虑由于地下军用光、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施的保护引起的费用及由于地质复杂（如遇到淤泥、泉眼、石块等）而影响施工工期和增加工程造价等因素，结算时均不做调整。

（16）在施工过程中为确保群众生产生活需要的各项临时性措施费的费用，因保护或迁移地下管线、拆除地上或地下管道、构筑物等设施、施工现场安装的变压器、管线迁移等工作而增加的额外费用，已含在合同价款中，合同期间不予调整。
（17）承包人应考虑回填取土、取砂和余土弃运的运距（详见本项目造价资料）、围堰及引起的工程量的变化、清障的处理等方面的费用，合同实施过程中不再调整。
（18）应考虑施工场地平整、回填、夯实以及清除地下障碍物所发生的费用和施工便道所需费用全部计入承包价，合同实施过程中不再调整。

（19）风险费及缩短工期措施费由承包人自行考虑计入合同价款，结算时不再调整该费用。

（20）承包人在施工期间应综合考虑红线外的民事责任，如有发生民事纠纷，招标人只负责协助协调，其责任及相关费用全部由中标人承担。

（21）承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续以及所产生的费用自行综合考虑，相关手续费用和建设费用包含在合同价中。

（22）承包人应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由承包人自行负责；承包方自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用。

（23）需要现场清表时承包人必须在发包人指定的时间期限内完成，如不执行或不能及时完成清表工作，发包人有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从合同价款中扣除。

综合以上风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，承包人应当考虑投标风险并根据各自实力，施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准或依据企业定额、市场价格，在投标报价时应充分考虑以上投标风险因素所带来的风险，自行测算施工期间的所有风险费用，并计入投标报价，其投标报价在合同实施期间不予调整。
  16.7 其他报价要求详见第3章评标办法和标准中的规定。

	17.2
	原文见范本
	原文删除修改为：
17.2.在投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人应当通过发布公告的媒介通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过邮箱：yd3202898@163.com 或电话/进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标须知第18条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用

	18.2
	原文见范本
	补充：
18.2.1投标保证金的退还：

①招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人办理投标保证金退还手续。收到所有投标单位退还投标保证金所需的完整材料后5个工作日内将现金投标保证金（如有时）无息退还至中标候选人以外的投标单位。

②中标候选人的现金投标保证金（如有时）待签订施工合同并提交履约担保后，招标人收到中标候选人退还投标保证金所需的完整材料后  5 个工作日内无息退还至中标候选人。 

18.2.3如果投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金，应按照单项工程缴交投标保证金规定金额向招标人指定账户补足差额。

	18.3
	原文见范本
	原文删除修改为：
18.3如投标人有下列情况之一发生时，其投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保的；

（3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的或投标人被依法取消中标资格；

（4）投标人弄虚作假、围标串标、挂靠投标、低价抢标或以不正当手段谋取中标；

（5）投标人提交了虚假资料；

（6）投标人的投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一；

（7）法律、法规规定的其他情形。

	20.6
	原文见范本
	投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同:

（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。

（2）不同投标人的已标价工程量清单XML电子文档记录的计价软件加密锁序列号信息有一条及以上相同，或者记录的硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的（招标控制价的XML格式文件或计价软件版成果文件发布之前的软硬件信息相同的除外），或者不同投标人的电子投标文件（已标价工程量清单XML电子文档除外）编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。

（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。

	21.5
	原文见范本
	原文修改为：

投标人以纸质投标保函（包括银行保函、担保保函，下同）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第20项规定执行。

	22
	原文见范本
	原文删除修改为：
22.1开标按下列程序进行

（1）主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加会议的有关行政监督部门等有关单位；

（3）主持人宣读开标期间的工作纪律等有关事项要求；

（4）主持人宣读本次项目基本信息、在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量等；

（5）对投标文件的解密，导入投标文件；系统进行电子唱标，公布《投标函》中的投标人名称、投标报价、质量、工期等，由投标人的法定代表人（或其授权委托代理人）在线确认；

（6）若电子系统唱标内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场在线提出异议；若投标人现场线上未提出异议，则认为投标人已确认电子唱标结果；

 (7)由招标人代表现场抽取K值，现场确定经评审的最低投标价中标法的评标基准价。

（8）按招标文件规定的原则确定入围投标人名单。

（9）开标记录应经监督机构代表签字后存档备查；

（10）开标会议结束，主持人宣布休会，投标人退场。

注：1. 投标人对开标会议有异议的，应在开标线上及时提出。
3.投标人存在下列情形之一的视为自动放弃投标资格：

（1）唱标平台未填写投标报价、工期、质量等级的，视为投标人自动放弃投标资格。

（2）因投标人原因，投标文件解密失败或无法正常导入唱标和评标平台的（所有投标人的解密完成后10 分钟内），视为投标人自动放弃投标资格。

（3）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统或未提交备用电子投标文件的。

4. 投标人在上传投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，若需修改或撤回已提交的投标文件，可自行与漳州市工程项目交易中心技术部门咨询，技术支持电话：0596-2032597。投标人若需修改或撤回已提交的投标文件，应向招标人提出书面申请。但在投标截止时间以后，不能更改和撤回投标文件。

	26.3
	原文见范本
	原文删除修改为：
26.3.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，取消其中标资格，招标人将依法重新招标。导致招标人重新招标的，原中标人应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

	27、28
	原文见范本
	原文删除修改为：
招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在发布公告的媒介公示中标候选人，中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不少于10日。

公示应当载明以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）中标候选人排序、名称、投标报价、质量、工期（交货期）；

（四）中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人姓名及其相关证书名称和编号；

（五）中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件；

（六）被确定为否决投标的投标人名称及原因；

（七）评标委员会成员名单；

（八）提出异议的渠道和方式；

（九）招标文件规定公示的其他内容；

（十）省级行业监督部门规定公示的其他内容。

	30.1
	原文见范本
	原文删除修改为：
①公示期满后，如无投标单位提出异议，招标代理机构或招标人应及时联系中标单位，中标单位应在公示期满后3个工作日内到招标代理机构办理领取中标通知书的手续。（无论中标人是否及时收到招标代理机构或招标人的通知，均视为中标人已获知需在公示期满后3个工作日内完成领取中标通知书的手续。）

②中标人在中标通知书发出之日起7个日历天内提交履约担保，履约担保应按招标文件规定执行，不得擅自修改，否则招标人有充分的理由取消其中标资格并不退还其投标保证金。

注：中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金或履约保证金不予退还。给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

	31.1
	原文见范本
	增加：
（4）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人直接依法重新招标。


	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：漳浦翔通宝达建材有限公司绿色搅拌站工程
	标段：
	第1页 共3页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	1
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C30(42.5) 
碎石31.5mm 塌落度160-
200mm
	m3
	777.426
	464.6
	±5
	464.6
	361192.12
	7.72

	2
	线材 HRB400EΦ8
	t
	49.397
	3244
	±5
	3244
	160243.87
	3.42

	3
	箱泵一体化消防给水泵
站(含安装) 具体参数及
设备等详见图纸
	套
	1
	139325
	±5
	139325
	139325
	2.98

	4
	路面抗折混凝土 
5.0MPa(42.5) 碎石
31.5mm
	m3
	265.28
	514.56
	±5
	514.56
	136502.48
	2.92

	5
	玻化砖 800×800
	㎡
	862.41
	144
	±5
	144
	124187.04
	2.65

	6
	钢筋混凝土PHC管桩 Φ
400 AB95
	m
	1175.85
	94.16
	±5
	94.16
	110718.04
	2.37

	7
	铝合金型材 综合
	kg
	7204.722
	14.16
	±5
	14.16
	102018.86
	2.18

	8
	螺纹钢筋 HRB400EΦ12
	t
	32.931
	3072
	±5
	3072
	101164.03
	2.16

	9
	烧结煤矸石多孔砖 
190×190×90 MU10
	块
	117800.75
	0.85
	±5
	0.85
	100130.64
	2.14

	10
	预拌泵送抗渗混凝土 
C30P6(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-
200mm
	m3
	207.717
	475.73
	±5
	475.73
	98817.21
	2.11

	11
	中空LOW-E钢化玻璃 
6+12A+6
	㎡
	798.207
	120
	±5
	120
	95784.84
	2.05

	12
	线材 HRB400EΦ10
	t
	28.065
	3244
	±5
	3244
	91042.86
	1.95

	13
	螺纹钢筋 HRB400EΦ18
	t
	26.973
	2952
	±5
	2952
	79624.3
	1.7

	14
	水泥稳定粒料 水泥用量
6%
	m3
	266.081
	280
	±5
	280
	74502.68
	1.59

	15
	不锈钢防盗格栅窗 
	㎡
	395.64
	180.53
	±5
	180.53
	71424.89
	1.53

	16
	无负压稳压给水设备 具
体参数及设备等详见图
纸
	套
	1
	67600
	±5
	67600
	67600
	1.44

	17
	螺纹钢筋 HRB400EΦ16
	t
	22.859
	2952
	±5
	2952
	67479.77
	1.44

	18
	真石漆 
	kg
	14332.764
	4.57
	±5
	4.57
	65500.73
	1.4

	19
	螺纹钢筋 HRB400EΦ20
	t
	19.532
	2952
	±5
	2952
	57658.46
	1.23

	20
	胶合板 18厚、一级、酚
醛
	㎡
	2303.396
	24.78
	±5
	24.78
	57078.15
	1.22

	21
	预拌非泵送普通混凝土 
C25(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	128.191
	419.15
	±5
	419.15
	53731.26
	1.15

	22
	松木锯材 
	m3
	48.402
	1085.4
	±5
	1085.4
	52535.53
	1.12

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：漳浦翔通宝达建材有限公司绿色搅拌站工程
	标段：
	第2页 共3页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	23
	彩色防滑釉面砖 800×
800
	㎡
	991.515
	52
	±5
	52
	51558.78
	1.1

	24
	螺纹钢筋 HRB400EΦ14
	t
	17.194
	2992
	±5
	2992
	51444.45
	1.1

	25
	埋地敷设 SC150 
	m
	1009.441
	50.43
	±5
	50.43
	50906.11
	1.09

	26
	腻子粉 
	kg
	24343.637
	2.09
	±5
	2.09
	50878.2
	1.09

	27
	螺纹钢筋 HRB400EΦ22
	t
	16.313
	2952
	±5
	2952
	48155.98
	1.03

	28
	螺纹钢筋 HRB400EΦ25
	t
	15.81
	2952
	±5
	2952
	46671.12
	1

	29
	加气混凝土砌块 A5.0
	m3
	237.996
	190.82
	±5
	190.82
	45414.4
	0.97

	30
	预拌非泵送普通混凝土 
C20(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	111.962
	398.95
	±5
	398.95
	44667.24
	0.95

	31
	内外壁热镀锌钢管(沟槽
连接) DN150 
	m
	643.976
	68.24
	±5
	68.24
	43944.92
	0.94

	32
	水泥稳定粒料 水泥用量
3%
	m3
	179.372
	240
	±5
	240
	43049.28
	0.92

	33
	钢管使用费 
	t.月
	384.321
	110.86
	±5
	110.86
	42605.83
	0.91

	34
	预拌非泵送普通混凝土 
C30(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	93.715
	439.35
	±5
	439.35
	41173.69
	0.88

	35
	散装水泥 42.5
	kg
	132746.932
	0.3
	±5
	0.3
	39824.08
	0.85

	36
	C30P6泵送商品补偿收缩
混凝土 
	m3
	76.962
	504.6
	±5
	504.6
	38835.03
	0.83

	37
	线材 HRB400EΦ6
	t
	11.27
	3444
	±5
	3444
	38813.88
	0.83

	38
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C25(42.5) 
碎石31.5mm 塌落度160-
200mm
	m3
	78.788
	444.4
	±5
	444.4
	35013.39
	0.75

	39
	预拌非泵送抗渗混凝土 
C25P6(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度120-
160mm
	m3
	79.231
	427.18
	±5
	427.18
	33845.9
	0.72

	40
	机制砂 用于回填、垫层
	m3
	317.78
	101
	±5
	101
	32095.78
	0.69

	41
	30cm宽5cm厚成品钢制格
栅盖板(盖板内5mm厚扁
钢间距40mm*100mm) 
	m
	155.91
	200
	±5
	200
	31182
	0.67

	42
	成品实木门 含门框门锁
门碰等配件
	㎡
	77.25
	392
	±5
	392
	30282
	0.65

	43
	钢制成品烤漆门(含门框
、门锁、五金配件) 
	㎡
	81.329
	360
	±5
	360
	29278.44
	0.63

	44
	机制砂 用于混凝土、砂
浆
	m3
	251.949
	109.08
	±5
	109.08
	27482.6
	0.59

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：漳浦翔通宝达建材有限公司绿色搅拌站工程
	标段：
	第3页 共3页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	45
	室内敷设电力电缆 铜芯
电力电缆敷设 ZC-YJV-
4x70+1×35 
	m
	189.274
	145.18
	±5
	145.18
	27478.8
	0.59

	46
	HDPE缠绕增强管 φ300
	m
	290.955
	88
	±5
	88
	25604.04
	0.55

	47
	干硬性水泥砂浆 1:3
	m3
	92.627
	264.08
	±5
	264.08
	24460.94
	0.52

	48
	JS防水涂料 
	kg
	5851.084
	3.98
	±5
	3.98
	23287.31
	0.5

	49
	内墙用乳胶漆面漆 
	kg
	2258.314
	10.26
	±5
	10.26
	23170.3
	0.5

	累计比例（%）
	70.32


	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：综合办公楼_桩基工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	桩基

	1
	010301002001
	预制钢筋混凝土管桩（试验
桩）
	  1.桩规格:ZH1-PHC 400 AB 95，3根
  2.沉桩方法:静力压桩机压桩
  3.沉桩长度:桩长13m，送桩2m内4.35m
  4.桩尖类型:十字型钢桩尖
  5.填充材料、刷防护材料要求:C30微膨胀
混凝土填芯，H=1.5m
	m
	39
	195.24
	165.95
	0.85

	2
	010301002002
	预制钢筋混凝土管桩(施工桩
)
	  1.桩规格:ZH1-PHC 400 AB 95，34根
  2.沉桩方法:静力压桩机压桩
  3.沉桩长度:桩长13m，送桩2m内42.8m、
送桩4m内23.3m
  4.桩尖类型:十字型钢桩尖
  5.填充材料、刷防护材料要求:C30微膨胀
混凝土填芯，H=1.5m
	m
	442
	165.65
	140.8
	0.85

	  工程名称：综合办公楼_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501005001
	桩承台基础
	  1.混凝土种类:泵送商品补偿收缩混凝土
  2.混凝土强度等级:C30P6
	m3
	36.42
	669.97
	569.47
	0.85

	2
	010502001001
	矩形柱
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	102.63
	631.64
	536.89
	0.85

	3
	010505001001
	有梁板
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	165.94
	623.84
	530.26
	0.85

	4
	010505001002
	有梁板
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30P6
	m3
	92.59
	637.7
	542.05
	0.85

	5
	010506001001
	直形楼梯
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m2
	151.28
	149.76
	127.3
	0.85

	6
	010515001004
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400E、φ8mm
	t
	20.548
	5396.18
	4586.75
	0.85

	7
	010515001008
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400E、φ16mm
	t
	7.46
	4878.85
	4147.02
	0.85
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	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	8
	010515001012
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400E、φ25mm
	t
	9.301
	4591.96
	3903.17
	0.85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：宿舍楼_桩基工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	桩基

	1
	010301002003
	预制钢筋混凝土管桩（试验
桩）
	  1.桩规格:ZH1-PHC 400 AB 95，3根
  2.沉桩方法:静力压桩机压桩
  3.沉桩长度:桩长13m，送桩2m内4.35m
  4.桩尖类型:十字型钢桩尖
  5.填充材料、刷防护材料要求:C30微膨胀
混凝土填芯，H=1.5m
	m
	39
	195.24
	165.95
	0.85

	2
	010301002004
	预制钢筋混凝土管桩(施工桩
)
	  1.桩规格:ZH1-PHC 400 AB 95，30根
  2.沉桩方法:静力压桩机压桩
  3.沉桩长度:桩长13m，送桩2m内53.5m
  4.桩尖类型:十字型钢桩尖
  5.填充材料、刷防护材料要求:C30微膨胀
混凝土填芯，H=1.5m
	m
	390
	165.23
	140.45
	0.85

	  工程名称：宿舍楼_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501005002
	桩承台基础
	  1.混凝土种类:泵送商品补偿收缩混凝土
  2.混凝土强度等级:C30P6
	m3
	29.54
	669.97
	569.47
	0.85

	2
	010502001002
	矩形柱
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	101.08
	631.64
	536.89
	0.85

	3
	010505001003
	有梁板
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	161.27
	623.84
	530.26
	0.85

	4
	010505001004
	有梁板
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30P6
	m3
	73.04
	637.7
	542.05
	0.85
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	5
	010506001002
	直形楼梯
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m2
	148.8
	149.76
	127.3
	0.85

	6
	010515001014
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400E、φ8mm
	t
	19.416
	5396.18
	4586.75
	0.85

	7
	010515001018
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400E、φ16mm
	t
	8.467
	4878.85
	4147.02
	0.85

	8
	010515001022
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400E、φ25mm
	t
	4.269
	4591.96
	3903.17
	0.85

	二
	门窗工程

	1
	010802001008
	金属门
	  M1021 1050*2100mm 27樘
  1.门框、扇材质:钢制成品烤漆门(含门框
、门锁、五金配件)
	m2
	59.54
	501.55
	426.32
	0.85

	2
	010807001011
	金属窗
	  C1824 1800*2400mm 75樘
  1.框、扇材质:铝合金型材，其中平开窗
为600*1900mm，其余为固定窗
  2.玻璃品种、厚度:6+12A+6中空LOW-E钢
化玻璃
	m2
	324
	400.89
	340.76
	0.85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：门卫(2座)_桩基工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	桩基


	1
	010301002005
	预制钢筋混凝土管桩（试验
桩）
	  1.桩规格:ZH1-PHC 400 AB 95，3根
  2.沉桩方法:静力压桩机压桩
  3.沉桩长度:桩长13m，送桩2m内4.95m
  4.桩尖类型:十字型钢桩尖
  5.填充材料、刷防护材料要求:C30微膨胀
混凝土填芯，H=1.5m
	m
	39
	196.09
	166.68
	0.85

	2
	010301002006
	预制钢筋混凝土管桩(施工桩
)
	  1.桩规格:ZH1-PHC 400 AB 95，5根
  2.沉桩方法:静力压桩机压桩
  3.沉桩长度:桩长13m，送桩2m内8.25m
  4.桩尖类型:十字型钢桩尖
  5.填充材料、刷防护材料要求:C30微膨胀
混凝土填芯，H=1.5m
	m
	65
	164.94
	140.2
	0.85
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	  工程名称：门卫(2座)_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501005003
	桩承台基础
	  1.混凝土种类:泵送商品补偿收缩混凝土
  2.混凝土强度等级:C30P6
	m3
	4.1
	669.97
	569.47
	0.85

	2
	010502001003
	矩形柱
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	4.48
	631.64
	536.89
	0.85

	3
	010505001005
	有梁板
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30P6
	m3
	12.04
	637.7
	542.05
	0.85

	4
	010515001026
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400E、φ8mm
	t
	2.13
	5396.18
	4586.75
	0.85

	5
	010515001030
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400E、φ16mm
	t
	1.31
	4878.85
	4147.02
	0.85

	6
	010515001033
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400E、φ25mm
	t
	0.032
	4591.88
	3903.1
	0.85

	二
	门窗工程

	1
	010802001011
	金属门
	  MLC-1 2800*2600mm 1樘
  1.门框、扇材质:铝合金型材，门联窗，
其中平开门为1000*2100mm，其余为固定窗
  2.玻璃品种、厚度:6+12A+6中空LOW-E钢
化玻璃
	m2
	7.28
	409.07
	347.71
	0.85

	2
	010807001012
	金属窗
	  C1225 1200*2500mm 8樘
  1.框、扇材质:铝合金型材，固定窗
  2.玻璃品种、厚度:6+12A+6中空LOW-E钢
化玻璃
	m2
	24
	359.67
	305.72
	0.85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：仓库_桩基工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	桩基
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	1
	010301002007
	预制钢筋混凝土管桩（试验
桩）
	  1.桩规格:ZH1-PHC 400 AB 95，3根
  2.沉桩方法:静力压桩机压桩
  3.沉桩长度:桩长13m，送桩2m内4.95m
  4.桩尖类型:十字型钢桩尖
  5.填充材料、刷防护材料要求:C30微膨胀
混凝土填芯，H=1.5m
	m
	39
	196.09
	166.68
	0.85

	2
	010301002008
	预制钢筋混凝土管桩(施工桩
)
	  1.桩规格:ZH1-PHC 400 AB 95，9根
  2.沉桩方法:静力压桩机压桩
  3.沉桩长度:桩长13m，送桩2m内4.95m、
送桩4m内13.8m
  4.桩尖类型:十字型钢桩尖
  5.填充材料、刷防护材料要求:C30微膨胀
混凝土填芯，H=1.5m
	m
	117
	166.05
	141.14
	0.85

	  工程名称：仓库_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501005004
	桩承台基础
	  1.混凝土种类:泵送商品补偿收缩混凝土
  2.混凝土强度等级:C30P6
	m3
	6.14
	669.97
	569.47
	0.85

	2
	010502001004
	矩形柱
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	6.61
	631.64
	536.89
	0.85

	3
	010505001006
	有梁板
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30P6
	m3
	27.99
	637.7
	542.05
	0.85

	4
	010506001003
	直形楼梯
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m2
	3.4
	187.2
	159.12
	0.85

	5
	010515001037
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400E、φ8mm
	t
	4.286
	5396.18
	4586.75
	0.85

	6
	010515001041
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400E、φ16mm
	t
	1.097
	4878.85
	4147.02
	0.85

	7
	010515001045
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400E、φ25mm
	t
	1.822
	4591.96
	3903.17
	0.85

	二
	门窗工程

	1
	010803001001
	金属卷帘（闸）门
	  JLM7239 7200*3900mm
  1.不锈钢卷帘门
  2.卷帘门电动装置1套
  3.M1021活动小门1个
	樘
	1
	13403
	11392.55
	0.85
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	2
	010807001013
	金属窗
	  C1518 1500*1800mm 9樘
  1.框、扇材质:铝合金型材，平开窗
  2.玻璃品种、厚度:6+12A+6中空LOW-E钢
化玻璃
	m2
	24.3
	515.88
	438.5
	0.85

	
	
	
	
	
	
	
	第6页 共6页


	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、
垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：综合办公楼_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701002001
	外脚手架及垂直封闭安全网
	  1.外墙扣件式钢管脚手架 (双排 建筑物
高度30m以内 )
  2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网)
	m2
	1853.6
	66.15
	56.23
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702001001
	基础模板
	  1.独立基础
	m2
	94.25
	65.35
	55.55
	0.85

	2
	011702002001
	柱模板
	  1.独立矩形柱
  2.超高1层：289.55m2
	m2
	780.04
	70.69
	60.09
	0.85

	3
	011702014001
	有梁板模板
	  1.有梁板
  2.超高1层：2539.26m2
	m2
	2124.27
	70.59
	60
	0.85

	三
	垂直运输

	1
	011703001001
	垂直运输
	  1.建筑物建筑类型及结构形式:综合楼、
框架结构
  2.建筑物檐口高度、层数:4层
  3.施工电梯使用费 (建筑檐高50m以内)：
150部.天
	项
	1
	126046.5
	107139.53
	0.85

	
	
	
	
	
	
	
	第1页 共3页


附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、

	垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	  工程名称：宿舍楼_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701002002
	外脚手架及垂直封闭安全网
	  1.外墙扣件式钢管脚手架 (双排 建筑物
高度30m以内 )
  2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网)
	m2
	1664.9
	66.15
	56.23
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702001003
	基础模板
	  1.独立基础
	m2
	82.2
	65.35
	55.55
	0.85

	2
	011702002002
	柱模板
	  1.独立矩形柱
  2.超高1层：176.8m2
	m2
	743.99
	70.54
	59.96
	0.85

	3
	011702014002
	有梁板模板
	  1.有梁板
  2.超高1层：2180.59m2
	m2
	1990.67
	70.12
	59.6
	0.85

	三
	垂直运输

	1
	011703001002
	垂直运输
	  1.建筑物建筑类型及结构形式:宿舍楼、
框架结构
  2.建筑物檐口高度、层数:4层
  3.施工电梯使用费 (建筑檐高50m以内)：
150部.天
	项
	1
	126046.5
	107139.53
	0.85
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附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、

	垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	  工程名称：门卫(2座)_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701002003
	外脚手架及垂直封闭安全网
	  1.外墙扣件式钢管脚手架 (双排 建筑物
高度30m以内 )
  2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网)
	m2
	187.96
	55.16
	46.89
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702001004
	基础模板
	  1.独立基础
	m2
	15.68
	84.94
	72.2
	0.85

	2
	011702002003
	柱模板
	  1.独立矩形柱
	m2
	42.44
	91.39
	77.68
	0.85

	3
	011702014003
	有梁板模板
	  1.有梁板
	m2
	99.72
	77.94
	66.25
	0.85

	  工程名称：仓库_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701002004
	外脚手架及垂直封闭安全网
	  1.外墙扣件式钢管脚手架 (双排 建筑物
高度30m以内 )
  2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网)
	m2
	210.08
	55.16
	46.89
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702001005
	基础模板
	  1.独立基础
	m2
	23.81
	84.94
	72.2
	0.85

	2
	011702002004
	柱模板
	  1.独立矩形柱
  2.超高1层：15.94m2
	m2
	62.53
	91.67
	77.92
	0.85

	3
	011702014004
	有梁板模板
	  1.有梁板
  2.超高1层：444.97m2
	m2
	222.49
	87.4
	74.29
	0.85
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	附件C:安全文明施工费

	（投标投价不得低于本表费率）

	工程名称：漳浦翔通宝达建材有限公司绿色搅拌站工程

	序号
	项目名称
	安全文明施工费费率

	(一)
	综合办公楼
	 

	1
	桩基工程
	0.528%

	2
	土建单位工程
	3.938%

	3
	安装单位工程
	3.938%

	(二)
	宿舍楼
	 

	1
	桩基工程
	0.528%

	2
	土建单位工程
	3.938%

	3
	安装单位工程
	3.938%

	(三)
	门卫(2座)
	 

	1
	桩基工程
	0.528%

	2
	土建单位工程
	3.938%

	3
	安装单位工程
	3.938%

	(四)
	仓库
	 

	1
	桩基工程
	0.528%

	2
	土建单位工程
	3.938%

	3
	安装单位工程
	3.938%

	(五)
	室外总体工程
	 

	1
	土建单位工程
	0.528%

	2
	安装单位工程
	0.528%


	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳浦翔通宝达建材有限公司绿色搅拌站工程
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	1
	06110030_1
	中空LOW-E钢化玻璃
	6+12A+6
	㎡
	120
	102
	0.85

	2
	04150090
	加气混凝土砌块
	A5.0
	m3
	190.82
	162.2
	0.85

	3
	04010001
	水泥
	32.5
	kg
	0.3
	0.26
	0.85

	4
	04010010
	水泥
	42.5
	kg
	0.32
	0.27
	0.85

	5
	04130570_1
	烧结煤矸石多孔砖
	190×190×90 MU10
	块
	0.85
	0.72
	0.85

	6
	01010580
	线材
	HRB400EΦ6
	t
	3444
	2927.4
	0.85

	7
	01010590
	线材
	HRB400EΦ8
	t
	3244
	2757.4
	0.85


	8
	01010600
	线材
	HRB400EΦ10
	t
	3244
	2757.4
	0.85

	9
	01010330
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ12
	t
	3072
	2611.2
	0.85

	10
	01010340
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ14
	t
	2992
	2543.2
	0.85

	11
	01010350
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ16
	t
	2952
	2509.2
	0.85

	12
	01010360
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ18
	t
	2952
	2509.2
	0.85

	13
	01010370
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ20
	t
	2952
	2509.2
	0.85

	14
	01010380
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ22
	t
	2952
	2509.2
	0.85

	15
	01010390
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ25
	t
	2952
	2509.2
	0.85

	16
	04290080
	钢筋混凝土PHC管桩
	Φ400 AB95
	m
	94.16
	80.04
	0.85

	17
	01510020
	铝合金型材
	综合
	kg
	14.16
	12.04
	0.85


第3章 评标办法和标准
说   明
1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。
2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/。

	4
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：贰级或贰级以上建筑工程专业，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级工程师及以上职称，专业：建筑工程。拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。
4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：
a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
  b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。

	6
	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：/
（2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。

	7
	6.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	详见附件

	8
	6.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	详见附件

	9
	6.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价
	详见附件


有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


经评审的最低投标价中标法
1.评标程序
1.1本招标项目评标将按以下程序进行：
（1）评标前准备工作；
（2）对资格文件进行评审；
（3）对商务文件进行初步评审；
（4）对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；
（5）对商务文件进行详细评审；
（6）推荐中标候选人；
（7）提交评标报告。
1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。
2.评标前的准备工作
2.1K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
1、投标人数量不多于(含)50家时，全部入围。
2、投标人数量多于50家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的所有投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家（第50家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，选取前5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。
2.4招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3.资格文件评审办法和标准
3.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；
3.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；
3.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13已标价工程量清单XML电子文档没有记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的；
3.1.14存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；
3.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。
4.商务文件初步评审办法和标准
4.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
4.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料；
4.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
4.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认的；
4.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
4.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
4.1.6 投标总价高于招标控制价；
4.1.7 所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；
4.1.8 投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
4.1.9 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
4.1.10附有招标文件规定的不能接受的条件；
4.1.11不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
5.商务文件算术性修正和细微偏差补正
5.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
5.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
5.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
5.1.3 本办法第4.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
5.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
5.2.1按照本办法第5.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
5.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。
5.3按照本办法第5.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
6.商务文件详细评审办法和标准
6.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
6.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第7项)85％；
6.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
6.1.3  安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；
6.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
6.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
6.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致；
7. 推荐中标候选人
7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：
（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

7.2采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
采用B类办法的，通过资格文件、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
7.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
8.提交评标报告
8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
9.附则
9.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
9.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。
第4章 合同条款及格式
第4章 合同条款及格式
第1节  合同协议书
发包人（全称）：  漳浦翔通宝达建材有限公司 

承包人（全称）：                           
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 漳浦翔通宝达建材有限公司绿色搅拌站配套工程项目 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称： 漳浦翔通宝达建材有限公司绿色搅拌站配套工程项目
2.工程地点：   漳浦县绥安开发区黄仓工业园   ；
3.工程立项批准文号：  闽发改备【2019】E040491号  ；

4.资金来源：业主自筹；

5.工程内容：厂区规划用地面积33345.59平方米，总建筑面积32335平方米，本项目在原有厂区内建设综合办公楼一幢，建筑占地面积368平方米，建筑面积1372平方米，建设宿舍楼一幢，建筑占地面积362平方米，建设面积1339平方米；建设机修仓库一幢，建筑占地面积151平方米，建筑面积151平方米，建设门卫室一幢，建筑占地面积54平方米，建筑面积54平方米；
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

6.1 合同施工工程为漳浦翔通宝达建材有限公司绿色搅拌站配套工程项目，具体以施工图纸、有关设计变更通知、工程量清单或工程招标控制价及编制说明为准。

6.2 本工程的承包范围包括按照施工图纸范围内的一切工作。承包人按照施工图纸、施工合同约定的范围对本工程进行施工总承包，相关工程内容及施工界面详设计图纸及本合同相关条款规定。

二、合同工期

计划开工日期：      年    月    日（具体以监理工程师下达的开工令时间为准）

计划竣工日期：      年    月    日（按合同工期约定竣工验收日期，以承包人承包范围内项目通过竣工验收为准）

工期总日历天数：320 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准。

四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：
人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：  固定总价加风险包干  。

五、项目经理

承包人项目负责人：                   。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向  /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  漳州市漳浦县  人民法院起诉。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分《通用合同条款》中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于        年    月    日签订。

十一、签订地点

本合同在漳浦翔通宝达建材有限公司   签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十三、合同生效

本合同自  双方签字盖章后  生效。

十四、合同份数

本合同一式  陆  份，均具有同等法律效力，发包人执  叁  份，承包人执  叁  份。

发包人:漳浦翔通宝达建材有限公司    承包人:                                
法定代表人                          法定代表人

或其委托代理人:                     或其委托代理人：
组织机构代码：                      组织机构代码：           

地  址：                            地  址：        
邮政编码：                          邮政编码：   
法定代表人：                        法定代表人：             
委托代理人：                    委托代理人：             
电  话：                            电  话：     
传  真：                            传  真：     
电子信箱：                          电子信箱：   
开户银行：                          开户银行：   
账  号：                            账  号：     
第2节 通用合同条款
 “通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	 1  
	第2.5款    
	“除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。......”
	修改为“发包人应当向承包人提供支付担保。......”。

	2
	第2节“通用合同条款”增加一款
	原文见“通用合同条款”
	增加：

12.6 承包人应根据《保障农民工工资支付条例》和《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2018〕8号）的规定建立工资专户，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理。发包人支付工程款时，应按规定将人工费部分单独支付至工资专户。承包人应与发包人、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托承包人代发工资，在签订分包协议时，与承包人一并签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。”

	3
	12.4.4
	原文见“通用合同条款”
	修改为“除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。未经承包人同意，发包人不得以商业汇票等非货币形式支付进度款。”


第3节 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义
1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①本合同协议书；②中标通知书；③投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；④标准、规范及有关文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑤图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑥工程量清单（如有）；⑦已标价工程量清单（如有）；⑧本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑨合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                       ；

资质类别和等级：                                 ；

联系电话：                                       ；

电子信箱：                                       ；

通信地址：                                       。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                       ；

资质类别和等级：                                 ；

联系电话：                                       ；

电子信箱：                                       ；

通信地址：                                       。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定 。
1.1.3.10 临时占地包括：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道和现场的临时出入通道，取、弃土场、预制场、拌合场、钢筋加工场、机械设备停放场、材料堆放场以及生产(办公)、生活等临时设施用地等。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国住建部 第16号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章  。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家、福建省、漳州市现行有关标准、规范、规程及有关行业标准、规范、规程。

发包人负责在签订合同后向承包人提供本工程设计文件和企业标准，承包人自行购买现行国家、地方规范和标准并承担费用，承包人应认真阅读并在实际施工中执行。
    1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：    无      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：     无     。

    1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   无     。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：①本合同的协议书（合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为施工合同协议书的组成部分）；②合同专用条款（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分; ③合同通用条款;④中标通知书；⑤招标文件及其附件（含招标文件补充答疑书） 、投标文件及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；⑥工程量清单；⑦工程报价书或预算书；⑧图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑨标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天内提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：肆套（包括竣工图用），承包人需要增加图纸份数，与发包人联系，费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：发包人提供完整的本工程施工设计图纸原件肆套（包括竣工图用），承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，若有异议应在收到图纸后7日历天内提出，若未及时提出异议则承包方无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行。

1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：格式和内容符合监理人合理规定的详细的施工组织设计及工程进度计划（横道图、网络图）、开工报告等由其编制的与工程施工有关的文件及办理开工许可的资料、当月完成工程量统计表和下月进度计划表；
承包人提供的文件的期限为：  合同签订后5天内提交实施性的施工组织设计和施工总进度计划报送给监理人；每月25 日前提交当月完成工程量统计表和下月进度计划表报送给监理人；

承包人提供的文件的数量为：不少于3份套；

承包人提供的文件的形式为：书面形式并加盖承包人公章；

发包人审批承包人文件的期限：承包人提交监理工程师后，监理工程师应当在5天内审核完毕并报送发包人，发包人在收到后 2天内审核确认。
1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留L两套完整的图纸和承包人文件，供现场工程师及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：（签订合同时填写）   ；

发包人指定的接收人为：    （签订合同时填写）   。

承包人接收文件的地点：      （签订合同时填写）     ；

承包人指定的接收人为：    （签订合同时填写）     。

监理人接收文件的地点：    （签订合同时填写）   ；

监理人指定的接收人为：    （签订合同时填写）    。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以发包人提供的项目经审批的规划用地红线图为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款1.11.2执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方  。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担且该费用已包含在合同价中   。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：工程量清单错误超出约定风险范围时调整合同价格
允许调整合同价格的工程量偏差范围：参照本合同专用条款第10、11、12条示约定执行。

承包人应当在收到中标通知书后28天内向发包人提出工程量清单错误的核对申请，并在20日内完成工程量清单核对工作；承包人没有在规定期限内提出核对申请的，视为工程量清单没有错误。
2. 发包人

2.2 发包人代表
发包人代表：

姓    名：   （签订合同时由发包人填写）  ；职    务：                ；

联系电话：                     ；电子信箱：                     ；

通信地址：                     。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，督促指导监理人行使职权，贯彻监督施工合同履行，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证,审核工程进度报表。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。
2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）项目施工所需水表接口、施工用电箱变发包人负责接至施工现场（建设用地红线界限），现场范围内的接引工作及费用、施工期的水、电费以及施工总水表、用电箱变等设备的维保费用均包含在合同价款中，承包人需自行考虑；承包人应结合现场实际情况和工程需要自行考虑配备工程所需发电机组和届时场内施工用电的接引工作，相关费用均包含在合同价款中，承包人需自行考虑；计量装置经相关部门检测合格后由承包人安装。承包人每月依水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。电讯由承包人自行与电讯部门联系，费用由承包人支付。
   （2）正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：已满足开通条件。
   （3）协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：工程开工后7日历天内发包人将周边地下管线现状书面通知承包人，并办理交接手续 ，但发包人不承担地下管线资料不全或因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。
   （4）协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，但发包人不承担因书面资料不全面产生的一切责任和费用，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同价款中。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  详见通用条款    。

发包人提供支付担保的形式：支付担保的金额为合同价款（不含暂列金）的10%。可以选择以下其中一种方式：①银行保函；②由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函；③建设工程保证保险 。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务
（1）承包人提交的竣工资料的内容：①本工程合格的工程竣工图；②符合漳州市城建档案馆及发包人要求的合格完整的工程技术资料；③设计变更文件；④工程签证； ⑤工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。发包人和监理单位应当按照合同要求的相关归档要求积极配合移交自己资料给承包人，为承包人提交竣工资料提供配合。
承包人需要提交的竣工资料套数：提供给发包人捌套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）；至少贰套符合漳州市城建档案馆及发包人要求的完整工程技术资料（含声像资料），其中一套应移交发包人（根据GB/T50328-2014）《建设工程文档归档规范》附录A、附录B及发包人档案馆的要求）进行归档，同时编制移交清单，双方签字、盖章后方可交接，一套（原件）应移交漳州市城建档案馆归档保存根据GB/T50328-2014）《建设工程文档归档规范》附录A、附录B的要求）；设计变更和工程签证原件各柒份，其中发包人叁份、监理单位壹份、承包人叁份。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1个月内   。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档  。

（2）承包人应履行的其他义务：
①开工前，承包人应向监理人报送工程总进度计划，同时，每月25日向监理人报送下月施工计划和已完工程月报以及提交经发包人、监理人确认的进场材料备案表各一式四份，如不按时报送或提交，发包人将不予支付工程进度款。 
②自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响（因承包人原因）所造成的工期延误均不得顺延工期。
③承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。
④承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理人及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。
⑤因受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干费用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。
⑥承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。
⑦贯彻落实漳州市建筑施工扬尘专项整治的工作方案（漳建工〔2016〕29号）等建设主管部门出具的现行相关文件要求。
⑧包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理人审批同意后方可实施。
⑨承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。

⑩承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作。
⑪承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的合同价款风险中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付。
⑫本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的合同价款风险中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。

⑬向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：向建设和监理单位无偿提供满足需要的办公室和办公桌椅及管理人员临时住房。

⑭施工场地清洁卫生的要求：承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐、余土及时外运；同时应文明施工。如今后现场检查发现场地卫生不到位，每次向发包人交纳违约金人民币500元整。交工前现场施工场地须符合验收标准。

⑮佩戴安全帽：项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽，否则经核实，每次交纳违约金人民币300元整。

⑯施工现场清洁卫生要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。承包人必须严格按照《中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅<住房和城乡建设部办公厅关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知>》、《漳州市大气污染防治工作联席会议办公室印发<漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案>的通知》文件及国家、省、市有关安全文明施工的要求，履行施工单位责任，积极采取施工工地防尘降尘措施，按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求。。对建筑工地的防治扬尘措施及要求如下：

❶施工现场的围挡应当坚固、稳定、整洁、美观，工地应当设置高度大于1.8米的封闭围挡。脚手架外侧应当设置密目式安全网封闭，网间连接应当严密。

❷施工现场的主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、生活区、办公区的地面应当按照规定作硬化处理，积尘及时清扫。

❸施工现场出入口应安装道闸，设置洗车台、沉淀池及高压冲洗设施，并有专职保洁人员(保洁人员名字应上墙)，车辆进出工地必须在除泥、冲洗干净后，方可进出场。工地的排水系统应当定时清理，做到排水通畅，杜绝随意排放。

❹现场应配置围挡微灌喷雾系统、洒水车、风送式移动喷雾机等降尘设备。围挡微灌喷雾在施工期间除雨天外应全程开启。根据工程占地面积每5000平方米至少配备一台风送式移动喷雾机，在基坑开挖、砂浆搅拌以及切割、抹灰、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时必须开启。

❺施工现场的施工垃圾和生活垃圾，应当设置密闭式垃圾站集中分类存放，及时清运出场，不能及时清运的应覆盖。施工现场严禁焚烧垃圾等各类废弃物。

❻未处于施工状态的裸露的地块应当采取绿化或绿网覆盖等措施。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                                     ；

身份证号：                                     ；

建造师执业资格等级：                           ；

建造师注册证书号：                             ；

建造师执业印章号：                             ；

安全生产考核合格证书号：                       ；

联系电话：                                     ；

电子信箱：                                     ；

通信地址：                                     ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：是承包人全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作  。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：   项目负责人应长驻现场，项目经理在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行按指模签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各按指模一次。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目负责人，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金，违约金为10万元人民币，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后3天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。若项目负责人未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目负责人应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目负责人违反上述规定的，承包人每次应付违约金5000元人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目负责人缺岗致使连续两周且每周支付违约累计5人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人应根据投标时承诺派出的项目经理进行项目管理，不得擅自更换。若更换项目负责人，须经发包人同意后方能更换，同时交纳违约金每人次_10万元人民币，违约金以银行转账方式缴纳或从工程款中直接扣除；若更换的项目负责人能力、水平、资格资质低于被替换人，发包人有权要求承包人更换不低于被替换人能力、水平、资格资质的项目负责人。

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：可视为项目负责人不到岗，并向发包人缴纳违约金每天5万元人民币，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。
3.3 承包人人员

    3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后3天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按5万元人民币/天，拒不撤换其他施工管理人员，每人2万元人民币/天支付违约金。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  承包人拟派的主要施工管理人员（除项目负责人外）应常驻施工现场并做好轮班制度，实行按指模签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各按指模一次；每个月每人到岗按指模签到不少于22天。施工阶段每天至少按施工管理最低配备标准到岗。特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。

安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人2个以上现场代表同意，并报告发包人项目负责人，离岗时间需超过半天或不能回来履行按指模签到制度的，需自行报告施工项目部安排其它人员顶岗或换岗。技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗的但有事确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后3天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换技术负责人或其他施工管理人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换技术负责人每人次10万元人民币；更换其它施工管理人员，每人次3万元人民币。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，指模记录达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，或技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗而缺席的，经发包人查实，发现技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金5000元人民币，其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金2000元人民币。其违约金直接从承包人的工程款中扣除。

因施工项目部缺岗致使连续两周且每周支付违约金累计5人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许承包人进行转包和违法分包。

主体结构、关键性工作的范围：承包人承包的全部工程。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：        /   。
其他关于分包的约定：   / 。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：   /           。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：    设备、人员进场至工程验收合格交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担   。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：       是         。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：
履约担保金额：为中标合同价金额的 10 ％；

履约担保形式：以现金或转账或保函形式提交。如在合同签订前不能提交有效的银行保函或公司担保保函，须先提交现金履约保证金，待保函开具提交后再退还现金履约保证金。
履约担保提交时间：承包人在收到中标通知书后21个日历天内且在签订施工合同前。对采用银行保函形式的，应与现金保证具有同等效力，并且按照闽建筑【2015】29号文件执行。

履约担保退还：工程竣工验收合格，且承包人提交办理退还所需的完整资料后15日历天内退还履约担保（不计利息）。

履约担保期限：与工期相同。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：由承包人承担。
    非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：发包人不再另行支付。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：  详见委托人与监理单位签定的监理合同  。

关于监理人的监理权限： 本工程全权委托监理人监理，但本项目设计变更、费用增减、工期顺延的指令、总监理工程师签发任何付款凭证及主要管理人员更换、分包单位的确定、试验单位资质审核、主材进场审核等需经发包人同意方为有效 。 

    关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：   执行通用合同条款。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                 ；职    务：                           ；

监理人执业资格证书号：                             ；

联系电话：                 ；电子信箱：                           ；

通信地址：                 ；关于监理人的其他约定：      执行通用合同条款            。

4.4 商定或确定

    在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1） 工程进度 ；
（2） 现场工程量签证 ；
（3） 工程质量和安全 。 

5. 工程质量

5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：达到现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准。

关于工程奖项的约定：    /    。
5.1.2质量隐患或质量问题：在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理确认，发包人有权对承包人进行经济处罚。

5.3 隐蔽工程检查

双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程、基础工程以及发包人或现场工程师认为需要验收的工程均须工程师验收确认后方可继续施工；承包人应先通知工程师事先做好准备，并保证工程师有充分的机会和合适时间进行检测，工程师认为没有必要并就此书面通知承包人的除外。
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 执行通用合同条款，提前 24小时通知     。

监理人不能按时进行检查时，应提前 12 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）等国家或省市现行相关安全生产规范标准；结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场所有（包含第三方人员）人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。承包人要确保发包人不因与此有关引起的任何责任。(2)项目建筑工地防治扬尘设施及要求执行“漳州市大气污染防治工作联席会议办公室关于印发《漳州市进一步开展施工扬尘专项政治工作方案》的通知”，项目因扬尘问题被要求整改的，每次应向发包人支付5000元的违约金。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款6.1.4执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用合同条款，由承包人标准并报送监理和发包人确认  。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用条款规定及漳州市有关安全生产、文明施工和城市管理的规定执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见12.4.4 进度款审核和支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：（1）在合同签订后5天内向发包人和监理工程师提交本工程详尽的施工组织设计和施工总进度计划（横道图和网络图）壹式叁份，同时提供电子文本。按投标时施工组织设计及工程进度计划不修改的，经发包人和监理工程师审定批准后执行。若有修改，须经发包人和总监理工程师审定批准后执行；若未经审定批准，视为承包人违约。（2）每月25日必须提供下月施工进度计划，并根据现场实际施工情况对施工进度计划进行调整，确保各节点工期目标和最终工期目标的实现。承包人必须按现场工程师确认的进度计划组织施工，接受现场工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按现场工程师的要求提出改进措施，经现场工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。  
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后5天内提交  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的报告后7 天内       。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：在监理人收到修订的施工进度计划后7天内确认或者提出修改意见。

7.3 开工
7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  合同签订后7天内提交。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 执行通用合同条款  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用合同条款。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：最迟不得晚于开工通知载明的开工日期前7天         。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
   （7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： ①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理人指令失误造成的误工；③政策处理问题（含征迁等）影响施工进度；④不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，承包人须在七天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延 。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成逾期竣工，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人未按工期完成工程项目的，每延误工期一天必须向发包人支付违约金，延误工期在10天内的违约金为：2000元/天；延误工期在11～20天内的违约金为：10000元/天；当延误工期超过20天的违约金为：20000元/天。（工期缩短不予奖励）。
因承包人原因，工程质量达不到合同约定的标准，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，所发生的费用和由此造成的工期延误由承包人承担。
承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理人发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金5000元人民币/次。在接到发包人或监理人发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时(各分项工期达60%，而各分项工程量完不成40%)，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同且不予退还履约担保金。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：本工程承包人逾期竣工违约金上限为合同价的10%，承包人逾期竣工的违约金可由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。若逾期竣工违约金超过合同价款的10%，发包人有权单方终止合同。（因承包人原因导致工程延期，因此增加的监理费由承包人承担。）。 
双方约定工期顺延的其他情况：
（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）。
（2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定。
（3）发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。

双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理人下达停工令的停工日期的。
（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的。
（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的。
（4）承包人自身原因的待工待料的。
（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。
（6）雨季、法定节假日均不予顺延。    
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款7.6执行（本合同专业条款有关风险条款明示或默示的除外） 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的条件：发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
(1)7级以上的地震；（2）12级以上台风；(3)24小时降雨量达到150毫米以上（以气象台发布的公告为准）；（4）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  无   。

8. 材料与设备

8.1发包人供应材料与设备：商品混凝土及泵送设备。
8.2承包人采购材料与工程设备：/。 
8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料、设备的保管费用的承担：  由承包人承担，承包人应科学合理的使用甲供材料，在使用甲供材料时应及时向发包人及监理人进行报备，未经报备及超出工程量清单使用的甲供材料的所有费用由承包方自行承担；甲供材料进场需会同发包人、监理人三方现场验收，涉及返工及整改使用所造成的损失由承包人自行承担。
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

（1）本工程除甲供材料外施工所需材料按指定的规格、型号、质量标准由承包人负责采购供应，由此所发生的一切费用均已计入在相关项目的单价风险中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付。
   （2）材料在用于工程前，必须向发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人负责并已计入在综合单价中。所有材料和构件应检验合格后方可使用。
（3）不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价风险中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付，延误工期不予顺延 。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人承担 。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   按有关规定执行            。 

施工现场需要配备的试验设备：   按有关规定执行            。

施工现场需要具备的其他试验条件：   /                    。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：    /                           。

10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定 执行通用合同条款并符合以下规定：

①严格建设标准，擅自提高建设标准、规模的项目工程，一律不得追加投资,严禁以承包人工艺改变、材料设备采购困难等为由要求勘察设计单位进行变更；
②在施工中因不可预见等因素造成的设计变更，应先经发包人组织对其必要性、合理性、投资变化情况进行分析论证。
③除因不可抗力需要实施应急抢险工程外，设计变更涉及增加造价的，应报经批准后方可实施。

④其余变更按照发包人相关变更规定执行。

⑤承包人未完成招标工程的部分内容、经发包人及监理人确认后不需要完成的、经发包人及监理人研究确认需要甩项的项目（承包人必须无条件服从），相应核减合同价款。

注：施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理人确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿；承包人应在上述情况发生后10天内，将调整的原因、金额以书面形式通知发包人，其发生的款项在竣工时结算，数额较大时应签订补充合同。发包人收到承包人调整报告后15天内给予答复。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 执行通用合同条款。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人合理化建议后7天 。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的承包人合理化建议后7天 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/ 。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/ 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 执行通用合同条款，暂列金额必须以暂列事项有实际发生为准，未发生的不得计入工程结算价款。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：  调整  。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /   ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：    /   。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：
 ①因市场变化导致主要材料价格变化（主要材料和设备价格风险承包幅度控制在±5%以内；其价差由承包人承担或受益）不进行调整；若主要材料价格变化（主要材料和设备价格风险承包幅度控制在±5%以外的），其价差计算以招标控制价采用的材料信息价与施工当月实际用量的材料信息价按《漳州建设工程材料信息》发布的主要材料综合价的差额为依据（发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用），其他材料价格不调整。

  合同履行期间，需要调整主要材料和设备价格的，其单价和数量由承发包双方及时共同确认，作为调整合同价格和办理竣工结算的依据。

②因人工价格波动影响合同价格时，人工费按漳州市建设行政管理部门发布的人工费系数进行调整。

③因税金费率调整影响合同价格时，税金费率按施工当期对应的税率进行调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式
采用固定总价合同加风险包干方式
(1)承包人必须按本合同价款完成招标文件规定范围内、施工设计图纸规定的所有工程项目。因市场变化导致主要材料价格变化:《主要材料和设备清单》内工程材料,按闽建筑[2018]41 号文规定，主要材料价格上涨或下降幅度在5%以内的，其价差由承包人承担或受益:若主要材料价格上涨或下降幅度在5%以外的，其价差(即超过5%的部分)由发包人承担或受益:发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用，也不考虑引起措施项且清单或其他方面费用的变化。合同履行期间，需要调整主要材料和设备价格的，其单价和数量由承发包双方及时共同确认，作为调整合同价格和办理竣工结算的依据。
(2)因气候等影响而必须采取的措施及费用；

(3)施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用已计入签约合同价中。

(4)本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由承包人负责处理，其费用均计入签约合同价中。

(5)因拆迁、征地或其他因素影响工期而产生的费用。

(6)本项目如有停水、停电均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付。

(7)施工现场承包人应采取合理的施工方法，不得损毁施工场地临近的建筑物、构筑物，如造成损毁所引起的经济赔偿由此产生的费用均由承包人承担。

   (8)需要现场清表时必须在发包人指定的时间期限内完成，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，发包人有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除。

   （9）施工现场扬尘防治费用，由承包人自行考虑计入，结算时不再调整该费用。
风险费用的计算方法：综合以上投标风险因素并根据各自实力、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件、现场周边环境以及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准，或依据企业定额、市场价格，在投标报价时应充分考虑以上投标风险因素所带来的风险，自行测算施工期间的所有风险费用，并计入投标报价，投标人对风险范围内的工程造价包干。合同实施期间其合同价格不予调整。

    风险范围以外合同价格的调整方法：

①变更项目或增减项目在原投标项目中已有的，按原投标单价执行。

② 变更项目在原投标项目中没有适用的，按预算审核编制期的有关定额及计价标准计价，并根据中标价与工程预算审核造价的比例同等优惠进行结算。

③变更项目在原投标项目中没有适用的且属定额缺项的，由承包人与发包人共同协商确定其结算价格。

因市场变化导致主要材料价格变化:《主要材料和设备清单》内工程材料,按闽建筑[2018]41 号文规定，主要材料价格上涨或下降幅度在5%以内的，其价差由承包人承担或受益:若主要材料价格上涨或下降幅度在5%以外的，其价差(即超过5%的部分)由发包人承担或受益:发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用，也不考虑引起措施项且清单或其他方面费用的变化。合同履行期间，需要调整主要材料和设备价格的，其单价和数量由承发包双方及时共同确认，作为调整合同价格和办理竣工结算的依据。超过规定部分材料价差额的具体调整方法如下：

1）当施工过程中上述材料上涨或下降幅度超过规定部分的价差按月调整。
2）材料用量的确定：按当月经核定实际完成工程量的相应材料用量。
3）材料差价的确定：以《漳州建设工程造价管理信息》漳州漳浦县202009期清单综合价为“基期价”计算差价，当月的《漳州建设工程造价管理信息》漳州漳浦县清单综合价为“报告期价”，材料差价=[|（报告期价－基期价）|÷基期价×100%－5%]×基期价。

4）材料价差额的确定：材料价差额=材料差价×材料用量×(1+税率)。 
因承包人的原因造成工期拖延的，拖延期间价格上涨引起的价差由承包人承担，拖延期间价格在下降引起的价差由发包人受益。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付：

预付款支付比例或金额：  签约合同价（扣除暂列金及甲供砼款）的10%   。

12.2.2预付款支付期限：发包人在合同生效并收到承包人提交的履约保函及预付款保函后14 天内支付工程预付款。
12.2.3预付款扣回的方式： 扣回 。

扣回工程预付款的时间、比例：当工程款支付（含预付款）累计达到合同价款（扣除暂列金及甲供砼款））的50%时，在其后支付的各期工程进度款中按当期应付工程款的50%扣回工程预付款，并在已付工程合同价款（（扣除暂列金及甲供砼款））的80%前全部扣回。预付款全部扣回后10天内，发包人将预付款保函退还给承包人。
12.2.4 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 合同签订后7个日历天内  。
预付款担保的形式为： 担保保函  。
12.3计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：       执行通用合同条款                  。  
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 按月计量，承包人应于每月25日向监理人递交当月完成的工程量和进度报表。      
12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：根据本工程预算审核价（书）的编制原则、规范、依据和有关计价规定  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 执行通用合同条款。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /               。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：     /                    。

12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：本工程按月结算工程进度款。承包人必须在每月25日前向监理工程师报送当期实际完成的各部位的已完工程量报告（截至每月25日），监理工程师仅对有工程量清单报价的子项目确认，并在接到报告后5个工作日内审核完毕送发包人，发包人派驻的工程师在2个工作日内审核完毕。若监理工程师对承包人所报工程量有异议，承包人应协助监理工程师对已完工程量进行核实，并重新核报。若承包人拒绝协助监理工程师对已完工程量进行核实或不重新核报，则以监理工程师核实的工程量为依据，由此引起的后果由承包人自负，发包人工程师在收到监理工程师审核确认意见后5个工作日内审核完毕，按月进度签署支付工程建设进度款的初审意见，逾期未予核实确认的，视为核实确认。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 按通用条款执行  。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用合同条款。
    （3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/ 。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到承包人进度付款申请单后5个工作日内 。
     发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人审查意见后5个工作日内 。
1. 发包人支付进度款的期限：
工程按月结算工程进度款。承包人必须在当月25日前向监理工程师报送当期实际完成的月进度报表，监理工程师接到当月进度款报表后5个工作日内予以审核确认，发包人在5个工作日内予以审核，经报批后7个工作日内（节假日顺延）支付当期工程进度款。②银行转账方式支付工程进度款，每次实际银行转账方式支付工程进度款额为当期进度款的80%。进度款支付累计达到合同价款（扣除暂列金及甲供砼款）的80%时，停止支付进度款。④工程竣工综合验收合格后，承包人向发包人办妥一切移交手续（合同建筑物移交；施工建设工程的档案资料归档、移交；施工场地清理干净并移交）且协助发包人办理并取得房屋竣工验收备案证明后3天内支付累计达到合同价款（扣除暂列金及甲供砼款）的90%时。③工程结算经相关审核部门出具竣工结算审核结论书并上报发包人的上级部门审核后，且发包人收到承包人合法发票的28日内支付至工程结算总造价的97%，留3%作为工程质量保证金；④若承包人对其竣工工程质量保修已办理保险或其它法定担保的，余款在提供保险或担保后28天内一次性结清。
说明：发包人每次付款前，承包人应提交工程所在地税务管理部门认可的足额正式合法发票，否则，发包人有权拒付相应款项。
注：承包人应根据《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则的通知》（漳人社〔2019〕29号）、《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2018〕8号）要求，在工程项目开工前，应到工程项目所在地银行开设工资专户，并与建设单位、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》，在工程施工过程中，承包人应分解工程价款中的人工费（工资款）并报送发包人，由发包人将工程款中的人工费（工资款）单独拨付到工资专户，工资专户资金专项用于支付农民工工资。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：         /          。
12.4.6 支付分解表的编制

     2、总价合同支付分解表的编制与审批：执行通用合同条款。
     3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /   。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收
13.1.1双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程、基础工程以及发包人或现场工程师认为需要验收的工程均须工程师验收确认后方可继续施工；承包人应先通知工程师事先做好准备，并保证工程师有充分的机会和合适时间进行检测，工程师认为没有必要并就此书面通知承包人的除外
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：   按通用条款13.2.2执行  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  /   。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：本工程竣工验收合格之日起10天内       。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    /    。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人自本工程竣工验收合格之日起10天内与发包人完成工程移交、相关资料（含坐标点等）移交或技术交底、竣工退场等工作。因承包人原因造成的逾期竣工，延误10天（含10天）支付违约金1000元人民币/天；延误10天~30天（含30天）支付违约金2500元人民币/天；延误30天~50天（含50天）支付违约金3000元人民币/天；延误时间超过50天，每天支付违约金5000元人民币；延误时间超过60天或违约金累计达到合同价款（不含暂列金）的20%，发包人有权解除合同，由此造成的全部损失由承包人承担，延误的违约金直接从工程价款中扣除。
13.3 工程试车


13.3.1 试车程序
工程试车内容：  若有发生设备安装工程的试车工作其费用承担按通用条款13.3.1执行。

（1）单机无负荷试车费用由     /          承担；

（2）无负荷联动试车费用由     /          承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   按通用条款执行         。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：  本工程竣工验收合格之日起10天内     。

14. 竣工结算

竣工结算资料包括: 招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程招标控制价、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。
竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款14.1执行。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：   监理人在收到竣工结算申请单后14天内完成审核并报送发包人，发包人在收到监理人报送的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批并报送第三方审核机构审核，经第三方审核机构后以报送上级公司审核数为本项目最终工程结算数。监理人在发包人的上级公司审核后7天内向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。
   。

发包人完成竣工付款的期限：  签发竣工付款证书后14天内   。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款14.2.（3）执行 。

14.4 最终结清

竣工结算资料包括: 招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程招标控制价、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：   一式五份              。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁布后7天内  。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  收到申请14天内。

（2）发包人完成支付的期限：  颁发最终结清证书后_14天内    。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自本工程通过竣工验收之日起24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  按结算总价的3%作为质量保修金 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   3  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：无      ；

（2）   3   %的工程款；

（3）其他方式: 按结算总价的3%作为质量保修金。

 采用①现金、②银行保函、③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：已推行工程担保的地区，可采用在本省各设区市住房城乡建设主管部门备案的专业工程担保公司出具的担保保函。④保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第（2）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:     /         。

关于质量保证金的补充约定：发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。 

质量保证金不计利息 。
15.4保修
15.4.1 保修责任

工程保修期为：  主体结构为设计合理年限，防水工程的为5年，其余的2年,如在竣工验收截止前有新的管理条例要求从其规定。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：   接到修理通知之日后48小时内派人修理   。

16. 违约

16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形

    发包人违约的其他情形：    /    。
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： /  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：    /    。
   （3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：    /    。
   （4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    /    。
   （5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：     /    。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：    /    。
（7）其他：    /     。
16.1.2发包人违约的责任

在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，发包人不再支付承包人合理的利润。
16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 执行通用合同条款   。
（1）承包人接到开工令后2天未开工的，每推迟一天，应向发包人支付违约金2万元人民币，接到开工令后7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并没收履约保证金。
（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的。
（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按合同约定的数量及未按监理人指定的日期到场的；
（4）承包人未按本合同约定完成工程竣工资料移交及归档的；

16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理人提交符合要求的开工报告，每推迟一天从工程款中扣除违约金3000元人民币；合同签订后10天内承包人未提交开工报告的，发包人有权终止合同且不予退还履约担保金.

（2）承包人接到开工令后2天未开工的，每推迟一天，应向发包人支付违约金2万元人民币，接到开工令后7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并没收履约保证金。
（3）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理人发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金5000元人民币/次。在接到发包人或监理人发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时(各分项工期达60%，而各分项工程量完不成40%)，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并没收履约担保金。

（4）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按合同约定的数量及未在监理人指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台机械每天5000元人民币从工程款中扣除违约金，直到设备到场为止。
（5）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。
（6）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，所造成的损失（含法律责任及经济责任等）由承包人承担。

（7）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。
（8）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理人验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理人发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人有权从工程款中扣除违约金_5000_元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。

（9）如有以下情况之一发生，在监理人发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金5000元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：
A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理人要求整改却拒绝整改的；
B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；
C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。
（10）承包人未按本合同约定完成工程竣工资料移交及归档的,每延迟一天,应向发包人支付违约金_2000元人民币。
（11）工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包（除本合同3.5.2约定的允许分包的专业工程之外）。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、扣除承包人合同总价款的10%的违约金，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人提出索赔且不予退还其履约担保金。

（12）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，发包人有权要求承包人自行承担更换材料和设备并承担损失；无法更换的，发包人有权按照该批材料和工程设备的同等价值进行处罚。

（13）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，发包人有权自行修复并按照修复费用的30%计算承包人违约金。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：  按通用条款16.2.3和16.2.4执行   。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  双方另行确定。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

（1）7级以上的地震（以有权部门发布的公告为准）；（2）12级以上台风（以有权部门发布的公告为准）；(3)24小时降雨量达到150毫米以上（以气象台发布的公告为准）；（4）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾 。
上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。

17.2可抗力后果的承担


17.2.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。（未在7个工作日内提供有效证明文件，发包人不予承认。）现场工程师在收到报告后14日历天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
17.3 因不可抗力解除合同：合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28  天内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：  承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同价中，由承包人承担。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同风险单价中，由承包人承担   。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是。   
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：    按通用条款18.7执行。    
20. 争议解决

20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 是。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   执行通用合同条款           。
选定争议评审员的期限：  执行通用合同条款              。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  执行通用合同条款      。

其他事项的约定：  执行通用合同条款                    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： 执行通用合同条款           。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向  /      仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  漳州市漳浦县  人民法院起诉。

注：因诉讼产生的诉讼费、律师费、鉴定费、保全费、评估费、差旅费等一切费用均由败诉方承担。
21、其他约定

21.1承包人必须指派一名本企业在职的公司副总经理级别及以上领导或总工程师为本项目的总协调负责人，该负责人不得擅自更换，如确需更换，应经得发包人同意，且拟更换人员应为承包人同等职位或以上领导。该负责人应每周至少3天（全工作日时间）到施工现场指导和检查工作，且必须参加发包人主持的及监理例会等会议。

21.2、承包人应为本合同的履行设立专用共管账户，实行专款专用，所有工程款结算以及与工程有关的支出均通过该账户进行。支付工资须有工人工资表（劳务公司盖章、工人按手印的），材料及其他工程款应附相关发票等支付凭证。

21.3、承包人投标书内承诺配备的施工现场项目管理人员必须在收到中标通知书后第2天进场，以保证项目管理机构有效运转。未经发包人同意，承包人在投标书中承诺配备的施工现场项目管理人员不得更换。对未经监理工程师同意没有按时进场或进场后发现缺岗的项目负责人、技术负责人，发包人将按5000元/人·天从工程款中扣除违约金，对未按时进场或进场后发现缺岗的施工员、安全员、质量员、试验员，发包人将按2000元/人·天从工程款中扣除违约金，直到缺员进场为止。

21.4、承包人在收到中标通知书后第2天，必须保证投标书内承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器到场，以保证工程顺利开工。若投标书内的施工机械设备不能按时进场，每迟到一日发包人将按2000元/台从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。

21.5、本工程竣工验收通过后15日内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场内的交通道路，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每日支付2000元的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

21.6、若发现承包人以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料设备不符，发包人有权让承包人更换直到发包人和监理工程师确认验收合格。若发生此类事件，承包人应按该批材料、设备价格总额的5%向发包人支付违约金，发包人可以从合同价款中直接扣抵。

21.7、承包人承诺：（1）同意不因施工场地现状存在瑕疵为由向发包人提出工期延误申请，也不提出经济要求；（2）承包人在投标时已经进行了资料查阅和现场踏勘，对该地块的场地现状及施工现状已充分了解，承包人同意按合同约定开工日期以现有的作业界面进行交接，承包人同意穿插进行施工，不向发包人提出工期延误申请，也不以此为由提出经济要求（包括人工、机械价格调整）。

21.8、承包人不得以任何理由拒签监理及发包人发出的通知单、联系单等书面指令，以及对于监理或发包人提出的不符合规定问题拒绝整改或整改不及时的，每出现一次罚1万元。

21.9、本工程设置工期控制点：第1个工期控制点为桩基施工时间节点：自取得施工许可证或总监理工程师签发的开工令起计算（两者早先者为准）9日历天完成部分建筑物（综合办公楼、宿舍楼、机修仓库、门卫）桩基施工/待综合办公楼及宿舍楼桩基验收合格后6 0日历天具备主体分部验收条件；每个节点违约金15万元，若承包人未能按期完成上述2个工期控制点的，发包人有权在当期进度款中扣罚相应的工期违约金，承包人不得有异议。
21.10、承包人在投标时应综合考虑雨季施工所增加抽水台班的费用，以后发包人不再签证增补该费用。

21.11投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

第4节  合同附件
“合同附件”内容见《通用本》

福建省工程建设领域农民工工资

专用账户资金管理协议
（参考文本）
甲方（建设单位）：
乙方（施工总承包企业）：

丙方（专户银行）：
根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》要求，为保证工程建设领域农民工工资专用账户（以下简称工资专户）资金专款专用及农民工工资按月支付，甲、乙双方委托丙方为

项目(以下简称“该项目”)工资专户资金监管人，为该项目工资专户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守，同时甲、乙、丙三方承诺自愿接受工程所在地主管部门监督检查。

1  工资专户设立及管理

第一条  工资专户的设立。乙方须在丙方处设立工资专户，用于该项目农民工工资的发放，不得擅自动用工资专户资金。

第二条  工资专户的管理。项目建设期间，丙方负责对工资专户进行管理。丙方需根据本协议约定的条件办理资金支付。

第二章  托管职责、期限

第三条  丙方作为受托银行，应履行以下职责：

（一）设立工资专户，保管托管资金，确保资金安全；

（二）每月将工资专户对账单报甲方（联系人：、联系电话：、地址：）、乙方（联系人：、联系电话：、地址：）及工程所在地行业主管部门、人社部门备查；

（三）在资金到位且乙方提供审核后的准确工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片，丙方在三日内，将农民工工资发放到位。

（四）定期前往项目工地免费为农民工办理工资支付银行卡，农民工工资支付银行卡不收取成本费和年费。

第四条  协议期限。丙方对工资专户内资金履行监督职责的期限自工资专户设立之日起至该专户撤销止。

第三章  资金托管应提供的资料

第五条  乙方须向丙方提供《建设工程施工合同》、每月农民工工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片。

第四章  托管资金收付

第六条  受托资金存入。甲方应按施工合同约定，按时足额将人工费（工资款）划入约定的托管账户，丙方确认资金到账后对账户资金履行管理职责。

第七条  受托资金拨付。乙方委托丙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行账户信息由乙方提供，其真实性由乙方负责。乙方负责将农民工工资表、代发数据盘片按丙方通用代发格式报丙方，由丙方从工资专户（在人工费拨付累计额度内）直接划拨至农民工个人银行卡上。工资表的真实性及准确性由乙方负责。

第八条  农民工工资监管。工资专户资金不得挪作他用。

第1章  工资专户的撤销

2. 工程竣工验收且无拖欠农民工工资情况公示无异议后，甲方出具“关于同意撤销项目工资专户的证明”。丙方收到证明后，办理工资专户撤销手续。工资专户余额由丙方划至施工合同约定的乙方账户。

第2章  协议生效与终止

3. 本协议经甲、乙、丙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章之日起生效。项目完工后，丙方全额解付该托管资金后该协议终止。

第3章  违约责任和免责条件

第十一条  丙方未按照合同约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丙方应承担赔偿责任。

第十二条  如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方在合理期限内提供到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。

第4章  其他

第十三条  除法律、法规规定，以及因本项目工资专户资金托管业务的需要和三方特别约定外，未经三方同意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。

第十四条  协议的变更。本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第十五条  该项目备案部门。行业主管部门：，联系人：，地址：，电子邮箱：；人社部门：，联系人：，地址：，电子邮箱：。

第十六条  本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各执两份，每份具有同等法律效力。

甲方（签章）         

法定代表人：（签字）

签订日期：    年  月  日

乙方（签章）

法定代表人：（签字）

签订日期：    年  月  日

丙方（签章）

法定代表人：（签字）

签订日期：    年  月  日
第5章 工程量清单及计价
第1节 工程量清单
一、说明
1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。
5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。
第2节 招标控制价
一、说明
1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。
2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目的招标控制价
1、本项目招标控制价由招标人另册提供。
2、本招标项目招标控制价为10855235.33元（（含暂列金￥580000 元，甲供材料费￥953307.07元）。
其中：（详见预算审核书）
第3节 投标报价
一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：
(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。
二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。
六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第4节 工程量清单与计价表格式
“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。
第6章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             
设计单位：                                             
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

第7章  技术标准和要求
第1节  招标项目概况和说明
（一）工程建设地点的现场自然条件
      投标人可自行勘察现场，了解现场自然条件。                                            
（二）工程建设地点的现场施工条件
   本招标工程已具备施工条件，投标人可自行勘察现场，了解现场自然条件。   
（三）招标项目说明

   具体招标范围及内容以招标人提供的施工图纸、工程量清单、编制说明及招标人对招标文件的澄清、修改或补充说明为准 。              

第2节  工程建设技术标准
（一）工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 
1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13． 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：
  详施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准, 当新旧标准不同时以较严格的标准为准。

（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
详施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准, 当新旧标准不同时以较严格的标准为准。 

第3节 施工现场管理要求
（一）现场安全防护设施要求
按要求做好防雷电、防火等的安全防护工作；中标人承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由中标人全部负责，承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防火、防爆和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

（二）水土保持与环境要求
    严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到漳州市有关主管部门规定及监理、 发包人现场工程师满意程度。工程施工应符合国家、省、市有关水土保持与环境保护的规定       

（三）文明施工要求
（1）承包人负责对施工场地的交通、环卫、噪音等管理，其费用已含在合同价内。

（2）工程质量应按承包范围和职责，要保持施工现场周边整洁。

（3）施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求。

（4）其余有关施工安全文明的相关要求请参照《建筑施工安全文明工地标准》DBJ13-81-2006、《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）、《建筑安全文明工地文件选编（福建省建设厅）》等有关的法律、法规以及标准规范。
（四）施工机具进场要求
中标人投标时拟投入本合同工程的主要施工机械设备，根据工程建设需要，及时到位进场 。未经招标人同意不得不得擅自更换投标文件中承诺使用的机械设备。 
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（一）技术要求
         达到国家规定的合格标准                                      

（二）质量要求

          达到国家规定的合格标准                                   

（三）参考品牌
	材料品牌推荐表

	序号
	材料名称
	规格或要求
	品牌一
	品牌二
	品牌三
	质量等级
	备注

	土建部分

	1
	混凝土
	
	甲供材料
	合格
	

	2
	钢筋
	按设计图要求
	鞍钢
	三钢
	三宝
	合格
	

	3
	水泥
	按设计图要求
	华润
	闽福
	红狮
	合格
	

	4
	PHC管桩
	按设计图要求
	坚实
	三和
	明欣
	合格
	

	5
	钢质防火门
	按设计图要求
	蓝盾
	金仕兴
	步阳
	合格
	

	6
	铝合金
	按设计图要求
	凤铝
	闽铝
	坚美
	合格
	

	7
	玻璃
	按设计图要求
	明达
	福耀
	南玻
	合格
	

	8
	涂料
	按设计图要求
	华润
	立邦
	多乐士
	合格
	

	9
	防水材料
	按设计图要求
	东方雨虹
	宏源
	禹王
	合格
	

	10
	瓷砖1
	按设计图要求
	东鹏
	萨米特
	宏宇
	合格
	办公楼

	11
	瓷砖2
	按设计图要求
	汇亚
	美陶
	加西亚
	合格
	除办公楼以外建筑物

	安装部分

	1
	PPR-塑料给水管
	按设计图要求
	联塑
	亚通
	金德
	合格
	

	2
	PVC排水管 
	按设计图要求
	联塑
	亚通
	金德
	合格
	

	3
	PVC电工套管 
	按设计图要求
	联塑
	亚通
	金德
	合格
	

	4
	电线、电缆
	按设计图要求
	无锡远东
	南平太阳
	江苏宝胜
	合格
	

	5
	空气开关
	按设计图要求
	人民电气
	正泰
	德力西
	合格
	

	6
	配电箱、配电柜
	按设计图要求
	厦门新二开
	电力成套
	厦门省安
	合格
	

	7
	应急灯具
	按设计图要求
	福州辉日
	TCL
	福华森
	合格
	

	8
	开关插座面板
	按设计图要求
	松下
	朗能
	TCL
	合格
	

	9
	洁具
	按设计图要求
	惠达
	四维
	箭牌
	合格
	

	10
	水泵
	按设计图要求
	广州一泵
	上海凯泉
	南京熊猫
	合格
	

	11
	自动火灾报警设备
	按设计图要求
	北京利达
	上海松江
	秦皇岛海湾
	合格
	

	12
	室外消防管（钢丝网骨架塑料复合管）
	按设计图要求
	台亚
	福建亚通
	联塑
	合格
	

	13
	室内带灭火器组合式消火栓、减压稳压型消火栓，室外消火栓、水泵接合器
	按设计图要求
	福建白沙
	福建广捷
	福建天广
	合格
	

	14
	承压塑料管（双壁波纹管）及配件
	按设计图要求
	台亚
	联塑
	福建亚通
	合格
	


说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。若发现承包人以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料设备不符或选用的主材（设备）品牌质量（品牌知名度、技术标准和质量等级）低于参考品牌的，发包人有权让承包人更换直到发包人确认验收合格，并按中标价的10%对承包人处于违约金，由发包人从合同价款中直接扣抵。
2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

第5节 招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。
第6节  其他要求
  1、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，中标人不得擅自改动。

第8章  投标文件格式
目  录

一、封面（资格文件）
二、投标人基本情况表
三、法定代表人资格证明书
四、授权委托书
五、拟派出项目负责人简要情况表
六、拟派出项目技术负责人简要情况表
七、项目部施工管理人员到位承诺书
八、投标人基本账户信息
九、投标保证金有关单据扫描件
十、其他资料（资格文件）
十一、封面（商务文件）
十二、投标函
十三、投标函附录
十四、已标价工程量清单
十五、其他资料（商务文件）
十六、其他材料
一、资格文件

一、封面（资格文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
二、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
三、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

            投标人：                  (盖单位公章)

                               年     月     日

四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：             

单      位：                 部门：           职    务：             

身份证号码：                        

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）
                            法定代表人：                （盖章）

                            委托代理人：                （盖章或签字）

                                                     年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


            投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
六、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
七、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

八、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

    2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

十一、无行贿犯罪承诺函
          （招标人名称）：

我单位                  （公司名称）以及法定代表人         （姓名）、拟派出的项目负责人        （姓名）近三年内（2018年～2020年）均无行贿犯罪记录，如若不实，我司愿无条件的接受贵司的任何处理。

投标人：                    (盖单位公章)

法定代表人：                 （盖章）

十二、未被列入黑名单承诺书
                  （招标人名称）：
本人（姓名）       系            （投标人）的法定代表人，现承诺：

我司及我司拟派的项目负责人未被列入黑名单或者不在黑名单有效期内，若有虚假，则我司愿意无条件接受贵司及相关部门的任何处理。

                     投标人：                  （盖单位公章）

                                     法定代表人：             （盖章）
二、商务文件

一、封面（商务文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
二、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
三、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	
	
	

	2
	承包人履约担保金额
	
	
	

	3
	分包
	
	
	

	4
	逾期竣工违约金
	
	逾期竣工违约金的计算方法：      。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	
	逾期竣工违约金的最高限额:      。
	

	6
	预付款额度
	
	预付款额度：为签约合同价的     ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
六、承包人提供的主要材料和设备清单

（投标阶段）

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价（元）
	投标单价

（元）
	风险承包

幅度(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


工程名称：                               标段：                           第   页 共   页
注：1.本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。
投标人：                 （盖单位公章）

                                 法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	5 
	      
	                       
	                       

	6 
	      
	                       
	                       

	7 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
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