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使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
8.本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。
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第1章 招标公告
招标公告
1. 招标条件
本招标项目漳州市医院精准医学影像楼工程（招标项目名称）已由漳州市芗城区发展和改革局以闽发改备[2019]E010292号文批准建设，建设单位为福建省漳州市医院，建设资金来源业主自筹，招标人为福建省漳州市医院，委托的招标代理单位为华诚博远工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况和招标范围
2.1  工程建设地点：福建省漳州市芗城区胜利路59号；
2.2  工程建设规模：投资总投资为7000万元。其中，土建投资6400万元。拟将原锅炉房及污水处理设备房、医疗垃圾间整合改建为十三层医学科研影像楼。其中地下一层设污水处理设备房、消防水池等。地上十二层，设置有标本库，PET-CT机房、SPECT机房及其辅助功能间，漳州市精准医学检测中心（基因检测、生物分子检测等），办公室，PCR实验室，大会议室。本项目占地面积约722平方米，总建筑面积约10306平方米；
2.3  招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：漳州市医院精准医学影像楼工程，包含但不限于基坑支护工程、桩基工程、土方工程、土建主体工程、装饰装修工程、水电安装工程、电梯工程、结构工程、给排水工程、消防工程、人防工程、室外工程、智能化工程、弱电工程等。具体以招标人提供的施工图设计、工程量清单及编制说明中所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的澄清、修改或补充说明为准；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
本项目建筑高度为53.65米，根据《建筑业企业资质标准》规定，建筑工程施工总承包二级资质可承担：高度100米以下的工业、民用建筑工程施工；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
根据《注册建造师执业工程规模标准》房屋建筑工程中单体建筑面积3000～30000平方米的工业、民用与公共建筑工程属于中型工程”；
用于确定类似工程业绩的相关数据：采用经评审的最低投标价中标法的，不得超过招标工程实际指标值的三分之二；
2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：¥56564768元 （含暂列金¥500万元，暂估价¥100万元）元；
2.5 工期要求：总工期为432个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6  标段划分（如果有）：/；
2.7  质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。
3. 投标人资格要求及审查办法
3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于二级建筑工程资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）/
3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）/
3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5 投标人“类似工程业绩”要求：1个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的一项建筑高度不低于35米（含35米）且单体建筑面积不少于6870㎡（含6870㎡）的建筑工程施工业绩。
3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7 其他资格要求：①福建省外的投标人应按闽建筑【2015】35号文要求实行信息登记（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）；②根据闽建【2016】5号文的规定，投标人被纳入建设工程责任主体不良记录“质量安全黑名单”、“文明施工黑名单”的，“黑名单”管理期间不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位，下同）的房屋建筑和市政基础设施工程投标；项目负责人被纳入建设工程责任主体不良记录“质量安全黑名单”、“文明施工黑名单”的，“黑名单”管理期间不得承接新的任务。③投标人参与投标时需提供投标人、法定代表人及项目负责人近三年内无行贿犯罪记录承诺函。④根据闽建筑【2019】16号文规定，投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。注：本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。
3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 
4. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2021年2月9日23:00:00至2021年3月7日 23:00:00通过漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 评标办法
本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法Ａ类(6.00%≤K＜10.00%)。
6. 投标保证金的提交
6.1 投标保证金提交的时间： 2021年3月5日12:00:00前（指款项到达指定账户时间）。
6.2 投标保证金提交的金额：人民币伍拾万元（小写：¥500000元）。
6.3 投标保证金提交的方式：应从投标人基本账户以现金（银行转账或电汇）、银行保函、工程担保公司出具的担保保函、保险公司出具的保证保险或年度保证金等方式之一提交，具体详见招标文件规定。
7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2021年3月8日 08:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front）递交电子投标文件；
7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8. 发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）上发布。
9. 联系方式
招标人：福建省漳州市医院
地址：福建省漳州市芗城区胜利路59号，邮编：363000
电子邮箱:/
电话：0596－2082617，传真：/
联系人：邱先生
招标代理机构：华诚博远工程咨询有限公司
地址：漳州市万豪国际4栋1802室，邮编：363000
电子邮箱:hcbygczxzz2017@126.com
电话：0596-2943413，传真：/
联系人：小高、小赖
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心网
网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳州市住房和城乡建设局、漳州市芗城区住房和城乡建设局
地址：胜利东路15号建设大厦、元光北路火车站广场东侧区建设局大楼
联系电话：0596-2931236、0596-2308670
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼
联系电话：0596-2939029
第2章 投标须知
第1 节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：福建省漳州市医院
地址：福建省漳州市芗城区胜利路59号
联系人：邱先生
电话：0596－2082617
传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：华诚博远工程咨询有限公司
地址：漳州市芗城区万豪国际4幢1802室
联系人：小高、小赖
电话：0596-2943413
传真：/
电子邮箱：hcbygczxzz2017@126.com

	2. 
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：漳州市医院精准医学影像楼工程
报建编号：3506022012100191
招标项目编号：E3506010601800572002
标段名称（如果有）：漳州市医院精准医学影像楼工程
标段编号（如果有）：E3506010601800572002001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：不适用
招标人最多允许投标人中标的标段数量：不适用

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：业主自筹
出资比例：不适用
资金落实情况：已落实

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	福建省漳州市芗城区胜利路59号

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	投资总投资为7000万元。其中，土建投资6400万元。拟将原锅炉房及污水处理设备房、医疗垃圾间整合改建为十三层医学科研影像楼。其中地下一层设污水处理设备房、消防水池等。地上十二层，设置有标本库，PET-CT机房、SPECT机房及其辅助功能间，漳州市精准医学检测中心（基因检测、生物分子检测等），办公室，PCR实验室，大会议室。本项目占地面积约722平方米，总建筑面积约10306平方米；

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	漳州市医院精准医学影像楼工程，包含但不限于基坑支护工程、桩基工程、土方工程、土建主体工程、装饰装修工程、水电安装工程、电梯工程、结构工程、给排水工程、消防工程、人防工程、室外工程、智能化工程、弱电工程等。具体以招标人提供的施工图设计、工程量清单及编制说明中所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的澄清、修改或补充说明为准；

	7. 
	1.7/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心网
网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼
联系电话：0596-2939029

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子投标文件制作软件（福建版）。
电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司，电话：400-850-3300；漳州地区技术咨询电话0596-2032597。

电子投标文件具体要求：

1、投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。

2、投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具，制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。

3、投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。

4、电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。

5、电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的彩色原件进行扫描且扫描件应清晰可辨，并附在需证明材料的后面。

6、投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件，否则后果由投标人自负。

	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为432日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/

	10. 
	2.2
	质量要求
	达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。

	11. 
	2.3
	合同价格形式
	固定单价加风险包干

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	13. 
	4.1/4.2
	合格投标人资格条件
	1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于二级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4、本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
5、投标人“类似工程业绩”要求：1个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的一项建筑高度不低于35米（含35米）且单体建筑面积不少于6870㎡（含6870㎡）的建筑工程施工业绩。
6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2021年2月18日 11:00:00

	15. 
	11
	分包
	☑不允许 
□允许

允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：/

	16. 
	12
	偏离
	☑不允许 
□允许

允许偏离范围和幅度：/

	17. 
	14.1/21.3
	投标截止时间
	2021年3月8日 08:30:00

	18. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	19. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后120日历天。

	20. 
	18.1/18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：伍拾万元人民币；
2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或③或④或⑥种形式提交
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506010601800572002，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：漳州建行芗城支行
帐户名称：福建省漳州市医院
帐    号：3500 1667 0070 5900 0138
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：投标人企业基本账户所在银行出具的投标保证金银行保函。
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的担保保函 。
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：
保险公司出具的投标保证保险 （投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案）。
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。
⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号文》、《漳建易[2012]12号文》及《闽建筑[2014]33号文》的规定缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”或省公共资源交易中心开具的“福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以纸质投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，否则其投标担保视为无效。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	21. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	22. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：不要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：已标价工程量清单XML电子文档的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。根据闽建筑【2019】16号文规定，投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的资格条件，否决其投标。

	23. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子招标文件制作软件（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：电话：400-850-3300；漳州地区技术咨询电话0596-2032597
投标文件编制和加密要求：资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等投标文件全部内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。
网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。

	24. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：2021年3月8日 08:30:00前
提交地点：本项目不要求投标人到漳州市工程项目交易中心开标现场提交保函纸质原件，投标人须将保函纸质原件扫描件加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交。中标候选人以投标保函形式提交投标保证金的，其纸质保函原件须于2021年3月9日前提交至华诚博远工程咨询有限公司（地址：漳州市万豪国际4栋1802室）并在网上公示。行业行政监督部门将进行随机抽查、核验，对保函弄虚做假的，依法做出限制投标等处罚。因招标文件格式固化原因，本条款与招标文件其他条款内容不一致的，以本条款为准。投标人由于名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人的授权委托人应在开标当日8：30时前将变更材料递交给招标代理人员。
密封要求：/

	25. 
	 22.1
	开标时间
	开标时间：2021年3月8日 08:30:00

	26. 
	22.2
	投标文件解密方式
	1、本项目投标文件采用在线解密方式。投标人采用生成电子投标文件的CA数字证书按时在线进行解密。
2、解密时间：投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密，全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为投标人自愿放弃投标资格。

3、招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前提交电子投标文件到电子招投标系统。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。

4、投标人有以下情形之一的投标无效：

   （1）投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的；

   （2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（解密开始后30分钟内）；

   （3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。

	27. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	投标文件解密失败的补救方案：
（1）若为投标人原因导致投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行；

（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；

（3）若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。

	28. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合评标专家库内随机抽取

	29. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：
经评审的最低投标价中标法Ａ类(6.00%≤K＜10.00%)

	30. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标人在本招标项目开标、评标（审）期间应保持在线状态。投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过漳州电子招投标交易平台在线提出；招标人将通过电子交易平台当场作出答复。投标人应随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在20分钟内答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。

	31. 
	25.3
/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

推荐的中标候选人数：1个

	32. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的10％
履约担保形式：履约担保可以从企业法人基本帐户以银行转账或电汇或履约保函的方式提交。履约保函可以是银行保函，也可以是由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。若采用银行保函的，银行保函应由投标人开立的基本账户银行开具，并保证其有效。若采用担保保函的，若采用担保保函的，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理保函的一切费用由投标人自理。担保公司出具的保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址。担保公司出具的保函需附截止至组织招标时间前的上年度经第三方审计的审计报告及最近一期的财务报表复印件并加盖公章。
履约担保期限：中标人应在合同签订前缴交履约担保。未按规定缴交履约担保的，招标人有权取消中标人资格并没收投标保证金。履约担保的有效期至工程完成结算。履约担保的退还:待工程完成结算止，并经审核后，且工程竣工档案资料完整归档，同时各子项目移交相关接管单位并办理完整移交手续后承包人提出申请，发包人于15日历天内无息退还。

	33. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	34. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：漳州市住房和城乡建设局、漳州市芗城区住房和城乡建设局
地点：胜利东路15号建设大厦、元光北路火车站广场东侧区建设局大楼
电话：0596-2931236、0596-2308670

	35. 
	34.2
	其他
	1、福建省省外的投标人应根据闽建筑[2015]35号及闽建办筑[2015]13号文件规定完成信息登记（以网上截图扫描件为准）。
2、根据闽建【2016】5号文的规定，投标人被纳入建设工程责任主体不良记录“质量安全黑名单”、“文明施工黑名单”、“欠薪黑名单”的，“黑名单”管理期间不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位，下同）的房屋建筑和市政基础设施工程投标；项目负责人被纳入建设工程责任主体不良记录“质量安全黑名单”、“文明施工黑名单”的，“黑名单”管理期间不得承接新的任务。

3、投标人参与投标时需提供投标人、法定代表人及项目负责人近三年内无行贿犯罪记录承诺函。

4、根据闽建筑〔2019〕16号规定，投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。

5、中标人应在中标候选人公示（暨中标结果公示）期满后3日历天内领取中标通知书；中标人在收到中标通知书后3日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜；中标人应在签订合同前缴交履约担保；中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程施工合同。（公示期满后中标人应及时凭本项目的建设工程交易服务费的缴款凭证到招标代理机构领取中标通知书。）

6、A.若中标人有以下情形的，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金；由此导致招标人重新招标的，中标人还应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失，情形如下：

1）中标公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标；

2）中标人因弄虚作假被投诉等原因而被取消中标资格的。

B.中标人不履行与招标人合同约定的，履约担保不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

C.中标人有A、B违法行为的，招标人将上述情况上报上级有关部门；

D.中标人应按漳人社〔2018〕373号、漳人社〔2019〕148号

规定在建设项目开工前缴存工资保证金，否则招标人有权解除合同并按违约追究其责任。

E.中标人应严格按照漳人社〔2019〕29号《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》规定执行，实行工程建设项目人工费（工资款）与其他工程款分账管理，在工程项目所在地银行按工程项目对应设立农民工工资专户，专项用于支付农民工工资。

F.按照闽建〔2020〕3号文规定要求，中标人应对项目现场人员实名登记、实名考勤、劳动合同签订、工资发放等情况进行信息化管理，并按要求将有关数据实时上传省实名制平台或项目所在地实名制系统。

G.中标人在中标后应根据闽建建〔2018〕36号文需求配备项目部施工管理人员，并根据闽建办筑[2016]8号规定，派出的项目部施工管理人员应当是已在福建省建筑市场综合监管信息平台中登记信息的人员。若因未登记信息，导致中标后项目部施工管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究其责任。 

H.中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将依法重新招标。

7、中标单位严格按照现行相关的建筑工程施工扬尘防治管理规定执行。在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。

8、投标报价

（1）投标人的投标报价计价计量规范应执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及福建省实施细则。

（2）①投标报价是投标人完成本招标文件所述和合同条款上所列招标项目范围及工期的全部，包括完成该工程项目的劳务、材料、机械、设备、安装、缺陷修复、管理、保险、利润、税费、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险（不可抗力除外）费用等所有费用。②投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程施工的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的招标文件并进行了投标报价。③除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。

（3）本工程采用固定单价加风险包干合同方式，风险包干费投标人应自行确定并计入工程总报价。

（4）投标总报价若有小数点的，保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

9、同一招标工程项目中，每一个中介单位只能被一个投标人委托，若投标出现两个及以上投标人委托同一中介单位编制工程量清单报价表（含编审投标委托工作）的，将不推荐其为中标候选人。

10.投标保证金的退还:

10.1中标结果公示期满后，招标人收到所有投标单位退还投标保证金所需的完整材料后10个工作日内将投标保证金无息退还至中标候选人以外的投标单位（银行保函或年度保证金除外）（因投标人投诉或质疑可能造成重新评标的，在投诉或质疑处理完后无息退还并告知投标人推迟退还投标保证金的原因）。

10.2中标人（银行保函或年度保证金除外）的投标保证金待签订施工合同（中标人需按招标文件规定提交履约担保）后，招标人在收到中标人退还投标保证金所需的完整材料后10个工作日内无息退还至投标单位。

注:①投标保证金退还所需的材料:投标人需提供内容为“收到漳州市医院精准医学影像楼工程投标保证金”收款收据、投标保证金汇款凭证和企业基本账户开户许可证复印件（或基本存款帐户开户银行开具的《基本存款帐户信息》复印件）并加盖投标单位公章在递交投标文件时交于招标人或招标代理机构，以确保投标保证金顺利退还。如已提交“银行保函或担保保函或年度投标保证金凭证”则无需提供。②如果投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金，应按照单项工程缴交投标保证金规定金额向漳州市工程项目中心补足差额。

11、根据《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》文件精神，投标人应按主要材料和设备清单（详见第5章“工程量清单及计价”第5节），填写“投标单价”栏（详见投标文件格式），并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。

12、根据闽建办筑函〔2019〕44号规定，本项目福建省建筑业龙头企业年度投标保证金不适用。

13、 本招标项目采用在线开标，投标人在项目开标、评标期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标委员会发出的询标信息，并在20分钟内答复，未能按时答复的，评标委员会将视同其放弃澄清。

14、本项目不要求投标人到漳州市工程项目交易中心开标现场提交保函纸质原件，投标人须将保函纸质原件扫描件加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交。中标候选人以投标保函形式提交投标保证金的，其纸质保函原件须于2021年3 月 9日前提交至华诚博远工程咨询有限公司（地址：漳州市万豪国际4栋1802室）并在网上公示。行业行政监督部门将进行随机抽查、核验，对保函弄虚做假的，依法做出限制投标等处罚。因招标文件格式固化原因，本条款与招标文件其他条款内容不一致的，以本条款为准。投标人由于名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人的授权委托人应在开标当日8：30时前将变更材料递交给招标代理人员。

15、因政策原因导致疫情期间社保无法缴交或导出的，可附上相关政策文件截图。

16、根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》[闽建筑〔2020〕8号]及《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》闽建筑函[2021]1号文规定：

16.1投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金的，

（1）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。

（2）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，到账证明格式根据《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》闽建筑函[2021]1号文的要求（格式详见附件11），作为投标文件的组成部分。未提供的视为未按招标文件规定提交了投标保证金。

16.2投标人存在招标文件规定的投标保证金不予退还情形的，招标人应当不予退还。所涉及的投标人采用投标保函的，金融机构应当配合招标人按照投标保函的约定履行合同义务。金融机构不配合招标人履行合同义务的，各级招投标监管部门应予以曝光并将信息通过省公共资源交易电子行政监督平台向社会公开。

17、中标人应在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程施工合同。因中标人原因每超过一天未签订合同，招标人有权从投标保证金或履约保证金中扣除违约金1万元/天；若超过5天（含第 5天），招标人有权从投标保证金或履约保证金中扣除违约金 2 万元/天。

18、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表

	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	5
	原文见范本
	原文删除修改为：                                

5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

5.2投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。

5.3本招标代理服务费由招标人支付。

5.4中标人应按闽价通告【2018】9号标准向漳州市工程项目交易中心支付建设工程交易服务费。                                                                                 

	9
	原文见范本
	原文删除修改为：

招标人不组织踏勘现场。

（1）招标人及代理机构不集中组织现场踏勘，投标人在获得招标文件的有关资料后，应自行与招标人联系对工程现场及周围环境进行勘察，以便获取由投标人自行负责编制的投标文件和签订合同所需的一切资料。现场勘察的费用由投标人自行承担。

（2）在现场勘察过程中，投标人及其代表应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏等一切责任，招标人及招标代理机构均不负责。

（3）投标人自行勘察现场完毕，或不进行现场踏勘均将被认为投标人已了解现场上述情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

（4）招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

（5）投标人在查阅招标文件和踏勘现场后，可以提出要求澄清问题。但所有问题都应以书面形式通过电子交易平台提交给招标人或招标代理机构，招标人视情况做出澄清和解答，并将此澄清和解答以网上公布的方式通知所有的投标人。不论答疑会口头回答与否，最终均以书面文件为准。

	   10    
	原文见范本


	原文删除修改为：

潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第14项规定的时间前，以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式通过漳州市工程项目交易中心网电子交易平台提交给招标人或招标代理机构，并以电话方式向招标代理机构确认。                               

	14
	原文见范本
	原文删除修改为：
14.1招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第17项规定的投标截止时间至少15日前通过该招标项目发布招标公告的媒介发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。

14.2潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。招标人、招标代理机构将通过下列网站发布澄清或修改：

福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）；
漳州市工程项目交易中心网　

（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）；

注：招标人对招标文件的澄清或修改内容的通知将于 2021年2 月19 日17时30分前发布。

当招标文件、补充招标文件（澄清、修改）等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。投标人应通过电子交易平台自行下载招标人发布的招标文件的澄清、修改。

投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。      

	15.1.1
	原文见范本
	原文删除修改为：

资格文件应包括以下内容：

（1）  封面（资格文件）
（2）  投标人基本情况表

（3）  法定代表人资格证明书

（4）  授权委托书（如有时）

（5）  拟派出项目负责人简要情况表

（6）  拟派出项目技术负责人简要情况表

（7）  项目部施工管理人员到位承诺书

（8）  投标人基本账户信息

（9）  “类似工程业绩”情况表（如有时）
（10）  投标保证金有关单据扫描件

（11）  其他材料（资格文件）

	15.1.2
	原文见范本
	原文删除修改为：

商务文件应包含下列内容：

（1）封面（商务文件）
（2）投标函

（3）投标函附录

（4）已标价工程量清单

（5）其他资料（商务文件）

	30.1
	原文见范本
	原文删除修改为：

中标候选人公示（暨中标结果公示）结束之日起3日历天内，中标人应办理领取中标通知书的手续；中标人在中标通知书发出之日起3日历天内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜；中标人应在合同签订前缴交履约担保，并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程施工合同，否则将没收投标保证金，取消其中标资格。

即以上时间节点，中标人均须按要求履行相关事宜。

	32.4
	原文见范本
	原文删除修改为：

招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当以书面形式答复异议人并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。


第3章 评标办法和标准
说   明
1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。
2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/。

	4
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。
2、项目技术负责人1人，职称：工程师及以上职称，专业：建筑工程相关专业（其中建筑工程相关专业是指土木工程、工民建、结构、建筑施工、建筑工程、土建、房建工程、土木建筑等专业）。拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。
4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：
a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
  b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。

	6
	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：1个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的一项建筑高度不低于35米（含35米）且单体建筑面积不少于6870㎡（含6870㎡）的建筑工程施工业绩。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：（由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。
（2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。

	7
	6.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	详见第5章“工程量清单及计价”第2节“招标控制价”中第三项。若金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准。

	8
	6.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	详见第5章“工程量清单及计价”第2节“招标控制价”中第四项。若金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准。

	9
	6.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价
	详见第5章“工程量清单及计价”第2节“招标控制价”中第五项。若金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准。


有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


经评审的最低投标价中标法
1.评标程序
1.1本招标项目评标将按以下程序进行：
（1）评标前准备工作；
（2）对资格文件进行评审；
（3）对商务文件进行初步评审；
（4）对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；
（5）对商务文件进行详细评审；
（6）推荐中标候选人；
（7）提交评标报告。
1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。
2.评标前的准备工作
2.1K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
1、投标人数量不多于(含)50家时，全部入围。
2、投标人数量多于50家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的所有投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家（第50家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，选取前5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。
2.4招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3.资格文件评审办法和标准
3.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；
3.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；
3.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13已标价工程量清单XML电子文档没有记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的；
3.1.14存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；
3.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。
4.商务文件初步评审办法和标准
4.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
4.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料；
4.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
4.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认的；
4.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
4.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
4.1.6 投标总价高于招标控制价；
4.1.7 所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；
4.1.8 投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
4.1.9 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
4.1.10附有招标文件规定的不能接受的条件；
4.1.11不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
5.商务文件算术性修正和细微偏差补正
5.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
5.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
5.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
5.1.3 本办法第4.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
5.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
5.2.1按照本办法第5.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
5.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。
5.3按照本办法第5.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
6.商务文件详细评审办法和标准
6.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
6.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第7项)85％；
6.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
6.1.3  安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；
6.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
6.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
6.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致；
7. 推荐中标候选人
7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：
（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

7.2采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
采用B类办法的，通过资格文件、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
7.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
8.提交评标报告
8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
9.附则
9.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
9.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。
第4章 合同条款及格式
第1节 合同协议书
合同协议书

发包人（全称）：  福建省漳州市医院    
承包人（全称）：             

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 漳州市医院精准医学影像楼工程 及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称： 漳州市医院精准医学影像楼工程 。

2.工程地点： 福建省漳州市芗城区胜利路59号 。
3.工程立项批准文号： 闽发改备[2019]E010292号文 。

4.资金来源：业主自筹 。

5.工程内容： 投资总投资为7000万元。其中，土建投资6400万元。拟将原锅炉房及污水处理设备房、医疗垃圾间整合改建为十三层医学科研影像楼。其中地下一层设污水处理设备房、消防水池等。地上十二层，设置有标本库，PET-CT机房、SPECT机房及其辅助功能间，漳州市精准医学检测中心（基因检测、生物分子检测等），办公室，PCR实验室，大会议室。本项目占地面积约722平方米，总建筑面积约10306平方米；

6.工程承包范围： 漳州市医院精准医学影像楼工程，包含但不限于基坑支护工程、桩基工程、土方工程、土建主体工程、装饰装修工程、水电安装工程、电梯工程、结构工程、给排水工程、消防工程、人防工程、室外工程、智能化工程、弱电工程等。具体以招标人提供的施工图设计、工程量清单及编制说明中所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的澄清、修改或补充说明为准；

二、合同工期

计划开工日期：                           。 

计划竣工日期：                           。

工期总日历天数：     日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。。
四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：固定单价加风险包干的合同形式。
五、项目负责人

承包人项目负责人：                 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定办理项目前期审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定办理合同实施过程中施工所需的审批手续，履行合同约定的施工内容，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效

本合同自  双方盖章签字后  生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                     组织机构代码：            
地  址：                   地  址：        
邮政编码：                   邮政编码：    
法定代表人：                         法定代表人：              
委托代理人：                         委托代理人：              
电  话：                 电  话：      
传  真：                 传  真：      
电子信箱：                               电子信箱：    
开户银行：                 开户银行：    
账  号：                             账  号：                 
第2节 通用合同条款

通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

    1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

    1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.8 项目负责人：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。 

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、甲供材料费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.7 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4  标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。

1.6.4 承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.9 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.2 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

1.10.3场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

1.10.6 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

1.11 知识产权 

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

    1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.12 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.13 工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；

A. 未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

2.发包人

2.1 许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。

2.3 发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供  

2.4.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.4.3 提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.5 资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

3.承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

（10）应履行的其他义务。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目负责人应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目负责人与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目负责人缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目负责人无权履行职责，发包人有权要求更换项目负责人，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目负责人应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目负责人不得同时担任其他项目的项目负责人。项目负责人确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目负责人的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 项目负责人按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目负责人有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3 承包人需要更换项目负责人的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目负责人。承包人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5 项目负责人因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3 承包人人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

3.5.2 分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4 分包合同价款

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.5.5 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.7 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

3.8 联合体

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.监理人

4.1监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

4.2监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。

4.3监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目负责人或经项目负责人授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

4.4 商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

5.工程质量

5.1质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5.2质量保证措施

5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。

5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

5.4不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。 

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。

6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

6.1.3特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。 

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.7 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.1.9 安全生产责任

6.1.9.1 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；

（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

6.1.9.2 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6.2 职业健康

6.2.1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案； 

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施； 

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

7.2.2 施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

7.4测量放线

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润： 

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；

（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

（7）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.8 暂停施工

7.8.1发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

7.8.6 暂停施工持续56天以上

监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第10.1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。

暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。

7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。

7.9提前竣工

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

8.材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

8.2承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

8.3材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.5禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

8.7材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

（3）因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.9材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

9.试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

9.2取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

9.3.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

9.4现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

10.变更

10.1变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.2变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

10.3变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。

10.4变更估价

10.4.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.5承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.6变更引起的工期调整   

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

10.7暂估价

暂估价专业分包工程、服务的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第2种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定： 

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

10.8暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。

11.价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

（1）价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：
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公式中：ΔP——需调整的价格差额；
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——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A——定值权重（即不调部分的权重）；
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——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；
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——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
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——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。

（2）暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

（3）权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

（4）因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费指数、施工机械台班单价或机械设备租赁综合价格进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）人工费发生变化且符合省级建设行政主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费指数等文件调整合同价格，但承包人对人工费的报价高于发布价格的除外。

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的综合价格编制。

（3）施工机械台班单价或机械设备租赁综合价格发生变化超过省级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。

11.2法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

12.合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

1、单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

2、总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。

3、其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

12.3计量

12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

12.4工程进度款支付

12.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。

12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；

（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。未经承包人同意，发包人不得以商业汇票等非货币形式支付进度款。

（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

12.4.6 支付分解表

1、支付分解表的编制要求

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款〔商定或确定〕修改支付分解表；

（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。

2、总价合同支付分解表的编制与审批

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

12.5支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

12.6承包人应根据《保障农民工工资支付条例》和《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2018〕8号）的规定建立工资专户，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理。发包人支付工程款时，应按规定将人工费部分单独支付至工资专户。承包人应与发包人、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托承包人代发工资，在签订分包协议时，与承包人一并签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。

13.验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

13.2竣工验收

13.2.1竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

13.2.2竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.2.3竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。

13.4提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款〔竣工验收〕的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

14．竣工结算

14.1 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.3 甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。

15．缺陷责任与保修

15.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

15.2 缺陷责任期

15.2.1缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.2.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1）质量保证金保函； 

（2）相应比例的工程款；

（3）双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。

发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。

15.3.3 质量保证金的退还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。

15.4 保修

15.4.1保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

15.4.5 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

16.违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（6）按照合同约定应退还的质量保证金；

（7）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； 

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

16.2.4因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

16.2.5采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

17.不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。

17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

18.保险

18.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.3其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.4持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

18.6 未按约定投保的补救

18.6.1发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

18.6.2承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

18.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

19.索赔

19.1承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

19.2 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

19.3发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

19.4 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。

19.5 提出索赔的期限

（1）承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

20.争议解决

20.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。

20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

20.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第3节  专用合同条款
专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；②本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；③合同履行中，发包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；④合同履行中，承、发包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 通用条款规定的发包人提供的施工场地 。

1.1.3.9 永久占地包括： 依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括： 为完成永久工程所修建的临时工程、临时设施和各类临时性工程所占用的土地等，由承包人根据施工现场实际情况自行解决，发包人不另行支付此项费用。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》（建办标〔2016〕4号）、《关于建筑业营业税改增值税调整福建省建设工程计价依据的实施意见》（闽建办筑[2016]13号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：达到国家现行相关工程施工质量验收规范规定的合格标准，国家、地区及福建省现行设计、施工及验收规范、规程（详见施工图纸设计说明）；若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

发包人负责在签订合同后向承包人提供本工程设计文件和企业标准，承包人自行购买现行国家、地方规范和标准并承担费用，承包人应认真阅读并在实际施工中执行。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人及监理工程师,并提供拟采用相应标准（如承包人企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包人与发包人、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定；

发包人提供国外标准、规范的份数：        /                       ；

发包人提供国外标准、规范的名称：        /                      。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：①本合同的协议书；②中标通知书；③合同专用条款及其附件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；④本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑤投标书及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；⑥合同通用条款；⑦标准、规范及有关技术文件、技术要求（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑨工程量清单、预算审核书、预算审核编制说明；⑩合同履行中，及发包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑪承、发包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天内提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供三套（包括竣工图用），承包人需要增加图纸份数，发包人开具证明给予复制或代予复制，由项目经理签收，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：本工程施工图纸、设计变更及工程相关设计文件。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：格式和内容符合监理工程师合理规定的具体的施工组织设计、施工方案、施工进度计划表及应当由承包人编制的与工程施工有关的文件及办理施工许可证需要的相关文件等；

承包人提供的文件的期限为：办理施工许可证需要的相关文件提交期限为合同签订后7天内，其他文件按本合同其他相关条款约定执行或在施工过程中视发包人需求提供；

承包人提供的文件的数量为：按发包人的需求提供；

承包人提供的文件的形式为：书面形式并加盖承包人公章，同时提交电子文档；

发包人审批承包人文件的期限：在收到承包人文件后7天内审查完毕。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整的图纸和承包人文件，供现场工程师及有关人员进行工程检查时使用并不得向与施工无关的第三者提供。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；

发包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。

承包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；

承包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。

监理人接收文件的地点：（签订合同时填写）；

监理人指定的接收人为：（签订合同时填写）。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工围墙或本工程用地红线图作为边界 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按照通用合同条款执行。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 按招标文件执行 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： 按招标文件执行 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：待定           ；

身份证号：待定           ；

职    务：待定       ；

联系电话：待定         ；

电子信箱：待定        ；

通信地址：待定          。

发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）督促监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，处理设计与施工中的技术问题和隐蔽工程的签证；（2）审核施工进度、工程质量的检查和监督，组织工程中间及竣工验收，工程款项的拨付；（3）合同及设计变更、增减工程后的工程量认定 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：确定开工日期7天前。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工所需的水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场：项目施工所需水表接口、施工用电（包括临时箱式变电站等）由承包人负责接至施工现场，现场范围内的接引工作及费用、施工期的水、电费均由承包人承担，包含在合同价款中，包干使用不调整；承包人应结合现场实际情况和工程需要自行考虑配备工程所需发电机组和届时场内施工用电的接引工作，相关费用由承包人承担，包含在合同价款中，包干使用不调整；计量装置经相关部门检测合格后由承包人安装。承包人每月依水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。电讯由承包人自行与电讯部门联系，费用由承包人支付；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：工程开工前由发包人协调有关部门进行现场交底或提供有关书面资料通知承包人，并办理交接手续 ，但发包人不承担地下管线资料不全或因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担；

（4）协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，但发包人不承担因书面资料不全面产生的一切责任和费用，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同价款中。 

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件：承包人应协助发包人及时办理各种施工手续。

（6）水准点与坐标控制点交验要求：开工前由发包人委托设计单位向承包人提供水准点和坐标控制点，并进行现场交验。

（7）图纸会审和设计交底工作：发包人组织承包人、监理人、设计单位及有关部门人员参加施工图技术交底会审。

（8）双方约定发包人应做的其他工作：
所有正式设计变更图、设计变更通知单、工程联系单（技术核定单）、工程签证单等变更和签证文件，均应在相应文件上由发包人授权工程师签字后方为有效，任何未由发包人授权工程师签字的该类文件不能作为签证、结算和付款的依据。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 按通用合同条款执行 。

发包人提供支付担保的形式：按通用合同条款执行 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： ①本工程合格的工程竣工图；②符合漳州市城建档案馆建设主管部门及发包人要求的合格完整的工程技术资料；③设计变更文件；④工程签证； ⑤工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。

承包人需要提交的竣工资料套数：提供给发包人6套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）和2套符合漳州市城建档案馆、建设主管部门及发包人要求的完整工程档案资料，设计变更和工程签证各6份，具体套数以满足建设主管部门及发包人要求为准。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后1 个月内 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 书面及电子文档 。

（10）承包人应履行的其他义务：

①开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。

②自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。

③承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。

④总平布置要求、搭设外架要求、主要机械设备配置要求及其他要求：承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价，计入在相关项目的单价和合同总价之中，包干使用不调整。

⑤承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。严格执行安全生产责任制，施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。

⑥根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求制定保护方案，经监理工程师确认后报发包人审批，由此所发生的一切费用由承包人承担，由此造成的工期延误，按时计算顺延。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。

⑦承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

⑧因受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。

⑨承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已计入本合同总价中，包干使用不调整。

⑩承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

⑪承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。

⑫包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。

⑬承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。

⑭承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用及管线复核测量由承包人在投标时综合考虑投标计价，费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。

⑮承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。

⑯本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按《工程质量保修办法》执行，具体要求详《工程质量保修书》。

⑰承包人应按发包人要求完成预验收、竣工验收、移交共三次全面清洁，相应费用综合考虑计入相应子目和合同总价中，包干使用不调整。

⑱施工过程中因相关部门至现场检查需要现场全面清洁的，承包人应按要求完成并承担相应费用，相应费用综合考虑计入相应子目和合同总价中，包干使用不调整。

⑲向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：必须提供现场办公室不少于30平方米及相应办公桌椅，该费用已计入综合单价内。

⑳本项目实行建造师、项目技术负责人押证上岗制度，中标人须在提供投标文件中承诺的上述人员的执业资格证书原件后，才能签订合同。以上证书原件直至合同标的主体工程完成后才给予退还。

㉑安全生产、文明生产必须按《福建省建筑文明工地管理规定》执行（如承包人对施工围墙、出入口清洗设施、排水设施等其中之一未完成或移驾于业主施工，结算时业主有权全部扣除文明施工费。

㉒按要求做好防雷电、防火等的安全防护工作；承包人承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责，承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全、以及防火、防爆和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

㉓承包人必须严格按照国家、省、市有关安全文明施工的要求及漳州市大气污染防治工作联席会议办公室关于印发《漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案》的通知要求做好安全文明施工及施工扬尘工作。

㉔项目实施过程中，承包人对发包人根据项目需要增加的零星项目应予以接受并按发包人的要求进行实施，不得以任何理由拒绝或推拖。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：        ；

身份证号：        ；

建造师执业资格等级：  ；

建造师注册证书号：；

建造师执业印章号：    ；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：      ；

电子信箱：        ；

通信地址：        ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作 。

关于项目负责人及技术负责人每月在施工现场的时间要求：项目经理在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗按签到不少于22天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：项目负责人无权履行职责，发包人有权要求承包人更换项目负责人，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金，违约金为人民币壹拾万元，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

项目负责人及技术负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目经理及技术负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。若项目经理及技术负责人未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目经理及技术负责人应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目经理违及技术负责人反上述规定的，承包人每次应付违约金每人3万元人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目经理及技术负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目经理及技术负责人缺岗致使连续两周且每周支付违约累计8人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人及技术负责人的违约责任：须经监理工程师和发包方批准、且向建设行政管理部门备案，经批准、且已备案方可更换。同时，应向发包人支付变更违约金人民币10万元/人次。擅自变更的，发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人及技术负责人的违约责任：应向发包人支付违约金人民币10万元/人次，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：应向发包人支付违约金人民币3万元/人次。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须经监理工程师和发包方批准。
   3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：更换主要施工管理人员须经监理工程师和发包方批准、且向建设行政管理部门备案，经批准、且已备案方可更换。同时，应向发包人支付主要施工管理人员更换违约金人民币3万元/人次。擅自更换的，发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人将向承包人收取违约金人民币5千元/人次。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  /  。

主体结构、关键性工作的范围：主体结构及关键性工作范围内禁止分包 。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/   。
其他关于分包的约定：  /。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按照通用合同条款执行，并且竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责己方承包范围内的全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约担保金额：为中标合同价的  10 ％

履约担保形式：履约担保可以从企业法人基本帐户以银行转账或电汇或履约保函的方式提交。履约保函可以是银行保函，也可以是由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。
若采用银行保函的，银行保函应由投标人开立的基本账户银行开具，并保证其有效。
若采用担保保函的，若采用担保保函的，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理保函的一切费用由投标人自理。担保公司出具的保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址。担保公司出具的保函需附截止至组织招标时间前的上年度经第三方审计的审计报告及最近一期的财务报表复印件并加盖公章。

履约保证金转入账户：

开户银行： 漳州建行芗城支行

帐户名称：福建省漳州市医院

帐    号：3500 1667 0070 5900 0138

缴交时间：承包人须在且在合同签订前缴交。未按规定提供履约担保的视为自动放弃中标资格，并没收其投标保证金，给发包人造成的损失超过投标保证金的还应赔偿发包人所有损失。合同签订前提交履约担保，履约担保应按招标文件规定执行，不得擅自修改，否则发包人有充分的理由取消其中标资格并不退还其投标保证金。

履约担保期限：履约担保有效期至本工程完成结算止。

履约担保的退还：待工程完成结算，并经审核后，且工程竣工档案资料完整归档，同时各子项目移交相关接管单位并办理完整移交手续后承包人提出申请，发包人于15日内无息退还。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 详见发包人与监理单位签订的《监理合同》 。

关于监理人的监理权限： 详见发包人与监理单位签订的《监理合同》 。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人自行承担 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                         ；

职    务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：                       ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：详见发包人与监理单位签订的《监理合同》 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：详见发包人与监理单位签订的《监理合同》；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： /。

关于工程奖项的约定：无。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人 。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人在工程开工后7天内编制计划交发包人批准实施 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

①工程开工前，承包人必须制定安全文明施工措施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。合同总价中的安全文明施工费，应做到专款专用，不得挪作他用。
    ②达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004），建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染，工地应严格按规定设置洗车台，配备冲洗设施。
    ③废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。
    ④项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。若承包人发现有施工人员在施工时不戴安全帽，发包人扣以每人次50元人民币。
    ⑤承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运。
    ⑥建设工程安全文明施工必须符合有关技术标准及住房和城乡建设部、省、市的其他规定。

⑦施工过程承包人应严格按照漳州市大气污染防治工作联席会议办公室关于印发《漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案》的通知、漳建工〔2018〕61号及漳建工[2018]73号文件的要求对建筑工地采取各项防治扬尘措施。

⑧承包人须根据漳建工〔2017〕68号规定，关于转发《福建省住房和城乡建设厅关于强化市政工程施工围档标准化管理的通知》的第三点要求做好施工围挡工作。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见第12.4.4项（3）条款执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：根据项目实际情况由双方约定提供。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后15个工作日内 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：监理人7日历天审批后交发包人审批7日历天内提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：监理人7日历天审批后交发包人审批，7日历天内提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后7天内 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： /  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按照相关规定执行 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前，发包人通过监理人向承包人提供资料后由承包人做好保护及保管措施，若由于承包人引起的第二次测量及相关工作产生的一切费用由承包人承担 。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理工程师指令失误造成的误工；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，发包人仅允许工期顺延，承包人须在七天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成的工期延误，每延误一天支付违约金伍仟元人民币，在工程结算审核中扣除。
因承包人原因，工程质量达不到合同约定的标准，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，所发生的费用和由此造成的工期延误由承包人承担。

承包人在施工过程中如有以下情况之一发生，在发包人驻现场代表或监理工程师发出施工联系单后3日内仍未书面联系、回单或采取整改措施,致使发包人代表或监理工程师第二次发出工程联系单,发包人有权从工程合同价款中扣违约壹万元人民币/次,并且直至合同解除了也不能解除承包人对已施工工程的质量责任、保修责任以及合同履行过程中的违约责任:

 (A)承包人在施工过程中擅自停工、窝工或其他因承包人原因导致合同工期无法实现；

 (B)承包人在施工过程中违背标书要求、违背强制性标准、施工操作规程,致使工程质量明显达不到合格要求,监理工程师提出整改要求,承包人无正当理由拒绝整改的。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的5%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按照通用合同条款执行，但所引起的费用由承包人承担  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）持续降雨24小时且日降雨量大于50mm；(2） 风力8级(含)以上大风；(3）持续3天且日气温超过40℃的高温天气；(4）造成工程损坏的冰雹灾害；(5）其它异常恶劣气候灾害。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  /    。

8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备：

（1）承包人提供所有材料设备应按招标文件的规定和承包人的投标承诺，并经监理工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，按照监理工程师和发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。

（2）本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

（3）承包人应于每月25日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。

（4）由承包人采购的材料、大型设备须向发包人提供正式发票复印件备案。

（5）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。
    （6）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。

（7）承包人提供的材料设备产品质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。

（8）承包人应严把材料质量关，不合格的材料、半成品、成品严禁运进施工现场，所有进场材料必须经监理工程师批准，若发现承包人违规使用不合格材料，每处每次以人民币叁仟元的违约金。
（9）不符合要求的材料由承包人在监理工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。

（10）本工程不允许代用材料、设备，由市场变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应取得发包人及设计单位批准，代用材料品牌规格、技术标准和质量等级均不得低于原投标选用材料、设备，调整后主材（设备）价格不予调整。 
发包人推荐主要材料品牌表如下: 

	精准医学影像楼工程主要材料设备品牌表

	序号
	材料名称
	规格、型号、技术参数等特殊要求
	推荐品牌
	选用的品牌

	
	
	
	品牌一
	品牌二
	品牌三
	品牌四
	

	一、土建工程

	1
	水泥
	见图纸
	龙岩紫金集团紫金牌
	华润
	漳平红狮牌
	
	

	2
	商品砼
	见图纸
	新鸿基
	宝达
	佳宝
	
	

	3
	钢筋
	见图纸
	三明三钢
	漳州三宝
	上海宝钢
	
	

	4
	防护密闭门
	见图纸
	福建元铠
	厦门欣工苑
	福州益兴
	
	

	5
	密闭门
	见图纸
	福建元铠
	厦门欣工苑
	福州益兴
	
	

	6
	防爆波活门
	 见图纸
	福建元铠
	厦门欣工苑
	福州益兴
	
	

	7
	战时封堵
	见图纸
	福建元铠
	厦门欣工苑
	福州益兴
	
	

	8
	地板砖及墙面砖
	见图纸
	杭州诺贝尔
	广东东鹏
	佛山格莱斯
	江苏冠军
	

	9
	成品钢质门
	见图纸
	漳州固嘉
	浙江步阳
	浙江万嘉
	
	

	10
	高档合成树脂乳液涂料
	见图纸
	广东万宝莉漆
	广东立邦
	广州多乐士
	
	

	11
	外墙水泥漆抹面
	 见图纸
	广东华润
	广东立邦
	广州多乐士
	
	

	12
	600*600矿棉板吊顶
	见图纸
	北京星牌优时吉
	廊坊福友
	北新集团龙牌
	
	

	13
	铝合金轻钢龙骨
	见图纸
	北新集团龙牌
	上海拉法基
	天津可耐福
	
	

	14
	铝扣板吊顶
	见图纸
	浙江友邦
	杭州奥普
	广东容声
	
	

	15
	LOW-E6+9A+6中空玻璃、中空安全玻璃
	 见图纸
	漳州旗滨
	福建福耀
	南玻集团南玻
	
	

	16
	铝合金门窗及配件、铝合金龙骨
	见图纸
	中铝
	福建闽发
	南平闽铝
	
	

	二、安装工程

	（一）水电安装部分

	1
	断路器(框架)
	见图纸
	ABB(Emax2_T)
	施耐德(MTZ_Mic6.0X)
	西门子(3WL_ETU45B)
	
	

	2
	断路器(塑壳)
	见图纸
	ABB(Tmax)
	施耐德(NSX)
	西门子(3VA)
	
	

	3
	功率因数控制器、
	见图纸
	ABB(RVC/RVT)
	施耐德(VPL)
	督凯提（REGO）
	
	

	4
	电抗器、电容器
	见图纸
	ABB(CLMR)
	施耐德(BLRCS)
	督凯提（7R+XD）
	
	

	5
	有源滤波
	见图纸
	ABB(PQF)
	施耐德(Accusine)
	帝森克罗德
	BMS
	

	6
	双电源自动切换装置
	 见图纸
	ABB(TruONE)
	施耐德(WTS-D)
	西门子(3KC8)
	
	

	7
	电力仪表
	见图纸
	ABBIM300系列
	施耐德 PM8000系列
	西门子PAC3200系列
	
	

	8
	电气火灾
	见图纸
	ABB(EFPS)
	施耐德(WEFPT-Z)
	西门子(FSP)
	
	

	9
	密集母线槽
	 见图纸，

全铜
	ABB(Pmax)
	施耐德(I-Line C)
	西门子(SIVACON)
	
	

	10
	浪泳保护器
	见图纸
	ABB(OVR)
	施耐德(iPR)
	西门子(5SD74 T1)
	
	

	11
	微型断路器/漏保
	见图纸
	ABB(S200/GS系列)
	施耐德(iC65N/ELE)
	西门子(5SY/5SM2)
	
	

	12
	接触器\热继
	见图纸
	ABB：A2X系列\TA2系列
	施耐德：LC1D系列\LRD系列
	西门子：3TF 60系列\3RU11系列
	
	

	13
	变频器
	见图纸
	ABB(ACS系列)
	施耐德(ATV650系列)
	西门子(G130系列)
	
	

	14
	控制与保护开关
	见图纸
	ABB(CPX系列)
	施耐德(GV4系列)
	西门子(3RV17系列)
	
	

	15
	软启动器
	见图纸
	ABB(PSE系列)
	施耐德(ATS48系列)
	西门子(3RW44系列)
	
	

	16
	UPS
	见图纸，不接受贴牌或授权厂的成套设备，柜型与电气元件应为同一品牌
	ABB
	施耐德
	西门子
	
	

	17
	电线、电缆
	见图纸
	南平太阳
	江苏宝胜
	江苏上上
	
	

	18
	灯具
	见图纸
	欧普
	飞利浦
	TCL
	
	

	19
	给排水管
	见图纸
	联塑
	雄塑
	湖北金牛
	
	

	20
	生活给水不锈钢管
	见图纸
	无锡金羊
	南京创通
	斯格迈
	
	

	21
	阀门
	见图纸，全铜或304不锈钢阀芯
	上海冠龙
	福州福斯特
	中核苏阀
	埃尼斯
	

	22
	小型阀门
	见图纸
	奥巴银
	正丰
	艾美柯
	
	

	23
	水泵
	见图纸
	广一
	威乐
	上海凯士比
	
	

	24
	双臂波纹管
	见图纸
	湖北金牛
	广东雄塑
	联塑
	
	

	25
	卫生洁具水暖配件
	见图纸
	箭牌
	九牧
	惠达
	TOTO
	

	26
	开关面板
	见图纸
	ABB(纤悦系列)
	罗格朗(朗淳系列)
	施耐德(绎尚系列)
	
	

	27
	室内开关箱
	见图纸
	福建南控
	天勤
	天华
	
	

	（二）弱电安装部分
	

	（1）电脑网络部分
	

	1
	光纤、网线、跳线、配线架、理线架、光纤配线架、光纤跳线
	见图纸
	美国康普
	美国西蒙
	施耐德
	
	

	2
	机柜
	见图纸
	金盾
	威乐
	威图
	
	

	3
	交换机（含所需的光纤模块）
	见图纸
	锐捷
	华为
	H3C
	
	

	4
	LED显示屏
	见图纸
	奥拓
	周明
	兰普
	
	

	5
	安防线缆
	见图纸
	3M
	康普
	IBM
	
	

	6
	弱电开关面板
	见图纸
	美国康普
	美国西蒙
	施耐德电气
	
	

	（1）安防部分
	

	1
	监控摄像头
	见图纸
	海康
	大华
	华为
	
	

	2
	磁盘阵列
	见图纸
	海康
	大华
	华为
	
	

	3
	硬盘录像机
	见图纸
	海康
	大华
	华为
	
	

	4
	网络视频存储服务器
	 见图纸
	海康
	大华
	华为
	
	

	5
	监控管理平台
	见图纸
	海康
	大华
	华为
	
	

	6
	解码器
	见图纸
	海康
	大华
	华为
	
	

	7
	标准时钟系统
	见图纸
	北斗
	海康
	讯鹏
	
	

	8
	UPS
	见图纸
	Vertiv维谛（原爱默生）
	Schneider施耐德
	Eaton伊顿
	
	

	9
	交换机
	见图纸
	锐捷
	H3C
	华为
	
	

	10
	安防网络线材
	见图纸
	康普
	3M
	百通
	康宁
	

	11
	拼接屏
	见图纸
	三星
	夏普
	LG
	
	

	12
	蓄电池
	见图纸
	YUASA汤浅
	PANASONIC松下
	Sonnenschein阳光
	
	

	13
	安防供电线缆
	见图纸
	上海起帆
	江苏天诚
	扬州赛格
	深圳秋叶原
	

	（三）消防安装部分
	

	1
	消防设备
	见图纸
	海湾
	北大青鸟
	利达
	
	

	2
	沟槽配件
	见图纸
	瑞孚
	威逊
	迈克
	
	

	3
	镀锌钢管
	见图纸
	友发
	福建凯景
	上海宝钢
	劳动
	

	4
	疏散应急指示灯（新规）
	见图纸
	海湾
	利达
	中科知创
	
	

	5
	消防泵组
	见图纸
	广州广一
	山东双轮
	熊猫
	陕西航天
	

	6
	稳压系统
	见图纸
	广一
	双轮
	熊猫
	陕西航天
	

	7
	电子巡更系统
	见图纸
	兰德华
	华安泰
	GE
	
	

	（四）暖通安装部分
	

	1
	变频多联空调设备

（含分歧器、集中控制器）
	见图纸
	大金
	三菱电机
	三菱重工
	东芝
	

	2
	铜管
	见图纸
	上海飞轮
	青岛宏泰
	上海金龙
	
	

	3
	B1级橡塑保温
	见图纸
	广华
	亚罗弗
	凯门福乐斯
	
	

	4
	空调变频水泵
	见图纸
	广一
	上海凯士比
	威乐
	
	

	5
	镀锌钢板
	见图纸
	福建凯景
	上海宝钢
	鞍钢
	
	

	6
	镀锌钢管
	见图纸
	友发
	福建凯景
	上海宝钢
	劳动
	

	7
	风机、风阀、风口、静压箱
	见图纸
	福建文特森
	联邦中豪
	浙江上风高科
	
	

	8
	空调水系统阀门系列
	见图纸
	上海冠龙
	福思特
	埃尼斯
	
	

	9
	风冷螺杆式热泵机组
	见图纸
	开利
	约克
	特灵
	
	

	10
	吊顶式新风机组
	见图纸
	麦克维尔
	欧科
	天加
	
	

	11
	恒温恒湿空调机
	见图纸
	STULZ（世图兹）
	HIROSS（海洛斯）
	维谛（原艾默生）
	
	

	（五）气体工程部分
	

	1
	设备带终端
	见图纸
	余姚市宇峰
	慈溪市美达
	宁海县天医
	
	


说明：1. 本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备品牌应按上述《主要材料设备参考品牌明细表》中规定的选用。参考品牌作为投标人投标报价的参考。投标人应直接选用上述参考品牌中的一种，并将主要材料设备参考品牌选用表放入商务文件中，否则，其投标将被拒绝。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。
2.在工程施工中，因材料供货紧张等特殊情况，承包人与发包人协商且经发包人同意后，可更改部分主要材料设备的品牌，更改品牌原则上从参考品牌表中的品牌进行选择，价格不予调整。若承包人选用参考品牌表之外的品牌的，经发包人同意后，更改后的主要材料设备价格高于原主要材料设备价格按原主要材料设备价格计算，不予调整；更改后主要材料设备价格低于原主要材料设备价格按实核减主要材料设备价格。
3.投标人应同时阅读招标人的工程量清单中的主要材料设备参考品牌明细表。
8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 已经包含在承包人的合同价款内，不另外计取 。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

（1）本工程施工所需材料按指定的规格、型号、质量标准由承包人负责采购供应。

（2）材料在用于工程前，必须向发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人负责并已计入合同总价。所有材料和构件应检验合格后方可使用。

（3）不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：已经包含在承包人的合同价款内，不另外计取  。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按照国家规范及地方标准执行 。

施工现场需要配备的试验设备： 按照国家规范及地方标准执行 。

施工现场需要具备的其他试验条件： 按照国家规范及地方标准执行 。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：  按照国家规范及地方标准执行  。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：①实际现场与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；②有效的经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更；③经发包人、监理人、承包人三方确认的有效的工程经济签证；④承包人未完成招标工程的部分内容、经发包人及监理工程师确认后不需要完成的、经发包人及监理工程师研究确认需要甩项或增项的项目（承包人必须无条件服从），相应核减或增加合同价款，如发生甩项，发包人不给予经济补偿。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

（1）因设计变更项目发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；非设计变更原因发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件；

（2）承包人应当在合同规定的调整情况发生后7天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人，其发生的款项在竣工时结算，数额较大时应签订补充合同。发包人收到承包人调整报告后15天内不作答复，视为已经批准。

工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。

（3）变更项目的单价确定：

①工程量清单之内的项目：变更项目在原投标项目中已有的，按原投标的综合单价为准，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。

②不在工程量清单之内的项目：变更项目在原投标项目中没有的但有类似项目的，以类似项目的综合单价为准，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。

③变更项目在原投标项目中没有适用的也没有类似项目的，由由承包人提出（承包人按信息价或市场价的价格，两者之间对比，价格较低的为准计算），经监理人及发包人共同协商确定其结算价格，最终以审核的结算价为准。

（4）材料变更时价格确定：

①承包人投标文件中《工程量清单报价表》中已有的材料，按照承包人投标文件中《工程量清单报价表》中已有的材料单价计算。

②承包人投标文件中《工程量清单报价表》中没有的材料，按照《漳州建设工程材料信息》施工期间公布的材料单价乘以中标价降幅系数。

③《漳州建设工程材料信息》没有公布的材料，由承包人按市场价提出适当的材料单价，经监理人、发包人审定后为准。

（5）变更工程量数量根据变更图纸和承包人、发包人和监理人三方共同验收确认的数量计算。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到资料后3日历天内 。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到资料后7天内   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 不适用  。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /    种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   1   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：承包人直接实施的暂估价项目的约定：承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：本工程中标合同价包含暂列金额人民币            （¥ 500万元）（不计取税、费并不得优惠）
暂列金是指包括在合同之内，并在中标合同价中以暂列金额名称标明的一项金额，是为了：
(1)实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能明确的，可列为专项暂列金额；

(2)为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务；

(3)留作不可预见费，或用于计日工。

除合同另有规定外，暂列金额应由监理工程师报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  调整  。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /   ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
关于基准价格的约定：    /   。
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   / %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  /  %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：
①因市场变化导致主要材料价格变化：《主要材料和设备清单》内工程材料，按闽建筑[2018]41号文规定，主要材料价格上涨或下降幅度在5%以内的，其价差由承包人承担或受益；若主要材料价格上涨或下降幅度在5%以外的，其价差（即超过5%的部分）由发包人承担或受益；发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用，也不考虑引起措施项目清单或其他方面费用的变化。 合同履行期间，需要调整主要材料和设备价格的，其单价和数量由承发包双方及时共同确认，作为调整合同价格和办理竣工结算的依据。
②人工费按福建省建设厅发布的施工期人工预算单价计算，不纳入风险承包范围。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

本工程采用固定单价加风险包干方式，风险包干费投标人可自行确定，计入工程总报价。
承包人必须按其报价完成招标文件规定范围内的设计图纸的所有工程项目，对于合同执行期间劳务、材料等价格上涨或下降对工程成本的影响，承包人在编制投标文件时应综合考虑，并计入投标报价中的各项目单价中，合同执行期间不再调整，风险自负。
本工程采用固定单价加风险包干方式。投标人的投标报价在合同实施期间均保持不变，赶工、施工方案变更等增加费用均不予调整。投标报价应由完成该工程项目的直接费、间接费、规费、措施费、企业管理费、风险费、利润、税金、政策性文件规定费用等所有费用组成，包括但不限于完成桩基分部工程采取特殊施工措施所需的费用、施工场地整理夯实回填、施工场地的排降水费用、孤石爆破、临时用水、用电、清运费用、临时施工道路（含进场道路）及各种损耗等一切费用。
承包人应考虑下列投标风险等因素（包含但不限于下列风险费用）：
①因市场变化、政策性文件规定等原因导致材料价格、人工、机械台班价格等变化（钢筋、水泥、商品砼、人工等材料另有约定的，从其约定）；
②因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；
③工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等，工程竣工结算时不再调整；
④针对现状施工场地应采取的所有措施（包括临时占地以及清表、抽水台班等措施）及安全文明措施费。
⑤与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰。
⑥排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由中标人自行确定，列入综合单价报价内，实际施工中招标人不再另行支付。
⑦投标人须将抽水、便道、交通围护等临时工程或措施等费用列入综合单价内，中标后不再调整。
⑧现有垃圾、耕植土、障碍物、地下废弃管道管线、建筑垃圾（使用中的电力、有线、电讯管线除外）等清除费用应列入相应项目综合单价中，不再调整。
⑨施工设备、材料等到达施工现场后，场地租赁费、保管费及现场产生的垃圾费等由投标人支付的费用。
⑩投标报价应自行考虑回填取砂和余土弃运的运距、围堰、抽排水、清障的处理及因任何原因引起的回填工程量的变化等方面的费用，中标后均不予调整。
⑪相关已施工完成但现场实际需要增加发生工程量(非质量原因但招标人要求整改的除外)等现场可能存在的各种需要增加的交叉作业产生的费用。
⑫如发生甩项，由此给中标人造成的收益损失，招标人不予任何经济补偿。
 ⑬风险费、缩短工期措施费，由中标人自行考虑计入，竣工结算时不再调整该费用。
⑭中标人应自行进行施工现场勘察，场地内现有垃圾、土头及相关废弃物等，由中标人自行处理，中标后不再调整。
⑮投标人应考虑医院内场地实际情况及周边的交通运输条件，自行安排材料的运输，产生的相关费用自行承担。
承包人中标后应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由承包人自行负责；乙方自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用。
风险费用的计算方法：承包人应当考虑上述投标风险因素，根据各自实力、施工经验、现场周边环境以及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准，或依据企业定额、市场价格，自主确定风险包干系数，进行综合报价。承包人对风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时均不再调整综合单价。
12.1.2风险范围以外合同价格的调整方法：
非因承包人原因引起的出现以下几种情况合同价款可进行调整：
①实际现场与图纸或工程量有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经监理工程师及发包人核实的，导致工程发生变更超出风险规定范围的。
②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更，且设计变更程序符合相关规定的；
③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证，且签证程序符合相关规定的；
④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人确认后不需要完成的或经发包人研究确认需要甩项的（承包人必须无条件服从），相应核减合同价款。如发生甩项，发包人不予任何经济补偿。
⑤若本条款（含风险条款）与发包人现场签证相冲突，以发包人现场签证为准。
承包人应在上述情况发生后10天内，将调整的原因、金额以书面形式通知发包人，其发生的款项在竣工时结算，数额较大时应签订补充合同。发包人收到承包人调整报告后15天内不作答复，视为已经批准。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。
12.1.3其他价格方式：  /                     。
2、总价合同。
总价包含的风险范围： / 。
风险范围以外合同价款调整方法：/。

3、其他价格方式：  /  。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 本工程不采用预付款形式，相关约定取消 。
预付款支付期限：  /  。
预付款扣回的方式：  /  。
12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及现行计价规定  。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 按月计量  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：   按通用条款执行 。（4）对承包人超出设计图纸(含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。   。
12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：       /            。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：       /      。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：详见第12.4.4项[进度款审核和支付]的约定 。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 一式肆份。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 承包人应于每月25日前向监理工程师送交上月完成工程量和进度报表。由监理工程师审核后，经发包人签证，作为支付工程进度款的依据。报表应按发包人批准的格式填写  。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   。
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请材料后3日历天内  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人报送的申请材料后7天内 。

（2） 发包人支付进度款的期限：按通用合同条款执行。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  本工程若发生逾期支付进度款发包人不承担任何违约责任。

（3）进度款支付：

①本工程不拨付预付款；

②安全文明施工费用的50%，于施工合同签订且进场后28天内由发包人支付给承包人，并于第一次拨付工程款时扣回后，随工程进度拨付；

③按月拨款，由承包人报送已完工程量报表经监理单位3日历天内审核签证后并经发包人7日历天内审定后支付已完工程量工程价款（不含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用、暂列金额等）的70%；

④工程竣工验收合格后且承包人提交完整的竣工验收报告后，支付至已完合格工程量工程价款（不含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用、暂列金额等）的90%；

⑤工程结算审核定案，工程资料完整归档备案后15日内支付至结算审核后工程造价总额的97%。

 ⑥余3%作为质保金，于缺陷责任期（缺陷责任期为二年）满后一个月内退还（不计息）。

承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用由承包人承担。工程质保金退还时间为工程缺陷责任期满后无息退还。

注：承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具国家正式的增值税发票。若在合同履行期间，遇国家税收政策调整，则税价合计金额相应调整，以实际开具发票的时间为准。

承包人应根据《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》要求，在工程项目开工前，应到工程项目所在地银行开设工资专户，并与建设单位、开户银行签订《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》，在工程施工过程中，承包人应分解工程价款中的人工费（工资款）并报送发包人，由发包人将工程价款中的人工费（工资款）单独拨付到工资专户，工资专户资金用于支付农民工工资。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：    /      。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /   。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程、基础工程以及发包人或现场工程师认为需要验收的工程均须工程师验收确认后方可继续施工；承包人应先通知工程师事先做好准备，并保证工程师有充分的机会和合适时间进行检测，工程师认为没有必要并就此书面通知承包人的除外。
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按通用合同条款执行 。

发包人按照通用合同条款约定组织竣工验收、颁发工程接收证书，但非发包人原因造成竣工验收、颁发工程接收证书逾期，发包人不承担任何违约责任。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：本条款不适用。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后15天内 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    /    。
发包人按照合同通用条款约定组织竣工验收、颁发工程接收证书，但非发包人原因造成竣工验收、颁发工程接收证书逾期，发包人不承担任何违约责任。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人未按时移交工程项目的，每延误工期一天必须向发包人支付违约金，违约金为：人民币壹万元/天，在工程结算审核中扣除。

根据本工程的周边环境的交通特点或特殊情况下为解决通车需求，在达到合理养护期后承包人应合理组织先行通车。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 若有发生设备安装工程的试车工作按通用条款执行，费用由承包人承担。

（1）单机无负荷试车费用由  承包人   承担；

（2）无负荷联动试车费用由  承包人   承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： /  。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 本工程竣工验收通过后10个工作日内。承包人需清理现场并达到约定的要求，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，因承包人自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，由承包人自行承担。承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，由此产生的相关费用由承包人承担。如逾期仍未撤离完的，应向发包人支付伍仟元/天的违约金，同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。
14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收合格后28天内  。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用合同条款执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人应在收到竣工结算申请单后3日历天内完成核查并报送发包人；发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内送相关部门审核，根据审核出具最终竣工结算审核成果的时间，由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单 。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款；发包人逾期支付的不承担任何违约责任 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用合同条款执行 。

竣工结算资料包括：招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 一式五份   。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期终止证书颁布后7天内 。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请14天内 。

（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后14天内完成支付，发包人逾期支付的不承担任何违约责任  。

14.5结算审核定案后28天内，承包人未提交合同约定的结算申请材料前来申请结算款，视为承包人放弃该项权利，发包人不再予以支付。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：工程通过竣工验收之日起24个月  。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：详见合同专用合同条款12.4.4 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  3   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：     /     ；

（2）  /  %的工程款；

（3）其他方式:  3%的工程结算审核总价款   。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  /  。

关于质量保证金的补充约定：     /    。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》及《工程质量保修书》规定执行  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人接到发包人书面通知或口头通知后，承包人应在48小时内到达工程现场并修复缺陷或损坏 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   /   。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1） 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任  / 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   /  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：     /    。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /      。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：      /     。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：    /   。

（7）其他：    /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）承包人在合同签订后7天内未向监理人提交符合要求的开工报告，接到开工令3天后未开工的；

（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；

（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按监理工程师指定的日期到场的； 

（4）承包人未按本合同专用条款相关规定提供竣工资料。

（5）承包人违反合同约定进行违约分包；

（6）由于承包人的责任造成工程质量达不到合格标准；

（7）承包人在接到通知后的3天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工；或没按经批准的施工组织设计的施工总进度计划完成（各分项工期达60%，而各分项工程量完不成40%）。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能一次性全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，更换项目负责人应向发包人支付违约金10万元/次人民币，更换项目技术负责人应向发包人支付违约金10万元/次人民币，其他人员每更换一人应向发包人支付违约金3万元/次人民币。接替人员水平、能力不得低于被替换人，且经发包人同意后方能更换。施工合同签订后8个日历天内，承包人拟派出的施工现场管理人员必须全部通过福建省工程质量安全动态信息系统备案，否则，每延误一天承包人应向发包人支付违约金人民币1万元。且发包人有权解除合同并没收履约保证金。

（2）承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，每推迟一天从工程款中扣除违约金5千元人民币；合同签订后10天内承包人未提交开工报告的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。

（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按合同约定的数量及未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台机械每天2仟元人民币从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。

（4）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从工程款中扣除违约金5仟元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。

（5）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金贰仟元/次人民币，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任:

A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；

B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；

C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。

（6）承包人未能按照本合同专用条款相关完成工程竣工资料移交及归档的,每延迟一天,应向发包人支付违约金1万元人民币。

（7）工程违约分包处理:本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包（除本合同3.5.2约定的允许分包的专业工程之外）。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、扣除承包人10万元人民币的违约金，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人提出索赔并没收其履约担保金。

（8）承包人应贯彻落实福建省住房和城乡建设厅发布的《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建[2017]5号）等现行相关文件要求。合同签订后5个工作日内承包人应和通讯运营商签订远程监控合同，双方应共同遵守合同约定。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

（9）合同签订后5个工作日内，承包人未办理安全监督及未提供办理质量监督所需的完整资料及现场条件，并配合发包人办理质量监督的，因承包人原因致使发包人不能及时办理质量监督，延误3天内（含3天）每天支付违约金人民币5仟元；延误3天以上每天支付违约金人民币1万元。

（10）中标候选人公示期满（无异议）后20个日历天内（含发包人保留7个日历天办理相关手续），承包人未提供办理施工许可证所需的完整资料并配合发包人办理完成施工许可证的，除发包人保留7个日历天办理相关手续外，因承包人原因致使发包人不能及时办理完成施工许可证，每延误1天，每天支付违约金人民4万元。

（11）在该项目每季度双随机检查中，若施工企业扣分大于5分（不含5分）的，每多扣一分，需支付违约金人民币5仟元/分；若施工企业扣分大于10分（不含10分）的，每多扣一分，需支付违约金人民币1万元/分。

（12）竣工图与实际施工不符合的，承包人应承担相应的责任，且一经发现，按每一处人民币3000元向发包人支付违约金。

（13）承包人未按合同附件13的约定履行的，一经发包人现场检查核实后，发包人有权根据合同附件13中的违约计费标准从工程款中扣除承包人违约金。  

（14）承包人接到开工令2天后未开工的，每推迟一天从工程款中扣除违约金5000元人民币；接到开工令后7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。

（15）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时(各分项工期达60%，而各分项工程量完不成40%)，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并没收履约担保金。

（16）需要现场清表时未在发包人指定的时限内完成清表工作或未执行的。发包人有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除，并扣除违约金1万元人民币。

（17）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。

（18）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。

（19）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，所造成的损失（含法律责任及经济责任等）由承包人承担并按实际损失给予赔偿。

（20）承包人需于发包人发出通知之日起七天内进场围挡，每延迟一天，承包人需支付人民币3仟元/天的违约金。

若发生以上违约或索赔，发包人将先从履约保证金中扣除，不足部分从工程进度款中扣除。索赔金额还包括重新招标所引发的所有费用及二次招标与一次招标的合同价差价。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  /   。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方另行确定     。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

① 风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；

② 24小时内连续雨量达50mm
(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；

③ 烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；

④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等。

⑤县市级以上政府公告不允许施工的工期。

上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。

17.3不可抗力后果的承担


17.3.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。（未在7个工作日内提供有效证明文件，发包人不予承认。）发包人现场负责人在收到报告后14日历天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 90 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同价中  。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同总价内。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款执行  。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /  。
选定争议评审员的期限：   /   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定：    /    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2  种方式解决：

（1）向         /                仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   项目所在地  人民法院起诉。

21、其他

（1）原材料控制:承包人应严把材料质量关，不合格的材料、半成品、成品严禁运进施工现场，所有进场材料必须经监理工程师批准，若发现承包人违规使用不合格材料，每处每次扣以3仟元的违约金。

（2）工序管理:承包人应强化工序管理，坚持工序逐级检查制度和工序交接制度，坚持上道工序不合格或者未经监理工程师检查验收，下道工序不准施工的原则，若承包人违反此规定，每次扣以承包人2仟元违约金。

（3）现场人员:施工人员不能胜任本职工作，而承包人又不能按照业主要求及时更换的，每次扣以违约金5仟元/人。

（4）现场工程质量控制:根据现场发现的质量问题，每次扣以承包人1万元/次的违约金。

（5）安全控制:现场发现安全监管缺失或存在安全隐患，每次扣以承包人2仟元/次的违约金。

（6）文明施工:发现施工现场存在不文明施工现象，每次扣以承包人1仟元/次的违约金。

（7）根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人应按有关规定提供完整竣工纸质资料捌套。承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料、电子文档资料等，其费用由承包人承担。并应配合发包人进行有关资料的备案。若因承包人原因未按本合同专用条款规定时间内（工程竣工验收合格后28天内）交付工程竣工结算资料，发包人可不予拨付工程结算款，且每拖延一天扣款500元。

（8）本工程竣工验收通过后10天内。承包人需清理现场并达到约定的要求，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，因承包人自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，由承包人自行承担。承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员，由此产生的相关费用由承包人承担。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每日支付5000元的违约金，同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

（9）当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

（10）竣工日期:工程通过竣工验收，合格后承包人送交竣工报告的日期为实际竣工日期。若需返修才能达到竣工质量（质量经有关单位评定）要求的，应为承包人修复后提请发包人和有关单位验收通过的日期。

（11）承包人违反本合同约定应向发包人支付违约金的，发包人有权直接从承包人的工程进度款中扣除。

（12）承包人必须做好安全工作、文明施工工作。①工程施工过程中，凡承包方运输车辆运输线路沿线的主要道路和路口，承包方必须设置警示牌、警示灯，确保安全。承包人应配置洒水车、洗车台、道路保洁员做好废弃土清洁工作，确保运输线路沿路、施工场所、及周边的卫生，运输线路沿路等区域必须保持路面清洁。如沿路撒土，将按文明施工不合格予以处理，由此产生的费用将从安全文明施工费中扣除。②承包人在施工过程中应加强安全生产教育及管理，如造成交通事故、施工安全事故及施工作业过程中损毁管线（包括地上管线、地下管线等）等情况，则一切安全和经济责任概由承包人自行负责。

（13）凡施工过程中所涉及的周边村庄排水问题，承包人必须采取相应措施，无条件确保排水顺畅。

（14）填土的质量必须符合设计要求，回填土中不得填杂淤泥、青苗、树头、块石、垃圾土、植物躯干等其他杂物。

（15）在施工前，承包人须向有关部门详细了解地下管线及周边建筑物基础等。在合同实施期间，承包人不能对已完成的工程、周边构筑物及其他部门相邻地下管线造成损坏，否则承包人应负责赔偿损失。在合同实施期间，承包人应提前与各管线的开挖、预埋的单位协调进行，否则，因此造成的后果，由承包人负责。

（16）承包人超出设计图纸范围或因其身原因造成的返工工程量，发包人将不予计量。

（17）承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。（承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权向承包人收取每次10万元人民币承诺违约金；若由发包人或政府有关部门代为支付民工工资的，发包人有权向承包人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费。）

（18）因承包人原因致使发包人陷入诉讼纠纷，产生的一切损失均由承包人承担，损失包括但不限于律师费、差旅费、鉴定费及根据裁判文书支出的全部款项等。

（19）因承包人放样测量误差超限、施工误差超限或施工、放样错误或管理不力等原因导致建筑面积、尺寸误差超限或建筑物违反规范，承包人应承担相应的责任及赔偿相应的损失。

　　（20）承包人要按照施工方案和场地实际情况制定质量管控和危险源辨识以及隐患点排查整治责任清单，并经监理单位审核，报发包人。

（21）如因承包人原因对小区周围其他单位造成影响的，承包人应无条件服从监理工程师或发包人工程师的协调。

（22）承包人需按照闽建〔2020〕3号规定，实行建筑工人实名制管理，对项目现场人员实名登记、实名考勤、劳动合同签订、工资发放等情况进行信息化管理，并按要求将有关数据实时上传省实名制平台或项目所在地实名制系统。

（23）承包人应按漳人社〔2018〕373号、漳人社〔2019〕148号规定在建设项目开工前缴存工资保证金，否则发包人有权解除合同并按违约追究其责任。

（24）根据闽人社发〔2018〕8号文及漳人社〔2019〕29号规定，承包人在工程项目开工前，应在工程项目所在地银行设立农民工工资专户, 并与发包人、开户银行签订《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的分包企业应委托承包人代发工资，并与承包人签订《漳州市工程建设领域农民工工资委托支付协议》。

承包人应于工资专户开设后5个工作日内向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备工资专户有关信息。农民工工资专户实行资金专项管理，不得开立企业网银、通兑等业务，账户内的资金除发放农民工工资外，不得用于其他用途。同一个施工合同，只能开设一个工资专户。

工程（交）竣工验收后，承包人须应在施工现场对该工程无拖欠农民工工资情况进行不少于7个工作日公示，无异议的，经发包人同意后办理农民工工资专户撤销手续。开户银行按程序办理农民工工资专户撤销手续后，专户余额划至合同约定的承包人账户。农民工工资专户撤销后7个工作日内，承包人应向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备。

发包人应按照施工合同价款中约定的人工费（工资款）数额（不得低于施工合同总价的17%），按时足额将应付工程款中的人工费（工资款）单独拨付到承包人开设的工资专户。

发包人应牵头组建项目部农民工工资支付工作小组。工作小组由发包人、监理企业、承包人、专业承包企业（如有）、劳务分包企业（如有）组成，负责农民工工资支付监管和相关维权事宜。承包人应于每月5日前将劳务企业（劳务作业分包给劳务企业的）及农民工本人签字确认的上月农民工工资表加盖本企业公章后报项目部农民工工资支付工作小组审核确认，于每月15日前由承包人委托开户银行代发至农民工工资个人账户，并在施工现场维权告示牌上进行公示。且应在次月15日前将本月农民工实名制管理、考勤信息、应发工资信息报送至发包人。

（25）若项目施工过程中具备加班条件的，则承包人每天需至少加班到22:00时，并经发包人及监理人确认，若未执行，需支付违约金2万元/天。

（26）因施工原因造成工程质量验收不合格的，中标人应负责修至合格，方可交付使用，因此造成的工期延误和经济损失，由中标人负责。

（27）承包人须与发包人另外签订《工程建设项目廉政责任书》、《安全生产责任协议书》。

第4节  合同附件

附件1:承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件:

附件2:工程质量保修书

附件3:主要建设工程文件目录

附件4:承包人用于本工程施工的机械设备表

 附件5:承包人提供的主要材料和设备清单

附件6:承包人主要施工管理人员表

附件7:履约担保

附件8:工程建设项目廉政责任书

附件9:安全生产责任书

附件10: 福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议

附件11：到账证明（格式）
附件1:

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产

能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工

日期
	竣工

日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2: 

工程质量保修书

发包人（全称）:                                 

　　承包人（全称）:                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下:承包范围内的全部工程内容。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下:

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3.装修工程为 2 年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5.供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2  年；

7.其他项目保修期限约定如下:按照房屋建筑工程验收规范规程规定、行业标准规定及《建设工程质量管理条例》规定。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

1.工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

2.缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项:承包人在提交竣工验收申请报告时应向发包人提交质量保修书，保修期及保修责任按建设部80号令及相关规定执行。在保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。若出现保修问题，保修期从保修问题整改后经发包人验收合格之日起开始计取。质量保证金于缺陷责任期（缺陷责任期为24个月且经接管单位接收止）满后一个月内退还（不计息）。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章):                    承包人(公章):           
地  址:                  地  址:       
法定代表人(签字):                  法定代表人(签字):       
委托代理人(签字):                  委托代理人(签字):       
电  话:                电  话:     
传  真:                传  真:     
开户银行:                开户银行:   
账  号:                    账  号:     
邮政编码:                  邮政编码:   
附件3:

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件4:

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造

年份
	额定功率(KW)
	生产

能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件5:        承包人提供的主要材料和设备清单

（投标阶段）
	

	工程名称：漳州市医院精准医学影像楼工程
	标段：
	

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价（元）
	风险承包幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额

（元）
	比例

(%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	累计比例（%）
	


附件6:

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7:履约担保

                   
（发包人名称）：

鉴于                   （发包人名称，以下简称“发包人”）接受          （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加                （项目名称）    标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期项目竣工验收合格止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件8:                  

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称:

工程项目地址:

发包人（甲方）:

承包人（乙方）:

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定:

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条　本责任书一式   份，由甲乙双方各执   份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位:（盖章）　　　　　　　　        乙方单位:（盖章）

法定代表人或其委托代理人:                 法定代表人或其委托代理人:

（签字或盖章）                           （签字或盖章）

地址:                                     地  址:

电话:     　　                             电  话:

年 月 日　　　　　　　　　　　            年  月  日

附件9:

安全生产责任书

发包人（以下简称甲方）:福建省漳州市医院            

承包人（以下简称乙方）:                            

工程名称:                                        

　　为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本责任书。甲、乙双方均应严格遵守本责任书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

　　一、甲方的权利、责任和义务:

　　1、甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

　　2、甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。

　　3、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。

　　4、甲方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

　　5、甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不力的给予1万元/次的罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程责令停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。

　　二、乙方的权利、责任和义务:

　　1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。

2、乙方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

3、乙方应根据工程项目制定安全施工方案、安全保护预案及安全应急预案等，并征得发包人安全部门同意。

　　4、乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均由乙方承担相应的责任。

　　5、乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。

　　6、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

　　7、乙方必须设专职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方工作。

　　8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当班组的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。

　　9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。

　　10、乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。

　　11、乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。

　　12、乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

　　13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

　　14、乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。

　　15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，由乙方负责。

16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。

　　17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。

　　18、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

　　19、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。

　　20、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。

　　21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担全部事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。

23、乙方若有使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要经有关单位验收合格后方可使用。

　　三、其它:

　　1、本责任书未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，本责任书在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。

　　2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。

　　四、特别说明:

　　安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。

　　本责任书自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本责任书自行解除。 

　　本责任书一式两份，甲方、乙方各保存一份。 

　

发  包  人(公章):              承  包  人(公章):

法定代表人(签字或盖章):        法定代表人(签字或盖章):

                                项目负责人:            

          年   月   日                      年   月   日
附件10： 

福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议

（待合同签订时填写）

（参考文本）
甲方（建设单位）：
乙方（施工总承包企业）：

丙方（专户银行）：
根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》要求，为保证工程建设领域农民工工资专用账户（以下简称工资专户）资金专款专用及农民工工资按月支付，甲、乙双方委托丙方为

项目(以下简称“该项目”)工资专户资金监管人，为该项目工资专户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守，同时甲、乙、丙三方承诺自愿接受工程所在地主管部门监督检查。

第1章  工资专户设立及管理

第一条  工资专户的设立。乙方须在丙方处设立工资专户，用于该项目农民工工资的发放，不得擅自动用工资专户资金。

第二条  工资专户的管理。项目建设期间，丙方负责对工资专户进行管理。丙方需根据本协议约定的条件办理资金支付。

第二章  托管职责、期限

第三条  丙方作为受托银行，应履行以下职责：

（一）设立工资专户，保管托管资金，确保资金安全；

（二）每月将工资专户对账单报甲方（联系人：、联系电话：、地址：）、乙方（联系人：、联系电话：、地址：）及工程所在地行业主管部门、人社部门备查；

（三）在资金到位且乙方提供审核后的准确工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片，丙方在三日内，将农民工工资发放到位。

（四）定期前往项目工地免费为农民工办理工资支付银行卡，农民工工资支付银行卡不收取成本费和年费。

第四条  协议期限。丙方对工资专户内资金履行监督职责的期限自工资专户设立之日起至该专户撤销止。

第三章  资金托管应提供的资料

第五条  乙方须向丙方提供《建设工程施工合同》、每月农民工工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片。

第四章  托管资金收付

第六条  受托资金存入。甲方应按施工合同约定，按时足额将人工费（工资款）划入约定的托管账户，丙方确认资金到账后对账户资金履行管理职责。

第七条  受托资金拨付。乙方委托丙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行账户信息由乙方提供，其真实性由乙方负责。乙方负责将农民工工资表、代发数据盘片按丙方通用代发格式报丙方，由丙方从工资专户（在人工费拨付累计额度内）直接划拨至农民工个人银行卡上。工资表的真实性及准确性由乙方负责。

第八条  农民工工资监管。工资专户资金不得挪作他用。

第5章  工资专户的撤销

第9条 工程竣工验收且无拖欠农民工工资情况公示无异议后，甲方出具“关于同意撤销项目工资专户的证明”。丙方收到证明后，办理工资专户撤销手续。工资专户余额由丙方划至施工合同约定的乙方账户。

第6章  协议生效与终止

第10条 本协议经甲、乙、丙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章之日起生效。项目完工后，丙方全额解付该托管资金后该协议终止。

第7章  违约责任和免责条件

第十一条  丙方未按照合同约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丙方应承担赔偿责任。

第十二条  如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方在合理期限内提供到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。

第8章  其他

第十三条  除法律、法规规定，以及因本项目工资专户资金托管业务的需要和三方特别约定外，未经三方同意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。

第十四条  协议的变更。本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第十五条  该项目备案部门。行业主管部门：，联系人：，地址：，电子邮箱：；人社部门：，联系人：，地址：，电子邮箱：。

第十六条  本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各执两份，每份具有同等法律效力。

甲方（签章）         

法定代表人：（签字）

签订日期：    年  月  日

乙方（签章）

法定代表人：（签字）

签订日期：    年  月  日

丙方（签章）

法定代表人：（签字）

签订日期：    年  月  日
附件11
到账证明（格式）

编号：(保函开立人自行编号)
（招标人名称）： 
就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

保函开立人：（盖章） 

年  月  日   

第5章 工程量清单及计价
第1节 工程量清单

一、说明

1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。

5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价

一、说明

1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目的招标控制价

1、本项目招标控制价由招标人另册提供。

2、本招标项目招标控制价为同工程预算审核价¥56564768元 （含暂列金¥500万元，暂估价¥100万元）。

三、影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表综合单价的85%）

	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：影像楼工程_桩基单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	桩基工程

	1
	010302001001
	成孔灌注桩
	  桩编号：ZH1-80，共31根
  1.桩径:800mm
  2.成孔长度:暂按37.5m计入
  3.成孔方法:冲击钻机钻孔
  4.混凝土种类、强度等级:C35预拌泵送水
下混凝土
  5.泥浆制作
  6.泥浆运输
	m
	1162.5
	660.32
	561.27
	0.85

	2
	010302001002
	成孔灌注桩
	  桩编号：ZH1-100，共31根
  1.桩径:1000mm
  2.成孔长度:暂按37.5m计入
  3.成孔方法:冲击钻机钻孔
  4.混凝土种类、强度等级:C35预拌泵送水
下混凝土
  5.泥浆制作
  6.泥浆运输
	m
	1162.5
	900.21
	765.18
	0.85

	3
	010302007001
	灌注桩后压浆
	  1.注浆导管材料、规格:φ32 Q235B无缝
钢管
  2.注浆导管长度:38m
  3.单孔注浆量:2t
  4.水泥强度等级:525#普通硅酸盐水泥，
水灰比为0.6：1
	孔
	124
	1661.8
	1412.53
	0.85

	4
	010515004001
	钢筋笼
	  1.钢筋种类、规格:HPB400Φ8
	t
	13.359
	7223.54
	6140.01
	0.85

	5
	010515004002
	钢筋笼
	  1.钢筋种类、规格:HPB400Φ16
	t
	23.982
	6440.01
	5474.01
	0.85

	6
	010515004003
	钢筋笼
	  1.钢筋种类、规格:HPB400Φ18
	t
	44.881
	6440.01
	5474.01
	0.85

	  工程名称：影像楼工程_地下室土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	E. 混凝土及钢筋混凝土工程
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	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	1
	010501001001
	垫层
	  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C15
	m3
	75.47
	651.68
	553.93
	0.85

	2
	010501004001
	满堂基础
	  1.混凝土种类:预拌泵送抗渗普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C35/P6
	m3
	251.89
	671.93
	571.14
	0.85

	3
	010501004002
	满堂基础
	  1.混凝土种类:预拌泵送抗渗普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C35/P8
	m3
	236.28
	677.98
	576.28
	0.85

	4
	010501005001
	桩承台基础
	  1.混凝土种类:预拌泵送抗渗普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C35/P8
	m3
	111.26
	670.54
	569.96
	0.85

	5
	010502001001
	矩形柱
	  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C45
	m3
	19
	722.82
	614.4
	0.85

	6
	010502001002
	矩形柱
	  1.混凝土种类:预拌泵送抗渗普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C45/P6
	m3
	18.65
	734.56
	624.38
	0.85

	7
	010502003001
	异形柱
	  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C45
	m3
	0.45
	724.36
	615.71
	0.85

	8
	010502002001
	构造柱
	  1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C20
	m3
	2.29
	784.63
	666.94
	0.85

	9
	010503001001
	基础梁
	  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C45
	m3
	10.1
	658.27
	559.53
	0.85

	10
	010503004001
	圈梁
	  1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C20
	m3
	2.17
	794.97
	675.72
	0.85

	11
	010503005001
	过梁
	  1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.64
	798.73
	678.92
	0.85

	12
	010504001001
	直形墙
	  检修口 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝
土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.37
	616.41
	523.95
	0.85

	13
	010504001002
	直形墙
	  地下室外侧墙
  1.混凝土种类:预拌泵送抗渗普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C45/P6
	m3
	129.77
	726.89
	617.86
	0.85

	14
	010504001003
	直形墙
	  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C45
	m3
	104.14
	715.12
	607.85
	0.85

	15
	010503002001
	矩形梁
	  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C35
	m3
	26.62
	663.09
	563.63
	0.85

	16
	010505001001
	有梁板
	  1.混凝土种类:预拌泵送抗渗普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C35/P6
	m3
	172.87
	668.72
	568.41
	0.85
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	17
	010506001001
	直形楼梯
	  三跑楼梯
  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C35
	m2
	26.33
	147.87
	125.69
	0.85

	18
	010506001002
	直形楼梯
	  双跑楼梯
  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C35
	m2
	20.46
	195.58
	166.24
	0.85

	19
	010515001001
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HPB300Φ6
	t
	0.138
	7124.71
	6056
	0.85

	20
	010515001002
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HPB300Φ8
	t
	0.263
	7124.75
	6056.04
	0.85

	21
	010515001003
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HPB300Φ10
	t
	0.264
	7124.73
	6056.02
	0.85

	22
	010515001004
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB335Φ6
	t
	0.008
	6901.25
	5866.06
	0.85

	23
	010515001005
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ6
	t
	2.638
	7235.26
	6149.97
	0.85

	24
	010515001006
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ8
	t
	7.895
	7235.26
	6149.97
	0.85

	25
	010515001007
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ10
	t
	9.972
	7235.26
	6149.97
	0.85

	26
	010515001008
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ12
	t
	23.806
	6512.86
	5535.93
	0.85

	27
	010515001009
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ14
	t
	14.76
	6389.73
	5431.27
	0.85

	28
	010515001010
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ16
	t
	25.311
	6333.77
	5383.7
	0.85

	29
	010515001011
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ18
	t
	5.673
	6333.77
	5383.7
	0.85

	30
	010515001012
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ20
	t
	18.941
	6038.52
	5132.74
	0.85

	31
	010515001013
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ22
	t
	8.235
	6038.52
	5132.74
	0.85

	32
	010515001014
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ25
	t
	25.15
	6038.52
	5132.74
	0.85

	33
	010515001015
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ28
	t
	0.122
	5906.31
	5020.36
	0.85

	  工程名称：影像楼工程_地下室安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：影像楼工程_地上土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	第3页 共9页

	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	1
	010502001003
	矩形柱
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	22.35
	639.44
	543.52
	0.85

	2
	010502001004
	矩形柱
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C35
	m3
	84.05
	663.33
	563.83
	0.85

	3
	010502001005
	矩形柱
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C40
	m3
	98.67
	687.2
	584.12
	0.85

	4
	010502001006
	矩形柱
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C45
	m3
	87.3
	722.82
	614.4
	0.85

	5
	010502002002
	构造柱
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C20
	m3
	129.04
	784.63
	666.94
	0.85

	6
	010503004002
	圈梁
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C20
	m3
	48.65
	794.97
	675.72
	0.85

	7
	010503005002
	过梁
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C20
	m3
	38.71
	798.73
	678.92
	0.85

	8
	010503002002
	矩形梁
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	2.71
	638.89
	543.06
	0.85

	9
	010506001003
	直形楼梯
	  H=140mm
  1.混凝土种类:预拌泵送混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m2
	109.2
	176.13
	149.71
	0.85

	10
	010506001004
	直形楼梯
	  H=150mm
  1.混凝土种类:预拌泵送混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m2
	53.02
	189.38
	160.97
	0.85

	11
	010505001002
	有梁板
	  1.混凝土种类:预拌泵送抗渗混凝土
  2.混凝土强度等级:C30P6
	m3
	229.41
	644.51
	547.83
	0.85

	12
	010505003001
	平板
	  1.混凝土种类:预拌非泵送混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.47
	599.25
	509.36
	0.85
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	13
	010506001005
	直形楼梯
	  三跑 H=120mm
  1.混凝土种类:预拌泵送混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m2
	168.68
	136.36
	115.91
	0.85

	14
	010506001006
	直形楼梯
	  三跑 H=120mm
  1.混凝土种类:预拌泵送混凝土
  2.混凝土强度等级:C35
	m2
	88.53
	140.82
	119.7
	0.85

	15
	010506001007
	直形楼梯
	  H=140mm
  1.混凝土种类:预拌泵送混凝土
  2.混凝土强度等级:C35
	m2
	17.02
	181.9
	154.62
	0.85

	16
	010506001008
	直形楼梯
	  H=150mm
  1.混凝土种类:预拌泵送混凝土
  2.混凝土强度等级:C35
	m2
	53.84
	195.58
	166.24
	0.85

	17
	010504001004
	直形墙
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	116.68
	631.6
	536.86
	0.85

	18
	010504001005
	直形墙
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C35
	m3
	263.53
	655.52
	557.19
	0.85

	19
	010504001006
	直形墙
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C40
	m3
	282.91
	679.42
	577.51
	0.85

	20
	010504001007
	直形墙
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C45
	m3
	252.22
	715.12
	607.85
	0.85

	21
	010505001003
	有梁板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	1276.98
	632.41
	537.55
	0.85

	22
	010505001004
	有梁板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C35
	m3
	509.21
	656.61
	558.12
	0.85

	23
	010505006001
	栏板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	14.87
	638.05
	542.34
	0.85
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	24
	010507005001
	压顶
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C20
	m3
	9.98
	751.74
	638.98
	0.85

	25
	010515001016
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径6mm)
	t
	2.786
	7124.74
	6056.03
	0.85

	26
	010515001017
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径8mm)
	t
	1.028
	7124.74
	6056.03
	0.85

	27
	010515001018
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径
10mm)
	t
	4.772
	7124.74
	6056.03
	0.85

	28
	010515001019
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
12mm)
	t
	1.169
	7225.8
	6141.93
	0.85

	29
	010515001020
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径
14mm)
	t
	0.089
	7225.84
	6141.96
	0.85

	30
	010515001021
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB335以内 (直径
6mm)
	t
	0.925
	6901.1
	5865.94
	0.85

	31
	010515001022
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB335以内 (直径
14mm)
	t
	0.22
	5942
	5050.7
	0.85

	32
	010515001023
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB335以内 (直径
16mm)
	t
	0.145
	5886.07
	5003.16
	0.85

	33
	010515001024
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
6mm)
	t
	34.112
	7235.26
	6149.97
	0.85

	34
	010515001025
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
8mm)
	t
	116.24
	7235.26
	6149.97
	0.85

	35
	010515001026
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
10mm)
	t
	88.148
	7235.26
	6149.97
	0.85

	36
	010515001027
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
12mm)
	t
	54.864
	6512.86
	5535.93
	0.85

	37
	010515001028
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
14mm)
	t
	19.535
	6389.73
	5431.27
	0.85

	38
	010515001029
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
16mm)
	t
	17.894
	6333.77
	5383.7
	0.85

	39
	010515001030
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
18mm)
	t
	24.351
	6333.77
	5383.7
	0.85

	40
	010515001031
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
20mm)
	t
	55.233
	6038.52
	5132.74
	0.85
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	41
	010515001032
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
22mm)
	t
	43.898
	6038.52
	5132.74
	0.85

	42
	010515001033
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
25mm)
	t
	74.94
	5771.99
	4906.19
	0.85

	二
	金属结构工程

	1
	010602001001
	钢屋架
	  钢构雨披   钢梁
  1.HN350*175*7*11
  2.HN250*125*6*9
  3.HN350*175*7*11
  4.金属面除锈 (抛丸)
  5.金属面 (红丹防锈漆二遍)
  6.金属面 (调和漆二遍)
	t
	5.827
	12325.12
	10476.35
	0.85

	2
	010603003001
	钢管柱
	  钢构雨披   钢柱
  1.HN350*350*12*19
  2.金属面除锈 (抛丸)
  3.金属面 (红丹防锈漆二遍)
  4.金属面 (调和漆二遍)
	t
	2.328
	10817.87
	9195.19
	0.85

	3
	010606013001
	零星钢构件
	  钢构雨披
  1.钢材品种、规格:加劲板t=14、加劲板
t=10、抗剪键槽钢C14、抗剪键槽钢12.6#、
柱脚底板t=40、连接板t=12、连接板t=6
  2.金属面除锈 (抛丸)
  3.金属面 (红丹防锈漆二遍)
  4.金属面 (调和漆二遍)
  5.钢结构防火涂料 (薄型 耐火极限1.5小
时)
	t
	1.431
	9424.45
	8010.78
	0.85

	4
	010516001001
	螺栓
	  1.规格:M24*1100、M20高强螺栓（10.9级
）、M16高强螺栓
	t
	0.156
	11165.9
	9491.02
	0.85

	5
	010515001034
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径
12mm)
	t
	0.007
	7225.71
	6141.85
	0.85

	6
	010515001035
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
20mm)
	t
	0.088
	6038.52
	5132.74
	0.85

	7
	010507009001
	钢结构基底灌浆
	  1.部位:钢柱脚
  2.灌浆料种类:C15素砼
	m3
	0.35
	789.6
	671.16
	0.85
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	  工程名称：影像楼工程_地上安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：影像楼工程_二装-土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：室外配套工程_室外配套单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：室外配套工程_室外安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：基坑支护工程_桩基工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	桩基

	1
	010302001003
	成孔灌注桩
	  1.桩径:800mm
  2.成孔长度:16.0m*17根
  3.成孔方法:冲击钻机钻孔
  4.混凝土种类、强度等级:C30预拌泵送商
品混凝土
	m
	272
	617.99
	525.29
	0.85

	2
	010302001004
	成孔灌注桩
	  1.桩径:800mm
  2.成孔长度:15.5m*69根
  3.成孔方法:冲击钻机钻孔
  4.混凝土种类、强度等级:C30预拌泵送商
品混凝土
	m
	1069.5
	618.73
	525.92
	0.85

	3
	010302001005
	成孔灌注桩
	  1.桩径:800mm
  2.成孔长度:14.0m*10根
  3.成孔方法:冲击钻机钻孔
  4.混凝土种类、强度等级:C30预拌泵送商
品混凝土
	m
	140
	621.28
	528.09
	0.85
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	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	4
	010302001006
	成孔灌注桩
	  立柱桩
  1.桩径:1000mm
  2.成孔长度:按16m*3根
  3.成孔方法:冲击钻机钻孔
  4.混凝土种类、强度等级:C30预拌泵送商
品混凝土
	m
	48
	853.8
	725.73
	0.85

	5
	010201012001
	高压旋喷桩
	  1.空桩长度、桩长:9m
  2.桩截面:φ600
  3.注浆类型、方法:高压旋喷
  4.水泥强度等级:P.O42.5R级硅酸盐水泥
	m
	846
	267.05
	226.99
	0.85

	6
	010201012002
	高压旋喷桩
	  1.空桩长度、桩长:9m
  2.桩截面:φ600
  3.注浆类型、方法:高压旋喷
  4.水泥强度等级:P.O42.5R级硅酸盐水泥
	m
	18
	187.56
	159.43
	0.85

	7
	010515004004
	钢筋笼
	  1.钢筋种类、规格:HPB300Φ10
	t
	7.044
	6786.29
	5768.35
	0.85

	8
	010515004005
	钢筋笼
	  1.钢筋种类、规格:HPB300Φ12
	t
	21.798
	7287.51
	6194.38
	0.85

	9
	010515004006
	钢筋笼
	  1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400Φ20
	t
	12.162
	6440.01
	5474.01
	0.85

	10
	010515004007
	钢筋笼
	  1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400Φ25
	t
	121.759
	6440.01
	5474.01
	0.85

	  工程名称：基坑支护工程_基坑支护单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：暂列金_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：暂估价_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值
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4、 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表综合单价的85%）

	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、
垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：影像楼工程_桩基单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：影像楼工程_地下室土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701002001
	外脚手架及垂直封闭安全网
	  1.地下室外墙扣件式钢管脚手架（双排）
  2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网)
	m2
	464.64
	70.9
	60.27
	0.85

	2
	011701003002
	砌筑脚手架
	  1.砌筑双排脚手架
	m2
	426.49
	10.71
	9.1
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702033001
	垫层模板
	  1、垫层模板
	m2
	79.6
	69.04
	58.68
	0.85

	2
	011702001001
	基础模板
	  1.独立基础
	m2
	106.32
	70.64
	60.04
	0.85

	3
	011702001002
	基础模板
	  1.满堂基础、桩承台 (有梁式)
	m2
	89.49
	53.4
	45.39
	0.85

	4
	011702002001
	柱模板
	  1.独立矩形柱
  2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)
	m2
	159.46
	81.26
	69.07
	0.85

	5
	011702002002
	柱模板
	  1.独立矩形柱
	m2
	22.58
	76.08
	64.67
	0.85

	6
	011702002003
	柱模板
	  1.独立异形柱
	m2
	2.13
	115.03
	97.78
	0.85

	7
	011702003001
	构造柱模板
	  1.构造柱
  2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)
	m2
	27.72
	102.32
	86.97
	0.85

	8
	011702005001
	基础梁模板
	  1.无底模基础梁、地圈梁
	m2
	64.53
	61.12
	51.95
	0.85

	9
	011702006001
	梁模板
	  1.单梁、连续梁
  2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)
	m2
	247.17
	101.79
	86.52
	0.85

	10
	011702008001
	圈梁模板
	  1.圈梁
	m2
	1.92
	64.48
	54.81
	0.85

	11
	011702009001
	过梁模板
	  1.过梁
	m2
	9.26
	86.43
	73.47
	0.85
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	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、
垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	12
	011702011001
	墙模板
	  1.直形墙
  2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)
	m2
	269.16
	69.2
	58.82
	0.85

	13
	011702011002
	墙模板
	  1.直形墙
  2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)
  3.对拉螺栓堵眼增加费
	m2
	1196.6
	80.18
	68.15
	0.85

	14
	011702014001
	有梁板模板
	  1.有梁板
  2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)
	m2
	684.83
	85.1
	72.34
	0.85

	15
	011702024001
	楼梯模板
	  1.直形楼梯 (板式) 三跑楼梯
	m2
	26.33
	158.65
	134.85
	0.85

	16
	011702024002
	楼梯模板
	  1.直形楼梯 (板式) 双跑楼梯
	m2
	20.46
	176.27
	149.83
	0.85

	  工程名称：影像楼工程_地下室安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：影像楼工程_地上土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701002002
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网)
2.外墙扣件式钢管脚手架 (双排 建筑物高
度70m以内）
	m2
	7219.87
	112.4
	95.54
	0.85

	2
	011701003004
	砌筑脚手架
	  1.砌筑双排脚手架
	m2
	7721.02
	10.71
	9.1
	0.85

	3
	011701010001
	电梯井脚手架
	  1.电梯井脚手架
	m3
	1847.48
	31.99
	27.19
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702024003
	楼梯模板
	  1.直形楼梯 (板式) 三跑楼梯
	m2
	362.6
	158.65
	134.85
	0.85

	2
	011702024004
	楼梯模板
	1.直形楼梯 (板式)
	m2
	354.19
	176.27
	149.83
	0.85

	3
	011702002004
	柱模板
	  1.独立矩形柱
  2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)
	m2
	1567.28
	76.95
	65.41
	0.85
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	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、
垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	4
	011702003002
	构造柱模板
	  1.构造柱
  2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)
	m2
	1473.62
	99.42
	84.51
	0.85

	5
	011702008002
	圈梁模板
	  1.圈梁
	m2
	522.55
	64.48
	54.81
	0.85

	6
	011702009002
	过梁模板
	  1.过梁
	m2
	539.39
	86.43
	73.47
	0.85

	7
	011702011003
	墙模板
	  1.直形墙
  2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)
  3.对拉螺栓堵眼增加费
	m2
	6075.39
	75.72
	64.36
	0.85

	8
	011702014002
	有梁板模板
	  1.有梁板
  2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)
	m2
	15699.68
	78.12
	66.4
	0.85

	9
	011702021001
	栏板模板
	  1.栏板
	m2
	293
	68.17
	57.94
	0.85

	10
	011702025001
	其他现浇构件模板
	  1.压顶
	m2
	93.22
	65.19
	55.41
	0.85

	11
	011702016001
	平板模板
	  1.平板
  2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)
	m2
	16.95
	65.19
	55.41
	0.85

	12
	011702006002
	梁模板
	  1.单梁、连续梁
	m2
	28.21
	91.82
	78.05
	0.85

	三
	垂直运输

	1
	011703001001
	垂直运输
	  1.施工电梯使用费 (建筑檐高50m以内)
	项
	1
	316009.65
	268608.2
	0.85

	2
	011703001002
	垂直运输
	  1.塔吊使用费 (建筑檐高100m以内)
	项
	1
	835409.75
	710098.29
	0.85

	  工程名称：影像楼工程_地上安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：影像楼工程_二装-土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值
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	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、
垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	  工程名称：室外配套工程_室外配套单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：室外配套工程_室外安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：基坑支护工程_桩基工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：基坑支护工程_基坑支护单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：暂列金_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：暂估价_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值
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五、影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价（投标时本表所列出来的材料报价不得低于本表单价的85%）

	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳州市医院精准医学影像楼工程
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	1
	30108001
	CP-RF1-(01~03)空调冷水变频泵(单级端吸
泵) 扬程26(mH2O),水泵流量65(m3/h),水泵
转速1450(r.p.m),驱动形式:直联,电动机功
率7.5(kW),所需电力380/3/50(V/P/Hz)(一
用一备)
	 
	台
	6838
	5812.3
	0.85

	2
	80251150_1
	SBS细粒式改性沥青混凝土面层（AC-13C）
	 
	m3
	1084.96
	922.22
	0.85

	3
	06110060
	中空LOW-E钢化玻璃
	6+12A+6
	m2
	185
	157.25
	0.85

	4
	11030040
	乙级钢质防火门
	综合  含门锁，闭门器
	㎡
	398.23
	338.5
	0.85

	5
	31009008_7
	喷淋系统稳压设备 XW(L)-1.5-20-ADL 立式
隔膜式气压罐标定容积150L 水泵型号ADL4-
3,一用一备,0.55kW/台,H=20m,Q=1.5L/s.压
力控制点
:P0=0.16MPa;Ps1=0.18MPaP=0.38MPa; 
Ps2=0.22MPa
	 
	套
	30000
	25500
	0.85

	6
	01090110
	圆钢
	综合
	kg
	4.381
	3.72
	0.85

	7
	01090120
	圆钢
	Φ5.5～9
	kg
	4.381
	3.72
	0.85

	8
	01090130
	圆钢
	Φ8～14
	kg
	4.779
	4.06
	0.85

	9
	01090140
	圆钢
	Φ10～14
	kg
	4.779
	4.06
	0.85

	10
	01090200
	圆钢
	Φ10以内
	kg
	4.381
	3.72
	0.85

	11
	01090240
	圆钢
	Φ6
	t
	4380.53
	3723.45
	0.85

	12
	01090270
	圆钢
	Φ8
	t
	4380.53
	3723.45
	0.85

	13
	01090290
	圆钢
	Ф10
	t
	4380.53
	3723.45
	0.85

	14
	01090300
	圆钢
	Ф12
	t
	4778.76
	4061.95
	0.85

	15
	01090310
	圆钢
	Φ12
	kg
	4.779
	4.06
	0.85

	16
	01090320
	圆钢
	Ф14
	t
	4778.76
	4061.95
	0.85

	17
	01000020
	型钢
	综合
	t
	4070.8
	3460.18
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳州市医院精准医学影像楼工程
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	18
	01000030
	型钢
	综合
	kg
	4.071
	3.46
	0.85

	19
	01000030_1
	型钢
	综合
	kg
	4.071
	3.46
	0.85

	20
	04010170
	散装水泥
	42.5
	kg
	0.394
	0.33
	0.85

	21
	010101001010
	水泥
	32.5(砂浆用)
	kg
	0.385
	0.33
	0.85

	22
	04010001
	水泥
	32.5
	kg
	0.385
	0.33
	0.85

	23
	04010010
	水泥
	42.5
	kg
	0.412
	0.35
	0.85

	24
	33010330_6
	热轧H型钢柱制作 (H＜400mm以内)
	 
	t
	6105.25
	5189.46
	0.85

	25
	11030030
	甲级钢质防火门
	综合  含门锁，闭门器
	㎡
	415.93
	353.54
	0.85

	26
	01010200
	螺纹钢筋
	HRB400Ф10以内
	t
	4690.27
	3986.73
	0.85

	27
	01010330
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ12
	t
	4212.39
	3580.53
	0.85

	28
	01010340
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ14
	t
	4115.04
	3497.78
	0.85

	29
	01010340_1
	螺纹钢筋
	HRB335EΦ14
	t
	3761.06
	3196.9
	0.85

	30
	01010350
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ16
	t
	4070.8
	3460.18
	0.85

	31
	01010350_1
	螺纹钢筋
	HRB335EΦ16
	t
	3716.81
	3159.29
	0.85

	32
	01010360
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ18
	t
	4070.8
	3460.18
	0.85

	33
	01010370
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ20
	t
	4070.8
	3460.18
	0.85

	34
	01010380
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ22
	t
	4070.8
	3460.18
	0.85

	35
	01010390
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ25
	t
	4070.8
	3460.18
	0.85

	36
	01010400
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ28
	t
	4176.99
	3550.44
	0.85

	37
	04010050
	袋装水泥
	32.5
	kg
	0.385
	0.33
	0.85

	38
	04010090
	袋装水泥
	42.5
	kg
	0.412
	0.35
	0.85

	39
	04010090_1
	袋装水泥
	42.5
	kg
	0.412
	0.35
	0.85

	40
	04010090_2
	袋装水泥
	42.5
	kg
	0.412
	0.35
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳州市医院精准医学影像楼工程
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	41
	11110001_2
	钢制门（6中透光单银LOW-E+12空气+6透明
玻璃）
	 
	㎡
	450
	382.5
	0.85

	42
	01010030
	钢筋
	Φ10以内
	kg
	4541.4
	3860.19
	0.85

	43
	11030210
	钢质防火窗（不含玻璃）
	 
	㎡
	212.39
	180.53
	0.85

	44
	01510020
	铝合金型材
	综合
	kg
	17.699
	15.04
	0.85

	45
	01510071
	铝合金型材
	粉沫喷涂
	t
	18584.07
	15796.46
	0.85

	46
	06430020
	防火玻璃
	δ28
	㎡
	358.41
	304.65
	0.85

	47
	06430030
	防火玻璃
	6+1.14PVB+6 0.5h
	㎡
	305.31
	259.51
	0.85

	48
	80215635
	预拌喷射混凝土
	C20(42.5) 碎石10mm
	m3
	474.15
	403.03
	0.85

	49
	80215185
	预拌泵送抗渗混凝土
	C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度
160-200mm
	m3
	480.58
	408.49
	0.85

	50
	80215190
	预拌泵送抗渗混凝土
	C35P6(42.5) 碎石25mm 塌落度
160-200mm
	m3
	500
	425
	0.85

	51
	80215200
	预拌泵送抗渗混凝土
	C45P6(42.5) 碎石25mm 塌落度
160-200mm
	m3
	548.54
	466.26
	0.85

	52
	80215220
	预拌泵送抗渗混凝土
	C35P8(42.5) 碎石25mm 塌落度
160-200mm
	m3
	504.85
	429.12
	0.85

	53
	80213670
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C15(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	412.62
	350.73
	0.85

	54
	80213675
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C20(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	432.04
	367.23
	0.85

	55
	80213680
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C25(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	451.46
	383.74
	0.85

	56
	80213685
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C30(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	470.87
	400.24
	0.85

	57
	80213690
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C35(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	490.29
	416.75
	0.85

	58
	80213695
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C40(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	509.71
	433.25
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳州市医院精准医学影像楼工程
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	59
	80213700
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C45(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	538.83
	458.01
	0.85

	60
	80213765
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C30(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	466.02
	396.12
	0.85

	61
	80213805
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100～200m  C30(42.5)  碎
石31.5mm   塌落度180-220mm
	m3
	485.44
	412.62
	0.85

	62
	80214365
	预拌泵送水下混凝土
	C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
180-220mm
	m3
	514.56
	437.38
	0.85

	63
	80230010
	预拌泵送轻骨料混凝土
	塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密
度等级≥500kg/m3 容重（
kg/m3） 1300~1500 LC5
	m3
	443
	376.55
	0.85

	64
	80230020
	预拌泵送轻骨料混凝土
	塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密
度等级≥500kg/m3 容重（
kg/m3） 1300~1500 LC7.5
	m3
	441.25
	375.06
	0.85

	65
	80213520
	预拌非泵送普通混凝土
	C15(42.5) 碎石25mm 塌落度
120-160mm
	m3
	383.5
	325.98
	0.85

	66
	80213520_1
	预拌非泵送普通混凝土
	C10(42.5) 碎石25mm 塌落度
120-160mm
	m3
	304.95
	259.21
	0.85

	67
	80213525
	预拌非泵送普通混凝土
	C20(42.5) 碎石25mm 塌落度
120-160mm
	m3
	402.91
	342.47
	0.85

	68
	80213530
	预拌非泵送普通混凝土
	C25(42.5) 碎石25mm 塌落度
120-160mm
	m3
	422.33
	358.98
	0.85

	69
	80213570
	预拌非泵送普通混凝土
	C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	378.64
	321.84
	0.85

	70
	80213575
	预拌非泵送普通混凝土
	C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	398.06
	338.35
	0.85

	71
	80213585
	预拌非泵送普通混凝土
	C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	436.89
	371.36
	0.85

	72
	80213465
	预拌非泵送细石混凝土
	C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌
落度120-160mm
	m3
	407.77
	346.6
	0.85
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	附件C:安全文明施工费

	（投标投价不得低于本表费率）

	工程名称：漳州市医院精准医学影像楼工程

	序号
	项目名称
	安全文明施工费费率

	(一)
	影像楼工程
	 

	1
	桩基单位工程
	0.528%

	2
	地下室土建单位工程
	3.938%

	3
	地下室安装单位工程
	3.938%

	4
	地上土建单位工程
	3.93%

	5
	地上安装单位工程
	3.938%

	6
	二装-土建单位工程
	3.938%

	(二)
	室外配套工程
	 

	1
	室外配套单位工程
	0.528%

	2
	室外安装单位工程
	0.528%

	(三)
	基坑支护工程
	 

	1
	桩基工程
	0.528%

	2
	基坑支护单位工程
	3.938%

	(四)
	暂列金
	 

	1
	土建单位工程
	0%

	(五)
	暂估价
	 

	1
	土建单位工程
	0%

	
	
	


第3节 投标报价

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。

二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第5节 承包人提供的主要材料和设备清单

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：漳州市医院精准医学影像楼工程
	标段：
	第1页 共9页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	1
	螺纹钢筋 HRB400EΦ25
	t
	256.103
	4070.8
	±5
	4070.8
	1042544.09
	3.61

	2
	3mm厚PVC无尘洁净实验
室专用地板 
	㎡
	4123.042
	228.31858
	±5
	228.32
	941367.09
	3.26

	3
	预拌泵送水下混凝土 
C35(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度180-220mm
	m3
	1807.436
	514.56
	±5
	514.56
	930034.27
	3.22

	4
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C30(42.5) 
碎石25mm 塌落度160-
200mm
	m3
	1500.402
	470.87
	±5
	470.87
	706494.29
	2.45

	5
	线材 HRB400EΦ8
	t
	126.618
	4690.27
	±5
	4690.27
	593872.61
	2.06

	6
	线材 HRB400EΦ10
	t
	104.602
	4690.27
	±5
	4690.27
	490611.62
	1.7

	7
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C35(42.5) 
碎石25mm 塌落度160-
200mm
	m3
	978.559
	490.29
	±5
	490.29
	479777.69
	1.66

	8
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100～200m  
C30(42.5)  碎石
31.5mm   塌落度180-
220mm
	m3
	931.976
	485.44
	±5
	485.44
	452418.43
	1.57

	9
	螺纹钢筋 HRB400EΦ20
	t
	88.921
	4070.8
	±5
	4070.8
	361979.61
	1.25

	10
	螺纹钢筋 HRB400EΦ12
	t
	80.637
	4212.39
	±5
	4212.39
	339674.49
	1.18

	11
	风冷螺杆热泵机组ASHP-
RF1-01风冷模块室外机 
RTXC-HE100 制冷量
:351.1kw;功率
:95.0kw,外型尺寸
:5000*2270*2770 
	台
	1
	336011
	±5
	336011
	336011
	1.16

	12
	机制砂 用于回填、垫层
	m3
	4247.715
	77.67
	±5
	77.67
	329920.02
	1.14

	13
	吊顶式新风机组 LWHA-
050 名义风量
5000m3/h，供冷量
61.6kw，供热量57kw，
机外静压250Pa，水阻力
16L/s，电机功率
1.5kw，电源
380/3/5V/Ph/Hz 
	台
	4
	79100
	±5
	79100
	316400
	1.1

	14
	螺纹钢筋 HRB400EΦ18
	t
	76.778
	4070.8
	±5
	4070.8
	312547.88
	1.08

	15
	中空LOW-E钢化玻璃 
6+12A+6
	m2
	1659.215
	185
	±5
	185
	306954.78
	1.06

	16
	室内敷设电力电缆 铜芯
电力电缆敷设 WDZB1-
YJY-4*240+1*120 
	m
	290.304
	1017.46
	±5
	1017.46
	295372.71
	1.02

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：漳州市医院精准医学影像楼工程
	标段：
	第2页 共9页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	17
	50mm厚玻镁彩钢板 50厚
	㎡
	3790.401
	76.99115
	±5
	76.99
	291827.33
	1.01

	18
	50mm厚1150*2300洁净酚
醛夹芯彩钢板吊顶 
	㎡
	3529.836
	82.30088
	±5
	82.3
	290508.61
	1.01

	19
	成品0.6mm厚600*600铝
扣板 600*600
	㎡
	2685.417
	106
	±5
	106
	284654.2
	0.99

	20
	螺纹钢筋 HRB400EΦ16
	t
	69.735
	4070.8
	±5
	4070.8
	283877.24
	0.98

	21
	铝合金型材 粉沫喷涂
	t
	15.094
	18584.07
	±5
	18584.07
	280507.95
	0.97

	22
	室内敷设电力电缆 铜芯
电力电缆敷设 WDZB1N-
YJY-4*120+1*70 
	m
	447.511
	598.74
	±5
	598.74
	267942.74
	0.93

	23
	松木锯材 
	m3
	192.032
	1378.54
	±5
	1378.54
	264723.79
	0.92

	24
	烧结煤矸石多孔砖 
190×190×90 MU7.5
	块
	258520.754
	1.02
	±5
	1.02
	263691.17
	0.91

	25
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C45(42.5) 
碎石25mm 塌落度160-
200mm
	m3
	454.707
	538.83
	±5
	538.83
	245009.77
	0.85

	26
	螺纹钢筋 HRB400EΦ22
	t
	59.142
	4070.8
	±5
	4070.8
	240755.25
	0.83

	27
	玻化微珠保温砂浆粉料 
	kg
	117200.589
	2.04
	±5
	2.04
	239089.2
	0.83

	28
	钢管使用费 
	t.月
	1687.049
	138.58
	±5
	138.58
	233791.25
	0.81

	29
	胶合板 18厚、一级、酚
醛
	㎡
	7306.604
	30.97
	±5
	30.97
	226285.53
	0.78

	30
	预拌泵送抗渗混凝土 
C35P6(42.5) 碎石25mm 
塌落度160-200mm
	m3
	429.008
	500
	±5
	500
	214504
	0.74

	31
	恒温恒湿机组 
HFD13WSM/B 名义风量
3000m3/h，供冷量
12.6kw，机外静压
50Pa，电机功率5.2kw，
电源380/3/5V/Ph/Hz 
	台
	4
	52410
	±5
	52410
	209640
	0.73

	32
	吊顶式新风机组 LWHA-
030 名义风量
3000m3/h，供冷量
37.1kw，供热量
39.9kw，机外静压
200Pa，水阻力9L/s，电
机功率1.1kw，电源
380/3/5V/Ph/Hz 
	台
	3
	68200
	±5
	68200
	204600
	0.71

	33
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C40(42.5) 
碎石25mm 塌落度160-
200mm
	m3
	374.626
	509.71
	±5
	509.71
	190950.62
	0.66

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：漳州市医院精准医学影像楼工程
	标段：
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	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	34
	预拌泵送轻骨料混凝土 
塌落度140~220mm 淤泥
陶粒，密度等级≥
500kg/m3 容重（
kg/m3） 1300~1500 
LC7.5
	m3
	412.333
	441.25
	±5
	441.25
	181941.94
	0.63

	35
	6mm无机预涂板 
	㎡
	2144.804
	84.0708
	±5
	84.07
	180315.39
	0.62

	36
	预拌泵送抗渗混凝土 
C35P8(42.5) 碎石25mm 
塌落度160-200mm
	m3
	351.015
	504.85
	±5
	504.85
	177209.92
	0.61

	37
	800*800mm防滑地砖 
800×800
	㎡
	2519.398
	70
	±5
	70
	176357.86
	0.61

	38
	线材 HRB400EΦ6
	t
	37.485
	4690.27
	±5
	4690.27
	175814.77
	0.61

	39
	水泥实心砖 240×115×
53 MU10
	块
	497762.182
	0.35
	±5
	0.35
	174216.76
	0.6

	40
	预拌泵送轻骨料混凝土 
塌落度140~220mm 淤泥
陶粒，密度等级≥
500kg/m3 容重（
kg/m3） 1300~1500 LC5
	m3
	389.264
	443
	±5
	443
	172443.95
	0.6

	41
	室内敷设电力电缆 铜芯
电力电缆敷设 WDZB1-
YJY-4*150+1*70 
	m
	264.065
	632.7
	±5
	632.7
	167073.93
	0.58

	42
	室内敷设电力电缆 铜芯
电力电缆敷设 WDZB1-
YJY-4*120+1*70 
	m
	312.029
	519.49
	±5
	519.49
	162095.95
	0.56

	43
	定制成品钢质门 
	㎡
	355.344
	450
	±5
	450
	159904.8
	0.55

	44
	硅酸盐水泥 42.5
	kg
	378832.901
	0.412
	±5
	0.41
	156079.16
	0.54

	45
	螺纹钢筋 HRB400EΦ14
	t
	36.336
	4115.04
	±5
	4115.04
	149524.09
	0.52

	46
	预拌非泵送普通混凝土 
C25(42.5) 碎石25mm 塌
落度120-160mm
	m3
	339.7
	422.33
	±5
	422.33
	143465.5
	0.5

	47
	多联风管式空调室内机
SNJ-56 制冷量=5.6Kw、
制热量=6.3Kw，风量
850m3/h 
	台
	29
	4934
	±5
	4934
	143086
	0.5

	48
	散装水泥 42.5
	kg
	361082.667
	0.394
	±5
	0.39
	142266.57
	0.49

	49
	SBS细粒式改性沥青混凝
土面层（AC-13C） 
	m3
	128.012
	1084.96
	±5
	1084.96
	138887.9
	0.48

	50
	钢制门（6中透光单银
LOW-E+12空气+6透明玻
璃） 
	㎡
	306.053
	450
	±5
	450
	137723.85
	0.48

	51
	室内敷设电力电缆 铜芯
电力电缆敷设 WDZB1N-
YJY-4*240+1*120 
	m
	102.959
	1189.86
	±5
	1189.86
	122506.8
	0.42

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：漳州市医院精准医学影像楼工程
	标段：
	第4页 共9页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	52
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C20(42.5) 
碎石25mm 塌落度160-
200mm
	m3
	268.606
	432.04
	±5
	432.04
	116048.54
	0.4

	53
	600*300墙砖 
	㎡
	1639.009
	70
	±5
	70
	114730.63
	0.4

	54
	多联风管式空调室内机
SNJ-100 制冷量=10Kw、
制热量=11.2Kw，风量
1500m3/h 
	台
	19
	5948
	±5
	5948
	113012
	0.39

	55
	圆钢 Ф12
	t
	23.439
	4778.76
	±5
	4778.76
	112009.36
	0.39

	56
	预拌泵送抗渗混凝土 
C30P6(42.5) 碎石25mm 
塌落度160-200mm
	m3
	231.704
	480.58
	±5
	480.58
	111352.31
	0.39

	57
	板式排烟口 600X600 
	个
	100
	1080
	±5
	1080
	108000
	0.37

	58
	成套配电箱安装 ATyj 
	台
	12
	8790
	±5
	8790
	105480
	0.37

	59
	铁件 综合
	kg
	20064.91
	5.044
	±5
	5.04
	101207.41
	0.35

	60
	钢管 Φ48.3×3.6
	t.月
	725.47
	138.58
	±5
	138.58
	100535.63
	0.35

	61
	自动喷水加压泵组 系统
流量:40L/S,系统工作压
力:95米 XBD9.5/40-55-
HYQ=40L/S  H=95m  
P=55KW  m=725kg 
	套
	2
	50000
	±5
	50000
	100000
	0.35

	62
	变流量空调室外机OPA-
RF1-03 MDV-
1230(44)W/D2SN1，冷量
(Kw)123、热量
(Kw)138、功率
(Kw)18.77+18.77 
	台
	1
	99090
	±5
	99090
	99090
	0.34

	63
	腻子粉 
	kg
	41949.895
	2.3
	±5
	2.3
	96484.76
	0.33

	64
	变流量空调室外机OPA-
8F1-01 MDV-
1115(40)W/D2SN1，冷量
(Kw)111.5、热量
(Kw)125、功率
(Kw)14.47+18.77 
	台
	1
	94249
	±5
	94249
	94249
	0.33

	65
	变流量空调室外机OPA-
8F1-03 MDV-
1115(40)W/D2SN1，冷量
(Kw)111.5、热量
(Kw)125、功率
(Kw)14.47+18.77 
	台
	1
	94249
	±5
	94249
	94249
	0.33

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：漳州市医院精准医学影像楼工程
	标段：
	第5页 共9页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	66
	变流量空调室外机OPA-
RF1-02 MDV-
1115(40)W/D2SN1，冷量
(Kw)111.5、热量
(Kw)125、功率
(Kw)14.47+18.77 
	台
	1
	94249
	±5
	94249
	94249
	0.33

	67
	成套配电箱安装 -AP1 
	台
	10
	9390
	±5
	9390
	93900
	0.33

	68
	净干砂（机制砂） 
	m3
	962.047
	97.09
	±5
	97.09
	93405.14
	0.32

	69
	预拌非泵送普通混凝土 
C20(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	234.027
	398.06
	±5
	398.06
	93156.79
	0.32

	70
	预拌喷射混凝土 
C20(42.5) 碎石10mm
	m3
	193.443
	474.15
	±5
	474.15
	91721
	0.32

	71
	无管网气体灭火装置 
GQQ70*1/2.5 
	套
	10
	9120
	±5
	9120
	91200
	0.32

	72
	铝合金工字 
	m
	6007.428
	15.18
	±5
	15.18
	91192.76
	0.32

	73
	室内消火栓给水加压泵
组 XBD9.0/30G-
FLGQ=30L/S  H=90m  
P=55KW  m=565kg系统流
量:30L/S,系统工作压力
:90米(一用一备) 
	套
	2
	45000
	±5
	45000
	90000
	0.31

	74
	管内穿线 穿多芯软导线
 WDZB1N-RYS-2*1.5 
	m
	13026.625
	6.54
	±5
	6.54
	85194.13
	0.29

	75
	磨光花岗岩板 20厚
	㎡
	1148.555
	70.8
	±5
	70.8
	81317.69
	0.28

	76
	铝单板 3厚
	㎡
	348.727
	230.09
	±5
	230.09
	80238.6
	0.28

	77
	电 
	kW·h
	109051.555
	0.7345
	±5
	0.73
	80098.37
	0.28

	78
	预拌泵送抗渗混凝土 
C45P6(42.5) 碎石25mm 
塌落度160-200mm
	m3
	145.77
	548.54
	±5
	548.54
	79960.68
	0.28

	79
	角钢 50×5以内
	kg
	17881.172
	4.336
	±5
	4.34
	77532.76
	0.27

	80
	塑料检查井 DN700
	套
	17
	4546
	±5
	4546
	77282
	0.27

	81
	AER应急照明集中电源 
4回路 
	台
	12
	6300
	±5
	6300
	75600
	0.26

	82
	乙级钢质防火门 综合  
含门锁，闭门器
	㎡
	183.747
	398.23
	±5
	398.23
	73173.57
	0.25

	83
	室内敷设电力电缆 铜芯
电力电缆敷设 GAN-
BTGYZ-4*25+1*16 
	m
	437.815
	163.88
	±5
	163.88
	71749.12
	0.25

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：漳州市医院精准医学影像楼工程
	标段：
	第6页 共9页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	84
	成套变频恒压供水设备 
KQDP50-16S*5,一用一备
 单泵流量Q=10立方米
/时,单泵扬程H=64米,单
泵功率N=3KW 气压罐
:SQL800*0.6（一台） 
变频柜KQK304BG-4M（
1台） 
	套
	1
	70000
	±5
	70000
	70000
	0.24

	85
	氟碳金属面漆 
	kg
	1147.833
	57.37
	±5
	57.37
	65851.18
	0.23

	86
	管内穿线 穿照明线 铜
芯 WDZB1-BYJ2.5 
	m
	22436.036
	2.93
	±5
	2.93
	65737.59
	0.23

	87
	成套变频恒压供水设备
（含阀门等配件） 
KQDP50-16S*4 一用一备
 单泵流量Q=10立方米
/时,单泵扬程H=45米,单
泵功率N=3KW 气压罐
:SQL800*0.6（一台） 
变频柜KQK304BG-4M（
1台） 
	套
	1
	65000
	±5
	65000
	65000
	0.23

	88
	钢丝网 
	㎡
	13327.724
	4.87
	±5
	4.87
	64906.02
	0.22

	89
	多联风管式空调室内机
SNJ-32 制冷量=3.2Kw、
制热量=3.6Kw，风量
540m3/h 
	台
	15
	4288
	±5
	4288
	64320
	0.22

	90
	螺纹钢筋 HRB400Ф10以
内
	t
	13.693
	4690.27
	±5
	4690.27
	64223.87
	0.22

	91
	多联风管式空调室内机
SNJ-71 制冷量=7.1Kw、
制热量=8Kw，风量
1100m3/h 
	台
	12
	5303
	±5
	5303
	63636
	0.22

	92
	管道式排气机(自带止回
阀)EF-(8~10)F-
(01~21) FV-
15NS1C,L=150m3/h,Pj=
100Pa,N=38w 
	台
	72
	882
	±5
	882
	63504
	0.22

	93
	多联风管式空调室内机
SNJ-22 制冷量=2.2Kw、
制热量=2.5Kw，风量
450m3/h 
	台
	15
	4228
	±5
	4228
	63420
	0.22

	94
	铝合金龙骨(上人型) 平
面 600×600以上
	㎡
	3088.607
	20.53
	±5
	20.53
	63409.1
	0.22

	95
	变流量空调室外机OPA-
8F1-04 MDV-
780(28)W/D2SN1，冷量
(Kw)78、热量
(Kw)87.5、功率
(Kw)7.02+14.47 
	台
	1
	63217
	±5
	63217
	63217
	0.22

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：漳州市医院精准医学影像楼工程
	标段：
	第7页 共9页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	96
	280°C常开防火阀 
800X320 
	个
	96
	658
	±5
	658
	63168
	0.22

	97
	甲级钢质防火门 综合  
含门锁，闭门器
	㎡
	150.824
	415.93
	±5
	415.93
	62732.23
	0.22

	98
	线控器 
	台
	113
	553
	±5
	553
	62489
	0.22

	99
	600*600mm芝麻灰花岗岩
 20厚
	㎡
	878.393
	70.8
	±5
	70.8
	62190.22
	0.22

	100
	LED平板灯 (600*600) 
38W 光通量为 3420 lm 
	套
	292.9
	198
	±5
	198
	57994.2
	0.2

	101
	乳液型涂料 
	kg
	5972.935
	9.58
	±5
	9.58
	57220.72
	0.2

	102
	变流量空调室外机OPA-
RF1-01 MDV-
670(24)W/D2SN1，冷量
(Kw)67、热量(Kw)755、
功率(Kw)8.71+8.71 
	台
	1
	55424
	±5
	55424
	55424
	0.19

	103
	变流量空调室外机OPA-
8F1-02 MDV-
670(24)W/D2SN1，冷量
(Kw)67、热量(Kw)75、
功率(Kw)8.71+8.71 
	台
	1
	55424
	±5
	55424
	55424
	0.19

	104
	LED洁净灯盘 
(300*600) 28W 光通量
为 2520 lm 
	套
	276.74
	185
	±5
	185
	51196.9
	0.18

	105
	SNW65-Ⅲ-H型减压稳压
消火栓 QZ19水枪,25M水
龙带,信号反馈的按钮 
消防软管卷盘(软管内径
19mm,软管长度30m,) 箱
体为：薄型单栓消防箱 
含灭火器 
	套
	58
	785.6
	±5
	785.6
	45564.8
	0.16

	106
	内外壁热浸镀锌钢管 
(沟槽连接) DN100 
	m
	759.839
	54.21
	±5
	54.21
	41190.87
	0.14

	107
	内外壁热浸镀锌钢管 
(沟槽连接) DN150 
	m
	415.251
	89
	±5
	89
	36957.34
	0.13

	108
	50厚酚醛复合保温板 
	㎡
	911.309
	40
	±5
	40
	36452.36
	0.13

	109
	LED洁净灯 (300*900) 
38W 光通量为 3420 lm 
	套
	126.25
	285
	±5
	285
	35981.25
	0.12

	110
	消火栓系统稳压设备 
XW(L)-3.0-20-ADL 立式
隔膜式气压罐标定容积
220L水泵型号ADL10-
3,一用一备,1.1kW/台
,H=20m,Q=3.0L/s.压力
控制点
:P0=0.16MPa;Ps1=0.18
MPaP=0.38MPa; 
Ps2=0.22MPa 
	套
	1
	35000
	±5
	35000
	35000
	0.12
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	金额
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	111
	多联风管式空调室内机
SNJ-140 制冷量=14Kw、
制热量=16Kw，风量
2000m3/h 
	台
	5
	6490
	±5
	6490
	32450
	0.11

	112
	不锈钢装饰圆管 25.4×
1.5
	m
	2272.974
	14.07
	±5
	14.07
	31980.74
	0.11

	113
	不锈钢装饰圆管 63.5×
2
	m
	657.502
	48.41
	±5
	48.41
	31829.67
	0.11

	114
	喷淋系统稳压设备 
XW(L)-1.5-20-ADL 立式
隔膜式气压罐标定容积
150L 水泵型号ADL4-
3,一用一备,0.55kW/台
,H=20m,Q=1.5L/s.压力
控制点
:P0=0.16MPa;Ps1=0.18
MPaP=0.38MPa; 
Ps2=0.22MPa 
	套
	1
	30000
	±5
	30000
	30000
	0.1

	115
	内外壁热浸镀锌钢管 
(螺纹连接) DN25 
	m
	2023.547
	12.46
	±5
	12.46
	25213.4
	0.09

	116
	JS防水涂料 
	kg
	4850.506
	4.97
	±5
	4.97
	24107.01
	0.08

	117
	不锈钢装饰圆管 45×
1.5
	m
	877.382
	25.69
	±5
	25.69
	22539.94
	0.08

	118
	生活水箱 食品级304不
锈钢成品水箱 容量18T 
尺寸（4.5米X2.0米
X2.5米(h)） 
	台
	1
	21700
	±5
	21700
	21700
	0.08

	119
	BPT10-23H25(自带止回
阀) 
150m3/h,100Pa,16W,34
dB(A),220V 
	台
	80
	250
	±5
	250
	20000
	0.07

	120
	600*600mm防滑地砖 
600×600
	㎡
	212.555
	72
	±5
	72
	15303.96
	0.05

	121
	内外壁热浸镀锌钢管 
(螺纹连接) DN32 
	m
	811.312
	18.59
	±5
	18.59
	15082.29
	0.05

	122
	CP-RF1-(01~03)空调冷
水变频泵(单级端吸泵) 
扬程26(mH2O),水泵流量
65(m3/h),水泵转速
1450(r.p.m),驱动形式
:直联,电动机功率
7.5(kW),所需电力
380/3/50(V/P/Hz)(一用
一备) 
	台
	2
	6838
	±5
	6838
	13676
	0.05

	123
	LED平板灯 (300*600) 
28W 光通量为 2520 lm 
	套
	67.67
	185
	±5
	185
	12518.95
	0.04

	124
	LED洁净灯盘 
(300*300) 12W 光通量
为 1080 lm 
	套
	78.78
	158
	±5
	158
	12447.24
	0.04
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	金额
（元）
	比例
(%)

	125
	800*400墙砖 
	㎡
	159.107
	78
	±5
	78
	12410.35
	0.04

	126
	T5一体化LED灯管(暖白
) 
	套
	321.552
	34.5
	±5
	34.5
	11093.54
	0.04

	127
	人体红外感应环形LED灯
盘 (24Wφ300*50) 
2160 lm 
	套
	114.13
	95.6
	±5
	95.6
	10910.83
	0.04

	128
	300*300mm防滑地砖 
300×300
	㎡
	162.39
	66
	±5
	66
	10717.74
	0.04

	129
	LED平板灯 (600*1200) 
68W 光通量为 6120 lm 
	套
	34.34
	298
	±5
	298
	10233.32
	0.04

	累计比例（%）
	70.04


注：1.本表由建设单位或其委托的代理机构填写。

2. “金额”栏按照数量乘以招标控制价（或施工图预算）中的单价计算。

3.比例为该材料金额占材料费（含设备）的百分比值，累计比例不少于70%。
第6章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             
设计单位：                                             
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

第7章  技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明
（1） 工程建设地点的现场自然条件
详见本工程的施工图设计说明
（2） 工程建设地点的现场施工条件
已具备开工条件，投标人应自行踏勘现场
（3） 招标项目说明

见招标文件投标须知及招标人提供的资料（如有）

第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 

1. 《工程测量规范》  GB50026-2007

2. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3. 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4. 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5. 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6. 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7. 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9. 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10. 《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11. 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12. 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15. 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17. 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18. 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19. 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20. 《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21. 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22. 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23. 《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26. 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27. 《道路工程术语标准》GBJ124-88

28. 《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29. 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30. 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31. 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32. 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33. 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34. 《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35. 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36. 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37. 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38. 《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39. 《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40. 《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41. 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42. 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43. 《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44. 《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下： 见设计文件要求 
（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：见设计文件要求 

第3节 施工现场管理要求
(一)现场安全防护设施要求

按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定。
（二）水土保持与环境要求

根据交底等资料，承包人应在施工中，保护好周围地下管线、建筑物、构筑物、已完成或尚未完成的产品的安全，否则一切损失自负。
（三）文明施工要求

应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按有关行政主管部门的要求执行。
（四）施工机具进场要求

承包人在合同签订后应按符合投标书中承诺的工程主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保证工程顺利开工的。

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

 按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行  

（2） 质量要求

 按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行  

（3） 参考品牌

主要材料设备推荐参考品牌明细表

	精准医学影像楼工程主要材料设备品牌表

	序号
	材料名称
	规格、型号、技术参数等特殊要求
	推荐品牌
	选用的品牌

	
	
	
	品牌一
	品牌二
	品牌三
	品牌四
	

	一、土建工程

	1
	水泥
	见图纸
	龙岩紫金集团紫金牌
	华润
	漳平红狮牌
	
	

	2
	商品砼
	见图纸
	新鸿基
	宝达
	佳宝
	
	

	3
	钢筋
	见图纸
	三明三钢
	漳州三宝
	上海宝钢
	
	

	4
	防护密闭门
	见图纸
	福建元铠
	厦门欣工苑
	福州益兴
	
	

	5
	密闭门
	见图纸
	福建元铠
	厦门欣工苑
	福州益兴
	
	

	6
	防爆波活门
	 见图纸
	福建元铠
	厦门欣工苑
	福州益兴
	
	

	7
	战时封堵
	见图纸
	福建元铠
	厦门欣工苑
	福州益兴
	
	

	8
	地板砖及墙面砖
	见图纸
	杭州诺贝尔
	广东东鹏
	佛山格莱斯
	江苏冠军
	

	9
	成品钢质门
	见图纸
	漳州固嘉
	浙江步阳
	浙江万嘉
	
	

	10
	高档合成树脂乳液涂料
	见图纸
	广东万宝莉漆
	广东立邦
	广州多乐士
	
	

	11
	外墙水泥漆抹面
	 见图纸
	广东华润
	广东立邦
	广州多乐士
	
	

	12
	600*600矿棉板吊顶
	见图纸
	北京星牌优时吉
	廊坊福友
	北新集团龙牌
	
	

	13
	铝合金轻钢龙骨
	见图纸
	北新集团龙牌
	上海拉法基
	天津可耐福
	
	

	14
	铝扣板吊顶
	见图纸
	浙江友邦
	杭州奥普
	广东容声
	
	

	15
	LOW-E6+9A+6中空玻璃、中空安全玻璃
	 见图纸
	漳州旗滨
	福建福耀
	南玻集团南玻
	
	

	16
	铝合金门窗及配件、铝合金龙骨
	见图纸
	中铝
	福建闽发
	南平闽铝
	
	

	二、安装工程

	（一）水电安装部分

	1
	断路器(框架)
	见图纸
	ABB(Emax2_T)
	施耐德(MTZ_Mic6.0X)
	西门子(3WL_ETU45B)
	
	

	2
	断路器(塑壳)
	见图纸
	ABB(Tmax)
	施耐德(NSX)
	西门子(3VA)
	
	

	3
	功率因数控制器、
	见图纸
	ABB(RVC/RVT)
	施耐德(VPL)
	督凯提（REGO）
	
	

	4
	电抗器、电容器
	见图纸
	ABB(CLMR)
	施耐德(BLRCS)
	督凯提（7R+XD）
	
	

	5
	有源滤波
	见图纸
	ABB(PQF)
	施耐德(Accusine)
	帝森克罗德
	BMS
	

	6
	双电源自动切换装置
	 见图纸
	ABB(TruONE)
	施耐德(WTS-D)
	西门子(3KC8)
	
	

	7
	电力仪表
	见图纸
	ABBIM300系列
	施耐德 PM8000系列
	西门子PAC3200系列
	
	

	8
	电气火灾
	见图纸
	ABB(EFPS)
	施耐德(WEFPT-Z)
	西门子(FSP)
	
	

	9
	密集母线槽
	 见图纸，

全铜
	ABB(Pmax)
	施耐德(I-Line C)
	西门子(SIVACON)
	
	

	10
	浪泳保护器
	见图纸
	ABB(OVR)
	施耐德(iPR)
	西门子(5SD74 T1)
	
	

	11
	微型断路器/漏保
	见图纸
	ABB(S200/GS系列)
	施耐德(iC65N/ELE)
	西门子(5SY/5SM2)
	
	

	12
	接触器\热继
	见图纸
	ABB：A2X系列\TA2系列
	施耐德：LC1D系列\LRD系列
	西门子：3TF 60系列\3RU11系列
	
	

	13
	变频器
	见图纸
	ABB(ACS系列)
	施耐德(ATV650系列)
	西门子(G130系列)
	
	

	14
	控制与保护开关
	见图纸
	ABB(CPX系列)
	施耐德(GV4系列)
	西门子(3RV17系列)
	
	

	15
	软启动器
	见图纸
	ABB(PSE系列)
	施耐德(ATS48系列)
	西门子(3RW44系列)
	
	

	16
	UPS
	见图纸，不接受贴牌或授权厂的成套设备，柜型与电气元件应为同一品牌
	ABB
	施耐德
	西门子
	
	

	17
	电线、电缆
	见图纸
	南平太阳
	江苏宝胜
	江苏上上
	
	

	18
	灯具
	见图纸
	欧普
	飞利浦
	TCL
	
	

	19
	给排水管
	见图纸
	联塑
	雄塑
	湖北金牛
	
	

	20
	生活给水不锈钢管
	见图纸
	无锡金羊
	南京创通
	斯格迈
	
	

	21
	阀门
	见图纸，全铜或304不锈钢阀芯
	上海冠龙
	福州福斯特
	中核苏阀
	埃尼斯
	

	22
	小型阀门
	见图纸
	奥巴银
	正丰
	艾美柯
	
	

	23
	水泵
	见图纸
	广一
	威乐
	上海凯士比
	
	

	24
	双臂波纹管
	见图纸
	湖北金牛
	广东雄塑
	联塑
	
	

	25
	卫生洁具水暖配件
	见图纸
	箭牌
	九牧
	惠达
	TOTO
	

	26
	开关面板
	见图纸
	ABB(纤悦系列)
	罗格朗(朗淳系列)
	施耐德(绎尚系列)
	
	

	27
	室内开关箱
	见图纸
	福建南控
	天勤
	天华
	
	

	（二）弱电安装部分
	

	（1）电脑网络部分
	

	1
	光纤、网线、跳线、配线架、理线架、光纤配线架、光纤跳线
	见图纸
	美国康普
	美国西蒙
	施耐德
	
	

	2
	机柜
	见图纸
	金盾
	威乐
	威图
	
	

	3
	交换机（含所需的光纤模块）
	见图纸
	锐捷
	华为
	H3C
	
	

	4
	LED显示屏
	见图纸
	奥拓
	周明
	兰普
	
	

	5
	安防线缆
	见图纸
	3M
	康普
	IBM
	
	

	6
	弱电开关面板
	见图纸
	美国康普
	美国西蒙
	施耐德电气
	
	

	（1）安防部分
	

	1
	监控摄像头
	见图纸
	海康
	大华
	华为
	
	

	2
	磁盘阵列
	见图纸
	海康
	大华
	华为
	
	

	3
	硬盘录像机
	见图纸
	海康
	大华
	华为
	
	

	4
	网络视频存储服务器
	 见图纸
	海康
	大华
	华为
	
	

	5
	监控管理平台
	见图纸
	海康
	大华
	华为
	
	

	6
	解码器
	见图纸
	海康
	大华
	华为
	
	

	7
	标准时钟系统
	见图纸
	北斗
	海康
	讯鹏
	
	

	8
	UPS
	见图纸
	Vertiv维谛（原爱默生）
	Schneider施耐德
	Eaton伊顿
	
	

	9
	交换机
	见图纸
	锐捷
	H3C
	华为
	
	

	10
	安防网络线材
	见图纸
	康普
	3M
	百通
	康宁
	

	11
	拼接屏
	见图纸
	三星
	夏普
	LG
	
	

	12
	蓄电池
	见图纸
	YUASA汤浅
	PANASONIC松下
	Sonnenschein阳光
	
	

	13
	安防供电线缆
	见图纸
	上海起帆
	江苏天诚
	扬州赛格
	深圳秋叶原
	

	（三）消防安装部分
	

	1
	消防设备
	见图纸
	海湾
	北大青鸟
	利达
	
	

	2
	沟槽配件
	见图纸
	瑞孚
	威逊
	迈克
	
	

	3
	镀锌钢管
	见图纸
	友发
	福建凯景
	上海宝钢
	劳动
	

	4
	疏散应急指示灯（新规）
	见图纸
	海湾
	利达
	中科知创
	
	

	5
	消防泵组
	见图纸
	广州广一
	山东双轮
	熊猫
	陕西航天
	

	6
	稳压系统
	见图纸
	广一
	双轮
	熊猫
	陕西航天
	

	7
	电子巡更系统
	见图纸
	兰德华
	华安泰
	GE
	
	

	（四）暖通安装部分
	

	1
	变频多联空调设备

（含分歧器、集中控制器）
	见图纸
	大金
	三菱电机
	三菱重工
	东芝
	

	2
	铜管
	见图纸
	上海飞轮
	青岛宏泰
	上海金龙
	
	

	3
	B1级橡塑保温
	见图纸
	广华
	亚罗弗
	凯门福乐斯
	
	

	4
	空调变频水泵
	见图纸
	广一
	上海凯士比
	威乐
	
	

	5
	镀锌钢板
	见图纸
	福建凯景
	上海宝钢
	鞍钢
	
	

	6
	镀锌钢管
	见图纸
	友发
	福建凯景
	上海宝钢
	劳动
	

	7
	风机、风阀、风口、静压箱
	见图纸
	福建文特森
	联邦中豪
	浙江上风高科
	
	

	8
	空调水系统阀门系列
	见图纸
	上海冠龙
	福思特
	埃尼斯
	
	

	9
	风冷螺杆式热泵机组
	见图纸
	开利
	约克
	特灵
	
	

	10
	吊顶式新风机组
	见图纸
	麦克维尔
	欧科
	天加
	
	

	11
	恒温恒湿空调机
	见图纸
	STULZ（世图兹）
	HIROSS（海洛斯）
	维谛（原艾默生）
	
	

	（五）气体工程部分
	

	1
	设备带终端
	见图纸
	余姚市宇峰
	慈溪市美达
	宁海县天医
	
	


说明：1. 本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备品牌应按上述《主要材料设备参考品牌明细表》中规定的选用。参考品牌作为投标人投标报价的参考。投标人应直接选用上述参考品牌中的一种，并将主要材料设备参考品牌选用表放入商务文件中，否则，其投标将被拒绝。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。
2.在工程施工中，因材料供货紧张等特殊情况，承包人与发包人协商且经发包人同意后，可更改部分主要材料设备的品牌，更改品牌原则上从参考品牌表中的品牌进行选择，价格不予调整。若承包人选用参考品牌表之外的品牌的，经发包人同意后，更改后的主要材料设备价格高于原主要材料设备价格按原主要材料设备价格计算，不予调整；更改后主要材料设备价格低于原主要材料设备价格按实核减主要材料设备价格。
3.投标人应同时阅读招标人的工程量清单中的主要材料设备参考品牌明细表。
第5节 招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
1、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，投标人不得擅自改动。
2、工程质量要求与验收
2.1质量验收要求：中标人必须严格按照设计施工图纸及现行建筑工程施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。同时还要有竣工验收报告及竣工验收备案表。
2.2未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行
第8章  投标文件格式
目  录

一、封面（资格文件）
二、投标人基本情况表
三、法定代表人资格证明书
四、授权委托书
五、拟派出项目负责人简要情况表
六、拟派出项目技术负责人简要情况表
七、项目部施工管理人员到位承诺书
八、投标人基本账户信息
九、“类似工程业绩”情况表（如有时）
十、投标保证金有关单据扫描件
十一、其他资料（资格文件）
十二、封面（商务文件）
十三、投标函
十四、投标函附录
十五、已标价工程量清单
十六、其他资料（商务文件）
十七、其他材料
一、资格文件

一、封面（资格文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
二、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
三、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

            投标人：                  (盖单位公章)

                               年     月     日

四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：             

单      位：                 部门：           职    务：             

身份证号码：                        

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）
                            法定代表人：                （盖章）

                            委托代理人：                （盖章或签字）

                                                     年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


            投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
六、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
七、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

八、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

    2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

九、“类似工程业绩”情况表（如有时）

	项目编号
	项目名称
	建设地点
	合同信息
	竣工验收信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	合同金额（万元）
	施工合同标注项目负责人
	竣工备案编号
	竣工验收证明材料标注项目负责人
	实际造价（万元）
	实际面积（平方米）
	其他工程特征指标
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1、招标文件有要求提供“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第3章“评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。

2、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息，且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。

3、上表中的项目编号、竣工备案编号为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号。

十、投标保证金有关单据扫描件

十一、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

承诺书

          （招标人名称）：

本人       系           （投标人名称）的法定代表人，现承诺：
我单位未被纳入建设工程责任主体不良记录“质量安全黑名单”、“文明施工黑名单”且在“黑名单”管理期间；拟派出本项目的项目负责人未被纳入建设工程责任主体不良记录“质量安全黑名单”、“文明施工黑名单”且在“黑名单”管理期间。若以上承诺不实，愿无条件地接受没收投标保证金的处罚。

                 投标人：                    (盖投标人单位公章)

                     法定代表人：                 （盖章）

无行贿犯罪承诺函

       （招标人名称）：

我单位         （公司名称）以及法定代表人         （姓名）、拟派出的项目负责人         （姓名）近三年内均无行贿犯罪记录，如若不实，贵司有权没收本项目的投标保证金。


                       投标人：                 (盖单位公章)

                       法定代表人：               （盖章）
二、商务文件

一、封面（商务文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
二、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
三、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	按合同专用条款15.2条规定执行 
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	履约担保金额：为中标合同价的10 %
	

	3
	分包
	3.5
	按合同专用条款3.5条规定执行
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	按合同专用条款7.5.2条规定执行
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	按合同专用条款7.5.2条规定执行
	

	6
	预付款额度
	12.2.1
	按合同专用条款12.2.1条规定执行
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3.1
	按合同专用条款15.3条规定执行
	


投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
          六、投标人提供的主要材料和设备清单

投标人提供的主要材料和设备清单

（投标阶段）

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价（元）
	投标单价

（元）
	风险承包

幅度(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


工程名称：                               标段：                           
注：本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。
投标人:                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人:         （盖章）

七、主要材料品牌选用表

	精准医学影像楼工程主要材料品牌选用表

	序号
	材料名称
	规格、型号、技术参数等特殊要求
	推荐品牌
	选用的品牌

	
	
	
	品牌一
	品牌二
	品牌三
	品牌四
	

	一、土建工程

	1
	水泥
	见图纸
	龙岩紫金集团紫金牌
	华润
	漳平红狮牌
	
	

	2
	商品砼
	见图纸
	新鸿基
	宝达
	佳宝
	
	

	3
	钢筋
	见图纸
	三明三钢
	漳州三宝
	上海宝钢
	
	

	4
	防护密闭门
	见图纸
	福建元铠
	厦门欣工苑
	福州益兴
	
	

	5
	密闭门
	见图纸
	福建元铠
	厦门欣工苑
	福州益兴
	
	

	6
	防爆波活门
	 见图纸
	福建元铠
	厦门欣工苑
	福州益兴
	
	

	7
	战时封堵
	见图纸
	福建元铠
	厦门欣工苑
	福州益兴
	
	

	8
	地板砖及墙面砖
	见图纸
	杭州诺贝尔
	广东东鹏
	佛山格莱斯
	江苏冠军
	

	9
	成品钢质门
	见图纸
	漳州固嘉
	浙江步阳
	浙江万嘉
	
	

	10
	高档合成树脂乳液涂料
	见图纸
	广东万宝莉漆
	广东立邦
	广州多乐士
	
	

	11
	外墙水泥漆抹面
	 见图纸
	广东华润
	广东立邦
	广州多乐士
	
	

	12
	600*600矿棉板吊顶
	见图纸
	北京星牌优时吉
	廊坊福友
	北新集团龙牌
	
	

	13
	铝合金轻钢龙骨
	见图纸
	北新集团龙牌
	上海拉法基
	天津可耐福
	
	

	14
	铝扣板吊顶
	见图纸
	浙江友邦
	杭州奥普
	广东容声
	
	

	15
	LOW-E6+9A+6中空玻璃、中空安全玻璃
	 见图纸
	漳州旗滨
	福建福耀
	南玻集团南玻
	
	

	16
	铝合金门窗及配件、铝合金龙骨
	见图纸
	中铝
	福建闽发
	南平闽铝
	
	

	二、安装工程

	（一）水电安装部分

	1
	断路器(框架)
	见图纸
	ABB(Emax2_T)
	施耐德(MTZ_Mic6.0X)
	西门子(3WL_ETU45B)
	
	

	2
	断路器(塑壳)
	见图纸
	ABB(Tmax)
	施耐德(NSX)
	西门子(3VA)
	
	

	3
	功率因数控制器、
	见图纸
	ABB(RVC/RVT)
	施耐德(VPL)
	督凯提（REGO）
	
	

	4
	电抗器、电容器
	见图纸
	ABB(CLMR)
	施耐德(BLRCS)
	督凯提（7R+XD）
	
	

	5
	有源滤波
	见图纸
	ABB(PQF)
	施耐德(Accusine)
	帝森克罗德
	BMS
	

	6
	双电源自动切换装置
	 见图纸
	ABB(TruONE)
	施耐德(WTS-D)
	西门子(3KC8)
	
	

	7
	电力仪表
	见图纸
	ABBIM300系列
	施耐德 PM8000系列
	西门子PAC3200系列
	
	

	8
	电气火灾
	见图纸
	ABB(EFPS)
	施耐德(WEFPT-Z)
	西门子(FSP)
	
	

	9
	密集母线槽
	 见图纸，
	ABB(Pmax)
	施耐德(I-Line C)
	西门子(SIVACON)
	
	

	
	
	全铜
	
	
	
	
	

	10
	浪泳保护器
	见图纸
	ABB(OVR)
	施耐德(iPR)
	西门子(5SD74 T1)
	
	

	11
	微型断路器/漏保
	见图纸
	ABB(S200/GS系列)
	施耐德(iC65N/ELE)
	西门子(5SY/5SM2)
	
	

	12
	接触器\热继
	见图纸
	ABB：A2X系列\TA2系列
	施耐德：LC1D系列\LRD系列
	西门子：3TF 60系列\3RU11系列
	
	

	13
	变频器
	见图纸
	ABB(ACS系列)
	施耐德(ATV650系列)
	西门子(G130系列)
	
	

	14
	控制与保护开关
	见图纸
	ABB(CPX系列)
	施耐德(GV4系列)
	西门子(3RV17系列)
	
	

	15
	软启动器
	见图纸
	ABB(PSE系列)
	施耐德(ATS48系列)
	西门子(3RW44系列)
	
	

	16
	UPS
	见图纸，不接受贴牌或授权厂的成套设备，柜型与电气元件应为同一品牌
	ABB
	施耐德
	西门子
	
	

	17
	电线、电缆
	见图纸
	南平太阳
	江苏宝胜
	江苏上上
	
	

	18
	灯具
	见图纸
	欧普
	飞利浦
	TCL
	
	

	19
	给排水管
	见图纸
	联塑
	雄塑
	湖北金牛
	
	

	20
	生活给水不锈钢管
	见图纸
	无锡金羊
	南京创通
	斯格迈
	
	

	21
	阀门
	见图纸，全铜或304不锈钢阀芯
	上海冠龙
	福州福斯特
	中核苏阀
	埃尼斯
	

	22
	小型阀门
	见图纸
	奥巴银
	正丰
	艾美柯
	
	

	23
	水泵
	见图纸
	广一
	威乐
	上海凯士比
	
	

	24
	双臂波纹管
	见图纸
	湖北金牛
	广东雄塑
	联塑
	
	

	25
	卫生洁具水暖配件
	见图纸
	箭牌
	九牧
	惠达
	TOTO
	

	26
	开关面板
	见图纸
	ABB(纤悦系列)
	罗格朗(朗淳系列)
	施耐德(绎尚系列)
	
	

	27
	室内开关箱
	见图纸
	福建南控
	天勤
	天华
	
	

	（二）弱电安装部分
	

	（1）电脑网络部分
	

	1
	光纤、网线、跳线、配线架、理线架、光纤配线架、光纤跳线
	见图纸
	美国康普
	美国西蒙
	施耐德
	
	

	2
	机柜
	见图纸
	金盾
	威乐
	威图
	
	

	3
	交换机（含所需的光纤模块）
	见图纸
	锐捷
	华为
	H3C
	
	

	4
	LED显示屏
	见图纸
	奥拓
	周明
	兰普
	
	

	5
	安防线缆
	见图纸
	3M
	康普
	IBM
	
	

	6
	弱电开关面板
	见图纸
	美国康普
	美国西蒙
	施耐德电气
	
	

	（1）安防部分
	

	1
	监控摄像头
	见图纸
	海康
	大华
	华为
	
	

	2
	磁盘阵列
	见图纸
	海康
	大华
	华为
	
	

	3
	硬盘录像机
	见图纸
	海康
	大华
	华为
	
	

	4
	网络视频存储服务器
	 见图纸
	海康
	大华
	华为
	
	

	5
	监控管理平台
	见图纸
	海康
	大华
	华为
	
	

	6
	解码器
	见图纸
	海康
	大华
	华为
	
	

	7
	标准时钟系统
	见图纸
	北斗
	海康
	讯鹏
	
	

	8
	UPS
	见图纸
	Vertiv维谛（原爱默生）
	Schneider施耐德
	Eaton伊顿
	
	

	9
	交换机
	见图纸
	锐捷
	H3C
	华为
	
	

	10
	安防网络线材
	见图纸
	康普
	3M
	百通
	康宁
	

	11
	拼接屏
	见图纸
	三星
	夏普
	LG
	
	

	12
	蓄电池
	见图纸
	YUASA汤浅
	PANASONIC松下
	Sonnenschein阳光
	
	

	13
	安防供电线缆
	见图纸
	上海起帆
	江苏天诚
	扬州赛格
	深圳秋叶原
	

	（三）消防安装部分
	

	1
	消防设备
	见图纸
	海湾
	北大青鸟
	利达
	
	

	2
	沟槽配件
	见图纸
	瑞孚
	威逊
	迈克
	
	

	3
	镀锌钢管
	见图纸
	友发
	福建凯景
	上海宝钢
	劳动
	

	4
	疏散应急指示灯（新规）
	见图纸
	海湾
	利达
	中科知创
	
	

	5
	消防泵组
	见图纸
	广州广一
	山东双轮
	熊猫
	陕西航天
	

	6
	稳压系统
	见图纸
	广一
	双轮
	熊猫
	陕西航天
	

	7
	电子巡更系统
	见图纸
	兰德华
	华安泰
	GE
	
	

	（四）暖通安装部分
	

	1
	变频多联空调设备
	见图纸
	大金
	三菱电机
	三菱重工
	东芝
	

	
	（含分歧器、集中控制器）
	
	
	
	
	
	

	2
	铜管
	见图纸
	上海飞轮
	青岛宏泰
	上海金龙
	
	

	3
	B1级橡塑保温
	见图纸
	广华
	亚罗弗
	凯门福乐斯
	
	

	4
	空调变频水泵
	见图纸
	广一
	上海凯士比
	威乐
	
	

	5
	镀锌钢板
	见图纸
	福建凯景
	上海宝钢
	鞍钢
	
	

	6
	镀锌钢管
	见图纸
	友发
	福建凯景
	上海宝钢
	劳动
	

	7
	风机、风阀、风口、静压箱
	见图纸
	福建文特森
	联邦中豪
	浙江上风高科
	
	

	8
	空调水系统阀门系列
	见图纸
	上海冠龙
	福思特
	埃尼斯
	
	

	9
	风冷螺杆式热泵机组
	见图纸
	开利
	约克
	特灵
	
	

	10
	吊顶式新风机组
	见图纸
	麦克维尔
	欧科
	天加
	
	

	11
	恒温恒湿空调机
	见图纸
	STULZ（世图兹）
	HIROSS（海洛斯）
	维谛（原艾默生）
	
	

	（五）气体工程部分
	

	1
	设备带终端
	见图纸
	余姚市宇峰
	慈溪市美达
	宁海县天医
	
	


说明：1. 本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备品牌应按上述《主要材料设备参考品牌明细表》中规定的选用。参考品牌作为投标人投标报价的参考。投标人应直接选用上述参考品牌中的一种，并将主要材料设备参考品牌选用表放入商务文件中，否则，其投标将被拒绝。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。
2.在工程施工中，因材料供货紧张等特殊情况，承包人与发包人协商且经发包人同意后，可更改部分主要材料设备的品牌，更改品牌原则上从参考品牌表中的品牌进行选择，价格不予调整。若承包人选用参考品牌表之外的品牌的，经发包人同意后，更改后的主要材料设备价格高于原主要材料设备价格按原主要材料设备价格计算，不予调整；更改后主要材料设备价格低于原主要材料设备价格按实核减主要材料设备价格。
3.投标人应同时阅读招标人的工程量清单中的主要材料设备参考品牌明细表。
 投标人:                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人:         （盖章）
通用本补正数据表
	序号
	条款号
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说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
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