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使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
8.本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。
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第1章 招标公告
招标公告
1. 招标条件
本招标项目漳州市靖城工业园区市政中压燃气管道（一期）（招标项目名称）已由漳州高新技术产业开发区行政审批局、漳州高新技术产业开发区科技与经济发展局以漳高审立【2020】40号文批准建设，建设单位为漳州城投靖园燃气有限公司，建设资金来源业主自筹，招标人为漳州城投靖园燃气有限公司，委托的招标代理单位为福建平诚工程造价咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况和招标范围
2.1  工程建设地点：靖城工业园区；
2.2  工程建设规模：项目在漳州市靖城工业园区沿道路人行道或绿化带建设中压管网，总长约8700米，铺设PE100市政中压燃气管道，管径为DN200、DN160等。本工程预算审核价为：4195573元（含暂列金380000元）。具体如下：金城路（高速出入口-圆山大道）铺设市政中压燃气管道约1400米；草武路（郑古路-圆山大道）：铺设市政中压燃气管道约1800 米；草坂路（郑古路-圆山大道）：铺设市政中压燃气管道约1750 米；规划支路（创业路、兴业路）：铺设市政中压燃气管道约1200 米。其中，创业路铺设市政中压燃气管道约800米，兴业路铺设市政中压燃气管道约400米；古湖西路（郑古路-金圆路）：铺设市政中压燃气管道约950 米；高新二路（靖城大道-内环南路）：铺设市政中压燃气管道约900 米；圆山大道（金城路-田下路）：铺设市政中压燃气管道约700米；
2.3  招标范围和内容：
（1）工程类别：市政工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：漳州市靖城工业园区市政中压燃气管道（一期），具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
本工程属于“中压燃气管道”的项目。二级市政公用工程施工总承包资质“可承担中压以下燃气管道市政公用工程”的施工；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
本工程属于“中压以下管道，单项工程合同额＜1000万元 ”的项目，根据《注册建造师执业工程规模标准》中贰级注册建造师可担任小型工程项目负责人；
用于确定类似工程业绩的相关数据：/；
2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：4004794.35（含暂列金380000元）元；
2.5 工期要求：总工期为180个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）工程开工后20个日历天内完成管道的采购、检验，待项目整体验收合格后交付使用；
2.6  标段划分（如果有）：/；
2.7  质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准。
3. 投标人资格要求及审查办法
3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于贰级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）同时具备压力管道安装许可证(类别:GB1级)
3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）/
3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5 投标人“类似工程业绩”要求：1个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的压力不低于（含）0.26MPa的燃气管道工程。
3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标（具体数量）个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7 其他资格要求：（1）投标人须提供无行贿犯罪行为记录承诺书（包括投标人、法定代表人及项目负责人近十年无行贿犯罪行为记录承诺）格式自拟；（2）投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息；（3）投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，投标人在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理；（4）本项目采取不见面的方式开标，投标人不能到现场。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。
3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 
4. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2021年4月10日 08:30:00至2021年5月5日 17:30:00通过漳州市工程项目交易中心网站（网址：http:// www.zzgcjyzx.com/Front/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 评标办法
本招标项目采用的评标办法：综合评估法A类。
6. 投标保证金的提交
6.1 投标保证金提交的时间：2021年4月30日 15:30:00。
6.2 投标保证金提交的金额：人民币捌万元整（￥80000.00元）。
6.3 投标保证金提交的方式：现金、银行保函、年度投标保证金等形式。
7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2021年5月6日 08:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网递交电子投标文件；
7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8. 发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（http://www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）、漳州城投集团招标采购网（https://ctzb.fjzzct.cn/）上发布。
9. 联系方式
招标人：漳州城投靖园燃气有限公司
地址：龙文区下洲花园BC区335室，邮编：/
电子邮箱:/
电话：0596-6066260，传真：/
联系人：陈先生
招标代理机构：福建平诚工程造价咨询有限公司
地址：漳州市芗城区延安北路78号6楼，邮编：363000
电子邮箱:fujianpingcheng@163.com
电话：0596-2913128，传真：0596-2913128
联系人：小吴
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳州高新技术产业开发区行政审批局、漳州高新技术产业开发区建设局
地址：漳州高新区
联系电话：0596-6620580 、0596-6628937
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：http://www.zzgcjyzx.com
联系电话：0596-2032597
第2章 投标须知
第1 节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：漳州城投靖园燃气有限公司
地址：龙文区下洲花园BC区335室
联系人：陈先生
电话：0596-6066260
传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建平诚工程造价咨询有限公司
地址：漳州市芗城区延安北路78号6楼
联系人：小吴
电话：0596-2913128
传真：0596-2913128
电子邮箱：fujianpingcheng@163.com

	2. 
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：漳州市靖城工业园区市政中压燃气管道（一期）
报建编号：3506932006160201
招标项目编号：E3506010601800586001
标段名称（如果有）：漳州市靖城工业园区市政中压燃气管道（一期）
标段编号（如果有）：E3506010601800586001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：1
招标人最多允许投标人中标的标段数量：1

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：业主自筹解决
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	靖城工业园区

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	项目在漳州市靖城工业园区沿道路人行道或绿化带建设中压管网，总长约8700米，铺设PE100市政中压燃气管道，管径为DN200、DN160等。本工程预算审核价为：4195573元（含暂列金380000元）。具体如下：
金城路（高速出入口-圆山大道）铺设市政中压燃气管道约1400米；

草武路（郑古路-圆山大道）：铺设市政中压燃气管道约1800 米；

草坂路（郑古路-圆山大道）：铺设市政中压燃气管道约1750 米；

规划支路（创业路、兴业路）：铺设市政中压燃气管道约1200 米。其中，创业路铺设市政中压燃气管道约800米，兴业路铺设市政中压燃气管道约400米；

古湖西路（郑古路-金圆路）：铺设市政中压燃气管道约950 米；

高新二路（靖城大道-内环南路）：铺设市政中压燃气管道约900 米；

圆山大道（金城路-田下路）：铺设市政中压燃气管道约700米；

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	漳州市靖城工业园区市政中压燃气管道（一期），具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

	7. 
	1.7/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市芗城区新华南路工会大厦行政服务中心四楼
联系电话：0596-2032597

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	1、投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人签字（或签章）部份，均须盖单位电子章及法人电子章，委托代理人签字或签章部分(授权委托书除外)，只需直接输入姓名即可。
2、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招标活动不暂停、不终止。

3、电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

（3）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。

电子投标文件出现前款（1）、（2）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（3）项情形的，由漳州市工程项目交易中心解决进行评标。

4、投标人存在以下情形之一的投标无效：

（1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内达到工程项目交易系统的。

（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（未在规定时间内解密完成） 。

（3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章。

5、企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。法人印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果由投标企业自行承担。

	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为180日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）工程开工后20个日历天内完成管道的采购、检验，待项目整体验收合格后交付使用。

	10. 
	2.2
	质量要求
	符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准。

	11. 
	2.3
	合同价格形式
	单价合同

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	13. 
	4.1/4.2
	合格投标人资格条件
	1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于贰级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于贰级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4、本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
5、投标人“类似工程业绩”要求：1个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的压力不低于（含）0.26MPa的燃气管道工程。。
6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2021年4月15日 11:00:00

	15. 
	11
	分包
	□不允许 
☑允许

允许分包内容：本工程除劳务作业，其余不允许分包，且分包前须征得发包人同意。
接受分包的第三人资格、资质要求：另行约定。

	16. 
	12
	偏离
	☑不允许 
□允许

允许偏离范围和幅度：/

	17. 
	14.1/21.3
	投标截止时间
	2021年5月6日 08:30:00

	18. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目要求提交技术文件。

	19. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	20. 
	18.1/18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：捌万元人民币；
2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①②⑥中任一种形式提交:
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号）   ，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：兴业银行漳州九龙大道支行
帐户名称：漳州城投靖园燃气有限公司
帐    号：1611 0010 0100 1218 10
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：详见附件2-2
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：详见附件2-3
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：
（投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案）
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。
⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人可按《漳行政[2012]19号》及《漳建易[2012]12号》及《漳建工[2014]175号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以纸质投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定时间、地点和密封要求。由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将纸质投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：本项目不使用电子投标保函形式（写明具体提交要求）

④根据闽建筑〔2020〕8号文投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	21. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	22. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：/

	23. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：江苏国泰新点软件投标文件制作软件（福建版）及相应版本产生的.ZZTF格式电子投标文件
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597
投标文件编制和加密要求：投标人必须提交网上投标文件,递交一份加密的.ZZTF 格式投标文件上传到企业业务系统中。投标文件编制和加密要求：资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）和工程量清单计价 XML 文件（如有）等内容应由福建 CA 数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中，投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人 CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人 CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件。

	24. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：2021年5月6日 08:30:00前
提交地点：公告发布之日起至2021年 5 月  6 日08:30:00前可提交至福建平诚工程造价咨询有限公司（漳州市芗城区延安北路78号6楼招标部）。
密封要求：投标保证金若采用纸质投标保函时，纸质投标保函原件无需密封于2021年5 月6  日 08:30:00前将纸质投标保函原件提交至招标代理机构--如需邮寄，投标人应自行考虑邮寄时间，确保在指定时间之前到达招标代理机构，否则视为未提交投标保证金。投标人名称变更证明材料（如有时）应与投标文件一起上传到平台中，并将资料提交至招标代理机构--如需邮寄，投标人应自行考虑邮寄时间，确保在开标之前到达招标代理机构，无需到开标现场提供。

	25. 
	 22.1
	开标时间
	开标时间：2021年5月6日 08:30:00

	26. 
	22.2
	投标文件解密方式
	采用不见面的方式开标，远程解密。
远程开启标书：投标人网上递交投标文件，无需到现场参加开标会。

操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。

网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后 30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前提交网上投标文件到电子招投标系统。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。

	27. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	投标文件解密失败的补救方案:
（1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行；

（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；

（3）若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。

	28. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表1人，技术、经济等方面的专家4人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家/人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：评标专家从漳州市工程项目交易中心专家库终端中随机抽取。

	29. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：
综合评估法A类

	30. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。

	31. 
	25.3
/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

推荐的中标候选人数：1个

	32. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的10％
履约担保形式：以转账或电汇（须从企业法人基本账户）或银行保函或由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函的方式缴交（中标单位无论是以何种形式提交履约保证金，均应事先经过招标人的同意，并按招标人同意的形式缴交履约保证金）；履约保证金缴交时间:中标人应在中标通知书发出之日起10个日历天内且在签订合同前缴交，中标人逾期递交履约保证金，招标人有权取消中标人中标资格，并没收其投标保证金，招标人可根据中标候选人排序或者重新招标另行选择中标人。
履约担保期限：工程完成结算，并经有权机构审核后，且工程竣工档案资料完整归档后7个日历天内无息退还。若采用保函时，履约保函有效期至本工程完成结算止，待本工程完成结算，并经有权机构审核后，且工程竣工档案资料完整归档后7个日历天内办理退还手续。（不计利息）

	33. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后3个日历天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。


	34. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：漳州高新技术产业开发区行政审批局、漳州高新技术产业开发区建设局
地点：漳州高新区
电话：0596-6620580 、0596-6628937

	35. 
	34.2
	其他
	1.因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。2. 中标结果公示结束之日起 5个日历天内，中标人应办理领取中标通知书的手续；中标人在收到中标通知书后 3个日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜；中标人应于中标通知书发出之日起 10个日历天内，提交履约担保，安排机械设备与现场施工人员进场；中标通知书发出之日起 10个日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程施工合同，中标人未按规定签订合同以及进场组织项目实施的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金及提交的履约保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿，招标人可以根据相关程序重新确定中标人。
3.招标人有权对投标文件的真实性予以查证，若发现中标人在投标时弄虚作假，招标人将不予退回投标保证金，并取消其中标资格；已签订合同的将按中标人单方违约进行处理。

4.（1）在省外取得的证书若未明确是“岗位证”的，还应提交发证单位（机构）同级建设行政主管部门的证明材料，否则按未提交“岗位证”处理。（2）投标人所提交相关资料的证明材料内容应完整、真实和准确，若经发现提供虚假材料，给予通告并没收其的投标保证金，已中标的取消其的中标资格以及没收投标保证金和履约保证金并为此承担有关经济法律责任。

5. A.若中标人有以下情形的，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金；由此导致招标人重新招标的，中标人还应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失，情形如下：

1）中标公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标； 

2）中标人因被投诉等原因而被取消中标资格的。 

B.中标人不履行与招标人合同约定的，履约担保不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿； 

C.中标人有 A、B 违法行为的，招标人将上述情况上报上级有关部

门； 

D.中标人应根据《保障农民工工资支付条例》和《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2018〕8号）的规定在工地出入口设置实名制通道，并将有关信息上传至福建省建筑劳务实名制管理平台。按照主管部门规定开设农民工工资专户，并向劳动部门交纳农民工工资保证金，建立农民工工资支付专户，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理。招标人支付工程款时，应按规定将人工费部分单独支付至工资专户。中标人应与招标人、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托中标人代发工资，在签订分包协议时，与中标人一并签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。劳务企业必须按照闽建筑【2016】34号文规定实行劳务实名制管理制度。（承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权向承包人收取每次10万元人民币承诺违约金；若由发包人或政府有关部门代为支付民工工资的，发包人有权向承包人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费。）。

E.根据闽建办筑[2016]8号规定，中标人派出的项目部施工管理人员应当是已在福建省建筑市场综合监管信息平台中登记信息的人员。若因未登记信息，导致中标后项目部施工管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究其责任。  

F.中标人在中标后还应根据闽建建[2013]43号文需求配备项目部施工管理人员。 

G.中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将依法重新招标。

6.中标单位严格按漳州市住房和城乡建设局关于印发《漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案》的通知-漳建工〔2018〕36号，做好本工程建筑工地的防治扬尘措施。在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。 

7.投标报价 

（1）投标人的投标报价应执行 GB50500-2013《建设工程工程量清

单计价规范》。 

（2）①投标报价是投标人完成本招标文件所述和合同条款上所列

招标项目范围及工期的全部，包括完成该工程项目的劳务、材料、机械、设备、安装、缺陷修复、管理、保险、利润、税费、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险（不可抗力除外）费用等所有费用。②投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程施工的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的招标文件并进行了投标报价。③除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。

8.投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具。若有答疑或补充通知，投标人须重新导入答疑或补充通知修改后的招标文件，投标文件制作及上传的具体操作向漳州市工程项目交易中心咨询。

9. 如果投标人投标保证金采用年度投标保证金形式（或福建省建

筑业龙头企业年度投标保证金形式），一旦放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金的，没收的投标保证金金额为中标价的 2%，从漳州市工程项目交易中心（或福建省公共资源交易中心）年度保证金中扣除，不足部分投标人必须向漳州市工程项目交易中心（或福建省公共资源交易中心）补缴。

10. 建筑施工总承包企业在其承接的工程项目中使用自有建筑起重机械应满足闽建建[2015]5号文规定的要求；建筑施工总承包企业使用自有建筑起重机械实行备案管理，应当通过“福建省建机一体化企业信息系统”向设区市住房城乡建设主管部门办理备案手续；未经备案或审查不合格的建筑起重机械不得作为施工总承包企业的自有设备在房建和市政工程项目中使用。

11. 未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。

12. 投标人在中标后，福建省建设工程质量安全动态信息系统有要求项目部施工管理人员进行备案的，投标人应能保证所有人员全部能通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案，否则招标人有权根据合同专用条款相关的规定作出罚款。

13.投标人如果在工程项目招投标过程中发生有关被没收投标保证金情况，均由招标人按招标文件和相关法律规定依法处理，由此产生的民事纠纷与漳州市工程交易中心无关。

14.投标人需提供退还投标保证金的收款收据、汇款凭证、开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》复印件并加盖单位公章在递交投标文件时交于招标人或招标代理单位，以确保投标保证金顺利退还。若未能按时提交上述资料，导致投标保证金延期退还的由投标人自行负责。

15. 本招标项目要求投标人同时具备压力管道安装许可证(类别:GB1级)。

16.投标须知前附表18.1/ 18.2.1第3点投标保证金证明材料提交形式②更改为：投标人以纸质投标保函（包括银行保函，下同）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定需将纸质投标保函原件单独提交给招标代理机构。

17.投标须知前附表4.1/4.2注④更改为：由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定将变更证明材料原件单独提交给招标人。

18.投标须知前附表18.1/ 18.2.1的相关条款修改：

1）“2、投标保证金形式”中的“①现金形式”更改为:应在投标保证金截止时间之前（2021年 4 月 30 日北京时间15:30时前，款项到达指定账户时间）从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

投标保证金银行帐号：

开户银行：兴业银行漳州九龙大道支行

帐户名称：漳州城投靖园燃气有限公司

帐    号：1611 0010 0100 1218 10

投标保证金不计利息。

19.评标办法和标准数据表（综合评估法A类）4.1.9中：“3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。4、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。”给予删除，投标人业绩证明材料应附上施工合同或竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章即可，招标文件及投标文件格式中涉及部分均予以修改。若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩无效。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	4.3
	原文范本
	4.3 投标人不得存在下列情形之一:
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

（3）为本项目（标段）的监理人；

（4）为本项目（标段）的代建人；

（5）为本项目（标段）提供招标代理服务的；

（6）与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人的；

（7）与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股

的或有隶属关系的；

（8）被有关行政主管部门责令停业的；

（9）本项目（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目（标段）所在地的投标资格状态；

（10）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行的；

（11）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标

段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的；

（13）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

（14）具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人同时对同一标段投标的。

	5
	原文范本
	原文删除修改为:
5.1投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负且投标文件售后不退。

5.2本工程的招标代理服务费按计价格[2002]1980号文件规定和与业主签订的合同计取。在投标人递交了投标文件的同时，视为已同意本条款规定。

5.3招标人及中标人分别按福建省物价局关于规范建设工程交易服务收费有关问题的通告[闽价通告〔2018〕9号]向漳州市工程项目交易中心支付本工程建设工程交易服务费。

5.4投标人应承担现场踏勘、投标文件编制及递交过程所涉及的一切费用。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任。

	9
	原文范本
	原文删除修改为：
招标人不组织踏勘现场。 

（1）招标人及代理机构不集中组织现场踏勘，投标人在获得招标文件的有关资料后，应自行与招标人联系对工程现场及周围环境进行勘察，以便获取由投标人自行负责编制的投标文件和签订合同所需的一切资料。现场勘察的费用由投标人自行承担。 

（2）在现场勘察过程中，投标人及其代表应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏等一切责任，招标人及招标代理机构均不负责。 

（3）投标人自行勘察现场完毕，或不进行现场踏勘均将被认为投标人已了解现场上述情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。 

（4）招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 

（5）投标人在查阅招标文件和踏勘现场后，可以提出要求澄清问题。但所有问题都应以书面形式提交给招标人或招标代理机构，招标人视情况做出澄清和解答，并将此澄清和解答以网上公布的方式通知所有的投标人。不论答疑会口头回答与否，最终均以书面文件为准。

传真：0596-2913128，电子邮箱：fujianpingcheng@163.com
电话：0596-2913128。

	10
	原文范本
	原文删除修改为： 
潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第 14 项规定的时间前，以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构。

提交方式： 

传真：0596-2913128； 

电话：0596-2913128；

邮件：fujianpingcheng@163.com； 

无论投标人以哪种形式提交问题，均须以电话方式向招标代理机构确认。

	14
	原文范本
	原文删除修改为： 
14.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第 17 项规定的投标截止时间至少15日前通过该招标项目发布招标公告的媒介发布；不足15日的，将相应延长投标截止时间。 

14.2 潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。招标人、招标代理机构将通过下列网站发布澄清或修改： 

福建省公共资源交易电子公共服务平台 http://www.fjggfw.gov.cn 

漳州市工程项目交易中心网 http://www.zzgcjyzx.com/Front/ 

漳州城投集团招标采购网（https://ctzb.fjzzct.cn/）

注：招标人对招标文件的澄清或修改内容的通知将于2021年  4月  16日下午17 时 30 分前发布。 

当招标文件、补充招标文件（澄清、修改）等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。投标人应通过电子交易平台自行下载招标人发布的招标文件的澄清、修改。 投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

	15.1.1.
	原文范本
	原文删除修改为:
15.1.1 资格文件应包括下列内容：
（1）  投标人基本情况表 

（2）  法定代表人资格证明书 

（3）  授权委托书（如有时）

（4）  拟分包企业情况（如有时）
（5）  拟派出项目负责人（即项目经理，下同）简要情况表 

（6）  拟派出项目技术负责人简要情况表 

（7）  项目部施工管理人员到位承诺书 

（8）  投标人基本账户信息 

（9）  投标保证金有关单据扫描件

（10）“类似工程业绩”情况表（如有时） 

（11）  其他资料

	15.2.1.
	原文范本
	原文删除修改为:
15.2.1 商务文件应包括下列内容：
（1）投标函；

（2）投标函附录；

（3）已标价工程量清单

（4）其他资料

已标价工程量清单应当按照第5章“工程量清单及计价”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”有关规定进行编制

	16.
	原文范本
	原文删除修改为:
16.1 投标人的投标报价应执行 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》。 

16.2投标人只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。
16.3投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

16.4投标报价依据：招标文件、施工图纸、工程量清单、工程预算审核书、主要材料表、答疑纪要、补充通知等。

16.5因施工原因造成工程质量验收不合格的，中标人应负责修至合格，方可交付使用，因此造成的工期延误和经济损失，由中标人负责。

16.6本工程采用固定单价加风险包干方式。投标报价是投标人完成本招标文件所述和合同条款上所列招标项目范围及工期的全部，包括完成该工程项目的劳务、材料、机械、设备、安装、缺陷修复、管理、保险、利润、税费、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险（不可抗力除外）费用等所有费用。投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程施工的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的招标文件并进行了投标报价。除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。合同单价在合同实施期间均保持不变，赶工、施工方案变更（招标人导致的变更除外）等增加费用均不予调整。中标价的综合单价应包括但不仅限于完成工程采取特殊施工措施所需的费用、施工场地整理回填、路面恢复、设备场地内转移费、施工场地的排降水费用、孤石爆破、临时用水、用电、清运费用及各种损耗、处理挠民、疏导交通等一切费用。

投标报价风险包干范围： 

（1）因市场变化、政策性文件规定等原因导致材料价格（管道等材料另有约定的，从其约定）、机械台班价格及相关费用标准等变化；

（2）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的措施；

（3）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等和超过预算考虑范围的大型机械进出场费已计入合同价款中，投标人应自行考虑，招标人不另行支付；

（4）针对现状施工场地应采取的所有措施费用（包括施工便道，临时占地以及清表、抽水台班等措施费用）及安全文明措施费（如洗车台、临时围墙、办公室、传达室等）已计入合同价款中，投标人应自行考虑，招标人不另行支付；

（5）与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰（不含工期）；

（6）预制场地由投标人自行考虑,如需办理租用，相关费用已计入合同价款中，投标人应自行考虑，招标人不另行支付；

（7）本项目施工中所需水源、电源由招标人负责接至施工场地，所产生的水、电费由投标人支付费用，以及停水、停电由投标人自备设施解决费用，由此造成的工期延误与费用赔付等产生的费用已计入合同价款中，投标人应自行考虑，招标人不另行支付；

（8）施工设备、材料等到达施工现场后，场地由投标人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由投标人自理，相关费用已计入合同价款中，投标人应自行考虑，招标人不另行支付；

（9）本工程合同承包范围内所有项目的检测费、试验费等由投标人支付的费用均已计入合同价款中，投标人应自行考虑，招标人不另行支付。因检测、试验不合格而需返工或采取任何补强措施所产生的费用，也均由投标人承担，若由此引起招标人工期延误，投标人还需承担违约金；

（10）本工程招标范围内的相关已施工完成需要拆除的部分由投标人负责清理和运输。施工便道、水沟、租用场地等由投标人负责处理，相关费用已计入合同价款中，投标人应自行考虑，招标人不另行支付；

（11）如发生甩项，相应核减该部分甩项的工程款，由此给投标人造成的损失，招标人不予任何经济补偿；

（12） 施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，相关费用已计入合同价款中，投标人应自行考虑，招标人不另行支付；

（13）渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固费用已计入合同价款中，投标人应自行考虑，招标人不另行支付；

（14）投标人应充分考虑由于地质复杂（如遇到淤泥、泉眼等）而影响施工工期和增加工程造价等因素，相关费用已计入合同价款中，投标人应自行考虑，招标人不另行支付；

（15）与其他专业承包单位的施工配合费和施工方案变更（招标人导致的变更除外）等相关费用已计入合同价款中，投标人应自行考虑，招标人不另行支付；

（16）投标人应充分勘察现场，土方场内外堆弃及回填取土的运距自行考虑，实际不同不再调整；回填土资源费用已计入合同价款中，投标人应自行考虑，招标人不另行支付。

综合以上风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，投标人应当考虑投标风险并根据各自实力，施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准或依据企业定额、市场价格，在投标报价时应充分考虑以上投标风险因素所带来的风险，自行测算施工期间的所有风险费用，并计入投标报价，投标人对风险范围内的工程单价包干，施工过程和竣工结算时不再调整合同单价。

16.7中标单位严格按漳州市住房和城乡建设局关于印发《漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案》的通知-漳建工〔2018〕36号，做好本工程建筑工地的防治扬尘措施。在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。
16.8投标人的投标报价应包含暂列金人民币叁拾捌万元整（￥：380000元），此暂列金为统一报价，不得更改，该费用作为投标总价的组成部分。
“暂列金”是指包括在合同之内，并在投标报价中以“暂列金”名称标明的一项金额是为了：

（1）实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能确定下来，可列为专项暂列金额。

（2）为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务。

（3）留作不可预见费，或用于计日工。

除合同另有规定外，暂列金应由监理工程师报招标人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

16.9投标人自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，并充分考虑在满足工期控制目标（总工期为180个日历天）的情况增加必要的赶工措施并计入投标报价。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

	18.3.
	原文见范本
	18.3如投标人有下列情况之一发生时，其投标保证金将被没收:
（1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

（3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的或投标人被依法取消中标资格；

（4）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

（5）投标人弄虚作假、围标串标、挂靠投标、低价抢标或以不正当手段谋取中标；

（6）投标人提交了虚假资料；

（7）法律、法规规定的其他情形。

	26.3
	原文见范本
	国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人应重新招标。导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失。

	31.1
	原文见范本
	增加： 
（4）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的。

	30.1
	原文见范本
	原文删除修改为:
30.1中标人在收到中标通知书后按投标须知前附表第33项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。 中标结果公示结束之日起 5个日历天内，中标人应办理领取中标通知书的手续；中标人在收到中标通知书后3个日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜；中标人应于中标通知书发出之日起10个日历天内，提交履约担保，安排机械设备与现场施工人员进场；中标通知书发出之日起10个日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程施工合同，中标人未按规定签订合同以及进场组织项目实施的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金及提交的履约保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿，招标人可以根据相关程序重新确定中标人。 

即以上4个时间节点，中标人均须按要求履行相关事宜。

30.2异议的渠道和方式

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第613号）第五十四条“投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出”的规定，应在中标候选人公示期间提出，中标候选人公示期满，招标人不再接收异议申诉。异议内容应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）通用本》第2章投标须知第“32.异议”的有关要求。

	34.6
	增加条款
	34.6 中标人应履行的义务
（一）按照合同约定和投标文件承诺完成中标项目，不得向他人转让中标项目，不得擅自调换投标文件中承诺的项目负责人及主要技术人员，不得擅自更换投标文件中承诺使用的机械设备。

（二）按照招标文件要求提交履约保证金。

（三）因出现特殊情况，确需调换投标文件中承诺的项目负责人及主要技术人员、更换投标文件中承诺使用的机械设备的，应当经招标人同意（更换项目负责人还须经建设行政主管部门同意），调换后的项目负责人及主要技术人员的资格、信誉，或者更换后的机械设备的性能、规格和数量不得低于投标文件中承诺的条件。


第3章 评标办法和标准
说   明
1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。
2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（综合评估法A类）
	1
	3.1/5.4
	分值构成
	本招标项目的评标总分为100分，其中：投标报价(77)分；技术文件(10)分；信用评标10分；其他因素(3)分。

	2
	3.2
	K的取值区间及抽取办法
	本招标项目K的取值区间为1％~3%（含1%，不含3%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在评标委员会完成资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审后，由招标人代表当众从K值的范围中随机抽取一个作为本工程的K值。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	3
	3.3/8.2
	评标基准价计算方法（甲）
	1、评标基准价=A×C+[(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费]×（1-C），其中：

A为投标报价在评标基准价计算取值范围内且通过资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审的合格投标人投标报价并按照下列办法计算的算术平均值：①符合要求的投标人数量少于3家（含3家）时，则按所有符合要求的投标人的投标报价计算；②符合要求的投标人数量在4家（含）～8家（含）之间时，则从中随机抽取3家投标人的投标报价计算；③符合要求投标人数量在9家及以上时，则从中随机抽取30%投标人（取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）的投标报价计算
评标基准价计算取值范围：按照公式“(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费”和本表第2项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
K为评标基准价的计算参数，K的抽取办法见本表第2项。
C为A值的权重；（C值的范围为：0.4,0.45,0.5,0.55,0.6。评标委员会完成资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审后，由招标人当众从C值的范围中随机抽取一个作为本工程的C值。当所有的合格投标人的投标报价均在招标文件规定的评标基准价计算取值范围以外的，则C=0）；
评标基准价以及评标基准价计算取值范围的上、下限均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）。
2、低于评标基准价计算取值范围下限的投标报价和高于评标基准价计算取值范围上限但不高于招标控制价的投标报价,不参与本工程评标基准价的计算,但可参与投标报价得分的计算。


	4
	3.4/8.3
	评标基准价计算方法（乙）
	评标基准价=[(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×（1-K）+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费]，其中：
B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
K为评标基准价的计算参数，K的抽取办法见本表第2项。
评标基准价取整数（以“元”为单位，小数点后第一位四舍五入,第二位及以后不计）。 

	
	
	投标报价

评分标准
	投标报价得分计算式：
投标报价得分=投标报价分值满分-（|Ai-评标基准价|÷评标基准价）×100×Q
其中，Ai为各投标人的报价；Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值：
当合格投标人的投标报价≤评标基准价时，Q的取值为3（不得低于3 ）；
当合格投标人的投标报价>评标基准价时，Q的取值为6（负偏离Q值的两倍 ）。
投标报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。

	5
	3.5/8.3
	信用评标分和其他因素评分标准（如有）
	1、投标人信用评标分=投标人企业季度信用得分×10%
投标人信用评标分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。
2、其他因素评分标准：
(1)投标人的“类似工程业绩”(如有)加分（3分）：投标人自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的压力不低于（含）0.26MPa的燃气管道工程，提供二项及以上，加3分（投标人具有二项及以上满足本表第7项要求的“类似工程业绩”可进行加分）。对应“类似工程业绩”工程类别的相关专业序列的福建省建筑业龙头企业，无需提供企业的类似业绩证明材料，直接认定为满足该要求，可进行加分。
(2)投标人拟派项目负责人的“类似工程业绩”(如有)加分（/分）：/（具体要求可参照本表第7项，但特征指标不超过一项。)
a.投标人拟派项目负责人的“类似工程业绩”施工合同或竣工验收证明材料未明确标明项目负责人的，或施工合同与竣工验收证明材料的项目负责人不一致的，其项目负责人业绩不计。
b.住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台（适用于在福建省行政区域外完成的业绩）或福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台（适用于在福建省行政区域内完成的业绩）的竣工验收信息中，应当标明项目负责人，且标明的项目负责人必须与施工合同和竣工验收证明材料注明的项目负责人一致，否则不予加分。
（3）“类似工程业绩”的其他要求，同第7项投标人的“类似工程业绩”要求。

	6
	4.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：不低于贰级市政公用工程专业，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。
2、项目技术负责人1人，职称：工程师及以上职称，专业：市政专业。拟派出项目技术负责人须附上其（职称证书、毕业证书（如需））等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。
4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：
a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
   b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳壹拾万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳叁万元违约金。

	7
	4.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：1个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的压力不低于（含）0.26MPa的燃气管道工程。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：（由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。
（2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。 
5、对应“类似工程业绩”工程类别的相关专业序列的福建省建筑业龙头企业，无需提供企业的类似业绩证明材料，直接认定为满足该要求。


有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


综合评估法
1.评标程序
1.1本招标项目评标将按以下程序进行：
（1）评标前准备工作；
（2）对资格文件进行评审；
（3）对技术文件（如有）进行评审；
（4）对商务文件进行初步评审；
（5）对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；
（6）对商务文件进行详细评审；
（7）推荐中标候选人；
（8）提交评标报告。
1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件一般按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。
2.评标前的准备工作
2.1招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.2评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3.分值构成和评分标准
3.1  分值构成见评标办法和标准数据表第1项。
3.2  K的取值区间及抽取办法见评标办法和标准数据表第2项。
3.3  评标基准价计算方法见评标办法和标准数据表第3项。
3.4  投标报价评分标准见评标办法和标准数据表第4项。
3.5  信用评标分（如有）和其他因素评分标准（如有）见评标办法和标准数据表第5项。
4.资格文件评审办法和标准
4.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；
4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；
4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；
4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；
4.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
4.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
4.1.8拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第6项规定的要求；
4.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第7项规定（如有时）；
4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
4.1.13已标价工程量清单XML电子文档没有记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的；
4.1.14存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；
4.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。
5.技术文件评审办法和标准
5.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（3）项规定的情形，否决其投标。
5.2评标委员会按照本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
5.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。技术文件得分低于60分的，否决其投标。
5.4按照评标办法和标准数据表第1项中技术文件分值占总分值的比例，将技术文件评审最后得分折算出技术文件得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。
6.商务文件初步评审办法和标准
6.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
6.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料；
6.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
6.1.3关键内容字迹模糊、无法辨认的；
6.1.4未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
6.1.5投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
6.1.6投标总价高于招标控制价；
6.1.7所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；
6.1.8投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计（税金除外）与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
6.1.9投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
6.1.10附有招标文件规定的不能接受的条件；
6.1.11不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
7.商务文件算术性修正和细微偏差补正
7.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
7.1.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
7.1.2单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
7.1.3本办法第6.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。7.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
7.2.1按照本办法第7.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
7.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。
7.3按照本办法第7.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
8.商务文件详细评审办法和标准
8.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
8.1.1安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；
8.1.2暂列金额、甲供材料费、专业工程暂估价不按招标工程量清单中列出金额填写的；
8.1.3项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致的；
8.2评标基准价计算方法、K值、C值均在评标委员会完成资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审后，由招标人当众公开抽取确定。
8.3评标委员会对通过商务文件评审的投标人根据评标办法和标准数据表规定的评分标准，计算其投标报价得分、技术文件得分（如有）、信用评标分（如有）和其他因素得分（如有），评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。
9.推荐中标候选人
9.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：
（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
9.2评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定汇总各投标人的“技术文件得分（如有）+投标报价得分+信用评标分（如有）+其他因素得分（如有）”之和，作为各投标人的最终得分。
按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终得分最高的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的信用评标分（如有）高低、投标报价由低到高、技术文件得分（如有）高低、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序。若上述五项均相同时，则由招标人随机抽取。
9.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
10.提交评标报告
10.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
10.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
10.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
11.附则
11.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
11.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。
附件3-1：技术文件评分标准表
技术文件评分标准表（格式）
	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目
评分（分）
	权重

	1
	总体实施方案
	根据项目目标（质量、工期、造价）符合招标文件要求的，项目施工组织设计内容详实、完整、叙述清楚的，分别进行评分。
	A1(满分100分)
	30%

	2
	项目实施要点
	要求采购实施要点内容详细、合理、可行，施工实施要点内容详细、合理、可行，并指出本项目施工难点并针对其难点提出相应对策，根据投标人对该工程难点理解的准确性和对策科学性、可行性程度，分别进行评分。
	A2(满分100分)
	30%

	3
	项目管理要点
	根据质量管理、安全管理、进度管理、费用控制、自由管理的合理性、科学性等，分别进行评分。
	A3(满分100分)
	40%

	4
	  
	  
	  
	  

	5
	  
	  
	  
	  

	6
	  
	  
	  
	  

	7
	  
	  
	  
	  

	8
	  
	  
	  
	  

	9
	  
	  
	  
	  

	10
	  
	  
	  
	  

	评标委员会成员总评分
	A1*B1+A2*B2+…+An*Bn

	备    注
	1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.技术文件页数原则上不超过100页。


说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。
第4章 合同条款及格式
第1节 合同协议书
合同协议书

发包人（全称）：漳州城投靖园燃气有限公司  
承包人（全称）：                            

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就漳州市靖城工业园区市政中压燃气管道（一期）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
    一、工程概况
1.工程名称：漳州市靖城工业园区市政中压燃气管道（一期）
2.工程地点：靖城工业园区
3.工程立项批准文号：漳州高新技术产业开发区行政审批局、漳州高新技术产业开发区科技与经济发展局以漳高审立【2020】40号文批准建设
4.资金来源：业主自筹解决  
5.工程内容：项目在漳州市靖城工业园区沿道路人行道或绿化带建设中压管网，总长约8700米，铺设PE100市政中压燃气管道，管径为DN200、DN160等。本工程预算审核价为：4195573元（含暂列金380000元）。具体如下：

金城路（高速出入口-圆山大道）铺设市政中压燃气管道约1400米；

草武路（郑古路-圆山大道）：铺设市政中压燃气管道约1800 米；

草坂路（郑古路-圆山大道）：铺设市政中压燃气管道约1750 米；

规划支路（创业路、兴业路）：铺设市政中压燃气管道约1200 米。其中，创业路铺设市政中压燃气管道约800米，兴业路铺设市政中压燃气管道约400米；

古湖西路（郑古路-金圆路）：铺设市政中压燃气管道约950 米；

高新二路（靖城大道-内环南路）：铺设市政中压燃气管道约900 米；

圆山大道（金城路-田下路）：铺设市政中压燃气管道约700米。

6.工程承包范围：漳州市靖城工业园区市政中压燃气管道（一期），具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

    二、合同工期
计划开工日期：      年      月    日。
计划竣工日期：      年     月     日。

工期总个日历天数：180个日历天，其中工程开工后20个日历天内完成管道的采购、检验，待项目整体验收合格后交付使用。若因不可控因素导致管道采购、检验无法按时完成的，应提前7个日历天书面向监理单位、发包人提出申请，获得批准后方可延期，否则不予顺延，若逾期须向发包人交纳违约金。工期总天数与前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。具体开工时间以监理单位发出的开工令（通知）为准。
    三、质量标准
工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准。
    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）人民币   万元整 (¥   万元)。

2.合同价格形式：  固定单价加风险包干  。
    五、项目负责人
承包人项目负责人：                                  。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
    十、签订地点
本合同在                                    签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自                                   生效。
    十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                 （签字）
组织机构代码：                          组织机构代码：                 
地  址：                                 地  址：                      
邮政编码：                               邮政编码：                      
法定代表人：                           法定代表人：                       
委托代理人：                            委托代理人：                      
电  话：                                  电  话：                     
传  真：                                 传  真：                     
电子信箱：                               电子信箱：                      
开户银行：                                 开户银行：                     
账  号：                                   账  号：                     

第2节 通用合同条款
通用合同条款

1. 一般约定
1.1 词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

    1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

    1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.8 项目负责人：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。 

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指个日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、甲供材料费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.7 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4  标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。

1.6.4 承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.9 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.2 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

1.10.3场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

1.10.6 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

1.11 知识产权 

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

    1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.12 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.13 工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；

（3） 未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

2.发包人
2.1 许可或批准
发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。

2.3 发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供  

2.4.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.4.3 提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.5 资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

3.承包人
3.1 承包人的一般义务
承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

（10）应履行的其他义务。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目负责人应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目负责人与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目负责人缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目负责人无权履行职责，发包人有权要求更换项目负责人，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目负责人应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目负责人不得同时担任其他项目的项目负责人。项目负责人确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目负责人的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 项目负责人按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目负责人有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3 承包人需要更换项目负责人的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目负责人。承包人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5 项目负责人因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3 承包人人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

3.5.2 分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4 分包合同价款

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.5.5 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.7 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

3.8 联合体

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.监理人
4.1监理人的一般规定
工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

4.2监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。

4.3监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目负责人或经项目负责人授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

4.4 商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

5.工程质量
5.1质量要求
5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5.2质量保证措施

5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。

5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

5.4不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。 

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。

6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

6.1.3特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。 

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.7 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.1.9 安全生产责任

6.1.9.1 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；

（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

6.1.9.2 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6.2 职业健康

6.2.1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案； 

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施； 

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

7.2.2 施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

7.4测量放线

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润： 

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；

（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

（7）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总个日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.8 暂停施工

7.8.1发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

7.8.6 暂停施工持续56天以上

监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第10.1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。

暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。

7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。

7.9提前竣工

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

8.材料与设备
8.1发包人供应材料与工程设备
发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

8.2承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

8.3材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.5禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

8.7材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

（3）因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.9材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

9.试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

9.2取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

9.3.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

9.4现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

10.变更
10.1变更的范围
除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.2变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

10.3变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。

10.4变更估价

10.4.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.5承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.6变更引起的工期调整   

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

10.7暂估价

暂估价专业分包工程、服务的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第2种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定： 

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

10.8暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。

11.价格调整
11.1市场价格波动引起的调整
除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

（1）价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：
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公式中：ΔP——需调整的价格差额；
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——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A——定值权重（即不调部分的权重）；

[image: image3.wmf]n

3

2

1

B

......

B

;

B

;

B

——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；
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——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
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——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。

（2）暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

（3）权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

（4）因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费指数、施工机械台班单价或机械设备租赁综合价格进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）人工费发生变化且符合省级建设行政主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费指数等文件调整合同价格，但承包人对人工费的报价高于发布价格的除外。

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的综合价格编制。

（3）施工机械台班单价或机械设备租赁综合价格发生变化超过省级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。
第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。

11.2法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

12.合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

1、单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

2、总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。

3、其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

12.3计量

12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

12.4工程进度款支付

12.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。

12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；

（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。未经承包人同意，发包人不得以商业汇票等非货币形式支付进度款。。

（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

12.4.6 支付分解表

1、支付分解表的编制要求

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款〔商定或确定〕修改支付分解表；

（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。

2、总价合同支付分解表的编制与审批

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

12.5支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

12.6 承包人应根据《保障农民工工资支付条例》和《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2018〕8号）的规定建立工资专户，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理。发包人支付工程款时，应按规定将人工费部分单独支付至工资专户。承包人应与发包人、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托承包人代发工资，在签订分包协议时，与承包人一并签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。

13.验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

13.2竣工验收

13.2.1竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

13.2.2竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.2.3竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。

13.4提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款〔竣工验收〕的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

14．竣工结算
14.1 竣工结算申请
除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.3 甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。

15．缺陷责任与保修
15.1 工程保修的原则
在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

15.2 缺陷责任期

15.2.1缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.2.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1）质量保证金保函； 

（2）相应比例的工程款；

（3）双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。

发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。

15.3.3 质量保证金的退还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。

15.4 保修

15.4.1保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

15.4.5 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

16.违约
16.1 发包人违约
16.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（6）按照合同约定应退还的质量保证金；

（7）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； 

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

16.2.4因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

16.2.5采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

17.不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。

17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

18.保险
18.1 工程保险
除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.3其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.4持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

18.6 未按约定投保的补救

18.6.1发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

18.6.2承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

18.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

19.索赔
19.1承包人的索赔
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

19.2 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

19.3发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

19.4 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。

19.5 提出索赔的期限

（1）承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

20.争议解决
20.1和解
合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。

20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

20.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第3节 专用合同条款
专用合同条款

1. 一般约定
1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①本合同协议书；②中标通知书；③投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；④标准、规范及有关文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑤图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑥工程量清单；⑦已标价工程量清单；⑧本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑨合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                ；
资质类别和等级：                                ；
联系电话：                                ；
电子信箱：                                ；
通信地址：                                。
1.1.2.5 设计人：

名    称：                                 ；
资质类别和等级：                                ；
联系电话：                                ；
电子信箱：                                 ；
通信地址：                                。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。
1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。
1.1.3.10 临时占地包括：因项目建设需要临时占地租用的，承包人负责协调解决，费用已包含在合同价款中，不予另外增加。若承包人无法协调解决并支付，可由发包人代为支付，相应支出从工程进度款中扣除。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和
国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》（建办标〔2016〕4号）、《关于建筑业营业税改增值税调整福建省建设工程计价依据的实施意见》（闽建办筑[2016]13号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：达到国家现行相关工程施工质量验收规范规
定的合格标准，国家、地区及福建省现行设计、施工及验收规范、规程（详见施工图纸设计说明）；若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。
具体包括但不限于以下强制性标准:

1.《工程测量规范》GB50026-2007
2.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

3.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB201-83

4.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

5.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

6.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

7.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

8.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

9.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

10.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

11.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

12.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。
发包人负责在签订合同后向承包人提供本工程设计文件和企业标准，承包人自行购买现行国家、地方规范和标准并承担费用，承包人应认真阅读并在实际施工中执行。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人，并提供拟采用相应标准（如承包人企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包人与发包人、设计院协商或征求相关部门确定；
发包人提供国外标准、规范的份数：    /     ；
发包人提供国外标准、规范的名称：    /    。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：    /    。
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：①本合同的协议书（合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为施工合同协议书的组成部分）；②中标通知书；③合同专用条款（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；④投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；⑤合同通用条款；⑥标准、规范及有关文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧工程量清单；⑨已标价工程量清单；⑩本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）。
1.6 图纸和承包人文件


发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7个日历天内提供；
发包人向承包人提供图纸的数量:肆套（包括竣工图用），承包人需要增加图纸份数，发包人开具证明给予复制或代予复制，由项目经理签收，复制费用由承包人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容: 发包人提供完整的本工程施工设计图纸原件         肆套（包括竣工图用），承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，若有异议应在收到图纸后7个日历天内提出，若未及时提出异议则承包人无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行；

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括:格式和内容符合发包人合理规定的详细的施工组织设计及工程进度计划、开工报告等由其编制的与工程施工有关的文件及办理开工许可的资料。

承包人提供的文件的期限为: 监理工程师发出开工令后3个日历天内报送给监理人；

承包人提供的文件的数量为: 陆套；

承包人提供的文件的形式为:书面形式并加盖承包人公章；

发包人审批承包人文件的期限:在收到承包人文件后7个日历天内批复。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定:承包人应在施工现场保留一套完整的图纸和承包人文件，供现场工程师及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7 个日历天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；

发包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。

发包人指定的联系方式：（签订合同时填写）。
承包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；

承包人指定的联系方式：（签订合同时填写）。
承包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。

监理人接收文件的地点：    /   ；

监理人指定的接收人为：    /   。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定: 由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定: 以发包人提供的项目经审批的规划用地红线图为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。
1.10.4超大件和超重件的运输


运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
1.11知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:仅限于本项目建设使用。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:按通用合同条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:仅限于本项目建设使用。
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:由承包人承担已包含在合同价中。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同单价: /。

允许调整合同价格的工程量偏差范围: /。

2. 发包人
2.2 发包人代表

发包人代表：
姓    名：                                ；
身份证号：                                ；
职    务：                                ；
联系电话：                                ；
电子信箱：                                ；
通信地址：                                。
发包人对发包人代表的授权范围如下: 发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，督促指导监理工程师行使职权，贯彻监督施工合同履行，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证,审核工程进度报表。
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求:确定开工日期7个日历天前。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括:

(1)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求施工现场用电容量、临时用水水表，按场地现有移交，承包人自行负责，其费用已包含在合同价款中，包干费用不调整；承包人应结合现场实际情况和工程需要自行考虑配备工程所需发电机组和届时场内施工用电的接引工作，相关费用由承包人承担，包含在合同价款中，包干费用不调整；计量装置经相关部门检测合格后由管理部门或承包人安装。承包人每月依水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。电讯由承包人自行与电讯部门联系，费用由承包人支付。
(2)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件:已满足开通条件。
(3)协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作: 工程开工后7个日历天内发包人将周边地下管线现状书面通知承包人，并办理交接手续 ，但发包人不承担地下管线资料不全或因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。
(4)协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作: 发包人将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，但发包人不承担因书面资料不全面产生的一切责任和费用，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同价款中。
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:发包人及时办理各种施工手续，承包人协助。
(6)水准点与坐标控制点交验要求:开工前由发包人委托设计单位向承包人提供水准点和坐标控制点，并进行现场交验。
(7)图纸会审和设计交底时间:发包人组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸交底会审。
2.5资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求:  /  。
发包人提供支付担保的形式:由漳州城投物业有限公司出具支付担保。
2.9双方约定发包人应做的其他工作:所有正式设计变更图、设计变更通知单、工程联系单（技术核定单）、工程签证单等变更和签证文件，均应在相应文件上由发包人授权工程师签字后方为有效，任何未由发包人授权工程师签字的该类文件不能作为签证、结算和付款的依据。
3. 承包人
3.1承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容:①本工程合格的工程竣工图；②符合漳州市城建档案馆及发包人要求的合格完整的工程技术资料；③设计变更文件；④工程签证；⑤工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。

承包人需要提交的竣工资料套数: 提供给发包人陆套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）；至少贰套符合漳州市城建档案馆及发包人要求的完整工程技术资料（含声像资料），其中一套应移交发包人（根据GB/T50328-2014）《建设工程文档归档规范》附录A、附录B及发包人档案馆的要求）进行归档，同时编制移交清单，双方签字、盖章后方可交接，一套（原件）应移交漳州市城建档案馆归档保存根据GB/T50328-2014）《建设工程文档归档规范》附录A、附录B的要求）；设计变更和工程签证原件各柒份，其中发包人叁份、监理单位壹份、承包人叁份。
承包人提交的竣工资料的费用承担:由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间:工程竣工验收合格后1个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求:书面及电子文档。

（2）承包人应履行的其他义务:

①合同签订后10个日历天内承包人应完成施工场地围挡等安全文明施工措施并办理施工安全监督，否则因措施不到位不能正常开工，致使开工时间拖延，由承包人负责。
②开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月25日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报以及提交经发包人、监理人确认的进场材料备案表各一式四份，如不按时报送或提交，发包人将不予支付工程进度款。 
③自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，除非经发包人同意顺延外，任何此类影响（因承包人原因）所造成的工期延误均不得顺延工期。
④承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。
⑤总平布置要求：承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的合同价款风险中，承包人需自行考虑，发包人不另行支付。
⑥承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。严格执行《安全生产责任协议书》—详合同附件4，同时应达到福建漳州城投集团有限公司相关安全文明施工标准和要求。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。
⑦根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求制定保护方案，经监理工程师确认后报发包人审批，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价风险中，承包人应自行考虑，由此造成的工期延误，按时计算顺延。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。
⑧承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。
⑨因受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干费用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。
⑩承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已计入本合同价款中，承包人需自行考虑，发包人不另行支付。
⑪承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。
 ⑫贯彻落实漳州市建筑施工扬尘专项整治的工作方案（漳建工〔2016〕29号）等建设主管部门出具的现行相关文件要求
⑬承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的合同价款风险中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付。
⑭包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。
⑮承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。
⑯承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用由承包人在投标时综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的合同价款风险中, 承包人应自行考虑，发包人不另行支付。
⑰本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的合同价款风险中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按《建设工程质量管理条例》执行，具体要求详《工程质量保修书》。
⑱向发包人提供的办公和生活房屋及设施，该费用已计入综合单价内。

⑲承包人应根据合同附件7《质量、安全、文明施工管理细则》的约定履行。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                                ；

身份证号：                                ；

建造师执业资格等级：                                ；

建造师注册证书号：                                ；

建造师执业印章号：                                ；

安全生产考核合格证书号：                                ；

联系电话：                                ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                                ；

承包人对项目经理的授权范围如下:是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求: 项目负责人应在合同约定的进场时间立即到场，每延迟一个日历天应向发包人交纳违约金5000元，超过7个日历天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行按指模签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各按指模一次；每个月到岗按指模签到不少于22个日历天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:发包人有权要求承包人更换项目经理，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金，违约金为十万元人民币，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任: 如项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后3个日历天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。若项目负责人未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目负责人应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目负责人违反上述规定的，承包人每次应付违约金5000元人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目负责人缺岗致使连续两周且每周支付违约累计5人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任: 承包人应根据投标时承诺派出的项目负责人进行项目管理，不得擅自更换。若更换项目负责人，须经发包人同意后方能更换，擅自更换的，承包人须向发包人交纳违约金每人次10万元人民币，违约金以银行转账方式缴纳或从工程款中直接扣除；若更换的项目负责人能力、水平、资格资质低于被替换人，发包人有权要求承包人更换不低于被替换人能力、水平、资格资质的项目负责人。

3.2.4若发包人认为项目经理无法胜任岗位或者因其他原因项目经理无法到岗的，承包人应主动更换项目经理，承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:可视为项目负责人不到岗，并向发包人缴纳违约金每个日历天5万元人民币，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:合同签订后3个日历天内。

3.3.3若发包人认为施工管理人员无法胜任岗位，可向承包人要求替换，承包人应在7个日历天内无条件替换，替换人能力、水平、资格资质应满足项目要求，承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员（除项目负责人外）的违约责任: 可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按5万元人民币/个日历天，拒不撤换其他施工管理人员，每人2万元人民币/个日历天支付违约金。

3.3.4承包人主要施工管理人员（除项目负责人外）离开施工现场的批准要求: 承包人拟派的主要施工管理人员（除项目负责人外）应常驻施工现场并做好轮班制度，实行按指模签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各按指模一次；每个月每人到岗按指模签到不少于22个日历天。施工阶段每天至少按施工管理最低配备标准7人到岗。特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。

    安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人两个以上现场代表同意，并报告发包人现场负责人，离岗时间需超过半天或不能回来履行签到制度的，需自行报告施工项目部安排其它人员顶岗或换岗。技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗的但有事确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人现场负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三个日历天内需补书面请假，由发包人现场负责人签字才生效 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员（除项目负责人外）的违约责任:承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换技术负责人和其他技术管理人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金:更换项目技术负责人每人次十万元；更换其它施工管理人员，每人次三万元。

承包人主要施工管理人员（除项目负责人外）擅自离开施工现场的违约责任: 若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，指模记录达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，或技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗而缺席的，经发包人查实，发现技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金5000元人民币，其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金2000元人民币。其违约金直接从应付承包人的工程款中扣除。

因施工项目部缺岗致使连续两周且每周支付违约金累计5人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权从应付承包人的工程款中扣除,不足部分发包人有权向承包人索赔。

3.5 分包

3.5.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括: /。

主体结构、关键性工作的范围:禁止分包。

3.5.2分包的确定

允许其他分包的约定: 劳务作业，其余不允许分包，且分包前须征得发包人书面同意。

其他关于分包的约定:

3.5.2.1 承包人按规定进行项目分包，分包人的资质、能力、确定方式必须经发包人和监理人考核、认可。该分包项目质量、安全、工期、竣工资料归档均由分包人向承包人负责,并由承包人与分包人共同向发包人负责。
    3.5.2.2所有的分包工程需经发包人书面同意，才可进行分包，且分包的单位需具备相应的资质及能力。
3.5.2.3发包人另行分包的项目，其质量、安全、工期均由分包人向发包人负责，但承包人有义务对其进行检查、督促、协调和负责竣工验收资料的归档工作，承包人的现场配合费按不超过分包项目总造价的2%计取（即在0-2%之间计取，具体数额由分包人与承包人另行商定并签订协议，无需承包人配合施工或配合验收的分包项目不能收取配合费）。若分包人要求使用承包人的水、电及辅助材料（如水泥等）及超期使用脚手架、施工电梯，其发生的费用由承包人及分包人另行商定。该费用可以由发包人根据分包人与承包人签订的协议从分包单位工程款中扣除支付给承包人。（燃气管道安装是特定行业施工，其安装人员在承包人的正常作业时间内可以无偿使用承包人的脚手架和施工电梯，承包人不能收取任何配合费）。
  3.5.4分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定: /。

3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间: 设备、人员进场至工程验收合格交付使用前由承包人负责工程照管、保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。

3.7履约担保

承包人是否提供履约担保: 是 。

承包人提供履约担保的金额、形式及期限:

履约担保金额:为中标合同价的10％；
履约保证金形式: 以转账或电汇（须从企业法人基本账户）或银行保函或由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函的方式缴交（承包人无论是以何种形式提交履约保证金，均应事先经过发包人的同意，并按发包人同意的形式缴交履约保证金）；

履约保证金缴交时间:承包人应在中标通知书发出之日起10个日历天内且在签订合同前缴交，承包人逾期递交履约保证金，发包人有权取消承包人中标资格，并没收其投标保证金，发包人可根据中标候选人排序或者重新招标另行选择承包人。

履约保证金退还时间: 工程完成结算，并经发包人指定有资质的第三方审核机构审核后，且工程竣工档案资料完整归档后_7_个日历天内无息退还。若采用保函时，履约保函有效期至本工程完成结算止，待本工程完成结算，并经发包人指定有资质的第三方审核机构审核后，且工程竣工档案资料完整归档后_7个日历天内办理退还手续。（不计利息）
履约担保期限：履约担保的有效期至工程完成结算止。

合同履约过程中若承包人发生违约行为等须支付违约金、赔偿金的，发包人有权直接从履约保证金中扣除相关费用或向担保方主张，且承包人须在5个工作日内将履约保证金补足，否则发包人将直接从应付承包人款项中直接扣除相应金额以补足履约保证金。

4. 监理人
4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                                         。
关于监理人的监理权限：                                         。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：
                                                                   。
4.2 监理人员

总监理工程师：
姓    名：                                ；
职    务：                                ；
监理工程师执业资格证书号：                                ；
联系电话：                                ；
电子信箱：                                ；
通信地址：                                ；
关于监理人的其他约定：                                。
4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：由发包人与监理人按委托监理合同确定。
5. 工程质量
5.1质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准。

关于工程奖项的约定:无。

5.3隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知发包人隐蔽工程检查的期限的约定:共同检查前48小时书面通知发包人。

发包人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工: （严格执行《安全生产责任协议书》—详合同附件4），同时应达到福建漳州城投集团有限公司相关安全文明施工标准和要求。施工过程中发生的围挡拆除、维修等费用以及引起的安全事故均由承包人自行负责，合同价款不予调整。
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定: 要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）等现行安全生产规范标准。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定: 按通用条款6.1.4执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定: 开工前提供施工场地治安管理计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求:达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013），且达到漳州市建筑施工现场扬尘防治的具体要求，争创漳州市级文明标化工地。工地四周应设置连续、封闭的围挡，围挡高度不得低于1.8米，围挡材料要求坚固、稳定、统一、整洁、美观，围挡上应设置规范的喷淋装置。现场要采用湿法作业，未施工的裸土应及时用绿网覆盖或种植绿植。现场施工堆放的材料、砂土均必须垫土工布，禁止直接放置于地面，严禁直接在地面搅拌砂浆。施工破除混凝土块或渣土应采用洒水、覆盖等方式并及时进行清运，不得留置超过12 小时。
路面切割应同时喷水喷雾降尘，切割后立即组织清扫和冲洗；路沿石、路砖等构件切割、加工或者进行其他切割、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时，应当带水切割或采取喷雾等方式进行降尘。  

施工现场要设置专职清扫保洁人员，采取洒水降尘等措施减少粉尘污染，运输沙石、灰土等材料的车辆必须覆盖严密，符合不撒、不漏标准，车辆要保持整洁，轮胎要清扫冲洗干净。

因未采取有效的防扬尘措施，被有关单位通报的，由承包人承担相应后果。发包人有权从安全文明施工费中扣除相关款项并处违约金5000元/处。
7. 工期和进度
7.1施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容: 施工组织设计和进度计划等。  

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:合同签订后7个日历天内提交。

发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:收到承包人递交的报告后7 个日历天内。

7.2施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:收到后7个日历天内。

7.3开工

7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限:合同签订后7个日历天内提交。


关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:  /  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限: 合同签订后7个日历天内提交。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90个日历天内发出开工通知的，承包人有权解除合同。

7.4测量放线

7.4.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:合同签订后、开工前。

7.5工期延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形: ①发包人要求的较大设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理工程师指令失误造成的误工；③政策处理问题（含征迁等）影响施工进度；④不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，承包人须在七个日历天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人书面确认，逾期不予同意工期顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为: 因承包人原因造成的工期延误，延误累计10个日历天（不含10个日历天）支付违约金5000元人民币/个日历天；延误累计10个日历天~25个日历天（不含25个日历天）支付违约金20000元人民币/个日历天；延误累计25个日历天~40个日历天（含40个日历天）支付违约金50000元人民币/个日历天；延误时间超过累计40个日历天，每天支付违约金50000元人民币；延误时间累计超过45个日历天或违约金累计达到合同价款的20%，发包人除有权按照本条约定收取违约金外，还有权解除合同，且由此造成的全部损失由承包人承担，延误的违约金及损失发包人有权直接从工程价款及履约保证金中扣除。
因承包人原因未能在工程开工后20个日历天内完成管道采购、检验，逾期违约金的计算方法为: 因承包人原因造成的工期延误，延误累计5个日历天（不含5个日历天）支付违约金1000元人民币/个日历天；延误累计5个日历天~10个日历天（不含10个日历天）支付违约金5000元人民币/个日历天；延误时间累计超过10个日历天，发包人除有权按照本条约定收取违约金外，还有权解除合同，且由此造成的全部损失由承包人承担，延误的违约金及损失发包人有权直接从工程价款及履约保证金中扣除。

因承包人原因，工程质量达不到合同约定的标准，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，所发生的费用和由此造成的工期延误违约金、损失由承包人承担。

承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在发包人发出第一次通知单后2个日历天内拒不整改导致发出第二次通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金5000元人民币/次。在接到发包人发出的加快速度施工通知后的5个日历天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并没收履约保证金，由此造成的损失由承包人承担，发包人有权直接从应付的工程价款中扣除。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限:/。

双方约定工期顺延的其他情况:

（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；

（2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21个日历天以书面文件通知发包人作出决定；

（3）发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。

双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延:

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建，以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级，或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表下达停工令的停工日期；
（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工；
  （3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改； 
   （4）承包人自身原因的待工待料；
（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工；

（6）雨季、法定节假日均不予顺延。 
7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定: 按通用条款7.6执行（本合同专业条款有关风险条款明示或默示的除外）。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件: （1） 持续24小时以上风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）。（2） 24小时内连续雨量达80mm
(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）。（3） 烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）。

7.9提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励: 无 。

8. 材料与设备
8.2承包人采购材料与工程设备：
（1）承包人提供所有材料设备应按经监理工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，并应按照监理工程师和发包人要求提前15个日历天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。

    （2）本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。
    （3）承包人应于每月25日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。
    （4）由承包人采购的建筑装修材料、大型设备须向发包人提供正式发票复印件备案。
    （5）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。
    （6）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。
    （7）承包人提供的材料设备产品质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。
不符合要求的材料由承包人在监理工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，且应给发包人赔偿相应的损失，延误工期不予顺延。
    本工程不允许代用材料，由市场变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应取得发包人及设计单位批准，代用材料在质量标准上不得低于原投标选用材料。

8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
（1）本工程施工所需材料按指定的规格、型号、质量标准由承包人负责采购供应。

（2）材料在用于工程前，必须向发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人负责并已计入合同价款内。所有材料和构件应检验合格后方可使用。

不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价风险中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付，延误工期不予顺延。

8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按照国家规范及地方标准执行。
施工现场需要配备的试验设备：按照国家规范及地方标准执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：按照国家规范及地方标准执行。
9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：按照国家规范及地方标准执行。
10. 变更
10.1变更的范围

关于变更的范围的约定:①实际现场与图纸或工程量有重大出入或因其它因素引起的变化，经有关部门重新确认，并经发包人核实的；②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更；③经发包人、承包人确认的有效工程经济签证；④承包人未完成招标工程的部分内容、经发包人确认后不需要完成的，经发包人研究确认需要甩项的项目（承包人必须无条件服从），相应核减合同价款。

注：施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿；承包人应在上述情况发生后10个日历天内，将调整的原因、金额以书面形式通知发包人，其发生的款项在竣工时结算，数额较大时应签订补充合同。发包人收到承包人调整报告后15个日历天内给予答复。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7个日历天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 01、增减工程量的单价确定：
①增减项目的单价在原投标项目中已有的，仍以承包人投标报价书表明的单价为准，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致；当出现投标的单价高于工程预算审核书中编制的单价时，以工程预算审核书中编制的单价进行计算，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致；
②增减项目的单价在原投标项目中没有适用的，按发包人预算审核编制期的有关定额及计价标准计价，并根据承包人的投标报价与工程预算审核价的下浮幅度比例同等优惠进行结算，经发包人及监理单位认可后，在竣工时结算，此部分项目不得再计取风险包干费；
③增减项目在原投标项目中没有适用的且属定额缺项的，按投标时漳州市造价站公布的信息价中的综合价，《漳州市建设工程材料信息》的综合价没有公布的材料，首先参照厦门信息价的综合价，若厦门信息价的综合价没有，再参照福州信息价的综合价，若以上均无法采用时可有承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人初审后报发包人指定有资质的第三方审核机构审核，优惠率以中标价与工程预算审核价的下调比例同等。最终以发包人指定有资质的第三方审核机构审核为准；
④规费、税金的计取与本工程预算审核价的计算口径一致。
注：工程预算审核价同招标控制价。
02、材料变更时价格确定：
① 原承包人投标报价书已有的材料，根据承包人投标报价书所列的材料单价计算；
② 原承包人投标报价书没有的材料，按投标时漳州市造价站公布的信息价中的综合价，《漳州市建设工程材料信息》的综合价没有公布的材料，首先参照厦门信息价的综合价，若厦门信息价的综合价没有，再参照福州信息价的综合价，若以上均无法采用时可有承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人初审后报发包人指定有资质的第三方审核机构审核，优惠率以中标价与工程预算审核价的下调比例同等。最终以发包人指定有资质的第三方审核机构审核为准；
    03、变更工程量数量根据变更图纸和承包人、发包人和监理人三方共同验收确认的数量计算；
  04、当出现增项或甩项时，相应增减工程量，发包人不对甩项项目做任何经济补偿。

10.4.2变更估价程序
承包人应当在合同规定的调整情况发生后10个日历天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。其发生的款项在竣工时结算，数额较大时应签订补充合同。发包人收到承包人调整报告后15个日历天内给予答复。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7个日历天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到资料后7个日历天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到资料后7个日历天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/ 。
10.7 暂估价  /    。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/ 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：合同当事人关于暂列金额使用的约定:

本工程中标合同价包含暂列金金额（即预留金）按预算审核为准（不计取税费并不得优惠）。
暂列金金额是指包括在合同之内，是为了用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

除合同另有规定外，暂列金金额应由监理工程师报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：按照本条款约定执行。

11.1.1材料价格调整

①根据闽建筑[2018]41号文规定，主要材料和设备价格波动超过风险承包范围的允许调整，风险承包范围为±5%,主要材料和设备的基准单价以预算审核价中的预算单价为准，待预算审核书出具后由发包人提供，材料设备的投标单价按预算审核书中相应材料设备单价乘以(1-中标下浮率)认定（中标下浮率=1-（中标价-暂列金-暂估价）/（预算审核价-暂列金-暂估价）×100%）。主要材料和设备价格波动按以下规定进行调整：主要材料和设备的价格上涨或下降幅度在5%及以内的，其价差由承包人承担或受益；价格上涨或下降幅度在5%以外的，其价差(即超过5%的部分)计算以发包人提供的基准单价与施工当月实际用量的材料(设备) 综合价(按照施工当月工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的综合价格为准；)的差额为依据进行调整；

②本合同工程约定的物价波动引起的价差按实际发生的当期的工程量进行签证，此部分价款在经第三方审核机构结算审核定稿后，计入工程结算款一并支付；

③发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用。

11.1.2人工费调整

合同履行期间，因人工价格波动影响合同价格时，人工费按照工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费进行调整。

人工费发生变化且符合福建省建设行政主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费的报价高于发布价格的除外。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式

1、单价合同。 

单价包含的风险范围：本工程采用固定单价加风险包干方式。投标报价是承包人完成本招标文件所述和合同条款上所列招标项目范围及工期的全部，包括完成该工程项目的劳务、材料、机械、设备、安装、缺陷修复、管理、保险、利润、税费、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险（不可抗力除外）费用等所有费用。承包人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程施工的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了发包人的招标文件并进行了投标报价。除非发包人对招标文件予以修改，承包人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。合同单价在合同实施期间均保持不变，赶工、施工方案变更（发包人导致的变更除外）等增加费用均不予调整。中标价的综合单价应包括但不仅限于完成工程采取特殊施工措施所需的费用、施工场地整理回填、路面恢复、设备场地内转移费、施工场地的排降水费用、孤石爆破、临时用水、用电、清运费用及各种损耗、处理挠民、疏导交通等一切费用。

    投标报价风险包干范围： 

（1）因市场变化、政策性文件规定等原因导致材料价格（管道等材料另有约定的，从其约定）、机械台班价格及相关费用标准等变化；

（2）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的措施；

（3）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等和超过预算考虑范围的大型机械进出场费已计入合同价款中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付；

（4）针对现状施工场地应采取的所有措施费用（包括施工便道，临时占地以及清表、抽水台班等措施费用）及安全文明措施费（如洗车台、临时围墙、办公室、传达室等）已计入合同价款中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付；

（5）与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰（不含工期）；

（6）预制场地由承包人自行考虑,如需办理租用，相关费用已计入合同价款中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付；

（7）本项目施工中所需水源、电源由招标人负责接至施工场地，所产生的水、电费由承包人支付费用，以及停水、停电由承包人自备设施解决费用，由此造成的工期延误与费用赔付等产生的费用已计入合同价款中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付；

（8）施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用已计入合同价款中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付；

（9）本工程合同承包范围内所有项目的检测费、试验费等由投标人支付的费用均已计入合同价款中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付。因检测、试验不合格而需返工或采取任何补强措施所产生的费用，也均由承包人承担，若由此引起发包人工期延误，承包人还需承担违约金；

（10）本工程招标范围内的相关已施工完成需要拆除的部分由投标人负责清理和运输。施工便道、水沟、租用场地等由投标人负责处理，相关费用已计入合同价款中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付；

（11）如发生甩项，相应核减该部分甩项的工程款，由此给承包人造成的损失，发包人不予任何经济补偿；

（12） 施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，相关费用已计入合同价款中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付；

（13）渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固费用已计入合同价款中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付；

（14）承包人应充分考虑由于地质复杂（如遇到淤泥、泉眼等）而影响施工工期和增加工程造价等因素，相关费用已计入合同价款中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付；

（15）与其他专业承包单位的施工配合费和施工方案变更（招标人导致的变更除外）等相关费用已计入合同价款中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付；

（16）承包人应充分勘察现场，土方场内外堆弃及回填取土的运距自行考虑，实际不同不再调整；回填土资源费已计入合同价款中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付。

综合以上风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，承包人应当考虑投标风险并根据各自实力，施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准或依据企业定额、市场价格，在投标报价时应充分考虑以上投标风险因素所带来的风险，自行测算施工期间的所有风险费用，并计入投标报价，承包人对风险范围内的工程单价包干，施工过程和竣工结算时不再调整合同单价。
风险范围以外合同价款调整方法：

1、调整方法为：
①竣工结算工程量的计量依据为：工程竣工图、设计变更通知单及工程签证等合同价格调整证明资料；
②结算项目在原投标项目中已有的，仍以承包人投标报价书表明的单价为准，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致；当出现投标的单价高于工程预算审核书中编制的单价时，以工程预算审核书中编制的单价进行计算，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致；
③结算项目在原投标项目中没有适用的，按发包人预算审核编制期的有关定额及计价标准计价，并根据承包人的投标报价与工程预算审核价的下浮幅度比例同等优惠进行结算，经发包人及监理单位认可后，在竣工时结算，此部分项目不得再计取风险包干费；
④结算项目在原投标项目中没有适用的且属定额缺项的，按投标时漳州市造价站公布的信息价中的综合价，《漳州市建设工程材料信息》的综合价没有公布的材料，首先参照厦门信息价的综合价，若厦门信息价的综合价没有，再参照福州信息价的综合价，若以上均无法采用时可有承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人初审后报发包人指定有资质的第三方审核机构审核，优惠率以中标价与工程预算审核价的下调比例同等。最终以发包人指定有资质的第三方审核机构审核为准。
⑤规费、税金的计取与本工程预算审核价的计算口径一致。
2、总价合同。

总价包含的风险范围：   /  。
12.1.2风险范围以外合同价格的调整方法:  /  。

12.1.3双方约定合同价款的其他调整因素：①实际现场与图纸或工程量有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经监理工程师及发包人核实的，导致工程发生变更超出风险规定范围的；②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更，且设计变更程序符合相关规定的；③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证，且签证程序符合相关规定的；④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人确认后不需要完成的或经发包人研究确认需要甩项的（承包人必须无条件服从），相应核减合同价款。如发生甩项，发包人不予任何经济补偿。
3、其他价格方式:  /   。

12.2 预付款


12.2.1 预付款的支付

金额：大写：    元整（¥：        元）               。
用途：仅限用于承包人采购管道时，支付给管道厂商的定金,预付比例约为项目管道总价预算审核价的50%。
支付期限：经发包人同意后，承包人与管道厂商签订采购合同后7个工作日内由发包人支付预付款给承包人，承包人在收到专项款后的3个工作日内必须支付给管道厂商。
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限:   /    。

预付款担保的形式为:   /    。
12.2.3 预付款的抵扣
    预付款从靖城调压气化综合站第2笔进度款开始抵扣，若当次进度款不足抵扣预付款，则顺延至下一次进度款中抵扣，直至扣完为止。
12.3计量

12.3.1计量原则

工程量计算规则:工程量计量的依据:招标文件、合同条款、技术规范、发包人批准的施工图、现场签证、工程量清单及说明、批准的经济索赔文件等。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定:按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定: 按通用条款执行。增加:（4）对承包人超出设计图纸(不含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定: /  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量:  /  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序:  /  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定: 详见12.4.4款进度款审核和支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定: 按通用条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定: 按通用条款执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定: /。     

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:   /   。

12.4.4进度款审核和支付

（1）发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:收到申请材料后7个日历天内。

（2）发包人支付进度款的期限: 收到申请材料后7个日历天内。

工程款（进度款）支付:

①本项目安全文明施工费根据承包人提供的针对本项目安全文明施工方案完成的内容，经发包人、承包人、监理工程师三方共同确认后，在相应的进度款中进行拨付。安全文明施工方案应包含详细清单，清单内容包括但不限于合同附件7的内容；

②本工程按月支付工程进度款，每月25日由承包人报送工程量报表，监理工程师在接收到申请后必须于7个日历天内完成审核签证，发包人在收到监理工程师签证后必须于7个日历天内完成审批，发包人在审批通过后于10个工作日内向承包人支付本月合同内已完成工程量进度款的70%（不含暂列金金额）；
③工程竣工验收合格后（含消防和人防验收及设备验收），承包人提供完整的竣工资料和完整的竣工结算资料（非承包人原因提供不全除外）给发包人后，发包人在15个工作日内，向承包人支付至已累计完成工程量进度款的85%（不含暂列金金额）；
④工程完成结算，并经发包人指定有资质的第三方审核机构审核后，且工程竣工档案资料完整归档后15个日历天内累计支付至工程发包人指定有资质的第三方审核机构审核结算价的97%（不含暂列金金额），并无息退还履约保证金，预留3%的质量保证金，质量保证金的支付详见《工程质量保修书》有关条款；
⑤承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从质量保证金扣除。

注：①承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具等额合法的增值税专用发票及完整申请支付手续，承包人未按要求提供前述材料，发包人有权拒付；
②第二次及以后每次拨付款前，承包人必须出具之前该承包人已发放给本工程劳务人员的工资表。
③所有正式设计变更图、设计变更通知单、工程联系单（技术核定单）、工程签证单等由发包人授权工程师签字并盖章的变更和签证文件所引起的工程造价的增减在结算时，经第三方审核机构审核定稿后，计入结算款一并支付。   

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:  /   。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批: /。


3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批: 按通用条款执行。

13.验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.1双方约定中间验收部位:所有隐蔽工程、基础工程以及发包人或现场工程师认为需要验收的工程均须工程师验收确认后方可继续施工；承包人应先通知工程师事先做好准备，并保证工程师有充分的机会和合适时间进行检测，工程师认为没有必要并就此书面通知承包人的除外。

13.1.2发包人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: 48 小时。

13.2 竣工验收
13.2.1竣工验收：工程应符合国家及省市相关规定，须经质监站、锅检所验收通过，并应及时取得相关资料。
13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定:按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法: / 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限:竣工验收合格后15个日历天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为:  / 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为:承包人未按时移交工程项目的，每延误工期一天必须向发包人支付违约金，违约金为:延误累计10个日历天（不含10个日历天）支付违约金5000人民币/个日历天；延误累计10个日历天~25个日历天（不含25个日历天）支付违约金20000人民币/个日历天；延误累计25个日历天~40个日历天（含40个日历天）支付违约金50000人民币/个日历天；延误时间累计超过40个日历天，每天支付违约金50000人民币；延误时间累计超过45个日历天或违约金累计达到合同价款的20%，发包人除有权按本条约定计收违约金外，还有权有权解除合同，由此造成的全部损失由承包人承担，延误的违约金及损失发包人有权直接从工程价款及履约保证金中扣除。   

13.3工程试车


13.3.1试车程序

工程试车内容:若有发生设备安装工程的试车工作按通用条款执行，费用由承包人承担。

（1）单机无负荷试车费用由     /      承担；

（2）无负荷联动试车费用由     /      承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定:  按通用条款执行  。

13.6 竣工退场

13.6.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限: 竣工验收合格后7个日历天内。

14.竣工结算

14.1竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单及结算资料的期限:工程竣工验收合格后28个日历天内。

竣工结算申请单应包括的内容:按通用条款执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限: 项目结算经审核且项目档案资料按有关要求全部归档后。

发包人完成竣工付款的期限: 项目结算经审核且项目档案资料按有关要求全部归档后。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:按通用条款执行。

竣工结算资料包括:招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

竣工结算申请单应包括以下内容:

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）发包人应支付承包人的合同价款。

14.4最终结清

14.4.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数: 一式五份。

承包人提交最终结算申请单的期限: 缺陷责任期终止证书颁布后7个日历天内。 

14.4.2最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:收到申请14个日历天内。

（2）发包人完成支付的期限:发包人应在颁发最终结清证书后15个日历天内完成支付。

15.缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限: 工程竣工验收通过之日算起2年。

15.3质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定:扣留结算总价的3%。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式:

（1）质量保证金保函，保证金额为: /  ； 

（2）3%的结算总价款；

（3）其他方式:  /  。

15.3.2质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式:

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  /   。

关于质量保证金的补充约定: 承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交工程质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的或委托第三方保修，发生的返修费用从工程质量保证金扣除。工程质量保证金退还时间为:工程竣工验收合格并交付使用满24个月后，发包人于10个工作日内向承包人退还工程质量保证金（不计利息） 。

15.4保修

15.4.1保修责任

工程保修期为: 按建设部80号令及《工程质量保修书》规定执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: 接到修理通知之日后24小时内派人修理。

16.违约

16.1发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形:  /  。

16.1.2 发包人违约的责任

在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，发包人不再支付承包人合理的利润。
发包人违约责任的承担方式和计算方法:

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7个日历天内下达开工通知的违约责任:  /   。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:   /   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:   /    。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:    /     。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:  /  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任:  /   。

（7）其他:  /  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  个日历天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形:

（1）承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告；
（2）承包人接到开工令后2个日历天，承包人未开工的；
（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按合同约定的数量及未按监理工程师指定的日期到场的；
（4）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的；
     （5）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，
（6）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的；
（7）承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；
（8）承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；
（9）承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；
（10）承包人未按本合同约定完成工程竣工资料移交及归档的；
（11）承包人未按合同约定以任何名义进行转包和违法分包的；

（12）承包人未按合同附件7《质量、安全、文明施工管理细则》的约定履行的； 
     （13）承包人未按本合同专用条款相关规定提供竣工资料。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法:

（1）承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，每推迟一个日历天从工程款中扣除违约金3000元人民币；合同签订后10个日历天内承包人未提交开工报告的，发包人除有权按本条约定收取违约金外，还有权终止合同并没收履约担保金。
（2）承包人接到开工令2个日历天后未开工的，每推迟一个日历天从工程款中扣除违约金5000元人民币；接到开工令后7个日历天，承包人仍未开工的，发包人除有权按本条约定收取违约金外，还有权终止合同并没收履约担保金。
（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按合同约定的数量及未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一个日历天发包人将按每台机械每天5000元人民币从工程款中扣除违约金，直到设备到场为止。
（4）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，工期不予顺延，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。
（5）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人有权从工程款中扣除违约金5000元人民币/次；由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应在发包人规定的时间内无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。若在发包人规定的时间内质量仍达不到合同约定的标准，发包人有权解除合同并另行找单位返修，由此产生的费用均由承包人承担。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。承包人未按合同约定，工程质量标准未达到国家现行相关工程施工质量验收规范的合格标准，应支付合同总价款1%的违约金。
（6）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，所造成的损失（含法律责任及经济责任等）由承包人承担。若由此造成发包人一切经济损失，应由承包人全额赔偿，包括但不限于发包人代垫执行款、赔偿款、陷入法律纠纷产生的诉讼费、律师代理费等成本费用等。
（7）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2个日历天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金5000元人民币/次，若发出第二次监理通知单后2个日历天内承包人仍不整改或妥善处理发包人还有权解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：
A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；
B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；
C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。
（8）承包人未按本合同约定完成工程竣工资料移交及归档的,每延迟一个日历天,应向发包人支付违约金2000元人民币。
（9）工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包（除本合同3.5.2约定的允许分包的专业工程之外）。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、扣除承包人10万元人民币的违约金，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人提出索赔并没收其履约担保金。

（10）承包人未按合同附件7的约定履行的，一经发包人现场检查核实后，发包人有权从安全文明施工费中扣除相应款项。

承包人违反本协议任一约定应向发包人支付的违约金、赔偿款、经济损失、应诉成本费用、罚款、代垫执行款等一切费用，发包人均有权从工程款中扣收。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定:  按通用条款16.2.3和16.2.4执行   。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:  双方另行确定  。

17.不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形:

① 持续24小时以上风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；
② 24小时内连续雨量达80mm
(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；
③ 烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；
④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等；

⑤县市级以上政府公告不允许施工的工期；
    上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。
17.3不可抗力后果的承担


17.3.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。（未在7个工作日内提供有效证明文件，发包人不予承认。）现场工程师在收到报告后14个日历天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28个日历天内完成款项的支付。

18.保险

18.1工程保险

关于工程保险的特别约定:承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同价中，由承包人承担。

18.3其他保险

关于其他保险的约定:有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同风险单价中，由承包人承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险: 是  。

18.7通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定: 按通用条款执行 。

20.争议解决

20.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定: 否 。  

20.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定:   /    。

选定争议评审员的期限:    /      。

争议评审小组成员的报酬承担方式:    /     。

其他事项的约定:    /      。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定:    /     。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2） 种方式解决:

（1）向    /     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程项目所在地  人民法院起诉。因诉讼支出的诉讼费、律师代理费、鉴定费、评估费、保全费、保险费、公证费、公告费等一切费用均由败诉方承担。

21.其他

21.1承包人违反本合同的约定应向发包人支付违约金的，发包人有权直接从承包人的工程进度款中扣除。

21.2如因承包人原因对小区周围其他单位造成影响的，承包人应无条件服从监理工程师或发包人工程师的协调。

21.3承包人承担理顺与当地村民的关系，所增加的费用由承包人自行解决（土地征迁问题除外），不能在结算中另外计取。

21.4承包人对其采购的材料质量负责，施工过程造成的一切质量问题及由此产生的损失均由承包人承担。

21.5 由于施工现场场地限制，主要半成品（不包括钢筋）尽量在场外制作完成后运到现场（其费用已计入施工措施费中，不得计取二道搬运等费用）。

21.6承包人在投标报价时已按规定计取办理施工许可证所需要的各项安全文明施工费用（例如：围墙、洗车台、活动房等设施费用）。
21.7因承包人放样测量误差超限、施工误差超限或施工、放样错误或管理不力等原因导致建筑面积、尺寸误差超限或建筑物违反规范，承包人应承担相应的责任及赔偿相应的损失。
21.8承包人超出设计图纸范围或因其自身原因造成的返工工程量,发包人将不予计量。
21.9承包人应根据《保障农民工工资支付条例》和《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2018〕8号）的规定在工地出入口设置实名制通道，并将有关信息上传至福建省建筑劳务实名制管理平台。按照主管部门规定开设农民工工资专户，并向劳动部门交纳农民工工资保证金，建立农民工工资支付专户，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理。发包人支付工程款时，应按规定将人工费部分单独支付至工资专户。承包人应与发包人、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托承包人代发工资，在签订分包协议时，与承包人一并签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。（承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权向承包人收取每次 10万元人民币承诺违约金，承包人应积极动员息访息诉，付清拖欠工资，承包人未处理的（承包人未出面处理或农民工出现第二次闹访等均视为承包人未处理），发包人有权根据农民工单方索赔依据代为垫付，若由发包人或政府有关部门代为支付民工工资的，发包人有权向承包人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费）。发包人垫付工资或政府有关部门垫付工资及管理费，发包人均有权直接从工程款中扣收。
21.10工程竣工及竣工验收备案：

21.10.1本工程竣工验收通过后7个日历天内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每天支付5000元人民币的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。如遇雨天施工道路经采取措施运输、吊装车辆仍无法操作，时间顺延。
21.10.2当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。
21.10.3承包人应按有关规定提供完整竣工验收备案资料，并配合发包人到建设行政主管部门进行工程竣工验收备案。

21.11本工程质量必须达到一次性验收合格,验收不合格所造成的经济损失由承包人负责，承包人须返修至验收合格，返修工期包含在项目总工期内，工期不予顺延。每1次验收不合格，承包人需支付50000元违约金。
21.12根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的编制、收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料，其费用由承包人承担。

21.13承包人须与发包人另外签订《工程建设项目廉政责任书》、《福建漳州城投集团有限公司项目合作廉洁承诺书》。

21.14因承包人原因致使发包人陷入诉讼纠纷，产生的一切损失均由承包人承担，损失包括但不限于律师费、差旅费、鉴定费及根据裁判文书支出的全部款项等。
21.15监理单位若发现承包人提供的材料设备不符合施工设计的要求，处以承包人10000元/处的违约金，同时不符合要求的材料由承包人在监理工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，且应给发包人赔偿相应的损失，延误工期不予顺延。

21.16承包人拟派施工现场其他管理人员，应持证上岗，且人员须与投标时承诺的人员一致，否则按照相关条款进行处罚。

第4节 合同附件

合同附件
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附件6：拟投入本合同工程的主要施工机械设备

附件7: 质量、安全、文明施工管理细则
附件8： 福建漳州城投集团有限公司项目合作廉洁承诺书

附件1：

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


承包人承揽工程项目一览表

附件2：
工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                            （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包范围内的全部工程内容。 
　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5   年；

3．装修工程为   2   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2   年；

5．供热与供冷系统为   2   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   1   年；

7．成撬设备包括配套硬件、软件为    2    年；

8. 高压管道及附属配件为    2    年；

9.其他项目保修期限约定如下：其他项目保修期限均为2年  。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人到达现场查看，并在2个日历天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：承包人在提交竣工验收申请报告时应向发包人提交质量保修书，保修期及保修责任按建设部80号令及相关规定执行。在保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从质量保证金中扣除。如未出现防水防渗以及其他比较严重的保修问题时，工程质量保证金在工程竣工验收合格满二年后14个日历天内无息返还质量保证金的80%，剩余质量保证金待防水保修期（五年）满后14个日历天内无息返还；以上质量保证金返还额均需扣减维修不及时违约金（包括但不限于维修引起的相关修复、赔偿等相关费用），且质量保证金不计利息。若出现保修问题，保修期从保修问题整改后经发包人验收合格之日起开始计算。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：               承包人(公章)：           
地  址：             地  址：         
法定代表人(签字或盖章)：         法定代表人(签字或盖章)：___    
委托代理人(签字)：             委托代理人(签字)：_______  
电  话：           电  话：       
传  真：           传  真：       

电子信箱：                         电子信箱：      

开户银行：                         开户银行：                 账  号：                           账  号：                           
日  期：                           日  期： ____________________                     
附件3：

工程建设项目廉政责任书
工程项目名称：
工程项目地址：
建设单位（甲方）：
施工单位（乙方）：
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条　甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条　乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条　违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条　本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
甲方单位：（盖章）　　　　　　　　         乙方单位：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

地址：                                     地  址：

电话：     　　                         电  话：
2021年 月 日　　　　　　　　　　　        2021年  月  日
附件4：

《安全生产责任协议书》
为落实工程安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经发包人、承包人双方共同协商，同意明确如下协议：
一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，承包人负责施工现场的安全管理工作，并建立工程安全保证体系，报发包人备案。
二、发包人通过有资质的施工安全监理单位进行工程的安全监理工作，按照安全生产法和有关的文件的要求，督促承包人开展创安全生产无事故活动；及时传达上级的有关精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。承包人应按有关文件的要求，接受和服从安全监理单位的监督检查和整改要求，积极配合其开展工作。
三、发包人协调组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人，发包人按规定给予表彰和奖励。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，发包人和安全监理单位有权制止教育、责成其限期整改。必要时每次按责任违约扣除人民币3000~50000元违约金。
四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员或参与劳动行政部门、司法机关调查处理；发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位及其安全生产第一责任人在评选先进集体、先进个人时行使或建议给予一票否决权。同时，还可以按责任违约给予责任单位一次性经济的处理，责任违约的经济处理幅度按承包人的工程造价1 % 来确定，最低为50000元人民币，最高至500000元人民币(从承包人工程款中扣除)事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。
五、承包人要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规严格按照中华人民共和国建设部发布的行业标准《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59—2011)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大安全生产和人员伤亡事故。
六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。
七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专(兼)职安全干部，并报发包人备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。
八、承包人对各分包单位（包括专业分包单位）及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签定管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行发包人制定的《施工现场动用明火管理规定》《施工现场安全用电管理规定》确保生产安全。
九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时组织整改。
十、承包人应主动接受发包人和安全监理单位在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发包人和安全监理单位的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。承包人对因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对发包人等工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。
十一、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。
十二、为确保工程项目无重大安全事故的目标，同时增强全体施工人员的安全意识，消除施工现场常见的安全隐患，承包人同意发包人制定施工现场关于安全生产、文明施工制度，具体如下：
（一）安全文明施工须达到标准： 
1、安全：杜绝四级及四级以上重大安全事故（即无死亡事故或无重伤3人或经济损失在十万元以上安全事故）。
2、文明施工：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013），且达到漳州市建筑施工现场扬尘防治的具体要求，争创漳州市级文明标化工地。
3、杜绝因安全文明施工未达标而导致的在各级广播、电视、报纸、网络等任何形式媒体上曝光事件。
4、每季度建设单位内部安全文明施工管理检查。
（二）安全文明施工管理依据：
1、《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》及本地相关文明施工相关规定。
（三）安全文明施工具体做法及要求：
1.建筑工地进出口要设置车辆冲洗设施，（包括规范的冲洗台，配置高压冲洗设施及污水三级沉淀池处理），沿项目红线设置2.2m高的200mm宽砖砌围墙（水泥砂浆粉刷，外涂白色涂料，绘制安全文明施工标语），建立专职的市容卫生监督员，防止车轮夹带污染路面。
时间要求：不迟于开工后十五个日历天。
2.工地办公室布置（不限于以下各项）
施工总平面图（场布图）；
①施工进度计划网络图；
②工程施工形象进度图；
③质量、安全消防、文明施工管理网络图；
④消防器材布置图。
时间要求：不迟于开工后十个日历天。
3.场地布置要求：
①工地仅设建筑垃圾中转场地，占地规格6×6m，用彩条布全封闭转护，高度2m。建筑垃圾不得从高处往下抛洒，必须袋装运至建筑垃圾中转场地。垃圾外运由承包人自行解决。必要时应洒水湿润，防止飞扬。建筑垃圾中转场地必须硬地处理，做好排水措施。施工现场各类垃圾应当天清理，否则由发包人指派人员清理，费用从工程款中扣除。
时间要求：不迟于开工后二十个日历天。
②施工工地必须建立“六牌二图”，即项目公示图（按政府相关文件编制）、施工总平面图、卫生包干责任图、施工简介、工程概况、施工组织结构图、防火须知、十项安全技术措施、安全生产目标。否则，发包人代为制作，费用由承包人支付并保管，以发票为结算依据。如遗失或损坏则由承包人负责重新制做。施工区域或危险区域有醒目的警示标志,并采取安全保护措施。具体尺寸由承包人统一规定，报监理审批。
时间要求：不迟于开工后十个日历天。
③工地门头、大门、围墙的广告必须按统一规定。规格：门宽≥5000mm，高度≥2200mm，门扇等分，其中一扇设2200mm×800mm人行小门。采用金属角钢做框，做除锈处理，双面包镀锌铁皮。大门底色采用白色，门上书写承包及发包人公司，采用标准色，字尺寸约600mmX600mm（高×宽）。门柱截面积建议采用500mmX500mm，高度2500mm，其中柱帽高200mm。
时间要求：不迟于开工后十五个日历天。


④施工现场应设男女厕所，设置自动冲水设施，保持清洁无污染，讲究卫生，不随地大小便，不乱抛生活垃圾，一经发现，则责成在发现区域内承建的施工单位负责加以整改。
时间要求：不迟于开工后十个日历天。
⑤大堆材料砂石分类，用三面砌砖围护（300～500mm高），集中堆放成方，底脚边用边清，砌体料归类成垛，堆放整齐，碎砖料随用随清，无底脚散料，灰不外溢，渣不乱倒，水灰、纸筋灰等做到装车池口清，车运不洒落及干硬，灰池基坑周围应砌筑300mm高的围护。钢筋成材和未制作加工材料要分开堆放。施工现场上材料堆放整齐，管材上架、扣件、U型卡、预埋件、垫块等应筑池存放。楼层上垃圾应及时清理，打扫干净，楼梯通道不得堆放材料，确保场貌整齐、整洁、有序、文明。材料堆场必须做到硬地坪施工。
时间要求：项目施工期间持续保持。
⑥施工区应进行全封闭施工，在规定的施工范围，做好2.2m高的200mm宽砖砌围墙（水泥砂浆粉刷，外涂白色涂料，绘制安全文明施工标语，详附图）、警告牌等防护措施，紧邻施工楼的交通要道必须做到通道防护，明确施工队的施工道路（做砼路及排水沟），场内必须硬化。
时间要求：不迟于开工后二十个日历天。
6.施工管理人员、操作工人必须佩带标志牌上岗，标志牌上须有公司标志。标志牌由承包人统一制作（照片及相关资料由承包人提供），费用由承包人承担。无标志牌人员不得进入工地。工地内一经发现未佩带标志牌者即行逐出工地，施工管理人员、操作工人穿着各公司统一的工作服上装，文明施工，注意施工安全，按施工安全条例施工，并定期进行施工安全教育，各机械操作须持证上岗。
7.外脚手架钢管按省市最新规定规范进行搭设。
8.承包人进入施工场地后，首先在三个日历天内应向发包人提交施工平面布置图以及施工流程，并随结构、粉刷、装饰等不同施工阶段进行场布，并提交监理及发包人，经批准后方可实施。发包人七个日历天内未批复即行生效，否则应无条件按发包人批复的方案实施。
9.施工设施设备完好,安全装置齐全有效，模板、脚手、砖垛等集中堆放整齐、稳定、安全，钢模板及零配件、脚手扣件分类分规格，集中存放，建筑成品和半成品等要根据工期进度合理安排进场时间和施工顺序，防止损失、损坏和影响其它项目施工。
10.运输车辆应按指定路线行驶，装载物时应采取有效措施,做到不滴、不漏、不洒、不扬，对进出工地的车辆须派专人及时进行冲洗清扫，大门出入口需铺设草包，防止污染交通道路。否则由发包人指定人员代为清理，费用从当月工程款中扣除。
11.施工过程中，教育施工人员认真做好个人每天工作完成后的落手清工作，当天做到工完料净地清，并对建筑垃圾工作当天及时清理运走，不准在现场堆放，并在第一时间运到指定堆放地点。不得倒入河道和发包人生活垃圾容器。
12.严禁高空抛物。工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须先集中，通过井架运输到地面，放到指定地点，严禁向下抛洒扬尘。一旦发现，每次扣工程款5000元，不再返还，以发包人或监理提出即生效。在脚手架拆除期间内此条可允许有小量垃圾不受此限制，但较大量垃圾仍应遵守此项规定。
13.混凝土搅拌浇捣和运输必须随时在场内清理干净，否则不得出场，翻斗车、砼吊斗等当天使用后应及时括净、冲洗干净。
14.工地人员管理：不允许任何人任何时候住在本工程在建主体范围内的任何地方（除经过发包人同意，监理发单确认外）。  
15.施工电梯须每层设置封闭式安全门，门栓朝外，设置楼层指标牌及呼叫器，卸料平台需单独设置，不得与外架相连。
16.塔吊的三保险五限位必须齐全有效，定机定人定指挥，挂验收合格牌、设备技术性能牌和上岗人员牌，施工电梯安全保险装置齐全有效，楼层出入口门栏齐全实用，底层设双层防护棚，挂验收合格牌、额定荷载牌、操作人员牌。
17.安全标牌：现场有安全宣传牌，主要施工部位、作业点和危险区域以及主要通道口应设醒目的安全宣传标牌和合适的安全警告牌。
18.现场使用的电箱、电器和线路架设符合标准。箱体颜色醒目、门锁全，有色标有编号。
19.施工现场应配备合适、足够的消防器材，并有专管人员做到责任到人。承包人必须严格执行三级动火审批制度，明火操作有专人监护，并配有灭火器及隔离措施。氧气和乙炔瓶的放置距离必须满足规范要求。油库、油漆间、木工间和化学品，易燃易爆物品均设有专间和专人负责，配备适合的灭火器，并要醒目易取。
（四）需单独编制及专家论证的安全文明施工专项方案：
根据《建筑工程安全生产管理条例》要求，结合本地区相关规定及项目特点，施工单位应当对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：
1、基坑支护与降水工程；
2、土方开挖工程；
3、模板工程；
4、起重吊装工程；
5、脚手架工程；
6、拆除、爆破工程；
7、超过15米（根据各地规定）的人工挖孔桩工程；
8、创建省（市）级文明工地施工方案；
对上述所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程、超过15米（根据各地规定）的人工挖孔桩工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
（五）安全文明施工定期检查制度：
承包人定期或不定期对现场安全、文明施工执行情况进行检查、随时排除安全隐患，其中定期检查应按不低于以下频率进行：
1、每周一次参加由施工单位、监理单位和建设单位共同参加的联检，形成书面检查记录，并限期整改和反馈。                           
2、每月一次组织项目部施工员、安全员及各班组长按国家《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)及本地区安全检查、本地区文明施工检查进行工地检查，并将检查结果报送建设和监理单位，同时在项目部公告栏公布，并根据项目部相关奖罚条例对相应班组进行奖罚。
3、每季度一次参加建设单位内部安全文明施工管理检查。
（六）制定危险源辨识管控制度、隐患排查整治制度

承包方应根据施工现场实际情况编写危险源辨识管控责任清单、隐患点排查整治责任清单，及制定危险源辨识管控、隐患点排查整治制度，并将两份制度及其清单报送监理单位进行审核后报发包人备案。
（七）相应奖罚规定：
发包人协调组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人，发包人按规定给予表彰和奖励（可根据项目情况给予具体奖励措施）。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，发包人和监理单位有权制止教育、责成其限期整改，并按下列条款规定给予扣除违约金：
1、若发生四级及四级以上安全事故，承包人应承担全部责任和由此产生的所有费用，同时发包人有权要求承包人支付每次不少于50000元人民币的违约金。
2、在市相关主管部门组织的安全文明施工检查中，若工程项目被通报批评或勒令停工整顿等处理，或因安全文明施工未达标而导致的在各级广播、电视、报纸、网络等任何形式媒体上曝光事件，承包人除应承担发包人因此造成的损失外，发包人还将支付人民币50000元/次的违约金。
3、各项安全文明施工做法未在上述第（三）条安全文明施工具体做法及要求的时间内完成，且未向发包人代表书面申请要求延后的，发包人有权另行委托其它施工单位施工，并支付10000元/项的违约金扣除，或从安全文明施工措施费中扣除该项做法相应造价。
4、特殊工种作业必须持证上岗，对无证操作人员支付人民币5000 元/次的违约金。
5、电箱、电器和线路架设不符合标准，支付人民币5000元/次的违约金。
6、“四口五临边”防护不到位、不及时支付人民币5000元/次的违约金。
7、塔吊作业无人指挥支付人民币5000元/次的违约金。
8、人货梯无证驾驶、驾驶员擅自离岗的支付人民币5000元/次的违约金。
9、同一问题连续出现三次将支付双倍违约金。
以上罚款可重复计取，直接在当期工程进度款支付中扣除。
十三、本协议中未涉及的有关条款，承发包双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。
十四、本协议作为承发包双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。
发  包  人（公章）：                    承  包  人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：              法定代表人（签字或盖章）：
日   期：   年   月  日                日   期：   年   月  日
附件5             承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件6      拟投入本合同工程的主要施工机械设备
    承包人保证本表所填入的拟投入本合同工程的主要施工机械设备在工程施工时全部到位，否则愿意接受发包人的本招标文件和施工合同约定的处罚。
	序号
	机械（设备）
名称
	型号规格
	数量
	国别或
产地
	制造
年份
	定额功率
(kw)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附件7：

质量、安全、文明施工管理细则
	类别
	项目
	条款
	检查项目

	1
	工地 围挡
	2.1
	围挡不牢固、不完整

	
	
	2.2
	工地围挡高度达不到1.8米

	2
	占道及交通要道施工
	3.1
	占道施工未办理手续

	
	
	3.2
	未按标准文件执行

	
	
	3.3
	占道施工无必要防护措施

	3
	施工现场标牌
	4.1
	一图五牌每缺一项

	
	
	4.2
	一图五牌做法不符合要求（规格600*900mm，灯箱式、可亮灯）

	
	
	4.3
	未按规定设置安全警示标志、施工机具操作规程牌的每处

	
	
	4.4
	无醒目安全生产、文明施工提示标语

	4
	个人防护用品及佩证
	5.1
	施工人员未按规定佩带使用个人安全防护用品每人

	
	
	5.2
	施工人员未配证卡的每人

	5
	物料堆放及建筑垃圾
	6.1
	建筑材料、构件、机具、建筑垃圾不按施工平面布置整洁堆放的每处

	
	
	6.2
	建筑材料未挂名称品种规格牌的或挂设的牌不符合规定的每处

	
	
	6.3
	建筑土头、垃圾未及时清理、围挡外不整洁影响场容场貌

	6
	控制扬尘、噪音、有毒、有害污染
	7.1
	堆土及易产生粉尘的作业未采取覆盖、封闭、洒水等控制扬尘措施的每次

	
	
	7.2
	无有效控制施工噪音扰民措施的

	
	
	7.3
	在工地燃烧产生有毒有害气体的每次

	7
	工地环境卫生
	8.1
	未建立卫生管理制度的

	
	
	8.2
	卫生管理责任未落实到人的

	
	
	8.3
	工地积死水影响环境卫生的每处

	
	
	8.4
	未落实卫生责任制的

	
	
	8.5
	工地无排水设施的

	8
	医疗制度
	9.1
	工地无医疗箱和必备的急救药品、设施的

	9
	饮水
	10.1
	不能保证供应卫生充足的饮水的

	10
	厕所及淋浴室
	11.1
	粪便直接排入下水道或沟渠的

	
	
	11.2
	工地内有随地大小便现象的每处

	11
	文明施工承诺
	12.1
	开工前未到城监支队签定文明施工责任承诺书的

	12
	作业环境
	13.1
	光线不足、未设置足够照明的

	
	
	13.2
	垂直作业上下无隔离防护措施的

	
	
	13.3
	 作业人员无安全立足点的

	13
	防汛保障
	    14.1
	无配备雨具

	
	
	14.2
	遇六级以上大风仍进行高空作业的

	14
	三宝、四口、五临边
	15.1
	安全帽质量不符合标准

	
	
	15.2
	安全带不符合标准

	15
	施工临时用电
	16.1
	施工临时用电无设计或未经审批施工

	
	
	16.2
	操作人员无操作证每次

	
	
	16.3
	无专项技术交底

	
	
	16.4
	未采用五芯电缆

	
	
	16.5
	不符合三级配电二级保护要求

	
	
	16.6
	漏电参数不符合规定要求

	
	
	16.7
	未采用TN-S系统

	
	
	16.8
	重复接地少于3处

	
	
	16.9
	配电箱安装高度不符合规定（固定箱1.3~1.5m、移动箱0.6~1.5m）

	
	
	16.10
	配电箱内无总隔离开关或分路隔离开关

	
	
	16.11
	箱体无门或锁、无防雨防尘措施

	
	
	16.12
	临时用电未经验收投入使用

	
	
	16.13
	外电无防护

	
	
	16.14
	开关箱未做到一机一闸一漏

	
	
	16.15
	配电箱内回路无标识

	
	
	16.16
	灯具金属外壳无接零保护

	
	
	16.17
	室外灯具安装高度低于3m、室内灯具安装高度低于2.4m未采用安全电压

	
	
	16.18
	配电室无防雨、防火、防水、防雷和防小动物出入措施

	16
	质量管理
体系
	17.1
	无质量管理领导小组的

	
	
	17.2
	质检员不按约定配置到位或兼职的每名

	
	
	17.3
	未经自检、互检、交接检就报验的每次

	
	
	17.4
	报验后监理检查存在明显质量问题或缺陷的每次

	
	
	17.5
	无质量管理职责或未经相关人员签字确认的

	17
	安全管理体系
	18.1
	危险源辨识管理制度清单、隐患点排查整治制度清单每有一项未完成的


附件8    
福建漳州城投集团有限公司廉洁承诺书
(项目名称:                                  项目编号：             ）
为防止出现廉洁风险，明确责任，保护国家集体利益，加强项目合同、协议规范管理，合同签约方法定代表人、委托代理人、经办人自愿郑重承诺：
(一)严格遵守国家关于市场准入、项目招投标、工程建设、工程监理和市场活动等有关法律、法规，以及廉洁勤政的相关规定。 

(二)严格执行所签订的项目相关合同、协议文件，自觉遵守约定条款。 

   （三）忠实履行岗位职责，不利用职权和职务上的影响谋取不正当利益，不为谋取非法利益进行财物或其他利益输送。
   （四）不利用职权或工作之便从项目中为利害关系人（包括配偶、子女、关联企业及其他特定关系人，下同）谋取利益；保证利害关系人不索要或不接受合同其他方的财物或其他利益。
（五）不以职务消费的名义从项目中支付或者报销应当由个人负担的费用，也不为此违法违纪行为提供方便。
（六）不接受合同其他方为个人装修住房、婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国(境)、旅游等提供方便，也不为合同其他方提供上述方便；不以任何理由向合同其他方索取财物或其他利益，不以任何理由向合同其他方收受财物或其他利益。

（七）不参加有可能影响公正执行公务的合同其他方和关联方的宴请和娱乐活动；不以任何理由为合同其他方安排有可能影响公正履行公务的宴请、娱乐活动；
（八）不接受合同其他方提供、也不向合同其他方提供通讯工具等高档办公用品。
（九）不作出其他利用职权谋取私利以及损害国家、出资人和当事人利益的行为。
（十）发现合同其他方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方；情节严重的，应向主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报；影响合同履行的，可按合同约定解除合同。
承诺人如违背上述承诺，除应接受党纪、国法约束外，自愿接受城投集团相关制度、规定约束。
本《廉洁承诺书》作为主合同的附件，经承诺人签署后立即生效。
本《廉洁承诺书》一式    份，合同履行单位各留存一份，监督单位留存一份，均具有同等效力。
                 承诺单位（盖章）：                      

                 法定代表人（签字并按手印）：

                 或委托代理人（签字并按手印）：

                 经办人（签字并按手印）： 

               签署日期：    年    月   日

第5章 工程量清单及计价
第1节 工程量清单
一、说明
1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。
5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价
一、说明
1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目的招标控制价
1、本项目招标控制价由招标人另册提供。
2、本招标项目招标控制价为  4004794.35 元（含暂列金380000元） （大写金额： 肆佰万肆仟柒佰玖拾肆元叁角伍分（含暂列金叁拾捌万元整） ）。
其中：
安全文明施工费费率如下表：

	序号
	项目名称
	安全文明施工费费率

	(一)
	漳州市靖城工业园区草坂路(郑古路-圆山大道)市政中
压燃气管道
	 

	1
	市政单位工程
	1.991%

	(二)
	漳州市靖城工业园区草武路（郑古路-圆山大道）市政
中压燃气管道
	 

	1
	市政单位工程
	1.991%

	(三)
	漳州市靖城工业园区高新二路（靖城大道-内环南路）
市政中压燃气管道
	 

	1
	市政单位工程
	1.991%

	(四)
	漳州市靖城工业园区古湖西路（郑古路-金圆路）市政
中压燃气管道
	 

	1
	市政单位工程
	1.991%

	(五)
	漳州市靖城工业园区规划支路（创业路、兴业路）市
政中压燃气管道
	 

	1
	市政单位工程
	1.991%

	(六)
	漳州市靖城工业园区圆山大道（田下路～金城路）市
政中压燃气管道
	 

	1
	市政单位工程
	1.991%

	(七)
	漳州市靖城工业园区金城路(高速出入口～圆山大道
)市政中压燃气管道
	 

	1
	市政单位工程
	1.991%


附表一 

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：漳州市靖城工业园区市政中压燃气管道（一期）
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	1
	PE管SDR17 DN200 
	m
	7464.229
	131.72
	±5
	131.72
	983188.2
4
	53.33

	2
	预拌混凝土 C10
	m3
	935.397
	247.57
	±5
	247.57
	231576.2
4
	12.56

	3
	小型定向钻机穿越
敷管 PE管SDR11 
DN200 
	m
	1022.677
	194.25
	±5
	194.25
	198655.0
1
	10.78

	累计比例（%）
	76.67


注：1.本表由建设单位或其委托的代理机构填写。
2. “金额”栏按照数量乘以招标控制价（或施工图预算）中的单价计算。
3.比例为该材料金额占材料费（含设备）的百分比值，累计比例不少于70%。

	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：漳州市靖城工业园区草坂路(郑古路-圆山大道)市政中压燃气管道_市政单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	燃气工程

	1
	0405010080
01
	水平导向钻进
	1.小型定向钻机穿越敷管 PE管
SDR17 DN200
2.水平导向钻进 孔隙注浆 (Φ
500)
3.燃气管道强度试验 公称直径
(200mm以内)
4.燃气管道气密性试验 公称直径
(200mm以内)
5.空气吹扫 公称直径(200mm以内)
	m
	80.15
	715.14
	607.87
	0.85

	2
	0405010040
01
	塑料管
	1.PE管SDR17 DN200
2.燃气管道强度试验 公称直径
(200mm以内)
3.燃气管道气密性试验 公称直径
(200mm以内)
4.空气吹扫 公称直径(200mm以内)
	m
	1632.72
	197.04
	167.48
	0.85

	工程名称：漳州市靖城工业园区草武路（郑古路-圆山大道）市政中压燃气管道_市政单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	燃气工程

	1
	0405010080
02
	水平导向钻进
	1.小型定向钻机穿越敷管 PE管
SDR17 DN200
2.水平导向钻进 孔隙注浆 (Φ
500)
3.燃气管道强度试验 公称直径
(200mm以内)
4.燃气管道气密性试验 公称直径
(200mm以内)
5.空气吹扫 公称直径(200mm以内)
	m
	88.2
	715.14
	607.87
	0.85

	2
	0405010040
02
	塑料管
	1.PE管SDR17 DN200
2.燃气管道强度试验 公称直径
(200mm以内)
3.燃气管道气密性试验 公称直径
(200mm以内)
4.空气吹扫 公称直径(200mm以内)
	m
	1775.19
	197.04
	167.48
	0.85

	  工程名称：漳州市靖城工业园区高新二路（靖城大道-内环南路）市政中压燃气管道_市政单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	燃气工程

	1
	0405010040
03
	塑料管
	1.PE管SDR17 DN200
2.燃气管道强度试验 公称直径
(200mm以内)
3.燃气管道气密性试验 公称直径
(200mm以内)
4.空气吹扫 公称直径(200mm以内)
	m
	850.96
	197.04
	167.48
	0.85

	2
	0405010040
04
	塑料管
	1.PE管SDR17 DN160
2.燃气管道强度试验 公称直径
(150mm以内)
3.燃气管道气密性试验 公称直径
(150mm以内)
4.空气吹扫 公称直径(200mm以内)
	m
	40.55
	133.35
	113.35
	0.85

	3
	0405010020
01
	钢管
	1.无缝钢管D219X7.0
2.埋地部分用冷缠带加强级防腐
	m
	46
	261.43
	222.22
	0.85

	4
	0405010020
02
	钢管
	1.焊接钢管 D273.1X7.1(DN250)
2.埋地部分用冷缠带加强级防腐
	m
	2
	342.1
	290.79
	0.85

	  工程名称：漳州市靖城工业园区古湖西路（郑古路-金圆路）市政中压燃气管道_市政单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	燃气工程

	1
	0405010040
05
	塑料管
	1.PE管SDR17 DN200
2.燃气管道强度试验 公称直径
(200mm以内)
3.燃气管道气密性试验 公称直径
(200mm以内)
4.空气吹扫 公称直径(200mm以内)
	m
	546.85
	197.04
	167.48
	0.85

	2
	0405010080
03
	水平导向钻进
	1.小型定向钻机穿越敷管 PE管
SDR11 DN200
2.水平导向钻进 孔隙注浆 (Φ
500)
3.燃气管道强度试验 公称直径
(200mm以内)
4.燃气管道气密性试验 公称直径
(200mm以内)
5.空气吹扫 公称直径(200mm以内)
	m
	366.46
	795.2
	675.92
	0.85

	  工程名称：漳州市靖城工业园区规划支路（创业路、兴业路）市政中压燃气管道_市政单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	燃气工程

	1
	0405010080
06
	水平导向钻进
	1.小型定向钻机穿越敷管 PE管
SDR11 DN200
2.水平导向钻进 孔隙注浆 (Φ
500)
3.燃气管道强度试验 公称直径
(200mm以内)
4.燃气管道气密性试验 公称直径
(200mm以内)
5.空气吹扫 公称直径(200mm以内)
	m
	86
	795.2
	675.92
	0.85

	2
	0405010040
06
	塑料管
	1.PE管SDR17 DN200
2.燃气管道强度试验 公称直径
(200mm以内)
3.燃气管道气密性试验 公称直径
(200mm以内)
4.空气吹扫 公称直径(200mm以内)
	m
	1054.31
	197.04
	167.48
	0.85

	  工程名称：漳州市靖城工业园区圆山大道（田下路～金城路）市政中压燃气管道_市政单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	燃气工程

	1
	0405010040
08
	塑料管
	1.PE管SDR17 DN200
2.燃气管道强度试验 公称直径
(200mm以内)
3.燃气管道气密性试验 公称直径
(200mm以内)
4.空气吹扫 公称直径(200mm以内)
	m
	529.66
	197.04
	167.48
	0.85

	2
	0405010080
04
	水平导向钻进
	1.小型定向钻机穿越敷管 PE管
SDR11 DN200
2.水平导向钻进 孔隙注浆 (Φ
500)
3.燃气管道强度试验 公称直径
(200mm以内)
4.燃气管道气密性试验 公称直径
(200mm以内)
5.空气吹扫 公称直径(200mm以内)
	m
	125.06
	795.2
	675.92
	0.85

	工程名称：漳州市靖城工业园区金城路(高速出入口～圆山大道)市政中压燃气管道_市政单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	燃气工程

	1
	0405010040
09
	塑料管
	1.PE管SDR17 DN200
2.燃气管道强度试验 公称直径
(200mm以内)
3.燃气管道气密性试验 公称直径
(200mm以内)
4.空气吹扫 公称直径(200mm以内)
	m
	964.23
	197.04
	167.48
	0.85

	2
	0405010080
05
	水平导向钻进
	1.小型定向钻机穿越敷管 PE管
SDR11 DN200
2.水平导向钻进 孔隙注浆 (Φ
500)
3.燃气管道强度试验 公称直径
(200mm以内)
4.燃气管道气密性试验 公称直径
(200mm以内)
5.空气吹扫 公称直径(200mm以内)
	m
	415.37
	795.2
	675.92
	0.85

	3
	0405010020
06
	钢管
	1.焊接钢管 D273.1X7.1(DN250)
2.埋地部分用冷缠带加强级防腐
	m
	2
	342.1
	290.79
	0.85
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第3节 投标报价
一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：
(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。
二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。
六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第4节 工程量清单与计价表格式
“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。
第6章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             
设计单位：                                             
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

第7章  技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明
（一）工程建设地点的现场自然条件
投标人可通过自行勘察现场，了解现场自然条件。
（二）工程建设地点的现场施工条件
本工程已完成“三通一平”，具备施工条件。
（三）招标项目说明

详见本工程的招标公告    
第2节  工程建设技术标准
（一）工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 
1. 《工程测量规范》  GB50026-2007
2. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002
3. 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008
4. 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012
5. 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012
6. 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011
7. 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010
8. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015
9. 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011
10. 《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011
11. 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012
12. 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012
13. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001
14. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
15. 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
16. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
17. 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002
18. 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013
19. 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013
20. 《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014
21. 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001
22. 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011
23. 《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010
24. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013
25. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
26. 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012
27. 《道路工程术语标准》GBJ124-88
28. 《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96
29. 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012
30. 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008
31. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015
32. 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008
33. 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008
34. 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008
35. 《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014
36. 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006
37. 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011
38. 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
39. 《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010
40. 《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009
41. 《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011
42. 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012
43. 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012
44. 《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013
45. 《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

46.  GB/T10058-2009《电梯技术条件》

47.  GB/T10059-2009《电梯试验方法》

48.  GB 10060-1993《电梯安装验收规范》
49.  GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》

50.  GB 50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》

51.  JG 135-2000 《杂物电梯》
52. 规范引用

1) 《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日实施）；

2) 《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日实施）；

3) 《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日实施）；

4) 《中华人民共和国劳动法》（2009年8月27日施行）；

5) 《中华人民共和国职业病防治法》（2011年12月31日实施）；

6) 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

7) 《中华人民共和国节约能源法》2008年4月1日施行；

8) 《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日施行）；

9) 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（2010年10月1日起施行）；

10) 《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2011年1月8日修订施行）；

11) 《基本农田保护条例》（1999年1月1日起施行）；

12) 《建设项目用地预审管理办法》（2009年1月1日施行）；

13) 《石油天然气工程项目建设用地指标》（建标[2009] 7号）；

14) 《输气管道工程项目建设标准》（建标 115—2009）；

15) 《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发[2008]3号）；

16) 《关于进一步加强土地整理复垦开发工作的通知》（国土资发[2008]176号）；

17) 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）；

18) 《天然气利用政策》（2012年12月1日施行）。
……
如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：
1) 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）；
2) 《汽车加油加气站设计与施工规范》(2014年版)（GB 50156-2012）
3) 《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004）；

4) 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）；

5) 《油气输送管道线路工程抗震技术规范》（GB 50470-2008）；

6) 《油气输送管道穿越工程设计规范》（GB 50423-2013）；

7) 《油气田及管道岩土工程勘察规范》（GB 50568-2010）；

8) 《油气输送管道工程测量规范》（GB/T 50539-2009）；

9) 《石油天然气工业管线输送系统用钢管》（GB/T 9711-2011）；

10) 《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T 21447-2008）；

11) 《埋地钢质管道阴极保护参数测量方法》（GB/T 21246-2007）；

12) 《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T 21448-2008）；

13) 《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》（GB/T 23257-2009）；

14) 《埋地钢质管道交流干扰防护技术标准》（GB/T 50698-2011）；

15) 《埋地钢质管道直流干扰防护技术标准》（GB 50991-2014）；
16) 《埋地钢质管道双层熔结环氧粉末外涂层技术规范》（Q/CNPC 38-2002）；

17) 《区域性阴极保护技术规范》（Q/SY 29-2012）；

18) 《阴极保护管道的电绝缘标准》（SY/T 0086-2012）；《石油天然气站场阴极保护技术规范》（SY/T 6964-2013）；

19) 《石油设施电气设备安装区域一级、0区、1区和2区区域划分推荐作法》（SY/T 6671-2006）；

20) 《石油天然气工程可燃气体检测报警系统安全技术规范》（SY6503-2008）；

21) 《优质钢制对焊管件规范》（SY/T 0609-2006）；

22) 《油气输送用钢制感应加热弯管》（SY/T 5257-2012）；

23) 《输气管道工程过滤分离设备规范》（SY/T6683-2012）；
24) 《承压设备无损检测》（NB/T 47013-2015）。
第3节 施工现场管理要求
（一）现场安全防护设施要求
    按照国家及省市有关规定。   
（二）水土保持与环境要求
    按照国家及省市有关规定。   
（三）文明施工要求
   （1）严禁乱搭盖、乱占道，堆放材料的工棚严禁当作工人宿舍。施工中使用的材料应严格堆放在正在施工路段内并设置围档，不得随意堆放占道。确因场地条件所限，无法留出交通通道的应设立明显指示和警示标志，应疏导行人和车辆安全通行。

（2）施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，不得穿拖鞋，光脚、光膀子施工。施工管理人员必须统一着装、佩戴工作牌、戴好安全帽。

（3）其余有关施工安全文关的法律、法规以及标准规范。    
（四）施工机具进场要求
    满足施工需求。    
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（一）技术要求
    无     

（二）质量要求

     无      

（三）参考品牌

     无      

第2节 招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。
第3节  其他要求
无
第8章  投标文件格式
目  录

一、封面（资格文件）
二、投标人基本情况表
三、法定代表人资格证明书
四、授权委托书
五、拟分包企业情况
六、拟派出项目负责人简要情况表
七、拟派出项目技术负责人简要情况表
八、项目部施工管理人员到位承诺书
九、投标人基本账户信息
十、“类似工程业绩”情况表（如有时）
十一、投标保证金有关单据扫描件
十二、其他资料（资格文件）
十三、封面（商务文件）
十四、投标函
十五、投标函附录
十六、已标价工程量清单
十七、其他资料（商务文件）
十八、技术文件
十九、其他材料
一、资格文件

一、封面（资格文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
二、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
三、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

            投标人：                  (盖单位公章)

                               年     月     日

四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：             

单      位：                 部门：           职    务：             

身份证号码：                        

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）
                            法定代表人：                （盖章）

                            委托代理人：                （盖章或签字）

                                                     年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
五、拟分包企业情况

	分包人名称
	

	地      址
	

	法定代表人
	

	联系电话
	

	营业执照号码
	

	资质等级
	

	拟分包工程
	

	分 包 理 由
	


附：拟分包企业的营业执照和资质证书扫描件，并加盖拟分包企业和投标人的单位公章。
     投标人：                  (盖单位公章)

拟分包企业：               (盖单位公章)

注：1、每个拟分包企业均应分别填写本表。

2、拟分包工程仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

3、选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。

六、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


            投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
七、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
八、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

九、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

    2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

十、“类似工程业绩”情况表（如有时）

	项目编号
	项目名称
	建设地点
	合同信息
	竣工验收信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	合同金额（万元）
	施工合同标注项目负责人
	竣工备案编号
	竣工验收证明材料标注项目负责人
	实际造价（万元）
	实际面积（平方米）
	其他工程特征指标
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1、招标文件有要求提供“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第3章“评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。
十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

    一、提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料扫描件。
二、商务文件

一、封面（商务文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
二、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
三、投标函附录

投标函附录
	                         序号
	项目内容
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	竣工验收合格后24个月
	

	2
	承包人履约担
保金额
	3.7
	履约担保金额:为中标合同价的10％；

履约保证金形式: 以转账或电汇（须从企业法人基本账户）或银行保函或由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函的方式缴交（承包人无论是以何种形式提交履约保证金，均应事先经过发包人的同意，并按发包人同意的形式缴交履约保证金）；

履约保证金缴交时间:承包人应在中标通知书发出之日起10个日历天内且在签订合同前缴交，承包人逾期递交履约保证金，发包人有权取消承包人中标资格，并没收其投标保证金，发包人可根据中标候选人排序或者重新招标另行选择承包人。

履约保证金退还时间: 工程完成结算，并经有权机构审核后，且工程竣工档案资料完整归档后_7_个日历天内无息退还。若采用保函时，履约保函有效期至本工程完成结算止，待本工程完成结算，并经有权机构审核后，且工程竣工档案资料完整归档后_7个日历天内办理退还手续。（不计利息）
	

	3
	分包
	3.5
	除劳务作业，其余不允许分包，且分包前须征得发包人同意。
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	逾期竣工违约金的计算方法：因承包人原因造成的工期延误，延误累计10个日历天（不含10个日历天）支付违约金5000元人民币/个日历天；延误累计10个日历天~25个日历天（不含25个日历天）支付违约金20000元人民币/个日历天；延误累计25个日历天~40个日历天（含40个日历天）支付违约金50000元人民币/个日历天；延误时间累计超过40个日历天，每天支付违约金50000元人民币；延误时间累计超过45个日历天或违约金累计达到合同价款的20%，发包人有权解除合同，由此造成的全部损失由承包人承担，延误的违约金直接从工程价款中扣除。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	逾期竣工违约金的最高限额：合同价款的20%。
	

	6
	预付款额度
	12.2
	按招标文件专用合同条款规定执行
	

	7
	质量保证金扣
留百分比
	15.3
	扣留结算总价的3%
	

	…
	…
	…
	…
	


投标人：                 （盖单位公章）
                                     法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
1、无行贿犯罪行为记录承诺书
注：须包括投标人、法定代表人及项目经理近十年无行贿犯罪行为记录承诺，并加盖单位公章，格式自拟。

2、承包人提供的主要材料和设备清单
承包人提供的主要材料和设备清单
（投标阶段）

工程名称：                               标段：                           第   页 共   页
	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价（元）
	投标单价

（元）
	风险承包

幅度(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。
投标人：                 （盖投标单位公章）
法定代表人：      （盖章）     
                          日期：      年    月    日
3、其他材料
三、技术文件

一、技术文件

说　　明

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.3款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。

2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	5 
	      
	                       
	                       

	6 
	      
	                       
	                       

	7 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
1
10

