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使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
8.本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。
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第1章 招标公告
招标公告
1. 招标条件
本招标项目南靖县兰水中学二期建设项目--1#、2#女生宿舍楼、设备用房、附属配套工程（招标项目名称）已由南靖县发展和改革局以靖发改审【2021】84号、【2021】5号批准建设，建设单位为南靖县兰水中学，建设资金来源政府债券及业主自筹，招标人为南靖县兰水中学，委托的招标代理单位为河南求实工程造价咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况和招标范围
2.1  工程建设地点：漳州市南靖县山城镇锦绣路；
2.2  工程建设规模：项目总投资概算4489.31万元，其中建安工程费用3917.94万元；
2.3  招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：南靖县兰水中学二期建设项目--1#、2#女生宿舍楼、设备用房、附属配套工程，总建筑面积10965.64平方米，主要建设1#、2#女生宿舍楼及附属配套工程（绿化、道路、给排水、供电管网、围墙、挡土墙、设备房等）宿舍楼层高均为六层，建筑高度均为23.8米。具体详见招标人提供的施工图纸、工程预算审核书、编制说明及招标文件的澄清、修改或补充说明等；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
本招标项目总建筑面积10965.64平方米,根据住房和城乡建设部{建市[2014]159号}《住建部关于印发<建筑业企业资质标准>的通知》、{建市[2016]226号}：建筑工程施工总承包三级资质可承担下列建筑工程的施工“建筑面积1.2万平方米以下的单体工业、民用建筑工程”；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
本招标项目总建筑面积10965.64平方米,根据《注册建造师执业工程规模标准（试行）》：建筑工程专业二级建造师可承担“单体建筑面积：3000～30000平方米”的项目；
用于确定类似工程业绩的相关数据：/；
2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：38761884元；
2.5 工期要求：总工期为270个日历天（需于2022年8月15日前交付使用）个日历天，定额工期290个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6  标段划分（如果有）：/；
2.7  质量要求：达到国家和地方现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。
3. 投标人资格要求及审查办法
3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）/
3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）/
3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7 其他资格要求：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）；②根据闽建【2016】5号文及其它相关规定，被列入黑名单的施工企业及项目经理在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标。③投标人须提供近三年内无行贿犯罪行为承诺书（包括投标单位、法定代表人及项目负责人近三年内无行贿犯罪行为记录承诺），格式自拟。④根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投。
3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 

3.10 本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。
4. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2021年9月20日 08:00:00至2021年10月12日 18:00:00通过漳州工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 评标办法
本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法（A类）【K值取6.00％～10.00%（含6.00%，不含10.00%）】。
6. 投标保证金的提交
6.1 投标保证金提交的时间：2021年10月12日 17:00:00。
6.2 投标保证金提交的金额：人民币肆拾玖万元整（490000元）。
6.3 投标保证金提交的方式：投标人可以使用现金形式或银行保函或担保保函或漳州市年度投标保证金的方式提交本项目投标保证金，详见招标文件投标须知前附表18.1/ 18.2.1。
7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2021年10月13日 08:30，投标人应在截止时间前通过漳州工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）递交电子投标文件；
7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8. 发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）上发布。
9. 联系方式
招标人：南靖县兰水中学
地址：南靖县山城镇锦绣路，邮编：363600
电子邮箱:/
电话：13489693387，传真：/
联系人：卢先生
招标代理机构：河南求实工程造价咨询有限公司
地址：福建省漳州市龙文区新浦东路22号明发商业广场2幢3单元1109-1110室，邮编：363000
电子邮箱:/
电话：13559666562，传真：/
联系人：小黄
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：南靖县住房和城乡建设局、南靖县发展和改革局
地址：南靖县山城镇
联系电话：0596-6033270、0596-7823380
公共资源交易中心名称：南靖县公共资源交易中心
地址：南靖县山城镇江滨路21号
联系电话：0596-7853991
第2章 投标须知
第1 节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：南靖县兰水中学
地址：南靖县山城镇锦绣路
联系人：卢先生
电话：13489693387
传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：河南求实工程造价咨询有限公司
地址：福建省漳州市龙文区新浦东路22号明发商业广场2幢3单元1109-1110室
联系人：小黄
电话：13559666562
传真：/
电子邮箱：/

	2. 
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：南靖县兰水中学二期建设项目--1#、2#女生宿舍楼、设备用房、附属配套工程
报建编号：3506272101260102
招标项目编号：E3506270601800355002
标段名称（如果有）：南靖县兰水中学二期建设项目--1#、2#女生宿舍楼、设备用房、附属配套工程
标段编号（如果有）：E3506270601800355002001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：不适用
招标人最多允许投标人中标的标段数量：不适用

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：政府债券及业主自筹
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	漳州市南靖县山城镇锦绣路

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	项目总投资概算4489.31万元，其中建安工程费用3917.94万元。

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	南靖县兰水中学二期建设项目--1#、2#女生宿舍楼、设备用房、附属配套工程，总建筑面积10965.64平方米，主要建设1#、2#女生宿舍楼及附属配套工程（绿化、道路、给排水、供电管网、围墙、挡土墙、设备房等）宿舍楼层高均为六层，建筑高度均为23.8米。具体详见招标人提供的施工图纸、工程预算审核书、编制说明及招标文件的澄清、修改或补充说明等

	7. 
	1.7/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：南靖县公共资源交易中心
地址：南靖县山城镇江滨路21号南靖县行政服务中心六楼
联系电话：0596-7853991

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	（1）电子交易平台为投标人提供在线或离线编辑和制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、工程量清单报价导入、版式文件转换、电子签章、文件生成、 校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（0596-2032597）。
（2）投标人在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。 

（3）投标人在制作投标文件时，投标文件中签名或盖章或资料上传等受电子招投标系统制作限制的，以电子招投标系统为准。投标人也可将需上传的材料补充上传在其他材料中。

（4）投标文件所有证明资料扫描件应加盖单位公章或电子公章，若为诚信库中获取的资料则无需盖章。

（5）投标人应使用电子交易平台提供的投标文件制作软件制作投标文件，按要求加盖相应的印章，将制作完成的投标文件上传至电子交易平台。

（6）投标人提交的工程量清单报价文件的格式应符合漳州市交易中心电子投标所要求的的清单格式。

	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为270日历天（需于2022年8月15日前交付使用）日历天，定额工期290个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/

	10. 
	2.2
	质量要求
	达到国家和地方现行《工程施工质量验收规范》的合格标准

	11. 
	2.3
	合同价格形式
	固定总价加风险包干合同

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	13. 
	4.1/4.2
	合格投标人资格条件
	1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4、本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
5、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2021年9月26日 11:00:00

	15. 
	11
	分包
	☑不允许 
□允许

允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：/

	16. 
	12
	偏离
	☑不允许 
□允许

允许偏离范围和幅度：/

	17. 
	14.1/21.3
	投标截止时间
	2021年10月13日 08:30:00

	18. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	19. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后120日历天。

	20. 
	18.1/18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：肆拾玖万元人民币；
2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①、②、③、④、⑥种形式提交
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号）   ，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：工商银行南靖支行
帐户名称：南靖县公共资源交易中心
帐    号：1409022119700081886
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：采用银行电子保函的，办理保函所需的一切费用由投标人自理。
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：由担保公司出具的电子担保保函，办理保函所需的一切费用由投标人自理
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：
由保险公司出具的投标保证保险电子保函，办理保函所需的一切费用由投标人自理。
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。
⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人按漳行政【2012】19号及漳建易【2012】12号文件要求已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
② 根据【漳建筑〔2021〕12号】漳州市住房和城乡建设局漳州市行政服务中心管委会关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知：从2021年7月1日起发布招标公告或发出投标邀请书的招标项目，实施电子化招投标方式的，其投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。本项目不接受纸质保函。

③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：

电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。

注：根据闽建筑〔2020〕8号文以及【漳建筑〔2021〕12号】规定，投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，应当符合下列事项并作为实质性要求：

（1）投标人缴纳的投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。

（2）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件（到账证明格式根据《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》的要求（格式详见附件）），作为投标文件的组成部分。

本项目潜在投标人资质若为三级建筑工程施工总承包资质且以年度投标保证金形式提交投标保证金的，在本项目投标环节无需补缴投标保证金差额。但有其他违规违法行为被取消中标资格的，将被没收投标保证金，没收的投标保证金金额为人民币49万元，从漳州市工程项目交易中心年度保证金中扣除，不足部分投标人必须向漳州市工程项目交易中心补缴。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	21. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	22. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：不要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：已标价工程量清单XML电子文档的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定

	23. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（漳州版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-3300、0596-2032597
投标文件编制和加密要求：资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统。网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询

	24. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：2021年10月13日 08:30:00前
提交地点：南靖县公共资源交易中心
密封要求：本项目采用电子投标保函，不要求提交纸质投标保函原件；投标人名称变更证明材料（如有时）应与投标文件一起上传到平台中，不要求投标人在投标截止时间前到达开标现场提交投标人名称变更证明材料原件，纸质名称变更证明材料原件由投标人在中标候选人公示前提交给招标人

	25. 
	 22.1
	开标时间
	开标时间：2021年10月13日 08:30:00


	26. 
	22.2
	投标文件解密方式
	1.本招标项目将实行不见面开标，投标人无需到场参加开标。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。电子投标文件在线解密具体要求如下：
①投标文件递交截止时间后，招标代理机构将在系统内公布投标人名单。

②投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），投标人应在解密开始后30分钟内完成电子投标文件的解密。投标人未按规定完成解密的，视为放弃投标。

③待投标人解密完成后，由招标人进行解密。

2、招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前提交网上投标文件到电子招投标系统。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准，评标委员会只对网上投标文件进行评审。

3、投标人有以下情形之一的投标无效：

    （1）投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的；

   （2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的；

   （3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。

	27. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请招标人和监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；
由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理将配合系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；

由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。

	28. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合性评标专家库中抽取

	29. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：
经评审的最低投标价中标法【K值取6.00％～10.00%（含6.00%，不含10.00%）】

	30. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标人在本招标项目开标、评标（审）期间应保持在线状态。投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过漳州电子招投标交易平台在线提出；招标人将通过电子交易平台当场作出答复。投标人应随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在30分钟内答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清

	31. 
	25.3
/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

推荐的中标候选人数：1个

	32. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的10％
履约担保形式：以现金转账（电汇）或银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交。对采用银行保函或工程担保或建设工程保证保险形式的，应与现金保证具有同等效力，并且按照闽建筑【2015】29号文件执行
履约担保期限：与工期相同

	33. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后5天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	34. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：南靖县住房和城乡建设局、南靖县发展和改革局
地点：南靖县山城镇
电话：0596-6033270、0596-7823380

	35. 
	34.2
	其他
	1.其他资格要求：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）；②根据闽建【2016】5号文及其它相关规定，被列入黑名单的施工企业及项目经理在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标。③投标人须提供近三年内无行贿犯罪行为承诺书（包括投标单位、法定代表人及项目负责人近三年内无行贿犯罪行为记录承诺），格式自拟。④根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。
2.本投标需知前附表第20项中①现金形式：“应在递交文件截止时间前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式”更改为：应在2020年10月12日 17:00:00前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式。

3.未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标实施条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》及建设部与省、市人民政府的有关规定等有关规定执行。

4.建筑施工总承包企业在其承接的工程项目中使用自有建筑起重机械应满足闽建建[2015]5号文规定的要求；建筑施工总承包企业使用自有建筑起重机械实行备案管理，应当通过“福建省建机一体化企业信息系统”向设区市住房城乡建设主管部门办理备案手续；未经备案或审查不合格的建筑起重机械不得作为施工总承包企业的自有设备在房建和市政工程项目中使用。

5.投标人在投标报价时要考虑建筑工地防治扬尘设施的配备，中标后扬尘的防治要符合《福建省住房和城乡建设厅关于加强建筑施工扬尘防治工作的意见》（闽建建〔2014〕21号）、《漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案》的通知及漳建工〔2018〕36号的通知要求、《关于进一步加强建筑施工扬尘管控的通知》闽建电〔2019〕48号等省市、管委会最新要求。

6.根据建办市〔2019〕50号《住房和城乡建设部办公厅关于取消一级建造师临时执业证书的通知》、闽建筑〔2019〕22号《福建省住房和城乡建设厅关于取消二级建造师临时执业证书的通知》规定，投标人不得使用临时一、二级建造师参与投标，否则予以废标。由于系统固化，招标文件中涉及到与此条内容不一致的，以此条为准。

7.中标单位应严格按照漳人社[2019]29号《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》规定执行，实行工程建设项目人工费（工资款）与其他工程款分账管理。中标人应按《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）要求在工程项目所在地银行按工程项目对应设立农民工工资专户，工程月进度款中需扣除本月合同内已完成工程量的100%人工费，该部分人工费由发包人直接转入该专户中，专项用于农民工工资支付。

8.根据《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》闽建筑[2018]41号文，本项目按照风险共担、合理分摊原则，主要材料和设备单价的风险承包幅度控制在±5%以内，招标人编制主要材料和设备清单详见投标须知附表。投标人应根据建设单位或其委托的代理机构提供的主要材料和设备清单，填写“投标单价”栏（格式见第8章投标文件格式），并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。“承包人提供的主要材料和设备清单（招标阶段）”详见附表（后附）。

9.根据闽建办筑函〔2019〕44号《关于福建省建筑业龙头企业有关事项衔接的通知》规定，2016年度福建省建筑业龙头企业名单不再适用。

10.根据闽建许〔2019〕128号《关于启用新版二级建造师注册管理信息系统及电子注册证书有关事项的通知》，本项目取消在推荐中标候选人前通过福建省建设行业信息公开平台查询投标人拟派出项目负责人的注册建造师注册证书编号。

11.投标人中标后应提供书面投标文件（盖章签字完整）一式伍份和电子文档光盘一份给招标代理机构进行备案。

12.因福建省已取消企业银行账户许可，故招标文件第8章投标文件格式《投标人基本账户信息》下方注1中修改为：“投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或附上银行出具的基本存款账户信息加盖投标人单位公章。”

13.本招标项目实行不见面开标，投标人无需到场参加开标。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人应按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。

14.若中标人有以下情形的，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金；由此导致招标人重新招标的，中标人还应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失，情形如下：

⑴中选人放弃中标项目的；

⑵无正当理由不与招标人签订合同的；

⑶在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；

（4）未能按规定提交履约担保金。

中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将依法重新招标。

15.投标人须知和须知前附表与上述补充规定如有不符，以上述规定为准，不符之处相应更改。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	5
	投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
	5.1投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。

5.2本工程招标代理费用按招标人与招标代理机构签订的招标代理合同约定执行。

	14
	《通用本》原文
	原文删除更改为：

14.1招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第17项规定的投标截止时间至少15日前通过该招标项目发布招标公告的媒介发布；不足15日的，将相应延长投标截止时间。

14.2潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。招标人、招标代理机构将通过下列网站发布澄清或修改：

福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网(http://www.zzgcjyzx.com/Front/)、南靖县人民政府网（http://www.fjnj.gov.cn/）；

注：招标人对招标文件的澄清或修改内容的通知将于2021年  09   月  26 日17时30分前发布。

当招标文件、补充招标文件（澄清、修改）等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

投标人应通过电子交易平台自行查看招标人发布的招标文件的澄清、修改。

投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

	 22.  
	原文见范本
	开标按下列程序进行：

22.1主持人公布投标截止时间前递交投标文件情况；

22.2所有投标人的代表号由电子交易平台自动生成

22.3主持人介绍参加开标会等有关单位及人员；

22.4主持人宣布投标文件解密，解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标须知附件2-5），向所有投标人公布投标人名称、组织机构代码、社会统一信用代码、项目负责人姓名及其建造师执业证书（或临时执业证书）注册号、投标保证金金额、投标报价、质量目标、工期、投标人代表号、投标文件解密情况等。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，电子交易平台还需通过企业的组织机构代码与福建省建筑施工企业信用综合评价系统（下称“评价系统”，从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）对接投标人的企业季度信用得分并予以公布。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，以60分计取。

22.4设有随机参数的，公开抽取确定。

	27.28
	原文见范本
	原文删除修改为：

招标人应当在收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同）公示中标候选人，应当在电子交易平台和省公共服务平台公示中标候选人，公示期不少于3日；若中标候选人、中标结果合并公示的，公示期不少于10日。

公示至少包括以下内容:

(一)招标人的名称、地址和联系方式;

(二)招标项目名称;

(三)评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果(如有时);

(四)评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分(如有时);

(五)被否决投标的进入评审的投标人名称及原因;

(6) 推荐的中标候选人名单及其排序;

(七)中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩(如有时)、执业资格证书名称和注册编号;

(八)中标候选人的类似工程业绩(如有时);

(九)中标候选人的投标报价、工期、质量标准以及投标报价中包括的专业工程暂估价、暂列金额等;

(十)中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

(十一)评标委员会成员名单;

(十二)异议的渠道和方式;

(十三) 省级行业监督部门规定公示的其他内容。

	31.1
	原文见范本
	31.1有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；

（2）评标委员会决定否决所有投标的；

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人直接依法重新招标

（4）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。

	33.1
	原文见范本
	33.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。


第3章 评标办法和标准
说   明
1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。
2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/。

	4
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上职称，专业：建筑工程相关专业（建筑工程相关专业是指:建筑、土建、工民建、建筑工程、建筑施工、建筑管理、房建工程、施工管理、土建管理、土建施工、建筑施工管理、土建水电管理、工程技术土建、工业与民用建筑、工民建与给排水、施工技术与管理(土建)、工民建施工管理、建筑施工技术管理等专业。）。拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。
4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：
a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
  b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳20万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳5万元违约金。

	6
	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：/
（2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。

	7
	6.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	详见招标文件附件A

	8
	6.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	详见招标文件附件B

	9
	6.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价
	详见招标文件附件D


有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


经评审的最低投标价中标法
1.评标程序
1.1本招标项目评标将按以下程序进行：
（1）评标前准备工作；
（2）对资格文件进行评审；
（3）对商务文件进行初步评审；
（4）对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；
（5）对商务文件进行详细评审；
（6）推荐中标候选人；
（7）提交评标报告。
1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。
2.评标前的准备工作
2.1K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
1、投标人数量不多于(含)50家时，全部入围。
2、投标人数量多于50家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的所有投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家（第50家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，选取前5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。
2.4招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3.资格文件评审办法和标准
3.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；
3.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；
3.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13已标价工程量清单XML电子文档没有记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的；
3.1.14存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；
3.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。
4.商务文件初步评审办法和标准
4.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
4.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料；
4.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
4.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认的；
4.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
4.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
4.1.6 投标总价高于招标控制价；
4.1.7 所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；
4.1.8 投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
4.1.9 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
4.1.10附有招标文件规定的不能接受的条件；
4.1.11不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
5.商务文件算术性修正和细微偏差补正
5.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
5.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
5.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
5.1.3 本办法第4.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
5.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
5.2.1按照本办法第5.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
5.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。
5.3按照本办法第5.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
6.商务文件详细评审办法和标准
6.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
6.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第7项)85％；
6.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
6.1.3  安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；
6.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
6.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
6.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致；
7. 推荐中标候选人
7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：
（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

7.2采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
采用B类办法的，通过资格文件、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
7.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
8.提交评标报告
8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
9.附则
9.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
9.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。
第4章 合同条款及格式
第1节 合同协议书
合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：                      。
2.工程地点：                      。
3.工程立项批准文号：                      。

4.资金来源：                        。

5.工程内容：                          。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：

                      
                    。

    二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

工程质量符合标准。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                                        。

    五、项目负责人

承包人项目负责人：                                        。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在                                    签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自                                   生效。

    十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                     组织机构代码：            
地  址：                   地  址：        
邮政编码：                   邮政编码：    
法定代表人：                         法定代表人：              
委托代理人：                         委托代理人：              
电  话：                 电  话：      
传  真：                 传  真：      
电子信箱：                               电子信箱：    
开户银行：                 开户银行：    
账  号：                             账  号：                 
第2节 通用合同条款
通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

    1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

    1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.8 项目负责人：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。 

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、甲供材料费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.7 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4  标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。

1.6.4 承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.9 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.2 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

1.10.3场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

1.10.6 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

1.11 知识产权 

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

    1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.12 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.13 工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；

（3） 未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

2.发包人

2.1 许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。

2.3 发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供  

2.4.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.4.3 提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.5 资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

3.承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

（10）应履行的其他义务。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目负责人应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目负责人与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目负责人缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目负责人无权履行职责，发包人有权要求更换项目负责人，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目负责人应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目负责人不得同时担任其他项目的项目负责人。项目负责人确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目负责人的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 项目负责人按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目负责人有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3 承包人需要更换项目负责人的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目负责人。承包人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5 项目负责人因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3 承包人人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

3.5.2 分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4 分包合同价款

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.5.5 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.7 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

3.8 联合体

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.监理人

4.1监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

4.2监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。

4.3监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目负责人或经项目负责人授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

4.4 商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

5.工程质量

5.1质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5.2质量保证措施

5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。

5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

5.4不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。 

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。

6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

6.1.3特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。 

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.7 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.1.9 安全生产责任

6.1.9.1 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；

（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

6.1.9.2 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6.2 职业健康

6.2.1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案； 

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施； 

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

7.2.2 施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

7.4测量放线

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润： 

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；

（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

（7）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.8 暂停施工

7.8.1发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

7.8.6 暂停施工持续56天以上

监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第10.1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。

暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。

7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。

7.9提前竣工

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

8.材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

8.2承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

8.3材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.5禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

8.7材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

（3）因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.9材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

9.试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

9.2取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

9.3.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

9.4现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

10.变更

10.1变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.2变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

10.3变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。

10.4变更估价

10.4.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.5承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.6变更引起的工期调整   

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

10.7暂估价

暂估价专业分包工程、服务的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第2种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定： 

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

10.8暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。

11.价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

（1）价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：
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公式中：ΔP—需调整的价格差额；

[image: image2.wmf]0

P

—约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A—定值权重（即不调部分的权重）；
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—各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；
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—各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
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—各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。

（2）暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

（3）权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

（4）因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费指数、施工机械台班单价或机械设备租赁综合价格进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）人工费发生变化且符合省级建设行政主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费指数等文件调整合同价格，但承包人对人工费的报价高于发布价格的除外。

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的综合价格编制。

（3）施工机械台班单价或机械设备租赁综合价格发生变化超过省级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。

11.2法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

12.合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

1、单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

2、总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。

3、其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

12.3计量

12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

12.4工程进度款支付

12.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。

12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；

（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

（2） （2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。未经承包人同意，发包人不得以商业汇票等非货币形式支付进度款。

（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

12.4.6 支付分解表

1、支付分解表的编制要求

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款〔商定或确定〕修改支付分解表；

（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。

2、总价合同支付分解表的编制与审批

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

12.5支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

12.6 承包人应根据《保障农民工工资支付条例》和《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2018〕8号）的规定建立工资专户，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理。发包人支付工程款时，应按规定将人工费部分单独支付至工资专户。承包人应与发包人、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托承包人代发工资，在签订分包协议时，与承包人一并签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。

13.验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

13.2竣工验收

13.2.1竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

13.2.2竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.2.3竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。

13.4提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款〔竣工验收〕的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

14．竣工结算

14.1 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.3 甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。

15．缺陷责任与保修

15.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

15.2 缺陷责任期

15.2.1缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.2.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1）质量保证金保函； 

（2）相应比例的工程款；

（3）双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。

发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。

15.3.3 质量保证金的退还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。

15.4 保修

15.4.1保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

15.4.5 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

16.违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（6）按照合同约定应退还的质量保证金；

（7）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； 

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

16.2.4因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

16.2.5采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

17.不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。

17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

18.保险

18.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.3其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.4持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

18.6 未按约定投保的补救

18.6.1发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

18.6.2承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

18.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

19.索赔

19.1承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

19.2 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

19.3发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

19.4 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。

19.5 提出索赔的期限

（1）承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

20.争议解决

20.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。

20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

20.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第3节 专用合同条款
专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括： 发包人和承包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                        ；

资质类别和等级：                        ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                        ；

资质类别和等级：                        ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。

1.1.3.9 永久占地包括： 见规划红线图 。

1.1.3.10 临时占地包括：                          。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：国家现行的法律、法规；福建省、漳州市现行的有关法律、法规；财政及建设行政主管部门有关规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（详见招标文件专用本第7章技术标准和要求第2节工程建设技术标准内容）本建设项目执行建设部和本省颁布的所有现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修改后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准；国内没有相应标准、规范时的约定：采用由发包人和监理工程师确认的标准和要求。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /   ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  /   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /   。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见施工图纸。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）投标文件；（10）招标文件；（11）构成本合同组成部分的其他文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供6套施工图纸；

发包人向承包人提供图纸的内容：与发包范围有关的设计图纸、设计变更、修改通知等。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：包括但不限于施工组织设计、进度计划、专项施工方案、安全文明施工方案、应急预案、应急方案等；

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计和进度计划承包人应在领取中标通知书之后7天内报送给监理人；其他文件应在发包人提出要求后7天内提交给监理人；

承包人提供的文件的数量为：5套；

承包人提供的文件的形式为：书面形式或其他发包人认可的形式；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件（或修改文件）后14天内审查完成。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存两套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：另行通知；

发包人指定的接收人为：另行通知。

承包人接收文件的地点：另行通知；

承包人指定的接收人为：另行通知。

监理人接收文件的地点：另行通知；

监理人指定的接收人为：另行通知。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：均由承包人负责并承担费用，发包人应协助承包人办理上述手续，但由此增加的费用由发包人支付。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本工程文明施工围墙（或本工程红线图）作为边界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。发包人不对由于任何进场道路的使用或其他原因引起的索赔负责。
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按照通用合同条款规定执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：在规定时间内核对完成，误差±3%以内不调整合同价，超出±3%的按实调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：本项目采用固定总价合同形式，承包人应在确定中标后28天内核对清单工程量，核对后的清单工程量作为完成招标图纸施工内容的包干数量，相应总价即为合同价款，结算时按合同价款进行审核结算。未在28天内核对清单工程量，按固定总价包干合同进行结算。合同价款外工程数量根据变更签证、现场签证按实计算，单价按约定单价以及调整方式计算。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                        ；

身份证号：                        ；

职    务：                        ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        。

发包人对发包人代表的授权范围如下：                        。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：                        。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：三通一平 ，其中水表、电表（含水费、电费）由承包人自行承担。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：详见通用条款。

发包人提供支付担保的形式：由发包人和承包人在合同签订时约定。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：①工程竣工验收合格后提供：工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图、相关部门规定的其他应提交资料、具体满足《建设工程文档归档规范》GB/T50328-2014及关于进一步加强建设工程电子档案接收管理工作的通知（漳建城〔2018〕73号）的相关规定。②工程竣工结算时提供：本工程合格的工程竣工图、合格完整的工程内业资料、设计变更文件、有效的工程签证 、工程结算书（含电子文档）及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。

承包人需要提交的竣工资料套数：肆套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程验收合格后14天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面（如需电子文件还需提供电子文件）。

（1） 承包人应履行的其他义务：

①开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。

②自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担相关费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。 

③承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。

④总平布置要求、搭设外架要求、主要机械设备配置要求、销售配合要求及其他要求：承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中，包干使用不调整。

⑤承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。            

⑥根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求制定保护方案，经监理工程师确认后报发包人审批，由此产生的费用由发包人承担。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。

⑦承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

⑧因受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。

⑨承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已计入本合同总价中，包干使用不调整。

⑩承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

⑪承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关 项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。

⑫包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。

⑬承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。

⑭承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用及管线复核测量（除桩基检测费用外）由承包人在投标时综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。

⑮承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提 供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。

⑯本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按《工程质量保修办法》执行，具体要求详《工程质量保修书》。

⑰承包人应在施工现场向发包人提供不少于30平方米的办公用房和必要的办公设施。

⑱承包人进场后承包人应提交办完安全监督手续及办理施工许可证所需要的相关手续。

⑲承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水土保持法》和本项目的《环境影响报告书》及《水土保持方案报告书》，建立环境保护、水土保持制度及工作体系，健全环境保护、水土保持机构，履行合同约定的环境保护义务，落实各项环境保护、水土保持措施，做好生态环境、地下水环境、地表水环境及声环境保护和污染防治等工作。并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、水土流失、人身伤害和财产损失负责。

⑳承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。不得随意取土或弃土弃石，尤其要避免在沟谷坡面倾倒废土废渣和生活垃圾，更不得堵塞河道与沟渠。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

㉑承包人应按合同约定采取有效措施，要合理安排工期，大规模填挖路基要避开雨季施工，防止水土流失。合理安排施工顺序，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，争取在先期施工中，使路基工程与护坡、排水、挡土墙、植树种草等防护工程同时完成，以利于植被恢复，减少水土流失，避免因施工造成的地质灾害。

㉒在整个合同的建设、缺陷维护和保修期内，承包人应自觉接受各上级主管部门、发包人、监理人及有关单位的各种检查、工程质量抽检与考核，并积极配合。对于检查和考核发现的问题应及时、彻底地整改，对不合格工程进行返工处理，并按要求对整改情况进行反馈。同时，承包人还应按照发包人的要求，定期或不定期及时、完整地提供项目工程质量、进度、投资等各类项目资料或有关情况报告，并对其真实、准确性负责。监理人或发包人可能需要增加承包人送交资料的份数和提前或延长递交的时间。承包人需满足此类要求，并不以此为增加费用的理由。

㉓承包人应按发包人要求完成预验收、竣工验收、移交共三次全面清洁，相应费用综合考虑计入相应子目和合同总价中，包干使用不调整。

㉔施工过程中因相关部门至现场检查需要现场全面清洁的，承包人应按要求完成并承担相应费用，相应费用综合考虑计入相应子目和合同总价中，包干使用不调整。

㉕施工过程承包人应严格按照《漳州市建筑施工扬尘专项整治的工作方案》等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。

㉖根据闽建建〔2019〕3号规定，本项目要求全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控，加强工程质量安全管控。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                        ；

身份证号：                        ；

建造师执业资格等级：                        ；

建造师注册证书号：                        ；

建造师执业印章号：                        ；

安全生产考核合格证书号：                        ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：负责本工程在施工现场施工过程中的相关事务。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：必须实行每天脸模识别签到登记制且每月出勤不得少于22天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

项目负责人无权履行职责，发包人有权要求更换项目负责人，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人擅自离开施工现场或进场后发现缺岗、开会（包括图纸会审、工地例会、工地协调会等，下同）不到位，每人每天（次）支付叁仟元人民币违约金，超过三次，发包人有权要求承包人更换违约的项目负责人。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人擅自更换项目负责人的，承包人每次应支付贰拾万元人民币的违约金（更换项目负责人应报经有关行政主管部门同意后方可变更）。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的，承包人每次应支付贰拾万元人民币的违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后2天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人擅自更换项目负责人、项目技术负责人的，每次应支付贰拾万元人民币的违约金；擅自更换其他施工现场管理人员，每人每次应支付伍万元人民币违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经监理工程师批准并报送建设单位，否则视为擅自离开施工现场。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：
承包人擅自更换项目负责人、项目技术负责人的，每次应支付贰拾万元人民币的违约金；擅自更换其他施工现场管理人员，每人每次应支付伍万元人民币违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每人每天（次）支付壹仟元人民币违约金。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用合同条款执行。

主体结构、关键性工作的范围：见图纸。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                 。
其他关于分包的约定：  /   。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自承包人进场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

①履约担保金额：为签约合同价的10％；

②履约担保形式：以现金转账（电汇）或银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交。

③履约保证金的提交时间：中标人应在收到中标通知书后且在施工合同协议书签订前缴交履约担保金，以电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准，以保函形式提交以保函送达招标人并签收的时间为准。中标单位无论是以何种形式提交履约保证金，均应事先经过发包人的同意，并按发包人同意的形式缴交履约保证金。

④履约担保期限：与工期相同；

⑤履约保证金的退还：以电汇或银行转账的形式将于工程竣工验收合格后一次性无息退还给承包人；以保函的形式将于工程竣工验收合格后将保函归还给承包人。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理人与发包人签订的监理合同执行，并在开工前由发包人向承包人提供一份监理合同。

关于监理人的监理权限：按通用合同条款实施，但凡涉及工程造价、项目变更、工程增减的费用、索赔及工期延期、实际开工日期、实际竣工日期应当事先得到发包人的书面批准才有效。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人免费提供一间办公室。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                        ；

职    务：                        ；

监理工程师执业资格证书号：                        ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        ；

关于监理人的其他约定：                        。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）          ；

（2）         ；

（3）         。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：无。

关于工程奖项的约定：无。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：隐蔽检查前48小时通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按国家及地方有关安全生产的规定和要求，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担工程施工中所造成的事故责任和因此发生的所有费用。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款要求做好施工现场的安全保卫工作并承担相应费用。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

（1）根据《建设工程安全生产管理条例》，为确保安全生产作业环境和安全施工，承包人应严格按安全生产标准组织施工，做好各种安全措施的安排与落实，以确保施工现场人员的安全。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用均由承包人承担。

（2）工程开工前，承包人必须制定安全文明施工措施、临时设施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。投标报价已单独计算的安全文明施工费和临时设施费，应做到专款专用，不得挪作他用。

（3）在施工过程中应及时对施工过程中形成的孔洞进行维护，以达到安全文明施工的要求。

（4）承包人应严格做好施工现场的安全，文明施工。施工现场所有的安全事故均由承包人承担。

（5）建筑物外脚手架应挂设整洁并符合相关标准的密目式安全网，并定时清理、更换有损市容市貌及安全防护的安全网，保持整洁完好。外脚手架、外架剪刀撑、转料平台、临边防护栏杆、通道防护、连墙件等应涂刷红白或黄黑相间等颜色的油漆，并定期保养，保持美观（如有）。

（6）建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染，工地应严格按规定设置洗车台，配备冲洗设施。

（7）建筑废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。

（8）施工现场围挡设置要求

A.施工现场应当按规定设置实体围挡，围挡包括工地围墙、大门两部分。围挡材质可采用定型装配式或砌体材料，有基础和墙帽，围挡外侧与道路衔接处应采用绿化或者硬化铺装措施。围挡必须稳固、安全、整洁、美观，满足创城要求。

B.施工现场围挡高度不得低于2.5 米。工地大门外两侧的围挡外墙面应预留不少于1/3 面积作为质量安全公益宣传。具体方案按照《福建省建筑施工安全文明标准示范图集》9.2.1条、9.2.2条（第125页）执行，工地降尘措施按相关要求执行。

C.工地大门设置应当符合消防要求。大门应当采用封闭门扇，大门内侧应设置门卫室，“一图五牌”应设置于大门外的两侧。

D.施工现场围挡设置均应在工程开工前完成。房屋建筑工程施工现场应连续设置封闭围挡。市政工程及其它管网敷设工程项目围挡可以连续设置，也可以按照工程进度分段封闭设置。因特殊情况不能进行封闭围挡的，或者因交通安全需要围挡确需低于规定高度的，应当采取必要的隔离措施并设置符合标准的警示标志，同时向工程质量安全监督机构报告。

E.施工现场围挡围挡样式的选择应结合工期长短和施工现场周边环境协调等工程实际确定，提倡优先选用装配式围挡。施工企业结合工程施工现场实际和企业特点，进一步优化完善围挡并组织实施。

（9）建设工程安全文明施工必须符合有关技术标准及住房和城乡建设部、省、市的其他规定。

（10）项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。若承包人发现有施工人员在施工时不戴安全帽，发包人罚以每人次500元人民币。

（11）承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运；同时应文明施工。如今后现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金1000元整。交工前现场施工场地须符合验收标准以上。

（12）严禁高空抛物。工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须先集中，通过井架运输到地面，放到指定地点，严禁向下抛洒扬尘。一旦发现，每次扣工程款2000元，不再返还，以发包人或监理提出即生效。在脚手架拆除期间内此条可允许有小量垃圾不受此限制，但较大量垃圾仍应遵守此项规定。
（13）安全文明施工定期检查制度：

承包人定期或不定期对现场安全、文明施工执行情况进行检查、随时排除安全隐患，其中定期检查应按不低于以下频率进行：

A.每周一次参加由施工单位、监理单位和建设单位共同参加的联检，形成书面检查记录，并限期整改和反馈； 

B.每月一次组织项目部施工员、安全员及各班组长按国家《建筑施工安全检查标准》及本地区安全检查、本地区文明施工检查进行工地检查，并将检查结果报送建设和监理单位，同时在项目部公告栏公布，并根据项目部相关奖罚条例对相应班组进行奖罚。

C.每季度一次参加建设单位内部安全文明施工管理检查。

（14）相应奖罚规定：

发包人协调组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人，发包人按规定给予表彰和奖励（可根据项目情况给予具体奖励措施）。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，发包人和监理单位有权制止教育、责成其限期整改，并按下列条款规定给予罚款：

A.若发生四级以上安全事故，承包人应承担全部责任和由此产生的所有费用，同时发包人有权要求承包人支付每次不少于50000元人民币的罚款；

B.在市相关主管部门组织的安全文明施工检查中，若工程项目被通报批评或勒令停工整顿等处理，或因安全文明施工未达标而导致的在各级广播、电视、报纸、网络等任何形式媒体上曝光事件，承包人除应承担发包人因此造成的损失外，发包人还将按人民币20000元/次处以罚款。

C.各项安全文明施工做法未达到上述安全文明施工具体做法要求的，且未向发包人代表书面申请要求延后的，发包人有权另行委托其它施工单位施工，并处以5000-20000元/项罚款，或从安全文明施工措施费中扣除该项做法相应造价。

D.特殊工种作业必须持证上岗，对无证操作人员处以人民币500元/次处罚。

E.电箱、电器和线路架设不符合标准，处罚人民币500元/次。

F.“四口五临边”防护不到位、不及时处罚人民币500元/次。

G.塔吊作业无人指挥处罚人民币500元/次。

H.人货梯无证驾驶、驾驶员擅自离岗的处罚人民币500元/次。

I.同一问题连续出现三次将处以双倍处罚。

以上罚款可重复计取，直接在当期工程进度款支付中扣除。

（1） 承包人或监理人现场安全质量检查发现问题，承包人应在整改通知期限内完成问题整改并提交相关佐证材料。未按要求及时完成整改，每次处罚人民币1000元整。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费在开工后28天内由发包人支付50%给承包人（该费用已包含在合同价内），余下的安全文明施工费按每次工程进度款支付时同步支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人编制施工方案的内容： 施工部署（明确本项目实施的质量、进度和安全目标；明确项目管理的总体安排，包括实行项目经理责任制，项目经理部的设立和岗位设置及相应的规章制度等）、施工方案（包括施工流向和施工顺序、施工进度划分、主要施工方法和施工机械选择等）、施工进度计划（按照合同工期，编制施工进度计划，包括总进度计划和单位工程施工进度计划或分项工程。施工进度表可采用横道图或关键线路网络图表示，说明计划开工日期和各单体工程各阶段的完工日期）、资源供应计划（按照招标项目项目的进度、质量、安全的要求和现场实际施工条件，提出相应的资源供应计划，包括劳动力需求计划、机械设备需求计划和主要材料和周转材料需求计划等）、技术组织措施（包括保证进度目标的措施、保证质量目标的措施、保证安全目标的措施、保证成本目标的措施、保证季节施工的措施、保证环境的措施和文明施工措施等）、实施难点和对策。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前3天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的施工组织设计后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的修订的施工进度计划后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后7天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后7天内。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后5天内。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：法定节假日不予顺延（不可抗力原因引起不能施工且经发包人同意顺延的情况下除外）。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因，工程不能按合同规定的工期竣工交付使用的，承包人应向发包人偿付逾期违约金，每延误一天承包人应向发包人支付的违约金为人民币伍万元整，违约金由发包人从履约担保金或工程结算款中直接扣抵。因承包人违约致工期延长造成附加监理工作的报酬，由承包人支付。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工违约金的上限为合同价款的10%，承包人逾期竣工的违约金可由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）5级以上的地震(以有权部门发布的公告为准)；

（2）风力6级（含6级）以上或阵风8级（含8级）以上(以有权部门发布的公告为准)；

（3）日降雨量达到50毫米的大、暴雨(以有权部门发布的公告为准)；

（4）县市级以上政府公告不允许施工的工期
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：各1套。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人提供。

施工现场需要配备的试验设备：由承包人提供。

施工现场需要具备的其他试验条件：无。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：按规范规定。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：①实际现场与图纸或工程量有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人即监理工程师核实的；②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更；③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证；④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项（含发包人要求甩项），发包人不予经济补偿。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:①因设计变更项目发生的工程量和不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；非设计变更原因发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更的，应当按规定办理变更签证，上述签证作为工程价款变更的确认文件。

②承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项通知发包人。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。

③因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程量数量发生变化时，应按照下列规定调整：

A已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；但当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，且工程量增加超过15%时，增加部分的工程量的综合单价应予以调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予以调高；当工程量的变化在前述范围的，该变化引起相关的措施项目相应发生变化时，工程量增加的措施项目费调增，工程量减少的措施项目费调减。

B已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目单价。

C已标价工程量清单中没有适用也没有类似工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并报发包人确认后调整，承包人报价浮动率按下列公式计算：承包人报价浮动率L=（1-中标价/招标控制价（最高控制价））*100%。

D已标价工程量清单中没有适用也没有类似工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目单价，并应报发包人确认后调整。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到合理化建议后7天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的承包人合理化建议后7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无  。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：合同当事人关于暂列金额使用的约定：①已签约合同价中的暂列金应由发包人掌握使用。②实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，这些细目在招标时尚未或无法确定的；③暂列金使用后的余额应归发包人所有。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整，主要材料和设备单价的风险承包幅度控制在±5%以内。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ； 

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：  /  。

第3种方式：其他价格调整方式：因市场变化导致主要材料价格变化（主要材料和设备价格风险承包幅度控制在±5%以内；其价差由承包人承担或受益）不进行调整；若主要材料价格变化（主要材料和设备价格风险承包幅度控制在±5%以外的），其价差计算以预算审核价采用的材料信息价与施工当月实际用量的材料信息价按《漳州建设工程材料信息》发布的主要材料综合价的差额为依据（发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用），其他材料价格不调整。合同履行期间，需要调整主要材料和设备价格的，其单价和数量由承发包双方及时共同确认，作为调整合同价格和办理竣工结算的依据。

因人工价格波动影响合同价格时，人工费按漳州市建设行政管理部门发布的人工费系数进行调整。  

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：  /  。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /  。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：本项目采用固定总价加风险包干合同方式。
承包人已考虑下列投标风险因素：

A.因天气变化、市场波动、政策性调整等因素导致人工、材料、机械等价格变化的，合同实施过程中不再调整（主要材料和设备及人工另有约定的，从其约定）；

B.因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；

C.工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等；

D.其它风险（包含但不限于下列风险费用）：

①理顺与当地居民关系及因施工原因影响周边居民生产生活设施破坏所产生的各生的各种费用应综合考虑在投标报价内，中标后不予调整；施工中遇征迁问题而影响工程的施工造成的延误，招标人只给予工期延误的顺延，不给其他任何的补偿。

②施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，承包人应考虑此费用并计入投标报价，中标后不再调整。

③本工程施工用水、用电由承包人自行申请接入，发生的费用连同施工中所产生的水、电费均由承包人支付。如有停水、停电均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付。

④交叉施工干扰、临时便道、施工便道、临时占地、地下抽排水（含雨季抽水台班）、清障及保持道路畅通、场地平整、挖填、夯实、岩石爆破以及清除地下障碍物等可能产生的各项费用应全部计入投标报价中，中标后不再调整。

⑤渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，列入综合单价报价内，实际施工中发包人不再另行支付。

⑥现有青苗（经招标人确认可以废弃的）、垃圾、耕植土、障碍物、地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾（使用中的电力、电线、电讯管线除外）等清除费用应列入相应项目综合单价中，中标后不再调整。

⑦预制场地:由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人应自行考虑租赁费并计入投标报价中。

⑧由于地质变化等任何原因引起的土石方开挖、沙土回填及路基复测等工程量的变化，中标后不得调整。承包人应综合考虑取、弃土点位置，发包人不提供弃土点，回填取土、取砂和余土弃运的运距按3KM 包干，中标后不再调整。

⑨本工程所有项目的检测费、试验费由承包人承担，承包人应考虑此费用并计入投标报价，中标后不再调整。

⑩需要现场清表时必须在发包人指定的时间期限内完成，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，发包人有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除。

⑪投标报价中应充分考虑基础及管道沟槽开挖的放坡和支护费用，中标后不再调整。

⑫承包人中标后应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，相关手续费用和建设费用包含在投标报价内。

⑬承包人中标后应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由投标人自行负责；且自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用。

⑭与周边关系的协调及与政府有关职能部门的协调工作可能带来的干扰、费用。

⑮本工程在施工过程中可能会碰到雨季、台风或者需要设置施工便道，施工时应无条件配合招标人及相关行政主管部门的防汛调度。

⑯项目施工过程中根据现场实际情况发包人要求进行甩项而导致工程量调整的，发包人不予经济补偿。

⑰施工过程中为确保群众生产生活需要的各项临时性措施费、施工期间文明施工和保持畅通等费用，在报价时已综合考虑计入，合同实施过程中不再调整。

⑱承包人运输土方时应严格按照有关规定执行，并负责清理沿途洒落的渣土，若因运输过程中被有关部门罚款的，一律由承包人承担。

⑲在招标文件规定的时间内未提出工程量清单核对申请而发现的所有工程量清单错、漏，导致工程预算价误差。

⑳施工现场交通安全责任由投标人自行负责，并考虑风险费用计入投标报价中，合同实施过程中不再调整。

风险费用的计算方法：承包人的风险包含但不限于前述内容，除合同有规定的风险以外可以调整价款的因素外，其余均属其风险范围。投标人应综合上述投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件、投标人自身实力和施工经验、现场周边环境以及招标文件的要求，自行将风险因素考虑在投标报价内。对风险范围内的工程造价实行包干，施工过程和竣工结算时不再调整合同总价。

风险范围以外合同价格的调整方法：按照合同10.4.1变更估价及11.价格调整约定执行。

3、其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：不支付预付款。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：根据现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：          。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：详见通用条款，增加（4）对承包人超出施工图纸（含设计变更）范围和因承包人原因造成的返工的工程量，发包人不予以计量。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  详见通用条款    。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  详见通用条款   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

（1） 安全文明施工措施费支付：本工程安全文明施工费在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，待工程完成至总量的50%时，余下的安全文明施工费按每次工程进度款支付时同步支付；

（2） 主体建筑（含1#楼、2#楼和设备用房共3栋）进度款支付（可分栋申请支付，也可合并申请支付）：

1 基础工程完工，经现场监理工程师、发包人现场代表确认后10个工作日内，支付至相应合同价款的15%；

2 三层梁板混凝土浇筑完成，经现场监理工程师、发包人现场代表确认后10个工作日内，支付至相应合同价款的25%；

3 五层梁板混凝土浇筑完成，经现场监理工程师、发包人现场代表确认后10个工作日内，支付至相应合同价款的35%；

4 主体结构封顶（含斜坡面架构层），经现场监理工程师、发包人现场代表确认后10个工作日内，支付至相应合同价款的45%；

5 主体验收合格，经现场监理工程师、发包人现场代表确认后10个工作日内，支付至相应合同价款的55%；

6 外脚手架拆除完毕后10个工作日内，支付至合同价款的65%；

7 工程完工后10个工作日内，支付至相应合同价款的75%；

8 单体工程竣工验收合格后15个工作日内，支付至相应合同价款的85%。

（3） 室外附属配套工程（含围墙工程）进度款支付：

①工程量完成40%，拨付相应合同价款的25%；

②工程量完成80%，拨付相应合同价款的50%；

③工程完工，拨付相应合同价款的75%。

④竣工验收合格后15个工作日内，支付至相应合同价款的85%。

（4） 结算款：单体工程竣工结算审核完成后，且工程有关内业资料全部提交业主归档后支付至工程结算审核价的97%；余下3%作为工程质量保修金，工程质量保修金在工程缺陷责任贰年期满后30个日历天内返还工程结算审核价的2.5%，剩余保修金待防水保修期（五年）满后28个日历天内返还；以上保修金返还额均需扣减维修不及时违约金（包括但不限于维修引起的相关修复、赔偿等相关费用），且保修金不计利息。

备注：

1. 单体竣工验收是指承包人全部完成整栋楼工程施工图纸发包方与承包方所约定的全部工程项目内容，整理完成工程内业资料并由发包人、承包人、监理方、勘察方、设计方在单体验收报告上盖章。

2. 各单位工程相应合同价款=该单位工程预算审核价×
[image: image6.wmf]预算审核总价
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注：承包人均应在提出支付申请同时提供等额的正式增值税专用发票（税率9%，如国家有新的税率政策按新的税率执行），否则承包人有权拒绝支付合同款。

承包人在工程项目开工前应到工程项目所在地银行设立工资专户，并与建设单位、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》，并应于工资专户开设后5个工作日内向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备工资专户有关信息。建立农民工工资专用账户应符合《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》国办发〔2016〕1号、《福建省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》闽政办〔2016〕88 号、《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》闽人社发【2018】8号、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》漳人社〔2018〕373号、《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》漳人社〔2019〕29号、《关于落实《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》的补充意见》漳人社〔2019〕148号的要求，承包人在建设项目开工前必须缴存工资保证金，未按规定缴存的由行业主管部门、人力资源社会保障部门将其列入失信单位，拒不改正的依法查处并列为严重失信单位；

承包人申请合同付款，应同时提供上一付款周期内农民工工资支付明细及凭证，否则发包人有权拒绝支付进度款。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 按通用条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定/  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：应在收到承包人进度款申请单以及相关资料后7天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：在收到监理人报送的资料后7天内。

（2）发包人支付进度款的期限：应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后60天内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  无   。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  按通用条款执行   。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：因承包人原因，工程不能按合同规定的工期竣工交付使用的，承包人应向发包人偿付逾期违约金，每延误一天承包人应向发包人支付的违约金为人民币伍万元整，违约金由发包人从履约担保金或工程结算款中直接扣抵。因承包人违约致工期延长造成附加监理工作的报酬，由承包人支付。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用合同条款执行。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收通过后5日内 。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工结算审核完成双方确认后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容： 按通用合同条款执行 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：工程资料完整归档后7日内。

发包人完成竣工付款的期限：竣工结算经有资质的工程造价咨询公司审核完成双方确认后28天内，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料各叁份数。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  按通用合同条款执行 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：4份。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期届满后14天内。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：缺陷责任期届满，由发包人组织验收不存在质量问题后14天内 。

（2）发包人完成支付的期限：  颁发最终结清证书后60天内  。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24个月 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留，结算审核总价的3%作为质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第3种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：；

（2）%的工程款；

（3）其他方式:现金或银行保函。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/。

关于质量保证金的补充约定：/。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按工程质量保修合同（书）执行 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 接到修理通知之日后2天内派人修理 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 无 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 无 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 无 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 无 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 无 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 无 。

（7）其他： 无 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满30天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人应支付合同价30%的违约金，并且发包人保留追诉因承包人违约而造成的其他损失的权利。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程的费用双方另行协商，但承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件须免费提供给发包人使用。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：洪涝、台风、政府通知停工等。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用合同条款及按有关规定办理。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定按通用合同条款及按有关规定办理。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用合同条款及按有关规定办理。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1） 向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。
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附件1：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：

发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3： 

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　                                                                                                                                                                         。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为        年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：

                                                                                                                                                                             。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                                 

                                         。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                    承包人(公章)：           
地  址：                  地  址：       
法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：       
电  话：                电  话：     
传  真：                传  真：     
开户银行：                开户银行：   
账  号：                    账  号：     
邮政编码：                  邮政编码：   
附件4：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(KW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：

分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8-1：

履约担保

                   
（发包人名称）：

鉴于                   （发包人名称，以下简称“发包人”）与          

                        （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后90日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件8-2：
履约保证保险（凭证）
                       （发包人名称）： 

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）接受        （承包人名称，以下称“承包人”）于     年     月     日参加             （项目名称）     标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供履约保证保险。

1. 保险单号：                    。

2. 履约保证保险金额人民币（大写）             元（¥               ）。

    3. 保险有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后90日止。

    4. 在本保险有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

5. 发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。

6. 因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

7. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保 险 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地    址：                              

邮政编码：                              
电    话：                              
传    真：                              
           年        月        日

备注：本履约保证保险（凭证）格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件9-1:  
支付担保

                         （承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与                        （发包人名称）（以下称“发包人”）于      年     月     日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的       %，数额最高不超过人民币元（大写：                       ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后     日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起       个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                            （盖章）

法定代表人或委托代理人：              （签字）

地    址：                                 
邮政编码：                                 

电    话：                                 

传    真：                                 
                        年      月      日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件9-2:  
支付保证保险（凭证）
                                                 （承包人名称）：

根据                          （承包人名称，以下称“承包人”）与                      （发包人名称，以下简称“发包人”）于      年      月      日签订的               （项目名称）    标段施工承包合同，你方要求发包人向你方提交下述金额的支付保证保险，作为发包人履行本合同责任的保证。我方同意为发包人出具支付保证保险（保险单号：                        ）。

1. 我方在此代表发包人向你方承担支付（大写）             （币种，金额，单位）    （小写：                          ）的责任，发包人在履行合同过程中，由于资金不足或非不可抗力等原因给你方造成经济损失或不按合同约定付款时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，我方于     日内给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

2. 我方放弃你方应先向发包人要求赔偿上述金额然后再向我方提出要求的权力。

3. 发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。

4. 本支付保证保险直至发包人依据合同付清应付给你方按合同约定的一切款项后28天内一直有效。

5.  因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。。

6. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保 险 人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地    址：                              
邮政编码：                              
电    话：                              
传    真：                              
           年        月        日

备注：本支付保证保险（凭证）格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件10：

专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


附件11：

质量保证金保函

                           （发包人名称）：

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）与            （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年   月   日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：

一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币（金额大写)                         。（下称“保证金额”）

二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期为以下第   种：

1.本保函有效期至     年    月    日止。

2.               。
四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

十一、其他条款：

                                                                                                                                               。

十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                             （盖章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

地    址：                                   
邮政编码：                                   

电    话：                                   

传    真：                                   
                                                  年      月      日
备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容
第5章 工程量清单及计价
第5章 工程量清单及计价
第1节 工程量清单
一、说明
1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。
5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价
一、说明

1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目的招标控制价

1、本项目招标控制价由招标人另册提供。

2、本招标项目招标控制价为：¥38761884元（含1770000暂列金）（大写金额：叁仟捌佰柒拾陆万壹仟捌佰捌拾肆元整（含1770000暂列金））。

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：南靖县兰水中学二期建设项目-1#、2#女生宿舍楼、设备用房、室外场地
	标段：
	第1页 共2页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	1
	线材 HRB400EΦ8
	t
	161.769
	5106.19
	±5
	5106.19
	826023.25
	4.63

	2
	乘客电梯 载重量：
1000kg，人数：13人，
速度：1.6m/s，站数：
6站（含安装、调试等费
用） 
	部
	4
	201000
	±5
	201000
	804000
	4.5

	3
	瓷质面砖 300×600
	m2
	15559.107
	46.5
	±5
	46.5
	723498.48
	4.05

	4
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C25(42.5) 
碎石31.5mm 塌落度160-
200mm
	m3
	1453.964
	460.87
	±5
	460.87
	670088.39
	3.75

	5
	烧结煤矸石多孔砖 
190×190×90 MU7.5
	块
	591257.127
	1.02
	±5
	1.02
	603082.27
	3.38

	6
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C30(42.5) 
碎石31.5mm 塌落度160-
200mm
	m3
	1052.838
	480.49
	±5
	480.49
	505878.13
	2.83

	7
	螺纹钢筋 HRB400EΦ12
	t
	93.529
	4938.05
	±5
	4938.05
	461850.88
	2.59

	8
	螺纹钢筋 HRB400EΦ18
	t
	80.125
	4870.8
	±5
	4870.8
	390272.85
	2.19

	9
	路面抗折混凝土 5.0MPa
	m3
	689.057
	563.11
	±5
	563.11
	388014.89
	2.17

	10
	螺纹钢筋 HRB400EΦ20
	t
	79.645
	4870.8
	±5
	4870.8
	387934.87
	2.17

	11
	成品铝合金门（带
300*300mm检查口、
600*1600mm亮子）6高透
光双银Low-E+12空气
+6透明钢化玻璃 
1100X2700mm
	m2
	547.658
	619.46
	±5
	619.46
	339252.22
	1.9

	12
	预拌泵送抗渗混凝土 
C25P6(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-
200mm
	m3
	675.488
	470.58
	±5
	470.58
	317871.14
	1.78

	13
	螺纹钢筋 HRB400EΦ25
	t
	60.077
	4870.8
	±5
	4870.8
	292623.05
	1.64

	14
	成品铝合金门（不带玻
璃） 1000X2700mm
	m2
	542.127
	530.97
	±5
	530.97
	287853.17
	1.61

	15
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C35(42.5) 
碎石31.5mm 塌落度160-
200mm
	m3
	574.761
	500.1
	±5
	500.1
	287437.98
	1.61

	16
	断桥隔热铝合金型材 综
合
	kg
	9845.528
	28.32
	±5
	28.32
	278825.35
	1.56

	17
	线材 HRB400EΦ6
	t
	51.762
	5283.19
	±5
	5283.19
	273468.48
	1.53

	18
	松木锯材 
	m3
	227.072
	1203.33
	±5
	1203.33
	273242.55
	1.53

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：南靖县兰水中学二期建设项目-1#、2#女生宿舍楼、设备用房、室外场地
	标段：
	第2页 共2页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	19
	机制砂 用于混凝土、砂
浆
	m3
	1506.915
	176.5
	±5
	176.5
	265970.5
	1.49

	20
	胶合板 18厚、一级、酚
醛
	m2
	8388.066
	30.97
	±5
	30.97
	259778.4
	1.45

	21
	机制砂 用于回填、垫层
	m3
	1949.122
	132.38
	±5
	132.38
	258024.77
	1.45

	22
	水泥稳定粒料 水泥用量
 5%
	m3
	710.814
	330.1
	±5
	330.1
	234639.7
	1.31

	23
	螺纹钢筋 HRB400EΦ22
	t
	47.414
	4870.8
	±5
	4870.8
	230944.11
	1.29

	24
	散装水泥 42.5
	kg
	522781.186
	0.398
	±5
	0.4
	208066.91
	1.17

	25
	6高透光双银Low-E+12空
气+6透明钢化玻璃 
	m2
	988.497
	194.69
	±5
	194.69
	192450.48
	1.08

	26
	照明线 WDZB-BYJ-2.5 
	m
	87416.697
	2.2
	±5
	2.2
	192316.73
	1.08

	27
	钢管使用费 
	t.月
	1345.928
	138.58
	±5
	138.58
	186518.7
	1.04

	28
	室内敷设电力电缆 铜芯
电力电缆敷设 WDZB-
YJY-4x150 
	m
	359.106
	504.45
	±5
	504.45
	181151.02
	1.01

	29
	玻化微珠保温砂浆粉料 
	kg
	88720.291
	2.04
	±5
	2.04
	180989.39
	1.01

	30
	腻子粉 
	kg
	76276.827
	2.3
	±5
	2.3
	175436.7
	0.98

	31
	动力线 WDZB-BYJ-10 
	m
	19866.546
	8.67
	±5
	8.67
	172242.95
	0.96

	32
	琉璃瓦片 230mm×230mm
	块
	58171.62
	2.93
	±5
	2.93
	170442.85
	0.95

	33
	聚氨酯防水涂料 
	kg
	15616.116
	10.62
	±5
	10.62
	165843.15
	0.93

	34
	真石漆 
	kg
	28739.027
	5.71
	±5
	5.71
	164099.84
	0.92

	35
	线材 HRB400EΦ10
	t
	29.857
	5106.19
	±5
	5106.19
	152455.51
	0.85

	36
	MCM劈开砖A面（胭脂红
） 240x60
	m2
	3113.257
	48.67
	±5
	48.67
	151522.22
	0.85

	37
	成套配电箱安装 配电箱
 AR1 
	台
	192
	761
	±5
	761
	146112
	0.82

	38
	螺纹钢筋 HRB400EΦ14
	t
	27.321
	4938.05
	±5
	4938.05
	134912.46
	0.76

	39
	预拌非泵送普通混凝土 
C20(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	305.525
	426.55
	±5
	426.55
	130321.69
	0.73

	40
	螺纹钢筋 HRB400EΦ16
	t
	25.458
	4870.8
	±5
	4870.8
	124000.83
	0.69

	41
	焊接钢管 DN125
	m
	1398.686
	76.32
	±5
	76.32
	106747.72
	0.6

	42
	粉状型建筑胶粘剂 
	kg
	66133.686
	1.58
	±5
	1.58
	104491.22
	0.59

	43
	钢管 Φ48.3×3.6
	t.月
	729.656
	138.58
	±5
	138.58
	101115.73
	0.57

	累计比例（%）
	70

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：南靖县兰水中学二期建设项目-挡土墙围墙工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	1
	预拌非泵送普通混凝土 
C30(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	514.402
	465.78
	±5
	465.78
	239598.16
	23.46

	2
	螺纹钢筋 HRB400Φ14
	t
	33.138
	4938.05
	±5
	4938.05
	163637.1
	16.02

	3
	预拌非泵送普通混凝土 
C25(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	329.049
	446.17
	±5
	446.17
	146811.79
	14.37

	4
	预拌非泵送普通混凝土 
C15(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	188.542
	402.04
	±5
	402.04
	75801.43
	7.42

	5
	胶合板 18厚、一级、酚
醛
	㎡
	2293.659
	30.97
	±5
	30.97
	71034.62
	6.95

	6
	机制砂 用于回填、垫层
	m3
	269.204
	132.38
	±5
	132.38
	35637.23
	3.49

	累计比例（%）
	71.71


	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：1#女生宿舍楼_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	D. 砌筑工程

	1
	010401004001
	多孔砖墙
	1、砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结多
孔砖MU10
2、墙体类型:190厚直形墙
3、砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆
	m3
	1101.36
	716.91
	609.37
	0.85

	2
	010401004002
	多孔砖墙
	1、砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结多
孔砖MU10
2、墙体类型:100厚直形墙
3、砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆
	m3
	144.82
	740.43
	629.37
	0.85

	3
	010401012001
	零星砌砖
	部位：卫生间蹲台
1、砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖
MU10
3、砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆
	m3
	31.68
	797.07
	677.51
	0.85

	二
	E. 混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501001001
	垫层
	1、混凝土种类:预拌泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C15
	m3
	38.29
	663.56
	564.03
	0.85

	2
	010501003001
	独立基础
	1、混凝土种类:预拌泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C35
	m3
	131.5
	665.25
	565.46
	0.85

	3
	010501004001
	满堂基础
	1、混凝土种类:预拌泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C35
	m3
	3.25
	664.14
	564.52
	0.85

	4
	010503001001
	基础梁
	1、混凝土种类:预拌泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C30
	m3
	77.41
	646.66
	549.66
	0.85

	5
	010502001001
	矩形柱
	1、混凝土种类:预拌泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C25
	m3
	92.37
	637.82
	542.15
	0.85

	6
	010502001002
	矩形柱
	1、混凝土种类:预拌泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C30
	m3
	95.22
	662.31
	562.96
	0.85

	7
	010502001003
	矩形柱
	1、混凝土种类:预拌泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C35
	m3
	147.68
	686.78
	583.76
	0.85

	8
	010502002001
	构造柱
	1、混凝土种类:预拌非泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C25
	m3
	46.15
	853.86
	725.78
	0.85
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	9
	010503002001
	矩形梁
	1、混凝土种类:预拌泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C25
	m3
	67.62
	627.01
	532.96
	0.85

	10
	010503002007
	矩形梁
	1、混凝土种类:预拌泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C25P6
	m3
	2.02
	639.12
	543.25
	0.85

	11
	010503002002
	矩形梁
	1、混凝土种类:预拌泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C25
	m3
	0.5
	627.02
	532.97
	0.85

	12
	010503002003
	矩形梁
	1、混凝土种类:预拌泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C30
	m3
	0.34
	651.5
	553.78
	0.85

	13
	010503004001
	圈梁
	部位：屋脊、卫生间墙体基脚、出屋面墙体
基脚、电梯井道圈梁、节点大样、素砼门槛
1、混凝土种类:预拌非泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C20
	m3
	56.52
	831.26
	706.57
	0.85

	14
	010503005001
	过梁
	1、混凝土种类:预拌非泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C20
	m3
	7.66
	835.02
	709.77
	0.85

	15
	010507005001
	压顶
	1、混凝土种类:预拌非泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C20
	m3
	2.59
	787.97
	669.77
	0.85

	16
	010504001001
	直形墙
	部位：电梯基坑侧墙
1、混凝土种类:预拌泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C35
	m3
	3.32
	677.99
	576.29
	0.85

	17
	010505001001
	有梁板
	1、混凝土种类:预拌泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C25P6
	m3
	184.15
	632.63
	537.74
	0.85

	18
	010505001002
	有梁板
	1、混凝土种类:预拌泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C25P6
	m3
	7.89
	632.63
	537.74
	0.85

	19
	010505001003
	有梁板
	部位：斜屋面板
1、混凝土种类:预拌泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C25P6
	m3
	113.76
	647.36
	550.26
	0.85

	20
	010505001005
	有梁板
	1、混凝土种类:预拌泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C25
	m3
	501.4
	620.53
	527.45
	0.85

	21
	010505001007
	有梁板
	1、混凝土种类:预拌泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C30
	m3
	333.35
	644.99
	548.24
	0.85

	22
	010505001009
	有梁板
	1、混凝土种类:预拌泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C30P6
	m3
	5.11
	657.1
	558.54
	0.85

	23
	010505003001
	平板
	1、混凝土种类:预拌非泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C20
	m3
	21.16
	605.08
	514.32
	0.85
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	24
	010505006001
	栏板
	1、混凝土种类:预拌非泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C20
	m3
	57.18
	643.91
	547.32
	0.85

	25
	010508001001
	后浇带
	部位：梁、板
1、混凝土种类:预拌非泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C30P6（掺UEA14%）
	m3
	8.88
	695.37
	591.06
	0.85

	26
	010508001002
	后浇带
	部位：梁、板
1、混凝土种类:预拌非泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C35P6（掺UEA14%）
	m3
	3.89
	719.83
	611.86
	0.85

	27
	010506001001
	直形楼梯
	1、混凝土种类:预拌泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C30
3、楼梯类型：板式双跑
4、梯板厚度（不含梯阶）:120mm
	m2
	69.3
	192.62
	163.73
	0.85

	28
	010506001003
	直形楼梯
	1、混凝土种类:预拌泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C25
3、楼梯类型：板式双跑
4、梯板厚度（不含梯阶）:120mm
	m2
	138.59
	186.37
	158.41
	0.85

	29
	010515001001
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格:HRB400EФ6
	t
	22.134
	7988.99
	6790.64
	0.85

	30
	010515001002
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格:HRB400EФ8
	t
	68.981
	7766.01
	6601.11
	0.85

	31
	010515001003
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格:HRB400EФ10
	t
	12.151
	7766.01
	6601.11
	0.85

	32
	010515001004
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格:HRB400EФ12
	t
	43.43
	7437.65
	6322
	0.85

	33
	010515001005
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格:HRB400EФ14
	t
	7.752
	7437.65
	6322
	0.85

	34
	010515001006
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格:HRB400EФ16
	t
	7.001
	7352.52
	6249.64
	0.85

	35
	010515001007
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格:HRB400EФ18
	t
	32.237
	7352.52
	6249.64
	0.85

	36
	010515001008
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格:HRB400EФ20
	t
	36.312
	7056.99
	5998.44
	0.85

	37
	010515001009
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格:HRB400EФ22
	t
	22.992
	7056.99
	5998.44
	0.85

	38
	010515001010
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格:HRB400EФ25
	t
	28.092
	7056.99
	5998.44
	0.85

	39
	010515009002
	支撑钢筋(铁马)
	1、钢筋种类、规格:HRB400EФ10
	t
	2.345
	7766.01
	6601.11
	0.85

	40
	010515009001
	支撑钢筋(铁马)
	1、钢筋种类、规格:HRB400EФ25
	t
	1.17
	7056.99
	5998.44
	0.85

	41
	010515001011
	现浇构件钢筋
	部位：斜屋面
1、钢筋种类、规格:HRB400EФ6
	t
	2.557
	8238.35
	7002.6
	0.85
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	42
	010515001012
	现浇构件钢筋
	部位：斜屋面
1、钢筋种类、规格:HRB400EФ8
	t
	8.022
	8015.37
	6813.06
	0.85

	43
	010515001013
	现浇构件钢筋
	部位：斜屋面
1、钢筋种类、规格:HRB400EФ12
	t
	0.983
	7635.85
	6490.47
	0.85

	44
	010515001014
	现浇构件钢筋
	部位：斜屋面
1、钢筋种类、规格:HRB400EФ14
	t
	5.459
	7635.85
	6490.47
	0.85

	45
	010515001015
	现浇构件钢筋
	部位：斜屋面
1、钢筋种类、规格:HRB400EФ16
	t
	2.523
	7550.71
	6418.1
	0.85

	46
	010515001016
	现浇构件钢筋
	部位：斜屋面
1、钢筋种类、规格:HRB400EФ18
	t
	5.384
	7550.71
	6418.1
	0.85

	47
	010515001017
	现浇构件钢筋
	部位：斜屋面
1、钢筋种类、规格:HRB400EФ20
	t
	2.061
	7204.04
	6123.43
	0.85

	48
	010515001018
	现浇构件钢筋
	部位：斜屋面
1、钢筋种类、规格:HRB400EФ22
	t
	0.137
	7204.01
	6123.41
	0.85

	49
	010515001019
	现浇构件钢筋
	部位：斜屋面
1、钢筋种类、规格:HRB400EФ25
	t
	0.023
	7203.91
	6123.32
	0.85

	50
	010516006001
	电渣压力焊接
	1、规格:φ≤18
	个
	1468
	5.61
	4.77
	0.85

	51
	010516006002
	电渣压力焊接
	1、规格:φ≤32
	个
	1056
	6.75
	5.74
	0.85

	52
	010516003001
	机械连接
	1、连接方式:钢筋直螺纹连接
2、规格:Φ22
	个
	733
	15.62
	13.28
	0.85

	53
	010516003002
	机械连接
	1、连接方式:钢筋直螺纹连接
2、规格:Φ25
	个
	734
	16.48
	14.01
	0.85

	54
	010516002001
	预埋铁件
	1、预埋铁件制作安装
	t
	0.292
	10046.4
	8539.44
	0.85

	  工程名称：1#女生宿舍楼_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	弱电系统

	1
	1
	电信系统
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2
	监控系统
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	3
	广播系统
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	  工程名称：2#女生宿舍楼_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	D. 砌筑工程

	1
	010401004003
	多孔砖墙
	1、砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结多
孔砖MU10
2、墙体类型:190厚直形墙
3、砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆
	m3
	1101.36
	716.91
	609.37
	0.85

	2
	010401004004
	多孔砖墙
	1、砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结多
孔砖MU10
2、墙体类型:100厚直形墙
3、砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆
	m3
	144.82
	740.43
	629.37
	0.85

	3
	010401012002
	零星砌砖
	部位：卫生间蹲台
1、砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖
MU10
3、砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆
	m3
	31.68
	797.07
	677.51
	0.85

	二
	E. 混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501001005
	垫层
	1、混凝土种类:预拌泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C15
	m3
	38.29
	663.56
	564.03
	0.85

	2
	010501003002
	独立基础
	1、混凝土种类:预拌泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C35
	m3
	131.5
	665.25
	565.46
	0.85

	3
	010501004002
	满堂基础
	1、混凝土种类:预拌泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C35
	m3
	3.25
	664.14
	564.52
	0.85

	4
	010503001003
	基础梁
	1、混凝土种类:预拌泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C30
	m3
	77.41
	646.66
	549.66
	0.85

	5
	010502001004
	矩形柱
	1、混凝土种类:预拌泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C25
	m3
	92.37
	637.82
	542.15
	0.85

	6
	010502001005
	矩形柱
	1、混凝土种类:预拌泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C30
	m3
	95.22
	662.31
	562.96
	0.85

	7
	010502001006
	矩形柱
	1、混凝土种类:预拌泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C35
	m3
	147.68
	686.78
	583.76
	0.85

	8
	010502002002
	构造柱
	1、混凝土种类:预拌非泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C25
	m3
	46.15
	853.86
	725.78
	0.85
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	9
	010503002004
	矩形梁
	1、混凝土种类:预拌泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C25
	m3
	67.62
	627.01
	532.96
	0.85

	10
	010503002005
	矩形梁
	1、混凝土种类:预拌泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C25P6
	m3
	2.02
	639.12
	543.25
	0.85

	11
	010503002006
	矩形梁
	1、混凝土种类:预拌泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C25
	m3
	0.5
	627.02
	532.97
	0.85

	12
	010503002008
	矩形梁
	1、混凝土种类:预拌泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C30
	m3
	0.34
	651.5
	553.78
	0.85

	13
	010503004002
	圈梁
	部位：屋脊、卫生间墙体基脚、出屋面墙体
基脚、电梯井道圈梁、节点大样、素砼门槛
1、混凝土种类:预拌非泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C20
	m3
	56.52
	831.26
	706.57
	0.85

	14
	010503005002
	过梁
	1、混凝土种类:预拌非泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C20
	m3
	7.66
	835.02
	709.77
	0.85

	15
	010507005002
	压顶
	1、混凝土种类:预拌非泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C20
	m3
	2.59
	787.97
	669.77
	0.85

	16
	010504001002
	直形墙
	部位：电梯基坑侧墙
1、混凝土种类:预拌泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C35
	m3
	3.32
	677.99
	576.29
	0.85

	17
	010505001013
	有梁板
	1、混凝土种类:预拌泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C25P6
	m3
	184.15
	632.63
	537.74
	0.85

	18
	010505001014
	有梁板
	1、混凝土种类:预拌泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C25P6
	m3
	7.89
	632.63
	537.74
	0.85

	19
	010505001015
	有梁板
	部位：斜屋面板
1、混凝土种类:预拌泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C25P6
	m3
	113.76
	647.36
	550.26
	0.85

	20
	010505001017
	有梁板
	1、混凝土种类:预拌泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C25
	m3
	501.4
	620.53
	527.45
	0.85

	21
	010505001019
	有梁板
	1、混凝土种类:预拌泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C30
	m3
	333.35
	644.99
	548.24
	0.85

	22
	010505001021
	有梁板
	1、混凝土种类:预拌泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C30P6
	m3
	5.11
	657.1
	558.54
	0.85

	23
	010505003002
	平板
	1、混凝土种类:预拌非泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C20
	m3
	21.16
	605.08
	514.32
	0.85
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	24
	010505006003
	栏板
	1、混凝土种类:预拌非泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C20
	m3
	57.18
	643.91
	547.32
	0.85

	25
	010508001003
	后浇带
	部位：梁、板
1、混凝土种类:预拌非泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C30P6（掺UEA14%）
	m3
	8.88
	695.37
	591.06
	0.85

	26
	010508001004
	后浇带
	部位：梁、板
1、混凝土种类:预拌非泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C35P6（掺UEA14%）
	m3
	3.89
	719.83
	611.86
	0.85

	27
	010506001005
	直形楼梯
	1、混凝土种类:预拌泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C30
3、楼梯类型：板式双跑
4、梯板厚度（不含梯阶）:120mm
	m2
	69.3
	192.62
	163.73
	0.85

	28
	010506001007
	直形楼梯
	1、混凝土种类:预拌泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C25
3、楼梯类型：板式双跑
4、梯板厚度（不含梯阶）:120mm
	m2
	138.59
	186.37
	158.41
	0.85

	29
	010515001020
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格:HRB400EФ6
	t
	22.134
	7988.99
	6790.64
	0.85

	30
	010515001021
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格:HRB400EФ8
	t
	68.981
	7766.01
	6601.11
	0.85

	31
	010515001022
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格:HRB400EФ10
	t
	12.151
	7766.01
	6601.11
	0.85

	32
	010515001023
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格:HRB400EФ12
	t
	43.43
	7437.65
	6322
	0.85

	33
	010515001024
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格:HRB400EФ14
	t
	7.752
	7437.65
	6322
	0.85

	34
	010515001025
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格:HRB400EФ16
	t
	7.001
	7352.52
	6249.64
	0.85

	35
	010515001026
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格:HRB400EФ18
	t
	32.237
	7352.52
	6249.64
	0.85

	36
	010515001027
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格:HRB400EФ20
	t
	36.312
	7056.99
	5998.44
	0.85

	37
	010515001028
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格:HRB400EФ22
	t
	22.992
	7056.99
	5998.44
	0.85

	38
	010515001029
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格:HRB400EФ25
	t
	28.092
	7056.99
	5998.44
	0.85

	39
	010515009005
	支撑钢筋(铁马)
	1、钢筋种类、规格:HRB400EФ10
	t
	2.345
	7766.01
	6601.11
	0.85

	40
	010515009006
	支撑钢筋(铁马)
	1、钢筋种类、规格:HRB400EФ25
	t
	1.17
	7056.99
	5998.44
	0.85

	41
	010515001030
	现浇构件钢筋
	部位：斜屋面
1、钢筋种类、规格:HRB400EФ6
	t
	2.557
	8238.35
	7002.6
	0.85
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	42
	010515001031
	现浇构件钢筋
	部位：斜屋面
1、钢筋种类、规格:HRB400EФ8
	t
	8.022
	8015.37
	6813.06
	0.85

	43
	010515001032
	现浇构件钢筋
	部位：斜屋面
1、钢筋种类、规格:HRB400EФ12
	t
	0.983
	7635.85
	6490.47
	0.85

	44
	010515001033
	现浇构件钢筋
	部位：斜屋面
1、钢筋种类、规格:HRB400EФ14
	t
	5.459
	7635.85
	6490.47
	0.85

	45
	010515001034
	现浇构件钢筋
	部位：斜屋面
1、钢筋种类、规格:HRB400EФ16
	t
	2.523
	7550.71
	6418.1
	0.85

	46
	010515001035
	现浇构件钢筋
	部位：斜屋面
1、钢筋种类、规格:HRB400EФ18
	t
	5.384
	7550.71
	6418.1
	0.85

	47
	010515001036
	现浇构件钢筋
	部位：斜屋面
1、钢筋种类、规格:HRB400EФ20
	t
	2.061
	7204.04
	6123.43
	0.85

	48
	010515001037
	现浇构件钢筋
	部位：斜屋面
1、钢筋种类、规格:HRB400EФ22
	t
	0.137
	7204.01
	6123.41
	0.85

	49
	010515001038
	现浇构件钢筋
	部位：斜屋面
1、钢筋种类、规格:HRB400EФ25
	t
	0.023
	7203.91
	6123.32
	0.85

	50
	010516006003
	电渣压力焊接
	1、规格:φ≤18
	个
	1468
	5.61
	4.77
	0.85

	51
	010516006004
	电渣压力焊接
	1、规格:φ≤32
	个
	1056
	6.75
	5.74
	0.85

	52
	010516003003
	机械连接
	1、连接方式:钢筋直螺纹连接
2、规格:Φ22
	个
	733
	15.62
	13.28
	0.85

	53
	010516003004
	机械连接
	1、连接方式:钢筋直螺纹连接
2、规格:Φ25
	个
	734
	16.48
	14.01
	0.85

	54
	010516002002
	预埋铁件
	1、预埋铁件制作安装
	t
	0.292
	10046.4
	8539.44
	0.85

	  工程名称：2#女生宿舍楼_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	弱电系统

	1
	1
	电信系统
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2
	监控系统
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	3
	广播系统
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	  工程名称：设备用房_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	D. 砌筑工程

	1
	010401004005
	多孔砖墙
	1、砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结多
孔砖，砖强度等级≥MU10
2、墙体类型:190厚直行墙
3、砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5
	m3
	53.39
	716.91
	609.37
	0.85

	2
	010401003001
	实心砖墙
	1、砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖
2、墙体类型:240厚直行砖基础
	m3
	0.79
	717.73
	610.07
	0.85

	3
	010405001001
	砌筑超高增加费
	1、超高高度:0.5m
	m3
	8.2
	17.73
	15.07
	0.85

	4
	010405001002
	砌筑超高增加费
	1、超高高度:1m
	m3
	5.71
	35.46
	30.14
	0.85

	二
	E. 混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501001009
	垫层
	1、混凝土种类:预拌泵送商品混凝土
2、混凝土强度等级:C15
	m3
	5.2
	663.56
	564.03
	0.85

	2
	010501003003
	独立基础
	1、混凝土种类:预拌泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C25
	m3
	16.2
	616.3
	523.86
	0.85

	3
	010502001007
	矩形柱
	1、混凝土种类:预拌泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C25
	m3
	20.3
	637.82
	542.15
	0.85

	4
	010502002003
	构造柱
	1、混凝土种类:预拌非泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C25
	m3
	1.66
	853.86
	725.78
	0.85

	5
	010503001005
	基础梁
	1、混凝土种类:预拌泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C30
	m3
	14.47
	622.19
	528.86
	0.85

	6
	010503004003
	圈梁
	部位：水平系梁、门槛
1、混凝土种类:预拌非泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C20
	m3
	1.71
	831.26
	706.57
	0.85

	7
	010503005003
	过梁
	1、混凝土种类:预拌非泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C20
	m3
	0.28
	835.04
	709.78
	0.85

	8
	010507005003
	压顶
	1、混凝土种类:预拌非泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C20
	m3
	0.38
	787.97
	669.77
	0.85

	9
	010505001011
	有梁板
	1、混凝土种类:预拌泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C25P6
	m3
	53.16
	632.63
	537.74
	0.85
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	10
	010505006005
	栏板
	1、混凝土种类:预拌非泵送混凝土
2、混凝土强度等级:C20
	m3
	5.59
	643.91
	547.32
	0.85

	11
	010515009007
	支撑钢筋(铁马)
	1、钢筋种类、规格:HRB400EФ6
	t
	0.042
	7989.05
	6790.69
	0.85

	12
	010515009008
	支撑钢筋(铁马)
	1、钢筋种类、规格:HRB400EФ25
	t
	0.042
	7056.9
	5998.37
	0.85

	13
	010515001039
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格:HRB400EФ6
	t
	1.323
	7988.99
	6790.64
	0.85

	14
	010515001040
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格:HRB400EФ8
	t
	4.591
	7766.01
	6601.11
	0.85

	15
	010515001041
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格:HRB400EФ10
	t
	0.28
	7766
	6601.1
	0.85

	16
	010515001042
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格:HRB400EФ12
	t
	2.422
	7437.65
	6322
	0.85

	17
	010515001043
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格:HRB400EФ14
	t
	0.233
	7437.64
	6321.99
	0.85

	18
	010515001044
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格:HRB400EФ16
	t
	4.095
	7352.52
	6249.64
	0.85

	19
	010515001045
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格:HRB400EФ18
	t
	2.929
	7352.52
	6249.64
	0.85

	20
	010515001046
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格:HRB400EФ20
	t
	0.956
	7056.99
	5998.44
	0.85

	21
	010516006005
	电渣压力焊接
	1、规格:φ≤18
	个
	192
	5.61
	4.77
	0.85

	22
	010516006006
	电渣压力焊接
	1、规格:φ≤32
	个
	24
	6.75
	5.74
	0.85

	  工程名称：设备用房_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：室外场地土建绿化工程_土建绿化单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	室外单位工程

	1
	040203007002
	水泥混凝土
	1、180mm厚5.0MPa抗折混凝土
	m2
	3719.56
	152.39
	129.53
	0.85

	2
	040202015002
	水泥稳定碎(砾)石
	1、180mm厚5%含量水泥稳定碎石层
	m2
	3890.61
	89.52
	76.09
	0.85

	3
	040202011002
	碎石
	1、150mm厚级配碎石垫层
	m2
	4112.84
	33.14
	28.17
	0.85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：室外场地安装工程_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值
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	  工程名称：电梯工程_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：暂列金_暂列金

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值
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	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：1#女生宿舍楼_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702033003
	垫层模板
	基础
	m2
	48.88
	68.06
	57.85
	0.85

	2
	011702033001
	垫层模板
	地沟
	m2
	35.78
	68.06
	57.85
	0.85

	3
	011702033002
	垫层模板
	砌体底部无基础梁
	m2
	25.86
	68.06
	57.85
	0.85

	4
	011702001001
	基础模板
	 
	m2
	239.68
	68.79
	58.47
	0.85

	5
	011702001002
	基础模板
	电梯基坑
	m2
	3.8
	54.77
	46.55
	0.85

	6
	011702002001
	柱模板
	 
	m2
	2419.21
	74.95
	63.71
	0.85

	7
	011702003001
	构造柱模板
	 
	m2
	500.07
	94.18
	80.05
	0.85

	8
	011702005001
	基础梁模板
	 
	m2
	556.42
	59.08
	50.22
	0.85

	9
	011702011001
	墙模板
	电梯基坑侧墙
	m2
	32.7
	67.83
	57.66
	0.85

	10
	011702014002
	有梁板模板
	斜屋面
	m2
	892.98
	73.33
	62.33
	0.85

	11
	011702014001
	有梁板模板
	 
	m2
	8840.63
	70.53
	59.95
	0.85

	12
	011702006001
	梁模板
	 
	m2
	734.02
	89.82
	76.35
	0.85

	13
	011702024001
	楼梯模板
	 
	m2
	207.89
	174.21
	148.08
	0.85

	14
	011702016001
	平板模板
	 
	m2
	126.04
	63.33
	53.83
	0.85

	15
	011702021001
	栏板模板
	 
	m2
	806.67
	67.41
	57.3
	0.85

	16
	011702008001
	圈梁模板
	 
	m2
	666.93
	63.59
	54.05
	0.85

	17
	011702009001
	过梁模板
	 
	m2
	145.94
	85.24
	72.45
	0.85

	18
	011702030003
	后浇带模板
	基础梁
	m2
	4.76
	190.89
	162.26
	0.85

	19
	011702030001
	后浇带模板
	斜屋面有梁板
	m2
	22.04
	190.89
	162.26
	0.85

	20
	011702030002
	后浇带模板
	有梁板
	m2
	87.92
	190.89
	162.26
	0.85

	21
	011702025001
	其他现浇构件模板
	 
	m2
	25.03
	65.23
	55.45
	0.85

	22
	011702025004
	其他现浇构件模板
	 
	m2
	509.32
	91.94
	78.15
	0.85
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	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	  工程名称：1#女生宿舍楼_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：2#女生宿舍楼_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702033005
	垫层模板
	基础
	m2
	48.88
	68.06
	57.85
	0.85

	2
	011702033006
	垫层模板
	地沟
	m2
	35.78
	68.06
	57.85
	0.85

	3
	011702033007
	垫层模板
	砌体底部无基础梁
	m2
	25.86
	68.06
	57.85
	0.85

	4
	011702001003
	基础模板
	 
	m2
	239.68
	68.79
	58.47
	0.85

	5
	011702001004
	基础模板
	电梯基坑
	m2
	3.8
	54.77
	46.55
	0.85

	6
	011702002002
	柱模板
	 
	m2
	2419.21
	74.95
	63.71
	0.85

	7
	011702003002
	构造柱模板
	 
	m2
	500.07
	94.18
	80.05
	0.85

	8
	011702005002
	基础梁模板
	 
	m2
	556.42
	59.08
	50.22
	0.85

	9
	011702011002
	墙模板
	电梯基坑侧墙
	m2
	32.7
	67.83
	57.66
	0.85

	10
	011702014004
	有梁板模板
	斜屋面
	m2
	892.98
	73.33
	62.33
	0.85

	11
	011702014005
	有梁板模板
	 
	m2
	8840.63
	70.53
	59.95
	0.85

	12
	011702006003
	梁模板
	 
	m2
	734.02
	89.82
	76.35
	0.85

	13
	011702024002
	楼梯模板
	 
	m2
	207.89
	174.21
	148.08
	0.85

	14
	011702016002
	平板模板
	 
	m2
	126.04
	63.33
	53.83
	0.85

	15
	011702021002
	栏板模板
	 
	m2
	806.67
	67.41
	57.3
	0.85

	16
	011702008002
	圈梁模板
	 
	m2
	666.93
	63.59
	54.05
	0.85

	17
	011702009002
	过梁模板
	 
	m2
	145.94
	85.24
	72.45
	0.85

	18
	011702030004
	后浇带模板
	基础梁
	m2
	4.76
	190.89
	162.26
	0.85

	19
	011702030005
	后浇带模板
	斜屋面有梁板
	m2
	22.04
	190.89
	162.26
	0.85
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	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	20
	011702030006
	后浇带模板
	有梁板
	m2
	87.92
	190.89
	162.26
	0.85

	21
	011702025002
	其他现浇构件模板
	 
	m2
	25.03
	65.23
	55.45
	0.85

	22
	011702025005
	其他现浇构件模板
	 
	m2
	509.32
	91.94
	78.15
	0.85

	  工程名称：2#女生宿舍楼_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：设备用房_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702001005
	基础模板
	 
	m2
	43.2
	68.79
	58.47
	0.85

	2
	011702002003
	柱模板
	 
	m2
	121.02
	90.23
	76.7
	0.85

	3
	011702002004
	柱模板
	 
	m2
	73.44
	89.91
	76.42
	0.85

	4
	011702003003
	构造柱模板
	 
	m2
	20.48
	113.24
	96.25
	0.85

	5
	011702005003
	基础梁模板
	 
	m2
	154.14
	71.7
	60.95
	0.85

	6
	011702008003
	圈梁模板
	 
	m2
	27.43
	76.3
	64.86
	0.85

	7
	011702009003
	过梁模板
	 
	m2
	7.99
	102.27
	86.93
	0.85

	8
	011702025003
	其他现浇构件模板
	 
	m2
	3.78
	78.28
	66.54
	0.85

	9
	011702014007
	有梁板模板
	 
	m2
	490.97
	99.28
	84.39
	0.85

	10
	011702021005
	栏板模板
	 
	m2
	104.17
	80.88
	68.75
	0.85

	11
	011702033009
	垫层模板
	 
	m2
	12.24
	68.06
	57.85
	0.85

	12
	011702027001
	台阶模板
	 
	m2
	33.84
	41.75
	35.49
	0.85

	  工程名称：设备用房_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值
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	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	  工程名称：室外场地土建绿化工程_土建绿化单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：室外场地安装工程_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：电梯工程_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：暂列金_暂列金

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值
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	附件C:安全文明施工费

	（投标投价不得低于本表费率）

	工程名称：南靖县兰水中学二期建设项目-1#、2#女生宿舍楼、设备用房、室外场地

	序号
	项目名称
	安全文明施工费费率

	(一)
	1#女生宿舍楼
	 

	1
	土建单位工程
	3.53%

	2
	安装单位工程
	3.53%

	(二)
	2#女生宿舍楼
	 

	1
	土建单位工程
	3.53%

	2
	安装单位工程
	3.53%

	(三)
	设备用房
	 

	1
	土建单位工程
	0.48%

	2
	安装单位工程
	0.48%

	(四)
	室外场地土建绿化工程
	 

	1
	土建绿化单位工程
	0.48%

	(五)
	室外场地安装工程
	 

	1
	安装单位工程
	0.48%

	(六)
	电梯工程
	 

	1
	安装单位工程
	3.58%

	(七)
	暂列金
	 

	1
	暂列金
	3.58%
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：南靖县兰水中学二期建设项目-1#、2#女生宿舍楼、设备用房、室外场地
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	1
	01010120
	螺纹钢筋
	HRB335Φ16
	t
	4870.8
	4140.18
	0.85

	2
	01010240
	螺纹钢筋
	HRB400Φ12
	t
	4938.05
	4197.34
	0.85

	3
	01010330
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ12
	t
	4938.05
	4197.34
	0.85

	4
	01010340
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ14
	t
	4938.05
	4197.34
	0.85

	5
	01010350
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ16
	t
	4870.8
	4140.18
	0.85

	6
	01010360
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ18
	t
	4870.8
	4140.18
	0.85

	7
	01010370
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ20
	t
	4870.8
	4140.18
	0.85

	8
	01010380
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ22
	t
	4870.8
	4140.18
	0.85

	9
	01010390
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ25
	t
	4870.8
	4140.18
	0.85

	10
	01090140
	圆钢
	Φ10～14
	kg
	4.938
	4.2
	0.85

	11
	01090200
	圆钢
	Φ10以内
	kg
	5.136
	4.37
	0.85

	12
	04010001
	水泥
	32.5
	kg
	0.416
	0.35
	0.85

	13
	04010010
	水泥
	42.5
	kg
	0.441
	0.37
	0.85

	14
	04010050
	袋装水泥
	32.5
	kg
	0.416
	0.35
	0.85

	15
	04010090
	袋装水泥
	42.5
	kg
	0.441
	0.37
	0.85

	16
	04010170
	散装水泥
	42.5
	kg
	0.398
	0.34
	0.85

	17
	80213460_1
	预拌非泵送细石混凝土
	C15(42.5) 碎石10mm(细石) 塌
落度120-160mm
	m3
	383.5
	325.98
	0.85

	18
	80213460_2
	预拌非泵送细石混凝土
	C15(42.5) 碎石10mm(细石) 塌
落度120-160mm
	m3
	383.5
	325.98
	0.85

	19
	80213465
	预拌非泵送细石混凝土
	C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌
落度120-160mm
	m3
	446.6
	379.61
	0.85

	20
	80213520_1
	预拌非泵送普通混凝土
	C10(42.5) 碎石25mm 塌落度
120-160mm
	m3
	382.62
	325.23
	0.85

	21
	80213570
	预拌非泵送普通混凝土
	C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	402.04
	341.73
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：南靖县兰水中学二期建设项目-1#、2#女生宿舍楼、设备用房、室外场地
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	22
	80213575
	预拌非泵送普通混凝土
	C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	426.55
	362.57
	0.85

	23
	80213580
	预拌非泵送普通混凝土
	C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	446.17
	379.24
	0.85

	24
	80213585
	预拌非泵送普通混凝土
	C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	465.78
	395.91
	0.85

	25
	80213750
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C15(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	421.65
	358.4
	0.85

	26
	80213755
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C20(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	441.26
	375.07
	0.85

	27
	80213760
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C25(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	460.87
	391.74
	0.85

	28
	80213765
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C30(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	480.49
	408.42
	0.85

	29
	80213770
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C35(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	500.1
	425.09
	0.85

	30
	80214875
	预拌非泵送抗渗混凝土
	C30P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落
度120-160mm
	m3
	475.49
	404.17
	0.85

	31
	80214880
	预拌非泵送抗渗混凝土
	C35P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落
度120-160mm
	m3
	495.1
	420.84
	0.85

	32
	80215300
	预拌泵送抗渗混凝土
	C25P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落
度160-200mm
	m3
	470.58
	399.99
	0.85

	33
	80215305
	预拌泵送抗渗混凝土
	C30P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落
度160-200mm
	m3
	490.19
	416.66
	0.85

	34
	80216150
	预拌混凝土
	C20
	m3
	446.6
	379.61
	0.85

	35
	80216185_1
	路面抗折混凝土
	5.0MPa
	m3
	563.11
	478.64
	0.85

	36
	80251110
	水泥稳定粒料
	水泥用量 5%
	m3
	330.1
	280.59
	0.85

	37
	H010101001010
	水泥
	32.5(砂浆用)
	kg
	0.416
	0.35
	0.85
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第3节 投标报价
一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：
(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。
二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。
六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第4节 工程量清单与计价表格式
“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。
第6章 招标图纸
第1节 招标图纸目录
招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             
设计单位：                                             
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

第7章  技术标准和要求
第1节  招标项目概况和说明
（一）工程建设地点的现场自然条件
    自行考察  
（二）工程建设地点的现场施工条件
  自行考察    
（三）招标项目说明

    自行考察    
第2节  工程建设技术标准
（一）工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 
1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13． 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：
       无      
（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
       无     

第3节 施工现场管理要求
（一）现场安全防护设施要求
   按有关规定执行   
（二）水土保持与环境要求
   按有关规定执行   
（三）文明施工要求
   按有关规定执行   
（四）施工机具进场要求
   按有关规定执行   
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（一）技术要求
按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行。
（二）质量要求

按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行，质量等级为合格。
（三）参考品牌
主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	1
	钢筋
	按设计图
	合格
	宝钢
	三明钢材
	鞍钢
	

	2
	水泥
	按设计图
	合格
	春驰
	紫金
	华润
	

	3
	商品混凝土
	按设计图
	合格
	塔牌
	路桥（原宝达）
	广厦
	

	4
	钢材
	按设计图
	合格
	首钢
	三钢
	鞍钢
	

	5
	铝合金
	按设计图
	合格
	闽发
	东南
	南铝
	

	6
	防滑地砖
	按设计图
	合格
	马可波罗
	东鹏
	美陶
	

	7
	电缆电线
	按设计图
	合格
	深圳深缆
	南平太阳
	新疆特变
	

	8
	卫生洁具
	按设计图
	合格
	中宇
	苏泊尔
	诚维
	

	9
	PP-R给、排水管
	按设计图
	合格
	中亚
	雄塑
	腾云
	

	10
	玻璃
	按设计要求
	合格
	福建成达
	福建福耀
	山东蓝星
	

	11
	电工套管
	按设计要求
	合格
	中亚
	腾云
	好牛牛
	

	12
	照明灯具
	按设计要求
	合格
	飞利浦LED灯
	金灿华LED 灯
	仕晶LED灯
	

	13
	水龙头
	按设计要求
	合格
	箭牌
	航标
	九尊王
	

	14
	楼顶扇、吊扇
	按设计要求
	合格
	公牛
	东富
	绿普
	


说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

第5节 招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。
第6节  其他要求
     /            

第8章  投标文件格式
目  录

一、封面（资格文件）
二、投标人基本情况表
三、法定代表人资格证明书
四、授权委托书
五、拟派出项目负责人简要情况表
六、拟派出项目技术负责人简要情况表
七、项目部施工管理人员到位承诺书
八、投标人基本账户信息
九、投标保证金有关单据扫描件
十、其他资料（资格文件）
十一、封面（商务文件）
十二、投标函
十三、投标函附录
十四、已标价工程量清单
十五、其他资料（商务文件）
十六、其他材料
一、资格文件

一、封面（资格文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
二、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
三、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

            投标人：                  (盖单位公章)

                               年     月     日

四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：             

单      位：                 部门：           职    务：             

身份证号码：                        

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）
                            法定代表人：                （盖章）

                            委托代理人：                （盖章或签字）

                                                     年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


            投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
六、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
七、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

八、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

    2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

二、商务文件

一、封面（商务文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
二、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
三、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	
	
	

	2
	承包人履约担保金额
	
	
	

	3
	分包
	
	
	

	4
	逾期竣工违约金
	
	逾期竣工违约金的计算方法：      。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	
	逾期竣工违约金的最高限额:      。
	

	6
	预付款额度
	
	预付款额度：为签约合同价的     ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
（一）承包人提供的主要材料和设备清单
承包人提供的主要材料和设备清单
（投标阶段）

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价（元）
	投标单价

（元）
	风险承包

幅度(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


工程名称：                               标段：                           第   页 共   页
注：1.本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。

投标人：                  (盖单位公章)

（二）主要材料设备参考品牌选用表

主要材料设备参考品牌选用表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	参考品牌
	投标人承诺品牌

	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

投标人：                 （盖投标单位公章）
法定代表人：      （盖章）     
                          日期：      年    月    日
通用本补正数据表
1
1
10

_1234567890.unknown

