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第一卷

第一章 招标公告
1. 招标条件
本招标项目漳州市云霄县城乡供水一体化工程（一期）设计采购施工总承包（项目名称）已由云霄县发展和改革局 以云发改审〔2020〕105号、云发改审〔2021〕101号 批准建设，建设单位为福建省水务发展集团云霄水务有限公司，建设资金来自企业自筹，招标人为福建省水务发展集团云霄水务有限公司,委托的招标代理单位为福建省闽水项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计采购施工总承包进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1．建设地点：云霄县列屿镇、和平乡、下河乡和火田镇、云陵镇、开发区和莆美镇；
2.2．工程建设规模：云霄县城乡供水一体化工程（一期），日供水能力6.5万吨，受益人口16.90万人，新建及更新改造输配水管网；主要分为四部分区域进行，本次设计建设内容分别为：
1、云霄县第二水厂滨北片区延伸工程，本片区铺设管道总长0.49km（管径DN500球墨铸铁管，CK0+000~ CK0 +490.845，前接已建DN800球墨铸铁管，后接已建DN400 PE 管）。新建加压泵站1座郭浦加压泵站（泵站规模05万m3/d），新建调节池1座（调节池规模1000m3）。2、云霄县第二水厂列屿镇延伸至列屿镇各村庄配水管网工程，供水干管总长约为24.92km（AK0+000~AK24+869.838），新建白衣村入村供水管道1.92km（PE管Φ110)，白衣村入户配水管道总长约1.21km（PE管Φ75、PE管Φ50），新建油车村入村供水管道0.5km（PE管Φ200）。扩建上坑加压泵站（规模6.21万m3/d，），新建调节池2座（调节池规模共10000m3）。扩建下径加压泵站（规模2.43万m3/d ，本次拆除原有加压泵站），新建调节池2座（调节池规模共5000m3）。新建垭口调节池2座（调节池规模共5000m3）。改建村级一体化泵站1座，增设沿线管道附属设施及入户水表。3、新建车圩水厂，新增日供水能力0.4万m3 ，受益人口2.5万人，规模4000m3 ，新建输水管，增设沿线管道附属设施。4、扩建甘竹水厂，日供水能力0.3万m3 ，受益人口1.2万人，原有甘竹水厂设计规模2000m3/d，保留原有水厂作为备用，增建水厂3000m3/d，配套输配水管网，增设沿线管道附属设施。工程总投资36389.62万元。 
2.3．招标范围：漳州市云霄县城乡供水一体化工程（一期）设计采购施工总承包的具体内容如下：

工程项目的设计采购施工总承包，从本工程项目的工程勘察、测量、施工图设计、施工准备、设备材料采购、工程施工、临时工程施工（含临时用地的恢复，施工道路的恢复、维护）、完工及竣工验收、工程缺陷责任期内缺陷修复和保修服务等全过程总承包，中标人按合同约定负责项目实施，并对本项目的质量、安全、工期、造价等全面负责。

2.4.招标方式：公开招标 
3. 投标人资格要求
3.1投标人须具有独立法人资格，具备有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书。
3.2投标人必须同时具备：

（1）建设行政主管部门核发的合格有效的水利行业乙级及以上设计资质；
（2）建设行政主管部门核发的合格有效的市政行业（给水工程）专业乙级及以上设计资质；
（3）建设行政主管部门核发的合格有效的工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级及以上资质。
（4）建设行政主管部门核发的合格有效的水利水电工程施工总承包二级及以上资质；
（5）建设行政主管部门核发的合格有效的市政公用工程施工总承包三级及以上资质；
（6）投标人（若为联合体投标的，则为施工单位）必须具备合格有效的《建筑施工企业安全生产许可证》。
3.3业绩要求：无。
3.4人员要求：
（1）项目总负责人（即：工程总承包项目经理）的资格要求：1人，投标人拟担任本招标项目的项目总负责人须具备水利水电相关专业高级工程师及以上职称或具备一级水利水电工程专业注册建造师资格（施工单位派出），应是投标人本单位正式在岗职工。同时符合施工项目负责人资格要求的项目总负责人，可兼任本项目的施工项目负责人。
（2）设计项目负责人的资格要求：1人，应具有水利水电相关专业工程师及以上职称，应是具有本项目要求的设计资质的企业（若为联合体投标，则为设计单位）本单位正式在岗职工。
（3）施工项目负责人的资格要求：1人，应具备一级水利水电工程专业注册建造师资格和行政主管部门颁发的安全考核合格证书（B证），应是具有本项目要求的施工资质的企业（若为联合体投标，则为施工单位派出）本单位正式在岗职工。
（4）投标人企业主要负责人（若为联合体投标的，则为施工单位主要负责人）应取得行政主管部门颁发的A类安全生产考核合格证书；

（5）项目管理机构人员最低资格和人数要求详见招标文件。
3.5本次招标 接受 联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：①联合体各成员均须具有独立法人资格，具备已通过合格有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书；②本招标项目允许由具有相应资质或能力的单位自愿组成的联合体投标，联合体牵头人必须为施工资质单位,且各方均应具备承担招标项目的相应资质或能力；③联合体各方不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或者参加其他联合体在同一招标项目中投标；④由同一专业的单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；⑤联合体各成员应签订联合体协议书，明确联合体牵头人及联合体各成员应承担的职责。
3.6本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

3.7其他要求详见招标文件。
4. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2022年1月19日17时00分00秒至2022年2月9日8时30分00秒(北京时间，下同)，登录漳州市工程项目交易中心（网址：http://www.zzgcjyzx.com）（电子招标投标交易平台名称）下载电子招标文件。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年2月9日8时30分，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（网址：http://www.zzgcjyzx.com）（电子招标投标交易平台）递交电子投标文件。

5.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

6. 评标办法
本招标项目采用的评标办法：综合评估法。
7.投标保证金的提交
7.1 投标保证金提交的时间：投标文件递交截止时间前。
7.2 投标保证金提交的金额：捌拾万元（¥800000元）。
7.3 投标保证金提交的方式：现金或银行保函。
8. 招标公告其他要求
8.1工期：总工期 730 日历天
8.1.1设计周期：合同签订后30日历天完成勘察施工图设计、建筑设计方案及总平面，并通过专家评审、设计审查、规划审定及图纸审查等且不限于以上内容。
8.1.2施工工期：700日历天。

8.3质量要求：
8.3.1勘察、设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关勘察设计规范要求，通过相关行政主管部门及施工图审查机构审查； 
8.3.2施工要求的质量标准：符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～637-2012）、《建筑工程施工质量验收规范》、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、国家、行业及地方相关施工验收规范达到合格标准。
9.发布公告的媒介
本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（网址：ggzyfw.fujian.gov.cn和ggzyfw.fj.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（网址：http://www.zzgcjyzx.com）（发布公告的媒介名称）上发布。

10.联系方式
	招 标 人：
	福建省水务发展集团云霄水务有限公司
	招标代理机构：
	福建省闽水项目管理有限公司

	地    址：
	云霄县云陵镇元光路圣城·威惠广场71号（云霄水务公司）
	地    址：
	福州市东大路229号福建水利水电大厦13层

	邮    编：
	/
	邮    编：
	350001

	联 系 人：
	吴先生
	联 系 人：
	卢女士、罗先生

	电    话：
	0596-8520330
	电    话：
	0591-87517829

	传    真：
	/
	传    真：
	0591-87560944

	电子邮件：
	/
	电子邮件：
	fjmsxmgl@163.com

	网    址：
	/
	网    址：
	/

	交易平台：
	漳州市工程项目交易中心电子交易平台
	联系方式：
	0596-2032597

	监督单位：
	云霄县水利局、云霄县发展和改革局
	联系方式：
	0596-8531001、0596-8505326


第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	招标人：福建省水务发展集团云霄水务有限公司；
地址：云霄县云陵镇元光路圣城•威惠广场71号（云霄水务公司）

联系人：吴先生

电话：0596-8520330

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：福建省闽水项目管理有限公司
地址：福州市东大路229号水利水电大厦13层
联系电话：0591-87517829

联系人：卢女士、罗先生

	1.1.4
	项目名称
	漳州市云霄县城乡供水一体化工程（一期）设计采购施工总承包

	1.1.5
	建设地点
	云霄县列屿镇、和平乡、下河乡和火田镇、云陵镇、开发区和莆美镇

	1.2.1
	资金来源及比例
	资金来源：企业自筹
资金比例：100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	漳州市云霄县城乡供水一体化工程（一期）设计采购施工总承包的具体内容如下：
工程项目的设计采购施工总承包，从本工程项目的工程勘察、测量、施工图设计、施工准备、设备材料采购、工程施工、临时工程施工（含临时用地的恢复，施工道路的恢复、维护）、完工及竣工验收、工程缺陷责任期内缺陷修复和保修服务等全过程总承包，中标人按合同约定负责项目实施，并对本项目的质量、安全、工期、造价等全面负责。

	1.3.2
	计划工期
	工期：总工期 730 日历天

设计周期：合同签订后30日历天完成勘察施工图设计、建筑设计方案及总平面，并通过专家评审、设计审查、规划审定及图纸审查等且不限于以上内容。

施工工期：700日历天。

	1.3.3
	质量标准
	勘察、设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关勘察设计规范要求，通过相关行政主管部门及施工图审查机构审查。
施工要求的质量标准：符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～637-2012）、《建筑工程施工质量验收规范》，《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、国家、行业及地方相关施工验收规范达到合格标准。 

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉

	资质条件：
（1）投标人须具有独立法人资格，具备有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书。
（2）投标人必须同时具备：

①建设行政主管部门核发的合格有效的水利行业乙级及以上设计资质；
②建设行政主管部门核发的合格有效的市政行业（给水工程）专业乙级及以上设计资质；
③建设行政主管部门核发的合格有效的工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级及以上资质。
④建设行政主管部门核发的合格有效的水利水电工程施工总承包二级及以上资质；
⑤建设行政主管部门核发的合格有效的市政公用工程施工总承包三级及以上资质；
⑥投标人（若为联合体投标的，则为施工单位）必须具备合格有效的《建筑施工企业安全生产许可证》。
（4）投标人企业主要负责人（若为联合体投标的，则为施工单位主要负责人）应取得行政主管部门颁发的A类安全生产考核合格证书；
（5）本次招标 接受 联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
①联合体各成员均须具有独立法人资格，具备已通过合格有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书；②本招标项目允许由具有相应资质或能力的单位自愿组成的联合体投标，联合体牵头人必须为施工资质单位，且各方均应具备承担招标项目的相应资质或能力；③联合体各方不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或者参加其他联合体在同一招标项目中投标；④由同一专业的单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；⑤联合体各成员应签订联合体协议书，明确联合体牵头人及联合体各成员应承担的职责。
财务要求：/。
业绩要求：/。
信誉要求：投标人不得存在下列情形之一

1、被有关行政主管部门责令停业的； 

2、被有关行政主管部门暂停或取消投标资格的； 

3、财产被司法机关接管或冻结的；

4、在最近三年内被有关行政主管部门或司法机关认定有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

施工机械设备：不作具体限制，在满足项目实际需要的情况下由投标人自行配备。
项目管理机构及人员：
拟派出的现场管理机构人员最低资格和人数要求如下：
岗位
人数
要求
项目总负责人（即工程总承包项目经理）
1人
具备水利水电相关专业高级工程师及以上职称或具备一级水利水电工程专业注册建造师资格（施工单位派出），同时符合施工项目负责人资格要求的项目总负责人可兼任本项目的施工项目负责人。
设计项目负责人
1人
具有水利水电相关专业工程师及以上职称
设计专业负责人
1人
具有市政工程相关专业工程师(或注册公用设备工程师)及以上职称
施工项目负责人
1人
具有一级水利水电工程专业注册建造师资格和行政主管部门颁发的安全考核合格证书（B证）

施工专业负责人

2人

具备二级市政公用工程专业注册建造师资格和行政主管部门颁发的安全考核合格证书（B证）

施工项目技术负责人
1人
具备水利水电相关专业工程师及以上职称
施工员
6人
具备合格有效的岗位证书
材料员
2人
具备合格有效的岗位证书
质检员
6人
具备合格有效的岗位证书
安全员
6人
具备合格有效的岗位证书和水行政主管部门颁发的安全考核合格证书（C证）
注：根据项目进度需要，招标人有权要求中标人增加配备项目管理人员，中标人应无条件接受。
其他要求：
评标时仅对项目管理机构的项目总负责人、设计项目负责人、施工项目负责人进行考核,其他设计人员、施工人员投标人须在投标文件中予以响应并承诺，有关证件无需在投标文件中提供，待在签订合同前10天内将以上人员相关证书资料报送招标人审核。
1）本项目评标时仅对拟派出“项目总负责人、设计项目负责人、施工项目负责人”进行评审（按要求附上有关证件）；
2）拟派出本项目的项目总负责人必须为投标人本单位正式在岗职工；
①拟派出本项目的项目总负责人（施工单位派出）其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。投标人应在投标文件中附上项目总负责人的职称证书或建造师注册证书、社保缴费证明、身份证扫描件；
3） 拟派出本项目的设计项目负责人必须为投标人（若为联合体投标的，则为设计单位）的本单位正式在岗职工，其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。投标人应在投标文件中附上设计项目负责人的职称证书、社保缴费证明、身份证扫描件；
4）拟派出本项目的施工项目负责人必须为投标人（若为联合体投标的，则为施工单位）的本单位正式在岗职工，其所属单位以建造师注册证书上所明确的聘用企业为准，专业以建造师注册证书上所明确的专业类别为准。投标人应在投标文件中同时附上施工项目负责人的建造师注册证书、安全生产考核合格证（B证）、社保缴费证明、身份证扫描件；
5）要求附职称证书的，专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书无专业的，以毕业证书上的专业为准。上述所有扫描件应包括年审及变更等记录页（如有）；
6）“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的社保缴费证明（应提供近3个月：2021年10月1日至2021年12月31日社保缴纳凭证）。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明；属于离（退）休人员的，应提供社保部门的离（退）休证明和本单位聘用合同。
7）上述所有扫描件应包括年审及变更等记录页（如有）上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则投标将被否决。
8）市政工程相关专业包括道路与桥梁、给排水、结构、机电、市政公用工程、给水工程、排水工程、环境卫生工程、路桥、市政、道路、市政施工、城市道路、土建给排水、市政工程管理、市政建筑施工管理等。水利水电相关专业职称包括水利水电工程建筑、水利工程施工、农田水利工程、水电站动力设备、电力系统及自动化、水力学及河流动力学、水文与水资源、工程地质及水文地质、水利机械等水利水电类相关专业。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受
☑接受，应满足下列要求：
①联合体各成员均须具有独立法人资格，具备已通过合格有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书；②本招标项目允许由具有相应资质或能力的单位自愿组成的联合体投标，联合体牵头人必须为施工资质单位，且各方均应具备承担招标项目的相应资质或能力；③联合体各方不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或者参加其他联合体在同一招标项目中投标；④由同一专业的单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；⑤联合体各成员应签订联合体协议书，明确联合体牵头人及联合体各成员应承担的职责。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	不补偿。

	1.9.1
	踏勘
	不组织，由投标人自行踏勘现场。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开。

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	递交投标文件截止时间16天前

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	递交投标文件截止时间15天前

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	/

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	☑不允许
□允许，分包内容要求：/

	1.12
	偏离
	☑不允许
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标文件澄清、修改、补充通知。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	在投标截止时间10天前

	2.2.2
	投标截止时间
	详见招标公告

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	无需确认。投标人应关注网络上发布的相关信息，相关信息一旦发布，将被认为投标人已知晓该信息内容。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	无需确认。投标人应关注网络上发布的相关信息，相关信息一旦发布，将被认为投标人已知晓该信息内容。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	/

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	一、承包方式：本工程采用固定下浮系数（以%为单位，保留小数点后2位）承包。

二、报价说明：

1、勘察设计费：勘察费和设计费按固定下浮系数承包。本项目有效下浮系数K的范围为8%（含）～ 10%（含），未按此报价的不参与评标基准价的计算且报价分得0分。投标时勘察设计费以招标人审定的勘察设计费135.661万元为最高限价A，投标报价为A×（1-下浮系数）作为投标报价。根据国家国家计委与建设部2002年联合颁布的《工程勘察设计收费标准》文件规定进行计算，具体如下：

（1）勘察费

本项目工程建安费为26527.51万元，扣除口径DN400以下管道、水表组、消防栓、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、临时工程及不用勘察部分的费用7428.71万元，扣除后建安费为19098.8万元为计费额，采用线性内插法计算得本工程勘察费基价为543.189万元。

计算过程：

工程勘察收费=工程勘察收费基准价×（1±浮动幅度值）=工程勘察收费基价×专业调整系数（0.8）×工程复杂程度调整系数（1.0）×附加调整系数（1.2）×勘察作业准备费（1+15%）=543.189×0.8×1.0×1.2×（1+15%）=599.68万元

工程类型依照水利水电引调水、管线工程计算，工程勘察在施工图设计占比24%，则本项目工程勘察费用为599.68×24%=143.923万元。
（2）设计费

以建安费为26527.51万元为计费额，扣除临时工程费用1172.17万元，扣除后建安费25355.34万元，采用线性内插法计算得本工程设计费基价为697.256万元。

计算过程：

工程设计收费=工程设计收费基准价×（1±浮动幅度值）=工程设计收费基价×专业调整系数（0.8）×工程复杂程度调整系数（1.0）×附加调整系数（1.0）=697.256×0.8×1.0×1.0=557.805万元

工程类型依照水利水电引调水、管线工程计算，工程设计在施工图设计占比35%，则本项目工程设计费用为557.805×35%=195.23万元。
（3）勘察设计费合计：

143.923 +195.23 =339.153万元，招标人要求下浮60%后为工程勘察设计费的最高控制价A，计算公式为：

   339.153×（1-0.6）=135.661万元

(4) 实际勘察费按造价审核部门审核出具的工程结算价，扣除口径DN400以下管道、水表组、消防栓、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、临时工程及不用勘察部分的费用作为计费额，并按上述计算式来计算最终的勘察费。

实际设计费按造价审核部门审核出具的工程结算价扣除临时工程费用作为计费额，并按上述计算式来计算最终的勘察费。

勘察设计费不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化、工期延长及施工图优化而进行调整，招标人不再另行支付额外勘察设计费。
2、施工承包费

施工承包费按固定下浮系数承包。本项目有效下浮系数范围为7%（含）～ 10%（含），在此范围外的报价不参与评标基准价的计算且报价分得0分。投标时施工承包费暂按初步设计批复的建安投资26527.51万元为最高限价A，投标人自主报价下浮系数，A×（1-下浮系数）作为投标报价；结算时由招标人委托的单位根据施工图编制工程造价并经造价审核部门审核后，按中标下浮系数进行下浮计算，工程量按实际发生计量并按下浮后的单价进行工程结算。最终施工承包费以造价审核部门审核出具的工程结算价为准。

建安投资包括建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、临时工程等。

3、本工程最高控制价=勘察设计费+施工承包费

    135.661+26527.51=26663.171万元

三、有效报价：

（1）以招标人公布的最高控制价和下浮系统作为确定有效报价的依据。

勘察设计费：有效投标报价下浮系数K的范围为8 %（含）～10%（含）；

施工总承包费：有效投标报价下浮系数K的范围为7%（含）～10%（含），（按百分数表示的K值小数点后保留2位）。

（2）投标人的报价应按以上规定的有效下浮系数范围对应的价格范围，否则报价分得0分。

（3）除合同条款中约定的价格调整外，投标报价应包括为完成合同及招标文件规定的全部工作需支付的一切费用(包括成本、税金、利润及本合同工程有关评审所发生的费用等)，并考虑了应承担的风险和所发生的费用。
四、本项目的实际勘察设计费以完（竣）工审核后的结算价作为收费基价，并按上述控制价组成的计算式计算后，乘以（1-投标下浮系数）来计算最终的费用。实际的施工承包费按经审核后的结算价乘以（1-投标下浮系数）结算。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	投标人投标报价未按招标文件规定进行报价的，不进入投标报价评分且该投标人不推荐为本项目中标候选人。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止时间后120天。

	3.4.1
	投标保证金
	1、是否要求投标人递交投标保证金：

☑要求，投标保证金的形式：现金或银行保函。

（1） 采用现金的，投标人应在投标时间截止前，由其基本账户开户行汇达（以收款银行实时对账单为准）指定账户（保证金户名：福建省水务发展集团云霄水务有限公司 ；账号：1409025119600134006；开户银行：工行漳州云霄支行营业室）凭证用途栏应注明本招标工程项目名称或招标编号（如：XXXX 项目投标保证金，项目名称可简写）；
（2） 采用银行保函的，应由投标人开立基本帐户的银行开具（如基本账户开户行网点不具备开具保函资格的，应由网点所在地上级银行开具），并保证其有效。银行保函原件的扫描件加盖单位章上传至下载招标文件的电子招标投标交易平台，中标后中标人向招标人递交银行保函原件。

2、投标保证金金额：捌拾万元人民币；
3、投标保证金有效期：与投标有效期一致。
4、联合体投标的，投标保证金应由牵头人递交。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许
□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	由投标人（或联合体牵头人）的法定代表人或其授权委托代理人签字及盖单位电子章。投标文件无需逐页签字盖章，具体签字盖章应按招标文件及投标文件格式规定的要求签署。由投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件格式中法定代表人或其授权代理人电子签名可采用打印或签名或电子签名或电子印章。

	3.7.4
	中标人的纸质版投标文件份数
	中标人应在收到中标通知书后3个工作日内向招标人提供加盖有单位公章的投标文件纸质版6份，当纸质版与电子交易平台上的电子投标文件不一致时，以平台中的电子投标文件为准。

	3.7.6
	投标技术文件（承包人建议书、承包人实施方案）编制要求
	投标文件技术部分的编制要求如下：投标技术文件采用明标评审，格式字体等不做具体要求。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	采用电子招投标投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（网址：http://www.zzgcjyzx.com），投标文件以最后上传的一份为准。

	5.1
	开标时间和地点
	1）开标时间：同投标截止时间
2）开标地点：通过漳州市工程项目交易中心（网址：http://www.zzgcjyzx.com）递交电子投标文件。同时在云霄县公共资源交易中心本项目开标厅（地址：云霄县广电大楼裙楼（万星广场隔壁）一楼开标室）设置在线开标会场，联系电话：0596－8505300。

3）开标要求：投标人可通过远程或现场方式进行解密。为了不影响工程开标、评标流程，请各投标人在代理机构开启解密后规定时限内（30分钟）使用与生成电子投标文件的同一把 CA 锁完成投标文件解密，否则视为无效投标文件。解密时若因投标人 CA 锁等问题导致的投标文件无法解密的，其相应后果由投标人自行承担。电子投标文件以网络最后上传的一份为准。请企业务必提前做好投标工作，以免因操作失误或其他问题造成自身损失。有关电子投标文件编制等软件的使用详见电子招标投标交易平台的相关使用说明或电话咨询（联系电话：0596-2032597）。

	5.2
	开标程序
	电子交易平台按以下程序进行开标：
（1）加密检查：开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；
（2）电子投标文件解密：投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间起30分钟内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效；
（3）开标：解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；
（4）开标结束：开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员由招标人的代表和评标专家组成。招标人的代表应当熟悉招标项目的经济技术要求，并由招标人以书面形式确定。评标委员会构成：5人及以上的单数（其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二）；除招标人代表外，经济、技术等方面的评标专家从福建省综合性评标专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否，推荐的中标候选人数：3名

	7.2
	中标候选人公示媒介
	福建省公共资源交易电子公共服务平台（网址：ggzyfw.fujian.gov.cn和ggzyfw.fj.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（网址：http://www.zzgcjyzx.com）

	7.4.1
	履约担保
	1）履约担保的金额：签约合同价的5%；
2）履约担保的递交时间：合同签订前。
3）履约担保形式：以现金或银行保函的方式提交。
4）履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程完竣工验收合格之日止。
5）履约担保退还：履约担保在取得完竣工验收证书后无息退给承包人。

	8.5
	监督部门
	监管部门名称：云霄县水利局、云霄县发展和改革局

联系电话：0596-8531001、0596-8505326

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	投标报价唯一
	只能有一个有效报价。

	9.2
	招标代理服务费、建设工程交易服务费
	1、招标代理服务费依据国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格【2002】1980号文件）和发改办价格[2003] 857号规定的工程招标收费标准的50%计取（勘察设计按服务类收费标准的50%计取、工程施工按工程类收费标准的50%计取），招标代理服务费含在投标报价中，中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向招标代理机构缴清代理服务费。
2、本项目的招标人和中标人应按闽价通告[2018]9号文规定分别向云霄县公共资源交易中心交纳建设工程交易服务费。

	9.3
	投标保证金的要求
	1、采用现金形式的投标保证金的要求修改及增加：提交时间为2022年2月8日17：00前，各投标人不得将投标保证金分2次及以上转入招标文件中指定的投标保证金收款账户，否则，由此造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。

2、银行保函形式：根据漳发改法规[2021]5号文第二条规定和漳行政[2020]35号《关于印发<漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法>的通知》, 本项目取消纸质保函；采用电子保函的，应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式》。

	9.4
	其他
	1、本工程采取固定下浮系数固定单价承包方式。

2、如果是联合体投标，本项目投标文件递交由投标牵头人递交。

3、根据《福建省水利建设项目工程总承包管理办法（试行）》（闽水建设[2021]3号文）第十二条“可研报告或初步设计文件编制单位及其评估单位，在建设单位公开已经完成的可研报告或初步设计文件后，可以参与该工程总承包项目的投标”。
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	电子招标投标
	□否
☑是，具体要求：
1）本项目采用电子招投标，请各投标人要在投标截止时间之前完成电子投标文件的递交。逾期上传成功或未上传到指定网址的投标文件，招标人不予受理。因投标人的原因未能正常解密的投标文件将无法进入评审程序，按无效投标处理。
2）投标文件解密方式：
投标人可通过远程或现场方式进行解密。为了不影响工程开标、评标流程，请各投标人在代理机构开启解密后规定时限内（30 分钟）使用与生成电子投标文件的同一把 CA 锁完成投标文件解密，否则视为无效投标文件。解密时若因投标人 CA 锁等问题导致的投标文件无法解密的，其相应后果由投标人自行承担。电子投标文件以网络最后上传的一份为准。请企业务必提前做好投标工作，以免因操作失误或其他问题造成自身损失。有关电子投标文件编制等软件的使用详见电子招标投标交易平台的相关使用说明或电话咨询（联系电话：0596-2032597）。
3）投标文件解密失败的补救方案：
（1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，在招标文件规定的解密时限内，投标文件解密失败经补救仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行；
（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；
（3）若为交易平台在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），由公共资源交易中心和公共资源交易平台交易系统服务商同时提供系统故障书面证明，由招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

	注：本项目招标文件的内容与投标人须知前附表的内容不一致时，以投标人须知前附表的内容为准。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）项目总负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
（6）设计项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
（7）施工项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；
（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；
（10）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人； 
（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 
（6）被责令停业的； 
（7）被暂停或取消投标资格的； 
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。
1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。
1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间10日前通过法定公告媒介或电子交易平台提供的通道提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。投标人未在招标文件规定的提出异议的时间内提出异议的，事后不能就招标文件的问题提出质疑或投诉。
2.2.2招标文件的澄清将在投标截止时间15日前在发布招标公告的媒介及电子交易平台上发布，但不指名澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1在投标截止时间15日前，招标人在发布招标公告的媒介及电子交易平台上发布修改通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日，投标截止时间应相应延长。
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3）联合体协议书；
（4）投标保证金；
（5）价格清单；
（6）资格审查资料；
（7）其他资料；
（8）承包人建议书；
（9）承包人实施方案。
    投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 
 3.1.2承包人建议书文件应包括下列内容；
（1）承包人建议书（见第七章）
 3.1.3承包人实施方案文件应包括下列内容；
（1）承包人实施方案（见第七章）
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。
3.5 资格审查资料
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、信誉等要求。
3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的扫描件（按照“多证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）、投标人资质证书副本和安全生产许可证等材料的扫描件。
3.5.2“近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件。
3.5.3“拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的项目经理和其他主要人员的相关信息并附相关证件。
3.5.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.3 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3投标文件由投标人（或联合体牵头人）的法定代表人或其授权委托代理人签字及盖单位电子章。投标文件无需逐页签字盖章，具体签字盖章应按招标文件及投标文件格式规定的要求签署。由投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件格式中法定代表人或其授权代理人电子签名可采用打印或签名或电子签名或电子印章。

3.7.4 投标文件的份数要求见投标人须知前附表。
3.7.5 投标人在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。
3.7.6 投标技术文件（承包人建议书、承包人实施方案）采用明标评审。投标技术文件（承包人建议书、承包人实施方案）编制并加盖电子签章、上传至电子交易平台。
4. 投标
4.1 投标文件的加密
投标人应根据招标文件及交易平台的要求对投标文件进行电子签章并加密。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。
4.2投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标截止时间前通过已激活的企业CA登录漳州市工程项目交易中心（网址：http://www.zzgcjyzx.com）递交电子投标文件。具体的电子投标文件递交操作流程及步骤详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（联系电话：0596-2032597）。
4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.3投标文件的补充、修改或者撤回
投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台应当拒收。在投标截止时间前，投标人可以补充、修改或撤回已递交的投标文件，但应重新对投标文件进行电子签章并加密，在线递交。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
5.1.1开标时间：同投标截止时间。
5.1.2开标地点：通过漳州市工程项目交易中心（网址：http://www.zzgcjyzx.com）递交电子投标文件。同时在云霄县公共资源交易中心本项目开标厅（地址：云霄县广电大楼裙楼（万星广场隔壁）一楼开标室）设置在线开标会场，联系电话：0596－8505300。
5.2 开标程序
电子交易平台按以下程序进行开标：
（1） 加密检查：开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；
（2）电子投标文件解密：投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间起30分钟内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效；
（3） 开标：解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标
报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；
（4）开标结束：开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。
7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的5%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
10. 电子招标投标
采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）
一.总则
1. 招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》（国家发改委等7部委局令第30号）、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发计委等7部委令第12号）、《水利工程建设项目招标投标管理规定》（水利部令第14号）、《福建省招标投标条例》等国家、地方政府有关招标投标的法律、法规、规章和规定。
2. 本评标办法为招标文件的组成部分。评标委员会应当按照本评标办法进行评标，招标文件没有规定的评标方法和标准不得作为评标依据。
3. 评标委员会对投标人递交的投标文件，按照本评标办法规定的评标程序及评标方法和标准进行评审，推荐中标候选人。招标人依法确定中标人。
二.评标委员会组成
4. 本招标项目的评标由招标人依法组建的评标委员会负责。
5. 评标委员会组成
5.1. 评标委员会将由招标人按照有关法律、法规、规章和规定组建。
5.2. 评标委员会成员人数以及经济、技术等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
5.3. 由评标委员会成员推选一人担任评标委员会主任，负责主持评标工作。
6.
评标委员会成员回避原则。有下列情形之一的评标委员会成员应当主动提出回避：
6.1. 投标人或者投标人主要负责人的近亲属；
6.2. 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
6.3. 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
6.4. 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.5.与投标人有其他利害关系。
7.
评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：
7.1. 评标委员会成员享有依据招标文件规定的评标标准方法对投标文件进行评审、充分发表自己的评审意见并可保留自己的评审意见，评标不受任何干预，但招标文件没有规定的评标标准方法，不得作为评标依据。
7.2. 评标委员会主任与评标委员会其他成员享有同等的表决权。
7.3. 评标委员会成员应在评标前应认真审阅招标文件并认真评审所有的投标文件。
7.4．招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
7.5. 评标委员会对同一招标项目只能做出一种评标结论，评标委员会成员对评标结论如有异议，按照少数服从多数的原则投票表决，实行一人一票，并经评标委员会成员半数通过。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员不得拒绝在评标报告上签字，如有不同意见和理由应当在评标报告中陈述，否则，视为同意评标结论。
7.6. 评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作出书面记录，发现有违反“公开、公平、公正和诚实信用”的情况应当向监督部门反映。
7.7. 评标委员会成员应当客观公正地履行职责，遵守职业道德并对所提出的评审意见承担个人责任。
7.8. 评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。
7.9. 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较，中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
7.10. 评标委员会成员在评标过程中不得擅离职守影响评标程序正常进行，评审活动未结束，无正当理由不得中途退出评标委员会。
7.11. 评标委员会及其成员还享有并应遵守有关法律、法规、规章等政策法规文件规定的权力、义务和评标纪律。
7.12. 评标委员会成员有违反以上行为的，将由违反者承担道德、纪律或法律责任。
三.
评标程序
8.
本招标项目评标将按以下程序进行：
8.1 评标前准备工作；
8.2 对投标人资格进行审查；
8.3 对投标文件进行响应性评审；
8.4对投标文件进行算术性修正；
8.5对投标文件进行详细评审；
8.6推荐中标候选人；
8.7提交评标报告。
四.评标前的准备工作
9.
评标委员会成员在评标前应当认真审阅招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目的、性质、范围和主要的技术要求标准和商务条款以及评标定标程序、标准、方法等内容，以及了解作为评标委员会成员的权利、义务和评标纪律。
10. 招标人应当负责评标会的事务性工作，向评标委员会提供评标所需要的重要信息、数据以及辅助工作人员、设备等。必要时将由招标人代表介绍招标项目的基本情况。
五.资格审查
11.资格审查合格条件
11.1资格审查评审标准：
11.1.1完整提供招标文件第七章所规定的全部资格审查申请材料并按规定盖章和签署；
11.1.2具有法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书（如由法定代表人授权委托代理人签署的必须提供）；
11.1.3具备有效的法人营业执照；
11.1.4投标人必须同时具备：①建设行政主管部门核发的合格有效的水利行业乙级及以上设计资质；②建设行政主管部门核发的合格有效的市政行业（给水工程）专业乙级及以上设计资质；③建设行政主管部门核发的合格有效的工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级及以上资质。④建设行政主管部门核发的合格有效的水利水电工程施工总承包二级及以上资质；⑤建设行政主管部门核发的合格有效的市政公用工程施工总承包三级及以上资质；

11.1.5具备合格有效的建设行政主管部门核发的《施工企业安全生产许可证》；
11.1.6企业主要负责人（指施工单位）应取得行政主管部门颁发的安全生产考核A证；
11.1.7项目总负责人（即项目经理）、设计项目负责人、施工项目负责人符合招标文件要求；
11.1.8已按有关规定的金额和方式递交了投标保证金；
11.1.9符合招标文件规定的其他资格条件的。
11.2评标委员会按照以上所规定的资格审查内容和评审标准对各投标人提供的能够被恰当证实的资格审查申请文件进行评审，确定资格审查合格的投标人。只有全部满足上述最低资格审查必要合格条件标准要求的投标人，才能通过资格审查。只有通过资格审查合格的投标才有资格参加下一程序的评标，否则，否决其投标，不予继续评审。
六. 响应性评审
12.投标文件的响应性评审
12.1在详细评标之前，评标委员会将对通过资格审查合格的投标文件进行符合性检查和响应性确定。
投标文件有下述情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，按规定否决其投标：
①投标文件的签字盖章不符合第 2章投标人须知前附表第3.7.3项规定的；
②未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
③投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
④投标有效期不满足招标文件要求的；
⑤工期不能满足完成本项目规定的期限要求的；
⑥勘察设计费、工程施工费报价高于招标人确定的最高限价的；
⑦联合体投标而未提供联合体协议书的；
⑧投标文件附有招标人不能接受的条件的；
⑨招标文件明确规定可以否决投标的其他情形。
13. 投标报价的算术性修正
13.1评标委员会应全面复核投标人投标报价，投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正：
①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
13.2按以上原则对算术性差错的修正，经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
13.3 修正后的最终投标价若超过最高控制价，其投标作无效标处理。
七. 详细评审
评标委员会综合考虑投标人须知的规定及其他因素，从价格、技术、商务三个方面进行综合评价并进行打分，技术、商务部分的各项得分取该项评委评分的平均值（四舍五入取小数点后两位），各项得分累加为总得分。
14.评标方法：
本招标项目采用综合评估法，百分制进行评标。评标因素和分值如下：
14.1投标报价（50分）
	项目
	标准分
	评分标准

	投标
报价
	投标总报价
（满分50分）
	评标委员会对通过资格及响应性评审的各有效投标人的投标报价按以下具体评分规则计算投标人总报价部分得分：
（1）各有效投标总报价得分按以下公式计算得出：
F=50－|Hn／P－1|×100%×Q

F：投标总报价得分（四舍五入取小数点后两位）
P：评标基准价
Hn：为各有效投标的投标总报价。本项目投标人的勘察设计费报价应按规定的最高限价A的有效下浮系数范围为8%（含）～ 10 %（含）报价，否则报价分得0分；施工部分有效下浮系数范围为7%（含）～ 10%（含），在此范围外的报价不参与评标基准价的计算且报价分得0分。
Q：折分系数：当Hn> P时，Q=6，当Hn< P时，Q=3

（2）评标基准价P按下式计算得出：
P= (H1+ H2+H3+……+ Hn)/n（四舍五入取小数点后两位）


14.2 技术评审标准（20分）
（1）承包人建议书评分标准（10分）
	承包人建议书评分标准

（10分）
	服务范围、内容
（满分1分）
	根据服务范围、内容完整性，在 0.9（含）～1（含）范围内赋分。

	
	工作依据、目标
（满分1分）
	根据工作依据、目标明确性，在0.9（含）～1（含） 范围内赋分。

	
	机构设置和岗位职
责（满分1分）
	根据机构设置及职责分工合理性，在0.9（含）～1（含）范围内赋分。

	
	技术说明和方案
（满分2.5分）
	根据内容的周全性、方法先进性、可行性，在2.35（含）～2.5（含）范围内赋分。

	
	质量、进度、保密等保证措施（满分1分）
	根据相关内容周全性、措施有效性，在0.9（含）～1（含）范围内赋分。

	
	安全保证措施
（满分1分）
	根据措施的周全性、有效性，在0.9（含）～1（含） 范围内赋分。

	
	重点、难点分析
（满分1.5分）
	根据理解全面性、分析合理性、措施有效性、方法先进性，在 1.4（含）～1.5（含）范围内赋分。

	
	合理化建议
（满分1分）
	根据建议合理性、可行性，在0.9（含）～1（含） 范围内赋分。


（2）承包人实施方案评分标准（10分）
	承包人实施方案评分标准（10分）
	施工总平面布置及使用说明（满分2分）
	根据布置合理性、内容完整性，在 1.8（含）～2（含）范围内赋分。

	
	施工机构设置和岗位职责（满分1分）
	根据机构设置及职责分工合理性，在0.9（含）～1（含）范围内赋分。

	
	主要施工程序、方法
（满分2分）
	根据程序规范性、方法先进性，在 1.8（含）～2（含）范围内赋分。

	
	施工质量、安全、文明、环保保障措施（满分 1分）
	根据相关内容周全性、措施有效性，在 0.9（含）～1（含）范围内赋分。

	
	施工进度计划及保障措施（满分1分）
	根据计划周全性、措施有效性，在0.9（含）～1（含）范围内赋分。

	
	拟投入的主要施工机械设备及劳动力安排

（满分 1分）
	根据安排周全性、针对性，在0.9（含）～1（含）范围内赋分。

	
	施工工作重点、难点和对策（满分1分）
	根据理解全面性、分析合理性、措施有效性、方法先进性，在0.9（含）～1范围内赋分。

	
	合理化建议
（满分1分）
	根据建议合理性、方案可行性，在0.9（含）～1（含）范围内赋分。


注：承包人建议书、承包人实施方案采用明标式评审办法，由各评标委员会成员各自独立评分。1）承包人建议书、承包人实施方案评分结果取各评委评分的算术平均值，四舍五入后保留小数后两位数。2）承包人建议书、承包人实施方案按评标标准中评分因素得分范围内进行打分。

14.3商务评审标准（30分）
	序号
	评审因素
	评审内容
	评分标准

	1
	投标人业绩（满分15分）
	1、自2012年1月1日以来，投标人（独立投标人或联合体施工单位）具有总投资为2亿元及以上的水厂工程且含给水管网工程或城乡供水一体化项目的设计采购施工总承包（EPC）项目，每项得2.5分，本项最高得10分。

2、自2012年1月1日以来，投标人（独立投标人或联合体设计单位）每独立（非联合体）承担过一项总投资为2亿元及以上的水利工程或城乡供水一体化项目的设计采购施工总承包（EPC）项目,每项得2.5分，本项最高得5分。

投标人需附相关证明材料：中标通知书（或相关批复文件）、合同的原件扫描件，时间以合同签订时间为准。以上提供的项目业绩，同一项目不重复计分。
	本项最高得15分，最低得0分。


	2
	投标人信誉（满分3分）
	1、投标人（独立投标人或联合体设计单位）同时具有有效的质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证证书的，得1分，缺少任一项不得分。

2、投标人（独立投标人或联合体设计单位）自2012年1月1日以来获得有权部门颁发的国家级企业技术中心的（需提供有效的第三方证明资料扫描件并加盖公章）的得2分。
	本项最高得3分，最低得0分。

	3
	投标人能力（满分2分）
	投标人（独立投标人或联合体设计单位）拟派的设计项目负责人：同时具有正高级职称、注册公用设备工程师（给水排水）的得1分；同时具有正高级职称、一级注册结构工程师及注册土木工程师（水工结构）的得1分；同时具有以上4种证书的得2分。
	本项最高得2分，最低得0分

	4
	投标人信用
（满分10分）
	投标人信用得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）=投标人的信用评价分×0.1。

投标人的信用评价分根据招标公告发布之日（以法定媒介为准）福建省水利建设市场信用评价平台公布的投标人信用评价总得分计取（如有联合体投标的，投标人信用评价总得分计取以联合体牵头人的为准）。

投标人参与综合评估法公开招标的福建省水利工程项目投标，年度中标已达2次以上的（从本年 1 月 1 日起至该次招标公告发布之日止），投标人应在投标文件的投标人基本情况表备注栏注明“年度中标2次以上（含2次）”(以下简称“已中2次投标人”），未在备注栏注明的视同弄虚作假。已中2次投标人应按以下方法对其信用得分进行修正：

（一）如该次投标存在已中2 次投标人以外的其他投标人（以下简称“未达2次投标人”），已中2次投标人的信用得分分别按照特定未达2次投标人的信用得分修正。特定未达2次投标人是指总分不高于且最接近该已中2次投标人的。

（二）当满足特定未达2次投标人存在多家的，按信用得分最低的修正。当所有特定未达2次投标人信用得分均高于已中 2次投标人，已中2次投标人信用得分不作调整。

（三）如该次投标不存在未达2次投标人，则所有已中2次投标人信用得分不作调整。

【注：投标截止时间前，投标人拟担任本招标项目的项目总负责人（即：工程总承包项目经理）未在福建省水利建设市场信用评价平台登记的，投标人的信用评价分为0。】
	本项最高得10分，最低得0分。


说明：
上述人员职称专业以职称证书上注明的专业为准，职称证书上未注明专业的以毕业证书上的专业为准。执业专业以注册证书上的专业为准。
八. 投标文件的澄清和补正
15.在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
16. 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
17. 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
18．在评标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查，如有必要，招标人将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证，在规定时间内不能提交原件的，评标委员会可以对有疑议的有关证明资料复印件作出不利于投标人的认定。
九．评标结果
19.评标委员会根据上述评审后的得分，按总得分高低进行排序，得分高的推荐为第1中标候选人。若出现有两家及以上投标人的总得分相等时，确定其中报价得分高者排序在前；若出现有两家及以上投标人的总得分相等且报价得分相等时，确定其中技术评审得分高者排序在前；若出现有两家及以上投标人的总得分相等、报价得分相等且技术评审得分相等时，则随机抽取确定中标候选人排序。
20.评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。
十.附则
21.在评标过程中，评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或项目经理按评标委员会规定的时间、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
第二卷
第四章 合同条款及格式
第一节 合同协议书
合同协议书
（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计采购施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）价格清单；

（7）承包人建议；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）（¥     ）。

4. 项目总负责人（即：工程总承包项目经理）：        ；设计项目负责人：         ；施工项目负责人：          。 
5. 工程质量符合的标准和要求：                             。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：________________，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为             天。

9. 本协议书一式份，合同双方各执一份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位章）                         承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）           法定代表人或其委托代理人：（签字）

年    月   日                                 年   月   日

第二节通用合同条款
按照中华人民共和国标准设计施工总承包合同文件(2012年版)中的“通用合同条款”执行。
1. 一般约定
1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。
 1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目总负责人：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。
1.1.2.5 设计项目负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.6 施工项目负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.7 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。
1.1.4.9 完(竣)工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。
1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。
1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）承包人建议书； 
（8）价格清单；
（9）其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。
1.6.4 文件的照管
承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。
1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
1.13 发包人要求中的错误（A）
1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。
1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
1.13 发包人要求中的错误（B）
1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。
1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；
（2）对工程或其任何部分的功能要求；
（3）对工程的工艺安排或要求；
（4）试验和检验标准；
（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
1.14 发包人要求违法
发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。
2．发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出承包人开始工作通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。
2.4 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。
法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。
2.5 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
2.6 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.7 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2 总监理工程师
发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约担保
4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。
4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3 分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目总负责人
4.5.1承包人应按合同协议书的约定指派项目总负责人，并在约定的期限内到职。承包人在合同实施过程中不得更换项目总负责人。承包人若更换项目总负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目总负责人的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目总负责人2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目总负责人应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目总负责人签字。
4.5.4 承包人项目总负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目总负责人的更换，应按照本章第4.5款规定执行。
4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目总负责人、施工项目负责人、项目技术负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。
4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。
承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。
4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目总负责人或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
4.7 撤换承包人项目总负责人和其他人员
承包人应对其项目总负责人和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目总负责人和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不可预见物质条件（A）
4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
4.11 不可预见的困难和费用（B）
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
4.13 质量保证
4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。
4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。
4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
5. 设计
5.1 承包人的设计义务
5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。
5.1.2 法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。
5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。
因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.3 设计审查
5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。
除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。
发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。
5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。
政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。
5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）
6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）
发包人不提供材料和工程设备。
6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
6.4 实施方法
承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。
6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）
发包人不提供施工设备或临时设施。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施（A）
发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
8.1 道路通行权和场外设施（B）
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
8.2 场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。
8.3 场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
8.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
8.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
9.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
9.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
10. 安全、治安保卫和环境保护
10.1 发包人的安全责任
10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。
10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。
10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
10.3 治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
10.4 环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.5 事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
11. 开始工作和竣工
11.1 开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工； 
（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
11.7 行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
12. 暂停工作
12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
12.2 由承包人暂停工作
12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。
12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
12.3 暂停工作后的照管
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
12.4 暂停工作后的复工
12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停工作56天以上
12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.3 监理人的质量检查
监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.4.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。
13.4.3 监理人重新检查
承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5 清除不合格工程
13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。
14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。
15. 变更
15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4 暂列金额
经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。
15.5 计日工（A）
15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
15.5 计日工（B）
签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。
15.6 暂估价（A）
15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6 暂估价（B）
签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整（Ａ）
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
Ft1         Ft2         Ft3                 Ftn
△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］ 
F01        F02       F03              F04
式中：△P---需调整的价格差额；
PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；
A ---定值权重（即不调部分的权重）； 
B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。
16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整
由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。
16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）
合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。
16.1 物价波动引起的调整（B）
除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。
16.2 法律变化引起的调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
除专用合同条款另有约定外，
（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。
17.3.2 支付分解表
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。
（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。
（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。
（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。
（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。
承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。
17.3.3 进度付款申请单
承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；
（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;
（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；
（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。
18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 竣工验收
监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 国家验收
需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
18.5 区段工程验收
18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.6 施工期运行
18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。
18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
18.9 竣工后试验（A）
除专用合同条款另有约定外，发包人应：
（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；
（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。
发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。
因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
18.9 竣工后试验（B）
除专用合同条款另有约定外：
（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；
（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；
（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.4 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
第三节 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.2 发包人：福建省水务发展集团云霄水务有限公司
1.1.2.9 监理人：      (填入监理人名称)     

1.1.3 工程和设备
1.1.3.4 区段工程：
1.1.3.10 永久占地：为实施本合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：为实施本合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 缺陷责任期（工程质量保修期）：各个单位工程分开计算，时间为各单位工程完（竣）工验收合格之日起：2年。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的合同总金额。
1.1.5.2 费用：无。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）承包人实施方案；

（8）其他合同文件。

1.6 文件的提供和照管
1.6.1 承包人文件的提供
修改为：承包人应提供包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件，以及施工所需图纸等与本项目有关的一切经济技术资料。承包人提交的以上资料的版权归发包人所有。承包人需将以上资料电子文件（电子文件必须为可修改版）制作成光盘交给发包人。

1.10化石、文物

第1.10.1项修改为“在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由承包人承担。”

1.13发包人要求中的错误

本条款不适用。

2．发包人义务
2.7其他义务

2.7.1发包人应协助提供施工用水及施工用电接入口，施工用电高压侧费用在预算中列支，现场用电低压侧的接引工作及费用、施工期的水费、电费均由承包人承担。

3.监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1　监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：（监理人须经发包人批准才能行使的权力）

（1）按第4.3条约定，批准工程的某些非主体和非关键性工作分包；

（2）确定第4.11款下产生的费用增加额；

（3）按第11.3条约定，确定延长完工期限；

（4）根据第12.4款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；

（5）确定第15.3.2款下变更工作的单价；

（6）按第15.4条约定，批准暂列金额的使用；

（7）确定第15.6款项下的暂估价金额；

（8）确定第23.1款项下的索赔额。

如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必须的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第3.5款商定或确定。

3.3 监理人员
3.3.4总监理工程师不得将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力（权利）授权或委托给其他监理人员或其他人员行使。
3.5 商定或确定

3.5.1本项最后一句“不能达成一致时，总监理工程师应认真研究后审慎确定”修改为“不能达成一致时，总监理工程师应认真研究后报发包人确定”。

4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.10其他义务

（1）临时占地由发包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人予以积极配合，费用由发包人承担。

临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场、拌合场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。承包人应在“临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物等拆迁补偿等相关费用。

临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状态（不含复耕、地面附着物）。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

（2）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入水利建设市场信用信息管理系统。

（3）承包人应接受工程质量监督和工程安全鉴定单位的检查，并及时提交相关的自检报告及各种检测、试验等报告。

（4）承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

（5）承包人应在施工现场或工地附近为发包人、监理人提供各不少于15平方建筑面积的房屋供发包人等办公和生活使用，相关费用含在投标报价中。提供的房屋建筑时间至工程完工验收后为止。

（6）负责及时收集、整理、编制、移交本合同范围内工程建设资料，建立完整的工程档案，满足工程建设信息报送、工程验收、工程档案管理需要。

（7）承包人负责承担在施工过程中因施工造成的各种损失赔偿，包括但不限于施工爆破、施工掘进等造成的房屋及其他构建筑物、地上（地下）管网、线路、道路等的各种不同程度的损失和影响赔偿，也包括施工引起的大气污染、声光污染、震动等造成的损失和影响的赔偿；对于施工过程造成的水土流失、地下水破坏、文物的挖掘和迁建等按有关规定执行，所发生的费用由承包人承担，发包人不另行支付费用。

（8）因项目工期较紧，考虑多条线路的同时开工，具体按发包人要求，承包人予以积极配合。

（9）按照《福建省水利工程工地标准化建设指南（试行）》的通知强化项目工地管理工作。
4.2 履约担保
履约担保的金额：签约合同价的5%；
履约担保的递交时间：合同签订前。
履约担保形式：以现金或银行保函的方式提交。
4.3分包
本招标项目不允许分包、转包。

4.5  承包人项目经理

4.5.1承包人应按投标承诺指派项目经理到职。合同期间承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟代之以相当资历（投标时要求的项目经理资历）人员报经发包人、监理人，工作移接完毕后方可离开。本合同的项目经理未到职或擅自更换每人次罚款人民币伍万元。
4.6 承包人人员的管理
4.6.5承包人应按投标承诺指派设计项目负责人、施工项目负责人、技术负责人等主要管理人员到职，合同期间如需更换施工项目负责人、技术负责人等，需提前14天将拟代之以相应资历（投标时要求的资历）人员报经发包人、监理人批准，工作移接完毕后方可离开。本合同的施工项目负责人、技术负责人未到职或擅自更换每人次罚款人民币伍万元；本合同的关键岗位人员（施工员、质检员、安全员、材料员）未到职或擅自更换每人次罚款人民币壹万元。本合同的施工项目负责人、技术负责人和关键岗位人员每月出勤不得少于22天，发包人有权制定考勤办法。如监理人发现施工项目负责人、技术负责人或关键岗位人员未签到或没有在现场履行职责，且未向监理人事先书面说明并获得书面同意，则发包人可按承包人施工项目负责人、技术负责人擅自离岗，每人天1000元标准处罚承包人，关键岗位人员擅自离岗，每人天500元标准处罚承包人。

4.12 进度计划
4.12.1合同进度计划
本款约定的期限均为14天内。
4.12.2合同进度计划的修订
本款约定的期限均为14天内。
5. 设计
5.1承包人的设计任务
本款增加5.1.3项：
5.1.3承包人向发包人交付的设计文件的份数和时间。
	序号
	资料及文件名称
	份数
	内容要求
	提交时间

	一
	施工图设计阶段施工图纸
	25
	符合国家和行业的规定
	合同签订后30日历天提交

	二
	以上设计文件及图纸光盘
	5
	数字光盘格式要求：文字采用doc格式，表格采用xls格式，图纸采用dwg格式。要求为可编辑。
	与上述设计文件及图纸同时提交


注：表中资料文件的份数为最终审定成果的份数。

（一）电子档案在施工合同条款内的约定

1 承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容：

 ①本工程合格的工程竣工图；

②符合项目所在地城建档案馆及发包人要求的合格完整的工程技术资料（工程技术资料必须提供签署具有法律效力的电子印章或电子签名的电子档案），具体满足《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328规定；

③设计变更文件；

④工程签证；

⑤工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等  。

承包人需要提交的竣工资料套数： 

提供发包人符合有关要求的竣工图（含电子档案）各1套；

②符合项目所在地城建档案馆及发包人要求的完整工程技术资料1套（工程技术资料必须提供签署具有法律效力的电子印章或电子签名的电子档案）；

③设计变更和工程签证各6份  。

3、承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

4、承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1个月内 。

5、承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子档案。

5.5 竣工文件
5.5.1承包人应提交完工记录一式陆份。
6. 材料和工程设备

6.1承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 城乡供水一体化项目涉及的相关材料设备（不限于球墨铸铁管、PE100管材及管件、阀门、无磁远传水表、超声波远传水表、电磁水表、超声波水表、电磁流量计、超声波流量计、铜阀门、不锈钢水表箱及分水器、一体化增压泵站、一体化超滤膜水处理设备和常规工艺模块化水处理设备等）由省水投集团集中招标，承包人根据项目实际需求按照省水投集团集中招标确定的中标供应商和中标价格进行采购。

6.1.2 省水投集团集中招标工作完成前，材料设备采购按以下要求执行。

（1）省水务集团2020-2021年度集中招标供货合同已到期的材料设备（球墨铸铁管、PE100管材及管件、阀门），承包人可向原供应商进行采购。原供应商愿意继续供货的，可延续供货；原供应商不愿意继续供货的，承包人在省水投集团《2019年度供水产品、材料、设备推荐名录库》内自行采购。
（2）省水务集团2020-2021年度集中招标供货合同暂未到期的材料设备（无磁远传水表、超声波远传水表、电磁水表、超声波水表、电磁流量计、超声波流量计、铜阀门、不锈钢水表箱及分水器），承包人继续向原供应商进行采购。
6.1.3 省水投集团集中招标工作完成后，按照第6.1.1条款要求执行。

6.1.4 除上述第6.1.1条款约定集中招标的材料设备外，承包人所提供主要材料设备应在省水投集团《2019年度供水产品、材料、设备推荐名录库》内进行采购，不在推荐名录库中的材料设备应由发包人及监理人共同根据现有市场情况确定生产厂家（产地）、品牌、规格、质量等级和技术参数等，但不免除承包人应承担的有关工程质量责任，并应按照发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，报发包人审批后才能采购。

6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1项中将“未经监理人同意”修改为：未经发包人同意。
6.3.2项中将“未经监理人同意不得启用”修改为：未经发包人同意不得启用。
增加：
6.3.3如果由于承包人的责任造成任何设备缺陷或损坏，或不符合本项目的要求，或由于承包人技术人员在安装、调试、试运行和验收试验过程中出错而导致设备损坏，应由承包人免费更换或修复。
7. 施工设备和临时设施
7.1承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.2承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，按本合同有关约定执行。。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1项中将“未经监理人同意”修改为：未经发包人和监理人同意。
7.4.2项中将“经监理人同意”修改为：经发包人和监理人同意。
8.交通运输
8.1道路通行权和场外设施
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用,发包人应协助承包人办理上述手续。红线外建设临时施工便道按发包人同意的设计方案经预算审核后予以包干，计入工程总价。承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地由发包人协调，承包人承担费用。施工围堰按设计图纸计算包干使用。

8.2场内施工道路
8.2.1场内施工道路修建、维修、养护和管理的约定：按照通用合同
8.2.2发包人和监理人使用承包人修建的临时道路和交通设施的约定：免费使用。
9. 测量放线
9.1施工控制网
第9.1.1项修改为：测量基准点、基准线和水准点及其书面资料由承包人中负责设计的单位提供。承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在14天内将施工控制网资料报送监理人批准。”
9.3 基准资料错误的责任
本款不适用。
10. 安全、治安保卫和环境保护
10.2承包人的安全责任
10.2.1承包人编制安全措施计划需要在施工队伍进场前14天前报监理人批准。
10.4 环境保护
增加10.4.4施工现场需要排放有害污水的由承包人办理相关手续，需要办理特别通行证的由承包人办理。承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场和周边地区的污染，并按环保部门的规定制定保护方案并予实施。相应环保费用在投标时自行综合考虑报价，发包人不再另行支付。承包人应保障发包人免于承担因此引起的索赔、诉讼和其他费用。
10.5事故处理
本款修改为：合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

10.6、发包人不提供作业场地下埋藏物（如：地下管道、地下物和电缆、燃气管道等）的资料图纸由承包人自行提供，相应发生费用由承包人承担。在施工前，承包人应主动核对埋地各种电缆、管道等地下埋藏物的走向、位置及埋深，并与相关单位及个人进行协商解决，若在施工过程中出现损害地下埋藏物及发生人身伤害，由承包人承担所产生的责任和费用。

10.7承包人要加强安全生产管理，并承担一切安全事故责任（含第三者）、承担所有法律责任、经济责任等，发包人不给予任何补偿。

11. 开始工作和竣工
11.1 开始工作
双方签订合同协议书后，承包人开始勘察和设计工作，视资金到位情况发包人通知监理人具体施工范围后，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。工期自合同签订之日起计算。
11.3 发包人的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，但发包人不支付延期任何费用等。

（1）发包人提起的变更设计；
（2）未按合同约定的期限对承包人文件进行审查。
（3）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
（4）因发包人原因导致的暂停施工（如本项目建设过程中，在建设用地范围内发现有古墓、古建筑或化石等具有考古、地质研究价值的物品等）；
（5）由于项目征地、拆迁、补偿和周围居民、社会治安等原因导致工程无法按期完工的；
（6）由于其它原因，按合同期未完工，不支付延期服务等费用。
11.4 异常恶劣的气候条件
本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：
（1）日降雨量大于50 mm的雨日超过1天；
（2） 8级以上台风灾害；
（3）连续日气温超过 38 ℃的高温大于 3 天；
（4）连续日气温低于 -3 ℃的严寒大于 3 天；
（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量10mm及以上大于2天；
（6）其它异常恶劣气候灾害。
由于出现以上异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
11.5 承包人引起的工期延误

由于承包人原因（包括但不限于勘察设计工作不能满足工程施工需要、施工图优化等内容），未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣（完）工违约金。逾期竣（完）工违约金按5000元/天计算，但总额不超过合同总价的10%。承包人支付逾期竣（完）工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务
11.6 工期提前
工期提前的奖金约定：承包人提前完工不予奖励。
11.8 其它原因迟延
因下列某一个原因而被延误，承包人有权申请延长工期，但发包人不增加任何费用及经济补偿：
（1）发包人及政府方发生了重大方案变更，同时需要承包人施工发生较大返工或停工；
（2）发生了某种不可抗力事件或异常恶劣的气候条件。
（3）一周内非承包人原因的停水、停电、停气、道路中断等，造成工程现场停工连续超过8小时的。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1本工程应达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)以及其他相关规范等合格标准。承包人应建立质量保证体系，以证实符合合同要求，该体系应符合合同的详细规定，发包人有权对该体系的任何方面进行审查。
13.1.2项中将“监理人”修改为：发包人和监理人。
13.1.3本款不适用。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.3监理人重新检查
在“监理人对质量有疑问的，”后增加：“报发包人批准后，”。
13.5清除不合格工程
13.5.2本款不适用。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.4款中在“或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，”后增加：“报发包人批准后，”。
15. 变更
15.2 承包人的合理化建议
15.2.2按国家有关规定给予的奖励：不予奖励。
15.3 变更程序
15.3.1变更的提出
在“（1）在合同履行过程中，”后增加：“经发包人同意，”。
增加15.3.4重大设计变更
在本合同履行过程中，由于招标人原因发生的重大设计变更，经有关审批部门批准后方可执行。由此引起的费用调整按本合同15.3.5款执行。
增加15.3. 5变更的估价原则
（1）财政审核的预算价中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
（2）财政审核的预算价中无适用于变更工作的子目的，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定并经发包人批准后变更工作的单价。
（3）财政审核的预算价中无适用或类似子目的单价，可按照本工程造价编审依据的定额等有关计价规定计算后，按承包人投标时下浮率计算该项目的单价。若无定额标准时，承包人与发包人和监理工程师协商后确定。如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地财政审核机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。
15.4暂列金额
    本款不适用。

16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整
16.1.2材料价差调整：

1、 设计费、勘察费

1、设计费、勘察费不以市场物价波动或法律法规的变化或人工变化或施工图优化或其他因素而调整。

2、实际勘察费按造价审核部门审核出具的工程结算价，扣除口径DN400以下管道、水表组、消防栓、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、临时工程及不用勘察部分的费用作为计费额来计算最终的勘察费。

3、实际设计费按造价审核部门审核出具的工程结算价，扣除临时工程部分的费用作为计费额来计算最终的设计费。

4、暂估价项目中的勘察设计若由第三方服务，应经发包人及监理人同意后按规定办理，勘察设计费据实结算，承包人不得重复计取勘察设计费及其他费用。
二、建设工程

1、在施工工期内，管材、管件、阀门、泵类、钢材、水泥、电线缆等福建省水务发展集团有限公司或福建省水利投资开发集团有限公司集中采购以外主要材料及机械台班价格具体调整办法如下：

(1)上涨或下降幅度在10%以内(含10%)的，其价差由承包人承担或受益；

（2）上涨或下降幅度在10%以外的，其超出部分的价差由发包人承担或受益。

2、价差调整部分只计取差价和税金，不计取其他费用。承、发包双方应及时对补差的材料数量与价格办理确认手续，作为调整合同价款和支付进度款的依据。

3、因非承包人原因造成工期拖延的（指工期外的工程部分）材料价格、人工价格及机械台班价格上涨幅度在5%以外的，其超出部分造成的价差由发包人承担；

4、因承包人原因造成工期拖延的（指施工工期外的工程部分）材料价格、人工价格及机械台班价格上涨造成的价差由承包人承担；下降幅度在5%以外的，其超出部分造成的价差由发包人受益。

5、暂估价据实结算，若暂估价项目（如：穿越铁路高速公路、高压铁塔迁移、变压器及器前高压外线等且不含以上内容）由第三方施工，应经发包人及监理人同意后按规定办理，承包人不得重复计取建设费用及其他费用。
本工程主要材料差价按施工期每个月的完成量按月进行调整差价。主要材料差价计算以施工期《漳州建设工程造价管理信息》云霄县上述材料的综合价与预算编制采用的《漳州建设工程造价管理信息》云霄县上述材料的综合价的差额为依据。材料价格为区间值时取平均值。施工期上述材料信息价若有上、中、下旬3种价格时，取3者的平均值。

17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
17.1.1 本项目采用总价控制,预算后审单价结算的合同方式。即本项目实行投资限额控制,结算时以经云霄县财政投资评审中心或招标人委托有资质的第三方咨询机构审核后的预算单价为依据,数量按实计算。

（1）建安费：签订合同后中标人在已批复的初步设计概算限额内进行限额设计，严格控制工程建安费用，不得突破已批复的概算总投资中的建安费（非承包人引起的变更及不可抗力因素造成费用增加的除外），若突破已批复的概算总投资中的建安费，承包人必须对施工图进行合理优化直至符合要求，且不能降低质量标准和使用功能；在承包人完成施工图设计并经审查后，由招标人委托有资质的第三方咨询机构编制预算，预算造价经云霄县财政投资评审中心或招标人委托有资质的第三方咨询机构审核后按照可竞争项目造价下浮（中标下浮率K）加上不可竞争项目造价之和计算，签订施工补充合同。补充签订的合同价，作为施工期间进度款的支付。完（竣）工结算时，施工图预算及变更等提交后，经云霄县财政投资评审中心或招标人委托有资质的第三方咨询机构审核后按照可竞争项目造价下浮（中标下浮率K）加上不可竞争项目造价之和作为最终的结算价格。

（2）设计费以完（竣）工结算价（未下浮的工程费用审核价）为设计费计费基数，按投标报价中设计费计算方法计取。

（3）勘察费以完（竣）工结算价（未下浮的工程费用审核价）为勘察费计费基数，按投标报价中勘察费计算方法计取。

（4）合同约定进行的调整：包括设计变更、工程现场签证、价差调整等。

（5）若申请进度款时，预算或预算审核未完成，由承包人按合同计价原则，依据17.1.2条款计价依据编制进度款申请预算书，报监理人和发包人审核并拨付。

17.1.2预（结）算编制计价依据如下：

（1） 水利部分：

预算编制时间暂按现行时间进行表述，准确的时间为出具各单位工程正式施工图纸当月编制预

算，并调整相应的计价依据及现行补充调整文件；
（1）编制办法：执行闽水建设（2021）2号 “福建省水利厅关于颁布《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》等造价文件的通知”的相关规定；

（2）施工机械台班费定额：执行闽水建设（2021）2号 “福建省水利厅关于颁布《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》等造价文件的通知”的相关规定；

（3）人工费预算单价：执行闽水建设（2021）2号“福建省水利厅关于颁布《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》等造价文件的通知”的相关规定；

（4）材料（设备）价格：依据截止预算编制期工程造价管理机构发布的价格信息并按下列规定确定。

价格信息选用依次顺序：a、《漳州建设工程造价管理信息》发布的地市信息价格中云霄县对应的材料信息价格；b、没有信息价的，由发包人和承包人共同询价[即询价材料（设备）]，并最终在询价的基础上，由发、承包双方协商一致共同书面确认为准。
（5）取费标准：执行闽水建设（2021）2号“福建省水利厅关于颁布《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》等造价文件的通知”的相关规定；

（6）缩短工期增加费：不计取增加费用。

（7）若相关文件被相关主管部门更新或取代，则以更新后的文件内容为准。

（二）市政部分：
1）市政工程

（1）套用定额及配套文件：

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其各专业工程工程量清单计算规范（GB50854～50862-2013）；

《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）；

《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）；

《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）；

《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~ FJYD-311-2017）；

《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~ FJYD-409-2017）；

《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）；

《福建省装配式建筑工程钢筋混凝土预制构件补充定额》（2017版）；

执行截止至预算编制期的所有现行政策性调整文件。

（2）材料（设备）价格：依据截止预算编制期工程造价管理机构发布的价格信息并按下列规定确定。

价格信息选用依次顺序：a、《漳州建设工程造价管理信息》发布的地市信息价格中云霄县对应的材料信息价格；b、没有信息价的，由发包人和承包人共同询价[即询价材料（设备）]，并最终在询价的基础上，由发、承包双方协商一致共同书面确认为准。
（3）机械台班价格：施工机械台班单价按预算编制期当月公布的《福建工程造价信息》的施工机械台班、远程视频监控信息价格，执行建机一体化单价。

（4）人工单价：福建省住房和城乡建设厅关于调整建设工程人工预算单价的通知（闽建筑函[2013]92号），关于调整房屋建筑工程模板人工预算单价的通知闽（建筑函〔2014〕156号）及闽建筑〔2017〕38号关于《福建省建设工程人工费动态管理办法》，预算编制期间若有政策性调整，则预算编制执行新文件。

（5）取费标准：①按《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）规定执行；②取费标准执行截止预算编制期的所有现行政策性调整文件。

（6）在过程中，如遇到有关新文件的，按照最新文件执行和调整。

17.2 预付款
17.2.1预付款
签订合同时另行商定。
17.3 工程进度付款
17.3.1付款时间
17.3.1.1本项目勘察设计费付款时间及付款方式如下：
勘察设计费：
（1）勘察设计工作完成后30天内支付至总勘察设计费价款的20%（以签约合同价款勘察设计费总额为基准）；

（2）提交全部施工图并经发包人认可（含专家评审后认可）及图审批复后30天内支付至勘察设计费价款的60%（以签约合同价款勘察设计费总额为基准）；

（3）完成工程投资达到50%时，支付至勘察设计费价款的80%（以签约合同价款勘察设计费总额为基准）；

（4）在工程完工验收审核结算后30天内支付至勘察设计费价款的97%；余款在工程缺陷责任期（工程质量保修期）后30天内付清。

（5）勘察设计履约保证金以现金或银行转账或银行保函方式提交，在工程完工验收合格后14天内退还，若分标段施工，则按相应比例退还；

（6）设计人申请勘察设计费时需同时提供等额正式增值税发票。

注：上述勘察设计费包括勘察（含施工需要补充勘察等）、施工图设计和工程施工过程中的设计指导、设计变更、后续设计服务、施工现场配合服务、施工图优化（不另增加费用）等且不限于以上内容。

17.3.1.2本项目工程费付款时间及付款方式如下：

（1）每个工程按月支付工程进度款。发包人收到承包人当月经监理人确认的已完成合格工程量报告后30天内付所含款项的进度款（①工程预算编制完成前，暂按概算单价（考虑中标下浮率）及已完工程量的60%支付工程进度款；②工程预算编制后，预算审核完成前，暂按预算单价（考虑中标下浮率）及已完工程量的75%支付工程进度款；③工程预算单价审核确定后，按审核后单价（考虑中标下浮率）及已完工程量的75%支付工程进度款。施工图预算审核通过前已施工的，则按审定预算单价调整已完成合同施工价款，进度款支付如下：①如调整后已完成合同施工价款×75%-发包人已支付的施工进度款大于零，未付部分在下月施工进度款中一并支付；②如调整后已完成合同施工价款×75%-发包人已支付的施工进度款小于零，超付部分在后续月份施工进度款中扣除。
（2）合同每个工程的工程量全部完成（含按规定进行的变更）后，发包人收到监理人确认报告后30天内，发包人支付至合同每个工程的工程费的80%；
（3）每个工程完工验收合格且完工结算经审核单位审核并完成相关资料归档后拨付至审定工程费每个工程结算价款的97%（处罚款、赔偿款除外），剩余3%作为每个工程质量保证金；
（4）合同价款变更调整部分随工程进度款支付。
17.3.3进度付款申请单
进度付款申请单约定外的份数为 六 份。
17.3.4进度付款证书和支付时间
（2）发包人不按期支付的，违约金按中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算逾期付款金额的利息。
17.4 质量保证金
17.4.1扣留的质量保证金总额为每个工程合同结算价款的3%
在工程质量保修期届满时，发包人将在30个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将质量保证金（无息）支付给承包人。
17.5竣工结算
17.5.1完工(竣工)付款申请单
（1）完工(竣工)付款申请单约定的份数为六份，期限为竣工验收合格后28天内。
17.6最终结清
17.6.1最终结清申请单
（1）最终结清申请单约定的份数为六份，期限为缺陷责任期终止证书签发后28天内。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1竣工试验
18.1.2商签合同时约定。
18.1.3进行工程及工程设备试运行的所有费用由承包人承担。
18.3竣工验收
18.3.5经验收合格工程的实际竣工日期，以最后一次提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接受证书中写明。

18.3.6 承包人在管网铺设完成后要进行竣工测量，并按照水投集团物探要求进行内业资料补充完善。

18.3.7 承包人采购的物联网设备（流量计、压力计、单村供水设备等）需按照水投集团的标准《福建省城乡供水一体化工程数字水务建设标准指南（试行）》适配，并与水投集团的物联网平台进行接入和联调，完成后方可进行验收。

18.5区段工程验收
18.5.2本款不适用。
18.6施工期运行
18.6.1商签合同时约定。
18.7 竣工清场
18.7.1除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。完工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期的约定：本工程缺陷责任期为每个工程完工验收合格之日起满2年。
19.2缺陷责任
第19.2.3项修改为：“监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。”
19.7 保修责任
保修范围：永久工程。
保修期限：为工程完工(竣工)验收合格之日起满2年。
保修责任：由承包人承担并负责相关的一切费用。
20. 保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1发包人向保险人投保建筑工程一切险和安装工程一切险以及第三者责任险等保险，并承担相应费用。具体按《福建省水务发展集团有限公司关于确定城乡一体化工程保险项目保险公司的通知》（闽水务[2021]28）中规定执行。

承包人向保险人投保建设工程设计责任险，其费用含在签约合同价中。

投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险；

保险期限：开工日起直至本合同工程竣工验收合格之日止。

20.1.2承包人应对本工程施工范围内的施工人员投保建筑施工团体意外险或建筑施工企业安全生产责任险，其费用含在签约合同价中。

20.4其他保险
按通用合同条款执行；
20.5对各项保险的一般要求
20.5.1保险凭证
承包人提交保险凭证的期限：承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工前14天。
20.5.4保险金不足的补偿
承包人和发包人各自负责补偿。
21. 不可抗力
21.1不可抗力的确认
21.1.1不可抗力约定包括（但不限于）：
（1）战争、武装冲突（不论宣战与否）、入侵、外敌行为、战时动员、征用或禁运；
（2）叛乱、暴动等；
（3）由核燃料、或者由核燃料燃烧后的核废料、放射性有毒爆炸物、任何核爆炸装置或其核部件的其他有害性能引进的致电离辐射或放射性污染；
（4）以音速或超音速飞行的飞机或飞行装置所产生的压力波；
（5）暴乱、动乱或骚乱，但由本工程管理引起的、仅局限在承包人或其分包商雇员中间的这类情况除外；
（6）在情理上任何一个有经验的承包人事先都无法预防的大自然力量的作用，包括但不限于地震、洪水、沙尘暴、火山喷发、陨石坠落等；
（7）政府行为。
21.3不可抗力后果及其处理
本条款修改为：
21.3.1不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由承包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）承包人承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。
21.3.2延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
22.2发包人违约
因发包人原因，发包人不承担违约金。
23.索赔
23.1承包人索赔的提出
合理施工工期延误允许索赔，因工期延误产生的费用不允许索赔。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向有管辖权的人民法院提起诉讼（合同履约地）。
25. 补充条款
25.1 承包人应根据上级批复的初步设计基础上进行施工图设计，承包人应确保向发包人报审时所提供的施工图符合国家行政主管部门或其它相关部门颁发的技术规范与标准。如承包人提供的设计图纸中存在缺陷，则无论何时，承包人都应根据发包人及政府质监部门的要求，采取任何必要措施弥补该缺陷，并承担由此发生的费用，工期不予顺延。对于因此给发包人造成的经济损失，承包人应承担赔偿责任。
25.2承包人必须按经发包人确认的施工图实施本工程，如发生工程实施与施工图不符的情况，承包人应按发包人与监理指令，对此类不符要求的工程予以拆除、更换，由此造成的损失由承包人自行承担.

25.3 发包人和承包人在履行合同中发生的本合同未尽事宜，双方协商签订补充条款约定。
25.4 临时工程施工方案必须报监理人和发包人审批后方能实施。
25.5 技术条款

参照《水利水电工程标准施工招标文件技术标准和要求(合同技术条款)》(2009年版)，并严格按照施工图纸、设计部门的施工技术要求、供水现有国家行业规范合格标准及其它相关规范合格标准。
25.6变更管理：

（1）执行水利部《水利工程设计变更管理暂行办法》（水规计【2020】283号）。

（2）勘察设计费变更收费原则：因发包人原因变更，以变更部分工程投资额为计价基础，按照本项目勘察设计收费原则计算。因承包人原因变更，不计取勘察设计费。

25.7在合同履行期间，非承包人原因导致的终止或解除合同，承包人未开始勘察设计工作的，不退还发包人已付的预付款；已开始勘察设计工作的，发包人应根据承包人已进行的勘察设计的完成工作量考虑，不足一半时，支付该勘察设计完成工作量的一半费用；超过一半或已全部完成时，支付该勘察设计完成工作量的全部费用。
25.8水利工程以完工验收作为付款结算依据，市政工程以竣工验收作为付款结算依据。

若中标人为联合体的，勘察设计费由联合体的勘察设计单位开具发票给发包人，费用由发包人支付至联合体的勘察设计单位银行账户；施工承包费由联合体的施工单位开具发票给发包人，费用由发包人支付至联合体的施工单位银行账户。

25.9中标人若有雇佣农民工，必须按照《福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于工程建设领域工资保证金实行差异化缴存的通知》（闽人社文〔2019〕336号）要求，缴纳农民工工资保证金或银行保函。

25.10其他
一、其他

1、设计单位应当在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，并提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，必要时进行专项设计。施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。

2、专家评审费、会务费及勘察设计施工图审查费、建筑设计方案及总平面图规划审查费、因需要外出参观学习考察等相应费用已含在勘察设计费投标报价中。

3、发包人要求承包人进行外出、专项咨询等相应费用已含在勘察设计费投标报价中。

4、因发包人原因造成设计工期及施工工期延误，发包人不增加任何费用。

5、若审核后预算建安费超过概算建安费，必须进行施工图设计优化，直至符合要求，但不能降低质量标准及使用功能。若施工图需要优化，发包人不增加任何费用。

6、因建设项目地点分散、工程量多、工期紧等因素，承包人必须无条件配合发包人合理安排施工进度以及配合发包人要求先行或同时或陆续开工建设条件成熟的区段（合同签订后，有建设开工条件，可以边设计边施工），否则承包人承担由此产生的一切责任和费用。

7、发包人不提供管道施工现场一切的用水、用电，承包人自行解决，发生各种费用承包人自理。

8、承包人应负责办理建设需要或可能影响施工及进度的各种相关手续（如：道路开挖、交通管制、穿越铁路和高速公路、用电、用水、各种迁移、各种评估、联系各种相关管线（含军用电缆）等等且不限于以上内容），相应费用已含在投标报价中；若需缴纳押金，由承包人缴纳。

9、水厂、泵站、调节池等电源由发包人提供一个点，发包人在施工电源变压器输出端的接口处设置计量电表，承包人需向发包人缴纳电费。

10、工程量以发包人及监理人同意且合理施工及符合要求的据实验收计量(含挖填管沟土方、填砂方、破浇注混凝土路面、铺设各种垫层等且不限于以上内容)。

11、因发包人原因增项或甩项或工程量增减对工程成本的影响、建设地点的各种材料运输及为完成该项目所需的各种临时设施等费用，承包人在编制投标文件时已综合考虑，并计入投标报价中的各项目单价中，单价在合同执行期间均不进行调价，风险自负。

12、承包人投标报价包括从参与项目投标起到缺陷责任期满止所发生的一切费用，已包括招标项目实体工程费用、措施工程费用(如；施工便道、占道施工、安全防护、文明施工、环境保护、农民工工伤、保险、临时房屋、施工降水、供水供电、围堰、导流、临时排水、水上作业用船、赶工等费用)及其他费用(如：二次搬运、满足施工要求的所有场地清理平整费、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、修好通行道路、接通电源水源等费用)，承包人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程施工的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了承包人的投标单价，中标后，发包人不再进行经济补偿。

13、本项目工程施工范围内的场地征迁或拆除地上地下障碍物或若需及时建设施工且要及时回复现状等工作由发包人负责协调处理，承包人需无条件配合执行，否则，造成任何责任均由承包人负责，发包人不给任何经济补偿。

14、本项目工程实际施工项目需经发包人及监理人许可后方可实施。

15、因天气、地形、地质等自然条件的变化所采取的临时措施、文明安全防护措施、安全设施(含保护非施工人员安全的设施)、施工过程可能发生的增加工作面(含材料堆放地)而涉及的临时用地征拆、围堰工程、抽水台班、排水、夜班、干扰施工、赶工、工种配合、施工临时用电用水、施工临时道路、材料二次及以上搬运、堆放场地及废弃土的清理（含集中、装卸、运距长短、土类等）等且不限于以上内容发生各种费用均由承包人负责，相应费用已含在投标报价中，中标后不再调整。

16、弃土（含泥、石、碴等）点及弃土外运、运距等承包人自行考虑，中标后不做调整。

17、各种材料二次搬运及运输承包人自行考虑，相应费用已含在投标报价中，中标后不再调整。
二、发包人要求

1、承包人应严格执行国家水电建设工程安全文明生产管理规定，加强安全管理。本合同工程的安全目标是杜绝人身死亡和火灾事故，不发生重大机械设备事故和较大质量事故，控制轻伤。
2、承包人在施工过程中应采取有效措施，注意保护饮用水源免受施工活动造成的污染。
3、承包人应保持施工区和生活区的环境卫生，及时清除垃圾和废弃物，并运至指定的地点堆放和处理。进入现场的材料、设备必须置放有序，防止任意堆放器材、杂物阻塞工作场地周围的通道和破坏环境。
4、时间要求
（1）总工期为730日历天，其中设计工期30日历天，工程施工工期700日历天；
（2）工程设计周期：合同签订后30日历天完成勘察施工图设计、建筑设计方案及总平面，并通过专家评审、设计审查、规划审定及图纸审查等且不限于以上内容；

（3）工程完工（竣工）时间：2024年3月前；

（4）工期从合同签订之日起计算。

5、合同签订后，承包人应服从及配合发包人在任何时间任何地段先行开工建设。

第五章  发包人要求
发包人要求
发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、验收的具体要求。
发包人要求通常包括但不限于以下内容：
一、工程规模：详协议书
二、工程范围：详协议书
三、工艺安排或要求（无）
四、时间要求
（一）开始工作时间：
（二）设计完成时间： 承包人上报设计进度计划，经发包人确定后实施。
（三）进度计划：详合同条款
（四）质量保修期：按照《建设工程质量管理条例》规定执行。
（五）其他时间要求。
五、技术要求：
六、竣工验收
七、竣工后试验（如有）
八、文件要求
（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。
（二）沟通计划。
（三）风险管理计划。
（四）竣工文件和工程的其他记录。
（五）操作和维修手册。
（六）其他承包人文件。
九、工程项目管理规定
（一）质量：详协议书。
（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）：科学合理安排施工进度进度，组织实施与控制。
（三）支付：详见本章第十三条“付款方式”
（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）：建立HSE管理体系制度，明确责任，坚持“安全第一，预防为主、以人为本”，落实HSE管理目标。
（五）沟通：必须建立沟通体制，完善各部门联络体系。
（六）变更：详合同条款 
（七）设计变更：详专用条款
十、其他要求
十一、合同价款的确定：按合同协议书
十二、付款方式：按专用条款

第六章  发包人提供的资料

发包人提供的资料
一、项目概况
二、发包人提供的资料
（一）初设报告及批复
（二）其他资料。
第三卷
第七章  投标文件格式
说明
1. 投标人应按招标文件本章规定的格式和内容编写《投标文件》，如有必要，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。
2.  “其他资料”是指按照招标文件要求的，以及招标文件其他要求和投标人为了证明自己符合投标资格合格条件需要提供的资料。
     3.①除有另外要求外，投标文件封面及其他注明要求签字或盖章的文件均由投标人（联合体投标的为联合体牵头人）的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖投标人（或联合体牵头人）的单位公章。② 联合体参加投标的，电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，牵头人的必须使用相应证件、单据的原件进行扫描，成员方的可以采用原件扫描或复印件加盖单位公章后彩色扫描，由牵头人上传并加盖牵头人电子印章。③若涉及联合体牵头方的授权委托人、联合体成员方（单位公章、法定代表人或其委托代理人）未办理电子章的，可将文件线下签字或盖章后扫描上传并加盖联合体牵头人电子印章。
漳州市云霄县城乡供水一体化工程（一期）设计采购施工总承包
投  标  文  件
投标文件内容：       资格及商务文件_________________
投标人：（盖单位章）
年  月  日
目    录
一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明和授权委托书
三、联合体协议书
四、投标保证金
五、价格清单
六、资格审查资料
七、其他资料
八、承包人建议书

九、承包人实施方案
一、投标函及投标函附录
（一）投标函
致：福建省水务发展集团云霄水务有限公司
1．我方已仔细研究了（项目名称）设计采购施工总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）    （¥    元）的投标总报价，，其中：①勘察设计费下浮率为     %，报价¥    元；②施工承包费的下浮率为      %，报价¥     元，满足招标文件的工期和质量要求，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）    （¥     元）。
4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形，且符合招标文件的信誉要求。
6．（其他补充说明）。

投标人：（盖单位电子公章）

法定代表人或其委托代理人：

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日
（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目总负责人
	/
	姓名：______
	

	2
	设计项目负责人
	/
	姓名：_____
	

	3
	施工项目负责人
	/
	姓名：______
	

	4
	履约担保金额
	4.2
	签约合同价的5％
	

	5
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	按招标文件规定
	


   投标人：          （盖单位电子公章）
投标人法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年  月  日
二、法定代表人身份证明和授权委托书
（一）法定代表人身份证明
投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：  年  月  日
经营期限：
姓名： 性别： 年龄：职务：
系 （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件。
      投标人：          （盖单位公章）
年  月  日           
说明：联合体投标的联合体各方应分别提供本项内容（如有）。 
（二）授权委托书
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
投标人：（盖单位章）
法定代表人：（签字或盖章）
身份证号码：（附身份证扫描件）
委托代理人：（签字） 
身份证号码：                            （附身份证扫描件）
年  月  日
说明：联合体投标的联合体各方应分别提供本项内容，且委托代理人应为同一人（如有）。 
三、联合体协议书（如有）
（所有成员单位名称）自愿组成 （联合体名称）联合体，共同参加 （项目名称）
设计采购施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、 （某成员单位名称）为 （联合体名称）牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下： 。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6、本协议书一式 份，联合体各成员和招标人各执一份。
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称： （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
成员一名称： （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
成员二名称： （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
…….
年  月  日
四、投标保证金
如采用现金，投标人应在此提供凭证的扫描件，中国境内投标人还应在此提供基本账户开户许可证（或投标人企业基本存款账户证明材料）扫描件，扫描件加盖单位公章；如采用银行保函，格式如下。

银行保函

（招标人名称）：
鉴于

（投标人名称）（以下称“投标人”）于
年
月
日参加
（项目名称）招标的投标，
（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：
（盖单位章） 

法定代表人或委托代理人：
（签字）

地
址：

邮政编码：

电
话：

五、价格清单
1、投标报价汇总表                                            单位：人民币元
	序号
	项目名称
	投标报价
	下浮率
	备注

	一
	勘察设计费
	
	
	本项目采取固定下浮系数固定单价方式。除合同条款中约定的价格调整外，投标报价应包括为完成合同及招标文件规定的全部工作需支付的一切费用(包括成本、税金、利润及本合同工程有关评审所发生的费用、招标代理服务费等)，并考虑了应承担的风险和所发生的费用。

	二
	施工承包费
	
	
	

	三
	合  计
	


投标人：           （盖单位电子公章）

年  月  日
投标报价说明：
1、除招标人原因发生重大设计变更外，因地质条件变化等原因造成的设计返工，均不调整工程设计费。
2、本表合计金额应与投标函中金额一致。如有差异，按投标函的金额修正价格清单的报价金额。
六、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	中级职称人员
	

	注册资金
	
	
	初级职称人员
	

	开户银行
	
	
	技工
	

	账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	备注
	

	我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形，且符合招标文件的信誉要求。


投标人：          （盖单位电子公章）

年  月  日
说明：1）投标人为独立投标人的，须附上营业执照（副本）、资质证书（副本）、施工安全生产许可证等相关材料的扫描件；
2）投标人为联合体投标的，联合体各方须附上营业执照（副本）、资质证书（副本）等相关材料的扫描件，联合体施工一方还应附上《施工企业安全生产许可证》扫描件；
（二）类似项目业绩表（如有时）
	合同名称
	

	合同项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	实际开工日期
	

	实际完工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	监理人和总监理工程师以及电话
	

	合同项目描述
	

	备注
	


注：业绩证明材料应按具体要求提供。
                     投标人：          （盖单位电子公章）

年  月  日
(三)主要人员简历表
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	工作经验年限
	 年

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：本表应填写项目总负责人（项目经理）、设计项目负责人、施工项目负责人。

投标人：          （盖单位电子公章）

年  月  日
（四）项目管理机构人员到位承诺书
（招标人名称）：      
本人 （姓名）系（投标人）的法定代表人，现承诺：
1、拟派出的本项目的项目管理机构人员系本单位人员，保证在本项目合同实施期间按照项目进度需要及时到位组织设计及施工（除非招标文件另有规定）。
2、如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和合同约定的处罚，并没收投标保证金和承担全部责任。 

   投标人：                （盖单位电子章） 
年   月   日
（五）投标人承诺书（格式）

(招标人名称)
本人
（姓名）系
（投标人名称）的法定代表人，现承诺：我单位参加本项目的工程投标，将积极响应有关投标人承诺制的精神，按照招投标法律法规和有关规范性文件要求，保证所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形，且符合招标文件的信誉要求。保证《福建省水利建设市场信用评价平台》公布的填报资料内容真实、准确，为我单位的真实意愿表达。保证不出现转包、挂靠、虚假文件证明等违法违规行为。如违反承诺，我单位将接受招标人解除合同的处理，并按照本招标文件和总承包合同承担违约责任。该违法行为可作为不良记录，并受到相应惩戒。
特此承诺。
投标人：          （盖单位电子公章）
年  月  日
七、其他资料
说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（详见招标文件）和投标人认为与资格审查申请评审、评分标准要求有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
八、承包人建议书
投标人应针对本招标工程项目的性质、规模、工作内容具体情况编制承包人建议书，承包人建议书包括下列章节内容：
一、服务范围、内容
二、工作依据、目标
三、机构设置和岗位职责
四、技术说明和方案
五、质量、进度、保密等保证措施
六、安全保证措施
七、重点、难点分析
八、合理化建议
九、承包人实施方案
投标人应针对本招标工程项目的性质、规模、工作内容具体情况编制承包人实施方案，承包人实施方案包括下列章节内容：
一、施工总平面布置及使用说明（附件 1：施工总平面图） 
二、施工机构设置和岗位职责
三、主要施工程序、方法
四、施工质量、安全、文明、环保保障措施
五、施工进度计划及保障措施（附件 2：计划开工、完工日期和施工进度图或进度表）
六、拟投入的主要施工机械设备及劳动力安排（附件 3：拟投入本标段的主要施工设备表； 附件 4：拟投入本标段的劳动力计划表）
七、施工工作重点、难点和对策
八、合理化建议




