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五、《标准工程总承包招标文件》中招标人可以补充、细化和修改的内容:
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　　3、招标人或者招标代理机构可根据招标项目的具体特点和实际需要，在“专用合同条款”中对《标准工程总承包招标文件》中的“通用合同条款”进行补充、细化和修改，但不得违反法律、行政法规的强制性规定。
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第1章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1. 招标条件
   本招标项目东山发展广场项目（一期工程F+EPC）（项目名称 ）已由东山县发展和改革局以闽发改备[2021]E060028号批准建设，项目业主为东山隆发置业有限公司，建设资金来源业主自筹，招标人为东山隆发置业有限公司，委托的招标代理机构为福建平诚工程造价咨询有限公司。本项目已完成规划方案批复及初步设计，项目估算或投资概算35679.7293万元（模拟清单审核价），现对该项目的工程总承包进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1.项目建设地点：东山县人民法院东侧，高速连接线与西铜大道交叉口东北侧；
2.2.项目建设规模：本次招标为东山发展广场项目（一期工程F+EPC），项目建设内容和规模为：“办公楼”（包含办公楼A部分、办公楼B部分、办公楼连廊部分及所属地下室，下同）、商业综合楼、其它地下室部分等。建筑高度58.7米;总用地面积27361.00平方米；总建筑面积67635.04平方米，其中地上建筑面积44666.24平方米，地下建筑面积22968.8平方米；地下室一层为人防工程，机动车停车库、非机动车停车库。机动车停车数570个，非机动车停车数763个；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：F+工程总承包，本文件所指F形式为基金认购；
（3）招标范围和内容：本项目工作内容包括建设项目的施工图设计、采购、施工任务，并按招标文件要求认购基金。招标范围和内容为： ①设计范围和内容：包含但不限于土石方、地基与基础（含基坑支护、软基处理、降排水等）、主体结构、建筑装饰装修、玻璃幕墙、光伏系统、屋面、建筑节能、近零能耗、室外设施、附属建筑及室外环境（含海绵城市等）、BIM建模、电气工程、消防工程、给排水工程、通风工程、室外安装工程（强电、弱电、自动报警、给水、消防水、雨水、污水、景观照明）、人防工程、抗震支架工程、高低压变配电工程、充电桩工程等。②施工范围和内容：包含但不限于土石方、地基与基础（含基坑支护、软基处理、降排水等）、主体结构、建筑装饰装修、玻璃幕墙、光伏系统、屋面、建筑节能、近零能耗、室外设施、附属建筑及室外环境（含海绵城市等）、电气工程、消防工程、给排水工程、通风工程、室外安装工程（强电、弱电、自动报警、给水、消防水、雨水、污水、景观照明）、人防工程、抗震支架工程、高低压变配电工程、充电桩工程等。③采购范围和内容：施工图所载明工程所需全部材料和设备（含柴油发电机、光伏系统、空调、智能化、厨房设备等，本次招标不含电梯采购）采购。④基金认购规模及要求：中标人应按照招标文件要求认购漳州城市发展母基金合伙企业（有限合伙）基金财产份额人民币7200万元，并于项目中标通知书发出之日起7日历天内签署相关合同，上述认购款应于相关合同签订后3日历天内到账，合同期限3年，参考预期年化收益率为5%；
2.4.最高投标限价或其计算方法：本招标项目最高投标限价根据可研报告、初步设计、概算、发包人要求、模拟清单等编制（详见最高投标限价文件）,最高投标限价按人民币35679.7293万元，其中（1）建筑安装工程费最高投标限价为35366.7293万元，最终项目结算建筑安装工程费不得高于35366.7293万元；（2）设计费最高投标限价313万元（投标时应按313万元填报设计费，最终设计费按“施工图设计综合单价36元/㎡×实际审图后的建筑面积+近零能耗施工图设计费”结算，其中近零能耗施工图设计按70万元固定包干计取）,最终设计费结算价不得高于313万元；
2.5.工期要求：总工期或计划开（竣）工日期为工程总承包合同签订次日起640日历天（含设计、采购、施工）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）基础如采用桩基形式的，合同签订后 15 日历天内提交桩基施工图报发包人审查批准（或委托专业审图机构审查批准）；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：（1）设计符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，通过施工图审查机构等有关部门的审查、“办公楼”设计通过近零能耗评审；（2）“办公楼”必须达到福建省“闽江杯”优质工程奖及以上标准（即工程获得“闽江杯”优质工程奖）。“办公楼”施工评价及运行评价通过近零能耗评审并获得近零能耗建筑证书和标识；其它工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准；（3）采购质量标准：采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求。
3. 投标人资格要求
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的以下资质之一：
（1） 设计资质要求：建设行政主管部门核发有效的①工程设计综合类甲级资质,或②建筑工程行业甲级设计资质或③建筑行业（建筑工程）专业甲级设计资质；
（2） 施工资质要求：建设行政主管部门核发有效的不低于二级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。
3.2投标人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在投标文件中明确具体的分包单位，且其资质应当符合上述设计资质或施工资质要求。
3.3.投标人拟派出担任本招标项目的项目负责人的资格要求：1人，应具备合格有效的一级注册建筑师执业资格或一级注册结构师执业资格或一级建筑工程专业注册建造师不含临时执业资格（并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证），且应是投标人本单位正式在岗职工。项目总负责人可兼任本项目的施工项目负责人或设计项目负责人，但应满足其资格要求，不允许除施工项目负责人和设计项目负责人外的其他岗位人员兼任项目总负责人。
3.4.承担主体工程设计任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的设计项目负责人的资格要求：1人，应具备建设行政主管部门核发合格有效的一级注册建筑师执业资格，应是投标人或主体工程设计分包单位的本单位正式在职职工。
3.5.承担主体工程施工任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的施工项目负责人的资格要求：1人，应具备建设行政主管部门核发合格有效的一级建筑工程专业注册建造师执业资格（不含临时注册建造师），并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证；应是投标人或主体工程施工分包单位的本单位正式在职职工。
3.6.投标人“类似工程业绩”数量要求：1个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格（或取得主体工程施工许可证且仍在建）的单项合同总建筑面积不低于45000平方米、单项合同额不低于23500万元的房屋建筑工程的工程总承包项目。
3.7.投标人拟派出担任本项目的项目负责人“类似工程业绩”数量要求：/；“类似工程业绩”是指：/。
3.8.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）。
3.9.其他资格要求：①本次招标接受联合体投标，但仅接受与基金认购方（如有）组成联合体且基金认购方不能为联合体牵头人。组成联合体的成员均具有独立法人资格且联合体家数不得超过2家。联合体投标的，应在投标文件中提供联合体协议书。联合体投标其它要求详见《投标须知前附表》；②根据《关于建设工程企业资质延续有关事项的补充通知》（闽建许〔2021〕7号）我省各级资质审批部门审批的工程勘察、设计、施工、监理等类别的企业资质证书，按照省厅《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2020〕2号）规定有效期延期至2021年12月31日的，以及有效期于2022年内届满的，其有效期统一延期至2022年12月31日。③独立投标人或联合体牵头人应按闽建办筑〔2016〕8号文规定做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息。④本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务;⑤根据福建省住房和城乡建设厅《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）规定，投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号，电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分;⑥本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。
3.10.本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。
3.11.本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。
4. 资格审查办法及评标办法
4.1本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，评标办法为综合评估法。
4.2定标方法：不授权评标委员会确定中标人，推荐的中标候选人数：1名。
5. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2022年01月10日 08:00:00（北京时间，下同）至投标截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网（http：//www.zzgcjyzx.com/Front/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（漳州版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
6. 投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2022年02月09日 16:00前到达招标人指定账户。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币捌拾万元。
6.3.投标保证金提交的方式：现金或银行保函或担保保函或保证保险或年度投标保证金（若以联合体投标的，由联合体牵头人提交）。
7. 投标文件的递交
7.1. 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2022年02月10日 10:00:00，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心电子招投标系统完成电子投标文件的递交；
7.2. 逾期递交的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.履约担保的要求
8.1履约担保金额：为中标合同价的10%
8.2履约担保形式：具体详见投标须知前附表
8.3履约担保期限：具体详见投标须知前附表
9. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）、漳龙集团招标采购网（https://zbcg.fjzljt.com/portal）上发布。
10. 联系方式
招标人：东山隆发置业有限公司
地址：福建省漳州市东山县康美镇美景路2号宏溢海景度假村42幢，邮编：363499
电子邮箱:/
电话：15880511210，传真：/
联系人：沈振辉 
招标代理机构：福建平诚工程造价咨询有限公司
地址：东山县西埔镇白石街泽园路355号6楼，邮编：363499
电子邮箱:83560424@qq.com
电话：13860817462，传真：/
联系人：小吴 
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：东山县住房和城乡建设局、东山县发展和改革局、福建漳龙集团有限公司
地址：东山县西埔镇白石341号、东山县西埔镇白石街府后路、福建省漳州市胜利东路漳州发展广场
联系电话：0596-5883512、0596-5888446、0596-2671668
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼
联系电话：0596-2032597
第二章 投标人须知
第一节  投标人须知前附表
说明：
（1）本附表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）本附表是本章第二节“投标人须知”的说明和补充，如两者有矛盾之处，以本附表内容为准。
	项号
	条款号
	条 款 名 称
	编  列  内  容

	1
	1.1.2
	招标人
	名称：东山隆发置业有限公司
地址：福建省漳州市东山县康美镇美景路2号宏溢海景度假村42幢
联系人：沈振辉 
电话：15880511210   
传真：/ 
电子邮箱：/

	2
	1.1.3
	招标代理机构
	名称：福建平诚工程造价咨询有限公司 
地址：东山县西埔镇白石街泽园路355号6楼
联系人：小吴
电话：13860817462 
传真：/ 
电子邮箱：83560424@qq.com

	3
	1.1.4
	项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：东山发展广场项目（一期工程F+EPC）
投资项目统一代码：2104-350626-04-01-663638
报建编号：3506262104250101
招标项目编号：E3506260601800254001
标段名称（如果有）：东山发展广场项目（一期工程F+EPC）
标段编号（如果有）：E3506260601800254001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：1
招标人最多允许投标人中标的标段数量：1

	4
	1.1.5
	建设地点
	东山县人民法院东侧，高速连接线与西铜大道交叉口东北侧

	5
	1.2.1
	资金来源及比例
	资金来源：业主自筹
出资比例：100%

	6
	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	7
	1.3.1
	建设规模
	建设规模：本次招标为东山发展广场项目（一期工程F+EPC），项目建设内容和规模为：“办公楼”（包含办公楼A部分、办公楼B部分、办公楼连廊部分及所属地下室，下同）、商业综合楼、其它地下室部分等。建筑高度58.7米;总用地面积27361.00平方米；总建筑面积67635.04平方米，其中地上建筑面积44666.24平方米，地下建筑面积22968.8平方米；地下室一层为人防工程，机动车停车库、非机动车停车库。机动车停车数570个，非机动车停车数763个
投资总额：35679.7293人民币万元。

	8
	1.3.2
	招标范围和内容
	本项目工作内容包括建设项目的施工图设计、采购、施工任务，并按招标文件要求认购基金。招标范围和内容为：①设计范围和内容：包含但不限于土石方、地基与基础（含基坑支护、软基处理、降排水等）、主体结构、建筑装饰装修、玻璃幕墙、光伏系统、屋面、建筑节能、近零能耗、室外设施、附属建筑及室外环境（含海绵城市等）、BIM建模、电气工程、消防工程、给排水工程、通风工程、室外安装工程（强电、弱电、自动报警、给水、消防水、雨水、污水、景观照明）、人防工程、抗震支架工程、高低压变配电工程、充电桩工程等。②施工范围和内容：包含但不限于土石方、地基与基础（含基坑支护、软基处理、降排水等）、主体结构、建筑装饰装修、玻璃幕墙、光伏系统、屋面、建筑节能、近零能耗、室外设施、附属建筑及室外环境（含海绵城市等）、电气工程、消防工程、给排水工程、通风工程、室外安装工程（强电、弱电、自动报警、给水、消防水、雨水、污水、景观照明）、人防工程、抗震支架工程、高低压变配电工程、充电桩工程等。③采购范围和内容：施工图所载明工程所需全部材料和设备（含柴油发电机、光伏系统、空调、智能化、厨房设备等，本次招标不含电梯采购）采购。④基金认购规模及要求：中标人应按照招标文件要求认购漳州城市发展母基金合伙企业（有限合伙）基金财产份额人民币7200万元，并于项目中标通知书发出之日起7日历天内签署相关合同，上述认购款应于相关合同签订后3日历天内到账，合同期限3年，参考预期年化收益率为5%。

	9
	1.3.3
	计划工期
	计划工期：工程总承包合同签订次日起640日历天（含设计、采购、施工），合同签订后 15 日历天内提交桩基施工图报发包人审查批准（或委托专业审图机构审查批准）日历天
计划开始工作日期：/
计划竣工日期：/ 

	10
	1.3.4
	质量标准
	设计要求的质量标准：详见招标公告
施工要求的质量标准：详见招标公告
勘察要求的质量标准（如果有）：
/

	11
	1.4.1/1.11.2
	投标人资质条件、能力和信誉
	1.本招标项目要求投标人须具备有效的以下资质之一：
（1）设计资质要求：建设行政主管部门核发有效的①工程设计综合类甲级资质,或②建筑工程行业甲级设计资质或③建筑行业（建筑工程）专业甲级设计资质；
（2）施工资质要求：建设行政主管部门核发有效的不低于二级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。
2.投标人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在投标文件中明确具体的分包单位，且其资质应当符合上述设计资质或施工资质要求。
3.投标人拟派出担任本招标项目的项目负责人的资格要求：1人，应具备合格有效的一级注册建筑师执业资格或一级注册结构师执业资格或一级建筑工程专业注册建造师不含临时执业资格（并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证），且应是投标人本单位正式在岗职工。项目总负责人可兼任本项目的施工项目负责人或设计项目负责人，但应满足其资格要求，不允许除施工项目负责人和设计项目负责人外的其他岗位人员兼任项目总负责人 。 
4.承担主体工程设计任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的设计项目负责人的资格要求：
1人，应具备建设行政主管部门核发的合格有效的一级注册建筑师执业证书，应是投标人或主体工程设计分包单位的本单位正式在职职工。
5.承担主体工程施工任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的施工项目负责人的资格要求：
1人，应具备建设行政主管部门核发的合格有效的一级建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证；应是投标人或主体工程施工分包单位的本单位正式在职职工。
6.投标人“类似工程业绩”数量要求：1个；“类似工程业绩”是指：，其具体要求详见第三章第一节“评标办法前附表”第10项“投标人类似工程业绩”的规定。
7.投标人拟派出担任本项目的项目负责人“类似工程业绩”数量要求：/；“类似工程业绩”是指：，其具体要求详见第三章第一节“评标办法前附表”第10项“项目负责人类似工程业绩”的规定。
8.项目管理机构及人员要求：（1）设计人员具体要求如下（由中标人在中标后按以下配备并报建设单位）：建筑设计专业负责人1人，具备一级注册建筑师；结构设计专业负责人1人，具备一级注册结构工程师资格；暖通设计专业负责人1人，具备注册公用设备（暖通）工程师资格；给排水设计专业负责人1人，应具备注册公用设备（给水排水）工程师资格；电气设备设计专业负责人1人，应具备注册电气（供配电）工程师资格；园林绿化设计专业负责人1人，具备工程师及以上职称。（2）其他施工现场管理人员（由中标人在中标后按以下配备并报建设单位）：①项目技术负责人：1人，应具备土建（或建筑）相关专业高级工程师及以上职称；②其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照闽建建[2018]36、37号文和施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。（3）基金认购方项目负责人（由中标人在中标后向建设单位报备）：1人，应是独立投标人或联合体基金认购方的本企业在岗人员。（4）设计方应派遣设计人员驻场（人数及专业以招标人需求为准）。
9.其他要求:①本次招标接受联合体投标，但仅接受与基金认购方（如有）组成联合体且基金认购方不能为联合体牵头人。组成联合体的成员均具有独立法人资格且联合体家数不得超过2家。联合体投标的，应在投标文件中提供联合体协议书。联合体投标其它要求详见《投标须知前附表》②根据《关于建设工程企业资质延续有关事项的补充通知》（闽建许〔2021〕7号）我省各级资质审批部门审批的工程勘察、设计、施工、监理等类别的企业资质证书，按照省厅《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2020〕2号）规定有效期延期至2021年12月31日的，以及有效期于2022年内届满的，其有效期统一延期至2022年12月31日。③独立投标人或联合体牵头人应按闽建办筑〔2016〕8号文规定做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息。④本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务;⑤根据福建省住房和城乡建设厅《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）规定，投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号，电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分;⑥本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。
说明：
1）除招标文件规定可兼任的岗位外，本招标项目其余各岗位必须一人一职，不得由一人兼任多个岗位。
2）本招标项目评标时仅对拟派出项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人进行考核。项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人应按要求附上能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料原件彩色扫描件。项目负责人应为投标人的本企业在岗人员，设计项目负责人应为主体工程设计单位的本企业在岗人员，施工项目负责人应为主体工程施工单位的本企业在岗人员；
①提供工程施工类注册执业资格，其所属单位以建设主管部门颁发的执业资格证书上所明确的聘用企业为准，专业以注册证书上所明确的专业类别为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书和身份证原件彩色扫描件；
②提供工程设计类注册执业资格或专业技术职称，其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书或专业技术职称证书、社保缴费证明和身份证原件彩色扫描件。
③上述所有原件彩色扫描件应包括年审及变更等记录页（如有）；
④“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
⑤上述各类注册执业证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则其投标将被否决。
3)其他项目管理机构及人员应当在工程开工前，由中标人按照招标文件约定及管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省及项目所在地关于项目管理人员配备的要求。
4)投标人若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，应无条件地接受招标人作出的以下处理：
a.工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目管理机构中施工管理人员未能全部在福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；
b.工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目管理机构管理人员中的项目负责人或设计项目负责人或施工项目负责人，每人每次向招标人交纳20万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳 10万元违约金。
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	1.5
	费用承担和设计
成果补偿
	☑不补偿 
□补偿，补偿标准：
/
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	1.9.1
	踏勘
	☑不组织
□组织，踏勘时间：/
踏勘集中地点：/
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	1.10
	投标人提出疑问的截止时间
	2022年01月17日 11:30:00

	15
	1.11.1
	主体工程分包
	允许分包内容：主体工程的设计或主体工程的施工
对分包人的资质要求：主体工程设计或主体工程施工分包单位的资质应当符合投标须知前附表第11项的规定。
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	1.12
	偏离
	☑不允许 
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：
/

	17
	2.1
	构成招标文件的
其他资料
	招标文件附件、发包人要求、初步设计、模拟清单和招标文件的修改文件（答疑纪要、补充通知）等

	18
	2.2.1/4.1.3
	投标截止时间
	2022年02月10日 10:00:00

	19
	3.1.4
	构成投标文件的
其他资料
	《无行贿犯罪记录承诺》（格式自拟）、《基金认购承诺函》、《到账证明》（如有）、《临时设施使用承诺函》、《联合体协议书》（如有时）以及其它投标人认为有必要提供的资料。
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	3.2.3
	最高投标限价或
其计算方法
	本招标项目最高投标限价根据可研报告、初步设计、概算、发包人要求、模拟清单等编制（详见最高投标限价文件）,最高投标限价按人民币35679.7293万元，其中（1）建筑安装工程费最高投标限价为35366.7293万元，最终项目结算建筑安装工程费不得高于35366.7293万元；（2）设计费最高投标限价313万元（投标时应按313万元填报设计费，最终设计费按“施工图设计综合单价36元/㎡×实际审图后的建筑面积+近零能耗施工图设计费”结算，其中近零能耗施工图设计按70万元固定包干计取）,最终设计费结算价不得高于313万元
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	3.2.4
	投标报价的
其他要求
	（1）投标人报价时应根据投标人企业自身实力、招标文件约定、工程实际情况并综合考虑各项可能的风险，自行填报投标报价。（2）投标报价为招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格体现，报价注意事项如下:①土石方工程：土石质类别、开挖、回填、运输等方式，以及外取土土源费与实际不同，结算不再调整。余土外运至发包人指定堆土点的运距按实结算。②桩基工程：实际施工做法不同的不再调整。③混凝土模板及支架：实际模板及支架类型不同的不再调整。④脚手架：实际外墙脚手架类型、使用时间不同的不再调整。⑤施工排水、降水：抽水机抽水，抽水方式。抽水机品种、用量等不同的不再调整；⑥垂直运输：实际塔吊、施工电梯的型号、数量、使用时间不同的不再调整。⑦大型机械设备进出场及安拆：实际进场数量不同的不再调整；大型机械设备基础：实际施工尺寸、做法不同的不再调整；大型机械设备检测：实际检测费用不同的不再调整。⑧基坑支护工程拆除：承包方在报价中自行综合考虑。⑨处理、监测、监控：实际检测埋设不同的不再调整。⑩材料二次搬运：无，实际不同不再调整。其他：喷雾扬尘防治措施按有扬尘在线监测方式执行，应计入建筑工人实名制措施费，应计入疫情常态化防控措施费。实际不同的按招标文件执行。（3）本项目暂定金额（详见模拟清单编制说明）由以下内容组成：不可预见费（1200万元）、渣土收纳费（10万元）、专业工程暂定金额（6650万元），投标人报价时应按模拟清单编制说明金额填报，执行限额设计。（4）本项目优质工程增加费应按模拟清单编制说明要求计取，其中办公楼上部主体部分按3%计取；办公楼对应的地下室部分优质工程增加费报价时暂按270万元（结算时办公楼对应的地下室部分的优质工程增加费以3%按实计取）。（5）模拟清单最高投标限价中项目名称与招标文件不一致的，投标文件及其投标报价应以招标文件项目名称为准。
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	3.3.1
	投标有效期
	本招标项目的投标有效期为投标截止期后120日历天。
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	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：人民币捌拾万元整；
2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或③或④或⑤种的形式提交（若以联合体投标的，由联合体牵头人提交）；
①现金形式：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“（招标项目编号）投标保证金”，如因投标人汇款凭证未按本招标文件要求注明的造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：/
户    名：东山隆发置业有限公司
帐   号：13670101040013067
开户银行：中国农业银行东山县支行
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票。
②银行保函形式：按第3条要求采用电子保函
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：按第3条要求采用电子保函
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：按第3条要求采用电子保函
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。投标人须将投标保证金有关单据证明扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查文件同时提交。年度保证金金额少于本项目要求的，须按方式①补足后参与本项目投标，否则资格审查不合格 
3、投标保证金证明材料提交形式：
①将电汇或电子保函、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②电子投标保函提交形式要求: a.根据《关于漳州市工程投标电子保函试运行的通知》，本项目允许投标人提交电子投标保函,不再接受纸质保函。b.电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构开具，投标人可自主选择电子保函出具机构。电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，否则其投标担保视为无效。c.投标人应充分评估电子保函业务办理时间，若电子保函出具机构无法在有效时间内为其开具电子保函，投标人应及时选择招标文件中规定的其它方式缴纳保证金。d.投标人自行办妥电子保函手续，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保函的一切费用由投标人自理。e.电子保函的申请具体详见《漳州电子保函申请流程操作手册》。电子投标保函件须上传至投标文件中。

③根据闽建筑〔2020〕8号文投标人以银行保函、担保保函、保证保险形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。

④根据福建省住房和城乡建设厅《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）规定，投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号，电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分.

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 
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	3.5
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许 
□允许
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	3.6.1
	要求提交的投标
文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件（承包人建议书）：要求提交；
技术文件（承包人实施方案）：要求提交；
商务文件：要求提交。
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	3.6.3
	签字或盖章特殊
要求
	除另有说明外，投标格式说明中的“盖公章”系指加盖独立投标人或联合体牵头人单位法人电子公章；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或签章后扫描件或盖该人员电子印章；评标委员会在评审过程中给予认可。承包人建议书及承包人实施计划均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字。具体详“第七章 投标文件格式”。

	27
	3.6.4
	投标文件编制和
加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本： 新点软件投标文件制作软件（漳州版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、400-850-3300 
投标文件编制和加密要求：投标文件应使用电子交易系统提供的最新版投标文件制作软件（具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易系统上的相关说明）；电子投标文件全部资料：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中.
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	4.1.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼
联系电话：0596-2032597
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	4.1.5
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：2022年02月10日 10:00:00前
提交地点：投标保函原件及投标人名称变更证明材料（如有时）扫描件应与投标文件一起上传到平台中，无需在开标现场另行提供
密封要求：不要求密封
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	5.1
	开标时间
	开标时间：2022年02月10日 10:00:00
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	5.2
	投标文件解密方式
	采用现场线上开标，远程解密。
远程开启标书：本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人不能到现场。

操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。

网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。

	32
	5.2
	投标文件解密失败的补救方案
	由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请招标人和监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；
由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理将配合系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；

由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。
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	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：7人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家7人。
技术、经济等方面专家确定方式：评标专家从福建省综合专家库中随机抽取。
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	6.3.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：综合评估法
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	6.3.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
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	6.3.3/7.1.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

推荐的中标候选人数：1
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	7.2/7.3/8.3
	中标候选人公示、中标结果公示、终止招标公告发布媒介
和场所
	福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）、漳龙集团招标采购网（https://zbcg.fjzljt.com/portal）
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	7.5.1
	履约担保
	履约担保金额：为中标合同价的10%
履约担保形式：履约保证金的提交时间为在中标通知书发出后10日历天内且在签订工程总承包合同前。否则发包人有权没收其投标保证金、重新招标并追究相关损失和责任。给发包人造成的损失超过投标保证金金额的，承包人还应当对超过部分予以赔偿。提交方式：①现金（电汇或银行转帐）；②银行保函；③由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函；④保证保险。以现金或银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交。现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定，工程担保及建设工程保证保险方式须满足闽建筑[2015]29号文的规定。履约担保以现金形式递交的，应由承包人基本账户转出；以银行保函递交的，应由承包人账户所在银行出具，所需费用由承包人承担；采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由承包人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，所需费用由承包人承担。以现金电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准，以银行保函或保证保险形式提交以保函或保证保险到达招标人财务部门并签收的时间为准。（公示期满后视为中标通知书发出之日，招标代理机构须在当日及时以电话、短信、传真方式向中标人告知并短信截图留存记录，中标人应在中标通知书发出之日到招标代理机构领取中标通知书）。
履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日止。履约担保退还：履约保证金在取得竣工验收证书后无息退还给承包人。
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	7.6.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后10天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	40
	9.2.3
	监督部门
	部门或机构名称：东山县住房和城乡建设局、东山县发展和改革局、福建漳龙集团有限公司
地    址：东山县西埔镇白石341号、东山县西埔镇白石街府后路、福建省漳州市胜利东路漳州发展广场
联系电话：0596-5883512、0596-5888446、0596-2671668 
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	10
	需要补充的
其他内容
	1、投标报价唯一：只能有一个有效投标总报价。其中建筑安装工程费投标报价以“元”为单位，取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计；设计费投标报价以“元”为单位，取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计。
2、投标文件不符合下列要求的，评标委员会有权否决其投标：（1）投标人应在投标文件中提供《无行贿犯罪记录承诺》、《基金认购承诺函》、《到账证明》（如有）、《临时设施使用承诺函》和《联合体协议书》（如有时）；（2）投标人以联合体投标的，除了联合体牵头人应按规定提交全部资料外，联合体基金认购方应将《投标人基本情况表》、《法定代表人身份资格证明书》、《投标人基本存款账户信息》签章齐全后扫描上传加盖牵头人公章。投标人以独立投标人参加投标的，则无需提交《联合体协议书》；（3）除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人公章，个人盖章是指加盖相应人员的电子姓名章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖章；（4）本项目技术标（建议书和实施方案）采用合格制评审，其评分不计入总分，但投标人的承包人建议书或实施方案评分不得分低于满分值的60%，详见《评标办法前附表》第8、第9项;

3、中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的、或未在约定时间内签署相关收益权转让合同的、或认购资金未在签署协议后3日历天内到账的、或者拒不提交要求的履约保证金的、或无正当理由不与招标人签订临时设施使用协议、或无正当理由不与招标人签订工程总承包合同的、或在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金并重新招标，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿，除没收其投标保证金外，招标人有权提请有关行政监督部门根据相关规定予以处理。

4、作为资格条件的“类似工程业绩”不得作为业绩评分进行加分。

评标办法前附表中“投标人类似工程业绩”与“项目负责人类似工程业绩”可以为同一业绩，可以分别计分。

5、投标保证金的有关修改条款：

5.1投标保证金若采用电汇或银行转账的提交时间:截止到开标前一个工作日的16:00时前（指款项到达指定账户时间）。

5.2根据《漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）规定“从2021年7月1日起发布招标公告或发出投标邀请书的招标项目，实施电子化招投标方式的，其投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定”。

5.3投标人将电汇或银行转账单、年度投标保证金凭证的扫描件或电子保函作为资格文件的组成部分。电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求。

5.4投标保证金退还程序：A、投标人（中标候选人以外）申请退还投标保证金时，应向招标人提交投标保证金汇款凭证复印件、基本账户开户许可证或基本存款账户信息复印件（均须加盖投标人单位公章），招标人在收到完整的退保申请资料后且在中标结果公示期满后15个工作日内无息退还；B、招标人与中标人签订合同后，且招标人在收到完整的退保申请资料后无息退还中标人及中标候选人的投标保证金。注:⑴投标人可选择以下方式递交：中标候选人公示期间可通过邮寄或现场提交至招标代理单位。⑵投标人如果在工程项目招投标过程中发生有关被没收投标保证金情况，均由招标人按招标文件和相关法律规定依法处理。

6、投标文件副本份数：本项目采用电子招投标，投标时无需提供纸质副本。一份加密的ZZTF格式投标文件于投标截止时间前上传到网上招投标系统电子交易平台，否则视为自动放弃投标资格。投标截止时间后，网上投标系统交易平台无法接受投标文件。 

中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标文件5份并加盖投标人单位公章和包含投标文件全部内容的扫描件(PDF格式)电子文档1份。

7、中标人应向漳州市工程交易中心缴纳建设工程交易服务费，标准及收费依据见《福建省发展和改革委员会关于规范建设工程交易服务收费有关问题的通告》（闽发改服价[2021]250号）。

8、投标单位提供相关证书、证件、业绩等材料必须真实有效，如有虚假材料一经查实，招标人将提请建设行政主管部门进行行政处罚，并取消其中标资格。

9、农民工工资：中标人应在合同签订之日起15个工作日内按规定建立农民工工资专户事宜，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。农民工工资专用账户有关事项按照《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资账户管理实施细则的通知》（漳人社【2019】29号）（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）和发包人相关规定执行。

10、本项目采用固定单价风险包干，固定单价指模拟清单中标单价，执行限额设计，工程量按实计量。最终项目建筑安装工程结算审核价不得高于建筑安装工程最高投标限价35366.7293万元。

（1）发包人变更发包要求的，按变更部分的工程量和变更项目单价增减相应造价。

（2）暂定金额中的专业工程项目，均采用限额设计，在承包人完成施工图设计并经审查后，由承包人编制预算，报发包人预算审核，结算单价依据如下：

①属承包人自行组织施工的，按照专用合同条款17.5“竣工结算”规定执行。

②属分包项目的，预算编制的信息价及取费要求按模拟清单最高投标限价采用的材料信息价及取费，且预算造价不得高于该专业工程暂定金额，报发包人预算审核。预算审核价作为分包项目发包控制价，以分包中标单价作为施工期间进度款的支付及结算单价依据，工程量按实结算。总承包管理费（包括承包人的管理费、利润和配合费）按《福建省建筑安装工程费用定额》（2017）计取。

③暂定金额的预算单价争议处理原则，暂定金额的专业工程、设备或服务，由发包人和承包人共同认可，即在明确相应专业工程、设备或服务的具体需求（如设备规格、型号、技术性能要求与品质、厂家品牌范围、服务工作内容）基础上，由承包人提出价格（含总承包管理费），发包人应当在7日内根据其询价情况与承包人协商确定暂定价格（含总承包管理费），办理签价手续作为双方定价的依据（最终以预算审核价为准）。

如双方无法协商一致的，承包人应当通过发包人同意的竞争性方式及方案确定供应商（或分包商），并按下列方式办理签价手续：

a、供应商（或分包商）报价加上承包人的总承包管理费，未超过暂定金额的，承发包双方按供应商（或分包商）报价加上承包人的总承包管理费办理签价手续作为双方定价的依据。

b、供应商（或分包商）报价加上承包人的总承包管理费超过暂定金额的，承包人与供应商（或分包商）签订合同前，其价格应经发包人同意。发包人不同意该报价的，应当调整材料、工程设备或服务的具体需求，再按上述程序询价定价。

（3）非暂定金额部分在承包人完成施工图设计并经发包人审查确认后，由承包人编制预算，预算造价不得高于该部分建筑安装工程费中标价，否则承包人应无条件进行优化设计，承包人编制预算后报发包人进行预算审核。该部分预算审核价作为施工期间进度款的支付及结算价依据。

预算编制的约定: 

a、模拟清单中标价已有清单单价的，按模拟清单中标单价和取费执行；

 b、模拟清单中标价没有清单单价的，按模拟清单最高投标限价的信息价及取费结合市场价计价，并按合同价下浮率下浮作为预算单价依据。

c、属定额缺项的，由承包人和发包人共同协商确定其价格，并按合同价下浮率下浮作为预算单价依据。

d、预算编制时，承包人应将地下室分为办公楼对应地下室和其它部分地下室分别编制，地下室共分九个防火分区，第一至第七个防火分区属于办公楼对应地下室部分。第八和第九防火分区属于其它部分的地下室。

（4）承包人对初步设计提出的调整、优化、变更意见须报发包人确认后，方可实施，未经发包人确认的调整、优化、变更所产生的费用由承包人承担并承担相关违约责任。（5）设备费用采用暂定金额项目的采购由发包人和承包人共同确定。

11、若因特殊原因，造成部分工程停建、缓建或规模减小，则工程量按照实际完成量计算，招标人不另外承担违约责任。

12、根据《福建省发展和改革委员会关于积极应对疫情做好招投标等工作的通知》（闽发改法规〔2020〕61号）精神，结合《漳州工程项目交易中心关于疫情防控期间做好工程招投标工作的通知》，为防止人员聚集，防控期间本项目采取不见面的方式开标（在线开标），远程解密，投标人不能到开标现场。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。

13、本项目招标代理服务费由招标人支付。评审会务费由中标人支付。

14、发包人已通过招标方式预先完成“东山发展广场项目-管理房及围挡工程”临时设施，承包人承诺使用该临时设施并向发包人支付临时设施使用费。使用费=使用期限×每日使用费用。

注：（1）使用费总额以“东山发展广场项目-管理房及围挡工程”扣除一期项目用地外的围挡后的结算审核价为上限。

（2）使用期限自工程总承包合同签订次日起至竣工验收合格并退场交接完成之日止。

（3）每日使用费用=（“东山发展广场项目-管理房及围挡工程”扣除一期项目用地外的围挡后的结算审核价）除以640日历天。

（4）具体使用事宜，以双方签订《临时设施使用协议》为准。

15、漳州城市发展母基金简介：为了积极响应漳州市委、市政府决策部署，加快漳州市的建设和开发步伐，提升漳州国企投融资综合能力，拓展多元化产业链投资，漳龙集团于2020年9月发起设立漳州城市发展母基金（中国证券基金业协会产品备案编码：SNK372），基金认缴共规模30亿元，存续期10年（投资期5年，退出期5年），基金管理人为中信建投资本，母基金通过直投及下设子基金的方式进行投资，其中基础设施投资比重约为60%、产业类投资比重约为40%，重点投向城市综合开发项目、重大基础设施项目及产业类项目，在推进城市基础设施更新升级的同时培育地方产业经济新的增长极，践行“以产促城，以城兴产，产城融合”的发展理念，为实现漳州经济高水平、高质量发展做出贡献。

16、招标文件所附《收益权转让合同》和《收益权转让合同之补充协议》中的“甲方”是指福建漳龙集团有限公司。漳龙集团不予退还已收取的转让价款，仅仅依据相关合同支付收益权对应的投资收益。
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	11.2
	电子招标投标
其他要求
	1、投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。
2、投标人在制作电子投标文件过程中，投标人企业相关资料各投标单位务必真实、准确、完整录入资料。

3、招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前提交网上投标文件到电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。

4、电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：（1）投标人使用非福建CA数字证书；（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活。电子投标文件出现前款（1）、（2）项情形的，视为投标人撤销本次投标。

5、投标人有下列情形之一的，投标无效：

(1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。

(2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的。

(3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

6、招标人不提供书面招标资料（含招标文件等），只提供电子招标资料。投标人必须通过漳州市工程项目交易中心交易系统点击下载招标文件才能参与投标。


第二节  投标人须知
1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行工程总承包招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表第1项。
1.1.3 委托的招标代理机构：见投标人须知前附表第2项。
1.1.4 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）见投标人须知前附表第3项。划分标段的，招标人允许投标人参加投标的标段数量以及招标人允许投标人同时中标的标段数量，在投标人须知前附表第3项中明确。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表第4项。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表第5项。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表第6项。
1.3 项目建设规模、招标范围和内容、计划工期、质量标准
1.3.1 建设规模：见投标人须知前附表第7项。
1.3.2 招标范围和内容：见投标人须知前附表第8项。
1.3.3 计划工期：见投标人须知前附表第9项。
1.3.4 质量标准：见投标人须知前附表第10项。
1.4 投标人资格要求
1.4.1为履行本招标项目合同的目的，投标人及其主体工程分包单位必须具有独立法人资格，至少须满足投标人须知前附表第11项所要求的投标人及其主体工程分包单位应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。为具有被授予合同的资格，投标人应提供招标文件要求的资格文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括投标人须知前附表第11项所规定的投标人资格合格条件审查资料。
（1）资质要求：见投标人须知前附表第11项；
（2）业绩要求：见投标人须知前附表第11项；
（3）项目负责人的资格要求：应当具备工程建设类注册执业资格或者相关专业高级技术职称（限无注册执业资格的专业），具体要求见投标人须知前附表第11项；
（4）设计项目负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格或相关专业技术职称（限无注册执业资格的专业），具体要求见投标人须知前附表第11项；
（5）施工项目负责人的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表第11项；
（6）项目管理机构及人员要求：见投标人须知前附表第11项；
（7）其他资格要求：见投标人须知前附表第11项。
（8）资格审查方式：采用资格后审方式。
1.4.2 投标人和其主体工程分包单位（如有）不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本项目（标段）的全过程工程咨询人；
（3）为本项目（标段）的监理人；
（4）为本项目（标段）的代建人；
（5）为本项目（标段）提供招标代理服务；
（6）与本项目（标段）的全过程工程咨询人或监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人；
（7）与本项目（标段）的全过程工程咨询人或监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；
（8）被有关行政主管部门责令停业；
（9）本项目（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房和城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目（标段）所在地的投标资格状态；
（10）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；
（11）本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体“黑名单”管理期限内，或仍处于被福建省住房和城乡建设厅认定的质量安全黑名单或文明施工黑名单管理期限内；
（12）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；
（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
（14）投标人与其主体工程分包单位共同投标的，再以自己名义单独投标或者作为其他投标人的主体工程分包单位参与投标；
（15）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。
1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表第12项规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1投标人须知前附表第13项规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表第13项规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人未参加招标人组织的现场踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。
1.9.2 投标人应承担现场踏勘的责任、风险和费用。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4投标人在踏勘现场时向招标人了解的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 疑问
投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标人须知前附表第14项规定的时间（自招标文件发出之日起不少于10日）前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。
1.11 主体工程分包
1.11.1主体工程允许分包的内容见投标人须知前附表第15项。
1.11.2投标人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在投标文件中明确具体的分包单位，且其资质应当符合投标人须知前附表第11项的规定，并按第八章“投标文件格式”附上相应资料。
1.12 偏离
投标人须知前附表第16项允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程总承包模拟清单及计价
（6）发包人要求；
（7）发包人提供的资料；
（8）投标文件格式；
（9）其他资料（见投标人须知前附表第17项）。
除本投标须知第2.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间根据本章第1.10款和第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。
2.2 招标文件的澄清、修改
2.2.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表第18项规定的投标截止时间至少15日前通过电子交易平台发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。
2.2.2投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
  投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格文件、商务文件和技术文件组成。
3.1.1 资格文件应包括下列内容：
（1） 投标人基本情况表；
（2） 主体工程拟分包单位基本情况表（如果有）；
（3） 法定代表人身份资格证明书；
（4） 授权委托书（如果有）；
（5） 拟派出项目负责人简要情况表；
（6） 拟派出施工项目负责人简要情况表；
（7） 拟派出设计项目负责人简要情况表；
（8） 项目管理机构人员到位承诺书；
（9）投标人基本存款账户信息
（10） 近年完成的“类似工程业绩”情况表；
（11）近年在建的“类似工程业绩”情况表；
（12）投标保证金有关单据扫描件；
（13）其他资料。
3.1.2 商务文件应包括下列内容：
（1）投标函；
（2）投标函附录；
（3）已标价模拟清单（如果有）；
（4）其他资料。
3.1.3技术文件应包括下列内容：
（1）承包人建议书；
（2）承包人实施方案。
3.1.4构成投标文件的其他资料：（见投标人须知前附表第19项）
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第八章“投标文件格式”的要求填写投标报价。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则其投标无效。最高投标限价或其计算方法见投标人须知前附表第20项。
3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表第21项。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表第22项另有规定外，投标有效期为120天。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3招标人在原定投标有效期满之前，出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应当通过省公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标须知第3.4款关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。 
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表第23项规定的金额、方式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）格式见投标须知附件2-1、附件2-2、附件2-3。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标须知前附表第23项的规定，下同）或投标保函原件。
3.4.4招标人在与中标人签订合同后的5日内，按本投标须知第3.4.3项规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。
3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；
（2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金。
（3）投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
（4）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；
（5）法律、法规规定的其他情形。
3.5 备选投标方案
除投标人须知前附表第24项另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.6 投标文件的编制与加密
3.6.1招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标人须知前附表第25项。
3.6.1.1资格文件应当按照本章第一节“投标须知前附表”和第八章“投标文件格式”的规定进行编制。
3.6.1.2商务文件应当按照第五章“工程总承包模拟清单及计价”和第八章“投标文件格式”的规定进行编制。
3.6.1.3技术文件应当按照第三章“评标办法”和第八章“投标文件格式”的规定进行编制。
3.6.2投标人应仔细阅读第八章“投标文件格式”的备注或说明，并按要求提交相关资料。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.6.3 投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。除投标人须知前附表第26项另有说明外，第八章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖单位的电子公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。 
3.6.4投标人应当按投标人须知前附表第27项的规定编制与加密投标文件。
3.6.5招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照获得或证明材料为电子注册证书、电子投标保函，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
3.6.6投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：
（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。
（2）不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。
（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。
4. 投标
4.1 投标文件的递交
4.1.1投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。
4.1.2投标人应当通过投标人须知前附表第28项规定的电子交易平台递交投标文件。
4.1.3投标人应在投标人须知前附表第18项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。
4.1.4电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。
4.1.5投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的（除电子保函和电子保险外），应当按照投标人须知前附表第29项规定的时间、地点和密封要求向招标人提交投标保函原件。
4.1.6 投标人所递交的投标文件均不予退还。
4.1.7 到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。
5. 开标
5.1招标人按投标人须知前附表第30项所规定的时间在公共资源交易中心通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况，所有投标人均应当准时在线参加开标。
5.2开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，招标人和投标人应按投标人须知前附表第31项规定的解密方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标人须知前附表第32项。
5.3解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标须知附件2-4）并向所有投标人公布，同时推送到电子评标系统由评标委员会按照招标文件的规定进行评审。其中福建省建筑施工企业信用综合评价分值、福建省勘察设计企业信用综合评价分值由电子交易平台对接福建省建筑施工企业信用综合评价系统及福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统（下称“评价系统”，从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）获取投标人的企业季度信用得分并予以公布。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。
5.4设有随机参数的，公开抽取确定（招标文件第三章“评标办法”对随机参数抽取时间另有规定的，从其规定）。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成：
（1）依法必须招标的工程总承包项目的评标委员会人数应为7人（含）以上单数，其中国家、省重点工程建设项目以及最高投标限价超过5亿元的工程项目评标委员会人数不少于9人。房屋建筑工程的评标委员会专家成员应包含一级注册结构工程师和一级注册建筑师。市政基础设施工程的评标委员会专家成员应包括与招标项目相应的工程设计类主导专业注册资格专家。
（2）评标委员会中的招标人代表应当熟悉评标操作要求（包括电子评标系统操作，如有）且胜任本项目评标工作，不得与投标人存在利害关系。招标人代表在进入评标室评标时，将招标人代表的授权委托书提交给公共资源交易中心。招标人没有符合条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取专家。
（3）评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表第33项。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.1.3评标委员会的专家成员应在投标文件解密完成后抽取；直接确定评标委员会的专家成员的，招标人应当采取有效措施做好保密工作。
6.1.4在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。
6.1.5评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。
6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
6.3.1本招标项目采用的评标办法见投标人须知前附表第34项。
6.3.2评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：
6.3.2.1评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
6.3.2.2评标委员会应当按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。
6.3.2.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
6.3.2.4招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。
6.3.2.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.3.2.6投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别见投标须知附件2-5和附件2-6。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标人须知前附表第35项。
6.3.2.7招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
6.3.2.8评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
6.3.2.9对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。
6.3.2.10通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
6.3.3评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告（格式见附件2-7）。评标报告应至少包含以下内容：
（1）基本情况和数据表；
（2）评标委员会成员名单；
（3）初步评审情况；
（4）否决投标的情况说明；
（5）详细评审、评标结果及投标人排序情况；
（6）推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第36项规定）和签订合同前要处理的事宜；
（7）澄清、说明、补正事项；
（8）投标文件雷同情况。
6.3.4评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
6.3.5评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。
7. 合同授予
7.1 定标方式
7.1.1除投标人须知前附表第36项规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第36项。
7.1.2招标人在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书（格式见投标须知附件2-8）。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
7.1.3国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
7.1.4中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
7.2中标候选人公示
招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在投标人须知前附表第37项规定媒介和场所公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：
（一）招标人的名称、地址和联系方式；
（二）招标项目名称；
（三）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；
（四）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；
（五）推荐的中标候选人名单及其投标文件相关内容；
（六）中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、证书名称和注册编号；
（七）中标候选人的类似工程业绩（如有时）；
（八）中标候选人的投标报价、工期、质量标准；
（九）异议的渠道和方式；
（十）招标文件规定公示的其他内容。
7.3中标结果公示
依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在投标人须知前附表第37项规定媒介和场所进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：
（一）招标人的名称、地址和联系方式；
（二）招标项目名称；
（三）中标人名称及其中标金额；
（四）评标委员会成员名单。
7.4 中标通知
7.4.1招标人应当在收到评标报告后15日内按照规定确定中标人并向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.5 履约担保
7.5.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表第38项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。履约银行保函和履约保证保险凭证应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式）。保险公司提供的履约保证保险，其保险条款应当经中国银保监会批准或备案。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的工程款支付担保。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。
7.5.2中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.6 签订合同
7.6.1中标人在收到中标通知书后按投标人须知前附表第39项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面工程总承包合同。
7.6.2招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
8、重新招标和终止招标
8.1依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，应当依法重新招标：
（1）在投标截止时间届满时递交投标文件的投标人少于三个的； 
（2）评标委员会决定否决所有投标的；
（3）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。 
8.2依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。
8.3招标人终止招标的，应当及时在投标人须知前附表第37项规定的媒介发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。
9．异议、投诉
9.1异议
9.1.1投标人对开标有异议的，应当在开标结束前使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。
9.1.2潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：
（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；
（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；
（三）异议事项的基本事实；
（四）相关请求及主张；
（五）有效线索和相关证明材料。 
异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。
9.1.3招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：
（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；
（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； 
（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；
（四）超过异议时效的。
9.1.4招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。
9.2 投诉
9.2.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出线上投诉或书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。采用线上投诉的，应当通过福建省公共资源交易电子行政监督平台向该招标项目的监督机关提出投诉。
9.2.2投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。
9.2.3本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标人须知前附表第40项。
10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表第41项。
11. 电子招标投标
11.1在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。
11.2电子招标投标其他要求见投标人须知前附表第42项。
附件2-1：投标保证金银行保函(格式)
投标保证金银行保函
保函编号：
（招标人名称）：
鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的工程总承包投标，                   （银行名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过
                  （投标保函额度） 的任何你方要求的金额：
1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
3、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
4、因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；
5、法律、法规规定的其他情形。
本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标保函有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：          （必填）                 
银行名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地    址：
邮政编码：
电    话：
             传    真：
附件2-2：投标保证金担保保函(格式)
投标保证金担保保函
保函编号：
（招标人名称）：
鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的工程总承包投标，                  （担保人名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过
                  （投标保函额度）  的任何你方要求的金额：
1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
3、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
4、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；
5、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。
本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，任何索款要求应在投标保函有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：            （必填）                  
担保人名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
日期：年月日
附件2-3：投标保证保险（凭证）(格式)
投标保证保险（凭证）
被保险人：                             （招标人名称）： 
鉴于            招标人名称         （以下简称“被保险人”）接受            投标人名称         （以下称“投保人”）于年月 日参加                            （项目名称及标段） 工程总承包的投标，并向我方投保建设工程投标保证保险（保险单号）。我方愿意无条件地、不可撤销地就投保人参加本项目投标，向被保险人提供投标保证保险。
兹承诺，在收到被保险人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证在7日内无条件地给付被保险人金额为不超过人民币（金额大写：人民币元整）的款项。
1、投保人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
2、投保人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
3、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
4、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；
5、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。
本保险在投标有效期到期后28日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在投标保证保险有效期内送达我方。保险失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保险项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：           （必填）                   
保 险 人名称：（盖单位公章）
         法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
日期：年月日

附件2-4：开标记录表（格式）
（项目名称）标段工程总承包开标记录表(1)
开标时间：年月日时分秒
	投标人代表号
	投标人名称
	主体工程拟分包人名称
	项目负责人姓名及其证书号码
	投标
保证金（元）
	投标报价（元）
	质量目标
	工期
	解密
情况
	备注

	
	社会统一信用代码
	承担任务
	应用于本招标项目的企业季度信用得分（如需，读取评价系统公布的相关信用数据）
	社会统一信用代码
	承担任务
	应用于本招标项目的企业季度信用得分（如需，读取评价系统公布的相关信用数据）
	
	
	
	
	
	
	

	1
	投标人1
	分包人1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	□主体工程设计
□主体工程施工□主体工程设计和施工
	设计信用分：
施工信用分：
	
	□主体工程设计
□主体工程施工
	设计信用分：
施工信用分：
	
	
	
	
	
	
	

	2
	投标人2
	分包人2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	□主体工程设计
□主体工程施工□主体工程设计和施工
	设计信用分：
施工信用分：
	
	□主体工程设计□主体工程施工
	设计信用分：
施工信用分：
	
	
	
	
	
	
	

	最高投标限价（元）
	
	应用于本招标项目的承担设计任务企业季度信用情况：年份，第季度，分值类别为  （房建或市政）  。
应用于本招标项目的承担施工任务企业季度信用情况：年份，第季度，分值类别为。


（项目名称）标段工程总承包开标记录表(2)
	投标人代表号
	投标人名称
	社会统一信用代码
	递交电子投标文件（开标现场递交电子投标文件的除外）
或编制电子投标文件的计算机硬件信息
	备注

	
	
	
	记录
时间
	计算机硬件信息(网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号)
	是否雷同
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件2-5： 问题澄清通知（格式）
问题澄清通知
编号：
                   （投标人名称）   ： 
                     （项目名称及标段） 工程总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：
1.。
2.。
 .....
请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用电子招投标方式的，通过电子交易平台回复本评标委员会。
                                评标委员会或评标委员会组长：  （签字）
年月日
附件2-6：问题的澄清、说明（格式）
                   问题的澄清、说明
编号：
                       （项目名称及标段）工程总承包招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：
1.。
2.。
......
投标人：（盖单位公章）
                       法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年月日
附件2-7：评标报告（格式）
                （项目名称）                
报 建 编 号：
招标项目编号：
评  标  报　告
招 标 人：                                  
招标代理：                                
年月日
一、基本情况和数据表
1. 招标项目名称：。
2. 报建编号：。
3. 招标项目编号：。
4. 招标方式：。
5. 招 标 人：。
6. 招标代理机构：。
7. 工程建设地点：。
8. 工程建设规模: 。
9. 招标范围和内容：。
10. 工期要求：。
11. 工程质量：。
12. 招标文件开始发出日期：年月日。
13. 投标截止时间:年月日时分秒。
14. 开标时间:年月日时分秒。
15. 开标平台:。
16. 投标人数量：投标文件递交截止时间止，共收到个投标人的投标文件，具体情况详见《开标记录表》。
17. 评标地点：。
18. 评标办法及评标参数：。
18.1.评标办法：综合评估法
18.2.最高投标限价或其计算方法：
18.3.其他：。
二、评标委员会成员名单
1.评标委员会组成：评标委员会总人数人，其中招标人代表 人，专家评委产生办法。
2.专家评委抽取地点。
3.评标委员会成员名单：
	序号
	姓  名
	身份证号码
	单位名称
	评委会任职

	
	
	
	
	主任

	
	
	
	
	委员

	
	
	
	
	委员

	
	
	
	
	委员

	……
	
	`
	
	委员


三、初步评审情况
1.形式评审情况：。
2．资格评审情况：。
3.响应性评审情况：。
四、详细评审、评标结果及投标人排序情况
评标委员会按第三章“评标办法”第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分：
本项目得分满分100分，由投标报价、承包人建议书、承包人实施方案、工程业绩、资信组成。评标委员会在对承包人建议书和承包人实施方案实施暗标式评审。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对工程业绩计算出得分D；
（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对资信计算出得分E。
评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
	序号
	投标人
	投标报价得分A
	承包人建议书得分B
	承包人实施方案得分C
	工程业绩得分D
	资信
得分E
	总得分
	排序

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


五、推荐的中标候选人名单
在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
（1）通过全国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
经查询：拟推荐候选人（是/否）出现上述情形；核对结论：。
评标委员会根据招标文件第三章“评标办法”的规定，本项目推荐名中标候选人，推荐的中标候选人名单如下：
	中标候选人顺序
	投标人名称
	最终总得分
	投标报价（元）
	项目负责人
	备注

	第一中标候选人
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


六、否决投标的情况说明
	被否决的投标人名称
	被否决投标的原因及依据
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	


七、澄清、说明、补正事项
八、投标文件雷同情况
（注：评标委员会应根据开标记录表情况以及评标过程情况，记载所有投标文件雷同的具体情况）
九、签订合同前要处理的事宜
评标委员会成员签字（或电子印章）：
日期：年月日
说明：评标过程所需的相关表格的格式由招标人或招标代理机构自行制定。
附件2-8：中标通知书（格式）
中标通知书
                                       编号：
                      （中标人名称）：
你方于         （投标日期） 所递交的               （项目名称及标段）  工程总承包投标文件已被我方接受，被确定为中标人。 
招标范围：。
中标价：。
工期： 　                        。
质量： 　                        。
项目负责人：    （姓名），身份证号码：，证书类型及证书编号：。
请你方在接到本通知书后的日内到                    （指定地点）与我方商讨签订工程总承包合同，并按招标文件第二章“投标须知”规定向我方提交履约担保。
特此通知。
招标人：（盖单位电子公章） 
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）                            
招标代理单位：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）
年 月日
附件2-9：中标结果通知书（格式）
中标结果通知书
各投标人：
我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）工程总承包招标的投标文件，确定（中标人名称）为中标人。
　　感谢你单位对我们工作的大力支持！
招标人：（盖单位电子公章） 
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）                            
招标代理单位：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）
年月日
第三章 评标办法（综合评估法）
第1节 评标办法前附表
	项号
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证(如有)上的单位名称一致

	
	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章

	
	
	
	投标文件格式
	完整提供第八章“投标文件格式”所规定的全部资料，且相关内容保持一致（招标文件另有规定的除外）

	
	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2
	2.1.2
	资格评审标准
	投标人和主体工程分包单位（如有）营业执照
	具备合格有效的营业执照

	
	
	
	投标人和主体工程分包单位（如有）资质要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	类似工程业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	设计项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	施工项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	其他资格要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款和1.4.2条款中实质性内容的规定

	3
	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.1、3.2.3、3.2.4条款和第三章第二节“评标办法和标准”第3.2.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3条款中实质性内容的规定

	
	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1、3.4.2、4.1.5条款中实质性内容的规定

	
	
	
	主体工程分包
	符合第二章“投标人须知”第1.11.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	偏离
	符合第二章“投标人须知”第1.12条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标文件编制与加密
	符合第二章“投标人须知”第3.6条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标文件的递交
	符合第二章“投标人须知”第4.1.2、4.1.3条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标文件的解密
	符合第二章“投标人须知”第5.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标人对投标文件进行澄清、说明或者补正
	符合第二章“投标人须知”第6.3.2.6条款中实质性内容的规定

	
	
	
	其它
	未违反第二章“投标人须知”第一节“投标人须知前附表”第41项“需要补充的其他内容”第2点要求;未出现招标文件中明确可以否决投标的情形


	
	条款号
	条款内容
	编列内容

	4
	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	投标报价：81.5分
承包人建议书：0分
承包人实施方案：0分
工程业绩：4.5分
资信：14分 
注：技术文件采用合格制评审的，承包人建议书、承包人实施方案的分值均按0分设置。

	5
	2.2.2
	评标基准价计算方法
	A=（最高投标限价-暂定金额-设计费）×（1-K）+暂定金额+设计费。其中：
1、A为评标基准价（以“元”为单位，取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）。
2、本招标项目K的取值区间为7％~9 %（含7%，不含9%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在评标委员会完成初步评审、承包人建议书、承包人实施方案、工程业绩、资信评审后，由招标人代表当众从K值的范围中随机抽取一个作为本工程的K值。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。
3、暂定金额：7860万元，
设计费：313万元。

	6
	2.2.3
	投标报价的偏差率
计算公式
	B=|ai-A|÷A×100%。其中：
1、B为投标报价的偏差率（小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计）；
2、ai为各合格投标人的经澄清、补正和修正算术计算错误后的投标报价。

	
	序号
	评分项
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	7
	2.2.4（1）
	投标报价评分标准
（≥70分）
	投标报价评分
	投标报价得分=投标报价满分值-B×100×Q。
其中：
1、Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值。当ai≤A时，Q=3；当ai＞A时，Q=6。
2、投标报价得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。


	
	2.2.4（2）
	承包人建议书评分标准
（≤5分）
	评审子项目名称
评审内容和标准
子项目评分（分）
权重
1.优化方案
根据招标人提供的初步设计，对投标人提供的优化方案进行评分。
C1（满分100分）
35%
2.工程详细说明
根据投标人提供的总体设计和总承包的分析和说明，对思路理解清晰，具有先进性进行评分。
C2（满分100分）
30%
3.进度计划及质量保证
根据投标人提供的设计方案进度控制计划和投标人提供的设计方案质量保证措施情况，对细致、得当且更符合项目实际情况进行评分。
C3（满分100分）
35%
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	注：
1.在承包人建议书分值总数不变的原则框架内，由招标人根据招标项目情况确定上述各子项目评审内容和标准，权重累加为1，且设置的每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某子项目要点评分低于该子项目满分70%或高于90%的，应详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.评标委员会人数为7名的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高评分和一个最低评分后的平均值为最终得分。评标委员会人数为9名及以上的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉两个最高评分（即最高评分只有一个的，应扣除最高评分和一个最接近最高评分的分值；最高评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最高评分）和两个最低评分（即最低评分只有一个的，应扣除最低评分和一个最接近最低评分的分值；最低评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最低评分）后的平均值为最终得分。承包人建议书得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。
4.采用评分制评审的，投标人的承包人建议书得分低于满分值60%的，评标委员会应当否决其投标。
5.采用合格制评审的，投标人的承包人建议书得分低于满分值的60%，视为不合格，评标委员会应当否决其投标。

	
	2.2.4（3）
	承包人实施方案评分标准
（≤5分）
	评审子名称
评审内容和标准
子项目评分（分）
权重
1.总体概述
投标人提供本项目实施的质量、进度和安全目标；明确项目管理的总体安排，包括实行项目负责人责任制，项目部的设立和岗位设置及相应的规章制度等得60分。针对方案的可行性由评委进行评议并在61-100分之间进行评分。方案不可行或漏项方案的不得分。
E1（满分100分）
15%
2.设计管理方案
投标人提供本项目设计管理方案得60分，针对方案的可行性由评委进行评议并在61-100分之间进行评分。方案不可行或漏项方案的不得分。
E2（满分100分）
15%
3.采购管理方案
投标人提供本项目采购管理方案得60分。针对方案的可行性，由评委进行评议并在61-100分之间进行评分。方案不可行或漏项方案的不得分。
E3（满分100分）
20%
4.施工的重点难点
投标人指出本招标项目施工的重点难点，并针对其重点难点提出合理对策的得60分，由评委进行横向比较，在61-100分之间和酌情加分。
E4（满分100分）
15%
5.BIM方案
投标人提供本项目应用建筑信息模型（BIM）技术，并制定分阶段BIM技术的应用得60分。针对方案的可行性、合理性进行评分，由评委进行评议并在61-100分之间进行评分，方案不可行或漏项方案的不得分。
E5（满分100分）
20%
6.施工组织方案
投标人提供组织方案（包括但不限于总体施工组织布置，主要工程项目施工方案，造价控制、进度控制、质量控制、安全控制及保证措施，合同管理、信息管理、节能环保管理及保证措施，空间管理、测试、调试计划及保障措施，采用政府有关管理部门公布的建筑“四新”推广目录中的新技术、新工艺、新材料、新设备的方案与措施）的得60分，由评委进行横向比较，在61-100分之间和酌情加分。
E6（满分100分）
15%
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	注：
1.在承包人实施方案分值总数不变的原则框架内，由招标人根据招标项目情况确定上述各子项目评审内容和标准，权重累加为1，且设置的每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某子项目要点评分低于该子项目满分70%或高于90%的，应详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.评标委员会人数为7名的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高评分和一个最低评分后的平均值为最终得分。评标委员会人数为9名及以上的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉两个最高评分（即最高评分只有一个的，应扣除最高评分和一个最接近最高评分的分值；最高评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最高评分）和两个最低评分（即最低评分只有一个的，应扣除最低评分和一个最接近最低评分的分值；最低评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最低评分）后的平均值为最终得分。承包人实施方案得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。
4.采用评分制评审的，投标人的承包人实施方案得分低于满分值60%的，评标委员会应当否决其投标。
5.采用合格制评审的，投标人的承包人实施方案得分低于满分值的60%，视为不合格，评标委员会应当否决其投标。
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	2.2.4（4）
	业绩评分标准
（3-5分）
	1.投标人类似工程业绩（≤3分）
	投标人“类似工程业绩”要求：(投标人可以提交下列第1种或（和）第2种的类似工程业绩)。
第1种：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的单项合同总建筑面积不低于45000平方米且单项合同金额不低于人民币23500万元的房屋建筑工程的工程总承包项目，每项得1.5分。
注：
（1）投标人应提交相关业绩的工程总承包合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。
a.工程总承包合同上应能体现作为工程总承包单位的投标人名称，否则，其业绩不计。
b.竣工验收证明材料是指：
（由建设单位、监理单位（若有）、工程总承包单位、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。 
c.“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
d.若工程总承包合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
e.其他要求：
作为资格条件的“类似工程业绩”不得作为业绩评分进行加分。
“投标人类似工程业绩”与“项目负责人类似工程业绩”可以为同一业绩，可以分别计分。

（2）以联合体方式承担的工程总承包业绩，只作为联合体牵头人的工程总承包业绩。
（3）投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的工程指标信息应能满足本招标工程设置的工程指标要求，否则，其业绩不计。
（4）通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第（1）项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第（1）项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。 
第2种：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）前已取得主体工程施工许可证且仍在建的单项合同总建筑面积不低于45000平方米且单项合同金额不低于人民币23500万元的房屋建筑工程的工程总承包项目，每项得1分。
注：
（1）投标人应提交相关业绩的工程总承包合同和主体工程的施工许可证等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。工程总承包项目的主体工程施工实行分包的，应当提供投标人与施工单位签订的施工承包（分包）合同。
a.工程总承包合同上应能体现作为工程总承包单位的投标人名称，否则，其业绩不计。
b.施工承包（分包）合同（如有）应能体现作为工程总承包单位的投标人名称和分包的施工单位名称，否则，其业绩不计。
c.“类似工程业绩”时间以主体工程的施工许可证签发日期为准。
d.若工程总承包合同或施工许可证材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程施工图，建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
e.其他要求：
作为资格条件的“类似工程业绩”不得作为业绩评分进行加分。
“投标人类似工程业绩”与“项目负责人类似工程业绩”可以为同一业绩，可以分别计分。

（2）以联合体方式承担的工程总承包业绩，只计为联合体牵头人的工程总承包业绩，不作为联合体其他成员的工程总承包业绩。
（3）投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须可通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其施工许可信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须可通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其施工许可信息（施工许可信息至少包括：项目名称、施工单位名称及施工许可证编号）。查询不到施工许可信息的，其业绩不计。

	
	
	
	2.项目负责人类似工程业绩（≤1分）
	工程总承包项目负责人“类似工程业绩”要求：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的单项合同总建筑面积不低于45000平方米的房屋建筑工程的工程总承包项目，每项得1分，最多得1分。
注：（1）工程总承包项目负责人的“类似工程业绩”应提交相关业绩的工程总承包合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。
a.竣工验收证明材料是指：
（由建设单位、工程总承包单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）
b.“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
c.“类似工程业绩”工程总承包合同或竣工验收证明材料未明确标明项目负责人的，或工程总承包合同与竣工验收证明材料的项目负责人不一致的，其项目负责人业绩不计。
d.若工程总承包合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
e.其他要求：
“投标人类似工程业绩”与“项目负责人类似工程业绩”可以为同一业绩，可以分别计分。 
（2）投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的工程指标要求，否则，其业绩不计。

	
	
	
	3.获奖业绩（≤1分）
	1.省级及以上优质工程奖（适用于要求投标人创建省级及以上优质工程）：投标人（含投标文件承诺的主体工程施工分包单位）以承建方或联合体牵头人施工的房屋建筑项目的工程，自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）获得的省级及以上优质工程奖，得0.5分。
注：
（1）投标人应提交相关业绩的承包合同、竣工验收证明和获奖文件等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。
（2）承包合同、获奖文件上应能体现投标人名称，否则，其业绩不计。
（3）省级及以上优质工程奖是指：
（包括国家级优质工程奖和省级优质工程奖。国家级优质工程奖限于中国建设工程鲁班奖、国家优质工程奖（含金质奖）、中国土木工程詹天佑奖；省级优质工程奖包括省级住房城乡建设主管部门、省建筑业协会、省工程建设质量管理协会颁发的省级优质工程奖。各省（含直辖市）的省级优质工程奖名称在招标文件中列明，如福建省“闽江杯”优质工程奖）。
（4）省级及以上优质工程奖的认定时间以获奖文件的印发时间为准。

	
	
	
	
	2.省级及以上优秀工程勘察设计奖（适用于要求投标人省级及以上优秀工程勘察设计奖）：投标人（含投标文件承诺的主体工程设计分包单位）以第一设计方或联合体牵头人设计的本项目不适用的工程，自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）获得的省级及以上优秀工程勘察设计奖，得0.5分。
注：
（1）投标人应提交相关业绩的承包合同、获奖文件等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。
（2）承包合同、获奖文件上应能体现投标人名称，否则，其业绩不计。
（3）省级及以上优秀工程勘察设计奖是指：
（中国勘察设计协会、省级（直辖市）住房城乡建设主管部门、省级勘察设计行业协会颁发的优秀工程勘察设计奖。各省（含直辖市）的省级优秀工程勘察设计奖名称在招标文件中列明，如福建省优秀工程勘察设计奖）。
（4）省级及以上优秀工程勘察设计奖的认定时间以获奖文件的印发时间为准。
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	2.2.4（5）
	资信评分标准
（12-15分）
	1.企业资质资格（≤2分）
	1.承担主体工程设计单位具有有效的建设行政主管部口颁发的工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业设计甲级及以上资质甲级及以上设计资质，得0.5分；承担主体工程施工单位具有建筑工程的一级及以上施工总承包资质的，得0.5分。
2.承担本项目的主要预制混凝土构件或钢结构生产供应商具有本项目不适用的，得1分（适用于装配式建筑、装配式综合管廊工程、钢结构桥梁工程）。

	
	
	
	2.设计施工一体化（1分）
	主体工程设计和施工全部由独立投标人自行实施的，得1分；主体工程设计和施工由独立投标人和作为分包单位的其全资子公司共同实施的，或主体工程设计和施工由独立投标人和分包单位共同实施且同为同一集团公司全资子公司的，得0.5分。
注：分包单位为独立投标人全资子公司或分包单位与独立投标人为同一集团（公司）全资子公司的，独立投标人及分包单位应提供满足投标人须知前附表1.4.1要求的资质证书、工商部门出具的能体现股东及出资信息的企业登记基本情况表、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）网页查询截图，股权比例为100%的才能认定为全资子公司。

	
	
	
	3.项目管理机构（≤2分）
	1.对工程总承包项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人以及其他项目管理人员配置情况：主体工程设计单位拟派出的建筑专业负责人均具备一级注册建筑师执业资格、高级工程师职称;且结构设计专业、暖通设计专业、电气设计专业、给排水专业负责人具有工程师及以上职称，且具备相应注册资格的，且主体工程施工单位拟派出的施工项目负责人具有高级职称的加1分。
注：拟派出的项目管理人员必须为独立投标人或主体工程的分包单位的本企业在岗人员，
（以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明）。 
2. 配备BIM技术人员投标人配备5位及以上具备中国图学学会或国家人力资源和社会保障部教育培训中心颁发的BIM应用设计师证书的BIM技术人员的得1分。（适用于要求提供建筑信息模型的招标项目）
注：BIM技术人员必须为独立投标人或主体工程分包单位的本企业在岗人员，（以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明）。 

	
	
	
	4.企业信用评价（10分）
	1.承担主体工程设计的设计单位信用分=承担主体工程设计的企业季度信用得分*5%。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的设计单位信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）每季度公布设计单位的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以55分确定。
④如由于投标人及其主体工程分包单位名称变更，造成福建省住房和城乡建设厅的福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统公布的与变更后的单位名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照第二章第二节“投标人须知前附表”第29项规定的时间、地点和密封要求，由其委托代理人（需提供与投标文件内容一致的授权委托书、投标人本单位员工身份证明材料和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未提交或未按上述规定提交的，按零分计取。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
2.承担主体工程施工的施工单位信用分=
建筑工程类的企业季度信用得分*5%。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④如由于投标人及其主体工程分包单位名称变更，造成福建省住房和城乡建设厅的福建省建筑施工企业信用综合评价系统公布的与变更后的单位名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照第二章第一节“投标人须知前附表”第29项规定的时间、地点和密封要求，由其委托代理人（需提供与投标文件内容一致的授权委托书、投标人本单位员工身份证明材料和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未提交或未按上述规定提交的，按零分计取。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。



第二节 评标办法和标准
1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。出现二个或二个以上投标人的最终总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的投标报价分高低、资信分高低、承包人建议书得分（如有）高低、承包人实施方案得分（如有）高低进行排序，若上述均相同时，由招标人随机抽取产生排序。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表第1项。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表第2项。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表第3项。
说明：初步评审分为形式评审、资格评审和响应性评审三个阶段，前一阶段评审合格的，方可进入下一阶段的评审。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）投标报价：见评标办法前附表第4项；
（2）承包人建议书：见评标办法前附表第4项；
（3）承包人实施方案：见评标办法前附表第4项；
（4）业绩：见评标办法前附表第4项；
（5）资信：见评标办法前附表第4项。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表第5项。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表第6项。
2.2.4 评分标准
（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表第7项；
（2）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表第8项；
（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表第9项；
（4）业绩评分标准：见评标办法前附表第10项；
（5）资信评分标准：见评标办法前附表第11项。
3. 评标程序
3.1 评标前的准备工作
3.1.1招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
3.1.2评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3.2初步评审
3.2.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.2.2 投标报价出现用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，评标委员会按文字数额对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
3.2.3投标函与投标函附录数据不一致的，以投标函的数据为准。
3.3 详细评审
3.3.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。技术文件采取评分制评审或合格制评审，见本章评标办法前附表。技术文件（承包人建议书、承包人实施方案）采用暗标方式进行评审，所有内容均不得出现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，否则评标委员会应否决其投标。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A； 
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对业绩计算出得分D；
（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对资信计算出得分E。
3.3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.3.3 投标人得分=A+B+C+D+E。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知前附表”授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
（1）通过全国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
3.4.3评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
3.4.4 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
3.4.5 评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
3.5 附则
3.5.1评标委员会成员在评审过程中发现错误，需要返回前面环节予以纠正的，应当经评标委员会研究同意并在评标报告中予以记录。K值已抽取的，除本章第3.5.2款规定外，招标人不再重新抽取。
3.5.2在抽取K值过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，已抽取的K值无效，招标人应当重新抽取。
3.5.3 所有抽球过程实行全程录音录像监控。
第四章 合同条款及格式
第一部分  合同协议书发包人（全称）：_________________________________________________
承包人（全称）：_________________________________________________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就东山发展广场项目（一期工程F+EPC）项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
1、 工程概况
1. 工程名称：东山发展广场项目（一期工程F+EPC） 。
2. 工程地点：东山县人民法院东侧，高速连接线与西铜大道交叉口东北侧。
3. 工程审批、核准或备案文号：__闽发改备[2021]E060028号__。
4. 资金来源：___业主自筹___。
5. 工程内容及规模：本次招标为东山发展广场项目（一期工程F+EPC），项目建设内容和规模为：“办公楼”（包含办公楼A部分、办公楼B部分、办公楼连廊部分及所属地下室，下同）、商业综合楼、其它地下室部分等。建筑高度58.7米;总用地面积27361.00平方米；总建筑面积67635.04平方米，其中地上建筑面积44666.24平方米，地下建筑面积22968.8平方米；地下室一层为人防工程，机动车停车库、非机动车停车库。机动车停车数570个，非机动车停车数763个。
6. 工程承包范围：本项目工作内容包括东山发展广场项目（一期工程F+EPC）任务。

具体内容如下：本项目工作内容包括建设项目的施工图设计、采购、施工任务，并按招标文件要求认购基金。招标范围和内容为： 

①设计范围和内容：包含但不限于土石方、地基与基础（含基坑支护、软基处理、降排水等）、主体结构、建筑装饰装修、玻璃幕墙、光伏系统、屋面、建筑节能、近零能耗、室外设施、附属建筑及室外环境（含海绵城市等）、BIM建模、电气工程、消防工程、给排水工程、通风工程、室外安装工程（强电、弱电、自动报警、给水、消防水、雨水、污水、景观照明）、人防工程、抗震支架工程、高低压变配电工程、充电桩工程等。

②施工范围和内容：包含但不限于土石方、地基与基础（含基坑支护、软基处理、降排水等）、主体结构、建筑装饰装修、玻璃幕墙、光伏系统、屋面、建筑节能、近零能耗、室外设施、附属建筑及室外环境（含海绵城市等）、电气工程、消防工程、给排水工程、通风工程、室外安装工程（强电、弱电、自动报警、给水、消防水、雨水、污水、景观照明）、人防工程、抗震支架工程、高低压变配电工程、充电桩工程等。

③采购范围和内容：施工图所载明工程所需全部材料和设备（含柴油发电机、光伏系统、空调、智能化、厨房设备等，本次招标不含电梯采购）采购。

④基金认购规模及要求：中标人应按照招标文件要求认购漳州城市发展母基金合伙企业（有限合伙）基金财产份额人民币7200万元，并于项目中标通知书发出之日起7日历天内签署相关合同，上述认购款应于相关合同签订后3日历天内到账，合同期限3年，参考预期年化收益率为5%。

7. 工程建设要求：符合现行国家、行业和地方的设计、施工技术规范、规程、技术标准的规定，满足发包人要求_。
2、 合同工期
计划开始工作日期：_______年_____月_____日（本合同签订次日起计算）。

计划竣工日期：_________年_____月_____日。
工期总日历天数：工程总承包合同签订次日起640 天。工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
其中，各关键节点的工期要求为（如果有）：基础如采用桩基形式的，合同签订后 15 日历天内提交桩基施工图报发包人审查批准（或委托专业审图机构审查批准）。
3、 质量标准
（1）设计符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，通过施工图审查机构等有关部门的审查、“办公楼”设计通过近零能耗评审；

（2）“办公楼”必须达到福建省“闽江杯”优质工程奖及以上标准（即工程获得“闽江杯”优质工程奖）。“办公楼”施工评价及运行评价通过近零能耗评审并获得近零能耗建筑证书和标识；其它工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准；
（3）采购质量标准：采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求。
4、 签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价为：

人民币（大写) __________________（￥___________元）。

2.合同价下浮率即中标K值=____%。

3.签约合同价具体构成：

（1）设计费：

设计费为人民币（大写) ______________（￥__________元）。

（2）设备及工器具购置费：

人民币（大写) ______________（￥__________元）；

（3）建筑安装工程费：

人民币（大写) ______________（￥__________元）；
（4）工程建设其他费：

人民币（大写) ______________（￥__________元）。
5、 工程总承包项目负责人
工程总承包项目负责人：____________，所在单位：；
设计项目负责人：______________________，所在单位：；
采购负责人：______________________，所在单位：；

施工项目负责人：______________________，所在单位：；

基金认购负责人：______________________，所在单位：。

6、 合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料；

（7）本招标文件模拟清单及计价规定；

（8）标准规范及有关技术文件；

（9）承包人建议书；

（10）价格清单；

（11）双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。
7、 承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
8、 签订时间
本合同于_________年_____月_____日签订。
9、 签订地点
本合同在_________________________签订。
10、 合同生效
本合同经双方签字或盖章后成立，并自_______________________生效。
11、 合同份数
本合同一式___份，均具有同等法律效力，发包人执___份，承包人执___份。
	发包人：（公章）

	承包人：（公章）


	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）


	统一社会信用代码：___________
地址：_______________________
邮政编码：___________________
法定代表人：_________________
委托代理人：_________________
电话：_______________________
传真：_______________________
电子信箱：___________________
开户银行：___________________
账号：_______________________
	统一社会信用代码：_____________
地址：_________________________
邮政编码：_____________________
法定代表人：___________________
委托代理人：___________________
电话：_________________________
传真：_________________________
电子信箱：_____________________
开户银行：_____________________
账号：_________________________


第二部分通用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指中标通知书、投标函及投标函附录、合同协议书、专用合同条款及附件、通用合同条款、发包人要求、发包人提供的资料、本招标文件模拟清单及计价规定、标准规范及有关技术文件、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件及附件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 发包人提供的资料：指构成合同文件组成部分的由发包人在招标文件第七章中所提交给承包人的设计图纸及工程建设有关的其它资料。
1.1.1.8 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
1.1.1.9 承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。
1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目负责人：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。
1.1.2.5 设计项目负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.6 施工项目负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 咨询人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行及项目建设实施管理的法人或其他组织，含全过程咨询企业、监理企业等。
1.1.2.10 咨询人项目负责人：是指由咨询人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指咨询人按第11.1款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指咨询人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期按第18.3.5项的约定确定。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止日之前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。
1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。
1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂定金额的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4暂定金额：包括招标文件中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定数量或价格的专业工程、设备、服务等；尚未确定发生与否或不可预见的暂列金额；以及对难以明确具体规格、型号、技术性能要求或难以确定品质或品牌厂家要求的设备及工器具购置费。
1.1.5.5 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。
1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 语言文字合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释，对文义的理解，以中文注释为准。
1.3 法律及规范性文件适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
双方可在专用合同条款中约定适用于本合同的规范性文件、标准规范。
1.4 合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）合同协议书；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）发包人提供的资料；
（8）本招标文件模拟清单及计价规定；
（9）标准规范及有关技术文件；
（10）承包人建议书；
（11）价格清单；
（12）双方约定的其他合同文件。
1.5 合同协议书承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管    1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向咨询人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，咨询人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。
1.6.4 文件的照管
承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内可以专人或邮寄、传真、电子邮件等方式送达指定的地点和指定的接收人。
1.7.3 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达方式和收件地址。任何一方合同当事人指定的送达方式或收件地址发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。各方确认该送达方式和地址作为争议处理（诉讼、仲裁或调解）时的送达方式和地址。
1.8 转让除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。
1.9 严禁贿赂合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知咨询人和发包人。发包人、咨询人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 知识产权1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。
1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
1.13 发包人要求和提供的资料中的错误（A）1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求和提供的资料，发现错误的，应及时书面通知发包人。
1.13.2发包人要求和提供的资料中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
1.13 发包人要求和提供的资料中的错误（B）1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求和提供的资料，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。
1.13.2 承包人未发现发包人要求和提供的资料中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或)工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求和提供的资料中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；
（2）对工程或其任何部分的功能要求；
（3）对工程的工艺安排或要求；
（4）试验和检验标准；
（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
1.14 发包人要求违法发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。
2．发包人义务2.1 遵守法律发包人及其委派的工程师等工作人员在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。发包人委派的工程师等工作人员及职务、职权在专用合同条款中约定。
2.2 发出承包人开始工作通知发包人应委托咨询人按第11.1款的约定向承包人发出开始工作通知。
2.3 提供施工场地发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。
2.4 办理证件和批件法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。
法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。
2.5 支付合同价款发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
2.6 组织竣工验收发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.7 其他义务发包人应履行专用合同条款约定的其他义务。
3. 咨询人3.1 咨询人的职责和权限3.1.1 咨询人受发包人委托，享有合同约定的权力，除专用合同条款另有约定外，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。咨询人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，咨询人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因咨询人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施咨询作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2 咨询人项目负责人发包人应在发出开始工作通知前将咨询人项目负责人的任命通知承包人。咨询人项目负责人更换时，应提前14天通知承包人。咨询人项目负责人超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 咨询人员3.3.1 咨询人项目负责人可以授权其他咨询人员负责执行其指派的一项或多项咨询工作。咨询人项目负责人应将被授权咨询人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的咨询人员在授权范围内发出的指示视为已得到咨询人项目负责人的同意，与咨询人项目负责人发出的指示具有同等效力。咨询人项目负责人撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 咨询人项目负责人授权的咨询人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响咨询人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，咨询人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。
3.3.3 承包人对咨询人项目负责人授权的咨询人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向咨询人项目负责人提出书面异议，咨询人项目负责人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，咨询人项目负责人不应将第3.5款约定应由咨询人项目负责人作出确定的权力授权或委托给其他咨询人员。
3.4 咨询人的指示3.4.1 咨询人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，咨询人的指示应盖有咨询人授权的项目管理机构章，并由咨询人项目负责人或咨询人项目负责人约定授权的咨询人员签字。
3.4.2 承包人收到咨询人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，咨询人项目负责人或其授权的咨询人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。咨询人应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，咨询人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为咨询人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从咨询人项目负责人或按第3.3.1项被授权的咨询人员处取得指示。
3.4.5 由于咨询人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
3.5 商定或确定3.5.1 合同约定咨询人项目负责人应按照本款对任何事项进行商定或确定时，咨询人项目负责人应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，咨询人项目负责人应认真研究后审慎确定。
3.5.2 咨询人项目负责人应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对咨询人项目负责人的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按咨询人项目负责人的确定执行，按照第24条的约定对咨询人项目负责人的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4. 承包人4.1 承包人的一般义务4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及咨询人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按咨询人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除专用合同条款另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由咨询人按第3.5款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行专用合同条款约定的其他义务。
4.2 履约担保4.2.1发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3 分包和不得转包4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。
4.3.2 承包人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在专用合同条款中明确具体的分包单位。承包人对工程进行分包，应符合法律法规规定。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和咨询人提交分包合同副本。
4.4 联合体4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和咨询人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目负责人4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。承包人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人和咨询人。承包人项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得咨询人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目负责人应按合同约定以及咨询人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与咨询人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向咨询人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目负责人签字。
4.5.4 承包人项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和咨询人。
4.5.5 承包人项目负责人的职责、权限在专用合同条款中约定。
4.6 承包人人员的管理4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向咨询人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得咨询人的同意,并向咨询人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第4.5款规定执行。
4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。
4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。
承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的咨询人组织的工作会议。
4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，咨询人有权随时检查。咨询人认为有必要时，可进行现场考核。
4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得咨询人同意。承包人擅自更换项目负责人或主要施工管理人员，或前述人员未经咨询人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员承包人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。咨询人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目负责人和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
4.10 承包人现场查勘4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不可预见物质条件4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知咨询人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。咨询人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。咨询人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
4.12 进度计划4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送咨询人。咨询人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经咨询人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报咨询人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向咨询人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报咨询人批准；咨询人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报咨询人批准。咨询人应在专用合同条款约定的期限内批复。咨询人在批复前应获得发包人同意。
4.13 质量保证4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。咨询人有权对承包人的质量保证体系进行审查。
4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向咨询人提交其具体的质量保证细则和工作程序。
4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
5. 设计5.1 承包人的设计义务5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。
5.1.2 法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的咨询人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的咨询人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的咨询人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。
5.2 承包人设计进度计划承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。
因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的咨询人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.3 设计审查5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。
除专用合同条款另有约定外，自咨询人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知咨询人，并向咨询人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。
发包人不同意设计文件的，应通过咨询人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据咨询人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。
5.3.3 设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。
政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。其中：
（1）初步设计及概算批复后，承包人应当在初步设计及概算批复的范围内完成施工图设计，因其施工图设计原因（非发包人的要求）造成造价超出概算的，超出部分由承包人承担。
（2）施工图设计文件经过批准后，承包人实施中认为需要修改或优化的，应当事先测算是否超出概算，将修改方案与是否超出概算的评估文件同时报发包人同意后实施。承包人对是否超出概算的评估文件的真实性负责，因承包人测算不准造成超出概算的，超出部分的造价由承包人承担。承包人的修改或优化事先未经发包人同意即实施的，超出概算部分的造价不予支付；降低造价部分，事后经发包人确认同意修改的则从合同价中扣减相应造价，事后经发包人确认不同意修改的则应进行返工，由此造成的损失由承包人承担。
5.4 培训承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
5.5 竣工文件5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给咨询人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照专用合同条款约定的的份数和形式向咨询人提交相应竣工图纸，并取得咨询人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。咨询人应按照第5.3款的约定进行审查。
5.5.3 承包人应及时向咨询人提交竣工文件，在咨询人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.6 操作和维修手册5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向咨询人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在咨询人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.7 承包人文件错误承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求及提供的资料的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
6. 材料和工程设备6.1 承包人提供的材料和工程设备6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送咨询人批准。承包人应向咨询人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同咨询人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和咨询人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交咨询人，所需费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向咨询人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照咨询人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同咨询人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请咨询人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
6.3 专用于工程的材料和工程设备6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经咨询人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同咨询人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经咨询人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向咨询人提出申请。
6.4 实施方法承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。
6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备6.5.1 咨询人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。咨询人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 咨询人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
7. 施工设备和临时设施7.1 承包人提供的施工设备和临时设施7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经咨询人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报咨询人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，咨询人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经咨询人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经咨询人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8. 交通运输8.1 道路通行权和场外设施发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
8.2 场内施工道路8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和咨询人为实现合同目的使用。
8.3 场外交通8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
8.4 超大件和超重件的运输由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
8.5 道路和桥梁的损坏责任因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6 水路和航空运输本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
9. 测量放线9.1 施工控制网9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过咨询人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送咨询人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2 施工测量9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 咨询人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按咨询人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
9.3 基准资料错误的责任发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知咨询人。
9.4 咨询人使用施工控制网咨询人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
10. 安全、治安保卫和环境保护10.1 发包人的安全责任10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权咨询人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
10.2 承包人的安全责任10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行咨询人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送咨询人批准。
10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。
10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按咨询人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送咨询人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由咨询人按第3.5款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
10.3 治安保卫10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报咨询人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
10.4 环境保护10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送咨询人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.5 事故处理合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知咨询人，咨询人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
11. 开始工作和竣工11.1 开始工作符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，咨询人应提前7天向承包人发出开始工作通知。咨询人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成咨询人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
11.2 竣工承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工；
（4）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5）发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（7）发包人未及时按照合同要求履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
11.5 承包人引起的工期延误由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或咨询人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由咨询人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
11.7 行政审批迟延合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
12. 暂停工作12.1 由发包人暂停工作12.1.1 发包人认为必要时，可通过咨询人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按咨询人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
12.2 由承包人暂停工作12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知咨询人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）咨询人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。
12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且咨询人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向咨询人提出暂停工作的书面请求。咨询人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
12.3 暂停工作后的照管不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
12.4 暂停工作后的复工12.4.1暂停工作后，咨询人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，咨询人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在咨询人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停工作56天以上12.5.1咨询人发出暂停工作指示后56天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向咨询人提交书面通知，要求咨询人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如咨询人逾期不予批准，则承包人可以通知咨询人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到咨询人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2项的约定执行。
13. 工程质量13.1 工程质量要求13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，咨询人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量检查承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送咨询人审查。
13.3 咨询人的质量检查咨询人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为咨询人的检查和检验提供方便，包括咨询人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按咨询人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及咨询人要求进行的其他工作。咨询人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查13.4.1 通知咨询人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知咨询人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。咨询人应按时到场检查。经咨询人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。咨询人检查确认质量不合格的，承包人应在咨询人指示的时间内修整返工后，由咨询人重新检查。
13.4.2 咨询人未到场检查
咨询人未按第13.4.l项约定的时间进行检查的，除咨询人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送咨询人，咨询人应签字确认。咨询人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3项的约定重新检查。
13.4.3 咨询人重新检查
承包人按第13.4.1项或第13.4.2项覆盖工程隐蔽部位后，咨询人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知咨询人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，咨询人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5 清除不合格工程13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，咨询人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。
14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为咨询人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由咨询人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 咨询人未按合同约定派员参加试验和检验的，除咨询人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送咨询人，咨询人应签字确认。
14.1.4 咨询人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由咨询人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验14.2.1 承包人根据合同约定或咨询人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 咨询人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验承包人应按合同约定或咨询人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，咨询人认为必要时，应由承包人根据咨询人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送咨询人批准。
15. 变更15.1 变更权在履行合同过程中，经发包人同意，咨询人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有咨询人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交咨询人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。咨询人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.3 变更程序除专用合同条款另有约定外，变更程序如下：
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，咨询人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由咨询人按第15.3.3项约定发出变更指示。
（2）承包人收到咨询人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向咨询人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。咨询人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由咨询人书面答复承包人。
（3）承包人收到咨询人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知咨询人，说明原因并附详细依据。咨询人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
咨询人应按照第3.5款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由咨询人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4 暂定金额15.4.1 发包人在模拟清单中列为暂定金额的服务、工程设备和专业工程，属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，由承包人依法组织招标择优选择供应商或分包人；发包人和承包人可在专用合同条款中对选择供应商或分包人的方式及权利义务作出具体约定。
15.4.2 发包人在模拟清单中列为暂定金额的服务、工程设备和专业工程，不属于依法必须招标项目的，由承包人择优选择供应商或分包人，其价格由承包人提出后，由咨询人按照招标文件关于暂定金额项目的计价规定及合同约定进行核实，经发包人与承包人双方确认后该价格与暂定金额的差额以及相应的税金等其他费用列入合同价格。关于暂定金额项目中询价项目的定价由双方在专用合同条款中约定。
15.5暂定主材单价发包人在模拟清单列为暂定单价的主材，参照15.4的办法执行。
16. 价格调整16.1 物价波动引起的调整按专用合同条款约定及招标文件计价规定处理。需价格调整的材料设备，其单价和采购数量应由咨询人复核确认，经咨询人确认后的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。
16.2 法律变化引起的调整16.2.1 在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1款约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
16.2.2 如因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
16.2.3 双方无法达成一致时，咨询人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定及合同约定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价格。
16.3 其它因素引起的调整发包人和承包人可在专用合同条款中约定其它因素引起的价格调整。
17. 合同价格与支付17.1 合同价格除专用合同条款另有约定外，
（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
17.2 预付款17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款与过程结算17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付，过程结算按施工节点支付，在专用合同条款中具体约定。
17.3.2 支付分解表
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划或已完施工节点结算款，汇总形成月度或节点支付分解报告。
（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。
（2）设备及工器具购置费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。
（4）建筑安装工程费。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。
承包人应当在收到经咨询人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报咨询人审批，咨询人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经咨询人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报咨询人批复。
17.3.3 进度付款与过程结算款申请单
承包人应在每笔进度款或过程结算款支付前，按咨询人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向咨询人提交进度付款或过程结算款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款或过程结算款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的付款金额总额；
（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款与过程结算款证书和支付时间
（1）咨询人在收到承包人进度付款或过程结算款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由咨询人向承包人出具经发包人签认的进度付款或过程结算款证书。咨询人未能在前述时间完成审核的，视为咨询人同意承包人进度付款或过程结算款申请。咨询人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在咨询人收到进度付款或过程结算款申请单后的28天内，将进度应付款或过程结算款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款或过程结算款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）咨询人出具进度付款或过程结算款证书，不应视为咨询人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款或过程结算款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，咨询人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经咨询人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4 质量保证金17.4.1 咨询人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5 竣工结算17.5.1 工程总承包项目的结算方式由双方在专用合同条款中约定。
17.5.2竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向咨询人提交竣工付款申请单，并提供相关竣工结算证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）咨询人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经咨询人和承包人协商后，由承包人向咨询人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.3 竣工付款证书及支付时间
（1）咨询人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由咨询人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。咨询人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经咨询人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，咨询人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在咨询人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
17.6 最终结清17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向咨询人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向咨询人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）咨询人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由咨询人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。咨询人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经咨询人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，咨询人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在咨询人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
18. 竣工试验和竣工验收18.1 竣工试验18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知咨询人，咨询人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;
（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；
（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知咨询人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。
18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照咨询人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告当工程具备以下条件时，承包人即可向咨询人报送竣工验收申请报告：
（1）除咨询人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按专用合同条款约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按咨询人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）咨询人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）咨询人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 竣工验收咨询人收到承包人按第18.2款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 咨询人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成咨询人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至咨询人同意为止。咨询人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 咨询人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在咨询人收到竣工验收申请报告后的56天内，由咨询人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，咨询人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1项、第18.3.2项和第18.3.3项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
18.4 国家验收需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
18.5 区段工程验收18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3款的约定进行。验收合格后，由咨询人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.6 施工期运行18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。
18.7 竣工清场18.7.1 除专用合同条款另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至咨询人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按咨询人指示全部清理；
（5）咨询人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按咨询人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离工程接收证书颁发后的56天内，除了经咨询人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
18.9 竣工后试验（A）除专用合同条款另有约定外，发包人应：
（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；
（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。
发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。
因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
18.9 竣工后试验（B）除专用合同条款另有约定外：
（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；
（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；
（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
19. 缺陷责任与保修责任19.1 缺陷责任期的起算时间缺陷责任期自工程竣工验收通过之日起计算，具体期限在专用合同条款中约定。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
19.2 缺陷责任19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 咨询人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定执行。
19.3 缺陷责任期的延长由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由咨询人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自工程竣工验收通过之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险20.1 设计和工程保险20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。建筑工程一切险或安装工程一切险保险费用由发包人承担。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
20.2 工伤保险20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其咨询人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其咨询人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.4 其他保险除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.5 对各项保险的一般要求20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知咨询人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和咨询人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力21.1 不可抗力的确认21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由咨询人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
21.2 不可抗力的通知21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和咨询人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和咨询人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应咨询人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3项约定，由咨询人按第3.5款商定或确定。
22. 违约22.1 承包人违约22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3款或第7.4款的约定，未经咨询人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按咨询人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，咨询人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
咨询人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，咨询人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，咨询人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）咨询人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
22.3 第三人造成的违约在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔23.1 承包人索赔的提出根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向咨询人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向咨询人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向咨询人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序（1）咨询人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时咨询人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）咨询人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。咨询人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
23.3 承包人提出索赔的期限23.3.1 承包人按第17.5款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决24.1 争议的解决方式发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审、调解机构调解。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的、或不愿调解或不接受调解意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组或提交争议评审机构组织争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和咨询人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和咨询人。
24.3.4 除争议评审机构评审规则另有规定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除争议评审机构评审规则另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按咨询人项目负责人的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由咨询人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送咨询人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按咨询人项目负责人的确定执行。
24.3.8 除专用合同条款或双方另有约定外，争议评审费用由双方平均承担。
24.4 调解24.4.1 在提起诉讼、仲裁前，发包人和承包人可将争议提交专用合同条款约定的调解机构进行调解，经调解达成的调解协议或调解书对双方具有拘束力，应遵照执行。
24.4.2除专用合同条款或双方另有约定外，调解费用由双方平均承担。
              第三部分 专用合同条款
1.一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.9 其他合同文件：①投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；②本工程招标文件（含澄清、修改文件、补充通知）；③经审核后的合同价款及编制说明；④设计变更、补充协议等书面文件；⑤承包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑥其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.9 咨询人： 本工程的监理单位。
1.1.2.10 咨询人项目负责人： 本工程总监理工程师  。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.4区段工程：发包人提供的施工场地。
1.1.3.10永久占地：依据设计图纸确定。
1.1.3.11临时占地：双方在合同履行过程中另行确定。
1.2 语言文字
本合同除使用的语言文字为中文外，还使用    /    语言文字。
1.3法律及规范性文件
1.3.1 适用于本合同的规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建[2004]369号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》（建办标〔2016〕4号）、《关于建筑业营业税改增值税调整福建省建设工程计价依据的实施意见》（闽建办筑[2016]13号）、《福建省政府投资的房屋建筑和市政基础设施工程开展工程总承包试点工作方案》、《关于我省建筑产业现代化试点期间做好工业化建筑工程项目招标投标活动的指导意见》、福建省人民政府办公厅关于推进建筑产业现代化试点的指导意见（闽政办【2015】68号文）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章和国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章、建设工程批准文件。
1.3.2 适用于本合同的标准规范：设计必须符合国家、行业、福建省以及漳州市等强制性标准、其他标准、规范、规定、规程及业主等要求，达到建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》的有关设计规定及业主要求等的深度，并应通过发包人和相关政府主管部门的审查。施工须适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。
1.4 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：按通用条款执行。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 承包人文件的提供
承包人向咨询人提供的文件及数量：需要由承包人提供的文件，包括但不限于施工图设计文件、施工组织设计（含进度计划）、专项施工方案、安全文明施工方案、应急预案等，以及其他合同约定的文件。提交数量为6套。
提供时间为：承包人文件应批准的，咨询人应当在收到承包人文件后14天内批复。需经发包人批准的，咨询人在7天内审核完毕并报发包人审批。发包人应在收到承包人文件后7天内批复。对于数量较大的图纸文件(包括设计方案、施工图)，发包人应在收到承包人文件后14天内批复 。
其它要求：承包人提供的文件的形式为书面形式或其他经发包人认可的形式。
1.6.2 发包人提供的文件
发包人向承包人提供的前期资料及数量：1套。
提供时间为：合同签订后 7 日内。
其它要求：发包人提供的文件不得向施工无关的第三者提供。
1.6.4文件的照管

关于现场文件准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整经审查合格的图纸和承包人文件，供发包人、咨询人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7联络
1.7.3 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：  待定  。
发包人的送达地址（包括电子邮箱）：  待定  。
承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：  待定  。
承包人的送达地址（包括电子邮箱）：  待定  。
1.11 知识产权
1.11.1 由发包人（或以发包人名义）编制的发包人要求和其他文件的著作权归属：属于发包人。
由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：仅限于本项目建设使用。
承包人在投标文件及施工中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式: 按通用条款执行。
1.13 发包人要求和提供资料中的错误（执行通用条款1.13款第A项）
1.13.2 关于发包人要求和提供资料中的错误的其它约定：/。
2．发包人义务
2.1 遵守法律
发包人派驻的工程师
姓名：待定 ，职务：待定，职权：待定。
发包人派驻的其它人员
姓名：待定，职务：待定，职权：待定。
姓名：待定，职务：待定，职权：待定。
2.3 提供施工场地
发包人提供施工场地的时间：开工日期前不少于7天。
发包人提供的进场施工条件包括：(1)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人自行承担，发包人给予帮助协调。(2)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：已满足开通条件。(3)协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：发包人提供的地下管线资料仅供参考，承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。(4)协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：施工过程中，承包人发现施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称应书面告知发包人，发包人确认后，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同总价中。
2.5 提供工程款支付担保
发包人提供工程款支付担保的约定：根据闽建筑〔2015〕29号、闽建筑〔2021〕16号文，“建设单位要求提供履约保证的，应对等向建筑业企业提供工程款支付担保或建设工程保证保险等保证”。具体详见合同附件五-1、五-2。
2.7 其他义务
发包人应履行的其他义务的约定：/。
3. 咨询人
3.1咨询人的职责和权限
3.1.1 发包人委托咨询人的职权：详见组成本合同文件的《委托监理合同》内发包人委托的职权。
须经发包人事先批准或事后确认的权限：设计变更、现场签证（含隐蔽工程）、工期签证、工程量及造价调整、工期顺延的指令、停工令、复工令的签发；施工总进度计划的审定；总监理工程师签发任何付款凭证及主要管理人员更换、分包单位的确定、试验单位资质审核、主材进场审核、更换主要材料或设备以及审批承包人更换项目经理、技术负责人及其它施工班子主要成员等最终要以发包人审核、批准意见为准。
3.3.4 关于咨询人项目负责人是否将通用条款第3.5款约定的确定权力授权或委托其它咨询人员行使：否。
4. 承包人
4.1承包人的一般义务
4.1.3 完成各项承包工作
不属于承包人工作内容的特别约定：按通用条款执行。
4.1.8 为他人提供方便
承包人为他人提供的工作条件及费用承担：由承包人承担。
4.1.10 其它义务
承包人应履行的其他义务:
（1）承包人施工应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用和不适当地干扰群众的通行方便。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、仲裁费、指控费及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。

（2）在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工装备和材料、设备应妥善存放和贮存，废料、垃圾和不再需要的临时设施应从现场清除，拆除并运走。
（3）承包人应提供计划、报表的名称及完成时间：①每周向咨询人及发包人报送施工周报一式四份及发包人和咨询人要求的其他有关报表。②承包人每月28日前应向咨询人及发包人提交下月的进度计划表及当月完成的工程量统计报表(工程量统计截止到每月25日)，一式四份，并同时提交电子文本。③每月25日前向发包人和咨询人报送项目月检自检报告。如不按时报送相关报表、报告，发包人有权不予支付当期工程进度款。

（4）承包人应在发包人委托的造价咨询单位编制预算完成后28天内对预算予以核对。

（5）施工中所需的临时用地、占道等均由承包人负责办理并承担相应费用（包括因破坏需要原样恢复的费用），承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，并根据环保部门的规定制定保护方案予以实施。

（6）承包人应配备1～2名专职人员配合发包人一同办理应由发包人办理的相关报建和备案手续工作。承包人应按相关规定完成各项证件和备案，否则，由此造成的一切责任与后果由承包人承担。

（7）为推进建筑业信用体系和工程项目信息化建设，加强本工程质量安全管理，进一步提升工程质量安全水平，承包人必须严格按《关于启用“福建省建设工程质量安全监管动态信息系统”的通知》（闽建建[2009]49号）、《关于规范房屋建筑和市政基础设施工程项目部施工管理人员备案工作的意见>（闽建建[2013]43号）、《关于印发《福建省建设工程质量安全动态监管办法》的通知》（闽建[2014]17号）、《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业质量安全文明施工行为评价标准（2014年修订版）》（闽建[2014]30号）、《关于建筑工程施工许可证网上办理的通知》（闽建建[2015]2号）等建设行政主管部门发布的有关规定完成福建省工程项目建设监管信息系统人员录入管理工作。

承包方必须确保在合同签订后一个月内完成上述工作。

（8）承包人必须指派专人负责12345、数字城管等诉求件的处理，及时整改反馈。因承包人原因不能按12345、数字城管等诉求件要求期限完成，承包人承担违约责任。

（9）施工单位需在开工7天内完成施工场地雨水、污水排水方案，并按照建设主管部门施工要求完成施工（包括洗车台、泥沙过滤池等），20天内完成主管部门排水验收并取得排水许可证。

（10）承包人必须严格按照《福建省建设工程施工扬尘防治管理导则》（闽建建（2016）17号）文件、《漳州市住房和城乡建设局漳州市生态环境局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》漳建工【2019】25号文及闽建建〔2021〕3号关于实施《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》有关事项的通知，在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。
（11）承包人应按要求配备工程设计人员，并在设计过程中和施工服务期内保持人员的相对稳定。如果设计人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，发包人有权以书面形式提出更换要求，承包人应立即派出具有同等资历的人员替换；承包人在事先取得发包人的同意后可以更换他所派驻现场的人员，但应符合合同规定的资历要求，否则，发包人有权拒绝。

（12）承包人的工作进度没有达到节点工期要求时，发包人有权提出要求增加人员，承包人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

（13）发包人有权组织对承包人的设计各项工作包括人员、设备、质量保证措施、安全保证措施等进行检查，承包人必须积极配合检查，并对检查提出的书面意见及时反馈、整改。

（14）承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。

（15）承包人应负起本工程项目的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。

（16）承包人须按照各专业的施工进度要求，全力积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用及管线复核测量（除《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）中发包人委托检测机构进行检测的费用外）由承包人在投标时综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。

（17）承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水土保持法》，建立环境保护、水土保持制度及工作体系，健全环境保护、水土保持机构，履行合同约定的环境保护义务，落实各项环境保护、水土保持措施，做好生态环境、地下水环境、地表水环境及声环境保护和污染防治等工作。并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、水土流失、人身伤害和财产损失负责。

（18）承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。承包人施工后在红线范围之内或其它未经允许的地方不得随意弃弃方、残方、建筑垃圾，做到项目工完料清。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。工程竣工验收合格后在要求的时间应拆除临时设施，并清除由此产生的建筑垃圾。

（19）承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并负责进行贯彻管理和措施落实，以书面形式通知现场各方参建单位及施工人员。在施工过程中应采取一切有效措施防止对施工现场及其周边地区的污染。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

（20）承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人承担。

（21）在整个合同项目的施工、缺陷维护和保修期内，承包人应自觉接受各上级主管部门、发包人、咨询人及有关单位的各种检查、工程质量抽检与考核，并积极配合。对于检查和考核发现的问题应及时、彻底地整改，对不合格工程进行返工处理，并按要求对整改情况进行反馈。同时，承包人还应按照发包人的要求，定期或不定期及时、完整地提供项目工程质量、进度、投资等各类项目资料或有关情况报告，并对其真实、准确性负责。咨询人或发包人可能需要增加承包人送交资料的份数和提前或延长递交的时间。承包人需满足此类要求，并不以此为增加费用的理由。

（22）承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。

（23）承包人为安全生产责任主体，发包人与咨询人为安全生产监督单位。承包人应严格遵守国家有关安全生产的法律法规以及建设行政主管部门等职能部门颁发的有关安全生产的规定等，建立健全安全生产责任制度，认真执行建设工程施工合同中有关安全生产的约定。对于产业化建造方式中的特殊情况，承包人应针对性提出管理制度及应急预案。

（24）承包人应按安全生产法律法规及建设工程施工合同的约定履行安全职责，接受政府安全监督部门和发包人的检查与监督，以及咨询人的安全管理。对于发包人出于安全及质量方面考虑提出的管理要求，承包人应配合予以落实。

（25）承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季、高温气候等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。

（26）承包人必须重视设计与施工的配合：承包人既是设计单位，又是施工单位,要求施工期间，主设计人员驻现场配合施工，对材料选用、对施工主要材料下料单和施工做法进行审核确认，结合现场对设计进行调整完善，确保达到工程的效果。省、市建设行政主管部门或业主要求对本工程施工过程中采用的材料、施工工艺、施工方案、超规范等进行论证或审核时，承包人应无条件协助和配合，与论证有关的费用（含专家费、差旅费）已包含在合同价款中。设计与施工的配合所发生的设计费用承包人在合同价款中已综合考虑。

（27）按照《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发【2016】1号）、《福建省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（闽政办【2016】88号）、《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发【2018】8号）、《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资账户管理实施细则的通知》（漳人社【2019】29号），承包人应在合同签订之日起15个工作日内按规定建立农民工工资专户事宜，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。每月人工费按照月进度款的20%的比例拨付（原则上不低于20%）。
（28）完成施工图设计和后续设计服务（设计人员驻场配合，至少1名）。

（29）提供设计电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、按施工合同需要提供工程数量说明以及大范围修改设计相关图纸材料。

（30）组织建设所必需的专题研究以及为完成本项目各阶段设计（装修、智能化、安防、防雷、绿化景观、综合管网工程、海绵城市等，根据项目实际需要情况与项目相关的一切设计内容均包含，不限上述范围）。

（31）其他发包人认为的承包人完成本项目所需的所有义务。
4.2 履约担保
4.2.1履约担保的形式和金额：

履约担保的方式：①现金（电汇或银行转帐）；②银行保函；③由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函；④保证保险。以现金或银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交。现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定，工程担保及建设工程保证保险方式须满足闽建筑[2015]29号文的规定。履约担保以现金形式递交的，应由承包人基本账户转出；以银行保函递交的，应由承包人账户所在银行出具，所需费用由承包人承担；采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由承包人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，所需费用由承包人承担。

以现金电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准，以银行保函或保证保险形式提交以保函或保证保险到达招标人财务部门并签收的时间为准。（公示期满后视为中标通知书发出之日，招标代理机构须在当日及时以电话、短信、传真方式向中标人告知并短信截图留存记录，中标人应在中标通知书发出之日到招标代理机构领取中标通知书）。


承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包单位承担一切后果并处罚如下：①处罚违约金5万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③发包人如实上报行政主管部门，列入不良记录。

履约担保的金额：为中标合同价的10%。

履约保证提交时间：履约保证金的提交时间为在中标通知书发出后10日历天内且在签订工程总承包合同前。否则发包人有权没收其投标保证金、重新招标并追究相关损失和责任。给发包人造成的损失超过投标保证金金额的，承包人还应当对超过部分予以赔偿。

履约保证金的退还：履约保证金在工程竣工验收合格后7日历天内一次性无息返还；若采用银行保函、发生工期延长的，承包人须在保函失效之前自行办理延期手续并承担相应费用，否则从保函过期起计算，发包人有权暂扣与履约担保金金额相等的工程款，直至提交有效期延长后的保函。
4.3 分包和不得转包
4.3.2 关于分包人及分包项目的约定：
主体工程分包单位：待定 。
主体工程分包工作范围：  待定  。
关于分包的其它约定：对暂定金额中的专业工程、设备或服务进行分包的，要求分包单位是具有良好资信和相应专业资质的施工企业，承包人需将分包人的资质、分包内容和分包合同报咨询人和发包人考察核准后方可依法分包。否则，发包人有权拒付该分包款项。

承包人未经发包人的同意，不得将其工程随意分包，如确需分包，必须满足《中华人民共和国建筑法》和相关规定的分包条件，并征得发包人同意。

发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。承包人因转包、违法分包而致使施工人以发包人为被告主张权利的，承包人应承担由此引起的任何责任和义务，包括发包人为此支付的违约金、利息、诉讼费用、律师费用等。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和咨询人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5承包人项目负责人
4.5.5 承包人指派的项目负责人职责、权限：待合同签定时由承包人填写。

4.6 承包人人员的管理
承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准程序及相关约定：按通用条款执行。

（1）承包人不按投标时承诺派出项目总负责人的，发包人有权取消承包人的合同，并追究承包人的违约责任，承包人必须向发包人赔偿由此造成的损失。

（2）如承包人要求更换承包人项目总负责人、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人、以及技术人员、专职质量、安全生产管理人员等的请求被接纳或承包人的项目总负责人、设计负责人、施工项目负责人、施工技术负责人、以及技术人员、专职质量、安全生产管理人员等人员，因不能胜任被咨询人或发包人要求更换的，则承包人必须派出岗位证书、专业水平和经验能力均符合规定要求的接替人员。派出的接替人员的注册建造师职业资格证书等级、职称证书等级等要求应不低于被接替人员的证书等级等要求，其专业水平和管理能力应得到咨询人和发包人的考核认可。

（3）除不可抗力外，对于本款（2）所述更换人员的，发包人还有权要求承包人按照下列约定向发包人支付违约金：

项目总负责人变更（或未到位）按人民币20万元/人次支付违约金；施工负责人或设计负责人或项目技术负责人变更（或未到位）按人民币20万元/人次支付违约金；其它人员变更（或未到位）按人民币10万元/人次支付违约金；

（4）上述约定的违约金，经发包人批准后，由咨询人书面通知承包人，发包人从承包人的第二个月工程款中直接扣除或从承包人的履约保证金中支取或要求承包人以现金方式提交违约金。

增加：4.6.7设计项目负责人应参与施工全过程的监督和指导。 
修改通用合同条款“4.7 撤换承包人项目总负责人和其他人员” 
4.7 撤换承包人项目总负责人和其他人员 
在施工过程中，发包人、咨询人发现承包人的项目总负责人、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人、以及专职质量、安全生产管理人员等人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换，承包人必须无条件接受并承担违约责任。 
4.11 不可预见物质条件
4.11.1 不可预见物质条件的其他约定：按通用合同条款执行。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人编制施工进度计划及施工方案的内容：承包人应在合同签订后14日内提交进度计划，包括设计、施工、安装、试验的各分个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送咨询人。咨询人应在收到进度计划7天内审核或提出修改意见，并报发包人批准。经批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报咨询人审核、发包人批准。
承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：合同签订后14日内。
咨询人批复施工进度计划和施工方案的期限：收到进度计划7天内。
4.12.2 合同进度计划的修订
承包人提交修订合同进度计划申请报告的期限：承包人应当严格按照经批准的合同进度计划实施本合同工程。不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人应在7天内向咨询人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报咨询人批准；咨询人应在收到申请报告7天内获得发包人同意并批复，否则视为同意承包人申请。承包人修订的合同进度计划仍应符合本合同工期的要求，且发包人的同意不免除承包人按本合同工期完成工程的义务和逾期违约的责任。
咨询人批复修订合同进度计划申请报告的期限：咨询人应在收到申请报告7天内获得发包人同意并批复。承包人修订的合同进度计划应符合本合同工期的要求，且发包人的同意不免除承包人按本合同工期完成工程的义务和承担逾期违约的责任。

5. 设计
5.3 设计审查
5.3.1 发包人对承包人的设计文件审查期限：按通用条款执行。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人向咨询人提交竣工记录的份数及形式：承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，提交3份给咨询人，提交4份给发包人。
5.5.2承包人向咨询人提交竣工图纸的份数及形式：6份，以书面形式或咨询人认可的其他形式。
5.5.3 承包人向咨询人提交竣工文件的时间要求：竣工验收前。
6.材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
承包人采购材料设备的约定：

（1）本工程所采用的所有材料及设备的各种规格、型号、性能、参数、等级均应符合中华人民共和国的国家、行业、地方及设计规定的工程建设技术标准。承包人提供的所有材料设备应按招标文件的规定和承包人的投标承诺以及经发包人确定的规格、品牌、技术参数、质量等级要求，并应按照发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划（如：空调暖通设备采购前，承包人应将设备所选用的品牌、系列、型号规格、设备参数（如设备尺寸、能效比、噪音值、功率等重要指标）、标准产品图册选样等相关内容须报发包人认可，并经发包人与制造厂商确认后方可采购）。其他未列举的设备，承包人在设备采购前将所选用设备的相关内容报送发包人审核后方可采购。

（2）本工程所采用的所有主要材料、设备到货时，应由发包人、承包人及咨询人三方共同就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向发包人、咨询人提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

（3）承包人应于每月25日前向发包人提交下月《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。

（4）由承包人采购的主要材料、大宗设备须向发包人提供正式增值税专用发票复印件备案。

（5）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。

（6）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。

（7）承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。

（8）承包人负责选购的材料和设备应确保符合招标文件和设计文件的要求，提供的所有灯具、五金及配套件等材料必须是全新的和没有缺陷的，承包人还应向发包人提供有关制造商的书面质量保证书和试验报告，以确认材料、五金及配套件符合要求，发包人确认后，方可进场并投入使用，未经发包人确认的材料和设备擅自进场的，发包人有权拒绝使用，由此造成的损失由承包人自行承担。发包人对任何材料的认可并不分担承包人应负的责任。

（9）无论何种原因，出现不合格材料用于工程的情况，均由承包人承担应有的责任。
（10）若发现承包人以伪劣产品充抵或与发包人（咨询人）确认的材料设备不符，发包人有权要求承包人更换直到符合要求。

（11）发包人有权在承包人材料采购的任一环节进行监控，并行使最终的质量检验认可权和否决权；如果发包人在监控过程和检验中发现该材料不符合规定的质量要求，承包人应督促供应商整改更换，由此造成的工期延误或费用增加均由承包人承担。

6.2 发包人提供的材料和工程设备
发包人提供材料设备的约定：发包人不提供材料设备。
7.施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.2 修建临时设施的费用承担：若有，均由承包人办理申请手续并承担相应费用，发包人应给予积极的配合。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备和临时设施：发包人已通过招标方式预先完成“东山发展广场项目-管理房及围挡工程”临时设施，承包人承诺使用该临时设施并向发包人支付临时设施使用费。使用费=使用期限×每日使用费用。

注：（1）使用费总额以“东山发展广场项目-管理房及围挡工程”扣除一期项目用地外的围挡后的结算审核价为上限。
（2）使用期限自工程总承包合同签订次日起至竣工验收合格并退场交接完成之日止。

（3）每日使用费用=（“东山发展广场项目-管理房及围挡工程”扣除一期项目用地外的围挡后的结算审核价）除以640日历天。

（4）具体使用事宜，以双方签订《临时设施使用协议》为准。
8.交通运输

8.1道路通行权和场外设施

修改：承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
8.2 场内施工道路
8.2.1承包人修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施的费用承担：由承包人自行承担。
8.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施提供发包人和咨询人为实现合同目的使用的费用承担：由承包人自行承担。
8.4 超大件和超重件的运输
8.4 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用承担：由承包人自行承担。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：根据项目实际需要。
承包人将施工控制网资料报送咨询人批准的期限：根据发包人、咨询人需要。
10.安全、治安保卫和环境保护
10.2承包人的安全责任
10.2.1 承包人编制安全措施计划报送批准的期限：承包人编制安全措施计划需要在施工队伍进场前 14 天前报咨询人批准。安全作业环境及安全施工措施所需费用应 遵守有关规定，已包括在合同价中。

10.2.7 修改为：安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，已包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由承包人自行承担。
增加：10.2.10  承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《福建省建筑工地文明施工指南》以及建设主管部门和相关行业主管部门的规定组织施工；加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，消除事故隐患，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

若发包人现场检查时，发现有违反《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《福建省建筑工地文明施工指南》以及建设主管部门和相关行业主管部门规定的情况，除责令承包人限期整改外，可根据情况轻重对承包人处以3000元～30000元不等的违约金，该违约金从工程进度款中直接扣除。

11.开始工作和竣工
11.1 开始工作
承包人开始工作的条件和时间：本项目开始工作时间以工程总承包签订次日起开始计算。本合同内开始工作起始时间约定不一致的以此为准。
11.4 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件指：①风力8级(含)以上大风（以有权审核部门发布的公告为准）；②24小时内连续雨量达50mm(含)以上的暴雨（以有权审核部门发布的公告为准）；③烈度7级(含)以上地震（以有权审核部门发布的公告为准）。
11.5 承包人引起的工期延误
承包人引起的工期延误的逾期竣工违约金的约定：

（1）工期延误30天以内的，支付违约金5万元/天；

（2）工期延误30天以上的，从工期延误的首日起算，支付违约金10万元/天；

（3）工期延误60天以上的，发包人有权解除合同，并没收履约保证金。

注：“以上”均不含本数，“以内”均含本数。
逾期竣工违约金的最高限额约定：由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
工期提前的奖金约定：不奖励。

12. 暂停工作
12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 修改为：发包人认为必要时，可通过咨询人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按咨询人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，但发包人不再支付由此增加的利润。

12.2 由承包人暂停工作
12.2.1修改为：合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的 28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知咨询人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，但发包人不再支付由此增加的利润。 
（1）咨询人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的； 
（2）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的。 
删除通用条款第 12.2.2 条款的全部内容。

12.4 暂停工作后的复工
12.4.2修改为：承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，但发包人不再支付由此增加的利润。

12.5 暂停工作56天以上
12.5.2修改为：由于承包人原因引起暂停工作，造成工期延误的，承包人应按照本合同专用条款第 11.5 条款的约定承担工期延误的违约责任。如承包人在收到咨询人暂停工作指示后 56 天内不采取有效的复工措施，发包人有权单方解除合同，不予退还履约保证金或提取履约保函项下的金额，并要求承包人按签约合同总价的 10%支付违约金，违约金不足以赔偿发包人损失的，承包人仍应足额赔偿。同时承包人应在解除合同后 30 个日历天移交并退出施工场地，同时承包人应无条件移交相关工程资料及协助续建施工单位完成变更施工手续，否则承包人应按每延误一日历天向发包人支付违约金人民币 50000 元。

13.工程质量
13.1工程质量要求
13.1.2增加：因承包人原因造成工程质量不合格或达不到合同约定验收标准的，承包人除应自费返工直至符合要求为止外，还应按本合同专用条件第11.5和16.3条款的约定承担工期延误和违约处罚的责任。
13.1.3修改为：因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误。
关于工程质量要求的其它约定：

(1)建立质量责任制，项目经理部应设立专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报咨询人备案。
(2)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规序和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。
(3)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示资料原件。
(4)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不放过；责任不明不放过；整顿措施不落实不放过。
(5)接受发包人定期与不定期的施工质量、进度、管理、安全等进行检查。安全文明各项措施(施工现场四周围墙，大门，出入口标准洗车台，施工场地、干道硬化处理，临时卫生厕所，场地排水措施，现场施工安全生产标志、标牌、标语，专人卫生保洁，保安、保健急救措施，防粉尘、防噪音、防干扰措施和绿化等)应按审批的施工组织设计和有关规定落实到位，咨询人应做好记录，未到位部分在安全文明施工专款中予以扣除。

(6)在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经咨询人确认，有权要求承包人向发包人进行经济赔偿。

（7）承包人在项目竣工验收合格并通过消防验收或消防备案后两年内未申报评定省级优质工程奖，视为省级优质工程奖评定不通过，不计取3%优质工程增加费并按专用合同条款16.3条款予以处罚。

13.3咨询人的质量检查
增加：咨询人对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验，并编制工程质量报表，报送发包人审查。

13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.3 咨询人重新检查

修改为：承包人按通用条款第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，咨询人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.4.4承包人私自覆盖

修改为：如承包人私自隐蔽，发包人和咨询人有权责令其重新检查，无论质量是否合格，由此增加的费用和延误的工期均由承包人承担。若检查不合格，则需进行返工，以确保工程的总体质量，由此引起的一切损失由承包人承担。

13.5 清除不合格工程
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。

15.变更
15.2 承包人的合理化建议
15.2.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人给予的奖励： 不奖励 。
15.3 变更程序
15.3 变更程序的约定：（1）变更单分类管理，一类是发包人提出的变更；一类是承包人图纸存在错漏缺、设计图纸未达到设计任务书要求或因承包人原因引起的变更。这两类变更分开编号，分类归档。发包人提出的设计变更，由发包人出具工程联系单，承包人收到工程联系单并完成设计变更文件后，报发包人确认后才可实施变更；

（2）施工图设计未达到发包人实际使用需求（以符合国家及地方相关法规和发包人要求为准）的，图纸存在错漏缺的，设计深度不足的，承包人应补充设计文件（含设计变更），直至符合相关要求。承包人应将设计文件（含设计变更）报咨询人确认并报发包人备案，由此产生的新增设计及施工等相关费用由承包人承担，发包人不再另行支付。承包人设计图纸的错漏缺不得以《发包人要求》不明确，技术要求不清楚为由对抗发包人。因专业工程施工导致需对已完成工程结构或建筑进行开槽（孔、洞）、加固或修补等，或对需结构（局部）设计进行调整变更的，由此产生的新增设计及施工等相关费用均已包含在合同价款中，发包人不再另行支付。变更造成费用减少的，发包人有权从结算中扣除。

（3）变更的提出：按通用合同条款执行。
15.4 暂定金额
15.4.1 关于暂定金额项目选择分包商、供应商的约定：发包人在模拟清单中列为暂定金额的服务、工程设备和专业工程，属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，由发包人和承包人共同确定并由承包人依法组织招标择优选择供应商或分包人。
15.4.2 关于暂定金额项目的定价约定：
1、 暂定金额中，属于承包人的承包范围且可以自行承接完成的专业工程，按照专用合同条款17.5“竣工结算”规定执行。

2、暂定金额中的专业工程项目，均采用限额设计，在承包人完成施工图设计并经审查后，由承包人编制预算，报发包人预算审核，结算单价依据如下：

①属承包人自行组织施工的，按照专用合同条款17.5“竣工结算”规定执行。

②属分包项目的，预算编制的信息价及取费要求按模拟清单最高投标限价采用的材料信息价及取费，且预算造价不得高于该专业工程暂定金额，报发包人预算审核。预算审核价作为分包项目发包控制价，以分包中标单价作为施工期间进度款的支付及结算单价依据，工程量按实结算。总承包管理费（包括承包人的管理费、利润和配合费）按《福建省建筑安装工程费用定额》（2017）计取。

③暂定金额的预算单价争议处理原则，暂定金额的专业工程、设备或服务，由发包人和承包人共同认可，即在明确相应专业工程、设备或服务的具体需求（如设备规格、型号、技术性能要求与品质、厂家品牌范围、服务工作内容）基础上，由承包人提出价格（含总承包管理费），发包人应当在7日内根据其询价情况与承包人协商确定暂定价格（含总承包管理费），办理签价手续作为双方定价的依据（最终以预算审核价为准）。

如双方无法协商一致的，承包人应当通过发包人同意的竞争性方式及方案确定供应商（或分包商），并按下列方式办理签价手续：
a、供应商（或分包商）报价加上承包人的总承包管理费，未超过暂定金额的，承发包双方按供应商（或分包商）报价加上承包人的总承包管理费办理签价手续作为双方定价的依据。
b、供应商（或分包商）报价加上承包人的总承包管理费超过暂定金额的，承包人与供应商（或分包商）签订合同前，其价格应经发包人同意。发包人不同意该报价的，应当调整材料、工程设备或服务的具体需求，再按上述程序询价定价。

15.4.3关于暂列金额使用的约定：归发包人掌握使用。
15.5 暂定单价主材
发包人在模拟清单中暂定单价的主材，参照15.4暂定金额的规定执行。
16.价格调整
16.1 物价波动引起的调整
物价波动引起价格调整的约定：

（1）主要材料价格调整：

①根据《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》（闽建筑[2018]41号）文件精神列出的《承包人提供的主要材料和设备清单》中的内容，价格上涨或下降幅度在5％及以内的，其价差由承包人承担或受益；价格上涨或下降幅度在5％以外的，其价差（即超过5％的部分）计算以模拟清单审核价采用的材料综合价与施工当月实际用量的材料综合价（按《漳州建设工程材料信息》东山县发布的主要材料综合价）的差额为依据。

②除《承包人提供的主要材料和设备清单》以外的其他材料、设备的价格波动均由承包人承担或受益，价格不予调整，且发包人不予补偿。

③发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用。

④承发包双方应及时对补差的材料数量与价格办理确认手续，作为调整合同价格和办理竣工结算的依据。因发包人原因造成工期拖延的，材料价格上涨造成的价差由发包人承担；因承包人原因造成工期拖延的，由承包人自行承担价差。

⑤因承包人原因造成工期拖延的，承包人除需承担工期延误的责任外，同时因工期拖延期间材料价格上涨的不予增补，材料价格下降的价差按实调减。
（2）人工费调差：人工费按政策性调整文件执行时间，分时段计取价差。
（3）税率调整：税率按政策性调整文件执行时间，分时段计取差额。
（4）价差调整部分只计取差价和税金，不计取其他费用。承发包双方应及时对补差的材料数量与价格办理确认手续，作为调整合同价款的依据。

16.3 其它因素引起的调整
其它因素引起价格调整的约定：“办公楼”获得省级优质工程（“闽江杯”奖项）的，按约定计取优质工程增加费作为奖励；若未获得省级优质工程（“闽江杯”奖项）的，优质工程增加费不予计取，并以“办公楼”分部分项工程费（不含工程设备费）与其单价措施项目费结算审核价之和为计算基数，处以3%违约金，即违约金=“办公楼”分部分项工程费（不含工程设备费）与其单价措施项目费结算审核价之和×3%。近零能耗共分设计、施工和运营三个阶段进行评审，各阶段评审不通过的，分别处以2%违约金，违约金计算基数为“办公楼”结算审核造价。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
17.1.1合同价格形式本项目采用固定单价风险包干，固定单价指模拟清单中标单价，执行限额设计，工程量按实计量。最终项目建筑安装工程结算审核价不得高于建筑安装工程最高投标限价35366.7293万元。
（1）发包人变更发包要求的，按变更部分的工程量和变更项目单价增减相应造价。

（2）暂定金额中的专业工程项目，均采用限额设计，在承包人完成施工图设计并经审查后，由承包人编制预算，报发包人预算审核，结算单价依据如下：

①属承包人自行组织施工的，按照专用合同条款17.5“竣工结算”规定执行。

②属分包项目的，预算编制的信息价及取费要求按模拟清单最高投标限价采用的材料信息价及取费，且预算造价不得高于该专业工程暂定金额，报发包人预算审核。预算审核价作为分包项目发包控制价，以分包中标单价作为施工期间进度款的支付及结算单价依据，工程量按实结算。总承包管理费（包括承包人的管理费、利润和配合费）按《福建省建筑安装工程费用定额》（2017）计取。

③暂定金额的预算单价争议处理原则，暂定金额的专业工程、设备或服务，由发包人和承包人共同认可，即在明确相应专业工程、设备或服务的具体需求（如设备规格、型号、技术性能要求与品质、厂家品牌范围、服务工作内容）基础上，由承包人提出价格（含总承包管理费），发包人应当在7日内根据其询价情况与承包人协商确定暂定价格（含总承包管理费），办理签价手续作为双方定价的依据（最终以预算审核价为准）。

如双方无法协商一致的，承包人应当通过发包人同意的竞争性方式及方案确定供应商（或分包商），并按下列方式办理签价手续：
a、供应商（或分包商）报价加上承包人的总承包管理费，未超过暂定金额的，承发包双方按供应商（或分包商）报价加上承包人的总承包管理费办理签价手续作为双方定价的依据。
b、供应商（或分包商）报价加上承包人的总承包管理费超过暂定金额的，承包人与供应商（或分包商）签订合同前，其价格应经发包人同意。发包人不同意该报价的，应当调整材料、工程设备或服务的具体需求，再按上述程序询价定价。
（3）非暂定金额部分在承包人完成施工图设计并经发包人审查确认后，由承包人编制预算，预算造价不得高于该部分建筑安装工程费中标价，否则承包人应无条件进行优化设计，承包人编制预算后报发包人进行预算审核。该部分预算审核价作为施工期间进度款的支付及结算价依据。
预算编制的约定: 
a、模拟清单中标价已有清单单价的，按模拟清单中标单价和取费执行；
     b、模拟清单中标价没有清单单价的，按模拟清单最高投标限价的信息价及取费结合市场价计价，并按合同价下浮率下浮作为预算单价依据。
c、属定额缺项的，由承包人和发包人共同协商确定其价格，并按合同价下浮率下浮作为预算单价依据。
d、预算编制时，承包人应将地下室分为办公楼对应地下室和其它部分地下室分别编制，地下室共分九个防火分区，第一至第七个防火分区属于办公楼对应地下室部分。第八和第九防火分区属于其它部分的地下室。
    （4）承包人对初步设计提出的调整、优化、变更意见须报发包人确认后，方可实施，未经发包人确认的调整、优化、变更所产生的费用由承包人承担并承担相关违约责任。

    （5）设备费用采用暂定金额项目的采购由发包人和承包人共同确定。

17.1.2固定价格风险范围   （1）承包人在投标截止前未在规定时间内对模拟清单、最高投标限价、设计概算、发包人要求等招标文件中影响工程造价的内容提出异议的，中标后不再调整。发包人未对承包人及其他投标人在投标截止前并在规定时间内提出的异议进行回复或修正的，在中标后发现确属错误的，不纳入风险承包范围；
（2）除合同明确约定可以调整价格的物价波动情形外，其它物价波动不调整合同价格；

（3）承包人项目管理不善造成的损失及费用增加，包括采购、设计与施工之间协调不周、管理不善造成返工浪费、施工机械设备选型增加费用、联合体成员之间纠纷产生的损失及费用、与第三人的分包、采购、劳资纠纷产生的损失及费用；

（4）项目部及施工场地所涉及到的施工围挡（除现有围挡外，还需按照相关规定完善）及展示内容需经发包人同意后方可实施，若未经发包人同意，发包人有权另请他人实施，并且该费用由承包人支付，包含在合同价款中不做调整；

（5） 因天气、地形、地质等自然条件的变化采取的措施，包括但不限于①因本地区受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计中就可预见的抗台风、雨季施工等工作制定安全方案和措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，所发生的费用承包人已综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付。②承包人应仔细研究了解施工地点的实际情况及汛期施工、防汛等有关部门的具体要求，制定周密的安全、质量保证措施及施工计划(包括人员、设备、材料、后勤保障及紧急处理措施等)，以保证本合同工程的顺利施工，所发生的费用承包人已综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付；③承包人应充分考虑由于地质复杂（如遇到淤泥、泉眼、孤石等）影响桩基施工和因此采取措施所增加的费用已综合考虑合同价中，合同实施过程中不再调整；④上述未尽事宜承包人均应自行考虑各项措施及施工计划，相关费用发包人均不再另行支付。

（6）针对现状施工场地应采取的所有措施费用（包括施工便道，临时占地以及清表、防扬尘措施费、抽水台班、施工场地软弱土层加强处理、池塘回填、部分地梁破除等措施费用）及安全文明措施费（如洗车台、临时围墙、办公室、传达室等）；风险费、缩短工期措施费；

（7）与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰；

（8）预制场地由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费计入报价；

（9）本项目施工及生活用水、用电由发包人负责接到项目用地红线，施工及生活用水、用电所发生的费用承包人已综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付。如有停水、停电由承包人自备设施解决费用；

（10）施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入合同价款中；

（11）承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，相关手续费用和建设费用包含在合同价内；

（12）本工程招标范围内的相关已施工完成需要拆除的部分由承包人负责拆除、清理和运输。招标范围内地面物及隐蔽物等均由承包人负责清理、挖掘、平整，所需费用由承包人承担；施工便道、水沟、租用场地等由承包人负责处理，相关费用计入合同价款中，合同实施过程中不再调整；

（13）施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿且相应核减工程价款。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及咨询人确认后不需要完成的，相应核减合同价款且发包人不予经济补偿；
（14）施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，今后均不予调整合同价款； 

（15）排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固等相关费用由承包人自行承担，实际施工中发包人不再另行支付，以上涉及的费用以相关部门出具的费用标准执行；

（16）承包人应自行考虑围堰、抽排水（含雨季）、挖引孔（含挖淤泥、抽水等）及引起的工程量的变化等方面的费用，今后均不予调整合同价款；

（17）与其他专业承包单位的施工方案变更等；

（18）承包人应充分勘察现场，土石方堆弃点及回填取土点在东山发展广场项目用地内的运距综合考虑包干，回填土资源费用已包含在合同价款中；承包人应综合考虑现场土石方平衡（含：挖、运、填），以及回填时如存在的土方二次倒运和临时堆土点等费用均包含在投标报价内，结算时不做调整。土石方平衡后需余土外运的，余土外运由发包人指定堆土点，运距按实结算。

（19）需要现场清表时必须在发包人指定的时间期限内完成，相关费用计入合同价款中，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，发包人有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用计入合同价款中；

（20）苗木养护期间，因管理不当造成的苗木死亡或遗失的补植；苗木损耗在风险包干范围内，合同价中已综合考虑，合同实施过程中不再调整；养护期间因天气原因（不可抗力事件除外）所造成的损失应由承包人自行承担及负责；绿化养期按12个月计算；
（21）为确保文明施工和道路畅通而采取的临时措施可能增加的各项费用，因栽植苗木所造成施工现场的污染、使用机械对路面造成的破坏等所需修复产生的所有费用，承包人已自行考虑，合同实施过程中不再调整；

（22）大型机械设备进出场及安拆：实际进场数量不同的不再调整；大型机械设备基础：实际施工尺寸、做法不同的不再调整；大型机械设备检测：实际检测费用不同的不再调整；垂直运输费因实际塔吊、施工电梯的型号、数量、使用时间不同的不再调整；

（23）基坑支护工程拆除承包方在报价中自行综合考虑；

（24）材料二次搬运费已含在合同价款中考虑，合同实施过程中不再调整；
（25）因检测、试验不合格而需返工或采取任何补强措施所产生的费用承包人已自行考虑，合同实施过程中不再调整。若由此引起招标人工期延误，承包人还需承担违约责任；

（26）为确保周边建筑物或构筑物安全而采取必要沉降观测和减震措施费已综合考虑合同价中，合同实施过程中不再调整；

（27）配合桩基检测所发生的铺填临时道路、开挖静载坑、静载接桩、桩头加固处理、试验桩填芯（含钢筋笼、混凝土及钢托板）及配合动测检测需超挖基坑土方及外运等发生的一切费用已含在合同价款中，合同实施过程中不再调整；

（28）施工中出现不合格桩造成补桩时，不合格桩不计入工程量，以因不合格桩而补桩的有效桩长（不含桩尖）计量。若因单根不合格桩造成需补2根及以上的，以实际补桩中较长的一根桩的有效桩长（不含桩尖）计量；

（29）桩身完整性要求全部一类桩，出现二类及以上桩需要采取补强措施全部由承包人负责。

（30）设计费已包括完成本项目工程设计以及后续配合服务的全部费用成本、利润、税金等，包含但不限于：①施工图设计、后续设计服务（驻现场配合及所引起）等费用。②提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、按施工合同需要提供工程数量说明以及多次大范围修改设计等因素所造成或产生的费用。③为本项目建设所必需的专题研究费以及为完成本项目各阶段设计（装修、智能化、安防、防雷、绿化景观、综合管网工程等等，根据项目实际需要情况与项目相关的一切设计内容均包含，不限上述范围）可能发生的其它费用（如建设项目安全设施设计评审费用等全部设计相关费用等）。④因赶工产生的所有费用等。⑤为完成本合同约定的其他义务以及承包人认为有必要计入的其它费用。如因政府等相关部门需对已完成手续的方案进行调整方案设计，承包人应无偿服务。
（31）建筑安装工程费包括完成该工程项目的施工、竣工验收、检测、整体项目移交、工程资料归档等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作等所有费用（含试验段工程）。承包人最终向发包人提交一个满足技术要求和使用性能、质量满足合同约定的工程的全部费用，包括但不限于：完成该工程项目的施工、劳务、材料（含运输费、装卸费、运输保险费和采保费）、设备、备品备件、专用工具费、特殊工具费、维护、机械、缺陷修复、管理、赶工、保险、利润、税费、措施费用、项目施工阶段材料检测检验及相关考察费用、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险（不可抗力除外）费用等所有费用。

（32）发包人对以下事项不再另行单列，也不进行另行支付，结算不再调整。①承包人应充分考虑基础开挖对周围现状建筑物、道路及管线的影响，制定相应的基坑支护方案并按项目进度要求对该支护方案进行专家论证、实施，所有相关费用投标人应在投标报价中自行考虑，不再进行调整。若因采取以上措施对本项目或周围现状建筑物、道路及管线产生任何影响、破坏均由承包人自行解决并承担相应的费用。 ②承包人应自行调查并正确理解国家现行税法和国家、福建省、漳州市税收征收的规定。按照上述税法和规定，承包人因承包本合同工程需缴纳的一切税费，所发生的费用承包人已在投标报价中综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付。③发包人将组织承包人会同相关技术专家进行关键施工方案（如总体施工组织计划等）的审查，有关审查的所有相关费用承包人已在投标报价确定时综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付。④地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费、已完工程及设备保护费等，承包人自行综合考虑，均不单独计算。⑤本工程不计赶工费，为保证在约定工期内完成合同规定的全部工程内容所采取的赶工措施，承包人须自行综合考虑，不另计。⑥项目施工过程中遇到管线等相关构筑物的改造、迁移、保护费用，承包人自行在投标报价中综合考虑，不另计。⑦承包人应充分考虑施工环保、排污、施工干扰、临时道路等项目的费用。承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
（33）在本工程合同有效期内，因非发包人的原因导致工程施工全部或部分暂停或缓建或停建，承包人应无条件执行发包人要求，发包人不因此赔偿承包人任何损失。

（34）在工程施工期间非发包人原因引起的设计变更须报发包人批准方可实施，若因此导致工程量及相关费用的增加则不予调价。
17.1.3模拟清单的合同单价17.1.3模拟清单的合同单价
模拟清单合同单价按下列优先顺序构成：
（1）承包人中标价中已标价的模拟清单的单价（包括根据报价要求的偏差修正）；
（2）招标人模拟清单单价乘以（1-合同价下浮率）。
17.1.4暂定金额专业工程承包方式（1）采用模拟清单固定单价、工程量按实计量的专业工程有：/；
（2）采用限额（或限指标）设计、按实结算的专业工程有：室外工程（含园林绿化、含燃气工程）、外线引入及低压出线部分、智能化工程、厨房设备、光伏系统、直饮水设备、风电系统 。

（3）以暂定金额专业工程分部分项项目，均采用限额内进行限额设计。

17.1.5其他计价约定1、列入暂定金额的专业工程与设备，承包人完成深化设计后，其造价超过暂定金额（或限额指标）的，经发包人组织专家评审或经委托的咨询人审核后认为设计不合理的，承包人应无偿修改设计，并承担相关设计费用和工期延误等责任。
17.2 预付款
17.2.1 预付款支付
付款的金额或比例为：支付安全文明施工费的50%作为预付款。

预付款支付期限：承包人签订了合同协议书后一个月内支付，以银行转帐方式支付

预付款扣回的方式：从第一期进度款应付工程款开始扣回部分预付款，共分四期平均扣回全部预付款。
17.3 工程进度款与过程结算付款
工程设计费、建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费分别支付，建筑安装工程费按施工节点进行过程结算。
17.3.1 付款时间
工程设计费、建筑安装工程费分别支付，建筑安装工程费按施工节点进行过程结算。
工程进度付款如下：
（一）设计费的支付

（1）施工图设计费（不含近零能耗施工图设计费用）

①合同签订后 30 日内，承包人提出申请，通过发包人审核合格后、具备付款条件，支付施工图设计费总额10%；  

②施工图通过审查获得批准后，承包人提出申请，通过发包人审核合格后、具备付款条件，签发付款凭证后15个工作日内支付至施工图设计费总额的50%；

③完成工程预算审核，承包人提出申请，通过发包人审核合格后、具备付款条件，签发付款凭证后15个工作日内支付至施工图设计费用总额的75%；

④工程完成竣工验收时，承包人提出申请，通过发包人审核合格后、具备付款条件，签发付款凭证后15个工作日内支付至施工图设计费用总额的90%；

⑤工程完成竣工备案验收时，承包人提出申请，通过发包人审核合格后、具备付款条件，签发付款凭证后15个工作日内付清剩余施工图设计费用。

（2）近零能耗施工图设计费用

施工图通过近零能耗设计评价并获得证书，承包人提出申请，通过发包人审核合格后、具备付款条件，签发付款凭证后15个工作日内支付近零能耗施工图设计费70万元。

注：如发包人根据工程实际要求，需要承包人分段提交设计成果的，设计费按该段工程占整体工程建安费的比例计算，参照上述支付方式支付分段工程设计费。

发包人支付的费用已包括承包人履行设计作业所需的所有支出。 
（二）建筑安装工程费的支付（含设备及工器具购置费）

（1）按月支付工程进度款，承包人提出申请，通过发包人审核合格后、具备付款条件，签发付款凭证后15个工作日内支付金额为本月已完成工程量的75%（预算审核未定稿前，按审查合格的施工图编制的预算计量支付70%），本月完成工程量由承包人计量，经监理工程师审核后报发包人确认后支付；

（2）工程竣工验收合格且结算资料完整送审收件后（需在竣工验收合格后三个月内提供完整竣工结算送审资料收件），承包人提出申请，通过发包人审核合格后、具备付款条件，签发付款凭证后15个工作日内支付至已累计完成工程量进度款的80%；

（3）工程获得近零能耗建筑施工评价证书，承包人提出申请，通过发包人审核合格后、具备付款条件，签发付款凭证后15个工作日内支付至已累计完成工程量进度款的85%；（不通过则支付至已累计完成工程量进度款的83%）

（4）省级优质工程评定完成、近零能耗运行评估阶段完成、工程竣工结算审核定案后且竣工资料完整归档、竣工备案后，承包人提出申请，通过发包人审核合格后、具备付款条件，签发付款凭证后15个工作日内支付至结算审核总价的97%，余下的3%作为工程质量保证金；

（5）预留结算总价款的3%（或保函）作为质量保修金，质量保修金的退还按《工程质量保修书》中的约定。

注：①省级“优质工程”评定未通过的，优质工程增加费不予计取并处罚约定金额。近零能耗共分设计、施工和运营三个阶段进行评审，各阶段评审不通过的，分别处以2%违约金，违约金计算基数为“办公楼”结算审核造价。

②承包人提出申请拨付应提供办理工程一切险、劳工险、第三者责任险和农民工工资保证金凭证等相关证明；

③承包人在收到发包人的每一笔款项前，应向发包人提供国家税务正式的增值税专用发票及完整申请手续；申请工程进度款时，应根据相关税务规定提供等额增值税专用发票，否则因承包人的增值税专用发票违规，导致发包人被补税、罚款造成损失的赔偿责任，均由承包人承担。建筑安装工程费增值税专用发票税率9%，设计费增值税专用发票税率6%，如因国家政策导致税率变动，按国家政策执行。如若存在甲供材料，承包人必须提供一般计税方法税率为9%的增值税专用发票。

因承包人未能提供增值税专用发票或提供给发包人的增值税专用发票不合格，承包人应根据发包人要求重新提供合格增值税专用发票。承包人开具增值税专用发票必须确保增值税专用发票票面信息全部真实，相关材料品目、价款等内容与合同相一致，因承包人开具非法无效票据而给发包方造成无法及时认证、抵扣增值税专用发票等情形的，承包方需向发包方承担赔偿责任，包括税款、滞纳金、罚款及相关损失等；若无法提供，发包方有权拒绝支付相关款项并顺延付款时间。

④第二次及以后每次拨付款前，承包人必须出具之前已发放给本工程劳务人员的工资表；

⑤工程进度付款与过程结算申请方式：银行转账或其它。
17.3.2 支付分解表
支付分解表的编制：/。
支付分解表的审批：/。
17.3.3 进度付款与过程结算申请单
工程进度付款与过程结算申请方式：银行转账或其它。
承包人提交进度付款与过程结算申请单的格式、内容、份数和时间：一式六份，其余按通用条款执行。
进度付款与过程结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。
17.3.4 进度付款与过程结算证书和支付时间
进度付款与过程结算的审核方式和支付的约定：按通用条款执行。
17.4 质量保证金
17.4.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第(1)或（2）种方式：
(1) 提供工程质量保证担保，保证方式及保证金额为：工程结算审核价3%的质量保证金保函；
(2) 采取以下B种方式预留3%的工程款作为质量保证金；
A.在支付工程进度款或过程结算款时逐次预留的质量保证金；
B.工程竣工结算时一次性预留质量保证金；
C.其他预留方式:/ 。
(3) 其他方式：/。
17.4.2 质量保证金的返还：按《工程质量保修书》中的约定。
17.5 竣工结算
17.5.1对工程总承包项目结算方式的约定：
（一）勘察设计费结算方式
1、勘察费：无 ；
2、设计费：本项目施工图设计综合单价为：36元/㎡（施工图设计费综合单价包含但不限于招标设计范围），近零能耗施工图设计按70万元固定包干计取，最终设计费按“36元/㎡*实际审图后的建筑面积+近零能耗施工图设计费”结算，若最终设计费超过313万元，则按313万元结算。
（二）建筑安装工程费结算方式
按上述专用合同条款17.1款合同价格形式的计价方式和专用合同条款第16条约定的价格调整情形办理竣工结算。其中：
1、暂定金额中按实结算的专业工程（按招标清单要求）。
2、暂定金额采用限额设计、按实结算的，且属于承包人自行组织施工的（经过招标确定分包商的应按15.4条款进行结算），按照下列计价办法和计价依据确定结算造价（以下简称“按实结算办法”）：（参考最高投标限价编制依据）。
a、计价办法：定额计价；
b、预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017版）、《福建省市政工程预算定额》（2017版）、《福建省通用安装工程预算定额》（2017版）、《福建省园林绿化工程预算定额》（2017版） 及现行补充或调整文件（截止2021年11月25日）。
c、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2021年11月25日）。其中，工程专业为房屋建筑与装饰工程、房屋建筑与装饰工程（含安装）、桩基础工程、爆破工程、室外总体工程、园林建筑、园林种植养护；措施费类别为房屋建筑与装饰工程、房屋建筑与装饰工程（含安装）、桩基础工程、爆破工程、室外总体工程、园林建筑、园林种植养护，税率为9%，其他按费用定额规定执行
d、人工费：按照1.1531(漳建筑[2021]23号)文件，人工费价差调整按专用合同条款16.1条；
e、施工机械台班价格：按照福建省2019年第三季度清单机械台班；
f、材料设备价格：参考漳州市东山县202110期清单综合价、福建省2020定额材料综合单价及相关市场询价。
g、按上述计算的综合单价下浮  （合同价下浮率）。

2、模拟清单的工程量
固定总价按约定可以调整的工程量，或固定单价按实计量的工程量，均按本项目模拟清单编制依据中有关工程量计算规则进行计量并办理结算。
3、模拟清单的结算单价
模拟清单合同单价，遇到下列变更的按照本款约定结算：
（1）属于承包人已标价的模拟清单单价与招标人的模拟清单相应单价的偏差高于10%或低于20%的，或已标价的模拟清单修改招标人模拟清单编码、特征、内容后出现意思表达差异的，中标后出现工程量变化，比较其与招标人相应单价，工程量增加部分执行较低的单价、减少部分执行较高的单价。属于承包人在投标时自行增加的模拟清单出现变更的，其单价与发包人及经有关部门审核（如需）的单价的偏差不高于10%且不低于20%的，则按中标人的综合单价执行；否则同“按实结算办法”确定结算单价。
（2）属于主材发生变更或暂定主材单价的项目，根据招标人模拟清单的主材数量与单价，材料价差按主材单价价差乘以主材数量计算，材料价差只计算税金、不计取其他费用、不参与下浮；
（3）属于变化工程量的项目（对比初步设计文件，包括发包人或承包人的原因），工程量变化在±30%以内的，执行模拟清单合同单价；工程量变化超过±30%的，合同双方认为合同单价合理的，仍执行合同单价。工程量变化超过±30%的，合同中有一方认为继续执行合同单价不合理的，则增加或减少的工程量部分同“按实结算办法”确定综合单价（原工程量执行原单价）；
（4）同时发生上述第1、2、3种情形的项目，按上述顺序执行。
（5）属于模拟清单之外的项目，或主材变化大已难以采用价差调整的项目，或承包人在投标时自行增加的模拟清单出现变更的，同“按实结算办法”确定结算单价。
4、总价措施项目清单
（1）纳入固定价格范围的，总价措施项目清单按项包干，涉及变更的情形按照本款约定处理：
a.发包人变更建设范围、建设规模的，总价措施项目费按变更前后相应造价同比例调整。
b.发包人变更建设标准、功能需求，总价措施项目费均不调整。
c.市场价格波动的价差调整，总价措施项目费均不调整；
d.政府监管要求变化影响总价措施项目费的，按有关监管要求进行调整。
(2) 暂定金额按实结算的专业工程，其总价措施项目清单按下列方式结算：（根据现行费用定额的有关规定细化明确）。
5、其他项目清单
列入包干的结算不再调整；未列入包干的暂列金额，按下列约定结算：
按实结算。
（四）设备及工器具购置费结算方式
列入固定价格的结算不再调整；发生变更的，或暂定单价的设备，按本合同15.4款约定定价方式确定设备单价并重新计算综合单价。综合单价=设备单价/（1+设备增值税税率）×（1+建筑业增值税税率）。经双方定价后的设备单价应当考虑承包人的总承包管理费，且不参与下浮。
（五）工程建设其他费结算方式
未列入包干的暂定金额，按下列约定结算：/。
17.5.2 竣工付款申请单
承包人提交竣工结算申请及竣工结算资料的时间：在竣工验收合格后三个月内。
竣工结算资料清单和份数：六份。
竣工结算的其它约定：

竣工结算申请单应包括的内容：招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程施工BIM、工程结算书（含电子文档）等有关部门审核批复所需的竣工结算资料，承包人报送结算资料应真实、合规及合法。竣工结算最终以有关部门审核为准。
17.5.3竣工付款证书及支付时间
发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。
发包人完成竣工付款的期限：按通用条款执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。
17.6最终结清
17.6.1 最终结清申请单
关于最终结清申请的其他约定：份数为 六 份，期限为 缺陷责任期终止证书签发后28天内 。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
关于最终结清支付的其他约定：

（1）本工程接受政府竣工决算审计，承包人应予以配合。审计机构的审计调整金额与发包人签发的支付证书金额或财政部门的评审金额有偏差的，发包人协助承包人与审计机构核实、沟通。审计机构出具的审计意见核减相关工程造价的，本工程造价及付款相应调减，未支付的部分不再支付，已支付的承包人应退回给发包人（设计费除外）。

（2）本合同约定的所有款项按合同约定经发包人和咨询人审核无误后，由项目发包人直接向承包人支付。发包人向承包人的所有支付（包括安全文明措施费、工程进度款、竣工结算款等），每笔款项支付前，承包人应按照发包人的要求向发包人提供与当期付款金额等额的、符合国家规定的合格增值税专用发票，发包人收到承包人开具的合格增值税专用发票并审核无误后，支付合同款的当期金额。

（3）因承包人未能提供增值税专用发票或提供给发包人的增值税专用发票不合格，承包人应根据发包人要求重新提供合格增值税专用发票。承包人开具增值税专用发票必须确保增值税专用发票票面信息全部真实，相关材料品目、价款等内容与合同相一致，因承包人开具非法无效票据而给发包方造成无法及时认证、抵扣增值税专用发票等情形的，承包方需向发包方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等；若无法提供，发包方有权拒绝支付相关款项并顺延付款时间。

（4）增值税专用发票不合格包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效增值税专用发票或者违反国家法律法规开具、提供增值税专用发票的；开具增值税专用发票种类错误；开具增值税专用发票税率与合同约定不符；增值税专用发票上的信息错误；因承包人迟延送达、开具错误等原因造成增值税专用发票认证失败等。

（5）最终结清付款以经有资质的第三方造价咨询机构审核的经发包人确认后的结果为准。
18.竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验
18.1.2 竣工试验的程序：按通用条款执行。
18.1.3 试运行准备及费用承担的约定：由承包人承担。
18.2 竣工验收申请报告
竣工资料内容：按住房城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171 号）、福建省住房和城乡建设厅《关于进一步规范全省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收及备案工作的意见》（闽建建[2015]33 号）和《福建省建筑工程施工文件管理规程》（DBJT13-56-2017）等相关规定及国家、福建省、漳州市的最新有关规定（若有）提交一式 8 套（其中一套为原始材料）完整的技术档案和施工管理资料，具体应满足《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328-2014）规定及国家、福建省、漳州市的最新有关规定（若有）。承包人应负责办理建设工程档案移交工作（向档案馆移交）及竣工归档、备案手续,发包人予以配合。竣工工程技术档案和施工管理资料应当在合同规定的验收完成后 28 天内提交给发包人。承包 人未按时交付竣工工程技术档案和施工管理资料的，发包人可相应延期支付结算款。
竣工资料份数：一式捌份。
18.3 竣工验收
18.3.5 实际竣工日期：以竣工验收合格日期为准。
18.6 施工期运行
18.6.1工程尚未全部竣工，区段工程或工程设备需要进行施工期运行的约定：按通用条款执行。
18.7 竣工清场
18.7.1竣工清场及费用承担：由承包人承担。
18.8 施工队伍的撤离
施工人员、施工设备撤离场地的时限：按通用条款执行。
18.9 竣工后试验（执行通用条款18.9[B]款）
18.9 竣工后试验的其它约定：/。
19.缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期为：自工程通过竣工验收之日起二年。

19.2缺陷责任
19.2.3 修改为：咨询人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用。

19.2.4修改为：承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托他人修复，所需费用由承包人承担，发包人有权在未支付的质量保证金中直接扣除，且承包人还应向发包人支付违约金10000元/次。
19.7 保修责任
本合同工程约定的工程质量保修范围为：工程竣工图纸包含的所有承包范围内的工作内容,详见合同附件《工程质量保修书》。
保修期限为：详见合同附件《工程质量保修书》。
保修责任为：详见合同附件《工程质量保修书》。
20.保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 发包人投保（或发包人委托承包人投保）建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险有关内容如下：
投保险种：承包人应向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险和工伤保险、人身意外伤害险，以及行政主管部门规定必须投保的和双方认为必要的险种，并承担全部费用。
保险范围：本工程的设计、施工及其形成的一切永久性工程。
保险受益人：发包人。
保险金额：保险金额不低于行业规定，其保险费率由承包人与保险机构商定。
保险期限：按国家有关法律规定执行，保险期限为整个项目实施期（含设计、施工、缺陷责任期）。

20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应投保第三者责任险。
第三者责任险的保险金额：不得低于政府有关部门规定的最低赔偿金额。
第三者责任险的保险期限：缺陷责任期满为止。
20.4 其他保险
施工设备、进场的材料和工程设备办理保险的约定：按通用条款执行。
需要投保其他项目的保险金额及期限等约定：承包人应办理农民工工伤保险、团体意外伤害险，并承担其保险费用，保险期限为从工程开工至工程完成竣工验收合格后28天；其余按合同通用条款和建设项目所在地有关规定执行。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人向发包人提交各项保险生效的证明和保险单副本的时间：投保后15天内。

20.5.4 保险金不足的补偿

修改为：保险金不足以补偿损失的，应由承包人负责赔偿。
21.不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 关于不可抗力其他情形的约定：7级及以上的地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争、空中飞行物坠落和其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾，县市级以上政府公告暂停施工的工期。上述情形必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
不可抗力造成损害的责任承担的约定：按通用条款执行。
22.违约
22.1 承包人违约
   （1）承包人违约责任的约定：①项目总负责人每更换一人次计扣违约金：20万元；项目技术负责人、设计负责人、施工项目负责人每更换一人次计扣违约金：20万元；其他人员每更换一人次计扣违约金：10万元。项目部人员变更（或不到位）超过50%的，业主有权清退该中标单位并上报主管部门处理，造成的损失由承包人全额承担。

②项目部人员在咨询人发出开工通知或工程实际开工后5天内（包含5天）未进场； 或1个月内经查2次不在岗或未经批准离开工地超过1天或1个月内发包人通知开会2次不在的；项目总负责人、项目技术负责人、施工项目负责人按1万元计扣违约金；存在上述情形，其他人员每人次按3000元计扣违约金。

③项目部实行指纹考勤机签到、签退管理办法，项目部根据工作需要安排班次，经业主批准后必须严格遵守。未及时签到，并在1小时之内办理补签到手续的视为迟到，一个月内迟到三次视为缺勤一天；迟到1小时以上视为缺勤半天。因特殊原因未能签到或签退，但可以证明未迟到、早退、旷工的，必须由单位出具书面证明，事先报业主代表批准后允许计为在岗。业主将派代表不定期进行抽查，对抽查中发现未尽职或擅离岗位者视为缺勤。承包人主要施工管理人员缺岗（勤）或擅自离开施工现场的违约责任：处以5000元每人次的罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

④对于投标人主要施工机械未能及时到场的，或进场的施工机械不能满足工程施工要求的，每缺少一项计扣承包人违约金10万元。

⑤违反施工操作及管理程序，或违反质量、安全管理规定，或违反有关文明施工的规定；或在各种报表及检查试验记录中作假，或诱导发包人代表或监理工程师作假的；可视情节按5000元/次计扣违约金。

⑥承包人未按合同要求采购材料和设备的，按该项采购总价款的5%计扣违约金。

⑦承包人有转包、违法分包或未经许可擅自分包工程的，按违约转包、违法分包或擅自分包工程造价的的5%计扣违约金。

⑧承包人未及时、准确、完整地收集、整理、编制、传递与施工有关的文件资料的，每项（次）计扣承包人违约金3000元。

⑨承包人未按合同约定的标准、程序、期限申报竣工结算报表，或编制的竣工图纸、现场签证、工程洽商、工程结算等文件与实际情况或承包人完成的工程量不符的，每项（次）计扣承包人违约金3000元。

⑩承包人未在施工现场明显处设置不得少于2面工程概况告示牌（工程概况告示牌应表明工程名称、施工单位、监理单位、施工起止时间、项目负责人姓名、联系电话等），少设置一面扣承包人违约金500元。

⑪严禁在人行道上乱搭盖、乱占道，堆放材料的工棚严禁当作工人宿舍。施工中使用的材料应严格堆放在正在施工路段内并设置围档，不得随意堆放占道。如发现承包人未按规定设置围档或标志的，发包人有权处罚，一次处予以处罚5000元。确因场地条件所限，无法留出交通通道的应设立明显指示和警示标志，应事先向交管部门申请通过并疏导行人和车辆安全通行。

（2）因承包人原因不能按照本协议约定的时限完成福建省工程项目建设监管信息系统人员录入工作的，承包人承担违约责任如下：每逾期一天，按主合同签约合同价的千分之一（不低于3000元，且不高于3万元）支付违约金给发包人。逾期超过15日历天，暂停支付工程进度款，情节严重的，提请建设行政主管部门给予承包人及其项目负责人通报批评、警告、责令停工等违约处罚，直至整改完成。

（3）承包人必须指派专人负责12345、数字城管等诉求件的处理，及时整改反馈。因承包人原因不能按12345、数字城管等诉求件要求期限完成，承包人承担违约责任如下：按每个诉求件5000元支付违约金给发包人，发包人从工程款中扣除；发包人有权另行委托第三方进行处理，费用由承包人承担。

（4）承包人未经发包人同意将设计任务转包或者私自分包的，发包人将有权终止合同，承包人应按设计费的2%向发包人支付违约金。

（5）承包人未按照国家及建设部、交通部现行的强制性技术标准、规范和规程进行设计，或未根据勘察成果资料进行工程设计，或承包人在设计文件中指定或变相指定材料或设备的生产厂、供应商的，承包人应按设计费的1%向发包人支付违约金。

（6）承包人应在收到发包人或发包人委托单位或上级主管部门提出的审查意见后15天内，完成对相应阶段的设计文件的修改工作。若超过本款规定的期限，将视为承包人违约，每延期1天，承包人应按相应阶段设计费的1‰向发包人支付违约金。

（7）因设计深度不够、资料不足、方案缺陷或设计质量低劣而被要求返工从而造成的质量问题的，由承包人负责继续完善设计。

（8）因设计错误而造成一般质量事故的，承包人应无偿继续完善设计。

（9）所有违约金、赔偿金在承包人履约保证金或进度款中扣除。

（10）其余详见合同附件“违约处罚实施细则”。

（11）发生专用条款22.1.1承包人违约情形后，承包人拒绝整改的，发包人可在提前三日通知后，没收其履约保证金；承包人工期延误的按11.5款处理。

（12）因承包人违约解除合同

因承包人违约解除合同]补充：

如有以下情况之一发生，发包人有权书面通知解除合同，通知至送达承包人或现场项目经理部后生效，由此造成的所有损失由承包人承担。：

(1)承包人在施工过程中擅自停工、窝工、施工缓慢或因承包人其他原因致使合同约定的工期延误10%及以上或根本无法达到的。

(2)承包人在施工过程中的主要分部施工质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却无正当理由拒绝整改的。

(3)承包人因其他法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款的，致使合同无法继续履行的。

(4)承包人擅自更换本工程项目经理或项目管理班子中的人员不能及时到位或擅自更换，经发包人提出异议后7天内不纠正的。

(5)承包人对资金专户的使用无法达到本合同约定的要求，且在一个月内仍无法整改的。

(6)承包人因欠缴税款致使工程所在地税务主管部门拒绝为其提供税务增值税专用发票的。

(7)承包人破产或宣告停业清理，且此清理不是出于重组、重建或合并之目的。

(8)承包人在施工过程中未按照招标文件以及工期论证机械数量要求和组织相应数量的施工机械进场施工，致使合同约定的工期无法达到的。

（9）合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。承包人在施工现场的材料、设备、临时工程的使用费由发包人与承包人协商确定；承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件应免费提供给发包人使用。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

（10）承包人发生合同约定的违约情形时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以专用合同条款中约定的违约金，并由发包人将其违约行为上报建设行政主管部门，作为不良记录纳入建设市场信用信息管理系统。

第16.2.4项[因承包人违约解除合同后的处理]第（2）目补充：

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金包括（但不限于）：发包人将未施工的工程或未完成的工作委托他人实施而增加的招标代理费、造价咨询费、因人工、材料、设备、机械台班价格上涨而增加的工程造价、因法律法规变化而增加的费用、因合同实施条件发生变化而增加的费用等。

合同解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。
22.2 发包人违约
22.2.2 对发包人违约的处理
发包人违约责任的约定：按通用条款执行。
24.争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，经友好协商不成，可采取下列（2）种方式解决争议：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.3 争议评审
24.3.1 争议评审组的确定
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审组决定：    。
双方同意采取以下方式成立争议评审组评审。
（1）协商成立争议评审组；
（2）提交争议评审机构组织争议评审组。
24.3.8 争议评审费用的承担：。
24.4 调解
关于争议调解机构：。
关于调解费用的约定：。
25.补充条款

25.1工资保证金

本项目执行“福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知｛闽人社发（2018）8号｝有关规定，应当按照闽建筑[2016]34号《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》”要求对本项目的劳务工人实行实名制管理。

凡在近三年内发生过拖欠、克扣劳动者工资行为的本省建筑业企业及省外入闽建筑业企业，应在工程所在地人力资源社会保障行政主管部门指定的银行设立专户，按承接的工程数量预存企业工资保证金。预存标准为：总承包企业一般不低于50万元/个，专业承包企业一般不低于30万元/个。

近三年内发生过拖欠、克扣劳动者工资行为的建筑业企业经省住房和城乡建设行政主管部门认定后，在《福建省建设工程质量安全网》（www.fjgczl.com）的《施工合同备案管理系统》中公布，并适时进行更新。

承包人在工程施工期间不得拖欠工人工资，否则，发包人为确保工程顺利施工，有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠的工人工资，由此发生的一切费用由承包人承担，发包人上报监管部门，由监管部门依法处理。

25.2承包人进场后，应严格执行漳州市关于渣土运输的有关规定。杜绝使用非法渣土车；严格按漳州市城市管理执法局核准的“建筑垃圾和工程渣土运输卡”指定的运输路线、时段和处置地点行驶和卸放，不得丢弃、遗洒，不得乱倒、乱卸；如有违反，一经发现，发包人将向有关部门举报并严肃处理。发现一次，承包人除按漳州市城市管理执法局的有关规定接受处罚外，还须承担因此对相关单位造成的损失，并且发包人另按漳州市城市管理执法局的处罚金额向承包人追加处罚，由发包人从承包人的工程款中抵扣或从承包人的履约担保中支取。

25.3承包人严格执行发包人关于工程管理的相关规章制度。如相关规章制度要求有出入则以较严格者为准，如相关规章制度修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

25.4合同各方就履行合同及发行纠纷时涉及各类通知、协议等文件以及法院、仲裁等司法机关各阶段审理或强制执行涉及的法律文书送达时的送达地址及法律后果作如下约定及确认：
1、发包人确认其有效的送达地址

福建省漳州市东山县康美镇美景路2号宏溢海景度假村42幢，

联络人：沈振辉 电话：15880511210
2、承包人确认其有效的送达地址

       ，联络人：       电话：       
3、合同任意一方如需变更上述送达地址及联络方式的应当以书面方式履行通知义务。

4、合同一方当事人或法院、仲裁等司法机关，发送的各类文件、文书，均可选择按上述送达地址，直接邮寄。

合同任意一方当事人提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和拒绝签收等原因，导致合同一方当事人或法院、仲裁等司法机关，发送的各类文件、文书，未能被当事人实际接收的，以邮寄文书投递之日起十日或者相关邮寄文件退回之日视为送达之日（以先到日期为准）；

25.6施工现场远程视频监控管理

承包人在施工中配置监控系统，在领取中标通知书后7天内向发包人提交符合闽建建[2010]50号、闽建建[2011]51号等现行省市有关文件要求的视频监控施工方案，并在发包人审批后10天内完成监控工程。必须在开工之前，将工地安装的远程视频监控系统与主管部门提供的信息中心平台窗口对接。（工程现场远程视频监控系统是指在施工现场采集视频信号，通过网络传输和信息处理后接入业主及主管部门视频监控专网，实现对在建工地24小时实时监控及录像。同时，通过监控系统及时反映工程质量安全动态，实现主管部门对现场多级远程网络监控和管理。）承包人须保证维护监控设施完善及过程资料的完整至工程验收完成，随时接受发包人的调阅及检查，如24小时内有时间段查到无录像，发包方有权处罚，一次予以处罚5000元。

25.7承包人应严格按照省、市关于建设工程施工扬尘的相关要求，落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度。如中标人因施工扬尘措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门勒令局部停工的，对中标人处予人民币20000元/次的罚款；中标人因施工扬尘防治措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门勒令全面停工的，对中标人处予人民币50000元/次的罚款。
25.8本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议/合同，补充协议/合同与本合同具同等效力；补充协议/合同与本合同不一致时，以补充协议/合同为准。
第四部分 合同附件格式附件一：发包人供应材料设备一览表发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件二：承包人主要管理人员表承包人主要管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	设计项目负责人
	
	
	
	

	采购负责人
	
	
	
	

	施工项目负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件三：分包人主要管理人员表（如有）
分包人主要管理人员表（如有）
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件四-1：履约担保格式履约担保
保函编号：
（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受 （承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的《工程总承包合同》（下称合同），向你方提供不可撤销的履约担保。
1.最高担保金额人民币（大写) ______________（￥__________元）。
2.本担保性质为连带责任保证。
3.本担保保证期间自发包人与承包人签订的合同生效之日起至本合同约定的竣工日期后90日止。
4.在保证期间内，我方在收到你方以书面形式提出的在最高担保金额内的赔偿要求后，在7个工作日内支付。
5.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
6.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
7.本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
年月日
备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件四-2：履约保证保险格式履约保证保险（凭证）
（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）标段的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供履约保证保险。
1.保险单号：。
2.履约保证保险金额人民币（大写) ______________（__________元）。
    3.保险有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至合同约定的竣工之日后90日止。
    4.在本保险有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
5.发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。
6.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
7.本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
保 险 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
年月日
备注：本履约保证保险（凭证）格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件五-1：支付担保格式
支付担保
保函编号：
致（承包人名称，下称受益人）：
鉴于（发包人名称，下称被保证人）已与贵方签订的（项目名称）的《工程总承包合同》（下称合同）。我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的工程款支付保证：

1.本担保的最高担保金额为人民币（大写) ______________（￥__________元）。
2.本担保性质为连带责任保证。
3.本担保的保证期间自本保函生效之日至合同约定的除工程质量保证金之外的工程款的应付款之日后90日止。
4.在本担保的保证期间内，我方将在收到受益人经法定代表人签字并加盖公章的书面索赔通知及被保证人未支付工程款的证明材料后7个工作日内，向受益人支付索赔款。
5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
6.本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
年月日
备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件五-2：支付保证保险格式
支付保证保险（凭证）
（承包人名称）：
根据（承包人名称，以下称“承包人”）与    （发包人名称，以下简称“发包人”）于年月日签订的（项目名称）标段工程总承包合同，你方要求发包人向你方提交下述金额的支付保证保险，作为发包人履行本合同责任的保证。我方同意为发包人出具支付保证保险（保险单号： ）。
1.我方在此代表发包人向你方承担支付（大写）（币种，金额，单位）（小写：）的责任，发包人在履行合同过程中，由于资金不足或非不可抗力等原因给你方造成经济损失或不按合同约定付款时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，我方于日内给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。
2.我方放弃你方应先向发包人要求赔偿上述金额然后再向我方提出要求的权力。
3.发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。
4.本支付保证保险直至发包人依据合同付清应付给你方按合同约定的一切款项后28天内一直有效。
5.因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
6.本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
保 险 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
年月日
备注：本支付保证保险（凭证）格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件六：工程质量保修书
工程质量保修书
发包人（全称）：__________________________________
承包人（全称）：__________________________________
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就______________________（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：__________________________________________________________________。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为_5_年；
3．装修工程为__2__年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为___2___年；
5．供热与供冷系统为___2___个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_____2___年；
7．其他项目保修期限约定如下：__绿化养期按12个月，其他未规定的保修期规定不少于2年，若有行业惯例则不低于行业惯例保修期限。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为_24__个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：____________________________
_____________________________________________________________________
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：          承包人(公章)： 
地  址：        地  址： 
法定代表人(签字)：        法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：        委托代理人(签字)：  
日 期：                    日 期：
附件七：质量保证金保函
质量保证金保函
（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称，以下简称“承包人”）于年月日签订了（工程名称）《工程总承包合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：
一、本保函项下我方承担的最高保证金额为人民币（大写) ______________（￥__________元）。
二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。
三、本保函的有效期至本工程缺陷责任期届满之日止。
四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
五、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
六、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。
七、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。
担保人：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
年月日
备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件八：承包人提供的主要材料和设备清单
	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：东山发展广场项目一期工程
	标段：
	第1页 共2页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	1
	螺纹钢筋 HRB400EΦ16
	t
	2804.745
	5486.73
	±5
	5486.73
	15388878.53
	10.54

	2
	预拌泵送抗渗混凝土 
C30P6(42.5) 碎石25mm 
塌落度160-200mm
	m3
	23894.962
	621.9
	±5
	621.9
	14860276.87
	10.18

	3
	螺纹钢筋 HRB400EΦ22
	t
	2148.665
	5486.73
	±5
	5486.73
	11789144.72
	8.08

	4
	线材 HRB400EΦ10
	t
	1399.733
	5973.45
	±5
	5973.45
	8361235.09
	5.73

	5
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C30(42.5) 
碎石25mm 塌落度160-
200mm
	m3
	7067.589
	601.9
	±5
	601.9
	4253981.82
	2.91

	6
	变流量空调室外机 
RFC1360MXMLYA 功率
(Kw) 7+12.7+18.6 
1635x2680x790mm 
	台
	27
	142000
	±5
	142000
	3834000
	2.63

	7
	镀锌型钢 
	t
	764.796
	4602
	±5
	4602
	3519591.19
	2.41

	8
	中空LOW-E钢化玻璃 
6+20中置百叶+6
	m2
	4585.701
	645.8
	±5
	645.8
	2961445.71
	2.03

	9
	断热铝合金型材 氟碳漆
喷涂
	t
	69.593
	35500.54
	±5
	35500.54
	2470589.08
	1.69

	10
	浅色荔枝面花岗岩 30厚
	m2
	12416.895
	176.4
	±5
	176.4
	2190340.28
	1.5

	11
	玻化砖 600×600
	m2
	19765.814
	109.94
	±5
	109.94
	2173053.59
	1.49

	12
	烧结煤矸石多孔砖 
190×190×90 MU7.5
	块
	1922239.448
	1.13
	±5
	1.13
	2172130.58
	1.49

	13
	松木锯材 
	m3
	1089.11
	1467.48
	±5
	1467.48
	1598247.14
	1.09

	14
	浅色石材纹理砖 600×
600×6
	m2
	15354.455
	101.43
	±5
	101.43
	1557402.37
	1.07

	15
	SBS改性沥青玻璃布胎防
水卷材(铝箔) 4
	m2
	39671.769
	38.93
	±5
	38.93
	1544421.97
	1.06

	16
	胶合板 18厚、一级、酚
醛
	m2
	40298.406
	34.69
	±5
	34.69
	1397951.7
	0.96

	17
	螺纹钢筋 HRB400Φ25
	t
	245.504
	5486.73
	±5
	5486.73
	1347014.16
	0.92

	18
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C15(42.5) 
碎石25mm 塌落度160-
200mm
	m3
	2438.91
	543.02
	±5
	543.02
	1324376.91
	0.91

	19
	袋装水泥 42.5
	kg
	2105062.356
	0.626
	±5
	0.63
	1317769.03
	0.9

	20
	铝合金吸音板 
	m2
	25328.72
	49.12
	±5
	49.12
	1244146.73
	0.85

	21
	预拌非泵送普通混凝土 
C25(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	2174.124
	556.07
	±5
	556.07
	1208965.13
	0.83

	22
	中空LOW-E钢化玻璃 
8+20中置百叶+8
	m2
	1523.376
	758.5
	±5
	758.5
	1155480.7
	0.79

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：东山发展广场项目一期工程
	标段：
	第2页 共2页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	23
	四面出风嵌入式室内机
RFT(D)140MX 功率(w）
80 
	台
	168
	6738
	±5
	6738
	1131984
	0.78

	24
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C35(42.5) 
碎石25mm 塌落度160-
200mm
	m3
	1811.583
	621.53
	±5
	621.53
	1125953.18
	0.77

	25
	聚氨酯防水涂料 
	kg
	103290.113
	10.62
	±5
	10.62
	1096941
	0.75

	26
	钢管使用费 
	t.月
	7559.85
	138.58
	±5
	138.58
	1047644.01
	0.72

	27
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C45(42.5) 
碎石25mm 塌落度160-
200mm
	m3
	1551.853
	660.79
	±5
	660.79
	1025448.94
	0.7

	28
	深色花岗岩 30厚
	m2
	5645.339
	176.4
	±5
	176.4
	995837.8
	0.68

	29
	散装水泥 42.5
	kg
	1589080.7
	0.626
	±5
	0.63
	994764.52
	0.68

	30
	成品装饰双开木门及门
套 1500×2100（复合）
	樘
	284
	3363.33
	±5
	3363.33
	955185.72
	0.65

	31
	浅色哑光大理石板 25厚
	m2
	3501.753
	267.6
	±5
	267.6
	937069.1
	0.64

	32
	浅色石材纹理砖 600×
600×8
	m2
	6762.122
	130.64
	±5
	130.64
	883403.62
	0.61

	33
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C25(42.5) 
碎石25mm 塌落度160-
200mm
	m3
	1509.398
	582.27
	±5
	582.27
	878877.17
	0.6

	34
	圆钢 Ф10
	t
	155.207
	5575.22
	±5
	5575.22
	865313.17
	0.59

	35
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C40(42.5) 
碎石25mm 塌落度160-
200mm
	m3
	1314.858
	641.16
	±5
	641.16
	843034.36
	0.58

	36
	SBS改性沥青玻璃布胎防
水卷材(铝箔) 3
	m2
	26645.647
	29.2
	±5
	29.2
	778052.89
	0.53

	37
	大理石纹理砖 600×
600×6
	m2
	6995.835
	101.43
	±5
	101.43
	709587.54
	0.49

	38
	净干砂（机制砂） 
	m3
	4007.762
	176.5
	±5
	176.5
	707369.99
	0.48

	累计比例（%）
	70.31


附件九：收益权转让合同
收益权转让合同
                  编号： 
本合同由以下主体于     年【   】月【   】日于【   】签署：
甲方（转让方）： 
法定代表人： 
联系地址： 
邮政编码：  
联系电话： 
传    真： 
乙方（受让方）： 
法定代表人： 
联系地址:  
邮政编码：  
联系电话： 
传    真：  
鉴于：
1、甲方依据《中华人民共和国合伙企业法》（以下简称《合伙企业法》）、中国证券投资基金业协会《私募投资基金合同指引3号-合伙协议必备条款指引》以及其他有关法律、法规和规章的有关规定，与中信建投资本管理有限公司（以下简称“管理人”）签署了编号为【     】的《漳州城市发展母基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），认购【漳州城市发展母基金合伙企业（有限合伙）】（以下简称“标的基金”）的财产份额，依法成为基金的财产份额持有人，享有相应的财产份额所有权，包括但不限于基于该等财产份额所派生的收益权以及其他非财产性权利。
2、乙方愿意按本合同规定的条款和条件受让甲方基于该等基金财产份额所派生的收益权，即获得相应基金收益的权利，但乙方不享有基于该等基金财产份额所派生的其他非财产性权利。
双方根据《中华人民共和国民法典》等法律、行政法规的规定，本着诚实信用和公平的原则，就标的收益权转让相关事宜，经友好协商，达成一致，现订立本合同及附件，以资遵照执行。
1 标的收益权转让概述
1.1 甲方同意按照本合同约定的条款和条件向乙方转让持有的部分标的基金财产份额的收益权，乙方同意受让该标的基金财产份额的收益权。
1.2 本合同所约定的标的收益权转让后，甲方仍为《合伙企业法》以及合伙协议项下的基金财产份额持有人，并据此享有该基金项下的财产份额，包括但不限于财产份额收益权和其他非财产性权利，乙方则依据本合同享有标的收益权。
2 转让标的及价款
2.1双方同意，此次转让标的系标的基金 2.4 %财产份额的3年（以下简称“转让期限”）收益权（以下简称“标的收益权”），自甲方收到转让价款之日起计算转让期限。
转让期限届满后，乙方不再依据本合同享有标的收益权，甲方不再就标的收益权向乙方支付基于标的收益权而产生的任何收益。

2.2经过双方同意，上述收益权的转让总价款为人民币 柒仟贰佰万元 整（￥ 72000000.00元 ）。
3 转让价款的支付
乙方应于本合同签订之日起3日内将转让价款支付至甲方以下指定账户： 
账户名： 

账号：   
开户行： 
4 标的收益权收益的支付
4.1 自甲方就标的收益权取得基金分配的现金收益（以下简称“标的收益”）后，乙方应在10个工作日内开具发票给甲方，甲方收到后于10个工作日内将标的收益支付至乙方指定账户。
4.2 甲方将乙方应当享有的收益支付至乙方以下指定账户：
账户名：【 】
账号：【 】
支付系统行号【 】
开户行：【 】
5 陈述和保证
5.1 甲方的陈述和保证
5.1.1 甲方是依据中国法律合法设立并有效存续的有限责任公司。
甲方签署并履行本合同在其权利和营业范围之内，并已采取必要的公司行为进行适当授权，且不违反对其有约束力或有影响的法律、公司章程或合同的限制，甲方是合法的基金份额持有人，享有相应的份额收益权。
5.1.2 本合同签署后，即构成对甲方有效和有约束力的义务。
5.2 乙方的陈述和保证
5.2.1 乙方是依据中国法律合法设立并有效存续的有限责任公司。
5.2.2 本合同签署后，即构成对乙方有效和有约束力的义务。
6 税费
双方应依国家有关规定各自承担并缴纳因本合同的签署和履行而产生的税收。
7 违约责任
任何一方未履行或未适当履行其在本合同项下的义务，视为该方违约，违约方应赔偿因其违约而对其他方造成的全部损失，其他方有权要求违约方采取包括但不限于继续履行、赔偿损失等补救措施。
8 保密
8.1 双方因签署、履行本合同过程中所获得的对方商业秘密以及其他未公开的信息，任何一方不得对外透露和使用，但根据法律、法规、规章或监管部门要求规定应当进行披露以及本合同另有规定的除外。
8.2 商业秘密以及其他未公开信息的提供方向接受方提供或披露的商业秘密以及其他未公开的信息，仅可由接受方为执行本合同需要披露给指定的雇员，并且仅在为执行本合同所需的范围内以合理方式进行该等披露；但是，该等雇员应当做出至少与本合同保密义务一样严格的书面保密承诺，以防止该等雇员为个人利益使用保密信息或向任何第三方做出未经授权的任何披露。
8.3 当本合同解除或终止时，接受方应立即停止使用且不得许可第三方使用提供方的商业秘密以及其他未公开的信息，同时，接受方应按照提供方的书面要求，将提供方提供的商业秘密以及其他未公开的信息退还提供方或予以删除或销毁。
8.4 在任何情形下，本条所规定的保密义务应永久持续有效。
8.5 任何一方违反本条前述规定对保密信息进行使用和披露，给对方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。 
9 通知
9.1 双方之间的一切通知均应以书面形式做出，双方同意以本合同记载的邮寄地址作为其有效送达地址。上述送达地址适用于本合同相关的各类通知、协议、文书的送达，包括但不限于合同履行期间各类通知、协议等文件的送达，以及合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，包括争议进入民事诉讼程序后一审、二审、再审和执行程序及其他程序中相关文件的送达。
9.2 双方的有效通讯方式如下：
甲方：
地址： 
邮编： 
电话： 
传真： 
联系人： 
乙方： 
法定代表人：  
联系地址：  
邮政编码：  
联系电话： 
传    真：  
联系人：
 
9.3 任一方均有权在任何时候更改其通讯地址均应及时告知对方。
10 法律适用和争议解决
10.1 本合同适用中国法律并依据中国法律解释。
10.2 对于本合同双方在履行本合同过程中发生的争议，由双方协商解决。如相关各方不能协商解决，则应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
10.3 在争议诉讼期间，除提交争议事项所涉及的权利和义务外，双方应继续履行其在本协议内规定的义务和行使其权利。
11 合同生效
本合同自双方法定代表人/负责人或其授权代表签署或盖章，并加盖本合同双方各自公章之日起生效。
12 合同文本
本合同一式肆份，每份具有同等法律效力，双方各执贰份。
13 其他约定
13.1 任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任或义务的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他过失的追究。所有权利放弃均应书面做出。
13.2 如果本合同的任何约定依现行法律被确定为无效或无法实施，本合同的其他条款将继续有效。此种情况下，本合同的其他条款的合法性、有效性和强制执行力不受影响，且双方将以有效的约定替换该约定，且该有效约定应尽可能接近原约定和本合同相应的目的和精神。
13.3 本合同中所有条款的标题仅为查阅方便，在任何情况下均不得被解释为本合同之组成部分，或构成对其所指示之条款的限制。
13.4 如有未尽事宜，双方可签订补充合同。补充合同为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等效力。
13.5 本合同生效后，非经双方有效协商，任一方不得将本合同项下权利义务全部或部分转让给第三人。
甲方（公章）：                       乙方（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：           法定代表人（签字或盖章）：
签订日期：

附件：
收益权转让合同之补充协议
编号： 
本补充协议由以下主体于     年【   】月【   】日于【   】签署：
甲方（转让方）： 
法定代表人： 
联系地址： 
邮政编码：  
联系电话： 
传    真： 
乙方（受让方）： 
法定代表人： 
联系地址:  
邮政编码：  
联系电话： 
传    真：  
鉴于：
乙方根据《收益权转让合同》（编号：【】（“《转让协议》”）的约定，受让漳州城市发展母基金合伙企业（有限合伙）（“合伙企业”）的份额收益权，即有权获得基金份额收益权的收益，相应承担对应基金份额收益权的风险；为明确乙方在《转让协议》项下约定的基金份额收益权（“收益权”），依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国合伙企业法》和《中华人民共和国合伙企业登记管理办法》等法律、行政法规和部门规章的规定，双方特签订本补充协议。
一、投资收益事宜

双方同意，乙方基于《转让协议》所获得的3年投资收益总额调整如下：

1.如乙方所获得的投资收益总额未达到捌仟贰佰捌拾万元整（￥ 82800000.00元），则甲方补足乙方投资收益至捌仟贰佰捌拾万元整（￥ 82800000.00元）；

2.如乙方所获得的投资收益总额超过捌仟贰佰捌拾万元整（￥ 82800000.00元），则乙方自愿放弃超出捌仟贰佰捌拾万元整（￥ 82800000.00元）部分的收益。
二、法律适用和争议解决

1.本补充协议适用中国法律并应根据中国法律进行解释。凡因本补充协议引起的或与本补充协议有关的任何争议，由双方协商解决。如双方在争议发生后协商未成，则应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
2在争议诉讼期间，除提交争议事项所涉及的权利和义务外，各方应继续履行其在本协议内规定的义务和行使其权利。
三、其他
1本补充协议自双方签署之日起生效，若转让协议失效，本补充协自始不产生效力。如本补充协议项下相关事项的执行需要相关主管部门批准或同意的，甲方承诺应在具体事项执行前取得该等批准或同意，但此等批准或同意不构成本补充协议项下甲方义务的任何抗辩。未经乙方同意，本补充协议不得被撤销、变更、终止、解除等。乙方有权根据本补充协议向甲方主张权利。
2本补充协议正本一式肆份，甲方持有贰份，乙方持贰份，各文本之间具有相同的法律效力。   
甲方（公章）：                       乙方（公章）：
法定代表人：                        法定代表人：
日期：      年     月     日

附件十：廉政合同
廉政合同
根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，（项目名称）项目法人 （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目标段的施工单位（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。
1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行（项目名称）标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人将上报主管部门给予承包人相应处罚。

5.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

6．本合同作为（项目名称）标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

7．本合同一式四份，由发包人和承包人各执—份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：（盖单位章）                     承包人：（盖单位章） 

法定代表人                              法定代表人

或其委托代理人：（签字）                或其委托代理人：（签字）

年  月  日                               年   月   日
第5章 工程总承包模拟清单及计价
第一节 总则1.工程总承包费由工程设计费、建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费组成。其中：
（1）工程总承包费用组成中所有项目均包括成本、利润和税金。其中采用综合单价法计价的，综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金；
（2）建筑安装工程费由分部分项工程费、措施项目费（包括单价措施项目、总价措施项目）、其他项目费组成。
2.工程总承包费实行模拟清单计价。模拟清单中列出项目实施过程中实际要发生和可能要发生的各类项目清单、设备清单与费用清单。
3.模拟清单由工程设计费清单、建筑安装工程费清单、设备及工器具购置费清单、工程建设其他费清单组成，同时列出暂定金额。其中：
（1）建筑安装工程费清单由分部分项工程模拟清单、单价措施项目模拟清单、总价措施项目清单、其他项目清单组成。
（2）分部分项工程模拟清单和单价措施项目模拟清单同时列出综合单价，设备及工器具购置费清单同时列出单价，分部分项工程模拟清单中有些项目同时列出主材数量与单价。
4.招标人应当根据模拟清单计价与计量规则（包括《福建省房屋建筑与市政基础设施工程总承包模拟清单计价与计量规则》、现行国家计价与计量规范及福建省实施细则以及有关规定，下同）及我省相关规定，结合项目实际情况对本章内容进行补充完善。其中本章第2-4节内容，招标人应当根据采用的合同价形式选择编写。
5.模拟清单、最高投标限价、投标报价的计价表格详见《福建省房屋建筑与市政基础设施工程总承包模拟清单计价与计量规则》附表的格式。
6.本项目采用  固定单价风险包干   的合同价形式。
第二节  模拟清单1.本项目模拟清单由招标人另册提供（随附电子文档）。
2.模拟清单作为招标文件的组成部分，是投标报价的共同基础，应与招标文件中的其他章节内容一起阅读和理解。
3.模拟清单中的暂定金额包括下列费用项目：
（1）勘察费（如有）：/。
（2）暂定金额并按实结算的专业工程：室外工程（含园林绿化、含燃气工程）1800万元、外线引入及低压出线部分920万元、智能化工程3300万元、厨房设备100万元、光伏系统200万元、直饮水设备250万元、风电系统80万元。
（3）暂定金额并按模拟清单固定单价的专业工程：/ 。
（4）建筑安装工程费中“其他项目清单”中的暂列金额：渣土收纳费10万元、不可预见费1200万元。
（5）暂定单价的设备及工器具： /。
（6）工程建设其他费： / 。
前款第（2）、（5）、（6）项的费用项目，属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，由承包人依法组织招标并择优选择供应商或分包人。
4.模拟清单编制依据：
（1）初步设计文件、设计概算。
（2）发包人要求。
（3）模拟清单计价与计量规则。
（4）概算定额及概算编制办法：/。
（5）类似工程技术经济指标、招标人模拟的施工方案。
（6）中华人民共和国法定计量单位。
（7）/。
5.模拟清单中综合单价的编制依据：
（1）预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017版）、《福建省市政工程预算定额》（2017版）、《福建省通用安装工程预算定额》（2017版）、《福建省园林绿化工程预算定额》（2017版） 及现行补充或调整文件（截止2021年11月25日）。
（2）费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2021年11月25日）。
其中：计取企业管理费时的专业类别为房屋建筑与装饰工程、房屋建筑与装饰工程（含安装）、桩基础工程，计取总价措施项目费时的专业类别为房屋建筑与装饰工程、房屋建筑与装饰工程（含安装）、桩基础工程，工程税率为9% ，其他按费用定额规定。
（3）人工费：按照1.1531(漳建筑[2021]23号)文件，人工费价差调整按专用合同条款16.1条；

（4）施工机械台班价格：按照福建省2019年第三季度清单机械台班。

（5）材料设备价格：参考漳州市东山县202110期清单综合价、福建省2020定额材料综合单价及相关市场询价。
（6）类似工程综合单价以及市场询价。
（7）参照类似工程综合单价。
6.模拟清单按照本项目的建设标准、功能需求、技术参数、规格型号等要素进行描述，未描述的由承包人深化设计确定。建设标准、功能需求、技术参数、规格型号等难以确定的或市场价格差异较大的材料设备，以暂定方式列出，并在模拟清单“是否暂定”栏目中标注“暂定”。

7.（其他，由招标人补充）。
第三节  最高投标限价1.本项目的最高投标限价由招标人另册提供。
2.最高投标限价不作为招标文件的组成部分，供投标报价参考，但应与招标文件中的其他章节内容一起阅读和理解。
3.本项目的最高投标限价35679.7293万元，其中暂定金额人民币7860万元。
4.最高投标限价编制依据：
（1）本项目模拟清单
（2）模拟清单中列出的编制依据。
（3）可研报告、初步设计、概算、发包人要求、模拟清单计价与计量规则。
5.最高投标限价中不包括预备费。

第四节投标报价1.投标报价合计金额不得超过最高投标限价。构成投标总价的均需填写价格，且只允许有一个报价。投标总价组成不完整，或出现漏项、错项的，均视为该费用己包含在投标总价中。
2.投标报价依据：
（1）本项目模拟清单。
（2）招标文件、补充通知、答疑纪要。
（3）勘察报告、初步设计文件、设计概算及相关资料。
（4）施工现场情况、工程特点及投标人拟定的施工方案。
（5）模拟清单计价与计量规则、与建设项目相关的标准、规范等技术资料。
（6）本项目最高投标限价。
（7）市场价格信息。
（8）其他的相关资料。
3.投标人应当根据招标人的模拟清单结合项目实际进行报价。
采用固定单价合同，按照下列要求报价：
（1）工程量（数量）按照招标人最高投标限价中的工程量（数量）填报，且不作修改；价格（费用）由投标人自行填报。模拟清单中的单价和最高投标限价中的价格（费用）仅供投标人参考。
（2）最高投标限价中的模拟清单不作增加、删除、修改。
（3）其他：（其他，由招标人具体列出） 。
4.投标人对下列情形无需报价：
（1）未构成投标人投标总价的模拟清单。
（2）专业工程暂定金额同时招标人列出相应模拟清单。
（3）分部分项工程模拟清单中的主材数量与单价。
5. 投标报价组成中存在下列情形的，按照下列办法确定结算单价：
（1）投标人的综合单价与招标人的模拟清单相应综合单价的偏差高于10%或低于20%，结算时出现工程量变化的，比较投标人的综合单价与招标人的相应综合单价，工程量增加部分执行较低的单价、减少部分执行较高的单价；
（2）投标人引用招标人模拟清单中的清单条目时，修改其编码、特征、内容后出现意思表达差异的，结算时出现工程量变化的，比较投标人的综合单价与招标人的模拟清单相应综合单价，工程量增加部分执行较低的单价、减少部分执行较高的单价。
6.中标人在签订合同前自行检查中标价组成中是否存在下列情形。存在下列情形的，需在签订合同前按照中标价不变原则自行修正，并经招标人确认。否则，按照以下约定罚减相应金额：
（1）投标人的暂定金额及其组成与招标人提供的不一致，修正为与招标人暂定金额及其组成一致。未修正的，被减少的暂定金额视为承包人优惠，在结算时罚减相应金额。
（2）采用固定单价合同的，投标人的工程量与招标人提供的不一致，修正为与招标人工程量一致。未修正的，被减少的工程量对应的金额视为承包人优惠，在结算时罚减相应金额。
（3）投标总价中的模拟清单计价表格之间的数据互有关联，同一表格中的数据汇总与合计数据不一致的、关联表格之间数据不一致的，修正为一致。未修正的，按照绝对值累计（因“四舍五入”引起的计算误差视为细微偏差，不予累计），该累计值视为承包人优惠，在结算时罚减相应金额。
7.投标人在投标前自行核对模拟清单和最高投标限价，发现与初步设计文件及设计概算、发包人要求等不一致的，应当在招标文件规定时限内向招标人提出。
第6章 发包人要求
(一)概述
项目名称：东山发展广场项目（一期工程F+EPC）    

项目地点：东山县人民法院东侧，高速连接线与西铜大道交叉口东北侧

建设单位：东山隆发置业有限公司

总用地面积：27361.00平方米

总建筑面积：67635.04平方米

地上建筑面积44666.24平方米，地下建筑面积22968.8平方米

单体建筑最大面积：35545.76平方米，建筑高度58.7米

建筑层数： 办公楼A部分：地上13层，地下1层；办公楼B部分：地上5层，地下1层；办公楼连廊部分：地上4层，地下1层

商业综合楼：地上7层，地下1层

建筑类型：办公、商业、旅馆建筑

建筑工程等级：一级

建筑分类：高层建筑

耐火等级：一级

人防工程防护等级：核6级

屋面防水等级：Ⅰ级

地下室防水等级：一级

建筑物抗震设防烈度为7度（0.15g），框架抗震等级三级；商业综合楼框架抗震等级二级；地下室抗震等级三级（纯地下室范围，各单体范围抗震等级同各单体）。

建筑设计使用年限：50年

主体结构耐久年限：50年

建筑结构安全等级：二级

结构类型：办公楼（A部分）采用框架—剪力墙结构，办公楼（B部分、连廊部分）、商业综合楼采用框架结构。

（二）招标范围和内容：本项目工作内容包括建设项目的施工图设计、采购、施工任务，并按招标文件要求认购基金。招标范围和内容为： 

①设计范围和内容：包含但不限于土石方、地基与基础（含基坑支护、软基处理、降排水等）、主体结构、建筑装饰装修、玻璃幕墙、光伏系统、屋面、建筑节能、近零能耗、室外设施、附属建筑及室外环境（含海绵城市等）、BIM建模、电气工程、消防工程、给排水工程、通风工程、室外安装工程（强电、弱电、自动报警、给水、消防水、雨水、污水、景观照明）、人防工程、抗震支架工程、高低压变配电工程、充电桩工程等。

②施工范围和内容：包含但不限于土石方、地基与基础（含基坑支护、软基处理、降排水等）、主体结构、建筑装饰装修、玻璃幕墙、光伏系统、屋面、建筑节能、近零能耗、室外设施、附属建筑及室外环境（含海绵城市等）、电气工程、消防工程、给排水工程、通风工程、室外安装工程（强电、弱电、自动报警、给水、消防水、雨水、污水、景观照明）、人防工程、抗震支架工程、高低压变配电工程、充电桩工程等。

③采购范围和内容：施工图所载明工程所需全部材料和设备（含柴油发电机、光伏系统、空调、智能化、厨房设备等，本次招标不含电梯采购）采购。

④基金认购规模及要求：中标人应按照招标文件要求认购漳州城市发展母基金合伙企业（有限合伙）基金财产份额人民币7200万元，并于项目中标通知书发出之日起7日历天内签署相关合同，上述认购款应于相关合同签订后3日历天内到账，合同期限3年，参考预期年化收益率为5%。

2、工程规模：本次招标为东山发展广场项目（一期工程F+EPC），项目建设内容和规模为：“办公楼”（包含办公楼A部分、办公楼B部分、办公楼连廊部分及所属地下室，下同）、商业综合楼、其它地下室部分等。建筑高度58.7米;总用地面积27361.00平方米；总建筑面积67635.04平方米，其中地上建筑面积44666.24平方米，地下建筑面积22968.8平方米；地下室一层为人防工程，机动车停车库、非机动车停车库。机动车停车数570个，非机动车停车数763个;

工作界区：

设计：在发包人提供的资料基础上，进行施工图纸设计等，并在设计阶段及施工阶段提供设计服务

施工：本次施工总承包范围与其他经发包人允许的专业分包

采购：施工图所载明工程所需全部材料和设备

基金认购：按招标文件约定的额度认购基金，确保资金按期到位。

4、发包人提供的现场条件：详招标文件《第四章合同条款及格式》的相关内容。

三、建设标准及功能需求

1、主要设计和技术标准和规范

包括且不限于以下标准与规范要求（若更新，以最新发布的版本为准）：

《房屋建筑制图统一标准》（GB/T 50001-2010）

《总图制图标准》（GB/T 50103-2010）

《建筑制图标准》（GB/T 50104-2010）

《建筑气候区划标准》（GB50178—1993）

《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）

《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）

《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353-2013）

《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-95）2001年修订版

《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018年版）

《城市用地竖向规划规范》 (CJJ83-99)  

《GB 50420-2007 城市绿地设计规范》

《车库建筑设计规范》（JGJ100-2015）

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB 50067-2014）

《办公建筑设计标准》（JGJ/T67-2019）

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016 年版）

《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）

《民用建筑热工设计规范》（GB 50176-2016）

《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）

《建筑玻璃应用技术规程》 (JGJ113-2015)

《屋面工程技术规范》（GB 50345-2012）

《地下工程防水技术规范》（GB 50108-2008）   

《外墙外保温工程技术规程》（JGJ 144-2019）   

《公共建筑吊顶工程技术规程》 (JGJ345-2015)

《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003 / J280-2003） 

《金属与石材幕墙工程技术规范》（JGJ133-2001）

《工程建设标准强制性条文（城乡规划部分）》（2013年版）

《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》（2013年版）

《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑（2009年版）    

《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版） 

《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353-2013）

《城市用地竖向规划规范》 (CJJ83-99)  

《工程建设标准强制性条文（城乡规划部分）》（2013年版）

《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》（2013年版）

《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑（2009年版）    

《国家建筑标准设计图集12J003：室外工程 》

《国家建筑标准设计图集15J012-1：环境景观—室外工程细部构造 》

《漳州城市总体规划(调整)》

《GB 50420-2007 城市绿地设计规范》

《漳州市海绵城市建设管理暂行办法》

《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018

《工程结构可靠度设计统一标准》GB50153-2008

《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008

《中国地震动参数区划图》GB18036-2015

《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

《福建建筑结构风压规程（福建省标准）》DBJT13 141-2011

《混凝土结构耐久性设计规范》GBT50476-2019

《建筑抗震设计规范（2016年版）》GB50011-2010

《混凝土结构设计规范（2015年版）》GB50010-2010

《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010

《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476-2008

《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014

《岩土工程勘察规范（2009年版）》GB50021-2001

《岩土工程勘察规范（福建省标准）》DBJ13-84-2006

《砌体结构设计规范》GB50003-2011

《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJT17-2008

《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005

《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）（2019年版）

《室外给水设计标准》GB50013-2018

《室外排水设计规范》  GB50014-2006（2016年版）

《城镇给水排水技术规范》   GB50788-2012

《建筑给水排水设计标准》   GB50015-2019

《办公建筑设计标准》       JGJ/T67-2019

《建筑屋面雨水排水系统技术规范》  CJJ142-2014

《建筑机电工程抗震设计规范》    GB50981-2014

《民用建筑绿色设计规范》   JGJ/T229-2010

《绿色建筑评价标准》   GB/T50378-2019

《民用建筑节水设计标准》  GB50555-2010

《饮用净水水质标准》    CJ94-2005

《二次供水工程技术规程》  CJJ140-2010

《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《供配电系统设计规范》 GB50052-2009

《建筑照明设计标准》GB50034-2013

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013

《电动汽车分散充电设施工程技术标准》GB/T51313-2018

《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

《建筑工程设计文件编制深度的规定》2016年版

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

《智能建筑设计标准》GB 50314-2015

《数据中心设计规范》GB50174-2017

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

《有线电视网络工程设计标准》GB/T50200-2018

《安全防范工程技术规范》GB50348-2018

《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010

《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007

《入侵报警系统工程设计规范 》GB50394-2007

《民用建筑供暖通风及空气调节设计规范》GB50736-2012

《建筑防排烟系统技术标准》GB51251-2017

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

《建筑机电工程抗震设计规范》  GB50981-2014

《环境空气质量标准》GB3095-2012

《室内空气质量标准》GB/T18883-2002

《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001

《商店建筑设计规范》 JGJ48－2014

《声环境质量标准》GB3096-2008

《环境空气质量标准》GB3095-2012

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2003

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012

《办公建筑设计标准》JGJ/T67-2019

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

《自动喷水灭火系统设计规范》    GB50084-2017

《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005

《人民防空工程设计防火规范》   GB50098-2009

《建筑机电工程抗震设计规范》    GB50981-2014

《电动汽车分散充电设施工程技术标准》 GBT51313-2018

《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）

《水泵隔振技术规程》CECS59:84 

《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006

《生活饮用水水质卫生规范》卫生部，2001

《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ13-305-2019

《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）

《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

国家与地方其它相关规范、法规、规程。 

2、质量标准

（1）设计符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，通过施工图审查机构等有关部门的审查、“办公楼”设计通过近零能耗评审；（2）“办公楼”必须达到福建省“闽江杯”优质工程奖及以上标准（即工程获得“闽江杯”优质工程奖）。“办公楼”施工评价及运行评价通过近零能耗评审并获得近零能耗建筑证书和标识；其它工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准；（3）采购质量标准：采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求。

3、主要材料设备询价参考品牌表 

	序号
	名  称
	规格、型号、技术参数等特殊要求
	参考品牌

	
	
	
	品牌一
	品牌二
	品牌三
	品牌四

	土建部分

	
	钢筋
	按设计要求
	三钢
	三宝
	宝钢
	闽光

	
	水泥
	按设计要求
	红狮
	建福
	紫金
	海螺

	
	商品混凝土
	按设计要求
	正达
	旗滨
	恒祥
	

	
	防水卷材及防水涂料
	按设计要求
	东方雨虹
	德高
	深圳卓宝
	大禹

	
	瓷砖
	按设计要求
	东鹏
	诺贝尔
	马可波罗
	格莱斯

	
	内外墙涂料
	按设计要求
	立邦
	三棵树
	华润
	多乐士

	
	钢化玻璃、双银LOW-E中空钢化玻璃、LOW-E中空夹胶钢化玻璃(含超白)
	按设计要求
	中国南玻
	旗滨
	明达
	福耀

	
	钢材
	按设计要求
	三钢
	鞍钢
	宝钢
	三宝

	
	铝合金型材
	按设计要求
	凤铝
	闽铝
	忠旺
	闽发

	安装部分

	
	高压开关柜
	按设计要求
	巨邦
	上海人民
	梅兰日兰
	

	
	低压开关柜
	按设计要求
	巨邦
	上海人民
	梅兰日兰
	

	
	真空断路器
	按设计要求
	巨邦
	上海人民
	梅兰日兰
	

	
	微机保护
	按设计要求
	巨邦
	上海人民
	梅兰日兰
	

	
	框架断路器
	按设计要求
	巨邦
	上海人民
	梅兰日兰
	

	
	塑壳断路器
	按设计要求
	巨邦
	上海人民
	梅兰日兰
	

	
	变压器
	按设计要求
	ABB
	施耐德
	西门子
	

	
	冷水机组
	按设计要求
	约克
	特灵
	开利
	麦克维尔

	
	风机盘管
	按设计要求
	约克
	特灵
	开利
	麦克维尔

	
	空气处理、新风机组
	按设计要求
	约克
	特灵
	开利
	麦克维尔

	
	冷却塔
	按设计要求
	马利
	BAC
	益美高   
	清风麦电

	
	柴油发电机组
	按设计要求
	福发康明斯
	上柴
	玉柴
	帕金斯

	
	配电箱
	按设计要求
	福建鑫三力
	汉鼎电气
	厦门乐平
	精銘

	
	真空断路器
	按设计要求
	ABB
	施耐德
	西门子
	科艺

	
	微机保护
	按设计要求
	ABB
	施耐德
	西门子
	科艺

	
	框架断路器
	按设计要求
	ABB
	施耐德
	西门子
	科艺

	
	塑壳断路器
	按设计要求
	ABB
	施耐德
	西门子
	科艺

	
	电线电缆
	按设计要求
	南平太阳
	江苏宝胜
	深缆
	福州彩兰

	
	电工套管
	按设计要求
	凯必吉
	盛超凯越
	泰瑞安
	联塑

	
	火灾报警系统
	按设计要求
	北京利达
	北大青鸟
	上海松江
	泰和安

	
	电气火灾监控系统
	按设计要求
	北京利达
	北大青鸟
	上海松江
	泰和安

	
	防火门监控系统
	按设计要求
	北京利达
	北大青鸟
	上海松江
	泰和安

	
	消防电源监控系统
	按设计要求
	北京利达
	北大青鸟
	上海松江
	泰和安

	
	智能应急照明系统
	按设计要求
	北京崇正
	上海宝星
	福建集保
	/

	
	桥架
	按设计要求
	好周到
	厦门彼奥
	镇江国鹏
	福建匡超

	
	母线
	按设计要求
	施耐德
	西门子
	GE
	/

	
	镀锌钢管
	按设计要求
	广州华岐
	天津银泽
	浙江金洲
	天津友发

	
	灯具
	按设计要求
	华辉
	亚明
	欧普
	飞利浦

	
	开关插座
	按设计要求
	北京松下
	TCL
	奇胜
	西门子

	
	不锈钢给水管
	按设计要求
	立丰
	正康
	铭仕
	挺特/

	
	钢塑管
	按设计要求
	天津银泽
	浙江金州
	天津友发
	

	
	镀锌钢管、焊接钢管
	按设计要求
	天津银泽
	浙江金州
	天津友发
	

	
	塑料管道及管件
	按设计要求
	亚通
	恒通
	和盛
	

	
	阀门
	按设计要求
	上海凯斯特
	上海正丰
	天津塘沽第一阀门
	/

	
	卫生洁具
	按设计要求
	九牧
	箭牌
	惠达
	特瓷

	
	UPVC排水管
	按设计要求
	深圳深塑
	武汉金牛
	川路
	亚通

	
	消火栓箱
	按设计要求
	沪航
	天广
	百安
	/

	
	水箱
	按设计要求
	蓝博
	鑫三角
	建宏毅
	恒瑞德/

	
	消防泵(含潜水泵)
	按设计要求
	中韩杜科
	上海海德龙
	陕西航天
	

	
	生活水泵
	按设计要求
	中韩杜科
	上海海德龙
	陕西航天
	

	
	空调水泵
	按设计要求
	中韩杜科
	上海海德龙
	陕西航天
	

	
	风机、风口、风阀
	按设计要求
	浙江明新
	上虞广通
	厦门中欣
	/

	
	抗震支架
	按设计要求
	固内达
	北京泰古
	江西鑫佳通
	/

	
	电力监控系统
	按设计要求
	西安亚川
	九硕物联
	珠海格瑞
	/

	
	计算机网络系统
	按设计要求
	锐捷
	华为
	H3C
	/

	
	综合布线系统
	按设计要求
	北讯
	普天天纪
	罗格朗
	/

	
	会议系统
	按设计要求
	ITC
	CRX
	SENLANG
	/

	
	LED显示屏
	按设计要求
	海康
	大华
	强力巨彩
	/

	
	LCD显示屏
	按设计要求
	海康
	大华
	三星
	/

	
	有线电视系统
	按设计要求
	视贝
	迈威
	杰士美
	/

	
	视频安防监控系统
	按设计要求
	海康
	大华
	宇视
	/

	
	入侵报警系统
	按设计要求
	枫叶
	奥泰斯
	瑞思可
	/

	
	停车场管理系统
	按设计要求
	一路
	大手
	科拓
	大华/

	
	UPS配电系统
	按设计要求
	爱维达
	伊顿
	艾特网能
	/

	
	建筑设备监控系统
	按设计要求
	霍尼韦尔
	西门子
	江森
	/

	
	综合能源管理系统
	按设计要求
	ABB
	施耐德
	西门子
	/

	
	多媒体会议系统
	按设计要求
	ITC
	CRV
	SENLANG
	

	
	多媒体信息发布系统
	按设计要求
	清鹤
	乔麦
	海康威视
	

	
	背景音乐广播系统
	按设计要求
	迪士普
	AEX
	ITC
	

	
	雨水收集系统
	按设计要求
	恒瑞德
	金牛
	泰宁
	恒瑞德

	
	直饮水水设备
	按设计要求
	北京威派格
	上海杜科
	青岛三利
	

	
	球墨铸铁管
	按设计要求
	圣戈班
	山东闽铭
	新兴铸管
	福建台明

	
	室外PVC管
	按设计要求
	融林
	浙江中财
	泉州兴源
	南亚


备注：对于发包人列出的材料设备品牌（以下简称参考品牌），投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。中标后，承包人原则上在参考品牌或相当于参考品牌的范围内采购；但在实施中遇到下列情况，承包人、发包人或咨询人中任何一方均可以提出更换品牌，并在保证所选材料设备的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）相当于或不低于参考品牌的前提下，协商确定采购其他品牌的主要材料设备并询价定价与调整价差（承发包双方协商无法达成一致的，仍应执行原参考品牌）：

（1）参考品牌材料设备的市场价格与本项目模拟清单确定的主材或设备价格差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于清单价格的，或者市场采购价低于清单价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

4、性能保证指标:招标范围内所有工程竣工性能应达到发包人要求及有关竣工验收规范要求

5、发包人已完成的设计文件：方案设计及初步设计文件，详附件。

四、项目管理规定

1、施工现场人员要求 ：因该工程是一级高层公共建筑，发包人对工期有要求，在承包单位中标后，如发包人根据施工现场实际情况或工程进展情况发现承包人承诺配备的主要施工管理人员数量或专业确实不能满足现场施工要求时，可要求承包人适当增加相应的管理人员或调整施工管理人员的专业岗位分工，承包人应给予无条件配合.

2、施工现场管理人员考核要求：

施工现场管理人员为配备的项目班子人员，即项目负责人、设计负责人、 施工负责人、技术负责人、安全员、质量员、材料员、施工员等）。 在办理工程项目报建手续时，发包人组织施工项目部关键岗位人员办理信息采录手续，并提代关键岗位人员的身份证、执业资格证和社保证明，并将人员的基本信息、脸谱和指纹信息输入考勤设备，施工现场关键岗位人员利用脸谱指纹考勤设备进行日常考勤。在工程建设过程中，无特殊情况，项目部所配备人员不得更换。 施工现场关键岗位人员应在上午，下午各进行一次脸谱指纹考勤，二次考勤间隔时间不得少于6小时，若间隔时间低于6小时，当日考勤不得认定为有效考勤天数。关键岗位人员的考勤起止时间为施工许可证发放之日至工程竣工之日。项目开工后因故暂停施工，必须有施工、监理单位申请，经建设单位批准后，可不列入考勤范围。关键岗位人员的考勤记录以每天考勤机记录为准，如因关键岗位人员考勤达不到建设单位要求的，建设单位有权提出更换人员，并按照合同上的更换人员的相关标准扣除相应的费用。如果拟更换到岗的关键岗位人员未办理信息采录，原更换人员不予办理更换手续。关键岗位人员配备不达标的，建设单位通知责任单位的企业负责人并有权按合同扣除违约金；当连续发现二次及以上的关键岗位人员配备不达标、擅自更换，或现场关键岗位人员当月考勤天数未达到规定天数的80%要求等违规行为，建设单位可对责任单位按规定给予经济处罚，并上报建设主管部门，将列入该责任单位的不良行为记录。为贯彻落实国家、省、市关于农民工工资和农民工实名制的相关要求，承包人在项目部应配备实现工人实名制管理所必须的硬件设施设备，应在项目部设立门禁系统，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡；也可应采用移动定位、电子围栏等技术实施考勤管理，在进行施工现场之前，进行考勤管理，将工人进行实名制管理，确保工程施工过程中不发生拖欠农民工工资的问题。

3、安全文明施工：

(1)施工现场要建立文明施工责任制，划分区域，明确管理负责人，实行挂牌制，做到现场清洁整齐。 

(2)施工现场场地平整，道路坚实畅通，有排水措施，基础、地下管道施工完后要及时回填平整，清除积土。 

(3)现场施工临时水电要有专人管理，不得有长流水、长明灯。 

(4)施工现场的临时设施，包括生产、办公、生活用房、仓库、料场、临时上下水管道以及照明、动力线路，要严格按施工组织设计确定的施工平面图布置、搭设或埋设整齐。 

(5)工人操作地点和周围必须清洁整齐，做到活完脚下清，工完场地清，丢洒在道路上的杂物和垃圾要及时清除。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。 

(6)要有严格的成品保护措施，严禁损坏污染成品，堵塞管道。 

(7)施工现场不准乱堆垃圾及余物。应在适当地点设置临时堆放点，并定期 外运。清运垃圾及流体物品，要采取遮盖防漏措施，运送途中不得遗撒。 

(8)根据工程性质和所在地区的不同情况，采取必要的围护和遮挡措施，并 保持外观整洁。 

(9)针对施工现场情况设置宣传标语和黑板报，并适时更换内容，切实起到 表扬先进、促进后进的作用。 

(10)施工现场严禁居住家属，严禁居民、家属、小孩在施工现场穿行、玩耍。 

(11)施工现场应建立不扰民措施，针对施工特点设置防尘和防噪声设施。 

（12）承包人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事 人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及 相应事项。 

（13）在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。

4、施工现场施工机械设备管理要求: 

（1）施工现场必须健全机械设备安全管理体制完善机械设备安全责任制，各级人员应负责机械设备的安全管理，施工负责人及安全管理人员负责机械设备的监督检查。

（2）进入现场的施工机械应进行安装验收，保持性能、状态完好，做到资料齐全、准确。强化现场施工机械设备的平衡、调动，合理组织机械设备使用、保养、维修。提高机械设备的使用效率和完好率，降低项目的机械使用成本。 

（3）执行重要施工机械设备专机专人负责制、机长负责制和操作人员持证上岗制。机械设备操作人员必须身体健康，熟悉各自操作的机械设备性能，并经有关部门培训考核后持证上岗。在非生产时间内，未经项目部负责人批准，任何人不得擅自动用机械设备。 

（4）机管和操作员必须相对稳定，操作人员必须做好机械设备的例行保养工作，确保机械设备的正常运转，严格执行施工机械设备操作规程与保养规程，制止违章指挥、违章作业，防止机械设备带病运转和超负荷运转。

（5）.严格实行专业人员进行的定期保养和监测修理制度及施工机械使用相关制度,必须确保设备的完好、安全、可靠，使用前须制订安全操作规程，按照操作规程进行日常检查、维修、保养。“三定 ”制度、使用保养制度、操作制度、设备保养制度。

（6）各种机械设备的使用必须遵守项目部，公司和上级部门的有关规范、规程及制度。

5、样品：有关要求详见合同通用条款及专用条款约定。

6、进度，包括里程碑进度计划

（1）预计开始工作时间：工程总承包合同签订次日。

（2）设计完成时间：基础如采用桩基形式的，合同签订后 15 日历天内提交桩基施工图报发包人审查批准（或委托专业审图机构审查批准）。

（3）进度计划：/

（4）预计竣工时间：工程总承包合同签订次日起640日历天（含设计、采购、施工）。

（5）缺陷责任期：自工程通过竣工验收之日起二年

（6）其他时间要求：/

五、对项目业主人员的操作培训：承包人须制定业主人员培训计划，提交业主/监理工程师审核，提供所需的培训设施和课程，以确保业主的工程人员能对承包人所提供的系统、设备和装置的设计、日常的运作、故障和例行维护、事故的处理和解决方面等有全面性的认识和了解。

承包人经得业主同意可以利用已安装、测试和交工试运转的装置和设备对业主的工程人员进行培训。承包人应提供足够的材料设备样本、模型、设备内部透视资料的复印本以及其他种种需要的培训教材文件，以便培训工作的进行，上述培训所需的费用应包括在承包人的合同价内。

六、其他建设需求及范围

1、苗木采购：

（1）苗木要求袋装或假植，全冠种植，且应当选择树形优美、健壮笔直、冠形圆整耐看的苗木，胸径（地径）、冠幅、分枝点高度、分枝密度、分枝胸径等达到设计等要求，原则上同种同规格苗木高度、冠幅、体型、造型等应当基本一致，以确保景观效果。

（2）本次绿化施工由承包人采购苗木，但必须邀请发包人、监理人等相关人员一起选择采购苗木，经各方同意并对苗木标记后，方可采购用于该项目。

（3）苗木运输过程中应保护好苗木，确保苗木及土球不受损伤，若到达现场经验收苗木达不到设计要求的，发包人或监理人有权要求清退由此产生的一切损失由承包人承担。

（4）已种植的苗木经检查达不到设计要求的，承包人应重新更换苗木种植由此产生的一切损失由承包人承担。

（5）承包人未经发包人同意擅自更换施工图苗木品种和规格的，承包人应按照施工图纸进行修改并承担由此产生的一切损失。

2、苗木养护质量管理要求：

承包人应当加强绿化的养护管理工作，及时做好浇水、洒肥、除草工作；大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮；栽植后及时封堰浇透水；及时中耕除草、施肥、修剪，及时防治病虫害和清理各种废弃物，确保苗木正常生长，达到《漳州市园林管理处城市绿地养护管理标准》要求。

3、绿化养护期：

承包人按模拟清单或设计要求承担养护，从工程竣工验收合格之日起算（养护期内更换的苗木，从更换之日起算12个月）。若项目分期进行实施，养护期应根据当期分阶段进行养护，养护期期限根据当期验收合格之日起算12个月。承包人应派专人负责定期浇水养护，及时除草和修剪、施肥，有效防治病虫害。

养护期间，发包人将进行不定期的养护检查（检查标准根据《漳州市园林管理处城市绿地养护管理考核办法》（修订）），若检查结果为不合格，承包人应将不合格的苗木在3日内按施工图要求进行更换，更换所产生的费用由承包人承担；若承包人在发包人规定的时间内拒不更换的，发包人有权另行委托更换，费用由承包人承担。

养护期满后，承包人将所有种植苗木移交给管养单位，成活率必须达到100%，如达不到要求，承包人应负责整改至符合要求。承包人拒不整改的，发包人有权委托第三方整改，费用由承包人承担。

4、近零能耗要求：

发包人要求“办公楼”必须按《近零能耗建筑检测评价标准》（T/ CECS 740一2020）和《近零能耗建筑技术标准》（GBT 51350-2019）文件要求达到近零能耗标准，并协助发包人申报和通过近零能耗的各阶段评审，评审所需相关费用由承包人承担。 

二、建筑专业设计要求

1、主要建筑功能

办公楼为13层的高层公共建筑。

功能布局划分为：一层为办公室和设备用房（消控室、弱电机房、变配电室、发电机房、开闭所），二层为办公室、资料室、会议室、打印室、接待室、洽谈室、交流活动中心，三~四层为办公室、资料室、会议室、打印室、接待室、洽谈室、厨房、用餐区，五层为办公室、资料室、会议室、打印室、接待室、洽谈室、会议中心，六~十三层为公室、资料室、会议室、打印室、接待室、洽谈室。

商业综合楼为7层的高层公共建筑。

功能布局划分为：一层为商业营业区、工具间、健身房，二~七层为商业营业区、工具间、旅馆客房。

地下室为地下一层，功能布局划分为：非机动车库、机动车库、通信基站、消防水池等设备用房。

2、流线组织

1）出入口设置

办公楼共设有设有8个出入口。

商业综合楼设有9个出入口。

地下室设有2个坡道直通地面，19部疏散楼梯作为疏散出口。

2） 楼梯走道

办公楼设有五部疏散楼梯，楼梯间首层均直通室外；

商业综合楼设有四部疏散楼梯，楼梯间首层均直通室外，其中商业和旅馆各有两部疏散楼梯；

地下室设有十九部疏散楼梯，楼梯间首层均直通室外

3、立面设计

办公楼、商业综合楼立面采用干挂石材与真石漆。色彩上采用与东山县沙滩黄相近的暖色，与周边环境协调呼应。不同建筑体量之间的对比以及办公楼连廊部分形成了错落有致的天际线变化，成为东山县高速连接线上的一道靓丽风景线

4、剖面设计

办公楼主楼首层层高为4.5米，二~十二层层高4.2米，十三层层高4.5米，商业综合楼首层层高为4.5米，二~层层高4.2米，十三层层高4.5米。

5、电梯

                        电梯选型表

	编号
	名称
	额定载重量

kg
	装载人数

人
	额定速度

m/s
	井道尺寸

(深x宽)

m
	停层
	站数
	提升高度
	备注

	1#
	客梯
	1000
	13
	2.0
	2.2 x 2.3
	-1层~13层
	14
	59.2m
	无障碍电梯

	2#
	客梯
	1000
	13
	2.0
	2.2 x 2.3
	-1层~13层
	14
	59.2m
	

	3#
	客梯
	1000
	13
	2.0
	2.2 x 2.3
	-1层~13层
	14
	59.2m
	

	4#
	客梯
	1000
	13
	2.0
	2.2 x 2.3
	-1层~13层
	14
	59.2m
	消防电梯

	5#
	客梯
	800
	10
	2.0
	2.15 x 2.3
	-1层~13层
	14
	59.2m
	

	6#
	客梯
	800
	10
	2.0
	2.15 x 2.3
	-1层~13层
	14
	59.2m
	

	7#
	客梯
	1000
	13
	2.0
	2.2 x 2.55
	-1层~5层
	6
	25.8m
	无障碍电梯、无机房电梯

	8#
	客梯
	1000
	13
	2.0
	2.2 x 2.55
	-1层~5层
	6
	25.8m
	无机房电梯

	9#
	货梯
	1000
	13
	1.0
	2.4 x 2.4
	-1层~4层
	5
	21.6m
	无机房电梯

	10#
	客梯
	1000
	13
	2.0
	2.4 x 2.1
	-1层~7层
	8
	36.6m
	

	11#
	客梯
	1000
	13
	2.0
	2.4 x 2.1
	-1层~7层
	8
	36.6m
	无障碍电梯

	12#
	客梯
	1000
	13
	2.0
	2.4 x 2.1
	-1层~7层
	8
	36.6m
	无障碍电梯

	13#
	客梯
	1000
	13
	2.0
	2.4 x 2.1
	-1层~7层
	8
	36.6m
	


6、建筑无障碍设计

建筑严格依据《无障碍设计规范》（GB 50763 2012）进行无障碍设计，整个建筑群的无障碍设计目的是保障残疾及行动不便人士方便使用该建筑物。目标旨在于为所有人士提供公平且平等的进入及使用权，以避免对不同用户族群产生歧视。凡公共建筑的建筑基地、建筑入口、入口平台及门水平(垂直)交通，接待用房、公共用房、公共厕所等均按有关规范要求进行无障碍设计及设置相关设施，均按照国家建筑标准设计12J926图集《建筑无障碍设计》进行设计。

6.1 建筑基地无障碍设计

1）建筑基地的人行通道的路口及人行横道的两端设缘石坡道。

2）建筑基地的广场和人行通道地面平整、防滑、不积水。

3）建筑基地主要人行通道室内外高差用小于5%的缓坡连接。

4）建筑基地内无障碍机动车停车位数量不少于总停车数的1%。

6.2 建筑无障碍设计

1）建筑的入口, 门及各类公用设施的设计均符合国家有关规范的要求。本设计供残疾和行动不便人士使用的斜坡均按国标坡长比设计, 同时提供相应的中途停留平台。

2）建筑内部垂直交通配置电梯满足残障人士的需求，建筑内办事大厅主入口门厅、办公主入口和次入口门厅各设一部无障碍电梯可达各层平面，办事大厅和办公主入口门厅的电梯可达地下车库。无障碍电梯内的无障碍设施应按国家建筑设计标准12J926的要求设置及安装。

3）按规定在地面各层都配置独立残疾人卫生间，入口及洗手间的所有门的大小都符合轮椅使用者的需要。

4）主入口处装备方便或专供轮椅使用者使用的常开门，建筑物内部通道等节点处均按规范作相应的无障碍设计。

6.3 其他无障碍设计要求

1) 无障碍通路、停车车位、建筑入口、电梯、公共厕所或专用厕位等无障碍设施的位置及走向,应设无障碍标志牌。

2)建筑入口、电梯、公共厕所或专用厕位等无障碍设施的位置应设提示盲道。

3)公共通道：地面防滑，在地面高差处设坡道和双侧扶手;宽度：居住≥1.5m,

4)楼梯：宜两侧均做扶手。

5)无障碍电梯厅、残疾人使用的电梯轿厢应符合GB50763-2012中3.7中的规定。

6)无障碍厕位、专用厕所的无障碍设施应符合GB50763-2012中3.9中的规定。

7)门槛高度及门内外地面高差应≤15mm，并以斜面过度。

8)门：采用平开门（或自动门、推拉门、折叠门）；门净宽≥0.8m(1.0m)；推拉门、平开门，应在门把手一侧留有≥0.5m的墙面宽度；门扇应安装视线观察玻璃、横执把手和关门拉手，在门扇下方安装高0.35m的护门板。

7、景观设计

景观设计延续了上阶段城市设计和建筑设计的设计风格与空间布局，使用开阔入口广场，结合规整的植物种植搭配。场地整体设计以人为本，设计功能深度考虑使用者的需求。景观线条对应建筑轴线，理性现代。植物优先选择本地乡土树种，体现闽南特色。景观铺装材料，小品与建筑色彩和周围环境相协调，同时与水、电专业配合，合理布置管线。

8、工程做法选用表（地上部分）

	第一部分 主要构件材料表

	1．墙体

	地面以上内、外墙采用190厚MU10煤矸石多孔砖，以Mb7.5水泥混合砂浆砌筑；局部内墙及管道包砌采用强度为MU10的120厚灰砂砖，M5砂浆砌筑。

±0.000以下至地下室顶板墙体，室内外高差小于600为素混凝土墙,大于600为钢筋混凝土墙，宽度同地上墙厚，高度均上反至室外地面300。

	第二部分 屋面工程
	使用部位

	屋1
	上人屋面、露台

不上人屋面、露台

（有保温）
	﹒300X300浅灰色防滑地砖（一级防水）

﹒20厚聚合物砂浆卧铺

﹒10厚低强度等级砂浆隔离层

﹒75厚挤塑聚苯板（XPS板）

﹒2厚聚合物复合改性沥青防水涂料+3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎）

﹒20厚1：3水泥砂浆找平层

﹒最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层

﹒钢筋混凝土屋面板
	办公楼屋面、商业综合楼屋面

	屋2
	不上人屋面、露台

（无保温）
	1   ﹒20厚聚合物砂浆卧铺

2   ﹒2厚聚合物复合改性沥青防水涂料+3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎）

3   ﹒20厚1：3水泥砂浆找平层

4   ﹒最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层

5   ﹒钢筋混凝土屋面板
	地下室LT1~LT4屋面

	屋4
	雨棚、风井顶盖
	1   ﹒20厚1:2.5水泥砂浆压实抹光

2   ﹒最薄处20厚防水砂浆找坡层（翻至墙面300高，掺5%防水剂）3  ﹒素水泥浆一道（内掺5%108胶）

4   ﹒钢筋混凝土屋面板
	适用于所有雨棚

	

	第三部分 外墙饰面工程
	使用部位

	外墙1
	外墙真石漆

（参国标05J909-外墙13D/WQ10+外涂5/TL10）
	1   ﹒一道专用罩面剂

2   ﹒两道真石漆（仿大理石纹路）

3   ﹒两道外墙抗裂耐水腻子,填补缝隙、磨平

4   ﹒5厚聚合物防水砂浆（干粉类）一道浆抹平

5   ﹒9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道

6   ﹒3厚专用聚合物砂浆底面刮糙

7   ﹒喷湿墙面
	商业综合楼

外墙

	外墙2
	干挂石材1
	1、30厚深黄色光面花岗岩石材（600X600）（做法详节点大样）

2、墙体
	商业综合楼外墙

	外墙3
	干挂石材2
	1、30厚深色光面花岗岩石材（600X600）（做法详节点大样）。

2、5厚抗裂砂浆（压入160g/m^U2^U耐碱玻纤网格布）。

锚盘直径60断热桥锚栓固定，每平方米≥8个且不大于每平方米14个，锚栓中距不小于260mm。

50厚岩棉板保温层

5、墙体
	办公楼（高层：一层~三层，多层：一层~四层）

	外墙4
	干挂石材3
	1、30厚浅色荔枝面色光面花岗岩石材（600X600）（做法详节点大样）。

2、5厚抗裂砂浆（压入160g/m^U2^U耐碱玻纤网格布）。

3、锚盘直径60断热桥锚栓固定，每平方米≥8个且不大于每平方米14个，锚栓中距不小于260mm。

4、50厚岩棉板保温层

5、墙体
	办公楼（高层：四层~五层）

	

	第四部分 一、室内装修工程（除注明外，其余都是办公楼的室内做法）

	1 .楼地面：

	楼地1
	浅色花岗岩（深色大理石拼花）
	1、20厚亚光板材大理石石材（600X600），水泥浆擦缝

2、20厚水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉

素水泥浆一道（内掺5%108胶）
	入门大厅、侯梯厅

	
	
	4、40厚C20细石混凝土，内配φ3@50钢丝网片

5、0.2厚塑料膜浮铺

6、50厚XPS保温层

7、80厚C15混凝土垫层

8、素土夯实
	4、现浇钢筋混凝土楼板
	

	楼地2
	浅色石材纹理砖（深色大理石拼花）
	1、8-10砖（600*600），干水泥擦缝

2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉

3、素水泥浆一道（内掺5%108胶）
	走道、前室、合用前室、

	
	
	4、40厚C20细石混凝土，内配φ3@50钢丝网片

5、0.2厚塑料膜浮铺

6、50厚XPS保温层

7、80厚C15混凝土垫层

8、素土夯实
	4、现浇钢筋混凝土楼板
	

	楼地3
	地砖面层
	1、8-10防滑玻化砖（600*600），干水泥擦缝

2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉

素水泥浆一道（内掺5%108胶）
	办公室、资料室、打印室、接待室、洽谈室、公共活动空间、用餐区、配餐间、储藏间、音控室、楼梯间、架空活动空间、公共活动空间

	
	
	4、40厚C20细石混凝土，内配φ3@50钢丝网片

5、0.2厚塑料膜浮铺

6、50厚XPS保温层

7、80厚C15混凝土垫层

8、素土夯实
	4、现浇钢筋混凝土楼板
	

	楼地4
	地砖面层（有防水层）
	1、8-10防滑玻化砖（600*600），干水泥擦缝

2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉

3、2厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型

最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡层抹平
	卫生间、阳台、厨房

	
	
	4、40厚C20细石混凝土，内配φ3@50钢丝网片

5、0.2厚塑料膜浮铺

6、50厚XPS保温层

7、80厚C15混凝土垫层

8、素土夯实
	5、现浇钢筋混凝土楼板
	

	楼地5
	木质地板面层
	1、8厚强化企口复合木地板，板缝用粘胶剂粘结

2、3~5厚泡沫塑料衬垫 

3、20厚水泥砂浆找平

4、素水泥浆一道（内掺5%108胶）

5、现浇钢筋混凝土楼板
	会议中心、大会议室、小会议室

	地6
	防静电水泥砂浆楼面
	1、20厚1:2防静电水泥砂浆压实抹光

防静电水泥浆一道

30厚1：3防静电水泥砂浆找平层，内配防静电接地金属网，表面抹平

素水泥浆一道（内掺5%108胶）

40厚C20细石混凝土，内配φ3@50钢丝网片

6、0.2厚塑料膜浮铺

7、50厚XPS保温层

8、80厚C15混凝土垫层

9、素土夯实
	变配电室、弱电机房、电池间、开闭所

	地7
	防静电活动地板
	1、150高防静电活动地板

2、面层涂地板漆

3、20厚1:2.5水泥砂浆，压实抹光

4、2厚聚合物水泥基防水涂料

5、20厚1:3水泥砂浆

素水泥浆一道（内掺5%108胶）

40厚C20细石混凝土，内配φ3@50钢丝网片

0.2厚塑料膜浮铺

50厚XPS保温层

80厚C15混凝土垫层

素土夯实
	消控室、监控室

	楼地8
	水泥砂浆楼面
	1、20厚1:2.5水泥砂浆，表面撒适量水泥粉压实抹光

2、素水泥浆一道（内掺5%108胶）
	发电机房、排烟机房、气压罐间、电梯机房

	
	
	3、80厚C15混凝土垫层

素土夯实
	3、现浇钢筋混凝土楼板
	

	楼地9
	水泥砂浆楼面
	1、20厚1:2.5水泥砂浆

2、现浇钢筋混凝土楼板
	强、弱电井、风井、烟井、水井、空调井

	楼地10

（商业综合楼）
	
	面层由业主自理，不计入本次预算
	客房、商业等（除卫生间外）

	
	
	3、80厚C15混凝土垫层

4、素土夯实
	3、现浇钢筋混凝土楼板
	

	楼地11

（商业综合楼）
	
	仅施工至防水层，面层由业主自理，不计入本次预算

1、2厚聚合物复合改性沥青防水涂料

最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡层抹平

素水泥浆一道（内掺5%108胶）
	卫生间

	
	
	4、80厚C15混凝土垫层

5、素土夯实
	4、现浇钢筋混凝土楼板
	

	

	2.踢脚、墙裙

	踢1
	地砖踢脚
	1、10厚玻化砖（150高）﹒素水泥浆一道

2、10厚1:2水泥砂浆粘贴
	办公室、资料室、打印室、接待室、洽谈室、储藏间、音控室、公共活动空间、楼梯间

	
	
	素水泥浆一道（内掺5%108胶）

4、钢筋混凝土墙
	3、砖墙
	

	踢2
	木踢脚板
	150高实木踢脚，做法详见国标12J304--35/184.
	会议中心、大会议室、小会议室

	踢3
	水泥砂浆踢脚
	1、10厚1:2水泥砂浆面层压光（150高）

2、10厚1:3水泥砂浆打底，扫毛或划出纹道

3、素水泥浆一道（内掺5%108胶）

墙体
	变配电室、弱电机房、电池间、开闭所、发电机房、排烟机房、气压罐间、电梯机房

	墙裙1
	面砖
	白水泥擦缝

15厚300x600通瓷面砖白色墙面砖（贴前墙砖充分浸湿）

5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层

刷素水泥浆一道

9厚1:3水泥砂浆打底扫毛
	消控室、监控室

(墙裙高度1.2米并设不锈钢压条及阳角（圆角）线)

	
	
	刷素水泥浆一道（内掺5%108胶）

钢筋混凝土墙
	砖墙
	

	

	3.内墙

	内墙1
	白色无机涂料
	白色无机防霉涂料二道饰面（燃烧性能等级为A级）

2道腻子刮平

9厚1：3水泥砂浆打底抹平
	办公室、资料室、打印室、接待室、洽谈室、储藏间、音控室、大会议室、小会议室、消控室、监控室、楼梯间、变配电室

	
	
	4、刷素水泥浆一道（内掺5%108胶）

5、钢筋混凝土墙
	砖墙
	

	内墙2
	浅色石材纹理砖带拉槽
	1、1：1彩色水泥细砂砂浆（白水泥擦缝）砖至至顶板或者吊顶底

2、5~7厚浅色石材纹理砖（600X600）

3、3厚强力胶粉泥粘结层，揉压挤实

4、1.5厚聚合物复合改性沥青防水涂料（至板底）

5、9厚1:3水泥砂浆压实抹平

6、墙体
	走道、合用前室、前室、架空活动空间、公共活动空间

	内墙3
	面砖防水墙面
	1、1：1彩色水泥细砂砂浆（白水泥擦缝）砖至顶板或者吊顶底

2、5~7厚大理石纹理砖（600X600）

3、3厚强力胶粉泥粘结层，揉压挤实

4、1.5厚聚合物复合改性沥青防水涂料（至板底）

5、9厚1:3水泥砂浆压实抹平

6、墙体
	卫生间、阳台、厨房、

	内墙4
	面砖墙面
	1、1：1彩色水泥细砂砂浆（白水泥擦缝）砖至顶板或者吊顶底

2、5~7厚大理石纹理砖（600X600）

3、3厚强力胶粉泥粘结层，揉压挤实

4、9厚1:3水泥砂浆压实抹平

5、墙体
	餐厅、备餐间

	内墙5
	大理石墙面
	浅色25厚亚光板材大理石石材（600X600）

金属干挂件

L50X50X5角钢固定件

8#竖向槽钢

L40X40X5横向角钢

墙体
	大厅、电梯厅

	内墙6
	穿孔吸音板墙面
	1、600x600铝合金穿孔吸音板@4穿孔，穿孔率15%

@600x600铝合金龙骨

3、50厚超细玻璃棉，外包玻璃丝布钉于铝合金龙骨上

4、20厚1:2.5水泥砂浆找平

5、墙体
	发电机房

	内墙7
	吸声板墙面
	12厚成品防潮木质穿孔吸声板（孔径按成品规格）

玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面

40厚岩棉毡，用建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内

75X50X0.7轻钢龙骨（龙骨断面应视墙面高度及板材  厚度而定）用膨胀螺栓与墙面固定，中距450

1.5厚高分子防水涂膜防潮层

10厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆分层抹平

墙体
	会议中心

	内墙8
	水泥砂浆墙面
	1、15厚1：2.5水泥砂浆随砌随抹

2、墙体
	强、弱电井、风井、烟井、水井、空调井、烟囱、散热井

	内墙9

（商业综合楼）
	
	面层由业主自理，不计入本次预算

1、5厚1:2.5水泥砂浆抹平

2、9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
	客房、商业等（除卫生间外）

	
	
	3、刷素水泥浆一道（内掺5%108胶）

4、钢筋混凝土墙
	3、砖墙
	

	内墙10

（商业综合楼）
	
	仅施工至防水层，面层由业主自理，不计入本次预算

1、1.5厚聚合物复合改性沥青防水涂料（卫生间防水层做至楼板底）2、9厚1：3水泥砂浆打底压实抹平
	卫生间

	
	
	3、刷素水泥浆一道（内掺5%108胶）

4、钢筋混凝土墙
	3、砖墙
	

	

	5.顶棚吊顶

	棚1
	无机涂料顶棚
	白色无机防霉涂料二道饰面（燃烧性能等级为A级）

2道腻子刮平

5厚1:0.5：3水泥石灰膏砂浆打底

素水泥浆一道（内掺5%108胶）

现浇钢筋混凝土楼板
	资料室、打印室、储藏间、音控室、消控室、监控室、楼梯间、阳台

	棚2
	铝合金穿孔吸音板吊顶
	1、600x600铝合金穿孔吸音板@4穿孔，穿孔率15%

@600x600铝合金龙骨

50厚超细玻璃棉，外包玻璃丝布钉于铝合金龙骨上

20厚1:2.5水泥砂浆找平

现浇钢筋混凝土楼板
	办公室、接待室、洽谈室、公共活动空间、架空活动空间、大会议室、小会议室、会议中心、发电机房、走道、合用前室、前室

	棚3
	铝合金方板吊顶
	铝合金方板（600*600）与配套专用龙骨固定

与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600

与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200，用吊件和吊杆联结后找平

φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定

现浇钢筋混凝土板底预留%%c10钢筋吊环，双向中距≤1200
	卫生间、厨房、餐厅、备餐间

	棚4
	硅酸钙板吊顶
	1、9.5厚硅酸钙大板吊顶

满刮2厚面层耐水腻子找平

防潮涂料两道，横纵向各一道

9.5厚硅酸钙板，用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200

U型轻钢主龙骨CB60X27，中距1200

U型轻钢次龙骨CB60X27，中距429

10好镀锌低碳钢丝吊杆，中距横向≤800，纵向≤429，吊杆上部与底板预留吊环固定

现浇钢筋混凝土板底预留%%c10钢筋吊环，中距横向≤800，纵向≤429
	门厅、侯梯厅

	棚5（商业综合楼）
	
	面层由业主自理，不计入本次预算

1、2道腻子刮平

2、5厚1:0.5：3水泥石灰膏砂浆打底

3、素水泥浆一道（内掺5%108胶）

4、现浇钢筋混凝土楼板
	客房、商业等（除卫生间外）

	棚6（商业综合楼）
	
	1、吊顶（材质由业主自理，不计入本次预算）

2、现浇钢筋混凝土楼板
	卫生间

	

	第五部分 室外工程

	室外台阶
	防滑花岗岩台阶
	1、30厚防滑花岗岩板面层，1:1水泥砂浆勾缝，台口加厚

2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，撒素水泥面（洒适量清水）

3、素水泥浆一道（内掺5%108胶）

60厚C20混凝土，台阶面向外坡1%

300厚粒径10~40卵石M2.5混合砂浆分两步灌注，宽出面层100

素土夯实

现浇混凝土楼板
	

	室外花池
	花岗岩墙面
	1、50厚花岗岩压顶

2、30厚1:3水泥砂浆粘结层

3、240混凝土砌块，水泥砂浆砌筑

C15混凝土垫层

素土夯实
	1、20厚花岗岩贴面

2、30厚1:3水泥砂浆

3、砖墙
	

	室外散水
	碎石散水
	﹒碎石保护层（厚度≥50，碎石粒径20～30）

﹒60厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光

﹒150厚3:7灰土，宽出面层100

﹒素土夯实，向外坡5%
	

	室外暗沟
	混凝土暗沟
	﹒成品狭缝式不锈钢盖板

﹒混凝土暗沟（平面尺寸见平面图），纵向坡度不小于％，最浅处200

﹒150厚C15混凝土垫层

﹒素土夯实
	

	

	第六部分 门窗工程

	门1
	钢质门

	门2
	铝合金门

	门3
	硬木夹板门

	门4
	不锈钢门联窗

	门5
	铝合金门联窗

	门6
	钢制防火门

	窗1
	断热铝合金框内置手动遮阳铝合金百叶（6mm+20A+6mmLOW-E高透光中空玻璃）

	窗2
	断热铝合金窗框6中透光单银Low+9空气+6透明玻璃 

	窗3
	铝合金百叶

	窗4
	不锈钢百叶

	窗5
	钢制防火窗

	幕墙1
	断热铝合金框内置手动遮阳铝合金百叶（8mm+20A+8mmLOW-E高透光中空玻璃）

	防火卷帘1
	钢制防火卷帘


注：1、建筑内部装修材料的燃烧性能等级应严格按照《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222—95 (2001年修订版)）执行。地下部分所有内部装修材料燃烧性能等级均为A级；地上无天然采光的用房及梯间、设备房，其内部所有装修材料的燃烧性能等级均为A级；

2、地下室的工程做法详地下室。

三、结构设计要求

1、总体要求

结构设计要能够满足建筑功能及造型需要、同时既能满足安全使用的要求，又能满足经济合理、施工可行的要求，且结构抗震性能优良。

2、工程地质概况

2.1场地地质条件

根据钻孔揭露，场地内分布的主要土层有人工堆填的杂填土；海积的淤泥；冲海积的砂类土，冲洪积的粘性土、砂类土及残积成因的残积粘性土层，基底为不同风化程度的燕山早期侵入混合花岗岩。各岩土层的工程特性及分布自上而下分述如下：

①杂填土（Q4ml）：属于人工堆积成因，主要为原民房拆除留下及回填的建筑垃圾。灰褐色、黄褐色等杂色，结构松散，稍湿～饱和。主要由砖块、瓦片、混凝土块、碎石及粘性土堆填而成，局部混杂砂性土，硬杂质含量一般>25%，块径约5～30cm，堆填时间约3~5年。

②粉质粘土（Q4al+pl）：第四系全新统冲洪积成因，灰黄色、黄褐色，软塑～可塑，稍湿~饱和，以粉粘粒为主，含中细砂约5%～15%，土质不均匀，局部相变为粉土。刀切面平整光滑，稍有光泽反应，韧性中等，无摇震反应，干强度较高。

③残积粘性土（Qel）：属混合花岗岩风化残积物，黄褐色，夹白色，花斑色，可塑~硬塑，可塑为主，饱和，由混合花岗岩风化而成，原岩矿物成分以长石为主，次为石英、角闪石、黑云母，风化透彻，原岩结构已完全破坏，仅石英残存，长石及云母已风化成粘土，整体呈粘性土性状，手捻易碎，泡水易崩解。

④全风化混合花岗岩（T3-J）：黄褐色，夹灰白色，花斑色，硬塑～坚硬，饱和。原岩为燕山早期第二次侵入，中粒结构，矿物成分以长石为主，次为石英、黑云母和角闪石。风化较为透彻，原岩结构基本已风化破坏，石英残存，长石及云母已风化呈粘土，整体呈砂质粘性土性状，手捻易碎，泡水易崩解。岩石质量指标RQD＝0，岩石属极软岩，岩体完整程度为极破碎，岩体基本质量等级为V级。

⑤土状强风化混合花岗岩（T3-J）：黄褐色，夹灰白色，花斑色，坚硬，饱和。原岩为燕山早期第二次侵入，中粗粒结构，矿物成分以长石为主，次为石英、黑云母和角闪石。原岩结构大部分破坏，风化较为透彻，石英及少量长石未风化，岩芯呈土状，敲击易碎成散体状。岩石质量指标RQD＝0，岩石属极软岩，岩体完整程度为极破碎，岩体基本质量等级为V级。

⑥碎块状强风化混合花岗岩（T3-J）：黄褐色，夹少量灰白色，饱和。原岩为燕山早期第二次侵入，中粒结构，矿物以长石为主，次为石英、黑云母和角闪石。原岩结构大部分破坏，石英及小部分长石、云母未风化，岩芯呈碎块状、碎裂状结构，敲击易碎成散体状，岩体节理裂隙很发育，岩石质量指标RQD＝0，岩石属软岩，完整程度为极破碎，岩体基本质量等级为V级。未见有临空面、洞穴及软弱夹层。

⑦中风化混合花岗岩（T3-J）：灰白色，局部浅肉红色，饱和。原岩为燕山早期第二次侵入，中粒结构，块状构造。岩石结构部分破坏，矿物以长石为主，次为石英、黑云母和角闪石。岩芯呈短柱状～长柱状，锤击声较清脆，裂隙较发育，裂隙以陡倾角为主，倾角一般>60°，裂隙面有风化变色。岩石属较硬岩，完整程度多为较完整，岩体基本质量等级为Ⅲ级，局部较破碎，岩体基本质量等级为Ⅳ级。

本场地基岩主要为混合花岗岩，不存在岩溶现象，勘察时在④、⑤、⑥层中揭露因差异风化形成的孤石。根据钻孔揭露情况统计(详见下表2.2.1)，共6孔6次揭露孤石，钻孔孤石遇见率为约为23.07%。另据花岗岩地区的风化特征，除表2.2.1中揭露有风化孤石的钻孔及层位外，不排除钻孔之间或其它层位尚有其它硬夹层、孤石或不均匀风化残留体存在的可能。

2.2 地下水分布及其腐蚀性

场地内地下水类型主要有：赋存于①杂填土的上层滞水，以及赋存于混合花岗岩中的基岩风化裂隙承压水。

赋存于①杂填土的孔隙潜水为上层滞水，勘察期间该层含水量较不丰富，具贫水性；碎块状强风化岩⑥及中风化岩⑦的导水性和富水性受裂隙特征的控制，差异较大且各向异性（本次钻探揭露碎块状强风化岩⑥和中风化岩⑦中裂隙大多呈闭合性，导水性较差，总体上地下水量不大，但不排除局部破碎带裂隙导水性较强，富水性较好的可能）。

勘察期间测得钻孔内地下水初见水位埋深3.20～4.10m，综合稳定水位埋深3.10～3.80m，相应高程16.92～17.85m。地下水大致由西北向东南方向渗流。

场地内地下水主要由大气降水补给，并接受同含水层的侧向渗透补给。根据区域水文地质资料，本地区地下水位受季节影响较为明显，地下水位年变化幅度为1.0m～2.0m。本场地势较低，场地内高程20.26~25.10为主，场地北侧和东侧地势较高，雨季时场地内低洼地段易受雨水所浸没，场地历史最高地下水位高程为22.50m，近3～5年最高地下水位高程约为23.60m。

场地地下水对混凝土结构受环境类型影响具微腐蚀性，受地层渗透性影响具中等腐蚀性；在长期浸水条件和干湿交替下对钢筋混凝土结构中的钢筋均具微腐蚀性；对钢结构具弱腐蚀性。场地土对混凝土结构受环境类型影具微腐蚀性，受地层渗透性影响具微腐蚀性；对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。根据现场调查未发现场地及周边存在污染源，对钢结构具微腐蚀性。宜按国标《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046）的有关规定进行防腐蚀处理 。

3、荷载取值

3.1 恒荷载和活荷载

1）根据建筑使用功能的要求，除以下表所列的荷载取值外，其余按国家规范《建筑结构荷载规范》GB50009-2012取值。

恒载和活载取值

	类别
	附加恒载(kPa)
	活载(kPa)
	备注

	值班室、办公室
	1.5
	2.0
	

	用餐区
	1.5
	2.5
	

	会议、资料室
	1.5
	2.5
	

	厨房
	1.5
	4.0
	

	贮藏室
	1.5
	5.0
	

	车库
	2.5
	4.0
	

	消防车道
	2.5
	35/20(按板跨区分)
	覆土按实际考虑

	地下室顶板
	2.0
	5.0
	覆土、施工荷载按实际

	卫生间
	无沉箱
	1.5
	2.5
	

	
	有沉箱
	8.0
	2.5
	

	走廊、门厅
	1.5
	2.5
	

	阳台
	1.5
	2.5
	

	
	1.5
	3.5
	可能出现人员密集的地方

	楼梯
	1.5
	3.5
	

	电梯机房、通风机房
	1.5
	7.0
	设备较重时按实际计算

	种植屋面
	4.0
	3.0
	覆土按实际计算

	上人屋面
	4.0
	2.0
	覆土按实际考虑，建筑找坡时按实际情况输入

	不上人屋面
	4.0
	0.5
	

	人防荷载
	—
	—
	详人防专业图纸

	消防控制室
	1.5
	8.0
	


2）部分材料及构件容重

钢筋砼容重25kN/m3

钢材容重  78kN/m3

水泥砂浆容重20kN/m3

墙体： 190厚MU10煤矸石多孔砖容重≤13kN/m3

玻璃幕墙1.5kN/m2

3.2 风荷载

根据《福建建筑结构风压规程》，采用50年一遇的基本风压1.25kN/m2；地面粗糙度为B类，体型系数、风振系数和风压高度变化系数按《建筑结构荷载规范》取值。

3.3 地震作用及结构抗震设防类别

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g。建筑场地类别为Ⅱ类，设计地震分组第三组，特征周期Tg=0.45s。据《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008），抗震设防类别属于丙类。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），7度（0.15g）Ⅱ类场地，按7度进行地震作用计算，按7度采取抗震构造措施。

4、结构用料

钢筋：HRB400

钢材：Q235B、Q355B

混凝土强度等级：

地下室（各单体位置墙柱混凝土强度等级同各单体一致）

	楼层
	墙柱
	梁
	板

	地下室
	C30
	C30
	C30


办公楼（A部分）：

	楼层
	墙柱
	梁
	板

	地下室
	C45
	C30
	C30

	1~3
	C45
	C35
	C35

	4~6
	C40
	C30
	C30

	6~8
	C35
	C30
	C30

	9以上
	C30
	C30
	C30


   办公楼（B部分、连廊部分）：

	楼层
	墙柱
	梁
	板

	地下室
	C30
	C30
	C30

	1以上
	C25
	C25
	C25


商业综合楼:

	楼层
	墙柱
	梁
	板

	地下室
	C40
	C30
	C30

	1~2
	C40
	C30
	C30

	2~4
	C35
	C30
	C30

	5以上
	C30
	C30
	C30


5、建筑构件的耐火等级与耐火极限

建筑耐火等级为一级，所用材料的燃烧性能和耐火极限不应低于相应耐火等级的防火规范要求。

6、混凝土结构的耐久性要求

本项目耐久性设计使用年限为50年，根据《混凝土结构设计规范》的规定，与水和土壤直接接触的混凝土构件的环境类别为二a类（含地下室底板和侧壁），地下室顶板室外部位的环境类别为二b类,其余混凝土构件的环境类别为一类。各构件混凝土（预应力构件混凝土）满足耐久性的规定要求如下表：

	环境类别
	最大水胶比
	最低混凝土强度等级
	最大氯离子含量%
	最大碱含量(kg/m 3)

	一类
	0.55
	C30
	0.06
	3.0

	二a类
	0.50
	C35
	0.06
	3.0

	二b类
	0.45
	C40
	0.06
	3.0


混凝土保护层厚度应符合《混凝土结构设计规范》第8.2.1条的规定，本项目混凝土保护层最小厚度如下表：

	环境类别
	板、墙、壳（mm）
	梁、柱、杆（mm）

	一类
	15
	20

	二a类
	20
	25

	二b类
	25
	35

	三a类
	30
	40

	三b类
	40
	50


7、受弯构件的挠度及裂缝宽度控制标准

7.1 允许挠度

当L0＜7m时，允许挠度L0/200；

当7m≤L0≤9m时，允许挠度L0/250；

当L0＞9m时，允许挠度L0/300；

L0为计算跨度。

根据《钢结构设计标准》，钢构件的允许挠度：


主梁或桁架，允许挠度L0/400（L0/500）


次梁，允许挠度L0/250（L0/300）


屋盖檩条，允许挠度L0/200

L0为计算跨度，括号中数值为可变荷载标准值产生的挠度允许值。

大跨度梁通过施工起拱后可满足规范要求的挠度限值。

7.2 允许裂缝宽度

本项目裂缝控制等级为三级，要求室内正常环境下的普通混凝土构件最大裂缝宽度不超过0.3mm（预应力构件0.2mm），露天或高湿度环境下的普通混凝土构件最大裂缝宽度不超过0.2mm。

8、抗震等级

地下室抗震等级三级，底板抗震等级四级。

办公楼（A部分）剪力墙抗震等级二级，框架抗震等级三级。

办公楼（B部分、连廊部分）框架抗震等级三级。

商业综合楼框架抗震等级二级。

9、结构的使用年限、安全等级

根据《工程结构可靠性设计统一标准》（GB 50153-2018）规定，本工程的结构设计使用年限为50年，安全等级为二级，结构重要性系数为γ=1.0。

根据《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223-2008）规定，本工程抗震设防类别为丙类。

根据《建筑地基基础设计规范》，本工程的地基基础设计等级为甲级。

10、结构选型

10.1地上结构选型

办公楼（A部分）采用框剪结构，办公楼（B部分、连廊部分）、商业综合楼采用框架结构。采用中国建筑科学研究院编制的“多高层建筑结构空间有限元分析与设计软件-SATWE”（ V4.3.4版）进行结构整体计算分析。采用地震荷载，风荷载按两个主轴方向作用。以地下室顶板作为上部结构嵌固端，结构计算结果正常，结构布置合理，计算结果可作为本工程设计依据。具体详初步设计图纸。

图 结构模型

10.2 地下室设计

地下室顶板作为上部结构的嵌固端，局部为人防地下室。地下室底板及侧壁混凝土强度等级C30，抗渗等级P6。人防地下室详人防专项设计。

10.3 基础选型

地勘报告及基础受力情况显示，单柱最大荷载约为2500~7500KN，基底土层基本为③残积粘性土层或以下土层，地基土均匀性一般，工程性能一般，稳定性较好。可满足上部荷载和变形要求。具体详基础平面图。

本工程地基基础的设计等级为甲级。

10.4 基坑支护

本工程设地下1层地下室，负一层层高5.1米。本工程设计标高±0.00 相当于1985国家高程基准[6.0m]。基坑底面绝对标高为0.25m，基坑开挖深度约为4.95m～5.55m，基坑东西宽约140m，南北宽约165m，基坑周长约620m。

本工程基坑支护工程为临时性结构，基坑设计使用年限为一年。基坑安全等级为二级。基坑开挖深度范围土层主要为杂填土及淤泥，基坑支护采用重力式加筋水泥土搅拌桩墙+坑内加固支护形式。支护桩墙厚4800~6300mm，采用大直径水泥土搅拌桩，桩中心距0.50m，桩径不小于800mm；基坑内部设置大直径水泥土搅拌桩坑底加固，桩中心0.55m，桩径不小于800mm。

四、给排水专业设计要求

1、概况及系统要求

1.1 概况

使用人数（或单位数）：办公人员2000人，商业综合楼150人，商场5698.11平方米。

使用功能：办公、商业综合楼。

建筑物抗震设防烈度：7度。

本工程室内空调方式：中央空调系统。

1.2 给排水系统

1）生活给水

本项目采用城市自来水管网作为水源，无自备水源。

本项目从地块南侧西铜公路接入一路市政自来水给水管，管径DN200，供水压力0.25~0.30MPa，作为本项目室内水源。

总进水管上设生活、消防、景观、商业水表分别计量。

2）生活污水

本项目共设一个污水排放口与市政污水管网连接。市政污水接口为地块南侧西铜公路预留接口，市政污水井井底高程17.100米，管径d600。

重力流排入市政污水井。

检查井口设防坠落网，以确保安全。

检查井盖选用具有当地本土特色图案的产品。

3）雨水系统

整个项目为一个雨水分区。

雨水总流向由北向南，最终排入雨水储水池（100m³）和市政雨水管。

雨水储水池平时储存雨水，经处理后作为水景补水、室外绿化、道路浇洒、车库冲洗水源。

市政雨水接口为地块南侧西铜公路预留接口，市政雨水井井底标高17.390米，管径d600。

排入市政雨水井前设沉砂井。

检查井口设防坠落网，以确保安全。

检查井盖选用具有当地本土特色图案的产品。

2、设计范围

2.1 设计内容

室外给水系统、室外排水系统、室外雨水系统、雨水回用系统（水景补水、室外绿化、道路浇洒、车库冲洗水源，利用雨水回收作为水源）；

室内给水系统、直饮水系统、热水系统、室内排水系统、屋面雨水系统。

2.2 设计界线

1）生活给水为本项目总进水表组（含）及后续给水管网。

2）生活污水、雨水为室内排出管至接到市政污水、雨水检查井（不含）。

3）抗震支吊架、室外雨水回收利用设施、直饮水系统、热水系统我院仅出到招标图深度，由中标专业供应商进行深化设计，我院负责深化图纸审核。

4）人防给排水。

3、室外给排水系统

3.1 室外给水设计

1）水源

本项目采用城市自来水管网作为水源，无自备水源。

2）用水量统计

生活用水量汇总表：            

	序号
	用水项目名称
	使用人数或单位数
	用水量

标准
	小时变化系数（Kh）
	使用时间(h)
	用水量
	备注

	
	
	
	
	
	
	平均时(m3/h)
	最大时(m3/h)
	最高日(m3/d)
	

	1
	办公楼
	2000人
	40L/人•班
	1.5
	8
	10.00
	15.00
	80.00
	

	2
	商业综合楼
	150人
	250L/人•日
	2.5
	24
	1.56
	3.91
	37.50
	

	3
	商场
	5698.11平方米
	8L/平方米•日
	1.2
	12
	3.80
	4.56
	45.58
	商场面积

	4
	地下室车库
	22968.8平方米
	2L/平方米·次
	1.0
	6
	7.66
	7.66
	45.94
	车库面积

	5
	小计
	（1+…+4）项
	23.02
	31.13
	209.02
	

	6
	未预见水量及管网漏失水量
	按第5项的10%计
	2.30
	3.11
	20.90
	

	7
	合计
	（5+6）项
	25.32
	34.24
	229.92
	


3）给水系统

本项目从南侧西铜公路接入一路市政自来水给水管，管径DN200，作为本项目室内水源。

总进水管DN150分设生活、消防、景观水表各一块。

总进水管设低阻力倒流防止器，防止对自来水管网造成二次污染。

引入管段采用钢丝网骨架（聚乙烯）塑料复合管,，电热熔连接，管件也全部为钢骨架塑料复合结合。管道、管件及阀门的工作压力为1.20MPa。

水表井和阀门井均采用钢筋混凝土井。井盖采用球墨铸铁井盖和盖座，位于行车道上为重型（可过C20重型车）；位于非行车道上者为轻型。

室外给水管覆土1.0米直埋。

3.2 室外中水设计（雨水回收利用设施）

1） 水源

来自城市中水管网，现阶段城市未建设有中水管网，暂时采用雨水回收利用系统（雨水回收利用参见第4.5节）。

2） 用水量统计

绿化面积8235.66㎡，用水定额2L/㎡·d，用水时间6h，小时变化小时k=1.0，最高日用水量16.47m³，最大小时用水量2.75m³。市政预留中水接口DN80考虑。

3） 中水系统

东面预留中水接口DN80，待未来城市建设中水管网后，与市政中水管网对接，不需要改造用地红线内中水管网。

按车库冲洗、道路冲洗、绿化灌溉和水景补水分别设水表计量。

中水系统供管道采用内衬不锈钢复合钢管材及管件，公称压力1.25MPa，管径小于DN80采用丝扣连接；管径大于DN80采用沟槽式(卡箍)连接，标示“不可饮用”标志，所有取水点均采用带锁龙头，防止误接误用。

水表井和阀门井均采用钢筋混凝土井。井盖采用球墨铸铁井盖和盖座，位于行车道上为重型（可过C20重型车）；位于非行车道上者为轻型。

室外给水管覆土1.0米直埋。

3.3 室外排水设计

1） 生活污水、雨水分流制排水。

2）本项目设一个污水排放口与市政污水管网连接。南侧西铜公路预留有市政污水接口，市政污水井井底标高17.100米，管径d600。

重力流排入市政污水井。

3） 生活污水排水量，最高日为206.93m³，最大小时30.82m³，平均小时22.79m³。

4） 室外排水主要设施

生活污水经化粪池处理、含油厨房废水经隔油池处理后，排入市政污水管网。

化粪池：成品玻璃钢化粪池1座，有效容积100立方米。

隔油池：成品玻璃钢隔油池1座，有效容积分别为10立方米。

检查井：污水、废水检查井采用混凝土模块式排水检查井，检查井位于车行道内，井盖、井座采用φ700重型球墨铸铁标准件，人行道及绿化带可采用φ700轻型球墨铸铁标准件。

检查井井盖及井座承载能力：位于绿地或人行道上采用B125类型，位于车行道上（含消防车道上）采用D400类型。

检查井口设防坠落网，以确保安全。

检查井盖选用具有当地本土特色图案的产品。

5） 室外污、废水管采用HDPE缠绕结构壁B型管（其中管径为d200的采用HDPE缠绕结构壁A型管），管材及管件采用承插口电容焊连接方式，管件采用符合本部分的结构壁管材或实壁管二次加工成型，主要有弯头，三通和管堵等。环刚度不小于8KN/m2，中粗砂垫层基础100mm厚，管材抗震烈度不小于7度。

3.4室外雨水设计

1） 本项目为一个雨水分区。

雨水总流向由北向南，最终排入雨水储水池（600m³）和市政雨水管。

雨水储水池平时储存雨水，经处理后作为水景补水、室外绿化、道路浇洒、车库冲洗水源。

市政雨水接口为地块南侧西铜公路预留接口，市政雨水井井底标高17.390米，管径d600。

排入市政雨水井前设沉砂井。

2） 雨水量计算

漳州市东山县暴雨强度公式：

915.494*(1+0.995LgTe)/(t+6.0)^0.502（L/s.ha)

设计重现期P：室外地面排水按5年；

t —降雨历时（min），t=t1＋t2；

t1—地面径流时间，取10~15(min)；

t2—雨水在管涵内流行时间（min）；

雨水流量公式：

Q＝ψ·F·q（m³/s）

ψ—综合径流系数，屋面取1.0；道路、广场取0.9；绿地取0.3；

F—汇水面积（ha）；

q—暴雨强度（L／s．ha）；

Q—雨水设计流量（L／s）。

地面雨水通过雨水口、截流沟、雨水管有组织排放。

3） 雨水检查井：雨水检查井采用混凝土模块式排水检查井，检查井位于车行道内，井盖、井座采用φ700重型球墨铸铁标准件，人行道及绿化带可采用φ700轻型球墨铸铁标准件。

检查井井盖及井座承载能力：位于绿地或人行道上采用B125类型，位于车行道上（含消防车道上）采用D400类型。

检查井口设防坠落网，以确保安全。

检查井盖选用具有当地本土特色图案的产品。

4） 雨水口：采用铸铁雨水口。

5） 室外雨水管采用HDPE缠绕结构壁B型管（其中管径为d200的采用HDPE缠绕结构壁A型管），管材及管件采用承插口电容焊连接方式，管件采用符合本部分的结构壁管材或实壁管二次加工成型，主要有弯头，三通和管堵等。环刚度不小于8KN/m2，中粗砂垫层基础100mm厚，管材抗震烈度不小于7度。

3.5 雨水回收利用设施

1） 本项目依据绿建需求，需考虑非传统水源利用，但现阶段城市未建设有中水管网，暂时采用雨水回收利用系统，满足绿建要求。

本项目设有PP模块式雨水储水池（100m³）和钢筋混凝土清水池（50m³），池内设有提升泵，兼做排空时用。

雨水储水池平时储存雨水，经处理后作为水景补水、室外绿化、道路浇洒、车库冲洗水源。

雨水储水池（100m³）含有两部分容积，一部分为雨水调蓄容积，为64.0m³；一部分为雨水回收利用容积，为36.0m³。雨水回收利用作为水景补水、室外绿化、道路浇洒、车库冲洗水源。其中室外水景池禁止采用自来水补水，用于室外绿化、道路浇洒、车库冲洗水源，在旱季无雨水期间，由自来水补充。

2） 雨水收集及利用系统流程
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3） 雨水收集系统

a）根据项目实际情况，本工程设计1套雨水收集系统。

b）前段采用截污、弃流、过滤的预处理方法，后段采用过滤消毒的工艺进行处理。该工艺适用于将雨水处理回用于绿化灌溉、道路冲洗、水景补水等。

4、室内给排水系统设计

4.1 生活给水系统

1） 室内生活、空调冷却塔补水、消防给水系统分开设置。

2） 生活用水量：最高日为229.92m³，最大小时34.24m³，平均小时25.32m³。

3） 给水系统

生活供水系统分为两个区。

低区：负一层至三层，直接利用城市自来水管网余压供水。

高区：四层~屋面，采用变频调速给水设备加压供水。

在地下一层设置生活水泵房，共设1套变频调速给水设备，内设食品级304不锈钢成品水箱，水箱尺寸：5.5米×2.0米×4.5米（高），水箱有效水深3.85m，有效容积42.350m³，设一套变频调速供水泵组，主泵参数：Q=68m³/h，H=80.0m，N=11.0kW/台，二用一备。

生活水箱采用WTS-2B型水箱臭氧自洁器。

4） 管材及阀门

生活水泵进出水管、加压给水主管及横干管、进出水箱给水管、地下室给水管、室内给水主立管采用内衬不锈钢复合钢管材及管件，螺纹连接，管材及管件(1.25MPa)；管径小于DN80采用丝扣连接；管径大于DN80采用沟槽式(卡箍)连接。立管后给水横管及支管均采用PP-R管(CJ/T210-2005)，同质热熔连接，管材公称压力为1.20Mpa，采用S4系列。直饮水系统给水管道均采用不锈钢管，材质采用0Cr17Ni12Mo2（316型）或0Cr17Ni14Mo2（316L型），承插氩弧焊式连接，管材公称压力为1.60Mpa。

5） 给水计量

设三级计量，在引入管上设一级计量水表，室内按不同的用途设二级计量水表，特殊的用水点设三级计量水表。

4.2 生活排水系统

1）室内污水、废水合流排水制。

2）生活污水排水量，最高日为206.93m³，最大小时30.82m³，平均小时22.79m³。

3）地面以上采用重力排水。卫生间内设排水管、专用通气管（按超过6个大便器或超过4个卫生器具且横管超过12米时设，其它不设），并伸顶通气，以改善排水水力条件和卫生状况。地下室设置集水井和潜污泵提升排水。

厨房排水、空调冷凝水单独设排水管。

4）排水立管靠梁柱角或墙角敷设，需要时在室内装修时予以隐蔽。楼层各排水水平管道吊顶内敷设。

5）管材

室内生活排水立管采用UPVC排水管，承插粘接；排水支管、通气管采用普通UPVC排水管，承插粘接。空调冷凝水排水管采用PVC-U塑料给水管及配件，承插胶接。屋面伸顶透气管、室外雨水和空调冷凝水立管采用抗紫外线管材。

潜污泵加压排水管：热浸镀锌钢管，明装时卡箍连接，埋地时法兰连接。埋地设三油两布加强防腐。

4.3 屋面雨水排水系统

1）雨水量计算

漳州市东山县暴雨强度公式

915.494*(1+0.995LgTe)/(t+6.0)^0.502（L/s.ha)

设计重现期：主屋面、地下室车道P取100a；设计降雨历时取5min。

雨量计算公式
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式中：qy---设计雨水流量（L/s）。

q---设计降雨强度（L/s·ha），按降雨历时5min计。

Ψ---屋面综合径流系数，屋面按1.0计算。

Fw---汇水面积（㎡）。

2）系统设计

采用重力流排水系统，超出设计重现期的雨水采用开溢流口的方式排放。

雨水斗采用87型雨水斗或侧入型雨水斗。

屋面雨水经雨水斗收集后，由雨水管道排至室外雨水沟、雨水篦或雨水检查井。

3）管材及配件

室内雨水管道：屋面雨水立管采用承压UPVC排水塑料管，承插粘接。

5、直饮水系统

5.1 中央制水主机采用RO膜反渗透技术，制水量为0.5t/h，反渗透膜的过滤孔径不大于0.001微米。本工程办公楼设置直饮水系统，系统服务人数以2000人计算，最高日用水定额qd取1.5L/（人.d），本工程设备产水量Qj=0.360t/h；故制水量按0.5t/h。

5.2 机组过流部件、涉水管路、原水箱及净水箱均采用SUS304不锈钢材质，后端净水供给采用变频恒压供水设备加压后供给用户，加压设备应符合CJ/T352相关要求并通过检测，确保取水末端出水流量计压力满足使用要求；

5.3 多介质过滤:三层过滤采用优质石英砂。活性炭过滤器：选用优质椰壳活性炭。

5.4 净水箱应加装消毒装置：水箱内加装臭氧杀菌装置，水箱出水口加装紫外线消毒器。

紫外线杀菌器具有实时时钟显示、灯管运行时间提示、环境温度显示、报警功能。

5.5 臭氧发生器：安装臭氧发生器的机房应安装臭氧探测装置，当空气中的臭氧浓度超标时应报警并关闭臭氧发生器；臭氧发生器的空气泵选择下进气式，可以最大效果利用空气中氧气，更高效率产生臭氧浓度；臭氧发生器的臭氧发生管，采用多流道风叶式，高压电晕效果好，同时散热效果好。

5.6 出水水质及性能指标需符合《饮用净水水质标准》（CJ94-2005）中第三章的规定；

5.7 配置水质在线检测系统，检测项至少包含：电导率、浑浊度、PH、总硬度、余氯、ORP、溶解氧。设备实时在线检测水质信息可通过现场设备所配备的触摸屏显示、还需通过远程网络监控系统传输至电脑端和手机客户端。

5.8设备应能对前置系统中的过滤、吸附、软化装置及主机的水处理装置进行定期的自动维护，自动维护时间可自行设定。

    5.9设备设定出水压力与实际出水压力的偏差以及对于不同压力扰动测得重复性偏差均不应超过设定压力±0.01MPa。

5.10水泵、电机：为保证水泵质量以及日后的维护、维修，要求水泵和电机为同一品牌产品。配套电机能效应符合GB18613-2020二级能效要求并通过检测。

5.11机架采用不锈钢型材。RO膜可选择品牌：美国陶氏、美国海德能、日本TORAY等知名品牌。原水泵的泵头、泵座外表面必须经过电覆预处理，高压泵及净水加压泵必须采用全不锈钢材质，且采用的水泵配套电机应自带变频控制功能，变频器应内置在电机内部并提供相应的检验报告。电机与动力线连接的连接片采用优质H65黄铜材质，并应采用导电性能和抗氧化性能均高于黄铜的金属处理工艺，防止铜件在空气中氧化。电机防护等级不低于IP55，绝缘等级不低于F级。

5.12直饮水机组主要材料设备表：
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6、热水系统

6.1 采用空气源热泵热水系统，全日制集中供水，水箱及循环水泵等设置于屋面，回水管置于相应楼层。

6.2泵的技术参数: 采用空气源热泵2台, 单台制热量：41.5KW；额定输入功率：8.7KW。标况每台每小时产55°C热水0.88T。

6.3循环泵技术参数: 流量：40m³/h，扬程：15m，功率：2.2KW。

6.4 系统控制原理说明：

（1）保温水箱补水控制：受保温水箱水位控制，当水箱水位到达补水下限时候，热泵主机打开生产补水，当水位到达水箱水位上限时停止补水，同时向值班室报警。 

（2）空气源机组运行控制：受保温水箱水温及时间的控制。在设定的时间内（时间可以根据用户的要求进行调节），加热水箱温度低于50°C时,启动热泵加热，当温度达到55°C时机组停止工作。

（3）保温水箱水恒温控制：当蓄热水箱里面的水温低于48°C时，热泵循环泵启动，把保温水箱的低温水抽回到设备加热,当蓄热水箱水温达到55℃时，停止运行。

（4）管网水温控制：探测供水末端温度,当温度低于45度,回水泵启动将管道低温水通过回水管顶回保温水箱。保证管道水温高于45度（可设定）。

（5）供水水泵控制：变频加压，变频控制器。

6.5 热泵热水系统设备由专业厂家配合施工。

7、节水、节能措施

7.1 节水措施：

1）所有给水配件或卫生洁具均采用节水型，并满足《节水型生活用水器具》（CJ/T164-2014)要求和《节水型产品通用技术条件》(GB/T18870-2011)2级用水效率要求。

2）大便器采用设有两档(3.5L/5.0L)的冲洗水箱，小便器冲水量不应大于3L/次，水嘴流量不应大于0.125L/s。小便器采用感应式冲洗阀，洗手盆采用感应水嘴。

3）选用性能高的阀门、零泄漏阀门等。

4）控制卫生器具出水压力，避免高压力大流量出流。各层给水用水点供水压力不大于0.20MPa，且不小于用水器具要求的最低工作压力。

5）采用三级计量收费。

6）水池、水箱溢流水位均设报警装置。防止进水管阀门故障时，水池、水箱长时间溢流排水。

7.2 节能措施：

1）低区给水系统直接利用市政供水管网余压供水，高区采用水箱+变频设备供水，以达到节能的目的。

2）采用环保型管材。

8、绿色措施

设计选用节水器具及计量：

1）所有卫生洁具及配水件均选用节水型。公共卫生间采用感应式水嘴、感应式小便器冲洗阀和大便器采用高低档冲洗水箱。

2）室内用水采用三级计量。

3）设置雨水回收再利用系统，回用作为室外水景补水、绿化灌溉、道路浇洒水源。

9、机电抗震设计

1）室外给排水管道按《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范GB 50032-2003》进行抗震设计。室内给水及消防管道管径大于或等于DN65的水平管道，当采用吊架、支架或托架固定时，应按《建筑机电工程抗震设计规范GB50981-2014》的要求设置抗震支撑；对于重力小于1.8KN的设备或吊杆长度小于300mm的悬吊管道可不进行抗震设计。

2）管道穿过内墙或楼板时，应设置套管；套管与管道间的缝隙，应采用柔性防火涂料封堵。

3）给水水箱等设备、设施应与主体结构牢固连接，与其连接的管道应采用金属管道。

4）给排水、消防管道及设备的支、吊架应具有足够的刚度和承载力，支、吊架与建筑结构应有可靠的连接和锚固。抗震支、吊架与钢筋混凝土结构应采用锚栓连接，与钢结构应采用焊接或螺栓连接。已设置隔振基础的设备，如水泵等，需加设限位器，以防止设备在地震时产生过量的移动而扭坏管道，甚至倾覆。未设置隔振基础的设备，如拼装水箱等，必须与主体结构牢固连接，以防止地震时设备在地面上滑动或倾覆。

5）抗震支、吊架应能承受任意方向的地震作用；组成抗震支、吊架的所有构件应采用成品构件，连接紧固件的构造应便于安装；抗震支、吊架宜采用电镀防腐，有特殊要求可采用热浸镀锌，当有绝缘要求时，应采用喷塑工艺。

6）抗震支、吊架应根据其承受的荷载进行抗震验算；水平地震力综合系数当计算不足0.5时取0.5，超过0.5按实际计算值。抗震支、吊架间距要求：刚性管道（金属管道）侧向间距不得超过12m，纵向不得超过24m；柔性管道（非金属管道）侧向间距不得超过6m，纵向不得超过12m。

7）管道及设备抗震设计应由具有相应资质的专业公司计算、安装。

10、隔振、降噪、环保及其它技术措施

10.1 隔振措施

1）所有管道采用抗震支架。

2）压力管穿越伸缩缝处设一不锈钢波纹管，避免管道变形及减少震动传递。

3）水泵采用低转速、优质水泵，每台泵设隔振基础。

4）水泵进水管、出水管设置金属波纹管，给水管采用抗震吊、支架，减少噪音及振动传递。

5）水泵出水管采用多功能水泵控制阀，减少噪音和防止水锤。

10.2 防噪措施

1）压力管内（消防管道除外）水流速度控制干管（DN≥80）在1.5m/s以下、支管（DN≤50）在1.0m/s以下，并在直线管段设置涨缩装置，防止管道共振和水流噪声的产生。

2）水泵出水管止回阀采用多功能水泵控制阀，减少噪声和防止水锤。

3）建筑专业对水泵房从土建方面采用吸声和隔声措施。

10.3 废水、废气控制

1）本工程卫生间污水经化粪池处理，防止对城市污水管道造成淤塞。

2）室内污水管道伸顶通气或设专用通气管，防止压力波动破坏器具水封，避免不良气体进入室内。室内卫生器具的存水弯、排水地漏的水封高度不小于50mm，以防止系统压力波动破坏水封和水面蒸发对水封作用的影响。

3）化粪池避免设在主入口，改善室外空气卫生条件。

10.4 卫生防疫措施

1）本工程总水表之后设管道倒流防止器，防止红线内给水管网之倒流污染城市给水。

2）生活用水接至各用水设施时采取措施满足防污染隔断要求。

3）机房采用地漏间接排水，以防其他排水管道的有污染气体进入室内。

11、生活给排水系统主要设备及材料表：

	序号
	设备名称
	性能与规格
	单位
	数量
	备注

	1
	水表
	LXS-100~200，PN1.6
	个
	若干
	

	2
	水表
	远传式水表DN15~DN100，PN1.6
	个
	若干
	所有单体及地下室水表均采用远传式水表

	3
	明杆闸阀
	DN50~DN200，PN1.6
	个
	若干
	

	4
	截止阀
	DN15~DN40，PN1.6
	个
	若干
	

	5
	低阻力倒流防止器
	DN100/DN150/DN200，PN1.6
	个
	若干
	

	6
	止回阀
	DN15~DN200，PN1.6
	个
	若干
	

	7
	减压阀
	DN15~DN100，PN1.6
	个
	若干
	

	8
	自动排气阀
	DN20，PN1.6
	个
	若干
	

	9
	真空破坏器
	DN20，PN1.6
	个
	若干
	

	10
	节水型卫生洁具
	
	套
	若干
	

	11
	地漏
	DN50~DN150
	批
	1
	

	12
	雨水斗
	87型
	批
	1
	

	13
	成品玻璃钢化粪池
	100m³
	座
	1
	

	14
	成品玻璃钢隔油池
	10m³
	座
	1
	

	15
	室外给水管材、管件
	钢丝网骨架（聚乙烯）塑料复合管，电热熔连接，DN50~DN200，PN1.2
	批
	1
	指单体引入管段

	16
	室内给水管材、管件
	不锈钢管，0Cr17Ni12Mo2（316型）或0Cr17Ni14Mo2（316L型），承插氩弧焊式连接，PN1.6a。DN15~DN100
	批
	1
	直饮水系统给水管

	
	
	内衬不锈钢复合钢管材及管件，螺纹连接，管材及管件(1.25MPa)；管径小于DN80采用丝扣连接；管径大于DN80采用沟槽式(卡箍)连接。DN15~DN150
	批
	1
	给水干管、热水管、地下室给水管、空调补水管等。

	
	
	PP-R管(CJ/T210-2005)，同质热熔连接，管材公称压力为1.20Mpa。DN15~DN70
	批
	1
	上部建筑冷水给水横支管

	17
	室外污水管材、管件
	HDPE缠绕结构壁B型管（其中管径为d200的采用HDPE缠绕结构壁A型管），管材及管件采用承插口电容焊连接方式，环刚度不小于8KN/m2。De75~De300
	批
	1
	

	18
	室外雨水管材、管件
	HDPE缠绕结构壁B型管（其中管径为d200的采用HDPE缠绕结构壁A型管），管材及管件采用承插口电容焊连接方式，环刚度不小于8KN/m2。De300~De800
	批
	1
	

	19
	室内污水管材、管件
	UPVC排水管，承插粘接，De75~De200
	批
	1
	含空调冷凝水管、通气管

	20
	潜污泵排水管
	热浸镀锌钢管，明装时卡箍连接，埋地时法兰连接。埋地设三油两布加强防腐。DN50~DN150，PN1.0
	批
	1
	地下室压力排水管

	21
	室内雨水管材、管件
	承压UPVC排水塑料管，承插粘接，De110~De160
	批
	1
	

	22
	变频调速给水设备加压供水
	Q=68m³/h，H=80.0m，N=11.0kW/台，二用一备
	套
	1
	生活加压设备

	23
	不锈钢水箱
	设食品级304不锈钢成品水箱，水箱尺寸：5.5米×2.0米×4.5米（高），水箱有效水深3.85m，有效容积42.350m³
	座
	1
	高区生活水箱

	24
	WTS-2B型水箱臭氧自洁器
	臭氧发生量8g/h，总功率745W
	套
	若干
	

	25
	潜污泵
	Q=18m³／h ,H=15.3m ,N=2.2kw/台

一用一备，自耦式，液位控制
	台
	38
	车库地面排水

	
	
	Q=37m³／h,H=14m ,N=3.0kw/台

一用一备，自耦式，液位控制
	台
	12
	地下室出入口排水、消防泵房生活泵房排水等

	
	
	Q=18m³／h ,H=15.3m ,N=2.2kw/台

一用，自耦式，液位控制
	台
	4
	人防口部排水

	26
	RO膜反渗透中央制水主机
	制水量0.5t/h，含原水箱、净水箱、制水主机、废水箱等，以及各类给水泵
	套
	1
	设于地下室直饮水泵房

	27
	空气源热泵
	空气源热泵2台, 单台制热量：41.5KW；额定输入功率：8.7KW。标况每台每小时产55°C热水0.88T。

10T保温水箱。循环水泵，流量：40m³/h，扬程：15m，功率：2.2KW。
	套
	1
	设于商业综合楼屋面


五、电气设计要求

1、设计范围 

工程概况详第一章第1点。

使用人数（或单位数）：办公人员2000人，旅馆住宿150人，商场5698.11平方米。

使用功能：办公、旅馆住宿、商场。

建筑物抗震设防烈度：7度。

    设计范围：

    变配电系统

应急自备电源系统

动力配电系统

电气照明系统

建筑物防雷、接地系统及安全措施

电气监控及安全监控系统

2、配电系统

2.1负荷等级及各类负荷容量 

1）负荷等级

一级负荷：消防风机、消防水泵、消防电梯、消防控制室、变电房所用电、应急照明等消防用电设备。

走道照明、主要业务和计算机系统用电、安防系统用电、智能化系统设备用电、客梯用电、排污泵、生活泵用电等.

二级负荷：办公用电、车库照明等。

三级负荷：空调设备、充电桩、景观及泛光照明等。

2）负荷统计

对空调、风机、电梯、水泵、充电桩、厨房设备等动力用电设备按其设备安装容量进行统计，本项目配置20%的充电桩车位，其中快充比例为配置车位的10%。对照明、插座等设备的用电负荷按负荷密度法进行估计，地下室车库取5.0W/m2，办公区域取60W/m2。负荷计算按需用系数法进行计算，消防时使用的设备未列入负荷计算。经过负荷计算本项目总安装功率为10007kW，计算功率为6800kW，采用6台1250 kVA干式变压器。

2.2供电电源及电压等级

1）供电电源

 为满足本建筑物的用电需求，采用2路10kV中压电源供电，2路电源两用互备向本项目供电，主备供电源线路构成双重电源线路。在首层设高压配电室作为本项目的总高压房。高压电源电缆由北面市政管沟室外埋地穿管引入至引至首层高压配电室。

本工程另设置风光互补发电系统。在.办公楼A部分屋面铺设659块光伏板（约1585 m2）在B部分屋面铺设204块光伏板（约487 m2）A部分东西两侧幕墙铺设光伏面积约616 m2；在室外安装5台垂直式风力发电机5台，装机容量共50KW,地块西北角两台风力发电机高度为35米，西南角三台风力发电机高度为20米。

2）备用电源                                                               

采用1台630kW自动柴油发电机组作为备用电源。发电机出口电压为0.4/0.23kV。确保在市电电源失电且火灾时最不利情况下消防负荷的供电及平时市电中断时最大平时确保一二级负荷的供电。

备用发电机的容量确定原则：根据消防负荷及平时确保负荷容量，以其中最大者选定。火灾时切除平时确保负荷的发电机电源以确保消防负荷的运转。

柴油发电机组采用电起动，散热方式采用风冷。发电机在市电中断后10～15S内起动，达到额定转速、电压、频率后投入额定负载运行。当市电恢复30～60S（可调）后，自动恢复市电供电，柴油发电机组经冷却延时后，自动停机。

建筑物内的发电机应急全负荷连续运行的储油用量按1m³设置，满足消防时3小时油量，在发电机房外停车位考虑输油管接口。发电机排烟通过烟气处理后排到满足当地环保部门要求的高度。

火灾自动报警及各弱电智能化系统均在主机房分别配置UPS电源。

集中控制型应急照明及疏散指示系统自带EPS。

2.3中低压供电系统结线型式及运行方式

1）中压供电系统

中压10kV电源采用单母线分段供电方式。以放射式向各台变压器供电。

2）低压配电系统

每两台变压器为一组，正常情况下，每组的两台变压器同时运行，母联开关分断，当一台变压器故障或一路电源失电时，切除三级负荷，母联开关自动投入，由另一台变压器负担全部一、二级负荷。当故障解除电源恢复时，自动复位为正常运行方式。两主进线开关与联络开关设电气联锁，任何情况下只能接通其中的2个开关。切除三级负荷及母联切换采用手动操作。

本项目设置备用发电机组，任何一组含有备用母线段的低压系统两主进线断路器均断开时，即令发电机自动启动，通过备用母线向重要负荷供电。将两低压进线断路器常闭辅助触点串接作为发电机启停控制信号。

2.4变配电所及发电机房设置

本工程变配电房、发电机房均设置在首层，其中变配电房设置两处，其中办公楼A部分楼变配电房设置2台1250kVA变压器，办公楼B部分楼变配电房设置4台1250kVA变压器。10kV高压柜采用下进下出走线方式，低压开关柜采用上进下出的走线方式。

2.5继电保护及信号装置

10kV系统采用综合继电保护装置，进线设电流速断保护、定时限过电流保护、低电压保护；变压器设电流速断保护、定时限过电流保护、零序保护及变压器高温报警，超温跳闸保护。

低压系统设过载保护、短路保护，部分回路设分励脱扣器。各回路均设多功能智能仪表，信号接入电力监控系统，可实现供电系统的遥测、遥控。

2.6测量用数字仪表

中、低压系统各回路均装设智能数字仪表，以实现电流、电压、有功功率、功率因数、有功电能、开关状态、谐波等全电量监测与计量，并可远程集中监控和管理。电容补偿柜设总功率因数测量。电流互感器选择，应尽量使主回路正常最大运行电流在互感器一次侧额定电流的2/3以上。电流互感器精确度通常选用0.2级。

2.7无功补偿及谐波控制

无功补偿采用低压集中自动补偿方式，在各低压母线设电容自动补偿柜，要求补偿后中压侧功率因数在0.90以上。选用对高次谐波有滤波功能的电容自动补偿装置，以抑制谐波，保护设备。

电梯、UPS、变频供水装置等有整流的设备均应自带滤波装置。

气体放电灯须自带补偿，荧光灯电子镇流器应有滤波功能。

2.8电能计量装置

采用中压计量方式，单独设置中压计量柜。

采用低压核算计量，可根据管理的需要设置低压计量，在低压各出线处设计量仪表，作为建筑物内部经济核算用，计量仪表精度要求0.5级。项目按绿色建筑设计，内部管理计量可通过低压智能仪表采集数据，通过电力监控系统集中管理。

2.9主要设备选型

1）中压配电柜采用金属铠装中置式手车真空断路器柜，配备综合继保装置，分断能力31.5kA，直流操作。

2）变压器采用损耗低、过载能力高的SCB13干式变压器，接线为D/Yn11，阻抗电压6%。变压器配自动风冷装置，带保护外壳，防护等级不低于IP20。

3）低压配电柜采用抽屉式开关柜，配备多功能智能数字式仪表，落地式安装，断路器分断能力在1600kVA变压器下≥42kA。

4）低压断路器：大电流回路（＞630A）采用框架式断路器（ACB），其余干线回路采用塑壳式断路器（MCCB），末级照明回路及20A以下动力回路采用微型断路器（MCB）。

5）柴油发电机采用应急自动启动型风冷式机组，应急自启动装置及相关设备、设施均由供货商成套提供。机房工程（含环保及排烟）应委托专业承包商负责深化设计并实施，须达到本地环保标准。

3、动力配电系统

3.1 本工程配电系统均按区域、按层及按负荷性质，构成相对独立系统，以便日后管理、维护。各区域各楼层均设配电室（间）。

3.2楼层及设备配电均由各低压配电柜引至各用电点设备配电箱，电压等级为0.4/0.23kV，低压配电系统接地型式采用TN-S系统。

低压配电线路采用放射式为主，辅以树干式和混合配电方式。对于单台容量较大的负荷和重要负荷等采用放射式配电；对于照明及一般负荷采用放射式或与树干式相结合的配电方式。本工程的消防动力设备、防灾中心（消防、保安监控）、应急照明、变电所所用电、智能化系统机房等重要场所均采用双回路专线供电，末端自动切换。二级负荷用电采用双电源单回路供电，利用变压器母联开关手/自动切换实现第二电源的投入。

消防专用设备：排烟风机、正压送风机等不进入BA系统。消防专用设备的过载、断相保护只报警不跳闸。排风兼排烟风机、送风机兼补风机平时由BA系统DDC控制，火灾时由消防中心控制，消防中心控制具有优先权。消防设备的控制箱（柜）均标明显的“消防”标志。

15kW及以下电动机可直接启动，15kW以上的电动机可采用软启动器启动或Y/Δ启动装置。

排水泵采用液位传感器就地自动控制。水位超高报警、水位显示及故障监测由BA系统完成。

制冷系统、空调机、新风机、送风机等采用DDC及手动控制。

为保证人身安全，供电给手握式、移动式电气设备的末端线路、所有低压插座回路及公共场所人易触及用电设备的回路均设30mA漏电保护，其动作时间不大于0.1s。

3.3配电箱、控制箱按实际情况选用挂墙式或落地式，安装于配电间内、机电设备房内的配电箱、控制箱明装，其余的暗装。灯具开关、插座选用暗装型。

3.4线路选择及敷设方式

1）中压电缆：采用WDZN-YJY-8.7/15交联低烟无卤耐火铜芯电力电缆。

2）低压电缆：电缆采用WDZ-YJY -1kV交联低烟无卤阻燃铜芯电力电缆。

3）动力、照明配电导线采用WDZ-BJY-0.45/0.75kV交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃铜芯导线。

4）消防设备配电干线及分支干线采用NG-A-0.75kV矿物绝缘防火电缆。末端消防设备间内采用WDZN-YJY -1kV交联低烟无卤耐火铜芯电力电缆。

5）应急照明采用WDZ-BJY-0.45/0.75kV交联聚乙烯绝缘无卤低烟耐火铜芯导线。

6）大电流干线采用密集型封闭母线，发电机引至低压电房切换柜的消防干线采用耐火型，其余采用普通型。密集型封闭母线导体采用铜质，防护等级为IP54，短时耐受电流不小于断路器分断能力。

7）控制电缆为WDZ-KYJE-0.6/1kV辐照交联低烟无卤聚乙烯绝缘电缆，与消防设备有关的控制电缆为WDZN-KYJE-0.6/1kV耐火型电缆；

8）低压线路敷设：垂直线路沿梯形电缆桥架敷于电气竖井内。水平干线电缆采用电缆槽盒敷设。配电线路沿金属线槽、热镀锌电气导管或可挠金属电线管保护在吊顶内明敷，无吊顶处敷设的线路及墙面、地面敷设的线路穿热镀锌电气导管或可挠金属电线管暗敷。封闭式母线槽、电缆桥架或槽盒、金属线槽、电气导管穿过楼板及防火分区隔墙处均需采用防火胶泥或其他同等耐火极限的材料封堵。消防设备的两路电源线路同一槽盒内敷设时应采用防火隔板分隔。消防系统设备供电干线沿电缆梯架明敷设。消防系统设备供电支线在电气竖井外沿金属线槽或穿金属线管敷设，明敷时应采取涂防火涂料等防火保护措施；暗敷时应敷设在不燃烧结构内保护层厚度不小于30mm。

9）所有电缆桥架、线槽等的安装高度及路径，应在现场管道综合后确定，如果发生碰撞，应根据实际情况调整，避免返工。

3.5电气抗震设计

发电机组、变压器、蓄电池、电力电容器、配电箱、通信设备、吊顶上的灯具等设备的安装应符合《建筑机电工程抗震设计规范》中的相关要求进行抗震设防。设在建筑物屋顶上的共用天线应采取防止因地震导致设备或其他部件损坏后坠落伤人的安全防护措施。内径不小于60mm的电气配管及重力不小于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均应进行抗震设防。配电导体当采用硬母线敷设且直线段长度大于80m时，应每50m设置伸缩节；在电缆桥架、电缆槽盒内敷设的缆线在引进、引出和转弯处，应在长度上留有余量；接地线应采取防止地震时被切断的措施。当线路采用金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒敷设时，应使用刚性托架或支架固定；当金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒穿越防火分区时，其缝隙应采用柔性防火封堵材料封堵，并应在贯穿部位附近设置抗震支撑；金属导管、刚性塑料导管的直线段部分每隔30m应设置伸缩节。组成抗震支吊架的所有构件应采用成品构件，连接紧固件的构造应便于安装。

4、电气照明系统

4.1照明种类

本工程照明由正常照明、应急照明和景观照明组成。

4.2照明电源

按功能区域由变电所低压配电柜采用放射式或树干式供电。照明电压为220V。

4.3照明系统配电为系统TN-S系统，电压为380/220V采用树干式与放射式相结合方式供电。

4.4 照明标准

根据《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）规范要求。具体如下：

	房间或场所
	《建筑照明设计标准》照度(Lx)
	《建筑照明设计标准》目标值照明功率密度(W/m2)
	主要采用的灯具

	网络机房
	500
	13.5
	LED灯盘

	服务大厅
	300
	8
	LED灯盘

	办公室、会议室
	300
	8
	LED灯盘

	公共走廊
	50
	2
	LED筒灯

	卫生间
	75
	3
	LED筒灯

	车库
	50
	2
	LED灯管

	高低压房
	200
	7
	LED灯管

	风机房、水泵房
	100
	3.5
	LED灯管

	餐厅
	150
	5
	LED灯盘


4.5照明以高效节能型灯具为主，办公室、车库、设备房等以LED灯为主。其它场所结合二次装修布置灯饰。在满足眩光限制和配光要求条件下，选用效率或效能高的灯具。直管荧光灯格栅灯具效率不低于65%，开敞式不低于75%。 带保护罩紧凑型荧光灯筒灯灯具效率不低于70%。其他类灯具效率不低于《建筑照明设计标准》第3.3.2条的规定。

4.6照明控制：公共照明控制：服务大厅照明、公共走廊照明、餐厅、地下车库照明、景观照明采用智能照明控制系统集中和就地控制；楼梯间采用感应开关自动控制；办公室及设备房等采用面板开关控制。

4.7应急照明与疏散指示

1）应急照明与疏散指示：所有公共场所、疏散通道均设置应急疏散照明，其中一般疏散走道不低于1.0Lx，人员密集场所照度不低于3Lx，楼梯、前室、合用前室照度不低于10Lx，所有公共场所、疏散走道、楼梯间、疏散出口均设置疏散指示标志灯，疏散出口标志灯设于疏散门正上方，疏散方向标志灯设于走道墙面或地面，设于墙面者底边高度0.3m，指示灯间距：标志面与疏散方向垂直时不大于20m，平行时不大于10m；转角区不大于1m。当安全出口或疏散门在疏散走道侧边时，应在疏散走道上方增设指向安全出口或疏散门方向标志灯；楼梯间设置楼层标志灯。应急照明灯及疏散指示标志灯均采用LED光源，由分区集中电源供电，应急供电可持续时间不小于60分钟。

本项目采用集中控制型应急照明及疏散指示系统，本系统由编码控制型灯具、分区集中电源、控制主机及通讯网络组成，系统接收火灾自动报警系统的联动控制并反馈信号。每个灯具均具有独立的地址编码，系统具有对灯具和电源的巡检功能，能够及时报告故障信息。系统主机设在消防控制室。

2）备用照明：消防工作区域（消防控制室、变电所、水泵房、消防风机房等场所）不低于正常照明照度，应急供电时间不小于180分钟，灯具自带蓄电池作为灯具两路市电电源切换时的过渡照明，蓄电池持续时间不小于90分钟；在各安全出口处和疏散走道分别设置安全出口标志和疏散指示标志。应急电源供电转换时间不大于5s。

消防专用指示标志灯、安全出口指示灯、疏散指示灯应符合《消防安全标志》GB13495和《消防应急灯具》GB17945-2010的有关规定。

4.8景观照明

本工程设景观照明；在室外庭院设庭院灯；在室外绿地设草坪灯，在道路两侧设道路照明（红线外另项）。在建筑物外轮廓应设置亮化照明。

灯具电压选择如下：

	种类
	光源选择
	电压

	泛光照明
	金属卤化物灯
	220V

	水中照明
	金属卤化物灯或LED
	12V

	庭院照明
	金属卤化物灯
	220V

	轮廓照明
	LED或金属卤化物灯
	12V或220V


4.9照明线路

照明、插座分别由不同的支路供电。除注明者外，照明支路导线采用2.5mm²导线穿金属可挠电气导管敷设；插座支路采用2.5 mm²导线穿金属可挠电气导管敷设；所有插座支路（空调插座除外）均设剩余电流保护器。在竖井外明敷的应急照明支线等线路,须穿有防火保护的金属线管或有防火保护的封闭式金属线槽敷设。当敷设在不燃烧体结构内时穿可绕金属电线管，且保护层厚度不小于30mm。

5、电气监控及安全监控

5.1电力自动监控系统

本系统既是独立的电力监控系统同时也能与BMS系统进行集成。通过本系统对大楼内的高、低压配电系统、直流屏、柴油发电机、变压器温控器等用电设备进行统一监控。变压器低压侧总开关及其主要出线开关，监测三相电流、电压、功率因数、有功功率、无功功率、总谐波含量、21 次及以下各次谐波电流分量等电气参数。实现大楼的电力系统的自动化，提高供配电系统运行可靠性，使物业管理科学化。

5.2电气火灾监控系统

系统由末端设备（剩余电流及温度探测器、现场监控模块）、通讯网络和控制主机组成。系统监测楼层主要配电环节的剩余电流及温度信号，能够准确报出故障点地址，根据探测数值分级报警。监控点设置在低压电房配电柜出线回路或二级配电箱，系统主机设在消防控制室，能够在图形显示装置上显示故障地址和报警信息。系统设备须具有3C认证及国家消防产品检验合格证书。

6.3消防设备电源监控系统

本系统是针对消防设备的电源进行实时监控的系统。通过检测消防设备电源的电流、电压值和开关状态等状态，判断电源是否存在断路、短路、过压、欠压、过流以及缺相、错相、过载等状态并进行报警和记录。

此监控系统具有可靠性、实时性并具有数字化、智能化、网络化、自动化和连续监控的特性，实时反应出被监控设备电源的状况，并集中显示，从而可有效避免火灾发生时，消防设备由于电源故障而无法正常工作的危急情况，最大限度地保障消防联动系统的可靠性。

系统由监控器（主机）、中继器、传感器（监控模块）和传输缆线组成。监控主机应设置在消防控制室（中心）内。系统专用于消防设备电源监控系统并独立安装，不能兼用其他功能的消防系统，不与其他消防系统共用设备，以保证本系统的文档安全。

6、建筑物防雷、接地系统及安全措施

本工程按二类防雷建筑物设防。建筑的防雷装置满足防直击雷、侧击雷、雷电波的侵入及防雷击电磁脉冲，并设置总等电位联结。

1）防雷措施包括防直击雷、侧击雷、防雷电波浸入及防雷击电磁脉冲保护

（1）防直击雷措施

a．接闪器：本建筑物屋面设接闪带（Φ12热镀锌圆钢）、接闪网（Φ12热镀锌圆钢）组成的不大于10m×10m或12m×8m的接闪网格及建筑物外轮廓幕墙钢结构构筑物的组合作防直击雷的接闪器。

b．引下线：利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根Φ16以上主筋通长可靠联接作为引下线，间距不大于18m，引下线上端与屋顶避雷带，下端与建筑物基础梁及基础底板轴线上作为接地装置的两根主筋可靠联接。

c．接地装置：利用建筑物桩基、承台、基础梁及基础底板轴线上的两根主钢筋相互可靠联接，形成整个基础接地网。

d．突出屋面的金属件就近与防雷装置可靠联接。凡突出屋面的非金属构件，应安装避雷短针作接闪器，并就近与屋面防雷装置可靠联接。

e．防雷接地装置的可靠联接采用焊接，双面焊接，焊缝长≥6d(d：圆钢直径)，凡裸露焊接处均须涂防锈漆或刷沥青防腐。

（2）防雷电波浸入措施

所有进入建筑物的电缆金属外皮、钢管及各种金属管道应在进出口处就近与接地装置连接。垂直敷设的金属管道上下端与防雷及接地系统连接。 

（3）防雷击电磁脉冲及弱电系统防雷接地

本工程建筑物电子信息系统雷电防护等级按B级设计。进入建筑物的电力电缆和信息电缆，在入户端应将金属外皮与接地装置作等电位连接，信息电缆须通过过电压保护器与接地装置联接。进入建筑物的金属管线在入户端与接地装置连接。在每一间有信息电子设备房间的配电箱内装设浪涌保护器。电子信息设备使用的电源带过电压保护器。在配电系统中按级别配置电涌保护器（SPD），弱电系统内的SPD由弱电专业选定。SPD选择见下表。

SPD选配表

	
	第1级SPD
	第2级SPD
	第3级SPD

	试验级别
	Ⅰ级试验
	Ⅱ级试验
	Ⅱ级试验

	冲击放电电流
	Iimp≥15kA

(10/350μs)
	－
	－

	标称放电电流
	－
	In≥30kA

(8/20μs)
	In≥5kA(8/20μs)

	电压保护水平
	≤2.5kV

	适用部位
	低压配电房进线柜
	第2级配电箱
	第3级配电箱


（4）防侧击雷措施

建筑物内钢构架和钢筋混凝土的钢筋相互连接；外墙上的金属门窗、栏杆、幕墙金属构架等均需与防雷装置相连形成与天面防雷相同的接闪网格；垂直敷设的各种金属管道在顶端、底端和中间楼层每三层与楼板钢筋做等电位联结。竖向敷设的金属管道及金属物的底部和顶部应与防雷装置连接。

2）接地及安全

（1）本工程防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等采用共用接地装置。要求接地电阻不大于1欧。若实测接地电阻达不到要求，则利用接地引出线另打人工接地极。

（2）电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接。智能化竖井内的接地线其下端应与接地网可靠连接。垂直敷设的金属管道及金属物的底端及顶端应与接地装置连接。       

（3）在配电间（强、弱电井）内适当柱子处预留接地预埋件（与接地网可靠连接），并沿竖井全长敷设一根和接地预埋件连接的热镀锌扁钢-40x4作为接地干线，并应每三层与楼板钢筋作等电位联结。

（4）智能化系统机房等设室内接地网，沿墙敷设，室内墙上水平接地体采用热镀锌扁钢40*5 距地0.3m明敷，过门处埋地暗敷。水平接地体与室内柱子上引出的两根主筋焊接（该主筋通长焊接至接地网，与防雷引下线分别设置并应远离防雷引下线）。

（5）凡正常不带电，而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。

（6）本工程采用总等电位联结。应将建筑物内PE保护干线、设备机房LEB、设备进出线总管、建筑物金属结构进行联结，总等电位联结线采用 BVV-1*25/厚壁PVC32敷设。总等电位联结均采用等电位卡子，不允许在金属管道上焊接。有洗浴设备的卫生间、淋浴间采用局部等电位联结，由适当的位置引出Φ10结构钢筋与局部等电位箱LEB进行联结，局部等电位箱于门后洗手盆下方侧墙底边距地0.3m暗装，将卫生间内所有金属管道、构件联结。具体做法参考国家建筑标准设计15D502《等电位联结安装》。

7、节能、环保及劳动安全（电气）

7.1 节能（电气）

1）供配电系统节电措施

a．根据负荷容量，供电距离及分布，用电设备特点，合理设计供配电系统和选择供电电压。同一电压供电系统配电级数不多于三级。

b．变电所位置靠近负荷中心，缩短配电半径，减少线路损失。采用SG13（满足2级能效）型高效节能变压器。

c．按热稳定要求结合经济电流密度合理选择导线截面。

d．采用低压无功补偿，提高功率因数，减少线路损耗。

e．选用节电型低压电器，选用高效率的电动机拖动风机水泵。

2）照明设备的节电措施

a．按《建筑照明设计标准》GB50034—2013严格控制照明用电指标。采用光通利用系数较高的照明设计方案。

b．室内走廊照明灯分三种情况控制：

（a）全开 （b）一半开  （c）1/4开（值班）

照明电源线路采用三相四线制供电，尽量使各相负荷平衡以减少电压损失。

c．使用高效率因数的电子镇流器，以减少线路损失。

d．采用高效光源：

（a）室外道路照明，采用太阳能供电的中压钠灯及节能灯。园林绿化采用LED或高效智能型太阳能灯。

（b）办公及公共区采用T5型荧光或者LED灯。

e．办公采用不低于75%的开敞式灯具或采用光效不低于60%的遮光栅格灯具。

7.2 环保（电气）

a．所选用的开关材料、变压器均可回收再利用，对环境不造成污染。

b．应急照明电源采用EPS装置或灯具自带蓄电池电源供电，EPS选用免维护蓄电池，蓄电池选用环保型电池，对环境不造成污染。

c．所有的电缆选用阻燃低烟无卤交联电缆，即使在火灾情况下，减少有毒气体的产生，有利于人员的疏散。消防设备配电线路选用防火或耐火电缆。

    d.电力变压器选用干式变压器，电力电容器选用金属薄膜干式电容器，不存在油的污染。

    e.本项目设柴油发电机房，装设1台1200kW风冷式柴油发电机组，选用震动小，噪声低的机组。机房进出风均作消声处理，排烟经ECI烟尘净化器处理后在屋顶处排放，以确保排出的烟对周边环境影响减至最少。机房内装吸音材料。治理后环境噪声及烟气排放符合国家标准。

7.3劳动和安全（电气）

a．防电磁波辐射：建筑物远离中压、超中压架空输电线路等辐射源，设计按一级电磁环境设计，电源采用D,yn11接线组别的配电变压器，同时在变电所加装无源滤波装置。信号线路加装浪涌电压保护器，电子信息系统的接地与建筑物的防雷接地、电气接地共用等。

b．防雷击事故：建筑物严格按国家标准设置防雷保护措施。

c．防触电措施：采用符合国家绝缘标准的电气设备或防直接接触用电设备的防护措施，对可移动、手持式等设备的配电回路加装漏电保护器，或安全电压，或采用双重绝缘、等电位联结保护、电气隔离等多项措施。

六、智能化设计要求

1 设计依据

1.1工程概况详建筑专篇

1.2设计依据

建设单位提供的设计资料、设计任务书及设计要求。

建筑、结构、给排水、空调等专业提供的技术资料。

国家现行的相关设计规范、规程及相关行业标准。

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)

《智能建筑设计标准》GB 50314-2015

《数据中心设计规范》GB50174-2017

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

《有线电视网络工程设计标准》GB/T50200-2018

《火灾自动报警系统设计规范》GB500116-2013

《安全防范工程技术规范》GB50348-2018

《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010

《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007

《入侵报警系统工程设计规范 》GB50394-2007

《建筑工程设计文件编制深度的规定》2016年版

《近零能耗建筑技术标准》GB/T51350-2019

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461-2019

其它相关国家、行业及地方现行规程、规范

2 设计范围

信息设施系统（信息接入、信息网络、综合布线、有线电视、信息导引及发布、智能会议系统、公共广播系统、电梯五方通话系统、机房工程等）

公共安全系统（火灾自动报警、安防系统、无线对讲系统等）

建筑设备管理系统（综合能源管理系统、公共区域智能照明控制系统、电力监控系统, 环境监测感知系统；房间综合节能管控系统、电梯能量回收系统图等。）

智能化集成系统，智慧灯杆，酒店客房电子门锁系统。

信息应用系统，包括智能卡应用系统，智慧考勤系统。

3 设计内容

建设目标是通过建设各个子系统，将大楼各区域、各系统融汇整合，全面实现自动化、通讯自动化和管理自动化，以适应现代化信息时代的要求，提供一个舒适、安全、高效、便利的多功能内部环境，实现智慧运营的目标。工程建设集使用、管理和展示三大功能于一身，引入最先进的技术，通过智能化管理提升行政服务能力，做到同行业国内领先。

系统具有具备前瞻性和可实施性，集中管理和智能化是本工程建设的两大主要思路，大楼的建设也应紧密服务于上述思路，项目实施考虑“近”、“中”、“远”不同阶段的需求，因此，项目须具备前瞻性与可实施性。满足高端定位，大楼的建设必需随时随处体现项目的高端定位，信息无处不在，智能无所不能，关怀无微不至，创造一个宽容的创新环境，使大楼时刻以人为本，彰显高端和品质。以用户体验为根本诉求，用户体验（User Experience，简称UE）是一种用户在使用产品过程中建立起来的纯主观感受。计算机技术和互联网的发展，使技术创新形态正在发生转变，以用户为中心、以人为本越来越得到重视。

项目建设应紧密围绕用户体验，通过分析大楼不同区域的用户需求，让大楼用户能时刻享受便捷高效、安全可靠、自由自在、经济环保的环境。大楼建设内容包括服务大厅、办公室、消控中心、指挥中心、会议室、休息区及其他各功能用房等。复杂的功能区间决定了大楼内多样化的功能形态，项目的智能化系统和其他基础设施建设应紧密围绕建筑规划。大楼建设应充分体现资源节约与环境友好，通过能源管理、健康环境营造、智能建筑、绿色机房等方式有效实现低碳环保，同时通过提供可持续化的智能服务，对现有运营管理方式进行再优化，实现能源环境双高效运行，进而降低大楼能耗。

3.1 信息设施系统

信息设施系统包括信息网络、综合布线、有线电视、信息接入、电子会议、公共广播系统、机房工程等。

信息接入系统

本系统主要是将外部的公共信息网和信息专网引入园区内，满足本楼各类用户对信息通信的需求，支持楼内各类用户所需的信息通信业务，具有对接智慧城市的技术条件，系统满足《有线接入网设备安装工程设计规范》YD／T 5139等的有关规定。

通信系统分为固定通信系统（包含电话交换系统）、移动通信系统（又称为室内移动通信覆盖系统）。通讯网络纳入综合布线系统。

固定通信的语音程控交换机将放置在通信机房内。公用通信网通过光缆、铜缆或光纤数字传输系统，引入通信机房。选用三类大对数电缆由总配线架配出语音主干到各子配线间，选用六类UTP电缆由各弱电间配出水平系统，直至各终端信息模块。综合布线系统语音大对数电缆按信息插座100%配线。

本工程电话总机终期容量按实际需要定，电话交换机拟采用数字程控交换机，利用centrex技术，提供“虚拟”交换机。中继方式采用DOD1+DID方式，使用户能自动呼入、呼出。数字程控交换机向建筑内工作人员提供市话、国内长途、国际长途，传真等基本电话业务。

移动通信系统是指手机用户的无线网络的覆盖系统，包含电信、移动、联通运营商的手机无线覆盖系统，无线移动通讯系统主要由中继收发通信设备、信号传输网络、信号接收和发送天线组成。

通信系统的具体设备及方案由各运营商负责，本设计仅负责配合利用综合布线系统预留通路。

计算机网络系统

计算机网络为使用者提供高速、可靠、安全、有效的信息服务，在网络通信协议和网络操作管理软件控制下,实现互相通信、资源共享和分布处理，是各智能化子系统实现相互通信的基础平台。

网络系统主要分为三个部分：硬件平台部分、软件平台部分和网络安全部分。硬件平台包括：网络交换机、路由器、防火墙；软件平台包括：操作系统、网络管理、数据库等；网络安全包括：防毒软件和网络备份等。

计算机网络采用使用典型、成熟、高安全性、易扩展的两层模块化层次结构，划分为核心层和接入层。本工程的计算机网络系统核心层设备在网络中心设置，接入层设备在弱电间设置。

本工程网络设置根据使用功能和特点划分为3个独立的部分：

办公网：供建筑内的人员使用； 

公众网：供外来人员使用；

智能网：供建筑内的智能化系统使用； 

网络系统接入层指建筑内和各计算机直接连接的网络（工作组级）交换机，通过过滤或访问控制列表提供对用户流量的进一步控制，为最终用户提供网络接入。接入层网络设备具有相应的上联光纤端口，采用以太网交换技术，支持可堆叠方式，进行网络设备的扩展。边缘交换设备应支持符合IEEE 802.1Q标准的VLAN，符合IEEE 802.1p要求、支持对时间敏感的应用，如话音和视频流。

综合布线及信息网络

本工程利用综合布线系统作为实现各种语音、图像、数据和多媒体信息交换传递的基础。整个综合布线系统呈现二级星型拓扑结构。建筑物配线架BD置于二层计算机网络机房，楼层配线架FD置于楼层弱电机房内，服务范围为至每个布线点的距离不超过90米。从BD至每个FD光纤主干采用1条48芯50μm单模室外光纤，语音主干采用三类150对室外大对数铜缆，干线电缆的配置每个语音点干线电缆不少于1.2对。数据垂直端配线采用光纤配线架；语音垂直端配线采用S110卡线式配线架，均为19"标准机柜型。

至工作区的水平系统采用带十字骨架支撑的六类线缆和六类双孔信息插座，能够满足高速数据及语音信号的传输，传输带宽达到或超过250MHz。

信息点设置原则：办公室及值班室按5m2设1个数据点、1个语音点；大空间场所按50m2设1个数据点、1个语音点；无线网络全覆盖；设备用房根据设备需求布线；如甲方有特殊要求的场所按照甲方要求设置信息点。

1）综合布线系统由建筑物配线架(BD，设于本楼网络机房房)采用48芯室内万兆多模光纤及三类大对数电缆引至引楼层弱电间配线架FD。由弱电间至服务的工作区间距离不超过90米。

2）至工作区的水平系统采用带十字骨架支撑的六类线缆和六类信息插座，能够满足高速数据及语音信号的传输，传输带宽达到或超过250MHz。

3）系统中所有配线架采用六类配线架。

4）本工程的通讯网络和计算机网络均纳入综合布线系统，根据用户的需要设置为语音或数据接口。

5）所有支线利用槽式桥架明敷或碳素钢电线管（MT）沿楼面垫层或顶板、墙、柱内暗敷。

IPTV电视系统

系统组成：中心设备由运营商提供的光猫、直点播管理平台流媒体服务器、直点播管理平台流媒体软件，后端设备由接收端智能机顶盒、酒店标准版功能（智能电视终端授权），以及计算机内网与综合布线组成。

系统功能：

（1）广告模块：电视机启动完毕后自动播放酒店、会所设置的视频或图片PPT；

（2）滚动字幕广告模块：支持在主页面滚动字幕信息，支持直播页面滚动字幕信息；

（3）语言模块：支持中、英手动切换语言；

（4）会所、酒店介绍：以图文的形式，介绍酒店、会所各项设施及服务，也可以二级分类：酒店介绍、会所服务介绍、技师介绍服务、酒店餐厅、酒店泳池等；

（5）出行介绍：对周边城市信息进行介绍，包括衣食住行，吃喝玩乐；

（6）世界时钟：采集来自互联网的数据，查询世界各地的时间；

（7）天气预报模块：采集来自互联网的数据，全自动发布当日、次日天气预报信息；

（8）欢迎词：提供标准统一开机欢迎词；

（9）电影点播：接入腾讯酒店版，正版片源，客人扫码支付，酒店可分成；

（10）电视直播：固定节目清单（客人无法更改），酒店自办节目，酒店可以自已任意排序。

（11）点餐菜单介绍：为客人提供菜单、商品介绍（以介绍方式显示，迷你吧）；

（12）多系统互动投屏：多系统互动投屏，支持安卓、苹果，只需微信扫描电视呈现的二维码及可实现投屏功能，无需下载客户端APP。不需做复杂的网络隔离也可实现一对一的投屏传输，不会出现因同一个局域网内投屏设备太多而出现错投乱投现象。

信息导引及发布系统

1）系统包含信息采集、处理、编辑、传输、信息发布功能, 向客户及工作人员提供本单体的各类信息，为加强各种主题的渲染效果，并能做到及时发布信息、广告，同客户交流信息等，设立“信息编辑、节目制作中心”，它将来自信息、数据处理中心、有线电视、互联网、局域网、管理部门等的数字、文字、图形、图像等信息，经编辑后送往显示屏触摸屏及其它媒体终端，让各方面均能获得及时、丰富、满意的信息。

2）系统的建设是一个互动的多媒体资讯平台。该信息资讯平台可提供即时信息、资讯、政府公告、天气报告、广告等。系统的主要目标是通过控制中心对在指定的时间，将指定的信息显示给指定的人群；多媒体动态广告、静态广告、网络广告，多种广告相结合方式，同时为广告主提供更多的广告形式的选择；实时信息显示：播放实时视频信号（如电视台节目）及其它视频信号，在所有显示器上显示；

3）多语言支持。由于有来自不同国家、不同民族的观众，因此必须支持播放预定义的中英文信息，紧急信息可以优先覆盖预定义的播放信息。紧急信息可以手动清除；

4）互动查询系统（针对触摸屏），来客可透过触摸屏获得他的所需的各种指南；网络传输：该系统必须基于TCP/IP通讯网络，无论是在网络设计还是系统设计方面要充分考虑到系统将来的扩展性；

5）室内显示屏的设置：

入口门厅、办公大厅、餐厅等公共场所等需要的地方设置触摸屏,供浏览、查询及点播服务；

电梯厅、餐厅、电梯轿厢设置LCD屏供发布广告、天气及重要通知等；

在入口门厅设置LED屏，在各功能区设置液晶电视拼接墙，尺寸由二次装修定。

6）系统通过综合布线系统，利用计算机网络技术，把各种信息分配到各种信息产业显示终端与查询终端。

智慧会议系统

拟在重要会议室设置会议系统，系统建设目标是为服务中心在处理各类行政会议、业务工作部署、远程教育、领导指挥决策、紧急部署、快速反应等工作时可以召开紧急会议，为园区提供重要的多媒体通信手段，进一步促使工作效率和质量的提升。系统能综合传输处理数据、语音、文字、图表、动态图像，具备充分的开放性和技术先进性的管理视频通信系统，主要是为了在实践中应用交互式电视会议、实时现场图像传输、远程交流等。会议室具备线上预约、会议室占用查询、无线投屏等功能。

会议系统主要包括音频系统、视频系统、中央控制系统等。

公共/应急广播系统

1）广播系统按视听场所扩声系统的语言和音乐兼用扩声系统二级技术指标来设计。广播为背景音乐、经济广播的综合系统，发生事故时，则兼作事故广播用，指挥引导疏散。

2）公共/应急广播系统平时进行背景音乐广播。可根据预先编定的程序定时启闭有关环节的电源，自动播放背景音乐。公共及紧急广播系统包括二个区域，分别为消防报警区域及背景音乐区。背景音乐区域于正常时播放背景音乐并在火灾时作火灾应急广播，分别由背景音乐控制中心定时播放。

3）系统采用网络型数字广播系统，网络广播主机设于消防控制室，可通过以太网与城市紧急广播应急指挥中心等进行信息传输，本单体呼叫分站按事先设定的优先级别和呼叫范围进行广播，消防控制室有最高级别的优先权。消防控制室应能监控用于应急广播的功率放大器的工作状态，并具有功率自动备份功能，备用功率放大器容量为系统20%及不小于火灾时需同时广播的扬声器最大容量总和的1.5倍。消防安全控制中心能强制对着火单体进行全楼同时应急广播，火灾应急广播能自动和人工播放。在火灾发生时，按既定的消防录音广播程序广播，而消防员亦可在首层的消防安全控制室内利用扩音器并手动控制广播系统对建筑内任何地方作现场广播。火灾应急广播具有独立性，即使火灾区域的背景音乐或现场音乐正进行广播中，火灾应急广播亦可强行切入。自动播放时能用汉语和英语报出火灾地点，疏散指引等信息。

4）公共广播传输采用100V定压输出，功率传送回路为三线制，广播线路根据相应的消防分区及功能来设置，馈电线采用阻燃聚乙烯绝缘双芯绞合多股铜导线穿可绕金属套管（KV-2）暗敷或用线槽敷设，若暗敷在不燃烧结构内，其保护层的厚度不应小于30mm。所有明敷金属管或金属桥架外涂防火涂料，广播线路均严禁与电力线路共管或共槽，公共广播功率传输线路的绝缘电压等级必须与其额定传输电压相容；线路接头不应裸露；电位不等的接头必须分别进行绝缘处理。

5）为满足广播系统的集中控制管理、分散使用的要求，除消防安全控制中心设有广播网络播放主机、多音源播放设备、功率放大器等，在各楼层走廊、重要房间、办公室、室外等设广播扬声器，并根据不同功能用房加装音控器，调音开关应具有强切换功能。扬声器功率选择在3～5W，走廊约10m左右一个。有吊顶场所采用天花喇叭，无吊顶场所采用壁装式或吸顶式扬声器，室外采用高音喇叭，兼做报警功能。

6）广播主机、系统管理器、音频输入/输出单元及功率放大器电源由专用电源统一供给。

7）具有室外传输线路(除光缆外)的公共广播系统应有防雷设施。公共广播系统的防雷和接地应符合现行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343的有关规定。

电梯五方通话系统

电梯五方通话系统在消防控制室设置电梯对讲系统中管理中心主机，电梯机房、电梯轿厢、电梯底部设置分机，实现上述5方之间的通话，并可实现与电梯维护公司联网，第一时间发现故障电梯。

主机功能包括：可以单独呼叫每个分机，可以单独接收每个分机应答，可以一键向所有分机广播，可以一键向所有分机广播，具有自动巡检功能，具有非常强的抗屏蔽性能，具有UPS充电电源。分机功能主要包括：呼叫语音录音，一键自动警铃呼叫及语音录音呼叫，接收主机语音呼叫，应答回呼主机，防止反复呼叫，具有抗屏蔽性能强的特点。

机房工程

机房工程包括网络中心、消防控制室、弱电进线间、电信设备间、有线电视机房、智能化总控室、信息接入机房及楼层弱电间。

机房工程由装饰工程、电气工程、机房监控和空调工程等子系统组成。

机房装饰工程包含天花、墙面、玻璃隔断和防静电地板。天花的装饰材料应符合计算机机房设计规范的要求，选用气密性好、不起尘、易清洁，并经长期使用变形小的材料，平面布置应满足计算机工艺要求，工艺流程应合理。计算机网络中心机房天花板统一采用铝合金平板天花以轻钢龙骨安装。机房室内墙身采用铝塑板材料，该装饰材料美观耐用、防火、便于清洁。铝塑板以轻钢龙骨-石膏板结构作衬底安装，铝塑板金属面全部由导线连接到接地点，以达到良好的电磁辐射（EMI）及静电的屏蔽效果。玻璃隔断采用防火玻璃解决，厚度必须满足机房建设规范的要求。机房中采用活动地板。预留空间，便于系统布线，承重能力高，方便机房设备的摆放，拆卸方便，便于系统的维护面板为防静电处理。 

电气工程包含配电、照明、防雷接地等工程内容。网络中心、消防/安防控制室设备、楼层智能化设备采用统一的UPS供电，配置一套容量约为100KVA；市电电源经过UPS不间断电源后再对各设备供电，供电断电后满足60分钟不间断供电要求。机房按《电子计算机机房设计规范》（GB50193）要求，照度为500Lx；应急备用照明照度不小于50Lx；同时设机房疏散指示灯、安全出口标志灯。在机房市电输入（要求三相五线制）总配电柜进线端安装高速、大容量避雷装置，以吸收电源线路感应雷或市电接地系统高电位反击，保护机房UPS等使用市电的负载。工程安全保护地、防雷接地、抗静电接地使用大楼综合接地系统，机房内所有电气设备外壳、金属管道、金属吊顶、全钢抗静电地板、金属隔断框架均牢固连接建筑综合接地，接地电阻不大于1欧姆。 

 空调新风系统由空调专业设计，以清新的新风提高机房的洁净度，使机房保证正压，并提供新鲜空气。UPS机房、网络中心及消防安全控制室采用恒温恒湿空调。

楼层弱电间及外线接入机房采用空调通风，地面采用防静电漆。楼层弱电间设置UPS电源箱，为现场设备统一供电。

机房监控系统主要对网络中心管理。本系统集软硬件于一体，采用B/S架构，便捷的的嵌入式WEB服务方式，监控内容涵盖：市电、配电、UPS、蓄电池、温湿度、精密空调、普通空调、漏水、新风机、烟感、消防、防雷、红外、门禁、视频、服务器、路由器、交换机等，实现集中实时监控、远程运行管理、故障预警通知、历史数据查询、机房无人值守。系统对电源系统不稳定、室内温度过高、机房漏水、机房进出口管理漏洞、空调及新风及故障和明火等机房可能存在的事故隐患做监控。主要功能包括：机房配电系统市电电压、电流、频率、功率、功率因数，配电开关状态的监控；UPS输入输出电压和电流，各部件运行状态的监控；蓄电池组池内阻、电压、温度、鼓包、充放电电流的监控；温湿度监控；漏水检测；精密空调运行状态及参数的监控及远程开关机；普通空调监控运行状态，包括回风温度、送风温度、空调模式、开关机状态、来电自启动的监控；新风机开关机运行状态的监控及实现开关机停启控制；机房人员进出监控；消防控制箱的干接点火警信号状态；测防雷器干接点报警状态；通过WEB浏览器全面监测机房实时情况；服务器CPU、内存、硬盘使用率、网络状态等参数的检测；端口状态、流量、连接状态、WAN口流量、运行时间的检测；交换机端口、连接状态、网络流量、运行状态等参数记录的检测等。

机房监控系统可为门禁、消防、视频安防、动力监控、空调等第三方系统或者设备提供开放式接口。

3.2 公共安全系统

安全技术防范系统

1）安全技术防范系统主要设置视频安防监控系统、入侵报警系统、出入口控制及访客管理系统、电子巡更系统、停车场管理系统、安保无线对讲系统、安防综合管理平台等。

2）安防系统前端设备置于一层消防控制室。

3）视频安防监控系统

视频监控系统采用网络型视频监控模式，具备与计算机通信的接口和编程控制的接口。画面显示能任意编程，能自动或手动切换，在画面上有摄像机的编号、部位、地址和时间、日期显示。系统可设置操作员权限，被授权的操作员具有不同的操作权限、监控范围和系统参数。操作员可以在系统的任一监控计算机上，输入操作密码，对其操作权限所对应范围内的设备进行操作和图像调用，接受报警信号。系统具有视频报警功能，当画面指定位置图像信息与指定内容不相符时，应立即发出报警信息，且安全控制中心主屏幕自动切换到该画面。采用视频存储服务器保存录像资料，视频存储服务器可双工工作，可同时录像和回放，可实现按计划或按报警前后时间段录像，图像格式为720P，图像保存时间不少于30天，图像质量不低于四级。图像传输质量不低于720P格式。视频图像存储的画面质量要不低于实时监控的图像质量。本系统与入侵报警系统、门禁系统、广播系统及火灾报警系统等实现相关区域联动，保证安防监控人员对非法入侵、火灾现场可视。

安全控制室设磁盘陈列，视频存储服务器，操作键盘等设备，监控计算机，监控计算机通过网卡与以太网相联。控制室设置46寸液晶屏组成无缝视频墙，拼接缝小于4.7mm。对每路室外及公共部分摄像机信息做记录，以便日后查看。

对本单体的周界区域、公共走廊、门厅出入口等重要部位安装低照度摄像机、自动光圈摄像机，并将监视图像传送到监控中心，对整个监控区域进行24小时实时监控和记录。

出入口采用宽动态彩色摄像机，电梯采用彩色半球电梯专用摄像机，其他区域采用彩色低照度摄像机，配合一体化球型低照度彩色摄像机。摄像机采用高密度电荷耦合器件(CCD)，最低照度低于1Lux（半球除外），分辨率不低于1020P，信噪比大于46dB。有自动增益控制、逆光补偿、自动白平衡等功能，固定摄像机带自动光圈镜头，一体化球型摄像机光学变焦镜头不低于25倍，并带相应的防护罩及支架。

摄像机及其它安防设备所需的电源由UPS统一供给。摄像机到交换机机采用六类线，水平电源线用RVV2x1.5。

4）入侵报警系统

入侵报警系统是用探测装置对本区域内外重要区域进行布防。它可以探测非法侵入，并且在探测到有非法侵入时，及时向有关人员示警。系统可记录入侵的时间、地点，同时向视频安防监控系统发出信号，让其记录下现场情况。入侵报警系统采用联网式的控制器，可根据需要随时增减控制器。系统能对设防区域进行控制和实时记录，能对设备运行状态和信号传输线路进行检测,当探测器或线路被破坏时，能及时发出报警并指示故障位置，系统能显示和记录报警部位、报警数据。

在建筑物首层对外出入口和各层电梯厅设红外/微波双鉴探测器。

前端探测器具有防拆、防剪和防短路等功能。入侵报警系统与视频安防监控系统实现联动。当发生报警时，除入侵报警系统实现声光报警外，还要求联动视频安防监控系统，进行对准目标进行监视并录像。

5）智慧巡检系统

（1）智慧巡检系统是基于3G/4G、WIFI无线传输的视频监控系统，前端人员携带应急视频终端，将突发现场以及办案现场的图像进行压缩、编码传输到后端指挥中心的监控平台上面，方便后方领导及相关人员的观看与指挥调度工作。

（2）手持式智能视频终端采用便携式设计，是集视频采集摄像头、视频编码器为一体的视频采集设备, 极大的方便了携带和应急之需，此设备采用先进的3G/4G、WIFI无线网络传输视频信号，无需铺设网线，极大地降低建设成本，同时可以轻松实现随时随地的远程视频实时监控，视频资料也可以随时进行录像，录像资料的检索与查阅也非常快速、方便。系统利用RFID标签作为巡查点，灵活配置巡查路线，定期安排巡查员对路线进行巡查，并通过单兵设备记录巡查信息，从而实现对巡查工作及时有效的监督和管理。

（3）系统分为前端子系统、数据传输、监控客户端三个部分组成。

前端子系统：前端视频采集系统负责将采集的各监控点视频图像经过压缩编码后通过无线网络上传到监控中心，实现视频的远程观看。

数据传输：通过3G/4G、WIFI网络把前端的视频数据传输到后端应急指挥中心的监控平台上。监控客户端：通过应急指挥中心电视墙、PC视频客户端或者一部安装了手机监控客户端的智能手机来观看现场的情况、指挥和调度前端单兵执行任务。

6）出入口控制系统

出入口控制系统主要用在首层出入口、重要设备房等重要场所，采用非接触IC感应卡门禁系统；所设的门禁系统用以辅助相关工作人员的管理及门的开、关。可以在指定时段按授权进入允许的设备用房；实时监控，随时设置统关、统开；可随时查询、统计、分析出入信息档案。出入口控制系统的主要功能有：

有效卡的识别（持卡人的权限、有限的时间内）只有有效的卡才能放行。支持通过人脸识别门禁系统，实现对人脸的采集、识别和验证，目的是为了有效的控制内外部人员的出入中心，规范内部人力资源管理，保障园区环境安全，有效解决传统人工查验证件放行、门锁使用频繁等缺点

时间功能，可以定义某一时间内某些门全开或全关（所有的卡都不能刷卡进出口入）。

门没有关好发生报警。

不通过有效卡进入报警。

火灾时系统可以在接受消防报警信号后自动打开门锁。

可根据需要随时增减控制器，控制器能独立工作，维持本区域的正常运行。系统能对设防区域位置、出入对象及出入时间等进行控制和实时记录，能对设备运行状态和信号传输线路进行检测,当探测器或线路被破坏时，能及时发出报警并指示故障位置，系统能显示和记录报警部位、报警数据，能与其它系统联动。

7）访客管理系统

通过访客机设备，做到人员与证件的统一。实现“进门登记、出门注销、人像一一对应、随身物品登记、分级管理、历史记录查询、报表汇总”等功能，能够高效记录、存储、查询汇总访客的相关信息，加强了单位安全保障，提升单位信息化办公形象和综合实力。

8）停车场管理系统

设置停车场管理系统对整个地下车库进行统一的管理和收费。本系统采用中央管理模式，并具有图像对比，车牌自动识别、车辆识别、车位引导功能。本系统是包括4进4出地下停车场。中央管理系统具有多出入口的联网与管理功能，可在线监控整个停车场系统；收支的记帐与报表；停车场系统的当前状况及历史记录；数据库管理等。采用基于以太网的中心联网管理，各出入口与中心机数据进行远程传送，数据共享。具有标准、开放的通信接口和协议，以便进行系统集成。停车场管理系统由入口管理站、出口管理站和中央管理电脑等几部分构成。在停车场入口处设入口控制机、车辆探测线圈及电动道闸等，具有车牌自动识别、辨别卡号和自动出票功能，并设有满位显示，图像监控等。在停车场出口处设出口控制机、车辆探测线圈及电动道闸等，具有自动车牌识别计费、移动支付和收票等功能，能进行图像对比、车辆确认。门口使用大屏展示车位使用图，园区车牌识别不停车通过，入口设大屏引导车辆分流，室内设车位引导。系统支持识别车辆特征，如车牌、车型、颜色等，将提取到的车辆信息与系统数据进行比对，若合法，则进行放行（车辆白名单）。对接业务系统关联办事群众信息实现停车免费、在线移动支付管理。可实现无人值守、园区车位图、停车引导、移动支付、系统对接免费停车、智能找车功能。

9）安保无线对讲系统

系统主要是用作保安日程通信对讲使用，支持数字 TDMA 模式下的两条语音或数据路径，系统可设不少于五个可编程按钮，多达 32 个信道容量，还有应急按钮，整机达到 IP57 浸水防水等级。

10）残疾人紧急呼叫系统

系统在洗手间残疾人位设置紧急求助按钮，在门口设声光报警器，便于残疾人发出求助信号，本系统设备接入入侵报警系统。

11）安防综合管理平台

通过统一平台将安全防范各个子系统联网，对各个子系统的运行状态进行监测和联动控制，实现控制中心对整体信息的系统集成和自动化管理，及时、准确地发现、消除不安全因素，控制其发展。可将包括园区视频监控、车辆识别，中心大门门禁、楼宇门禁、访客管理、周界管理等，系统之间可实现联动，形成一体化的安防业务体系。

3.3 建筑设备管理系统

建筑设备管理主要包括建筑设备监控系统、建筑能效监管系统。

A. 冷热源监控主要功能

 a. 根据冷冻水的总供、回水温度及回水流量，计算出系统实际所需的负荷，根据系统所需的负荷及压差旁通阀开度，自动控制冷却塔及水泵的运行台数,以达到节能效果。

 b. 按程序进行系统的联锁控制和保护，根据暖通专业要求，启停不同的冷却塔、水泵。开启顺序为：先开启冷冻水电动阀及冷冻水泵，最后开启风冷热泵机组。停机顺序反之。水泵启动后，水流开关检测水流状态，发生断水故障，自动停止相应机组。火灾时自动停机。

c.根据冷冻水的总供、回水压差控制旁通阀的开度，以维持系统压差设定值，满足末端冷量的需求。

d.根据事先安排的工作及作息时间表，定时启停系统，监测及记录各设备运行参数，累计设备工作时间，实现同组设备的均衡运行，提示定时维修，形成各种报表等。 BAS通过接口与风冷热泵机组进行通信，除获取厂家提供的标准内部数据外，还可以设定内部参数，控制风冷热泵机组运行模式。

B.
空调系统监控主要功能：环境参数监控；排烟兼排风机、排风机、送风机等按程序进行风机、风阀的联锁控制和保护，如属于消防设备，优先受消防控制；空调末端设备分区启停管理；根据事先安排的工作、作息时间表及环境参数，启停系统，监测及记录各空调设备运行参数，累计工作时间，提示定时维修，形成各种报表等。

C.
排污系统自带控制柜，设备监控系统的主要监控功能：水泵的运行状态、集水井的超高水位检测报警。

D. 环境监测

设置室内传感器通过数据对接实时探测室内照度、温度、湿度、烟雾、一氧化碳、二氧化碳等，由系统生成温湿度、照度等热力图表，实现建筑内部环境的直观展示分析，可设定报警阈值，对环境数值超限进行实时报警。

a.BAS通过网关与

E. 系统内部集成

a.BAS通过网关与电梯设备进行通信，获取设备的各种状态参数。

b.BAS通过网关与生活水泵进行通信，获取设备的各种状态参数。

F.软件要求：

标准的开放接口、模块化的设计、图形化操作软件，具有报警管理程序、能源供应管理程序、主动节能控制程序、报表生成程序等功能。

控制器到各个控制点和状态采集点之间的开关量连线采用WDZ-BY1.5电线，模拟量连线采用WDZ-RYYP-2×1.5双绞线，控制器至现场各种传感器、变送器、阀门等的控制线、信号线、电源线等根据现场情况穿管或采用线槽明敷。

控制器(DDC)电源采用WDZ-BY3×4.0由弱电间统一供给~220V电源，控制器DDC、传感器及执行器所需的AC24电源由本控制器DDC箱提供。~220V电源和50V以下的线路应分管或线槽敷设。

敷设要求：设备机房内的管/槽均为沿墙明敷，公共走道或其它场所水平均为沿天花明敷，垂直采用穿扣压式薄壁金属管沿墙、柱暗敷。

设备安装：DDC均安装于专用控制箱内，控制箱挂墙明装，底边距地1.2米或与其它电气设备箱平齐。

软件要求：标准的开放接口、模块化的设计、图形化操作软件，具有报警管理、节能优化管理、报表生成等功能。

系统接地采用联合接地体，接地电阻不大于1欧姆，现场设备应可靠接地,金属导管及线槽均应有良好的电气连接，并在设备间接地。从室外引至室内线路必须加信号浪涌保护器。

建筑能效环境监管系统

系统通过设置前端智能化仪表、处理主机、环境监测器以及调用其他系统能源数据，实现对整个建筑能源数据的初步处理、实时显示、分析等，据此进行设备耗能等级评定，为系统运行节能提供依据等。

系统软件主要由信息采集部分、信息处理部分、建筑节能评估部分及信息发布部分等组成，服务器设置在消防安全控制室。系统分别对电量、冷量、水量进行分类采集，大型设备（如空调机、新风机、生活加压设备）电量采集由电力监控系统完成，电力监控系统通过第三方接口将机电设备用电量、市电供电电量等数据提供综合能源管理系统进行能耗分析；办公层设置三相电表采集楼层用电量，通过RS485总线连到能源管理系统服务器。

冷量采集：空调机组和新风机组部分，通过RS485总线连到能源管理系统服务器。风机盘管部分，采用联网型风机盘管管理系统对风机盘管进行统一管理及实现远程控制，实现对空调末端的冷量供应的精确控制，实现风机盘管的远程控制、管理以及实现冷量统计功能。每个风机盘管配置1个风机盘管温控器。

水量采集：水表计安装在水井内，通过RS485总线连到能源管理系统服务器。

环境采集:包括多合一空气质量传感器、光环境传感器、以及人员传感器，其中多合一空气质量传感器实现温度、湿度、PM2.5、CO2、甲醛、TVOC等室内空气品质参数采集；

光环境采集：采用光环境传感器实现对照度的实时采集；

人数采集：采用人员传感器，实现对人员在室情况的实时感应；

1）传感器安装部署原则：多合一空气质量传感器按照独立房间（面积不超50平米时）每个房间设置一台，大空间按照每100-150平米分别设置一台智能环境传感器，设备安装在空气流通且能反映被测房间空气状态的位置，安装高度距地面1.6m-2m或墙面吸顶安装；光照度传感器应部署在没有遮挡的水平桌面上；人员传感器应部署在墙面吸顶安装。

2）为保障数据采集和传输的稳定性，环境传感器应具备485总线和Zigbee无线等多类型的接入方式，提升数据采集的效率和可靠性；环境传感器实时采集的环境参数通过每个区域的环境物联网关传输给本地环境主机，环境主机依据室内环境参数通过进行评价和控制策略计算，并输出控制指令给空调、灯光等环境控制设备与系统；

3）性能应符合以下要求：

a)
温度测量误差≤±0.5℃；PM2.5测量误差≤±10%或±3μg/m³；二氧化碳测量误差≤±50ppm或±3%； 

b)
典型重点功能区域如办公室、会议室的空气质量控制标准：室内PM2.5日平均浓度不应高于37.5μg/m³，室内二氧化碳日平均浓度不应高于1000ppm；

4）环境监测数据具备通过热力图、地图式等可视化展呈方式，便于管理人员及时查看室内房间的环境状态和设备运行状态；

3.4建筑设备环境控制和能效监管系统

利用建筑设备监控系统对建筑内所属设备的运行、安全状况、能源使用状况及节能等实行综合自动监测、控制与管理，以达到安全、节能、舒适和优化管理的目的，满足办公、日常管理的要求。

本建筑用实时监控、集中管理、分布控制的系统，管理主机设于首层消防安全控制室，系统应支持多种通信接口和协议，并具有接口开放和开发功能，可以直接集成各类系统和设备。

系统应建立标准、统一的数据库，并具有标准的开放接口，便于被集成信息的利用和更高层次的信息集成，为建筑内的综合管理与调度提供基础平台。

控制器（DDC）采用现场控制方式，控制器之间采用TCP/IP通信方式。控制器具有独立的监测和控制能力，可根据需要随意增加／减少控制器，而总线故障不会影响控制器的现场控制功能。每个控制器点数预留10%~15%的余量以备扩展。

包含以下子系统：

房间综合节能管控系统

传统房间内的空调、照明末端，大量依赖管理人员手动调节，常常出现无人时空调和照明长期开启，造成能源浪费，无法满足高效运维、品质运营的需求。因此，需要建设房间综合节能管控系统，实现对办公楼大量房间的空调末端、照明等的高效远程管理和智能调节。

1)在风机盘管末端或VRV末端设置智能联动控制模块，实现设备与环境监测感知单元的联动控制，一方面通过温度、湿度的监测数据，以及设定标准值实现舒适度智能调节，另一方面实现末端设备的集中管理，提高环境管理效率；

2)灯具末端设置智能联动控制模块，实现根据天气或时间变化，进行智能化照度调节，保证充足的照明，节省不必要的能源浪费；同时，通过联动人员传感器，实现人来灯亮、人走灯灭的动态照明效果，实现节能、高效的运行方式；

3）房间内设置环境智能控制面板，支持一键调节到指定场景模式，并空调、照明等各类设备的直接控制和管理，同时，能够根据用户的反馈信息记录用户的偏好需求，收集用户的使用行为与习惯数据，指导环境系统节能舒适双高效运行；

4）上述设备共同组建形成房间综合节能管控系统，从而实现根据客观环境感知数据及空间的使用状态，调节环境控制设备，在满足室内舒适环境需求下，以降低房间综合能耗为目的，自动确定房间空调、照明等的控制模式，或根据用户指令执行不同的空间场景模式控制方案；

5）上述智能模块通过对设备运行状态的实时监控、运行时长的统计，能够对空调系统的冷量、空调末端的用电量、以及照明系统的用电量进行精准计算，从而进一步丰富完善能源管理系统。

6）性能应符合以下要求:

a)办公室、会议室等主要功能房间的空调系统可基于人体热感觉进行动态调节；

b)办公室、会议室等主要功能房间的照明系统可基于自然光环境的变化进行动态调节；

c)办公室、会议室等主要功能房间的光环境控制应支持照度0-100%可调，色温3000-6000K可调，显色指数Ra不应低于90且保证R9＞50，眩光值UGR不应大于16；

d)办公室、会议室等主要功能房间宜支持湿度调节，通过空气的加湿或除湿，实现相对湿度保持在30%~60%之间;

e)为进一步挖掘系统整体的节能潜力，宜增加对用户主观使用习惯的记录功能，结合客观环境感知数据及空间的使用状态，指导设备以高效、舒适、节能的方式运行，控制过程可通过平台实现远程集中管理。 

电梯节能控制及拖动系统

①电梯选用带群控功能；

②电梯无外部召唤，且电梯轿箱内一段时间无预设指令时，自动关闭轿厢照明及风扇；

③采用变频调速拖动方式。

电梯节能回馈系统

升降电梯在使用电梯回馈节能产品后，能有效的将电容中储存的直流电能转换成交流电能回送到电网。节电率达25%-50%。此外，由于无电阻发热元件，降低了机房的环境温度，同时也改善了电梯控制系统的运行温度，使控制系统不再死机，延长电梯使用寿命。机房可以不再使用空调等散热设备，可以节省机房空调和散热设备的耗电量，节能环保。

3.5 智能化集成系统

（1）集成系统是对各个智能化各个子系统的信息进行综合管理，应超前设计预留，分布实施。系统集成要求各个子系统提供通用接口及通讯协议。将建筑安全防范系统（包括视频监控、出入口控制等）、智能化应用系统、广播系统、建筑设备管理系统、火灾自动报警及消防联动系统（其中火灾自动报警及消防联动系统仅监视，不控制）等进行系统集成。对整个项目的智能化系统进行优化控制，达到高效、经济、节能、协调的运行状态。

（2）设置智能化总控室，与消防安全控制室合用。智能化总控室由中心三维+BIM一张图系统、视频监视平台、能耗监测平台、应急指挥平台以及园区大数据平台五部分组成，也支持定制其他模块；实现中心多智能化系统的图形化操作，可视化管理，集约化建设，智能化运营。在电子地图上展示各智能终端、设备和兴趣点的实时位置，包括摄像头、广播、报警点、环境监控设备、传感器等，可查看设备参数、运行状态、统计图表等。对中心进行BIM建模，可用于存储管理中心建筑物全生命周期的图纸和档案资料，同时也为楼宇智能管控提供基础。收集中心关于人员、能耗、设备、物业、环境等方面的数据，以可视化的形式在运管中心大屏进行展示，基于大数据进行分析，为中心管理者决策和管理等提供数据支持。

（3）利用BIM技术实现对楼宇设施的智慧化管理，覆盖消防、排风、送水、门禁、电梯、空调、照明等各个方面，对中心所有能源进行综合管控，以实现节能减耗、智慧管控、精准服务等需求。

(4) 室外设智慧照明路灯系统，灯杆集成5G基站、照明功能、环境监测、无线网络、球机监控、信息发布和智能音箱功能。

3.6 信息化应用系统

信息应用系统主要是包括智能卡应用系统，智慧考勤系统，窗口管理系统、数据分析决策系统、智慧资产管理系统，智能导办、智能提醒、智能咨询、自助办理等内容的智能化信息集成平台-一体化政务服务平台系统。

（1）智能卡应用系统是以智能卡为核心的服务信息管理系统。在区域内部使用一张智能卡就可实现身份证明、门禁管理、考勤、消费、停车场等智能卡管理功能。在餐厅设置一卡通消费管理主机和刷卡机，实现员工消费、充值等功能。可以完成对对人员实时监控、出入记录查询、视频联动等实时管理。

七、空调暖通设计要求

1、设计范围

2.1本建筑的全年空调系统设计

2.2本建筑的通风及防排烟系统设计

2、室内外设计参数

2.1 室外采用漳州地区计算气象参数

夏季                                  冬季

空调计算干球温度：35.2℃              空调计算干球温度：7.1℃

空调计算湿球温度：27.6℃              空调计算相对湿度：76％

通风计算温度：32.6℃                  通风计算温度：13.2℃

空调计算日平均温度：30.8℃            采暖计算温度：8.9℃

平均风速与风向：1.7m/s（C  SE）       平均风速与风向：1.6 m/s（C  SE）

大气压：1003.0hPa                     大气压：1018.1hPa

3.2 室内设计参数

表室内设计参数

	房间名称
	夏季
	冬季
	新风量m3/h.p
	噪声级dB(A)

	
	温度℃
	相对湿度%
	温度℃
	相对湿度%
	
	

	公共服务区
	26
	≤65
	— —
	— —
	19
	50

	办公室
	26
	≤65
	— —
	— —
	30
	45

	会议室
	26
	≤65
	— —
	— —
	14
	45

	餐厅
	26
	≤65
	— —
	— —
	30
	50

	客房
	25
	≤65
	— —
	— —
	40
	45
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4 空调系统

4.1空调冷热源

4.1.1为便于管理维护、设备资源的综合利用以及降低运营成本，节约能源。结合建筑的要求，冷源的半集中设置。办公楼及商业综合楼相关辅助用房采用舒适性空调区域均采用变冷媒流量空调+新风系统。

一期计容建筑面积约44229.8m2，空调面积约40229.8m2，空调冷负荷为5112.2KW，冷指标127w/ m2。

4.1.2本项目跟据业主要求，结合办公场所外期分期使用及租用要求，办公楼每层设置一至三套系统，空调室外机均放置于屋面，共选用变流量空调30套。其中选用制冷量135.0KW的空调27套，61.5KW的系统3套。

4.1.3本项目跟据业主要求，结合办公场所外期分期使用及租用要求，商业综合楼每层设置一至二套系统，空调室外机均放置于屋面，共选用变流量空调16套。其中选用制冷量85.0KW的空调11套，61.5KW、73.5 KW、113.0 KW、50.0 KW、22.6KW各1套

4.1.3 配电室设置一对一分体空调，分体空调选用一级能效。

4.1.4所选用的多联式热泵空调机组IPLV均大于6.0，达到7.6

4.2空调风系统

4.2.1会议室、办公室、客房等房间均采用多联室内机+独立新风机组形式，新风经新风机组处理后送入室内，气流组织为上送上回。

4.2.3 新风机采用全热交换器，进行冷、热回收，新通通过有组织的送风，全热交换器的效率不低于70%。

4.2.4新风空气热回收的空气净化装置对大于0.5um的细颗粒物的一次通过计数效率大于80%.。

4.2.5 所有空气处理机送风段安装杀菌除尘空气净化装置，能分解VOC气体、有效杀灭有害微生物和中效过滤尘埃。

4.2.6、空调通风系统采用镀锌铁皮风管，做法按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016要求，

4.2.7、空调风管的保温材料采用采用难燃B1级、闭泡结构橡塑保温材料。其性能为：导热系数≤0.034w/(m.k)(0°C时),表观密度：40~65(kg/m3),湿阻因子≥10000,真空吸水率≤10%,氧指数≥39。板材添加Microban抗菌防霉因子,通过FM、UL认证,通过BS476 Class 0级。

4.3 空调管路系统


1)、多联一拖多变冷媒流量的冷媒介质为R410A,冷媒管采用去磷无缝紫铜管. 

2)、冷媒管道的保温采用难燃B1级橡塑保温材料保温，其导热系数在平均温度为0度时不大于0.035W/(m.K)，保温厚度为：d≤φ12.7, δ=15mm;d≥φ15.88,δ=20mm。室外冷媒管道保温厚度增加10mm，外缠稀松布，外涂3层防晒漆。室外冷媒管道采用桥架统一布置。

3)、室内外机连接控制线全部采用屏蔽双绞线，穿套管安装，并单独敷设，禁止将控制线和冷媒管、电源线等捆扎在一起，当电源线与控制线平行走时，应保持在300mm以上的距离以防干扰。

4) 、空调冷凝水管统一集中排放至一层室外雨水管井.冷凝水管采用UPV-C塑料给水管粘接,冷凝水管道均设置有不小于0.8%的坡度.

5 通风系统

5.1各房间的换气次数

表房间的换气次数

	房间名称
	排风/次/小时
	进风/次/小时
	房间名称
	排风/次/小时
	进风

/次/小时

	变压器房
	按照发热量选取
	机械补风
	配电间
	10-12
	机械补风

	公共卫生间
	15
	自然进风
	水泵间
	4-6
	机械补风

	地下汽车库
	6
	机械/自然补风
	
	
	


5.2公共卫生间：设置静音排风机进行机械排风。排风通过排风竖井排至屋面。利用门缝自然补风。

5.3地下层汽车库：设平时排风系统（与消防排烟系统合用）。根据防火分区的范围，平面划分为多个防烟分区，设有排风竖井。排风机采用箱式离心风机，选用双速型（由消防排烟风机兼用）。排风由风管集中后，通过排风竖井排至地面室外。排风管、排风口、设于顶板主梁下，采用侧排风形式。

5.4开闭所、配电室、发电机房、弱电机房等设置平时排风兼气体灭火事后通风系统，平时排风开启，火灾时电动阀及风机关闭，气体灭火后开启排风。

5.5公共服务区设置机械排风系统，排风量为新风量的80%。

5.6空调通风系统的防火措施如下：

（1）通风管道采用不燃烧材料制作。

（2）管道和设备的保温、消声材料采用不燃或难燃材料。

（3）穿越空调、通风设备机房及重要房间的送回风管均设防火阀。

（4）所有与机房连接的送、回风管、与竖井连接的风管以及穿过防火分区，防火隔墙及具有防火分隔的变形缝处的风管均设防火阀。

（5）所有管道与空调、通风设备联接处采用不燃软接头。

6 防烟排烟系统

6.1地上防烟楼梯间满足自然通风条件，在最高部位设置面积不小于1.0m²的可开启外窗，楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2.0m²的可开启外窗，且布置间隔不大于3层。防烟楼梯间前室、合用前室、消防电梯前室及不可自然通风的封闭楼梯间均设置机械加压送风系统。

6.2对不符合自然排烟条件的地上无窗房间、内走廊设机械排烟系统，房间及内走廊按60m3/h.m2计算排烟量。

6.3地下车库设多个排烟系统（该系统与平时排风同一系统），每个系统设一或两台排风机，平时排风，火灾时排烟。车库每个防烟分区的排烟量均满足下表《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）的相关要求(见下表)。每台风机入口风管装一个280℃排烟防火阀，并与风机联动。当烟温达到280℃后，此阀关闭，风机停止运转。负一层与车道连通的防火分区由车道自然补风，不与车道连通的防火分区采用机械补风，补风量不小于排烟量的50%。

表汽车库、修车库内每个防烟分区排烟风机的排烟量

	汽车库、修车库的净高(m)
	汽车库、修车库的排烟量（m3/h)
	汽车库、修车库的净高(m)
	汽车库、修车库的排烟量（m3/h)

	3.0及以下
	30000
	7
	36000

	4
	31500
	8
	37500

	5
	33000
	9
	39000

	6
	34500
	9.0以上
	40500


注：建筑空间净高位于表中两个高度之间的，按线性插值法取值。

6.4排烟口的设置：自然排烟口及机械排烟口的设置满足“距离防烟分区最远点的水平距离不超过30米”的要求，并设置在储烟仓内。

6.5气体灭火后的排风系统：电房、变压器房、发电机房等均设气体灭火后的排风系统，排风量按照不小于5次/小时换气次数计算。气体灭火后排风和平时排风合用一套系统，分设两个支路，气体灭火后的排风支路设常闭电动阀手动控制，采用下排风口，风口底距地300mm；平时排风支路设常开电动阀由消防电源控制，采用上排风口。发生火灾进行气体灭火时，由消防中心关闭平时排风阀及排风机，同时关闭补风口；灭火后手动开启排风机及事故排风阀进行排风。

6.6以下部位空调、通风管道需装设防火阀，动作温度为70℃：

(1)各楼层的新风管、排风管与管井的连接处；

(2)越防火分区的隔墙和楼板处；

(3)穿过空调机房的及重要的或火灾危险性大的房间隔墙与楼板处；

(4)穿越具有防火分隔处的变形缝两侧。

6.7防排烟系统的自动控制

本楼防排烟系统由消防控制中心监控，防排烟系统对消防监控的要求如下：

(1)在消防控制中心的显示屏幕或模拟图上，显示火灾位置，各防排烟风机的运行状态及排烟口的开闭状态；

(2)火灾时，开启着火区域的排烟风机和补风机，关闭空调系统的防火阀和空调通风系统设备。

(3)火灾时，可在消防控制中心或就近切断通风及空调的正常电源。

6.8空调通风系统的防火技术措施

(1)风管材料均为不燃材料，保温材料及其粘结剂均为不燃或难燃B级材料，所有软接头采用不燃或难燃材料。

(2)空调系统的所有管道穿越防火隔墙和楼板处应做防火封堵处理。

(3)以下部位空调、通风管道需装设防火阀，动作温度为70℃：穿越防火分区的隔墙和楼板处；穿过设备机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙与楼板处；穿越变形缝处的两侧；水平风管与立管联接处加装防火。

(4)消防排烟风机采用专用通风机。排烟风机的进口处安装防火排烟阀，动作温度为280℃，与风机联锁，输出电信号。

6.9排风（烟）系统、补风系统采用消防耐高温防火风管。风管板芯材由无机耐火层与防火隔热层组成，耐火极限判定必须满足GB/T17428（通风管道耐火试验方法）要求，当耐火完整性和隔热性同时达到时，方能视作符合要求，并提供防排烟风管耐火完整性与隔热性检测报告。 板材（不含耐火水泥），厚度耐火极限30min时为30mm;耐火极限60min时为40mm 。

6.10竖向设置的排烟管道独立设置于土建管道井内，排烟管道的耐火极限不低于0.5h，土建管道井采用耐火极限不低于1h的隔墙与相邻部位分隔。水平设置在吊顶内的排烟管道，其耐火极限不低于0.5h；水平设置在室内的排烟管道，其耐火极限不低于1h；水平设置在走道部位吊顶内的排烟管道以及穿越防火分区处的排烟管道，其耐火极限不低于1h，但设备用房和车库的排烟管道耐火极限可不低于0.5h。补风管道的耐火极限不低于0.5h，当补风管道跨越防火分区时，管道的耐火极限不低于1.5h。钢板风管外壁及支吊架作防火板包裹以满足耐火极限要求。

7 空调系统安全卫生和环保措施

7.1室内空气质量控制

a. 地下车库中采取机械通风，换气次数≥6次/h，保证足够的换气次数来稀释车库内汽车尾气中的COX，NOX等有害气体，使之控制在国家规定的允许浓度之内。

b. 地下车库及设备房通风系统的排风均通过竖井机械排出首层室外，新风通过竖井机械补进（地下一层部分新风通过车道自然补进），保证新风量占排风量的70%。

c. 公共卫生间废气用排风机机械排出，保证15次/h换气次数。

d. 本建筑新风进风口与排风口的距离大于10米；新风进口距地面大于1米，并保证新风进口空气不被污染。

e. 空调房间新风量按规范设置：公共服务区新风量标准：19 m3/h.p；餐厅新风量标准：30 m3/h.p；办公室新风量标准：30 m3/h.p。

f. 所有空气处理机和风机盘管安装杀菌除尘空气净化装置，能分解VOC气体、有效杀灭有害微生物和中效过滤尘埃。

7.2发电机房、燃气（燃油）锅炉房及厨房烟道设计

发电机房、燃气（燃油）锅炉房留有烟道，使烟气在高出天面3m的地方排放，符合《锅炉污染物综合排放标准》（和本工程环境影响评价报告）要求的排放高度。厨房废气经带油过滤器的排油烟罩及油烟净化装置后排至室外，排放浓度达到《餐饮业油烟排放标准》的要求。

7.3消声减振与环境保护

(1) 噪声的控制

a.设备噪声和振动控制标准满足《民用建筑隔声设计规范》、《城市区域环境噪声标准》和有关规定要求。

b. 制冷机、水泵、通风机等均选用高效率，低噪声产品, 冷却塔采用（超）低噪音型，并设减振装置。

c. 凡会对室内外造成超标噪声污染的空调、通风机均在其进出风管设消声器，在必要时进排风口设消声器或消声百页，满足室内外环境对噪声的要求。

冷冻机房、水泵房、空调机房等采用吸声墙和隔声措施。

(2)振动的控制

凡在屋面或楼面安装的空调机组、新风机组、风机均设减振基础。空调机组、新风机组、风机等设备进出口与风管连接处设柔性接管。制冷机、水泵进出水管处设柔性接管，在受设备振动影响的管道上设弹性支吊架，防止振动传递。

8 节能与环保措施

8.1多联式空调（热泵）机组，能效指标（IPLC(C)）比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》（GB500189-2015）规定值提高16%；。

8.2建筑各主要用户设置热计量装置。

8.3地下车库设置一氧化碳监测装置并与排风联动装置

8.4空气调节风路系统的单位风量耗功率满足《公共建筑节能设计标准》相关规定。

8.5本工程在条件许可的情况下，通风机房位置设置尽量靠近服务区域，减少风道长度；同时合理划分系统大小，减少风道的作用半径；风道设计与连接符合《通风与空气调节工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）中的相关规定：包括矩形风管长宽比、风管弯头、变径、三通、阀件设置等。

8.6.本工程机械通风系统的风机压头通过计算确定，风机和电机的效率为高效率，风管与风机出口连接处的做法符合相关规定，减少风机出口局部阻力。

8.7.本工程各典型机械通风系统，风机的单位风量耗功率（Ws），均小于《公共建筑节能设计规范》（GB500189-2015）中对应的限定值。

9 主要设备材料表

详见工程量清单

八、消防设计要求

1、总平面消防设计

（1）消防车出入口：本项目消防出入口设有2处，一处位于办公楼南侧，出入口与西铜公路相连接；另一处位于商业综合楼的东侧，出入口与规划道路相连接。整个消防车车道流线围绕办公楼、商业综合形成一个闭环消防组织流线。

（2）消防车道:场地内消防车道的净宽度≥4米，消防车道转弯半径≥9米。办公楼南侧沿建筑长边设置一个消防登高场地，商业综合楼东侧沿建筑长边设置一个消防登高场地，其余建筑消防车均可直通到达，满足建筑设计防火规范。

（3）防火间距:高层办公楼与高层商业楼之间最小间距不小于15米，满足建筑设计防火规范。

（4）消控室位置:消防控制室位于办公楼一层处。

2、建筑单体消防设计   

 2.1防火分区

1）地上建筑的防火分区：

办公楼1~5层每层各设2 个防火分区；6~13层每层各设1个防火分区。每个防火分区有两个独立安全出口，办公楼设有1部消防电梯。商业综合楼1~7层每层各设2个防火分区，每个防火分区有两个独立安全出口。

2）地下层的防火分区：

建筑地下层数为一层，主要为机动车库、非机动车库及设备用房区。地下一层共设9个防火分区。（防火分区划分详初步设计相关专业图纸）

2.2建筑单体消防设计

本工程根据面积及使用功能合理安排分区，建筑内所有楼梯间为直通室外的防烟楼梯间，各防火分区均设置救援窗口及消防电梯，满足疏散及救援要求。

2.3疏散距离

本工程高层公共建筑，各层均设置喷淋。按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014，要求位于两个安全出口之间的疏散门及位于袋形走道两侧或尽端的疏散门的疏散距离要求分别为50m,30m。

本工程各房间门均满足规范要求。各防火分区疏散距离详见图纸。

2.4安全疏散宽度

本工程安全出口疏散宽度均满足疏散要求；具体疏散宽度计算见各层平面图纸。

楼梯疏散梯梯段缓台进深为不小于梯段宽度, 在首层均有直接对外出口.

建筑内地上部分面积超过120平方米房间和地下部分面积超过50平方米房间设置两个安全出口。

2.5 防火构造

1） 疏散楼梯间的门为乙级防火门，设备用房的门为甲级防火门，各层的管道井上的检修门为丙级防火门。防火门均向疏散方向开启。上下层连通且需作分区分隔的位置均采用特级复合防火卷帘。

2）与地下室合用的楼梯在首层用耐火极限不低于2.0h 的砖墙和乙级防火门相隔，并有明显标志。

3） 建筑各不同防火分区间在外墙的处理上，窗间墙距离≥2m，当有内转角时窗距≥4m。

4）管道井井壁为耐火极限不低于1小时的不燃烧体，井壁上的检查门为丙级防火门。在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体做防火分隔。

5）以下部位设有防火门：防火分区之间的门、疏散楼梯间的门、消防前室的门、发电机房、风机房、消防控制室、消防水泵房、空调机房、气瓶间、消防电梯机房的门、设备管井上的检修门等。以下部位设有防火卷帘：无隔断的防火分区分界、建筑中庭周边等。

4、给排水消防

4.1消防系统

1）室外消防

室外消防用水量40L/s，，火灾延续时间3小时，室外消防总用水量为432.0m³。

本项目为一路市政供水，室外消防由地下室1008T消防水池及水泵房加压供给，于地块内形成环状加压管网，管网上设置若干室外消火栓，消防水池设有取水口。

2）室内消防

本项目采用城市自来水管网作为水源，无自备水源。

地下室设有消防水池一座，分两座，有效容积1008m³。

地下室设有消防水泵房一座，内设消防加压泵（室内消火栓、室外消火栓、自动喷淋），加压水泵均分别独立设置。室内消火栓泵组供水流量：Q=40L/s，供水压力：H=1.4MPa，一用一备；室外消火栓泵组供水流量：Q=40L/s，供水压力：H=0.40MPa，一用一备；喷淋泵组供水流量：Q=40L/s，供水压力：H=1.2MPa，一用一备；分别供水到相对应的消防给水系统，各消防给水系统均独立设置。

办公楼屋面设置高位消防水箱（36.0m³）。

消防稳压设备位于办公楼屋面稳压泵房内，室内消火栓稳压设备供水流量：Q=1.5L/s，供水压力：H=0.20MPa；喷淋稳压设备供水流量：Q=1.5L/s，供水压力：H=0.20MPa；室外消防系统通过高位水箱直接稳压，不设置稳压设备。

4.2设计范围

室内消火栓给水系统、室外消火栓给水系统、自动喷水灭系统、气体消防灭火系统（七氟丙烷无管网灭火装置）、建筑灭火器配置。

其中：气体消防灭火系统（七氟丙烷无管网灭火装置）需二次深化设计，设计院负责审核。

4.3 消防水源、消防水量、消防水池、高位消防水箱、消防泵房

1）消防水源

本项目消防水源由城市自来水管网供给。

室内消火栓系统、室外消火栓系统、自动喷淋系统由消防水池与消防水泵房加压供给，屋面设有高位消防水箱与稳压设备。

2)消防水量

本工程建筑室内、外消防用水量详见下表：

消防用水量计算表

	序号
	系统名称
	用水定额

（L/s）
	小时用水量

(m³)
	火灾延续时间（hr）
	一次灭火用水量（m³）
	备注

	1
	室外消火栓
	40
	144
	3
	432
	消防水池、加压水泵

	2
	室内消火栓
	40
	144
	3
	432
	消防水池、加压水泵

	3
	自动喷淋系统
	40
	144
	1
	144
	消防水池、加压水泵

	4
	室内、外合计
	
	
	
	1008
	


3) 消防水池

地下室设有消防水池两座，有效容积分别为430m³和590m³，两座消防水池通过共用吸水管连通，中间设有检修阀门。

总有效容积为1020m³，可满足本项目各项消防贮水要求。

4) 高位消防水箱

在屋面设置高位消防水箱（36.0m³），材质采用成品不锈钢。

5）消防泵房

地下室设有消防水泵房一座，内设消防加压泵（室内消火栓、室外消火栓、自动喷淋），加压水泵均分别独立设置。分别供水到相对应的消防给水系统，各消防给水系统均独立设置。

6）消防水泵

本项目消防水泵配置如下：

	序号
	系统名称
	流量

(L/s)
	扬程

(MPa)
	功率

(kW/台)
	数量
	安装位置

	1
	室内消火栓泵
	40
	1.4
	90
	一用一备
	地下室消防泵房

	2
	消火栓稳压泵
	1.5
	0.2
	0.55
	一用一备
	办公楼屋面稳压泵房

	3
	隔膜式气压罐
	立式隔膜式气压水罐总容积900L，调节水容积150L（SQL800X0.6）气压水罐充气压力=0.16MPa
	一用
	

	4
	自动喷淋泵
	40
	1.2
	90
	一用一备
	地下室消防泵房

	5
	自动喷淋稳压泵
	1.5
	0.2
	0.55
	一用一备
	办公楼屋面稳压泵房

	6
	隔膜式气压罐
	立式隔膜式气压水罐总容积900L，调节水容积150L（SQL800X0.6）气压水罐充气压力=0.16MPa
	一用
	

	7
	室外消火栓泵
	40
	0.4
	30
	一用一备
	地下室消防泵房


7）系统控制

消防水池最高、最低水位监视及溢流报警信号传至消控室,控制及信号系统详电气专业设计图。联动控制方式，应由高位消防水箱出水管上的流量开关及消防泵房出水干管上的低压压力消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关信号作为触发信号，直接控制启动消火栓泵，不受消防联动控制器处于自动或手动。状态影响。当设置消火栓按钮时，消火栓按钮的动作信号作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号，由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。手动控制方式，应将消火栓泵控制箱（柜）的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘，直接手动控制消火栓泵的启动、停止。消火栓泵的动作信号应反馈至消防联动控制器。消防水泵控制柜应设有机械应急起泵功能，应保证控制柜内的控制线路发生故障时有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时，应确保消防水泵在报警五分钟内正常工作。消火栓主泵由出水干管上的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关直接连锁启动水泵(也可人工就地开停泵，消防中心可开泵，也可停泵)。

自动喷水灭火系统的消防泵启动、控制要求：

联动控制方式，应由应由高位消防水箱出水管上的流量开关,湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号，直接控制启动喷淋消防泵，联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响；手动控制方式，应将喷淋消防泵控制箱（柜）的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘，直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止；水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。消防水泵控制柜应设有机械应急起泵功能，应保证控制柜内的控制线路发生故障时有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时，应确保消防水泵在报警五分钟内正常工作。

4.4 室外消火栓给水系统

本项目室外消防用水量40L/s，，火灾延续时间3小时，一次火灾消防用水量为432m³。

本项目为一路市政供水，室外消防由地下室1008T消防水池及水泵房加压供给，于地块内形成环状加压管网，管网上设置若干室外消火栓，两座消防水池分别设有两个取水口。

4.5 室内消火栓给水系统

1）消防水源

由地下室消防水池和消防水泵房加压供给。

2）系统设计

本工程室内消火栓系统最大用水量为40L/s，火灾延续时间为3h，一次火灾消防用水量为432m³。

室内消火栓系统由地下室消防水池和消防水泵房加压供给。室内消火栓给水系统竖向不分区，管网成环状布置，环状管网干管管径DN200。

室内消火栓设置在前室、走道、出入口等明显易于取用的地点，消火栓的设置保证每个同层有两支水枪的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位，消火栓栓口动压不小于0.35MPa，水枪充实水柱不小于13m。

上部建筑消火栓采用薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜（型号及安装详图集15S202/21)，部分设于室外的消火栓柜采用薄型消火栓箱（不设灭火器，型号及安装详图集15S202/15)，室内消火栓柜内均设有直流水枪QZ19、水龙带DN65长25米、消防软管卷盘一套、手提式干粉灭火器两具（组合柜）。

地下室消火栓采用乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜（型号及安装详图集15S202/19)，部分设于室外的消火栓采用甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（不设灭火器，型号及安装详图集15S202/13)，室内消火栓柜内均设有直流水枪QZ19、水龙带DN65长25米、消防软管卷盘一套、手提式干粉灭火器两具（组合柜）。

本项目消火栓均采用减压稳压型消火栓，室内消火栓柜设有SNW65-Ⅲ-H型减压稳压消火栓，栓口动压0.37MPa。

3）水泵接合器

设室内消防水泵接合器共3套，SQD100-1.6型，水泵接合器每套流量为10～15L/s，置于室外。

4）管材及连接方式

室内消火栓给水管：采用内外壁热浸镀锌普通钢管及相应的配件(管件的压力等级为1.6MPa)；当管径≤DN50时，应采用螺纹连接，当管径>DN50时，应采用沟槽式(卡箍)管接头及配件连接。

位于室外的室内消火栓给水管与室外消火栓给水管采用室内外消防管采用钢丝网骨架（聚乙烯）塑料复合管,管材及管件（1.60MPa）。电热熔连接，管件也全部为钢骨架塑料复合结合。

4.6 自动喷水灭火系统

1）设计参数

本工程地上室内场所（变配电房、网络机房等除外）、地下车库设置湿式自动喷水灭火系统。

（1） 自动喷水灭火系统地下室按中危险II级设计，设计喷水强度为8.0L/min•m²，作用面积160m²。办公楼、商业综合楼按中危险I级设计，设计喷水强度为6.0L/min•m²，作用面积160m²。

（2） 系统按设计流量为40L/s，火灾延续时间1小时，一次火灾用水量为144m³进行设计。

2）消防水源

由地下室消防水池及消防水泵房加压供给。

3）系统设计

自动喷淋系统给水系统竖向不分区，报警阀前管网成环状布置，环状管网干管管径DN200。

配水管入口压力大于0.40MPa的楼层设置不锈钢减压孔板减压，孔板后压力0.30～0.35MPa。

每层每个防火分区设置水流指示器和信号阀各一套，报警阀按控制的喷头数目不超过800个进行设置，报警阀组的最不利喷头处设末端试水装置一套，其它部位设置试水阀。

4）喷头选用

设置密闭吊顶时，吊顶内采用直立型喷头，动作温度68℃，K=80，吊顶下采用下垂型喷头，动作温度为68℃，K=80。通透性吊顶（通透率大于70%时）及无吊顶部位采用直立型喷头，动作温度为68℃；当通透吊顶的通透率小于70%时，除安装直立型上喷头（动作温度68℃）外，还需增设下垂型喷头（带集热罩），动作温度为68℃。厨房烹饪区域喷头动作温度为93℃。

    喷头均采用快速响应型。

5）水泵接合器

水泵接合器共3套，SQD100-1.6型。水泵接合器每套流量为10～15L/s，置于室外。

6）管材及连接方式

自动喷淋系统采用内外壁热浸镀锌普通钢管及相应的配件(管件的压力等级为1.6MPa)，当管径≤DN50时，应采用螺纹连接，当管径>DN50时，应采用沟槽式(卡箍)管接头及配件连接。

4.7 气体灭火系统

（1）本工程变配电室、开闭所、弱电机房等设置七氟丙烷无管网灭火装置保护。

（2） 本系统按全淹没灭火方式设计，设计浓度为9%，设计喷放时间不应大于10s。

（3）本系统设计温度为20℃，所有保护区域内最低环境温度不应低于-10℃。

（4） 系统灭火设计浓度不应小于可燃物灭火浓度的1.3倍，惰化设计浓度不应小于可燃物惰化浓度的1.1倍。

（5）油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区，灭火设计浓度为9%。防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.1倍。

（6）在通讯机房和电子计算机房等防护区，设计喷放时间不应大于8s；在其他防护区，设计喷放时间不应大于10s。本工程变配电室气体灭火系统设计喷放时间不大于10秒，灭火浸渍时间：10min。

（7）防护区围护结构及门窗的耐火极限均不应低于0.5h；吊顶的耐火极限不应低于0.25h。防护区围护结构承受内压的允许压强不应低于1200Pa。

（8）防护区灭火时应保持封闭条件，除泄压口以外的开口，以及用于该防护区通风机和通风管道中的防火阀等，在喷放灭火剂前，应做到自动关闭。在防护区的围护构件上不宜设置敞开孔洞，当必须设置时，应设置在灭火剂喷放之前能自行关闭的防火卷帘等装置。

（9）保护区的门应为向外开的防火门，并安装自动闭门器以保证在气体喷放时能够处于关闭状态。但亦应保证各门在任何状态下都可以从内部打开。

（10）保护区的入口处应设置灭火系统防护标志和气体喷放指示灯。防护区应设置泄压口，泄压口应位于防护区室内净高的2/3以上，并宜设在外墙上。喷放灭火剂前，防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时，必须能同时启动，其动作响应时差不得大于2s。

（11）操作与控制：

本系统同时具有自动操作、手动操作共两种操作方式。

自动操作方式：气体控制盘上有手、自动转换功能，将其选择锁置于“自动”位置时，气体灭火控制盘处于自动控制状态，系统将自动完成火灾探测、报警、联动控制及灭火整个过程。

手动操作方式：实际上是通过电气方式的手动控制。手拉启动器拉动后，系统将不经过延时而被直接启动，释放七氟丙烷气体。

防护区内外应设手动、自动控制状态的显示装置，信号应传至消控中心。手动按钮安装在防护区门外，工作人员便于操作及明显处，离地高度1.5m。

（12）安装与调试：

柜式系统按设计图纸安装，将柜子置放于指定位置。报警及控制部分的管线沿房间及走道的顶部靠边安装，如果与其他系统的管线冲突，报警系统其他设备安装参照《火灾自动报警系统施工及验收标准GB 50166-2019执行。则可以根据现场实际情况适当调整。系统开通运行前，应当经过消防检测和验收，操作维护人员应当经过厂家专业培训。

（13） 安全要求：

防护区应设有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口。灭火系统释放灭火剂到防护区时，气体灭火控制器面板喷放指示灯亮，同时，气体灭火控制器接收反馈信号。防护区的入口处应设气体灭火系统的永久性标志牌。各保护区应配备专用的空气呼吸器或氧气呼吸器。防护区的门应向疏散方向开启，并能自行关闭；用于疏散的门必须能从防护区内打开。地下防护区应设置机械排风装置。喷放灭火后应进行通风换气，并且通风换气次数不应小于每小时5次，另详通风专业图纸。

（14）其它说明：

七氟丙烷灭火系统应由专业厂家公司设计施工及调试。灭火系统的储存装置72小时内不能重新充装恢复工作的，应按系统原储存量的100%设置备用量。本工程消防系统及所有消防设备需经当地消防主管部门验收合格后，方可投入使用。其它未详事项应按国家相关规范规定执行，如有不明处请与设计人员洽商解决。

4.8 建筑灭火器的配置

根据《建筑灭火器配置设计规范》GB501450－2005的要求，本工程办公楼、地下室按中危险级配置灭火器，商业综合楼按严重危险级配置灭火器。地下层灭火级别计算公式为Q=0.65 s/u，其他部分灭火级别计算公式为Q=0.5 s/u。电房按E类火灾（带电火灾），地下车库按A、B类火灾，其它场所按A类火灾要求配置磷酸铵盐干粉灭火器。

在组合式消防箱内配置2具5kg磷酸铵盐干粉手提式灭火器。其余部位在最大保护距离大于20m处（地下车库为12m）增加独立的手提式灭火器存放箱，箱内配置2具5kg磷酸铵盐干粉手提式灭火器。

4.9 消防排水

在消防电梯井底附近设置集水井排水，集水井的有效容积不小于2m3，井内设两台潜污泵，其性能参数为Q=37m³／h,H=14m ,N=3.0kw/台，一用一备，自耦式，到达报警水位时可两台同时运行。

4.10 消防给水系统主要设备及材料表

	序号
	设备材料名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	消火栓箱
	直流水枪QZ19、水龙带DN65长25米、消防软管卷盘一套、手提式干粉灭火器两具（组合柜）
	套
	若干
	具体型号详说明

	2
	水泵接合器
	多用式地上式DN100/DN150，PN1.6
	个
	若干
	

	3
	闸阀
	DN50～DN200，PN1.6
	个
	若干
	

	4
	信号蝶阀
	DN150～DN200，PN1.6
	个
	若干
	

	5
	湿式报警阀
	DN150，PN1.6
	个
	若干
	

	6
	水流指示器
	DN150，PN1.6
	个
	若干
	

	7
	末端试水装置/试水阀
	DN25、DN40
	个
	若干
	

	8
	下垂型喷头
	动作温度：68℃
	个
	若干
	吊顶下

	9
	直立型喷头
	动作温度：68℃
	个
	若干
	通透吊顶内或无吊顶部位

	10
	直立型喷头
	动作温度：79℃
	个
	若干
	

	11
	直立型喷头
	动作温度：93℃
	个
	若干
	厨房

	12
	止回阀
	DN50～DN200，PN1.6
	个
	若干
	

	13
	截止阀
	DN25～DN50，PN1.6
	个
	若干
	

	14
	自动排气阀
	DN25，PN1.6
	个
	若干
	

	15
	内外壁热浸镀锌钢管
	DN25～DN250，PN1.2
	米
	若干
	消防管道

	16
	内外壁热浸镀锌

加厚钢管
	DN25～DN200，PN1.6
	米
	若干
	消防管道

	17
	内外壁热浸镀锌无缝钢管
	DN25～DN200，PN2.0
	米
	若干
	消防管道

	18
	推车式水基型灭火器
	60L
	具
	若干
	

	19
	室内消火栓加压设备
	主泵：

Q=40L/s,H=1.4MPa,N=90kw/台，一用一备
	套
	1
	

	20
	室内消火栓稳压设备
	Q=1.5L/s,H=0.20MPa,N=0.55kw/台，一用一备；

立式隔膜式气压水罐总容积900L，调节水容积150L（SQL800X0.6）气压水罐充气压力=0.16MPa
	套
	1
	

	21
	喷淋加压设备
	主泵：Q=40L/s,H=1.2MPa,N=90kw/台，二用一备
	套
	1
	

	22
	喷淋稳压设备
	Q=1.5L/s,H=0.20MPa,N=0.55kw/台，一用一备；

立式隔膜式气压水罐总容积900L，调节水容积150L（SQL800X0.6）气压水罐充气压力=0.16MPa
	套
	1
	

	23
	室外消火栓加压设备
	主泵：

Q=40L/s,H=0.40MPa,N=30kw/台，一用一备；
	套
	1
	

	24
	不锈钢装配式水箱(SUS304)
	有效容积：36m³
	个
	1
	高位消防水箱

	25
	气体灭火系统
	七氟丙烷无管网灭火装置
	套
	若干
	由专业消防公司深化设计


5、电气消防

5.1消防电源及配电

1）消防系统设备、消防控制中心及应急疏散照明均按一级负荷供电。

本工程供电系统采用两路10kV市政电源，两用互备，(主备供电源为双重电源)供电，当一路电源发生故障时，另一路电源不应同时受到损坏，并能满足所有一、二级负荷的用电需求。

装设一台630kW柴油发电机组作备用电源，确保在火灾时消防负荷的供电及平时市电中断后一二级负荷的供电。

应急疏散照明灯具自带蓄电池电源作为备用电源。备用电源的连续供电时间不应小于90min。

由UPS电源作为消防控制室、消防广播等设备的应急辅助备用电源，UPS电源的蓄电池持续供电时间不小于180min。

2）消防系统设备电源均由低压配电室直接引出双回路（分别接市电和发电机电源母线段）专线供电，末端自动切换。其配电设备设置明显的“消防”标志。

3）消防系统设备、消防控制室及应急疏散照明负荷的供电干线及分支干线采用矿物绝缘电缆，支线采用低烟无卤阻燃耐火型电力电缆或低烟无卤阻燃耐火型铜芯导线。消防系统设备供电支线在电气竖井外沿封闭式金属电缆槽盒或穿金属线管敷设，明敷时应采取防火保护措施；暗敷时应敷设在不燃烧结构内保护层厚度不小于30mm。

5.2应急照明与疏散指示

1）应急照明与疏散指示：所有公共场所、疏散通道均设置应急疏散照明，其中一般疏散走道不低于1.0Lx，人员密集场所照度不低于3Lx，楼梯、前室、合用前室照度不低于10Lx，所有公共场所、疏散走道、楼梯间、疏散出口均设置疏散指示标志灯，疏散出口标志灯设于疏散门正上方，疏散方向标志灯设于走道墙面或地面，设于墙面者底边高度0.3m，指示灯间距：标志面与疏散方向垂直时不大于20m，平行时不大于10m；转角区不大于1m。当安全出口或疏散门在疏散走道侧边时，应在疏散走道上方增设指向安全出口或疏散门方向标志灯；楼梯间设置楼层标志灯。应急照明灯及疏散指示标志灯均采用LED光源，由分区集中电源供电，应急供电可持续时间不小于60分钟。

本项目采用集中控制型应急照明及疏散指示系统，本系统由编码控制型灯具、分区集中电源、控制主机及通讯网络组成，系统接收火灾自动报警系统的联动控制并反馈信号。每个灯具均具有独立的地址编码，系统具有对灯具和电源的巡检功能，能够及时报告故障信息。系统主机设在消防控制室。

2）备用照明：消防工作区域（消防控制室、变电所、水泵房、消防风机房等场所）不低于正常照明照度，应急供电时间不小于180分钟，灯具自带蓄电池作为灯具两路市电电源切换时的过渡照明，蓄电池持续时间不小于90分钟；在各安全出口处和疏散走道分别设置安全出口标志和疏散指示标志。应急电源供电转换时间不大于5s。

消防专用指示标志灯、安全出口指示灯、疏散指示灯应符合《消防安全标志》GB13495和《消防应急灯具》GB17945-2010的有关规定。

5.3电气火灾监控系统

为预防接地故障和线路过热引起的电气火灾，配电系统配置剩余电流式和测温式相结合的电气火灾监控系统。系统主要包括系统主机、现场监控器（剩余电流互感器、测温设备、监控设备）以及数据集中控制器。

系统主机设在消防控制室。系统对主要的配电箱（柜）及其配电回路的剩余电流、温度进行监控。当探测到配电回路剩余电流或温度超过事先设定的报警值时，即发出声光报警信号，准确报出故障点地址，监视故障点变化，超过预设时间时切断故障线路电源并显示其状态。

5.4 消防电源监控系统

本系统是针对消防设备的电源进行实时监控的系统。通过检测消防设备电源的电流、电压值和开关状态等状态，判断电源是否存在断路、短路、过压、欠压、过流以及缺相、错相、过载等状态并进行报警和记录。

此监控系统具有可靠性、实时性并具有数字化、智能化、网络化、自动化和连续监控的特性，实时反应出被监控设备电源的状况，并集中显示，从而可有效避免火灾发生时，消防设备由于电源故障而无法正常工作的危急情况，最大限度地保障消防联动系统的可靠性。

系统由监控器（主机）、中继器、传感器（监控模块）和传输缆线组成。监控主机应设置在消防控制室内。系统专用于消防设备电源监控系统并独立安装，不能兼用其他功能的消防系统，不与其他消防系统共用设备，以保证本系统的文档安全。

5.5火灾自动报警系统

1）本系统按火灾报警系统采用集中型报警系统。

2）在办公楼A部分一层设消防安全控制室，内置火灾自动报警控制、消防联动控制装置、彩色图形显示装置、消防专用电话总机、火灾应急广播控制盘、电气火灾报警系统控制装置、消防设备电源监控系统、防火门监控系统和集中控制行消防应急照明与疏散指示系统等，负责整个建筑内的火灾报警信号、消防设备的集中监控和整个园区的消防指挥及与总控消防系统的联系。火灾自动报警系统应具有与集成管理系统（BMS）的通信接口（OPC接口），并提供通信协议。消防控制室可通过4芯单模光纤与园区消防总控制室进行通信。消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料。消防控制室内严禁穿过无关的电气线路及管路。

3）本工程选用智能型火灾自动报警控制器和联动控制装置，火灾报警控制器的报警/控制回路采用二总线连接方式，并在回路中合理设置隔离模块，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过 32 点；总线穿越防火分区时，在穿越处设置总线短路隔离器。报警与联动控制各回路的地址点数量应留有不少于20%的余量。

按防火分区及使用功能划分报警区，并按环境特点设置相应类型的探测器。高度超过12米的大堂、中厅等区域装设红外线对射感烟探测器；商铺、餐厅、公共场所、一般机房（除发电机房、通讯机房）等采用感烟探测器保护；厨房、茶水间等采用感温探测器保护；发电机房、通讯机房等气体灭火的场所采用感烟加感温探测器联合保护；厨房还设置煤气泄漏探测器。

探测器的布置：

4）按平面图确定探测器的安装位置时，应按照现场的实际情况遵循下列原则，适当调整探测器的位置和数量：

a.当房间内被橱柜、高大设备及建筑间隔等分隔时，其顶部与顶棚或梁的间距(h)，小于房间的净高(H)的 5%时(即 h<0.05H)，在每个被隔开的部分，至少加装一只探测器，增加的探测器与该房间原有的探测器仍属同一探测区。

b.当梁突出顶棚的高度超过600mm时，被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一个探测器。

c.探测器至墙壁、梁边的水平间距不应小于0.5m；探测器周围0.5M的范围内，不应有遮挡物；探测器至空调通风系统送风口的水平间距不应小于 1.5m；至多孔送风顶棚的孔口水平间距不小于0.5M。

d.探测器宜水平安装，当必须倾斜安装时，倾斜角不应大于45度。

e.光束对射感烟探测器安装离顶棚障碍物宜为0.3~1.0米,离侧壁大于0.5米，小于7米，两组探测器间水平距离应小于14米。探测器对射空间应避开固定和流动的遮挡物。

5）电井或设备机房内的模块在金属模块箱集中安装，模块箱与配电箱同高度壁挂安装，其余现场分散设置的模块在金属模块箱中安装，附近设尺寸100mmX100mm的标识。

每层公共场所出入口处设手动报警按钮。在同一防火分区的任何位置到最邻近的一个按钮的距离不大于30m；在消火栓箱内设消火栓报警按钮。

6）消防、安防控制室应能显示所有火灾报警、故障报警部位、显示保护对象的重点部位、疏散通道及消防设备所在位置的平面图或模拟图。

7）消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号，并接受相关设备的联动反馈信号；各受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配；消防水泵、防烟和排烟凤机的控制设备，除应采用联动控制方式外，还应在消防控制室设置手动直接控制装置；需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备，其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的"与"逻辑组合。

主要的联动控制如下：

A. 消火栓水泵的控制：

a. 系统为稳高压系统，平时由压力开关自动控制稳压泵维持管网压力，管网压力过低时，直接起动主泵。

b.消火栓按钮动作，在消防控制室显示报警部位并联动水泵，并接收水泵反馈信号(故障、运行)。

c. 消防控制室可手动通过硬线控制消火栓水泵。

B. 自动喷淋水泵的控制：

a.系统为稳高压系统，平时由压力开关自动控制稳压泵维持管网压力，压力过低时报警阀压力开关动作直接启动主泵。系统接收水泵反馈信号(故障、运行)。

b.水流指示器及信号阀信号在消防控制室显示报警部位。

c. 消防控制室可手动通过硬线控制自动喷淋水泵。

C. 防火门系统的联动控制:

a.采用常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号，作为常开防火门关闭的联动触发信号，联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出，并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。    b.疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。

D.气体灭火系统作为一个相对独立的系统，单独配置所需的灭火控制器，可独立完成整个灭火过程，系统要求同时具有自动控制、手动控制和应急操作三种控制方式。用模块接入消防报警系统，自动控制要求消防控制室能显示系统的自动、手动工作状态；故障状态；能在气体灭火系统报警（一、二级报警）、喷射各阶段有相应的声光信号，并关闭相应的防火门、窗，停止相关的通风空调系统，关闭有关部位的电动防火阀。

E.电气火灾报警系统及消防设备电源监控等自成系统，控制主机置于消防控制室，电气火灾报警系统主要用于预防接地故障引起的电气火灾危险，实时监控漏电电流、过电流的变化，电柜、电缆的温度，发出声光信号报警，准确报出故障线路的地址；消防设备电源监控系统主要用于监控消防设备电源工作状态，在电源发生过压、欠压、过流、缺相等故障时能发出报警信号，由消防电源状态监控器、电压传感器、电流传感器、电压/电流传感器等部分或全部设备组成。系统同时需输出报警信号给火灾自动报警控制器。

F.火灾报警后，联动应急疏散系统指挥疏散。

G.火灾确认后，消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能。电梯运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号，应传送给消防控制室显示，轿箱内应设置能直接与消防控制室通话的专用电话。电梯控制箱引电梯联动线至消防/安防控制室用于消防迫降、对讲、电梯运行监控等。

H.火灾报警后，联动出入口控制系统、停车场管理系统等，解锁疏散的门、打开道闸。开启相关区域安全技术防范系统的摄像机监视火灾现场。

I.消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能，当需要切断正常照明时，宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断。火灾时可立即切断的非消防电源有：普通动力负荷、排污泵、空调用电、厨房设施等。火灾时不应立即切掉的非消防电源有：正常照明、安全防范系统设施、 地下室排水泵、客梯。

每个报警区域内均设置火灾报警器，其声压级不小于60dB；在环境噪声大于60dB的场所，其声压级应高于背景噪声15dB。火灾确认后，启动建筑内所有的火灾声光报警器，声光报警器具有语音提示功能，同时设置语音同步器。火灾报警系统能同时启动或者停止所有的火灾声光报警器。

消防/安防控制室可通过消防电话与变电所、水泵房、主要空调机房、避难层等重要部位联系，还以专线电话直接与消防部门联系（119）。所有手动报警按钮、消火栓按钮处均附设消防对讲电话插孔。

火灾自动报警及消防联动控制系统的主供电源为消防电源，此外厂家需成套提供直流备用电源，以保证消防的需要。

J．导线、电缆的选择及敷设方式：信号导线、电缆均选用铜芯，阻燃型以杜绝电气线路引起的火灾。消防电源采用耐火电缆敷设。干线利用金属线槽敷设，支线利用金属线槽明敷或穿钢管沿楼面垫层或顶板、墙、柱暗敷。暗敷时保护层厚度不小于30mm，所有明敷金属管或金属线槽均应采取防火保护措施，耐火时间大于1小时。

K．火灾自动报警及消防联动控制系统的主供电源为消防电源，此外还有直流备用电源UPS，UPS由厂家成套提供。

6、 消防防排烟设计

1）地上防烟楼梯间满足自然通风条件，在最高部位设置面积不小于1.0m²的可开启外窗， 楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2.0m²的可开启外窗，且布置间隔不大于3层。防烟楼梯间前室、合用前室、消防电梯前室及不可自然通风的封闭楼梯间均设置机械加压送风系统。  

2）对不符合自然排烟条件的地上无窗房间、内走廊设机械排烟系统，房间及内走廊按60m3/h.m2计算排烟量。 

3）净高大于6m的空间（除中庭）设独立机械排烟系统，排烟量按《建筑防排烟系统技术标准》（GB51251-2017）4.6.3条文进行计算。

4）地下车库设多个排烟系统（该系统与平时排风同一系统），每个系统设一或两台排风机，平时排风，火灾时排烟。车库每个防烟分区的排烟量均满足下表《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）的相关要求(见下表)。每台风机入口风管装一个280℃排烟防火阀，并与风机联动。当烟温达到280℃后，此阀关闭，风机停止运转。负一层与车道连通的防火分区由车道自然补风，不与车道连通的防火分区采用机械补风，补风量不小于排烟量的50%。

汽车库、修车库内每个防烟分区排烟风机的排烟量

	汽车库、修车库的净高(m)
	汽车库、修车库的排烟量（m3/h)
	汽车库、修车库的净高(m)
	汽车库、修车库的排烟量（m3/h)

	3.0及以下
	30000
	7
	36000

	4
	31500
	8
	37500

	5
	33000
	9
	39000

	6
	34500
	9.0以上
	40500


注：建筑空间净高位于表中两个高度之间的，按线性插值法取值。

5）排烟口的设置：自然排烟口及机械排烟口的设置满足“距离防烟分区最远点的水平距离不超过30米”的要求，并设置在储烟仓内。

6）气体灭火后的排风系统：电房、变压器房、网络机房等均设气体灭火后的排风系统，排风量按照不小于5次/小时换气次数计算。气体灭火后排风和平时排风合用一套系统，分设两个支路，气体灭火后的排风支路设常闭电动阀手动控制，采用下排风口，风口底距地300mm；平时排风支路设常开电动阀由消防电源控制，采用上排风口。发生火灾进行气体灭火时，由消防中心关闭平时排风阀及排风机，同时关闭补风口；灭火后手动开启排风机及事故排风阀进行排风。

7）以下部位空调、通风管道需装设防火阀，动作温度为70℃：

(1)各楼层的新风管、排风管与管井的连接处；

(2)越防火分区的隔墙和楼板处；

(3)穿过空调机房的及重要的或火灾危险性大的房间隔墙与楼板处；

(4)穿越具有防火分隔处的变形缝两侧。

8）防排烟系统的自动控制

本楼防排烟系统由消防控制中心监控，防排烟系统对消防监控的要求如下：

(1)在消防控制中心的显示屏幕或模拟图上，显示火灾位置，各防排烟风机的运行状态及排烟口的开闭状态；

(2)火灾时，开启着火区域的排烟风机和补风机，关闭空调系统的防火阀和空调通风系统设备。

(3)火灾时，可在消防控制中心或就近切断通风及空调的正常电源。

9) 空调通风系统的防火技术措施

(1)风管材料均为不燃材料，保温材料及其粘结剂均为不燃或难燃B级材料，所有软接头采用不燃或难燃材料。

(2)空调系统的所有管道穿越防火隔墙和楼板处应做防火封堵处理。

(3)以下部位空调、通风管道需装设防火阀，动作温度为70℃：穿越防火分区的隔墙和楼板处；穿过设备机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙与楼板处；穿越变形缝处的两侧；水平风管与立管联接处加装防火。

(4)消防排烟风机采用专用通风机。排烟风机的进口处安装防火排烟阀，动作温度为280℃，与风机联锁，输出电信号。

九、环保设计

1、建筑专业环保设计

1）建筑主体大部分为实体墙面，保温隔热效果良好。

2）建筑通过遮阳构件、空中绿化、屋顶花园，营建立体生态空间。架空和庭院设计有利自然通风和采光

3）主要功能空间按国家和地方的有关规定设计，使之具有良好的通风和采光，建筑卫生间采用机械排风，满足有关卫生标准的要求。

4）建筑内不设垃圾道，生活垃圾每日定时、定点由环卫部门收集运走。

5）建筑周围除必要的道路、出入口及室外小品外，其余均为绿化用地。

6）本工程采用低污染的材料进行建造。

2、电气专业环保设计

1）所选用的开关材料、变压器均可回收再利用，对环境不造成污染。

2）应急照明电源采用EPS装置或灯具自带蓄电池电源供电，EPS选用免维护蓄电池，蓄电池选用环保型电池，对环境不造成污染。

3）所有的电缆选用阻燃低烟无卤交联电缆，即使在火灾情况下，减少有毒气体的产生，有利于人员的疏散。消防设备配电线路选用防火或耐火电缆。

4）电力变压器选用干式变压器，电力电容器选用金属薄膜干式电容器，不存在油的污染。

 5）本项目设柴油发电机房，装设1台1200kW风冷式柴油发电机组，选用震动小，噪声低的  机组。机房进出风均作消声处理，排烟经ECI烟尘净化器处理后在屋顶处排放，以确保排出的烟对周边环境影响减至最少。机房内装吸音材料。治理后环境噪声及烟气排放符合国家标准。

3、给排水专业环保设计

3.1节水措施

1）本项目设三级水表计量，付费用水，避免水资源浪费。

2）卫生间用水器具均采用节水洁具及管配件。

3）大便器采用高低档冲洗水箱。

4）小便器采用红外感应式冲洗阀；公共卫生间洗手盆采用红外感应龙头。

5）控制卫生器具出水压力，避免高压力大流量出流。

6）水池、水箱溢流水位均设报警装置，防止进水管阀门故障时，水池、水箱长时间溢流排水。

7）室外水景补水、绿化浇灌和道路浇洒采用非传统水源。

3.2 节能措施

低区给水系统直接利用市政供水管网余压供水，高区采用水箱+变频设备供水，以达到节能的目的。

3.3 降噪措施

1） 室内压力管内（消防管道除外）流速控制在干管1.2m/s以下，支管0.8m/s以下，防止振动，降低噪声。

2） 压力管竖向每隔50米、横向每隔30米设不锈钢波纹管，避免管道热变形及减少振动传递。

3） 水泵防噪隔振：

a 泵组采用隔振基础；

b 水泵进水管、出水管设置可曲挠橡胶接头和弹性吊、支架，减少噪音及振动传递；

c 水泵出水管设置多功能水泵控制阀，减少噪音和防止水锤。

4、暖通空调专业环保设计

4.1噪声的控制

1）设备噪声和振动控制标准满足《民用建筑隔声设计规范》、《城市区域环境噪声标准》和有关规定要求。

2）制冷机、通风机等均选用高效率，低噪声产品, 冷却塔采用（超）低噪音型，并设减振装置。

3）凡会对室内外造成超标噪声污染的空调、通风机均在其进出风管设消声器，在必要时进排风口设消声器或消声百页，满足室内外环境对噪声的要求。

冷冻机房、空调机房等采用吸声墙和隔声措施。

4.2 振动的控制

凡在屋面或楼面安装的空调机组、新风机组、风机均设减振基础。空调机组、新风机组、风机等设备进出口与风管连接处设柔性接管。制冷机、水泵进出水管处设柔性接管，在受设备振动影响的管道上设弹性支吊架，防止振动传递。

十、卫生防疫设计要求

1、设计内容

本设计将采取各项有效措施，严格执行相应的各项规范，确保本建筑的室内空气质量、室内环境噪声达到国家规定的标准；地下车库和机电设备用房内的有害气体含量达到允许的浓度标准；整个建筑物各个部分在使用上满足各项安全标准。

本工程必须执行劳动、安全、卫生工程与主体工程同时设计，同时施工，同时使用的原则。

2、建筑专业卫生防疫设计要求

建筑材料均采用不燃或阻燃型材料。

3、电气专业安全卫生措施要求

1）所选用的开关材料、变压器均可回收再利用，对环境不造成污染。

2）应急照明电源采用EPS装置或灯具自带蓄电池电源供电，EPS选用免维护蓄电池，蓄电池选用环保型电池，对环境不造成污染。

3）所有的电缆选用阻燃低烟无卤交联电缆，即使在火灾情况下，减少有毒气体的产生，有利于人员的疏散。消防设备配电线路选用防火或耐火电缆。

4）电力变压器选用干式变压器，电力电容器选用金属薄膜干式电容器，不存在油的污染。

5）本项目设柴油发电机房，装设1台1200kW风冷式柴油发电机组，选用震动小，噪声低的机组。机房进出风均作消声处理，排烟经ECI烟尘净化器处理后在屋顶处排放，以确保排出的烟对周边环境影响减至最少。机房内装吸音材料。治理后环境噪声及烟气排放符合国家标准。

6）防电磁波辐射：建筑物远离中压、超中压架空输电线路等辐射源，设计按一级电磁环境设计，电源采用D,yn11接线组别的配电变压器，同时在变电所加装无源滤波装置。信号线路加装浪涌电压保护器，电子信息系统的接地与建筑物的防雷接地、电气接地共用等。

7）防雷击事故：建筑物严格按国家标准设置防雷保护措施。

8）防触电措施：采用符合国家绝缘标准的电气设备或防直接接触用电设备的防护措施，对可移动、手持式等设备的配电回路加装漏电保护器，或安全电压，或采用双重绝缘、等电位联结保护、电气隔离等多项措施。

4、暖通空调专业安全卫生措施

4.1室内空气质量控制

1）地下车库中采取机械通风，换气次数≥6次/h，保证足够的换气次数来稀释车库内汽车尾气中的COX，NOX等有害气体，使之控制在国家规定的允许浓度之内。

2） 地下车库及设备房通风系统的排风均通过竖井机械排出首层室外，新风通过竖井机械补进（地下一层部分新风通过车道自然补进），保证新风量占排风量的70%。

3）公共卫生间废气用排风机机械排出，保证15次/h换气次数。

4）本建筑新风进风口与排风口的距离大于10米；新风进口距地面大于1米，并保证新风进口空气不被污染。

5）空调房间新风量按规范设置：公共服务区新风量标准：19 m3/h.p；餐厅新风量标准：30 m3/h.p；办公室新风量标准：30 m3/h.p。

6）所有空气处理机和风机盘管安装杀菌除尘空气净化装置，能分解VOC气体、有效杀灭有害微生物和中效过滤尘埃。

4.2发电机房、燃气（燃油）锅炉房及厨房烟道设计

发电机房、燃气（燃油）锅炉房留有烟道，使烟气在高出天面3m的地方排放，符合《锅炉污染物综合排放标准》（和本工程环境影响评价报告）要求的排放高度。厨房废气经带油过滤器的排油烟罩及油烟净化装置后排至室外，排放浓度达到《餐饮业油烟排放标准》的要求。

5、给排水专业安全卫生措施

1)生活饮用水水箱与消防水池分开设置。生活用水水箱设加锁密闭人孔盖，水泵房设有通风系统。生活饮用水水箱采用SUS304不锈钢板材质的水箱。水箱上部无污水管道。

2)不锈钢水箱设置给水消毒设备，对二次供水进行消毒，保证生活饮用水水质。

3)消防水池通气管及溢水管管口加防虫网罩，防止杂物尘埃进入池内污染水质。

4)生活饮用水箱进水管与水泵吸水管对侧设置，以防短流，且水池进水管管口高出箱内溢流水位，溢流管和泄水管的出口排至泵房内排水明沟。管底高出排水沟沿不小于0.15m。箱顶设通气管。

5)本工程总水表之后设管道倒流防止器，防止红线内给水管网之倒流污染城市给水。

6)室内所有排水地漏的水封高度不小于50mm。

7)生活用水接至各用水设施时采取措施满足防污染隔断要求。

8)室内污水排水管道系统设置专用通气管，改善排水水力条件和卫生间的空气卫生条件。

9)安全措施：水泵房、制冷机房等场所设值班室，并做好消声隔声处理，以减低噪声对操作值班人员听力的损害。

十一、节能专业设计

1、建筑节能设计

1.1建筑布局与室外热环境设计

1）在总体规划时，采取南北向或接近南北向布局，有利于避免夏季日晒，利用自然通风改善室内热环境。

2）本工程绿化规划采用集中绿地布置和建筑周边环形绿化带布置相结合，大面积的绿化带可以有效减少城市及展区室外气温逐渐升高和气候干燥情况，降低热岛效应，调节微气候。室外绿化物种注重选择适宜福建漳州地区气候和土壤条件的乡土植物，且采用包含乔、灌木的复层绿化。

3）室外公共活动场所地面以透水性铺装为主，利用透水砖、绿化带和水体吸纳水分，不仅可以降低暴雨时期的地面径流量，还可以利用水分的蒸发降低夏季地表温度，改善室外热环境质量。

1.2围护结构热工设计

按照《民用建筑热工设计规范》约定的气候分区，漳州市属于夏热冬暖地区，主要的建筑节能手段表现夏季隔热、遮阳，冬季可不考虑保温。

   2）本工程单体建筑外型流畅，室外风环境有利于冬季行走舒适和过渡季、夏季的自然通风；形体方正，体形系数较小，大大减少了建筑外表面的传热面积。

3）在立面设计上，设计在优先满足采光和景观的前提下，设计中尽量减少外窗面积，以降低太阳辐射得热。

4）外窗：办公楼外窗采用断热铝合金框内置手动遮阳铝合金百叶（6mm+20A+6mmLOW-E高透光中空玻璃），幕墙采用断热铝合金框内置手动遮阳铝合金百叶（8mm+20A+8mmLOW-E高透光中空玻璃传热系数1.90W/m2.K，太阳得热系数为0.15，可见光透射比大于0.71。

商业楼各朝向建筑立面结合建筑造型需要设置了水平遮阳板和利用建筑凹凸造型等所形成的建筑自遮阳，上述遮阳构件可以降低进入室内的太阳辐射量，有利于减少空调负荷。另外窗和玻璃幕墙设计采用断热中透光铝合金窗框+ LOW-E中空玻璃（6+12A+6），传热系数2.42W/m2.K，太阳得热系数为0.27，可见光透射比大于0.51。

5） 外墙：本工程填充外墙采用190mm厚的煤矸石多孔砖；

6） 屋面：本工程混凝土屋面采用倒置式屋面，从美观、舒适及降低太阳辐射热角度考虑，屋面采用75mm挤塑聚苯板（B1级难燃）为保温层，节能计算厚度为60mm，传热系数不超过0.50W/m2.K。

7）架空楼板：办公楼挑空楼板节能计算采用50mm 岩棉板（A级不燃）做保温层，传热系数0.045W/m2.K，修正系数为1.25。商业综合楼挑空楼板节能计算采用20mm 岩棉板（A级不燃）做保温层，传热系数0.045W/m2.K，修正系数为1.25。

8） 门窗气密性：办公楼外窗气密性设置为8级，玻璃幕墙气密性设置为4级，满足《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）中的规范要求。商业综合外窗气密性设置为7级，玻璃幕墙气密性设置为3级满足《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）中的规范要求。

9） 外立面：建筑立面尽可能采用浅色外饰面（太阳辐射吸收系数小等于0.70），降低对太阳辐射得热的吸收，减少空调能耗

1.3 室内自然通风设计

本工程满足甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10%，非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%中的要求。

2、空调节能及环保设计

1）空调机、水泵及通风机均选用高效率、低能耗产品。冷水机组采用高效变频冷水机组，其性能系数COP高于国家标准。

2）空调冷冻水系统采用一级变频泵设计，根据系统压力变化改变末端水流量，降低水泵功率。水泵的耗电输冷（热）比标准规定值降低20%。

3）空调系统根据负荷的需求，自动调节空调设备的容量输出和控制设备启停来达到节能的目的；同时，制泠机房设有机组群控方式。

4）空气处理机带变频器变风量运行，可根据室内冷负荷变化而自动调节，并与水系统比例调节二通阀配合运行。

5）采用楼宇自动控制系统（BAS），自动监视和控制空调设备，使空调系统在最佳状态下运行。

6）全空气空调系统在渡季节时，充分利用室外新风来消除室内余热，节省能耗。

7）空调区域设置CO2浓度监测系统，以便调节空调房间的新风量达到节能的目的，并满足卫生标准。

8）循环冷却水系统设置水处理措施；采取设置平衡管的方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出。

9）建筑各主要用户设置热计量装置。

10）地下车库设置一氧化碳监测装置并与排风联动装置。

11）空气调节风路系统的单位风量耗功率满足《公共建筑节能设计标准》相关规定。

3、电气节能环保设计

1）根据负荷容量，供电距离及分布，用电设备特点，合理设计供配电系统和选择供电电压。同一电压供电系统配电级数不多于三级。

2）变电所位置靠近负荷中心，缩短配电半径，减少线路损失。采用SCB13型高效节能变压器。

3）按热稳定要求结合经济电流密度合理选择导线截面。

4）采用低压无功补偿，提高功率因数，减少线路损耗。

5）选用节电型低压电器，选用高效率的电动机拖动风机水泵。

6）按《建筑照明设计标准》GB50034—2013严格控制照明用电指标。采用光通利用系数较高的照明设计方案。

7）室内走廊照明灯分三种情况控制：

（a）全开 （b）一半开  （c）1/4开（值班）

照明电源线路采用三相四线制供电，尽量使各相负荷平衡以减少电压损失。

8）使用高效率因数的电子镇流器，以减少线路损失。

9）采用高效光源：

（a）室外道路照明，采用太阳能供电的中压钠灯及节能灯。园林绿化采用LED或高效智能型太阳能灯。

（b）办公及公共区采用节能灯、LED光源灯具或T5型荧光灯。

e．办公采用不低于75%的开敞式灯具或采用光效不低于60%的遮光栅格灯具。

10）所选用的开关材料、变压器均可回收再利用，对环境不造成污染。

11）应急照明电源采用EPS装置或灯具自带蓄电池电源供电，EPS选用免维护蓄电池，蓄电池选用环保型电池，对环境不造成污染。

12）所有的电缆选用阻燃低烟无卤交联电缆，即使在火灾情况下，减少有毒气体的产生，有利于人员的疏散。消防设备配电线路选用防火或耐火电缆。

13）电力变压器选用干式变压器，电力电容器选用金属薄膜干式电容器。不存在油的污染。

14）本项目设柴油发电机房，装设1台1200kW风冷式柴油发电机组，机组选用品牌产品，震动小，噪声低。机房进出风均作消声处理，排烟经ECI烟尘净化器处理后在屋顶处排放，以确保排出的烟对周边环境影响减至最少。机房内装吸音材料。治理后环境噪声及烟气排放符合国家标准。

4、给排水节能及环保设计

1）所有给水配件或卫生洁具均采用节水型，并满足《节水型生活用水器具》（CJ164-2014)要求和《节水型产品通用技术条件》GB/T18870-2011二级用水效率要求。

2）大便器采用设有两档(4.2L/6.5L)的冲洗水箱，小便器冲水量不应大于4L/次，水嘴流量不应大于0.15L/s。大便器低水箱冲洗（分3/5L两档），小便器采用感应式冲洗阀，洗手盆采用感应水嘴。

3）使用优质管材、阀门。采用新型管材如铝塑复合管、钢塑复合管、不锈钢管、铜管、PP-R管、PE管、PVC-U管等可有效杜绝供水管网系统的水漏失。

4）选用性能高的阀门、零泄漏阀门等，杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生。

5） 控制卫生器具出水压力，避免高压力大流量出流。各层给水用水点供水压力不大于0.20MPa，且不小于用水器具要求的最低工作压力。

6）采用三级计量收费，市政总进水设一级计量，不同用途（生活、消防、空调补水）设二级计量，室内卫生间、厨房、高位消防水箱等设三级计量。

7）水池、水箱溢流水位均设报警装置。防止进水管阀门故障时，水池、水箱长时间溢流排水。

8）保持树木与草坪合理比例，控制绿化用水，路面设计有利于地表水流入绿地。根据土壤旱情合理确定用水量，浇水时间不宜选择在中午等温度较高时间进行，避免水分较快蒸发。

9）加强后勤管理，经常检查设施的完好情况，及时检修有问题的设备。

10）低区给水系统直接市政管网余压供水，高区采用变频供水，以达到节能的目的。

11）采用环保型管材。

十二、绿色建筑设计

（一）工程概况

    本项目位于漳州市东山县，一期总用地面积约为27361平方米，总建筑面积为67635.04平方米，计容建筑面积为44307.74平方米，不计容建筑面积为23327.3平方米。办公楼为地上A部分13层、B部分5层，地下1层；商业综合楼为地上7层，地下1层。

绿色建筑设计时综合建筑全寿命期的技术与经济特性，采用有利于促进建筑与环境可持续发展的场地、建筑形式、技术、设备和材料。

本项目以绿色建筑二星级为建设目标，在设计过程中总平面、建筑、结构、给水排水、暖通空调、建筑电气等各专业紧密配合、协同工作。

（二）总平面设计

1. 设计依据

1) 《建筑采光设计标准》                  GB50033-2013

2) 《福建省绿色建筑设计标准》            DBJ 13-197-2017

3) 《福建省公共建筑节能设计标准》        DBJ 13-305-2019

4) 《福建省居住建筑节能设计标准》        DBJ 13-62-2019

5) 《民用建筑绿色设计规范》              JGJ/T229-2010

6) 《民用建筑热工设计规范》              GB50176-2016

7) 《民用建筑隔声设计规范》              GB50118-2010

8) 《福建省民用建筑外窗工程技术规范》    DBJ 13-255-2016

9)  福建省城市规划管理技术规定(2017)

10) 国家、省、市现行的相关法律、法规、规范性文件

11) 业主提供的其他资料

2. 绿色建筑技术设计措施

1) 项目选址符合本地区城乡规划要求，场地内无建（构）筑物，无古树名木或大树，无文物古迹。

2) 依据场地资源条件，采取适当开发地下空间、充分利用绿地等开放空间滞蓄、渗透和净化雨水等方式，提高土地空间利用效率，节约集约利用土地。

3) 场地内规划配置地面停车位（地下停车库）等公共服务设施和市政基础设施时，与周边区域共享、互补，做到集约化建设。

4) 场地内建筑物的布局、形式、高度、体量、色调等与场地周围环境和城市空间肌理相协调，重视场地周边的文化传统与居民的生活模式，形态、尺度、色彩及空间层次方面充分考虑到周边文化传统与社交模式，尺度适宜，注重质感与细部，空间层次上创造多样性与有效联系。

5) 依据现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325进行建筑场地土壤中氡浓度检测。

6) 场地内不存在排放超标的污染源。

7) 本次建设项目未降低周边建筑的日照标准，满足日照相关标准要求。

8) 场地的自然条件安全可靠。不存在产生洪水、泥石流、滑坡等自然灾害的地段；也不存在地震时可能发生滑坡、崩坍、地陷、地裂、泥石流及地震断裂带上可能发生地表错位等抗震危险地段。

9) 节约用地，容积率设计较大，提高场地空间的利用效率。

10) 场地设计时尊重原有的生态环境。结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局，减少土石方量。

11) 合理选择绿化方式，科学配置绿化植物。种植适应当地气候和土壤条件的植物，满足70%以上种植采用乡土植物，绿化物种应构成乔、灌、草及层间植物相结合的多层次植物群落；当在地下室顶板上部设计绿化设施时，其覆土深度不小于1.0m。

12) 环境噪声控制。本项目地理位置优越，建筑布局和场地设计时根据室外噪声模拟预测分析结果，对总平面布局、建筑功能分区、声屏障布置等方面进行优化设计，并通过区域周边绿化配置形成噪声防护屏障；使场地环境噪声要求符合现行国家标准《城市区域环境噪声标准》 GB3096 的规定。

13) 室外风环境控制。建筑布局和场地设计时根据典型气象条件下的风环境模拟预测分析结果，采取合理措施加强夏季和过渡季节自然通风，避免冬季冷风侵袭，利用电脑模拟建筑室外风环境，为建筑方案提供优化建议。让场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。

14) 场地内人行通道按照现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的要求进行无障碍设计，并且与建筑出入口及场地外人行通道的无障碍系统进行合理衔接。

15) 场地内应合理设置绿化用地，绿地率不小于30%。

16) 结合项目特点和周边公共服务设施的基本情况,通过合理设计实现项目与周边公共服务设施的共享和互补,配套辅助设施设备共同使用、资源共享；室外活动场地向周边居民免费开放。

17) 建筑及照明设计避免产生光污染。本项目不存在玻璃幕墙；室外照明设计满足《城市夜景照明设计规范》 JGJ/T 163关于光污染控制的相关要求，同时避免夜间室内照明溢光，或者所有室内非应急照明在非运营时间能够自动控制关闭，包括在工作时间外可手动关闭。

（三）建筑专业

1. 设计依据

1) 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》   GB7106-2008

2) 《建筑幕墙》                          GB/T 21086-2007

3) 《建筑采光设计标准》                  GB50033-2013

4) 《民用建筑热工设计规范》              GB50176-2016

5) 《福建省绿色建筑设计标准》            DBJ 13-197-2017

6) 《福建省公共建筑节能设计标准》        DBJ 13-305-2019

7) 《福建省居住建筑节能设计标准》        DBJ 13-62-2019

8) 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》      JGJ/T151-2008

9) 《民用建筑绿色设计规范》             JGJ/T229-2010

10) 《福建省民用建筑外窗工程技术规范》   DBJ 13-255-2016

11)  福建省城市规划管理技术规定(2017)

12) 国家、省、市现行的相关法律、法规、规范性文件

13) 业主提供的其他资料

2. 绿色建筑技术设计措施

1) 建筑设计按照被动措施优先的原则，优化建筑形体和空间布局，充分利用天然采光、自然通风等自然资源，采取围护结构保温、隔热、遮阳等措施，降低建筑的用能需求。

2) 建筑设计应根据周围环境和场地条件，综合考虑场地内外的声、光、风、热等因素，确定合理的建筑布局、形体、朝向和间距，满足噪声控制和日照要求。

3) 建筑造型应简约，建筑纯装饰性构件造价占所在单栋建筑总造价的比例不高于5‰。

4) 建筑节能设计符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189等国家和福建省现行节能设计标准中强制性条文的规定。

5) 建筑主要功能房间的室内噪声级符合《民用建筑隔声设计规范》的相关规定，教室、办公室小于45dB

6) 建筑主要功能房间外墙、隔墙、楼板和门窗的空气声隔声性能符合《民用建筑隔声设计规范》的相关规定；洽谈室等对楼板撞击声隔声性能有要求的房间采用减震垫板，符合《民用建筑隔声设计规范》的相关规定。

7) 依据现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176对围护结构中的热桥部位进行内表面结露验算。采取合理的热桥处理措施，确保热桥内表面不发生结露。

8) 依据现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176对建筑屋顶和东、西外墙隔热性能进行验算。对墙体进行隔热优化设计，确保隔热性能满足标准要求。

9) 满足使用功能的前提下，尽量减少不必要的交通等辅助空间的面积；在充分考虑建筑使用功能、使用人数和使用方式等变化的预期需求的基础上，选择适宜的开间和层高；结合不同功能房间对环境的要求，合理选择各功能房间的朝向和位置，室内环境需求相同或相近空间应集中布置。

10) 设备机房、管道井靠近负荷中心布置，且机房、管道井的设置便于设备和管道的维修、改造和更换。

11) 结合场地自然条件，对建筑的体形、朝向、窗墙比等进行优化设计，达到较好的节能效果。

12) 建筑及照明设计避免产生光污染，选玻璃的可见光反射比不大于0.2。

13) 空调室外机位置通风良好、有利于散热，且不影响建筑立面效果；尽量远离厨房排气口附近等空气污浊的区域及远离相邻方的门窗和花池，并尽可能靠近室内机位置；便于施工安装、维护清洗及检修拆卸等；建筑物内部的过道、楼梯、出口等公用地方不安装空调室外机。

14) 建筑物的外窗或玻璃幕墙开启比例设计应有利于组织室内自然通风，外窗可开启面积比例不低于35%，玻璃幕墙可开启面积比例不低于10%。

15) 根据建筑功能、规划条件、围护结构形式等要求合理设置外遮阳设施，外遮阳系数不小于0.9。

16) 建筑围护结构设计应合理采用福建省适宜的节能技术和产品，砌体结构采用自保温技术体系；外墙应采用浅色饰面材料或热反射型涂料。

17) 所有部位均进行土建与装修一体化设计。

18) 主要功能房间能通过外窗看到室外自然景观，并且无明显视线干扰。

19) 建筑主要功能房间的采光系数，经采光模拟计算分析，其采光系数符合标准要求的面积比例不小于80%。

20) 主要功能房间采取提高玻璃遮阳系数、室内采用浅色窗框与浅色饰面等措施控制眩光，且不舒适眩光指数符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的规定。

21) 室内装饰装修材料及材料中甲醛、苯、氨、氡、总挥发性有机物等有害物质限量必须符合现行国家标准《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580～《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB 18588、《建筑材料放射性核素限量》GB 6566和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325等标准的规定。

22) 建筑内复印室、打印室、垃圾间、清洁间等产生异味或污染物的房间与其他房间分开设置，并取措施避免卫生间、餐厅、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间或室外活动场所。

23) 采取合理的隔声措施提高楼板撞击声的隔声性能，并符合标准要求的规定。

（四）结构专业

1. 设计依据

1) 《福建省绿色建筑设计标准》         DBJ 13-197-2017

2) 《民用建筑绿色设计规范》           JGJ/T229-2010

3) 《福建省公共建筑节能设计标准》     DBJ 13-305-2019

4) 《福建省居住建筑节能设计标准》     DBJ 13-62-2019

5) 《建筑抗震设计规范》               GB50011-2010

6) 国家、省、市现行的相关法律、法规、规范性文件

7) 业主提供的其他资料

2. 绿色建筑技术设计措施

1. 不采用国家和福建省禁止和限制使用的建筑材料及制品。

2. 混凝土结构中梁、柱纵向受力普通钢筋采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋。

3. 结构方案满足抗震概念设计的要求，对于特别不规则的结构合理确定抗震性能目标。

4. 结合建筑的地质条件、建筑功能、抗震设防烈度、施工工艺等，对建筑结构进行优化设计，取得较好的节材效果。

5. 现浇混凝土采用预拌混凝土。

6. 混凝土结构和钢结构建筑的结构设计合理采用高强建筑结构材料，混凝土结构中采用400MPa级及以上受力普通钢筋。

7. 选用本地的建筑材料，且施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例不低于60%。

8. 人工填土宜就近选用经处理的工业废渣、无机建筑垃圾及素填土，并应符合相关规范的要求

（五）给排水专业

一、设计依据及设计内容

1.设计依据： 

（1）《福建省绿色建筑设计标准》         DBJ 13-197-2017

（2）《民用建筑绿色设计规范》           JGJ/T229--2010

（3）《福建省公共建筑节能设计标准》     DBJ 13-305-2019

（4）《福建省居住建筑节能设计标准》     DBJ 13-62-2019

（5）《民用建筑节水设计标准》           GB50555-2010

（6）《节水型生活用水器具》             CJ164-2014

（7）《建筑给水排水设计标准》           GB50015-2019

（8）《城镇给水排水技术规范》           GB50788-2012

（9）《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400-2016

（10）《全国民用建筑工程设计技术措施----节能专篇（给水排水）》（2007）

（11）甲方提供的设计任务书及外管线资料

2.设计内容： 

红线范围内的室外给排水系统、室内给水系统、消防系统、雨污水排水系统等。

二、水规划方案

1.本项目从地块南侧西铜公路接入一路市政自来水给水管，管径DN200，供水压力0.25~0.30MPa，作为本项目室内水源。

2.本工程无景观水体，绿化用水、浇洒用水采用市政管网供给和回收雨水。

3.本工程的生活饮用水水质均符合使用要求和符合国家现行相关卫生标准的规定。

4.生活污水经化粪池处理后排至市政污水管，排水水质符合排放标准。

5.雨水合理设置利用措施，超重现期雨水排至自然水体。区内采取措施尽量减小雨水排放量。

6.节水型卫生洁具及节水装置

7.本工程的生活用水器具及卫生洁具按一级用水效率等级要求配置：（如下表）

                     节水器具效率等级及指标表

	产品类别
	水嘴
	坐便器
	淋浴器
	大便器冲洗阀
	小便器冲洗阀

	用水效率等级
	1级

	指标
	流量/ (L/s)
	用水量/L （平均值）
	流量/ (L/s)
	冲洗水量/L
	冲洗水量/L

	
	0.1
	双档4.0
	0.08
	4.0
	2.0


小便器采用自动感应冲洗阀。面盆水嘴、厨房洗涤水嘴、淋浴器等均应采用陶瓷芯、密封性能好、能够限制出流率、并经国家有关质量检测部门检测合格的节水型水嘴。

8. 所配置的生活用水器具均应采用节水型卫生器具，其产品的技术性能应符合国家城镇建设行业标准《节水型生活用水器具》CJ164-2014的要求，不应选用违反强制性技术标准条文规定的生活用水器具。

三、给水系统

1.本工程最高日用水量、最大时用水量按照节水规范计算。

2.本工程生活、消防、绿化总进水管上分别设置螺旋式水表计量。

3.最低卫生器具配水点的静水压力不大于0.45MPa。 

4.各层配水管的用水点压力不大于0.20MPa。 

5. 给水管道应严格按照有关规范、标准及安装操作技术要求进行施工，作好基础处理，并严格按照有关规定进行给水试压、管道严密性试验，不得出现管道损坏、管道漏水现象。

四、水泵、水池、水箱及安装

1.低区：负一层至三层，直接利用城市自来水管网余压供水。高区：四层~屋面，采用变频调速给水设备加压供水。本工程生活给水加压泵、生活热水加压泵等增压设施均采用了高效节能产品，订货时应按设计要求配置，施工单位应按设计和相关技术要求正确进行安装调试，不得降低泵组性能，并在高效段内运行。

2.所有水池和水箱满足卫生要求，并设置超高水位报警功能，防止进水管阀门故障时长时间溢流排水。

五、雨水规划设计

1.本工程雨水规划设计按5年重现期计算。

六、冷凝水排放及收集回用

1. 空调冷凝水单独有组织排放；间接排至雨水斗、雨水地漏或室外雨水管网。

七、节水灌溉

1. 本工程绿化灌溉采用喷灌或微喷灌等节水灌溉措施。

2. 节水灌溉系统采用人工方式；种植耐旱节水植物。

3. 采用再生水源供水的绿化管网不得使用喷灌方式。

八、其他

1. 具有公共功能的设备、管道位于公共区域，便于维修、改造和更换。

2. 垃圾站（间）设冲洗和排水设施。

3. 本工程卫生间设有静音管等降低排水噪声的有效措施，采用卫生间数占总卫生间数不小于50％。

（六）暖通专业

一、设计依据：

（1）《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》  GB50736-2012

（2）《福建省绿色建筑设计规范》              DBJ 13-197-2017

（3）《民用建筑绿色设计规范》                JGJ/T229-2010

（4）《福建省公共建筑节能设计标准》          DBJ 13-305-2019

（5）《福建省居住建筑节能设计标准》          DBJ 13-62-2019

（6）《建筑节能工程施工质量验收规范》        GB50411-2007

（7）《全国民用建筑工程设计技术措施-节能专篇（暖通空调•动力）》

二、绿色建筑技术设计措施：

1、绿色节能设计原则

暖通空调作为民用建筑的耗能大户，抓好系统绿色节能设计，有力促进建设资源节约型和环境友好型社会；暖通空调系统绿色节能设计是在充分满足室内舒适性及卫生品质的要求前提条件下，提高空调系统的能效，提高能源利用率，降低能源消耗；暖通空调系统节能设计综合考虑空调冷热源选型及再生能源利用的节能、风系统及水输配系统的节能、综合考虑智能化控制及计量管理的节能、管道及保温系统的节能，以及管理维护的便捷性。

2、空调冷热源选型

2.1、本工程所在区域能源供给状况：该区域电力充足且实行分时电价体制

2.2、根据本工程的建筑规模、使用特征、能源结构及价格政策等，通过具体的技术经济比较，空调冷热源方案不采用直接电热供暖方式，采用如下方案：

变冷媒流量空调+新风系统。

2.3、为了缩短输送距离，在使用条件的许可下，本工程室外机设置位置尽可能靠近大楼的冷热负荷中心。

2.4、考虑空调冷负荷变化规律及节能运行要求所选机组装机容量满足项目要求且具有良好的负荷调节能力和范围。

3、空调风系统

3.1、本工程小空间区域，采用风机盘管或风管机新风系统，大空间区域采用全空气系统，过渡季节可以实现全新风运行，各空调末端设置温控电动二通阀，可以很好响应各对应区域空调负荷变化，满足室内人员的舒适要求，实现各区域温度独立控制，同时调节方便。

3.2、本工程空调风系统划分基本遵照使用时间、温度、湿度、新风比相近等要求条件一致性原则。各空调区域对温湿精度要求一般，空调送风采用单风道，空气处理过程无同时加热和冷却过程。

3.3、本工程空调通风系统的风机压头和机组余压是通过计算确定，风机和电机的效率为高效率，在条件许可的情况下，一些区域采用直接驱动的风机。同时风管与风机出口连接处的做法符合相关规定，减少风机出口局部阻力。

3.4、本工程空调风管内的风速设计取值既满足空调区域的噪声要求，又符合技术经济比较平衡，有效降低风机的输送动力。

3.5、空气处理设备所选配空气过滤器，其各级过滤器的初、终阻力符合《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）相关规定，减少空气处理设备的局部阻力。

3.6、新风系统直接送入各空调区域，不经过室内空气处理设备盘管后送出。

3.7、本工程各典型全空气系统风机的单位风量耗功率（Ws），均小于《公共建筑节能设计规范》（GB500189-2015）中对应的限定值。

4、自动控制系统

4.1、本工程空调通风工程设置直接数字控制系统，内容包括参数检测、参数与设备状态显示、自动调节与控制、工况自动转换、能量计量以及中央监控与管理。各子系统范围包括空气调节系统、通风系统，以及冷、热源系统。

4.2、本工程冷热源自动控制包括：根据系统冷、热量的瞬时值和累计值进行监测，并优化控制运行台数；机组或热交换器、水泵、冷却塔等设备连锁启停；供、回水温度及压差进行控制或监测；设备运行状态进行监测及故障报警。

4.3、本工程空气调节风系统自动控制包括：房间温湿度监测和控制；设备运行状态的监测及故障报警；过滤器超压报警或显示。

4.4、本工程空调末端装置均设置两通电动调节阀，供回水总管之间设置旁通管及由压差控制的旁通阀。

4.5、本工程每台机组出口设置电动碟阀，并与对应的机组和水泵连锁开闭。

4.6、本工程电房、发电机房区域利用机械通风来排除房间余热，机械通风设备设置温控装置。

5、空调管道保温

5.1、本工程空调保温优先采用导热系数小、湿阻因子大、吸水率低、密度小、耐低温性能好的高效保温材料。空调冷冻水管采用无甲醛离心玻璃棉板材。

5.2本工程保冷管道的绝热层外，均设置隔汽层和保护层。

6、设备、管道的设置维修等设计措施

6.1、本项目主要设备机房，包括冷冻机房、空调机房，以及设置在室外的风冷机组；位于公共区域的竖井，如空调冷冻水管井、空调冷媒管井等；位于公共空间主要的操作阀门，如空调风阀、排烟阀、平衡阀等，已考虑设备、管道、阀门等维修、改造和更换所需要的空间要求。

（七）电气专业

一、设计依据和目标：

1.1设计依据

《福建省绿色建筑设计标准》                   DBJ 13-197-2017

《民用建筑绿色设计规范》                     JGJ/T 229-2010 

《福建省公共建筑节能设计标准》               DBJ 13-305-2019

《福建省居住建筑节能设计标准》               DBJ 13-62-2019

《建筑照明设计标准》                         GB 50034-2013

《民用建筑设计通则》                         GB 50352-2005

《民用建筑电气设计标准》                     GB 51348-2019

《供配电系统设计规范》                       GB 50052-2009

《福建省公共建筑能耗监测系统技术规程》       DBJ/T13-158-2012                                

《建筑节能施工质量验收规范》                 GB 50411-2007

《福建省建筑工程绿色施工技术规程》           DBJ/T13-180-2013

国家及地方相关的规范、标准、规定

二、设计原则：

2.1 满足绿色建筑评价标准中与本专业相关控制项、评分项的要求。

2.2 在充分满足、完善建筑物功能要求的前提下，减少能源消耗，提高能源利用率。

2.3 综合考虑建筑物供配电系统、电气照明、建筑设备的能效标准以及电气节能、计量与管理的措施及可再生能源的利用。

2.4  建筑照明数量和质量指标应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。

2.5 合理选择负荷计算参数，选用节能设备，采用合理的照度标准，减少设备及线路损耗，提高供配电系统的功率因数，抑制谐波电流。

2.6 建筑智能化系统定位合理，信息网络功能完善，建筑通风、空调、照明等设备自动监控系统技术合理，系统高效运营。

三、节能设计措施：

3.1  供配电系统的节能：

3.1.1本工程供配电系统的节能设计尽可能地减少各设备损耗、提高供电系统的功率因数、减少谐波电流。

3.1.2本工程设计根据建筑规划将变配电房尽量设置在负荷中心，减少低压侧线路长度，降低线路损耗

3.1.3本工程选用高效、节能的变压器，三相配电变压器的空载损耗和负载损耗值不宜高于现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB50025中2级的规定。变压器选用D,yn11接线组别,三相单相负荷尽可能均衡地分配在三相上，使三相负荷保持基本平衡，最大相负荷不超过三相负荷平均值的115％，最小相负荷不小于三相负荷平均值的85％。对于三相不平衡或采用单相配电的供配电系统，采用分相无功自动补偿装置。

3.1.4 本工程在变配电所的低压侧设集中无功自动补偿，采用自动投切装置，要求功率因数保持在0.9以上。10KV供电进线处的功率因数不应低于0.95。对容量较大、负载稳定且长期运行的功率因数较低的用电设备采用并联电容器就地补偿。对谐波电流较严重的非线性负荷，无功功率补偿考虑谐波的影响，采取抑制谐波的措施：安装无源滤波装置（电容器串接调谐电抗器）

3.2  电气照明的节能

3.2.1 照明光源的选择

    1 当选择光源时，应满足显色性、启动时间等要求，并应根据光源、灯具及镇流器等的效率或效能、寿命等在进行综合技术经济分析比较后确定。

    2 照明设计应按下列条件选择光源:

1） 灯具安装高度较低的房间宜采用细管直管形三基色荧光灯;

2） 灯具安装高度较高的场所，应按使用要求，采用金属卤化物灯、高压钠灯或高频大功率细管直管荧光灯;

3） 照明设计不应采用普通照明白炽灯，对电磁干扰有严格要求，且其他光源无法满足的特殊场所除外。

    3 应急照明选用能快速点亮的光源。

    4 照明设计应根据识别颜色要求和场所特点，选用相应显色指数的光源。

3.2.2  照明灯具及其附属装置选择：

本工程选择的照明灯具、镇流器应通过国家强制性产品认证。在满足眩光限制和配光要求条件下，应选用灯具效率或效能高的灯具，并应符合表3.2.2.1~3.2.2.6的要求。

3.2.2.1 直管形荧光灯灯具的效率不应低于表3.2.2.1 的规定。

表3.2.2.1   直管形荧光灯灯具的效率（%）

	灯具出光口形式
	开敞式
	保护罩（玻璃或塑料）
	格栅

	
	
	透明
	棱镜
	

	灯具效率
	75
	70
	55
	65


 3.2.2.2 紧凑型荧光灯筒灯灯具的效率不应低于表3.2.2.2 的规定。

表3.2.2.2   紧凑形荧光灯灯具的效率（%）

	灯具出光口形式
	开敞式
	保护罩
	格栅

	灯具效率
	55
	50
	45


3.2.2.3 小功率金属卤化物灯筒灯灯具的效率不应低于表3.2.2.3 的规定。

表3.2.2.3   小功率金属卤化物灯筒灯灯具的效率（%）

	灯具出光口形式
	开敞式
	保护罩
	格栅

	灯具效率
	60
	55
	50


3.2.2.4 高强度气体放电灯灯具的效率不应低于表3.2.2.4 的规定。

表3.2.2.4   高强度气体放电灯灯具的效率（%）

	灯具出光口形式
	开敞式
	格栅或透光罩

	灯具效率
	75
	60


3.2.2.5 发光二极管筒灯灯具的效能不应低于表3.2.2.5 的规定。

表3.2.2.5   发光二级管筒灯灯具的效能（lm/W）

	色温
	2700K
	3000K
	4000K

	灯具出光口形式
	格栅
	保护罩
	格栅
	保护罩
	格栅
	保护罩

	灯具效能
	55
	60
	60
	65
	65
	70


3.2.2.6 发光二极管平面灯灯具的效能不应低于表3.2.2.6的规定。

表3.2.2.6   发光二级管平面灯灯具的效能（lm/W）

	色温
	2700K
	3000K
	4000K

	灯具出光口形式
	反射式
	直射式
	反射式
	直射式
	反射式
	直射式

	灯具效能
	60
	65
	65
	70
	70
	75


3.2.2.7 镇流器的选择应符合下列规定:

1 荧光灯应配用电子镇流器;

2 对频闪效应有限制的场合，采用高频电子镇流器;

3.2.3  照明节能指标：

3.2.3.1 一般照明不应采用荧光高压汞灯。

3.2.3.2 下列场所宜选用配用感应式自动控制的发光二极管灯：

1 旅馆建筑及其他公共建筑的走廊、楼梯间、厕所等场所；

2 地下车库的行车道、停车位；

3 无人长时间逗留，只进行检查、巡视和短时间操作等的工作的场所。

3.2.3.3 本工程照明设计符合《建筑照明设计标准》GB50034-2013中规定的照度标准、照明均匀度、统一眩光值、光色、照明功率密度值（简称LPD）、能效指标等相关要求。

3.2.4. 建筑物照明的控制：

1多功能厅、报告厅、洽谈室、会议厅及展示厅等采用调光控制

2大开间办公室等功能要求较高的场所采用智能照明控制系统，在有自然采光区域

宜采用恒照度控制，靠近外窗的灯具随着自然光线的变化，自动点燃或关闭该区域内的灯具，保证室内照明的均匀和稳定。

3公共建筑的走廊、楼梯间、门厅等公共场所的照明，采用集中控制，并按建筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组控制措施，并按需要采取调光或降低照度的控制措施。应急照明灯具有应急时自动点亮的措施。

4 除设置单个灯具的房间外，每个房间照明控制开关不宜少于2 个。

5 有条件的场所，宜采用下列控制方式:

可利用天然采光的场所，宜随天然光照度变化自动调节照度;

办公室的工作区域，公共建筑的楼梯间、走道等场所，可按使用需求自动开关灯或调光，应急照明灯具具有应急时自动点亮的措施，个人使用的办公室，采用人体感应或动静感应等方式自动开关灯;

地下车库宜按使用需求自动调节照度;

门厅、大堂、电梯厅等场所，宜采用夜间定时降低照度的自动控制装置。

设计应急照明与消防系统联动，保安照明与安防系统联动。

6 大型公共建筑宜按使用需求采用适宜的自动(含智能控制)照明控制系统。其智能照明控制系统宜具备下列功能：

宜具备信息采集功能和多种控制方式，并可设置不同场景的控制模式;

当控制照明装置时，宜具备相适应的接;

可实时显示和记录所控照明系统的各种相关信息并可自动生成分析和统计报表;

宜具备良好的中文人机交互界面。

宜预留与其他系统的联动接口。

3.3. 建筑设备的能效标准以及电气节能：

3.3.1 本工程选用的变压器为低损耗、低噪音的节能产品，其空载损耗和负载损耗符合《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052-2013）中规定的目标能效限定值标准的要求。

3.3.2 配电变压器选用[D，yn11]结线组别的干式变压器。

3.3.3 采用配备高效电机及先进控制技术的电梯。自动扶梯与自动人行道应具有节能拖动及节能控制装置，并设置感应传感器以控制自动扶梯与自动人行道的启停。

3.3.4 两台及以上的客梯集中布置时，客梯控制系统具备按程序集中调控和群控的功能。

3.3.5 建筑设备的电气节能措施有：

3.3.5.1 空调系统设备的电气节能措施有：

1空调能效等级应按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）规定的一级以上。

2通风及空气调节系统

 监测空调和新风机组等设备的风机状态、空气的温湿度、CO2浓度等。

 控制空调和新风机组等设备的启停、变新风比焓值控制和变风量时的变速控制。

3.3.5.2 给排水系统设备的电气节能措施有：

1 对生活给水、中央及排水系统的水泵、水箱（水池）的水位及系统压力进行监测。

2 根据水位及压力状态，自动控制相应水泵的启停，自动控制系统主、备用泵的启停顺序。

3 对系统故障、超高低水位及超时间运行等进行报警。

3.3.5.3 电动机设备的电气节能措施有：

1 37kW及以上的交流异步电动机采用降压启动，改善启动特性。

2 在满足工艺要求、运行可靠的前提下，电动机采取变频器调速节电措施。

3 异步电动机采取就地补偿无功功率，提高功率因数，降低线损。

4 采用节能型电梯设备，并采用智能群控节能措施。

3.3.5.4 公共区域空调系统设备的电气节能措施有：

1 合理选择暖通空调系统的手动或自动控制模式，并应与建筑物业管理制度相结合，根据使用功能实现分区，分时控制。

四、计量与管理：

4.1 为了有效进行电能计量、管理，本工程按分户、分类计量与收费的原则设置计量装置。

4.2 电能计量装置应选用经计量检定机构认可的用电计量装置。计算机监测管理的电能计量装置的检测参数，包括电压、电流、电量、有功效率、无功功率、功率因数等。

4.3 冷热量计量装置产品的选用，须有《制造计量器具许可证》及产品准予生产、销售的核准文件，以保证产品使用的合法性。

4.4 中央空调冷热计量选用“热量表”模式和“计时计费”模式，以实现中央空调的分户计量、按量收费。

4.5 设置建筑电气能源管理系统，对应急照明、照明插座、动力、空调、特殊用地按等进行能耗监测、统计、分析和管理。

4.6 本工程在投入使用后，要求建立照明运行维护和管理制度，并符合下列规定：

4.6.1 应有专业人员负责公共场所照明维修和安全检查并做好维护记录，专职或兼职人员负责公共场所照明运行。

4.6.2 应建立定期清洁光源、灯具的制度，灯具每年最少擦拭次数按表3.6.4，使灯的照明输出功率达到额定输出功率的95％以上。

4.6.3 水加热器每年至少进行一次维护保养。

4.6.4 长期使用的电梯、水泵等设备每年至少进行一次维修保养。

4.6.5 宜根据光源的寿命、点亮时间、照度的衰减情况，定期更换光源。

4.6.6 更换照明设备前应对每个空间的照度等级和照明要求进行调查。更换光源时，应采用与原设计或实际安装功率相同的光源，不得随意改变光源的主要性能参数。

4.6.7 除应急出口或有安保需求的场合，房间无人时应关灯。昼光充足的区域应关闭照明灯。

5公共建筑智能化系统配置：

信息网络系统,综合布线系统, 有线电视及卫星电视接收系统,广播系统

建筑设备管理系统; 火灾自动报警系统; 安全防范综合管理系统。

十三、节水设计要求

1）所有给水配件或卫生洁具均采用节水型，并满足《节水型生活用水器具》（CJ164-2014)要求和《节水型产品通用技术条件》GB/T18870-2011二级用水效率要求。

2）大便器采用设有两档(4.2L/6.5L)的冲洗水箱，小便器冲水量不应大于4L/次，水嘴流量不应大于0.15L/s。大便器低水箱冲洗（分3/5L两档），小便器采用感应式冲洗阀，洗手盆采用感应水嘴。

3）使用优质管材、阀门。采用新型管材如铝塑复合管、钢塑复合管、不锈钢管、铜管、PP-R管、PE管、PVC-U管等可有效杜绝供水管网系统的水漏失。

4）选用性能高的阀门、零泄漏阀门等，杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生。

5）控制卫生器具出水压力，避免高压力大流量出流。各层给水用水点供水压力不大于0.20MPa，且不小于用水器具要求的最低工作压力。

6）采用三级计量收费，市政总进水设一级计量，不同用途（生活、消防、空调补水）设二级计量，室内卫生间、厨房、高位消防水箱等设三级计量。

7）水池、水箱溢流水位均设报警装置。防止进水管阀门故障时，水池、水箱长时间溢流排水。

8）保持树木与草坪合理比例，控制绿化用水，路面设计有利于地表水流入绿地。根据土壤旱情合理确定用水量，浇水时间不宜选择在中午等温度较高时间进行，避免水分较快蒸发。

9）加强后勤管理，经常检查设施的完好情况，及时检修有问题的设备。

10）低区给水系统直接市政管网余压供水，高区采用变频供水，以达到节能的目的。

11）采用环保型管材。

12）加强管理，制定完善各种规章制度，定期对各类设备、管道进行检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生，减少不必要的浪费，以达到节能之目的。

十四、海绵城市设计要求

1、设计目标

依据《漳州市海绵城市建设管理暂行办法》，海绵城市建设应遵循“规划引领、生态优先、安全为重、因地制宜、统筹建设”的基本原则，通过“渗、滞、蓄、净、用、排”等海绵城市措施，最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响。

本项目海绵城市建设优先使用简单、非结构性、低成本的海绵城市建设设施，应符合场地整体景观设计，并应与总平面、竖向、建筑、道路等相协调。注重选用适宜本地的海绵生态化设施，如植草沟、雨水花园、下沉式绿地、多功能调蓄水体等，并与园林景观和水体景观相结合。海绵设施种植设计应根据场地气候条件、土壤特性因地制宜地选择植物种类及配置模式，有效降低对市政雨水管网的冲击负荷。

建筑室内首层地面标高均比室外地面标高略高，以防止雨水倒流。基地整体排水坡向由西向东，道路旁绿地稍微低凹，符合海绵城市设计要求，并设雨水池进行调蓄。

把生态优先、尊重自然的理念融入到海绵城市设计中，最大程度实现自然积存、自然渗透、自然净化的目标，做到处理与景观效应的双重结合。

年径流总量控制率70%，对应的设计降雨量23.7mm。

参考厦门：下凹式绿地的占比50%，透水铺砖率占比70%。

2、雨水分区

整个项目为一个雨水分区。

雨水总流向由北向南，最终排入雨水调蓄池（100m³）和市政雨水管。雨水池内设有提升泵，排空时用。

设置雨水调蓄水池的原因主要是下游市政雨水管管径偏小，场地雨水如不设雨水池进行错峰调蓄直接外排，将造成下游雨水管发生溢水，地面积水。如市政部门对下游市政雨水管进行扩容改造，可取消雨水调蓄水池或减少雨水调蓄水池的容积。

市政雨水接口为地块南侧西铜公路预留接口，市政雨水井井底标高17.390米，管径d600。

排入市政雨水井前设沉砂井。

检查井口设防坠落网，以确保安全。

检查井盖选用具有当地本土特色图案的产品。

3 雨水量计算

3.1 漳州市东山县暴雨强度公式

915.494*(1+0.995LgTe)/(t+6.0)^0.502（L/s.ha)

设计重现期P：室外地面排水按5年；

t —降雨历时（min），t=t1＋t2；

t1—地面径流时间，取10~15(min)；

t2—雨水在管涵内流行时间（min）；

3.2 雨水流量公式

Q＝ψ·F·q（m3/s）

ψ—综合径流系数，屋面取1.0；道路、广场取0.9；绿地取0.3；

F—汇水面积（ha）；

q—暴雨强度（L／s．ha）；

Q—雨水设计流量（L／s）。

4、雨水规划

1）采用雨、污分流排水体制。基地内雨水采用自排的方式。

2）采用建筑散水沟、雨水管、雨水口相结合的排水方式。

3）雨水管平面布置和竖向高程的规划设计应与道路规划、污水规划、防洪工程规划紧密结合。尽量减少雨水在排水管中的转输，以减少雨水管断面尺寸。

5、海绵措施

采用低影响技术（包括下凹式绿地、雨水花园、屋顶绿化、透水人行道、渗透广场铺装、雨水调蓄等），各种设施相结合，滞留雨水，减少雨水的径流量，保证场地建设前的雨水综合径流量小于建设后雨水综合径流量。

6、雨水调蓄

依据《漳州市海绵城市建设管理暂行办法》，现实雨水资源化管理，减轻城市内涝，削减外排雨水峰值流量和径流总量，实现低影响开放及雨水的资源化利用。本项目建成后，场地降雨过程不增加建设区域内雨水径流量和外排雨水量，需进行雨水调蓄。

7、设计形式及要求

根据现场实际情况，结合工程项目的景观园林初步设计方案条件，主要对项目内排水系统、绿地系统等地方进行海绵化开发建设，实现海绵化建设总体控制目标。经综合分析考虑，本工程对多种低影响开发措施进行组合应用。

7.1 雨水调蓄

本项目建成后，场地降雨过程不增加建设区域内雨水径流量和外排雨水量，需进行雨水调蓄。年径流总量控制率70%，对应的设计降雨量23.7mm。

本项目雨水调蓄拟采用PP模块雨水池或钢筋混凝土结构雨水池。

7.2 透水铺装

透水铺装按照铺装材料可分为砂基透水砖铺装、透水水泥混凝土铺装和透水沥青混凝土铺装，嵌草砖、园林铺装中的鹅卵石、碎石铺装等也属于渗透铺装。砂基透水砖与传统的大孔径透水砖不同，砂基透水砖依靠破坏水的表面张力来促进透水，不仅透水效率高，且表面非常光滑致密，外观美观，而且不会被灰尘堵死，可有效地去除下渗雨水中的SS，去除率达到95%以上。砂基透水砖抗压强度可在30‐60MPa 抗压强度间选择。

7.3 下凹式绿地、雨水花园

下凹式绿地具有狭义和广义之分，狭义的下凹式绿地指低于周边铺砌地面或道路在200mm 以内的绿地；广义的下凹式绿地泛指具有一定的调蓄容积（在以径流总量控制为目标分解或设计计算时，不包括调节容积），且可用于调蓄和净化径流雨水的绿地，包括生物滞留设施、渗透塘、湿塘、雨水湿地、调节塘等。本项目绿地改建为狭义的下凹式绿地。

狭义的下凹式绿地应满足以下要求：

1）下凹式绿地的下凹深度应根据植物耐淹性能和土壤渗透能力确定，一般为100~200mm。

2）下凹式绿地内一般应设置溢流口（如雨水口），保证暴雨时径流的溢流排放、溢流口顶部标高一般应高与绿地50~100mm。

8、运营维护

本项目各类海绵设施，运营维护策略如下：

1）通用规定。建立健全的维护管理制度和操作规程，配备专职管理人员和相应的监测手段，并对管理人员和操作人员加强专业技术培训。在雨季来临前和雨季期间做好设施的检修和维护管理，保障设施正常、安全运行。

2）雨水花园。在暴雨过后检查雨水花园的覆盖层以及植被的受损情况，及时更换受损的覆盖层材料与植物。定期清理雨水花园表面的沉积物，以免使其渗透能力下降。定期清除杂草，同时对生长过快的植物进行适当修剪。根据植物生长状况及降水情况，适当对植物进行灌溉。

3）下凹式绿地。定期清理下凹绿地表面的沉积物，以免使其渗透能力下降，降低其效果。定期清除杂草，同时对生长过快的植物进行适当修剪。根据植物生长状况及降水情况，适当对植物进行灌溉。

十五、人防设计要求

1、人防设计概况

1）人防地下室设于地下室负一层，平时该区域为汽车停车库，战时设2个6级二等人员掩蔽所。

2）人防建筑面积:3559.3平方米；战时掩蔽2491人。

3）人防顶板结构形式为梁板式。

2、建筑人防设计

2.1 防护单元设计

本项目人防地下室结合平时防火分区设计，分为2个防护单元。人防地下室的平时功能划分尽量满足地下停车要求，利用平时的楼梯兼做人防的出入口，利用首层靠边的平时非机动车道、汽车坡道及人防增加楼梯做人防主要出入口。

2.2
口部设计

2.2.1战时出入口设置

防护单元一的战时出入口数量为2个，其中坡道作为战时主要出入口，商业综合楼其中一部楼梯间作为次要出入口。防护单元二的战时出入口数量为2个，其中坡道作为战时主要出入口，商业综合楼其中一部楼梯间作为次要出入口。。

2.2.2掩蔽人员的面积、用途表

	防护单元
	平时功能
	战时

功能
	防护单元面积
	防护等级
	防化

等级
	抗爆

单元
	掩蔽

人数

	第一防护

单元
	汽车库
	二等

人员
	1697.1㎡
	核6、常6级
	丙级
	4个
	1188人

	第二防护

单元
	汽车库
	二等

人员
	1862.2㎡
	核6、常6级
	丙级
	4个
	1303人

	合 计
	
	
	3559.3㎡
	
	
	8个
	2491人


2.2.3人防门、密闭通道、防毒通道、洗消间和简易洗消间合理设置。

2.3 辅助房间的设计

本人防工程内设战时男女厕所、盥洗室、贮水间、防化通信值班室。

2.4 内部装修要求

防空地下室设计耐火等级为一级，防水等级为二级。防空地下室的装修设计根据战时与平时的功能需要，除满足防火要求外，还应考虑防潮、防腐、抗震、环保的要求。

防空地下室顶板不抹灰，仅作喷白处理。平时设置吊顶时，应采用轻钢龙骨吊顶，吊顶饰面材料应方便拆卸。密闭通道、防毒通道、洗消间、简易洗消、滤毒室、扩散室等战时易染毒的房间和通道，其墙面、顶面、地面应采用水泥砂浆抹平，达到平整光洁，易于清洗的要求。

设置地漏的房间和通道地面设1%的坡度坡向地漏。

2.5 平战结合及平战功能转换

2.5.1平战结合的防空地下室中，下列各项应在工程施工、安装时一次完成：

①现浇的钢筋混凝土和混凝土结构、构件；

②战时使用的及平战两用的防护密闭门、密闭门；

③战时使用的及平战两用的通风口防护设施；

④战时使用风水电设备，详人防施工图。

2.5.2战时应完成抗爆单元间抗爆隔墙和抗爆挡墙的砌筑、临空墙外侧的砂袋或泥土堆垒。

2.5.3战时男女厕所、盥洗室、贮水间、平时不砌筑，战时砌筑。除注明外，墙厚均为200mm。

2.5.4平战转换的时限要求

1）平战功能转换分为三个阶段：早期转换、临时转换、紧急转换；早期转换时限为30天，临战转换时限为15天，紧急转换时限为3天。转换内容详见图人防土建功能转换表。

2）战时男女干厕、洗漱间、战时水泵房、隔声套间等图中墙体，平时不砌筑，战时砌筑。

3）二等人员战时进排风机、滤毒罐平时安装,风管平战结合平时装好，战时调试、启用设备及其相应的零星工作。

4）人防战时配电箱均平时安装到位，战时启用。

5）平时通风井采用设两道人防门加集气室进行防护，集气室装挡风门，向内开，平时人防门打开以利通风，战时关闭人防门。

6）每个人员掩蔽单元内设抗爆隔墙和抗爆挡墙时，采用粗砂袋堆垒，其厚度不小于500mm堆垒高度不小于2000mm，其余临战砌筑砖墙除注明外，墙厚均为200mm。

3、结构人防设计

3.1 人防地下室结构类型为梁板结构。

主要部位结构等效静荷载标准值

结构部位
等效静荷载标准值（kN/m2)

防空地下室顶板
65

防空地下室底板
50

防空地下室外墙
45

临空墙
110/130/160

与普通地下室相邻的隔墙、门框墙
50/170

3.2 主要构件：

人防地下室梁板混凝土等级采用 C30；

人防地下室框架柱及剪力墙等级采用 C30;

钢筋HPB300，HRB400；

型钢、钢板Q235。

4、给水排水人防设计

4.1 给水

4.1.1 水源

每个人员防护单元战时均利用平时做好的人防水池供水。

4.1.2 水量

1) 用水标准及贮水周期

生活用水：q＝ 4 L/人.d， t＝10 d

饮 用 水：q＝3 L/人.dt＝ 15 d

洗消用水：q =  40 L/人.次

4.1.3 供水方式

1)生活：采用直接（加压)供水。

2)饮用水：直接从贮水箱上接管引出。

3)洗消用水：采用直接（加压)供水。

4.1.4 管材

采用钢塑复合管。

4.1.5防护阀门

采用公称压力不小于1.OMPa的铜芯闸阀。

4.2 排水

4.2.1 排水方式

污水通过防护区内的排水沟或地漏至集水井后，重力（或压力)排出至室外污水管网。本工程人防区上部首层有厕所，上部建筑的生活污水管、雨水管没有穿过人防围护结构，从人防顶板上拐出去。地下室平时的冲洗废水如采用压力排水，必须在人防内侧加闸阀；若自流排水至市政管网，必须在人防内侧加闸阀井。战时内部洗漱间污水利用平时压力排水管排出，但压力排水管在顶板下表面200mm出加闸阀。染毒集水井污水战时利用软管通过楼梯间或车道排出。

4.2.2 管材

1) 穿越人防工程围护结构的排水管采用钢塑复合管。

2) 人防工程围护结构以内的重力排水管采用机制排水铸铁管或建筑排水塑料管及管件。

3) 在结构底板下敷设的管道采用机制热浸镀锌钢管。

4.2.5 防爆地漏

在受冲击波作用的排水管上设防爆地漏。

4.3 平战结合及平战功能转换

1) 设置在防空地下室清洁区内、供战时使用的生活水箱，并能在3天内完成系统转换及充水。

2) 平时不使用的二等人员掩蔽所内的贮水池（箱）及增压设备，临战时构筑和安装，并能在15天转换时限内施工完毕。

3) 平时不使用的淋浴器和加热设备暂不安装，预留管道接口和固定设备用的预埋件，战时安装。

4) 专供平时使用的管道，当需穿过防空地下室临战封堵墙或抗爆隔墙时，设置便于管道临时截断、封堵的闸阀，战时关闭。

5、电气人防设计

5.1 负荷等级确定

根据人防等级及用途，该人防工程中的通信设备、应急照明、警报设备为一级负荷，正常照明、生活泵、污水泵、通风机、电动门、电动阀及洗消用的电加热淋浴器等为二级负荷，其余均为三级负荷。

5.2 电源

从平时低压配电室为各防护单元提供战时常用电源;由内部人防电站供电为各防护单元提供战时备用电源。各防护单元战时常用电源和战时备用电源在各防护单元内总配电箱采用自动切换,以保证战时供电可靠性。

利用平时电源和战时人防电站电源，内设有配电室,市电断电时，由内部人防电站供电。

5.3 配电

各防护单元配电柜（箱）均设在清洁区，且尽量靠近负荷中心。战时用的风机、水泵均采用就地手动控制。

战时在人防工程风机房、值班室等用房及主要出入口最里一道防护门或密闭门内侧设清洁式、滤毒式、隔绝式通风方式声光信号箱，其控制装置设在战时值班室内。战时最外一道防护密闭门外侧设具有防护能力的音响信号按钮。音响信号设在值班室。

5.4 照明

各防护单元战时照明由平时照明兼用，照明灯具选用链吊式荧光灯，战时配电.控制室150Lx,出入口100Lx,风机房75Lx,人员掩蔽、除尘滤毒室、洗消间、通道75Lx；人员掩蔽所照明采用分区集控方式，其它功能性房间采用就地控制方式。

在洗消间脱衣室和检查室内分别设置AC220V、10A五孔防溅型插座2个，在滤毒室内每个过滤吸收器风口取样点附近设置AC220V、10A三孔插座1个。

5.5 配电线路及敷设

地下人防工程供电电缆采用ZRYJV-1kV型阻燃型铜芯电力电缆，配电采用ZRVV-1kV型阻燃型铜芯电力电缆,照明导线采用ZR-BV-450/750型阻燃铜芯绝缘线。所有设备配电、照明线路穿热镀锌钢管沿棚、墙、地内暗敷。

在各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均预留管径为50~80mm，管壁厚度不小于2.5mm的备用热镀锌钢管。

由室外地下进、出防空地下室的强、弱电线路，分别在外墙外侧设置防爆波电缆井。

5.6 应急、疏散照明

应急、疏散照明平、战兼用，应急、疏散照明除采用双电源供电外，战时要设置180分钟的EPS后备电源。

5.7 接地

本防空地下室采用综合接地，其接地电阻为1Ω。接地型式采用TN-S(TN-C-S)接地保护系统。各防护单元设局部等电位连接端子板，且相互连通成总等电位，并与总接地体连接。

5.8 平战结合及平战功能转换

1) 电缆、护套线、弱电线路和备用预埋管穿过临空墙、防护密闭墙、密闭隔墙，除平时有要求外，可不作密闭处理，临战时采取防护密闭或密闭封堵，在30天转换时限内完成。对于不符合一根电缆穿一根密闭管的平时设备的电缆，应在临战转换期限内拆除。

2) 战时的应急照明利用平时的应急照明；战时的正常照明与平时的部分正常照明或值班照明相结合。

6人防通风设计

 1、本工程战时共设计2个防护单元,作为二等人员掩蔽所。

1.人防通风分清洁式通风、滤毒式通风和隔绝式通风三种形式.

二等人员掩蔽所：

清洁式通风按≥5m3/h人计算

滤毒式通风按≥2m3/h人计算并满足防毒通道40次/h换气次数，

隔绝防护时间>3小时，二氧化碳浓度小于2.5%的要求。

2.送风系统：

战时，新风由出入口自防爆波活门和活门室进入滤毒室，通过手动密闭阀门组合开关不仅把染毒区与清洁区分开，并实现清洁式、滤毒式、隔绝式通风的转换。

3.排风系统：

战时清洁式排风和滤毒式排风均为超压自然排风，分别由D40X—0.5手动密闭阀及PS-D250型自动排气阀，自洗消间、防毒通道、活门室、防爆波活门排向出入口。

防护单元设备选型：离心风机；滤毒器RFP－1000型；滤尘器LWP-X，超压排气活门PS-D250。

4.滤毒式风管均用3mm钢板焊接，管路与设备间的连接法兰均衬以橡胶垫圈密封；

5.平时通风、防排烟管井，涉及到封堵的应临战前由土建进行封堵，设计图中注明需要拆除的平时通风管临战前全部拆除。设计图中注明需要战时制作的风管应平时准备好并定时检查锈蚀情况储藏在指定房间。

十六、BIM 技术施工应用内容：

建立设计、施工阶段BIM模型文件，并利用施工阶段BIM模型完成相应施工阶段BIM应用报告。

1、协助图纸会审：

针对审阅二维图纸中不易发现的净空、空间位置关系等问题，针对复杂部位建模分析，辅助图纸会审，在各分部分项施工前，通过多专业集成，及时发现碰撞与冲突，探讨施工的可操作性，提高设计质量。针对项目施工图纸中可能存在的问题提出会审问题及修改建议，完成碰撞检查并提出图纸优化建议。

成果：BIM会审施工图问题报告文件；

2、机电深化设计：

利用 BIM 技术针对项目中管线综合较为复杂部位（如地下室、水泵房、强弱电、水井等部位）进行机电深化设计，提前发现问题并规避，在满足规范要求的前提下，综合考虑造价成本及项目净高等要求，进行管线综合分析，并提出优化报告及优化成果。同时，在施工阶段可对节点中的支吊架进行布置及深化设计，从而指导现场施工，降低施工潜在风险，节省施工成本。  

输出包括但不局限于下列文件：施工阶段BIM管线综合模型、碰撞检查报告、管线综合优化报告、净高分析报告、管线综合图及剖面图、预留孔洞图、支吊架平面布置及大样图、大型机房及管线密集区域详图等；

3、施工重难点深化设计：

通过 BIM 模型整合，针对施工重难点部位进行深化设计，（如幕墙、钢结构节点等），准确了解幕墙预埋件、钢结构连接节点等部位，避免后期返工，造成浪费。

成果：BIM重难点深化设计模型及深化设计图纸；

4、成本管理：

通过 BIM 模型输出相关工程量信息，包括不仅限于混凝土量、门窗工程量、二次结构工程量及机电工程量。

成果：BIM模型导出相关工程量明细表；

5、施工方案深化：

包含施工平面布置深化、土方开挖方案深化、二次结构深化、模板方案深化及其他重难点施工方案深化，保证施工顺利进行。

成果：BIM三维场地布置模型（不同施工阶段）及漫游视频文件；

6、施工模拟：

通过 BIM 模型深化设计图及方案，利用三维可视化动态模拟施工方案，直观化指导施工。

7、成果：重难点节点施工模拟视频文件、项目形象进度模拟视频文件。
第七章  发包人提供的资料
第1节 已完成的设计图纸
一、已完成的设计图纸目录
已完成的设计图纸目录（格式）
项目名称：
设计单位：
	序号
	图名
	出图日期
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	……
	……
	……
	……


二、已完成的设计图纸
“已完成的设计图纸”指方案设计图纸或初步设计图纸等，由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“已完成的设计图纸目录”仔细检查核对。
第2节 与工程建设有关的其他资料
发包人提供的资料：
1.《福建省投资项目备案证明》
2.可行性研究报告、初步设计、模拟清单及最高投标限价文件（模拟清单中的单价和最高投标限价中的价格（费用）仅供投标人参考），工程量（数量）不做修改。
第8章 投标文件格式
（项目名称）工程总承包招标
招标项目编号：________________
投  标  文  件
投标文件内容：　　　      资格文件        
投标人:（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章）
日期：_______年 月 日
目    录

一、投标人基本情况表

二、主体工程分包单位基本情况表

三、法定代表人身份资格证明书

四、授权委托书

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出施工项目负责人简要情况表

七、拟派出设计项目负责人简要情况表

八、项目管理机构人员到位承诺书

九、投标人基本存款账户信息

十、近年完成的“类似工程业绩”情况表

十一、近年在建的“类似工程业绩”情况表

十二、投标保证金有关单据扫描件

十三、其他资料(资格文件)

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	承担主体工程
	（主体工程设计和（或）主体工程施工）

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	注册资金
	
	
	高级职称人员
	

	开户银行
	
	
	中级职称人员
	

	账    号
	
	
	初级职称人员
	

	是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定的任何一种情形。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：(盖单位公章)
注：1.投标人须填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证（若有）的扫描件。
3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4.未如实填写“是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定”的任何一种情形的，按弄虚作假处理。
二、主体工程分包单位基本情况表

	分包单位名称
	

	统一社会信用代码
	

	分包工程
	（主体工程设计或主体工程施工）

	企业资质等级
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	分 包 理 由
	

	是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定的任何一种情形。其中，分包单位存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：(盖单位公章)
分包单位：(盖分包单位公章)
注：1. 投标人需要分包主体工程施工或设计的须填写此表，并加盖投标人和拟分包单位公章。
2. 分包单位须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证（若有）的扫描件。
3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4.未如实填写“是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定的任何一种情形”的，按弄虚作假处理。
三、法定代表人身份资格证明书

（一）投标人法定代表人身份资格证明书
投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名： 性别：身份证号码：
职务：手机号码：
系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证扫描件。
                          投标人：（盖单位公章）
年月 日           

（二）分包单位法定代表人身份资格证明书（如果有）
分包单位名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名： 性别：身份证号码：
职务：手机号码：
系（分包单位名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证扫描件。
分包单位：（盖单位公章）
年月日 

四、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托本单位在岗员工（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）工程总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：。
代理人无转委托权。
代理人姓名：性别：手机号码：
单      位：部门：职务：
身份证号码：
附：1.委托代理人身份证扫描件。
        2. 委托代理人系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（提供体现聘用企业的执业资格证书或“社保缴费证明”，具体要求同第二章第一节“投标人须知前附表”第11项的规定）。
投 标 人：(盖单位公章)
                           法定代表人：（盖章）
                           委托代理人：（盖章或签字）
 年月日
注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册执业资格
	

	注册编号
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：(盖单位公章)
注：1、项目负责人须由投标人派出。
2、项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。
六、拟派出施工项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	所在单位
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	

	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：(盖单位公章)
注：1、施工项目负责人须由承担主体工程施工任务的投标人（或分包单位）派出。
2、施工项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。
七、拟派出设计项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	所在单位
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册执业资格
	

	注册编号
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：(盖单位公章)
注：1、设计项目负责人须由承担主体工程设计任务的投标人（或分包单位）派出。
2、设计项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。
八、项目管理机构人员到位承诺书

                  （招标人名称）：
本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：
我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人、设计项目负责人和施工项目负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：
1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目管理机构中施工管理人员未能全部在福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；
2、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目管理机构管理人员中的项目负责人或设计项目负责人或施工项目负责人，每人每次向招标人交纳万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳 万元违约金。
投标人：（盖单位公章）
法定代表人或委托代理人：（盖章）
九、投标人基本存款账户信息

	基本存款账户
开户银行
	名称：


	
	地址：


	
	电话：

	传真：

	
	联系人及职务：


	基本存款账户
	开户名称：


	
	账号：



                           投标人：(盖单位公章)
注：投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十、近年完成的“类似工程业绩”情况表

	项目编号
	项目名称
	建设地点
	合同信息
	竣工验收信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	工程总承包合同金额（万元）
	工程总承包合同标注项目负责人
	竣工备案编号（或竣工验收编号）
	竣工验收证明材料标注项目负责人
	实际造价（万元）
	实际面积（平方米）
	其他工程特征指标
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：(盖单位公章)
注：1、招标文件有要求提供近年完成“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第三章“评标办法”的要求提交类似业绩证明材料。
2、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息，且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
3、上表中的项目编号、竣工备案编号（或竣工验收编号）为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号。
十一、近年在建的“类似工程业绩”情况表

	项目
编号
	项目
名称
	建设
地点
	合同信息
	施工许可信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	工程总承包合同金额（万元）
	工程总承包合同标注项目负责人
	施工单位名称
	施工许可证号
	发证日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：(盖单位公章)
注：1、招标文件有要求提供近年在建的“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第三章“评标办法”的要求提交类似业绩证明材料。
2、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须可通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其施工许可信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须可通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其施工许可信息（包括施工单位名称、施工许可证编号、发证日期等信息）。查询不到施工许可信息的，其业绩不计。
3、上表中的项目编号、施工许可证号为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、施工许可证编号。
十二、投标保证金有关单据扫描件

十三、其他资料(资格文件)

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为与资格评审有关的其他资料。投标人提供的其他资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
1、无行贿犯罪记录承诺
备注：1、独立投标人或联合体各方需书面承诺投标单位、法定代表人及拟委任的项目负责人近三年内无行贿犯罪记录，未提供的，其投标将被拒绝。2、格式自拟。

2、基金认购承诺函

致：（招标人全称）           

我方已仔细研究了东山发展广场项目（一期工程F+EPC）招标文件的全部内容（含补遗书，如有），完全接受该招标项目的招标文件内容，并承诺如下：
一、如我方在东山发展广场项目（一期工程F+EPC）中被推荐为中标人，我方将按照贵方通知和要求，承诺按照招标文件要求认购漳州城市发展母基金合伙企业（有限合伙）基金财产份额人民币7200万元，并于项目中标通知书发出之日起7日历天内签署相关合同，认购款于相关合同签订后3日历天内到账，合同期限3年。
二、如我方未能按前述要求签署相关合同，或未能按签署的相关合同如期出资到位，招标人（发包人）有权取消我方中标资格、重新招标并根据投标保证金相关约定不予退还我方的投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，我方将对超过部分予以赔偿，除没收其投标保证金外，招标人有权提请有关行政监督部门根据相关规定予以处理。招标人对此不承担任何责任，我方也无权向招标人主张任何权利，我方对此无任何异议。
投标人（联合体时牵头人）：  （全称）（盖公章）   

法定代表人或其委托代理人：   （签字）
（联合体时其他成员）：（全称）（盖公章）   

法定代表人或其委托代理人：   （签字）
……

                               年   月   日
3、到账证明（如有）

编号：(保函开立人自行编号)
（招标人名称）： 
就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

保函开立人：（盖章） 

年  月  日

4、临时设施使用承诺函

致：（招标人全称）           

我方已仔细研究了东山发展广场项目（一期工程F+EPC）招标文件的全部内容（含补遗书，如有），完全了解贵方关于项目部用房、围挡、道路硬化、场地硬化及绿化等临时设施的使用事宜，并承诺如下：
一、如我方在东山发展广场项目（一期工程F+EPC）中被推荐为中标人，我方承诺在工程总承包合同签订之前按照本承诺和招标文件相关约定与贵方签订《临时设施使用协议》，使用费=使用期限×每日使用费用。其中：（1）使用费总额以“东山发展广场项目-管理房及围挡工程”扣除一期项目用地外的围挡后的结算审核价为上限。（2）使用期限自工程总承包合同签订次日起至竣工验收合格并退场交接完成之日止。（3）每日使用费用=（“东山发展广场项目-管理房及围挡工程”扣除一期项目用地外的围挡后的结算审核价）除以640日历天。
二、如我方未能按前述要求签署《临时设施使用协议》，招标人（发包人）有权取消我方中标资格并根据投标保证金相关约定不予退还我方的投标保证金，招标人对此不承担任何责任，我方也无权向招标人主张任何权利，我方对此无任何异议。

投标人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章）

                                年   月   日
5、联合体协议书（如有时）

          （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员二名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

…… 

        年       月       日

注：联合体基金认购方应附上有效的统一社会信用代码证（即营业执照等）。
（项目名称）工程总承包招标
招标项目编号：________________
投  标  文  件
投标文件内容：　　　      商务文件        
投标人:（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章）
日期：_______年 月 日
目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价模拟清单

四、其他资料(商务文件)

一、投标函

（招标人名称）：
1．我方已仔细研究了（项目名称）工程总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（￥）的投标总报价，其中：①设计费：
②建筑安装工程费：     ③；工期 日历天，按合同约定进行勘察（如有）、设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。
2.我方承诺本招标项目的主体工程施工单位：  （名称及社会统一信用代码）    ；主体工程设计单位：    （名称及社会统一信用代码）     。
3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
4． 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）（￥ ）。
5．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（5）按月足额支付工人工资。
（6）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。
6．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。
7．我方在此声明，我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明我方及主体工程分包单位不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形。
8．（其他补充说明）。
投 标 人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章）
                       法定代表人或其委托代理人手机号码：
地址：
传真：
邮政编码：                年月日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同
条款号
	约定内容
	备   注

	1
	项目负责人
	
	姓名：
执业证书注册编号：
	

	2
	设计项目负责人
	
	姓名：
执业资格（职称）证书编号：
	

	3
	施工项目负责人
	
	姓名：
执业证书注册编号：
	

	4
	设计质量标准
	
	
	

	5
	勘察质量标准
	
	
	

	6
	施工质量标准
	
	
	

	7
	缺陷责任期
	
	
	

	8
	分包
	
	
	

	9
	承包人履约担保金额
	
	签约合同价的%  
	

	10
	预付款额度
	
	签约合同价（扣除暂列金额）%
	

	11
	进度款付款时间
	
	签发付款凭证后15个工作日内
	通过发包人审核合格后，具备付款条件

	12
	质量保证金扣留百分比
	
	合同价格（结算总价）的%
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。
三、已标价模拟清单

已标价模拟清单应当按照第五章“工程总承包模拟清单及计价”和我省有关计价和计量规则的规定进行编制。
四、其他资料(商务文件)

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的其他资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

承包人提供的主要材料和设备清单
（投标阶段）
	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价（元）
	投标单价
（元）
	风险承包
幅度(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


工程名称：                               标段：                           第   页 共   页
注：1.本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。
五、承包人建议书

说    明
招标文件要求提供《技术文件》（指承包人建议书和承包人实施方案）的，《技术文件》应按照本招标文件第三章“评标办法”和本章规定的内容和格式进行编制。
六、承包人实施方案

说    明
招标文件要求提供《技术文件》（指承包人建议书和承包人实施方案）的，《技术文件》应按照本招标文件第三章“评标办法”和本章规定的内容和格式进行编制。
七、其他文件（视频及3D图纸等）

上传视频及3D图纸等
八、其他材料




