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第一章 招标公告

招标公告
1. 招标条件

本招标项目诏安工业园区婴童文化用品产业园及配套基础设施建设项目（投资人+勘察设计施工一体化）（二次招标）已由诏安县人民政府、诏安县发展和改革局 以 诏安县人民政府常务会议纪要[2021]16号、诏发改[2020]139号、诏发改[2021]78号  批准建设，项目业主为福建诏安工业园区建设发展公司，建设资金来源为企业多渠道筹集，招标人为福建诏安工业园区建设发展公司，委托的招标代理机构为苏州建维工程项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围

2.1.项目建设地点：福建诏安工业园区；

2.2.项目建设规模：（1）四条道路建设工程，具体内容：①站前三路一期工程：道路呈东西走向，西面设计起点与站西大道平面交叉，测设桩号K0+000，沿规划路线向东延伸，至东面设计终点与丹诏大道平面交叉，测设桩号K0+851.871，设计全长约0.85公里，红线宽度24m，道路等级为城市次干路，设计时速为30km/h。②站前四路一期工程：道路呈东西走向，西面设计起点与站西大道平面交叉，测设桩号K0+000，沿规划路线向东延伸，沿途与站西一路、规划四路平面交叉，至东面设计终点与丹诏大道平面交叉，测设桩号K0+853.501，设计全长约0.853公里，红线宽度为30m，道路等级为城市主干路，设计时速为40km/h。③站西一路一期工程：道路呈南北走向，北面设计起点与站前三路平面交叉，测设桩号K0+000，沿规划路线向南延伸，至南面设计终点与站前四路平面交叉，测设桩号K0+639.656，设计全长约0.63公里，红线宽度24m，道路等级为城市次干路，设计时速为30km/h。④站西大道路一期工程：线呈南北走向，北面设计起点与站前三路平面交叉，测设桩号K0+000，沿规划路线向南延伸，至南面设计终点与站前四路平面交叉，测设桩号K0+635.080，设计全长约0.635公里，红线宽度为24m，道路两侧各有10米退让绿化带。道路等级为城市主干路，设计时速为40km/h。四条道路均采用机动车双向四车道设计，路面结构为全幅式沥青混凝土路面。建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、通信工程、照明工程、绿化工程等市政配套设施；（2）建设通用厂房建筑面积46500平方米，辅助配套用房建筑面积3500平方米，建安金额约3.1亿元（四条道路建设工程及通用厂房5万平方米，勘察设计费150万元）。

2.3.招标范围和内容：

（1）招标范围和内容：本项目招标内容为诏安工业园区婴童文化用品产业园及配套基础设施建设项目的勘察、设计、采购、施工任务，并对建设单位提供投融资支持。具体内容如下： 

2.3.1勘察范围：本项目实施范围内的工程初步勘察和详细勘察，并提供满足设计规范及勘察规范要求的全部勘察报告和资料，以及工程施工、验收所需要的配合服务等。

2.3.2设计范围：包括诏安工业园区婴童文化用品产业园及配套基础设施建设项目红线范围内①四条道路建设工程在以初步设计批复的基础上进行施工图设计（含工程量清单）、后续服务（含图纸审查配合服务、施工现场配合服务）、各专项工程的深化设计服务等；②通用厂房方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计（含工程量清单）、后续设计服务（含图纸审查配合服务、施工现场配合服务）、各专项工程的深化设计服务等工作。
2.3.3施工范围：诏安工业园区婴童文化用品产业园及配套基础设施建设项目的相关工程等所有工程的施工。具体详见招标文件第五章“发包人要求”。

2.3.4采购范围：本工程所需全部材料、设备及设施的采购。

2.3.5投融资服务及管理服务：投融资金额不低于人民币11000万元，资金按发包人要求期限到位。联合体牵头人负责与其他分包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成竣工备案验收。负责协助发包人办理规划、建设相关的所有审批、报建手续等相关事宜。
2.4.最高投标限价或其计算方法：本项目招标项目最高投标限价暂按人民币31000万元（其中勘察设计费150万元，建筑安装工程费为30850万元）。

2.5.工期要求：工程勘察、设计、采购、施工时间要求从签定合同次日起730日历天。

2.6.标段划分（如果有）： / ；

2.7.质量要求：⑴勘察要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关勘察规范合格标准，勘察成果文件应通过审查机构等有关部门的审查并审查合格。（2）设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准，能顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查。（3）施工要求的质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。（4）采购要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关规范质量合格标准。必须采购原产、正宗品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合设计要求及有关部门制定的质量规范要求。

2.8投融资要求：投标人在中标后根据本项目建设资金要求，投融资金额不低于人民币11000万元，按年化利率当期中国人民银行公布5年期贷款基准利率上浮30%计取投资收益，投资本金及投资收益由业主单位分3年6期等额本金进行支付。

3. 投标人资格要求

3.1.本招标项目要求投标人须同时具备有效的以下资质，或为满足要求的联合体：

　　（1）工程投资管理方资格要求：①具有合法营业执照的独立法人；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
　　（2）设计资质要求：应具备建设行政主管部门核发的合格有效的工程设计综合甲级资质，或应同时具备①建筑行业设计乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级及以上资质、②市政行业设计甲级及以上资质或市政行业（道路工程）专业设计甲级及以上资质。

　　（3）施工资质要求：应具备建设行政主管部门核发的合格有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质及不低于一级市政公用工程施工总承包资质，并执有合格有效的《施工企业安全生产许可证》。
3.2本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

（1）组成联合体的成员均具有独立法人资格且联合体家数不得超过3家（含联合体牵头人），若组成联合体的成员中的融资单位为联合体中的施工或设计单位，则联合体家数不得超过2家（含联合体牵头人）。且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件，承担施工任务的单位作为联合体牵头人，参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个及以上的联合体投标，否则，评标委员会应当否决其投标；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。。

（2）联合体必须签订联合体协议书，明确联合体成员各方的分工。联合体协议书约定其中一方为联合体牵头人，代表联合体参与投标；联合体牵头人负责整个合同的全面履约。

3.3投标人财务状况良好（须提供2020年度经审计的财务报告，新成立公司以公司成立起点为准，若以联合体投标的，则需联合体牵头人提供。）

3.4 项目相关负责人应具备以下规定的资格要求：

（1）投标人拟派出担任本招标项目的项目负责人的资格要求：1人，应具备合格有效的一级市政公用工程专业注册建造师执业资格（并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证），且应是独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。项目负责人可兼任本项目的施工项目负责人，但其具备的条件须同时满足所兼任岗位的资格要求。

（2）承担工程设计任务的投标人拟派出担任本招标项目的设计项目负责人的资格要求：同时具备合格有效的二级及以上注册建筑师执业资格及国家注册土木工程师（道路工程）执业资格，或同时具备合格有效的二级及以上注册建筑师执业资格及具备道路（或市政或道桥或桥路等市政类）专业高级工程师及以上职称的1人，或为分别具备①二级及以上注册建筑师执业资格和②国家注册土木工程师（道路工程）或道路（或市政或道桥或桥路等市政类）专业高级工程师及以上职称的2人，设计项目负责人且应为设计单位的本企业在岗人员。

（3）承担工程施工任务的投标人拟派出担任本招标项目的施工项目负责人的资格要求：同时具备合格有效的二级及以上建筑工程专业注册建造师执业资格和一级市政公用工程专业注册建造师执业资格的1人，或为分别具备二级及以上建筑工程专业注册建造师执业资格和一级市政公用工程专业注册建造师执业资格的2人，并应持有建设行政主管部门核发的合格有效的安全生产考核合格证书B证。施工负责人应为施工单位正式在岗职工。

3.5.投标人（若为联合体投标，指联合体牵头人）“类似工程业绩”数量要求：1个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）承接过合同金额不少于人民币2亿元的工程总承包业绩项目，注：若以联合体投标的，由联合体牵头人提供。（“类似工程业绩”应附上中标书、施工承包合同、同时提供有关政府部门主办的网站发布的中标公示网页截图的证明材料等材料的扫描件并加盖单位公章，业绩时间以合同签订时间为准，否则业绩不计）。
3.6.其他资格要求：①根据《关于建设工程企业资质延续有关事项的补充通知》（闽建许〔2021〕7号）通知，我省各级资质审批部门审批的工程勘察、设计、施工、监理等类别的企业资质证书，按照省厅《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2020〕2号）规定有效期延期至2021年12月31日的，以及有效期于2022年内届满的，其有效期统一延期至2022年12月31日。②独立投标人或联合体牵头人应按闽建办筑〔2016〕8号文规定做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息。③本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。
3.7.本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

4. 资格审查办法及评标办法

4.1本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，评标办法为综合评估法。

4.2定标方法：不授权评标委员会确定中标人，推荐的中标候选人数：1名。

5. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2022年02月11日08:00:00（北京时间，下同）至2022年03月08日09:30:00通过漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front/） 采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

6. 投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：2022年03月08日 09:30之前（指款项到达指定账户时间）。

6.2.投标保证金提交的金额：人民币捌拾万元整
6.3.投标保证金提交的方式：具体详见投标须知前附表。
7. 投标文件的递交

7.1. 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）： 2022年03月08日09:30:00，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）完成电子投标文件的递交；
7.2. 逾期递交的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8.履约担保的要求

8.1履约担保金额：为中标合同价的10%。

8.2履约担保形式：具体详见投标须知前附表。

8.3履约担保期限：具体详见投标须知前附表。
9. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn和ggzyfw.fj.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）上发布。
10. 联系方式

招标人：福建诏安工业园区建设发展公司

地址：福建诏安工业园区管委会写字楼，邮编：363599
电子邮箱:/

电话：18659680833，传真：/

联系人：小沈

招标代理机构：苏州建维工程项目管理有限公司

地址：福建省漳州市龙文区明发商业广场20栋1802，邮编：363000

电子邮箱:szjw_zz@163.com
电话：0596-2525558，传真：/

联系人：小郑

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心

网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/

联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：诏安县住房和城乡建设局

地址：福建省漳州市诏安县玉良路

联系电话：0596-3324200

公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心

地址：漳州市龙文区水仙大街100号市行政服务中心四楼
联系电话：0596-2939029
第二章 投标人须知

投标人须知前附表

说明：

本附表是本章第二节“投标人须知”的说明和补充，如两者有矛盾之处，以本附表内容为准。

	项号
	条款号
	条 款 名 称
	编  列  内  容

	1
	1.1.2
	招标人
	名称：福建诏安工业园区建设发展公司

地址：福建诏安工业园区管委会写字楼
联系人： 小沈

电话：18659680833  传真：/ 
电子邮箱：/

	2
	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：苏州建维工程项目管理有限公司

地址：福建省漳州市龙文区明发商业广场20栋1802

电子邮箱:szjw_zz@163.com
电话：0596-2525558

联系人：小郑
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	1.1.4
	项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：诏安工业园区婴童文化用品产业园及配套基础设施建设项目（投资人+勘察设计施工一体化）（二次招标）
投资项目统一代码：2020-350624-47-01-010541　

报建编号：3506242003060102 　

招标项目编号： E3506240601800127005   　
标段名称（如果有）：/

标段编号（如果有）：/

招标人允许投标人参加投标的标段数量：1
招标人最多允许投标人中标的标段数量：1
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	1.1.5
	建设地点
	福建诏安工业园区
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	1.2.1
	资金来源及比例
	资金来源：企业多渠道筹集

出资比例：/
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	1.2.2
	资金落实情况
	已落实
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	1.3.1
	建设规模
	详见招标公告

	8
	1.3.2
	招标范围和内容
	详见招标公告

	9
	1.3.3
	计划工期
	详见招标公告

	10
	1.3.4
	质量标准
	详见招标公告
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	1.4.1/1.11.2
	投标人资质条件、能力和信誉
	1.本招标项目要求投标人须同时具备有效的以下资质，或为满足要求的联合体：
⑴工程投资管理方资格要求：①具有合法营业执照的独立法人；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

⑵设计资质要求：应具备建设行政主管部门核发的合格有效的工程设计综合甲级资质，或应同时具备①建筑行业设计乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级及以上资质、②市政行业设计甲级及以上资质或市政行业（道路工程）专业设计甲级及以上资质；

⑶施工资质要求：建设行政主管部门核发的合格有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质及不低于一级市政公用工程施工总承包资质，并执有合格有效的《施工企业安全生产许可证》。

　　2、本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

　　⑴组成联合体的成员均具有独立法人资格且联合体家数不得超过3家（含联合体牵头人），若组成联合体的成员中的融资单位为联合体中的施工或设计单位，则联合体家数不得超过2家（含联合体牵头人）。且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件，承担施工任务的单位作为联合体牵头人，参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个及以上的联合体投标，否则，评标委员会应当否决其投标；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。。

⑵联合体必须签订联合体协议书，明确联合体成员各方的分工。联合体协议书约定其中一方为联合体牵头人，代表联合体参与投标；联合体牵头人负责整个合同的全面履行。

　　3、投标人财务状况良好（须提供2020年度经审计的财务报告，新成立公司以公司成立起点为准，若以联合体投标的，则需联合体牵头人提供。）

　　4、项目负责人的资格要求：应具备合格有效的一级市政公用工程专业注册建造师执业资格（并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证），且应是独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。项目负责人可兼任本项目的施工项目负责人，但其具备的条件须同时满足所兼任岗位的资格要求。

　　5、设计项目负责人的资格要求：同时具备合格有效的二级及以上注册建筑师执业资格及国家注册土木工程师（道路工程）执业资格，或同时具备合格有效的二级及以上注册建筑师执业资格及具备道路（或市政或道桥或桥路等市政类）专业高级工程师及以上职称的1人，或为分别具备①二级及以上注册建筑师执业资格和②国家注册土木工程师（道路工程）或道路（或市政或道桥或桥路等市政类）专业高级工程师及以上职称的2人，设计项目负责人且应为设计单位的本企业在岗人员。
　　6、施工项目负责人的资格要求：同时具备合格有效的二级及以上建筑工程专业注册建造师执业资格和一级市政公用工程专业注册建造师执业资格的1人，或为分别具备二级及以上建筑工程专业注册建造师执业资格和一级市政公用工程专业注册建造师执业资格的2人，并应持有建设行政主管部门核发的合格有效的安全生产考核合格证书B证。施工负责人应为施工单位正式在岗职工。

　　7、投标人“类似工程业绩”数量要求：1个(若以联合体投标的，由联合体牵头人提供）；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）承接过合同金额不少于人民币2亿元的工程总承包业绩项目，注：若以联合体投标的，由联合体牵头人提供。（“类似工程业绩”应附上中标书、施工承包合同、同时提供有关政府部门主办的网站发布的中标公示网页截图的证明材料等材料的扫描件并加盖单位公章，业绩时间以合同签订时间为准，否则业绩不计）。
　　8、其他资格要求：根据《关于建设工程企业资质延续有关事项的补充通知》（闽建许〔2021〕7号）通知，我省各级资质审批部门审批的工程勘察、设计、施工、监理等类别的企业资质证书，按照省厅《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2020〕2号）规定有效期延期至2021年12月31日的，以及有效期于2022年内届满的，其有效期统一延期至2022年12月31日。②独立投标人或联合体牵头人应按闽建办筑〔2016〕8号文规定做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息。③本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。

　　9、投标人项目管理班子其它要求：

　　项目管理机构及人员：除上述人员外，项目管理机构还应配备以下人员：

1）设计人员具体要求如下（由中标人在中标后按以下配备并报建设单位）：

①市政设计专业负责人1人，具有国家注册土木工程师（道路工程）执业资格或道路（或市政或道桥或桥路等市政类）专业高级工程师及以上职称，且应是独立投标人或设计方成员单位的本单位员工；

②建筑设计专业1人，具有二级及以上注册建筑师，且应是独立投标人或设计方成员单位的本单位员工；

③结构设计专业1人，具有二级及以上结构工程师，且应是独立投标人或设计方成员单位的本单位员工；

④暖通设计专业1人，具有注册公用设备工程师（暖通空调），且应是独立投标人或设计方成员单位的本单位员工；

⑤给排水设计专业1人，具有注册公用设备工程师（给水排水），且应是独立投标人或设计方成员单位的本单位员工；

⑥电气设计专业1人，具有注册电气工程师（供配电），且应是独立投标人或设计方成员单位的本单位员工；

　　其他施工现场管理人员（由中标人在中标后按以下配备并报建设单位）：①施工技术负责人：1人，中级及以上职称，且应是独立投标人或联合体牵头人单位的本单位员工；②造价专业负责人：1人，应具备建设行政主管部门核发的合格有效的注册造价工程师执业资格，且应是独立投标人或联合体牵头人单位的本单位员工。③其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照闽建建[2018]36、37号文和施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。

说明：

1）除招标文件规定可兼任的岗位外，本招标项目其余各岗位必须一人一职，不得由一人兼任多个岗位。

2）本招标项目评标时仅对拟派出项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人进行考核。项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人应按要求附上能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料原件彩色扫描件。项目负责人应为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，设计项目负责人应为独立投标人或联合体成员单位的本企业在岗人员，施工项目负责人应为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。

①提供工程施工类注册执业资格，其所属单位以建设主管部门颁发的执业资格证书上所明确的聘用企业为准，专业以注册证书上所明确的专业类别为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书和身份证原件彩色扫描件；

②提供工程设计类注册执业资格或专业技术职称，其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书或专业技术职称证书、社保缴费证明和身份证原件彩色扫描件。

③上述所有原件彩色扫描件应包括年审及变更等记录页（如有）；

④“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明，属于离（退）休人员的，应提供社保部门的离（退）休证明和本单位聘用合同。

⑤上述各类注册执业证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则其投标将被否决。

1)其他项目管理机构及人员应当在工程开工前，由中标人按照招标文件约定及管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省及项目所在地关于项目管理人员配备的要求。

2)投标人若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，应无条件地接受招标人作出的以下处理：

a.工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目管理机构中施工管理人员未能全部在福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

b.工程开工后，除不可抗力外,项目负责人或设计负责人或施工负责人或项目技术负责人变更（或未到位），每人每次向招标人交纳20万元违约金；其他人员变更（或未到位）每人每次向招标人交纳 10万元违约金。
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	1.5
	费用承担和设计

成果补偿
	(不补偿 

□补偿，补偿标准：
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	1.9.1
	踏勘
	(不组织：

□组织，踏勘时间：

踏勘集中地点：

	14
	1.10
	投标人提出疑问的截止时间
	2022年02月16日15时00分00秒

	15
	1.11.1
	工程分包
	允许分包内容：可依法分包工程。

对分包人的资质要求：分包企业资质证明材料则在中标后由承包人提供给发包人、咨询人审查，经发包人、咨询人书面同意后方可进行分包。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。承包人应当就分包项目向发包人负责，接受分包的企业就分包项目承担连带责任。
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	1.12
	偏离
	(不允许

□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：
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	2.1
	构成招标文件的

其他资料
	招标文件答疑、澄清及通知等。

	18
	2.2.1/4.1.3
	投标截止时间
	2022年03月08日09时30分00秒
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	3.1.4
	构成投标文件的

其他资料
	投标人认为必须提交的其他资料

	20
	3.2.3
	最高投标限价或

其计算方法
	本项目招标项目最高投标限价暂按人民币31000万元（其中勘察设计费150万元，建筑安装工程费为30850万元）。投标人报价暂按：（最高投标限价-暂定金额-勘察设计费）×（1-下浮幅度值K）+暂定金额+勘察设计费进行报价。
备注：①下浮幅度值K的取值区间为6%～8%（含6%、不含8%）。投标人应按上述下浮幅度值区间报价，否则投标报价不得分。 ②建安工程费合同价待工程预算造价经有权单位审核后双方另行签订补充协议。
项目投融资限价：投融资金额暂按人民币 11000 万元。
备注：承包人应在确保项目工程质量合格且各专业均保证使用功能的前提下，其施工图预算不得超过发包人提供的初步设计概算的建安费用。在特殊情况下，如承包人的施工图预算超过了初步设计概算的建安费用，承包人应进行施工图优化，并在获得发包人书面批准后方可进行下一步工作，否则承包人将自行承担因此造成的包括工期延误在内的所有损失和违约责任。

招标人要求投标人所有报价按规定填写，否则，其投标招标人不予接受，并以否决投标处理。
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	3.2.5
	投标报价的

其他要求
	投标报价唯一：只能有一个有效投标总报价。⑴建筑安装工程费投标报价以金额及下浮率K的形式报价，金额采用人民币报价，以“元”为单位，取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计；按百分数表示的K值小数点后保留2位。⑵勘察设计费：按150万元。本项目的所有设计均应为限额设计，即中标人应在确保项目工程质量合格且各专业均保证使用功能的前提下，其设计方案的建安工程费用不得超过招标人提供的可行性研究报告批复中的估算建安费。在特殊情况下，如中标人的初步设计概算或施工图预算超过了可行性研究报告批复中的估算建安费，必须在获得招标人书面批准后方可进行下一步工作，否则中标人将自行承担因此造成的包括工期延误在内的所有损失和违约责任。
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	3.3.1
	投标有效期
	本招标项目的投标有效期为投标截止期后120日历天。
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	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：人民币80万元；

2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①、②、③、④、⑤之一种的形式提交；

①现金形式：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“ E3506240601800127005   （招标项目编号）投标保证金”，如因投标人汇款凭证未按本招标文件要求注明的造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：

开户银行：中国农行银行诏安县支行

帐户名称：福建诏安工业园区建设发展公司

帐    号：1365 0101 0400 0337 7

银行存款利率类型为：不计息

②银行保函形式：投标人须在投标截止时间前自行办妥银行保函手续（格式见投标须知附件2-1），银行保函应注明招标人名称、投标人名称、项目名称，保函额度等信息，保函额度不得少于招标文件规定的投标保证金金额。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函（格式见投标须知附件2-2）。办理担保保函所需的一切费用由投标人自理。
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案（格式见投标须知附件2-3）。办理投标保证保险所需的一切费用由投标人自理。

投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易〔2012〕12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。投标人须将投标保证金有关单据证明扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查文件同时提交。根据福建省住房和城乡建设厅“闽建筑函〔2019〕93号”文《关于商请退还建筑业龙头企业年度投标保证金的函》和“闽建办筑函〔2019〕44号”文《关于福建省建筑业龙头企业有关事项衔接的通知》，福建省建筑业龙头企业年度投标保证金的形式不适用于本项目的投标。
3、投标保证金证明材料提交形式：

①将电汇或银行转账单、银行保函、年度投标保证金凭证的扫描件作为资格文件的组成部分。

②投标人以投标保函（包括银行保函，下同）形式提交投标保证金的，根据《福建省住房和城乡建设局关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会《关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）规定，应使用电子保函。

③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准(试行）》，否则其投标担保视为无效。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。
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	3.5
	是否允许递交备选投标方案
	(不允许

□允许

	25
	3.6.1
	要求提交的投标

文件内容
	资格文件：要求  提交；

技术文件（承包人建议书）：要求提交；

技术文件（承包人实施方案）：要求 提交；

商务文件：要求 提交。
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	3.6.3
	签字或盖章特殊

要求
	1.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的其他需要加盖公章或法定代表人印章的，应由独立投标人或联合体牵头人加盖电子印章。

2.投标人以联合体投标的，《联合体协议书》、《法定代表人资格证明书》、《授权委托书》需联合体各方加盖公章和法定代表人印章，《授权委托书》内容涉及联合体非牵头人的，应加盖相关联合体成员单位公章并扫描上传。投标人以独立投标人参加投标的，则无需提交《联合体协议书》。

3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。

	27
	3.6.4
	投标文件编制和

加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版） 

投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 

投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-33000、0596-2032597 

投标文件编制和加密要求：投标文件应使用电子交易系统提供的最新版投标文件制作软件（具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易系统上的相关说明）；电子投标文件全部资料：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。

	28
	4.1.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心

网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/

联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心

地址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/

联系电话：0596-2939029

	29
	4.1.5
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：2022年03月08日09时30分00秒前
提交地点：本项目为线上开标形式（即不见面开标），投标人无需到开标现场参与开标会议。投标保函原件及投标人名称变更证明材料（如有时）扫描件应与投标文件一起上传到平台中。若中标候选人以保函形式投标保证金的，应于公示前将保函原件送至招标代理机构，并在网上进行公示。

密封要求：不要求密封
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	5.1
	开标时间
	开标时间：2022年03月08日09时30分00秒
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	5.2
	投标文件解密方式
	采用现场线上开标，远程解密。

远程开启标书：投标人网上递交投标文件，可根据自己意愿选择参加或不参加现场开标会。

操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。

网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。

	32
	5.2
	投标文件解密失败的补救方案
	若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标，开标继续进行。

若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案。

3、若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。

	33
	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：7人，其中招标人代表1人，技术、经济等方面的专家6人。

技术、经济等方面专家确定方式：从福建省综合评标专家库中抽取。

	34
	6.3.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：综合评估法

	35
	6.3.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	评标过程中，评标委员会要求投标人对投标文件做出澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出；投标人应当在30分钟内按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复。澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
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	6.3.3/7.1.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

(否，推荐的中标候选人数：1人
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	7.2/7.3/8.3
	中标候选人公示、中标结果公示、终止招标公告发布媒介

和场所
	福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn和ggzyfw.fj.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）

	38
	7.4.1
	履约担保
	履约担保的方式：以现金（转账或电汇）或银行保函或工程担保的方式。

履约担保的金额：为中标合同价的10%。

履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日止。

履约担保退还：发包人应在竣工验收合格后28天内将履约担保无息退还给承包人或撤销履约保函。如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人或承包人或其他任何原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用均由承包人承担。现金及银行保函方式须满足闽建筑〔2013〕29号文的规定，工程担保方式须满足闽建筑[2015]29号文的规定。履约担保以现金形式递交的，应由中标人基本账户转出；以银行保函递交的，应由中标人账户所在银行出具，所需费用由中标人承担；采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向漳州市住房和城乡建设局备案，所需费用由中标人承担；履约担保若为银行保函或工程担保的方式提交的，中标人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包人承担一切后果并处罚如下：①处罚违约金10万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③招标人如实上报行政主管部门，列入不良记录。

投标保证金银行帐号：

开户银行：中国农行银行诏安县支行

帐户名称：福建诏安工业园区建设发展公司

帐    号：1365 0101 0400 0337 7

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：由承包人承担。

非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：发包人不再另行支付
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	7.5.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	40
	9.2.3
	监督部门
	部门或机构名称：诏安县住房和城乡建设局

地址：福建省漳州市诏安县玉良路

联系电话：0596-3324200
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	10
	需要补充的

其他内容
	1、投标文件副本份数：本项目采用电子招投标，投标时无需提供纸质副本。一份加密的ZZTF 格式投标文件于投标截止时间前上传到网上招投标系统电子交易平台，否则视为自动放弃投标资格。投标截止时间后，网上投标系统交易平台无法接受投标文件。

2、中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标文件捌份并加盖投标人单位公章和包含投标文件全部内容的扫描件及word电子文档各1份用以向相关监督单位报备。

3、中标人与招标人应向漳州市工程项目交易中心缴纳建设工程交易服务费，标准及收费依据见按闽发改服价〔2021〕250号规定分别向漳州市工程项目交易中心纳建设工程交易服务费。

4、本项目招标代理服务费代理合同约定执行，中标人应在接到招标代理机构通知后3天内到招标代理机构领取中标通知书。

5、当招标人规定的投标保证金数额超出投标人缴交的年度投标保证金的数额时，使用年度保证金投标企业发生被没收投标保证金情形的，应在接到招标人《没收年度投标保证金通知书》之日起三个工作日内通过企业基本存款账户，无条件将与被没收的投标保证金金额等额的投标保证金转入漳州市工程项目交易中心投标保证金专用账户，并持银行单据到漳州市工程项目交易中心办理核对入账手续，或按招标文件的规定转入招标人的基本存款账户。逾期未补足的，漳州市工程项目交易中心有权向该投标人提出索赔，同时将在网上公布收讫证明失效，该投标人三年内不得再次申请年度投标保证金，并应当主动退回收讫证明。

6、中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标（含中标人在代理单位通知后3天内无故不领取中标通知书或中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保等情况的）、因弄虚作假等违法行为被取消中标资格，其投标保证金不予退还；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

7、本工程评标结束后，在公示期间若有投标人或有利害关系的自然人提出质疑或投诉的情况，应提供完整、真实、有效的相关材料，若经招标人及监督部门查实所提供的质疑材料（或投诉材料）虚假或相关证据不足的，其投标保证金不予退还（有利害关系的自然人视为单位行为，其单位投标保证金不予退还）。投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉、给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；投标人在未承担应负的赔偿责任前，招标人有权暂缓退还投标保证金。

8、招标人有权对投标文件的真实性予以查证，若发现中标人在投标时弄虚作假，招标人将不予退回投标保证金，并取消其中标资格；已签订合同的将按中标人单方违约进行处理。

9、中标人应严格按照漳人社〔2019〕29号《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》规定执行，实行工程建设项目人工费（工资款）与其他工程款分账管理。

10、中标人应按“福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知｛闽人社发（2018）8号｝、《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（漳人社【2019】29号）、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建[2020]3号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见的补充意见》（漳人社〔2019〕148号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》（漳人社〔2018〕373号）如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）”等现行相关文件规定执行，办理相关手续，及时支付农民工工资。

11、中标人应严格按照《漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案》（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）、《关于进一步加强房建市政工程文明施工管理有关事项的通知》（闽建办建〔2021〕3号）等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。

12、招标文件投标人须知前附表第11项关于人员变更违约金条款相关内容与本条款内容不符的，以此条款为准：b.工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目管理机构管理人员中的项目负责人或设计项目负责人或施工项目负责人，每人每次向招标人交纳20万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳10万元违约金。

13、评标委员会未按招标文件规定的评标标准及办法评标的，其评标结果无效，招标人应依法重新组建评标委员会进行重新评标。

14、投标人可自行先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

15、若因特殊原因，造成部分工程停建、缓建或规模减小，则工程量按照实际完成量计算，招标人不另外承担违约责任。

16、根据《福建省发展和改革委员会关于积极应对疫情做好招投标等工作的通知》（闽发改法规〔2020〕61号）精神，结合《漳州市工程项目交易中心关于疫情防控期间做好工程招投标工作的通知》，为防止人员聚集，防控期间本项目采取不见面的方式开标（在线开标），远程解密，投标人不能到开标现场。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。
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其他要求
	1、投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

2、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问 ，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 400-850-33000、0596-2032597。

投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

投标人有下列情形之一的，投标无效：

(1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。

(2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的。

(3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

3、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。

4、开标要求：为防止人员聚集，防控期间本工程采用不见面开标，投标人网上递交投标文件，不参加现场开标会。开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。

5、招标文件第8章投标文件格式说明：

5.1.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。

5.2.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到代理人签字或盖章部分，一律由电脑录入，盖单位电子章即可【授权委托书除外】。

5.3.投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

6、投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。

7、投标文件解密失败的补救方案：

7.1由于系统原因导致解密失败的，由系统方及交易中心负责解决；

7.2由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或代理机构负责解决；

7.3由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决。


第二节  投标人须知

1. 总则
1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行工程总承包招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表第1项。

1.1.3 委托的招标代理机构：见投标人须知前附表第2项。

1.1.4 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）见投标人须知前附表第3项。划分标段的，招标人允许投标人参加投标的标段数量以及招标人允许投标人同时中标的标段数量，在投标人须知前附表第3项中明确。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表第4项。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表第5项。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表第6项。

1.3 项目建设规模、招标范围和内容、计划工期、质量标准

1.3.1 建设规模：见投标人须知前附表第7项。

1.3.2 招标范围和内容：见投标人须知前附表第8项。

1.3.3 计划工期：见投标人须知前附表第9项。

1.3.4 质量标准：见投标人须知前附表第10项。

1.4 投标人资格要求

1.4.1为履行本招标项目合同的目的，投标人及其工程分包单位必须具有独立法人资格，至少须满足投标人须知前附表第11项所要求的投标人及其工程分包单位应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。为具有被授予合同的资格，投标人应提供招标文件要求的资格文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括投标人须知前附表第11项所规定的投标人资格合格条件审查资料。
（1）资质要求：见投标人须知前附表第11项；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表第11项；

（3）项目负责人的资格要求：应当具备工程建设类注册执业资格或者相关专业高级技术职称（限无注册执业资格的专业），具体要求见投标人须知前附表第11项；

（4）设计项目负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格或相关专业技术职称（限无注册执业资格的专业），具体要求见投标人须知前附表第11项；

（5）施工项目负责人的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表第11项；

（6）项目管理机构及人员要求：见投标人须知前附表第11项；

（7）其他资格要求：见投标人须知前附表第11项。

（8）资格审查方式：采用资格后审方式。

1.4.2 投标人和其工程分包单位（如有）不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本项目（标段）的全过程工程咨询人；
（3）为本项目（标段）的监理人；

（4）为本项目（标段）的代建人；

（5）为本项目（标段）提供招标代理服务；

（6）与本项目（标段）的全过程工程咨询人或监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人；

（7）与本项目（标段）的全过程工程咨询人或监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；

（8）被有关行政主管部门责令停业；

（9）本项目（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房和城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目（标段）所在地的投标资格状态；

（10）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；

（11）本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体“黑名单”管理期限内，或仍处于被福建省住房和城乡建设厅认定的质量安全黑名单或文明施工黑名单管理期限内；

（12）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；

（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

（14）以联合体成员共同投标的，再以自己名义单独投标或者作为其他投标人的联合体成员单位参与投标；

（15）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表第12项规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表第13项规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表第13项规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人未参加招标人组织的现场踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。

1.9.2 投标人应承担现场踏勘的责任、风险和费用。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4投标人在踏勘现场时向招标人了解的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 疑问

投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标人须知前附表第14项规定的时间（自招标文件发出之日起不少于10日）前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。

1.11 工程分包

1.11.1工程允许分包的内容见投标人须知前附表第15项。

1.11.2投标人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在投标文件中明确具体的分包单位，且其资质应当符合投标人须知前附表第11项的规定，并按第八章“投标文件格式”附上相应资料。（本工程不适用）
1.12 偏离

投标人须知前附表第16项允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程总承包模拟清单及计价

（6）发包人要求；

（7）发包人提供的资料；

（8）投标文件格式；

（9）其他资料（见投标人须知前附表第17项）。

除本投标须知第2.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间根据本章第1.10款和第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。

2.2 招标文件的澄清、修改

2.2.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表第18项规定的投标截止时间至少15日前通过电子交易平台发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。

2.2.2投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

  投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格文件、商务文件和技术文件组成。

3.1.1 资格文件应包括下列内容：
（1）投标人基本情况表；

（2）主体工程拟分包单位基本情况表（如果有）；

（3）法定代表人身份资格证明书；

（4）授权委托书（如果有）；

（5）拟派出项目负责人简要情况表；

（6）拟派出施工项目负责人简要情况表；

（7）拟派出设计项目负责人简要情况表；

（8）项目管理机构人员到位承诺书；

（9）投标人基本存款账户信息

（10） 近年完成的“类似工程业绩”情况表；

（11）近年在建的“类似工程业绩”情况表；

（12）投标保证金有关单据扫描件；

（13）其他资料。

3.1.2 商务文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）投标函附录；

（3）已标价模拟清单（如果有）；

（4）其他资料。

3.1.3技术文件应包括下列内容：

（1）承包人建议书；

（2）承包人实施方案。

3.1.4构成投标文件的其他资料：（见投标人须知前附表第19项）
3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第八章“投标文件格式”的要求填写投标报价。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则其投标无效。最高投标限价或其计算方法见投标人须知前附表第20项。

3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表第21项。
3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表第22项另有规定外，投标有效期为180天。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3招标人在原定投标有效期满之前，出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应当通过省公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标须知第3.4款关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。 

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表第23项规定的金额、方式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）格式见投标须知附件2-1、附件2-2、附件2-3。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标须知前附表第23项的规定，下同）或投标保函原件。

3.4.4招标人在与中标人签订合同后的5日内，按本投标须知第3.4.3项规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的,招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内,将投标保证金退还中标人。

3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金。

（3）投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；

（4）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

（5）法律、法规规定的其他情形。

3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表第24项另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制与加密

3.6.1招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标人须知前附表第25项。
3.6.1.1资格文件应当按照本章第一节“投标须知前附表”和第八章“投标文件格式”的规定进行编制。

3.6.1.2商务文件应当按照第五章“工程总承包模拟清单及计价”和第八章“投标文件格式”的规定进行编制。

3.6.1.3技术文件应当按照第三章“评标办法”和第八章“投标文件格式”的规定进行编制。
3.6.2投标人应仔细阅读第八章“投标文件格式”的备注或说明，并按要求提交相关资料。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.3 投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。除投标人须知前附表第26项另有说明外，第八章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖单位的电子公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。 

3.6.4投标人应当按投标人须知前附表第27项的规定编制与加密投标文件。

3.6.5招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照获得或证明材料为电子注册证书、电子投标保函，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
3.6.6投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：

（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。

（2）不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。

（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。

4.1.2投标人应当通过投标人须知前附表第28项规定的电子交易平台递交投标文件。

4.1.3投标人应在投标人须知前附表第18项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。

4.1.4电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。

4.1.5投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的（除电子保函和电子保险外），应当按照投标人须知前附表第29项规定的时间、地点和密封要求向招标人提交投标保函原件。

4.1.6 投标人所递交的投标文件均不予退还。

4.1.7 到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。
开标

5.1招标人按投标人须知前附表第30项所规定的时间在公共资源交易中心通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况，所有投标人均应当准时在线参加开标。

5.2开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，招标人和投标人应按投标人须知前附表第31项规定的解密方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标人须知前附表第32项。

5.3解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标须知附件2-4）并向所有投标人公布，同时推送到电子评标系统由评标委员会按照招标文件的规定进行评审。

5.4设有随机参数的，公开抽取确定（招标文件第三章“评标办法”对随机参数抽取时间另有规定的，从其规定）。
6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成：

（1）依法必须招标的工程总承包项目的评标委员会人数应为7人（含）以上单数，其中国家、省重点工程建设项目以及最高投标限价超过5亿元的工程项目评标委员会人数不少于9人。房屋建筑工程的评标委员会专家成员应包含一级注册结构工程师和一级注册建筑师。市政基础设施工程的评标委员会专家成员应包括与招标项目相应的工程设计类主导专业注册资格专家。

（2）评标委员会中的招标人代表应当熟悉评标操作要求（包括电子评标系统操作，如有）且胜任本项目评标工作，不得与投标人存在利害关系。招标人代表在进入评标室评标时，将招标人代表的授权委托书提交给公共资源交易中心。招标人没有符合条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取专家。

（3）评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表第33项。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标委员会的专家成员应在投标文件解密完成后抽取；直接确定评标委员会的专家成员的，招标人应当采取有效措施做好保密工作。

6.1.4在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。

6.1.5评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1本招标项目采用的评标办法见投标人须知前附表第34项。

6.3.2评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：

6.3.2.1评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

6.3.2.2评标委员会应当按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。

6.3.2.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

6.3.2.4招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。

6.3.2.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.3.2.6投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别见投标须知附件2-5和附件2-6。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标人须知前附表第35项。
6.3.2.7招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

6.3.2.8评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

6.3.2.9对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。

6.3.2.10通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

6.3.3评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告（格式见附件2-7）。评标报告应至少包含以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）初步评审情况；

（4）否决投标的情况说明；

（5）详细评审、评标结果及投标人排序情况；

（6）推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第36项规定）和签订合同前要处理的事宜；

（7）澄清、说明、补正事项；

（8）投标文件雷同情况。

6.3.4评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

6.3.5评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1除投标人须知前附表第36项规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第36项。

7.1.2招标人在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书（格式见投标须知附件2-8）。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

7.1.3国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.1.4中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

7.2中标候选人公示

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在投标人须知前附表第37项规定媒介和场所公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；

（四）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；

（五）推荐的中标候选人名单及其投标文件相关内容；

（六）中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、证书名称和注册编号；

（七）中标候选人的类似工程业绩（如有时）；

（八）中标候选人的投标报价、工期、质量标准；

（九）异议的渠道和方式；

（十）招标文件规定公示的其他内容。
7.3中标结果公示

依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在投标人须知前附表第37项规定媒介和场所进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）中标人名称及其中标金额；

（四）评标委员会成员名单。

7.4 中标通知

7.4.1招标人应当在收到评标报告后15日内按照规定确定中标人并向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.5 履约担保

7.5.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表第38项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。履约银行保函和履约保证保险凭证应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式）。保险公司提供的履约保证保险，其保险条款应当经中国银保监会批准或备案。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的工程款支付担保。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。

7.5.2中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6 签订合同

7.6.1中标人在收到中标通知书后按投标人须知前附表第39项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起1日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面工程总承包合同。

7.6.2招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

重新招标和终止招标

8.1依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，应当依法重新招标：

（1）在投标截止时间届满时递交投标文件的投标人少于三个的； 

（2）评标委员会决定否决所有投标的；

（3）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。 

8.2依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。

8.3招标人终止招标的，应当及时在投标人须知前附表第37项规定的媒介发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。

9．异议、投诉

9.1异议

9.1.1投标人对开标有异议的，应当在开标结束前使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

9.1.2潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：

（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；

（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；

（三）异议事项的基本事实；

（四）相关请求及主张；

（五）有效线索和相关证明材料。 

异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。

9.1.3招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；

（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； 

（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；

（四）超过异议时效的。

9.1.4招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。
投诉

9.2.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出线上投诉或书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。采用线上投诉的，应当通过福建省公共资源交易电子行政监督平台向该招标项目的监督机关提出投诉。

9.2.2投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。

9.2.3本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标人须知前附表第40项。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表第41项。

11. 电子招标投标

11.1在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

11.2电子招标投标其他要求见投标人须知前附表第42项。
附件2-1：投标保证金银行保函(格式)

投标保证金银行保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的工程总承包投标，                   （银行名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

                  （投标保函额度） 的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；

4、因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

5、法律、法规规定的其他情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标保函有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：          （必填）                 

银行名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：
             传    真：
注：上述格式仅作参考，具体格式以银行开具的为准。

附件2-2：投标保证金担保保函(格式)

投标保证金担保保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的工程总承包投标，                  （担保人名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

                  （投标保函额度）  的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；

4、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

5、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，任何索款要求应在投标保函有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：            （必填）                  

担保人名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：年月日

注：上述格式仅作参考，具体格式以担保公司开具的为准。

附件2-3：投标保证保险（凭证）(格式)

投标保证保险（凭证）

被保险人：                             （招标人名称）： 

鉴于            招标人名称         （以下简称“被保险人”）接受            投标人名称         （以下称“投保人”）于年月 日参加                            （项目名称及标段） 工程总承包的投标，并向我方投保建设工程投标保证保险（保险单号）。我方愿意无条件地、不可撤销地就投保人参加本项目投标，向被保险人提供投标保证保险。

兹承诺，在收到被保险人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证在7日内无条件地给付被保险人金额为不超过人民币（金额大写：人民币元整）的款项。

1、投保人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投保人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；

4、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

5、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保险在投标有效期到期后28日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在投标保证保险有效期内送达我方。保险失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保险项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：           （必填）                   

保 险 人名称：（盖单位公章）

         法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址：
邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：年月日

注：上述格式仅作参考，具体格式以保险公司开具为准。

附件2-4：开标记录表（格式）

（项目名称）标段工程总承包开标记录表(1)

开标时间：年月日时分秒

	序号
	投标人
	密封

情况
	投标保证金
	投标报价

（万元）
	质量标准
	工期
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的标底/最高限价
	


招标人代表：             记录人：             监标人：             

                                               年      月      日
（项目名称）标段工程总承包开标记录表(2)
	投标人代表号
	投标人名称
	社会统一信用代码
	递交电子投标文件（开标现场递交电子投标文件的除外）

或编制电子投标文件的计算机硬件信息
	备注

	
	
	
	记录

时间
	计算机硬件信息(网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号)
	是否雷同
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件2-5： 问题澄清通知（格式）

问题澄清通知

编号：

                   （投标人名称）   ： 

                     （项目名称及标段） 工程总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

1.。
2.。

 .....

请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用电子招投标方式的，通过电子交易平台回复本评标委员会。

                                评标委员会或评标委员会组长：  （签字）

年月日

附件2-6：问题的澄清、说明（格式）

 问题的澄清、说明

编号：

                       （项目名称及标段）工程总承包招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：

1.。
2.。

......

投标人：（盖单位公章）

                       法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

附件2-7：评标报告（格式）

                （项目名称）                
报 建 编 号：
招标项目编号：
评  标  报　告

招 标 人：                                  

招标代理：                                

年月日

一、基本情况和数据表

1. 招标项目名称：。
2. 报建编号：。
3. 招标项目编号：。
4. 招标方式：。

5. 招 标 人：。
6. 招标代理机构：。
7. 工程建设地点：。
8. 工程建设规模: 。
9. 招标范围和内容：。

10. 工期要求：。

11. 工程质量：。

12. 招标文件开始发出日期：年月日。

13. 投标截止时间:年月日时分秒。

14. 开标时间:年月日时分秒。

15. 开标平台:。

16. 投标人数量：投标文件递交截止时间止，共收到个投标人的投标文件，具体情况详见《开标记录表》。

17. 评标地点：。

18. 评标办法及评标参数：。

18.1.评标办法：综合评估法

18.2.最高投标限价或其计算方法：

18.3.其他：。

二、评标委员会成员名单

1.评标委员会组成：评标委员会总人数人，其中招标人代表 人，专家评委产生办法。
2.专家评委抽取地点。

3.评标委员会成员名单：

	序号
	姓  名
	身份证号码
	单位名称
	评委会任职

	
	
	
	
	主任

	
	
	
	
	委员

	
	
	
	
	委员

	
	
	
	
	委员

	……
	
	`
	
	委员


三、初步评审情况

1.形式评审情况：。

2．资格评审情况：。

3.响应性评审情况：。

四、详细评审、评标结果及投标人排序情况

评标委员会按第三章“评标办法”第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分：

本项目得分满分100分，由投标报价、承包人建议书、承包人实施方案、工程业绩、资信组成。评标委员会在对承包人建议书和承包人实施方案实施暗标式评审。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对工程业绩计算出得分D；

（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对资信计算出得分E。

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

	序号
	投标人
	投标报价得分A
	承包人建议书得分B
	承包人实施方案得分C
	工程业绩得分D
	资信

得分E
	总得分
	排序

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


五、推荐的中标候选人名单

在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

（1）通过全国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

经查询：拟推荐候选人（是/否）出现上述情形；核对结论：。

评标委员会根据招标文件第三章“评标办法”的规定，本项目推荐名中标候选人，推荐的中标候选人名单如下：

	中标候选人顺序
	投标人名称
	最终总得分
	投标报价（元）
	项目负责人
	备注

	第一中标候选人
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


六、否决投标的情况说明

	被否决的投标人名称
	被否决投标的原因及依据
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	


七、澄清、说明、补正事项

八、投标文件雷同情况

（注：评标委员会应根据开标记录表情况以及评标过程情况，记载所有投标文件雷同的具体情况）

九、签订合同前要处理的事宜

评标委员会成员签字（或电子印章）：
日期：年月日
说明：评标过程所需的相关表格的格式由招标人或招标代理机构自行制定。

附件2-8：中标通知书（格式）

中标通知书
                                       编号：

                      （中标人名称）：

你方于         （投标日期） 所递交的               （项目名称及标段）  工程总承包投标文件已被我方接受，被确定为中标人。 

招标范围：。

中标价：。

工期： 　                        。

质量： 　                        。

项目负责人：    （姓名），身份证号码：，证书类型及证书编号：。

请你方在接到本通知书后的日内到                    （指定地点）与我方商讨签订工程总承包合同，并按招标文件第二章“投标须知”规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：（盖单位电子公章） 

法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）                            

招标代理单位：（盖单位电子公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）

年 月日

附件2-9：中标结果通知书（格式）

中标结果通知书
各投标人：

我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）工程总承包招标的投标文件，确定（中标人名称）为中标人。

　　感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：（盖单位电子公章） 

法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）                            

招标代理单位：（盖单位电子公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）
年月日

第三章 评标办法（综合评估法）

第一节 评标办法前附表

	项号
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证(如有)上的单位名称一致

	
	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章

	
	
	
	投标文件格式
	完整提供第八章“投标文件格式”所规定的全部资料，且相关内容保持一致（招标文件另有规定的除外）

	
	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2
	2.1.2
	资格评审标准
	投标人营业执照
	具备合格有效的营业执照

	
	
	
	投标人资质要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	类似工程业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	项目负责人 
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	设计项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	施工项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	其他资格要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款和1.4.2条款中实质性内容的规定

	3
	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.1、3.2.3、3.2.4条款和第三章第二节“评标办法和标准”第3.2.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3条款中实质性内容的规定

	
	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1、3.4.2、4.1.5条款中实质性内容的规定

	
	
	
	工程分包
	符合第二章“投标人须知”第1.11.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	偏离
	符合第二章“投标人须知”第1.12条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标文件编制与加密
	符合第二章“投标人须知”第3.6条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标文件的递交
	符合第二章“投标人须知”第4.1.2、4.1.3条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标文件的解密
	符合第二章“投标人须知”第5.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标人对投标文件进行澄清、说明或者补正
	符合第二章“投标人须知”第6.3.2.6条款中实质性内容的规定

	
	条款号
	条款内容
	编列内容

	4
	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	投标报价：40分

承包人建议书：8分

承包人实施方案：5分

业绩：4分

资信：43分 



	5
	2.2.2
	评标基准价计算方法
	/

	6
	2.2.3
	投标报价的偏差率

计算公式
	/

	
	序号
	评分项
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	7
	2.2.4（1）
	投标报价评分标准

（40分）
	投标报价（满分40分）
	1.勘察设计费按人民币150万元进行投报，未按上述要求投报的，做废标处理。

2.投融资金额按人民币11000万元进行投报，未按上述要求投报的，做废标处理。
3.本招标项目建筑安装工程费按下浮率（K）进行投标评分。K的取值区间为6%～8%（含6%不含8%），投标人建筑安装工程费下浮率报价不在上述区间内的做废标处理。当K值报价为6%时本项得分为39.6分，K值报价每增加1%时加0.2分。K值报价增加不足1%时，按直线内插法计算，分值保留小数点后两位。满分40分。

注：K值报价保留到小数点后两位。

	8
	2.2.4（2）
	承包人建议书评分标准

（8分）
	图纸（满分2分）
	投标人提供为本项目所设计的厂房、道路的效果图图纸的得2分，未提供的不得分。

	
	
	
	工程详细说明（满分2分）
	投标人对项目总体设计和总承包进行分析和说明的得2分，未提供说明的不得分

	
	
	
	进度控制计划（满分2分）
	投标人提供设计、施工进度控制计划的得2分，未提供的不得分。

	
	
	
	质量保证措施（满分2分）
	投标人提供设计、施工质量保证措施情况的得2分，未提供的不得分。

	9
	2.2.4（3）
	承包人实施方案评分标准

（5分）
	总体概述
	投标人提供本项目实施的质量、进度和安全目标；明确项目管理的总体安排，包括实行项目负责人责任制，项目负责人部的设立和岗位设置及相应的规章制度等，提供方案的得1分。未提供方案的不得分。

	
	
	
	设计管理方案
	投标人根据本项目特点编制设计管理方案，提供方案的得1分。未提供方案的不得分。

	
	
	
	采购管理方案
	投标人根据本项目特点编制采购管理方案，提供方案的得1分。未提供方案的不得分。

	
	
	
	施工的重点难点
	投标人指出本招标项目主体施工的难点，提供方案的得1分。未提供方案的不得分。

	
	
	
	施工组织方案
	投标人提供组织方案（包括但不限于总体施工组织布置、主要工程项目施工方案、采购管理方案、临时交通组织方案、安全生产与环境保护）的得1分，未提供的不得分。

	10
	2.2.4（4）
	业绩评分标准

（4分）
	工程总承包业绩（4分）
	独立投标人或联合体牵头人自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）承接过完成的并经竣工验收合格的或已取得主体工程施工许可证且仍在建的合同金额不少于人民币2亿元以上的工程总承包业绩，得4分，满分4分；

（“类似工程业绩”应附上中标书、施工承包合同、同时提供有关政府部门主办的网站发布的中标公示网页截图的证明材料等材料的扫描件并加盖单位公章，业绩时间以合同签订时间为准，否则业绩不计）。

	11
	2.2.4（5）
	资信评分标准

（43分）
	设计资质资格（满分5分）
	1、独立投标人或联合体设计方具备建设行政主管部门颁发的：①建筑行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）专业设计甲级资质、②市政行业设计甲级资质或市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）设计甲级资质或市政行业（道路工程）专业设计甲级资质的得2分，具备建设行政主管部门颁发的：工程设计综合甲级资质得3分，具有 工程勘察综合甲级资质加1分，具有城乡规划甲级资质加1分。满分5分。

	
	
	
	施工资质资格（满分6分）
	独立投标人或联合体牵头人具备建设行政主管部门核发有效的建筑工程二级施工总承包资质的，得2分；

独立投标人或联合体牵头人同时具备建设行政主管部门核发有效的建筑工程一级施工总承包资质的，得4分

独立投标人或联合体牵头人具备建设行政主管部门核发有效的建筑工程特级施工总承包资质的，得6分。

	
	
	
	企业荣誉（满分4分）
	独立投标人或联合体牵头人独立投标人或联合体牵头人自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）以来获得过国家优质工程奖、中国土木工程詹天佑奖、中国建设工程鲁班奖，任意4个奖项的得2分，在此基础上，每增加1项上述奖项的加1分，满分4分。

注：须在投标文件中附上获奖证书（或文件），时间以获奖证书或者文件的落款时间为准。

	
	
	
	项目组人员（满分26分）


	施工组成员：

工程总承包项目负责人：具备合格有效的一级市政公用工程专业注册建造师执业资格的得1分。在此基础上，具备高级工程师及以上职称的加1分。满分2分。

施工技术负责人：具备合格有效的一级建筑工程专业注册建造师或一级市政公用工程专业注册建造师执业资格的，得1分。在此基础上，具备高级工程师及以上职称的，加1分。满分2分。

造价专业负责人：具备国家一级注册造价工程师执业资格同时具备建设行政主管部门核发的合格有效的一级注册建造师执业资格，得2分，满分2分。

设计组成员：

1.设计项目负责人：具备合格有效的二级及以上注册建筑师执业资格及国家注册土木工程师（道路工程）执业资格或同时具备合格有效的二级及以上注册建筑师执业资格及具备道路（或市政或道桥或桥路等市政类）专业高级工程师及以上职称的1人得2分，在此基础上，同时具备注册城乡规划师加1分，具备道路（或市政或道桥或桥路等市政类）专业正高（教授、研究员）级工程师职称的加1分，本项最高得分4分。
（2）2018年1月1日至今，每有1个以设计负责人或项目负责人身份承担的在建或已完成建筑面积30000㎡以上建筑工程设计业绩得 1 分，每增加1个得1分，本项最高得分2分；

（3）2018年1月1日至今，每有1个以设计负责人或项目负责人身份承担的在建或已完成项目投资额10000万元以上的市政公用工程类设计业绩得 1 分，每增加1个得1分，本项最高得分2分；

（设计负责人业绩需须同时提供合同、中标通知书原件扫描件、全国公共资源交易平台公示截图，业绩时间以中标通知书为准。）

2.市政设计专业负责人1人：满足投标须知前附表1.4.1.10要求得1分，在此基础上，同时具备注册土木工程师（岩土）资格加1分。本项最高得 2分。

3.建筑设计专业1人：满足投标须知前附表1.4.1.10要求得1分，在此基础上，同时具备一级注册结构师加1分，本项最高得分2分。
4.结构设计专业1人：满足投标须知前附表1.4.1.10要求得1分，在此基础上，同时具备结构工程高级工程师及以上职称加1分，本项最高得 2 分。 
5.暖通设计专业1人：满足投标须知前附表1.4.1.10要求得1分，在此基础上，同时具备注册公用设备工程师（动力）加1 分。本项最高得 2 分。

6.给排水设计专业1人：满足投标须知前附表1.4.1.10要求得1分，在此基础上，同时具备给水排水设计高级及以上职称加 1 分。本项最高得 2分。

7.电气设计专业1人：满足投标须知前附表1.4.1.10要求得1分，在此基础上，同时具备电气专业高级及以上职称加 1 分。本项最高得 2分。
注：1、以上人员不得兼任；
2、须提供住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询到的注册信息网页查询截图。

	
	
	
	体系认证（2分）
	投标人（若为联合体投标的，指联合体其中一方）同时具备《质量管理体系认证》、《环境管理体系认证》、《职业健康安全管理体系认证》证书且在有效期内的，得2分，缺任一项不得分。须提供有效的证书复印件，否则不得分。


第二节 评标办法和标准

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。出现二个或二个以上投标人的最终总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的投标报价分高低、资信分高低、承包人建议书得分（如有）高低、承包人实施方案得分（如有）高低进行排序，若上述均相同时，由招标人随机抽取产生排序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表第1项。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表第2项。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表第3项。

说明：初步评审分为形式评审、资格评审和响应性评审三个阶段，前一阶段评审合格的，方可进入下一阶段的评审。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表第4项；

（2）承包人建议书：见评标办法前附表第4项；

（3）承包人实施方案：见评标办法前附表第4项；

（4）业绩：见评标办法前附表第4项；

（5）资信：见评标办法前附表第4项。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表第5项。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表第6项。

2.2.4 评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表第7项；

（2）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表第8项；

（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表第9项；

（4）业绩评分标准：见评标办法前附表第10项；

（5）资信评分标准：见评标办法前附表第11项。

3. 评标程序
3.1 评标前的准备工作

3.1.1招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

3.1.2评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

3.2初步评审

3.2.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.2.2 投标报价出现用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，评标委员会按文字数额对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

3.2.3投标函与投标函附录数据不一致的，以投标函的数据为准。
3.3 详细评审

3.3.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A； 

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对业绩计算出得分D；

（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对资信计算出得分E。

3.3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3.3 投标人得分=A+B+C+D+E。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知前附表”授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

（1）通过全国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
3.4.3评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

3.4.4 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

3.4.5 评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
3.5 附则

3.5.1评标委员会成员在评审过程中发现错误，需要返回前面环节予以纠正的，应当经评标委员会研究同意并在评标报告中予以记录。K值已抽取的，除本章第3.5.3款规定外，招标人不再重新抽取（如有）。

3.5.2在抽取K值过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，已抽取的K值无效，招标人应当重新抽取。（如有）

3.5.3 所有抽球过程实行全程录音录像监控。
第四章 合同条款及格式

第一部分  合同协议书
发包人（全称）：_________________________________________________
承包人（全称）：_________________________________________________
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_诏安工业园区婴童文化用品产业园及配套基础设施建设项目（投资人+勘察设计施工一体化）（二次招标）_项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
工程概况
1. 工程名称：诏安工业园区婴童文化用品产业园及配套基础设施建设项目（投资人+勘察设计施工一体化）（二次招标）。
2. 工程地点：_福建诏安工业园区____。
3. 工程审批、核准或备案文号： 诏安县人民政府常务会议纪要[2021]16号、诏发改[2020]139号、诏发改[2021]78号   。
4. 资金来源：企业多渠道筹集___。
5. 工程内容及规模：（1）四条道路建设工程，具体内容：①站前三路一期工程：道路呈东西走向，西面设计起点与站西大道平面交叉，测设桩号K0+000，沿规划路线向东延伸，至东面设计终点与丹诏大道平面交叉，测设桩号K0+851.871，设计全长约0.85公里，红线宽度24m，道路等级为城市次干路，设计时速为30km/h。②站前四路一期工程：道路呈东西走向，西面设计起点与站西大道平面交叉，测设桩号K0+000，沿规划路线向东延伸，沿途与站西一路、规划四路平面交叉，至东面设计终点与丹诏大道平面交叉，测设桩号K0+853.501，设计全长约0.853公里，红线宽度为30m，道路等级为城市主干路，设计时速为40km/h。③站西一路一期工程：道路呈南北走向，北面设计起点与站前三路平面交叉，测设桩号K0+000，沿规划路线向南延伸，至南面设计终点与站前四路平面交叉，测设桩号K0+639.656，设计全长约0.63公里，红线宽度24m，道路等级为城市次干路，设计时速为30km/h。④站西大道路一期工程：线呈南北走向，北面设计起点与站前三路平面交叉，测设桩号K0+000，沿规划路线向南延伸，至南面设计终点与站前四路平面交叉，测设桩号K0+635.080，设计全长约0.635公里，红线宽度为24m，道路两侧各有10米退让绿化带。道路等级为城市主干路，设计时速为40km/h。四条道路均采用机动车双向四车道设计，路面结构为全幅式沥青混凝土路面。建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、通信工程、照明工程、绿化工程等市政配套设施；（2）建设通用厂房建筑面积46500平方米，辅助配套用房建筑面积3500平方米，建安金额约3.1亿元（四条道路建设工程及通用厂房5万平方米，勘察设计费150万元）。
6. 工程承包范围：本项目招标内容为诏安工业园区婴童文化用品产业园及配套基础设施建设项目的勘察、设计、采购、施工任务，并对建设单位提供投融资支持。具体内容如下：
（1）勘察范围：本项目实施范围内的工程初步勘察和详细勘察，并提供满足设计规范及勘察规范要求的全部勘察报告和资料，以及工程施工、验收所需要的配合服务等。
（2）设计范围：包括诏安工业园区婴童文化用品产业园及配套基础设施建设项目红线范围内①四条道路建设工程在以初步设计批复的基础上进行施工图设计（含工程量清单）、后续服务（含图纸审查配合服务、施工现场配合服务）、各专项工程的深化设计服务等；②通用厂房方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计（含工程量清单）、后续设计服务（含图纸审查配合服务、施工现场配合服务）、各专项工程的深化设计服务等工作。。
（3）施工范围：诏安工业园区婴童文化用品产业园及配套基础设施建设项目的相关工程等所有工程的施工。具体详见招标文件第五章“发包人要求”。
（4）投融资服务及管理服务：投融资金额不低于人民币11000万元，资金按发包人要求期限到位。联合体牵头人负责与其他分包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成竣工备案验收。负责协助发包人办理规划、建设相关的所有审批、报建手续等相关事宜。
合同工期
计划开始工作日期：_________年_____月_____日。
计划竣工日期：_________年_____月_____日。
工期总日历天数： 730天。工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
其中，各关键节点的工期要求为（如果有）： 。
质量标准
工程勘察质量标准:_符合现行国家、地方及行业相关勘察规范合格标准，勘察成果文件应通过审查机构等有关部门的审查并审查合格_。
工程设计质量标准：_符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准，能顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查_。
设备采购质量标准：符合现行国家、地方及行业相关规范质量合格标准。必须采购原产、正宗品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合设计要求及有关部门制定的质量规范要求。
工程施工质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准_。
签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价暂定为：
人民币（大写) __________________（￥___________元）。。
合同最终结算金额=勘察设计费+建安工程费
其中：建安工程费=可竞争项目造价×（1-中标下浮率K）+不可竞争项目造价
3.签约合同价具体构成：
（1）勘察设计费：
人民币（大写) ______________（￥__________元）。
（2）设备及工器具购置费：/。
（3）建筑安装工程费：/。
（4）工程建设其他费：/。
4. 合同价格形式及结算：执行专用条款。
工程总承包项目负责人
工程总承包项目负责人：____________，所在单位：；
设计项目负责人：______________________，所在单位：；
采购负责人：______________________，所在单位：；
施工项目负责人：______________________，所在单位：。
合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料；
（7）本招标文件模拟清单及计价规定；
（8）标准规范及有关技术文件；
（9）承包人建议书；
（10）价格清单；
（11）双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件以最新签署的为准。
承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批、核准或备案手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的勘察设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
签订时间
本合同于_________年_____月_____日签订。
签订地点
本合同在_________________________签订。
合同生效
本合同自_________________________生效。
合同份数
本合同一式___份，均具有同等法律效力，发包人执___份，承包人执___份。
	发包人：（公章）

	承包人：（公章）


	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）


	统一社会信用代码：___________
地址：_______________________
邮政编码：___________________
法定代表人：_________________
委托代理人：_________________
电话：_______________________
传真：_______________________
电子信箱：___________________
开户银行：___________________
账号：_______________________
	统一社会信用代码：_____________
地址：_________________________
邮政编码：_____________________
法定代表人：___________________
委托代理人：___________________
电话：_________________________
传真：_________________________
电子信箱：_____________________
开户银行：_____________________
账号：_________________________


第二部分通用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指中标通知书、投标函及投标函附录、合同协议书、专用合同条款及附件、通用合同条款、发包人要求、发包人提供的资料、本招标文件模拟清单及计价规定、标准规范及有关技术文件、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件及附件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 发包人提供的资料：指构成合同文件组成部分的由发包人在招标文件第七章中所提交给承包人的设计图纸及工程建设有关的其它资料。
1.1.1.8 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
1.1.1.9 承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。
1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目负责人：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。
1.1.2.5 设计项目负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.6 施工项目负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 咨询人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行及项目建设实施管理的法人或其他组织，含全过程咨询企业、监理企业等。
1.1.2.10 咨询人项目负责人：是指由咨询人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指咨询人按第11.1款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指咨询人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期按第18.3.5项的约定确定。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止日之前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。
1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。
1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂定金额的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4暂定金额：包括招标文件中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定数量或价格的专业工程、设备、服务等；尚未确定发生与否或不可预见的暂列金额；以及对难以明确具体规格、型号、技术性能要求或难以确定品质或品牌厂家要求的设备及工器具购置费。
1.1.5.5 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。
1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释，对文义的理解，以中文注释为准。
1.3 法律及规范性文件
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
双方可在专用合同条款中约定适用于本合同的规范性文件、标准规范。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）合同协议书；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）发包人提供的资料；
（8）本招标文件模拟清单及计价规定；
（9）标准规范及有关技术文件；
（10）承包人建议书；
（11）价格清单；
（12）双方约定的其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
    1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向咨询人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，咨询人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。
1.6.4 文件的照管
承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内可以专人或邮寄、传真、电子邮件等方式送达指定的地点和指定的接收人。
1.7.3 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达方式和收件地址。任何一方合同当事人指定的送达方式或收件地址发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。各方确认该送达方式和地址作为争议处理（诉讼、仲裁或调解）时的送达方式和地址。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知咨询人和发包人。发包人、咨询人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。
1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
1.13 发包人要求和提供的资料中的错误（A）
1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求和提供的资料，发现错误的，应及时书面通知发包人。
1.13.2发包人要求和提供的资料中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
1.13 发包人要求和提供的资料中的错误（B）
1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求和提供的资料，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。
1.13.2 承包人未发现发包人要求和提供的资料中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或)工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求和提供的资料中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；
（2）对工程或其任何部分的功能要求；
（3）对工程的工艺安排或要求；
（4）试验和检验标准；
（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
1.14 发包人要求违法
发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。
2．发包人义务
2.1 遵守法律
发包人及其委派的工程师等工作人员在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。发包人委派的工程师等工作人员及职务、职权在专用合同条款中约定。
2.2 发出承包人开始工作通知
发包人应委托咨询人按第11.1款的约定向承包人发出开始工作通知。
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。
2.4 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。
法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。
2.5 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
2.6 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.7 其他义务
发包人应履行专用合同条款约定的其他义务。
3. 咨询人
3.1 咨询人的职责和权限
3.1.1 咨询人受发包人委托，享有合同约定的权力，除专用合同条款另有约定外，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。咨询人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，咨询人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因咨询人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施咨询作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2 咨询人项目负责人
发包人应在发出开始工作通知前将咨询人项目负责人的任命通知承包人。咨询人项目负责人更换时，应提前14天通知承包人。咨询人项目负责人超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 咨询人员
3.3.1 咨询人项目负责人可以授权其他咨询人员负责执行其指派的一项或多项咨询工作。咨询人项目负责人应将被授权咨询人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的咨询人员在授权范围内发出的指示视为已得到咨询人项目负责人的同意，与咨询人项目负责人发出的指示具有同等效力。咨询人项目负责人撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 咨询人项目负责人授权的咨询人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响咨询人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，咨询人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。
3.3.3 承包人对咨询人项目负责人授权的咨询人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向咨询人项目负责人提出书面异议，咨询人项目负责人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，咨询人项目负责人不应将第3.5款约定应由咨询人项目负责人作出确定的权力授权或委托给其他咨询人员。
3.4 咨询人的指示
3.4.1 咨询人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，咨询人的指示应盖有咨询人授权的项目管理机构章，并由咨询人项目负责人或咨询人项目负责人约定授权的咨询人员签字。
3.4.2 承包人收到咨询人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，咨询人项目负责人或其授权的咨询人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。咨询人应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，咨询人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为咨询人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从咨询人项目负责人或按第3.3.1项被授权的咨询人员处取得指示。
3.4.5 由于咨询人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定咨询人项目负责人应按照本款对任何事项进行商定或确定时，咨询人项目负责人应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，咨询人项目负责人应认真研究后审慎确定。
3.5.2 咨询人项目负责人应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对咨询人项目负责人的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按咨询人项目负责人的确定执行，按照第24条的约定对咨询人项目负责人的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及咨询人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按咨询人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除专用合同条款另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由咨询人按第3.5款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行专用合同条款约定的其他义务。
4.2 履约担保
4.2.1发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3 分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。
4.3.2 承包人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在专用合同条款中明确具体的分包单位。承包人对工程进行分包，应符合法律法规规定。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和咨询人提交分包合同副本。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和咨询人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目负责人
4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。承包人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人和咨询人。承包人项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得咨询人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目负责人应按合同约定以及咨询人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与咨询人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向咨询人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目负责人签字。
4.5.4 承包人项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和咨询人。
4.5.5 承包人项目负责人的职责、权限在专用合同条款中约定。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向咨询人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得咨询人的同意,并向咨询人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第4.5款规定执行。
4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。
4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。
承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的咨询人组织的工作会议。
4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，咨询人有权随时检查。咨询人认为有必要时，可进行现场考核。
4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得咨询人同意。承包人擅自更换项目负责人或主要施工管理人员，或前述人员未经咨询人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员
承包人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。咨询人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目负责人和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不可预见物质条件
4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知咨询人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。咨询人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。咨询人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送咨询人。咨询人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经咨询人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报咨询人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向咨询人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报咨询人批准；咨询人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报咨询人批准。咨询人应在专用合同条款约定的期限内批复。咨询人在批复前应获得发包人同意。
4.13 质量保证
4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。咨询人有权对承包人的质量保证体系进行审查。
4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向咨询人提交其具体的质量保证细则和工作程序。
4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
5. 设计
5.1 承包人的设计义务
5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。
5.1.2 法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的咨询人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的咨询人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的咨询人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。
5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。
因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的咨询人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.3 设计审查
5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。
除专用合同条款另有约定外，自咨询人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知咨询人，并向咨询人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。
发包人不同意设计文件的，应通过咨询人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据咨询人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。
5.3.3 设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。
政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。其中：
（1）初步设计及概算批复后，承包人应当在初步设计及概算批复的范围内完成施工图设计，因其施工图设计原因（非发包人的要求）造成造价超出概算的，超出部分由承包人承担。
（2）施工图设计文件经过批准后，承包人实施中认为需要修改或优化的，应当事先测算是否超出概算，将修改方案与是否超出概算的评估文件同时报发包人同意后实施。承包人对是否超出概算的评估文件的真实性负责，因承包人测算不准造成超出概算的，超出部分的造价由承包人承担。承包人的修改或优化事先未经发包人同意即实施的，超出概算部分的造价不予支付；降低造价部分，事后经发包人确认同意修改的则从合同价中扣减相应造价，事后经发包人确认不同意修改的则应进行返工，由此造成的损失由承包人承担。
5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给咨询人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照专用合同条款约定的的份数和形式向咨询人提交相应竣工图纸，并取得咨询人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。咨询人应按照第5.3款的约定进行审查。
5.5.3 承包人应及时向咨询人提交竣工文件，在咨询人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向咨询人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在咨询人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求及提供的资料的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送咨询人批准。承包人应向咨询人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同咨询人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和咨询人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交咨询人，所需费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备
6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向咨询人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照咨询人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同咨询人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请咨询人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经咨询人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同咨询人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经咨询人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向咨询人提出申请。
6.4 实施方法
承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。
6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 咨询人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。咨询人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 咨询人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经咨询人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报咨询人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，咨询人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经咨询人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经咨询人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施
发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
8.2 场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和咨询人为实现合同目的使用。
8.3 场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
8.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
8.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过咨询人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送咨询人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 咨询人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按咨询人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
9.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知咨询人。
9.4 咨询人使用施工控制网
咨询人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
10. 安全、治安保卫和环境保护
10.1 发包人的安全责任
10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权咨询人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行咨询人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送咨询人批准。
10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。
10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按咨询人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送咨询人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由咨询人按第3.5款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
10.3 治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报咨询人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
10.4 环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送咨询人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.5 事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知咨询人，咨询人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
11. 开始工作和竣工
11.1 开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，咨询人应提前7天向承包人发出开始工作通知。咨询人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成咨询人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工；
（4）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5）发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（7）发包人未及时按照合同要求履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或咨询人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由咨询人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
11.7 行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
12. 暂停工作
12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 发包人认为必要时，可通过咨询人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按咨询人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
12.2 由承包人暂停工作
12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知咨询人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）咨询人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。
12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且咨询人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向咨询人提出暂停工作的书面请求。咨询人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
12.3 暂停工作后的照管
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
12.4 暂停工作后的复工
12.4.1暂停工作后，咨询人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，咨询人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在咨询人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停工作56天以上
12.5.1咨询人发出暂停工作指示后56天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向咨询人提交书面通知，要求咨询人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如咨询人逾期不予批准，则承包人可以通知咨询人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到咨询人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2项的约定执行。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，咨询人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送咨询人审查。
13.3 咨询人的质量检查
咨询人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为咨询人的检查和检验提供方便，包括咨询人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按咨询人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及咨询人要求进行的其他工作。咨询人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知咨询人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知咨询人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。咨询人应按时到场检查。经咨询人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。咨询人检查确认质量不合格的，承包人应在咨询人指示的时间内修整返工后，由咨询人重新检查。
13.4.2 咨询人未到场检查
咨询人未按第13.4.l项约定的时间进行检查的，除咨询人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送咨询人，咨询人应签字确认。咨询人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3项的约定重新检查。
13.4.3 咨询人重新检查
承包人按第13.4.1项或第13.4.2项覆盖工程隐蔽部位后，咨询人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知咨询人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，咨询人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5 清除不合格工程
13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，咨询人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。
14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为咨询人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由咨询人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 咨询人未按合同约定派员参加试验和检验的，除咨询人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送咨询人，咨询人应签字确认。
14.1.4 咨询人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由咨询人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或咨询人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 咨询人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或咨询人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，咨询人认为必要时，应由承包人根据咨询人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送咨询人批准。
15. 变更
15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，咨询人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有咨询人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交咨询人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。咨询人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.3 变更程序
除专用合同条款另有约定外，变更程序如下：
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，咨询人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由咨询人按第15.3.3项约定发出变更指示。
（2）承包人收到咨询人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向咨询人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。咨询人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由咨询人书面答复承包人。
（3）承包人收到咨询人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知咨询人，说明原因并附详细依据。咨询人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
咨询人应按照第3.5款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由咨询人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4 暂定金额
15.4.1 发包人在模拟清单中列为暂定金额的服务、工程设备和专业工程，属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，由承包人依法组织招标择优选择供应商或分包人；发包人和承包人可在专用合同条款中对选择供应商或分包人的方式及权利义务作出具体约定。
15.4.2 发包人在模拟清单中列为暂定金额的服务、工程设备和专业工程，不属于依法必须招标项目的，由承包人择优选择供应商或分包人，其价格由承包人提出后，由咨询人按照招标文件关于暂定金额项目的计价规定及合同约定进行核实，经发包人与承包人双方确认后该价格与暂定金额的差额以及相应的税金等其他费用列入合同价格。关于暂定金额项目中询价项目的定价由双方在专用合同条款中约定。
15.5暂定主材单价
发包人在模拟清单列为暂定单价的主材，参照15.4的办法执行。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整
按专用合同条款约定及招标文件计价规定处理。需价格调整的材料设备，其单价和采购数量应由咨询人复核确认，经咨询人确认后的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。
16.2 法律变化引起的调整
16.2.1 在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1款约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
16.2.2 如因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
16.2.3 双方无法达成一致时，咨询人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定及合同约定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价格。
16.3 其它因素引起的调整
发包人和承包人可在专用合同条款中约定其它因素引起的价格调整。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
除专用合同条款另有约定外，
（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款与过程结算
17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付，过程结算按施工节点支付，在专用合同条款中具体约定。
17.3.2 支付分解表
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划或已完施工节点结算款，汇总形成月度或节点支付分解报告。
（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。
（2）设备及工器具购置费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。
（4）建筑安装工程费。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。
承包人应当在收到经咨询人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报咨询人审批，咨询人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经咨询人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报咨询人批复。
17.3.3 进度付款与过程结算款申请单
承包人应在每笔进度款或过程结算款支付前，按咨询人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向咨询人提交进度付款或过程结算款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款或过程结算款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的付款金额总额；
（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款与过程结算款证书和支付时间
（1）咨询人在收到承包人进度付款或过程结算款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由咨询人向承包人出具经发包人签认的进度付款或过程结算款证书。咨询人未能在前述时间完成审核的，视为咨询人同意承包人进度付款或过程结算款申请。咨询人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在咨询人收到进度付款或过程结算款申请单后的28天内，将进度应付款或过程结算款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款或过程结算款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）咨询人出具进度付款或过程结算款证书，不应视为咨询人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款或过程结算款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，咨询人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经咨询人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4 质量保证金
17.4.1 咨询人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5 竣工结算
17.5.1 工程总承包项目的结算方式由双方在专用合同条款中约定。
17.5.2竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向咨询人提交竣工付款申请单，并提供相关竣工结算证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）咨询人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经咨询人和承包人协商后，由承包人向咨询人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.3 竣工付款证书及支付时间
（1）咨询人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由咨询人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。咨询人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经咨询人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，咨询人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在咨询人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向咨询人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向咨询人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）咨询人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由咨询人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。咨询人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经咨询人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，咨询人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在咨询人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知咨询人，咨询人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;
（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；
（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知咨询人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。
18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照咨询人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向咨询人报送竣工验收申请报告：
（1）除咨询人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按专用合同条款约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按咨询人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）咨询人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）咨询人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 竣工验收
咨询人收到承包人按第18.2款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 咨询人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成咨询人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至咨询人同意为止。咨询人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 咨询人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在咨询人收到竣工验收申请报告后的56天内，由咨询人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，咨询人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1项、第18.3.2项和第18.3.3项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
18.4 国家验收
需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
18.5 区段工程验收
18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3款的约定进行。验收合格后，由咨询人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.6 施工期运行
18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。
18.7 竣工清场
18.7.1 除专用合同条款另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至咨询人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按咨询人指示全部清理；
（5）咨询人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按咨询人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经咨询人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
18.9 竣工后试验（A）
除专用合同条款另有约定外，发包人应：
（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；
（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。
发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。
因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
18.9 竣工后试验（B）
除专用合同条款另有约定外：
（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；
（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；
（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自工程竣工验收通过之日起计算，具体期限在专用合同条款中约定。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 咨询人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定执行。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由咨询人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自工程竣工验收通过之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。建筑工程一切险或安装工程一切险保险费用由发包人承担。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其咨询人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其咨询人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.4 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知咨询人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和咨询人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由咨询人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和咨询人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和咨询人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应咨询人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3项约定，由咨询人按第3.5款商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3款或第7.4款的约定，未经咨询人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按咨询人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，咨询人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
咨询人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，咨询人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，咨询人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）咨询人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向咨询人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向咨询人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向咨询人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）咨询人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时咨询人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）咨询人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。咨询人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审、调解机构调解。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的、或不愿调解或不接受调解意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组或提交争议评审机构组织争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和咨询人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和咨询人。
24.3.4 除争议评审机构评审规则另有规定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除争议评审机构评审规则另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按咨询人项目负责人的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由咨询人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送咨询人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按咨询人项目负责人的确定执行。
24.3.8 除专用合同条款或双方另有约定外，争议评审费用由双方平均承担。
24.4 调解
24.4.1 在提起诉讼、仲裁前，发包人和承包人可将争议提交专用合同条款约定的调解机构进行调解，经调解达成的调解协议或调解书对双方具有拘束力，应遵照执行。
24.4.2除专用合同条款或双方另有约定外，调解费用由双方平均承担。
第三部分 专用合同条款
1.一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.9 其他合同文件：双方在履行合同过程中形成的双方有效签署的会议纪要、备忘录、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.4 承包人项目负责人：（根据招标结果填入项目负责人姓名及职称证书编号）。

1.1.2.5 设计项目负责人：（根据招标结果填入本项目设计项目负责人姓名及职称证书编号） 。

1.1.2.6 施工项目负责人：（根据招标结果填入本项目施工项目负责人姓名及职称证书编号） 。

1.1.2.7 采购负责人：   （根据招标结果填入本项目中标人名称）   。

1.1.2.9 咨询人：（以下均指咨询人，根据监理招标结果填入）。
1.1.2.10 咨询人项目负责人：（以下均指总咨询人，根据监理招标结果填入）  。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.4区段工程：可独立交付使用单项工程。
1.1.3.10永久占地：规划范围用地内。
1.1.3.11临时占地：承包人料场、仓库、施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，取、弃土场、预制场、钢筋加工场、机械设备停放场、材料堆放场地以及其他生产（办公）、生活等临时设施用地等。
1.2 语言文字
本合同除使用的语言文字为中文外，还使用    /    语言文字。
1.3法律及规范性文件
1.3.1 适用于本合同的规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）、《中华人民共和国民法典》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建［2004］369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。
1.3.2 适用于本合同的标准规范：国家、地区及福建省现行设计、施工及验收规范、规程；若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。
1.4 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：①本合同的协议书；②中标通知书；③合同专用条款（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；④投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；⑤合同通用条款；⑥标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧本工程招标文件（含澄清、修改文件）；⑨合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 承包人文件的提供
承包人向咨询人提供的文件及数量：1套所有按照规定由承包人提交经咨询人批准的图纸、规范及其他文件和复制件，连同一些不能照像复制成相同质量的资料的复制件在内。另外，如咨询人有书面要求，承包人亦应向咨询人提供为发包人使用的相应图纸、规范及其他文件。。
1.6.2 发包人提供的文件
发包人向承包人提供的前期资料及数量：1套。
提供时间为：合同签订后10日内即提供。
其它要求：发包人对前期资料的保密要求：不得向与施工无关的第三者提供。
1.6.3文件错误的通知
咨询人应在施工前7天给承包人签发图纸修改指令，图纸修改指令必须经过发包人批准。
1.6.4文件的照管
关于现场文件准备的约定：承包人应保存一套图纸在工地，这些图纸应能随时提供给咨询人及其发包人书面授权的任何其他人员检查和使用。
1.7联络
1.7.3 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：。
发包人的送达地址（包括电子邮箱）：。
承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：。
承包人的送达地址（包括电子邮箱）：。
1.11 知识产权
1.11.1 由发包人（或以发包人名义）编制的发包人要求和其他文件的著作权归属：发包人。。
由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：承包人。
承包人在投标文件及施工中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式: 承包人。
1.13 发包人要求和提供资料中的错误:
1.13.1执行通用条款1.13款（B）
1.13.2 关于发包人要求和提供资料中的错误的其它约定： / 。
2．发包人义务
2.1 遵守法律
发包人派驻的工程师
姓名：               ，职务：               ，职权：               。
发包人派驻的其它人员
姓名：               ，职务：               ，职权：               。
姓名：               ，职务：               ，职权：               。
2.3 提供施工场地
发包人提供施工场地的时间：签订合同后5天。
发包人提供的进场施工条件包括：（1）发包人提供的施工场地即为工程现场现状。场地内运输道路由承包人自行解决并承担费用，发包人提供的红线范围内场地是发包人能够最大限度提供的施工用地。若承包人在场地红线外搭设临时设施，外部相关单位要求拆除的，承包人必须按收到的通知要求予以拆除并自行承担费用。

（2）发包人负责将施工所需水、电接至本项目红线内接驳点；从接驳点后二次的接引工作及费用、施工期的水、电费用均由承包人承担，此部分费用纳入风险包干费用。

2.4办理证件和批件

2.4.1 发包人在履行合同过程中应遵守法律，并办理法律规定或合同约定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等许可和批准。对于法律规定或合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件、批件或备案，发包人应给予必要的协助。
2.4.2 因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
2.5 提供工程款支付担保
发包人提供工程款支付担保的约定：发包人应当向承包人提供工程款支付担保，支付担保的金额为合同价款的10%（不含暂列金、暂估价）。可以选择以下其中一种方式：①现金电汇或银行转帐的方式提交；②银行保函；③由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函；④保证保险。
2.7 其他义务
发包人应履行的其他义务的约定：⑴发包人协助承包人办理项目建设所需的基础设施，包括到达施工场地的通电等配套基础设施。⑵发包人负责组织召开项目协调会；并针对前期工作安排，协调相关部门提供必要的资料和文件。⑶发包人根据项目需求及承包人合理诉求，提供其他合理的支持。⑷发包人需根据适用法律的要求，取得项目立项批文。
3. 咨询人
3.1咨询人的职责和权限
3.1.1 发包人委托咨询人的职权：咨询人除按规定和本合同内容以及投标文件等确认的材料产品项目进行工程质量、施工进度和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本合同及投标文件等确认的技术、管理、主要人员以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。
承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得咨询人和发包人代表的书面许可。具体行使职权的范围依据发包人和咨询人签订的监理合同内容为准，监理合同未作说明的，按国家监理条例履行监理职责，如监理合同内容与本合同不相符合，以本合同为准；除合同内有明确约定或经发包人同意外，咨询人无权解除本合同约定的承包人的任何权利和义务。
须经发包人事先批准或事后确认的权限：工期顺延及费用索赔的认可或确认；停工、复工指令；对发生不可抗力造成工程无法继续施工的处置；工程竣工验收及甩项验收的确认；工程最终造价的确认；咨询人签发任何付款凭证及主要管理人员更换、分包单位的确定、试验单位资质审核、主材进场审核、更换主要材料或设备以及审批承包人更换项目负责人、设计负责人、施工负责人、技术负责人等最终要以发包人审核、批准意见为准。
3.3.4 关于咨询人项目负责人是否将通用条款第3.5款约定的确定权力授权或委托其它咨询人员行使：/ 。
3.5 商定或确定
3.5.2 咨询人项目负责人（即总咨询人，下同）应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对咨询人项目负责人的确定有异议的，构成争议，按照合同通用条款第24 条的约定处理。
4. 承包人
4.1承包人的一般义务
4.1.3 完成各项承包工作
不属于承包人工作内容的特别约定： 按通用合同条款执行 。
4.1.8 为他人提供方便
承包人为他人提供的工作条件及费用承担：为发包人和咨询人提供施工现场办公室两间、办公电脑、打印机等所需的办公用品，费用由承包人承担。
4.1.10 其它义务
承包人应履行的其他义务: ①承包人负责完成本项目的施工图设计等工作，并履行必要的报审、审批程序。
②按合同规定的期限向咨询人和业主工程师提供施工组织设计和安全控制、质量控制计划。
③承包人应提供计划、报表的名称及完成时间：1、每周向监理人及发包人报送施工周报一式四份及发包人和监理人要求的其他有关报表。2、承包人每月28日前应向监理人及发包人提交下月的进度计划表及当月完成的工程量统计报表(工程量统计截止到每月25日)，一式四份，并同时提交电子文本。3、每月25日前向发包人和监理人报送项目月检自检报告。如不按时报送相关报表、报告，发包人有权不予支付当期工程进度款。
④根据工程需要，提供和维修施工所需的照明、围栏、卫生、环保、安全保卫等设施和人员，包括提供适用的卫生间设备和适用的垃圾收集处理设施并负责日常的管理维护。
⑤遵守地方政府和上级有关主管部门、发包人对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产文明施工、通航等的管理规定；按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，遵守发包人制订的工程管理制度。
⑥承包人应全权负责工程中使用的已办理领用的材料、待安装的设备及工程本身的保管，直到发包人接收该部分或全部工程。已完工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人提前使用后发生损坏的修复费用，由发包人承担。
⑦对施工场地周围地下管线和邻近建筑物进行保护：对已完成施工的地下管线、沟道应有明显的标记和记号，并按要求给以保护。
⑧负责施工道路、专用通道的开通及维护工作。
⑨在工程交工验收交接后30天内拆除施工场地内的所有临时设施，退出施工机械，将场地清理平整后归还发包人。
⑩施工中服从发包人或其代表人（咨询人）的协调。
⑪办理施工许可证：协助发包人办理。
⑫承包人所采购的材料应保证符合工程质量的要求，严禁不合格的材料用于工程施工。
⑬承担因违反有关部门规定造成的损失和罚款。
⑭公众的保护：在工程进行期间必须保护施工现场公众免受损伤及死亡。
⑮承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和农民工工资的法律、法规及政策性文件等规定，及时支付民工工资。承包人不得以任何借口拖欠民工工资，如果出现此种现象，对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入建设市场信用信息管理系统。承包人按照法律规定及时缴纳税和费，安全文明措施费要求专款专用；并按国家、省、市行政主管部门的要求执行。
⑯承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。
⑰在整个合同项目的施工、缺陷维护和保修期内，承包人应自觉接受各上级主管部门、发包人、有关单位的各种检查、工程质量抽检与考核，并积极配合。对于检查和考核发现的问题应及时、彻底地整改，对不合格工程进行返工处理，并按要求对整改情况进行反馈。同时，承包人还应按照发包人的要求，定期或不定期及时、完整地提供项目工程质量、进度、投资等各类项目资料或有关情况报告，并对其真实、准确性负责。发包人可能需要增加承包人送交资料的份数和提前或延长递交的时间。承包人需满足此类要求，并不以此为增加费用的理由。
⑱承包人必须指派专人负责12345、数字城管等诉求件的处理，及时整改反馈。因承包人原因不能按12345、数字城管等诉求件要求期限完成，承包人承担违约责任。
4.2 履约担保
4.2.1履约担保的形式和金额：
履约担保的方式：以现金（转账或电汇）或银行保函或工程担保的方式。
履约担保的金额：为中标合同价的10%。
履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日止。履约担保退还：发包人应在竣工验收合格后28天内将履约担保无息退还给承包人或撤销履约保函。如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人或承包人或其他任何原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用均由承包人承担。现金及银行保函方式须满足闽建筑〔2013〕29号文的规定，工程担保方式须满足闽建筑[2015]29号文的规定。履约担保以现金形式递交的，应由中标人基本账户转出；以银行保函递交的，应由中标人账户所在银行出具，所需费用由中标人承担；采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向漳州市住房和城乡建设局备案，所需费用由中标人承担；履约担保若为银行保函或工程担保的方式提交的，中标人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包人承担一切后果并处罚如下：①处罚违约金10万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③招标人如实上报行政主管部门，列入不良记录。

投标保证金银行帐号：

开户银行：中国农行银行诏安县支行

帐户名称：福建诏安工业园区建设发展公司

帐    号：1365 0101 0400 0337 7

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：由承包人承担。

非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：发包人不再另行支付。
4.3 分包和不得转包
4.3.2 关于分包人及分包项目的约定：
主体工程分包单位：　　。
主体工程分包工作范围：可依法分包工程 。
关于分包的其它约定：发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。承包人因转包、违法分包而致使施工人以发包人为被告主张权利的，承包人应承担由此引起的任何责任和义务，包括发包人为此支付的违约金、利息、诉讼费用、律师费用等。
4.5承包人项目负责人
4.5.5 承包人指派的项目负责人职责、权限：代表承包人履行合同，组织协调完成发包人及合同要求。承包人的要求、通知均以书面形式由承包人项目负责人签字并加盖承包人项目部公章后递交发包人，但其中对本协议的任何修订、工程结算款的审定等重要文件，需有承包人法定代表人或授权人的签字并加盖公司公章。
4.6 承包人人员的管理
4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、技术负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；

4.6.5 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准程序及相关约定：
（1）承包人不按投标时承诺派出项目负责人的，发包人有权单方解除合同，不予退还履约保证金或有权提取保函项下的金额，并要求承包人按建安工程费签约合同价的1%承担违约责任。

（2）如发生人员变更应提前报发包人审核同意，未经发包人书面同意，不得擅自更换人员。未经发包人同意，承包人实际委派的项目人员不符合协议书附件《项目组织架构表》规定的，每更换一人承担5万元的违约金。
（3）承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得咨询人和发包人同意。未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，或项目经理及专业人员不能胜任现场工作,发包人有权要求更换有关人员，承包人须无条件服从并执行发包人要求，且更换后的人员必须按发包人要求时间到位，否则发包人有权按每人次按人民币5万元向发包人支付违约金。
（4）为贯彻落实《保障农民工工资支付条例》、省政府办公厅《关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（闽政办〔2016〕88号）、《关于促进建筑业持续健康发展的实施意见》（闽政办〔2017〕136号）、住房和城乡建设部 人力资源社会保障部《关于印发建筑工人实名制管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）总承包企业应根据建市〔2019〕18号规定，通过门禁系统或手机APP考勤程序，采用指纹、人脸、虹膜等生物识别技术，对建筑工人及项目管理人员进行电子打卡。总承包企业可自行选择身份采集、实名制考勤设备或手机APP考勤程序等实名制管理所需的软硬件，对项目现场实施实名制管理。其余条款按闽建【2020】3号文件执行。
（5）常驻施工现场管理人员按以下规定进行考勤：以周为考勤周期，承包人所申报的管理人员每个人在施工现场的出勤率每周不少于五天，每天至少有一名项目主要负责人在现场主持工作，周末或节假日应轮流值班，调休的管理人员必须向咨询人申报；承包人常驻施工现场管理人员达不到上述要求的，视为缺勤。咨询人或发包人将随时检查承包人的常驻施工现场管理人员出勤情况，如被发现签到登记表不实或被检查发现承包人常驻施工现场管理人员缺勤的，则承包人按以下约定承担违约责任：承包人的项目主要负责人（项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、技术负责人）缺勤的，每人每次处3000元人民币的违约金，其他管理及技术人员缺勤的，每人每次处1000元人民币的违约金。

（6）因承包人的现场管理人员缺勤被处违约金连续两周金额超过5万元及以上，视为承包人严重违约，每发生一次承包人应按被处违约金金额的两倍向发包人支付违约金，并责令承包人在一周内改正，派出符合要求的常驻施工现场管理人员；承包人拒不改正的，发包人有权单方解除合同，不予退还履约保证金或有权提取保函项下的金额，并要求承包人按建安工程费签约合同价的1%承担违约责任。

（7）本合同约定的承包人应支付的违约金，经发包人批准后，由咨询人书面通知承包人，发包人从应付承包人的当期工程款中直接扣除。

（8）如发包人根据施工现场实际情况或工程进展情况发现承包人承诺配备的主要施工管理人员数量或专业确实不能满足现场施工要求时，可要求承包人按照招标文件约定的人员条件适当增加相应的管理人员或调整施工管理人员的专业岗位分工，承包人应给予无条件配合。
4.7撤换承包人项目负责人和其他人员

增加条款：4.7.1在施工过程中，发包人、咨询人发现承包人的项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、技术负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括园林专业设计人员，园林专业施工现场人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换，承包人必须无条件接受，且须按本合同专用合同条款第4.6款的约定承担违约责任。 
4.11 不可预见物质条件
4.11.1 不可预见物质条件的其他约定：承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知咨询人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人编制施工进度计划及施工方案的内容：根据发包人要求，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送咨询人。
承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：承包人应在合同签订后 14 日内提交进度计划和施工方案。
咨询人批复施工进度计划和施工方案的期限：收到承包人报送后7日内。
4.12.2 合同进度计划的修订
承包人提交修订合同进度计划申请报告的期限：承包人应在 7 天内向咨询人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料。
咨询人批复修订合同进度计划申请报告的期限：咨询人应在收到申请报告 7 天内获得发包人同意并批复。承包人修订的合同进度计划应符合本合同工期的要求，且发包人的同意不免除承包人按本合同工期完成工程的义务和承担逾期违约的责任。
5. 设计
5.1承包人的设计义务5.1.1设计义务的一般要求

承包人其他义务：

（1）承包人应负责按合同约定时限向发包人进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收；

（2）承包人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责无偿修改或补充。

（3）承包人应积极配合现场施工，在接到发包人通知后3小时内委派相关人员到指定地点处理解决施工中的技术问题，并在条件允许的情况下当天即时办理洽商、纪要或临时设计变更文件，并在此后5个工作日内补交正式文件。确有需要延长处理时间的疑难问题，承包人应报发包人批准后及时处理。

（4）承包人出具的所有变更，洽商等文件必须事先取得发包人的书面确认，未经发包人事先书面确认，承包人不得擅自进行任何变更，否则每出现一次应向发包人支付违约金2万元。发包人有效的设计变更以发包人正式盖章的书面通知为准。

（5）承包人交付各阶段设计文件后，应参加有关部门召开的各阶段的审查会议及根据审查结论负责无偿完成必要的调整补充。

（6）承包人应确保其提供给发包人的设计成果及相关资料不侵犯他人权益，也不存在任何纠纷和争议，否则每发生一次，应向发包人支付违约金5万元。如因承包人提交的设计文件经法院判决或仲裁裁决认定侵犯他人权益的，发包人有权单方解除合同，不予退还履约保证金或有权提取保函项下的金额，并要求承包人按设计费签约合同价的5%承担违约责任。违约金不足以赔偿由此给发包人造成的损失的，承包人仍应足额赔偿。

（7）承包人应当严格执行限额设计，按发包人的要求落实投资控制目标。

（8）提交的设计文件应当符合住房和城乡建设部的有关设计文件编制规定及其他设计标准、规范、规程、定额和办法等的要求，并应通过上级有关主管部门的审查。

（9）考虑到城市规划和发展的需要，在项目设计和建设过程中沿线规划路网的变动和发展，承包人应当进行动态设计，在项目实施过程中，有义务根据沿线规划接线、接口进行相应调整，以适应城市规划建设的发展需要，且有关费用已包括在建安工程费签约合同价中。

（10）工程勘察、设计文件要求：提供相关勘察、设计文件资料

（11）因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。发包人应承担由此延长的设计周期。

（12）因承包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按约定承担责任：因承包人设计质量问题致使任一阶段的设计文件审查不通过的，每发生一次，承包人应按设计费的1%支付发包人违约金，且承包人应承担审查会议及由此发生的相关审查费用。若第三次评审还不能通过的，发包人有权单方解除合同，承包人应当退还发包人全部已付设计费，并按建安工程费签约合同价的1%向发包人支付违约金。

（13）基准日前与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，不增加的设计费用和延长的设计周期。

（14）发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权归属发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人仅在履行本合同期间为履行本合同目的有权使用，未经发包人书面同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及资料信息等文件资料泄露或转让给第三方，否则每发生一次应支付发包人违约金1万元；工程竣工验收后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

（15）发包人要求分期出具成果报告，则承包人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足发包人的招标需要。

（16）工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助发包人解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。

5.3 设计审查
5.3.1 发包人对承包人的设计文件审查期限：执行通用条款。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人向咨询人提交竣工记录的份数及形式：八份，书面或电子档形式，咨询人可根据实际需要增加份数。
5.5.2 承包人向咨询人提交竣工图纸的份数及形式：八份，书面或电子档形式，咨询人可根据实际需要增加份数。
5.5.3 承包人向咨询人提交竣工文件的时间要求：八份，书面或电子档形式，咨询人可根据实际需要增加份数。
6.材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
承包人采购材料设备的约定：（1）本工程所采用的所有材料及设备的各种规格、型号、性能、参数、等级均应符合中华人民共和国的国家、行业、地方及设计规定的工程建设技术标准。承包人提供的所有材料设备应按招标文件的规定和承包人的投标承诺以及经发包人确定的规格、品牌、技术参数、质量等级要求，并应按照发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。 
（2）本工程所采用的所有主要材料、设备到货时，应由发包人、承包人及咨询人三方共同就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、技术参数、质量等级等，按国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向发包人、咨询人提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。 
（3）承包人应于每月 25 日前向发包人提交下月《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。 
（4）由承包人采购的主要材料、大宗设备须向发包人提供正式发票复印件备案。 
（5）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品， 具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。 
（6）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。 
（7）承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。
（8）承包人负责选购的材料和设备应确保符合招标文件和设计文件的要求，提供的所有灯具、五金及配套件等材料必须是全新的和没有缺陷的，承包人还应向发包人提供有关制造商的书面质量保证书和试验报告，以确认材料、五金及配套件符合要求，发包人确认后，方可进场并投入使用，未经发包人确认的材料和设备擅自进场的，发包人有权拒绝使用，由此造成的损失由承包人自行承担。发包人对任何材料的认可并不分担承包人应负的责任。 
6.1.4.2 无论何种原因，出现不合格材料用于工程的情况，均由承包人承担应有的责任。
6.1.4.3 本工程所用材料必须使用全新及没有缺陷的材料，由承包人负责采购、运输、保管、检测并确定材料符合招标文件、设计图纸、现行规范以及漳州市有关规定的要求，发包人推荐主材品牌以及其与咨询人对任何材料的批准和指导并不免除承包人对所采购的材料按合同应承担的责任。 
6.1.4.4 若发现承包人以伪劣产品充抵或与发包人（咨询人）确认的材料设备不符，发包人有权要求承包人更换直到符合要求。若发生此类事件，承包人应按该批材料、设备价格总额的5%向发包人支付违约金，发包人可以从合同价款中直接扣抵。在施工过程中发生设备、材料丢失或损坏，由承包人自行承担经济责任。
6.1.4.5 发包人有权在承包人材料采购的任一环节进行监控，并行使最终的质量检验认可权和否决权；如果发包人在监控过程和检验中发现该材料不符合规定的质量要求，承包人应督促供应商整改更换，由此造成的工期延误或费用增加均由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备
发包人提供材料设备的约定： / 。
7.施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.2 修建临时设施的费用承担：承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人配合承包人办理申请手续，并由承包人承担相应费用。。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备和临时设施：执行通用条款。
8.交通运输
8.2 场内施工道路
8.2.1承包人修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施的费用承担：执行通用条款。
8.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施提供发包人和咨询人为实现合同目的使用的费用承担：执行通用条款。
8.4 超大件和超重件的运输
8.4 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用承担：。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：施工合同签订7日内发包人将测量基准点、基准线和水准点以书面形式提交承包人，双方进行现场交验，承包人接收后应对交验的坐标控制点与水准点进行复核并咨询审核。承包人对水准点与坐标点承担保护责任。。
承包人将施工控制网资料报送咨询人批准的期限：承包人接收测量基准点、基准线和水准点后3日内进行复核并将施工控制网资料报咨询人批准。
发包人应对其提供的水准点、坐标控制点的真实性、准确性负责。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行复核，及时发现存在明显错误或疏忽并通知发包人、咨询人，若未能及时发现明显错误或疏忽的，发包人不承担错误责任。
10.安全、治安保卫和环境保护
10.2承包人的安全责任
10.2.1 承包人编制安全措施计划报送批准的期限：（1）承包人的安全工作内容包括：国家有关法律法规规定应由施工单位承担安全生产责任的工作、我省和项目所在地建设行政主管部门、安全生产管理部门的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准规定施工单位应履行安全职责的工作以及发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有特殊要求的工作均为承包人的安全工作内容，承包人应予以执行； 
（2）同时承包人应根据上述有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境，确保工程施工安全； 
（3）为安全工作所需的全部费用由承包人一并计入安全防护、文明施工措施费中，此项费用已包含在投标报价中。 
（4）安全防护、文明施工措施费是发包人按照有关规定给承包人的专项费用，承包人应当确保专款专用；承包人的此项费用开支应接受发包人和咨询人的监督；承包人未按照有关规范、标准和合同要求做好安全工作的，发包人有权不予支付费用。 
（5）承包人应根据福建省政府令 106 号《福建省建设工程安全生产管理办法》的有关规定，承担相应的安全责任。并落实项目经理为第一责任人的安全生产责任制，落实安全生产“一岗双责”制度。 
（6）承包人提交施工安全措施计划给监理人的期限：收到中标通知书后 7 天内；并由咨询人审批。
10.2.7 修改为：安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，已包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由承包人自行承担。承包人应按中华人民共和国住房和城乡建设部发布的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的相关规定执行，并承担相应责任。
。
11.开始工作和竣工
11.1 开始工作
承包人开始工作的条件和时间：经发包人同意咨询人发出开工通知。咨询人在发出开始工作通知前应获得发包人同意

11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。

11.3 发包人引起的工期延误：执行通用条款11.4 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件指：由于出现以下规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

异常恶劣的气候条件的范围：

①风力8级(含)以上大风（以有权审核部门发布的公告为准）；②24小时内连续雨量达60mm(含)以上的大雨（以有权审核部门发布的公告为准）；③烈度7级(含)以上地震（以有权审核部门发布的公告为准）。
以上情况应对施工造成实际影响为准。上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。
11.5 承包人引起的工期延误
承包人引起的工期延误的逾期竣工违约金的约定：由于承包人原因造成工期延误，每延误一天支付违约金5000元人民币；延误工期违约金由发包人直接从承包人的工程款中扣除。
逾期竣工违约金的最高限额约定：总额不超过合同价款的2%，由于承包人的原因造成工期延误违约金累计超过上限的，发包人有权单方解除合同。
11.6 工期提前
工期提前的奖金约定：无。
13.工程质量
13.1工程质量要求
关于工程质量要求的其它约定：
13.1.1 增加：

（1）勘察要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关勘察规范合格标准，勘察成果文件应通过审查机构等有关部门的审查并审查合格。

（2）工程设计质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准，能顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查。

（2）工程施工质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。
（3）设备采购质量标准：符合现行国家、地方及行业相关规范质量合格标准。必须采购原产、正宗品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合设计要求及有关部门制定的质量规范要求。
13.1.2增加：因承包人原因造成工程质量不合格或达不到合同约定验收标准的，承包人除应自费返工直至符合要求为止外，还应按本合同专用条件第11.5条款的约定承担工期延误的违约责任。

13.1.3修改为：因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和工期延误。

13.3咨询人的质量检查
增加：咨询人对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验，并编制工程质量报表，报送发包人审查。

13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.3 咨询人重新检查

修改为：承包人按通用条款第13.4.1项或第13.4.2项覆盖工程隐蔽部位后，咨询人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由责任方承担由此增加的费用和（或）工期延误；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担，并按本合同第13.1.2约定条款执行。

13.4.4承包人私自覆盖

修改为：如承包人私自隐蔽，发包人和咨询人有权责令其重新检查，无论质量是否合格，由此增加的费用和延误的工期均由承包人承担。若检查不合格，则需进行返工，以确保工程的总体质量，由此引起的一切损失由承包人承担。

13.5 清除不合格工程
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。

15.变更
15.1 变更权
变更的范围和内容: ①经发包人确认的设计变更；②因发包人原因引起的现场签证；③风险范围以外合同价格的调整；④甩项项目，发包人有权进行甩项，相应核减合同价款，发包人不予经济补偿。
注：设计施工图经图审机构审查合格后，未经发包人同意原则上不再产生变更，若承包人擅自变更增加的费用由承包人承担且工期不予顺延。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人给予的奖励：无。
15.3 变更程序
15.3 变更程序的约定：
15.3.1 发包人提出变更

（1）发包人提出的设计变更，由咨询人向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提 交的变更实施方案的，由咨询人发出变更指示。 
（2）承包人收到咨询人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人及要求变更情形的，可向咨询人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。咨询人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的， 应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由咨询人书面答复承包人。
 （3）承包人收到咨询人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知咨询人，说明原因并附详细依据。咨询人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
（4）若发包人与承包人就变更价款或工期产生分歧，按本通用条款关于争议的约定处理。
15.3.2 咨询人提出变更建议

咨询人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由咨询人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，咨询人无权擅自发出变更指示。

15.3.3 承包人收到咨询人下达的变更指示后，应当立即或者根据进度计划的需要予以执行。

15.3.4 变更计价

15.3.4.1 变更计价原则

关于建筑安装工程费变更计价的约定：

（1）已标价工程量清单或预算审核书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算审核书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定。
15.3.5变更引起的工期调整

（1）变更导致了工程量增加或施工难度加大，引起的工作量增加或额外增加的工作量，改变了经批准的施工方案实施中的组织安排，同时也改变了实施的工期网络图关键路线工序的，则相应延长承包人的竣工时间。

（2）变更导致了工程量减少或施工难度降低，引起的工作量减少，改变了经批准的施工方案实施中的组织安排，同时也改变了实施的工期网络图关键路线工序的，则相应减少承包人的竣工时间。

15.4 暂定金额
15.4.1 关于暂定金额项目选择分包商、供应商的约定：。
15.4.2 关于暂定金额项目的定价约定：
1、暂定金额中，属于承包人的承包范围且可以自行承接完成的专业工程，按照专用合同条款17.5“竣工结算”规定执行。

2、暂定金额中，属于依法必须招标的专业工程、设备或服务，按中标供应商（或分包商）成交价加上承包人的总承包管理费作为办理签价手续确定价格的依据，即不含税成交价×（1+总承包管理费费率%）×（1+增值税税率%）。总承包管理费包括承包人的管理费、利润和配合费，费率按6-10%计取（具体由双方在合同中约定）。

3、暂定金额中，非属必须招标的专业工程、设备或服务，由双方询价定价，即在明确相应专业工程、设备或服务的具体需求（如设备规格、型号、技术性能要求与品质、厂家品牌范围、服务工作内容）基础上，由承包人提出价格（含总承包管理费），发包人应当在7日内根据其询价情况与承包人协商确定价格（含总承包管理费），办理签价手续作为双方定价的依据。

如双方无法协商一致的，承包人应当通过合同约定的竞争性方式确定供应商（或分包商），并按下列方式办理签价手续：

（1）供应商（或分包商）报价加上承包人的总承包管理费，未超过暂定金额的，承发包双方按供应商（或分包商）报价加上承包人的总承包管理费办理签价手续作为双方定价的依据。

（2）供应商（或分包商）报价加上承包人的总承包管理费超过暂定金额的，承包人与供应商（或分包商）签订合同前，其价格应经发包人同意。发包人不同意该报价的，应当调整材料、工程设备或服务的具体需求，再按上述程序询价定价。】

15.4.3关于暂列金额使用的约定：归发包人批准使用。

15.5 暂定单价主材
不适用。
16.价格调整
16.1 物价波动引起的调整
物价波动引起价格调整的约定：。
16.1.1物价波动引起价格调整的约定：
关于基准价格的约定：以基准日期（基准日期执行通用条款1.1.4.6款规定）的材料、设备信息价格为基准价格，即漳州市诏安县建设主管部门指定的信息发布的《漳州市诏安县建设工程材料信息》作为材料基准单价。合同价格因物价波动采用造价信息进行价格调整，造价信息没有的采用双方认价方式。
材料单价按施工当月按漳州市诏安县建设主管部门指定的信息发布的《漳州市诏安县建设工程材料信息》计取。
风险范围以外合同价款调整方法：出现以下几种情况合同价款可进行调整： 
1、非承包人原因造成的变更，且变更程序符合相关规定的项目； 
2、在施工期间福建省住房和城乡建设厅发布了人工预算单价调整，漳州市建设与管理局发布了漳州市人工预算单价调整。 
3、适用调价的材料为主材、定额未计价材料，主要材料包括：钢材、管材、水泥、混凝土(含沥青混凝土、透水混凝土)、水泥制品（含水泥稳定层）、电缆。风险幅度r=±5%；
风险幅度内材料价格变化不调整材料价格，当价格变化超过风险幅度时，调整材料价格。
建设期内上述材料价格上涨或下降幅度在5％及以内的，其价差由承包人承担或受益；价格上涨5％以外由发包人承担,下降幅度在5％以外的由发包人受益，其价差（即超过5％的部分）计算以基准日材料信息价与施工当月进货量的材料信息价（按《漳州建设工程材料信息》发布的主要材料价）的差额为依据；
本合同工程约定的物价波动引起的价差按实际发生的当期的工程量进行签证，此部分价款在经发包人委托的有资质的第三方造价咨询单位结算审核定稿后，计入工程结算款一并支付；
①、承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
②、承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。
③、承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。
16.3 其它因素引起的调整
其它因素引起价格调整的约定：
（1）本合同价格为含税价，建筑安装工程增值税税率为9%，本合同执行期间若遇国家调整增值税税率，发包人和承包人同意以最终国家政策公布的适用税率调整本合同金额，并由承包人开具相应税率的增值税专用发票给发包人。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
17.1.1合同价格形式
合同形式：本项目采用预算后审方式，施工图预算编制方式为工程量清单计价。招标人根据中标人提交的经审查合格的施工图委托第三方造价咨询贵司编制施工图预算文件（按中标下浮率K进行下浮，下同），报送造价评审机构审核，其审核后的预算书（下浮后）作为施工期间进度款的支付及结算依据（若预算审核未完成，则以招标人委托的第三方造价咨询机构编制的施工图预算价作为施工期间进度款的支付依据）,并以审定后的施工图预算（下浮后）中的单价作为合同单价（本项目采用工程量清单计价），同时签订合同补充协议。本工程建安工程结算审核价经财政审核确定为准，如有审计部门对财政审核后的建安工程结算审核价重新审核，最终经审计部门出具的结算审核价为准。

（2）建安工程费施工图预算的编制依据及标准如下：

①发包人批准的经图审合格的施工图设计文件及工程地质勘察报告；

②发包人批准的施工组织设计或施工方案；

③《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》等有关专业工程工程量计算规范（GB 50854～50862-2013）及《福建省住建厅关于执行〈福建省建筑安装工程费用定额〉（2017版）有关规定的通知》（闽建筑[2017]20号）中有关专业工程工程量计算规范的福建省实施细则。

④预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~ FJYD-409-2017）、《福建省古建筑修复保护工程预算定额》（2016版）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版），以及截止预算编制报告期上述定额的调整补充、勘误文件。

⑤费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版），以及截止预算编制报告期有效的调整补充文件。

⑥人工费，依据预算定额人工费基价以及截止预算编制报告期福建省住房和城乡建设厅及其他建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费调整文件发布人工费调整系数计算。

⑦材料设备价格，依据截止预算编制报告期工程造价管理机构发布的价格信息及下列文件确定。

a、价格信息选用顺序：（a）按《漳州建设工程材料信息》中对应的材料（综合）价格；（b）按建设地市场价格确定。

b、价格信息的使用规则：按照《关于规范我省建设工程价格信息发布及使用有关事项的通知》（闽建筑[2017]17号）的规定，材料综合信息价格、施工机械台班预算单价和机械设备租赁综合信息价格作为国有资金投资项目编制施工图预算（招标控制价）的依据，但设计图纸、合同（招标）文件对材料规格、型号、质量、品牌有明确要求的，应经市场询价综合确定。材料市场参考价格仅作为工程计价的参考，应结合工程实际询价确定。材料市场参考价格和机械设备租赁市场参考价格不作为合同履行期间计算材料、机械单价涨跌幅的依据。

c、施工图预算先于施工进行编制的，施工图预算编制所使用的设备材料信息价格以预算编制报告期为准，执行工程造价管理部门所发布规范文件的截止期为预算编制报告期的最后一日，超过该日期发布的文件不执行。

⑧机械台班费，依据预算编制报告期福建省住房和城乡建设厅发布的施工机械台班单价（不含增值税价格）计算。

⑨施工图预算按照上述①～⑧项计算后按招标文件规定K值下浮规则进行下浮，最终以造价评审机构审核的金额为准，并作为合同价及工程进度款的支付依据。

17.1.5其他计价约定
本项目采用：工程量清单计价；
①、预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）以及主管部门颁布的最新相关政策文件规定；
②、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）以及主管部门颁布的补充定额及最新相关政策文件规定。
③、人工费调整：按建设行政主管部门相关文件执行调整；
④、施工机械台班价格调整：/；
⑤、材料价格调整：按专用条款16.1执行
17.2 预付款
17.2.1 预付款支付
预付款的金额或比例为：工程预付款的总金额为施工图预算财政审核批复价下浮后的10%，办理施工许可证后开工前支付给承包人。承包人应同时向发包人提供同等数额的预付款银行保函。建设期内项目资金缺口部分使用不再计算投资收益。
预付款扣回的方式：预付款扣回的方式：预付款应从拨付第1期支付给承包人的工程进度款中扣回（每一期扣回预付款总金额的10%），分10期全部扣清后，无息退还预付款银行保函。
17.3 工程进度款与过程结算付款
工程勘察设计费、建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费分别支付，建筑安装工程费按施工节点进行过程结算。
工程进度付款申请方式：承包人根据实际已完成工程量提出支付申请，报监理单位、发包人审核并签证确认。
承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：每月25日前按发包人要求。
17.3.1 付款时间
工程进度付款
（一）勘察设计费的支付
（1）合同签订后15日内，发包人支付至勘察设计费的10%；
（2）发包人委托的第三方审图单位完成勘察、施工图审查（加盖相应审图章），并出具审查合格报告后15日内，发包人支付至勘察设计费的70%；
（3）工程竣工验收合格后30日内，发包人支付至勘察设计费的100%。
（二）建筑安装工程费的支付
（1）按月进度支付工程当月完成工程量对应工程价款的75%；（备注：承包人每月25日前向咨询人及发包人报送已完工工程量清单，咨询人7日内审核完成报发包人，发包人代表应在7个工作日内签署意见；发包人须在发包人代表签署意见后7个工作日内审核完毕。对经审定的当期进度款总额无争议的，发包人应于双方签字确认后7个工作日内支付。）
（2）工程竣工验收合格交付使用后，15个工作日内支付至完成工程量的85%。
（3）工程结算审核审定且工程资料完整归档后15个工作日内支付至完成工程量的97%。
（4）预留结算总价的3%作为质保金，于缺陷责任期满后15个工作日内一次性付清。
备注：每次付款前，应先开具同等金额的正规发票（增值税专用发票或增值税普通发票均可），发包人收到开具正规发票后付款。发包人向承包人支付的所有款项，在每笔款项支付前，承包人应按发包人要求向发包人提供与当期付款金额等额的、符合国家规定的合格增值税发票。发包人收到承包人开具的合格发票并审核无误后，支付合同款的当期金额。 
因承包人未能提供增值税发票或提供给发包人的增值税发票不合格，承包人应根据发包人要求重新提供合格增值税发票。承包人开具发票必须确保发票票面信息全部真实，相关材料品目、价款等内容与合同相一致，因承包人开具非法无效票据而给发包方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，承包方需向发包方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等；若无法提供，发包方有权拒绝支付相关款项并顺延付款时间。
17.3.2 支付分解表
支付分解表的编制：按发包人要求。
支付分解表的审批：按发包人要求。
17.3.3 进度付款与过程结算申请单
工程进度付款与过程结算申请方式：银行转账。
承包人提交进度付款与过程结算申请单的格式、内容、份数和时间：六份。
进度付款与过程结算申请单应包括的内容：执行通用条款。
17.3.4 进度付款与过程结算证书和支付时间
进度付款与过程结算的审核方式和支付的约定：执行通用条款。
17.4 质量保证金
17.4.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第(2)种方式：
(1) 提供工程质量保证担保，保证方式及保证金额为：；
(2) 采取以下B种方式预留3%的工程款作为质量保证金；
A.在支付工程进度款或过程结算款时逐次预留的质量保证金；
B.工程竣工结算时一次性预留质量保证金；
C.其他预留方式: 。
(3) 其他方式：。
17.4.2 质量保证金的返还：工程竣工结算时一次性扣留竣工结算价款的3%作为质量保证金；缺陷责任期满后若无质量问题，28天内发包人返还质量保证金。
17.5 竣工结算
17.5.1对工程总承包项目结算方式的约定：
（一）勘察设计费结算方式
1、勘察设计费：固定总价人民币150 万元。
（二）建筑安装工程费结算方式
按上述专用合同条款17.1款合同价格形式的计价方式和专用合同条款第16条约定的价格调整情形办理竣工结算。其中：
建安工程费暂定为人民币      万元。
（1）建筑安装工程费下浮幅度值K值定为   %。
（2）建安工程费即：                                             。
17.5.2 竣工付款申请单
承包人提交竣工结算申请及竣工结算资料的时间：竣工验收备案合格后28天内。
竣工结算资料清单和份数：八份。
竣工结算的其它约定：执行通用条款。
17.5.3竣工付款证书及支付时间
发包人审批竣工付款申请单的期限：咨询人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人，并经发包人委托的第三方有权审核单位审核且第三方审核时长不超过6个月。发包人应在收到发包人委托的第三方有权审核单位后出具结算结论书或批复后30天内完成审批，并由咨询人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。咨询人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的30个工作日内，完成对承包人的竣工付款。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，发包人自收到承包人提出的异议之日起14天内报经发包人委托的第三方有权审核单位审核，双方同意以发包人委托的第三方有权审核单位审核后出具的结论书为确定竣工付款证书的依据。对于无异议部分，发包人可签发临时竣工付款证书，并在签发竣工付款证书后的30个工作日内，完成对承包人的竣工付款。
17.6最终结清
17.6.1 最终结清申请单
关于最终结清申请的其他约定：最终结清申请单约定的份数为八份，期限为缺陷责任期终止证书签发后28天内。

17.6.2 最终结清证书和支付时间：
①咨询人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后60天内审核完毕，由咨询人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。

②发包人应在咨询人出具最终结清证书后的60个工作日内，将应支付款支付给承包人。
关于最终结清支付的其他约定：/ 。
18.竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验
18.1.2 竣工试验的程序：执行通用条款。
18.1.3 试运行准备及费用承担的约定：单体试运行费用由承包人自行承担。
18.2 竣工验收申请报告
竣工资料内容：竣工资料内容：至少包含以下资料： 1、招标文件（含答疑纪要、补充通知）；2、投标文件及附件；3、工程量核对报告；4、施工合同及补充协议；5、经发包人确认的设计交底、设计变更、技术核定单、图纸会审纪录及汇总表；6、变更签证和现场签证及汇总表；7、工程结算书（预算员签字加盖送审和编制单位公章）及电子文档；8、工程量计算书（即计算底稿）及电子文档；9、设备材料移交清单（备注品牌、型号）；10、竣工资料、验收证明；11、经咨询人、发包人确认的竣工图。
竣工资料份数：工程竣工验收后28日内免费提供给发包人8套、城市档案馆3套完整符合要求的竣工图、竣工资料。
18.3 竣工验收
18.3.5 实际竣工日期：经验收合格工程的实际竣工日期，以最后一次提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
增加：关于竣工验收的补充约定：

①承包人提供竣工图的约定：承包人向发包人提供竣工图一式捌份，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签证。上述文件的原始资料必须齐全，符合工程有关备案要求，并按规范装订成册。上述竣工工程资料应当在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款。每拖延一日历天承包人应向发包人支付违约金人民币10000元。

②当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收，拖资料、拖移交）；否则，发包人可不予拨付工程结算款，并有权依据咨询人出具的鉴定结论书，自行组织相关部门验收，提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责每拖延一日历天承包人应向发包人支付违约金人民币10000元。

③因承包人回填标高经竣工测量达不到设计要求及施工验收规范的标高的，由承包人补充回填至达到设计要求及施工验收规范的标高为准。因此产生的所有费用由承包人自行负责，造成工期延误的，还应按照本合同专用条件第11.5条款承担违约责任。

18.5 区段工程验收
18.5.2 修改为：发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人工期延误的，发包人应承担由此产生的工期延误。

18.6 施工期运行需要施工期运行单位工程或工程设备：按咨询人及发包人认可的。
试运行的组织及费用承担:单体试运行费用已包含在合同价款中，发生的费用应当由承包人承担。 
18.7 竣工清场
增加：18.7.3承包人未按要求及时清场或场地清理未达到约定标准的，每拖延一日历天承包人应向发包人支付违约金人民币10000元。。
18.8 施工队伍的撤离
施工人员、施工设备撤离场地的时限：/。
18.9 竣工后试验
18.9 竣工后试验的其它约定：不适用。
19.缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期为：本工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

19.2.3 修改为：咨询人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。

19.2.4修改为：承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托他人修复，所需费用由承包人承担，发包人有权在未支付的质量保证金中直接扣除，且承包人还应向发包人支付违约金5000元/次。

19.7 保修责任
本合同工程约定的工程质量保修范围为：详见工程质量保修书。
保修期限为：详见工程质量保修书。
保修责任为：详见工程质量保修书。
20.保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 发包人投保（或发包人委托承包人投保）建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险有关内容如下：
投保险种：承包人应向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险和建筑工程一切险和安装工程一切险等保险，并承担全部费用。
保险范围：本工程的设计、施工及其形成的一切永久性工程。
保险受益人：详见保险合同。
保险金额：本项目合同签约金额。
保险期限：按国家有关法律规定执行，保险期限为整个项目实施期（含设计、施工、缺陷责任期）。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应投保第三者责任险。
第三者责任险的保险金额：承包人应投保本工程施工范围内的劳工险和第三者责任险。
第三者责任险的保险期限：按国家有关法律规定执行，保险期限为整个项目实施期（含设计、施工、缺陷责任期）。
20.4 其他保险
承包人应为其项目所配备的人员、施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。其保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人按国家有关规定执行，其费用由承包人自行承担。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人向发包人提交各项保险生效的证明和保险单副本的时间：承包人应在开工前购买保险，并向发包人提供各项保险生效的证据和保险单副本。
21.不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 关于不可抗力其他情形的约定：
（1）战争、入侵； 
（2）核反应、辐射、放射性污染、空中飞行物体坠落； 
（3）非任何一方责任造成的爆炸、火灾、水灾； 
（4）罢工、暴乱、骚乱，但纯属中标投资人原因所致者除外； 
（5）地震、海啸、台风、疫情等无法预见，并无法采取防范措施的自然灾害或自然力的破坏作用，包括烈度 7 度以上地震、风力 8 级(含 8 级)以上台风、持续降雨 24 小时且日降雨量达到60 毫米的大、暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以 上政府公告不允许施工的日期。 
下述情况对双方而言不构成不可抗力： 
（1）政府因社会公共利益需要对项目实行征收或征用； 
（2）法律、政法规、地方性法规、规章等的立、改、废。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
不可抗力造成损害的责任承担的约定：（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人和承包人共同承担；（2）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应咨询人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；（3）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
22.违约
22.1 承包人违约
22.1.2 对承包人违约的处理
承包人违约责任的约定：承包人违约责任的约定：承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，发包人有权按照违法转包分包部分工程款的5%计算作为承包人违约金。
22.2 发包人违约
22.2.2 对发包人违约的处理
发包人违约责任的约定：执行通用条款。
24.争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，经友好协商不成，可采取下列（2）种方式解决争议：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
25.其他补充条款：

25.1苗木采购要求：

（1）苗木要求袋装或假植，全冠种植，且应当选择树形优美、健壮笔直、冠形圆整耐看的苗木，胸径（地径）、冠幅、分枝点高度、分枝密度、分枝胸径等达到设计等要求，原则上同种同规格苗木高度、冠幅、体型、造型等应当基本一致，以确保景观效果。

（2）本次绿化施工由中标人采购苗木，但必须邀请招标人、监理人等相关人员一起选择采购苗木，经各方同意并对苗木标记后，方可采购用于该项目。

（3）苗木运输过程中应保护好苗木，确保苗木及土球不受损伤，若到达现场经验收苗木达不到设计要求的，招标人或监理人有权要求清退由此产生的一切损失由中标人承担。

（4）已种植的苗木经检查达不到设计要求的，中标人应重新更换苗木种植由此产生的一切损失由中标人承担。

（5）中标人未经招标人同意擅自更换施工图苗木品种和规格的，中标人应按照施工图纸进行修改并承担由此产生的一切损失。

25.2苗木养护质量管理要求：
　　中标人应当加强绿化的养护管理工作，及时做好浇水、洒肥、除草工作；大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮；栽植后及时封堰浇透水；及时中耕除草、施肥、修剪，及时防治病虫害和清理各种废弃物，确保苗木正常生长，达到《漳州市园林管理处城市绿地养护管理标准》要求。

25.3绿化养护期：
　　中标人承担为期壹年的养护期，从工程竣工验收合格之日起算（养护期内更换的苗木，从更换之日起算）。若项目分期进行实施，养护期应根据当期分阶段进行养护，养护期期限根据当期验收合格之日起算。中标人应派专人负责定期浇水养护，及时除草和修剪、施肥，有效防治病虫害。

　　养护期间，招标人将进行不定期的养护检查（检查标准根据《漳州市园林管理处城市绿地养护管理考核办法》（修订）），若检查结果为不合格，中标人应将不合格的苗木在3日内按施工图要求进行更换，更换所产生的费用由中标人承担；若中标人在招标人规定的时间内拒不更换的，招标人有权另行委托更换，费用由中标人承担。

　　养护期满后，中标人将所有种植苗木移交给管养单位，成活率必须达到100%，如达不到要求，中标人应负责整改至符合要求。中标人拒不整改的，招标人有权委托第三方整改，费用由中标人承担。
25.4关于投融资管理
（1）投资收益率约定：投融资金额不低于人民币1.1亿元，在投资偿还期，按年化利率当期人民银行公布5年期贷款基准利率上浮30%计取投资收益，投资本金及投资收益由业主单位分3年6期等额本金进行支付。按发包人要求期限到位。

（2）提前还款约定：项目投资偿还期业主有权提前还款。自提前还款日起，可提前归还本金并按实际借款时间计算利息。业主方对提前还款部分不再承担约定应承担收益，同时由承包方以提前还款数为基数，按照3％年利率计算，周期从还款之日起至还款期截止日；计算得出数作为优惠部分从工程结算审核价中扣除反补招标业主方。

（3）增信保障：投资合作方若需要增信担保，双方协商，必要时需诏安县房地产综合开发公司予以增信担保。
（4）若为联合体投标，则由联合体中投融资管理方负责项目资金投融资。
第四部分 合同附件格式

附件一：发包人供应材料设备一览表

发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料、

设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件二：承包人主要管理人员表

承包人主要管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	设计项目负责人
	
	
	
	

	采购负责人
	
	
	
	

	施工项目负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件三：分包人主要管理人员表（如有）
分包人主要管理人员表（如有）

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件四-1：履约担保格式

履约担保

保函编号：

（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受 （承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的《工程总承包合同》（下称合同），向你方提供不可撤销的履约担保。

1.最高担保金额人民币（大写) ______________（￥__________元）。

2.本担保性质为连带责任保证。

3.本担保保证期间自发包人与承包人签订的合同生效之日起至本合同约定的竣工日期后90日止。

4.在保证期间内，我方在收到你方以书面形式提出的在最高担保金额内的赔偿要求后，在7个工作日内支付。

5.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

6.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

7.本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年月日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件四-2：履约保证保险格式
履约保证保险（凭证）
（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）标段的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供履约保证保险。

1.保险单号：。

2.履约保证保险金额人民币（大写) ______________（¡ê¡è__________元）。

    3.保险有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至合同约定的竣工之日后90日止。

    4.在本保险有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

5.发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。

6.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

7.本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保 险 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：
邮政编码：

电    话：

传    真：

年月日

备注：本履约保证保险（凭证）格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件五-1：支付担保格式

支付担保

保函编号：
致（承包人名称，下称受益人）：

鉴于（发包人名称，下称被保证人）已与贵方签订的（项目名称）的《工程总承包合同》（下称合同）。我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的工程款支付保证：

1.本担保的最高担保金额为人民币（大写) ______________（￥__________元）。

2.本担保性质为连带责任保证。

3.本担保的保证期间自本保函生效之日至合同约定的除工程质量保证金之外的工程款的应付款之日后90日止。

4.在本担保的保证期间内，我方将在收到受益人经法定代表人签字并加盖公章的书面索赔通知及被保证人未支付工程款的证明材料后7个工作日内，向受益人支付索赔款。

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

6.本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年月日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件五-2：支付保证保险格式
支付保证保险（凭证）
（承包人名称）：

根据（承包人名称，以下称“承包人”）与    （发包人名称，以下简称“发包人”）于年月日签订的（项目名称）标段工程总承包合同，你方要求发包人向你方提交下述金额的支付保证保险，作为发包人履行本合同责任的保证。我方同意为发包人出具支付保证保险（保险单号： ）。

1.我方在此代表发包人向你方承担支付（大写）（币种，金额，单位）（小写：）的责任，发包人在履行合同过程中，由于资金不足或非不可抗力等原因给你方造成经济损失或不按合同约定付款时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，我方于日内给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

2.我方放弃你方应先向发包人要求赔偿上述金额然后再向我方提出要求的权力。

3.发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。

4.本支付保证保险直至发包人依据合同付清应付给你方按合同约定的一切款项后28天内一直有效。

5.因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

6.本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保 险 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年月日

备注：本支付保证保险（凭证）格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件六：工程质量保修书
工程质量保修书

发包人（全称）：__________________________________

承包人（全称）：__________________________________

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就______________________（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：__________________。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为_____年；

3．装修工程为_________年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为___________年；

5．供热与供冷系统为_________个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为___________年；

7．其他项目保修期限约定如下：____________________。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为______________个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：__________。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：          承包人(公章)： 

地  址：        地  址： 

法定代表人(签字)：         法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：         委托代理人(签字)：  

日 期：                        日 期：
附件七：质量保证金保函
质量保证金保函

（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称，以下简称“承包人”）于年月日签订了（工程名称）《工程总承包合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：

一、本保函项下我方承担的最高保证金额为人民币（大写) ______________（￥__________元）。

二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期至本工程缺陷责任期届满之日止。

四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

五、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

六、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。

七、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：
电    话：
传    真：

年月日

备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
工程总承包模拟清单及计价

(本项目不适用)

发包人要求

项目概况

具体详见招标公告

招标内容

具体详见招标公告

质量要求

具体详见招标公告

四、投融资管理

具体详见招标文件

第七章  发包人提供的资料

由招标人另册提供，资料仅供参考。
投标文件格式

说    明
1.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的其他需要加盖公章或法定代表人印章的，应由独立投标人或联合体牵头人加盖电子印章。
资格文件

说    明

　　1、本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的其他需要加盖公章或法定代表人印章的，应由独立投标人或联合体牵头人加盖电子印章。

　　2、投标人以联合体投标的，《联合体协议书》、《法定代表人资格证明书》、《授权委托书》需联合体各方加盖公章和法定代表人印章，《授权委托书》内容涉及联合体非牵头人的，应加盖相关联合体成员单位公章并扫描上传。投标人以独立投标人参加投标的，则无需提交《联合体协议书》。

　　3、招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。
（用于资格文件封面）

（项目名称）

招标项目编号：________________

投  标  文  件

投标文件内容：　　　      资格文件        
投标人:（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖章）

日期：_______年 月 日
目    录

投标人基本情况表

二、联合体协议书（如有时）

三、法定代表人身份资格证明书

四、授权委托书（如果有）

五、拟派出项目负责人简要情况表 

六、拟派出施工项目负责人简要情况表

七、拟派出设计项目负责人简要情况表

八、项目管理机构人员到位承诺书

九、无行贿犯罪记录承诺

十、投标人基本存款账户信息

十一、近年完成的“类似工程业绩”情况表

十二、近年在建的“类似工程业绩”情况表

十三、投标保证金有关单据扫描件

十四、其他资料

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	承担工程
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	注册资金
	
	
	高级职称人员
	

	开户银行
	
	
	中级职称人员
	

	账    号
	
	
	初级职称人员
	

	是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定的任何一种情形。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：(盖单位公章)

注：1.投标人须填写此表，并加盖单位公章。

2.投标人须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证（若有）的扫描件。

3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4.未如实填写“是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定”的任何一种情形的，按弄虚作假处理。
二、联合体协议书（如有时）

          （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员二名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

…… 

        年       月       日

三、法定代表人身份资格证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名： 性别：身份证号码：
职务：手机号码：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

                          投标人：（盖单位公章）

年月 日           

四、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托本单位在岗员工（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）工程总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：。

代理人无转委托权。

代理人姓名：性别：手机号码：

单      位：部门：职务：

身份证号码：

附：1.委托代理人身份证扫描件。

        2. 委托代理人系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（提供体现聘用企业的执业资格证书或“社保缴费证明”，具体要求同第二章第一节“投标人须知前附表”第11项的规定）。

投 标 人：(盖单位公章)

                           法定代表人：（盖章）

                           委托代理人：（盖章或签字）

 年月日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人。委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册执业资格
	

	注册编号
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：(盖单位公章)

注：项目负责人的相关证明材料按照招标文件的要求提供。

六、拟派出施工项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	所在单位
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	

	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：(盖单位公章)

注：施工项目负责人的相关证明材料按照招标文件的要求提供。

七、拟派出设计项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	所在单位
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册执业资格
	

	注册编号
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：(盖单位公章)

注：设计项目负责人的相关证明材料按照招标文件的要求提供。

八、项目管理机构人员到位承诺书

                  （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人、设计项目负责人和施工项目负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目管理机构中施工管理人员未能全部在福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目管理机构管理人员中的项目负责人或设计项目负责人或施工项目负责人，每人每次向招标人交纳   万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳  万元违约金。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：（盖章）

说明：1、如以联合体投标的，须由牵头人盖电子章。

九、无行贿犯罪记录承诺
备注：1、独立投标人或联合体各方需书面承诺投标单位、法定代表人及拟委任的项目负责人近三年内无行贿犯罪记录，未提供的，其投标将被拒绝。2、格式自拟。

十、投标人基本存款账户信息

	基本存款账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本存款账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：(盖单位公章)

注：1、如以联合体投标的，须由牵头人盖电子章。
2、投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

十一、近年完成的“类似工程业绩”情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


说明：1、如以联合体投标的，须由牵头人盖电子章。

　　　2、业绩相关证明材料按照招标文件的要求提供。

投标人：(盖单位公章)

十二、近年在建的“类似工程业绩”情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


说明：1、.如以联合体投标的，须由牵头人盖电子章。

　　　2、业绩相关证明材料按照招标文件的要求提供。

投标人：(盖单位公章)

十三、投标保证金有关单据扫描件
十四、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为与资格评审有关的其他资料。投标人提供的其他资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

（一）拟担任设计项目负责人“类似项目设计业绩”表
	项目名称
	建设规模（面积、层数、栋数等）
	投资

金额
	项目
负责人
	是否
在建
	建设单位/联系人、
电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、如以联合体投标的，须由牵头人盖电子章。

　　　2、业绩相关证明材料按照招标文件的要求提供。

投标人：(盖单位公章)

（二）设计资质资格

说明：具体详见评分标准，并按要求提供相关证明文件。
（三）施工资质资格

说明：具体详见评分标准，并按要求提供相关证明文件。
（四）企业荣誉

说明：具体详见评分标准，并按要求提供相关证明文件。
（五）项目组人员
说明：具体详见评分标准，并按要求提供相关证明文件。
（六）体系认证

说明：具体详见评分标准，并按要求提供相关证明文件。
第二节　商务文件

说    明

1.《商务文件》应按照本招标文件第二章“投标人须知”第3.1.2项和本章规定的内容和格式进行编制，如有必要，可以增加附页，并作为《商务文件》的组成部分。

（用于商务文件封面）

（项目名称）

招标项目编号：________________

投  标  文  件

投标文件内容：　　　      商务文件        
投标人:（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖章）

日期：_______年 月 日
目    录

一、投标函

二、投标函附录    

三、其他资料

一、投标函

（招标人名称）：

我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           （¥           ）的投标总报价，其中：①勘察设计费：      元； ②建筑安装工程费：      元，K 值=    % 。总工期    日历天，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2.我方承诺提供的资金支持金额为人民币         元；

3.我方承诺本招标项目的联合体牵头人（承担施工工作）：  （名称及社会统一信用代码）    ；联合体成员1：    （名称及社会统一信用代码）     、联合体成员2：    （名称及社会统一信用代码）    、……。
4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

5． 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）（￥  ）。

6．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）按月足额支付工人工资。

（6）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

7．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

8．我方在此声明，我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明我方不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形。

9．（其他补充说明）。

投 标 人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖章）

                       法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

年月日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	项目负责人
	1.1.2.4
	姓名：

执业证书注册编号：
	

	2
	设计项目负责人
	1.1.2.5
	姓名：

执业资格（职称）证书编号：
	

	3
	施工项目负责人
	1.1.2.6
	姓名：

执业证书注册编号：
	

	4
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	按专用合同条款约定执行
	

	5
	分包
	4.3
	按专用合同条款约定执行
	

	6
	承包人履约担保金额
	4.2.1
	按专用合同条款约定执行
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	17.4.1
	按专用合同条款约定执行
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。
三、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的其他资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

第三节　技术文件

说    明

招标文件要求提供《技术文件》（指承包人建议书和承包人实施方案）的，《技术文件》应按照本招标文件第三章“评标办法”和本章规定的内容和格式进行编制。

诏安工业园区婴童文化用品产业园及配套基础设施建设项目（投资人+勘察设计施工一体化）（二次招标）
投 标 文 件

（技术文件）


