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使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
8.本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。
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第1章 招标公告
招标公告
1. 招标条件
本招标项目漳州台商投资区湖中路（排洪港至南北六路）与南北六路（湖中路至洛矶山路）工程（招标项目名称）已由漳州台商投资区经济发展局以漳台经审【2020】12号批准建设，建设单位为漳州市角美城市发展有限公司，建设资金来源由区财政统筹，招标人为漳州市角美城市发展有限公司，委托的招标代理单位为福建省建信工程管理集团有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况和招标范围
2.1  工程建设地点：漳州台商投资区角美镇社头片区；
2.2  工程建设规模：该项目为新建2条道路，均为规划城市次干路，道路红线宽度均为30m,双向4车道，设计速度均为40km/h,其中湖中路西起排洪港湖中路桥，南至南北六路，路线总长约295m；南北六路北起湖中路，南至规划洛矶山路，路线总长约250m。主要建设内容包括：道路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、电气工程等配套工程；
2.3  招标范围和内容：
（1）工程类别：市政工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：漳州台商投资区湖中路（排洪港至南北六路）与南北六路（湖中路至洛矶山路）工程施工图纸所含全部内容，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
本项目包括道路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、电气工程等，工程造价为4000万元以上的市政综合工程， 按照《建筑业企业资质标准》的承包工程范围中相应等级规定一级市政公用工程施工总承包可承担各类市政公用工程的施工；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
根据《注册建造师执业工程规模标准》中市政工程—城市道路—城市次干路路基工程造价为1391万元，单项工程合同额1000~3000万元，属于中型市政公用工程；
用于确定类似工程业绩的相关数据：/（按照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程特殊性划分标准（试行）》中规定的工程特征指标描述，适用于允许设置类似工程业绩的项目）；
2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：人民币（大写）肆仟贰佰壹拾柒万陆仟玖佰捌拾元柒角柒分（小写:￥42176980.77元）【含暂列金2410000元（其中设计变更及现场签证1830000元，发包人检测费（桥梁桩基检测费、水泥搅拌桩检测费）450000元，招标代理费130000元）】元；
2.5 工期要求：总工期为300个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6  标段划分（如果有）：/；
2.7  质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。
3. 投标人资格要求及审查办法
3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于壹级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）/
3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）/
3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7 其他资格要求：①福建省外的投标人应按闽建筑[2015]35号文要求实行信息登记（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）；②本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内的（闽建[2016]5号文及其他相关规定中的工程质量安全文明“黑名单”除外），评标委员会否决其投标；③投标人必须提供近三年内投标单位、法定代表人及项目经理的无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。④根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。
3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 

3.10 本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。
4. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2022年4月9日 00:00:00至2022年5月5日 23:59:59通过漳州市工程项目交易中心（https://www.zzgcjyzx.com/Front/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 评标办法
本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法A类（8％≤K＜12%）。
6. 投标保证金的提交
6.1 投标保证金提交的时间：2022年5月5日 16:00:00前。
6.2 投标保证金提交的金额：人民币伍拾万元整（￥500000元）。
6.3 投标保证金提交的方式：投标人可以使用现金形式（电汇或银行转账）或银行保函或漳州市工程项目交易中心年度投标保证金形式提交。具体详见招标文件规定。
7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2022年5月6日 09:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（https://www.zzgcjyzx.com/Front/）递交电子投标文件；
7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8. 发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https:// ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心网（https://www.zzgcjyzx.com/Front/）上发布。
9. 联系方式
招标人：漳州市角美城市发展有限公司
地址：漳州台商投资区福龙工业园英明路11号，邮编：363107
电子邮箱:/
电话：0596-6796083，传真：/
联系人：小林
招标代理机构：福建省建信工程管理集团有限公司
地址：漳州市芗城区江滨花园双玺7幢903室，邮编：363000
电子邮箱:fjjxzzltd@163.com
电话：0596-2956050，传真：/
联系人：小柯、小朱
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://www.zzgcjyzx.com/Front/
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳州台商投资区建设局
地址：漳州台商投资区角美镇龙佳路4号（角美动车站旁）
联系电话：0596-6770217
公共资源交易中心名称：漳州台商投资区行政服务中心
地址：漳州台商投资区行政服务中心四楼开标室（角美动车站对面）
联系电话：0596-6778808
第2章 投标须知
第1 节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：漳州市角美城市发展有限公司
地址：漳州台商投资区福龙工业园英明路11号
联系人：小林
电话：0596-6796083
传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建省建信工程管理集团有限公司
地址：漳州市芗城区江滨花园双玺7幢903室
联系人：小柯、小朱
电话：0596-2956050
传真：/
电子邮箱：fjjxzzltd@163.com

	2. 
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：漳州台商投资区湖中路（排洪港至南北六路）与南北六路（湖中路至洛矶山路）工程
报建编号：3506921908050203
招标项目编号：E3506300601800197001
标段名称（如果有）：漳州台商投资区湖中路（排洪港至南北六路）与南北六路（湖中路至洛矶山路）工程
标段编号（如果有）：E3506300601800197001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：不适用
招标人最多允许投标人中标的标段数量：不适用

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：由区财政统筹
出资比例：不适用
资金落实情况：资金来源已落实

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	漳州台商投资区角美镇社头片区。

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	该项目为新建2条道路，均为规划城市次干路，道路红线宽度均为30m,双向4车道，设计速度均为40km/h,其中湖中路西起排洪港湖中路桥，南至南北六路，路线总长约295m；南北六路北起湖中路，南至规划洛矶山路，路线总长约250m。主要建设内容包括：道路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、电气工程等配套工程。

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	漳州台商投资区湖中路（排洪港至南北六路）与南北六路（湖中路至洛矶山路）工程施工图纸所含全部内容，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

	7. 
	1.7/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://www.zzgcjyzx.com/Front/
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：漳州台商投资区行政服务中心
地址：漳州台商投资区行政服务中心四楼开标室（角美动车站对面）
联系电话：0596-6778808

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	漳政办[2012]222号和漳行政【2013】17号。

	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为300日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/

	10. 
	2.2
	质量要求
	达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。

	11. 
	2.3
	合同价格形式
	固定总价加风险包干。

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	13. 
	4.1/4.2
	合格投标人资格条件
	1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于壹级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于贰级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4、本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
5、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2022年4月14日 11:30:00

	15. 
	11
	分包
	□不允许 
☑允许

允许分包内容：劳务作业分包
接受分包的第三人资格、资质要求：施工劳务作业可以分包，但应分包给具有施工劳务资质的企业。承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。采取劳务分包之前，必须征得发包人同意。劳务企业必须按照闽建筑【2016】34号文规定实行劳务实名制管理制度。

	16. 
	12
	偏离
	☑不允许 
□允许

允许偏离范围和幅度：/

	17. 
	14.1/21.3
	投标截止时间
	2022年5月6日 09:30:00

	18. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	19. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后120日历天。

	20. 
	18.1/18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：500000元人民币；
2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或⑥中的任意一种形式提交；
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506300601800197001 （招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：福建漳州农村商业银行股份有限公司台商投资区支行（或东美分理处）
帐户名称：漳州台商投资区行政服务中心
帐    号：9080 2170 1001 0000 2193 94
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：允许使用，须采用电子投标保函，不接受纸质保函。采用银行保函形式缴纳的，缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：不适用
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：
不适用
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。
⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人按漳行政【2012】19号及漳建易【2012】12号文件要求已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标，投标时不需要按单项工程交存。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①将电汇或银行转账单、银行保函、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②根据漳建筑〔2021〕12号文：“漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知：一、从2021年7月1日起发布招标公告或发出投标邀请书的招标项目，实施电子化招投标方式的，其投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定”。本项目不再接收纸质保函。

③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的: a.根据《关于漳州市工程投标电子保函试运行的通知》，本项目允许投标人提交电子投标保函。b.电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司开具（保险公司出具的投标保证保险形式：本项目不适用），投标人可自主选择电子保函出具机构。电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，否则其投标担保视为无效。c.投标人应充分评估电子保函业务办理时间，若电子保函出具机构无法在有效时间内为其开具电子保函，投标人应及时选择招标文件中规定的其它方式缴纳保证金。d.投标人自行办妥电子保函手续，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保函的一切费用由投标人自理。e.电子保函的申请具体详见《漳州电子保函申请流程操作手册》。

④根据闽建筑〔2020〕8号文，投标人以银行保函、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的,需符合以下实质性要求：

（一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司等保函开立公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。

（二）电汇或银行转账单以及保函开立出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，到账证明格式根据《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》的要求（到帐证明格式详见“闽建筑函[2021]1号附件”），作为投标文件的组成部分。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	21. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	22. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：不要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：XML电子文档的具体要求:XML电子文档的具体要求：提交满足现行规定及系统要求的格式。根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。

	23. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。
投标文件编制和加密要求：资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等投标文件全部内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。
  本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统。

  网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。

	24. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：/前
提交地点：本项目不要求投标人到现场提交投标人名称变更证明材料原件（如有），以上资料的扫描件加盖投标人公章随同电子投标文件一并在线提交，投标人应对其真实性负责。
密封要求：/

	25. 
	 22.1
	开标时间
	开标时间：2022年5月6日 09:30:00

	26. 
	22.2
	投标文件解密方式
	1.本招标项目将实行不见面开标，投标人无需到场参加开标。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。电子投标文件在线解密具体要求如下：
①投标文件递交截止时间后，招标代理机构将在系统内公布投标人名单。

②投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），投标人应在解密开始后30分钟内完成电子投标文件的解密。投标人未按规定完成解密的，视为放弃投标。

③待投标人解密完成后，由招标人进行解密。

2、招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前提交网上投标文件到电子招投标系统。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。

	27. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	（1）由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责解决；
（2）由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理负责解决；

（3）由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决，投标人投标人应当在解密开始时间后30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。

	28. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：由招标人从福建省综合性评标专家库中随机抽取（招标人按规定直接确定的除外）。

	29. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：
经评审的最低投标价中标法A类（8％≤K＜12%）。

	30. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标人在本招标项目开标、评标（审）期间应保持在线状态。投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过漳州电子招投标交易平台在线提出；招标人将通过电子交易平台当场作出答复。投标人应随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在30分钟内答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。

	31. 
	25.3
/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

推荐的中标候选人数：1个

	32. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的10％
履约担保形式：以银行转账或电汇（须从企业法人基本帐户转账、电汇）或银行保函的方式提交（须为见索即付的银行保函）；履约保证金转入账户：漳州市角美城市发展有限公司；开户行：中国银行漳州角美支行；账号：4234 6199 4068。
履约担保期限：有效期应至项目竣工验收合格止。缴交时间：中标人应在签订合同前缴交，未按规定缴交履约保证金，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还其投标保证金。中标人应在中标结果公示期满后3日历天内领取中标通知书。履约担保的退还：履约保证金在工程竣工验收合格后14天内一次性无息退还（退还履约保证金时施工方须附上一份竣工验收报告）。若采用保函时，于工程全部竣工验收合格后28天内，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。注：采用的保函所需费用由承包人承担，需确保保函有效期在工程交工验收前有效。因工期延误导致保函有效期的延长，应提前15天办理延长手续，否则从保函过期起计算，扣罚违约金1000元/天，直至提交有效期延长后的保函。

	33. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	34. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：漳州台商投资区建设局。
地点：漳州台商投资区角美镇龙佳路4号（角美动车站旁）。
电话：0596-6770217。

	35. 
	34.2
	其他
	1.其他资格要求：①福建省外的投标人应按闽建筑[2015]35号文要求实行信息登记（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）；②本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内的（闽建[2016]5号文及其他相关规定中的工程质量安全文明“黑名单”除外），评标委员会否决其投标；③投标人必须提供近三年内投标单位、法定代表人及项目经理的无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。④根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。
2．A.若中标人有以下情形的，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金；导致招标人重新招标或从其他中标候选人中重新确定中标人的，应当向招标人赔偿中标差价等损失，其赔偿金额为该中标候选人投标报价与排序在其后一位的中标候选人的投标报价之差额；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失，情形如下：

 1）中标公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标（含中标人在代理单位通知后3天内无故不领取中标通知书或中标人在收到中标通知书后，在规定时间内无正当理由拒签合同协议书或在规定时间内未按招标文件规定提交履约担保等情况的）；

 2）中标人有被投诉等原因而被取消中标资格的。

 B.中标人不履行与招标人合同的约定的，履约担保不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

 C.中标人有A、B违法行为的，招标人将上述情况上报上级有关部门；

 D.根据漳州市人民政府文件（漳政综[2008]12号）第五十二条规定：中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，三年内不得参加本市行政区域范围内的国有投资招标项目的投标，参加投标的，投标无效；已经中标的，取消中标资格。因不可抗力不能履行合同的，不适用前两款规定；

 E.排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人取消其中标资格，投标保证金不予退还。招标人将重新招标。

3. 未尽事宜参照建设部与省、市人民政府等的有关规定执行。

4. 评标委员会未按招标文件规定的评标标准及办法评标的，其评标结果无效，招标人应依法重新组建评标委员会进行重新评标。

5.依据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（闽建建[2021]3号）的要求，本项目施工现场安装远程视频监控系统。（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）

6.施工过程中标人应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件、漳建工函〔2021〕14号文等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）

7. 为规范工程建设管理，中标人须无条件接受招标人制定的《工程管理办法》，并严格按照相关条款执行。

8. 行贿犯罪档案的查询：中标结果公示期间，招标人将通过中国裁判文书网对中标候选人及其法定代表人和项目负责人进行行贿犯罪档案查询，查询结果以中国裁判文书网为准。若招标人发现中标候选人自开标之日起前3年内，中标候选人的法定代表人及其拟任项目负责人存在行贿犯罪记录或刑罚未执行完毕的，招标人将取消其中标候选人资格并没收投标保证金。中标候选人应积极配合提供相关材料，供招标人进行行贿犯罪档案查询。

9. 中标人签订合同时须提交营业执照、法人身份证复印件及法人联系方式。

10. 中标后，中标人的工程项目部施工管理人员的配备要符合闽建建[2018]37号文福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准的要求。

11.工程项目部施工管理人员备案及变更按闽建建[2018]36号及闽建筑[2014]2号执行。投标人拟派出项目部施工管理人员中标后不能全部通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案的，必须按项目部施工管理人员到位承诺书规定的数额向招标人交纳违约金或放弃中标并承担相应的法律责任。

12.根据建办市函【2021】510号及闽建许〔2021〕7号规定，企业资质延续有效期统一延期至2022年12月31日。

13. 中标单位应在合同签订之日起根据福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建〔2020〕3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知｛闽人社发〔2022〕1号｝以及漳州市人力资源和社会保障局等有关部门关于工程建设领域农民工工资专用账户管理和工程建设领域农民工工资保证金管理的相关规定，落实农民工工资支付的相关规定（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）和招标人相关规定执行。

14. 投标须知前附表18.1/18.2.1投标保证金“①现金形式”更改为:应在投标保证金截止时间之前（2022年 5月5 日北京时间16时00分前（款项到达指定账户时间，以银行收账通知为准）从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户（指款项到达指定账户时间），并应在电汇或银行转账回单上注明（招标项目编号：  E3506300601800197001），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。（本条款与招标文件中其他条款不一致的，以本条款为准。）

投标人自己需考虑银行之间汇款所需的时间，确保投标保证金能按时到达指定的账户。

15. 投标须知第10条款提出疑问的方式修改为:投标人对招标事项、招标文件有疑问的应以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人或招标代理机构，逾期不受理。招标人通过以下网站发布澄清文件:福建省公共资源交易电子公共服务平台（https:// ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://www.zzgcjyzx.com/Front/）。投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。

16.中标单位领取中标通知书前应另行提供6份与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人单位公章和一份投标文件扫描件U盘及WORD电子文档1份。

17.根据闽建许〔2019〕128号以及闽建许函〔2020〕1号文规定，本项目投标时二级建造师的电子证书(适用于福建省住房和城乡建设厅许可的二级建造师注册证书)按照文件规定执行。鉴于电子注册证书不再标注注册证书编号，在推荐中标候选人前通过福建省建设行业信息公开平台查询投标人拟派出项目负责人的注册建造师注册证书编号不再作为实质性要求。本项目招标文件第3章 评标办法和标准中第7.1条款的相应内容与此款不一致的，按照本约定执行。

18.根据《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》文件精神，投标人应按主要材料和设备清单（详见第五章“承包人提供的主要材料和设备清单”），填写“投标单价”栏（详见投标文件格式），并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。

19.中标人必须在中标结果公示期满后3日历天内到招标代理机构领取中标通知书，否则，招标人可视为中标人自动放弃中标资格，其投标保证金不予退还。中标人未按规定时间签订施工合同，招标人可视为中标人自动放弃中标资格，且其投标保证金不予退还。给招标人造成的损失超过投标保证金和履约保证金数额的（若有时），还应当对超过部分予以赔偿。

20.投标人须知前附表第13项第4.1/4.2条款中④修改为：由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并对其真实性负责，不要求投标人单独提交变更证明材料原件。

21.市政类相关专业指：市政、路桥、道路、桥梁、桥梁与隧道、道路桥梁、城市道路、道路桥梁与渡河、交通土建、公路与城市道路、交通工程、道路与桥梁、交通管理、道路与铁道、给排水、土木工程、市政给排水等专业。

22.本项目招标内容不涉及危大工程，投标人在投标时无需提交危大工程清单和相应的安全管理措施资料。

23.根据《漳州市住房和城乡建设局关于加强建筑业诚信激励失信惩戒工作的通知（试行）》（漳建筑〔2022〕1号），采用经评审的最低投标价中标法评标的房屋建筑和市政基础设施施工项目，在确定入围投标人名单时，投标报价在评标基准价计算取值范围内，对应相关专业序列的福建建筑施工企业信用综合评价分值季度排名前300名且未被抽取的漳州市建筑业龙头和准龙头企业投标人可补充列入入围投标人名单。如涉及类似业绩作为资格条件的，入围的漳州市建筑业龙头和准龙头企业无需提供类似业绩证明材料，认定为满足要求。

24.未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。

25.本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	
	《通用本》原文
	本招标项目不接受联合体投标。《通用本》中有关联合体投标的规定取消。

本招标项目不要求交技术文件，《通用本》中有关技术文件的规定取消。

	4.3（11）
	《通用本》原文
	原文删除修改为：

（11）本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；

	4.3
	《通用本》原文
	增加：（15）企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的。

（16）在近三年内投标人或法定代表人或拟派的项目负责人在中国裁判文书网上有行贿犯罪行为记录的。

	   5.     
	原文见范本
	原文删除修改为:

5、投标费用

5.1 无论投标结果如何，投标人承担自身参加本招标活动所发生的一切费用。

5.2本工程的招标代理费与预算编制费均由工程中标单位支付。项目招标代理服务费已在预算审核书（招标控制价）的暂列金中单独列项计算。本工程的招标代理服务费按国家发改委计价格[2002]1980号文及发改委办价[2003]857号的标准的80%计算（以中标价为基数）, 代理费已包含代理全过程费用；工程预算编制费按闽价[2002]房457号文规定标准的30%计取（以预算审核价为基数）；中标人在接到招标代理通知后3日内到招标代理机构领取中标通知书，并向代理机构支付相关费用。投标人在递交了投标文件的同时，视为已同意本条款规定，中标后应按规定缴交招标代理服务费及预算编制费费用。中标人未按以上规定领取中标通知书，视为其自行放弃中标权，并没收其投标保证金。

5.3投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。

	9.
	原文见范本
	原文删除修改为:

    9.招标人不集中组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应自行踏勘现场，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。投标人自行踏勘现场的所有费用自行负责。

    招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

	10.
	原文见范本
	原文删除修改为：

投标人对招标事项、招标文件有疑问的应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的形式通过电子交易平台提交给招标人或招标代理机构，逾期不受理。招标人通过以下网站发布澄清文件:福建省公共资源交易电子公共服务平台（https:// ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://www.zzgcjyzx.com/Front/）。投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。

	14
	原文见范本
	原文增加条款：
14.3招标人、招标代理机构将通过下列网站发布澄清或修改通知：
福建省公共资源交易电子公共服务平台https:// ggzyfw.fujian.gov.cn/、漳州市工程项目交易中心网https://www.zzgcjyzx.com/Front/
注：当招标文件、补充招标文件（澄清、修改）等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。投标人应通过电子交易平台自行下载招标人发布的招标文件的澄清、修改。
投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。

	15.1.1.
	原文见范本
	原文修改为:

15.1.1.资格文件应包括下列内容:

1、投标人基本情况表

2、法定代表人资格证明书

3、授权委托书

4、拟派出项目负责人简要情况表

5、拟派出项目技术负责人简要情况表

6、项目部施工管理人员到位承诺书

7、投标人基本账户信息

8、投标保证金有关单据扫描件

9、其他资料（资格文件）

10、投标人无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）

	15.2.1.
	原文见范本
	原文修改为:

15.2.1 商务文件应包括下列内容：

1、投标函

2、投标函附录

3、已标价工程量清单

4、其他资料（商务文件）
5、主要材料品牌选用表

6、承包人提供的主要材料和设备清单

	16.
	原文见范本
	原文删除修改为:

  16.1投标报价是投标人完成本招标文件所述和合同条款上所列招标项目范围及工期的全部，包括完成该工程项目的劳务、材料、机械、设备、安装、缺陷修复、管理、保险、利润、税费、检测、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险（不可抗力除外）费用等所有费用。

16.1.1投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

16.1.2投标报价说明：投标人只能报一个投标报价。投标优惠率（价）应体现在各项综合单价中，不得在总报价上优惠（即：合计总金额-投标优惠金额=投标报价）。投标人可参照投标期间工程造价管理机构发布的材料市场价格信息的有关规定并结合工程项目、企业自身和市场情况报价，但投标报价不得低于企业自身的成本价。投标总价应包括设计图纸内所有招标项目的全部费用。

16.1.3投标报价依据：招标文件、施工图纸、预算审核书、工程量清单、编制说明、主要材料表、补充说明等。

16.2核对工程量

①中标人应当在中标通知书发出之日起24天内就包干范围内的工程量向招标人或其委托的中介机构提出核对申请，逾期未提出申请的，视为对包干范围内的工程量无异议。经核对，工程量有变化的，由双方确认后应在施工合同中对合同价款做相应调整。超过24天未提出核对申请和未一次性提交完整的误差工程量或提出申请后未在规定时间内送达招标人的，工程结算时不做任何调整（除设计变更外）。工程量核对的审核费用全部由承包人支付。复核期间除发现的遗漏或错误部分以外应照常施工，不影响工期。
    ②经审核单位与中标人核对后，如工程量清单分项子目与施工图纸实际情况存在误差，经招标人确认后方可调整。对超出工程量清单错误修正范围的，预算审核单位出具增加部分审核书及工程量清单，中标人应根据预算审核单位出具的增加部分工程量清单按中标单价进行套价。中标人应将套价后所增加的工程造价送发包人审核，招标人审核并确认后与中标人以补充协议形式按核对结果相应的调整合同价款。
③允许调整合同价格的工程量偏差范围:施工图内所有范围。
16.3投标报价应考虑的费用
16.3.1投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

16.3.2投标人参与本投标时视为已接受并认可了招标人的招标文件及招标人公布的内容。

16.4本工程采用固定总价加风险包干合同方式，风险包干费投标人可自行确定，计入工程总报价。

风险包干范围:

（1）因天气变化、市场波动、政策性调整等因素导致材料（《承包人提供的主要材料和设备清单》中有约定的除外）、机械等价格变化的，合同实施过程中不再调整；按闽建筑〔2018〕41号文规定，主要材料和设备价格波动上涨或下降幅度在5%以内（含5%）的，由中标人自行承担不再调整；

（2）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；

（3）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等；

（4）其它风险：

①施工设备、材料等到达施工现场后，如因此产生的二次搬运等不可预见费用已综合考虑在合同价款内，合同实施过程中不予调整；场地由中标人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由中标人自理，相关费用已计入合同价款中，合同实施过程中不予调整。

②施工过程中，中标人应充分考虑对施工范围内的地下军用光缆、通信光缆、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施的保护，保证施工安全。如发生电线杆倾倒、电缆断裂等事故，由中标人自行负责。

③本项目如有停水、停电均以自来水公司、供电公司提供的停水停电通知为准，工期可顺延，但不允许调整合同价款。

④排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由中标人自行确定，费用已列入合同价款内，实际施工中招标人不再另行支付。

⑤预制场地:由中标人自行考虑，如需办理租用，中标人应自行考虑租赁费，费用已计入合同价款内，实际施工中招标人不再另行支付。

⑥施工现场隐蔽地下部分地基填土如有遇到淤泥、换填土、垃圾等累计400m3以内按投标报价包干，超出部分工程量结算时按实际发生量计算；如果是石块则单体在10m3内中标人自行考虑，超出部分工程量按实际发生量结算；如需换填累计400m3以内中标人自行考虑，超出部分工程量按实调整；本工程土方（包括土方、石方、种植土等）外取的运距按预算审核文件中的运距包干计取，结算时不予调整，不予补偿。土方外弃（包括土方、石方、泥浆、淤泥、建筑垃圾等非适用性材料）运距按预算审核文件中的运距包干计取，结算时不予调整，不予补偿。土资源费、土方堆置费、沿途施工便道维护费用以及取土来源保证可能增加的各项费用等，投标人在投标报价中应自行考虑，合同实施过程中招标人不再另行支付。预算审核文件中与本条款不一致的，以本条款为准。填土的质量必须按照招标人要求办理；回填土中不得填杂淤泥、青苗、树头、块石、垃圾土、植物躯干等其他杂物。

⑦本工程所有项目的检测费（含桩基（含在暂列金中）、CCTV管道检测、软基监测、桥梁检测（含在暂列金中）等）、试验费（不含基坑监测与消防检测费）、防雷检测费及所需检查试验配合费等由中标人承担，费用已计入合同价款内，合同实施过程中不予调整。

⑧施工过程中，若遇到与其他施工项目交叉施工，中标人应与其他施工项目的施工队伍相互协调、相互配合施工，对其他施工队伍故意刁难不予配合的，招标人有权要求中标人赔偿由此产生的损失，该损失将从工程款内扣除；中标人施工范围内各专业工程施工、材料设备铺设等亦应服从招标人的协调管理、合理组织，若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，费用已计入合同价款内，合同实施过程中不予调整。

⑨中标人需做好施工现场围挡措施，需配备相应安保人员保证工程车辆进出场安全，费用已计入合同价款内，实际施工中招标人不再另行支付。扬尘防治在实施过程中未按规定执行，受有关部门处罚的，投标人除了应上缴有关部门的罚金外，还需向招标人支付同等金额的违约金，招标人有权从安全文明施工费中直接扣除。

⑩围堰、地下抽排水（含雨污抽水台班）及与本工程有关临时措施清理等方面的费用已计入合同价款内，合同实施过程中不予调整。

⑪本项目施工围挡工程量按实结算。施工过程中中标人应做好影像资料存档及签证，项目结算时中标人须提供影像资料和签证资料作为最终结算的依据。若施工围挡最终结算价超过财政预算审核书中的金额，超过部分不予结算，由中标人自行承担。

⑫项目施工过程中根据现场实际情况（如政府规定、规范调整等）,要求进行甩项而导致工程量调整的，或涉及分段实施的，中标人应无条件服从招标人安排，并相应核减合同价款，招标人不予补偿任何费用。若项目实施过程中遇政府因素政策调整，所增加的费用按实予以结算。

⑬进场材料需要报验，达到相关的环保健康安全标准，报验、检测检验等相关费用由中标人承担，费用已计入合同价款内，合同实施过程中不予调整。

⑭中标人如需搭设活动房做为项目部，所搭设的活动房应符合相关部门要求，搭设费用由中标人承担，费用已计入合同价款内，实际施工中招标人不再另行支付。活动房应牢固安全，如果发生意外或造成损失，一切后果由中标人自行承担。

⑮绿化苗木的养护期为一年，项目竣工后如需移交给有关部门进行管养的，则该养护期以及有关的考核取消且养护费等所涉及的款项在结算时相应扣除。

中标人在合同实施期间应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由中标人自行负责；中标人自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用。

风险费用的计算方法:综合以上投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，投标人应根据各自实力，施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，充分考虑以上投标风险因素所带来的风险及测算施工期间的所有风险费用计入投标报价，其合同价格在合同实施期间不予调整。 

16.5其他报价要求详见第3章评标办法和标准中的规定。

16.6投标人应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件、漳建工函〔2021〕14号文等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。(在项目实施过程中，如若更新新规定以更新后为准执行）

	18.2/18.3
	原文见范本
	原文删除更改为: 

 18.2投标保证金的退还:具体详见投标须知前附表。

注:如果投标人投标保证金采用漳州市年度投标保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金，应按照单项工程缴交投标保证金规定金额向漳州市工程项目中心补足差额。

18.3如投标人有下列情况之一发生时，其投标保证金将不予退还:

 （1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的。

 （2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的。

（3）投标人的投标文件存在投标须知第20.6条款规定的雷同情形之一。

（4）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的。

    （5）法律、法规规定的其他情形。

	21.5
	原文见范本
	本工程采用电子保函，该条款不适用。

	21.6
	原文见范本
	本项目不要求投标人到现场提交投标人名称变更证明材料原件（如有），以上资料的扫描件加盖投标人公章随同电子投标文件一并在线提交，投标人应对其真实性负责。

	26.3
	原文见范本
	原文删除修改为：

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，取消其中标资格，招标人将依法重新招标。导致招标人重新招标的，原中标人应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。  

	27/28
	原文见范本
	原文增加内容为：

根据闽发改法规〔2018〕444号第八条 依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日。

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在发布本项目招标公告的相关网站公示中标候选人暨中标结果公示，公示期不少于10日。

	30.1.
	原文见范本
	原文删除修改为:

中标人必须在中标结果公示期满后3日历天内到招标代理机构领取中标通知书，否则，招标人可视为中标人自动放弃中标资格，其投标保证金不予退还。中标人应在签订合同前派中标人法定代表人及本工程的项目负责人至招标人单位提交“确保工程不违法转包不非法分包承诺书”和提交履约保证金，中标人应在收到中标通知书后15工作日内签订施工合同，否则，招标人可视为中标人自动放弃中标资格，且其投标保证金不予退还。给招标人造成的损失超过投标保证金和履约保证金数额的（若有时），还应当对超过部分予以赔偿。


第3章 评标办法和标准
说   明
1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。
2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为8％~12%（含8%，不含12%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/。

	4
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：贰级及以上市政公用工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级工程师及以上，专业：市政类相关专业。拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。
4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：
a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
  b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。

	6
	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/（“类似工程业绩”的设置应符合《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标工程特殊性认定和类似工程业绩设置事项的通知》（闽建筑[2017] 39号）的规定）。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：/（由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。
（2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。

	7
	6.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	详见第5章 工程量清单及计价第2节中的附件3（若提供的附件所列出项目的金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准）

	8
	6.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	详见第5章 工程量清单及计价第2节中的附件4（若提供的附件所列出项目的金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准）

	9
	6.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价
	详见第5章 工程量清单及计价第2节中的附件5（若提供的附件所列出项目的金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准）


有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


经评审的最低投标价中标法
1.评标程序
1.1本招标项目评标将按以下程序进行：
（1）评标前准备工作；
（2）对资格文件进行评审；
（3）对商务文件进行初步评审；
（4）对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；
（5）对商务文件进行详细评审；
（6）推荐中标候选人；
（7）提交评标报告。
1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。
2.评标前的准备工作
2.1K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
1、投标人数量不多于(含)50家时，全部入围。
2、投标人数量多于50家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的所有投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家（第50家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，选取前5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。
2.4招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3.资格文件评审办法和标准
3.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；
3.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；
3.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13已标价工程量清单XML电子文档没有记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的；
3.1.14存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；
3.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。
4.商务文件初步评审办法和标准
4.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
4.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料；
4.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
4.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认的；
4.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
4.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
4.1.6 投标总价高于招标控制价；
4.1.7 所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；
4.1.8 投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
4.1.9 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
4.1.10附有招标文件规定的不能接受的条件；
4.1.11不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
5.商务文件算术性修正和细微偏差补正
5.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
5.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
5.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
5.1.3 本办法第4.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
5.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
5.2.1按照本办法第5.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
5.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。
5.3按照本办法第5.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
6.商务文件详细评审办法和标准
6.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
6.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第7项)85％；
6.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
6.1.3  安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；
6.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
6.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
6.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致；
7. 推荐中标候选人
7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：
（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

7.2采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
采用B类办法的，通过资格文件、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
7.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
8.提交评标报告
8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
9.附则
9.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
9.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。
第4章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。

第1节 合同协议书
合同协议书
发包人（全称）:_                         ____________
　 承包人（全称）:_____________________________________ 
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就漳州台商投资区湖中路（排洪港至南北六路）与南北六路（湖中路至洛矶山路）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议:
　　一、工程概况
　　1.工程名称:漳州台商投资区湖中路（排洪港至南北六路）与南北六路（湖中路至洛矶山路）工程
　　2.工程地点:漳州台商投资区角美镇社头片区
3.工程立项批准文号: 漳台经审【2020】12号
4.资金来源: 区财政统筹
5.工程内容: 该项目为新建2条道路，均为规划城市次干路，道路红线宽度均为30m,双向4车道，设计速度均为40km/h,其中湖中路西起排洪港湖中路桥，南至南北六路，路线总长约295m；南北六路北起湖中路，南至规划洛矶山路，路线总长约250m。主要建设内容包括：道路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、电气工程等配套工程。
　　群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件）

　　6.工程承包范围:漳州台商投资区湖中路（排洪港至南北六路）与南北六路（湖中路至洛矶山路）工程施工图纸所含全部内容，具体以发包人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及发包人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

二、合同工期
　计划开工日期:年月日。

计划竣工日期:年月日。

工期总日历天数:      天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

开工日期:以监理工程师签发的开工令为准。
竣工日期:以承包人送交竣工报告的日期为准，但需整改后才能达到竣工要求的，以承包人整改后提供发包人和有关部门验收认可通过的日期为准。
　　三、质量标准
　　工程质量:达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。
　　四、签约合同价与合同价格形式 


1.签约合同价为:

人民币（大写）                 (¥          元)；

其中:

（1）安全文明施工费:

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额:

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额:

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额:

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式:固定总价加风险包干。

五、项目负责人

承包人项目负责人:                                  

六、合同文件构成
　　本协议书与下列文件一起构成合同文件:

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算审核书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定办理项目前期审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定办理合同实施过程中施工所需的审批手续，履行合同约定的施工内容，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
十、签订地点
本合同在                                    签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自   双方盖章签字后  生效。
十三、合同份数
本合同一式  捌  份，均具有同等法律效力，发包人执正本 壹 份，副本 叁 份；承包人执正本 壹 份，副本 叁 份。
   发包人:(公章)                         承包人:(公章)

   法定代表人:（签字）                   法定代表人或其委托代理人:（签字）                                 

   地  址:                 地  址:             
   邮政编码:                 邮政编码:                    
   电  话:               电  话:          
   传  真:               传  真:         
   电子信箱:                             电子信箱:       
   开户银行:               开户银行:       
   账  号:                           账  号:                     
第2节 通用合同条款
“通用合同条款”内容见《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年修订版）通用本》

第3节  专用合同条款
专用合同条款
1. 一般约定
1.1词语定义

1.1.1、合同
1.1.1.10其他合同文件包括:①投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）； ②本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；③合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人:

名    称:                                           ；

资质类别和等级:                                     ；

联系电话:                                           ；

电子信箱:                                           ；

通信地址:                                           。

1.1.2.5 设计人:

名    称:                                           ；

资质类别和等级:                                     ；

联系电话:                                           ；

电子信箱:                                           ；

通信地址:                                           。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括:符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括:依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括:双方在合同履行过程中确定。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件:《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国民法典》（中华人民共和国主席令第45号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》（建办标〔2016〕4号）、《关于建筑业营业税改增值税调整福建省建设工程计价依据的实施意见》（闽建办筑[2016]13号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括:现行国家、福建省、漳州市现行有关标准、规范、规程及有关行业标准、规范、规程。

发包人负责在签订合同后向承包人提供本工程设计文件和企业标准，承包人自行购买现行国家、地方规范和标准并承担费用，承包人应认真阅读并在实际施工中执行。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称: 凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人及监理工程师,并提供拟采用相应标准（如承包人企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包人与发包人、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定。
发包人提供国外标准、规范的份数:      /               ；

发包人提供国外标准、规范的名称:      /               。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:      /         。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为:①本合同的协议书；②中标通知书；③合同专用条款（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；④本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑤投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；⑥合同通用条款；⑦标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑨工程量清单；⑩预算书；⑪合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。　　　　　　　　　　　　　　　　　

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限:合同签订后7天内提供 ；

发包人向承包人提供图纸的数量:三套（包括竣工图用），承包人需要增加图纸份数，发包人开具证明给予复制或代予复制，由项目经理签收，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容:本工程施工图纸及设计变更。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括:格式和内容符合监理工程师合理规定的详细的施工组织设计及工程进度计划、开工报告等由其编制的与工程施工有关的文件及办理开工许可的资料；
承包人提供的文件的期限为:合同签订后7天内报送给监理人；
承包人提供的文件的数量为:符合相关办理的要求；
承包人提供的文件的形式为:书面形式并加盖承包人公章；
发包人审批承包人文件的期限:在收到承包人文件后7天内批复。
1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定:承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供现场工程师及有关人员进行工程检查时使用并不得向与施工无关的第三者提供。
1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点: （签订合同时填写） ；

发包人指定的接收人为: （签订合同时填写）         。

承包人接收文件的地点: （签订合同时填写）       ；

承包人指定的接收人为: （签订合同时填写）       。

监理人接收文件的地点: （签订合同时填写）       ；

监理人指定的接收人为: （签订合同时填写）       。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定:承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定:以本项目施工现场大门及围墙（或本工程用地红线图）作为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:仅限于本项目建设使用。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:按通用合同条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:仅限于本项目建设使用。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:由承包人承担已包含在合同价中。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格:是
①承包人应当在中标通知书发出之日起24天内就包干范围内的工程量向发包人或其委托的中介机构提出核对申请，逾期未提出申请的，视为对包干范围内的工程量无异议。经核对，工程量有变化的，由双方确认后应在施工合同中对合同价款做相应调整。超过24天未提出核对申请和未一次性提交完整的误差工程量或提出申请后未在规定时间内送达招标人的，工程结算时不做任何调整（除设计变更外）。工程量核对的审核费用全部由承包人支付。复核期间除发现的遗漏或错误部分以外应照常施工，不影响工期。

②经审核单位与承包人核对后，如工程量清单分项子目与施工图纸实际情况存在误差，经发包人确认后方可调整。对超出工程量清单错误修正范围的，预算审核单位出具增加部分审核书及工程量清单，承包人应根据预算审核单位出具的增加部分工程量清单按中标单价进行套价。承包人应将套价后所增加的工程造价送发包人审核，发包人审核并确认后与承包人以补充协议形式按核对结果相应的调整合同价款。

③允许调整合同价格的工程量偏差范围:施工图内所有范围。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表:

姓    名:                           ；

身份证号:                           ；

职    务:                         ；

联系电话:                         ；

电子信箱:                         ；

通信地址:                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下:⑴、负责现场施工总管理，协调各方关系；⑵、负责进度款的审核及支付等手续办理；⑶、负责对现场发生的合同外工程内容的签认。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求:确定开工日期7天前。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括:
(1)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:施工现场用电容量、临时用水水表，按场地现有移交，承包人自行负责，其费用已包含在合同总价中，包干使用不调整；承包人应结合现场实际情况和工程需要自行考虑配备工程所需发电机组和届时场内施工用电的接引工作，相关费用由承包人承担，包含在合同价款中，包干使用不调整；计量装置经相关部门检测合格后由承包人安装并承担费用。承包人每月依水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。电讯由承包人自行与电讯部门联系，费用由承包人支付。
(2)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件:已满足开通条件。
(3)协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作:工程开工前由发包人协调有关部门进行现场交底或提供有关书面资料通知承包人，并办理交接手续，但发包人不承担地下管线资料不全或因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。
(4)协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作:发包人将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，但发包人不承担因书面资料不全面产生的一切责任和费用，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同价款中。
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:发包人及时办理各种施工手续，承包人协助。
(6)水准点与坐标控制点交验要求:开工前由发包人委托设计单位向承包人提供水准点和坐标控制点，并进行现场交验。

(7)图纸会审和设计交底时间:发包人组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸交底会审。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求:  按通用合同条款执行  。

发包人提供支付担保的形式:  按通用合同条款执行 。

2.9双方约定发包人应做的其他工作:所有正式设计变更图、设计变更通知单、工程联系单（技术核定单）、工程签证单等变更和签证文件，均应在相应文件上由发包人授权工程师签字后方为有效，任何未由发包人授权工程师签字的该类文件不能作为签证、结算和付款的依据。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容:①本工程合格的工程竣工图；②符合漳州市城建档案馆、台投区建设主管部门及发包人要求的合格完整的工程档案资料；③设计变更文件；④工程签证； ⑤工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。
承包人需要提交的竣工资料套数:提供给发包人6套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）和2套符合漳州市城建档案馆、台投区建设主管部门及发包人要求的完整工程档案资料，设计变更和工程签证各6份，具体套数以满足建设主管部门、财政主管部门及发包人要求为准。同时应符合｛漳台建[2015]209号｝规定 。
承包人提交的竣工资料的费用承担: 由承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间:工程竣工验收合格后1 个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求:  书面及电子文档  。

（10）承包人应履行的其他义务:
①开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。
②自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。
③承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。
④承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中，包干使用不调整。
⑤承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。
⑥根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求制定保护方案，经监理工程师确认后报发包人审批，由此产生的费用由承包人承担。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。

⑦承包人应对设计图纸中的场地标高、各种管线等的位置、标高、接口与现状进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修正。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。
⑧承包人应在施工组织设计书中结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。
⑨承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已计入本合同总价中，包干使用不调整。
⑩承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。
⑪承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土处置方案等，按照制定的详细保证措施在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。⑫承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。
⑬承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用及管线复核测量由承包人在投标时综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。
⑭承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。
⑮本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按《工程质量保修办法》执行，具体要求详《工程质量保修书》。
⑯施工过程中因相关部门至现场检查需要现场全面清洁的，承包人应按要求完成并承担相应费用，相应费用已计入相应子目和合同总价中，包干使用不调整。
⑰向发包人提供的办公及设施的要求:必须提供现场办公室不少于30平方米及相应办公桌椅，该费用已计入综合单价内。 

⑱履行合同期间，承包人的一切人身安全责任及保险自负，费用已含在合同价款内，发包人不承担任何与之相关的责任。

⑲承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师的要求。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。
⑳施工场地清洁卫生的要求:承包人应严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生必须达到有关主管部门规定及监理、发包人现场工程师的要求。如现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金人民币500元整。交工前现场施工场地须符合验收标准。
㉑双方约定承包人应做的其它工作:
A.施工过程中承包人应遵守政府的各项法令和规章。

B.承包人必须按投标文件为本工程配备设备并按时进场。

C.为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经发包人监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，和施工班组技术骨干以及施工人员到发包人工地现场，做好工程各项施工工作，施工现场主要施工管理人员每日上下班时间采取签到考勤制度。

D.承包人应采取正确措施，确保施工过程中不影响现有道路的正常通行；无条件配合发包人或其他有关管理部门对道路的管理（如道路清洁、绿化带管护等）。

㉒为规范工程建设管理，中标人须无条件接受我司制定的《工程管理办法》，并严格按照相关条款执行。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人:
姓    名:                       ；

身份证号:                       ；

建造师执业资格等级:             ；

建造师注册证书号:               ；

建造师执业印章号:               ；

安全生产考核合格证书号:         ；

联系电话:                       ；

电子信箱:                       ；

通信地址:                       ；

承包人对项目负责人的授权范围如下:是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求:项目负责人在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行按指模签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗按指模签到不少于25天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任:发包人有权要求承包人更换项目负责人，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金，违约金为壹拾万人民币，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任:如项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人现场负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人现场负责人签字才生效。若项目负责人未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目负责人应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目负责人违反上述规定的，承包人每次应付违约金3000元人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的相关责任。项目负责人一周累计缺岗5次以上的，发包人有权终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任:须向发包人交纳违约金，违约金为每人次壹拾万元人民币。若更换项目负责人，须经发包人同意且应向发包人缴纳违约金每人次壹拾万元人民币；若更换的项目负责人能力、水平、资格资质低于被替换人，发包人有权要求承包人更换。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任:发包人有权终止合同，且由承包人赔偿发包人因此产生的损失。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:合同签订后2天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按贰仟元/天，拒不撤换其他施工管理人员，按每人壹仟元/天支付违约金。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，实行签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月每人到岗签到不少于25天。施工阶段每天至少按施工管理最低配备标准到岗，特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。
安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人现场代表同意，并报告发包人现场负责人，离岗时间需超过半天或不能回来履行签到制度的，需自行报告施工项目部安排其它人员顶岗或换岗。技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗的但有事确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人现场负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人现场负责人签字才生效 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换技术负责人和其他技术管理人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金:更换技术负责人每人次壹拾万元；更换其它施工管理人员，每人次叁万元。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:未能按要求常驻施工现场，签到记录达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，应出席会议或到岗而缺席又没履行请假规定的，经发包人查实，技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金贰仟元，其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金壹仟元。每次申请拨款前承包人必须先缴清违约金，不直接从承包人的工程款中扣除。每周缺岗累计5人次以上且连续两周，委托人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

承包人必须于每周一上午将签到登记表送交工程师。项目负责人、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员和材料员等在检查中被发现有实际缺岗、缺勤三次（含三次）以上的，将给予通报批评并记一次企业和人员不良行为记录。
3.5分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括:本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包 。
主体结构、关键性工作的范围:主体结构及关键性工作范围内禁止分包。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括:劳务作业分包。
劳务作业分包:①施工劳务作业可以分包，但应分包给具有施工劳务资质的企业。承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。采取劳务分包之前，必须征得发包人同意。劳务企业必须按照闽建筑【2016】34号文规定实行劳务实名制管理制度。

其他关于分包的约定:发包人另行分包的项目，其质量、安全、工期均由分包人向发包人负责，但承包人有义务对其进行检查、督促、协调，并负责归档竣工验收资料，承包人的现场配合费按不超过分包项目总造价的2%计取（具体由发包人与承包人另行商定并签订协议，无需承包人配合施工或配合验收的分包项目不能收取配合费）。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定:按照通用合同条款执行。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:按照通用合同条款执行，并且竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责己方承包范围内的全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。
3.7履约担保金
承包人是否提供履约担保: 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:

履约担保金额:为合同总额的 10 ％；
履约担保形式:以银行转账或电汇（须从企业法人基本帐户转账、电汇）或银行保函的方式提交（须为见索即付的银行保函）。

履约保证金转入账户:漳州市角美城市发展有限公司；
开户行:中国银行漳州角美支行；
账号:42346199 4068。
履约担保期限:有效期应至项目竣工验收合格止。缴交时间:承包人应在签订合同前缴交，未按规定缴交履约保证金，则视为自动放弃中标，发包人有权不予退还其投标保证金。

履约担保的退还:履约保证金在工程竣工验收合格后14天内一次性无息退还（退还履约保证金时施工方须附上一份竣工验收报告）。若采用保函时，于工程全部竣工验收合格后28天内，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。

注:采用的保函所需费用由承包人承担，需确保保函有效期在工程交工验收前有效。因工期延误导致保函有效期的延长，应提前15天办理延长手续，否则从保函过期起计算，扣罚违约金1000元/天，直至提交有效期延长后的保函。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容:监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同及招标文件（含答疑纪要），对承包人在施工质量、建设工期、安全与文明施工和建设资金使用及合同信息管理等方面，代表建设单位实施监督。

关于监理人的监理权限:凡增减工程造价、延长工期的建议和措施需要取得发包人批准才能行使职权  。 

（1）审核项目负责人或主要管理人员的合规性与变更；
（2）发布开工令、停工令；
（3）审查工程延期；
（4）审查有关暂列金额的使用；
（5）审查第10条的变更；
（6）审查第11条的合同价款调整；
（7）审查工程索赔额；
（8）审查批准技术规范（规格）或设计的变更等。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:监理人自行承担。

4.2 监理人员

总监理工程师:

姓    名:                                                     ；

职    务:                                                     ；

监理工程师执业资格证书号:                                     ；

联系电话:                                                     ；

电子信箱:                                                     ；

通信地址:                                                     ；

关于监理人的其他约定:                                         。
4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定:按通用条款执行；
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求:无特殊质量标准和要求。

关于工程奖项的约定:无。

5.1.2承包人应按国家现行工程施工质量验收规范的合格质量标准完成施工。为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应:
(1)建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。
(2)对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。
(3)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。
(4)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原资料。
(5)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。
(6)接受发包人定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等进行检查。
(7)在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理确认，发包人有权对承包人进行经济处罚。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:共同检查前 48 小时通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过:48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定:应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。
关于编制施工场地治安管理计划的约定:由承包人编制计划交发包人批准实施。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求:
 ①工程开工前，承包人必须制定安全文明施工措施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。合同总价中的安全文明施工费，应做到专款专用，不得挪作他用。

②达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004），建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染，工地应严格按规定设置洗车台，配备冲洗设施。

③废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。

④项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。若承包人发现有施工人员在施工时不戴安全帽，发包人罚以每人次50元人民币。

⑤承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运。

⑥建设工程安全文明施工必须符合有关技术标准及住房和城乡建设部、省、市的其他规定。

⑦施工过程中承包人应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）、漳建工函〔2021〕14号文件等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:详见合同第12.4.4付款方式。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计
7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:按法律法规执行。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:合同签订后15天内提交。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:监理人3日历天审批后交发包人审批3日历天内提出修改意见。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:监理人3日历天审批后交发包人审批3日历天内提出修改意见。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限:合同签订后7天内。 
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:  / 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:   / 。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:合同签订后、开工前。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形:发包人仅允许工期顺延，承包人须在七天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为:
延误总工期在1~15天内的违约金为:贰仟元/天；延误总工期在第16天起的违约金为:伍仟元/天，违约金需在申请进度款前，缴交当期违约金，如未缴清相应违约金，发包人有权不予支付结算款项。
因承包人原因，工程质量达不到合同约定的标准，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，所发生的费用和由此造成的工期延误由承包人承担。
承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时(各分项工期达60%，而各分项工程量完不成40%)，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并没收履约保证金。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限:合同价款的10%。
双方约定工期顺延的其他情况:
（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；

（2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；

（3）发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。
双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延:
（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建，以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级，或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期；

（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工；

（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改； 

（4）承包人自身原因的待工待料；

（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工；

（6）雨季、法定节假日均不予顺延。　

在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，发包人不再支付承包人合理的利润。
（6）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定:按照通用条款执行，但所引起的费用由承包人承担。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:
①8级(含)以上大风；②24小时内连续雨量达50mm
(含)以上；③烈度7级(含)以上地震；④三年以上未发生过，接近或达到人体体温持续3天的高温天气；⑤冰雹、暴雨等其他不可抗力的原因。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励:无。
8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

承包人采购材料与工程设备:（1）承包人提供所有材料设备应按招标文件的规定和承包人的投标承诺以及经监理工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，并应按照监理工程师和发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。

（2）本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

（3）承包人应于每月25日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据:材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。

（4）由承包人采购的材料、大型设备须向发包人提供正式发票复印件备案。

（5）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。

（6）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。

（7）承包人提供的材料设备产品质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。
（8）承包人应严把材料质量关，不合格的材料、半成品、成品严禁运进施工现场，所有进场材料必须经监理工程师批准，若发现承包人违规使用不合格材料，每处每次课以伍仟元的违约金。

不符合要求的材料由承包人在监理工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。    

本工程不允许代用材料、设备，由市场变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应取得发包人及设计单位批准，代用材料品牌规格、技术标准和质量等级均不得低于原投标选用材料、设备，并按实调整调整后主材（设备）价格。

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担:承包人承担，已包含在合同价中。
8.6 样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求:
（1）本工程施工所需材料按设计文件要求，参考发包人推荐的主要材料设备品牌表里的规格、型号、质量标准由承包人负责采购供应（2）材料在用于工程前，必须向发包人代表报备并提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人负责并已计入合同价款内。所有材料和构件应检验合格后方可使用。

不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。

8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定:由承包人承担,已包含在合同价中。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所:按照国家规范及地方标准执行。 
施工现场需要配备的试验设备:按照国家规范及地方标准执行。
施工现场需要具备的其他试验条件:按照国家规范及地方标准执行。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定:按照国家规范及地方标准执行。

10. 变更

10.1变更的范围
关于变更的范围的约定:①实际现场与图纸或工程量有重大出入或因其它因素引起的变化，经有关部门重新确认，并经发包人及监理工程师核实的；②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更；③经发包人、承包人、监理人（如有）三方确认的有效工程经济签证；④承包人未完成招标工程的部分内容、经发包人及监理工程师确认后不需要完成的、经发包人及监理工程师研究确认需要甩项或增项的项目（承包人必须无条件服从），相应核减或增加合同价款。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:（1）因设计变更发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；其他因素引起的工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件；

（2）承包人应在上述情况发生后7天内，将调整的原因、金额以书面形式通知发包人，其发生的款项在竣工时结算，数额较大时应签订补充合同。发包人收到承包人调整报告后15天内不作答复，视为已经批准。

工程须签证事项应在该变更发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项:项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。
（3）增减工程量的单价确定:

A、增减工程量按规定程序按实核增核减。

B、增减工程量的单价确定:

①增减项目的单价仍以承包人预算书表明的单价为准；

②增减项目的单价承包人预算书无表明单价的，按发包人预算审核编制期的有关定额及计价标准计价，并根据承包人预算书造价与工程预算审核造价的下浮幅度比例同等优惠进行结算，经业主及监理单位认可后，在竣工时结算，此部分项目不得再计取风险包干费；

③增减项目在原投标项目中没有适用的且属定额缺项的，由承包人提出适当的市场价格，经监理工程师审核、发包人和有关部门审定后执行。

C、材料变更时价格确定:

①原承包人预算书已有的材料，根据承包人预算书所列的材料单价计算；

②原承包人预算书没有的材料，参照发包人预算审核编制期《漳州建设工程材料信息》（漳州市区）内建设工程材料综合价格按投标价与工程预算审核造价的下浮幅度同等优惠编制原则确定；

③《漳州建设工程材料信息》（漳州市区）没有公布的材料，由承包人提出适当的市场价格并依据下浮幅度同等优惠，经监理工程师审核、发包人和有关部门审定后执行。

（4）变更工程量数量根据变更图纸和承包人、发包人和监理人三方共同验收确认的数量计算。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限:收到资料后3日历天内。
发包人审批承包人合理化建议的期限:收到资料后7天内。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为: / 。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件《专业工程暂估价表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /  种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。
第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定:不适用 。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定: 

发包人暂列金是指包括在合同之内，并在中标合同价中以“预留金” （即暂列金额）名称标明的一项金额，是为了:
(1)实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能明确的，可列为专项预暂列金额；

(2)为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务；

(3)留作不可预见费，或用于计日工。

除合同另有规定外，预留金额（即暂列金额）应由监理工程师报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

本项目暂列金为       万元。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动及政策性调整等引起的调整

是否调整合同价格的约定： 除人工、《承包人提供的主要材料和设备清单》中列出的材料、设备外，其余均不允许调整 。

因市场价格波动及政策性调整等引起的调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /   ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：  /   

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  /  %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：

（1） 合同履行期间，人工费按照工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费指数进行调整；人工费发生变化且符合省级建设行政主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费指数等文件调整合同价格，但承包人对人工费的报价高于发布价格的除外。

（2） 合同履行期间，《承包人提供的主要材料和设备清单》（第五章第五节）中列出的材料、设备价格上涨或下降幅度在5％及以内的，其价差由承包人承担或受益，不予调整；价格上涨或下降幅度在5％以外的，其价差（即超过5％的部分）计算以预算审核价采用的材料信息价与施工当月实际用量的材料信息价（按《漳州建设工程材料信息》发布的主要材料综合价）的差额为依据，其超过部分据实调整，需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用。

（3） 涉及人工、材料价格波动的，在工程竣工结算时按相关规定予以调整价格，在工程施工过程中申请进度款时不给予调整。

（4）因承包人的原因造成工期延误后而涉及人工、材料价格波动，价格下调的按前几款约定执行；价格上调的不予调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。
综合单价包含的风险范围:  ／  。
风险范围以外合同价格的调整方法:／    。
2、总价合同。
总价包含的风险范围:
（1）因天气变化、市场波动、政策性调整等因素导致材料（《承包人提供的主要材料和设备清单》中有约定的除外）、机械等价格变化的，合同实施过程中不再调整；按闽建筑〔2018〕41号文规定，主要材料和设备价格波动上涨或下降幅度在5%以内（含5%）的，由中标人自行承担不再调整；

（2）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；

（3）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等；

（4）其它风险:

①施工设备、材料等到达施工现场后，如因此产生的二次搬运等不可预见费用已综合考虑在合同价款内，合同实施过程中不予调整；场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由中标承包人自理，相关费用已计入合同价款中，合同实施过程中不予调整。

②施工过程中，承包人应充分考虑对施工范围内的地下军用光缆、通信光缆、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施的保护，保证施工安全。如发生电线杆倾倒、电缆断裂等事故，由承包人自行负责。

③本项目如有停水、停电均以自来水公司、供电公司提供的停水停电通知为准，工期可顺延，但不允许调整合同价款。

④排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由中标人自行确定，费用已列入合同价款内，实际施工中发包人不再另行支付。

⑤预制场地:由承包人自行考虑，如需办理租用，承包人应自行考虑租赁费，费用已计入合同价款内，实际施工中发包人不再另行支付。

⑥施工现场隐蔽地下部分地基填土如有遇到淤泥、换填土、垃圾等累计400m3以内按投标报价包干，超出部分工程量结算时按实际发生量计算；如果是石块则单体在10m3内承包人自行考虑，超出部分工程量按实际发生量结算；如需换填累计400m3以内中标人自行考虑，超出部分工程量按实调整；本工程土方（包括土方、石方、种植土等）外取的运距按预算审核文件中的运距包干计取，结算时不予调整，不予补偿。土方外弃（包括土方、石方、泥浆、淤泥、建筑垃圾等非适用性材料）运距按预算审核文件中的运距包干计取，结算时不予调整，不予补偿。土资源费、土方堆置费、沿途施工便道维护费用以及取土来源保证可能增加的各项费用等，承包人在投标报价中应自行考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。预算审核文件中与本条款不一致的，以本条款为准。填土的质量必须按照发包人要求办理；回填土中不得填杂淤泥、青苗、树头、块石、垃圾土、植物躯干等其他杂物。

⑦本工程所有项目的检测费（含桩基（含在暂列金中）、CCTV管道检测、软基监测、桥梁检测（含在暂列金中）等）、试验费（不含基坑监测与消防检测费）、防雷检测费及所需检查试验配合费等由中标人承担，费用已计入合同价款内，合同实施过程中不予调整。

⑧施工过程中，若遇到与其他施工项目交叉施工，承包人应与其他施工项目的施工队伍相互协调、相互配合施工，对其他施工队伍故意刁难不予配合的，发包人有权要求承包人赔偿由此产生的损失，该损失将从工程款内扣除；中标承包人施工范围内各专业工程施工、材料设备铺设等亦应服从发包人的协调管理、合理组织，若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，费用已计入合同价款内，合同实施过程中不予调整。

⑨承包人需做好施工现场围挡措施，需配备相应安保人员保证工程车辆进出场安全，费用已计入合同价款内，实际施工中发包人不再另行支付。扬尘防治在实施过程中未按规定执行，受有关部门处罚的，承包人除了应上缴有关部门的罚金外，还需向发包人支付同等金额的违约金，发包人有权从安全文明施工费中直接扣除。

⑩围堰、地下抽排水（含雨污抽水台班）及与本工程有关临时措施清理等方面的费用已计入合同价款内，合同实施过程中不予调整。

⑪本项目施工围挡工程量按实结算。施工过程中承包人应做好影像资料存档及签证，项目结算时承包人须提供影像资料和签证资料作为最终结算的依据。若施工围挡最终结算价超过财政预算审核书中的金额，超过部分不予结算，由承包人自行承担。

⑫项目施工过程中根据现场实际情况（如政府规定、规范调整等）,要求进行甩项而导致工程量调整的，或涉及分段实施的，承包人应无条件服从发包人安排，并相应核减合同价款，发包人不予补偿任何费用。若项目实施过程中遇政府因素政策调整，所增加的费用按实予以结算。

⑬进场材料需要报验，达到相关的环保健康安全标准，报验、检测检验等相关费用由承包人承担，费用已计入合同价款内，合同实施过程中不予调整。

⑭承包人如需搭设活动房做为项目部，所搭设的活动房应符合相关部门要求，搭设费用由承包人承担，费用已计入合同价款内，实际施工中发包人不再另行支付。活动房应牢固安全，如果发生意外或造成损失，一切后果由承包人自行承担。

⑮绿化苗木的养护期为一年，项目竣工后如需移交给有关部门进行管养的，则该养护期以及有关的考核取消且养护费等所涉及的款项在结算时相应扣除。

承包人在合同实施期间应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由承包人自行负责；承包人自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用。
风险费用的计算方法:综合以上投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，承包人应根据各自实力，施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，充分考虑以上投标风险因素所带来的风险及测算施工期间的所有风险费用计入投标报价，其合同价格在合同实施期间不予调整。 

风险范围以外合同价格的调整方法:参照变更估价的调整方法，若结算审核时，风险范围以内的包干条款与发包人确认的结算会议纪要内容有矛盾，以发包人确认的结算会议纪要为准。
3、其他价格方式:   /   。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额: 本工程不采用预付款形式，相关约定取消 。

预付款支付期限:/。

预付款扣回的方式:/。

12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则:工程量计量的依据:招标文件、合同条款、技术规范、发包人、监理工程师批准的施工图、现场签证、工程量清单及说明、批准的经济索赔文件等。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定:按月计量。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定:  /  。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定:按通用条款执行。增加:（4）对承包人超出设计图纸(不含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量:  /    。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序:   ／  。

12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定: 按合同专用条款第12.4.4款进度款审核和支付。发包人应依据《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建[2020]3）实施细则要求，按照约定及时拨付工程款，并将人工费用（农民工工资）每月及时足额拨付至农民工工资专用账户。支付金额不少于已完成工程量进度款的17%或总承包企业提供人工费用数额由建设单位、监理单位、施工单位三方确定。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定:一式四份。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定:  /  。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定:承包人应于每月25日前向监理工程师送交上月完成工程量和进度报表。由监理工程师审核后，经发包人签证，作为支付工程进度款的依据。报表应按发包人批准的格式填写。不符合工程质量合格标准或未经检验的工程量，不纳入工程量计算范围。工程量计量的依据：招标文件、合同条款、技术规范、发包人、监理工程师、监理工程师批准的施工图、现场签证、工程量清单及说明、批准的经济索赔文件等。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:    /    。
12.4.4 进度款审核和支付
（1） 监理人审查并报送发包人的期限: 收到申请材料后3日历内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:收到申请材料后7天内。
（2）发包人支付进度款的期限: 按通用条款执行。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:本工程若发生逾期支付进度款发包人不承担任何违约责任。
（3） 工程款（进度款）支付:
安全文明施工费支付方式:项目办理施工许可证前支付安全文明施工费总额的50%，待工程完成至总量的50%时，余下的安全文明施工费按每次工程进度款支付时同步支付。
①按月支付（不含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用等，如发生重大变更或签证，由双方另行商定），每月5日前承包人应报送上个月已完成合格工程量报表及相关农民工工资付款手续，经监理单位在7天内审定后并经发包人5天内审定完成，于承包人提交等额发票后15日历天内支付至相应工程造价的75%；

②工程竣工验收合格后且承包人提交完整的竣工验收报告后，支付至已完合格工程量工程价款的85%（不含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用等，如发生重大变更或签证，由双方另行商定）；

③工程结算审核定案，工程资料完整归档后支付至结算审核工程造价总额的97%；

④余3%作为质保金，于缺陷责任期（缺陷责任期为二年）满后一个月内退还（不计息）。

承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用由承包人承担。工程保修金退还时间为工程质保期满后无息退还。

注:

①承包人提出申请拨付第一笔工程款时应提供办理工程一切险、劳工险、第三者责任险和农民工工资保证金凭证等相关证明；
②承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具国家正式税务增值税专用发票；
③第二次及以后每次拨付款前，承包人必须出具之前该承包人已发放给本工程劳务人员的工资表。
④工程款全部通过指定的银行账户，以电汇或转账方式支付。

⑤申请工程进度款时，应根据相关税务规定提供等额增值税专用发票，否则因承包人的发票违规，导致发包人被补税、罚款造成损失的赔偿责任，均由承包人承担。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批: / 。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批: / 。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收
13.1.1双方约定中间验收部位:所有隐蔽工程、基础工程以及发包人或现场工程师认为需要验收的工程均须工程师验收确认后方可继续施工；承包人应先通知工程师事先做好准备，并保证工程师有充分的机会和合适时间进行检测，工程师认为没有必要并就此书面通知承包人的除外。

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过: 48 小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定:按照通用合同条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法: /。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限:竣工验收合格后15天内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为:无。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为:承包人未按时移交工程项目的，每延误工期一天必须向发包人支付违约金，违约金为:人民币叁千元/天，在工程结算审核中扣除。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容:若有发生设备安装工程的试车工作按通用条款执行，费用由承包人承担 。
（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定: / 。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限:本工程竣工验收通过后10个工作日内。承包人需清理现场并达到约定的要求，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，因承包人自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，由承包人自行承担。承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，由此产生的相关费用由承包人承担。如逾期仍未撤离完的，应向发包人支付伍仟元/天的违约金，同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。
14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限:工程竣工验收合格后28天内 。

竣工结算申请单应包括的内容:按通用合同条款执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限:监理人应在收到竣工结算申请单后3日历内完成核查并报送发包人；发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内送财政部门审核，根据财政审核出具最终竣工结算审核成果的时间，由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人完成竣工付款的期限: 发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款；发包人逾期支付的不承担任何违约责任。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:按通用合同条款执行。

竣工结算资料包括: 招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

竣工结算申请单应包括以下内容:

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数: 一式五份  。

承包人提交最终结算申请单的期限:缺陷责任期终止证书颁布后7天内。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:收到申请14天内。

（2）发包人完成支付的期限:发包人应在颁发最终结清证书后14天内完成支付 。

14.5承包人应在竣工验收后90天内提交结算资料，若承包人逾期提交结算资料，发包人有权扣罚逾期违约金1000元/天，若因结算延时等事宜发包人发函至承包人后，承包人仍不配合并及时提供结算资料，则视为承包人放弃主张结算，由此产生的经济纠纷、经济责任等由承包人自行承担。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限:本工程缺陷责任期自工程竣工验收合格之日开始计算2年。绿化苗木工程养护期（如有时）自工程竣工验收合格之日起1年计算。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定:详见合同专用条款12.4.4。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  （3） 种方式:
（1）质量保证金保函，保证金额为:    无   ； 
（2） / %的工程结算款；
（3）其他方式:详见合同专用条款12.4.4。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式:
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:   无                 。
关于质量保证金的补充约定:  /  。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为:按建设部80号令及《工程质量保修书》规定执行。

15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:承包人接到发包人书面通知或口头通知后，应在48小时内到达工程现场修复缺陷或损坏。

16. 违约

16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形:   /   。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法:
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:  / 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:   ／   。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:    ／   。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:     ／   。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:    ／  。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任:    ／  。
（7）其他:    ／     。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  ／    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形:

（1）承包人在合同签订后7天内未向监理人提交符合要求的开工报告，接到开工令3天后未开工的；

（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；

（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按监理工程师指定的日期到场的； 

（4）承包人未按本合同专用条款相关规定提供竣工资料。

（5）承包人违反合同约定进行违约分包；

（6）由于承包人的责任造成工程质量达不到合格标准；

（7）承包人在接到通知后的3天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工；或没按经批准的施工组织设计的施工总进度计划完成（各分项工期达60%，而各分项工程量完不成40%）。

16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法:

（1）承包人在签订合同后7天内未向监理人提交符合要求的开工报告，每推迟一天从工程款中扣除违约金贰仟元人民币；推迟10天承包人仍未提交开工报告的，发包人有权终止合同并没收履约保证金。

（2）承包人接到开工令3天后未开工的，每推迟一天从工程款中扣除违约金1万元人民币；接到开工令后7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并没收履约保证金，同时上报有关主管部门进行通报及处罚。
（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台每天壹仟元人民币计算违约金从工程款中扣除，直到设备进场为止。

（4）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。

（5）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于30万元/次以下的罚款。

（6）由于承包人原因造成工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应立即报告发包人，承包人负责整改达到合同约定质量等级，并经再次验收通过，由此造成的经济损失和工程延期，由承包人承担，并处罚质量没有一次性达标的违约金（按结算总造价5%计算）。
（7）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未按规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从工程款中扣除违约金5仟元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。

（8）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任:

A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；

B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；

C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。

（9）工程违约分包处理:本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人拾万元人民币，并有权终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并没收履约保证金。

（10）因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。

（11）承包人应按其经批准的施工进度计划完成施工任务，中标后要严格按照每道工序的时间计划完成，若每道工序完成时间拖延一倍的计划时间时，按承包人违约处理，发包人有权终止施工合同，并没收其履约保证金。
（12）工序管理:承包人应强化工序管理，坚持工序逐级检查制度和工序交接制度，坚持上道工序不合格或者未经监理工程师检查验收，下道工序不准施工的原则，若承包人违反此规定，每次课以承包人2000元违约金。

（13）现场人员（除项目经理、技术负责人、现场主要管理人员）:施工人员不能胜任本职工作，而承包人又不能按照业主要求及时更换的，视情况课以违约金1000-20000/人。

（14）现场工程质量控制:根据现场发现的质量问题，视问题严重程度课以承包人10000-300000元/次的违约金。

（15）安全控制:现场发现安全监管缺失或存在安全隐患，视问题严重程度课以承包人2000-200000元/次的违约金。

（16）文明施工:发现施工现场存在不文明施工现象，视问题严重程度课以承包人1000-100000元/次的违约金。
若发生以上违约或索赔，发包人将先从履约保证金中扣除，不足部分承包人应缴清当期违约金，如未缴清相应违约金，建设单位有权不予支付当期进度款。索赔金额还包括重新招标所引发的所有费用及二次招标与一次招标的合同价差价。 

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定:   ／  。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:双方另行确定。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形:

① 8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；

② 24小时内连续雨量达50mm
(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；

③ 烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；

④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等。

⑤县市级以上政府公告不允许施工的工期。
上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。

17.3不可抗力后果的承担


17.3.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担:遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。（未在7个工作日内提供有效证明文件，发包人不予承认。）发包人现场负责人在收到报告后14日历天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定:承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同报价中。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定:有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同总价内。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:  是  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定:按通用条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

    合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定: 否。
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定:  ／  。
选定争议评审员的期限:  ／ 。

争议评审小组成员的报酬承担方式:  ／  。

其他事项的约定:    ／    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定:  ／ 。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决:
（1）向    ／     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  项目所在地   人民法院起诉。
21、其他:
21.1由承包人的法定代表人亲自签订施工合同和承诺书，保证所承诺的人员和设备及时到位，认真履行合同和投标承诺，并按照闽建建〔2018〕37号文福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准配备施工现场管理人员。项目管理班子成员应持证上岗。

21.2根据国家、省、市建设行政主管部门和漳台建【2015】209号文及漳台建【2017】53号文的规定，承包人应按有关规定提供完整竣工纸质资料捌套。承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的编制、收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料、电子文档资料等，其费用由承包人承担。并应配合发包人进行有关资料的备案。承包人若未按本合同专用条款规定时间交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款，每拖延一天罚款2000元。

21.3当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

21.4竣工日期：工程通过竣工验收，合格后承包人送交竣工报告的日期为实际竣工日期。若需返修才能达到竣工质量（质量经有关单位评定）要求的，应为承包人修复后提请发包人和有关单位验收通过的日期。

21.5根据合同约定，如承包人违约受处罚，需在申请进度款前，缴交当期违约金，如未缴清相应违约金，建设单位有权不予支付当期进度款。

21.6承包人必须做好安全工作、文明施工工作。①工程施工过程中，凡承包方运输车辆运输线路沿线的主要道路和路口，承包方必须设置警示牌、警示灯，确保安全。承包人应配置洒水车、洗车台、道路保洁员做好废弃土清洁工作，确保运输线路沿路、施工场所、及周边的卫生，运输线路沿路等区域必须保持路面清洁。如沿路撒土，将按文明施工不合格予以处理，由此产生的费用将从安全文明施工费中扣除。②承包人在施工过程中应加强安全生产教育及管理，如造成交通事故、施工安全事故及施工作业过程中损毁管线（包括地上管线、地下管线等）等情况，则一切安全和经济责任概由承包人自行负责。

21.7凡施工过程中所涉及的周边村庄排水问题，承包人必须采取相应措施，无条件确保排水顺畅。

21.8在施工前，承包人须向有关部门详细了解地下管线及周边建筑物基础等。在合同实施期间，承包人对已完成的工程、周边构筑物及其他部门相邻地下管线不能造成损坏，否则承包人应负责赔偿损失。在合同实施期间，承包人应提前与各管线的开挖、预埋的单位协调进行，否则，因此造成的后果，由承包人负责。

21.9因承包人放样测量误差超限、施工误差超限或施工、放样错误或管理不力等原因导致面积、尺寸误差超限或违反规范，承包人应承担相应的责任及赔偿相应的损失。

21.10根据福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建〔2020〕3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知｛闽人社发〔2022〕1号｝以及漳州市人力资源和社会保障局等有关部门关于工程建设领域农民工工资专用账户管理和工程建设领域农民工工资保证金管理的相关规定（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准），落实农民工工资支付的相关规定。未按规定设立或未按规定分账管理或未按时支付的，发包人有权单方面解除合同，没收履约保证金，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

21.11承包人由于现场安全文明措施不到位、人员不到岗导致工程进度滞后、安全措施未落实或出现质量问题等情况的，发包人将予以违约处罚。由于上述原因导致发包人书面函告的情况，发包人有权处以每次5000元违约金。

21.12对发包人及上级主管部门日常检查，承包人必须在规定时效内整改并提交书面反馈材料，逾期未提交，发包人将对承包人予以违约处罚。对发包人及上级主管部门日常检查及季度检查，承包人未及时反馈的，处以违约金2000元/日（违约日期计算从检查规定回复截止日后第二天开始计算）。对各级主管部门检查未及时整改并反馈的，发包人有权不予签认当期计量款或扣除未整改部分。

21.13若补充条款中已明确各主要节点工期要求，承包人未及时完成的，处以违约金每处2000元/日。

21.14承包人施工现场管理人员考勤签到设备由承包人自行购置，产生的费用由承包人自行承担，发包人不另行支付。

21.15 根据闽建筑【2016】34号文（关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知）的要求执行相关工作。（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）
21.16苗木采购及种植：

21.16.1苗木要求全冠种植，且应当选择树形优美、健壮笔直、冠形圆整耐看的苗木，胸径（地径）、冠幅、分枝点高度、分枝密度、分枝胸径等达到设计等要求，原则上同种苗木（特别是行道树）高度、冠幅、体型、造型等应当基本一致，以确保景观效果。

21.16.2本次绿化施工由承包人采购苗木，但必须邀请发包人、监理人等相关人员一起选择采购苗木，经各方同意并对苗木标记后，方可采购用于该项目。

21.16.3苗木运输过程中应保护好苗木，确保苗木不受损伤，若到达现场经验收苗木达不到要求的，发包人或监理人有权要求清退，苗木进退场费用由承包人承担。

21.16.4已种植的苗木经检查达不到设计及预算审核书及工程量清单（编制说明）中的特征要求的，承包人应重新更换苗木种植，由此产生的费用及影响由承包人承担，并向发包人支付10万元/次的违约金。

21.16.5承包人未经发包人允许擅自随意更换苗木的，承包人应向发包人支付10万元/品种的违约金，并无条件按照原施工图纸及预算审核书及工程量清单（编制说明）中的特征要求进行修改品种种植。如整改后，仍达不到规定要求的，发包人有权另行指定施工单位进行整改，其费用由承包人承担，单价不经商议。

21.16.6承包人采购的苗木无法满足要求时，发包人有权自行采购，苗木采购费用由承包人承担，该费用直接在工程价款中扣除。

21.17本项目绿化苗木工程养护期限（如有时）为一年，从工程竣工验收合格之日起算。在养护期内，承包人按照《漳州台商投资区市容园林管理中心城市绿地管养标准》对本工程苗木进行浇水、施肥、除草、修剪、补植、打草、松土、病虫害防治、清除垃圾、绿地保护、保洁等养护工作，养护期间，发包人将进行不定期的养护检查，若检查不合格，每次从质量保修金中扣罚承包人违约金1 万元，连续两次养护检查不合格或养护检查后发现苗木死亡承包人拒不配合补植的，发包人有权另行委托养护队伍，养护费用由承包人承担。养护期满后，承包人将所有种植苗木移交给发包人时，成活率必须达到100%，如达不到发包人的要求，将视养护情况相应扣减质量保修金。《漳州台商投资区市容园林管理中心城市绿地管养标准》（详见附件11）
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附件1:

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产

能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工

日期
	竣工

日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2: 

工程质量保修书

发包人（全称）:                                 

　　承包人（全称）:                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下:承包范围内的全部工程内容。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下:

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3.装修工程为 2 年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5.供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2  年；

7.其他项目保修期限约定如下: 按照市政工程验收规范规程规定、行业标准规定及《建设工程质量管理条例》规定。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

1.工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

2.缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项:承包人在提交竣工验收申请报告时应向发包人提交质量保修书，保修期及保修责任按建设部80号令及相关规定执行。在保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。若出现保修问题，保修期从保修问题整改后经发包人验收合格之日起开始计取。质量保证金于缺陷责任期（缺陷责任期为24个月且经接管单位接收止）满后一个月内退还（不计息）。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章):                    承包人(公章):           
地  址:                  地  址:       
法定代表人(签字):                  法定代表人(签字):       
委托代理人(签字):                  委托代理人(签字):       
电  话:                电  话:     
传  真:                传  真:     
开户银行:                开户银行:   
账  号:                    账  号:     
邮政编码:                  邮政编码:   
附件3:

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件4:

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造

年份
	额定功率(KW)
	生产

能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件5:        承包人提供的主要材料和设备清单

（投标阶段）
工程名称：                               标段：                           第   页 共   页
	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价（元）
	投标单价

（元）
	风险承包

幅度(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。
附件6:

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7:

分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8:                  

工程建设项目廉政责任书
工程项目名称:
工程项目地址:
发包人（甲方）:
承包人（乙方）:
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条　甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条　乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定:
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条　违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条　本责任书一式   份，由甲乙双方各执   份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
甲方单位:（盖章）　　　　　　　　        乙方单位:（盖章）
法定代表人或其委托代理人:                 法定代表人或其委托代理人:
（签字或盖章）                           （签字或盖章）
地址:                                     地  址:
电话:     　　                             电  话:
年 月 日　　　　　　　　　　　            年  月  日
附件9：
履约担保

                   
（发包人名称）：

鉴于                   （发包人名称，以下简称“发包人”）接受          （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加                （项目名称）    标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期项目竣工验收合格止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件10:
安全生产责任书
发包人（以下简称甲方）:漳州市角美城市发展有限公司  

承包人（以下简称乙方）:                            

工程名称:                                        
　　为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本责任书。甲、乙双方均应严格遵守本责任书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。
　　一、甲方的权利、责任和义务:
　　1、甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。
　　2、甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。
　　3、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。
　　4、甲方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。
　　5、甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不力的给予1万元/次的罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程责令停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。
　　二、乙方的权利、责任和义务:
　　1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。
2、乙方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。
3、乙方应根据工程项目制定安全施工方案、安全保护预案及安全应急预案等，并征得发包人安全部门同意。
　　4、乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均由乙方承担相应的责任。
　　5、乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。
　　6、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。
　　7、乙方必须设专职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方工作。
　　8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当班组的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。
　　9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。
　　10、乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。
　　11、乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。
　　12、乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。
　　13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。
　　14、乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。
　　15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，由乙方负责。
16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。
　　17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。
　　18、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。
　　19、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。
　　20、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。
　　21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。
22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担全部事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。
23、乙方若有使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要经有关单位验收合格后方可使用。
　　三、其它:
　　1、本责任书未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，本责任书在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。
　　2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。
　　四、特别说明:
　　安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。
　　本责任书自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本责任书自行解除。 

　　本责任书一式两份，甲方、乙方各保存一份。 

　
发  包  人(公章):              承  包  人(公章):
法定代表人(签字或盖章):        法定代表人(签字或盖章):
                                项目负责人:            

          年   月   日                      年   月   日
附件11:
漳州台商投资区市容园林管理中心城市绿地管养标准

1、总则

为高效优质地管理城市绿地，使绿地整洁美观，树木花草繁茂，充分发挥其绿化、净化、美化环境的园林效果，制定本标准。

2、管理的要求和标准

2.1草坪和地被植物的管理

草坪和地被植物管理的标准是植物生长旺盛，整齐美观，覆盖率达98%以上，杂草率低于5%，草坪四季常绿，无厚重粉尘覆盖，无坑洼积水，无垃圾、落叶、杂土堆，无卫生死角。

2.1.1生长势

草坪和地被植物须生长势好，生长势达到该植物该规格的平均年生长量；叶片健壮，色相一致，无明显枯黄叶。

2.1.2修剪

草坪和地被植物的修剪须根据季节特点和植物的生长发育特性，草坪修剪春夏季20天一次，秋冬季40天一次，高度控制在：马尼拉草、台湾草5厘米以下，大叶油草、假俭草10厘米以下；地被植物修剪应高度一致，边缘整齐。

2.1.3浇灌、施肥

根据草坪和地被植物的生长需要进行浇水和施肥，要求浇足浇透，干旱季节早晚各浇水一次；每年施肥不少于四次，肥料的施用应适量、均匀，不得因过量或不均匀引起肥害。化学肥料和有机肥料应交替使用以防止土壤板结和肥力衰退。

2.1.4清除杂草

清除杂草是一项日常工作，应做到杂草率低于5%，不得有明显高于草坪和地被植物的杂草。

2.1.5填平坑洼

及时填平坑洼地，无坑洼积水，平整美观。

2.1.6补植

及时补植被破坏的草坪和地被植物，保持完整，无裸露地。补植密度适宜，补植后应加强养护管理，确保恢复原景观效果。

2.1.7有害生物的防治

及时做好防治工作，根据预防为主、综合防治的原则，早发现早处理。发生有害生物最严重的受害面积控制在8%以下，根据地下害虫发生规律及时进行防治。严禁使用国家明令禁止的剧毒、高毒、高残留农药，提倡使用生物农药。

2.2灌木的管理

灌木管理的标准是植物生长旺盛，花繁叶茂，修剪工艺应精细，具有立体感、艺术感，造型美观。灌木无残缺，绿篱无断层；灌木丛中无垃圾、无病枝枯枝和落叶杂物堆积，无厚重粉尘覆盖。

2.2.1生长势

灌木须生长势好，生长势达到该种类规格的平均年生长量；枝壮叶健，植株丰满，无枯枝断枝。

2.2.2修剪

灌木的修剪须符合植物的生长特性，既造型美观又能适时开花，花多色艳，残花应及时修剪、摘除；绿篱和花坛整形须与周围环境协调，增强园林美化效果。

2.2.3清除杂草、松土、覆土

须经常清除杂草和松土，操作时注意保护根系，尽量不伤根，根系不能裸露，土壤无板结现象。

2.2.4浇灌、施肥

灌木应根据立地条件、生长势及开花特性进行合理浇灌和施肥，要求浇足浇透，干旱季节早晚各浇水一次；须在每年春、秋季重点施肥3次，平时根据实际情况适量施肥。肥料不得裸露，可采用埋施或水施等不同方法，埋施时应先挖穴或开沟，施肥后回填土，踏实，浇足水。化学肥料和有机肥料应交替使用以防止土壤板结和肥力衰退。

2.2.5补植

及时拔除死苗、补植缺株、更换过于衰弱的植株或病株。补植苗木的品种和规格应与原来的品种、规格一致，以保证优良的景观效果。补植应按照种植规范进行，施足基肥并加强浇水、养护等管理措施。

2.2.6有害生物的防治

及时做好有害生物防治工作，根据预防为主、综合防治的原则，早发现早处理。发生有害生物最严重的受害面积控制在8%以下。严禁使用国家明令禁止的剧毒、高毒、高残留农药，提倡使用生物农药。

2.3地栽花卉的管理

地栽花卉的管理标准是生长旺盛，花繁叶茂，色彩艳丽，图案新颖美观，具有立体感、艺术感。

2.3.1生长势

生长势好，着花率高，花期一致，花朵的大小和颜色应与该品种的生物学特性相符，花朵分布均匀,花色纯正，冠幅整齐，不小于20厘米，花盖度≥85%,无缺枝败叶,叶色正常无不良症状,生长协调美观,无折损、擦伤、压伤、冷害、水渍、药害、灼伤、斑点、褪色、倒伏、徒长。

2.3.2修剪、整理

地栽花卉在花朵、花序处于盛花后期应将其及时摘除，有碍观瞻的叶片、枝条也应及时修剪，以免影响观赏效果。

2.3.3清除杂草、松土

须经常清除杂草，不得有明显高于地栽花卉的杂草；松土时注意保护根系，尽量不伤根，根系不能裸露。

2.3.4浇灌、施肥

地栽花卉要根据植物的生长和开花特性进行合理浇灌和施肥，要求浇足浇透，干旱季节早晚各浇水一次；一般应在第一次换花时增施有机肥料做底肥，平时根据实际情况再施加磷钾肥，也可用根外追肥方式施肥。化学肥料和有机肥料应交替使用以防止土壤板结和肥力衰退。

2.3.5补植

须及时补植缺株和已衰退的植株。品种、规格与原品种、规格一致，以保证优良的景观效果。补植应按照种植规范进行，施足基肥并加强浇水、养护等管理措施。

2.3.6有害生物的防治

及时做好防治工作，根据预防为主、综合防治的原则，早发现早处理。发生有害生物，最严重的受害面积控制在8%以下，严禁使用国家明令禁止的剧毒、高毒、高残留农药，提倡使用生物农药。

2.4乔木的管理

乔木管理的标准是生长旺盛，枝叶健壮，树形美观，行道树上缘线和下缘线基本整齐，修剪适度，干直冠美，无死树缺株，无厚重粉尘覆盖，景观效果好。

2.4.1生长势

乔木须生长势良好，生长势达到该树种该规格平均年生长量；树壮叶健，叶色浓绿，无枯枝断枝，行道树树干应挺直，倾斜度不超过5%。

2.4.2修剪

乔木的修剪须考虑其生长特点如萌芽期、花期等，原则上在萌芽前或花芽萌动前进行修剪，特殊树种的修剪应根据该树种的生物学特性和景观需要而定。对严重影响景观和植物生长的果实应及时剪除。乔木整形应与周围环境协调，以增强园林美化效果；行道树修剪应保持树冠完整美观，主侧枝分布均匀和数量适宜，内膛不空又通风透光；应修剪掉树冠上的枯枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、徒长枝。根据不同路段车辆的情况确定下缘线高度，行道树下垂枝尖端不得低于2米，树高控制在高压线下2米以上，不能遮挡路灯和交通指示牌；修剪应按操作规程进行，尽量减小伤口，切口要平，略向下斜，同时不能留有树钉，直径超过10厘米的伤口要进行保护处理；下缘线下的萌蘖枝须及时剪除。每年应至少整形修剪一次。

2.4.3浇灌、施肥

乔木须根据生长季节的天气情况和植物种类适当浇水，在每年的春、秋季重点施肥2次。施肥量根据树木的种类和生长情况而定，同一道路中生长较弱和新补植的树木应适当增加施肥次数和施肥量。肥料应埋施，施肥穴的规格一般为30×30×40㎝，位置一般是树冠外缘的投影线（行道树除外），每株树挖对称的两穴。

2.4.4松土、覆土

乔木每年松土、覆土不少于两次。树穴大小为植株地径的5倍，要求边缘线整齐，树穴内无杂草、垃圾、杂物。

2.4.5刷白

乔木须于每年十月份进行一次树干刷白，刷白高度为1.2米。刷白应均匀细致，树皮的裂隙应全部粉刷，粉刷材料不得滴溅到路面或树穴内地被植物。

2.4.6补植

及时拔除死苗、补植缺株、更换过于衰弱的植株。品种和规格应与原来品种、规格一致。至少保留三级分枝，行道树一级分枝点不得低于2米，以保证优良的景观效果。补植应按照树木种植规范进行，施足基肥并加强浇水、养护等管理措施。

2.4.7防台风

须做好防台风工作。台风季节来临前加强管理，合理修剪，加固护树架，以增强抵御台风的能力。台风期间应迅速清理倒树断枝，疏通道路。台风后及时扶正倾斜树，补植缺株，清除断枝、落叶和垃圾，使绿化景观尽快恢复。

2.4.8有害生物的防治

及时做好有害生物防治工作，根据预防为主、综合防治的原则，早发现早处理。发生有害生物，最严重的受害面积控制在8%以下。严禁使用国家明令禁止的剧毒、高毒、高残留农药，提倡使用生物农药。

2.5水池和水生植物的管理

水池和水生植物管理的标准是保持水面及水池内清洁，水质良好水量适度。须及时清除杂物，定期清洗水池，控制好水的深度，管好水闸开关，节约用水。水生植物须生长旺盛，叶色浓绿，能适时开花，花多色艳，无病叶、枯叶。

2.6环境卫生的管理

环境卫生管理标准是绿地清洁，无垃圾杂物，无石头砖块（景石除外），无干枯枝叶，无卫生死角，应定期“灭四害”，及时清除鼠洞和蚊蝇滋生物。

2.6.1清洁、保洁

须在每日上午8：00、下午2：30前清除绿地的垃圾杂物，包括生活垃圾、景石外的石头砖块和干枝枯叶等。清除后应注意及时巡查，随时清理、保洁，花坛及垃圾桶应定期清洗（每周至少一次）。绿化带中的杂土、弃土应及时清理，裸露土壤不得高于路沿石。

2.6.2清运

归集后的垃圾杂物应及时清运，不准过夜，不准焚烧。保洁器具应放在隐蔽处。

2.7绿地的维护

绿地维护的标准是绿地红线不被侵占，绿地完整，花草树木不受破坏，无乱摆乱卖，无乱停乱放等现象。

2.7.1保护

保护绿地不被侵占，经上级批准临时占用的绿地，不准超过规定面积，如有违反，须立即上报。应及时劝阻、制止侵占和破坏绿地的行为。绿地范围内不能入住流浪汉等，如有应立即劝阻离开，未听劝阻的，可配合相关部门行动。

2.7.2监管

绿地内不准堆放东西，禁止各种车辆驶入和停放，不准摆摊设点。不准在绿地上进行有损花草树木的体育活动，不准在树上张挂标语、晾晒衣物等。

2.7.3补植

    绿地如遭人为破坏，应及时修复，保证绿地的完整。

2.8设施的维护 

    设施维护的标准是设施完好，无残缺和歪斜。

2.8.1保护

保护护栏、支撑架、路沿石、景观灯、石凳石椅等绿化设施，对任何人的破坏行为应加以制止并及时报告主管单位，如有损坏，应及时修复；保护水电设施，及时关锁好水电闸门开关，节约用水用电，防止盗用绿化用水。

2.8.2维修

遭人为破坏的设施应及时修补维护，保证设施的完整。

附件12：绿化管养精细化管理考核细则（季度）

	绿化管养精细化管理考核细则（季度）

	绿地名称：
	
	考核日期：
	

	类别
	考核标准
	标准分
	考核办法
	实际得分

	管理      (5分)
	按照养护管理标准和管理要求报送次季度养护计划（每月30日前报送次季度管养计划）
	3
	无季度养护计划，扣3分，未按季度养护计划实施酌情扣1－3分。
	　

	
	未能积极配合协作，指出不足之处未能及时认真整改
	2
	未及时整改每次扣1分
	　

	设施维护和“灭四害”  （7分）
	保持设施完好，路沿石、椅子、花池、树池若有破损应及时上报并清理干净。对绿地内的硬地、道路、护拦、沟渠、雕塑、水池、长廊、凉亭等进行清洗；对桌椅、果皮箱、园灯、小品等园林设施进行擦抹保洁，绿地上无晾衣物杂物、乱张贴，乱涂画
	5
	设施有破损或丢失未及时上报的扣1分；未及时清理扣1分。未及时清洗、擦抹设施的，每次扣1分。设施有乱粘贴、乱图画每处扣1分。绿地上有晾衣服杂物每处扣1分。
	　

	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	　

	
	定期“灭四害”，清除鼠洞及蚊蝇滋生物。
	2
	发现鼠洞，一处扣1分。                                     未做好“灭四害”工作扣1－2分。
	　

	绿化养管（88分）
	景观效果好，植物生长旺盛，修剪整齐，层次分明、色彩鲜艳、整齐美观、无死株缺株、无病虫株,绿化带内杂草、树枝、树叶等及时扫尽运出。                  树木修剪规范整齐，分枝合理均匀；花灌木修剪及时、准确；色块、绿篱适期修剪，曲线润畅，轮廓明显，三面整齐平整，球类修剪圆整。                                 草坪适时进行修剪，保持一定高度，修剪面平整，边角无遗留。
	38
	 景观效果差扣1-12分。                                         植物修剪不到位、层次不分明扣1-10分。不及时修剪，灌木超出10cm扣1-10分；不按要求乱修剪，扣1-10分，绿篱修剪面不平、不直，宽度不匀，每100㎡扣1分，不及时清理修建垃圾扣1-3分；色块轮廓不明显，层次不清，每100㎡扣2分；球类修整不圆，每球扣0.5分。草坪修剪面不平，边角有遗留，每㎡扣2分。
	　

	
	除杂草：绿地及时除草，要求乔木、灌木无杂草伴生，草坪杂草率≤5%，树穴整修，草坪内树穴与绿篱及时切边，草坪与树木、绿篱、草花应有分隔沟。
	11
	草坪杂草率≥5%，每100㎡扣0.5-1分；树穴、绿篱等不及时切边，草坪与树木、绿篱、草花等无合理分隔沟每10m扣0.5分。灌木（乔木）内杂草伴生，扣1－3分。杂草明显高于绿地乔灌木5cm以上每处扣1分。
	　

	
	土壤无板结，植物根系不得裸露，绿地无坑洼积水。
	4
	出现植物根系裸露，绿地坑洼积水，灌木每100㎡扣1-4分；树穴、地被土壤板结，长期不疏松，每10㎡扣0.5分。
	　

	
	补植：应及时清除死株，补植缺株，保持植物景观的植株完整，无裸露地。
	11
	发现死株、缺株，乔木每株扣1分；灌木每10㎡扣1分，草地每10㎡扣0.5分
	　

	
	浇水：根据植物的生长特性和季节变化进行浇水，确保植物正常生长。
	12
	植物因缺水出现萎焉乔木每株扣1分，灌木每10㎡扣1分，草地每10㎡扣0.5分，出现枯死乔木每株扣5分，灌木每10㎡扣3分，草地每10㎡扣2分。
	　

	
	施肥：根据植物的生长特性和季度养护计划进行施肥。
	6
	因缺肥导致植物叶片黄叶、长势不良的每处扣1-2分，因施肥不当出现肥害，每处扣1-2分。
	　

	
	 病虫害：应及时做好植物病虫害防治工作，发生病虫害，植株受害面积须控制在12%以下。
	6
	发生病虫害，植株受害面积达12%以上每处扣2分；严重导致死亡每处扣5分；使用不当发生药害，致使植物落叶死亡，每处扣1分。
	　

	直接扣分的条款
	绿地、绿化树及花池及绿化设施被人为破坏未发现及时上报和阻止的(下午18∶00以后和次日早晨8∶30以前除外)，绿化树每株扣5分；草坪和灌木每㎡扣1分；设施（路沿石等）1m扣5分。
	　

	
	发生一起责任性投诉或被新闻媒体曝光一次，属责任问题扣5分。
	　

	养护费的发放标准
	1. 单块绿地考核成绩在95分（含95分）以上，发放该绿地100%的绿化养护经费；
2.单块绿地考核成绩在90-95分（含90分），扣发该绿地5%的绿化养护经费；
3.单块绿地考核成绩在85-90分（含85分），扣发该绿地10%的绿化养护经费；
4.单块绿地考核成绩在80-85分（含80分），扣发该绿地15%的绿化养护经费；
5.单块绿地考核成绩在75-80分（含75分），扣发该绿地25%的绿化养护经费；
6.单块绿地考核成绩在70-75分（含70分），扣发该绿地30%的绿化养护经费；
7.本工程质保金分成四季度进行考核，如果单块绿地考核成绩＜70分的绿地，本季度的质保金不予支付。
	　

	合计分数
	
	　

	备注
	

	考核人员：
	被考核单位人员：
	


附件13：主要材料设备参考品牌选用表(提供投标时承诺的选用表)

附件14: 福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议

（参考文本）
甲方（建设单位）：                                    

乙方（总包单位）：                                    
丙方（开户银行）：                                    
根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》等规定，为保证农民工工资专用账户（以下简称专用账户）资金专款专用及农民工工资及时足额支付，甲、乙双方委托丙方为                                   项目(以下简称该项目)专用账户资金监管人，为该项目专用账户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露、报告等职责。甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守。

第一章  专用账户开立及管理

第一条  乙方须按《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》等规定，在丙方处开立专用账户，专项用于支付该项目农民工工资，不得擅自动用专用账户资金。专用账户开户行：                                             ，

账户名称：                                         ，

账号：                                        。

第二条  专用账户存续期间，丙方负责对专用账户进行管理，根据本协议约定的条件办理资金支付，在业务系统中对账户进行特殊标识，并在相关网络查控平台、电子化专线信息传输系统等作出整体限制查封、冻结或者划拨设置。

第三条  甲方、乙方授权丙方将专用账户基本信息、专用账户进出账信息、工资支付信息等，于实际业务发生后同步或在2个工作日上传福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台。

第二章  托管职责、期限

第四条  丙方作为受托银行，应履行以下职责：

（一）开立专用账户，保管托管资金，确保资金安全；

（二）每月将专用账户对账单报甲方、乙方，甲方联系人：           、联系电话：               、地址：                            、电子邮箱：                      ；乙方联系人：           、联系电话：                 、地址：                       、电子邮件：                。

（三）依法将专用账户基本信息、专用账户进出账信息、工资支付信息等，于实际业务发生后同步或在2个工作日内，按信息数据与工程建设项目一一对应的原则上传至福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台。

（四）在资金到位且乙方提供审核后的准确工资支付表等工资发放资料，丙方在2个工作日内，将农民工工资发放到位。

（五）支持农民工使用本人的具有金融功能的社会保障卡或者现有银行卡领取工资，不得拒绝其使用他行社会保障卡银行账户或他行银行卡，不得强制要求农民工重新办理工资卡。农民工使用他行社会保障卡银行账户或他行银行卡的，鼓励执行优惠的跨行代发工资手续费率。农民工本人确需办理新工资卡的，免费为农民工办理，农民工工资卡不收取成本费和年费。

第五条  丙方对专用账户内资金履行监督职责的期限自专用账户设立之日起至该专户撤销止。

第三章  资金托管应提供的资料

第六条  乙方须向丙方提供《建设工程施工合同》、每月农民工工资支付表等工资发放材料。

第四章  托管资金收付

第七条  甲方应按施工合同（或补充协议）约定，按时足额将人工费用划入专用账户，人工费用的拨付周期不超过一个月。甲方未按约定拨付人工费用时，丙方应当及时通知甲方和乙方。

第八条  乙方委托丙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行账户信息由乙方提供。乙方负责将农民工工资支付表等工资发放材料按丙方通用代发格式报丙方，由丙方从专用账户（在人工费用拨付累计额度内）直接划拨至农民工个人银行卡上。工资支付表、农民工个人银行账户信息等的真实性及准确性由乙方负责。

第九条  专用账户资金实行专款专用，不得挪作他用。丙方不得将专用账户资金转入除本项目农民工本人银行账户以外的账户，不得为专用账户提供现金支取和其他转账结算服务。

第五章  专用账户的撤销

第十条  丙方在收到该项目所在地人社部门的撤销专用账户的通知，且乙方配合提供相关资料后，应在10个工作日内完成专用账户撤销手续。专用账户余额由丙方划至乙方账户，账户开户行：                                                   ，

账户名称：                                             ，

账号：                                                  。

第六章  协议生效与终止

第十一条  本协议经甲、乙、丙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章之日起生效。专用账户撤销后该协议终止。

第七章  违约责任和免责条件

第十二条  丙方未按照协议约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丙方应承担赔偿责任。

第十三条  如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方在合理期限内提供到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。

第八章  其他

第十四条  除法律、法规规定，以及因本项目专用账户资金托管业务的需要和三方特别约定外，未经三方同意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。

第十五条  本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第十六条  本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各执两份，每份具有同等法律效力。

甲方：（签章）         

法定代表人（委托代理人）：（签字）

签订日期：    年  月  日

乙方：（签章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

签订日期：    年  月  日

丙方：（签章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

签订日期：    年  月  日
第5章 工程量清单及计价
第1节 工程量清单
一、说明

1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。
5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价
一、说明

1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目的招标控制价

1、本项目招标控制价由招标人另册提供。

2、本招标项目招标控制价:人民币（大写）肆仟贰佰壹拾柒万陆仟玖佰捌拾元柒角柒分（小写:￥42176980.77元）【含暂列金2410000元（其中设计变更及现场签证1830000元，发包人检测费（桥梁桩基检测费、水泥搅拌桩检测费）450000元，招标代理费130000元）】。
其中:

	序号
	单位工程名称
	分部分项工程费
	措施项目费
	其他项目费
	合计

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件1：安全文明施工费

	（投标投价不得低于本表费率）

	工程名称：漳州台商投资区湖中路（排洪港至南北六路）与南北六路（湖中路至洛矶山路）工程

	序号
	项目名称
	安全文明施工费费率

	(一)
	漳州台商投资区湖中路（排洪港至南北六路）与南北六路（湖中路至
洛矶山路）工程
	 

	1
	湖中路市政单位工程
	2.12%

	2
	湖中路市政绿化单位工程
	1.81%

	3
	南北六路市政单位工程
	2.12%

	4
	南北六路市政绿化单位工程
	1.81%

	5
	暂列金、施工围挡及便道
	2.12%


附件2:承包人提供的主要材料和设备清单

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：漳州台商投资区湖中路（排洪港至南北六路）与南北六路（湖中路至洛矶山路）工程

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	1
	袋装水泥 42.5
	kg
	8640796.006
	0.587
	±5
	0.587
	5072147.26
	22.04

	2
	螺纹钢筋 HRB400Φ25
	t
	434.72
	4464.6
	±5
	4464.6
	1940850.91
	8.43

	3
	碎石 Φ5-80
	m3
	13285.95
	111.65
	±5
	111.65
	1483376.32
	6.45

	4
	中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石
	m3
	972.216
	949.56
	±5
	949.56
	923177.42
	4.01

	5
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C35(42.5) 
碎石31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	1713.799
	529.13
	±5
	529.13
	906822.46
	3.94

	6
	预拌泵送水下混凝土 C30(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度180-220mm
	m3
	1327.949
	538.83
	±5
	538.83
	715538.76
	3.11

	7
	螺纹钢筋 HRB400Φ12
	t
	144.081
	4597.35
	±5
	4597.35
	662390.79
	2.88

	8
	5%水泥稳定碎石混凝土 
	m3
	2244.868
	276.7
	±5
	276.7
	621154.98
	2.7

	9
	预拌非泵送普通混凝土C20(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	1324.075
	441.75
	±5
	441.75
	584910.13
	2.54

	10
	细粒式SBS改性沥青混凝土 AC-13 C 骨料
	m3
	489.195
	1084.96
	±5
	1084.96
	530757.01
	2.31

	11
	预拌非泵送普通混凝土C15(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	1204.223
	422.33
	±5
	422.33
	508579.5
	2.21

	12
	3%水泥稳定碎石混凝土 
	m3
	1904.475
	252.43
	±5
	252.43
	480746.62
	2.09

	13
	螺纹钢筋 HRB400Φ16
	t
	102.529
	4464.6
	±5
	4464.6
	457750.97
	1.99

	14
	预拌泵送抗渗混凝土C30P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	876.96
	519.42
	±5
	519.42
	455510.56
	1.98

	15
	香樟 胸18-20cm，土球100*80cm，高度550-600cm，冠幅300-350cm
	株
	156
	2800
	±5
	2800
	436800
	1.9

	16
	机制砂 用于回填、垫层
	m3
	4548.24
	87.38
	±5
	87.38
	397425.21
	1.73

	累计比例（%）
	70.31


注：1.本表由建设单位或其委托的代理机构填写。
2. “金额”栏按照数量乘以招标控制价（或施工图预算）中的单价计算。
3.比例为该材料金额占材料费（含设备）的百分比值，累计比例不少于70%。

附件3：影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	  工程名称：漳州台商投资区湖中路（排洪港至南北六路）与南北六路（湖中路至洛矶山路）工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	湖中路-特殊路基处理

	1
	040201013001
	深层水泥搅拌桩
	  1.地层情况:详设计图地勘报告
  2.空桩长度、桩长:具体详设计图
  3.桩截面尺寸:50cm
  4.水泥强度等级、掺量:42.5级普通硅酸
盐水泥，水泥每米掺入量55kg，水灰比为0.5
	m
	100923.02
	63.83
	54.26
	0.85

	二
	湖中路-路面工程

	1
	040203006001
	沥青混凝土
	  1.沥青品种:改性沥青
  2.沥青混凝土种类:AC-13C细粒式沥青混
凝土（SBS）
  3.厚度:4cm
	m2
	8172.74
	61.36
	52.16
	0.85

	2
	040203006002
	沥青混凝土
	  1.沥青品种:石油沥青
  2.沥青混凝土种类:AC-20C中粒式沥青混
凝土
  3.厚度:8cm
	m2
	8172.74
	105.34
	89.54
	0.85

	三
	湖中路-HK1+629.9箱涵

	1
	040306003001
	箱涵底板
	  1.混凝土强度等级:C30泵送抗渗商品混凝土
  2.混凝土抗渗要求:P6
  3.模板制作、安装、拆除
	m3
	322.65
	707.94
	601.75
	0.85

	2
	040306004001
	箱涵侧墙
	  1.混凝土强度等级:C30泵送抗渗商品混凝土
  2.混凝土抗渗要求:P6
  3.模板制作、安装、拆除
	m3
	218.70
	919.48
	781.56
	0.85

	3
	040306005001
	箱涵顶板
	  1.混凝土强度等级:C30泵送抗渗商品混凝土
  2.混凝土抗渗要求:P6
  3.模板制作、安装、拆除
	m3
	322.65
	870.47
	739.9
	0.85

	4
	040901001006
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类:HRB400
  2.钢筋规格:φ25
  3.成型钢筋场内水平运输及垂直运输
	t
	130.811
	6747.24
	5735.15
	0.85

	四
	南北六路-特殊路基处理

	1
	040201013002
	深层水泥搅拌桩
	  1.地层情况:详设计图地勘报告
  2.空桩长度、桩长:具体详设计图
  3.桩截面尺寸:50cm
  4.水泥强度等级、掺量:42.5级普通硅酸
盐水泥，水泥每米掺入量55kg，水灰比为0.5
	m
	52963.55
	63.83
	54.26
	0.85

	五
	南北六路-路面工程


  1.沥青品种:改性沥青

  2.沥青混凝土种类:AC-13C细粒式沥青混

凝土（SBS）

	  3.厚度:4cm
	m2
	3906.14
	61.36
	52.16
	0.85

	2
	040203006004
	沥青混凝土
	  1.沥青品种:石油沥青
  2.沥青混凝土种类:AC-20C中粒式沥青混
凝土
  3.厚度:8cm
	m2
	3859.64
	105.34
	89.54
	0.85

	六
	南北六路-NK0+108中桥

	1
	040301004001
	泥浆护壁成孔灌注桩
	  1.地层情况:详地质勘察报告
  2.桩长:18m、22m、25.5m、28m、30m、32m,具体详设计图
  3.桩径:Φ1200mm
  4.成孔方法:机械
  5.混凝土种类、强度等级:泵送C30水下商品混凝土
  6.钢护筒
  7.凿除桩顶混凝土
  8.桩顶混凝土、泥浆及废渣弃运
  9.M40砂浆垫块D=13.2cm厚4cm
	m
	928.50
	1882.87
	1600.44
	0.85

	2
	040901004003
	钢筋笼
	  1.钢筋种类：HRB400钢筋
  2.钢筋规格:φ25
  3.成型钢筋场内水平运输
  4.部位:成孔灌注桩
	t
	96.305
	7424.97
	6311.22
	0.85

	3
	040303003001
	混凝土承台
	  1.部位：桥台承台
  2.混凝土强度等级:C35泵送商品混凝土
  3.模板制作、安装、拆除
	m3
	723.83
	765.18
	650.4
	0.85

	4
	040901001027
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类:HRB400
  2.钢筋规格:φ25
  3.成型钢筋场内水平运输及垂直运输
  4.承台钢筋
	t
	103.263
	6747.24
	5735.15
	0.85

	5
	040303005001
	混凝土墩(台)身
	  1.部位：桥台前墙、侧墙、背墙及挡块
  2.混凝土强度等级:C35泵送商品混凝土
  3.模板制作、安装、拆除
	m3
	596.19
	830.85
	706.22
	0.85

	6
	040303004002
	混凝土台帽
	  1.部位:桥台台帽
  2.混凝土强度等级:C35泵送商品混凝土
  3.模板制作、安装、拆除
	m3
	112.80
	1088.18
	924.95
	0.85

	7
	040303007001
	混凝土墩盖梁
	  1.部位:桥墩盖梁
  2.混凝土强度等级:C35泵送商品混凝土
  3.模板制作、安装、拆除
	m3
	152.09
	994.1
	844.99
	0.85

	8
	040304001001
	预制混凝土梁
	  1.形状、尺寸:预应力混凝土空心板梁
  2.混凝土强度等级、石料最大粒径:C50非
泵送商品混凝土
  3.预应力、非应力:预应力
  4.张拉方式:后张法
  5.构件梁片出坑,运输、安装
  6.预应力混凝土空心板梁顶面拉毛,锚固
端面和铰缝面凿成凹凸不小于6MM的粗糙面
  7.模板制作、安装、拆除
  8.平面底座
	m3
	461.22
	2055.23
	1746.95
	0.85


  1.钢筋种类:HRB400

  2.钢筋规格:φ12

  3.成型钢筋场内水平运输

	  4.部位::预应力混凝土空心板梁
	t
	82.897
	6854.03
	5825.93
	0.85


附件4：影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、
垂直运输机械、土方护结构等措施项目
（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	  工程名称：漳州台商投资区湖中路（排洪港至南北六路）与南北六路（湖中路至洛矶山路）工程

	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	湖中路HK1+629.9箱涵

	041102040001
	桥涵支架
	  1.满堂式钢管支架
	m3
	1587.60
	41.85
	35.57
	0.85

	041101003001
	仓面脚手架
	  1.搭设方式:平铺
  2.搭设高度:按设计要求
	m2
	612.90
	14.8
	12.58
	0.85

	041101001002
	墙面脚手架
	  1.墙高:5m以内
	m2
	453.00
	12.7
	10.8
	0.85

	南北六路NK0+108中桥

	041101001005
	墙面脚手架
	  1.墙高:6m内
  2.混凝土墙面
	m2
	661.58
	21.06
	17.9
	0.85

	041101002001
	柱面脚手架
	  1.柱高:6m内
  2.柱结构外围周长:1.4m
  3.墩主及系梁
	m2
	472.22
	21.06
	17.9
	0.85

	南北六路污水工程

	041112001001
	钢板桩支撑 
	  1.钢板桩类型、布设方式: III拉森钢板
桩 L=9m，单侧2.5根/米
  2.沟槽或基坑深度:H<7m
  3.支撑方式:H型钢围檩300*305*15*15，
DN300钢管内支撑
	m
	90.00
	888.84
	755.51
	0.85


附件5：影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩等主要材料、设备表

（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳州台商投资区湖中路（排洪港至南北六路）与南北六路（湖中路至洛矶山路）工程
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	1
	H010101001010
	水泥
	32.5(砂浆用)
	kg
	0.56
	0.48
	0.85

	2
	01010240
	螺纹钢筋
	HRB400Φ12
	t
	4597.35
	3907.75
	0.85

	3
	01010250
	螺纹钢筋
	HRB400Φ14
	t
	4508.85
	3832.52
	0.85

	4
	01010260
	螺纹钢筋
	HRB400Φ16
	t
	4464.6
	3794.91
	0.85

	5
	01010290
	螺纹钢筋
	HRB400Φ22
	t
	4464.6
	3794.91
	0.85

	6
	01010300
	螺纹钢筋
	HRB400Φ25
	t
	4464.6
	3794.91
	0.85

	7
	01010560
	线材
	HPB300Φ8
	t
	4818.58
	4095.79
	0.85

	8
	01010570
	线材
	HPB300Φ10
	t
	4818.58
	4095.79
	0.85

	9
	01010600
	线材
	HRB400EΦ10
	t
	4907.08
	4171.02
	0.85

	10
	01010730
	圆钢筋
	HPB300Φ12
	t
	4995.58
	4246.24
	0.85

	11
	04010001
	水泥
	32.5
	kg
	0.56
	0.48
	0.85

	12
	04010010
	水泥
	42.5
	kg
	0.587
	0.5
	0.85

	13
	04010090
	袋装水泥
	42.5
	kg
	0.587
	0.5
	0.85

	14
	04010170
	散装水泥
	42.5
	kg
	0.573
	0.49
	0.85

	15
	80213465
	预拌非泵送细石混凝土
	C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌
落度120-160mm
	m3
	461.17
	391.99
	0.85

	16
	80213475
	预拌非泵送细石混凝土
	C30(42.5) 碎石10mm(细石) 塌
落度120-160mm
	m3
	500
	425
	0.85

	17
	80213555
	预拌非泵送普通混凝土
	C50(42.5) 碎石25mm 塌落度
120-160mm
	m3
	592.23
	503.4
	0.85

	18
	80213570
	预拌非泵送普通混凝土
	C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	422.33
	358.98
	0.85

	19
	80213570_1
	预拌非泵送普通混凝土
	C10(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	402.91
	342.47
	0.85

	20
	80213570_2
	预拌非泵送普通混凝土
	C10(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	402.91
	342.47
	0.85

	21
	80213570_3
	预拌非泵送普通混凝土
	C10(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	402.91
	342.47
	0.85

	22
	80213575
	预拌非泵送普通混凝土
	C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	441.75
	375.49
	0.85

	23
	80213580
	预拌非泵送普通混凝土
	C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	461.17
	391.99
	0.85

	24
	80213585
	预拌非泵送普通混凝土
	C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	480.58
	408.49
	0.85

	25
	80213590
	预拌非泵送普通混凝土
	C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	500
	425
	0.85

	26
	80213605
	预拌非泵送普通混凝土
	C50(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	587.38
	499.27
	0.85

	27
	80213755
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C20(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	470.87
	400.24
	0.85

	28
	80213770
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C35(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	529.13
	449.76
	0.85

	29
	80214360
	预拌泵送水下混凝土
	C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
180-220mm
	m3
	538.83
	458.01
	0.85

	30
	80214870
	预拌非泵送抗渗混凝土
	C25P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落
度120-160mm
	m3
	470.87
	400.24
	0.85

	31
	80214875
	预拌非泵送抗渗混凝土
	C30P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落
度120-160mm
	m3
	490.29
	416.75
	0.85

	32
	80214925
	预拌非泵送抗渗混凝土
	C50P8(42.5) 碎石31.5mm 塌落
度120-160mm
	m3
	601.94
	511.65
	0.85

	33
	80215305
	预拌泵送抗渗混凝土
	C30P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落
度160-200mm
	m3
	519.42
	441.51
	0.85

	34
	80215510
	非泵送路面抗折混凝土
	4.5mPa(42.5) 碎石31.5mm
	m3
	475.73
	404.37
	0.85

	35
	80250300
	中粒式沥青混凝土
	AC-20 C 碎石
	m3
	949.56
	807.13
	0.85

	36
	80250440
	细粒式SBS改性沥青混凝土
	AC-13 C 骨料
	m3
	1084.96
	922.22
	0.85

	37
	80250460
	中粒式SBS改性沥青混凝土
	AC-16 C 骨料
	m3
	1068.14
	907.92
	0.85

	38
	80250820
	沥青玛蹄脂碎石
	SMA-13 碎石
	m3
	1256.64
	1068.14
	0.85

	39
	80350001_1
	5%水泥稳定碎石混凝土
	 
	m3
	276.7
	235.2
	0.85

	40
	80350001_2
	3%水泥稳定碎石混凝土
	 
	m3
	252.43
	214.57
	0.85


第3节 投标报价
一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价:

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。
二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第4节 工程量清单与计价表格式
“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。
第6章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             
设计单位：                                             
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

第7章  技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明
（1） 工程建设地点的现场自然条件
详见本工程的施工图设计说明。

（2） 工程建设地点的现场施工条件
施工场地已具备施工条件。 
（3） 招标项目说明

详见招标公告。
第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文: 

1. 《工程测量规范》  GB50026-2007
2. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3. 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4. 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5. 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6. 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7. 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9. 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10. 《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11. 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12. 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15. 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17. 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18. 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19. 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20. 《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21. 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22. 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23. 《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26. 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27. 《道路工程术语标准》GBJ124-88

28. 《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29. 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30. 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31. 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32. 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33. 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34. 《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35. 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36. 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37. 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38. 《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39. 《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40. 《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41. 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42. 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43. 《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44. 《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

     ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下:无。
（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求:无。
第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求
按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定。
（2） 水土保持与环境要求
根据交底等资料，承包人应在施工中，保护好周围地下管线、建筑物、构筑物、已完成或尚未完成的产品的安全，否则一切损失自负。
（3） 文明施工要求
应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按有关行政主管部门的要求执行。
（4） 施工机具进场要求
承包人在合同签订后应按符合投标书中承诺的工程主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保证工程顺利开工的。  
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

详见本工程的施工图设计说明。      
（2） 质量要求

详见本工程的施工图设计说明。  

（3） 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备

名称
	规格、型号、技术参数
	质量

等级
	参考品牌
	备注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	

	1
	水 泥
	
	合格
	路达
	十大
	闽福
	深宝
	

	2
	钢 筋
	
	合格
	三钢
	众达
	三宝
	
	

	3
	商品混凝土
	
	合格
	龙池
	东远
	德胜
	
	

	4
	钢筋混凝土管
	
	合格
	厦门千秋业
	益通管业
	角美恒源
	
	

	5
	HDPE增强缠绕管
	
	合格
	纳川
	瑞皇
	冠益
	佳州
	

	6
	PVC塑料管
	
	合格
	集友
	福泰
	晟扬
	集龙
	

	7
	灯杆灯具
	
	合格
	太龙
	高联
	信达
	
	

	8
	土工材料
	
	合格
	厦门闽恒达
	山东蓝标
	路胜达
	
	

	9
	铸铁管件
	
	合格
	新兴铸管
	济钢股份
	圣戈班
	
	

	10
	彩色透水砖（通体砖）
	
	合格
	龙海市海澄景城彩砖厂
	门市海沧新发水泥制品厂
	龙海市众立新型建材厂
	厦门美益
	

	11
	井盖
	
	合格
	龙海角美腾龙新型建材
	华瑞建材
	厦门千秋业
	
	

	12
	电力电缆保护管
	
	合格
	晟扬
	延邦
	福建和盛
	
	

	13
	阀门
	
	合格
	天津塘沽一阀
	博纳斯威
	阀安格
	上海冠龙
	


说明:1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，但不调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“材料品牌汇总表”,若工程量清单中品牌与本表不一致的,以本表为准。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

第5节 招标人自行采购的材料设备

无。

第6节 其他要求
1、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，投标人不得擅自改动。
2、工程质量要求与验收
2.1质量验收要求:中标人必须严格按照设计施工图纸及现行建筑工程施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。同时还要有竣工验收报告及竣工验收备案表。
2.2未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。
第8章  投标文件格式
目  录

一、封面（资格文件）
二、投标人基本情况表
三、法定代表人资格证明书
四、授权委托书
五、拟派出项目负责人简要情况表
六、拟派出项目技术负责人简要情况表
七、项目部施工管理人员到位承诺书
八、投标人基本账户信息
九、投标保证金有关单据扫描件
十、其他资料（资格文件）
十一、封面（商务文件）
十二、投标函
十三、投标函附录
十四、已标价工程量清单
十五、其他资料（商务文件）
十六、其他材料
一、资格文件

一、封面（资格文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
二、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
三、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

            投标人：                  (盖单位公章)

                               年     月     日

四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：             

单      位：                 部门：           职    务：             

身份证号码：                        

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）
                            法定代表人：                （盖章）

                            委托代理人：                （盖章或签字）

                                                     年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


            投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
六、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
七、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

八、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

    2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料（资格文件）

说明:其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

注:1.福建省外的投标人应按闽建筑[2015]35号文要求实行信息登记（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）；②投标人必须提供近三年内投标单位、法定代表人及项目经理的无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。

附件：到账证明（如有）

到账证明（格式）

编号：(保函开立人自行编号)
（招标人名称）： 
就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

保函开立人：（盖章） 

年  月  日
二、商务文件

一、封面（商务文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
二、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
三、投标函附录

三、投标函附录

	序号
	项目内容
	合 同

条款号
	约定内容
	备 注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	本工程缺陷责任期自工程竣工验收合格之日开始计算2年。绿化苗木工程养护期（如有时）自工程竣工验收合格之日起1年计算。
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	履约担保金金额:为合同总额的 10％。
	

	3
	分包
	3.5
	本工程允许分包内容:劳务作业分包。
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	逾期竣工违约金的计算方法:    延误总工期在1~15天内的违约金为:贰仟元/天；延误总工期在第16天起的违约金为:伍仟元/天，违约金需在申请进度款前，缴交当期违约金，如未缴清相应违约金，发包人有权不予支付结算款项。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	逾期竣工违约金的最高限额:     合同价款的10%。
	

	6
	预付款额度
	12.2.1
	预付款额度:为签约合同价的

  /  ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3
	结算审核款的3%
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人:                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人:         （盖章）
注:本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。
四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
六、主要材料品牌选用表

主要材料品牌选用表

	序号
	材料设备

名称
	规格、型号、技术参数
	质量

等级
	参考品牌
	投标人选用的品牌

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	

	1
	水 泥
	
	合格
	路达
	十大
	闽福
	深宝
	

	2
	钢 筋
	
	合格
	三钢
	众达
	三宝
	
	

	3
	商品混凝土
	
	合格
	龙池
	东远
	德胜
	
	

	4
	钢筋混凝土管
	
	合格
	厦门千秋业
	益通管业
	角美恒源
	
	

	5
	HDPE增强缠绕管
	
	合格
	纳川
	瑞皇
	冠益
	佳州
	

	6
	PVC塑料管
	
	合格
	集友
	福泰
	晟扬
	集龙
	

	7
	灯杆灯具
	
	合格
	太龙
	高联
	信达
	
	

	8
	土工材料
	
	合格
	厦门闽恒达
	山东蓝标
	路胜达
	
	

	9
	铸铁管件
	
	合格
	新兴铸管
	济钢股份
	圣戈班
	
	

	10
	彩色透水砖（通体砖）
	
	合格
	龙海市海澄景城彩砖厂
	门市海沧新发水泥制品厂
	龙海市众立新型建材厂
	厦门美益
	

	11
	井盖
	
	合格
	龙海角美腾龙新型建材
	华瑞建材
	厦门千秋业
	
	

	12
	电力电缆保护管
	
	合格
	晟扬
	延邦
	福建和盛
	
	

	13
	阀门
	
	合格
	天津塘沽一阀
	博纳斯威
	阀安格
	上海冠龙
	


说明:1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，但不调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“材料品牌汇总表”,若工程量清单中品牌与本表不一致的,以本表为准。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

投标人:                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人:         （盖章）
七、承包人提供的主要材料和设备清单

承包人提供的主要材料和设备清单

（投标阶段）

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价（元）
	投标单价

（元）
	风险承包

幅度(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


工程名称：                               标段：                           
注：本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。

投标人:                 （盖单位公章）
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	5 
	      
	                       
	                       

	6 
	      
	                       
	                       

	7 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
1
10

