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第一卷

第一章 招标公告

招标编号：E3506260601800112003 
1. 招标条件

本招标项目国省干线公路联十五线东山生态环岛公路乌礁湾段（亲营村至澳角村）道路工程已由漳州市发展和改革委员会、东山县交通运输局以漳发改审[2013]206号、东交建审[2022]4号批准建设，建设资金来自上级补助、业主自筹，项目出资比例为100%，招标人为东山县交通综合服务中心，委托的招标代理单位为福建省闽招咨询管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包进行国内公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：东山县南部乌礁湾。

2.2 建设规模：本项目设计起点位于环岛路亲营段与环岛路辅路平面交叉，设计桩号为K0+000,路线走向由东北向西南延伸，设计路线基本与旧环岛路一致，设计终点位于澳角村与X545县道平面交叉，设计终点桩号为K8+767.616；道路设计等级为二级公路，设计车速为60公里/时；路基标准横断面宽度：路基宽度12.5米；全路段路基标准横断面形式为：12.5m=4.5m人行道+3.75m机动车道+3.75m机动车道+0.5硬化路肩。
项目初步设计概算总投资9382.6448万元，其中建筑安装工程费暂定为7801.0561万元，最终建筑安装工程费以东山县财政投资评审中心评审结果为准。

2.3 招标范围：国省干线公路联十五线东山生态环岛公路乌礁湾段（亲营村至澳角村）道路工程设计施工总承包（EPC）的设计与施工的全部内容，包括但不仅限于：

设计工作范围包括：本项目沿线范围内所有工程的详勘及施工图设计，指导性交通组织设计；配合设计文件的审查、咨询、核准或备案；相关后续服务工作等。

施工工作范围包括：①根据施工图、设计变更图及合同文件，完成本招标项目的施工任务，以及项目实施过程中的地质灾害防治工作；②工程所有材料设备的采购和保管。

其他：按相关规定在设计、施工阶段以及项目移交前需由中标人完成的检测、管理工作及相关方案论证,并承担相关费用；配合招标人办理工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续等。

中标人必须负责与分包工程的其他分承包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理工作，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成竣工验收。

2.4 标段划分：本次招标共划分为1个标段。

2.5 计划工期：勘察设计周期1个月，施工工期6个月。

2.6 质量要求：

（1）设计要求的质量标准：技术先进、经济合理、安全适用、质量优良；

①符合有关法律、行政法规的规定；

②符合相关工程质量、安全标准；

③符合相关工程设计的技术规范；

④符合合同的约定。

（2）施工要求的质量标准：①交工验收质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；②竣工验收质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格及以上标准。

3.投标人资格要求

3.1投标人应具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格，具备有效的企业法人营业执照。

3.2本招标项目要求投标人同时具备下述资质条件：

（1）勘察设计资质：同时具备①建设行政主管部门核发有效的工程勘察综合甲级资质，或工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质；②建设行政主管部门核发有效的工程设计综合类甲级资质，或工程设计公路行业乙级及以上资质，或工程设计公路行业（公路）专业乙级及以上资质。
（2）施工资质：具备建设行政主管部门核发有效的公路工程施工总承包三级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》。

上述设计和施工资质应分别列入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http：//glxy.mot.gov.cn）”中的企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

（3）拟派出的项目管理机构人员要求：

1）项目总负责人的资格要求：1人，路桥工程相关专业高级工程师及以上职称，且须是投标人的本单位正式在岗职工。项目总负责人可兼任本项目的设计负责人。

2）设计负责人的资格要求：1人，路桥工程相关专业高级工程师及以上职称，且须是投标人的本单位正式在岗职工。

3）勘察负责人的资格要求：1人，具备国家注册土木工程师（岩土）执业证书，且须是投标人的本单位正式在岗职工。

4）施工负责人的资格要求：1人，具有建设行政主管部门颁发的公路工程专业一级注册建造师执业资格，并持有有效的公路工程安全生产考核合格证B类，且须是投标人的本单位正式在岗职工。

5）施工技术负责人：1人，路桥工程相关专业高级工程师及以上职称，并持有有效的省级及以上交通运输主管部门颁发的公路工程安全生产考核合格证B类，且须是投标人的本单位正式在岗职工。
3.3本招标项目接受联合体投标。联合体投标的，仅限于负责勘察设计的一方与负责施工一方组成联合体，应满足下列要求：联合体家数不得超过2家；联合体牵头人应为负责勘察设计工作的单位承担；且各方均应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方不得再以自己名义单独或参与其他联合体参加本招标项目的投标，否则相关投标均将被否决。本招标文件注明需加盖单位公章的内容，若采用联合体形式的，均是指由联合体牵头人盖单位电子公章。
3.4本项目要求投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、施工能力，具体要求详见招标文件。

3.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加本招标项目投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。投标人不得是总承包项目的代建单位、监理单位或以上单位的附属单位。

3.6其他要求：1、投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：（1）被交通运输部或福建省交通运输厅取消投标资格且处于有效期内；（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）或“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被执行人名单；（6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为的认定以投标人提交的“无行贿犯罪记录承诺书”为准，格式自拟）；（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。2、投标人（包括联合体各成员）为公路施工企业的，应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。投标人不满足本项规定条件的，将被否决投标。
4.招标文件的获取

4.1本招标项目采用电子招投标。凡有意参加投标者，请于2022年4月9日08:00:00至2022年6月10日9:30:00，登录到漳州市工程项目交易中心网（http：//www.zzgcjyzx.com/Front/），采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书
5.投标文件的递交及相关事宜

5.1 本次招标不组织踏勘现场。
5.2 本次招标不召开投标预备会。
5.3 投标文件递交截止时间（投标截止北京时间，下同）2022年6月10日09:30:00，通过漳州市工程项目交易中心网（http：//www.zzgcjyzx.com/Front/）在线递交投标文件。
5.4 本项目采用电子招投标，请各投标人要在投标截止时间之前完成电子投标文件的递交。逾期上传成功或未上传到指定网址的投标文件，招标人不予受理，因投标人的原因未能正常解密的投标文件将无法进入评审程序，按无效投标处理。如遇交易中心停电或其他不可抗力因素导致不能按时开标、评标的，则开标日期改期，具体开标时间由招标人与交易中心协商确定后另行通知。
6.投标保证金：

6.1 投标保证金提交的时间：2022年6月9日16时00分；

6.2 投标保证金提交的金额：详见投标人须知前附表；
6.3 投标保证金提交的方式：详见投标人须知前附表。
7.评标办法

本次招标采用综合评估法的评标办法进行评标（资格后审）。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn和ggzyfw.fj.gov.cn）和漳州市工程项目交易中心（http：//www.zzgcjyzx.com/Front/）上发布。

9.联系方式

招 标 人：东山县交通综合服务中心

地    址：漳州市东山县
电    话：0596-5833134
联 系 人：林先生
招标代理：福建省闽招咨询管理有限公司

地  址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座213室
邮  编：350002

电  话：0591-28059629
联系人：刘工
电子邮件：/ 

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http：//www.zzgcjyzx.com/Front/
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：东山县建设工程项目交易中心

地址：东山县西埔镇景运巷3号3楼（电信大楼西侧）

联系电话：0596-5888600

监督部门:东山县发展和改革局、东山县交通运输局
电    话：0596-5888446、0596-5883973
第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	招标人：东山县交通综合服务中心

地  址：漳州市东山县

电  话：0596-5833134

联系人：林先生

	1.1.3
	招标代理机构
	名  称：福建省闽招咨询管理有限公司

地  址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座213室

联系人：刘工

电  话：0591-28059629

电子邮件：/

	1.1.4
	项目名称
	国省干线公路联十五线东山生态环岛公路乌礁湾段（亲营村至澳角村）道路工程设计施工总承包（EPC）

	1.1.5
	建设地点
	漳州市东山县

	1.2.1
	资金来源及比例
	来自上级补助、业主自筹，100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	见招标公告

	1.3.2
	计划工期
	6个月。

	1.3.3
	质量标准
	（1）设计要求的质量标准：技术先进、经济合理、安全适用、质量优良。

①符合有关法律、行政法规的规定；

②符合相关工程质量、安全标准；

③符合相关工程设计的技术规范；

④符合合同的约定。

（2）施工要求的质量标准：①交工验收质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；②竣工验收质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格及以上标准。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	1、投标人应具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格，具备有效的企业法人营业执照。

2、本招标项目要求投标人同时具备下述资质条件：

（1）勘察设计资质：同时具备①建设行政主管部门核发有效的工程勘察综合甲级资质，或工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质；②建设行政主管部门核发有效的工程设计综合类甲级资质，或工程设计公路行业乙级及以上资质或工程设计公路行业（公路）专业乙级及以上资质。
（2）施工资质：具备建设行政主管部门核发有效的公路工程施工总承包三级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》。
上述设计和施工资质应分别列入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http：//glxy.mot.gov.cn）”中的企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3、本招标项目 接受 联合体投标。联合体投标的，仅限于负责勘察设计的一方与负责施工一方组成联合体，应满足下列要求：联合体家数不得超过2家。联合体牵头人应为负责勘察设计工作的单位承担；且各方均应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方不得再以自己名义单独或参与其他联合体参加本招标项目的投标，否则相关投标均将被否决。本招标文件注明需加盖单位公章的内容，若采用联合体形式的，均是指由联合体牵头人盖单位电子公章。

4、财务要求：/

5、信誉要求：（1）投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：①被交通运输部或福建省交通运输厅取消投标资格且处于有效期内；②被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；③进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；④在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；⑤在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）或“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被执行人名单；⑥投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为的认定以投标人提交的“无行贿犯罪记录承诺书”为准）；⑦法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。（2）投标人（包括联合体各成员）为公路施工企业的，应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。投标人不满足本项规定条件的，将被否决投标。（3）投标人未在福建省公路建设项目投标中出现骗取中标、串通投标等的（以福建省交通运输厅网站公布并在限制投标有效期内的为准），否则资格审查不予通过。
6、拟派出的项目管理机构人员要求：

6.1 项目总负责人的资格要求：1人，项目总负责人的资格要求：1人，路桥工程相关专业高级工程师及以上职称，且须是投标人的本单位正式在岗职工。项目总负责人可兼任本项目的设计负责人。注：投标人应在投标文件中同时附上职称证书、社保缴费证明和身份证复印件，其所属单位以社保管理部门或税务部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。

6.2设计负责人的资格要求：1人，路桥工程相关专业高级工程师及以上职称，且须是投标人的本单位正式在岗职工。注：投标人应在投标文件中同时附上职称证书、社保缴费证明和身份证复印件，其所属单位以社保管理部门或税务部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。。

6.3勘察负责人的资格要求：1人，具备国家注册土木工程师（岩土）执业证书，且须是投标人的本单位正式在岗职工。注：投标人应在投标文件中同时附上职称证书、社保缴费证明和身份证复印件，其所属单位以社保管理部门或税务部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。
6.4施工负责人资格要求：1人，具有建设行政主管部门颁发的公路工程专业一级注册建造师执业资格，并持有有效的省级及以上交通运输主管部门颁发的公路工程安全生产考核合格证B类，且须是投标人的本单位正式在岗职工。注：投标人应在投标文件中同时附上注册（执业）证书、社保缴费证明、身份证和安全生产考核合格证书复印件，其所属单位以注册（执业）证书上所明确的聘用企业为准。

6.5施工技术负责人资格要求：1人，路桥工程相关专业高级工程师及以上职称，且须是投标人的本单位正式在岗职工。注：投标人应在投标文件中同时附上职称证书、社保缴费证明和身份证复印件，其所属单位以社保管理部门或税务部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。

注：（1）“路桥工程相关专业”是指公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程、路桥、桥梁、桥隧、隧道、道路桥梁、公路与城市道路建设、土木工程（路桥方向）、市政路桥、市政道路（桥梁）、道路与桥隧工程，余同。

（2）以上人员职称专业以职称证书上的专业为准。
6.6投标人提供证明材料的说明：

（1）上述所有复印件应包括年审及变更等记录页（如有），并加盖独立投标人或联合体牵头人的单位电子公章；

（2）“社保缴费证明”是指社保管理部门或税务部门出具的在投标截止期之前的三个月内出具的缴费时间连续六个月以上的社保证明文件彩色扫描件并加盖投标单位公章。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明；

（3）根据《关于对注册有效期满的一级建造师延续注册有关问题的通知》（建市施函[2010]80号）及《关于增加打印一级建造师注册证书增项专业注册有效期的通知》（闽建办筑[2016]3号）等有关规定，一级注册建造师主项和增项专业注册有效期满的，原注册证书和执业印章继续有效；

（4）上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则投标将被否决；

6.7投标人在投标文件中仅需提交项目总负责人、设计负责人、勘察负责人、施工负责人和施工技术负责人相关证明材料复印件并加盖独立投标人或联合体牵头人的单位电子公章，其他人员无需填报且有关证件均无需提供。投标人若获中标，应根据招标文件有关规定配齐项目管理机构，并提交相关人员证件送招标人进行审查，除上述人员外，项目管理机构还应配备以下人员：

（1）其他主要设计专业负责人：由投标人自行配置，但需满足本招标项目设计的要求，且为投标人本单位在岗员工。

（2）其他主要施工现场管理人员和技术人员：由投标人自行配置，但需满足本招标项目施工的要求，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。

（3）根据项目进度需要，招标人有权要求中标人增加配备项目管理人员，中标人应无条件接受。

（4）除招标文件规定可兼任的岗位外，其余各岗位必须一人一职，不得兼任。

7、施工机械设备：由投标人自行配置，但需满足本招标项目施工的要求。

8、①与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加本招标项目投标；②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标；③投标人不得是本招标项目的代建单位、监理单位或以上单位的附属单位。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受

eq \o\ac(□,√)接受

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	eq \o\ac(□,√)不补偿

□补偿，补偿标准：

	1.9.1
	踏勘
	eq \o\ac(□,√)不组织：

□组织

	1.10.1
	投标预备会
	eq \o\ac(□,√)不召开

□召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	截止时间：2022年4月14日 17:30:00（北京时间，下同）

提出问题的方式：福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn和ggzyfw.fj.gov.cn）和漳州市工程项目交易中心（http：//www.zzgcjyzx.com/Front/）交易系统在线提出。

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	投标截止时间前15天

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	依招标文件规定。

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	□不允许

eq \o\ac(□,√)允许 

分包原则如下：中标人按照合同约定并经招标人审批同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。分包方的资质应符合国家有关资质管理规定，并不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，中标人应对任何分包人的行为、违约及疏忽负连带责任。不因分包免除中标人根据合同应担负的任何责任或应尽的任何义务。

	1.12
	偏离
	eq \o\ac(□,√)不允许

□允许

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标文件、技术资料、招标文件的修改文件(补遗书)等

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2022年5月25日 17:30:00（北京时间）前。

	2.2.2
	投标截止时间
	2022年6月10日09时30分（北京时间）

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	投标人无须确认。

招标人将在漳州市工程项目交易中心（http：//www.zzgcjyzx.com/Front/）上发布的招标文件澄清、答疑、修改、补充通知等，相关信息一经发布，视同投标人已知悉。投标人应自行关注发布招标公告的媒介。

投标人若需要文本资料，可前往我司领取，无需签收和确认。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	投标人无须确认。

招标人将在漳州市工程项目交易中心（http：//www.zzgcjyzx.com/Front/）上发布的招标文件澄清、答疑、修改、补充通知等，相关信息一经发布，视同投标人已知悉。投标人应自行关注发布招标公告的媒介。

投标人若需要文本资料，可前往我司领取，无需签收和确认。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	澄清回复等。

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	本工程项目招标采用预算后审方式，执行限额设计，投标人报价的组成（即本工程项目总费用）包括勘察设计费、建筑安装工程费两部分。其中：

1、建筑安装工程费：建筑安装工程费最高限价为78010561元，投标人采用填报建筑安装工程费下浮率K的方式进行投标报价，下浮率K值取值范围为6.00%（含）～8.00%（含），投标人应按上述下浮幅度报价，否则否决其投标。

2、勘察设计费：以本项目初步设计概算批复的建安工程费为基数，按照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）（计价格【2002】10号）规定的收费标准下浮20%计取。工程勘察设计费包括完成勘察设计工作内容的报酬及现场服务、勘察设计文件审查、报批等与勘察设计有关的一切相关费用。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	（1）承包人应自行调查解决施工现场的用水、用电、临时设施、驻地建设等问题，所需费用由投标人综合考虑在投标报价之中，招标人将不另行支付。

（2）承包人应按要求自行办理相关保险，除另有约定外，否则，费用包括在投标报价内，发包人不另行支付。

（3）发包人组织的相关设计阶段的外业验收及内业咨询审查、设计审查阶段、审查会议以及设计修改核查等所发生会务费用由承包人承担。

（4）承包人应当依法纳税，应缴纳的税金包括在投标报价内，发包人不另行支付。

（5）下浮率（K值）针对建筑安装工程费中可竞争项目造价进行下浮，不可竞争项目造价不下浮。不可竞争费用的范围，按建设行政主管部门发布的相关规定为准。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止日后120天

	3.4.1
	投标保证金
	1.投标保证金的金额为：人民币伍拾万元整。
2.投标保证金提交的时间：2022 年6月 9日 16 时 00分前（指款项到达指定账户时间）。
3.投标保证金提交的方式：投标人使用下列形式提交。

②银行保函形式：只限电子银行保函，投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择任意一家商业银行开具电子保函。办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，电子保函应注明项目编号、保函额度等信息，电子保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准；投标人应将经担保保证人电子签章的电子投标保函原件作为投标文件组成部分导入到电子投标文件中。

3、投标保证金证明材料提交形式：

①银行保函的扫描件作为资格文件的组成部分。

②投本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标时请将扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分上传到交易系统，否则视为未按规定提交投标保证金，做否决投标处理。中标候选人应在中标公示前将纸质保函原件提交给招标代理机构，由招标代理机构在网上公示。

③投标人以投标保函形式提交投标保证金的，根据《福建省住房和城乡建设局关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会《关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）规定，应使用电子保函。

	3.5.2
	近年完成的类似项目
	详见招标文件相应条款要求。

	3.5.3
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	自本招标公告发布之日的前3年

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	eq \o\ac(□,√)不允许

□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	除另有说明，投标文件封面及其他注明要求签字或盖章的文件均由独立投标人或联合体牵头方的法定代表人或其委托代理人签字上传或电子签章，并加盖独立投标人或联合体牵头方的单位电子公章。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	采用电子招投标的，投标人投标时无需提供纸质投标文件，但应按要求将电子投标文件上传至漳州市工程项目电子交易平台。

投标人在中标后应提供与电子投标文件一致的纸质投标文件正本壹份，副本五份及光盘一份。

投标文件的技术文件采用暗标评审。技术文件除在规定处签章外，所有内容均不得出现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，否则技术文件评审得0分。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	1、投标人递交保函等原件的截止时间和地点为：

提交时间：2022年6月10日9时30分00秒前

提交地点：本项目为线上开标形式（即不见面开标），投标人无需到开标现场参与开标会议。投标保函原件及投标人名称变更证明材料（如有时）扫描件应与投标文件一起上传到平台中。若中标候选人以保函形式投标保证金的，应于公示前将保函原件送至招标代理机构，并在网上进行公示。

2、采用电子招投标：（1）投标人必须在投标截止时间前网络上传一份加密的电子投标文件，开标时使用生成投标文件的单位CA数字证书（使用的CA证书应为投标人用于加密投标文件的单位CA数字证书，否则无法进行电子标书解密，若未按要求提供，造成电子标书无法解密的后果由投标人自行承担）。评委会将对投标人网络上传的电子投标文件进行评审，投标人应按要求网络上传完整的电子投标文件，在网络上传电子投标文件前认真检查投标文件的完整性，上传的电子投标文件内容不全导致其资格条件不符合招标文件要求或不能实质性响应招标文件的将否决其投标。（2）投标人应按招标文件要求将投标文件制成一个“.ZZTF”格式的投标文件网络上传。（3）投标人应在新点投标文件制作软件(福建版)软件生成投标文件的标书信息确认中填写准确的投标报价及相关信息，该信息将在开标过程中公布。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	eq \o\ac(□,√)否

□是

	5.1
	开标时间和地点
	1、开标时间

电子投标文件提交截止时间：2022年 6月 10日09时30分

开标地点：东山县建设工程项目交易中心（东山县西埔镇景运巷3号3楼（电信大楼西侧））
投标人必须在投标文件提交截止时间前将加密的电子版投标文件通过网络上传至漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”，在开始解密时间（开标时间）起30分钟内远程进行电子投标文件的解密操作。投标文件提交截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件，未在规定时间内解密，视为没有上传电子版投标文件，投标无效。

2、开标按下列程序进行：

(1)投标文件递交时间截止后，投标人远程对投标文件进行解密；(2)各投标人完成投标文件解密后由招标人对投标文件进行解标并导入投标文件；(3)招标人或其委托的招标代理机构公布各投标报价及相关信息；(4)开标结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	由招标人依法组建评标委员会。

评标委员会构成：9人。

评标专家确定方式：从福建省综合性评标专家库中随机抽取7人，招标人代表2人。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

eq \o\ac(□,√)否，推荐的中标候选人数：1名

	7.2
	中标候选人公示媒介
	公示方式：网上公示

公示网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn和ggzyfw.fj.gov.cn）和漳州市工程项目交易中心（http：//www.zzgcjyzx.com/Front/）

	7.4.1
	履约担保
	履约保证金可采用银行保函或担保保函或银行转账(电汇或现金转账)的方式，由中标人在中标通知书发出后15个日历日内提交。

①银行保函，应由中标人开立基本帐户的银行开具(若中标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具银行保函资格的银行开具，并附该上级银行出具的相关证明材料)，并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由中标人自理。

②银行转账(电汇或现金转账)：应从中标人基本帐户汇达招标人指定银行帐号。

③担保保函，担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址。

	7.4.2
	履约保证金限额
	合同总价的10%。

	7.4.3
	履约保证金的管理
	履约保证金由招标人管理并行使履约监督职责。在中标通知书发出后30个日历日内由中标人提交符合招标文件规定的履约保证金，履约保证金受益人为招标人，项目交工验收合格后，招标人按约定退回履约保证金（不计利息）。

	9
	需要补充的其他内容
	9.1为方便投标人更好了解本项目的现场具体情况或其他需要了解的项目概况信息，避免在投标时因理解不清而影响今后项目的实施。必要时，投标人可以与招标人联系了解本项目的具体情况等相关信息。投标人未作相应咨询考察工作视为完全理解并接受招标人所有规定和要求，由于投标人对招标要求理解不正确或误解造成的一切后果和可能增加的费用均由投标人自行负责。

9.2投标人必须对其投标文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。招标人有权在评标过程中或签订合同之前对投标人投标文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，投标人应无条件配合招标人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况；若在评标过程中，发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗招标人和评委的行为，招标人将提请评标委员会否决其投标，并申请没收其投标保证；若在中标后或执行合同过程中发现有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗招标人和评委的行为，招标人将取消其中标资格或解除合同，其投标保证金（或履约保证金）将不予退还，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并承担相关责任。同时，招标人还将提请行政监督部门将其不良记录纳入市场信用信息管理系统。

9.3本招标文件（含资格、商务、合同和技术文件等材料）规定的各相关条款要求，如果投标人在投标文件中没有以书面方式对招标文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为投标人能够完全理解并满足本招标文件规定的各相关条款要求。投标人中标后才提出或者被招标人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为投标人弄虚作假骗取中标，招标人将取消其中标资格并没收投标保证金。该投标人给招标人和招标代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。
9.4中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的,无正当理由不与招标人签订合同的,在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的,或者拒不提交要求的履约保证金的,其投标保证金不予退还,招标人可取消其中标资格，给招标人造成损失超过投标保证金数额的,中标人应对超过部分予以赔偿。

9.5投标人中标后，中标人应按闽发改服价〔2021〕250号文相关规定向东山县建设工程项目交易中心支付建设工程交易服务费。

9.6中标人应按“《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知（闽人社发〔2021〕3号）、《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（漳人社〔2019〕29号）、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建〔2020〕3号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见的补充意见》（漳人社〔2019〕148号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》（漳人社〔2018〕373号）如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）”等现行相关文件规定执行，办理相关手续，及时支付农民工工资。

9.7、不同投标人的电子投标文件存在雷同的，按闽建筑〔2018〕29号文及其他相关文件规定执行。

9.8中标方如未能履行自主队伍、自主施工、自主管理，或存在工程转包或违法分包现象，即取消其中标资格，另行选择承包方。

9.9除了招标人对项目的功能或规模的变化导致对施工图做出变更、调整以及合同约定可以调整因素外，经双方确定的实际合同价格在合同实施期间保持不变。

9.10中标人应在中标结果公示期满后3日历天内领取中标通知书；中标人在收到中标通知书后7日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜；中标通知书发出之日起30日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订工程总承包合同。若不能在规定时间内签订合同的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收投标保证金及提交的履约保证金。

9.11投标人必须在投标文件提交截止时间前将加密的电子版投标文件通过网络上传至漳州市工程项目交易中心（http：//www.zzgcjyzx.com/Front/）。投标文件提交截止时间（即开标时间），招标代理在线获取参与本项目投标的投标人信息，投标人信息获取完毕后进入投标人解密环节，在开始解密时间起30分钟内进行电子投标文件的解密操作。投标文件提交截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件，未在规定时间内解密，视为没有上传电子版投标文件，投标无效。

	10
	电子招标投标
	eq \o\ac(□,√)是

□否

因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

若投标人在完成报名后需要变更企业名称，需在递交投标文件前携带经办人身份证复印件（加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章及法人私章）、企业代码证和工商营业执照的复印件（加盖公章）、市场监督部门出具的公司变更通知书复印件（加盖公章），前往漳州市行政服务中心办理公司变更手续，否则由此产生的影响由企业自行承担。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（6）设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（7）施工负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

（10）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人；

（3）为本招标项目的代建人；

（4）为本招标项目提供招标代理服务的；

（5）被责令停业的；

（6）被暂停或取消投标资格的；

（7）财产被接管或冻结的；

（8）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 本次招标不组织踏勘现场。

1.10 投标预备会

1.10.1本次招标不召开投标预备会。

1.10.2在投标预备会召开前，投标人应通过法定公告媒介或电子交易平台提供的通道将所需要招标人澄清的问题通知招标人。

1.10.3招标人将对投标人所提问题的澄清在发布招标公告的媒介及电子交易平台上发布，该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。
1.11.2本项目允许分包，但必须符合福建省交通运输厅《福建省公路工程施工分包管理实施细则（试行）》（闽交建〔2017〕128号）规定。

1.12 偏离

 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）技术规范；

（8）工程量清单计量规则；

（9）投标文件格式；

（10）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人应注意及时浏览网上发出的修改，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件包括内容详见第七章投标文件格式

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第九章“投标文件格式”的要求填写投标报价。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价的，修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第九章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其合格有效的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年完成的类似项目情况表”，详见招标文件相应条款。

3.5.3 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.4 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.3项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附的证书证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件，并采用投标人的单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明；由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。投标人应当按投标人须知及须知前附表的规定编制与加密投标文件。 
4. 投标

4.1 纸质投标文件的密封和标记（如有）

4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，投标人应按相关规定登记核验。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

5.2.1投标文件递交时间截止后，投标人持生成投标文件的单位CA数字证书远程对投标文件进行解密；

5.2.2各投标人完成投标文件解密后由招标人对投标文件进行解标并导入投标文件；

5.2.3招标人或其委托的招标代理机构公布各投标报价及相关信息；

5.2.4开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1 在中标通知书发出后14个日历日内，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，履约保证金由联合体一方或联合体各方根据其约定工作范围的合同价款按比例承担，并将履约保证金统一提交至招标人。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

附件一：问题澄清通知

问题澄清通知

                               编号：

（投标人名称）：

　　  （项目名称）设计施工总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

　　

    1.

    2.

     ......   

　　　

　　请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。

                  评标委员会授权的招标人或招标代理机构：（签字或盖章）

年月日

附件二：问题的澄清

问题的澄清

编号： 

（项目名称）设计施工总承包招标评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：

　     1.

　     2.

　    .....

　 

　　　　　　　　　　　　　　　投标人：（盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：（签字）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　        年月日

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致（若投标人在投标期间营业执照、资质证书正在变更，需提供说明材料）

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第九章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工机械设备
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	技术文件部分：10分；
资信业绩部分：11分；
投标报价：79分；

	2.2.2
	评标基准价
计算方法
	详见2.2.4.（3）款。

	2.2.3
	投标报价的偏差率
计算公式
	无。

	条款号
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	2.2.4（1）
	技术文件评分标准
（10分）
	承包人实施方案评分标准（5分）
	对招标项目的理解（1分）
	投标人提供对本项目基本理解，对投标人对招标项目的难点和重点的理解的正确程度进行打分，投标人提供项目基本理解的得1分，未提供的不得分。

	
	
	
	总体实施方案（2分）
	投标人提供对本项目总体实施方案，对投标人对招标项目总体实施可行性的完善性程度进行打分，投标人提供总体实施方案的得2分，未提供的不得分。

	
	
	
	施工组织设计（2分）
	投标人提供对本项目的施工组织设计，对投标人提供的施工组织设计实施要点的理解程度进行打分，投标人提供施工组织设计的得2分，未提供的不得分。

	
	
	承包人建议书评分标准（5分）
	设计方案中的总体设计（1分）
	投标人提供对本项目的设计方案，对总体设计思路的合理可行程度进行打分，投标人提供本项目设计方案的得1分，未提供的不得分。

	
	
	
	对设计方案的现状调查分析及优化建议（2分）
	投标人提供对本项目的路线走廊，对项目沿线现状进行全方位调查和分析，并提出优化建议，对投标人提供的建议中对本项目特点、路线控制点等有关的难点、重点的调查程度，并结合方案优化的优劣程度进度打分，投标人提供设计方案的现状调查分析及优化建议的得2分,未提供的不得分。

	
	
	
	项目后续服务的安排及保证措施（2分）
	投标人提供对本项目的后续服务安排及保证措施，对投标人后续服务和措施的合理程度进行打分，投标人提供项目后续服务的安排及保证措施的得2分，未提供的不得分。

	2.2.4（2）
	资信业绩评分标准（11分）
	相关类似项目业绩
（6分）
	1、独立投标人或联合体牵头人（若为联合体的，则为联合体牵头方牵头的项目）近5年每完成1项单项合同总投资在人民币7000万元及以上已交工的公路工程设计施工总承包项目的得2分，本项最高得4分。

注：

①业绩证明材料应提供合同协议书、公路工程交工验收证书，以上资料不齐全的不得分。认定时间以公路工程交工验收证书载明的交工验收时间为准。所需业绩证明材料全部采用原件扫描件。

②应附在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”或“福建省公路水路建设市场信用信息管理系统（信用交通·福建）中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图，即包括工程名称、合同价、技术等级、主要设计内容等栏目在内的项目详细信息网页截图及施工图设计批复扫描件。

2、独立投标人或联合体牵头人近5年每承接1项单项合同路线里程大于8公里的改、扩建公路勘察设计项目得2分，本项最高得2分。
注：

①应附中标通知书或合同协议书复印件、施工图设计批复文件或施工图审查会议纪要文件复印件，时间以施工图设计批复或施工图审查会议纪要时间为准。

②以上应附在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”或“福建省公路水路建设市场信用信息管理系统（信用交通·福建）中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图，即包括工程名称、合同价、技术等级、主要设计内容等栏目在内的项目详细信息网页截图及施工图设计批复扫描件。

	
	
	企业信誉（3分）
	1、独立投标人或联合体牵头人近5年内被交通运输部于2018年、2020年列入1次公路工程建设领域守信典型企业名单的得1.5分；连续2次列入的得3分，未列入不得分，本项最高得3分。
注：时间以交通运输部颁发证书、文件落款时间或官方网站公布的名单网页截图为准。

	
	
	企业资质

（2分）
	独立投标人或联合体牵头人具备建设行政主管部门核发有效的工程勘察综合甲级资质，并根据《关于勘察单位设立土工试验室有关问题的通知》（闽建办科〔2018〕16号）要求，设立相应土工试验室的得2分，其他不得分。

注：该项以福建省住房和城乡建设厅办公室发布的监督检查公示名单的网站截图或文件为准。

	2.2.4（3）

	投标报价评分标准(79分)
	勘察设计费
	勘察设计费的投标报价应当符合招标文件规定，否则报价部分不得分。

	
	
	报价得分
（满分79）
	本项的投标报价以填报建安工程费下浮率K的形式报价，报价得分评审满分为79分。
1.按以下公式计算投标报价得分值（保留小数点后两位小数）：
投标报价得分值=(K-6%)/2%*79。
2.K的取值范围为：6%≤K≤8%（K值按百分数表示，小数点后保留两位小数）。投标人所报的建安工程费下浮率K不在上述取值范围的，按废标处理。

3.投标人应在商务文件的投标函中填报建筑安装工程费下浮率K。

	注：近5年是指自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）。


1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人自行确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以资信情况递次比较得分高者在前的原则排序，资信分也相等的，由招标人代表根据投标人编号随机抽取中标候选人。
2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术文件部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信情况部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价部分计算出得分C；

3.2.2 合格投标人各部分评分内容的最终得分取各评委评分的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被最高人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

第四章 合同条款及格式
第一节  通用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。
1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.7 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。
1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。
1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。
1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）承包人建议书； 
（8）价格清单；
（9）其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。
1.6.4 文件的照管
承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。
1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
1.13 发包人要求中的错误（A）
1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。
1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
1.13 发包人要求中的错误（B）
1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。
1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；
（2）对工程或其任何部分的功能要求；
（3）对工程的工艺安排或要求；
（4）试验和检验标准；
（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
1.14 发包人要求违法
发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。
2．发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出承包人开始工作通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。
2.4 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。
法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。
2.5 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
2.6 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.7 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2 总监理工程师
发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约担保
4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。
4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3 分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目经理
4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。
4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。
4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。
4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。
承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。
4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不可预见物质条件（A）
4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
4.11 不可预见的困难和费用（B）
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
4.13 质量保证
4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。
4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。
4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
5. 设计
5.1 承包人的设计义务
5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。
5.1.2 法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。
5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。
因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.3 设计审查
5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。
除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。
发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。
5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。
政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。
5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）
6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）
发包人不提供材料和工程设备。
6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
6.4 实施方法
承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。
6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）
发包人不提供施工设备或临时设施。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施（A）
发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
8.1 道路通行权和场外设施（B）
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
8.2 场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。
8.3 场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
8.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
8.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
9.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
9.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
10. 安全、治安保卫和环境保护
10.1 发包人的安全责任
10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。
10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。
10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
10.3 治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
10.4 环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.5 事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
11. 开始工作和竣工
11.1 开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工； 
（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
11.7 行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
12. 暂停工作
12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
12.2 由承包人暂停工作
12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。
12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
12.3 暂停工作后的照管
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
12.4 暂停工作后的复工
12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停工作56天以上
12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.3 监理人的质量检查
监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.4.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。
13.4.3 监理人重新检查
承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5 清除不合格工程
13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。
14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。
15. 变更
15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4 暂列金额
经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。
15.5 计日工（A）
15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
15.5 计日工（B）
签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。
15.6 暂估价（A）
15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6 暂估价（B）
签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整（Ａ）
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
Ft1 Ft2Ft3Ftn
△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］ 
F01        F02       F03              F04
式中：△P---需调整的价格差额；
PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；
A ---定值权重（即不调部分的权重）； 
B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。
16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整
由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。
16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）
合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。
16.1 物价波动引起的调整（B）
除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。
16.2 法律变化引起的调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
除专用合同条款另有约定外，
（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。
17.3.2 支付分解表
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。
（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。 
（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。
（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。
（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。
承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。
17.3.3 进度付款申请单
承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；
（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;
（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；
（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。
18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 竣工验收
监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
18.4 国家验收
需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
18.5 区段工程验收
18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.6 施工期运行
18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。
18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
18.9 竣工后试验（A）
除专用合同条款另有约定外，发包人应：
（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；
（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。
发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。
因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
18.9 竣工后试验（B）
除专用合同条款另有约定外：
（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；
（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；
（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.4 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
第二节专用合同条款
说明：本“专用合同条款”是对“通用合同条款”的补充、细化和约定，应对照通用合同条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果本“专用合同条款”与 “通用合同条款”不一致时，以本“专用合同条款”的规定为准。
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：。
1.1.2.3 承包人：（签订合同时填写）。
1.1.2.4 修改为：

承包人项目总负责人：（签订合同时填写）。
1.1.2.5 设计负责人：（签订合同时填写）。
1.1.2.6 修改为：

施工负责人：（签订合同时填写）。
1.1.2.7 采购负责人：    （签订合同时填写） 。
1.1.2.8 分包人：（签订合同时填写）。
1.1.2.9 监理人：      由发包人另行通知     。
1.1.2.10 总监理工程师： 由发包人另行通知   。
    1.1.2.11勘察负责人：（签订合同时填写） 。
增加：

    1.1.2.12施工技术负责人：（签订合同时填写） 。
1.1.3工程和设备
第1.1.3.10目约定为：1.1.3.10 永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。
第1.1.3.11目约定为：1.1.3.11 临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产(办公)、生活等临时设施用地等。
1.1.4.3工期：勘察设计周期1个月，施工工期6个月。
1.1.4.5 缺陷责任期：自交工验收合格之日起计算2年。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 修改为：
签约合同价：指本工程建筑安装工程费预算经财政评审后，发包人、承包人按专用合同条款第17.1.1项约定的计算方法确定的，并在设计施工总承包合同补充协议中写明的，包括勘察设计费和建安工程费的合同总金额。
1.1.5.2合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.7 质量保证金：经财政评审审定的结算审核总价的3%。
增加：
1.1.5.8 暂定合同价：指中标通知书明确的并在首次签定设计施工总承包合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额，等同于承包人的中标价。
1.1. 6其他
增加：
1.1.6.4转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委托或以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的行为。
1.1.6.5专业分包：指承包人与具有相应资质的施工企业签订专业分包合同，由分包人承担承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其他工程，整体结算，并能独立控制工程质量、施工进度、材料釆购、生产安全的施工行为。
1.1.6.6劳务协作：指承包人与具有劳务承揽资格的劳务企业签订劳务协作，由劳务企业提供劳务人员及机具，由承包人统一组织施工，统一控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。
1.1.6.7勘察设计技术要求：是勘察设计工作的依据，指国家标准和交通运输部颁布的关于公路勘察设计方面的现行标准、规范、规程、定额和办法等， 以及发包人有关勘察设计的其他书面要求。
1.1.6.8勘察设计：是设计人按合同的规定而进行的有关工程测量、工程地质与水文地质勘察、专项勘察、材料试验、科学研究试验、路线、路基、路面设计、桥涵设计、交叉设计、交通工程及沿线设施设计、环保及绿化设计、水土保持设计和景观设计以及经济调查等全部或单项工作。
1.1.6.9勘察报告：指设计人按国家和交通运输部相关标准、规范、规定提交的勘察成果、报告。
1.1.6.10设计文件：指设计人按国家标准《道路工程制图标准》和交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制方法》、《公路工程建设项目概算预算编制办法》、《公路工程概算定额》（JTG/T 3831—2018）等标准、规范、规定提交的设计产品，包括技术设计文件（如有)、施工图设计文件、施工图纸等。
1.1.6.11设计质量事故：指由于勘察、设计等责任过失而使工程在施工过程中和设计使用年限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，而需要对工程或设施、设备进行更新、补强、返工修复的事故。
一般质量事故：由于勘察设计原因造成工程系统运行不良，导致直接经济损失（包括修复费用）在20万元至300万元之间的事故。
重大质量事故：由于勘察设计责任过失造成工程系统瘫痪、报废和造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。
上述质量事故的界定按交通运输部《公路工程质量管理办法》的规定执行。
1.4 合同文件的优先顺序
修改为：进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：
（1）合同履行中双方签署的补充协议；
（2）合同协议书；
（3）中标通知书；
（4）投标函、投标函附录及联合体协议书；
（5）专用合同条款；
（6）通用合同条款；
（7）投标文件
（8）招标文件(除专用合同条款、通用合同条款外)及澄清、补充通知等；
（9）发包人要求；
（10）技术标准和规范；
（11）承包人建议书；
（12）价格清单；
（13）其他合同文件。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1承包人提供的文件
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向发包人提供承包人文件。施工图设计文件在合同签订后2个月内提交。合同约定承包人文件应批准的，发包人应在收到承包人文件，在法律行政规定时间内后7天内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第 5.3 款和第 5.5 款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件 
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第 11.3 款约定执行。
发包人向承包人提供有关前期资料的时间为：合同签订后5日内即提供。
发包人向承包人提供有关前期资料的数量为：3套。
发包人对前期资料的保密要求：不得向与施工无关的第三者提供。
使用国外图纸的要求及费用承担：无。
1.6.3图纸的修改
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。监理人应在施工前7天给承包人签发图纸修改指令，图纸修改指令必须经过发包人批准。
1.6.4一套图纸应保存在工地：承包人应保存一套在工地，这些图纸应能随时提供给监理工程师及其发包人书面授权的任何其他人员检查和使用。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在书面文件发出后2天内送达发包人指定的接收人，并办理签收手续。
1.13 发包人要求中的错误（B）
1.13.1 修改为：承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照合同通用条款第15条约定处理。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人延误的工期，由发包人承担。
（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；
（2）对工程或其任何部分的功能要求；
（3）对工程的工艺安排或要求；
（4）试验和检验标准；
（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
2. 发包人义务
2.3提供施工场地
发包人提供施工场地：在开始工作前7天。
2.3.1发包人负责办理永久占地（含用地、用林、青苗、房屋、管线等）的报批、征用及与之有关的报批、拆迁赔偿手续，所产生的相关费用由发包人承担。由于发包人未能按照本项规定办妥永久占地征用手续，影响承包人及时使用永久占地造成工期延误应由发包人承担。由于承包人未能按照本项规定提交占地计划，影响发包人办理永久占地征用手续造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
2.3.2施工场地范围内及邻近施工场地的地下管线、地下设施、构筑物、障碍物资料等数据、资料由发包人提供，发包人提供的地下管线资料仅供参考，承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。
2.3.3承包人应提交施工总平面图及使用临时占地的要求，经发包人批准后实施。临时用地（包括取土场、弃土场、“四集中”用地、临时便道等）的租用或征用、青苗补偿、复垦等由承包人负责上述工作内容，上述所产生的费用由承包人承担，手续由发包人协助办理。
2.3.4发包人应在施工现场提供临时用电、临时用水的接口，供承包人临时连接，上述所发生的费用（含设计费）由发包人承担，后期由于承包人施工所产生的水费、电费等由承包人自行承担。
2.5支付合同价款
2.5.1 根据中华人民共和国国务院2020年5月1日起颁布实施的《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）第二十四条，在签订合同前，发包人应向承包人提供工程款支付担保。工程款支付担保的形式：以银行保函或担保保函方式提交；工程款支付担保的金额：中标合同价的10%；工程款支付担保期限：同履约担保期限。

2.5.2 发包人应在与承包人签订合同前提交，并保证其工程款支付担保在工程交工验收合格之日前一直有效。承包人应在工程交工验收合格后14个工作日内向发包人无息退还工程款支付担保。

2.5.3 如工程延期，发包人有义务继续提供工程款支付担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供工程款支付担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供工程款支付担保所需费用由承包人承担。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使对涉及到工期、费用、变更、签证等的确认时需要经发包人事先批准。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.4监理人的指示
   3.4.5由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人工期延误的，发包人应承担由此引起的工期延误。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。如果这项商定或确定导致费用增加和(或)工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照合同通用条款第24 条的约定处理。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
第4.1.4项补充：承包人应合理组织施工生产，使合同段内各项目进度均衡发展，并满足发包人和监理人根据总工期下达的阶段性工作目标要求；通过对施工现场作业严格管理，确保工程质量与施工安全。为此承包人应：
（1）严格计划管理。承包人应制定周密措施和上足生产要素，通过“以旬保月、以月保季和以季保年”的方式，确保完成发包人和监理人批准的各个阶段的施工进度计划，如计划执行出现不良偏离，应及时采取有力措施，在发包人和监理人要求的时间内加以扭转。对进度严重滞后而承包人又扭转不力的情况，发包人有权按照第22.1款之相关规定对其追究违约责任。同时不免除承包人应增加投入以加快进度的责任以及其他应负的责任。
（2）保证严格按图纸、规范和工艺操作程序和《福建省普通公路施工标准化指南》、《福建省普通公路建设项目施工单位管理标准化指南》组织施工，加强质量自检和安全管理。在施工过程中，如发现承包人违反施工标准化指南、管理标准化指南、施工工艺操作程序，或违反质量、安全管理的有关规定，或出现质量问题、造成质量隐患及发生安全事故，发包人有权按照第22.1款之相关规定对其进行违约处理。同时不免除承包人自费整改的责任以及其他应负的责任。
（3）加强施工现场和临建设施的规范化管理，认真执行《福建省普通公路标准化施工指南》、《福建省普通公路建设项目施工单位管理标准化指南》（包括但不限于：路基、路面、桥梁、隧道、工地建设、预制场、拌合站、钢筋加工场等）有关规定，由此引起的相关标准化专项费用包含在相关细目单价或第100章标准化专项费用总额中。若违反该规定，视为承包人违约，发包人将按照第22.1款相关规定对其进行违约处理。
（4）凡合同段内与已建或在建铁路、公路、航道、电站、油库、通讯电缆（含光缆）、电力电线、管道等有交叉干扰的地段，承包人应在不干扰铁路、公路、航道、电站、油库、通讯电缆（含光缆）、电力电线、管道等设施正常运行或施工的前提下，合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工和上述设施运营安全，并采取有效措施疏导现有交通流。由此引起的相关临时安全措施费用包含在相关细目单价或第100章安全生产费用总额中。如因承包人采取措施不力，其施工影响铁路、公路、航道、电站、油库、通讯电缆（含光缆）、电力电线、管道等正常安全运营或施工而导致索赔、赔偿、诉讼等情况，或给其他部门或个人造成的一切损失，或造成工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担一切责任和费用。
（5）严格对工地试验室的管理。工地试验室符合《福建省交通运输厅关于印发福建省公路水运工程工地试验室管理办法的通知》（闽交建[2008]184号文件）、《公路水运工程试验检测管理办法》（交通运输部令2019 年第38 号）的有关规定，所有试验检测仪器、设备、仪表、计量用具都必须在开工前经有权部门标定合格，施工期间所有检测仪器、仪表、计量用具须定期校正，以保证其应有的精度。
（6）合同段内与已建、在建的城市道路、公路或房屋等建筑物、构造物等有交叉干扰的地段，如发包人或监理人要求，应进行封闭施工，承包人应无条件执行。封闭施工所采取的程序、措施应符合国家及地方交通建设管理部门颁发的相关法律法规规章的规定。
（7）承包人应严格按照现行相关的建设工程施工扬尘防治管理规定执行。在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。
4.1.7避免施工对公众与他人的利益造成损害
本项细化为：
（1）通车路段协调
承包人应办理通车路段施工作业的有关许可手续并服从和配合交警、交通行政执法等部门的统一监管，根据交警、交通行政执法等部门的要求和现场施工需求，自行设置施工指示灯、防撞等安全防护措施，安排应急处理设备或设施，确保通车安全。当采用单幅双向通行安全防护施工方案时，其中间隔离防护等级应达到《公路护栏安全性能评价标准》（JTG B05-01-2013）和交通行业标准《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）规定的A级。
4.1.10其他业务
增加（1）-（10）：
（1）质量抽检
福建省交通运输厅、福建省公路事业发展中心、福建省交通建设质量安全中心、项目所在设区市（区）交通主管部门及交通行政执法支队质监大队、县（市、区）交通主管部门，以及发包人均有权对承包人的工程质量进行抽验并对发现的质量问题或隐患提出处理意见，承包人应免费协助提供试件并按照处理意见进行整改。
（2）安全生产目标
合同实施期间严格落实好安全生产“五项制度”，确保无重大安全责任事故。
（3）承包人应承担红线内临时用电、用水的架接，并承担相关费用。
（4）承包人应及时按监理人或发包人的要求报送各种计划、报表、整改报告、验收资料、变更等资料。如果发包人或监理人要求承包人上报的上述文件、资料延误提交或发生严重错误，不论何种原因，承包人均应按22.1款规定支付违约金。
（5）承包人需负责将拆除的波形梁护栏（如有）和交通标志（如有）归还至发包人指定地点，归还的材料由发包人自行处理。
（6）发包人可能对施工现场进行远程施工实时监控，对此，承包人应给予积极配合。
（7） 根据《福建省交通建设市场信用考核管理办法》的规定，施工期间承包人应接受发包人、省市交通部门和重点办的企业信用考核。
（8） 为加强本项目工程建设档案管理，在合同实施期间，发包人将委托有资质的专业档案机构对档案资料的收集、整理、立卷、归档进行监督、指导，以满足行业、省市等相关部门档案管理规定和要求，所需的费用由承包人承担。
（9）配合交工验收
承包人应配合发包人和监理人组织的工程交工验收工作安排。如检测结果出现不满足设计和规范要求，交通主管部门、质监部门要求复检，因此产生的一切整改和复检费用由承包人承担。
（10）重视工程收尾问题
工程实施末期，承包人对所在合同段收尾的问题（如农民工工资、零星扫尾工程、临时设施的拆除及完工机械设备的撤场、影响沿线群众生产生活等），应积极主动地进行处理和解决，并承担所有费用。若承包人在发包人规定的期限内不能妥善处理上述问题，根据监理人对上述问题的处理意见，发包人有权委托其他单位进行处理，发生的费用由发包人从保留金、履约保证金或应支付给承包人的任意一款项中扣回，并报省交通运输厅按信用考核管理办法有关规定处理。
4.2 履约担保
4.2.1修改为：
履约担保的形式：可以以现金（银行电汇或银行转账）或银行保函或担保保函方式提交；
履约担保的金额：中标合同价的10%；
履约担保的期限：履约担保期限与工期相同，若工期延长，履约担保期限也相应延长。承包人应在与发包人签订合同前提交，并保证其履约保证金在工程交工验收合格之日前一直有效。发包人应在工程交工验收合格后14个工作日内将全额履约保证金（无息）一次性退还给承包人。若采用保函时，承包人凭交工验收合格证明退还履约保函。

4.3 分包和不得转包
承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。本项目允许分包，分包内容要求：按照《福建省公路工程施工分包管理实施细则（试行）》（闽交建〔2017〕128号）规定执行。分包之前，必须征得发包人同意，提供分包合同。承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。对分包人的资质要求：应符合《福建省公路工程施工分包管理实施细则（试行）》（闽交建〔2017〕128号）的相关规定以及依法分包相应内容的资质要求。
发包人有权随时对承包人的分包（如有）情况进行检查，承包人不得拒绝。根据施工现场情况，若发包人认为承包人的分包队伍无法满足施工需要，发包人有权要求承包人更换，承包人拒不执行或执行不力的，按照第22.1款有关规定处理。
4.5 修改为：承包人项目总负责人
项目总负责人姓名：（签订合同时填写） 。
项目总负责人的职责：代表承包人负责本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作。
项目总负责人的权限：代表承包人负责本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作。
4.5.1～4.5.4中“项目经理”修改为“项目总负责人”。

4.5.5项目总负责人提出的、需获得监理人同意或批准等事项须同时获得发包人的同意或批准才有效，向监理人提交的资料，同时提交给发包人。
4.5.6关于项目总负责人每月在施工现场的时间要求：项目总负责人在合同约定的开始工作时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行按到岗签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各到岗一次；每个月到岗不少于22天。

4.5.7承包人更换项目总负责人的违约责任：承包人需要更换项目总负责人的（除因病长期住院治疗及发包人认可的原因外），应提前14天书面通知发包人和监理人，征得发包人书面同意，并交纳违约金人民币15万元/次。通知中应当载明继任项目总负责人的执业资格、管理经验等资料，继任项目总负责人的能力、水平、资格条件不低于被替换人。若项目总负责人因病长期住院治疗并经发包人认可的情况下更换项目总负责人，承包人可不缴纳违约金。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目总负责人。承包人擅自更换项目总负责人的，发包人有权单方面终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。
4.5.8项目总负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目总负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后3天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。若项目总负责人未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目总负责人应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，承包人每次应付违约金人民币25000元/次，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目总负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目总负责人缺岗致使连续两周且每周支付违约累计4人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

4.5.9承包人无正当理由拒绝更换项目总负责人的违约责任：因项目总负责人履职缺失而需更换的，承包人应按发包人要求予以更换，承包人无正当理由拒绝更换的，视为项目总负责人不到岗，应向发包人缴纳违约金人民币50000元/天，由此造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

4.6 承包人人员的管理
4.6.1 修改为：

承包人应在接到开始工作通知之日起7天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人和发包人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目总负责人的更换，应按照本章第4.5款规定执行。
4.6.2中“项目经理”修改为“项目总负责人”、“施工负责人”修改为“施工负责人、施工技术负责人”。

4.6.5修改为：

承包人的主要施工管理人员（主要施工管理人员指施工负责人、施工技术负责人以及专职质量、安全生产的管理人员，下同）每个月到岗不少于22天，并且离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意，发包人有权制定考勤管理办法。承包人更换设计负责人或施工负责人或施工技术负责人或勘察负责人(除因病长期住院治疗及发包人认可的原因外)，应向发包人支付违约金 15万 元/人次，若因设计负责人或施工负责人或施工技术负责人或勘察负责人因病长期住院治疗及发包人认可的情况下更换的，承包人可不缴纳违约金；承包人更换其他主要管理人员和技术人员，应向发包人支付违约金 5万 元/人次。

项目总负责人每个月到岗不足22天，或者未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，每超过一天应向发包人支付违约金10000元/人天；施工负责人或施工技术负责人每个月到岗不足22天，或者未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，每超过一天应向发包人支付违约金5000元/人天；专职质量、安全生产的管理人员每个月到岗不足22天，或者未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，每超过一天应向发包人支付违约金2000元/人天。

主要施工管理人员每月累计不在岗超过15天，发包人有权单方面解除合同，由此造成的一切损失由承包人承担。
    人员履约违约金由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。
4.6.6监理人或发包人认为承包人按要求所派遣的项目管理机构各类人员仍不足以适应现场施工的需要并不能保证工程质量时，有权要求承包人继续增派或雇佣这类人员，并书面通知承包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延。

4.7 修改为：撤换承包人项目总负责人和其他人员
4.7.1在施工过程中，发包人、监理人发现承包人的项目总负责人、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人、勘察负责人以及专职质量、安全生产管理人员等，有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换，承包人必须无条件接受。
4.11 不可预见的困难和费用（A）
4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而引起的工期延误，由发包人承担。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在收到书面文件后7天内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
5. 设计
5.1承包人的设计任务
增加：承包人在施工图设计阶段应执行限额设计，施工图预算原则上不得超过已批复的初步设计概算。
5.5 竣工文件
增加5.5.4 竣工资料份数：6份，如发包人另有要求，承包人须无条件提供。
6. 材料和工程设备
6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）
发包人不提供材料和工程设备。
7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
第7.1.2项约定为：
承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按第2.3.3项的规定办理。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）
发包人不提供施工设备或临时设施。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施（B）
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担道路通行费等有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 本项目总承包范围包括勘察，发包人不提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。由承包人自行解决。
10. 安全、治安保卫和环境保护
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在开始工作7日前，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

承包人的安全工作内容包括不限于以下内容：

（1）承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制定的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。
承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合同协议书后28天内，报监理人和发包人批准。该施工安全技术措施包括（但不限于）施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和下列危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人项目总工签字并报监理人和发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。
（2）承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任。
（3）由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
（4）承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。
（5）为了保护本合同工程免受损坏，或为了现场附件和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。
（6）在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
10.3 治安保卫

10.3.1现场建立治安管理机构或联防组织的组建： 承包人应按监理人的指示组建现场治安保卫机构，承担治安保卫责任 。

10.3.3 施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制时间：于开始工作7天前制定《施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案》送交监理人审批后执行。

开始工作和竣工
11.1开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权解除合同。发包人应当承担由此引起的工期延误。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人顺延工期，需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。

（1）变更； 

（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
（3）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（4）因发包人原因导致的暂停施工；
（5）因发包人未能及时履行2.3.1项约定的义务，造成永久占地（含用地、用林、青苗、房屋、管线等）的报批、征用及与之有关的报批、拆迁赔偿手续不及时；
（6）因发包人建设资金不到位或未按合同约定及时支付预付款（如有）、进度款；
（7）发包人对承包人的设计文件审查期超过5.3.1项规定的时间； 

（8）发包人未及时履行相关义务；
（9）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
在工程施工阶段，由于出现异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1） 8级及以上台风灾害  ；

（2） 日降雨量大于50 mm的雨日超过 1天 ；

（3） 日气温超过 38 ℃的高温连续大于 3 天 。

（4）按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府或市防汛办、市交通运输局等相关主管部门公告不允许施工的日期。
（5）非承包人原因，连续停电超过8小时的情况。
（6）6.5级以上的地震；
（7）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、水灾、火灾。
（8）瘟疫及其他重大传染疾病等。

11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或发包人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。
（1）总工期延误的违约金：.工期延误30 天以内的，支付违约金10000元/天；2.工期延误30 天以上60 天以内的，从工期延误的首日起算，支付违约金2万元/天；3.工期延误60 天以上90 天以内的，从工期延误的首日起算，支付违约金3万元/天； 4.工期延误90 天以上的，从工期延误的首日起算，支付违约金4万元/天；“以上”均不含本数，“以内”均含本数。

（2）关键节点工期延误的违约金：承包人应严格执行关键节点的工期要求（即沥青路面工程需在开工之日起3个月内完成，并具备通车条件），节点工期延误的违约金为：伍仟元/天。
工期延误的违约金若超过10%签约合同价，发包人有权单方面解除合同，相应的损失由承包人自行承担。
11.6 工期提前
本项目工期提前不予奖励。
11.7行政审批延迟
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延引起工期延误的，由发包人承担。
暂停工作
12.1由发包人暂停工作
12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
12.2 由承包人暂停工作
12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此引起的工期延误责任。
（1）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（2）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（3）发包人不履行合同约定其他义务的。
12.4 暂停工作后的复工
12.4.2修改为：承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人顺延工期。
12.5 暂停工作56天以上
12.5.2修改为：由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行，同时发包人有权解除合同。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 修改为：（1）设计要求的质量标准：技术先进、经济合理、安全适用、质量优良；①符合有关法律、行政法规的规定；②符合相关工程质量、安全标准；③符合相关工程设计的技术规范；④符合合同的约定。（2）施工要求的质量标准：①交工验收质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；②竣工验收质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格及以上标准。
13.1.2 修改为：因承包人原因造成工程质量达不合格或达不到合同约定验收标准的，承包人应承担相应的违约责任。
13.1.3 修改为：因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工引起的工期延误。
13.3 监理人的质量检查
增加：监理人对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验，并编制工程质量报表，报送发包人审查。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.3 监理人重新检查
修改为：承包人按通用条款第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此引起的工期延误；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
14. 试验和检验
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此引起的工期延误。
15. 变更
15.1 变更权
在履行合同过程中，发包人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行，由此造成的费用增加和（或）工期延误由发包人承担。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有发包人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.2 增加：承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人无奖励。
15.3 变更程序
15.3.1变更的提出增加：（4）、（5）点
（4）在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更，并对建安工程费用做出调整：
①因国家法律、法规和政策调整引起的费用变化；
②滑坡、泥石流、突泥、涌水、采空区、有毒气体等重大地质变化产生工程量；
③因项目建设影响当地群众生产生活问题所涉及的三改（改沟、改路、改渠）及管线改移或因征迁影响所涉及的工程变更；
④因路网规划调整或路网预留、因城市规划新增沿线配套设施等产生的相关施工内容；
⑤施工图经审查合格后，发包人提出的新增工程内容或新增工程量，或者经发包人确认并下发的设计变更，或者经发包人、监理人、承包人三方确认的工程签证单（或变更令），或者合同工程量清单与施工图工程量相比有漏项或数量有误的，或者甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理人确认后不需要完成的；
⑥发包人提出的工期调整、建设标准的调整。

⑦由于上述第①、②、④、⑤、⑥种原因造成的设计变更所产生的相关设计、勘察工作，由发包人与承包人另行协商支付费用。

（5）以上情况总承包费用的调整方法：
A.发生上述第①种情形的，合同价款按以下方式进行调整：具体调整方法按照第16.2款执行。
B.发生上述第②、③、④、⑤、⑥种情形的，合同价款按以下方式进行调整：①增减工程量按本合同规定程序据实核增核减。②变更单价按照第15.3.2款执行。
15.3.2变更估价
修改为：
变更单价的确定原则：
（1）如变更工程项目在本合同工程量清单中已有相同支付细目或类似支付细目的，则采取相同细目或类似支付细目的单价。
（2）如变更工程项目在工程量清单中无相同或类似支付子目的单价，则按以下方法计算单价：采用交通运输部《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）和《福建省市政工程预算定额》 （FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）以及相关补充规定、补充定额等编制，并按承包人投标报价的建安工程费下浮率（K值）下浮后确定综合单价；预算定额中缺的项目，由监理人决定并经发包人同意后，套用相关公路工程（或市政工程）的补充定额或其他相关行业的预算定额；工、料、机单价按施工图设计文件批复当月的《漳州建设工程材料信息》的东山县信息价，若《漳州建设工程材料信息》的东山县信息价未涉及的部分材料可参照当月的《福建省交通（公路、水运）工程各市主要材料价格信息》发布的漳州市信息价，无信息价的则由发包人、承包人和监理人三方共同询价并形成书面资料，由财政评审在结算审核时确定。施工方法须经发包人同意，监理人批准；工程数量（含附属工程数量）须经发包人、监理人和承包人三方现场确认。
本款补充第15.3.4项：
15.3.4设计变更程序应按照福建省交通运输厅颁发的普通公路相关规定执行，或按漳州市、东山县相关规定执行，或在合同中双方另行协商确定。
15.5计日工
本项目不适用。
15.6暂估价
本项目不适用。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整（B)
修改为：在合同履行中，合同价格不因物价波动进行调整。
16.2 法律变化引起的调整
在合同履行中，因国家政策、法律、法规变化导致费用变化，据实调整。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格

17.1.1合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整。

签约合同价由勘察设计费和建安工程费两部分组成，其中：
① 勘察设计费：以本项目初步设计概算批复的建安工程费为基数，按照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）（计价格【2002】10号）规定的收费标准下浮20%计取。工程勘察设计费包括完成勘察设计工作内容的报酬及现场服务、勘察设计文件审查、报批等与勘察设计有关的一切相关费用。
② 建筑安装工程费：按“（A-暂列金-暂估价-意外伤害保险-安全生产措施费用）×（1-K）+暂列金+暂估价+意外伤害保险+安全生产措施费用”计算，其中：
A：为经财政评审审定的建安工程费预算审核价（施工图预算审核价）；暂列金、暂估价按预算审核书中的金额计取；
K：为承包人投标时所报的建安工程费下浮率。
本工程采用预算后审方式，执行限额设计，承包人的中标价（中标人的投标总价）仅作为签约时的暂定合同价。勘察设计费以本项目批复的概算建安工程费为基数计算；建筑安装工程费待预算价经财政评审后按上述方法计算。上述两项费用确定后，发、承包人签订合同补充协议确定。
具体按如下细则执行：
① 建筑安装工程费：本合同签订后，承包人应根据发包人要求并以初步设计概算中的建筑安装工程费为设计限额完成施工图设计；在承包人完成施工图设计并经有权部门审批后，由发包人委托有资质的第三方造价咨询机构编制施工图预算价（送审稿），预算价（送审稿）不得高于建筑安装工程费最高投标限价；施工图预算（送审稿）编制完成后，经合同双方核对无误，由发包人报东山县财政评审中心评审。本工程的签约建筑安装工程费为经东山县财政评审中心评审的预算价中的可竞争项目造价按照中标下浮率K下浮后，加上不可竞争项目的造价之和。
②勘察设计费：以本项目初步设计概算批复的建安工程费为基数，按照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）（计价格【2002】10号）规定的收费标准下浮20%计取。工程勘察设计费包括完成勘察设计工作内容的报酬及现场服务、勘察设计文件审查、报批等与勘察设计有关的一切相关费用。
上述两项费用确定后，承、发包人签订合同补充协议，确定签约合同价，作为施工期间进度款的支付及结算依据。
17.1.2本合同为固定单价合同，为完成本合同内容所包含的全部费用，包括但不限于：

（1）完成本合同工程施工图设计及施工图阶段的专题研究等所有工作量和提供全套相关文件；
（2）为实施和完成本合同工程所需的全部劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、保险、培训、管理、税费、利润、工艺试验等费用；
（3）临时占地、工程保险、标准化费用；
（4）材料价格与施工图设计文件批复当月的基价相比出现的波动均由承包人承担或受益；
（5）承包人因完成本项目工作必须缴纳的所有税费均由承包人承担，并包含在合同总价之中；
（6）其他合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。除按照合同作出的调整（如有）外，为完成本合同工程中全部工作所需的全部费用皆包含在签约合同价中；
（7）最终合同价格以财政评审审核结论为准。
除发包人针对项目设计变更、主要工艺标准调整的原因对施工图做出变更、调整；以及合同第15.3.1（4）项及其他条款约定可以调整因素外，经双方确定的实际合同价格在合同实施期间保持不变。
施工期间发生的变更，列入结算后应当按规定经财政评审，最终结算金额以财政评审结果为准。
17.1.3 预（结）算编制计价依据如下：
（1）采用交通运输部《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）和《福建省市政工程预算定额》 （FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）以及相关补充规定、补充定额等编制，并按承包人投标报价的建安工程费下浮率（K值）下浮（不可竞争项目除外）后确定综合单价；公路（市政）预算定额中缺的项目，套用相关公路工程（或市政工程）的补充定额或其他相关行业的预算定额；工、料、机单价按施工图设计文件批复当月的《漳州建设工程材料信息》的东山县信息价，若《漳州建设工程材料信息》的东山县信息价未涉及的部分材料可参照当月的《福建省交通（公路、水运）工程各市主要材料价格信息》发布的漳州市信息价，无信息价的则由发包人、承包人和监理人三方共同询价并形成书面资料，由财政评审在结算审核时确定。
（2）发包人、承包人中的任何一方对本工程预（结）算的财政评审结果有争议的，均可向福建省或漳州市的交通工程造价管理机构（例如：福建省交通工程造价站）申请造价仲裁，并以仲裁结果作为争议部分的预（结）算审核结果。
17.2 预付款
本项目不支持预付款。

17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间

（1）建筑安装工程费进度款

①进度款起付点：经监理工程师审核后的工程量支付证书累计产值达到500万元时，发包人开始支付工程进度款。

②工程施工期间，每期进度款计量的截止时间为每月的25日。以本项目设计施工总承包合同补充协议中建筑安装工程费的签约合同价为进度款支付的依据，按月拨付实际完成合格工程量对应建安工程费的60%。监理工程师在收到承包人的《中期支付申请》后7日内完成审查，签发《中期支付证明》，并报发包人审核；发包人在收到《中期支付证明》后7日内完成审核，签发《中期支付证书》，并在审核后7日内按照审核确认的金额支付工程进度款。

③工程完工并经交工验收合格后，由承包人提出申请，经发包人及监理工程师审核确认后30日内，以本项目设计施工总承包合同补充协议中建安工程费的签约合同价为进度款支付的依据，支付至实际完成合格工程量对应建安工程费的85%，并退还履约保证金。

④工程交工验收合格后，承包人须在2个月内完成工程结算编制；发包人及监理工程师在收到承包人提交的工程结算资料后28日内，需对结算资料进行核对，经合同双方核对结算资料无误后，由发包人报送财政评审；工程结算经财政评审批复，且工程资料完整归档后，由承包人提出申请，经发包人及监理工程师审核确认后15日内，支付至经财政评审审定的结算审核总价的97%。

⑤预留经财政评审审定的结算审核总价的3%作为质量保证金，不计息，待工程缺陷责任期（缺陷责任期为2年，从通过交工验收之日起算）满后28日内一次性付清。

⑥若发包人签发任何一期《支付证书》后90日历天内未向承包人支付工程进度款的，则从第91日历天起算，发包人应以每笔逾期应支付的工程进度款为基数，按照年利率5%（单利方式）向承包人支付逾期利息。

（2）勘察设计费进度款
①施工图审查合格，提交施工设计图纸后，承包人提出申请后一周内，发包人支付至本项目设计施工总承包合同补充协议中确定的勘察设计费签约合同价的75%。
②待工程交工验收合格后，承包人提出申请后一周内，发包人支付至本项目设计施工总承包合同补充协议中确定的勘察设计费签约合同价的85%。

③建筑安装费工程结算经发包人财政评审中心审定后，承包人提出申请后一周内，支付至最终勘察设计费的97%，剩余3%为质量保证金按照17.4款规定支付。

17.3.2 支付分解表
承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成年度支付分解报告。

（1）勘察设计费。按照提供的相应的工程量清单进行分解。

（2）材料和工程设备费。本项目材料和工程设备费已含在报价中，发包人不再另行支付。

（3）技术服务培训费。本项目技术服务培训费已含在报价中，发包人不再另行支付。
（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。
承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。
17.3.3 进度付款申请单
承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；
（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2款约定应支付的预付款（如有）和扣减的返还预付款（如有）金额，以及截至当期期末累计返还预付款（如有）金额；
（7）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（3）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4 质量保证金
经财政评审审定的结算审核总价的3%作为本项目的质量保证金（不计息），待工程缺陷责任期（缺陷责任期为2年，从通过交工验收之日起算）满后28日内一次性付清。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
提供6份，期限交工验收合格后14天内。
17.5.2竣工付款证书及支付时间
本项（2）目细化为：发包人应在监理人出具付款证书且承包人提交了合格的增值税专用发票后的14天内，将应支付款支付给承包人。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）增加：最终结清申请单暂定份数为6份，如发包人另有要求，承包人须无条件提供。期限为 本项目缺陷责任期终止证书签发后28天内 。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（2）本项目工程结算须经财政评审。工程结算书经监理人和承包人双方同意后，须经过发包人审核和财政评审完成后得出的总金额，方能被确认为根据合同规定应付给承包人的全部款项，即为最终结算总价。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验
18.1.4修改为：某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担因此增加的费用。
18.2 竣工验收申请报告
（2）细化：竣工资料的内容：承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》、交通运输部、福建省交通运输厅、省档案局等有关档案管理规定及相关规定编制竣工资料。承包人提供的竣工资料 2 份必须满足档案专项验收的有关要求。
18.3 竣工验收
18.3.5修改为：经验收合格工程的实际竣工日期，以交通主管签发的竣工日期为准。
18.5 区段工程验收
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人工期延误的，发包人应承担由此引起的工期延误。
18.9 竣工后试验
修改为：本项目不适用。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
修改为：本工程缺陷责任期为2年，缺陷责任期自通过交工验收合格之日起计算。
19.2缺陷责任
19.2.3 修改为：监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验非承包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，确定工程质量保修期限和责任。保修期自实际竣工验收日期起计算。
20 保险
20.1 设计及工程保险
20.1.1修改为
承包人应投保险种：建筑工程一切险、第三者责任险和工伤保险等。
保险金额：相关费用在工程量清单100章中列支。
保险费率：工程一切险和第三方责任险由承包人以发包人与承包人联名向财产保险公司进行投保。工程一切险以工程量清单第 100 章（不含建筑工程一切险及第三者责任险、工伤保险的保险费）至 700 章总额为基数计算，费率为0.37%（参考取0.37%）；第三方责任险按累计赔偿限额计算，费率为0.2%（参考取0.2%），最低投保金额为1000万元。建筑工程一切险的保险费由列入施工图预算工程量清单第100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。
保险期限：开始工作之日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）。
20.4 其他保险
修改为：承包人应为其项目所配备的人员、施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。其保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人按国家有关规定执行，其费用由承包人自行承担。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
增加：承包人应在开工前购买保险，并向发包人提供各项保险生效的证据和保险单副本。
20.5.4 保险金不足的补偿
修改为：保险金不足以补偿损失的，应由承包人负责赔偿。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
（1）6.5级以上的地震；
（2）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、水灾、火灾；
（3）瘟疫及其他重大传染疾病等；
（4）风力10级(含10级)以上台风(以工程所在地气象台发布的公告为准)；
（5）日降雨量达到80毫米的大、暴雨(以工程所在地气象台发布的公告为准)。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由承包人承担。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1承包人违约的情形

（8）修改为：承包人无法继续履行合同是指经发包人通知要求承包人继续依约履行合同，承包人接收通知后14日历日内仍未依约履行合同。实质上已停止履行合同是指根据施工组织计划的施工节点要求，已逾期达90日历日。

22.1.2对承包人违约的处理

（3）增加：承包人未在指定的期限内纠正的，每发生一次另向发包人支付违约金5万元。

22.2 发包人违约
22.2.5  发包人违约的其他情形
（1）由于发包人未能按照本项规定办妥永久占地征用手续，影响承包人及时使用永久占地引起的工期延误应由发包人承担。
（2）发包人和监理人逾期未签发中期支付证书（证明）的，承包人的工期顺延。

（3）若发包人签发任何一期《支付证书》后90日历天内未向承包人支付工程进度款的，则从第91日历天起算，发包人应以每笔逾期应支付的工程进度款为基数，按照年利率5%（单利方式）向承包人支付逾期利息。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
（1）发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
（2）发包人、承包人中的任何一方对本工程预（结）算的财政评审结果有争议的，均可向福建省或漳州市的交通工程造价管理机构（例如：福建省交通工程造价站）申请造价仲裁，并以仲裁结果作为争议部分的预（结）算审核结果。
增加：25. 发包人的其他要求
25.1本工程安全控制的目标约定为：
（1）死亡事故为零；
（2）重伤事故为零。
（3）杜绝火灾事故；
（4）不发生重大机械事故；
（5）杜绝高坠事故；
（6）杜绝物体打击事故。
如未达到上述目标，发包人将视情节轻重给予承包人适当处罚，罚金从工程款中扣除。
25.2质量与验收
为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应：
①建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。
②对现场工人应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，进行应知应会的教育，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工。上一道工序未经检验合格，不得进入下一道工序的施工。
③分项工程施工现场应实行挂牌管理，标明企业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。
④要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽验频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原始资料。
⑤要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不放过，责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。
⑥接受发包人定期不定期对施工质量、进度、管理、安全等进行检查。
⑦在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理工程师确认，发包人有权对承包人进行经济处罚，每次0.5～5万元，处罚后，承包人仍应当对质量问题予以修复直至达到标准要求。凡在28天内连续二次被责令返工，每次返工工程造价在3万元以上，按照承包人违约论处，发包人有权责令其退场，并有权单方解除合同，且不免除承包人应承担的违约责任。
25.3资金监管
25.3.1对支付的工程款（进度款），承包人应确保：
（1）承包人依约向供应商、分包商支付货款或工程款；
（2）承包人依约支付工人工资；
（3）承包人按照法律规定及时缴纳税款；
（4）承包人的用款符合用款计划且不存在将工程款挪作他用的行为。
25.3.2发包人有权要求承包人提交供应合同、班组承包合同、分包合同（若有）等。
25.3.3若因承包人未及时支付工人工资或各种材料款项出现农民工或群众上访的，发生一次罚款十万元，发生两次的，视为承包人违约，发包人有权终止合同。
25.4承包人承诺与保证
25.4.1在签订合同前，承包人已对本工程的现场地形、地貌和特征、合同性质、承包范围、工作内容、付款方式、工期及违约金等所有合同内容已完全了解，并无任何异议。
25.4.2承包人签订的合同价款及风险包干系数，系承包人在充分考虑了本工程的各种风险，在平等合作基础上的优惠让利，对承包人执行本工程合同、对工程质量及进度的控制以及承包人对发包人所做的承诺不产生任何不利影响。
25.4.3承包人承诺将按照发包人的工作流程和格式要求，申请或提交有关文件，包括但不仅限于付款申请、变更申请、索赔申请/报告、工程进度更新报告等，若承包人不能执行或不正确执行发包人工作流程和格式要求，则发包人可以延迟或不予批准有关付款和变更申请。
25.4.4清理的淤积物必须及时清理外运，运输过程应做好封闭措施，禁止滴、洒、漏现象，若没有按要求做好环境卫生保洁工作，出现被市容环境管理部门处罚或扣留运输车辆及工具等事件的，由承包人自行承担责任。
25.4.5承包人中标后应成立项目指挥部，统一协调处理项目前期及建设过程中存在的问题，配合发包人做好项目前期审批手续。
25.4.6除了发包人对项目的功能或规模的变化导致对施工图做出变更、调整以及合同约定可以调整因素外，经双方确定的实际合同价格在合同实施期间保持不变。
25.4.7双方确认，本合同中所称的罚款指的是违约金。发包人有权根据承包人的违约事实，在合同约定的处罚金限额内单方确定具体的违约金额。
25.4.8本项目如发生甩项，相应核减该部分甩项的工程款，承包人必须无条件服从，且甩项项目不得索赔；发包人对甩项项目不予任何经济补偿。
25.5信用考核
承包人应根据《福建省交通建设市场信用考核管理办法》，做好从业单位以及主要人员信用考核工作；并根据考核内容要求，按照要求及时将相关内业材料上传至“福建省普通国省干线公路建设项目信用考核内业资料管理平台”。
26 农民工工资
26.1①承包人应严格按照中华人民共和国国务院颁布实施的《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）、《漳州市人力资源与社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》（漳人社【2018】373号文）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则的通知》（漳人社【2019】29号文）、《漳州市解决企业工资拖欠问题联席会议办公室关于印发<漳州市建设领域工资保证金差异化管理实施细则>的通知》（漳企薪联办[2019]15号）的规定积极贯彻执行并建立“农民工工资专用账户”，确保工资及时支付。②人工费用数额：按承包人提供的人工费用数额且人工费总额不得低于施工合同总价的10%；③人工费支付方式：于每月15日前由承包人委托开户银行代发至农民工工资个人账户；④承包人应于投标时承诺愿意按《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则的通知》（漳人社【2019】29号文）的规定按月足额支付农民工工资， 

为确保施工过程中农民工工资实时、足额发放到位，发包人及承包人应按照以下约定缴存、扣留或退还农民工工资保证金，农民工工资保证金可采用银行保函或现金、支票形式。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。
农民工工资保证金的缴存时间：办理建设项目施工许可的同时办理工资保证金缴存手续。
农民工工资保证金的缴存金额：工程合同价款的2.5%。我市行政区域外的施工企业单个建设项目按2.5%比例缴存金额超过500万元的，按500万元限额缴存。我市行政区域内的施工企业单个建设项目按2.5%比例缴交金额超过200万元的，按200万元限额缴存。  

农民工工资保证金的扣留条件：交工验收通过后未支付农民工工资的。
农民工工资保证金的返还时间：交工验收后，发包人可向人社部门、主管部门申请退还工资保证金，同时在建设项目工地显眼位置进行无欠薪情况公示1个月，经主管部门、人社部门审核签署意见后，在10个工作日内将工资保证金按“漳人社[2018]373号”规定办理完毕。
承包人要设置工程项目劳资专管员，并报备给主管部门和发包人。
26.2为有利于推进建设施工企业自律，规范农民工工资支付行为，建立健全欠薪防范机制，承包人应根据有关规定创建“无欠薪项目部”活动，按“谁承包谁负责”的原则，通过各种方式推进农民工实名制管理，建立进出场登记制度，通过建立职工名册、考勤记录、工资发放等管理台账，逐步推行农民工实名制信息化管理。创建活动效果显著且未拖欠工资的，施工企业提出申请，经人社部门、主管部门审查同意，可以提前退还部分工资保证金，提前退还的保证金不得超过缴存金额50%。
上述农民工工资专户和工资保证金相关约定与最新相关文件不一致的，以最新的相关法规文件为准修改合同相关约定，合同约定外的未尽事宜应按相关法规文件规定执行。
第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书
合同协议书
（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）价格清单；

（7）承包人建议；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）（¥）。

4. 承包人项目总负责人：          ；设计负责人：          ；施工负责人:          ；施工技术负责人：          ；勘察负责人：       。 
5. 工程质量符合的标准和要求：。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：________________，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为天。

9. 本协议书一式份，合同双方各执一份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位章）                               承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）               法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月  日                                                  年月 日

附件二：履约担保格式
履约担保



（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受 （承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 

1. 担保金额人民币（大写）（¥）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工后试验之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：







电    话：

年   月   日

附件三：支付担保格式
支付担保
保函编号：
致（承包人名称，下称“受益人”）：
鉴于（发包人名称，下称“被保证人”）已与贵方签订的（项目名称）的《设计施工总承包合同》（下称合同）。我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的工程款支付担保：
1.本担保的最高担保金额为人民币（大写) ______________（¥__________元）。
2.本担保性质为连带责任保证。
3.本担保的保证期间自本保函生效之日至合同约定的除工程质量保证金之外的工程款的应付款之日后90日止。
4.在本担保的保证期间内，我方将在收到受益人经法定代表人签字并加盖公章的书面索赔通知及被保证人未支付工程款的证明材料后7个工作日内，向受益人支付索赔款。
5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
6.本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
年月日
备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
第二卷

第五章 发包人要求

发包人要求
发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、验收的具体要求。

发包人要求通常包括但不限于以下内容：

一、功能要求

（一）项目名称：国省干线公路联十五线东山生态环岛公路乌礁湾段（亲营村至澳角村）道路工程设计施工总承包（EPC）

（二）建设规模：本项目设计起点位于环岛路亲营段与环岛路辅路平面交叉，设计桩号为K0+000,路线走向由东北向西南延伸，设计路线基本与旧环岛路一致，设计终点位于澳角村与X545县道平面交叉，设计终点桩号为K8+767.616；道路设计等级为二级公路，设计车速为60公里/时；路基标准横断面宽度：路基宽度12.5米；全路段路基标准横断面形式为：12.5m=4.5m人行道+3.75m机动车道+3.75m机动车道+0.5硬化路肩。

项目初步设计概算总投资9382.6448万元，其中建筑安装工程费暂定为7801.0561万元，最终以建筑安装工程费以东山县财政投资评审中心评审结果为准。

二、工程范围
（一）工程概况

国省干线公路联十五线东山生态环岛公路乌礁湾段（亲营村至澳角村）道路工程设计施工总承包（EPC）的设计、采购与施工的全部内容，包括但不仅限于：

国省干线公路联十五线东山生态环岛公路乌礁湾段（亲营村至澳角村）道路工程设计施工总承包（EPC）的设计与施工的全部内容，包括但不仅限于：

（1）设计工作范围包括：本项目沿线范围内所有工程的详勘及施工图设计，指导性交通组织设计；配合设计文件的审查、咨询、核准或备案；相关后续服务工作等。

（2）施工工作范围包括：①根据施工图、设计变更图及合同文件，完成本招标项目的施工任务，以及项目实施过程中的地质灾害防治工作；②工程所有材料设备的采购和保管。

（3）其他：按相关规定在设计、施工阶段以及项目移交前需由中标人完成的检测、管理工作及相关方案论证,并承担相关费用；配合招标人办理工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续等。

（4）中标人必须负责与分包工程的其他分承包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理工作，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成竣工验收。

（二）包括的工作：见招标公告。

（三）工作界区

本项目初步设计审批确定的边界范围线。

（四）发包人提供的现场条件

1、招标人在开工当日提供满足开工条件（如三通一平、临水临电接口等）的施工现场，投标单位根据踏勘现场的结果自行制订相应必要措施。

2、本工程施工期间临时设施搭设用地、施工用料堆放场地及作业场地等，具体由投标单位根据本工程情况，结合施工方案确定，并在投标文件中注明，相应的费用由中标人承担。

（五）发包人提供的技术文件

1、发包人已完成的初步设计文件。

三、工艺安排或要求（如有）

四、时间要求

（一）开始工作时间：自接到中标通知书之日起。

（二）设计完成时间：

中标人自接到中标通知书之日起1个月内完成（双方另有约定除外）。

（三）进度计划。

（四）交工时间：

中标人自接到监理单位下达的开工令之日起，6个月内完成交工验收。

（五）竣工时间：

本项目交工验收合格两年后的一个月内，由承包人提交竣工验收申请报告，发包人在收到竣工验收申请报告后一个月内组织竣工验收。

（六）缺陷责任期

本项目缺陷责任期为2年，自发包人向承包人颁发交工验收证书之日起算。

（七）其他时间要求。

/。

五、技术要求

（一）设计阶段和设计任务。

（二）设计标准和规范。

（三）技术标准和要求。

（四）质量标准。

（五）设计、施工和设备监造、试验（如有）。

（六）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等（如有），以及据此对承包人提出的予以配套的要求（如有）。

六、竣工试验（如有）

七、竣工验收

八、竣工后试验（如有）

九、文件要求

（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。

（二）沟通计划。

（三）风险管理计划。

（四）竣工文件和工程的其他记录。

（五）操作和维修手册。

（六）其他承包人文件。

十、工程项目管理规定

（一）质量。

（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）。

（三）支付。

（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）。

（五）沟通。

（六）变更。

十一、其他要求

（一）对承包人的主要人员资格要求。

（二）相关审批、核准和备案手续的办理。

（三）对项目业主人员的操作培训。

（四）分包。

（五）设备供应商。

对于EPC项目合同范围内，需要由承包人采购的的设备，必须委托相关招标代理机构执行，在发包人的监督下实施，招标文件及中标结果必须经发包人同意认可。

（六）缺陷责任期的服务要求。

十二、主要材料的参考品牌

第六章 发包人提供的资料

发包人提供的资料

一、本项目初步设计文件以及项目有关批复文件（另册提供）。



第七章 技术规范
一、设计技术规范

本工程的施工图设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部关于公路设计方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例以及招标项目所在地关于公路工程施工图设计方面的文件、规定。

设计人在施工图设计工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得发包人或发包人的指定代表人的同意。

在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则设计人应采用新的标准或规范进行设计。

设计人在施工图设计工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》(公路工程部分)和交通行政主管部门颁发的现行最新的标准、规范。

二、施工技术规范

中华人民共和国交通运输部公路工程标准施工招标文件(2018年版)技术规范以及交通行政主管部门颁发的现行最新的标准、规范。

第八章 工程量清单计量规则

/。

第三卷

第九章 投标文件格式

说明：采用联合体形式投标的，则由联合体牵头人根据投标文件格式要求代表联合体各方盖牵头人电子章即可（投标文件有要求的，成员方须在文件要求的位置加盖成员方公章后扫描上传）

国省干线公路联十五线东山生态环岛公路乌礁湾段（亲营村至澳角村）道路工程设计施工总承包（EPC）

资格审查文件
投标人：                      （盖投标人单位公章）
        年        月         日

注：联合体投标的，由牵头人加盖单位电子印章

目    录

（投标人自拟）

一、资格声明

致：     （招标人）          

鉴于本投标人拟参加贵公司                   的招标，本文件签署人愿意提交本资格文件，并在检查了以上所递交的资格文件后作如下申明：

1. 保证所提交一切资料是真实的和正确的；

2. 如果本公司的技术、财务状况或履行合同的能力，在授予中标通知时发生了变化，我方承诺将此情况告知招标人，并理解招标人有权更改原先评审时所作出的决定；

3. 如果需要更进一步的资格资料，我方愿意按招标人要求提交任何相关资料。

投标人（或联合体牵头人）：（盖单位电子印章）    

日      期：     年   月   日

二、法定代表人身份证明

投标人（或联合体成员）名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人或联合体成员）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

（注:如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提供。）

                          投标人（或联合体成员）：（盖单位公章）
                                         年      月    日           

三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人或联合体牵头人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人（或联合体牵头人）：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                            附身份证复印件

       年       月       日

（注:如以联合体形式投标，由联合体牵头人提供。）

四、联合体协议书

（非联合体投标的无需提供）

          （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人（主办人）。对于投标文件中由牵头人单独盖章或签字的内容，联合体各成员方均予承认。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

        年       月       日

五、投标保证金

         

  （招标人名称）：

我方于      年      月      日参加             （项目名称）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

投标人（或联合体牵头人）名称：（盖单位电子印章）
地    址：


                               

邮政编码：





                 


电    话：                                          
        年       月       日

注：投标人（或联合体牵头人）应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	

	企业资质等级
	

	营业执照号
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	账号
	

	经营范围
	

	备注
	


附：企业营业执照、资质证书、安全生产许可证等资料；
注：若由联合体形式投标的，联合体各方应分别出具。
（二）近年发生的重大诉讼及仲裁情况

备注：①“近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，具体年份要求见投标人须知前附表。

②若由联合体形式投标的，联合体各方应分别出具。

（三）拟投入本项目的主要施工机械设备表
	序号
	设备名称
	规格、功率及容量
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注:如以联合体形式投标，由联合体中承担施工工作方出具。

（四）项目部管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人（姓名）系（独立投标人或联合体牵头人）的法定代表人，若我方在（项目名称）中标，我方承诺：

若本项目招标文件未要求我方在投标文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备，在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照招标文件提出的要求填报派驻本项目的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备，在经招标人审批后作为派驻本项目的项目管理机构主要人员和主要设备。

若我方已按本项目招标文件要求在投标文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备，我方将严格按照在投标文件中填报的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备组织进场施工。

我方也承诺，在合同实施期间，若有人员、机械设备不能满足要求，随时应招标人的要求予以增加或更换，直至招标人满意为止。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信息管理系统。

独立投标人或联合体牵头人：                                    （盖单位电子公章）

独立投标人或联合体牵头人法定代表人：（签字或签章）
日期：年月日
（五）项目总负责人、设计负责人、勘察负责人、施工负责人和施工技术负责人简历表

项目总负责人、设计负责人、勘察负责人、施工负责人和施工技术负责人简历表

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：本项目评标时仅对拟派出的项目总负责人、设计负责人、勘察负责人、施工负责人和施工技术负责人进行考核，需按要求附上相关证明材料并加盖投标人的单位公章，其他人员在投标文件中无需填报且有关证件均无需提供。

（六）信誉证明材料
致：                                 （招标人）

我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。我司根据招标文件中信誉要求作出如下承诺：

投标人（包括联合体各成员）不存在下列不良状况或不良信用记录：

被交通运输部或福建省交通运输厅取消投标资格且处于有效期内；

被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 

在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）或“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被执行人名单；

投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为的认定以投标人提交的“无行贿犯罪记录承诺书”为准，格式自拟）；

注：如采用联合体投标，则联合体各成员均须符合上述条件。投标人应按照招标文件的规定承诺满足要求，第（4）条、第（5）条的内容需附相关网页截图并加盖公章。

独立投标人或联合体牵头人：（盖单位电子公章）
独立投标人（或联合体牵头人）法定代表人（或其委托代理人）：（签字或盖章）

                                      日      期 ：  年  月  日

（七）其他资格审查资料。

投标人认为需提供的资料。

国省干线公路联十五线东山生态环岛公路乌礁湾段（亲营村至澳角村）道路工程设计施工总承包（EPC）

商务文件

投标人：                      （盖投标人单位公章）
        年        月         日

注：联合体投标的，由牵头人加盖单位电子印章
目    录

（投标人自拟）

一、投标函、投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了国省干线公路联十五线东山生态环岛公路乌礁湾段（亲营村至澳角村）道路工程设计施工总承包（EPC）（项目名称）招标文件的全部内容，愿意按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，工期满足招标文件要求，并作出投标报价如下：

①勘察设计费：以本项目批复的概算建筑安装工程费为基数，按照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）（计价格【2002】10号）规定的收费标准下浮20%计取。工程勘察设计费包括完成勘察设计工作内容的报酬及现场服务、勘察设计文件审查、报批等与勘察设计有关的一切相关费用。

②建筑安装工程费：承诺下浮率K值为   %。

③工期：勘察设计周期     个月，施工工期     个月。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        ，（¥）        。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

    6. 我方在此承诺：若我方中标，将按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且满足本招标项目施工的要求。
独立投标人（或联合体牵头人）：                   （盖单位章）

独立投标人（或联合体牵头人）法定代表人或其委托代理人：        （盖章或签字）

日期：年月日

注：若由联合体形式投标的，则由联合体牵头人盖章。

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目总负责人

设计负责人

勘察负责人

施工负责人

施工技术负责人
	1.1.2.4

1.1.2.5
1.1.2.6
1.1.2.11
1.1.2.12
	姓名：

姓名：

姓名：

姓名：

姓名：
	

	2
	建设工期
	1.1.4.3
	计划工期：勘察设计周期1个月，施工工期 6个月。
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	按合同专用条款执行
	

	4
	分包
	4.3
	按合同专用条款执行
	

	5
	工期提前
	11.6
	按合同专用条款执行
	

	6
	进度款的支付
	17.3
	按合同专用条款执行
	


独立投标人（或联合体牵头人）：                   （盖单位电子章）

独立投标人（或联合体牵头人）法定代表人或其委托代理人：        （盖章或签字）

日期：年月日

二、评分标准对照情况点对点应答表

评分标准对照情况点对点应答表

	评分内容
	投标响应情况（具体内容或相应资料证明可以索引至投标文件中相应页码）
	详见页码

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


备注：

①投标人应根据招标文件规定的评分标准结合自身实际情况填写上表，并随表提供满足加分条件的相关证明材料，如资质证书、获奖证书或文件、业绩证明材料等。

②投标人应将招标文件中要求的如：各类证书等编列章节，并编制页码索引。同时投标人应在投标文件的应答部分明确说明各文件所在页码；以方便评委逐项翻阅查询。

③表格的“详见页码”可以是具体的页码、章节范围或者是全文。

独立投标人（或联合体牵头人）：                                    （盖单位电子公章）

独立投标人（或联合体牵头人）法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）
日期：年月日

三、类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	设计开始日期

（或开工日期）
	

	设计结束日期

（或交、竣工日期）
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理

（设计业绩可不填）
	

	设计负责人

（或施工负责人）
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

四、其他资料
（1）根据招标文件要求，投标人认为需要提供的材料。

国省干线公路联十五线东山生态环岛公路乌礁湾段（亲营村至澳角村）道路工程设计施工总承包（EPC）

技术文件

目  录
（说明：投标人根据评标办法规定的评分标准编制本项内容，采用A4版面，格式自拟。）
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