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使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。


2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。


3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。


4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。


5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。


6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

8. 本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。
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第1章 招标公告
招标公告
1. 招标条件

本招标项目漳浦县湖西卫生院综合楼完善功能建设项目（项目名称）已由漳浦县发展和改革局以浦发改审〔2020〕29号批准建设，建设单位为漳浦县湖西卫生院，建设资金来源上级拨款及业主多渠道筹集解决，招标人为福建龙睿实业有限公司，委托的招标代理单位为福建省营造项目管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况和招标范围
2.1  工程建设地点：漳浦县湖西乡；

2.2  工程建设规模：完善一栋面积3828.5㎡，高度19.1米，跨度17米的综合楼内部使用功能；主要建设各门诊科室、急救室、放射科、药房、住院病房等科室的功能完善工程。包括医疗气体、智能化安装、水电安装、功能家具安装、门窗安装及天棚工程、楼地面铺装、墙柱面装饰等内容；及室外配套设施：建设日处理能力为50T/天的污水处理池；400T消防水池及水泵房285.5平方米，变配电室、发电机房、医废间、洗车间等配套用房133.92㎡；值班室兼消控室32.2㎡；围墙340米；道路、广场及室外绿化等配套设施建设工程、拆除一栋三层砖混结构高度9.9米宽度10.7米旧办公楼等，本项目预算审核价为￥6983689元（含暂列金250000元）；

2.3  招标范围和内容：

（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包；

（3）招标范围和内容：完善一栋面积3828.5㎡，高度19.1米，跨度17米的综合楼内部使用功能；主要建设各门诊科室、急救室、放射科、药房、住院病房等科室的功能完善工程。包括医疗气体、智能化安装、水电安装、功能家具安装、门窗安装及天棚工程、楼地面铺装、墙柱面装饰等内容；及室外配套设施：建设日处理能力为50T/天的污水处理池；400T消防水池及水泵房285.5平方米，变配电室、发电机房、医废间、洗车间等配套用房133.92㎡；值班室兼消控室32.2㎡；围墙340米；道路、广场及室外绿化等配套设施建设工程、拆除一栋三层砖混结构高度9.9米宽度10.7米旧办公楼等；(具体详见招标人所提供的施工图纸、有关设计更改通知、答疑纪要、工程量清单或工程预算审核书及编制说明）；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：

本工程建筑面积3828.5㎡，高度19.1米，跨度17米，根据住房和城乡建设部{建市[2014]159号}《住建部关于印发<建筑业企业资质标准>的通知》、{建市[2016]226号}文：建筑工程施工总承包三级资质可承担下列建筑工程的施工“建筑面积8万平方米以下的建筑工程”；

用于确定注册建造师等级的相关数据：

根据《注册建造师执业工程规模标准（试行）》：二级建造师可承担中小型规模“单项工程合同额＜3000万元”的项目；

用于确定类似工程业绩的相关数据：/；

2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：本项目预算审核价为￥6983689元（含暂列金250000元）元；

2.5 工期要求：总工期为120个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；

2.6  标段划分（如果有）：/；

2.7  质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。

3. 投标人资格要求及审查办法

3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）/
3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）/
3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7 其他资格要求：（1）根据闽建筑【2015】5号文规定，企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理；（2）投标人应符合闽建办筑〔2016〕8号文要求，若为省外入闽施工企业还应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）；（3）根据相关文件规定，被列入“黑名单”企业在黑名单有效期内不得参与投标（闽建[2016]5号文及其他相关规定中的工程质量安全文明“黑名单”除外）；投标人根据实际情况，自行承诺（格式自拟）。（4）投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人及项目负责人近三年以来无行贿犯罪记录承诺函，格式自拟；（5）根据闽建筑〔2019〕16号文规定，投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标；（6）根据建办室（2019）50文、闽建筑〔2019〕22号住房和城乡建设部办公厅关于取消壹级、贰级建造师临时执业证书的通知，壹级、贰级临时建造师不可参与本项目投标。

3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

3.10本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。
4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2022年4月13日 00:00:00至2022年4月26日 09:00:00通过漳州工程项目交易中心网(https://www.zzgcjyzx.com)采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用江苏国泰新点软件(福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：简易评标法（K值取9.9％）。

6. 投标保证金的提交
6.1 投标保证金提交的时间：2022年4月25日 17:00:00。

6.2 投标保证金提交的金额：壹拾贰万元整。

6.3 投标保证金提交的方式：具体详见投标人须知前附表18.1/18.2.1条规定。

7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2022年4月26日 09:00，投标人应在截止时间前通过漳州工程项目交易中心网(https://www.zzgcjyzx.com)递交电子投标文件；

7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8. 发布公告的媒介

    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州工程项目交易中心网(https://www.zzgcjyzx.com)上发布。

9. 联系方式

招标人：福建龙睿实业有限公司
地址：漳浦县新都城市广场华景楼27层，邮编：363200
电子邮箱:/
电话：0596-3185530，传真：/
联系人：小罗
招标代理机构：福建省营造项目管理有限公司
地址：漳州市龙文区明发商业广场2幢2梯1507室，邮编：363000
电子邮箱:yzzz2967466@163.com
电话：0596-2061979、18050667020，传真：/
联系人：小郑
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://www.zzgcjyzx.com
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳浦县住房和城乡建设局、漳浦县发展和改革局
地址：漳浦县朝阳路、漳浦县人民政府大楼4楼
联系电话：0596-3106633、0596-3221035
公共资源交易中心名称：漳浦县建设工程项目交易中心
地址：漳浦县行政服务中心,四楼招拍挂大厅(新漳浦县汽车中心站隔壁,门牌：黄仓村457号,即长德商贸城南侧,文昌东路和旗山北路连接处)
联系电话：0596-3208708
第2章 投标须知

第1 节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：福建龙睿实业有限公司
地址：漳浦县新都城市广场华景楼27层
联系人：小罗
电话：0596-3185530
传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建省营造项目管理有限公司
地址：漳州市龙文区明发商业广场2幢2梯1507室
联系人：小郑
电话：0596-2061979、18050667020
传真：/
电子邮箱：yzzz2967466@163.com

	2. 
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：漳浦县湖西卫生院综合楼完善功能建设项目
报建编号：3506232006020101
招标项目编号：E3506230601800171001
标段名称（如果有）：漳浦县湖西卫生院综合楼完善功能建设项目
标段编号（如果有）：E3506230601800171001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：上级拨款及业主多渠道筹集解决
出资比例：/
资金落实情况：已落实

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	漳浦县湖西乡

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	完善一栋面积3828.5㎡，高度19.1米，跨度17米的综合楼内部使用功能；主要建设各门诊科室、急救室、放射科、药房、住院病房等科室的功能完善工程。包括医疗气体、智能化安装、水电安装、功能家具安装、门窗安装及天棚工程、楼地面铺装、墙柱面装饰等内容；及室外配套设施：建设日处理能力为50T/天的污水处理池；400T消防水池及水泵房285.5平方米，变配电室、发电机房、医废间、洗车间等配套用房133.92㎡；值班室兼消控室32.2㎡；围墙340米；道路、广场及室外绿化等配套设施建设工程、拆除一栋三层砖混结构高度9.9米宽度10.7米旧办公楼等；本项目预算审核价为￥6983689元（含暂列金250000元）；

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	完善一栋面积3828.5㎡，高度19.1米，跨度17米的综合楼内部使用功能；主要建设各门诊科室、急救室、放射科、药房、住院病房等科室的功能完善工程。包括医疗气体、智能化安装、水电安装、功能家具安装、门窗安装及天棚工程、楼地面铺装、墙柱面装饰等内容；及室外配套设施：建设日处理能力为50T/天的污水处理池；400T消防水池及水泵房285.5平方米，变配电室、发电机房、医废间、洗车间等配套用房133.92㎡；值班室兼消控室32.2㎡；围墙340米；道路、广场及室外绿化等配套设施建设工程、拆除一栋三层砖混结构高度9.9米宽度10.7米旧办公楼等；(具体详见招标人所提供的施工图纸、有关设计更改通知、答疑纪要、工程量清单或工程预算审核书及编制说明）

	7. 
	1.7/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州工程项目交易中心网
网址：https://www.zzgcjyzx.com
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：漳浦县建设工程项目交易中心
地址：漳浦县行政服务中心,四楼招拍挂大厅(新漳浦县汽车中心站隔壁,门牌：黄仓村457号,即长德商贸城南侧,文昌东路和旗山北路连接处)
联系电话：0596-3208708

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	根据漳行政【2013】17 号和漳政办【2012】222 号的标准执行。
1.电子招标文件：

电子招标文件编制工具软件名称及版本：江苏国泰新点软件投标文件制作软件（福建版）及相应版本产生的.ZZTF格式电子招标文件。

2.电子投标文件：

（1）投标人应利用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。

（2）投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。

（3）投标人按招标文件要求在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息必须真实、合法、有效。

（4）电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

①投标人使用非福建CA数字证书；

②投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

③投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书；

④其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 电子投标文件出现前款①、②、③项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第④项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。

（5）投标文件中有关资料的不齐全的不予增补，评标委员会可以对不齐全的资料作出不利于投标人的认定。

	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为120日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/

	10. 
	2.2
	质量要求
	达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准

	11. 
	2.3
	合同价格形式
	固定总价加风险包干合同方式

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	13. 
	4.1/4.2
	合格投标人资格条件
	1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）

2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）

3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。

4、本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。

注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。

②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。

③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

5、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2022年4月19日 11:00:00

	15. 
	11
	分包
	☑不允许 
□允许

允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：/

	16. 
	12
	偏离
	☑不允许 
□允许

允许偏离范围和幅度：/

	17. 
	14.1/21.3
	投标截止时间
	2022年4月26日 09:00:00

	18. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	19. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	20. 
	18.1/18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：壹拾贰万元人民币；

2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或③或⑥其中一种形式提交：
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号）   ，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

投标保证金银行帐号：

开户银行：漳浦县农村信用合作联社绥西信用社
帐户名称：漳浦县公共资源交易中心
帐    号：9080 5250 6001 0000 0128 86
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：允许使用，须采用电子投标保函。投标人须提交一份等额的电子银行保函，通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择任意一家商业银行开具。
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：允许使用，须采用电子投标保函。投标人须提交一份等额的电子担保保函，通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择任意一家担保公司开具。
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：

本项目不适用。
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。

⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目投标，投标时不需要再缴纳投标保证金。
3、投标保证金证明材料提交形式：

①投标人将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函，下同）形式提交投标保证金的，根据《福建省住房和城乡建设局关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会《关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）规定，投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函，下同）形式提交投标保证金的，应使用电子保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定”。

③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的: 电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司开具，投标保函应是本项目允许的投标保证金形式之一，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，电子保函应注明项目编号、保函额度等信息，电子保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准；投标人应将经担保保证人电子签章的电子投标保函原件作为投标文件组成部分导入到电子投标文件中，否则其投标担保视为无效。

备注：根据闽建筑〔2020〕8号文投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	21. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	22. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；

技术文件：不要求提交；

商务文件：要求提交；

其中，不要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：/

	23. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（漳州版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596－2032597
投标文件编制和加密要求：1、招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件，同时提交一份电子版投标文件含资格审查文件、商务文件等内容并用福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到会员系统中； 
2、根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，投标人需加盖企业法人电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

	24. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：/前
提交地点：本项目为线上开标形式（即不见面开标），不要求投标人到现场提交投标人名称变更证明材料原件（如有），以上资料的扫描件加盖投标人公章随同电子投标文件一并在线提交，投标人应对其真实性负责。
密封要求：/

	25. 
	 22.1
	开标时间
	开标时间：2022年4月26日 09:00:00

	26. 
	22.2
	投标文件解密方式
	1、本项目采用线上开标（即不见面开标），远程解密。投标人网上递交投标文件，开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。
2、操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。

3、网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后 30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。

4、招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前提交网上投标文件到电子招投标系统。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。

	27. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	投标文件解密失败的补救方案：
 1.由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请招标人和监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；

2.由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理将配合系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；

3.由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。

	28. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家/人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：评标专家从福建省综合专家库中随机抽取

	29. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：

简易评标法（K=9.9%）

	30. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

	31. 
	25.3

/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

推荐的中标候选人数：1个

	32. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的10％

履约担保形式：履约担保可以选择现金、银行保函、担保保函、履约保证保险等方式之一提交；履约保函应符合漳建工[2011]6号文有关规定。履约担保提交时间为在收到中标通知书后10个工作日内并在签订合同之前。
履约担保期限：履约担保有效期至承包人完成合同约定的施工内容及承包范围并通过工程竣工验收合格后终止履约担保（退还不计利息）

	33. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后10天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	34. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：漳浦县住房和城乡建设局、漳浦县发展和改革局
地点：漳浦县绥安镇朝阳路86号、漳浦县政府大楼4楼
电话：0596-3106633、0596-3221035

	35. 
	34.2
	其他
	1、本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人无需到现场参加开标。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。开标地点：漳浦县公共资源交易中心[漳浦县行政服务中心,四楼招拍挂大厅(黄仓村457号)]
2、投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

3、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》、等有关规定执行。

4、中标单位在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理。符合《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则》（闽建建（2016）17号）、漳建工【2016】29 号等省市最新的要求。

5、根据建办督函[2017]169号文要求建设单位应将扬尘治理费用列入工程造价。在工程承包合同中明确，并及时足额支付。投标人在投标报价时要考虑建筑工地防治扬尘设施的配备。

6、投标人在中标后派出的项目部施工管理人员应当是已在监管平台中登记信息的人员。若因未登记信息，导致中标后项目部施工管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究其责任。

7、中标单位应依据《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑[2016]34号要求）工程项目劳务工人实施实名制管理。

8、其他资格要求：

（1）根据闽建筑【2015】5号文规定，企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理；

（2）投标人应符合闽建办筑〔2016〕8号文要求，若为省外入闽施工企业还应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息；

（3）根据相关文件规定，被列入“黑名单”企业在黑名单有效期内不得参与投标（闽建[2016]5号文及其他相关规定中的工程质量安全文明“黑名单”除外）；投标人根据实际情况，自行承诺（格式自拟）。

（4）投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人及项目负责人近三年以来无行贿犯罪记录承诺函，格式自拟；

（5）根据闽建筑〔2019〕16号文规定，投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标；

（6）根据建办室（2019）50文、闽建筑〔2019〕22号住房和城乡建设部办公厅关于取消壹级、贰级建造师临时执业证书的通知，壹级、贰级临时建造师不可参与本项目投标。

9、①根据《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕30号）规定：为做好政策衔接，自2021年7月1日至新的建设工程企业资质标准实施之日止，附件（国发〔2021〕7号文件决定取消的建设工程企业资质）所列资质证书继续有效，有效期届满的，统一延期至新的建设工程企业资质标准实施之日。②根据《关于建设工程企业资质延续有关事项的补充通知》（闽建许〔2021〕7号）规定：福建省各级资质审批部门审批的工程勘察、设计、施工、监理等类别的企业资质证书，按照省厅《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2020〕2号）规定有效期延期至2021年12月31日的，以及有效期于2022年内届满的，其有效期统一延期至2022年12月31日。

10、中标候选人（暨中标结果）公示结束后三天内，中标人应至招标代理单位办理领取中标通知书的手续，到现场领取中标通知书的人员需提供中标单位加盖公章的授权委托书及本人身份证复印件（授权委托书格式由中标人自行编辑）。此外，中标人须在提供6份纸质的投标文件并加盖投标单位公章交至招标代理公司，同时，提交一份包含全部投标文件资料的光盘（PDF格式）给招标代理公司；

11、中标单位须根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》(闽人社发(2018) 8号文)规定，建立工资专户管理制度，实行人工费(工资款)与其他工程款分账管理。施工总承包企业应分解工程价款中的人工费(工资款)，并在工程项目所在地银行开设工资专户，建设单位将工程款中的人工费(工资款)单独拨付到工资专户。工资专户资金专项用于支付农民工工资。房屋建筑工程人工费总额不得低于施工合同总价的20%;市政工程人工费总额不得低于施工合同总价的17%。

12、中标人应严格按照（漳人社【2019】29号）文件《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的规定执行。

13、根据闽建筑〔2018〕41号《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》文件精神，本项目按照风险共担、合理分摊原则，主要材料和设备单价的风险承包幅度控制在±5%以内，具体详见“第5章 第6节 其他要求 附表:承包人提供的主要材料和设备清单”。

14、根据《关于福建省建筑业龙头企业有关事项衔接的通知》（ 闽建办筑函〔2019〕44号）2019年12月16日起发布招标公告或发出邀请书的招标项目，2016年度福建省建筑业龙头企业名单不再适用，龙头企业年度投标保证金不再适用。

15、招标文件中关于投标保证金及履约保证金的规定，投标人以现金形式提交的，退还时均为无息退还。

16、投标人存在招标文件规定的投标保证金不予退还情形的，招标人应当不予退还。所涉及的投标人采用投标保函的，金融机构应当配合招标人按照投标保函的约定履行合同义务。金融机构不配合招标人履行合同义务的，各级招投标监管部门应予以曝光并将信息通过省公共资源交易电子行政监督平台向社会公开。

17、中标人应按漳人社【2018】373号、漳人社【2019】148号规定在建设项目开工前缴存工资保证金，否则招标人有权解除合同并按违约追究其责任。

18、以现金（电汇或者银行转账）形式提交投标保证金的，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到招标文件指定的投标保证金账户，是指应在2022年04月25日北京时间17：00时前（指款项到达指定账户时间）汇至招标文件指定的投标保证金账户。

19、根据《漳州市住房和城乡建设局关于加强建筑业诚信激励失信惩戒工作的通知（试行）》,采用简易评标法评标的工程，投标人数量少于 20家时全部入围评审；投标人数量多于20家时，按以下规则随机抽取20家入围：先从漳州市建筑业龙头和准龙头企业投标人中随机抽取7家入围；再从剩余投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取 13家入围。漳州市建筑业龙头和准龙头企业投标人不足7家时全部入围，剩余入围名额从剩余投标人中随机抽取。

20、本项目不存在危大工程。

21、其他说明：

1.投标单位中标后，需根据相关部门及业主要求，办理配电报装手续，配电报装完成后，需负责办理好验收手续，直至项目顺利通电。


第2节 投标须知

“投标须知”内容见《通用本》

投标须知内容修改表

	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	4.2
	原文见范本
	原文删除

	5
	原文见范本
	原文删除修改为：

5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

5.2本工程的招标代理费按计价格【2002】1980号文的标准下浮20%计费，由招标人支付。

5.3投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，代理机构对上述费用不负任何责任。

	10
	原文见范本
	原文删除修改为：

潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第14项规定的时间前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给代理机构，代理机构应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。
招标人通过以下网站发布澄清文件:福建省公共资源交易电子公共服务平台（https:// ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://www.zzgcjyzx.com）。投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起的后果，由投标人自行负责。

注：无论投标人以哪种形式提交问题，均须以电话方式向招标代理机构确认。

	15.1.1
	原文见范本
	原文删除修改为：

15.1.1资格文件应包括以下内容：

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、授权委托书（如有时）

四、拟派出项目负责人（即项目经理，下同）简要情况表

五、拟派出项目技术负责人简要情况表

六、项目部施工管理人员到位承诺书

七、投标人基本账户信息

八、投标保证金有关单据扫描件

九、其他资料

	15.2.1
	原文见范本
	原文删除修改为：

15.2.1商务文件应包括下列内容:

一、投标函

二、投标函附录

三、其他资料

	15.3
	原文见范本
	原文删除

	18.2
	原文见范本
	原文删除修改为：

18.2.1中标结果公示后，招标人无息退还中标候选人以外的投标保证金（年度保证金除外）。施工合同签订后无息退还中标人的投标保证金（年度保证金除外）。投标人需提供退还投标保证金的收款收据（盖公章）和开户许可证复印件交于招标人，以确保投标保证金顺利退还。

18.2.2招标人按有关法律规定退还中标候选人的投标保证金。投标人如果在工程项目招投标过程中发生有关被没收投标保证金情况，均由招标人按招标文件和相关法律规定依法处理

	27
	原文见范本
	原文删除修改为:

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在电子交易平台和省公共服务平台公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；

（四）评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分（如有时）；

（五）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；

（六）推荐的中标候选人名单；

（七）中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、执业资格证书名称和注册编号；

（八）中标候选人的类似工程业绩（如有时）；

（九）中标候选人的投标报价、工期、质量标准以及投标报价中包括的专业工程暂估价、暂列金额等；

（十）异议的渠道和方式；

(十一) 招标文件规定公示的其他内容

	30.1
	原文见范本
	原文删除修改为：

中标人在收到中标通知书后按投标须知前附表第33项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起10日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。

	30.3
	原文无
	增加：

30.3中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除授标并不予退还其投标保证金，并有要求对此造成的损失予以赔偿（赔偿金额至少为其中标价与招标人重新授予合同的中标候选人的合同价的差额），中标人同时依法承担相应法律责任。招标人将按规定重新组织招标：

（1）无正当理由不与招标人签订施工合同的（限定天数）。

（2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

（3）在接到中标通知书后10日历天内且在签订合同前不按规定提交履约担保金的。

（4）在中标候选人公示结束后5天内未到招标代理机构领取中标通知书的。

（5）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

（6）法律法规规定的其他情况。

（7）投标人所提供的资料有虚假情况，取消其中标资格并没收投标保证金，若给招标人造成经济损失还应承担相应责任直至法律责任，如果投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金，从漳州市工程项目交易中心年度保证金中扣除，并按照漳建工【2016】2号文件执行。


第3章 评标办法和标准
说   明

1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。
2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。

第1节 评标办法和标准数据表

评标办法和标准数据表（简易评标法）

	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	招标控制价及其组成和计算方法
	详细见工程预算审核书

	2
	2.2
	K值取定
	K值取定为9.9%

	3
	2.3
	发包价及其组成和计算方法
	1、工程发包价¥6317051.13元（含暂列金额250000元）， [发包价的计算公式为：发包价=招标控制价中可竞争项目造价×（1-K）+不可竞争项目]。（详见发包价分析表）
2、不可竞争项目包括：暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费。

3、可竞争项目是指不可竞争项目之外的项目。

4、风险包干费

4.1本工程采用总价合同计入工程发包价。

4.2风险范围：详合同专用条款。

4.3风险费用的计算方法：已包含在发包价中。对风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时不再调整包干造价。

	4
	3.1
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
a、由电子交易平台随机抽取；

b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/ ；

c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：/。

	5
	4.1.9
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：贰级及以上、建筑工程，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级工程师及以上职称，专业：建筑工程相关专业职称（包括结构、给排水、暖通、电气、土木工程、工民建、建筑施工、建筑工程、土建、房建工程、土木建筑）。“拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章”。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。

4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：

a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

  b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。

	6
	7.2
	抽取中标候选人方法
	7.2.1评标委员会按照招标文件的规定对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的有效投标人名单，并由招标人当场公布有效投标人名单及其对应的号码。
7.2.2招标人公开随机抽取其中一个号码，抽取出的这个号码对应的投标人为中标候选人。

7.2.3在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。


简易评标法
1.评标程序
1.1本招标项目评标将按以下程序进行：

（1）评标前准备工作；

（2）对资格文件进行评审；

（3）对商务文件进行评审；

（4）抽取和推荐中标候选人；

（5）提交评标报告。

1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。

2.招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法

2.1招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第1项。

2.2K值取定见评标办法和标准数据表第2项。

2.3发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第3项。

3.评标前的准备工作

3.1根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列办法确定进入评审的投标人名单：

（1）投标人数量少于20家时，全部入围评审。

（2）投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审，具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第4项。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家（合格投标人少于10家时且剩余投标人不足10家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于3家）。

3.2招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

3.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
4.资格文件评审办法和标准

4.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；

4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；
4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；

4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；
4.1.6不具有独立法人资格；

4.1.7联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

4.1.8工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

4.1.9拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

4.1.13存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；
4.1.14不符合招标文件规定的其他资格条件。

5.商务文件评审标准
5.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：

5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料；

5.1.2相关内容与资格文件填报（包括盖章和签署）不一致；

5.1.3投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；
5.1.4投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
5.1.5附有招标文件规定的无法接受的条件；

5.1.6不符合招标文件规定的其他实质性要求。

6.商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准。

6.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

7.抽取和推荐中标候选人

7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：
（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
7.2招标人在经评审合格的的投标人中，根据招标文件规定的中标人候选人数量和评标办法和标准数据表第5项规定的抽取中标候选人方法，公开随机抽取确定中标候选人。

8.提交评标报告

8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

9.附则

9.1评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。

9.2在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。

9.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
第4章 合同条款及格式
第1节 合同协议书
合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：                      。
2.工程地点：                      。
3.工程立项批准文号：                      。

4.资金来源：                        。

5.工程内容：                          。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：

                      
                    。

    二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

工程质量符合 标准。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                                        。

    五、项目负责人

承包人项目负责人：                                        。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在                                    签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自                                   生效。

    十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                     组织机构代码：            
地  址：                   地  址：        
邮政编码：                   邮政编码：    
法定代表人：                         法定代表人：              
委托代理人：                         委托代理人：              
电  话：                 电  话：      
传  真：                 传  真：      
电子信箱：                               电子信箱：    
开户银行：                 开户银行：    
账  号：                             账  号：                 
第2节 通用合同条款
“通用合同条款”内容见《通用本》
第3节 专用合同条款

专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：答疑纪要及在投标文件、澄清、修改或补充通知等。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  无。

1.1.3.9 永久占地包括：见规划红线图。

1.1.3.10 临时占地包括：承包人自行解决，租费已含在合同价款内。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：国家现行的法律、法规；福建省、漳州市现行的有关法律、法规；财政及建设行政主管部门有关规定。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：⑴本工程设计要求；⑵国家、省、市（工程所在地）现行有关建筑安装工程的施工及验收规范、规程和标准；⑶国家及地方没有规定的，按发包人指定的规范、标准执行；⑷工程施工期间，如果有新版的规范和标准颁布，原则上应执行新版的规范和标准，仍需执行非最新版本规范和标准的，需征得发包人和监理单位同意；⑸对不在规范验评范围内的项目，执行设计院、制造厂家或发包人和承包人双方议定的补充技术标准及本标书的施工技术要求。上述标准、规范如有矛盾之处，承包人应书面提请发包人和监理工程师予以澄清。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：       /                    ；

发包人提供国外标准、规范的份数：             /                    ；

发包人提供国外标准、规范的名称：             /                    。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/              。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用条款。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知载明的开工日期前14天向承包人提供图纸；
发包人向承包人提供图纸的数量：贰套（承包人需要增加施工图套数，与发包人联系解决，费用由承包人支付）；
发包人向承包人提供图纸的内容：本项目的图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：合同签订后14天内，提供完善的施工组织设计和安全专项方案，每月25日前提供当月实际完成的经审核合格的工程量报表、下月完成工程量报表、月进度报表等；
  承包人提供的文件的期限为：使用5天之前报送给监理人及发包人；

承包人提供的文件的数量为：一式伍份   ；
承包人提供的文件的形式为：书面形式（并提供可编制的电子版资料）；

监理人及发包人审批承包人文件的期限：应在收到承包人文件后7天内批复。
1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在三 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：现场工程项目部或发包人公司内；
发包人指定的接收人为：                   。

承包人接收文件的地点：现场工程项目部或承包人公司内；
承包人指定的接收人为：                   。

监理人接收文件的地点：现场工程项目部或监理人公司内；

监理人指定的接收人为：                   。
1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人负责人办理并承担费用 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以建筑红线为边界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内外道路和交通设施由承包人负责办理并承担相关费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人自行  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：详见通用条款     。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：详见通用条款              。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：详见通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：详见通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：    详见通用条款                 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按本条款约定调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：承包人应在中标通知书发出之日起28天内进行复核完成工程量且一次性提供完整的误差工程量及报价并送达发包人，超过28天未提出核对申请和未一次性提交完整的误差工程量或提出申请后未在规定时间内送达发包人的，工程结算时不做任何调整（除设计变更外）。经审核单位与承包人核对后，如工程量清单分项子目与施工图纸实际情况存在误差的，经核对后所发现的工程量清单误差经发包人确认后方可调整。对超出工程量清单错误修正范围的，预算审核单位应出具增加部分审核书及工程量清单，承包人应根据预算审核单位出具的工程量清单按中标单价进行套价。承包人应将套价后所增加的工程造价送发包人审核，发包人审核并确认后与承包人以补充协议形式按核对结果相应的调整合同价款。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                           ；

身份证号：                           ；

职    务：                         ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）代表发包人履行项目现场管理、工程造价、项目变更及工期延期和工程量的确认等合同中约定的发包人权利和义务，签署发包人指令。其中对合同的任何修订、项目设计变更、工程造价变更、工程进度款支付、工程决算款审定等等事项，必须有发包人的公章确认方才生效。

（2）组织承包人、监理人、设计人参加的图纸会审，有设计人向承包人进行设计交底。

（3）对放线验线、隐蔽工程等关键工序，可请权威机构或部门进行复核或检验；若经复核或检验被认定为不合格的，发包人代表有权责令承包人承担相应费用及造成的一切损失。

（4）监督检查工程质量、进度、安全、文明施工，负责设计图纸问题的处理、设计变更、工期的签证、工程进度款的支付、办理竣工结算等。

（5）若承包人不按合同要求和发包人代表指令进行施工，发包人代表即可勒令承包人暂停施工，待整改完毕后包验收并经发包人代表同意后方可复工，由此造成的损失由承包人负责承担。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 施工所需水、电已接至场地周边（距红线范围100米内），红线范围100米内及场地内水电接引工作及费用由承包人承担。水、电计量装置经相关部门检测合格后由承包人自行安装，费用由承包人承担。发包人每月依水、电部门的计价标准（含基本费及无功用水电、水损和电损等）向承包人收取水电费，承包人应在接到缴费通知书5日内缴纳完毕，逾期不缴，发包人有权从承包人当月的工程进度款中扣除，承包人不得提出异议。承包人应积极配合分包商、发包人单独发包项目承包商安装水电计量表，每月依水、电部门的计价标准收取水电费，分包商及发包人单独发包项目承包商未独立安装水电计量表的，承包人有权按照水电部门的计价标准向其收取水电费，如发包人发现承包人有不合理收费的，发包人认为不合理部分归由发包人收益，发包人有权从工程进度款中扣除，承包人不得有异议。通讯：由承包人自行解决。

(2)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：已满足开通条件。

(3)协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：工程开工后7日历天内发包人将周边地下管线现状书面通知承包人，并办理交接手续 ，但发包人不承担地下管线资料不全或因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。

(4)协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，但发包人不承担因书面资料不全面产生的一切责任和费用，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同总价中。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：详见通用条款                   。

发包人提供支付担保的形式：银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、完整的竣工图（含电子档）、规定的其他应提交资料，具体满足《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2014规定。
承包人需要提交的竣工资料套数：工程竣工验收合格5天内，承包人应提供与现场施工一致的竣工图6套（不得用原施工图盖竣工章代替，否则处于合同价款5%的施工费作为违约金）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后14天内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质及电子文档。

（10）承包人应履行的其他义务：
①开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。

②自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担相关费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。 

③承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。

④总平布置要求、搭设外架要求、主要机械设备配置要求、销售配合要求及其他要求：承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中，包干使用不调整。

⑤承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。严格执行《安全施工责任书》—详合同附件3。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。

⑥根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求制定保护方案，经监理工程师确认后报发包人审批，由此产生的费用由发包人承担。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。

⑦承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

⑧因受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。

⑨承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已计入本合同总价中，包干使用不调整。

⑩承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

⑪承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。

⑫包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。

⑬承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。

⑭承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用及管线复核测量（除桩基检测费用外）由承包人在投标时综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。

⑮承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。

⑯本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按《工程质量保修办法》执行，具体要求详《工程质量保修书》。

⑰承包人应按发包人要求完成预验收、竣工验收、交房共三次房屋全面清洁，相应费用综合考虑计入相应子目和合同总价中，包干使用不调整。施工扬尘防治工作按《福建省住房和城乡建设厅关于加强建筑施工扬尘防治工作的意见》(闽建建〔2014〕21号)执行，费用由承包人承担。

⑱向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：提供不少于30㎡办公室两间（监理及发包人各一间）及60㎡会议室一间，并配齐相应桌椅、柜、电话、空调、网络、电脑等（用水用电费等均由承包人承担；办公和生活房屋及设施的所有权归发包人所有等）。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                                                     ；

身份证号：                                                     ；

建造师执业资格等级：                                           ；

建造师注册证书号：                                             ；

建造师执业印章号：                                             ；

安全生产考核合格证书号：                                       ；

联系电话：                                                     ；

电子信箱：                                                     ；

通信地址：                                                     ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：  负责与本施工项目有关的一切事宜   。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求： 施工期间必须在施工现场      。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

 项目负责人无权履行职责，发包人有权要求更换项目负责人并追究承包人更换项目负责人的违约责任，由此增加的费用和(或)延误的工期责任由承包人承担。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 5000元/天 ，若项目经理被发现3次不在施工现场的，发包人有权单方终止合同，造成的一切损失由承包人负责    。
 3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：更换项目经理或项目技术负责人每人次壹拾万元人民币；擅自更换的，发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担 。

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后3天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经发包人同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：更换项目技术负责人每人次人民币壹拾万元的违约金，更换其他人员可以每人次人民币叁万元的违约金。擅自更换的，发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每人次2000元/次。

关于承包人主要施工管理人员每月在施工现场的时间要求：施工期间必须在施工现场。
以上违约责任，若行政主管部门有另行规定的，以行政主管部门规定的为准。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 本工程不允许违法分包，否则发包人有权终止合同，且承包人必须支付给发包人合同签约价的20%作为违约金并承担由此引起的一切法律责任；若因分包导致工程质量不合格或工期延误的，承包人还须承担质量违约责任和工期延误违约责任。

主体结构、关键性工作的范围：全部工程。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：  本工程不允许违法分包                 。
其他关于分包的约定：无  。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：            /                       。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  合同签订后  。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：       是    。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  可以采用现金、银行保函、担保保函、履约保证保险等形式，履约保函应符合漳建工[2011]6号文有关规定（根据闽建筑〔2015〕29文件规定，建筑业企业向建设单位递交生效的保函或保险合同后，建筑业企业不履行合同义务时，由保险公司、商业银行、工程担保公司向建设单位代为履行或承担代偿责任）；对采用建设工程保证保险、银行保函和担保保函等保证形式的，应与现金保证具有同等效力，同时建设单位也应对等的向建筑业企业提供工程款支付担保或建设工程保证保险等保证。
（2）提供履约担保的金额：为中标合同价的 10％；

（3）履约保证金提交时间：在收到中标通知书后并在签订合同之前；

（4）提供履约担保的期限：与工期相同；
（5）履约担保金的退还：待工程竣工验收合格后，承包人办理完相关手续，招标人一个月内无息退还履约担保金。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  按通用条款 。

关于监理人的监理权限：  按通用条款 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： /   。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                                                     ；

职    务：                                                     ；

监理工程师执业资格证书号：                                     ；

联系电话：                                                     ；

电子信箱：                                                     ；

通信地址：                                                     ；

关于监理人的其他约定：本项目设计变更、费用增减、工期顺延的指令、总监理工程师签发的任何付款凭证及主要管理人员更换、分包单位的确定、试验单位资质审核、主材进场审核等需经发包人同意。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）  由发包人与监理人按委托监理合同确定                      ；

（2） /     ；

（3）  /    。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：      /                               。

关于工程奖项的约定：         /                                  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：   见通用条款  。

监理人不能按时进行检查时，应提前     24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48      小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用条款执行及根据《建设工程安全生产管理条例》，为确保安全生产作业环境和安全施工，承包人应严格按安全生产标准组织施工，做好各种安全措施的安排与落实，以确保施工现场人员的安全，且因采取上述安全措施而产生的费用由承包人承担。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用均由承包人承担。承包人应做好周围建筑物、构筑物、花草树木的防护措施，若出现损坏承包人应负责修复并承担费用。
    6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行，并由承包人在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，做好施工现场的安全保卫工作并承担相应费用。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：见通用条款。

6.1.5 文明施工

    合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013、备案号J375-2013）。 

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已包含在合同总价款中（具体详见专用条款第12.4 工程进度款支付）。

其他约定：

1、贯彻落实漳州市建筑施工现场扬尘防治的具体要求：

（1）施工现场的围挡应当坚固、稳定、整洁、美观，工地应当设置高度大于1.8米的封闭围挡。脚手架外侧应当设置密目式安全网封闭，网间连接应当严密。

（2）施工现场的主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、生活区、办公区的地面应当按照规定作硬化处理，积尘及时清扫。

（3）施工现场出入口应安装道闸，设置洗车台、沉淀池及高压冲洗设施，并有专职保洁人员（保洁人员名字应上墙），车辆进出工地必须在除泥、冲洗干净后，方可进出场。工地的排水系统应当定时清理，做到排水通畅，杜绝随意排放。

（4）现场应配置围挡微灌喷雾系统、洒水车、风送式移动喷雾机等降尘设备。围挡微灌喷雾在施工期间除雨天外应全程开启。根据工程占地面积每5000平方米至少配备一台风送式移动喷雾机，在基坑开挖、砂浆搅拌以及切割、抹灰、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时必须开启。

（5）施工现场的施工垃圾和生活垃圾，应当设置密闭式垃圾站集中分类存放，及时清运出场，不能及时清运的应覆盖。施工现场严禁焚烧垃圾等各类废弃物。

（6）未处于施工状态的裸露的地块应当采取绿化或绿网覆盖等措施。

（7）房建工地应至少配备安装1台PM10、PM2.5扬尘在线监测设备并上传监测数据。

（8）实施远程视频监控系统，实时监控工地车辆进出及施工现场扬尘状况。

注：根据闽建建[2016]17号关于《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》和漳州市住建局印发《漳州市建筑施工扬尘专项整治的工作方案》的通知（漳建工[2016]29号）以及按《漳州市大气污染工作联席会议办公室印发的漳州市进一步开展施工扬尘专项整治的工作方案》文件要求严格执行，且该费用已经计入造价，结算时不再调整。

2、根据闽建建[2017]5号《关于全面实施房建和房屋建筑工程质量安全远程视频大数据管控的通知》精神，本项目远程监控系统的租赁使用费，结算时按实际发生进行结算。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： (1)工程概况；(2)施工部署(包括项目的质量、进度和安全目标、项目管理总体安排)；(3)施工方案(包括施工流向和施工顺序、施工进度划分、主要施工方法和施工机械选择等)；(4)施工进度计划(施工进度表可采用横道图或关键线路网络图)表示，说明计划开工日期和各单体(分项)工程各阶段的完工日期；施工进度计划应与施工方案相适应)；(5)资源供应计划(包括劳动力需求计划、机械设备需求计划和主要材料和周转材料需求计划等)；(6)施工准备工作计划；(7)施工平面图；(8)技术组织措施计划(包括保证进度目标的措施、保证质量目标的措施、保证安全目标的措施、保证成本目标的措施、保证季节施工的措施、保证环境的措施和文明施工措施等)；(9)项目风险管理；(10)信息管理；(11)实施难点和对策；(12)其他。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   合同签订后14天内   。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 见通用条款 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 在收到修订的施工进度计划后3天内完成审核和批准或提出修改意见。

承包人必须按监理工程师确认的进度计划组织施工，接受现场工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按现场工程师的要求提出改进措施，经现场工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。非发包人原因，施工中若连续7天达不到计划的工程量，经发包人书面通知后仍无法达到计划的工程量，发包人有权单方终止合同，并追究承包人违约责任。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：见通用条款。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：见通用条款。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：见通用条款。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  /  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  见通用条款 。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

    因发包人原因导致工期延误的其他情形：（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；（2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；（3）发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。

上述原因引起的工期延误，根据实际延误情况给予确认工期延长，但不予增补工期延误费用。

    7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工程不能按合同规定的工期竣工交付使用的，每延误一天承包人应向发包人支付违约金为人民币2万元，违约金由发包人从履约担保金或工程结算款中直接扣除。当延误工期30天以上，发包人有权终止合同并没收履约担保金。承包人造成其他损失的，还要赔偿发包人的损失。因承包人违约致工期延长造成附加监理工作的报酬，由承包人支付。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的10%；
双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的；（4）承包人自身原因的待工待料的；（5）雨季和法定节假日；（6）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。
7.6 不利物质条件

    不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（3） 烈度为七级以上的地震（按地震部门公布为准）；

（4） 持续24小时且降雨量超到60毫米的大、暴雨；八级以上持续24小时的台风（按气象部门公布资料为准）；

（5） 空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等（按相关部门提供资料为准）；

（6） 市级以上政府公告不允许施工的日期；

（7） 战争、动乱、洪水等；

（8） 其他不可抗力的原因。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：/。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人承担   。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                                          各种材料和工程设备进场7天前。

承包人采购材料设备的约定：

（1）承包人提供所有材料设备应按招标文件的规定和承包人的投标承诺以及经监理工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，并应按照监理工程师和发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。

（2）本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的参考品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。
（3）承包人应于每月25日向发包人驻地代表和监理工程师提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，报送产品合格证（复印件），并由发包人和监理工程师按批次随机抽样送有资质单位进行检测，费用由承包人承担。

（4）由承包人采购的建筑装修材料、大宗设备须向发包人提供正式发票复印件备案。

（5）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。

（6）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。

（7）承包人提供的材料设备产品质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。不符合要求的材料设备由承包人在监理工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。

本工程不允许代用材料，由市场变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应取得发包人及设计单位批准，代用材料在质量标准上不得低于原投标选用材料。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人应自行承担修建临时设施的费用。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

 施工现场需要配置的试验场所：见通用条款。 

    施工现场需要配备的试验设备：见通用条款。

施工现场需要具备的其他试验条件：见通用条款。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：      /      。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 按通用条款10条规定，若与招标文件相关条款相违背，执行招标文件相关规定。工程变更须由总监和现场人员核实签字盖章，并提交发包方研究同意签字盖章后，由设计单位按设计要求提出设计变更。以设计单位及发包方发出的设计变更通知单、图纸为依据。 ①实际现场与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更及工程签证联系单；③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证；④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 

①变更项目或增减项目在原投标项目中已有的，按原投标单价执行。

② 变更项目在原投标项目中没有适用的，按预算审核编制期的有关定额及计价标准计价，并根据中标价与工程预算审核造价的比例同等优惠进行结算。
③变更项目在原投标项目中没有适用的且属定额缺项的，由承包人与发包人共同协商确定其结算价格。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：          /                。

发包人审批承包人合理化建议的期限：           /               。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /  。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：   /  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：     由发包人根据实际发生情况支付  。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  因市场变化导致主要材料价格变化:《主要材料和设备清单》内工程材料,按闽建筑[2018]41 号文规定，主要材料价格上涨或下降幅度在5%以内的，其价差由承包人承担或受益:若主要材料价格上涨或下降幅度在5%以外的，其价差(即超过5%的部分)由发包人承担或受益:发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用，也不考虑引起措施项且清单或其他方面费用的变化。合同履行期间，需要调整主要材料和设备价格的，其单价和数量由承发包双方及时共同确认，作为调整合同价格和办理竣工结算的依据。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 /   种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                            /                                ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：              /                     。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过    %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：             /              。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：            /                          。

风险范围以外合同价格的调整方法：        /                       。

2、 总价合同。

       采用固定总价合同加风险包干方式
(1)承包人必须按本合同价款完成招标文件规定范围内、施工设计图纸规定的所有工程项目。因市场变化导致主要材料价格变化:《主要材料和设备清单》内工程材料,按闽建筑[2018]41 号文规定，主要材料价格上涨或下降幅度在5%以内的，其价差由承包人承担或受益:若主要材料价格上涨或下降幅度在5%以外的，其价差(即超过5%的部分)由发包人承担或受益:发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用，也不考虑引起措施项且清单或其他方面费用的变化。合同履行期间，需要调整主要材料和设备价格的，其单价和数量由承发包双方及时共同确认，作为调整合同价格和办理竣工结算的依据。
(2)因气候等影响而必须采取的措施及费用；

(3)施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用已计入签约合同价中。

(4)本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由承包人负责处理，其费用均计入签约合同价中。

(5)因拆迁、征地或其他因素影响工期而产生的费用。

(6)本项目如有停水、停电均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付。

(7)施工现场承包人应采取合理的施工方法，不得损毁施工场地临近的建筑物、构筑物，如造成损毁所引起的经济赔偿由此产生的费用均由承包人承担。

   (8)需要现场清表时必须在发包人指定的时间期限内完成，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，发包人有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除。

   （9）根据闽建建[2017]5号《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》精神，本项目远程监控系统的租赁使用费，结算时按实际发生进行结算。

风险费用的计算方法：综合以上投标风险因素并根据各自实力、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件、现场周边环境以及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准，或依据企业定额、市场价格，在投标报价时应充分考虑以上投标风险因素所带来的风险，自行测算施工期间的所有风险费用，并计入投标报价，投标人对风险范围内的工程造价包干。合同实施期间其合同价格不予调整。

    风险范围以外合同价格的调整方法：

1 变更项目或增减项目在原投标项目中已有的，按原投标单价执行。

② 变更项目在原投标项目中没有适用的，按预算审核编制期的有关定额及计价标准计价，并根据中标价与工程预算审核造价的比例同等优惠进行结算。

③变更项目在原投标项目中没有适用的且属定额缺项的，由承包人与发包人共同协商确定其结算价格。

因市场变化导致主要材料价格变化:《主要材料和设备清单》内工程材料,按闽建筑[2018]41 号文规定，主要材料价格上涨或下降幅度在5%以内的，其价差由承包人承担或受益:若主要材料价格上涨或下降幅度在5%以外的，其价差(即超过5%的部分)由发包人承担或受益:发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用，也不考虑引起措施项且清单或其他方面费用的变化。合同履行期间，需要调整主要材料和设备价格的，其单价和数量由承发包双方及时共同确认，作为调整合同价格和办理竣工结算的依据。超过规定部分材料价差额的具体调整方法如下：

1）当施工过程中上述材料上涨或下降幅度超过规定部分的价差按月调整。
2）材料用量的确定：按当月经核定实际完成工程量的相应材料用量。
3）材料差价的确定：以《漳州建设工程造价管理信息》漳州漳浦县202009期清单综合价为“基期价”计算差价，当月的《漳州建设工程造价管理信息》漳州漳浦县清单综合价为“报告期价”，材料差价=[|（报告期价－基期价）|÷基期价×100%－5%]×基期价。

4）材料价差额的确定：材料价差额=材料差价×材料用量×(1+税率)。 
因承包人的原因造成工期拖延的，拖延期间价格上涨引起的价差由承包人承担，拖延期间价格在下降引起的价差由发包人受益。
3、其他价格方式：   /     。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：根据闽财建[2007]157号文规定，结合本通用条款规定，由发包人与承包人协商制定。

预付款支付期限：根据闽财建[2007]157号文规定，结合本通用条款规定，由发包人与承包人协商制定。

预付款扣回的方式：根据闽财建[2007]157号文规定，结合本通用条款规定，由发包人与承包人协商制定。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：    按月计量  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：             /                        。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：             /                        。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                    /                       。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：           /                     。

12.4 工程进度款支付

12.4.1付款周期

（1） 关于付款周期的约定： ①本项目安全文明施工费：在合同签定后10日内支付50%，中间经监理和建设单位安全评价合格后10日内再支付50%；②按月支付工程进度款，支付本月完成工程量的80%，本月完成工程量由承包人计量，经监理工程师审核后报发包人确认后支付；③竣工验收合格后，支付至合同价款扣除暂列金的90%；④工程结算审核定案，工程承包人报送的竣工结算经监理工程师和发包人审核并报送漳浦县财政评审中心审定后，由漳浦县财政评审中心出具审核结论书且办理完结算手续后，工程资料完整归档后15日内支付至工程结算总额的97%；⑤质保金为工程结算总额的3%。（根据建质【2017】138号文执行）自工程竣工验收合格之日起开始计算质量保修期，竣工验收合格之日起满两年后15个工作日时结清所有的保修金。
 （2）发包人以银行转账方式支付工程进度款，进度款付款前，承包人须先提供合法有效的增值税专用发票。

   （3）本工程双方约定承包人向发包人支付工程结算总额3%的工程质量保修金，质量保修金在办理竣工结算时预留，且质量保修金预留期间不计息。本工程保修期限、保修责任根据《质量保修条例》、相关规定执行。

   （4）若承包人于竣工结算后向发包人提交3%工程结算总额等额的银行保函作为质量保修金，则发包人应于收到银行保函后15个工作日内将剩余的3%工程结算总额支付给承包人；若承包人愿意以现金形式缴交质量保修金，则发包人直接将剩余的3%工程结算总额作为质量保修金，待保修期满后15个工作日内发包人一次性无息退还质量保修金（本工程保修期限、保修责任根据《质量保修条例》、相关规定执行）。

注：①质量保修金的提交形式：可以选择现金、银行保函形式之一。

②工程竣工前已缴交履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金。

③竣工结算后承包方按结算价全额与实际已支付累计总金额差额提供增值税专用发票。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：由承包人报送工程量报表。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：        /              。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：         /             。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：       /       。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到承包人付款申请单后7个工作日内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到监理人审批的同意承包人付款申请单后7个工作日内 。

（2）发包人支付进度款的期限： 同意拨付后7个工作日内支付 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：       /          。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：      按通用条款执行          。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：        /         。

12.6 承包人应根据《保障农民工工资支付条例》和《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2018〕8号）的规定建立工资专户，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理。发包人支付工程款时，应按规定将人工费部分单独支付至工资专户。承包人应与发包人、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托承包人代发工资，在签订分包协议时，与承包人一并签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前    24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48      小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款规定执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                       无 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款规定执行 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款规定执行 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 按通用条款规定执行  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：             /      。

（1）单机无负荷试车费用由  承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：             /                 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：       颁发工程接收证书后3天内  。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：    按通用条款规定执行  。

竣工结算申请单应包括的内容：  除通用条款规定的内容外，还应包含施工合同、补充协议书、工程竣工图纸及资料、双方确认的工程量、双方确认追加（减）的工程价款、双方确认索赔、现场签证事项、招标备案材料（含投标文件、招标文件）及其它依据。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  按通用条款规定执行 。

发包人完成竣工付款的期限： 按本合同专用条款第12.4.1规定执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  按通用条款执行   。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 一式肆份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款规定执行。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请30日历天内。

（2）发包人完成支付的期限： 申请签发后30日历天内 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  自竣工验收合格之日起2年          。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  按结算总价的3%作为质量保修金 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   3  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：无      ；

（2）   3   %的工程款；

（3）其他方式: 按结算总价的3%作为质量保修金。

 采用①现金、②银行保函、③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：已推行工程担保的地区，可采用在本省各设区市住房城乡建设主管部门备案的专业工程担保公司出具的担保保函。④保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  （2）   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:           无                               。

关于质量保证金的补充约定：          无                        。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；除此之外本工程的质量保修期按工程质量保修书约定执行。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起三天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所需的修理费用发包人可在扣留的质量保证金中扣除，质量保证金不足部分由承包人另行支付给发包人；2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修；4、质量保修完成后，由发包人组织验收 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：       /         。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：以发包人或发包人委托的监理师签发的开工报告的日期为准。发包人只承担由此延误的工期，但发包人不再另支付承包人可能增加的费用及合理的利润和索赔等费用。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：       /  。 
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：     /      。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：发包人同意顺延工期，但发包人不再另支付承包人可能增加的费用及合理的利润和索赔等费用。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行协商。
（7）其他：       /        。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满90天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 详见专用合同条款中的其他条款。      
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法⑴因承包人原因造成工期延误导致逾期竣工的，每逾期1天承包人应向发包人支付违约金人民币贰万元, 违约金由发包人从履约担保金或工程结算款中直接扣除；若逾期30天以上的，发包人还有权解除本合同并没收履约担保金(工期提前不予奖励)。

⑵若本工程经验收被认定为未达到合格标准的，承包人应负责返工至合格，经再次验收通过后，方可使用，由此造成的经济损失由承包人负担，且承包人应按签约合同价的5%向发包人支付工程质量违约金；若因本工程质量未达到合格标准而导致逾期竣工的，则承包人还应按本合同的约定承担逾期竣工的违约责任。

⑶因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用均由承包人自行承担，且承包人还应按本合同的约定承担支付违约金和赔偿损失的违约责任。
⑷本工程不允许承包人以任何名义进行转包，不允许承包人违法分包。若承包人将本工程进行转包或者未经发包人同意擅自将本工程分包或违法分包的，则承包人应按签约合同价的20%向发包人支付违约金，且发包人还有权解除本合同；若因此导致本工程未能在本合同约定的工期内竣工的，承包人还应赔偿发包人因本工程延迟竣工的损失(按每延迟一天发包人损失人民币5000元计算)。

⑸承包人应在本合同规定的时间内向监理人和发包人提交符合要求的开工报告或施工计划的，并应在接到开工令之日起5天内开工；若承包人逾期开工的，每逾期1天则承包人应向发包人支付违约金人民币2000元；若承包人未在本合同规定的时间内向监理人和发包人提交开工报告或施工计划的，或者未在接到开工令之日起10天内开工的，则承包人应按签约合同价的10%向发包人支付违约金，且发包人还有权解除本合同；若因此导致本工程未能在本合同约定的工期内竣工的，承包人还应赔偿发包人因本工程延迟竣工的损失(按每延迟一天发包人损失人民币5000元计算)。

⑹若承包人未按经发包人或监理人批准的施工组织设计的施工总进度计划完成工程量，则承包人应按签约合同价的10%向发包人支付违约金，且发包人还有权解除本合同；若因此导致本工程未能在本合同约定的工期内竣工的，承包人还应赔偿发包人因本工程延迟竣工的损失(按每延迟一天发包人损失人民币5000元计算)。
⑺承包人的其他违约责任及承担方式和计算方法：详见专用合同条款中的其他条款 。

⑻因承包人的原因造成本工程在质量保修期内出现质量缺陷或毁坏的，承包人应当负责修复，修理费用由承包人负担，因此导致人员伤亡或者财产损坏给发包人造成损失的，承包人还应赔偿发包人的全部损失；若承包人逾期履行保修义务的，则每逾期1天承包人还应向发包人支付违约金人民币2000元。

⑼发包人因承包人违约而索赔所产生的诉讼费、律师费、鉴定费、评估费、保全费、差旅费等各种费用由承包人承担。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：合同解除后，已完成的工程量由双方进行结算；承包人不配合结算的，发包人有权自行提交给主管审核部门审定，审定结论对双方均具有约束力。履约担保金等不予退还，且承包人应向发包人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失并承担违约法规责任(工期延误=解除合同生效之日起至重新招标完成新中标施工单位开始动工的日历天数止，每延误一天承包人应向发包人支付违约金为人民币贰万元，违约金由发包人从工程结算款中直接扣除)。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程的费用双方另行协商，但承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件须免费提供给发包人使用。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：(1)风力8级(含8级)以上大风(以气象台公布为准)；

(2)地震等级达5级以上(以地震部门公布为准)；

(3)日降雨量达80MM(以气象台公布为准)；

(4)交通或政府部门公告不允许施工而影响施工的日期。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  承包人按规定办理工程一切险。当保险金不足以补偿损失时,应由承包人负责补偿至损失的全部金额。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  承包人应按规定办理至少但不限于劳工险（包括意外伤害险）、第三者责任险及施工设备险、临时工程险等险种。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  按通用合同条款及按有关规定办理 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   同《通用条款》           。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   不同意     。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：         无                          。
选定争议评审员的期限：              无                       。

争议评审小组成员的报酬承担方式：        无                   。

其他事项的约定：                      无                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：            无                     。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2  种方式解决：

（1）向             /            仲裁委员会申请仲裁；

（2）向        工程项目所在地    人民法院起诉。

补充条款：根据闽人社发〔2018〕8号规定，中标单位在工程开工前应按《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》规定，应到工程项目所在地银行设立工资专户，并与建设单位、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。

（1）施工总承包企业应于工资专户开设后5个工作日内向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备工资专户有关信息。

（2）工资专户资金实行专款专用，不得开立企业网银、通兑等业务，账户内的资金除发放农民工工资外，不得用于其他用途。同一个施工合同，只能开设一个工资专户。

（3） 开户银行负责专户资金的日常监管，发现账户资金不足时，应及时通知开户单位和备案部门；发现账户资金被挪用等情况，应及时向备案部门报告。

（4）建设单位应按照施工合同约定的比例或施工总承包企业提供的人工费（工资款）数额，按时足额将应付工程款中的人工费（工资款）单独拨付到施工总承包企业开设的工资专户。

 第4节 合同附件

“合同附件”内容见《通用本》,其中附件1、2、3、4、5如下：

附件1： 

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

  承包人（全称）：                                 

  发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

  一、工程质量保修范围和内容

  承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

  质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

                                                                                                                                                                           。

  二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为        年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：

                                                                                                                                                                             。

  质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

  五、保修费用

  保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                                 

                                         。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                          承包人(公章)：               
地  址：                                地  址：                     
法定代表人(签字)：                      法定代表人(签字)：           
委托代理人(签字)：                      委托代理人(签字)：           
电  话：                                电  话：                     
传  真：                                传  真：                     
开户银行：                              开户银行：                   
账  号：                                账  号：                     
邮政编码：                              邮政编码：                  

附件2：

文明施工责任书

为加强我县建筑工地的文明施工管理、确保市容和环境卫生的整洁，依据相关法律、法规规定，建设单位和施工单位共同签订文明施工责任书。

一、建筑工地进出口要设置车辆冲洗设施，（包括规范的冲洗台，配置高压冲洗设施及污水三级沉淀池处理），建立专职的市容卫生监督员，防止车轮夹带污染路面。

二、建筑工地施工道路、施工地坪须进行硬化（若场地太大可将道路及施工活动场所作为硬化区域，厚度15cm左右），堆土及易产生粉尘的作业须采取覆盖、封闭、洒水等控制扬尘措施，土方垃圾、建筑垃圾须及时清运。

三、施工现场的建筑材料、构件、机具、建筑垃圾须按文明施工平面布置图整洁堆放。

四、自行搭建的办公室、宿舍要符合坚固、防潮、通风、卫生等要求。临时厕所、淋浴室须符合正常及卫生使用条件要求。

五、建筑工程临时食堂设置须符合卫生、工人须持有效健康检查证上岗，食堂燃料要采用清洁能源。

六、泥浆水须经沉淀处理后，泥浆用密闭罐车运载至指定地点倾倒。建筑废水、生活污水不能直接排入下水道（沟），须经沉淀处理后，方可排入周围的下水道（沟），同时设专人负责疏通、清理、防止下水道（沟）堵塞。

七、建设工地内应使用商品混凝土，如须自行搅拌应报上级主管部门审批，积极推广使用新型墙体材料，禁止使用粘土实心砖。

八、施工现场的办公、住宿的临时设施，须采用活动房。水泥、仓库、食堂、钢筋加工车间可以不采用活动房，但外墙面必须刷白，不能超出围墙，屋顶采用金属波纹瓦。并建立工地及临时用房、办公室的防火安全制度。

九、外脚手架必须采用钢管按省市最新规定搭设，钢管及扣件应为八成新，钢管必须全部刷同色油漆，跳板、档脚板安装到位，安全网随脚手架的搭设及时挂到位并保持整洁。

十、施工单位应该保证现场道路畅通，排水系统处于良好的使用状态，保持场容场貌交通要道的整洁。

十一、本责任书签订后，施工单位必须严格遵守，市建设管理行政执法局将定期与不定期对工地进行检查考核。对不履行责任书内容，将依据相关的法律、法规作相应的处罚。同时，建设单位将按合同的有关规定给予施工单位相应的处罚。

建设单位：       单位公章：

负责人：          签字时间：           联系电话：           

施工单位：  单位公章：

负责人：          签字时间：           联系电话：           

附件3：

安全施工责任书

建设单位（下称甲方）：                  

施工单位（下称乙方）：                  

为了认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据“建筑法”的有关条款，为进一步加强在建工程安全生产工作，最大限度地控制和减少各类事故的发生，特制定安全施工责任书，并确定乙方所承建工程的安全生产责任人，其责任如下：

一、乙方项目经理部应设立安全生产领导小组，设立专职安全员，项目经理部的项目经理、施工员、专职安全管理人员要持证上岗，上述均须经过安全培训。

二、杜绝和消灭建筑工地施工三级以上（含三级）重大伤亡、重大设备毁损、火灾及爆炸事故；杜绝死亡事故。

三、建立健全和完善安全生产责任制度，各安全责任人要明确规定自身职责并将安全目标层层分解下达，落实到每一个组、每个工人。

四、乙方对承包范围内各类型的检查井，必须用可靠的材料进行防护，并设置警示牌。

五、重视工地消防工作，要在工地现场配备必需的消防设备器材，要普及消防安全知识及火灾报警、扑救、自救技能的教育。

六、在施工期间遇有毒有害气体或物质，应设置防毒设施，由于乙方防护措施不力，导致施工现场人员、相关管理人员、周边居民等人的生命安全受伤害,由此产生的一切后果均由乙方承担。

七、在施工中需实施爆破作业，严格执行本工程施工合同，由于乙方防护措施不力，导致他人伤亡或造成他人财产损失，或导致周边地区供水管道、输电线路、燃气管道、通讯线路等设施受损，均由乙方承担责任及一切费用。

八、加强重点部位（配电、财务、仓库）安全保卫，加强节假日和夜间值班以及夜间巡逻，消除各类社会治安隐患。

九、强化对多发性事故的专项治理，认真查找薄弱环节，制止和杜绝、假冒、不合格的产品及设备进入施工现场；加强工地食堂的管理，严防群发性食物中毒事件发生。

十、加强对外来民工的管理，对招收的外来民工要求证件齐全，手续完备。要积极配合辖区民警搞好治安联防工作，确保平安。

十一、确保施工现场，安全达标率达到100%。

十二、积极参与开展创建文明工地活动，努力使施工现场“五小”设施（宿舍、食堂、办公室、厕所、浴室）整洁；场容场貌、生活卫生、安全防火达标；材料堆放整齐、标志明显，安全防护用品齐全。

十三、乙方应配置完善的安全设施，做好孔洞、临空面的安全防护，所有配电箱均须安全接地并安装漏电保护器，应有足够数量的安全帽、手套等安全用具，并随时补充施工消耗。

十四、在施工过程中，若乙方未按有关规定设置安全生产措施，致使施工现场安全生产检查不能达标的，甲方有权扣除施工合同价款中所计取的全部文明施工及安全生产措施费，并且甲方有权另行选择施工单位实施，其费用从工程款中扣除。

十五、本责任书自签字、盖章之日起生效。

甲      方：（盖章）                      乙      方：（盖章） 

法定代表人：                              法定代表人： 

地      址：                              地      址：

   年    月   日                             年   月   日

附件4

福建省工程建设领域农民工工资

专用账户资金管理协议

（参考文本）

甲方（建设单位）：                                   

乙方（施工总承包企业）：                              
丙方（专户银行）：                                    
根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》要求，为保证工程建设领域农民工工资专用账户（以下简称工资专户）资金专款专用及农民工工资按月支付，甲、乙双方委托丙方为

                             项目(以下简称“该项目”)工资专户资金监管人，为该项目工资专户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守，同时甲、乙、丙三方承诺自愿接受工程所在地主管部门监督检查。

第1章 工资专户设立及管理

第一条  工资专户的设立。乙方须在丙方处设立工资专户，用于该项目农民工工资的发放，不得擅自动用工资专户资金。

第二条  工资专户的管理。项目建设期间，丙方负责对工资专户进行管理。丙方需根据本协议约定的条件办理资金支付。

第二章  托管职责、期限

第三条  丙方作为受托银行，应履行以下职责：

（一）设立工资专户，保管托管资金，确保资金安全；

（二）每月将工资专户对账单报甲方（联系人：        、联系电话：          、地址：                ）、乙方（联系人：        、联系电话：          、地址：                 ）及工程所在地行业主管部门、人社部门备查；

（三）在资金到位且乙方提供审核后的准确工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片，丙方在三日内，将农民工工资发放到位。

（四）定期前往项目工地免费为农民工办理工资支付银行卡，农民工工资支付银行卡不收取成本费和年费。

第四条  协议期限。丙方对工资专户内资金履行监督职责的期限自工资专户设立之日起至该专户撤销止。

第三章  资金托管应提供的资料

第五条  乙方须向丙方提供《建设工程施工合同》、每月农民工工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片。

第四章  托管资金收付

第六条  受托资金存入。甲方应按施工合同约定，按时足额将人工费（工资款）划入约定的托管账户，丙方确认资金到账后对账户资金履行管理职责。

第七条  受托资金拨付。乙方委托丙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行账户信息由乙方提供，其真实性由乙方负责。乙方负责将农民工工资表、代发数据盘片按丙方通用代发格式报丙方，由丙方从工资专户（在人工费拨付累计额度内）直接划拨至农民工个人银行卡上。工资表的真实性及准确性由乙方负责。

第八条  农民工工资监管。工资专户资金不得挪作他用。

第5章  工资专户的撤销

第9条  工程竣工验收且无拖欠农民工工资情况公示无异议后，甲方出具“关于同意撤销                      项目工资专户的证明”。丙方收到证明后，办理工资专户撤销手续。工资专户余额由丙方划至施工合同约定的乙方账户。

第6章  协议生效与终止

第10条  本协议经甲、乙、丙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章之日起生效。项目完工后，丙方全额解付该托管资金后该协议终止。

第7章  违约责任和免责条件

第十一条  丙方未按照合同约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丙方应承担赔偿责任。

第十二条  如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方在合理期限内提供到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。 

第8章  其他

第十三条  除法律、法规规定，以及因本项目工资专户资金托管业务的需要和三方特别约定外，未经三方同意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。

第十四条  协议的变更。本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第十五条  该项目备案部门。行业主管部门：             ，联系人：          ，地址：                     ，电子邮箱：            ；人社部门：                ，联系人：         ，地址：             ，电子邮箱：              。

第十六条  本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各执两份，每份具有同等法律效力。

甲方（签章）         

法定代表人：（签字）

签订日期：    年  月  日

乙方（签章）

法定代表人：（签字）

签订日期：    年  月  日

丙方（签章）

法定代表人：（签字）

签订日期：    年  月  日
附件5

福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议

（参考文本）

甲方：（劳务分包企业或专业分包企业）                    
乙方：（施工总承包企业）                                
根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》相关要求，经双方友好协商，现就                    项目农民工工资委托支付事宜协议如下： 

一、甲方委托乙方代发农民工工资，承诺每月按时将经农民工本人签字确认的工资表上报乙方，由乙方委托银行从农民工工资专用账户发放，农民工实名登记、工资金额、农民工个人银行卡等信息真实性由甲方负责。

二、乙方承诺按分包合同约定按时足额支付农民工工资，不得以工程款被拖欠为由拒付农民工工资。

三、农民工工资应按月支付，委托银行直接支付的农民工工资计入分包工程进度款予以扣除。

四、违约责任

施工期间，如发生农民工工资拖欠，按下列方式处理：

1.乙方未按月足额拨付人工费（工资款）的，由其无条件进行拨付，并承担相应的违约责任。

2.甲方伪造出勤信息、提供虚假身份信息套取、高估冒算农民工工资的，经核实，高估冒算超出费用，乙方按   倍向甲方收回，从剩余分包工程款中直接扣除。 

3.任何一方未履行承诺，对方有权追究其法律责任。

本协议一式二份，双方签字盖章后生效。 

甲方：（公章）                   乙方：（公章）

法定代表人：（签字）             法定代表人：（签字）

年  月  日                        年  月  日
第5章 工程量清单及计价

第1节 工程量清单
一、说明
1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。
5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价

一、说明
1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目的招标控制价
1、本项目招标控制价由招标人另册提供。
2、本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

承包人提供的主要材料和设备清单其中：
	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：漳浦县湖西卫生院综合楼完善功能建设项目
	标段：
	第1页 共5页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	1
	预拌非泵送普通混凝土 
C30(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	410.64
	439.35
	±5
	439.35
	180414.68
	4.64

	2
	室内敷设电力电缆 铜芯
电力电缆敷设 WDZBYJY-
1KV-4×150+1×95 
	m
	272.7
	589.88
	±5
	589.88
	160860.28
	4.14

	3
	预拌非泵送抗渗混凝土 
C30P6(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度120-
160mm
	m3
	278.687
	459.55
	±5
	459.55
	128070.61
	3.29

	4
	室内敷设电力电缆 铜芯
电力电缆敷设 WDZBYJY-
1KV-4×95+1×50 
	m
	272.7
	350.31
	±5
	350.31
	95529.54
	2.46

	5
	塑料保护套管 MPP管 ∅
160*8 
	m
	1355.2
	59
	±5
	59
	79956.8
	2.06

	6
	螺纹钢筋 HRB400EΦ12
	t
	15.427
	4415
	±5
	4415
	68110.21
	1.75

	7
	室内敷设电力电缆 铜芯
电力电缆敷设 YJV22-
8.7/15kV-3*95  
	m
	252.5
	264.89
	±5
	264.89
	66884.73
	1.72

	8
	室内敷设电力电缆 铜芯
电力电缆敷设 WDZBYJY-
1KV-5×25 
	m
	565.6
	110.17
	±5
	110.17
	62312.15
	1.6

	9
	SCB10-500/10kV干式变
压器 
	台
	1
	56100
	±5
	56100
	56100
	1.44

	10
	预拌非泵送普通混凝土 
C25(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	122.653
	419.15
	±5
	419.15
	51410
	1.32

	11
	螺纹钢筋 HRB400EΦ14
	t
	11.462
	4325
	±5
	4325
	49573.15
	1.28

	12
	低压成套配电柜安装 
EAA1双电源切换柜 
	面
	1
	47893
	±5
	47893
	47893
	1.23

	13
	内外壁热镀锌钢管(沟槽
连接) DN150 
	m
	452.803
	105.06
	±5
	105.06
	47571.48
	1.22

	14
	碎石（级配） 
	m3
	404.165
	116.54
	±5
	116.54
	47101.39
	1.21

	15
	综合布线系统工程 桥架
内布放 六类CAT6 
	m
	15020.072
	3.1
	±5
	3.1
	46562.22
	1.2

	16
	室内1080P网络半球摄像
机(红外) 
	台
	68
	680
	±5
	680
	46240
	1.19

	17
	预拌非泵送普通混凝土 
C15(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	117.808
	378.75
	±5
	378.75
	44619.78
	1.15

	18
	水泥实心砖 240×115×
53 MU10
	块
	91181.162
	0.42
	±5
	0.42
	38296.09
	0.99

	19
	1AH进线柜 
	台
	1
	38135
	±5
	38135
	38135
	0.98

	20
	网络系统软件 工具软件
 
	套
	1
	37992
	±5
	37992
	37992
	0.98

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：漳浦县湖西卫生院综合楼完善功能建设项目
	标段：
	第2页 共5页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	21
	木纹防火板饰面板 18厚
	㎡
	275.105
	120
	±5
	120
	33012.6
	0.85

	22
	4AH馈线柜 
	台
	1
	31466
	±5
	31466
	31466
	0.81

	23
	铸铁井盖井座 
	套
	40.4
	699
	±5
	699
	28239.6
	0.73

	24
	2AH计量柜 
	台
	1
	26714
	±5
	26714
	26714
	0.69

	25
	线材 HRB400EΦ8
	t
	5.848
	4540
	±5
	4540
	26549.92
	0.68

	26
	矩形铜母线 TMY-
4(80*8)+1(60*6)  
	m
	9.207
	2880
	±5
	2880
	26516.16
	0.68

	27
	白色铝单板 2厚
	㎡
	170.636
	153.39
	±5
	153.39
	26173.86
	0.67

	28
	3AH PT柜 
	台
	1
	25856
	±5
	25856
	25856
	0.67

	29
	1AA进线柜 
	台
	1
	23846
	±5
	23846
	23846
	0.61

	30
	18mm木纹防火板 
	㎡
	192
	120
	±5
	120
	23040
	0.59

	31
	散装水泥 42.5
	kg
	49486.79
	0.46
	±5
	0.46
	22763.92
	0.59

	32
	焊接钢管 DN20
	m
	2684.644
	8.42
	±5
	8.42
	22604.7
	0.58

	33
	预拌非泵送普通混凝土 
C15(42.5) 碎石25mm 塌
落度120-160mm
	m3
	58.936
	378.75
	±5
	378.75
	22322.01
	0.57

	34
	蓄电池(12V/100AH，后
备1个小时) 
	个
	32
	690
	±5
	690
	22080
	0.57

	35
	50mm白色大理石台面 
	㎡
	36.001
	597.35
	±5
	597.35
	21505.2
	0.55

	36
	2AA馈线柜 
	台
	1
	21240
	±5
	21240
	21240
	0.55

	37
	螺纹钢筋 HRB400EΦ16
	t
	4.947
	4280
	±5
	4280
	21173.16
	0.54

	38
	视频管理服务器 
	台
	1
	21150
	±5
	21150
	21150
	0.54

	39
	流明投影机 
	个
	1
	20716
	±5
	20716
	20716
	0.53

	40
	流明投影机 
	个
	1
	20716
	±5
	20716
	20716
	0.53

	41
	室内敷设电力电缆 铜芯
电力电缆敷设 WDZBN-
BTLY-1KV-4×240+1×
120 
	m
	20.2
	1023.23
	±5
	1023.23
	20669.25
	0.53

	42
	给排水管道 室外 
UPVC双壁波纹管半渗透
管(胶圈连接) DN900 
	m
	38.936
	520.3
	±5
	520.3
	20258.4
	0.52

	43
	综合布线系统工程 管内
穿放 六类CAT6 
	m
	6464.357
	3.1
	±5
	3.1
	20039.51
	0.52

	44
	数字智能消防巡检控制
柜 ACxj 
	台
	1
	20000
	±5
	20000
	20000
	0.51

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：漳浦县湖西卫生院综合楼完善功能建设项目
	标段：
	第3页 共5页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	45
	喷淋泵XBD30-70G/3-
L(流量Q=30升/秒,扬程 
H=70米. 功率N=37KW，
主泵二台，一用一备，
配套电控柜1个) 
	台
	2
	9800
	±5
	9800
	19600
	0.5

	46
	焊接钢管 DN65
	m
	542.151
	35.42
	±5
	35.42
	19202.99
	0.49

	47
	胶合板 18厚、一级、酚
醛
	㎡
	570.097
	33.37
	±5
	33.37
	19024.14
	0.49

	48
	螺纹钢筋 HRB400EΦ20
	t
	4.346
	4280
	±5
	4280
	18600.88
	0.48

	49
	小型定向钻机穿越敷管 
2*MPP∅160*8 
	m
	154.5
	118
	±5
	118
	18231
	0.47

	50
	烧结青砖 
	㎡
	303.75
	60
	±5
	60
	18225
	0.47

	51
	室内消火栓泵XBD15-
70G/3-L(流量Q=15升/秒
,扬程 H=70米. 功率
N=18.5KW,主泵二台，一
用一本，配套电控柜1个
) 
	台
	2
	8650
	±5
	8650
	17300
	0.45

	52
	室外消火栓泵XBD25-
40G/3-L(流量Q=25升/秒
,扬程 H=40米. 功率
N=30KW，主泵二台，一
用一备，配套电控柜1个
) 
	台
	2
	8500
	±5
	8500
	17000
	0.44

	53
	50mm厚灰白色彩钢板吊
顶 
	㎡
	84.977
	200
	±5
	200
	16995.4
	0.44

	54
	低压成套配电柜安装 
3AA馈线 
	台
	1
	16711
	±5
	16711
	16711
	0.43

	55
	UPS主机 15KVA 后备1小
时 
	台
	1
	16500
	±5
	16500
	16500
	0.42

	56
	弱电井UPS电源配电箱（
含开关电源） 
	台
	5
	3200
	±5
	3200
	16000
	0.41

	57
	断路器 ZW32-12F/630-
20 
	个
	1
	15925
	±5
	15925
	15925
	0.41

	58
	路沿石 120×380-450 
露明二凿、倒棱一剁
	m
	202.65
	77.67
	±5
	77.67
	15739.83
	0.4

	59
	预拌非泵送普通混凝土 
C20(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	38.73
	398.95
	±5
	398.95
	15451.33
	0.4

	60
	4T监控级硬盘 
	台
	32
	480
	±5
	480
	15360
	0.4

	61
	烧结煤矸石多孔砖 
190×190×90 MU7.5
	块
	14439.916
	1.06
	±5
	1.06
	15306.31
	0.39

	62
	核心交换机(内网) 
	台
	2
	7396
	±5
	7396
	14792
	0.38

	63
	低压成套配电柜安装 
EAA2应急馈线 
	面
	1
	14579
	±5
	14579
	14579
	0.38

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：漳浦县湖西卫生院综合楼完善功能建设项目
	标段：
	第4页 共5页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	64
	室内敷设电力电缆 铜芯
电力电缆敷设 GAN-
BTGYZ-4×95 
	m
	33.673
	415.89
	±5
	415.89
	14004.26
	0.36

	65
	净干砂（机制砂） 
	m3
	106.646
	131.3
	±5
	131.3
	14002.62
	0.36

	66
	27U标准机柜
(600x600x1450) 
	个
	5
	2800
	±5
	2800
	14000
	0.36

	67
	网络系统软件 工具软件
 
	套
	1
	13982
	±5
	13982
	13982
	0.36

	68
	SBS改性沥青防水卷材 
4mm厚
	㎡
	774.117
	17.97
	±5
	17.97
	13910.88
	0.36

	69
	线材 HRB400EΦ10
	t
	3.053
	4540
	±5
	4540
	13860.62
	0.36

	70
	聚氨酯防水涂料 
	kg
	1286.583
	10.62
	±5
	10.62
	13663.51
	0.35

	71
	混凝土井盖井座 
	套
	36
	369.9
	±5
	369.9
	13316.4
	0.34

	72
	预拌非泵送抗渗混凝土 
C25P6(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度120-
160mm
	m3
	30.189
	439.35
	±5
	439.35
	13263.54
	0.34

	73
	无线AP 
	套
	31
	420
	±5
	420
	13020
	0.33

	74
	给排水管道 室外 
UPVC双壁波纹管半渗透
管(胶圈连接) DN600 
	m
	57.246
	218.669
	±5
	218.67
	12517.93
	0.32

	75
	埋地敷设 SC65 
	m
	353.403
	35.42
	±5
	35.42
	12517.53
	0.32

	76
	塑料保护套管 通信管
IFB100 
	m
	316.8
	38.94
	±5
	38.94
	12336.19
	0.32

	77
	石屑 
	m3
	216.255
	55.52
	±5
	55.52
	12006.48
	0.31

	78
	松木锯材 
	m3
	8.808
	1356.75
	±5
	1356.75
	11950.25
	0.31

	79
	出票打印机 
	台
	1
	11947
	±5
	11947
	11947
	0.31

	80
	焊接钢管 DN100
	m
	219.369
	54.21
	±5
	54.21
	11891.99
	0.31

	81
	螺纹钢筋 HRB335Φ16
	t
	2.656
	4280
	±5
	4280
	11367.68
	0.29

	82
	50mm厚玻镁夹心彩钢板
隔断 50厚
	㎡
	141.033
	80
	±5
	80
	11282.64
	0.29

	83
	螺纹钢筋 HRB400EΦ25
	t
	2.608
	4280
	±5
	4280
	11162.24
	0.29

	84
	管理电脑（i7,内存
16G，硬盘：500G，显示
器：22寸） 
	台
	2
	5500
	±5
	5500
	11000
	0.28

	85
	模块式24口配线架 
	架
	31
	350
	±5
	350
	10850
	0.28

	86
	木纹防火板饰面 18厚
	㎡
	89.822
	120
	±5
	120
	10778.64
	0.28

	87
	松木锯材 
	m3
	7.889
	1356.75
	±5
	1356.75
	10703.4
	0.28

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：漳浦县湖西卫生院综合楼完善功能建设项目
	标段：
	第5页 共5页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	88
	64路16盘位NVR硬盘录像
机 
	台
	2
	5100
	±5
	5100
	10200
	0.26

	89
	螺纹钢筋 HRB400EΦ18
	t
	2.368
	4280
	±5
	4280
	10135.04
	0.26

	90
	P3.75室内双基色LED屏
（
L*H:1250mm*H:300mm) 
	块
	5
	2000
	±5
	2000
	10000
	0.26

	91
	32"液晶显示屏 
	台
	5
	2000
	±5
	2000
	10000
	0.26

	92
	铸铁爬梯 
	kg
	1454.489
	6.84
	±5
	6.84
	9948.7
	0.26

	93
	网络视频高清解码器 
	台
	1
	9882
	±5
	9882
	9882
	0.25

	94
	水泥砖 240×115×53
	块
	23456.664
	0.42
	±5
	0.42
	9851.8
	0.25

	95
	室内敷设电力电缆 铜芯
电力电缆敷设 GAN-
BTGYZ-4×50 
	m
	41.652
	235.89
	±5
	235.89
	9825.29
	0.25

	96
	钢板 δ3-4
	kg
	1937.312
	4.938
	±5
	4.94
	9566.45
	0.25

	97
	内外壁热浸锌镀锌钢管
(沟槽连接) DN150 
	m
	89.916
	105.06
	±5
	105.06
	9446.57
	0.24

	98
	病房门口机（带警示灯
） 
	台
	17
	550
	±5
	550
	9350
	0.24

	99
	防止旋流器DN300 
	个
	2
	4650
	±5
	4650
	9300
	0.24

	100
	RVV2×1.0 
	m
	4352.564
	2.05
	±5
	2.05
	8922.76
	0.23

	101
	铝合金型材 综合
	kg
	455.816
	19.46
	±5
	19.46
	8870.18
	0.23

	102
	多功能阀(止回，消声，
消除水锤)DN150 
	个
	6
	1458
	±5
	1458
	8748
	0.23

	累计比例（%）
	70.13


注:

1、本表由建设单位或其委托的代理机构填写。

2、“金额”栏按照数量乘以招标控制价（或施工图预算）中的单价计算。

3、比例为该材料金额占材料费（含设备）的百分比值，累计比例不少于70%。

	漳浦县湖西卫生院综合楼完善功能建设项目-选中单位工程- 工程发包价分析表

	

	序号
	项目
	预算价(元)
	发包价(元)
	发包价计算方法

	一
	分部分项工程费
	6371595.00 
	5740807.10 
	1.1+1.2

	1.1
	甲供材料
	0.00 
	0.00 
	同预算价

	1.2
	扣除甲供材料费后的分部分项工程费
	6371595.00 
	5740807.10 
	预算价*(1-K)

	二
	措施项目清单合计
	362094.00 
	326244.03 
	2.1+2.2

	2.1
	总价措施费
	96810.24 
	87225.85 
	2.1.1+2.1.2+2.1.3+2.1.4+2.1.5

	2.1.1
	安全文明施工费
	31732.00 
	28590.03 
	（分部分项工程费发包价+单价措施项目费发包价-设备费*(1-K)*1.09）*安全文明施工费费率

	2.1.2
	其他总价措施费
	17027.00 
	15341.33 
	预算价*(1-K)

	2.1.3
	疫情常态化防控措施费
	37383.00 
	33682.42 
	（分部分项工程费发包价+单价措施项目费发包价-设备费*(1-K)*1.09）*疫情常态化防控措施费费率

	2.1.4
	防尘措施费
	3871.24 
	3487.99 
	安全文明施工费*防尘措施费费率

	2.1.5
	建筑工人实名制措施费
	6797.00 
	6124.08 
	（分部分项工程费发包价+单价措施项目费发包价-设备费*(1-K)*1.09）*建筑工人实名制措施费费率

	2.2
	单价措施项目费
	265281.00 
	239018.18 
	预算价*(1-K)

	三
	其他项目费
	250000.00 
	250000.00 
	3.1+3.2+3.3

	3.1
	暂列金额
	250000.00 
	250000.00 
	同预算价

	3.2
	专业工程暂估价
	0.00 
	0.00 
	同预算价

	3.3
	总承包服务费
	0.00 
	0.00 
	预算价*(1-K)

	四
	合计
	6983689.00 
	6317051.13 
	一+二+三

	
	安全文明施工费费率
	0.48%
	K值
	9.90%

	
	设备费
	892414.00 
	税率
	9%

	
	疫情常态化防控措施费率
	0.66%
	防尘措施费费率
	12.20%

	
	建筑工人实名制措施费率
	0.12%
	
	


第3节 投标报价

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：
(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。
二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。
六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。
第6章 招标图纸

第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             
设计单位：                                             
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

第7章  技术标准和要求
第1节  招标项目概况和说明
（一）工程建设地点的现场自然条件
 详见本工程的施工图设计说明。如有必要，投标人可自行组织现场勘察。     
（二）工程建设地点的现场施工条件
    施工场地已具备施工条件。                                          
（三）招标项目说明

具体招标范围及内容以招标人提供的施工图纸、工程量清单、编制说明及

招标人对招标文件的澄清、修改或补充说明为准 ；                  
第2节  工程建设技术标准
（一）工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 
1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《房屋建筑工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省房屋建筑工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。
（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：
   详施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准,

当新旧标准不同时以较严格的标准为准；                                   
（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
详施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准,

当新旧标准不同时以较严格的标准为准；                                   
第3节 施工现场管理要求
（一）现场安全防护设施要求
    按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定 。 
（二）水土保持与环境要求
    严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到漳州市有关主管部门规定及监理、发包人现场工程师满意程度。工程施工应符合国家、省、市有关水土保持与环境保护的规定。
（三）文明施工要求
  应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按有关行政主管部门的要求执行。施工企业，必须严格按照漳建工〔2016〕29号《漳州市建筑施工扬尘专项整治的工作方案》文件要求，按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求。  
（四）施工机具进场要求
  承包人在合同签订后应按符合投标书中承诺的工程主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保证工程顺利开工的。    
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（一）技术要求
   按设计要求。                                                       
（二）质量要求
    按设计要求。                                                       

（一）参考品牌
无 ； 

第5节 招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节  其他要求
 1、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，投标人不得擅自改动。

2、工程质量要求与验收

2.1质量验收要求：中标人必须严格按照设计施工图纸及现行建筑施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。同时还要有竣工验收报告及竣工验收备案表。

2.2建筑工程材料

(1)用于建筑工程的材料、构配件、设备和施工现场安全防护产品，必须符合设计要求和产品质量标准。承包方不得以次充好、以假充真、偷工减料。

(2)有关涉及消防、环保等专业规范要求的产品须经当地消防、环保等部门同意认可。

2.3未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。
第8章  投标文件格式
目  录

一、封面（资格文件）
二、投标人基本情况表
三、法定代表人资格证明书
四、授权委托书
五、拟派出项目负责人简要情况表
六、拟派出项目技术负责人简要情况表
七、项目部施工管理人员到位承诺书
八、投标人基本账户信息
九、投标保证金有关单据扫描件
十、其他资料（资格文件）
十一、封面（商务文件）
十二、投标函
十三、投标函附录
十四、其他资料（商务文件）
十五、其他材料
一、资格文件

一、封面（资格文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
二、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
三、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

            投标人：                  (盖单位公章)

                               年     月     日

四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：             

单      位：                 部门：           职    务：             

身份证号码：                        

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）
                            法定代表人：                （盖章）

                            委托代理人：                （盖章或签字）

                                                     年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


            投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
六、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
七、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

八、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
    2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

二、商务文件

一、封面（商务文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
二、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
三、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	
	
	

	2
	承包人履约担保金额
	
	
	

	3
	分包
	
	
	

	4
	逾期竣工违约金
	
	逾期竣工违约金的计算方法：      。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	
	逾期竣工违约金的最高限额:      。
	

	6
	预付款额度
	
	预付款额度：为签约合同价的     ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

四、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
承包人提供的主要材料和设备清单（格式自拟）
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	5 
	      
	                       
	                       

	6 
	      
	                       
	                       

	7 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
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