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第一卷
第一章 招标公告
九龙江（华安片）重点流域水环境治理提升与生态廊道建设工程（EPC）

招标公告

1. 招标条件

　　本招标项目九龙江（华安片）重点流域水环境治理提升与生态廊道建设工程（EPC）已由华安县发展和改革局以华发改审 [2022] 9号批准建设，项目业主为华安县北溪投资发展有限公司，建设资金来自业主多渠道筹集解决，招标人为华安县北溪投资发展有限公司，委托的招标代理单位为天和国咨控股集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察测绘、设计、采购、施工总承包（EPC）进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：九龙江（华安片）重点流域水环境治理提升与生态廊道建设工程（EPC）。

2.2建设地点：华安县仙都镇、华丰镇、新圩镇、沙建镇、丰山镇、马坑乡、高车乡。

2.3工程建设规模：该项目治理河道总长32.6公里，其中：云山溪约1.3公里、温水溪约5公里、仙溪约1.9公里、竹溪约2公里、下樟溪约3.1公里、永丰溪约1.2公里、岩后溪约1.2公里、牛冬岭溪约0.2公里、大屏山溪约1公里，华丰镇支流约0.8公里、新圩镇支流约1.9公里、丰山镇支流约13公里。主要建设内容包括:河床清杂清占约3.1万平方米、清理垃圾约1.7万平方米及水系清理疏通；新建生态缓冲带约21.4公里，生态湿地公园约0.4万平方米、水生景观植物种植约7万平方米、植被生态修复16.5万平方米及其他配套设施等。

水环境治理提升工程，主要建设内容包括：新建浦西溪2000立方米/天截污净化设施1座及配套管网；竹溪、银塘溪、玉兰排洪渠、碧溪排洪渠部分区域内源治理约14.3万立方米；新建温水溪、竹溪、银塘溪、玉兰排洪渠、碧溪排洪渠水质提升净化系统7套；配置水质指纹污染预警溯源监测系统、水污染源智慧监管终端系统各1套。
本项目可研批复工程估算总投资为25943万元。
2.4招标范围及主要建设内容：

2.4.1招标范围：项目建设范围内的勘察测绘、设计、采购、施工全部内容，具体工程建设内容以经批复的可行性研究报告为准。具体如下：

（1）勘察测绘范围：包括但不限于本项目实施范围内的工程勘察测绘(含地质勘察、现状地形图、地下管线图、完工测绘等)，并提供满足设计规范及勘察测绘规范要求的全部勘察测绘报告和资料及相关审查（如有时）配合工作，以及工程施工、验收所需要的配合服务等。

（2）设计范围：包括但不限于审批用地红线范围内的方案设计及估算、初步设计及概算、施工图设计、后续设计服务及相关审查（如有时）配合工作等。

（3）施工范围：具体以施工图纸、有关设计变更通知、工程量清单所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

（4）采购范围：施工图所载明工程所需全部材料和设备采购。

2.4.2主要建设内容：

本项目涉及九龙江（华安片）7个乡镇范围内6条流域水环境治理提升建设和12条流域生态廊道建设工程。

水环境治理提升建设涉及银塘溪、玉兰排洪渠、碧溪排洪渠、竹溪、温水溪、浦西溪，生态廊道建设涉及温水溪、云山溪、大屏山溪、牛冬岭溪、岩后溪、永丰溪、仙溪、竹溪、下樟溪、华丰镇支流、新圩镇支流、丰山镇支流。

2.5项目期限：

计划节点工期要求如下：

（1）总工期（含勘察测绘、设计及施工）：640日历天。从《设计施工总承包合同》签订之日起计算至工程完工验收合格止。

（2）委托运营维护期：1年，本项目各子项目建设完成后需继续免费进行1年运营维护，自各子项目完工验收合格之日起算。

2.6其他：按相关规定需由中标人完成的相关方案论证，并承担相关费用；配合业主办理工程建设项目所必须履行的各类审批、核准或备案手续等。

工程总承包单位必须负责与材料、工程设备供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成相关部门完（竣）工验收及资料档案备案归档。

2.7质量要求：工程质量验收按法律规定的水利工程或市政工程相关的验收标准执行。

（1）勘察测绘质量标准：符合现行国家、行业及地方的勘察测绘标准和规范要求，勘察测绘成果文件应能通过行业主管或相关必要的审查（如有时）。

（2）设计质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准，初设及概算审查应达到行业主管审查合格标准、施工图能顺利通过行业主管或相关必要的审查（如有时）。

（3）施工质量标准：水利工程达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～637-2012、SL638～639-2013）、《水利水电建设工程验收规程》（Sl223-2008）及其它相关规范合格标准（修改后的相关规范规程以修改后为准）。市政工程达到《城镇道路工程施工与质量验收规范》、《给水排水管道工程施工及验收规范》及其它相关规范合格标准（修改后的相关规范规程以修改后为准）。
（4）工程材料及设备质量标准：应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准。

3. 投标人资格要求

3.1 投标人具有独立法人资格和有效的法人营业执照（若为联合体投标，指联合体各方）。

3.2本招标项目要求投标人须具备有效的以下资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、施工能力：

3.2.1设计资质：具备工程设计综合甲级资质或同时具备以下设计资质：①工程设计水利行业丙级及以上资质或水利行业河道整治专业丙级及以上资质；②工程设计市政行业乙级及以上资质或市政行业排水工程专业乙级及以上资质。

3.2.2施工资质：同时具备以下资质：①水利水电工程施工总承包二级及以上资质；②市政公用工程施工总承包三级及以上资质；③有效的《施工企业安全生产许可证》。

3.3管理人员资格要求：

3.3.1项目总负责人的资格要求：项目总负责人（联合体则由牵头单位提供，可兼任施工负责人，但需同时满足施工负责人要求）1人，具备一级水利水电工程专业注册建造师资格或者取得水利水电相关专业高级工程师及以上职称。且应是投标人本单位正式在岗职工，以注册证书或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上个月或上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。同时需提供身份证扫描件。项目负责人可兼任本项目的施工负责人，但应满足其资格要求，不允许除施工项目负责人外的其他岗位人员兼任项目负责人。

3.3.2设计负责人的资格要求：设计负责人1人，应具备水利水电相关专业高级工程师及以上职称。且应是投标人本单位正式在岗职工，以社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上个月或上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。同时需提供身份证扫描件。

3.3.3施工负责人的资格要求：施工负责人（联合体则由水利资质施工单位委派，可由项目总负责人兼任）1人，应具备一级水利水电工程专业注册建造师执业资格并持有合格有效的水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证。且应是投标人本单位正式在岗职工，以注册建造师证书上的注册单位为准。同时需提供身份证扫描件。

3.3.4投标人其它人员要求具体内容详见招标文件（投标评审中不做资格审查，但需提供到位承诺书）。

3.4业绩要求：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前十年内（含在法定媒介发布招标公告之日），投标人（独立投标人或联合体任意一方）独立承担过1项流域水环境治理或生态廊道建设或村镇（农村）污水收集治理设计施工总承包项目业绩。

3.5财务状况要求：投标人（联合体形式的，联合体各方均需提供）2018-2020年具有良好的财务状况，无亏损，能反映2018-2020年盈利能力。需提供有资质的会计师事务所出具的2018-2020年度财务审计报告（包括但不限于资产负债表、现金流量表和利润表）。

3.6信誉要求

3.6.1投标人（联合体形式的，联合体各方均需提供）在本项目投标截止时没有处于住房城乡建设主管部门、司法机构暂停或者取消在本项目所在地的投标资格状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题，应提供承诺书。
3.6.2投标人（联合体形式的，联合体各方均需提供；但不包含其分支机构）未被人民法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：zxgk.court.gov.cn）列为“失信被执行人”；未被全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）列入“严重违法失信企业名单”。查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图（均须注明网址）。

3.7本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，其他资格审查条件详见招标文件。
3.8本次招标 接受 （接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

3.8.1联合体单位不得超过3家。投标人采用联合体投标的，仅允许水利资质施工单位作为联合体牵头人；

3.8.2自愿组成联合体的各方应具备其所承担本招标项目工作内容的相应资质条件；由相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

3.8.3联合体各方不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或者参加其他联合体在同一招标项目中投标；

3.8.4联合体各成员应签订联合体协议书，明确联合体牵头人及联合体各成员的分工及各自应承担的职责。联合体中标后，联合体各方应共同与招标人签订合同。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2022年4月25日至2022年4月29日前通过漳州市工程项目交易中心电子交易平台（网址：https://www.zzgcjyzx.com），采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。
5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交截止时间（投标截止时间）：2022年5月24日 09时30分00秒，投标人必须通过已激活的企业CA登录漳州市工程项目交易中心电子交易平台（网址：https://www.zzgcjyzx.com）在线递交电子投标文件。
5.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
6. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

7. 投标保证金的提交

7.1 投标保证金提交的时间：2022年5月23日 16:00:00前（指款项到达指定账户的时间）。

7.2 投标保证金提交的金额：人民币捌拾万元整（￥800000.00元）。

7.3 投标保证金提交的方式：以投标须知前附表规定为准。
8. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在“福建省公共资源交易电子公共服务平台”（https://www.zzgcjyzx.com）、“漳州市工程项目交易中心”（http://www.zzgcjyzx.com/Front）等媒介上发布。
7. 联系方式

招标人：华安县北溪投资发展有限公司

地址：福建省漳州市华安县城关平湖南路64号
电子邮箱：/

电话：0596-7358615
联系人：郑工

招标代理机构：天和国咨控股集团有限公司

地址：厦门市湖里区高崎南五路航空商务广场2号楼10、11层

电子邮箱：thgzzc @163.com

电话：0592-5138190

联系人：吕工

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心

网址：https://www.zzgcjyzx.com

联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：华安县水利局、华安县发展和改革局
联系电话：0596-7362470
公共资源交易中心名称：华安县公共资源交易中心

地址：华安县公共资源交易中心（华安县行政服务中心五楼）

联系电话：0596-7359768

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022  年  4 月 24 日

第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：华安县北溪投资发展有限公司
地址：福建省漳州市华安县城关平湖南路64号
联系人：郑工
电话：0596-7358615

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：天和国咨控股集团有限公司
地址：厦门市湖里区高崎南五路航空商务广场2号楼10、11层
联系人：吕工
电话：0592-5138190

	1.1.4
	项目名称
	九龙江（华安片）重点流域水环境治理提升与生态廊道建设工程（EPC）

	1.1.5
	建设地点
	华安县仙都镇、华丰镇、新圩镇、沙建镇、丰山镇、马坑乡、高车乡

	1.2.1
	资金来源及比例
	资金来源：业主多渠道筹集解决

资金比例：100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	项目建设范围内的勘察测绘、设计、采购、施工、运营与维护的全部内容，具体工程建设内容以经批复的可行性研究报告为准。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：640日历天

	1.3.3
	质量标准
	工程质量验收按法律规定的市政工程或水利工程相关的验收标准执行。

（1）勘察测绘质量标准：符合现行国家、行业及地方的勘察测绘标准和规范要求，勘察测绘成果文件应能通过行业主管或相关必要的审查（如有时）。

（2）设计质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准，初设及概算审查应达到行业主管审查合格标准、施工图能顺利通过行业主管或相关必要的审查（如有时）。

（3）施工质量标准：水利工程达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～637-2012、SL638～639-2013）、《水利水电建设工程验收规程》（Sl223-2008）及其它相关规范合格标准（修改后的相关规范规程以修改后为准）。市政工程达到《城镇道路工程施工与质量验收规范》、《给水排水管道工程施工及验收规范》及其它相关规范合格标准（修改后的相关规范规程以修改后为准）。
（4）工程材料及设备质量标准：应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准。


资格高级工程师及以上职称，且具

	注册环保工程师执业资格


	造价专业负责人
	1人
	高级工程师及以上职称，且具备注册造价工程师执业资格

	施工员
	3人
	具备水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书或中国水利工程协会核发的合格有效的培训合格证书

	材料员
	1人
	具备水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书或中国水利工程协会核发的合格有效的培训合格证书

	质检员
	1人
	具备水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书或中国水利工程协会核发的合格有效的培训合格证书

	安全员
	3人
	具备水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书或中国水利工程协会核发的合格有效的培训合格证书和水行政主管部门颁发的安全考核合格证书（C 证）


	注：①上述人员为最低配备要求（除说明可兼任的人员外，其他人员不可兼任）②根据项目进度需要，招标人有权要求中标人增加配备项目管理人员，中标人应无条件接受。

3、业绩要求：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前十年内（含在法定媒介发布招标公告之日），投标人（独立投标人或联合体任意一方）独立承担过1项流域水环境治理或生态廊道建设或村镇（农村）污水收集治理设计施工总承包项目业绩；需提供中标通知书、合同协议书扫描件。
4、财务状况要求：投标人（联合体形式的，联合体各方均需提供）2018-2020年具有良好的财务状况，无亏损，能反映2018-2020年盈利能力。需提供有资质的会计师事务所出具的2018-2020年度财务审计报告（包括但不限于资产负债表、现金流量表和利润表）。

5、信誉要求：
5.1投标人（联合体形式的，联合体各方均需提供）没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题，应提供承诺书。

5.2投标人（联合体形式的，联合体各方均需提供）未被人民法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：zxgk.court.gov.cn）列为“失信被执行人”；未被全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）列入“严重违法失信企业名单”。查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图（均须注明网址）。
6、施工机械设备：不作具体限制，在满足项目实际需要的情况下由投标人自行配备。

7、其他要求：

评标时仅对项目管理机构的项目总负责人、设计负责人、施工负责人进行评审,其他设计人员、施工人员投标人须在投标文件中予以响应并承诺，人员清单及有关证件无需在投标文件中提供，于签订合同前将以上人员相关证书资料报送招标人审核备案。
1）本项目评标时仅对拟派出“项目总负责人、设计负责人、施工负责人”进行评审（按要求附上有关证件）；
2）拟派出本项目的设计负责人的专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书无专业的，以毕业证书上的专业为准。
3）上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则投标将被否决；
4）“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的社保缴费证明（自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上社保缴纳凭证）。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明；
5）水利水电相关专业职称包括：水利水电工程、水利水电工程建筑、水利工程施工、农田水利工程、水电站动力设备、电力系统及自动化、水力学及河流动力学、水文与水资源、工程地质及水文地质、水利机械等水利水电类专业。
6）根据《关于对注册有效期满的一级建造师延续注册有关问题的通知》（建市施函[2010]80号）的规定，一级注册建造师有效期满的，原注册证书和执业印章继续有效。
7）根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号）的规定:“工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2020年7月1日至2021年12月30日届满的，统一延期至2021年12月31日。以及《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》（建办市函〔2021〕510号）的规定：“我部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2021年12月31日至2022年12月30日届满的，统一延期至2022年12月31日”。
上述资质证书有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。”

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受
 eq \o\ac(□,√)接受，应满足下列要求：

①联合体单位不得超过3家。投标人采用联合体投标的，仅允许水利资质施工单位作为联合体牵头人；

②自愿组成联合体的各方应具备其所承担本招标项目工作内容的相应资质条件；

③联合体各方不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或者参加其他联合体在同一招标项目中投标；

④由同一专业的单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

⑤联合体各成员应签订联合体协议书，明确联合体牵头人及联合体各成员的分工及各自应承担的职责。联合体中标后，联合体各方应共同与招标人签订合同。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	不补偿

	1.9.1
	踏勘
	不组织，由投标人自行踏勘现场。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2022年5月5日上午11时前

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	时间：投标截止时间 15 天前。

形式：若招标人对招标文件有澄清，将在上述时间前通过发布招标公告的媒介上发布。若澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

招标人还将不定期的在上述网站发布补充通知，各投标人须随时关注发布的相关信息，否则由此引起的后果及损失由各投标人自行承担。

	1.11.1
	招标人规定由

分包人承担的工作
	/

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	□不允许
☑允许

分包内容要求：承包人不得将施工的主体、关键性工作分包给第三人，承包人将非主体、非关键性工作分包给第三人应事先获得发包人同意。
分包金额要求：含在投标报价中，招标人不另行支付费用。

对分包人的资质要求：分包人的资质应符合相关法律法规的要求。应由具有分包工程项目相应资质的专业单位进行实施，其分包人须事先报业主审核批准，且承包人仍应直接向业主负责，工程总承包企业和分包企业就分包工程对建设单位承担连带责任。若分包的勘察单位为非我省勘察单位，应在我省具有与招标项目相适应的土工试验室和技术人员，以保证勘察结果的真实、准确和可靠，具体按闽建办科[2018]16号文规定执行。

	1.12
	偏离
	☑不允许
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标文件澄清、修改、补充通知。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2022年5月5日11时00分

	2.2.2
	投标截止时间
	2022年5月24日9时30分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	无需确认。投标人应关注网络上发布的相关信息，相关信息一旦发布，将被认为投标人已知晓该信息内容。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	无需确认。投标人应关注网络上发布的相关信息，相关信息一旦发布，将被认为投标人已知晓该信息内容。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	澄清回复等。

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	1.建筑安装工程费
投标人采用填报投标报价下浮率K的方式进行投标报价。本项目建筑安装工程费暂定价为21790万元。

（1）投标报价下浮率K的取值区间为：7.00 %（含本数）－11.00%（含本数），K保留两位小数。

（2）建筑安装工程费投标报价=（建筑安装工程费暂定价）×（1-K）。（若将投标人填报的投标报价下浮率K代入上述公式计算得出的建筑安装工程费投标报价，与投标人填报的建筑安装工程费投标报价不一致，则取二者得数较小值作为实际建筑安装工程费投标报价）。
投标人填报下浮率K值时，还需要考虑下列因素：按国家、地方政府规定及本项目合同约定由承包人缴纳的各种税收及其他费用已包含在本合同价款内。
注：①建筑安装工程费合同价=以经财政局审定的预算审核价可竞争部分×（1-K）+不可竞争项目造价；

不可竞争费用的范围，按建设行政主管部门发布的相关规定为准，包括：暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费、甲供材料总承包服务费；措施项目清单中的安全文明施工费，按有关规定计取，具体下浮金额计算办法应按《建筑安装工程费用定额》（2017版）规定执行。

②本项目包含项目建设完成后需继续进行12个月的运营维护，该运营维护费包含在建筑安装工程费中，不再单独计算，投标人报价时应充分考虑；

2.勘察、设计费（含测绘费）：总计637.19万元。

本项目设计费（含测绘费）按照《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格[2002]10号）规定的收费标准的80％计取。其中①水环境治理提升工程部分建安费用约11980万元，专业调整系数1，复杂调整系数1.15，计算设计费为410.18万元；②生态廊道建设工程部分建安费用约9810万元，水利工程专业调整系数0.8，河道治理工程复杂调整系数0.85，附加调整系数为1.3，计算设计费为264.81万元；下浮20%后确定设计费暂定价为539.99万元。

本项目勘察费按设计费总价的18%计取，暂定价为97.20万元（根据设计费按实调整）。

注：①本工程最终设计收费以预算审核部门审核后的工程预算价为计费额基数，按实调整设计收费。最终设计收费=审核后的工程预算价计算出的设计收费×（1-20%）。
②勘察、设计费（含测绘费）为固定报价不参与下浮，投标报价金额不得高于或低于招标人公布的最高限价中的勘察设计费,否则否决其投标。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	1、投标报价为招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格体现，其中：
勘察费已包括完成本项目勘察的全部费用成本、利润、税金等，包括但不限于：⑴包含收集资料、现场踏勘、制订勘察纲要、钻探、试探、试验(含取样、原位、土工、水化及岩土)、施工现场安全防护费以及后续服务等作业所需的各种费用，以及初勘详勘机械进退场（不限于一次）和搬迁费、配合服务费用、电源水源自备费、报告审查费、工本费、后续服务费用。⑵各阶段勘察、补勘以及后续服务（驻现场配合及所引起）费用。
设计费已包括完成本项目工程设计、测绘以及后续配合服务的全部费用成本、利润、税金等，包括但不限于：⑴方案设计、估算及优化、初步设计、概算、施工图设计、后续设计服务（驻现场配合及所引起）费用。⑵提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、提供工程数量说明，上述文件必须根据发包人提出的修改意见修改至发包人满意为止，因此造成或产生的费用已包含在合同价格内。⑶因赶工产生的所有费用。

本项目测绘工作发生的全部费用包含在设计费中，不再另行支付。
施工工程费包括完成该工程项目的施工、完（竣）工验收、试验、检测、整体项目移交、工程资料（含声像资料）归档等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作等所有费用。投标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格的工程。工程全部费用包括但不限于：完成该工程项目的施工、劳务、材料（含运输费、装卸费、运输保险费和采保费）、设备、备品备件、专用工具费、特殊工具费、维护、机械、缺陷修复、管理、赶工、保险、利润、税费、措施费用、项目施工阶段材料试验、检测、检验及相关考察费用、政策性文件规定及合同规定的责任和义务和费用等。
2、本工程采用预算后审固定单价合同加风险包干方式。
3、投标人已考虑下列投标风险因素，参与本项目的投标时视为已接受并认可了招标人风险包干范围，中标后不再调整。投标人在报价时应充分考虑以下风险包干范围：
①现场实际施工机械规格、型号与审定后预算定额消耗量中规格、型号可能存在的不符。
②施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款且发包人不予经济补偿。若出现增项的部分，结算依据及下浮率同主体工程，最终以发包人委托的有资质的第三方造价咨询单位为准。
③本工程不计赶工费，为保证在约定工期内完成合同规定的全部工程内容所采取的赶工措施，承包人须自行在投标报价中综合考虑，不另计。
④缺方内运取土点自行考虑；清表土、拆除物、垃圾、淤泥、泥浆等不可利用物土方弃置点由承包人自行解决，不再另行增加费用。
⑤如因承包人施工质量管理与控制方面的原因导致分项、分部工程验收不能满足设计、规范要求所发生的检测或加固处理等措施的费用。
⑥本工程试验费、检测费等相关费用已在投标报价确定时综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付。
⑦关于设计的风险：
设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。
4、本次招标投标人投标总报价和分项报价均不得超过相应的招标控制价金额，否则按废标处理。

5、本项目为交钥匙的工程总承包发包模式。本项目预算价、结算价原则上应严格控制在经发改部门审批通过的概算金额范围内（除按规定可以调整概算的情形），预算价突破概算金额的，在不影响项目功能及质量的前提下，承包人应无条件进行设计优化，以降低项目预算造价，并承担相关设计、咨询（造价咨询）费用。若因承包人原因造成本项目完工结算价超过概算，则超过部分由承包人承担，发包人不再增补。 

6、施工现场需根据福建省水利厅2019年7月印发《福建省水利工程工地标准化建设指南（试行）》的规定进行标准化建设，所需费用已包含在投标报价中。
7、投标人应在充分理解和了解所有招标资料以及同本项目有关的所有的地质、地理、气候 等自然状况和周围环境状况以及法律、法规、政策的情况下，根据招标文件所规定的招标范围、工期和付款方式，参照已实施项目及目前市场价格对本项目招标范围内的所有内容进行询价后，按照本须知及招标文件提供的格式和要求报价。

8、对本项目规模和功能提出调整要求需上报上级主管部门，采用会议方式研究确定，因规模和功能的调整导致增加或减少的费用以项目业主（建设）单位和主管部门审核部门审核的金额为准。

9、在施工期间，政府税务机关发布政策调整税费的，按政策规定分建设批次调整，自生效之日起次月开始执行，调整以不提高不含税价为前提。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止时间后120天。

	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：（￥800000.00元）捌拾万元人民币；
2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第②或③或④形式提交：
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号）（保证金到账时间以招标公告为准），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

投标保证金银行帐号：

开户银行：/

帐户名称：/

帐    号：/

银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。

利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：由漳州市工程项目投标电子保函系统中机构出具，应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。办理电子保函的一切费用由投标人自理。

银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：由工程担保业务的担保公司出具的保函，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理保函的一切费用由投标人自理（投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定）

担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

④保险公司出具的投标保证保险形式：

使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单。投标人自行办妥保险保函手续，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理保函的一切费用由投标人自理（投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定）

投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。

⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：不适用
3、投标保证金证明材料提交形式：
①银行保函、担保保函、保险凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。

②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，根据《福建省住房和城乡建设局关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会《关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）规定，应使用电子保函。

③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。
4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。
5、联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。

	3.5.2
	近年财务状况
	 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前十年内（含法定媒介发布招标公告之日）

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许
□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	除另有说明外，投标格式说明中的“盖公章”系指加盖独立投标人或联合体牵头人的单位电子公章；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或签章后扫描件或盖该人员电子印章；评标委员会在评审过程中给予认可。联合体所有成员均应提供的文件则需联合体成员盖该单位公章后扫描或盖该单位电子公章。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	中标人应在收到中标通知书后5天内向招标人提供加盖有单位公章的投标文件纸质版6份，当纸质版与电子交易平台上的电子投标文件不一致时，以平台中的电子投标文件为准。

	3.7.5
	装订要求
	本项目采用电子招标，不要求提交纸质投标文件。

	3.7.6
	投标技术文件（承包人建议书、承包人实施方案）编制要求
	投标技术文件（承包人建议书、承包人实施方案）采用明标进行评审。
投标技术文件（承包人建议书、承包人实施方案）按要求编制并加盖电子公章后上传至电子交易平台。格式字体等不做具体要求。

	4.2.1
	投标文件递交
截止时间
	投标人应在投标截止时间 2022年5月24日9时30分00秒前通过已激活的企业CA登录到漳州市工程项目交易中心网站（网址：https://www.zzgcjyzx.com）（公共资源电子交易平台名称）在线递交电子投标文件。具体的电子投标文件递交操作流程及步骤详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（联系电话：0596-2032597）。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	本项目采用电子招投标：投标人应在投标文件递交截止时间前将制作生成的加密电子投标文件上传至漳州市工程项目交易中心网站（网址：https://www.zzgcjyzx.com），投标文件以最后上传的为准。

	5.1
	开标时间和地点
	（1）开标时间：2022年5月24日9时30分 00秒前
（2）开标地点：漳州市工程项目交易中心电子交易平台线上开标。
（3）开标要求：防止人员聚集，防控期间本项目采取不见面的方式开标，投标人不能到现场。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。不要求投标人到华安县公共资源交易中心现场提交纸质保单原件，由投标人在制作电子投标文件时将纸质保单原件加盖印章后一并在线上传。（投标单位操作说明详见漳州市工程项目交易中心相关通知）

	5.2
	开标程序
	电子交易平台按以下程序进行开标：
1、加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；
2、电子投标文件解密。操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上解密时间提示，30分钟内进行解密。
网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。
3、开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；
4、开标结束。开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为7人。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否，推荐的中标候选人数：1名

	7.2
	中标候选人公示媒介
	公共资源电子交易平台名称：福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心。
网址：http://www.fjbid.gov.cn、http://www.zzgcjyzx.com/Front。

	7.4.1
	履约担保
	一、履约保证金
⑴履约保证金范围：勘察、测绘、设计、施工
⑵履约保证金金额：为中标的建安工程费总额的10％。
⑶履约保证金形式：可以选择以下其中一种形式提交，所需费用由中标人承担。
①采用现金电汇或银行转帐的形式提交，应由中标人企业基本账户转出；
②采用银行保函形式提交，银行保函应由中标人账户所在地银行出具；银行保函的内容应针对本招标项目，银行保函的形式应为见索即付形式，应以招标人为受益人且满足履约保证金的数额和有效期的要求； 
③采用担保书形式提交，商业担保公司出具的不可撤销保函；
④采用保险公司出具的保证保险形式：投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。
⑶履约保证金提交时间：中标人须在中标通知书发出之日起（以中标通知书落款的日期为准）20天内提交（采用现金电汇或银行转帐方式提交的，时间以到达招标人指定银行账户的时间为准；采用银行保函或担保书形式或保证保险形式提交的，时间以招标人签收时间为准）。如中标人未按规定提交履约保证金的，招标人可以视为其已放弃中标资格而不予签订《设计施工总承包合同》，且不予退还投标保证金。导致招标人重新招标的，投标人还应承担招标人由此产生的损失及责任。
⑷履约保证金期限：履约保证金有效期自合同生效之日起至工程完工验收合格之日止。
⑸履约保证金退还：履约保证金如采用现金电汇或银行转账形式提交的，待工程完工验收合格后14天内无息退还。

	8.5
	监督部门
	招投标监督机构名称：华安县水利局、华安县发展和改革局
联系电话：0596-7362470

	

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	投标报价唯一
	只能有一个有效报价。

	9.2
	招标代理服务费、建设工程交易服务费
	⑴招标代理服务费：依据国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格【2002】1980号文件）标准的50%计取，由中标人支付。中标人在接到招标代理机构通知后3天内应立即到招标代理机构领取中标通知书同时支付招标代理服务费。
⑵建设工程交易服务费：本项目的招标人和中标人应按《福建省发展和改革委员会关于规范建设工程交易服务收费有关问题的通告（闽发改服价〔2021〕250号）规定分别向华安县公共资源交易中心缴纳建设工程交易服务费。
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	电子招标投标
	□否
☑是，具体要求：

1）漳州市工程项目交易中心网站系统平台上的开标一览表中：①投标报价填写：建安工程费的投标报价；②项目经理填写：拟担任的项目总负责人姓名，建造师注册证书号：/。”③工期填写：640日历天；④质量填写：符合招标文件要求。
2）本项目采用电子招投标，请各投标人务必在投标截止时间前完成电子投标文件的递交。逾期上传成功或未上传到指定网址的投标文件，招标人不予受理。因投标人的原因未能正常解密的投标文件将无法进入评审程序，按无效投标处理。
3）投标文件解密方式：投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时长30分钟内完成在线解密操作，未在规定解密时长内成功解密的，其投标视为无效。
4）投标文件解密失败的补救方案：
⑴若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，在招标文件规定的解密时限内（30分钟内），投标文件解密失败经补救仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行；
⑵若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；
⑶若为交易平台在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），由公共资源交易中心和公共资源交易平台交易系统服务商同时提供系统故障书面证明，由招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

	11
	其他
	⑴依据《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号），不同投标人的电子投标文件存在雷同的，评标委员会应否决其投标，且招标人应当按照招标文件的规定没收其投标保证金。
⑵投标人应对所提供资料的真实性负责，如有弄虚做假情形的，取消其中标资格并没收投标保证金，若给招标人造成经济损失还应承担相应责任直至法律责任。如投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违法违规行为的不予退还投标保证金。
⑶施工过程中标人应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）及《漳州市住建局漳州市生态环境局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。
⑷中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人有权没收其投标保证金，并要求对此造成的损失予以赔偿，中标人同时依法承担相应法律责任。
①无正当理由不与招标人签订《设计施工总承包合同》的。
②在签订《设计施工总承包合同》时向招标人提出附加实质性条件或者更改合同实质性内容的。
③未按招标文件要求提交履约保证金的。
④以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式中标的。
⑤法律法规规定的其他情况。
⑸有下列情形之一的，招标人将重新招标：
①在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；
②评标委员会决定否决所有投标的；
③因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的；
④法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。
⑹根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号）的规定:“工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2020年7月1日至2021年12月30日届满的，统一延期至2021年12月31日”。以及《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》（建办市函〔2021〕510号）的规定：“我部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2021年12月31日至2022年12月30日届满的，统一延期至2022年12月31日”。

上述资质证书有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。” 
⑺中标单位应严格按照《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）、《财政部国家发展改革委工业和信息化部住房城乡建设部人力资源社会保障部关于优先解决政府工程拖欠农民工工资问题的通知》（〔2017〕623号）、《福建省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（闽政办〔2016〕88号）、《福建省人力资源和社会保障厅等七部门关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》〔闽人社发〔2018〕8号〕、《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》和《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则的通知》（漳人社〔2019〕29号）的有关要求执行。其中，①中标单位在合同签订前按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》到当地人社部门缴交农民工工资保证金；②根据当人社部门要求开设农民工工资专户，工资专户资金专项用于支付农民工工资，中标单位应按时足额支付农民工工资。
⑻施工现场需根据福建省水利厅2019年7月印发《福建省水利工程工地标准化建设指南（试行）》的规定进行标准化建设，所需费用已包含在投标报价中。

（9）潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：
（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；
（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；
（三）异议事项的基本事实；
（四）相关请求及主张；
（五）有效线索和相关证明材料。异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。
招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；（四）超过异议时效的。招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。
（10）依据疫情防控期间的要求，投标人或者其他利害关系人关于招标投标活动的投诉统一实行线上投诉，原则上不再接收纸质投诉。线上投诉通过登陆福建省公共资源交易电子行政监督平台（网址：https://ggzyjd.fujian.gov.cn/），点击“投诉信息”栏，选择“我要投诉”，按要求填写投诉信息并上传相关材料。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（6）设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（7）施工负责人的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；
（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；
（10）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人； 
（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 
（6）处于住房城乡建设主管部门、司法机构暂停或者取消在本项目所在地的投标资格状态；
（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1在投标截止时间15日前，招标人在发布招标公告的媒介及电子交易平台上发布修改通知。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
　　3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3）联合体协议书；
（4）投标保证金；

（5）价格清单；
（6）承包人建议书；

（7）承包人实施计划；

（8）资格审查资料；
（9）投标人须知前附表规定的其他资料。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 
3.2 投标报价 
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。
3.5 资格审查资料
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。
3.5.2 “近年财务状况表”（若投标人须知前附表有要求）应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和合同协议书复印件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.5 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3 除另有说明外，投标格式说明中的“盖公章”系指加盖独立投标人或联合体牵头人的单位电子公章；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或签章后扫描件或盖该人员电子印章；评标委员会在评审过程中给予认可。联合体所有成员均应提供的文件则需联合体成员盖该单位公章后扫描件或盖该单位电子公章。
3.7.4中标人应在收到中标通知书后3个工作日内向招标人提供加盖有单位公章的投标文件纸质版6份，当纸质版与电子交易平台上的电子投标文件不一致时，以平台中的电子投标文件为准。
3.7.5投标人在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。

3.7.6投标技术文件（承包人建议书、承包人实施方案）采用明标进行评审。

投标技术文件（承包人建议书、承包人实施方案）按要求编制并加盖电子公章后上传至电子交易平台。格式字体等不做具体要求。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
投标人应根据招标文件及交易平台的要求对投标文件进行电子签章并加密。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。
4.2 投标文件的递交
4.2.1投标人应在投标截止时间前通过已激活的企业CA登录漳州市工程项目交易中心https://www.zzgcjyzx.com在线递交电子投标文件。具体的电子投标文件递交操作流程及步骤详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（联系电话：0596-2032597）。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.3 投标文件的修改与撤回
投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台应当拒收。在投标截止时间前，投标人可以补充、修改或撤回已递交的投标文件，但应重新对投标文件进行电子签章并加密，在线递交。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
5.1.1开标时间：同投标截止时间。

5.1.2开标地点：漳州市工程项目交易中心电子交易平台线上开标。防止人员聚集，防控期间本项目采取不见面的方式开标，投标人不能到现场。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。不要求投标人到华安县公共资源交易中心现场提交纸质保单原件，由投标人在制作电子投标文件时将纸质保单原件加盖印章后一并在线上传。（投标单位操作说明详见漳州市工程项目交易中心相关通知）
5.2 开标程序
电子交易平台按以下程序进行开标：
（1）加密检查：开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；
（2）电子投标文件解密：投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间起30分钟内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，视为投标文件撤回；
（3）开标：解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；
（4）开标结束：开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。
7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表
        （项目名称）设计施工总承包招标开标记录表
开标时间：       年      月      日      时      分

	序号
	投标人
	密封
情况
	投标保证金
	投标报价
（万元）
	设计质量标准
	施工质量标准
	工期
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的标底/最高限价
	


　　　
招标人代表：             记录人：             监标人：             

                                               年      月      日
附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

                               编号：

              （投标人名称）：

　　  　             （项目名称）设计施工总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

　　

    1.

    2.

     ......   

　　　

　　请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至                         （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至                         （详细地址）。

                             评标委员会授权的招标人或招标代理机构：           （签字或盖章）
                                                        年     月     日

附件三：问题的澄清
问题的澄清
编号： 
                  （项目名称）设计施工总承包招标评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

　     1.

　     2.

　    .....

　 

　　　　　　　　　　　　　　　投标人：                        （盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：          （签字）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　             年     月     日

附件四：中标通知书
中标通知书
                   （中标人名称）：

　　你方于         （投标日期）所递交的              （项目名称）设计施工总承包招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

　　中标价：                   元。

　　工期：      日历天。

　  质量标准：                      。

项目经理：                   （姓名）。
设计负责人：                 （姓名）。
施工负责人：                 （姓名）。

请你方在接到本通知书后的     日内到                      （指定地点）与我方签订设计施工总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。
随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

　　特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：              （盖单位章）            

法定代表人：            （签字）

      年     月     日

附件五：中标结果通知书
中标结果通知书
                  （未中标人名称）：

我方已接受                     （中标人名称）于                      （投标日期）所递交的               （项目名称）设计施工总承包招标的投标文件，确定            （中标人名称）为中标人。

　　感谢你单位对我们工作的大力支持！

                                招标人：                （盖单位章）

                                法定代表人：                （签字）

                                               年     月     日

附件六：确认通知
确认通知
            （招标人名称）：

　　

你方于      年      月     日发出的             （项目名称）关于       

               的通知，我方已于    年    月     日收到。

　　    特此确认。

                              投标人：              （盖单位章）

                                       年     月     日 
第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理 
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工机械设备
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	承包人建议
	符合第五章“发包人要求”的规定


本招标项目采用的评标办法：综合评估法，百分制进行评标。评标因素和分值如下：
2.2.1.分值构成：
	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	分值包括工程总承包部分评分及运营部分评分

工程总承包评分：

报价部分：30分
商务部分：35分
信用分：10分
技术部分（建议书、实施方案）：10分
运营部分评分：15分


备注：商务部分与运营部分评分业绩不得重复，且与资格条件部分业绩不重复，否则其业绩不得分。
2.2.4（1）报价部分
	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4
（1）
	投标报价

（30分）
	1、本招标项目K值的取值区间为7.00%（含本数）-11.00%（含本数），按百分数表示的K值小数点后保留2位，报价得分根据投标人的投标报价K值计算：

[image: image1.png]o [ -KEE) - 1-kn) |
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（1）F：报价得分（四舍五入取小数点后两位）；

（2）K基准：评标基准价：各有效投标人的报价的平均值（四舍五入取小数点后两位），即K基准= (K1+ K2+K3+……+ Kn)/n；

（3）Kn：为各有效投标人的报价；

（4）Q：折分系数：当Kn＞K基准时，Q=0.5；当Kn≤K基准时，Q=1。


2.2.4（2）商务信用部分
	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4
（2）
	商务部分评分标准
	综合能力

（4分）
	（1）投标人（独立投标人或联合体任意一方）同时具备有效期内质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证的得1分；其它不得分，本项满分1分。
注：须提供上述相关证书扫描件并加盖单位公章，且证书须在有效期内，否则不得分
（2）投标人（独立投标人或联合体中提供设计资质并承担设计任务的一方）具有10名及以上在职高级及以上职称的，得0.5分；在此基础上拥有2名在职全国勘察设计大师的得2.5分，本项满分3分。

注：须提供需提供证书扫描件并加盖公章，人员需为投标人本单位在职人员，以所提供的自本招标项目投标截止之日的上一个月或上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上社保缴纳凭证证明为准，社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

	
	
	施工荣誉
（6分）
	（1）投标人（独立投标人或联合体牵头方）自2016年1月1日至今连续三届获得过中国水利工程协会颁发的“中国水利工程优质（大禹）奖”的得3分，本项满分3分。
（2）投标人（独立投标人或联合体牵头方）自2016年1月1日至今连续三届获得过中国水利企业协会颁发的全国优秀水利企业的得3分，本项满分3分。
注：①须提供上述相关证明材料扫描件并加盖单位公章；
②获奖日期以获奖证书上颁发日期或协会官网发布的获奖名单日期为准。

	
	
	设计荣誉
（6分）
	（1）投标人（独立投标人或联合体中提供设计资质并承担设计任务的一方）自2016年1月1日至今，获得过国家级优质工程奖的每项得1分，本项满分3分。
（2）投标人（独立投标人或联合体中提供设计资质并承担设计任务的一方）自2016年1月1日至今，获得过中国勘察设计协会颁发的优秀勘察设计奖（获奖类别为园林景观类或水系统工程类）的，二等奖每个得0.5分，一等奖每个得1分，本项满分3分。
注：①须提供上述相关证明材料扫描件并加盖单位公章，获奖文件上应能体现投标人名称，否则不计；
②国家级优质工程奖是指：（国家级优质工程奖限于中国建设工程鲁班奖、国家优质工程奖（含金质奖）、中国土木工程詹天佑奖）；
③获奖日期以获奖文件上印发时间为准；
④若联合体中有多方共同承担设计任务的，则该项评分仅以其中一方作为评分依据。

	
	
	人员配备情况
（10分）
	（1）投标人拟派本项目设计项目负责人具有水利专业正高级工程师（或研究员级高级工程师或教授级高级工程师）职称的得1分，同时具有注册土木工程师（水利水电）和一级注册结构工程师证书的加2分，本项满分3分。
（2）投标人（独立投标人或联合体中提供设计资质并承担设计任务的一方）为本项目配备的环保专业负责人具有环保相关专业的正高级工程师（或研究员级高级工程师或教授级高级工程师）职称及注册环保工程师的得3分，本项满分3分。
（3）投标人（独立投标人或联合体中提供设计资质并承担设计任务的一方）配备的结构专业负责人及给排水专业负责人满足投标人须知前附表1.4.1项中资格要求的得基本分1分；在此基础上，均具有注册土木工程师（水利水电）执业资格证书的加3分，本项满分4分。
注：①需提供证书扫描件并加盖公章，且人员需为投标人本单位在职人员，以所提供的自本招标项目投标截止之日的上一个月或上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上社保缴纳凭证证明为准，社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
②若联合体中有多方共同承担设计任务的，则该项评分仅以其中一方作为评分依据。

	
	
	设计施工业绩

（9分）
	（1）投标人拟派本项目设计项目负责人自2016年1月1日至发布招标公告之日，（在项目中作为主要贡献人）参与的投标人项目业绩获得省级及以上水利优质工程奖的，得2分，本项满分2分。

注：①需提供业绩中标通知书、项目合同扫描件并加盖公章，否则不得分；

②需提供获奖证书扫描件，获奖日期以获奖文件上印发时间为准。
（2）投标人（独立投标人或联合体中提供设计资质并承担设计任务的一方）自2016年1月1日至发布招标公告之日，承担过建安投资1.4亿及以上的流域水环境治理或生态廊道建设或村镇（农村）污水收集治理项目设计业绩的，得1分。在此基础上，该投标人自2016年1月1日至今承担过地级市及以上流域生态保护修复类实施方案编制业绩的，加2分，本项满分3分。

注：①需提供业绩中标通知书、项目合同扫描件并加盖公章，须体现工程规模或相关指标等，否则应补充提交其他证明材料或建设单位出具的业主证明文件，否则不得分；

②业绩时间以合同签订时间为准。
（3）投标人（独立投标人或联合体中提供施工资质并承担施工任务的一方）自2016年1月1日至发布招标公告之日，承担过建安投资1.4亿及以上的流域水环境治理或生态廊道建设或村镇（农村）污水收集治理项目相关施工业绩的，得2分，本项满分2分。

注：①需提供业绩中标通知书、项目合同扫描件并加盖公章，须体现工程规模或相关指标等，否则应补充提交其他证明材料或建设单位出具的业主证明文件，否则不得分；

②业绩时间以合同签订时间为准。
（4）投标人（独立投标人或联合体提供施工资质并承担施工任务的一方）自2016年1月1日至今，独立承担过建安投资1.4亿及以上流域水环境治理或生态廊道建设或村镇（农村）污水收集治理项目设计施工EPC总承包业绩的，得2分，本项满分2分。
注：①需提供业绩中标通知书、项目合同扫描件并加盖公章，须体现工程规模或相关指标等，否则应补充提交其他证明材料或建设单位出具的业主证明文件，否则不得分；

②业绩时间以合同签订时间为准。

	2.2.4
（2）
	信用分评分标准
	信用

（10分）
	投标人信用得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）=投标人的信用评价分×0.1。
投标人的信用评价分根据招标公告发布之日（以法定媒介为准）福建省水利建设市场信用评价平台公布的投标人信用评价总得分计取（如有联合体投标的，投标人信用评价总得分计取以联合体牵头人的为准）。投标人参与综合评估法公开招标的福建省水利工程项目投标，年度中标已达2次以上的（从本年1月1日起至该次招标公告发布之日止），投标人应在投标文件的投标人基本情况表备注栏注明“年度中标2次以上（含2次）”(以下简称“已中2次投标人”），未在备注栏注明的视同弄虚作假。已中2次投标人应按以下方法对其信用得分进行修正：
（1）如该次投标存在已中2次投标人以外的其他投标人（以下简称“未达2次投标人”），已中2次投标人的信用得分分别按照特定未达2次投标人的信用得分修正。特定未达2次投标人是指总分不高于且最接近该已中2次投标人的。
（2）当满足特定未达2次投标人存在多家的，按信用得分最低的修正。当所有特定未达2次投标人信用得分均高于已中2次投标人，已中2次投标人信用得分不作调整。
（3）如该次投标不存在未达2次投标人，则所有已中2次投标人信用得分不作调整。
注：①投标截止时间前，投标人拟担任本招标项目的项目经理（建造师）未在福建省水利建设市场信用评价平台登记的，投标人的信用评价分为0；

②投标人的信用评价分以独立投标人或联合体牵头人信用评价分为准；

③招标公告发布之日（以法定媒介为准），未在福建省水利建设市场信用评价平台公布信用分的独立投标人或联合体牵头人，信用评价分为0”。


2.2.4（3）技术部分
	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4
（3）
	承包人

建议书

（5分）
	1.实施范围内的现状分析
	投标人对本项目各水体现状进行分析和说明的得1分，未提供的不得分。

	
	
	2.设计方案可行性
	投标人提供设计方案的，得2分，未提供的不得分。

	
	
	3.方案配套图纸
	投标人提供方案配套图纸的，得2分，未提供的不得分。

	2.2.4
（4）
	承包人

实施方案

（5分）
	评审子项目
	评审内容和标准

	
	
	1. EPC项目管理方案
	投标人提供本项目EPC项目管理方案的，得1分，未提供的不得分。

	
	
	2. 物资采购管理方案
	投标人提供本项目物资采购管理方案的，得1分，未提供的不得分。

	
	
	3. 工程施工管理方案
	投标人提供本项目工程施工管理方案的，得2分，未提供的不得分。

	
	
	4. 结算、移交方案
	投标人提供本项目结算、移交方案的，得1分，未提供的不得分。


2.2.4（4）运营部分
备注：若投标人为联合体，联合体中由2家及以上的单位共同承担运营任务的，则仅以其中一家作为运营部分评分依据，投标人需在联合体协议书中明确各联合体成员单位内部的职责分工。
	条款号
	评分因素
	评分标准


运营能力

	（7分）
	（1）投标人（独立投标人或联合体中承担运营方）具有有效的中国环境服务认证（污水处理设施运营服务）三级及以上认证证书的，得2分，本项满分2分。
注：需提供有效的证书扫描件并加盖单位公章，否则不得分。
（2）投标人（独立投标人或联合体中承担运营方）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前十年内（含在法定媒介发布招标公告之日）作为主要完成单位获得过（污染治理类）省级及以上人民政府颁发的科学技术进步奖的，得3分，本项满分3分。
注：①须提供上述相关证明材料扫描件并加盖单位公章；
②获奖日期以获奖证书上颁发日期为准；
（3）投标人（独立投标人或联合体中承担运营方）开发、拥有流域水环境治理或生态廊道建设或村镇（农村）污水收集治理设施远程管理软件平台且取得软件著作权，并应用于流域水环境治理或村镇（农村）污水收集治理运营项目实例的，得2分，本项满分2分。

注：提供合同协议（如有）等开发相关证明材料及软件著作权证书扫描件；同时提供平台登录网址及登录界面截图、平台应用实例照片；并加盖单位公章，否则不得分。

	
	
	运营业绩
（8分）
	投标人（独立投标人或联合体中承担运营方）具备一项已进入运营的项目总投资不少于1.4亿的流域水环境治理或生态廊道建设或村镇（农村）污水收集治理项目运营业绩的，得基础分4分；在此基础上，运营方参与了该运营项目的设计任务、施工任务等设计、施工及运营过程的，加4分，本项满分8分。

注：①运营业绩包括委托运营、BOT、特许经营、ROT、TOT、PPP等合作模式；

②投标人须提供该项目运营协议书或运营移交证书等以证明其运营业绩，项目运营须由投标人独立负责，否则不得分；

③运营方参与设计、施工任务的，需提供该设计任务及施工任务合同协议书、竣工验收报告等证明材料。


1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）承包人建议书：见评标办法前附表；
（2）资信业绩部分：见评标办法前附表；
（3）承包人实施方案：见评标办法前附表；
（4）投标报价：见评标办法前附表；

（5）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的计算
投标报价的计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）报价部分评分标准：见评标办法前附表；
（2）商务信用部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；

（4）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；
（5）运营部分评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分A； 

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对商务信用部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分D；

（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对运营部分计算出得分E。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
第四章 合同条款及格式
第一节  合同协议书

第一节 合同协议书

发包人（全称）：__________________________________________
承包人（全称）：__________________________________________
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就九龙江（华安片）重点流域水环境治理提升与生态廊道建设工程（EPC）项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：九龙江（华安片）重点流域水环境治理提升与生态廊道建设工程_。
2. 工程地点：华安县仙都镇、华丰镇、新圩镇、沙建镇、丰山镇、马坑乡、高车乡等。
3. 工程审批、核准或备案文号：__                ___。
4. 资金来源：___________。
5. 工程内容及规模：该项目治理河道总长32.6公里，其中：云山溪约1.3公里、温水溪约5公里、仙溪约1.9公里、竹溪约2公里、下樟溪约3.1公里、永丰溪约1.2公里、岩后溪约1.2公里、牛冬岭溪约0.2公里、大屏山溪约1公里，华丰镇支流约0.8公里、新圩镇支流约1.9公里、丰山镇支流约13公里。主要建设内容包括:河床清杂清占约3.1万平方米、清理垃圾约1.7万平方米及水系清理疏通；新建生态缓冲带约21.4公里，生态湿地公园约0.4万平方米、水生景观植物种植约7万平方米、植被生态修复16.5万平方米及其他配套设施等。

水环境治理提升工程，主要建设内容包括：新建浦西溪2000立方米/天截污净化设施1座及配套管网；竹溪、银塘溪、玉兰排洪渠、碧溪排洪渠部分区域内源治理约14.3万立方米；新建温水溪、竹溪、银塘溪、玉兰排洪渠、碧溪排洪渠水质提升净化系统7套；配置水质指纹污染预警溯源监测系统、水污染源智慧监管终端系统各1套。
6. 工程承包范围：项目建设范围内的勘察测绘、设计、采购、施工全部内容，具体如下：

（1）勘察测绘范围：包括但不限于本项目实施范围内的工程勘察测绘（含地质勘察、现状地形图、地下管线图、完工测绘等），并提供满足设计规范及勘察测绘规范要求的全部勘察测绘报告和资料及相关审查（如有时）配合工作，以及工程施工、验收所需要的配合服务等。

（2）设计范围：包括但不限于审批用地红线范围内的方案设计及估算、初步设计及概算、施工图设计、后续设计服务及相关审查（如有时）配合工作等。

（3）施工范围：具体以施工图纸、有关设计变更通知、工程量清单所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

（4）采购范围：施工图所载明工程所需全部材料和设备采购。

7. 工程建设要求：____满足合同各项要求_____。
二、合同工期
计划开始工作日期：_________年_____月_____日。
计划完工日期：_________年_____月_____日。
工期总日历天数：640天，合同工期从工程总承包合同签订之日起计算至工程完工验收合格止。工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
委托运营维护期：1年，自各子项目完工验收合格之日起算。

三、质量标准
工程勘察测绘质量标准:符合现行国家、行业及地方的勘察测绘标准和规范要求，勘察测绘成果文件应能通过行业主管或相关必要的审查（如有时）_。
工程设计质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准，初设及概算审查应达到行业主管审查合格标准、施工图能顺利通过行业主管或相关必要的审查（如有时）。
工程施工质量标准：水利工程达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～637-2012、SL638～639-2013）、《水利水电建设工程验收规程》（Sl223-2008）及其它相关规范合格标准（修改后的相关规范规程以修改后为准）。市政工程达到《城镇道路工程施工与质量验收规范》、《给水排水管道工程施工及验收规范》及其它相关规范合格标准（修改后的相关规范规程以修改后为准）。
工程材料及设备质量标准：应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价为：

人民币（大写)             ，其中不含税价¥       ，税金¥        ）。其中，包含暂定金额：            （大写) __________________（￥___________元）。
2.中标下浮率：              。
3.签约合同价具体构成（以下均为暂定价）：
（1）勘察、设计费（含测绘费）：
人民币（大写)         整（￥    元，其中不含税价    万元，税金      万元）
本项目勘察费按设计费总价的18%计取（根据设计费按实调整）。
本项目设计费（含测绘费）按照《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格[2002]10号）规定的收费标准的80％计取。其中①水环境治理提升工程部分建安费用约11980万元，专业调整系数1，复杂调整系数1.15，计算设计费为410.18万元；②生态廊道建设工程部分建安费用约9810万元，水利工程专业调整系数0.8，河道治理工程复杂调整系数0.85，附加调整系数为1.3，计算设计费为264.81万元；下浮20%后确定设计费暂定价为539.99万元。
注：本工程最终设计收费以预算审核部门审核后的工程预算价为计费额基数，按实调整设计收费。最终设计费=审核后的工程预算价计算出的设计收费*（1-20%），勘察费根据核定的最终设计费按18%比例相应调整。
（2）建筑安装工程费：
人民币（大写)                      （￥             元，其中不含税价     万元，税金     万元），其中包含安全文明施工费暂定价人民币（大写)______________（￥__________元）。
4.合同价格形式及结算详见专用合同条款中约定。
五、工程总承包项目负责人
工程总承包项目负责人：____________，所在单位：____________；
设计项目负责人：______________________，所在单位：____________；
采购负责人：______________________，所在单位：____________；
施工项目负责人：______________________，所在单位：____________。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）合同履行中双方签署的补充协议；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）投标函；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）招标文件（除专用合同条款、通用合同条款外）及澄清、补充通知等；

（8）标准、规范及有关技术文件；

（9）经审查合格的设计文件、图纸； 

（10）工程预算书；

（11）投标文件（含承包人在评标期间递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

（12）其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件以最新签署的为准。
七、承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批、核准或备案手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的勘察设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
八、签订时间
本合同于_________年_____月_____日签订。
九、签订地点
本合同在_________________________签订。
十、合同生效
本合同自_________________________生效。
十一、合同份数
本合同一式___份，均具有同等法律效力，发包人执___份，承包人执___份。
（本页以下无正文。）
	发包人：（公章）

	承包人：（公章）


	法定代表人或其委托代理人：
（签字）
	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	统一社会信用代码：___________
地址：_______________________
邮政编码：___________________
法定代表人：_________________
委托代理人：_________________
电话：_______________________
传真：_______________________
电子信箱：___________________
开户银行：___________________
账号：_______________________
	统一社会信用代码：_____________
地址：_________________________
邮政编码：_____________________
法定代表人：___________________
委托代理人：___________________
电话：_________________________
传真：_________________________
电子信箱：_____________________
开户银行：_____________________
账号：_________________________


联合体成员单位1（如有时）：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）
	统一社会信用代码：_____________
地址：_________________________
邮政编码：_____________________
法定代表人：___________________
委托代理人：___________________
电话：_________________________
传真：_________________________
电子信箱：_____________________
开户银行：_____________________
账号：_________________________


                                                 年    月     日　
第二节  通用合同条款
按照中华人民共和国标准设计施工总承包合同文件(2012年版)中的“通用合同条款”执行。
1. 一般约定

1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

 1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.10 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：即合同完工日期，指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际完工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8 完工试验：是指在工程完工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。

1.1.4.9 完工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10 完工后试验：是指在工程完工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。

1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）承包人建议书； 
（8）价格清单；
（9）其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
    1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.13 发包人要求中的错误（A）

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

1.13 发包人要求中的错误（B）

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；

（2）对工程或其任何部分的功能要求；

（3）对工程的工艺安排或要求；

（4）试验和检验标准；

（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

1.14 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

2．发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出承包人开始工作通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。

2.4 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

2.5 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
2.6 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.7 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师
发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未完工工程的，承包人还应负责该未完工工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约担保
4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行完工后试验的，承包人应保证其履约担保在完工后试验通过前一直有效，发包人应在通过完工验收后7天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3 分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不可预见物质条件（A）
4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

4.11 不可预见的困难和费用（B）
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

4.13 质量保证

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
5. 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。

5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的完工验收前完成培训。
5.5 完（竣）工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的完（竣）工记录，如实记载完（竣）工工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。完（竣）工记录应保存在施工场地，并在完工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。

5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.6 操作和维修手册
5.6.1 在完工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）
6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）
发包人不提供材料和工程设备。

6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
6.4 实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供施工设备或临时设施。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施（A）
发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

8.1 道路通行权和场外设施（B）
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
8.2 场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。
8.3 场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
8.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
8.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程完工后将施工控制网点移交发包人。
9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
9.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
9.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

10. 安全、治安保卫和环境保护
10.1 发包人的安全责任
10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
10.3 治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
10.4 环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.5 事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
11. 开始工作和竣工
11.1 开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工； 
（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

11.7 行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
12. 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停工作56天以上

12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.3 监理人的质量检查
监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.4.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。
13.4.3 监理人重新检查
承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5 清除不合格工程
13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于完工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。
15. 变更

15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和完（竣）工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 暂列金额
经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。
15.5 计日工（A）
15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.5 计日工（B）

签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。
15.6 暂估价（A）
15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6 暂估价（B）
签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整（Ａ）
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
Ft1         Ft2         Ft3                 Ftn
△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］ 
F01        F02       F03              F04
式中：△P---需调整的价格差额；
PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；
A ---定值权重（即不调部分的权重）； 
B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内完工的，则对原约定完工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定完工日期与实际完工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整
由于发包人原因未在约定的工期内完工的，则对原约定完工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定完工日期与实际完工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。
16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）
合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。

16.1 物价波动引起的调整（B）
除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。
16.2 法律变化引起的调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
除专用合同条款另有约定外，

（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。
17.3.2 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。

（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。 

（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程完（竣）工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。

（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。

17.3.3 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；

（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5 竣工结算（完工结算）
17.5.1 竣工（完工）付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，完工付款申请单应包括下列内容：完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。
（2）监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。
17.5.2 竣工（完工）付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的完工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具完工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的，发包人可出具完工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）完工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
18. 竣工（完工）试验和竣工（完工）验收
18.1 完工试验   
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行完工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行完工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定完工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，完工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他完工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项完工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工（完工）验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工（完工）验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和完工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工（完工）文件；
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工（完工）验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工（完工）验收资料清单。
18.3 竣工（完工）验收
监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工（完工）验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工（完工）验收条件的，应在收到竣工（完工）验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工（完工）验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工（完工）验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工（完工）验收申请，并应在收到该竣工（完工）验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工（完工）验收。
18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工（完工）验收申请报告的，应在收到该竣工（完工）验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工（完工）验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工（完工）验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际完工日期，以提交完工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工（完工）验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际完工日期以提交完工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.5 区段工程验收
18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.6 施工期运行
18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已完工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。

18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

18.9 竣工（完工）后试验（A）

除专用合同条款另有约定外，发包人应：

（1）为完工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；

（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行完工后试验。

发包人应提前21天将完工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席完工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。

因承包人原因造成某项完工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

18.9 竣工（完工）后试验（B）

除专用合同条款另有约定外：

（1）发包人为完工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

（2）承包人应提供完工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行完工后试验。发包人应提前21天将完工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项完工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际完工日期起计算。在全部工程完工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程完工工日。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际完工日期起计算。在全部工程完工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 
20.4 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工（完工）的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工（完工）违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工（完工）的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过完工试验或完工后试验的；

（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过完工/完工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

第三节 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.2 发包人：华安县北溪投资发展有限公司
1.1.2.3 承包人：（根据招标结果填入本项目中标人名称）。
1.1.2.4 承包人项目经理：（根据招标结果填入项目负责人姓名及注册证号）。
1.1.2.5 设计负责人：（根据招标结果填入设计负责人姓名及注册证号）。
1.1.2.6 施工负责人：（根据招标结果填入施工负责人姓名及注册证号）。
1.1.2.7 采购负责人：（根据招标结果填入采购负责人姓名）。
1.1.2.8 分包人：（待定）。
1.1.2.9 监理人：签订合同时填写 。
1.1.2.10 总监理工程师：签订合同时填写。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.4 区段工程：根据实际情况填写。
1.1.3.10 永久占地：为实施本合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：为实施本合同工程需临时占用的土地。
1.1.4日期、检验和竣工
1.1.4.5缺陷责任期（工程质量保修期）：详见工程质量保修书。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格（完工结算价）：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。完工结算价由财政审核部门或财政审核部门委托的第三方审核机构审核后的建筑安装工程费，以及勘察和设计费（含测绘费）组成。
1.1.5.7 质量保证金：完工结算价的3%。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同履行中双方签署的补充协议；
（2）合同协议书；
（3）中标通知书；
（4）投标函；
（5）专用合同条款；
（6）通用合同条款；
（7）招标文件(除专用合同条款、通用合同条款外)及澄清、补充通知等；
（8）标准、规范及有关技术文件；
（9）经审查合格的设计文件、图纸； 
（10）工程预算书；
（11）投标文件（含承包人在评标期间递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；
（12）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 承包人文件的提供
承包人应提供包括但不限于勘察测绘、方案设计、初步设计、概算、施工图设计、施工组织设计、进度计划、专项施工方案、安全文明施工方案、应急预案等与本项目有关的一切经济技术资料，承包人需将以上资料电子文件提交给发包人。承包人提交的以上资料的版权归双方所有。承包人提供的文件的期限为：应在发包人提出要求后7天内提交；
承包人提供的文件的数量为：提交数量为不少于3套,其中施工图不少于8套；
承包人提供的文件的形式为：书面形式或其他发包人认可的形式；
按规定需报政府主管部门审批的文件份数由承包人另行提供。
发包人要求承包人提供的文件包括：本工程施工安全监督备案（如有）、农民工意外伤害保险、农民工工资保障金等相关资料，提交数量为3套，承包人在签订合同后按监理人要求的时间报送给监理人。
1.6.2 发包人提供的文件
发包人提供的文件包括可行性研究报告及可研批复等，发包人在合同签订后7天内提供给承包人。
发包人对前期资料的保密要求：不得向与本项目勘察、测绘、设计、施工、运营无关的第三者提供。
1.6.4 文件的照管
承包人应保存1套完整施工图纸在工地，这些图纸应能随时提供给监理工程师及其发包人书面授权的任何其他人员检查和使用。
增加：1.6.5 图纸的修改
监理人应在施工前7天给承包人签发图纸修改指令，图纸修改指令必须经过发包人批准。
1.7 联络
增加：1.7.3 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：  签订合同时填写    。
发包人的送达地址（包括电子邮箱）：    签订合同时填写       。
承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：    签订合同时填写  。
承包人的送达地址（包括电子邮箱）：    签订合同时填写     。
1.11 知识产权
1.11.1 由发包人（或以发包人名义）编制的发包人要求和其他文件的著作权归属：发包人。
承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。
1.13 发包人要求中的错误
1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。
1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误。
2．发包人义务
2.3 发包人向承包人提供施工场地。
2.3.1施工场地具备施工条件的要求：施工现场按现状提供，承包人必须按发包人要求的时间组织进场开工。
2.3.2施工现场用电电源点、临时用水表的接入及场地内接引工作和施工过程中、工程交付前所产生的电费、水费，均由承包人自行负责并承担费用，承包人应结合现场实际情况和工程需要自行考虑配备工程所需发电机组和届时场内施工用电的接引工作，相关费用由承包人自行承担，计量装置经相关部门检测合格后由管理部门或承包人安装。承包人每月按照水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。
2.3.3施工场地与公共道路的通道开通要求：施工场地与公共道路的通道开通由承包人按设计要求负责施工，费用包含在投标总价中，由承包人综合考虑，通道开通涉及到的相关征迁工作由发包人负责协助解决。
3.监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1发包人委托监理人的职权：根据发包人与监理人之间签订的《工程建设监理合同》中发包人委托的职权。
须经发包人事先批准的权限：（1）本工程设计变更、工程变更等；（2）工期顺延的指令、开工令、停工令、复工令的签发；（3）对于已完成工程量的确认，现场签证；（4）项目总进度计划的审定；（5）总监理工程师签发任何付款凭证及涉及到工程造价、合同价格、费用增减的事项；（6）主要管理人员更换、分包单位的确认、试验单位资质审核、主材进场审核、更换主要材料或设备以及审批承包人更换项目总负责人、技术负责人及其它施工班子主要成员等最终要以发包人书面审核、批准意见为准。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.3 监理人员
3.3.4总监理工程师不得将第3.5 款约定应由总监理工程师做出确定的权力（权利）授权或委托给其他监理人员。
3.5 商定或确定
3.5.1合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致时，总监理工程师应认真研究后报发包人确定。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.3完成各项承包工作：除合同通用条款约定内容外，承包人还应履行以下义务：
（1）在工程施工期间，为加强管理和认真履行合同义务，承包人应按投标文件承诺委派项目总负责人、设计项目负责人和施工项目负责人，应保证其及时到位，保持其岗位的相对稳定，不得影响项目实施。如因承包人更换上述主要人员，需提前报请发包人批准。
4.1.4 对勘察测绘、设计、施工作业和施工方法，工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，完成勘察测绘任务、设计任务、编制施工组织和实施计划，并对所有勘察测绘、设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.10 其他义务
（1）承包人的工作进度没有达到节点工期要求时，发包人有权提出要求增加人员，承包人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。
（2）承包人设计人员应根据项目开展需要对设计范围内的各类材料提出选样意见，并积极响应发包人要求参加选样、定样等工作，必要时应参与异地选样工作。承包人应积极配合，并承担相关人员差旅工作费用。根据工程施工进度的需要，承包人应派遣不少于 2 名设计代表常驻施工现场，设计代表要求为本项目的具体参与施工图设计的人员并且在施工图纸的图签栏内有签字的人员。设计代表职责为：
A、负责现场图纸答疑；
B、负责解决现场出现的由设计处理的问题；
C、负责及时交递设计变更图纸及通知书等。
（3）承包人施工应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用和不适当地干扰群众的通行方便。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、仲裁费（诉讼费）、律师代理费、指控费及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。
（4）在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工装备和材料、设备应妥善存放和贮存，废料、垃圾和不再需要的临时设施应从现场清除，拆除并运走。
（5）承包人应提供计划、报表等。
（6）承包人应按相关规定完成备案，否则，由此相关责任由承包人承担。
（7）设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。设计人拒不支付赔偿金的，发包人不予支付当期设计费。
（8）承包人须协助发包人取得工程建设全过程涉及的相关审批手续。
（9）承包人须负责勘察测绘设计、施工全过程相关的协调工作，并承担由此产生的相关费用。
（10）承包人负责施工现场的安全文明施工，并承担由此产生的相关费用。
（11）施工过程中承包人应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）及《漳州市住建局漳州市生态环境局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。并承担由此产生的相关费用。
（12）工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：施工过程中承包人应当详细了解施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑），古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护。并承担其中发生的一切费用。
（13）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按照有关部门要求及时办理，并承担相应的责任和费用。
4.2 履约担保
4.2.3履约保证金
（1）履约保证金范围：勘察、测绘、设计、施工。
（2）履约保证金金额：为中标价的10％。
（3）履约保证金形式：可以选择以下其中一种形式提交，所需费用由承包人承担。
①采用现金电汇或银行转帐的形式提交，应由承包人企业基本账户转出；
②采用银行保函形式提交，银行保函应由承包人账户所在地银行出具；银行保函的内容应针对本招标项目，银行保函的形式应为见索即付形式，应以发包人为受益人且满足履约保证金的数额和有效期的要求；
③采用担保书形式提交，商业担保公司出具的不可撤销、见索即付保函；
④采用保险公司出具的保证保险形式：履约保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。
（4）履约保证金提交时间：承包人（或联合体牵头人）须在中标通知书发出之日起（以中标通知书落款的日期为准）20天内提交（采用现金电汇或银行转帐方式提交的，时间以到达发包人指定银行帐户的时间为准；采用银行保函或担保书形式或保证保险形式提交的，时间以发包人签收时间为准）。如承包人未按规定提交履约保证金的，发包人可以视为其已放弃中标资格而不予签订《设计施工总承包合同》，且不予退还投标保证金。导致发包人重新招标的，承包人还应承担发包人由此产生的损失及责任。
（5）履约保证金期限：履约保证金有效期自合同生效之日起至工程完工验收合格之日止。
（6）履约保证金退还：履约保证金如采用现金电汇或银行转帐形式提交的，待工程完工验收合格后14天内无息退还。
注：履约担保以保函、保险保证的方式提交的，采用的保函、保证保险所需费用由承包人承担，必须保证保函担保、保险保证从合同生效之日起至工程完工验收合格后且延长30天内有效。因工期延误导致银行保函有效期延长的，承包人应自行考虑。履约担保以银行保函的方式提交的，保函到期后，工程仍未通过完工验收合格的，承包人须再提交后续保函，担保期限须确保至工程完工合格后30个工作日内保函有效。
因发包人的原因造成工程较长时间无法开工或暂停施工等特殊情况的，双方另行协商处置履约担保。

4.3分包和不得转包
4.3.2 发包人同意承包人进行分包的工程部分或工作为：允许将非主体、非关键性工作分包，但需经发包人同意。
接受分包的第三人资格、资质要求：设计主体工作不允许分包；施工内容主体结构不允许分包；分包方的资质应符合国家有关资质管理规定（若招标文件有规定，按招标文件的规定）。有分包的，分包须事先报发包人审核同意，且不免除承包人根据合同应担承担的任何责任或应尽的任何义务，并应像对待其自己行为、违约及疏忽一样，对任何分包人的行为、违约及疏忽负责。承包人应就分包工程对发包人承担连带责任。
4.6 承包人人员的管理
4.6.4国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人及发包人在检查过程中发现有不具备相应资格人员的按专用合同条款4.7进行撤换。
4.6.5承包人还应遵守发包人对承包人人员管理的以下约定：
①承包人未经发包人批准，建设期间内不得更换承诺派出的项目总负责人、设计负责人、施工负责人以及项目管理机构其他人员。承包人擅自更换项目总负责人、设计负责人、施工负责人应按相关的法律法规政策的规定执行，且发包人保留取消合同的权利。承包人若需更换上述人员的须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人缴纳违约金：承包人二次或以上更换项目总负责人、设计负责人、施工负责人的，从第二次更换起，每人次罚款￥10万元整；建设期内承包人二次或以上更换同一岗位的项目管理机构其他人员的，从同一岗位的第二次更换起，每人次罚款￥3万元整。若接替人员的水平、能力资格资质低于被替换人，发包人将不予批准。承包人拒不缴纳上述违约金的，发包人不予支付当期工程款。
②承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：主要施工管理人员每月到岗签到不少于22天，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，或技术负责人及其它项目部人员、设计人员应出席会议或到岗而缺席的，经发包人查实，发现技术负责人违反规定的，承包人每次应支付违约金5000元人民币，其他人员违反规定的，承包人每人每次应支付违约金2000元人民币，设计人员违反规定的，承包人每人每次应支付违约金2000元人民币。承包人拒不支付上述违约金的，发包人不予支付当期工程款，且发包人有权解除合同，由此造成的损失由承包人承担。
4.7撤换承包人项目总负责人和其他人员
4.7.1在施工过程中，发包人、监理人发现承包人的设计、施工有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以撤换，承包人必须无条件接受，且应立即派出具有同等资历的人员替换，并按以下规定的标准在撤换前向发包人缴纳违约金：项目总负责人、设计负责人、施工负责人每人次10万元人民币。承包人拒不缴纳上述违约金的，发包人不予支付当期工程款，且发包人有权解除合同，由此造成的损失由承包人承担。
4.8保障承包人人员的合法权益
除通用条款已明确内容外，承包人所雇用的劳务人员工资不能低于当地劳动主管部门规定的劳务人员工资的最低标准，并按期足额支付工资款，如承包人不及时支付劳务人员工资款，或未按上述要求履行，造成扰民、引起地方稳定及合同纠纷，承包人必须承担相应责任。发包人保留停止对承包人期中支付和其他支付的权利，直至承包人妥善处理好上述纠纷为止。
4.9 工程价款应专款专用
除通用合同条款外，增加：

4.9.1承包人在合同签订前按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》到当地人社部门缴交农民工工资保证金。承包人应根据《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2018〕8号）、关于印发《福建省工程建设领域保障农民工工资支付规范化管理指导手册（第一版）》的通知（闽治欠办发[2020]28号）、《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）、《人力资源社会保障部等十部门关于印发《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》的通知》（人社部发[2021]53号）等文件相关要求（若有更新文件，按更新文件执行），开设农民工工资专用账户，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理，工资专户资金专项用于支付农民工工资。

4.9.2承包人要加强对分包企业劳动用工和工资发放的监督管理，在工程项目部配备劳资专管员，建立施工人员进出场登记制度和考勤计量、工资支付等管理台账，实时掌握施工现场用工及其工资支付情况，不得以包代管。承包人和分包单位应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。承包人和分包企业应将经农民工本人签字确认的工资支付书面记录保存三年以上备查。书面工资支付台账应当包括用人单位名称，支付周期，支付日期，支付对象姓名、身份证号码、联系方式，工作时间，应发工资项目及数额，代扣、代缴、扣除项目和数额，实发工资数额，银行代发工资凭证或者农民工签字等内容。用人单位向农民工支付工资时，应当提供农民工本人的工资清单。
4.9.3承包人保证农民工工资获得及时足额支付，不得以任何名目或借口拖欠和克扣。凡承包人拖欠或克扣农民工工资的，一律由承包人承担全部责任和一切损失，造成发包人其他损失，承包人应赔偿发包人一切损失，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分工资，清偿农民工工资，且承包人应按该部分工资的10%向发包人支付违约金，并放弃向发包人追偿该部分工资及由此产生的其他费用和损失的权利，使发包人免于受到损害。
4.11不可预见物质条件
4.11.1 不可预见物质条件，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2承包人遇到不可预见物质条件时，应立即通知发包人和监理人，并汇报需要采取的合理措施，构成变更的，应按第15条约定执行。若监理人和发包人没有发出指示，承包人自行采取措施增加的费用和（或）工期延误，由承包人承担。
4.12 进度计划
4.12.1承包人应在合同签订后14天内提交进度计划，包括各阶段的预期时间。监理人应在收到进度计划7天内审核或提出修改意见，并报发包人批准。经批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。
4.12.2合同进度计划的修订
承包人应当严格按照经批准的合同进度计划实施本合同工程。不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人应在7天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人应在收到申请报告7天内获得发包人意见并批复，否则视为同意承包人申请。承包人修订的合同进度计划仍应符合本合同工期的要求，且发包人的同意不免除承包人按本合同工期完成工程的义务和逾期违约的责任。
5. 勘察测绘、设计
5.1承包人的勘察测绘、设计任务
5.1.1勘察测绘、设计义务的一般要求
（1）承包人应按照法律规定,以及国家、行业和地方的规范和标准完成勘察测绘、设计工作，提供的地质勘察报告、初步设计及概算审查应达到行业主管审查合格标准、地质勘察报告和施工图能顺利通过行业主管或相关必要的审查（如有时）。
（2）本工程设计工作范围包括方案设计及优化、初步设计（含编制概算）、施工图设计、后续服务（含图纸审查配合服务、施工现场配合服务、完工验收配合服务）、相关的各项专家论证等全部设计工作。
（3）若发包人或其上级主管部门认为有必要的话，则承包人应无条件按其要求增加技术设计，编制技术设计文件及相应造价控制文件，该编制费用已包括在合同约定的设计费总额中。

（4）承包人应当由投标时承诺派出的设计人员承担中标项目的设计工作，其项目总负责、总设计师和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加发包人主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。

（5）承包人在设计各阶段应执行限额设计，承包人在设计阶段应考虑建安造价的控制。若预算审核、结算超出签约合同价，设计人应无条件合理优化方案设计，直到满足要求为止，由此所增加的费用和工期的延误由承包人承担，且满足预算审核、结算控制在签约合同价内。 

（6）承包人应在施工组织设计书中结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。

（7）承包人负责“承包人实施方案”中所列工程相关的技术方案、技术规范和要求、设计标准、设计计算以及关于该工程设计、执行的全部现场资料与文件的正确性，并对上述技术文件的正确性和合理性承担责任。

（8）承包人应负责工程设计的组织、协调、进度控制等所有相关设计工作，并负责对该工程的所有设计工作进行审查，对所有相关设计文件的正确性承担责任。并按合同中承包人文件的有关要求，提供全部的承包人设计文件最终版。

（9）设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助发包人解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。负责向发包人及施工单位进行设计交底、参加交/完（竣）工验收等。

（10）承包人承诺其设计、承包人文件、实施和交/完（竣）工的工程符合：《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文；满足现行的建筑工程建设标准、设计施工规范（规程）和规定的相应设计文件编制深度要求，经过变更做出更改或修正的构成合同的各项文件。

（11）承包人文件中出现错误、遗漏、含糊、不一致、不适当或者其他缺陷，即使发包人做出了同意或批准，承包人仍应进行整改，并承担相应费用。
5.1.2法律和标准的变化
承包人完成设计工作所应遵守的法律规定,以及国家、行业和地方的规范和标准,均应视为在基准日适用的版本。基准日后,前述版本发生重大变化,或者有新的法律,以及国家、行业和地方的规范和标准实施的,承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。
5.2 承包人设计进度计划
承包人应合理安排设计进度，充分考虑设计前置需求，在时间上留有余地。发包人在合同约定时间内进行审查。
5.3设计审查

5.3.1 通用合同条款5.3.1增加以下约定：

承包人应按发包人的意见对其设计方案进行优化和深化设计，直至发包人满意，所需的费用包含在合同约定的设计费中，不再另行支付。承包人在进行方案优化时，要相应出修改的估算文件，除合同另有约定或经发包人特别同意外，修改后估算额不得超招标文件中对估算额的限制要求否则，承包人需要完善修改设计，直至满足投资控制要求。

5.5 竣工文件
5.5.1 承包人向监理人提交竣工记录的份数及形式：8套，书面形式和电子文档一起移交，费用由承包人自行承担 。
5.5.2 承包人向监理人提交竣工图纸的份数及形式：8套，书面形式和电子文档一起移交，费用由承包人自行承担。
5.5.3 承包人向监理人提交竣工文件的时间要求：工程经竣工验收评定合格后28天内。
6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
除专用合同条款的约定外，增加：
（1）本工程所采用的所有材料及设备的各种规格、型号、性能、参数、等级等均应符合国家、行业、地方及设计规定的工程建设技术标准。如承包人擅自使用未经发包人和监理人批准的材料和工程设备，发包人有权要求承包人更换并承担相应费用。若承包人不更换未经批准的材料和工程设备，则该部分工程质量视为不合格，不予计量且不支付该部分款项。
（2）本工程所采用的所有主要材料、设备到货时，应由发包人、监理人及承包人三方共同就材料和设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向发包人、监理人提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。
（3）承包人负责选购的材料和设备应确保符合招标文件和设计文件的要求。
6.2 样品
6.2.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
(1)本工程所采用的所有材料和设备到货时，应由发包人及监理人就材料的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验（所有检验试验费用均由承包人承担）合格后方可使用。承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。
(2)承包人应负责材料、工程设备、成品及半成品的保管工作。
6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经发包人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经发包人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
6.3.3如果由于承包人的责任造成任何设备缺陷或损坏，或不符合本项目的要求，或由于承包人技术人员在安装、调试、试运行和验收试验过程中出错而导致设备损坏，由承包人免费更换或修复，延误的工期由承包人承担。
7.施工设备和临时设施
7.2发包人提供的施工设备和临时设施
发包人不提供施工设备或临时设施。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经发包人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2经发包人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8.交通运输
8.1道路通行权和场外设施
执行通用合同条款8.1（B）。
10.安全、治安保卫和环境保护
10.1 发包人的安全责任
10.1.4 通用条款10.1.2和10.1.3中的涉及的所有人身伤亡和财产损失，均应纳入本工程保险范围中，执行20.1相关条款。若承包人投标时未纳入由承包人承担责任。
10.2 承包人的安全责任
10.2.1承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。承包人编制安全措施计划需要在施工队伍进场前14天前报监理人批准。
10.2.7安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，保证安全文明施工，已包括在相关工作的合同价格中。
增加：

10.2.10 承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《福建省建筑工地文明施工指南》以及建设主管部门和相关行业主管部门的规定组织施工；加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，消除事故隐患，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此造成的全部经济损失和发生的费用。若由此造成发包人损失，承包人应予全额赔偿，包括但不限于赔偿款、损害赔偿金、违约金、经济损失、陷入法律纠纷所支出的诉讼费和律师代理费等。

10.2.11下列工程应编制专项施工方案：爆破方案、防汛度汛方案、道路临时通行方案、支护方案等，其中爆破方案应组织专家论证和审查。
11.开始工作和竣工
11.1 开始工作
开始工作的条件为：《工程总承包合同》签订后。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。
11.3 发包人引起的工期延误
出现以下情形确实造成工期延误，承包人应在情形出现按照15.3.2.2 条签证管理办法规定办理工期延期签证，经发包人签证认可后工期方可顺延，并由发包人确定顺延的天数，其余任何理由均不能作为工期顺延的条件。
（l）发包人提起变更设计并进行实质性变更设计而影响施工进度；
（2）因发包人原因导致的暂停施工且连续达8小时以上； 

（3) 不可抗力因素（如自然灾害等）引起的工期延误；
（4）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，承包人有权要求发包人延长工期。
异常恶劣的气候条件指：
(1)造成工程损坏的冰雹和大雪灾害；
(2)漳州市防台风响应3级及以上、防暴雨响应4级及以上，不可抗力为烈度7度以上地震；
(3)其它异常恶劣气候灾害：日降雨量10ｍｍ以上中雨（户外工程）、37℃及以上高温等，以及县级以上政府公告不允许施工的气象情况。
按气象、地震部门公布为准，以及县级以上政府公告不允许施工的时间（因承包人原因被行政部门责令停工除外）。上述异常恶劣的气候条件造成的工期延误，工期可以顺延。因地震、降雨量或台风等级影响达不到上述（1）（2）（3）标准，但实际中确实对施工的关键路径造成影响，无法正常施工，经现场签证，由发包人确认后方可以顺延工期。
11.5 承包人引起的工期延误
11.5.1违约金的计算方法
（1）因承包人原因引起的逾期完工，承包人应按以下标准向发包人支付违约金：50000元人民币/天（工期缩短不予奖励）。前述违约金发包人有权直接从工程款中扣收。
（2）因承包人原因造成工期延误，逾期完工违约金的上限为合同价款的5%。
增加：11.5.2 合同进度计划延误
因承包人原因使工程实际进度落后于合同进度计划时，承包人有义务、发包人也有权利要求承包人自费采取措施，赶上合同进度计划。
11.6 工期提前
工期提前不予奖励。
12.暂停工作
12.1 由发包人暂停工作
12.1.1发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
12.3暂停工作后的照管
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。
12.4 暂停工作后的复工
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期，但不给予其他补偿，误工损失由承包人自行承担。
13.工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定的市政工程和水利工程相关的验收标准执行。
（1）勘察测绘质量标准：符合现行国家、行业及地方的勘察测绘标准和规范要求，勘察测绘成果文件应能通过行业主管或相关必要的审查（如有时）。
（2）设计质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准，初设及概算审查应达到行业主管审查合格标准、施工图能顺利通过行业主管或相关必要的审查（如有时）。
（3）施工质量标准：水利工程达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～637-2012、SL638～639-2013）、《水利水电建设工程验收规程》（Sl223-2008）及其它相关规范合格标准（修改后的相关规范规程以修改后为准）。市政工程达到《城镇道路工程施工与质量验收规范》、《给水排水管道工程施工及验收规范》及其它相关规范合格标准（修改后的相关规范规程以修改后为准）。
（4）运营维护质量标准：项目设施始终处于良好运行状态。
（5）工程材料及设备质量标准：应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准。
13.1.2因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人或监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。工程完（竣）工验收时未能达到合格标准的，承包人应当按照有关验收部门的要求整改，直至使其达到合格标准。同时承包人应向发包人承担逾期完工违约责任。
13.3 工程隐蔽部位覆盖前的检查
通用合同条款13.3增加约定：发包人、监理人的正常检查、验收不应视为影响承包人的正常施工，也不能作为承包人工期及费用索赔的依据。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.3 监理人重新检查
承包人按通用合同条款第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
15. 变更
15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，所有设计变更及签证必须经过发包人及监理人确认后方可实施。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，由发包人和承包人双方另行协商有变化部分的合同价格，但发包人不另行给予奖励。
15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
承包人提出的工程联系单应报发包人、监理人确认。经发包人审批完成后，且归属发包人责任的才能作为结算和付款的依据。发包人在收到联系单的7个工作日内应走完审批流程。联系单一式四份，审批后发包人留两份，监理单位、承包人各留一份。联系单要求如下：
（1）联系单、签证单编号应按专业进行编号，不重码、不断码。
（2）事由应描述清楚，作为往来的联系文件。涉及到量、价的确认应与联系单对应填写工程签证单。
（3）完整齐全的工程联系单原件及附件应由发包人代表签字后才能作为结算和付款的依据。
15.3.2 变更估价
（1）变更估价计价标准:
增减工程量的单价确定：
①变更项目在价格清单中已有的，按发包人提供预算审核书的综合单价×（1-中标下浮率）计算，其他费用的计取应与预算审核书的计算口径一致。
②变更项目在价格清单中无相同的但有类似项目的，参照类似的项目确定单价，其他费用的计取应与预算审核书的计算口径一致。
③变更项目在价格清单中没有适用的，按预算编制期的有关定额及计价标准计价并结合中标下浮率进行计算。
④变更项目在价格清单中没有适用的且没有定额的可套用的项目，由承包人提出适当变更单价，（其中材料单价：材料单价同预算审核文件，如预算审核文件没有的材料按漳州市造价站公布的信息价中的综合价，《漳州建设工程材料信息》的综合价没有公布的材料，参照厦门信息价的综合价，若厦门信息价的综合价没有，再参照福州信息价的综合价，若以上均无法采用时可由承包人提出适当的变更单价）经监理人、发包人初审后报财政审核，下浮率以中标价与工程预算审核价的下调比例同等。最终以财政审核为准。
（2）因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款及顺延工期。
（3）施工期间，凡发生工程变更，必须由承包人按发包人、监理人相关流程办理签证手续，否则结算时将不列入结算内容。
15.3.2.2 签证管理办法
（1） 承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。承包人应在承发包双方确定变更后或变更实施完成后14日天内办理签证手续，逾期办理无效；视为该项变更不涉及合同价款、工期的变更。如属隐蔽工程、不可复查的工程量或做法，必须在其被覆盖或清理之前现场核验并确认，不得事后补办。发包人在收到承包人提出的完整签证书面资料后14日内给予答复。
（2） 办理工程签证，应填写签证单，签证单应明确签证项目的工程数量和金额（或计算法方法）。签证单由发包人、监理人、承包人三方现场代表签字并加盖公章。工程签证意见应清晰明确不引起歧义，附件（包括但不限于图纸、清单、彩色照片、文字附注等）应齐全有效，所有附件由发包人、监理人、承包人三方现场代表签字确认才能作为计量、交/完工结算的依据。
（3） 同一事项的工程签证的增、减量差和价差应同时计算，如只计算增加而不计算减少则该工程签证无效。现场发生的核减造价的签证，发包人的项目负责人应作为主办人督促承包人提交相应的签证单，以便及时掌握工程总价变动情况。在发包人提出变更前已施工的部分，应按实计算工程量。
（4） 签证单编号应按专业进行编号，不重码、不断码。签证单一式四份，审批后发包人留两份，监理人、承包人各留一份。
（5）在工程施工期间非发包人原因引起的设计变更须报发包人批准方可实施。因发包人原因引起的设计变更则按实调整。发包人提出的变更及签证，经发包人和监理人审核确认后，作为结算依据给予调整费用。
（6）施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款且发包人不予经济补偿。若出现增项的部分，结算依据及下浮率同主体工程，最终以结算审核价为准。
（7）因政策调整或上级行政命令等其他非发包人原因导致项目需取消，致使合同无法履行，则发包人有权提前终止合同，发包人除支付已发生的应付合同款项外，无需赔偿承包人。
15.5 计日工
签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。
15.6暂估价
选用：通用合同条款15.6暂估价（A）。
16.价格调整
16.1物价波动引起的调整
因物价波动引起的价格变动，本项目不进行调整。
17.合同价格与支付
17.1 合同价格
17.1.1 合同价格形式及结算约定
本项目采用预算后审固定单价合同，不实行清单报价，执行限额设计，中标后施工图预算应由承包人委托经发包人同意确认后的第三方造价咨询机构负责编制（委托编制费用由承包人自行承担），编制完成的施工图预算由发包人确认后送财政评审中心审核，清单综合单价由财政评审中心进行预算后审，预算审核后的清单综合单价（考虑建安下浮）作为结算依据，工程量按实结算。中标价即为合同暂定价，中标总价作为限额设计上限，具体为承包人在中标后结算阶段应控制承包项目结算金额不得超过签约合同价。
（1）合同价格组成
建设项目工程总承包费用（即合同价格）由勘察和设计费（含测绘费）、建筑安装工程费（即建安工程费，含设备）。
合同暂定价为中标总价，中标总价=勘察和设计费（含测绘费）+（建筑安装工程费暂定价）×（1-K），其中K为中标人所报的建筑安装工程费下浮率，合同暂定价具体如下：
合同暂定总价：      万元，其中：
①勘察和设计费（暂定价）：         万元，其中设计费（含测绘费）：        万元，勘察费：        万元。
本项目勘察费按设计费总价的18%计取（根据设计费按实调整）。
本项目设计费（含测绘费）按照《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格[2002]10号）规定的收费标准的80％计取。其中①水环境治理提升工程部分建安费用约11980万元，专业调整系数1，复杂调整系数1.15，计算设计费为410.18万元；②生态廊道建设工程部分建安费用约9810万元，水利工程专业调整系数0.8，河道治理工程复杂调整系数0.85，附加调整系数为1.3，计算设计费为264.81万元；下浮20%后确定设计费暂定价为539.99万元。
注：本工程最终设计收费以预算审核部门审核后的工程预算价为计费额基数，按实调整设计收费。最终设计费（含测绘费）=审核后的工程预算价计算出的设计收费*（1-20%），勘察费根据核定的最终设计费按18%比例相应调整。

②建筑安装工程费（暂定价）：       万元。[建筑安装工程费暂定价×（1-建筑安装工程费下浮率K）]。
本项目的建筑安装工程费=经审定的预算价中的可竞争项目造价×（1-建安工程费下浮率）+经审定的预算价中的不可竞争项目造价，本项目的建安工程费下浮率按中标人投标下浮率确定。

不可竞争费用的范围，按建设行政主管部门发布的相关规定为准，包括：①暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费、甲供材料总承包服务费；②措施项目清单中的安全文明施工费按有关规定计取，具体下浮金额计算办法应按《建筑安装工程费用定额》（2017版）规定执行。
建筑安装工程工程费按以经审核后的预算价进行固定单价包干（合同约定可进行价格调整的情况除外），工程量按实结算，并根据上述公式计算进行建安下浮，最终以财政审核部门审核价为准。本项目包含项目建设完成后进行的12个月运营维护，该运营维护费包含在建筑安装工程费中，不再单独计算。
（2）预算编制
预算编制按照下列原则和标准进行：
①施工图预算编制期按监理人发出开工令中开工时间所在的当月（以下简称预算编制期）。
②套用定额及配套文件：定额依据现行市政工程或水利工程预算定额，不足部分套用相关专业定额的消耗量，计价相关文件按现行最新的规范及标准文件执行。
③材料（设备）价格：按预算编制期工程造价管理部门发布的信息价。信息价采用《漳州建设工程材料信息》中对应的漳州市华安县建设工程材料综合价；若无华安县建设工程材料综合价的，则按《漳州建设工程材料信息》中对应的漳州市建设工程材料综合价，上述均无材料信息价的，通过市场询价确定，最终以经华安县财政投资评审中心审核的施工图预算审核价的单价为准；若信息价为区间价的，按区间插入法确定价格。
④机械台班价格：施工机械台班单价按发包人及监理工程师发出开工令当季度的福建省建设行政主管部门发布的季度施工机械台班费用标准计算。

⑤人工单价：按照预算编制期最新的相关主管部门颁布的人工费标准执行。

（3）承包人的合同价格均已包含增值税税金（合同实施中，承包人申请付款时均需提供增值税专用发票），其中：建安工程费增值税税率为9%，勘察设计服务费增值税税率为6%。若增值税税率政策性调整的，则按新政策执行，但投标人所提供的增值税专用发票所计税率应与结算价款所计税率一致（即：增值税税率进行政策调整的，则合同实施中合同价款应按调整后税率进行增值税调差，所提供增值税专用发票的税率为调整后税率）。
17.1.2其他计价约定
（1）本合同物价波动不调整合同价格。
（2）承包人项目管理不善造成的损失及费用增加，包括但不限于采购、设计与施工之间协调不周、管理不善造成返工浪费、施工机械设备选型增加费用、与第三人的分包、采购、劳资、融资纠纷产生的损失及费用。
（3）经批复的概算总投资不得突破经批复的可研估算。结算价不得突破经批复的概算，按规定可以调整概算的情形除外；因承包人原因造成结算价超过概算的，超过部分由承包人承担。因受不预见的地质条件影响、材料市场价格大幅波动等非乙方原因导致工程结算价超过合同要求的控制上限的，不属于乙方责任，经审核后可据实调整。

17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款额度和预付方式：签约合同暂定价中建筑安装工程费暂定价的10%，勘察和设计费（含测绘费）暂定价的20%。
预付款支付期限：合同签订后14天内承包人提出申请，经发包人审核确认后支付。
17.2.2 预付款保函
预付款保函的提交时间：本项目不提供预付款保函。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款的扣回办法：进度款总额支付到暂定合同价中建筑安装工程费的40%开始起扣，分四期进度款扣回，至暂定合同价中建筑安装工程费的80%时扣回全部工程预付款。
17.3 工程进度付款
工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间按如下约定执行：
17.3.1 勘察设计费进度款支付：
发包人按进度分期支付；如因项目需要分期实施设计，则设计费根据分期批复的初步设计概算中的建筑安装工程费为计费基数计算勘察和设计费数额按进度分期支付。
①合同签订后，承包人申请，发包人15天内支付勘察和设计费暂定价20%为预付款；
②初步设计文件（含概算）按期完成提交发包人并经专家评审通过后，承包人申请，发包人15天内支付至勘察和设计费暂定价的60%；
③施工图设计文件按期全部完成提交发包人并经专家评审通过，且预算财政审核后，发包人15天内支付至勘察和设计费最终价的90%（本期按实计算设计费，并扣回预付款）；
④工程施工完工验收合格后，承包人申请，发包人15天内即全额付清剩余勘察和设计费。
发包人向联合体（若有）支付设计费用的方式：向联合体内负责设计工作的单位分别支付费用。
17.3.2 建筑安装工程费进度款（施工进度款）支付：
（1）为推进项目建设进度，在财政预算审核未确定前，工程进度款以施工图预算价作为施工进度款拨付依据。即按：施工图预算价×（1-中标下浮率）×70%支付，按月完成的工程量进行计量支付工程进度款。
（2）待财政预算审核价确定后，工程进度款按以下约定支付：
①工程进度款：按月完成工程量支付工程进度款发包人在收到监理人审核后5个工作日内完成审批，并在审批后10个工作日内支付工程进度款的80%（不含变更签证增减费用等）。
②工程完工验收合格后，发包人在收到监理人审核后5个工作日内完成审批，并在10个工作日内支付至已完工程量的90%（不含变更签证增减费用等）。
③经财政部门结算审核定案且工程资料（含声像资料、测绘部门出具的管线完工测绘报告）完整归档后，发包人在收到监理人审核后5个工作日内完成审批，并在10个工作日内支付至工程完工结算价的97％（含变更签证增减费用等）。
④预留完工结算价的3%作为质量保修金，质量保证金的退还按《工程质量保修书》中的约定执行。
注：①承包人若为联合体投标的，勘察设计费由联合体中的勘察设计单位提出申请；施工工程款由联合体中的施工单位提出申请。
②拨款申请单位应在提出支付申请的同时提供等额合法且符合税法规定的增值税专用发票，否则发包人不予支付合同款。
③工程进度款以银行转账形式支付。
承包人（如为联合体指牵头人）应在工程项目所在地银行开设工资专户，发包人将工程款中的人工费（工资款）单独拨付到工资专户，工资专户资金专项用于支付农民工工资，若承包人申请的工程进度款中不如实填报工资款，造成超出本月应付的工资款由承包人自行负责。
承包人（如为联合体指牵头人）若有雇佣农民工，必须按照《福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于工程建设领域工资保证金实行差异化缴存的通知》（闽人社文〔2017〕336号）要求，缴纳农民工工资保证金或银行保函。
17.3.5 支付分解表
支付分解表的编制：由承包人编制并报送。
支付分解表的审批：监理人审查后报送发包人。
17.3.6 进度付款与过程结算申请单
工程进度付款与过程结算申请方式：由承包人以书面形式提出申请。
承包人提交进度付款与过程结算申请单的格式、内容、份数和时间：承包人应于每月25日前向监理人及发包人提交本月度已完成工程量的报表和进度付款申请，一式4份。监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的7天内完成审核后并提交给发包人，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具发包人签认的进度款证书。发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的14天内，将进度应付款支付给承包人。
进度付款与过程结算申请单应包括的内容：还应包括支付申请报告、已完成的工程量清单、已完成的分部分项工程验收记录（含照片）。
17.4 质量保证金
17.4.1质量保证金：预留完工结算价的3%作为质量保证金。
17.4.2承包人在第1.1.4.5 约定的缺陷责任期满后向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人在工程缺陷责任期（24个月）满后28天内无息付清剩余质量保证金。
17.5 竣工结算（完工结算）
17.5.1 完工付款申请单
增加：（3）完工付款申请单约定的份数为6份，期限为：完工结算经财政审核部门和发包人确认后28天内。
17.5.3完工结算申请
承包人提交完工结算申请单的期限：承包人必须在工程完工验收合格后3个月内编制完建筑安装工程结算并将完整资料送发包人。每延迟一天,应向发包人支付违约金1000元人民币，承包人拒不支付违约金的，发包人不予支付当期工程款。
完工结算申请单应包括的内容包括但不限于：招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议（若有）、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）等所需的完工结算资料。承包人报送结算资料应真实、合规及合法。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（3）最终结清申请单约定的份数为6份，期限为：缺陷责任期终止证书签发后28天内。
17.6.3本工程接受政府完工决算审计（如有），承包人应予以配合。审计机构的审计调整金额与发包人签发的支付证书金额或财政部门的评审金额有偏差的，承包人应与审计机构核实、沟通。审计机构出具的审计意见核减相关工程造价的，承包人无正当理由且不能提供相关佐证资料的，本工程造价及付款相应调减，未支付的部分不再支付，已支付的承包人应退回给发包人。
17.6.4发包人向承包人支付每笔款项前，承包人应在提出支付申请的同时提供等额合法且符合税法规定的增值税专用发票，否则发包人不予支付合同款。
17.6.5最终结清付款以经审核的结果为准。
18. 竣工试验和竣工验收
18.3竣工试验
18.3.5经验收合格工程的实际竣工（完工）日期，以最后一次提交竣工（完工）验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.10竣工（完工）文件的编制与提交
增加：18.10竣工（完工）文件的编制与提交
18.10.1承包人提供竣工图的约定：（1）施工中没有设计变更，施工后由承包人在施工图纸加盖竣工图章提交发包人；（2）施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，于完工后由承包人加盖竣工图章提交发包人；（3）施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用；（4）工程竣工验收后28天内免费提供给发包人5套、相关部门1套完整符合要求的竣工图、竣工（完工）资料。
18.10.2当工程具备竣工（完工）验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工（完工）报告及竣工（完工）资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用由承包人承担，承包人拒不承担整改费用的，发包人不予支付当期工程款。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。
18.10.3工程完工验收合格后，发包人与承包人应按通用条款的约定尽快完成工程完工结算。
18.10.4竣工（完工）资料：
18.10.4.1工程总承包单位必须负责与专业工程承包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府质监部门竣工（完工）验收及档案资料备案归档。
18.10.4.2工程总承包单位必须按《水利水电建设工程施工质量检验与评定规程》、《水利水电建设工程验收规范》等相关规定提交一式伍份（其中一份为原始材料）完整的技术档案和施工管理资料提供给发包人。发包人应负责办理建设工程档案移交工作及竣工（完工）归档、备案手续,承包人予以配合。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
本工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程完工验收合格之日起计算。在全部工程完工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程完工日。
设备的保修除了满足上述相关要求之外，主要的配件、部件还应该按厂家承诺的保修年限提供保修。
19.2缺陷责任
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用。
19.7保修责任
除通用条款明确的内容外，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏进行自费修复。若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果和经济责任。发包人与承包人签订《工程质量保修书》。
20.保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、第三者责任险等保险，具体有关内容如下：
投保险种：建设工程设计责任险、第三者责任险，以及行业行政主管部门规定必须投保的和承包人认为必要的险种。
保险范围：为本合同工程的永久工程、临时工程和施工设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险以及行政主管部门规定必须投保的。
保险受益人：发包人及承包人（有相关规定的按相关规定执行）。
保险金额：不低于行业规定，除合同另有说明外，双方按照国家规定各自负责自身范围内的费用，承包人应综合考虑在投标报价中，费用包干，中标后不再调整。

保险期限：从工程开工至工程完成完工验收合格后28天，第三者责任险期限为缺陷责任期满为止。
20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险并缴纳工伤保险费用。
20.4 其他保险
承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。其保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人按国家有关规定执行，其费用由承包人自行承担。
20.5对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在开工后56天内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本。
20.5.2 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人负责补偿。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条款约定的其他情形。
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：①烈度7级以上（含7级）地震；②风速8级以上（含9级）大风/台风；③日雨量10mm以上中雨（户外工程）（按气象、地震部门公布为准）；④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等；⑤以及县（区）级以上政府公告或规定不允许施工的情形。⑥因征地、拆迁造成的工期延误；⑦其他未预见的类型。
21.3不可抗力后果及其处理
21.3.1不可抗力造成损害的责任
增加：（5）不可抗力因素造成的工期延误，工期可以顺延。因地震、降雨量或大风影响等达不到上述①②③，但实际中确实对施工的关键路径造成影响，无法正常施工，经现场签证，由业主审批同意后可以顺延工期。
21.3.4因不可抗力解除合同
合同解除后的付款，由监理人按第3.5款商定或确定，发包人应在商定或确定发包人应支付款项金额并经财政审核后28天内完成款项的支付。
22.违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中，除通用条款22.1.1已经约定的承包人违约情形外，还包括：
承包人未按投标文件所列及时到岗到位项目总负责人、设计负责人、施工负责人和驻工地设计工程师，或未按工程施工需要及时到位其他技术管理骨干，或未能保证主要管理人员和技术骨干应相对稳定。具体要求包括：
①承包人须按投标文件承诺指派主要项目管理人员即项目总负责人、设计负责人、施工负责人和驻工地设计工程师且保证其合同签订后7天内到岗履职,不得擅自随意变更。
②承包人须按投标书承诺指派其他管理人员且保证其在合同签订后7天内到岗履职,不得擅自变更。
③承包人必须保证项目总负责人、施工负责人等其他主要管理人员及时到工地现场指挥协调施工，承包人应建立现场考勤制度，并接受监理人和发包人的监督检查。
22.1.2对承包人违约的处理
修改为：
（1）承包人发生通用合同条款第22.1.1（2）目约定的违约情形时，发包人有权单方面解除合同，履约保证金不予退还，并另行委托其他单位施工，由此造成的损失由承包人承担。
（2）承包人发生通用合同条款第22.1.1（3）目约定的违约情形时，承包人须按2000元/台/天向发包人支付违约金，直到设备重新进场为止。
（3）承包人发生通用合同条款第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工（完工）/完工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（4）承包人发生通用合同条款第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（5）承包人发生通用合同条款第22.1.1（9）目约定的违约情形时，分别按以下约定处理：
①因承包人原因发生质量事故、工程事故、安全事故或其他事故造成人身和财产损失的，承包方承担全部行政、民事、刑事责任，并承担损害赔偿责任。违反文明施工管理、卫生管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等国家、省、市相关规定，造成后果的由承包人承担一切责任。
②开工前，承包人必须保证主要施工机械设备、质检仪器到场，以保证工程顺利开工。否则，每迟到一日承包人须按1000元/台向发包人支付违约金，直到设备进场为止。
③承包人不得以材料价格、工程预算单价、变更单价、合同价款调整等经济问题未确定或未达到施工单位要求而发生威胁发包人或停工或闹事等不良影响，每发生一次，承包人向发包人支付违约金10万元/次。由此造成工期拖延的承包人应承担违约责任。
④承包人须在结算审核单位提交审核初稿后6个月内配合结算审核单位完成本项目的结算审核工作，否则发包人有权按结算审核单位提交的终稿定稿，承包人不得对此提出异议。
⑤工程施工中发生的现场签证及设计变更需增加费用的，按合同约定属于发包人承担的，承包人需按合同约定及时办理签证手续。若超过合同约定的时间，发包人有权不予认可。若因承包人勘察不详、设计错误造成的返工签证及设计变更需增加的费用（含变更工程施工费），发包人不给予签证增加费用。
⑥项目完工验收前承包人应负责已完工部分工程试运行，试运行合格的，应发包人要求需提前投入使用的承包人应无条件配合进行该完工部分的运营及维护阶段。因政策及上级行政要求发包人需承包人建设及运营交叉同步进行的，由此增加的相应措施费用发包人应给予签证，但由于承包人施工组织不当造成的措施费增加，发包人不给予签证增加费用。
（6）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。
（7）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。
（8）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，所造成的损失（含法律责任及经济责任等）由承包人承担。若由此造成发包人的一切经济损失，承包人应予全额赔偿，包括但不限于赔偿款、损害赔偿金、经济损失、违约金、代垫款、发包人陷入司法程序支出的一二审诉讼费和一二审律师代理费等全部款项。
（9）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，承包人须向发包人支付违约金5000元人民币/次，由此造成的损失由承包人承担；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。
（10）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，承包人须向发包人支付违约金5000元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：
A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；
B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；
C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。
注：以上违约金可重复计取，若承包人有违反上述行为之一的，须按规定向发包人支付相应数额的违约金，如拒不支付违约金的，发包人不予支付当期工程款。同时前述承包人应向发包人支付的违约金、赔偿款等一切费用，发包人均有权直接从工程款中扣收。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，按下列第（2）种方式解决：
（1）向   /   仲裁委员会申请仲裁；
（2）向   项目所在地  有管辖权的人民法院起诉。因诉讼所支出的诉讼费、律师代理费、保全费、保险费、公告费、差旅费等一切费用均由败诉方承担。
当产生任何争议及任何争议正在起诉时，除争议事项外，双方将继续执行本合同未涉及争议及起诉的其它部分。
25.运营维护工作
25.1 运营维护期限
自各子项目完工验收合格之日起1年。
25.2 运营维护范围
本项目的运营维护管理对象包括水质提升工程、水污染源智慧监管终端系统及水质指纹污染预警溯源监测系统：a.水质管理：每月对各站进出水水质和水量进行观察记录，发现异常情况应及时上报主管部门排查前端污染源排放情况；b.水质提升净化站的设备检修维护：定期对格栅、检查井等进行清理，以免堵塞管井；检查水泵、风机等设备运行是否正常，按照运行要求进行维护，并记录水泵、风机的运行情况；电气设备的日常检查、电力电缆的定期检查与维护，设备出现故障时，应及时进行维护或更换；c.水污染源智慧监管终端系统及水质指纹污染预警溯源监测系统：中控系统及各终端系统的运营管理及维护。
25.3 运营维护标准及要求
在合同期内，承包人自行承担运营成本（包括税费）和风险，管理、运营和维护水质提升工程设施、水污染源智慧监管终端系统及水质指纹污染预警溯源监测系统。承包人应确保在合同期内，始终根据下列标准运营并维护：
25.3.1 国家和地方现行的企业运行的有关法律法规，有关标准和规范，本项目有关批准文件（如设计文件等）的要求；
25.3.2 必须按国家和地方有关规定，落实质量保证、质量控制和安全生产等要求；
25.3.3 运行维护手册及项目内设备制造商提供的说明手册和指导；
25.3.4 确保水质提升工程始终处于良好营运状态，并能够安全稳定地达到排放标准，满足环保要求；、水污染源智慧监管终端系统及水质指纹污染预警溯源监测系统中控系统及各终端系统正常稳定发挥作用。
25.3.5发包人或相关行业主管部门负责污水进水指标、出水指标的定期、不定期抽检。
25.4 发包人的主要责任
25.4.1 项目完工验收合格后交付承包人运营维护。
25.4.2 督促承包人认真执行国家行业标准、行业管理部门和地方政府的相关规定以及本合同规定的出水质量标准。
25.4.3 有权对承包人的运营和维护工作进行监督管理和项目运维考核。
25.5 承包人的主要责任
25.5.1 定期对设备进行检修保养，开展日常巡查。对于有动力处理设施，要保证水泵及配电设施运行良好，无漏电、跳闸、读数异常等现象发生。对于生态处理模式，要定期进行生态植物收割清理。
25.5.2 建立运行管理台账，内容包括设施运转情况、设备维护更换情况和出水水质情况等。每月至少委托有资质且在福建省生态环境厅“社会化生态环境监测机构管理系统”名录中的第三方检测机构开展出水水质检测1次，第三方检测机构由承包人委托，检测费用由承包人承担。每季度要有运营维护总结并定期上报发包人、相关行业主管部门备案。
25.5.3 进水水质超标处理：运营维护单位对各进水水质情况进行检测，如发现进水水质超过设计的范围，应及时上报建设单位与环保部门，同时运营维护单位应尽最大能力保证出水符合设计出水水质标准，因此导致增加运营成本的，发包人予以补偿，具体补偿方式和金额协商确定；若经运营单位尽最大努力处理，出水水质指标仍然不能达到规定的标准，政府方经取样检测确认该指标确实超过设计标准的，运营维护单位无需承担该指标处理不达标的违约责任。
25.6 项目移交
25.6.1 合同期满，承包人应向发包人移交运转正常的设施、设备，依据交付使用时所附设备清单及新建或采购的设施、设备进行全面清点。
25.6.2 承包人运营和维护水质提升工程设施、水污染源智慧监管终端系统及水质指纹污染预警溯源监测系统的文件、图纸、技术和技术秘密，及所有无形资产的移交和授让方式：采用现场移交和现场培训的方式进行。
25.6.3 合同期内，承包人做到正常运营管理本项目且未因本项目环保问题被上级有关部门处罚，运营期满后经三方协商可延长运营期，若确定延长运营期，建设单位与承包方应在合作期满前15日内签订补充协议。
25.7 发包人和承包人的共同义务和权利
25.7.1 由于国家法律法规的规定造成合同无法正常履行时，双方应及时采取措施，签订补充合同。
25.7.2 因不可抗力引起的中止履行的规定：按合同法的有关规定执行。
25.7.3 在危及或者可能危及公共利益、公共安全的紧急情况下，发包人依法进行临时按管承包人所承包运营服务的项目，承包人应予配合。
25.7.4 合同期满后，双方都有对他方保密的义务。
25.8 发包人的一般权利和义务
25.8.1 有权对承包人的经营计划实施情况、产品和服务质量以及安全生产情况进行监督，但发包人的监督检查工作不得妨碍承包人的正常生产经营活动。
25.8.2 协助承包人做好运营和移交所需的审查、许可、执照、同意授权或批准工作。
25.8.3 在法律、政策允许的范围内，发包人有协助承包人请求税务机关给予承包人承包本运营服务项目享受税收优惠政策的义务。
25.8.4 合同期间，发包人协调有关部门为承包人提供安全的运营环境。
25.8.5 发包人应承担政府公益性指令任务造成经济损失的补偿责任。
25.9 承包人的一般权利和义务
25.9.1 运营维护期间，水质提升工程处理量不超出设计规模、进水污水水质不超出进水水质标准的，承包人必须保证水质提升达标。如不达标排放，或造成重大污染事故，或被行政机关查处的，承包人负有完全责任并承担相关处罚后果；造成第三方损失的，由承包人承担法律责任。
25.9.2 运营维护期间，承包人应严格按运营规范要求进行操作，确保水质提升达标，并保证人身安全。如果在合同期内因运营维护工作不当，导致发生安全事故，责任完全由承包人负责。
25.9.3 应详实做好项目的运行日志、监测记录、维修记录台账等并妥善保存。当合同期满后，应完整移交给发包人。
25.9.4 在运营维护期内，承包人应配合发包人做好上级部门的监督检查工作，并提交相关材料。
25.9.5 在运营维护期内，承包人的运营维护工作需满足本合同要求，否则应及时整改到位。
26.其他补充内容
26.1风险包干范围

本项目采用预算后审固定单价合同，投标人参与本项目的投标时视为已接受并认可了招标人风险包干范围，中标后不再调整，投标人在报价时应充分考虑以下风险包干范围且并不限于下列风险：
26.1.1本工程施工过程中若影响到周边居民住宅，承包人应负责理赔，费用由承包人承担，并且应采取相应的措施，所增加的费用不予调整。施工过程须做声像档案，费用由中标人承担。

26.1.2承包人应自行解决施工过程中的用水和用电，并承担其费用；负责理顺与当地村民的关系，由此产生的费用自行考虑在报价内，实施过程不给予调整。

26.1.3与周边关系的协调及与政府有关职能部门的协调工作可能带来的干扰、费用；

26.1.4本工程在施工过程中可能会碰到雨季、台风或者需要设置施工便道，施工时应无条件配合招标人及相关行政主管部门的防汛调度；

26.1.5渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由投标人自行确定，涉及的费用已考虑综合单价报价内，实际施工中发包人不再另行支付。

26.1.6现有青苗、树木、垃圾、耕植土、障碍物、地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾（使用中的电力、电线、电讯管线除外）等清除费用应列入相应项目综合单价中，不再调整。

26.1.7泥浆外运（含运输、运距）投标人应综合考虑在相应的投标报价中，施工期间均不作调整。

26.1.8因征地拆迁造成的工期延误，工期顺延，发包人不给予补偿任何费用。

26.1.9承包人在安排和组织施工时，应注意尽量减少各种车辆之间与施工现场的干扰，并设置必要的路障、警告信号、交通导行等设施，道路临时交通组织的费用不再另行单列，投标报价时应综合考虑计入。

26.1.10考虑到汛期影响，若上级主管部门要求在汛期停止施工，承包人应无条件服从，发包人就工期和费用不予以延期和费用补偿。

承包人应当考虑上述投标风险因素，根据企业自身实力、施工经验、现场周边环境、工程项目的特点以及招标文件的要求，进行综合报价。承包人对风险范围内的工程造价包干，中标后不再调整。

第四节 合同附件格式

附件一：履约担保格式
履约担保

             

 （发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。
3. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过完工后试验之日止。
4. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。

5. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：                                    
邮政编码：




        

  
电    话：                                   
           年        月        日

附件二：工程质量保修书
工程质量保修书
发包人（全称）：
　　承包人（全称）：
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就九龙江（华安片）重点流域水环境治理提升与生态廊道建设工程总承包（EPC）（工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　具体保修的内容，双方约定如下：工程竣工图纸包含的所有承包范围。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为/年；
3．装修工程为/年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2  年；
5．供热与供冷系统为 /  个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7. 其他设备质量保修期不足2年的按2年计。
8．其他项目保修期限约定如下：  /   
　　质量保修期自工程完工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过完工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：承包人应在提交完工验收资料的同时向发包人提交质量保修书，在工程缺陷责任期内，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不按发包人指定的时间达到指定现场维修的，发包人可另请施工单位维修，维修费用由承包人承担（也可从工程保修金中直接扣除），并由承包人承担违约责任。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。在工程完工验收合格满2年后28天内无息付清剩余质量保证金。
设备保修：承包人应承担本项目中所有设备在承诺的质保期内故障承担无偿保修义务。对承诺的质保期内的设备故障，在规定时间内无偿负责修理与更换（若同一故障经维修三次，仍无法修复，承包人应无条件免费更换新配件或新设备）。
设备出现故障时，承包人应在24小时内派技术人员到场处理，若特殊情况在48小时内仍无法修复的，在发包人要求的时间内予以更换新设备，并赔偿发包人由此造成的减产、停产及罚款等一切损失。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程完工验收前共同签署，作为本工程项目合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人 (盖单位章)：                         承包人(盖单位章)：
地址：                                      地址：
法定代表人(签字或盖章)：                    法定代表人（签字或盖章）：
电话：                                      电话：
传真：                                      传真：
开户银行：                                  开户银行：
账号：                                      账号：
邮政编码：                                  邮政编码：
附件三：安全生产责任协议书
安全生产责任协议书
发包人（以下简称甲方）：
承包人（以下简称乙方）：
工程名称：
　　为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。
　　一、甲方的权利、责任和义务：
　　1、甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。
　　2、由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育，必要时进行各种培训，乙方应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。
　　3、甲方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。
　　4、甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。
　　5、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。
　　6、甲方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。
　　7、甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。
　　8、乙方使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要由甲方验收合格后方可使用。
　　二、乙方的权利、责任和义务：
　　1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。
　　2、乙方应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。
　　3、乙方应严格履行甲方特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。
　　4、乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均有乙方承担相应的责任。
　　5、乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。乙方对各分包单位（包括专业分包单位）及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签定管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行发包人制定的《施工现场动用明火管理规定》《施工现场安全用电管理规定》确保生产安全。
　　6、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。
7、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专(兼)职安全干部，并报甲方备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。
　　8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。
　　9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。
　　10、乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。
　　11、乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。
　　12、乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。
　　13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。
　　14、乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。
　　15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有乙方负责。
16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。
　　17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。
　　18、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。
　　19、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。
　　20、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。
　　21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。
　　22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。
　　三、其它：
　　1、本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。
　　2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。
　　四、特别说明：
　　安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。　　
　　本协议自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本协议自行解除。
　　本协议一式份，甲方、乙方各保存份。
发包人：  (盖单位章)                     承包人：  (盖单位章)                                 
法定代表人：（签字或盖章）                 法定代表人：（签字或盖章）
组织机构代码：                           组织机构代码：
地  址：                                 地  址：
邮政编码：                               邮政编码：
电  话：                                 电  话：
传  真：                                 传  真：
电子信箱：                               电子信箱：
开户银行：                               开户银行：
账    号：                               账    号：
附件四：工程建设项目廉政责任书
工程建设项目廉政责任书
工程项目名称：
工程项目地址：
发   包   人：
承   包   人：
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条　甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　发包人的责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条　承包人的责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条　违约责任
（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目完工验收合格时止。
发包人：  (盖单位章)              承包人：  (盖单位章) 
法定代表人：（签字或盖章）         法定代表人：  （签字或盖章）
组织机构代码：                    组织机构代码：
地  址：                          地  址：
邮政编码：                        邮政编码：
电  话：                          电  话：
传  真：                          传  真：
电子信箱：                        电子信箱：
开户银行：                        开户银行：
账  号：                          账  号：
附件五：福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议
福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议
（参考文本）
甲方（发包人）：
乙方（承包人）：
丙方（专户银行）：
根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》要求，为保证工程建设领域农民工工资专用账户（以下简称工资专户）资金专款专用及农民工工资按月支付，甲、乙双方委托丙方为九龙江（华安片）重点流域水环境治理提升与生态廊道建设工程（EPC）项目(以下简称“该项目”)工资专户资金监管人，为该项目工资专户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守，同时甲、乙、丙三方承诺自愿接受工程所在地主管部门监督检查。
第一章  工资专户设立及管理
第一条工资专户的设立。乙方须在丙方处设立工资专户，用于该项目农民工工资的发放，不得擅自动用工资专户资金。
第二条工资专户的管理。项目建设期间，丙方负责对工资专户进行管理。丙方需根据本协议约定的条件办理资金支付。
第二章托管职责、期限
第三条丙方作为受托银行，应履行以下职责：
（一）设立工资专户，保管托管资金，确保资金安全；
（二）每月将工资专户对账单报甲方（联系人：、联系电话：、地址：）、乙方（联系人：、联系电话：、地址：）及工程所在地行业主管部门、人社部门备查；
（三）在资金到位且乙方提供审核后的准确工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片，丙方在三天内，将农民工工资发放到位。
（四）定期前往项目工地免费为农民工办理工资支付银行卡，农民工工资支付银行卡不收取成本费和年费。
第四条协议期限。丙方对工资专户内资金履行监督职责的期限自工资专户设立之日起至该专户撤销止。
第三章资金托管应提供的资料
第五条乙方须向丙方提供《设计施工总承包合同》、每月农民工工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片。
第四章托管资金收付
第六条受托资金存入。甲方应按施工合同约定，按时足额将人工费（工资款）划入约定的托管账户，丙方确认资金到账后对账户资金履行管理职责。
第七条受托资金拨付。乙方委托丙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行账户信息由乙方提供，其真实性由乙方负责。乙方负责将农民工工资表、代发数据盘片按丙方通用代发格式报丙方，由丙方从工资专户（在人工费拨付累计额度内）直接划拨至农民工个人银行卡上。工资表的真实性及准确性由乙方负责。
第八条农民工工资监管。工资专户资金不得挪作他用。
工资专户的撤销
第9条 工程完工验收且无拖欠农民工工资情况公示无异议后，甲方出具“关于同意撤销项目工资专户的证明”。丙方收到证明后，办理工资专户撤销手续。工资专户余额由丙方划至施工合同约定的乙方账户。
协议生效与终止
第10条 本协议经甲、乙、丙方法定代表人签字并加盖公章之日起生效。项目完工后，丙方全额解付该托管资金后该协议终止。
违约责任和免责条件
第十一条丙方未按照合同约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丙方应承担赔偿责任。
第十二条如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方在合理期限内提供到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。
其他
第十三条除法律、法规规定，以及因本项目工资专户资金托管业务的需要和三方特别约定外，未经三方同意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。
第十四条协议的变更。本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第十五条该项目备案部门。行业主管部门：，联系人：，地址：，电子邮箱：；人社部门：，联系人：，地址：，电子邮箱：。
第十六条本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各执两份，每份具有同等法律效力。
甲方（盖单位章）
法定代表人：（签字或盖章）
签订日期：   年   月    日
乙方（盖单位章）
法定代表人：（签字或盖章）
签订日期：    年   月  日
丙方（盖单位章）
法定代表人：（签字或盖章）
签订日期：    年   月   日

第二卷

第五章  发包人要求
发包人要求
发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、验收的具体要求。
发包人要求通常包括但不限于以下内容：
一、工程规模：详见协议书
二、工程范围：详见协议书
三、工艺安排或要求（无）
四、其他要求：按招标文件要求
第六章  发包人提供的资料
发包人提供的资料

一、项目概况

二、发包人提供的资料

1. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证。

2．其他资料。

第三卷
第七章  投标文件格式
说明
1.投标人应按招标文件本章规定的格式和内容编写《投标文件》，如有必要，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。
2.“其他”是指按照招标文件要求的，以及招标文件其他要求和投标人为了证明自己符合投标资格合格条件需要提供的资料。
3.除另有说明外，联合体投标的，投标格式说明中的“投标人”可仅填写联合体牵头人单位名称。

4、除另有说明外，投标格式说明中的“盖公章”系指加盖独立投标人或联合体牵头人的单位电子公章；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或盖章后扫描件或盖该人员电子印章；评标委员会在评审过程中给予认可。联合体所有成员均应提供的文件则需联合体成员盖该单位公章后扫描件或盖该单位电子公章。
            （项目名称）设计施工总承包招标

投  标  文  件

资格商务部分

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月         日

目    录
一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明或授权委托书
三、联合体协议书
四、投标保证金 
五、资格审查资料
六、其他资料
一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）设计施工总承包招标文件的全部内容，投标报价如下：
1.1工程勘察、设计费（含测绘费）总计为：人民币（大写      ）（￥    元）【按招标文件要求包干】

1.2建安工程费：人民币（大写      ）（￥    元）；优惠下浮率为K=      %

1.3工期           日历天，按合同约定进行设计、实施和完工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
      年      月      日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目总负责人
	1.1.2.4
	姓名：           
	

	2
	设计负责人
	1.1.2.5
	姓名：           
	

	3
	施工负责人
	1.1.2.6
	姓名：           
	

	4
	工期
	1.1.4.3
	天数：        日历天
	

	5
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	……
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投 标 人：                     （盖单位章）
      年      月      日
二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                         年      月    日           

说明：如为联合体投标的，联合体各方应分别提供本证明。联合体成员方若无电子公章的，可按本表格式填写并盖章后扫描上传，再加盖联合体牵头人单位电子章。

二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明
投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                            
附身份证复印件
       年       月       日
注：若为联合体投标的，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为同一人。联合体成员方若无电子公章的，可按本表按规定盖章、签字后扫描上传。

三、联合体协议书
          （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。
牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

成员二名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

…… 

        年       月       日

四、投标保证金
         

  （招标人名称）：

我方于      年      月      日参加             （项目名称）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

投标人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或授权人：                          （签字或盖章）

地    址：


                               

邮政编码：





                 


电    话：                                          
        年       月       日

五、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：（1）投标人为独立投标人的，须附上营业执照（副本）、资质证书（副本）、施工安全生产许可证等相关材料的扫描件；

（2）投标人为联合体投标的，联合体各方须附上营业执照（副本）等相关材料的扫描件，联合体设计及施工方还应附上资质证书（副本），联合体施工方还应附上《施工企业安全生产许可证》扫描件

（3）若投标人提供的相关材料为电子证照，其电子证照视同副本。

（二）近年财务状况表

（三）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


（四）近年发生的重大诉讼及仲裁情况

（五）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	项目总负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	设计负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（六）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目总负责人、设计项目负责人、施工项目负责人应按投标人须知前附表提供相应材料，每个人各填写一张。

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：联合体投标的，按投标人须知前附表要求提供对应人员材料，并加盖各自公章。联合体成员方若无电子公章的，可盖章扫描上传，并加盖联合体牵头方电子公章。

（七）项目部管理人员到位承诺书
致：
(招标人名称)

本人    （姓名）系    （投标人）的法定代表人，现承诺：
我单位在    （项目名称）中标后，按照投标文件的承诺派出项目总负责人、设计负责人、及施工负责人，并在签订《设计施工总承包合同》前将项目管理机构其他人员相关证书资料报送招标人备案，并承诺上述人员到位，若不能按投标文件承诺人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：
1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,我单位投标文件承诺的项目部管理人员不能全部通过水利质监网备案的或不能到位的或拟投入的设计人员不能到位的，按本承诺第2条规定的数额向招标人缴纳违约金，或按我单位愿意放弃中标并承担相应的法律责任处理；
2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目总负责人、设计负责人及施工负责人的每人每次向招标人缴纳人民币10万元的违约金；项目管理机构其他人员每人每次向招标人缴纳人民币3万元的违约金。
投标人：    （盖公章）
法定代表人：  （盖章）
年   月   日       
六、其他资料

            （项目名称）设计施工总承包招标

投  标  文  件

技术部分

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月         日

说    明

技术文件（承包人建议书、承包人实施方案）采用明标方式进行评审，编制内容详见评标办法前附表及评标办法。承包人建议书可采用A3幅画纸，承包人实施方案可采用A4幅画纸。

