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第一章 招标公告
园博壹号院一期工程(1#~3#、5#、5A#、S1#、L1#~L17#楼、幼儿园及一期地下室)永久用电项目

施工招标公告

1. 招标条件

　　本招标项目园博壹号院一期工程(1#~3#、5#、5A#、S1#、L1#~L17#楼、幼儿园及一期地下室)永久用电项目已由漳州市龙海区发展和改革局以闽发改备【2018】E03039号批准建设，项目业主为漳州园博房地产开发有限公司，建设资金来自由业主自筹，出资比例为100%，招标人为漳州园博房地产开发有限公司，委托的招标代理单位为福建中融合项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

　　2.1 工程建设地点：漳州市龙海区港尾镇卓歧村卓径大道西侧；

2.2 工程建设规模：园博壹号院一期工程(1#~3#、5#、5A#、S1#、L1#~L17#楼、幼儿园及一期地下室),总建筑面积约为120709.36平米,本次招标内容为永久用电项目，共设小区开闭所一座(位于1#楼)、配电室1座(位于3#楼),分别命名为“园博开闭所兼#1配电室”“园博#2配电室”。开闭所兼#1配电室高压柜按四进十六出配置、设2×800kVA变压器,#2配电室设4×800kVA变压器，本工程预算审核价为  27605968 元。

2.3 招标范围和内容：园博壹号院一期工程(1#~3#、5#、5A#、S1#、L1#~L17#楼、幼儿园及一期地下室)永久用电项目施工图纸所含全部内容。具体招标范围详见招标人提供的施工图纸及工程预算审核书中所列指的范围和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容；

2.4 招标控制价（即最高投标限价，下同）：同预算审核价人民币27605968元；

2.5 工期要求：总工期为180个日历天；

2.6 质量要求：符合国家、电力行业现行工程施工质量验收规范质量合格标准，且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。
3. 投标人资格要求

3.1 本招标项目要求投标人同时具备：①建设行政主管部门颁发的不低于三级电力工程施工总承包资质或不低于三级输变电工程专业承包资质，并持有合格有效的《施工企业安全生产许可证》。②电力监管机构颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》五级及以上资质。

3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于一级机电工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

3.3 本招标项目不接受联合体投标。

3.4 投标人“类似项目业绩”要求：不要求。

3.5 对投标人其他主要人员要求、以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件的投标须知前附表。

3.6 其他资格要求：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供网页截图或相关证明资料）。②根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，以及闽建筑函〔2021〕12号、闽建筑函〔2021〕28号、闽建筑〔2021〕11号、闽建筑函〔2021〕70号、闽建筑函〔2022〕1号及闽人社文〔2018〕211号等相关文件规定，投标人被列为建筑市场主体“黑名单”或拖欠农民工工资“黑名单”且在管理期限内的不得参与本项目的投标。③投标人须提供近三年内无行贿犯罪行为承诺书（包括投标单位、法定代表人、项目负责人近三年内无行贿犯罪行为记录承诺），格式自拟。

3.7 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

3.8 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

3.9 本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2022年 6 月 18 日08:00时至投标截止时间前通过漳州工程项目交易中心-漳州电子招投标交易平台（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。

本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

6. 投标保证金的提交

6.1 投标保证金提交的时间：2022年 7 月 12 日 8:30时前（指款项到达指定账户时间）。

6.2 投标保证金提交的金额：人民币叁拾万元整（¥ 300000.00）。

6.3 投标保证金提交的方式：（1）年度投标保证金；或（2）电子保函形式。具体详见投标人须知前附表3.4.1。
7. 投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2022年 7 月 12 日 8  时30分，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）递交电子投标文件；

7.2 逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

注：本招标项目实行不见面开标，投标人无需到场参加开标。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人应按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/）上发布。

9. 联系方式

招标人：漳州园博房地产开发有限公司
地址：漳州市龙海区港尾镇卓歧村卓径大道西侧，邮编：363100
电子邮箱:/
电话：13950108738，传真：/
联系人：李靖
招标代理机构：福建中融合项目管理有限公司
地址：福建省漳州市芗城区厦门路21号江滨花园江畔御景1707室，邮编：363000
电子邮箱: zrh0592@163.com
电话：15359340381，传真：/
联系人：吴工

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://www.zzgcjyzx.com/Front/
联系电话：0596-2032597
 
招投标监督机构名称：漳州市龙海区发展和改革局
地址：漳州市龙海区石码镇紫崴路13号三楼
联系电话：0596-6560505
 
公共资源交易中心名称：漳州市龙海区公共资源交易中心
地址：漳州市龙海区紫崴路9号荣昌公馆写字楼11楼
联系电话：0596-6535066
2022年 6 月 17 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	招标人：漳州园博房地产开发有限公司
地址：漳州市龙海区港尾镇卓歧村卓径大道西侧
联系人：李靖
电话： 13950108738  

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：福建中融合项目管理有限公司
地址：福建省漳州市芗城区厦门路21号江滨花园江畔御景1707室
联系人：吴工
电话：15359340381

	1.1.4
	项目名称
	园博壹号院一期工程(1#~3#、5#、5A#、S1#、L1#~L17#楼、幼儿园及一期地下室)永久用电项目

	1.1.5
	建设地点
	漳州市龙海区港尾镇卓歧村卓径大道西侧

	1.2.1
	资金来源及比例
	企业自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	园博壹号院一期工程(1#~3#、5#、5A#、S1#、L1#~L17#楼、幼儿园及一期地下室)永久用电项目，具体以招标人提供的施工图、招标文件、预算审核书、编制说明、工程量清单、设计更改通知及在投标文件提交截止时间15日前发出的澄清、修改或补充通知为准；

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：180日历天

计划开工日期：/年/月/日

计划竣工日期：/年/月/日

	1.3.3
	质量要求
	符合国家、电力行业现行工程施工质量验收规范质量合格标准，且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电；

	1.4.1
	投标人资质条件、能力
	1.本招标项目要求投标人同时具备：①建设行政主管部门颁发的不低于三级电力工程施工总承包资质或不低于三级输变电工程专业承包资质，并持有合格有效的《施工企业安全生产许可证》。②电力监管机构颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》五级及以上资质。
2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于一级机电工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

备注：拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。不含建造师临时执业资格。

3.本招标项目不接受联合体投标。

4.投标人“类似项目业绩”要求：不要求。

5.其他主要人员：

①项目技术负责人 1人，职称：高级工程师或以上职称，专业：电力工程专业电力系统及其自动化或电力工程技术相关专业（热能动力工程、水能动力工程、核电工程、风电、太阳能及其它能源工程、输配电及用电工程、电力系统及其自动化，发电、输变电、供配电、高压电与绝缘技术，名称中含有“电力”的。）等。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书、毕业证书以及能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件。专业以有权威部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自招标项目投标截止之日的上一个月起算，往前追溯，在投标企业连续缴费六个月及以上社保证明扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

其他资格要求：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供网页截图或相关证明资料）。②根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，以及闽建筑函〔2021〕12号、闽建筑函〔2021〕28号、闽建筑〔2021〕11号、闽建筑函〔2021〕70号、闽建筑函〔2022〕1号及闽人社文〔2018〕211号等相关文件规定，投标人被列为建筑市场主体“黑名单”或拖欠农民工工资“黑名单”且在管理期限内的不得参与本项目的投标。③投标人须提供近三年内无行贿犯罪行为承诺书（包括投标单位、法定代表人、项目负责人近三年内无行贿犯罪行为记录承诺），格式自拟。

7.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

8.本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

9.本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。

10.招标文件中带★号的条款都是关键条款，负偏离或者不符就将导致投标文件作废或者无效。投标人最好编制一张★号条款汇总表，方便专家小组评审。

备注：

①其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员。

	1.9.1
	踏勘现场
	(不组织

□组织，踏勘时间：/

        踏勘集中地点：/

	1.10.1
	投标预备会
	(不召开

□召开，召开时间：/

       召开地点：/

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	  不适用  （适用于召开投标预备会的项目）

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	  不适用  （适用于召开投标预备会的项目）

	1.11
	偏离
	(不允许

□允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	/

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	时间：北京时间2022年 6 月 24 日11时30分之前。

形式：投标人应通过该项目发布招标公告的媒介（网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州工程项目交易中心）进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式（包括信函、电报、传真0595-2031669或电子邮箱：zrh0592@163.com等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交给招标人或招标代理机构。

注：无论投标人以何种形式提交需澄清的问题，都需与招标代理机构电话确认。

	2.2.2
	投标截止时间
	2022年 7 月 12  日 8  时 30  分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	无需确认。

招标人澄清招标文件的时间:北京时间2022年 6 月 24日17时30分前在网站上公布。

投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他澄清或修改或补充变更或答疑等通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责；

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	无需确认。

招标人修改招标文件的时间:北京时间2022年 6  月 24 日17时00分前在网站上公布。

投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他澄清或修改或补充变更或答疑等通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责；

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	/

	3.2.3
	最高投标限价或其计算方法
	本项目招标控制价（即最高投标限价，下同）：同预算审核价人民币     27605968元。

★投标人报价超过招标控制价的做否决投标处理。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止期后90日历天；

	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：叁拾万元人民币；
2、投标保证金的形式：投标人可以使用下列第②或③或④或⑥种形式提交：
①现金形式:不接受
②银行保函形式：电子银行保函。如采用电子银行保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子银行保函出具机构开具，电子银行保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：电子担保保函。如采用电子担保保函形式提交项目投际保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子担保保函出具机构开具，电子担保保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：
电子保险保函。如采用电子保险保函形式提交项目投标保证金的。可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子保险保函出具机构开具，电子保险保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。保险公司出具的投标保证保险。（投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案）。
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。
⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①将电子保函、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以投标保函形式提交投标保证金的，根据《福建省住房和城乡建设局关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会《关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）规定，应使用电子保函。不使用纸质保函。

③电子保函开具的相关要求: a.电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，否则其投标担保视为无效。b.投标人应充分评估电子保函业务办理时间，若电子保函出具机构无法在有效时间内为其开具电子保函，投标人应及时选择招标文件中规定的其它方式缴纳保证金。c.投标人自行办妥电子保函手续，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保函的一切费用由投标人自理。d.电子保函的申请具体详见《漳州电子保函申请流程操作手册》。

④根据闽建筑〔2020〕8号文投标人以银行保函、担保保函、保证保险形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，,需符合以下实质性要求：

a.投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。

b.电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，到账证明格式根据《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》的要求（到帐证明格式详见“闽建筑函[2021]1号附件”），作为投标文件的组成部分。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	/

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	/

	3.6.3
	签字或盖章要求
	所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章、法定代表人签字（或盖章）部分，均需盖单位电子章及法定代表人电子章，委托代理人签字部分直接输入姓名即可（授权委托书除外）。

	3.6.4
	投标文件副本份数
	投标人中标后须另外提供完整的纸质投标文件6份，电子光盘1份；

	3.6.5
	装订要求
	投标文件的包封密封和标识规定要求的方式为：

含资格审查文件、商务文件和技术文件等内容并由福建CA数字证书加密工程的.ZZTF格式电子投标文件上传到会员系统中；

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	不适用。

本项目采用电子招投标。招标人不接受书面投标文件，在投标截止时间前通过漳州市工程项目交易中心电子招投标系统网上提交一份.zzTF格式的加密投标文件；

	4.2.2
	递交投标文件地点
	地点：漳州工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/）

	4.2.3
	是否退还投标文件
	√否

□是，退还时间：/

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：漳州工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/）网站、漳州市龙海区公共资源交易中心（漳州市龙海区石码镇紫崴路9号（龙海区行政服务中心东侧）荣昌公馆写字楼11楼）

	5.2
	开标程序
	开标顺序：

（l）主持人公布投标截止时间前递交投标文件情况；

（2）主持人介绍参加开标会等有关单位及人员；

（3）主持人宣布投标文件解密，解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》，向所有投标人公布投标人名称、项目负责人姓名及其证书注册号、投标报价、投标文件解密情况等。
（4）招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（5）开标结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：7人，其中招标人代表2人，专家5人；

评标专家确定方式：从福建省综合性评标专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

(否，推荐的中标候选人数：1名；

	7.2
	中标候选人公示媒介
	公示媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/zzztb/）；

合并公示期限：不少于10日历天。

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的形式：以现金电汇或银行转账或银行保函形式提交，履约保证金的提交时间：中标人应在收到中标通知书后且在施工合同协议书签订前缴交履约担保金，以电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准，以保函形式提交以保函到达招标人财务部门并签收的时间为准。履约保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函，格式应符合《住房和城乡建设部关于印发工程保函示范文本的通知》（建市〔2021〕11号）的规定。
履约担保的金额：签约合同价款的10%；

履约担保的退还：履约担保待工程竣工验收合格且通过电力部门验收并顺利送电后30天内一次性无息退还，退还履约担保时承包人须附上一份竣工报告。若采用保函的，于工程通过竣工验收且通过电力部门验收并送电后，凭竣工报告报请终止履约担保。
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	需要补充的其他内容

	9.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	9.2
	监管部门
	监督单位：漳州市龙海区发展和改革局
地址：漳州市龙海区石码镇

	9.3
	新增
	未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》及建设部与省、市人民政府的有关规定等有关规定执行。

	9.4
	新增
	投标人在投标报价时要考虑建筑工地防治扬尘设施的配备，中标后扬尘的防治要符合《福建省住房和城乡建设厅关于加强建筑施工扬尘防治工作的意见》（闽建建〔2014〕21号）、《漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案》的通知及漳建工〔2018〕36号的通知要求、《关于进一步加强建筑施工扬尘管控的通知》闽建电〔2019〕48号等省、市最新要求。

	9.5
	新增
	各投标人在项目评标期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

	9.6
	新增
	①根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》（建办市函〔2021〕510号），住建部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2021年12月31日至2022年12月30日届满的，统一延期至2022年12月31日。上述资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。

②根据《关于建设工程企业资质延续有关事项的补充通知》闽建许〔2021〕7号，我省各级资质审批部门审批的工程勘察、设计、施工、监理等类别的企业资质证书，按照省厅《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2020〕2号）规定有效期延期至2021年12月31日的，以及有效期于2022年内届满的，其有效期统一延期至2022年12月31日。上述四类企业原资质证书仍可用于工程招标投标及企业其它经营等活动。

	9.7
	新增
	①投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

②投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。

③招标人和中标人应按相关文件规定标准向龙海区公共资源交易中心支付建设工程交易服务费。中标结果公示结束之日起3日历天内，中标人凭本项目的建设工程交易服务费的缴款凭证及纸质投标文件到招标代理单位办理领取中标通知书的手续。

④本项目的招标代理费按照招标代理合同约定支付。

⑤本工程造价咨询费，按照福建省物价局关于规范《建设工程造价咨询服务收费有关问题》的通知《福建省建设工程造价咨询服务收费标准表》（闽价[2002]房457号）标准的60%计取。在其他项目费中计入，报价时不得优惠。中标后，在领取中标通知书前该费用由中标人直接支付给本工程造价咨询单位。  

	9.8
	新增
	通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

	9.9
	新增
	异议

潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：

（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；

（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；

（三）异议事项的基本事实；

（四）相关请求及主张；

（五）有效线索和相关证明材料。 

异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。

 招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；

（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； 

（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；

（四）超过异议时效的。
招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

	9.10
	新增
	1、投标文件解密方式：

采用现场线上开标，远程解密。对实行不见面开标的项目，投标人不得到场参加。

操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标大厅解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。

网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。

2、投标文件解密失败的补救方案

由于系统原因导致解密失败的，由系统方及交易中心负责解决；

由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或代理机构负责解决；

由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。

	9.11
	新增
	本项目工程量清单中的项目名称与招标文件中的项目名称不一致，投标人提供的已标价工程量清单中的项目名称按招标文件或工程量清单中所述的项目名称均可。
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	电子招标投标
	□否

(是，具体要求：投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件-福建版最新版本

投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司

投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300

投标文件编制和加密要求：a、企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

b、投标文件中所有的证明、证书、证件、资料均要求提供原件的电子版文件；投标文件中有关资料的扫描件不齐全的不予增补，评标委员会对不齐全的扫描件作不利于投标人的认定。

①投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。

②投标人应利用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。

③投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。

④电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。  

⑤投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件。

⑥投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具。
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	新增
	中标人应按投标时承诺的内容提供符合招标人要求的材料设备，且选择的设备及材料品牌、型号，均需提前报于招标人确认，招标人确认后，方可进行采购。项目执行过程中，发现中标人选择的材料设备质量、技术参数、外观、功能、能效等不满足招标人要求及投标承诺的内容，招标人有权要求中标人更换材料设备品牌及型号，并对中标人以该批次材料设备价款的30%进行处罚。若更换后再次出现以上情况，招标人有权另行选择该设备及材料的品牌、型号、供应商，再由中标人进行购买，中标人不得有异议。


注:投标人须知正文部分与投标人须知前附表的要求不一致时，一律以投标人须知前附表的规定为准。
1. 总则
1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）财务要求：见投标人须知前附表；

（4）业绩要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的； 

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 偏离

（1）投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

（2）对招标文件中带“★”的条款的有任何负偏离或不满足的，均为无效投标。
2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单； 

（6）图纸；

（7）技术标准和要求； 

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清 

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：详见第八章投标文件格式。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10．电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	2.2.1、2.2.2、2.2.3
	2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
	原文修改为：

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过发布招标公告的媒介（网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州工程项目交易中心）进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标项目编号和日期）的书面形式（包括信函、电报、传真0595-2031669或电子邮箱：zrh0592@126.com等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交给招标人或招标代理机构。
2.2.2原文修改为：招标文件的澄清将通过发布招标公告的媒介网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州工程项目交易中心发布。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3原文删除，采用电子标，无需确认。 

	2.3.1、2.3.2
	2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
	原文修改为

2.3.1：招标人可以书面形式修改招标文件，并通过发布招标公告的媒介网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州工程项目交易中心发布。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2原文删除采用电子标，无需确认。

	3.4.4
	3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。


	原文修改为：

3.4.4投标人存在下列情形之一的，其投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销其投标文件；

（2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金；

（3）投标人的投标文件存在雷同情形之一：

①不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,视为投标文件雷同（开标现场上传电子投标文件的除外）

②不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。

（4）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

（5）法律、法规规定的其他情形。

	3.6.4、3.6.5
	3.6.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
	3.6.4、3.6.5原文删除 ，电子标不适用。

	4
	4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记。
4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。
	4  投标  原文删除，电子标不适用。

	4.2.4、4.2.5
	4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
	4.2.4、4.2.5原文删除，电子标不适用。



	4.3
	4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
	4.3 原文删除，电子标不适用。

	5.1、5.2
	5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。
	原文修改为：

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，本工程采用不见面开标，开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。

5.2 开标程序

开标顺序：

（l）主持人公布投标截止时间前递交投标文件情况；

（2）主持人介绍参加开标会等有关单位及人员；

（3）主持人宣布投标文件解密，解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》，向所有投标人公布投标人名称、项目负责人姓名及其证书注册号、投标报价、投标文件解密情况等。
（4）招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（5）开标结束。

	6.3
	6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。


	原文修改为：

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：

6.3.2.1评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

6.3.2.2评标委员会应当按照招标文件第3章“评标办法和标准”规定的方法、评审因素、标准和程序，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件第3章“评标办法和标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。

6.3.2.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

6.3.2.4招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。

6.3.2.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.3.2.6投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”。

6.3.2.7招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

6.3.2.8评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

6.3.2.9对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。

6.3.2.10通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

6.3.3评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告。评标报告应至少包含以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）符合要求的投标一览表；

（4）否决投标的情况说明；

（5）评标标准、方法或者评标因素一览表；

（6）经评审的价格及投标人排序情况一览表； 

（7）推荐的中标候选人名单和签订合同前要处理的事宜； 

（8）澄清、说明、补正事项；

投标文件雷同情况（若有）。

6.3.4评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

6.3.5评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。

	7.1
	7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。


	原文修改为 

7.1 定标方式

7.1.1除投标须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2招标人在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

7.1.3国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.1.4中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

	7.2
	7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。


	原文修改为： 

7.2中标候选人公示（暨中标结果公示）

根据《福建省招标公告和公示信息发布管理办法》的通知闽发改法规〔2018〕444号文　第八条“依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日，公示内容应当满足本办法第六条、第七条规定。”的规定

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）中标候选人（中标人）名称、投标报价、质量、工期（交货期）；

（四）中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人姓名及其相关证书名称和编号；

（五）中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件、业绩要求（如有）；

（六）被确定为否决投标的投标人名称及原因；

（七）评标委员会成员名单；

（八）提出异议的渠道和方式；

（九）招标文件规定公示的其他内容；

（十）监督部门规定公示的其他内容。

	8.5
	8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。


	原文修改为：

 8.5 投诉

8.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出书面投诉或线上投诉（如有）。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。采用线上投诉（如有）的，应当通过福建省公共资源交易电子行政监督平台向该招标项目的行政监督部门提出投诉。
8.5.2投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。


第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	业绩要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1.3


	响应性

评审

标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.3项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	商务部分：20分

技术部分：40分

投标报价部分：40分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	F基准为K值取值范围内的各合格投标人投标报价的平均值（保留小数点后两位，第三位“四舍五入”，第四位以后不计）。

K的取值区间为8.00％～10.00％（含8.00％，不含10.00％），按百分数表示的K值小数点后保留2位。

取值范围：按照公式“(预算审核价-暂列金额-专业工程暂估价)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价”和上述K的取值区间上、下限计算取值范围的上、下限。

	2.2.3
	投标报价的偏差率

计算公式
	/

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4（1）
	技术部分评分标准
	详见附表1
	详见附表1

	2.2.4

（2）
	商务部分评分标准
	详见附表2
	详见附表2

	2.2.4（3）
	投标报价评分标准
	计算投标报价得分值P（保留小数点后两位，第三位“四舍五入”，第四位以后不计）：（满分40分）

                  |An-F基准|

P= 40-  ---------------×Q×100

                    F基准

式中: An--进入报价部分评分的投标人的投标报价；        

      F基准为K值取值范围内的各合格投标人投标报价的平均值（保留小数点后两位，第三位“四舍五入”，第四位以后不计）。

Q为扣分系数，An<F基准时，Q＝0.25；An≥F基准时，Q＝0.5。


注：技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员评分的算术平均值为技术文件评审最后得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。

附表1：

技术部分评分标准（40分）

	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	1
	总体实施方案

（3分）
	项目施工组织设计内容详实、完整、叙述清楚的，(各时间节点工作安排合理清楚）优的得3分；良的得2分；一般的得1分，未提供不得分。
	3

	2
	项目实施要点

（3分）
	施工、采购实施要点内容详细、合理、可行的，优的得3分；良的得2分；一般的得1分，未提供不得分。
	3

	3
	安全管理

（4分）
	安全文明施工目标明确的，优的得2分；良的得1分；一般的得0.5分，未提供不得分。
	2

	
	
	安全文明施工体系健全、措施得力、切实可行的，优的得2分；良的得1分；一般的得0.5分，未提供不得分。
	2

	4
	进度控制

（7分）
	施工组织设计工期明确，满足招标文件工期要求的，优的得2分；良的得1分；一般的得0.5分，未提供不得分。
	2

	
	
	有施工进度网络计划图，且科学、合理的，优的得2分；良的得1分；一般的得0.5分，未提供不得分。
	2

	
	
	为保证工程进度的及时性，操作运行稳定性，投标人承诺中标后提供的高压开关柜断路器、低压开关柜断路器、变压器用同一品牌得3分；其他不得分。（需提供承诺函，格式自拟，未提供承诺函不得分）
	3

	5
	资源管理

（19分）
	现场组织机构配置科学、合理，现场主要施工人员各专业配备齐全且有较高技术水平的，优的得2分；良的得1分；一般的得0.5分，未提供不得分。
	2

	
	
	施工机械设备配置合理的且配置相关检测试验设备的，优的得2分；良的得1分；一般的得0.5分，未提供不得分。
	2

	
	
	为保证操作的可靠性及安全性，投标人采用真空断路器真空灭弧室电流、电压双老练试验要求：电流值不低于2kA, 电压值不低于120kV。断路器内置测温装置且为原装进口产品，满足得6分，不满足不得分。（需提供检测报告或制造商出具的相关证明材料，未提供不得分）。
	6

	
	
	为保证操作的可靠性及安全性，投标人采用的干式变压器雷电冲击能力≥95kV，得3分;≥75kV，得1分，不满足不得分。（需提供第三方权威机构出具的型式试验报告复印件加以佐证，未提供不得分）。
	3

	
	
	为保证操作的可靠性及安全性，投标人采用的干式变压器阻燃效果好，高压线圈的浇注系统中添加独特的阻燃材料使得变压器暴露在火焰中的时候将产生三重防火作用，能使变压器立即自熄。满足得3分；不满足不得分（需提供原厂专利证明材料及文字和图片加以说明，未提供不得分）。
	3

	
	
	为保证操作的可靠性及安全性，投标人采用变压器高低压连接位置及连接片处增加温度在线监测功能，需具备如下特点：（需提供制造商承诺函，格式自拟，未提供承诺函不得分）。
- 测温元件及系统需与变压器同一品牌。
- 测温传感器最小启动电流需满足5A
- 测温传感器精度需达到±1°C
- 温度信号需通过Zigbee非接触式无线通讯技术实现与接收单元通讯
- 传感器能在海拔2000m和污染水平II级的环境中正常应用，免维护
- 温度信号可通过Modbus RTU通讯协议上传至后台监控系统
- 测温元件需原装进口产品
 满足得3分，不满足不得分。
	3

	6
	主要工序及特殊工序施工方案

（4分）
	主要工序施工方法全面、详实，可行性分析，优的得2分；良的得1分；一般的得0.5分，未提供不得分。
	2

	
	
	特殊工序施工方案详实、合理、有针对性的得2分，一般1分，不合理或没有0分。
	2


附表2：

商务部分评分标准（20分）

	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	1
	体系认证

（3分）
	投标人获得质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，认证内容需包含相应的电力工程施工，并且在有效期内，同时具备的得3分，本项最高得分为3分。

备注：需提供证书原件的扫描件，未提供不得分。
	3

	2
	资信评价

(6分)
	投标人2018年度至2021年度获得省级及以上企业信用评价中心颁发的信用等级证书，连续3年获得AAA级的得3分，连续2年获得AAA级的得2分，获得一年度的得1分。

备注：需提供证书原件的扫描件，未提供不得分。
	3

	
	
	投标人2018年度至2021年度连续3年获得省级守合同重信用企业的得3分，连续两年获得的得2分，获得一年度的得1分。

备注：需提供证书原件的扫描件，未提供不得分。
	3

	3
	投标人业绩

(8分)
	投标人自本招标公告发布之日的前三年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成或在建的单项合同金额1500万元（含1500万元）以上的一户一表电力配套工程项目业绩，每提供一个得2分；本项最高得分为8分。

注：投标人的业绩时间以工程接收证书（工程竣工验收证书）上的日期为准。业绩证明需提供中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）完整的扫描件。
	6

	4
	财务信用

     (3分)
	投标人2018年度至2021年度获得银行信用等级评价为AA+级及以上的企业，获得3次的得3分，获得2次的得2分，获得1次的得1分，没有的不得分，本项最高得分为3分。注：需提供证书原件的扫描件，否则不得分。
	3


1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；若投标报价也相等的，以技术部分得分高的优先；若技术部分得分也相等的，按照商务得分高的优先；若商务得分也相等的，由招标人随机抽取确定。
2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.4项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.4.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

第四章 合同条款及格式

第1节 合同协议书
合同协议书

发包人（全称）：漳州园博房地产开发有限公司

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就园博壹号院一期工程(1#~3#、5#、5A#、S1#、L1#~L17#楼、幼儿园及一期地下室)永久用电项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：园博壹号院一期工程(1#~3#、5#、5A#、S1#、L1#~L17#楼、幼儿园及一期地下室)永久用电项目。

2.工程地点：漳州市龙海区港尾镇卓歧村卓径大道西侧。

3.工程立项批准文号：闽发改备【2018】E03039号。

4.资金来源：企业自筹。

5.工程内容：   园博壹号院一期工程(1#~3#、5#、5A#、S1#、L1#~L17#楼、幼儿园及一期地下室),总建筑面积约为120709.36平米,本次招标内容为永久用电项目，共设小区开闭所一座(位于1#楼)、配电室1座(位于3#楼),分别命名为“园博开闭所兼#1配电室”“园博#2配电室”。开闭所兼#1配电室高压柜按四进十六出配置、设2×800kVA变压器,#2配电室设4×800kVA变压器     。

6.工程承包范围：园博壹号院一期工程(1#~3#、5#、5A#、S1#、L1#~L17#楼、幼儿园及一期地下室)永久用电项目施工图纸所含全部内容。具体招标范围详见招标人提供的施工图纸及工程预算审核书中所列指的范围和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容。

    二、合同工期

计划开工日期：年月日（根据现场实际情况，以总监理工程师签发的开工令为准）。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

工程质量符合国家、电力行业现行工程施工质量验收规范质量合格标准，且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            )；不含税价为           ，税率   %，增值税金额为             元，因法律法规政策变化导致税率调整的，本合同按规定相应调整相关税率、税金。
其中：

（1）安全文明施工费：人民币（大写）               (¥          )；

（2）甲供材料费金额：人民币（大写）               (¥          )；

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）               (¥          )；

（4）暂列金额：人民币（大写）               (¥          )。

2.合同价格形式：固定总价加风险包干合同方式。

    五、项目负责人

承包人项目负责人：                                        。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在                                    签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自      双方签字盖章后                     生效。

    十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                     组织机构代码：            
地  址：                   地  址：        
邮政编码：                   邮政编码：    
法定代表人：                         法定代表人：              
委托代理人：                         委托代理人：              
电  话：                 电  话：      
传  真：                 传  真：      
电子信箱：                               电子信箱：    
开户银行：                 开户银行：    
账  号：                             账  号：                 
第2节 通用合同条款

通用合同条款

一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.8 项目负责人：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。 

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、甲供材料费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.7 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4  标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。

1.6.4 承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.9 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.2 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

1.10.3场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

1.10.6 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

1.11 知识产权 

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.12 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.13 工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；

（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

发包人

2.1 许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。

2.3 发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供  

2.4.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.4.3 提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.5 资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

（10）应履行的其他义务。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目负责人应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目负责人与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目负责人缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目负责人无权履行职责，发包人有权要求更换项目负责人，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目负责人应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目负责人不得同时担任其他项目的项目负责人。项目负责人确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目负责人的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 项目负责人按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目负责人有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3 承包人需要更换项目负责人的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目负责人。承包人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5 项目负责人因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3 承包人人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

3.5.2 分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4 分包合同价款

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.5.5 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.7 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

3.8 联合体

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

监理人

4.1监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

4.2监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。

4.3监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目负责人或经项目负责人授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

4.4 商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

工程质量

5.1质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5.2质量保证措施

5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。

5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

5.4不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。 

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。

6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

6.1.3特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。 

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.7 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.1.9 安全生产责任

6.1.9.1 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；

（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

6.1.9.2 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6.2 职业健康

6.2.1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案； 

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施； 

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

7.2.2 施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

7.4测量放线

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润： 

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；

（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

（7）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.8 暂停施工

7.8.1发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

7.8.6 暂停施工持续56天以上

监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第10.1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。

暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。

7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。

7.9提前竣工

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

8.2承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

8.3材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.5禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

8.7材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

（3）因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.9材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

9.2取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

9.3.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

9.4现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

变更

10.1变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.2变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

10.3变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。

10.4变更估价

10.4.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.5承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.6变更引起的工期调整   

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

10.7暂估价

暂估价专业分包工程、服务的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第2种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定： 

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

10.8暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。

价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

（1）价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：
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公式中：ΔP——需调整的价格差额；
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——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A——定值权重（即不调部分的权重）；
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——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；
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——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
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——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。

（2）暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

（3）权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

（4）因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费指数、施工机械台班单价或机械设备租赁综合价格进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）人工费发生变化且符合省级建设行政主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费指数等文件调整合同价格，但承包人对人工费的报价高于发布价格的除外。

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的综合价格编制。

（3）施工机械台班单价或机械设备租赁综合价格发生变化超过省级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。

11.2法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

1、单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

2、总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。

3、其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

12.3计量

12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

12.4工程进度款支付

12.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。

12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；

（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。未经承包人同意，发包人不得以商业汇票等非货币形式支付进度款。
（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

12.4.6 支付分解表

1、支付分解表的编制要求

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款〔商定或确定〕修改支付分解表；

（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。

2、总价合同支付分解表的编制与审批

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

12.5支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

12.6承包人应根据《保障农民工工资支付条例》和《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2018〕8号）的规定建立工资专户，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理。发包人支付工程款时，应按规定将人工费部分单独支付至工资专户。承包人应与发包人、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托承包人代发工资，在签订分包协议时，与承包人一并签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。

验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

13.2竣工验收

13.2.1竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

13.2.2竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.2.3竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。

13.4提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款〔竣工验收〕的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

竣工结算

14.1 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.3 甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。

缺陷责任与保修

15.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

15.2 缺陷责任期

15.2.1缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.2.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1）质量保证金保函； 

（2）相应比例的工程款；

（3）双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。

发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。

15.3.3 质量保证金的退还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。

15.4 保修

15.4.1保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

15.4.5 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（6）按照合同约定应退还的质量保证金；

（7）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； 

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

16.2.4因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

16.2.5采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。

17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

保险

18.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.3其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.4持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

18.6 未按约定投保的补救

18.6.1发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

18.6.2承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

18.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

索赔

19.1承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

19.2 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

19.3发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

19.4 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。

19.5 提出索赔的期限

（1）承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

争议解决

20.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。

20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

20.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。
第3节 专用合同条款
专用合同条款

1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件及其附件，投标文件及其附件，本合同签订后双方约定的与工程施工有关的具有合同约束力的其他文件或书面协议 。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：      ；
资质类别和等级：      ；
联系电话：      ；
电子信箱：      ；
通信地址：      。
1.1.2.5 设计人：
名    称：      ；
资质类别和等级：      ；
联系电话：      ；
电子信箱：      ；
通信地址：      。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  /    。
1.1.3.9 永久占地包括：  /    。
1.1.3.10 临时占地包括：  双方在合同履行过程中另行确定    。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：（1）漳州市政府及相关职能部门颁布的有效的规范性文件均适用于本合同；（2）厦门安居控股集团有限公司（原名称：厦门住宅建设集团有限公司）以及发包人有关工程建设管理方面的文件及执行标准，主要包括但不仅限工程质量、安全生产、文明施工等涉及工程建设方面的内容和要求等。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：按照《招标文件》规定执行。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责提供标准、规范文本，签订施工合同前由承包人自费自备    ；
发包人提供国外标准、规范的份数：  /    ；
发包人提供国外标准、规范的名称：   /   。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人和监理工程师，并提供拟采用相应标准（如企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包人与发包人、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定   
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）合同专用条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（3）合同通用条款；（4）中标通知书；（5）招标文件及其附件（含招标文件补充答疑书）、投标文件及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）（6）图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（7）工程量清单； (8)工程报价书或预算书；（9）标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后 开工前7      日内提供图纸；
发包人向承包人提供图纸的数量：包含竣工图使用图纸在内 2    套。承包人需要增加施工图套数的，与发包人联系，费用由承包人承担。
发包人向承包人提供图纸的内容：承包人完成本工程的所需要的全部施工图纸内容 。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：（1）施工合同签订后14日历日内且不迟于开工前7日历日内，承包人须向发包人和监理工程师提供工程施工组织设计（包括专项施工方案）、施工总进度计划及资金使用计划（包括年度计划及季度计划）壹式伍份，并同时提供有关电子文本壹份。（2）承包人每月25日前应向监理工程师和发包人提交当月实际完成的工程量统计表（工程量统计分别截至每月25日）、下月的进度计划表及资金使用计划表，壹式伍份，并同时提供有关电子文本壹份。（3）包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前7日提供专门的施工组织设计和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。（4）每周向监理工程师和发包人报送施工周报及监理工程师和发包人要求的其他有关报表、报告等资料，各壹式伍份。（5）工程完工后 7日历日内及时提交竣工报告书，遇其它异常情况应及时向发包人和监理工程师书面报告。（6）合同及法律、法规、规章、其他规范性文件规定的应由承包人提供的其他文件。（7）承包人应配合发包人做好本项目的进度信息管理，若承包人未能按时报送如上资料，发包人有权延期支付工程款。（8）以上所涉相关费用由承包人承担。        
承包人提供的文件的期限为：开工前  7     天内提交施工组织设计和施工总进度计划；每月   25     日前提交当月完成工程量统计表和下月进度计划表；
承包人提供的文件的数量为：不少于 伍      份 ；
承包人提供的文件的形式为：书面形式 （同时提供有关电子文档） ；
发包人审批承包人文件的期限：承包人提交监理工程师后，监理工程师应当在  3     天内审核完毕并报送发包人，发包人在收到后  14     天内审核确认 。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定： 承包人应当在现场准备  2    套完整施工图纸，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在  7    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；
发包人指定的接收人为：      。
承包人接收文件的地点：      ；
承包人指定的接收人为：      。
监理人接收文件的地点：      ；
监理人指定的接收人为：      。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：执行通用合同条款 。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以附件平面图所划的边界为准  。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：与施工现场周围的公共道路通道已畅通。场内道路和交通设施由承包人自行考虑并承担相关费用，发包人不负责免费提供。发包人委托承包人办理取得出入施工现场所需的批准手续以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，按法律、行政法规强制性规定需由发包人承担的则由发包人支付，除此之外的其余相关费用均由承包人承担，且已包含在合同价款中。因承包人未及时办理有关手续导致的罚款等责任由承包人承担 。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人   承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用合同条款。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方 。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用合同条款。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方   。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中，由承包人承担；签订合同后另行确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费由发包人承担  。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：工程量清单错误超出约定风险范围时调整合同价格 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量清单错误导致增加或者减少的合同价款超过签约合同价的3%时，就超过部分的合同价款可以调整合同价格，3%以内部分不予调整。
承包人应当在收到中标通知书后28天内向发包人提出工程量清单错误的核对申请，并在20日内完成工程量清单核对工作；承包人没有在规定期限内提出核对申请的，视为工程量清单没有错误。   
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：      ；
身份证号：      ；
职    务：      ；
联系电话：      ；
电子信箱：      ；
通信地址：      ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人现场的全权负责人，行使本工程施工合同、监理合同所赋予的职权和工作。但发包人代表对下列事项仅有初审权而没有确认权和决定权，其确认权和决定权由发包人法定代表人或者发包人加盖公章行使，否则对发包人不具有约束力：设计变更通知；设计变更增减合同价款的签证；增减费用签证；工期顺延签证；材料品牌变更及增减合同价款签证；分包工程及分包单位确定；施工项目经理和监理总监变更，及其上级管理规定要求发包人审核审批的其它事项。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期  7   天前向承包人移交施工现场。  。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）施工现场所需的水、电由发包人于开工日期7天前提供，将接口接至工程红线范围内或按批准的施工组织设计指定的位置。红线范围内施工、生活所需水电源、水电接引及所需设施由承包人自费承担。承包人同时应为本工程配备足够的备用电源并承担租赁燃油等相关费用。通讯线路由承包人自行与电讯部门联系，发包人予以配合。水、电、通讯费用等由承包人承担，且已包含在合同价款中。
公共道路至施工现场的临时通道由承包人自行解决，发包人可给予协助，相关费用由承包人承担，且已包含在合同价款中。

承包人负责施工场地周围需要保护的树地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、地下工程、古树名木、化石、文物、古迹等的保护工作，发包人给予必要的协调和配合。相关费用由承包人承担，已包含在合同价款中。若因承包人保护不力或承包人其他因素未尽保护义务的，则一切责任及造成的经济损失由承包人承担，且工期不予顺延；

与本工程有关基础资料(包括地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等基础资料），发包人应在开工日期7天前提交承包人，并仅供参考。承包人应在施工前提前进行现场实地考察、必要的技术分析或向有关部门核实确认并以有关部门确认为准。否则，所造成的后果和损失均由承包人自行承担。发包人不承担因资料和信息不全面或不准确而产生的一切责任及费用。
（5）施工合同签订后由发包人提供办理施工许可证、检测、质监申报、开工报备手续所需证件、批件等资料给承包人，并委托承包人办理前述所有开工手续。如有资料不足之情形，承包人应在收到上述文件后3日书面通知发包人，逾期提出的，视为对发包人所提供材料完整性的确认。承包人应在发包人提供相关手续后5个工作日内办理完毕前述手续，确保如期开工，否则承包人应按日支付违约金5000元并承担一切责任，因此导致无法按时开工所延误的工期不予扣减，且发包人有权从工程预付款或进度款中代扣相应的费用并办理开工手续。承包人应充分考虑上述问题，不得以此问题要求调整合同价。

（6）合同签订且发包人向承包人提供施工图纸后7日历日内，承包人应进行图纸自审，并提供自审记录给发包人，如承包人对设计图纸未经校核擅自施工，造成返工和损失的，均由承包人负责。发包人在收到图纸自审记录后再另行通知组织图纸会审和设计交底_。发包人在任何时候均有权针对设计文件中的差错、遗漏或缺陷等提出更改、调整，承包人必须给予配合不得拒绝。

2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：无  。
发包人提供支付担保的形式：支付担保可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：  包含发包人的前期报建资料、监理单位的监理资料和承包人施工资料在内的全部工程竣工资料。发包人和监理单位应当按照合同要求和城建档案馆归档要求积极配合移交自己资料给承包人，为承包人提交竣工资料提供配合  。
承包人需要提交的竣工资料套数：  向发包人移交   叁     套，向城建档案馆移交    壹      套 。
承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人承担     。
承包人提交的竣工资料移交时间：  工程经竣工验收评定合格后28天内 。
承包人提交的竣工资料形式要求：  书面形式和电子文档一起移交   。
（10）承包人应履行的其他义务：1）承包人必须自行协调好建设地相关部门关系、周边关系、居民的关系，并自行承担由此产生的费用和责任。由此产生的工期延误，不予签证。 

2）承包人应自行协调包括但不限于当地供电主管部门的关系、供电管道利旧、入廊审批等事项，并自行承担由此产生的费用和责任。由此产生的工期延误，不予签证。

3）承包人应结合市场行情，充分考虑劳动力、机械 设备、材料投入量等因素，做好工程施工期间劳动力资源、机械设备、材料供应的充分保障，确保施工时按时到位，保证工程顺利建设。发包人在施工期间有权随时检查承包人与现场施工人员签订的劳动合同或劳务合同及劳务人员到位情况；检查现场机械设备的租赁合同及到位情况；检查现场材料的供应情况。
4）承包人应按施工图设计说明要求做好深化设计，并自行委托有相应资质的单位进行深化设计，在该分项施工前30日历天完成专项设计并上报监理人、发包人审核同意后方可实施。该项设计费用已包含在合同价款中，相关费用由承包人承担。

5）承包人应对整个现场的施工组织和施工方案的适用性、稳定性和安全性负全面责任。施工组织计划中的进度控制应达到省的先进水平。承包人应根据现场实际施工情况对施工进度计划进行调整，确保各节点（各阶段）工期目标和最终工期目标的实现。如果监理工程师或发包人认为工程实际施工进度与发包人批准确定的施工进度计划不符，承包人亦应按要求进行修订，并提出确保工期目标的具体改进措施。任何涉及施工组织设计的调整和变更的均须监理工程师和发包人批准后执行。承包人无权就改进措施要求追加合同价款。

6）承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案并落实实施，由此所发生的一切费用承包人应已计入在相关项目的单价或合同总价中，发包人不另行支付。

7）承包人应服从发包人和监理工程师的现场指令和协调。承包人应无条件按监理工程师或发包人的书面指令按时保质保量完成设计变更或签证事项，不得以设计变更或签证的造价未签发等为由拒绝执行书面指令内容。

8）承包人应按有关规定对所有需专家论证的专项施工方案组织专家论证，并承担专家论证所产生的一切费用，发包人不另行支付。承包人在投标时应综合考虑各种检测、监测及管线测量费用的投标报价，以上相关费用均由承包人承担，并已计入在相关项目的单价和/或已含在合同总价之中，中标后不再增补。但清单预算编制说明中明确写明需由发包人另行支付的费用，按编制说明的规定执行。如需由发包人、承包人、 检测（监测、监控）单位签订三方合同的，费用仍由承包人支付给检测（监测、监控）单位。相关检测监测费用发包人经审核后有权从承包人工程进度款中直接支付。

9）承包人的临时占地（含预制厂、料厂、拌和站、借弃土场、项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、保护、恢复，及所有临时性占地的青苗补偿及地面附着物发生的费用以及由于施工场地过窄而租借市政道路施工的费用均由承包人负责承担。

10）承包人承担本工程所需配备的水电设备（如变压器、发电机等）及其使用（如施工用电费用）、维护、拆除、修复等，费用由承包人负责。

11）根据本工程实际需要和考虑工程项目所在地受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，确保施工安全等制定可行的施工方案和措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的一切费用应计入在合同价款之中。未按此方案或措施进行施工而造成的一切损失或后果由承包人自行承担，发包人将不承担任何责任。

12）承包人应以满足正常施工进度为前提，合理、有序地安排所采购的材料设备运至工地现场，并应承担全部试验、试样和检测的费用；若承包人不按现行有关规定或合同约定及时进行试验检测，或所进行的试验、试样、检测工作不符合现行有关规定的要求，则发包人有权直接指定具有相关试验检测资质的单位进行相关试验、试样、检测工作，所作出的试验、试样、检测结果承包人不得有异议且不因此而免除承包人的相关责任和义务，由此产生的所有费用由承包人承担，发包人有权从当月工程进度款中直接扣除。

13）承包人应承担已完工程成品保护及费用的相关义务。承包人还应履行工程看护与防护义务。中标后，承包人的一切操作均不应对公众的便利产生不必要及不适当干扰，不应对公用道路或私人以及通往属于发包人或他人财产的人行道的进入、使用或占用产生不必要及不适当干扰、破坏和损坏以及对第三人人身和财产造成损害。承包人应自行承担责任并保护、保障发包人免于承担由于上述事项所导致与之有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿等一切费用。如果由于在本工程中发生或发生与之有关的任何事故，发包人认为需对工程安全紧急修理或补救，而承包人无能力或怠于承担此类工作时，发包人有权雇用其它人员从事该工作，有关费用由承包人承担。

14）承包人需按发包人要求提供相应的廉政设施如远程监控设施、廉政宣传栏、廉政条幅等，切实的做好廉政工作，其费用承包人在投标时应综合考虑。 
15）承包人应积极配合发包人对工程施工的信息化建设管理，将明源工程协同等APP的配合使用纳入到工程施工过程管理当中，并督促分包单位（如有）配合使用明源工程协同等APP，使用APP的配合情况将纳入发包人对承包人的履约考核中。承包人违反本条款约定，发包人有权酌情按2000-50000元的标准要求承包人支付违约金。

16）合同履行过程中，如需发包人补充提交图纸及资料的，承包人须以书面形式及早向发包人进行提示，若因承包人未能及时提出以上要求而致使工程延误，一切延误所引起的损失概由承包人负责。

17）合同规定由承包人完成的工作（包括合同、会议纪要约定内容及设计变更等），如承包人拒绝完成或不能按要求完成，发包人有权安排第三方完成。承包人除应承担第三方实际发生费用（以发包人与第三方签订的合同、付款凭证为准）之外，还应按前述费用的30%计算违约金支付发包人。如因此导致工期延误的，承包人还应承担工期逾期违约金，并赔偿发包人的全部损失。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人：
姓    名：       ；
身份证号：      ；
建造师执业资格等级：      ；
建造师注册证书号：      ；
建造师执业印章号：      ；
安全生产考核合格证书号：       ；
联系电话：       ；
电子信箱：      ；
通信地址：      ；
承包人对项目负责人的授权范围如下：承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求： 不少于当月实际施工天数的80%，项目负责人离开现场时应当按照通用合同条款约定作好工作安排 。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目负责人，并有权按照  100000       元/人次对承包人进行处罚。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  按照  20000   元/次承担违约金。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任： 按照  100000  元/次承担违约金。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任： 按照  100000  元/次承担违约金。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：
  执行通用合同条款   。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：
    按照50000  元/人次承担违约金  。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：
  执行通用合同条款    。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：
  按照  50000  元/人次承担违约金   。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：
  按照  10000   元/人次承担违约金  。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：执行通用合同条款  。
主体结构、关键性工作的范围：   /   
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：/  
其他关于分包的约定：  执行通用合同条款  。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：执行通用合同条款 。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： （1）永久用电承包人承担本工程在竣工验收并移交前的保护或照管责任（包括但不限于维修、保洁、保安）并承担相关费用（该费用已综合考虑并包含在合同总价中），承包人应根据发包人的要求配合向发包人或业主或其他第三方办理移交手续。若因承包人管理不到位造成的发包人、承包人双方人员以及任何第三方的人身损害和财产损失，由承包人承担全部赔偿责任和费用。（2）在永久用电工程施工过程中，根据工程性质需分阶段施工并移交总承包人照管时，由监理单位组织发包人、设计单位、总承包人和永久用电施工单位共同进行质量验收评定。验收合格后移交总承包人负责保护、照管直至再次移交专业施工单位继续施工时止。在用电承包人负责照管的期限内，用电承包人应对这些中间验收工程做好保护工作，并承担相关费用。（3）如果在承包人负责的照管期内，由于不可抗力以外的原因导致承包人照管工程的任何部分损失或损坏，由承包人负责修补或承担修补费用，使该工程或设备质量达到相关合同的规定和要求、并承担赔偿损失的责任。若因承包人管理不到位造成的发包人、承包人双方人员以及任何第三方的人身损害和财产损失，由承包人承担全部赔偿责任和费用。（4）若协商一致由发包人提前使用未移交的已完工程并导致工程损坏的，承包人应无条件及时给予修复，相关费用由责任人承担，但因承包人施工本身存在质量问题的除外。（5）若工程暂停施工、暂缓施工，承包人仍应对已完工工程及施工现场进行保护、照管并承担相关费用，双方另有约定的除外。 
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保： 是 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 按照招标文件要求执行 。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：《委托监理合同》内发包人委托的职权，本工程全权委托监理人监理。
关于监理人的监理权限：以下事项监理工程师仅具有初审权，需报经发包人工程师初审及发包人法定代表人或者发包人加盖公章审核确认后才具法律效力：(设计变更；(工程量及费用增减(工期顺延的指令和确认及工期延误索赔或鉴证；④总监理工程师签发任何付款凭证；⑤主要管理人员更换；⑥分包单位的确定；⑦试验单位资质审核、主材进场审核；⑧停工、复工通知；⑨主要材料的确定及装饰、安装材料品牌选定；⑩施工组织设计、施工总进度计划的审定；⑪其它重要突发事件处理决定；⑫发包人认为须取得批准方可实施的其他重要事项。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：
无。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：      ；
职    务：      ；
监理工程师执业资格证书号：       ；
联系电话：      ；
电子信箱：      ；
通信地址：        ；
关于监理人的其他约定：执行通用合同条款。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项独立发表其监理意见以供双方协商参考：
（1） 工程进度 ；
（2） 现场工程量和费用签证 ；
（3） 工程质量 。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求： 工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
关于工程奖项的约定：       
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 执行通用合同条款，提前 48     小时通知   。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24      小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48       小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）承包人必须按项目所在省、市有关规定、发包人及厦门安居控股集团有限公司（原名称：厦门住宅建设集团有限公司）在安全、文明施工方面的管理规定进行安全文明施工。（2）承包人应在工程开工前10日内制定质量、安全、文明施工措施方案、编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，并提交监理单位和发包人，并报质量安全监督机构备案。（3）承包人应按国家及地方有关安全生产的规定和要求，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，提供和维护夜间及非夜间施工使用的照明、看护、围栏和安全保卫工作，并自行承担前述所涉费用及安全施工责任，承担中标之后进行施工前期准备工作及工程施工中所造成的事故责任及和因此发生的所有费用，且发包人有权按本合同约定的违约条款对承包人进行考核和计算违约金。（4）安全文明施工相关费用已经包含在合同总价中，且本合同总价中已包括施工现场围挡设置费用。如发包人已先行施工，则发包人将该部分费用从合同价款中扣回。（5）承包人未按照有关规定做好安全文明施工措施而发生的费用由承包人承担，且未按监理工程师和发包人要求整改或者整改不合格的，发包人有权另行选择第三方施工单位实施，相关费用由承包人承担。（7）承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用。若因此对发包人产生负面影响或损失，发包人有权评估损失并直接从工程款中扣除。 
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  执行通用合同条款  。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：   执行通用合同条款，由承包人标准并报送监理和发包人确认  。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：（1）承包人应保证施工现场符合安全生产、文明施工、消防防火、城市管理的要求，具体按国家省市有关安全生产（包括消防安全）文明施工标准及发包人及厦门安居控股集团有限公司（原名称：厦门住宅建设集团有限公司）有关标准执行。（2）承包人必须服从地方政府和供电部门、城建、环卫、交通、公安部门关于城市建设施工管理的规定，凡涉及到承包人的施工备案、交通特别通行、车辆准运、施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道、建筑垃圾处理清运及项目所在地规定的应办理的其他有关证照时，均由承包人负责办理相关手续并承担相关费用，该费用已含在合同价款中。若承包人不及时办理有关手续、不及时缴纳费用或违反相关规定导致的罚款及滞纳金均由承包人承担。（3）承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染（包括但不限于做好扬尘防治等安全文明及监测措施等），应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施，且自行承担由此产生的相关费用。如承包人拒不配合实施，发包人有权委托第三方施工单位实施，费用从承包人工程款中扣除支付。（4） 承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用。若因此对发包人产生负面影响或损失，发包人有权评估损失并直接从当月工程进度款中扣除。  
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：本工程安全文明施工费原则上与工程进度款同期支付，如相关法律法规政策另有强制性规定的，按规定执行。
6.3 环境保护
对环境保护的要求：执行通用合同条款。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 执行通用合同条款
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后14天内，最迟不迟于开工通知载明的开工日期前7天。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 在监理人收到施工组织设计后7天内确认 提出修改意见 。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 在监理人收到修订的施工进度计划后7天内确认或者提出修改意见。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后14天内，最迟不迟于开工通知载明的开工日期前7天  。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  执行通用合同条款  。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  执行通用合同条款  。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：最迟不得晚于开工通知载明的开工日期前7天  。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：发包人设计变更、增加工程量、延迟履行合同义务和其他非承包人原因导致的工期延误情形 。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 按照签约合同价格为基数，日万分之五计算逾期竣工违约金，逾期竣工违约金累计计算。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 逾期竣工违约金累计计算，最高不超过签约合同价格的10%  。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定： 执行通用合同条款 。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）风力达到 8 级的大风；（2）日降雨量达到 50 毫米的大雨或雨；以上均以漳州气象台发布的公告为准。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：  /   
8. 材料与设备
8.1发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应优先使用地产工业品和名优地产工业品目录中的产品。

8.2承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应优先使用地产工业品和名优地产工业目录中的产品。

8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 执行合同通用条款 。
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  执行合同通用条款   。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人承担  。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：承包人提供，条件应符合试验要求    。
施工现场需要配备的试验设备：承包人配置，应符合相应试验规程并经具有资质的检测单位检测，正式使用前应与监理人共同校定   
施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定、规范执行，并由承包人负责提供  
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：  /    
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定： 执行通用合同条款。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:  执行通用合同条款
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：  收到承包人合理化建议后7天 。
发包人审批承包人合理化建议的期限： 收到监理人报送的承包人合理化建议 后7天  。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：    /    。
10.7 暂估价
暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /   
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定： 执行通用合同条款，暂列金额必须以暂列事项有实际发生为准，未发生的不得计入工程结算价款 。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 （3） 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： /；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： /。

第3种方式：其他价格调整方式：按“12. 合同价格、计量与支付”中总价合同的相关条款执行。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：    /     。

风险费用的计算方法：    /     。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /     。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：
①因工程量清单有错、漏影响工程造价在±3%（含±3%）以内的；
    ②因市场变化、政策性调整导致施工机械台班价格变化；
③材料价格变动（不含房屋建筑与装饰工程中的钢材、铝型材、水泥及商品混凝土、电线电缆或市政交通水利工程中的结构钢材、水泥及商品混凝土、沥青及沥青混凝土、电线电缆或吹填造地和岸线整治工程中的柴油、汽油的施工期材料价格平均波动幅度超过基准价±10%的部分。材料基准价按投标截止日当月《漳州市建设工程信息》发布的相应材料价格信息价确定，下同）；
④因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施。
风险费用的计算方法：综合上述风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，发包人按规定已考虑了上述风险，并已将相关费用计入工程招标控制价中。承包人在投标报价时已考虑了上述风险因素并计取了风险包干费用。在风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时将不再调整。
采用固定总价合同，出现以下几种情况合同价款可进行调整。
1、非承包人原因造成的变更，且变更程序符合相关规定的项目；  
2、发包人提供的地质勘察结果与实际不符，导致基础工程发生变更的。
3、在施工期间福建省住房和城乡建设厅发布了人工费调整指数、漳州市建设局发布了漳州市人工费调整指数；
4、因市场变化、政策性调整导致房屋建筑与装饰工程中的钢材、铝型材、水泥及商品混凝土、电线电缆或市政交通水利工程中的结构钢材、水泥及商品混凝土、沥青及沥青混凝土、电线电缆或吹填造地和岸线整治工程中的柴油、汽油价格变化且变化超过材料基准价的±10%的部分。
    合同价款可按以下方式进行调整：
（1）设计变更增减工程量按规定程序按实核增核减。
（2）设计变更增减工程量的单价确定：
①增减工程量在工程量清单之内的项目，其已标价工程量清单中的综合单价在招标控制价相应项目综合单价上下10%幅度范围以内（含10%）的，按承包人已标价工程量清单中的综合单价计算所增减的工程造价；
②增加的工程量在工程量清单之内的项目，但其已标价工程量清单中的综合单价高于招标控制价中相应项目综合单价10%幅度范围以外的，按招标控制价中相应项目的综合单价乘以中标价与控制价相比降幅系数计算所增加的工程造价；
③减少的工程量在工程量清单之内的项目，但其已标价工程量清单中的综合单价低于控制价相应项目综合单价10%幅度范围以外的，按控制价相应项目的综合单价乘以中标价与控制价相比降幅系数计算所调减的工程造价；
④增减工程量不在工程量清单之内的项目，按照造价管理机构颁布的施工期间的定额、费用标准、价格信息，并按照中标价编制原则计算后乘以中标价降幅系数。中标价降幅系数=中标价/招标控制价×100%；若定额缺项的，由承包人提出适当的单价，经发包人会同发包人委托的第三方审核机构审核后确定。
(3)材料变更时价格确定：
①承包人已标价工程量清单中的材料价格明细表已有的材料，且其材料单价在招标控制价相应材料单价上下10%幅度范围以内（含10%）的，根据承包人已标价工程量清单中的材料价格明细表所列的材料单价计算；
②虽然承包人已标价工程量清单中的材料价格明细表中已有，但材料单价在招标控制价相应材料单价上下10%幅度范围以外的，根据招标控制价材料价格明细表所列的材料单价乘以中标价降幅系数计算；
③承包人已标价工程量清单中的材料价格明细表中没有的材料，按照《漳州建设工程信息》施工期间公布的材料单价乘以中标价降幅系数计算，如《漳州建设工程信息》没有公布的材料，由承包人提出适当的价格，发包人审定。
(4)施工期间人工费调整指数：按照福建省住房和城乡建设厅、漳州市建设局发布的人工费调整指数及调整原则并结合工程实际情况进行调整。
⑸因市场变化、政策性调整导致房屋建筑与装饰工程中的钢材、铝型材、水泥及商品混凝土、电线电缆或市政交通水利工程中的结构钢材、水泥及商品混凝土、沥青及沥青混凝土、电线电缆或吹填造地和岸线整治工程中的柴油、汽油价格变化，且变化超过材料基准价的±10%的部分，该部分的材料价差调整和计取方法为：施工期材料价格变化幅度在±10%（含）内，其价差由承包人承担或受益；施工期间材料价变化幅度在± 10%以外的，其价差由发包人承担或受益。具体如下（以下调整价差的报告期及基期价均为不含税价） ：

 ①以工程所在市《工程造价信息》发布的投标截止日当月的主要材料综合价为基期价，《工程造价信息》发布的计算材料价差当月的主要材料综合价为报告期价。价差计算公式为：用量× [（报告期价－基期价）÷基期价× 100%±10%]×基期价×（1+税率）。
②调整增加或者减少的材料价差应当乘以中标价降幅系数，且只计取差价和税金，不计取其他费用。
③上述“当月材料用量”根据发包人及监理工程师确认的当月实际完成工程量，计算对应的材料用量。上述“当月材料价差”、“计算材料价差当月”、“月实际完成工程量”的“当月”与“月”系同指工程量完成的月份。
④因承包人的原因造成延期开工或工期拖延的，在拖延期间价格上涨引起的价差由承包人自行承担。

招标文件的工程施工图纸、工程量清单中包含的项目或工程量实际施工时没有发生的或部分没有发生的，在工程进度款或工程结算时扣除相应价款。
采用固定总价合同，除前述总价包含的风险范围之外，如下情形也不予调整合同价格：(1)提供的地形标高与实际有误差，导致设计图纸不周全，发生设计变更的；(2) 地质勘察结果与实际不符，导致基础工程发生变更增减工程量在本合同整体工程该基础分部合计工程量3%以内的。(3)承包人对承包范围内各专业明敷管线的综合深化设计产生的工程量变动。(4)承包人在实际施工中改变既定的施工组织、施工顺序、施工方法，导致费用（包括技术措施费和其他措施费等）增加的；(5)发包人单独发包的市政、供水、煤气、绿化、有线电视、通信、可视对讲、太阳能、中水等其他专业工程与本工程有交叉作业时，承包人应积极配合并接受总承包人的管理及协调；（6）承包人根据本合同、招标文件的要求及本工程的具体情况按合同工期完工所采取的赶工措施费和为达到合同要求的质量等级需要增加的费用（包括优质奖及措施费等），以及为完成本工程项目施工并满足本项目的进度（含承包人自备发电机）、质量、安全、文明施工等要求而必须采取的措施所发生的各种工程相关费用（包括但不限于安全文明施工费、夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工费、施工排水费、施工降水费、临时保护设施费、成品保护费、各专业工程措施费、赶工费及垂直运输费、机械设备投入及进退场费、总包管理及配合费等）均已综合考虑在本合同价中。(7)招标文件、合同条款中明确由承包人在投标报价综合考虑、发包人不另行支付的费用以及合同约定承包人包干或需承担费用。
3、其他价格方式：     /        
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：支付合同总价（扣除暂列金额）的  10   %作为工程预付款。
预付款支付期限：发包人在合同生效且收到承包人提交的履约保函及预付款保函后 14  天内支付工程预付款。
预付款扣回的方式：当工程款支付（含预付款）累计达到合同价款（扣除暂列金额）的50％时，在其后支付的各期工程进度款中按当期应付工程款的50%扣回工程预付款，并在已付工程合同价款（扣除暂列金额）的80%前全部扣回。预付款全部扣回后10天内，发包人将预付款保函退还给承包人。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：  执行通用合同条款   。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：  按月计量。（1）承包人必须在每月25日前向监理工程师报送当期实际完成的各部位的已完工程量报告（截至每月25日）；（2）监理工程师仅对有工程量清单报价的子项目确认，并在接到报告后 5个工作日内审核完毕送发包人，由发包人派驻的工程师进行审核。若监理工程师对承包人所报工程量有异议，承包人应协助监理工程师对已完工程量进行核实，并重新核报。若承包人拒绝协助监理工程师对已完工程量进行核实或不重新核报，则以监理工程师核实的工程量为依据，由此引起的后果由承包人自负。 （3）如有发生安全文明施工措施费用，承包人必须随已完成工程量报告一同单列报送监理工程师  
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：  /    
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：  执行通用合同条款   。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   适用   。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：  无  。
12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

①工程进度款原则上按月审核支付,且各阶段款项支付需经承包人提出书面申请且提供正式合法有效的增值税专用发票后10个工作日内（节假日顺延），发包人支付当期工程进度款。     ②发包人每月按时足额支付农民工工资，由承包人提出申请（需附上农民工工资清单），发包人确认后拨付至农民工工资专用户。承包人应根据《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》闽人社发〔2018〕号、《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》漳人社〔2019〕29号、《关于落实《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》的补充意见》漳人社〔2019〕148号、《保障农民工工资支付条例》(国务院令第724号)等相关文件的要求，落实农民工工资支付的相关规定。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定： 执行通用合同条款  。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   无   。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  执行通用合同条款。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  无       。
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  收到承包人进度付款申请单后7个工作日内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到监理人审查意见后7个工作日内  。
（2）发包人支付进度款的期限： 在签发进度款支付证书后7个工作日内 。
（3）①承包人工程进度款达不到    50     万元不予支付，发包人已向政府有关部门支付的各项费用，如在工程进度款内仍列支的，应在前三个月支付工程进度款时全额扣回；②银行转账方式支付工程进度款，每次实际银行转账方式支付工程进度款额为当期发包人核准进度款的 85% 。③进度款支付累计达到合同价款（扣除暂列金额）的 85% 时，停止支付进度款；并按本条款第④项的规定支付工程款；④工程通过竣工验收，工程竣工结算经发包人委托的第三方造价审核单位审核确定后，且发包人收到承包人提出的以第三方审核单位审核结论为依据的工程款支付申请书且提供全额总价正式税务发票后28日内，发包人支付至结算价的 95%；⑤承包人协助总承包人及发包人完成工程档案归档并取得省（市）档案局、漳州城建档案馆、漳州供电主管部门的归档备案证明文件后，发包人支付至结算价的  97% ；⑥余款作为本工程的保修金，在工程竣工验收合格满二年后返还50%，其余在工程竣工验收合格满五年后返还（保修金返还时须扣除当期维修不及时造成的费用、违约金、损失），且保修金均不计息。
 以上各阶段款项支付前承包人需提前向发包人提交书面付款申请及正式合法有效的增值税专用发票（工程进度款的开票金额应按发包人核准的当期工程进度款金额的100%开具，工程结算款应按剩余未开票金额的100%开具）供发包人查验，否则发包人有权拒绝支付且不承担违约责任。

施工过程中，承包人应配合发包人对施工过程的设计变更及工程签证进行一月一清，否则发包人有权采取暂缓支付进度款或降低进度款支付比例，直到承包人配合完成工程签证为止。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  执行通用合同条款   。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  按通用条款执行   。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /    。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：（1）承包人应在工程符合竣工验收条件后7日内（且不迟于竣工验收五日前）向监理人报送竣工验收申请报告，并按合同约定提前准备竣工资料、竣工报告及竣工图供验收使用。承包人未按合同约定申请竣工验收的，发包人有权依据监理单位出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权委托第三方整改，由此发生的整改费用由承包人承担，发包人有权从未付工程款中扣除，不足部分向承包人追偿。如工程涉及需重新验收的，承包人应在整改完成后重新申请验收，重新验收合格的，竣工日期以最后一次整改提交整改报告的时间为准。（2）本工程竣工验收通过后7日历日内，承包人应自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场内的交通道路，撤离所有施工人员，完成竣工退场并将工程及施工场地移交给发包人。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。工程尚未正式验收通过，但若经政府干预或其他特殊原因各方协商一致同意发包人先行使用的，发包人有权先行使用，承包人不得主张免除因承包人原因导致的工程质量责任。（3）工程竣工验收通过后28日历日内，承包人应负责按有关的档案规定要求整理竣工档案资料，按国家、省、市档案管理部门的有关档案管理规定免费提供给总承包人及发包人肆套装订完善的竣工资料及竣工图（其中至少两套原件和电子文档）用于档案专项验收并配合发包人向工程所在地城建档案馆、供电主管部门归档前述资料（属省市重点工程还应向省市档案局、省供电主管部门归档）。（4）当出现因承包人资源投入不足或借故拖延或不办理竣工图、 竣工资料时，发包人可以安排人员整理竣工图、竣工资料，为完成该竣工图、竣工资料所增加的一切费用由承包人承担。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 执行通用合同条款。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限： 在发包人颁发工程接收证书后 7       天内   。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  执行通用合同条款 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  承包人承担保管费用外，还应当按照签约合同价日万分之五计算违约金，该项违约金上限为签约合同价的10%   。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用合同条款执行。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  /   。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收通过后7日内 。
14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  工程竣工验收合格后  28      天内 。承包人未在前述期限提交的任何后补资料发包人有权不予认可。如承包人未在前述约定期限内提供完整的竣工结算报告和竣工结算资料的，按每日10000 元计付违约金；且时间超过竣工验收合格之日起 56天 的，发包人有权选择根据其掌握的资料进行审查并作为结算依据进行单方结算（或委托第三方中介咨询机构办理结算），或者发包人有权要求承包人按已付款进行工程结算，对此承包人不得有任何异议。
竣工结算申请单应包括的内容： 除通用条款约定的之外，承包人还应按照发包人集团公司《工程结算管理作业指导书》（2.0版）的相关规定向发包人提交竣工结算报告一式两份及完整的结算资料，包括但不限于以下资料：①竣工资料及经监理单位审核签字、发包人代表核对后盖章的竣工图； ②设计单位提出的设计变更；③发包人会同设计单位提出的有关工程的修改变更等通知单；④由发包人、监理单位、设计单位、施工单位共同会审确认的会审纪要文件；⑤经发包人和监理工程师共同签字确认的工程隐蔽签证单；⑥工程结算书及电子文档；⑦工程量计算书；⑧钢筋抽筋表；⑨施工组织设计；⑩工程报建时项目班子人员表格；⑪施工合同；⑫投标文件。此外，承包人在提交竣工结算报告时，还必须提交工程竣工验收、移交、退场的有效证明。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 监理人在收到竣工结算报告及完整的结算资料后后14天内完成审核并报送发包人，发包人在收到竣工结算报告及完整的结算资料后60日历日内进行初审，再报送给有资质的第三方造价审核机构审核。承包人同意第三方造价审核机构由发包人委托。第三方造价审核机构在收齐全部所需资料后60日历日内提出修改意见或结论。承包人应在14日历日内按修改意见补充或确认，特殊情况需书面申请经发包人同意方可延长（补充资料或争议期不计入前述监理人、发包人、第三方造价审核机构审核期限内），否则视为承包人认可第三方造价审核机构出具的审核结论，双方以该审核结论为依据进行结算。发包人或第三方造价审核机构如未在合同约定期限内完成审批或未提出异议的，不视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，承包人不得主张按其提交的结算申请单进行结算。  
发包人完成竣工付款的期限： 按合同专用条款12.4.4的约定执行   。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  按通用合同条款执行 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  6份  。

承包人提交最终结算申请单的期限：  按本合同 12.4.4 的约定执行  。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。
（2）发包人完成支付的期限：  按本合同 12.4.4 的约定执行  。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 从工程通过竣工验收之日起二年 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 1种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：    为工程价款结算总额的3%      ；

（2）    3  %的工程款；

（3）其他方式:  结算审核总价的3%作为质量保修金 。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  /     。

关于质量保证金的补充约定：  /    。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按工程质量保修合同（书）执行 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 接到修理通知之日后2天内派人修理 。
16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   执行通用合同条款     。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：无。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：无。

（7）其他：无。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 30天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：    执行通用合同条款。      。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，发包人有权按照转包或者违法分包合同价款的10%计算作为承包人违约金。
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，发包人有权要求承包人自行承担更换材料和设备并承担损失；无法更换的，发包人有权按照该批材料和工程设备的同等价值进行处罚。
（3）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，修复费用由承包人承担，并按照修复费用的30%计算承包人违约金，相关修复费用以发包人与第三方签署的合同约定为准，承包人不得有异议。以上费用和违约金，发包人有权直接从质量保证金中扣除，不足部分有权要求承包人偿付。
（4）因承包人原因导致合同总工期延误的，承包人应按专用条款第7.5.2款约定承担违约责任；若承包人未按合同约定的工期节点完成的，则每延误一天支付违约金1万元。如最终导致工程逾期竣工的，还应支付逾期竣工违约金。

因承包人延误工期造成发包人对本工程所涉及商品房的业主/购房人的违约，从而需向购房人承担违约和赔偿责任的，承包人应当据实承担发包人的违约和赔偿责任。发包人届时可根据已售商品房相关合同计算的应承担的违约金，从应付给承包人的工程款中暂扣相应款项作为承包人承担违约责任的保证金，直至发包人与已售房屋业主就有关逾期交房违约事项结算完毕，再多还少补。因承包人原因影响其他专业施工，造成其他专业工期延误，所引起的其他专业工期延误违约金，一并由承包人承担。

合同履行过程中， 发包人或监理人检查发现工程未能达到合同约定质量标准或发包人委托的第三方管理行为评估标准的，发包人有权根据情节轻重要求承包人每次支付2000~ 20000元违约金（具体金额以发包人要求为准），且承包人应立即按发包人、监理人的要求整改，承包人在收到整改通知后 30 日内仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同。本工程质量达不到合格质量标准，承包人应负责返工，直至通过验收，承包人应承担返工所发生的所有费用及责任，所延误的工期不得顺延，并赔偿发包人由此引起的一切损失；工程质量达不到合格标准的该部分工程不计入结算工程造价，且发包人有权从承包人的工程款中扣除签约合同总价款的 2%作为违约金；经返工或补救后通过验收合格但造成永久性缺陷的或影响使用功能的，该部分工程不计入竣工结算工程量，同时发包人有权视缺陷的程度从承包人工程款中扣除“50000元~ 签约合同总价款的 2%”作为违约金，承包人对此不持任何异议。已经完成的建设工程质量不合格，并且承包人拒绝修复或无法修复的，发包人有权解除本合同，承包人全额返还发包人已付工程款及占用期间日万分之三的利息，并支付签约合同总价款20%的解约违约金，还应赔偿发包人拆除重建或委托第三方整改增加的造价损失、赔偿第三方的损失、其他实际损失、律师费损失、诉讼费损失等全部损失。

若各单体工程无法全部获得招标文件或合同专用条款约定的工程奖项的，发包人有权从承包人的工程款结算款中扣除合同结算总价的 2%作为违约金；因承包人原因导致本项目没有任何一栋高层达到约定要求的，发包人从承包人的工程款结算款中扣除合同结算总价的 1%作为违约金；上述违约可累加处罚，但最高不超过合同结算总价的 3%。
（6）除专用条款约定之外，承包人相关人员未到场或缺岗的违约责任补充约定如下：1）承包人投标配备的项目管理班子人员不能按时进场到位或进场后发现缺岗的，发包人有权对项目负责人或者项目经理或技术负责人按5000元/人·日历日计算承包人违约金，对施工员、安全员、质检员、试验员等其他人员按2000元/人·日历日计算承包人违约金，直至缺员进场为止。2）所有隐蔽报验的部分，发包人和监理工程师验收时，承包人的项目经理、项目负责人、技术负责人、质检员及施工员必须到场，如未到场的按2000元/人﹒次计算承包人违约金。3）承包人项目经理必须参加由监理单位主持的每周工程例会，因故不能参加的应提前4小时向监理单位总监理工程师、发包人提出申请并在获得批准后方可缺席，否则承包人须向发包人支付违约金 2000元/人次。

（7）承包人未按投标书承诺及合同约定的时间、数量、性能规格标准进场主要施工机械设备的，发包人有权要求承包人每日按2000元台次支付违约金，直至整改到位。承包人未在本工程开工前二日将经法定部门检定的仪器和本工程建设相关规范、规程配置在施工现场，接受监理单位检查，上述仪器及资料延期到位的，承包人必须按每件每天2000元支付违约金。

（8）承包人迟延提交施工组织设计和进度计划的，每延迟一天，承包人应向发包人支付违约金人民币5000元。承包人使用未经批准擅自变更的施工组织设计进行施工的，按10000元/项.次处罚；因承包人承诺的（包括专项施工方案）中的安全、技术、质量保证措施落实不到位，按2000元/项.次处罚，造成存在质量缺陷、质量通病、重大安全隐患等按5000元/项.次处罚；承包人还应负责立即自费整改。

（9）承包人在施工合同签订之日起十日内必须搭设完毕所有办公及临时设施，每拖延一日，须向发包人支付违约金5000元。

（10）在施工过程中，承包人出现一道工序（须验收）尚未按规定报监理工程师或发包人验收或验收不合格擅自进行下一道工序、隐蔽工程未经监理工程师检查验收擅自隐蔽、在工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一的，承包人除必须按规定自费整改到位之外，发包人有权按照10000元/次要求承包人支付违约金，造成的工期延误不予顺延，给发包人造成的损失，由承包人承担。

（11）承包人拒绝执行监理工程师或发包人的书面指令内容、拒绝按照监理工程师或者发包人整改通知要求整改的，发包人有权对承包人按5000元/次进行罚款，承包人同时要承担所产生的一切后果及相关费用。

（12）经工程所在地有关监管部门评定本工程安全文明施工未达到建筑安全文明工地标准的（未申报或者申报未评定的，视为未达到），发包人有权要求承包人按每次50000元支付违约金。经有关监管部门检查安全文明施工未达标累计二次的，或者安全文明施工被通报批评或勒令停工整顿等处理，除按次计算50000元违约金外，发包人有权要求承包人返还全部的文明施工措施费。若承包人在工程施工过程中，安全文明施工措施不到位或使用的安全防护用品不合格（不符合国家、行业标准）或缺失等，且未按监理工程师和发包人要求整改或者整改不合格的，发包人有权拒付或要求返还安全文明措施费，并有权直接委托第三方实施相应的安全文明措施，包括但不限于隐患整改、安全防护用品采购更换或设备、设施改造、更新、添置等等，相应费用从工程款中扣除，承包人不得有异议。

（13）若发生安全事故，承包人除负责相关善后处理及承担全部赔偿责任、法律责任外，发包人有权对承包人按每次不少于5万元进行处罚；若发生重大安全事故，承包人除负责相关善后处理及承担全部赔偿责任、法律责任外，发包人还有权对承包人按每次不少于20万元进行处罚；若造成发包人损失的，承包人应承担发包人的全部损失。

（14）承包人违背用款计划、挪用工程款的，应在二日历日内追回，并向发包人支付20000元/次的违约金，承包人挪用工程款两次或累计超过30万元时，发包人有权解除合同。

（15）工程竣工验收后，承包人延迟向发包人和工程所在地城建档案馆移交完整竣工资料和竣工图的，每延迟一日应向发包人支付10000元的违约金。如因此造成发包人无法在合同约定期限内办理完成工程竣工验收备案手续，承包人应赔偿发包人的全部损失（包括但不限于发包人无法按时交付本工程所涉之商品房或未能按时办理商品房产权证，从而需向购房人承担违约和赔偿责任所产生的损失）。

（16）承包人应当按照有关规定及时支付农民工工资、材料供应商材料款，如承包人在工程施工期间拖欠工资、材料款，发包人为确保工程顺利施工，有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠的班组工程款和工人工资、材料款，由此发生的一切费用由承包人承担。因承包人拖欠施工班组工程款、施工工人工资、材料供应商材料款，每次应向发包人交付5万元的违约金，若发生上访、信访事件（指工人聚集于工地、发包人或发包人关联企业的办公场所、营业场所或物业等场所、信访部门要求支付薪酬等情况），则承包人应每次向发包人支付100000元的违约金，如导致发包人被主张、被诉（含信访投诉、诉讼、仲裁）、被协调或者被判决支付的，发包人有权向承包人追偿实际支付的代垫款、律师费和诉讼费、鉴定费等，并按照实际支付代垫款金额的30%计算承包人违约金。

（17）因承包人违反本合同约定，发包人为主张和实现各相关权利所产生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼/仲裁费、差旅费及其它费用等）均由承包人承担。
(18)本合同约定的承包人违约应向发包人支付违约金、罚款、代垫款、实际费用、律师费、诉讼费、鉴定费及其他款项，发包人均有权直接从应向承包人支付的保证金或任一期工程款中扣除，不足部分，承包人仍应在七日历日内支付，逾期应按每日万分之五的标准额外支付违约金。16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  如有以下情况之一发生，承包人除应按本合同的约定承担违约责任外，发包人还有权书面通知解除合同，通知至送达承包人或现场经理部后生效:（1）承包人延期开工或延期复工达30日历日及以上的；（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因承包人原因实际施工进度比经监理单位和发包人共同审核确认的进度计划延误达30日历日及以上的，或致使合同约定的工期延误 20%及以上或根本无法达到的；（4）承包人在施工过程中的主要分部施工质量明显无法达到合格要求，或承包人未按合同约定采购材料、设备的，且经监理工程师要求整改却拒绝整改的； （5）承包人在项目实施过程中，发生重大质量、安全事故，造成不良影响的；（6）承包人因其他法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款的或存在其他未履行或无法履行的债务的，致使或可能致使合同无法继续履行的；（7）承包人本工程项目负责人或项目管理班子中的人员以及投标文件承诺的必要施工机械未及时进场、到位或擅自更换，经发包人提出异议后10日历日内不纠正的；（8）承包人对工程款专户的使用无法达到监管要求，且在15日历日内仍无法整改的；（9）承包人因欠缴税款或其他原因致使工程所在地税务主管部门拒绝为其提供税务发票的；（10）承包人破产或宣告停业清理，且此清理不是出于重组、重建或合并之目的；（11）承包人擅自将本工程的一部分或全部违法分包或转包给其他承包商或者无资质的实际施工人施工的；（12）承包方的其他根本违约行为。

2、发包人依据合同约定解除合同的，有权要求承包人按签约合同总价款的20%支付违约金。合同解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。已经订货的材料/设备由承包人负责退货或解除订货合同，因此产生的费用和损失由导致合同被解除的责任方承担。
3、合同解除后，承包人应于接到发包人解除合同通知之日起立即停工，并于7日历日内，将相关工程资料全部移交发包人，无条件退出工程现场并将工地现场移交发包人管理，并同时与发包人办理解除合同手续以及配合发包人组织对已完工程进行质量验收。承包人仍继续施工的，继续施工部分不计入承包人已完工程范围内，发包人对该施工部分的工程款不予确认不予支付。

4、验收合格后28日历日内，承包人应向发包人提交结算申请和完整结算资料。双方按承包人实际完成的经验收合格的工程量据实结算，并以发包人委托的第三方审核机构的审核结论为准。承包人不予配合或未在期限内配合办理前述结算手续，则视为承包人同意以发包人与监理单位共同确认的已完工工程量为准进行结算。应付承包人的工程尾款（扣除承包人应承担的违约金、赔偿金、保修金等）在工程项目整体完工竣工验收通过后且承包人履行合同约定的相关义务后支付。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  由发包人支付承包人费用，费用金额由双方协商确定   。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：(1)7级以上的地震（以政府权威部门发布的公告为准）；(2)12级(含12级)以上持续1天的大风（以工程所在地市气象台发布的公告为准）；(3)24小时连续雨量达150mm以上的暴雨（以工程所在地市气象台发布的公告为准）；(4)50年以上未发生过，持续2天的高温或低温天气（以工程所在地市气象台发布的公告为准）；(5)50年以上未发生过的洪水（以工程所在地市气象台发布的公告为准）；（6）战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾；（7）市级或市级以上人民政府发文内容涉及本工程并足以造成发包人无法履行或按约定时间履行合同约定义务的。

上述不可抗力应以造成灾害并实际影响施工为准，合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即将事故通报对方和监理人，并应在7日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用合同条款及按有关规定办理。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定按通用合同条款及按有关规定办理。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用合同条款及按有关规定办理。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： /  。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  执行通用合同条款 。
选定争议评审员的期限：  执行通用合同条款  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  执行通用合同条款  。

其他事项的约定： /  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向                         仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地 人民法院起诉。

21. 其他

21.1 关于工期的补充约定：

1、承包人应按合同约定代办工程施工所需的许可等相关手续。发包人有权根据工程实际情况对协议书第二条“合同工期”中约定的计划开工日期进行调整，且不属于违约。监理人应在发包人确定的开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。
    2、对专用条款7.5条“工期延误”的补充约定：

（1）通用条款7.5.1条、7.6条、7.7条规定的工期延误原因，如属于承包人原因导致的，工期不予顺延；（2）通用条款第7.5.1条、7.6条、7.7条款规定的顺延理由必须实际造成停工，承包人方可提出顺延申请，并严格按合同约定进行签证确认，并附相关证明文件；未提出的或逾期提出的，在工程结算时，不给予工期顺延；（3）非承包人原因导致的设计变更及工程量增加属于可以提出工期顺延的情形，但设计变更应指发生在施工关键线路关键工作上的设计变更，且将实际影响原排定的工期进度计划。（4）对于类似法定节假日、中考、高考等可预见的可能对施工有影响的特殊期间，承包人应预先做出安排，工期不因有关部门采取施工限制措施而顺延，相关费用由承包人自行承担。（5）由于承包人违约，发包人根据法律规定或合同约定从预付款、进度款中扣除违约金、代垫款，或者行使先履行抗辩权延迟支付预付款、进度款的，不属于通用条款7.5.1款第（5）项约定之情形，工期不予顺延。

承包人应在工期顺延的情况发生后10日历日内，就延误的工期以书面形式向发包人工程师提出报告，逾期视为不涉及工期顺延。双方确认，承包人的工期顺延申请必须向发包人提出，只有发包人有权对工期顺延进行签证及确认，任何其他单位（包括监理单位）出具的关于工期顺延、工程停工情况的同意或证明文件均无法律效力，不产生工期顺延的法律后果；任何情况下，发包人未书面确认同意工期顺延的，均视为不同意顺延工期。

3、对通用条款7.8条“暂停施工”的补充约定：

（1） 本工程需暂停施工或暂缓施工的，承包人应在发包人规定的时间内配合发包人办理暂停施工、暂缓施工手续，并根据要求移交与工程相关的文件、资料等。如发包人已付预付款、工程进度款、代垫款累计超过合同第12.4.4条约定的限额的，发包人有权要求承包人先予退还超过部分。本工程暂停施工、暂缓施工期间，工程的保管、看护、安全、维护、保洁等由承包人负责，其费用已包含在合同价款中。

（2）工程具备具备复工条件后，承包人应在发包人复工通知要求的时间内办理复工手续并复工。承包人未按通知时间复工，每逾期一日按合同暂定价款的万分之五向发包人支付违约金，逾期超过30日的，发包人有权解除合同，并向承包人主张违约责任。通用条款7.8.2条规定的84天的期限不适用于本合同。

（3）政府或发包人的上级主管单位对本工程建设项目作出停建、缓建的决定，均不属于发包人违约，延误工期相应顺延。

21.2对专用条款8.“材料与设备”的补充约定：

本工程除发包人供应的材料、设备外的凡属承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购供应，且应满足：①按投标书中有关承包人确定的产品采购并须经发包人和监理工程师确认；②符合设计及使用要求以及相关行业协会的标准和要求；③具有相关的国家、省、市认可的产品合格证、质量保证书及产品说明等相关资料；④不得采购侵犯第三方知识产权的材料设备。招标文件中没有推荐品牌的材料及设备，承包人应提供不少于三家中档以上的材料、设备资料及其供应商资料，供发包人和监理工程师选择确认。

2、承包人编制的采购计划必须由监理工程师审核和发包人确认，才能进行。承包人应于材料、设备采购前7日历日将各种材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间以及原产地证明、出厂检验报告及产品合格证书等文件提前报监理工程师审核，并经发包人确认后方可采购，否则发包人有权责成承包人更换，由此产生一切损失由承包人承担。

3、承包人采购供应的材料、设备，在开箱验收前24小时内，向发包人和监理工程师提出开箱检验请求，经发包人和监理工程师验收合格并签署意见后方可使用；经发包人和监理工程师开箱验收的材料、设备并不等同于最终的质量合格，承包人不能免除对发包人的质量担保责任；经验收后及在施工过程中发生设备、材料丢失或损坏，均由承包人承担全额经济赔偿责任。

4、发包人根据工程情况，有权决定是否调整材料品牌，如果调整选用材料品牌在招标文件推荐品牌范围内，材料价格不作调整；如果调整选用材料品牌在招标文件推荐品牌范围之外，材料价格按专用条款约定调整。若发生调整材料品牌情形，承包人不得以任何理由拒绝施工，否则发包人有权另行委托第三方进行相关工程的施工。

5、承包人需要使用代用材料设备或调整材料设备的生产厂家、产地、产品型号、品牌应经发包人总工程师审查书面批准，变更后的材料设备高于原材料设备合同价的部分由承包人承担(发包人要求承包人变更的除外)，低于原材料设备合同价的，按实际调整减少的价款从原合同价款中扣减。一经发现，发包人有权从当期应付承包人的工程进度款、结算款中扣除。

6、工程竣工并经综合验收合格后，发包人将组织监理及发包人的工程、预算人员核实材料品牌的执行情况(涉及隐蔽部分，承包人必须予以配合；如承包人不配合，将被抽检的部位视为未按投标承诺执行。

7、承包人应按投标时承诺的内容提供符合招标人要求的材料设备，且选择的设备及材料品牌、型号，均需提前报于招标人确认，招标人确认后，方可进行采购。项目执行过程中，发现中标人选择的材料设备质量、技术参数、外观、功能、能效等不满足招标人要求及投标承诺的内容，招标人有权要求中标人更换材料设备品牌及型号，并对中标人以该批次材料设备价款的30%进行处罚。若更换后再次出现以上情况，招标人有权另行选择该设备及材料的品牌、型号、供应商，再由中标人进行购买，中标人不得有异议。

21.3对专用条款第10条“变更”的补充约定：

1、因非承包人原因引起的工程变更现场签证，承包人应在发生签证事件的当天通知监理工程师及发包人现场工程师到现场对事件进行确认，否则发包人有权不予确认。在现场签证事件发生后的48小时内，承包人应向监理工程师和发包人提出现场签证书面申请，逾期发包人有权不予确认。任何的工程变更的现场签证都需经监理工程师、设计单位及发包人代表三方书面签字并盖章确认后方可有效。

2、工程变更涉及调整合同价款、工期的，应由承包人在工程变更签证经监理工程师、设计单位及发包人代表三方书面签字并盖章确认后7日历日内提交所需全部资料，包括变更图（需经设计单位确认）、隐蔽验收记录、工程量计算书和工程预算等，向发包人书面提出变更工程价款及工期调整报告，逾期视为承包人自行放弃，视为该项目变更不涉及增加合同价款及工期调整。

3、因工程变更涉及减少合同价款的，发包人有权在当期或结算时依本合同条款对变更价款直接核减，承包人若有异议应于工程变更发生后7日历日内主动向发包人提出并经发包人确认，逾期未提出的，视为同意发包人依本合同条款对变更价款核减。因工程变更引起的合同价款调增在工程最终结算时支付。

4、发包人未在本合同通用条款或专用条款约定期限内完成工程变更、估价变更审批的，均不视为发包人对承包人提出的工程变更、估价变更的确认和认可。

5、双方有争议无法达成一致意见的，承包人应先按发包人要求先行施工，承包人不得以此为借口消极怠工，若由此产生承包人违约，应按合同约定承担违约责任。
21.4总承包管理配合
1、总包管理与配合费

（1）总承包人作为工程的总包方已在投标时综合考虑发包人独立发包的供水、供电、燃气、有线电视、通信工程的总包管理及配合工作并已将费用计入在相关项目的单价和合同总价之中，不得再另行收取供水、供电、燃气、有线电视、通信工程的总包配合管理费。故本项目不再计取总承包服务费，永久用电承包人无需向总承包人支付配合费。
   （2）永久用电承包人在施工过程中发生的生活用水、用电费用，该部分费用由本工程总承包人与永久用电承包人根据配合程度在常规范围由总包单位统一单独计量、永久用电承包人按规定缴付（若有异议，总承包人必须服从监理和发包人代表总协调）。

除此之外总承包人不得再向专项承包人计取任何费用，否则总承包人须向发包人支付5万元违约金/次，并向专项承包人双倍返还收取的费用，此部分费用由发包人在总承包人当月的工程进度款中扣除。

21.5关于工程款发票管理的补充约定。

承包人确认其增值税纳税人类型为：               ，开具的发票为增值税专用发票（税率   %，税目：    ），承包人应于签订合同时向发包人提供相关证明并作为合同附件。如合同履行过程中，因政策调整导致税率调整的，双方应按有关规定执行，并签订补充协议予以明确。

承包人收取的全部工程款及其他价外款项均为含增值税价格。承包人应于发包人付款前向发包人财务部门提供符合中国《增值税专用发票使用规定》等相关法律法规、合同约定、发包人税控发票管理系统及相关制度要求的增值税专用发票，并提供相关资料供发包人验证，否则发包人有权不予支付款项且不属违约。因法律法规政策变化导致承包人适用的税率/征收率调整的，以不含税价为基础，按有关规定相应调整税金及合同、其他价外款项含税总价。
3、承包人申请支付工程进度款时，应按当期经审批确认的工程进度款的100%提供全额发票；竣工结算审核确认后，承包人应于7日内按结算审核价提供剩余的全额发票，以便发包人进行税务清算；竣工结算过程中双方如部分有争议，则发包人有权求承包方对无争议部分先行提供相应发票，承包人应立即配合开具，否则应赔偿发包人损失。

4、如因承包人提供的发票虚假、错误、迟延或者其他原因导致发包人无法正常认证、抵扣的，承包人应负责立即重新提供符合合同约定的可以依法正常抵扣的增值税专用发票，且发包人有权要求承包人支付等同于应开具的增值税专用发票所涉税金金额的违约金。如因此造成发包人损失（包括但不限于税金、附加费、滞纳金、罚金、罚款以及发包人为此而支付的诉讼费、律师费及其他相关费用），承包人还应赔偿发包人全部损失。前述违约金及损失金额，发包人有权从应付款项中直接扣除。

5、增值税专用发票开具所需相关信息：

名称：                               
纳税人识别号：                       
地址、电话：                         
开户行及账号：                        

6、承包人在执行合同过程中因违约行为支付给发包人的违约金或罚款（包括其他款项），发包人只开具收款收据作为收款凭证，不提供增值税发票。

21.6对通用条款1.7“联络”的补充约定：

本合同所指通知均应采取书面形式并通过专人手递、挂号信或邮局特快专递的方式送达。专人手递自接收人签收之日起视为送达；挂号信自投邮之日起的第5日即视为送达；特快专递自投邮之日起的第3日即视为送达，挂号信及特快专递的实际签收日期若早于前述约定，则以实际签收日期为送达日。合同各方均保证本合同所书之住所真实有效，并确认以该住所作为双方书面联系之通讯送达地址（适用范围包括非诉阶段和争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序；），如有变更，应在变更后三日历日内书面通知对方，否则仍视本合同所书之住所作为联系地址，守约方按原联系方式向对方发出的书面文件仍视为送达，因此产生的一切不利后果，均由违约方承担。

21.7其他约定：
通用条款中所有关于发包人、监理人逾期不核实、不审核、不批准、不回复、不提出异议、不提出意见或不确认视为同意、接受或确认之条款，全部取消，不予执行。除非发包人代表在承包人发出的工程施工联系函或其他报告、文件上签署明确意见，否则，发包人代表签名或其他人的签名（即使其签署意见）仅表示发包人对该份文件的签收，不能作为发包人意见或结算的依据。

承包人未能按合同约定履行各项义务或发生错误的，发包人未按通用条款第19.3条的约定提出索赔请求的，并不视为放弃索赔的权利。考虑到工程施工的连续性和顺利，发包人可将索赔的权利延续到工程竣工验收和结算阶段再行主张。

发包人及其上级集团公司的企业标准、制度、文件等相关规定，作为合同不可分割的组成部分且具有同等法律效力。承包人应结合发包人实际制定的管理规定，严格履行相关义务，并已在报价是综合考虑该因素，不得以此要求费用索赔及延长工期。承包人人应认真学习和熟悉发包人及其上级集团公司制定的有关工程管理文件、企业标准、制度等，并在实际工程实施中贯彻和执行。如有违反，发包人有权根据文件中相关规定予以处罚。

第4节 合同附件

合同附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8-1：履约担保格式

附件8-2：履约保证保险（凭证）

附件9-1：支付担保格式

附件9-2：支付保证保险（凭证）

附件10：专业工程暂估价表

附件11：质量保证金保函格式

附件12：安全生产责任协议书（附后）

附件13、廉洁承诺书（附后）

附件1：

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


承包人承揽工程项目一览表
附件2：

发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3： 

工程质量保修书

发包人(全称)：                承包人(全称)：                  

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对               （工程名称）签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备与安装工程和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

本工程施工合同以及施工图设计文件所包含的一切工程内容。 

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为  伍   年；

3.装修工程为  贰   年；

4.电气管线、给排水管道、设备与安装工程为  贰  年；

5.供热与供冷系统为  贰 个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  贰 年；

7.其他项目保修期限约定如下：以双方合约、国家法规、地方规章、行业规定为准。均未约定的，按贰年计算。

质量保修期自如下规定日期起计算：

质量保修期限自工程竣工验收合格并移交给发包人之日起算，若工程移交给发包人时还存在质量问题需进行整改时，则该工程的质量保修期自全部质量问题整改合格的次日起算（以包括发包人在内的有关方签署的验收合格书面文件为依据）；

因承包人未按国家有关规定、标准和设计要求施工或采购、使用不合格材料、构配件和设备所造成的质量缺陷或质量问题，承包人应自发包人发现之日起无条件进行整改，该部位的保修期自承包人完成整改并经发包人验收合格之日起算。

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起按本保修书第五条规定立即派人保修，并在本保修书第六条保修时限内完成保修并经发包人验收合格。

发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》《房屋建设工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、在保修期限内，因承包人原因造成的工程质量缺陷导致的任何人身财产损害以及因承包人未按有关规定或本合同约定及时履行保修义务而造成的新的人身财产损害的责任均由承包人承担，由此造成发包人损失的（包括但不限于房屋买受人退房或换房或主张违约责任等损失），承包人应承担全部赔偿责任。

5、承包人如为总包单位的，应负责协调和督促分包单位进行保修，承担总包管理责任，分包单位不按本条款约定进行保修时，发包人有权要求总包单位履行保修责任，承包人应按要求履行保修责任。

6、工程正式交房后三个月或工程竣工验收后半年内（取二者时间较长者）承包人应指派两名管理人员（土建和安装专业各一名）留驻现场，并协助发包人及物业公司做好交房和保修等工作。
四、质量保证金的支付与返还

1.本工程双方约定发包人预留工程竣工结算审定价的3%作为工程质量保证金，质量保证金在办理竣工结算时预留，且质量保证金预留期间不计息。

2.工程质量保证金的返还办法：在工程竣工验收合格满二年后返还60%，其余在工程竣工验收合格满五年后返还（保证金返还时须扣除当期维修不及时造成的费用、违约金、损失等），且保证金均不计息。

3.本条第2款规定的期限届满后，承包人要求返还预留的保证金前，应当对该工程的质量进行全面回访，经监理单位及项目的物业管理公司确定无质量缺陷、客服部门确认无投诉后向发包人递交《工程质量保证金退还申请书》。发包人对保修期间承包人的保修工作核实后，才将保证金返还。
4.发包人在返还保证金前，有权将应由承包人承担但已由发包人垫付的款项从中直接予以抵扣，如保证金余额不足以抵扣，承包人须在接到发包人书面通知后10日内偿付发包人，否则，每逾期一日，承包人应按应付款项的万分之五向发包人支付违约金。

5.自本条规定的保证金返还之日起14日内，承包人应凭相关证明文件到发包人处办理保证金返还手续，因承包人原因逾期办理的，保证金在逾期返还期间不计利息。

五、保修程序

1、工程竣工前，承包人应将其指定的工程保修负责人姓名、联系电话以书面形式通知发包人。如发包人在工程竣工时仍未收到承包人的通知，则承包人同意指定该工程项目经理        （联系电话：         ）为保修负责人。

2、承包人指定的工程保修负责人的联系电话应随时保持畅通，如保修负责人或联系电话发生变动，承包人应及时以书面形式通知发包人，有关变更在发包人收到承包人的通知之日正式生效。承包人应按发包人的要求规范使用“移动客服”（保修）系统，当发生质量投诉时，发包人可通过“移动客服”（保修）系统或按承包人提供的联系电话通知承包人指定的工程保修负责人，也可按本保修书约定的其他联系方式联系承包人。因承包人未按合同要求提供有效联系方式、未按要求使用“移动客服”（保修）系统或拒收、退回及其他原因，造成发包人无法正常通知其履行保修责任的，视为承包人违反本保修书约定，发包人有权按本条第6款约定执行。
3、承包人必须在接到发包人的保修通知起 4 小时内（经发包人书面批准可适当延长）从发包人处领取《工程保修通知单》并与发包人、房屋所有人（或使用人）约定现场核查时间，按时到现场核查（除另有约定之外，原则上接到发包人的保修通知起24小时内应派人到场核查、保修）、在规定时限内按时完成维修并经发包人验收合格；如发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急抢修事故，承包人在接到保修通知后，应立即到达现场抢修。若承包人违反上述任一规定，发包人有权按本条第6款约定执行。

4、承包人领取《工程保修通知单》后应妥善保管，并在完成保修经房屋所有人或使用人签名确认后作为已实施保修的依据立即交回发包人，否则视为承包人未履行保修义务；如房屋所有人或使用人不予配合或其他非承包人原因致使承包人无法及时保修的，承包人应留存证据并及时告知发包人，经发包人书面确认后方可延期；如承包人完成保修而房屋所有人或使用人无正当理由不在《工程保修通知单》上签名确认，承包人应及时通知发包人，经发包人签章确认后，可认定承包人已实施保修。

5、经发包人组织验收合格，质量保修问题视为处理妥当。如经验收不合格，承包人应负责维修至合格为止，发包人亦有权直接另聘其他施工单位进行维修，承包人不得有异议，有关维修费用和违约责任的承担按照本条第 6款的约定执行。

6、若承包人未按规定履行保修义务或违反本保修书其他约定的，发包人有权视具体情况要求承包人支付违约金2000元~50000元（具体金额由发包人确定），且发包人有权自行修复或另行委托第三方施工单位进行维修，相关费用由发包人自行核定并全部由承包人承担，且发包人有权按照前述费用总额的30%要求承包人支付违约金。以上费用和违约金，发包人有权直接从质量保证金中扣除，不足部分有权要求承包人偿付。发包人委托他人维修不免除承包人的任何责任，若发包人委托他人维修后又出现质量缺陷，仍由承包人继续承担保修责任。
保修时限

以发包人保修通知书要求的时限为准，保修时限自承包人接到或应当接到保修通知之日起算。保修通知书未明确时限的，以下表为准：
	保修项目
	处理时限(天)

	屋面、墙体、地下室防水
	7

	墙面、厕所、卫生间、地面、天花、铝窗渗漏、倒坡积水等
	7

	墙面、地面、天花抹灰层(含乳胶漆、踢脚线、木地板及墙地砖、墙纸、油漆等饰面)
	7

	门、窗及阳台栏杆
	5

	室内强弱电及给排水
	3

	烟道、排气孔道、风道和设备管道
	5

	室内安装工程，包含厨卫具、洁具、电器、照明、呼叫、煤气、供暖、空调、衣柜、淋浴门等
	5

	外墙
	10

	公共部分装修(含小区公建配套)
	7

	公共部分水电安装，包含消防、照明、强弱电、给排水等
	7

	小区大型设备，包含电梯、中央空调、消防设备、监控及门禁、发电机、生活水泵、抽水泵、风机等
	10

	市政及园林绿化，包含小区内道路、市政给排水、煤气、消防设施、道闸、围墙、园建及绿化
	10

	铝合金型材更换、玻璃更换
	15

	其它
	3～7


七、通知和送达

1.各方联系方式如下：
（1）发包人：
名称：

地址：

电话： 

传真： 

电子邮件：

联系人：

（2）承包人：
名称： 

地址： 

电话：

传真：

电子邮件：

联系人：

任何一方的联系方式有变更的，应在变更前十（10）日内书面通知对方。因迟延通知而造成的损失，由过错方承担。

八、其它

1.发包人可指定项目的物业管理公司代为行使本质量保修书中发包人的权利,负责协调、处理保修具体事宜（工程质量责任组织界定或争议处理由发包人负责）。
2、本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件。

3.本保修书经承、发包双方盖章后生效，未尽事宜由双方另行签订补充条款进行约定。任何一方不得擅自变更或解除本保修书。

发 包 人（公章）：                    承 包 人（公章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：      法定代表人或委托代理人（签字）：
         年   月   日                         年   月   日
附件4：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(KW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：

分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8-1：

履约担保

                   
（发包人名称）：

鉴于                   （发包人名称，以下简称“发包人”）与          

                        （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后90日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件8-2：

履约保证保险（凭证）
                       （发包人名称）： 

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）接受        （承包人名称，以下称“承包人”）于     年     月     日参加             （项目名称）     标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供履约保证保险。

1. 保险单号：                    。

2. 履约保证保险金额人民币（大写）             元（¥               ）。

    3. 保险有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后90日止。

    4. 在本保险有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

5. 发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。

6. 因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

7. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保 险 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地    址：                              

邮政编码：                              
电    话：                              
传    真：                              
           年        月        日

备注：本履约保证保险（凭证）格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件9-1:  

支付担保

                         （承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与                        （发包人名称）（以下称“发包人”）于      年     月     日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的       %，数额最高不超过人民币元（大写：                       ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后     日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起       个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                            （盖章）

法定代表人或委托代理人：              （签字）

地    址：                                 
邮政编码：                                 

电    话：                                 

传    真：                                 
                        年      月      日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件9-2:  

支付保证保险（凭证）
                                                 （承包人名称）：

根据                          （承包人名称，以下称“承包人”）与                      （发包人名称，以下简称“发包人”）于      年      月      日签订的               （项目名称）    标段施工承包合同，你方要求发包人向你方提交下述金额的支付保证保险，作为发包人履行本合同责任的保证。我方同意为发包人出具支付保证保险（保险单号：                        ）。

1. 我方在此代表发包人向你方承担支付（大写）             （币种，金额，单位）    （小写：                          ）的责任，发包人在履行合同过程中，由于资金不足或非不可抗力等原因给你方造成经济损失或不按合同约定付款时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，我方于     日内给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

2. 我方放弃你方应先向发包人要求赔偿上述金额然后再向我方提出要求的权力。

3. 发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。

4. 本支付保证保险直至发包人依据合同付清应付给你方按合同约定的一切款项后28天内一直有效。

5.  因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。。

6. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保 险 人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地    址：                              
邮政编码：                              
电    话：                              
传    真：                              
           年        月        日

备注：本支付保证保险（凭证）格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件10：

专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


附件11：

质量保证金保函
                           （发包人名称）：

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）与            （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年   月   日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：

一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币（金额大写)                         。（下称“保证金额”）

二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期为以下第   种：

1.本保函有效期至     年    月    日止。

2.               。
四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

十一、其他条款：

                                                                                                                                               。

十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                             （盖章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

地    址：                                   
邮政编码：                                   

电    话：                                   

传    真：                                   
                                                  年      月      日
备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容

附件12：

 安全生产责任书

发包人(全称)：                             

承包人(全称)：                             
根据《中华人民共和国建筑法》、《安全生产法》及《建设工程安全生产管理条例》，为了加强本工程的安全生产管理，认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，保障人民群众生命和财产安全，明确发包人、承包人双方在项目施工过程中的义务和责任，更好完成建筑工程的施工任务，双方签订本责任书。
一、安全生产责任目标

㈠杜绝死亡，群伤事故和重大火灾。

㈡项目的安全生产、文明施工执行建设部JGJ59-2011检查标准，各分项的合格率达100%，分项优良率达50%以上。

㈢杜绝项目发生经济损失10万元以上的非工伤安全事故。

㈣杜绝“三合一”场所，消防设施齐全完好，火灾隐患整改率达100%；确保疏散通道和安全出口畅通。

二、双方责任

㈠发包人的安全责任

1．发包人应当向承包人提供施工现场及区域内供水、供电、通信、广播电视等地下管线资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，因发包人向承包人提供的地下管线资料仅为城建档案馆所能提供的资料，发包人不保证资料的真实性和完整性，承包人应对资料的真实性进行勘验核实，因承包人未核实清楚而造成的一切问题均由承包人负责。

2．发包人不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得任意压缩合同约定的工期。

3．发包人在编制工程概算时，应当包含建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

4．发包人不得明示或者暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

㈡承包人的安全责任

1．承包人主要负责人依法对本项目的安全生产工作全面负责。承包人应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本项目安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。承包人进场前应书面确认施工现场已具备安全生产环境后，才能进场实施施工前准备、施工作业等各项工作，同时对施工现场原有的地下管线、建筑物、构筑物及地下工程的保护、安全负责。

承包人的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时上报生产安全事故。

2．承包人对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当确保安全文明措施费的足额投入，专款用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。承包人应每月编制安全生产文明施工措施费用使用计划报发包人审批，并接受发包人的监督检查，如发现承包人未按照规定足额使用安全文明措施费或将安全文明措施费挪作他用，发包人有权予以扣回。

3．承包人应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员应当取得国家执业证书并经建设行政主管部门或其他有关部门考核合格后方可任职。

专职安全生产管理人员负责监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的行为，应当立即制止。

专职安全生产管理人员的配备按住房与城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质〔2008〕91号）的要求执行。

4．垂直运输设备的操作人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、三机工及登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

5．承包人应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附安全验算结果，经施工单位技术负责人签字、加盖单位公章，并由项目总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：

⑴基坑支护与降水工程；            

⑵土方开挖工程；

⑶模板工程；                     

⑷脚手架工程；

⑸起重吊装工程；                 

⑹拆除、爆破工程；

⑺人工挖孔桩工程；                

⑻其他危险性较大的工程（包括但不限于建筑幕墙安装工程；钢结构、网架和索膜结构安装工程；地下暗挖、顶管及水下作业工程；预应力工程等其它危险性较大的分部分项工程）。

其中施工现场临时用电方案应当包涵符合施工阶段特点的相应阶段方案，如基础施工阶段、地下室施工阶段、主体施工阶段、装修阶段和室外景观施工阶段等。

因需要对已编制的安全技术措施和施工现场临时用电方案进行调整、增补和改变的，应按原有程序事前进行审批，通过后方可执行。

现场架设、搭建和布设的施工安全设施和临时施工用电设施必须经相应验收程序方可投入使用，并留档备查。

以上分部分项工程应按照国家住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）及项目属地省市建设主管部门颁布的现行的法规规章、规定等要求执行。

6．承包人应当向作业人员提供安全防护用具和用品，并当面告知危险岗位的操作规程和可能产生的危害。

7．承包人采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。

8．承包人应当为施工现场的人员办理工伤保险和意外伤害保险。

9．加强消防安全管理，配置符合要求的消防设施，建立用火审批制度。对有毒、有害、易燃、易爆等作业采取有效防护措施，防止事故发生和破坏环境。

10．承包人应及时办理开工各项管理与行政审批手续。

11.承包人必须按工程项目所在地有关规定制定切实可行的安全、文明施工措施，确保达标。

三、管理要求

㈠承包人应接受发包人、监理单位及上级相关部门对施工安全的监督检查，并对存在问题或隐患应在规定的时间整改落实，服从建设和监理单位对工程安全的监督和管理，对发包人或监理发出的有关安全问题整改意见及时落实整改，否则发包人有权给予一定的处罚或扣罚相应安全、文明措施费用，并采取强制措施解决。

㈡承包人安全管理部门组织的安全生产全面检查每月不少于一次，项目部组织的安全检查每旬不少于一次，且应将检查情况及时向监理、发包人书面报告。

㈢承包人应根据项目施工存在的危险性较大工程以及台风、暴雨、消防等突发公共危险隐患编制应急预案，并有针对性地组织应急演练，每年不少于一次。应急演练应事先编制演练方案并报发包人和监理单位备案。

㈣发生安全生产事故应及时上报相关主管部门及发包人、监理，决不隐瞒。并采取相应措施组织抢险救援，最大限度消除影响，减少损失，同时保护好现场，开展事故调查，按照“四不放过”的原则进行。

（五）发包人、承包人双方应严格按《建设工程施工合同》执行。

四、本责任书自承包人中标之日起或承包人进场后（按孰先原则确定）生效，工程竣工并移交且承包人退场后自动失效。本责任书作为双方签订的《建设工程施工合同》的有效附件。
本责任书一式叁份，双方各持壹份，送建设主管部门备案壹份。
发包人：           （盖  章）               年   月   日
承包人：           （盖  章） 
            年   月   日
附件13、廉洁承诺书
廉洁承诺书
(项目名称:                                  项目编号：             ）
为防止出现廉洁风险，明确责任，保护国家集体利益，加强项目合同、协议规范管理，合同签约方法定代表人、委托代理人、经办人自愿郑重承诺：
(一)严格遵守国家关于市场准入、项目招投标、工程建设、工程监理和市场活动等有关法律、法规，以及廉洁勤政的相关规定。 
(二)严格执行所签订的项目相关合同、协议文件，自觉遵守约定条款。 
(三)忠实履行岗位职责，不利用职权和职务上的影响谋取不正当利益，不为谋取非法利益进行财物或其他利益输送。
(四)不利用职权或工作之便从项目中为利害关系人（包括配偶、子女、关联企业及其他特定关系人，下同）谋取利益；保证利害关系人不索要或不接受合同其他方的财物或其他利益。
（五）不以职务消费的名义从项目中支付或者报销应当由个人负担的费用，也不为此违法违纪行为提供方便。
（六）不接受合同其他方为个人装修住房、婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国(境)、旅游等提供方便，也不为合同其他方提供上述方便；不以任何理由向合同其他方索取财物或其他利益，不以任何理由向合同其他方收受财物或其他利益。

（七）不参加有可能影响公正执行公务的合同其他方和关联方的宴请和娱乐活动；不以任何理由为合同其他方安排有可能影响公正履行公务的宴请、娱乐活动；
（八）不接受合同其他方提供、也不向合同其他方提供通讯工具等高档办公用品。
（九）不作出其他利用职权谋取私利以及损害国家、出资人和当事人利益的行为。
（十）发现合同其他方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方；情节严重的，应向主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报；影响合同履行的，可按合同约定解除合同。
承诺人如违背上述承诺，除应接受党纪、国法约束外，自愿接受城投集团相关制度、规定约束。
本《廉洁承诺书》作为主合同的附件，经承诺人签署后立即生效。
本《廉洁承诺书》一式    份，合同履行单位各留存一份，监督单位留存一份，均具有同等效力。
                 承诺单位（盖章）：                      

                 法定代表人（签字或盖章）：

               签署日期：    年    月   日
第五章  工程量清单

一、 工程量清单说明

1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。

5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

招标控制价

说明

①招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

②招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

本项目的招标控制价

①本项目招标控制价由招标人另册提供。

②本招标项目招标控制价同预算审核价人民币     元（其中暂列金额   元）。详细组成详见预算审核书。

四、投标报价

1、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。

2、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
3、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

4、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

5、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

6、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

7、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
8、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

五、工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第六章  图  纸

第七章  技术标准和要求

（一）招标人对工程主要材料设备的要求

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	投标人承诺品牌

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	备注
	

	1
	干式变压器
	按设计和规范要求
	
	施耐德
	ABB
	西门子
	
	
	

	2
	保护装置
	按设计和规范要求
	
	ABB REF615系列
	施耐德Sepam60系列
	西门子7SJ683系列
	
	
	

	3
	真空断路器
	按设计和规范要求
	
	施耐德 HVX
	ABB VD4
	西门子 3AE
	
	
	

	4
	框架、塑壳断路器
	按设计和规范要求
	
	ABB（Eax2\Tamx）
	施耐德(MTZ Mic5.0x NSX)
	西门子(ETU76B/LCD 3VL)
	
	
	

	5
	双电源切换开关
	按设计和规范要求
	
	ABB(OTM)
	施耐德(WTS)
	西门子(3KL)
	
	
	

	6
	电容电抗
	按设计和规范要求
	
	江苏现代
	明翰
	江森智能
	郑州艾科瑞
	
	

	7
	电能计量箱
	按设计和规范要求
	
	厦门宏发
	福建鑫三力
	福建鑫铭
	通用同溢
	
	

	8
	仪表
	按设计和规范要求
	
	厦门艾科泰
	珠海万力达
	深圳亚特尔
	国电南自
	
	

	9
	配电终端（DTU）
	按设计和规范要求
	
	远通
	明翰
	中电
	
	
	

	10
	UPS
	按设计和规范要求
	
	山特
	美世乐
	艾默生
	
	
	

	11
	直流屏
	按设计和规范要求
	
	珠海泰坦
	深圳海泰林
	深圳艾默生
	
	
	

	12
	高压电缆
	按设计和规范要求
	
	福建国缆
	南平太阳
	上海起帆
	
	
	

	13
	电线电缆
	按设计和规范要求
	
	福建国缆
	南平太阳
	上海起帆
	
	
	

	14
	低压电缆桥架及线槽
	按设计和规范要求
	
	厦门宏硕
	兴扬达
	厦门永华
	
	
	

	15
	灯具
	按设计和规范要求
	
	欧普
	通士达
	华辉
	TCL
	
	

	16
	空调
	按设计和规范要求
	
	格力
	美的
	海尔
	
	
	


★注：投标人所选用的材料设备品牌非招标文件中的产品，应在投标文件中提供与招标文件（含图纸）要求的技术参数、性能指标更优的同档次产品对照表，必须提供权威机构出具的与推荐品牌产品参数规格性能同档次或优于的证明材料（原件），并得到评标委员会审查确认。经评审专家组评审认定该品牌档次与技术指标低于招标文件要求的招标品牌档次要求的按废标处理。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

投标人:                    （盖单位公章）

                     法定代表人或其委托代理人:         （盖章）

技术标准和要求

（以下技术标准和要求中要求投标人提供制造商盖章的、材料的检验报或形式报告之类的材料均为中标后提供）
（1）高压开关柜（高压中置柜）：
第1部分：通用技术规范
1 范围
本部分规定了12kV高压开关柜招标的总则、技术参数和性能要求、试验、包装、运输、交货及工厂检验和监造的一般要求。
本部分适用于12kV高压开关柜招标。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。
GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求
GB 1207 电磁式电压互感器
GB 1208 电流互感器
GB 1984 高压交流断路器
GB 1985 高压交流隔离开关和接地开关
GB 3906 3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备
GB/T 5585 电工用铜、铝及其合金母线
GB 6450 干式电力变压器
GB 11032 交流无间隙金属氧化物避雷器
GB/T 12022 工业六氟化硫
GB 15166.2 高压交流熔断器 第2部分：限流熔断器
GB 50150 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准
GB/T 4109 交流电压高于1000V的绝缘套管
SD 318 高压开关柜闭锁装置技术条件
DL/T 402 高压交流断路器订货技术条件
DL/T 404 3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备
DL/T 486 高压交流隔离开关和接地开关
DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求
JB/T 10305 3.6kV～40.5kV高压设备用户内有机材料支柱绝缘子技术条件
IEC 62271-100 高压交流断路器
3 总则
3.1 一般规定
3.1.1 投标人应具备招标公告所要求的资质。
3.1.2 投标人须仔细阅读本标准（包括通用和相关专用技术规范）的全部条款。
3.1.3 本部分提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本部分引用标准的最新版本和本部分技术要求的全新产品。
3.1.4 如果投标人没有以书面形式对本部分的条文提出差异，则意味着投标人提供的设备完全符合本部分的要求。如有与本部分要求不一致的地方，应逐项在投标人技术差异表中列出。如果所引用的标准之间不一致或本技术规范所使用的标准如与投标人所执行的标准、设计图纸不一致时，按要求较高的标准执行。
3.1.5 本部分将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本部分未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。
3.1.6 本部分中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。
3.1.7 本部分各条款如与专用部分有冲突，以专用部分为准。
3.2 投标人提供的文件
投标人在中标后应提供下列有关文件：
投标人或制造商应提供投标设备产品全部有效的型式试验报告。
投标人或制造商应提供一份详细的投标产品中重要外购或配套部件供应商清单，包括原产地。
3.3 适用范围
3.3.1 本部分的适用范围仅限于招标产品的设计、安装、试验、调试及现场服务和技术服务。
3.3.2 中标人应不晚于签约后4周内，向招标人提出一份详尽的生产进度计划表，包括设备设计、材料采购、设备制造、厂内测试以及运输等项的详情，以确定每部分工作及其进度。生产进度计划表见表1。
表1 生产进度计划表
合同号：                    
项目名称：            
设备名称：                 

型号规格：            
工作日期：      至         

制造商名称及地址：________________
技术规范号：______________________    

工作号：__________________________
离岸日期：______________到岸日期：______________到达交货地点日期：      
表1（续）
	              时间（年 月 日）
 项 目
	
	
	
	

	工程制图
	
	
	
	

	图纸寄出
	
	
	
	

	图纸认可时间
	
	
	
	

	材料及配套件采购
	
	
	
	

	材料及配套件进厂
	
	
	
	

	部件生产
（包括采购）
及试验
	断路器
	
	
	
	

	
	隔离开关
	
	
	
	

	
	接地开关
	
	
	
	

	
	电流互感器
	
	
	
	

	
	电压互感器
	
	
	
	

	
	避雷器
	
	
	
	

	
	站用变压器
	
	
	
	

	
	母线
	
	
	
	

	
	其他部件
	
	
	
	

	工厂组装
	
	
	
	

	工厂试验
	
	
	
	


3.3.3 工作进度如有延误，投标人应及时向招标人说明原因、后果及采取的补救措施等。
3.4 对设计图纸、说明书和试验报告的要求
3.4.1 设计图纸的要求
对设计图纸的要求如下:
a）
所有需经招标人确认的图纸和说明文件，均应由中标人在合同生效后的4周内提交给招标人进行审定认可。这些资料包括开关柜的外形图、剖面图、布置图、组装图、基础图、电气原理图、运输尺寸、运输质量、重心、总质量及二次线布置图等。招标人审定时有权提出修改意见。
招标人在收到需认可图纸4周后，将一套确认的或签有招标人校定标记的图纸（招标人负责人签字）返还给中标人。凡招标人认为需要修改且经中标人认可的，不得对招标人增加费用。在未经招标人对图纸作最后认可前任何采购或加工的材料损失应由中标人单独承担。
b）中标人在收到招标人确认图纸（包括认可方修正意见）后，应于2周内向招标人提供的资料、图纸和试验报告，所列有关单位提供最终版的正式图纸和一套供复制用的底图及正式光盘，正式图纸应加盖工厂公章或签字。
c）
完工后的产品应与最后确认的图纸一致。招标人对图纸的认可并不减轻中标人关于其图纸正确性的责任。设备在现场安装时，如中标人技术人员进一步修改图纸，中标人应对图纸重新收编成册，正式递交招标人，并保证安装后的设备与图纸完全相符。
d）
图纸的格式：所有图纸均应有标题栏、相应编号、全部符号和部件标志，文字均用中文，并使用SI国际单位制。对于进口设备以中文为主，当招标人对英文局部有疑问时，中标人应进行书面解释。
中标人免费提供给招标人全部最终版的图纸、资料及说明书。其中图纸应包括4.4.1 所涉及的图纸和中标人自带的电缆清册，并且应保证招标人可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护，并在运行中进行更换零部件等工作。
3.4.2 说明书的要求
对说明书的要求如下：
a）
开关柜的使用条件和技术参数。
b）
开关柜及主要元件的结构、安装、调试、运行、维护、检修和全部附件的完整说明和技术数据。
c）
开箱和起吊：运输单元的质量，起吊和开箱的注意事项及专用的起吊用具等。
d）
组装：运输单元应有清楚的标志和代号，注有运输单元号的组装示意图。
e）
安装准备：基础施工的要求，外部接线端子的尺寸，电缆进入地点位置，接地以及各种管道的连接方式、尺寸和布置等资料。
f）
最终的安装验收：现场交接试验项目及试验方法。
g）
维护：主要元件的维护说明以及维修工作的分类、程序和范围。
h）
运行检修：运行中应注意的事项及控制指标，主要元件的检修周期和检修方案。
i）
开关柜各个元件和所有附件的技术数据。
j）
 表示开关柜和操动机构的结构图及对基础的技术要求的说明。
k）
 结构特征、设备及其元件的更详细的说明。
l）
 操动机构特征的说明。
m）
 备品备件、专用工具和专用仪器仪表的使用说明。
n）
 说明书使用中文。
3.4.3 试验报告的要求
a）
开关柜的型式试验报告和出厂试验报告。
b）
开关柜主要元件的型式试验报告和出厂试验报告。
c）
当产品的设计、工艺、生产条件或使用的材料及主要元件发生重大改变而影响到产品性能时，应做相应的型式试验并提供试验报告。
3.4.4 图纸、说明书及试验报告等资料的交付时间、数量
中标人应向招标人提供的资料、图纸和试验报告见表2，但不限于表2的内容。

表2 中标人向招标人提供的资料、图纸和试验报告
	序号
	内  容
	序号
	内  容

	1
	图纸
	3.2
	全套出厂试验报告

	1.1
	土建、地基规定及图纸
	3.3
	其他试验报告

	1.2
	安装、维护、运行说明及图纸
	3.4
	零部件试验（包括绝缘件的局部放电试验报告）

	1.3
	电气原理图
	4
	其他资料

	1.4
	二次控制、测量、监控、信号回路、辅助设备回路主方案图、元件安装图纸（二次小室）
	4.1
	主要元件标准

	1.5
	布置图（平面、断面）
	4.2
	所用材料标准

	1.6
	安装图，带外形尺寸、运输尺寸、质量
	4.3
	检查、调试规定

	2
	安装使用说明书
	4.4
	包装、装船、储存规定

	2.1
	主要元件安装使用说明书
	4.5
	现场高压试验规定和标准

	2.2
	专用工具、仪表介绍
	4.6
	维修指南

	2.3
	运输和安装所需要专用设备的说明
	4.7
	装箱清单

	2.4
	现场试验和其他试验说明
	4.8
	包装说明

	3
	试验报告
	4.9
	设备中使用的润滑剂、油脂的清单及检验合格证明

	3.1
	全套型式试验报告
	4.10
	带电显示装置的规格、型号、厂家


3.5 标准和规范
3.5.1 合同中所有设备、备品备件，包括投标人从第三方获得的所有附件和设备，除本部分中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的电力行业标准（DL）、国家标准（GB）和IEC标准及国际单位制（SI），这是对设备的最低要求。投标人如果采用自己的标准或规范，应向招标人提供中文和英文（若有）复印件并经招标人同意后方可采用，但不能低于DL、GB和IEC的有关规定。
3.5.2 所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织（ISO）和国际单位制（SI）的标准。
3.6 中标人提交的技术参数和信息
a）
技术参数特性表、投标人技术偏差表及相关技术资料。
b）
投标产品的特性参数和特点。
c）
与其他设备配合所需的相关技术文件和信息。
d）
设备详细的一次接线图及布置图。
e）
型式试验报告。
3.7 备品备件
3.7.1 投标人应提供必需和推荐的备品备件，并分别列出其单价。
3.7.2 所有备品备件应为全新产品，与已经安装同型号设备的相应部件能够互换。
3.7.3 所有备品备件应单独装箱，包装应能防尘、防潮、防止损坏等，与主设备一并发运，并标注“备品备件”以区别本体。
3.8 专用工具与仪器仪表
3.8.1 投标人应提供必备和推荐的专用工具和仪器仪表，并列出其单价。
3.8.2 所有专用工具与仪器仪表应是全新的，并附详细的使用说明资料。
3.8.3 专用工具与仪器仪表应单独装箱，注明“专用工具”、“仪器仪表”，并标明“防潮”、“防尘”、“易碎”、“向上”、“勿倒置”等字样，同主设备一并发运。
3.9 安装、调试、性能试验、试运行和验收
3.9.1 合同设备的安装、调试将由招标人根据投标人提供的技术文件和说明书的规定在投标人技术人员指导下进行。
3.9.2 合同设备的性能试验、试运行和验收根据本规范规定的标准、规程规范进行。
3.9.3 完成合同设备安装后，招标人和投标人应检查和确认安装工作，并签署安装工作证明书，共两份、双方各执一份。
3.9.4 设备安装、调试和性能试验合格后方可投入试运行。试运行后招投标双方应签署合同设备的验收证明书（试运行时间在合同谈判中商定）。该证明书共两份，双方各执一份。
3.9.5 如果安装、调试、性能试验、试运行及质量缺陷责任期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，招投标双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。
3.10 满足的标准
装置应满足GB 1207、GB 1208 、GB 1984、GB 1985、GB 3906、GB/T 4109、GB/T 5585、GB 6450、GB/T 11022、GB 11032、GB/T 12022、GB 15166.2、GB 50150、SD 318、DL/T 402、DL/T 404、DL/T 486、DL/T 593、JB/T 10305、IEC 62271-100、电力设备（交流部分）监造大纲、电网设备及材料质量管控重点措施、国家电网公司十八项电网重大反事故措施（修订版）、国家能源局关于防止电力生产事故的二十五项重点要求、国家电网公司 交流高压断路器技术标准、交流隔离开关和接地开关技术标准、国家电网公司关于印发《预防12kV～40.5kV交流高压开关柜事故补充措施》的通知、国家电网公司关于印发《预防交流高压开关柜人身伤害事故措施》的通知、国家电网公司物资采购标准   高海拔外绝缘配置技术规范中所列规定、规范和标准的最新版本的要求，但不限于上述所列规范和标准。
4 技术参数和性能要求
4.1 开关柜技术参数
开关柜技术参数见技术规范专用部分的技术参数特性表。
4.2 通用要求
4.2.1 产品设计应能使设备安全地进行下述各项工作：正常运行、检查、维护操作、主回路验电、安装和（或）扩建后的相序校核和操作联锁、连接电缆的接地、电缆试验、连接电缆或其他器件的绝缘试验以及消除危险的静电电荷等。
4.2.2 产品的设计应能在允许的基础误差和热胀冷缩的热效应下不致影响设备所保证的性能，并满足与其他设备连接的要求。
4.2.3 类型、额定值和结构相同的所有可移开部件和元件在机械和电气上应有互换性。
4.2.4 各元件应符合各自的有关标准。高压开关柜内的触头盒、穿墙套管采用双屏蔽结构，局部放电水平小于3pC。
4.2.5 高压开关柜内的进出线套管、机械活门、母排拐弯处等场强较为集中的部位，应采取倒角打磨等措施。所有铜排连接部位应镀银/搪锡处理。
4.2.6 柜体应采用敷铝锌钢板弯折后拴接而成制成，板厚不得小于2mm。
4.2.7 开关柜应分为断路器室、母线室、电缆室和控制仪表室等金属封闭的独立隔室，其中断路器室、母线室和电缆室均有独立的泄压通道。
4.2.8 断路器室的活门应标有“母线侧”、“线路侧”等识别字样。母线侧活门还应附有红色带电标志和相色标志。活门与断路器手车联锁。开关柜柜门关闭后才能将断路器推入，推出工作位置。
4.2.9 开关柜按工程要求提供相序标识，柜体颜色为：Ral7035。
4.2.10 对最小空气间隙的要求：
a）
单纯以空气作为绝缘介质的开关柜，相间和相对地的最小空气间隙应满足下列要求。
12kV：相间和相对地125mm，带电体至门155mm。
b）
以空气和绝缘隔板组成的复合绝缘作为绝缘介质的开关柜，绝缘隔板应选用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料。带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应满足下述要求：
对12kV设备应不小于30mm。
c）
开关柜内部导体采用的热缩绝缘材料老化寿命应与开关柜的使用寿命一致，并提供试验报告。
4.2.11 对接地的要求：
a）
开关柜的底架上均应设置可靠的适用于规定故障条件的接地端子，该端子应有一紧固螺钉或螺栓连接至接地导体。紧固螺钉或螺栓的直径应不小于12mm。接地连接点应标以清晰可见的接地符号。
b）
接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，在额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于240mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2。
c）
主回路中凡规定或需要触及的所有部件都应可靠接地。
d）
各个功能单元的外壳均应连接到接地导体上，除主回路和辅助回路之外的所有要接地的金属部件应直接或通过金属构件与接地导体相连接。金属部件和外壳到接地端子之间通过30A直流电流时压降不大于3V。功能单元内部的相互连接应保证电气连续性。
e）
可抽出部件应接地的金属部件，在试验位置、隔离位置及任何中间位置均应保持接地。
f）
可移开部件应接地的金属部件，在插入和抽出过程中，在静触头和主回路的可移开部件接触之前和分离过程中应接地，以保证能通过可能的最大短路电流。
g）
接地回路应能承受的短时耐受电流最大值不小于主回路额定短时耐受电流的87%。
h）
二次控制仪表室应设有专用独立的接地导体（如需要）。
i） 柜体内的功能手车宜采用两侧导轨式接地。
4.2.12 开关柜柜顶设有横眉可粘贴间隔名称。开关柜前门表面应标有清晰明显的主接线示意图。
4.2.13 观察窗的要求：
a）
观察窗至少应达到对外壳规定的防护等级。
b）
观察窗应使用机械强度与外壳相当的透明遮板，同时应有足够的电气间隙和静电屏蔽措施，防止危险的静电电荷。玻璃遮板应安装紧固，位置应满足观察需要。
c）
主回路的带电部分与观察窗的可触及表面的绝缘应满足相对地的绝缘要求。
4.2.14 对柜内照明的要求：开关柜内电缆室和二次控制仪表室应设置照明设备，并方便灯具更换。
4.2.15 柜内各隔室均安装驱潮加热器，总体加热功率由厂家提供。电加热选用AC 220V，加热器安装应远离一次设备，选用长寿命板式型。每隔室加热器要求常加热型与温湿度控制器加热相结合，且在每间隔安装一控制开关（带辅助触点）。 
4.2.16 铭牌：
a）
开关柜的铭牌应符合DL/T 404的规定。
b）
铭牌应为不锈钢、铜材或丙烯酸树脂材料，且应用中文印制。设备零件及其附件上的指示牌、警告牌以及其他标记也应用中文印制。
c）
铭牌应包括如下内容：
1）
制造商名称或商标、制造年月、出厂编号。
2）
产品型号。
3）
给出下列数据：额定电压、母线和回路的额定电流、额定频率、额定短路开断电流、额定短时耐受电流及持续时间、额定峰值耐受电流、内部电弧等级（如有）。
d）
开关柜中各元件应装有铭牌，铭牌要求参照相应标准。
4.2.17 开关柜的“五防”和联锁要求：
a）
开关柜应具有可靠的“五防”功能：防止误分、误合断路器；防止带负荷分、合隔离开关（插头）；防止带电分、合接地开关；防止带接地开关送电；防止误入带电间隔。
b）
电缆室门与接地开关采取机械闭锁方式，并有紧急解锁装置。
c）
当断路器处在合闸位置时，断路器小车无法推进或拉出。
d）
当断路器小车未到工作或试验位置时，断路器无法进行合闸操作。
e）
当接地开关处在合闸位置时，断路器小车无法从试验位置进入工作位置。
f）
当断路器小车处在试验位置与工作位置之间（包括工作位置）时，无法操作接地刀闸。
g）
进出线柜应装有能反映出线侧有无电压，并具有自检功能的带电显示装置，并应装设在仪表室。当出线侧带电时，应闭锁操作接地开关，并通过电磁锁直接闭锁后柜门。
h）
母线验电小车只有在母联分段柜开关小车及对应主变压器开关小车在试验或检修位置时才允许推入。母线接地时，该母线上的验电小车不能推入。
i）
站用变压器开关柜的前门应具有带电显示强制闭锁，并留有方便站用变压器检修时接地线的部位，要求与柜前门有相互闭锁。
j）
站用变压器开关柜内的隔离小车与柜内的低压总开关应设机械闭锁或电气闭锁。其程序过程为先拉开低压总开关、再拉出隔离小车，然后再开站用变压器开关柜门，反之亦然。
k）
开关柜电气闭锁应单独设置电源回路，且与其他回路独立。
4.2.18 对开关柜限制并避免内部电弧故障的要求：
a）
开关柜应通过内部燃弧试验，并在投标时出具相应的试验报告。
b）
开关柜的各隔离室之间，应满足正常使用条件和限制隔离室内部电弧影响的要求；并能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员，能限制电弧的燃烧范围。
c）
应采取防止人为造成内部故障的措施，还应考虑到由于柜内组件动作造成的故障引起隔离室内过电压及压力释放装置喷出气体，可能对人员和其他正常运行设备的影响。
d）
除继电器室外，在断路器室、母线室和电缆室的均设有排气通道和泄压装置，当产生内部故障电弧时，泄压通道将被自动打开，释放内部压力，压力排泄方向为无人经过区域，泄压侧应选用尼龙螺栓。
e）
所有低压元件（照明开关等）不应直接装设在电缆室柜门上，应装设在仪表室。
4.2.19 开关柜防护等级的要求：
在开关柜的柜门关闭时防护等级应达到IP41或以上，柜门打开时防护等级达到IP2X或以上。
4.2.20 开关柜电缆连接在下部进行，电缆室有足够电缆头安装空间，连接处距地面高度大于700mm。零序电流互感器装于柜内。
避雷器接地线应独立引出接地，各接地线应有集中接地螺栓，接地线经接地螺栓集中接地。
母线设备及引下线加装复合绝缘外套，复合绝缘外套应满足相应电压等级要求，要求制造厂内加工，复合绝缘寿命与开关柜寿命一致。邻相间热缩绝缘的端部应错开，间距大于空气净距的要求。
母线TV间隔具备母线接地功能。开关柜活门为金属材质，与带电部位满足绝缘距离要求。
4.3 断路器
断路器技术参数见专用部分技术参数特性表。
4.3.1 对真空断路器的要求：
a）
真空断路器应采用操动机构与本体一体化的结构。
b）
真空灭弧室应与型式试验中采用的一致。
c）
真空灭弧室要求采用陶瓷外壳。
d）
真空灭弧室允许储存期不小于20年，出厂时灭弧室真空度不得小于1.33×10-3Pa。在允许储存期内，其真空度应满足运行要求。
e）
用于投切电容器组的真空断路器在出厂时应做“高压大电流老炼”试验，厂家应提供断路器整体老炼试验报告。
f）
用于开合电容器组的断路器应通过开合电容器组的型式试验，满足C2级的要求。
g）
真空断路器上应设有易于监视真空开关触头磨损程度的标记。
h）
真空断路器接地金属外壳上应有防锈的、导电性能良好的、直径为12mm的接地螺钉。接地点附近应标有接地符号。
4.3.2 操动机构要求：
a）
操动机构采用弹簧操动机构，应保证断路器能三相分/合闸以及自动重合闸。
b）
操动机构自身应具备防止跳跃的性能。应配备断路器的分/合闸指示，操动机构的计数器，储能状态指示应明显清晰，便于观察，且均用中文表示。
c）
应安装能显示断路器操作次数的计数器。该计数器与操作回路应无电气联系，且不影响断路器的合/分闸操作。计数器采用不可复归型合闸记数。
d）
弹簧操动机构应能电动机储能并可手动储能（每个站配备2把操作手柄），并配置紧急脱扣装置。
e）
操动机构的额定电源电压（Uu）为直流220V/110V，应能满足：85%Uu～110%Uu时可靠合闸，65%Uu～110%Uu可靠分闸，30%Uu及以下时不动作。
f）
弹簧储能系统：由储能弹簧进行分/合闸操作的弹簧操动机构应能满足“分–0.3s–合分–180s–合分”的操作顺序。弹簧操动机构应能可靠防止发生空合操作。弹簧储能可以电动和手动实现。
g）
断路器处于断开或闭合位置，都应能对合闸弹簧储能。
h）
在正常情况下，合闸弹簧完成合闸操作后要立即自动开始再储能，合闸弹簧应在20s内完成储能。
i）
在弹簧储能进行过程中不能合闸，并且弹簧在储能全部完成前不能释放。
j）
合闸操作的机械联锁应保证机构处于合闸时，不能再进行合闸动作；而当断路器处于合闸位置和储能状态时，能可靠地进行一次分–0.3s–合分操作循环。
k）
机械动作应灵活，储能及手动或电气分/合闸等各项操作过程中不应出现卡死、阻滞等异常现象，并设有防止“误操作”装置。
l）
应有机械装置指示合闸弹簧的储能状态，并能实现远方监控。
m）
投标人应提供用于断路器分闸和合闸所有必需的中间继电器、闭锁继电器。
4.4 隔离开关（若有）
技术参数见专用部分技术参数特性表。
4.5 接地开关
技术参数见专用部分技术参数特性表。
操动机构：可手动和电动（如有）操作，每组接地开关应装设一个机械式的分/合闸位置指示器；应装设观察窗，以便操作人员检查触头的位置。
4.6 电流互感器
技术参数见专用部分技术参数特性表。
对电流互感器应提供下列数据：励磁特性曲线、拐点电压、75C时最大二次电阻值等。
开关柜内的电流互感器在出厂前应做伏安特性筛选，同一柜内的三相电流互感器伏安特性应相互匹配，并有出厂报告。
4.7 电压互感器
技术参数见专用部分技术参数特性表。
4.8 避雷器
技术参数见专用部分技术参数特性表。
4.9 站用变压器（如有涉及站用变压器按以下标准执行）
4.9.1 站用变压器应采用干式、低损耗、散热好、全工况的加强绝缘型产品。
4.9.2 变压器应能在单相接地的情况下持续运行8h以上，在布置上考虑方便调换和试验。
4.9.3站用变压器技术要求参照变压器标准固化技术要求标准。
4.10 母线
技术参数见专用部分技术参数特性表。
4.10.1 母线材料：铜，且含铜量不低于99.9%。
4.10.2 投标时，充气柜应提供各种触头的结构图。
5 试验
开关柜应按DL/T 404、GB 3906进行型式试验、出厂试验，并应提供供货范围内主要元件的型式试验和出厂试验报告。现场交接试验应符合DL/T 404和GB 50150的要求。
5.1 型式试验
型式试验的目的在于验证开关柜、控制回路、控制设备及辅助设备的各种性能是否符合设计的要求。
由于所用元件的类型、额定参数和组合的多样性，所以不可能对所有方案都进行型式试验。型式试验只能在典型的功能单元上进行试验。任一种具体方案的性能可以引用类似方案的试验数据。
5.1.1 对型式试验的补充说明
开关柜的型式试验应在典型的功能单元上进行全套试验。如开关柜所配的断路器已进行了全套试验，则开关柜的关合和开断能力的验证按DL/T 404和GB 3906中“6.101关合和开断能力的验证”的要求进行T100s和T100a试验，以及临界电流试验（如果有）。其他试验按DL/T 404和GB 3906进行。
5.1.2 型式试验的内容包括：
a）
绝缘试验、局部放电试验及辅助回路绝缘试验。
b）
温升试验和主回路电阻测量。
c）
主回路和接地回路的短时和峰值耐受电流试验。
d）
常温下的机械操作试验（包括机械特性试验、机械寿命试验）。
e）
短路电流关合和开断试验。
f）
机械联闭锁试验。
g）
防护等级试验。
h）
内部故障电弧试验。
i）
开关柜中断路器、TA、TV及避雷器等元件按标准所应进行的型式试验。
j）
凝露试验。
k   EMC试验
5.2 出厂试验
每台开关柜均应在工厂内进行整台组装并进行出厂试验，出厂试验的技术数据应随产品一起交付招标人。产品在拆前应对关键的连接部位和部件做好标记。项目如下：
a）
主回路的绝缘试验。
b）
辅助和控制回路的绝缘试验。
c）
主回路电阻测量。
d）
设计和外观检查。
e）
机械操作和机械特性试验（应包括速度—行程曲线）。
f）
局部放电测量。
5.3 现场交接试验
开关柜安装完毕后应进行现场交接试验，试验应符合DL/T 404和GB 50150的要求。试验时投标人应派代表参加，所有试验结果均应符合产品的技术要求。项目如下：
a）
主回路绝缘试验。
b）
辅助回路绝缘试验。
c）
主回路电阻试验。
d）
检查与核实：内容包括外观检查、图纸与说明书；所有螺栓及接线的紧固情况；控制、测量、保护和调节设备以及包括加热器在内的正确功能等。
e）
联锁检查。
f）
机械操作试验。
g）
开关柜中断路器、TA、TV及避雷器等元件按标准应进行的其他现场试验。
6 技术服务、工厂检验和监造
6.1 技术服务
6.1.1 概述
投标人应根据招标人的要求，指定售后服务人员，对安装承包商进行相关业务指导。
投标人应该根据工地施工的实际工作进展，及时提供技术服务。
6.1.2 任务和责任：
a）
投标人指定的售后服务人员，应在合同范围内全面与招标人代表充分合作与协商，以解决合同有关的技术和工作问题。双方的代表，未经双方授权，无权变更和修改合同。
b）
投标人售后服务人员代表投标人，完成合同规定有关设备的技术服务。
c）
投标人售后服务人员有义务协助招标人在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。
d）
投标人售后服务人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，投标人应负责修复、更换和/或补充，其费用由投标人承担，该费用中还包括进行修复期间所发生的服务费。招标人的有关技术人员应尊重投标人售后服务人员的技术指导。
6.1.3 在本合同有效期内，招投标双方应及时回答对方提出的技术文件范围内有关设计和技术的问题，由任一方提出的所有有关合同设备设计的修正或修改都应由对方参与讨论并同意。
6.2 工厂检验和监造
6.2.1 招标人有权对正在制造或制造完毕的产品选择一定数量，进行抽查测试，检测产品质量或验证供应商试验的真实性，投标人应配合招标人做好抽查测试，费用由招标人承担。
6.2.2 若有合同设备经检验和抽检不符合技术规范的要求，招标人可以拒收，并不承担费用。
7 一、二次及土建接口要求
7.1 12kV开关柜
7.1.1  电气二次接口
a）
总的要求：
1）
线路、站用变压器、接地变压器、电容器保护测控装置均下放安装于开关柜；分段开关柜内配置分段保护测控装置，该装置可含备自投功能；10kV TV并列装置、交换机可放置于分段隔离柜。
2）
电能表下方安装于开关柜。
3）
开关柜应具备规范要求的”五防”闭锁功能。
4）
开关柜继电器室、电缆室应有照明装置，柜内应具备驱潮及加热设施。
5）
二次控制仪表室应设有专用接地铜排，截面积不小于100mm2，铜排两端应装设足够的螺栓以备接至变电站的等电位接地网上。
b）
回路要求：
1）
开关柜应装设断路器远方和就地操作切换把手。
2）
应具备监视断路器分/合闸状态外回路。
3）
断路器操动机构应配置内部防跳功能。
4）
断路器要求配有一个独立的跳闸、合闸线圈。
5）
断路器中对控制或辅助功能正常要求的辅助触点之外，每台断路器应提供对8动合、8动断辅助触点供用户使用，并应引至端子排上。剩余的辅助开关触点全部引至端子排上。
c）
电源配置：
1）
开关柜交、直流电源宜采用环网供电，并设开环点。
2）
开关柜顶设交直流电源小母线，各开关柜内按照交流、直流及保护、控制、联锁等不同要求设置电源小空开，空开上口与柜顶小母线连接。
d）
端子排及接线要求：
1）
端子排按不同功能进行划分，端子排布置应考虑各插件的位置，避免接线相互交叉。
2）
端子排列应符合标准，正、负极之间应有间隔，断路器的跳闸和合闸回路、直流（＋）电源和跳/合闸回路不能接在相邻端子上，并留有一定的备用端子等，端子排应编号。
3）
按照“功能分段”的原则，开关柜内的端子排应按照如下要求分别设置：TA回路，TV回路，交流电源回路，直流电源回路，断路器的控制、操作、信号回路，“五防”闭锁回路，报警回路。其中“五防”闭锁回路由各厂家按照相关“五防”要求完成，应注意预留开关柜外闭锁条件接口。
e）
二次导线的要求
所有内部的导线为阻燃型多股铜绞线，绝缘电压不小于450V，其截面如下：
电流回路： CT至端子4mm2，其余电流回路2.5mm2
控制及电压回路： 2.5mm2 、
信号及辅助回路： 1.5mm2 
小母线：φ6铜棒。
7.1.2 土建接口
开关柜基础主要为前后两道通长槽钢，馈线柜前后分别与两道基础槽钢外边平齐；架空进线柜柜后突出的部分柜体靠开关柜自身框架承重，不在柜后单独设置基础槽钢。柜前、柜后分别留电缆孔洞，用于控制电缆及一次电缆的敷设。
当10kV开关室下为电缆夹层时，开关柜位于夹层顶板上，基础槽钢位于结构次梁上，与预埋于该次梁上的钢板焊接，电缆孔洞为长孔，埋件及孔洞平断面布置如图1、图2所示。
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图1 电缆夹层出线方式12kV开关柜基础埋件、孔洞平面布置图（单位：mm）
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图2 电缆夹层出线方式12kV开关柜基础埋件、孔洞断面图（单位：mm）
8 外观要求
各项套管带电端部应涂明显相别色标。
第2部分：专用技术规范
1. 总则
(1)本专用技术条款适用于本招标文件要求提供的10kV高压开关柜及其附属设备、备品备件及专用工器具。在设计、制造、工厂试验、装配、包装、装运、交货及服务方面的详细要求。设备安装、现场试验、试运行将由其他承包人在承包人的监督和技术指导下进行。
(2)承包人提供的设备性能保证值、参数及结构应满足本技术条款的规定，力求使本合同设备成为技术一流、运行可靠的优质高压开关柜。
(3)如果投标人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标人提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，应在投标书中以“差异表”为标题的专门章节加以详细描述。如果投标人没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标人发现投标人提供的产品与其投标技术文件的条文存在差异，招标人有权利要求退货，并追究投标人违约责任。打“★”的项目，如不能满足要求，将被视为实质性不符合招标文件要求。
2. 开关柜配置要求
10kV高压开关柜采用户内金属铠装中置移开式开关柜。为最大程度的保证设备的技术兼容性，断路器和真空灭弧室需选用同一品牌产品。具体要求如下：
3. 高压开关柜的技术要求
3.1 应遵循的主要现行标准
GB 1984-2003

交流高压断路器
GB 1985-2004

交流高压隔离开关和接地开关
GB 3906-2006

3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备
GB/T 11022-1999
高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求
IEC6029


1kV及以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备
IEC60694


高压开关设备标准的共用条款
IEC60056


交流高压断路器
IEC600060


高压测试技术 
IEC60129


交流高压隔离开关和接地开关
IEC-60044-1

电流互感器
IEC-60044-2

电压互感器
IEC-60099-4

交流系统用无间隙金属氧化物避雷器
3.2 高压开关柜型式
高压开关柜采用户内金属铠装中置移开式高压开关柜。
柜体尺寸：宽度为800mm，深度不大于1500mm，高度不大于2200mm。
3.3 主要技术参数
(1)额定电压：
10kV
(2)相数
3相
(3)绝缘水平：

工频耐受电压
42kV/1min
雷电冲击耐受电压
75kV
(4)额定频率：
50Hz
(5)电流参数：
额定电流（主母线/分支母线）：
1250A或630A（详见招标图纸）
额定4s短时耐受电流：

25kA或31.5kA（详见招标图纸）
额定峰值耐受电流：
63kA或80kA（详见招标图纸）
(6)防护等级：
IP4X
(7)辅助电源电压：柜内照明、加热器
采用AC220V
3.4 高压开关柜组件的技术参数和技术要求
3.4.1断路器
(1)型式
真空断路器
(2)技术参数
1)额定电压
10kV
2)使用地点绝缘水平
工频耐受电压(1min，干燥状态)
相对地和相间
42kV
隔离断口间
48kV
额定雷电冲击耐受电压
相对地和相间
75kV
隔离断口间
85kV
3)额定电流
1250A或630A（详见招标图纸）
4)额定频率
50Hz
5)额定短路开断电流（交流分量，有效值）
25kA或31.5kA（详见招标图纸）
6)额定瞬态恢复电压
符合DL/T402的规定
7)额定峰值耐受电流
63kA或80kA（详见招标图纸）
8)额定短时关合电流
63kA或80kA（详见招标图纸）
9)额定短时耐受电流（4秒）
25kA或31.5kA（详见招标图纸）
10)额定操作顺序
O-0.3s-CO-180s-CO
11)相间距
≥210mm
12)电寿命
开断额定短路电流次数
≥50次
开断额定电流次数
≥10000次
13)机械寿命
≥30000次（提供型式试验报告）
14)额定短路开断电流直流分量百分比
≥40%
15)断路器局放（≥1.1倍额定电压下）
≤5PC（提供型式试验报告）
(3)真空灭弧室额定参数
1)真空灭弧室出厂时的内部气体压力
低于1.33×10-5Pa
2)真空灭弧室的允许储存期
20年
3)真空灭弧室老练试验要求
电流老练+电压老练并提供出厂试验报告，要求电流值不低于2KA, 电压值不低于120KV
4)真空灭弧室要求采用一次封排工艺，无需任何部件焊接，100％冲击耐压测试，以保证真空断路器的运行可靠性。
(4)真空断路器结构和技术要求
1)断路器极柱部分应采用环氧树脂全固封结构，将真空灭弧室、一次导电回路和绝缘拉杆完全固封在一个环氧树脂的极柱内，一次回路完全免维护，以减小现场可能产生的粉尘及凝露对设备的影响。
2)操动机构采用与断路器一体化的弹簧储能操动机构，机构应结构紧凑、性能稳定。弹簧的储能方式为电动和手动两种方式。操动机构储能电机电源和断路器的控制电源应能采用DC220V或AC220V供电，具体要求设计联络会上确定。
3)真空断路器需采用市场认可度较高的梅花触头，不得采用简易型结构的触头形式。
4)断路器具有可靠的电气“防跳”功能，所有操作机构各辅助开关的接线，除特殊要求外，同规格均采用相同的连线以保证手车的互换性，手车上配有机械式计数器，用于分闸时计数，计数器应安装在手车面板上，并有观察孔， 断路器手车面板上设有机械式分合闸状态指示、弹簧储能状态指示和手动分合闸按钮，指示器易于观察。
5)真空断路器应装设分、合闸按钮和分、合闸指示器。
6)真空断路器接地金属外壳上应装有导电性能良好、直径为不小于12mm的防锈接地螺钉。接地点附近应标有接地符号。
7)操动机构的二次回路及元件应能耐受工频电压2kV，1min。
8)操动机构的各种线圈（电动机绕组和接触器除外）的匝间绝缘应能耐受2.5倍额定电压（直流线圈）或3.5倍额定电压（交流线圈）1min感应耐压试验。
9)断路器至少应提供8常开、8常闭无源辅助接点，以满足开关柜内和柜间的闭锁和操作、并留有4常开、4常闭无源辅助接点供计算机监控系统和外部其它系统用。
10)应提供储能电机储能及未储能的信号接点。
11)手车的工作、试验和退出位置接点，除了应满足开关柜的闭锁及操作外、还应提供2常开、2常闭无源接点供计算机监控系统和外部其它系统用。
3.4.2电流互感器
（1）额定电压：10kV
（2）额定电流比：详见招标图纸
（3）热稳定电流：详见招标图纸
（4）动稳定电流：详见招标图纸
（5）电流互感器采用环氧树脂型，应符合规定的电流比要求，其精度等级与负载应配合继电器、仪表仪器的运行要求；详见招标图纸。
（6）不接受带电显示传感器与电流互感器集成在一起的方案。
3.4.3电压互感器
电压互感器需采用环氧树脂型，初级采用高压熔断器保护。
（1）额定电压：10kV
（2）电压互感器接线组别为：详见招标图纸
（3）负载及准确等级：详见招标图纸。
（4）电压互感器的一次熔断器，其容许开断电流不小于真空断路器的开断电流，其二次侧熔断器应安装在仪表小间内。
（5）Y形接法的电压互感器一次侧需配置一次消谐装置，二次侧开口三角需配置微机消谐装置。
3.4.4接地开关
为避免跌落时可能产生误动作，接地开关需采用主轴旋转式结构。为保证操作可靠，接地开关需带两根高强度弹簧，且触头需镀银处理。接地开关应带机械分合闸位置指示器。操动机构应配置机械联锁机构，与断路器手车进行联锁。
3.4.5避雷器
开关柜内用于操作和雷电过电压保护的避雷器采用复合绝缘金属氧化锌避雷器，避雷器高压端的绝缘导线需与避雷器芯体整体成型，根据保护对象的不同采用不同类型的避雷器。
持续运行电压: 10.5kV；5KA雷电冲击电流残压：45KV。
3.4.6开关柜主母线
主母线采用铜母线，保证长期在额定电流下安全正常运行。柜内分支母线采用带圆角矩型铜母线，母线截面满足开关柜额定电流的要求；主母线、分支母线应包裹热缩套管，母线连接处螺栓用绝缘罩罩住，母线搭接处有镀银处理。
为减小可能发生的内燃弧故障的扩大，要求每台开关柜的母线室柜间均需安装金属隔板及穿墙套管。为保证足够的强度并防止产生涡流，隔板需采用不锈钢材料（不接受绝缘材料的隔板）；穿墙套管需采用环氧树脂材料，且爬电距离需不小于240mm（需满足GB/T 5582标准要求的污秽等级：Ⅱ级的规定）。
3.4.7微机保护装置
本项目微机保护装置需采用ABB、西门子、施耐德的控股公司（出资比例≥50%）的原厂产品、并需提供投资人出资额的证明文件（加盖公章）。
微机保护装置具有各类要求的保护、测量功能并符合电气设计施工图要求。装置安装于柜体仪表间柜门上。
装置应具有良好的人机界面，中文液晶屏显示，能显示完整的故障信息（故障类型，故障时间，故障值等）以方便查询。装置应具有8个以上的LED指示灯，能指示各种信号状态和报警或故障信息，在液晶屏上显示的报警或故障信息可由用户组态和修改。
保护要求如下：
---10kV进线柜、分段柜（微机综合保护）
Ø
电流速断保护
Ø
方向过电流保护（可带时限）
Ø
零序功率方向保护
Ø
低电压保护
Ø
过电压保护
---10/0.4kV变压器馈线柜（微机综合保护）
Ø
电流速断保护
Ø
方向过电流保护（可带时限）
Ø
零序功率方向保护
Ø
低电压保护
Ø
过电压保护
Ø
过负荷保护
Ø
温度保护
装置测量功能至少应能测量回路电流、电压、功率因数、频率、有功无功功率、有功无功电能等参数，开关量输入不少于12个，开关量输出不少于8个。
装置应能对被保护设备的状态、事故类型进行监视记录和通过通信接口进行数据传输。事件记录不少于250条，分辨精度不低于1ms，需保证即使装置失电也不会丢失；并能记录最新发生的25个（至少）故障。装置应可保存至少5条故障录波，总的录波长度为15秒，且可根据用户的需求，灵活地调整单条录波的长度。
具备RS485通讯接口，MODBUS协议，能够与自动化系统进行通讯，传输数据。
3.4.8多功能数显表计
精度：电流电压：0.3%、功率：0.5%、有功电度：0.5级、无功电度：2.0级；
实施读取以下参数：三相电流，三相电压，有功功率，无功功率、，功率因素，累计电度、有功电度、无功电度，频率。
通信：提供光电隔离的 RS-485 通讯口。具备Modbus RTU、为 SCADA 提供通信接口模块。
3.4.9功能要求：
进线柜断路器应具备测温功能，技术要求如下： 
1）触臂嵌入式6点测温。
2）内嵌式设计，外套热缩套管，保证开关设备原有绝缘性不受影响。
3）一次回路通电后，自动获取能源，不需要外接电源或电池。
4）Zigbee非接触式无线通讯技术，实现接收单元与高压侧彻底的电气隔离，确保安全。
5）ZigBee节能型无线通信，每 60s通过 IEEE802.15.4协议传输 2.4 GHz信号。
6）测温传感器精度：±1°C。
7）测温传感器测量范围：-25~+130°C。
8）传感器最小启动电流为 5A。
9）传感器高达海拔 2000M和污染水平 II级，防护等级：IP54。
10）温度信号通过Modbus RTU通讯协议上传至后台监控系统。
11）为了保证测温系统的稳定性，测温系统需具有独立性，不应与开关柜带电显示或操控装置共用。
12）测温模块原装进口，并提供报关单。
3.5 设计和结构
3.5.1总则
高压开关柜的设计和结构应安装简单、可靠性高、运行维护方便。高压开关柜组装后电气回路应满足电气接线要求。
3.5.2 基本结构
1)
开关柜由固定的柜体和可移开部件两大部分组成，根据柜体电气设备的功能，分成四个不同单元：母线室、断路器室、电缆室、低压室；在断路器室、母线室和电缆室的上方均设有独立的压力释放装置，当发生内部故障电弧时，伴随电弧的出现，开关柜内部气压升高，顶部装设的压力释放金属板将被自动打开，释放压力和排泄气体，以确保操作人员和开关柜安全。
2)
开关柜框架材质（包含低压箱壳体及二次线护板）：板材采用敷铝锌板，板厚≥2.0mm，并经专用机床加工和弯折后在专用夹具上组装铆接而成，单柜双侧均设敷铝锌封板。
3)
开关柜低压室、断路器室、电缆室门板材质：冷轧钢板且内外表面采用静电喷涂；当柜门高度小于1米时，板厚需≥2.0mm；当柜门高度大于等于1米时，为保证足够的强度，板厚需≥3.0mm，且需在门板背面四周及中间位置加装加强筋进行加固处理。
4)
低压隔室是独立的单元，与开关设备的高压区完全隔开，具有防震、防火的功能，当断路器手车移开时，活门自动关闭，开关设备仍保持IP2X的防护等级。
5)
开关柜的防护等级为IP4X， 断路器室门打开时为IP2X。
6)
开关柜内手车的推进、抽出应灵活方便， 不产生冲击力，相同规格的手车具有良好的互换性。
7)
开关柜采用复合绝缘，柜内各相间与对地间净距均符合相关标准的规定。 
8)
手车室及电缆室内设置AC220V电加热器，电缆室100W,手车室50W,安装牢固并由独立的空气开关手动控制，满足全天候运行的条件。
9)
开关柜的前门关闭的情况下，仍然可以进行断路器的手动储能操作。
10)柜内静触头金属活门上应有功能标识，并能加机械锁扣。为保证活门的稳定性且不易产生变形，活门需采用双边支撑结构，厂家不得以任何理由简化设计，采用单边支撑结构。
11)断路器室前门需留有不小于200*90mm的视察窗，并采用防爆玻璃，可直观显示断路器的分闸、合闸和储能状态。
12)闭门操作功能：只有在断路器室门关闭的情况下，才能够把断路器手车摇到工作位置；断路器手车只有在试验位置，断路器室的门才能够打开。
13)开关柜的各组件，符合它们各自的技术标准，同类型产品额定值和结构相同的组件可实现互换。
14)开关柜接地汇流小母线截面不小于240mm2。
15)航空插联锁功能：动静二次插头的配合与断路器室门实现联锁；只有在动、静航空插头配合的情况下，才能够关闭断路器室门；否则，断路器室门无法闭合。
16)开关柜的结构保证工作人员的安全和便于运行、维护、检查、检修和试验。
17)开关柜可满足柜前安装操作的要求，电缆安装高度≥650mm。
18)电缆室应设室内照明，在其柜外面板上设分合开关，且可在一次侧不停电的情况下进行更换灯泡。
19)配电室空间足够的情况下，开关柜不得采用相间加绝缘隔板的方式来减小开关柜尺寸；若由于土建原因，配电室空间不足时，仅允许出线柜采用绝缘隔板的紧凑型方案，其余开关柜（进线、母联、计量、母线PT等）考虑其供电的控制、影响范围较大，为提升配电系统的可靠性，相间仍不允许采用绝缘隔板。
20)进出线柜电缆侧三相均需安装独立的带电显示传感器，为保证系统的可靠性，不接受带电显示传感器与电流互感器集成在一起的方案。
3.5.3 防止误操作的联锁要求
开关柜应设置可靠的机械联锁及电气联锁装置，达到以下“五防”要求：
a.
只有当断路器手车完全到达试验和工作位置时，断路器才能合闸。
b.
当断路器手车在试验或运行位置失去控制电源时，断路器不能合闸。
c.
只有当断路器手车在试验/隔离位置或移开位置，接地开关才能合闸。
d.
当接地开关及断路器分闸时，手车才能从试验/隔离位置移向工作位置。
e.
当接地开关或断路器合闸时，手车不能从试验/隔离位置移向工作位置。
f.
当手车处于工作位置时，二次插头被锁定，不能拔除。
g.
只有接地开关合闸时,电缆室门才允许打开，且只有关闭电缆室门后，接地开关才允许被分闸。
3.5.4 表面颜色
开关柜的门板面漆采用静电喷涂后的焙烤，表面抗冲击，耐腐蚀并保证外形的美观；面板颜色在设计联络时确认。
3.5.5 电缆进出线方式
详见招标图纸。
4.型式试验与出厂试验
1.
型式试验项目
a）绝缘试验；
b) 温升试验（1.1倍额定电流下）和主回路电阻测量；
c) 主回路和接地回路的短时耐受电流和峰值耐受电流试验；
d) 开关的开断和关合能力试验；
e) 机械操作和机械特性测量试验；
f) 防护等级的检查；
g) 内部电弧试验
h) 辅助和控制回路的附加试验。
2.
出厂试验 
出厂试验是为了暴露材料和结构中存在的缺陷，试验不应给产品的性能和可靠性带来损害。每一个运输单元都应在制造厂内进行出厂试验，以确保出厂的产品与已通过型式试验的设备相一致。出厂产品应附有证明产品合格的文件。每台产品应进行出厂试验，出厂试验项目有：
a）结构检查；
c）机械特性和机械操作试验；
d）主回路1min工频耐压试验；
e）辅助回路工频耐压试验；
f）主回路电阻测量；
g）辅助电气装置试验；
h）接线正确性的检查。
5.工厂监造及检验
设备监造方式分为停工待检（H点）、现场见证（W点）、文件见证（R点）三种。招标人人员根据项目规定赴投标人工厂进行本项目项下设备的检验，投标人应予以配合，检查内容包括，但不限于此：
1）原材料、外购件的检验、抽检（R点）；
（1）设备主要原材料和外购件直接构成产品实体并影响产品质量，投标人必须按照严格的物资采购程序文件执行，确保采购的原材料和外购件质量满足合同设备制造的质量要求。
（2）投标人物资检验、试验部门应严格按照物资采购规范的要求和验收规范所规定的方法、项目进行原材料和外购件的验收，达不到规范要求的材料不得入库。
（3）投标人用于制造设备的原材料和外购件未经检验或鉴定，不得使用或加工，对于使用的原材料和外购件要保持相应的检验记录或鉴定报告。
2）生产工器具及试验设备检验（R点）；
3）制造过程的检验（W点）；投标人在关键工序作业前，应预先通知招标人。
4）出厂检验（H点）
招标人根据以下图纸和文件资料进行检查与验收，包括但不限于本用户需求书要求的各项试验：
（1）合同中规定的技术要求和技术标准；
（2）设计联络中招标人和投标人确认引用的技术标准；
（3）设计联络中招标人和投标人确认的图纸、资料、技术文件；
（4）在执行项目过程中经招标人和投标人确认更改的部分；
（5）其他一些经招标人和投标人签字确认的备忘录。
投标人提供的设备和主要部件均须提供检验记录、产品合格证和出厂试验报告。
5）工厂检验（H点）
（1）根据相关的规定和标准，在合同设备装运前对不同型号类型的设备进行工厂试验。试验的产品必须取自为本工程所生产的同类产品中。
（2）所有产品必须提供国家权威部门出具的型式试验报告和标准。
（3）投标人须根据ISO9001的规定对所有的元器件进行例行检查，只有检查合格的元器件才能用于系统。
（4）所有测试结果必须符合用户需求书的规定，否则合同设备将被认为不合格。工厂检验进行测试的设备，如测试结果不符合用户需求书的规格及性能参数，那么将另任抽同类型二台进行测试。如二台设备中有一台不满足用户需求书的规格及性能参数，即认为该批种型号的所有设备为不合格设备。
（6）在工厂测试过程中，有关设备配套产品的性能试验报告须由投标人提供给招标人。
（7）工厂测试完成后，买卖双方将在测试报告上签字确认。并在被测试设备上做标记。
（8）招标人代表前往工厂参加工厂测试的具体安排将在收到投标人提供的试验程序和计划后一周通知投标人。
（9）投标人须接待参加工厂验收人员，验收所需的所有设施、专用器材及书面资料均由投标人提供。
6）设备监造费用
在主要元器件及材料进厂检验、设备出厂试验和工厂验收中，招标人将派出有关人员参加设备监造。投标人负责参加监造人员的往返交通费、市内交通费、食宿费和会议费用。
设备监造的次数为两次，一次在开关柜的制造工厂，在投标人本项目设备产线生产期间；一次在核心部件（真空灭弧室）的制造工厂；在实际过程中，两次设备监造后仍不能达到预期的目的，招标人有权临时增加设备监造的次数。所有设备监造的相关费用被认为包含在合同价内。设备监造每次按监造人员10人3天计算。
（2）变压器：
第1 部分：通用技术规范
1 范围
本部分规定了10kV 变压器招标的总则、技术参数和性能要求、试验、包装、运输、交货及工厂检
验和监造的一般要求。
本部分适用于10kV 变压器招标。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 311.1 绝缘配合 第1 部分：定义、原则和规则
GB 1094.1 电力变压器 第1 部分：总则
GB 1094.2 电力变压器 第2 部分：温升
GB 1094.3 电力变压器 第3 部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙
GB/T 1094.4 电力变压器 第4 部分：电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则
GB 1094.5 电力变压器 第5 部分：承受短路的能力
GB/T 1094.10 电力变压器 第10 部分：声级测定
GB 1094.11 电力变压器 第11 部分：干式变压器
GB 2536 电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油
GB/T 2900.15 电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器
GB/T 4109 交流电压高于1000V 的绝缘套管
GB 4208 外壳防护等级（IP 代码）
GB/T 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子
GB/T 7354 局部放电测量
GB/T 7595 运行中变压器油质量
GB/T 8287.1 标称电压高于1000V 系统用户内和户外支柱绝缘子 第1 部分：瓷或玻璃绝缘子的试验
GB/T 8287.2 标称电压高于1000V 系统用户内和户外支柱绝缘子 第2 部分：尺寸与特性
GB/T 10228 干式电力变压器技术参数和要求
GB 10230.1 分接开关 第1 部分：性能要求和试验方法
GB/T 10230.2 分接开关 第2 部分：应用导则
GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求
GB 11604 高压电器设备无线电干扰测试方法
GB/T 13499 电力变压器应用导则
GB/T 16927.1 高电压试验技术 第1 部分：一般定义及试验要求
GB/T 16927.2 高电压试验技术 第2 部分：测量系统
GB/T 17468 电力变压器选用导则
GB 20052 三相配电变压器能效限定值及能效等级
GB/T 22072 干式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求
GB/T 26218.1 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第1 部分：定义、信息和一般原则
GB/T 26218.2 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第2 部分：交流系统用瓷和玻璃
绝缘子
GB 50150 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准
DL/T 572 电力变压器运行规程
DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求
DL/T 596 电力设备预防性试验规程
DL 5027 电力设备典型消防规程
JB/T 501 电力变压器试验导则
JB/T 3837 变压器类产品型号编制方法
JB/T 10088 6kV～500kV 电力变压器声级
JB/T 10428 变压器用多功能保护装置
JB/T 10544 地下式变压器
Q/GDW 1771 10kV 非晶合金铁芯配电变压器技术条件
Q/GDW 1772 10kV 非晶合金铁芯配电变压器试验导则
IEC 60296 变压器和开关用新绝缘油规范（Specification for unused mineral insulating oils for
transformers and switchgear）
3 总则
3.1 一般规定
3.1.1 投标人应具备招标公告所要求的资质，提供的变压器应为原品牌制造商原厂制造，中标后需提供制造商针对此项目的质量承诺函和授权书。
3.1.2 投标人应仔细阅读包括本标准（通用部分和专用部分）在内的招标文件阐述的全部条款。提供的10kV 变压器应符合招标文件所规定的要求。
3.1.3 本部分提出了对10kV 变压器的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。
3.1.4 本部分提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供满足规范性引用文件中引用标准的最新版本和本部分要求的全新产品。如果所用的标准之间不一致或本部分所使用的标准与投标人所执行的标准、设计图纸不一致，则按要求较高的标准执行。
3.1.5 如果投标人没有以书面形式对本部分的条文提出差异，则意味着投标人提供的设备完全符合本部
分的要求。
3.1.6 本部分将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本部分未尽事宜，由合同签约双方
在合同谈判时协商确定。
3.1.7 本部分涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾，则以商务部分为准。
3.1.8 本标准通用部分各条款如与专用部分有冲突，则以专用部分为准。
3.2 投标人中标后应提供的文件
3.2.1  投标人或制造商应提供履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料。
3.2.2 投标人应提供有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。
3.2.3 投标人或制造商应提供投标产品全部有效的型式试验报告（在同一台产品上完成全部型式试验项目）。
3.2.4 投标人或制造商应提供一份详细的投标产品中重要外购或配套部件供应商清单及检验报告（委托试验应涵盖全部型式试验报告的所有内容）。
3.3 适用范围
3.3.1 本部分的适用范围仅限于本工程的投标产品，内容包括设计、结构、性能、安装、试验、调试及现场服务和技术服务。
3.3.2 中标人应不晚于签约后2 周内，向招标人提出一个详尽的生产进度计划表，包括产品设计、材料采购、产品制造、厂内测试以及运输等项的详情，以确定每部分工作及其进度。
3.3.3 工作进度如有延误，供应商应及时向招标人说明原因、后果及采取的补救措施等。
3.4 对设计图纸、说明书和试验报告的要求
3.4.1 图纸及图纸的认可和交付
3.4.1.1 所有需经招标人确认的图纸和说明文件，均应由供应商在合同生效后的4 周内提交给招标人进行审定认可。这些资料包括10kV 变压器总装图、基础图、电气原理图等。招标人审定时有权提出修改意见。招标人在收到需认可图纸1 周后，将一套确认的或签有招标人校定标记的图纸（招标人负责人签字）返还给供应商。凡招标人认为需要修改且经供应商认可的，不得对招标人增加费用。在未经招标人对图纸作最后认可前，任何采购或加工的材料损失应由供应商单独承担。
3.4.1.2 供应商在收到招标人确认图纸（包括认可方修正意见）后，应于2 周内向3.4.1.1 款所列有关单位提供最终版的正式图纸和一套供复制用的底图及正式的光盘，正式图纸应加盖工厂公章或签字。
3.4.1.3 完工后的产品应与最后确认的图纸一致。招标人对图纸的认可并不减轻供应商关于其图纸的正确性
的责任。设备在现场安装时，如供应商技术人员进一步修改图纸，供应商应对图纸重新收编成册，正式递交招标人，并保证安装后的设备与图纸完全相符。
3.4.1.4 图纸的格式：所有图纸均应有标题栏、相应编号、全部符号和部件标志，文字均用中文，并使用SI 国际单位制。对于进口设备以中文为主，当招标人对英文局部有疑问时，供应商应进行书面解释。供应商免费提供给招标人全部最终版的图纸、资料及说明书。其中图纸应包括3.4.1.1 款所涉及的图纸，并且应保证招标人可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护和更换零部件。
3.4.1.5 10kV 变压器所需图纸：
a） 变压器主要器件及配件图表见技术参数和性能要求响应表。
b） 外形尺寸图：图纸应标明全部所需要的附件数量、目录号、额定值和型号等技术数据，运输尺寸和质量、装配总重量和油量。图纸应标明变压器底座和基础螺栓尺寸、位置。
c） 铭牌图：应符合国家相关标准。
d） 变压器器身示意图：绕组位置排列及其与套管、分接开关的连接，包括引线连接装配的说明。
e） 分接开关的装配图。
f） 变压器安装、运行、维修和有关设施设计所需的其他图纸和资料。
3.4.2 产品说明书
a） 10kV 变压器的结构、安装、调试、运行、维护、检修和全部附件的完整说明和技术数据。
b） 概述：简述结构、接线、铁心型式和绕组设计等。
c） 10kV 变压器和所有附件的全部部件序号的完整资料。
d） 其他说明资料（包括不同过载情况下的温度时间特性曲线）。
3.4.3 试验报告
a） 变压器的例行和合同规定项目的试验报告。
b） 绝缘油及其他附件的试验报告和变压器制造厂的验收报告。
3.4.4 图纸、说明书、试验报告等资料的交付时间、数量
3.4.4.1 供应商应向招标人提供的资料、图纸、试验报告见表1，但不限于表1 的内容。
表1 供应商向招标人提供的资料和图纸
	序号
	内  容
	序号
	内  容

	（1）
	图纸类
	3）
	额定值和特性资料

	1）
	总装图
	4）
	例行试验数据

	2）
	基础图
	5）
	表示设备的结构图以及对基础的技术要求

	3）
	标明一次和二次所有端子的标志图
	6）
	其他适用的资料和说明

	4）
	铭牌图
	7）
	设备外购件结构、调试方法及说明

	（2）
	安装使用说明书
	（3）
	试验报告

	1）
	10kV变压器安装、运行、维护、修理调整和全部附件的完整说明和技术数据
	1）
	变压器的例行和合同规定项目的试验报告（包括主要部件和外购件）

	2）
	10kV变压器和所有附件的全部部件序号的完整资料及说明
	2）
	其他附件的试验报告和变压器制造厂的验收报告


3.5 投标人提交的技术参数和信息
3.5.1 技术参数响应表、技术偏差表及相关技术资料。
3.5.2 投标产品的特性参数和特点。
3.5.3 与其他设备配合所需的相关技术文件和信息。
3.6 安装、调试、性能试验、试运行和验收
3.6.1 合同设备的安装、调试将由招标人根据供应商提供的技术文件和说明书的规定在供应商技术人员指导下
进行。
3.6.2 合同设备的性能试验、试运行和验收根据本规范规定的标准、规程规范进行。
3.6.3 完成合同设备安装后，招标人和供应商应检查和确认安装工作，并签署安装工作证明书，共两份、双方各执一份。
3.6.4 设备安装、调试和性能试验合格后方可投入试运行。试运行后买卖双方应签署合同设备的验收证明书（试运行时间在合同谈判中商定）。该证明书共两份，双方各执一份。
3.6.5 如果安装、调试、性能试验、试运行及质量缺陷责任期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。
3.7 满足的标准
装置应满足GB 311.1、GB 1094.1、GB 1094.2、GB 1094.3、GB/T 1094.4、GB 1094.5、GB/T 1094.7、
GB/T 1094.10、GB 1094.11、GB 2536、GB/T 2900.15、GB/T 4109、GB 4208、GB/T 5273、GB/T 6451、
GB/T 7354、GB/T 7595、GB/T 8287.1、GB/T 8287.2、GB/T 10228、GB 10230.1、GB/T 10230.2、GB/T
11022、GB 11604、GB/T 13499、GB/T 16927.1、GB/T 16927.2、GB/T 17468、GB 20052、GB/T 22072、
GB/T 25446、GB/T 26218.1、GB/T 26218.2、GB 50150、DL/T 572、DL/T 593、DL/T 596、DL/T 984、DL
5027、JB/T 501、JB/T 3837、JB/T 10088、JB/T 10317、JB/T 10428、JB/T 10544、Q/GDW 1771、Q/GDW
1772、IEC 296、IEC 156 中所列标准的最新版本的要求，但不限于上述所列标准。
4 结构及其他要求
4.1 10kV 变压器技术参数
变压器空载损耗及负载损耗不得有正偏差，并满足GB 20052 标准中表1 和表2 的要求。

变压器空载损耗和负载损耗按国家有关标准执行。

4.2 10kV 变压器主要技术要求
4.2.1 10kV 干式变压器
a） 在短路下的耐受能力。具有良好的电气及机械性能，具备抗突发短路能力强和耐雷电冲击力高等特点，并符合GB 1094.5 的试验规定。
b） 过载能力符合GB 1094.12 的规定。
c） 变压器的寿命。变压器在规定的工作条件和负荷条件下运行，并按照供应商的说明书进行维护，变压器的预期寿命应不小于30 年。
d） 变压器线圈材料宜采用全新无氧铜材料制造的铜线、铜箔或性能更好的导线，高压绕组优先采用半硬铜导线（屈服强度>=150Mpa）,低压绕组优先采用铜箔绕制。玻璃纤维与环氧树脂复合材料作绝缘。薄绝缘结构，预埋树脂散热气道，真空状态浸渍式浇注，按特定的温度曲线固化成型，绕组内外表面用进口预浸树脂玻璃丝网覆盖加强。环氧树脂浇注的高低压绕组应一次成型，不得修补。
e） 变压器分接引线需包封绝缘护套。
f） 变压器运行过程中，温度控制装置巡回显示各相绕组的温度值，超温报警，超温跳闸，声光警示，计算机接口。若有风机，则需有启、停，风机过载保护，并带有仪表故障自检、传感器故障报警等功能。温控线根据现场要求配置，这些装置应符合各自的技术标准。
g） 变压器高低压连接位置及连接片处增加温度在线监测功能，需具备如下特点：

- 测温元件及系统需与变压器同一品牌。
- 测温传感器最小启动电流需满足5A
- 测温传感器精度需达到±1°C
- 温度信号需通过Zigbee非接触式无线通讯技术实现与接收单元通讯
- 传感器能在海拔2000m和污染水平II级的环境中正常应用，免维户
- 温度信号可通过Modbus RTU通讯协议上传至后台监控系统
- 测温元件应为原装进口产品
变压器能够实现主动运维，满足并不限于如下功能：
- 实时采集显示监测所有电气参数、温度等数据及相应的模拟曲线
- 实现资产管理、台账信息管理和文档管理功能
- 中标后提供高级报表功能：饼图、柱状图和展板。
- 设备风险预警功能。
h） 对带防护外壳的变压器门要求加装机械锁或电磁锁，在变压器带电时不允许打开变压器门，并装有行程开关，对变压器运行状态下，强行开门跳主变压器高压侧开关。变压器和金属件均有可靠接地，接地装置有防锈镀层，并有明显标识，铁心和全部金属件均有防锈保护层。
i） 变压器壳体选用易于安装、维护的铝合金材料（或者其他优质非导磁材料），下有通风百叶或网孔，上有出风孔，外壳防护等级不小于IP20。壳体设计应符合GB 4208 的要求。变压器柜体高低压两侧均可采用上部和下部进线方式，并在外壳进线部位预留进线口；对下部进线应配有电缆支架，用于固定进线电缆。
j） 本质结构及材质。
1） 铁心为硅钢片（包括卷铁式及叠铁式）。铁心为优质冷轧、高导磁、晶粒取向硅钢片（铁心规格不低于30ZH120）；采用优质环氧树脂。变压器铁心采用45°全斜接缝，心柱表面应
喷涂绝缘漆，心柱采用绝缘带绑扎及拉板结构。
2） 铁心为非晶合金变压器。铁心由非晶合金带材卷制而成。预埋树脂散热气道，真空状态浸渍式浇注，按特定的温度曲线固化成型，绕组内外表面用进口预浸树脂玻璃丝网覆盖加强。
k) 绝缘材料
1）配电变压器主绝缘所用撑条和垫块等绝缘材料应采用高强度材质制作（若采用压光纸板时，应进行密化处理，密化压力为20～30MPa）。材质应符合GB/T 19264《电气用压纸板和薄纸板》的要求。
2）加强低压绕组的内支撑，低压线圈内衬应采用高强度绝缘。
3）配电变压器线圈端部绝缘垫块应分布均匀。
4.3 通用要求
4.3.1 全部设备应能持久耐用，即使在技术规范中没有明确地提出，也应满足在实际运行工况下作为一个完整产品一般应能满足的全部要求。
4.3.2 所有的设备应便于拆卸、检查和安装。
所有的设备都应有相位、吊装部位、中心线、连接部位、接地部位等标记，以便简化现场的安装工作。
4.3.3 变压器应设计成低噪声，使其分别满足技术性能要求。
4.3.4 要求检查或更换的设备部件，应用螺栓与螺母固定，所有的螺栓和螺母应采取热镀锌措施。
4.3.5 设备应能安全地承受技术规范所规定的最大风速及端子拉力。
4.3.6 用于设备上的套管、绝缘子应有足够的机械及电气强度。
4.3.7 设备中所使用的全部材料应说明指定的品位和等级。
4.3.8 焊接要求如下：
a） 焊接应不得发生虚焊、裂缝及其他任何缺陷。
b） 由焊接相连的钢板应精确地按尺寸要求切割，并靠压力连续地将焊件的棱边滚轧成合适的曲率半径。切割钢板和其他材料在进行焊接时不应产生任何弯曲。进行焊接的棱边的尺寸和形状应足以允许完全融熔和全部熔焊，而且钢板的棱边应严格地成型，以使之能适应于各种焊接条件。
c） 供应商应提供认可的焊接工艺及材料、焊条和焊接的非破坏性试验。
d） 导体连接采用磷铜焊，不应锡焊。
4.3.9 设备接线端子要求如下：
a） 设备应配备接线端子，其尺寸应满足回路的额定电流及连接要求。
b） 接线端子的接触面应镀锡，160kVA 及以上变压器低压出线要求配置铜质旋入式平板接线端子。
c） 设备的接地端子应为螺栓式，适合于连接。接地连接线应为铜质，其截面应与可能流过的短路电流相适应。
4.3.10 油漆和防锈要求如下：
a） 所有外露的金属部件，除了非磁性金属外，均应热镀锌。镀锌金属件的表面应光滑、均匀，最小镀锌层厚度为90μm。镀锌前，需将所有焊渣清除干净。
b） 按本部分提供的任何设备，在发运前，除有色金属、热镀锌钢件、抛光或机械加工的表面以外，所有的金属外露部分均应作最小表面的喷砂清洗，喷砂清除后应喷涂一层底漆。
c） 所使用的底漆和面漆的材料与型号，应符合制造厂的标准。面漆应与底漆协调，对各种环境条件有良好的耐用性。
d） 外观颜色宜采用浅灰色（RAL7035）
e） 在户外的端子板、螺栓、螺母和垫圈应采取防腐蚀措施，尤其应防止不同金属之间的腐蚀，而且应防止水分进到螺纹中。
f） 热镀锌。全部热镀锌应根据ASTMA123、A134 和A153 的要求进行。大面积的镀锌损伤将
拒收。
g） 设备清洁。在制造过程中需保持设备内部清洁。
4.3.11 铭牌内容如下：
a） 变压器的铭牌应清晰，其内容应符合GB 1094.1 的规定。
b） 铭牌应为不锈钢或其他耐腐蚀材料，设备零件及其附件上的指示牌、警告牌应标识清晰。
4.3.12 运输和存放要求如下：
a） 应避免在运输过程中受损，应可存放两年（如未另外说明存放期）。
b） 如因供应商措施不当，导致运输过程中设备受损，供应商应负责修复或替换，费用自负。
c） 变压器运输包装应满足运输的要求。
4.3.13 电气一次接口
4.3.13.1 套管布置。
a） 三相变压器套管排列顺序见图1。
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图1 10kV 联结组标号为Dyn11，Yyn0 的双绕组变压器套管排列顺序
b） 单相变压器高、低压套管排列顺序从左向右依次为A、X、a、x1（如果有）、x（面向高压侧），带气隙的密封式单相变压器低压接线端子一般应在箱壁引出。
4.3.13.2 接地。
a） 干式变压器的接地装置应有防锈层及明显的接线标志。
4.3.14 电气二次接口
4.3.14.1 干式变压器温度保护装置。干式变压器温度保护用于跳闸和报警，变压器应有超温报警和超温跳闸功能，见表2。
表2 干式变压器温度保护装置
	序号
	保护名称
	接点内容
	电源及触点容量
	触点数量

	1
	温度指示控制器
	报警或跳闸
	DC 220V/110V
2.5A/5A 
	报警1对
跳闸1对


4.3.14.3 干式变压器冷却装置。
a） 变压器的冷却装置应按负载和温升情况，自动投切。
b） 变压器过负荷及温度异常由变压器温控装置启动风机。
4.3.15 土建接口
各制造厂同容量变压器外形差异较大，考虑基础通用要求。变压器应装有底脚，其上应设有安装用的定位孔，孔中心距（横向尺寸）为400、550、660、820、1070mm。如对纵向尺寸有要求，也可按横向尺寸数值选取。
基础上预埋钢板，变压器底座固定在基础的预埋钢板上，如图2 所示。
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图2 箱底支架焊接位置（长轴方向）
注：C 尺寸可按变压器大小选择为400、550、660、820、1070mm。
5 试验
5.1 型式试验
应符合GB 1094、GB/T 10228、GB/T 22072、GB/T 25446、GB/T 6451 及GB 311.1 的要求。型式试
验有效期按照GB/T 1094.1 执行。
5.2 例行试验
a） 绕组直流电阻互差：线间小于2%，相间小于4%（在引出线套管端部测量）。
b） 电压比误差：主分接小于0.5%，其他分接小于1%。
c） 绝缘电阻：用2500V 绝缘电阻表，高压绕组大于或等于1000MΩ，其他绕组大于或等于5000MΩ。
d） 局部放电测试（适用于干式变压器）。
e） 工频耐压试验。
f） 感应耐压试验。
g） 空载电流及空载损耗测试。
h） 短路阻抗及负载损耗测试。
i） 绝缘油试验。
j） 噪声测试。
k） 附件和主要材料的试验（或提供试验报告）。
5.3 现场试验
按GB 50150 相关规定执行。
a）绕组连同套管的直流电阻。 
b） 电压比测量。
c） 联接组标号检定。
d） 铁心绝缘电阻。
e） 绕组连同套管的绝缘电阻。
f）绕组连同套管的交流工频耐压试验。
g） 额定电压下的合闸试验。
5.4 抽检试验
a） 绕组电阻测量。
b） 电压比测量。
c） 绝缘电阻测量。
d） 雷电全波冲击试验。
e） 外施耐压试验。
f） 感应耐压试验。
g） 空载电流及空载损耗测试。
h） 短路阻抗及负载损耗测试。
i） 绝缘油试验。
j） 温升试验。
k） 容量测试。
l） 变压器过载试验。
m） 联接组标号检定。
n）突发短路试验。 
o）长时间过载试验。
6 技术服务、设计联络、工厂检验和监造
6.1 技术服务
6.1.1 概述
供应商应根据招标人要求，指定售后服务人员，对安装承包商进行相关业务指导。
供应商应该根据工地施工的实际工作进展，及时提供技术服务。
6.1.2 任务和责任
a） 供应商指定的售后服务人员，应在合同范围内全面与招标人代表充分合作与协商，以解决合同有关
的技术和工作问题。双方的代表，未经双方授权，无权变更和修改合同。
b） 供应商售后服务人员代表供应商，完成合同规定有关设备的技术服务。
c） 供应商售后服务人员有义务协助招标人在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。
d） 供应商售后服务人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，供应商应负责修复、更换和/或补充，其费用由供应商承担，该费用中还包括进行修复期间所发生的服务费。招标人的有关技术人员应尊重供应商售后服务人员的技术指导。
6.1.3 在本合同有效期内，买卖双方应及时回答对方提出的技术文件范围内有关设计和技术的问题，由
任一方提出的所有有关合同设备设计的修正或修改都应由对方参与讨论并同意。
6.2 工厂检验和监造
6.2.1 招标人有权对正在制造或制造完毕的产品，选择一定数量，进行抽查测试，检测产品质量或验证供应商试验的真实性，供应商应配合招标人做好抽查测试，费用由招标人承担。
6.2.2 若有合同设备经检验和抽检不符合技术规范的要求，招标人可拒收，并不承担费用。
第二部分 10kV三相干式变压器（专用部分）
1 范围
本技术规范规定了10kV三相干式变压器招标的标准技术参数、项目需求及投标人响应的相关内容。
本技术规范适用于10kV三相干式变压器招标。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。
3 标准技术参数
技术参数特性表是国家电网公司对采购设备的基础技术参数要求，10kV三相干式变压器技术参数特性见表1。
表1 技术参数特性表
	序号
	名  称
	单位
	标准参数值

	一
	额定值

	1
	变压器型号
	
	

	2
	铁心材质
	
	冷轧取向硅钢片

	3
	线圈结构
	
	环氧浇注式（包封式）

	4
	高压绕组
	kV
	10

	5
	低压绕组
	kV
	0.4

	6
	联结组
	
	Dyn11

	
	阻抗
	
	630

	8
	额定频率
	Hz
	50


表1（续）
	序号
	名  称
	单位
	标准参数值

	9
	额定容量
	kVA
	见物料描述

	10
	相数
	
	3

	11
	调压方式
	
	无励磁

	12
	调压位置
	
	高压侧

	13
	调压范围
	
	±2×2.5%

	14
	中性点接地方式
	
	不接地

	15
	冷却方式
	
	AN/AF

	16
	磁通密度
	T
	（投标人提供）

	17
	绝缘耐热等级
	
	F级及以上

	18
	局部放电水平
	pC
	≤10

	二
	绝缘水平

	1
	高压绕组雷电全波冲击电压（峰值）
	kV
	75

	2
	高压绕组雷电截波冲击电压（峰值）
	
	85

	3
	高压绕组额定短时工频耐受电压（有效值）
	kV
	35

	4
	低压绕组额定短时工频耐受电压（有效值）
	kV
	5

	三
	温升限值

	1
	额定电流下的绕组平均温升（F）
	K
	100

	2
	额定电流下的绕组平均温升（H）
	
	125

	四
	空载损耗

	1
	额定频率额定电压时空载损耗
	kW
	见附表1

	五
	空载电流

	1
	100%额定电压时
	%
	见附表1

	六
	负载损耗

	1
	主分接（120℃）
	kW
	见附表1

	七
	噪声水平
	dB
	见附表1

	八
	质量和尺寸

	1
	总质量
	t
	

	九
	变压器外壳

	1
	结构材料
	
	不锈钢

	2
	进出线方式
	
	下进上出（具体按图纸设计要求）

	注：附表1是本表的补充部分。


附表1标准参数表
	变压器
容量
（kVA）
	高压
（kV）
	高压分接
范围
（％）
	低压
（kV）
	联结组
标号
	空载损耗
（kW）
	负载损耗
（kW）
	空载电流
（％）
	短路阻抗
（％）
	轨距A×B（mm×mm）
	噪声水平（dB）

	30
	10
	±2×2.5
	0.4
	D,yn11
	0.19
	0.71
	2.5
	4.0
	550×550
	≤52

	50
	
	
	
	
	0.27
	1.0
	2.4
	
	550×550
	≤53

	80
	
	
	
	
	0.37
	1.38
	2
	
	550×550
	≤53

	100
	
	
	
	
	0.4
	1.57
	1.8
	
	550×550
	≤55

	160
	
	
	
	
	0.54
	2.13
	1.6
	
	550×550
	≤59

	200
	
	
	
	
	0.62
	2.53
	1.4
	
	660×550
	≤61

	250
	
	
	
	
	0.81
	2.92
	1.4
	
	660×550
	≤61

	315
	
	
	
	
	0.88
	3.47
	1.2
	
	660×660
	≤64

	400
	
	
	
	
	1.1
	4.22
	1.2
	
	660×660
	≤64

	500
	
	
	
	
	1. 16
	4.88
	1.2
	
	660×660
	≤66

	630
	
	
	
	
	1.34
	5.88
	1.0
	
	660×660
	≤66

	630
	
	
	
	
	1.300
	5.96
	1.0
	6.0
	820×820
	≤66

	800
	
	
	
	
	1..52
	6.96
	1.0
	
	820×820
	≤68

	1000
	
	
	
	
	1.77
	8.13
	1.0
	
	820×820
	≤68

	1250
	
	
	
	
	2.09
	9.69
	1.0
	
	1070×820
	≤72

	1600
	
	
	
	
	2.45
	11.73
	1.0
	
	1070×820
	≤72

	2000
	
	
	
	
	3.05
	14.45
	0.9
	
	1070×820
	≤73

	2500
	
	
	
	
	4
	17.17
	1.2
	
	1070×820
	≤73


4 组件材料配置表
10kV三相干式变压器组件材料配置表见表2。特殊要求根据招标项目情况进行编制。
表2 组件材料配置表
	序号
	项目货物需求
	

	
	元件名称
	型式规格，参数
	单位
	备注
	型式、规格
	数量
	制造商
	原产地

	单台变压器本体
	
	
	
	
	
	
	

	1、绝缘子
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	高压绝缘子
	复合
	支/台
	
	
	
	
	

	1.2
	低压绝缘子
	复合
	支/台
	
	
	
	
	

	1.3
	低压中性点绝缘子
	复合
	支/台
	
	
	
	
	

	2、主要材料
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	硅钢片
	
	kg/台
	
	
	
	
	

	2.2
	铜线
	
	kg/台
	
	
	
	
	

	2.3
	钢材
	
	kg/台
	
	
	
	
	

	2.4
	铜箔
	
	kg/台
	
	
	
	
	

	2.5
	环氧树脂
	
	kg/台
	
	
	
	
	

	编制说明
	1.“型式、规格”投标人填写完整的产品型式和产品型号。


5 使用环境条件表
10kV三相干式变压器使用环境条件见表3。特殊环境要求根据项目情况进行编制。
表3 使用环境条件表
	序号
	名  称
	单位
	项目需求值

	1
	额定电压
	kV
	10

	2
	最高运行电压
	kV
	12

	3
	系统中性点接地方式
	
	不接地

	4
	额定频率
	Hz
	50

	5
	污秽等级
	
	d（Ⅲ）

	6
	系统短路电流水平（高压侧）
	kA
	20

	7
	环境温度
	最高日温度
	℃
	40

	
	
	最低日温度
	
	-25

	
	
	最大日温差
	K
	25

	
	
	最热月平均温度
	℃
	30

	
	
	最高年平均温度
	
	20

	8
	湿度
	日相对湿度平均值
	%
	≤95

	
	
	月相对湿度平均值
	
	≤90

	9
	海拔
	m
	≤1000

	10
	太阳辐射强度
	W∕cm2
	0.1

	11
	最大覆冰厚度
	mm
	20

	12
	离地面高10m处，维持10min的平均最大风速
	m/s
	35

	13
	耐受地震能力
	地面水平加速度
	m/s2
	2

	
	
	正弦共振三个周期安全系数
	
	≥1.67

	14
	安装场所（户内/外）
	
	户内

	注1：环境最低气温超过-25℃的需要进行温度修正。
注2：污秽等级为Ⅳ级的需提供该地区的污秽等级图。


6保护等级 (带外壳时):IP20（如图纸设计要求高于IP20，按图纸设计要求执行）。
7变压器能满足GB/T17211干式电力变压器负载导则规定的过负载能力。供方提供的产品在应急情况下，允许的最大短时过载时间应符合下表的规定:
	过载(%)
	10
	20
	30
	40
	50
	60

	允许时间min
	长期
	60
	45
	32
	18
	5


8 干式变压器应包括外壳（本厂生产）、风机（低噪声轴流风扇）、带电显示器、传感器、行程开关、高压下进线、低压出线母排、电磁锁等设备。
第八章  投标文件格式
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件           
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、联合体协议书（如有时）

三、法定代表人资格证明书

四、授权委托书（如有时）

五、拟分包企业情况（如有时）

六、拟派出项目负责人简要情况表

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、项目部施工管理人员到位承诺书

九、投标人基本账户信息

十、“类似工程业绩”情况表（如有时）

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第1.4.2款规定的任何一种情形。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、联合体协议书

                      （所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　          （项目名称及标段）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                       （牵头人单位名称）为       （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

                                                               。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体各方和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人盖章的，应附法定代表人的授权委托书。

联合体牵头人名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）
联合体成员一名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）
联合体成员二名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）

联合体成员三名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）

……

                                                    年    月    日

三、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                 投标人：                  (盖单位公章)

                                                       年     月     日

四、授权委托书
本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：委托代理人身份证扫描件

                          投  标  人：                   (盖单位公章)

                            法定代表人：                  （盖章）

                            委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                        年     月     日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

五、拟分包企业情况（如有时）

	分包人名称
	

	地      址
	

	法定代表人
	

	联系电话
	

	营业执照号码
	

	资质等级
	

	拟分包工程
	

	分 包 理 由
	


附：拟分包企业的营业执照和资质证书扫描件，并加盖拟分包企业和投标人的单位公章。
                           投标人：                  (盖单位公章)

拟分包企业：               (盖单位公章)

注：1、每个拟分包企业均应分别填写本表。

2、拟分包工程仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

3、选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。

   六、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
七、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
　

八、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能满足招标人的要求，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳   万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳    万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

九、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

    2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

十、“类似工程业绩”情况表（如有时）
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1、招标文件有要求提供“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第3章“评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。

2、本表格可自行扩展。

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料
说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单（如有时）           

四、其他资料

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                 元（¥               ）的投标总报价，工期       日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到                     。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）         元（¥         ）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	
	
	

	2
	承包人履约担保金额
	
	
	

	3
	分包
	
	
	

	4
	逾期竣工违约金
	
	逾期竣工违约金的计算方法：      。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	
	逾期竣工违约金的最高限额:      。
	

	6
	预付款额度
	
	预付款额度：为签约合同价的     ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

三、已标价工程量清单

四、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

五、主要材料设备参考品牌选用表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	投标人承诺品牌

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	备注
	

	1
	干式变压器
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	保护装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	真空断路器
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	框架、塑壳断路器
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	双电源切换开关
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	电容电抗
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	电能计量箱
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	仪表
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	配电终端（DTU）
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	UPS
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	直流屏
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	高压电缆
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	电线电缆
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	低压电缆桥架及线槽
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	灯具
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	空调
	
	
	
	
	
	
	
	


★注：投标人所选用的材料设备品牌非招标文件中的产品，应在投标文件中提供与招标文件（含图纸）要求的技术参数、性能指标更优的同档次产品对照表，必须提供权威机构出具的与推荐品牌产品参数规格性能同档次或优于的证明材料（原件），并得到评标委员会审查确认。经评审专家组评审认定该品牌档次与技术指标低于招标文件要求的招标品牌档次要求的按废标处理。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

投标人:                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人:         （盖章）

〔用于技术文件封面〕

园博壹号院一期工程(1#~3#、5#、5A#、S1#、L1#~L17#楼、幼儿园及一期地下室)永久用电项目（项目名称）

招标编号:                
投 标 文 件

投标文件内容：　　        技术文件        
日期：        年      月      日
目   录

技术文件的组成包括但不限于以下项目：

总体实施方案

项目实施要点

安全管理

进度控制

资源管理

主要工序及特殊工序施工方案

备注:为保证技术文件投标文件暗标评审有效进行，签署及规定:

A.采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委对通过资格审查的投标人逐一评审打分，根据各家技术文件最后得分进行汇总。

B.必须采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理:

①不得出现投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮编等其他可识别投标人的标志和暗示；

②技术文件内容不得出现涂改、投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示；

③技术文件的全部内容文字部分（图表除外）均采用Microsoft  Word中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距为固定值单倍行距；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行（插入图表除外）；不得编制页眉、页脚和页码。若技术文件内容出现投标人名称、投标人有关人员姓名、可以认定是投标人承担过的工程项目名称的任何标识情形，则技术标评审得分直接以零分计。



