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第1章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1. 招标条件
   本招标项目诏安县乡村振兴（农村人居生活环境整治）项目设计、采购、施工和运营总承包（EPC+O）（项目名称 ）已由诏安县发展和改革局、诏安县人民政府以诏发改[2021]46号、诏发改[2021]74、《2022年第六次县政府常务会议纪要》及《中共诏安县委会议纪要》（【2022】22号）批准建设，项目业主为诏安水务有限公司，建设资金来源业主自筹、申请上级补助及银行贷款，招标人为诏安水务有限公司，委托的招标代理机构为法正项目管理集团有限公司。本项目已完成初步设计及批复，项目估算或投资概算139871.41万元，现对该项目的工程总承包进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1.项目建设地点：诏安县；
2.2.项目建设规模：新建污水提升泵站66座，总提升规模为13160t/d，敷设污水重力管道长度1159.17km、污水压力管道长度28.59 km；建设污水处理设施109座，处理总规模为21745t/d，采用A/O、A/O+人工湿地、A/O+MBR三种工艺，出水满足福建省地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）要求；新建三格式化粪池147座，处理规模为5165t/d：对赤水溪及军秦支流、墩前支流等6条河道、46座入海排污口和26个黑臭池塘进行污染治理，具体详见设计图纸，以设计图纸为准；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：市政工程；
（2）招标类型：设计采购施工总承包及委托运营；
（3）招标范围和内容：本项目工作内容包括诏安县乡村振兴（农村人居生活环境整治）项目设计、采购、施工和运营总承包（EPC+O）项目的勘察（可分包）、设计、采购、施工一体化的工程总承包任务。具体内容如下：①勘察：本项目实施范围内的详细勘察，并提供满足设计规范及勘察规范要求的全部勘察报告和资料，以及工程施工、验收所需要的配合服务等。②设计：包括但不限于诏安县乡村振兴（农村人居生活环境整治）项目设计、采购、施工和运营总承包（EPC+O）项目红线范围内的施工图设计、后续服务（含图纸审查配合服务、施工现场配合服务）、各专项工程的深化设计服务等工作，并应用BIM技术进行设计。③施工：包括但不限于本项目红线范围内建筑安装工程和室外总体工程的施工,最终以施工图为准。④采购：本工程所需全部材料、设备及设施的采购⑤运营维护范围：本项目实施范围内的管网、21座现状农村污水处理设施及四都镇在建污水管网（含泵站）、新建（改建）污水处理设施、三格化粪池、提升泵站、污泥处理及运输等内容，包含污水、污泥系统、设备、管网的运行维护和管理等；
2.4.最高投标限价或其计算方法：最高投标限价根据可研报告、经批准的方案设计、初步设计、投资估算、概算、发包人要求、现行概预算定额及费用定额等（见最高投标限价总说明）编制；
2.5.工期要求：总工期或计划开（竣）工日期为1230日历天；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：达到国家现行工程质量验收规范的合格标准，其中：（1）设计、勘察要求的质量标准：设计及勘察文件必须符合有关部门制定的标准、规范、规程、定额、办法和发包人要求，并能通过相关行政主管部门及施工图审查机构审查；（2）施工要求的质量标准：必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准；（3）采购质量标准：必须采购原产、正宗品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求；（4）运营质量标准：根据排放去向不同，达到福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）等不同的排放标准，具体详见发包人要求。
3. 投标人资格要求
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的以下资质之一：
（1） 设计资质要求：建设行政主管部门核发的有效的工程设计综合甲级资质或市政行业乙级及以上设计资质或市政工程行业（燃气工程、轨道交通工程除外）设计乙级及以上资质或市政行业（排水工程）专业设计乙级及以上资质；
（2） 施工资质要求：同时具备建设行政主管部门核发有效的市政公用工程施工总承包一级及以上资质和环保工程专业承包一级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》。
3.2投标人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在投标文件中明确具体的分包单位，且其资质应当符合上述设计资质或施工资质要求。
3.3.投标人拟派出担任本招标项目的项目负责人的资格要求：1人，应具备合格有效的不低于注册公用设备工程师（给水排水）执业资格或勘察设计注册工程师或注册监理工程师或不低于一级市政公用工程专业注册建造师执业资格（并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证），同时具备高级工程师职称，且应是投标人（若为联合体投标，指联合体牵头方）本单位正式在职职工。符合资格要求的项目总负责人可兼任本项目的施工项目负责人或设计项目负责人。不允许除施工项目负责人和设计项目负责人外的其他岗位人员兼任项目总负责人。
3.4.承担主体工程设计任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的设计项目负责人的资格要求：1人，应具备合格有效的注册公用设备工程师（给水排水）执业资格，且应是投标人或主体工程设计分包单位的本单位正式在职职工。
3.5.承担主体工程施工任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的施工项目负责人的资格要求：1人，应具备建设行政主管部门核发的合格有效的一级市政公用工程注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证；应是投标人（若为联合体投标，指联合体牵头方）本单位正式在职职工。
3.6.投标人“类似工程业绩”数量要求：/；“类似工程业绩”是指：/。
3.7.投标人拟派出担任本项目的项目负责人“类似工程业绩”数量要求：/；“类似工程业绩”是指：/。
3.8.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）。
3.9.其他资格要求：本项目接受联合体投标，投标人自愿组成联合体的，联合体家数不得超过2家，承担主体工程施工任务的单位作为联合体牵头人（联合体牵头人可将主体工程设计进行分包，应在投标文件中明确具体的分包单位），承担运营任务的单位为联合体成员方，必须是在中国境内注册成立并有效存续的企业法人，持有合法有效的企业法人营业执照。参加联合体的各成员及主体工程设计进行分包单位不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个及以上的联合体投标，否则，评委会应当否决其投标，且各方均应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质。
3.10.本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。
3.11.本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。
4. 资格审查办法及评标办法
4.1本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，评标办法为综合评估法。
4.2定标方法：不授权评标委员会确定中标人，推荐的中标候选人数：1名。
5. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2022年6月29日 00:00:00（北京时间，下同）至2022年7月20日 23:59:59通过漳州市工程项目交易中心-漳州电子招投标交易平台（https://www.zzgcjyzx.com/Front/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
6. 投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2022年7月20日 16:00。
6.2.投标保证金提交的金额：￥800000.00元。
6.3.投标保证金提交的方式：银行保函或担保保函或投标保证保险或年度投标保证金等形式。采用银行保函、工程担保保函、工程保证保险等形式缴交投标保证金的应使用电子投标保函，具体详见投标须知前附表。
7. 投标文件的递交
7.1. 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2022年7月21日 09:30:00，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心-漳州电子招投标交易平台（https://www.zzgcjyzx.com/Front/）完成电子投标文件的递交；
7.2. 逾期递交的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.履约担保的要求
8.1履约担保金额：为中标合同价的10%
8.2履约担保形式：以现金转账或银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交，具体详见投标须知前附表。
8.3履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日止。履约担保退还：履约担保在取得竣工验收证书后无息退给承包人。
9. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州工程项目交易中心（https://www.zzgcjyzx.com/ ）上发布。
10. 联系方式
招标人：诏安水务有限公司
地址：漳州市诏安县梅峰村东溪畔，邮编：363500
电子邮箱:/
电话：0596-3348448，传真：0596-3348448
联系人：许先生 
招标代理机构：法正项目管理集团有限公司
地址：漳州市芗城区大桥路50号铭信大厦2楼，邮编：363000
电子邮箱:/
电话：0596-6963678，传真：0596-6963678
联系人：张先生 
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心-漳州电子招投标交易平台
网址：https://www.zzgcjyzx.com/
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：诏安县城乡规划建设局
地址：福建省漳州市诏安县玉良路
联系电话：0596-3324200
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市水仙大街100号漳州市行政服务中心四楼
联系电话：0596-2939029
第二章 投标人须知
第一节  投标人须知前附表
说明：
（1）本附表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）本附表是本章第二节“投标人须知”的说明和补充，如两者有矛盾之处，以本附表内容为准。
	项号
	条款号
	条 款 名 称
	编  列  内  容

	1
	1.1.2
	招标人
	名称：诏安水务有限公司
地址：漳州市诏安县梅峰村东溪畔
联系人：许先生 
电话：0596-3348448   
传真：0596-3348448 
电子邮箱：/

	2
	1.1.3
	招标代理机构
	名称：法正项目管理集团有限公司 
地址：漳州市芗城区大桥路50号铭信大厦2楼
联系人：张先生
电话：0596-6963678 
传真：0596-6963678 
电子邮箱：/

	3
	1.1.4
	项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：诏安县乡村振兴（农村人居生活环境整治）项目设计、采购、施工和运营总承包（EPC+O）
投资项目统一代码：2108-350624-04-01-113536
报建编号： （可通过福建省公共资源交易行政监督平台报建系统查询）         
招标项目编号：E3506240601800121005
标段名称（如果有）：诏安县乡村振兴（农村人居生活环境整治）项目设计、采购、施工和运营总承包（EPC+O）
标段编号（如果有）：E3506240601800121005001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	4
	1.1.5
	建设地点
	诏安县

	5
	1.2.1
	资金来源及比例
	资金来源：业主自筹、申请上级补助及银行贷款
出资比例：100%

	6
	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	7
	1.3.1
	建设规模
	建设规模：新建污水提升泵站66座，总提升规模为13160t/d，敷设污水重力管道长度1159.17km、污水压力管道长度28.59 km；建设污水处理设施109座，处理总规模为21745t/d，采用A/O、A/O+人工湿地、A/O+MBR三种工艺，出水满足福建省地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）要求；新建三格式化粪池147座，处理规模为5165t/d：对赤水溪及军秦支流、墩前支流等6条河道、46座入海排污口和26个黑臭池塘进行污染治理，具体详见设计图纸，以设计图纸为准。
投资总额：139871.41人民币万元。

	8
	1.3.2
	招标范围和内容
	本项目工作内容包括诏安县乡村振兴（农村人居生活环境整治）项目设计、采购、施工和运营总承包（EPC+O）项目的勘察（可分包）、设计、采购、施工一体化的工程总承包任务。具体内容如下：①勘察：本项目实施范围内的详细勘察，并提供满足设计规范及勘察规范要求的全部勘察报告和资料，以及工程施工、验收所需要的配合服务等。②设计：包括但不限于诏安县乡村振兴（农村人居生活环境整治）项目设计、采购、施工和运营总承包（EPC+O）项目红线范围内的施工图设计、后续服务（含图纸审查配合服务、施工现场配合服务）、各专项工程的深化设计服务等工作，并应用BIM技术进行设计。③施工：包括但不限于本项目红线范围内建筑安装工程和室外总体工程的施工,最终以施工图为准。④采购：本工程所需全部材料、设备及设施的采购；⑤运营维护范围：本项目实施范围内的管网、21座现状农村污水处理设施及四都镇在建污水管网（含泵站）、新建（改建）污水处理设施、三格化粪池、提升泵站、污泥处理及运输等内容，包含污水、污泥系统、设备、管网的运行维护和管理等。

	9
	1.3.3
	计划工期
	计划工期：1230日历天
计划开始工作日期：/
计划竣工日期：/ 

	10
	1.3.4
	质量标准
	设计要求的质量标准：设计及勘察文件必须符合有关部门制定的标准、规范、规程、定额、办法和发包人要求，并能通过相关行政主管部门及施工图审查机构审查；
施工要求的质量标准：必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准采购质量标准：必须采购原产、正宗品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求；运营质量标准：根据排放去向不同，达到福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）等不同的排放标准，具体详见附件其他资料。
勘察要求的质量标准（如果有）：
/

	11
	1.4.1/1.11.2
	投标人资质条件、能力和信誉
	1.本招标项目要求投标人须具备有效的以下资质之一：
（1）设计资质要求：建设行政主管部门核发的有效的工程设计综合甲级资质或市政行业乙级及以上设计资质或市政工程行业（燃气工程、轨道交通工程除外）设计乙级及以上资质或市政行业（排水工程）专业设计乙级及以上资质；
（2）施工资质要求：同时具备建设行政主管部门核发有效的市政公用工程施工总承包一级及以上资质和环保工程施工专业承包一级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》。
2.投标人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在投标文件中明确具体的分包单位，且其资质应当符合上述设计资质或施工资质要求。
3.投标人拟派出担任本招标项目的项目负责人的资格要求：应具备合格有效的不低于国家注册土木工程师（排水工程）执业资格或勘察设计注册工程师或注册监理工程师或不低于一级市政公用工程专业注册建造师执业资格（并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证），同时具备高级工程师职称，且应是投标人（若为联合体投标，指联合体牵头方）本单位正式在职职工。符合资格要求的项目总负责人可兼任本项目的施工项目负责人或设计项目负责人。不允许除施工项目负责人和设计项目负责人外的其他岗位人员兼任项目总负责人 。 
4.承担主体工程设计任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的设计项目负责人的资格要求：
应具备合格有效的国家注册公用设备工程师（给水排水）执业资格，且应是投标人或主体工程设计分包单位的本单位正式在职职工。
5.承担主体工程施工任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的施工项目负责人的资格要求：
应具备建设行政主管部门核发的合格有效的一级市政公用工程注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证；应是投标人（若为联合体投标，指联合体牵头方）本单位正式在职职工。
6.投标人“类似工程业绩”数量要求：/；“类似工程业绩”是指：，其具体要求详见第三章第一节“评标办法前附表”第10项“投标人类似工程业绩”的规定。
7.投标人拟派出担任本项目的项目负责人“类似工程业绩”数量要求：/；“类似工程业绩”是指：，其具体要求详见第三章第一节“评标办法前附表”第10项“项目负责人类似工程业绩”的规定。
8.项目管理机构及人员要求：（1）其他施工现场管理人员（由中标人在中标后按以下配备并报建设单位）：施工技术负责人：1人，具备土建（或建筑）相关专业的工程师及以上技术职称；其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照闽建建[2018]36号、37号文和施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。（2）其他设计团队人员至少配备：给排水专业、水利水电专业、结构专业、电气专业、建筑专业、水文地质专业、造价（技经）等专业负责人各1人，均应具备工程师及以上职称和相应专业的注册证书。（3）本项目为运营要求配备运营管理团队，至少提供以下人员：独立投标人或联合体牵头方（即联合体投标单位中承担施工任务的一方）提供维保质量专业人员2人，独立投标人或联合体投标的牵头人的设计分包单位提供维保技术专业人员4人，独立投标人或联合体投标中承担运营任务的一方提供运营专业人员2人，上述人员均须具备相关专业高级及以上职称。本招标项目评标时资格审查不对其他设计团队人员和运营管理团队进行考核，由中标人在中标后配备。
9.其他要求:本项目接受联合体投标，投标人自愿组成联合体的，联合体家数不得超过2家，承担主体工程施工任务的单位作为联合体牵头人（联合体牵头人可将主体工程设计进行分包，应在投标文件中明确具体的分包单位），承担运营任务的单位为联合体成员方，必须是在中国境内注册成立并有效存续的企业法人，持有合法有效的企业法人营业执照。参加联合体的各成员及主体工程设计进行分包单位不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个及以上的联合体投标，否则，评委会应当否决其投标，且各方均应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质。
说明：
1）除招标文件规定可兼任的岗位外，本招标项目其余各岗位必须一人一职，不得由一人兼任多个岗位。
2）本招标项目评标时仅对拟派出项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人进行考核。项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人应按要求附上能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料原件彩色扫描件。项目负责人应为投标人的本企业在岗人员，设计项目负责人应为主体工程设计单位的本企业在岗人员，施工项目负责人主体工程施工单位的本企业在岗人员；
①提供工程施工类注册执业资格，其所属单位以建设主管部门颁发的执业资格证书上所明确的聘用企业为准，专业以注册证书上所明确的专业类别为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书和身份证原件彩色扫描件；
②提供工程设计类注册执业资格或专业技术职称，其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书或专业技术职称证书、社保缴费证明和身份证原件彩色扫描件。
③上述所有原件彩色扫描件应包括年审及变更等记录页（如有）；
④“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
⑤上述各类注册执业证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则其投标将被否决。
3)其他项目管理机构及人员应当在工程开工前，由中标人按照招标文件约定及管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省及项目所在地关于项目管理人员配备的要求。
4)投标人若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，应无条件地接受招标人作出的以下处理：
a.工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目管理机构中施工管理人员未能全部在福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；
b.工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目管理机构管理人员中的项目负责人或设计项目负责人或施工项目负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳 3万元违约金。
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	1.5
	费用承担和设计
成果补偿
	☑不补偿 
□补偿，补偿标准：
/

	13
	1.9.1
	踏勘
	☑不组织
□组织，踏勘时间：/
踏勘集中地点：/
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	1.10
	投标人提出疑问的截止时间
	2022年7月4日 11:00:00

	15
	1.11.1
	主体工程分包
	允许分包内容：主体工程的设计。
对分包人的资质要求：主体工程设计分包单位的资质应当符合投标须知前附表第11项的规定，并在投标时一并上传系统。

	16
	1.12
	偏离
	☑不允许 
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：
/
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	2.1
	构成招标文件的
其他资料
	招标文件、技术资料（含红线图、方案设计、初步设计、工程概算等）、招标文件的修改文件（补遗书、答疑纪要、补充通知）等。
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	2.2.1/4.1.3
	投标截止时间
	2022年7月21日 09:30:00

	19
	3.1.4
	构成投标文件的
其他资料
	1、项目管理人员到位承诺书；2、投标人名称变更证明材料（如有）；3、其他由投标人自行补充的材料。
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	3.2.3
	最高投标限价或
其计算方法
	本项目招标最高投标限价为人民币99601.36万元（不含运营费），其中①设计费暂定为￥992.56万元，②建筑安装工程费暂定价98608.80万元，包含暂定金额为0元。投标报价下浮率K值为8%-10%（含8%，不含10%）。投标总价=992.56万元+（98608.80万元-0）×（1-k）。③根据初步设计，诏安县农村污水年度管网的维护费用约为1668万元/年，设施运营费用（含现状已建成设施）为1412万元/年；管网及处理设施的运营费用合计3080万元，运营费用下浮率取值与建安下浮率K值一致。
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	3.2.4
	投标报价的
其他要求
	1、投标人投标报价唯一：只能有一个有效投标总报价。其中建筑安装工程费投标报价采用人民币报价，以“元”为单位，取整数，小数点后第一位四舍五入至整数位，第二位及以后不计。固化评分办法中K值取值范围为区间，投标人投标报价下浮率K值为8%-10%（含8%，不含10%），否则否决其投标，投标人须知前附表与评分办法有矛盾之处以此处为准。设计费992.56万元计入，按《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格[2002]10号）规定的收费标准下浮30%进行结算，最终设计费以诏安县财政投资评审中心核定的预算审核价中的工程费（不含暂列金、暂估价）为计费额，按本招标文件规定的系数计算最终设计费；4、本工程的投标报价由设计费、建筑安装工程费、设备及工器具购置费组成，其中：（1）设计费采用固定下浮率。1）施工图阶段工作量比例为60%，计费比例按照总设计费的60%计取，即：2363.25×60%=1417.95万元。2）浮动幅度值：-30%；3）专业调整系数：1.0，工程复杂程度调整系数：1.0，附加调整系数：1.0。设计费暂定价：1417.95×（1-30%）=992.56万元。（2）建筑安装工程费暂定价98608.80万元，其中包含暂定金额0元，暂定金额包含的范围详见合同专用条款17.1.4，暂定金额的相关约定详见合同通用条款及合同专用条款15.4。（3）设备工器具购置费暂定价0元，最终设备工器具清单及购置费以实际采购结果或者诏安县财政投资评审中心审核的设备工器具购置费结算价为准。5、本项目污水管网维护单价16.191元/（米·年），最终污水管网维护根据最终实施的污水管网长度乘以污水管网维护单价16.191元/（米·年）计算，检查井维护单价89.705元/（座·年），路面巡视检查单价536.711元/（米·年）；污水处理设施根据工艺区分，现状污水处理设施0.7元/吨，A/O 工艺污水处理设施0.7元/吨，A/O 工艺+人工湿地污水处理设施0.8元/吨，A/O 工艺+MBR 工艺污水处理设施1.2元/吨，三格式化粪池0.1元/吨，提升泵站0.5元/吨，污泥外运400元/吨，污水处理费根据经验收合格的各设施处理规模乘以单价计算。6、投标人的投标报价均含了增值税（合同实施中，承包人申请付款时均需提供增值税专用发票），其中建安工程费增值税率为9%，设计服务费增值税率为6%，若增值税税率政策性调整的，则按新政策执行，但投标人所提供的增值税专用发票所计税率应与结算价款所计税率一致（即：增值税税率若允许调整的，则合同实施中合同价款应按调整后税率进行增值税调差，所提供增值税专用发票的税率为调整后税率）。7、设备工器具购置费综合单价扣除货物增值税后加上建筑业增值税计算，安装费在建筑安装工程费中计算，设备单价不包含安装费。
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	3.3.1
	投标有效期
	本招标项目的投标有效期为投标截止期后120日历天。
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	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：￥800000元；
2、投标保证金形式：②或③或④或⑤；
①现金形式：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“（招标项目编号）投标保证金”，如因投标人汇款凭证未按本招标文件要求注明的造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：/
户    名：/
帐   号：/
开户银行：/
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票。
②银行保函形式：电子银行保函。如采用电子银行保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子银行保函出具机构开具，电子银行保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：电子担保保函。如采用电子担保保函形式提交项目投际保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子担保保函出具机构开具，电子担保保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：电子保险保函。如采用电子保险保函形式提交项目投标保证金的。可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子保险保函出具机构开具，电子保险保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。保险公司出具的投标保证保险。（投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案）。
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易〔2012〕12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。根据福建省住房和城乡建设厅“闽建筑函〔2019〕93号”文《关于商请退还建筑业龙头企业年度投标保证金的函》和“闽建办筑函〔2019〕44号”文《关于福建省建筑业龙头企业有关事项衔接的通知》，福建省建筑业龙头企业年度投标保证金的形式不适用于本项目的投标。 
3、投标保证金证明材料提交形式：
①将电汇或银行转账单、银行保函、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②根据《关于全面推广工程建设项目招标投标使用电子保函等有关事项的通知》漳发改法规[2022]2号，文件第1条全面推广使用电子保函：“为提高招投投标的开放度、便利度节约企业成本，从4月开始，在我市工程建设项目招标投标工作中全面推广使用电子保函，全面取消纸质保函.漳建筑〔2021〕12号文，从2021年7月1日起发布招标公告或发出投标邀请书的招标项目，实施电子化招投标方式的，其投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。

③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的:电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，否则其投标担保视为无效。

④电子投标保函（包括银行保函，下同）的要求：

（1）投标人应通过“漳州市建设工程电子招投标交易平台——电子投标保函系统”使用其企业CA证书申请购买电子投标保函。

（2）投标人向工程担保保证人购买电子投标保函所支付的费用应从投标人企业基本账户转出，并在银行转账回单上注明招标项目编号，同时将支付电子投标保函费用的银行转账回单作为电子投标文件的组成部分在投标时一并提交。

（3）投标人应确保其企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号与投标人支付电子投标保函费用转账回单上账号一致，否则视同未缴交投标保证金。

（4）投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的，评标委员会在推荐中标候选人前，应当核对投标人支付电子投标保函费用银行转账回单上账号是否与投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号一致，如不一致的，应否决其投标。

（5）各工程担保保证人应确保其出具的电子投标保函的真实性、合法性和有效性，如出现将电子投标保函相关数据信息泄露给其他任何机构和个人，或未按照规定履行赔付义务等情况，主管部门将视情节给予通报批评、暂停或关闭与市公共资源交易中心电子投标保函对接、行政处罚等处理。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 
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	3.5
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许 
□允许
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	3.6.1
	要求提交的投标
文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件（承包人建议书）：要求提交；
技术文件（承包人实施方案）：要求提交；
商务文件：要求提交。
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	3.6.3
	签字或盖章特殊
要求
	除另有说明外，投标格式说明中的“盖公章”系指加盖独立投标人或联合体牵头人的单位法人电子公章；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或签章后扫描件或盖该人员电子印章；评标委员会在评审过程中给予认可。
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	3.6.4
	投标文件编制和
加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本： 新点投标文件制作软件
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597 
投标文件编制和加密要求：投标文件应使用电子交易系统提供的最新版投标文件制作软件（具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易系统上的相关说明）；电子投标文件全部资料：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。
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	4.1.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心-漳州电子招投标交易平台
网址：https://www.zzgcjyzx.com/
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市水仙大街100号漳州市行政服务中心四楼
联系电话：0596-2939029
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	4.1.5
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：2022年7月20日 16:00:00前
提交地点：投标保函原件及投标人名称变更证明材料（如有时）扫描件应与投标文件一起上传到平台中，无需在开标现场另行提供。
密封要求：不要求密封
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	5.1
	开标时间
	开标时间：2022年7月21日 09:30:00
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	5.2
	投标文件解密方式
	采用现场线上开标，远程解密。
远程开启标书：投标人网上递交投标文件，可根据自己意愿选择参加或不参加现场开标会。

操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。

网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。
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	5.2
	投标文件解密失败的补救方案
	1、若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标，开标继续进行。2、若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案。3、若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。
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	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：9人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家9人。
技术、经济等方面专家确定方式：从福建省综合评标专家库随机抽取。
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	6.3.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：综合评估法
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	6.3.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	评标过程中，评标委员会要求投标人对投标文件做出澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出；投标人应当在30分钟内按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复。澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
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	6.3.3/7.1.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

推荐的中标候选人数：1名
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	7.2/7.3/8.3
	中标候选人公示、中标结果公示、终止招标公告发布媒介
和场所
	福建省公共资源交易电子公共服务平台（http：//www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（https：//www.zzgcjyzx.com）
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	7.5.1
	履约担保
	履约担保金额：为中标合同价的10%
履约担保形式：以现金转账或银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交。现金及银行保函方式须满足闽建筑〔2013〕29号的规定，工程担保及建设工程保证保险方式须满足闽建筑〔2015〕29号文的规定。履约担保以现金形式递交的，应由中标人基本账户转出；以银行保函递交的，应由中标人账户所在银行出具，所需费用由中标人承担；采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由中标人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，所需费用由中标人承担。履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，中标人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包人承担一切后果并处罚如下：①处罚违约金10万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③招标人如实上报行政主管部门，列入不良记录。
履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日止。履约担保退还：履约担保在取得竣工验收证书后无息退给承包人。
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	7.6.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后15天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。
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	9.2.3
	监督部门
	部门或机构名称：诏安县城乡规划建设局
地    址：福建省漳州市诏安县玉良路
联系电话：0596-3324200 
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	10
	需要补充的
其他内容
	1、中标人应向漳州市工程项目交易中心缴纳建设工程交易服务费，标准及收费依据见《福建省物价局关于规范建设工程交易服务收费有关问题的通告》（闽价通告〔2018〕9号）。
2、中标人应向招标人开具增值税发票。

3、招标代理服务费以中标合同价为基数依据计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号和发改价格〔2011〕534号规定标准计算。招标代理服务费由中标人（或中标联合体牵头人）在领取中标通知书同时向招标代理支付完成。模拟清单及最高投标限价编制咨询服务费依照编制单位与业主签订合同中的金额在订立项目工程总包合同前由中标人（或中标联合体牵头人）支付。

4、施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿且相应核减工程价款。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款且发包人不予经济补偿。5、投标单位提供相关证书、证件、业绩等材料必须真实有效，如有虚假材料一经查实，招标人将提请建设行政主管部门进行行政处罚，并取消其中标资格。

6、若投标人在完成报名后需要变更企业名称，需在递交投标文件前携带经办人身份证复印件（加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章及法人私章）、企业代码证和工商营业执照的复印件（加盖公章）、工商行政管理部门出具的公司变更通知书复印件（加盖公章），前往漳州市行政服务中心七楼漳州市工程项目交易中心信息科办理公司变更手续，否则由此产生的影响由企业自行承担。

7、投标单位提供相关证书、证件、业绩等材料必须真实有效，如有虚假材料一经查实，招标人将提请建设行政主管部门进行行政处罚，并取消其中标资格。

8、本项目为设计、采购、施工和运营总承包（EPC+O）项目，评标办法前附表固化无法修改，部分项目调整如下：①项目负责人类似工程业绩不适用，予以取消，调整为：投标人运营“类似工程业绩”要求：承接过一项处理规模不少于1万吨/日的污水处理业绩（含城镇污水、乡镇污水或农村污水）的得0.2分，每增加1项上述业绩加0.2分，满分1分。投标人所提供的业绩必须包含运营内容，否则其业绩不予认定。若为联合体投标参加本项目投标的，独立投标人或联合体成员中承担运营任务的一方提供的业绩予以认可，其他业绩不计。投标人须同时提供项目的合同复印件（至少包括项目名称、签约各方名称、项目内容和规模、签字盖章页等内容），若签约合同无法证明完整信息的，可额外提供其他能证明业绩的文件并加盖单位公章；“业绩”中污水处理规模以证明材料上的污水处理规模为准，若投标人同一项目业绩提供多份证明材料，“业绩”以证明材料中污水处理规模最少的为准；投标人作为项目联合体参与的项目业绩予以认定、投标人控股子公司（控股比例90%以上）的业绩予以认定（投标人提供控股子公司业绩的须提供工商行政部门出具的内资企业登记基本情况表或股权证明书等可以证明股权关系的材料，并加盖投标人公章，并加盖公章）；投标人母公司的业绩不予认定。②获奖业绩、设计施工一体化、企业资质资格第2项“主要预制混凝土构件或钢结构生产供应商”评分项不适用，予以取消，调整为：投标人按须知前附表1.4.1“投标人资质条件、能力和信誉”第8项“项目管理机构及人员要求”第（3）条提供的运营管理团队满足：独立投标人或联合体牵头方（即联合体投标单位中承担施工任务的一方）维保质量管理专业人员2人及以上具备教授级高级工程师（或研究员级高级工程师或正高级工程师或享受教授、研究员待遇高级工程师）职称；独立投标人或联合体投标的牵头人的设计分包单位提供4位维保技术专业人员，包含一位团队总负责人具备注册公用设备工程师（给水排水）执业资格和注册土木工程师（水利水电工程）证书，一位给排水专业负责人具备注册公用设备工程师（给水排水）执业资格、一位环境工程专业负责人具备注册环保工程师执业资格、一位水利水电专业负责人具备注册土木工程师（水利水电工程）执业资格，且上述设计分包单位提供的专业人员中至少三人及以上具备教授级高级工程师（或研究员级高级工程师或正高级工程师或享受教授、研究员待遇高级工程师）职称；独立投标人或联合体投标中承担运营任务的一方提供2位具有三年及以上污水运营管理从业经验的高级工程师。满足以上建设运营管理团队全部要求的，得3分 。备注：拟派出的建设运营管理人员必须为独立投标人或设计分包单位或联合体中承担运营任务的单位的本企业在岗人员或其控股子公司（控股比例90%以上）在岗员工（以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。提供控股子公司人员的还须提供工商行政部门出具的内资企业登记基本情况表或股权证明书等可以证明股权关系的材料，并加盖公章。需提供“三年及以上污水运营管理从业经验”证明材料：劳动合同及任命文件。）运营管理人员不得与评标办法前附表项目管理机构重复配置，否则不得分。

9、评标办法前附表“投标人类似工程业绩”所述“第1种或（和）第2种的类似工程业绩”理解为投标人提供第1种或第2种业绩都予以认可加分，第1种每项加1.5分，第2种每项加1分，满分3分。

10、评标办法前附表“项目管理机构”拟派出的项目管理人员和配备BIM技术人员必须为独立投标人或联合体投标的联合体牵头方或投标文件中承诺的主体设计分包单位的本企业在岗人员。招标文件管理机构人员要求不一致处，以本条款为准。

	42
	11.2
	电子招标投标
其他要求
	投标人须确保其电子标书能够打开并运行，若因投标人自身原因造成电子标书无法打开并运行的，视为自动弃权，放弃参加投标。


第二节  投标人须知
1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行工程总承包招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表第1项。
1.1.3 委托的招标代理机构：见投标人须知前附表第2项。
1.1.4 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）见投标人须知前附表第3项。划分标段的，招标人允许投标人参加投标的标段数量以及招标人允许投标人同时中标的标段数量，在投标人须知前附表第3项中明确。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表第4项。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表第5项。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表第6项。
1.3 项目建设规模、招标范围和内容、计划工期、质量标准
1.3.1 建设规模：见投标人须知前附表第7项。
1.3.2 招标范围和内容：见投标人须知前附表第8项。
1.3.3 计划工期：见投标人须知前附表第9项。
1.3.4 质量标准：见投标人须知前附表第10项。
1.4 投标人资格要求
1.4.1为履行本招标项目合同的目的，投标人及其主体工程分包单位必须具有独立法人资格，至少须满足投标人须知前附表第11项所要求的投标人及其主体工程分包单位应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。为具有被授予合同的资格，投标人应提供招标文件要求的资格文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括投标人须知前附表第11项所规定的投标人资格合格条件审查资料。
（1）资质要求：见投标人须知前附表第11项；
（2）业绩要求：见投标人须知前附表第11项；
（3）项目负责人的资格要求：应当具备工程建设类注册执业资格或者相关专业高级技术职称（限无注册执业资格的专业），具体要求见投标人须知前附表第11项；
（4）设计项目负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格或相关专业技术职称（限无注册执业资格的专业），具体要求见投标人须知前附表第11项；
（5）施工项目负责人的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表第11项；
（6）项目管理机构及人员要求：见投标人须知前附表第11项；
（7）其他资格要求：见投标人须知前附表第11项。
（8）资格审查方式：采用资格后审方式。
1.4.2 投标人和其主体工程分包单位（如有）不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本项目（标段）的全过程工程咨询人；
（3）为本项目（标段）的监理人；
（4）为本项目（标段）的代建人；
（5）为本项目（标段）提供招标代理服务；
（6）与本项目（标段）的全过程工程咨询人或监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人；
（7）与本项目（标段）的全过程工程咨询人或监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；
（8）被有关行政主管部门责令停业；
（9）本项目（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房和城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目（标段）所在地的投标资格状态；
（10）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；
（11）本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体“黑名单”管理期限内，或仍处于被福建省住房和城乡建设厅认定的质量安全黑名单或文明施工黑名单管理期限内；
（12）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；
（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
（14）投标人与其主体工程分包单位共同投标的，再以自己名义单独投标或者作为其他投标人的主体工程分包单位参与投标；
（15）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。
1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表第12项规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1投标人须知前附表第13项规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表第13项规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人未参加招标人组织的现场踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。
1.9.2 投标人应承担现场踏勘的责任、风险和费用。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4投标人在踏勘现场时向招标人了解的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 疑问
投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标人须知前附表第14项规定的时间（自招标文件发出之日起不少于10日）前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。
1.11 主体工程分包
1.11.1主体工程允许分包的内容见投标人须知前附表第15项。
1.11.2投标人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在投标文件中明确具体的分包单位，且其资质应当符合投标人须知前附表第11项的规定，并按第八章“投标文件格式”附上相应资料。
1.12 偏离
投标人须知前附表第16项允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程总承包模拟清单及计价
（6）发包人要求；
（7）发包人提供的资料；
（8）投标文件格式；
（9）其他资料（见投标人须知前附表第17项）。
除本投标须知第2.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间根据本章第1.10款和第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。
2.2 招标文件的澄清、修改
2.2.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表第18项规定的投标截止时间至少15日前通过电子交易平台发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。
2.2.2投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
  投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格文件、商务文件和技术文件组成。
3.1.1 资格文件应包括下列内容：
（1） 投标人基本情况表；
（2） 主体工程拟分包单位基本情况表（如果有）；
（3） 法定代表人身份资格证明书；
（4） 授权委托书（如果有）；
（5） 拟派出项目负责人简要情况表；
（6） 拟派出施工项目负责人简要情况表；
（7） 拟派出设计项目负责人简要情况表；
（8） 项目管理机构人员到位承诺书；
（9）投标人基本存款账户信息
（10） 近年完成的“类似工程业绩”情况表；
（11）近年在建的“类似工程业绩”情况表；
（12）投标保证金有关单据扫描件；
（13）其他资料。
3.1.2 商务文件应包括下列内容：
（1）投标函；
（2）投标函附录；
（3）已标价模拟清单（如果有）；
（4）其他资料。
3.1.3技术文件应包括下列内容：
（1）承包人建议书；
（2）承包人实施方案。
3.1.4构成投标文件的其他资料：（见投标人须知前附表第19项）
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第八章“投标文件格式”的要求填写投标报价。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则其投标无效。最高投标限价或其计算方法见投标人须知前附表第20项。
3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表第21项。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表第22项另有规定外，投标有效期为120天。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3招标人在原定投标有效期满之前，出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应当通过省公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标须知第3.4款关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。 
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表第23项规定的金额、方式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）格式见投标须知附件2-1、附件2-2、附件2-3。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标须知前附表第23项的规定，下同）或投标保函原件。
3.4.4招标人在与中标人签订合同后的5日内，按本投标须知第3.4.3项规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。
3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；
（2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金。
（3）投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
（4）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；
（5）法律、法规规定的其他情形。
3.5 备选投标方案
除投标人须知前附表第24项另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.6 投标文件的编制与加密
3.6.1招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标人须知前附表第25项。
3.6.1.1资格文件应当按照本章第一节“投标须知前附表”和第八章“投标文件格式”的规定进行编制。
3.6.1.2商务文件应当按照第五章“工程总承包模拟清单及计价”和第八章“投标文件格式”的规定进行编制。
3.6.1.3技术文件应当按照第三章“评标办法”和第八章“投标文件格式”的规定进行编制。
3.6.2投标人应仔细阅读第八章“投标文件格式”的备注或说明，并按要求提交相关资料。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.6.3 投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。除投标人须知前附表第26项另有说明外，第八章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖单位的电子公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。 
3.6.4投标人应当按投标人须知前附表第27项的规定编制与加密投标文件。
3.6.5招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照获得或证明材料为电子注册证书、电子投标保函，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
3.6.6投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：
（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。
（2）不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。
（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。
4. 投标
4.1 投标文件的递交
4.1.1投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。
4.1.2投标人应当通过投标人须知前附表第28项规定的电子交易平台递交投标文件。
4.1.3投标人应在投标人须知前附表第18项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。
4.1.4电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。
4.1.5投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的（除电子保函和电子保险外），应当按照投标人须知前附表第29项规定的时间、地点和密封要求向招标人提交投标保函原件。
4.1.6 投标人所递交的投标文件均不予退还。
4.1.7 到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。
5. 开标
5.1招标人按投标人须知前附表第30项所规定的时间在公共资源交易中心通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况，所有投标人均应当准时在线参加开标。
5.2开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，招标人和投标人应按投标人须知前附表第31项规定的解密方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标人须知前附表第32项。
5.3解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标须知附件2-4）并向所有投标人公布，同时推送到电子评标系统由评标委员会按照招标文件的规定进行评审。其中福建省建筑施工企业信用综合评价分值、福建省勘察设计企业信用综合评价分值由电子交易平台对接福建省建筑施工企业信用综合评价系统及福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统（下称“评价系统”，从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）获取投标人的企业季度信用得分并予以公布。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。
5.4设有随机参数的，公开抽取确定（招标文件第三章“评标办法”对随机参数抽取时间另有规定的，从其规定）。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成：
（1）依法必须招标的工程总承包项目的评标委员会人数应为7人（含）以上单数，其中国家、省重点工程建设项目以及最高投标限价超过5亿元的工程项目评标委员会人数不少于9人。房屋建筑工程的评标委员会专家成员应包含一级注册结构工程师和一级注册建筑师。市政基础设施工程的评标委员会专家成员应包括与招标项目相应的工程设计类主导专业注册资格专家。
（2）评标委员会中的招标人代表应当熟悉评标操作要求（包括电子评标系统操作，如有）且胜任本项目评标工作，不得与投标人存在利害关系。招标人代表在进入评标室评标时，将招标人代表的授权委托书提交给公共资源交易中心。招标人没有符合条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取专家。
（3）评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表第33项。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.1.3评标委员会的专家成员应在投标文件解密完成后抽取；直接确定评标委员会的专家成员的，招标人应当采取有效措施做好保密工作。
6.1.4在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。
6.1.5评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。
6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
6.3.1本招标项目采用的评标办法见投标人须知前附表第34项。
6.3.2评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：
6.3.2.1评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
6.3.2.2评标委员会应当按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。
6.3.2.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
6.3.2.4招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。
6.3.2.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.3.2.6投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别见投标须知附件2-5和附件2-6。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标人须知前附表第35项。
6.3.2.7招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
6.3.2.8评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
6.3.2.9对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。
6.3.2.10通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
6.3.3评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告（格式见附件2-7）。评标报告应至少包含以下内容：
（1）基本情况和数据表；
（2）评标委员会成员名单；
（3）初步评审情况；
（4）否决投标的情况说明；
（5）详细评审、评标结果及投标人排序情况；
（6）推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第36项规定）和签订合同前要处理的事宜；
（7）澄清、说明、补正事项；
（8）投标文件雷同情况。
6.3.4评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
6.3.5评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。
7. 合同授予
7.1 定标方式
7.1.1除投标人须知前附表第36项规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第36项。
7.1.2招标人在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书（格式见投标须知附件2-8）。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
7.1.3国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
7.1.4中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
7.2中标候选人公示
招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在投标人须知前附表第37项规定媒介和场所公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：
（一）招标人的名称、地址和联系方式；
（二）招标项目名称；
（三）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；
（四）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；
（五）推荐的中标候选人名单及其投标文件相关内容；
（六）中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、证书名称和注册编号；
（七）中标候选人的类似工程业绩（如有时）；
（八）中标候选人的投标报价、工期、质量标准；
（九）异议的渠道和方式；
（十）招标文件规定公示的其他内容。
7.3中标结果公示
依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在投标人须知前附表第37项规定媒介和场所进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：
（一）招标人的名称、地址和联系方式；
（二）招标项目名称；
（三）中标人名称及其中标金额；
（四）评标委员会成员名单。
7.4 中标通知
7.4.1招标人应当在收到评标报告后15日内按照规定确定中标人并向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.5 履约担保
7.5.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表第38项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。履约银行保函和履约保证保险凭证应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式）。保险公司提供的履约保证保险，其保险条款应当经中国银保监会批准或备案。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的工程款支付担保。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。
7.5.2中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.6 签订合同
7.6.1中标人在收到中标通知书后按投标人须知前附表第39项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面工程总承包合同。
7.6.2招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
8、重新招标和终止招标
8.1依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，应当依法重新招标：
（1）在投标截止时间届满时递交投标文件的投标人少于三个的； 
（2）评标委员会决定否决所有投标的；
（3）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。 
8.2依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。
8.3招标人终止招标的，应当及时在投标人须知前附表第37项规定的媒介发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。
9．异议、投诉
9.1异议
9.1.1投标人对开标有异议的，应当在开标结束前使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。
9.1.2潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：
（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；
（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；
（三）异议事项的基本事实；
（四）相关请求及主张；
（五）有效线索和相关证明材料。 
异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。
9.1.3招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：
（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；
（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； 
（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；
（四）超过异议时效的。
9.1.4招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。
9.2 投诉
9.2.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出线上投诉或书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。采用线上投诉的，应当通过福建省公共资源交易电子行政监督平台向该招标项目的监督机关提出投诉。
9.2.2投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。
9.2.3本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标人须知前附表第40项。
10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表第41项。
11. 电子招标投标
11.1在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。
11.2电子招标投标其他要求见投标人须知前附表第42项。
附件2-1：投标保证金银行保函(格式)
投标保证金银行保函
保函编号：
（招标人名称）：
鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的工程总承包投标，                   （银行名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过
                  （投标保函额度） 的任何你方要求的金额：
1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
3、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
4、因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；
5、法律、法规规定的其他情形。
本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标保函有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：          （必填）                 
银行名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地    址：
邮政编码：
电    话：
             传    真：
附件2-2：投标保证金担保保函(格式)
投标保证金担保保函
保函编号：
（招标人名称）：
鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的工程总承包投标，                  （担保人名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过
                  （投标保函额度）  的任何你方要求的金额：
1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
3、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
4、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；
5、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。
本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，任何索款要求应在投标保函有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：            （必填）                  
担保人名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
日期：年月日
附件2-3：投标保证保险（凭证）(格式)
投标保证保险（凭证）
被保险人：                             （招标人名称）： 
鉴于            招标人名称         （以下简称“被保险人”）接受            投标人名称         （以下称“投保人”）于年月 日参加                            （项目名称及标段） 工程总承包的投标，并向我方投保建设工程投标保证保险（保险单号）。我方愿意无条件地、不可撤销地就投保人参加本项目投标，向被保险人提供投标保证保险。
兹承诺，在收到被保险人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证在7日内无条件地给付被保险人金额为不超过人民币（金额大写：人民币元整）的款项。
1、投保人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
2、投保人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
3、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
4、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；
5、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。
本保险在投标有效期到期后28日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在投标保证保险有效期内送达我方。保险失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保险项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：           （必填）                   
保 险 人名称：（盖单位公章）
         法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
日期：年月日

附件2-4：开标记录表（格式）
（项目名称）标段工程总承包开标记录表(1)
开标时间：年月日时分秒
	投标人代表号
	投标人名称
	主体工程拟分包人名称
	项目负责人姓名及其证书号码
	投标
保证金（元）
	投标报价（元）
	质量目标
	工期
	解密
情况
	备注

	
	社会统一信用代码
	承担任务
	应用于本招标项目的企业季度信用得分（如需，读取评价系统公布的相关信用数据）
	社会统一信用代码
	承担任务
	应用于本招标项目的企业季度信用得分（如需，读取评价系统公布的相关信用数据）
	
	
	
	
	
	
	

	1
	投标人1
	分包人1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	□主体工程设计
□主体工程施工□主体工程设计和施工
	设计信用分：
施工信用分：
	
	□主体工程设计
□主体工程施工
	设计信用分：
施工信用分：
	
	
	
	
	
	
	

	2
	投标人2
	分包人2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	□主体工程设计
□主体工程施工□主体工程设计和施工
	设计信用分：
施工信用分：
	
	□主体工程设计□主体工程施工
	设计信用分：
施工信用分：
	
	
	
	
	
	
	

	最高投标限价（元）
	
	应用于本招标项目的承担设计任务企业季度信用情况：年份，第季度，分值类别为  （房建或市政）  。
应用于本招标项目的承担施工任务企业季度信用情况：年份，第季度，分值类别为。


（项目名称）标段工程总承包开标记录表(2)
	投标人代表号
	投标人名称
	社会统一信用代码
	递交电子投标文件（开标现场递交电子投标文件的除外）
或编制电子投标文件的计算机硬件信息
	备注

	
	
	
	记录
时间
	计算机硬件信息(网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号)
	是否雷同
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件2-5： 问题澄清通知（格式）
问题澄清通知
编号：
                   （投标人名称）   ： 
                     （项目名称及标段） 工程总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：
1.。
2.。
 .....
请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用电子招投标方式的，通过电子交易平台回复本评标委员会。
                                评标委员会或评标委员会组长：  （签字）
年月日
附件2-6：问题的澄清、说明（格式）
                   问题的澄清、说明
编号：
                       （项目名称及标段）工程总承包招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：
1.。
2.。
......
投标人：（盖单位公章）
                       法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年月日
附件2-7：评标报告（格式）
                （项目名称）                
报 建 编 号：
招标项目编号：
评  标  报　告
招 标 人：                                  
招标代理：                                
年月日
一、基本情况和数据表
1. 招标项目名称：。
2. 报建编号：。
3. 招标项目编号：。
4. 招标方式：。
5. 招 标 人：。
6. 招标代理机构：。
7. 工程建设地点：。
8. 工程建设规模: 。
9. 招标范围和内容：。
10. 工期要求：。
11. 工程质量：。
12. 招标文件开始发出日期：年月日。
13. 投标截止时间:年月日时分秒。
14. 开标时间:年月日时分秒。
15. 开标平台:。
16. 投标人数量：投标文件递交截止时间止，共收到个投标人的投标文件，具体情况详见《开标记录表》。
17. 评标地点：。
18. 评标办法及评标参数：。
18.1.评标办法：综合评估法
18.2.最高投标限价或其计算方法：
18.3.其他：。
二、评标委员会成员名单
1.评标委员会组成：评标委员会总人数人，其中招标人代表 人，专家评委产生办法。
2.专家评委抽取地点。
3.评标委员会成员名单：
	序号
	姓  名
	身份证号码
	单位名称
	评委会任职

	
	
	
	
	主任

	
	
	
	
	委员

	
	
	
	
	委员

	
	
	
	
	委员

	……
	
	`
	
	委员


三、初步评审情况
1.形式评审情况：。
2．资格评审情况：。
3.响应性评审情况：。
四、详细评审、评标结果及投标人排序情况
评标委员会按第三章“评标办法”第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分：
本项目得分满分100分，由投标报价、承包人建议书、承包人实施方案、工程业绩、资信组成。评标委员会在对承包人建议书和承包人实施方案实施暗标式评审。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对工程业绩计算出得分D；
（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对资信计算出得分E。
评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
	序号
	投标人
	投标报价得分A
	承包人建议书得分B
	承包人实施方案得分C
	工程业绩得分D
	资信
得分E
	总得分
	排序

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


五、推荐的中标候选人名单
在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
（1）通过全国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
经查询：拟推荐候选人（是/否）出现上述情形；核对结论：。
评标委员会根据招标文件第三章“评标办法”的规定，本项目推荐名中标候选人，推荐的中标候选人名单如下：
	中标候选人顺序
	投标人名称
	最终总得分
	投标报价（元）
	项目负责人
	备注

	第一中标候选人
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


六、否决投标的情况说明
	被否决的投标人名称
	被否决投标的原因及依据
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	


七、澄清、说明、补正事项
八、投标文件雷同情况
（注：评标委员会应根据开标记录表情况以及评标过程情况，记载所有投标文件雷同的具体情况）
九、签订合同前要处理的事宜
评标委员会成员签字（或电子印章）：
日期：年月日
说明：评标过程所需的相关表格的格式由招标人或招标代理机构自行制定。
附件2-8：中标通知书（格式）
中标通知书
                                       编号：
                      （中标人名称）：
你方于         （投标日期） 所递交的               （项目名称及标段）  工程总承包投标文件已被我方接受，被确定为中标人。 
招标范围：。
中标价：。
工期： 　                        。
质量： 　                        。
项目负责人：    （姓名），身份证号码：，证书类型及证书编号：。
请你方在接到本通知书后的日内到                    （指定地点）与我方商讨签订工程总承包合同，并按招标文件第二章“投标须知”规定向我方提交履约担保。
特此通知。
招标人：（盖单位电子公章） 
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）                            
招标代理单位：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）
年 月日
附件2-9：中标结果通知书（格式）
中标结果通知书
各投标人：
我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）工程总承包招标的投标文件，确定（中标人名称）为中标人。
　　感谢你单位对我们工作的大力支持！
招标人：（盖单位电子公章） 
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）                            
招标代理单位：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）
年月日
第三章 评标办法（综合评估法）
第1节 评标办法前附表
	项号
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证(如有)上的单位名称一致

	
	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章

	
	
	
	投标文件格式
	完整提供第八章“投标文件格式”所规定的全部资料，且相关内容保持一致（招标文件另有规定的除外）

	
	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2
	2.1.2
	资格评审标准
	投标人和主体工程分包单位（如有）营业执照
	具备合格有效的营业执照

	
	
	
	投标人和主体工程分包单位（如有）资质要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	类似工程业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	设计项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	施工项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	其他资格要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款和1.4.2条款中实质性内容的规定

	3
	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.1、3.2.3、3.2.4条款和第三章第二节“评标办法和标准”第3.2.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3条款中实质性内容的规定

	
	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1、3.4.2、4.1.5条款中实质性内容的规定

	
	
	
	主体工程分包
	符合第二章“投标人须知”第1.11.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	偏离
	符合第二章“投标人须知”第1.12条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标文件编制与加密
	符合第二章“投标人须知”第3.6条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标文件的递交
	符合第二章“投标人须知”第4.1.2、4.1.3条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标文件的解密
	符合第二章“投标人须知”第5.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标人对投标文件进行澄清、说明或者补正
	符合第二章“投标人须知”第6.3.2.6条款中实质性内容的规定


	
	条款号
	条款内容
	编列内容

	4
	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	投标报价：80分
承包人建议书：0分
承包人实施方案：0分
工程业绩：4分
资信：16分 
注：技术文件采用合格制评审的，承包人建议书、承包人实施方案的分值均按0分设置。

	5
	2.2.2
	评标基准价计算方法
	A=（最高投标限价-暂定金额-设计费）×（1-K）+暂定金额+设计费。其中：
1、A为评标基准价（以“元”为单位，取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）。
2、本招标项目K的取值区间为8％~10 %（含8%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在评标委员会完成初步评审、承包人建议书、承包人实施方案、工程业绩、资信评审后，由招标人代表当众从K值的范围中随机抽取一个作为本工程的K值。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。
3、暂定金额：31922176元，
设计费：9925600元。

	6
	2.2.3
	投标报价的偏差率
计算公式
	B=|ai-A|÷A×100%。其中：
1、B为投标报价的偏差率（小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计）；
2、ai为各合格投标人的经澄清、补正和修正算术计算错误后的投标报价。

	
	序号
	评分项
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	7
	2.2.4（1）
	投标报价评分标准
（≥70分）
	投标报价评分
	投标报价得分=投标报价满分值-B×100×Q。
其中：
1、Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值。当ai≤A时，Q=3；当ai＞A时，Q=6。
2、投标报价得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。


	
	2.2.4（2）
	承包人建议书评分标准
（≤5分）
	评审子项目名称
评审内容和标准
子项目评分（分）
权重
1.图纸
投标人跟据初步设计图纸提供深化设计图纸的，得60分，根据投标人提供的深化设计图纸的深度，由评委进行评议并在61-100分之间进行评分。 
C1（满分100分）
D1
2.工程详细说明
投标人对项目总体设计和总承包进行分析和说明得60分，对项目总体设计和总承包的理解思路，思路理解清晰，具有先进性由评委进行评议并在61-100分之间进行评分。 
C2（满分100分）
D2
3. 进度计划及质量保证 
投标人提供的设计方案进度控制计划和投标人提供的设计方案质量保证措施情况，的得60分，进度控制计划、质量保证措施细致、得当且更符合项目实际情况的，由评委进行评议并在61-100分之间进行评分。 
C3（满分100分）
D3
4.整体方案 
投标人提供的整体方案与总体布置与环境融合的程度分别评分等情况，由评委进行评议并在61-100分之间进行评分。 
C4（满分100分）
D4
  5.方案估算合理性 
  投标人提供方案估算基本符合得60分，根据投标人提供方案估算合理性由评委进行评议并在61-100分之间进行评分。 
 C5（满分100分）
 D5
 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	8
	
	
	注：
1.在承包人建议书分值总数不变的原则框架内，由招标人根据招标项目情况确定上述各子项目评审内容和标准，权重累加为1，且设置的每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某子项目要点评分低于该子项目满分70%或高于90%的，应详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.评标委员会人数为7名的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高评分和一个最低评分后的平均值为最终得分。评标委员会人数为9名及以上的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉两个最高评分（即最高评分只有一个的，应扣除最高评分和一个最接近最高评分的分值；最高评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最高评分）和两个最低评分（即最低评分只有一个的，应扣除最低评分和一个最接近最低评分的分值；最低评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最低评分）后的平均值为最终得分。承包人建议书得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。
4.采用评分制评审的，投标人的承包人建议书得分低于满分值60%的，评标委员会应当否决其投标。
5.采用合格制评审的，投标人的承包人建议书得分低于满分值的60%，视为不合格，评标委员会应当否决其投标。

	
	2.2.4（3）
	承包人实施方案评分标准
（≤5分）
	评审子名称
评审内容和标准
子项目评分（分）
权重
1.总体概述
投标人提供本项目实施的质量、进度和安全目标；明确项目管理的总体安排，包括实行项目负责人责任制，项目负责人部的设立和岗位设置及相应的规章制度等得60分。针对方案的可行性由评委进行评议并在61-100分之间进行评分。方案不可行或漏项方案的不得分。 
E1（满分100分）
F1
2.设计管理方案
投标人提供本项目设计管理方案得60分。针对方案的可行性由评委进行评议并在61-100分之间进行评分。方案不可行或漏项方案的不得分。 
E2（满分100分）
F2
3.采购管理方案
投标人提供本项目采购管理方案得60分。针对方案的可行性由评委进行评议并在61-100分之间进行评分。方案不可行或漏项方案的不得分。 
E3（满分100分）
F3
4.施工的重点难点
投标人指出本招标项目主体设备施工的难点，并针对其难点提出合理对策的得60分，由评委进行横向比较，在61-100分之间和酌情加分。 
E4（满分100分）
F4
5.施工组织方案 
投标人提供组织方案（包括但不限于总体施工组织布置、主要工程项目施工方案、采购管理方案、临时交通组织方案、安全生产与环境保护）的得60分，由评委进行横向比较，在61-100分之间和酌情加分。 
E5（满分100分）
F5
……
……
……
……
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	注：
1.在承包人实施方案分值总数不变的原则框架内，由招标人根据招标项目情况确定上述各子项目评审内容和标准，权重累加为1，且设置的每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某子项目要点评分低于该子项目满分70%或高于90%的，应详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.评标委员会人数为7名的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高评分和一个最低评分后的平均值为最终得分。评标委员会人数为9名及以上的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉两个最高评分（即最高评分只有一个的，应扣除最高评分和一个最接近最高评分的分值；最高评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最高评分）和两个最低评分（即最低评分只有一个的，应扣除最低评分和一个最接近最低评分的分值；最低评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最低评分）后的平均值为最终得分。承包人实施方案得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。
4.采用评分制评审的，投标人的承包人实施方案得分低于满分值60%的，评标委员会应当否决其投标。
5.采用合格制评审的，投标人的承包人实施方案得分低于满分值的60%，视为不合格，评标委员会应当否决其投标。
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	2.2.4（4）
	业绩评分标准
（3-5分）
	1.投标人类似工程业绩（≤3分）
	投标人“类似工程业绩”要求：投标人可以提交下列第1种或（和）第2种的类似工程业绩。
第1种：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的单项合同建筑安装工程费不低于人民币6.5亿元的污水处理工程（包括城镇污水、城镇污泥、乡镇污水或农村污水）的工程总承包项目，每项得1.5分。
注：
（1）投标人应提交相关业绩的工程总承包合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。
a.工程总承包合同上应能体现作为工程总承包单位的投标人名称，否则，其业绩不计。
b.竣工验收证明材料是指：
由建设单位、监理单位（若有）、工程总承包单位、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料
c.“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
d.若工程总承包合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
e.其他要求：
住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台或福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询信息或提供的合同扫描件内容能体现单项合同内污水（或污泥）处理设施及配套管网合计建筑安装工程费合计金额不低于6.5亿元，否则业绩不计。投标人、投标文件承诺的主体工程设计分包单位提供的类似工程均予以认可，招标文件投标人类似工程业绩其他条款与本条款不一致时，以本条款规定为准。
（2）以联合体方式承担的工程总承包业绩，只作为联合体牵头人的工程总承包业绩。
（3）投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的工程指标信息应能满足本招标工程设置的工程指标要求，否则，其业绩不计。
（4）通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第（1）项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第（1）项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。 
第2种：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）前已取得主体工程施工许可证且仍在建的单项合同建筑安装工程费不低于人民币6.5亿元的污水处理工程（包括城镇污水、城镇污泥、乡镇污水或农村污水）的工程总承包项目，每项得1分。
注：
（1）投标人应提交相关业绩的工程总承包合同和主体工程的施工许可证等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。工程总承包项目的主体工程施工实行分包的，应当提供投标人与施工单位签订的施工承包（分包）合同。
a.工程总承包合同上应能体现作为工程总承包单位的投标人名称，否则，其业绩不计。
b.施工承包（分包）合同（如有）应能体现作为工程总承包单位的投标人名称和分包的施工单位名称，否则，其业绩不计。
c.“类似工程业绩”时间以主体工程的施工许可证签发日期为准。
d.若工程总承包合同或施工许可证材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程施工图，建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
e.其他要求：
住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台或福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询查询信息或提供的合同扫描件内容能体现单项合同内污水（或污泥）处理设施及配套管网合计建筑安装工程费合计金额不低于6.5亿元，否则业绩不计。投标人、投标文件承诺的主体工程设计分包单位提供的类似工程均予以认可，招标文件投标人类似工程业绩其他条款与本条款不一致时，以本条款规定为准。
（2）以联合体方式承担的工程总承包业绩，只计为联合体牵头人的工程总承包业绩，不作为联合体其他成员的工程总承包业绩。
（3）投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须可通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其施工许可信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须可通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其施工许可信息（施工许可信息至少包括：项目名称、施工单位名称及施工许可证编号）。查询不到施工许可信息的，其业绩不计。

	
	
	
	2.项目负责人类似工程业绩（≤1分）
	工程总承包项目负责人“类似工程业绩”要求：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的（本项目不适用）的工程总承包项目，每项得1分，最多得1分。
注：（1）工程总承包项目负责人的“类似工程业绩”应提交相关业绩的工程总承包合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。
a.竣工验收证明材料是指：
（本项目不适用）
b.“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
c.“类似工程业绩”工程总承包合同或竣工验收证明材料未明确标明项目负责人的，或工程总承包合同与竣工验收证明材料的项目负责人不一致的，其项目负责人业绩不计。
d.若工程总承包合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
e.其他要求：
（本项目不适用） 
（2）投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的工程指标要求，否则，其业绩不计。

	
	
	
	3.获奖业绩（≤1分）
	1.省级及以上优质工程奖（适用于要求投标人创建省级及以上优质工程）：投标人（含投标文件承诺的主体工程施工分包单位）以承建方或联合体牵头人施工的（本项目不适用）的工程，自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）获得的省级及以上优质工程奖，得0.5分。
注：
（1）投标人应提交相关业绩的承包合同、竣工验收证明和获奖文件等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。
（2）承包合同、获奖文件上应能体现投标人名称，否则，其业绩不计。
（3）省级及以上优质工程奖是指：
（本项目不适用）
（4）省级及以上优质工程奖的认定时间以获奖文件的印发时间为准。

	
	
	
	
	2.省级及以上优秀工程勘察设计奖（适用于要求投标人省级及以上优秀工程勘察设计奖）：投标人（含投标文件承诺的主体工程设计分包单位）以第一设计方或联合体牵头人设计的（本项目不适用）的工程，自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）获得的省级及以上优秀工程勘察设计奖，得0.5分。
注：
（1）投标人应提交相关业绩的承包合同、获奖文件等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。
（2）承包合同、获奖文件上应能体现投标人名称，否则，其业绩不计。
（3）省级及以上优秀工程勘察设计奖是指：
（本项目不适用）
（4）省级及以上优秀工程勘察设计奖的认定时间以获奖文件的印发时间为准。
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	2.2.4（5）
	资信评分标准
（12-15分）
	1.企业资质资格（≤2分）
	1.承担主体工程设计单位具有有效的工程勘察综合甲级资质（满足闽建办科〔2018〕16号的规定在我省设立相应的土工试验室并提供福建省各级建设主管部门网站公布的合格名单打印件扫描，否则不得分）和工程设计综合资质甲级及以上设计资质，得0.5分；承担主体工程施工单位具有主管部门核发有效的环保工程专业承包一级资质和水利水电工程施工总承包三级资质及市政公用工程施工总承包的一级及以上施工总承包资质的，得0.5分。
2.承担本项目的主要预制混凝土构件或钢结构生产供应商具有（本项目不适用）的，得1分（适用于装配式建筑、装配式综合管廊工程、钢结构桥梁工程）。

	
	
	
	2.设计施工一体化（1分）
	主体工程设计和施工全部由独立投标人自行实施的，得1分；主体工程设计和施工由独立投标人和作为分包单位的其全资子公司共同实施的，或主体工程设计和施工由独立投标人和分包单位共同实施且同为同一集团公司全资子公司的，得0.5分。
注：分包单位为独立投标人全资子公司或分包单位与独立投标人为同一集团（公司）全资子公司的，独立投标人及分包单位应提供满足投标人须知前附表1.4.1要求的资质证书、工商部门出具的能体现股东及出资信息的企业登记基本情况表、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）网页查询截图，股权比例为100%的才能认定为全资子公司。

	
	
	
	3.项目管理机构（≤2分）
	1.对工程总承包项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人以及其他项目管理人员配置情况：设计配备的主要管理人员（给排水专业负责人、水利水电专业负责人、结构专业负责人、电气专业负责人、建筑专业负责人、水文地质专业负责人、造价（技经）专业负责人）均具备相应专业的高级工程师且具备相应国家工程建设类注册执业资格证书（不含二级）的得0.5分；均具备相应专业的教授级高级工程师（或研究员级高级工程师或正高级工程师或享受教授、研究员待遇高级工程师）职称且具备相应国家工程建设类注册执业资格证书（不含二级）的得1分 。备注：各专业负责人职称证书上专业必须与对应专业名称对应一致，否则不得分（按照招标文件明确的人员职称、执业资格注册证书进行评分）。相应专业国家工程建设类注册执业资格证书是指：给排水专业负责人对应注册公用设备工程师（给水排水）及注册造价工程师（安装）；水利水电专业负责人对应注册土木工程师（水利水电工程）及一级注册结构工程师；结构专业负责人对应一级注册结构工程师及注册土木工程师（岩土）；电气专业负责人对应注册电气工程师（供配电）；建筑专业负责人对应一级注册建筑师；水文地质专业负责人对应注册土木工程师（岩土）；造价（技经）专业负责人对应注册造价工程师及全国咨询工程师（投资）。
注：拟派出的项目管理人员必须为独立投标人或主体工程的分包单位的本企业在岗人员，
（以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明）。 
2. 配备BIM技术人员具有人力资源和社会保障部教育培训中心颁发的BIM应用设计师岗位的人数不少于10个的，且其中三个以上具有教授级高级工程师的得1分。（适用于要求提供建筑信息模型的招标项目）
注：BIM技术人员必须为独立投标人或主体工程分包单位的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 

	
	
	
	4.企业信用评价（10分）
	1.承担主体工程设计的设计单位信用分=承担主体工程设计在福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统中的企业季度信用得分*5%。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的设计单位信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）每季度公布设计单位的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以55分确定。
④如由于投标人及其主体工程分包单位名称变更，造成福建省住房和城乡建设厅的福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统公布的与变更后的单位名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照第二章第二节“投标人须知前附表”第29项规定的时间、地点和密封要求，由其委托代理人（需提供与投标文件内容一致的授权委托书、投标人本单位员工身份证明材料和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未提交或未按上述规定提交的，按零分计取。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
2.承担主体工程施工的施工单位信用分=
市政工程类的企业季度信用得分*5%。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④如由于投标人及其主体工程分包单位名称变更，造成福建省住房和城乡建设厅的福建省建筑施工企业信用综合评价系统公布的与变更后的单位名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照第二章第一节“投标人须知前附表”第29项规定的时间、地点和密封要求，由其委托代理人（需提供与投标文件内容一致的授权委托书、投标人本单位员工身份证明材料和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未提交或未按上述规定提交的，按零分计取。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。



第二节 评标办法和标准
1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。出现二个或二个以上投标人的最终总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的投标报价分高低、资信分高低、承包人建议书得分（如有）高低、承包人实施方案得分（如有）高低进行排序，若上述均相同时，由招标人随机抽取产生排序。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表第1项。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表第2项。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表第3项。
说明：初步评审分为形式评审、资格评审和响应性评审三个阶段，前一阶段评审合格的，方可进入下一阶段的评审。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）投标报价：见评标办法前附表第4项；
（2）承包人建议书：见评标办法前附表第4项；
（3）承包人实施方案：见评标办法前附表第4项；
（4）业绩：见评标办法前附表第4项；
（5）资信：见评标办法前附表第4项。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表第5项。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表第6项。
2.2.4 评分标准
（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表第7项；
（2）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表第8项；
（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表第9项；
（4）业绩评分标准：见评标办法前附表第10项；
（5）资信评分标准：见评标办法前附表第11项。
3. 评标程序
3.1 评标前的准备工作
3.1.1招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
3.1.2评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3.2初步评审
3.2.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.2.2 投标报价出现用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，评标委员会按文字数额对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
3.2.3投标函与投标函附录数据不一致的，以投标函的数据为准。
3.3 详细评审
3.3.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。技术文件采取评分制评审或合格制评审，见本章评标办法前附表。技术文件（承包人建议书、承包人实施方案）采用暗标方式进行评审，所有内容均不得出现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，否则评标委员会应否决其投标。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A； 
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对业绩计算出得分D；
（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对资信计算出得分E。
3.3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.3.3 投标人得分=A+B+C+D+E。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知前附表”授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
（1）通过全国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
3.4.3评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
3.4.4 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
3.4.5 评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
3.5 附则
3.5.1评标委员会成员在评审过程中发现错误，需要返回前面环节予以纠正的，应当经评标委员会研究同意并在评标报告中予以记录。K值已抽取的，除本章第3.5.2款规定外，招标人不再重新抽取。
3.5.2在抽取K值过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，已抽取的K值无效，招标人应当重新抽取。
3.5.3 所有抽球过程实行全程录音录像监控。
第四章 合同条款及格式
第一部分  合同协议书发包人（全称）：_________________________________________________
承包人（全称）：_________________________________________________
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就________________项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
1、 工程概况
1. 工程名称：___________________________________________________。
2. 工程地点：___________________________________________________。
3. 工程审批、核准或备案文号：___________________________________。
4. 资金来源：___________________________________________________。
5. 工程内容及规模：_____________________________________________。
6. 工程承包范围：_______________________________________________。
7. 工程建设要求：_______________________________________________。
2、 合同工期
计划开始工作日期：_________年_____月_____日。
计划竣工日期：_________年_____月_____日。
工期总日历天数：_________天。工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
其中，各关键节点的工期要求为（如果有）： 。
3、 质量标准
工程勘察质量标准:_______________________________________________。
工程设计质量标准：______________________________________________。
设备采购质量标准：______________________________________________。
工程施工质量标准：______________________________________________。
4、 签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价为：
人民币（大写) __________________（￥___________元）。其中，包含暂定金额： （大写) __________________（￥___________元）。
2.合同价下浮率=1-(签约合同价-暂定金额-设计费)/（最高投标限价-暂定金额-设计费）。
3.签约合同价具体构成：
（1）设计费：
人民币（大写) ______________（￥__________元）；。
（2）设备及工器具购置费：
人民币（大写) ______________（￥__________元）；
（3）建筑安装工程费：
人民币（大写) ______________（￥__________元）（其中安全文明施工费人民币（大写) ______________（￥__________元））；
（4）工程建设其他费：
人民币（大写) ______________（￥__________元）；
4. 合同价格形式及结算在专用合同条款中约定。
5、 工程总承包项目负责人
工程总承包项目负责人：____________，所在单位：；
设计项目负责人：______________________，所在单位：；
采购负责人：______________________，所在单位：；
施工项目负责人：______________________，所在单位：。
6、 合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料；
（7）本招标文件模拟清单及计价规定；
（8）标准规范及有关技术文件；
（9）承包人建议书；
（10）价格清单；
（11）双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件以最新签署的为准。
7、 承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批、核准或备案手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的勘察设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
8、 签订时间
本合同于_________年_____月_____日签订。
9、 签订地点
本合同在_________________________签订。
10、 合同生效
本合同自_________________________生效。
11、 合同份数
本合同一式___份，均具有同等法律效力，发包人执___份，承包人执___份。
	发包人：（公章）

	承包人：（公章）


	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）


	统一社会信用代码：___________
地址：_______________________
邮政编码：___________________
法定代表人：_________________
委托代理人：_________________
电话：_______________________
传真：_______________________
电子信箱：___________________
开户银行：___________________
账号：_______________________
	统一社会信用代码：_____________
地址：_________________________
邮政编码：_____________________
法定代表人：___________________
委托代理人：___________________
电话：_________________________
传真：_________________________
电子信箱：_____________________
开户银行：_____________________
账号：_________________________


第二部分通用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指中标通知书、投标函及投标函附录、合同协议书、专用合同条款及附件、通用合同条款、发包人要求、发包人提供的资料、本招标文件模拟清单及计价规定、标准规范及有关技术文件、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件及附件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 发包人提供的资料：指构成合同文件组成部分的由发包人在招标文件第七章中所提交给承包人的设计图纸及工程建设有关的其它资料。
1.1.1.8 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
1.1.1.9 承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。
1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目负责人：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。
1.1.2.5 设计项目负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.6 施工项目负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 咨询人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行及项目建设实施管理的法人或其他组织，含全过程咨询企业、监理企业等。
1.1.2.10 咨询人项目负责人：是指由咨询人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指咨询人按第11.1款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指咨询人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期按第18.3.5项的约定确定。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止日之前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。
1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。
1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂定金额的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4暂定金额：包括招标文件中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定数量或价格的专业工程、设备、服务等；尚未确定发生与否或不可预见的暂列金额；以及对难以明确具体规格、型号、技术性能要求或难以确定品质或品牌厂家要求的设备及工器具购置费。
1.1.5.5 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。
1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 语言文字合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释，对文义的理解，以中文注释为准。
1.3 法律及规范性文件适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
双方可在专用合同条款中约定适用于本合同的规范性文件、标准规范。
1.4 合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）合同协议书；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）发包人提供的资料；
（8）本招标文件模拟清单及计价规定；
（9）标准规范及有关技术文件；
（10）承包人建议书；
（11）价格清单；
（12）双方约定的其他合同文件。
1.5 合同协议书承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管    1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向咨询人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，咨询人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。
1.6.4 文件的照管
承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内可以专人或邮寄、传真、电子邮件等方式送达指定的地点和指定的接收人。
1.7.3 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达方式和收件地址。任何一方合同当事人指定的送达方式或收件地址发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。各方确认该送达方式和地址作为争议处理（诉讼、仲裁或调解）时的送达方式和地址。
1.8 转让除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。
1.9 严禁贿赂合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知咨询人和发包人。发包人、咨询人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 知识产权1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。
1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
1.13 发包人要求和提供的资料中的错误（A）1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求和提供的资料，发现错误的，应及时书面通知发包人。
1.13.2发包人要求和提供的资料中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
1.13 发包人要求和提供的资料中的错误（B）1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求和提供的资料，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。
1.13.2 承包人未发现发包人要求和提供的资料中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或)工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求和提供的资料中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；
（2）对工程或其任何部分的功能要求；
（3）对工程的工艺安排或要求；
（4）试验和检验标准；
（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
1.14 发包人要求违法发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。
2．发包人义务2.1 遵守法律发包人及其委派的工程师等工作人员在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。发包人委派的工程师等工作人员及职务、职权在专用合同条款中约定。
2.2 发出承包人开始工作通知发包人应委托咨询人按第11.1款的约定向承包人发出开始工作通知。
2.3 提供施工场地发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。
2.4 办理证件和批件法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。
法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。
2.5 支付合同价款发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
2.6 组织竣工验收发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.7 其他义务发包人应履行专用合同条款约定的其他义务。
3. 咨询人3.1 咨询人的职责和权限3.1.1 咨询人受发包人委托，享有合同约定的权力，除专用合同条款另有约定外，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。咨询人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，咨询人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因咨询人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施咨询作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2 咨询人项目负责人发包人应在发出开始工作通知前将咨询人项目负责人的任命通知承包人。咨询人项目负责人更换时，应提前14天通知承包人。咨询人项目负责人超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 咨询人员3.3.1 咨询人项目负责人可以授权其他咨询人员负责执行其指派的一项或多项咨询工作。咨询人项目负责人应将被授权咨询人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的咨询人员在授权范围内发出的指示视为已得到咨询人项目负责人的同意，与咨询人项目负责人发出的指示具有同等效力。咨询人项目负责人撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 咨询人项目负责人授权的咨询人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响咨询人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，咨询人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。
3.3.3 承包人对咨询人项目负责人授权的咨询人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向咨询人项目负责人提出书面异议，咨询人项目负责人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，咨询人项目负责人不应将第3.5款约定应由咨询人项目负责人作出确定的权力授权或委托给其他咨询人员。
3.4 咨询人的指示3.4.1 咨询人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，咨询人的指示应盖有咨询人授权的项目管理机构章，并由咨询人项目负责人或咨询人项目负责人约定授权的咨询人员签字。
3.4.2 承包人收到咨询人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，咨询人项目负责人或其授权的咨询人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。咨询人应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，咨询人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为咨询人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从咨询人项目负责人或按第3.3.1项被授权的咨询人员处取得指示。
3.4.5 由于咨询人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
3.5 商定或确定3.5.1 合同约定咨询人项目负责人应按照本款对任何事项进行商定或确定时，咨询人项目负责人应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，咨询人项目负责人应认真研究后审慎确定。
3.5.2 咨询人项目负责人应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对咨询人项目负责人的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按咨询人项目负责人的确定执行，按照第24条的约定对咨询人项目负责人的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4. 承包人4.1 承包人的一般义务4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及咨询人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按咨询人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除专用合同条款另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由咨询人按第3.5款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行专用合同条款约定的其他义务。
4.2 履约担保4.2.1发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3 分包和不得转包4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。
4.3.2 承包人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在专用合同条款中明确具体的分包单位。承包人对工程进行分包，应符合法律法规规定。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和咨询人提交分包合同副本。
4.4 联合体4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和咨询人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目负责人4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。承包人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人和咨询人。承包人项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得咨询人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目负责人应按合同约定以及咨询人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与咨询人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向咨询人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目负责人签字。
4.5.4 承包人项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和咨询人。
4.5.5 承包人项目负责人的职责、权限在专用合同条款中约定。
4.6 承包人人员的管理4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向咨询人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得咨询人的同意,并向咨询人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第4.5款规定执行。
4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。
4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。
承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的咨询人组织的工作会议。
4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，咨询人有权随时检查。咨询人认为有必要时，可进行现场考核。
4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得咨询人同意。承包人擅自更换项目负责人或主要施工管理人员，或前述人员未经咨询人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员承包人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。咨询人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目负责人和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
4.10 承包人现场查勘4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不可预见物质条件4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知咨询人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。咨询人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。咨询人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
4.12 进度计划4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送咨询人。咨询人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经咨询人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报咨询人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向咨询人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报咨询人批准；咨询人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报咨询人批准。咨询人应在专用合同条款约定的期限内批复。咨询人在批复前应获得发包人同意。
4.13 质量保证4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。咨询人有权对承包人的质量保证体系进行审查。
4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向咨询人提交其具体的质量保证细则和工作程序。
4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
5. 设计5.1 承包人的设计义务5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。
5.1.2 法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的咨询人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的咨询人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的咨询人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。
5.2 承包人设计进度计划承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。
因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的咨询人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.3 设计审查5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。
除专用合同条款另有约定外，自咨询人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知咨询人，并向咨询人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。
发包人不同意设计文件的，应通过咨询人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据咨询人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。
5.3.3 设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。
政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。其中：
（1）初步设计及概算批复后，承包人应当在初步设计及概算批复的范围内完成施工图设计，因其施工图设计原因（非发包人的要求）造成造价超出概算的，超出部分由承包人承担。
（2）施工图设计文件经过批准后，承包人实施中认为需要修改或优化的，应当事先测算是否超出概算，将修改方案与是否超出概算的评估文件同时报发包人同意后实施。承包人对是否超出概算的评估文件的真实性负责，因承包人测算不准造成超出概算的，超出部分的造价由承包人承担。承包人的修改或优化事先未经发包人同意即实施的，超出概算部分的造价不予支付；降低造价部分，事后经发包人确认同意修改的则从合同价中扣减相应造价，事后经发包人确认不同意修改的则应进行返工，由此造成的损失由承包人承担。
5.4 培训承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
5.5 竣工文件5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给咨询人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照专用合同条款约定的的份数和形式向咨询人提交相应竣工图纸，并取得咨询人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。咨询人应按照第5.3款的约定进行审查。
5.5.3 承包人应及时向咨询人提交竣工文件，在咨询人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.6 操作和维修手册5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向咨询人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在咨询人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.7 承包人文件错误承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求及提供的资料的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
6. 材料和工程设备6.1 承包人提供的材料和工程设备6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送咨询人批准。承包人应向咨询人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同咨询人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和咨询人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交咨询人，所需费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向咨询人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照咨询人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同咨询人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请咨询人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
6.3 专用于工程的材料和工程设备6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经咨询人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同咨询人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经咨询人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向咨询人提出申请。
6.4 实施方法承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。
6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备6.5.1 咨询人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。咨询人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 咨询人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
7. 施工设备和临时设施7.1 承包人提供的施工设备和临时设施7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经咨询人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报咨询人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，咨询人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经咨询人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经咨询人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8. 交通运输8.1 道路通行权和场外设施发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
8.2 场内施工道路8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和咨询人为实现合同目的使用。
8.3 场外交通8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
8.4 超大件和超重件的运输由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
8.5 道路和桥梁的损坏责任因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6 水路和航空运输本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
9. 测量放线9.1 施工控制网9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过咨询人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送咨询人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2 施工测量9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 咨询人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按咨询人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
9.3 基准资料错误的责任发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知咨询人。
9.4 咨询人使用施工控制网咨询人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
10. 安全、治安保卫和环境保护10.1 发包人的安全责任10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权咨询人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
10.2 承包人的安全责任10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行咨询人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送咨询人批准。
10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。
10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按咨询人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送咨询人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由咨询人按第3.5款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
10.3 治安保卫10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报咨询人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
10.4 环境保护10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送咨询人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.5 事故处理合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知咨询人，咨询人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
11. 开始工作和竣工11.1 开始工作符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，咨询人应提前7天向承包人发出开始工作通知。咨询人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成咨询人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
11.2 竣工承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工；
（4）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5）发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（7）发包人未及时按照合同要求履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
11.5 承包人引起的工期延误由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或咨询人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由咨询人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
11.7 行政审批迟延合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
12. 暂停工作12.1 由发包人暂停工作12.1.1 发包人认为必要时，可通过咨询人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按咨询人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
12.2 由承包人暂停工作12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知咨询人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）咨询人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。
12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且咨询人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向咨询人提出暂停工作的书面请求。咨询人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
12.3 暂停工作后的照管不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
12.4 暂停工作后的复工12.4.1暂停工作后，咨询人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，咨询人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在咨询人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停工作56天以上12.5.1咨询人发出暂停工作指示后56天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向咨询人提交书面通知，要求咨询人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如咨询人逾期不予批准，则承包人可以通知咨询人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到咨询人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2项的约定执行。
13. 工程质量13.1 工程质量要求13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，咨询人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量检查承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送咨询人审查。
13.3 咨询人的质量检查咨询人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为咨询人的检查和检验提供方便，包括咨询人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按咨询人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及咨询人要求进行的其他工作。咨询人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查13.4.1 通知咨询人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知咨询人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。咨询人应按时到场检查。经咨询人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。咨询人检查确认质量不合格的，承包人应在咨询人指示的时间内修整返工后，由咨询人重新检查。
13.4.2 咨询人未到场检查
咨询人未按第13.4.l项约定的时间进行检查的，除咨询人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送咨询人，咨询人应签字确认。咨询人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3项的约定重新检查。
13.4.3 咨询人重新检查
承包人按第13.4.1项或第13.4.2项覆盖工程隐蔽部位后，咨询人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知咨询人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，咨询人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5 清除不合格工程13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，咨询人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。
14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为咨询人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由咨询人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 咨询人未按合同约定派员参加试验和检验的，除咨询人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送咨询人，咨询人应签字确认。
14.1.4 咨询人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由咨询人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验14.2.1 承包人根据合同约定或咨询人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 咨询人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验承包人应按合同约定或咨询人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，咨询人认为必要时，应由承包人根据咨询人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送咨询人批准。
15. 变更15.1 变更权在履行合同过程中，经发包人同意，咨询人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有咨询人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交咨询人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。咨询人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.3 变更程序除专用合同条款另有约定外，变更程序如下：
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，咨询人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由咨询人按第15.3.3项约定发出变更指示。
（2）承包人收到咨询人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向咨询人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。咨询人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由咨询人书面答复承包人。
（3）承包人收到咨询人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知咨询人，说明原因并附详细依据。咨询人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
咨询人应按照第3.5款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由咨询人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4 暂定金额15.4.1 发包人在模拟清单中列为暂定金额的服务、工程设备和专业工程，属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，由承包人依法组织招标择优选择供应商或分包人；发包人和承包人可在专用合同条款中对选择供应商或分包人的方式及权利义务作出具体约定。
15.4.2 发包人在模拟清单中列为暂定金额的服务、工程设备和专业工程，不属于依法必须招标项目的，由承包人择优选择供应商或分包人，其价格由承包人提出后，由咨询人按照招标文件关于暂定金额项目的计价规定及合同约定进行核实，经发包人与承包人双方确认后该价格与暂定金额的差额以及相应的税金等其他费用列入合同价格。关于暂定金额项目中询价项目的定价由双方在专用合同条款中约定。
15.5暂定主材单价发包人在模拟清单列为暂定单价的主材，参照15.4的办法执行。
16. 价格调整16.1 物价波动引起的调整按专用合同条款约定及招标文件计价规定处理。需价格调整的材料设备，其单价和采购数量应由咨询人复核确认，经咨询人确认后的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。
16.2 法律变化引起的调整16.2.1 在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1款约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
16.2.2 如因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
16.2.3 双方无法达成一致时，咨询人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定及合同约定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价格。
16.3 其它因素引起的调整发包人和承包人可在专用合同条款中约定其它因素引起的价格调整。
17. 合同价格与支付17.1 合同价格除专用合同条款另有约定外，
（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
17.2 预付款17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款与过程结算17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付，过程结算按施工节点支付，在专用合同条款中具体约定。
17.3.2 支付分解表
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划或已完施工节点结算款，汇总形成月度或节点支付分解报告。
（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。
（2）设备及工器具购置费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。
（4）建筑安装工程费。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。
承包人应当在收到经咨询人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报咨询人审批，咨询人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经咨询人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报咨询人批复。
17.3.3 进度付款与过程结算款申请单
承包人应在每笔进度款或过程结算款支付前，按咨询人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向咨询人提交进度付款或过程结算款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款或过程结算款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的付款金额总额；
（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款与过程结算款证书和支付时间
（1）咨询人在收到承包人进度付款或过程结算款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由咨询人向承包人出具经发包人签认的进度付款或过程结算款证书。咨询人未能在前述时间完成审核的，视为咨询人同意承包人进度付款或过程结算款申请。咨询人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在咨询人收到进度付款或过程结算款申请单后的28天内，将进度应付款或过程结算款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款或过程结算款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）咨询人出具进度付款或过程结算款证书，不应视为咨询人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款或过程结算款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，咨询人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经咨询人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4 质量保证金17.4.1 咨询人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5 竣工结算17.5.1 工程总承包项目的结算方式由双方在专用合同条款中约定。
17.5.2竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向咨询人提交竣工付款申请单，并提供相关竣工结算证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）咨询人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经咨询人和承包人协商后，由承包人向咨询人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.3 竣工付款证书及支付时间
（1）咨询人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由咨询人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。咨询人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经咨询人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，咨询人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在咨询人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
17.6 最终结清17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向咨询人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向咨询人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）咨询人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由咨询人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。咨询人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经咨询人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，咨询人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在咨询人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
18. 竣工试验和竣工验收18.1 竣工试验18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知咨询人，咨询人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;
（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；
（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知咨询人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。
18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照咨询人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告当工程具备以下条件时，承包人即可向咨询人报送竣工验收申请报告：
（1）除咨询人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按专用合同条款约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按咨询人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）咨询人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）咨询人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 竣工验收咨询人收到承包人按第18.2款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 咨询人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成咨询人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至咨询人同意为止。咨询人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 咨询人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在咨询人收到竣工验收申请报告后的56天内，由咨询人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，咨询人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1项、第18.3.2项和第18.3.3项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
18.4 国家验收需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
18.5 区段工程验收18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3款的约定进行。验收合格后，由咨询人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.6 施工期运行18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。
18.7 竣工清场18.7.1 除专用合同条款另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至咨询人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按咨询人指示全部清理；
（5）咨询人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按咨询人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离工程接收证书颁发后的56天内，除了经咨询人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
18.9 竣工后试验（A）除专用合同条款另有约定外，发包人应：
（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；
（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。
发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。
因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
18.9 竣工后试验（B）除专用合同条款另有约定外：
（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；
（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；
（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
19. 缺陷责任与保修责任19.1 缺陷责任期的起算时间缺陷责任期自工程竣工验收通过之日起计算，具体期限在专用合同条款中约定。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
19.2 缺陷责任19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 咨询人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定执行。
19.3 缺陷责任期的延长由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由咨询人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自工程竣工验收通过之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险20.1 设计和工程保险20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。建筑工程一切险或安装工程一切险保险费用由发包人承担。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
20.2 工伤保险20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其咨询人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其咨询人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.4 其他保险除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.5 对各项保险的一般要求20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知咨询人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和咨询人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力21.1 不可抗力的确认21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由咨询人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
21.2 不可抗力的通知21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和咨询人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和咨询人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应咨询人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3项约定，由咨询人按第3.5款商定或确定。
22. 违约22.1 承包人违约22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3款或第7.4款的约定，未经咨询人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按咨询人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，咨询人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
咨询人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，咨询人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，咨询人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）咨询人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
22.3 第三人造成的违约在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔23.1 承包人索赔的提出根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向咨询人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向咨询人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向咨询人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序（1）咨询人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时咨询人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）咨询人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。咨询人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
23.3 承包人提出索赔的期限23.3.1 承包人按第17.5款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决24.1 争议的解决方式发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审、调解机构调解。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的、或不愿调解或不接受调解意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组或提交争议评审机构组织争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和咨询人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和咨询人。
24.3.4 除争议评审机构评审规则另有规定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除争议评审机构评审规则另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按咨询人项目负责人的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由咨询人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送咨询人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按咨询人项目负责人的确定执行。
24.3.8 除专用合同条款或双方另有约定外，争议评审费用由双方平均承担。
24.4 调解24.4.1 在提起诉讼、仲裁前，发包人和承包人可将争议提交专用合同条款约定的调解机构进行调解，经调解达成的调解协议或调解书对双方具有拘束力，应遵照执行。
24.4.2除专用合同条款或双方另有约定外，调解费用由双方平均承担。
第三部分 专用合同条款1.一般约定1.1 词语定义1.1.1 合同
1.1.1.9 其他合同文件：                  。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.9 咨询人：                  。
1.1.2.10 咨询人项目负责人：                    。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.4区段工程：                    。
1.1.3.10永久占地：                    。
1.1.3.11临时占地：                     。
1.2 语言文字本合同除使用的语言文字为中文外，还使用    /    语言文字。
1.3法律及规范性文件1.3.1 适用于本合同的规范性文件：国家现行的法律、法规；福建省、漳州市现行的有关法律、法规；财政及建设行政主管部门有关规定。
1.3.2 适用于本合同的标准规范：国家现行的法律、法规；福建省、漳州市现行的有关法律、法规；财政及建设行政主管部门有关规定。
1.4 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：
（1）本合同协议书、补充协议； 
（2）本合同专用条款； 
（3）发包人要求； 
（4）本合同通用条款； 
（5）中标通知书； 
（6）国家有关部门制定的现行标准、规范、规程、定额、方法； 
（7）设计文件、图纸； 
（8）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件； 
（9）承包人实施计划；
（10）经诏安县财政投资评审中心审核的工程预算书及结算书； 
（11）本项目招标文件及其附件（含招标文件补充答疑书）； 
（12）投标文件及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经发包人同意的对 
有关问题的补充资料和澄清文件等）。 
1.6 文件的提供和照管1.6.1 承包人文件的提供
承包人向咨询人提供的文件及数量：承包人应向监理人提供 3 套所有按照规定由承包人提交经监理人批准的图纸、规范及其他文件和复制件，连同一些不能照像复制成相同质量的资料的复制件在内。另外，如监理人有书面要求，承包人亦应向监理工程师提供为发包人使用的相应图纸、规范、图集及其他文件。
提供时间为：属于施工应提交的承包人文件，应在开工之前报送。属于施工前承包人应提交的设计文件，按招标文件发包人要求规定的时限完成提交。
其它要求：属于施工阶段承包人应提供的文件且文件应批准的，监理人应当在收到承包人文件后 14 天内批复。需经发包人批准的，监理人应当在收到承包人文件后 7 天内审核完毕并报发包人审批。发包人应及时给予审核确认。
1.6.2 发包人提供的文件
发包人向承包人提供的前期资料及数量：可行性研究报告、初勘报告（若有）、初步设计等各 1 套。
提供时间为：签订合同后15日内。
其它要求：发包人对前期资料的保密要求：不得向与施工无关的第三者提供。
关于现场文件准备的约定：/。
发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：                （待定）。
发包人的送达地址（包括电子邮箱）：                     （待定）。
承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：                       （待定）。
承包人的送达地址（包括电子邮箱）：                         （待定）。
1.11 知识产权1.11.1 由发包人（或以发包人名义）编制的发包人要求和其他文件的著作权归属：发包人。
由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：承包人。
承包人在投标文件及施工中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:承包人。
1.13 发包人要求和提供资料中的错误（执行通用条款1.13款）1.13.2 关于发包人要求和提供资料中的错误的其它约定：/。
2．发包人义务2.1 遵守法律发包人派驻的工程师
姓名：              （待定），职务：，职权：。
发包人派驻的其它人员
姓名：              （待定），职务：，职权：。
姓名：              （待定），职务：，职权：。
2.3 提供施工场地发包人提供施工场地的时间：在工程施工开工日期前。
发包人提供的进场施工条件包括：
（1）发包人提供的施工场地即为工程现场现状，承包人在投标踏勘工程现场时已进行确认。场地内运输道路由承包人自行解决并承担费用，发包人提供的红线范围内场地是发包人能够最大限度提供的施工用地。若承包人在场地红线外搭设临时设施，外部相关单位要求拆除的，承包人必须按收到的通知要求予以拆除并自行承担费用。

（2）水、电接引工作及费用、施工期的水、电费用（含空载、损耗等）均由承包人承担，此部分费用纳入风险包干费用。

（3）项目周边有市政雨污水管线接入点，承包人应综合施工需要、现场实际情况及当地政府相关部门的要求自行解决施工现场雨污水的排放，费用由承包人承担；承包人需自备发电机以便因各种原因造成的临时停电时工程正常施工，由此引起的一切费用（包括但不限于发电机组进出场费、租赁费、燃油费、人工费、维护维修费、设备材料购置费、折旧费等费用）由承包人承担；此部分费用纳入风险包干费用。

（4）承包人在投标踏勘工程现场时已确认项目周边市政道路的实际情况，在施工组织设计时已充分考虑相关影响因素，若拟开口的位置涉及需要破坏原市政设施，发包人予以协助办理相关手续，涉及增加的费用（含人行道及绿地拆除、临时道路施工、围墙改造、人行道及绿地占用等费用）由承包人自行承担。

2.4办理证件和批件
承包人协助发包人无偿办理质量监督申报、施工许可证及竣工验收备案等其相关手续。上述由发包人委托承包人协助办理且政府文件规定由发包人承担费用或享受返还费用的，其费用由发包人承担或享受。部分工作需要由承包人配合办理的，承包人必须无条件及时予以配合，否则由承包人承担工期延误责任。

2.5 支付合同价款发包人应向承包人提供工程款支付担保。
3. 咨询人3.1咨询人的职责和权限3.1.1 发包人委托咨询人的职权：监理单位委派的总监理工程师是监理工作的全权负责人，行使《建设工程委托监理合同》授予的权限及发包人以书面形式委托总监理工程师的其它权限，并领导项目监理机构的工作，其工作对发包人负责。具体在发包人与监理单位签订的《建设工程委托监理合同》中约定。
须经发包人事先批准或事后确认的权限：详见发包人与监理单位签订的《建设工程委托监理合同》及发包人的书面授权执行。但下列事项必须取得发包人批准后方能行使：（1）设计变更；（2）工期延误索赔或签证、工程量及费用增减的索赔或签证；（3）总监理工程师签发的任何付款凭证及主要管理人员更换；（4）主要材料的确定、进场审核；（5）需要进行二次设计及专业分包的分部分项工程及分包单位的确定；（6）工程试验单位资质审核；（7）施工组织设计、施工总进度计划的批准；（8）发包人认为须取得批准方能实施的其它重要事项；（9）工程开工、复工令的批复。
3.3.4 关于咨询人项目负责人是否将通用条款第3.5款约定的确定权力授权或委托其它咨询人员行使：/。
4. 承包人4.1承包人的一般义务4.1.3 完成各项承包工作
不属于承包人工作内容的特别约定：/。
4.1.8 为他人提供方便
承包人为他人提供的工作条件及费用承担：承包人应按发包人、监理人的指示为参与本项目施工的其它人在施工场地或附近实施与工程有关的其它各项工作提供可能的条件，费用由使用者承担。
4.1.9 为工程的维护和照管
承包人必须承担本项目总承包范围内工程成品保护、照管责任和费用（包括但不限于现场看管、成品保护、保洁、维修等）。其中在总承包范围内由发包人和承包人任一方单方或双方共同指定专业分包的工程分包项目，承包人同意和该分包人共同负责成品保护，分包人的任何违约/侵权行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其它损失，承包人与分包人承担连带赔偿责任。若发包人提前使用未移交的已完工程并导致工程损坏的，承包人在接到发包人修复通知后应无条件及时给予修复，相关费用由发包人承担。
4.1.10 其它义务
承包人应履行的其他义务:

（1）项目负责人

①在工程施工期间，为加强管理和认真履行合同义务，承包人应按投标书附表所报名单委派项目总负责人、施工负责人、设计负责人和项目技术负责人，应保证其及时到位且常驻现场进行本合同工程的管理，保持其岗位的相对稳定。如因承包人的原因（除不可抗拒因素外），更换上述主要人员，需报请发包人批准。

②承包人派驻现场的管理人员必须常驻现场，并不得在其它项目兼职。若发包人发现承包人派驻本项目的管理人员有兼职情况，发包人将要求承包人更换项目管理人员，承包人应按本合同专用条款第22条的约定承担相应违约责任。

（2）工程预付款、进度款使用的监管

①承包人应为本合同的履行设置满足本招标文件要求的专户，实行专款专用，所有工程款结算以及与工程有关的支出均通过该账户进行。

设计费专户：户名：   /    ，开户行：    /       帐号：   /    

建筑安装工程费专户：户名：                          
开户行：                      帐号：                

②监理工程师及发包人对该专户进行监督，监督内容及要求包括：

A.承包人依约向供应商、分包商支付货款或工程款；

B.承包人依约支付工人工资；

C.承包人按照法律规定及时缴纳税和费；

D.承包人的用款符合用款计划且不得将工程款挪作他用。

E.安全文明措施费要求专款专用。

（3）及时提供计划、报表：按专用条款第4.12、5.2条执行，承包人如不按时报送，发包人有权不予支付工程进度款。

（4）在工程建设周期内承包方需提供发包人办公场所，承担办公和休息区的保安、保洁等职责和费用。

（5）负责施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护并承担相关费用。若因承包人保护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担，且工期不予顺延。

（6）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要按照国家、省、市建设主管部门和其它相关部门的有关要求和规定提供和维护夜间施工使用的照明、看护、围栏和安全保卫工作，并自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）。满足安全保卫工作及非夜间施工照明的需要并为施工现场提供一切方便。施工安全保卫工作及夜间非夜间施工照明均由承包人承担责任和费用。

（7）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按照国家、省、市及地方的有关文件规定执行，由承包人负责办理，并承担费用。

①需要办理交通特别通行证时，由承包人负责办理。

②施工现场需要排放污水时，由承包人办理有关手续并承担费用。

③施工噪音超过当地主管部门规定时，由承包人提出相应的解决措施，并承担相应的罚款及整改费用。

④承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。

⑤建筑垃圾处理清运、土头受纳、环保噪音等有关手续均由承包人办理（若向有关部门缴纳的费用需以发包人名义办理的，发包人所代缴费用将在当期进度款中扣回），费用在投标报价及合同价款中已计入。


上述有关手续办理的相关费用承包人已充分考虑在相应项目报价或风险费用中。若承包人不及时办理有关手续、不及时缴纳办理相关手续所需的费用或违反相关规定导致的罚款及滞纳金均由承包人承担。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其它费用。若因此对发包人产生负面影响或损失，发包人有权评估损失并直接从当月工程进度款中扣除。

（8）施工场地清洁卫生的要求：按有关安全生产、文明施工和城市管理的规定执行；承包人应保证现场不出现不必要的障碍，及时排除雨水和污水，保证雨天施工场地不积水，及时从现场清理并运走任何废料、垃圾及不再需要的临时工程设施。通往施工现场的一切市政道路，承包人需负责维护日常清洁，并满足当地政府和发包人迎检要求。有关费用承包人已充分考虑在风险费用中。

（9）自行协调解决施工中与周边各方面关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其它地方因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。

（10）承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不免除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人任何违约/侵权行为或疏忽而给发包人造成的损失承担连带赔偿责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其它子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。

（11）承包人必须对本施工区范围内的临时施工道路及场地进行硬化，要求场地内全部硬化、不见土，道路两侧均设排水设施，承包人同时负责道路的清洁、修复、后期破除及外运工作，费用由承包人考虑。

（12）门卫设置洗车槽及过水槽必须配备高压水枪冲洗进出车辆，若出现车辆未被冲洗而驶出工地的现象，一经发现将对承包人处以5000元/次的处罚，并由承包人承担由此造成的一切责任。
（13）承包人向发包人提供承包范围内的竣工图一式肆份及相应电子版（若发包人要求增加份数，则发包人提供图纸，承包人免费绘制），并应交付符合工程技术档案要求的完整的内业资料一式陆份，包括施工变更签证和隐蔽工程验收签证，以及建筑装修材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等（其中一套为原始材料）。上述竣工工程资料应在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程款。

（14）承包人应根据《保障农民工工资支付条例》和《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2018〕8号）的规定建立工资专户，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理。发包人支付工程款时，应按规定将人工费部分单独支付至工资专户。承包人应与发包人、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托承包人代发工资，在签订分包协议时，与承包人一并签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。

（15）本项目在竣工验收合格进入运营期的第1年-第3年污水收集管网维护由中标施工方负责，甲方有权按照运营维护合同相关考核要求实施考核及惩罚机制。

4.2 履约担保4.2.1履约担保的形式和金额：中标合同价的10%。
履约担保的方式：承包人在合同签订后 14 日内提供合同总价 10% 的履约担保。担保形式可为：①采用提交保证金形式：以现金形式转入发包人规定的账户，有效期截止时无息返还；②采用银行保函形式：银行保函应由银行业金融机构出具，银行业金融机构是指：冠以“银行“名称且为支行及其以上级别的金融机构。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，且出具的银行保函应为不可撤销见索即付的银行保函；③采用担保书形式：具有担保资格和能力且在漳州市建设局备案的担保机构出具的担保书。④采用保险形式：保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址。⑤若承包人无法在合同签订后 14 日内提供履约担保的，视为承包人违约，发包人有权解除合同，并没收承包人的投标保证金，给发包人造成的损失超过投标保证金数额的，承包人还应当对超过部分予以赔偿。
履约担保的金额：中标合同价的10%。交工验收证书颁发前承包人已提交的履约保函失效的，承包人应继续提交履约保函，且履约保函须经发包人审核同意接受，否则，发包人有权暂停工程计量和工程结算。
4.3 分包和不得转包4.3.2 关于分包人及分包项目的约定：
主体工程分包单位：      待招标完成后填入        。
主体工程分包工作范围：  待招标完成后填入       。
关于分包的其它约定：中标人应当就分包项目向招标人负责，中标人应对任何分包人的行为、违约及疏忽负连带责任。不因分包免除中标人根据合同应担负的任何责任或应尽的任何义务。
4.5承包人项目负责人4.5.5 承包人指派的项目负责人职责、权限：按投标时承诺指派且按发包人要求的时间到职。
4.6 承包人人员的管理4.6.5 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准程序及相关约定： 

（1）承包人不按投标时承诺派出项目经理的，发包人有权解除承包人的合同，并追究承包人的违约责任，承包人必须向发包人赔偿由此造成的损失。 
（2）承包人按照投标文件的承诺派出项目负责人、设计负责人、施工负责人和技术负责人以及按合同专用条件第 1.1.2.4 目规定的其他专业人员，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应施工管理人员。若不能按投标文件承诺的现场管理人员到位的，愿意无条件地接受发包人作出的以下处理： 
①工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,施工负责人、技术负责人和项目部其他施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，发包人有权解除合同并按违约追究承包人责任； 
②工程开工后，除不可抗力外,投标人在取得发包人、监理人同意的前提下，变更项目管理人员中的项目负责人或设计负责人或施工负责人或技术负责人或合同专用条件第 1.1.2.4 目规定的其他专业人员，每人每次向招标人交纳 10万元违约金；其他人员（包括合同专用条件第 1.1.2.4 目配置的其他专业人员和其他施工现场管理人员）每人每次向招标人交纳3万元违约金。 
（3）上述约定的违约金，经发包人批准后，由监理人书面通知承包人，发包人从承包人的第二个月工程款中直接扣除或从承包人的履约保证金中支取。
4.11 不可预见物质条件4.11.1 不可预见物质条件的其他约定：按通用条款执行。
4.12 进度计划4.12.1 合同进度计划
承包人编制施工进度计划及施工方案的内容：按通用条款执行。
承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：
（1）合同签订后 5 个日历天内向发包人提供详细的进度计划（含设计、承包人文件提交、设计文件报批、施工、交付等阶段的预期时间），发包人在 7 个日历天内给予批复或提出修改意见。

（2）工程开工前 14 个日历天内向发包人和监理人提交本工程详尽的施工组织设计和施工总进度计划（横道图和网络图）书面文件壹式肆份，同时须提供相应电子版文本，经发包人和总监理工程师审定批准后执行。发包人代表和总监理工程师应于收到施工组织设计后14个日历天内批复。

（3）每月 25 日前报送下月施工进度计划，并根据现场实际施工情况对施工进度计划进行调整，确保各节点工期目标和最终工期目标的实现。

（4）监理人应在收到相关文件后 3 日历天内提出审查意见并提请发包人审批，发包人在接到审查意见后 5 日历天内予以审批。
咨询人批复施工进度计划和施工方案的期限：按专用条款 4.12.1 执行。
4.12.2 合同进度计划的修订
承包人提交修订合同进度计划申请报告的期限：提出修订申请后7天内。
咨询人批复修订合同进度计划申请报告的期限：收到申请7天内。
5. 设计5.3 设计审查5.3.1 发包人对承包人的设计文件审查期限：收到设计文件后14天内。
5.5 竣工文件5.5.1 承包人向咨询人提交竣工记录的份数及形式：肆份纸质文件，壹份电子文件。
5.5.2 承包人向咨询人提交竣工图纸的份数及形式：肆份纸质文件，壹份电子文件。
5.5.3 承包人向咨询人提交竣工文件的时间要求：竣工验收通过14天内。
6.材料和工程设备6.1 承包人提供的材料和工程设备承包人采购材料设备的约定：
6.1.4 本工程除发包人供应的材料、设备外的凡属承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购供应，且应满足：（1）按投标书中有关承包人确定的产品采购并须经发包人和监理工程师确认。（2）符合设计及使用要求以及相关行业的标准和要求，所提供的所有材料和工程设备均应符合国家及地方政府对节能环保的要求。⑶具有相关的国家、省、市认可的产品合格证、质量保证书及产品说明等相关资料。⑷采购前需要携带本材料设备的原产地证明、出厂检验报告及产品合格证书、材料样品提前报监理工程师审核、发包人确认后方可采购。

6.1.5 除通用条款的约定外，承包人还应提请发包人或其委托的监理人对设备材料进场前进行认可，但该认可并不解除承包人对设备材料缺陷应承担的责任。

①材料设备未经报验进场，一经发现，承包人按1万元/次的标准向发包人支付违约金。

②若承包人将未经发包人确认的材料和设备擅自进行安装施工或隐蔽的，发包人有权责令其重新揭露检查返工，所用的未符合合同规定要求的材料应立即退场，同时承包人须一次性向发包人支付该隐蔽项目或安装项目已完成工程量造价款项的50%的违约金。

③承包人的材料和设备属于违劣产品或有质量问题产品，一经发现，承包人除按上述①、②条款向发包人支付违约金外，再按10万元/次的标准向发包人支付违约金。

上述违约金由发包人从合同价款（当期进度款）或竣工结算时中直接抵扣。

6.1.6 承包人应按照除通用条款约定在设备、材料进场同时向监理人提交其采购材料的原产地证明、出厂检验报告、产品合格证书或质量证明等，否则监理人有权拒绝该批次设备、材料进场安装或施工；设备、材料的现场试验、检验工作应在发包人、监理人及承包人的共同参与下取样进行，在国家设备、材料检验、检测规范规定频率内的检测费用由承包人承担，若发包人、监理人对该材料（或当批次）检验、检测成果仍有疑议，可再次组织抽检，抽检的相关规定按通用合同14.1.4款执行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同及工程质量要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。

6.1.7 承包人采购供应的材料、设备，其中阀门、配电柜、水泵等应在出厂前，向发包人和监理工程师提出产品检验请求，经发包人和监理工程师共同验货，核查产品出厂合格书并签署意见后方可使用；其余材料、设备在开箱验收前24小时内，向发包人和监理工程师提出开箱检验请求，经发包人和监理工程师验收合格并签署意见后方可使用；经开箱验收的材料、设备并不等同于最终的质量合格，承包人仍应对上述材料、设备的质量承担责任。

6.1.8 承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。 

6.1.9 施工过程中所使用设备、材料品牌需按发包人所提供的品牌库采购，且采购之前，必须报发包人审核确认。若须使用设备、材料在招标品牌以外，采购之前，必须发包人审核确认。
6.2 发包人提供的材料和工程设备发包人提供材料设备的约定：/。
7.施工设备和临时设施7.1 承包人提供的施工设备和临时设施7.1.2 修建临时设施的费用承担：承包人承担。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施发包人提供的施工设备和临时设施：/。
8.交通运输8.2 场内施工道路8.2.1承包人修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施的费用承担：承包人承担。
8.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施提供发包人和咨询人为实现合同目的使用的费用承担：承包人承担。
8.4 超大件和超重件的运输8.4 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用承担：承包人承担。
9. 测量放线9.1 施工控制网9.1.1 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：施工合同签订7日内发包人将测量基准点、基准线和水准点以书面形式提交承包人，双方进行现场交验，承包人接收后应对交验的坐标控制点与水准点进行复核并报监理审核。承包人对水准点与坐标点承担保护责任。
承包人将施工控制网资料报送咨询人批准的期限：承包人接收测量基准点、基准线和水准点后3日内进行复核并将施工控制网资料报监理人批准。
发包人应对其提供的水准点、坐标控制点的真实性、准确性负责。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行复核，及时发现存在明显错误或疏忽并通知发包人、监理人，若未能及时发现明显错误或疏忽的，发包人不承担错误责任。
10.安全、治安保卫和环境保护10.2承包人的安全责任10.2.1 承包人编制安全措施计划报送批准的期限：
（1）承包人的安全工作内容包括：国家有关法律法规规定应由施工单位承担安全生产责任的工作、我省和项目所在地建设行政主管部门、安全生产管理部门的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准规定施工单位应履行安全职责的工作以及发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有特殊要求的工作均为承包人的安全工作内容，承包人应予以执行； 
（2）同时承包人应根据上述有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境，确保工程施工安全； 
（3）为安全工作所需的全部费用由承包人一并计入安全防护、文明施工措施费中，此项费用已包含在投标报价中。 
（4）安全防护、文明施工措施费是发包人按照有关规定给承包人的专项费用，承包人应当确保专款专用；承包人的此项费用开支应接受发包人和监理人的监督；承包人未按照有关规范、标准和合同要求做好安全工作的，发包人有权不予支付费用。 
（5）承包人应根据福建省政府令 106 号《福建省建设工程安全生产管理办法》的有关规定，承担相应的安全责任。并落实项目经理为第一责任人的安全生产责任制，落实安全生产“一岗双责”制度。 
（6）承包人提交施工安全措施计划给监理人的期限：收到中标通知书后 7 天内；并由监理人审批。
11.开始工作和竣工11.1 开始工作承包人开始工作的条件和时间：经发包人同意监理发出开工通知。
11.4 异常恶劣的气候条件异常恶劣的气候条件指：
（1）6.5级以上的地震；
（2）风力8级(含8级)以上台风(以工程所在地气象台发布的公告为准)；
（3）日降雨量达到80毫米的大、暴雨(以工程所在地气象台发布的公告为准)；
（4）日气温超过 40 ℃的高温大于 3 天或日气温低于 -3 ℃的严寒大于 3 天。
以上情况应对施工造成实际影响为准。上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。
11.5 承包人引起的工期延误承包人引起的工期延误的逾期竣工违约金的约定：由于承包人原因造成工期延误，每延误一天，承包人向发包人支付每日3万元的违约金；延误工期违约金由发包人直接从承包人的工程款中扣除。
逾期竣工违约金的最高限额约定：逾期竣工违约金限额为签约合同价款的5％。
中标候选人公示期满后2天内，承包人必须组建投标项目班子进场，否则视为违约，延误按每日5万元处罚。

11.6 工期提前工期提前的奖金约定：无。
13.工程质量13.1工程质量要求关于工程质量要求的其它约定：
1、设计要求的质量标准：设计文件必须符合有关部门制定的标准、规范、规程、定额、办法和发包人要求，并能通过相关行政主管部门及施工图审查机构审查。2、施工要求的质量标准：必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准。3、采购质量标准：必须采购原产、正宗品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求。争创省级工程奖项。

15.变更
15.2 承包人的合理化建议15.2.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人给予的奖励：无。
15.3 变更程序15.3 变更程序的约定：。
15.4 暂定金额15.4.1 关于暂定金额项目选择分包商、供应商的约定：/。
15.4.2 关于暂定金额项目的定价约定：
1、暂定金额中，属于承包人的承包范围且可以自行承接完成的专业工程，按照专用合同条款17.5“竣工结算”规定执行。
2、暂定金额中，属于依法必须招标的专业工程、设备或服务，按中标供应商（或分包商）成交价加上承包人的总承包管理费作为办理签价手续确定价格的依据，即不含税成交价×（1+总承包管理费费率%）×（1+增值税税率%）。总承包管理费包括承包人的管理费、利润和配合费，费率按6-10%计取（具体由双方在合同中约定）。
3、暂定金额中，非属必须招标的专业工程、设备或服务，由双方询价定价，即在明确相应专业工程、设备或服务的具体需求（如设备规格、型号、技术性能要求与品质、厂家品牌范围、服务工作内容）基础上，由承包人提出价格（含总承包管理费），发包人应当在7日内根据其询价情况与承包人协商确定价格（含总承包管理费），办理签价手续作为双方定价的依据。
如双方无法协商一致的，承包人应当通过合同约定的竞争性方式确定供应商（或分包商），并按下列方式办理签价手续：
（1）供应商（或分包商）报价加上承包人的总承包管理费，未超过暂定金额的，承发包双方按供应商（或分包商）报价加上承包人的总承包管理费办理签价手续作为双方定价的依据。
（2）供应商（或分包商）报价加上承包人的总承包管理费超过暂定金额的，承包人与供应商（或分包商）签订合同前，其价格应经发包人同意。发包人不同意该报价的，应当调整材料、工程设备或服务的具体需求，再按上述程序询价定价。
15.4.3关于暂列金额使用的约定：归发包人掌握使用。
15.5 暂定单价主材发包人在模拟清单中暂定单价的主材，参照15.4暂定金额的规定执行。
16.价格调整16.1 物价波动引起的调整物价波动引起价格调整的约定：
16.1.1 
合同价款中包括的风险范围：①模拟清单有错、漏；②因市场变化、政策性调整导致施工机械台班价格变化和材料价格变化（不含水泥以及主要材料价格、施工机械台班价格由于市场变更异常上涨或下降幅度超过5%，钢筋上涨或下降幅度超过5%，该部分不属于风险包干范围。主要材料是指：钢筋、水泥、商品混凝土，下同）；③实际地质情况与勘察报告不符导致费用增减幅度在5%以内的（含 5%）；④因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施 ⑤发包人合法、合理要求承包人在不超过其设计范围对施工图进行修改导致增加的设计和施工费用；为改正承包人提交的设计文件存在的错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷所需的费用。风险费用的计算方法：承包人投标报价时已自主确定风险包干系数，并自行考虑在综合报价中。本工程对风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时不再调整合同价。风险范围以外合同价款调整方法：出现以下几种情况合同价款可进行调整： 
1、非承包人原因造成的变更，且变更程序符合相关规定的项目； 
2、在施工期间福建省住房和城乡建设厅发布了人工预算单价调整、漳州市建设与管理局发布了漳州市人工预算单价调整。 
3、因市场变化、政策性调整导致施工机械台班价格、钢材、水泥及主要材料价格变化且变化超过风险包干范围的超过部分。 
以下方式进行调整： 
（1）材料差价的确定： 
a、钢筋价差：以模拟清单审定当月《漳州建设工程材料信息》公布的漳州市的“建设工程主要材料综合价”的各种类（圆钢、螺纹钢、三级钢）钢筋含税综合价的分别平均价为“基期价”（基期价：圆钢XXXX元/吨、螺纹钢XXXX元/吨、三级钢XXXX元/吨），以钢筋施工期间《漳州建设工程材料信息》公布的漳州市的“建设工程主要材料综合价”的各种类（圆钢、螺纹钢、三级钢）钢筋综合价的分别平均价为“报告期价”。材料价差只计取价差和税金，不计取其它任何费用，不参与下浮，则材料差价=[|（报告期价－基期价）|÷基期价×100%－5%]×基期价×(1+税率)。钢筋材料价差在钢筋分项工程全部完成后计算整个施工期间日综合价的平均价调整价差，并在钢筋工程完成后的次月进度款中进行相应补偿或扣减（补偿时同进度款的支付比例支付，扣减时则全额扣回），平均价以网站有公布的钢筋综合价格为累计平均计算。 
b、商品砼价差：以模拟清单审定当月《漳州建设工程材料信息》公布的漳州市的“建设工程主要材料综合价”的各种标号商品砼价格的分别含税平均价为“基期价”，以商品砼使用施工期间《漳州建设工程材料信息》公布的的漳州市的“建设工程主要材料综合价”的各种标号商品砼价格的分别日综合价平均价为“报告期价”。 
c、计算调整的差价在各分项工程完成后的次月进度款中进行相应补偿或扣减（补偿时同进度款的支付比例支付，扣减时则全额扣回）。 
材料补差计算方法：材料价差只计取价差和税金，不计取其它任何费用，不参与下浮，材料差价=[|（报告期价－基期价）|÷基期价×100%－5%]×基期价×(1+税率)。” 
d、当材料价格为上涨时，价差调整时应根据经批准的施工总进度计划及工期顺延报告确定报告期价。 
如因承包人延误工期造成材料价格上涨，承包人要求其增补价差，发包人将给予拒绝；如因承包人延误工期造成材料下降，发包人有权扣除其价差。 
（4）施工机械台班价差的确定： 
上涨或下降幅度在5%以外的（不含5%），超过5%部分的价差由发包人承担或受益。发生的价差只计取机械台班差价和税金，不计取其他费用。超过5%部分的施 
工机械使用费价差额的具体调整方法如下： 
a、报告期施工机械台班的确定：当季度经核定实际完成工作量对应的清单施工机械台班。 
b、基期施工机械台班的确定：施工图审查通过当期福建省施工机械台班单价为机械台班基期价。 
c、施工机械台班价格变化幅度的确定：计算价差以截止承包人提交已完工程量报告当季度的福建省住房和城乡建设厅发布的施工机械台班单价为“报告期价”当季度未发布的，以最近期施工机械台班单价计取，施工机械使用费价格变化幅度=│（报告期价－基期价）/基期价×100%│。 
d、上涨或下降超过5%部分的价差=基期价×（施工机械台班价格变化幅度-5%）× 报告期用量×(1+税率)。未超过5（含5%）的价差为零。 
16.3 其它因素引起的调整其它因素引起价格调整的约定：
（1） 经审核的施工图预算中包含的分项工程实际没有发生（含承包人实际未施工部分）的，在签证及工程结算时予以扣减，承包人在投标报价中已充分考虑因发包人调整承包范围或地质原因产生的工程量调整及由此可能造成对承包人潜在利润减少和因投标产生的低价风险金、管理费、措施费等相关费用分摊的影响。因合同约定不可抗力因素造成的承包人损失，以投保理赔确定价款为准，理赔金额不够弥补损失的部分由承包人自行承担。

（2） 本合同价格为含税价，建筑安装工程增值税税率为9%，本合同执行期间若遇国家调整增值税税率，发包人和承包人同意以最终国家政策公布的适用税率调整本合同金额，并由承包人开具相应税率的增值税专用发票给发包人。

17. 合同价格与支付17.1 合同价格17.1.1合同价格形式本项目采用标后固定单价合同，执行限额设计，工程量按实计量。根据经诏安县财政投资评审中心审核的施工图预算综合单价作为合同固定单价，工程量按实结算。
1、合同价格组成
建设项目工程总承包费用（即合同价）由设计费、建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费组成。
合同暂定价为中标总价，中标总价=设计费+（建筑安装工程费暂定价）×（1-K）+设备工器具购置费+工程建设其他费，其中K为中标人所报的建筑安装工程费下浮率，合同暂定价具体如下：
合同暂定价：      万元，其中：
（1）设计费：       万元；
（2）建筑安装工程费：     万元[建筑安装工程费暂定价×（1-建筑安装工程费投标下浮率K）]
（3）设备工器具购置费：        万元；
（4）工程建设其他费：        万元。
2、建筑安装工程费和设备工器具购置费中标后实施限额设计，不得超过签约的合同暂定价。总价措施项目费按项包干，除建设规模与范围的变更外不再调整。严格控制工程建安造价，即：预算总价（按招标控制价下浮率下浮后）不得超过模拟清单中建安工程费总价。
3、施工图设计完成后，承包人再次编制承包项目金额报发包人审查并评估是否超招标模拟清单中的建安工程费总额，否则承包人承担超过模拟清单中的建安工程费总额的责任，超出部分不予结算；相关条款与本条款有冲突的以本条款为准。经批复的概算不得突破，按规定可以调整概算的情形除外；因承包人原因造成结算价超过概算的，超过部分由承包人自行承担。
4、招标前难以提出具体建设标准或功能需求的的特殊专业工程（待初设阶段再行明确）列入暂定金额，不纳入固定单价范围，具体详见17.1.4条款。暂定金额结算方式按专用条款15.4进行计算，具体范围中标后由发包人明确。
5、设备工器具购置费综合单价按设备单价扣除货物增值税后再加上建筑业增值税计算。设备单价由设备原价、运杂费、货物增值税组成。其中：
（1）设备原价包括备品备件、引进技术和进口设备的从属费用等，批准采用进口设备的应包括相关进口、翻译等费用。
（2）运杂费应结合项目实际情况、设备供应地点及运输条件综合确定。
（3）设备单价不包含安装费，安装费在建筑安装工程费中另行计算。
（4）规格型号、技术参数难以确定或市场价格差异较大的设备及工器具，可采用暂定设备。经审核的施工图预算应明确暂定数量、综合单价与合价，无需暂定设备单价。
6、承包人的合同价款均含了增值税税金（合同实施中，承包人申请付款时均需提供增值税专用发票），其中：建安工程费增值税税率为9%，设计服务费增值税税率为6%。若增值税税率政策性调整的，则按新政策执行，但投标人所提供的增值税专用发票所计税率应与结算价款所计税率一致（即：增值税税率若允许调整的，则合同实施中合同价款应按调整后税率进行增值税调差，所提供增值税专用发票的税率为调整后税率）。

17.1.2固定价格风险范围（1）承包人在投标截止前未在规定时间内对模最高投标限价、设计概算、发包人要求等招标文件中影响工程造价的内容提出异议的，中标后不再调整。承包人在施工图预算审核阶段未在规定时间内对施工图预算中缺项、漏项、价格偏差等影响工程造价的内容提出异议的，结算时不再调整。发包人未对承包人及其他投标人在投标截止前并在规定时间内提出的异议进行回复或修正的，在中标后发现确属错误的，不纳入风险承包范围；
（2）除合同明确约定可以调整价格的物价波动情形外，其它物价波动不调整合同价格；
（3）除属招标文件和合同约定的变更及可调整量差情形外，承包人在招标文件规定的发包人要求范围内对设计图纸的修改、完善而出现的工程量变化，不调整合同价格；
（4）计价依据调整，招标文件及合同未约定可调整合同价格的；
（5）承包人项目管理不善造成的损失及费用增加，包括但不限于采购、设计与施工之间协调不周、管理不善造成返工浪费、施工机械设备选型增加费用、与第三人的分包、采购、劳资、融资纠纷产生的损失及费用。
17.1.3经审核的施工图预算的合同单价17.1.3经审核的施工图预算的合同单价
经审核的施工图预算合同单价按下列优先顺序构成：
（1）经诏安县财政投资评审中心审核的施工图预算审核价的单价；
（2）经审核的施工图预算单价乘以（1-中标的建筑安装工程费下浮率K）。
17.1.4暂定金额专业工程承包方式
（1） 暂定金额中采用限额（或限指标）设计、按实结算的专业工程有：/。

（2） 暂定金额中按照标后固定单价计算的专业工程：/。
（3） 暂定金额中按照标后施工图预算中“其他项目清单”开列计算的措施项目：临时施工用水、临时施工用电。
17.1.5其他计价约定1、列入暂定金额的专业工程与设备，承包人完成深化设计后，其造价超过暂定金额（或限额指标）的，经发包人组织专家评审或经委托的咨询人审核后认为设计不合理的，承包人应无偿修改设计，并承担相关设计费用和工期延误等责任。暂定金额因发包人估计不足，导致结算价超过设计概算的，超过部分由发包人承担。
2、经批复的概算不得突破，按规定可以调整概算的情形除外；因承包人原因造成结算价超过概算的，超过部分由承包人承担。
3、暂定金额的专业工程承包人通过优化设计节约造价的，承包人可以得到设计优化措施费，设计优化措施费按节约造价的比例（建议10-40%）计取，承包人应当在施工图设计完善后以及实施中具体设计优化措施提出后14日内将优化事项及对造价的影响（具体金额待结算时计算）报发包人确认；承包人未提出的，不计取设计优化措施费。节约造价的计算方式如下：
（1）按合同暂定价与结算价的差价计算；
（2）节约造价属于市场价格波动以及发包人减少或降低建设范围、建设规模、建设标准、功能需求的除外。
17.2 预付款17.2.1 预付款支付
预付款的金额或比例为：本项目发包人不支付预付款。
预付款支付期限：本项目发包人不支付预付款。
预付款扣回的方式：本项目发包人不支付预付款。
 17.2.2 预付款保函： 
本项目发包人不支付预付款。 
17.3 工程进度款与过程结算付款工程勘察设计费、建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费分别支付，建筑安装工程费按施工节点进行过程结算。
17.3.1 付款时间
（1） 工程进度付款
1、 工程设计费的支付。
设计费进度支付如下：
	付费次序
	设计费比例（％）
	付款条件

	第一次付费
	  50%
	施工图编制完成并编制预算总价后支付至预算总价（不含暂列金）为计算基数的设计费的50%。

	第二次付费
	  30%
	预算总价经财政审核后支付至预算审核价（不含暂列金）为计算基数的设计费的80%。

	第三次付费
	  20%
	佘款待工程完工验收合格后一次性结清。


2、建筑安装工程费的支付（工程建设其他费并入）。①预算审核造价未经财政审核批复完成则每月支付已完工合同工程相应的工程款的60%。预算审核完成后次月统一调整支付至经财政审核的预算审核为支付依据的已完工合同工程相应的工程款的70%。②工程完工并通过有关部门进行验收达到合同规定的质量标准后，支付至完成的工程量的85%。余下部分经财政部门结算审核定后且工程资料完整归档后，支付至工程结算价款的97％。③剩余工程结算审核总价款的3%转换为工程质量保修金，于工程缺陷责任期满后支付（不计利息）。④每月的工程进度款延时支付超过90日后的次日起开始计息，进度款的计息金额以双方的协商金额为准。注：中标的工程总承包单位不能因工程进度款支付问题而拖延施工工期或出现施工人员上访、投诉等闹事行为，由此产生的相关问题由中标总承包单位负责。

工程缺陷责任期为36月。
工程款报送方式：承包人必须在当月25日前向监理工程师报送当期实际完成的各部位的已完工程量报告（截止每月25日）及进度款申请报告，监理工程师收到报告7日内核实完毕，并提交发包人。发包人收到申请报告的14个工作日内确认并完成支付。
设备及工器具购置费的支付。按订立采购合同、进场安装就位、竣工验收等阶段约定的比例进行分解。订立采购合同时，根据实际设备情况，进场安装完成时按相应设备的购置费支付至80%；竣工验收时支付至97%，余款待结算金额确定时一次性付清。

3、工程建设其他费，本项目暂无，若有，服务类费用按完成节点支付，施工类费用归入建筑安装工程费支付。
（2） 建筑安装工程费过程结算
（1）本项目按以下施工节点进行过程结算，节点划分如下：/。
（2）承包人施工到上述施工节点并验收合格后按约定时间向发包人报送至该节点的过程结算款，发包人应在约定时间内进行审核。经审核，已完施工节点工程结算款未超出相应节点概算金额的，按该施工节点实际工程款（预留质保金）支付；超出相应节点概算金额的，暂按节点概算金额（预留质保金）支付。
（3）下一个施工节点结算时应当扣除双方已确定的上一个节点结算工程款(且不再修改），施工节点结算后由于发包人原因新增的工程款归入下一个节点办理。
（4）施工节点结算时发现超概的，属于非承包人原因的，发包人应当及时报审批部门修正概算；概算修正后，在下一个施工节点结算时一并支付上一个节点未支付的结算款。
17.3.2 支付分解表
支付分解表的编制：按专用条款17.3.1。
支付分解表的审批：按专用条款17.3.1。
17.3.3 进度付款与过程结算申请单
工程进度付款与过程结算申请方式：按专用条款执行。
承包人提交进度付款与过程结算申请单的格式、内容、份数和时间：一式四份，其余按通用条款执行。
进度付款与过程结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。
17.3.4 进度付款与过程结算证书和支付时间
进度付款与过程结算的审核方式和支付的约定：（1）中标总承包单位应按合同要求编制工程预算清单、由全过程咨询单位核定进度结算报告及时提交进度款支付申请。监理人审核并报送发包人的期限：监理工程师接到当月进度款报告后 5 个工作日内予以审核确认，发包人在10个工作日内予以审核，审核后 7 个工作日内（节假日顺延）支付当期工程进度款，发包人逾期支付进度款的。 

（2）①预算审核造价未经财政审核批复完成则每月支付已完工合同工程相应的工程款的60%。预算审核完成后次月统一调整支付至经财政审核的预算审核为支付依据的已完工合同工程相应的工程款的70%。②工程完工并通过有关部门进行验收达到合同规定的质量标准后，支付至完成的工程量的85%。余下部分经财政部门结算审核定后且工程资料完整归档后，支付至工程结算价款的97％。③剩余工程结算审核总价款的3%转换为工程质量保修金，于工程缺陷责任期满后支付（不计利息）。 ④每月的工程进度款延时支付超过90日后的次日起开始计息，进度款的计息金额以双方的协商金额为准。中标的工程总承包单位不能因工程进度款支付问题而拖延施工工期或出现施工人员上访、投诉等闹事行为，由此产生的相关问题由中标总承包单位负责。

本条与本合同当中的其他条款不一致的，以本条款为准。
17.4 质量保证金17.4.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（2）种方式：
(1) 提供工程质量保证担保，保证方式及保证金额为：；
(2) 采取以下B种方式预留3%的工程款作为质量保证金；
A.在支付工程进度款或过程结算款时逐次预留的质量保证金；
B.工程竣工结算时一次性预留质量保证金；
C.其他预留方式:/。
(3) 其他方式：/。
17.4.2 质量保证金的返还：工程质保金扣除已发生保修费用和相关鉴定费用后，剩余质保金在缺陷责任期满后退还。质量保证（保修）金返还后，施工企业仍应按有关法律法规及合同约定承担保修义务。在保修期内，若发生保修事项，发包人要求承包人在规定时间内维修而未进行维修的，发包人有权请第三方进行维修，发生的费用由承包人承担。
17.5 竣工结算17.5.1对工程总承包项目结算方式的约定：
（一）勘察设计费结算方式
1、设计费：设计费暂定价为992.56万元，按《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格[2002]10号）规定的收费标准下浮30%进行结算，最终设计费以诏安县财政投资评审中心核定的预算审核价中的工程费（不含暂列金、暂估价）为计费额，按本招标文件规定的系数计算最终设计费。（1）工作量比例为60%，计费比例按照总设计费的60%计取，（2）浮动幅度值：-30%；（3）专业调整系数：1.0，工程复杂程度调整系数：1.0，附加调整系数：1.0。
（二）建筑安装工程费结算方式
按上述专用合同条款17.1款合同价格形式的计价方式和专用合同条款第16条约定的价格调整情形办理竣工结算。其中：
1、暂定金额中按实结算的专业工程
暂定金额采用限额设计、按实结算的，且属于承包人自行组织施工的（经过招标确定分包商的应按15.4条款进行结算），按照下列计价办法和计价依据确定结算造价（以下简称“按实结算办法”）：（参考最高投标限价编制依据，但价格应按施工期的）
a、计价办法：定额计价；
b、预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）以及合同约定的开工前造价主管部门颁布的相关文件规定；
c、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）以及合同约定的开工前造价主管部门颁布的补充定额及相关文件规定。
d、人工费：按建设行政主管部门相关文件执行；
e、施工机械台班价格：按施工图预算审核当月发布的最新一期机械台班价格；
f、材料设备价格：按施工图预算审核当月发布的最新一期诏安县建设工程主要材料综合价；
g、按上述计算的综合单价下浮  10  %。
2、经审核的施工图预算的工程量
固定单价按实计量的工程量，按本项目模拟清单编制依据中有关工程量计算规则进行计量并办理结算。
3、经审核的施工图预算的结算单价
经审核的施工图预算合同单价，遇到下列变更的按照本款约定结算：
（1）属于主材发生变更或暂定主材单价的项目，根据经审核的施工图预算的主材单价与结算的工程量，材料价差按主材单价价差乘以主材数量计算，材料价差只计算税金、不计取其他费用、不参与下浮；
（2）属于经审核的施工图预算之外的项目，或主材变化大已难以采用价差调整的项目，同“按实结算办法”确定结算单价。
4、总价措施项目清单
（1）纳入固定价格范围的，总价措施项目清单按项包干，涉及变更的情形按照本款约定处理：
a.发包人变更建设范围、建设规模的，总价措施项目费按变更前后相应造价同比例调整。
b.发包人变更建设标准、功能需求，总价措施项目费均不调整。
c.市场价格波动的价差调整，总价措施项目费均不调整；
d.政府监管要求变化影响总价措施项目费的，按有关监管要求进行调整。
(2) 暂定金额按实结算的专业工程，其总价措施项目清单按下列方式结算：根据现行费用定额的有关规定。
5、其他项目清单
列入包干的结算不再调整；未列入包干的暂列金额，按下列约定结算：
。
（四）设备及工器具购置费结算方式
列入固定价格的结算不再调整；发生变更的，或暂定单价的设备，按本合同15.4款约定定价方式确定设备单价并重新计算综合单价。综合单价=设备单价/（1+设备增值税税率）×（1+建筑业增值税税率）。经双方定价后的设备单价应当考虑承包人的总承包管理费，且不参与下浮。
（五）工程建设其他费结算方式
未列入包干的暂定金额，按下列约定结算：/。
17.5.2 竣工付款申请单
承包人提交竣工结算申请及竣工结算资料的时间：发包人、监理人未在收到申请的约定时间内回复意见的，不能视为即认可承包人的竣工结算申请。
竣工结算资料清单和份数：陆份。
竣工结算的其它约定：按通用条款执行。
17.5.3竣工付款证书及支付时间
发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。
发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款证书后 14 天内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。
17.6最终结清17.6.1 最终结清申请单
关于最终结清申请的其他约定：承包人在缺陷责任期终止证书签发后 28 天内向监理人提交申请。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
关于最终结清支付的其他约定：/。
18.竣工试验和竣工验收18.1 竣工试验18.1.2 竣工试验的程序：按通用条款执行。
18.1.3 试运行准备及费用承担的约定：本工程中的调试的费用均由承包人承担，其费用包含承包范围内安装工程的调试及与整个工程联动调试中的用电、用水、人工、材料、设备等所有费用，所有调试费用承包人已计入在合同总价内。
18.2 竣工验收申请报告竣工资料内容：至少包含以下资料： 1、招标文件（含答疑纪要、补充通知）；2、投标文件及附件；3、工程量核对报告；4、施工合同及补充协议；5、经发包人确认的设计交底、设计变更、技术核定单、图纸会审纪录及汇总表；6、变更签证和现场签证及汇总表；7、工程结算书（预算员签字加盖送审和编制单位公章）及电子文档；8、工程量计算书（即计算底稿）及电子文档；9、设备材料移交清单（备注品牌、型号）；10、竣工资料、验收证明；11、经监理、发包人确认的竣工图。
竣工资料份数：肆份。
18.3 竣工验收18.3.5 实际竣工日期：竣工验收合格之日。
18.6 施工期运行18.6.1工程尚未全部竣工，区段工程或工程设备需要进行施工期运行的约定：按通用条款执行。
18.7 竣工清场18.7.1竣工清场及费用承担：按通用条款执行。
18.8 施工队伍的撤离施工人员、施工设备撤离场地的时限：按通用条款执行。
18.9 竣工后试验（执行通用条款18.9[B]款）18.9 竣工后试验的其它约定：/。
19.缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期为：本工程缺陷责任期为36个月，缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。19.7 保修责任本合同工程约定的工程质量保修范围为：按工程质量保修书相关条款执行。
保修期限为：按《房屋建筑工程质量保修办法》、《工程质量保修办法》规定，该文件未明确部分为 2 年，自完工验收之日起计算。
保修责任为：①属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托他人修理。保修费用从工程质量保修金内扣除。②发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应在24小时内到达事故现场抢修；若无法赶到现场的，甲方或委托他人维修，费用从乙方质量保修金中支付，不足部分由乙方补足，乙方必须在收到甲方追偿通知之日起7个工作日内支付给甲方。
20.保险20.1 设计和工程保险20.1.1 发包人投保（或发包人委托承包人投保）建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险有关内容如下：
投保险种：承包人受发包人委托，以发包人和承包人为共同被保险人向财产保险公司投保建筑工程一切险。建设工程一切险涵盖工程移交管养前造成的经济损失。承包人办理保险业务应按照相关主管部门及发包人的有关要求执行。
保险范围：建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地将用于永久工程的材料和设备所投的保险。
保险受益人：发包人。
保险金额：保险标的建筑完成时的总值，具体以发包人要求投保的保险金额为准。工程价款发生变更时，保险金额应随之变更，以使整个合同期内能保证足够的保险额以保障所有保险标的的风险。
保险期限：自设备、工机具和材料、人员到场之日起直至工程完成竣工验收合格后28天。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应投保第三者责任险。
开工前，承包人受发包人委托，应以发包人为保险人，投保约定的第三者责任险，保险费由承包人报价时列入工程量清单中，包干使用。中标后，第三方责任险由承包人以发包人的名义向财产保险公司投保，保险费由承包人支付，包含在投标报价中。承包人办理保险业务包括保费、保额应按照相关主管部门及发包人的有关要求执行。
第三者责任险的保险金额：不得低于政府有关部门规定的最低赔偿金额。
第三者责任险的保险期限：依据通用合同条款和建设项目所在地有关规定执行。
20.4 其他保险施工设备、进场的材料和工程设备办理保险的约定：承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。其保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人按国家有关规定执行，其费用由承包人自行承担。
需要投保其他项目的保险金额及期限等约定：依据通用合同条款执行和建设项目所在地有关规定执行。
20.5 对各项保险的一般要求20.5.1 保险凭证
承包人向发包人提交各项保险生效的证明和保险单副本的时间：/。
21.不可抗力21.1 不可抗力的确认21.1.1 关于不可抗力其他情形的约定：不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 
（1）战争、入侵； 
（2）核反应、辐射、放射性污染、空中飞行物体坠落； 
（3）非任何一方责任造成的爆炸、火灾、水灾； 
（4）罢工、暴乱、骚乱，但纯属中标投资人原因所致者除外； 
（5）地震、海啸、台风等无法预见，并无法采取防范措施的自然灾害或自然力的破坏作用，包括烈度 7 度以上地震、风力 8 级(含 8 级)以上台风、持续降雨 24 小时且日降雨量达到 80 毫米的大、暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以 上政府公告不允许施工的日期。 
下述情况对双方而言不构成不可抗力： 
（1）政府因社会公共利益需要对项目实行征收或征用； 
（2）法律、政法规、地方性法规、规章等的立、改、废。
21.3 不可抗力后果及其处理21.3.1 不可抗力造成损害的责任
不可抗力造成损害的责任承担的约定：（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人和承包人共同承担；（2）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应咨询人要求照管工程和清理、修复工程的金额由承包人承担；（3）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由承包人承担。
22.违约22.1 承包人违约22.1.2 对承包人违约的处理
承包人违约责任的约定：承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，发包人有权按照违法转包分包部分工程款的 10%计算作为承包人违约金。
增加：程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目管理机构管理人员中的项目负责人或设计项目负责人或施工项目负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金　；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。
22.2 发包人违约22.2.2 对发包人违约的处理
发包人违约责任的约定：/。
24.争议的解决24.1 争议的解决方式发包人和承包人在履行合同中发生争议的，经友好协商不成，可采取下列（2）种方式解决争议：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.3 争议评审
24.3.1 争议评审组的确定
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审组决定：     。
双方同意采取以下方式      成立争议评审组评审。
（1）协商成立争议评审组；
（2）提交      争议评审机构组织争议评审组。
24.3.8 争议评审费用的承担：由承包人承担。
24.4 调解关于争议调解机构：                   。
关于调解费用的约定：                   。
第四部分 合同附件格式附件一：发包人供应材料设备一览表发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件二：承包人主要管理人员表承包人主要管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	设计项目负责人
	
	
	
	

	采购负责人
	
	
	
	

	施工项目负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件三：分包人主要管理人员表（如有）
分包人主要管理人员表（如有）
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件四-1：履约担保格式履约担保
保函编号：
（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受 （承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的《工程总承包合同》（下称合同），向你方提供不可撤销的履约担保。
1.最高担保金额人民币（大写) ______________（￥__________元）。
2.本担保性质为连带责任保证。
3.本担保保证期间自发包人与承包人签订的合同生效之日起至本合同约定的竣工日期后90日止。
4.在保证期间内，我方在收到你方以书面形式提出的在最高担保金额内的赔偿要求后，在7个工作日内支付。
5.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
6.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
7.本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
年月日
备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件四-2：履约保证保险格式履约保证保险（凭证）
（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）标段的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供履约保证保险。
1.保险单号：。
2.履约保证保险金额人民币（大写) ______________（¡ê¡è__________元）。
    3.保险有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至合同约定的竣工之日后90日止。
    4.在本保险有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
5.发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。
6.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
7.本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
保 险 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
年月日
备注：本履约保证保险（凭证）格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件五-1：支付担保格式支付担保
保函编号：
致（承包人名称，下称受益人）：
鉴于（发包人名称，下称被保证人）已与贵方签订的（项目名称）的《工程总承包合同》（下称合同）。我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的工程款支付保证：
1.本担保的最高担保金额为人民币（大写) ______________（￥__________元）。
2.本担保性质为连带责任保证。
3.本担保的保证期间自本保函生效之日至合同约定的除工程质量保证金之外的工程款的应付款之日后90日止。
4.在本担保的保证期间内，我方将在收到受益人经法定代表人签字并加盖公章的书面索赔通知及被保证人未支付工程款的证明材料后7个工作日内，向受益人支付索赔款。
5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
6.本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
年月日
备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件五-2：支付保证保险格式
支付保证保险（凭证）
（承包人名称）：
根据（承包人名称，以下称“承包人”）与    （发包人名称，以下简称“发包人”）于年月日签订的（项目名称）标段工程总承包合同，你方要求发包人向你方提交下述金额的支付保证保险，作为发包人履行本合同责任的保证。我方同意为发包人出具支付保证保险（保险单号： ）。
1.我方在此代表发包人向你方承担支付（大写）（币种，金额，单位）（小写：）的责任，发包人在履行合同过程中，由于资金不足或非不可抗力等原因给你方造成经济损失或不按合同约定付款时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，我方于日内给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。
2.我方放弃你方应先向发包人要求赔偿上述金额然后再向我方提出要求的权力。
3.发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。
4.本支付保证保险直至发包人依据合同付清应付给你方按合同约定的一切款项后28天内一直有效。
5.因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
6.本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
保 险 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
年月日
备注：本支付保证保险（凭证）格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件六：工程质量保修书
工程质量保修书
发包人（全称）：__________________________________
承包人（全称）：__________________________________
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就______________________（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：__________________________________________________________________。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为_______年；
3．装修工程为_________年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为_3  年；
5．供热与供冷系统为_________个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为___________年；
7．其他项目保修期限约定如下：__________________________________
_____________________________________________________________________。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为______________个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：____________________________
_____________________________________________________________________。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：          承包人(公章)： 
地  址：       地  址： 
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：        委托代理人(签字)：  
日 期：                        日 期：
附件七：质量保证金保函
质量保证金保函
（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称，以下简称“承包人”）于年月日签订了（工程名称）《工程总承包合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：
一、本保函项下我方承担的最高保证金额为人民币（大写) ______________（￥__________元）。
二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。
三、本保函的有效期至本工程缺陷责任期届满之日止。
四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
五、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
六、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。
七、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。
担保人：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
年月日
备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

诏安县乡村振兴（农村人居环境整治）项目

运营维护合同

甲方： 

乙方： 

日期：   年  月  日

前  言

（1） 根据       常务会议的精神，     政府决定采用      模式建设诏安县乡村振兴（农村人居生活环境整治）项目（以下简称“本项目”或“项目”） 。        常务会议原则同意诏安县乡村振兴（农村人居生活环境整治）项目的招标方案。

（2） 诏安县人民政府授权     （以下称“甲方”）  作为本项目的项目招标人及合同签约主体。（会议纪要详见附件1）

（3） 甲方于   年   月   日至     年   月 日对本项目遵循公开、公平、公正和公共利益优先的原则，进行公开招标。经过法定程序，确定

          为中标人，甲乙双方达成如下合同。（中标通知书详见附件 2）

第一节   运营合同概述

1.1 合同主体

（1）甲方：                       ；

（2）乙方：                      ；

1.2 法律适用

本合同条款的分析、解释和适用均以我国现行法律法规作为依据。

1.3本合同的组成和解释顺序

1.3.1构成本合同的文件应是相互说明和相互补充的，如果本合同文件之间出现歧义、矛盾或明显错误时，其优先解释顺序如下：

（1）项目实施过程中双方签订的补充协议书；

（2）本运营合同及其附件；

（3）中标通知书；

（4）招标文件；

（5）投标文件；

（6）现行标准、规范及有关技术文件；

（7）其他按规定应作为本合同的组成部分的附件。

本项目运营包含污水收集管网和污水处理设施及泵站设备的运行维护和管理等。

第二节 合同主要内容及期限

2.1 主要内容

2.1.1 签署时间及主要信息

本合同于    年    月    日在诏安县签订。

项目名称：诏安县乡村振兴（农村人居生活环境整治）项目运营合同。

项目地点：诏安县。

运营内容：本项目运营包含污水、污泥系统、设备、管网的运行维护和管理等。
2.1.2 合同价款： 本项目中标绩效服务费用下浮率为    %，绩效服务费（基础单价）具体包括：

①污水管网维护基础单价：16.191元/（（年·米）（即23.13元/（（年·米）下浮30%）；

②检查井维护基础单价：89.705元/（年·座）（即128.15元/（年·座）下浮30%）；

③路面巡视检查基础单价：536.711元/（年·公里）（即766.73元/（年·公里）下浮30%）；

④污水处理设施运维基础单价：

现状污水处理设施（增田朴村）：0.7元/吨；

现状污水处理设施（赤水溪等）：1.2元/吨；

A/O工艺污水处理设施：0.7元/吨；

A/O工艺+人工湿地污水处理设施：0.8元/吨；

A/O工艺+MBR工艺污水处理设施：1.2元/吨；

三格式化粪池：0.1元/吨；

提升泵站：0.5元/吨；

污泥外运：400元/吨。

单个乡镇绩效服务费根据验收合格的各设施设计处理规模*上述各运维费用基础单价*（1-中标下浮率   %）*绩效考核系数作为应付绩效服务费用。

2.1.3项目的运营期限

项目的运营期为20年，各子项目（农村污水处理站和配套管网以乡镇为单位）可分别组织竣工验收，分别进入运营，总期限起始日以最后验收子项目的竣工日期为准，竣工验收合格次日即进入运营期。

2.1.4运营期的延长

运营期间如果因下列情况受阻，上述运营期可相应顺延：

(1)不可抗力事件；

(2)因甲方原因导致的延期；

(3)法律规定或其他政府部门的原因导致的延误；

(4)本合同规定的其他事项。

2.1.5期限的结束

导致项目合作期限结束有两种情形：项目合作期限届满或者项目提前终止。

2.1.6本合同以中文书写。正本一式捌份，各执肆份，各份合同具有同等法律效力。

2.1.7本合同由各方法定代表人或书面授权的代表在其签名下注明的日期签署，各方愿受本合同的条款与中华人民共和国法律约束。

2.1.8本合同自各方签字盖章后正式生效。

甲方： 

地址：

法定代表人：

乙方：

地址： 

法定代表人：

第三节 项目的运营和维护

3.1 运营维护的基本原则

本项目(农村污水处理站和配套管网以乡镇为单位）通过竣工验收，甲乙双方确认次日起即进入运营期。包括:

（1）各子项目通过竣工验收后，EPC方应以书面向甲方提出申请，经甲乙双方同意次日起进入运营期。

（2）对于子项目中已完成的部分,由EPC方应以书面向甲方提出申请,经甲乙双方同意可以进入运营期。

(3)对于已建成的现状污水处理设施,经甲乙双方同意次日起进入运营期。

3.2 运营维护内容及标准

乙方在运营期内的运营维护内容包括污水处理设施和污水收集系统的运营维护及污泥处理（含运输）；本项目的运营维护服务应满足国家、福建省、漳州市等相关规范、标准和本合同约定运营维护标准。

乙方应确保在整个运营期内，始终根据下列规定运营并维护项目设施：

（1）污水出水水质和污泥及其他污染物的排放满足附件5的标准；

（2）污水处理设施和污水收集管网运营绩效考核标准满足福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）的标准；

（3）国家和地方现行的有关法律，污水处理的有关法律、标准和规范，本项目有关批准文件的要求；

（4）始终按照谨慎运营惯例和运行维护手册以及污水处理项目内设备制造商提供的说明手册和指导。

乙方应确保项目设施始终处于良好营运状态并能够安全稳定地处理污水和污泥，使其达到排放标准，大气污染物和噪声满足环保标准。

3.3运营维护要求

3.3.1项目运营的一般要求

(1)各子项目从竣工验收合格次日至运营期结束期间，乙方应依据甲方批准的运营管理手册（运营维护方案）、按照国家规定的技术规范和操作规程，对项目及其附属设施进行日常检查、维护，保证项目一直处于良好的技术状态。

(2)各子项目从竣工验收合格次日至运营期结束期间，乙方应保证项目设施等的正常使用，并承担为实现该目的所需发生的相关费用(包括对设施的加固、维修、检测、试验等费用，甲方根据合同约定支付运营费给乙方)。

(3)乙方可自主进行项目的运营、管理和维修工作，也可依法选择合格的专业公司进行运营、管理和维修工作，乙方的运营责任不因对外委托给运营商而得以豁免或解除，若乙方未能按照合同约定履行或拒绝履行运营维护义务，甲方可不支付运营费，相关工作可由甲方或其授权单位代为完成。

(4)乙方应严格按照规范要求进行本项目的运营维护工作，负责筹措项目运营、管理和维修所需的全部资金。

3.3.2项目维护义务和责任

(1)项目维护责任。乙方负责根据合同约定及维护方案和手册的要求对项目设施进行维护和修理。

(2)维护方案和手册。

①维护方案。乙方在合同生效后、开始运营日之前编制项目维护方案并提交甲方或其授权单位备案，甲方或其授权单位有权对该方案提出意见。在双方共同确定维护方案后，乙方对维护方案作出重大变更，均须提交甲方审核确认方可进行变更。

②维护手册。除维护方案外，乙方还需要编制详细的维护手册，进一步明确日常维护和设备检修的内容、程序及频率等。

③大中修方案（若有）。乙方提出大中修方案，甲方或其授权单位组织相关部门审查批准后，提交乙方实施。

(3)计划外的维护。如果发生意外事故或其他紧急情况，需要进行维护方案之外的维护或修复工作，乙方应立即通知甲方，解释其原因，并尽最大努力在最短的时间内完成修复工作。对于计划外的维护事项，责任的划分按以下约定承担，即：

①如因乙方原因造成，由乙方承担责任并赔偿相关损失；

②如因甲方原因造成，由甲方承担责任，乙方有权向甲方索赔因此造成的费用和损失；

③如因不可抗力及其他双方约定由双方共同承担风险的原因造成，双方按合同约定分担该风险，均不承担对对方的任何违约责任。

3.3.3污水处理设施的运营

①从开始运营日起，乙方应连续接受和处理符合本合同约定水质要求的污水，经处理达到出水质量标准后，排放至交付点。

②乙方应按适用法律和合理标准以及谨慎运行惯例认真而有效地处理其业务与事务，按月向甲方提交反映其经营情况的报表，并保证其真实性。

③乙方应建立健全水质检测和检验制度，按照国家或行业规定的检测项目、检测频次和有关标准、方法定期检测污水处理设施的进水和出水等项目，做好各项检测分析资料和水质报表的汇总、归档，并将上述检测分析资料和水质报表的汇总及时提交甲方备案检查。

④乙方应对污水处理设施的状况及性能建立定期检修保养制度，对各项设施的图纸资料进行收集、归类和整理，完善公用设施信息化管理系统，保持污水处理设施处于良好使用状态，并将污水处理设施运行情况报告给甲方。

⑤乙方在日常生产经营活动中，应充分考虑环境影响，维护生态环境。

⑥乙方应建立完善安全生产制度和意外事故的应急机制，制定应急预案报甲方备案，并按要求定期进行应急预案演练，乙方应保障生产和服务的稳定和安全，防止事故发生。

⑦若进水水质超过设计进水水质，乙方应立即通知甲方，同时调整工艺予以处理，使出水水质达标。如进水水质超过本项目污水处理能力，由双方共同协商处理办法，由此导致的出水水质不达标不视为乙方违约。

（2）污泥的排放标准

污泥处理与处置应坚持“资源化、无害化、低碳节能、安全环保、因地制宜”的原则；坚持污泥用于土地利用为主，污泥焚烧、污泥填埋、建材利用等其他处置方式为辅。

3.4水样的检测、采集和储存

3.4.1水质检测

（1）乙方应自行建立水质检测机构或委托经甲方认可的有法定资格的水质检测机构、每月一次对污水进水水质、出水水质和污泥进行检测，检测费用乙方承担。

（2）各种水质指标的检测分析方法应符合行业标准及国家相关规定。

3.4.2水样的采集和储存

（1）水样的采集和储存应满足国家及地方有关要求。

（2）用于检测水质的进水水样和出水水样应分别在污水进水采样点和污水出水采样点采集。

（3）甲方有权指定代表或委派监督员在任何时候对乙方的检测程序、仪器、设备和结果进行现场检查和检测。

（4）甲方核实或抽查的结果与乙方自检结果不一致时，应以双方认可的有资质的第三方检测结果为准。若检测结果与乙方自检结果基本一致，则该检测费用由甲方承担；若检测结果与乙方自检结果偏差较大，则检测费用由乙方承担。该检测结果对双方产生法律上的约束力，双方对此无异议。

3.5环境保护

（1）乙方应始终遵守有关公共卫生和安全的适用法律法规及本合同约定。

（2）乙方不应因项目设施的运营和维护而造成污水处理设施场地、土地（包括土壤、地下水）或周围环境（包括地表水、空气及声学质量）的污染。

（3）乙方在项目设施的运营和维护期间应采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目设施周围建筑物和居民区的干扰。

（4）但乙方对于以下任何一种情形不承担责任：因第三方的作为或不作为引起的；因甲方导致的环境污染及安全隐患。

3.6运营维护支出

乙方应负责合同约定的项目运营维护工作，甲方根据绩效考核结果支付污水处理费和绩效服务费，但不包含项目在运营期设备达到使用年限后的更新替换费用。

设备若因为设备使用寿命原因需要更新替换的，由乙方报甲方或甲方授权单位具体设备重置采购计划（购计划需经过甲方或甲方授权单位审核同意），采购活动由乙方组织，甲方或甲方授权单位共同参与，最终甲方根据采购合同金额将设备更新替换费用支付给乙方。

其他运营维护所发生的人工费用、材料费用、水电费用、药剂费用、保险费用等费用从甲方支付的运营费中开支，甲方不另行支付。

诏安县乡村振兴（农村人居生活环境整治）项目农村生活污水年度收集管网的维护费用为1668万/年，污水处理设施及泵站运营费用为1412万元/年；合计农村污水治理运营维护费用共3080万元（含四都镇污水处理）。农村污水治理运营维护经费纳入年度县财政预算，县政府财政承担运营总费用的80%，乡镇承担运营总费用的20%（年终在乡镇财政体制中进行结算）；并把农村生活污水治理运营管理经费纳入年度县财政预算。实际工程量及产业移交的运营费用核算应计入当时的物价浮动系数值，以实际移交的工程量计算。运营费每季度结算一次。

    运营维护计划外的维修（特殊的质量问题），若因管理维护不当等乙方责任原因导致的养护计划外的维修（特殊的质量问题）由乙方负责出资维修，若乙方拒绝承担，则可由甲方组织维修，相关费用从运营费中扣除或从运营维护保函项下提取相应款项，若非乙方责任原因导致的维护计划外的维修（特殊的质量问题）由甲方负责垫资维修，待责任方确认后，该费用由责任方承当。责任认定由甲乙双方协商确定，甲乙双方无法界定责任方，争议部分由甲乙双方共同认可的第三方机构出具评估意见，评估费用由双方共担。

    工程保修期间若出现保修责任的，由施工单位负责保修。

3.7因自然不可抗力原因导致无法按期开始运营维护的后果

不可抗力是指合同签订后发生的，合同双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，主要是指自然不可抗力，不包括按照合同约定属于甲方和乙方违约或应由其承担风险的事项。

因自然不可抗力事件导致项目不能按期开始运营的，受到该项影响的一方或双方均可以免除违约责任(例如违约金、赔偿等)，也可根据该不可抗力的影响期间申请延迟开始运营维护本项目。

3.8本项目污泥处置及相关费用由甲方负责，乙方予以配合。
第四节 项目运营维护考核

4.1运营维护考核

    污水处理站和配套管网（含污水处理厂的配套管网）的运营维护考核运营期内，甲方或其授权单位主要对污水处理设施和污水收集管网进行考核（运营绩效考核方案详见附件3、附件4），项目的污水处理设施和污水收集管网竣工验收合格并投入使用的次日开始考核，并将考核结果与运营费的支付挂钩。项目正式进入运营期前，甲方或其授权单位和乙方可根据实际情况、项目自身需求对运营绩效考核方案进行调整（在正式进入运营期一年后可申请调整一次，之后每二年可申请调整一次），双方协商一致后运营绩效考核方案方可调整；若双方在其中一方提出申请后的30个日历日内仍未能就运营考核方案达成一致则仍按合同约定运营考核方案（或原方案）执行。

4.1.1污水处理设施及泵站运行考核系数：

P1为农村污水设施运行考核系数，根据期间的考核分数确定，考核分数和运行考核系数的关系如下表1。

   污水处理设施及泵站考核分数和运行考核系数对应表

	考核分数
	运行考核系数 P1

	大于等于 85 分
	100%

	85 分>S≥75 分
	90%

	小于 75 分
	月度考核得分/100×100%


根据化验报告对出水质进行考核，若出水水质不达标，则对应绩效服务费按运行考核标准进行扣减，若由于进水水质超标，造成出水不达标，予以免责，本项目进水水质、出水水质见附件。

运营期内，除对出水水质进行考核外，甲方还应对农村污水处理站运行进行考核，考核内容及标准如下。

 农村污水处理设施及泵站运行考核标准
	序号
	内容
	考核标准
	满分
	得分

	1
	污水处理质量
	污水收集率
	建立管网接户档案，污水处理设施及泵站服务区范围内实际的污水不少于80%污水被收集处理；
	若污水收集处理率80%及以上时，不扣分；若污水收集处理率80%以下时：得分＝10×（污水收集率/80%）,其中污水收集率＝实际污水处理量/设计污水处理量；
	10分
	

	
	
	污水处理水质
	出水水质考核满足标准
	主要出水水质（详见附件6）中有一项不达标视为一天不达标（应与当地环保部门判定一天不达标的标准一致），一天不达标扣5分；

若此项得分为0，则对应绩效服务费不予支付对应绩效服务费不予支付并相应处罚。
	15分
	

	
	
	其他污染物指标
	其他污染物排放满足标准
	噪声、大气等环评中要求的其他指标不符合环保要求，发现1项扣1分；
	2分
	

	2
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	污水预处理设

施
	格栅
	定期检查格栅池，清理垃圾，更换或改造已损坏或不规范的格栅，防止垃圾进入泵井和厌氧池，损坏设施；
	格栅池未设置格栅、格栅失效（被淹没、安装方错误)、栅距过大(超过25mm)、未清理垃圾的，发现1项扣2分；
	10分
	

	
	
	集水

井
	定期清理，防止泥沙淤积影响设施正常运作；
	井内有明显淤积、有垃圾或漂浮物未定期清理，扣1分
	3分
	

	
	
	厌氧

水解

池
	每年清理一次

以上，防止污泥淤积；定期检查维修厌氧池；
	（1）池内有明显淤积、有垃圾或漂浮物未定期清理，扣2分；

（2）未及时维修的，扣2分；

（3）通风设施(通气口或检查口)失效的，扣1分；
	5分
	

	3
	设备运行和维护
	设备完好率
	设备完好率满足规定要求
	设备完好率≥98%，得满分；95%≤设备完好率＜98%，扣1分；90%≤设备完好率＜95%，扣3分；设备完好率＜90%，得0分；
	5分
	

	
	
	水泵、

鼓风

系统

等机

电设

备
	定期检查、保养，运行和维护应严格按照厂家提供的操作规程执行，及时更换零配件等；
	（1）水泵、鼓风机及其附属设备缺失、被盗的，扣3分；

（2）水泵、鼓风机运行异常；控制回路设置不合理的，扣2分。
	5分
	

	4
	污泥处理与运输
	污泥含水率
	污泥脱水处理后含水率不超过80%
	脱水后污泥含水率超过80%（含），每次扣1分
	5分
	

	
	
	运输
	污泥运输车辆

应加盖，并定

期清洗，保持

整洁，在运输

过程中污泥不

落地，沿途不

洒落
	污泥运输车辆无盖扣1分；车辆未清洗扣1分；

污泥运输遗洒1处扣1分；
	5分
	

	
	
	安全
	污泥盛器和车

辆在街道上停

放应设置安全

标志，夜间应

悬挂警示灯
	无配套作业安全标志、警示灯每项扣1分；
	5分
	

	5
	安全管理
	安全

管理

措施
	设施是否设置

了相关的安全

维护设施以及

分隔维护措

施,各种附件

等要保持清洁

完好。金属构

件无明显锈蚀
	（1）现场未设置安全警示标志的，扣1分；

（2）构筑物及附件有明显缺损、裂缝的；金属构件有明显锈蚀，影响安全使用的，扣1分；

（3）必须敞露的设施未设置符合安全要求的格网、栏杆等的，扣1分；

（4）供配电设施有缺损；机电设施配电不符合规范，影响安全用电的，扣1分。
	10分
	

	6
	资料管理
	设施

运行

维护

管理

资料
	建立并落实日

常巡查、定期

检查和报告制

度。
	未提供设施日常巡查、定期检查记录,每出现1项扣1分；
	10分
	

	7
	社会影响
	有效

投诉
	不被政府部门

处罚；不被社

会被公众媒体

负面报道；不

被居民投诉；
	发生1起经确认事实的投诉事件扣1分；
	3分
	

	
	
	投诉

渠道
	鼓励居民对运

行管理工作进

行监督，应建

议相关投诉渠

道并保持有

效；
	未建立投诉渠道扣2分；
	2分
	

	
	
	公众

评价

（见

下

表）
	政府或聘请第

三方机构向居

民实施调查，

编写公众评价

报告；
	公众评价总体优良不扣分；

公众评价总体一般扣2分；

公众评价总体不合格扣10分；
	10分
	

	合计得分


公众评价表

	序号
	内容
	A
	B
	C

	1
	项目建成后村内有无污水溢流情况，水环境是否改善
	显著改善
	有改善
	没改善

	2
	污水处理设施及泵站有无蚊蝇滋生，有无臭味散发
	没有
	一般
	有

	3
	污水处理设施及泵站有无定期巡检、管理
	有
	一般
	没有

	4
	污水处理设施及泵站出现投诉整改是否及时
	有
	一般
	没有

	5
	项目建设公众满意程度
	满意
	一般
	不满意

	注：
	1、问卷范围为各农村污水处理设施及泵站服务范围；

2、问卷数量不少于服务范围常住人口的5%；

3、每项问题的ABC三选一作为该项评价。


注：满分为考察对象各考核项目对应的分值之和，总得分为各考核项目得分相加之和，未考核的内容取满分，满分不足100分的，总得分换算成百分制。例如考核的污水处理设施及泵站未设置集水井，则其满分为97分，若各考核项目总得分为85分，其百分制得分为85×（100/97）=87.6分。

考核组织形式及考核方式：出水水质考核主要通过在线水质监测仪器或化验室检测对出水水质指标进行。设施运行考核期间，考核小组可在随机选定的污水处理设施及泵站进行检查，根据检查结果形成考核得分。

考核周期：每季度1次

4.1.2污水收集管网绩效考核系数

P2为农村污水收集管网考核分数与绩效考核系数对应关系如下。根据期间的考核分数确定，考核分数和运行考核系数的关系如下：

污水收集管网考核分数与绩效考核系数对应表

	考核分数
	绩效考核系数P2

	大于等于85分
	100%

	85分>S≥75分
	90%

	小于75分
	季度考核得分/100×100%


 运营期内，甲方应对乙方负责的污水收集管网运营维护情况进行考核，考核内容及标准如下。

污水收集管网考核系数
	序号
	内容
	考核标准
	满分
	得分

	1

[image: image2.jpg]



	管道及附属设施运行维护
	管道
	管道无塌陷、无变形、无污水冒出；
	抽检5个路段，每个路段抽检2个点，不符合要求的1处扣1分；
	10分
	

	
	
	
	排水管道接口处易松动，应定期检查管道接口和转弯处，确保排水管道接口处不松动；
	抽检5个路段，每个路段抽检2个点，不符合要求的1处扣1分；
	10分
	

	
	
	
	室外塑料管道在长期日照下，易产生裂纹，如发现开始产生裂纹，宜进行管道更换；
	抽检5个路段，每个路段抽检2个点，不符合要求的1处扣1分；
	5分
	

	
	
	
	河渞两测截污管无污水渗入河水；
	抽检5个路段，每个路段抽检2个点，不符合要求的1处扣1分；
	5分
	

	
	
	
	管道每季度维护不少于1次；
	管道每季度内无维护记录扣5分；
	5分
	

	
	
	检查井
	检查井积泥深度不超过：

（1）落底井：管底以下50Cm；

（2）半落地井：管径的1/4；

（3）平底井：管径的1/4；

（4）积泥得到妥善处理。
	抽检5个路段，每个路段抽检2个点，不符合要求的1处扣1分；
	5分
	

	
	
	
	井内无硬块、杂物等
	抽检5个路段，每个路段抽检2个点，不符合要求的1处扣1分；
	5分
	

	
	
	
	井壁四周清洁、无泥垢
	抽检5个路段，每个路段抽检2个点，不符合要求的1处扣1分；
	5分
	

	
	
	
	井盖与路面持平，最大落差不超过5Cm
	抽检5个路段，每个路段抽检2个点，不符合要求的1处扣1分；
	5分
	

	
	
	
	井盖不摇动，无破损
	抽检5个路段，每个路段抽检2个点，不符合要求的1处扣1分；
	5分
	

	
	
	截流、排放口
	应定期巡视和维护，发现和制止在排放口附近堆物、搭建、倾倒垃圾等情况，截流井不因截污管堵塞而造成污水外溢；
	若发现一次不满足扣1分；
	5分
	

	
	
	倒虹管
	水流通畅，通航河上设置的倒虹管保护标志字迹清晰，结构完好
	若检查，水流不通扣1分；

标志不清晰扣1分；
	3分
	

	
	
	压力管
	透气井内无浮渣；无渗漏及冒溢，排气阀、压力井及透气井等附属设施完好有效
	若检查，不符合要求的1处扣1分；
	2分
	

	2
	泵站运行维护
	故障率
	泵站故障率低于3%，其中故障率=[(停机等待时间+维修时间)/计划使用总时间]×100%(供电故障除外)
	故障率3%~6%扣5分；

故障率在6%以上扣10分；
	10分
	

	
	
	备件
	泵站配备易损零配件
	缺少1项备件扣1分
	2分
	

	
	
	运行维

护记录
	有完整的运行和维护记录，包括日常运行情况记录、定期维护记录、故障维护记录和巡视巡查记录
	缺少1项扣1分
	3分
	

	3
	行资料管理
	管理人员
	配备专职档案资料管理人员
	未配备专职管理人员扣3分；
	3分
	

	
	
	规章制度
	建立有效的资料保存的规章制度
	未建立资料保存规章制度扣2分；
	2分
	

	
	
	资料完整性
	污水收集系统管养的运行维护管理资料（包括巡检、管道清淤、泵站检修等）应事先准备好记录表格或表单，记录应确保正确、清晰、及时；
	发现1项不满足扣1分；
	5分
	

	4
	社会影响
	有效

投诉
	不被政府部门处罚；不被社会被公众媒体负面报道；不被居民投诉
	发生1起经确认事实的投诉事件扣1分；
	3分
	

	
	
	投诉

渠道
	鼓励居民对运行管理工作进行监督，应建议相关投诉渠道并保持有效；
	未建立投诉渠道扣2分；
	2分
	

	合计得分


注：满分为考察对象各考核项目对应的分值之和，总得分为各考核项目得分相加之和，未考核的内容取满分，满分不足100分的，总得分换算成百分制。例如考核的污水收集管网段未设置泵站，则其满分为85分，若各考核项目总得分为80分，其百分制得分为80×（100/85）=94.1分

考核方式：考核小组根据项目公司定期提交运营管理报告，并结合项目现场情况进行定期和不定期的检查。

4.1.3定期考核

定期考核每季度进行一次，一般安排在季度末进行，在提前通知项目公司的前提下，考核小组可在随机选定的区域进行检查，根据检查结果形成考核得分。

4.1.4不定期考核

不定期考核每半年至少进行一次，在不通知项目公司的前提下，考核小组可对污水处理设施及泵站和污水收集管网的随机选定区域进行检查，但不定期考核不得影响项目公司正常运营活动，不定期考核由考核小组决定是否进行，不定期考核结束后，考核小组应将检查结果告知项目公司。

污水收集管网运营维护和污水处理设施及泵站考核得分采用百分制，每项扣至零分为止，季度考核得分＝定期考核得分×0.7＋不定期考核考核得分×0.3，若季度内未启动不定期考核，则季度考核得分为定期考核得分。

考核周期：每季度1次。

4.1.5污水处理污水进出水主要指标水质质量指标

	进水水质表（mg/L）

	主要指标
	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH4+-N
	TN
	TP

	取值范围
	6-9
	≤220
	≤130
	≤200
	≤25
	≤40
	≤3

	出水水质

	达到福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）


注：经营期间若国家或福建省颁布新标准，则应符合新标准相应等级的标准所要求的排放标准，由此涉及项目的工艺调整、技术改造、提标等费用由甲方承担。

第五节 付费机制

5.1 付费类型

本项目采用“绩效付费”的付费机制,农村污水处理站和所有配套管网的运营成本按绩效付费。

5.2 污水收费权

在合作期内，污水处理费的收费权归政府所有，政府根据国家、省或 县政府相关收费标准向城镇居民、村民或工业企业收取污水处理费，该费 用统一纳入基金预算管理，专款专用，可用于政府在运营期内向乙方支付 绩效服务费。

5.3 绩效服务费

诏安水务公司报请政府按“绩效付费”，诏安县财政局根据按效付费金额向诏安水务公司拨付绩效服务费，再由诏安水务公司支付给污水运营单位。本项目的绩效服务费包括污水处理设施及泵站运维的绩效服务费和污水收集管网维护的绩效服务费。污水处理设施及泵站运维的绩效服务费为1412万元/年；污水收集管网维护的绩效服务费1668万/年。在竣工验收合格进入运营期的第1年-第3年污水收集管网维护服务费由中标施工方自行承担，污水收集管网维护服务费不列入政府财政预算，污水处理设施及泵站运维的服务费1412万元/年列入每年财政预算；运营期第4年-第20年污水处理设施及泵站和污水收集管网的运维服务费列入财政预算。

（1）污水处理设施和泵站运维绩效服务费

污水处理设施运维绩效服务费每期季度的绩效服务费按以下公式计取：

每期每季度污水处理站设施和泵站的运营维护费＝各设施设计年处理规模×运营维护基础单价×（1-中标下浮率   %）×P1/4

其中：P1 为污水处理设施的绩效考核系数。

（2）污水收集管网绩效服务费

污水收集管网绩效服务费根据实际负责维护的污水主管网运营维护内容包括污水管和污水检查井维护、管道检测和管道巡视维护等。

每期季度污水收集管网的绩效服务费＝（污水管网长度×污水管网维护基础单价+检查井数量×检查井维护基础单价+污水管网长度×路面巡视检查基础单价）×（1-中标下浮率   %）×P2/4

其中：P2 为污水配套管网的绩效考核系数。管网长度和检查井数量按实际维护的污水管网长度和检查井数量进行计取，按《福建省城镇排水设施养护维修年度经费定额（2014年）》 综合单价所包含的费用项目。

5.3.1付费周期

污水处理站的运营维护费和污水管网维护费每季度支付一次（每季末次月二十个工作日内支付），分别按以上方式进行计取。

5.3.2绩效服务费的调整机制

在项目运营期间，污水处理站设施的绩效服务费和污水收集管网的绩效服务费根据宏观通货膨胀等经济指数（漳州市统计局公布的当期CPI数值）调整。以三年为周期，进行定期调价，按以下调价公式进行调整：

P3n=P3n-3×CPI3n-3×CPI3n-2×CPI3n-1×10-6(n=1,2,3…)

P3n为绩效服务费；

P3n-3为第3n个财务年度起适用的年度绩效服务费（每三年调价一次）；

CPI3n-3为第3n个财务年度由漳州市统计局公布的第3n-3个财务年度居民消费物价指数。

CPI3n-2为第3n个财务年度由漳州市统计局公布的第3n-2个财务年度居民消费物价指数。

CPI3n-1为第3n个财务年度由漳州市统计局公布的第3n-1个财务年度居民消费物价指数。

经双方商议同意可根据宏观通货膨胀、CPI等经济指数进行运营基础费用调整，并共同聘请有资质的第三方咨询机构测算作为运营费用基数再按中标下浮率和绩效考核取值进行定值，政府授权的项目实施单位按“绩效付费”。

5.4税收约定

甲方支付给乙方的服务费均为含税价，甲方向乙方支付服务费的过程

中，乙方应承担所有应缴纳的税费。在甲方付费前，乙方应开具符合规定 的正式税务发票。

第六节 政府承诺

6.1在本项目合作期内，将项目用地提供给乙方使用。

6.2办理有关政府审批事项（乙方应负责的事项除外），并协助乙方做好项目前期工作，协助乙方办理项目审批手续，以使其获得履行本合同所需的各种批文。

6.3政府将承担的每年支出责任纳入项目合作期内年度财政支出预算，并通过同级人大批准。

第七节 守法义务及法律变更

7.1守法义务

乙方在实施本项目的过程中有义务遵守现行法律法规，及相关部门具有强制性措施的规范性文件。

7.2法律变更导致的后果

7.2.1诏安县政府可控的地方性法规变更的后果。

在运营维护期间，如果因发生诏安县政府可控的地方性法规变更导致乙方运营维护费用增加，乙方有权向甲方索赔额外费用。

7.2.2诏安县政府不可控的法律变更的后果。

对于超出诏安县政府可控范围的法律变更，如由国家或上级政府统一颁行的法律等，应视为不可抗力，按照不可抗力的机制进行处理。

在项目合作期间、为确保项目能够按照合同约定履行，甲方诏安水务公司会按合同规定行使监督权利。甲方的监督权须在不影响项目正常实施的前提下行使。

除了上述的一般监督权，诏安水务公司会在特定情形下（如紧急情况发生或者运营方违约）直接介入项目实施的权利。甲方的介入权通常在发生短期严重的问题且该问题需要被快速解决、而甲方在解决该问题上更有优势和便利的情形。

当乙方运营方发生违约情况，甲方诏安水务公司书面通知并给予乙方一定期限进行补救，若乙方在约定期限仍无法补救，甲方可行使介入权。如果甲方介入仍然无法补救乙方的违约或连续二年未达到运营绩效考核（分值小于75分）目标或污水处理污水进出水主要指标水质质量目标，甲方有权终止本项目合同。

第八节 不可抗力

8.1不可抗力的定义和种类

8.1.1不可抗力的定义

本合同所称的不可抗力，是指合同一方无法预见、控制、且经合理努力仍无法避免或克服的、导致其无法履行合同项下义务的情形，包括但不限于：台风、地震、洪水等自然灾害；战争、罢工、骚乱等社会异常现象；征收征用等政府行为；以及双方不能合理预见和控制的任何其他情形。

8.1.2不可抗力的分类

不可抗力事件分为政治不可抗力和自然不可抗力。

(1)政治不可抗力。政治不可抗力事件包括：

①非因签约政府方原因导致的、且不在其控制下的征收征用、法律变更(即“政府不可控的法律变更”)、未获审批等政府行为引起的不可抗力事件；

②战争、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用、禁运、暴乱或民众骚乱、恐怖行为、军事演习或政变；

③罢工、暴乱、骚乱，但纯属乙方原因所致除外；

发生上述政治不可抗力事件的法律后果：

①发生政治不可抗力事件，乙方有权要求延长工期、获得额外补偿或延长项目合作期限；

②如因政治不可抗力事件导致项目提前终止，乙方有权要求提前获得付费，并获得必要的补偿。

(2)自然不可抗力。是指台风[台风指风力8级以上（不含8级，以气象部门发布的数据为准）]、冰雹、烈度7度以上地震、日雨量80mm以上暴雨、海啸、洪水、火山爆发、山体滑坡等自然灾害。

8.2适用于乙方的例外情况

8.2.1乙方无权将下述情况视作不可抗力事件而终止履行本合同或不完全履行本合同项下义务：

（1）乙方的承包商或其他与乙方建立合同关系的第三方在履行合同方面发生延误和/或其他违约行为；

（2）项目设施的故障或正常磨损。

8.3适用于甲方的例外情况

8.3.1甲方无权将下述情况视作不可抗力事件而终止履行或不完全履行本合同项下义务：

（1）诏安县人民政府对项目设施或其任何部分实行的征收；

（2）在项目使用范围内修建高速公路、高铁等，导致设施无法正常使用。

8.4通知

声称受到不可抗力影响的一方应在知道不可抗力之后十（10）个工作日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和可能导致的后果，并根据对方要求提供证明。

8.5损失承担原则

15.5发生不可抗力时，双方应按照以下原则各自承担由于不可抗力对其造成的损失。

(1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由甲方承担；

(2）乙方因运营维护不到位在自然灾害中受损的自行承担风险，责任认定由甲乙双方协商确定，争议部分由甲乙双方共同认可的具有相应资质的第三方机构出具评估意见，评估费用由双方共担；

(3）乙方设备的损坏由乙方承担；

(4）甲方和乙方各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

(5）乙方的停工损失由乙方承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由甲方承担；

(6）不能按期竣工的，应合理延长工期，乙方不需支付逾期违约金。

8.6减少损失的责任和协商

受到不可抗力影响的一方应努力减少不可抗力的影响。双方应协商采取合理的补救措施尽量减少不可抗力给各方带来的损失。

声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

8.7不可抗力造成的终止

当不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间持续九十(90)天以上时，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者终止本合同。如果自不可抗力发生后一百八十(180)天之内双方不能就继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，任何一方有权给予另一方书面通知后立即终止本合同。

第九节 甲方的监督和介入

9.1甲方的监督权

在项目合作期间、为确保项目能够按照合同约定履行，甲方会按合同规定行使监督权利。甲方的监督权须在不影响项目正常实施的前提下行使。

9.2甲方的介入权

9.2.1除了上述的一般监督权，甲方会在特定情形下（如紧急情况发生或者乙方违约）直接介入项目实施的权利。甲方的介入权通常在发生短期严重的问题且该问题需要被快速解决、而甲方在解决该问题上更有优势和便利的情形。

（1）乙方未违约情况下的介入

存在如下情形时，甲方拥有介入的权利：

①存在危及人身健康或安全、财产安全或环境安全的风险；

②介入项目以解除或行使政府的法定责任；

③发生紧急情况，且政府合理认为该紧急情况将会导致人员伤亡、严重财产损失或造成环境污染，并且会影响项目的正常实施；

发生政府介入情形时，甲方在介入项目之前通知乙方及其股东介入计划和介入程度。该介入产生的法律后果有：

①在政府介入的范围内，导致乙方的本项目项下的相关义务或工作无法继续履行的，这些义务将被豁免；

②在甲方介入期间内，导致乙方的本项目项下的相关义务或工作无法继续履行的，政府仍应按照合同约定向乙方支付服务费用；

③因甲方介入（非乙方原因造成的）引发的所有额外费用均由政府承担；

（2）乙方违约情况下的介入

当乙方发生违约情况，政府书面通知并给予乙方一定期限进行补救，若乙方在约定期限仍无法补救，甲方可行使介入权。该介入产生的法律后果有：

①甲方或甲方指定第三方将代乙方履行其违约所涉及的义务；

②在乙方为上述代为履行事项提供必要协助的前提下，在甲方介入期间内，甲方仍应按照合同约定向乙方支付就不受违约影响部分的服务费用；

③任何因甲方介入产生的额外费用均由乙方承担，该部分费用可从政府付费中扣减；

④如果甲方介入仍然无法补救乙方的违约，政府仍有权根据提前终止机制终止本项目合同。

第十节 违约处理

10.1违约行为认定

10.1.1甲方违约的情形

在项目合作期内发生的下列情况属甲方违约：

(1)发生诏安县政府可控的法律变更导致合同无法继续履行的；

(2)重大调整。如果在项目的施工图设计批准后，甲方就本项目的技术

标准、建设规模等重要因素，提出调整与变更，致使需要进行工程变更，导致工程中途停建、缓建，使工程不能在预定日期完工的；

(3)未按合同约定的金额和时间付费；

(4)甲方违反本合同规定的其他主要义务。

10.1.2乙方违约的情形

在项目合作期内发生的下列情况属乙方违约：

(1)乙方未按照合同规定的技术规范和操作规程进行项目运营维护的， 或者虽已按规定进行运营维护但不能达到本合同规定的考核目标或服务质 量目标的；

(2)乙方未完全履行本合同约定的移交义务；

(3)乙方违反本合同约定转让本合同或本合同项下任何权利或义务或其任何资产；

(4)乙方利用本项目进行欺诈等违法活动的；

(5)乙方不愿或无力继续经营，或发生清算、不能支付到期债务、破产；

(6)未经甲方同意，乙方延误开始运营（含试运营）超过90个日历日的；

(7)乙方违反本合同规定的其他主要义务。

10.2违约责任承担
10.2.1对甲方违约的处理
(1)甲方发生本合同第10.1.1项(1)项约定的违约情况时，乙方有权向甲方发出书面通知要求其履行义务，甲方未在规定期限内（30个日历日内）予以改正的，乙方有权立即终止合同。
(2)甲方发生本合同第10.1.1项(3)项约定的违约情况时，乙方有权向甲方发出书面通知要求其履行义务。若甲方在催告通知收到后的三十（30）个日历日内仍未能履约的，则甲方除应支付当期未付的绩效服务费外，还应每日按照当期未付金额的万分之三（0.03%）向乙方支付违约金。若甲方在催告通知收到后的五十（50）个日历日内仍未能履约的，乙方有权按立即终止合同。终止合同后，甲方应立即付清全部款项，如每延期一天应向乙方支付应付款项的万分之五（0.05%）向乙方支付违约金。
10.2.2对乙方违约的处理
(1)乙方发生本合同第10.1.2项(3)、(4)、(5)项约定的违约情况时，甲方有权立即终止合同。

(2)乙方发生本合同第10.1.2项(6)约定的违约情况时，每逾期一个日历日，乙方应向甲方支付人民币伍仟元整（小写:RMB￥5,000.00元）的违约金。如因乙方原因逾期超过180个日历日的，则甲方有权提前终止合同（但不可抗力和甲方原因造成的延迟除外），乙方不得提出异议。
(3)乙方发生本合同第10.1.2项(1)项约定的违约情况时，甲方将向乙方发出书面通知要求其改正，乙方未在30个日历日改正的，每逾期一个日历日，甲方有权要求乙方支付人民币伍仟元整（小写:RMB￥5,000.00元）的违约金，并从绩效服务费中扣除。乙方未在规定期限内（30个日历日）予以改正的，甲方有权立即终止合同。
10.3违约行为处理

(1)合同任何一方违约后，对方可书面告知违约方发生的违约事实与理由，并有权责令违约方在 30 个日历日（除本合同另有预定外） 期限内改正。

(2)被告知违约的一方收到违约告知书后，有权在改正期内对对方的告 知提出异议，或者在改正期限内予以改正，不能按期改正或改正未达到约 定条件的，立即告知对方事实与理由。

(3)违约告知方接到告知异议书后有权重新核实情况，并将结果通报告 知异议人； 在30个日历日内未告知核实结果的，视为违约告知异议成立。

(4)违约方未在被告知的改正期内改正违约行为的，告知方有权依据本 合同第10.2款的约定，要求违约方承担违约责任，并且继续履行本合同； 或者依据本合同第10.2款约定向对方发出终止通知或与对方签订终止协议，并按照本合同第11节的约定处理其他事宜。

（5）虽有上述改正期及异议约定，若被确定违约，违约方仍应按上条约定和/或本合同其他约定承担改正期和异议期的违约责任。

10.4 应急预案和临时接管预案

10.4.1合作期内，如乙方出现以下违约行为，甲方有权实施临时接管：

（1）因管理不善，发生重大质量、生产安全事故的；

（2）严重影响到社会公共利益和安全的；

（3）法律、法规禁止的其他行为。

10.4.2临时接管项目所产生的一切费用，将根据本合同约定，由违约方单独承担或由各责任方分担。

10.5不减免和影响的事项

10.5.1违约方对违约责任的承担并不能减免其在本合同下的其他任何义务。

10.5.2双方获得上述违约赔偿的权利不影响其在本合同项下的终止权。

10.6减轻损失的措施

由于另一方违约而遭受损失或可能会遭受损失的一方应采取合理措施防止损失扩大。如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能减少的损失金额。受损害的一方有权从另一方获得因试图减轻或减少损失而发生的任何费用。

10.7部分由于受损害方造成的损失

如果损失部分是由于受损害方的作为或不作为造成的，该部分损失应由受损害方承担的，可在赔偿的金额中扣除该部分损失。

第十一节 提前终止及终止后处理机制

11.1 提前终止的事由

11.1.1 有下列情形之一的，本合同可予以提前终止：

(1)发生不可抗力事件，导致合同不能继续履行或各方不能就合同变更 达成一致；

(2)发生法律变更，各方不能就合同变更达成一致；

(3)合同一方严重违约，导致合同目的无法实现或守约方根据合同和法 律约定解除（终止） 合同；

(4)乙方不愿或无力继续经营，或发生清算、不能支付到期债务、破产 或其他类似情形；

(5)合同各方协商一致；

(6)项目因社会公共利益需要被依法征收；

(7)法律规定或合同各方约定的其他事由。

11.1.2因甲方违约，乙方可提出终止合同的事由包括：

(1)本合同第10.2.1项约定的提前终止合同的情形；

(2)由于法律、法规、政府政策的变化或甲方的原因，致使本合同无法

继续履行或本合同目的无法实现，并且乙方提供了充足的证据证明两者之间的因果联系。

（3）合同约定的乙方可以解除合同的其他情形。

11.1.3因乙方违约，甲方可提出终止合同的事由包括：

(1)本合同第10.2项约定的提前终止合同的情形；

(2)因乙方原因导致延误开始运营日超过 180 日历日的；

(3)合同约定的甲方可以解除合同的其他情形。

11.1.4 甲方选择终止。

甲方在下列情形下可单方面决定终止合同：

(1)在建设期，甲方决定取消项目，乙方所提供的公共产品已不再需要；

(2)乙方所提供的公共产品或服务已经不合适或者不再需要的其他情
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11.2 提前终止程序

11.2.1不得擅自提前终止或解除

除法律规定或本合同另有约定外，非经对方同意，任何一方不得擅自提前终止或解除本合同。

11.2.2提前终止程序

（1）终止意向通知

在终止意向通知发出之后，双方应在三十（30）日历日内协商避免本合同终止的措施。

如果乙方和甲方就将要采取的措施达成一致意见，或者乙方或甲方(视情况而定)在相应的协商期或双方可能同意的更长的时间内纠正了违约事件，终止意向通知即自动失效。

（2）终止通知

在协商期届满之时，如果双方未达成一致,或导致发出终止意向通知的违约事件未得到纠正,则发出终止意向通知的一方可以向另一方就此发出终止通知，本合同在终止通知送达对方之日终止。

（3）从本合同提前终止之日起乙方不再享有本项目的相关权益。 

11.3 提前终止不影响采取补救措施

任何一方行使终止本合同的权利并不排除该方采取本合同或法律赋予 的任何其他补救措施。

第十二节 项目移交

12.1一般要求

12.1.1项目合作期满，乙方应按照合同约定将项目的使用权、收益权及项目全部设施（含为项目设施正常使用所必须的各类项目设施、设备、各信息系统、维护手册等）无偿移交给甲方或其指定机构。

12.1.2项目资产移交时，乙方应确保移交的项目设施、权益不存在任何抵押、质押等担保权益或所有权约束，亦不得存在任何种类和性质的索赔权；乙方应确保项目设施完整，污水出水水质达标，污水处理设施和配套管网最后一次运营维护考核评分达到80分（含）以上。

12.1.3行政主管部门及乙方等组成的移交委员会，办理资产移交。将项目设施及内业资料移交给相关行业主管部门接收管理。

12.1.4乙方应确保最后一次运营维护考核指标达到正常使用标准。如发现存在缺陷的，未能达到移交标准的，则乙方应及时修复。如乙方拒不修复，则扣除当期全部运营维护费用。如任一方对是否达到移交标准有异议的，则由移交委员会聘请具有相应法律资质的第三方机构进行评定。如果评定结果达到移交标准，聘请费用由甲方承担；如果评定结果未达到移交标准，则聘请费用由乙方承担。

12.2移交程序

（1）移交委员会应在移交日期六（6）个月前会谈并商定移交项目资产清单（包括竣工验收报告、工程质量监督机构出具项目工程质量监督报告、污水处理项目设施的所有建筑物和构筑物、备品备件的详细清单、与项目设施相关的设备、机器、装置、零部件、备品备件及其他资产、土地使用权；项目相关的图纸、手册等文件资料（含书面及电子文档）；项目所需的其他权利、文件等）和移交程序；

（2）乙方应提供移交必要的文件、记录、报告等数据，作为移交时双方的参考；

（3）甲乙双方在办理移交工作的同时，应明确合作期结合后妥善安置项目公司雇员的办法；

（4）除本合同另有规定外，双方在完成项目资产移交程序前，均应继续履行其本合同项下的义务。

12.3 移交保证

在移交日期，乙方应保证本项目处于良好的使用状况，得到良好管理 养护。

12.4 乙方应承担的保修义务

12.4.1 乙方应在移交日后十二个月内，按照本合同的约定无偿履行保 修义务（因甲方或其指定机构对污水厂使用不当造成的损失除外） ，承担 全厂设备和设施非正常损坏的保修责任。

12.4.2 甲方或其指定机构发现任何上述缺陷或损坏后应及时通知乙 方。在任何情况下，甲方或其指定机构必须最迟于保修期结束前通知乙方。 乙方在收到该通知后，应在十五日内派员无偿进行保修。

12.4.3 在紧急情况下，或乙方没有及时保修，甲方有权在相应的污水 处理服务费中支出费用进行保修，但应将支出的情况书面告知乙方。

12.5 合同期限及相关内容

乙方在与第三方签订运营维护合同、设备合同及其他合同时，应努力使得该等合同的有效期届满日不超过本项目合作期限届满日且明确约定， 待项目移交时同意乙方将签订的合同转让给甲方或其授权机构。

如在移交日前，乙方需签订运营养护合同、设备合同及其他合同的， 且该等合同在本项目合作期届满后仍为有效的，则乙方应在该等合同签订 前报甲方同意。未经甲方同意的，由乙方承担相应责任。同时，为能够履 行上述义务，乙方应在签署这些合同时即与相关合同方 (如承包商或运营 商)明确约定，在项目移交时同意乙方将所涉合同转让给政府或政府指定的 其他机构。

12.6 移走乙方相关的物品

除非双方另有协议，乙方应于移交日期之后六十(60)天内， 自费移走 仅限于乙方员工的个人用品以及与本项目管理养护无关的物品，不包括移 交清单所列的项目设备、备品备件、技术资料或者项目设施营运和维护的 必需物品。如果乙方在上述时间内没有移走这些物品，甲方在通知乙方之 后，可以移走并将物品转运至适当的地点以便安全保管。乙方应承担搬移、运输和保管的合理费用和风险。

12.7风险转移

乙方应承担移交日期前项目设施的全部或部分损失或损坏的风险，除非损失或损坏是由甲方的违约或不可抗力所致；若出现损失或损坏是由甲方的违约所致，则由甲方承担损失或损坏的风险；若出现损失或损坏是由不可抗力所致，则由双方根据合同约定或双方共同协商解决。

12.8移交委员会

合作期届满十二(12)个月前，甲方成立由财政、建设、行业管理等部门及乙方等组成的移交委员会。移交委员会应定期会谈，必要时经双方同意可随时会谈，以便于商定项目设施移交的详尽程序及将移交的设施、物品和备品备件的详细清单等。

在会谈中，乙方应提交负责移交的代表名单，甲方应告知乙方其负责接收移交的代表名单。移交委员会应在移交之前的第三（3）个月开会以准备移交仪式。

12.9本合同移交后的效力

自成功移交日期开始，除质保义务外，乙方在本合同项下的权利和义务即应终止，本合同另有约定的除外，并且双方于移交日之前发生及未付的债务除外。

第十三节 适用法律及争议解决

13.1适用法律

本合同适用中国法律。

13.2争议解决

13.2.1协商

因解释或履行本合同过程中产生的任何争议由甲、乙双方进行协商解决。

13.2.2争议解决

若协商不成，向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

13.2.3争议解决期间的继续履行

在争议提交解决期间，各方应继续履行其在本合同项下的各项义务并继续享有其在本合同项下的所有权利，而不影响以后根据上述裁决进行最终调整。

13.2.4继续有效

本节规定的争议解决条款在本合同终止后继续有效。

第十四节 其他

本合同项下的通知或法院的文书，通过专人递交、快递、邮寄、传真或电子邮件送达至下述地址，均视为送达。

甲方：  地址：

邮编：

收件人：

联系电话：

电子邮箱：




乙方： 

地址：

邮编：

收件人：

联系电话：

电子邮箱：

第十五节 [签署页]
本合同由以下双方在中华人民共和国福建省漳州市诏安县共同签署，以兹证明。

甲方： 

法定代表人或

授权代表：


年    月    日




乙方： 

法定代表人或

授权代表：


年    月    日
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附件 1

项目实施相关会议纪要

附件 2

中标通知书

附件 3

污水处理设施及泵站绩效考核方案

一、考核主体

甲方或政府授权的乡镇政府或授权的第三方组成考核小组

二、考核对象

乙方

三、对出水水质考核的内容及要求

对出水水质考核实现一票否决制，根据化验报告对出水质进行考核，

若出水水质不达标，则对应绩效服务费不予支付，本项目出水水质见附件5。

四、对污水处理设施及泵站考核的要求

运营期内，除对出水水质进行考核外，甲方还应对农村污水处理站运 行进行考核，考核内容及标准如下。

农村污水处理设施及泵站运行考核标准

	序号
	内容
	考核标准
	满分
	得分

	1
	污水处理质量
	污水收集率
	建立管网接户档案，污水处理设施及泵站服务区范围内实际的污水不少于80%污水被收集处理；
	若污水收集处理率80%以上时，不扣分；

若污水收集处理率80%以下时：得分＝10×（污水收集率/80%）,其中污水收集率＝实际污水处理量/设计污水处理量；
	10分
	

	
	
	污水处理水质
	出水水质考核满足标准
	主要出水水质（详见附件6）中有一项不达标视为一天不达标（应与当地环保部门判定一天不达标的标准一致），一天不达标扣5分；

若此项得分为0，则对应绩效服务费不予支付。
	15分
	

	
	
	其他污染物指标
	其他污染物排放满足标准
	噪声、大气等环评中要求的其他指标不符合环保要求，发现1项扣1分；
	2分
	

	2
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	污水预处理设

施
	格栅
	定期检查格栅池，清理垃圾，更换或改造已损坏或不规范的格栅，防止垃圾进入泵井和厌氧池，损坏设施；
	格栅池未设置格栅、格栅失效（被淹没、安装方错误)、栅距过大(超过25mm)、未清理垃圾的，发现1项扣2分；
	10分
	

	
	
	集水

井
	定期清理，防止泥沙淤积影响设施正常运作；
	井内有明显淤积、有垃圾或漂浮物未定期清理，扣1分
	3分
	

	
	
	厌氧

水解

池
	每年清理一次

以上，防止污泥淤积；定期检查维修厌氧池；
	（1）池内有明显淤积、有垃圾或漂浮物未定期清理，扣2分；

（2）未及时维修的，扣2分；

（3）通风设施(通气口或检查口)失效的，扣1分；
	5分
	

	3
	设备运行和维护
	设备完好率
	设备完好率满足规定要求
	设备完好率≥98%，得满分；95%≤设备完好率＜98%，扣1分；90%≤设备完好率＜95%，扣3分；设备完好率＜90%，得0分；
	5分
	

	
	
	水泵、

鼓风

系统

等机

电设

备
	定期检查、保养，运行和维护应严格按照厂家提供的操作规程执行，及时更换零配件等；
	（1）水泵、鼓风机及其附属设备缺失、被盗的，扣3分；

（2）水泵、鼓风机运行异常；控制回路设置不合理的，扣2分。
	5分
	

	4
	污泥处理与运输
	污泥含水率
	污泥脱水处理后含水率不超过80%
	脱水后污泥含水率超过80%，每次扣1分
	5分
	

	
	
	运输
	污泥运输车辆

应加盖，并定

期清洗，保持

整洁，在运输

过程中污泥不

落地，沿途不

洒落
	污泥运输车辆无盖扣1分；车辆未清洗扣1分；

污泥运输遗洒1处扣1分；
	5分
	

	
	
	安全
	污泥盛器和车

辆在街道上停

放应设置安全

标志，夜间应

悬挂警示灯
	无配套作业安全标志、警示灯每项扣1分；
	5分
	

	5
	安全管理
	安全

管理

措施
	设施是否设置

了相关的安全

维护设施以及

分隔维护措

施,各种附件

等要保持清洁

完好。金属构

件无明显锈蚀
	（1）现场未设置安全警示标志的，扣1分；

（2）构筑物及附件有明显缺损、裂缝的；金属构件有明显锈蚀，影响安全使用的，扣1分；

（3）必须敞露的设施未设置符合安全要求的格网、栏杆等的，扣1分；

（4）供配电设施有缺损；机电设施配电不符合规范，影响安全用电的，扣1分。
	10分
	

	6
	资料管理
	设施

运行

维护

管理

资料
	建立并落实日

常巡查、定期

检查和报告制

度。
	未提供设施日常巡查、定期检查记录,每出现1项扣1分；
	10分
	

	7
	社会影响
	有效

投诉
	不被政府部门

处罚；不被社

会被公众媒体

负面报道；不

被居民投诉；
	发生1起经确认事实的投诉事件扣1分；
	3分
	

	
	
	投诉

渠道
	鼓励居民对运

行管理工作进

行监督，应建

议相关投诉渠

道并保持有

效；
	未建立投诉渠道扣2分；
	2分
	

	
	
	公众

评价

（见

下

表）
	政府或聘请第

三方机构向居

民实施调查，

编写公众评价

报告；
	公众评价总体优良不扣分；

公众评价总体一般扣2分；

公众评价总体不合格扣10分；
	10分
	

	合计得分


其中公众评价通过公众评价表进行评分，公众评价表详见下表：

公众评价表

	序号
	内容
	A
	B
	C

	1
	项目建成后村内有无污水溢流情况，水环境是否改善
	显著改善
	有改善
	没改善

	2
	污水处理设施有无蚊蝇滋生，有无臭味散发
	没有
	一般
	有

	3
	污水处理设施有无定期巡检、管理
	有
	一般
	没有

	4
	污水处理设施出现投诉整改是否及时
	有
	一般
	没有

	5
	项目建设公众满意程度
	满意
	一般
	不满意

	注：
	1、问卷范围为各农村污水处理设施服务范围；

2、问卷数量不少于服务范围常住人口的20%；

3、每项问题的ABC三选一作为该项评价。


注：满分为考察对象各考核项目对应的分值之和，总得分为各考核项目得分相加之和，未考核的内容取满分，满分不足100分的，总得分换算成百分制。例如考核的污水处理设施未设置集水井，则其满分为97分，若各考核项目总得分为85分，其百分制得分为85×（100/97）=87.6分。

五、考核组织形式及考核方式

出水水质考核主要通过在线水质监测议器对出水水质指标进行。

设施运行考核期间，考核小组在提前通知乙方的前提下，考核小组可在随机选定的污水处理设施进行检查，根据检查结果形成考核得分。

六、考核周期

每季度1次

七、考核系数

P1为农村污水设施运行考核系数，根据期间的考核分数确定，考核分数和运行考核系数的关系如下表。

表5污水设施考核分数和运行考核系数对应表

	考核分数
	运行考核系数 P1

	大于等于 85 分
	100%

	85 分>S≥75 分
	90%

	小于 75 分
	月度考核得分/100×100%



附件 4

污水收集管网绩效考核方案

一、考核主体

甲方或政府授权的乡镇政府或授权的第三方组成考核小组

二、考核对象

乙方

三、考核内容

运营期内，甲方应对乙方负责的污水收集管网运营维护情况进行考核，考核内容及标准如下。

表1污水收集管网考核标准

	序号
	内容
	考核标准
	满分
	得分

	1
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	管道及附属设施运行维护
	管道
	管道无塌陷、无变形、无污水冒出；
	抽检5个路段，每个路段抽检2个点，不符合要求的1处扣1分；
	10分
	

	
	
	
	排水管道接口处易松动，应定期检查管道接口和转弯处，确保排水管道接口处不松动；
	抽检5个路段，每个路段抽检2个点，不符合要求的1处扣1分；
	10分
	

	
	
	
	室外塑料管道在长期日照下，易产生裂纹，如发现开始产生裂纹，宜进行管道更换；
	抽检5个路段，每个路段抽检2个点，不符合要求的1处扣1分；
	5分
	

	
	
	
	河渞两测截污管无污水渗入河水；
	抽检5个路段，每个路段抽检2个点，不符合要求的1处扣1分；
	5分
	

	
	
	
	管道每季度维护不少于1次；
	管道每季度内无维护记录扣5分；
	5分
	

	
	
	检查井
	检查井积泥深度不超过：

（1）落底井：管底以下50Cm；

（2）半落地井：管径的1/4；

（3）平底井：管径的1/4；

（4）积泥得到妥善处理。
	抽检5个路段，每个路段抽检2个点，不符合要求的1处扣1分；
	5分
	

	
	
	
	井内无硬块、杂物等
	抽检5个路段，每个路段抽检2个点，不符合要求的1处扣1分；
	5分
	

	
	
	
	井壁四周清洁、无泥垢
	抽检5个路段，每个路段抽检2个点，不符合要求的1处扣1分；
	5分
	

	
	
	
	井盖与路面持平，最大落差不超过5Cm
	抽检5个路段，每个路段抽检2个点，不符合要求的1处扣1分；
	5分
	

	
	
	
	井盖不摇动，无破损
	抽检5个路段，每个路段抽检2个点，不符合要求的1处扣1分；
	5分
	

	
	
	截流、排放口
	应定期巡视和维护，发现和制止在排放口附近堆物、搭建、倾倒垃圾等情况，截流井不因截污管堵塞而造成污水外溢；
	若发现一次不满足扣1分；
	5分
	

	
	
	倒虹管
	水流通畅，通航河上设置的倒虹管保护标志字迹清晰，结构完好
	若检查，水流不通扣1分；

标志不清晰扣1分；
	3分
	

	
	
	压力管
	透气井内无浮渣；无渗漏及冒溢，排气阀、压力井及透气井等附属设施完好有效
	若检查，不符合要求的1处扣1分；
	2分
	

	2
	泵站运行维护
	故障率
	泵站故障率低于3%，其中故障率=[(停机等待时间+维修时间)/计划使用总时间]×100%(供电故障除外)
	故障率3%~6%扣5分；

故障率在6%以上扣10分；
	10分
	

	
	
	备件
	泵站配备易损零配件
	缺少1项备件扣1分
	2分
	

	
	
	运行维

护记录
	有完整的运行和维护记录，包括日常运行情况记录、定期维护记录、故障维护记录和巡视巡查记录
	缺少1项扣1分
	3分
	

	3
	行资料管理
	管理人员
	配备专职档案资料管理人员
	未配备专职管理人员扣3分；
	3分
	

	
	
	规章制度
	建立有效的资料保存的规章制度
	未建立资料保存规章制度扣2分；
	2分
	

	
	
	资料完整性
	污水收集系统管养的运行维护管理资料（包括巡检、管道清淤、泵站检修等）应事先准备好记录表格或表单，记录应确保正确、清晰、及时；
	发现1项不满足扣1分；
	5分
	

	4
	社会影响
	有效

投诉
	不被政府部门处罚；不被社会被公众媒体负面报道；

不被居民投诉
	发生1起经确认事实的投诉事件扣1分；
	3分
	

	
	
	投诉

渠道
	鼓励居民对运行管理工作进行监督，应建议相关投诉渠道并保持有效；
	未建立投诉渠道扣2分；
	2分
	

	合计得分


注：满分为考察对象各考核项目对应的分值之和，总得分为各考核项目得分相加之和，未考核的内容取满分，满分不足100分的，总得分换算成百分制。例如考核的污水收集管网段未设置泵站，则其满分为85分，若各考核项目总得分为80分，其百分制得分为80×（100/85）=94.1分

四、考核方式

考核小组根据项目公司定期提交运营管理报告，并结合项目现场情况进行定期和不定期的检查。

（1）定期考核

定期考核每季度进行一次，一般安排在季度末进行，在提前通知项目公司的前提下，考核小组可在随机选定的区域进行检查，根据检查结果形成考核得分。

（2）不定期考核

在不通知项目公司的前提下，考核小组可对污水收集管网的随机选定区域进行检查，但不定期考核不得影响项目公司正常运营活动，不定期考核由考核小组决定是否进行，不定期考核结束后，考核小组应将检查结果告知项目公司。

污水收集管网运营维护考核得分采用百分制，每项扣至零分为止，季度考核得分＝定期考核得分×0.7＋不定期考核考核得分×0.3，若季度内未启动不定期考核，则季度考核得分为定期考核得分。

五、考核周期

每季度1次。

六、考核系数

污水收集管网考核分数与绩效考核系数P2对应关系如下。表2污水收集管网考核分数与绩效考核系数对应表

	考核分数
	绩效考核系数 P2

	大于等于 85 分
	100%

	85 分>S≥75 分
	90%

	小于 75 分
	季度考核得分/100×100%


附件 5

污水处理项目进水水质设计指标及出水水质质量指标

1、 污水进出水主要指标

	进水水质表 （mg/L）

	主要指标
	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH4+-N
	TN
	TP

	取值范围
	6-9
	≤220
	≤130
	≤200
	≤25
	≤40
	≤3

	出水水质

	达到福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）


注：经营期间若国家或福建省颁布新标准，则应符合新标准相应等级的标准所要求的排放标准，由此涉及项目的工艺调整、技术改造、提标等费用由甲方承担。

第5章 工程总承包模拟清单及计价
第一节 总则1.工程总承包费由工程勘察设计费、建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费组成。其中：
（1）工程总承包费用组成中所有项目均包括成本、利润和税金。其中采用综合单价法计价的，综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金；
（2）建筑安装工程费由分部分项工程费、措施项目费（包括单价措施项目、总价措施项目）、其他项目费组成。
2.工程总承包费实行模拟清单计价。模拟清单中列出项目实施过程中实际要发生和可能要发生的各类项目清单、设备清单与费用清单。
3.模拟清单由工程勘察设计费清单、建筑安装工程费清单、设备及工器具购置费清单、工程建设其他费清单组成，同时列出暂定金额。其中：
（1）建筑安装工程费清单由分部分项工程模拟清单、单价措施项目模拟清单、总价措施项目清单、其他项目清单组成。
（2）分部分项工程模拟清单和单价措施项目模拟清单同时列出综合单价，设备及工器具购置费清单同时列出单价，分部分项工程模拟清单中有些项目同时列出主材数量与单价。
4.招标人应当根据模拟清单计价与计量规则（包括《福建省房屋建筑与市政基础设施工程总承包模拟清单计价与计量规则》、现行国家计价与计量规范及福建省实施细则以及有关规定，下同）及我省相关规定，结合项目实际情况对本章内容进行补充完善。其中本章第2-4节内容，招标人应当根据采用的合同价形式选择编写。
5.模拟清单、最高投标限价、投标报价的计价表格详见《福建省房屋建筑与市政基础设施工程总承包模拟清单计价与计量规则》附表的格式。
6.本项目采用固定单价合同的合同价形式。其中，初步设计阶段招标，宜采用固定总价合同；可研或方案设计阶段招标，建造做法较固定，具有类似项目可参照，如安置房、办公楼等，宜采用固定单价合同；可研或方案设计阶段招标，建造做法及材料设备选型难以确定或施工技术较为复杂的，宜采用标后固定单价合同。
第二节 模拟清单1.本项目模拟清单由招标人另册提供（随附电子文档）。
2.模拟清单作为招标文件的组成部分，是投标报价的共同基础，应与招标文件中的其他章节内容一起阅读和理解。
第三节 最高投标限价1.本项目的最高投标限价及其组成由招标人另册提供（随附电子文档）。
2.最高投标限价不作为招标文件的组成部分，供投标报价参考，但应与招标文件中的其他章节内容一起阅读和理解。
3.本项目的最高投标限价996013600元元，其中暂定金额31922176元。
4.最高投标限价编制依据：
（1）本项目模拟清单。
（2）模拟清单中列出的编制依据。

（3）其他：主要材料及设备参考品牌或生产厂家见下表

	主要材料及设备
	技术参数
	品   牌

	污水一体化提升泵站
	详见图纸要求
	飞力、意万欧、海贝、舒朋士、格兰富

	污水一体化处理站
	详见图纸要求
	尚源、世浦泰、海贝、合续、金达莱

	PVC-U实壁管
	详见图纸要求
	联塑、祥龙（轩龙）、胜达（SD）、公元、冠益

	HDPE缠绕增强管
	详见图纸要求
	联塑、祥龙（轩龙）、胜达（SD）、公元、冠益

	钢骨架PE塑料复合管
	详见图纸要求
	联塑、祥龙（轩龙）、胜达（SD）、公元、冠益

	塑料检查井
	详见图纸要求
	联塑、祥龙（轩龙）、胜达（SD）、公元、冠益

	水泥
	详见图纸要求
	炼石、永富、海螺、步步高

	钢筋
	详见图纸要求
	三钢（闽光）、宝钢、三山钢铁、三安钢铁

	电缆电线
	详见图纸要求
	南平太阳牌、广州南电、厦门华乐

	阀门
	详见图纸要求
	沪航、川力、冠龙、远大

	配电柜
	详见图纸要求
	上海精筑、浙江上盟电气、芗城一开、福州天宇、

汉鼎电气

	在线水质监测及分析系统
	详见图纸要求
	哈希、西门子、青时捷、ABB 、E+H

	钢筋砼检查井
	详见图纸要求
	华辉、恒瑞、亿峰、子鹏


说明：1、材料（设备）均需符合国家、国标及合格的产品。2、招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表，参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。承包人包用的材料（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合如上规定标准的材料设备品牌。

5.最高投标限价中不包括预备费。
第四节 投标报价1.投标报价合计金额不得超过最高投标限价。构成投标总价的均需填写价格，且只允许有一个报价。投标总价组成不完整，或出现漏项、错项的，均视为该费用己包含在投标总价中。
2.投标报价依据：
（1）本项目模拟清单。
（2）招标文件、补充通知、答疑纪要。
（3）勘察报告、初步设计文件、经批准的设计概算及相关资料。
（4）施工现场情况、工程特点及投标人拟定的施工方案。
（5）模拟清单计价与计量规则、与建设项目相关的标准、规范等技术资料。
（6）本项目最高投标限价。
（7）市场价格信息。
（8）其他的相关资料。
3.投标人应当根据招标人的模拟清单结合项目实际进行报价。
（1）工程量（数量）和价格（费用）由投标人自行填报，模拟清单中的单价和最高投标限价中的工程量（数量）和价格（费用）仅供投标人参考。
（2）投标人认为模拟清单中的清单条目不足、不符合投标人拟定的方案或投标人认为需要的，可增加模拟清单，但必须同时填报投标人的价格和数量。
（3）其他：（其他，由招标人具体列出） 。
4.，投标人对下列情形无需报价：
（1）未构成投标人投标总价的模拟清单。
（2）专业工程暂定金额同时招标人列出相应模拟清单。
（2）分部分项工程模拟清单中的主材数量与单价。
5. 投标报价组成中存在下列情形的，按照下列办法确定结算单价：
（1）投标人的综合单价与招标人的模拟清单相应综合单价的偏差高于10%或低于20%，结算时出现工程量变化的，比较投标人的综合单价与招标人的相应综合单价，工程量增加部分执行较低的单价、减少部分执行较高的单价；
（2）投标人引用招标人模拟清单中的清单条目时，修改其编码、特征、内容后出现意思表达差异的，结算时出现工程量变化的，比较投标人的综合单价与招标人的模拟清单相应综合单价，工程量增加部分执行较低的单价、减少部分执行较高的单价。
6.中标人在签订合同前自行检查中标价组成中是否存在下列情形。存在下列情形的，需在签订合同前按照中标价不变原则自行修正，并经招标人确认。否则，按照以下约定罚减相应金额：
（1）投标人的暂定金额及其组成与招标人提供的不一致，修正为与招标人暂定金额及其组成一致。未修正的，被减少的暂定金额视为承包人优惠，在结算时罚减相应金额。
（2）采用固定单价合同的，投标人的工程量与招标人提供的不一致，修正为与招标人工程量一致。未修正的，被减少的工程量对应的金额视为承包人优惠，在结算时罚减相应金额。
（3）投标总价中的模拟清单计价表格之间的数据互有关联，同一表格中的数据汇总与合计数据不一致的、关联表格之间数据不一致的，修正为一致。未修正的，按照绝对值累计（因“四舍五入”引起的计算误差视为细微偏差，不予累计），该累计值视为承包人优惠，在结算时罚减相应金额。
7.投标人在投标前自行核对模拟清单和最高投标限价，发现与初步设计文件及设计概算、发包人要求等不一致的，应当在招标文件规定时限内向招标人提出。
第6章 发包人要求
（1） 概述
本项目针对诏安县县域内15个乡镇（包含217个行政村16个社区1个农场）的农村污水收集处理，以及赤水溪、军寮支流、墩前支流等6条河道、46座入海排污口和26个黑臭池塘水环境治理工程。同时，将诏安县近年来已建成的白洋乡处理站、梅洲乡污水处理站、霞葛镇污水处理站等共计17座乡镇污水处理站纳入本项目运营范畴。

本工程的实施，对改善区域生态环境质量，进一步保障诏安县的水体安全，促进了诏安县生态经济的长期稳定发展，持续改善诏安县乡村人居生活环境有重大意义。
（二）招标范围与规模
1、招标范围：本项目工作内容包括诏安县乡村振兴（农村人居生活环境整治）项目设计、采购、施工和运营总承包（EPC+O）。具体内容如下：

设计：包括但不限于本项目施工图设计、后续服务（含图纸审查配合服务、施工现场配合服务）、各专项工程的深化设计服务（含室内设计）等工作。

施工：包括但不限于本项目红线范围内建筑安装工程和室外总体工程的施工，最终以施工图为准；

采购：本工程施工图设计内容内的所有材料及设备。

2、工程规模：新建污水提升泵站66座，总提升规模为13160t/d，敷设污水重力管道长度1159.17km、污水压力管道长度28.59 km；建设污水处理设施109座，处理总规模为21745t/d，采用A/O、A/O+人工湿地、A/O+MBR三种工艺，出水满足福建省地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）要求；新建三格式化粪池147座，处理规模为5165t/d：对赤水溪及军秦支流、墩前支流等6条河道、46座入海排污口和26个黑臭池塘进行污染治理，具体详见设计图纸，以设计图纸为准。概算总投资139871.41万元，其中建安工程费98608.80万元。
3、工作界区：详见初步设计图纸
4、发包人提供的现场条件：略
（三）功能需求
1、功能需求任务书：详见初步设计图纸
2、性能保证指标（性能保证表）:详见初步设计图纸
3、产能保证指标:详见初步设计图纸
（四）建设标准
1、设计标准和规范:详见初步设计图纸
2、技术标准和要求:详见初步设计图纸
3、质量标准:详见初步设计图纸
4、工艺安排或要求:详见初步设计图纸
5、主要材料设备参数、指标及品牌档次：

	主要材料及设备
	技术参数
	品   牌

	污水一体化提升泵站
	详见图纸要求
	飞力、意万欧、海贝、舒朋士、格兰富

	污水一体化处理站
	详见图纸要求
	尚源、世浦泰、海贝、合续、金达莱

	PVC-U实壁管
	详见图纸要求
	联塑、祥龙（轩龙）、胜达（SD）、公元、冠益

	HDPE缠绕增强管
	详见图纸要求
	联塑、祥龙（轩龙）、胜达（SD）、公元、冠益

	钢骨架PE塑料复合管
	详见图纸要求
	联塑、祥龙（轩龙）、胜达（SD）、公元、冠益

	塑料检查井
	详见图纸要求
	联塑、祥龙（轩龙）、胜达（SD）、公元、冠益

	水泥
	详见图纸要求
	炼石、永富、海螺、步步高

	钢筋
	详见图纸要求
	三钢（闽光）、宝钢、三山钢铁、三安钢铁

	电缆电线
	详见图纸要求
	南平太阳牌、广州南电、厦门华乐

	阀门
	详见图纸要求
	沪航、川力、冠龙、远大

	配电柜
	详见图纸要求
	上海精筑、浙江上盟电气、芗城一开、福州天宇、

汉鼎电气

	在线水质监测及分析系统
	详见图纸要求
	哈希、西门子、青时捷、ABB 、E+H

	钢筋砼检查井
	详见图纸要求
	华辉、恒瑞、亿峰、子鹏


说明：1、材料（设备）均需符合国家、国标及合格的产品。2、招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表，参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。承包人包用的材料（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合如上规定标准的材料设备品牌。

6、发包人已完成的设计文件：详见初步设计图纸
7、发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求。
第七章  发包人提供的资料
第1节 已完成的设计图纸
一、已完成的设计图纸目录已完成的设计图纸目录（格式）
项目名称：诏安县乡村振兴（农村人居生活环境整治）项目
设计单位： 

	序号
	图名
	出图日期
	备注

	一
	诏安县乡村振兴（农村人居生活环境整治）项目初步设计图纸
	2021.11
	第1版

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	……
	……
	……
	……


二、已完成的设计图纸“已完成的设计图纸”指方案设计图纸或初步设计图纸等，由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“已完成的设计图纸目录”仔细检查核对。
第2节 与工程建设有关的其他资料
1. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料。
2．项目建议书、可行性研究报告、方案设计文件、初步设计文件及概算文件。
3.其他资料。
第8章 投标文件格式
（项目名称）工程总承包招标
招标项目编号：________________
投  标  文  件
投标文件内容：　　　      资格文件        
投标人:（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章）
日期：_______年 月 日
目    录

一、投标人基本情况表

二、主体工程分包单位基本情况表

三、法定代表人身份资格证明书

四、授权委托书

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出施工项目负责人简要情况表

七、拟派出设计项目负责人简要情况表

八、项目管理机构人员到位承诺书

九、投标人基本存款账户信息

十、近年完成的“类似工程业绩”情况表

十一、近年在建的“类似工程业绩”情况表

十二、投标保证金有关单据扫描件

十三、其他资料(资格文件)

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	承担主体工程
	（主体工程设计和（或）主体工程施工）

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	注册资金
	
	
	高级职称人员
	

	开户银行
	
	
	中级职称人员
	

	账    号
	
	
	初级职称人员
	

	是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定的任何一种情形。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：(盖单位公章)
注：1.投标人须填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证（若有）的扫描件。
3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4.未如实填写“是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定”的任何一种情形的，按弄虚作假处理。
二、主体工程分包单位基本情况表

	分包单位名称
	

	统一社会信用代码
	

	分包工程
	（主体工程设计或主体工程施工）

	企业资质等级
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	分 包 理 由
	

	是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定的任何一种情形。其中，分包单位存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：(盖单位公章)
分包单位：(盖分包单位公章)
注：1. 投标人需要分包主体工程施工或设计的须填写此表，并加盖投标人和拟分包单位公章。
2. 分包单位须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证（若有）的扫描件。
3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4.未如实填写“是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定的任何一种情形”的，按弄虚作假处理。
三、法定代表人身份资格证明书

（一）投标人法定代表人身份资格证明书
投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名： 性别：身份证号码：
职务：手机号码：
系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证扫描件。
                          投标人：（盖单位公章）
年月 日           

（二）分包单位法定代表人身份资格证明书（如果有）
分包单位名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名： 性别：身份证号码：
职务：手机号码：
系（分包单位名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证扫描件。
分包单位：（盖单位公章）
年月日 

四、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托本单位在岗员工（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）工程总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：。
代理人无转委托权。
代理人姓名：性别：手机号码：
单      位：部门：职务：
身份证号码：
附：1.委托代理人身份证扫描件。
        2. 委托代理人系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（提供体现聘用企业的执业资格证书或“社保缴费证明”，具体要求同第二章第一节“投标人须知前附表”第11项的规定）。
投 标 人：(盖单位公章)
                           法定代表人：（盖章）
                           委托代理人：（盖章或签字）
 年月日
注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册执业资格
	

	注册编号
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：(盖单位公章)
注：1、项目负责人须由投标人派出。
2、项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。
六、拟派出施工项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	所在单位
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	

	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：(盖单位公章)
注：1、施工项目负责人须由承担主体工程施工任务的投标人（或分包单位）派出。
2、施工项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。
七、拟派出设计项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	所在单位
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册执业资格
	

	注册编号
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：(盖单位公章)
注：1、设计项目负责人须由承担主体工程设计任务的投标人（或分包单位）派出。
2、设计项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。
八、项目管理机构人员到位承诺书

                  （招标人名称）：
本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：
我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人、设计项目负责人和施工项目负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：
1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目管理机构中施工管理人员未能全部在福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；
2、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目管理机构管理人员中的项目负责人或设计项目负责人或施工项目负责人，每人每次向招标人交纳万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳 万元违约金。
投标人：（盖单位公章）
法定代表人或委托代理人：（盖章）
九、投标人基本存款账户信息

	基本存款账户
开户银行
	名称：


	
	地址：


	
	电话：

	传真：

	
	联系人及职务：


	基本存款账户
	开户名称：


	
	账号：



                           投标人：(盖单位公章)
注：投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十、近年完成的“类似工程业绩”情况表

	项目编号
	项目名称
	建设地点
	合同信息
	竣工验收信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	工程总承包合同金额（万元）
	工程总承包合同标注项目负责人
	竣工备案编号（或竣工验收编号）
	竣工验收证明材料标注项目负责人
	实际造价（万元）
	实际面积（平方米）
	其他工程特征指标
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：(盖单位公章)
注：1、招标文件有要求提供近年完成“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第三章“评标办法”的要求提交类似业绩证明材料。
2、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息，且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
3、上表中的项目编号、竣工备案编号（或竣工验收编号）为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号。
十一、近年在建的“类似工程业绩”情况表

	项目
编号
	项目
名称
	建设
地点
	合同信息
	施工许可信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	工程总承包合同金额（万元）
	工程总承包合同标注项目负责人
	施工单位名称
	施工许可证号
	发证日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：(盖单位公章)
注：1、招标文件有要求提供近年在建的“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第三章“评标办法”的要求提交类似业绩证明材料。
2、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须可通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其施工许可信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须可通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其施工许可信息（包括施工单位名称、施工许可证编号、发证日期等信息）。查询不到施工许可信息的，其业绩不计。
3、上表中的项目编号、施工许可证号为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、施工许可证编号。
十二、投标保证金有关单据扫描件

十三、其他资料(资格文件)

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为与资格评审有关的其他资料。投标人提供的其他资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
联合体协议书（如有）
（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：            
6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
7、本协议书一式份，联合体各成员和招标人（发包人）各执一份。
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
联合体牵头人名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
联合体成员名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年  月    日
注：如以联合体形式投标的，联合体各方均须盖章后扫描上传。
（项目名称）工程总承包招标
招标项目编号：________________
投  标  文  件
投标文件内容：　　　      商务文件        
投标人:（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章）
日期：_______年 月 日
目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价模拟清单

四、其他资料(商务文件)

一、投标函

（招标人名称）：
1．我方已仔细研究了（项目名称）工程总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（￥）的投标总报价，其中：①设计费：
②建筑安装工程费：     ③；工期 日历天，按合同约定进行勘察（如有）、设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。
2.我方承诺本招标项目的主体工程施工单位：  （名称及社会统一信用代码）    ；主体工程设计单位：    （名称及社会统一信用代码）     。
3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
4． 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）（￥ ）。
5．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（5）按月足额支付工人工资。
（6）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。
6．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。
7．我方在此声明，我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明我方及主体工程分包单位不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形。
8．（其他补充说明）。
投 标 人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章）
                       法定代表人或其委托代理人手机号码：
地址：
传真：
邮政编码：                年月日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同
条款号
	约定内容
	备   注

	1
	项目负责人
	
	姓名：
执业证书注册编号：
	

	2
	设计项目负责人
	
	姓名：
执业资格（职称）证书编号：
	

	3
	施工项目负责人
	
	姓名：
执业证书注册编号：
	

	4
	设计质量标准
	
	设计文件必须符合有关部门制定的标准、规范、规程、定额、办法和发包人要求，并能通过相关行政主管部门及施工图审查机构审查。
	

	5
	勘察质量标准
	
	设计文件必须符合有关部门制定的标准、规范、规程、定额、办法和发包人要求，并能通过相关行政主管部门及施工图审查机构审查。
	

	6
	施工质量标准
	
	必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准。采购质量标准：必须采购原产、正宗品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求；营质量标准：根据排放去向不同，达到福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）等不同的排放标准，具体详见附件其他资料。
	

	7
	缺陷责任期
	
	36个月
	

	8
	分包
	
	中标人应当就分包项目向招标人负责，中标人应对任何分包人的行为、违约及疏忽负连带责任。不因分包免除中标人根据合同应担负的任何责任或应尽的任何义务
	

	9
	承包人履约担保金额
	
	签约合同价的10%  
	

	10
	预付款额度
	
	签约合同价（扣除暂列金额）  %
	

	11
	进度款付款时间
	
	发包人在10个工作日内予以审核，审核后 7 个工作日内（节假日顺延）支付当期工程进度款
	

	12
	质量保证金扣留百分比
	
	合同价格（结算总价）的3%
	


投标人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。
三、已标价模拟清单

已标价模拟清单应当按照第五章“工程总承包模拟清单及计价”和我省有关计价和计量规则的规定进行编制。
四、其他资料(商务文件)

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的其他资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
主要材料设备参考品牌明细表

	主要材料及设备
	技术参数
	品   牌
	品牌选用

	污水一体化提升泵站
	详见图纸要求
	飞力、意万欧、海贝、舒朋士、格兰富
	

	污水一体化处理站
	详见图纸要求
	尚源、世浦泰、海贝、合续、金达莱
	

	PVC-U实壁管
	详见图纸要求
	联塑、祥龙（轩龙）、胜达（SD）、公元、冠益
	

	HDPE缠绕增强管
	详见图纸要求
	联塑、祥龙（轩龙）、胜达（SD）、公元、冠益
	

	钢骨架PE塑料复合管
	详见图纸要求
	联塑、祥龙（轩龙）、胜达（SD）、公元、冠益
	

	塑料检查井
	详见图纸要求
	联塑、祥龙（轩龙）、胜达（SD）、公元、冠益
	

	水泥
	详见图纸要求
	炼石、永富、海螺、步步高
	

	钢筋
	详见图纸要求
	三钢（闽光）、宝钢、三山钢铁、三安钢铁
	

	电缆电线
	详见图纸要求
	南平太阳牌、广州南电、厦门华乐
	

	阀门
	详见图纸要求
	沪航、川力、冠龙、远大
	

	配电柜
	详见图纸要求
	上海精筑、浙江上盟电气、芗城一开、福州天宇、

汉鼎电气
	

	在线水质监测及分析系统
	详见图纸要求
	哈希、西门子、青时捷、ABB 、E+H
	

	钢筋砼检查井
	详见图纸要求
	华辉、恒瑞、亿峰、子鹏
	


投标人：(盖单位公章)
五、承包人建议书

说    明
招标文件要求提供《技术文件》（指承包人建议书和承包人实施方案）的，《技术文件》应按照本招标文件第三章“评标办法”和本章规定的内容和格式进行编制。
六、承包人实施方案

说    明
招标文件要求提供《技术文件》（指承包人建议书和承包人实施方案）的，《技术文件》应按照本招标文件第三章“评标办法”和本章规定的内容和格式进行编制。
七、其他文件（视频及3D图纸等）

上传视频及3D图纸等
八、其他材料

形











