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第一卷
第一章 招标公告
福建土楼（南靖）景区旅游主干道提升工程设计施工总承包（EPC）招标公告

1. 招标条件

　　本招标项目 福建土楼（南靖）景区旅游主干道提升工程 （项目名称）已由 南靖县发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以 《南靖县发展和改革局关于福建土楼（南靖）景区基础设施提升工程建设项目（一期）可行性研究报告的批复》（靖发改审[2022]13号）、《南靖县发展和改革局关于同意福建土楼（南靖）景区基础设施提升工程建设项目（一期）可行性研究报告相关事项变更的批复》（靖发改审[2022]94号） （批文名称及编号）批准建设，项目业主为 福建省南靖土楼旅游开发有限公司 ，建设资金来自 上级补助及项目业主多渠道筹措   （资金来源），项目出资比例为 /   ，招标人为 福建省南靖土楼旅游开发有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围

2.1建设地点：漳州市南靖县。
2.2建设规模：福建土楼（南靖）景区旅游主干道提升工程包含1、福建土楼（南靖）景区旅游主干道X570线河坑至芦溪口段路面提升工程，改造长度8.161公里，参照四级公路标准设计，设计时速20km/h、30km/h，路基宽度5m—9m，沥青混凝土路面；2、福建土楼（南靖）景区旅游主干道X573线云水谣至芦溪口段路面提升工程，改造长度17.607公里，参照四级公路标准设计，设计速度20km/h、30km/h，路基宽度6.5米/7.5米/9米/22米，沥青混凝土路面；3、S318线书洋镇区-永定界路面改造工程，路线全长10.222公里，按现状三级公路技术标准设计，设计时速40km/h，路基宽度为 8.5m，沥青混凝土路面；4、福建土楼（南靖）景区基础设施提升工程建设项目（一期）（云水谣璞山山门旅游大道拓宽改造工程），改造长度0.55公里，按三级公路标准设计，设计时速30km/h，路基宽度为 18 m/15.5 m/11.5m，沥青混凝土路面。本次招标共划分为1个标段。本项目初步设计概算总造价18023.5843万元，其中建安费15516.9105万元。
2.3计划工期：勘察设计周期45日历天，施工工期100日历天。
2.4招标范围：福建土楼（南靖）景区旅游主干道提升工程设计施工总承包（EPC）的设计与施工的全部内容，包括但不仅限于：
设计工作范围包括：本项目沿线范围内所有工程的详勘及施工图设计、预算编制、安全设施设计，指导性交通组织设计；配合设计文件的审查、咨询、核准或备案；相关后续服务工作等。

施工工作范围包括：①根据施工图、设计变更图及合同文件，完成本招标项目的施工任务，以及项目实施过程中的地质灾害防治工作；②工程所有材料设备的采购和保管。

其他：按相关规定在设计、施工阶段以及项目移交前需由中标人完成的检测、管理工作及相关方案论证,并承担相关费用；配合招标人办理工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续等。

中标人必须负责与分包工程的其他分承包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理工作，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成竣工验收。
2.5质量要求：
2.5.1 勘察设计的质量标准：①技术先进、经济合理、安全适用、质量优良；②符合有关法律、行政法规的规定；③符合相关工程质量、安全标准；④符合现行相关工程勘察、设计的技术规范；⑤符合合同的约定；⑥施工图设计文件通过审批或审查合格。
2.5.2 施工要求的质量标准：①交工验收质量评定：符合交通运输部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）等合格标准；②竣工验收质量评定：符合交通运输部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）等合格及以上标准。
3. 投标人资格要求及评标办法
3.1 本次招标要求投标人须同时满足下述要求的资格条件，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、施工能力：
3.1.1 应具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格，具备有效的企业法人营业执照。
3.1.2 勘察设计资质：同时具备①建设行政主管部门核发有效的工程勘察综合甲级资质，或工程勘察专业类（岩土工程、工程测量）丙级及以上资质；②建设行政主管部门核发有效的工程设计综合甲级资质，或工程设计公路行业甲级资质，或工程设计公路行业（公路）专业丙级及以上资质。

3.1.3 施工资质：具备建设行政主管部门核发有效的公路工程施工总承包三级及以上资质和有效的《施工企业安全生产许可证》。
3.2 业绩要求：/。
3.3项目总负责人的资格要求：1人，须具备一级公路工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的省级及以上交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证），且为投标人本单位在岗员工。项目总负责人在具备设计负责人或施工项目经理资格条件时，可兼任本项目的设计负责人或施工项目经理。

    3.4设计负责人的资格要求：1人，须具备路桥工程相关专业高级工程师及以上职称，且为投标人本单位在岗员工。

3.5施工项目经理的资格要求：1人，须具备一级公路工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的省级及以上交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证），且为投标人本单位在岗员工。

3.6施工项目总工的资格要求：1人，须具备路桥工程相关专业高级工程师及以上职称，且为投标人本单位在岗员工。
3.7勘察负责人的资格要求：1人，须具备国家注册土木工程师（岩土）执业资格，且为投标人本单位在岗员工。
3.8 本次招标 接受 联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
联合体投标的，仅限于负责勘察设计的一方与负责施工的一方组成联合体；联合体家数不得超过2家；联合体牵头人应为负责施工工作的单位承担；且各方均应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；联合体各方不得再以自己名义单独或参与其他联合体参加本招标项目的投标，否则相关投标均将被否决。本招标文件注明需加盖单位公章的内容，若采用联合体形式的，均是指由联合体牵头人盖单位公章。
3.9本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

3.10 评标办法：本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，

评标办法为综合评估法。
4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于 2022 年10月27日00:00:00至 2022年12月27日08:30   （北京时间，下同）前通过漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。 
5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年12月27日08时30分，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）递交电子投标文件。
5.2 逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
6. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn） （发布公告的媒介名称）上发布。
7. 投标保证金
7.1投标保证金提交的金额：为人民币捌拾万元整（¥800000.00元） 。
7.2投标保证金提交的时间：2022年12月27日北京时间 08 时 30 分前。
7.3投标保证金提交的方式：可以电子保函或年度保证金的方式提交，具体详见投标人须知前附表。
8. 联系方式

招 标 人：福建省南靖土楼旅游开发有限公司    招标代理机构：浙江首信工程项目管理有限公司
地    址：漳州市南靖县                     地址：漳州市龙文区新浦东路22号明发商业广场2幢1单元2101~2102室
邮    编： 363600                          邮    编：363000                   
联 系 人：张先生                           联 系 人：小杨                      
电    话：13606999308                      电话：0596-2181647
传    真：    /                             传    真：/                          
电子邮件：     /                            电子邮件：/                          
网    址：    /                             网    址：/                           
招投标监督机构名称：南靖县发展和改革局、南靖县交通运输局
联系电话：0596-7823380，0596-7836320 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年10月26日
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：福建省南靖土楼旅游开发有限公司
地址：漳州市南靖县
联系人：张先生
电话：13606999308

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江首信工程项目管理有限公司
地址：漳州市龙文区新浦东路22号明发商业广场2幢1单元2101~2102室
联系人：小杨
电话：0596-2181647

	1.1.4
	项目名称
	福建土楼（南靖）景区旅游主干道提升工程设计施工总承包（EPC）
报建编号：3506272209010301
招标编号：

	1.1.5
	建设地点
	漳州市南靖县

	1.2.1
	资金来源及比例
	资金来源为上级补助及项目业主多渠道筹措；项目出资比例为：/。

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	福建土楼（南靖）景区旅游主干道提升工程设计施工总承包（EPC）的设计与施工的全部内容，包括但不仅限于：
设计工作范围包括：本项目沿线范围内所有工程的详勘及施工图设计、预算编制、安全设施设计，指导性交通组织设计；配合设计文件的审查、咨询、核准或备案；相关后续服务工作等。

施工工作范围包括：①根据施工图、设计变更图及合同文件，完成本招标项目的施工任务，以及项目实施过程中的地质灾害防治工作；②工程所有材料设备的采购和保管。

其他：按相关规定在设计、施工阶段以及项目移交前需由中标人完成的检测、管理工作及相关方案论证,并承担相关费用；配合招标人办理工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续等。

中标人必须负责与分包工程的其他分承包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理工作，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成竣工验收。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：勘察设计周期45日历天，施工工期100日历天。
计划开始工作日期：/年 /月/日

计划竣工日期：/年 /月/日

	1.3.3
	质量标准
	勘察设计的质量标准：①技术先进、经济合理、安全适用、质量优良；②符合有关法律、行政法规的规定；③符合相关工程质量、安全标准；④符合现行相关工程勘察、设计的技术规范；⑤符合合同的约定；⑥施工图设计文件通过审批合格。
 施工要求的质量标准：①交工验收质量评定：符合交通运输部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）等合格标准；②竣工验收质量评定：符合交通运输部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）等合格及以上标准。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	1、资质条件：本次招标要求投标人须同时满足下述要求的资格条件，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、施工能力：
    1.1 应具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格，具备有效的企业法人营业执照。
1.2 勘察设计资质：同时具备①建设行政主管部门核发有效的工程勘察综合甲级资质，或工程勘察专业类（岩土工程、工程测量）丙级及以上资质；②建设行政主管部门核发有效的工程设计综合甲级资质，或工程设计公路行业甲级资质，或工程设计公路行业（公路）专业丙级及以上资质。
1.3 施工资质：具备建设行政主管部门核发有效的公路工程施工总承包三级及以上资质和有效的《施工企业安全生产许可证》。
2、财务要求：/
3、设计业绩要求：/
4、施工业绩要求：/
5、信誉要求：投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：
5.1投标人被交通运输部、福建省交通运输厅依法取消投标资格且处于有效期内（以交通运输部、福建省交通运输厅文件或行政处罚文书为准）,资格审查不予通过；
5.2被相关行业主管部门责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；
5.3进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
5.4投标人在福建省公路建设项目投标中出现骗取中标、串通投标（以福建省交通运输厅网站公布的为准）；
5.5投标人涉及正在诉讼、仲裁的案件，且经评标委员会认定会对投标人承担本项目造成重大影响。
5.6投标人被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；
5.7投标人被国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单。
5.8投标人参与投标时须提供投标人及其法定代表人和拟派出的项目总负责人、勘察负责人、设计负责人、施工项目经理和施工项目总工近三年内无行贿犯罪记录承诺函。中标候选人公示期间，招标人将通过中国裁判文书网对中标候选人及其法定代表人和拟派出的项目总负责人、勘察负责人、设计负责人、施工项目经理和施工项目总工进行近三年内行贿犯罪档案查询，查询结果以中国裁判文书网为准。若招标人发现中标候选人或其法定代表人或拟派出的项目总负责人、勘察负责人、设计负责人、施工项目经理和施工项目总工自开标之日起前3年内，存在行贿犯罪记录的，招标人将取消其中标候选人资格并没收投标保证金。中标候选人应积极配合提供相关材料，供招标人进行行贿犯罪档案查询。
注：如采用联合体投标，则联合体牵头人及联合体各成员均须符合上述条件。投标人应按照招标文件的规定承诺满足要求，第5.6条、第5.7款的内容需附相关网页截图并加盖公章。
6、项目总负责人的资格要求：1人，须具备一级公路工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的省级及以上交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证），且为投标人本单位在岗员工。项目总负责人在具备设计负责人或施工项目经理资格条件时，可兼任本项目的设计负责人或施工项目经理。
注：投标人应在投标文件中同时附上项目总负责人的职称证书、社保缴费证明和身份证扫描件，其所属单位以社保管理部门或税务部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。
7、设计负责人的资格要求：1人，须具备路桥工程相关专业高级工程师及以上职称，且为投标人本单位在岗员工。
注：投标人应在投标文件中同时附上设计负责人的职称证书、社保缴费证明和身份证扫描件，其所属单位以社保管理部门或税务部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。
8、施工项目经理的资格要求：1人，须具备一级公路工程专业注册建造师执业资格；并具备有效的省级及以上交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证），且为投标人本单位在岗员工。
注：投标人应在投标文件中同时附上施工项目经理的注册执业资格证书、社保缴费证明、身份证和安全生产考核合格证书扫描件，其所属单位以社保管理部门或税务部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。

9、施工项目总工的资格要求：1人，须具备路桥工程相关专业高级工程师及以上职称，且为投标人本单位在岗员工。
注：投标人应在投标文件中同时附上施工项目总工的职称证书、社保缴费证明和身份证扫描件，其所属单位以社保管理部门或税务部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。
10、勘察负责人的资格要求：1人，须具备国家注册土木工程师（岩土）执业资格，且为投标人本单位在岗员工。
注：投标人应在投标文件中同时附上勘察负责人的注册执业资格证书、社保缴费证明和身份证扫描件，其所属单位以社保管理部门或税务部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。
11、施工机械设备：在工程施工过程中由中标人自行配备，并应满足招标人及项目施工实际需要（投标时无需提供）。
12、项目管理机构及人员：投标人在投标文件中仅需提交项目总负责人、勘察负责人、设计负责人、施工项目经理和施工项目总工相关证明材料扫描件并加盖投标人的单位公章。投标人若中标，应根据招标文件有关规定配齐项目管理机构，并提交相关人员证件送招标人进行审查，除项目总负责人、勘察负责人、设计负责人、施工项目经理和施工项目总工外，项目管理机构还应配备以下人员：
12.1其他主要勘察设计专业负责人：由中标人自行配置，但需满足相关规定及本招标项目勘察设计的要求，且为中标人本单位在岗员工。
12.2其他主要施工现场管理人员和技术人员：须按照招标文件第七章《投标文件格式》中的《其他施工现场管理人员和技术人员最低要求》进行填报（仅需提供人员名单，无需提供人员相应证件等资料），并提供人员到位承诺函。以上人员均应为中标人本单位在岗员工。
12.3根据项目进度需要，招标人有权要求中标人增加配备项目管理人员，中标人应无条件接受。
12.4除招标文件规定可兼任的岗位外，其余各岗位必须一人一职，不得兼任。
13、本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
14、其他要求：
14.1上述所有扫描件应包括年审及变更等记录页（如有），并加盖独立投标人或联合体牵头人的单位公章；
14.2“社保缴费证明”指社保或税务机构开具在投标截止期之前的三个月内出具的缴费时间连续六个月及以上的社保证明文件扫描件并加盖投标人单位电子印章。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明；
14.3根据住房和城乡建设部发布的《关于取消一级建造师临时执业证书的通知》（建办市[2019]50号）相关规定取消一级建造师临时执业证书，即本项目不接受一级建造师临时执业证书；
一级建造师的有效性根据住房和城乡建设部《关于对注册有效期满的一级建造师延续注册有关问题的通知》（建市施函[2010]80号）及《关于增加打印一级建造师注册证书增项专业注册有效期的通知》（闽建办筑[2016]3号）、《住房和城乡建设部办公厅关于开展一级建造师电子注册证书试点工作的通知》（建办市〔2021〕5号）、《住房和城乡建设部办公厅关于在部分地区启用一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕25号）、《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）等有关规定执行；
14.4上述各类注册执业资格证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则投标将被否决；
14.5“路桥工程相关专业”是指路桥、公路与桥梁、道路、桥梁、桥隧、公路、隧道、道路桥梁、道路与桥梁、交通工程、交通土建、道路与桥隧工程等专业。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受
√接受，应满足下列要求：联合体投标的，仅限于负责勘察设计的一方与负责施工的一方组成联合体；联合体家数不得超过2家；联合体牵头人应为负责施工工作的单位承担；且各方均应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；联合体各方不得再以自己名义单独或参与其他联合体参加本招标项目的投标，否则相关投标均将被否决。本招标文件注明需加盖单位公章的内容，若采用联合体形式的，均是指由联合体牵头人盖单位公章。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	√不补偿
□补偿，补偿标准：/

	1.9.1
	踏勘
	√不组织：招标人不组织踏勘现场。
1、招标人及代理机构不集中组织现场踏勘，投标人在获得招标文件的有关资料后，应自行对工程现场及周围环境进行勘察，以便获取由投标人自行负责编制的投标文件和签订合同所需的一切资料。现场勘察的风险和费用由投标人自行承担。
2、在现场勘察过程中，投标人及其代表应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏等一切责任，招标人及招标代理机构均不负责。
3、投标人自行勘察现场完毕，或不进行现场踏勘均将被认为投标人已了解现场上述情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。
4、招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
□组织，踏勘时间：/
        踏勘集中地点：/

	1.10.1
	投标预备会
	√不召开

□召开，召开时间：/
召开地点：/

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2022年11月1日 11:00:00前
形式：潜在投标人对招标文件有疑问的，应在上述时间前，以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的形式通过漳州市工程项目交易中心网电子交易平台提交给招标人或招标代理机构，要求招标人对招标文件予以澄清。

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	2022年11月1日 17:30:00前
形式：在上述时间前，通过发布本工程招标公告的媒介[福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）]进行发布。
投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	/

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	□不允许
√允许，分包内容要求：按照《福建省公路工程施工分包管理实施细则（试行）》（闽交建〔2017〕128号）规定执行。分包之前，必须征得发包人同意，提供分包合同。承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。
分包金额要求：根据项目实际情况执行
对分包人的资质要求：应符合《福建省公路工程施工分包管理实施细则（试行）》（闽交建〔2017〕128号）的相关规定以及依法分包相应内容的资质要求。投标阶段无需提供分包单位的相关资质证明材料。

	1.12
	偏离
	√不允许
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：/

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	本项目的技术资料及招标工程中的澄清、修改、补充通知或补遗书等。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2022年11月1日11:00:00 前

	2.2.2
	投标截止时间
	2022年12月27日08:30:00

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	无需确认，潜在投标人应自行留意招标人、招标代理机构在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）发布的招标文件的澄清，并通过电子交易平台自行下载招标人发布的招标文件的澄清。投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	无需确认，潜在投标人应自行留意招标人、招标代理机构在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）发布的招标文件的修改，并通过电子交易平台自行下载招标人发布的招标文件的修改。投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认。

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	本工程项目招标采用预算后审方式，执行限额设计，投标人报价的组成（即本工程项目总费用）包括勘察设计费、建安工程费两部分。其中：
（1）勘察设计费：本工程勘察设计费按照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）（计价格【2002】10号）规定的收费标准下浮 30 %计取；以本项目建安工程费预算财政审核价为计算基数。勘察设计费不参与竞价和报价得分的计算。勘察设计费包括完成勘察设计工作内容的报酬及现场服务、勘察设计文件审查、报批等与勘察设计有关的一切相关费用。
（2）建安工程费最高投标限价为15516.9105万元，投标人报价按填报建安工程费下浮率K的形式报价，K值的取值范围为：10.00%≤K≤12.00%（K值按百分数表示，小数点后保留两位小数），投标人所报的建安工程费下浮率K不在上述取值范围的，按废标处理。

① 工程费用最高投标限价下浮中标K 值后即为建安工程费中标价，仅作为合同暂定价；最终的建安工程费合同总价以建安工程费预算审核价下浮12.00%后的总价为准；若投标人的建安工程费中标价低于建安工程费预算审核价下浮12.00%后的总价，则最终的建安工程费以投标人的建安工程费中标价为准。同时签订设计施工总承包合同补充协议，明确本项目建安工程费最终合同总价。

②承包人应根据发包人要求并以初步设计概算中的建安工程费为设计限额完成施工图设计，发包人根据承包人提交的施工图委托第三方造价咨询公司编制建安工程费预算价，若预算价高于最高投标限价，承包人有义务通过设计优化降低预算，否则，超出部分由承包人承担。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	     /

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止时间起 120天。

	3.4.1
	投标保证金
	1.投标保证金的金额为：人民币捌拾万元整。
2.投标保证金提交的时间：2022 年12月 27日08 时 30分前
3.投标保证金提交的方式：可以电子保函或年度保证金的方式提交。
①电子保函形式：投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构开具，电子保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求，且投标人须将电子保函加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
②年度保证金：投标人按漳行政[2012]19号及漳建易[2012]12号文件要求已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的在有效期内的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。【注：投标人以年度投标保证金形式提交投标保证金的，在本项目投标环节无需补缴投标保证金差额。但若投标人在中标后放弃中标资格，或者在投标过程中有其他违法违规行为，按招标文件规定须被招标人没收投标保证金的，没收的投标保证金金额为人民币捌拾万元，招标人可从投标人在漳州市工程项目交易中心缴交的年度保证金中扣除，不足的部分投标人必须向招标人补缴。】
4.投标保证金证明材料提交形式：
①投标人应将电子保函凭证或年度保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分，随同电子投标文件一并在线提交。
②若为联合体，则投标保证金由联合体牵头人提供。
5.投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	3.5.2
	近年财务状况
	/年/月/日至 /年/月/日

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	/年/月/日至 /年/月/日

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	 2019 年 10 月 1 日至 2022 年 10月 1 日

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	√不允许
□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	投标文件中，要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章；如因电子交易平台制作限制，以电子平台为准。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	本项目采用电子招标投标，该条款不适用。

	3.7.5
	装订要求
	本项目采用电子招标投标，该条款不适用。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	本项目采用电子招标投标，该条款不适用。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	通过漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）在线递交。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	√否
□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间。
开标地点：南靖县公共资源交易中心（地址：南靖县山城镇江滨路21号），本项目采用不见面开标，投标人在本招标项目开标、评标（审）期间应保持在线状态。投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过漳州电子招投标交易平台在线提出；招标人将通过电子交易平台当场作出答复。 投标人应随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在20分钟内答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。

	5.2
	开标程序
	密封情况检查：不适用
开标顺序：电子交易平台按以下程序进行开标：
（1）开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件并公布所有投标人名单；
（2）电子投标文件远程解密。投标人应当在解密开始时间后 30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动；
（3）电子唱标；
（4）所有投标人的代表号由电子交易平台自动生成；
（5）设有随机参数的（如有），公开抽取确定；
（6）开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：  9   人
其中招标人代表 0  人，专家9 人；
评标专家确定方式：从福建省综合性评标专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
√否，推荐的中标候选人数：1名

	7.2
	中标候选人公示、中标结果公示媒介
	公示方式：网上公示
公示网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）；
中标候选人公示时间：不少于三日；

中标结果公示时间：不少于十日。

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的形式：可以以现金（银行电汇或银行转账）或银行保函或担保保函方式提交；
履约担保的金额：中标合同价的10%； 
履约担保的期限：履约担保期限与工期相同，若工期延长，履约担保期限也相应延长。中标人应在与招标人签订合同前提交，并保证其履约保证金在工程交工验收合格之日前一直有效。招标人应在工程交工验收合格后14个工作日内将全额履约保证金(无息)一次性退还给中标人。若采用保函时，中标人凭交工验收合格证明退还履约保函。

	9
	需要补充的其他内容
	本项目采用的评标办法：综合评估法

	9.1
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称： 漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front 
联系电话： 0596-2032597
公共资源交易中心名称：南靖县公共资源交易中心
地址：南靖县山城镇江滨路21号
联系电话：0596-7853991 

	9.2
	监管部门
	部门或机构名称：南靖县发展和改革局、南靖县交通运输局
地点：南靖县山城镇
电话：0596-7823380、0596-7836320

	9.3
	不予退还投标保
证金的情形
	1、发生下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保；
（3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；
（4）投标人提交了虚假资料；
（5）反映投标文件个性特征的内容（上传投标文件的计算机网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号硬件信息均相同）出现明显雷同； 

（6）有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标；
（7）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的；
（8）法律、法规规定的其他情形。
同时报请省交通运输行政主管部门在其门户网站公告，并按法律、法规、规章有关规定处理；对由于投标违约行为造成招标人损失的（含工期延误损失、中标差价损失），投标人应予赔偿。
2、投标人以年度投标保证金形式提交投标保证金的，若投标人在中标后放弃中标资格，或者在投标过程中有其他违法违规行为，按招标文件规定须被招标人没收投标保证金的，没收的投标保证金金额为人民币捌拾万元，招标人可从投标人在漳州市工程项目交易中心缴交的年度保证金中扣除，不足的部分投标人必须向招标人补缴。
3、若投标人采用电子投标保函形式提交投标保证金的，具体赔付流程按电子保函出具机构向漳州市工程项目中心提交的《漳州市工程项目投标电子保函服务承诺书》内容执行。

	9.4
	增加
	1、投标人必须对其投标文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。招标人有权在评标过程中或签订合同之前对投标人投标文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，投标人应无条件配合招标人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况；若在评标过程中，发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗招标人和评委的行为，招标人将提请评标委员会否决其投标，并没收其投标保证金；若在中标后或执行合同过程中发现有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗招标人和评委的行为，招标人将取消其中标资格或解除合同， 其投标保证金（或履约保证金）将不予退还，给招标人造成经济损失的，还必须进行赔偿并承担相关责任。同时，招标人还将提请行政监督部门将其不良记录纳入市场信用信息管理系统。
2、中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，或无正当理由不与招标人签订合同的，或在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的，或拒不提交招标文件规定的履约保证金的，其投标保证金不予退还，招标人可取消其中标资格，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿。
3、中标人应按闽人社发〔2022〕1号及漳州市人力资源和社会保障局等相关部门的规定，在建设项目开工前缴存工资保证金，否则招标人有权解除合同并按违约追究其责任。
4、中标人应按福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝及漳州市人力资源和社会保障局等相关部门的规定，实行工程建设项目人工费（工资款）与其他工程款分账管理，在工程项目所在地银行按工程项目对应设立农民工工资专户，专项用于支付农民工工资。
5、中标单位严格按照现行相关的建设工程施工扬尘防治管理规定执行。在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。
6、在领取中标通知书的同时，中标人须向招标代理机构提供陆份与投标电子文件一致的纸质投标书文件（需加盖单位公章）及电子光盘一份。

7、本工程的招标代理服务费参照计价格[2002]1980号文件规定标准的30%计取，以中标价为计费基数，由中标人支付。
8、中标人应在中标结果公示期满后3日历天内领取中标通知书；中标人在收到中标通知书后7日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜；中标人应在中标通知书发出之日起30日历天内且在合同签订前缴交履约担保；中标通知书发出之日起30日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订工程总承包合同。若不能在规定时间内签订合同的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收投标保证金及提交的履约保证金。
9、本项目如发生甩项，相应核减该部分甩项的工程款，中标人必须无条件服从，且甩项项目不得索赔；招标人对甩项项目不予任何经济补偿。

10、中标人的建安工程费中标价，仅作为合同暂定价；最终的建安工程费合同总价以建安工程费预算审核价下浮12.00%后的总价为准；若投标人的建安工程费中标价低于建安工程费预算审核价下浮12.00%后的总价，则最终的建安工程费以投标人的建安工程费中标价为准。同时签订设计施工总承包合同补充协议，明确本项目建安工程费最终合同总价。
承包人应根据发包人要求并以初步设计概算中的建安工程费为设计限额完成施工图设计，发包人根据承包人提交的施工图委托第三方造价咨询公司编制建安工程费预算价，若预算价高于最高投标限价，承包人有义务通过设计优化降低预算，否则，超出部分由承包人承担。
11、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《必须招标的工程项目规定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第16号）、《福建省招标投标条例》等有关法律、法规、条例规定执行。

	10
	电子招标投标
	□否
√是，具体要求：
1、电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版)。
电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司0596-2032597、400-850-3300。
2、投标文件解密方式：远程开启标书，投标人网上递交投标文件，并按规定时间在线解密。
操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详见漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。
网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后 30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。解密时若因投标人CA锁等问题导致的投标文件无法解密的，其相应后果由投标人自行承担。请投标人务必提前做好投标工作，以免因操作失误或其他问题造成自身损失。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。
因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。
3、投标文件编制和加密要求：由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。投标文件涉及需要提供的证件的，一律原件彩色扫描件上传；请投标人在投标文件制作时，上传清晰的证件扫描件，因投标人上传的扫描件不够清晰，导致评标专家无法识别扫描件内容的，按未提交证明文件的扫描件，作废标处理。
4、投标人有下列情形之一的，投标无效：
（1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。
（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的。
（3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。
5、投标文件解密失败的补救方案：
（1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标，开标继续进行；
（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；
（3）若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）
投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。
1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）项目总负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（6）设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（7）施工项目经理的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（8）施工项目总工的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（9）勘察负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（10）施工机械设备：见投标人须知前附表；
（11）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；
（12）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人； 
（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 
（6）被责令停业的； 
（7）被暂停或取消投标资格的； 
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。
1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。
1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的形式通过漳州市工程项目交易中心网电子交易平台提交给招标人或招标代理机构，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清将通过发布招标公告的媒介进行发布。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标文件的修改将通过发布招标公告的媒介进行发布。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 
2.3.2 投标人应自行留意招标人发布的招标文件的修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
　　3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3）联合体协议书；
（4）投标保证金；
（5）价格清单；
（6）承包人建议书；
（7）承包人实施计划；
（8）资格审查资料；
（9）投标人须知前附表规定的其他资料。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。
3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）
投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。
3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的扫描件。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3 “近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）扫描件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）扫描件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 
3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。
4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时在线参加。
5.2 开标程序
5.2.1招标人按投标人须知前附表第2.2.2项所规定的时间在公共资源交易中心通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况，所有投标人均应当准时在线参加开标。
5.2.2开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，招标人和投标人应按投标人须知前附表第10项规定的解密方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标人须知前附表第10项。
5.2.3解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》并向所有投标人公布，同时推送到电子评标系统由评标委员会按照招标文件的规定进行评审。
5.2.4设有随机参数的，公开抽取确定（招标文件第三章“评标办法”对随机参数抽取时间另有规定的，从其规定）。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过漳州电子招投标交易平台在线提出；招标人将通过电子交易平台当场作出答复，并制作记录。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标候选人及中标结果公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人及中标结果。
7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。
7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
10. 电子招标投标
采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表
（项目名称）设计施工总承包招标开标记录表
开标时间：年月日时分
	序号
	投标人
	密封

情况
	投标保证金
	投标报价

（万元）
	设计质量标准
	施工质量标准
	工期
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的标底/最高限价
	


　　　
招标人代表： 记录人： 监标人：

年月日
附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

                               编号：

（投标人名称）：

　　  　             （项目名称）设计施工总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

　　

    1.

    2.

     ......   

　　　

　　请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。

                             评标委员会授权的招标人或招标代理机构：（签字或盖章）

年月日

附件三：问题的澄清
问题的澄清
编号： 
（项目名称）设计施工总承包招标评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：

　     1.

　     2.

　    .....

　 

　　　　　　　　　　　　　　　投标人：（盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：（签字）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　        年月日

附件四：中标通知书
中标通知书
（中标人名称）：

　　你方于（投标日期）所递交的（项目名称）设计施工总承包招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

　　中标价：元。

　　工期：日历天。

　  质量标准：。

项目总负责人：（姓名）。

设计负责人：（姓名）。

施工项目经理：（姓名）。
施工项目总工：（姓名）。

勘察负责人：（姓名）。
请你方在接到本通知书后的日内到（指定地点）与我方签订设计施工总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。
　　特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要
招标人：（盖单位章）            

法定代表人：（签字）

年月日

附件五：中标结果通知书
中标结果通知书
（未中标人名称）：

我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）设计施工总承包招标的投标文件，确定（中标人名称）为中标人。

　　感谢你单位对我们工作的大力支持！

                                招标人：（盖单位章）

                                法定代表人：（签字）

年月日

附件六：确认通知
确认通知
（招标人名称）：

　　

你方于年 月日发出的（项目名称）关于
的通知，我方已于年月日收到。

　　特此确认。

                              投标人： （盖单位章）

年月日
第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	符合招标文件要求，有法人电子章和投标单位电子公章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	（本招标项目不要求）

	
	
	类似项目业绩
	（本招标项目不要求）

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目总负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工项目经理
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工项目总工
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定

	
	
	勘察负责人
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定

	
	
	施工机械设备
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	承包人建议书：   9 分

资信业绩部分： 12  分

承包人实施方案： 9 分

投标报价：  70 分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	/

	2.2.3
	投标报价的偏差率

计算公式
	/

	条款号
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	2.2.4（1）
	承包人建议书
（9分）
	设计方案中的总体设计（3分）
	评标委员会根据投标人提供的设计方案中的总体设计思路编制情况进行打分，设计方案中有提供总体设计思路的得3分，未提供的不得分。

	
	
	前一阶段设计成果文件的优化建议
（3分）
	评标委员会根据投标人提供的前一阶段设计成果文件的优化建议的编制情况进行打分，有提供的得3分，未提供的不得分。

	
	
	后续设计服务的安排及保证措施
（3分）
	评标委员会根据投标人提供的后续设计服务安排及保证措施的编制情况进行打分，有提供的得3分，未提供的不得分。

	2.2.4（2）
	资信业绩部分（12分）
	高新企业认定（3分）
	独立投标人（或联合体施工方或联合体设计方）获得“国家级高新技术企业”认定，且证书在有效期内的，得3分；获得“省级级高新技术企业”认定，且证书在有效期内的，得1分。本项满分3分。
注：需提供有权部门颁发的“高新技术企业证书”扫描件并加盖单位公章。

	
	
	信用评价（3分）
	独立投标人（或联合体施工方或联合体设计方)被中华人民共和国交通运输部或福建省交通运输厅信用考核为 AA 级且仍然有效的从业单位得3分，中华人民共和国交通运输部或福建省交通运输厅信用考核为A 级且仍然有效的从业单位得1.5分。其他不得分，本项满分3分。

	
	
	企业信用（6分）
	独立投标人（或联合体施工方或联合体设计方）2020年和2022年均被列入交通运输部公路工程建设领域守信典型企业目录的得3分；独立投标人（或联合体施工方或联合体设计方）同时被列入交通运输部2020年公路工程建设领域设计序列和施工序列守信典型企业目录，或同时被列入交通运输部2022年公路工程建设领域设计序列和施工序列守信典型企业目录的加3分。本项满分6分。
注：投标人需提供交通运输部官方网站公布的企业目录的网页截图。

	2.2.4（3）
	承包人实施方案评分标准
（9分）
	施工方案总体概述

（3分）
	评标委员会根据投标人提供的施工方案的总体概述编制情况进行打分，施工方案中有提供总体概述的得3分，未提供的不得分。

	
	
	施工总体实施方案
（3分）
	评标委员会根据投标人提供的施工总体实施方案编制情况进行打分，有提供的得3分，未提供的得0分。

	
	
	施工组织设计（3分）
	评标委员会根据投标人提供的施工组织设计编制情况进行打分，有提供的得3分，未提供的得0分。

	2.2.4（4）
	投标报价评分标准

（70分）
	投标报价评分标准
（投标报价指建安
工程费下浮率K）
	1.本工程勘察设计费均按照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）（计价格【2002】10号）规定的收费标准下浮 30 %计取，以本项目建安工程费预算财政审核价为计算基数。勘察设计费不参与竞价和报价得分的计算。
2.本项的投标报价以填报建安工程费下浮率K的形式报价，报价得分评审满分为 70分。
3.按以下公式计算投标报价得分值（保留小数点后两位小数）：
投标报价得分值= (K-10.00%)/2%* 70 。
4.K的取值范围为： 10.00%≤K≤12.00%（K值按百分数表示，小数点后保留两位小数）。投标人所报的建安工程费下浮率K不在上述取值范围的，按废标处理。
5.投标人应在商务文件的投标函中填报建安工程费下浮率K。


特别声明：
关于技术文件的编制：
（1） 技术文件（包括承包人建议书、承包人实施方案及附册）采取暗标方式评审。
（2）采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委对通过资格审查的投标人逐一评审打分，根据各家技术文件最后得分进行汇总。
（3）投标人应当将设计说明、设计图纸等附件汇编成附册，《附册》统一采用A3规格。
（4）若需上传图纸，图纸规格为A3，格式应为.pdf格式。
（5）必须采用隐标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理：
①承包人建议书、承包人实施方案及附册内容不得出现投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮编等其他可识别投标人的标志和暗示，也不得出现涂改、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示，否则技术文件评审得分直接以零分计。
②承包人建议书、承包人实施方案采用A4规格上传，全部内容文字部分均采用Microsoft  Word中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距为固定值 20磅（图表除外）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行；不得编制页眉、页脚和页码。
1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）承包人建议书：见评标办法前附表；
（2）资信业绩部分：见评标办法前附表；
（3）承包人实施方案：见评标办法前附表；
（4）投标报价：见评标办法前附表；
（5）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；
（2）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；
（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；
（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（5）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
第四章 合同条款及格式
第一节  通用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。
1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.7 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。
1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。
1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。
1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）承包人建议书； 
（8）价格清单；
（9）其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。
1.6.4 文件的照管
承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。
1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
1.13 发包人要求中的错误（A）
1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。
1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
1.13 发包人要求中的错误（B）
1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。
1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；
（2）对工程或其任何部分的功能要求；
（3）对工程的工艺安排或要求；
（4）试验和检验标准；
（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
1.14 发包人要求违法
发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。
2．发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出承包人开始工作通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。
2.4 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。
法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。
2.5 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
2.6 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.7 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2 总监理工程师
发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约担保
4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。
4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3 分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目经理
4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。
4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。
4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。
4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。
承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。
4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不可预见物质条件（A）
4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
4.11 不可预见的困难和费用（B）
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
4.13 质量保证
4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。
4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。
4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
5. 设计
5.1 承包人的设计义务
5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。
5.1.2 法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。
5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。
因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.3 设计审查
5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。
除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。
发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。
5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。
政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。
5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）
6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）
发包人不提供材料和工程设备。
6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
6.4 实施方法
承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。
6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）
发包人不提供施工设备或临时设施。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施（A）
发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
8.1 道路通行权和场外设施（B）
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
8.2 场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。
8.3 场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
8.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
8.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
9.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
9.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
10. 安全、治安保卫和环境保护
10.1 发包人的安全责任
10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。
10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。
10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
10.3 治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
10.4 环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.5 事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
11. 开始工作和竣工
11.1 开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工； 
（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
11.7 行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
12. 暂停工作
12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
12.2 由承包人暂停工作
12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。
12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
12.3 暂停工作后的照管
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
12.4 暂停工作后的复工
12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停工作56天以上
12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.3 监理人的质量检查
监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.4.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。
13.4.3 监理人重新检查
承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5 清除不合格工程
13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。
14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。
15. 变更
15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4 暂列金额
经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。
15.5 计日工（A）
15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
15.5 计日工（B）
签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。
15.6 暂估价（A）
15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6 暂估价（B）
签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整（Ａ）
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
Ft1 Ft2Ft3Ftn
△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］ 
F01        F02       F03              F04
式中：△P---需调整的价格差额；
PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；
A ---定值权重（即不调部分的权重）； 
B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。
16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整
由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。
16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）
合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。
16.1 物价波动引起的调整（B）
除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。
16.2 法律变化引起的调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
除专用合同条款另有约定外，
（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。
17.3.2 支付分解表
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。
（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。 
（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。
（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。
（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。
承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。
17.3.3 进度付款申请单
承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；
（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（3）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;
（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；
（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。
18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 竣工验收
监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
18.4 国家验收
需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
18.5 区段工程验收
18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.6 施工期运行
18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。
18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
18.9 竣工后试验（A）
除专用合同条款另有约定外，发包人应：
（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；
（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。
发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。
因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
18.9 竣工后试验（B）
除专用合同条款另有约定外：
（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；
（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；
（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.4 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
第二节专用合同条款
说明：本“专用合同条款”是对“通用合同条款”的补充、细化和约定，应对照通用合同条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果本“专用合同条款”与 “通用合同条款”不一致时，以本“专用合同条款”的规定为准。
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人： 福建省南靖土楼旅游开发有限公司 。
1.1.2.3 承包人：（签订合同时填写）。
1.1.2.4 修改为：

承包人项目总负责人：（签订合同时填写）。
1.1.2.5 设计负责人：（签订合同时填写）。
1.1.2.6 修改为：

施工项目经理：（签订合同时填写）。
1.1.2.7 采购负责人：    （签订合同时填写） 。
1.1.2.8 分包人：（签订合同时填写）。
1.1.2.9 监理人：      由发包人另行通知     。
1.1.2.10 总监理工程师： 由发包人另行通知   。
    1.1.2.11勘察负责人：（签订合同时填写） 。
增加：

    1.1.2.12施工项目总工：（签订合同时填写） 。
1.1.3工程和设备
第1.1.3.10目约定为：1.1.3.10 永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。
第 1.1.3.11 目细化为：临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，取、弃土场、预制场、拌和场、钢筋加工场、机械设备停放场、材料堆放场地以及其他生产（办公）、生活等临时设施用地等。
1.1.4.3工期：勘察设计周期2个月，施工工期3个月（其中关键节点工期：2023年1月20日前主要路段应满足基本通车条件）。
1.1.4.5 缺陷责任期：自交工验收合格之日起计算2年。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 修改为：
签约合同价：指本工程建安工程费预算经财政评审后，发包人、承包人按专用合同条款第17.1.1项约定的计算方法确定的，并在设计施工总承包合同补充协议中写明的，包括勘察设计费和建安工程费的合同总金额。
1.1.5.2合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.2 合同价格

本目修改为：

合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作，并通过工程计量支付程序，经南靖县财政投资评审中心审定后，且该项费用拨付到发包人账户的前提下，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。 本合同最终价款以南靖县财政投资评审中心的审定金额为准，若需要上级或国家审计机构审定则以该审计结论为准。

本工程合同采用固定总价加风险包干合同形式。对于合同执行期间劳务、材料、机械台班等价格上涨在合同执行期间不再调整合同单价（招标文件及专用合同条款中有约定调整的除外），承包人所填写的报价在合同实施期间不受市场价格变化和政策性价格的调整而变动。

招标过程实行投标风险包干制，承包人应充分考虑投标风险。风险范围包含： 

①因市场变化、政策性文件规定等原因导致材料价格、机械台班价格等变化（合同专用条款另有约定的，从其约定）；

②因天气、地形、地质等自然条件的变化及施工期间安全警示所采取的临时措施已包含在投标报价中，不另行计价；

③工程量清单内的费用、合同规定的其它费用中已包含招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等；

④本项目施工中所需水源、电源由承包人自行接至施工场地的费用，所产生的水、电费由承包人支付的费用，以及停水、停电由承包人自备设施解决费用，由此造成的工期延误与费用赔付等产生的费用；

⑤施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入合同价款中；

⑥本工程招标范围内的施工便道、租用场地等由承包人负责处理，其费用视为已计入投标报价内，实际施工中发包人不再另行支付；

⑦渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，计入报价内，实际施工中发包人不再另行支付；

⑧预制场地由承包人自行考虑，如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，其费用视为已计入投标报价内，实际施工中发包人不再另行支付；

⑨施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工，若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，均不予调整合同价款；

⑩与现场周边关系的协调及可能带来的干扰；
⑪如发生甩项，由此给投标人造成的收益损失，发包人不予任何经济补偿；
⑫本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由承包人负责处理，其费用视为已计入投标报价内，实际施工中发包人不再另行支付；
⑬承包人已充分考虑由于地下军用光、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施的保护引起的费用及由于地质复杂（如遇到淤泥、泉眼、石块等）而影响施工工期和增加工程造价等因素，结算时均不做调整；
⑭承包人在投标报价时应考虑施工场地平整、回填所发生的费用和施工便道所需费用视为已全部计入投标报价，合同实施过程中不再调整；
⑮承包人中标后应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，相关手续费用和建设费用包含在投标报价内，合同实施过程中不再调整；
⑯施工现场交通安全责任由承包人自行负责，并考虑风险费用计入投标报价中，合同实施过程中不再调整；
⑰应充分考虑施工可能导致的周边房屋震裂或损坏，因施工措施不当所产生的补偿或加固费用由承包人承担，发包人不予以补偿。
⑱取土点的具体运距由投标人自行调查考虑并计入借方综合报价。本合同段的取土点运距采用包干计算，工程施工过程中，实际运距与投标人投标报价时自行调查考虑的具体运距不符的，不给予调整。土源费用不另计，已包含在投标报价内，不做任何调整。弃土点由投标人结合施工图纸自行考虑并计入投标报价，中标后不做任何调整。

⑲路基土石方填筑总数量［包括利用土方、石方、借方、耕地填前压实填方增加数量，以施工图设计为基础，按勘误后的工程数量包干。路基土石方填筑总数量不论地面线的变化及实际填筑情况如何，填筑总数量及土石方比例均不予调整，投标人不得因为路基土石方填筑的工艺、压实标准及检测方法的变化而要求增加额外的费用。但由于变更引起的土石方数量变化，则该变更项目涉及范围内的土石方数量予以调整，但不考虑土石成分比例变化，土方和石方不分开计量，按土石方数量以立方米计。路堤填料中石料含量等于或大于70%（含）时，应按填石路堤施工；石料含量小于70%（不含），大于或等于30%（含）时，按土石混填路堤施工；石料含量小于30%（不含）时按填土路堤施工。

⑳ 合同条款中所引用的材料价格信息仅作为预算编制与审核、价格调整及变更新增项目单价分析的依据，不作为承包人施工过程中实际采购材料的价格。投标人在投标阶段应充分做好市场行情及材料来源调查，并考虑材料的运距及保管等方面的费用，经过综合测算，计入相关子目的投标报价内。实际施工中发包人除按合同条款约定进行价格调整外，不再另行支付其它费用。

综合以上投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，承包人应根据各自实力、施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，充分考虑以上投标风险因素所带来的风险及测算施工期间的所有风险费用计入投标报价，其合同价格（除合同条款有规定外）在合同实施期间不予调整。

1.1.5.7 质量保证金：经财政评审审定的结算审核总价的3%。
增加：
1.1.5.8 暂定合同价：指中标通知书明确的并在首次签定设计施工总承包合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额，等同于承包人的中标价。
1.1. 6其他
增加：
1.1.6.4转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委托或以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的行为。
1.1.6.5专业分包：指承包人与具有相应资质的施工企业签订专业分包合同，由分包人承担承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其他工程，整体结算，并能独立控制工程质量、施工进度、材料釆购、生产安全的施工行为。
1.1.6.6劳务协作：指承包人与具有劳务承揽资格的劳务企业签订劳务协作，由劳务企业提供劳务人员及机具，由承包人统一组织施工，统一控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。
1.1.6.7勘察设计技术要求：是勘察设计工作的依据，指国家标准和交通运输部颁布的关于公路勘察设计方面的现行标准、规范、规程、定额和办法等， 以及发包人有关勘察设计的其他书面要求。
1.1.6.8勘察设计：本项目沿线范围内所有工程的详勘及施工图设计、预算编制、安全设施设计，指导性交通组织设计；配合设计文件的审查、咨询、核准或备案；相关后续服务工作等。

1.1.6.9勘察报告：指设计人按国家和交通运输部相关标准、规范、规定提交的勘察成果、报告。
1.1.6.10设计文件：指设计人按国家标准《道路工程制图标准》和交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制方法》、《公路工程建设项目概算预算编制办法》、《公路工程概算定额》（JTG/T 3831—2018）等标准、规范、规定提交的设计产品，包括技术设计文件（如有)、施工图设计文件、施工图纸等。
1.1.6.11设计质量事故：指由于勘察、设计等责任过失而使工程在施工过程中和设计使用年限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，而需要对工程或设施、设备进行更新、补强、返工修复的事故。
一般质量事故：由于勘察设计原因造成工程系统运行不良，导致直接经济损失（包括修复费用）在20万元至300万元之间的事故。
重大质量事故：由于勘察设计责任过失造成工程系统瘫痪、报废和造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。
上述质量事故的界定按交通运输部《公路工程质量管理办法》的规定执行。

1.3 法律

本款修改为：适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章，还包括福建省、漳州市相关管理部门颁发的规定、规范及各种管理性文件。
1.4 合同文件的优先顺序
修改为：进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：
（1）合同履行中双方签署的补充协议
（2）合同协议书；
（3）中标通知书；
（4）投标函及投标函附录；
（5）专用合同条款；
（6）通用合同条款；
（7）招标文件(除专用合同条款、通用合同条款外)及澄清、补充通知等；
（8）投标文件；
（9）技术标准和规范；
（10）其他合同文件。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1承包人提供的文件
承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向发包人提供承包人文件。施工图设计文件在合同签订后 2 个月内提交。合同约定承包人文件应批准的，发包人应在收到承包人文件，在法律行政规定时间内后7天内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第 5.3 款和第 5.5 款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件 
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第 11.3 款约定执行。
发包人向承包人提供有关前期资料的时间为：合同签订后5日内即提供。
发包人向承包人提供有关前期资料的数量为：3套。
发包人对前期资料的保密要求：不得向与施工无关的第三者提供。
使用国外图纸的要求及费用承担：无。
1.6.3图纸的修改
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。监理人应在施工前7天给承包人签发图纸修改指令，图纸修改指令必须经过发包人批准。
1.6.4一套图纸应保存在工地：承包人应保存一套在工地，这些图纸应能随时提供给监理工程师及其发包人书面授权的任何其他人员检查和使用。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在书面文件发出后2天内送达发包人指定的接收人，并办理签收手续。
1.13 发包人要求中的错误（B）
1.13.1 修改为：承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照合同通用条款第15条约定处理。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人延误的工期，由发包人承担。
（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；
（2）对工程或其任何部分的功能要求；
（3）对工程的工艺安排或要求；
（4）试验和检验标准；
（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
2. 发包人义务
2.3提供施工场地
2.3 提供施工场地
本款修改为：
发包人提供施工场地：在开始工作前7天。
2.3.1发包人负责办理永久占地（含用地、用林、青苗、房屋、管线等）的报批、征用及与之有关的报批、拆迁赔偿手续，所产生的相关费用由发包人承担。由于发包人未能按照本项规定办妥永久占地征用手续，影响承包人及时使用永久占地造成工期延误应由发包人承担。由于承包人未能按照本项规定提交占地计划，影响发包人办理永久占地征用手续造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
2.3.2施工场地范围内及邻近施工场地的地下管线、地下设施、构筑物、障碍物资料等数据、资料由发包人提供，发包人提供的地下管线资料仅供参考，承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。
2.3.3承包人应提交施工总平面图及使用临时占地的要求，经发包人批准后实施。临时用地（包括取土场、弃土场、“四集中”用地、临时便道等）的租用或征用、青苗补偿、复垦等由承包人负责上述工作内容，上述所产生的费用由承包人承担，手续由发包人协助办理。
2.3.4发包人应在施工现场提供临时用电、临时用水的接口，供承包人临时连接，上述所发生的费用（含设计费）由发包人承担，后期由于承包人施工所产生的水费、电费等由承包人自行承担。

2.3.5发包人负责办理永久用地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费用。承包人在提交施工进度计划的同时，应向监理人提交一份按施工先后次序所需的永久用地计划。监理人应在收到此计划后的 14 天内审核并转报发包人批准。发包人应在监理人发出本工程或分部工程开工通知前，对承包人开工所需的永久用地办妥征用手续和相关拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够及时开工；此后按承包人提交并经监理人同意的合同进度计划的安排，分期（也可以一次性）将施工所需的其余永久用地办妥征用以及拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够连续不间断地施工。承包人在确认并接收永久用地后，应采取措施对用地地界进行标识，对于城区、村庄、临近工厂、学校、民房等特殊地段承包人应设置施工临时围挡等措施，以确保施工安全及永久用地地权。由于承包人施工考虑不周或措施不当等原因造成工期延误、超计划用地、永久用地被侵占或拆迁等所发生的征用和赔偿费用，应由承包人承担。

除非发包人认为有必要外，如果由于发包人未能按照合同条款的规定办妥永久用地征用手续，影响承包人及时使用而导致承包人延误工期或增加费用时：

（1）除不可抗力的影响外，承包人应及时调整施工组织计划先施工已办妥永久用地征用手续的土地上 的工程。如果发包人不能在合理的工期内提供剩余的土地，则监理人在与承包人协商后应确定：①应得到的延长工期，但不增加费用；②如在合同工期不变的情况应增加此类费用的款额。上述确定应得到发包人的批准。

（2）如果由于承包人未能按照合同条款的规定提交用地计划，或未按发包人和监理人的要求积极配合发包人、征迁、土地等管理部门工作因而影响发包人办理永久用地征用手续而导致延误工期或增加费用，则应由承包人承担。

发包人应按上述约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，承包人应核实资料的准确性并对其负责，发包人不对承包人使用上述资料所作的分析、判断和推论负责。施工现场已有相关标志明示或暗示地下管线、光缆、电缆、油管等设施、承包人应调查核实具体埋深、走向等情况，采取有效保护措施，若因施工不当造成赔偿、诉讼、索赔等相关责任均由承包人承担。

发包人不提供变压器，承包人应自行考虑临时用电、发电设备及费用；发包人不提供用水接口，临时用水由承包人自行申请。以上费用由承包人自行报价，包干使用。
2.5支付合同价款
2.5.1 根据中华人民共和国国务院2020年5月1日起颁布实施的《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）第二十四条，在签订合同前，发包人应向承包人提供工程款支付担保。工程款支付担保的形式：以银行保函或担保保函方式提交；工程款支付担保的金额：中标合同价的10%；工程款支付担保期限：同履约担保期限。

2.5.2 发包人应在与承包人签订合同前提交，并保证其工程款支付担保在工程交工验收合格之日前一直有效。承包人应在工程交工验收合格后14个工作日内向发包人无息退还工程款支付担保。

2.5.3 如工程延期，发包人有义务继续提供工程款支付担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供工程款支付担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供工程款支付担保所需费用由承包人承担。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使对涉及到工期、费用、变更、签证等的确认时需要经发包人事先批准。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.4监理人的指示
   3.4.5由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人工期延误的，发包人应承担由此引起的工期延误。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。如果这项商定或确定导致费用增加和(或)工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照合同通用条款第24 条的约定处理。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
第4.1.4项补充：承包人应合理组织施工生产，使合同段内各项目进度均衡发展，并满足发包人和监理人根据总工期下达的阶段性工作目标要求；通过对施工现场作业严格管理，确保工程质量与施工安全。为此承包人应：

严格计划管理。承包人应制定周密措施和上足生产要素，通过“以旬保月、以月保季和以季保年”的方式，确保完成发包人和监理人批准的各个阶段的施工进度计划，如计划执行出现不良偏离，应及时采取有力措施，在发包人和监理人要求的时间内加以扭转。对进度严重滞后而承包人又扭转不力的情况，发包人有权按照第22.1款之相关规定对其追究违约责任。同时不免除承包人应增加投入以加快进度的责任以及其他应负的责任。

（2）保证严格按图纸、规范和工艺操作程序和《福建省普通公路施工标准化指南》、《福建省普通公路建设项目施工单位管理标准化指南》组织施工，加强质量自检和安全管理。在施工过程中，如发现承包人违反施工标准化指南、管理标准化指南、施工工艺操作程序，或违反质量、安全管理的有关规定，或出现质量问题、造成质量隐患及发生安全事故，发包人有权按照第22.1款之相关规定对其进行违约处理。同时不免除承包人自费整改的责任以及其他应负的责任。
（3）加强施工现场和临建设施的规范化管理，认真执行《福建省普通公路标准化施工指南》、《福建省普通公路建设项目施工单位管理标准化指南》（包括但不限于：路基、路面、桥梁、隧道、工地建设、预制场、拌合站、钢筋加工场等）有关规定，由此引起的相关标准化专项费用包含在相关细目单价或第100章标准化专项费用总额中。若违反该规定，视为承包人违约，发包人将按照第22.1款相关规定对其进行违约处理。
（4）凡合同段内与已建或在建铁路、公路、航道、电站、油库、通讯电缆（含光缆）、电力电线、管道等有交叉干扰的地段，承包人应在不干扰铁路、公路、航道、电站、油库、通讯电缆（含光缆）、电力电线、管道等设施正常运行或施工的前提下，合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工和上述设施运营安全，并采取有效措施疏导现有交通流。由此引起的相关临时安全措施费用包含在相关细目单价或第100章安全生产费用总额中。如因承包人采取措施不力，其施工影响铁路、公路、航道、电站、油库、通讯电缆（含光缆）、电力电线、管道等正常安全运营或施工而导致索赔、赔偿、诉讼等情况，或给其他部门或个人造成的一切损失，或造成工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担一切责任和费用。
（5）严格对工地试验室的管理。工地试验室符合《福建省交通运输厅关于印发福建省公路水运工程工地试验室管理办法的通知》（闽交建[2008]184号文件）、《公路水运工程试验检测管理办法》（交通运输部令2019 年第38 号）的有关规定，所有试验检测仪器、设备、仪表、计量用具都必须在开工前经有权部门标定合格，施工期间所有检测仪器、仪表、计量用具须定期校正，以保证其应有的精度。
（6）合同段内与已建、在建的城市道路、公路或房屋等建筑物、构造物等有交叉干扰的地段，如发包人或监理人要求，应进行封闭施工，承包人应无条件执行。封闭施工所采取的程序、措施应符合国家及地方交通建设管理部门颁发的相关法律法规规章的规定。
（7）承包人应严格按照现行相关的建设工程施工扬尘防治管理规定执行。在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

本款细化为：

（1）承包人应按国家和有关部门的规定，对施工现场人员和施工车辆、机械、设备的防台风、防突风、防风暴潮、防汛、防雷击等进行安全管理，对施工现场加强治安防范和消防安全防护措施，并承担由于措施不力造成的事故责任和由此发生的费用。

（2）承包人在高压线、水上、水下及地下管线、易燃、易爆地段或其他有害环境下施工时，施工前应提出安全保护措施，经监理人审查同意后实施。监理人的同意不能免除承包人应承担的责任。防护措施费用由承包人承担。

（3）施工现场发生安全事故时，承包人应立即采取有效措施，并将事故情况按规定上报有关部门并报告发包人和监理人。

（4）承包人在施工过程中对周边道路产生影响的，必须严格按照交通及有关部门要求做好交通组织、警示、指示、围挡、照明、疏导等措施。

4.1.7避免施工对公众与他人的利益造成损害
本项补充为：
（1）通车路段协调
承包人应办理通车路段施工作业的有关许可手续并服从和配合交警、交通行政执法等部门的统一监管，根据交警、交通行政执法等部门的要求和现场施工需求，自行设置施工指示灯、防撞等安全防护措施，安排应急处理设备或设施，确保通车安全。当采用单幅双向通行安全防护施工方案时，其中间隔离防护等级应达到《公路护栏安全性能评价标准》（JTG B05-01-2013）和交通行业标准《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）规定的A级。

（2）在合同许可的范围内，实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，原则上应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用，也不干扰群众的生产、生活和通行方便（难以避免的一定程度的干扰除外）。承包人在工程开工前应对临近建筑物、构造物的完整性进行调查，该项调查应会同当地政府相关部门、建筑物及构造物所有权人一同进行，并拍照登记造册，并在施工过程中应采取措施加以保护。若因承包人未按相关操作规程及安全保护措施等原因而导致邻近房产和群众干扰的索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用；若因正常施工需要，承包人已采取了充分的防护措施后仍造成上述情况引起的赔偿费用，发包人将酌情协助处理补偿事宜。

4.1.10其他业务
增加（1）-（10）：
（1）质量抽检
福建省交通运输厅、福建省公路事业发展中心、福建省交通建设质量安全中心、项目所在设区市（区）交通主管部门及交通行政执法支队质监大队、县（市、区）交通主管部门，以及发包人均有权对承包人的工程质量进行抽验并对发现的质量问题或隐患提出处理意见，承包人应免费协助提供试件并按照处理意见进行整改。
（2）安全生产目标
合同实施期间严格落实好安全生产“五项制度”，确保无重大安全责任事故。
（3）承包人应承担红线内临时用电、用水的架接，并承担相关费用。
（4）承包人应及时按监理人或发包人的要求报送各种计划、报表、整改报告、验收资料、变更等资料。如果发包人或监理人要求承包人上报的上述文件、资料延误提交或发生严重错误，不论何种原因，承包人均应按22.1款规定支付违约金。
（5）承包人需负责将拆除的波形梁护栏（如有）和交通标志（如有）归还至发包人指定地点，归还的材料由发包人自行处理。
（6）发包人可能对施工现场进行远程施工实时监控，对此，承包人应给予积极配合。
（7） 根据《福建省交通建设市场信用考核管理办法》的规定，施工期间承包人应接受发包人、省市交通部门和重点办的企业信用考核。
（8） 为加强本项目工程建设档案管理，在合同实施期间，发包人将委托有资质的专业档案机构对档案资料的收集、整理、立卷、归档进行监督、指导，以满足行业、省市等相关部门档案管理规定和要求，所需的费用由承包人承担。
（9）配合交工验收
承包人应配合发包人和监理人组织的工程交工验收工作安排。如检测结果出现不满足设计和规范要求，交通主管部门、质监部门要求复检，因此产生的一切整改和复检费用由承包人承担。
（10）重视工程收尾问题
工程实施末期，承包人对所在合同段收尾的问题（如农民工工资、零星扫尾工程、临时设施的拆除及完工机械设备的撤场、影响沿线群众生产生活等），应积极主动地进行处理和解决，并承担所有费用。若承包人在发包人规定的期限内不能妥善处理上述问题，根据监理人对上述问题的处理意见，发包人有权委托其他单位进行处理，发生的费用由发包人从保留金、履约保证金或应支付给承包人的任意一款项中扣回，并报省交通运输厅按信用考核管理办法有关规定处理。
4.2 履约担保
4.2.1修改为：
履约担保的形式：可以以现金（银行电汇或银行转账）或银行保函或担保保函方式提交；
履约担保的金额：中标合同价的10%；
履约担保的期限：履约担保期限与工期相同，若工期延长，履约担保期限也相应延长。承包人应在与发包人签订合同前提交，并保证其履约保证金在工程交工验收合格之日前一直有效。发包人应在工程交工验收合格后14个工作日内将全额履约保证金（无息）一次性退还给承包人。若采用保函时，承包人凭交工验收合格证明退还履约保函。

承包人在履行合同过程中发生下列情形之一时，发包人将没收部分或全部的履约保证金，或者向担保方索赔部分或全部的担保金额，来赔偿发包人损失：
（1）将本工程转包或违法分包；
（2）违规使用工程资金；
（3）因承包人原因造成工程施工进度严重滞后，达不到发包人要求的进度目标；
（4）因承包人原因造成事实严重违约或被发包人清场；
（5）本合同其他条款所列明的或隐含的其他情形。
4.3 分包和不得转包
承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。本项目允许分包，分包内容要求：按照《福建省公路工程施工分包管理实施细则（试行）》（闽交建〔2017〕128号）规定执行。分包之前，必须征得发包人同意，提供分包合同。承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。对分包人的资质要求：应符合《福建省公路工程施工分包管理实施细则（试行）》（闽交建〔2017〕128号）的相关规定以及依法分包相应内容的资质要求。
发包人有权随时对承包人的分包（如有）情况进行检查，承包人不得拒绝。根据施工现场情况，若发包人认为承包人的分包队伍无法满足施工需要，发包人有权要求承包人更换，承包人拒不执行或执行不力的，按照第22.1款有关规定处理。

4.5 修改为：承包人项目总负责人
项目总负责人姓名：（签订合同时填写） 。
项目总负责人的职责：代表承包人全面负责本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作。
项目总负责人的权限：代表承包人全面负责本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作。
4.5.1～4.5.4中“项目经理”修改为“项目总负责人、项目经理和项目总工”。”。

第4.5.1项细化为：
在工程施工期间，承包人应按投标书附表所报名单委派项目总负责人、项目经理和项目总工，如投标承诺人员确实无法到位，经监理人和发包人同意后，可用同等资历的人员替换，但尽管取得这样的同意，发包人仍可对承包人按招标文件之相关规定进行处理。
如果发包人和监理人认为承包人委派的项目总负责人或项目经理或项目总工在工作能力和业务水平上不称职，且通知承包人撤换时，承包人应在接到通知后14天内撤回该人员，同时委派一名同等资历并经监理人和发包人同意的新的人员担任，但发包人仍可对承包人按招标文件之相关规定进行违约处理。未事先取得监理人和发包人的同意，承包人不得擅自更换已到位的项目总负责人、项目经理和项目总工。
项目总负责人、项目经理和项目总工在合同期内严禁在另一项目兼职，同时必须保证每月至少有22天在工地现场。发包人将对其实行考勤，并根据考勤结果按规定采取相应措施。
项目总负责人、项目经理和项目总工离岗在两天以内（含两天）应经监理人批准，超过两天还应得到发包人的批准，否则将视为承包人违约，将按招标文件之相关规定处理。项目总负责人、项目经理和项目总工须待工程施工结束且交工证书签发后或取得发包人的同意后方可在其他合同任职，项目总负责人、项目经理和项目总工在履行合同期间应随时响应发包人和监理人的要求到位，否则将视为承包人违约，将按招标文件之相关规定处理。
4.5.5项目总负责人提出的、 需获得监理人同意或批准等事项须同时获得发包人的同意或批准才有效，向监理人提交的资料，同时提交给发包人。
4.5.6关于项目总负责人每月在施工现场的时间要求： 项目总负责人在合同约定的开始工作时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行按到岗签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各到岗一次；每个月到岗不少于22天。

4.5.7承包人更换项目总负责人的违约责任：承包人需要更换项目总负责人的（除因病长期住院治疗及发包人认可的原因外），应提前14天书面通知发包人和监理人，征得发包人书面同意，并交纳违约金人民币15万元/次。通知中应当载明继任项目总负责人的执业资格、管理经验等资料，继任项目总负责人的能力、水平、资格条件不低于被替换人。若项目总负责人因病长期住院治疗并经发包人认可的情况下更换项目总负责人，承包人可不缴纳违约金。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目总负责人。承包人擅自更换项目总负责人的，发包人有权单方面终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。
4.5.8项目总负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 如项目总负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后3天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。若项目总负责人未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目总负责人应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，承包人每次应付违约金人民币25000元/次，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目总负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目总负责人缺岗致使连续两周且每周违约累计4人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

4.5.9承包人无正当理由拒绝更换项目总负责人的违约责任：因项目总负责人履职缺失而需更换的，承包人应按发包人要求予以更换，承包人无正当理由拒绝更换的，视为项目总负责人不到岗，应向发包人缴纳违约金人民币 50000元/天，由此造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

4.6 承包人人员的管理
4.6.1 修改为：

承包人应在接到开工作通知之日起7天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人和发包人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。否则，发包人有权按招标文件之相关规定对其进行违约处理。施工过程中，承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告并同时向发包人核备。
承包人派驻现场的管理、技术及质检人员应常备有相应的职称、资质等证书，发包人有权进行检查。若发包人或监理人认为承包人派驻现场的管理、技术或质检人员的资质或数量不能满足工程进度和安全质量要求时，应由监理人向承包人发出替换或增加相关人员的指令，承包人在接到指令后14天内，必须按指令要求调整到位。若承包人在接到指令14天内未按要求执行，将按招标文件之相关规定处理。
项目总负责人的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2中“项目经理”修改为“项目总负责人”、“施工负责人”修改为“施工项目经理、施工项目总工”。

第 4.6.3 项细化为： 
承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单一致，并保持相对稳定。未经监理人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理人审核并报发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换。尽管取得监理人和发包人的同意，发包人仍可对承包人按招标文件之相关规定课以违约金。
4.6.5修改为：

承包人的主要施工管理人员（主要施工管理人员指项目总负责人、施工项目经理、施工项目总工以及专职质量、安全生产的管理人员，下同）每个月到岗不少于22天，若离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人和发包人同意，发包人有权制定考勤管理办法。承包人更换设计负责人或施工项目经理或施工项目总工或勘察负责人(除因病长期住院治疗及发包人认可的原因外)，应向发包人支付违约金 15万 元/人次，若因设计负责人或施工项目经理或施工项目总工或勘察负责人因病长期住院治疗及发包人认可的情况下更换的，承包人可不缴纳违约金；承包人更换其他主要管理人员和技术人员，应向发包人支付违约金 5万 元/人次。

项目总负责人每个月到岗不足22天，或者未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，每超过一天应向发包人支付违约金10000元/人天；施工项目经理或施工项目总工每个月到岗不足22天，或者未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，每超过一天应向发包人支付违约金5000元/人天；专职质量、安全生产的管理人员每个月到岗不足22天，或者未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，每超过一天应向发包人支付违约金2000元/人天。

主要施工管理人员每月累计不在岗超过15天，发包人有权单方面解除合同，由此造成的一切损失由承包人承担。
人员履约违约金由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。

4.6.6 设计负责人应参与施工全过程的监督和指导。

4.6.7监理人或发包人认为承包人按要求所派遣的项目管理机构各类人员仍不足以适应现场施工的需要和（或）不能保证工程质量时，有权要求承包人继续增派或雇佣这类人员，并书面通知承包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

4.7 修改为：撤换承包人项目总负责人和其他人员
4.7.1在施工过程中，发包人、监理人发现承包人的项目总负责人、设计负责人、施工项目经理、施工项目总工、勘察负责人以及专职质量、安全生产管理人员等，有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换，承包人必须无条件接受。

4.8 保障承包人人员的合法权益
第4.8.1项细化为：
承包人应遵守国家劳动法等相关法律法规，并执行《保障农民工工资支付条例》的规定，做好农民工工资的及时支付和发放工作。若承包人违反该规定，发包人可按照招标文件之相关规定对承包人进行违约处理。
承包人应按劳动法的规定，与雇用人员签订劳动合同，劳动合同必须明确双方的权利和义务、工作条件、工作内容、工资标准及发放时间，并接受发包人和当地劳动管理部门的监督。
承办人应严格按照《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（闽人社发〔2018〕8 号）、《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则的通知》（漳人社〔2019〕29号）文件要求，做好农民工实名制管理，农民工工资专用账户设立和农民工工资委托发放等工作，同步完善有关内业和台账，随时接受发包人和各级有关部门的监督检查。

承包人应给有劳务关系的农民工办理农民工资银行卡，农民工工资应由项目部直接从银行发放到农民工个人工资卡上，不得交由施工班组组长、劳务协作负责人代发，并接受相关部门监管。

承包人应与发包人签订《农民工工资发放保证协议》，明确承包人的责任、义务，以及发包人可采取的强制措施。
承包人要对农民工工资发放工作负总责，同时应指定专人具体负责，明确责任。
承包人应根据《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》（漳人社〔2018〕373号）和《关于落实<漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见>的补充意见》（漳人社〔2019〕148号）缴纳农民工工资保证金。在工程实施过程中，根据承包人缴纳农民工工资保证金的情况，发包人有权从支付给承包人的任何款项中暂扣一笔用于保证支付农民工工资的费用，此项费用将根据劳动监察及相关部门的要求使用，在工程交工后结清。
增加4.8.7：

为规范现场施工管理，承包人应为其管理人员及现场作业人员统一配置安全帽、工作服、工作牌等，要求工作期间统一着装。

承包人在组织人员进驻工程现场时，应切实采取预防疫情的有效措施，配备必要的医药用品、消毒、测温、通风等设施、设备，加强疫情防控工作。承包人还应建立人员流动登记制度，信息报告制度，要与当地卫生防疫部门取得联系，做好各项防范措施的落实工作。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。因承包人采取措施不力所造成的一切后果，均由承包人自行负责。
4.9 工程价款应专款专用
本款细化为： 
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。承包人必须在发包人指定的银行开户，并与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》，接受发包人和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户（人工费拨付除外，另行转入农民工工资专用账户），发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。
4.10 承包人现场查勘
第4.10.1项细化为：

发包人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等资料均属于参考资料，并不构成合同文件的组成部分，承包人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，发包人不对承包人据此作出的判断和决策承担任何责任。
4.11 不可预见的困难和费用（A）
4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人和发包人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而引起的工期延误，由发包人承担。

本款补充第 4.11.3 项：
4.11.3 可预见的不利物质条件
（1）对于项目专用合同条款中已经明确指出的不利物质条件无论承包人是否有其经历和经验，均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在签约合同价中计入因其影响而可能发生的一切费用。
如果在招标阶段，招标人在图纸中直接指定了取土场和弃土场位置，且作为投标人投标报价的依据，则招标人应在项目专用合同条款中对本项规定进行调整。
（2）对于项目专用合同条款未明确指出，但是在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由承包人承担。
补充第 4.12 款、第 4.13 款：
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在收到书面文件后7天内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。

合同双方一致认为，承包人在递交投标文件前，对本合同工程的投标文件和已标价工程量清单中开列的单价和总额价已查明是正确的和完备的。投标的单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的全部义务（包括提供货物、材料、设备、服务的义务，并包括了暂列金额和暂估价范围内的额外工作的义务）以及为实施和完成本合同工程及其缺陷修复所必需的一切工作和条件。
5. 设计
5.1承包人的设计任务
增加：承包人在设计各阶段应执行限额设计，若各设计阶段出现超额设计，承包人应无条件合理优化设计文件，直到满足要求为止，由此所增加的费用和工期的延误由承包人承担。
5.5 竣工文件
增加5.5.4 竣工资料份数：6份，如发包人另有要求，承包人须无条件提供。
6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
第6.1.1 项修改为：

钢材、水泥等大宗物资，以及钢绞线、锚具等特殊材料的采购办法及程序必须报监理人审核、发包人审批；采购结果和合同文本应报发包人、监理人核备。其他材料由承包人自行采购。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。当发包人或监理人提出要求时，承包人应向监理人提交足够的有关设备、物资或材料的所有权证明或者被他租用的或占有的设备、物资材料的协议书。

增加第6.1.4项、第6.1.5项：
6.1.4 所有用于本工程的材料和设备进场后，承包人应按有关材料检验的规定及频率立即进行自检，并应随时按监理人的指令在制造、加工或施工现场对材料和设备进行检验，结果应通知监理人，费用由承包人承担。如监理人发现有未经过检验或经检验不合格的材料或设备用于工程中，应立即报告发包人，发包人在收到监理人的报告后，有权参照招标文件之相关规定对承包人进行违约处理，除此以外承包人还应承担由此产生的一切费用。

如果检验样品的提供在技术规范或其他合同中已明确规定，全部样品（包括监理人、发包人及上级部门检验所需的样品）应由承包人提供，并承担其费用。

6.1.5 承包人在工程实施过程中必须按照福建省经贸委、福建省发改委、福建省建设厅、福建省交通厅、福建省水利厅联合下发的闽经贸建材[2006]45 号文的规定使用回转窑水泥，承包人必须考虑由此可能产生的造价增加，招标人不另行支付由此产生的任何费用。

投标人不得采购、使用福建省交通建设质量安全中心通报的一统计年同类产品两次及以上不合格的生产厂家名单或信誉不良厂家生产的重要工程材料，不得采购、使用省高指通报的列入限制名单生产厂家生产的工程材料。

承包人不得使用或采用《福建省公路水运工程淘汰的落后施工工艺、设备和材料目录（2018年第一批）》（闽交建〔2018〕136号）、《福建省公路水运工程拟淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录》（第二批）（公示中，以最终发布为准）通报的工艺、设备和材料。

6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）
发包人不提供材料和工程设备。

7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
第 7.1.1 项补充：

尽管承包人已按招标文件的履约标准提供了机械、设备和仪器，但监理人认为仍不能满足现场施工的需要或不能保证工程质量时，监理人有权要求承包人继续调遣或购买、租用某些机械、设备和仪器，承包人不得拒绝，也不得要求增加任何费用。若承包人在接到指令14天内未按要求执行，发包人有权按招标文件之相关规定对其进行违约处理。

第7.1.2项约定为：
承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按第2.3.3项的规定办理。

承包人在中标后，应本着少占耕地的原则，按《公路工程标准施工招标文件（2018 年版）》第九章投标文件格式附表七的格式填写一份《临时占地计划表》，中标后应在此表范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。表中应标明承包人的临时工程用地位置、数量和使用期限。本公路征地红线以外（除通道接线、改渠改沟需永久征用而未划入红线）的土地都为临时用地范围。

临时工程租用地数量（含承包人驻地建设用地、取、弃土场等）由承包人根据施工组织设计详细计算，所需的一切费用由承包人自行调查确定，列入工程量清单100 章中报价，实行总额包干，发包人不另行支付。由于数量计算不足所造成的损失，均由承包人承担。承包人负责办理租用手续，由于承包人办理租用手续不及时造成的一切损失均由承包人负责。临时用地如有地面附着物，其拆迁补偿费用也由承包人自行调查并予以赔偿，赔偿费用包含在报价中。临时用地的防护、环保、复耕等所有费用均包含在相关细目报价中，发包人不另行支付，但施工图设计文件中有明确的数量并在700 章中已单列的清单细目除外。承包人的防护、环保、复耕等应满足相关要求。承包人在与地方政府签定临时用地（含取、弃土场）协议时应考虑在土地复耕问题上的免责条款，否则承包人在投标时应考虑临时用地可能因无法复耕等原因而需要追加的费用，并将其计入报价中。

临时用地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。临时用地退还前，承包人应自费恢复到临时用地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时用地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。超出《临时用地计划表》的临时用地由承包人自行办理并自付费用。

承包人的临时用地尽可能利用永久征地红线内的土地及荒山、荒地。严格控制临时用地占用耕地；在满足施工需要的前提下，严格控制使用时间，严格控制施工和生活对土地的污染。

增加第 7.1.3 项：

临时工程是永久性工程质量顺利施工的保证，承包人对临时工程应高度重视，所有临时工程须按《福建省普通公路施工标准化管理指南》要求建设、维护。对不符合指南要求的，发包人将按招标文件的相关规定对承包人进行违约处理。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）
发包人不提供施工设备或临时设施。

增加第7.5 款：

7.5 料场使用费

料场使用费除另有规定外，承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、粘土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。但无论协助成功与否，并不免除承包人应承担合同规定的责任和义务。所有因料场而产生的一切税和费，已包括在相关单价或总价中，不再另行计量支付。

8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施（B）
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担道路通行费等有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

承包人应自行踏勘现场编制施工期间交通组织方案，方案所采取的程序、措施应符合国家及地方交通管理部门颁发的相关法律法规的规定，承包人根据企业自身情况考虑工程保通费。

8.3 场外交通

增加第8.3.3 项：

承包人利用现有道路和桥梁（包括利用、拓宽和加固村乡镇道路）作为施工便道或临时便道时，应征得道路和桥梁所有者的同意，并负责工程实施期间对以上道路和桥梁的养护和维修，确保其正常使用功能。

承包人应充分考虑利用现有道路和桥梁在使用期间的修整、加宽、加固及养护，以及新修临时便道的修建、养护、管理及拆除等一切费用，在工程量清单100 章相关细目中以总额报价，由承包人包干使用，发包人不另行支付。

工程交工验收后，须对利用现有道路和桥梁按不低于原有标准进行恢复，如承包人未能履行好修复的责任，由此发生的全部费用在任意一期计量款或质量保证金中扣回，承包人应无条件接受。

8.5 道路和桥梁的损坏责任

本款句末补充：承包人对为完成本工程而临时雇用的车辆及为本工程提供材料等服务的运输车辆也负有管理责任，这些车辆对所通行道路或桥梁造成的损坏，应由承包人负责修复并承担费用。

9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 本项目总承包范围包括勘察、设计和施工，发包人不提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。由承包人自行解决。

10. 安全、治安保卫和环境保护
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在开始工作7日前，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

承包人的安全工作内容包括不限于以下内容：

（1）承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制定的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。。
承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合同协议书后28天内，报监理人和发包人批准。该施工安全技术措施包括（但不限于）施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人项目总工签字并报监理人和发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

（2） 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任。
（3）由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
（4）承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。
（5）为了保护本合同工程免受损坏，或为了现场附件和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。
（6）在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

第 10.2.5 项细化为：

除项目专用合同条款另有约定外，安全生产费用应为投标价（不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）的1.5%（若发包人公布了最高投标限价时，按最高投标限价的1.5%计）。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按招标文件相关商定或确定。若《企业安全生产费用提取和使用管理办法（修订稿）》正式颁布施行，则按照上级行业主管部门及财政部相关通知、规定相应调整本项目安全生产费用。
本款补充第 10.2.8 项～第 10.2.14 项：
10.2.8 承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。
（1）按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，同时必须为上述专职安全生产管理人员配备影像记录仪，并做好生产过程的安全巡查发现问题的整改记录；
（2）承包人的垂直运输机械作业人员、施工船舶作业人员、爆破作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；
（3）所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；
（4）根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行《中华人民共和国安全生产法》（新）（中华人民共和国主席令第八十八号）、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规范》等有关规定。
10.2.9 为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。
10.2.10 在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

10.2.11 承包人应对施工机械、设备、仪器等进行定期检查，消除隐患，并取得有关部门的检验许可证明。

10.2.12 承包人应按有关要求，设置施工区域的警示标志和施工车辆夜间警示标志。

10.2.13 承包人应对施工现场的供电、消防、爆破、不良工程地质等制定专项的措施及应急预案，并报监理人审查同意。发包人或监理人的认可不能免除承包人所应承担的责任。

10.2.14 承包人应按照《中华人民共和国安全生产法》（新）（中华人民共和国主席令第八十八号）第五十一条规定，依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，并根据本工程实际情况投保安全生产责任保险。
10.3 治安保卫

10.3.1现场建立治安管理机构或联防组织的组建： 承包人应按监理人的指示组建现场治安保卫机构，承担治安保卫责任 。

10.3.3 施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制时间：于开始工作7天前制定《施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案》送交监理人审批后执行。

10.4 环境保护
本款补充第 10.4.4 项~第 10.4.8 项：
10.4.4 承包人应切实执行技术规范中有关环境保护方面的条款和规定。
（1）对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区150m以内的施工现场，施工时间应加以控制。
（2）对于公路施工中粉尘污染的主要污染源――灰土拌和、施工车辆和筑路机械运行及运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻其对施工现场的大气污染，保护人民健康，如：
A.拌和设备应有较好的密封，或有防尘设备。
B.施工通道、混凝土拌和站及灰土拌和站应经常进行洒水降尘。
C.路面施工应注意保持水分，以免扬尘。
（3）采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通信等管线的正常使用。
10.4.5 在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
10.4.6 在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。
10.4.7 在施工期间，承包人应严格遵守《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》的相关规定，规范用地、科学用地、合理用地和节约用地。 承包人应合理利用所占耕地地表的耕作层，用于重新造地；合理设置取土坑和弃土场，取土坑和弃土场的施工防护要符合要求，防止水土流失。承包人应严格控制临时占地数量，施工便道、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，尽可能设置在公路用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得占用农田。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后承包人应将临时占地自费恢复到临时占地使用前的状况。
10.4.8 承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行控爆设计。雨季填筑路基应随挖、随运、随填、随压， 要完善施工中的临时排水系统，加强施工便道的管理。取（弃）土场必须先挡后弃，严禁在指定的取（弃）土场以外的地方乱挖乱弃。
开始工作和竣工
11.1开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权解除合同。发包人应当承担由此引起的工期延误。

补充11.1.3 款

11.1.3 承包人不能按期开工时，应在接到开工令24 小时内向监理人提出延期开工申请报告，监理人应在接到报告24 小时内作出答复。若监理人在24 小时内同意或未予答复，工期相应顺延；若监理人不同意延期要求，则工期不予顺延。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人顺延工期，需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。

（1）变更； 

（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
（3）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（4）因发包人原因导致的暂停施工；
（5）因发包人未能及时履行2.3.1项约定的义务，造成永久占地（含用地、用林、青苗、房屋、管线等）的报批、征用及与之有关的报批、拆迁赔偿手续不及时；
（6）因发包人建设资金不到位或未按合同约定及时支付预付款（如有）、进度款；
（7）发包人对承包人的设计文件审查期超过5.3.1项规定的时间； 

（8）发包人未及时履行相关义务；
（9）发包人造成工期延误的其他原因。

即使由于上述原因造成工期延误，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络计划的关键线路上，则承包人无权要求延长总工期。
11.4 异常恶劣的气候条件
在工程施工阶段，由于出现异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1） 10级及以上台风灾害  ；

（2） 日降雨量大于50 mm的雨日超过 1天 ；

（3）按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府或市防汛办、市交通运输局等相关主管部门公告不允许施工的日期。
（4）非承包人原因，连续停电超过8小时的情况。
（5）6.5级以上的地震；
（6）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、水灾、火灾。
（7）瘟疫及其他重大传染疾病等。

11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或发包人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。
（1）总工期延误的违约金：除发包人同意外，工期延误30 天以内的，支付违约金2万元/天；2.工期延误30 天以上60 天以内的，从工期延误的首日起算，支付违约金3万元/天；3.工期延误60 天以上90 天以内的，从工期延误的首日起算，支付违约金4万元/天； 4.工期延误90 天以上的，从工期延误的首日起算，支付违约金5万元/天；“以上”均不含本数，“以内”均含本数。

（2）关键节点工期延误的违约金：承包人应严格执行关键节点的工期要求（   ），节点工期延误的违约金为：伍仟元/天。
工期延误的违约金若超过10%签约合同价，发包人有权单方面解除合同，相应的损失由承包人自行承担。

11.6 工期提前
本项目工期提前不予奖励。
11.7行政审批延迟
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延引起工期延误的，由发包人承担。
暂停工作
12.1由发包人暂停工作
发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

12.2 由承包人暂停工作
12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此引起的工期延误责任。
（1）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（2）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（3）发包人不履行合同约定其他义务的。
12.4 暂停工作后的复工
12.4.2修改为：承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人顺延工期。
12.5 暂停工作56天以上
12.5.2修改为：由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行，同时发包人有权解除合同。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 修改为：本工程设计的质量标准：①技术先进、经济合理、安全适用、质量优良；②符合有关法律、行政法规的规定；③符合相关工程质量、安全标准；④符合现行相关工程勘察、设计的技术规范；⑤符合合同的约定；⑥施工图设计文件通过审批或审查合格。
 施工要求的质量标准：①交工验收质量评定：符合交通运输部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）等合格及以上标准；②竣工验收质量评定：符合交通运输部《公路工程质量检验评定标准》等（JTG F80/1-2017）合格及以上标准。

13.1.2 修改为：因承包人原因造成工程质量达不合格或达不到合同约定验收标准的，承包人应承担相应的违约责任；监理人因工程质量问题对承包人发出质量整改通知书时，发包人有权视工程质量问题的严重程度要求承包人支付5~30万元违约金并承担因整改造成的工期延误、及直接或间接经济损失等责任。
13.1.3 修改为：因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工引起的工期延误。

增加：

13.1.3 公路工程施行质量责任终身制。承包人应当书面明确相应的项目负责人和质量负责人。承包人的相关人员按照国家法律法规和有关规定在工程合理使用年限内承担相应的质量责任。

13.1.4 承包人应当建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程质量管理措施，完善工程质量目标保障机制；严格遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务，依法对公路工程质量负责。在工程实施全过程中，所引用的标准和规范如果有修改或新颁，承包人应按新标准、新规范执行。采用新标准、新规范所增加的费用由发包人承担。

13.1.5 承包人对工程施工质量负责，应当按合同约定设立现场质量管理机构、配备工程技术人员和质量管理人员，落实工程施工质量责任制。
13.1.6 承包人应当严格按照工程设计图纸、施工技术标准和合同约定施工，对原材料、混合料、构配件、工程实体、机电设备等进行检验；按规定施行班组自检、工序交接检、专职质检员检验的质量控制程序；对分项工程、分部工程和单位工程进行质量自评。检验或者自评不合格的，不得进入下道工序或者投入使用。

13.1.7 承包人应当加强施工过程质量控制，并形成完整、可追溯的施工质量管理资料，主体工程的隐蔽部位施工还应当保留影像资料。对施工中出现的质量问题或者验收不合格的工程，应当负责返工处理；对在保修范围和保修期限内发生质量问题的工程，应当履行保修义务。
13.1.8承包人应当按照合同约定设立工地临时试验室，配齐检测和试验仪器、仪表，及时校正确保其精 度；严格按照工程技术标准、检测规范和规程，在核定的试验检测参数范围内开展试验检测活动，并确保规范规定的检验、抽检频率。承包人应当对其设立的工地临时试验室所出具的试验检测数据和报告的真实性、 客观性、准确性负责。

13.1.9 承包人应当依法规范分包行为，并对承担的工程质量负总责，分包单位对分包合同范围内的工程质量负责。
13.1.10 承包人驻工程现场机构应在现场驻地和重要的分部、分项工程施工现场设置明显的工程质量责任登记表公示牌。公示牌应设置在施工现场显要、易于识读的位置。公示牌和基础必须坚固，在整个项目建设过程中保持完好有效。公示牌内容应包括项目名称、标段主要工程概况、项目法人、勘察设计、施工、监理、监督单位名称及主要负责人姓名、监督电话等。公示牌的具体格式、要求待合同签订后按发包人通知办理，费用由承包人承担。

13.1.11发包人和承包人应严格遵守《关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见》的相关规定，认真执行工程质量责任登记制度并按要求填写工程质量责任登记表。
13.1.12本项目严格执行质量责任追究制度。质量事故处理实行“四不放过”原则：事故原因调查不清不放过；事故责任者没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；相关责任人没受到处理不放过。
13.3 监理人的质量检查
增加：监理人对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验，并编制工程质量报表，报送发包人审查。监理人及其委派的检验人员，应能进入工程现场，以及材料或工程设备的制造、加工或制配的车间和场所，包括不属于承包人的车间或场所进行检查，承包人应为此提供便利和协助。监理人可以将材料或工程设备的检查和检验委托给一家独立的有质量检验认证资格的检验单位。该独立检验单位的检验结果应视为监理人完成的。监理人应将这种委托的通知书不少于7天前交给承包人。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.3 监理人重新检查
修改为：承包人按通用条款第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此引起的工期延误；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

14. 试验和检验
第 14.1.1 项补充以下内容：

（1）所有用于本工程的材料和设备进场以前，承包人必须向监理人提交生产厂商出具的质量合格证书和承包人检验合格证书，证明材料、设备质量符合本合同技术规范的规定，以供监理人批准。

（2）承包人应随时按监理人的指令在制造、加工或施工现场对材料和设备进行检验。

（3）承包人应为监理人对材料或设备的检验提供一切必要的协助，在材料用于工程之前，承包人应按监理人的要求提供材料样品以供检验。

（4）所有施工操作工艺均应符合本合同的规定，或监理人的指令。

14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此引起的工期延误。

补充第 14.4 款：
14.4 试验和检验费用
（1）承包人应负责提供合同和技术规范规定的试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。
（2）在合同中明确规定的试验和检验，包括无须在工程量清单中单独列项和已在工程量清单中单独列项的试验和检验，其试验和检验的费用由承包人承担。
（3）如果监理人所要求做的试验和检验为合同未规定的或是在该材料或工程设备的制造、加工、制配场地以外的场所进行的，则检验结束后，如表明操作工艺或材料、工程设备未能符合合同规定，其费用应由承包人承担，否则，其费用应由发包人承担。
15. 变更
15.1 变更权
在履行合同过程中，发包人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行，由此造成的费用增加和（或）工期延误由发包人承担。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有发包人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.2 增加：承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人无奖励。
15.3 变更程序
15.3.1变更的提出增加：（4）、（5）点
（4）在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更，并对建安工程费用做出调整：
①滑坡、泥石流、突泥、涌水、采空区、有毒气体等重大地质变化产生工程量；
②因项目建设影响当地群众生产生活问题所涉及的三改（改沟、改路、改渠）及管线改移或因征迁影响所涉及的工程变更；
③因路网规划调整或路网预留、因城市规划新增沿线配套设施等产生的相关施工内容；
④施工图经审查合格后，发包人提出的新增工程内容或新增工程量，或者经发包人确认并下发的设计变更，或者经发包人、监理人、承包人三方确认的工程签证单（或变更令），或者合同工程量清单与施工图工程量相比有漏项或数量有误的，或者甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理人确认后不需要完成的；
⑤发包人提出的工期调整、建设标准的调整。
（5）以上情况总承包费用的调整方法：
A.发生上述第①种情形的，合同价款按以下方式进行调整：具体调整方法按照第16.2款执行。
B.发生上述第②、③、④、⑤、⑥种情形的，合同价款按以下方式进行调整：①增减工程量按本合同规定程序据实核增核减。②变更单价按照第15.3.2款执行。
15.3.2变更估价
修改为：
变更单价的确定原则：
（1）如变更工程项目在本合同工程量清单中已有相同支付细目或类似支付细目的，则采取相同细目或类似支付细目的单价。 
（2）如变更工程项目在工程量清单中无相同或类似支付子目的单价，则按以下方法计算单价：采用交通运输部《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）和《福建省市政工程预算定额》 （FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）以及相关补充规定、补充定额等编制，并按承包人投标报价的建安工程费下浮率（K值）下浮后确定综合单价；预算定额中缺的项目，由监理人决定并经发包人同意后，套用相关公路工程（或市政工程）的补充定额或其他相关行业的预算定额；工、料、机单价按设计施工总承包合同签订当月的《漳州建设工程材料信息》的南靖县信息价，若《漳州建设工程材料信息》的南靖县信息价未涉及的部分材料可参照当月的《漳州建设工程材料信息》发布的漳州市信息价；若《漳州建设工程材料信息》发布的漳州市信息价未涉及的部分材料可参照当月《福建省交通工程材料市场信息价》发布的漳州市信息价。无信息价的则由发包人、承包人和监理人三方共同询价并形成书面资料，由财政评审在结算审核时确定。施工方法须经发包人同意，监理人批准；工程数量（含附属工程数量）须经发包人、监理人和承包人三方现场确认。采用承包人中标价对照发包人编制的最高限价（或有标价的工程量清单）同口径清单预算价的降价系数降价。施工方法须经发包人同意，监理人批准；工程数量（含附属工程数量）须经发包人、设计人、监理人和承包人四方现场确认。

本款补充第15.3.4项：

15.3.4设计变更程序应按照福建省交通运输厅颁发的普通公路相关规定执行，或按漳州市、南靖县相关规定执行，或在合同中双方另行协商确定。

15.5计日工
本项目不适用。
15.6暂估价
本项目不适用。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整（B)
修改为：在合同履行中，合同价格不因物价波动进行调整。
16.2 法律变化引起的调整
在合同履行中，因国家政策、法律、法规变化导致费用变化，合同总价不予调整。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格

17.1.1合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整。

签约合同价由勘察设计费和建安工程费两部分组成，其中：
① 勘察设计费：本工程勘察设计费按照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）（计价格［2002］10号）规定的收费标准下浮30%计取。
② 建安工程费：

建安工程费中标价，仅作为合同暂定价；最终的建安工程费合同总价以建安工程费预算审核价下浮12.00%后的总价为准；若承包人的建安工程费中标价低于建安工程费预算审核价下浮12.00%后的总价，则最终的建安工程费以承包人的建安工程费中标价为准。同时签订设计施工总承包合同补充协议，明确本项目建安工程费最终合同总价。

本工程采用预算后审方式，执行限额设计，承包人的中标价（中标人的投标总价）仅作为签约时的暂定合同价。勘察设计费以本项目财政审核的施工图预算为基数计算；建安工程费待建安工程费预算价经财政评审后按上述方法计算。上述两项费用确定后，发、承包人签订合同补充协议确定。
17.1.2本合同为固定总价合同加风险包干合同方式，为完成本合同内容所包含的全部费用，包括但不限于：

（1）完成本合同工程施工图设计及施工图阶段的专题研究等所有工作量和提供全套相关文件；
（2）为实施和完成本合同工程所需的全部劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、保险、培训、管理、税费、利润、工艺试验等费用；
（3）临时占地、工程保险、标准化费用；
（4）材料价格与设计施工总承包合同签订当月的基价相比出现的波动均由承包人承担或受益；
（5）承包人因完成本项目工作必须缴纳的所有税费均由承包人承担，并包含在合同总价之中；
（6）其他合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。除按照合同作出的调整（如有）外，为完成本合同工程中全部工作所需的全部费用皆包含在签约合同价中；
（7）最终合同价格以财政评审审核结论为准。
除发包人针对项目设计变更、主要工艺标准调整的原因对施工图做出变更、调整；以及合同第15.3.1（4）项及其他条款约定可以调整因素外，经双方确定的实际合同价格在合同实施期间保持不变。
施工期间发生的变更，列入结算后应当按规定经财政评审，最终结算金额以财政评审结果为准。
17.1.3 预（结）算编制计价依据如下：
（1）采用交通运输部《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）和《福建省市政工程预算定额》 （FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）以及相关补充规定、补充定额等编制，并按承包人的建安工程费中标价与建安工程费最高投标限价的下浮幅度比例同等优惠[指（中标价-暂列金-暂估价）/（最高投标限价-暂列金-暂估价）×100%]后进行结算；公路（市政）预算定额中缺的项目，套用相关公路工程（或市政工程）的补充定额或其他相关行业的预算定额；工、料、机单价按设计施工总承包合同签订当月的《漳州建设工程材料信息》的南靖县信息价，若《漳州建设工程材料信息》的南靖县信息价未涉及的部分材料可参照当月的《漳州建设工程材料信息》发布的漳州市信息价；若《漳州建设工程材料信息》发布的漳州市信息价未涉及的部分材料可参照当月《福建省交通工程材料市场信息价》发布的漳州市信息价。无信息价的则由发包人、承包人和监理人三方共同询价并形成书面资料，由财政评审在结算审核时确定。
（2）发包人、承包人中的任何一方对本工程预（结）算的财政评审结果有争议的，均可向福建省或漳州市的交通工程造价管理机构（例如：福建省交通工程造价站）申请造价仲裁，并以仲裁结果作为争议部分的预（结）算审核结果。
17.2 预付款
不提供预付款，相关条款取消。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
（1）建安工程费进度款

①首期工程进度款支付设置：承包人完成建安工程费超过500万元后，开始支付首期进度款。

②工程施工期间，每期进度款计量的截止时间为每月的25日。施工图预算未经审核前，以本项目施工图预算价为进度支付的依据，按月拨付已完成合格工程量对应建安工程费的60%；施工图预算审核定稿后，以本项目设计施工总承包合同补充协议中建安工程费的签约合同价为进度款支付的依据，按月拨付已完成合格工程量对应建安工程费的70%。监理工程师在收到承包人的《中期支付申请》后7日内完成审查，签发《中期支付证明》，并报发包人审核；发包人在收到《中期支付证明》后7日内完成审核，签发《中期支付证书》，并在审核后7日内按照审核确认的金额支付工程进度款。

③工程完工并经交工验收合格后，由承包人提出申请，经发包人及监理工程师审核确认后15日内，以本项目设计施工总承包合同补充协议中建安工程费的签约合同价为进度款支付的依据，支付至已完成合格工程量对应建安工程费的85%，并退还履约保证金。
④工程交工验收合格后，承包人须在2个月内完成工程结算编制；发包人及监理工程师在收到承包人提交的工程结算资料后28日内，需对结算资料进行核对，经合同双方核对结算资料无误后，由发包人报送财政评审；工程结算经财政评审批复，且工程资料完整归档后，由承包人提出申请，经发包人及监理工程师审核确认后15日内，支付至经财政评审审定的结算审核总价的97%。
⑤预留经财政评审审定的结算审核总价的3%作为质量保证金，不计息，质量保证金有效期至工程缺陷责任期（缺陷责任期为2年，从通过交工验收之日起算）满。若承包人以结算审核总价3%等额的银行保函或担保保函或保险保函形式缴交质量保证金，则发包人应于收到银行保函或担保保函或保险保函后28天内将剩余的3%结算审核总价支付给承包人；若承包人以现金形式缴交质量保修金，则待工程基本质保期满后28天内发包人一次性无息退还质量保证金。

（5）如后期经审计部门审查需核减本工程资金，承包人承诺在审计部门规定的期限内严格执行审计报告或审计决定并无条件将核减资金全额上缴财政。
    承包人在提交完工验收鉴定书时应向发包人提交质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用由承包人承担。
（2）勘察设计费进度款
①施工图审查合格，提交施工设计图纸后，承包人提出申请后15日内，发包人支付至本项目设计施工总承包合同补充协议中确定的勘察设计费签约合同价的70%。
②待工程交工验收合格后，承包人提出申请后15日内，发包人支付至本项目设计施工总承包合同补充协议中确定的勘察设计费签约合同价的100%。
17.3.2 支付分解表
承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成年度支付分解报告。

（1）勘察设计费。按照提供的相应的工程量清单进行分解。

（2）材料和工程设备费。本项目材料和工程设备费已含在报价中，发包人不再另行支付。

（3）技术服务培训费。本项目技术服务培训费已含在报价中，发包人不再另行支付。
（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。
承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。
17.3.3 进度付款申请单
若承包人为独立承包人的，则由独立承包人分别向发包人提交建安工程费和勘察设计费的进度付款申请单，由项目总负责人签署，并为发包人开具相应的增值税发票，工程款由发包人直接支付到独立承包人的单位账户；若承包人为设计与施工联合体，则建安工程费和勘察设计费采用“分别申请、分别开票、分别支付”的方式，即：建安工程费由承包人（联合体）中的施工单位向发包人提交进度付款申请单，由施工项目经理签署，并为发包人开具增值税发票，工程款由发包人直接支付到承包人（联合体）中的施工单位账户；勘察设计费由承包人（联合体）中的设计单位向发包人提交进度付款申请单，由设计负责人签署，并为发包人开具增值税发票，工程款由发包人直接支付到承包人（联合体）中的设计单位账户。承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；
（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2款约定应支付的预付款（如有）和扣减的返还预付款（如有）金额，以及截至当期期末累计返还预付款（如有）金额；
（7）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（3）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4 质量保证金
经财政评审审定的结算审核总价的3%作为本项目的质量保证金（不计息），待工程缺陷责任期（缺陷责任期为2年，从通过交工验收之日起算）满后28日内一次性付清。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
提供6份，期限交工验收合格后14天内。
17.5.2竣工付款证书及支付时间
本项（2）目细化为：发包人应在监理人出具付款证书且承包人提交了合格的增值税专用发票后的14天内，将应支付款支付给承包人。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）增加：最终结清申请单暂定份数为6份，如发包人另有要求，承包人须无条件提供。期限为 本项目缺陷责任期终止证书签发后28天内 。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（2）本项目工程结算须经财政评审。工程结算书经监理人和承包人双方同意后，须经过发包人审核和财政评审完成后得出的总金额，方能被确认为根据合同规定应付给承包人的全部款项，即为最终结算总价。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验
18.1.4修改为：某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担因此增加的费用。
18.2 竣工验收申请报告
（2）细化：竣工资料的内容：承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》、交通运输部、福建省交通运输厅、省档案局等有关档案管理规定及相关规定编制竣工资料。承包人提供的竣工资料 2 份必须满足档案专项验收的有关要求。
18.3 竣工验收
18.3.5修改为：经验收合格工程的实际竣工日期，以交通主管签发的竣工日期为准。
18.5 区段工程验收
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人工期延误的，发包人应承担由此引起的工期延误。
18.9 竣工后试验
修改为：本项目不适用。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
修改为：本工程缺陷责任期为2年，缺陷责任期自通过交工验收合格之日起计算。
19.2缺陷责任
第 19.2.2 项修改为： 
在缺陷责任期内，管养单位对已接收使用的工程负责日常养护工作。在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。
19.2.3 修改为：监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验非承包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用。

19.7 保修责任
本款细化为：
合同当事人根据有关法律规定，确定工程质量保修期限和责任。保修期自实际竣工验收日期起计算。
（1）保修期自实际交工日期起计算，具体期限在项目专用合同条款数据表中约 定。保修期与缺陷责任期重叠的期间内，承包人的保修责任同缺陷责任。在缺陷责 任期满后的保修期内，承包人可不在工地留有办事人员和机械设备，但必须随时与 发包人保持联系，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏自费进行修复。
（2）在全部工程交工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。
（3）工程保修期终止后 28 天内，监理人签发保修期终止证书。
（4）若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后 果，并由发包人将其违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
20 保险
20.1 设计及工程保险
20.1.1修改为
承包人应投保险种：建筑工程一切险、第三者责任险和工伤保险等。
保险金额：相关费用在工程量清单100章中列支。
保险费率：工程一切险和第三方责任险由承包人以发包人与承包人联名向财产保险公司进行投保。工程一切险以工程量清单第 100 章（不含建筑工程一切险及第三者责任险、工伤保险的保险费）至 700 章总额为基数计算，费率为%（参考取0.37%）；第三方责任险按累计赔偿限额计算，费率为%（参考取0.2%），最低投保金额为万元。建筑工程一切险的保险费由承包人报价时列入工程量清单第100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。
保险期限：开始工作之日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）。
20.4 其他保险
修改为：承包人应为其项目所配备的人员、施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。其保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人按国家有关规定执行，其费用由承包人自行承担。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
增加：承包人应在开工前购买保险，并向发包人提供各项保险生效的证据和保险单副本。
20.5.4 保险金不足的补偿
修改为：保险金不足以补偿损失的，应由承包人负责赔偿。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
（1）6.5级以上的地震；
（2）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、水灾、火灾；
（3）瘟疫及其他重大传染疾病等；
（4）风力10级(含10级)以上台风(以工程所在地气象台发布的公告为准)；
（5）日降雨量达到80毫米的大、暴雨(以工程所在地气象台发布的公告为准)。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由承包人承担。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1承包人违约的情形

修改为：承包人无法继续履行合同是指经发包人通知要求承包人继续依约履行合同，承包人接收通知后14日历日内仍未依约履行合同。实质上已停止履行合同是指根据施工组织计划的施工节点要求，已逾期达90日历日。

22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
本项（2）目细化为：
（2）承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合 同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；
本项（7）目细化为：
（7）承包人未能按期开工；
（8）承包人违反第 4.6 款或第 6.3 款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备；
（9）经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；
增加：（10）承包人未及时选派合格的设计代表进驻施工现场，或未能在发包人和承包人约定的时间内给予答复、完成变更设计。 
（11）因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及勘察设计质量低劣而被要求返工。
（12）因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷或质量低劣导致未通过上级主管部门的审查，或导致本项目造价超过最高投标限价。 
（13）由于承包人的过失或责任引起本项目发生重大设计变更、较大设计变更，导致施工工期拖延或者给发包人造成经济损失。重大设计变更及较大设计变更的划分标准参照《公路工程设计变更管理办法》的规定执行。

（14）由于设计人的过失或责任导致勘察设计质量事故。 
22.1.2对承包人违约的处理

22.1.2 对承包人违约处理
增加第22.1.2（4）目：
如监理人向发包人证明(抄送承包人)认为承包人有下述情况时，发包人可以采取的措施：
①无视监理人事先的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，发包人可要求承包人支付人民币5000元以上10万元以下的违约金，直至终止合同。
②违反第22.1.1（1）目，发包人可要求承包人支付人民币20万元的违约金，责令承包人改正，直至终止合同。
③违反第22.1.1（2）目，发包人可要求承包人支付每次人民币1000元以上10万元以下的违约金，责令承包人改正，直至终止合同。
④违反第22.1.1（3）目，发包人可要求承包人每次支付人民币1000元以上10万元以下的违约金，责令承包人改正，直至终止合同。
⑤违反第6.3款，发包人可要求承包人支付关键施工设备（如冲击式压路机、平地机、等）每台(套)人民币10万元的违约金，其他主要设备每台(套)人民币2万元的违约金，直至终止合同。
⑦无正当理由未能根据第11.1款规定开工，或在接到通知后14天内未能采取有效措施加快进行本工程或其关键部位的施工，发包人可在监理人或发包人每次发出通知后，要求承包人支付每天10000元的违约金，直至监理人认为承包人已符合加快进度的要求；或者直接终止合同。同时发包人可将本工程或其中的一部分割让给指定的其它承包人，所需费用和一切后果由原承包人承担。被割让工程的单价或总额价参照市场行情由监理人与发包人确定，费用由发包人从向承包人支付的任何款项或履约担保中扣除，如还不足，发包人将向承包人追索。
⑧违反22.1.1（9）目，发包人可视其情形严重程度要求承包人每处支付人民币5000元～10万元的违约金。
⑨违反第4.8.1款，发包人可视其情形严重程度要求承包人每次支付人民币5000元～10万元的违约金。
违反其它重要合同条款的，发包人可要求承包人每次、每处或每项支付人民币5000元以上10万元以下的违约金，直至终止合同。
    上述各项违约金根据实际违约情况，由承包人另行向委托人支付，不从工程款中扣除。违约金处理不代表免除承包人按照合同所应承担的相应责任和义务，承包人仍应按时完成违约事项的整改工作，以避免受到再一次或进一步的违约处罚。
增加：（3）承包人未在指定的期限内纠正的，每发生一次另向发包人支付违约金5万元。

（4）承包人发生（10）~（14）违约情况时，发包人可向承包人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和发包人损失等；并由发包人将其违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。 
22.2 发包人违约
22.2.5  发包人违约的其他情形
（1）由于发包人未能按照本项规定办妥永久占地征用手续，影响承包人及时使用永久占地引起的工期延误应由发包人承担。
（2）发包人和监理人逾期未签发中期支付证书（证明）的，承包人的工期顺延。

24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
（1）发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
（2）发包人、承包人中的任何一方对本工程预（结）算的财政评审结果有争议的，均可向福建省或漳州市的交通工程造价管理机构（例如：福建省交通工程造价站）申请造价仲裁，并以仲裁结果作为争议部分的预（结）算审核结果。
增加：25. 发包人的其他要求
25.1本工程安全控制的目标约定为：
（1）死亡事故为零；
（2）重伤事故为零。
（3）杜绝火灾事故；
（4）不发生重大机械事故；
（5）杜绝高坠事故；
（6）杜绝物体打击事故。
如未达到上述目标，发包人将视情节轻重给予承包人适当处罚，罚金从工程款中扣除。
25.2质量与验收
为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应：
①建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。
②对现场工人应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，进行应知应会的教育，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工。上一道工序未经检验合格，不得进入下一道工序的施工。
③分项工程施工现场应实行挂牌管理，标明企业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。
④要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽验频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原始资料。
⑤要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不放过，责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。
⑥接受发包人定期不定期对施工质量、进度、管理、安全等进行检查。
⑦在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理工程师确认，发包人有权对承包人进行经济处罚，每次0.5～5万元，处罚后，承包人仍应当对质量问题予以修复直至达到标准要求。凡在28天内连续二次被责令返工，每次返工工程造价在3万元以上，按照承包人违约论处，发包人有权责令其退场，并有权单方解除合同，且不免除承包人应承担的违约责任。
25.3资金监管
25.3.1对支付的工程款（进度款），承包人应确保：
（1）承包人依约向供应商、分包商支付货款或工程款；
（2）承包人依约支付工人工资；
（3）承包人按照法律规定及时缴纳税款；
（4）承包人的用款符合用款计划且不存在将工程款挪作他用的行为。
25.3.2发包人有权要求承包人提交供应合同、班组承包合同、分包合同（若有）等。
25.3.3若因承包人未及时支付工人工资或各种材料款项出现农民工或群众上访的，发生一次罚款十万元，发生两次的，视为承包人违约，发包人有权终止合同。
25.4承包人承诺与保证
25.4.1在签订合同前，承包人已对本工程的现场地形、地貌和特征、合同性质、承包范围、工作内容、付款方式、工期及违约金等所有合同内容已完全了解，并无任何异议。
25.4.2承包人签订的合同价款及风险包干系数，系承包人在充分考虑了本工程的各种风险，在平等合作基础上的优惠让利，对承包人执行本工程合同、对工程质量及进度的控制以及承包人对发包人所做的承诺不产生任何不利影响。
25.4.3承包人承诺将按照发包人的工作流程和格式要求，申请或提交有关文件，包括但不仅限于付款申请、变更申请、索赔申请/报告、工程进度更新报告等，若承包人不能执行或不正确执行发包人工作流程和格式要求，则发包人可以延迟或不予批准有关付款和变更申请。
25.4.4清理的淤积物必须及时清理外运，运输过程应做好封闭措施，禁止滴、洒、漏现象，若没有按要求做好环境卫生保洁工作，出现被市容环境管理部门处罚或扣留运输车辆及工具等事件的，由承包人自行承担责任。
25.4.5承包人中标后应成立项目指挥部，统一协调处理项目前期及建设过程中存在的问题，配合发包人做好项目前期审批手续。
25.4.6除了发包人对项目的功能或规模的变化导致对施工图做出变更、调整以及合同约定可以调整因素外，经双方确定的实际合同价格在合同实施期间保持不变。
25.4.7双方确认，本合同中所称的罚款指的是违约金。发包人有权根据承包人的违约事实，在合同约定的处罚金限额内单方确定具体的违约金额。
25.4.8本项目如发生甩项，相应核减该部分甩项的工程款，承包人必须无条件服从，且甩项项目不得索赔；发包人对甩项项目不予任何经济补偿。
25.5信用考核
承包人应根据《福建省交通建设市场信用考核管理办法》，做好从业单位以及主要人员信用考核工作；并根据考核内容要求，按照要求及时将相关内业材料上传至“福建省普通国省干线公路建设项目信用考核内业资料管理平台”。
26 农民工工资
26.1①承包人应按福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝及漳州市人力资源和社会保障局等相关部门的规定，实行工程建设项目人工费（工资款）与其他工程款分账管理，在工程项目所在地银行按工程项目对应设立农民工工资专户，专项用于支付农民工工资。②承包人应按闽人社发〔2022〕1号及漳州市人力资源和社会保障局等相关部门的规定，在建设项目开工前缴存工资保证金，否则发包人有权解除合同并按违约追究其责任。
26.2为有利于推进建设施工企业自律，规范农民工工资支付行为，建立健全欠薪防范机制，承包人应根据有关规定创建“无欠薪项目部”活动，按“谁承包谁负责”的原则，通过各种方式推进农民工实名制管理，建立进出场登记制度，通过建立职工名册、考勤记录、工资发放等管理台账，逐步推行农民工实名制信息化管理。创建活动效果显著且未拖欠工资的，施工企业提出申请，经人社部门、主管部门审查同意，可以提前退还部分工资保证金，提前退还的保证金不得超过缴存金额50%。
上述农民工工资专户和工资保证金相关约定与最新相关文件不一致的，以最新的相关法规文件为准修改合同相关约定，合同约定外的未尽事宜应按相关法规文件规定执行。
第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书
合同协议书
（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）价格清单；

（7）承包人建议；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）（¥）。

4. 承包人项目总负责人：          ；设计负责人：          ；施工项目经理:          ；施工项目总工：          ；勘察负责人：       。 
5. 工程质量符合的标准和要求：。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：________________，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为天。

9. 本协议书一式份，合同双方各执一份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位章）                               承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）               法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月  日                                                  年月 日

附件二：履约担保格式
履约担保



（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受 （承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 

1. 担保金额人民币（大写）（¥）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工后试验之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：







电    话：

年   月   日

附件三：支付担保格式
支付担保
保函编号：
致（承包人名称，下称“受益人”）：
鉴于（发包人名称，下称“被保证人”）已与贵方签订的（项目名称）的《设计施工总承包合同》（下称合同）。我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的工程款支付担保：
1.本担保的最高担保金额为人民币（大写) ______________（¥__________元）。
2.本担保性质为连带责任保证。
3.本担保的保证期间自本保函生效之日至合同约定的除工程质量保证金之外的工程款的应付款之日后90日止。
4.在本担保的保证期间内，我方将在收到受益人经法定代表人签字并加盖公章的书面索赔通知及被保证人未支付工程款的证明材料后7个工作日内，向受益人支付索赔款。
5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
6.本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
年月日
备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
第二卷

第五章  发包人要求
发包人要求
发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行培训和提供一些消耗品等，在发包人要求中应一并明确规定。
发包人要求通常包括但不限于以下内容：
一、功能要求
（一）工程的目的：福建土楼（南靖）景区旅游主干道提升工程设计施工总承包（EPC）。
（二）工程规模：福建土楼（南靖）景区旅游主干道提升工程包含1、福建土楼（南靖）景区旅游主干道X570线河坑至芦溪口段路面提升工程，改造长度8.161公里，参照四级公路标准设计，设计时速20km/h、30km/h，路基宽度5m—9m，沥青混凝土路面；2、福建土楼（南靖）景区旅游主干道X573线云水谣至芦溪口段路面提升工程，改造长度17.607公里，参照四级公路标准设计，设计速度20km/h、30km/h，路基宽度6.5米/7.5米/9米/22米，沥青混凝土路面；3、S318线书洋镇区-永定界路面改造工程，路线全长10.222公里，按现状三级公路技术标准设计，设计时速40km/h，路基宽度为 8.5m，沥青混凝土路面；4、福建土楼（南靖）景区基础设施提升工程建设项目（一期）（云水谣璞山山门旅游大道拓宽改造工程），改造长度0.55公里，按三级公路标准设计，设计时速30km/h，路基宽度为 18 m/15.5 m/11.5m，沥青混凝土路面。本次招标共划分为1个标段。本项目初步设计概算总造价18023.5843万元，其中建安费15516.9105万元。

二、工程范围
（一）概述：福建土楼（南靖）景区旅游主干道提升工程包含1、福建土楼（南靖）景区旅游主干道X570线河坑至芦溪口段路面提升工程，改造长度8.161公里，参照四级公路标准设计，设计时速20km/h、30km/h，路基宽度5m—9m，沥青混凝土路面；2、福建土楼（南靖）景区旅游主干道X573线云水谣至芦溪口段路面提升工程，改造长度17.607公里，参照四级公路标准设计，设计速度20km/h、30km/h，路基宽度6.5米/7.5米/9米/22米，沥青混凝土路面；3、S318线书洋镇区-永定界路面改造工程，路线全长10.222公里，按现状三级公路技术标准设计，设计时速40km/h，路基宽度为 8.5m，沥青混凝土路面；4、福建土楼（南靖）景区基础设施提升工程建设项目（一期）（云水谣璞山山门旅游大道拓宽改造工程），改造长度0.55公里，按三级公路标准设计，设计时速30km/h，路基宽度为 18 m/15.5 m/11.5m，沥青混凝土路面。本次招标共划分为1个标段。本项目初步设计概算总造价18023.5843万元，其中建安费15516.9105万元。

（二）包括的工作：福建土楼（南靖）景区旅游主干道提升工程设计施工总承包（EPC）的设计与施工的全部内容，包括但不仅限于：
设计工作范围包括：本项目沿线范围内所有工程的详勘及施工图设计、预算编制、安全设施设计，指导性交通组织设计；配合设计文件的审查、咨询、核准或备案；相关后续服务工作等。

施工工作范围包括：①根据施工图、设计变更图及合同文件，完成本招标项目的施工任务，以及项目实施过程中的地质灾害防治工作；②工程所有材料设备的采购和保管。

其他：按相关规定在设计、施工阶段以及项目移交前需由中标人完成的检测、管理工作及相关方案论证,并承担相关费用；配合招标人办理工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续等。

中标人必须负责与分包工程的其他分承包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理工作，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成竣工验收。
（三）工作界区：以本项目初步设计文件确定的边界范围线
（四）发包人提供的现场条件
1．招标人在开工前提供满足开工条件（如三通一平、临水临电接口等）的施工现场，投标单位根据踏勘现场的结果自行制订相应必要措施。
2．本工程施工期间临时设施搭设用地、施工用料堆放场地及作业场地等，具体由投标单位根据本工程情况，结合施工方案确定，相应的费用由中标人承担。
（五）发包人提供的技术文件
除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件:
1. 发包人需求任务书。
2. 发包人已完成的设计文件。
三、工艺安排或要求（如有）
四、时间要求
（一）开始工作时间：自领取中标通知书之日起。
（二）设计完成时间：按招标人要求。
（三）进度计划：按招标人要求。
（四）交工时间：经验收合格工程的实际交工日期，以召开交工验收会议之日为准。
（五）竣工时间：经验收合格工程的实际竣工日期，以召开竣工验收之日为准。
（六）缺陷责任期：本项目缺陷责任期为2年，缺陷责任期自通过交工验收合格之日起计算。
（七）其他时间要求：按招标人要求。
五、技术要求
（一）设计阶段和设计任务：按招标文件要求。
（二）设计标准和规范：按招标文件要求。
（三）技术标准和要求：按招标文件要求。
（四）质量标准：按招标文件要求。
（五）设计、施工和设备监造、试验（如有）：按招标文件要求。
（六）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求。
六、竣工试验
（一）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。
（二）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。
（三）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。
七、竣工验收
八、竣工后试验（如有）
九、文件要求
（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求：按招标人要求。
（二）沟通计划：按招标人要求。
（三）风险管理计划：按招标人及相关规范要求。
（四）竣工文件和工程的其他记录：按招标人及相关规范要求。
（五）操作和维修手册：按招标人及相关规范要求。
（六）其他承包人文件：按招标人及相关规范要求。
十、工程项目管理规定
（一）质量：按招标文件要求。
（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）：按招标人要求。
（三）支付：按照合同执行。
（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）：按照相关规范执行。
（五）沟通：按招标人要求。
（六）变更：按招标文件要求。
十一、其他要求
（一）对承包人的主要人员资格要求：按招标文件要求。
（二）相关审批、核准和备案手续的办理：按招标文件及相关部门要求。
（三）对项目业主人员的操作培训：按招标人要求。
（四）分包：按招标文件及相关法规要求。
（五）设备供应商：按招标文件要求。
（六）缺陷责任期的服务要求：按招标文件要求。
第六章  发包人提供的资料
发包人提供的资料
一、项目概况：详见招标公告
二、发包人提供的资料
1. 包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等资料。
2. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证。
3．其他资料：初步设计文件。
第三卷
第七章  投标文件格式
                   （项目名称）
投  标  文  件
（资格文件）
投标人：                      （盖投标人单位公章）
法定代表人：(盖法定代表人电子印章）               
日期：        年____月____日
注：如投标人为联合体，则由联合体牵头方盖章。
目    录
一、资格审查申请函
二、法定代表人身份证明
三、授权委托书（如有）
四、联合体协议书（如有）
五、联合体牵头方授权书（如有）
六、投标保证金承诺书 
七、资格审查资料
八、近年发生的重大诉讼及仲裁情况
九、其他资料
注：企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。

一、资格审查申请函
资格审查申请函
致：          （招标人）
1．根据贵方编号为               （招标编号）的           （招标项目名称）招标发出的招标公告，授权代表人      （姓名），代表申请人                     _______（投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目设计施工总承包的投标申请。
    2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。
3．我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。
4．我方承诺在提交申请日后的120个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。
与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：            邮编：          
电话：            传真：            
联系人：              
法定代表人                               (盖法定代表人电子印章） 
投标申请人：                                （盖投标人单位公章）
日期：  年  月  日
注：如以联合体形式投标，则由联合体牵头方盖章。
二、法定代表人身份证明
投标人名称：        
单位性质：         
地址：            
成立时间：   年      月       日
经营期限：             
姓名：           性别：          年龄：       职务：          
系               （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证扫描件。
                          投标人：                （盖投标人单位公章）
                          日期：        年____月____日           
注：以联合体形式投标的，联合体成员各方均需提交此表。
三、授权委托书（如有）
本人              （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：             。
代理人无转委托权。
附：委托代理人身份证扫描件
投标人：                               （盖投标人单位公章）
法定代表人：                           （盖章或签字）
身份证号码：                  
委托代理人：                              （签字）
身份证号码：
日期：        年____月____日
注：（1）若由法定代表人本人递送投标文件、开标、评标过程签署一切文件(含投标文件)和处理与之相关的一切事务，则不需填写此张“授权委托书”。
（2）以联合体形式投标的，联合体成员各方均须提交授权委托书，且授权委托人须为同一个人。
（3）委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
四、联合体协议书（如有）
（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
  1.（主办单位名称）       为          （联合体名称）牵头方。
  2.联合体牵头方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
  3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
  4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：
  5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
  6.本协议书一式  份，联合体成员和招标人各执一份。
   联合体牵头方名称：                           （盖单位公章）
   法定代表人：                                       （签字或盖章）
   联合体成员名称：                             （盖单位公章）
   法定代表人：                                       （签字或盖章）
年   月   日
并附上联合体牵头企业授权书
五、联合体牵头方授权书（如有）
本授权委托书声明：我        、（联合体成员单位的法人代表姓名）系注册于、       、 （联合体成员单位的注册地址）的、（联合体成员单位名称）法定代表人，现代表本公司授权（联合体牵头企业单位名称）代表联合体各成员单位参加编号为 （招标编号）的（招标项目名称）的投标活动。
 （联合体牵头企业单位名称）被授权代表、          、（联合体成员单位名称）承担责任和接受指示。在本次投标、中标后合同实施中（包括支付），所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，联合体各成员单位均予以承认。
按合同条件联合体成员单位与联合体牵头企业就本次投标、中标后的合同实施承担连带责任。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
联合体牵头企业名称：                         （盖投标人单位公章）
联合体牵头企业法人代表签字：                      （签字或盖章）
联合体各成员名称：                          （盖投标人单位公章）
联合体各成员法人代表签字：                       （签字或盖章）
六、投标保证金承诺书


（招标人名称）：
鉴于（投标人名称）（以下称“投标人”）于     年    月    日参加（项目名称）的投标，保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还，我方承担相应责任。
我方将与本承诺书一起，提交金额为人民币              元作为投标保证金。
投标人名称：                        （盖投标人单位公章）
法定代表人：                         (盖法定代表人电子印章）
地    址：




邮政编码：




电    话：             
日期：年____月____日
附：投标保证金有关单据
注：投标保证金的投标人应当将投标保证金有关单据（电子保函凭证或年度保证金凭证）扫描件（加盖投标人单位公章）随资格审查申请函一起递交，以证明已按规定递交投标保证金。
七、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：1.独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须填写此表，加盖单位电子章。
独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须附上企业法人营业执照扫描件、资质证书的扫描件。
（二）履约信誉情况
	项目
	要求内容
	投标人情况说明

	信誉要求
	1.投标人未被交通运输部、福建省交通运输厅依法取消投标资格且处于有效期内（以交通运输部、福建省交通运输厅文件或行政处罚文书为准）。
	

	
	2.未被相关行业主管部门责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。
	

	
	3.不存在进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。
	

	
	4.投标人未在福建省公路建设项目投标中出现骗取中标、串通投标（以福建省交通运输厅网站公布的为准）。
	

	
	5.投标人无涉及正在诉讼、仲裁的案件，且经评标委员会认定会对投标人承担本项目造成重大影响的情形。
	

	
	6.投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单。
	

	
	7.投标人未被国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单。
	

	
	8.投标人、法定代表人、拟委任的项目总负责人、设计负责人、施工项目经理、施工项目总工、勘察负责人近三年内均无行贿犯罪记录。
	


注：1、本表内容以自述为准，若经查证，弄虚作假的，按废标处理。已中标的，中标无效。
2、如采用联合体投标，则联合体牵头人及联合体各成员均须符合上述条件。 
（三）项目总负责人、设计负责人、施工项目经理、施工项目总工、勘察负责人身份证明
3.1项目总负责人身份证明
单位名称：（投标人名称）
地址：（投标人地址）
姓名：             身份证号码：          性别：
年龄：           职务：           注册建造师注册编号：    系（投标人名称）的拟担任（招标项目名称）项目总负责人，并由其负责本工程现场管理并承担全部责任。
特此证明
投标人：（盖投标人单位公章）
日期：年月日
3.2设计负责人身份证明
单位名称：（投标人名称）
地址：（投标人地址）
姓名：      身份证号码：           性别：              
年龄：           职务：_______职称证书编号：    系（投标人名称）的拟担任（招标项目名称）设计负责人，并由其签署本招标项目的施工图设计文件。
特此证明
投标人：（盖投标人单位公章）
日期：年月日
3.3施工项目经理身份证明
单位名称：（投标人名称）
地址：（投标人地址）
姓名：            身份证号码：           性别：         
年龄：      职务：________注册建造师注册编号：     系（投标人名称）的拟担任（招标项目名称）施工项目经理，并由其签署本招标项目的施工文件。
特此证明
投标人：（盖投标人单位公章）
日期：年月日
3.4施工项目总工身份证明
单位名称：（投标人名称）
地址：（投标人地址）
姓名：             身份证号码：          性别：
年龄：           职务：           职称证书编号：      系（投标人名称）的拟担任（招标项目名称）施工项目总工，并由其负责本工程施工技术工作。
特此证明
投标人：（盖投标人单位公章）
日期：年月日
3.5勘察负责人身份证明
单位名称：（投标人名称）
地址：（投标人地址）
姓名：       身份证号码：           性别：            
年龄：         职务：________执业资格证书编号：     系（投标人名称）的拟担任（招标项目名称）勘察负责人，并由其签署本招标项目的勘察文件。
特此证明
投标人：（盖投标人单位公章）
日期：年月日
（四）拟派出项目总负责人简要情况表
	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                         投标人：（盖投标人单位公章）
注：1、项目总负责人的相关证明材料按照第2章 投标人须知 “投标人须知前附表”的要求提供。
（五）拟派出设计负责人简要情况表
	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况
（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                         投标人：（盖投标人单位公章）
注：1、设计负责人的相关证明材料按照第2章 投标人须知 “投标人须知前附表”的要求提供。
（六）拟派出施工项目经理简要情况表
	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                         投标人：（盖投标人单位公章）
注：1、施工项目经理的相关证明材料按照第2章 投标人须知 “投标人须知前附表”的要求提供。
（七）拟派出施工项目总工简要情况表
	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况
（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                         投标人：（盖投标人单位公章）
注：1、施工项目总工的相关证明材料按照第2章 投标人须知 “投标人须知前附表”的要求提供。
（八）拟派出勘察负责人简要情况表
	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	注册执业资格证书情况
（专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（九）项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                             投标人：（盖投标人单位公章）
注：本表仅须填写项目总负责人、设计负责人、施工项目经理、施工项目总工和勘察负责人，其他人员无须填报。

（十）项目部施工管理人员到位承诺书
（招标人名称）：
我方参加了             （项目名称）投标，若我方中标，我方在此承诺：
若本项目招标文件未要求我方在投标文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在招标人与我方签订合同之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。
我方也承诺，在合同实施期间，若有人员、机械设备、试验检测设备不能满足要求，随时应招标人的要求予以增加或更换，直至招标人满意为止。
如我方违背了上述承诺，招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信息管理系统。
投标人：              （盖投标人单位公章）
法定代表人：        (盖法定代表人电子印章）
                                日期：年____月____日
（十一）承诺函
我方承诺：
1.我方无不良记录及其他违约行为,也未因违法违规被限制参加投标。
2.我方所提交的资料在各方面都是完整、真实和准确，无弄虚作假行为。
3.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第2章投标须知第1.4.3款规定的任何一种情形。
4. 我方如违反上述承诺，愿凭贵方通知取消我方投标或中标资格，贵方并有权没收我方的投标保证金并要求我方承担相关的法律责任（包括并不限于赔偿由此引起的贵方一切损失、向行政部门报备违约行为以及请求行政部门对我方进行行政处罚等）。
5.若我方中标，我方接受你方招标文件中条款的约束。
6.若我方中标，在中标后按招标文件要求向南靖县工程项目交易中心缴纳建设工程交易服务费。
特此承诺！            
投  标  人：                       （盖投标人单位公章）
       法定代表人：                   (盖法定代表人电子印章）   
       单 位地 址：
       邮政编码________________电话：__________传真：
             日期：    年____月____日
（十二）无行贿犯罪承诺函

无行贿犯罪承诺函
       （招标人名称）：
我单位         （公司名称）以及法定代表人         （姓名）、拟派出的项目总负责人      、设计负责人        、施工项目经理       、施工项目总工        、勘察负责人    （姓名）近三年内均无行贿犯罪记录。如若不实，贵司有权没收本项目的投标保证金。
投标人：              （盖投标人单位公章）
法定代表人：        (盖法定代表人电子印章）
                                日期：年____月____日
注：如采用联合体投标，则联合体牵头人（含联合体各成员）以及法定代表人和拟派出的相应负责人均应提供近三年内无行贿犯罪承诺函。

八、近年发生的重大诉讼及仲裁情况（如有）
注：1、投标人应根据“投标人须知”第 3.5.5项的要求附相关证明材料。
2、若为联合体投标的，联合体牵头人及联合体各成员均需提供相关证明材料。

九、其他资料
投标人认为有必要提供的其他证明资料

             （项目名称）
投  标  文  件
（商务文件）
 投标人：                       （盖投标人单位公章）
法定代表人：             (盖法定代表人电子印章）
日期：年____月____日
目    录
一、投标函及投标函附录
二、其他资料（如有）

一、投标函及投标函附录
（一）投标函
（招标人名称）：
 1. 我方已仔细研究了            （项目名称）招标文件的全部内容，愿意按以下报价和工期，按合同约定进行设计、施工总承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。质量符合招标文件和合同约定，工程施工达到现行相关工程质量验收规范规定的合格及以上标准。
（1）勘察设计费报价：本工程设计费按照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）（计价格【2002】10号）规定的收费标准下浮   %计取，以本项目建安工程费预算财政审核价为计算基数。
（2）建安工程费报价：建安工程费的下浮率    %，建安工程费按“（建安工程费预算财政审核价-暂列金-暂估价）×（1-K）+暂列金+暂估价”计取，作为签约合同价中的建安工程费。

（3）工期：勘察设计周期   个月，施工工期   个月（其中              ）。
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）（¥ ）。
4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（5）我方已全面了解和接受本招标文件所有内容以及所含的风险包干范围，并在投标报价中已充分考虑，中标后不再调整。
（6）我方已详细审查全部招标文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守招标文件和合同所规定的各项条款。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
6．（其他补充说明）  。
投 标 人：              （盖投标人单位公章）
法定代表人：         (盖法定代表人电子印章）
地址：
电话：
传真：
日期：年____月____日
注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。
（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目总负责人
设计负责人
施工项目经理
施工项目总工

勘察负责人
	1.1.2.4
1.1.2.5
1.1.2.6
1.1.2.12

1.1.2.11
	姓名：
姓名：
姓名：
姓名：

姓名：
	

	2
	建设工期
	1.1.4.3
	计划工期：勘察设计周期45日历天，施工工期100日历天。
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	按合同专用条款执行
	

	4
	分包
	4.3
	按合同专用条款执行
	

	5
	工期提前
	11.6
	按合同专用条款执行
	

	6
	进度款的支付
	17.3
	按合同专用条款执行
	


投标人：                 （盖投标单位公章）
法定代表人：          (盖法定代表人电子印章）
日期：  年  月   日
注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。
二、其他资料（如有）
             （项目名称）
投  标  文  件
（技术文件）
注：用于技术文件封面，技术文件编制要求详见“评标办法前附表”。
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