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第一卷

第一章 招标公告

招标编号：E3506240601800156003 
1. 招标条件

本招标项目诏安县旅游基础设施建设项目（一期）已由诏安县发展和改革局和诏安县交通局以诏发改〔2022〕15号、诏发改〔2022〕27号和诏交程〔2022〕7号批准建设，建设资金来自业主自筹及银行贷款，项目出资比例为100%，招标人为诏安县公路建设开发公司，委托的招标代理单位为福建省闽招咨询管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包进行国内公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：漳州市诏安县南诏镇、深桥镇、白洋乡、建设乡、西潭镇、金星乡。
2.2 建设规模：本招标项目主要建设内容共包含三个子项目，具体情况如下：

1.诏安县九侯山旅游公路工程：项目位于诏安县金星乡湖内村东侧，起点桩号K0+000位于九侯大道，与九侯大道成“T型”交叉，路线自南向北延伸，途径厚福寨设置连续曲线避开基本农田后，从宝树楼所在村庄及牛屎湖中间穿过，路线继续向北延伸在K2+370处新建中桥下穿厦深铁路后继续行进，在途径九侯山景区规划生态停车场后，到达本项目终点东坑尾村口，终点桩号K2+842.230，路线全长2.842km，均为新建；本项目总预算投资8937万元。其中，建筑安装工程费6444万元；

2.诏安县乡道新通线（Y486）（江滨路至新安大桥段）改建工程：项目位于诏安县南诏镇、深桥镇，是诏安县公路规划路网的重要组成部分，路线起点桩号K0+000位于诏安县梅峰公园东北侧，设置路基过渡段与已建江滨路顺接，路线总体走向由南往北，下穿国道G228线（即国道G228与国道G324共线段）东溪大桥后沿东溪堤岸展线，经胡厝车至水溪村，终点桩号K2+425与县道X547线平交（新安大桥桥头），路线全长2.425公里，均为新建；本项目总概算投资11259万元。其中，建筑安装工程费8236万元；

3.诏安县县道X545线金洋大道至诏平线路段公路工程（站前大道）（K2+159.921-K3+371.728段）：项目路线起于动车站前“环形道路”书香街东侧，起点桩号为K2+159.921。路线按规划站前大道线位布设，从起点往东北方向行进，途径长坑而后继续延伸至本项目终点西潭镇洋朝村，终点与X857线（诏平线）成“T”字型交叉，终点桩号为K3+371.728。路线全长1.212km,均为新建。本项目总概算投资14004万元，其中建筑安装工程费10083万元。

项目最终投资额以诏安县财政投资评审中心评审结果为准。

2.3 招标范围：诏安县旅游基础设施建设项目（一期）设计施工总承包的设计与施工的全部内容，包括但不仅限于：
勘察设计工作范围包括：本项目沿线范围内所有工程的详勘及施工图设计，指导性交通组织设计；配合设计文件的审查、咨询、核准或备案；相关后续服务工作等。

施工工作范围包括：①根据施工图、设计变更图及合同文件，完成本招标项目的施工任务；②工程所有材料设备的采购和保管。

其他：按相关规定在设计、施工阶段以及项目移交前需由中标人完成的检测、管理工作及相关方案论证,并承担相关费用；配合招标人办理工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续等。

中标人必须负责与分包工程的其他分承包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理工作，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成竣工验收。

2.4 标段划分：本次招标共划分为1个标段。

2.5 计划工期：总体工期为18个月（含施工图设计及涉铁协调时间），其中诏安县九侯山旅游公路工程工期为8个月，诏安县乡道新通线（Y486）（江滨路至新安大桥段）改建工程工期为12个月，诏安县县道X545线金洋大道至诏平线路段公路工程（站前大道）工期为18个月。

2.6 质量要求：

（1）设计要求的质量标准：技术先进、经济合理、安全适用、质量优良；

①符合有关法律、行政法规的规定；

②符合相关工程质量、安全标准；

③符合相关工程设计的技术规范；

④符合合同的约定。

（2）施工要求的质量标准：①交工验收质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；②竣工验收质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格及以上标准。

3.投标人资格要求

3.1投标人应具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格，具备有效的企业法人营业执照。

3.2本招标项目要求投标人同时具备下述资质条件：

（1）勘察设计资质：同时具备①建设行政主管部门核发有效的工程勘察综合甲级资质，或工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质；和②建设行政主管部门核发有效的的工程设计综合类甲级资质，或工程设计公路行业甲级或工程设计公路行业（公路）专业乙级及以上资质。

（2）施工资质：具备建设行政主管部门核发有效的公路工程施工总承包三级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》。

上述设计和施工资质应分别列入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http：//glxy.mot.gov.cn）”中的企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3.3本招标项目接受联合体投标。联合体投标的，仅限于负责设计的一方与负责施工一方组成联合体，应满足下列要求：联合体家数不得超过2家。且各方均应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方不得再以自己名义单独或参与其他联合体参加本招标项目的投标，否则相关投标均将被否决。本招标文件注明需加盖单位公章的内容，若采用联合体形式的，均是指由联合体牵头人盖单位电子公章。
3.4本项目要求投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、施工能力，具体要求详见招标文件。

3.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加本招标项目投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。投标人不得是总承包项目的代建单位、监理单位或以上单位的附属单位。

4.招标文件的获取

4.1本招标项目采用电子招投标。凡有意参加投标者，请于2023年1月19日08:00:00至2023年3月21日09:30:00，登录到漳州市工程项目交易中心网（http：//www.zzgcjyzx.com/Front/），采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书
5.投标文件的递交及相关事宜

5.1 本次招标不组织踏勘现场。
5.2 本次招标不召开投标预备会。
5.3 投标文件递交截止时间（投标截止北京时间，下同）2023年3月21日09:30:00，通过漳州市工程项目交易中心网（http：//www.zzgcjyzx.com/Front/）在线递交投标文件。
5.4 本项目采用电子招投标，请各投标人要在投标截止时间之前完成电子投标文件的递交。逾期上传成功或未上传到指定网址的投标文件，招标人不予受理，因投标人的原因未能正常解密的投标文件将无法进入评审程序，按无效投标处理。如遇交易中心停电或其他不可抗力因素导致不能按时开标、评标的，则开标日期改期，具体开标时间由招标人与交易中心协商确定后另行通知。
6.投标保证金：

6.1 投标保证金提交的时间：2023年3月20日16时00分；

6.2 投标保证金提交的金额：人民币80万元；
    6.3 投标保证金提交的方式：详见投标人须知前附表。
7.评标办法

本次招标采用综合评估法的评标办法进行评标（资格后审）。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn和ggzyfw.fj.gov.cn）和漳州市工程项目交易中心（http：//www.zzgcjyzx.com/Front/）上发布。

9.联系方式

招 标 人：诏安县公路建设开发公司
地    址：诏安县南诏镇梅园北路22号（交通局大院内）
电    话：0596-3330488

联 系 人：郑女士 

招标代理：福建省闽招咨询管理有限公司

地  址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座213室
邮  编：350002                    

电  话：0591-28059629
联系人：郑工
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http：//www.zzgcjyzx.com/Front/
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：诏安县行政服务中心管理委员会
地址：诏安县南诏镇中山西路109号
联系电话：0596-6096948
监督部门:诏安县交通运输局
电    话：0596-3323114

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	招标人：诏安县公路建设开发公司
地  址：诏安县南诏镇梅园北路22号（交通局大院内）

电  话：0596-3330488
联系人：郑女士

	1.1.3
	招标代理机构
	名  称：福建省闽招咨询管理有限公司

地  址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座213室
联系人：郑工
电  话：0591-28059629

	1.1.4
	项目名称
	诏安县旅游基础设施建设项目（一期）设计施工总承包（重新招标）

	1.1.5
	建设地点
	漳州市诏安县南诏镇、深桥镇、白洋乡、建设乡、西潭镇、金星乡

	1.2.1
	资金来源及比例
	财政统筹，100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	见招标公告

	1.3.2
	计划工期
	总体工期为18个月（含施工图设计及涉铁协调时间），其中诏安县九侯山旅游公路工程工期为8个月，诏安县乡道新通线（Y486）（江滨路至新安大桥段）改建工程工期为12个月，诏安县县道X545线金洋大道至诏平线路段公路工程（站前大道）工期为18个月。

	1.3.3
	质量标准
	（1）设计要求的质量标准：技术先进、经济合理、安全适用、质量优良。

①符合有关法律、行政法规的规定；

②符合相关工程质量、安全标准；

③符合相关工程设计的技术规范；

④符合合同的约定。

（2）施工要求的质量标准：①交工验收质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；②竣工验收质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格及以上标准。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉


	1、投标人应具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格，具备有效的企业法人营业执照。

2、本招标项目要求投标人同时具备下述资质条件：

（1）勘察设计资质：同时具备①建设行政主管部门核发有效的工程勘察综合甲级资质，或工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质；和②建设行政主管部门核发有效的的工程设计综合类甲级资质，或工程设计公路行业甲级，或工程设计公路行业（公路）专业乙级及以上资质。

（2）施工资质：具备建设行政主管部门核发有效的公路工程施工总承包三级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》。
上述设计和施工资质应分别列入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http：//glxy.mot.gov.cn）”中的企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3、本招标项目 接受 联合体投标。联合体投标的，仅限于负责设计的一方与负责施工一方组成联合体，应满足下列要求：联合体家数不得超过2家。且各方均应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方不得再以自己名义单独或参与其他联合体参加本招标项目的投标，否则相关投标均将被否决。本招标文件注明需加盖单位公章的内容，若采用联合体形式的，均是指由联合体牵头人盖单位电子公章。

4、财务要求：/
5、信誉要求：投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）投标人被交通运输部、福建省交通运输厅依法取消投标资格且处于有效期内（以交通运输部、福建省交通运输厅文件或行政处罚文书为准）,资格审查不予通过；

（2）被相关行业主管部门责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）投标人涉及正在诉讼、仲裁的案件，且经评标委员会认定会对投标人承担本项目造成重大影响。

（5）投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；

（6）投标人未被国家企业信用信用公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单。

注：如采用联合体投标，则联合体各成员均须符合上述条件。投标人应按照招标文件的规定承诺满足要求，第（5）条、第（6）条的内容需附相关网页截图并加盖独立投标人或联合体牵头人的电子公章。

6、拟派出的项目管理机构人员要求：

6.1项目总负责人的资格要求：1人，项目总负责人的资格要求：1人，具有公路工程专业一级注册建造师执业资格或路桥工程相关专业高级工程师及以上职称，且须是独立投标人或联合体牵头人的本单位正式在岗职工。注：投标人应在投标文件中同时附上注册（执业）证书或职称证书、社保缴费证明和身份证复印件，其所属单位以社保管理部门或税务部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。项目总负责人可兼任本项目的项目经理或设计负责人，但应满足相应的资格要求。
6.2设计负责人的资格要求：1人，具有路桥工程相关专业高级工程师及以上职称，且须是投标人的本单位正式在岗职工。注：投标人应在投标文件中同时附上职称证书、社保缴费证明和身份证复印件，其所属单位以社保管理部门或税务部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。

6.3项目经理的资格要求：具有建设行政主管部门颁发的公路工程专业一级注册建造师执业资格，并持有有效的公路工程安全生产考核合格证B类，且须是投标人的本单位正式在岗职工。注：投标人应在投标文件中同时附上注册（执业）证书、社保缴费证明、身份证和安全生产考核合格证书复印件，其所属单位以注册（执业）证书上所明确的聘用企业为准。
注：1、“路桥工程相关专业”是指路桥、道路、桥梁、桥隧、公路、隧道、道路桥梁、道路与桥梁、交通工程、交通土建等专业。2、以上人员职称专业以职称证书上的专业为准。
6.4投标人提供证明材料的说明：

（1）上述所有复印件应包括年审及变更等记录页（如有），并加盖独立投标人或联合体牵头人的单位电子公章；

（2）“社保缴费证明”是指社保管理部门或税务部门出具的自本招标项目投标截止之日前三个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月的社保缴交证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明；

（3）根据《关于对注册有效期满的一级建造师延续注册有关问题的通知》（建市施函[2010]80号）及《关于增加打印一级建造师注册证书增项专业注册有效期的通知》（闽建办筑[2016]3号）等有关规定，一级注册建造师主项和增项专业注册有效期满的，原注册证书和执业印章继续有效；

（4）上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则投标将被否决；

6.5投标人在投标文件中仅需提交项目总负责人、设计负责人和项目经理相关证明材料复印件并加盖独立投标人或联合体牵头人的单位电子公章，其他人员无需填报且有关证件均无需提供。投标人若获中标，应根据招标文件有关规定配齐项目管理机构，并提交相关人员证件送招标人进行审查，除上述人员外，项目管理机构还应配备以下人员：

（1）其他主要设计专业负责人：由投标人自行配置，但需满足本招标项目设计的要求，且为投标人本单位在岗员工。

（2）其他主要施工现场管理人员和技术人员：由投标人自行配置，但需满足本招标项目施工的要求，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。

（3）根据项目进度需要，招标人有权要求中标人增加配备项目管理人员，中标人应无条件接受。

（4）除招标文件规定可兼任的岗位外，其余各岗位必须一人一职，不得兼任。

（5）投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人做出的以下处理：

工程开工后，未经招标人同意,投标人变更项目部施工管理人员中的项目经理或施工负责人或设计负责人，每人每次向发包人交纳50万的违约金；其他人员每人每次向发包人交纳10万的违约金。

7、施工机械设备：由投标人自行配置，但需满足本招标项目施工的要求。

8、①与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加本招标项目投标；②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标；③投标人不得是本招标项目的代建单位、监理单位或以上单位的附属单位。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受

eq \o\ac(□,√)接受

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	eq \o\ac(□,√)不补偿

□补偿，补偿标准：

	1.9.1
	踏勘
	eq \o\ac(□,√)不组织：

□组织

	1.10.1
	投标预备会
	eq \o\ac(□,√)不召开

□召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	截止时间：2023年1月31日 17:30:00（北京时间，下同）

提出问题的方式：福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn和ggzyfw.fj.gov.cn）和漳州市工程项目交易中心（http：//www.zzgcjyzx.com/Front/）交易系统在线提出。

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	投标截止时间前15天

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	依招标文件规定。

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	□不允许

eq \o\ac(□,√)允许 

分包原则如下：中标人按照合同约定并经招标人审批同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。分包方的资质应符合国家有关资质管理规定，并不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，中标人应对任何分包人的行为、违约及疏忽负连带责任。不因分包免除中标人根据合同应担负的任何责任或应尽的任何义务。

	1.12
	偏离
	eq \o\ac(□,√)不允许

□允许

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标文件、技术资料、招标文件的修改文件(补遗书)等

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2023年3月3日 17:30:00（北京时间）前。

	2.2.2
	投标截止时间
	2023年3月21日09时30分（北京时间）

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	投标人无须确认。

招标人将在漳州市工程项目交易中心（http：//www.zzgcjyzx.com/Front/）上发布的招标文件澄清、答疑、修改、补充通知等，相关信息一经发布，视同投标人已知悉。投标人应自行关注发布招标公告的媒介。

投标人若需要文本资料，可前往我司领取，无需签收和确认。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	投标人无须确认。

招标人将在漳州市工程项目交易中心（http：//www.zzgcjyzx.com/Front/）上发布的招标文件澄清、答疑、修改、补充通知等，相关信息一经发布，视同投标人已知悉。投标人应自行关注发布招标公告的媒介。

投标人若需要文本资料，可前往我司领取，无需签收和确认。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	澄清回复等。

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	1、建筑安装工程费：投标人采用填报建筑安装工程费下浮率K的方式进行投标报价，下浮率K值取值范围为6.00%（含）～9.00%（含），投标人应按上述下浮幅度报价，按百分数表示的K值小数点后保留2位，否则否决其投标。实际结算时，诏安县财政投资评审中心审核后（扣除不可竞争费用）的工程控制价，结合中标人在投标时所填报的下浮率K值进行计算。具体计算式为：建安费=可竞争项目造价（扣除市场询价部分造价）×（1-承包人投标时的K值）+市场询价部分造价+不可竞争项目造价。

投标报价时，建筑安装工程费=247630000元×（1-投保报价的K值）。
勘察设计费：本项目勘察设计费按照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）（计价格〔2002〕10号）规定的收费标准下浮30%计取，其中设计费计算基数为经财政部门审核确定的建安工程费预算价，专业调整系数为0.9、工程复杂程度调整系数为1.0、附加调整系数等为1.0，工作量比例为55%。

投标报价时，勘察设计费暂按2365979元报价。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	（1）承包人应自行调查解决施工现场的用水、用电、临时设施、驻地建设等问题，所需费用由投标人综合考虑在投标报价之中，招标人将不另行支付。

（2）承包人应按要求自行办理相关保险，除另有约定外，否则，费用包括在投标报价内，发包人不另行支付。

（3）发包人组织的相关设计阶段的外业验收及内业咨询审查、设计审查阶段、审查会议以及设计修改核查等所发生会务费用由承包人承担。

（4）承包人应当依法纳税，应缴纳的税金包括在投标报价内，发包人不另行支付。

（5）下浮率（K值）针对建筑安装工程费中可竞争项目造价（扣除市场询价部分造价）进行下浮，市场询价部分造价和不可竞争项目造价不下浮。不可竞争费用的范围，按建设行政主管部门发布的相关规定为准。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止日后120天

	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：人民币80万元；

2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第②、③、④、⑤之一种的形式提交；

①现金形式：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明/，如因投标人汇款凭证未按本招标文件要求注明的造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：

户    名：/
帐    号：/
开户银行：/
银行存款利率类型为：不计息

②电子银行保函形式：如采用电子银行保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子银行保函出具机构开具，电子银行保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求，电子保函应注明项目编号、保函额度等信息，电子保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准；投标人应将经担保保证人电子签章的电子投标保函原件作为投标文件组成部分导入到电子投标文件中。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，电子保函应注明项目编号、保函额度等信息，电子保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准；投标人应将经担保保证人电子签章的电子投标保函原件作为投标文件组成部分导入到电子投标文件中。办理担保保函所需的一切费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：投标人须在投标截止时间前自行办妥担保保函手续，办理投标保函的一切费用由投标人自理（投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易〔2012〕12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。投标人须将投标保证金有关单据证明扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查文件同时提交。根据福建省住房和城乡建设厅“闽建筑函〔2019〕93号”文《关于商请退还建筑业龙头企业年度投标保证金的函》和“闽建办筑函〔2019〕44号”文《关于福建省建筑业龙头企业有关事项衔接的通知》，福建省建筑业龙头企业年度投标保证金的形式不适用于本项目的投标，若采用企业年度投标保证金则需要独立投标人或联合体牵头人提交。
3、投标保证金证明材料提交形式：

①将电汇或银行转账单、银行保函、年度投标保证金凭证的扫描件作为资格文件的组成部分。

②投标人以投标保函（包括银行保函，下同）形式提交投标保证金的，根据《关于全面推广工程建设项目招标投标使用电子保函等有关事项的通知》（漳发改法规〔2022〕2号），应使用电子保函。

③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准(试行）》，否则其投标担保视为无效。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	3.5.2
	近年完成的类似项目
	详见招标文件相应条款要求。

	3.5.3
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	自本招标公告发布之日的前3年

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	eq \o\ac(□,√)不允许

□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	除另有说明，投标文件封面及其他注明要求签字或盖章的文件均由独立投标人或联合体牵头方的法定代表人或其委托代理人签字上传或电子签章，并加盖独立投标人或联合体牵头方的单位电子公章。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	采用电子招投标的，投标人投标时无需提供纸质投标文件，但应按要求将电子投标文件网络上传至漳州市工程项目电子交易平台。

投标人在中标后应提供与电子投标文件一致的纸质投标文件正本壹份，副本若干份及光盘一份。

投标文件的技术文件采用暗标评审。技术文件除在规定处签章外，不得有体现投标人名称、具体人名、投标报价和可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其它可以判定投标人的标记，且投标技术文件应按以下要求编制，否则技术文件评审得0分。

（1）文字不可加粗、斜体、下划线等设置； 

（2）段首空两字符； 

（3）每个页面不能设置页码； 

（4）不得作任何标识或暗示投标人单位名称或人员姓名的标记；

（5）不得采用任何不符合常规，有别于其他投标人的特殊做法的暗号； 

（6）正文文字采用A4版面，图纸、施工进度计划表（图）可采用任意版面；

（7）其他：无。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	1、投标人递交保函等原件的截止时间和地点为：

提交时间：2023年3月21日09时30分
提交地点：本项目为线上开标形式（即不见面开标），投标人无需到开标现场参与开标会议。投标保函原件及投标人名称变更证明材料（如有时）扫描件应与投标文件一起上传到平台中。若中标候选人以保函形式投标保证金的，应于公示前将保函原件送至招标代理机构，并在网上进行公示。

2、采用电子招投标：（1）投标人必须在投标截止时间前网络上传一份加密的电子投标文件，开标时使用生成投标文件的单位CA数字证书（使用的CA证书应为投标人用于加密投标文件的单位CA数字证书，否则无法进行电子标书解密，若未按要求提供，造成电子标书无法解密的后果由投标人自行承担）。评委会将对投标人网络上传的电子投标文件进行评审，投标人应按要求网络上传完整的电子投标文件，在网络上传电子投标文件前认真检查投标文件的完整性，上传的电子投标文件内容不全导致其资格条件不符合招标文件要求或不能实质性响应招标文件的将否决其投标。（2）投标人应按招标文件要求将投标文件制成一个“.ZZTF”格式的投标文件网络上传。（3）投标人应在新点投标文件制作软件(福建版)软件生成投标文件的标书信息确认中填写准确的投标报价及相关信息，该信息将在开标过程中公布。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	eq \o\ac(□,√)否

□是

	5.1
	开标时间和地点
	1、开标时间

电子投标文件提交截止时间：2023年3月21日09时30分

开标地点：诏安县行政服务中心管理委员会
投标人必须在投标文件提交截止时间前将加密的电子版投标文件通过网络上传至投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”，在开始解密时间（开标时间）起30分钟内远程进行电子投标文件的解密操作。投标文件提交截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件，未在规定时间内解密，视为没有上传电子版投标文件，投标无效。

2、开标按下列程序进行：

(1)投标文件递交时间截止后，投标人远程对投标文件进行解密；(2)各投标人完成投标文件解密后由招标人对投标文件进行解标并导入投标文件；(3)招标人或其委托的招标代理机构公布各投标报价及相关信息；(4)开标结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	由招标人依法组建评标委员会。

评标委员会构成：9人。

评标专家确定方式：从福建省综合性评标专家库中随机抽取9人，招标人代表0人。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

eq \o\ac(□,√)否，推荐的中标候选人数：1名

	7.2
	中标候选人公示媒介
	公示方式：网上公示

公示网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn和ggzyfw.fj.gov.cn）和漳州市工程项目交易中心（http：//www.zzgcjyzx.com/Front/）

	7.4.1
	履约担保
	履约保证金可采用银行保函或银行转账(电汇或现金转账)的方式，由中标人在中标通知书发出后15个日历日内提交。

①银行保函，应由中标人开立基本帐户的银行开具(若中标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具银行保函资格的银行开具，并附该上级银行出具的相关证明材料)，并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由中标人自理。

②银行转账(电汇或现金转账)：应从中标人基本帐户汇达招标人指定银行帐号。

	7.4.2
	履约保证金限额
	合同总价的10%。

	7.4.3
	履约保证金的管理
	履约保证金由招标人管理并行使履约监督职责。在中标通知书发出后15个日历日内由中标人提交符合招标文件规定的履约保证金，履约保证金受益人为招标人，全部合同履约完成后，招标人按约定退回履约保证金（不计利息）。

	9
	需要补充的其他内容
	9.1为方便投标人更好了解本项目的现场具体情况或其他需要了解的项目概况信息，避免在投标时因理解不清而影响今后项目的实施。必要时，投标人可以与招标人联系了解本项目的具体情况等相关信息。投标人未作相应咨询考察工作视为完全理解并接受招标人所有规定和要求，由于投标人对招标要求理解不正确或误解造成的一切后果和可能增加的费用均由投标人自行负责。

9.2投标人必须对其投标文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。招标人有权在评标过程中或签订合同之前对投标人投标文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，投标人应无条件配合招标人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况；若在评标过程中，发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗招标人和评委的行为，招标人将提请评标委员会否决其投标，并申请没收其投标保证；若在中标后或执行合同过程中发现有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗招标人和评委的行为，招标人将取消其中标资格或解除合同，其投标保证金（或履约保证金）将不予退还，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并承担相关责任。同时，招标人还将提请行政监督部门将其不良记录纳入市场信用信息管理系统。

9.3本招标文件（含资格、商务、合同和技术文件等材料）规定的各相关条款要求，如果投标人在投标文件中没有以书面方式对招标文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为投标人能够完全理解并满足本招标文件规定的各相关条款要求。投标人中标后才提出或者被招标人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为投标人弄虚作假骗取中标，招标人将取消其中标资格并没收投标保证金。该投标人给招标人和招标代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

9.4中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的,无正当理由不与招标人签订合同的,在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的,或者拒不提交要求的履约保证金的,其投标保证金不予退还,招标人可取消其中标资格，给招标人造成损失超过投标保证金数额的,中标人应对超过部分予以赔偿。

9.5中标人应向诏安县行政服务中心管理委员会缴纳建设工程交易服务费，标准及收费依据见《福建省发展和改革委员会关于规范建设工程交易服务收费有关问题的通告》（闽发改服价〔2021〕250号）。

9.6中标人应按“《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知（闽人社发〔2021〕3号）、《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（漳人社〔2019〕29号）、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建〔2020〕3号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见的补充意见》（漳人社〔2019〕148号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》（漳人社〔2018〕373号）如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）”等现行相关文件规定执行，办理相关手续，及时支付农民工工资。

9.7、不同投标人的电子投标文件存在雷同的，按闽建筑〔2018〕29号文及其他相关文件规定执行。

9.8中标方如未能履行自主队伍、自主施工、自主管理，或存在工程转包或违法分包现象，即取消其中标资格，另行选择承包方。

9.9除了招标人对项目的功能或规模的变化导致对施工图做出变更、调整以及合同约定可以调整因素外，经双方确定的实际合同价格在合同实施期间保持不变。

9.10因招标人原因导致工期延期在一年内的，工程价款不予调整。

9.11因项目原因（含招标人资金原因），招标人有权决定是否减少工程量或甩项等决定且不予补偿。

9.11①招标人因资金支付原因，进度款支付不少于40%的，中标人不得以进度款支付未到位为由停工、组织工人闹事等，否则视为违约；②施工期间停工累计超合同工期20%以上为恶意违约；③工期延期超出合同工期的20%以上为恶意违约。

9.12①工期违约处罚，每天罚款人民币5万元，罚款累计上限为合同价5%；②组织工人闹事的，根据相关部门出具相关文件，每次罚款人民币20万元，且赔偿由此产生的所有费用；③恶意违约处罚：业主有权单方面解除合同，没收履约保证金。

9.13投标人必须在投标文件提交截止时间前将加密的电子版投标文件通过网络上传至漳州市工程项目交易中心（http：//www.zzgcjyzx.com/Front/）。投标文件提交截止时间（即开标时间），招标代理在线获取参与本项目投标的投标人信息，投标人信息获取完毕后进入投标人解密环节，在开始解密时间起30分钟内进行电子投标文件的解密操作。投标文件提交截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件，未在规定时间内解密，视为没有上传电子版投标文件，投标无效。

9.14 本次项目的招标代理服务费参照原国家计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号的工程类收费标准下浮25%计取,计费基数以中标通知书上注明的中标价为准，由中标人支付。中标人在领取中标通知书前向招标代理机构一次性交纳招标代理服务费。

	10
	电子招标投标
	eq \o\ac(□,√)是

□否

因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

若投标人在完成报名后需要变更企业名称，需在递交投标文件前携带经办人身份证复印件（加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章及法人私章）、企业代码证和工商营业执照的复印件（加盖公章）、市场监督部门出具的公司变更通知书复印件（加盖公章），前往漳州市行政服务中心办理公司变更手续，否则由此产生的影响由企业自行承担。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（6）设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（7）施工负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

（10）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的招标代理机构；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构或发布本公告的交易系统开发单位同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构或发布本公告的交易系统开发单位存在控股或参股关系；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被交通运输部或福建省交通运输厅取消投标资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）或“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被执行人名单；

（6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为的认定以投标人提交的“无行贿犯罪记录承诺书”为准）；

（7）本项目首次招标投标过程中，被相关部门认定为参与串通投标的；
（8）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 本次招标不组织踏勘现场。

1.10 投标预备会

1.10.1本次招标不召开投标预备会。

1.10.2在投标预备会召开前，投标人应通过法定公告媒介或电子交易平台提供的通道将所需要招标人澄清的问题通知招标人。

1.10.3招标人将对投标人所提问题的澄清在发布招标公告的媒介及电子交易平台上发布，该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。
1.11.2本项目允许分包，但必须符合福建省交通运输厅《福建省公路工程施工分包管理实施细则（试行）》（闽交建〔2017〕128号）规定。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法” 中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）项目管理机构不够完善；

（3）投标文件页码不连续、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第1.12.3项（2）目所述的细微偏差，如果采用“合理低价+信用分”法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。

（3）对于本章第1.12.3项（3）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）技术规范；

（8）工程量清单计量规则；

（9）投标文件格式；

（10）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的时间前在投标人须知前附表规定的电子交易系统上发布，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足15日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人确认收到招标文件澄清要求：见投标人须知前附表。

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间15日前，招标人在投标人须知前附表规定的电子交易系统上发布修改通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人应随时关注发布招标公告的电子交易系统，招标人发布修改通知时间起视为投标人收到招标文件的修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件包括内容详见第七章投标文件格式

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第九章“投标文件格式”的要求填写投标报价。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价的，修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第九章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证的扫描件，投标人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”公路工程施工资质企业名录中的网页截图扫描件，以及投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明扫描件。

企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证的扫描件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位章。3.5.2 “近年完成的类似项目情况表”，详见招标文件相应条款。

3.5.3 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.4 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.3项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附的证书证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件，并采用投标人的单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明；由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。投标人应当按投标人须知及须知前附表的规定编制与加密投标文件。 
4. 投标

4.1 纸质投标文件的密封和标记（如有）

4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，投标人应按相关规定登记核验。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在“电子交易平台”直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。

4.3.2 投标人修改投标文件的，应使用“投标文件制作工具”制作成完整的投标文件，并按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、加密和递交。对采用网上递交的加密的投标文件，以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

5.2.1投标文件递交时间截止后，投标人持生成投标文件的单位CA数字证书远程对投标文件进行解密；

5.2.2各投标人完成投标文件解密后由招标人对投标文件进行解标并导入投标文件；

5.2.3招标人或其委托的招标代理机构公布各投标报价及相关信息；

5.2.4开标结束。

5.3 开标补救措施

5.3.1 开标过程中因本章第 5.3.2 项、第 5.3.3 项所列原因，导致系统无法正常运行，将按投标人须知前附表的规定采取补救措施。

5.3.2 因“电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应打印并递交电子交易平台自动生成的上传失败的异常记录单。

5.3.3 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电；

（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

5.3.4 采取补救措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。
5.4 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录，有异议的投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标及补救措施

评标委员会按照本章第 6.3.1 项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后，应重新组织评审。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日，公示内容包括：

（1）中标候选人排序、名称、投标报价，对工程质量要求、安全目标和工期的响应情况；

（2）中标候选人在投标文件中承诺的项目总负责人姓名、相关证书名称和编号、信用分使用情况；

（3）中标候选人在投标文件中填报的项目业绩（若有）； 

（4）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因；

（5）提出异议的渠道和方式；

（6）投标人须知前附表规定公示的其他内容。

7.2 评标结果异议 

投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以线下书面形式向中标人发出中标通知书或通过“电子交易平台”以数据电文形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6中标结果公告

招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于3日。公告内容包括中标人名称、中标价、中标人本项目信用分使用情况。

7.7 履约保证金

7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

采用银行保函时，出具银行保函的银行级别在投标人须知前附表中说明，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.7.2 中标人不能按本章第7.7.1款要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3 联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.8.4 招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉，投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

8.5.2投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

9. 需要补充的其他内容

9.1 自招标文件发布之日起，投标人应随时关注交易系统的招标信息更新，以保证能及时下载招标文件的澄清或变更等信息。特别需要说明的是，招标人的各项通知、文件均通过网络发布，即默认为已送达投标人，若因投标人未及时上网查收等原因导致的不利后果由投标人自行承担。
9.2 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

附件一：问题澄清通知

问题澄清通知

                               编号：

（投标人名称）：

　　  （项目名称）设计施工总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

　　

    1.

    2.

     ......   

　　　

　　请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。

                  评标委员会授权的招标人或招标代理机构：（签字或盖章）

年月日

附件二：问题的澄清

问题的澄清

编号： 

（项目名称）设计施工总承包招标评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：

　     1.

　     2.

　    .....

　 

　　　　　　　　　　　　　　　投标人：（盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：（签字）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　        年月日

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致（若投标人在投标期间营业执照正在变更，需提供说明材料）

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第九章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工机械设备
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	技术文件部分：3分；

资信情况：7分；

投标报价：90分；

	2.2.2
	评标基准价

计算方法
	详见2.2.4.（3）款。

	2.2.3
	投标报价的偏差率

计算公式
	无。

	条款号
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	2.2.4（1）
	技术文件评分标准

（3分）
	承包人建议书评分标准（1.5分）
	设计思路（0.5分）
	表述总体设计思路，具备该项内容的得基本分0.4分，由评委对设计思路进行横向比较，在0～0.1分酌情加分。

备注：本项未提供的不得分。

	
	
	
	前一阶段成果文件的优化建议（0.5分）
	对前一阶段设计成果提出优化建议，具备该项内容的得基本分0.4分，由评委对优化建议进行横向比较，在0～0.1分酌情加分。

备注：本项未提供的不得分。

	
	
	
	后续服务的安排及保证措施（0.5分）
	对后续服务安排及保证措施提出建议，具备该项内容的得基本分0.4分，由评委对服务安排及保证措施进行横向比较，在0～0.1分酌情加分。

备注：本项未提供的不得分。

	
	
	承包人实施方案评分标准（1.5分）
	项目的理解（0.5分）
	对项目基本理解，表述清楚的，得基本分0.4分，理解透彻，充分认识项目的难点和重点，由评委在0～0.1分酌情加分。

备注：本项未提供的不得分。

	
	
	
	总体实施方案可行性完善性（0.5分）
	实施方案基本合理，基本满足项目要求的，得基本分0.4分，实施方案全面且可行，由评委在0～0.1分酌情加分。

备注：本项未提供的不得分。

	
	
	
	项目实施要点（0.5分）
	项目实施要点基本明确，施工组织设计基本合理，关键施工节点控制措施基本可行的，得基本分0.4分，

实施方案高效和易行，由评委在0～0.1分酌情加分。

备注：本项未提供的不得分。

	2.2.4（2）
	资信情况评分标准（7分）
	相关类似工程总承包项目业绩

（1分）
	独立投标人或联合体牵头人（若为联合体的，则为联合体牵头方牵头的项目）近5年承接过1项单项合同建筑安装工程费在人民币12000万元及以上在建或已交工的公路工程设计施工总承包项目的得1分。

注：

（1）业绩证明材料应提供合同协议书、施工许可证或公路工程交工验收证书的扫描件。

（2）应附在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”或“福建省公路水路建设市场信用信息管理系统（信用交通·福建）中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图，即包括工程名称、合同价、技术等级、主要设计内容等栏目在内的项目详细信息网页截图及施工图设计批复扫描件。

	
	
	相关类似设计项目业绩

（1分）
	独立投标人（或联合体设计方）近5年内独立完成过1项路线全长2km以上、公路等级二级及以上的公路的设计业绩的得1分。

注：（1）业绩证明材料应提供类似项目的《设计合同》、施工图设计批复文件及发包人提供的证明资料，以上资料不齐全的不得分。完成时间以施工图设计批复时间为准，是否独立完成以《设计合同》中载明的“设计人”名称为准，路线长度以施工图设计批复文件中载明的路线长度为准，公路等级以施工图设计批复文件中载明的公路等级为准所需业绩证明材料全部采用原件扫描件。

（2）投标人所提供的设计业绩不符合上述指标要求的，评标时将不予认可。

	
	
	企业资质资格（2.5分）
	（1）独立投标人或联合体成员中承担工程设计的单位具备建设行政主管部门核发有效的工程勘察综合甲级资质，并根据《关于勘察单位设立土工试验室有关问题的通知》（闽建办科〔2018〕16号）要求，设立相应土工试验室的得0.5分，其他不得分。

注：该项以福建省各地市城乡建设委员会发布的监督检查公示名单的网站截图或文件为准。
（2）独立投标人或联合体成员中承担工程设计的单位具有工程设计综合类甲级资质或工程设计公路行业甲级资质的，得1分。
（3）独立投标人或联合体成员中承担工程施工的单位具有公路工程施工总承包一级及以上资质的，得1分。

	
	
	信用评价（2.5分）
	独立投标人或联合体牵头2017年-2021年在“交通部全国公路建设市场信用信息管理系统企业信用等级”全国综合评价中被评为过AA级的得0.5分，有两年被评为过AA级的得1分，有三年被评为过AA级的得1.5分，有四年被评为过AA级的得2分，连续5年被评为AA级得2.5分。本项满分2.5分

	2.2.4（3）
	投标报价评分标准(90分)
	勘察设计费
	勘察设计费的投标报价应当符合招标文件规定，否则报价部分不得分。

	
	
	建筑安装工程费报价得分

（满分90）
	建筑安装工程费评标基准价计算方法：

将所有投标报价大于等于评标最高限价的91%且小于等于评标最高限价的94%的合格投标人的投标报价进行算术平均作为评标基准价，最高限价为247630000元。

偏差率=100%×（投标报价-评标基准价）/评标基准价

（偏差率保留小数点后四位，小数点后第五位四舍五入计入第四位）

评标价得分计算公式如下：

（1）如果投标人的投标报价＞评标基准价，则投标报价得分=90-偏差率×100×E1；

（2）如果投标人的投标报价≤评标基准价，则投标报价得分=90+偏差率×100×E2；

（3）E1=3、E2=1.5；

（4）合格投标人为通过形式评审、资格评审、响应性评审的投标人。

	注：近5年是指自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）。


1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人自行确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以资信情况递次比较得分高者在前的原则排序。当综合得分、资信情况得分和投标总报价均相同时，则通过招标人随机抽取的方式来确定排名顺序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。

3.1.3 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标：

①有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而釆取的其他联合行动。

②有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

③有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

④投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术文件部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信情况部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价部分计算出得分C；

3.2.2 合格投标人各部分评分内容的最终得分取各评委评分的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.3.2澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被最高人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.7 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。

1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。

1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）承包人建议书； 
（8）价格清单；
（9）其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.13 发包人要求中的错误（A）

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

1.13 发包人要求中的错误（B）

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；

（2）对工程或其任何部分的功能要求；

（3）对工程的工艺安排或要求；

（4）试验和检验标准；

（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

1.14 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

2. 发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出承包人开始工作通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。

2.4 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

2.5 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
2.6 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.7 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师
发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015)、《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33—2012)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)等国家、住房和城乡建设部、交通运输部及福建省住房和城乡建设厅颁发的有关安全生产的法律、法规、规定。

承包人按照年度施工产值配备专职安全员。特殊工种应进行专业岗前培训，并持有有关部门签发的合格证书上岗。所有施工机械设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约担保
4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3 分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不可预见物质条件（A）
4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

4.11 不可预见的困难和费用（B）
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

4.13 质量保证

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
5. 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。

5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。

5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）
6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）
发包人不提供材料和工程设备。

6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
6.4 实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供施工设备或临时设施。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施（A）
发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

8.1 道路通行权和场外设施（B）
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
8.2 场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。
8.3 场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
8.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
8.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
9.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
9.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

10. 安全、治安保卫和环境保护
10.1 发包人的安全责任
10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
10.3 治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
10.4 环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.5 事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
11. 开始工作和竣工
11.1 开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工； 
（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

11.7 行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
12. 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停工作56天以上

12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.3 监理人的质量检查
监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.4.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。
13.4.3 监理人重新检查
承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5 清除不合格工程
13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。
15. 变更

15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 暂列金额
经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。
15.5 计日工（A）
15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.5 计日工（B）

签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。
15.6 暂估价（A）
15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6 暂估价（B）
签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整（Ａ）
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
Ft1         Ft2         Ft3                 Ftn
△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］ 
F01        F02       F03              F04
式中：△P---需调整的价格差额；
PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；
A ---定值权重（即不调部分的权重）； 
B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整
由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。
16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）
合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。

16.1 物价波动引起的调整（B）
除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。
16.2 法律变化引起的调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
除专用合同条款另有约定外，

（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。
17.3.2 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。

（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。 

（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。

（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。

17.3.3 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；

（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验   
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 竣工验收
监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.5 区段工程验收
18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.6 施工期运行
18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。

18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

18.9 竣工后试验（A）

除专用合同条款另有约定外，发包人应：

（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；

（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。

发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。

因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

18.9 竣工后试验（B）

除专用合同条款另有约定外：

（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 
20.4 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

 专用合同条款

说明：本“专用合同条款”是对“通用合同条款”的补充、细化和约定，应对照通用合同条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果本“专用合同条款”与 “通用合同条款”不一致时，以本“专用合同条款”的规定为准。

1. 一般约定

1.1 词语定义

第1.1.2.4目修改为：

1.1.2.4承包人项目总负责人（项目经理）：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

本款补充第1.1.2.11目：

1.1.2.11初设单位：即“初步设计单位”，是专用合同条款数据表中指明的，具备相应资质，完成本项目初步勘察和初步设计工作，并依据初步设计批复对施工图设计和工程实施过程的设计变更提出咨询监督意见的单位。

本款补充第1.1.2.12目：

1.1.2.12勘察负责人：指承包人指定负责组织指导协调勘察工作并具有相应资格的人员。

1.1.3 工程和设备

第1.1.3.10目细化为：

永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。

第1.1.3.11目细化为：

临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，取、弃土场、预制场、拌和场、钢筋加工场、机械设备停放场、材料堆放场地以及其他生产（办公）、生活等临时设施用地等。

1.1.4日期、检验和竣工

第1.1.4.3目细化为：

工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。

工期包括施工图勘察设计周期、施工工期及工程维护照管期，但并不等于三者之和。其中施工图勘察设计周期指自本合同签订之日起至全部施工图勘察设计文件通过行业主管部门最终审查（批复）之日止的全部时间；施工工期指自施工开工日期至完工日期的全部时间；工程维护照管期指自完工日期至交工日期的全部时间。

1.1.5合同价格和费用

补充1.1.5.8目：

1.1.5.8 总承包风险费：是指为支付合同条款中明示和暗示的所有应由承包人承担的全部风险所计列的金额，发包人根据工程实际情况设定风险费率，承包人的风险费报价比例应不低于发包人设定的比例，以投标报价汇总表中施工费用金额为基数，乘以承包人的总承包风险费率，发包人设定的费率规定见专用合同条款数据表。

1.1.6 其他

本款补充第1.1.6.4目～第1.1.6.20目：

1.1.6.4 竣工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的竣工验收。通用合同条款中“国家验收”一词具有相同含义。

1.1.6.5 交工：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工。通用合同条款中“竣工”一词具有相同含义。

1.1.6.6 交工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收。通用合同条款中“竣工验收”一词具有相同含义。

1.1.6.7 交工验收证书：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收证书。通用合同条款中“工程接收证书”一词具有相同含义。

1.1.6.8完工日期：指承包人在投标函中承诺完成本合同工程设计和施工所需的期限届满时的日期。

1.1.6.9交工日期：指按照《公路工程竣（交）工验收办法》等相关规定，本项目工程全部交工的日期。实际交工日期以交工验收证书中写明的日期为准。

1.1.6.10 转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委托或以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的行为。

1.1.6.11 专业分包：指承包人与具有相应资质的施工企业签订专业分包合同，由分包人承担承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其他工程，整体结算，并能独立控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。

1.1.6.12 雇佣民工：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由承包人统一组织管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。

1.1.6.13农民工工资：指农民工（包括承包人直接雇佣或承包人依法将全部或部分劳务交给具有相应资格的劳务合作企业所雇佣的农民工）按照合同约定提供劳务服务后，依照合同约定及相关规定应获得的劳务收入，不包括工程材料款、设备租赁款等其它款项。

建设领域农民工劳动报酬保证金，简称民工工资保证金，是指承包人在开工前，按照一定比例向人力资源社会保障、交通部门确定的银行帐户交存的专项资金。

1.3 法律

本款细化为：

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、条例和地方政府规章及管理性文件。

1.4 合同文件的优先顺序

本款（1）目细化为：

补充合同及附件、施工合同及附件（含廉政合同、工程质量责任合同、安全生产合同、评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料以及农民工工资发放保证协议等）；

本款（7）目细化为：

补充技术规范、技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

1.5 合同协议书

本款补充： 

承包人的项目经理部应与发包人签订工程资金监管协议和环境保护与水土保持责任书。

1.6图纸和承包人文件

第1.6.4项细化为：

承包人应认真阅读、审核设计图纸，对图纸中存在的错误及时向监理人报告。承包人必须接受发包人、设计单位和监理人共同商定的对图纸的更正和修改，并承担承包人应承担的合同义务。

未经监理人书面批准，承包人不得对发包人提供的施工图的任何部分进行修改，否则视为承包人违约，将按第22.1款的有关规定处理。

2.发包人义务

2.3 提供施工场地

本款细化为：

发包人依据批准的施工图设计，负责办理永久占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费用，承包人应予以协助。发包人将邀请承包人一起对施工场地红线范围及标高进行验收，验收后施工场地出现的相关问题由承包人负责。

2.4办理证件和批件

本款增加：

发包人协助承包人办理证件和批件

(1)发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件，并协助解决对本工程实施有干扰的外部条件。但无论发包人协助工作成功与否，均不免除承包人在合同范围内的责任和义务。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

第3.1.1项修改为：

监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。但任何变更均须经发包人同意后通知承包人。

4. 承包人

4.1  承包人的一般义务

第4.1.2项补充：

承包人应在项目建设地纳税。

4.1.3完成各项承包工作

本项补充：承包人应完成监理人指令的，在招标人组织审查后的施工图设计基础上增加的工程内容。如增加的工程内容属于第15.7.1项规定的发包人的风险范围，合同价格予以调整（价格的确定参照15.7.5款）；如增加的工程内容应不属于第15.7.1项规定的发包人的风险范围，有关费用视为承包人的风险，合同价格不予调整，承包人拒不按监理人指令执行的，发包人将指令具有相应资质的单位负责实施，有关费用（价格的确定参照15.7.4款）从承包人总承包风险费中扣除。

第4.1.4项补充：承包人应合理组织施工生产，使合同段内各项目进度均衡发展，并满足发包人和监理人根据总工期下达的阶段性工作目标要求；通过对施工现场作业严格管理，确保工程质量与施工安全。为此承包人应：

（1）严格计划管理。承包人应制定周密措施和上足生产要素，通过“以旬保月、以月保季和以季保年”，确保完成发包人和监理人批准的各个阶段的施工进度计划，如计划执行出现不良偏离，应及时采取有力措施，在发包人和监理人要求的时间内加以扭转。对进度严重滞后而承包人又扭转不力的情况，发包人有权按照第22.1款之相关规定对其追究违约责任。同时不免除承包人应增加投入以加快进度的责任以及其他应负的责任。

（2）保证严格按图纸、规范和工艺操作程序和《福建省普通公路施工标准化指南》、《福建省普通公路建设项目施工单位管理标准化指南》组织施工，加强质量自检和安全管理。在施工过程中，如发现承包人违反施工标准化管理指南、施工工艺操作程序，或违反质量、安全管理的有关规定，或出现质量问题、造成质量隐患及发生安全事故，发包人有权按照第22.1款之相关规定对其进行违约处理。同时不免除承包人自费整改的责任以及其他应负的责任。

（3）加强施工现场和临建设施的规范化管理，认真执行《福建省普通公路标准化施工指南》、《福建省普通公路建设项目施工单位管理标准化指南》（包括但不限于：路基、路面、桥梁、隧道、工地建设、预制场、拌合站、钢筋加工场、数据集中管控等）有关规定，由此引起的相关标准化专项费用包含在相关细目单价或标准化专项费用总额中。若违反该规定，视为承包人违约，发包人将按照第22.1款相关规定对其进行违约处理。

（4）凡合同段内与已建或在建铁路、公路、航道、电站、油库、通讯电缆（含光缆）、电力电线、管道等有交叉干扰的地段，承包人应在不干扰铁路、公路、航道、电站、油库、通讯电缆（含光缆）、电力电线、管道等设施正常运行或施工的前提下，合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工和上述设施运营安全，并采取有效措施疏导现有交通流。由此引起的相关临时安全措施费用包含在相关细目单价或安全生产费用总额中。如因承包人采取措施不力，其施工影响铁路、公路、航道、电站、油库、通讯电缆（含光缆）、电力电线、管道等正常安全运营或施工而导致索赔、赔偿、诉讼等情况，或给其他部门或个人造成的一切损失，或造成工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担一切责任和费用。

（5）严格对工地试验室的管理。工地试验室按闽交建[2008]184号文件的有关规定设立，所有试验检测仪器、设备、仪表、计量用具都必须在开工前经有权部门标定合格，施工期间所有检测仪器、仪表、计量用具须定期校正，以保证其应有的精度。

（6）合同段内与已建、在建的城市道路、公路或房屋等建筑物、构造物等有交叉干扰的地段，如发包人或监理人要求，应进行封闭施工，承包人应无条件执行。封闭施工所采取的程序、措施应符合国家及地方交通建设管理部门颁发的相关法律法规规章的规定。

第4.1.7 项补充:

在合同许可的范围内，实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，原则上应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用，也不干扰群众的生产、生活和通行方便（难以避免的一定程度的干扰除外）。承包人在工程开工前应对临近建筑物、构造物的完整性进行调查，该项调查应会同当地政府相关部门、建筑物及构造物所有权人一同进行，并拍照登记造册，并在施工过程中应采取措施加以保护。若因承包人未按相关操作规程及安全保护措施等原因而导致邻近房产和群众干扰的索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用；若因正常施工需要，承包人已采取了充分的防护措施后仍造成上述情况引起的赔偿费用,由发包人承担。

4.1.8 为他人提供方便

本项细化为：

（1）承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件（如临时场地、道路、桥梁、码头、电梯和交通船舶、电源、水源等），提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

(2)承包人应配合发包人进行相关的科研和试验，并为其提供必要的试验场地、设备及人员等；承包人也应按发包人或监理人的要求配合省、市在关部门检查以及工程试验检测、桥梁动、静载试验等。上述配合工作所发生的费用已包含在投标报价中，发包人不再另行支付。同时，承包人不得对因此可能发生的人工、机械闲置损失向发包人提出补偿要求。

第4.1.10项补充第（1）～（15）目:

（1）临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。

临时占地范围包括承包人驻地办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停车场、材料堆放场地、弃土地、预制场、拌合场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。承包人应在“临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物（电力、电信、房屋、坟墓除外）的拆迁补偿等相关费用。临时占地的租地费用实行总额包干，列入工程量清单中由承包人按总额计取。

临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

（2）承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。

（3）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

 承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。

 工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。

（4）本工程项目实行设计年限内工程质量终身负责制。

（5）合同实施期间，经监理人、发包人确认，由于承包人违反施工技术规范、操作规程和质量、安全管理有关规定，造成质量、安全隐患或问题，或上级有关部门组织的质量、安全检查和年度信用考核，发现质量、安全隐患或问题，发包人有权根据第22.1款进行经济处罚。

（6）承包人必须严格执行《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》和《福建省建设领域农民工工资支付管理暂行办法》的规定，确保按时发放农民工工资，并在项目所在地劳动保障部门办理农民工工资保障金预存，将农民工工资保障金预存证明材料报备监理人和发包人。承包人应根据福建省人力资源和社会保障厅等七部门（单位）《关于全面推开全省铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》（闽人社〔2018〕6号）的规定，办理职工工伤保险，其费用列入工程量清单中，由承包人支付；发包人不另行支付，保单应报备监理人和发包人。

（7） 为加强本项目工程建设档案管理，在合同实施期间，发包人将统一委托有资质的专业档案机构对档案资料的收集、整理、立卷进行监督、指导及归档，以满足行业、省市等相关部门档案管理规定和要求，所需的费用由承包人承担。

（8）质量抽检

福建省交通运输厅、福建省公路管理局、福建省交通质监局、项目所在设区市（区）交通主管部门及交通质监分局（站）、县（市、区）交通主管部门、发包人有权对承包人的工程质量进行抽验并对发现的质量问题或隐患提出处理意见，承包人应免费协助提供试件并按照处理意见进行整改。

（9）安全生产目标

合同实施期间严格落实好安全生产“五项制度”，确保无重大安全责任事故。

（10）承包人应妥善处理好与其它承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从发包人的统一协调。

（11）承包人应及时按监理人或发包人的要求报送各种计划、报表、整改报告、验收资料、变更等资料。如果发包人或监理人要求承包人上报的上述文件、资料延误提交或发生严重错误，不论何种原因，承包人均应按22.1款规定支付违约金。

（12）发包人可能对施工现场进行远程施工实时监控，对此，承包人应给予积极配合。

（13）配合交工验收

承包人应配合发包人和监理人组织的工程交工验收工作安排。如检测结果出现不满足设计和规范要求，行业主管部门、质监部门要求复检，因此产生的一切整改和复检费用由承包人承担。

（14）重视工程收尾问题

工程实施末期，承包人对所在合同段收尾的问题（如农民工工资、零星扫尾工程、临时设施的拆除及完工机械设备的撤场、影响沿线群众生产生活等），应积极主动地进行处理和解决，并承担所有费用。若承包人在发包人规定的期限内不能妥善处理上述问题，根据监理人对上述问题的处理意见，发包人有权委托其他单位进行处理，发生的费用由发包人从保留金、履约保证金或应支付给承包人的任意一款项中扣回，并报省交通运输厅按信用考核管理办法有关规定处理。

（15）承包人应履行项目专用合同条款约定的其他义务。

4.2 履约担保

本款细化为：

承包人应保证其履约担保在发包人颁发交工验收证书前一直有效，执行本条各项要求所需的费用由承包人自行承担。此担保中的银行保函将在上述交工验收证书发出后的28天内退还给承包人。

承包人在履行合同过程中发生下列情形之一时，发包人将没收部分或全部的履约银行保函来赔偿发包人损失：

⑴将本工程转包或违法分包；

⑵违规使用工程资金；

⑶因承包人原因造成工程施工进度严重滞后，达不到发包人要求的进度目标；

⑷因承包人原因造成事实严重违约或被发包人清场；

⑸本合同其他条款所列明的或隐含的其他情形。

4.3  分包

补充第4.3.5项：

发包人有权随时对承包人的分包（如有）或劳务合作（如有）情况进行核查，承包人不得拒绝。根据施工现场情况，若发包人认为承包人的分包或劳务合作队伍无法满足施工需要，发包人有权要求承包人限期更换，承包人拒不执行或执行不力的，按照第22.1款有关规定处理。

补充第4.3.6项：

(1) 如承包人不具备实施本项目某些专业工程勘察、设计、技术服务、试验检测或专题研究的资质(包括但不限于地质超前预报、路基沉降观测、高边坡稳定性观测、桩基检测、隧道监控量测、溶洞及采空区物探、档案资料归档整理、风险评估等)，或者虽具备资质但为保证勘察设计或研究质量需引入其他专业队伍，或者某些勘察、设计、专题研究工作有特殊要求，经发包人同意和批准后，承包人可将本项目某些专业工程的勘察、设计、技术服务、试验检测或专题研究进行分包。发包人有权按分包合同中相应工程量清单预算项目单价直接支付给指定分包人，并从承包人的合同总价中扣除，由此产生一切后果均由承包人承担。

（2）分包人虽经发包人同意，但合同履约中分包人不能按期提供分包工程设计、或按要求提供分包工程合同规定的服务、或在合同实施过程中发现方案缺陷或深度不够或不能令发包人满意时，发包人可以指定另外的分包人完成分包设计或服务，承包人必须支付指定分包人费用。如承包人拒绝支付或延期支付，发包人有权按分包合同中相应工程量清单预算项目单价直接支付给指定分包人，并从承包人的勘察设计费中扣除，由此产生一切后果均由承包人承担。

第4.5款修改为：

4.5 承包人项目总负责人（项目经理）

第4.5.1项细化为：

在工程施工期间，承包人应按投标书附表所报正选名单委派项目总负责（项目经理）、和施工技术负责人，如投标承诺正选人员确实无法到位，经监理人和发包人同意后，可用备选人员或同等资历的人员替换，但尽管取得这样的同意，发包人仍可对承包人按第22.1款相关规定进行处理。

如果发包人和监理人认为承包人委派的项目总负责（项目经理）或施工技术负责人在工作能力和业务水平上不称职，且通知承包人撤换时，承包人应在接到通知后14天内撤回该人员，同时委派一名同等资历并经监理人和发包人同意的新的人员担任，但发包人仍可对承包人按第22.1款之相关规定进行违约处理。未事先取得监理人和发包人的同意，承包人不得擅自更换已到位的项目总负责（项目经理）和项目技术负责人。

项目总负责（项目经理）和项目技术负责人在合同期内严禁在另一项目兼职，同时必须保证每月至少有22天在工地现场。发包人将对其实行考勤，并根据考勤结果按规定采取相应措施。

项目总负责（项目经理）和项目技术负责人离岗在两天以内（含两天）应经监理人批准，超过两天还应得到发包人的批准，否则将视为承包人违约，将按第22.1款规定处理，项目总负责（项目经理）和项目技术负责人须待工程施工结束且交工证书签发后或取得发包人的同意后方可在其他合同任职，项目总负责（项目经理）和项目技术负责人在履行合同期间应随时响应发包人和监理人的要求到位，否则将视为承包人违约，将按第22.1款规定处理。

第4.5.2目修改为：

4.5.2承包人项目总负责人（项目经理）应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。

第4.5.3目修改为：

4.5.3承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目总负责人（项目经理）签字。

第4.5.4目修改为：

4.5.4承包人项目总负责（项目经理）可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。
4.6  承包人人员的管理

第4.6.1项修改为：

承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告并报备发包人，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。施工过程中，承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告并同时向发包人核备。

承包人派驻现场的管理、技术及质检人员应常备有相应的职称、资质等证书，发包人有权进行检查。若发包人或监理人认为承包人派驻现场的管理、技术或质检人员的资质或数量不能满足工程进度和安全质量要求时，应由监理人向承包人发出替换或增加相关人员的指令，承包人在接到指令后14天内，必须按指令要求调整到位。若承包人在接到指令14天内未按要求执行，将按第22.1款有关规定处理。

第4.6.2目修改为：

4.6.2承包人安排的主要管理人员包括项目总负责（项目经理）、勘察负责人、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。
第4.6.3项句末增加：

尽管取得监理人和发包人的同意，发包人仍可要求承包人按22.1款的规定支付违约金。

第4.7款修改为：

4.7 撤换承包人项目总负责（项目经理）和其他人员

本款修改为：承包人应对其项目总负责（项目经理）和其他人员进行有效管理。发包人或监理人要求撤换不称职的承包人项目总负责（项目经理）和其他人员的，承包人应予以撤换，同时委派经发包人与监理人同意的新的项目总负责（项目经理）和其他人员。

若发包人或监理人认为承包人的职员或工人数量不能满足工程进度和安全质量要求时，将向承包人发出增加有关人员的指令，承包人在接到指令后14天内，必须按指令要求增加到位。否则，对承包人的职员按第22.1款之相关规定对其进行违约处理，对于工人数量不足的情况发包人有权要求承包人按1万元/人支付违约金。

4.8 保障承包人人员的合法权益

第4.8.1项细化为：

承包人应遵守国家《劳动法》及相关法律法规，做好农民工工资的及时支付和发放工作。若承包人违反该规定，发包人可按照第22.1款对承包人进行违约处理。

承包人应按劳动法的规定，与雇用人员签订劳动合同，劳动合同必须明确双方的权利和义务、工作条件、工作内容、工资标准及发放时间，并接受发包人和当地劳动管理部门的监督。

承包人应给有劳务关系的农民工办理农民工资银行卡，农民工工资应由项目部直接从银行发放到农民工个人工资卡上，不得交由施工班组组长、劳务协作负责人代发，并接受相关部门监管。

承包人应与发包人签订《农民工工资发放保证协议》，明确承包人的责任、义务，以及发包人可采取的强制措施。

承包人要对农民工工资发放工作负总责，同时应指定专人具体负责，明确责任。

在工程实施过程中，发包人有权从支付给承包人的任何款项中暂扣一笔用于保证支付农民工工资的费用，此项费用将根据劳动监察及相关部门的要求使用，在工程交工后结清。

增加4.8.7:为规范现场施工管理，承包人应为其管理人员及现场作业人员统一配置安全帽,工作服、工作牌等,要求工作期间统一着装。

5  设计

5.1承包人的设计义务

5.1.1项细化为：

5.1.1.1 勘察的一般规定：

5.1.1.1.1 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，重视地质环境对安全的影响，提交的勘察文件应当真实、准确、可靠，满足本工程安全生产的需要。

承包人应当对有可能引发公路工程安全隐患的地质灾害提出防治建议。 设计人及勘察人员对勘察结论负责。

5.1.1.1.2工程勘察布点应参考发包人提供的资料。勘探点的数量、深度和位置可根据地质情况和现场条件依据规范、规程进行调整，但应报咨询单位审查并经发包人同意和批准。

5.1.1.1.3勘探过程中应认真记录每日工作内容及工作量，保存原始记录（含影像记录）资料与数据，以供发包人或咨询单位检查和分析。

5.1.1.1.4在钻探进行中，如发包人或咨询单位根据规范需要更改取样间距与现场试验的要求，或更改钻孔深度，或根据地质构造复杂情况要求进行补勘、补钻，设计人应积极配合并安排实施，其增加的费用已包含在投标报价中，发包人不另行支付。若承包人未能及时安排实施，发包人有权委托第三方进行补勘、补钻，其费用由承包人承担。

5.1.1.1.5承包人在钻探过程中应对地下管线和构筑物进行相应保护，遇到地下文物时应。

5.1.1.1.6承包人在进行外业勘察时，应采取有效措施避免对原有道路、桥梁、构造物及其它公共设施或地上附着物造成损坏或损伤。及时向发包人和文物保护部门汇报并妥善保护。

5.1.1.1.7承包人应按照交通运输部《关于进一步加强公路勘察设计工作的若干意见》（交公路发[2011]504号）的要求，强化地质勘察与外业调查工作，对勘察外业作业（如勘测、钻探）队伍应加强监督和协调，统一作业标准，对勘察质量应认真把关，确保基础资料全面、真实、准确。具体要求如下：

（1）承包人应认真编制外业勘察与地质勘察指导书，报咨询单位审查并经发包人同意后执行；

（2）承包人应规范地开展勘察工作，检查勘察手段、方法、数量是否符合有关规定，配备的人员、机具、设备是否满足质量和进度要求，确保勘察质量和数量。发包人或上级交通主管部门将对承包人的勘察结果进行验收，凡是勘察工作量不够、深度不足的不予验收，验收不合格的不得开展设计工作；

（3）承包人应对参加勘察勘测工作的技术人员、现场作业人员进行上岗前的统一培训，统一外业资料格式，实行标准化作业；

（4）承包人应派出专业技术人员深入勘察现场，对质量实行全过程检查和监督。逐个钻孔应有施工记录和日检记录，钻孔终孔应有设计人派出的专业技术人员现场检查确认和签署。并提供逐个钻孔相应的影像资料，影像资料应能清楚反映钻孔作业实施的地点、钻孔编号、芯样情况等，供发包人和咨询单位检查。对大桥、特大桥、不稳定边坡、不良地质路段等的钻探岩芯，承包人须妥善保存至工程交工验收后方可废弃。勘察资料（包括原始记录）应全面、准确、可靠，并及时整理归档；

（5）土工试验取样应有记录，由设计人专业技术人员与咨询单位派出的专业技术人员一同执行见证取样，并检查试验方法、试件数量和试验记录是否符合有关规范要求。加强对料场、地材的试验检查，确保料场材料技术指标和储量满足项目建设的需要； 

（6）发包人将定期或不定期开展勘察外业、内业及作业安全的检查，设计人应认真对待，杜绝弄虚作假。承包人应提供检查所需的阶段成果和仪器、设备及配合的人员。若检查结果与承包人提交的成果偏差较大（如勘探点位不够，实测横、纵断面出入较大，地类界限、房屋面积、地下光缆、杆线数量及权属等误差超过3%的）或成果精度不能满足技术规范要求的，设计人必须及时返工，同时发包人将按违约的有关条款进行处罚；

（7）发包人、咨询单位或施工监理单位视情况将对承包人地质钻探按其钻探总孔数的2%～5%的比例或在施工过程中委托第三方有资质的单位进行验证钻探，验证结果与承包人提交的成果相吻合的，其验证钻探费用在暂列金额中列支。若验证结果与承包人提交的成果偏差较大，承包人应按发包人或咨询单位或施工监理单位的要求进行补勘补钻，由此产生的费用（含发包人、咨询单位或施工监理单位委托第三方验证钻探的相关费用）由承包人承担，同时发包人将按违约的有关条款进行处罚。

5.1.1.1.8初测、初勘、详勘、定测等外业成果必须接受发包人、咨询单位或发包人组织的审查、验收。

5.1.1.2设计的一般规定：

5.1.1.2.1设计人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致安全生产隐患或者生产安全事故的发生。

采用新结构、新材料、新工艺的工程和特殊结构的工程，设计人应当在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

设计人及设计人员对其设计负责。

5.1.1.2.2设计人必须贯彻“技术先进、安全可靠、适用耐久、经济合理”的基本原则，加强总体设计，重视与城镇建设总体规划、土地开发利用规划、农田水利、森林植被、水 土保持、生态环境、特殊设施保护区、其他运输方式和其他建设工程的总体协调和配合， 节约资源、保护环境、合理选用技术指标，树立全寿命周期成本的理念，充分发挥工程建 设项目经济、社会和环境的综合效益。

5.1.1.2.3设计文件必须符合下列要求：

（1）设计文件的编制必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文及有关公路工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求；

（2）设计文件的编制须符合国民经济、社会发展规划和产业政策，贯彻提高社会经济效益和促进技术进步的方针，实行资源综合利用，节约资源和能源，符合国家自然风景区、城市、集镇、村庄规划和相关专业规划，符合国家有关劳动安全卫生、消防、抗震、人防规定；

（3）设计依据的基本资料应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算可靠，并符合系统运行安全的要求；

（4）设计文件的深度应满足相应设计阶段的有关规定，并符合相关规范的要求；

（5）设计文件必须保证工程质量和安全的要求，符合安全、适用、耐久、经济、美观的综合要求；并应特别注意沿线景观及沿线设施的协调性和环境保护、水土保持的要求；

（6）设计文件中关于工程建设材料、配件和设备的选用，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准，但不得指定生产厂、供应商和产品品牌。

（7）设计人提供给发包人的设计文件应满足通用合同条款的规定外,同时应符合：

①为审查提供初步设计文件送审稿和初步设计文件（送审稿）简本。根据审查意见修改并正式批复的最终版初步设计文件，不得使用设计修订或补充文件；

②为审查提供项目总施工图设计文件送审稿和项目总施工图设计文件（送审稿）简本。根据审查意见修改后出版项目总施工图设计文件，并正式批复后，分标段出版工程地质勘察报告、施工图设计文件及施工图预算文件（提供分标段施工图纸和施工图预算；）。上述最终版资料不得使用设计修订或补充文件；

③设计人应向发包人提交最终成果的勘察报告、初步设计文件（含概算文件）、项目总施工图和分标段施工图设计文件（含分标段施工图纸和施工图预算文件）、征地图纸等纸质文件和存档电子光盘文件（含CAD电子文件）文件，并保证上述存档电子文件与纸质文件一致。若引用存档电子文件为本项目服务时，由于存档电子文件与纸质文件不一致，造成发包人损失的，设计人应负相应责任，并按国家相关法律赔偿。

（8）设计文件中如需采用的新技术、新工艺、新材料，没有国家标准或行业标准的，应事先征得发包人的同意，并由设计人提供新技术、新工艺、新材料的检查、验收标准。发包人将组织有关部门和专家对新技术、新工艺、新材料进行论证、检测、评审通过后方可使用。新技术、新工艺、新材料技术论证、检测、评审等一切费用由设计人承担。

5.1.1.2.4设计人必须根据批复的可行性研究报告和交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》规定的设计深度以及合同文件的要求完成初步设计工作。初步设计文件经审查批复后，则作为编制施工图设计文件和控制建设项目投资的依据。

初步设计文件必须接受发包人、咨询单位及交通主管部门的审查，凡审查意见中提出的问题，设计人应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见，并在合同规定的时间内免费修改初步设计文件。对无正当理由拒不执行审查意见的，发包人有权委托有资质的设计单位完成本项工作，所需费用由设计人承担，发包人将按违约的有关条款进行处罚。

5.1.1.2.5若发包人或发包人上级主管部门认为需要进行技术设计，设计人应根据发包人要求，按交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》有关规定编制技术设计文件和修正概算，并通过发包人上级主管部门的审查。技术设计费用视为包含在投标报价中，发包人不另行支付。

5.1.1.2.6设计人应按批准的初步设计完成施工图设计工作，并接受发包人和咨询单位及发包人上级主管部门对施工图设计文件（含预算文件）的审查，然后按审查意见在合同规定的时间内完成施工图设计文件（含预算文件）的修改、审批。根据审查意见修改并正式批复后，分标段出版工程地质勘察报告、施工图设计文件及施工图预算文件，不得使用设计修订或补充文件。施工图设计文件批复后，则作为编制施工招标文件的依据。

5.1.1.2.7当发包人或咨询单位认为需调用设计人的设计计算书时，设计人必须及时提供。

5.1.1.2.8设计人应按发包人要求的数量（符合规范要求）提供所有为完成勘察设计所必需的研究试验阶段性或成果性报告，接受发包人或上级主管部门的审查，并对相关问题作出澄清和解答。

5.1.1.2.9设计人应根据设计需要开展专题研究工作，提交相应专题研究报告，并通过发包人或上级主管部门的审查。

5.1.1.2.10土建设计

（1）初步设计路线方案应进行充分比较论证，对于发包人及咨询单位认为应当增加的路线比较方案、软基路堤与桥梁比较方案，设计人必须进行同等深度的技术经济比较；

（2）桥梁（大桥及以上）、隧道（中隧道及以上）、路线交叉应作为路线方案的控制因素进行多方案比选。桥梁结构设计应结合地形、地貌和地质条件对桥型、桥跨和结构进行多方案技术、经济比较，以达到安全、经济、美观、便于施工；

（3）设计人应结合区域道路网现状及规划，进行相关道路交叉的预留设计。设计人应与沿线乡镇、工业园区等市政、镇村规划项目的设计单位进行技术协调和衔接，有必要时应委托具备相应资质的单位进行审查、论证，确保本项目与相邻项目规划衔接互不干扰、互不影响；

（4）初测和初步设计阶段应对地形横坡大于30度的路段，以及特大桥、大型防护工程区段进行实地放线，实测纵、横控制性断面。施工图设计阶段应进行全线实地放线，全线实测纵、横断面，并严格按《公路工程地质勘察规范》和本专用条款相关规定进行控制性断面地质填图，根据横断面地质填图进行路基设计和路基土石方计算；

（5）对路基中心填方高度大于20米或路堤边坡高度大于30米、路堑边坡高度大于30米的路段应进行专项工程地质勘察，在实测边坡岩土物理力学参数的基础上进行稳定性分析验算，据此进行针对性支护加固工程设计。同时，应与桥梁或隧道方案进行技术经济比较；

（6）路线平面图应示出最新的地物、地貌现状，特别是建筑拆迁路段应做到准确无误；

（7）设计人应根据国家《爆破安全规程》的有关规定，对需进行控制爆破的路段及石方工程量进行界定，并在概、预算中予以考虑；

（8）在施工图设计阶段，应对全线供电方式进行详细调查，结合项目永久用电和施工临时用电编制专项供电方案，明确永久用电和施工临时用电的供应点和供电量，综合考虑施工临时用电为永久用电所利用；

（9）设计人应重视公路建设环境保护和与周边环境协调，沿线经过旅游风景区、文物保护区等，应结合区域的地形、地貌、植被等及经济性和后期养护等进行绿化景观专项设计。

（10）取（弃）土场应进行专项设计，尽量减少设置数量，并结合地形条件，周边环境等因素统筹考虑。施工便道设计应充分考虑对周围环境的影响，尽量减少对周围环境造成破坏和污染，特殊施工便道应进行专项设计。

5.1.1.2.11交通工程及沿线设施设计

（1）设计人在进行供配电设计时，应充分考虑施工临时用电与永久用电相结合。

（2）应结合公路线形设计和交通运行特征，对交通安全设施进行深入研究和设计，确保运营安全。

（3）应对隧道监控、通风、照明、消防、救援系统进行统筹考虑，增加联动控制能力，确保运营安全。

增加5.1.3项至5.1.15项：

5.1.3 设计人应根据本合同工程的具体情况，严格执行国家基本建设程序，严格按照国家工程建设强制性标准和国家、行业现行技术标准、规范、规程、定额、办法以及交通运输部《关于进一步加强公路勘察设计工作的若干意见》（交公路发[2011]504号）、《福建省交通运输厅关于加强重点公路建设项目设计管理工作的意见》（闽交建〔2010〕196号）、《福建省交通运输厅关于加强公路工程勘察设计管理规定的通知》（闽交建〔2007〕28号）等有关规定，完成本合同工程的勘察设计工作。在勘察设计过程中，如果国家或有关部门颁布新的标准或规范，则设计人必须执行。以及因互通、桥隧、通道、管线等方案设计需要与地方等部门签定协议对方案设计进行审查，由此发生勘察设计费用的增加，包含在本次投标报价中。因互通、桥隧、通道、管线等方案设计需要铁路部门签定协议对方案设计进行审查，由此发生勘察设计费用的增加，招标人应列专项暂列金。

本项目的地质灾害危险性评估、环境影响评价、水土保持方案、行洪论证、通航安全评估、与铁路交叉方案和设计图审查、需利用的现状道路桥梁的检测编制等由发包人委托具有相应资质的单位承担，设计人必须且有义务做好相应配合工作以及及时、准确提供所需的有关资料和图纸，并根据相关主管部门和咨询单位审查、验收通过或批复的最终报告或评价的要求进行勘察设计。

根据交通运输部《关于在初步设计阶段实行公路桥梁和隧道工程安全风险评估制度的通知》（交公路发[2010] 175 号）和《福建省地震安全性评价管理办法》（福建省人民政府令第100号）的有关规定，设计人应委托具有相应资质的单位对桥梁、隧道工程进行安全评估（价）和审定，其费用视为包含在投标报价中，发包人不另行支付。

根据工可路线方案及技术要求，本项目的1：2000地形图航测成图工作由设计人委托具有相应资质的单位进行，费用视为包含在投标报价中，不单独支付。验收后的成果归业主所有。对超出工可路线方案及技术要求的1：2000地形图外的新方案，或因线路调整需重新委托航测或地形图测绘的，由设计人委托相应资质的单位完成，增加的航拍及地形图费用由发包人另行支付。

设计人为完成本工程勘察设计所需的图纸、资料由设计人自行购买，发包人将积极给予协调配合。购买图纸、资料的费用包含在投标报价中，发包人不另行支付。

5.1.4 公路工程勘察设计工作应满足下列要求：

（1）提交的勘察设计文件应符合交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》（交公路发[2007]358号）的有关规定及国家、行业勘察设计标准、规范、规程、定额和办法等的要求，并应通过上级有关主管部门的审查和审批；

（2）提交的初步设计概算（或修正概算）、施工图预算应符合交通运输部《公路基建设工程概算、预算编制办法》（JTG B06-2007）、《公路基本建设工程交通工程概（预）算编制的规定》（公设技字[2000]285号）和福建省交通运输厅《关于公路工程概算、预算编制办法补充规定》等要求；

（3）在工可阶段路线推荐方案的基础上，设计人可根据调查研究，通过方案比选和技术经济分析，推荐更为合理的方案。但应符合本项目工程可行性研究报告批复的有关强制性要求；

（4）若上级主管部门或发包人认为需要进行技术设计、编制技术设计文件及相应修正概（预）算，或上级主管部门审查批复造成方案的变更，设计人应予以执行，且相关费用已包括在投标报价中，发包人不另行支付；若上级主管部门或发包人认为需要进行技术设计、编制技术设计文件及相应修正概（预）算，或上级主管部门审查批复造成方案的变更，设计人应予以执行，且相关费用已包括在投标报价中，发包人不另行支付。在实际工作过程中，经常发生重大变更及涉及因地方原因等路线调整，建议针对上述内容根据勘察设计阶段分阶段设置，如施工图审批前的阶段，涉及非设计人原因引起的重大变更的，给予调整费用，施工过程中的设计变更，设计费用由设计人承担。

（5）中标人应根据招标人要求，按施工合同段分别提交工程地质勘察报告，以及施工图预算（各标段图纸和工程量清单）。

（6）项目工程施工时，中标人应按规定指派工地设计代表，协助发包人及时解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计，并配合发包人和咨询单位做好一般、较大、重要变更设计的审查报批工作。

（7）设计人应按发包人的要求进行征地放线和恢复放线，但为了保证工程实施进度，发包人依据项目实际进展需要，保留对征地放样、恢复放线配合服务另行委托的权利，设计人不得拒绝。且上述费用均含入投标人报价，业主不另外支付。

5.1.5 在勘察设计过程中，设计人应与本项目相干扰的铁路、航道、水利、管线、电力电信及其他相关建筑设施或特殊保护区域的主管部门进行协商，获得项目相干扰部门对 推荐路线的认同意见、协议、批准文件或纪要等，以确保本项目顺利实施。同时，设计人应与本项目沿线乡镇、村或单位一同实地踏勘、明确有关通道、涵洞的具体位置、尺寸等设计方案，并与当地有关乡镇政府、村委或单位签订协议，以便项目顺利实施。设计人应将与相关部门（指铁路、公路、港务、水利、管线等权属单位以及乡镇政府、村委）签订的相关认同意见、协议、批准文件或纪要报备发包人。

因互通、桥隧、通道、管线等方案设计需要与地方或公路、港务、铁路、水利、电力、通讯等部门签定协议对方案设计进行审查，由此发生勘察设计费用的增加，包含在投标报价中，发包人不另行支付。

5.1.6 发包人及咨询单位、上级主管部门对勘察大纲或细则、勘察成果（包括研究试验成果）、设计文件的审查、批准并不免除设计人的责任。

5.1.7发包人有权组织专家、咨询单位对设计人的勘察设计各项工作，包括履约情况、质量保证措施、安全保证措施等进行检查，设计人必须积极予以配合，无偿提供交通方便，并对检查提出的书面意见及时整改、反馈。

5.1.8设计人应接受发包人或咨询单位对勘察设计质量、进度、安全、环保、造价控制及合同管理的监督。

5.1.9咨询单位有权要求设计人随时提供用于勘察监理、设计审查各阶段的有关资料（含核心技术资料），设计人必须按要求及时提供。咨询单位有责任和义务对设计人提供的资料做好保密工作，不得对外披露或泄漏，并不得用于其他项目。

5.1.10设计人应认真消化和吸收勘察设计各阶段组织的验收和审查意见，除非获得组织验收或审查单位同意，不得拒绝采纳验收和审查意见。设计人应在验收或审查完成后合同规定的时间内，完成设计文件（含概、预算文件）的修编。除非发包人、组织验收或审查单位另有要求外，设计人不得拖延提交修改后的文件。

5.1.11设计人应积极主动配合做好勘察设计各阶段的验收、审查、审批工作，所发生的一切费用均已包含在投标报价中。设计人应按发包人指定的标准和要求支付验收、审查会务、咨询等费用，设计人拒不支付或拖欠支付的，发包人有权先予垫付，并在设计人勘察设计费中扣回。

5.1.12对有异议的咨询审查意见，由发包人组织专家做进一步的咨询审查，涉及变更初步设计和施工图设计批复意见的，报原审批单位批准后方可修改设计。由此产生的一切费用（包括勘察设计费、差旅费、会务费、咨询费等），视为包含在投标报价中，由设计人承担。

5.1.13初步设计完成，定测开始之前，设计人须提交定测与施工图设计指导意见，报咨询单位审查并经发包人同意后实施。

5.1.14施工图审查中，凡属设计中的差、错、缺、漏或没有认真落实初步设计审查意见及定测验收意见的，以及明显不合理的设计，设计人必须按发包人的要求无偿修改设计。

5.1.15由于设计人对当地政府、部门的规划和要求调查不清等原因引起的一切设计变更，所增加设计费由设计人负责，发包人不再另行支付。但对有特殊要求的单位工程或分部工程，若发包人或其上级主管单位认为需要另行单独委托设计，而设计人又尚未开展此项设计工作，发包人将提前10天通知设计人取消该项设计，并合理扣除设计人的设计费，设计人需无条件接受。

5.2承包人设计进度计划

本款细化为：

5.2.1 勘察设计周期及提交成果

设计人应根据发包人要求分批、分阶段提供所需勘察设计成果资料。本工程勘察设计周期安排及设计人需提交的勘察设计成果约定为：

（1）工程勘察设计：符合本项目建设期限及甲方对于关键工期节点的要求。

（2）工程施工：总体工期为18个月（含施工图设计及涉铁协调时间），其中诏安县九侯山旅游公路工程工期为8个月，诏安县乡道新通线（Y486）（江滨路至新安大桥段）改建工程工期为12个月，诏安县县道X545线金洋大道至诏平线路段公路工程（站前大道）工期为18个月。

增加第5.8项：

5.8 后续服务

增加5.8.1项至5.8.3

5.8.1设计人应积极配合发包人进行各项招标工作，按发包人规定的时间提供各标段施工和施工监理招标所需的图纸和工程参考资料及工程量清单；设计人还应按发包人的要求安排相关人员参加施工招标标前会，就有关设计问题进行答疑，或在发包人要求的时间内书面提交有关设计问题的答疑资料。

5.8.2设计人应在施工现场设立代表处或派驻经验丰富的设计代表常驻施工现场，做好施工现场服务，并负责解决施工过程中出现的设计问题：

（1）开工前在发包人指定的时间内，做好设计文件的技术交底和现场控制点的交接工作（交桩）；根据发包人的要求，提供征地拆迁报批所需要的相关资料，在指定的时间内配合业主完成征地放线（含挖界沟）和恢复放线工作。完成上述工作的费用已包含在投标报价中，发包人不另行支付；

（2）在发包人规定的时间内有能力及时处理与解决施工中与设计有关的问题；

（3）在发包人规定的时间内积极配合发包人对施工及设计方案进行优化设计，包括修改完善设计或局部设计变更。严格按交通部《公路工程设计变更管理办法》（2005年第5号令），配合发包人和咨询单位做好一般、较大、重大设计变更的审查报批工作；

（4）参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案；

（5）参加本工程的交工、竣工验收，提交设计工作报告，并配合质量监督部门校核工程是否按施工图设计施工。

（6）发包人对设计代表的数量和资历条件有特定要求的，在专用合同条款中约定。设计人应按发包人提出的要求派驻设计代表，否则按违约处理。

若发包人在工作中发现设计代表不称职或有违法行为时，有权提出更换，设计人应在发包人提出更换通知的 7 天内完成更换工作并使发包人满意。

（7）设计人应为现场设计代表提供必要的办公、生活设施和良好的工作条件，其费用已包含在投标报价中，发包人不另行支付。设计代表处驻地建设必须满足合同文件规定的最低标准，并通过发包人的检查验收，否则，将视为设计人违约。

（8）发包人每季度将对设计人的后续服务工作进行考核，常驻施工现场的主要设计代表每月驻地不少于22天，离、归岗需办理书面请销假，未经发包人同意擅自离岗月驻地时间不足22天的将按5.2款增加（14）条款进行处罚。

（9）施工现场配合服务从项目开工至项目竣工验收，施工期暂定为18个月，缺陷责任期24个月。施工期若有延长，其后续服务时间相应延长。当施工期延期在3个月内（含3个月），其增加的费用视为已包含在工程量清单预算中，发包人不另行支付；超过3个月以外增加的费用，由双方另行商议，并签订补充协议。

5.8.3本项目设计变更的勘察设计由设计人承担，设计人应及时完成勘察设计，在规定的时间内提交设计变更文件，并对设计变更文件承担相应责任。由于不可预见因素或发包人增加的设计项目或发包人原因造成的重大设计变更，由发包人与设计人另行协商支付费用；除此之外的设计变更，其费用应视为已含入投标报价中，发包人不再另行支付。所有设计变更必须提供预算金额并由设计代表签字确认。设计变更文件提交时间为：一般设计变更，设计人应在7天内提交，较大设计变更应在14天内提交，重大设计变更应在21天内提交，否则，按违约处理。

6  材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

增加第6.1.4项：

所有用于本工程的材料和设备进场后，承包人应按有关材料检验的规定及频率立即进行自检，并应随时按监理人的指令在制造、加工或施工现场对材料和设备进行检验，结果应通知监理人，费用由承包人承担。

7  施工设备和临时设施

7.1  承包人提供的施工设备和临时设施

第7.1.1项补充：

尽管承包人已按招标文件的履约标准提供了机械、设备和仪器，但监理人认为仍不能满足现场施工的需要或不能保证工程质量时，监理人有权要求承包人继续调遣或购买、租用某些机械、设备和仪器，承包人不得拒绝，也不得要求增加任何费用。若承包人在接到指令14天内未按要求执行，将按第22.1款有关规定处理。

7.1.2修改为：

承包人在递交施工组织设计的同时，应本着少占耕地的原则，填写一份《临时用地计划表》（格式自拟），中标后应在此表范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。表中应标明承包人的临时工程用地位置、数量和使用期限。本公路征地红线以外(除通道接线、改渠改沟需永久征用而未划入红线的)的土地都为临时用地范围。

临时工程租用地数量（含承包人驻地建设用地、取、弃土场等）由承包人根据施工组织设计详细计算，所需的一切费用由承包人自行调查确定，列入工程量清单中，实行总额包干，发包人不另行支付。由于数量计算不足所造成的损失，均由承包人承担。承包人负责办理租用手续，由于承包人办理租用手续不及时造成的一切损失均由承包人负责。临时用地如有地面附着物，其拆迁补偿费用也由承包人自行调查并予以赔偿，赔偿费用包含在报价中。临时用地的防护、环保、复耕等所有费用均包含在相关细目中，发包人不另行支付，但施工图设计文件中有明确的数量并已单列的清单细目除外。承包人的防护、环保、复耕等应满足相关要求。承包人在与地方政府签定临时用地（含取、弃土场）协议时应考虑在土地复耕问题上的免责条款。

临时用地由承包人向当地镇（街道）政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。临时用地退还前，承包人应自费恢复到临时用地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时用地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。超出《临时用地计划表》的临时用地由承包人自行办理并自付费用。

承包人的临时用地（临时用地的选址应报业主批复）尽可能利用永久征地红线内的土地及荒山、荒地。严格控制临时用地占用耕地；在满足施工需要的前提下，严格控制使用时间，严格控制施工和生活对土地的污染。
增加第7.1.3项：

临时工程是永久性工程质量顺利施工的保证，承包人对临时工程应高度重视，所有临时工程须按《福建省普通公路施工标准化管理指南》要求建设、维护。对不符合指南要求的，发包人将按第22.1款的相关规定对承包人进行违约处理。

第7.3款补充：

若承包人在接到指令7天内未按要求执行，发包人将按第22.1款对承包人进行违约处罚。

增加第7.5款  料场使用费

除另有规定外，承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、粘土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人将协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。但无论协助成功与否，并不免除承包人应承担合同规定的责任和义务。所有因料场而产生的一切税和费，已包括在相关单价或总价中，发包人不再另行支付。

8. 交通运输

8.3  场外交通

8.3.2段后增加：承包人对为完成本工程而使用的任何运输车辆（包含临时雇用的车辆及为本工程提供材料、设备的运输车辆）负有管理责任，这些车辆对所通行道路或桥梁造成的损坏，应由承包人负责修复。

增加第8.3.3项：

承包人利用现有道路和桥梁（包括利用村、乡镇道路）作为施工便道或临时便道时，应征得道路和桥梁所有者的同意，并负责工程实施期间对以上道路和桥梁的养护和维修，确保其正常使用功能。
承包人应充分考虑利用现有道路和桥梁在使用期间的修整、加宽、加固及养护，以及新修临时便道的修建、养护、管理及拆除等一切费用。

工程交工验收后，须对利用现有道路和桥梁按不低于原有标准进行恢复。
10. 施工安全、治安保卫和环境保护

10.2  承包人的安全责任

10.2.6修改为：承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担责任。

补充第10.2.9项:

承包人应及时到当地公安部门申请办理火工器材采购、运输、储存、保管和施工爆破（含控制爆破）等相关手续，其费用已包含在投标报价中，发包人不再另行支付。施工爆破有可能危及村庄房屋、人员、公路、沿线构造物、电力设施、通讯设施等安全，承包人在施工前应编制专项施工方案报监理人审批并报备发包人。施工过程承包人应加强安全生产管理，采取有效的安全防护措施，因爆破施工造成他人人身伤害和财产损失的，由承包人承担责任。

在整个施工期间，承包人应采取有效措施确保现有公路的畅通和车辆、行人的安全，严格按照《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）的规定，在现有公路上设置施工指示、警示、警告标志牌（灯）和隔离墩（墙）等，必要时对现有公路交叉段落进行临时改路，其费用应视为包含在本合同工程有关细目的单价或总额价中，发包人不再另行支付。

10.4  环境保护

10.4.2修改为：承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批，并报发包人核备。
11. 开始工作和竣工

11.2 竣工

本款补充：

在合同总工期未变的前提下，发包人或监理人根据工程实际情况或其认为有必要的任何其它理由而对工程分阶段工期所进行的调整，承包人应无条件地服从。

11.5 承包人引起的工期延误

本款补充：工期违约处罚，每天罚款人民币5万元，罚款累计上限为合同价的5%。
13. 工程质量

13.1  工程质量要求

第13.1.1项细化为（招标人可根据需要在不违背相关法律、法规等要求的前提下对工程质量要求进一步）：

本项目工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》执行。在工程实施全过程中，所引用的标准和规范如果有修改或新颁，承包人应按新标准、新规范执行。采用新标准、新规范所增加的费用由承包人承担。合同实施期间无重大质量事故。

15  变更

第15.1款修改为：

15.1 变更的范围和内容

本款约定为：如发包人或监理人认为有必要时，可根据规定对本合同工程或其任何部分的结构形式、质量、等级或数量作出变更，为此，经发包人同意，监理人有权指令承包人进行下述变更、增加或取消：

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施，由于承包人违约造成的情况除外；

（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；

（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；

（5）为完成工程需要追加的额外工作。

上述变更均不应使本合同作废或无效。

15.2 承包人的合理化建议

15.2.2 增加：承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人有奖励，具体另行协商。

增加第15.2.3款：
15.2.3 变更估价原则

变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）已标价预算书中无相同项目，也没有类似项目的，工程量清单预算价相应预算定额及相关计价规定，报监理人及发包人确认。

（4）预算定额中缺的项目，由监理人决定并经发包人同意后，套用相关的补充定额或新颁布的预算定额或其他相关行业的预算定额；

（5）已标价预算书中的工、料、机单价缺项的，按《福建交通工程造价信息》发布的按工程招标控制价编制的月份信息价，对《福建交通工程造价信息》未涉及或无“月度价格”的部分材料，可参考当月的地方建设主管部门颁布的信息价（诏安县）执行，仍无信息价的由发包人、监理人和承包人三方共同询价后确定单价，并按中标下浮系数同口径下浮。

15.3变更程序

第15.3.2项：

增加：（如施工图预算确定后，在施工时抽水台班费用及遇地下障碍物、暗浜等所产生的地基处理由承包人按实际完成内容，经监理人确认后报送发包人，由发包人审核、支付。）

增加第15.3.4项：

15.3.4承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

增加第15.3.5项：

15.3.5签证管理办法

（1）工程经济签证事项承包人应在承发包双方确定变更后14日天内办理签证手续，逾期办理无效；如属隐蔽工程、不可复查的工程量或做法，必须在其被覆盖或清理之前现场核验并确认，不得事后补办。发包人在收到承包人提出的签证后14日内给予答复。

（2）专业施工前应先根据施工图进行放样，发包人项目负责人督促承包人在施工前与发包人书面确定具体的放样工作范围及要求，待发包人确认后才可铺开施工，若放样未经发包人确认便开始施工，造成返工现象一律不给予签证确认。放样的要求如下：依据设计方提供的施工图进行现场放样，找出设计要求与现场之间存在的矛盾后整理书面信息反馈给发包人，经发包人对设计调整确认后现场方可进行施工图优化。优化后需经设计方和发包方确认后，方可进行施工。

（3）签证事项承包人应在甲乙双方确定变更后14日历天内办理，逾期办理无效，视为该项变更不涉及合同价款、工期的变更；如属隐蔽工程、不可复查的工程量或做法，必须在其被覆盖或清理之前现场核验并确认，不得事后补办。

（4）工程签证意见应清晰明确不引起歧义，附件（包括但不仅限于图纸、清单、彩色照片、文字附注等）应齐全有效，所有附件发包人项目负责人均应签字确认才能作为造价计量的依据。

（5）若施工过程因承包人不作为或者操作不当，而需委托第三方对工程进行修复或处理的，其产生的费用理赔原则应在相关联系单或签证单上注明清楚，或按《施工项目处罚审批表》流程进行报批（见附表8）。

（6）同一事项的工程签证的增、减量差和价差应同时计算，如只计算增加而不计算减少则该工程签证无效。现场发生的核减造价的签证，发包人项目负责人应作为主办人督促承包人提交相应的签证单，以便及时掌握工程总价变动情况。在发包人提出变更前已施工的部分，应按实计算工程量。

（7）对于拆除事项的签证必须注明拆除后的主材是否可以再利用，损耗率有多少。

（8）签证只对工期或实际工程量进行确认，若无特殊原因或提前报备，并不对其采用的特殊施工方式或措施进行确认。

（9）因设计变更导致承包人原下单预订的产品无法使用，则应拍照留存，并明确其材料加工或供应情况，作为签证附件，若无法提供材料，则不给予签证。签证应明确其材料的处置方式。

（10）签证单编号应连续有效。编号规则另行约定。

（11）签证一式四份，审批后发包人两份（项目负责人、预结算部各一份），监理单位、承包人各留一份。

（12）因承包人原因导致的工程变更签证，承包人无权要求追加合同价款。

（13）工程签证单及签证单汇总表格式表单另行制定，由发包人确认后实施。

增加第15.3.6项：

15.3.6 变更工程无论采取何种作价方法，均不考虑费用的调整。

15.5计日工

修改为：本工程不考虑计日工。

16.价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

本款约定为：除法律规定外，合同价格不因物价波动进行调整。
17合同价格与支付

第17.1项细化为：

17.1.1合同价格详协议书约定

17.1.2预算编制计价依据如下：

1）审批的施工图纸、图纸会审纪要等设计文件；

2）工程项目开工建设当月福建省、漳州市施行的有关计价规范、预算定额、消耗量定额、工期定额、费用定额等有关规范、定额进行计算；

3）交通运输部发布的现行《公路工程标准施工招标文件》第八章—工程量清单计量规则（2018年版最终稿）；

4）交通部发布的现行《公路工程基本建设项目概算、预算编制办法》（JTGB06-2007）、《公路预算定额》（JTG/TB06-03-2007）《公路工程机械台班费用定额》（JTG/TB06-03-2007）；

5）福建省交通厅《福建省公路工程基本建设项目概算预算编制补充规定的通知》闽交建[2008]91号；

6）中华人民共和国交通运输部公告（2011年第83号）关于公布《公路工程基本建设项目概算预算编制办法局部修订的公告》；

7）福建省交通工程造价管理站《福建省公路工程机械台班养路费及车船使用税标准》闽交价[2012]36号；

8）福建省交通运输厅《关于公路水运工程调增地方教育附加费和计取森林资源补偿费的通知》闽交建[2014]29号；

9）福建省交通运输厅《关于调整公路工程基本建设项目估算概算预算定额人工费标准的通知》闽交建[2014]162号；

10）福建省交通运输厅《福建省交通运输厅关于转发公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案的通知》闽交建[2016]54号；

11）福建省、漳州市交通行政主管部门颁布的相关计价调整、费用调整及补充调整文件等。

--人工费标准：执行福建省交通运输厅发布的预算编制期关于人工单价调整相关文件。

--机械费标准：执行福建省交通运输厅发布的预算编制期的机械台班单价文件。

--材料价格：预结算编制期的材料价格执行先后顺序：漳州市交通运输局发布的预结算编制期漳州交通工程地方材料信息价格，《漳州工程造价管理》发布的诏安县的材料价格，《福建工程造价信息》公布的地市信息价格中诏安县对应的材料价格。若信息价为区间价的，按区间插入法确定价格。部分材料价格（具体的材料在施工图完成后由甲方明确），应依据材料预算价格及市场询价情况合理确定，最终以诏安县财政投资评审中心审核为准。以上资料中都没有的材料，需发包人、监理人、承包人三方派员组成询价小组（下称“询价小组”）共同询价，按各方共同确认的材料价格（需要共同询价的材料，按照《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）规定，材料价格由材料原价、运杂费、运输损耗费组成，并按有关规定计取其他相关费用），最终以诏安县财政投资评审中心审核为准。

--技术措施费用按甲方批准的施工组织设计、施工方案并结合实际计取；

--劳保费、税金按有关规定计取；

--工程建设期间有政策性收费，按有关文件执行。

13）权重系数及材料基期价格：权重系数及材料基期价格按财政部门审核后的工程造价咨询报告书的相应数据进行计取；权重系数及材料基期价格在合同实施期间，不论何种原因均不予调整。

14）税费：承包人因承包本合同工程需缴纳的一切税费均由承包人承担，并包含在所报的单价或总额价内，因决(结)算审计金额调整造成承包人应缴纳的增值税等一切税费变化，承包人已缴纳而无法退回的损失由承包人承担。

建安工程费用结算原则：

本工程施工结算采用预算后审固定总价承包方式合同。按诏安县财政部门审核通过的工程量清单预算价（以下简称“预算”）中的综合单价进行固定总价承包方式，工程量按发包人委托第三方造价咨询单位编制并经诏安县财政投资评审中心审核后计算，建筑安装工程费预算价（扣除不可竞争费用）根据中标人在投标时所填报的下浮率K值进行计算，即：建安费=可竞争项目造价（扣除市场询价部分造价）×（1-承包人投标时的K值）+市场询价部分造价+不可竞争项目造价。

预算确定后，如工程发生设计变更（由发包人提出的）、工程量签证（由发包人提出的）、发包人要求的功能性增加工程量，参照项目专用合同条款第15条款及第16条款执行。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。
17.2 预付款：本合同不设预付款

17.3 工程进度付款

第17.3.4项约定为：

第17.3.4.1 勘察设计计量支付：

本项目勘察设计费按照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）（计价格〔2002〕10号）规定的收费标准下浮30%计取，其中设计费计算基数为经财政部门审核确定的建安工程费预算价，专业调整系数为0.9、工程复杂程度调整系数为1.0、附加调整系数等为1.0，工作量比例为55%。
承包人完成施工图勘察、设计及施工图预算的编制，并通过审批后一周内，支付至勘察设计费的70%；

在正式开工后一周内，支付至勘察设计费的85%；
工程完成结算，经政府有权部门或发包人委托第三方造价咨询单位审核批准后14天内，支付至最终勘察设计费的97%。
（4）质量保证金为相应标段设计费的3％，待项目竣工后无息返还设计人。

第17.3.4.2 工程建安费计量支付：

（1）以经组织审查后的施工图为依据，发包人委托第三方造价咨询单位编制并经诏安县财政投资评审中心审核后（扣除不可竞争费用）的预算价作为支付依据；若诏安县财政投资评审中心未出具预算审核结果，则暂以发包人委托第三方造价咨询单位编制的施工图预算作为进度款支付依据；若发包人委托第三方造价咨询单位编制的施工图预算尚未完成，则暂以初步设计概算作为进度款支付依据。

（2）按月计量支付合格工程量的工程进度款，按截止每月25日前完成的经施工、监理、招标人核实、验证的实物工程量（必须符合质量标准）的80%支付，由承包人在每月25日前向发包人申请月度工程施工费用进度款，招标人在17个日历天内进行核准并支付该月施工费用工程款。招标人未在17个日历天内核准或说明理由的，按本合同17.3.1规定执行。工程进度款最少支付比例不少于40%，若进度款支付比例高于40%且不足80%的，差额部分招标人需支付违约金，违约金利率按年利率6%据实计取；

（3）施工费用进度款的累计支付达到经确认的施工费用总价的80%后，发包人不再支付任何款项，待工程交工验收合格，发包人出具《交工证书》后，支付施工费用总价的90%。

（4）工程完成结算，经发包人委托第三方造价咨询单位审核批准后（如需政府审计部门介入时则以审计报告为准）14天内，发包人支付至审核价的97%（处罚款除外），剩余3％作为工程质量保证金，待缺陷责任期满后三个月内无息返还。

17.4 质量保证金

17.4.1约定为：质量保证金可采用现金或银行保函，采用银行保函需经业主同意。质量保证金若采用银行保函，应由国有商业银行或股份制银行开具，由中标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具银行保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证银行保函在项目竣工前一直有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。

17.4.2约定为：在整个工程缺陷责任期满并发给缺陷责任终止证书后14天，监理签发质量保证金支付证书，发包人将质量保证金的80%退还给承包人，剩余的质量保证金金额将在《公路工程竣工验收鉴定书》签发后21天内退还。

17.5 竣工结算

第17.5.2款修改为：

17.5.2 竣工（或交工）付款证书及支付时间

本项(1)目细化为：

（1）监理人在收到承包人提交的竣工（或交工）付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人在收到后14天内提交有资质的造价咨询机构审核，造价咨询机构根据相关规定的时限完成审核并出具审核报告，经发包人、承包人、监理人三方确认后，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工（或交工）付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工（或交工）付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

17.6 最终结清

第17.6.1（1）目约定为：

承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：缺陷责任期终止证书签发后28天内。

本项目工程结算须经审计部门审计。经监理人和承包人双方同意的最后结帐单，经过发包人审核和审计部门审计完成后得出的总金额方能被确认为代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项，即为最后结帐单中的总金额，若超出总金额部分的款项，承包人应及时全额返还发包人并承担已经缴纳的税金。

18.竣工试验和竣工验收

第18.2款修改为：

18.2 竣工（交工）验收申请报告

第18.2.（2）目细化为：

公路竣工资料的内容：承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》、交通运输部、福建省交通运输厅、档案部门等有关档案管理规定及相关规定编制竣工资料。承包人提供的竣工资料（包括按规定提交项目影像资料、电子竣工文件、微缩、刻录光盘等）必须满足档案专项验收的有关要求。竣工资料份数:8份。

第18.3款修改为：

18.3竣工（交工）验收

18.3.5补充：经验收合格工程的实际竣工（交工）日期，以交通主管签发的竣工（交工）日期为准。

增加第18.10款 竣工文件

为保证项目档案管理与项目建设同步，承包人应严格按照18.2.（2）目的要求进行本合同段工程资料的形成、收集、整理、归档和移交工作。在合同段交工验收后3个月内向项目发包人移交项目档案资料。在缺陷责任期内还应补充缺陷责任期资料，并在签发缺陷责任证书之前提交。否则，发包人将在最终计量支付中扣留保留金，直至符合档案管理要求后再予支付，并视情报省交通运输厅按信用考核管理办法直接考核定级行为的有关规定处理。

20.保险

第20.1款修改为：

20.1工程保险

本款约定为：承包人应以发包人和承包人的共同名义向财产保险公司投保建筑工程一切险，保险费由发包人在接到保单后，在报价金额内按实结算。 

建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

保险费：按工程量清单预算价为基数，列入工程量清单相应支付细目中，由承包人进行支付。 

保险期限：开工日期直至本合同工程签发交工验收证书之日止。

第20.1.2细化为：

20.1.2第三者责任险

20.1.2.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外）， 以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。 第三方责任险按累计赔偿限额计算，费率为0.2%，投保金额为1000万元，但事故次数不限。

20.1.2.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，保险费由招标人编制工程量清单预算价时列入工程量清单中。中标后，第三方责任险由承包人以发包人和承包人的名义向财产保险公司投保，保险费由发包人在接到保单后将按实际保险费支付给承包人。

20.2 工伤保险

20.2.1承包人员工伤保险细化为：

承包人应依照福建省人力资源和社会保障厅等七部门（单位）《关于全面推开全省铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》（闽人社发〔2018〕6号）和有关法律规定参加工伤保险，在项目申请开工前，向工程项目所在地的社会保险经办机构，为其履行合同所雇佣的全部人员办理工伤保险，向税务部门一次性缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.2.2 发包人员工伤事故的保险

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
21.不可抗力

21.1 不可抗力的确认

增加第21.1.3项：

21.1.3 地震里氏7级及以上；12级及以上台风；洪水超过历史50年洪水位。地震级别、水位、风力均以当地地震局、水文站、气象局提供的资料为准据。

22.违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

第22.1.1（7）目约定为：

承包人未能按期开工，或接到监理人通知后14天内未能采取有效措施加快进行本工程或其关键部位的施工；

增加第22.1.1（10）目：

（10）违反《福建省普通公路施工标准化管理指南》、《福建省普通公路建设项目施工单位管理标准化指南》等相关规定；

增加第22.1.1（11）目：

（11）承包人未按合同约定派驻现场主要管理人员和技术人员，或未经发包人同意，擅自更换合同约定派驻现场的主要管理人员和技术人员，或派驻现场的主要管理人员和技术人员擅自离岗；承包人要求更换投标时享受信用考核AA级、A级奖励分的项目总负责人（项目经理）、总工，虽经发包人同意。

设计人应安排投标文件中承诺的人员投入工作，并在设计过程中和施工服务期内保持人员的相对稳定。在项目勘察设计和后续服务期间，未经发包人批准，项目负责人、分项负责人、主要设计人员以及设计代表不得更换，此批准不免除发包人对设计人的违约处罚。设计人的设计文件应由投标书中承诺的相应人员或经发包人批准同意更换的人员签署。

如果设计人员（含设计人指派现场的设计代表）不能胜任其承担的工作、渎职或从事其他违法活动，发包人有权以书面形式提出更换要求，设计人应立即派出不低于原设计人员相应资历的人员替换，并应事先取得发包人的批准，此批准不免除发包人对设计人的违约处罚。设计人在事先取得发包人的同意后可以更换其所指派现场的人员，但应符合合同规定的资历要求，此同意不免除发包人对设计人的违约处罚。

增加第22.1.1（12）目：

（12）承包人未建立健全或未完善质量、安全生产管理体系，质量、安全生产管理规章制度不完善，现场管理混乱。

增加第22.1.1（13）目：

承包人未建立健全环境保护和水土保持保证体系，相应的规章、制度不健全，现场管理不力，造成环境污染、水土流失。

增加第22.1.1（14）目：

（14）发包人因资金支付原因，进度款支付不少于40%的，承包人不得以进度款支付未到位为由停工、组织工人闹事等，否则视为违约。

增加第22.1.1（15）目：

（15）施工期间承包人停工累计超合同工期20%以上为恶意违约。

增加第22.1.1（16）目：

（16）因承包人原因导致工期延期超出合同工期的20%以上为恶意违约。
22.1.2 对承包人违约处理

增加第22.1.2（4）目：

如监理人向发包人证明(抄送承包人)认为承包人有下述情况时，发包人可以采取的措施：

①无视监理人事先的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，发包人可要求承包人支付人民币5000元以上10万元以下的违约金，直至终止合同。

②违反第22.1.1（1）目，发包人可要求承包人支付人民币20万元的违约金，责令承包人改正，直至终止合同。

③违反第22.1.1（2）目，发包人可要求承包人支付每次人民币1000元以上10万元以下的违约金，责令承包人改正，直至终止合同。

④违反第22.1.1（3）目，发包人可要求承包人每次支付人民币1000元以上10万元以下的违约金，责令承包人改正，直至终止合同。

⑤违反第4.5款

a、变更为备选人员：（不适用）发包人可要求承包人对更换项目总负责人（项目经理）每人次支付人民币/万元的违约金、更换项目技术负责人每人次支付人民币/万元的违约金，直至终止合同；

b、变更为其他同等资历人员：发包人可要求承包人对更换项目总负责人（项目经理）每人次支付人民币10万元的违约金、更换项目技术负责人每人次支付人民币5万元的违约金，直至终止合同。若未经允许擅自更换人员，将按对应数额双倍支付违约金。

项目总负责人（项目经理）和项目技术负责人擅自离岗或拒不到位的，发包人可要求承包人支付3000元/天•人的违约金。

若设计人派出的人员（包括设计代表）与投标承诺人员不符，每更换1名分项负责人计扣设计人每人次5万元的违约金，更换项目总负责人计扣设计人每人次10万元的违约金；每更换1名后续服务人员计扣设计人每人次5万元的违约金。若未及时选派合格的设计代表进驻工地现场，或未能在发包人和设计人双方约定的时间内进行修改、补充和完善设计、优化设计、变更设计以及按交通部批准的概算意见编制各施工合同段概算，每延期15天（不足15天按15天计）发包人将按施工现场配合服务费用总金额的3%扣除设计人的违约金。

c、未经发包人同意变更人员：工程开工后，未经发包人同意,承包人变更项目部施工管理人员中的项目经理或施工负责人或设计负责人，每人每次向发包人交纳50万的违约金；其他人员每人每次向发包人交纳10万的违约金。
⑥违反第4.6.3项，即使取得监理人的同意，发包人仍可要求承包人支付每人次5000元的违约金，直至终止合同。

⑦违反第6.3款，发包人可要求承包人支付关键施工设备（如冲击式压路机、平地机、架桥机、衬砌台车等）每台(套)人民币3万元的违约金，其他主要设备每台(套)人民币1万元的违约金，直至终止合同。

⑧无正当理由未能根据第11.1款规定开工，或在接到通知后14天内未能采取有效措施加快进行本工程或其关键部位的施工，发包人可在监理人或发包人每次发出通知后，要求承包人支付每天5000元的违约金，直至监理人认为承包人已符合加快进度的要求；或者直接终止合同。同时发包人可将本工程或其中的一部分割让给指定的其它承包人，所需费用和一切后果由原承包人承担。被割让工程的单价或总额价参照市场行情由监理人与发包人确定，费用由发包人从向承包人支付的任何款项或履约担保中扣除，如还不足，发包人将向承包人追索。

⑨违反22.1.1（11）目，发包人可视其情形严重程度要求承包人每处支付人民币500元～3万元的违约金。

⑩违反第4.8.1款，发包人可视其情形严重程度要求承包人每次支付人民币1000元～5万元的违约金。违反第4.9款的规定，挪用、转移发包人支付的工程进度款，除责令承包人限期补齐挪用、转移的资金外，要求承包人支付挪用、转移资金额10%的违约金。承包人发生第22.1.1 (5)的违约情况时，发包人有权委托第三方完成交工证书所列缺陷内容或缺陷责任期内缺陷的修复，所发生的一切费用由承包人承担，并视情节轻重，要求承包人支付每项次5000元～1万元的违约金。承包人存在第22.1.1（14）情形，造成环境污染、水土流失的，发包人可视情形严重程度，要求承包人支付每项次5000元～10万元的违约金。

⑪设计人发生下述行为时,发包人将扣减设计人合同价5％-10％的违约金。

1）设计人未按照国家及交通部现行的强制性技术标准、规范和规程及招标文件的要求进行勘察设计；

2）设计人未根据勘察成果进行工程设计，或在设计文件中指定或变相指定材料或设备生产厂家、供应商，或限制材料来源渠道等。

3）如果勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷或质量低劣未能通过发包人或发包人委托的设计咨询单位或上级主管单位的审查时，发包人有权终止合同，取消设计人履行下阶段工作的资格，并要求设计人赔偿相应损失。

⑫违反22.1.1（14）目，组织工人闹事的，根据相关部门出具相关文件，每次罚款人民币20万元，且赔偿由此产生的所有费用。
⑬违反22.1.1（15）、（16）目，工期违约处罚，每天罚款人民币5万元，罚款累计上限为合同价5%；恶意违约处罚：发包人有权单方面解除合同，没收履约保证金。
违反其它重要合同条款的，发包人可要求承包人每次、每处或每项支付人民币500元以上2万元以下的违约金，直至终止合同。

上述违约金由发包人在通知承包人后，从支付给承包人的任何一期款项中扣除。违约金处理不代表免除承包人按照合同所应承担的相应责任和义务，承包人仍应按时完成违约事项的整改工作，以避免受到再一次或进一步的违约处罚。

24.争议的解决 

24.1争议的解决方式 ：（2）向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

增加第25、26、27、28条:

25.耕地保护

施工过程中承包人应严格执行交通运输部《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》，要合理利用所占耕地地表的耕作层，用于重新造地；要合理设置取土场和弃土场，取土场和弃土场的施工防护要符合要求，防止水土流失；要严格控制临时用地的数量，施工便道、各种材料场、预制场等要根据工程进度需要统筹考虑，尽可能设置在公路红线范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得多占用农田。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后临时用地要按照合同条款要求认真、及时恢复，并取得有关管理部门的验收。

26. 资料的份量与送交时限

监理人或发包人可能需要增加承包人送交资料的份数和提前或延长递交的时间。承包人需满足此类要求，并不以此为增加费用的理由，如承包人拒不配合，视同承包人违约，按22.1款相关规定处理。

27. 开工和竣工

27.1 开工

27.1.1 监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。

27.1.2 承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

承包人应在分部工程开工前14天向监理人提交分部工程开工报审表，若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的且已获得批准，则经监理人书面同意，分部工程才能开工。

27.2 竣工

承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。

27.3 发包人的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。

（1）增加合同工作内容；

（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；

（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（4）因发包人原因导致的暂停施工；

（5）提供图纸延误；

（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（7）发包人造成工期延误的其他原因。

即使由于上述原因造成工期延误，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络计划的关键线路上，则承包人无权要求延长总工期。

27.4 异常恶劣的气候条件

由于出现异常恶劣的气候条件，指以月计的某个时期的恶劣气候比当地气象部门20年的统计资料、以30年一遇频率计算的平均气候还要恶劣而引起的工程延误，由监理人根据承包人提交的证明予以评定。但在进行上述评定时，还将考虑按同等标准以同期或其他月份异常良好的气候予以抵补。异常气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。

27.5 承包人的工期延误

（1）承包人应严格执行监理人批准的合同进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制。除第11.3款规定外，承包人的实际工程进度曲线应在合同进度管理曲线规定的安全区域之内。若承包人的实际工程进度曲线处在合同进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时，则监理人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交工。承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

（2）如果承包人在接到监理人通知后的14天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，扔无法按预计工期交工时，监理人应立即通知发包人。发包人在向承包人发出书面警告通知14天后，发包人可按第22.1款终止对承包人的雇用，也可将本合同工程中的一部分工作交由其他承包人或其他分包人完成。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担因此所增加的一切费用。由于承包人原因导致发包人将工程切割给指定分包人施工时，对采取切割指定分包的部分工程，其切割工程单价按照诏安县财政投资评审中心审核后的工程量清单预算价×下浮系数K值为准进行结算，按此原则结算金额与承包人中标单价结算金额的增加费用，承包人应无条件予以承担。

（3）由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期交工违约金。逾期交工违约金的计算方法在项目专用合同条款数据表中约定，时间自预定的交工日期起到交工验收证书中写明的实际交工日期止（扣除已批准的延长工期），按天计算。逾期交工违约金累计金额最高不超过项目专用合同条款数据表中写明的限额。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。

（4）承包人支付逾期交工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

（5）如果在合同工程完工之前，已对合同工程内按时完工的单位工程签发了交工验收证书，则合同工程的逾期交工违约金，应按已签发交工验收证书的单位工程的价值占合同工程价值的比例予以减少，但本规定不应影响逾期交工违约金的规定限额。

（6）承包人如果在工程实施过程中，因质量、进度、履约等原因造成实际工程进度未能满足经监理人审批的实施性施工组织设计书中的工程进度，发包人有权按照22.1条款的规定对承包人进行处理。

（7）涉及到因承包人原因造成工期延误或其他结果，使监理人工作量增加而导致增加监理服务费时，由监理人根据其与发包人所签订的服务合同提出相应的增加费用报发包人审定，并通知承包人。发包人将从应支付给承包人的费用中扣除，并拨付给监理人。

（8）除发包人原因外，导致工程序时进度严重滞后，发包人有权从履约担保中直接扣减违约金5-10万元/次。

27.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用。

发包人不得随意要求承包人提前交工，承包人也不得随意提出提前交工的建议。如遇特殊情况，确需将工期提前的，发包人和承包人必须采取有效措施，确保工程质量。

如果承包人提前交工，发包人支付奖金的计算方法在项目专用合同条款数据表中约定，时间自交工验收书中写明的实际交工日期起至预定的交工日期至，按天计算。但奖金最高额限不超过项目专用合同条款数据表中写明的限额。 
27.7  工作时间的限制

承包人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工，应向监理人报告，以便监理人履行监理职责和义务。

但是，为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不可避免地短暂作业，则不必事先向监理人报告。但承包人应向事后即向监理人报告。

本款规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作业。

28.其他文件与规定

28.1在投标前后及合同期间，省、市、县（区）交通主管部门或发包人等下发并适用于本工程的文件、规定、办法等，如其内容不违背国家的法律、法规，承包人应无条件执行。
 合同附件格式

附件一：合同协议书
合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称（若为联合体的需分别写明设计和施工单位名称），以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）价格清单；

（7）承包人建议；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：设计费：          （下浮率），
             建筑安装工程费：          （下浮率）。

4.项目经理：；设计负责人：；施工负责人：。

5. 工程质量符合的标准和要求：。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款，并汇入承包人在项目所在地设立的项目账户，其账户由发包人和承包人双方共同监管。若由联合体形式中标的，则项目的合同价款由发包人统一汇入联合体牵头人在项目所在地设立的项目账户，其账户由发包人及施工方共同监管，其中设计费待发包人收到设计单位提供的正式发票后，由发包人根据设计单位提供的账户信息支付至设计单位账户。

8. 承包人计划开始工作时间：________________，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为___天。

9. 本协议书一式壹拾伍份，发包人执伍份，承包人执伍份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位章）                       承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）           法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

附件二：履约担保格式

履约担保



（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）（¥）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工验收之日止。即担保有效期自     年    月    日起至     年    月    日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

年  月 日

备注：在不改变以上实质内容的情况下，若担保机构有固定格式的，可就其格式。
第二卷

第五章 发包人要求

发包人要求
发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、验收的具体要求。

发包人要求通常包括但不限于以下内容：

一、功能要求

（一）项目名称：诏安县旅游基础设施建设项目（一期）设计施工总承包。
（二）建设规模：本项目主要建设内容共包含3个子项目，具体情况如下：

1.诏安县九侯山旅游公路工程：项目按二级公路标准设计，全长2.842km，路基宽度12米，设计速度40km/h，沥青混凝土路面，概算投资8937万元，其中建筑安装工程费6444万元。

2.诏安县乡道新通线（Y486）（江滨路至新安大桥段）改建工程：项目按二级公路标准设计，全长2.425公里，路基宽度17.5米，设计速度40km/h，沥青混凝土路面，概算投资11259万元，其中建筑安装工程费8236万元。

3.诏安县县道X545线金洋大道至诏平线路段公路工程（站前大道）（K2+159.921-K3+371.728段）：项目路线起于动车站前“环形道路”书香街东侧，起点桩号为K2+159.921。路线按规划站前大道线位布设，从起点往东北方向行进，途径长坑而后继续延伸至本项目终点西潭镇洋朝村，终点与X857线（诏平线）成“T”字型交叉，终点桩号为K3+371.728。路线全长1.212km,均为新建。本项目总概算投资14004万元，其中建筑安装工程费10083万元。

最终以诏安县财政投资评审中心评审结果为准。
二、工程范围
    （一）工程概况

诏安县旅游基础设施建设项目（一期）设计施工总承包的设计与施工的全部内容，包括但不仅限于：

（1）勘察设计工作范围包括：本项目沿线范围内所有工程的详勘及施工图设计，指导性交通组织设计；配合设计文件的审查、咨询、核准或备案；相关后续服务工作等。

（2）施工工作范围包括：①根据施工图、设计变更图及合同文件，完成本招标项目的施工任务；②工程所有材料设备的采购和保管。

（3）其他：按相关规定在设计、施工阶段以及项目移交前需由中标人完成的检测、管理工作及相关方案论证,并承担相关费用；配合招标人办理工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续等。

（1）设计工作范围包括：本项目沿线范围内所有工程的两阶段施工图设计，指导性交通组织设计；配合设计文件的审查、咨询、核准或备案；相关后续服务工作等。

（2）施工工作范围包括：①根据施工图、设计变更图及合同文件，完成本招标项目的施工任务，以及项目实施过程中的地质灾害防治工作；②工程所有材料设备的采购和保管。

（3）其他：根据项目现场实际情况对可行性研究报告提出优化、调整的咨询方案，中标人应根据发包人的要求无偿提供服务；按相关规定需由中标人完成的检测工作、相关方案论证以及项目详细勘察阶段的补勘和检测工作,并承担相关费用；配合招标人办理工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续等。
（4）中标人必须负责与分包工程的其他分承包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理工作，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成竣工验收。
（二）包括的工作：见招标公告。

（三）工作界区

本项目初步设计审批确定的边界范围线。

（四）发包人提供的现场条件

1、招标人在开工当日提供满足开工条件（如三通一平、临水临电接口等）的施工现场，投标单位根据踏勘现场的结果自行制订相应必要措施。

2、本工程施工期间临时设施搭设用地、施工用料堆放场地及作业场地等，具体由投标单位根据本工程情况，结合施工方案确定，并在投标文件中注明，相应的费用由中标人承担。

（五）发包人提供的技术文件

1、发包人已完成的初步设计文件。

三、工艺安排或要求（如有）

四、时间要求

（一）开始工作时间：自接到中标通知书之日起。

（二）设计完成时间：

中标人自接到中标通知书之日起3个月内完成（双方另有约定除外）。

（三）进度计划。

（四）交工时间：

中标人签订合同之日起，18个月内完成交工验收。

（五）竣工时间：

本项目交工验收合格两年后的一个月内，由承包人提交竣工验收申请报告，发包人在收到竣工验收申请报告后一个月内组织竣工验收。

（六）缺陷责任期

本项目缺陷责任期为2年，自发包人向承包人颁发交工验收证书之日起算。

（七）其他时间要求。

/。
五、技术要求

（一）设计阶段和设计任务。

（二）设计标准和规范。

（三）技术标准和要求。

（四）质量标准。

（五）设计、施工和设备监造、试验（如有）。

（六）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等（如有），以及据此对承包人提出的予以配套的要求（如有）。

六、竣工试验（如有）

七、竣工验收

八、竣工后试验（如有）

九、文件要求

（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。

（二）沟通计划。

（三）风险管理计划。

（四）竣工文件和工程的其他记录。

（五）操作和维修手册。

（六）其他承包人文件。

十、工程项目管理规定

（一）质量。

（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）。

（三）支付。

（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）。

（五）沟通。

（六）变更。

十一、其他要求

（一）对承包人的主要人员资格要求。

（二）相关审批、核准和备案手续的办理。

（三）对项目业主人员的操作培训。

（四）分包。

（五）设备供应商。

对于设计施工总承包项目合同范围内，需要由承包人采购的的设备，必须委托相关招标代理机构执行，在发包人的监督下实施，招标文件及中标结果必须经发包人同意认可。

（六）缺陷责任期的服务要求。

十二、主要材料的参考品牌

本工程主要材料设备参考品牌应服从招标人的要求。
第六章 发包人提供的资料

发包人提供的资料

一、本项目初步设计文件以及项目有关批复文件（另册提供）。



第七章 技术规范
一、设计技术规范

本工程的施工图设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部关于公路设计方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例以及招标项目所在地关于公路工程施工图设计方面的文件、规定。

设计人在施工图设计工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得发包人或发包人的指定代表人的同意。

在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则设计人应采用新的标准或规范进行设计。

设计人在施工图设计工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》(公路工程部分)和交通行政主管部门颁发的现行最新的标准、规范。

二、施工技术规范

中华人民共和国交通运输部公路工程标准施工招标文件(2018年版)技术规范以及交通行政主管部门颁发的现行最新的标准、规范。

第八章 工程量清单计量规则

/。

第三卷

第九章 投标文件格式

说明：采用联合体形式投标的，则由联合体牵头人根据投标文件格式要求代表联合体各方盖牵头人电子章即可（投标文件有要求的，成员方须在文件要求的位置加盖成员方公章后扫描上传）

诏安县旅游基础设施建设项目（一期）设计施工总承包（重新招标）
资格审查文件
投标人：                      （盖投标人单位公章）
        年        月         日

注：联合体投标的，由牵头人加盖单位电子印章

目    录

（投标人自拟）

一、资格声明

致：     （招标人）          

鉴于本投标人拟参加贵公司                   的招标，本文件签署人愿意提交本资格文件，并在检查了以上所递交的资格文件后作如下申明：

1. 保证所提交一切资料是真实的和正确的；

2. 如果本公司的技术、财务状况或履行合同的能力，在授予中标通知时发生了变化，我方承诺将此情况告知招标人，并理解招标人有权更改原先评审时所作出的决定；

3. 如果需要更进一步的资格资料，我方愿意按招标人要求提交任何相关资料。

投标人（或联合体牵头人）：（盖单位电子印章）    

日      期：     年   月   日

二、法定代表人身份证明

投标人（或联合体成员）名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人或联合体成员）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

（注:如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提供。）

                          投标人（或联合体成员）： （盖单位公章）
                                         年      月    日           

三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人或联合体牵头人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人（或联合体牵头人）：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                            附身份证复印件

       年       月       日

（注:如以联合体形式投标，由联合体牵头人提供。）

四、联合体协议书

（非联合体投标的无需提供）

          （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人（主办人）。对于投标文件中由牵头人单独盖章或签字的内容，联合体各成员方均予承认。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

        年       月       日

五、投标保证金

         

  （招标人名称）：

我方于      年      月      日参加             （项目名称）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

投标人（或联合体牵头人）名称：（盖单位电子印章）
地    址：


                               

邮政编码：





                 


电    话：                                          
        年       月       日

注：投标人（或联合体牵头人）应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	

	企业资质等级
	

	营业执照号
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	账号
	

	经营范围
	

	备注
	


附：企业营业执照、资质证书、安全生产许可证等资料；
注：若由联合体形式投标的，联合体各方应分别出具。
（二）近年发生的重大诉讼及仲裁情况

近年发生的重大诉讼及仲裁情况

                     （招标人名称）：

我单位在               （项目名称）项目自本招标公告发布之日的前3年无重大诉讼及仲裁情况。

投标人：     （盖单位公章）

年    月    日 
备注：①“近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，具体年份要求见投标人须知前附表。

②若由联合体形式投标的，联合体各方应分别出具。

（三）拟投入本项目的主要施工机械设备表
	序号
	设备名称
	规格、功率及容量
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注:如以联合体形式投标，由联合体中承担施工工作方出具。

（四）项目部管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人（姓名）系（独立投标人或联合体牵头人）的法定代表人，若我方在（项目名称）中标，我方承诺：

若本项目招标文件未要求我方在投标文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备，在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照招标文件提出的要求填报派驻本项目的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备，在经招标人审批后作为派驻本项目的项目管理机构主要人员和主要设备。

若我方已按本项目招标文件要求在投标文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备，我方将严格按照在投标文件中填报的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备组织进场施工。

我方也承诺，在合同实施期间，若有人员、机械设备不能满足要求，随时应招标人的要求予以增加或更换，直至招标人满意为止。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信息管理系统。

独立投标人或联合体牵头人：                                    （盖单位电子公章）

独立投标人或联合体牵头人法定代表人：（签字或签章）
日期：年月日
（五）项目总负责人/设计负责人/项目经理简历表

项目总负责人/设计负责人/项目经理简历表

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：本项目评标时仅对拟派出的项目总负责人、设计负责人、项目经理进行考核，需按要求附上相关证明材料并加盖投标人的单位公章，其他人员在投标文件中无需填报且有关证件均无需提供。
（六）独立投标人或联合体牵头人信誉证明材料
致：                                 （招标人）

我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。我司根据招标文件中信誉要求作出如下承诺：

（1）投标人不存在被交通运输部、福建省交通运输厅依法取消投标资格且处于有效期内（以交通运输部、福建省交通运输厅文件或行政处罚文书为准）的情况；

（2）投标人不存在被相关行业主管部门责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书的情况；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）投标人不存在涉及正在诉讼、仲裁的案件，且经评标委员会认定会对投标人承担本项目造成重大影响。

（5）投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；

（6）投标人未被国家企业信用信用公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单。

注：如采用联合体投标，则联合体各成员均须符合上述条件。 投标人应按照招标文件的规定承诺满足要求，第（5）条、第（6）条的内容需附相关网页截图并加盖公章。

独立投标人或联合体牵头人：（盖单位电子公章）
独立投标人（或联合体牵头人）法定代表人（或其委托代理人）：（签字或盖章）

                                      日      期 ：  年  月  日

（七）其他资格审查资料。

投标人认为需提供的资料。

招标代理服务费承诺书

致：福建省闽招咨询管理有限公司
我们参加了贵公司组织的                  项目投标（项目编号：    ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵司缴交招标代理服务费。

我方如违反上述承诺，视为我司放弃投标保证金和本项目的中标资格，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人名称（全称并加盖公章）：________________________________

投标人法定代表人（或授权代理人）签字：_______________________

日期：         年      月      日

诏安县旅游基础设施建设项目（一期）设计施工总承包（重新招标）
商务文件

投标人：                      （盖投标人单位公章）
        年        月         日

注：联合体投标的，由牵头人加盖单位电子印章
目    录

（投标人自拟）

一、投标函、投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

    1．我方已仔细研究了诏安县旅游基础设施建设项目（一期）设计施工总承包（重新招标）（项目名称）招标文件的全部内容，愿意按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，工期满足招标文件要求，并作出投标报价如下：
①勘察设计费：本项目勘察设计费按照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）（计价格〔2002〕10号）规定的收费标准下浮30%计取，其中设计费计算基数为经财政部门审核确定的建安工程费预算价，专业调整系数为0.9、工程复杂程度调整系数为1.0、附加调整系数等为1.0，工作量比例为55%，暂定为           元。
②建筑安装工程费：暂定为           元，下浮率K值为   %。。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        ，（¥）        。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

    6.我方在此承诺：若我方中标，将按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且满足本招标项目施工的要求。
独立投标人（或联合体牵头人）：                   （盖单位章）

独立投标人（或联合体牵头人）法定代表人或其委托代理人：        （盖章或签字）

日期：年月日

注：若由联合体形式投标的，则由联合体牵头人盖章。

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	自实际交工日期起计算 2年
	

	2
	逾期交工违约金
	11.5
	工期延误的违约金：工期延误按50000元/天。   
	

	3
	逾期交工违约金限额
	11.5
	5%签约合同价
	

	4
	提前交工的奖金
	11.6
	   /  元/天
	

	5
	提前交工的奖金限额
	11.6
	   /  %签约合同价
	

	6
	价格调整的差额计算
	16.1.1
	见价格指数和权重表
	

	7
	开工预付款金额
	17.2.1
	 /  %签约合同价
	

	8
	材料、设备

预付款
	17.2.1
	用于永久性工程结构的   /               等材料按单据所列费用的 /  %。
	

	9
	质量保证金限额
	17.4.1
	3%合同价格
	

	10
	保修期
	19.7
	自实际交工日期起计算 5 年
	


独立投标人（或联合体牵头人）：                   （盖单位电子章）

独立投标人（或联合体牵头人）法定代表人或其委托代理人：        （盖章或签字）

日期：年月日

二、评分标准对照情况点对点应答表

评分标准对照情况点对点应答表

	评分内容
	投标响应情况（具体内容或相应资料证明可以索引至投标文件中相应页码）
	详见页码

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


备注：

①投标人应根据招标文件规定的评分标准结合自身实际情况填写上表，并随表提供满足加分条件的相关证明材料，如资质证书、获奖证书或文件、业绩证明材料等。

②投标人应将招标文件中要求的如：各类证书等编列章节，并编制页码索引。同时投标人应在投标文件的应答部分明确说明各文件所在页码；以方便评委逐项翻阅查询。

③表格的“详见页码”可以是具体的页码、章节范围或者是全文。

独立投标人（或联合体牵头人）：                                    （盖单位电子公章）

独立投标人（或联合体牵头人）法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）
日期：年月日

三、类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	设计开始日期

（或开工日期）
	

	设计结束日期

（或交、竣工日期）
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理

（设计业绩可不填）
	

	设计负责人

（或施工负责人）
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

四、其他资料
（1）根据招标文件要求，投标人认为需要提供的材料。

诏安县旅游基础设施建设项目（一期）设计施工总承包（重新招标）
技术文件
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