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第一卷

第一章 招标公告
漳浦六鳌重装码头剩余工程设计施工总承包招标公告

1. 招标条件

　　本招标项目漳浦六鳌重装码头剩余工程已由 闽发改备[2016]E04101号文件 批准建设，项目业主为福建福船一帆新能源装备制造有限公司，建设资金来自企业自筹。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察设计施工总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况

项目名称：漳浦六鳌重装码头剩余工程；

项目地点：福建省漳浦县六鳌半岛；

项目规模：六鳌重装码头，新建1个5000吨重件泊位及改建1个1000吨泊位，陆域形成面积约11.13万㎡。建设内容包括重力式码头、护岸、陆域形成、港池疏浚以及相应的配套设施。该建设项目采用勘察设计施工工程总承包的发包模式已于2016年6月通过公开招标方式确定该项目的中标人（工程总承包单位），为中诚国际海洋工程勘察设计有限公司。鉴于中诚国际海洋工程勘察设计有限公司在合同实施过程中破产致使该建设项目建设中止。为了满足上述建设项目尽快投入使用，招标人现拟对上述建设项目的剩余工程进行招标。本招标项目为漳浦六鳌重装码头剩余工程，包含水域疏浚（1#泊位的停泊水域，码头连接水域及回旋水域）、东侧仓储区陆域形成及道路堆场未完工程、东侧护岸（含挡浪墙）未完工程、相应附属配套（含供电照明、给排水、环保、消防等设施）以及修复工程，具体详见本项目招标文件附件《发包人要求》。
2.2招标范围和内容

（1）报建手续：投标人需按照有关部门要求办理各项工程建设的设计及施工许可的审查审批，协助招标人完成各项建设程序及手续，重点配合完成工程竣工验收的相关工作。
（2）勘察设计：投标人需根据相关批文及工程可行性研究报告、设计任务书以及已完成的初步设计、施工图设计等设计文件所确定的内容，完成本项目剩余工程疏浚区域的勘察，完成本项目剩余工程施工图设计服务，对未变更的设计进行确认，工程整体竣工验收的勘察设计全过程服务，符合相关的法律法规及主管部门的要求。

（3）施工：按要求完成设计任务书中剩余工程的施工内容，以及为满足六鳌重装码头竣工验收后投入使用前所发生的施工内容，按规定提交剩余工程的施工资料、交工资料、竣工资料（包括竣工图），配合已完成的工程的验收工作；完成剩余工程的交竣工验收工作。投标人负责本工程招标范围的施工各项工作及交工验收，并配合完成整个工程的竣工验收（含施工资料的补充），招标人提供的工程量清单仅作参考。

（4）工程保修：剩余工程的施工以及剩余工程保修期内的保修服务。

（5）其它：为满足漳浦六鳌重装码头竣工验收（包括对未完工、已完工未交工和已交工工程的验收），合同履行过程中所需的评审、检验、检测、专项评价、验收等服务，所产生的费用如施工图设计、审查、评审费、会务费、差旅费以及委托工程质量试验检验、测量复核、工程质量鉴定、扫海、验收、税费等一切费用均包含在本次投标总价中。

说明：（1）其他发包内容和要求详见招标文件附件《发包人要求》；（2）由于本招标项目为前工程总承包单位终止建设任务后的剩余部分工程的后续勘察、设计、施工，因此关于本招标项目招标范围和内容，招标过程中欢迎潜在投标人现场踏勘并按招标文件要求进行澄清。投标人若或中标，视同已知悉相关风险并认可本项目的发包范围和内容，除合同专用条款另有约定外，工作内容和价款均不做调整。

2.3工期要求

2023年7月30日前完成各单位工程的交工验收；2023年11月30日前完成工程整体竣工验收。
2.4质量标准

1.勘察设计质量标准：符合交通运输部颁布的现行港口工程和国家及相应部位颁布的现行工程勘察设计规范要求；

2.施工质量标准：水运工程按照交通运输部《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）评定，其他工程按照有关现行质量检验评定标准检验评定。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人具有独立的法人资格，且须同时具备：①工程勘察综合资质甲级或工程勘察岩土工程专业（岩土工程勘察（勘察））乙级及以上资质；②工程设计综合甲级资质或工程设计水运行业乙级及以上级资质；③港口与航道工程施工总承包三级及以上资质和有效的安全生产许可证。

3.2财务要求：2019-2021年度未处于亏损状态，企业未处于财产被接管、冻结、破产状态且导致中标后合同无法履行。

3.3业绩要求：独立投标人或联合体投标牵头人近年（自本项目招标公告正式发布之日前 5 年内，以行业主管部门出具的初步设计批复或施工图设计批复（审核意见）、或项目业主出具的施工图审定意见文件最迟落款日期为准，同时提供上述材料的则以最后的日期为准）至少承接过 1 个重力式码头工程设计施工总承包业绩。（注：①分包业绩无效；必须为新建工程，改扩建工程无效；②若提供为联合体业绩，需为联合体牵头人业绩）。
3.4信誉要求：企业未处于被有关主管部门责令停业；未被省级及以上交通主管部门或发展改革部门等取消项目所在地的投标资格或禁止进入该行政区域水运工程建设市场且处于有效期内。

3.5项目设计负责人的资格要求：具备注册土木工程师（港口与航道工程）资格或港口与航道工程高级工程师及以上技术职称，项目设计负责人必须为独立投标人或联合体成员的在岗正式职工（需提供近6个月基本养老保险参保缴费证明和缴费明细表）。

注：港口与航道工程专业指港航工程、航道工程、航道整治工程、港口建筑工程、水道及港口工程、港口水工建筑工程、航务工程、水工工程、水运工程、海洋工程、港工工程、港口工程、海岸工程、近岸工程等专业，下同。
3.6项目施工负责人的资格要求：具备港口与航道工程专业一级建造师资格证书及港口与航道工程工程师及以上技术职称；具备省级及以上交通运输主管部门核发有效的公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书（交安B证）；项目施工负责人必须为投标人或联合体成员的在岗正式职工（需提供近6个月基本养老保险参保缴费证明和缴费明细表）。

3.7本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体所有成员数量不得超过3家。须由具有勘察资质、设计资质和施工资质的单位组成联合体参加投标；自愿组成联合体的应由具有招标项目相适应的设计资质的单位为联合体牵头人，且各方均应具备其所承担招标项目工作内容的相应资质条件；承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级、业绩条件较低的单位确定为投标人的资质等级、业绩评分依据。

3.8投标人应在人员、设备、财务、履约信誉等方面具有承担本招标项目勘察、设计、施工的能力，具体要求详见招标文件。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于 2023年2月2日 9 时 30 分 00 秒前登录漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）下载有关电子招标文件。招标人不另行出售纸质招标文件。
5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2023年2月2日 09 时 30 分 00 秒，投标人必须在投标截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上传电子投标文件，但应认真检查投标文件的完整性。逾期到达或者未到达交易系统的投标文件视为放弃本次投标。

5.2在投标截止时间前，允许投标人对已投递的电子投标文件撤回、编辑再投递。投标人应使用投标时所使用的数字证书完成电子投标文件的解密，因投标人的原因，导致开标时无法解密投标文件的，按否决其投标处理。
6. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。
注意事项：本工程答疑纪要及补充通知等将在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）“公告答疑”上发布。各投标人应随时关注发布的相关信息，否则由此引起的后果及损失由各投标人自行承担。
7. 联系方式

招标人：福建福船一帆新能源装备制造有限公司
地址：福建省漳浦县六鳌半岛
邮政编码：363211
联系人：方先生、林先生
电话：18960186688、18850779267
传真：0596-3796918
招标代理机构：福建省机电设备招标有限公司
地    址：福建省福州市洪山园路68号招标大厦
邮政编码：350002
联系人：郑工、 卢工
电   话：0591-38113876、87560893
监督单位：厦门港口管理局     联系电话：0592-2658160          

第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：福建福船一帆新能源装备制造有限公司
地址：福建省漳州市漳浦县六鳌镇新厝村 

联系人：方先生、林先生
电话：18960186688、18850779267

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构（盖单位电子章）：福建省机电设备招标有限公司
地    址：福建省福州市洪山园路68号招标大厦
邮政编码：350002
联系人：郑工、 卢工
电   话：0591-38113876、87560893

	1.1.4
	项目名称
	漳浦六鳌重装码头剩余工程设计施工总承包

	1.1.5
	建设地点
	漳州市漳浦县六鳌半岛

	1.2.1
	资金来源及比例
	企业自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告。

	1.3.2
	计划工期
	2023年7月30日前完成各单位工程的交工验收；2023年11月30日前完成工程整体竣工验收。

	1.3.3
	质量标准
	1.勘察设计质量标准：符合交通运输部颁布的现行港口工程和国家及相应部位颁布的现行工程勘察设计规范要求；

2.施工质量标准：水运工程按照交通运输部《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）评定，其他工程按照有关现行质量检验评定标准检验评定。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉

	资质条件：见附件1
业绩要求：见附件2
信誉要求：见附件3
财务状况：见附件4
主要人员要求：见附件5
其他要求：见附件6

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受
☑接受，应满足下列要求：

联合体所有成员数量不得超过3家。须由具有勘察资质、设计资质和施工资质的单位组成联合体参加投标；自愿组成联合体的应由具有招标项目相适应的设计资质的单位为联合体牵头人，且各方均应具备其所承担招标项目工作内容的相应资质条件；承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级、业绩条件较低的单位确定为投标人的资质等级、业绩评分依据。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	☑不补偿
□补偿，补偿标准：

	1.9.1
	踏勘
	☑不组织：
(组织，踏勘时间：
踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开

□召开，召开时间：

召开地点：

	1.10.2
	投标人提出

问题的截止时间
	   2023 年1月15日  17  时 00  分

	1.10.3
	招标人书面

澄清的时间
	   2023  年1月16日  17   时 00  分

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	/

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	□不允许
☑允许，分包内容要求：由招标人与投标人在合同专用条款中约定具体专业分包内容。
分包金额要求：由招标人与投标人在合同专用条款中约定。

对分包人的资质要求：分包人的资质应符合国家有关资质管理规定。

	1.12
	偏离
	☑不允许
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	初步设计资料及批复文件、补遗书、设计施工图、测量报告等

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	  2023  年1月15日  17  时 00  分

	2.2.2
	投标截止时间
	  2023  年2月2日  09  时 30  分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	由投标人通过 福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn） 网上自行查询，无需确认。    

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	由投标人通过 福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn） 网上自行查询，无需确认。  

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	有关证明资料、对评标委员会提出的投标文件有关问题（若有）的澄清

	3.2.4
	最高投标限价
	最高投标限价为人民币19328642 元，其中暂列金 5600000元。

备注说明：①投标总价若高于最高投标限价，视为未实质性响应招标文件要求，其投标将被评标委员会予以否决；②投标总价中的暂列金应按招标人所列暂列金填入，不得修改，否则视为未实质性响应招标文件要求，其投标将被评标委员会予以否决。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	1.本工程采用固定总价包干（含风险）形式，投标人的投标总价须确保能全面完成项目本次招标范围内所有勘察设计和施工内容，并确保施工质量达国家标准要求。

投标总价包含勘察、设计费，工程施工相关的直接费用、间接费用、管理费、利润、税金、劳保费、保险费、计划工期内赶工费、取证费、质检费、环保费、安全费、风险费、政策性文件规定费用、证照申请和许可费（如倾费和水上水下施工许可等）、测量费（含有资质第三方施工范围内的界址测量和交工时扫海图）、交竣工验收费用、船机使用费及进退场费、及其它行政性收费等为完成招标内容所列工程范围内的所有费用。

2.总价包括且不限于上述相关费用，投标人须于报价时综合考虑如下因素和风险，不另外计价： 

1）为达到按合同指定的开工期开工而进行临时调配，以及为按时开工而与政府部门产生相关费用及办理各种许可证的费用，如航行通告、施工许可证等。

2）应当充分考虑抗台排涝、申办各种许可手续、常规回淤、回淤观测、进退场费和临时施工道路等费用。

3）本工程疏浚物上岸处理，抛至业主指定纳泥点。

4）充分考虑水上、水下、潮间带和陆上施工根据国家和省市有关规定必须采取的环境保护与监测、文明施工、安全施工、污染防治、动植物等生态保护所必须采取措施增加的有关费用。

5）充分考虑市场变化、政策性调整导致材料价格变化；因提供的工程量清单有错、漏，或工程预算导致控制价不准等。

6）充分考虑施工期间及保修期间的检测、观测、分析等所需要的各种费用。此外还须充分考虑交工验收委托第三方有资质的单位进行扫海、测量的费用。

7）工程所需砂、石、土等地材由投标人自行考察确定，费用包括资源费、运输、税金等一切费用。

8）投标人应当充分考虑本工程与其他周边相邻工程的施工相协调、相配合、相交叉、相干扰所增加的成本与费用。

9)技术规范、安全措施、环保措施要求的费用以及投标人认为需采取的其他措施费用应包括在投标报价中，合同条款另有约定的除外。

3.投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

4.投标人在投标报价时应充分利用发包文件的有关资料自行作出判断，如有必要，投标人可以自费测量或钻探，并将测量、钻探的费用综合考虑到投标报价中。

5.为满足发包工程范围内施工所需之一切机械、设备和船机等均由投标人自行解决，费用自理。

6.所有按本发包文件应当计入的成本与费用，由于投标人原因在投标报价中没有或缺少计入的，发包人将一律不予补偿或调整，有关损失和后果均由投标人自行承担。

7.预制场及其他一切为满足施工之所需条件均由承包人自行解决。

8.施工用水、用电接口由发包人协助提供，但相应的接引设施和水、电使用费均由承包人承担。

9.承包人在施工过程中若因违反法律法规被政府有关部门罚款时，包括发包人的连带罚款均由承包人承担。

10.从开工准备到竣工验收期间有关的报批、许可、验收等如招投标、开工备案、水上水下施工许可、抛泥证、炸礁许可（论证）、交竣工验收等与本工程有关的相关手续承包人须配合办理，费用也由承包人承担，发包人提供相应的资料和用印手续，并提供必要的协助。

11.发包人提供的价格清单仅作为投标人投标报价的参考，不作为投标人中标后调整中标价的理由或依据，投标人应在发包人提供的价格清单格式的基础上进行报价（详见投标文件格式“五、价格清单”以及发包人要求）。工程量清单已列出的项目和对应数量，投标人填报时不得减少，但可在保留价格清单不变的基础上补充填报。投标人如果有漏报少报的项目，招标人则视为该项费用已包括在总价内，一旦中标，一律不予追加支付。
12.投标人需充分理解现有图纸、第三方测量图（含结果）和地质资料，由于价格清单偏差引起的损失由中标人自行承担，招标人有权不予支付。

	3.3.1
	投标有效期
	自开标之日起90天

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金递交截止时间：应在投标截止时间之前。

投标保证金的金额：30万元 

投标保证金提交的方式：投标人可以按②或④形式提交
① 单项工程投标保证金：应在投标截止时间之前应从投标人企业基本账户以电汇或银行转账方式提交(以指定账户的到账查询结果为准，现金不予受理)，并应在电汇或银行转账单上注明为本招标项目的投标保证金，否则招标人无法辨别投标保证金所属工程项目，无法出具到账证明，由此造成的后果将由投标人自行负责）。
投标保证金指定账户：

单位名称：福建福船一帆新能源装备制造有限公司

帐 号： 413065921695

开 户 行：中国银行漳浦支行

②年度投标保证金：投标人可按《漳行政[2012]19号》及《漳建易[2012]12号》及《漳建工[2014]175号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。”

③银行保函：按闽建筑[2015]29号文的规定提交银行保函。本项目不适用纸质银行保函。

④采用电子保函：电子保函应通过漳州市工程项目交易中心电子保函平台由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。投标人提交的电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》要求，以及在电子保函文件中应有担保人对电子保函真实性和承担责任等的承诺、查验保函网址。

	3.5.2
	近年财务状况
	2019年-2021年

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	自本项目招标公告正式发布之日前 5 年内，以行业主管部门出具的初步设计批复或施工图设计批复（审核意见）、或项目业主出具的施工图审定意见文件最迟落款日期为准，同时提供上述材料的则以最后的日期为准

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	自本项目招标公告正式发布之日前3年内

备注：投标人在填写投标文件格式“近年发生的重大诉讼及仲裁情况”时，填写的诉讼及仲裁情况仅限于承包人在设计或施工或工程总承包合同履约过程中与发包人之间产生的，无须填写承包人与非发包人之间产生的诉讼或仲裁情况。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许
□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的单位电子公章，个人签字盖章处是指相应人员加盖其电子姓名章或由相应人员签字（或盖个人印章）后原件彩色扫描上传。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	采用电子招投标，本条款不适用。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	采用现场线上开标，远程解密。
远程开启标书：投标人网上递交投标文件，采用不见面开标。
操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。

网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	☑否
□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：开标时间：  2023  年2月2日 09 时 30  分 00 秒
开标地点：漳浦县建设工程项目交易中心（地址：漳浦县行政服务中心,四楼招拍挂大厅(新漳浦县汽车中心站隔壁,门牌：黄仓村457号,即长德商贸城南侧,文昌东路和旗山北路连接处)本招标项目开标室。

	5.2
	开标程序
	开标顺序：开标会议由招标人或招标代理机构主持并按下列程序进行：①加密检查。至投标截止时间止，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；②主持人介绍参加开标会等有关单位及人员；③电子投标文件解密。采用现场线上开标，远程解密。对实行不见面开标的项目，投标人不得到场参加。操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标大厅解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为其投标无效，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。④开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、投标报价、质量、工期、投标保证金额、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；⑤开标结束。开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 5人

其中招标人代表 1人，专家 4 人；
评标专家确定方式：从省级综合评标专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否，推荐的中标候选人数：1人

	7.2
	中标候选人公示媒介
	福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的形式：中标人的企业基本账户银行开具的见索即付的银行保函（联合体中标的，由联合体各成员分别提交或联合体牵头人统一提交均可）
履约担保的金额：合同总价的10%
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	需要补充的其他内容


	（1）评标结束后，中标候选人提交的投标报价、业绩及设计负责人的姓名和相关证书编号，信用分享用情况以及被否决投标的投标人名称、否决依据和原因等将在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）网站上进行公示，接受社会监督。若经查实存在弄虚作假行为，招标人将取消其中标候选人资格，并报省交通运输厅按法律、法规、规章及福建省交通建设市场信用考核管理办法有关规定处理。

（2）潜在投标人或者投标人及其他利害关系人对招标文件或者评标结果有异议的，应当在《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定的期限内以书面形式向招标人提出。异议的内容和要求应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委令第11号）第七条的规定，否则不予受理。对恶意虚假投诉的，将报请行政主管部门按有关规定进行处理，并限制其参加相应项目投标。

（3）招标人和中标人应在中标结果公示前，按闽发改服价[2021]250号文件规定的收费标准向漳浦县建设工程项目交易中心交纳“工程交易服务费”。投标人在投标报价中应综合考虑以上因素，所需费用包含在所报的单价或总额价中，不另行计量支付。在发出中标通知书后，中标人应根据国家计委计价格[2002]1980号文和发改办价格[2003] 857号规定，按工程类收费标准的80%向招标代理机构支付招标代理服务费。
（4）中标人在中标结果公示结束前应向招标代理递交纸质版投标文件一式五份，纸质投标文件应与交易系统递交的电子文件一致。

（5）为方便投标人更好了解本项目的现场具体情况或其它需要了解的项目概况信息，避免在投标时因理解不清而影响今后项目的实施。必要时，投标人可以与招标人联系了解本招标项目的具体情况等相关信息。投标人未作相应咨询考察工作视为完全理解并接受招标人所有规定和要求，由于投标人对招标要求理解不正确或误解造成的一切后果和可能增加的费用均由投标人自行负责。
（6）投标人可自行现场踏勘，以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。投标人未参加招标人组织的现场踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。
(7)投标人必须对其投标文件中提供的各种资料、说明、承诺的真实性负责。招标人有权在评标过程中或签订合同之前对投标人投标文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，投标人应无条件配合招标人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况；若在评标过程中，发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗招标人和评委的行为，招标人将提请评标委员会否决其投标，并申请没收其投标保证金；若在中标后或执行合同过程中发现有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗招标人和评委的行为，发包人将取消其中标资格或解除合同，其投标保证金（或履约保证金）将不予退还，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并承担相关责任。同时，招标人还将提请行政监督部门将其不良记录纳入市场信用信息管理系统。
(8)中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的,无正当理由不与招标人签订合同的,在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的,或者拒不提交要求的履约保证金的, 其投标保证金不予退还,招标人可取消其中标资格，给招标人造成损失超过投标保证金数额的,中标人应对超过部分予以赔偿。

(9)根据住房和城乡建设部《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函[2020]334号）规定，由该部核发的工程勘察、工程设计、建筑企业资质、工程监理企业资质，有效期于2020年7月1日至2021年12月30日届满的，统一延期至2021年12月31日；根据《关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》（建办市函〔2021〕510号）规定，由该部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2021年12月31日至2022年12月30日届满的，统一延期至2022年12月31日。根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号）规定，由该部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2023年12月30日前期满的，统一延期至2023年12月31日。上述资质证书有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。

(10)根据《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2020〕2号）规定，由我省各级资质审批部门审批的工程勘察、工程设计、建筑施工、工程监理等类别的企业资质，资质证书有效期于2020年9月1日至2021年12月30日前届满的，统一延期至2021年12月31日；根据《关于建设工程企业资质延续有关事项的补充通知》（闽建许〔2021〕7号）规定，我省各级资质审批部门审批的工程勘察、设计、施工、监理等类别的企业资质证书，按照省厅《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2020〕2号）规定有效期延期至2021年12月31日的，以及有效期于2022年内届满的，其有效期统一延期至2022年12月31日。根据《关于积极应对疫情影响促进住房城乡建设行业健康发展若干措施的通知》（闽建办〔2022〕4号）规定，顺延企业资质和从业资格有效期。我省审批的房地产开发、勘察、设计、施工、监理、工程质量检测等企业资质和从业人员资格，以及建筑施工企业安全生产许可证，其有效期即将届满的，统一顺延至2022年12月31日。

(11)农民工工资：中标人应根据《保障农民工工资支付条例》《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》和工程所在地的设区市的有关规定建立工资专户，通过工资专户将工资按时足额支付到农民工本人的银行账户。实行人工费用与其他工程款分账管理，招标人支付工程款时，应按约定的数额或比例等，按时将人工费用拨付到承包人农民工工资专用账户。中标人应与招标人、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托承包人代发工资，在签订分包协议时，与承包人一并签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。

(12)承包人应当根据《保障农民工工资支付条例》《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》和工程所在地的设区市的有关规定到属地人社部门申报工资保证金存储比例和金额，并按规定在工程所在地的银行存储工资保证金，或向工程所在地银行、工程担保公司、保险公司申请开立保函、保证保险。
(13)投标人如获中标，应成立项目指挥部，统一协调处理项目前期及建设过程中存在的问题，配合招标人做好项目前期审批手续。招标人可结合项目实际情况，保留部分调整设计、施工内容的权利，中标人应无条件接受。投标人应充分考虑上述内容所产生的风险，招标人不承担由此造成的经济与法律责任。
(14)若因特殊原因，造成部分工程停建、缓建或规模减小，则工程量按照实际完成量计算，招标人不另外承担违约责任。
(15)按国家及地方政府规定由承包人缴纳的各种税收及其他费用已包含在本合同价款内，根据国家及地方政府规定由发包人缴纳或未明确规定的，但招标文件（含技术任务书、发包人要求）中已列明由承包人缴纳的费用也需包含在本合同价款内，由承包人向政府等部门缴纳。

（16）信用考核评分标准中，涉及项目经理、技术负责人部分，投标人还应在投标文件中提供已完工项目的交（竣）工验收证书原件扫描件。  

（17）招标文件的解释权归属招标人和招标代理机构。
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	电子招标投标
	□否
☑是

1.投标人应使用新点投标文件制作工具（福建版）生成.ZZTF格式电子投标文件，确保电子投标文件能打开并运行。未在投标截止时间前提交电子投标文件将予以拒绝。

2.投标人只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，不能使用法定代表人CA证书加密生成标书，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

3.“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指相应人员的电子姓名章或相应人员签字；投标文件中“授权委托书”的“委托代理人签字”处由委托代理人签字扫描上传。

4.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料为原件的扫描件。 

5.电子交易平台按以下程序进行开标： 

①加密检查。至投标截止时间止，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态； ②电子投标文件解密。采用现场线上开标，远程解密。对实行不见面开标的项目，投标人不得到场参加。操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标大厅解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为其投标无效，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。③开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；④开标结束。开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

6.投标文件解密失败的补救方案：

①若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为其投标无效, 投标人将不能参与后续的开标、评标活动；

②若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；

③若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。

7.在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作， 待故障解除后继续开标或评标； 故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招标投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行重新评标，原评标委员会已完成的评标工作无效。


附件

附件1 资格审查条件(资质最低条件)

	企业资质最低要求

	本次招标要求投标人具有独立的法人资格，且须同时具备：①工程勘察综合资质甲级或工程勘察岩土工程专业（岩土工程勘察（勘察））乙级及以上资质；②工程设计综合甲级资质或工程设计水运行业乙级及以上资质；③港口与航道工程施工总承包三级及以上资质和有效的安全生产许可证。


附件2 资格审查条件(财务最低要求)

	财务最低要求

	1、企业近三年（ 2019-2021 年度）利润累计未处于亏损状态。

2、企业未处于财产被接管、冻结、破产状态。

注：“近三年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表的扫描件（联合体投标人的，需提供所有成员的财务报告）。


附件3资格审查条件(业绩最低要求)

	业绩最低要求

	    独立投标人或联合体投标牵头人近年（自本项目招标公告正式发布之日前 5 年内，以行业主管部门出具的初步设计批复或施工图设计批复（审核意见）、或项目业主出具的施工图审定意见文件最迟落款日期为准，同时提供上述材料的则以最后的日期为准）至少承接过 1 个重力式码头工程设计施工总承包业绩。（注：①分包业绩无效；必须为新建工程，改扩建工程无效；②若提供为联合体业绩，需为联合体牵头人业绩）。


附件4 资格审查条件(信誉最低要求)

	信誉最低要求

	企业未处于被有关主管部门责令停业；未被省级及以上交通主管部门或发展改革部门等取消项目所在地的投标资格或禁止进入该行政区域水运工程建设市场且处于有效期内。


附件5 资格审查条件(主要人员最低要求)

	主要人员最低要求

	 1.项目设计负责人的资格要求：具备注册土木工程师（港口与航道工程）资格或港口与航道工程高级工程师及以上技术职称，项目设计负责人必须为独立投标人或联合体成员的在岗正式职工（需提供近6个月基本养老保险参保缴费证明和缴费明细表）。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。若当地政府部门允许企业在疫情期间缓缴社会保险费且投标人未缴纳的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明。
2.项目施工负责人的资格要求：项目施工负责人的资格要求：具备港口与航道工程专业一级建造师资格证书及港口与航道工程工程师及以上技术职称；具备省级及以上交通运输主管部门核发有效的公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书（交安B证）；项目施工负责人必须为投标人或联合体成员的在岗正式职工（需提供近6个月基本养老保险参保缴费证明和缴费明细表）。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。若当地政府部门允许企业在疫情期间缓缴社会保险费且投标人未缴纳的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明。

施工负责人所提供的建造师注册执业证书，应满足《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）规定，特别是规定中有关实行电子证明、电子证书签名、使用时限等要求。投标人应在投标文件中附上拟担任本招标项目的施工负责人有效的建造师电子注册证书，否则评标委员将根据第3章第2.1.2条款否决其投标。
3.本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体所有成员数量不得超过3家。须由具有勘察资质、设计资质和施工资质的单位组成联合体参加投标；自愿组成联合体的应由具有招标项目相适应的设计资质的单位为联合体牵头人，且各方均应具备其所承担招标项目工作内容的相应资质条件；承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级、业绩条件较低的单位确定为投标人的资质等级、业绩评分依据。


附件6 资格审查条件(其他要求)

	自有或租赁工程疏浚绞吸船的要求：1.提供合法有效的船舶证书、检验证书、租赁协议（若为租赁需提供）；2.施工方案（包括工期、人员配置、参数性能等）满足招标人要求，工程疏浚绞吸船的船舶参数及要求：（1）绞吸式挖泥船（2）沿海工程船（3）投标人必须出具所参与投标的绞吸船铰刀功率≥1000kw以及符合本工程疏浚作业需求的承诺书，保证实际施工的船舶与参与投标的船舶一致。3.投标人应自行勘察疏浚施工现场，熟悉掌握施工作业环境，投入适配的绞吸船，确保施工方案的可行。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理的资格要求：应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；
（6）设计负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（7）施工负责人的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；
（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；
（10）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本招标项目的监理人；
（3）为本招标项目的代建人； 
（4）为本招标项目提供招标代理服务的； 
（5）被责令停业的； 
（6）被暂停或取消投标资格的； 
（7）财产被接管或冻结的；
（8）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
　　3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3）联合体协议书；
（4）投标保证金；

（5）价格清单；
（6）承包人建议书；

（7）承包人实施计划；

（8）资格审查资料；
（9）投标人须知前附表规定的其他资料。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 
3.2 投标报价 
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5本招标项目合同价款形式为固定总价合同，在本招标文件约定的承包范围、风险承担范围内投标人的中标价款不予调整。
3.2.6 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。
3.5 资格审查资料
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3 “近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附合同原件的扫描件、行业主管部门出具的初步设计批复或施工图设计批复文件或项目业主出具的施工图审定意见文件或审查会议纪要或专家组评审意见的原件扫描件。
3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1投标文件应使用电子交易平台提供的投标文件制作软件，按第八章“投标文件格式”进行编制，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

电子交易平台为投标人提供在线或离线编辑和制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、工程量清单报价（如有要求）导入、版式文件转换、电子签章、文件生成、校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（联系电话：0596-2032597）。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）设有标底的，公布标底； 
（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。
7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表
        （项目名称）设计施工总承包招标开标记录表
开标时间：       年      月      日      时      分

	序号
	投标人
	密封
情况
	投标保证金
	投标报价
（万元）
	设计质量标准
	施工质量标准
	工期
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的标底/最高限价
	


　　　
招标人代表：             记录人：             监标人：             

                                               年      月      日
附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

                               编号：

              （投标人名称）：

　　  　             （项目名称）设计施工总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

　　

    1.

    2.

     ......   

　　　

　　请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至                         （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至                         （详细地址）。

                             评标委员会授权的招标人或招标代理机构：           （签字或盖章）
                                                        年     月     日

附件三：问题的澄清
问题的澄清
编号： 
                  （项目名称）设计施工总承包招标评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

　     1.

　     2.

　    .....

　 

　　　　　　　　　　　　　　　投标人：                        （盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：          （签字）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　             年     月     日

附件四：中标通知书
中标通知书
                   （中标人名称）：

　　你方于         （投标日期）所递交的              （项目名称）设计施工总承包招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

　　中标价：                   元。

　　工期：      日历天。

　  质量标准：                      。

项目经理：                   （姓名）。
设计负责人：                 （姓名）。
施工负责人：                 （姓名）。

请你方在接到本通知书后的     日内到                      （指定地点）与我方签订设计施工总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。
随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

　　特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：              （盖单位章）            

法定代表人：            （签字）

      年     月     日

附件五：中标结果通知书
中标结果通知书
                  （未中标人名称）：

我方已接受                     （中标人名称）于                      （投标日期）所递交的               （项目名称）设计施工总承包招标的投标文件，确定            （中标人名称）为中标人。

　　感谢你单位对我们工作的大力支持！

                                招标人：                （盖单位章）

                                法定代表人：                （签字）

                                               年     月     日

附件六：确认通知
确认通知
            （招标人名称）：

　　

你方于      年      月     日发出的             （项目名称）关于       

               的通知，我方已于    年    月     日收到。

　　    特此确认。

                              投标人：              （盖单位章）

                                       年     月     日 
第三章 评标办法（合理低价法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	……
	……

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理 
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工机械设备
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	……
	……

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	承包人建议
	符合第五章“发包人要求”的规定

	
	
	……
	……

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	（1）投标价      80分

（2）信用考核    20分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	☑不设标底

☑ 设最高控制价
　1.在开标现场，招标人在解密全部完成或解密时间截止后，先通过线下随机摇号确定评标基准价的计算方法、取下浮系数K（K分为K1、K2、K3……K7）、最高限价权重系数μ（μ分为μ1、μ2、μ3……μ6）、投标报价E1值和E2值。
　2.评标基准价B的计算方法

　方法一：除按规定被宣布废标的投标报价外，所有参与评标基准价计算的投标价的算术平均值，若参与评标基准价计算的投标人超过5家，则剔除最高、最低标后，进行算术平均。再将该算术平均值A按抽取的下浮系数K下浮后作为评标基准价B。

　方法二：除按规定被宣布废标的投标报价外，将所有参与评标基准价计算的投标价的算术平均值A1，与最高限价A2按一定权重加权计算得出加权平均值A（最高限价权重系数μ为20~40%，以4%为一档，在开标现场随机抽取，μ分μ1、μ2、μ3……μ6，即μ1对应20%、μ2对应24%、μ3对应28%……μ6对应40%）。再将该加权平均值A按抽取的下浮系数K下浮后作为评标基准价B。

　3.下浮系数K的抽取方法

　（1）算术平均值或加权平均值大于等于最高限价的95%时的下浮值，在3%~6%之间，以0.5%为一档抽取（K1对应3%、K2对应3.5%、K3对应4%……K7对应6%）；

　（2）算术平均值或加权平均值小于最高限价的95%且大于最高限价的90%时的下浮值，在1%~4%之间，以0.5%为一档抽取（K1对应1%、K2对应1.5%、K3对应2%……K7对应4%）；

　（3）算术平均值或加权平均值小于等于最高限价的90%时的下浮值，在-1%~2%之间，以0.5%为一档抽取（K1对应-1%、K2对应-0.5%、K3对应0%……K7对应2%）。

　4.评标基准价的计算公式：B=A×(1－K)

　5.评标基准价计算原则

　（1）高于最高限价的投标价为无效投标价，不参与投标基准价的计算；低于最高限价的85%的投标价，亦不参与评标基准价计算；

　（2）在开标现场被当场否决的投标文件，其投标报价不参与评标基准价计算，报价文件不参与评审；若投标文件在评审过程中被否决，报价文件不参与评标基准价计算。

	2.2.3
	投标报价的偏差率

计算公式
	偏差率=100%×（进入详细评审的投标人有效报价－评标基准价）/评标基准价

	2.2.4
	投标报价80分
	（1）若评标价＞评标基准价，则评标价得分=80-偏差率×100×E1；

（2）若评标价≤评标基准价，则评标价得分=80+偏差率×100×E2；

E1：取值1.0—1.5之间    E2：取值0.6—1.0之间

注：E1、E2值以0.1为一档，在开标现场随机抽取。

	2.2.5
	独立投标
	信用分20分
	企业：被福建省交通运输厅、重点项目建设领导小组办公室信用考核为水运工程设计类或施工类等级AA级且仍然有效的从业单位得14分（信用分满分），A级者得13.3分（信用分得分为满分的95%），B级者得9.8分（信用分得分为满分的70%），C级及以下者得0分。未参评的得9.8分（信用分得分为满分的70%）。本项最高得14分。

注：以福建省信用交通福建网站最新公布的为准。

设计负责人：被福建省交通运输厅、重点项目建设领导小组办公室信用考核水运工程设计类等级AA级且仍然有效的项目设计负责人得3分（信用分满分），A级者得2.85分（信用分得分为满分的95%），B级者得2.1分（信用分得分为满分的70%），C级及以下者得0分。未参评的得2.1分（信用分得分为满分的70%）。本项最高得3分。
施工负责人：被福建省交通运输厅、重点项目建设领导小组办公室信用考核为水运工程施工类等级AA级且仍然有效的项目施工负责人得2分（信用分满分），A级者得1.9分（信用分得分为满分的95%），B级者得1.4分（信用分得分为满分的70%），C级及以下者得0分。未参评的得1.4分（信用分得分为满分的70%）。本项最高得2分。
施工技术负责人：被福建省交通运输厅、重点项目建设领导小组办公室信用考核水运工程施工类等级AA级且仍然有效的项目技术负责人得1分（信用分满分），A级者得0.95分（信用分得分为满分的95%），B级者得0.7分（信用分得分为满分的70%），C级及以下者得0分。未参评的得0.7分（信用分得分为满分的70%）。本项最高得1分。

注：以信用交通福建网站最新公布的为准。

	2.2.6
	联合体投标
	信用考核

（20分）
	1.联合体投标（设计方）企业被福建省交通运输厅、重点项目建设领导小组办公室信用考核为水运工程设计类等级AA级且仍然有效的从业单位得7分（信用分满分），A级者得6.65分（信用分得分为满分的95%），B级者得4.9分（信用分得分为满分的70%），C级及以下者得0分。未参评的得4.9分（信用分得分为满分的70%）。本项最高得7分。
设计负责人：被福建省交通运输厅、重点项目建设领导小组办公室信用考核水运工程设计类等级AA级且仍然有效的项目设计负责人得3分（信用分满分），A级者得2.85分（信用分得分为满分的95%），B级者得2.1分（信用分得分为满分的70%），C级及以下者得0分。未参评的得2.1分（信用分得分为满分的70%）。本项最高得3分。

注：以信用交通福建网站最新公布的为准。

2.联合体投标（施工方）企业被福建省交通运输厅、重点项目建设领导小组办公室信用考核为水运工程施工类等级AA级且仍然有效的从业单位得7分（信用分满分），A级者得6.65分（信用分得分为满分的95%），B级者得4.9分（信用分得分为满分的70%），C级及以下者得0分。未参评的得4.9分（信用分得分为满分的70%）。本项最高得7分。

注：以信用交通福建网站最新公布的为准

施工项目负责人：被福建省交通运输厅、重点项目建设领导小组办公室信用考核为水运工程施工类等级AA级且仍然有效的项目施工负责人得2分（信用分满分），A级者得1.9分（信用分得分为满分的95%），B级者得1.4分（信用分得分为满分的70%），C级及以下者得0分。未参评的得1.4分（信用分得分为满分的70%）。本项最高得2分。
注：以信用交通福建网站最新公布的为准。考核为AA级、A级的施工人员信用结果使用规定，仅适用于当年已完工项目评为AA级、A级的主要人员；未完工项目评为AA级、A级的主要人员，参与新项目投标时，其信用结果使用一律按B级执行。

施工技术负责人：被福建省交通运输厅、重点项目建设领导小组办公室信用考核水运工程施工类等级AA级且仍然有效的项目技术负责人得1分（信用分满分），A级者得0.95分（信用分得分为满分的95%），B级者得0.7分（信用分得分为满分的70%），C级及以下者得0分。未参评的得0.7分（信用分得分为满分的70%）。本项最高得1分。

注：以信用交通福建网站最新公布的为准。考核为AA级、A级的施工人员信用结果使用规定，仅适用于当年已完工项目评为AA级、A级的主要人员；未完工项目评为AA级、A级的主要人员，参与新项目投标时，其信用结果使用一律按B级执行。


注：

以上如果是独立投标人投标只计2.2.5得分，联合体投标只计2.2.6得分，2.2.5和2.2.6不重复得分，最高得分20分。
1. 评标方法
本次评标采用合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）承包人建议书：见评标办法前附表；
（2）资信业绩部分：见评标办法前附表；
（3）承包人实施方案：见评标办法前附表；
（4）投标报价：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（2）信用考核评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。
（1）按本章第2.2.4目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A； 

（2）按本章第2.2.5或2.2.6目规定的评审因素和分值对信用考核部分计算出得分B；
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
第四章 合同条款及格式
第一节  通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

 1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.10 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。

1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。

1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）承包人建议书； 
（8）价格清单；
（9）其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
    1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.13 发包人要求中的错误（A）

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

1.13 发包人要求中的错误（B）

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；

（2）对工程或其任何部分的功能要求；

（3）对工程的工艺安排或要求；

（4）试验和检验标准；

（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

1.14 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

2．发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出承包人开始工作通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。

2.4 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

2.5 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
2.6 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.7 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师
发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约担保
4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3 分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不可预见物质条件（A）
4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

4.11 不可预见的困难和费用（B）
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

4.13 质量保证

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
5. 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。

5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

5.3 设计审查（若有）

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。

5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）
6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）
发包人不提供材料和工程设备。

6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
6.4 实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供施工设备或临时设施。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施（A）
发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

8.1 道路通行权和场外设施（B）
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
8.2 场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。
8.3 场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
8.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
8.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
9.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
9.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

10. 安全、治安保卫和环境保护
10.1 发包人的安全责任
10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
10.3 治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
10.4 环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.5 事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
11. 开始工作和竣工
11.1 开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工； 
（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

11.7 行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
12. 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停工作56天以上

12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.3 监理人的质量检查
监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.4.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。
13.4.3 监理人重新检查
承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5 清除不合格工程
13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。
15. 变更

15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 暂列金额
经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。
15.5 计日工（A）
15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.5 计日工（B）

签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。
15.6 暂估价（A）
15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6 暂估价（B）
签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整（Ａ）
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
Ft1         Ft2         Ft3                 Ftn
△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］ 
F01        F02       F03              F04
式中：△P---需调整的价格差额；
PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；
A ---定值权重（即不调部分的权重）； 
B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整
由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。
16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）
合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。

16.1 物价波动引起的调整（B）
除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。
16.2 法律变化引起的调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
除专用合同条款另有约定外，

（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。
17.3.2 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。

（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。 

（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。

（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。

17.3.3 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；

（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验   
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 竣工验收
监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.5 区段工程验收
18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.6 施工期运行
18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。

18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

18.9 竣工后试验（A）

除专用合同条款另有约定外，发包人应：

（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；

（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。

发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。

因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

18.9 竣工后试验（B）

除专用合同条款另有约定外：

（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 
20.4 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。

（6）合同解除后，发包人没收承包人缴纳的履约保证金。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
第二节 专用合同条款
项目专用合同条款数据表
说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。
	序号
	信息或数据

	1
	发包人：福建福船一帆新能源装备制造有限公司
地址：漳州市漳浦县六鳌镇新厝村             邮政编码：363211

	2
	监理人：福建省陆海建设管理有限公司
地 址：福州市洪山园路68号                 邮政编码：350001

	3
	竣工记录的份数： 6 份

	4
	发包人是否提供材料或工程设备：否

	5
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否

	6
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：在签订合同书后14天内承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到发包人提供的上述资料28天内。

	7
	逾期交工、竣工违约金P1：50000元/天

	8
	逾期交工、竣工违约金限额：签约总合同价款的10%

	9
	提前工期的奖金：0元/天

	10
	提前工期的奖金限额：0%签约总合同价款

	11
	承包人提出的合理化建议经实施后，按其节省费用的0%奖励承包人

	12
	合同期内不调价，逾期未交工、竣工的按相应违约条款处罚。

	13
	预付款金额：10 %签约总合同价。

	14
	材料、设备预付款比例：无

	15
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：6 份

	16
	逾期付款违约金的利率：逾期付款违约金的利率：按全国银行间同业拆借中心发布的一年期市场报价利率。

	17
	质量保证金百分比：结算金额的3%

	18
	质量保证金限额：结算金额的3 %

	19
	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 6 份

	20
	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 6 份

	21
	竣工资料的份数：6 份

	22
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算 1 年。

	23
	保修期：自实际交工日期起计算1年。

	24
	建筑工程一切险的保险费率：/

	25
	第三者责任险的最低投保金额： 100 万元人民币，事故次数不限（不计免赔额），

	26
	争议的最终解决方式：诉讼


说明：本“项目专用合同条款”根据本项目的特点和实际需要，是对“通用合同条款”的补充、细化和约定，应对照“通用合同条款”中同一编号的条款一起阅读和理解。

1.一般约定
1.1词语定义

  1.1.1合同

  1.1.1.10补遗书：指发出招标文件之后由发包人向已取得招标文件的投标人发出的对招标文件补充或修改的书面文件。补遗书是招标文件的组成部分。

  1.1.1.11固定总价合同：在合同执行过程中，除约定的风险范围外，不得调整签约合同价的合同。

  1.1.1.12固定单价合同：在合同执行过程中，除约定的风险范围外，合同价格清单中不得调整单价的合同。

  1.1.1.13询标及澄清文件：指招标投标过程中，招标人为完成招标工作，向对方所发出的询问及投标人澄清的书面文件，属于投标文件的组成部分。

  1.1.2合同当事人和人员

    1.1.2.9本项目监理人： 福建省陆海建设管理有限公司。
  1.1.2.11工程建设项目代建人：指受发包人委托，具有相应资质及法定代理资格，代表发包人负责管理本合同项目的企业法人。

  1.1.2.12项目施工技术负责人：指由承包人按投标文件承诺派驻施工现场负责施工技术管理的总工程师或技术负责人。

  1.1.2.13发包人代表：指发包人为履行本合同指定的负责人。

  1.1.3工程和设备 

 1.1.3.10 永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地。

  1.1.3.11临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。

  1.1.6其他

  1.1.6.4交工验收：指《港口工程竣工验收规程》中的交工验收，系指单项工程或单位工程按施工图及设计变更内容施工完毕，满足合同要求，承包单位对工程质量自检合格，监理工程师对工程质量评定合格，业主组织设计、施工、监理、工程质量监督等单位按工程合同规定对交付工程的验收。

  1.1.6.5竣工验收：指《港口工程竣工验收规程》中的竣工验收，系指港口工程完工后、投入使用前，对港口工程质量、执行国家和行业强制性标准情况、投资使用情况等事项的全面检查验收，以及对港口工程建设、设计、施工、监理等工作的综合评价。

  1.1.6.6转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委托或以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的行为。

  1.1.6.7专业分包：指承包人与具有相应资质的施工企业签订专业分包合同，由分包人承担承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其他工程，整体结算，并能独立控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。

  1.1.6.8劳务分包：指承包人与具有劳务分包资质的劳务企业签订劳务分包合同，由劳务企业提供劳务人员及机具，由承包人统一组织施工，统一控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。

  1.1.6.9雇佣民工：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由承包人统一组织管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。

1.4合同文件的优先顺序

   组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

  (1)合同履行中双方签署的补充协议；

  (2)合同协议书及各种合同附件（含廉政协议、安全生产协议、工程质量责任协议、工程资金监管协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

  (3)中标通知书；

  (4)投标函及投标函附录；

  (5)专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分)；

  (6)通用合同条款；

  (7)发包人要求（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

  (8)承包人建议书；

  (9）价格清单；

  (10)承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计；

  (11)其他合同文件。

1.5合同协议书

  承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

    1.5.1合同价格和费用

   本合同的承包价格和费用（即签约合同价），包括承包人按照合同约定应当完成的全部合同范围内的工作及缺陷责任期内的全部工作。

  本项目确定项目按固定总价方式、暂定项目按暂列金额方式确定承包合同的价格。

  1.5.2合同生效的其他条件：  / 。  

1.6文件的提供和照管

1.6.1承包人文件的提供

承包人文件的提供期限：①在签订合同书后10个日历天内向发包人提交施工图文件送审稿；②施工图设计审查完毕后10日历天内按上级主管部门审查要求提交修改后的正式施工图设计文件；③工程施工：在该分部分项工程施工前3天报送监理人。

承包人文件的提供份数施工图设计文件要求各 10 套、施工报送资料要求一式 5 份，合同执行期间如发包人

要求增加文件资料的套/份数，承包人应无偿提供。 

  1.6.2发包人提供的文件

  由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件、设计施工图、测量报告等，发包人将在合同签订后一周内提交给承包人；提交份数为1份。
1.7联络

   1.7.3各类往来书面函件的联络送达期限：

  (1)邮件以“特快专递”、“挂号信函”方式邮寄，以收件人签收日期为准；

  (2)传真、电子邮件以收件人发回确认回执日期为准；

  (3)人工送达以收件人签收日期为准。

1.13 发包人要求中的错误采用通用合同条款（B），删除通用本1.13.3 条款。

2.发包人义务

2.3提供施工场地

2.3.1  发包人应在计划开工日期前，向承包人提供工程范围内的施工水域或场地。

2.3.2  预制场地、现场办公生活场地、港内外施工道路及其它生产、生活所需要的临时施工水域或场地由承包人自行解决,其费用已含在签约合同价之中。

2.3.3  本工程现场生产、生活用水、用电、通信条件由承包人自行解决，其费用已含在签约合同价之中。

2.5办理证件和批件

  承包人应协助发包人办理各项需以发包人名义办理的相关手续。

2.7其他义务

 2.7.1发包人应在合同协议书签署的同时任命发包人代表；发包人需要换其代表时，应至少10天前书面通知承包人。  

3.监理人

3.1监理人的职责和权力

3.1.1须经发包人事先批准行使的权力:（1）工程分包；（2）批准进度计划、开始工作通知、暂停施工和批准延期；（3）审查批准设计文件；（4）变更指示、经济签证或发包人要求变更；（5）工程量及造价调整、变更价款、索赔，或暂估价、暂列金额的使用；（6）签发工程款(进度款)等各类支付（付款）证书；（7）办理工程竣工验收，颁发工程接收证书、缺陷责任期终止证书等；（8）批准承包人主要管理人员和技术人员的变更；（9）批准更换主要材料或工程设备；（10）其他合同约定或发包人书面确定应由发包人批准的事项。
3.1.2如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第3.5款商定或确定。

4.承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.5  保证工程施工和人员的安全

4.1.5.1  承包人应按国家和有关部门的规定，对施工现场人员和施工船舶、机械、设备的防台风、防突雨、防风暴潮、防汛、防雷击等进行安全管理，对施工现场加强治安防范和消防安全防护措施，并承担由于措施不力造成的事故责任和由此发生的费用。

4.1.5.2  承包人在高压线、水上、水下及地下管线、易燃、易爆地段或其他有害环境下施工时，施工前应提出安全保护措施，经监理人审查同意后实施。监理人的同意不能免除承包人应承担的责任。防护措施费用由承包人承担。

4.1.5.3  施工现场发生安全事故时，承包人应立即采取有效措施，并将事故情况按规定上报有关部门并报告发包人与监理人。

 4.1.10其他义务

 4.1.10.1  承包人应在开工3天前进驻施工场地，并将开工所需施工船舶、机械、设备按照合同约定进场到位。

 开工3天前进驻施工场地的施工船舶、机械、设备名称及数量必须能满足施工进度要求，承包人需确保投入本工程的海上作业船舶符合海事管理机构的资质要求。

4.1.10.2  承包人按照批准的临时设施总平面布置图及相关生活配套设施，负责施工现场的布置和临时设施的施工。

4.1.10.3  承包人应充分预见并妥善处理好与其他工程承包人的配合关系。发生交叉施工时，承包人和工程其他承包人应相互配合，友好协作，并服从监理人的统一协调，由此产生的费用含在签约合同价中，发包人不另行支付，也不得以此作为延长工期的理由。

4.1.10.4  承包人应根据工程施工情况及监理人的指令，及时向监理人提交开工报告、测量报告、试验检验报告、隐蔽工程验收通知、工程质量自检报告、竣（交）工验收申请报告及工程事故报告等。

4.1.10.5  承包人应支付为获得施工许可证及到港船舶检验等有关证件所需的费用；办理应由承包人办理的施工所需各种证件、批件和其他审批手续。

4.1.10.6  承包人应解决施工船舶的临时停泊设施并不得阻塞航道、妨碍进出港船舶航行及安全，保证船舶在施工水域内航行安全和畅通。

4.1.10.7  承包人应采取一切措施，防止施工船舶、机械、设备及材料的沉没。若发生沉没，应立即向有关部门报告，并及时通知发包人、监理人。承包人应采取得当措施，及时设置浮标或障碍指示灯，直至打捞工作完成为止。

4.1.10.8  承包人应充分考虑到施工现场所有的设备、临时建筑等防火安全，配备足够的防火设备。

4.1.10.9  承包人应在施工过程中对工程建筑物进行监测，并承担相应费用。

4.1.10.10  承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染,应根据环保、海洋等部门的规定制定保护方案并有效实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围内。

4.1.10.11  承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，若发现与现状不符，应及时进行修改。若不进行复核，擅自施工造成返工的，一切损失由承包人承担。

4.1.10.12承包人应负责办理施工期通航保障方案、航行通告等施工所需的各种手续并承担相关

4.1.10.13按照《福建省水运工程施工标准化指南》“三三三”施工标准化管理模式的要求，做好工地建设“三集中”、质量控制“三强化”、安全措施“三到位”等工作。在投标报价时应充分考虑该部分费用，并在综合单价内体现

4.1.10.14按交通运输部《关于开展公路水运工程“平安工地”考核评价工作的通知》（交质监发〔2012〕679号及《公路水运工程“平安工地”考核评价标准（试行）》的要求开展施工活动。

4.1.10.15承包人在采购设备及材料前，应向发包人提供不少于三个品牌的入围名单及业绩证明，并取得发包人书面同意后方可开展采购。

4.1.10.16承包人的水上、水下、陆域施工生产行为，必须采取有效措施确保周边工程、生产单位、建筑物的正常安全秩序和条件。必要时应暂停施工活动。
4.2 履约担保
承包人的企业基本账户银行开具的见索即付的银行保函（联合体中标的，由联合体各成员分别提交或联合体牵头人统一提交均可）。

履约担保的金额：合同总价的10%
履约担保的提交时间：承包人在签订合同前提交。

4.10承包人现场查勘

  发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，承包人应对资料真实性、准确性进行核实，发包人不承担原始资料错误造成的责任。

4.11 不可预见的困难和费用

除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，签约合同价不予调整。
4.12进度计划

  4.12.1合同进度计划

  4.12.1.1承包人应在计划开工日期7天前，向发包人和监理人报送施工总体计划与施工组织设计; 监理人应在7天内批复或提出修改意见，否则视为已得到批准。

  4.12.1.2承包人编制施工组织设计内容应包括：

  (1)施工组织机构和人员组成；

  (2)船舶机械设备及进场计划；

  (3)施工场地布置；

  (4)施工工艺流程；

  (5)施工进度计划；

  (6)材料供应和检验；

  (7)施工技术措施；

  (8)施工质量保证措施；

  (9)施工安全保障措施；

  (10)文明施工与环境保护措施；

  (11)其他应说明的事项以及相应的图表。

  4.12.1.3合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

  4.12.1.4年度施工计划

  承包人应根据已同意的合同进度计划或其修订的计划，向监理人提交5份格式和内容符合监理人合理规定的年度施工计划，以供审查。该计划应包括本年度估计完成的分项工程数量和工作量，以及施工此计划将采取的措施。

  4.12.1.5月度计划

  承包人应在每月 25日前向监理人报送下个月度计划一式 5份。承包人在年度计划要求下编制月度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。月度计划必须保持季度计划的实现。月度计划如未能完成，应在文字介绍里详述原因，并在剩余工期中的下一个阶段进度计划中补回来，且详述补救措施。

  4.12.2合同进度计划的修订

  4.12.2.1承包人应在3天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告；监理人应在2天内对承包人提交的申请报告批复，否则视为已得到批准。

  4.12.2.2对非承包人自身原因每月累计停水或停电不超过48小时的情况，施工组织设计中应有相应的保证措施。承包人不得因此顺延工期。

4.13分包与不得转包

承包人依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任，承包人应加强对分包人的管理，确保工程质量、安全、进度符合合同要求，承包人就分包的工程向发包人承担连带责任。

本工程附属配套工程（含供电照明、给排水、环保、消防等设施）允许专业分包，具体分包项目及金额由承包人向监理及发包人提出申请和确认。
5. 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人无条件遵守新规定，并不得以此要求增加费用或顺延工期。

5.2 承包人设计进度计划

承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，可以要求顺延工期但不得要求增加费用。

5.3 设计审查（若有）
5.3.3对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形除发生第1.13.3款的有关约定外，不得要求增加费用但可以要求顺延工期。

5.3.4设计审查会议相关费用（会务费、场地费、专家费等）由承包人负责。

5.5 竣工文件

5.5.1 承包人在竣工试验开始前，向监理人提供竣工记录一式六份。

5.5.2 在签署交工验收表前，承包人应向监理人提交相应竣工图纸一式六份，电子资料一份，声像资料一式二份。
5.7 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。
6.材料和工程设备

 发包人提供的材料和工程设备：无
7. 施工设备和临时设施

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.1承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，由发包人协助承包人办理申请手续，相应费用由承包人承担。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人不提供施工设备或临时设施。

7.3要求承包人增加或更换设施设备

  承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包 人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。承 包人的机械、车辆必须证（照）齐全，三无车辆不得进场。

  违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

8.交通运输

8.1道路通行权和场外设施

  承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。需要发包人协调时，发包人应协调承包人办理相关手续。

8.2场内施工道路

  承包人应允许发包人、监理人及发包人安排的其他相关人员无偿使用由承包人修建和维护的临时道路、 桥梁等设施。承包人应允许与发包人签订有承包合同的其他承包人或其工作人员使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施；如其他承包人或其工作人员在使用中对临时设施有损坏时，承包人可通过监理人指出由其他承包人给予修复或赔偿的要求。

9.测量放线

9.1施工控制网

  9.1.1.1发包人应在计划开工日期14天前，通过监理人向承包人提供符合国家有关规定的测量基准 点、基准线和水准点。

  9.1.1.2承包人应在计划开工日期7天前，将施工控制网资料报送监理人。

9.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，但承包人在开始设计之前应对上述内容进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。如承包人未及时核实导致设计或施工过程中造成损失的，发包人不承担由此增加的费用和（或）工期延误。
9.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用；经监理人批准，其他相关承包人也可免费使用施工控制网。  

10.安全、治安保卫和环境保护

10.2承包人的施工安全责任

10.2.1承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示，并在计划开工日期7天前，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。
10.2.2任何安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的签约合同价中。
10.2.3监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视为承包人违约， 应按第22.1款的规定办理。

10.2.4承包人应对施工船舶、机械、设备、仪器等进行定期检查，消除隐患，并取得有关部门的检验许可证明。

10.2.5承包人应按有关要求，设置施工水域的警示标志和施工船舶夜间警示标志。

10.2.6承包人应对施工现场的供电、消防、基坑开挖、水下作业、不良工程地质以及施工通航等制定专项的措施及应急预案，并报监理人审查同意。发包人或监理人的认可不能免除承包人所应承担的责任。

10.2.7承包人应充分关注和保障所有现场工作的人员安全，采取以下有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。

10.2.8为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。

10.2.9在通航水域施工时，承包人应与当地主管部门取得联系，负责编制通航保障方案评估、办理水上水下作业许可证，设置必要的导航标志，及时发布航行通知，确保施工水域安全。所需的一切费用均由承包人负责。

10.2.10在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。 

10.4环境保护

10.4.1承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。 因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居 民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

10.4.2承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

10.4.3承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

10.4.4承包人应严格执行国家有关水域环境生态保护的规定，合理选择施工船机和施工工艺，采取有 效措施，减少施工对周边水域的影响。

10.4.5在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出 整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤 亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。  

11.开始工作和竣工

11.1开始工作

  11.1.1因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起30天内发出开始工作通知的，发包人与承包人另行协商具体开始时间，但承包人不得要求增加费用。
  11.1.2因承包人原因造成不能按时开始工作的，应在接到通知后48小时内向监理人提出延期开始申请，监理人应在接到申请48小时内作出答复。若监理人在48小时内同意或未予答复，工期相应顺延；若监理人不同意延期申请，则工期不予顺延。 

11.3 发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，但不得要求增加费用。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）发包人提出且影响关键线路的工程设计变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工； 
（4) 发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（5) 发包人造成工期延误的其他原因。
11.4异常恶劣的气候条件 

  由于出现下列异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，但不得要求增加费用：

（1）持续高温：连续三日日最高气温38℃以上；

（2）大风天气：施工水域日风力在7级以上且持续时间不少于4小时，或阵风大于9级；

（3）暴雨天气：日降雨量50mm及以上，或降雨强度大于20mm/h；

（4）大雾：定点施工船舶能见度小于50米的雾天超过1天；运动船舶按有关规定。

11.5承包人引起的工期延误
  11.5.1  由于承包人原因造成某一节点工期延误，承包人应向发包人分别支付逾期违约金。

逾期违约金的计算方法为：

节点（节点一或节点二或节点三）工期延误违约金：延误天数×P1，其中P1：人民币50000元/天。

  逾期违约金累计最高不得超过总合同价款的10%，该违约金由发包人从承包人的工程进度款中扣除，承包人支付逾期违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。如逾期30天，则可视为承包人违约，发包人有权解除合同。

11.6工期提前 

承包人如能提前完成施工任务的，发包人不设提前交工奖金。
12. 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求工期顺延，但不得要求增加费用。
12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此导致的工期延误责任。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的（注：若因年度国库集中支付资金未按预计时间到位，导致发包人未及时支付有关款项，发包人不构成违约）。
（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.3 暂停工作后的复工

承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期，但不得要求增加费用。
12.4 暂停工作30天以上

监理人发出暂停工作指示后30天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后15天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程且逾期超过3个月的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
13.工程质量

13.1工程质量要求

13.1.1质量标准

（1）国家和交通运输部现行水运工程勘察设计相关法律法规和技术规范、质量检验标准；

（2）其它相关行业质量检验标准；

（3）以上标准如有修订，按新修订的标准执行。

  13.1.2质量目标

  本工程质量目标：勘察设计要求的质量标准：符合国家和交通运输部现行水运工程勘察设计相关法律法规和技术规范，施工图设计审查合格；水工工程按照交通运输部《水运工程质量检验标准》，其他工程按照有关现行质量检验评定标准检验评定，工程质量等级要求合格。

13.1.3工程质量不合格且无法补救时，发包人应具有拒绝接受全部或部分工程的权利，由此导致的费用增加和(或) 工期延误由承包人承担责任。
13.3监理人的质量检查

  13.3.1监理人可以将材料或工程设备的检查和检验委托给一家独立的有质量检验认证资格的检验单位。该独立检验单位的检验结果应视为监理人完成的。监理人应将这种委托的通知书不少于7天前交给承包人。

13.4工程隐蔽部位覆盖前的检查

   13.4.1通知监理人检查 

   13.4.1.1承包人在自检合格后，填写隐蔽工程验收申请单并在覆盖前48小时通知监理人进行验收； 监理人在接到通知48小时内进行验收。
 13.4.1.2当监理人有指令时，承包人应对重要隐蔽工程进行拍摄或照相并应保证监理人有充分的机会对将要覆盖或掩蔽的工程进行检查和量测，特别是在基础以上的任一部分工程修筑之前，对该基础进行检查。

14.试验和检验

14.1材料、工程设备和工程的试验和检验

  第14.1.1项细化为：

  14.1.1.1监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行，或由监理人委托给第三方独立的检验单位，该检验单位必须具有国家技术监督局和专业机构的认证资格。重新试验和检验的结果证明该项材 料、工程设备和工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备和工程的质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和 (或）工期延误。

  14.1.1.2材料、构件、配件和工程设备订货前，承包人应向监理人提供生产厂家的生产许可证和相应资质证明文件等材料，对新材料、新产品还应提供鉴定证明和有关确认文件。   
14.2现场材料实验

  14.2.1承包人工地试验室的试验设备、器材的配备要求：（1）承包人必须建立工地试验室并通过水运工程质量监督部门审查批准；（2）试验设备、器材的配置应满足本合同工程施工原材料（钢筋、水泥、砂、碎石）检测、实体检测、混凝土抗压强度检测。
  14.2.2发包人另行委托试验检验单位进行第三方试验检验。  

14.3试验和检验费用

  14.3.1承包人应负责提供合同和技术标准要求的试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。

  14.3.2在施工过程中，规范和设计文件要求的所有试验和检验（包括发包人或监理委托的平行检验），无论价格清单中是否单独列项，其试验和检验的费用均由承包人负担。

  14.4.3如果监理人所要求做的试验和检验为合同未规定的或是在该材料或工程设备的制造、加工、制配场地以外的场所进行的，则检验结束后，如表明操作工艺或材料、工程设备未能符合合同规定，其费用应由承包人承担，否则，其费用应由发包人承担。

15.变更

15.2承包人的合理化建议

15.2.1承包人提出的合理化建议降低工程投资、缩短工期或者提高工程经济效益的奖励的方法和金额约定：视效果效益具体情况双方另行协商约定。
15.3变更程序

15.3.1变更估价

因变更引起的价格调整按照本款约定处理：

15.3.1已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
15.3.2已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价。
15.3.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，应由承包人编制预算并经发包人委托的第三方造价单位审核后按中标价下浮率原则，确定变更工作的单价。  

15.4暂列金额  

15.4.1暂列金额由发包人支配，按发生的实际费用支出；暂列金额结余部分归发包人所有，并从签约合同价中扣减。
15.4.2当监理人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和帐单或收据，除非该工作是根据经第三方审核后的施工图预算中列明的单价或总额价进行的估价。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的调整：按照通用合同条款16.1（B）合同价格不因物价波动进行调整。

16.2 法律变化引起的调整

合同执行期间因国家或地方法律政策变化引起的费用增减属于双方应考虑的风险,合同执行期间不予调整。

17.合同价格与支付

17.1合同价格

（1）本工程采用固定总价合同，合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整，合同价格调整仅限于下述情况，承包人不得因其它任何原因提出调整工程价格：

  ①招标范围以外新增加工程项目或招标范围内减少的工程项目引起的设计变更；

②由发包人提出的工程建设标准、项目功能重大变化而引起的设计变更；

③因工程移址引起的工程造价变化；

④暂定项目固定单价工程量减少；

⑤暂列金额、安全生产措施专项费用出现结余/节余。

⑥按16.1 条款约定的价格调整。
（2）若本工程为联合体承接的，原则上勘察费、设计费及建安工程费将由发包人按照下列约定分别支付至各联合体成员，具体以双方签订的合同为准。
17.2预付款
  17.2.1预付款：合同签订后且在疏浚工程绞吸船在办理好水上水下作业活动许可进场施工10个工作日，无违规、机械故障等现象，经监理、发包人代表现场确认、承包人提供合法有效等额的增值税专用发票后15个工作日内支付合同总价（不含暂列金部分）10%的预付款。

17.3工程进度付款 

17.3.3 进度付款申请单

17.3.3.1承包人应在每笔款项支付前，按监理人批准的格式，向监理人提交进度付款申请单一式五份，并附相应的支持性证明文件。

17.3.4 进度付款证书和支付时间
发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。

17.3.6进度付款

   合同进度款支付的方式和时间：（支付前提均为承包人提交了等额增值税专用发票）
完成单项工程交工验收后按承包人提交的工程量清单、工程进度工作量报表及工程质量的自评资料经监理人、发包人工程管理部门审定同意后支付该单项工程款的70%（承包人申请支付款项时需提供农民工工资支付凭证，包含其分包单位支付农民工工资的凭证），在办理完结算手续且整体工程竣工验收后(竣工资料完备及结算审计报告经各方确认后）支付至结算金额的97%，余款3%在缺陷责任期满后支付（尾款不计利息）。

17.4质量保证金

  质量保证金为工程结算价的3%。
17.5竣工结算

17.5.1竣工付款申请单
工程结算审核由发包人委托有资质的造价机构出具结算审核报告。竣工结算报告经发包人审核完成后30天内，承包人应向监理人提交竣工付款申请单一式五份，并提交相关证明材料。竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

17.6最终结清

17.6.1最终结清申请单

缺陷责任期终止证书签发后28天内，承包人可向监理人提交最终结清申请单一式五份，并提供相关证明材料。

发包人竣工结算审核后结清付款。   

18. 交工试验和交工验收
18.1 交工试验

18.1. 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由   承包人     承担。  

18.5 区段工程验收

18.5.1 发包人在全部工程交工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。

18.9 竣工后试验

（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担相应责任。

19.缺陷责任与保修责任

19.5承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定；由于承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。承包人负责缺陷修复因缺陷造成发包人损失的，由承包人赔偿发包人所受损失
19.7保修责任

  (1)本项目保修期与缺陷责任期重合，自实际交工日期起计算1年。

  (2)在全部工程交工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

  (3)工程保修期终止后28天内，监理人签发保修期终止证书（缺陷责任终止证书）。

  (4)若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果，并由发包人将其违约行为上报交通主管部门，作为不良记录纳入福建省交通运输厅建设市场诚信信息系统。

20.保险

20.1设计和工程保险 

本工程“建设工程设计责任险、建筑工程一切险、第三者责任险”由承包人负责投保。合同签订后承包人必须根据不同工作阶段分期向发包人提供上述相应的保单，以此作为下一次进度款支付的依据。

20.5 对各项保险的一般要求

20.5.1 保险凭证
承包人应在投保单生效后的7天内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本。

20.6对各项保险的特别要求

20.6.1对工程保险和第三者责任险的特别要求

20.6.1.1投保办理

本项目建筑工程一切险、第三者责任险由发包人和承包人共同向福建省内的保险机构进行询价后确定保险公司。

20.6.1.2 被保险人及第一受益人

本项目的共同被保险人为：发包人、承包人。

本项目工程保险下的赔款第一受益人为发包人。

20.6.1.3 主要保险条件

1)本项目工程一切险应包含但不限于：自然灾害和意外事故造成本项目永久工程、临时工程、设施的损毁；清理费用（含场地清理费用）。

2) 第三者责任险中第三者人身伤亡每人每次事故赔偿限额不得低于人民币100万；

3)累计赔偿限额不得低于人民币2000万元。

4)主要免赔额：洪水、台风、暴雨、暴风、风暴潮引起的财产损失每次事故免赔额不得高于20万元或损失金额的10%；其他自然灾害和意外事故引起的损失每次事故免赔额：不得高于12万元或损失金额的10%。

20.6.1.4 保险费用的预算    

建筑工程一切险及第三者责任险保险费用参照省内类似项目预算为：承包人中标建安费总价的0.3%。最终保险费用由市场化招标、询价后确定。

20.6.2 对人身意外伤害险的特别要求

20.6.2.1要求承包人必须办理建工团意险：

1)按省市相关文件要求，保险金额每人死亡伤残不得低于人民币15万元，医疗费用不得低于人民币2万元。

2)必须在具备本保险单协议赔偿权限的福建省内的保险公司办理。

3)相关保险费用由承包人自行承担，但开工前须向发包人进行合同报备，以便主管部门检查。

20.7保险中介服务公司

本项目所涉及的建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险，以及第三者责任险等保险的中介服务工作，发包人将指定资质良好、服务经验丰富的保险中介公司为本项目提供以上险种的保险方案设计、保险招标询价、保险期内协助索赔等相关服务；相关费用无需由发包人和承包人支出。承包人须积极配合保险中介公司的相关保险工作。

20.8发包人的追偿

 1）若由于承包人投保不全、不及时或未投保，导致发包人被政府部门（包括司法机关）责令赔偿或处罚的，发包人在赔偿或受罚后可以向承包人追偿，承包人应予以全额赔偿。

2）保险金不足以补偿发包人损失的，由承包人负责补偿不足的金额。 

21．不可抗力

21.1不可抗力的确认

 21.1.1 自然灾害仅包括：十二级及以上台风、烈度为七度（地震加速度0.15g）以上地震，并以当地气象、地震部门发布的消息为准。

21.2 不可抗力后果及其处理

21.2.1 不可抗力造成损害的责任
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程和因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由承包人承担；已运至施工场地的材料和工程设备的损害由承包人承担。
（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，停工期间应监理人要求照管工程和清理的金额由承包人承担；
（5）不能按期竣（交）工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣（交）工违约金。

22. 违约
22.1 承包人违约

22.1.2 对承包人违约的处理
（1）施工中因承包人原因造成工程重大损失的，承包人应修复，无法修复时承包人应赔偿由此给发包人造成的损失。

（2）未经发包人、监理人同意，本工程的项目施工负责人、项目施工技术负责人擅自离开现场的，按每天每人次人民币5万元向承包人处罚，经发包人、监理人同意后在不影响工作前提下方可离开现场，且每月在工地天数应大于22天（特殊情况经监理人批准发包人同意例外）；无论发包人、监理人同意与否，承包人在施工期间更换本工程项目施工负责人、项目施工技术负责人，每更换一人次，罚款人民币30万元。拟派到本工程的其它管理人员、技术人员未按投标文件的承诺及时到位，每缺少一名处罚承包人人民币5万元。

（3）因承包人原因，施工主要船舶、机械设备未按合同约定或投标文件中承诺的时间安排到位，每台每延期一天到位，承包人必须向发包人赔偿人民币5万元；因承包人原因，施工主要船舶、机械设备未按合同约定或投标文件中承诺的符合本工程施工需求的或到场船机出现严重故障影响施工造成工期严重滞后和错过施工窗口期的，承包人必须承担由此造成的责任，赔偿招标人不低于500万的损失（具体赔偿金额由发包人视情况而定），如施工中疏浚工程船未经允许擅自临时外调或退场，承包人必须向发包人赔偿人民币50万元/台·天，其它主要船舶、机械设备未经允许擅自临时外调或退场，承包人必须向发包人赔偿人民币10万元/台·天；上述赔偿款可从当期工程进度款中扣除或另行向承包人索赔。
（4）上述承包人的罚款和赔偿款，若从发包人支付的当月的进度款中扣减，若进度款未产生或不足以抵扣罚款和赔偿款时，则赔偿依次递推从次月工程进度款中扣除或另行向承包人索赔。
22.1.3因承包人违约解除合同
合同签订后，因承包人施工船舶在发包人发出进场通知后10日内未进场施工的，发包人有权解除合同并扣留10%的履约保证金；因工期逾期达1个月（30天）或因承包人所提供的施工主要船舶、机械设备未按合同约定或投标文件中承诺的符合本工程施工需求的或到场船机出现严重故障影响施工造成工期严重滞后和错过施工窗口期等违约行为的，监理人发出整改通知7天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权单方面解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后7天内，承包人应无条件撤离现场，发包人派员进驻施工场地办理现场交接手续。如承包人不配合办理交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人清点现场并以测量、影像等材料作为承包人撤离时点现场状况依据。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

    因工期逾期达1个月（30天）或因承包人违约导致合同解除需重新招标的，承包人除承担上款违约责任外，承包人还需承担新招标工程价超出原合同工程价所增加的费用，以及发包人重新招标所产生的所有费用。
22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清

（1）合同解除后，发包人有权要求承包人承担包括履约担保在内的所有的赔偿责任。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误（注：若因年度国库集中支付资金未按预计时间到位，导致发包人未及时支付有关款项，发包人不构成违约。）；
（2）发包人原因造成停工；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。

22.2.2 解除合同后的付款
22.4 合同的解除

发包人和承包人经协商，可以解除合同。双方任何一方违反合同的约定，守约方可以根据本合同的约定或法律的规定解除合同。因一方违反合同约定致合同解除的,应赔偿另一方经济损失。

 24．争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可按以下方式解决：

向项目所在地人民法院提起诉讼。

25  其他约定

25.1  安全生产措施专项费用

25.1.1安全生产措施专项费用的使用：承包人必须制定合理的安全生产措施专项费用使用计划，并建立详细的安全生产措施专项费用台帐，并将使用计划和台帐报送监理人和发包人审批和备案。监理人对承包人落实安全防护措施情况进行现场监理。承包人已经落实的安全防护措施，应及时报送总监理工程师审查并签认所发生的费用，并向发包人申请支付。

25.1.2经监理人签认实际发生的安全生产措施专项费用不足合同所列金额时，节余部分归发包人所有，超出合同所列金额时，超出部分由承包人自行承担。

25.1.3承包人必须将安全生产措施专项费用专用于保障建设工程安全生产，实行专款专用，不得挪作他用。如有以下二种情况的，不得计取全部费用，已计取部分由发包人在未支付的工程款中扣回： 
①在施工过程中发生过死亡一人以上（含一人）或重伤三人以上（含三人）安全责任事故的，不得计取安全施工措施费；

②如在施工过程中发生过重伤二人（或一人）安全责任事故的，只可计取合同所列安全施工措施费总额的60%（或80%），已多支付部分由发包人在未支付的工程款中扣回。

25.2 安全施工合同、廉政合同

承包人在签订合同时应同时与发包人签订安全施工合同及廉政管理合同。

25.3施工期间农民工工资

承包人应建立农民工工资专用账户管理制度，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理，承包人应分解工程价款中的人工费（工资款），并在工程项目所在地银行开设工资专户。发包人应该将应付工程款中的人工费单独拨付到承包人开设的民工工资专用账户，工资专户资金专项用于支付农民工工资。施工总承包企业应于工资专户开设后5个工作日内向项目所在地人力资源社会保障部门和交通运输（港口）主管部门报备工资专户有关信息。开户银行负责专户资金日常监管， 开户银行发现账户资金不足、被挪用等情况，应及时向人力资源社会保障部门和交通运输（港口）主管部门报告。项目施工期间，但凡因承包人内部产生的矛盾，全部由承包人自行处理解决，确保不出现上访事件。凡发现拖欠农民工工资的情况，经查证属实，发包人可以直接扣款通过劳动机关兑现农民工工资。

25.4工程实施过程中，发包人会根据工程建设的需要或有关制约因素，有权对招标工程实施内容进行调整或取消部分工程项目的实施，承包人无权提出任何异议进行干涉。

25.5项目施工所需要的砂、石料资源由投标人自行调查、自行办理手续，自行采购，招标人及施工图说明等所提供的位置供参考；投标人所报砂、石料费用应包括所需所有费用，如包含（但不限于）开采费用、运输费、抛填及整理费、开采或开山爆破安全论证费（如有时）和各种手续费等全过程全面费用，上述费用应包括在本项目投标报价中。
25.6投标报价清单列出的任何数量，不视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量；招标人提供的初步设计文件、工程量清单，仅作为投标人报价的参考资料，而不能用于其他目的。投标人应自行复核设计方案、工程量，根据自身方案及工程量报价。

25.7承包人需在当地设立专用账户，工程款专款专用。

25.8项目施工图预算不得超出项目概算、中标方报价、最高控制价与（1-优惠率）的乘积三者之中的任一值。

合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书
                   （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                （项目名称），已接受                    （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）价格清单；

（7）承包人建议；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约固定总价：人民币（大写）        （¥       ），其中暂列金额人民币（大写）        （¥       ）。

4. 承包人项目经理：          ；设计负责人：          ；施工负责人:          。 

5. 工程质量符合的标准和要求：                       。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：________________，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为    天。

9. 本协议书一式     份，合同双方各执一份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）

         年       月         日                  年         月          日

附件二：履约担保格式
履约担保
保函编号：
（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受 （承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的《工程总承包合同》（下称合同），向你方提供不可撤销的履约担保。
1.最高担保金额人民币（大写) ______________（￥__________元）。
2.本担保性质为连带责任保证。
3.本担保保证期间自发包人与承包人签订的合同生效之日起至本合同约定的竣工日期后90日止。
4.在保证期间内，我方在收到你方以书面形式提出的在最高担保金额内的赔偿要求后，在7个工作日内支付。
5.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
6.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
7.本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
年月日
备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件三：安全协议

安全协议书

发包单位（甲方）：

承包单位（乙方）：                                        

甲乙双方就     项目签订了勘察设计施工总承包合同（合同编号：   ；以下简称主合同），为保证工程的顺利进行，确保双方生命和财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法规，经双方协商，甲乙双方自愿签订本协议，作为主合同的附件。                            

一、甲方的安全责任：

1.开工前，甲方已对乙方项目负责人进行全面的安全技术及文明施工交底，并要求乙方制定安全预案方案，对危险性较大的施工作业，乙方还应制定专项安全施工方案，明确组织措施、安全措施、技术措施，经甲方项目部审查合格后方可进行施工作业。

2.甲方不定期检查乙方施工作业现场，对乙方人员在施工作业中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止、纠正和处罚，并发出书面整改通知书；对严重违章的行为立即勒令其停止工作。

二、乙方的安全责任： 

1.乙方必须按照国家安全生产的要求及甲方的要求提供相关资料，接受安全资质和条件审查，签订商安全承诺书等，确保符合下列条件：

(1)持有相关部门核发的营业执照和资质证书，法定代表资格证书，安全资质证书。

(2)依照法规要求，设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

(3)相关项目负责人、管理人员、施工人员的配置及持证符合安全生产要求。

(4)配备的机械、工器具、安全防护设施、安全用具必须满足安全施工的要求，涉及定期试验的施工机具、安全防护用品等，必须提供具有检验资质部门出具的有效合格检验报告。

(5)应有的安全管理制度齐全。包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育和应急预案等制度。

2.入场前，乙方必须对全体员工进行三级安全教育，合格后方可进行施工作业。施工作业前，必须向全体员工进行安全技术交底，掌握施工特点及施工安全措施。

3.乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规及各项安全管理规定。现场施工作业时遵守现场的各项规章制度。

4.乙方应自觉接受甲方的监督管理。对甲方检查提出的安全整改通知，必须及时整改，未及时整改应无条件接受甲方处罚。

5.开工前应对施工机械、安全防护设施等进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。同时乙方应遵守相关法规，根据作业现场的实际需要，设置各类安全防护设施、护栏、安全标志牌、警告牌等。

6.乙方应按《中华人民共和国劳动法》等法规规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。否则，每被甲方发现一次，应承担2万元的违约金，违约金累计计算，由甲方直接在当期应付款中给予扣除，不足部分，甲方有权向乙方要求。

7.乙方必须按国家有关规定，为其员工办理工伤保险，并为从事危险作业的施工人员办理人身意外伤害保险。

8.乙方应对所承包的施工区域的安全负责，如因乙方采取的安全措施不当、违反有关安全规程、安全规定等造成的一切事故或对第三方造成损失的，均由乙方全部承担所造成的经济损失及法律责任。

三、在履行本协议书过程中若发生纠纷，应协商解决，协商不成，提交甲方住所地人民法院裁决。

甲乙双方签订交易合同的，本责任书作为交易合同附件，与交易合同具有同等法律效力；未签订交易合同的，本责任书独立有效。

（以下无正文）

签字页

	甲方：(盖章)

法定代表人：

(委托代理人)：               (签章)
	乙方：(盖章)

法定代表人：

(委托代理人)：             (签章)


附件四：廉政协议
廉洁从业责任书

甲方： 

乙方： 

为规范甲乙双方的交易行为，维护公平竞争，预防商业贿赂，根据国家有关法律法规，经双方协商一致，签订本责任书。

第一条 甲乙双方共同责任

(一）严格遵守国家有关法律法规以及廉洁从业的有关规定。

(二〉严格遵守商业道德和市场规则，共同营造公平公正的交易环境。

(三)加强相关人员的管理和廉洁从业教育，自觉抵制不廉洁行为；交易过程中发现对方及其工作人员存在违规违纪违法问题，应及时向监察部门或司法机关举报。

第二条 甲方及其人员的责任 

(一) 不得索要或接受乙方及其相关单位、人员提供的折扣费、佣金、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。

(二） 不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三）不得违反规定在乙方及其相关单位投资入股、合伙经营，不得向乙方单位及人员借款或委托买卖股票、债券等。

(四） 不得要求、暗示和接受乙方及其相关单位和个人为其购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶和子女的工作安排或上学以及出国（境）、旅游等提供方便。

(五） 不得参加乙方及其相关单位、个人安排的可能影响公平交易的宴请、健身、娱乐等活动。

(六）不得接受、占用或以明显低于市场价格购买、租用乙方及其相关单位和个人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

(七）不得通过乙方及其相关单位为其配偶、子女及其他特定关系人谋取不正当利益。

(八）不得违反规定在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬；不得利用甲方的商业秘密谋取个人私利，或将其提供泄漏给乙方及其他企业和个人。

(九）不得利用职权和工作之便向乙方提出与交易无关的事项或要求。

第三条 乙方及其人员的责任

(一）不得向甲方及其人员提供折扣费、中介费、佣金、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。

(二）不得为甲方及其人员报销应由甲方或个人支付的费用。

(三）不得为甲方人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

(四〉不得为甲方人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(五）不得为甲方人员安排有可能影响公平交易的宴请、健身、

娱乐等活动。

(六） 不得为甲方及其人员购置或以明显低于市场价值提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

(七）不得为甲方工作人员的配偶、子女及其他特定关系人谋取不正当利益提供方便。

(八）不得违反规定安排甲方人员在乙方或乙方相关企业兼职和领取兼职工资及报酬；不得向甲方人员打探涉及甲方的商业秘密。

(九）甲方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，乙方有配合甲方提供证据、作证的义务。

第四条 违约责任

(一）甲方及其人员有违反本责任书第一条、第二条规定的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予有关人员纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究其刑事责任。

(二）乙方及其人员有违反本责任书第一条、第三条规定的，根据情节和后果，甲方除有权要求乙方赔偿由此造成的甲方损失外，还将在福建港口集团系统内分别给予通报、限制或禁止与其交易的处理；涉嫌犯罪的，报请司法机关追究其刑事责任。

第五条 本责任书经双方签署后生效

甲乙双方签订交易合同的，本责任书作为交易合同附件，与交易合同具有同等法律效力；未签订交易合同的，本责任书独立有效。

以下无正文
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	甲方：(盖章)

法定代表人：

(委托代理人)：             (签章)

	乙方：(盖章)

法定代表人：

(委托代理人)：             (签章)




第二卷

第五章  发包人要求
一、总则
在本合同的专用条款和通用条款基础上，本招标文件中提供的本工程的工程可研究报告、初步设计、已有的设计施工图已经批准。承包人必须遵守，不得任意变更设计及建设内容，不得减小建设规模，不得降低建设标准，各专业的总体设计方案、主体结构型式、主要工艺、主要设备除非存在重大缺陷不允许采用替代方案。
本合同工程包括永久工程、临时工程及保修期内对工程缺陷实施处理的维护工程。无论在发包人要求中有无明确规定，承包人都有责任使工程质量满足现行技术标准，负责提供设计、采购、施工所必需的技术、劳务、材料、设备、施工装备和其它物品，对设计、采购、施工过程中涉及的安全、保卫、环境保护等全权负责。
1.工程招标范围
（1）报建手续：投标人需按照有关部门要求办理各项工程建设的设计及施工许可的审查审批，协助招标人完成各项建设程序及手续，重点配合完成工程竣工验收的相关工作。

（2）勘察设计：投标人需根据相关批文及工程可行性研究报告、设计任务书以及已完成的初步设计、施工图设计等设计文件所确定的内容，完成本项目剩余工程疏浚区域的勘察，完成本项目剩余工程施工图设计服务，对未变更的设计进行确认，工程整体竣工验收的勘察设计全过程服务，符合相关的法律法规及主管部门的要求。

（3）施工：按要求完成设计任务书中剩余工程的施工内容，以及为满足六鳌重装码头竣工验收后投入使用前所发生的施工内容，按规定提交剩余工程的施工资料、交工资料、竣工资料（包括竣工图），配合已完成的工程的验收工作；完成剩余工程的交竣工验收工作。投标人负责本工程招标范围的施工各项工作及交工验收，并配合完成整个工程的竣工验收（含施工资料的补充）。

（4）工程保修：剩余工程的施工以及剩余工程保修期内的保修服务。

（5）其它：为满足漳浦六鳌重装码头竣工验收（包括对未完工、已完工未交工和已完工且已交工工程），合同履行过程中所需的评审、检验、检测、专项评价、验收等服务，所产生的费用如施工图设计、审查、评审费、会务费、差旅费以及委托工程质量试验检验、测量复核、工程质量鉴定、扫海、验收、税费等一切费用均包含在本次投标总价中。

2.技术标准
（1）工程设计质量和采购、施工中的所有材料、设备和施工质量均应符合下列技术规范（但不限于）的要求：
（1）《海港水文规范》（JTJ213-98）
（2）《水运工程测量规范》（JTJ203-94）
（4）《海港总平面设计规范》（JTJ211-99）
（4）《港口工程地基规范》（JTJ250-98）
（5）《防波堤设计与施工规范》（JTJ298-98）
（6）《水运工程土工织物应用技术规范》（JTJ/T239-2005）
（7）《港口工程混凝土结构设计规范》（JTJ267-98）
（8）《水运工程抗震设计规范》（JTJ225-98）
（9）《波浪模型试验规程》JTJ/T （234-2001）
（10）《疏浚工程质量检验评定标准》（JTJ324-96）
（11）《港口工程环境保护设计规范》（JTJ 231-94）
（12）《港口工程荷载规范》（JTS144-1-2010）
（13）《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》（JTJ275-2000）
（14）《港口工程环境保护设计规范》(JTS149-1-2007)

（15）《港口工程劳动安全卫生设计规定》（JTJ320-97）
（16）《水运工程混凝土结构设计规范》（JTS151-2011）
（17）《水运工程设计节能规范》（JTS150-2007）
（19）《港口工程混凝土非破损检测技术规程》（JTJ/T272-99）
（19）《水运工程混凝土试验规程》（JTJ270-98）
（20）《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）及局部修订国家和地方政府颁布现行的有关技术法规和规范。
（2）在合同履行期间，若上述标准或规范有修改或重新颁布，承包人应遵照执行。发包人有权要求承包人在执行新标准或规范基础上，达到原有的标准或规范要求。
（3）必要时，技术标准的替代可按合同通用条款约定的方法办理。
3.工程计量
（1）本合同应计量的所有工程分项，均以我国法定计量单位计量。合同统一采用法定计量单位，即mm  cm  m  km  N  kN  Pa  kPa  kg 等单位。
（2）按合同提供的价格清单和完成的工程数量所采用的测量与计算方法，应符合技术标准。
（3）承包人应提供符合精度要求的计量设备和条件。一切工程的计量，经承包人计算后报监理人核实，报发包人审核确认。
（4）经监理人和发包人签认的工程计量结果是工程款支付额的计算依据。
二、设计要求
1.设计要求质量标准：符合现行国家、行业和地方的设计、技术规范和规程、技术标准的规定和施工图设计要求，设计成果文件按相关规定进行审查并审查合格。

2.如果国家、行业和地方的设计、技术规范和规程、技术标准的规定不一致的以较高标准执行。
三、施工要求
施工质量要求
水工工程按照交通运输部《水运工程质量检验标准》、其他工程按照有关现行质量检验评定标准检验评定，符合国家、行业和地方现行等相关规范要求的合格标准。
工期要求
2023年7月30日前完成各单位工程的交工验收；2023年11月30日前完成工程整体竣工验收。
施工采用规范
施工过程中应执行国家、地方行业的相关规范、规程及标准。如有新版本的规范，应按新规定执行。
施工管理
（1）工程报告
承包人应向监理人提交开工报告、测量报告、试验报告、材料检验报告、各类工程(分项及隐蔽工程)自检报告、工程进度报告、竣工报告、工程事故报告以及监理人指定的其它报告等。
承包人在分项工程开工前，向监理人提交的开工报告应包括：工程名称、工程部位、现场负责人名单、施工组织与劳力安排、材料供应、机械、设备到场情况、材料试验与质量检查手段、水电供应、临时工程修建、施工进度计划以及其他需要说明的事项等，经监理人同意后，才能开工。
（2）施工测量
工程开工前，承包人应根据图纸和发包人提供的书面测量资料和测量标志进行基点和基线的布设。承包人若对测量资料有怀疑，应在发包人现场交接后7天内向其提出，发包人应提出处理意见。承包人应将测量方法和测量结果提交监理人和发包人备案。施工中应按规范进行沉降、位移观测。
承包人必须使用合格的测量仪器和设备。测量人员资质应取得监理人的认可。
（3）质检试验
工程开工前，承包人应建立满足现场施工质量控制和试验所必需的工地试验室(或委托经监理人认可的质检试验室)。试验室的工作应接受监理人的监督。
如果监理人和发包人进行单独质检试验，在取样与试验作业中，承包人应免费提供所需的一切协助。
（4）施工船机
承包人自有或租赁工程疏浚绞吸船的要求：a.提供合法有效的船舶证书、检验证书、租赁协议（若为租赁需提供）；b.施工方案（包括工期、人员配置、参数性能等）满足招标人要求，工程疏浚绞吸船的船舶参数及要求：绞吸式挖泥船、海船，铰刀功率≥1000kw，吹填作业效率≥500m³/H,必须符合本工程疏浚作业的需求和海事主管部门的要求。c.投标人应自行勘察疏浚施工现场，熟悉掌握施工作业环境，投入适配的绞吸船，确保施工方案的可行。d.所有用于本工程的施工船机的类型和数量，必须满足本合同工程的要求，证件齐全，并保证状态良好。施工船舶应经海事部门审查备案。
（5）工地环境要求
1）承包人应保持工地环境整洁。对工地内堆积的垃圾、瓦砾、水泥袋、废模板等进行及时清理。建筑垃圾必须集中堆放并及时清运。承包人应无条件配合发包人专项工作开展，按发包人要求整理工地环境。
2）承包人应立即打捞并撤除与完成后的工程无关的可能在施工过程中沉入水底的材料、设备，或按发包人和监理人的指示另行处理。
3）现场设置标志牌内容有施工总平面布置图，工程概况牌、文明施工管理牌、组织网络牌、安全纪律牌、防火须知牌。标志牌应具备抗风防雨措施，承包人要保持标志牌在合同期间安全、完好。
4）承包人须负责并承担那些在施工中导流、引水或管沟临时排水的费用并在发包人认为需要的时候和地方在工程结束时将其恢复原样。
5）在施工过程中，承包人应尽可能小心以防损坏施工工地内或附近的设施或对其造成干扰，并对其本人、代理或分包商等直接或间接造成的损坏负责。承包人在施工前应先征得同意并采取必要的支撑和保护措施。如果施工期间遇到合同中没有提到的、诸如公用设施及其他障碍物需要搬迁，承包人应提请发包人和监理注意，由发包人和监理安排承包人进行搬迁或另作处理。
6）施工工地的噪音控制。承包人应按照建设当地有关规定采用低噪声的工艺和施工方法。由于未能满足而导致被要求停工，对此承包人不得要求延长工期或索赔。施工作业的噪声可能超过建筑施工现场的噪声限值时，承包人应在开工前向建设行政主管部门和环保部门申报，核准后方能开工。
7）污染控制：承包人应仔细阅读当地有关部门关于工地污染控制的要求。在任何区域进行施工前，都应向发包人和监理提交有关减小施工工地对周围环境污染的措施的详细情况供他参考。承包人须自费对施工引起的漂浮物和水下残渣打捞干净，并不得将油、固体废料或有害材料排入海中，排放水须经过净化处理。若因此造成的赔偿由承包人自行承担。
8）禁止使用的材料：无论是永久性工程、临时性工程或结构处理上均禁止使用石棉、石棉制品或含有石棉的一切材料。如果运至工地的材料不符合有关标准或一般惯例，承包人应根据发包人及施工监理的要求立即把这些不合格材料从工地运走，不允许在工程中使用。
（6）工程记录
承包人应保存有关本工程地形地貌、工程进度、质量检验、隐蔽工程、试验报告、障碍物拆除以及所有影响工程进度、质量的原始记录、照片和录相，以及材料、设备的来源资料。
（7）工程检验
承包人应有各级专职或兼职的质量检验人员，对施工中每道工序按技术标准的要求进行自检，自检合格后，填写工程检验报告单。经监理人验收合格签认后，承包人才能进行下道工序的施工。在施工过程中，承包人应随时接受监理人对材料、工艺流程和操作的检查，并执行监理人的指令。
（8）隐蔽工程验收
承包人在自检合格并签署隐蔽工程自检记录后，填写隐蔽工程验收申请单，在覆盖前48小时，通知监理人进行验收。监理人在接到承包人通知48小时内进行验收，经监理人验收合格并在验收记录上签认后，承包人可进行覆盖和继续施工；若验收不合格，承包人应按监理人的要求整改并重新申请验收。
若承包人未经验收而自行覆盖，监理人有权要求剥开或开孔检查，由此造成的损失，由承包人负责；若监理人认为确需对已签字验收并覆盖的隐蔽工程进行复查，承包人应协助复查，若检验合格其费用由发包人承担，不合格费用由承包人负责并负责修复。
（9）竣工资料
承包人应按照交通运输部及福建省交通运输厅的有关规定及合同要求编制竣工资料。各分部(项)工程的竣工图应在有关工程完工后陆续提交监理人和发包人审查。整个工程竣工资料经监理人和发包人审核同意后，方能进行竣工验收。
工程竣工技术资料交工按发包人及档案管理相关要求办理。
1）工程竣工技术资料主要内容为：
竣工报告；
项目管理执行情况报告；
发包人及施工监理的各项书面指令；
设计变更通知书；
开工报告、施工组织设计（方案）；
与工程有关的各种会议纪要、记录、隐蔽验收、质量检验评定资料；
质量事故分析及处理报告；
施工录像及图片集；
竣工图；
项目管理日志；
测量资料：包括施工控制点、线图及计算成果、施工基线验收记录；
试验资料。
2）财务竣工交工要求提交下列资料：
财务竣工决算情况说明书；
项目概况表；
财务竣工决算表；
交付使用资产总表；
按发包人固定资产管理要求交付使用资产明细表。
（10）质量检查和监督
监理人、发包人和发包人认可的质量监督站有权对承包人实施的工程进行质量检查和监督，承包人应给予必要的配合。

    （11）本工程暂列金额为560万元，包含挡墙变更（抽象画廊连接段)和码头修复工程等，按实结算，最终以第三方造价单位审核价为准。
四、工程监理
1.工程监理：为确保设计、采购、施工质量与安全，控制设计、施工进度和工程投资，发包人将委托具有相应资质的工程监理单位对本工程实施监理。承包人应接受监理人在发包人授权范围内依据本合同对设计、采购、施工的监督和管理，执行监理人发布的工程指令，参加监理人主持的工程会议。
2.监理人：发包人应在监理人进驻现场前，将监理人的职责和权限以书面形式通知承包人。监理人在发包人授权范围内，依据监理合同，独立、公正地行使监理职权。
五、承包人办理的进场许可
1.承包人在进场前按照有关政府部门的规定自行办理航行通告、进场许可、水上水下作业许可、海上倾废许可等设计、施工证照和备案等手续。
2.承包人进场的人员、船舶、设备等必须证件齐全，取得政府部门和监理人的进场许可并办理必要的备案手续。
六、物资供应及管理
1.设备与材料的采购
（1）承包人制定的采购策略、采购方案、采购计划、质量保证控制措施必须报发包人和监理人审批。
（2）承包人在合同签订后应尽快向发包人和监理人提交建议购买本工程所需要的设备和材料的供应商名单，经发包人和监理人批准的供应商才是承包人采购设备与材料的供应商，供货来源未经过批准不得更改。
（3）承包人应按照合同和设计技术要求采购设备和材料，除非另有规定，所有的材料、设备均要符合有关的国家标准。如果某一标准中有多种要求，而合同中又没有明确选用那种要求时，则承包人在施工前或在订购前应根据合同条款中的要求对此事作进一步说明，并达到发包人满意。
（4）承包人应向发包人和监理人提交由供应商或制造商提供的、证明符合合同要求的材料或物品的试验证书。如果有必要，应进行中间检查或验收。

（5）供应商在签订合同后，需提供物资供应计划，编制季、月度物资采购进度表上报发包人。 

2.设备和材料检验、搬运和储存

（1）凡用于工程的一切设备和材料，均必须符合有关技术标准的规定。

（2）所有设备和材料的搬运、储存均应保证其质量不受损害。

（3）承包人拟采用的所有设备和材料在进场前必须经承包人按照有关标准自检合格，并报监理人批准。监理人有权进行检查和检验，承包人应提供必要协助。

（4）主要设备及材料进退场需事先征得监理人书面同意。材料和设备进场时，承包人应通知监理人参加验收，监理人有权要求复检，对与设计和技术标准要求不符的材料和设备，监理人有权拒绝验收，并由承包人运离施工现场。在材料使用和设备安装过程中，监理人有权随时检查和检验，承包人应提供必要协助。

七、临时工程

1.临时工程的范围

临时工程包括为完成本合同工程承包人所需要的所有临时设施和工程，如办公室、宿舍、仓库、道路、供水、供电、通信、拌合站、预制场地和堆存场地(水域)、实验室、围墙、出运、疏浚后岸上疏浚物的临时围堰和停靠码头、测量平台、警示标识以及工程施工所必需的其它临时性设施。

2.发包人了解到的临时工程施工条件和设施

3.承包人需要建设的临时设施

承包人应根据工程施工需要，自行在工程现场附近寻找、租用临时设施场地，并自行建造、管理和维修工程所需要的其他全部办公、生活、生产、试验用临时建筑和设施。临时工程开工前，承包人应将上述建筑物和设施的设计图纸、说明及使用期限等资料报监理人核备。

4.水上设施和警戒、危险信号

承包人应对其所有的水上设施的临时锚泊做出安排和配备相应的设施，并应安装和维护一切必须的警戒信号和危险信号。这些锚泊设施的位置、锚泊方式、信号的功能、位置和数量应符合海上安全监督、港务等政府有关部门的要求，并报监理人和发包人核备。

5.为监理人和发包人提供的条件

承包人应给监理人提供现场办公用房及办公所需的设施。提供便于发包人和监理施工现场进行检查监督的条件。承包人提供的用房、设施等在竣工验收前由承包人负责维护、保养和维修，并承担维护、保养、维修和消耗的费用，竣工验收后交还给承包人。

6.临时工程的维护、保养和拆除

无论是发包人直接提供的还是由承包人承建的临时工程，均为发包人的财产，承包人应承担维护和保养责任。对发包人提供的临时设施，工程竣工后，承包人应整修交还给发包人。对由承包人承建的临时设施，承包人应根据发包人的要求，将这些设施移交给发包人，或在限定的期限内搬迁或拆除，并清除多余建筑材料和垃圾等。

八、本工程的优化设计

本招标文件中提供的本工程的工程可行性研究报告已经上级主管部门批准，各专业的总体设计方案、主体结构型式、主要工艺、主要设备等，除非初步设计批复明确要求、发包人要求或存在重大缺陷不允许采用替代方案。

1.设计优化的原则

（1）承包人在技术设计及施工中可按照上述原则就本工程进行设计优化。优化设计符合国家有关技术规范，应按照“庄严、美观、适用、经济”的原则，结合建筑物内部平面布局和外立面设计进行一步优化，满足使用要求，并通过发包人组织设计审查。投标设计优化必需保证不降低本工程的质量等级和安全可靠性，投标人在上述原则基础上进行投标设计优化。

（2）设计优化应考虑由于结构的变化而引起的附属设施的变化，但不得对原设计的范围、建筑标准和规模指标等做实质性的改变。

（3）设计优化的方案必须达到交通运输部规定的初步设计的深度。优化方案的设计标准和工程质量标准应不低于招标人要求的规定。

2.设计优化的文件

为便于发包人对承包人提供的设计优化方案进行审查，设计优化的下述资料应附在承包人提交给发包人的技术文件中：

（1）设计说明书；

（2）设计图纸；

（3）技术要求；

（4）施工工艺及施工方法；

（5）优化方案与原方案的比较材料。

九、竣工试验及其他

1.责任期内观测

（1）工程竣工后，承包人仍应进行工程必要的沉降、位移观测，观测频率按照每3个月1次。

（2）在每次观测完成后，承包人应在3日内提供4份观测原始记录和成果分析报告给发包人。

（3）工程竣工后一年内，承包人应提供4份沉降、位移观测汇总报告，内容包括一年内的所有观测原始记录和对沉降、位移观测结果的评价分析。

2.交工及竣工验收

工程完工后，承包人负责交工验收，并承担相应费用；配合发包人完成竣工验收。

十、设计文件及竣工文件提交

承包人应适时向发包人提供审查用施工图设计文件20份；正式施工图设计电子版文件1份、纸质文件10份；竣工文件电子版文件1份、纸质文件4份。
十一、发包人特别关注的问题

因疏浚工程的施工窗口期大致在每年的第二季度和第三季度，剩余的时间因施工所在地风况、海况条件恶劣无法作业，故须投标人务必保证自有或租赁的疏浚工程船合法有效、作业性能等各方面满足施工工况要求。

第六章  发包人提供的资料

一、项目概况

1.工程位于漳州市漳浦县六鳌半岛东侧海域，属于厦门港古雷港区崂岈山作业点。该海域水域宽阔，码头前沿及部分进港航道进行适当疏浚即可满足设计船型航行需求，码头后方即为发包人厂区，陆上交通便捷，集疏条件好。
2.建设规模
（1）修复改造已建1#泊位1000吨码头一座，已完成施工并通过交工验收；

（2）新建2#泊位5000吨重装码头一座，2#泊位长150m，其中东侧平台为靠船平台，平台长150m，宽19m，西侧平台布置为龙门吊轨道平台，平台长150m，宽10m；已建设完成并通过交工验收。

（3）新建护岸总长780m，其中内港池护岸长73m，东侧护岸长376m，西侧护岸长60m，西北侧护岸长271m。除东侧护岸未施工完成外，其它区域护岸已完成施工，未进行交工验收。

（4）港区陆域形成总面积110854 m2，其中后方堆场面积31872 m2，堆场东南侧及西北侧各布置一块风机部件仓储区，东侧仓储区面积53609㎡，西北侧仓储区面积16887㎡；港区道路长683m；后方堆场高边坡支护工程已施工完成并通过质量监督。除东侧仓储区未施工完成外，其它区域堆场、道路已完成施工，未进行交工验收。

（5）码头疏浚工程已完成2#泊位内港池疏浚和回旋水域清礁作业。1#泊位停泊水域，码头连接水域、回旋水域约10.82904万m³的疏浚量未施工。
二、发包人提供的资料
1.漳浦六鳌重装码头工程施工图（2018年3月版）；

2.漳浦六鳌重装码头工程建设阶段复核测量技术报告（2022年12月版）

3.漳浦六鳌重装码头回旋区、港池区及连接区域项目岩土工程勘察报告（2021年1月版）；

4.疏浚工程A、B分区施工图；

5.投标工程量清单。
第三卷
第七章  投标文件格式
漳浦六鳌重装码头剩余工程
设计施工总承包
投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）

        年        月         日

目    录
一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明或授权委托书
三、联合体协议书
四、投标保证金 
五、价格清单
六、承包人建议书
七、承包人实施方案

八、资格审查资料
九、其他资料
一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）设计施工总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价（固定总价），其中暂列金（大写伍佰陆拾万元整¥5600000元）（工期：2023年7月30日前完成各单位工程的交工验收；2023年11月30日前完成工程整体竣工验收，按合同约定完成设计、施工的所有内容，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。设计负责人：         ；施工负责人：          。
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
投 标 人（或联合体牵头人）：            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
      年      月      日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	约定内容 
	备注

	1
	项目设计负责人
	姓名
	

	
	项目施工负责人
	姓名
	

	2
	工期
	2023年7月30日前完成各单位工程的交工验收；2023年11月30日前完成工程整体竣工验收。
	

	3
	工程质量目标
	1.勘察设计要求质量标准：符合现行国家、行业和地方的设计、技术规范和规程、技术标准的规定和施工图设计要求，设计成果文件按相关规定进行审查并审查合格。

2.施工要求质量标准：符合国家、行业和地方现行等相关规范要求的合格标准。

3.如果国家、行业和地方的设计、技术规范和规程、技术标准的规定不一致的以较高标准执行。
	

	4
	信誉承诺
	1.企业未处于被有关主管部门责令停业、投标资格被取消；未被省级及以上交通主管部门或发展改革部门等取消项目所在地的投标资格或禁止进入该行政区域水运工程建设市场且处于有效期内。

2.企业未处于财产被接管、冻结、破产状态。
	

	5
	投标内容
	按招标文件第二章“投标人须知”第 1.3.1 

项规定
	

	6
	投标有效期
	按招标文件第二章“投标人须知”第 3.3.1 

项规定
	

	7
	权利义务
	按招标文件第四章“合同条款及格式”规定的权利义务。特别声明：投标人已知悉合同条款中的违约责任。
	

	8
	预付款
	合同签订后且在疏浚工程绞吸船在办理好水上水下作业活动许可进场施工10个工作日，无违规、机械故障等现象，经监理、发包人代表现场确认、承包人提供合法有效等额的增值税专用发票后15个工作日内支付合同总价10%的预付款。

	

	9
	违约
	1.施工中因承包人原因造成工程重大损失的，承包人应修复，无法修复时承包人应赔偿由此给发包人造成的损失。

2.未经发包人、监理人同意，本工程的项目施工负责人、项目施工技术负责人擅自离开现场的，按每天每人次人民币5万元向承包人处罚，经发包人、监理人同意后在不影响工作前提下方可离开现场，且每月在工地天数应大于22天（特殊情况经监理人批准发包人同意例外）；无论发包人、监理人同意与否，承包人在施工期间更换本工程项目施工负责人、项目施工技术负责人，每更换一人次，罚款人民币30万元。拟派到本工程的其它管理人员、技术人员未按投标文件的承诺及时到位，每缺少一名处罚承包人人民币5万元。

3.因承包人原因，施工主要船舶、机械设备未按合同约定或投标文件中承诺的时间安排到位，每台每延期一天到位，承包人必须向发包人赔偿人民币5万元；因承包人原因，施工主要船舶、机械设备未按合同约定或投标文件中承诺的符合本工程施工需求的或到场船机出现严重故障影响施工造成工期严重滞后和错过施工窗口期的，承包人必须承担由此造成的责任，赔偿招标人不低于500万的损失（具体赔偿金额由发包人视情况而定），如施工中疏浚工程船未经允许擅自临时外调或退场，承包人必须向发包人赔偿人民币50万元/台·天，其它主要船舶、机械设备未经允许擅自临时外调或退场，承包人必须向发包人赔偿人民币10万元/台·天；上述赔偿款可从当期工程进度款中扣除或另行向承包人索赔。

4.合同签订后，因承包人的施工船舶在发包人发出进场通知后10日内未进场施工的，发包人有权解除合同并扣留10%的履约保证金；因工期逾期达1个月（30天）或因承包人所提供的施工主要船舶、机械设备未按合同约定或投标文件中承诺的符合本工程施工需求的或到场船机出现严重故障影响施工造成工期严重滞后和错过施工窗口期等违约行为的，监理人发出整改通知7天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权单方面解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后7天内，承包人应无条件撤离现场，发包人派员进驻施工场地办理现场交接手续。如承包人不配合办理交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人清点现场并以测量、影像等材料作为承包人撤离时点现场状况依据。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

5.因工期逾期达1个月（30天）或因承包人违约导致合同解除需重新招标的，承包人除承担上款违约责任外，承包人还需承担新招标工程价超出原合同工程价所增加的费用，以及发包人重新招标所产生的所有费用。
	


投 标 人（或联合体牵头人） ：                                                                                                                                                                            （盖单位章 ） 

        年    月    日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

（可采用扫描件上传） 
                          投标人：                 （盖单位章）

                                         年      月    日           

二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人或联合体牵头人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明
（可采用扫描件上传） 
投标人（联合体牵头人）：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                            附身份证复印件
       年       月       日
三、联合体协议书

（非联合体投标无需提供）
          （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员二名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

…… 

        年       月       日

（注：本协议书可采用盖章、签字后再上传扫描件。）

四、投标保证金
         

  （招标人名称）：

我方于      年      月      日参加             （项目名称）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

投标人（联合体牵头人）名称：                              （盖单位章）

        年       月       日

五、价格清单

注：投标人制作电子投标文件时可将《五、价格清单》上传至“商务文件”中。
1、工程量清单说明

1.1本工程合同为固定总价合同。合同执行期间因物价波动、国家法律政策变化引起的费用增减属于双方应考虑的风险,合同执行期间不予调整（除钢筋、水泥、石料、淡水砂、机制砂外）。

1.2投标人应对整个招标范围进行投标报价。招标文件给出的工程概况和说明描述只是概括性的，不应认为全面无缺，投标人应认真研究招标文件，特别是根据图纸和有关资料去完全了解本工程的实际范围，投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。本次投标须按招标人所提供的工程量清单统一报价，具体投标范围以施工图纸所包含的内容为准，投标人在编制投标文件之前必须根据招标文件中包括的、有合同约束力的施工图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则，对招标人所提供的工程量清单进行仔细核算，如发现有错、漏项或工程数量差异等问题，应将该问题所导致的费用摊入招标人所提供的工程量清单子目报价之中；中标后除招标人提出的设计变更外，不再对工程量清单或合同价款进行勘误或调整。约定计算规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.3投标人编制工程量清单前应对招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等充分理解，所编制的工程量清单应涵盖施工图纸所包含的全部内容。

1.4投标文件已标价的工程量清单将作为实际工程计量和工程价款的支付、结算依据，施工过程中若无设计变更，工程量及工程费用均不予调整。

1.5本次招标范围中以下为暂定项目暂列金方式：（1）挡墙变更（抽象画廊连接段)；（2）修复工程。
2、投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.3本工程合同为固定总价合同。除非合同另有规定，投标人工程数量报价表中有标价的单价和总价均应包括为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、损耗、沉降量、流失量、质检、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、物价上涨、利润和总价包干所可能产生的风险等费用，以及合同中明确的其他责任、义务。合同执行期间因物价波动、国家法律政策变化引起的费用增减属于双方应考虑的风险,合同执行期间不予调整。

2.4投标人应对整个招标范围进行投标报价。招标文件给出的工程概况和说明描述只是概括性的，不应认为全面无缺，投标人应认真研究招标文件，特别是根据图纸和有关资料去完全了解本工程的实际范围，投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2.5投标人编制工程量清单前应对招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等充分理解，所编制的工程量清单应涵盖施工图纸所包含的全部内容。

2.5投标单价、总价和工期应包含以下费用或风险，合同执行期间不作调整：

1）地质勘察报告、水深测量图可能不够详细对施工、工程费用的影响。
2）招标文件给出的工程概况和说明描述只是概括性的，不应认为全面无缺，投标人应认真研究招标文件，特别是根据图纸和有关资料去完全了解本工程的实际范围，投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。本次投标须按招标人所提供的工程量清单统一报价，具体投标范围以施工图纸所包含的内容为准，投标人在编制投标文件之前必须根据招标文件中包括的、有合同约束力的施工图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则，对招标人所提供的工程量清单进行仔细核算，如发现有错、漏项或工程数量差异等问题，应将该问题所导致的费用摊入招标人所提供的工程量清单子目报价之中；中标后除招标人提出的设计变更外，不再对工程量清单或合同价款进行勘误或调整。

3）因工程流失量、损耗量、沉降量、超深超宽开挖量、回淤量等的估算不足对工程费用的影响。

4）承包人自行确定合法卸泥区、采砂区、采石区所导致的费用风险，办理水上水下作业许可、卸泥、爆破等相关施工手续并承担相关费用。

5）工程所材料价格应综合材料费、资源费、运输费、采购保管费、检验费等一切费用。 

6）按照《福建省水运工程施工标准化指南》“三三三”施工标准化管理模式的要求，做好工地建设“三集中”、质量控制“三强化”、安全措施“三到位”等工作【全省大中型水运在建工程项目（暂定标段合同价1亿元及以上项目和连片开发标段）在投标报价时应充分考虑该部分费用，并在综合单价内体现】。

2.6……
3、其他说明

3.1适用定额：现行行业有关规定。
3.2 材料市场价格由投标人自行调查确定。

3.3 本工程施工取费作为竞争性费用由各投标人自行考虑。

3.4 税率：按当地税率计取，当地税率由投标人自行调查。

3.5 投标总价分为工程项目、一般项目和暂列金额。本工程为固定总价合同，中标后工程项目及一般项目均按固定价包干，暂列金额（若有）由招标人支配，按发生的实际费用支出。
3.6 投标报价中应充分考虑用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善等所发生的费用，该项费用不得低于沿海水工部分投标总价（不含暂列金额）的1.5%，安全生产费专款专用，不得作为竞争性报价和挪作他用，否则甲方将扣除该费用。

3.7 本项目的文明施工、环保措施专项费用专款专用，不得挪作他用，否则甲方将扣除该费用。

3.8  预制场地、现场办公生活场地、港内外施工道路及其它生产、生活所需要的临时施工水域或场地由承包人自行解决, 投标报价中应在一般项目报价中体现，如未计列则视其费用已分摊在工程量清单中子目的单价或价格之中。

3.9 本工程生产、生活用水、用电及通信条件由承包人自行解决。投标报价中应把可能额外增加的水、电费用在一般项目报价中体现，如未计列则视其费用已分摊在工程量清单中子目的单价或价格之中。
3.10投标报价中要求暂列金额（若有），不得作为竞争性报价；暂列金额由招标人支配，按发生的实际费用支出。

3.11本章节工程量清单描述应与招标人提供的工程量清单编制说明结合阅读，充分理解。

4、工程量清单和报价清单

4.1发包人提供的价格清单仅作为投标人投标报价的参考，不作为投标人中标后调整中标价的理由或依据，投标人应在发包人提供的价格清单格式的基础上进行报价。工程量清单已列出的项目和对应数量，投标人填报时不得减少，但可在保留价格清单不变的基础上补充填报。投标人如果有漏报少报的项目，招标人则视为该项费用已包括在总价内，一旦中标，一律不予追加支付。

投标价格清单汇总表
	序号
	项  目  名  称
	总价（元）

	一
	勘察设计费
	

	1
	勘察费
	

	2
	扫海费
	

	3
	设计费
	

	
	小计
	

	二
	工程费用
	

	1
	一般项目
	

	2
	疏浚工程
	

	3
	东侧仓储堆场
	

	4
	供电照明
	

	5
	给排水消防
	

	
	小计
	

	三
	工程费用
	

	四
	企业管理费
	

	五
	税金
	

	六
	暂列金（挡墙变更、码头修复工程等）
	

	
	小计
	

	合计
	勘察设计施工总承包工程总价
	


投标报价（大写）：人民币万元               （小写）：¥                 
投标单位（盖章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

时间：
六、承包人建议书
（投标人制作电子投标文件时可将《六、承包人建议书》上传至“技术文件”中）
（一）图纸

（二）工程详细说明

（三）工艺方案

（四）其他

七、承包人实施计划
（投标人制作电子投标文件时可将《七、承包人实施计划》上传至“技术文件”中）
（一）概述

1. 项目简要介绍。

2. 项目范围。

3. 项目特点。

（二）总体实施方案

1. 项目目标（质量、工期、造价）。

2. 项目实施组织形式。

3. 项目阶段划分。

4. 项目工作分解结构。

5. 对项目各阶段工作及文件的要求。

6. 项目分包和采购计划。

7. 项目沟通与协调程序。

（三）项目实施要点

1. 勘察设计实施要点。

2. 采购实施要点。

3. 施工实施要点。

4. 试运行实施要点。

（四）项目管理要点

1. 合同管理要点。

2. 资源管理要点。

3. 质量控制要点。

4. 进度控制要点。

5. 费用估算及控制要点。

6. 安全管理要点。

7. 职业健康管理要点。

8．环境管理要点。

9. 沟通和协调管理要点。

10. 财务管理要点。

11. 风险管理要点。

12. 文件及信息管理要点。

13. 报告制度。

八、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


（二）近年财务状况表

提供2019-2021年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等扫描件。联合体投标的，联合所有成员均应提供。
（三）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


说明：投标人应附上业绩的合同原件扫描件、行业主管部门出具的初步设计批复或施工图设计批复文件或项目业主出具的施工图审定意见文件或审查会议纪要或专家组评审意见的原件扫描件。
（四）近年发生的重大诉讼及仲裁情况

（五）拟投入本项目的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（kW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（六）拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

（七）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（八）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目设计负责人、施工负责人应分别附相关资格证

	姓 名 
	 
	年 龄 
	 
	学历 
	 

	职 称 
	 
	职 务 
	 
	拟在本合同任职 
	 

	毕业学校 
	年 毕 业 于 学 校 专 业 

	主要工作经历 

	时 间 
	参加过的类似项目 
	担任职务 
	发包人及联系电话 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


书、身份证、职称证、学历证、最近 6 个月养老保险扫描件。

（九）疏浚工程船自有证明或租赁协议
（十）疏浚工程船船舶证书、检验证书
出具所参与投标的绞吸船铰刀功率≥1000kw以及符合本工程疏浚作业需求的承诺书，保证实际施工的船舶与参与投标的船舶一致

九、其他资料

1、企业信用声明（独立投标）
	序号
	信用项目
	信用等级
	AA、A是否失效
	本次投标是否使用信用分
	评标使用的等级

	1
	企业
	
	
	
	

	2
	设计负责人
	
	
	
	

	3
	施工负责人
	
	
	
	

	4
	施工技术负责人
	
	
	
	


注：1、按福建省交通运输厅网站最新公布的填写。考核为AA级、A级的施工监理人员信用结果使用规定，仅适用于当年已完工项目评为AA级、A级的主要人员；未完工项目评为AA级、A级的主要人员，参与新项目投标时，其信用结果使用一律按B级执行。
2、信用考核评分标准中，涉及施工负责人（项目经理）、技术负责人部分，投标人还应在投标文件中提供已完工项目的交（竣）工验收证书原件扫描件。
1、企业信用声明（联合体投标）
	序号
	信用项目
	信用等级
	AA、A是否失效
	本次投标是否使用信用分
	评标使用的等级

	1
	设计方企业
	
	
	
	

	2
	设计负责人
	
	
	
	

	3
	施工方企业
	
	
	
	

	3
	施工负责人
	
	
	
	

	4
	施工技术负责人
	
	
	
	


注：1、按福建省交通运输厅网站最新公布的填写。考核为AA级、A级的施工监理人员信用结果使用规定，仅适用于当年已完工项目评为AA级、A级的主要人员；未完工项目评为AA级、A级的主要人员，参与新项目投标时，其信用结果使用一律按B级执行。
2、信用考核评分标准中，涉及施工负责人（项目经理）、技术负责人部分，投标人还应在投标文件中提供已完工项目的交（竣）工验收证书原件扫描件。
2、承诺函
                  （招标人）：

我方参加了      （项目名称）投标，若我方中标，我方在此承诺：

一、在合同签订之前，我方将按照项目需要配足其他主要项目管理人员和主要船机设备，在经审批后作为派驻本工程的项目管理机构主要施工管理人员和主要机械设备不进行更换。
1、工程开工前，我方承诺按投标时填报的项目经理、技术负责人组建项目管理机构，并按要求到岗到位。

2、工程开工后，除不可抗力外，我方变更项目经理、技术负责人和其他主要施工管理人员的，按专用合同条款规定的数额向招标人交纳违约金。

3、为保证本项目按时开工，我方保证至少按照合同签订前批准的主要机械设备及进场计划时间到达指定海域并展开施工，未按承诺到场进行施工的，视为违约行为，按专用合同条款规定的数额向招标人交纳违约金。

4、在工程实施期间，未经监理工程师批准，承包人应确保满足施工需要的施工船舶机械设备不得撤离现场，否则，按专用合同条款规定的数额向招标人交纳违约金。
二、我方也承诺，在合同实施期间，若有人员、机械设备不能满足要求，随时应招标人的要求予以增加或更换，直至满足招标项目要求为止。

三、如我方违背了上述承诺，招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入交通建设市场信息管理系统；合同实施期间，如我方违背了上述承诺，愿意接受项目发包人按合同有关规定课以违约金、没收履约担保、切割工程、清退出场、终止合同等处理，并承担一切经济和法律责任；愿意接受相关行政主管部门作出的降低信用等级、直接定级、限制投标、禁止投标等市场准入与清出的处罚，并承担由此造成的一切后果。

                                       投  标  人：               （盖单位电子章）

                                  年    月    日
3、投标人认为必要的其他材料











