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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第 1 章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目民主路（延安路至新华北路）道路改造提升工程已由漳州市发展和改革委员会以漳发改审〔2022〕47号批准建设，建设单位为漳州城投市政集团有限公司， 建设资金来源由市级财政统筹，招标人为漳州城投市政集团有限公司，委托的招标代理单位为福建省明建工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：漳州市芗城区；
2.2.工程建设规模：民主路为东西走向的城市支路，该项目设计起点与延安路相交，设计终点至新华北路，改造路线长度约384.8m，设计速度为20km/h，道路红线宽度11～18m。主要工程内容包括拆除工程、道路工程、交通工程、给水工程、雨污水工程、通信工程、照明工程等。项目总投资概算 543.28 万元，其中建安工程费用 450.49 万元；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：市政工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：本招标项目施工图纸所含全部内容，具体以招标人在项目实施过程中正式下发的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程量清单或工程预算审核书及编制说明所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。工程实施过程中增加的所有内容中标人需无条件接受，否则不予竣工验收；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
按照《建筑业企业资质标准》的承包工程范围中相应等级规定：三级市政公用工程施工总承包资质“可承担单项合同额2500万元以下的市政综合工程”；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
根据《注册建造师执业工程规模标准》中市政公用工程：单项工程合同额＜1000万元属于小型工程，二级注册建造师可担任中小型工程的项目负责人；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
/；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：人民币4023985.82元（含暂列金190000元）元；
2.5.工期要求：总工期为120个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：①具备合格有效的企业法人营业执照。②应按闽建办筑〔2016〕8号文、闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业的信息登记（所有投标人须提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。③投标人须提供投标单位及其法定代表人、拟派项目负责人近三年无行贿犯罪承诺函(格式自拟)。④相关资质证书的有效期根据建办市函〔2020〕334号、建办市函〔2021〕510号、 建办市函〔2022〕361号及闽建许〔2020〕2号、闽建许〔2021〕7号、闽建许〔2022〕3号等文件规定执行(各省级部门有规定的按规定附相关政策文件)。⑤根据相关文件规定，被列入“黑名单”企业在黑名单有效期内不得参与投标（闽建[2016]5号文及其他相关规定中的工程质量安全文明“黑名单”除外）。⑥据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。⑦本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。⑧本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。
3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于发布招标公告之日起至投标截止时间前通过已经激活并审核通过的 CA登陆到漳州市工程项目交易中心网站企业业务系统（下载网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法A类（8％≤K＜12%）(含8%，不含12%)。
5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2023年3月20日 17:00:00前（指款项到达账户时间）。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币捌万元整（¥：80000元）。
6.3.投标保证金提交的方式：具体详见投标须知前附表18.1/18.2.1条款。
7.投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023年3月21日 09:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）、漳州城投集团招标采购网（https://ctzb.fjzzct.cn）上发布。
9.联系方式
招标人：漳州城投市政集团有限公司
地址：漳州市芗城区西湖生态园市政集团204室，邮编：363000
电子邮箱:/
电话：0596-2871309，传真：/
联系人：洪工
招标代理机构：福建省明建工程咨询有限公司
地址：漳州市芗城区水仙大街新城国际1幢1单元2703室，邮编：363000
电子邮箱:2695352771@qq.com
电话：0596-2682527，传真：0596-2682527
联系人： 小陈、小雷、小林
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳州市住房和城乡建设局
地址：漳州市芗城区胜利东路15号建设大厦
联系电话：0596-2944277
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市龙文区水仙大街100号市行政服务中心四楼
联系电话：0596-2939029
第 2 章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：漳州城投市政集团有限公司
地址：漳州市芗城区西湖生态园市政集团204室
联系人：洪工
电话：0596-2871309，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建省明建工程咨询有限公司
地址：漳州市芗城区水仙大街新城国际1幢1单元2703室
联系人：小陈、小雷、小林 
电话：0596-2682527，传真：0596-2682527
电子邮箱：2695352771@qq.com

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：民主路（延安路至新华北路）道路改造提升工程
报建编号：3506022208179902
招标项目编号：E3506010601800977001
标段名称：民主路（延安路至新华北路）道路改造提升工程
标段编号：E3506010601800977001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：由市级财政统筹
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	漳州市芗城区

	5.
	1.5
	工程建设规模
	民主路为东西走向的城市支路，该项目设计起点与延安路相交，设计终点至新华北路，改造路线长度约384.8m，设计速度为20km/h，道路红线宽度11～18m。主要工程内容包括拆除工程、道路工程、交通工程、给水工程、雨污水工程、通信工程、照明工程等。项目总投资概算 543.28 万元，其中建安工程费用 450.49 万元

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	本招标项目施工图纸所含全部内容，具体以招标人在项目实施过程中正式下发的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程量清单或工程预算审核书及编制说明所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。工程实施过程中增加的所有内容中标人需无条件接受，否则不予竣工验收

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市龙文区水仙大街100号（漳州市行政服务中心四层南侧）
联系电话：0596-2939029

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	1、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招标活动不暂停、不终止。
2、电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

（3）投标人未使用加密用的CA数字证书或未使用非本次投标加密用的CA数字证书；

（4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。

电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。

3、投标人存在以下情形之一的投标无效：

（1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内达到工程项目交易系统的。

（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的。

（3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章。

4、企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须使用之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。法人印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果由投标企业自行承担。

5、本工程采用电子招标，其执行的文件为：漳行政【2013】17号和漳政办【2012】222号文。

电子投标文件具体要求：

（1）电子交易平台为投标人提供在线或离线编辑和制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、工程量清单报价（如有）导入、版式文件转换、电子签章、文件生成、 校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（0596-2032597）。

（2）投标人在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。 

（3）本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以电子招投标系统格式为准。

（4）投标人提交的工程量清单报价文件的格式应符合漳州市交易中心电子投标所要求的的清单格式

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：中瑞祥谦（福建）建筑设计有限公司
监理单位：（待定）
代建单位：/
全过程工程咨询单位：/
造价咨询单位（编制）：锐项目管理有限公司
造价咨询单位（审核）：漳州市财政投资评审中心

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为120日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
/

	11.
	2.2
	质量要求
	达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：/
智慧工地管理要求：/
建筑垃圾减量化目标：/
其他要求：/

	13.
	2.4
	合同价格形式
	固定单价加风险包干合同方式；
  

	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
贰级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4． 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3.企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的；4.在近三年内投标人或法定代表人或拟派的项目负责人在中国裁判文书网上有行贿犯罪行为记录的。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2023年3月2日 11:00:00

	18.
	11
	分包
	☑不允许
□ 允许，允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：
/

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：/

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2023年3月21日 09:30:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后120日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额：捌万元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第②或③或④或⑤种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3506010601800977001，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：兴业银行股份有限公司漳州商业城支行
帐户名称：漳州城投市政集团有限公司
帐    号：161060100100215873
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：须采用电子银行保函，不接受纸质保函。采用银行电子保函形式缴纳的，缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》要求，且投标人须将电子保函加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506010601800977001。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：须采用电子担保保函，不接受纸质保函。采用电子担保保函形式缴纳的，缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子担保保函所需的一切费用由投标人自理。投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择具备开展工程担保业务能力的工程担保公司开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》要求，且投标人须将电子保函加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506010601800977001。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明        （招标项目编号）E3506010601800977001。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人可按《漳行政[2012]19号》及《漳建易[2012]12号》及《漳建工[2014]175号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分;
c./。
⑦其他形式：/。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足1.根据漳建筑〔2021〕12号文：“漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知：一、从2021年7月1日起发布招标公告或发出投标邀请书的招标项目，实施电子化招投标方式的，其投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定”。本项目不再接收纸质保函。2.投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的: a.根据《关于漳州市工程投标电子保函试运行的通知》，本项目允许投标人提交电子投标保函。b.电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险公司出具，投标人可自主选择电子保函出具机构。电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，否则其投标担保视为无效。c.投标人应充分评估电子保函业务办理时间，若电子保函出具机构无法在有效时间内为其开具电子保函，投标人应及时选择招标文件中规定的其它方式缴纳保证金。d.投标人自行办妥电子保函手续，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保函的一切费用由投标人自理。e.电子保函的申请具体详见《漳州电子保函申请流程操作手册》。3.根据闽建筑〔2020〕8号文，投标人以银行保函、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的,需符合以下实质性要求：（一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司等保函开立公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（二）电汇或银行转账单以及保函开立出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，到账证明格式根据《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》的要求（到帐证明格式详见“闽建筑函[2021]1号附件”），作为投标文件的组成部分。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤/。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。


	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
4、中标人因被投诉等原因而被取消中标资格的。5、在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。6、投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。7、因投标人自身原因未在招标文件规定时间内解密的视为投标人撤销其投标文件。8、法律、法规规定的其他情形。

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：不要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：江苏国泰新点软件有限公司招投标文件制作软件（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0512-58173200、400-998-0000、 0596-2032597
投标文件编制和加密要求：
资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等投标文件全部内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统。网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。
计价软件名称及版本：本项目的计价软件版本为大盛工程计价软件（2017版）。根据闽建筑〔2022〕3 号要求，计价软件开发单位应当按照要求完善投标报价文件的计价软件功能，并通过省公共资源交易电子公共服务平台发布符合要求的计价软件应用程序。投标人可选用通过省公共资源交易电子公共服务平台发布符合要求的任一计价软件应用程序编制投标文件。

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：2023年3月21日 09:30:00前。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：
投标人应通过公共资源电子交易平台递交企业名称变更证明材料原件扫描件加盖投标人公章随同电子投标文件一并在线提交，投标人应对其真实性负责。

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2023年3月21日 09:30:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请招标人和监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理将配合系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起5个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：异议人应及时根据鉴定机构要求，会同招标人及鉴定机构共同做好投标时使用的电脑、CA锁、计价软件锁等电子设备的封存和移交工作（含鉴定物品的封存、移交等），并根据鉴定机构的鉴定要求做好相应配合工作，鉴定费由异议人承担。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
从福建省综合评标专家库中随机抽取

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法A类（8％≤K＜12%）(含8%，不含12%)

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标人在本招标项目开标、评标（审）期间应保持在线状态。投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过漳州电子招投标交易平台在线提出；招标人将通过电子交易平台当场作出答复。投标人应随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在30分钟内答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：1个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
□采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：/个
中标候选人推荐办法：/
定标原则：/

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：/，其履约担保金额为中标合同价的/％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。
履约担保形式：履约担保可以以现金或银行转账或电汇或履约保函的方式提交。履约保函只接受银行保函，保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约担保金。履约担保金的提交时间:在中标通知书发出之日起10个工作日内且在签订施工合同前。履约保证金转入账户：开户银行：兴业银行漳州商业城支行，帐户名称：漳州城投市政集团有限公司，帐号：161060100100215873。履约担保以现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定，履约担保以现金形式递交的，应由投标人基本账户转出；以银行保函递交的，应由投标人所在银行出具，所需费用由投标人承担。投标人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，投标单位承担一切后果并承担违约责任。履约保证金退还：工程竣工验收合格且结算审核完成，竣工档案资料完整归档后，投标人提交完整申请支付手续后10个工作日内一次性将剩余款项退还（不计利息）
履约担保期限：签订的合同生效之日起至竣工验收合格，且本工程结算审核完成竣工档案资料完整归档完成之日止

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：漳州市住房和城乡建设局
地点：漳州市芗城区胜利东路15号建设大厦
电话：0596-2944277

	40.
	34.2
	其他
	1.其他资格要求：①具备合格有效的企业法人营业执照。②应按闽建办筑〔2016〕8号文、闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业的信息登记（所有投标人须提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。③投标人须提供投标单位及其法定代表人、拟派项目负责人近三年无行贿犯罪承诺函(格式自拟)。④相关资质证书的有效期根据建办市函〔2020〕334号、建办市函〔2021〕510号、 建办市函〔2022〕361号及闽建许〔2020〕2号、闽建许〔2021〕7号、闽建许〔2022〕3号等文件规定执行(各省级部门有规定的按规定附相关政策文件)。⑤根据相关文件规定，被列入“黑名单”企业在黑名单有效期内不得参与投标（闽建[2016]5号文及其他相关规定中的工程质量安全文明“黑名单”除外）。⑥据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。⑦本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。⑧本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。
2.因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

3.本招标项目实行不见面开标，投标人无需到场参加开标。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。

4.根据闽建筑〔2022〕10号附件《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标工程计价实施细则》规定：主要材料和设备的调差范围（品种）及其基准价格以招标控制价中《主要材料和设备项目与价格表》列明的为准。其中，甲供材料和其他材料费均不参与价差调整。

5.投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须合格有效。投标文件所有证明资料应为原件扫描件或复印件扫描件（须加盖法人单位公章）。否则视为审查不合格。

6. 投标须知前附表18.1/18.2.1投标保证金“①现金形式”更改为:应在投标保证金截止时间之前（2023年3 月20日北京时间17时00分前，款项到达指定账户时间）从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户（指款项到达指定账户时间），并应在电汇或银行转账回单上注明(招标项目编号E3506010601800977001），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。（本条款与招标文件中其他条款不一致的，以本条款为准。）

7.若投标人采用电子投标保函形式提交投标保证金的，具体赔付流程按电子保函出具机构向漳州市工程项目中心提交的《漳州市工程项目投标电子保函服务承诺书》内容执行。

8.以银行转账或电汇形式提交本工程投标保证金的，退款手续资料：为“收到退还民主路（延安路至新华北路）道路改造提升工程投标保证金”收款收据、投标保证金汇款凭证和企业基本账户开户许可证复印件并加盖投标单位公章。于开标日期截止后送达或邮寄至招标代理机构。投标人应自行考虑邮寄时间，确保在指定时间到达招标代理机构，以确保投标保证金顺利退还。

9.未中标人投标保证金的退还：公示期满后，招标人收到所有投标单位退还投标保证金所需的完整材料后10个工作日内将投标保证金无息退还至中标候选人以外的投标单位（银行保函或担保保函或年度保证金除外）（因投标人投诉或质疑可能造成重新评标的，在投诉或质疑处理完后无息退还并告知投标人推迟退还投标保证金的原因）。

注:①如已提交“银行保函或担保保函或年度投标保证金凭证”则无需提供。②如果投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金，应按照单项工程缴交投标保证金规定金额向漳州市工程项目中心补足差额。

中标人（银行保函或担保保函或年度保证金除外）的投标保证金待签订施工合同（中标人需按招标文件规定提交履约担保）后，招标人在收到中标人退还投标保证金所需的完整材料后10个工作日内无息退还至投标单位。

10. 若投标人或者其他利害关系人对本项目的评标结果提出异议或投诉的，出现弄虚作假行为或经核查不属实的，导致本项目开工日期延误的，则招标人有权向省、市建设行政主管部门进行投诉和举报，由此产生的一切后果（如信用考核、相关法律责任等），均由异议人(或投诉人)自行承担。

11.中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜，并于30日内签订合同。因中标人原因每超过一天，招标人有权从投标保证金或履约保证金中扣除违约金1万元/天；若超过5天（含第 5天），招标人有权从投标保证金或履约保证金中扣除违约金2万元/天。若连续超过10天，招标人有充分理由取消其中标资格并不退还其投标保证金或履约保证金。在此情况下，招标人可按规定重新组织招标。给招标人造成的损失超过投标保证金和履约保证金数额的（若有时），还应当对超过部分予以赔偿。（公示期满后次日视为中标通知书发出之日，招标代理机构或招标人将提前通知中标人，中标人应及时凭本项目的建设工程交易服务费的缴款凭证到招标代理机构领取中标通知书）。

12.中标人在领取中标通知时应向代理机构提供完整的纸质书面投标文件伍份(与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人单位公章和一份投标文件扫描件U盘及WORD电子文档1份)。

13.中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的、或未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的，招标人取消其中标资格并没收其投标保证金；导致招标人从其他中标候选人中重新确定中标人或重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

14.如果投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金，应按照单项工程缴交投标保证金规定金额向漳州市工程项目中心补足差额。

15.投标人中标后，其项目部施工管理人员必须全部通过福建省工程质量安全动态信息系统备案。否则按《项目部施工管理人员到位承诺书》及相关规定执行。中标人在中标后还应根据闽建建[2018]36号文及闽建建[2018]37号文需求配备项目部施工管理人员。(在项目实施过程中，如若更新新规定以更新后为准执行）。

16.中标人须按照《关于全面推行市政工程建设标准化管理的实施意见》执行。

17.中标人应在工程所在地银行开设本工程结算户（如需），有关规定如下：

（1）中标人在开设结算户前，应与招标人沟通协商。

（2）招标人按合同规定将工程款（质量保证金除外）汇入中标人开设的结算户。

（3）结算户内资金必须专款专用于本合同工程。中标人应确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用结算户的资金。若中标人将本项目资金挪用、转移时，招标人有权中止工程款支付，直至中标人改正为止。

（4）招标人有权对中标人的本合同工程的资金使用情况进行检查，中标人不得拒绝。

（5）合同履行过程中，如国家税率政策有调整，中标人实际开票税率与原合同税率之间产生的差额，在工程竣工结算当期予以调整。

18.根据《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》[闽人社发〔2018〕8号] 以及闽人社发〔2022〕1号文件规定：施工总承包企业在工程项目开工前，应到工程项目所在地银行设立工资专户，并与建设单位、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》；工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托施工总承包企业代发工资，并与施工总承包企业签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。还应严格按照漳建筑函[2022]26号、漳人社[2019]29号、漳人社[2022]28号以及闽人社发〔2022〕1号等规定执行实行工程建设项目人工费（工资款）与其他工程款分账管理。中标人应按《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）要求在工程项目所在地银行按工程项目对应设立农民工工资专户，工程月进度款中需扣除本月合同内已完成工程量的100%人工费，且拨付比例不得低于当月工程量进度款的17%。该部分人工费由发包人直接转入该专户中，专项用于农民工工资支付。施工总承包企业应于工资专户开设后5个工作日内向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备工资专户有关信息。具体内容以《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》[闽人社发〔2018〕8号]、漳人社[2018]373号、漳人社[2019]148号、漳人社[2022]28号文件规定为准。(在项目实施过程中，如若更新新规定以更新后为准执行）

19.中标人应根据闽建筑〔2021〕12号的规定进行建筑施工企业信用综合评价体系企业项目合同履约行为。(在项目实施过程中，如若更新新规定以更新后为准执行）。

20.招标人及投标人应根据闽建筑〔2022〕1号文关于颁发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）的通知进行计价编制。

21.依据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（闽建建[2021]3号）的要求，本项目施工现场安装远程视频监控系统。（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）

22.投标人中标后，严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件、漳建工函〔2021〕14号文等（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求。如中标人因施工扬尘措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门通报批评或局部停工的，对中标人处予人民币1万元 /次的违约金；中标人因施工扬尘防治措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门全面停工的，对中标人处予人民币2万元/次的违约金。

23.需根据《福建省住房和城乡建设厅关于强化市政工程施工围档标准化管理的通知》及结合《漳州城投集团工地围挡规范手册》要求制作符合规定围挡标识，且展示内容需经发包人同意后方可执行，所需费用已含在相应措施项目费用中，不再做调整。若未按发包人的要求执行，发包人有权另请他人执行，并且该费用由承包人承担，从合同价款中扣除。根据相关规定，围挡广告如有更新内容，发包人项目管理部有权利要求对围挡广告进行更换，费用由承包人承担。相同位置围挡重复安装、损坏均在风险包干范围内不另外计取。

24.除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。

25.投标总报价以大写金额为准，若小写金额与大写金额不一致时，以大写金额为准。

26.同一招标工程项目中，每一个中介单位只能被一个投标人委托，若投标出现两个及以上投标人委托同一中介单位编制工程量清单报价表（含编审投标委托工作）的，将不推荐其为中标候选人。

27.投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉、给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；投标人在未承担应负的赔偿责任前，招标人有权暂缓退还投标保证金。

28.若投标人存在因地区社保政策，提供的社保缴费证明无法满足招标文件中“社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准”要求的，应在编制投标文件时，同时提交造成上述情况的政府有关部门的相关文件、通知等材料，并提供该文件、通知的可查询的网址。否则评标委员会将可能作出不利于投标人的评审结论，投标人不得有异议。

29.本项目招标内容不涉及危大工程，投标人在投标时无需提交危大工程清单和相应的安全管理措施资料。

30.未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。

31.本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	   5.     
	原文见范本
	原文删除修改为:

   5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

   5.2招标代理机构的招标代理服务费按招标代理合同约定，由招标人支付。

5.3中标人应按闽发改服价〔2021〕250号标准向漳州市工程项目交易中心支付工程交易服务费。

5.4中标人应当在公示期结束后向漳州市工程项目交易中心支付建设工程交易服务费，凭漳州市工程项目交易中心开具的发票原件前往招标代理机构领取中标通知书。

	9.
	原文见范本
	原文删除修改为:

    9.招标人不集中组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应自行踏勘现场，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。投标人自行踏勘现场的所有费用自行负责。

    招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

	10.
	原文见范本
	原文删除修改为：

投标人对招标事项、招标文件有疑问的应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的形式通过电子交易平台提交给招标人或招标代理机构，逾期不受理。招标人通过以下网站发布澄清文件:福建省公共资源交易电子公共服务平台（https:// ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）、漳州城投集团招标采购网（https://ctzb.fjzzct.cn）。投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。

	14
	原文见范本
	原文增加条款：

14.3招标人、招标代理机构将通过下列网站发布澄清或修改通知：福建省公共资源交易电子公共服务平台https:// ggzyfw.fujian.gov.cn/、漳州市工程项目交易中心网https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn、漳州城投集团招标采购网https://ctzb.fjzzct.cn。

当招标文件、补充招标文件（澄清、修改）等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。投标人应通过电子交易平台自行下载招标人发布的招标文件的澄清、修改。

投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。

	15.1.1.
	原文见范本
	原文修改为:

15.1.1资格文件应包括下列内容:

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目负责人承诺函

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、拟派出施工现场管理人员表

九、项目部施工管理人员到位承诺书

十、投标人基本账户信息

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料

	15.2.1.
	原文见范本
	原文修改为:

15.2.1商务文件应包括下列内容:

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

	26.3
	原文见范本
	原文删除修改为：
招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将依法重新招标。 

	30.3
	原文无
	增加：
30.3中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除授标并不予退还其投标保证金。给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。对依法必须进行施工招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，中标人同时依法承担相应法律责任。招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标：
（1）中标人因被投诉等原因而被取消中标资格的；
（2）中标公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标；
（3）无正当理由不按规定提交履约担保金的；
（4）无正当理由不与招标人签订施工合同的；
（5）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；
（6）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
（7）法律法规规定的其他情况。


第 3 章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为8％~12%（含8%，不含12%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
 a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/ 。

	4
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于贰级市政公用工程专业，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：市政工程1人；
质量员：市政工程1人；
材料员：1人；
机械员：1人；
安全员：取得安全生产考核合格证书C证的专职安全生产管理员 1人；
试验员：/人；
劳务员： 1 人；资料员： 1 人
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后7日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后7日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。
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	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：
/
 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。
5. 其他要求：
/
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	4.2
	危大工程清单
	1、经与施工图设计单位确认，本项目无危大工程清单；
2、/；
3、  ；
/
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	7.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	/

	9
	7.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	/
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	7.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价
	/


第2节 评标办法和标准
经评审的最低投标价中标法
1. 评标程序
1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对技术文件（如有）进行评审；
（4） 对商务文件进行初步评审；
（5） 对商务文件进行算术性修正；
（6） 对商务文件进行详细评审；
（7） 推荐中标候选人；
（8） 提交评标报告。
1.2. 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。
2. 评标前的准备工作
2.1. K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2. 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
2.2.1投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”第2项，下同）内的投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家但不多于(含)100家时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
2.2.2投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于100家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含）50家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3. 确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
2.4. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5. 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3. 资格文件评审办法和标准
3.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
3.1.2 关键内容字迹模糊、无法辨认；
3.1.3 未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4 不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13 已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；
3.1.14 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
3.1.15 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
3.1.16 不符合招标文件规定的其他资格条件。
4. 技术文件评审办法和标准
4.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。
4.2评标委员会按照评标办法和标准数据表第7项和本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
4.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的评审，技术文件的评审结论分为合格与不合格二种。技术文件评审最后得分高于或等于60分的为合格，低于60分的为不合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求，否决其投标，不再进行商务文件的评审。
5. 商务文件评审办法和标准
5.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
5.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认；
5.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
5.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
5.1.6 投标总价高于招标控制价；
5.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
5.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；
5.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件；
5.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1. 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
6.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
6.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
6.1.3 本办法第5.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准
6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
7. 商务文件详细评审办法和标准
7.1. 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
7.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
7.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
7.1.3  安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额；
7.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第10项)85％；
7.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
7.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。
8. 推荐中标候选人
8.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
8.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
8.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
8.2推荐中标候选人
8.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：
（1）采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
（2）采用B类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
8.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。
8.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
9.提交评标报告
9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
9.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
10.附则
10.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
10.2除本章第10.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。
10.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
附件3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法）
技术文件评分标准表（格式）
	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目
评分（分）
	权重

	1
	/
	/
	A1
(满分100分)
	/

	2
	/
	/
	A2
(满分100分)
	/

	/
	/
	/
	/
	/

	/
	/
	/
	/
	/

	/
	/
	/
	/
	/

	/
	/
	/
	An
(满分100分)
	/

	评标委员会成员总评分
	A1*B1+A2*B2+…+An*Bn

	备    注
	1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.技术文件页数原则上不超过100页。


说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。 
有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


第 4 章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
第1节 合同协议书
发包人（全称）：漳州城投市政集团有限公司
承包人（全称）：                

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  民主路（延安路至新华北路）道路改造提升工程 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：民主路（延安路至新华北路）道路改造提升工程。
2.工程地点：漳州市芗城区。
3.工程立项批准文号：漳发改审〔2022〕47号。

4.资金来源：由市级财政统筹 。

5.工程内容：民主路为东西走向的城市支路，该项目设计起点与延安路相交，设计终点至新华北路，改造路线长度约384.8m，设计速度为20km/h，道路红线宽度11～18m。主要工程内容包括拆除工程、道路工程、交通工程、给水工程、雨污水工程、通信工程、照明工程等。项目总投资概算 543.28 万元，其中建安工程费用 450.49 万元。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：民主路（延安路至新华北路）道路改造提升工程图纸所含全部内容，具体以招标人在项目实施过程中正式下发的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程量清单或工程预算审核书及编制说明所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。工程实施过程中增加的所有内容中标人需无条件接受，否则不予竣工验收。
    二、合同工期

计划开工日期：年月日，根据项目实施情况，以总监理工程师签发的开工令时间为准。
计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：120天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

工程质量达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准。   

 四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：（注：在支付工程款和开具发票时，合同价税前造价扣除甲供材料款）

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥            元)。

2.合同价格形式：固定单价加风险包干     。

    五、项目负责人

承包人项目负责人：                                       。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在                                    签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自                        生效。

    十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

社会统一信用代码：                 社会统一信用代码：            
地  址：                   地  址：        
邮政编码：                   邮政编码：    
法定代表人：                         法定代表人：              
委托代理人：                         委托代理人：              
电  话：                 电  话：      
传  真：                 传  真：      
电子信箱：                               电子信箱：    
开户银行：                 开户银行：    
账  号：                             账  号：                  
第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

第3节 专用合同条款
专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；②本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；③合同履行中，发包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；④合同履行中，承、发包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                    ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                   ；

电子信箱：                   ；

通信地址：                 。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                      ；

资质类别和等级：                ；

联系电话：                           ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 通用条款规定的发包人提供的施工场地 。

1.1.3.9 永久占地包括： 依据设计图纸确定   。

1.1.3.10 临时占地包括： 为完成永久工程所修建的临时工程、临时设施和各类临时性工程所占用的土地等，由承包人根据施工现场实际情况自行解决，发包人不另行支付此项费用。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》（建办标〔2016〕4号）、《关于建筑业营业税改增值税调整福建省建设工程计价依据的实施意见》（闽建办筑[2016]13号）、《漳州市住房和城乡建设局关于调整疫情防控期间房建市政项目工程造价有关方面的指导意见》（漳建筑〔2020〕11号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：达到国家现行相关工程施工质量验收规范规定的合格标准，国家、地区及福建省现行设计、施工及验收规范、规程（详见施工图纸设计说明）；若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

发包人负责在签订合同后向承包人提供本工程设计文件和企业标准，承包人自行购买现行国家、地方规范和标准并承担费用，承包人应认真阅读并在实际施工中执行。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人及监理工程师,并提供拟采用相应标准（如承包人企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包人与发包人、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定；

发包人提供国外标准、规范的份数：     /     ；

发包人提供国外标准、规范的名称：     /     。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：     /     。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：①本合同的协议书；②中标通知书；③合同专用条款及其附件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；④本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑤投标书及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；⑥合同通用条款；⑦标准、规范及有关技术文件、技术要求（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑨工程量清单、预算审核书、预算审核编制说明；⑩合同履行中，及发包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑪承、发包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天内提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供三套（包括竣工图用），承包人需要增加图纸份数，发包人开具证明给予复制或代予复制，由项目经理签收，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：本工程施工图纸、设计变更及工程相关设计文件。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：格式和内容符合监理工程师合理规定的具体的施工组织设计、施工方案、施工进度计划表及应当由承包人编制的与工程施工有关的文件及办理施工许可证需要的相关文件等；
承包人提供的文件的期限为：办理施工许可证需要的相关文件提交期限为合同签订后7天内，其他文件按本合同其他相关条款约定执行或在施工过程中视发包人需求提供；
承包人提供的文件的数量为：按发包人的需求提供；
承包人提供的文件的形式为：书面形式并加盖承包人公章，同时提交电子文档；
发包人审批承包人文件的期限：在收到承包人文件后7天内审查完毕。监理人或发包人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新予以报送。监理人或发包人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整的图纸和承包人文件，供现场工程师及有关人员进行工程检查时使用并不得向与施工无关的第三者提供。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；
发包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。
承包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；
承包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。
监理人接收文件的地点：（签订合同时填写）；
监理人指定的接收人为：（签订合同时填写）。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工围墙或本工程用地红线图作为边界 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用 。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按照通用合同条款执行。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工围墙或本工程用地红线图作为边界 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用 。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按照通用合同条款执行。
1.13工程量清单错误的修正

工程量清单错误修正的其他情形：按通用条款执行。

1.14 招标控制价错误的修正

关于招标控制价错误修正的其他约定：按通用条款执行。

2. 发包人

2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：             ；
身份证号：             ；
职    务：         ；
联系电话：           ；
电子信箱：           ；
通信地址：            。
发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）督促监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，处理设计与施工中的技术问题和隐蔽工程的签证；（2）审核施工进度、工程质量的检查和监督，组织工程中间及竣工验收，工程款项的拨付；（3）合同及设计变更、增减工程后的工程量认定 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：确定开工日期7天前。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）将施工所需的水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场：项目施工所需水表接口、施工用电（包括临时箱式变电站等）由承包人负责接至施工现场，现场范围内的接引工作及费用、施工期的水、电费均由承包人承担，包含在合同价款中，包干使用不调整；承包人应结合现场实际情况和工程需要自行考虑配备工程所需发电机组和届时场内施工用电的接引工作，相关费用由承包人承担，包含在合同价款中，包干使用不调整；计量装置经相关部门检测合格后由承包人安装并承担费用。承包人每月依水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。电讯由承包人自行与电讯部门联系，费用由承包人支付；
（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；
（3）协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：工程开工前由发包人协调有关部门进行现场交底或提供有关书面资料通知承包人，并办理交接手续，但发包人不承担地下管线资料不全或因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担；
（4）协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，但发包人不承担因书面资料不全面产生的一切责任和费用，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同价款中。 
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件：承包人应协助发包人及时办理各种施工手续。
（6）水准点与坐标控制点交验要求：开工前由发包人委托设计单位向承包人提供水准点和坐标控制点，并进行现场交验。
（7）图纸会审和设计交底工作：发包人组织承包人、监理人、设计单位及有关部门人员参加施工图技术交底会审。
（8）双方约定发包人应做的其他工作：
所有正式设计变更图、设计变更通知单、工程联系单（技术核定单）、工程签证单等变更和签证文件，均应在相应文件上由发包人授权工程师签字后方为有效，任何未由发包人授权工程师签字的该类文件不能作为签证、结算和付款的依据。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：按相关政策执行。

发包人提供支付担保的形式：银行保函或担保保函或保证保险。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容： ①本工程合格的工程竣工图；②符合漳州市城建档案馆、建设主管部门及发包人要求的合格完整的工程技术资料；③设计变更文件；④工程签证；⑤工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。

承包人需要提交的竣工资料套数：提供给发包人6套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）和2套符合漳州市城建档案馆、建设主管部门及发包人要求的完整工程档案资料，设计变更和工程签证各6份，具体套数以满足建设主管部门、财政主管部门及发包人要求为准。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后1 个月内 。
承包人提交的竣工资料形式要求： 书面及电子文档 。
（10）承包人应履行的其他义务：
①承包人应自行与本项目施工范围内各属单位协调，由此可能增加的造价和工期不予调整。
②承包人应在发包人或监理人通知要求的时间内完成施工场地围挡等安全文明施工措施并配合办理施工安全监督，因措施不到位不能正常开工，致使开工时间拖延，由承包人负责。
③开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月25日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报以及提交经发包人、监理人确认的进场材料备案表各一式四份，如不按时报送或提交，发包人将不予支付工程进度款。为确保工程质量，若所备案的进场材料（设备）中主材（设备）的品牌满足不了项目的进度要求，经承包人与发包人协商一致后双方可以书面形式确定更换主材（设备）品牌，但更换后的主材（设备）的品牌和品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于报备的主材（设备）品牌。更换后的主材（设备）价格不予调整。 
④自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居民关系，自行处理道路周边小区出入口及沿街店面出行临时通道问题，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响（因承包人原因）所造成的工期延误均不得顺延工期。
⑤承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。
⑥总平布置要求、搭设外架要求、养护要求、主要机械设备配置要求及其他要求：承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价。费用已计入合同价款中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付。
⑦承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。严格执行《安全生产责任协议书》详合同附件12及《质量、安全、文明施工管理细则及违约计费标准》详见合同附件15，同时应达到漳州市城投集团相关安全文明施工标准和要求。施工过程中，若出现不符合相关安全文明施工标准和要求的现象，发包人有权责令承包人整改。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿，发包人有权从应支付的工程款中扣除。

⑧根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求制定保护方案，经监理工程师确认后报发包人审批，由此所发生的一切费用均已计入在相关项目的单价风险中，承包人自行承担，由此造成的工期延误，按实计算顺延。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。
⑨承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。
⑩因受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干费用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。
⑪承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费及机械台班费等一切相关费用）已计入合同价款中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付。
⑫承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。
⑬贯彻落实漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）等建设主管部门出具的现行相关文件要求。

⑭承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用已计入合同价款中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付。
⑮包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。
⑯承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。
⑰承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用及管线复核测量由承包人在投标时综合考虑投标计价。费用已计入合同价款中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付。
⑱承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。由此所发生的一切费用已计入合同价款中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付。
⑲承包人在施工过程中应对本项目以外周边的成品工程进行保护，如因施工需要造成成品工程的破除或破坏的，承包人应负责在完工后按其原状进行恢复。
⑳本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由此所发生的一切费用承包人均已计入在在相关项目的合同价款风险中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付；发包人提前使用后在提前使用期间发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按《工程质量保修办法》执行，具体要求详《工程质量保修书》。
承包人施工过程中需按规定办理有关手续，由此所发生的一切费用已计入合同价款中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付；由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。
施工场地清洁卫生的要求：严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到有关主管部门规定及监理、发包人现场工程师满意程度。如现场检查发现场地卫生不到位，承包人每次向发包人支付违约金人民币500元整。交工前现场施工场地须符合验收标准。
㉓承包人应根据《质量、安全、文明施工管理细则及违约计费标准》合同附件15的约定履行。

承包人须根据漳建工〔2017〕68号规定，关于转发《福建省住房和城乡建设厅关于强化市政工程施工围档标准化管理的通知》的第三点要求做好施工围挡工作。

项目实施过程中，承包人对发包人根据项目需要增加的零星项目应予以接受并按发包人的要求进行实施，不得以任何理由拒绝或推拖。
由承包人负责采购主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁施工机械设备的，发包人有权要求承包人提供有关采购、租赁合同及发票等证明材料。

㉗承包人应严格按照工程项目管理有关规定，做好项目质量、安全、文明施工等管理，严格执行《福建漳州城投集团有限公司施工作业流程管理与评价指引(试行)》施工作业管理要求，积极配合并接受各单位的检查、抽查、监查及评价、评分管理。

3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人：
姓    名：        ；
身份证号：        ；
建造师执业资格等级：  ；
建造师注册证书号：；
建造师执业印章号：    ；
安全生产考核合格证书号：；
联系电话：      ；
电子信箱：        ；
通信地址：        ；
承包人对项目负责人的授权范围如下：是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作 。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行考勤按指模或签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗签到不少于22天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：/。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。若项目负责人未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目负责人应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目负责人违反上述规定的，承包人每次应付违约金人民币3000元，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目负责人若连续两周且每周缺岗累计5次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：须向发包人交纳违约金，违约金为每人次10万元人民币，须以银行转账方式缴纳违约金或从工程款中直接扣除。若更换的项目负责人能力、水平、资格资质低于被替换人，发包人有权要求承包人更换为能力、水平、资格资质不得低于被替换人的。承包人需提交更换的项目负责人劳动合同，以及连续缴费累计六个月及以上社会保险证明。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：从发包人发出通知之日起计算，承包人向发包人缴纳违约金人民币1万元/天，发包人有权终止合同并没收履约保证金，且由承包人赔偿发包人因此产生的损失。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后2天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：

可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换主要施工管理人员按人民币1万元/天，拒不撤换其他施工管理人员按每人人民币5000元/天支付违约金，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。主要施工管理人员是指项目技术负责人、现场生产经理、安全生产总监等。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，实行按指模或签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月每人到岗签到不少于22天。施工阶段每天一般至少应按施工管理人员配备标准规定数量到岗，特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。
安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人现场代表同意，并报告发包人项目负责人，离岗时间需超过半天或不能回来履行签到制度的，需自行报告施工项目部安排其它人员顶岗或换岗。技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗的但有事确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效 。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换项目负责人和其他技术管理人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换技术负责人每人次人民币10万元；更换其它施工管理人员，每人次人民币3万元。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未能按要求常驻施工现场，签到记录达不到合同规定的要求，发包人查岗时在岗人数达不到投标承诺及相关规定要求的，应出席会议或到岗而缺席又没履行请假规定的，经发包人查实，技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金2000元，其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金1000元。其违约金发包人有权直接从承包人的工程款中扣除。因施工项目部缺岗又没按规定履行请假手续致使每周支付违约金累计5人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。主要施工管理人员是指项目技术负责人、现场生产经理、安全生产总监等。

3.3.6在施工推进过程中，若发包人发现承包人的项目负责人、施工管理人员的能力和水平，在施工推进过程中，不足以承担起完成本工程的施工管理责任和任务，发包人可书面通知承包人更换相应的责任管理人员。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包 。

主体结构、关键性工作的范围：/。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/。
其他关于分包的约定：/。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按照通用合同条款执行，并且竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责己方承包范围内的全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：
履约担保金额：为中标合同价的 10 ％
履约担保形式：履约担保可以以现金或银行转账或电汇或履约保函的方式提交。履约保函只接受银行保函，保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约担保金。

履约担保金的提交时间:在中标通知书发出之日起10个工作日内且在签订施工合同前。

履约保证金转入账户：

开户银行：兴业银行股份有限公司漳州商业城支行

帐户名称：漳州城投市政集团有限公司

帐号：161060100100215873
履约担保以现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定，履约担保以现金形式递交的，应由投标人基本账户转出；以银行保函递交的，应由投标人所在银行出具，所需费用由投标人承担。履约担保若为担保保函的方式提交的，须是开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函，提交保函的同时，需提供担保公司的资产负债表、现金流量表、利润表及营业执照复印件并加盖公章。履约担保若为银行保函的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包单位承担一切后果并承担违约责任。

履约担保期限：签订的合同生效之日起至竣工验收合格，且本工程结算审核完成竣工档案资料完整归档完成之日止。

履约担保的退还：工程竣工验收合格且结算审核完成，竣工档案资料完整归档后，承包人提交完整申请支付手续后10个工作日内一次性将剩余款项退还（不计利息）。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同及招标文件（含答疑纪要），对承包人在施工质量、建设工期、安全与文明施工和建设资金使用及合同信息管理等方面，代表建设单位实施监督。具体以发包人与监理单位签订的《监理合同》为准 。
关于监理人的监理权限：凡增减工程造价、延长工期的建议和措施需要取得发包人书面批准才能行使职权，详见发包人与监理单位签订的《监理合同》 。
（1）审核项目负责人或主要管理人员的合规性与变更；
（2）发布开工令、停工令；
（3）审查工程延期；
（4）审查有关暂列金额的使用；
（5）审查第10条的变更；
（6）审查第11条的合同价款调整；
（7）审查工程索赔额；
（8）审查批准技术规范（规格）或设计的变更等。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人自行承担 。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                         ；
职    务：                         ；
监理工程师执业资格证书号：                       ；
联系电话：                         ；
电子信箱：                         ；
通信地址：                         ；
关于监理人的其他约定：详见发包人与监理单位签订的《监理合同》 。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）详见发包人与监理单位签订的《监理合同》；

（2）根据项目实际情况进行约定；

（3）根据项目实际情况进行约定。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：/。

关于工程奖项的约定： / 。

关于建造要求：

（1）绿色建筑等级要求：      /                   ；

（2）智慧工地管理要求：      /                    ；

（3）建筑垃圾减量化目标：     /                   ；

（4）装配式建筑装配率要求：   /                   ；

5.1.3承包人应按国家现行工程施工质量验收规范的合格质量标准完成施工。为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应:

(1)建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。

(2)对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。

(3)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。

(4)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原资料。

(5)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。

(6)接受发包人定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等检查。

(7)在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理确认，发包人有权从承包人工程款中扣除相应违约金。

5.1.4若由于承包人原因造成工程质量达不到合同约定的质量等级或存在其他工程质量问题的，发包人有权立即通知承包人，承包人应无条件按照要求进行整改，由此所造成工程工期延误以及所发生的一切费用均由承包人负责。若承包人在收到发包人通知后5个工作日内未进行整改，则发包人有权自己进行或委托第三方进行整改，一切风险与费用由承包人承担。在这种情况下，承包人须允许发包人或其委托的承包商为此目的而出入项目场地，若承包人予以拒绝，发包人有权行使必要的强制措施。若承包人未能按照发包人的要求偿还发包人为此而付出的费用，则发包人有权从履约保证金或履约保函项下提取相应金额。如因工程质量存在问题给发包人造成的损失（包括但不限于直接经济损失、利息、人身伤亡、罚款、索赔），承包人应予赔偿。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人 。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

安全文明措施应根据承包人按安全文明施工有关规定设置、安装并经监理单位、发包人审核验收，分段分批支付，不能一次性支付完成。设置、安装前由承包人列出详细清单，明确采取安全文明措施的种类、类型、规格等，清单须经监理单位、发包人审核。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人在工程开工后7天内编制计划交发包人批准实施 。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
①工程开工前，承包人必须制定安全文明施工措施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。合同总价中的安全文明施工费，应做到专款专用，不得挪作他用。

    ②达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004），建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染，工地应严格按规定设置洗车台，配备冲洗设施。

    ③废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。

    ④项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。若承包人发现有施工人员在施工时不戴安全帽，承包人应向发包人支付每人次500元人民币的违约金。

    ⑤承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运。

    ⑥建设工程安全文明施工必须符合有关技术标准及住房和城乡建设部、省、市的其他规定。
⑦施工过程承包人应严格按照漳州市大气污染防治工作联席会议办公室关于印发《漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案》的通知、漳建工〔2018〕61号、漳建工[2018]73号等文件的要求对建筑工地采取各项防治扬尘措施。
⑧承包人须根据漳建工〔2017〕68号规定，关于转发《福建省住房和城乡建设厅关于强化市政工程施工围档标准化管理的通知》的第三点要求做好施工围挡工作。  
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见第12.4.4项（3）条款执行。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：根据项目实际情况由双方约定提供。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后15个工作日内 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：监理人7日历天审批后交发包人审批7日历天内提出修改意见。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：监理人7日历天审批后交发包人审批，7日历天内提出修改意见。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后7天内 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： /  。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按照相关规定执行 。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前，发包人通过监理人向承包人提供资料后由承包人做好保护及保管措施，若由于承包人引起的第二次测量及相关工作产生的一切费用由承包人承担 。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理工程师指令失误造成的误工；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，发包人仅允许工期顺延，承包人须在七天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

因承包人原因造成施工总工期延误，延误10天以内（含10天），支付违约金5000元人民币/天，延误10天以上，从第11天起支付违约金1万元人民币/天。延误的违约金发包人有权直接从应支付的工程价款中扣除。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价（扣除暂列金额和暂估价）的1%，若逾期竣工违约金超过上限，承包人除应按前述标准向发包人支付违约金外，发包人还有权解除合同，因此造成发包人其他损失的，承包人还应予以赔偿。
因承包人原因，工程质量达不到合同约定的标准，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，所发生的费用和由此造成的工期延误由承包人承担。

施工过程中，承包人须服从并按照漳州市市委市政府的要求，及时调整施工组织设计关键线路，无条件组织全面赶工，不得向发包人提交任何赶工奖励或补助的前提条件。

7.5.3 双方约定工期顺延的其他情况：

a.由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；

b.发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；

c.因局部征迁未完成导致部分区域不具备施工条件的，该区域不计入节点工期，进而影响关键线路施工的工期予以顺延，其它区域仍应按节点工期完成。若该影响区域因征迁导致确实需要甩项的，从确定该部分区域甩项的时间点计算相应的工期延期（甩项部分确有影响其它区域施工及竣工验收的才计算工期延期）；

d.发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以双方书面文件为准）。

7.5.4双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

a.因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建，以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级，或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期；

b.承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工；

c.工程实施期间、养护期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改； 

d.承包人自身原因的待工待料；

e.工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工；

f.雨季、法定节假日均不予顺延。　

在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，发包人不再支付承包人合理的利润。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：按照通用合同条款执行，但所引起的费用由承包人承担  。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）持续降雨24小时且日降雨量大于50mm；

（2）风力8级(含)以上大风；

（3）持续3天且日气温超过40℃的高温天气；

（4）造成工程损坏的冰雹灾害；

（5）其它异常恶劣气候灾害。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  无  。
8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备：
（1）承包人提供所有材料设备应按招标文件的规定和承包人的投标承诺，并经监理工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，按照监理工程师和发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。
（2）本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。
（3）承包人应于每月25日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。
（4）由承包人采购的材料、大型设备须向发包人提供正式发票复印件备案。
（5）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。
（6）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。
（7）承包人提供的材料设备产品质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。
（8）承包人应严把材料质量关，不合格的材料、半成品、成品严禁运进施工现场，所有进场材料必须经监理工程师批准，若发现承包人违规使用不合格材料，每处扣以承包人5000元的违约金，并责令不合格材料、半成品、成品无条件限期退场。每逾期1天扣除违约金1万元。
（9）不符合要求的材料由承包人在监理工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。
（10）本工程不允许代用材料、设备，由市场变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应取得发包人及设计单位批准，代用材料品牌规格、技术标准和质量等级均不得低于原投标选用材料、设备，调整后主材（设备）价格不予调整。
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 已经包含在承包人的合同价款内，不另外计取 。
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
（1）材料在用于工程前，必须向发包人提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人负责并已计入合同总价。所有材料和构件应检验合格后方可使用。

（2）不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：已经包含在承包人的合同价款内，不另外计取。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所： 按照国家规范及地方标准执行 。
施工现场需要配备的试验设备： 按照国家规范及地方标准执行 。
施工现场需要具备的其他试验条件： 按照国家规范及地方标准执行 。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：  按照国家规范及地方标准执行  。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：①实际现场与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；②有效的经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更；③经发包人、监理人、承包人三方确认的有效的工程经济签证；④承包人未完成招标工程的部分内容、经发包人及监理工程师确认后不需要完成的、经发包人及监理工程师研究确认需要甩项或增项的项目（承包人必须无条件服从），相应核减或增加合同价款，如发生甩项，发包人不给予经济补偿。
注：施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿；承包人应在上述情况发生后10天内，将调整的原因、金额以书面形式通知发包人，其发生的款项在竣工时结算，数额较大时应签订补充合同。发包人收到承包人调整报告后15天内给予答复。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定：
（1）因设计变更项目发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；非设计变更原因发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件；
（2）承包人应当在合同规定的调整情况发生后7天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人，其发生的款项在竣工时结算，数额较大时应签订补充合同。
工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。
（3）增减工程量的单价确定：
①增减项目的单价在原投标项目中已有的，仍以承包人投标报价书表明的单价为准；
②增减项目的单价在原投标项目中没有适用的，套用的定额及计价标准应与预算审核价的计算口径一致，优惠率以中标价与招标控制价的下调比例同等；
③增减项目在原投标项目中没有适用的且属定额缺项的，由承包人提出适当变更单价，其中材料单价：材料单价同预算审核文件，如预算审核文件没有的材料，按预算审核时选用《漳州市建设工程材料信息》中的材料（综合）价格计取；《漳州市建设工程材料信息》中没有相应的材料（综合）价格，首先参照厦门信息（综合）价，若厦门信息（综合）价没有，再参照福州信息（综合）价。若以上均无法采用时可由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人初审后报财政审核，优惠率以中标价与招标控制价的下调比例同等。最终以财政审核为准。
注：工程预算审核价同招标控制价。
（4）材料变更时价格确定：
① 原承包人投标报价书已有的材料，根据承包人投标报价书所列的材料单价计算；
② 原承包人投标报价书没有的材料，按预算审核时选用漳州市造价站公布的信息价中的综合价，《漳州市建设工程材料信息》的综合价没有公布的材料，首先参照厦门信息价的综合价，若厦门信息价的综合价没有，再参照福州信息价的综合价，若以上均无法采用时可有承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人初审后报财政审核，优惠率以中标价与招标控制价的下调比例同等。最终以财政审核为准。

10.4.1.2（1）现行计价定额：《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  收到资料后3日历天内   。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  收到资料后7天内   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：不适用。

10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

本工程中标合同价包含暂列金额：            元
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /   种方式确定。

（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率 （6%-10%之间约定）   。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  3  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：本工程中标合同价包含暂列金额：            元
暂列金是指包括在合同之内，并在中标合同价中以暂列金额名称标明的一项金额，是为了：
(1)实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能明确的，可列为专项暂列金额；
(2)为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务；
(3)留作不可预见费，或用于计日工。
除合同另有规定外，暂列金额应由监理工程师报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.2主要材料和设备价差调整

（1）主要材料和设备的调差范围（品种）及其基准价格以招标控制价中《主要材料和设备项目与价格表》列明的为准。其中,甲供材料和其他材料费均不参与价差调整。

（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为±5%。

11.1.3施工机械使用费价差调整

（1）  施工机械台班单价的风险承包幅度为±5%。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1本工程采用固定单价加风险包干合同方式。

本工程实行固定单价加风险包干。风险费用应包含在综合单价组成中，发包人已在预算审核价中按有关规定考虑了风险包干费用，赶工、施工方案变更等增减费用均不予调整 。投标报价应由完成该工程项目的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备购置费、税金规定费用等所有费用组成，包括但不限于完成工程采取施工场地整理夯实回填、设备进退场费、安拆费、设备场地内转移费、施工场地的排降水费用、临时用水、用电、清运费用及各种损耗、处理扰民、疏导交通、土方运距等一切费用。

本招标项目所提供的工程量清单中开列的工程量是发包人根据工程情况预估的工程量, 仅做为承包人投标报价的共同基础，不能作为承包人在履行合同义务中应予完成工程的实际和准确的工程量。竣工结算的工程量按发包人以及承包人双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

本工程采用固定单价加风险包干合同方式，风险包干范围包括:

1)​因市场价格波动等因素导致主要材料和设备（闽建筑〔2018〕41号文中要求提供的《承包人提供的主要材料和设备清单》中有约定的除外）、人工费价差调整、法律法规变化引起的调整、施工机械使用费价差调整在风险承包约定的幅度外可调整，其余的合同实施过程中不再调整；

2)​因天气、地形等自然条件（除不可抗力外）的变化，采取的措施所产生的费用已计入合同价款中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付；

3)​工程量清单内的费用、合同规定的其它费用，包括达到招标文件要求的工程质量标准和超过预算考虑范围的大型机械进出场费承包人已入合同价款中，发包人不另行支付；

4)​针对现状施工场地应采取的所有措施费用（包括施工便道、水沟改沟、临时租占场地以及清表、抽水台班等措施费用）及安全文明措施费（如临时围墙、办公室、传达室等）已计入合同价款中，发包人不另行支付；

5)​与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的影响；

6)​本项目施工中所产生的水、电费由承包人支付，且停水、停电由承包人自备设施应对，相关费用已计入合同价款中，发包人不另行支付；

7)​施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用已计入合同价款中，发包人不另行支付；

8)​工程合同承包范围内所有项目的检测费（不含桩基检测费、桥梁动静载检测费、外观检测费）、试验费等由承包人支付的费用均已计入合同价款中，发包人不另行支付；根据相关规定市政道路工程技术检测、验收前的CCTV管道检测服务单位等需由发包人比选确定，发包人、承包人和检测服务单位签订三方合同，明确委托内容和责任，费用均已计入合同价款中，发包人不另行支付。因检测、试验不合格而需返工或采取任何补强措施所产生的费用，也均由承包人承担，若由此引起发包人工期延误，承包人还需承担违约金；

9)​如发生甩项，相应核减该部分甩项的工程款，由此给承包人造成的损失，发包人不予任何经济补偿；

10)排污费、环保费、交通协管费、交通维护费等相关费用已计入合同价款中，发包人不另行支付，以上涉及的费用以相关部门出具的费用标准执行；

11)围堰、抽排水（含雨季）及引起的工程量的变化等方面的费用并计入合同价款中，发包人不另行支付。但桩基冲孔过程中发生引孔及破除地下孤石的措施除外；

12)与其他专业承包单位的施工配合费和施工方案变更等，相关费用已计入合同价款中，发包人不另行支付；

13)缩短工期措施费，已计入合同价款，发包人不另行支付，结算时不再调整该费用；

14)承包人应充分勘察现场，土方等场内外堆弃及取弃土（苗木移植除外）等运距自行考虑并计入合同价款，实际运距不同不再调整；

15)需要现场清表时必须在发包人指定的时间期限内完成，相关费用已计入合同价款中，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，发包人有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用发包人从合同价款中扣除相应费用；

16)承包人应综合考虑施工期间，确保现有道路与临时便道的通畅。做好临时排水设施，确保现有排水通畅，由此产生的内涝补偿、纠纷等费用均已计入合同价款，发包人不另行支付；

17)苗木种植（含移植及扶正）及养护期间，因管理不当造成的苗木死亡或遗失的补植、苗木损耗等相关费用已计入合同价款中，发包人不另行支付；养护期间因天气原因（不可抗力事件除外）所造成的损失应由承包人自行承担及负责，发包人不再另行支付；

18)因栽植苗木所造成施工现场的污染、使用机械对路面造成的破坏等所需修复产生的所有费用已计入合同价款中，发包人不另行支付；

19)需根据《福建省住房和城乡建设厅关于强化市政工程施工围档标准化管理的通知》及结合《漳州城投集团工地围挡规范手册》要求制作符合规定围挡标识，且展示内容需经发包人同意后方可执行，所需费用已含在相应措施项目费用中，不再做调整。若未按发包人的要求执行，发包人有权另请他人执行，并且该费用由承包人承担，从合同价款中扣除。根据相关规定，围挡广告如有更新内容，发包人项目管理部有权利要求对围挡广告进行更换，费用由承包人承担。相同位置围挡重复安装、损坏均在风险包干范围内不另外计取。

20)承包人须负责拆除旧灯具、旧灯杆、旧电缆、旧箱式变电站等，该费用已列入预算审核价中，今后发包人不再追补。

21)承包人负责项目移交至相关接管单位，发包人协助配合。接管单位接管前，日常维护费用由承包人承担。若未及时维护，发包人有权另行委托，所产生的费用从合同价款中扣除。

22)为保障农民工工资足额拨付，承包人考勤系统应与城投集团农民工工资管理系统对接，系统对接所发生的费用已包含在合同价款中，发包人不另行支付。

风险费用的计算方法：综合以上投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，承包人应根据各自实力，施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，充分考虑以上投标风险因素所带来的风险及测算施工期间的所有风险费用，合同价款在合同实施期间不予调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：

①竣工结算工程量的计量应执行现行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013计价规定。计量依据为：工程竣工图、设计变更通知单及工程签证等合同价格调整证明资料；

②结算项目在原投标项目中已有的，仍以承包人投标报价书表明的单价为准；执行通用合同条款第10.4.1.1款【10.4.1.1已标价工程量清单或预算书有相同项目的: （1）承包人的综合单价与招标控制价中相应综合单价的偏差高于10%或低于20%的，比较承包人的综合单价与发包人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

（2）承包人的综合单价与招标控制价中相应综合单价的偏差不高于10%且不低于20%的，执行承包人的相同项目综合单价。

（3）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量变化幅度超过15%的，且合同中任何一方提出执行合同单价不合理，增加或减少后剩余部分的工程量，按照10.4.1.2重新确定综合单价。其中增加部分的工程量的综合单价应予调低，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高，否则执行合同单价。前述综合单价的偏差值，因发包人原因导致变化的，按照有利于承包人的原则调整工程价款。

③结算项目的单价在原投标项目中没有适用的，套用的定额及计价标准应与招标控制价的计算口径一致，并根据承包人的投标报价与工程预算审核价的下浮幅度比例K值同等优惠进行结算；

④结算项目在原投标项目中没有适用的且属定额缺项的，由承包人提出适当变更单价。其中材料单价：材料单价同预算审核文件，如预算审核文件没有的材料，按预算审核时选用《漳州市建设工程材料信息》中的材料（综合）价格计取；《漳州市建设工程材料信息》中没有相应的材料（综合）价格，首先参照厦门信息（综合）价，若厦门信息（综合）价没有，再参照福州信息（综合）价。优惠率以中标价与招标控制价的下调比例同等。最终以财政审核为准。

若以上均无法采用时,可由承包人根据变更工程资料、计算规则、计价办法和通过市场调查等有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价或总价，经监理人、发包人初审,不参与下浮,最终以财审审核为准。

⑤非承包人原因引起的设计变更增补通知单涉及基坑加固维护措施、沟槽加固支护措施，与原设计要求相比，相关费用幅度在±10%以外，视为风险包干范围之外可调整签证的内容；预算审核清单规定的支架、脚手架形式按定额考虑，结算按经审批的专项施工方案中的形式进行调整，调整原则如下：经审批的专项施工方案产生的费用与预算定额相比，增加或减少的相关费用变化幅度在±10%以外的，视为风险包干范围之外可调整签证的内容。除上述情形之外，施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。因此引起施工方案的变更导致施工成本的变化而产生的相关费用，已自行考虑并计入合同价款中，发包人不另行支付。

综合单价其它风险内容： /  。

超过风险范围以外的调整方式： / 。

12.1.3其他价格方式： / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 签约合同价（扣除暂列金额和暂估价）的10%  。

预付款支付期限： 合同签订并进场后，但最迟在开工通知载明的开工日期前7天，由承包人提出支付申请,发包人收到担保保函后支付签约合同价（扣除暂列金额和暂估价）的10%，作为预付款给承包人。【发包人支付预付款前7天，承包人须向发包人提供担保金额与预付款等额的保函，保函有效期应不少于十二个月（若预付款在有效期内还未全部扣回承包人应适当延长有效期），有效期满后解除保函】。

预付款扣回的方式：预付款分为两期扣回，每期进度款支付时扣回50%，若当期进度款扣除应支付的农民工工资比例后，不足扣除预付款的50%，则当期进度款不予支付，并将未扣回的预付款累计至下期扣回，直到预付款全部扣完为止。

+
12.3 计量分两期扣回 

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：现行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013计价规定。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  按月计量 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 按通用条款执行。增加：（4）对承包人超出设计图纸(不含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/ 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： 详见第12.4.4项[进度款审核和支付]的约定。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  一式肆份  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：承包人应于每月25日前向监理工程师送交上月完成工程量和进度报表。由监理工程师审核后，经发包人签证，作为支付工程进度款的依据。报表应按发包人批准的格式填写 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  / 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请材料后3日历天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人报送的申请材料后7天内 。

发包人支付进度款的期限：按通用合同条款执行。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：本工程若发生逾期支付进度款发包人不承担任何违约责任 。

（3） 进度款支付：

承包人在进场前，须按国家现行相关规范规定，编制安全文明施工方案及与此方案相对应的预算书，且该方案及预算书需经发包人和监理单位考核、认可后方可实施。承包人在本工程施工过程中需严格执行经发包人和监理单位认可后的安全文明施工方案及预算书，若承包人因自身原因导致安全文明施工措施不到位，并产生不良后果，经发包人及监理单位提醒及责令整改后均未达到标准要求的，每次发包人有权从相应的安全文明施工费中扣除此部分费用。

1.合同签订后10日内，根据发包人《关于规范安全文明措施费用管理与拨付审批有关事项的通知》，承包人须向发包人递交安全文明专项施工方案及相应的预算书，由承包人提出安全文明施工费支付申请，发包人支付安全文明施工费的50%给承包人，剩余余款按进度款同步支付，直至拨付至该费用总额的100%。

2.农民工工资按月支付，承包人每月25日至每月最后一天，需提交本月所需人工费申请材料，经监理人审核、发包人审批通过后支付农民工工资。若承包人未按约定递交上述材料，视同承包人违约，发包人有权从承包人申请的下一期进度款中扣除违约金5万元/次。

3.本工程按期（每期不少于一个月）支付工程进度款，每期承包人必须报送工程量计价清单报表及申拨工程进度款的相关材料，经监理人审核、发包人审批通过后向承包人支付本期已完成工程量进度款的80%。（工程进度款的拨付应扣除已支付的人工费用，并综合考虑本期内各月人工费的额度。）承包人在施工过程中因新增加的工程造价（除已签定的补充协议书另行规定除外），发包人不予在结算前支付，而在完成工程竣工结算审核后支付。

4.竣工验收合格后，工程结算经财政审核后，规划验收且工程竣工档案资料移交漳州市城建档案馆及移交发包人城投集团档案馆完整归档后，发包人向承包人累计支付至财政结算审核价的85%，并无息退还履约保证金。

5.承包人全面协同发包人完成工程各功能分部分项移交给相应的职能维护管养部门（绿化工程除外）后，发包人向承包人支付至财政结算审核价的97%，预留3％的工程保修金，工程保修金的支付详见《工程质量保修书》有关条款。

6.承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金扣除，若保修金不足以扣除的，承包人应向发包人补足该费用。

注：（1）承包人收到发包人的每一笔款项前（预付款除外），应向发包人出具等额合法税率9%的增值税专用发票及完整申请支付手续（若合同实施过程中因政策调整税率，则在结算中调整，工程进度款拨付也相应调整）。工程款将由发包人以银行转账方式支付。如因承包人未提交发票，发包人有权拒绝支付款项。承包人应保证发票开具项目、金额等与实际交易相符，如因发票违法违规等行为导致发包人被补税罚款，由承包人承担赔偿责任。（税率应根据国家税率政策变动及时进行调整，若国家调整的最新税率低于合同税率，发包人有权在承包人拨款申请时扣除相应的差额税费）

（2）每次进度款拨付前，承包人必须出具之前该承包人已发放给本工程各专业工种劳务人员的工资表，并加盖承包人公章或承包人项目部专用章。

（3）承包人应严格按照漳人社[2019]29号《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的规定执行，实行工程建设项目人工费（工资款）与其他工程款分账管理。承包人应按《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号），在工程项目所在地银行按工程项目对应设立农民工工资专户，工程月进度款中需扣除本月合同内已完成工程量的100%人工费，且拨付比例不得低于当月工程量进度款的17%。该部分人工费由发包人直接转入该专户中，专项用于农民工工资支付。（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）。

（4）承包人违反本合同约定应向发包人支付违约金的，发包人有权直接从承包人的当期工程进度款中扣除。
12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  / 。

12.6  人工费用拨付数额或比例：  按现行标准内容执行      。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程、基础工程以及发包人或现场工程师认为需要验收的工程均须工程师验收确认后方可继续施工；承包人应先通知工程师事先做好准备，并保证工程师有充分的机会和合适时间进行检测，工程师认为没有必要并就此书面通知承包人的除外。
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48    小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定： 按通用合同条款执行 。
发包人按照通用合同条款约定组织竣工验收，但非发包人原因造成竣工验收逾期，发包人不承担任何违约责任。
发包人不按照本项约定组织竣工验收的违约金的计算方法：本条款不适用。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后15天内 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/  。
发包人按照合同通用条款约定组织竣工验收，但非发包人原因造成竣工验收逾期，发包人不承担任何违约责任。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 若有发生设备安装工程的试车工作按通用条款执行，费用由承包人承担 。

（1）单机无负荷试车费用由  承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  /  。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：本工程竣工验收通过后30天内。承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被损坏的公共设施，撤离不必要的施工人员，保证移交前施工场地整洁符合环境卫生管理的有关规定。由此产生的相关费用由承包人承担。竣工验收通过后60天后 ，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。
14. 过程结算和竣工结算

14.1 过程结算

14.1.1关于采用过程结算的约定：  /                            。

过程结算节点如下：   /                                    。
14.1.2当期过程结算价款内容包括：

14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限：     /     。

过程结算资料清单和份数：

过程结算申请清单包括：  /                                   。

14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限：  /                      。

发包人完成付款的期限：    /                              。

当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序： / 
当期过程结算价款支付款项包括： / 
14.2竣工结算

14.2.1竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用合同条款执行。

14.2.2竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人应在收到竣工结算申请单和竣工结算资料后14日历天内完成核查并报送发包人；发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单和完整的竣工结算资料后28天内送财政部门审核，根据财政审核出具最终竣工结算审核成果的时间，由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
发包人完成竣工付款的期限：发包人应在经前款规定程序后签发的竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款；发包人逾期支付的不承担任何违约责任。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款执行。
竣工结算资料包括：招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、工程签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。但最终的完整竣工结算资料，应以财政审核单位的意见为准。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  一式五份   。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期终止证书颁布后7天内 。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请14天内 。

（2）发包人完成支付的期限：发包人应在审批后14天内完成支付，发包人逾期支付的不承担任何违约责任  。
14.5结算审核定案后28天内，承包人未提交合同约定的结算申请材料前来申请结算款，视为承包人放弃该项权利，发包人不再予以支付。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：工程通过竣工验收之日起24个月。承包人应承担缺陷责任期的的相关责任及产生的费用 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：详见合同专用合同条款12.4.4 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  (2)（3） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  / ；

（2）工程结算审核后的工程总价款的3%的工程款；

（3）其他方式:窗体顶端

（3）其他方式:①现金、②银行保函、③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：已推行工程担保的地区，选择具备开展工程担保业务能力的担保公司出具的担保保函。④保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  （2）   种方式：

（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  /  。

关于质量保证金的补充约定： /  。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》及《工程质量保修书》规定执行 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人接到发包人书面通知或口头通知后，承包人应在48小时内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

16. 违约

16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：   /   。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任  / 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   /  。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：     /    。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /      。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：      /     。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：    /   。
（7）其他：    /   。
16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
（1）工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能一次性全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的；
（2）承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告；
（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按监理工程师指定的日期到场的； 
（4）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的；
（5）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的；
（6）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的；
（7）承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；
（8）承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；
（9）承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；
（10）承包人未按本合同约定完成工程竣工资料移交及归档的；
（11）承包人未按合同约定以任何名义进行转包和违法分包的；
（12）承包人未按《质量、安全、文明施工管理细则及违约计费标准》合同附件15的约定履行的；
（13）承包人未贯彻落实福建省住房和城乡建设厅发布的《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建[2017]5号）等现行相关文件要求。合同签订后5个工作日内承包人未和通讯运营商签订远程监控合同，或双方未共同遵守合同约定；
（14）合同签订后5个工作日内，承包人未配合办理安全监督及未提供办理质量监督所需的完整资料及现场条件，并配合发包人办理质量监督的；
（15）中标候选人公示期满（无异议）后20个日历天内（含发包人保留7个日历天办理相关手续），承包人未提供办理施工许可证所需的完整资料并配合发包人办理完成施工许可证的；
（16）在项目每季度双随机检查中，若施工企业被扣分的；
（17）竣工图与实际施工不符合的；
（18）承包人接到开工令后2天，承包人未开工的；
（19）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；

（20）需要现场清表时未在发包人指定的时限内完成清表工作或未执行的。

（21）承包人未按发包人及政府建设相关主管部门开具的整改通知单规定时限内完成整改的；

（22）未严格执行《福建漳州城投集团有限公司施工作业流程管理与评价指引(试行)》施工作业管理要求的，未积极配合并接受各单位的检查、抽查、监查及评价、评分管理的。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能一次性全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，更换项目负责人应向发包人支付违约金10万元人民币，更换项目技术负责人应向发包人支付违约金10万元人民币。接替人员水平、能力不得低于被替换人（承包人应提供接替人员自拟接替时间之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上社保证明），且经发包人同意后方能更换。施工合同签订后10个日历天内，承包人拟派出的施工现场管理人员必须全部通过福建省工程质量安全动态信息系统备案，否则，每延误一天承包人应向发包人支付违约金人民币1万元。且发包人有权解除合同并没收履约保证金。
（2）承包人在签订合同后10个日历天内，应向发包人提交完成项目部驻地建设、施工场地平整等和具体开工的期限时间计划，并报发包人审核批准。未按发包人要求的时间节点提交符合要求的开工报告计划，每推迟一天从工程款中扣除违约金5000元人民币，且发包人有权解除合同并没收履约保证金。
（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按合同约定的规格、型号、数量及未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台机械每天2000元人民币从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。
（4）在施工过程中，承包人因出现在上一道工序尚未按规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从工程款中扣除违约金5000元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。
（5）如有以下情况之一发生，发包人有权解除合同，合同自解除通知到达时解除，承包人应向发包人支付违约金10万元，造成发包人其他损失的，承包人仍应承担赔偿责任，并承担相应的法律责任:
A、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；
B、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。
（6）工程违约分包处理:本工程不允许承包人以任何名义进行转包、违法分包或擅自转包（除本合同3.5.2约定的允许分包的专业工程之外）。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、扣除承包人10万元人民币的违约金，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人提出索赔并没收其履约担保金。
（7）承包人应贯彻落实福建省住房和城乡建设厅发布的《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建[2017]5号）等现行相关文件要求。
（8）中标结果公示期满（无异议）后20个日历天内（含发包人保留7个日历天办理相关手续），承包人未提供办理施工许可证所需的完整资料，未配合发包人办理完成施工许可证的，除发包人保留7个日历天办理相关手续外，因承包人原因致使发包人不能及时办理完成施工许可证，每延误1天，每天支付违约金人民币2万元。
（9）合同签订后10个工作日内，承包人应办理安全及质量监督。因承包人原因致使不能及时办理安全及质量监督，延误3天内（含3天）承包人每天向发包人支付违约金人民币5000元；延误3天以上承包人每天向发包人支付违约金人民币1万元。
（10）在该项目每季度双随机检查中，若施工企业扣分大于5分（不含5分）的，每多扣一分，需支付违约金人民币5000元/分；若施工企业扣分大于10分（不含10分）的，每多扣一分，需支付违约金人民币1万元/分。因质量或安全文明施工问题被建设主管部门约谈监理单位、建设单位的，每次支付违约金人民币5000元。
（11）竣工图与实际施工不符合的，承包人应承担相应的责任，经监理单位下达责令整改通知单，按5000元人民币/项向发包人支付违约金。
（12）承包人未按《质量、安全、文明施工管理细则及违约计费标准》合同附件15的约定履行的，一经发包人现场检查核实后，发包人有权根据《质量、安全、文明施工管理细则及违约计费标准》合同附件15中的违约计费标准从工程款中扣除承包人违约金。  
（13）承包人接到开工令后第3天未开工的，每推迟一天从工程款中扣除违约金5000元人民币；接到开工令后第7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。
（14）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的承包范围及内容无法按约定的工期完成，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内，拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内，无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工，或没按经发包人批准的当月进度计划完成时，发包人有权调整其工程量，作另行发包所发生的费用从该项目工程款中扣除。
（15）需要现场清表时未在发包人指定的时限内完成清表工作或未执行的。发包人有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除，并扣除违约金人民币1万元/次。
（16）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。
（17）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。
（18）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，所造成的损失（含法律责任及经济责任等）由承包人承担并按实际损失给予赔偿。依据政府的质量安全监管机构出具的生产质量安全事故评定报告判定的事故严重程度，以及给定的直接间接经济损失的金额赔偿发包人。并根据《安全生产责任协议书》发包人有权要求承包人支付每次不少于5万元人民币的违约金。
（19）承包人需于中标通知书发出之日（公示期满无异议后次日视为中标通知书发出之日）起10日内进场围挡，每延迟一天，承包人需向发包人支付人民币3万元/天的违约金。
（20）合同履约期间，若因承包人扬尘、噪音、交通组织等原因致使发包人在12345、数字城管等投诉渠道被投诉属实，且在合理期限内未撤案或承包人未整改到位的，承包人需向发包人支付人民币5000元/次的违约金并承担所造成的一切责任和损失。
（21）承包人应贯彻落实福建省住房和城乡建设厅发布的《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建[2017]5号）等现行相关文件要求。合同签订后15个工作日内承包人应和通讯运营商签订远程监控合同，双方应共同遵守合同约定。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。
（22）承包人未按发包人及政府建设相关主管部门开具的整改通知单规定时限内完成整改的，每延迟一天，承包人需向发包人支付人民币1万元/天的违约金。
（23）承包人应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件、漳建工函〔2021〕14号文等（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）建设行政主管部门出具的现行相关文件的规定执行。按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求。如承包人因施工扬尘措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门通报批评或局部停工的，对承包人处予人民币1万元/次的违约金；承包人因施工扬尘防治措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门全面停工的，对承包人处予人民币3万元/次的违约金。

（24）承包人未严格执行《福建漳州城投集团有限公司施工作业流程管理与评价指引(试行)》施工作业管理要求，未积极配合并接受各单位的检查、抽查、监查及评价、评分管理，发包人有权直接从应付工程款中扣除违约金 5000 元人民币/次。累计违反五次以上的，发包人还有权解除合同，承包人应按合同金额10%向发包人支付违约金。造成发包人其他损失的，仍应承担赔偿责任。

若发生以上违约或索赔，发包人将先从工程进度款中扣除，不足部分再从履约保证金中扣除。索赔金额还包括重新招标所引发的所有费用及二次招标与一次招标的合同价差价。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：  /   。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方另行确定     。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
① 风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；
② 24小时内连续雨量达50mm(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；
③ 烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；
④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等。
⑤县市级以上政府公告不允许施工的工期。
上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。

17.3不可抗力后果的承担


17.3.1不可抗力造成损害的责任
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。（未在7个工作日内提供有效证明文件，发包人不予承认。）发包人现场负责人在收到报告后14日历天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 90 天内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同价中。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同价款中，由承包人承担。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是 。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款执行。
20. 争议解决

20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：  /  。
选定争议评审员的期限：   /   。
争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。
其他事项的约定：    /    。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：  /  。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2  种方式解决：
（1）向         /                仲裁委员会申请仲裁；
（2）向   项目所在地  人民法院起诉讼。因诉讼发生的诉讼费、律师费、鉴定费、保全费、差旅费、公证费、评估费等一切费用由败诉方承担。
21.其他

（1）原材料控制:承包人应严把材料质量关，不合格的材料、半成品、成品严禁运进施工现场，所有进场材料必须经监理工程师批准，若发现承包人违规使用不合格材料，每处扣以承包人5000元的违约金，并责令不合格材料、半成品、成品无条件限期退场。每逾期1天扣除违约金1万元。
（2）竣工日期:工程通过竣工验收合格后，承包人送交竣工报告的日期为实际竣工日期。若需返修才能达到竣工质量（质量经有关单位评定）要求的，应为承包人修复后提请发包人和有关单位验收通过的日期。
（3）根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人应按有关规定提供完整竣工纸质资料捌套。承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料、电子文档资料等，其费用由承包人承担。并应配合发包人进行有关资料的备案。
（4）本工程竣工验收通过后30天内。承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被损坏的公共设施，撤离不必要的施工人员，保证移交前场地整洁符合环境卫生管理的有关规定。由此产生的相关费用由承包人承担。竣工验收通过后60天后，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。
（5）承包人在施工过程中如造成交通安全事故，出现损毁既有管线（包括地上杆线、地下管线和军用光缆等）等情况，则一切安全和经济责任概由承包人自行负责。
（6）凡施工过程中所涉及的周边生活区排水问题，承包人必须采取相应措施，无条件确保排水顺畅。
（7）在施工前，承包人须向有关部门详细了解地下管线及周边建（构）筑物基础情况等。在合同实施期间，承包人不能对已完成的工程、周边建（构）筑物及其他部门相邻地下管线造成损坏，否则承包人应负责赔偿损失。在合同实施期间，承包人应提前与各管线单位协调；否则，因此造成的后果，由承包人负责。
（8）承包人超出设计图纸和合同文件范围发生的工程量，或因其身原因造成的返工工程量，发包人将不予计量。
（9）承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。（承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资，导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权向承包人收取每次10万元人民币违约金，并立即整改；若由发包人或政府有关部门代为支付民工工资的，发包人有权向承包人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费。）
（10）因承包人原因致使发包人陷入诉讼纠纷，产生的一切损失均由承包人承担，损失包括但不限于律师费、差旅费、鉴定费及根据裁判文书支出的全部款项等。
（11）承包人除应严格执行国家省市有关安全生产法律法规和行业安全生产操作规程外，承包人还须严格遵守与发包人签订的《安全生产责任协议书》。
第4节 合同附件

合同附件
相协议书附件:
附件1:承包人承揽工程项目一览表
专用合同条款附件:
附件2：工程质量保修书
附件3：主要建设工程文件目录
附件4：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件5：承包人主要施工管理人员表
附件6：分包人主要施工管理人员表
附件7：履约保函示范文本
附件8：支付保函示范文本
附件9：专业工程暂估价表
附件10: 质量保证金保函
附件11:工程建设项目廉政责任书

附件12: 安全生产责任协议书
附件13：福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议
附件14：承诺书

附件15：质量、安全、文明施工管理细则及违约计费标准
附件16：福建漳州城投集团有限公司廉洁承诺书

附件17：福建漳州城投集团有限公司施工作业流程管理与评价指引（试行）

附件1:
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产
能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工
日期
	竣工
日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2: 
工程质量保修书
发包人（全称）:                                 
　　承包人（全称）:                                 
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下:承包范围内的全部工程内容。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下:
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3．装修工程为 2 年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2  年；
7．其他项目保修期限约定如下:按照市政工程验收规范规程规定、行业标准规定及《建设工程质量管理条例》规定。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项:承包人在提交竣工验收申请报告时应向发包人提交质量保修书，保修期及保修责任按建设部80号令及相关规定执行。在保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。若出现保修问题，保修期从保修问题整改后经发包人验收合格之日起开始计取。质量保证金于缺陷责任期（缺陷责任期为24个月且经接管单位接收止）满后一个月内退还（不计息）。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章):                    承包人(公章):           
地  址:                  地  址:       
法定代表人(签字):                  法定代表人(签字):       
委托代理人(签字):                  委托代理人(签字):       
电  话:                电  话:     
传  真:                传  真:     
开户银行:                开户银行:   
账  号:                    账  号:     
邮政编码:                  邮政编码:   
附件3:
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件4:
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造
年份
	额定功率(KW)
	生产
能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件5:
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	施工员
	
	
	
	

	质量员
	
	
	
	

	材料员
	
	
	
	

	机械员
	
	
	
	

	安全员
	
	
	
	

	劳务员
	
	
	
	

	资料员
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件6:  

分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：

履约保函示范文本
（非独立保函）
编号：           

承包人：
地址：

担保权人/发包人： 

地址：
保证人：
地址：
              （发包人名称）： 

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人履行与贵方签订的主合同项下的义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 

    一、保证担保的范围及保证担保金额
1.保证担保范围：承包人未按照主合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

二、保证担保的方式及保证期间 

1.保证担保方式：连带责任保证。
2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过    年    月    日。 

三、承担保证担保责任的形式
我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证担保责任： 

1.向承包人资金、设备或者技术援助，使其能继续履行合同义务；
2.直接接管该项工程或者委托经贵方同意的其他承包商，继续履行合同义务；
3.在保证担保金额最高限额内，按照合同约定，向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
四、代偿的安排 

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
2.贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在   工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除 

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。 

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款 

1.因贵方原因致使承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。 

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 

3.因不可抗力造成承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他
1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。

（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向      仲裁委员会申请仲裁。

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

保 证 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

时    间：      年      月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件8:  

支付保函示范文本
（非独立保函）

                                                   编号：      

发包人：
地址：

担保权人/承包人： 

地址：
保证人：
地址：
              （承包人名称）： 

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于发包人的请求，同意就发包人履行与贵方签订的主合同项下的工程款（指主合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项）付款义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 

一、保证担保的范围及保证担保金额
1.保证担保范围：申请人未履行主合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

二、保证担保的方式及保证期间 

1.保证担保方式：连带责任保证。
2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的除工程质量保修金以外的工程款支付之日后   日止，最迟不超过    年    月    日。 

三、承担保证担保责任的形式
发包人未按合同约定向贵方支付主合同项下工程款的，由我方在保证金额内代为支付，并赔偿因此给贵方造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
四、代偿的安排 

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。
2.在出现贵方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向贵方支付工程款的情形时，贵方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除 

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。 

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款 

1.因贵方原因致使发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。 

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 

3.因不可抗力造成发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他
1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。

（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向      仲裁委员会申请仲裁。
3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

保 证 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

时    间：      年      月        日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件9：

专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


附件10：

质量保证金保函

                           （发包人名称）：

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）与            （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年   月   日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：

一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币（金额大写)                         。（下称“保证金额”）

二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期为以下第   种：

1.本保函有效期至     年    月    日止。

2.               。
四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

十一、其他条款：

                                                              。

十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                             （盖章）

 法定代表人或委托代理人：             （签字）

地    址：                                   
邮政编码：                                   

电    话：                                   

传    真：                                   
                                                  年      月      日
备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件11:                      
工程建设项目廉政责任书
工程项目名称:
工程项目地址:
发包人（甲方）:
承包人（乙方）:
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条　甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条　乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定:
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条　违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条　本责任书一式   份，由甲乙双方各执   份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
甲方单位:（盖章）　　　　　　　　        乙方单位:（盖章）
法定代表人或其委托代理人:             法定代表人或其委托代理人:
（签字或盖章）                           （签字或盖章）
地址:                                     地  址:
电话:     　　                         电  话:
年 月 日　　　　　　　　　　　            年  月  日
附件12:

安全生产责任协议书

为落实工程安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经发包人、承包人双方共同协商，同意明确如下协议:
一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，承包人负责施工现场的安全管理工作，并建立工程安全保证体系，报发包人备案。
二、发包人通过有资质的施工安全监理单位进行工程的安全监理工作，按照安全生产法和有关的文件的要求，督促承包人开展创安全生产无事故活动；及时传达上级的有关精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。承包人应按有关文件的要求，接受和服从安全监理单位的监督检查和整改要求，积极配合其开展工作。
三、发包人协调组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人，发包人按规定给予表彰和奖励。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，发包人和安全监理单位有权制止教育、责成其限期整改。必要时每次按责任违约扣除人民币5000～ 10000元违约金。
四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员或参与劳动行政部门、司法机关调查处理；发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位及其安全生产第一责任人在评选先进集体、先进个人时行使或建议给予一票否决权。同时，还可以按责任违约给予责任单位一次性经济的处理，责任违约的经济处理幅度按承包人的工程造价2% 来确定，最低为10000元人民币，最高至100000元人民币(从承包人工程款中扣除)事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。
五、承包人要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规严格按照中华人民共和国建设部发布的行业标准《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59—2011)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大安全生产和人员伤亡事故。
六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。
七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专(兼)职安全干部，并报发包人备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。
八、承包人对各分包单位（包括专业分包单位）及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签定管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行发包人制定的《施工现场动用明火管理规定》《施工现场安全用电管理规定》确保生产安全。
九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时组织整改。
十、承包人应主动接受发包人和安全监理单位在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发包人和安全监理单位的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。承包人对因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对发包人等工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。
十一、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。
十二、为确保工程项目无重大安全事故的目标，同时增强全体施工人员的安全意识，消除施工现场常见的安全隐患，承包人同意发包人制定施工现场关于安全生产、文明施工制度，具体如下:
（一）安全文明施工须达到标准: 
1、安全:杜绝四级及四级以上重大安全事故（即无死亡事故或无重伤3人或经济损失在十万元以上安全事故）。
2、文明施工:达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）；争创漳州市级文明标化工地。
3、杜绝因安全文明施工未达标而导致的在各级广播、电视、报纸、网络等任何形式媒体上曝光事件。
4、每季度建设单位内部安全文明施工管理检查。
（二）安全文明施工管理依据:
1、《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》及本地相关文明施工关规定。
（三）安全文明施工具体做法及要求:
1.建筑工地进出口要设置车辆冲洗设施，（包括规范的冲洗台，配置高压冲洗设施及污水三级沉淀池处理），沿项目红线设置2.2m高的200mm宽砖砌围墙（水泥砂浆粉刷，外涂白色涂料，绘制安全文明施工标语），建立专职的市容卫生监督员，防止车轮夹带污染路面。
时间要求:不迟于开工后十五个日历天。
2.工地办公室布置（不限于以下各项）
施工总平面图（场布图）；
①施工进度计划网络图；
②工程施工形象进度图；
③质量、安全消防、文明施工管理网络图；
④消防器材布置图。
时间要求:不迟于开工后十个日历天。
3.场地布置要求:
①工地仅设建筑垃圾中转场地，占地规格6×6m，用彩条布全封闭转护，高度2m。建筑垃圾不得从高处往下抛洒，必须袋装运至建筑垃圾中转场地。垃圾外运由承包人自行解决。必要时应洒水湿润，防止飞扬。建筑垃圾中转场地必须硬地处理，做好排水措施。施工现场各类垃圾应当天清理，否则由发包人指派人员清理，费用从工程款中扣除。
时间要求:不迟于开工后二十个日历天。
②施工工地必须建立“六牌二图”，即项目公示图（按政府相关文件编制）、施工总平面图、卫生包干责任图、施工简介、工程概况、施工组织结构图、防火须知、十项安全技术措施、安全生产目标。否则，发包人代为制作，费用由承包人支付并保管，以发票为结算依据。如遗失或损坏则由承包人负责重新制做。施工区域或危险区域有醒目的警示标志,并采取安全保护措施。具体尺寸由承包人统一规定，报监理审批。
时间要求:不迟于开工后十个日历天。
③工地门头、大门、围墙的广告必须按统一规定。规格:门宽≥5000mm，高度≥2200mm，门扇等分，其中一扇设2200mm×800mm人行小门。采用金属角钢做框，做除锈处理，双面包镀锌铁皮。大门底色采用白色，门上书写承包及发包人公司，采用标准色，字尺寸约600mmX600mm（高×宽）。门柱截面积建议采用500mmX500mm，高度2500mm，其中柱帽高200mm。
时间要求:不迟于开工后十五个日历天。


④施工现场应设男女厕所，设置自动冲水设施，保持清洁无污染，讲究卫生，不随地大小便，不乱抛生活垃圾，一经发现，则责成在发现区域内承建的施工单位负责加以整改。
时间要求:不迟于开工后十个日历天。
⑤大堆材料砂石分类，用三面砌砖围护（300～500mm高），集中堆放成方，底脚边用边清，砌体料归类成垛，堆放整齐，碎砖料随用随清，无底脚散料，灰不外溢，渣不乱倒，水灰、纸筋灰等做到装车池口清，车运不洒落及干硬，灰池基坑周围应砌筑300mm高的围护。钢筋成材和未制作加工材料要分开堆放。施工现场上材料堆放整齐，管材上架、扣件、U型卡、预埋件、垫块等应筑池存放。楼层上垃圾应及时清理，打扫干净，楼梯通道不得堆放材料，确保场貌整齐、整洁、有序、文明。材料堆场必须做到硬地坪施工。
时间要求:项目施工期间持续保持。
⑥施工区应进行全封闭施工，在规定的施工范围，做好2.2m高的200mm宽砖砌围墙（水泥砂浆粉刷，外涂白色涂料，绘制安全文明施工标语，详附图）、警告牌等防护措施，紧邻施工楼的交通要道必须做到通道防护，明确施工队的施工道路（做砼路及排水沟），场内必须硬化。
时间要求:不迟于开工后二十个日历天。
4.施工管理人员、操作工人必须佩带标志牌上岗，标志牌上须有公司标志。标志牌由承包人统一制作（照片及相关资料由承包人提供），费用由承包人承担。无标志牌人员不得进入工地。工地内一经发现未佩带标志牌者即行逐出工地，施工管理人员、操作工人穿着各公司统一的工作服上装，文明施工，注意施工安全，按施工安全条例施工，并定期进行施工安全教育，各机械操作须持证上岗。
5.外脚手架钢管按省市最新规定规范进行搭设。
6.承包人进入施工场地后，首先在三个日历天内应向发包人提交施工平面布置图以及施工流程，并随结构、粉刷、装饰等不同施工阶段进行场布，并提交监理及发包人，经批准后方可实施。发包人七个日历天内未批复即行生效，否则应无条件按发包人批复的方案实施。
7.施工设施设备完好,安全装置齐全有效，模板、脚手、砖垛等集中堆放整齐、稳定、安全，钢模板及零配件、脚手扣件分类分规格，集中存放，建筑成品和半成品等要根据工期进度合理安排进场时间和施工顺序，防止损失、损坏和影响其它项目施工。
8.运输车辆应按指定路线行驶，装载物时应采取有效措施,做到不滴、不漏、不洒、不扬，对进出工地的车辆须派专人及时进行冲洗清扫，大门出入口需铺设草包，防止污染交通道路。否则由发包人指定人员代为清理，费用从当月工程款中扣除。
9.施工过程中，教育施工人员认真做好个人每天工作完成后的落手清工作，当天做到工完料净地清，并对建筑垃圾工作当天及时清理运走，不准在现场堆放，并在第一时间运到指定堆放地点。不得倒入河道和发包人生活垃圾容器。
10.严禁高空抛物。工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须先集中，通过井架运输到地面，放到指定地点，严禁向下抛洒扬尘。一旦发现，每次扣工程款2000元，不再返还，以发包人或监理提出即生效。在脚手架拆除期间内此条可允许有小量垃圾不受此限制，但较大量垃圾仍应遵守此项规定。
11.混凝土搅拌浇捣和运输必须随时在场内清理干净，否则不得出场，翻斗车、砼吊斗等当天使用后应及时括净、冲洗干净。
12.工地人员管理:不允许任何人任何时候住在本工程在建主体范围内的任何地方（除经过发包人同意，监理发单确认外）。  
13.施工电梯须每层设置封闭式安全门，门栓朝外，设置楼层指标牌及呼叫器，卸料平台需单独设置，不得与外架相连。（如有）
14.塔吊的三保险五限位必须齐全有效，定机定人定指挥，挂验收合格牌、设备技术性能牌和上岗人员牌，施工电梯安全保险装置齐全有效，楼层出入口门栏齐全实用，底层设双层防护棚，挂验收合格牌、额定荷载牌、操作人员牌。（如有）
15.安全标牌:现场有安全宣传牌，主要施工部位、作业点和危险区域以及主要通道口应设醒目的安全宣传标牌和合适的安全警告牌。
16.现场使用的电箱、电器和线路架设符合标准。箱体颜色醒目、门锁全，有色标有编号。
17.施工现场应配备合适、足够的消防器材，并有专管人员做到责任到人。承包人必须严格执行三级动火审批制度，明火操作有专人监护，并配有灭火器及隔离措施。氧气和乙炔瓶的放置距离必须满足规范要求。油库、油漆间、木工间和化学品，易燃易爆物品均设有专间和专人负责，配备适合的灭火器，并要醒目易取。
18.工程涉及吊装车辆等特种作业设备，应明确安全生产责任，树木支撑应采用金属材质。
（四）安全文明施工定期检查制度:
根据《建筑工程安全生产管理条例》要求，结合本地区相关规定及项目特点，施工单位应当对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督:
1、基坑支护与降水工程；
2、土方开挖工程；
3、模板工程；
4、起重吊装工程；
5、脚手架工程；
6、拆除、爆破工程；
7、超过15米（根据各地规定）的人工挖孔桩工程；
8、创建省（市）级文明工地施工方案；
对上述所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程、超过15米（根据各地规定）的人工挖孔桩工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
（五）安全文明施工定期检查制度:
承包人定期或不定期对现场安全、文明施工执行情况进行检查、随时排除安全隐患，其中定期检查应按不低于以下频率进行:
1、每周一次参加由施工单位、监理单位和建设单位共同参加的联检，形成书面检查记录，并限期整改和反馈。                           
2、每月一次组织项目部施工员、安全员及各班组长按国家《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)及本地区安全检查、本地区文明施工检查进行工地检查，并将检查结果报送建设和监理单位，同时在项目部公告栏公布，并根据项目部相关奖罚条例对相应班组进行奖罚。
3、每季度一次参加建设单位内部安全文明施工管理检查。
（六）相应奖罚规定:
发包人协调组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人，发包人按规定给予表彰和奖励（可根据项目情况给予具体奖励措施）。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，发包人和监理单位有权制止教育、责成其限期整改，并按下列条款规定给予扣除违约金:
1、若发生四级及四级以上安全事故，承包人应承担全部责任和由此产生的所有费用，同时发包人有权要求承包人支付每次不少于50000元人民币的违约金。
2、在市相关主管部门组织的安全文明施工检查中，若工程项目被通报批评或勒令停工整顿等处理，或因安全文明施工未达标而导致的在各级广播、电视、报纸、网络等任何形式媒体上曝光事件，承包人除应承担发包人因此造成的损失外，承包人还将支付人民币20000元/次的违约金。
3、各项安全文明施工做法未在上述第（三）条安全文明施工具体做法及要求的时间内完成，且未向发包人代表书面申请要求延后的，发包人有权另行委托其它施工单位施工，并从安全文明施工措施费中扣除该项做法相应造价，承包人还需支付5000-20000元/项的违约金。
4、特殊工种作业必须持证上岗，对无证操作人员支付人民币500元/次的违约金。
5、电箱、电器和线路架设不符合标准，支付人民币500元/次的违约金。
6、“四口五临边”防护不到位、不及时支付人民币800 元/次的违约金。
7、塔吊作业无人指挥处罚人民币500元/次。（如有）
8、人货梯无证驾驶、驾驶员擅自离岗的处罚人民币500元/次。（如有）
9、同一问题连续出现三次将支付双倍违约金。
以上罚款可重复计取，直接在当期工程进度款支付中扣除。
十三、本协议中未涉及的有关条款，承发包双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。
十四、本协议作为承发包双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。
发  包  人（公章）:                    承  包  人（公章）:

法定代表人（签字或盖章）:              法定代表人（签字或盖章）:
    日   期:   年   月  日                日   期:   年   月  日
附件13： 
福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议
（待合同签订时填写）
（参考文本）
甲方（建设单位）：
乙方（施工总承包企业）：
丙方（专户银行）：
根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》要求，为保证工程建设领域农民工工资专用账户（以下简称工资专户）资金专款专用及农民工工资按月支付，甲、乙双方委托丙方为
项目(以下简称“该项目”)工资专户资金监管人，为该项目工资专户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守，同时甲、乙、丙三方承诺自愿接受工程所在地主管部门监督检查。
第一章  工资专户设立及管理
第一条  工资专户的设立。乙方须在丙方处设立工资专户，用于该项目农民工工资的发放，不得擅自动用工资专户资金。
第二条  工资专户的管理。项目建设期间，丙方负责对工资专户进行管理。丙方需根据本协议约定的条件办理资金支付。
第二章  托管职责、期限
第三条  丙方作为受托银行，应履行以下职责：
（一）设立工资专户，保管托管资金，确保资金安全；
（二）每月将工资专户对账单报甲方（联系人：、联系电话：、地址：）、乙方（联系人：、联系电话：、地址：）及工程所在地行业主管部门、人社部门备查；
（三）在资金到位且乙方提供审核后的准确工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片，丙方在三日内，将农民工工资发放到位。
（四）定期前往项目工地免费为农民工办理工资支付银行卡，农民工工资支付银行卡不收取成本费和年费。
第四条  协议期限。丙方对工资专户内资金履行监督职责的期限自工资专户设立之日起至该专户撤销止。
第三章  资金托管应提供的资料
第五条  乙方须向丙方提供《建设工程施工合同》、每月农民工工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片。
第四章  托管资金收付
第六条  受托资金存入。甲方应按施工合同约定，按时足额将人工费（工资款）划入约定的托管账户，丙方确认资金到账后对账户资金履行管理职责。
第七条  受托资金拨付。乙方委托丙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行账户信息由乙方提供，其真实性由乙方负责。乙方负责将农民工工资表、代发数据盘片按丙方通用代发格式报丙方，由丙方从工资专户（在人工费拨付累计额度内）直接划拨至农民工个人银行卡上。工资表的真实性及准确性由乙方负责。
第八条  农民工工资监管。工资专户资金不得挪作他用。
第五章   工资专户的撤销
第九条 工程竣工验收且无拖欠农民工工资情况公示无异议后，甲方出具“关于同意撤销项目工资专户的证明”。丙方收到证明后，办理工资专户撤销手续。工资专户余额由丙方划至施工合同约定的乙方账户。
第六章 协议生效与终止
第十条 本协议经甲、乙、丙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章之日起生效。项目完工后，丙方全额解付该托管资金后该协议终止。
第七章   违约责任和免责条件
第十一条  丙方未按照合同约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丙方应承担赔偿责任。
第十二条  如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方在合理期限内提供到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。
第八章   其他
第十三条  除法律、法规规定，以及因本项目工资专户资金托管业务的需要和三方特别约定外，未经三方同意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。
第十四条  协议的变更。本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第十五条  该项目备案部门。行业主管部门：   ，联系人：   ，地址：   ，电子邮箱：   ；人社部门：   ，联系人：   ，地址：   ，电子邮箱：   。
第十六条  本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各执两份，每份具有同等法律效力。
甲方   （签章）         
法定代表人：   （签字）
签订日期：    年  月  日
乙方   （签章）
法定代表人：   （签字）
签订日期：    年  月  日
丙方   （签章）
法定代表人：   （签字）
    签订日期：    年  月  日
附件14

承诺书
致:                                （发包人名称）
我司在本工程实施过程中，我司除响应招标文件的所有条款，认真履行合同规定的各项义务，并郑重承诺:
我司所投设备及材料能够满足招标文件的技术标准要求,且我司承诺在施工合同签订前提供满足招标文件中技术标准要求的相关证明文件(需设备及材料制造商加盖公章),如我司未在规定时间内提供或所提供的证明文件不满足要求的,则我司自愿放弃中标资格,招标人可不予退还我司投标保证金。
在此工程项目施工过程中，我司一定科学计划、精心组织，确保工期和质量要求且保证不逾期竣工，并随时接受招标人及其代表监督。

若我司在项目实施过程中违背上述承诺，出现车行道通车并亮灯的节点工期延误、主体工程的节点工期延误11天及以上，我司甘愿接受除按合同约定的违约处罚外，并承诺从逾期11天之日起至本工程竣工验收前放弃本公司参与公开市场投标及中标资格，且招标人有权将我司违背承诺信息公布在相关网站。

　　                         承包人:          （盖单位公章）
　　                         法定代表人:          （签字并盖章）
　　                         日    期:      年   月   日
附件15： 
质量、安全、文明施工管理细则及违约计费标准
	类别
	项目
	条款
	检查项目
	扣除金额/次
	备注

	1
	工地大门及进出口保洁措施
	1.1
	工地出入口未设洗车台
	800.00元
	1各检查项目在投入使用前或施工前必须按要求做到位。
2在使用后或施工时，发包人、监理单位对未按要求做到位的单位直接扣除违约金。
3扣除违约金后，施工单位的责任依然未能免除，在规定期限内（三天）仍未整改，将在原违约金的基础上加倍扣除。
4当第二次违约金扣除后，施工单位仍未整改，可责令停工直至解除合同。

	
	
	1.2
	洗车台不符合要求
	200.00元
	

	
	
	1.3
	未设置高压冲洗设施
	300.00元
	

	
	
	1.4
	未设置污水三级沉淀池
	300.00元
	

	
	
	1.5
	沉淀池设置不符合要求
	200.00元
	

	
	
	1.6
	车辆出工地污染出口及周围道路的每次
	300.00元
	

	
	
	1.7
	未及时清洗受污染路面的每次
	200.00元
	

	
	
	1.8
	工地进出口无大门的
	800.00元
	

	
	
	1.9
	无门卫制度
	200.00元
	

	
	
	1.10
	门头未设置企业标志
	800.00元
	

	
	
	1.11
	工地进出口周围无较好绿化效果
	300.00元
	

	2
	工地 围挡
	2.1
	围挡不牢固、不完整
	300.00元
	

	
	
	2.2
	工地围挡高度达不到1.8米
	300.00元
	

	3
	施工地坪
	3.1
	施工道路未硬化及绿化
	1500.00元
	

	
	
	3.2
	硬化未达到坚固、平整、清洁等要求
	800.00元
	

	4
	在建工程外侧封闭与施工通道
	4.1
	未按规定在建工程临街面外侧未设置密目式安全网
	800.00元
	

	
	
	4.2
	安全网设置不到位（接缝不严密、非标安全网、破旧安全网、未满挂等）
	300.00元
	

	
	
	4.3
	施工道路不通畅
	800.00元
	

	
	
	4.4
	未按规定设置防砸棚
	800.00元
	

	5
	占道及交通要道施工
	5.1
	占道施工未办理手续
	800.00元
	

	
	
	5.2
	未按标准文件执行
	300.00元
	

	
	
	5.3
	占道施工无必要防护措施
	300.00元
	

	6
	施工现场标牌
	6.1
	一图五牌每缺一项
	100.00元
	

	
	
	6.2
	一图五牌做法不符合要求（规格600*900mm，灯箱式、可亮灯）
	1500.00元
	

	
	
	6.3
	未按规定设置安全警示标志、施工机具操作规程牌的每处
	100.00元
	

	
	
	6.4
	无醒目安全生产、文明施工提示标语
	200.00元
	

	7
	个人防护用品及佩证
	7.1
	施工人员未按规定佩带使用个人安全防护用品每人
	50.00元
	

	
	
	7.2
	施工人员未配证卡的每人
	50.00元
	

	8
	物料堆放及建筑垃圾
	8.1
	建筑材料、构件、机具、建筑垃圾不按施工平面布置整洁堆放的每处
	500.00元
	

	
	
	8.2
	砖未堆成丁或方体，堆放不稳固，无防砸措施）
	1000.00元
	

	
	
	8.3
	砂、石子未设挡墙并堆成规则形状每次
	1000.00元
	

	
	
	8.4
	模板、木枋未长短分开、一头齐、规则整齐堆放每次
	1000.00元
	

	
	
	8.5
	钢筋、钢管未长短分开码放，扣件未用容器盛装每处
	100.00元
	

	
	
	8.6
	建筑材料未挂名称品种规格牌的或挂设的牌不符合规定的每处
	100.00元
	

	
	
	8.7
	施工作业未做到工完场清的每处
	100.00元
	

	
	
	8.8
	建筑土头、垃圾未及时清理、围挡外不整洁影响场容场貌
	1000.00元
	

	10

9
	防火安全
	9.1
	宿舍、厨房、配电室、木工场、仓库等处未设置防火器材的每处
	200.00元
	 

	
	
	9.2
	防火器材设置数量不足或不符合要求的每处
	100.00元
	

	
	
	9.3
	动火作业点未配备专用灭火器材每次
	50.00元
	

	
	
	9.4
	在易燃点动火作业无专人监护的每次
	50.00元
	

	
	
	9.5
	未建立防火管理制度
	200.00元
	

	
	
	9.6
	无防火领导小组及义务消防队的
	200.00元
	

	
	
	9.7
	防火领导小组及义务消防队成员不懂正确使用灭火器材的每人
	100.00元
	

	
	
	9.8
	无防火管理档案的
	200.00元
	

	
	
	9.9
	灭火器材失效的每处
	200.00元
	

	
	
	9.10
	动火作业无审批手续的每次
	100.00元
	

	
	
	9.11
	泡沫灭火器无换药日期和防晒措施的
	200.00元
	

	10
	控制扬尘、噪音、有毒、有害污染
	10.1
	堆土及易产生粉尘的作业未采取覆盖、封闭、洒水等控制扬尘措施的每次
	200.00元
	

	
	
	10.2
	无有效控制施工噪音扰民措施的
	300.00元
	

	
	
	10.3
	在工地燃烧产生有毒有害气体的每次
	300.00元
	

	11
	地下工程或基础施工
	11.1
	未取得周围管网布置图了解场内管线埋设情况的每次
	100.00元
	

	
	
	11.2
	采取保护管网措施不力的
	300.00元
	

	12
	工地环境卫生
	12.1
	未建立卫生管理制度的
	300.00元
	

	
	
	12.2
	卫生管理责任未落实到人的
	200.00元
	

	
	
	12.3
	工地积死水影响环境卫生的每处
	200.00元
	

	
	
	12.4
	未落实卫生责任制的
	200.00元
	

	
	
	12.5
	工地无排水设施的
	800.00元
	

	
	
	12.6
	排水不畅的
	100.00元
	

	
	
	12.7
	工地办公、生活场所无绿化的
	300.00元
	

	
	
	12.8
	发现工地存在大、小便的每处
	50.00元
	

	13
	医疗制度
	13.1
	工地无医疗箱和必备的急救药品、设施的
	800.00元
	

	14
	饮水
	14.1
	不能保证供应卫生充足的饮水的
	800.00元
	

	15
	办公及宿舍
	15.1
	在建项目兼作办公、宿舍的
	800.00元
	

	
	
	15.2
	自行搭建的办公室、宿舍不符合坚固、防潮、通风、卫生等要求的
	800.00元
	

	
	
	15.3
	组装式活动房无合格证或房屋结构存在安全隐患的
	800.00元
	

	
	
	15.4
	施工作业区与办公、生活区未隔离的
	800.00元
	

	
	
	15.5
	未设置晒衣场的
	800.00元
	

	
	
	15.6
	宿舍未统一设置电风扇的
	800.00元
	

	
	
	17.2
	厕所、淋浴室不符合正常及卫生使用条件的
	300.00元
	

	
	
	17.3
	无洗手洗衣池的
	300.00元
	

	
	
	17.4
	厕所、淋浴室内墙面未按规定贴瓷砖的
	800.00元
	

	
	
	17..5
	厕所、淋浴室无专人负责卫生工作、未及时冲水的
	200.00元
	

	
	
	17.6
	厕所、淋浴室内不清洁的每次
	100.00元
	

	
	
	17.7
	粪便直接排入下水道或沟渠的
	300.00元
	

	
	
	17.8
	工地内有随地大小便现象的每处
	50.00元
	

	
	
	17.9
	高层建筑每四层未设移动厕所的
	800.00元
	

	16
	文明施工承诺
	16.1
	开工前未到城监支队签定文明施工责任承诺书的
	800.00元
	

	17
	作业环境
	17.1
	光线不足、未设置足够照明的
	900.00元
	

	
	
	17.2
	垂直作业上下无隔离防护措施的
	1000.00元
	

	
	
	17.3
	 作业人员无安全立足点的
	1000.00元
	

	18
	防汛保障
	18.1
	无配备雨具
	800.00元
	

	
	
	18.2
	遇六级以上大风仍进行高空作业的
	1000.00元
	

	19
	三宝、四口、五临边
	19.1
	安全帽质量不符合标准
	200.00元
	

	
	
	19.2
	安全网规格、材质不符合标准
	800.00元
	

	
	
	19.3
	安全带不符合标准
	200.00元
	

	20
	施工临时用电
	20.1
	施工临时用电无设计或未经审批施工
	800.00元
	

	
	
	20.2
	操作人员无操作证每次
	500.00元
	

	
	
	20.3
	无专项技术交底
	300.00元
	

	
	
	20.4
	未采用五芯电缆
	800.00元
	

	
	
	20.5
	不符合三级配电二级保护要求
	800.00元
	

	
	
	20.6
	漏电参数不符合规定要求
	800.00元
	

	
	
	20.7
	未采用TN-S系统
	800.00元
	

	
	
	20.8
	重复接地少于3处
	800.00元
	

	
	
	20.9
	配电箱安装高度不符合规定（固定箱1.3~1.5m、移动箱0.6~1.5m）
	300.00元
	

	
	
	20.10
	配电箱内无总隔离开关或分路隔离开关
	200.00元
	

	
	
	20.11
	箱体无门或锁、无防雨防尘措施
	200.00元
	

	
	
	20.12
	临时用电未经验收投入使用
	800.00元
	

	
	
	20.13
	外电无防护
	800.00元
	

	
	
	20.14
	开关箱未做到一机一闸一漏
	300.00元
	

	
	
	20.15
	配电箱内回路无标识
	100.00元
	

	
	
	20.16
	灯具金属外壳无接零保护
	100.00元
	

	
	
	20.14
	室外灯具安装高度低于3m、室内灯具安装高度低于2.4m未采用安全电压
	500.00元
	

	
	
	20.15
	配电室无防雨、防火、防水、防雷和防小动物出入措施
	800.00元
	

	21
	质量管理
体系
	21.1
	无质量管理领导小组的
	800.00元
	

	
	
	21.2
	质检员不按约定配置到位或兼职的每名
	500.00元
	

	
	
	21.3
	未经自检、互检、交接检就报验的每次
	300.00元
	

	
	
	21.4
	质检员工作责任心不强的（工作时不在岗或检查不认真的）每次
	300.00元
	

	
	
	21.5
	报验后监理检查存在明显质量问题或缺陷的每次
	1000.00元
	

	
	
	21.6
	无质量管理职责或未经相关人员签字确认的
	300.00元
	

	
	
	21.7
	无分包控制措施或分包合同的
	500.00元
	

	
	
	21.8
	无质量奖罚措施或有措施未执行的
	300.00元
	

	22
	模板工程
	22.1
	模板施工无方案或方案未经审批每次
	800.00元
	

	
	
	22.2
	模板工程施工无技术安全交底或交底签字手续不全的每次
	300.00元
	

	
	
	22.3
	模板拆除未经监理审批每次
	500.00元
	

	
	
	22.4
	侧模拆除过早，造成表面及棱角受损的每处
	200.00元
	

	
	
	22.5
	模板立柱底部未设置垫板每处（垫板尺寸应≮200*200mm ）
	500.00元
	

	
	
	22.6
	模板未按设计或规范规定起拱的每处
	300.00元
	

	
	
	22.7
	模板拆除不符合GB50204-2002表4.3.1的规定的每次
	500.00元
	

	
	
	22.8
	模板搭设与方案不符的每处
	500.00元
	

	
	
	22.9
	砼浇筑时无护模人员的（不少于2人）每次
	200.00元
	

	
	
	22.10
	模板破旧、起皮仍在使用的每片
	100.00元
	

	
	
	22.11
	模板接缝宽度、接缝平整、表面平整超过规范规定的每处
	100.00元
	

	
	
	22.12
	模板断面尺寸超过规范规定的每处
	200.00元
	

	
	
	22.13
	模板垂直度偏差超过规范规定的每处
	200.00元
	

	23
	钢筋工程
	23.1
	钢筋代换未经设计同意、办理设计文件的每次
	800.00元
	

	
	
	23.2
	柱主筋偏位未经处理或处理不符合要求的每根主筋（在根部剔凿，并按1：6弯曲纠正，严重的应附同规格的主筋或报设计单位确认处理方案）
	500.00元
	

	
	
	23.3
	砼浇筑时无护筋人员的（不少于2人）每次
	200.00元
	

	
	
	23.4
	双层筋或负弯筋处不设马凳或设置不符合要求的每处
	100.00元
	

	
	
	23.5
	板的钢筋绑扎程序不对的（应为：板底钢筋绑扎——水电等管线敷设——板负弯筋绑扎）每次
	300.00元
	

	
	
	23.6
	保护层垫块制作或安装不符合要求的（配合比为1：1.5，保护层厚度≯20mm时为30*30mm，＞20mm时为50*50mm，柱和梁的垫块应预埋20号铁丝，垫块间距≯800mm）每处
	100.00元
	

	
	
	23.7
	钢筋接头未经检验合格施工的每次
	300.00元
	

	
	
	23.8
	钢筋接头位置不符合规范要求的每处
	100.00元
	

	
	
	23.9
	钢筋制作加工偏差超过规范规定的每个
	100.00元
	

	
	
	23.10
	钢筋绑扎不符合要求的（间距、开口方向、位置、接头位置、搭接长度、加密区高度等）每处
	100.00元
	

	
	
	23.11
	钢筋焊接操作人员无操作证或与操作证不符每次
	500.00元
	

	
	
	23.12
	钢筋未经隐蔽验收隐蔽的每次
	800.00元
	

	
	
	23.13
	钢筋原材料未经检验合格使用的每次
	800.00元
	

	
	
	23.14
	钢筋正式焊接前，未作焊接参数试验、试焊的每次
	500.00元
	

	24
	混凝土工程
	24.1
	混凝土浇筑无方案或方案未经审批的每次
	800.00元
	

	
	
	24.2
	混凝土浇筑值班管理人员未在现场值班的每次
	500.00元
	

	
	
	24.3
	已浇混凝土超过初凝时间仍未接槎的每处
	500.00元
	

	
	
	24.4
	混凝土浇筑完后的12h仍未用麻袋覆盖保湿养护的每次
	300.00元
	

	
	
	24.5
	混凝土养护时间不符合规范规定的（普通混凝土养护≮7d、抗渗混凝土、掺缓凝剂的混凝土≮14d）每次
	500.00元
	

	
	
	24.6
	混凝土未达到1.2N/mm2，在其上踩踏或安装模板及支架的每次
	500.00元
	

	
	
	24.7
	混凝土缺陷未经评价或处理方案未经批准私自处理的每次
	500.00元
	

	
	
	24.8
	未制作同条件养护拆模试块或养护不符合要求的（应放置在楼层与结构一同养护）每次
	300.00元
	

	
	
	24.9
	混凝土梁、板出现贯通性裂缝的每处
	800.00元
	

	
	
	24.10
	混凝土结构出现蜂窝、空洞、露筋等每处
	300.00元
	

	
	
	24.11
	浇筑混凝土时未设人行通道的或任意踩踏钢筋的每次
	300.00元
	

	
	
	24.12
	混凝土初凝后仍在使用的每次
	500.00元
	

	
	
	24.13
	混凝土浇筑高度超过规定未用串筒的（柱高度＞3m、梁、板高度＞2m时）每次
	200.00元
	

	
	
	24.14
	混凝土施工缝留置位置不符合规定的
	500.00元
	

	25
	土方工程
	25.1
	土方开挖无方案或方案未经审批施工的每次
	800.00元
	

	
	
	25.2
	支护开挖无设计方案的每次
	800.00元
	

	
	
	25.3
	土方超挖无审批方案独自处理的每次
	500.00元
	

	
	
	25.4
	垫层施工未经隐蔽验收或地基验槽的每次
	800.00元
	

	
	
	25.5
	土方开挖周边无防护措施的（深度＞2m的基坑）或无上下通道的每次
	500.00元
	

	
	
	25.6
	土方回填未按规定分层夯实的每次
	300.00元
	

	
	
	25.7
	地基因雨天浸泡未做处理后施工的或无排水措施的每次
	300.00元
	

	
	
	25.8
	深基坑无环境监控措施的每次
	300.00元
	

	
	
	25.9
	土方开挖顺序不符合规范规定每次的每次
	300.00元
	

	
	
	25.10
	开挖的土方堆放不符合规范规定的每处
	200.00元
	

	
	
	25.11
	土方回填的土质不符合设计或规范要求的每次
	500.00元
	

	26
	防水工程
	26.1
	防水工程施工无方案或方案未经审批的每次
	800.00元
	

	
	
	26.2
	防水材料未经检验合格施工的每次
	500.00元
	

	
	
	26.3
	防水施工时偷换材料以次冲好的每次
	500.00元
	

	
	
	26.4
	卷材防水施工搭接长度不符合规范要求的每处
	200.00元
	

	
	
	26.5
	基层未经处理或未经验收私自施工的每次
	300.00元
	

	
	
	26.6
	防水施工后未经验收或蓄水试验隐蔽的每次
	200.00元
	

	
	
	26.7
	防水施工无资质或工人无操作证施工的每人
	200.00元
	

	
	
	26.8
	防水施工未在应加强部位加强或加强不符合规范规定的每处
	100.00元
	


附件16  
福建漳州城投集团有限公司廉洁承诺书
(项目名称:                                  项目编号:             ）
为防止出现廉洁风险，明确责任，保护国家集体利益，加强项目合同、协议规范管理，合同签约方法定代表人、委托代理人、经办人自愿郑重承诺:
(一)严格遵守国家关于市场准入、项目招投标、工程建设、工程监理和市场活动等有关法律、法规，以及廉洁勤政的相关规定。 
(二)严格执行所签订的项目相关合同、协议文件，自觉遵守约定条款。 
（三）忠实履行岗位职责，不利用职权和职务上的影响谋取不正当利益，不为谋取非法利益进行财物或其他利益输送。
（四）不利用职权或工作之便从项目中为利害关系人（包括配偶、子女、关联企业及其他特定关系人，下同）谋取利益；保证利害关系人不索要或不接受合同其他方的财物或其他利益。
（五）不以职务消费的名义从项目中支付或者报销应当由个人负担的费用，也不为此违法违纪行为提供方便。
（六）不接受合同其他方为个人装修住房、婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国(境)、旅游等提供方便，也不为合同其他方提供上述方便；不以任何理由向合同其他方索取财物或其他利益，不以任何理由向合同其他方收受财物或其他利益。
（七）不参加有可能影响公正执行公务的合同其他方和关联方的宴请和娱乐活动；不以任何理由为合同其他方安排有可能影响公正履行公务的宴请、娱乐活动；
（八）不接受合同其他方提供、也不向合同其他方提供通讯工具等高档办公用品。
（九）不作出其他利用职权谋取私利以及损害国家、出资人和当事人利益的行为。
（十）发现合同其他方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方；情节严重的，应向主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报；影响合同履行的，可按合同约定解除合同。
承诺人如违背上述承诺，除应接受党纪、国法约束外，自愿接受城投集团相关制度、规定约束。
本《廉洁承诺书》作为主合同的附件，经承诺人签署后立即生效。
本《廉洁承诺书》一式    份，合同履行单位各留存一份，监督单位留存一份，均具有同等效力。
                 承诺单位（盖章）:                      
                 法定代表人（签字并按手印）:
                 或委托代理人（签字并按手印）:
                 经办人（签字并按手印）: 
               签署日期:    年    月   日
附件17：

福建漳州城投集团有限公司施工作业流程管理与评价指引（试行）
为进一步加强集团工程项目施工管理，有效提升工程管理效率，完善合格供货方资源履约评价管理，结合集团具体情况特制定施工作业流程管理与评价指引。
第一条 根据《福建漳州城投集团有限公司工程建设合格供方资源及企业信用管理办法(试行）》《福建漳州城投集团有限公司合格供方资源（工程施工分包类）管理实施细则（试行）》《福建漳州城投集团有限公司合格供方资源（工程战略合作类）管理实施细则（试行）》《福建漳州城投集团有限公司合格供方资源（工程材料设备类）管理实施细则（试行）》《福建漳州城投集团有限公司合格供方资源（工程服务与生产型协作类）管理实施细则（试行）》，按照“谁使用谁评价”原则，对分包单位、总承包单位（非建工集团）的施工作业进行综合管理和评价。

第二条 本指引适用于集团及权属企业投资建设，或采用代业主、代建、PPP，或漳州城投建工集团有限公司承接施工等的工程项目。
第三条 本管理指引所称的专业系按房建、市政（包括道路、绿化、地下管线、桥梁）、夜景、公路、水利等划分，各专业划分详见“附件5”《施工作业专业划分及权重》。

第四条 施工作业管理和评价主体包括检查单位、抽查单位、监管单位。检查单位主要为一线管理部门和监理单位，抽查单位主要为二级集团公司职能部门，监管单位为集团工程监管部。质量总评单位为建工集团主管质量的部门或建设单位建设管理部。具体详见第八、九、十条规定。

第五条 工程材料、设备管理要求

（一）工程材料进场时，施工、监理、建设等单位应对材料样品进行确样。确样须根据样品具体情况，采用封存、样板或影像等方式；确样所采取的方式应能充分、完整体现样品的规格、型号、性能、效果、质量等参数指标。确样完成后施工单位、监理单位、建设单位等单位应完整填写确样记录，确样记录可参照“附件1”《材料样品确样单》。涉及重点项目【项目等级参照《工程项目设计管理办法》第一章相关条款】建筑外立面效果、景观效果、城市家具等重要节点材料样品的选送及确定，应按照《集团建设项目材料样品管理办法》的要求执行。

（二）监理单位和施工总承包单位应对每批次进场的工程材料，按设计文件及合同约定的品牌、参数（规格、型号、性能、效果、质量等参数）等要求进行检查，并与样品核对。建设单位应对影响工程质量、施工安全、观感效果显著的进场材料进行抽样检查。且建设单位项目管理人员应会同监理单位按有关规定对进场材料进行见证取样送检。

（三）工程材料设备进场，经检查发现与设计文件要求或合同约定的品牌﹑参数（规格、型号、性能、效果、质量等参数）等不一致，弄虚作假、以次充好的供方及负责人，按集团《福建漳州城投集团有限公司合格供方资源（工程材料设备类）管理实施细则（试行）》管理规定，予以退出供方资源及限制五年以内不得提起供方资源申请、不得参与公司招投标及采购等经济业务往来处罚；弄虚作假、以次充好的专业分包单位、负责人及项目经理，按《福建漳州城投集团有限公司合格供方资源（工程施工分包类）管理实施细则（试行）》规定列入黑名单，两年内不得以任何形式再参加城投集团今后组织的任何供方资源申请及招标比选活动，情节严重的同步上报主管部门或行政机关给予处理。

第六条 工程技术交底及质量控制管理要求

（一）技术交底包括设计交底、单位工程技术交底和主要分项工程技术交底。技术交底应符合下列要求：

1.设计交底应包括介绍设计意图和要点，强调施工中应注意的事项，回答施工单位提供的疑问等；建设单位项目部负责人应在工程施工前组织设计、勘察、施工、监理单位进行图纸会审和设计技术交底会并做好交底记录。

2.单位工程技术交底应包括施工组织设计及施工方案的交底等，交底内容包括施工部署、主要施工方法、 施工进度计划、资源计划、总平面布置、主要施工管理计划、分项施工方法等；施工项目负责人应在开工前向项目经理部的主要施工管理人员、分包单位负责人进行单位工程技术交底并填写交底记录。

3.分项工程技术交底应包括工程的特点和实际情况，介绍分项工程的工艺规程操作方法、质量标准、检查验收要求等内容，如作业条件、施工准备、操作工艺规程、技术要求和质量标准、安全措施、成品保护和文明施工措施等。施工项目技术负责人应在分部分项工程施工前，组织项目部有关技术人员向专业分包负责人、班组长及操作人员进行该分部分项工程施工技术交底并填写交底记录。交底记录可参照“附件2”《技术交底记录》。被交底人签字将视为已完整、全面阅知并认可技术交底内容及附件，同意按技术交底内容及附件做为后续施工作业及管理依据。

（二）建筑类泥水（砌筑、抹灰）、装饰装修、外脚手架、模板及支撑系统、防水、幕墙等专业应在大面积施工前先行施工样板。若不实施样板，施工单位应提前书面征得监理单位、建设单位同意。其余专业大面积施工前推崇样板先行施工。

（三）施工单位、监理单位、建设单位应根据工程标准规范、设计文件、企业标准化质量控制体系等，做好项目过程质量控制。各专业施工工序应按施工技术标准进行质量控制；每道施工工序完成后，经施工单位自检符合规定后，才能进行下道工序施工。各专业工种之间的相关工序应进行交接检验，并应记录。对于需要监理单位检查的重要工序，应经监理工程师检查认可，才能进行下道工序施工。

（四）工程质量验收应严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定进行。各专业施工前，应按相关规定划分检验批，施工单位应制定划分方案，并交由监理单位审核确定；规范规定未涵盖的检验批可由建设单位组织监理、施工等单位协商确定。检验批应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。

（五）检验批验收过程中发现问题应及时运用到“附件3”《记录评分表》进行记录及评分。建设单位项目部应牵头组织监理等单位，对各方检查发现的问题整改情况进行跟踪，并督促受检单位落实整改。

第七条 作业评分、评价方法

（一）对总包单位、分包单位（以下简称“受检单位”）施工作业情况的管理和评价，按照“附件3”《记录评分表》，采用总分100分量化扣分制进行。

评价分值以受检单位承包施工内容所包含的专业按权重进行计算，各专业划分及权重档次详见“附件5”《施工作业专业划分及权重表》。

若“附件3”《记录评分表》内所包含的检查内容非受检单位责任范围，则对应的扣分值不作为该受检单位扣分值。

（二）过程评价。

1.检查单位应按照“附件3”《记录评分表》检查内容及频次要求，运用平时检验批验收成果及时对各专业各部位分别进行评分；检查单位应当在各专业施工内容（含问题整改）完成后5工作日完成过程评价。

2.抽查单位应按照“附件3”《记录评分表》检查内容进行抽查，对抽查所发现问题按1.5倍计算扣分值；抽查单位应当在各专业施工内容（含问题整改）完成后7工作日完成过程评价。建设单位项目部对每专业至少进行一次抽查评分。

3.工程监管部应按照“附件3”《记录评分表》检查内容进行监查，并对监查所发现问题按2倍计算扣分值；工程监管部应在各专业施工内容（含问题整改）完成后10工作日完成过程评价。

4.评价单位应对各专业所有评分取算术平均值作为该专业过程评价分值。

（三）中间评价。

1.受检单位施工内容仅为一个专业时，检查、抽查、监管单位过程评价分值作为自身对受检单位中间评价分值。

2.受检单位施工内容为多个专业时，检查、抽查、监管单位独立取各专业过程评价分值，按专业权重计算出受检单位中间评价分值。

3.检查、抽查、监管单位应在受检单位完成所有施工内容（含问题整改）后3个工作日内，独立完成中间评价分值。

（四）施工质量总评价。

1.质量总评单位应当在收到各检查、抽查、监管单位中间评价分值后5个工作日内，按照“附件4”《施工质量总评价表》，对受检单位做出施工质量总评价。

2.各单位施工质量总评价权重占比按6:2:2，即检查单位占比60%、抽查单位20%、监管单位20%。

3.若抽查单位、监管单位对某受检单位无过程或中间评价，则不参与施工质量总评价，施工质量总评价按有参与评价单位的权重折算。

4.质量总评单位应当每月初将上月施工质量总评价结果在城投集团招标采购网公示，公示期为3个工作日。

（五）质量总评单位应将总评价分值运用至《福建漳州城投集团有限公司合格供方资源（工程施工分包类）管理实施细则（试行）》“附件4”，及时对受检单位做出履约评价。

（六）质量总评单位应当在每季度最后一个月的25日前将各受检单位施工作业施工质量总评价及履约评价等相关资料汇总，并报送至集团工程监管部。

（七）有下列情形之一的，质量总评单位应及时将情况书面汇报至集团工程监管部，且受检单位经集团工程招标采购工作领导小组审定后，按《福建漳州城投集团有限公司合格供方资源（工程施工分包类）管理实施细则（试行）》有关规定直接列入黑名单。 

1.受检单位过程评价、中间评价、施工质量总评价等分值低于60分的；

2.所承接施工内容发生较大及以上质量、安全事故的；

3.所承接施工内容发生质量、安全一般事故且不积极主动进行处理的； 

4.因受检单位工程质量安全问题而引起项目被主管部门责令全面停工改正2次的；

5.因受检单位原因导致项目被主管部门立案查处的。

第八条 建设单位、施工总承包单位均为集团权属企业的工程，对分包单位管理和评价具体要求：
（一）检查单位为现场施工项目部、监理单位；抽查单位为建工集团主管质量的部门、建设单位项目部、建设单位建设管理部；质量总评单位为建工集团主管质量的部门。

（二）中间评价等资料提交时间要求。

1.施工项目部提交评价资料。中间评价完成后5个工作日内，建工集团项目部应将《记录评分表》台账及中间评价分值，提交建工集团主管质量的部门。

2.建设单位及监理单位提交评价资料。

①监理单位中间评价完成后3个工作日内，应将《记录评分表》台账及中间评价分值，提交建设单位项目部。

②建设单位项目部中间评价完成后3个工作日内，应将监理单位提交及自身的《记录评分表》台账及中间评价分值等资料，提交建设单位建设管理部。

③建设单位建设管理部在中间评价完成后5个工作日内，将建设单位项目部、监理单位及自身《记录评分表》台账及中间评价分值，提交建工集团主管质量的部门。

3.工程监管部提交评价资料。监管单位应在受检单位完成施工内容（含问题整改完成）后15工作日内将结果提交至质量总评单位。

（三）建工集团主管质量的部门应当按本指引第七条规定，及时完成对受检单位的施工质量总评价、履约评价并汇总，且于每季度提交工程监管部。

第九条 建设单位为集团内部单位、施工总承包单位为集团外部单位的工程项目，对总承包单位管理和评价具体要求：
（一）检查单位为监理单位，抽查单位为建设单位项目部、建设单位建设管理部，质量总评单位为建设单位建设管理部。

（二）中间评价等资料提交时间要求。

1.监理单位中间评价完成后3个工作日内，应将《记录评分表》台账及中间评价分值，提交建设单位项目部。

2.建设单位项目部中间评价完成后3个工作日内，应将监理单位提交及自身的《记录评分表》台账及中间评价分值等资料，提交建设单位建设管理部。

3.工程监管部提交评价资料。监管单位应在受检单位完成施工内容（含问题整改完成）后15工作日内将结果提交至质量总评单位。

（三）建设单位建设管理部应当按本指引第七条规定，及时完成对受检单位的施工质量总评价、履约评价并汇总，且于每季度提交工程监管部。

第十条 建工集团及权属企业外接施工的工程项目，对分包单位管理和评价具体要求：

（一）检查单位为建工集团项目部，抽查单位为建工集团主管质量的部门，质量总评单位为建工集团主管质量的部门。

（二）中间评价等资料提交时间要求。

1.施工项目部提交评价资料。中间评价完成后5个工作日内，建工集团项目部应将《记录评分表》台账及中间评价分值，提交建工集团主管质量的部门。

2.工程监管部提交评价资料。监管单位应在受检单位完成施工内容（含问题整改完成）后15工作日内将结果提交至质量总评单位。

（三）建工集团主管质量的部门应当按本指引第七条规定，及时完成对受检单位的施工质量总评价、履约评价并汇总，且于每季度提交工程监管部。

第十一条 监理单位履约评价管理要求

（一）集团权属企业招选的监理单位应按照本管理指引要求，积极做好项目施工作业各项检查与评价，做好旁站等监理工作，并按要求及时提供有关检查与评价资料。

（二）建设单位应根据监理合同结合监理单位履约情况，按照《福建漳州城投集团有限公司合格供方资源（工程服务与生产型协作类）管理实施细则（试行）》规定，对管理及服务不到位、检查和评价不积极的监理单位，及时进行考核扣分。

第十二条 监督管理

（一）各单位应按本管理指引要求做好评价资料形成、积累、收集、整理，并将资料原件统一提交质量总评价单位立卷、保管，并按集团内业资料管理要求及时归档至集团档案馆，评价资料应至少完整保存2年。

（二）质量总评单位总评价完成后应将本管理指引“附件4”及合格供货方资源“履约评价表”，在每季度最后一个月的25日前提交集团工程监管部。

（三）针对各单位及有关人员履职情况，集团工程监管部采取定期检查或不定期抽查方式对各单位及人员项目管理情况进行常态化监督管理。省市重点工程、重要民生工程、集团重点工程项目全覆盖检查。同时，根据需要，开展专项检查或商请集团有关部门联合检查或抽查，并通报检查情况。

（四）对履职不到位的权属企业或员工，工程监管部按照集团《福建漳州城投集团有限公司工程监管办法(试行稿）》相关规定，责令其整改；拒不整改的，责令二级集团公司予以处理或给予通报批评，在年度绩效考核中予以扣分处理。

（五）集团工程监管部根据各二级集团对各受检单位的履约评价，按照《工程建设合格供方资源及企业信用管理办法(试行）》的程序及规定，牵头组织对分包单位、总承包单位（非建工集团）、工程材料设备供应单位、监理单位做出企业信用评价。

（六）有关人员在工程建设管理中不依照法律、法规及本管理指引履行项目管理职责，违反工作纪律，瞒报、徇私、损公肥私等行为，造成项目工程质量和安全生产事故、投资浪费、工期重大延误等不良影响，集团给予通报批评，并视情节严重程度扣罚绩效工资；情节严重的，依法依规追究党纪政务处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第十三条 本指引于2023年1月1日起试行。试行期两年，试行期结束后如未进行相关修订，则继续执行。

福建漳州城投集团有限公司

2022年12月

附件1

材料样品确样单
使用部位：                                 编号：（由总包分专业按序编制）
	品名
	厂家或商标
	规格
	型号
	外观
质量
	质保
资料
	备注

	
	
	
	
	
	
	根据需要对材料样品采用封存、样板或影像等方式进行确样

	材料样品要求：
1、送样是否符合品牌推荐（是品牌推荐或自助选取）；
2、样品所附内业资质材料是否有效、齐全、符合图纸要求；
3、样品是否符合国家相关标准及管控手册要求（此主要体现产品的相关参数要求）；
4、样品是否符合本项目外观质量要求。
经我司审核，以上皆符合要求，现报送确样。
项目经理签字：（盖章）

	材料样品要求：
1、送样是否符合品牌推荐（是品牌推荐或自助选取）；
2、样品所附内业资质材料是否有效、齐全、符合图纸要求；
3、样品是否符合国家相关标准及管控手册要求（此主要体现产品的相关参数要求）；
4、样品是否符合本项目外观质量要求。
经我司复核，以上皆符合要求，现同意确样。
总监理工程师签字：（盖章）

	设计单位：（有需要时）
设计人员签字：（盖章）

	建设单位：
现场工程师签字：（盖章）                 设计管理人员（有需要时）：


附件2
技术交底记录
页数：共   页，第   页                编号：         交底日期：202  年  月  日
	工程名称
	
	专业或分项工程
	

	交底内容：
技术交底应包括工程的特点和实际情况，介绍工程的工艺规程、操作方法、质量标准、检查验收要求等内容，如作业条件、施工准备、操作工艺规程、技术要求和质量标准、安全措施、成品保护和文明施工措施等。



	被交底人签字：（包括专业分包负责人、班组长及操作人员等）
（特别说明：被交底人签字视为已完整、全面阅知并认可技术交底内容及附件，并同意按技术交底内容及附件做为后续施工作业及管理依据。）

	交底人签字：（（施工项目技术负责人或施工技术人员）


附件3-1
灌注桩记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	提供的钢筋、混凝土等材料品牌﹑参数等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣2分
	
	

	桩端进入持力层深度不满足设计要求，或未达到设计要求的持力层
	
	
	

	工程桩承载力经检验不满足设计及规范要求
	
	
	

	混凝土未超灌，桩头混凝土出现浮浆或标高不足
	
	
	

	甲级基础未按规范要求进行设计前的试桩试验
	
	
	

	工程桩未按“同一条件”确定检测数量进行承载力检验
	
	
	

	未根据要求进行第三方桩基质量检测
	
	
	

	桩位偏差造成设计对承台进行处理
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣1分
	
	

	桩基主筋锚入承台长度不满足设计和规范要求
	
	
	

	桩顶标高控制差，嵌入承台高度不满足设计及规范要求，同时未按设计要求进行处理（如呈锅底布设钢筋等措施）
	
	
	

	扩展基础柱插筋伸入基础竖向及末端弯锚的总长度达不到设计和规范要求
	
	
	

	承台内侧箍筋或者拉筋漏设
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣0.5分；
	
	

	泥浆池安全防护措施不到位，存在隐患
	
	
	

	灌注桩钢筋笼螺旋箍筋间距偏大
	
	
	

	灌注桩混凝土试件组数数量不足
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应按单位工程进行评分，每单位工程（每幢建筑）评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。

附件3-2
预制桩记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	提供预制桩品牌﹑性能、质量等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣2分
	
	

	桩端进入持力层深度不满足设计要求，或未达到设计要求的持力层
	
	
	

	工程桩承载力经检验不满足设计及规范要求
	
	
	

	甲级基础未按规范要求进行设计前的试桩试验
	
	
	

	工程桩未按“同一条件”确定检测数量进行承载力检验
	
	
	

	未根据要求进行第三方桩基质量检测
	
	
	

	桩头连接质量不符合设计要求
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣1分
	
	

	桩位偏差造成设计对承台进行处理
	
	
	

	桩基主筋锚入承台长度不满足设计和规范要求
	
	
	

	桩顶标高控制差，嵌入承台高度不满足设计及规范要求，同时未按设计要求进行处理（如呈锅底布设钢筋等措施）
	
	
	

	承台内侧箍筋或者拉筋漏设
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣0.5分
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应按单位工程进行评分，每单位工程（每幢建筑）评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-3
浅基础地基记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	地基土的含水率，压实度或承载力，经检验不满足设计要求
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣2分
	
	

	地基处理后未按设计及规范要求进行检验
	
	
	

	不良土处理不合格，或遇到不利情况（如古墓、古井等）未联系设计处理，私自回填便进入下一道工序
	
	
	

	地下管线未提前处理，造成管线损坏，导致项目进度滞后
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣1分
	
	

	地基土超挖，采用散土、杂填土等不合格土回填或压实度不满足设计要求
	
	
	

	验槽记录缺失，或签字不全，结论不明确
	
	
	

	其他相关质量保证资料缺失
	
	
	

	地基的标高、平整度存在偏差，不满足设计要求
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应按单位工程进行评分，每单位工程（每幢建筑）评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-4
土方专业记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	
	扣分值

	填料质量情况
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	原状地基土不得扰动、受水浸泡及受冻
	
	
	

	开挖形成的边坡坡度及坡脚位置情况
	
	
	

	开挖区平面尺寸及开挖深度情况
	
	
	

	回填土每层压实系数
	
	
	

	回填形成的边坡坡度及坡脚位置情况
	
	
	

	土方分层开挖，分层情况
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣0.5分
	
	

	分级放坡边坡平台设置情况
	
	
	

	场地平整表面平整度情况
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应按单位工程进行评分，每单位工程（每幢建筑）评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-5
基坑记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	深基坑施工未办理重大危险源网上登记
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣2分
	
	

	深基坑施工没有编制安全专项施工方案或监测方案
	
	
	

	深基坑安全专项施工方案及监测方案未组织专家论证，或未按专家组意见修改完善
	
	
	

	危险性较大的基坑支护工程未按规定组织检查验收并作记录
	
	
	

	基坑支护结构和周边环境中的保护对象出现较严重异常变形情况，未立即进行危险报警并采取应急措施
	
	
	

	现场基坑支护工程未按设计文件要求和专项施工方案组织施工
	
	
	

	采用锚杆或支撑的支护结构未达到设计规定的拆除条件，提前拆除锚杆或支撑
	
	
	

	基坑开挖前未进行基坑支护，导致周边建筑物发生较大的不均匀沉降变形
	
	
	

	基坑周边未设置集水明排设施，未建立应急防汛组织和应急措施
	
	
	

	基坑周边施工材料、设施或车辆荷载等载重过大，存在导致基坑失稳的潜在危险
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣1分
	
	

	基坑土方开挖未按专项施工方案组织施工，如先挖后撑等
	
	
	

	基坑监测频率、次数不符合规范及监测方案要求
	
	
	

	软土基坑未按分层、分段、对称、均衡、适时的原则开挖
	
	
	

	基坑供施工人员上、下的楼梯设置不安全不可靠，设置数量不足
	
	
	

	基坑四周防护措施缺失或存在安全隐患
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应按单位工程进行评分，每单位工程（每幢建筑）评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-6
防水专业记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	提供防水材料品牌﹑参数等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的；
	每清退一次扣2分
	
	

	基层清理情况；
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	隐患和细部加强处理情况；
	
	
	

	卷材搭接情况；
	
	
	

	接头部位、接缝口及卷材与基面粘贴情况；
	
	
	

	防水卷材、防水涂膜厚度不满足要求；
	
	
	

	整体铺贴观感情况；
	每发现一处扭曲、皱褶或起泡现象扣0.5分
	
	

	防水施工完毕后淋、蓄水试验情况；
	每部位检查发现三处（含三处）以下渗漏点每处扣1分；三处以上渗漏点每处扣1.5分；十处（含十处）以上渗漏点每处扣2分
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应按施工面积每3000 m²评分一次，不足3000 m²的评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-7
钢筋专业记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	提供的钢筋材料牌号、品种、型号和性能等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣2分
	
	

	钢筋、成型钢筋及接头试件，应按国家现行标准规定抽取试件送检
	
	
	

	钢筋的数量、连接方式、接头质量、锚固方式及锚固长度
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	钢筋弯折的弯弧内直径，纵向受力钢筋的弯折后平直段长度，箍筋、拉筋的末端弯钩
	
	
	

	地下室侧墙管道预留（埋）孔洞周边附加钢筋未按设计文件设置
	
	
	

	梁柱节点加密箍筋个数、肢数不满足设计要求
	
	
	

	钢筋间距、接头位置、接头面积百分率、搭接长度
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣0.5分
	
	

	钢筋加工的形状、尺寸
	
	
	

	钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈
	
	
	

	钢筋机械连接套筒、钢筋锚固板以及预埋件等的外观质量应符合国家现行相关标准的规定
	
	
	

	钢筋安装绑扎不牢靠、漏绑严重，位置不准确
	
	
	

	钢筋安装保护厚度不足
	
	
	

	电渣压力焊焊包不饱满
	
	
	

	钢筋端部未采用带锯、砂轮等专用钢筋切断机切平
	
	
	

	钢筋端部开牙后未采用砂轮机修平，导致钢筋丝头未能在套筒中央位置相互顶紧
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应每6层评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-8
混凝土专业记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	截面尺寸、主体表面平整度、主体垂直度、砼顶板水平度、洞口尺寸
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣0.5分
	
	

	框架柱、剪力墙上下错位
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	混凝土浇筑完后，未达到拆模及支撑条件而提前拆除
	
	
	

	抗渗混凝土墙体中，预埋的穿墙套管未要求设置止水环，模板安装时未采用止水螺杆。
	
	
	

	混凝土养护不满足规范要求
	
	
	

	楼板厚度
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1.5分
	
	

	主要受力构件或节点混凝土强度回弹推定值低于设计强度标准值
	
	
	

	未按规范要求在浇筑处取样、制作混凝土试件
	
	
	

	混凝土强度经评定不满足设计及规范要求
	
	
	

	混凝土楼板、墙体裂缝
	
	
	

	现浇混凝土外观存在蜂窝、孔洞、露筋、夹渣、涨模等缺陷（缺陷等级按照GB50204-2015规范第8条规定）
	每检查发现一处一般缺陷扣0.5分，每检查发现一处严重缺陷扣1分
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应每6层评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-9
模板及内支撑系统记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	高大模板工程未进行重大危险源监管网络登记
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣2分
	
	

	进场的模板、钢管、扣件等材料规格﹑参数等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的
	
	
	

	高大模板支撑体系未编制安全专项施工方案，或未按规定组织专家论证，或专家人数专业不符，或未按专家论证报告修改完善，或未经企业技术负责人审批同意
	
	
	

	危大工程模板分项、危大模板工程未组织检查验收合格、未做相关验收记录就进入后续工序施工
	
	
	

	模板支撑系统与脚手架、转料平台等相连接；与物料提升机、施工升降机、塔吊等相连接
	
	
	

	模板缺棱掉角或翘曲，未涂刷脱模剂，相邻模板缝隙过大，存在高低错缝
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣0.5分
	
	

	立柱悬空，或未加设垫板支座，直接落在地面或原土层；立柱间距过大；未采用对接扣件连接；接头部位未按要求错开等
	
	
	

	扣件式钢管模板支撑立柱顶端未设U形可调支托传力，采用钢管横杆与扣件受力；U形可调支托螺杆伸出钢管顶部长度不按照要求
	
	
	

	扣件式钢管立柱伸出顶层水平拉杆中心线至支撑点的长度大于500mm
	
	
	

	纵横向扫地杆、立柱顶端水平拉杆漏设，且未连续通长设置
	
	
	

	满堂模板支撑架周圈及中部部位未连续设置竖向剪刀撑，剪刀撑斜杆与地面夹角过大（小）；未按方案要求设置水平剪刀撑
	
	
	

	框架梁、框架柱或剪力墙等主要受力构件的全部主龙骨或全部次龙骨缺失，或龙骨采用圆钢管
	
	
	

	铝合金模板支架可调钢支撑等支架立杆的间距不符合设计要求
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应每6层评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-10
外脚手架记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	未进行重大危险源网上登记
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣2分
	
	

	进场的附着式升降脚手架、钢管、扣件等材料规格﹑参数等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的
	
	
	

	安全专项施工方案未编制；或审批流程不全；或未按规定组织专家论证，或未按专家组论证报告修改完善
	
	
	

	悬挑外架架体高度超过20米，或局部外挑长度超过3m，未按规定组织专家论证
	
	
	

	分段搭设完成后未组织有关人员进行验收合格，并做好验收记录
	
	
	

	连墙件未采用刚性连墙件与建筑物连接，或设置间距过大，或擅自拆除
	
	
	

	附着式升降脚手架未按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附墙支座
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣1分
	
	

	附着式升降脚手架架体高度、水平悬挑长度、悬臂高度等情况
	
	
	

	悬挑外脚手架型钢外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结；钢丝绳吊环直径小于20mm，卸荷钢丝绳绳卡少于3个
	
	
	

	悬挑梁锚固在建筑物内的固定段长度小于其悬挑段长度的1.25倍
	
	
	

	U形钢筋拉环预埋件与悬挑梁间隙未使用钢楔或硬实木楔紧
	
	
	

	立杆间距过大，或底部悬空，或接头未采用对接扣件连接，连接未按规定错开设置
	
	
	

	竖向剪刀撑未由底至顶连续设置
	
	
	

	脚手架外临街、通道、交叉作业等位置未搭设外架防护棚，或防护棚搭设不符合坠落半径的要求
	
	
	

	作业层上的集中堆载，拆除或移动架体上的安全防护设施
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣0.5分
	
	

	密目式安全网破碎、绑扎不牢固，脚手板铺设不牢靠不严实，未设置防护栏杆和挡脚板（杆），与主体间隙过大
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应每6层评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-11
塔吊记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	未办理建筑起重设备产权备案手续
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣2分
	
	

	建筑起重设备未办理安装（或拆卸）告知手续，安装验收合格30日后未办理设备使用登记手续
	
	
	

	安装单位未编制安装、拆卸安全专项施工方案，未经企业技术负责人签字确认
	
	
	

	塔吊安装完毕后或增加附着的，未委托具有相应资质的检验检测机构监督检验合格，使用单位未组织“四方”验收合格并做记录或验收手续不齐全,就擅自投入使用
	
	
	

	安全装置未进行经常性和定期的检查、维护和保养，并做好相关记录
	
	
	

	塔吊附着装置不符合要求，采用非原厂家标配件，其附着撑杆的计算书、设计图以及制作材料未经制造厂家确认或经安装单位技术负责人审核，并经专家认证
	
	
	

	在同一施工现场群塔交叉作业时，未编制专项方案，未采取防碰撞安全措施，塔机之间最小安全距离不符合规范要求
	
	
	

	特种作业人员无证上岗
	
	
	

	塔吊进行安装或拆除施工作业时，在作业施工现场未划定危险区域， 未设置警戒线和相关的安全标志
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣1分
	
	

	塔吊（任何）部位与架空输电线的安全距离不符合安装方案及规范要求，或未采取安全防护措施
	
	
	

	塔吊基础周边未设置排水设施，存在明显积水
	
	
	

	塔吊附着装置的间距或自由端高度不符合要求,间距（或高度）过大（高）
	
	
	

	塔顶高度大于30m且高于周围建筑物的高度，未在塔机最高点和臂架端部安装红色障碍指示灯
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应每台塔吊评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-12
施工升降机记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	施工升降机安装单位未编制安装、拆卸安全专项施工方案，未经企业技术负责人签字确认
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣2分
	
	

	操作司机未取得省级建设主管部门考核颁发的特种作业人员操作资格证书,无证上岗
	
	
	

	施工升降机安装完毕后或增加附着的，未委托具有相应资质的检验检测机构监督检验合格，使用单位未组织“四方”验收合格并做记录或验收手续不齐全,擅自投入使用
	
	
	

	安全装置未进行经常性和定期的检查、维护和保养，并做好相关记录
	
	
	

	附墙装置采用非原厂配件，且其附墙杆计算书、设计图以及制造材料未经制造厂家确认或经安装单位技术负责人审核专家认证
	
	
	

	施工升降机及运动部件最外侧边缘与架空输电线路边线之间的安全操作距离不符合方案及规范要求
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣1分
	
	

	施工升降机基础周边未设置排水设施，存在明显积水
	
	
	

	附墙装置与建筑物连接不符合方案要求
	
	
	

	自由端高度不符合使用说明书或规范要求
	
	
	

	基础设置在地下室顶板、楼面或其他下部悬空结构上的施工升降机，未对基础支撑结构进行承载力验算
	
	
	

	特种作业人员无证上岗，工作时间司机擅自离开施工升降机且未将吊笼停至底层并断电上锁
	
	
	

	施工升降机层门（卸料平台安全门）未常闭使用
	
	
	

	作业平台、施工升降机卸料平台与施工外脚手架连接在一起
	
	
	

	将行程限位开关作为停层开关
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应每台施工升降机评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-13
砌筑抹灰专业记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	填充墙拉结筋设置
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣0.5分
	
	

	砌体存在透明缝、瞎缝、假缝；砂浆厚度、平整度、饱满度等不符合规范要求
	
	
	

	窗台压顶、门窗过梁伸入墙内长度
	
	
	

	砌体遇不同基层材料交界处防裂措施
	
	
	

	砌体表面平整度、垂直度，洞口尺寸
	
	
	

	砌体交丁砌、马牙槎
	
	
	

	房间方正偏差
	
	
	

	抹灰平整度、垂直度、方正性，洞口尺寸
	
	
	

	抹灰存在裂缝、空鼓等现象
	
	
	

	砌筑、抹灰砂浆配合比
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	抹灰底层甩浆、凿毛情况
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应每6层评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-14
水电安装记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	提供水电材料品牌﹑型号，参数等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣2分
	
	

	疏散指示灯方向错误，管道未设置阻火圈，、浪涌后备保护器用普通断路器代替
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣0.5分
	
	

	强弱电线槽及分线箱未设安全用电或用途标志
	
	
	

	电箱号、电气结线图、开关回路名称、电缆挂牌未完整标示，
	
	
	

	分区供水、消防、喷淋管道系统名称、流向未标示；水泵、风机等设备名称、位号未标示
	
	
	

	S、P型存水弯水封高度不足5cm；排水立管无阻水圈（或套管），
	
	
	

	污水透气管出屋顶的高度低于 2 米且无固定措施；未设穿板套管 （含各种管材）；厕浴间等有防水要求的房间，穿楼板管道未预埋成品止水节，或出屋面管道未预埋成品止水节
	
	
	

	灯具安装不牢固，或在砌体和混凝土结构上采用木楔、尼龙塞、塑料塞固定，或质量大于10kg的灯具未按规定进行载荷强度试验
	
	
	

	电源箱 PEN 中性线电气重复接地未连接，PE 线电气重复接地跨接线规格偏小，未按电源进线电缆规格 1/2截面配置
	
	
	

	金属线槽首末端未与接地扁钢或接地干线跨接连接
	
	
	

	1.8米以下未采用安全插座；阳台洗衣机、分体式空调、卫生间电热水器专设插座未带开关
	
	
	

	金属桥架接地不可靠、无设置伸缩节、接地干线不到位，接地连接处数不满足要求
	
	
	

	竖井中，电缆孔无防火封堵或封堵不严密
	
	
	

	卫生间（淋浴室）等电位接线排未与热水器插座地线端并接，且线径不足4mm
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应每6层评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-15
装饰装修-吊顶工程记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	整体面层、板块面层、格栅吊顶
	吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	
	 面层材料的材质、品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。
	
	
	

	
	吊杆、龙骨和面板的安装应牢固
	
	
	

	
	吊杆和龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆和龙骨应经过表面防腐处理；木龙骨应进行防腐、防火处理
	
	
	

	
	石膏板、水泥纤维板的接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处理。安装双层板时，面层板与基层板的接缝应错开，并不得在同一根龙骨上接缝
	
	
	

	
	板块面层，当面层材料为玻璃板时，应使用安全玻璃并采取可靠的安全措施。面板的安装应稳固严密。面板与龙骨的搭接宽度应大于龙骨受力面宽度的2／3
	
	
	

	
	材料表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损。面板与龙骨的搭接应平整、吻合。格栅条角度应一致，边缘应整齐，接口应无错位。压条应平直、宽窄一致
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣0.5分
	
	

	
	面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口箅子和检修口等设备设施的位置应合理、美观，与面板的交接应吻合、严密
	
	
	

	
	金属龙骨的接缝应平整、吻合、均匀一致，表面不得有划伤和擦伤等表面缺陷，应无翘曲和锤印。木质龙骨应平整、顺直，应无劈裂和变形
	
	
	

	
	吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求，并应有防散落措施
	
	
	

	
	格栅吊顶内楼板、管线设备等表面处理应符合设计要求，吊顶内各种设备管线布置应合理、美观
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应每50套（间）评分一次，不足50套（间）的评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-16
装饰装修-细部工程记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	橱柜、窗帘盒、窗台板、花饰、护栏和扶手制作与安装
	所用材料的材质、规格、性能、有害物质限量及木材的燃烧性能等级和含水率应符合设计要求及国家现行标准的有关规定
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣2分
	
	

	
	造型、尺寸、安装位置、制作和固定方法应符合设计要求。橱柜安装应牢固
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	
	配件的品种、规格应符合设计要求。配件应齐全，安装应牢固
	
	
	

	
	橱柜安装预埋件或后置埋件的数量、规格、位置应符合设计要求
	
	
	

	
	橱柜的抽屉和柜门应开关灵活、回位正确
	
	
	

	
	护栏和扶手安装预埋件的数量、规格、位置以及护栏与预埋件的连接节点应符合设计要求
	
	
	

	
	护栏高度、栏杆间距、安装位置应符合设计要求。护栏安装应牢固
	
	
	

	
	护栏板玻璃的使用应符合设计要求和现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113的规定
	
	
	

	
	表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致，不得有歪斜、裂缝、翘曲及损坏
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣0.5分
	
	

	
	橱柜裁口应顺直、拼缝应严密
	
	
	

	
	护栏和扶手转角弧度应符合设计要求
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应按楼梯数进行评分，每个楼梯单元评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-17
装饰装修-涂饰专业记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	提供的材料品种、型号和性能等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣2分
	
	

	找平层应平整、坚实、牢固，无粉化、起皮、空鼓和裂缝；内墙找平层的粘结强度应符合现行行业标准《建筑室内用腻子》JG／T 298的规定
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	颜色、套色、光泽、花纹、图案应符合设计要求
	
	
	

	应涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、开裂、起皮、掉粉和反锈
	
	
	

	面层应光泽均匀，颜色一致，无掉粉、起皮、漏刷、透底、泛碱、咬色、流坠、疙瘩、刷纹、砂眼、皱皮等问题
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣0.5分
	
	

	涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合，界面应清晰。
	
	
	

	分格缝应整体笔直贯通，无歪斜、无错缝、无断开、无破损
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应按室外建筑施工面积每5000m²评分一次，不足5000㎡的评分一次；室内建筑每50套（间）评分一次，不足50套（间）的评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-18
钢结构专业记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	提供的材料规格、性能等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣2分
	
	

	提供的材料应按国家现行标准规定抽取试件送检
	
	
	

	钢结构进场未报验或组织各责任单位进行外观及尺寸检查等
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	钢结构地脚螺栓埋入短柱、露出钢柱柱脚底板的长度不足
	
	
	

	未按要求进行高强螺栓进场复验及连接摩擦面的搞滑移系数试验和复验。
	
	
	

	钢柱底部与混凝土短柱连接坑剪键漏施，碎石混凝土填塞不符合要求
	
	
	

	防锈处理不满足要求
	
	
	

	防火涂料厚度不满足要求或防火涂料漏施
	
	
	

	隅撑、拉条、撑杆、系杆、水平支撑、柱间支撑等设置位置不符合设计要求
	
	
	

	扭剪型高强螺栓梅花头未拧掉
	
	
	

	门窗固定点间距偏大
	
	
	

	钢结构吊装工序不符合要求
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应按建筑面积每2000 m²评分一次，不足2000 m²的评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-19
幕墙专业记录评分表
评分日期：        年   月   日         编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	提供的材料品种、型号和性能等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的 
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣2分
	
	

	提供的材料应按国家现行标准规定送检
	
	
	

	幕墙与主体结构连接方式或预埋件位置、规格、数量、防腐处理是否符合设计或规范要求                                     
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	幕墙后置埋件现场拉拔强度检测数量是否满足设计及规范要求  
	
	
	

	立柱、横梁的间距、规格、数量是否符合设计及规范要求                                 
	
	
	

	幕墙立柱下节点是否按设计要求进行竖孔连接      
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣0.5分
	
	

	立柱与立柱连接是否按设计要求设置变形连接      
	
	
	

	幕墙横梁两端均是否按设计要求连接              
	
	
	

	幕墙层间是否采用防火封堵并封堵严密            
	
	
	

	铝合金幕墙立柱的材质（T5、T6状态）是否符合设计要求                                      
	
	
	

	隐框玻璃幕墙开启扇是否按设计设置玻璃托条                    
	
	
	

	四性检验是否符合设计要求（最后一次检查需评价）
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣2分
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应按施工面积每2000㎡评分一次，不足2000㎡的评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-20
防腐专业记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	提供防腐材料品牌﹑参数等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的
	每清退一次扣2分
	
	

	基层清理情况
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	防腐层厚度
	
	
	

	防腐层与转角、预留孔和管道出入口等薄弱位置结合情况
	
	
	

	防腐面层与基层黏结情况
	
	
	

	整体铺贴观感情况
	每发现一处不平整、空鼓或裂缝等现象扣1分
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应按施工面积每2000 m²评分一次，不足2000 m²的评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-21
保温专业记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	提供保温材料品牌﹑参数等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的
	每清退一次扣2分
	
	

	基层清理情况
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	保温层厚度
	
	
	

	保温层与基层之间及各构造层之间粘结或连接情况
	
	
	

	锚固件数量、位置、锚固深度等情况
	
	
	

	穿墙套管、脚手架、孔洞、阴阳角、门窗洞口等细部处理情况
	
	
	

	保温板材接缝处理、增强网铺贴情况
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应每3000 m²评分一次，不足3000 m²的评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-22

夜景专业记录评分表
评分日期：        年   月   日         编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	评分内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	提供的材料品种、型号和性能等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣2分
	
	

	提供的材料、成套设备、柜间线路等应按国家现行标准规定进行检验、试验、测试
	
	
	

	建筑物彩灯灯具、配管及规定固定是否符合设计要求                          
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	霓虹灯灯管、专用变压器、导线的检查及固定是否符合设计要求 
	
	
	

	建筑物景观照明灯的绝缘、固定、接地或接零是否符合设计要求                                
	
	
	

	庭院灯安装、绝缘、固定、防水密封及接地或接零是否符合设计要求
	
	
	

	灯具回路控制与照明箱及回路的标识是否一致，开关与灯具控制顺序是否相对应
	
	
	

	照明系统全负荷通用连续运行是否无故障（公用建筑24h，民用住宅8h）   
	
	
	

	金属框架是否接地或接零         
	
	
	

	手车式柜的推动和动、静触头检查                                     
	
	
	

	室外灯具及接线盒的防水措施，室外灯具紧固件防锈蚀措施
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应按建筑面积每3000㎡评分一次，不足3000㎡的评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件4
施工质量总评价表
评价日期：        年   月   日                             编号：
	工程名称
	　

	建设单位
	

	监理单位
	

	受检单位
	　
　

	施工内容
	

	序号
	评价分来源
	取分方法
	中间评价分值
	总评价权重

	1
	建工集团项目部检查评分值
	1.受检单位施工内容仅为一个专业时，检查、抽查、监管单位过程评价分值作为自身对受检单位中间评价分值。
2.受检单位施工内容为多个专业时，检查、抽查、监管单位独立取各专业过程评价分值，按专业权重计算出受检单位中间评价分值。
3.检查、抽查、监管单位应在受检单位完成所有施工内容（含问题整改）后3个工作日内，独立完成中间评价分值。
	
	第一档
0.6

	2
	监理单位检查评分值
	
	
	

	3
	建工集团主管质量的部门抽查评分值
	
	
	第二档
0.2

	4
	建设单位项目部抽查评分值
	
	
	

	5
	建设单位建设管理部抽查评分值
	
	
	

	6
	集团工程监管部监管评分值
	
	
	第三档
0.2

	7
	施工质量总评价分值：（质量总评单位盖章）
评价人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.施工内容：根据受检单位承包范围，按《施工作业专业划分及权重表》专业填写。
2.施工质量总评价分值=（“序号1”分值+“序号2”分值）/2*0.6+(“序号3”分值+“序号4”分值+“序号5”分值）/3*0.2+(“序号6”分值)*0.2。
3.若抽查单位、监管单位对某受检单位无过程或中间评价，则不参与施工质量总评价，施工质量总评价按有参与评价单位的权重折算。
附件5

施工作业专业划分及权重表
	序号
	专业
	专业权重

	一、建筑类

	1
	灌注桩
	第一档
0.45

	2
	预制桩
	

	3
	浅基础地基
	

	4
	基坑
	

	5
	防水
	

	6
	钢筋
	

	7
	混凝土
	

	8
	模板及支撑系统
	

	9
	外脚手架
	

	10
	砌筑抹灰
	

	11
	装饰装修-涂饰
	

	12
	钢结构
	

	13
	土方工程
	第二档
0.35

	14
	塔吊
	

	15
	施工电梯
	

	16
	水电安装
	

	17
	消防
	

	18
	装饰装修-吊顶
	

	19
	装饰装修-细部工程
	

	20
	幕墙专业
	

	21
	夜景专业
	

	22
	景观工程—园建
	

	23
	景观工程—绿化种植养护
	

	24
	电子智能化
	第三档
0.2

	25
	暖通
	

	26
	防腐
	

	27
	保温
	


第 5 章 工程量清单及计价
第1节 招标工程量清单

3、 招标工程量清单需满足下列编制要求。

（详见工程量清单编制说明）
第2节 招标控制价

4、 招标控制价需满足下列编制要求。

（详见招标控制价编制说明）

第3节 投标报价

一、投标人在投标报价时，需将招标工程量清单、招标控制价、招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
二、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；
(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 其他的相关资料。

三、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

四、投标人需按照商务文件详细评审办法和标准投标报价。

(1)投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

(2)工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

(3)投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

(4)安全文明施工费按照费率计算的，其费率不得低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额不得低于招标控制价相应金额。

(5)暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费应按照招标工程量清单中列出金额填写。

(6)影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，不低于招标控制价的相应综合单价85％；

(7) 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价不低于招标控制价相应项目费用85％；

(8) 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，不低于招标控制价的相应材料、设备单价85％；

五、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定。

六、中标人的综合单价与招标控制价相应清单综合单价的偏差高于10%或低于20%，因工程变更引起工程量变化的，结算时比较中标人的综合单价与招标人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

七、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

八、投标报价表格格式应满足现行工程量清单计价规范和我省工程量清单计价表格格式要求。

	附件C:安全文明施工费

	（投标投价不得低于本表费率）

	工程名称：民主路（延安路至新华北路）道路改造提升工程

	序号
	项目名称
	安全文明施工费费率

	(一)
	单项工程S01
	 

	1
	市政单位工程
	1.81%


附件：招标控制价中的表13《主要材料和设备项目与价格表》

	主要材料和设备项目与价格表

	工程名称：民主路（延安路至新华北路）道路改造提升工程
	第1页 共2页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
	招标控制价（或预算书）中的单价
	金额
（元）
	比例
(%)

	
	
	
	
	不含税
（元）
	含税
（元）
	不含税
（元）
	含税
（元）
	
	

	1
	机制砂 用于回填、垫层
	m3
	3596.173
	77.67
	80
	77.67
	80
	287693.84
	12.87

	2
	中粒式沥青混凝土 AC-
16 C 碎石
	m3
	207.498
	973.45
	1100
	973.45
	1100
	228247.8
	9.31

	3
	细粒式SBS改性沥青混凝
土 AC-13 C 骨料
	m3
	166.41
	1088.5
	1088.5
	1088.5
	1088.5
	181137.29
	8.35

	4
	预拌非泵送普通混凝土 
C20(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	269.376
	373.79
	385
	373.79
	385
	103709.76
	4.64

	5
	K9级离心球墨铸铁管(胶
圈接口)  DN200
	m
	418.14
	168.78
	190.721
	168.78
	190.721
	79748.08
	3.25

	6
	BWFRP管（环刚度SN25）
 DN100
	m
	2145.24
	30
	33.9
	30
	33.9
	72723.64
	2.97

	7
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚
氯乙烯护套电力电缆 
YJV-0.6/1KV 5×16
	m
	1047.097
	59.12
	66.8
	59.12
	66.8
	69946.08
	2.85

	8
	柴油 0#
	kg
	7782.16
	7.27
	8.22
	7.27
	8.22
	63969.36
	2.61

	9
	透水水泥混凝土 
C30(42.5)
	m3
	141.151
	393.2
	405
	393.2
	405
	57166.16
	2.56

	10
	型钢 综合
	kg
	13857.099
	3.796
	4.29
	3.796
	4.29
	59446.95
	2.42

	11
	碎石（级配） 
	m3
	441.472
	116.54
	120.04
	116.54
	120.04
	52994.3
	2.37

	12
	8m路灯杆杠灯，臂长
1.5米（含120W LED灯头
） （含各种配件，工艺
要求按图）
	根
	28.14
	1810
	1810
	1810
	1810
	50933.4
	2.35

	13
	预拌非泵送普通混凝土 
C25(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	112.931
	393.2
	405
	393.2
	405
	45737.06
	2.05

	14
	预拌非泵送彩色透水混
凝土 C30(42.5) 碎石
5~10mm
	m3
	42.797
	899.94
	926.938
	899.94
	926.938
	39670.17
	1.78

	15
	φ300HDPE增强缠绕管
(环刚度≥8KN/m2) φ
300
	m
	347.616
	106.19
	119.995
	106.19
	119.995
	41712.18
	1.7

	16
	芝麻灰花岗岩路缘石 
35*15cm
	m
	504.92
	70.8
	72.924
	70.8
	72.924
	36820.79
	1.65

	17
	预拌非泵送普通混凝土 
C30(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	84.281
	412.62
	425
	412.62
	425
	35819.43
	1.6

	18
	镀锌钢管 DN65
	m
	936.27
	32.06
	36.23
	32.06
	36.23
	33921.06
	1.38

	19
	预拌非泵送普通混凝土 
C15(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	79.469
	354.37
	365
	354.37
	365
	29006.19
	1.3

	20
	水泥实心砖 240×115×
53 MU10
	块
	66950.861
	0.38
	0.39
	0.38
	0.39
	26110.84
	1.17
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	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
	招标控制价（或预算书）中的单价
	金额
（元）
	比例
(%)

	
	
	
	
	不含税
（元）
	含税
（元）
	不含税
（元）
	含税
（元）
	
	

	21
	φ200HDPE增强缠绕管
(环刚度≥8KN/m2) φ
200
	m
	524.423
	47.72
	47.72
	47.72
	47.72
	25025.47
	1.15

	累计比例（%）
	70.33


第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第 6 章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             

设计单位：                                             

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第 7 章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明

（一）工程建设地点的现场自然条件
     详见本工程的施工图设计说明。                                   
（二）工程建设地点的现场施工条件
      已具备开工条件，投标人应自行踏勘现场。                                  
（三）招标项目说明

    见招标文件投标须知及招标人提供的资料（如有）                     
第2节 工程建设技术标准

（一）工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 
1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13． 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：
       见设计文件要求。                                   
（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
      见设计文件要求。                                      

第3节 施工现场管理要求
（一）现场安全防护设施要求
按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定。
（二）水土保持与环境要求
根据交底等资料，承包人应在施工中，保护好周围地下管线、建筑物、构筑物、已完成或尚未完成的产品的安全，否则一切损失自负。
（三）文明施工要求
应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按有关行政主管部门的要求执行。
（四）施工机具进场要求
承包人在合同签订后应按符合投标书中承诺的工程主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保证工程顺利开工。 

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（一）技术要求
按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行。
（二）质量要求

按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行。  

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。

第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
1、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，投标人不得擅自改动。

2、工程质量要求与验收

2.1质量验收要求:中标人必须严格按照设计施工图纸及现行建筑工程施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。同时还要有竣工验收报告及竣工验收备案表。

2.2未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。 
第 8 章 投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目负责人承诺函

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、拟派出施工现场管理人员表

九、项目部施工管理人员到位承诺书

十、投标人基本账户信息

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

三、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

六、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
八、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
九、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

1、 应按闽建办筑〔2016〕8号文、闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业的信息登记（所有投标人须提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。

2、投标人须提供投标单位及其法定代表人、拟派项目负责人近三年无行贿犯罪承诺函(格式自拟)

（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	
	
	

	2
	承包人履约担保金额
	
	
	

	3
	分包
	
	
	

	4
	逾期竣工违约金
	
	逾期竣工违约金的计算方法：      。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	
	逾期竣工违约金的最高限额:      。
	

	6
	预付款额度
	
	预付款额度：为签约合同价的     ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：                              
标段名称：                              
投 标 人：                              
编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）   

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。
四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。
五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
1
35

