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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第 1 章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目漳州台商投资区角美第二中心小学迁建工程已由漳州台商投资区行政审批局以漳台行审经[2022]100号文批准建设，建设单位为漳州台商投资区角美第二中心小学， 建设资金来源业主多渠道筹集解决，招标人为漳州市角美轨道交通投资发展有限公司，委托的招标代理单位为福建省泓业招标有限责任公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：漳州台商投资区角美镇社头村；
2.2.工程建设规模：项目规划总用地面积为31432平方米，总建筑面积为30084.6平方米，总计容建筑面积为26881.38平方米，建筑总占地面积6850.27平方米，本项目拟建四幢教学楼、一幢综合楼、一幢附属楼、一幢风雨操场、一幢学生宿舍楼、地下室、校门、沥青道路、跑道、沙坑、足球场、篮球场、排球场、乒乓球场、非机动车停车场、机动车停车位、主席台、挡土墙、围墙、绿化用地等；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：漳州台商投资区角美第二中心小学迁建工程，主要工程内容包括建筑工程、结构工程、装修工程、电气工程、给排水工程、消防工程、通风与空调工程、夜景工程、智能化工程、室外及配套工程、外电线路和变配电工程等，具体详见招标人所提供的施工图纸、有关设计更改通知、招标文件及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明、工程量清单或工程预算审核书、编制说明等为准；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
该项目最大单跨跨度32.4米，根据《建筑业企业资质标准》中建筑工程施工总承包二级资质可承担下列建筑工程的施工“单跨跨度39米以下的建筑工程”；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
该项目最大单跨跨度32.4米，根据《注册建造师执业工程规模标准（试行）》规模标准，该工程属于大型规模，一级注册建造师可承担“工业、民用与公共建筑工程--单跨跨度≥30”大型规模的项目；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
/；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：人民币125044117.05[其中，暂列金额：5900000元；暂估价：7300000元]元；
2.5.工期要求：总工期为480个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于二级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于一级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：①工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质有效期延续按《关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号）及《关于建设工程企业资质证书有效期延续和施工总承包及专业承包二级资质审批有关事宜的通知》（闽建许〔2022〕3号）的规定执行。②投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人及项目负责人近三年以来以来无行贿犯罪记录承诺函。③投标人提交的已标价工程量清单XML电子文档的应符合下列要求，否则其投标无效：1．使用符合《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》第（七）项要求的计价软件，导入招标工程量清单XML或Excel格式文件进行投标报价。2．按照《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的要求完整记录每条软硬件信息。3．分部分项工程每条清单子目记录投标人软硬件信息不少于1条, 且不得删除招标工程量清单记录的软硬件信息。4．导出的已标价工程量清单XML电子文档，按照统一规则全文加密，不得篡改软硬件信息。④本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。⑤本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人无需到现场。开标当日，投标人通过漳州市工程项目交易中心电子交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。
3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2023年7月1日 00:00:00至2023年7月23日 23:59:59通过漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法（A类）[k值取值区间6％~10%（含6%，不含10%）]。
5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：应在投标截止时间前。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币捌拾万元整（800000元）。
6.3.投标保证金提交的方式：本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以电子保函形式（银行保函或担保保函或保证保险）或年度投标保证金形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用现金形式（电汇或银行转账）形式提交；(具体详见招标文件投标须知前附表18.1/18.2.1)。
7.投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023年7月24日 09:30，投标人应在截止时间前通过通过漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在①福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）②漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。
9.联系方式
招标人：漳州市角美轨道交通投资发展有限公司
地址：福建省漳州台商投资区角江路13号美润佳园11幢D01，邮编：363107
电子邮箱:/
电话：0596-6500190，传真：0596-6500183
联系人：孙工
招标代理机构：福建省泓业招标有限责任公司
地址：漳州市龙文区新浦东路荣昌花园荣昌广场C幢（2单元）2506，邮编：363000
电子邮箱:linglingyc@163.com
电话：18650897700，传真：/
联系人： 许工
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2871120，0596-2939029
招投标监督机构名称：漳州台商投资区建设局
地址：漳州台商投资区角美镇龙佳路4号（角美动车站旁）
联系电话：0596-6770217
公共资源交易中心名称：漳州台商投资区行政服务中心
地址：漳州台商投资区行政服务中心四楼（角美动车站对面）
联系电话：0596-6778808
第 2 章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：漳州市角美轨道交通投资发展有限公司
地址：福建省漳州台商投资区角江路13号美润佳园11幢D01
联系人：孙工
电话：0596-6500190，传真：0596-6500183
电子邮箱：/
招标代理机构：福建省泓业招标有限责任公司
地址：漳州市龙文区新浦东路荣昌花园荣昌广场C幢（2单元）2506
联系人：许工 
电话：18650897700，传真：/
电子邮箱：linglingyc@163.com

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：漳州台商投资区角美第二中心小学迁建工程
报建编号：3506922209220191
招标项目编号：E3506300601800233001
标段名称：漳州台商投资区角美第二中心小学迁建工程
标段编号：E3506300601800233001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：不适用
招标人最多允许投标人中标的标段数量：不适用

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：由业主多渠道筹集解决
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	漳州台商投资区角美镇社头村。

	5.
	1.5
	工程建设规模
	项目规划总用地面积为31432平方米，总建筑面积为30084.6平方米，总计容建筑面积为26881.38平方米，建筑总占地面积6850.27平方米，本项目拟建四幢教学楼、一幢综合楼、一幢附属楼、一幢风雨操场、一幢学生宿舍楼、地下室、校门、沥青道路、跑道、沙坑、足球场、篮球场、排球场、乒乓球场、非机动车停车场、机动车停车位、主席台、挡土墙、围墙、绿化用地等。

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	漳州台商投资区角美第二中心小学迁建工程，主要工程内容包括建筑工程、结构工程、装修工程、电气工程、给排水工程、消防工程、通风与空调工程、夜景工程、智能化工程、室外及配套工程、外电线路和变配电工程等，具体详见招标人所提供的施工图纸、有关设计更改通知、招标文件及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明、工程量清单或工程预算审核书、编制说明等为准。

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2871120，0596-2939029
公共资源交易中心名称：漳州台商投资区行政服务中心
地址：漳州台商投资区行政服务中心四楼（角美动车站对面）
联系电话：0596-6778808

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	本招标项目采用电子招投标，其执行的文件为:漳政办[2012]222 号和漳行政【2013】17 号。
一、投标文件的制作：

1.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心中下载或升级最新投标文件制作软件。

1.2本次招标采用电子招投标，若上传的招标文件（word版）与电子招投标系统生成的招标正文不一致的，以系统生成的招标正文为准。

1.3电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活。 

电子投标文件出现前款（1）、（2）项情形的，视为投标人撤销本次投标。

二、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问 ，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 400-998-0000、0596-2032597。

投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

投标人有下列情形之一的，投标无效：

(1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。

(2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的。

(3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。

四、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单等），只提供电子招标资料。投标人必须通过漳州市工程项目交易中心网上交易系统平台点击下载招标文件才能参与投标。

五、开标要求：本工程采用不见面开标，投标人网上递交投标文件。开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。

六、招标文件第8章投标文件格式说明：

6.1.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。

6.2.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到代理人签字或盖章部分，一律由电脑录入，盖单位电子章即可【授权委托书除外】。

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：华地设计有限公司
监理单位：待定
代建单位：漳州市角美轨道交通投资发展有限公司
全过程工程咨询单位：不适用
造价咨询单位（编制）：福建省泓业招标有限责任公司
造价咨询单位（审核）：福建省明建工程咨询有限公司

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为480个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
/

	11.
	2.2
	质量要求
	达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准。

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：不适用
智慧工地管理要求：不适用
建筑垃圾减量化目标：不适用
其他要求：不适用

	13.
	2.4
	合同价格形式
	固定总价加风险包干；
采用总价合同的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.13款规定向招标人提交核对申请材料，逾期视为中标人对工程量清单无异议。

	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于二级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
一级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4． 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3.根据福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省拖欠农民工工资“黑名单”管理实施细则》的通知（闽人社文〔2018〕211号）文件的规定，投标人仍处于被列为拖欠农民工工资“黑名单”管理期限内的。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2023年7月6日 12:00:00

	18.
	11
	分包
	□不允许
☑ 允许，允许分包内容：1、劳务作业分包；2、建机一体化专业分包；3、外电线路和变配电工程。
接受分包的第三人资格、资质要求：
1、施工劳务作业可以分包，在劳务分包之前，必须先征得发包人同意，方能将劳务作业分包给具有相应资质的劳务企业，劳务分包企业必须按闽建筑[2016]34号文规定实施劳务实名制管理制度；承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。2、建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保养等“一体化”专业分包，在分包时必须选用建机一体化企业，并征得发包人同意。选用建机一体化企业有关事项：（一）承包人须选用建机一体化企业并与其与其签订分包协议。在建筑机械设备安拆告知、使用登记报备时，选用建机一体化企业的设备和安拆业务并提供《设备回场维护保养记录表》并按照《福建省建筑起重机械安全管理导则（试行）》要求作业。（二）承包人拟投入使用的建筑起重机械，其租赁、安装、拆卸、使用、维护和保养的全过程管理，均遵循《福建省建筑起重机械安全管理导则（试行）》的要求。3、外电线路和变配电工程部分可以分包，在分包之前，必须先征得发包人同意，方能将外电线路和变配电工程分包给具有相应资质的专业工程承包企业，承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：不适用

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2023年7月24日 09:30:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目要求提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额：捌拾万元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第②或③或④或⑤种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3506300601800233001，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：福建漳州农村商业银行股份有限公司台商投资区支行（或东美分理处）
帐户名称：漳州台商投资区行政服务中心
帐    号：9080 2170 1001 0000 2193 94
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：须通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择一家银行开具电子银行保函。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506300601800233001。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：须通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择一家担保公司开具电子担保保函。 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506300601800233001。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明        （招标项目编号）E3506300601800233001。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分;
c./。
⑦其他形式：/。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足《关于漳州市工程投标电子保函试运行的通知》、闽建筑〔2020〕8号《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》及关于闽建筑〔2020〕8号文件等规定。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤投标人存在招标文件规定的投标保证金不予退还情形的，招标人应当不予退还。所涉及的投标人采用投标保函的，金融机构应当配合招标人按照投标保函的约定履行合同义务。金融机构不配合招标人履行合同义务的，各级招投标监管部门应予以曝光并将信息通过省公共资源交易电子行政监督平台向社会公开。⑥投标人须在投标截止时间前按规定要求自行办妥电子投标保函手续。⑦保险公司出具的投标保证保险形式：投标人须通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择一家保险公司开具电子保险保函。⑧投标人应当按照以上规定执行，否则视为未提交投标保证金，资格审查不合格。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。


	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
  

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：国泰新点软件股份有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-998-0000、0596-2032597
投标文件编制和加密要求：
资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统。网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司国泰新点软件股份有限公司咨询。
计价软件名称及版本：晨曦投标计价系统2022版V22.7.1.0、五星工程计价软件（投标版）V1.0、海迈云计价平台（投标版）V1.0.0、大盛工程计价软件2022（投标版）V1.0、广联达计价平台-福建投标专版6.4000.3.16、新点造价福建版10.X投标版V10.3.5.01、斯维尔清单计价福建版10.0.0.7（根据闽建筑〔2022〕13号文使用测评通过的投标计价软件企业），软件版本如有更新，需为在省公共资源交易电子公共服务平台公开的版本。

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：2023年7月24日 09:30:00前。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：
投标人名称变更证明材料原件扫描件加盖投标人公章随同电子投标文件一并在线提交，投标人应对其真实性负责。

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2023年7月24日 09:30:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	1、由于系统原因导致解密失败的，由系统方及交易中心负责解决；2、由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或代理机构负责解决；3、由于投标人原因导致投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的，视为放弃投标,开标继续进行。

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起5个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果持有异议的，应使用本单位的CA证书当场通过公共资源电子交易平台在线提出，并与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。按鉴定机构的要求提供相关鉴定物品，并对鉴定物品进行封存、移交等（含鉴定物品的封存、移交等），鉴定过程中需要的事项，产生费用由投标人自行承担。招标人根据公共资源电子交易平台的分析结果，组织开展评标工作。招标人、投标人共同委托鉴定的，不中止评标工作，且鉴定机构出具的电子投标文件软硬件信息鉴定意见不影响评标结果。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
由招标人从福建省综合性评标专家库中抽取

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法（A类）[k值取值区间6％~10%（含6%，不含10%）]

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：1个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
□采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：/个
中标候选人推荐办法：/
定标原则：/

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的 10 ％，其履约担保金额为中标合同价的/％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的/％。
履约担保形式：银行转账或电汇或银行保函的方式提交；缴交时间：中标人应在收到中标通知书后且签订合同之前向发包人提交；
履约担保期限：有效期应至项目竣工验收合格止。履约担保的退还：履约保证金在工程竣工验收合格后28天内一次性无息退还（退还履约保证金时施工方须附上一份竣工验收报告）。若采用保函时，于工程全部竣工验收合格后28天内，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。注：采用的保函所需费用由中标人承担，需确保保函有效期在工程竣工验收合格前有效。因工期延误导致保函有效期的延长，应提前30天办理延长手续，否则从保函过期起计算，扣罚违约金人民币1000元/天，直至提交有效期延长后的保函。

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7日历天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：漳州台商投资区建设局
地点：漳州台商投资区角美镇龙佳路4号（角美动车站旁）
电话：0596-6770217

	40.
	34.2
	其他
	1、其他资格要求：①工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质有效期延续按《关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号）及《关于建设工程企业资质证书有效期延续和施工总承包及专业承包二级资质审批有关事宜的通知》（闽建许〔2022〕3号）的规定执行。②投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人及项目负责人近三年以来以来无行贿犯罪记录承诺函。③投标人提交的已标价工程量清单XML电子文档的应符合下列要求，否则其投标无效：1．使用符合《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》第（七）项要求的计价软件，导入招标工程量清单XML或Excel格式文件进行投标报价。2．按照《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的要求完整记录每条软硬件信息。3．分部分项工程每条清单子目记录投标人软硬件信息不少于1条, 且不得删除招标工程量清单记录的软硬件信息。4．导出的已标价工程量清单XML电子文档，按照统一规则全文加密，不得篡改软硬件信息。④本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。⑤本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人无需到现场。开标当日，投标人通过漳州市工程项目交易中心电子交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。
2、中标人应在中标结果公示期满后3个工作日内领取中标通知书；中标通知书发出之日起30日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程施工合同。若因中标人原因不能在规定时间内签订合同的，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还其投标保证金及提交的履约保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

3、招标人、中标人应按闽发改服价(2021) 250号《福建省建设工程交易服务收费标准》规定标准在发布中标结果前向漳州市工程项目交易中心交纳交易服务费（如有）。

4、中标单位领取中标通知书前应另行提供7份与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人单位公章和一份投标文件扫描件U盘及WORD电子文档1份。

5、中标人签订合同时须提交拟派出项目负责人承诺函原件、投标人诚信承诺函原件、营业执照、法人身份证复印件及法人联系方式。

6、A.若中标人有以下情形的，招标人有权取消其中标资格并不予退还其投标保证金；由此导致招标人重新招标的，中标人还应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失，情形如下：

1）中标公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标；

2）中标人因弄虚作假被投诉等原因而被取消中标资格的。

B.中标人不履行与招标人合同约定的，履约担保不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

C.中标人有A、B违法行为的，招标人将上述情况上报上级有关部门；

7、工程项目部施工管理人员备案及变更按闽建建〔2018〕36号、闽建建[2018]37号及闽建筑[2014]2号、闽建办筑[2016]8号规定执行，投标人拟派出项目部施工管理人员中标后不能全部通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案的，必须按项目部施工管理人员到位承诺书规定的数额向招标人交纳违约金或放弃中标并承担相应的法律责任。

8、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须合格有效。投标文件所有证明资料应为原件扫描件或复印件扫描件（须加盖法人单位公章）。否则视为审查不合格。

9、中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将依法重新招标。

10、因施工原因造成工程质量验收不合格的，中标人应负责修至合格，方可交付使用，因此造成的工期延误和经济损失，由中标人负责。

11、同一招标工程项目中，每一个中介单位只能被一个投标人委托，若投标出现两个及以上投标人委托同一中介单位编制工程量清单报价表（含编审投标委托工作）的，将不推荐其为中标候选人。

12、申请工程进度款时，应提供按国家规定的税目税率开具真实合法有效的增值税专用发票，否则因中标人的发票违规，导致招标人被补税、罚款造成损失的赔偿责任，均由中标单位承担。

13、远程视频大数据管控要符合《关于进一步明确工程项目远程视频大数据管控有关事项的通知》闽建建[2018]7号、《关于应用远程视频监控加强工程质量安全监管的通知》闽建建〔2018〕29号、《关于试行房建市政工程质量安全远程视频在线巡查的通知》闽建办建〔2019〕29号、《关于实施建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准有关事项的通知》闽建建〔2021〕3号及省市、管委会的最新要求。（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）

14、本项目执行福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建〔2020〕3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知｛闽人社发〔2022〕1号｝以及漳州市人力资源和社会保障局等有关部门关于工程建设领域农民工工资专用账户管理和工程建设领域农民工工资保证金管理的相关规定，具体详见合同条款。（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）。

15、根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》建办市〔2021〕40号文规定，自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。投标人拟担任本招标项目的项目负责人的注册建造师执业资格证书应符合《关于优化二级建造师电子注册证书样式及证书使用要求的通知》（闽建筑函〔2022〕33号）的相关规定，否则评标委员将否决其投标。

16、招标人根据福建省住房和城乡建设厅 福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程领域工程款支付 担保管理实施办法（试行）》的通知(闽建〔2023〕4 号)要求执行。

17、工程量核对：①本招标工程采用固定总价加风险包干合同方式。中标后，中标人应在中标通知书发出之日起28天内向发包人书面提出工程量清单核对申请，时间界定以中标通知书落款时间为准，并在中标通知书落款时间之日起28天内经复核完成并确认后向招标人一次性提交完整的误差工程量及报价，经相关部门确认后方可调整，超过28天未向招标人提出核对申请和一次性提交完整的误差工程量及报价的，工程结算时不做任何调整（除设计变更外）。工程量有误差时，经审核确认后，按实给予调整（优惠系数按招标时的同比例优惠）。招标人与投标人以补充协议形式按核对结果相应的调整合同价款。

18、本项目按照闽建〔2020〕3号规定，中标人应对项目现场人员实名登记、实名考勤、劳动合同签订、工资发放等情况进行信息化管理，并按要求将有关数据实时上传省实名制平台或项目所在地实名制系统。中标人应按相关内容规定及要求实施，否则招标人有权解除合同并按违约追究其责任。

18.1中标人应建立健全本企业实名制管理制度；加强对分包单位管理，在分包合同中约定实名制管理具体责任并抓好落实；直接或督促分包企业与雇佣的建筑工人签订劳动合同；配备专（兼）职劳务员，做好建筑工人信息的登记、核实与录入；对实名制相关数据实时性、准确性、完整性、有效性负责；

中标人对所承接工程项目的实名制管理负总责，分包企业对所招用的建筑工人实名制管理负直接责任。

18.2建筑工人应配合各级政府部门和中标人做好实名制管理工作，如实提供个人身份等基本信息，进场作业前应签订劳动合同并接受基本安全培训。未订立劳动合同并进行用工实名登记的人员不得进入项目现场施工。

18.3已录入省实名制平台的建筑工人，1年以上（含1年）无数据更新的，再次从事建筑作业时，中标人应对其重新进行安全培训，记录相关信息，否则不得进入施工现场上岗作业。

18.4实名制信息由基本信息、从业信息、诚信信息等内容组成；

18.4.1基本信息应包括建筑工人及项目管理人员的身份证信息、联系方式、文化程度、工种（专业）、技能（职称或岗位证书）等级和基本安全培训等信息。

18.4.2从业信息应包括工作岗位、劳动合同签订、考勤、工资支付和从业记录等信息。

18.4.3诚信记录应包括诚信评价、举报投诉、良好及不良行为记录等信息。

18.5中标人应根据建市〔2019〕18号规定，通过门禁系统或手机APP考勤程序，采用指纹、人脸、虹膜等生物识别技术，对建筑工人及项目管理人员进行电子打卡。中标人可自行选择身份采集、实名制考勤设备或手机APP考勤程序等实名制管理所需的软硬件，对项目现场实施实名制管理。

18.6中标人应以真实身份信息为基础，采集录入工程建筑工人的基本信息，并及时核实更新；真实完整记录工作岗位、劳动合同签订情况、考勤、工资支付、进退场情况等从业信息，建立实名制管理台账。相关纸质管理资料和电子档案应当保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。

18.7施工现场显著位置应设置“维权信息告示牌”、“考勤公示栏”和“工资公示栏”。维权信息告示牌应明示下列事项：

18.7.1建设单位、总承包企业及所在项目部、分包单位、属地住房和城乡建设主管部门、劳务员等基本信息；

18.7.2当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；

18.7.3劳动用工相关法律法规，属地住房和城乡建设主管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息。

18.8以上实名制管理产生的相关费用投标人在投标报价中应自行考虑，合同实施过程中招标人不再另行支付。

19、项目技术负责人社保在单位分支机构(非独立法人)缴纳的视同本单位缴纳。

20、本项目招标涉及的危大工程清单详见《附件：危大工程清单》。投标人在投标文件中提供相应的技术文件、拟派出的安全员（1人）证书及其社保凭证，技术文件应当补充完善危大工程清单并明确危大工程的安全管理措施。投标人中标后根据住建部第37号令管理规定执行。

注：①技术文件是指：各项危大工程清单对应的危大工程的安全管理措施。②拟派出的安全员及其社保凭证是指：社保凭证要求按第8章投标文件格式说明第4点执行，投标人须提供相关证明材料，证明资料可放在第8章投标文件格式资格文件其他资料中。危大工程中拟派出的安全员不得兼任第3章评标办法和前附表中的安全员（即不得为同一人）。

21、投标人在开标一览表所填报的（投标报价、工期、质量要求等公布内容）与投标函不一致的，以投标函为准。

    22、本工程招标文件未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。

    23、本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	   5.     
	原文见范本
	原文删除修改为:

   5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

   5.2招标代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号和国家发改委办公厅发改办价格[2003]857号规定标准的80%计取（以中标价为基数）；施工项目招标代理服务费在预算审核书（招标控制价）的暂列金中单独列项计算(按实结算），本项目招标代理服务费由工程中标单位支付。中标人应在中标结果公示期满后3个工作日内领取中标通知书，并向代理机构支付相关费用。投标人在递交了投标文件的同时，视为已同意本条款规定，中标后应按规定缴交招标代理服务费及其他费用。中标人未按以上规定领取中标通知书，视为其自行放弃中标权，并没收其投标保证金。

   5.3投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。

	18.2.
	原文见范本
	原文删除更改为: 

 18.2投标保证金的退还: 待中标结果公示后，3-5工作日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后3-5工作日内），原账户退还中标候选人以外的投标人的投标保证金及银行同期存款利息。招标人在与中标人签订合同后，将合同提交备案后于3-5个工作日内原账户退还投标保证金及银行同期存款利息，无需再提交退还保证金申请表和开户银行许可证复印件。如漳州台商投资区行政服务中心有最新退保规定的，则按最新规定程序给予退还。

【注:如果投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金，应按照单项工程缴交投标保证金规定金额向漳州市工程项目中心补足差额。所涉及的投标人采用投标保函的，金融机构应当配合招标人按照投标保函的约定履行合同义务。】   

	18.3
	原文见范本
	原文删除更改为: 

18.3.投标人存在下列情形之一的，其投标保证金将不予退还：

（1）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

（2）投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。

（3）法律、法规规定的其他情形。

	27、28
	原文见范本
	原文删除修改为：

根据闽发改法规〔2018〕444号《福建省招标公告和公示信息发布管理办法》的通知，依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日。

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在电子交易平台和省公共服务平台公示中标候选人，公示期不少于十日，公示内容应当满足闽发改法规〔2018〕444号第六条、第七条规定。

公示至少包括以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）开标后撤销投标的投标人名称（如有时）；

（四）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；

（五）评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分（如有时）；

（六）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；

（七）推荐的中标候选人名单及其排序（采用“评定分离”方式的，从其规定）；

（八）中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、建造师注册编号；

（九）中标候选人的类似工程业绩（如有时）；

（十）中标候选人的投标报价、工期、质量标准等；

（十一）评标委员会成员名单。

（十二）异议的渠道和方式；

(十三) 招标文件规定公示的其他内容。

	附件2-1
	原文见范本
	删除：（1）投标人在投标截止后撤销投标文件。 

	附件2-3
	原文见范本
	删除：（1）投标人在投标截止后撤销投标文件。 


第 3 章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
 a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/ 。

	4
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于一级建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：高级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：3（其中土建施工员2人，水电施工员1人）人；
质量员：1人；
材料员：1人；
机械员：1人；
安全员：1  （即为取得安全生产考核合格证书C证的专职安全生产管理人员）人；
试验员：建办人函〔2019〕384号文没有设置的试验员岗位，无需要求配备，0人；
劳务员（也称劳资专管员）：1人
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后接到招标人通知之日起10个工作日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后接到招标人通知之日起10个工作日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳人民币10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳人民币5万元违约金。


	6
	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：
/
 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。
5. 其他要求：
/
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第2节 评标办法和标准
经评审的最低投标价中标法
1. 评标程序
1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对技术文件（如有）进行评审；
（4） 对商务文件进行初步评审；
（5） 对商务文件进行算术性修正；
（6） 对商务文件进行详细评审；
（7） 推荐中标候选人；
（8） 提交评标报告。
1.2. 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。
2. 评标前的准备工作
2.1. K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2. 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
2.2.1投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”第2项，下同）内的投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家但不多于(含)100家时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
2.2.2投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于100家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含）50家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3. 确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
2.4. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5. 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3. 资格文件评审办法和标准
3.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
3.1.2 关键内容字迹模糊、无法辨认；
3.1.3 未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4 不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13 已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；
3.1.14 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
3.1.15 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
3.1.16 不符合招标文件规定的其他资格条件。
4. 技术文件评审办法和标准
4.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。
4.2评标委员会按照评标办法和标准数据表第7项和本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
4.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的评审，技术文件的评审结论分为合格与不合格二种。技术文件评审最后得分高于或等于60分的为合格，低于60分的为不合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求，否决其投标，不再进行商务文件的评审。
5. 商务文件评审办法和标准
5.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
5.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认；
5.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
5.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
5.1.6 投标总价高于招标控制价；
5.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
5.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；
5.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件；
5.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1. 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
6.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
6.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
6.1.3 本办法第5.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准
6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
7. 商务文件详细评审办法和标准
7.1. 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
7.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
7.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
7.1.3  安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额；
7.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第10项)85％；
7.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
7.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。
8. 推荐中标候选人
8.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
8.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
8.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
8.2推荐中标候选人
8.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：
（1）采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
（2）采用B类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
8.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。
8.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
9.提交评标报告
9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
9.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
10.附则
10.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
10.2除本章第10.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。
10.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
附件3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法）
技术文件评分标准表（格式）
	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目
评分（分）
	权重

	1
	危大工程清单1：基坑工程
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A1
(满分100分)
	B1 =0.25

	2
	危大工程清单2：模板工程及支撑体系
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A2
(满分100分)
	B2=0.15

	3
	危大工程清单3： 起重吊装及起重机械安装拆卸工程
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A3(满分100分)
	B3=0.15

	4
	危大工程清单4：脚手架工程
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A4(满分100分)
	B4=0.15

	5
	危大工程清单5：深基坑工程
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A5(满分100分)
	B5=0.15

	6
	危大工程清单6：其他
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A6(满分100分)
	B6=0.15

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	An
(满分100分)
	  

	评标委员会成员总评分
	A1*B1+A2*B2+…+An*Bn

	备    注
	1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.技术文件页数原则上不超过100页。


说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。 
有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


第 4 章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
第1节 合同协议书
发包人（全称）：漳州市角美轨道交通投资发展有限公司
承包人（全称）：                      
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就漳州台商投资区角美第二中心小学迁建工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
    一、工程概况
1.工程名称:漳州台商投资区角美第二中心小学迁建工程
2.工程地点: 漳州台商投资区角美镇社头村
3.工程立项批准文号: 漳台行审经[2022]100号文
4.资金来源: 由业主多渠道筹集解决 
5.工程内容: 项目规划总用地面积为31432平方米，总建筑面积为30084.6平方米，总计容建筑面积为26881.38平方米，建筑总占地面积6850.27平方米，本项目拟建四幢教学楼、一幢综合楼、一幢附属楼、一幢风雨操场、一幢学生宿舍楼、地下室、校门、沥青道路、跑道、沙坑、足球场、篮球场、排球场、乒乓球场、非机动车停车场、机动车停车位、主席台、挡土墙、围墙、绿化用地等。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：漳州台商投资区角美第二中心小学迁建工程，主要工程内容包括建筑工程、结构工程、装修工程、电气工程、给排水工程、消防工程、通风与空调工程、夜景工程、智能化工程、室外及配套工程、外电线路和变配电工程等，具体详见招标人所提供的施工图纸、有关设计更改通知、招标文件及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明、工程量清单或工程预算审核书、编制说明等为准。
    二、合同工期
计划开工日期：  年    月    日。
计划竣工日期：  年    月    日。
工期总日历天数：480个日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
    三、质量标准
工程质量符合                    标准。
    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            )；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          )；
（2）甲供材料费金额：（注：在支付工程款和开具发票时，合同价税前造价扣除甲供材料款）
人民币（大写）               (¥          )；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          )；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          )。
2.合同价格形式：固定总价加风险包干    。
    五、项目负责人
承包人项目负责人：                                        。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）招标控制价（最高投标限价）；
（9）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
    十、签订地点
本合同在漳州台商投资区  签订。
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自  双方盖章签字后 生效。
    十三、合同份数
本合同一式拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执陆份。
发包人：  (盖章)                         承包人：  (盖章)
法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                 （签字）
社会统一信用代码：                   社会统一信用代码：            
地  址：                             地  址：        
邮政编码：                           邮政编码：    
法定代表人：                         法定代表人：              
委托代理人：                         委托代理人：              
电  话：                             电  话：      
传  真：                             传  真：      
电子信箱：                           电子信箱：    
开户银行：                           开户银行：    
账  号：                             账  号：                 
第2节 通用合同条款
“通用合同条款”内容见《通用本》
通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       


第3节 专用合同条款
专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：①、本合同的协议书；②、中标通知书；③、投标书及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；④、标准、规范及有关技术文件、技术要求（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑤、图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑥、已标价的工程量清单；⑦、工程量清单或招标预算审核书、招标预算审核编制说明书及发包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑧、本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑨、合同履行中，承、发包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                            ；
资质类别和等级：                          ；
联系电话：                            ；
电子信箱：                            ；
通信地址：                            。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                            ；
资质类别和等级：                          ；
联系电话：                            ；
电子信箱：                                ；
通信地址：                            。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：按照合同通用条款执行。
1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。
1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《市政公用工程质量保修办法》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《市政公用和市政基础设施工程施工分包管理办法》、《建设工程价款结算暂行办法》、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》、《关于建筑业营业税改增值税调整福建省建设工程计价依据的实施意见》及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家、福建省、漳州市现行有关标准、规范、规程及有关行业标准、规范、规程。若标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。 
发包人负责在签订合同后向承包人提供本工程设计文件和企业标准，承包人自行购买现行国家、地方规范和标准并承担费用，承包人应认真阅读并在实际施工中执行1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /  ；
发包人提供国外标准、规范的份数：        /                       ；
发包人提供国外标准、规范的名称：        /                      。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按照通用合同条款执行。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：①、本合同的协议书；②、中标通知书；③、投标书及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；④、合同专用条款及其附件；⑤、通用合同条款；⑥、标准、规范及有关技术文件、技术要求（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦、图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧、已标价的工程量清单；⑨、工程量清单或招标预算审核书、招标预算审核编制说明书及发包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑩、本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑪、合同履行中，承、发包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：本合同签订后5日内；
发包人向承包人提供图纸的数量：提供2套施工图纸，若需要增加施工图纸套数，与发包人联系解决，费用由承包人自行支付；
发包人向承包人提供图纸的内容：发包人提供完整的本工程施工设计图纸原件二套（包括竣工图用），承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，若有异议应在收到图纸后7日历天内提出。
若未及时提出异议则承包方无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：承包人在合同签订后接到发包人通知之日起10个工作日内提供参与投标时拟投入本项目的所有施工人员通过备案证明、保险缴交凭证、农民工保证金缴交凭证、格式和内容符合监理工程师合理规定的具体的施工组织设计、施工方案、施工进度计划表及应当由承包人编制的与工程施工有关的文件及办理施工许可证需要的相关文件等，并协助发包人办理施工许可，承包人每推迟1天应向发包人交纳违约金，违约金为人民币1万元/天，若推迟时限超过10天的，发包人有权单方面终止合同，其履约保证金不予退还，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔；
承包人提供的文件的期限为：满足办理施工许可的时间节点要求；
承包人提供的文件的数量为：符合相关办理的要求；
承包人提供的文件的形式为：符合相关办理的要求；
发包人审批承包人文件的期限：按照通用合同条款执行。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供现场工程师及有关人员进行工程检查时使用并不得向与施工无关的第三者提供。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在  7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；
发包人指定的接收人为：（签订合同时填写）    。
承包人接收文件的地点： （签订合同时填写）；
承包人指定的接收人为：（签订合同时填写）      。
监理人接收文件的地点：   （签订合同时填写）     ；
监理人指定的接收人为：   （签订合同时填写）    。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工围墙或本工程用地红线图作为边界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按照通用合同条款执行。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按照通用合同条款执行。
1.13工程量清单错误的修正
工程量清单错误修正的其他情形：承包人应在中标通知书发出之日起28天内向发包人书面提出工程量清单核对申请，时间界定以中标通知书落款时间为准，并在中标通知书落款时间之日起28天内经复核完成并确认后向发包人一次性提交完整的误差工程量及报价，经相关部门确认后方可调整，超过28天未向发包人提出核对申请和一次性提交完整的误差工程量及报价的，工程结算时不做任何调整（除设计变更外）。工程量有误差时，经审核确认后，按实给予调整（优惠系数按招标时的同比例优惠）。发包人与承包人以补充协议形式按核对结果相应的调整合同价款。
1.14 招标控制价错误的修正
关于招标控制价错误修正的其他约定：按合同专用条款1.13执行。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                           ；
身份证号：                           ；
职    务：                         ；
联系电话：                         ；
电子信箱：                         ；
通信地址：                         。
发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，督促指导监理工程师行使职权，贯彻监督施工合同履行，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证,审核工程进度报表。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：确定开工日期7天前。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：(1)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人协助承包人提供施工用水、用电接口（费用由承包人承担），施工过程中所产生的水费、电费以及因施工现场停水、停电所需配备的发电机组、临时装设水表、管道等应急设备设施由承包人自行考虑，且已综合考虑在其投标报价中，结算时不予调整，发包人不承担因停水、停电造成的费用赔付。
(2)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：已满足开通条件。
(3)工程地质和地下管线资料的提供时间：工程开工前由发包人协调有关部门进行现场交底或提供有关书面资料通知承包人，并办理交接手续，但发包人不承担地下管线资料不全或因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用，承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位(燃气、自来水、供电，电信等)确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。
(4)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木、电力铁塔的保护工作：发包人将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，但发包人不承担因书面资料不全面产生的一切责任和费用，由承包人自行复核，由承包人负责保护、修复并承担相应费用，包含在合同价款中。
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：发包人及时办理各种施工手续，承包人协助。
(6)水准点与座标控制点交验要求：承包人应于开工后自行委托具备相应资质的测绘单位确定界址点、水准点、坐标控制点等，并配合办理工程规划许可相关手续及资料，费用由承包人自行承担。
(7)图纸会审和设计交底时间：发包人组织承包人、监理人、设计单位及有关部门人员参加施工图技术交底会审。
(8)双方约定发包人应做的其他工作：所有正式设计变更图、设计变更通知单、工程联系单（技术核定单）、工程签证单等变更和签证文件，均应符合的签证要求。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：按照通用合同条款执行。
发包人提供支付担保的形式：采用银行保函或工程保证保险或融资性担保公司保函或企业担保等方式；担保金额为建设工程合同价款的10%。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：①本工程合格的工程竣工图；②符合漳州市城建档案馆、台投区建设主管部门（漳台建[2015]209号及漳台建【2017】53号）及发包人要求的合格完整的工程技术资料；③设计变更文件；④工程签证；⑤工程结算书（含电子文档）等，以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。
承包人需要提交的竣工资料套数：提供给发包人6套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）和2套符合漳州市城建档案馆、台投区建设主管部门（漳台建[2015]209号及漳台建【2017】53号）及发包人要求的合格完整的工程技术资料，设计变更和工程签证各6份。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1个月内。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质材料及电子文档，应符合《建设工程文件归档规范》（GB50328-2014)附录A、B要求。
（10）承包人应履行的其他义务：（一）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前，承包人及时提供详细的施工组织设计及进度计划表给总监理工程师认可并提供给发包人；同时，每月25日向发包人提供进度统计报表及进度计划表（须由总监理工程师签字认可）。
（二）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。
在实施和完成本合同工程过程中，承包人应做好和承担发生的费用：
①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；
②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任和费用。
（三）向发包人提供办公和生活房屋及设施的要求：承包人应在施工现场向发包人提供不少于20平方米的办公用房和必要的办公设施。
（四）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。
（五）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收交付主管部门使用前，承包人应负责己方承包范围内的全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。
（六）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应当按照发包人提供的施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护，所有费用均由承包人承担。若承包人防护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担。
（七）施工场地清洁卫生的要求：严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到有关主管部门规定及监理、发包人现场工程师满意程度。如现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金人民币1000元。交工前现场施工场地须符合验收标准。
（八）承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同价款之中，包干使用不调整。
（九）承包人应对设计图纸中的场地标高、各种管线的位置、标高、接口与现状进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。
（十）因受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。
（十一）承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已计入本合同价款之中，包干使用不调整。
（十二）承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同价款中，发包人不另行支付。
（十三）包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。
（十四）承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验。因检测、监测、试验不合格而需返工或采取任何补强措施所产生的费用，也均由承包人承担，若由此引发发包人工期延误，承包人还需承担违约罚款。
（十五）履行合同期间，承包人的一切人身安全责任及保险自负，费用已含在合同价款内，发包人不承担任何与之相关的责任。
（十六）承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。
（十七）自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。
（十八）配合业主办理的有关道路开口、绿化迁改等手续，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同价款中，发包人不另行支付。
（十九）承包人应自行与本项目施工范围内各属单位协调，由此可能增加的造价和工期不予调整。
    （十九）承包人应在发包人或监理人通知要求的时间内完成施工场地围挡等安全文明施工措施并办理施工安全监督，因措施不到位不能正常开工，致使开工时间拖延，由承包人负责。

（二十一）双方约定承包人应做的其它工作：
①施工过程中承包人应遵守政府的各项法令和规章。
②承包人必须按投标文件为本工程配备设备并按时进场。
③为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经发包人监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员（项目负责人、项目技术负责人、施工员、质量（质检或类似岗位）员、材料员、机械（管）员、安全员、劳务员），和施工班组技术骨干以及施工人员到发包人工地现场，做好工程各项施工工作，严格按照闽建【2020】3号规定对项目现场实施实名制管理。
④承包人未经发包人批准，不得更换投标时承诺的上述拟派出施工现场主要施工管理人员。经发包人批准更换的，其接替人员的水平和能力不得低于被替换人员。
⑤若承包人不能按期组织上述人员到位，参照以上标准予以处罚，并责令承包人履行承诺，采取措施保证人员到位，若承包人不履行承诺，发包人有权取消承包人中标资格，其全部责任和损失由承包人承担。发包人发现承包人现场管理人员不能胜任工作，有权要求承包人更换现场管理人员，承包人无条件接受并接受本合同中规定的相应罚款。
⑥承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。
⑦承包人若发现合同图纸与工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。
⑧承担总承包服务的承包人须负责全部总承包合同工程包括由与其订约之指定分包单位所进行之工程。所有由发包人向承包人发出有关专业工程分包单位所进行之工程之指令，承包人须立即指定分包单位及确保指令被正确地执行。承担总承包服务的承包人须向各专业工程分包单位提供正确施工的所有合理设施并提供协调服务。
⑨承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。
⑩承包人应采取正确措施，确保施工过程中不影响现有道路的正常通行；无条件配合发包人或其他有关管理部门对道路的管理（如道路清洁、绿化带管护等）
3.2 项目负责人。
3.2.1 项目负责人：
姓    名：                         ；
身份证号：                         ；
建造师执业资格等级：                   ；
建造师注册编号：                 ；
建造师执业印章号：                 ；
安全生产考核合格证书号：                 ；
联系电话：                         ；
电子信箱：                         ；
通信地址：                           ；
承包人对项目负责人的授权范围如下：授权项目负责人为承包人全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行考勤发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗签到不少于26天 。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目负责人，接替人员水平、能力资格资质不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金，违约金为人民币10万元，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。若项目负责人未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目负责人应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目负责人违反上述规定的，承包人每次应付违约金人民币5000元，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目负责人缺岗连续两周以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的项目负责人，擅自更换项目负责人向发包人交纳违约金:每人次人民币20万元。承包人若需更换项目负责人，须向发包人进行书面申请得到发包人批准，并向建设行政管理部门备案，经批准且已备案方可更换，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并在更换前先发包人交纳违约金:更换项目负责人，每人次人民币10万元。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：如发包人认为承包人项目负责人无法胜任岗位工作，有权要求更换项目负责人，承包人不得拒绝。否则，可视为项目负责人不到岗，并向发包人交纳违约金人民币5000元/天，且发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责且发包人有权向承包人进行索赔。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人接到开工通知后7天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：如发包人认为承包人项目主要施工管理人员无法胜任岗位工作，有权要求撤换相关人员，承包人不得拒绝。否则，可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按人民币3000元/天支付违约金，拒不撤换其他施工管理人员，每人人民币2000元/天支付违约金 ，且发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：需提前24小时报监理人批准，再报发包人批准后方可离开。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。擅自更换技术负责人向发包人交纳违约金每人次人民币20万元，擅自更换其他技术管理人员向发包人交纳违约金每人次人民币10万元。承包人若需更换技术负责人和其他技术管理人员，须交纳违约金且经发包人同意后方能更换，且向建设行政管理部门备案，经批准且已备案方可更换，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换技术负责人每人次人民币10万元；更换其它施工管理人员，每人次人民币5万元。且发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：施工现场实行签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗签到不少于26天。若主要施工管理人员签到时间达不到上述规定的或发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的或应出席会议而缺席的，经发包人查实，发现主要施工管理人员违反上述规定的，承包人每人每次应付违约金人民币2000元。主要施工管理人员每月缺岗累计10人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
承包人发生上述人员（含项目负责人、技术负责人以及其他管理人员等）违约情形的，违约金的违约数额在发包人以及监理人确定后7日内，承包人必须另行向发包人交纳违约金。若承包人不按规定交纳违约金的，发包人有权解除合同，并追究承包人违约责任及因此造成发包人的一切经济损失，且发包人有权从拨付的工程款项中直接扣留。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。
主体结构、关键性工作的范围：主体结构及关键性工作范围内禁止分包。
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：1、劳务作业分包。2、建机一体化专业分包。3、外电线路和变配电工程。
①施工劳务作业可以分包，在劳务分包之前，必须先征得发包人同意，方能将劳务作业分包给具有相应资质的劳务企业，劳务分包企业必须按闽建筑[2016]34号文规定实施劳务实名制管理制度；承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。
②建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保养等“一体化”专业分包，在分包时必须选用建机一体化企业，并征得发包人同意。
选用建机一体化企业有关事项：（一）承包人须选用建机一体化企业并与其与其签订分包协议。在建筑机械设备安拆告知、使用登记报备时，选用建机一体化企业的设备和安拆业务并提供《设备回场维护保养记录表》并按照《福建省建筑起重机械安全管理导则（试行）》要求作业。（二）承包人拟投入使用的建筑起重机械，其租赁、安装、拆卸、使用、维护和保养的全过程管理，均遵循《福建省建筑起重机械安全管理导则（试行）》的要求。
外电线路和变配电工程部分可以分包，在分包之前，必须先征得发包人同意，方能将外电线路和变配电工程分包给具有相应资质的专业工程承包企业，承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。发包人另行分包的项目，其质量、安全、工期、竣工资料归档均由分包人向发包人负责，但承包人有义务对其进行检查、督促、协调，并负责分包项目竣工验收资料的完整性进行审核归档。承包人的现场配合费按不超过分包项目总造价的2%计取（具体由分包人与承包人另行商定并签订协议，否则不得收取任何形式的配合费。承包人须向发包人提供相关资料并加盖分包单位公章，经过发包人审核通过并同意，方可签定分包合同
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：根据分包项目需要，可另行约定。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至工程验收合格交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：
履约担保金额：中标合同价的10%；
履约担保形式：银行转账或电汇或银行保函的方式提交；
缴交时间：中标人应在收到中标通知书后且签订合同之前向发包人提交；
履约担保期限：有效期应至项目竣工验收合格止。
履约担保的退还：履约保证金在工程竣工验收合格后28天内一次性无息退还（退还履约保证金时施工方须附上一份竣工验收报告）。若采用保函时，于工程全部竣工验收合格后28天内，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。
注：采用的保函所需费用由承包人承担，需确保保函有效期在工程竣工验收合格前有效。因工期延误导致保函有效期的延长，应提前30天办理延长手续，否则从保函过期起计算，扣罚违约金人民币1000元/天，直至提交有效期延长后的保函。
履约保证金转入账户：  （待签订合同时填写）  ；
开户行：  （待签订合同时填写）  ；
账号：   （待签订合同时填写）   。
因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：由承包人承担。
非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：发包人不再另行支付。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：详见发包人与监理单位签订的《监理合同》。
    关于监理人的监理权限：详见发包人与监理单位签订的《监理合同》。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人自行承担。
4.2 监理人员
总监理工程师：（签订合同时填写）
姓    名：                         ；
职    务：                         ；
监理工程师执业资格证书号：                       ；
联系电话：                         ；
电子信箱：                         ；
通信地址：                         ；
关于监理人的其他约定：1、建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同及招标文件（含答疑纪要），对承包人在施工质量、建设工期、安全与文明施工和建设资金使用及合同信息管理等方面，代表建设单位实施监督。
 2、需要取得发包人批准才能行使的职权：凡增减工程造价、延长工期的建议和措施。
（1）批准项目负责人或主要管理人员的更换；
（2）发布开工令、停工令；
（3）工程延期；
（4）审查有关暂定金额的使用；
（5）审查批准第10条的变更；
（6）审查第11条的合同价款调整；
（7）审查工程索赔额；
（8）审查批准技术规范（规格）或设计的变更等。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：由发包人与监理人按委托监理合同确定。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准。
关于工程奖项的约定：无 。
为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应：
(1)建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。
(2)对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。
(3)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。
(4)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原资料。
(5)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。
(6)接受发包人定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等进行检查。
(7)在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理确认，发包人有权对承包人进行经济处罚。
关于建造要求：
（1）绿色建筑等级要求：        无              ；
（2）智慧工地管理要求：        无                ；
（3）建筑垃圾减量化目标：    无                    ；
（4）装配式建筑装配率要求：  无                    ；
（5）    无                                    。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48  小时。
6. 安全文明施工与环境保护（严格执行《安全生产责任书》）
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人编制计划交发包人批准实施。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：①工程开工前，承包人必须制定文明施工措施、临时设施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。合同总价中的安全文明施工费和临时设施费，应做到专款专用，不得挪作他用。
②达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004），建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染，工地应严格按规定设置洗车台，配备冲洗设施。
    ③废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。
④承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运；同时应文明施工。如今后现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金人民币1000元。交工前现场施工场地须符合验收标准以上。
    ⑤项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。
    ⑥建设工程安全文明施工必须符合有关技术标准及住房和城乡建设部、省、市的其他规定。
    ⑦施工过程中标人应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）及《漳州市住建局 漳州市生态环境局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。
注：以上条款在施工过程中若未达到要求的，须向发包人交纳违约金，违约金为每次人民币1000元。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见专用合同条款第12.4.4条执行。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按照国家规定执行。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后3个工作日内，承包人须向监理工程师提交《施工组织设计》和每月的25日上报下月工程进度计划。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：监理人7日历天审批后交发包人审批7日历天内提出修改意见。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的报告后7 天内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
承包人应在签订合同协议书后15天内向监理工程师提交符合要求的开工报告。接到开工令后3天，承包人仍未开工的，每推迟一天处以人民币1万元违约金；接到开工令后10天，承包人仍未开工的或未按上述规定的时间提交开工报告的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。
承包人无正当理由而未能开工、或在接到通知后的2天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工，发包人有权终止合同并没收履约担保金。
若发生以上违约或索赔所产生的金额，发包人有权选择从承包人的工程款、履约保证金中扣除，或者要求承包人直接支付给发包人。
关于承包人提交工程开工报审表的期限：签订合同协议书后15天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/  。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按照相关规定执行。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 180 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：/。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理工程师指令失误造成的误工；③现场征迁等政策处理问题影响施工进度；④不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，承包人认为有权得到追加延长工期的，应按以下程序向发包人提出：
（1）承包人应在知道或应当知道工期延误发生后28天内，向监理人递交追加延长工期意向通知书，并说明发生追加延长工期事件的事由；承包人未在前述28天内发出追加延长工期意向通知书的，丧失要求追加延长工期的权利；
（2）承包人应在发出追加延长工期意向通知书后28天内，向监理人正式递交追加延长工期报告；追加延长工期报告应详细说明追加延长工期理由以及延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）追加延长工期事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续追加延长工期通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加工期延长天数；
（4）在追加延长工期事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终追加延长工期报告，说明最终要求追加延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天支付违约金人民币5000元，在工程结算审核中扣除。
因承包人原因，工程质量达不到合同约定的标准，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，所发生的费用和由此造成的工期延误由承包人承担。
承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，承包人需向发包人交纳违约金人民币1万元/天。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时(各分项工期达60%，而各分项工程量完不成40%)，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并不予退还其履约担保金。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的10%。
7.5.3双方约定工期顺延的其他情况：
（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；
（2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；
（3）发包人和承包人、监理人三方共同认为必须延长工期的（以有效的书面文件为准）。
7.5.4双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：
（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；
（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；
（3）工程实施期间、养护期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的； 
（4）承包人自身原因的待工待料的；
（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的；
（6）雨季、法定节假日均不予顺延。
在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，发包人不再支付承包人合理的利润。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：按照通用合同条款执行，但所引起的费用由承包人承担。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：⑴、烈度为七级以上的地震（以有权部门发布的公告为准）；⑵、八级以上的大风（以有权部门发布的公告为准）；⑶、持续降雨24小时且降雨量为50mm以上（以有权部门发布的公告为准）；⑷、三年以上未发生过，接近或达到人体体温持续3天的高温天气（以有权部门发布的公告为准）；⑸、冰雹、暴雨等其他不可抗力的原因（以有权部门发布的公告为准）。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：  /    。
8. 材料与设备
8.2承包人采购材料与工程设备：
承包人提供所有材料应符合招标文件的规定和承包人的投标书的承诺以及经工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。在材料（设备）采购前，承包人应先提供样板（或样品）给发包人认可，经监理人审核及发包人确认后方可采购。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料（设备）。承包人采购前相关材料、设备的品牌、质量、供应商资质须事先经发包人、监理人审核，其市场信息价格应与预算审核价优惠后价格相当。在施工中承包人未按本条款执行的视为违约行为，发包人有权将其清除出施工现场并由发包人提供材料，费用从承包人的合同价款中扣除。对材料（设备）质量有怀疑的，发包人有权邀请有关部门按现行规定对该材料（设备）进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担。
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                                          
（1）本工程施工所需材料需符合指定的规格、型号、质量标准。
（2）材料在用于工程前，必须向发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人或监理单位指定取样，并共同送检。所有材料和构件应检验合格后方可使用。
（3）不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：已经包含在承包人的合同价款内，不另外计取。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按照国家规范及地方标准执行。
施工现场需要配备的试验设备：按照国家规范及地方标准执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：按照国家规范及地方标准执行。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：按照国家规范及地方标准执行。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：①、实际现场与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；②、经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更及工程签证联系单，以发包人下发的变更通知书为准；③、经发包人、监理人、承包人三方确认的有效的工程经济签证（不属于风险范围内的）；④、甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:
工程量按实计算，综合单价按照下列方式确定：
1．已标价工程量清单或预算书有相同项目的。
（1）承包人的综合单价高于招标控制价中相应综合单价时，其偏差幅度超过10%的，或承包人的综合单价低于招标控制价中相应综合单价时，其偏差幅度超过20%的，比较承包人的综合单价与招标控制价的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。
（2）承包人的综合单价与招标控制价中相应综合单价的偏差不高于10%且不低于20%的，执行相同项目综合单价。
（3）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量变化幅度超过15%，且合同中任何一方提出执行合同单价不合理的，对于增加或减少后剩余部分的工程量，重新确定综合单价。其中增加部分的工程量的综合单价予以调低，减少后剩余部分的工程量的综合单价予以调高。
综合单价的偏差值，因招标控制价原因导致变化的，按照有利于承包人的原则调整工程价款。
2．已标价工程量清单或预算书无相同项目的。
（1）现行计价定额能够满足计价要求的，按照现行计价定额规定计价，并参与下浮。
（2）现行计价定额缺项的，按照市场询价方式协商定价，不参与下浮。
10.4.1.2（1）现行计价定额：根据本项目招标控制价所使用的计价定额执行。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：收到资料后7天内。
发包人审批承包人合理化建议的期限：收到资料后7天内。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
10.7 暂估价
暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率   /   。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指包括在合同之内，并在中标合同价中以暂列金额名称标明的一项金额，是为了：
(1)实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能明确的，可列为专项暂列金额；
(2)为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务；
(3)留作不可预见费，或用于计日工。
除合同另有规定外，暂列金额应由监理工程师报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
11.1.2主要材料和设备价差调整
（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为±5%及以内 。
11.1.3施工机械使用费价差调整
（1）施工机械台班单价的风险承包幅度为±5%及以内。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
12.1.1单价合同。
综合单价其它风险内容： /。
超过风险范围以外的调整方式： / 。
12.1.2总价合同。
综合单价其它风险内容：本合同价款采用固定总价加风险包干合同方式确定。承包人必须按其合同价款完成招标文件规定范围内的施工设计图纸规定的所有工程内容。
总价包含的风险范围：
合同执行期间因天气变化、市场波动等因素导致材料等价格变化的（招标控制价中《主要材料和设备项目与价格表》中有约定的除外），合同价格不做调整。招标控制价中《主要材料和设备项目与价格表》列出的品种价格上涨或下降幅度在5％及以内的，其价差由承包人承担或受益；价格上涨或下降幅度在5％以外的，其价差（即超过±5％的部分）由发包人承担或受益。发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用，也不考虑引起措施项目清单或其他方面费用的变化；《
（2）因天气、地形、地质等自然条件的变化，而必须采取的措施；
（3）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等；
（4）根据现场实际情况发包人有权调整施工范围及施工顺序，中标人需无条件服从。
（5）其它风险：
①承包人应自行解决施工过程中的水源和电源及排水，并负责理顺与当地村民的关系，在征迁中的不可预见费用已经综合考虑在投标报价内，合同实施过程中不予调整，施工中遇征迁问题而影响工程的施工造成的延误，发包人只给予工期延误的顺延，不给其他任何的补偿。
②施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入投标报价。
③本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由承包人负责处理，其费用均计入投标报价中，合同实施过程中不予调整。
④承包人在投标报价中已充分考虑由于地下军用光、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施的保护引起的费用及由于地质复杂（如遇到淤泥、泉眼、石块等）而影响施工工期和增加工程造价等因素，合同实施过程中发包人不予调整。
⑤本项目如有停水、停电均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付。
⑥承包人在投标报价时应考虑施工场地平整、回填、夯实以及清除地下障碍物所发生的费用全部计入投标报价内，合同实施过程中不予调整。
⑦渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，列入综合单价报价内，实际施工中发包人不再另行支付。
⑧现有青苗（经发包人确认可以废弃的）、垃圾、耕植土、障碍物、地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾（使用中的电力、电线、电讯管线除外）等清除费用应列入相应项目综合单价中，合同实施过程中不予调整。
⑨预制场地:由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费计入报价。
⑩现状道路内路基填土如有不符合规范要求，承包人需自行开挖换土，该部分工程量不给予调整。
⑪本工程监测费（基坑监测、挂篮监测、起重设备监测等）均由承包人自行考虑计入投标报价中，合同实施过程中不再调整。
⑫需要现场清表时必须在发包人指定的时间期限内完成，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，发包人有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除。
⑬施工过程中，若遇到与其他施工项目交叉施工，承包人应与其他施工项目的施工队伍相互协调、相互配合施工，对其他施工队伍故意刁难不予配合的，发包人有权要求承包人赔偿由此产生的损失，该损失将从工程款内扣除；承包人施工范围内各专业工程施工、材料设备铺设等亦应服从发包人的协调管理、合理组织，若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，合同实施过程中不予调整。
⑭土石方工程量和淤泥工程量的变化不属于工程量变更的范围；由于地质变化等任何原因引起的土石方开挖、沙土回填及路基复测等工程量的变化，合同实施过程中不得调整；若土方运距超过投标运距，合同实施过程中均不予调整。但是若因其它原因导致的工程量变化并经发包人确认的可以调整。
⑮投标报价应充分考虑基础及管道沟槽开挖的放坡和支护费用，合同实施过程中不予调整。
⑯承包人需做好围挡措施，自行考虑错开上、下课时段的材料、工程车辆进出场，确保学生上下课安全通行,并至少配一名安保人员保证安全。所需费用已考虑在投标报价中，发包人不予另行支付。
⑰投标报价应自行考虑回填取土、取砂和余土弃运的运距、围堰、地下抽排水（含雨季抽水台班）及清障的处理等方面的费用，合同实施过程中不予调整。
⑱本项目扬尘喷雾及施工围挡工程量按实结算。施工过程中承包人应做好影像资料存档及签证，项目结算时承包人须提供影像资料和签证资料作为最终结算的依据。若扬尘喷雾及施工围挡最终结算价超过财政预算审核书中的金额，超过部分不予结算，由承包人自行承担。
⑲项目施工过程中根据现场实际情况,发包人要求进行甩项而导致工程量调整的，发包人不予经济补偿。
⑳进场板材等装修材料需要报验，达到相关的环保健康安全标准。
㉑施工过程中进场材料运输车辆由施工单位自行考虑，相关费用已包含在投标报价中。
㉒承包人需搭设活动房做为项目部，搭设费用由承包人自行考虑计入投标报价，活动房应牢固安全，应符合国家行业标准、规范的要求，且不能影响学校正常上课等，如果发生意外或造成损失，一切后果由承包人自行承担。
㉓本项目的抗震支架部分暂按招标工程量清单数量计入，结算时如抗震支架部分的工程量小于预算审核量则按实调整，若抗震支架部分的工程量超过招标工程量清单数量按招标工程量清单数量包干，不再进行调整，承包人在投标报价中应自行考虑风险。
㉔绿化苗木的养护期为一年，项目竣工后如需移交给有关部门进行管养的，则该养护期以及有关的考核取消且养护费等所涉及的款项在结算时相应扣除。
承包人在合同实施期间应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由承包人自行负责；承包人自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用。
由于发包人自身的原因导致本工程无法顺利进行，需调整工程建设进度的，承包人可就已完成实体工程量部分与发包人按本合同约定条款进行结算，且承包人同意不会因减少部分工程或部分项目而向发包人主张任何非实质投入性损失赔偿。
综合以上投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，承包人应根据各自实力，施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，充分考虑以上投标风险因素所带来的风险及测算施工期间的所有风险费用计入投标报价，其合同价格在合同实施期间不予调整。
超过风险范围以外的调整方式：参照变更估价的调整方法。
12.1.3其他价格方式： /。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：/
预付款支付期限：/。
预付款扣回的方式：/。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：以相关的国家标准、行业标准等为依据。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：以相关的国家标准、行业标准等为依据。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定： / 。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：按通用合同条款执行。增加：（4）对承包人超出设计图纸(不含设计变更)范围和合同文件范围的工程量，或因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： /。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：  / 。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：详见第12.4.4项[进度款审核和支付]的约定。。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：承包人应于每月25日向监理工程师送交当月完成工程量和进度报表。由监理工程师审核后，经发包人确认，作为支付工程进度款的依据。报表应按发包人批准的格式填写。不符合工程质量合格标准或未经检验的工程量，不纳入工程量计算范围。工程量计量的依据：招标文件、合同条款、技术规范、发包人、监理工程师、监理工程师批准的施工图、现场签证、工程量清单及说明、批准的经济索赔文件等。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：由承包人于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报表，经监理单位7天内审核签证后并经发包人5个工作日内审定，作为支付工程进度款的依据。报表应按发包人批准的格式填写。不符合工程质量合格标准或未经检验的工程量，不纳入工程量计算范围。工程量计量的依据：招标文件、合同条款、技术规范、发包人、监理工程师批准的施工图、现场签证、工程量清单及说明、批准的经济索赔文件等。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请材料后7天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人申请材料后28天内。
（2）发包人支付进度款的期限：①施工合同签订后，承包人提交付款申请，经发包人审批后28天内,由发包人支付安全文明施工措施费用的50%给承包人。剩余安全文明施工措施费用待工程量完成至50%且已拨付的安全文明施工措施费用已全部用于工程措施项目后与工程款同步据实支付，支付时需提交上次已拨付安全文明施工措施费用的支出使用情况，否则发包人有权不予支付。(合同实施过程中，若发现承包人虚报安全文明施工措施费的，承包人应向发包人交纳违约金人民币1万元/次，并全数退还虚报的安全文明施工措施费。)
②按月支付工程进度款，支付金额为已完成工程量的80%，本月完成工程量由承包人于每月25日前计量（不含设计变更和发包人中间签证增减费用等），经监理单位审核发包人审批后，28天内支付。每月拨付进度款前需提交上个月已完成工程量的相关工程过程资料，否则发包人有权不予支付工程进度款。
③工程竣工验收合格，承包人提交完整的结算送审资料向发包人书面申请支付，发包人收到申请后28天内支付至合同价款的85%（不含设计变更和发包人中间签证增减费用等）；
④经结算审核完成且工程资料完整归档后，承包人提交付款申请，经监理单位审核发包人审批后28天内支付至工程结算审核总价的97%。
⑤预留工程结算审核总价的3%作为质量保修金，于缺陷责任期满后（缺陷责任期2年）承包人提交申请，经监理单位审核发包人审批后28天内结清剩余的质量保修金（不计利息）。
承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用由承包人承担。
注：支付工程款项时，
①承包人提出申请拨付第一笔工程款时应提供办理工程相关一切险（含建筑工程意外险）、劳工险、第三者责任险和农民工工资保证金凭证等相关证明；
②承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人提供按国家规定的税目税率开具真实合法有效的增值税专用发票；
③第二次及以后每次拨付款前，承包人必须出具之前该承包人已发放给本工程劳务人员的工资表。
④工程款全部通过指定的银行账户，以电汇或转账方式支付。
⑤申请工程进度款时，应提供按国家规定的税目税率开具真实合法有效的增值税专用发票，否则因承包人的发票违规，导致发包人被补税、罚款造成损失的赔偿责任，均由承包人承担。
⑥本项目执行福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建〔2020〕3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知｛闽人社发〔2022〕1号｝以及漳州市人力资源和社会保障局等有关部门关于工程建设领域农民工工资专用账户管理和工程建设领域农民工工资保证金管理的相关规定，承包人应当按照相关规定及时支付农民工工资。（承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权向承包人收取每次人民币5万元违约金；若由发包人或政府有关部门代为支付民工工资的，发包人有权向承包人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费。）
（3）发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：按照通用合同条款执行。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  / 。
12.6  人工费用拨付数额或比例：发包人应依据国令第724号《保障农民工工资支付条例》和《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建[2020]3号）实施细则要求，按照约定及时拨付工程款，并将人工费用（农民工工资）每月及时足额拨付至农民工工资专用账户，支付金额不少于已完成工程量的20%或总承包企业提供人工费用数额由建设单位、监理单位、施工单位三方确定。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.1双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程、基础工程以及发包人或监理工程师认为需要验收的工程均须监理工程师验收确认后方可继续施工；承包人应事先通知监理工程师做好验收准备，并保证监理工程师有充足的时间进行检测。
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款执行。
发包人按照通用合同条款约定组织竣工验收，但非发包人原因造成竣工验收逾期，发包人不承担任何违约责任。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                         
本条款不适用。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后15天内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。
发包人按照合同通用条款约定组织竣工验收，但非发包人原因造成竣工验收逾期，发包人不承担任何违约责任。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人未按时移交工程项目的，每延误工期一天必须向发包人支付违约金，违约金为：人民币5000元/天，在工程结算审核中扣除。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：若有发生设备安装工程的试车工作按通用条款执行，费用由承包人承担。
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：  / 。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：本工程竣工验收通过后10个工作日内。承包人需清理现场并达到约定的要求，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，因承包人自身原因违反有关规定造成的损失和违约金，由承包人自行承担。承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，由此产生的相关费用由承包人承担。如逾期仍未撤离完的，应向发包人支付人民币5000元/天的违约金，同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。
14. 过程结算和竣工结算
14.1 过程结算
14.1.1关于采用过程结算的约定：   /       。
过程结算节点如下：     /            。
14.1.2当期过程结算价款内容包括：
14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限：   /        。
过程结算资料清单和份数：
过程结算申请清单包括：     /      。
14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限：    /      。
发包人完成付款的期限：    /       。
当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：
当期过程结算价款支付款项包括：/
14.2竣工结算
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。
竣工结算申请单应包括的内容：按通用合同条款执行，除此之外，还应提供保函、施工合同、补充协议书（如有）、工程竣工图纸及资料、双方确认的工程量、双方确认追加（减）的工程价款、现场签证、招标备案材料等其他依据。
发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用合同条款执行。
发包人完成竣工付款的期限：项目结算经财政审核且项目档案资料按有关要求全部归档后。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款执行。
竣工结算资料包括：招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。
竣工结算申请单应包括以下内容：
（1）竣工结算合同价格；
（2）发包人已支付承包人的款项；
（3）应扣留的保修养护费用以及质量保证金； 
（4）发包人应支付承包人的合同价款。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：一式捌份。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁布后7天内。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请14天内。
（2）发包人完成支付的期限：申请审批后30日历天内。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自工程竣工验收合格之日起开始计算2年。
缺陷责任期内，由于承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金中扣除。费用超出保证金金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 3 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：  /  ；
（2）  / %的工程款；
（3）其他方式:3%的工程结算审核总价款。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：
（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式: / 。
关于质量保证金的补充约定：预留工程结算审核总价的3%作为质量保修金，于缺陷责任期满后（缺陷责任期2年）承包人提交申请，经监理单位审核发包人审批后28天内结清剩余的质量保修金（不计利息）。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：按建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》及《工程质量保修书》规定执行。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：通知后2小时响应并安排人员到现场抢修，2日内修复，否则，须向发包人支付违约金按人民币5000元/天，并承担由此产生的相关责任。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托其他人修理，保修费用从工程质量保修金中扣除。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形： /  。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： / 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： /  。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： /  。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： / 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /  。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： /   。
（7）其他：  /  。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
（1）承包人接到开工令后3天，承包人未开工的；
（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；
（3）承包人承诺配备的施工人员及主要施工机械设备、质检仪器未按监理工程师指定的日期到场的； 
（4）承包人未按本合同专用条款相关规定提供竣工资料；
违反上述情形的，每推迟一天处以人民币1万元违约金；接到开工令后10天，承包人仍未开工的或未按上述规定的时间提交开工报告的，发包人有权终止合同并且履约保证金不予退还。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，每推迟一天需向发包人交纳违约金人民币1万元；合同签订后15天内承包人未提交开工报告的，发包人有权终止合同并且履约担保金不予退还。
（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，承包人需向发包人交纳违约金人民币1万元/天。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时(各分项工期达60%，而各分项工程量完不成40%)，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并且履约担保金不予退还。
（3）承包人承诺用于本工程的机械设备、施工材料必须按时自行到位投入使用。其性能不得低于招标文件规定的和投标文件中承诺的合格产品和机械设备,若在约定的时间不能到位的或低于规定的,发包人有权解除合同,并对承包人处以合同总价的1%作为违约金。
（4）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。
（5）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故或受到停工整顿的的，承包人应负全部责任。发包人有权根据情节轻重对承包人处于人民币30万元/次以下的违约金。
（6）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。
（7）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一，而被监理工程师发出监理通知单的，承包人除必须按规定整改到位之外，承包人须向发包人支付违约金人民币5000元/次。
（8）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，承包人须向发包人支付违约金人民币1万元/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：
A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；
B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；
C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。
（9）承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料,每延迟一天,应向发包人支付违约金人民币10000元。
（10）承包人在工程施工期间不得拖欠工人工资，否则,发包人为确保工程顺利施工,有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠的工人工资。
（11）承包人不按工程质量保修书约定履行保修义务或拖延保修时间,发包人可另行委托有相应资质的施工队进行维修,但质量及费用由承包人全部负责。
（12）对承包人超出设计图纸(不含设计变更)范围和合同文件范围的工程量，或因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。
（13）因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。
（14）工程违约分包处理：本工程不允许承包以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处以承包人人民币10万元违约金，并有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
承包人应按其经批准的施工进度计划完成施工任务，中标后要严格按照每道工序的时间计划完成，若每道工序完成时间拖延一倍的计划时间时，按承包人违约处理，发包人有权终止施工合同；
若发生以上违约或索赔所产生的金额，发包人有权选择从承包人的工程款、履约保证金中扣除，或者要求承包人直接支付给发包人。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用合同条款执行  。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
⑴、烈度为七级以上的地震（以有权部门发布的公告为准）；⑵、八级以上的大风（以有权部门发布的公告为准）；⑶、持续降雨24小时且降雨量为50mm以上（以有权部门发布的公告为准）；⑷、三年以上未发生过，接近或达到人体体温持续3天的高温天气（以有权部门发布的公告为准）；⑸、冰雹、暴雨等其他不可抗力的原因（以有权部门发布的公告为准）。
17.3不可抗力后果的承担

17.3.1不可抗力造成损害的责任
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。（未在7个工作日内提供有效证明文件，发包人不予承认。）发包人现场负责人在收到报告后14日历天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60 天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险（含建筑工程意外伤害险），相关费用已含在合同报价中。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同总价中，由承包人承担。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是；其费用已含在合同总价中，由承包人承担。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款执行。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：  /。
选定争议评审员的期限：  /。
争议评审小组成员的报酬承担方式：  /。
其他事项的约定：   / 。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：  /。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：
（1）向  /  仲裁委员会申请仲裁；
（2）向项目所在地人民法院起诉。
21、其他
21.2工程竣工及竣工资料：
21.1.1通用合同条款规定的竣工资料是指：按有关规定必须提交的全部资料。
21.1.2根据国家、省、市建设行政主管部门和漳台建【2015】209号文及漳台建【2017】53号文的规定，承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料、电子文档资料等，其费用由承包人承担。并应配合发包人进行有关资料的备案。承包人若未按本合同专用条款规定时间交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款，每拖延一天处以违约金人民币10000元。
21.1.3本工程竣工验收通过后10天内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每日支付人民币5000元的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。
21.1.4当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。
21.1.5承包人应按有关规定提供完整竣工验收备案资料，并配合发包人到相关部门进行工程竣工验收备案。
21.2承包人违反本合同约定应向发包人支付违约金、赔偿金等，发包人均有权从支付给承包人的任何款项或履约保证金中直接扣除。
21.3由承包人的法定代表人亲自签订施工合同和承诺书，保证所承诺的人员和设备及时到位，认真履行合同和投标承诺，并按照《福建省建设工程施工现场管理人员配备暂行办法》规定配备施工现场管理人员。项目管理班子成员应持证上岗。
21.4竣工日期：工程通过竣工验收，合格后承包人送交竣工报告的日期为实际竣工日期。若需返修才能达到竣工质量（质量经有关单位评定）要求的，应为承包人修复后提请发包人和有关单位验收通过的日期。
21.5如因承包人原因对周围其他单位或住户造成影响的，承包人应无条件服从监理工程师或发包人工程师的协调。
21.6承包人必须做好安全工作、文明施工工作。①工程施工过程中，凡承包方运输车辆运输线路沿线的主要道路和路口，承包方必须设置警示牌、警示灯，确保安全。承包人应配置洒水车、洗车台、道路保洁员做好废弃土清洁工作，确保运输线路沿路、施工场所、及周边的卫生，运输线路沿路等区域必须保持路面清洁。如沿路撒土，将按文明施工不合格予以处理，由此产生的费用将从安全文明施工费中扣除。②承包人在施工过程中应加强安全生产教育及管理，如造成交通事故、施工安全事故及施工作业过程中损毁管线（包括地上管线、地下管线等）等情况，则一切安全和经济责任概由承包人自行负责。
21.7原材料控制:承包人应严把材料质量关，对其采购的材料质量负责，不合格的材料、半成品、成品严禁运进施工现场，所有进场材料必须经监理工程师批准,若发现承包人违规使用不合格材料，每处扣以承包人人民币5000元的违约金，并责令不合格材料、半成品、成品无条件限期退场。每逾期1天扣除违约金人民币1万元。施工过程中因材料造成的一切质量问题及由此产生的损失均由承包人承担。
21.8本工程质量必须达到一次性验收合格，验收不合格所造成的经济损失由承包人负责。
21.9凡施工过程中所涉及的周边村庄排水问题，承包人必须采取相应措施，无条件确保排水顺畅。
21.10若竣工验收时，达不到设计文件、预算审核书及工程量清单（编制说明）中的特征要求的，承包人应返工重建，直至达到设计文件、预算审核书及工程量清单（编制说明）中的特征要求为止，费用自理并承担由此给发包人造成的损失，工期不顺延。
21.11承包人须与发包人另外签订《工程建设项目廉政责任书》。
21.12承包人施工现场管理人员考勤签到设备由承包人自行购置，设备应与发包人考勤系统兼容，产生的费用由承包人自行承担，发包人不另行支付。
21.13承包人须根据漳建工〔2017〕68号规定，关于转发《福建省住房和城乡建设厅关于强化市政工程施工围档标准化管理的通知》的第三点要求做好施工围挡工作。
21.14施工过程中标人应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）及《漳州市住建局 漳州市生态环境局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。
21.15根据闽建筑【2016】34号文（关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知）的要求执行相关工作。
21.16承包人应按福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）（闽建[2020]3号）文件规定及以下实名制管理的相关内容及要求实施，否则发包人有权解除合同并按违约追究其责任。
（1）承包人应建立健全本企业实名制管理制度；加强对分包单位管理，在分包合同中约定实名制管理具体责任并抓好落实；直接或督促分包企业与雇佣的建筑工人签订劳动合同；配备专（兼）职劳务员，做好建筑工人信息的登记、核实与录入；对实名制相关数据实时性、准确性、完整性、有效性负责；
承包人对所承接工程项目的实名制管理负总责，分包企业对所招用的建筑工人实名制管理负直接责任。
（2）建筑工人应配合各级政府部门和承包人做好实名制管理工作，如实提供个人身份等基本信息，进场作业前应签订劳动合同并接受基本安全培训。未订立劳动合同并进行用工实名登记的人员不得进入项目现场施工。
已录入省实名制平台的建筑工人，1年以上（含1年）无数据更新的，再次从事建筑作业时，承包人应对其重新进行安全培训，记录相关信息，否则不得进入施工现场上岗作业。
（3）实名制信息由基本信息、从业信息、诚信信息等内容组成；
 ①基本信息应包括建筑工人及项目管理人员的身份证信息、联系方式、文化程度、工种（专业）、技能（职称或岗位证书）等级和基本安全培训等信息。
 ②从业信息应包括工作岗位、劳动合同签订、考勤、工资支付和从业记录等信息。
 ③诚信记录应包括诚信评价、举报投诉、良好及不良行为记录等信息。
（4）承包人应根据建市〔2019〕18号规定，通过门禁系统或手机APP考勤程序，采用指纹、人脸、虹膜等生物识别技术，对建筑工人及项目管理人员进行电子打卡。承包人可自行选择身份采集、实名制考勤设备或手机APP考勤程序等实名制管理所需的软硬件，对项目现场实施实名制管理。
（5）承包人应以真实身份信息为基础，采集录入工程建筑工人的基本信息，并及时核实更新；真实完整记录工作岗位、劳动合同签订情况、考勤、工资支付、进退场情况等从业信息，建立实名制管理台账。相关纸质管理资料和电子档案应当保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。
（6）施工现场显著位置应设置“维权信息告示牌”、“考勤公示栏”和“工资公示栏”。维权信息告示牌应明示下列事项：
①建设单位、总承包企业及所在项目部、分包单位、属地住房和城乡建设主管部门、劳务员等基本信息；
②当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；
③劳动用工相关法律法规，属地住房和城乡建设主管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息。
（7）以上实名制管理产生的相关费用已包含在合同价中，合同实施过程中发包人不再另行支付。
21.17本项目执行福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建〔2020〕3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知｛闽人社发〔2022〕1号｝以及漳州市人力资源和社会保障局等有关部门关于工程建设领域农民工工资专用账户管理和工程建设领域农民工工资保证金管理的相关规定 ”。
（1）承包人在工程项目开工前，应到工程项目所在地银行设立工资专户，并与发包人、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托施工总承包企业代发工资，并与施工总承包企业签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。
（2）承包人应按相关文件规定缴存工资保证金，否则发包人有权解除合同并按违约追究其责任。
21.18承包人应于工资专户开设后5个工作日内向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备工资专户有关信息。工资专户资金实行专款专用，不得开立企业网银、通兑等业务，账户内的资金除发放农民工工资外，不得用于其他用途。同一个施工合同，只能开设一个工资专户。
21.19工程（交）竣工验收后，承包人应在施工现场对无拖欠农民工工资情况进行不少于7个工作日的公示，公示结束后，可会同发包人办理工资专户撤销手续，工资专户余额由银行划至合同约定的承包人企业账户。工资专户撤销后7个工作日内，承包人企业应向备案部门报备。
21.20发包人应按闽人社发【2018】8号文规定按时足额将应付工程款中的人工费（工资款）单独拨付到施工总承包企业开设的工资专户。人工费（工资款）的拨付比例及拨付时间按照发包人相关管理规定执行。承包人负责按月考核农民工工作量并编制工资表，工资表应经农民工本人签字确认，并在维权告示牌上公示。工资表公示无异议后由施工总承包企业加盖公章，每月按时提交开户银行。银行根据加盖公章的工资表、代发工资数据盘片，直接从工资专户向农民工个人银行账户划转工资。
21.21承包人转包、违法分包造成欠薪的，由承包人承担支付农民工工资的责任。建设单位或施工总承包企业未按照施工进度和合同约定支付工程款致使欠薪的，由建设单位或施工总承包企业以应支付而未支付的工程款为限先行垫付农民工工资。拖欠农民工工资数额，由用人单位与农民工核对确定，存在异议的，转项目所在地人社部门予以裁定。
21.22施工过程管理：
（1）承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，必须保证投标书内承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器在监理工程师指定的日期到场，以保证工程顺利开工。若投标书内的施工机械设备不能按时进场，每迟到一日发包人将按人民币1000元/台从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。
（2）在工程实施期间，未经监理工程师批准，承包人进场的施工机械和材料试验、质检仪器设备撤离现场，发包人将按该设备的重置价值从工程期中支付款中扣除违约金。
（3）在施工期间，承包人若违反施工操作及管理程序，一经发包人发现，则按人民币10000元/次标准扣除承包人的违约金。同时发包人将委托第三方对隐蔽工程抽样检测，如一旦发现不合格或作假行为，发包人将处该项工程费2倍的处罚和通报，并责令承包人按规范进行返工或采取补救措施，直至合格，以上所有费用均由承包人负责。
（4）在工程施工期间，未经监理工程师批准，承包人的施工现场项目管理人员缺员30%以上，在监理工程师发出3次书面警告后5日内，发包人有权终止本合同，承包人不得有异议，对工程正常施工不造成影响的除外。
21.23苗木养护质量管理要求：承包人应当加强绿化的养护管理工作，及时做好浇水、洒肥、除草工作；大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮；栽植后及时封堰浇透水；及时中耕除草、施肥、修剪，及时防治病虫害和清理各种废弃物，确保苗木正常生长，达到《漳州台商投资区城市绿地养护管理标准》要求。
21.24 绿化养护期：本项目绿化工程养护期自工程竣工验收合格之日起1年，从工程竣工验收合格之日起算（养护期内更换的苗木，从更换之日起算）。若项目分期进行实施，养护期应根据当期分阶段进行养护，养护期期限根据当期验收合格之日起算。承包人应派专人负责定期浇水养护，及时除草和修剪、施肥，有效防治病虫害。养护期间，发包人将进行不定期的养护检查，检查标准根据《漳州台商投资区城市绿地养护管理标准》，若检查不合格，除每次向发包人交纳违约金5000元外，承包人还应将不合格的苗木在3日内进行更换，更换的苗木必须与原苗木同树种同规格，更换费用由承包人承担。养护期满后，承包人将所有种植花草苗木移交给发包人时，成活率必须达到100%，如达不到发包人的要求，将视情况扣减质量保证金。
21.25本工程承包人应根据工程设计和施工进度安排，对施工过程中的水土流失采取相应防护及治理措施，并提供相应的实施方案。若因承包人的原因造成施工区域水土流失、环境污染和破坏，由承包人承担所有责任。
第4节 合同附件
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附件1：
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：
发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3： 
工程质量保修书
发包人（全称）：                                 
　　承包人（全称）：                                 
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包范围内的全部工程内容。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3．装修工程为 2 年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7．其他项目保修期限约定如下：按照房屋建筑工程验收规范规程规定、行业标准规定及《建设工程质量管理条例》规定。绿化养护期：本项目绿化工程养护期自工程竣工验收合格之日起1年，从工程竣工验收合格之日起算（养护期内更换的苗木，从更换之日起算）。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自工程竣工验收合格之日起开始计算2年。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：承包人在提交竣工验收申请报告时应向发包人提交质量保修书，保修期及保修责任按建设部80号令及相关规定执行。在保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。若出现保修问题，保修期从保修问题整改后经发包人验收合格之日起开始计取。质量保证金于缺陷责任期满后（自工程竣工验收合格之日开始计算2年）一个月内退还（不计息）。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(盖章):                          承包人(盖章):              
地  址:                                地  址:                    
法定代表人(签字):                      法定代表人(签字):          
委托代理人(签字):                      委托代理人(签字):          
电  话:                                 电  话:                   
传  真:                                 传  真:                   
开户银行:                               开户银行:                 
账  号:                                 账  号:                   
邮政编码:                               邮政编码:                 
附件4：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(KW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：
分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8：
履约保函示范文本
（独立保函）
编号： 
申请人：
  地址：

受益人：
  地址：
开立人：
地址：
           （受益人名称）： 

 鉴于     (以下简称“申请人”)于    年    月    日已收到    工程(以下简称“本工程”)中标通知书，并将按要求与       (以下简称“受益人”)共同签订《          》(以下简称“基础合同”)，我方(即“开立人”)根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函(以下简称“本保函”)。
一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）      元（¥     ）。 

三、本保函有效期自开立之日起至    日止，最迟不超过      年   月    日。 

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的10日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：。
受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为工程所在地法院。 

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

开 立 人：                 （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：
电    话：                 

传    真：                 

开立时间：      年      月    日
附件9：
专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


附件10：
质量保证金保函
                           （发包人名称）：
鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）与            （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年   月   日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：
一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币（金额大写)                         。（下称“保证金额”）
二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。
三、本保函的有效期为以下第   种：
1.本保函有效期至     年    月    日止。
2.               。
四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。
六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。
七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。
八、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。
十、本保函适用中华人民共和国法律。
十一、其他条款：
                                                              。
十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。
担保人：                             （盖章）
法定代表人或委托代理人：             （签字）
地    址：                                   
邮政编码：                                   
电    话：                                   
传    真：                                   
                                                  年      月      日
备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件11： 
安全生产责任书
发包人（以下简称甲方）:漳州市角美轨道交通投资发展有限公司  
承包人（以下简称乙方）:                            
工程名称:                                        
　　为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本责任书。甲、乙双方均应严格遵守本责任书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。
　　一、甲方的权利、责任和义务:
　　1、甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。
　　2、甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。
　　3、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。
　　4、甲方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。
　　5、甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不力的给予人民币1万元/次的罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程责令停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。
　　二、乙方的权利、责任和义务:
　　1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。
2、乙方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。
3、乙方应根据工程项目制定安全施工方案、安全保护预案及安全应急预案等，并征得发包人安全部门同意。
　　4、乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均由乙方承担相应的责任。
　　5、乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。
　　6、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。
　　7、乙方必须设专职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方工作。
　　8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当班组的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。
　　9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。
　　10、乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。
　　11、乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。
　　12、乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。
　　13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。
　　14、乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。
　　15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，由乙方负责。
16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。
　　17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。
　　18、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。
　　19、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。
　　20、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。
　　21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。
22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担全部事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。
23、乙方若有使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要经有关单位验收合格后方可使用。
　　三、其它:
　　1、本责任书未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，本责任书在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。
　　2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。
　　四、特别说明:
　　安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。
　　本责任书自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本责任书自行解除。 
　　本责任书一式两份，甲方、乙方各保存一份。 
　
发  包  人(公章):              承  包  人(公章):
法定代表人(签字或盖章):        法定代表人(签字或盖章):
                                项目负责人:            
          年   月   日                      年   月   日
附件12：
工程建设项目廉政责任书
工程项目名称:
工程项目地址:
发包人（甲方）:
承包人（乙方）:
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条　甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条　乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定:
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条　违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条　本责任书一式   份，由甲乙双方各执   份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
甲方单位:（盖章）　　　　　　　　        乙方单位:（盖章）
法定代表人或其委托代理人:                 法定代表人或其委托代理人:
（签字或盖章）                           （签字或盖章）
地址:                                     地  址:
电话:     　　                             电  话:
年 月 日　　　　　　　　　　　            年  月  日
附件13:
福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议
（参考文本）
甲方（建设单位）：
乙方（总包单位）：
丙方（开户银行）：
根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》等规定，为保证农民工工资专用账户（以下简称专用账户）资金专款专用及农民工工资及时足额支付，甲、乙双方委托丙方为项目(以下简称该项目)专用账户资金监管人，为该项目专用账户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露、报告等职责。甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守。
第一章  专用账户开立及管理
第一条  乙方须按《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》等规定，在丙方处开立专用账户，专项用于支付该项目农民工工资，不得擅自动用专用账户资金。专用账户开户：，账户名称：，账号：。
第二条  专用账户存续期间，丙方负责对专用账户进行管理，根据本协议约定的条件办理资金支付，在业务系统中对账户进行特殊标识，并在相关网络查控平台、电子化专线信息传输系统等作出整体限制查封、冻结或者划拨设置。
第三条  甲方、乙方授权丙方将专用账户基本信息、专用账户进出账信息、工资支付信息等，于实际业务发生后同步或在2个工作日上传福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台。
第二章  托管职责、期限
第四条  丙方作为受托银行，应履行以下职责：
（一）开立专用账户，保管托管资金，确保资金安全；
（二）每月将专用账户对账单报甲方、乙方，甲方联系人：、联系电话：、地址：
、电子邮箱：；乙方联系人：、联系电话：、地址：、电子邮件：。
（三）依法将专用账户基本信息、专用账户进出账信息、工资支付信息等，于实际业务发生后同步或在2个工作日内，按信息数据与工程建设项目一一对应的原则上传至福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台。
（四）在资金到位且乙方提供审核后的准确工资支付表等工资发放资料，丙方在2个工作日内，将农民工工资发放到位。
（五）支持农民工使用本人的具有金融功能的社会保障卡或者现有银行卡领取工资，不得拒绝其使用他行社会保障卡银行账户或他行银行卡，不得强制要求农民工重新办理工资卡。农民工使用他行社会保障卡银行账户或他行银行卡的，鼓励执行优惠的跨行代发工资手续费率。农民工本人确需办理新工资卡的，免费为农民工办理，农民工工资卡不收取成本费和年费。
第五条  丙方对专用账户内资金履行监督职责的期限自专用账户设立之日起至该专户撤销止。
第三章  资金托管应提供的资料
第六条  乙方须向丙方提供《建设工程施工合同》、每月农民工工资支付表等工资发放材料。
第四章  托管资金收付
第七条  甲方应按施工合同（或补充协议）约定，按时足额将人工费用划入专用账户，人工费用的拨付周期不超过一个月。甲方未按约定拨付人工费用时，丙方应当及时通知甲方和乙方。
第八条  乙方委托丙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行账户信息由乙方提供。乙方负责将农民工工资支付表等工资发放材料按丙方通用代发格式报丙方，由丙方从专用账户（在人工费用拨付累计额度内）直接划拨至农民工个人银行卡上。工资支付表、农民工个人银行账户信息等的真实性及准确性由乙方负责。
第九条  专用账户资金实行专款专用，不得挪作他用。丙方不得将专用账户资金转入除本项目农民工本人银行账户以外的账户，不得为专用账户提供现金支取和其他转账结算服务。
第五章  专用账户的撤销
第十条  丙方在收到该项目所在地人社部门的撤销专用账户的通知，且乙方配合提供相关资料后，应在10个工作日内完成专用账户撤销手续。专用账户余额由丙方划至乙方账户，账户开户行：，账户名称：，账号：。
第六章  协议生效与终止
第十一条  本协议经甲、乙、丙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章之日起生效。专用账户撤销后该协议终止。
第七章  违约责任和免责条件
第十二条  丙方未按照协议约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丙方应承担赔偿责任。
第十三条  如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方在合理期限内提供到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。
第八章  其他
第十四条  除法律、法规规定，以及因本项目专用账户资金托管业务的需要和三方特别约定外，未经三方同意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。
第十五条  本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第十六条  本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各执两份，每份具有同等法律效力。
甲方：（签章）         
法定代表人：（签字）
签订日期：    年  月  日
乙方：（签章）
法定代表人：（签字）
签订日期：    年  月  日
丙方：（签章）
法定代表人：（签字）
    签订日期：    年  月  日 
附件14：
主要材料和设备项目与价格表
附件15：
工程款支付担保保函（示范文本）
（独立保函）
编号：           
申请人：
  地址：
受益人：
  地址：
开立人：
  地址：
              （受益人名称）： 
鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称基础合同”），我方（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之发包人，受益人为基础合同项下之承包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的工程款（指基础合同约定的除工程质量保修金以外的工程款）付款义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。 
一、本保函担保范围：申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 
三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项支付之日后   日止，最迟不超过    年    月    日。 
四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。
受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 
六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 
七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 
八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。 
九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 
开 立 人：                              （公章） 
法定代表人（或授权代表）：               （签字） 
地    址：                                       
邮政编码：                 
电    话：                 
传    真：                 
开立时间：      年      月        日
备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
第 5 章 工程量清单及计价
第1节 招标工程量清单
三、招标工程量清单需满足下列编制要求。
3.编制说明格式：
工程量清单编制说明
工程名称：漳州台商投资区角美第二中心小学迁建工程
	1、 工程概况
1.建设地点： 漳州市台商投资区 。
2.工程专业： 房屋建筑及装饰工程。
3.合同工期：  / ；工程质量等级：  合格工程  。
4.工程特征：
1）建筑面积： 总建筑面积30084.6m2：其中地下建筑面积3083.22m2，地上建筑面积：1#教学楼4040.3m2；2#教学楼3163.76m2；3#教学楼3882.78m2；4#教学楼3458.05m2；综合楼2582.89m2；连廊3 2750.18m2；附属楼1338.62m2；学生宿舍楼3210.46m2；风雨操场2410.34m2；校门164m2。
2）层数：地下室1层，1#教学楼5层；2#教学楼5层；3#教学楼5层；4#教学楼5层；综合楼5层；连廊3 5层；附属楼3层；学生宿舍楼6层；风雨操场2层；校门1层。建筑高度：1#教学楼20.25m；2#教学楼20.25m；3#教学楼20.25m；4#教学楼20.25m；综合楼20.25m；连廊3 20.25m；附属楼16.3m；学生宿舍楼22.45m；风雨操场22.15m；校门8.7m。
3） 结构质式： 地下剪力墙结构、地上框架结构、剪力墙结构 。
4）基础类型： 桩承台、筏板基础 。
5）装饰情况： 按图设计要求。
6）混凝土情况： 主体采用泵送商品混凝土,二次构件采用非泵送商品混凝土 。
2、 编制范围
按照华地设计有限公司设计的 漳州台商投资区角美第二中心小学迁建工程，专业范围包括 房屋建筑与装饰、水电安装工程、室外工程 ，具体如下：
1. 含电梯工程；
3、 编制依据
1.图纸：华地设计有限公司设计的 漳州台商投资区角美第二中心小学迁建工程图纸、有关设计文件及疑问回复函等相关文件。
2.招标文件： 福建省泓业招标有限责任公司编制的标准施工招标文件（报建编号3506922209220191）），其中存在与现行计价规定不一致的内容：/。
3.地质勘察报告：中国建筑东北设计研究院有限公司提供的《漳州台商投资区角美第二中心小学迁建工程岩土工程勘察报告 》。
4.计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50584-2013）及2017版福建省实施细则 。
5.预算定额： 《福建省建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-20017）、《福建省通用安装工程预算定额》 (FJYD-301-2017 ～ FJYD-311-2017)、《 福建省 构筑物工程 预算 定额 》(FJYD-102-2017)、《福建省装配式建筑工程预算定额》（ FJYD-103-2017 ）、《福建省市政工程预算定额》 （FJYD-401-2017~FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》 (FJYD-501-2017)及现行补充或调整文件 。
6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件 。其中，暂列金额：5900000元（其中变更签证费用5650000元；招标代理费250000元）；暂估价：7300000元（其中迁建工程以及外电线路变配电4000000元；增设室外连廊3300000元）甲供材料费：/ 。
4、 材料设备品牌及甲供材料
1、招标人要求的材料设备品牌
名称
规格、型号
招标人要求的品牌
控制价取定的品牌
备注
/
/
/
/
/
2. 甲供材料一览表
材料名称
规格、型号
品牌
含税单价（元）
备注
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
3.经市场询价的材料设备： 预制型橡胶球场卷材、绿化苗木、灯具、设备等   。
五、   报价注意事项
1.土方工程： 按人机配合施工考虑。余方、清表土、换填挖方及拆除物废渣等均按外弃 5km 包干考虑，渣土收纳费投标报价自行考虑。
2.桩基工程：高强预应力混凝土管桩。
3.混凝土模板及支架： 根据项目实际需求模板采用砖胎模或扣件式钢管支撑胶合板模板(满足闽建筑[2018]13号规定使用Φ48.3×3.6钢管)，并按现行定额计取原则和有关工程规范套用 。
4.脚手架： 砌筑脚手架、满堂脚手架、电梯井脚手架及外墙落地钢管脚手架 。
5.施工排水、降水：基坑支护管井井点降水，抽水台班暂按210台班考虑，结算时按实结算。
6.垂直运输：塔吊4台，施工电梯7台。
7.大型机械设备进出场及安拆：考虑塔吊4台，施工电梯7台，静力压桩机2台，履带式单斗挖掘机2台,压路机1台，沥青摊铺机1台；搅拌桩机1台，机械型号按定额；大型机械设备基础：考虑塔吊4台，施工电梯7台；大型机械设备检测：检测次数与单价按定额。
8.基坑支护工程拆除：/。
9.材料二次搬运：/。
10.风险费、缩短工期措施费：/。
六、本项目补充的工程量清单
项目编码
项目名称
项目特征
计量单位
工程量计算规则
工程内容
/
/
/
/
/
/
七、其他需要的说明
（一）土建工程：
共性问题
1、 塔吊桩基设计不详，暂按60000元计入，结算按实调整；
2、 迁建工程还有外电线路和变配电部分暂按400万暂估价计入，结算按实调整；
3、 增设一座风雨连廊，暂按暂估价330万计入，结算按实调整；
4、 根据设计回复，讲台不计入本次预算；
5、 门窗铝合金型材消耗量按6%计入；
6、 桩基工程暂按设计提供的桩长平均值计入，结算时按实结算；
7、 根据业主回复，本次预算场地土方的开挖标高以及回填，根据“角美二小迁建工程土方及临时排水施工图”计入；
8、 桩基检测费用未计入本次预算；
9、 窗户防水仅考虑迎水面位置外窗，防水宽度按200mm计入本次预算；
10、 外墙保温本次预算仅计入功能性房间，结算时按实调整；
11、 玻璃材质深化设计图总说明与门窗深化节点大样设计不一致，暂按门窗深化大样中6LOW-E+12A+6透明双钢化玻璃计入本次预算；
12、 卫生间隔断材质按18厚防水型复合板材计入本次预算。
基坑支护、边坡挡墙
1、 根据设计回复，边坡挡墙，坡顶、坡底排水沟不设置盖板
2、 根据设计回复，边坡挡墙在基坑支护外，土方开挖深度约1.3米左右，不需要设置监测点、集水井，不计入预算。
3、 边坡挡土墙左侧图例如下截图暂未计入；
[image: image1.png].
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地下室
1、 根据设计回复。地下车库指向箭头按照地下室平面图量取大小计入；
2、 根据说明，停车位车挡需计入本次预算；
3、 地下室土方回填至地下室顶板保护层，以上回填土方计至景观；
4、 3-8轴处T3楼梯同T5做法计入；
5、 地下室外墙止水措施按拉杆螺栓不回收计入；
6、 战时封堵预制梁和型钢构件，仅计封堵构件的材料费，不计取安装费，封堵框计取制作和安装费。
7、 集水井、电梯井、承台侧按砖胎膜200mm计入。
8、 根据设计回复，边坡挡墙在基坑支护外，不需要设置监测点、集水井，未计入预算。
9、 根据设计回复，集水坑、电梯基坑、桩承台同筏板按200mm厚砖胎膜计入，按单侧20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰计入。
风雨操场
1、 根据设计回复，门窗深化图中，PCJD-09节点中，中庭1线密度按1.981kg/m计入；
2、 根据设计回复，门联窗位置石材大样做法按30厚的大理石钢化石材；
3、 根据设计说明，工具间按卫生间装修做法计入，但不需要计入防水；
4、 盥洗区、更衣室按卫生间装修做法计入，但不需要计入防水；
5、 屋面闷顶层、窗内梁和墙柱外侧装饰按外墙真石漆做法计入；
6、 屋面采光板按1.5mm厚计入；
室外景观
1、 根据设计回复，孔子雕塑尺寸按3500*1400mm计入；
2、 根据设计回复，承载行车道沥青道路及路沿石做法 基层600mm 6%水泥石粉稳定层改为200mm 6%水泥石粉稳定层+600mm碎石稳定层；
3、 根据设计回复，花岗岩石材铺装构造做法 基层600mm 6%水泥石粉稳定层改为200mm 6%水泥石粉稳定层+600mm碎石稳定层；
4、 根据设计回复，围墙栏杆钢管壁厚为1.2mm厚；
5、 根据设计回复，入口处铁艺门钢管厚度为2mm厚；
6、 根据设计回复，操场跑道、乒乓球场四周设计有路沿石；
7、 根据设计回复，苗木种植养护期为一年；
8、 根据设计回复，足球场草坪种植同绿化种植种植；
9、 根据设计回复，室外散水以景观图为准；
10、 根据设计回复，室外暗沟按建筑做法计入；
学生宿舍楼
1、 根据设计回复，推拉门侧边不考虑防水；
2、 根据设计回复，阳台不考虑防水；
3、 二层阳台降板，建施节点大样1/13与建施节点大样10/13不符，暂按降板回填“憎水性珍珠岩填充”计入；
4、 残卫坐便器，抓杆暂按图集-12J926，3/J10计入；
5、 残卫洗手盆，抓杆暂按图集-12J926,1/J14计入；
6、 无障碍卫生间座凳，暂按图集12J926，4/K4计入；
校门
1、 根据设计回复，成品铁门需要计入本次预算‘’
2、 室外天棚预算按顶棚1做法计入；
（二）安装工程
共性部分
1、主体电气工程配管、线缆计算至外墙皮处，其余归入室外。
2、排水工程，污废水管算到单体外墙皮处，其余归入室外。
3、给水工程，单体进户给水管从水表组连接处开始计算。
4、雨水工程，雨水管算到就近雨水沟。
5、主体消防水工程计算至外墙皮处，其余归入室外。
6、夜景照明配电箱进线按夜景照明电气施工图计入，从平面图示位置处开始计算。
7、上部与地下室正负零强切，电缆计入终端。
8、智能化设备系统图与平面不一致，按平面设备清单表为准。
综合楼
1、由变配电室引出的电源线缆算到外墙皮处，在变配电室均预留变配电室半周长21米。
2、综合楼与3#教学楼从轴号6-A强切。
3、弱电机房内机柜按平面所示3台计入本次预算。
4、电子班牌系统设备数量依据系统计入本次预算。
5、广播站与广播控制室设备依据系统图所示分别计入本次预算。
6、监控周界防护系统的设备与综合楼弱电机房监控设备重复，不需要单独计入。
7、弱电机房监控显示拼接按大样显示3x3拼接屏(55寸)计入本次预算。
8、弱电机房计算网络系统交换机数量按4台、核心交换机2台、汇聚交换机2台、接入交换机2台计入本次预算。
1#教学楼
1、1#教学楼与3#教学楼从轴号1-A/04强切。
2、1#楼、3#楼、综合楼消防报警引至消控室进线算至1#外墙皮处。
2#教学楼
1、连廊的雨水管按系统图编号计到2#楼。
2、配电箱1APkt1的进线及配电箱算在2#教学楼；配电箱ARjx进线算在2#教学楼，配电箱算在附属楼。
3#教学楼
1、3#教学楼与综合楼从轴号6-A强切。
2、连廊的雨水管3YL-7/3YL-8计到3#楼。
风雨操场
1、智能化广播系统从平面图示位置开始计算。
宿舍楼
1、智能化工程弱电机柜位置不明确，按配电间半周长计入。
室外工程
1、绿化灌溉工程，从绿化灌溉水表连接处开始计算。
2、室外电气工程线缆及配管均计算至各栋楼外墙皮处。
3、室外电气工程灯基础按材料表提供的数量计入。
4、室外智能化UPS系统由综合楼弱电机房引至各个弱电箱的配管规格型号不明，暂按JDG20计入。
5、室外智能化停车场管理系统由道闸接至地感线圈的配管规格型号不明，暂按JDG20计入。
6、室外智能化门禁管理系统配管规格型号不明，暂按JDG25共管计入。
7、室外工程张力电子围栏系统配管规格型号不明，暂按PVC25共管计入。
以上未详尽部分，具体详设计图纸疑问回复函



第2节 招标控制价
四、招标控制价需满足下列编制要求。
3.编制说明格式：
预算审核编制说明
工程名称：漳州台商投资区角美第二中心小学迁建工程
	1、 工程概况
1.建设地点： 漳州市台商投资区 。
2.工程专业： 房屋建筑及装饰工程。
3.合同工期：  / ；工程质量等级：  合格工程  。
4.工程特征：
1）建筑面积： 总建筑面积30084.6m2：其中地下建筑面积3083.22m2，地上建筑面积：1#教学楼4040.3m2；2#教学楼3163.76m2；3#教学楼3882.78m2；4#教学楼3458.05m2；综合楼2582.89m2；连廊3 2750.18m2；附属楼1338.62m2；学生宿舍楼3210.46m2；风雨操场2410.34m2；校门164m2。
2）层数：地下室1层，1#教学楼5层；2#教学楼5层；3#教学楼5层；4#教学楼5层；综合楼5层；连廊3 5层；附属楼3层；学生宿舍楼6层；风雨操场2层；校门1层。建筑高度：1#教学楼20.25m；2#教学楼20.25m；3#教学楼20.25m；4#教学楼20.25m；综合楼20.25m；连廊3 20.25m；附属楼16.3m；学生宿舍楼22.45m；风雨操场22.15m；校门8.7m。
3）结构质式： 地下剪力墙结构、地上框架结构、剪力墙结构 。
4）基础类型： 桩承台、筏板基础 。
5）装饰情况： 按图设计要求。
6） 混凝土情况： 主体采用泵送商品混凝土,二次构件采用非泵送商品混凝土 。
二、编制范围
按照华地设计有限公司设计的 漳州台商投资区角美第二中心小学迁建工程，专业范围包括 房屋建筑与装饰、水电安装工程、室外工程 ，具体如下：
1.含电梯工程；
三、编制依据
1.图纸：华地设计有限公司设计的 漳州台商投资区角美第二中心小学迁建工程图纸、有关设计文件及疑问回复函等相关文件。
2.招标文件： 福建省泓业招标有限责任公司编制的标准施工招标文件（报建编号3506922209220191）），其中存在与现行计价规定不一致的内容：/。
3.地质勘察报告：中国建筑东北设计研究院有限公司提供的《漳州台商投资区角美第二中心小学迁建工程岩土工程勘察报告 》。
4.计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50584-2013）及2017版福建省实施细则 。
5.预算定额： 《福建省建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-20017）、《福建省通用安装工程预算定额》 (FJYD-301-2017 ～ FJYD-311-2017)、《 福建省 构筑物工程 预算 定额 》(FJYD-102-2017)、《福建省装配式建筑工程预算定额》（ FJYD-103-2017 ）、《福建省市政工程预算定额》 （FJYD-401-2017~FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》 (FJYD-501-2017)及现行补充或调整文件 。
6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件 。其中，暂列金额：5900000元（其中变更签证费用5650000元；招标代理费250000元）；暂估价：7300000元（其中迁建工程以及外电线路变配电4000000元；增设室外连廊3300000元）甲供材料费：/ 。
7.人材机价格：
（1）人工费指数： 1.1531(漳建筑[2021]23号) 。
（2）施工机械台班单价： 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版） 。
（3）材料设备价格： 漳州市区202305期清单综合价、福建省2022定额材料综合价及市场询价 。
8、其他：漳建筑〔2020〕17、18号关于发布《漳州市房屋建筑与市政基础工程建筑工人实名制措施费取费标准》的通知、漳建筑〔2018〕44号关于调整部分建设工程扬尘防治措施费用计取标准的通知。
四、取费标准
1.专业类别： 房屋建筑与装饰工程、安装工程 、桩基工程、室外总体工程。
2.总承包服务费费率： / 。
3.税率： 9% 。
五、施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）
1.土方工程： 按人机配合施工考虑。余方、清表土、换填挖方及拆除物废渣等均按外弃 5km 包干考虑，渣土收纳费投标报价自行考虑。
2.桩基工程：高强预应力混凝土管桩。
3.混凝土模板及支架： 根据项目实际需求模板采用砖胎模或扣件式钢管支撑胶合板模板(满足闽建筑[2018]13号规定使用Φ48.3×3.6钢管)，并按现行定额计取原则和有关工程规范套用 。
4.脚手架： 砌筑脚手架、满堂脚手架、电梯井脚手架及外墙落地钢管脚手架 。
5.施工排水、降水：基坑支护管井井点降水，抽水台班暂按210台班考虑，结算时按实结算。
6.垂直运输：塔吊4台，施工电梯7台。
7.大型机械设备进出场及安拆：考虑塔吊4台，施工电梯7台，静力压桩机2台，履带式单斗挖掘机2台,压路机1台，沥青摊铺机1台；搅拌桩机1台，机械型号按定额；大型机械设备基础：考虑塔吊4台，施工电梯7台；大型机械设备检测：检测次数与单价按定额。
8.基坑支护工程拆除：/。
9.材料二次搬运：/。
10.风险费、缩短工期措施费：/。
六、材料设备品牌及甲供材料
1、本控制价取定的材料设备品牌
名称
规格、型号
招标人要求的品牌
控制价取定的品牌
备注
/
/
/
/
/
2.甲供材料一览表
材料名称
规格、型号
品牌
含税单价（元）
备注
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
3.经市场询价的材料设备： 预制型橡胶球场卷材、绿化苗木、灯具、设备等   。
七、本项目补充的工程量清单
项目编码
项目名称
项目特征
计量单位
工程量计算规则
工程内容
/
/
/
/
/
/
八、其他需要的说明
（一）土建工程：
共性问题
1、塔吊桩基设计不详，暂按60000元计入，结算按实调整；
2、迁建工程还有外电线路和变配电部分暂按400万暂估价计入，结算按实调整；
3、 增设一座风雨连廊，暂按暂估价330万计入，结算按实调整；
4、 根据设计回复，讲台不计入本次预算；
5、 门窗铝合金型材消耗量按6%计入；
6、 桩基工程暂按设计提供的桩长平均值计入，结算时按实结算；
7、根据业主回复，本次预算场地土方的开挖标高以及回填，根据“角美二小迁建工程土方及临时排水施工图”计入；
8、桩基检测费用未计入本次预算；
9、窗户防水仅考虑迎水面位置外窗，防水宽度按200mm计入本次预算；
10、外墙保温本次预算仅计入功能性房间，结算时按实调整；
11、玻璃材质深化设计图总说明与门窗深化节点大样设计不一致，暂按门窗深化大样中6LOW-E+12A+6透明双钢化玻璃计入本次预算；
12、卫生间隔断材质按18厚防水型复合板材计入本次预算；
基坑支护、边坡挡墙
1、根据设计回复，边坡挡墙，坡顶、坡底排水沟不设置盖板
2、根据设计回复，边坡挡墙在基坑支护外，土方开挖深度约1.3米左右，不需要设置监测点、集水井，不计入预算。
3、 边坡挡土墙左侧图例如下截图暂未计入；
[image: image2.png].
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地下室
1、根据设计回复。地下车库指向箭头按照地下室平面图量取大小计入；
2、 根据说明，停车位车挡需计入本次预算；
3、地下室土方回填至地下室顶板保护层，以上回填土方计至景观；
4、3-8轴处T3楼梯同T5做法计入；
5、地下室外墙止水措施按拉杆螺栓不回收计入；
6、战时封堵预制梁和型钢构件，仅计封堵构件的材料费，不计取安装费，封堵框计取制作和安装费。
7、 集水井、电梯井、承台侧按砖胎膜200mm计入。
8、 根据设计回复，边坡挡墙在基坑支护外，不需要设置监测点、集水井，未计入预算。
9、根据设计回复，集水坑、电梯基坑、桩承台同筏板按200mm厚砖胎膜计入，按单侧20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰计入。
风雨操场
1、根据设计回复，门窗深化图中，PCJD-09节点中，中庭1线密度按1.981kg/m计入；
2、 根据设计回复，门联窗位置石材大样做法按30厚的大理石钢化石材；
3、 根据设计说明，工具间按卫生间装修做法计入，但不需要计入防水；
4、 盥洗区、更衣室按卫生间装修做法计入，但不需要计入防水；
5、屋面闷顶层、窗内梁和墙柱外侧装饰按外墙真石漆做法计入；
6、屋面采光板按1.5mm厚计入；
室外景观
1、根据设计回复，孔子雕塑尺寸按3500*1400mm计入；
2、根据设计回复，承载行车道沥青道路及路沿石做法 基层600mm 6%水泥石粉稳定层改为200mm 6%水泥石粉稳定层+600mm碎石稳定层；
3、根据设计回复，花岗岩石材铺装构造做法 基层600mm 6%水泥石粉稳定层改为200mm 6%水泥石粉稳定层+600mm碎石稳定层；
4、根据设计回复，围墙栏杆钢管壁厚为1.2mm厚；
5、 根据设计回复，入口处铁艺门钢管厚度为2mm厚；
6、 根据设计回复，操场跑道、乒乓球场四周设计有路沿石；
7、 根据设计回复，苗木种植养护期为一年；
8、 根据设计回复，足球场草坪种植同绿化种植种植；
9、 根据设计回复，室外散水以景观图为准；
10、根据设计回复，室外暗沟按建筑做法计入；
学生宿舍楼
1、根据设计回复，推拉门侧边不考虑防水；
2、 根据设计回复，阳台不考虑防水；
3、 二层阳台降板，建施节点大样1/13与建施节点大样10/13不符，暂按降板回填“憎水性珍珠岩填充”计入；
4、 残卫坐便器，抓杆暂按图集-12J926，3/J10计入；
5、 残卫洗手盆，抓杆暂按图集-12J926,1/J14计入；
6、 无障碍卫生间座凳，暂按图集12J926，4/K4计入；
校门
1、根据设计回复，成品铁门需要计入本次预算‘’
2、室外天棚预算按顶棚1做法计入；
（二）安装工程
共性部分
1、主体电气工程配管、线缆计算至外墙皮处，其余归入室外。
2、排水工程，污废水管算到单体外墙皮处，其余归入室外。
3、给水工程，单体进户给水管从水表组连接处开始计算。
4、雨水工程，雨水管算到就近雨水沟。
5、主体消防水工程计算至外墙皮处，其余归入室外。
6、夜景照明配电箱进线按夜景照明电气施工图计入，从平面图示位置处开始计算。
7、上部与地下室正负零强切，电缆计入终端。
8、智能化设备系统图与平面不一致，按平面设备清单表为准。
综合楼
1、由变配电室引出的电源线缆算到外墙皮处，在变配电室均预留变配电室半周长21米。
2、综合楼与3#教学楼从轴号6-A强切。
3、弱电机房内机柜按平面所示3台计入本次预算。
4、电子班牌系统设备数量依据系统计入本次预算。
5、广播站与广播控制室设备依据系统图所示分别计入本次预算。
6、监控周界防护系统的设备与综合楼弱电机房监控设备重复，不需要单独计入。
7、弱电机房监控显示拼接按大样显示3x3拼接屏(55寸)计入本次预算。
8、弱电机房计算网络系统交换机数量按4台、核心交换机2台、汇聚交换机2台、接入交换机2台计入本次预算。
1#教学楼
1、1#教学楼与3#教学楼从轴号1-A/04强切。
2、1#楼、3#楼、综合楼消防报警引至消控室进线算至1#外墙皮处。
2#教学楼
1、连廊的雨水管按系统图编号计到2#楼。
2、配电箱1APkt1的进线及配电箱算在2#教学楼；配电箱ARjx进线算在2#教学楼，配电箱算在附属楼。
3#教学楼
1、3#教学楼与综合楼从轴号6-A强切。
2、连廊的雨水管3YL-7/3YL-8计到3#楼。
风雨操场
1、智能化广播系统从平面图示位置开始计算。
宿舍楼
1、智能化工程弱电机柜位置不明确，按配电间半周长计入。
室外工程
1、绿化灌溉工程，从绿化灌溉水表连接处开始计算。
2、室外电气工程线缆及配管均计算至各栋楼外墙皮处。
3、室外电气工程灯基础按材料表提供的数量计入。
4、室外智能化UPS系统由综合楼弱电机房引至各个弱电箱的配管规格型号不明，暂按JDG20计入。
5、室外智能化停车场管理系统由道闸接至地感线圈的配管规格型号不明，暂按JDG20计入。
6、室外智能化门禁管理系统配管规格型号不明，暂按JDG25共管计入。
7、室外工程张力电子围栏系统配管规格型号不明，暂按PVC25共管计入。
以上未详尽部分，具体详设计图纸疑问回复函



第3节 投标报价
一、投标人在投标报价时，需将招标工程量清单、招标控制价、招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
二、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：
(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；
(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；
(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；
(5) 建设工程设计文件及相关资料；
(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；
(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；
(8) 其他的相关资料。
三、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
四、投标人需按照商务文件详细评审办法和标准投标报价。
(1)投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
(2)工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
(3)投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。
(4)安全文明施工费按照费率计算的，其费率不得低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额不得低于招标控制价相应金额。
(5)暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费应按照招标工程量清单中列出金额填写。
(6)影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价85％；
(7) 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用85％；
(8) 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价85％；
五、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定。
六、中标人的综合单价与招标控制价相应清单综合单价的偏差高于10%或低于20%，因工程变更引起工程量变化的，结算时比较中标人的综合单价与招标人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。
七、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
八、投标报价表格格式应满足现行工程量清单计价规范和我省工程量清单计价表格格式要求。
第4节 工程量清单与计价表格式
“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。
第 6 章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             

设计单位：                                             

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第 7 章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明

（1） 工程建设地点的现场自然条件
详见本工程的施工图设计说明。
（2） 工程建设地点的现场施工条件
已具备开工条件，投标人应自行踏勘现场。 
（3） 招标项目说明

见招标文件投标须知及招标人提供的资料（如有）。

第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：见设计文件要求。 
（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：见设计文件要求。 

第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求

按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定。 
（2） 水土保持与环境要求

应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按有关行政主管部门的要求执行。
（3） 文明施工要求

应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按有关行政主管部门的要求执行。
（4） 施工机具进场要求

承包人在合同签订后应按符合投标书中承诺的工程主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保证工程顺利开工的。
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行。

（2） 质量要求

按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行。 

（3） 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	名称
	规格、型号
	质量等级
	招标人要求的品牌

	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表” ；如上表中的材料设备名称及推荐参考品牌与本项目工程量清单编制说明中的“材料设备品牌及甲供材料”不一致，以上表为准。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
1、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，投标人不得擅自改动。

2、工程质量要求与验收

2.1质量验收要求:中标人必须严格按照设计施工图纸及现行建筑工程施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。同时还要有竣工验收报告及竣工验收备案表。

2.2未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。
附件：危大工程清单

	序号
	分部分项
	危大工程范围
	如涉及请打√
	具体部位
	备  注

	一、危险性较大的分部分项工程清单

	1
	基坑工程
	开挖深度≥3m的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程
	√
	地下室
	

	2
	
	开控深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑(槽)的土方开控、支护、降水工程
	√
	地下室
	

	3
	模板工程及支撑体系
	各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。
	根据施工工艺可能涉及
	
	

	4
	
	混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载(荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值)

10kN/㎡及以上，或集中线荷载(设计值)15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。
	√
	风雨操场、地下室
	

	5
	
	承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系。

	
	
	

	6
	起重吊装及起重机

械安装拆卸工程
	采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。
	√
	风雨操场
	

	7
	
	采用起重机械进行安装的工程
	√
	风雨操场
	

	8
	
	起重机械安装和拆卸工程。
	√
	风雨操场
	

	9
	脚手架工程
	搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程(包括采光井、电梯井脚手架)。
	√
	宿舍楼
	

	10
	
	附着式升降脚手架工程
	
	
	

	11
	
	悬挑式脚手架工程
	
	
	

	12
	
	高处作业吊篮。
	√
	各栋
	

	13
	
	卸料平台、操作平台工程。
	√
	各栋
	

	14
	
	异型脚手架工程
	
	
	

	15
	拆除工程
	可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。
	
	
	

	16
	暗挖工程
	采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程
	
	
	

	17
	其它
	建筑幕墙安装工程
	
	
	

	18
	
	钢结构、网架和索膜结构安装工程
	√
	风雨操场
	

	19
	
	人工挖孔桩工程。
	
	
	

	20
	
	水下作业工程。
	
	
	

	21
	
	装配式建筑混凝土预制构件安装工程。
	
	
	

	22
	
	采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。
	根据施工工艺可能涉及
	
	

	二、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单

	1
	深基坑工程
	开挖深度≥5m的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程
	√
	地下室
	

	
	模板工程及支撑体系
	各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。

	根据施工工艺可能涉及
	
	

	2
	
	混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载(荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值)15kN/㎡及以上，或集中线荷载(设计值)20kN/m及以上

	√
	风雨操场、地下室
	

	3
	
	承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撞体系，承受单点集中荷载7kN及以上

	
	
	

	4
	起重吊装及起重机械安装拆卸工程
	采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。

	
	
	

	5
	
	起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。
	
	
	

	6
	脚手架工程
	搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。

	
	
	

	7
	
	提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。

	
	
	

	8
	
	分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程
	
	
	

	9
	拆除工程
	码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气(液)体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程
	
	
	

	10
	
	文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。
	
	
	

	11
	暗挖工程
	采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程

	
	
	

	12
	其它
	旅工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程
	
	
	

	13
	
	跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程

	
	
	

	14
	
	开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程

	
	
	

	15
	
	水下作业工程。
	
	
	

	16
	
	重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。
	
	
	

	17
	
	采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。
	根据施工工艺可能涉及
	
	


第 8 章 投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目负责人承诺函

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、拟派出施工现场管理人员表

九、项目部施工管理人员到位承诺书

十、投标人基本账户信息

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

三、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

六、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
八、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
九、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同
条款号
	约定内容
	备   注(同意或不同意)

	1
	缺陷责任期
	15.2
	按专用合同条款规定执行。
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	按专用合同条款规定执行。
	

	3
	分包
	3.5
	按专用合同条款规定执行。
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	按专用合同条款规定执行。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	按专用合同条款规定执行。
	

	6
	预付款额度
	12.2.1
	按专用合同条款规定执行。
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3
	按专用合同条款规定执行。
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。
三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：                              
标段名称：                              
投 标 人：                              
编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）   

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。
四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。
五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
六、技术文件正文

说　　明

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.3款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。

2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。

通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
1
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