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[bookmark: _Toc2417]第一卷


[bookmark: _Toc5789]第一章招标公告
1.招标条件
本招标项目漳州东部交通枢纽综合体工程（EPC+0）已由漳州市龙文区发展和改革局以闽发改备[2023]E020112号文批准建设，项目业主为漳州市通韵置业有限公司，建设资金来源业主自筹，招标人为漳州市通韵置业有限公司，委托的招标代理机构为天和国咨控股集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察、设计、采购、施工、运营总承包进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1建设地点：福建省漳州市龙文区迎宾大道以北、规划石室路以东。
2.2建设规模：本项目规划建设为公交一级枢纽（大型枢纽站)，并配套建设商业商务用房。总建筑面积约11.7万平方米,地上计容建筑面积约8.75万平方米，其中:商业（家居商场）建筑面积约4.81万平方米，商务建筑面积约1.75万平方米，枢纽用房建筑面积约2.19万平方米。不计容建筑面积约2.96万平方米。本项目建设内容包括地基与基础[含实验桩、试验桩（若有）]、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给水（含市政供水）排水及供暖、通风与空调、建筑电气[含备用发电机组及供配电系统（用地红线内外）等]、消防、人防、电子与智能建筑、电梯、建筑节能、燃气工程、通信工程、室外总体配套、附属建筑及室外环境、夜景照明及相关附属配套等。主要建筑物面积约:117140平方米，新增生产能力(或使用功能):漳州东部公交一级枢纽并配套建设商业办公用房。总投资约85309.44万元。上述规模最终以施工图设计为准。
2.3招标范围和内容：本项目招标范围包括勘察、设计、采购、施工、运营的工程总承包任务，具体如下：
[bookmark: EB188092dcf33c4b5f9e1467e651d65699]（1）勘察：包括但不限于工程勘察[岩土工程勘察（初勘、详勘）、岩土工程设计（如有）、工程物探]、工程测量，包括为本项目工程勘察工作收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行放样测量、测绘、勘探、取样、钻探、试验（原位、土工、水化、岩土）、测试、检测、监测、物探（包含地下管线探测）、各阶段的地形图地形测量、变形与形变测量等与本项目有关的全部勘察作业，编制工程勘察文件，并提供满足设计规范及勘察规范要求的全部勘察报告（含氡检测报告）和资料及相关图审配合工作，与发包人、设计单位、施工单位的配合服务及后续服务等。
（2）设计：包括但不限于按照国家、行业有关法律、法规规范及招标文件要求承担本项目规划条件、规划许可证、土地出让合同范围内的方案设计（含方案报送相关单位及政府相关主管部门审批通过、方案获得批准所需要的优化和修改、报批后所需方案调整的全部工作）、初步设计（含初步设计概算及修正概算）、技术设计、施工图设计、设计优化、绿色建筑设计、施工图预算编制、红线范围内所有的室外配套设计（永久用电应包含红线外）、施工图设计中各专业之间的BIM应用（需提供BIM成果）、二次装修设计[不含商业用户装修设计，但设计单位给予配合审核确认并加盖审核章（如需）]、二次结构构件设计、各专项工程设计（含标志、标牌、标识、广告、公交枢纽相关功能及配套等专项设计）、各专项工程的深化设计服务（由专业厂家等相关单位出具的专项图纸需由设计单位给予确认并加盖审核章）、后续设计服务（包括图纸审查配合服务、设计变更、施工现场配合服务、竣工验收配合服务、项目创优等有关工作）；相关专业的设计内容包括所有建筑、结构、装饰装修（不含商业用户装修）、给排水（含市政供水）、排污、电气、暖通、人防、消防（含消防水池及水泵房）、电子与智能化、电梯、综合管网、强弱电、绿色建筑、建筑外立面的夜景亮化、抗震支架、室外总体工程（包括绿化景观、道路、照明、铺装、围墙、停车场、广场铺装等）、海绵城市、节能、钢结构（如有）、充电桩、幕墙、供电、门窗的专项设计、通信网络（含深化）、防雷、永久用水用电、燃气、临时及永久道路、景观绿化、夜景照明、管道安装、装配式工程（含深化）、挡土墙等。根据项目实际需要情况与项目相关的一切设计内容均包含，不限于上述范围。
（3）施工：包括但不限于土石方开挖、场地平整（含清障）、地基与基础[含实验桩、试验桩（若有）]、所有建筑、结构、装饰装修（不含商业用户装修）、景观绿化、给排水（含市政供水）、排污、电气、暖通、人防、消防（含消防水池及水泵房）、电子与智能化、电梯、综合管线、强弱电、绿色建筑、建筑外立面的夜景亮化、抗震支架、室外总体工程(含绿化景观、道路、照明、铺装、围墙、停车场、广场铺装等)、海绵城市建设设施、节能、设备安装工程、充电桩、幕墙、供电（含红线外）、有线电视、通信网络、永久用水用电、燃气、临时及永久道路、夜景照明、管道安装、装配式工程（含深化）、充电桩、挡土墙、航空障碍灯（若有）、标志、标牌、标识、广告、公交枢纽相关功能及配套、预制构件，应用建筑信息模型（BIM）技术指导项目施工，以及按照国家现行有关建设工程规范、规程、技术标准、设计范围和项目整体全部使用功能要求必须配套完成的工作内容，做到通过工程综合竣工验收整体移交，为交钥匙工程、竣工缺陷责任期内的整改修复、质量保修期内的整改修复等。具体以施工图设计、工程量清单及编制说明中所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的澄清、修改或补充说明为准。
（4）采购：本工程所需全部材料、设备及设施的采购[甲供材料除外]。
（5）运营：项目开发建设及运营过程中的商业咨询服务（包括商业前期调研、项目定位分析、业态组合建议、品牌定位研究、租金测算）、工程及设计建议（商业动线优化方案、每层铺位划分方案、建筑改造方案、室内空间改造建议、特殊结构荷载要求、室内二次装修及水暖强弱电燃气设计要求、工程条件预留预埋要求、各专业设计任务书、标准化做法要求、全程参与设计评审并根据项目预算目标控制项目装修改造造价等）、组织架构设计等服务、招商服务、筹备管理、运营管理（包括停车场运营、充电桩经营、商业租赁与运营、广告位租赁与运营、室外场地运营、物业管理、开业后运营目标的预算等）、商业用户装修相关手续办理[含办理装修施工许可（如有）、组织商业用户装修的竣工验收及相应消防验收（如有）等，确保商业部分按期完成招商、出租、开业等考核目标。由运营方进行统一推广、统一管理、统一品牌、统一营收，具体详见本项目合同《委托运营部分》。运营期满后，中标人无条件向招标人移交该项目管理权，移交具体事项另行约定。
（6）其他范围：工程总承包单位必须负责与分包工程（如有）的其他承包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成本工程项目相关的竣工备案验收及归档材料。中标人负责办理建设相关的所有审批、报建手续[包括但不限于环境影响评价、水土保持、交通影响评价、设计方案报批、规划许可证办理、人防、消防审查、工程勘察审查、施工图审查、施工许可证（含桩基先行）、永久性用电、用水、燃气、电信、宽带、排水排污证办理、相关专项验收等，需要招标人协助提供资料的，应事先通知招标人]。竣工交付使用、竣工缺陷责任期内的整改修复、质量保修期内的整改修复等。
2.4工期要求：（1）建设总工期为：自中标通知书发出之日起850日历天；其中各关键节点的工期要求为:自中标通知书发出之日起20日历天内提交正式方案设计(含景观)；方案设计经规划主管部门审批通过之日起30日历天内提交正式初步设计文件（含编制概算）；初步设计文件（含编制概算）经评审通过之日起50日历天内提交正式施工图设计文件并经审图机构审查合格；施工图审查合格之日起30日历天内提交施工图预算；自中标通知书发出之日起99日历天内桩基先行开工（含相关手续办理）；自中标通知书发出之日起170日历天内取得施工许可证；自中标通知书发出之日起850日历天内通过工程综合竣工验收并交付；初勘及详勘符合设计进度要求。
（2）上述工期（总工期及关键节点工期）已包含勘察设计阶段、施工阶段及材料设备采购周期及各阶段评审、竣工验收备案时间，同时包含节假日、可预见的政府行为（如中高考管制、防扬尘管制等）及不可预见困难等引起的停工工期或工期延误；上述工期（总工期及关键节点工期）若有冲突以较早到达时间为准。
（3）运营期暂定为10年，自开业日起计算。
2.5最高投标限价：详见投标须知前附表。
2.6质量标准
（1）工程勘察的质量标准:符合现行国家、行业及地方的勘察标准和规范要求，勘察成果文件须能通过行业主管或相关必要的审查(如有时)。
（2）工程设计的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准和本招标文件要求的设计深度，初设及概算审查应达到行业主管审查合格标准、施工图能顺利通过行业主管或相关必要的审查(如有时)。
（3）施工要求的质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）、《福建省绿色建筑评价标准》（DBJT 13-118-2021）及国家、行业、地方的相关施工验收规范合格标准并须获得省级优质工程奖，争创国家级优质工程奖。
（4）采购要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关规范质量合格标准。必须采购原产、设备或材料，采购的设备或材料必须符合招标人要求及有关部门制定的质量规范要求。
（若上述规范、规程和标准做出修改时，则以修订后的新的规范、规程和标准为准，有出入的则以较严格的为准）。
（5）运营的质量标准：按招标人与运营方共同确定的招商方案及出租价格要求进行租赁、招商，并按双方共同确定的招商运营任务开展招商运营工作，按双方共同确定的运营考核标准予以考核。
3.投标人资格要求
3.1投标人须具备独立的法人资格，且具备合法有效的《法人营业执照》。
3.2本招标项目要求投标人须同时具备有效的以下资质：
[bookmark: EBda25600356f54df580e7d82a0caa2d17]（1）勘察资质要求：具备建设行政主管部门核发合格有效的工程勘察综合资质甲级或工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质；
（2）设计资质要求：具备建设行政主管部门核发合格有效的工程设计综合甲级资质或建筑行业甲级或建筑行业（建筑工程）专业甲级工程设计资质；
（3）施工资质要求：具备建设行政主管部门核发合格有效的不低于二级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。
（4）运营资质要求：具备有效的《法人营业执照》。
3.3本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
（1）组成联合体的成员均具有独立法人资格且联合体家数不得超过4家（含4家）（含联合体牵头人），且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件，由具有相应施工资质并承担施工工作的单位作为联合体牵头人，参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个及以上的联合体投标，否则，评标委员会应当否决其投标；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
（2）联合体必须签订联合体协议书，明确联合体成员各方的分工。联合体协议书约定其中一方为联合体牵头人，代表联合体参与投标；联合体牵头人负责整个合同的全面履行。
3.4投标人拟派出担任本招标项目的工程总负责人的资格要求：1人，应具备建设行政主管部门核发合格有效的建筑工程专业一级注册建造师执业资格（并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证），或一级注册建筑师执业资格，或一级注册结构工程师执业资格，且应为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。
3.5投标人拟派出担任本招标项目的勘察项目负责人的资格要求：1人，具备建设行政主管部门核发合格有效的国家注册土木工程师（岩土）执业资格证书。且应为独立投标人或联合体勘察方的本企业在岗人员。
[bookmark: EB1cbbe87e6e82433181132c3adf370f78]3.6投标人拟派出担任本招标项目的设计项目负责人的资格要求：1人，应具备建设行政主管部门核发合格有效的一级注册建筑师执业资格，且应为独立投标人或联合体设计方的本企业在岗人员。
[bookmark: EBada24d7a307f4ebfacaa01fccfbcce03]3.7拟派出担任本招标项目的施工总承包项目负责人的资格要求：1人，应具备建设行政主管部门核发合格有效的建筑工程专业一级注册建造师执业资格（并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证），且应为独立投标人或联合体施工方的本企业在岗人员。
3.8拟派项目的运营项目负责人：1人，应为独立投标人或联合体运营方的本企业在岗人员。
3.9信誉要求：（1）通过中国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日独立投标人或联合体各方均未被人民法院列为“失信被执行人”（不包括其分支机构）。
（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日独立投标人或联合体各方均未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”（不包括其分支机构）。
（3）本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
3.10本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
3.11本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。
3.12本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法依规纳税义务。
3.13其他资格要求：①根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号），我部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2023年12月30日前期满的，统一延期至2023年12月31日。上述资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。企业通过合并、跨省变更事项取得有效期1年资质证书的，不适用上款规定，企业应在1年资质证书有效期届满前，按相关规定申请重新核定。②省外入闽工程勘察设计企业未按规定通过福建省住房城乡建设网的“省外入闽勘察设计单位信息登记系统”如实填报相关信息。投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文规定做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（以网上截图扫描件为准）。③投标人在投标截止时企业法人未处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内。④投标人需书面承诺投标单位、法定代表人及拟委任的工程总负责人近三年内无行贿犯罪记录。⑤投标人投标时仅需提供设计、施工及运营资质和相关人员材料即可，无需提供勘察资质和相关人员的材料。投标人中标后，不论中标人是否满足招标要求的勘察资质条件，中标人均可以将勘察业务分包给具有满足勘察资质条件（若非我省注册的勘察单位，应在我省设有与招标项目相适应的土工实验室和技术人员，以保证勘察结果的真实、准确和可靠。）要求的勘察单位。
4.资格审查办法及评标办法
4.1本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，评标办法为综合评估法。
4.2定标方法：是否授权评标委员会确定中标：否，推荐中标候选人数量：1。
5.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2023年9月26日08:00:00至2023年10月24日9:30:00通过漳州工程项目交易中心网https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
6.投标保证金的提交
6.1投标保证金提交的时间：2023年10月24日9:30:00前。
6.2投标保证金提交的金额：人民币捌拾万元整（¥ 800000.00元）。
6.3投标保证金提交的方式：详见投标须知前附表。
7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023年10月24日9:30，投标人应在截止时间前通过漳州工程项目交易中心网https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn递交电子投标文件；
7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）/漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。
9.联系方式
招标人：漳州市通韵置业有限公司
地址：漳州市龙文区蓝田街道蔡坂社区股份经济合作社A楼二层
邮编：363005
电子邮箱:/
电话：0596-2025191，传真：/
联系人：邹先生
招标代理机构：天和国咨控股集团有限公司
地址：漳州市龙文区明发商业广场20幢2007室，邮编：363005
电子邮箱：tianhe2031966@163.com
电话：0596-2031966，传真：/
联系人：小陈

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心网
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话： 0596-2939029

[bookmark: EB5a4b5f2301e94bbabee6e0680dadd70b]招投标监督机构名称：漳州市龙文区住房和城乡建设局
[bookmark: EB4092e247ecbc4d6b885404ef7cbed769]地址：龙文区西溪亲水公园内
联系电话： 0596-2128106

公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市水仙大街100号漳州市行政服务中心四楼
联系电话：0596-2939029

























[bookmark: _Toc3856]第二章投标人须知
投标人须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.1
	项目概况
	根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目勘察、设计、采购、施工、运营进行总承包招标。


	1.1.2
	招标人
	招标人：漳州市通韵置业有限公司
地址：漳州市龙文区蓝田街道蔡坂社区股份经济合作社A楼二层
联系人：邹先生
电话：0596-2025191
传真：/
电子邮箱：/

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：天和国咨控股集团有限公司
地址：漳州市龙文区明发商业广场20幢2007室
联系人：小陈
电话：0596-2031966
传真：/
电子邮箱：tianhe2031966@163.com

	1.1.4
	项目名称
	漳州东部交通枢纽综合体工程（EPC+0）

	1.1.5
	建设地点
	福建省漳州市龙文区迎宾大道以北、规划石室路以东

	1.2.1
	资金来源及比例
	业主自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	计划工期
	详见招标公告

	1.3.3
	质量标准
	详见招标公告

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	1、资质条件：
1.1投标人须具备独立的法人资格，且具备合法有效的《法人营业执照》。
1.2本招标项目要求投标人须同时具备有效的以下资质：
（1）勘察资质要求：具备建设行政主管部门核发合格有效的工程勘察综合资质甲级或工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质；
（2）设计资质要求：具备建设行政主管部门核发合格有效的工程设计综合甲级资质或建筑行业甲级或建筑行业（建筑工程）专业甲级工程设计资质；
（3）施工资质要求：具备建设行政主管部门核发合格有效的不低于二级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。
（4）运营资质要求：具备有效的《法人营业执照》。
2、财务要求：/。
3、业绩要求： /个；“类似工程业绩”是指：/。
4、信誉要求：
4.1通过中国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日独立投标人或联合体各方均未被人民法院列为“失信被执行人”（不包括其分支机构）。
4.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日独立投标人或联合体各方均未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”（不包括其分支机构）。
4.3本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
5、管理人员资格要求：
5.1投标人拟派出担任本招标项目的工程总负责人的资格要求：1人，应具备建设行政主管部门核发合格有效的建筑工程专业一级注册建造师执业资格（并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证），或一级注册建筑师执业资格，或一级注册结构工程师执业资格，且应为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。
5.2投标人拟派出担任本招标项目的勘察项目负责人的资格要求：1人，具备建设行政主管部门核发合格有效的国家注册土木工程师（岩土）执业资格证书。且应为独立投标人或联合体勘察方的本企业在岗人员。
5.3投标人拟派出担任本招标项目的设计项目负责人的资格要求：1人，应具备建设行政主管部门核发合格有效的一级注册建筑师执业资格，且应为独立投标人或联合体设计方的本企业在岗人员。
5.4拟派出担任本招标项目的施工总承包项目负责人的资格要求：1人，应具备建设行政主管部门核发合格有效的建筑工程专业一级注册建造师执业资格（并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证），且应为独立投标人或联合体施工方的本企业在岗人员。
5.5拟派项目的运营项目负责人：1人，应为独立投标人或联合体运营方的本企业在岗人员。
[bookmark: EB5daf045e33234b90aac8e9af9792d269]6、本招标项目评标时仅对拟派出工程总负责人、设计项目负责人、施工总承包项目负责人、运营项目负责人进行考核。
其他设计人员、施工人员投标人须在投标文件中予以响应并承诺，人员清单及有关证件无需在投标文件中提供，于签订合同前将以上人员相关证书资料报送招标人审核备案。
且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目设计、施工管理人员配备的要求。拟派人员均不允许兼任，根据项目进度需要，招标人有权要求中标人增加配备项目管理人员，中标人应无条件接受。
7、投标人若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：
a、工程桩基先行开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的（如须备案），招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、合同签订后，除不可抗力外,投标人变更工程总负责人，每人每次向招标人交纳人民币50万元违约金；合同签订后，除不可抗力外,投标人变更勘察项目负责人或设计项目负责人，每人每次向招标人交纳人民币30万元违约金；工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的施工总承包项目负责人或施工技术负责人，每人每次向招标人交纳人民币30万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳人民币5万元违约金。
注：（1）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（2）提供工程勘察设计类注册执业资格或专业技术职称，其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书或专业技术职称证书、社保缴费证明和身份证原件彩色扫描件。
提供工程施工类注册执业资格，其所属单位以建设主管部门颁发的执业资格证书上所明确的聘用企业为准，专业以注册证书上所明确的专业类别为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书和身份证原件彩色扫描件。
运营项目负责人其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。投标人应在投标文件中同时附上社保缴费证明和身份证原件彩色扫描件。
（3）上述所有原件彩色扫描件应包括年审及变更等记录页（如有）。
（4）“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。若投标人提供的人员社会保险证明为分公司缴纳的社会保险均予以认定为符合招标文件要求。
8、施工机械设备：在工程施工过程中由中标人自行配备，并应满足项目施工需要，投标文件无需提供。
9、其他资格要求：
（1）根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号），我部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2023年12月30日前期满的，统一延期至2023年12月31日。上述资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。企业通过合并、跨省变更事项取得有效期1年资质证书的，不适用上款规定，企业应在1年资质证书有效期届满前，按相关规定申请重新核定。
（2）省外入闽工程勘察设计企业未按规定通过福建省住房城乡建设网的“省外入闽勘察设计单位信息登记系统”如实填报相关信息。投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文规定做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（以网上截图扫描件为准）。
（3）投标人在投标截止时企业法人未处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内。
（4）投标人需书面承诺投标单位、法定代表人及拟委任的工程总负责人近三年内无行贿犯罪记录。
（5）投标人投标时仅需提供设计、施工及运营资质和相关人员材料即可，无需提供勘察资质和相关人员的材料。投标人中标后，不论中标人是否满足招标要求的勘察资质条件，中标人均可以将勘察业务分包给具有满足勘察资质条件（若非我省注册的勘察单位，应在我省设有与招标项目相适应的土工实验室和技术人员，以保证勘察结果的真实、准确和可靠。））要求的勘察单位。
（6）本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法依规纳税义务。
（7）本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

	1.4.2
	是否接受
联合体投标
	不接受
接受：（1）组成联合体的成员均具有独立法人资格且联合体家数不得超过4家（含4家）（含联合体牵头人），且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件，由具有相应施工资质并承担施工工作的单位作为联合体牵头人，参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个及以上的联合体投标，否则，评标委员会应当否决其投标；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
（2）联合体必须签订联合体协议书，明确联合体成员各方的分工。联合体协议书约定其中一方为联合体牵头人，代表联合体参与投标；联合体牵头人负责整个合同的全面履行。

	1.4.3
	投标人不得存在下列情形之一
	(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；
(2)为招标项目前期工作提供咨询服务的；
(3)为本招标项目的监理人；
(4)为本招标项目的代建人；
(5)为本招标项目提供招标代理服务的；
(6)处于住房城乡建设主管部门、司法机构暂停或者取消在本项目所在地的投标资格状态；
(7)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
(8)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
(9)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
(10)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

	1.5
	费用承担和设计
成果补偿
	不补偿
□补偿，补偿标准：/

	1.9.1
	踏勘
	不组织：
□组织，踏勘时间：/
踏勘集中地点：/

	1.10.1
	投标预备会
	不召开
□召开，召开时间：/
召开地点：/

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	 2023年10月7日11时00分00秒

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	 2023年10月8日17时00分00秒

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	[bookmark: EB97e5a66a575d49e09df348ad18d2bd1f]允许分包内容：在不违反国家及省、市、地方政府部门的相关法律法规、文件、制度前提下，1、劳务作业分包；2、建机一体化专业分包；3、电梯工程；4、工程勘察；5其他专项设计。

	1.11.2
	投标人拟分包
的工作
	不允许
[bookmark: EBe3d8f700eb274a57958eb5ae7351b37f]允许：1、施工劳务作业可以分包，但应分包给具有相应施工劳务资质的企业，总承包人应负责落实实名制管理制度，配备实名制管理所必需的软硬件设施设备，及时对农民工基本信息进行采集、核实、更新，建立实名制管理台账。总承包人或者分包单位应当依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记。总承包人应当将专用账户、用工管理和工资支付纸质材料和电子档案等有关资料妥善保存，至少保存至工程完工且工资全部结清后3年。总承包人应当在项目桩基先行开工前在福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台设立项目实名制管理账户，并对接绑定实名制管理软硬件设施设备。未尽事宜详见《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）。
2、中标人若不具备建机一体化企业资质的，应在中标后选用建机一体化企业并与其签订分包协议。拟投入使用的建筑起重机械租赁、安装、拆卸、使用、维修、保养等的全过程管理，均应遵循《福建省建筑起重机械安全管理导则（试行）》（若有新规定，从其规定）的要求；
3、中标人不具备电梯相应的资格条件的，应在中标后选用具备电梯相应的资格条件的企业并与其签订分包协议。
4、投标人中标后，不论中标人是否满足招标要求的勘察资质条件，中标人均可以将勘察业务分包给具有满足勘察资质条件（若非我省注册的勘察单位，应在我省设有与招标项目相适应的土工实验室和技术人员，以保证勘察结果的真实、准确和可靠。）要求的勘察单位。
5、其他专项工程设计也允许投标人中标后分包给具有相应资质的设计单位。
6、以上专业分包前，向监理单位、招标人提供分包合同，并征得监理单位、招标人审批通过后才可进行分包，接受分包的企业应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包项目质量、安全、工期、竣工资料归档均由分包人向中标人负责，中标人应与分包人就分包工程向招标人承担连带责任。

	1.12
	偏离
	不允许
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度

	2.1
	构成招标文件
的其他资料
	招标文件、技术资料、招标文件的修改文件(补遗书、答疑纪要、补充通知)等

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标人要求澄清招标文件的截止时间：2023年10月7日11时00分（北京时间）之前。

	2.2.2
	投标截止时间
	 2023年10月24日9时30分00秒

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	投标人无须确认。
招标人将在发布招标公告的媒介上发布的招标文件澄清、答疑、补充通知等，相关信息一经发布，视同投标人已知悉。投标人应自行关注发布招标公告的媒介。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	投标人无须确认。
招标人将在发布招标公告的媒介上发布的招标文件答疑、修改、补充通知等，相关信息一经发布，视同投标人已知悉。投标人应自行关注发布招标公告的媒介。

	3.1.1
	构成投标文件
的其他资料
	详见本招标文件第七章“投标文件格式”

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	一、本项目最高投标限价为人民币62541.84万元，即最高投标限价=勘察费+设计费（含BIM技术服务费）+工程费用（即建筑安装工程费和设备及工器具购置费，含甲供材料费）+暂定金额：
1、本项目勘察费综合单价为80元/每米进尺，勘察费采用固定单价包干合同方式，待勘察任务完成后，工作量按实结算，最终勘察费总价=固定单价*施工总进尺米数进行结算，招标时暂定为：300万元。
2、设计费（含BIM技术服务费）综合单价为100元/㎡，设计费（含BIM技术服务费）采用固定单价包干合同方式，按实结算，最终设计费总价（含BIM技术服务费）=固定单价*施工图审查合格后总建筑面积进行结算，招标时暂定为：1200万元。
3、工程费用暂定为：57243.49万元[即建筑安装工程费和设备及工器具购置费，含甲供材料费暂定6000万元]，结算方式详见专用合同条款。
4、甲供材料费按实结算，结算方式详见专用合同条款。
5、暂定金额为：3798.35万元。
注：5.1暂定金额由招标人掌握使用，按合同约定支付后，如有余额归招标人所有。
5.2暂定金额的专业工程由中标人实施深化设计后，其造价超过暂定金额的，经招标人组织专家评审或经监理人审核后认为不合理的，中标人应无偿修改设计。
6、中标人应将合同约定的建筑安装工程费和设备及工器具购置费，作为初步设计和施工图设计的最高限额。本项目的所有设计均应为限额设计，即中标人应在确保项目工程质量合格且各专业均保证使用功能的前提下，进行优化降低预算造价，在获得招标人书面批准后方可进行下一步工作，否则中标人将自行承担因此造成的包括工期延误在内的所有损失和违约责任。
7、如因招标人变更招标人要求或中标人在编制初步设计时已遇到合同约定调整情形或招标文件约定可调整原因，双方按照合同约定处理。设计概算经招标人组织评审，在中标金额不超过设计概算中相应金额（不含预备费）的前提下，中标人在完成施工图设计并经审查合格后，根据实际情况，由招标人委托有资质的造价机构进行施工图预算审核，并按合同价下浮率进行下浮。
8、除招标文件或工程总承包合同中约定可以变更价款外，合同实施期间总价不予调整。
9、运营费用详见《漳州东部交通枢纽综合体工程（EPC+0）合同》。

	3.2.5
	投标报价的其他
要求
	1、投标报价暂按：（最高投标限价-勘察费-设计费（含BIM技术服务费）-甲供材料费-暂定金额）×（1-下浮幅度值K）+勘察费+设计费（含BIM技术服务费）+甲供材料费+暂定金额=****万元进行报价。①下浮幅度值K的取值区间为6.00%~8.00%（含6.00%，含8.00%）。投标人应按上述下浮幅度值区间报价，否则投标报价不得分。
2、投标人投标时，勘察费统一按300万元进行报价，设计费（含BIM技术服务费）统一按1200万元进行报价，暂定金额统一按3798.35万元进行报价，甲供材料费统一按6000万元进行报价。

	3.3.1
	投标有效期
	本招标项目的投标有效期为投标截止期后120日历天。

	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：人民币捌拾万元整（￥800000.00元）；
2、投标保证金形式：独立投标人或联合体牵头人可以使用下列第①或②或③或④种的任一种形式提交；
[bookmark: EB85498cc0943141ad8523cc5b0b055cbb]①银行保函形式：电子银行保函。如采用电子银行保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子银行保函出具机构开具，电子银行保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。 
[bookmark: EBb68d21e0ad6a44acb8fad8cf9f1e3672][bookmark: EB0e7724368e7645cdb0585ec56fb320ec]②工程担保公司出具的担保保函形式：电子担保保函。如采用电子担保保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子担保保函出具机构开具，电子担保保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。
[bookmark: EBa92b87d6a0c4457c876f2f973e63769d][bookmark: EB0e96a7a0ae5b4071a96545b6abad6c82]③保险公司出具的投标保证保险形式：电子投标保证保险，如采用电子投标保证保险形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子保证保险出具机构开具，电子银行保函出具机构开具的投标电子投标保证保险格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。
④年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19 号文》、《漳建易[2012]12 文》的规定缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①将银行保函、担保保函、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以电子投标保函提交形式提交投标保证金的：根据《福建省人民政府印发关于贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案的通知》、《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》闽建筑〔2020〕8号、《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》（闽建筑函[2021]1号）及漳建筑〔2021〕12号、漳发改法规〔2022〕2号规定：投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理办法》相关规定。投标人自行办妥电子保函手续，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保函的一切费用由投标人自理。投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明（到帐证明格式详见“闽建筑函[2021]1号附件”），作为投标文件的组成部分。
4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	3.5.2
	近年财务状况
	/。

	3.5.3
	近年的
类似项目
	/

	3.5.4
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	/年 / 月 /日至今 备注：/。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许
□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	除另有说明外，投标格式说明中的“盖公章”系指加盖独立投标人或联合体牵头人的单位电子公章；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或签章后扫描件或盖该人员电子印章；评标委员会在评审过程中给予认可。联合体所有成员均应提供的文件则需联合体成员盖该单位公章后扫描或盖该单位电子公章，且加盖联合体牵头人公章。

	3.7.4
	投标文件份数
	本项目采用电子招投标，投标时无需提供纸质副本。一份加密的ZZTF格式投标文件于投标截止时间前上传到网上招投标系统电子交易平台，否则视为自动放弃投标资格。投标截止时间后，网上投标系统交易平台无法接受投标文件。
备注：中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标文件5份并加盖投标人单位公章和包含投标文件全部内容的扫描件(PDF格式)电子文档1份。

	3.7.5
	投标文件编制和
加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子招标文件制作软件（福建版）。
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司。
[bookmark: EB4e756115e24e4db78a26f5b8efa5d1e6]投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、400-998-0000
投标文件编制和加密要求：投标文件应使用电子交易系统提供的最新版投标文件制作软件（具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易系统上的相关说明）；电子投标文件全部资料：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。

	4.1.1
4.1.2
	密封、封套上应载明的信息
	本项目采用电子标，本条款不适用。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	见招标公告。
注：本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人名称变更证明材料（如有时）扫描件应与投标文件一起上传到交易系统平台中，无需在开标现场另行提供。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：同递交投标文件地点（注：本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人无需到现场。开标当日，投标人通过漳州市工程项目交易中心电子交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。]。开标地点：漳州市龙文区水仙大街100号（漳州市行政服务中心四层南侧）

	5.2
	开标程序
	电子交易平台按以下程序进行开标：
1、加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；
2、电子投标文件解密。操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上解密时间提示，30分钟内进行解密。
网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤回其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。
3、开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；
4、开标结束。开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：7人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家7人。
技术、经济等方面专家确定方式：评标专家按有关规定从福建省综合评标专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
否，推荐的中标候选人数：1名

	7.2
	中标候选人
公示媒介
	公示方式：网上公示
公示网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）
注：根据闽发改法规[2018]444号文，依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日。

	7.4.1
	履约担保
	履约担保形式：中标人可以选择以下任选一种形式提交：①现金（电汇或银行转账）。②银行保函，银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。③由担保公司出具的保函，担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。④建设工程保证保险，保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。以保函或保证保险形式提交以保函或保证保险到达招标人财务部门并签收的时间为准。
履约担保金额：中标人合同签订时属于福建省建筑业龙头企业且房屋建筑类企业季度信用得分超过（含）85 分的，其履约担保金额为中标合同价的 5 ％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的 10 ％。
履约担保提交时间：中标人应在合同签订前提交。未按规定提供履约担保视为自动放弃中标权，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金的还应赔偿招标人所有损失。
联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
履约担保期限：履约担保金截止至工程综合竣工验收合格之日。如工程实际工期超过履约担保有效期，则有效期需延长至工程实际工程综合竣工验收合格之日后，否则招标人有权暂扣与履约担保金金额相等的工程款。
履约担保退还：工程综合竣工验收合格且资料完整归档后，中标人提出退保申请，招标人一次性无息退还。若采用保函或保险时凭工程综合竣工验收合格证明报请终止履约担保。

	7.5.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7日历天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	8.6
	监督部门
	部门或机构名称：漳州市龙文区住房和城乡建设局
地址：龙文区西溪亲水公园内
联系电话： 0596-2128106

	9
	需要补充的
其他内容
	1、国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人非因不可抗力原因放弃中标、不按照招标文件要求提交履约担保金，招标人将重新招标。被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，中标无效的，招标人应当依照法律规定的中标条件从其余投标人中重新确定中标人。导致招标人重新评审或重新招标的，原中标人投标保证金不予退还，原中标人应当向招标人赔偿本次招标和重新评审或重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新评审或招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。
2、若中标人有以下情形的，视为中标人放弃中标：
（1）中标候选人公示结束后，中标人在代理单位通知后3日历天内无故不领取中标通知书（中标通知书发出时间以中标通知书落款日期为准）或在中标通知书后7日历天内未派代表与招标人联系商讨签订合同事宜或中标人无正当理由拒签合同协议书等情况的。
（2）在签订合同时向招标人提出附加文件或者更改合同实质性内容的。
投标单位提供相关证书、证件、业绩等材料必须真实有效，如有虚假材料一经查实，招标人将提请建设行政主管部门进行行政处罚，并取消其中标资格。
3、农民工工资：
3.1农民工工资应从总承包人直接支付到农民工本人的银行账户。总承包人应当在工程施工合同签订之日起30日内开立专用账户，并与建设单位、开户银行签订资金管理三方协议（参考文本见福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知附件1）。总承包人应当在专用账户开立后的30日内通过福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台填报相关信息，完成备案。专用账户资金不得因支付为本项目提供劳动的农民工工资之外的原因被查封、冻结或者划拨。发包人应每月按时足额将人工费用拨付到总承包人专用账户用于支付农民工工资。工程有专业分包、劳务分包的，分包单位应委托总包单位代发工资，并与总包单位签订农民工工资委托支付协议（参考文本见福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知附件2）。总承包人应负责落实实名制管理制度，配备实名制管理所必需的软硬件设施设备，及时对农民工基本信息进行采集、核实、更新，建立实名制管理台账。总承包人或者分包单位应当依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记。总承包人应当将专用账户、用工管理和工资支付纸质材料和电子档案等有关资料妥善保存，至少保存至工程完工且工资全部结清后3年。总承包人应当在项目桩基先行开工前在福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台设立项目实名制管理账户，并对接绑定实名制管理软硬件设施设备。未尽事宜详见《建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知｛闽人社发〔2022〕1号｝、《漳州市人力资源和社会保障局等四部门关于落实有关事项的通知》（漳人社〔2022〕28 号）以及漳州市人力资源和社会保障局等有关部门关于工程建设领域农民工工资专用账户管理和工程建设领域农民工工资保证金管理等相关文件的要求，落实农民工工资支付的相关规定（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）。
3.2中标人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。（中标人应承诺每月足额发放农民工工资，若出现因中标人拖欠农民工工资导致农民工到政府有关部门上访或向招标人索要工资等情形，招标人有权向中标人收取每次30万元人民币承诺违约金；若由招标人或政府有关部门代为支付农民工工资的，招标人有权向中标人收取所代付的农民工工资总金额10%的管理费）。
3.3中标人需按照闽建〔2020〕3号、闽建筑〔2021〕12号要求承担施工现场建筑工人实名制管理职责，制定本企业建筑工人实名制管理制度，配备专（兼）职建筑工人实名制管理人员，通过信息化手段将相关数据实时、准确、完整上传至相关部门的建筑工人实名制管理平台。
3.4中标人应按漳人社[2018]373号、漳人社[2019]148号、漳人社〔2019〕148号、漳建筑函〔2022〕26 号等文件规定缴存工资保证金，否则招标人有权解除合同并按违约追究其责任。缴存工资保证金事项如下：
①缴存工资保证金标准：按闽人社发〔2022〕1 号及漳建筑函〔2022〕26 号 （若相关规定更新，按更新后为准）执行；
②缴存工资保证金方式：采用现金或保函或保证保险的形式；
③缴存工资保证金的时间：在建设项目桩基先行开工前。
4、本项目建筑工地防治扬尘设施及要求应严格按照《漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案》（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）、《关于进一步加强房建市政工程文明施工管理有关事项的通知》（闽建办建〔2021〕3号）、漳州市住房和城乡建设局关于转发《漳州市扬尘污染综合整治工作方案》的通知（漳建工函〔2021〕14号）文件、漳建工函〔2022〕39号、漳建规〔2022〕5号、漳建工函〔2022〕40号等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）。
5、依据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（闽建建[2021]3号）的要求，本项目施工现场必须采用远程视频监控系统。
6、若因特殊原因，造成部分工程停建、缓建或规模减小，则工程量按照实际完成量计算，招标人不另外承担违约责任。
7、招标人和中标人双方应按《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》（闽建筑〔2018〕41号）的规定执行。
8、本项目招标如有涉及的危大工程清单, 具体详见施工图纸及工程量清单，则中标人应在中标后提供危大工程清单和相应的安全管理措施资料。提供拟派出的安全员名单及其社保凭证。
9、技术文件采用明标方式进行评审。
10、建筑垃圾减量化目标：按照《住房和城乡建设部关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》建质〔2020〕46号及相关现行标准执行。
11、本项目采取不见面的方式开标（在线开标），远程解密。开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤回其投标文件。
12、本项目绿色建筑等级：一星，施工单位应当编制绿色建筑专项施工方案，按照施工图设计文件和绿色建筑等级要求组织施工，不得使用不符合要求的建筑材料、建筑构配件和设施设备。施工单位在施工中应当采取降低能耗、减少建筑垃圾、减少噪声污染、防治扬尘等节能减排和环境保护的措施。
13、根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》建办市〔2021〕40号文规定，自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。
提供工程勘察设计类注册证书未体现有效期的，应提供相关证明资料（如注册执业印章复印件加盖公章等）。
14、本项目招标代理费在招标代理完成招标工作并提供完整的备案资料（四套）和合法有效的增值税专用发票后15个工作日内由招标人支付。中标金额或暂估合同总价介于各区间段的按直线内插法计取，具体计算方法如下例：假若某项目工作中标金额为77000万元，采用直线内插法计算招标代理服务费如下：
70000万    对应取值为11.6256万
80000万    对应取值为11.9301万
则该项目的招标代理费服务费为：11.6256+（11.9301-11.6256）/（80000-70000）×（77000-70000）=11.8388（万元）（保留至个位数）。每个招标工作完成后的招标代理费具体以中标金额或暂估合同总价按上述计算公式及招标代理合同附表4、5、6中标准金额进行计取，若存在招标代理费服务费不足2000元的，均按2000元包干计取。
15、法定代表人授权委托的投标代理人、负责办理投标保证金的人员均应为本单位在岗人员。（提供投标人诚信承诺函）
16、参与项目投标的，已标价工程量清单原则上由本单位在岗造价人员使用本单位实名的计价软件编制。若委托工程造价咨询企业编制的，应在投标文件中提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单上加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师执业印章（如有）。
17、投标人对公共资源电子交易平台的电子投标文件软硬件信息分析结果持有异议的，应在开标现场提出，并与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
　　招标人根据公共资源电子交易平台的分析结果，组织开展评标工作。招标人、投标人共同委托鉴定的，不中止评标工作。
鉴定机构的鉴定意见不影响评标结果。
18、 企业安全生产费用提取和使用执行漳安委办[2023]3号文。
19、 投标保证金不予退还的其他情形：
19.1投标文件存在串投标情形之一。
19.2中标人非因不可抗力原因放弃中标。
19.3因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
[bookmark: EB385a01bef0a947faa915bf42e3383416]19.4中标人在中标通知书发出之日起3日历天内无故不领取中标通知书（中标通知书落款之日即视为中标通知书发出之日）。
20、 未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》及建设部与省、市人民政府的有关规定等有关规定执行。
21、 招标文件涉及相关法规、规范、规程和标准有关部门做出修改时，则以修订后的新的法规、规范、规程和标准为准，有出入的则以较严格的为准。
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投标须知
1. 总则
[bookmark: _Toc144974498][bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc152045530][bookmark: _Toc247527554][bookmark: _Toc300834950][bookmark: _Toc247513953]1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc247513954][bookmark: _Toc300834951][bookmark: _Toc152045531][bookmark: _Toc144974499][bookmark: _Toc247527555][bookmark: _Toc152042307]1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc247513955][bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc144974500][bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc247527556][bookmark: _Toc300834952]1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc144974502][bookmark: _Toc152045534][bookmark: _Toc247527558][bookmark: _Toc247513957][bookmark: _Toc300834954][bookmark: _Toc152042310]1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）工程总负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
（6）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；
（7）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人； 
（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 
（6）被责令停业的； 
（7）被暂停或取消投标资格的； 
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。
1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
[bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc152042311][bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc247513958][bookmark: _Toc247527559][bookmark: _Toc300834955]1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
[bookmark: _Toc247513959][bookmark: _Toc247527560][bookmark: _Toc300834956][bookmark: _Toc144974504][bookmark: _Toc152045536][bookmark: _Toc152042312]1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
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招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
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所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
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1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
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1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
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1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。
1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
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投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
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本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
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2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
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2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
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3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3）联合体协议书；
（4）投标保证金；
（5）资格审查资料；
（6）投标人须知前附表规定的其他资料。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 
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3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
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3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
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3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由联合体任意一方递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。
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3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书副本等材料的复印件。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3 “近年的类似项目”：见投标人须知前附表。
3.5.4 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.5 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.4项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
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除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
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3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 
3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。
3.7.5投标文件编制和加密要求：见投标人须知前附表规定。
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4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
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4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
[bookmark: _Toc300834979][bookmark: _Toc247527583][bookmark: _Toc144974526][bookmark: _Toc152045558][bookmark: _Toc247513982][bookmark: _Toc152042334]4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。
4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
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[bookmark: _Toc144974528][bookmark: _Toc152045560][bookmark: _Toc247513984][bookmark: _Toc152042336][bookmark: _Toc247527585][bookmark: _Toc300834981]5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
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主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）设有标底的，公布标底； 
（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；
（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（10）开标结束。
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6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
[bookmark: _Toc300834986][bookmark: _Toc247513988][bookmark: _Toc152045564][bookmark: _Toc152042340][bookmark: _Toc144974532][bookmark: _Toc247527589]6.2 评标原则	
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc247527590][bookmark: _Toc247513989][bookmark: _Toc300834987][bookmark: _Toc152045565][bookmark: _Toc152042341][bookmark: _Toc144974533]6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
[bookmark: _Toc152045566][bookmark: _Toc152042342][bookmark: _Toc300834988][bookmark: _Toc144974534][bookmark: _Toc247527591][bookmark: _Toc247513990]7. 合同授予
[bookmark: _Toc247513991][bookmark: _Toc152042343][bookmark: _Toc144974535][bookmark: _Toc300834989][bookmark: _Toc152045567][bookmark: _Toc247527592]7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc300834990]7.2 中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
[bookmark: _Toc247513992][bookmark: _Toc300834991][bookmark: _Toc152042344][bookmark: _Toc247527593][bookmark: _Toc144974536][bookmark: _Toc152045568]7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。
[bookmark: _Toc144974537][bookmark: _Toc152045569][bookmark: _Toc152042345][bookmark: _Toc300834992][bookmark: _Toc247513993][bookmark: _Toc247527594]7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc247513994][bookmark: _Toc144974538][bookmark: _Toc152045570][bookmark: _Toc152042346][bookmark: _Toc247527595][bookmark: _Toc300834993]7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
[bookmark: _Toc247513995][bookmark: _Toc247527596][bookmark: _Toc152045571][bookmark: _Toc152042347][bookmark: _Toc144974539][bookmark: _Toc300834994][bookmark: _Toc152045574][bookmark: _Toc144974542][bookmark: _Toc247513998][bookmark: _Toc152042350][bookmark: _Toc247527599]8. 纪律和监督
[bookmark: _Toc247527600][bookmark: _Toc247513999][bookmark: _Toc152045575][bookmark: _Toc300834995][bookmark: _Toc152042351][bookmark: _Toc144974543]8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc300834996][bookmark: _Toc144974544][bookmark: _Toc152045576][bookmark: _Toc247514000][bookmark: _Toc247527601][bookmark: _Toc152042352]8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc247514001][bookmark: _Toc300834997][bookmark: _Toc144974545][bookmark: _Toc152042353][bookmark: _Toc152045577][bookmark: _Toc247527602]8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc152042354][bookmark: _Toc247514002][bookmark: _Toc152045578][bookmark: _Toc300834998][bookmark: _Toc247527603][bookmark: _Toc144974546]8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _Toc152042355]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc247514003][bookmark: _Toc300834999][bookmark: _Toc152045579][bookmark: _Toc247527604][bookmark: _Toc152042356]8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
[bookmark: _Toc144974547][bookmark: _Toc247514004][bookmark: _Toc247527605][bookmark: _Toc152045580][bookmark: _Toc152042357][bookmark: _Toc300835000]9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc300835001]10. 电子招标投标
采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。













[bookmark: _Toc15681]第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	承包人建议书：5分
资信业绩部分：25分
承包人实施方案：10分
运营方案：10分
投标报价：50分
其他评分因素：/分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	/

	2.2.3
	投标报价的
偏差率计算公式
	/

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4（1）
	承包人建议书评分标准（5分）
	总体规划（2分）
	投标人根据本项目特点提供总体规划（如设计指导思想、设计原则、设计策略等）得2分，未提供的不得分。（满分2分）

	
	
	设计管理方案（1分）
	投标人根据本项目特点提供设计管理方案得1分，未提供的不得分。（满分1分）

	
	
	重点难点分析及解决措施（2分)
	投标人提供招标项目设计的重点难点分析及解决措施得2分，未提供的不得分。（满分2分）

	2.2.4（2）
	资信业绩评分标准（25分）
	企业资质资格（1分）
	独立投标人或联合体牵头人具备建设行政主管部门核发合格有效的建筑工程施工总承包一级或以上资质得1分，未提供的不得分。（满分1分）

	
	
	企业荣誉（2分）
	投标人自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）获得过省级优质工程奖得1分，获得过国家级优质工程奖得2分。（满分2分）
注：时间以获奖证书为准。
省级优质工程奖是指：（包括省级住房城乡建设主管部门、省建筑业协会、省工程建设质量管理协会颁发的省级优质工程奖。如福建省“闽江杯”优质工程奖）。
国家级优质工程奖限于中国建设工程鲁班奖、国家优质工程奖（含金质奖）、中国土木工程詹天佑奖，须提供相关证书原件扫描件并加盖公章，否则不得分。

	
	
	运营业绩（5分）
	投标人自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日），承接已运营（或开业）的面积（规划面积或建筑面积）不低于7.5万平方米的运营业绩，提供1项得1分，每增加1项加1分。（满分5分）
注：业绩证明材料详见附录业绩资料要求。

	
	
	在营商场数量业绩（3分）
	评标委员会根据商场运营商在全国范围内在营商场数量业绩进行评分：在营商场数量≤100家得1分，101≤在营商场数量≤200家得2分，在营商场数量＞200家得3分。 （满分3分）
注：业绩证明材料详见附录业绩资料要求。

	
	
	工程总承包业绩（1分）
	投标人自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成过并经竣工验收合格的总建筑面积不低于7.5万平方米的工程总承包项目得1分。（满分1分）
注：业绩证明材料详见附录业绩资料要求。

	
	
	工程总负责人业绩（3分）
	投标人拟派出本项目工程总负责人：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成过并经竣工验收合格的总建筑面积不低于7.5万平方米的工程总承包项目得3分。（满分3分）
注：业绩证明材料详见附录业绩资料要求。

	
	
	设计项目负责人业绩（3分）
	[bookmark: EB4b3f8957d95d4701a46ba9d95649d8b6]投标人拟派出本项目设计项目负责人：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）具有总建筑面积不低于7.5万平方米的商业综合体类似项目设计业绩，提供1-2项得1分，提供3-4项得2分，提供5项及以上得3分。（满分3分）
注：以上标明的业绩数量指标均含本数，业绩证明材料详见附录业绩资料要求。

	
	
	施工总承包项目负责人业绩（3分）
	投标人拟派出本项目施工总承包项目负责人：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的总建筑面积不低于7.5万平方米的施工总承包项目得3分。（满分3分）
注：业绩证明材料详见附录业绩资料要求。

	
	
	设计单位信用评价（2分）
	根据投标人企业季度信用评价得分进行计算本项得分：施工图设计企业信用得分71.00（含）-74.99分得0.5分，75.00-80.99分得1分，81.00-84.99分得1.5分，85.00（含）分及以上得2分，低于71.00分（不含71.00分）不得分。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的设计单位信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）每季度公布设计单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以55分确定。
④如由于投标人名称变更，造成福建省住房和城乡建设厅的福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统公布的与变更后的单位名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件。未提交或未按上述规定提交的，按零分计取。

	
	
	施工单位信用评价（2分）
	根据投标人的房屋建筑类企业季度信用得分进行计算本项得分：施工企业信用得分71.00-74.99分得0.5分，75.00-80.99分得1分，81.00-84.99分得1.5分，85.00（含）分及以上得2分，低于71.00分（不含71.00分）不得分。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑）。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④如由于投标人单位名称变更，造成福建省住房和城乡建设厅的福建省建筑施工企业信用综合评价系统公布的与变更后的单位名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件。未提交或未按上述规定提交的，按零分计取。

	2.2.4（3）
	承包人实施方案（10分）
	 总体实施方案（3分）
	投标人提供明确的组织体系，采购管理、施工管理内容，得3分，未提供的不得分。（满分3分）

	
	
	项目实施要点（3分）
	投标人提供合理的采购、施工实施要点及方案，得3分，未提供的不得分。（满分3分）

	
	
	项目管理要点（2分）
	投标人提供齐全的合同管理、资源管理、质量控制、进度控制、费用估算及控制、安全管理、职业健康管理、环境管理、财务管理、风险管理等内容，得2分，未提供的不得分。（满分2分）

	
	
	项目进度计划（2分）
	投标人提供项目进度计划符合工期要求，关键路径准确、清晰，逻辑关系正确，措施可以保证计划实施情况，得2分，未提供的不得分。（满分2分）

	2.2.4（4）
	运营方案（满分10分）
	项目分析（1分）
	投标人提供区位、经济状况、客群分析、房地产形势，得1分，未提供的不得分。（满分1分）

	
	
	市场定位及策划方向（2分）
	投标人提供结合周边竞品等市场数据，综合体整体定位、本项目商场定位，得2分，未提供的不得分。（满分2分）。

	
	
	管理方案（5分）
	投标人提供以下管理方案得5分，未提供的不得分。（满分5分）
1.商业招商管理方案
2.商业运营管理方案
3.商业物业管理方案
4.商业安全管理方案
5.其他管理方案（如有）

	
	
	运营企业商业信誉（2分）
	投标人提供企业规模、管理经验、品牌运营，得2分，未提供的不得分。（满分2分）

	2.2.4（5）
	投标报价评分标准（满分50分）
	偏差率
	/

	
	
	建筑安装工程费和设备及工器具购置费（不含甲供材料费）报价（50分）
	本招标项目建筑安装工程费和设备及工器具购置费（不含甲供材料费），按下浮率（K）进行投标报价评分。K的取值区间为6%～8%（含6%、8%），投标人建筑安装工程费和设备及工器具购置费（不含甲供材料费）下浮率报价不在上述区间内的按0分处理。当K值报价为6%时本项得分为30分，K值报价每增加1%时加10分。K值报价增加不足1%时，按直线内插法计算：如K值报价增加0.8%时，则加分为：0.8%/1%*10=8分。（满分50分）
注：K值报价保留到小数点后两位。投标报价评分保留小数点后两位。

	2.2.4（6）
	其他因素评分标准

	/

	在评标期间，若通过资格评审合格的投标人满足3家：①若形式评审或响应性评审出现符合规定的投标人不足三家情形的，评审委员会可对剩余的两家投标人继续评审后，按照最终得分的高低推荐中标候选人，得分最高的投标人为第一中标候选人，②若形式评审或响应性符合规定的投标人只有一家的，仍可推荐中标候选人。



[bookmark: _Toc144974567][bookmark: _Toc247527625][bookmark: _Toc247514024][bookmark: _Toc152042377][bookmark: _Toc152045600][bookmark: _Toc478311550]1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序进行排序并推荐1名投标人为中标候选人(当出现二个或二个以上投标人的总得分相同且最高时，则由招标人当众进行随机抽取确定中标候选人)。原则上以排名第一的中标候选人为中标人。
[bookmark: _Toc152042378][bookmark: _Toc247514025][bookmark: _Toc152045601][bookmark: _Toc478311551][bookmark: _Toc144974568][bookmark: _Toc247527626]2. 评审标准
[bookmark: _Toc247514026][bookmark: _Toc478311552][bookmark: _Toc144974569][bookmark: _Toc152042379][bookmark: _Toc152045602][bookmark: _Toc247527627]2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc152045603][bookmark: _Toc247514027][bookmark: _Toc144974570][bookmark: _Toc247527628][bookmark: _Toc478311553][bookmark: _Toc152042380]2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）承包人建议书：见评标办法前附表；
（2）资信业绩：见评标办法前附表；
（3）承包人实施方案：见评标办法前附表；
（4）运营方案：见评标办法前附表；
（5）投标报价：见评标办法前附表；
（6）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
[bookmark: _Toc478311554][bookmark: _Toc247514028][bookmark: _Toc152042381][bookmark: _Toc152045604][bookmark: _Toc247527629][bookmark: _Toc144974571]（1）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；
（2）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；
（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；
（4）运营方案评分标准：见评标办法前附表；
（5）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（6）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
[bookmark: _Toc247527630][bookmark: _Toc478311555][bookmark: _Toc152045605][bookmark: _Toc144974572][bookmark: _Toc152042382][bookmark: _Toc247514029]3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件扫描件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
[bookmark: _Toc152042383]（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
[bookmark: _Toc247527631][bookmark: _Toc152045606][bookmark: _Toc247514030][bookmark: _Toc152042384][bookmark: _Toc144974573][bookmark: _Toc478311556]3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对承包人建议书部分计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案部分计算出得分C。
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对运营方案部分计算出得分D。
（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对投标报价部分计算出得分E。
（6）按本章第2.2.4（6）目规定的评审因素和分值对其他因素部分计算出得分F。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E+F。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
[bookmark: _Toc144974575][bookmark: _Toc152042385][bookmark: _Toc152045607][bookmark: _Toc247527632][bookmark: _Toc247514031][bookmark: _Toc478311557]3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
[bookmark: _Toc144974576][bookmark: _Toc247527633][bookmark: _Toc152045608][bookmark: _Toc247514032][bookmark: _Toc478311558][bookmark: _Toc152042386]3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
（1）通过中国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
3.4.3评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
3.4.4 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
3.4.5 评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

附录  业绩资料要求
	一、工程总承包业绩：
1、工程总承包业绩应提交相关业绩的工程总承包合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖公章，否则，其业绩不计。
a.工程总承包合同上应能体现作为工程总承包单位的投标人名称，否则，其业绩不计。
b.竣工验收证明材料是指：
由建设单位、监理单位（若有）、工程总承包单位、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料。 
c.“相关业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
d.若工程总承包合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“相关业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
2、以联合体方式承担的工程总承包业绩，只作为联合体牵头人的工程总承包业绩。
3、投标人提供的业绩，必须可通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台或福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的工程指标要求，查询不到信息的，其业绩不计。
4、通过平台查询的“相关业绩”指标与上述第1项“相关业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第1项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。 
二、工程总负责人业绩
1、工程总负责人业绩应提交相关业绩的工程总承包合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖公章，否则，其业绩不计。
a.竣工验收证明材料是指：
[bookmark: EB09a82a76ba1c4b61a182b59be65b34c9]（由建设单位、工程总承包单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）
b.“相关业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
c.“相关业绩”工程总承包合同或竣工验收证明材料未明确标明工程总负责人（或项目负责人）的，或工程总承包合同与竣工验收证明材料的工程总负责人（或项目负责人）不一致的，其工程总负责人业绩不计。
d.若工程总承包合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“相关业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
2、投标人提供的业绩，必须可通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台或福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的工程指标要求，查询不到信息的，其业绩不计。
3、工程总承包业绩和工程总负责人业绩可为同一个。
三、设计项目负责人业绩
1、设计项目负责人业绩须附上设计合同书、施工图审查合格书（或项目竣工验收报告）扫描件并加盖公章。
2、若设计合同书或施工图审查合格书或项目竣工验收报告中均未标明上述所要求的反映“商业综合体类”特征的，应补充提交能恰当说明上述特征的工程设计文件原件扫描件；若设计合同书或施工图审查合格书或项目竣工验收报告均未明确标明设计项目负责人的，应补充提交能证明设计项目负责人的如优秀设计项目证书等行政主管部门发出的证书原件扫描件或建设单位开出的设计项目负责人证明原件扫描件，否则其设计项目负责人业绩无效。
3、“相关业绩”时间以施工图审查合格日期或项目竣工验收报告为准。
4、投标人提供的业绩，必须可通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台或福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的工程指标要求，查询不到信息的，其业绩不计。
5、设计项目负责人应为本次参与施工图设计企业信用加分的企业在岗人员，否则，其业绩不计。
四、施工总承包项目负责人业绩：
1、 施工总承包项目负责人业绩应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖公章，否则，其业绩不计。（1）竣工验收证明材料是指：由建设单位、监理单位（若有）、施工单位（若有）、设计单位（若有）、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料。（2）“相关业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“相关业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。（4）“相关业绩”施工合同或竣工验收证明材料未明确标明项目负责人的，或施工合同与竣工验收证明材料的项目负责人不一致的，其施工总承包项目负责人业绩不计。
2、投标人提供的业绩，必须可通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台或福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的工程指标要求，查询不到信息的，其业绩不计。
3、通过上述平台查询的“相关业绩”指标与上述第1项“相关业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第1项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第1项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。
4、施工总承包项目负责人应为本次参与施工企业信用加分的企业在岗人员，否则，其业绩不计。
五、运营业绩：
1、运营业绩须提供运营委托合同协议书，若合同协议书未体现上述特征的，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：消防验收意见书或新闻媒体报道等，否则，其业绩不计。运营（或开业）时间以运营委托合同协议书或消防验收意见书或新闻媒体报道等为准。
六、在营商场数量业绩：
1、须提供2022年度第三方审计机构出具的财务审计报告或2022年度上市公司年度报告原件扫描件并加盖公章，否则其业绩不计。









[bookmark: _Toc17854]第四章合同条款及格式
	
漳州东部交通枢纽综合体工程（EPC+0）合同
[bookmark: _Toc256000043][bookmark: _Toc29049604][bookmark: _Toc31111][bookmark: _Toc18933]
发包人（甲方）：漳州市通韵置业有限公司
承包人（乙方）：________  （联合体牵头人）、
 ___________________________（联合体成员 ）
____________________________（联合体成员 ）
____________________________（联合体成员 ）


签 订 日 期：




第一部分  合同协议书
发包人（甲方）：漳州市通韵置业有限公司
承包人（乙方）：________  （联合体牵头人）、
____________________________（联合体成员）
____________________________（联合体成员）
____________________________（联合体成员）
[bookmark: _Toc29049612]根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就漳州东部交通枢纽综合体工程（EPC+0）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
1、 [bookmark: _Toc29049605][bookmark: _Toc24050][bookmark: _Toc256000044]工程概况
1. 工程名称：漳州东部交通枢纽综合体工程（EPC+0）
2. 工程地点：福建省漳州市龙文区迎宾大道以北、规划石室路以东。
3. 工程审批、核准或备案文号：闽发改备[2023]E020112号文 
4. 资金来源：业主自筹。
5. 工程内容及规模：本项目规划建设为公交一级枢纽（大型枢纽站)，并配套建设商业商务用房。总建筑面积约11.7万平方米,地上计容建筑面积约8.75万平方米，其中:商业（家居商场）建筑面积约4.81万平方米，商务建筑面积约1.75万平方米，枢纽用房建筑面积约2.19万平方米。不计容建筑面积约2.96万平方米。本项目建设内容包括地基与基础[含实验桩、试验桩（若有）]、主体结构、建筑装饰装修（不含商业用户装修）、屋面、建筑给水（含市政供水）排水及供暖、通风与空调、建筑电气[含备用发电机组及供配电系统（用地红线内外）等]、消防、人防、电子与智能建筑、电梯、建筑节能、燃气工程、通信工程、室外总体配套、附属建筑及室外环境、夜景照明及相关附属配套等。主要建筑物面积约:117140平方米，新增生产能力(或使用功能):漳州东部公交一级枢纽并配套建设商业办公用房。总投资约85309.44万元。上述规模最终以施工图设计为准。
6. 工程承包范围：本项目招标范围包括勘察、设计、采购、施工、运营的工程总承包任务，具体如下：
[bookmark: _Toc256000046][bookmark: _Toc147][bookmark: _Toc29049606]（1）勘察：包括但不限于工程勘察[岩土工程勘察（初勘、详勘）、岩土工程设计（如有）、工程物探]、工程测量，包括为本项目工程勘察工作收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行放样测量、测绘、勘探、取样、钻探、试验（原位、土工、水化、岩土）、测试、检测、监测、物探（包含地下管线探测）、各阶段的地形图地形测量、变形与形变测量等与本项目有关的全部勘察作业，编制工程勘察文件，并提供满足设计规范及勘察规范要求的全部勘察报告（含氡检测报告）和资料及相关图审配合工作，与发包人、设计单位、施工单位的配合服务及后续服务等。
（2）设计：包括但不限于按照国家、行业有关法律、法规规范及招标文件要求承担本项目规划条件、规划许可证、土地出让合同范围内的方案设计（含方案报送相关单位及政府相关主管部门审批通过、方案获得批准所需要的优化和修改、报批后所需方案调整的全部工作）、初步设计（含初步设计概算及修正概算）、技术设计、施工图设计、设计优化、绿色建筑设计、施工图预算编制、红线范围内所有的室外配套设计（永久用电应包含红线外）、施工图设计中各专业之间的BIM应用（需提供BIM成果）、二次装修设计【不含商业用户装修设计[但设计单位给予配合审核确认并加盖审核章（如需）]】、二次结构构件设计、各专项工程设计（含标志、标牌、标识、广告、公交枢纽相关功能及配套等专项设计）、各专项工程的深化设计服务（由专业厂家等相关单位出具的专项图纸需由设计单位给予确认并加盖审核章）、后续设计服务（包括图纸审查配合服务、设计变更、施工现场配合服务、竣工验收配合服务、项目创优等有关工作）；相关专业的设计内容包括所有建筑、结构、装饰装修（不含商业用户装修）、给排水（含市政供水）、排污、电气、暖通、人防、消防（含消防水池及水泵房）、电子与智能化、电梯、综合管网、强弱电、绿色建筑、建筑外立面的夜景亮化、抗震支架、室外总体工程（包括绿化景观、道路、照明、铺装、围墙、停车场、广场铺装等）、海绵城市、节能、钢结构（如有）、充电桩、幕墙、供电、门窗的专项设计、通信网络（含深化）、防雷、永久用水用电、燃气、临时及永久道路、景观绿化、夜景照明、管道安装、装配式工程（含深化）、挡土墙等。根据项目实际需要情况与项目相关的一切设计内容均包含，不限于上述范围。
（3）施工：包括但不限于土石方开挖、场地平整（含清障）、地基与基础[含实验桩、试验桩（若有）]、所有建筑、结构、装饰装修（不含商业用户装修）、景观绿化、给排水（含市政供水）、排污、电气、暖通、人防、消防（含消防水池及水泵房）、电子与智能化、电梯、综合管线、强弱电、绿色建筑、建筑外立面的夜景亮化、抗震支架、室外总体工程(含绿化景观、道路、照明、铺装、围墙、停车场、广场铺装等)、海绵城市建设设施、节能、设备安装工程、充电桩、幕墙、供电（含红线外）、有线电视、通信网络、永久用水用电、燃气、临时及永久道路、夜景照明、管道安装、装配式工程（含深化）、挡土墙、航空障碍灯（若有）、标志、标牌、标识、广告、公交枢纽相关功能及配套、预制构件，应用建筑信息模型（BIM）技术指导项目施工，以及按照国家现行有关建设工程规范、规程、技术标准、设计范围和项目整体全部使用功能要求必须配套完成的工作内容，做到通过工程综合竣工验收整体移交，为交钥匙工程、竣工缺陷责任期内的整改修复、质量保修期内的整改修复等。具体以施工图设计、工程量清单及编制说明中所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的澄清、修改或补充说明为准。
（4）采购：本工程所需全部材料、设备及设施的采购[甲供材料除外]。
（5）运营：项目开发建设及运营过程中的商业咨询服务（包括商业前期调研、项目定位分析、业态组合建议、品牌定位研究、租金测算）、工程及设计建议（商业动线优化方案、每层铺位划分方案、建筑改造方案、室内空间改造建议、特殊结构荷载要求、室内二次装修及水暖强弱电燃气设计要求、工程条件预留预埋要求、各专业设计任务书、标准化做法要求、全程参与设计评审并根据项目预算目标控制项目装修改造造价等）、组织架构设计等服务、招商服务、筹备管理、运营管理（包括停车场运营、充电桩经营，商业租赁与运营、广告位租赁与运营、室外场地运营、物业管理、开业后运营目标的预算等）、商业用户装修相关手续办理[含办理装修施工许可（如有）、组织商业用户装修的竣工验收及相应消防验收（如有）等，确保商业部分按期完成招商、出租、开业等考核目标。由运营方进行统一推广、统一管理、统一品牌、统一营收，具体详见本项目合同《委托运营部分》。运营期满后，承包人无条件向发包人移交该项目管理权，移交具体事项另行约定。
（6）其他范围：工程总承包单位必须负责与分包工程（如有）的其他承包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成本工程项目相关的竣工备案验收及归档材料。承包人负责办理建设相关的所有审批、报建手续[包括但不限于环评、水土保持、交通影响评价、设计方案报批、规划许可证办理、人防、消防审查、工程勘察审查、施工图审查、施工许可证（含桩基先行）、永久性用电、用水、燃气、电信、宽带、排水排污证办理、相关专项验收等，需要发包人协助提供资料的，应事先通知发包人]。竣工交付使用、竣工缺陷责任期内的整改修复、质量保修期内的整改修复等。
2、 合同工期
计划开始工作日期：_________年_____月_____日。
计划竣工日期：_________年_____月_____日。
工期总日历天数：（1）建设总工期为：自中标通知书发出之日起850日历天；其中各关键节点的工期要求为:自中标通知书发出之日起20日历天内提交正式方案设计(含景观)；方案设计经规划主管部门审批通过之日起30日历天内提交正式初步设计文件（含编制概算）；初步设计文件（含编制概算）经评审通过之日起50日历天内提交正式施工图设计文件并经审图机构审查合格；施工图审查合格之日起30日历天内提交施工图预算；自中标通知书发出之日起99日历天内桩基先行开工（含相关手续办理）；自中标通知书发出之日起170日历天内取得施工许可证；自中标通知书发出之日起850日历天内通过工程综合竣工验收并交付；初勘及详勘符合设计进度要求。
（2）上述工期（总工期及关键节点工期）已包含勘察设计阶段、施工阶段及材料设备采购周期及各阶段评审、竣工验收备案时间，同时包含节假日、可预见的政府行为（如中高考管制、防扬尘管制等）及不可预见困难等引起的停工工期或工期延误；上述工期（总工期及关键节点工期）若有冲突以较早到达时间为准。
（3）运营期暂定为10年，自开业日起计算。
3、 [bookmark: _Toc256000047][bookmark: _Toc4680][bookmark: _Toc29049607]质量标准
[bookmark: _Toc256000048][bookmark: _Toc29049608][bookmark: _Toc2514]（1）工程勘察的质量标准:符合现行国家、行业及地方的勘察标准和规范要求，勘察成果文件须能通过行业主管或相关必要的审查(如有时)。
（2）工程设计的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准和本招标文件要求的设计深度，初设及概算审查应达到行业主管审查合格标准、施工图能顺利通过行业主管或相关必要的审查(如有时)。
（3）施工要求的质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）、《福建省绿色建筑评价标准》（DBJT 13-118-2021）及国家、行业、地方的相关施工验收规范合格标准并须获得省级优质工程奖，争创国家级优质工程奖。
（4）采购要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关规范质量合格标准。必须采购原产、设备或材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求。
（若上述规范、规程和标准做出修改时，则以修订后的新的规范、规程和标准为准，有出入的则以较严格的为准）。
（5）运营的质量标准：按发包人与运营方共同确定的招商方案及出租价格要求进行租赁、招商，并按双方共同确定的招商运营任务开展招商运营工作，按双方共同确定的运营考核标准予以考核。
4、 签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价（含税）为：
人民币（大写) __________________（￥___________元）。其中，包含暂定金额： （大写) __________________（￥___________元）。
2.合同价下浮率=1-(签约合同价-勘察费-设计费（含BIM技术服务费）-甲供材料费-暂定金额）/（最高投标限价-勘察费-设计费（含BIM技术服务费）-甲供材料费-暂定金额）。
3.签约合同价具体构成：
（1）勘察费（含税）：暂定人民币（大写) ______________（￥__________元），适用税率：___%；税金为人民币（大写) ________（¥  ________元）。
（2）设计费（含BIM技术服务费）（含税）：暂定人民币（大写) ______________（￥__________元）；适用税率：___%，税金为人民币（大写)          （¥ _________元）。
（3）工程费用[建筑安装工程费和设备及工器具购置费，含甲供材料费暂定人民币 _________元]（含税）：暂定人民币（大写) ______________（￥__________元）；适用税率：___%，税金为人民币（大写)_________（¥ _________元）。
（4）暂定金额（含税）：为：人民币（大写) ______________（￥__________元）；适用税率：____ %，税金为人民币（大写)_________ （¥ _________元）。
4. 合同价格形式及结算在委托运营部分及专用合同条款中约定。
5、 [bookmark: _Toc256000049][bookmark: _Toc29049609][bookmark: _Toc4327]工程总承包项目负责人
工程总负责人：______________，所在单位：______，注册证号：______， 
身份证号：_____________，联系电话：_____________；
勘察项目负责人：____________，所在单位：______，证书编号：______，
身份证号：_____________，联系电话：_____________；
设计项目负责人：_____________，所在单位：______，注册编号：______，
身份证号：_____________，联系电话：_____________；
施工总承包项目负责人：_______，所在单位：______，注册证号：______，
身份证号：_____________，联系电话：_____________；
运营项目负责人：______________，所在单位：______，
身份证号：_____________，联系电话：_____________。

6、 [bookmark: _Toc256000050][bookmark: _Toc6011][bookmark: _Toc29049610]合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（4）通用合同条件；
（5）发包人提供的资料；
（6）承包人建议书；
（7）价格清单；
（8）双方约定的其他合同文件。
[bookmark: _Toc256000051][bookmark: _Toc29049611][bookmark: _Toc16759]上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。
7、 承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批、核准或备案手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的勘察设计、采购和施工、运营等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
八、订立时间
本合同于         年    月    日订立。
[bookmark: _Toc54862173]九、订立地点
本合同在                        订立。
[bookmark: _Toc54862174]十、合同生效
本合同经双方签字或盖章后成立，并自            生效。
[bookmark: _Toc54862175]十一、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。
	发包人：（公章）


	承包人（联合体牵头人）：（公章）



	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）


	统一社会信用代码：            
地址：                       
邮政编码：                      
法定代表人：                 
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                    
开户银行：                   
账号：                       
	统一社会信用代码：            
地址：                        
邮政编码：                      
法定代表人：                  
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                   
开户银行：                   
账号：                       

	承包人（联合体成员）：（公章）

	承包人（联合体成员）：（公章）



	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）


	统一社会信用代码：            
地址：                       
邮政编码：                      
法定代表人：                 
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                    
开户银行：                   
账号：                       
	统一社会信用代码：            
地址：                        
邮政编码：                      
法定代表人：                  
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                   
开户银行：                   
账号：                       

	承包人（联合体成员）：（公章）

	



	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	

	统一社会信用代码：            
地址：                       
邮政编码：                      
法定代表人：                 
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                    
开户银行：                   
账号：                       
	












第二部分委托运营部分
概述
根据该项目招标文件之招标类型“EPC工程总承包+运营”的运营事宜及联合体协议约定，甲方与运营方签订运营管理合同，授权运营方为该项目提供经营管理服务。为更好的经营管理该项目，提升该项目形象，就运营管理中涉及的事宜，在符合《中华人民共和国民法典》等法律法规的前提下，经双方友好协商，达成如下协议，共同遵守：
第一条项目概况

拟建的家居商场位于【福建省漳州市龙文区迎宾大道以北、规划石室路以东】，主立面应建设在【迎宾大道】，具体建设指标以规划审批文件为准。
第二条主要内容
1、委托前提条件
1.1、甲方认可运营方提供运营管理模式。
1.2、项目的运营方案和成本预算经甲方认可。
2、委托管理权限
2.1、为加强运营方财务有效监管，运营方应向甲方开放查看运营方账目权限，甲方除可以派驻一名财务会计共同审核审批付款流程外，甲方不再向运营方另派其他工作人员。
2.2、运营方制定新的员工薪资福利政策、标准（如年度薪资调整等），应与甲方沟通协商一致后执行，且对于运营方人员的实际到岗和考勤情况，甲方有权进行抽查，并据此调整支付人工成本费用。
2.3、经营管理中涉及的保证金（含租赁保证金、服务保证金、电信设施保证金、二次装修工程保证金等），应由双方共同对上述保证金进行保管和统筹管理，且保证金产生的利息应归入甲方年度经营收入。
3、本合同委托运营期限分为二个阶段： 
第一阶段 开业前前期筹备阶段，甲方提前30日历天告知运营方最终的实际场地交付日。实际场地交付日后150日历天为筹备期，筹备期满后即为开业日。若实际场地交付日发生在法定春节假日前后15日历天内，则“交场后筹备期”合计时间长度延长30日历天。 
第二阶段 为开业后运营期，暂定为10年，自开业日起计算，如本合同约定的开业日提前或延期，运营期做相应提前或顺延。
4、场地交付日 
交付条件 场地交付日是指甲方完成工程综合竣工验收合格，而将本项目交付运营方的日期。
5、运营范围
运营范围为项目开发建设及运营过程中的商业咨询服务（包括商业前期调研、项目定位分析、业态组合建议、品牌定位研究、租金测算）、工程及设计建议（商业动线优化方案、每层铺位划分方案、建筑改造方案、室内空间改造建议、特殊结构荷载要求、室内二次装修及水暖强弱电燃气设计要求、工程条件预留预埋要求、各专业设计任务书、标准化做法要求、全程参与设计评审并根据项目预算目标控制项目装修改造造价等）、组织架构设计等服务、招商服务、筹备管理、运营管理（包括停车场运营、充电桩经营、商业租赁与运营、广告位租赁与运营、室外场地运营、物业管理、开业后运营目标的预算等）、商业用户装修相关手续办理[含办理装修施工许可（如有）、组织商业用户装修的竣工验收及相应消防验收（如有）等，确保商业部分按期完成招商、出租、开业等考核目标。由运营方进行统一推广、统一管理、统一品牌、统一营收。
6、运营期年度预算 
6.1经营收入：指经营物业的经营管理而产生的所有经营收益（含以运营方经营物业的经营收益），经营收入应当包括但不限于：（1）租金；（2）管理费；（3）广告位出租收入；（4）物业服务费或性质类似的费用（如有，下同）；（5）顾客支付的停车费（如有）；（6）市场推广费（如有）及其他经营物业的经营管理而产生的所有经营收益。经营收入转入甲方账户，扣除约定的经营成本后的利润部分全部归甲方所有。 
6.2总经营成本：指经营方面相关的任何合理的成本（人工成本、能耗成本、维修维保成本、营销推广费用、行政办公费等） 在项目经营上列支，计入项目经营成本，从经营收入中扣除。
6.3年度预算编制 
[bookmark: _GoBack]至少在每一会计年度开始前90 日历天（第一个会计年度，则在开业前商定的日期），运营方应编制预算及业务计划并提交甲方审核批准，以作为该会计年度的年度预算，年度预算应包括以下内容： 
经营收入、经营成本、营业毛利润、委托管理费等估算值的详细损益表；详尽的现金流收支预测；人力资源计划，包括人力资源编制、岗位薪资、福利等相关人员费用及相关增幅；年度营销推广计划方案；本项目招商计划及租赁经营计划方案等。 
6.4预算批准 
如果甲方对年度预算有异议，则甲方应提供书面异议书，以明确指明有异议的收入或利润预测、成本或其他事项。甲方与运营方就争议的分项达成一致后，即编制最终的年度预算。甲方认可，包括年度预算在内的任何预算仅旨在充当合理的估算。 
6.5预算调整 
年度预算经甲方审核批准后若遇特殊情况需发生变更，应由运营方向甲方提出申请，甲方审核批准后方可执行。 
第三条 费用承担

一、运营费用
（1）前期商业咨询服务费及招商服务费：
1）前期商业咨询服务费及招商服务费已包含在工程总承包及运营一体化（EPC+O）合同总价中，甲方不再另行支付：包含但不限于
商业前期调研，项目定位分析、业态组合建议、品牌定位研究、租金测算、与租户进行招商洽谈，并签订商务合同等费用； 
工程及设计建议（商业动线优化方案、每层铺位划分方案、建筑改造方案、室内空间改造建议、特殊结构荷载要求、室内二次装修及水暖强弱电燃气设计要求、工程条件预留预埋要求、各专业设计任务书、标准化做法要求、全程参与设计评审并根据项目预算目标控制项目装修改造造价等）、组织架构设计、商业用户装修设计报原设计单位审核、商业用户装修相关手续办理[含办理装修施工许可（如有）、组织商业用户装修的竣工验收及相应消防验收（如有）等费用。
（2）开业筹备费用：
实际场地交付日之前90日历天，运营方应编制本项目开业前筹备管理进度计划及预算并报甲方审核批准。 
（3）冠名委管费：
实际场地交付日前90日历天，运营方应编制本项目冠名委管费预算并报甲方审核批准。 
二、运营费用计取
1、除了开业筹备费用和冠名委管费之外的运营前期费用均已包含在工程总承包及运营一体化（EPC+O）合同总价中，甲方不再另行支付。
2、关于开业筹备费用：营运团队进场前，将做筹备期阶段性预算上限约750万元（开业筹备费用的上限计算公式如下：商业建筑面积约4.81万㎡*预估可出租率75%*预估年租金单价840元/㎡*预估开业日出租率90%*费率27.5%），报甲方审核，双方沟通确定后执行，相关支出由甲方按照预算约定进度和额度拨付至运营方，运营方及时向甲方开具增值税专用发票并申请付款。原则上，预算中甲方能够提供的招商办公场地和设备、设施等物资物料等，可以由甲方依据预算组织提供，相关额度列支在筹备期预算中；甲方不能提供的，运营方依据预算自行组织。
3、关于冠名委管费：
3.1、商业（家居商场）建筑在工程综合竣工验收合格后，移交运营方团队管理，开业后前三年为培育期，甲方每年支付保底冠名委管费约200万元（含税）（开业后前三年培育期保底冠名委管费计算公式如下：商业建筑面积约4.81万㎡*预估可出租率75%*预估年租金单价840元/㎡*预估开业日出租率90%*费率7.35%）；
3.2、开业后第4年-第10年，甲方每年支付保底冠名委管费约200万元（含税）。当商场当年度实收租赁合同总收入≥2800万元，且已弥补历年累计预算收入缺口时，甲方每年另行按超过商场当年度实收租赁合同总收入部分（即≥2800万元的金额）的6.0%（含税）支付冠名委管费提成。
第四条双方权责
1、营运团队进场后，招商发布会之前90日历天内双方根据市场调研结果和招商方案磋商，签署备忘录，作为与主合同具有同等法律效力的合同附件。
2、开业日后，经营物业所涉消防设备和设施的管理（包括灭火器材、应急照明、疏散指示牌等）、办理有关消防年审工作、为经营物业投保等工作由运营方负责，并以甲方为保险受益人，相关年审及投保工作甲方作为产权方应指定相关部门专人对接协助配合。
3、甲方若考虑整体出售/出租经营物业的，运营方（含其关联公司）若有意向参与，应通过市场公平竞争取得购买/承租权。
4、运营方在履行本合同约定期间，遇有第三者就该项目交易纠纷向运营方提出索偿(包括诉讼及非诉讼之形式)，而纠纷非源于甲方之过失，则运营方应承担由此产生的全部损失。
5、运营方应妥善管理维护该项目资产，依法进行保养和维护，由于运营方原因造成损坏的，由运营方负责恢复原状，不能恢复的，则由运营方负责赔偿损失(运营方享有向责任人追偿的权利)。
6、在不违背相关法律法规情况下对该商铺进行装修，租户装修在本合同期内，运营方或运营方允许的承租人有权根据经营需要，在不影响该商铺结构安全、消防功能、其他租户使用的情况。
7、商铺内设施管理由承租人负责该商铺及其附属设施其正常使用过程中的维修、养护和管理，甲方不承担相应费用。
8、在项目正式进入持续运营阶段，运营方每年按时以书面形式向甲方提报项目整体运营管理情况。
9、运营方应依法聘用、管理员工(包括临时雇佣的人员)，运营方员工在履行工作中造成自身的损害或第三人的损害，均应由运营方承担，与甲方无关。
10、运营方确需更换运营负责人须向甲方进行书面申请得到甲方批准，经批准后方可更换，接替人员的水平、能力、资格不得低于被替换人。
11、聘用和工资支付 
运营方应符合相关法律法规，拥有全权甄选、聘用、培训、考核、奖惩、指示并解雇包括管理人员在内的一切本项目人员（不含甲方派驻人员），并有权按当地劳动法律规定和政策及运营方奖励计划（应根据年度预算）确定其报酬，但应与甲方沟通协商一致后执行，包括确定工资、薪金、福利、奖金、其他费用、责任、支出、索赔及其他雇用条款。 
本项目一切人员报酬及费用（含运营方指定人员及甲方派驻人员）由经营收入中支出。 
人员成本处理 项目雇员的费用，在本项目开业日前应作为开业筹备费用处理，自开业日之日起，所有该等费用均为本项目的经营成本。 
12、租户管理 按时足额收取租金、物业管理费、广告租赁费、各类保证金、代收的水电费、能源费等相关应收款项。运营方因催收各类收费、租金或本项目经营产生的其它收入或者行使保障甲方和本项目的合法权益，应以项目经营主体的名义进行。因承租人违约需启动诉讼程序，由运营方全权处理并承担相应费用。 
13、对于该项目在国家相关规定的保修期内、且合理使用出现的工程、设施设备的问题，工程总承包方有义务按运营方要求的整改期限及时解决和维修，并承担由此产生的损失和维修费用。


第五条付款方式
1、 开业筹备费用：前期运营方依据开业筹备费用总预算，每月10日前运营方将上月实际发生的开业筹备费用报甲方审核批准后结算；
2、冠名委管费：当年1月15日前，由运营方向甲方申请预付款[保底冠名委管费（即约200万元）的50%]，经甲方审核批准后支付；次年1月15日前由运营方向甲方申请上一年度的冠名委管费，经甲方审核批准后支付。
注：开业筹备费用及冠名委管费全部以银行转账形式支付，运营方支取开业筹备费用及冠名委管费时应提交等额、合法、有效的增值税专用发票，每次申请拨款前运营方必须先缴清违约金，不直接从运营方的开业筹备费用及冠名委管费中扣除。


第六条违约责任
1、在委托经营期限内，运营方丧失其商标的所有权或使用权，导致经营物业无法冠以其商标名称的，且经甲方书面催告仍不能恢复的，则甲方有权单方面解除本合同，并要求运营方支付人民币500万元的违约金。
2、本合同签署生效后，甲方擅自解除本合同，或甲方无正当理由拒绝将经营物业移交运营方的，且经运营方书面催告仍未能整改的，则运营方有权单方面解除本合同，并要求甲方支付人民币500万元的违约金。
3、本合同签署生效后，运营方擅自解除本合同，或运营方无正当理由拒绝接收经营物业的，且甲方书面催告仍未能整改的，则甲方有权单方面解除本合同，并要求运营方支付人民币500万元的违约金。
4、由于运营方原因出现以下任何一种情况的，则甲方有权单方面解除本合同，运营方还应向甲方支付人民币500万元的违约金，并退回甲方已支付的所有费用：
4.1、未及时召开招商发布会或未及时开展招商；
4.2、未按时开业或过程中擅自停止营业或未经甲方同意随意撤出/遣散管理团队；
4.3、在小商户进场装修后6个月内仍无法办理完成经营物业开业前的所有前置审批文件。
5、由于甲方原因出现以下任意一种情况的，则运营方有权暂停履行本合同项下的义务（包括但不限于停止召开招商发布会、不予开展招商、不予开业、暂停营业、撤出/遣散管理团队等），且运营方有权单方面解除本合同，甲方还应向运营方支付人民币500万元的违约金，运营方有权不予退还甲方已支付的所有费用：
5.1、甲方违反约定进行转让、抵押或以其他方式处分经营物业的；
5.2、在经营物业开业日前或委托经营管理期内的任何时点，如经营物业被查封、司法拍卖，且甲方未能根据运营方要求提供运营方认可的足额担保的。
6、本合同所述之违约金不足以弥补由此造成守约方损失的，违约方还应就不足部分进行赔偿。且各方同意本合同所述之损失应包括给守约方造成的全部经济损失。
7、委托管理合同的委托经营管理期满而终止时，因运营方与员工解除劳动合同/劳务合同而产生的补偿金/赔偿金，原则上由运营方承担。因一方违约导致本合同提前终止的，运营方与员工解除劳动合同/劳务合同而产生的补偿金/赔偿金由违约方承担。
第七条考核标准
1、开业日考核标准：
（1）、若开业日招商出租率＜90%时，每下降一个百分点扣罚运营方10万元。
（2）、若开业日招商出租率＜60%，运营方除承担相应违约金外（以90%作为起算点），甲方有权单方面解除合同。
（3）、若开业日当期租金收缴率＜95%时，每下降一个百分点扣罚运营方2万元。
注：关于开业日招商出租率，只预收意向金而未签租赁合同的不能计入出租率。
2、开业后运营期内年平均出租率的考核标准：
（1）、开业后前三年的年平均出租率＜90%时，每下降一个百分点扣罚运营方10万元。
（2）、开业后第四年至第十年的年平均出租率＜92%时，每下降一个百分点扣罚运营方10万元。
（3）开业后年平均出租率＜60%，运营方除承担相应违约金外（以90%作为起算点），甲方有权单方面解除合同。
（4）、若开业后年租金收缴率＜97%时，每下降一个百分点扣罚运营方2万元。
注：关于开业后运营期内年平均出租率，只预收意向金而未签租赁合同的不能计入出租率。


第八条争议的解决
1、不可抗力：不可抗力是指在本合同签署时不能合理预见，并且对其发生及后果不能克服和不能避免的情形，包括地震、火山爆发、水灾等自然灾害；大规模流行病、饥荒或瘟疫；战争；全国性、地区性或行业性罢工；政府部门对项目主要设施或其主要部分实行的征用。
由于不可抗力因素导致本合同无法继续履行的，双方互不承担违约责任，但遭遇不可抗力的一方有责任及时采取一切合理措施减少不可抗力造成的损失，否则应就扩大部分损失承担赔偿责任。 
2、凡因本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决，协商不成的，应向项目所在地仲裁委员会申请仲裁。

第三部分 工程总承包合同部分

[bookmark: EB0a720a9022ea4f1fabca96be6f01294b]A通用合同条件
[bookmark: _Ref508893699][bookmark: _Toc54862177][bookmark: _Ref509040831][bookmark: _Ref509040826]第1条 一般约定
[bookmark: _Toc54862178][bookmark: _Ref523741471][bookmark: _Ref523741474]1.1 词语定义和解释
合同协议书、通用合同条件、专用合同条件中的下列词语应具有本款所赋予的含义：
[bookmark: _Ref4757289][bookmark: _Ref521288340]1.1.1 合同
1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条件及其附件、通用合同条件、《发包人要求》、承包人建议书、价格清单以及双方约定的其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 《发包人要求》：指构成合同文件组成部分的名为《发包人要求》的文件，其中列明工程的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 项目清单：是指发包人提供的载明工程总承包项目勘察费（如果有）、设计费、建筑安装工程费、设备购置费、暂估价、暂列金额和双方约定的其他费用的名称和相应数量等内容的项目明细。
1.1.1.8 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按发包人提供的项目清单规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
1.1.1.9 承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。
[bookmark: _Ref4415300]1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程实施有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条件中进行约定。
[bookmark: _Ref4757418]1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：是指与承包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。本合同中“因发包人原因”里的“发包人”包括发包人及所有发包人人员。
1.1.2.3 承包人：是指与发包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。
1.1.2.4 联合体：是指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其他组织组成的，作为承包人的临时机构。
[bookmark: _Ref4420046]1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人任命并派驻工作现场，在发包人授权范围内行使发包人权利和履行发包人义务的人。
[bookmark: _Ref4756982]1.1.2.6 工程师：是指在专用合同条件中指明的，受发包人委托按照法律规定和发包人的授权进行合同履行管理、工程监督管理等工作的法人或其他组织；该法人或其他组织应雇用一名具有相应执业资格和职业能力的自然人作为工程师代表，并授予其根据本合同代表工程师行事的权利。
1.1.2.7 项目负责人（项目经理）：是指由承包人任命的，在承包人授权范围内负责合同履行的管理，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。
1.1.2.8 设计负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.9 采购负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调采购工作的人员。
1.1.2.10 施工总承包项目负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.11 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人订立分包合同的具有相应资质或资格的法人或其他组织。
[bookmark: _Ref4758319]1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 工程实施：是指进行工程的设计、采购、施工和竣工以及对工程任何缺陷的修复。
1.1.3.3 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.4 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
[bookmark: _Ref4419825]1.1.3.5 单位/区段工程：是指在专用合同条件中指明特定范围的，能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.6 工程设备：指构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置，包括其配件及备品、备件、易损易耗件等。
1.1.3.7 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括工程设备、临时工程和材料。
1.1.3.8 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
[bookmark: _Ref4420577]1.1.3.9 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条件中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
[bookmark: _Ref4420746]1.1.3.10 永久占地：是指专用合同条件中指明为实施工程需永久占用的土地。
[bookmark: _Ref4420821]1.1.3.11 临时占地：是指专用合同条件中指明为实施工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期和期限
1.1.4.1 开始工作通知：指工程师按第8.1.2项[开始工作通知]的约定通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：包括计划开始工作日期和实际开始工作日期。计划开始工作日期是指合同协议书约定的开始工作日期；实际开始工作日期是指工程师按照第8.1款[开始工作]约定发出的符合法律规定的开始工作通知中载明的开始工作日期。
1.1.4.3 开始现场施工日期：包括计划开始现场施工日期和实际开始现场施工日期。计划开始现场施工日期是指合同协议书约定的开始现场施工日期；实际开始现场施工日期是指工程师发出的符合法律规定的开工通知中载明的开始现场施工日期。
1.1.4.4 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第8.2款[竣工日期]的约定确定。
1.1.4.5 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成合同工作所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更及按合同约定承包人有权取得的工期延长。
1.1.4.6 缺陷责任期：是指发包人预留工程质量保证金以保证承包人履行第11.3款[缺陷调查]下质量缺陷责任的期限。
1.1.4.7 保修期：是指承包人按照合同约定和法律规定对工程质量承担保修责任的期限，该期限自缺陷责任期起算之日起计算。
1.1.4.8 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同订立日前28天的日期为基准日期。
1.1.4.9 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.10 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第9条[竣工试验]要求进行的试验。
1.1.4.11 竣工验收：是指承包人完成了合同约定的各项内容后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.4.12 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第12条[竣工后试验]约定进行的试验。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括暂估价及暂列金额等。
1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 人工费：是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的建筑工人的各项费用。
[bookmark: _Hlk18973781]1.1.5.5 暂估价：是指发包人在项目清单中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备、专业工程的金额。
1.1.5.6 暂列金额：是指发包人在项目清单中给定的，用于在订立协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.7 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。
1.1.5.8 质量保证金：是指按第14.6款[质量保证金]约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的担保。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同约定应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件、函件、洽商性文件和其他技术性文件。
1.1.6.3 变更：指根据第13条[变更与调整]的约定，经指示或批准对《发包人要求》或工程所做的改变。
[bookmark: _Ref509042101][bookmark: _Ref509042104][bookmark: _Toc54862179][bookmark: _Ref522730349][bookmark: _Ref522730353]1.2 语言文字
合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。专用术语使用外文的，应附有中文注释。合同当事人在专用合同条件约定使用两种及以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。
与合同有关的联络应使用专用合同条件约定的语言。如没有约定，则应使用中国的汉语简体语言文字。
[bookmark: _Ref531949539][bookmark: _Ref531949543][bookmark: _Toc54862180]1.3 法律
合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
合同当事人可以在专用合同条件中约定合同适用的其他规范性文件。
[bookmark: _Toc54862181][bookmark: _Ref531949589][bookmark: _Ref531949594]1.4 标准和规范
[bookmark: _Ref4420991]1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中约定。
[bookmark: _Ref531949642]1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条件中约定提供标准规范的名称、份数和时间。
[bookmark: _Ref531949657]1.4.3 没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人在专用合同条件中约定的时间向承包人列明技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可后执行。承包人需要对实施方法进行研发试验的，或须对项目人员进行特殊培训及其有特殊要求的，除签约合同价已包含此项费用外，双方应另行订立协议作为合同附件，其费用由发包人承担。
[bookmark: _Ref4421272]1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在《发包人要求》中予以明确。除专用合同条件另有约定外，应视为承包人在订立合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。
[bookmark: _Ref4421717][bookmark: _Toc54862182]1.5 合同文件的优先顺序
[bookmark: _Ref531948776]组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条件另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1） 合同协议书；
（2） 中标通知书（如果有）；
（3） 投标函及投标函附录（如果有）；
（4） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（5） 通用合同条件；
（6） 承包人建议书； 
（7） 价格清单；
（8） 双方约定的其他合同文件。
[bookmark: _Hlk18951547]上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
[bookmark: _Ref4422060][bookmark: _Ref11917818][bookmark: _Toc54862183][bookmark: _Ref531949822][bookmark: _Ref531949803][bookmark: _Ref531949807]1.6 文件的提供和照管
[bookmark: _Ref4421991]1.6.1 发包人文件的提供
发包人应按照专用合同条件约定的期限、数量和形式向承包人免费提供前期工作相关资料、环境保护、气象水文、地质条件进行工程设计、现场施工等工程实施所需的文件。因发包人未按合同约定提供文件造成工期延误的，按照第8.7.1项[因发包人原因导致工期延误]约定办理。
[bookmark: _Ref4422317]1.6.2 承包人文件的提供
除专用合同条件另有约定外，承包人文件应包含下列内容，并用第1.2款[语言文字]约定的语言制作：
（1） 《发包人要求》中规定的相关文件；
（2） 满足工程相关行政审批手续所必须的应由承包人负责的相关文件；
（3） 第5.4款[竣工文件]与第5.5款[操作和维修手册]中要求的相关文件。
承包人应按照专用合同条件约定的期限、名称、数量和形式向工程师提供应当由承包人编制的与工程设计、现场施工等工程实施有关的承包人文件。工程师对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送工程师。合同约定承包人文件应经审查的，工程师应在合同约定的期限内审查完毕，但工程师的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。承包人文件的提供和审查还应遵守第5.2款[承包人文件审查]和第5.4款[竣工文件]的约定。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现文件中存在明显的错误或疏忽，应及时通知另一方。
[bookmark: _Ref4678410][bookmark: _Ref11957673]1.6.4 文件的照管
除专用合同条件另有约定外，承包人应在现场保留一份合同、《发包人要求》中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其他根据合同收发的往来信函。发包人和工程师有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
[bookmark: _Toc54862184][bookmark: _Ref4415170]1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内（如无约定，应在合理期限内）通过特快专递或专人、挂号信、传真或双方商定的电子传输方式送达收件地址。
[bookmark: _Ref531949897]1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条件中约定各自的送达方式和收件地址。任何一方合同当事人指定的送达方式或收件地址发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。
1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方通过约定的送达方式送达至收件地址的来往文件。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。
1.7.4 对于工程师向承包人发出的任何通知，均应以书面形式由工程师或其代表签认后送交承包人实施，并抄送发包人；对于合同一方向另一方发出的任何通知，均应抄送工程师。对于由工程师审查后报发包人批准的事项，应由工程师向承包人出具经发包人签认的批准文件。
[bookmark: _Toc54862185]1.8 严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
承包人不得与工程师或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为工程师提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向工程师支付报酬。
[bookmark: _Toc54862186]1.9 化石、文物
在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知工程师。
发包人、工程师和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Ref4423426][bookmark: _Ref531949766][bookmark: _Ref531949770][bookmark: _Toc54862187][bookmark: _Ref531949826][bookmark: _Ref531949841][bookmark: _Ref531949855]1.10 知识产权 
[bookmark: _Ref4423563]1.10.1 除专用合同条件另有约定外，由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归发包人所有。承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
[bookmark: _Ref4423604]1.10.2 除专用合同条件另有约定外，由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归承包人享有。发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经承包人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.10.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在工程设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。
[bookmark: _Ref4423695]1.10.4 除专用合同条件另有约定外，承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、商业软件、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
1.10.5 合同当事人可就本合同涉及的合同一方、或合同双方（含一方或双方相关的专利商或第三方设计单位)的技术专利、建筑设计方案、专有技术、设计文件著作权等知识产权，订立知识产权及保密协议，作为本合同的组成部分。
[bookmark: _Toc54862188][bookmark: _Ref4423873][bookmark: _Ref4423898]1.11 保密
合同当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其它信息，负有保密责任。
除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，任何一方当事人不得将对方提供的文件、技术秘密以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方或者用于本合同以外的目的。
一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。当事人认为必要时，可订立保密协议，作为合同附件。
[bookmark: _Toc54862189][bookmark: _Ref532336812][bookmark: _Hlk55215423]1.12 《发包人要求》和基础资料中的错误
[bookmark: _Ref523403409][bookmark: _Ref523403776]承包人应尽早认真阅读、复核《发包人要求》以及其提供的基础资料，发现错误的，应及时书面通知发包人补正。发包人作相应修改的，按照第13条[变更与调整]的约定处理。
《发包人要求》或其提供的基础资料中的错误导致承包人增加费用和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Ref531949937][bookmark: _Ref531949933][bookmark: _Toc54862190]1.13 责任限制
承包人对发包人的赔偿责任不应超过专用合同条件约定的赔偿最高限额。若专用合同条件未约定，则承包人对发包人的赔偿责任不应超过签约合同价。但对于因欺诈、犯罪、故意、重大过失、人身伤害等不当行为造成的损失，赔偿的责任限度不受上述最高限额的限制。
[bookmark: _Toc54862191][bookmark: _Hlk51506160]1.14 建筑信息模型技术的应用
如果项目中拟采用建筑信息模型技术，合同双方应遵守国家现行相关标准的规定，并符合项目所在地的相关地方标准或指南。合同双方应在专用合同条件中就建筑信息模型的开发、使用、存储、传输、交付及费用等相关内容进行约定。除专用合同条件另有约定外，承包人应负责与本项目中其他使用方协商。
[bookmark: _Ref4796511][bookmark: _Toc54862192]第2条 发包人
[bookmark: _Toc54862193]2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并承担因发包人违反法律给承包人造成的任何费用和损失。发包人不得以任何理由，要求承包人在工程实施过程中违反法律、行政法规以及建设工程质量、安全、环保标准，任意压缩合理工期或者降低工程质量。
[bookmark: _Ref11917977][bookmark: _Toc54862194][bookmark: _Ref11917995][bookmark: _Toc54862197][bookmark: _Toc51505123][bookmark: _Toc51505124][bookmark: _Toc51505125][bookmark: _Toc54862196][bookmark: _Toc54862195][bookmark: _Ref531950085]2.2 提供施工现场和工作条件
2.2.1 提供施工现场
发包人应按专用合同条件约定向承包人移交施工现场，给承包人进入和占用施工现场各部分的权利，并明确与承包人的交接界面，上述进入和占用权可不为承包人独享。如专用合同条件没有约定移交时间的，则发包人应最迟于计划开始现场施工日期7天前向承包人移交施工现场，但承包人未能按照第4.2款[履约担保]提供履约担保的除外。
[bookmark: _Ref531950101]2.2.2 提供工作条件
发包人应按专用合同条件约定向承包人提供工作条件。专用合同条件对此没有约定的，发包人应负责提供开展本合同相关工作所需要的条件，包括：
（1） 将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；
（2） 保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；
（3） 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物、化石及坟墓等的保护工作，并承担相关费用；
（4） 对工程现场临近发包人正在使用、运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志， 并以书面形式通知承包人须遵守的安全规定和位置范围；
（5） 按照专用合同条件约定应提供的其他设施和条件。
2.2.3 逾期提供的责任
因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场和施工条件的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
[bookmark: _Ref11918036][bookmark: _Ref11956654][bookmark: _Toc54862198][bookmark: _Ref11956647][bookmark: _Ref11918025]2.3 提供基础资料
[bookmark: _Hlk51506429]发包人应按专用合同条件和《发包人要求》中的约定向承包人提供施工现场及工程实施所必需的毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地上、地下管线和设施资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并根据第1.12款[《发包人要求》和基础资料中的错误]承担基础资料错误造成的责任。按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程实施前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常履约为限。因发包人原因未能在合理期限内提供相应基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期。
[bookmark: _Ref531950041][bookmark: _Toc54862199][bookmark: _Ref531950045]2.4 办理许可和批准
[bookmark: _Toc51505128]2.4.1 发包人在履行合同过程中应遵守法律，并办理法律规定或合同约定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等许可和批准。对于法律规定或合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件、批件或备案，发包人应给予必要的协助。
[bookmark: _Toc51505129]2.4.2 因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
[bookmark: _Ref11956533][bookmark: _Ref11918070][bookmark: _Ref11956525][bookmark: _Ref11918060][bookmark: _Toc54862200]2.5 支付合同价款
[bookmark: _Toc51505131][bookmark: _Ref531950147]2.5.1 发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
[bookmark: _Toc51505132]2.5.2 发包人应当制定资金安排计划，除专用合同条件另有约定外，如发包人拟对资金安排做任何重要变更，应将变更的详细情况通知承包人。如发生承包人收到价格大于签约合同价10%的变更指示或累计变更的总价超过签约合同价30%；或承包人未能根据第14条[合同价格与支付]收到付款，或承包人得知发包人的资金安排发生重要变更但并未收到发包人上述重要变更通知的情况，则承包人可随时要求发包人在28天内补充提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。
[bookmark: _Ref531950161][bookmark: _Toc51505133]2.5.3 发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。
[bookmark: _Toc54862201]2.6 现场管理配合
发包人应负责保证在现场或现场附近的发包人人员和发包人的其他承包人（如有）：
（1） 根据第7.3款[现场合作]的约定，与承包人进行合作；
[bookmark: _Ref531952761][bookmark: _Ref531952756]（2） 遵守第7.5款[现场劳动用工]、第7.6款[安全文明施工]、第7.7款[职业健康]和第7.8款[环境保护]的相关约定。
发包人应与承包人、由发包人直接发包的其他承包人（如有）订立施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。
[bookmark: _Toc54862202][bookmark: _Ref11959376][bookmark: _Ref11959372]2.7 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务，双方可在专用合同条件内对发包人应履行的其他义务进行补充约定。
[bookmark: _Ref531952791][bookmark: _Toc54862203]第3条 发包人的管理
[bookmark: _Ref522810094][bookmark: _Ref522810097][bookmark: _Toc54862204][bookmark: _Ref531951533][bookmark: _Ref531951538]3.1 发包人代表
发包人应任命发包人代表，并在专用合同条件中明确发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表应在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。
除非发包人另行通知承包人，发包人代表应被授予并且被认为具有发包人在授权范围内享有的相应权利，涉及第16.1款[由发包人解除合同]的权利除外。
发包人代表（或者在其为法人的情况下，被任命代表其行事的自然人）应：
（1） 履行指派给其的职责，行使发包人托付给的权利；
（2） 具备履行这些职责、行使这些权利的能力；
（3） 作为熟练的专业人员行事。
如果发包人代表为法人且在签订本合同时未能确定授权代表的，发包人代表应在本合同签订之日起3日内向双方发出书面通知，告知被任命和授权的自然人以及任何替代人员。此授权在双方收到本通知后生效。发包人代表撤销该授权或者变更授权代表时也应同样发出该通知。
发包人更换发包人代表的，应提前14天将更换人的姓名、地址、任务和权利、以及任命的日期书面通知承包人。发包人不得将发包人代表更换为承包人根据本款发出通知提出合理反对意见的人员，不论是法人还是自然人。
发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。
[bookmark: _Toc54862205][bookmark: _Ref531951557][bookmark: _Ref531951553]3.2 发包人人员
发包人人员包括发包人代表、工程师及其他由发包人派驻施工现场的人员，发包人可以在专用合同条件中明确发包人人员的姓名、职务及职责等事项。发包人或发包人代表可随时对一些助手指派和托付一定的任务和权利，也可撤销这些指派和托付。这些助手可包括驻地工程师或担任检验、试验各项工程设备和材料的独立检查员。这些助手应具有适当的资质、履行其任务和权利的能力。以上指派、托付或撤销，在承包人收到通知后生效。承包人对于可能影响正常履约或工程安全质量的发包人人员保有随时提出沟通的权利。
发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任由发包人承担。
[bookmark: _Toc54862206]3.3 工程师 
3.3.1 发包人需对承包人的设计、采购、施工、服务等工作过程或过程节点实施监督管理的，有权委任工程师。工程师的名称、监督管理范围、内容和权限在专用合同条件中写明。根据国家相关法律法规规定，如本合同工程属于强制监理项目的，由工程师履行法定的监理相关职责，但发包人另行授权第三方进行监理的除外。
3.3.2 工程师按发包人委托的范围、内容、职权和权限，代表发包人对承包人实施监督管理。若承包人认为工程师行使的职权不在发包人委托的授权范围之内的，则其有权拒绝执行工程师的相关指示，同时应及时通知发包人，发包人书面确认工程师相关指示的，承包人应遵照执行。
3.3.3 在发包人和承包人之间提供证明、行使决定权或处理权时，工程师应作为独立专业的第三方，根据自己的专业技能和判断进行工作。但工程师或其人员均无权修改合同，且无权减轻或免除合同当事人的任何责任与义务。
3.3.4 通用合同条件中约定由工程师行使的职权如不在发包人对工程师的授权范围内的，则视为没有取得授权，该职权应由发包人或发包人指定的其他人员行使。若承包人认为工程师的职权与发包人（包括其人员）的职权相重叠或不明确时，应及时通知发包人，由发包人予以协调和明确并以书面形式通知承包人。
[bookmark: _Toc54862207][bookmark: _Ref531951597][bookmark: _Ref531951594]3.4 任命和授权
3.4.1 发包人应在发出开始工作通知前将工程师的任命通知承包人。更换工程师的，发包人应提前7天以书面形式通知承包人，并在通知中写明替换者的姓名、职务、职权、权限和任命时间。工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.4.2 工程师可以授权其他人员负责执行其指派的一项或多项工作，但第3.6款[商定或确定]下的权利除外。工程师应将被授权人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的人员在授权范围内发出的指示视为已得到工程师的同意，与工程师发出的指示具有同等效力。工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。
[bookmark: _Ref20165400][bookmark: _Toc54862208]3.5 指示
3.5.1 工程师应按照发包人的授权发出指示。工程师的指示应采用书面形式，盖有工程师授权的项目管理机构章，并由工程师的授权人员签字。在紧急情况下，工程师的授权人员可以口头形式发出指示或当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。工程师应在授权人员发出口头指示或临时书面指示后24小时内发出书面确认函，在24小时内未发出书面确认函的，该口头指示或临时书面指示应被视为工程师的正式指示。
3.5.2 承包人收到工程师作出的指示后应遵照执行。如果任何此类指示构成一项变更时，应按照第13条[变更与调整]的约定办理。
3.5.3 由于工程师未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc54862209][bookmark: _Ref531951611][bookmark: _Ref531951609]3.6 商定或确定
3.6.1 合同约定工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，工程师应及时与合同当事人协商，尽量达成一致。工程师应将商定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并由双方签署确认。
3.6.2 除专用合同条件另有约定外，商定的期限应为工程师收到任何一方就商定事由发出的通知后42天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。未能在该期限内达成一致的，由工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。确定的期限应为商定的期限届满后42天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。工程师应将确定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。
[bookmark: _Ref532287856]3.6.3 任何一方对工程师的确定有异议的，应在收到确定的结果后28天内向另一方发出书面异议通知并抄送工程师。除第19.2款[承包人索赔的处理程序]另有约定外，工程师未能在确定的期限内发出确定的结果通知的，或者任何一方发出对确定的结果有异议的通知的，则构成争议并应按照第20条[争议解决]的约定处理。如未在28天内发出上述通知的，工程师的确定应被视为已被双方接受并对双方具有约束力，但专用合同条件另有约定的除外。
3.6.4 在该争议解决前，双方应暂按工程师的确定执行。按照第20条[争议解决]的约定对工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和延误的工期由责任方承担。
[bookmark: _Ref531951747][bookmark: _Ref531951749][bookmark: _Toc54862210]3.7 会议
3.7.1 除专用合同条件另有约定外，任何一方可向另一方发出通知，要求另一方出席会议，讨论工程的实施安排或与本合同履行有关的其他事项。发包人的其他承包人、承包人的分包人和其他第三方可应任何一方的请求出席任何此类会议。
3.7.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应保存每次会议参加人签名的记录，并将会议纪要提供给出席会议的人员。任何根据此类会议以及会议纪要采取的行动应符合本合同的约定。
[bookmark: _Ref531952805][bookmark: _Toc54862211]第4条 承包人
[bookmark: _Toc54862212][bookmark: _Ref531951958][bookmark: _Ref531951941][bookmark: _Ref531951975][bookmark: _Ref531951961][bookmark: _Ref531951945]4.1 承包人的一般义务 
[bookmark: _Ref509046929]除专用合同条件另有约定外，承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：
（1） 办理法律规定和合同约定由承包人办理的许可和批准，将办理结果书面报送发包人留存，并承担因承包人违反法律或合同约定给发包人造成的任何费用和损失；
（2） 按合同约定完成全部工作并在缺陷责任期和保修期内承担缺陷保证责任和保修义务，对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的；
（3） 提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除；
（4） 按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，保证项目进度计划的实现，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责；
（5） 按法律规定和合同约定采取安全文明施工、职业健康和环境保护措施，办理员工工伤保险等相关保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程实施造成的人身伤害和财产损失；
（6） 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员（包括建筑工人）工资，并及时向分包人支付合同价款；
（7） 在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。
[bookmark: _Ref4426803][bookmark: _Toc54862213][bookmark: _Ref4428418]4.2 履约担保
发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条件中约定履约担保的方式、金额及提交的时间等，并应符合第2.5款[支付合同价款]的规定。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，承包人为联合体的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义代表联合体提交，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。
承包人应保证其履约担保在发包人竣工验收前一直有效，发包人应在竣工验收合格后7天内将履约担保款项退还给承包人或者解除履约担保。
因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。
[bookmark: _Toc54862214][bookmark: _Ref532689105][bookmark: _Ref532689108]4.3 项目负责人（项目经理）
[bookmark: _Ref532351726]4.3.1 项目负责人（项目经理）应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条件中明确项目负责人（项目经理）的姓名、注册执业资格或职称、联系方式及授权范围等事项。项目负责人（项目经理）应具备履行其职责所需的资格、经验和能力，并为承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目负责人（项目经理）与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目负责人（项目经理）缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目负责人（项目经理）无权履行职责，发包人有权要求更换项目负责人（项目经理），由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。同时，发包人有权根据专用合同条件约定要求承包人承担违约责任。
[bookmark: _Ref532689263]4.3.2 承包人应按合同协议书的约定指派项目负责人（项目经理），并在约定的期限内到职。项目负责人（项目经理）不得同时担任其他工程项目的项目负责人（项目经理）或施工总承包项目负责人（项目经理）（含施工总承包工程、专业承包工程）。工程在现场实施的全部时间内，项目负责人（项目经理）每月在施工现场时间不得少于专用合同条件约定的天数。项目负责人（项目经理）确需离开施工现场时，应事先通知工程师，并取得发包人的书面同意。项目负责人（项目经理）未经批准擅自离开施工现场的，承包人应按照专用合同条件的约定承担违约责任。项目负责人（项目经理）的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的资格、经验和能力。
[bookmark: _Ref532689178][bookmark: _Ref531952112]4.3.3 承包人应根据本合同的约定授予项目负责人（项目经理）代表承包人履行合同所需的权利，项目负责人（项目经理）权限以专用合同条件中约定的权限为准。经承包人授权后，项目负责人（项目经理）应按合同约定以及工程师按第3.5款[指示]作出的指示，代表承包人负责组织合同的实施。在紧急情况下，且无法与发包人和工程师取得联系时，项目负责人（项目经理）有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全，但须在事后48小时内向工程师送交书面报告。
[bookmark: _Ref4426412][bookmark: _Hlk55056591]4.3.4 承包人需要更换项目负责人（项目经理）的，应提前14天书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人（项目经理）的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人（项目经理）继续履行本合同约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目负责人（项目经理），在发包人未予以书面回复期间内，项目负责人（项目经理）将继续履行其职责。项目负责人（项目经理）突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员担任临时项目负责人（项目经理），履行项目负责人（项目经理）的职责，临时项目负责人（项目经理）将履行职责直至发包人同意新的项目负责人（项目经理）的任命之日止。承包人擅自更换项目负责人（项目经理）的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。
[bookmark: _Ref531952137]4.3.5 发包人有权书面通知承包人要求更换其认为不称职的项目负责人（项目经理），通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。如承包人没有提出改进报告，应在收到更换通知后28天内更换项目经理。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目负责人（项目经理）的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人（项目经理）继续履行本合同约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目负责人（项目经理）的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。
[bookmark: _Ref122620]4.3.6 项目负责人（项目经理）因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应事先将上述人员的姓名、注册执业资格、管理经验等信息和授权范围书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。
[bookmark: _Toc54862215][bookmark: _Ref531952172][bookmark: _Ref531952175]4.4 承包人人员
[bookmark: _Ref531952185]4.4.1 人员安排
承包人人员的资质、数量、配置和管理应能满足工程实施的需要。除专用合同条件另有约定外，承包人应在接到开始工作通知之日起14天内，向工程师提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的关键人员名单及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件，以及设计人员和各工种技术负责人的安排状况。
[bookmark: _Hlk16210335]关键人员是发包人及承包人一致认为对工程建设起重要作用的承包人主要管理人员或技术人员。关键人员的具体范围由发包人及承包人在附件5[承包人主要管理人员表]中另行约定。
[bookmark: _Ref4426641][bookmark: _Ref531952211]4.4.2 关键人员更换
承包人派驻到施工现场的关键人员应相对稳定。承包人更换关键人员时，应提前14天将继任关键人员信息及相关证明文件提交给工程师，并由工程师报发包人征求同意。在发包人未予以书面回复期间内，关键人员将继续履行其职务。关键人员突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员临时继任该关键人员职位，履行该关键人员职责，临时继任关键人员将履行职责直至发包人同意新的关键人员任命之日止。承包人擅自更换关键人员，应按照专用合同条件约定承担违约责任。
工程师对于承包人关键人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在工程师所质疑的情形。工程师指示撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。
[bookmark: _Ref531952227]4.4.3 现场管理关键人员在岗要求
除专用合同条件另有约定外，承包人的现场管理关键人员离开施工现场每月累计不超过7天的，应报工程师同意；离开施工现场每月累计超过7天的，应书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。现场管理关键人员因故离开施工现场的，可授权有经验的人员临时代行其职责，但承包人应将被授权人员信息及授权范围书面通知发包人并取得其同意。现场管理关键人员未经工程师或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条件约定承担违约责任。
[bookmark: _Ref531952262][bookmark: _Toc54862216][bookmark: _Ref531952259]4.5 分包 
[bookmark: _Ref531952273]4.5.1 一般约定
承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程支解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将法律或专用合同条件中禁止分包的工作事项分包给第三人，不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。
[bookmark: _Ref531952286]4.5.2 分包的确定
承包人应按照专用合同条件约定对工作事项进行分包，确定分包人。
专用合同条件未列出的分包事项，承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人提交申请，发包人在接到分包事项申请后的14天内，予以批准或提出意见。未经发包人同意，承包人不得将提出的拟分包事项对外分包。发包人未能在14天内批准亦未提出意见的，承包人有权将提出的拟分包事项对外分包，但应在分包人确定后通知发包人。
4.5.3 分包人资质
分包人应符合国家法律规定的资质等级，否则不能作为分包人。承包人有义务对分包人的资质进行审查。
4.5.4 分包管理
承包人应当对分包人的工作进行必要的协调与管理，确保分包人严格执行国家有关分包事项的管理规定。承包人应向工程师提交分包人的主要管理人员表，并对分包人的工作人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。
[bookmark: _Ref531952298]4.5.5 分包合同价款支付
（1） 除本项第（2）目约定的情况或专用合同条件另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包合同价款；
[bookmark: _Ref4613798]（2） 生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项，将扣款直接支付给分包人，并书面通知承包人。
4.5.6 责任承担
承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。
[bookmark: _Toc54862217][bookmark: _Ref4426916][bookmark: _Ref4768805][bookmark: _Ref531952321][bookmark: _Ref531952317]4.6 联合体
[bookmark: _Hlk16235129]4.6.1 经发包人同意，以联合体方式承包工程的，联合体各方应共同与发包人订立合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。
4.6.2 承包人应在专用合同条件中明确联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项。联合体各成员分工承担的工作内容必须与适用法律规定的该成员的资质资格相适应，并应具有相应的项目管理体系和项目管理能力，且不应根据其就承包工作的分工而减免对发包人的任何合同责任。
4.6.3 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得变更联合体成员和其负责的工作范围，或者修改联合体协议中与本合同履行相关的内容。
[bookmark: _Toc54862218][bookmark: _Ref11926631][bookmark: _Ref11926629]4.7 承包人现场查勘
4.7.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应对基于发包人提交的基础资料所做出的解释和推断负责，因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，按照第2.3项[提供基础资料]的规定承担责任。承包人发现基础资料中存在明显错误或疏忽的，应及时书面通知发包人。
4.7.2 承包人应对现场和工程实施条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。承包人提交投标文件，视为承包人已对施工现场及周围环境进行了踏勘，并已充分了解评估施工现场及周围环境对工程可能产生的影响，自愿承担相应风险与责任。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险，但属于4.8款[不可预见的困难]约定的情形除外。
[bookmark: 不可预见的困难][bookmark: _Ref11918626][bookmark: _Ref11918693][bookmark: _Toc54862219][bookmark: _Ref11918789]4.8 不可预见的困难 
不可预见的困难是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条件约定的其他情形，但不包括气候条件。
承包人遇到不可预见的困难时，应采取克服不可预见的困难的合理措施继续施工，并及时通知工程师并抄送发包人。通知应载明不可预见的困难的内容、承包人认为不可预见的理由以及承包人制定的处理方案。工程师应当及时发出指示，指示构成变更的，按第13条[变更与调整]约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc54862220][bookmark: _Ref11926570][bookmark: _Ref11926566]4.9 工程质量管理
4.9.1 承包人应按合同约定的质量标准规范，建立有效的质量管理系统，确保设计、采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，并按照国家有关规定，通过质量保修责任书的形式约定保修范围、保修期限和保修责任。
4.9.2 承包人按照第8.4款[项目进度计划]约定向工程师提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和工程师违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。
4.9.3 承包人应对其人员进行质量教育和技术培训，定期考核人员的劳动技能，严格执行相关规范和操作规程。
4.9.4 承包人应按照法律规定和合同约定，对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送工程师审查。此外，承包人还应按照法律规定和合同约定，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。
[bookmark: _Ref531952837][bookmark: _Toc54862221]第5条 设计
[bookmark: _Ref531952860][bookmark: _Ref531952863][bookmark: _Toc54862222]5.1 承包人的设计义务 
[bookmark: _Ref531952881]5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应当按照法律规定，国家、行业和地方的规范和标准，以及《发包人要求》和合同约定完成设计工作和设计相关的其他服务，并对工程的设计负责。承包人应根据工程实施的需要及时向发包人和工程师说明设计文件的意图，解释设计文件。
[bookmark: _Ref531952952][bookmark: _Ref531952899]5.1.2 对设计人员的要求
承包人应保证其或其设计分包人的设计资质在合同有效期内满足法律法规、行业标准或合同约定的相关要求，并指派符合法律法规、行业标准或合同约定的资质要求并具有从事设计所必需的经验与能力的设计人员完成设计工作。承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内，都能按时参加发包人或工程师组织的工作会议。
5.1.3 法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向工程师提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的工程师应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。如果该项建议构成变更的，按照第13.2款[承包人的合理化建议]的约定执行。
在基准日期之后，因国家颁布新的强制性规范、标准导致承包人的费用变化的，发包人应合理调整合同价格；导致工期延误的，发包人应合理延长工期。
[bookmark: _Toc54862223][bookmark: _Ref531953054][bookmark: _Ref531953051]5.2 承包人文件审查 
[bookmark: _Ref531953064]5.2.1 根据《发包人要求》应当通过工程师报发包人审查同意的承包人文件，承包人应当按照《发包人要求》约定的范围和内容及时报送审查。
除专用合同条件另有约定外，自工程师收到承包人文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知工程师，并向工程师提交修改后的承包人文件，审查期重新起算。
发包人同意承包人文件的，应及时通知承包人，发包人不同意承包人文件的，应在审查期限内通过工程师以书面形式通知承包人，并说明不同意的具体内容和理由。
承包人对发包人的意见按以下方式处理：
（1） 发包人的意见构成变更的，承包人应在7天内通知发包人按照第13条[变更与调整]中关于发包人指示变更的约定执行，双方对是否构成变更无法达成一致的，按照第20条[争议解决]的约定执行；
（2） 因承包人原因导致无法通过审查的，承包人应根据发包人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。因此引起的工期延长和必要的工程费用增加，由承包人负责。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人文件已获发包人同意。
发包人对承包人文件的审查和同意不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。
5.2.2 承包人文件不需要政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的承包人文件设计和实施工程。
发包人需要组织审查会议对承包人文件进行审查的，审查会议的审查形式、时间安排、费用承担，在专用合同条件中约定。发包人负责组织承包人文件审查会议，承包人有义务参加发包人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释承包人文件，并提供有关补充资料。
发包人有义务向承包人提供审查会议的批准文件和纪要。承包人有义务按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对承包人文件进行修改、补充和完善。
[bookmark: _Ref531953074]5.2.3 承包人文件需政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，发包人应在发包人审查同意承包人文件后7天内，向政府有关部门或第三方报送承包人文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门或第三方审查单位的审查意见，不需要修改《发包人要求》的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改《发包人要求》的，承包人应按第13.2款[承包人的合理化建议]的约定执行。上述情形还应适用第5.1款[承包人的设计义务]和第13条[变更与调整]的有关约定。
政府有关部门或第三方审查单位审查批准后，承包人应当严格按照批准后的承包人文件实施工程。政府有关部门或第三方审查单位批准时间较合同约定时间延长的，竣工日期相应顺延。因此给双方带来的费用增加，由双方在负责的范围内各自承担。
[bookmark: _Ref531953097][bookmark: _Toc54862224][bookmark: _Ref531953095]5.3 培训
承包人应按照《发包人要求》，对发包人的雇员或其它发包人指定的人员进行工程操作、维修或其它合同中约定的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第10.1款[竣工验收]约定的竣工验收前或试运行结束前完成培训。
培训的时长应由双方在专用合同条件中约定，承包人应为培训提供有经验的人员、设施和其它必要条件。
[bookmark: _Ref531953105][bookmark: _Toc54862225][bookmark: _Ref531953108]5.4 竣工文件
[bookmark: _Ref531953134]5.4.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工文件的形式、技术标准以及其它相关内容应按照相关法律法规、行业标准与《发包人要求》执行。竣工记录应保存在施工现场，并在竣工试验开始前，按照专用合同条件约定的份数提交给工程师。
5.4.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照《发包人要求》的份数和形式向工程师提交相应竣工图纸，并取得工程师对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。工程师应按照第5.2款[承包人文件审查]的约定进行审查。
5.4.3 除专用合同条件另有约定外，在工程师收到本款下的文件前，不应认为工程已根据第10.1款[竣工验收]和第10.2款[单位/区段工程的验收]的约定完成验收。
[bookmark: _Ref531953117][bookmark: _Ref531953119][bookmark: _Toc54862226]5.5 操作和维修手册
[bookmark: _Ref531953145]5.5.1 在竣工试验开始前，承包人应向工程师提交暂行的操作和维修手册并负责及时更新，该手册应足够详细，以便发包人能够对工程设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理，以及实现《发包人要求》。同时，手册还应包含发包人未来可能需要的备品备件清单。
5.5.2 工程师收到承包人提交的文件后，应依据第5.2款[承包人文件审查]的约定对操作和维修手册进行审查，竣工试验工程中，承包人应为任何因操作和维修手册错误或遗漏引起的风险或损失承担责任。
5.5.3 除专用合同条件另有约定外，承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在《发包人要求》中明确的相关操作和维修手册。除专用合同条件另有约定外，在工程师收到上述文件前，不应认为工程已根据第10.1款[竣工验收]和第10.2款[单位/区段工程的验收]的约定完成验收。
[bookmark: _Toc54862227]5.6 承包人文件错误 
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了同意，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，并按照第5.2款[承包人文件审查]的要求，重新送工程师审查，审查日期从工程师收到文件开始重新计算。因此款原因重新提交审查文件导致的工程延误和必要费用增加由承包人承担。《发包人要求》的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
[bookmark: _Toc54862228][bookmark: _Ref531953765][bookmark: _Ref531953761]第6条 材料、工程设备
[bookmark: _Ref531953828][bookmark: _Toc54862229][bookmark: _Ref531953832]6.1 实施方法 
承包人应按以下方法进行材料的加工、工程设备的采购、制造和安装、以及工程的所有其他实施作业：
[bookmark: _Ref531953847]（1） 按照法律规定和合同约定的方法；
（2） 按照公认的良好行业习惯，使用恰当、审慎、先进的方法；
（3） 除专用合同条件另有规定外，应使用适当配备的实施方法、设备、设施和无危险的材料。
[bookmark: _Toc54862230][bookmark: _Ref11926422][bookmark: _Ref4427594]6.2 材料和工程设备
[bookmark: _Ref11960295]6.2.1 发包人提供的材料和工程设备
发包人自行供应材料、工程设备的，应在订立合同时在专用合同条件的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、主要参数、数量、单价、质量等级和交接地点等。
承包人应根据项目进度计划的安排，提前28天以书面形式通知工程师供应材料与工程设备的进场计划。承包人按照第8.4款[项目进度计划]约定修订项目进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。发包人应按照上述进场计划，向承包人提交材料和工程设备。
发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同工程师在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条件另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
发包人需要对进场计划进行变更的，承包人不得拒绝，应根据第13条[变更与调整]的规定执行，并由发包人承担承包人由此增加的费用，以及引起的工期延误。承包人需要对进场计划进行变更的，应事先报请工程师批准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Ref531953918]6.2.2 承包人提供的材料和工程设备
承包人应按照专用合同条件的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送工程师批准。承包人应向工程师提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并根据合同约定的质量标准，对材料、工程设备质量负责。
承包人应按照已被批准的第8.4款[项目进度计划]规定的数量要求及时间要求，负责组织材料和工程设备采购（包括备品备件、专用工具及厂商提供的技术文件），负责运抵现场。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，除专用合同条件另有约定外，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。
对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同工程师进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和工程师指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交工程师，所需费用由承包人承担。
因承包人提供的材料和工程设备不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长。在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的材料和工程设备，虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，相关费用支出及导致的工期延长由发包人负责。
[bookmark: _Ref531953991][bookmark: _Ref531953999]6.2.3 材料和工程设备的保管 
（1） 发包人供应材料与工程设备的保管与使用
发包人供应的材料和工程设备，承包人清点并接收后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担，但专用合同条件另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。
发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责必要的检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。
（2） 承包人采购材料与工程设备的保管与使用
承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。合同约定或法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按工程师的指示进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。
工程师发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
6.2.4 材料和工程设备的所有权
除本合同另有约定外，承包人根据第6.2.2项[承包人提供的材料和工程设备]约定提供的材料和工程设备后，材料及工程设备的价款应列入第14.3.1项第（2）目的进度款金额中，发包人支付当期进度款之后，其所有权转为发包人所有（周转性材料除外）；在发包人接收工程前，承包人有义务对材料和工程设备进行保管、维护和保养，未经发包人批准不得运出现场。
承包人按第6.2.2项提供的材料和工程设备，承包人应确保发包人取得无权利负担的材料及工程设备所有权，因承包人与第三人的物权争议导致的增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
[bookmark: _Ref4428239][bookmark: _Toc54862231][bookmark: _Toc351203565][bookmark: _Toc337558785]6.3 样品
6.3.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条件中约定。样品的报送程序如下：
（1） 承包人应在计划采购前28天向工程师报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。
（2） 承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留工程师审批意见栏。工程师应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。
（3） 经工程师审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。
（4） 工程师对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。
6.3.2 样品的保管
经批准的样品应由工程师负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。
[bookmark: _Ref11959210][bookmark: _Toc54862232][bookmark: _Ref11959204]6.4 质量检查
[bookmark: _Ref18990699]6.4.1 工程质量要求
工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条件中约定。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
[bookmark: _Ref18990717]6.4.2 质量检查
发包人有权通过工程师或自行对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为工程师或发包人的检查和检验提供方便，包括到施工现场，或制造、加工地点，或专用合同条件约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按工程师或发包人指示，进行施工现场的取样试验，工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及工程师或发包人指示进行的其他工作。工程师或发包人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
[bookmark: _Ref11959222]6.4.3 隐蔽工程检查
除专用合同条件另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应书面通知工程师在约定的期限内检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
工程师应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经工程师检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经工程师检查质量不合格的，承包人应在工程师指示的时间内完成修复，并由工程师重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
除专用合同条件另有约定外，工程师不能按时进行检查的，应提前向承包人提交书面延期要求，顺延时间不得超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延，顺延超过48小时的，由此导致的工期延误及费用增加由发包人承担。工程师未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送工程师，工程师应签字确认。工程师事后对检查记录有疑问的，可按下列约定重新检查。
承包人覆盖工程隐蔽部位后，工程师对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
承包人未通知工程师到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，工程师有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。
[bookmark: _Ref11927389][bookmark: _Ref11927403][bookmark: _Ref11927398][bookmark: _Ref11959175][bookmark: _Ref11959158][bookmark: _Toc54862233]6.5 由承包人试验和检验
6.5.1 试验设备与试验人员
（1） 承包人根据合同约定或工程师指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。工程师在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的材料复核试验，承包人应予以协助。
（2） 承包人应按专用合同条件约定的试验内容、时间和地点提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向工程师提交相应进场计划表。
承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过工程师与承包人共同校定。
（3） 承包人应向工程师提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。
6.5.2 取样
试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于工程师抽检性质的，可由工程师取样，也可由承包人的试验人员在工程师的监督下取样。
6.5.3 材料、工程设备和工程的试验和检验
（1） 承包人应按合同约定进行材料和工程设备的试验和检验，并为工程师对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由工程师与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
（2） 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于工程师抽检性质的，工程师可以单独进行试验，也可由承包人与工程师共同进行。承包人对由工程师单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，工程师未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送工程师，工程师应承认该试验结果。
（3） 工程师对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由工程师与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc351203566][bookmark: _Toc337558786]6.5.4 现场工艺试验
承包人应按合同约定进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，发包人认为必要时，承包人应根据发包人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送发包人审查。
[bookmark: _Ref532592784][bookmark: _Ref532592787][bookmark: _Toc54862234]6.6 缺陷和修补
[bookmark: _Ref16875551]6.6.1 发包人可在颁发接收证书前随时指示承包人：
（1） 对不符合合同要求的任何工程设备或材料进行修补，或者将其移出现场并进行更换；
（2） 对不符合合同的其他工作进行修补，或者将其去除并重新实施； 
[bookmark: _Ref4708991]（3） 实施因意外、不可预见的事件或其他原因引起的、为工程的安全迫切需要的任何修补工作。
[bookmark: _Ref11956964]6.6.2 承包人应遵守第6.6.1项下指示，并在合理可行的情况下，根据上述指示中规定的时间完成修补工作。除因下列原因引起的第6.6.1项第（3）目下的情形外，承包人应承担所有修补工作的费用：
（1） 因发包人或其人员的任何行为导致的情形，且在此情况下发包人应承担因此引起的工期延误和承包人费用损失，并向承包人支付合理的利润。
（2） 第17.4款[不可抗力后果的承担]中适用的不可抗力事件的情形。
6.6.3 如果承包人未能遵守发包人的指示，发包人可以自行决定请第三方完成上述修补工作，并有权要求承包人支付因未履行指示而产生的所有费用，但承包人根据第6.6.2项有权就修补工作获得支付的情况除外。
[bookmark: _Toc54862235][bookmark: _Ref531954214]第7条 施工
[bookmark: _Toc54862236][bookmark: _Ref531954276][bookmark: _Ref531954272][bookmark: _Ref531954260][bookmark: _Ref531954246]7.1 交通运输 
[bookmark: _Ref4422645]7.1.1 出入现场的权利
除专用合同条件另有约定外，发包人应根据工程实施需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因工程实施所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。
[bookmark: _Ref18957045]7.1.2 场外交通
除专用合同条件另有约定外，发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责承担由此产生的相关费用。承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
[bookmark: _Ref4622358]7.1.3 场内交通
除专用合同条件另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和工程师为实现合同目的使用。场内交通与场外交通的边界由合同当事人在专用合同条件中约定。
[bookmark: _Ref4622376]7.1.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条件另有约定的除外。
7.1.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工现场内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
7.1.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
[bookmark: _Ref11919294][bookmark: _Toc54862237][bookmark: _Ref11919459]7.2 施工设备和临时设施 
[bookmark: _Ref18990767][bookmark: _Ref509043186]7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施
承包人应按项目进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工现场的承包人提供的施工设备需经工程师核查后才能投入使用。承包人更换合同约定由承包人提供的施工设备的，应报工程师批准。
除专用合同条件另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。承包人应在专用合同条件7.2款约定的时间内向发包人提交临时占地资料，因承包人未能按时提交资料，导致工期延误的，由此增加的费用和（或）竣工日期延误，由承包人负责。
[bookmark: _Ref18990784]7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条件中约定。
7.2.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足项目进度计划和（或）质量要求时，工程师有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
7.2.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
承包人运入施工现场的施工设备以及在施工现场建设的临时设施必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。
[bookmark: _Ref11874352][bookmark: _Toc54862238]7.3 现场合作
承包人应按合同约定或发包人的指示，与发包人人员、发包人的其他承包人等人员就在现场或附近实施与工程有关的各项工作进行合作并提供适当条件，包括使用承包人设备、临时工程或进入现场等。
承包人应对其在现场的施工活动负责，并应尽合理努力按合同约定或发包人的指示，协调自身与发包人人员、发包人的其他承包人等人员的活动。
除专用合同条件另有约定外，如果承包人提供上述合作、条件或协调在考虑到《发包人要求》所列内容的情况下是不可预见的，则承包人有权就额外费用和合理利润从发包人处获得支付，且因此延误的工期应相应顺延。
[bookmark: _Ref531954285][bookmark: _Ref531954287][bookmark: _Toc54862239]7.4 测量放线
7.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条件约定的期限内，将施工控制网资料报送工程师。
7.4.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。承包人负责对工程、单位/区段工程、施工部位放线，并对放线的准确性负责。
7.4.3 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或基准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。
[bookmark: _Toc54862240][bookmark: _Ref531954329][bookmark: _Ref531954323][bookmark: _Ref4770992]7.5 现场劳动用工
7.5.1 承包人及其分包人招用建筑工人的，应当依法与所招用的建筑工人订立劳动合同，实行建筑工人劳动用工实名制管理，承包人应当按照有关规定开设建筑工人工资专用账户、存储工资保证金，专项用于支付和保障该工程建设项目建筑工人工资。
7.5.2 承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工及工资发放实施监督管理。承包人拖欠建筑工人工资的,应当依法予以清偿。分包人拖欠建筑工人工资的,由承包人先行清偿,再依法进行追偿。因发包人未按照合同约定及时拨付工程款导致建筑工人工资拖欠的，发包人应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的建筑工人工资。合同当事人可在专用合同条件中约定具体的清偿事宜和违约责任。
7.5.3 承包人应当按照相关法律法规的要求，进行劳动用工管理和建筑工人工资支付。
[bookmark: _Ref41554059][bookmark: _Toc54862241]7.6 安全文明施工
[bookmark: _Ref18990822]7.6.1 安全生产要求
合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中明确安全生产标准化目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及工程师强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。
在工程实施过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告工程师和发包人，发包人应当及时下令停工并采取应急措施，按照相关法律法规的要求需上报政府有关行政管理部门的，应依法上报。
因安全生产需要暂停施工的，按照第8.9款[暂停工作]的约定执行。
7.6.2 安全生产保证措施
承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计、在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、工程师及政府安全监督部门的检查与监督。
承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强对于易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
[bookmark: _Ref18990840]7.6.3 文明施工
承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条件中明确。
在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
7.6.4 事故处理
工程实施过程中发生事故的，承包人应立即通知工程师。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，工程师通知承包人进行抢救和抢修，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救和抢修。此类抢救和抢修按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
7.6.5 安全生产责任
发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：
（1） 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2） 由于发包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失；
（3） 由于发包人原因对发包人自身、承包人、工程师造成的人身伤害和财产损失。
承包人应负责赔偿由于承包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
如果上述损失是由于发包人和承包人共同原因导致的，则双方应根据过错情况按比例承担。
[bookmark: _Ref41554069][bookmark: _Ref11874562][bookmark: _Toc54862242]7.7 职业健康
承包人应遵守适用的职业健康的法律和合同约定（包括对雇用、职业健康、安全、福利等方面的规定），负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护，包括：
（1） 承包人应遵守适用的劳动法规，保护承包人员工及承包人聘用的第三方人员的合法休假权等合法权益，按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或酬劳。
[bookmark: _Hlk46339538]（2） 承包人应依法为承包人员工及承包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人员工及分包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境，必要的现场食宿条件。
（3） 承包人应对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施，按有关规定为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品和安全生产设施。采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。
（4） 承包人应在有毒有害作业区域设置警示标志和说明，对有毒有害岗位进行防治检查，对不合格的防护设施、器具、搭设等及时整改，消除危害职业健康的隐患。发包人人员和工程师人员未经承包人允许、未配备相关保护器具，进入该作业区域所造成的伤害，由发包人承担责任和费用。
（5） 承包人应采取有效措施预防传染病，保持食堂的饮食卫生，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工现场，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
[bookmark: _Ref11874570][bookmark: _Toc54862243]7.8 环境保护
7.8.1 承包人负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。如承包人已及时通知发包人，发包人未能及时作出指示的，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由发包人负责。
7.8.2 承包人应采取措施，并负责控制和（或）处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。
7.8.3 承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾分类后运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担；因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
[bookmark: _Toc54862244][bookmark: _Ref531954344][bookmark: _Ref531954340][bookmark: _Ref4771116]7.9 临时性公用设施 
7.9.1 提供临时用水、用电等和节点铺设
除专用合同条件另有约定外，发包人应在承包人进场前将施工临时用水、用电等接至约定的节点位置，并保证其需要。上述临时使用的水、电等的类别、取费单价在专用合同条件中约定，发包人按实际计量结果收费。发包人无法提供的水、电等在专用合同条件中约定，相关费用由承包人纳入报价并承担相关责任。
发包人未能按约定的类别和时间完成节点铺设，使开工时间延误，竣工日期相应顺延。未能按约定的品质、数量和时间提供水、电等，给承包人造成的损失由发包人承担，导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
7.9.2 临时用水、用电等
承包人应在计划开始现场施工日期28天前或双方约定的其它时间，按专用合同条件中约定的发包人能够提供的临时用水、用电等类别，向发包人提交施工（含工程物资保管）所需的临时用水、用电等的品质、正常用量、高峰用量、使用时间和节点位置等资料。承包人自费负责计量仪器的购买、安装和维护，并依据专用合同条件中约定的单价向发包人交费，合同当事人另有约定时除外。
[bookmark: _Ref508893743]因承包人未能按合同约定提交上述资料，造成发包人费用增加和竣工日期延误时，由承包人负责。
[bookmark: _Ref531952239][bookmark: _Ref531952248][bookmark: _Toc54862245]7.10 现场安保
承包人承担自发包人向其移交施工现场、进入占有施工现场至发包人接收单位/区段工程或（和）工程之前的现场安保责任，并负责编制相关的安保制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。除专用合同条件另有约定外，承包人的该等义务不因其与他人共同合法占有施工现场而减免。承包人有权要求发包人负责协调他人就共同合法占有现场的安保事宜接受承包人的管理。
承包人应将其作业限制在现场区域、合同约定的区域或为履行合同所需的区域内。承包人应采取一切必要的预防措施，以保持承包人的设备和人员处于现场区域内，避免其进入邻近地区。
承包人为履行合同义务而占用的其他场所（如预制加工场所、办公及生活营区） 的安保适用本款前述关于现场安保的规定。
[bookmark: _Toc54862246]7.11 工程照管
自开始现场施工日期起至发包人应当接收工程之日止，承包人应承担工程现场、材料、设备及承包人文件的照管和维护工作。
如部分工程于竣工验收前提前交付发包人的，则自交付之日起，该部分工程照管及维护职责由发包人承担。
如发包人及承包人进行竣工验收时尚有部分未竣工工程的，承包人应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
如合同解除或终止的，承包人自合同解除或终止之日起不再对工程承担照管和维护义务。
[bookmark: _Ref508998009][bookmark: _Toc54862247][bookmark: _Ref531954505][bookmark: _Ref531954518]第8条 工期和进度
[bookmark: _Ref532362072][bookmark: _Ref532362075][bookmark: _Ref532362777][bookmark: _Ref532362774][bookmark: _Toc54862248]8.1 开始工作
[bookmark: _Ref4428890]8.1.1 开始工作准备
合同当事人应按专用合同条件约定完成开始工作准备工作。
[bookmark: _Ref536790534][bookmark: _Hlk51506490]8.1.2 开始工作通知
经发包人同意后，工程师应提前7天向承包人发出经发包人签认的开始工作通知，工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起算。
[bookmark: _Hlk51506566]除专用合同条件另有约定外，因发包人原因造成实际开始现场施工日期迟于计划开始现场施工日期后第84天的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Ref532362124][bookmark: _Toc54862249]8.2 竣工日期 
承包人应在合同协议书约定的工期内完成合同工作。除专用合同条件另有约定外，工程的竣工日期以第10.1条[竣工验收]的约定为准，并在工程接收证书中写明。
因发包人原因，在工程师收到承包人竣工验收申请报告42天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
[bookmark: _Ref11863334][bookmark: _Toc54862250][bookmark: _Ref532352856][bookmark: _Ref532352853][bookmark: _Ref532362207][bookmark: _Ref532362204]8.3 项目实施计划
[bookmark: _Ref18990904]8.3.1 项目实施计划的内容
项目实施计划是依据合同和经批准的项目管理计划进行编制并用于对项目实施进行管理和控制的文件，应包含概述、总体实施方案、项目实施要点、项目初步进度计划以及合同当事人在专用合同条件中约定的其他内容。
[bookmark: _Ref18990921]8.3.2 项目实施计划的提交和修改
除专用合同条件另有约定外，承包人应在合同订立后14天内，向工程师提交项目实施计划，工程师应在收到项目实施计划后21天内确认或提出修改意见。对工程师提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实施的实际情况需要修改项目实施计划的，承包人应向工程师提交修改后的项目实施计划。
项目进度计划的编制和修改按照第8.4款[项目进度计划]执行。
[bookmark: _Ref11865507][bookmark: _Toc54862251]8.4 项目进度计划
[bookmark: _Ref4681217]8.4.1 项目进度计划的提交和修改
承包人应按照第8.3款[项目实施计划]约定编制并向工程师提交项目初步进度计划，经工程师批准后实施。除专用合同条件另有约定外，工程师应在21天内批复或提出修改意见，否则该项目初步进度计划视为已得到批准。对工程师提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。
经工程师批准的项目初步进度计划称为项目进度计划，是控制合同工程进度的依据，工程师有权按照进度计划检查工程进度情况。承包人还应根据项目进度计划，编制更为详细的分阶段或分项的进度计划，由工程师批准。
[bookmark: _Ref4429079]8.4.2 项目进度计划的内容
项目进度计划应当包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等，其编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例。项目进度计划的具体要求、关键路径及关键路径变化的确定原则、承包人提交的份数和时间等，在专用合同条件约定。
[bookmark: _Ref3848203]8.4.3 项目进度计划的修订
项目进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向工程师提交修订的项目进度计划，并附具有关措施和相关资料。工程师也可以直接向承包人发出修订项目进度计划的通知，承包人如接受，应按该通知修订项目进度计划，报工程师批准。承包人如不接受，应当在14天内答复，如未按时答复视作已接受修订项目进度计划通知中的内容。
除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到修订的项目进度计划后14天内完成审批或提出修改意见，如未按时答复视作已批准承包人修订后的项目进度计划。工程师对承包人提交的项目进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。
除合同当事人另有约定外，项目进度计划的修订并不能减轻或者免除双方按第8.7款[工期延误]、第8.8款[工期提前]、第8.9款[暂停工作]应承担的合同责任。
[bookmark: _Ref532362278][bookmark: _Toc54862252][bookmark: _Ref532362276]8.5 进度报告
项目实施过程中，承包人应进行实际进度记录，并根据工程师的要求编制月进度报告，并提交给工程师。进度报告应包含以下主要内容：
（1） 工程设计、采购、施工等各个工作内容的进展报告；
（2） 工程施工方法的一般说明；
（3） 当月工程实施介入的项目人员、设备和材料的预估明细报告；
（4） 当月实际进度与进度计划对比分析，以及提出未来可能引起工期延误的情形，同时提出应对措施；需要修订项目进度计划的，应对项目进度计划的修订部分进行说明； 
（5） 承包人对于解决工期延误所提出的建议；
（6） 其他与工程有关的重大事项。
进度报告的具体要求等，在专用合同条件约定。
[bookmark: _Toc54862253]8.6 提前预警
任何一方应当在下列情形发生时尽快书面通知另一方：
（1） 该情形可能对合同的履行或实现合同目的产生不利影响；
（2） 该情形可能对工程完成后的使用产生不利影响；
（3） 该情形可能导致合同价款增加；
（4） 该情形可能导致整个工程或单位/区段工程的工期延长。
发包人有权要求承包人根据第13.2款[承包人的合理化建议]的约定提交变更建议，采取措施尽量避免或最小化上述情形的发生或影响。
[bookmark: _Toc4784167][bookmark: _Toc4784163][bookmark: _Toc4784175][bookmark: _Toc4784173][bookmark: _Toc4784169][bookmark: _Toc4784159][bookmark: _Toc4784166][bookmark: _Toc4784154][bookmark: _Toc4784172][bookmark: _Toc4784160][bookmark: _Toc4784162][bookmark: _Toc4784171][bookmark: _Toc4784170][bookmark: _Toc4784157][bookmark: _Toc4784165][bookmark: _Toc4784168][bookmark: _Toc4784174][bookmark: _Toc4784161][bookmark: _Toc4784156][bookmark: _Toc4784164][bookmark: _Toc4784158][bookmark: _Toc4784155][bookmark: _Toc54862254][bookmark: _Ref4770106][bookmark: _Ref532362359][bookmark: _Ref532362356]8.7 工期延误
[bookmark: _Ref4796050]8.7.1 因发包人原因导致工期延误
在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：
（1） 根据第13条[变更与调整]的约定构成一项变更的；
（2） 发包人违反本合同约定，导致工期延误和（或）费用增加的；
（3） 发包人、发包人代表、工程师或发包人聘请的任意第三方造成或引起的任何延误、妨碍和阻碍；
（4） 发包人未能依据第6.2.1项[发包人提供的材料和工程设备]的约定提供材料和工程设备导致工期延误和（或）费用增加的；
（5） 因发包人原因导致的暂停施工；
（6） 发包人未及时履行相关合同义务，造成工期延误的其他原因。
[bookmark: _Ref4770209]8.7.2 因承包人原因导致工期延误
由于承包人的原因，未能按项目进度计划完成工作，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。
由于承包人原因造成工期延误并导致逾期竣工的，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条件中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务，且发包人有权从工程进度款、竣工结算款或约定提交的履约担保中扣除相当于逾期竣工违约金的金额。
[bookmark: _Ref4770872]8.7.3 行政审批迟延 
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照专用合同条件约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成工期延误的，竣工日期相应顺延。造成费用增加的，由双方在负责的范围内各自承担。
[bookmark: _Ref4770933]8.7.4 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在订立合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条件中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。
承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知工程师。工程师应当及时发出指示，指示构成变更的，按第13条[变更与调整]约定办理。承包人因采取合理措施而延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc54862255][bookmark: _Ref4781828]8.8 工期提前
8.8.1 发包人指示承包人提前竣工且被承包人接受的，应与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第13条[变更与调整]的约定执行；发包人不得以任何理由要求承包人超过合理限度压缩工期。承包人有权不接受提前竣工的指示，工期按照合同约定执行。
[bookmark: _Ref4429347]8.8.2 承包人提出提前竣工的建议且发包人接受的，应与发包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第13条[变更与调整]的约定执行，并向承包人支付专用合同条件约定的相应奖励金。
[bookmark: _Ref4615031][bookmark: _Ref4615040][bookmark: _Toc54862256]8.9 暂停工作 
[bookmark: _Ref4709151]8.9.1 由发包人暂停工作
[bookmark: _Ref4709233]发包人认为必要时，可通过工程师向承包人发出经发包人签认的暂停工作通知，应列明暂停原因、暂停的日期及预计暂停的期限。承包人应按该通知暂停工作。
承包人因执行暂停工作通知而造成费用的增加和（或）工期延误由发包人承担，并有权要求发包人支付合理利润，但由于承包人原因造成发包人暂停工作的除外。
[bookmark: _Ref18972173]8.9.2 由承包人暂停工作 
因承包人原因所造成部分或全部工程的暂停，承包人应采取措施尽快复工并赶上进度，由此造成费用的增加或工期延误由承包人承担。因此造成逾期竣工的，承包人应按第8.7.2项[因承包人原因导致工期延误]承担逾期竣工违约责任。
合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不予以纠正，承包人有权暂停施工，并通知工程师。承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润：
[bookmark: _Ref4709224]（1） 发包人拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，或未能按合同约定支付价款，导致付款延误的；
（2） 发包人未按约定履行合同其他义务导致承包人无法继续履行合同的，或者发包人明确表示暂停或实质上已暂停履行合同的。
8.9.3 除上述原因以外的暂停工作，双方应遵守第17条[不可抗力]的相关约定。
[bookmark: _Ref4709158]8.9.4 暂停工作期间的工程照管 
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责对工程、工程物资及文件等进行照管和保护，并提供安全保障，由此增加的费用按第8.9.1项[由发包人暂停工作]和第8.9.2项[由承包人暂停工作]的约定承担。
因承包人未能尽到照管、保护的责任造成损失的，使发包人的费用增加，（或）竣工日期延误的，由承包人按本合同约定承担责任。
8.9.5 拖长的暂停
根据第8.9.1项[由发包人暂停工作]暂停工作持续超过56天的，承包人可向发包人发出要求复工的通知。如果发包人没有在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作，承包人有权根据第13条[变更与调整]的约定，要求以变更方式调减受暂停影响的部分工程。发包人的暂停超过56天且暂停影响到整个工程的，承包人有权根据第16.2款[由承包人解除合同]的约定，发出解除合同的通知。
[bookmark: _Toc54862257]8.10 复工 
8.10.1 收到发包人的复工通知后，承包人应按通知时间复工；发包人通知的复工时间应当给予承包人必要的准备复工时间。
8.10.2 不论由于何种原因引起暂停工作，双方均可要求对方一同对受暂停影响的工程、工程设备和工程物资进行检查，承包人应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知发包人。
8.10.3 除第17条[不可抗力]另有约定外，发生的恢复、修复价款及工期延误的后果由责任方承担。
[bookmark: _Toc54862258][bookmark: _Ref4621029][bookmark: _Ref4621041]第9条 竣工试验 
[bookmark: _Ref532586251][bookmark: _Ref532586248][bookmark: _Toc54862259]9.1 竣工试验的义务
[bookmark: _Ref532586608]9.1.1 承包人完成工程或区段工程进行竣工试验所需的作业，并根据第5.4款[竣工文件]和第5.5款[操作和维修手册]提交文件后，进行竣工试验。
[bookmark: _Ref11919920]9.1.2 承包人应在进行竣工试验之前，至少提前42天向工程师提交详细的竣工试验计划，该计划应载明竣工试验的内容、地点、拟开展时间和需要发包人提供的资源条件。工程师应在收到计划后的14天内进行审查，并就该计划不符合合同的部分提出意见，承包人应在收到意见后的14天内自费对计划进行修正。工程师逾期未提出意见的，视为竣工试验计划已得到确认。除提交竣工试验计划外，承包人还应提前21天将可以开始进行各项竣工试验的日期通知工程师，并在该日期后的14天内或工程师指示的日期进行竣工试验。
[bookmark: _Ref532688147]9.1.3 承包人应根据经确认的竣工试验计划以及第6.5款[由承包人试验和检验]进行竣工试验。除《发包人要求》中另有说明外，竣工试验应按以下顺序分阶段进行，即只有在工程或区段工程已通过上一阶段试验的情况下，才可进行下一阶段试验：
（1） 承包人进行启动前试验，包括适当的检查和功能性试验，以证明工程或区段工程的每一部分均能够安全地承受下一阶段试验；
（2） 承包人进行启动试验，以证明工程或区段工程能够在所有可利用的操作条件下安全运行，并按照专用合同条件和《发包人要求》中的规定操作；
（3） 承包人进行试运行试验。当工程或区段工程能稳定安全运行时，承包人应通知工程师，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程或区段工程符合《发包人要求》中列明的性能保证指标。
进行上述试验不应构成第10条[验收和工程接收]规定的接收，但试验所产生的任何产品或其他收益均应归属于发包人。
9.1.4 完成上述各阶段竣工试验后，承包人应向工程师提交试验结果报告，试验结果须符合约定的标准、规范和数据。工程师应在收到报告后14天内予以回复，逾期未回复的，视为认可竣工试验结果。但在考虑工程或区段工程是否通过竣工试验时，应适当考虑发包人对工程或其任何部分的使用，对工程或区段工程的性能、特性和试验结果产生的影响。
[bookmark: _Toc54862260]9.2 延误的试验
9.2.1 如果承包人已根据第9.1款[竣工试验的义务]就可以开始进行各项竣工试验的日期通知工程师，但该等试验因发包人原因被延误14天以上的，发包人应承担由此增加的费用和工期延误，并支付承包人合理利润。同时，承包人应在合理可行的情况下尽快进行竣工试验。
9.2.2 承包人无正当理由延误进行竣工试验的，工程师可向其发出通知，要求其在收到通知后的21天内进行该项竣工试验。承包人应在该21天的期限内确定进行试验的日期，并至少提前7天通知工程师。
9.2.3 如果承包人未在该期限内进行竣工试验，则发包人有权自行组织该项竣工试验，由此产生的合理费用由承包人承担。发包人应在试验完成后28天内向承包人发送试验结果。
[bookmark: _Ref532594588][bookmark: _Toc54862261][bookmark: _Ref532594592]9.3 重新试验 
如果工程或区段工程未能通过竣工试验，则承包人应根据第6.6款[缺陷和修补]修补缺陷。发包人或承包人可要求按相同的条件，重新进行未通过的试验以及相关工程或区段工程的竣工试验。该等重新进行的试验仍应适用本条对于竣工试验的规定。
[bookmark: _Ref532688226][bookmark: _Ref532688221][bookmark: _Toc54862262]9.4 未能通过竣工试验
9.4.1 因发包人原因导致竣工试验未能通过的，承包人进行竣工试验的费用由发包人承担，竣工日期相应顺延。
9.4.2 如果工程或区段工程未能通过根据第9.3款[重新试验]重新进行的竣工试验的，则：
（1） 发包人有权要求承包人根据第6.6款[缺陷和修补]继续进行修补和改正，并根据第9.3款[重新试验]再次进行竣工试验；
（2） 未能通过竣工试验，对工程或区段工程的操作或使用未产生实质性影响的，发包人有权要求承包人自费修复，承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失；无法修复时，发包人有权扣减该部分的相应付款，同时视为通过竣工验收；
[bookmark: _Ref4621461]（3） 未能通过竣工试验，使工程或区段工程的任何主要部分丧失了生产、使用功能时，发包人有权指令承包人更换相关部分，承包人应承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失；
（4） 未能通过竣工试验，使整个工程或区段工程丧失了生产、使用功能时，发包人可拒收工程或区段工程，或指令承包人重新设计、重置相关部分，承包人应承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失。同时发包人有权根据第16.1款[由发包人解除合同]的约定解除合同。
[bookmark: _Ref4618338][bookmark: _Toc54862263][bookmark: _Ref4624043][bookmark: _Ref4618348]第10条 验收和工程接收
[bookmark: _Ref532300801][bookmark: _Ref532359152][bookmark: _Ref532301202][bookmark: _Ref532301199][bookmark: _Toc54862264][bookmark: _Ref532300804][bookmark: _Ref532359143]10.1 竣工验收
[bookmark: _Ref532628356]10.1.1 竣工验收条件
工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：
（1） 除因第13条[变更与调整]导致的工程量删减和第14.5.3项[扫尾工作清单]列入缺陷责任期内完成的扫尾工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位/区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2） 已按合同约定编制了扫尾工作和缺陷修补工作清单以及相应实施计划；
（3） 已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料；
（4） 合同约定要求在竣工验收前应完成的其他工作。
[bookmark: _Ref4429424][bookmark: _Hlk51506601]10.1.2 竣工验收程序
除专用合同条件另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：
（1） 承包人向工程师报送竣工验收申请报告，工程师应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。工程师审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的14天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成工程师通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至工程师同意为止。
（2） 工程师同意承包人提交的竣工验收申请报告的，或工程师收到竣工验收申请报告后14天内不予答复的，视为发包人收到并同意承包人的竣工验收申请，发包人应在收到该竣工验收申请报告后的28天内进行竣工验收。工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；完成竣工验收但发包人不予签发工程接收证书的，视为竣工验收合格，以完成竣工验收之日为实际竣工日期。
（3） 竣工验收不合格的，工程师应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。
[bookmark: _Hlk51506640]（4） 因发包人原因，未在工程师收到承包人竣工验收申请报告之日起42天内完成竣工验收的，以承包人提交竣工验收申请报告之日作为工程实际竣工日期。
（5） 工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
除专用合同条件另有约定外，发包人不按照本项和第10.4款[接收证书]约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照贷款市场报价利率（LPR）支付违约金。
[bookmark: _Toc54862265][bookmark: _Ref532301213][bookmark: _Ref532301210]10.2 单位/区段工程的验收
10.2.1 发包人根据项目进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位/区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位/区段工程验收。验收的程序可参照第10.1款[竣工验收]的约定进行。验收合格后，由工程师向承包人出具经发包人签认的单位/区段工程验收证书。单位/区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
10.2.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位/区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc54862266][bookmark: _Ref4429473][bookmark: _Ref532688351][bookmark: _Ref532688354]10.3 工程的接收
10.3.1 根据工程项目的具体情况和特点，可按工程或单位/区段工程进行接收，并在专用合同条件约定接收的先后顺序、时间安排和其他要求。
10.3.2 除按本条约定已经提交的资料外，接收工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间，在专用合同条件中约定。
10.3.3 发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。
10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。
[bookmark: _Toc54862267]10.4 接收证书
[bookmark: _Ref4429542]10.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应在竣工验收合格后向发包人提交第14.6款[质量保证金]约定的质量保证金，发包人应在竣工验收合格且工程具备接收条件后的14天内向承包人颁发工程接收证书，但承包人未提交质量保证金的，发包人有权拒绝颁发。发包人拒绝颁发工程接收证书的，应向承包人发出通知，说明理由并指出在颁发接收证书前承包人需要做的工作，需要修补的缺陷和承包人需要提供的文件。
10.4.2 发包人向承包人颁发的接收证书，应注明工程或单位/区段工程经验收合格的实际竣工日期，并列明不在接收范围内的，在收尾工作和缺陷修补完成之前对工程或单位/区段工程预期使用目的没有实质影响的少量收尾工作和缺陷。
10.4.3 竣工验收合格而发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。
10.4.4 工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。
10.4.5 存在扫尾工作的，工程接收证书中应当将第14.5.3项[扫尾工作清单]中约定的扫尾工作清单作为工程接收证书附件。
[bookmark: _Ref4429932][bookmark: _Toc54862268][bookmark: _Ref4429935]10.5 竣工退场
[bookmark: _Ref4429943]10.5.1 竣工退场
颁发工程接收证书后，承包人应对施工现场进行清理，并撤离相关人员，使得施工现场处于以下状态，直至工程师检验合格为止：
（1） 施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；
（2） 临时工程已拆除，场地已按合同约定进行清理、平整或复原；
（3） 按合同约定应撤离的人员、承包人提供的施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；
（4） 施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；
（5） 施工现场其他竣工退场工作已全部完成。
施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条件约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。
10.5.2 地表还原
承包人应按合同约定和工程师的要求恢复临时占地及清理场地，否则发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。
[bookmark: _Ref20159437]10.5.3 人员撤离
除了经工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，承包人应按专用合同条件约定和工程师的要求将其余的人员、施工设备和临时工程撤离施工现场或拆除。除专用合同条件另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工现场。
[bookmark: _Ref4796906][bookmark: _Toc54862269][bookmark: _Ref531955009][bookmark: _Ref4796909]第11条 缺陷责任与保修 
[bookmark: _Toc54862270][bookmark: _Ref531955248][bookmark: _Ref531955245][bookmark: _Ref532362928][bookmark: _Toc337558841][bookmark: _Toc296346648][bookmark: _Toc296503147]11.1 工程保修的原则
在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。
[bookmark: _Toc54862271][bookmark: _Ref4430062]11.2 缺陷责任期 
缺陷责任期原则上从工程竣工验收合格之日起计算，合同当事人应在专用合同条件约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。
单位/区段工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。因发包人原因导致工程未在合同约定期限进行验收，但工程经验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日起算；因发包人原因导致工程未能进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人延长该项工程或工程设备的缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期最长不超过24个月。
[bookmark: _Toc54862272][bookmark: _Ref532662486][bookmark: _Ref532662491]11.3 缺陷调查
11.3.1 承包人缺陷调查
如果发包人指示承包人调查任何缺陷的原因，承包人应在发包人的指导下进行调查。承包人应在发包人指示中说明的日期或与发包人达成一致的其他日期开展调查。除非该缺陷应由承包人负责自费进行修补，承包人有权就调查的成本和利润获得支付。
如果承包人未能根据本款开展调查，该调查可由发包人开展。但应将上述调查开展的日期通知承包人，承包人可自费参加调查。如果该缺陷应由承包人自费进行修补，则发包人有权要求承包人支付发包人因调查产生的合理费用。
11.3.2 缺陷责任
缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从质量保证金中扣除，费用超出质量保证金金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人在使用过程中，发现已修补的缺陷部位或部件还存在质量缺陷的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
11.3.3 修复费用
发包人和承包人应共同查清缺陷或损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复的费用。经查验非承包人原因造成的，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Ref531955041]11.3.4 修复通知
在缺陷责任期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条件约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。
11.3.5 在现场外修复
在缺陷责任期内，承包人认为设备中的缺陷或损害不能在现场得到迅速修复，承包人应当向发包人发出通知，请求发包人同意把这些有缺陷或者损害的设备移出现场进行修复，通知应当注明有缺陷或者损害的设备及维修的相关内容，发包人可要求承包人按移出设备的全部重置成本增加质量保证金的数额。
[bookmark: _Ref4534291][bookmark: _Hlk51506786]11.3.6 未能修复
因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。
如果工程或工程设备的缺陷或损害使发包人实质上失去了工程的整体功能，发包人有权向承包人追回已支付的工程款项，并要求其赔偿发包人相应损失。
[bookmark: _Toc54862273][bookmark: _Ref532662554][bookmark: _Ref532662552]11.4 缺陷修复后的进一步试验
任何一项缺陷修补后的7天内，承包人应向发包人发出通知，告知已修补的情况。如根据第9条[竣工试验]或第12条[竣工后试验]的规定适用重新试验的，还应建议重新试验。发包人应在收到重新试验的通知后14天内答复，逾期未进行答复的视为同意重新试验。承包人未建议重新试验的，发包人也可在缺陷修补后的14天内指示进行必要的重新试验，以证明已修复的部分符合合同要求。
所有的重复试验应按照适用于先前试验的条款进行，但应由责任方承担修补工作的成本和重新试验的风险和费用。
[bookmark: _Toc54862274]11.5 承包人出入权
在缺陷责任期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关安保和保密等规定。
[bookmark: _Ref4430223][bookmark: _Toc54862275][bookmark: _Ref4430229]11.6 缺陷责任期终止证书
[bookmark: _Hlk4686672]除专用合同条件另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满前7天内向发包人发出缺陷责任期即将届满通知，发包人应在收到通知后7天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在缺陷责任期届满之日，向承包人颁发缺陷责任期终止证书，并按第14.6.3项[质量保证金的返还]返还质量保证金。
如根据第10.5.3项[人员撤离]承包人在施工现场还留有人员、施工设备和临时工程的，承包人应当在收到缺陷责任期终止证书后28天内，将上述人员、施工设备和临时工程撤离施工现场。
[bookmark: _Toc54862276][bookmark: _Ref4430272]11.7 保修责任
[bookmark: _Ref531957860][bookmark: _Ref531958289]因承包人原因导致的质量缺陷责任，由合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条件和工程质量保修书中约定工程质量保修范围、期限和责任。
[bookmark: _Ref4621057][bookmark: _Toc54862277][bookmark: _Ref4621065][bookmark: _Ref4796958][bookmark: _Ref4796955]第12条 竣工后试验
本合同工程包含竣工后试验的，遵守本条约定。
[bookmark: _Ref531954601][bookmark: _Ref531954604][bookmark: _Ref531954694][bookmark: _Toc54862278][bookmark: _Hlk522259976]12.1 竣工后试验的程序
[bookmark: _Ref11920184]12.1.1 工程或区段工程被发包人接收后，在合理可行的情况下应根据合同约定尽早进行竣工后试验。
12.1.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应提供全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员实施竣工后试验。
[bookmark: _Ref11920162]12.1.3 除《发包人要求》另有约定外，发包人应在合理可行的情况下尽快进行每项竣工后试验，并至少提前21天将该项竣工后试验的内容、地点和时间，以及显示其他竣工后试验拟开展时间的竣工后试验计划通知承包人。
[bookmark: _Ref11920146][bookmark: _Hlk18943978]12.1.4 发包人应根据《发包人要求》、承包人按照第5.5款[操作和维修手册]提交的文件，以及承包人被要求提供的指导进行竣工后试验。如承包人未在发包人通知的时间和地点参加竣工后试验，发包人可自行进行，该试验应被视为是承包人在场的情况下进行的，且承包人应视为认可试验数据。
12.1.5 竣工后试验的结果应由双方进行整理和评价，并应适当考虑发包人对工程或其任何部分的使用，对工程或区段工程的性能、特性和试验结果产生的影响。
[bookmark: _Ref531954785][bookmark: _Ref531954781][bookmark: _Toc54862279]12.2 延误的试验 
12.2.1 如果竣工后试验因发包人原因被延误的，发包人应承担承包人由此增加的费用并支付承包人合理利润。
12.2.2 如果因承包人以外的原因，导致竣工后试验未能在缺陷责任期或双方另行同意的其他期限内完成，则相关工程或区段工程应视为已通过该竣工后试验。
[bookmark: _Toc54862280]12.3 重新试验
如工程或区段工程未能通过竣工后试验，则承包人应根据第11.3款[缺陷调查]的规定修补缺陷，以达到合同约定的要求；并按照第11.4款[缺陷修复后的进一步试验]重新进行竣工后试验以及承担风险和费用。如未通过试验和重新试验是承包人原因造成的，则承包人还应承担发包人因此增加的费用。
[bookmark: _Ref531954819][bookmark: _Ref531954811][bookmark: _Toc54862281]12.4 未能通过竣工后试验
[bookmark: _Ref531954829]12.4.1 工程或区段工程未能通过竣工后试验，且合同中就该项未通过的试验约定了性能损害赔偿违约金及其计算方法的，或者就该项未通过的试验另行达成补充协议的，承包人在缺陷责任期内向发包人支付相应违约金或按补充协议履行后，视为通过竣工后试验。
12.4.2 对未能通过竣工后试验的工程或区段工程，承包人可向发包人建议，由承包人对该工程或区段工程进行调整或修补。发包人收到建议后，可向承包人发出通知，指示其在发包人方便的合理时间进入工程或区段工程进行调查、调整或修补，并为承包人的进入提供方便。承包人提出建议，但未在缺陷责任期内收到上述发包人通知的，相关工程或区段工程应视为已通过该竣工后试验。
12.4.3 发包人无故拖延给予承包人进行调查、调整或修补所需的进入工程或区段工程的许可，并造成承包人费用增加的，应承担由此增加的费用并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Ref4415801][bookmark: _Toc54862282]第13条 变更与调整
[bookmark: _Ref532670395][bookmark: _Toc54862283][bookmark: _Ref532677087][bookmark: _Ref532668573][bookmark: _Ref532668569][bookmark: _Ref532670393][bookmark: _Ref532677084]13.1 发包人变更权 
[bookmark: _Ref4534979]13.1.1 变更指示应经发包人同意，并由工程师发出经发包人签认的变更指示。除第11.3.6项[未能修复]约定的情况外，变更不应包括准备将任何工作删减并交由他人或发包人自行实施的情况。承包人收到变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。发包人与承包人对某项指示或批准是否构成变更产生争议的，按第20条[争议解决]处理。
13.1.2 承包人应按照变更指示执行，除非承包人及时向工程师发出通知，说明该项变更指示将降低工程的安全性、稳定性或适用性；涉及的工作内容和范围不可预见；所涉设备难以采购；导致承包人无法执行第7.5款[现场劳动用工]、第7.6款[安全文明施工]、第7.7款[职业健康]或第7.8款[环境保护]内容；将造成工期延误；与第4.1款[承包人的一般义务]相冲突等无法执行的理由。工程师接到承包人的通知后，应作出经发包人签认的取消、确认或改变原指示的书面回复。
[bookmark: _Ref531955590][bookmark: _Ref531955587][bookmark: _Toc54862284][bookmark: _Ref4623207]13.2 承包人的合理化建议
13.2.1 承包人提出合理化建议的，应向工程师提交合理化建议说明，说明建议的内容、理由以及实施该建议对合同价格和工期的影响。
[bookmark: _Ref4681686][bookmark: _Hlk4682273]13.2.2 除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第13.3.3项[变更估价]约定执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。
13.2.3 合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，双方可以按照专用合同条件的约定进行利益分享。
[bookmark: _Ref532671484][bookmark: _Ref532669305][bookmark: _Ref532673541][bookmark: _Ref532669302][bookmark: _Toc54862285][bookmark: _Ref532671480][bookmark: _Ref532673538]13.3 变更程序
[bookmark: _Ref4534600]13.3.1 发包人提出变更
发包人提出变更的，应通过工程师向承包人发出书面形式的变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。
[bookmark: _Ref4534617]13.3.2 变更执行
承包人收到工程师下达的变更指示后，认为不能执行，应在合理期限内提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示需要采取的具体措施及对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第13.3.3项[变更估价]约定确定变更估价。
[bookmark: _Ref3835481]13.3.3 变更估价
13.3.3.1 变更估价原则
除专用合同条件另有约定外，变更估价按照本款约定处理：
（1） 合同中未包含价格清单，合同价格应按照所执行的变更工程的成本加利润调整；
（2） 合同中包含价格清单，合同价格按照如下规则调整：
1） 价格清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的费率和价格；
2） 价格清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的费率或价格；
3） 价格清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，该工程项目应按成本加利润原则调整适用新的费率或价格。
13.3.3.2 变更估价程序
[bookmark: _Ref531955605][bookmark: _Ref531955607][bookmark: _Toc296503150][bookmark: _Toc337558844][bookmark: _Toc296346651]承包人应在收到变更指示后14天内，向工程师提交变更估价申请。工程师应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，工程师对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。
因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。
13.3.4 变更引起的工期调整
因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第3.6款[商定或确定]并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。
[bookmark: _Toc54862286][bookmark: _Ref4431237]13.4 暂估价
[bookmark: _Ref4616729]13.4.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目，专用合同条件约定由承包人作为招标人的，招标文件、评标方案、评标结果应报送发包人批准。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价中。
专用合同条件约定由发包人和承包人共同作为招标人的，与组织招标工作有关的费用在专用合同条件中约定。
具体的招标程序以及发包人和承包人权利义务关系可在专用合同条件中约定。暂估价项目的中标金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。
[bookmark: _Ref4682312]13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目，承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，具体的协商和估价程序以及发包人和承包人权利义务关系可在专用合同条件中约定。确定后的暂估价项目金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。
因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
[bookmark: _Ref4431250][bookmark: _Toc54862287]13.5 暂列金额 
除专用合同条件另有约定外，每一笔暂列金额只能按照发包人的指示全部或部分使用，并对合同价格进行相应调整。付给承包人的总金额应仅包括发包人已指示的，与暂列金额相关的工作、货物或服务的应付款项。
对于每笔暂列金额，发包人可以指示用于下列支付：
（1） 发包人根据第13.1款[发包人变更权]指示变更，决定对合同价格和付款计划表（如有）进行调整的、由承包人实施的工作（包括要提供的工程设备、材料和服务）；
（2） 承包人购买的工程设备、材料、工作或服务，应支付包括承包人已付（或应付）的实际金额以及相应的管理费等费用和利润（管理费和利润应以实际金额为基数根据合同约定的费率（如有）或百分比计算）。
发包人根据上述(1)和（或）(2)指示支付暂列金额的，可以要求承包人提交其供应商提供的全部或部分要实施的工程或拟购买的工程设备、材料、工作或服务的项目报价单。发包人可以发出通知指示承包人接受其中的一个报价或指示撤销支付，发包人在收到项目报价单的7天内未作回应的，承包人应有权自行接受其中任何一个报价。
每份包含暂列金额的文件还应包括用以证明暂列金额的所有有效的发票、凭证和账户或收据。
[bookmark: _Toc54862288][bookmark: _Ref4431438][bookmark: _Toc337558845][bookmark: _Toc296503152][bookmark: _Toc296346653]13.6 计日工
13.6.1 需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由工程师通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入价格清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；价格清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由工程师按照第3.6款[商定或确定]确定计日工的单价。
13.6.2 采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送工程师审查：
（1） 工作名称、内容和数量；
（2） 投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；
（3） 投入该工作的材料类别和数量；
（4） 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5） 其他有关资料和凭证。
计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由工程师审查并经发包人批准后列入进度付款。
[bookmark: _Ref4617331][bookmark: _Ref4617318][bookmark: _Toc54862289]13.7 法律变化引起的调整
13.7.1 基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第13.8款[市场价格波动引起的调整]约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
13.7.2 因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由工程师按第3.6款[商定或确定]的约定处理。
13.7.3 因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
13.7.4 因法律变化而需要对工程的实施进行任何调整的，承包人应迅速通知发包人，或者发包人应迅速通知承包人，并附上详细的辅助资料。发包人接到通知后，应根据第13.3款[变更程序]发出变更指示。
[bookmark: _Ref531955627][bookmark: _Toc54862290][bookmark: _Ref18977613][bookmark: _Ref531955630]13.8 市场价格波动引起的调整
[bookmark: _Ref4709841]13.8.1 主要工程材料、设备、人工价格与招标时基期价相比，波动幅度超过合同约定幅度的，双方按照合同约定的价格调整方式调整。
13.8.2 发包人与承包人在专用合同条件中约定采用《价格指数权重表》的，适用本项约定。
[bookmark: _Ref4616996]13.8.2.1 双方当事人可以将部分主要工程材料、工程设备、人工价格及其他双方认为应当根据市场价格调整的费用列入附件6[价格指数权重表]，并根据以下公式计算差额并调整合同价格：
（1） 价格调整公式

公式中：△P---需调整的价格差额；
PO---付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的预留和支付、预付款的支付和扣回。第13条[变更与调整]约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；
A ---定值权重（即不调部分的权重）； 
[bookmark: _Hlk24103184][bookmark: _Hlk24103205][bookmark: _Hlk24103220][bookmark: _Hlk24103245]B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例，且A+B1+B2+B3+……+Bn=1；
Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
（2） 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
（3） 权重的调整
按第13.1款[发包人变更权]约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由工程师与承包人和发包人协商后进行调整。
（4） 承包人原因工期延误后的价格调整
因承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用本款第(1)项价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。
（5） 发包人引起的工期延误后的价格调整
由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用本款第（1）目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。
[bookmark: _Hlk24494865]13.8.2.2 未列入《价格指数权重表》的费用不因市场变化而调整。
13.8.3 双方约定采用其他方式调整合同价款的，以专用合同条件约定为准。
[bookmark: _Ref531955885][bookmark: _Ref531955880][bookmark: _Toc54862291]第14条 合同价格与支付
[bookmark: _Ref4431521][bookmark: _Toc54862292][bookmark: _Ref4431531]14.1 合同价格形式
14.1.1 除专用合同条件中另有约定外，本合同为总价合同，除根据第13条[变更与调整]，以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。
14.1.2 除专用合同条件另有约定外：
（1） 工程款的支付应以合同协议书约定的签约合同价格为基础，按照合同约定进行调整；
（2） 承包人应支付根据法律规定或合同约定应由其支付的各项税费，除第13.7款[法律变化引起的调整]约定外，合同价格不应因任何这些税费进行调整；
（3） 价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
14.1.3 合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条件的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
[bookmark: _Toc54862293][bookmark: _Ref531956881][bookmark: _Ref531956884]14.2 预付款
14.2.1 预付款支付
预付款的额度和支付按照专用合同条件约定执行。预付款应当专用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等合同工作。
除专用合同条件另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。
发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第15.1.1项[发包人违约的情形]执行。
[bookmark: _Ref531956907][bookmark: _Ref4797624][bookmark: _Hlk54429963]14.2.2 预付款担保
发包人指示承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条件另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。
发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。
[bookmark: _Toc4784195][bookmark: _Toc4784193][bookmark: _Toc4784194][bookmark: _Ref531956967][bookmark: _Ref4623398][bookmark: _Ref531956963][bookmark: _Toc54862294]14.3 工程进度款
[bookmark: _Ref531956987][bookmark: _Ref532679934]14.3.1 工程进度付款申请
（1）人工费的申请
人工费应按月支付，工程师应在收到承包人人工费付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并向承包人签发人工费支付证书，发包人应在人工费支付证书签发后7天内完成支付。已支付的人工费部分，发包人支付进度款时予以相应扣除。
（2）除专用合同条件另有约定外，承包人应在每月月末向工程师提交进度付款申请单，该进度付款申请单应包括下列内容：
[bookmark: _Ref24496054]1） 截至本次付款周期内已完成工作对应的金额；
2） 扣除依据本款第（1）目约定中已扣除的人工费金额；
3） 根据第13条[变更与调整]应增加和扣减的变更金额；
4） 根据第14.2款[预付款]约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
5） 根据第14.6.2项[质量保证金的预留]约定应预留的质量保证金金额；
6） 根据第19条[索赔]应增加和扣减的索赔金额；
7） 对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；
8） 根据合同约定应增加和扣减的其他金额。
[bookmark: _Ref531957608]14.3.2 进度付款审核和支付
除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并向承包人签发进度款支付证书。发包人逾期（包括因工程师原因延误报送的时间）未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。
工程师对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。工程师应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到工程师报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条[争议解决]的约定处理。
除专用合同条件另有约定外，发包人应在进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付利息；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付利息。 
发包人签发进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。
[bookmark: _Ref531957023]14.3.3 进度付款的修正
在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。
[bookmark: _Toc54862295][bookmark: _Ref4538578][bookmark: _Ref536647822][bookmark: _Ref536647814]14.4 付款计划表
[bookmark: _Ref4570974]14.4.1 付款计划表的编制要求
除专用合同条件另有约定外，付款计划表按如下要求编制：
（1） 付款计划表中所列的每期付款金额，应为第14.3.1项[工程进度付款申请]每期进度款的估算金额；
（2） 实际进度与项目进度计划不一致的，合同当事人可按照第3.6款[商定或确定]修改付款计划表；
（3） 不采用付款计划表的，承包人应向工程师提交按季度编制的支付估算付款计划表，用于支付参考。
[bookmark: _Ref4571011]14.4.2 付款计划表的编制与审批
（1） 除专用合同条件另有约定外，承包人应根据第8.4款[项目进度计划]约定的项目进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同进行分解，确定付款期数、计划每期达到的主要形象进度和（或）完成的主要计划工程量（含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等）等目标任务，编制付款计划表。其中人工费应按月确定付款期和付款计划。承包人应当在收到工程师和发包人批准的项目进度计划后7天内，将付款计划表及编制付款计划表的支持性资料报送工程师。
（2） 工程师应在收到付款计划表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经工程师审核的付款计划表后7天内完成审批，经发包人批准的付款计划表为有约束力的付款计划表。
（3） 发包人逾期未完成付款计划表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的付款计划表视为已经获得发包人批准。
[bookmark: _Toc54862296][bookmark: _Ref4538634]14.5 竣工结算
[bookmark: _Ref4571361]14.5.1 竣工结算申请
除专用合同条件另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后42天内向工程师提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条件中约定。
除专用合同条件另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：
（1） 竣工结算合同价格；
（2） 发包人已支付承包人的款项；
（3） 采用第14.6.1项[承包人提供质量保证金的方式]第（2）种方式提供质量保证金的，应当列明应预留的质量保证金金额；采用第14.6.1项[承包人提供质量保证金的方式]中其他方式提供质量保证金的，应当按第14.6款[质量保证金]提供相关文件作为附件；
（4） 发包人应支付承包人的合同价款。
[bookmark: _Ref4571384]14.5.2 竣工结算审核
（1） 除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到工程师提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由工程师向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。工程师或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。
[bookmark: _Ref4618006]（2） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付违约金；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付违约金。
（3） 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条件约定的方式和程序进行复核，或按照第20条[争议解决]约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。
[bookmark: _Ref15484305]14.5.3 扫尾工作清单
经双方协商，部分工作在工程竣工验收后进行的，承包人应当编制扫尾工作清单，扫尾工作清单中应当列明承包人应当完成的扫尾工作的内容及完成时间。
承包人完成扫尾工作清单中的内容应取得的费用包含在第14.5.1项[竣工结算申请]及第14.5.2项[竣工结算审核]中一并结算。
扫尾工作的缺陷责任期按第11条[缺陷责任与保修]处理。承包人未能按照扫尾工作清单约定的完成时间完成扫尾工作的，视为承包人原因导致的工程质量缺陷按照第11.3款[缺陷调查]处理。
[bookmark: _Ref15395020][bookmark: _Ref4571127][bookmark: _Ref4617582][bookmark: _Ref4571100][bookmark: _Ref4582115][bookmark: _Toc54862297][bookmark: _Ref4617592][bookmark: _Hlk15394931]14.6 质量保证金 
经合同当事人协商一致提供质量保证金的，应在专用合同条件中予以明确。在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时要求承包人提供质量保证金。
[bookmark: _Ref531955069][bookmark: _Ref531957153]14.6.1 承包人提供质量保证金的方式
承包人提供质量保证金有以下三种方式：
[bookmark: _Ref531955096]（1） 提交工程质量保证担保；
[bookmark: _Ref531955107]（2） 预留相应比例的工程款；
[bookmark: _Ref531955117]（3） 双方约定的其他方式。
除专用合同条件另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式，且承包人应在工程竣工验收合格后7天内，向发包人提交工程质量保证担保。承包人提交工程质量保证担保时，发包人应同时返还预留的作为质量保证金的工程价款（如有）。但不论承包人以何种方式提供质量保证金，累计金额均不得高于工程价款结算总额的3%。
[bookmark: _Ref18931667][bookmark: _Ref15419738]14.6.2 质量保证金的预留
双方约定采用预留相应比例的工程款方式提供质量保证金的，质量保证金的预留有以下三种方式：
[bookmark: _Hlk18840714][bookmark: _Ref531955143]（1） 按专用合同条件的约定在支付工程进度款时逐次预留，直至预留的质量保证金总额达到专用合同条件约定的金额或比例为止。在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
[bookmark: _Ref531955151]（2） 工程竣工结算时一次性预留质量保证金；
[bookmark: _Ref531955161]（3） 双方约定的其他预留方式。
除专用合同条件另有约定外，质量保证金的预留原则上采用上述第（1）种方式。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交工程质量保证担保，发包人应同时返还预留的作为质量保证金的工程价款。发包人在返还本条款项下的质量保证金的同时，按照中国人民银行同期同类存款基准利率支付利息。
[bookmark: _Ref532690096][bookmark: _Ref4571243]14.6.3 质量保证金的返还
缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，缺陷责任期满，发包人根据第11.6款[缺陷责任期终止证书]向承包人颁发缺陷责任期终止证书后，承包人可向发包人申请返还质量保证金。
发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于7天内将质量保证金返还承包人，逾期未返还的，应承担违约责任。发包人在接到承包人返还质量保证金申请后7天内不予答复，视同认可承包人的返还质量保证金申请。
发包人和承包人对质量保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条[争议解决]约定的争议和纠纷解决程序处理。
[bookmark: _Ref531957341][bookmark: _Ref531957339][bookmark: _Toc54862298]14.7 最终结清 
[bookmark: _Ref531957350]14.7.1 最终结清申请单
（1） 除专用合同条件另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条件约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
除专用合同条件另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。
（2） 发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。
[bookmark: _Ref531957369][bookmark: _Ref4624099]14.7.2 最终结清证书和支付
（1） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。
（2） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付利息；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付利息。
（3） 承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条[争议解决]的约定办理。
[bookmark: _Toc54862299][bookmark: _Ref11920396][bookmark: _Ref11874957][bookmark: _Ref11920407]第15条 违约
[bookmark: _Toc54862300][bookmark: _Ref4534376][bookmark: _Ref4534411][bookmark: _Ref4534399][bookmark: _Ref4534384]15.1 发包人违约
[bookmark: _Ref3841087]15.1.1 发包人违约的情形
除专用合同条件另有约定外，在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：
（1） 因发包人原因导致开始工作日期延误的； 
（2） 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；
（3） 发包人违反第13.1.1项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；
（4） 因发包人违反合同约定造成工程暂停施工的；
（5） 工程师无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（6） 发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（7） 发包人未能按照合同约定履行其他义务的。
[bookmark: _Ref4535692]15.1.2 通知改正
[bookmark: _Hlk16248297]发包人发生除第15.1.1项第(6)目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程实施，并通知工程师。
[bookmark: _Ref3841132]15.1.3 发包人违约的责任
[bookmark: _Hlk16247984]发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。
[bookmark: _Ref11958660][bookmark: _Ref11958663][bookmark: _Toc54862301]15.2 承包人违约
[bookmark: _Ref3841153]15.2.1 承包人违约的情形
除专用合同条件另有约定外，在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属于承包人违约：
（1） 承包人的原因导致的承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律法规、工程质量验收标准以及合同约定；
（2） 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
（3） 承包人违反约定采购和使用不合格材料或工程设备；
（4） 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；
（5） 承包人未经工程师批准，擅自将已按合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施或材料撤离施工现场；
（6） 承包人未能按项目进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（7） 由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
（8） 承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人指示进行修复的；
（9） 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（10） 承包人未能按照合同约定履行其他义务的。
[bookmark: _Ref531958512]15.2.2 通知改正
承包人发生除第15.2.1项第(7)目、第(9)目约定以外的其他违约情况时，工程师可在专用合同条件约定的合理期限内向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。
[bookmark: _Ref3841166]15.2.3 承包人违约的责任
承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。
[bookmark: _Toc54862302]15.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
[bookmark: _Toc54862303][bookmark: _Ref4510572][bookmark: _Ref3840457][bookmark: _Ref532142069]第16条 合同解除
[bookmark: _Ref531958499][bookmark: _Ref531958502][bookmark: _Toc54862304]16.1 由发包人解除合同
[bookmark: _Ref4535422]16.1.1 因承包人违约解除合同
除专用合同条件另有约定外，发包人有权基于下列原因，以书面形式通知承包人解除合同，解除通知中应注明是根据第16.1.1项发出的，发包人应在发出正式解除合同通知14天前告知承包人其解除合同意向，除非承包人在收到该解除合同意向通知后14天内采取了补救措施，否则发包人可向承包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为承包人收到正式解除合同通知的日期，但在第(5)目的情况下，发包人无须提前告知承包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：
[bookmark: _Ref531958536][bookmark: _Hlk18839947]（1） 承包人未能遵守第4.2款[履约担保]的约定；
（2） 承包人未能遵守第4.5款[分包]有关分包和转包的约定；
（3） 承包人实际进度明显落后于进度计划，并且未按发包人的指令采取措施并修正进度计划；
（4） 工程质量有严重缺陷，承包人无正当理由使修复开始日期拖延达28天以上；
（5） 承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将进入破产和（或）清算程序，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；
（6） 承包人明确表示或以自己的行为表明不履行合同、或经发包人以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同、或以不适当的方式履行合同；
（7） 未能通过的竣工试验、未能通过的竣工后试验，使工程的任何部分和（或）整个工程丧失了主要使用功能、生产功能；
（8） 因承包人的原因暂停工作超过56天且暂停影响到整个工程，或因承包人的原因暂停工作超过182天；
（9） 承包人未能遵守第8.2款[竣工日期]规定，延误超过182天；
（10） 工程师根据第15.2.2项[通知改正]发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的。
[bookmark: _Ref3841839][bookmark: _Ref4624315]16.1.2 因承包人违约解除合同后承包人的义务
合同解除后，承包人应按以下约定执行：
（1） 除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所有被通知解除的工作，并将相关人员撤离现场；
（2） 经发包人批准，承包人应将与被解除合同相关的和正在执行的分包合同及相关的责任和义务转让至发包人和（或）发包人指定方的名下，包括永久性工程及工程物资，以及相关工作；
（3） 移交已完成的永久性工程及负责已运抵现场的工程物资。在移交前，妥善做好己完工程和已运抵现场的工程物资的保管、维护和保养；
（4） 将发包人提供的所有信息及承包人为本工程编制的设计文件、技术资料及其它文件移交给发包人。在承包人留有的资料文件中，销毁与发包人提供的所有信息相关的数据及资料的备份；
（5） 移交相应实施阶段已经付款的并已完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等；
16.1.3 因承包人违约解除合同后的估价、付款和结算
因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：
（1） 合同解除后，按第3.6款[商定或确定]商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；
（2） 合同解除后，承包人应支付的违约金；
（3） 合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；
（4） 合同解除后，承包人应按照发包人的指示完成现场的清理和撤离；
（5） 发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。
因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项，发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条[争议解决]的约定处理。
16.1.4 因承包人违约解除合同的合同权益转让
合同解除后，发包人可以继续完成工程，和（或）安排第三人完成。发包人有权要求承包人将其为实施合同而订立的材料和设备的订货合同或任何服务合同利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人和（或）第三人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。
[bookmark: _Ref531958554][bookmark: _Toc54862305][bookmark: _Ref531958549]16.2 由承包人解除合同
[bookmark: _Ref3841758]16.2.1 因发包人违约解除合同
除专用合同条件另有约定外，承包人有权基于下列原因，以书面形式通知发包人解除合同，解除通知中应注明是根据第16.2.1项发出的，承包人应在发出正式解除合同通知14天前告知发包人其解除合同意向，除非发包人在收到该解除合同意向通知后14天内采取了补救措施，否则承包人可向发包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为发包人收到正式解除合同通知的日期，但在第(5)目的情况下，承包人无须提前告知发包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：
（1） 承包人就发包人未能遵守第2.5.2项关于发包人的资金安排发出通知后42天内，仍未收到合理的证明；
（2） 在第14条规定的付款时间到期后42天内，承包人仍未收到应付款项； 
（3） 发包人实质上未能根据合同约定履行其义务，构成根本性违约；
（4） 发承包双方订立本合同协议书后的84天内，承包人未收到根据第8.1款[开始工作]的开始工作通知；
（5） 发包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明发包人将进入破产和（或）清算程序或发包人资信严重恶化，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；
（6） 发包人未能遵守第2.5.3项的约定提交支付担保；
（7） 发包人未能执行第15.1.2项[通知改正]的约定，致使合同目的不能实现的；
（8） 因发包人的原因暂停工作超过56天且暂停影响到整个工程，或因发包人的原因暂停工作超过182天的；
（9） 因发包人原因造成开始工作日期迟于承包人收到中标通知书（或在无中标通知书的情况下，订立本合同之日）后第84天的。
发包人接到承包人解除合同意向通知后14天内，发包人随后给予了付款，或同意复工、或继续履行其义务、或提供了支付担保等，承包人应尽快安排并恢复正常工作；因此造成工期延误的，竣工日期顺延；承包人因此增加的费用，由发包人承担。
[bookmark: _Ref3842018][bookmark: _Ref4624336]16.2.2 因发包人违约解除合同后承包人的义务
合同解除后，承包人应按以下约定执行：
（1） 除为保护生命、财产、工程安全的工作外，停止所有进一步的工作；承包人因执行该保护工作而产生费用的，由发包人承担；
（2） 向发包人移交承包人已获得支付的承包人文件、生产设备、材料和其他工作；
（3） 从现场运走除为了安全需要以外的所有属于承包人的其他货物，并撤离现场。
16.2.3 因发包人违约解除合同后的付款
承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并退还履约担保：
（1） 合同解除前所完成工作的价款；
（2） 承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3） 承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4） 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；
（5） 按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；
（6） 按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；
（7） 按照合同约定应返还的质量保证金；
（8） 因解除合同给承包人造成的损失。
承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
[bookmark: _Ref3841966][bookmark: _Toc54862306]16.3 合同解除后的事项
16.3.1 结算约定依然有效
合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算及结算后的付款约定仍然有效，直至解除合同的结算工作结清。
16.3.2 解除合同的争议
[bookmark: _Hlk18988355]双方对解除合同或解除合同后的结算有争议的，按照第20条[争议解决]的约定处理。
[bookmark: _Toc54862307][bookmark: _Ref3840974][bookmark: _Ref3840605]第17条 不可抗力
[bookmark: _Ref531958161][bookmark: _Ref531958158][bookmark: _Toc54862308]17.1 不可抗力的定义
不可抗力是指合同当事人在订立合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免、不能克服且不能提前防备的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条件中约定的其他情形。
[bookmark: _Toc54862309]17.2 不可抗力的通知 
合同一方当事人觉察或发现不可抗力事件发生，使其履行合同义务受到阻碍时，有义务立即通知合同另一方当事人和工程师，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
不可抗力持续发生的，合同一方当事人应每隔28天向合同另一方当事人和工程师提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
[bookmark: _Toc54862310]17.3 将损失减至最小的义务
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，使不可抗力对履行合同造成的损失减至最小。另一方全力协助并采取措施，需暂停实施的工作，立即停止。任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
[bookmark: _Ref531958170][bookmark: _Ref531958172][bookmark: _Ref3840916][bookmark: _Toc54862311]17.4 不可抗力后果的承担 
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：
（1） 永久工程，包括已运至施工现场的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2） 承包人提供的施工设备的损坏由承包人承担；
（3） 发包人和承包人各自承担其人员伤亡及其他财产损失；
[bookmark: _Hlk51507024]（4） 因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的现场必要的工人工资由发包人承担；
（5） 因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人指示赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；
（6） 承包人在停工期间按照工程师或发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。
不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行支付。
[bookmark: _Toc54862312]17.5 不可抗力影响分包人 
分包人根据分包合同的约定，有权获得更多或者更广的不可抗力而免除某些义务时，承包人不得以分包合同中不可抗力约定向发包人抗辩免除其义务。
[bookmark: _Ref531958184][bookmark: _Ref531958181][bookmark: _Ref3840892][bookmark: _Ref4538024][bookmark: _Toc54862313]17.6 因不可抗力解除合同 
因单次不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，承包人应按照第10.5款[竣工退场]的规定进行。由双方当事人按照第3.6款[商定或确定]商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：
（1） 合同解除前承包人已完成工作的价款；
（2） 承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；当发包人支付上述费用后，此项材料、工程设备与其他物品应成为发包人的财产，承包人应将其交由发包人处理；
（3） 发包人指示承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；
（4） 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；
（5） 按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；
（6） 扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；
（7） 双方商定或确定的其他款项。
除专用合同条件另有约定外，合同解除后，发包人应当在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。
[bookmark: _Toc54862314][bookmark: _Ref11848264][bookmark: _Ref11848274]第18条 保险 
[bookmark: _Ref3840734][bookmark: _Ref3840730][bookmark: _Toc54862315][bookmark: _Ref531957911][bookmark: _Ref531957914][bookmark: _Toc351203616]18.1 设计和工程保险
18.1.1 双方应按照专用合同条件的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条件中明确约定。
18.1.2 双方应按照专用合同条件的约定投保第三者责任险，并在缺陷责任期终止证书颁发前维持其持续有效。第三者责任险最低投保额应在专用合同条件内约定。
[bookmark: _Toc54862316][bookmark: _Ref3840683]18.2 工伤和意外伤害保险
18.2.1 发包人应依照法律规定为其在施工现场的雇用人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费；并要求工程师及由发包人为履行合同聘请的第三方在施工现场的雇用人员依法办理工伤保险。
18.2.2 承包人应依照法律规定为其履行合同雇用的全部人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方雇用的全部人员依法办理工伤保险。
18.2.3 发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条件约定。
[bookmark: _Toc54862317][bookmark: _Ref3840782]18.3 货物保险
承包人应按照专用合同条件的约定为运抵现场的施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险，保险期限自上述货物运抵现场至其不再为工程所需要为止。
[bookmark: _Toc54862318][bookmark: _Ref4692231][bookmark: _Ref4692238]18.4 其他保险
[bookmark: _Toc351203617][bookmark: _Toc296503126][bookmark: _Toc337558832][bookmark: _Toc296346627]发包人应按照工程总承包模式所适用的法律法规和专用合同条件约定，投保其他保险并保持保险有效，其投保费用发包人自行承担。承包人应按照工程总承包模式所适用法律法规和专用合同条件约定投保相应保险并保持保险有效，其投保费用包含在合同价格中，但在合同执行过程中，新颁布适用的法律法规规定由承包人投保的强制保险，应根据本合同第13条[变更与调整]的约定增加合同价款。
[bookmark: _Toc54862319][bookmark: _Ref3840659]18.5 对各项保险的一般要求
18.5.1 持续保险
合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
[bookmark: _Ref4777650]18.5.2 保险凭证
合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件，保险单必须与专用合同条件约定的条件保持一致。
18.5.3 未按约定投保的补救
负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则另一方当事人可代为办理，所需费用由负有投保义务的一方当事人承担。
[bookmark: _Toc351203619][bookmark: _Toc337558834]负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到足额赔偿的，由负有投保义务的一方当事人负责按照原应从该项保险得到的保险金数额进行补足。
[bookmark: _Ref4692685]18.5.4 通知义务
除专用合同条件另有约定外，任何一方当事人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得另一方当事人同意，并通知工程师。
保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。
双方按本条规定投保不减少双方在合同下的其他义务。
[bookmark: _Toc54862320][bookmark: _Ref11874997]第19条 索赔 
[bookmark: _Ref4798164][bookmark: _Ref4798173][bookmark: _Toc54862321]19.1 索赔的提出
根据合同约定，任意一方认为有权得到追加/减少付款、延长缺陷责任期和（或）延长工期的，应按以下程序向对方提出索赔：
（1） 索赔方应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向对方递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；索赔方未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加/减少付款、延长缺陷责任期和（或）延长工期的权利；
（2） 索赔方应在发出索赔意向通知书后28天内，向对方正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额、延长缺陷责任期和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3） 索赔事件具有持续影响的，索赔方应每月递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额、延长缺陷责任期和（或）工期延长天数；
[bookmark: _Ref4796178]（4） 在索赔事件影响结束后28天内，索赔方应向对方递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额、延长缺陷责任期和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
（5） 承包人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索赔报告及相关索赔文件应向工程师提出；发包人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索赔报告及相关索赔文件可自行向承包人提出或由工程师向承包人提出。
[bookmark: _Toc54862322][bookmark: _Ref4796254][bookmark: _Ref4796262]19.2 承包人索赔的处理程序
（1） 工程师收到承包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时工程师可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2） 工程师应按第3.6款[商定或确定]商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后及时书面告知发包人，并在42天内，将发包人书面认可的索赔处理结果答复承包人。工程师在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3） 承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成支付。承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条[争议解决]约定处理。
[bookmark: _Toc54862323]19.3 发包人索赔的处理程序
（1） 承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；
（2） 承包人应在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后42天内，将索赔处理结果答复发包人。承包人在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3） 发包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条[争议解决]约定处理。
[bookmark: _Toc54862324]19.4 提出索赔的期限
[bookmark: _Ref3826634][bookmark: _Ref3826629]（1） 承包人按第14.5款[竣工结算]约定接收竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
（2） 承包人按第14.7款[最终结清]提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限均自接受最终结清证书时终止。
[bookmark: _Ref532197861][bookmark: _Toc54862325][bookmark: _Ref532142075]第20条 争议解决 
[bookmark: _Ref415507198][bookmark: _Toc54862326]20.1 和解
合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
[bookmark: _Toc54862327]20.2 调解 
合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
[bookmark: _Toc54862328][bookmark: _Ref532221532][bookmark: _Ref532221527]20.3 争议评审
合同当事人在专用合同条件中约定采取争议评审方式及评审规则解决争议的，按下列约定执行：
20.3.1 争议评审小组的确定
合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。如专用合同条件未对成员人数进行约定，则应由三名成员组成。除专用合同条件另有约定外，合同当事人应当自合同订立后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。
选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，为首席争议评审员。争议评审员为一人且合同当事人未能达成一致的，或争议评审员为三人且合同当事人就首席争议评审员未能达成一致的，由专用合同条件约定的评审机构指定。
除专用合同条件另有约定外，争议评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。
[bookmark: _Ref532287270]20.3.2 争议的避免
合同当事人协商一致，可以共同书面请求争议评审小组，就合同履行过程中可能出现争议的情况提供协助或进行非正式讨论，争议评审小组应给出公正的意见或建议。
此类协助或非正式讨论可在任何会议、施工现场视察或其他场合进行，并且除专用合同条件另有约定外，发包人和承包人均应出席。
争议评审小组在此类非正式讨论上给出的任何意见或建议，无论是口头还是书面的，对发包人和承包人不具有约束力，争议评审小组在之后的争议评审程序或决定中也不受此类意见或建议的约束。
[bookmark: _Ref4695594]20.3.3 争议评审小组的决定
合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天或争议评审小组建议并经双方同意的其他期限内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条件中对本项事项另行约定。
20.3.4 争议评审小组决定的效力
争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。
任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。
任何一方当事人不接受争议评审小组的决定，并不影响暂时执行争议评审小组的决定，直到在后续的采用其他争议解决方式中对争议评审小组的决定进行了改变。
[bookmark: _Toc54862329][bookmark: _Ref532221748][bookmark: _Ref532221752]20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条件中约定以下一种方式解决争议：
（1） 向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2） 向有管辖权的人民法院起诉。
[bookmark: _Toc54862330]20.5 争议解决条款效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同的不生效、无效、被撤销或者终止的，不影响合同中有关争议解决条款的效力。

[bookmark: _Toc27288][bookmark: _Toc13822][bookmark: _Toc256000081][bookmark: _Toc247514197][bookmark: _Toc247527798][bookmark: _Toc29049641][bookmark: _Toc184635122]
B 专用合同条件
[bookmark: _Toc54862332]第1条 一般约定
1.1 词语定义和解释
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件：指合同履行过程中的各种补充协议。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.5 单位/区段工程的范围：依据设计图纸确定。
1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：/。
1.1.3.10 永久占地包括：依据设计图纸确定。
1.1.3.11 临时占地包括：本工程完工后不影响原地表用途，且归还土地原使用单位的占地。
1.2 语言文字
本合同除使用汉语外，还使用/语言。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：现行有关国家和本省发布的与本建设项目相关的规范性文件。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：执行国家标准、行业标准、工程所在地的地方颁布的所有现行规范、规程和标准等，若上述规范、规程和标准做出修改时，则以修订后的新的规范、规程和标准为准，有出入的则以较严格的为准。
1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人及监理工程师,并提供拟采用相应标准（如承包人企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包人与发包人、监理工程师协商或征求相关部门确定。
发包人提供的国外标准、规范的份数：/。
发包人提供的国外标准、规范的时间：/。
1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：/。
1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：见施工图纸、发包人要求、凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人和监理工程师，并提供拟采用标准（如企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包单位与发包人、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）发包人要求；
（6）通用合同条款；
（7）其他合同文件。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 发包人文件的提供
发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：合同签订后10日历天内提供。
1.6.2 承包人文件的提供
承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：承包人应依据项目合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的勘察、设计、采购、施工任务，保证勘察、设计、采购、施工质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的勘察、设计、采购、施工服务。承包人向发包人提供的文件及数量包括但不限于施工图、构件深化设计图、进度计划、专项施工方案、安全文明施工方案、应急预案、应急方案等；施工图设计文件、施工组织设计（经施工图审查合格的设计文件及可编辑的电子文件）；施工图预算书及工程量清单；施工过程内业资料、竣工备案资料（需扫描一套完整电子档），竣工结算资料，具体以建设行政主管部门或发包人要求为准。
	序号
	应交付的资料及文件名称
	份 数
	有关事宜

	1
	评审合格的方案设计文本（含总平面图）
	12套
	含全套电子版

	2
	满足评审要求的初步设计、概算报审稿
	8套
	含全套电子版

	3
	评审合格的初步设计、概算正式文本
	8套
	含全套电子版

	4
	满足审查要求的施工图设计文件报审稿
	6套
	含全套电子版

	5
	审查合格的施工图设计文件文件正式文本、施工图预算书及工程量清单
	12套
	含全套电子版

	6
	项目实施过程各类设计变更
	8份
	含全套电子版

	7
	竣工图
	8份
	含全套电子版

	上述设计文件的电子文档（彩图部分为jpg格式，其他设计图为CAD格式，文字部分为word格式），如发包人所需的其他资料文件或增加资料份数，承包人应无条件提供，该费用已包含在合同总价中。


[bookmark: _Toc29215][bookmark: _Toc497142731][bookmark: _Toc340128279][bookmark: _Toc29049643][bookmark: _Toc256000083][bookmark: _Toc427855953][bookmark: _Toc8970][bookmark: _Toc487106371][bookmark: _Toc2254][bookmark: _Toc314211786]1.6.4 文件的照管
关于现场文件准备的约定：承包人应自费购买实施本工程所需要的所有标准或规范，并在工地现场保存完整的一套，以备发包人和监理人查阅。
如果某工程、工艺或国内没有相应标准或规范，承包人应在该工程、工艺或工作开始10日历天前以书面形式报告监理人，并按监理人的指示执行；承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用，并不得对外出示，或提供给无关第三者。
1.7 联络
1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：              。
发包人的送达地址：                                。
承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：               。
承包人的送达地址：                                。
1.10 知识产权
1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人。
1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：归发包人所有，发包人有权要求承包人提供任何样式及版本的图纸，承包人不得以任何理由拒绝。
1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。
1.11 保密
双方订立的商业保密协议（名称）： / ，作为本合同附件。
双方订立的技术保密协议（名称）：/，作为本合同附件。
1.13 责任限制
承包人对发包人赔偿责任的最高限额为：不超过人民币签约合同价的10%。
1.14 建筑信息模型技术的应用
关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：由承包人承担。
[bookmark: _Toc54862333][bookmark: _Toc5229][bookmark: _Toc18003][bookmark: _Toc427855954][bookmark: _Toc340128281][bookmark: _Toc487106373]第2条 发包人
[bookmark: _Toc29049644][bookmark: _Toc20632][bookmark: _Toc10792][bookmark: _Toc497142732][bookmark: _Toc10382][bookmark: _Toc256000084]2.2 提供施工现场和工作条件
2.2.1 提供施工现场
关于发包人提供施工现场的范围和期限：发包人在中标通知书发出后15日历天内根据场地现有条件移交给承包人。
2.2.2 提供工作条件
关于发包人应负责提供的工作条件包括：由发包人根据现有条件提供。
2.3 提供基础资料
关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：发包人应将取得的现场地下、水文条件及环境方面的所有资料提供给承包人。承包人应负责核实和解释所有此类资料，发包人对这些资料的准确性、充分性和完整性不承担责任。
发包人若未提供此类资料，则由承包人自行或委托具有相应资质的部门通过测绘等方式提供并承担一切费用。
2.5 支付合同价款
2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：执行通用合同条款。
2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式，具体由双方另行约定。
2.7 其他义务
发包人应履行的其他义务：除工程勘察审查费、施工图审查费、桩基检测费、基坑监测费与消防工程完工后第三方检测费由发包人支付外，其余检测费均由承包人承担且已计入工程总包费中，承包人应按相关定额计价规范单独列入施工图预算。
[bookmark: _Toc54862334][bookmark: _Toc17123][bookmark: _Toc29137][bookmark: _Toc487106375]第3条 发包人的管理
[bookmark: _Toc3434][bookmark: _Toc20557][bookmark: _Toc427855955][bookmark: _Toc29049645][bookmark: _Toc15637][bookmark: _Toc340128284][bookmark: _Toc256000085][bookmark: _Toc314211787][bookmark: _Toc497142733][bookmark: _Toc487106376]3.1 发包人代表（发包人项目负责人）
发包人代表的姓名：                                 ；
发包人代表的身份证号：                             ；
发包人代表的职务：                                 ；
发包人代表的联系电话：                            ；
发包人代表的电子邮箱：                             ；
发包人代表的通信地址：                             ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：①督促监理工程师按照监理合同办事；②协调各有关单位工作；③工程进度与工程量、工程变更、联系单、签证单的现场确认；④督促并控制好工程进度、质量、投资以及合同履行过程中与发包人有关的具体事宜；⑤涉及经济类的最终以结算审核单位意见为准。
发包人代表的职责：                                。
3.2 发包人人员（发包人项目技术负责人）
发包人人员姓名：                                   ；
发包人人员职务：发包人代表助手；
发包人人员职责：发包人代表授权范围内的职责。
3.3 工程师
3.3.1 工程师名称：/；
工程师监督管理范围、内容：/；
工程师权限：/。
3.6 商定或确定
3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：执行通用合同条款。
3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：执行通用合同条款。
关于对工程师的确定提出异议的具体约定：执行通用合同条款。
3.7 会议
3.7.1 关于召开会议的具体约定：执行通用合同条款。
3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：执行通用合同条款。
4. 承包人[bookmark: _Toc19774][bookmark: _Toc32447][bookmark: _Toc487106378]4.1承包人的一般义务承包人应履行的其他义务:
(1)承包人在方案设计之前需提供设计理念（包括外立面、整体布局、户型、创意、亮点等）经发包人认可后才可进行方案设计。
(2)发包人或其上级主管部门在项目实施阶段要求对审查合格后的方案设计、初步设计文件或施工图设计进行调整，承包人应无条件执行，所发生的费用包含在合同总价中不再另行增加费用。
(3)本项目所有需进行审图及消防报批的相关手续包括但不仅限于工程图纸等相关资料的印章加盖、送审报批、证照获批获取等等均由承包人完成，并需按发包人和承租方/运营方的要求完成本项目区域内二次装修审图及消防报批手续、获取建筑工程二次装修审图及消防设计审核合格意见书以及建筑工程消防设计验收合格意见书。其他消防相关证照的获取按如下要求完成：
1) 承包人应按照发包人和承租方/运营方提供的商场布置图完成消防系统的设计，将商场布置显示在消防报建图中，并最终获得合格的消防审核意见书。
2) 若项目已完成消防报批，但其报建图未反映本项目的商场布置，则需重新按上述程序完成。
3) 所有施工图审查合格及消防设计审核合格意见书、建筑工程综合竣工验收的消防合格意见书须在本项目开业前210日历天递交发包人/运营方，二次装修工程的消防验收合格意见书须在本项目开业前30日历天递交发包人/运营方。
(4)承包人设计人员应根据项目开展需要对设计范围内的各类材料、设备、苗木等提出选样意见，并积极响应发包人要求参加选样、定样等工作，必要时应参与异地选样工作。承包人应积极配合，并独立承担本方相关人员差旅工作费用。各类材料、设备、苗木等采购前经发包人批准后方可采购。
(5)施工现场配合及后续服务：设计人还应按照招标文件和合同的约定承担施工期间的设计交底、技术指导、现场配合等服务，时间从提供正式的施工图文件至工程通过工程综合竣工验收并配合项目审计、备案、移交止。
(6)设计人应拟派一名常驻施工现场设计代表：须从事设计工作满5年以上（含5年）且{具备一级注册建筑师执业资格【或具备二级注册建筑师执业资格及高级工程师（或以上）】或【土木工程专业毕业及高级工程师（或以上）】}，每月驻场不少于22日历天，否则视同合同违约，如有违约设计人应向发包人支付5000元/天的违约金。如有不尽其职或虚挂其名的情况，发包人有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求设计单位退场并单方面终止合同；如发包人需要其他专业设计人员到场协助，设计人应无条件满足发包人要求及时到场，若未按要求到场，视同合同违约，如有违约设计人应向发包人支付5000元/人·次的违约金；上述人员一切费用已包含在设计费中。设计代表职责包括以下内容： 
A、负责与设计文件（建筑方案设计、初步设计、施工图设计、人防设计、消防设计等）审批主管部门或上级单位及时沟通，并通过审批； 
B、负责现场图纸答疑； 
C、负责解决现场出现的由设计处理的问题； 
D、负责及时交递设计变更图纸及通知书等。
(7)承包人未在发包人及相关主管部门通知2小时内响应的，或未在2日历天内落实发包人及相关主管部门要求的工作，每次按20000元违约计取。
(8)承包人必须保证在可预见的建设期内满足规划、建筑、消防、人防等相关设计新规范要求。由于新设计规范的变更造成的图纸更改工作量，不给予增补设计费。 
(9)由于设计失误引起设计变更或质量事故造成工程费用增加的，均应由承包人自费承担，且工期不顺延。为此给发包人造成损失的，承包人应当予以赔偿。 
(10)在施工过程中，若出现设计文件因遗漏或存在缺陷而需要修改补充或调整，由此产生的费用由承包人自行承担，工期不予顺延。 
(11)若发包人认为有必要的话，则承包人应无条件按其要求增加技术设计，编制技术设计文件，该编制费用已包括在合同约定的设计费中，发包人无需另行支付设计费。  
(12)承包人应确保设计内容满足发包人造价控制要求，对造价影响较大的内容，应在设计过程中提出方案比选意见供发包人选择。 
(13)当承包人超出计划时间仍未完成初步设计、施工图设计及其他专项设计时，发包人有权要求其更换设计团队或补充外部力量进行初步设计、施工图设计及其他专项设计，限时完成设计任务。情节严重的，发包人有权解除合同，承包人并按16.1.1支付违约金。 
(14)关于变更的范围的约定：除发包人提出变更建设规模或建设标准，原则上不产生设计变更。对确需设计变更的，承包人应由提出变更原因说明。设计变更不得降低原设计标准。设计变更应经建设、监理、施工和设计单位共同确认签章。
(15)承包人应向发包人和监理工程师（监理合同另行约定除外）在施工现场各提供必要的办公场所（总建筑面积不少于144㎡）及有关设备设施（包括但不限于电脑、彩色打印机、办公桌椅、资料柜），此费用已包含在承包人的合同总价中，发包人不另行支付。
(16)承包人应在中标通知书发出之日起15日历天内，编制工程开发建设总进度计划和工程项目管理及实施方案报送发包人审批。工程开发建设总进度计划和工程项目管理及实施方案应按工程准备、勘察、设计、采购、施工、初步验收、预验收、工程综合竣工验收、缺陷修复和保修等分阶段编制，作为控制合同工程进度以及支付工程款的依据。
(17)承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本合同工程过程中，承包人应：①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或监理工程师或有关主管部门有相关要求时，应负责提供照明、警卫、护栏、警告标志等安全防护措施，并承担责任和费用。
(18)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按照有关部门要求及时办理，并承担责任和费用。
(19)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程综合竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责承包范围内全部成品半成品的保护工作，并承担责任和全部费用。
(20)处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位(供水、供电、广电、通信、燃气、国防、军队等)确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成交通事故、施工安全事故及施工作业过程中损毁管线（包括地上管线、地下管线等）等情况的损失由承包人自行承担。所有使用费用也已包含在合同总价中，发包人不再另行支付，承包人应及时缴交相关费用，逾期不缴交，发包人有权不予支付当期进度款。
(21)施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本工程所有施工建筑垃圾均应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排水排污附属设施等，均由承包人自行负责施工，施工费用均包括在合同总价中。本工程的施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费、临时设施费，均包括在合同总价中。
(22)承包人由于现场安全文明措施不到位、人员不到岗导致工程进度滞后、安全措施未落实或出现质量问题等情况的，发包人将予以违约处罚。由于上述原因导致被相关主管部门、上级单位通报或发包人书面函告的情况，发包人有权处以每次人民币5000元至50000元违约金。
(23)承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火、防洪、防台风、防雨等防治自然灾害、防人为破坏的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，处理工作及费用均由承包人全部负责。
(24)承包人应在施工现场设置标有企业名称、开竣工时间、工地负责人的标志牌，以利有关部门和群众的监督。
(25)本项目临时围挡范围为本项目红线范围内，施工高度应满足发包人要求，暂定5米；围挡做法应符合主管部门及发包人要求；按发包人要求对围挡上宣传广告布置及更新；上述内容所需要的费用，承包人已综合考虑，并包含在合同总价中，发包人不再另行支付。
(26)本项目施工主要出入口门楣及大门两侧的CI设置应满足发包人要求（例如门楣顶部设置集团标志，有关集团的宣传内容），所需要的费用，承包人已综合考虑，并包含在合同总价中，发包人不再另行支付。
(27)本项目红线范围内任何施工过程，严禁设置宿舍（住人），违反本条款要求处人民币2000~20000元罚款，并限期整改到位，未按期整改到位视同合同违约。
(28)未经发包人同意，承包人不得以任何名义作任何关于该项目的宣传报道，无论该等报道是施工现场或社会宣传媒体，经发包人同意的，承包人必须积极配合相关宣传报道、形象展示行为。
(29)凡施工过程中所涉及的周边村庄排水问题，承包人必须采取相应措施，无条件确保排水顺畅，承包人已综合考虑，并包含在合同总价中，发包人不再另行支付。
(30)承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料，并负责施工现场的协调工作，因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
(31)自行协调解决施工中与周边各方面关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其它地方因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。
(32)发包人提供的施工场地即为工程现场现状，承包人在投标踏勘工程现场时已进行确认。场地内运输道路由承包人自行解决并承担费用，发包人提供的红线范围内场地是发包人能够最大限度提供的施工用地。若承包人在场地红线外搭设临时设施，相关手续由承包人申请，无论任何原因导致外部相关单位要求拆除的，承包人必须按收到的通知要求予以拆除并自行承担费用。
(33)发包人负责将施工所需水、电接至本项目红线附近接驳点；从接驳点后二次的接引工作及费用、施工期的水、电费用 (含空载、损耗等) 均由承包人承担。
(34)项目周边有市政雨污水管线接入点，承包人应综合施工需要、现场实际情况及当地政府相关部门的要求自行解决施工现场雨污水的排放，费用由承包人承担；承包人需自备发电机以便因各种原因造成的临时停电时工程正常施工，由此引起的一切费用 (包括发电机组进出场费、租赁费、燃油费、人工费、维护维修费、设备材料购置费、折旧费等费用)由承包人承担。
(35)承包人在投标踏勘工程现场时已确认项目周边市政道路的实际情况，在施工组织设计时已充分考虑相关影响因素，若拟开口的位置涉及需要破坏原市政设施，发包人予以协助办理相关手续，涉及增加的费用(含人行道及绿地拆除及恢复、绿植赔偿费、临时道路施工、围墙改造、人行道及绿地占用等费用) 由承包人自行承担。
(36)承包人应在施工组织设计书中就可预见的台风、雨季、水保施工，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的一切费用承包人已计入在相关项目的单价和本签约合同价之中。承包人应根据本项目施工现场的实际情况和施工工期要求，承包人应在施工组织设计书中自行考虑诸如可预见的台风、施工设备的停放、雨季季节施工现场的防风、防雨措施，施工废水、雨季施工增加的抽水台班费用、废物的处理等一切必要的措施，确保周围居民和周边企业不受影响，使施工顺利进行，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。
(37)技术方案和施工新工艺、新技术等专家论证所需的差旅费、交通费、专家费、会务费等各种费用已包含在合同总价中，发包人不再另行支付。
(38)涉及本项目的供水、供电、广电、通信、燃气等建设申请及安装调试事宜由工程总承包单位按项目实际进度要求负责办理，并在施工及竣工验收过程中提前做好配合衔接，发包人不另行支付配合费用。
(39)承包人应按照发包方进度要求（包括工程开发建设总进度计划、发包方下发的任务书、发包人±0节点、地下室顶板节点、封顶节点、落架节点等要求，若有冲突按完成时间较早的为准），全力配合现场施工、检测、监测、试验等工作，所需赶工采取的一切措施费用，承包人已综合考虑，并包含在合同总价中。承包人应无条件按时完成发包人可能提出提前完成部分区域工程的赶工等施工，并按发包人指令时限完成。
(40)因承包人放样测量误差超限、施工误差超限或施工、放样错误或管理不力等原因导致面积、尺寸误差超限或违反规范，承包人应承担相应的责任及赔偿相应的损失。
(41)试验桩、实验桩、冲孔桩龄期、基坑支护工程、地下障碍物处理、基础施工前的降水等所需时间均包含在合同工期里面，不得再另行做工期签证。
(42)本项目土方外运量为土方挖方与填方量平衡后余量；本项目回填土不考虑外购；土方运距均按3km考虑。编制预算文件中一律按以上要求执行，承包人应自行踏勘及勘察，并已包含在合同总价中，发包人不再另行支付。
(43)承包人应严格执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定。
(44)关于桩基工程：
1）本项目试验桩（标准桩）工程量（若有）、预选桩工程量（若有）、任何原因引起的补桩工程量及满足桩基检测工作需要（包括但不限于施工桩帽、使场地及便道满足静载检测要求等）产生的费用，承包人已综合考虑，并包含在合同总价中，发包人不再另行支付。
2)本项目桩基施工机械应能满足发包方进度需求且桩基施工机械应为出厂2年内机械。
3）桩基工程按实计量（有效桩长），每根桩施工应全过程录像及留置必要的照片，全过程录像应从管桩材料起吊开始至施工结束（含终压压力表压力值、送砍桩长度测量、举牌），不可中断，录像包含内容详见附件13（若为灌注桩应参考上述约定录像内容且能据实表达有效桩长）。影像资料按日期-桩号（配桩+送砍桩数据）建档并与施工记录同时报送至发包人（需报送2份，硬盘存储），桩基工程影像资料作为结算依据。留置影像资料所需的各种设备承包人自理。
(45)本项目按合同规定可引起合同总价增加的事项（例如签证、索赔、市场价格变化、设计变更等），在竣工结算时统一支付。
(46)本项目临时用水用电过户应在承包方进场15日历天内完成，未在合同约定期限内过户完成，15日历天内处2000元/天罚款，15日历天（含）以上处4000元/天罚款。
(47)垂直运输机械使用费用包干计取，已含在合同总价中，合同执行过程中不再调整价格。
(48)本项目所有为保证施工质量所采取的措施（包括但不限于桩基施工采用尖头型一体化桩尖、引孔；混凝土按设计要求添加添加剂等），其费用已包含在合同总价中，发包人不再另行支付。
(49)夜景工程、电子与智能化工程、电梯工程、空调相关技术参数应经发包人审核批准同意。
(50)根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文）、《住房和城乡建设部办公厅关于推进住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训工作的通知》（建办人函〔2019〕384号）等配备施工现场管理人员。项目管理班子成员应持证上岗。
(51)为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经发包人、监理工程师批准的工程施工进度计划进行施工，按照《建设工程项目管理规范》规定建立施工项目组织管理机构，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员（工程总负责人、勘察负责人、设计负责人、施工总承包项目负责人、施工技术负责人、施工员、质量员、材料员、机械员、安全员、试验员、安装工程负责人、质量总监、安全总监、商务总监、测量主管、劳资专管员、专职综合资料员（非工程内业资料员，负责发包人所需报送各相关主管部门、上级主管单位的资料及报表、项目相关报道等资料的撰写），上述人员均不可兼职。配备人数应满足法律法规、工程建设需要、发包人、监理人要求等），和施工班组技术骨干以及施工人员到发包人工地现场，做好工程各项施工工作。
(52)承包人施工现场管理人员考勤签到设备由承包人自行购置，产生的费用由承包人自行承担，发包人不另行支付。
(53)承包人应遵守上级主管部门及发包人对该地域的管理制度。
(54)对发包人及上级主管部门日常检查，承包人必须在规定时效内整改完成并提交书面反馈材料，逾期未整改完成并提交，发包人将对承包人予以违约处罚。对发包人及上级主管部门日常检查及季度检查，承包人未及时整改完成并提交反馈的，处以违约金人民币10000元/日（违约日期计算从检查规定回复截止日后第二天开始计算）。对发包人及各级主管部门检查未及时整改并反馈的，发包人有权不予签认当期计量款或扣除未整改部分。
(55)农民工工资应从总承包人直接支付到农民工本人的银行账户。总承包人应当在工程施工合同签订之日起30日内开立专用账户，并与建设单位、开户银行签订资金管理三方协议（参考文本见福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知附件1）。总承包人应当在专用账户开立后的30日内通过福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台填报相关信息，完成备案。专用账户资金不得因支付为本项目提供劳动的农民工工资之外的原因被查封、冻结或者划拨。发包人应每月按时足额将人工费用拨付到总承包人专用账户用于支付农民工工资。工程有专业分包、劳务分包的，分包单位应委托总包单位代发工资，并与总包单位签订农民工工资委托支付协议（参考文本见福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知附件2）。总承包人应负责落实实名制管理制度，配备实名制管理所必需的软硬件设施设备，及时对农民工基本信息进行采集、核实、更新，建立实名制管理台账。总承包人或者分包单位应当依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记。总承包人应当将专用账户、用工管理和工资支付纸质材料和电子档案等有关资料妥善保存，至少保存至工程完工且工资全部结清后3年。总承包人应当在桩基先行开工前在福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台设立项目实名制管理账户，并对接绑定实名制管理软硬件设施设备。未尽事宜详见《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知｛闽人社发〔2022〕1号｝、《漳州市人力资源和社会保障局等四部门关于落实有关事项的通知》（漳人社〔2022〕28 号）、漳建筑函〔2022〕26 号以及漳州市人力资源和社会保障局等有关部门关于工程建设领域农民工工资专用账户管理和工程建设领域农民工工资保证金管理等相关文件的要求，落实农民工工资支付的相关规定（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）
(56)承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。（承包人应承诺每月足额发放农民工工资，若出现因承包人拖欠农民工工资导致农民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权向承包人收取每次30万元人民币承诺违约金；若由发包人或政府有关部门代为支付农民工工资的，发包人有权向承包人收取所代付的农民工工资总金额10%的管理费）。
(57)按照闽建筑〔2021〕12号要求承担施工现场建筑工人实名制管理职责，制定本企业建筑工人实名制管理制度，配备专（兼）职建筑工人实名制管理人员，通过信息化手段将相关数据实时、准确、完整上传至相关部门的建筑工人实名制管理平台。
(58)为保证本项目工程资金专款专用，承包单位应设立监管账户，监管账户应在本合同签订15个日历天内设立完成，未设立监管账户，发包方有权不予支付工程款，视同承包人合同违约且给发包人造成的一切损失由承包人承担。
(59)承包人的要求、通知等均应以书面形式由承包人工程总负责人签字加盖承包人项目部章或公章后递交监理人，由监理人递交发包人，口头汇报不作依据。
(60)承包人在施工过程中，必须对各分部分项工程，如基础、结构、装修、配套、环境等进行连续拍照及录像，竣工之日应交付配音、配乐、配字幕的录像带及照片，片长10－15分钟。注意：录像带和照片须包括竣工全貌、细部施工过程及承包人施工过程中一些技术处理的领先做法等。
(61)根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人应按有关规定提供完整竣工纸质资料捌套。承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的编制、收集，在工程综合竣工验收后一个月内提交满足工程综合竣工验收归档所需的声像档案资料、电子文档资料等，其费用由承包人承担。并应配合发包人进行有关资料的备案。承包人若未按本合同专用条款规定时间交付工程综合竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款，每拖延一天罚款人民币20000元。
(62)当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的费用承包人必须先缴清，不直接从承包人的工程款中扣除。如未缴清，发包人有权不予支付当期进度款，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。
(63)其他按发包人要求的承包人完成本项目所需的所有义务。
注：每次申请拨款前承包人必须先缴清违约金，不直接从承包人的工程款中扣除。如未缴清相应违约金，发包人有权不予支付当期进度款。
[bookmark: _Toc27526][bookmark: _Toc497142734][bookmark: _Toc31958]4.2 履约担保[bookmark: _Toc340128286][bookmark: _Toc323711472][bookmark: _Toc221951153][bookmark: _Toc487106379][bookmark: _Toc262637992][bookmark: _Toc323711183]承包人是否提供履约担保：是。
履约担保形式：承包人可以选择以下任选一种形式提交：①现金（电汇或银行转账）。②银行保函，银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。③由担保公司出具的保函，担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。④建设工程保证保险，保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。以保函或保证保险形式提交以保函或保证保险到达发包人财务部门并签收的时间为准。
履约担保金额：承包人合同签订时属于福建省建筑业龙头企业且房屋建筑类企业季度信用得分超过（含）85 分的，其履约担保金额为中标合同价的 5 ％；其他承包人的履约担保金额，为中标合同价的 10 ％。
履约担保期限：履约担保金截止至工程综合竣工验收合格之日。如工程实际工期超过履约担保有效期，则有效期需延长至工程实际竣工验收合格之日后，否则发包人有权暂扣与履约担保金金额相等的工程款。
履约担保提交时间：承包人应在合同签订前提交。未按规定提供履约担保视为自动放弃中标权，投标保证金不予退还，给发包人造成的损失超过投标保证金的还应赔偿发包人所有损失。
履约担保的退还：工程综合竣工验收合格且资料完整归档后，承包人提出退保申请，发包人一次性无息退还。若采用保函或保险时凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。
4.3工程总负责人4.3.1 工程总负责人姓名：                     ；
执业资格或职称类型：                              ；
执业资格证或职称证号码：                          ；
联系电话：                                        ；
电子邮箱：                                         ；
通信地址：                                        。
承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人更换工程总负责人，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金，违约金为50万元人民币/人次，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。
4.3.2 工程总负责人每月在现场的时间要求：工程总负责人在合同约定的进场时间后（没有特别约定的则为中标通知书发出后10日历天内）超过7日历天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗签到不少于22日历天。如工程总负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，须事先征得发包人现场负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后3日历天内需补书面请假，由发包人现场负责人签字才生效。
工程总负责人未经批准擅自离开施工现场的违约责任：若工程总负责人未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或工程总负责人应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现工程总负责人违反上述规定的，承包人每日历天或每次应付违约金10000元人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时工程总负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的相关责任。工程总负责人一周累计缺岗5次（含）以上的，发包人有权单方解除合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
4.3.3 承包人对工程总负责人的授权范围:工程总负责人经承包人授权后代表承包人全面负责履行本施工合同所赋予的职权和工作。
4.3.4 承包人擅自更换工程总负责人的违约责任：须向发包人交纳违约金，违约金为50万元人民币/人次，发包人有权酌情确定是否解除合同，如解除合同，承包人已交付的履约担保金不予退还，同时承担因此造成的损失。承包人确实需更换工程总负责人，须经发包人同意且向建设行政管理部门备案批准后方可更换，同时应向发包人缴纳违约金每次50万元人民币；若更换的工程总负责人能力、水平、资质低于被替换人，发包人有权要求承包人更换。
4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总负责人的违约责任:因承包人工程总负责人管理水平未达到发包人要求，发包人有权要求承包人更换工程总负责人，承包人无正当理由拒绝更换工程总负责人的，可视为工程总负责人不到岗，承包人须向发包人交纳违约金，违约金为50万元人民币/人次，发包人有权单方解除合同，其已交付的履约保证金不予返还，责令承包人退场，且发包人全部责任和损失由承包人承担。
4.3.6每次申请拨款前承包人必须先缴清违约金，不直接从承包人的工程款中扣除。如未缴清相应违约金，发包人有权不予支付当期进度款。
4.3.7承包人若需变更工程总负责人、勘察项目负责人、设计项目负责人、施工总承包项目负责人、施工技术负责人、其他勘察设计人员、主要施工管理人员，须向发包人进行书面申请得到发包人批准，并向建设行政管理部门备案，经批准且已备案后方可更换，接替人员的水平、能力、资格不得低于被替换人。
4.4 承包人人员
4.4.1 人员安排
承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：桩基先行开工前7日历天内。
承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：桩基先行开工前7日历天内。
4.4.2 关键人员更换
承包人擅自更换关键人员的违约责任：承包人擅自更换勘察项目负责人、设计项目负责人、施工总承包项目负责人、施工技术负责人，承包人每人每次向发包人交纳人民币30万元违约金，且发包人有权单方面终止合同，不予退还其履约担保，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。承包人擅自更换其他勘察设计人员、施工员、质量员、材料员、机械员、安全员、试验员、安装工程负责人、质量总监、安全总监、商务总监、测量主管、劳资专管员、专职综合资料员（非工程内业资料员，负责发包人所需报送各相关主管部门、上级主管单位的资料及报表、项目相关报道等资料的撰写）等主要施工管理人员的违约责任：承包人每人每次向发包人交纳人民币5万元违约金，且发包人有权单方面终止合同，不予退还其履约担保，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：因承包人勘察项目负责人、设计项目负责人、施工总承包项目负责人、施工技术负责人管理水平未达到发包人要求，发包人有权要求承包人更换施工技术负责人，承包人无正当理由拒绝撤换勘察项目负责人、设计项目负责人、施工总承包项目负责人、施工技术负责人，承包人须向发包人交纳违约金，违约金为每人每次30万元人民币，发包人有权单方解除合同，其已交付的履约保证金不予返还，责令承包人退场，且发包人全部责任和损失由承包人承担；因承包人主要施工管理人员管理水平未达到发包人要求，发包人有权要求承包人更换，承包人无正当理由拒绝撤换其他勘察设计人员、施工员、质量员、材料员、机械员、安全员、试验员、安装工程负责人、质量总监、安全总监、商务总监、测量主管、劳资专管员、专职综合资料员（非工程内业资料员，负责发包人所需报送各相关主管部门、上级主管单位的资料及报表、项目相关报道等资料的撰写）等主要施工管理人员，承包人按每人每次5万元人民币承担违约金，且发包人全部责任和损失由承包人承担。
4.4.3 现场管理关键人员在岗要求
承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：承包人拟派的主要施工管理人员（施工总承包项目负责人、施工技术负责人）应常驻施工现场并做好轮班制度，实行签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗签到不少于22日历天。施工阶段每天至少按施工管理最低配备人员标准到岗，特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。
安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人现场代表同意，并报告发包人现场负责人，离岗时间需超过半天或不能回来履行签到制度的，需自行报告施工项目部安排其它人员顶岗或换岗。施工总承包项目负责人、施工技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗的但有事确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人现场负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后3日历天内需补书面请假，由发包人现场负责人签字才生效。
承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：未能按要求常驻施工现场，签到记录达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，应出席会议或到岗而缺席又没履行请假规定的，经发包人查实，施工总承包项目负责人、施工技术负责人违反规定的，承包人每人每日历天或每次应付违约金5000元人民币；施工员、质量员、材料员、机械员、安全员、试验员、安装工程负责人、质量总监、安全总监、商务总监、测量主管、劳资专管员、专职综合资料员（非工程内业资料员，负责发包人所需报送各相关主管部门、上级主管单位的资料及报表、项目相关报道等资料的撰写）等主要施工管理人员违反规定的，承包人每人每日历天或每次应付违约金1000元。每周缺岗累计5人次（含）以上且连续两周，委托人有权单方面解除合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
施工总承包项目负责人、施工技术负责人、施工员、质量员、材料员、机械员、安全员、试验员、安装工程负责人、质量总监、安全总监、商务总监、测量主管、劳资专管员、专职综合资料员（非工程内业资料员，负责发包人所需报送各相关主管部门、上级主管单位的资料及报表、项目相关报道等资料的撰写）等在检查中被发现有实际缺岗、缺勤三次（含三次）以上的，将给予通报批评并记一次企业和人员不良行为记录。
4.4.4每次申请拨款前承包人必须先缴清违约金，不直接从承包人的工程款中扣除。如未缴清相应违约金，发包人有权不予支付当期进度款。
4.5 分包
4.5.1 一般约定
禁止分包的工程包括：除4.5.2及合同约定外其余不允许分包。
4.5.2 分包的确定
允许分包的工程包括：在不违反国家及省、市、地方政府部门的相关法律法规、文件、制度前提下，1、劳务作业分包；2、建机一体化专业分包；3、电梯工程；4、工程勘察；5其他专项设计。
其他关于分包的约定：1、施工劳务作业可以分包，但应分包给具有相应施工劳务资质的企业，总承包人应负责落实实名制管理制度，配备实名制管理所必需的软硬件设施设备，及时对农民工基本信息进行采集、核实、更新，建立实名制管理台账。总承包人或者分包单位应当依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记。总承包人应当将专用账户、用工管理和工资支付纸质材料和电子档案等有关资料妥善保存，至少保存至工程完工且工资全部结清后3年。总承包人应当在项目桩基先行开工前在福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台设立项目实名制管理账户，并对接绑定实名制管理软硬件设施设备。未尽事宜详见《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）。2、承包人若不具备建机一体化企业资质的，应在中标后选用建机一体化企业并与其签订分包协议。拟投入使用的建筑起重机械租赁、安装、拆卸、使用、维修、保养等的全过程管理，均应遵循《福建省建筑起重机械安全管理导则（试行）》（若有新规定，从其规定）的要求；3、承包人不具备电梯相应的资格条件的，应在中标后选用具备电梯相应的资格条件的企业并与其签订分包协议。4、不论承包人是否满足招标要求的勘察资质条件，承包人均可以将勘察业务分包给具有满足勘察资质条件要求的勘察单位。5、其他专项工程设计也允许承包人分包给具有相应资质的设计单位。6、以上专业分包前，向监理单位、发包人提供分包合同，并征得监理单位、发包人审批通过后才可进行分包，接受分包的企业应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包项目质量、安全、工期、竣工资料归档均由分包人向承包人负责，承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。
4.5.5 分包合同价款支付
关于分包合同价款支付的约定：按照通用合同条款执行。
4.6 联合体
4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：分工、增值税专用发票开具由联合体自行约定，所有工程款由联合体牵头人统一收取（甲供材料除外）。联合体各成员分工承担的工作内容必须与适用法律规定的该成员的资质资格相适应，并应具有相应的项目管理体系和项目管理能力，且不应根据其就承包工作的分工而减免对发包人的任何合同责任。
4.7 承包人现场查勘
4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：承包人自行踏勘，责任由承包人承担。
4.7.2 承包人应对现场和工程实施条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。承包人提交投标文件，视为承包人已对施工现场及周围环境进行了踏勘，并已充分了解评估施工现场及周围环境对工程可能产生的影响，自愿承担相应风险与责任。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.8 不可预见的困难
不可预见的困难包括：不可预见的困难是指承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件，但不包括异常恶劣的气候条件。
承包人遇到不可预见的困难以及可预见的政府行为（如中高考管制、防扬尘管制等）时，应采取克服不可预见的困难以及可预见的政府行为（如中高考管制、防扬尘管制等）的合理措施继续施工，并及时通知工程师并抄送发包人。通知应载明不可预见的困难以及可预见的政府行为（如中高考管制、防扬尘管制等）的内容、承包人认为不可预见的理由以及承包人制定的处理方案。不管承包人是否采取合理措施，因不可预见的困难及可预见的政府行为（如中高考管制、防扬尘管制等）而增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
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5.2 承包人文件审查
5.2.1 承包人文件审查的期限：执行通用合同条款。
5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：执行通用合同条款，审查会议的相关费用由承包人承担。
5.2.3 关于第三方审查单位的约定： / 。
5.3 培训
培训的时长为另行约定，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为执行通用合同条款。
5.4 竣工文件
5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数（8份）及扫描电子档提交给监理人。
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5.5 操作和维修手册
5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：执行通用合同条款。
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6.1 实施方法
双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：执行通用合同条款。
6.2 材料和工程设备
6.2.1 发包人提供的材料和工程设备：（1）发包人提供的材料如下：钢筋（不含装配式构件使用钢筋）、水泥（不含装配式构件使用水泥，不含商品混凝土中水泥），发包人、承包人应在中标通知书发出之日起30日内与发包人权属公司（材料供货商）签订甲供材料合同。
（2）发包人提供的材料运输至承包人指定地点双方验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
（3）承包人应提前30日历天通过监理人以书面形式通知发包人提供的材料进场。承包人约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人提供的材料进场计划。
（4）对于水泥（不含商品混凝土中水泥）：建设期间，发包人每月暂按承包人与发包人权属公司（材料供货商）共同签认的上个月《发包人供应材料数量确认单》(时间以每月1日至每月最后一天作为一个材料数量结算周期为准)确认数量；散装水泥[32.5级/R、42.5级/R]实际结算单价以如下办法计取:以到货当日所在月“漳州市建设工程造价信息网(http://www.zzszj.cn/)”公布的《漳州建设工程材料信息》的该月漳州市的信息价(税后综合价格)作为实际结算价进行结算。若到货当日所在月“漳州市建设工程造价信息网”无价格，则以“福建省交通工程造价站 (jtyst.fujian.gov.cn)”公布的《福建省交通(公路、水运) 工程各市主要材料价格信息》的该月漳州市的含税信息价作为散装水泥结算价进行结算(若福建省交通工程造价站无袋装水泥价格，则参照福建省交通工程造价站相对应强度等级基准价加价 20 元/吨作为袋装水泥结算价)。
对于钢材：建设期间，数量按上述（4）中规定办法计量，价格按如下办法计取：钢筋（光圆钢筋、带肋钢筋）以订货当日“我的钢铁网”（http://www.mysteel.com/ ）上公布的漳州市的相应品牌、规格型号的钢筋对应价格加价40元/吨进行结算。（[1]若订货当日漳州市无价格，套用厦门市的价格，若厦门市再无价格，套用福州市的价格;[2]若再无单价，则套用订货日前一天发布的漳州市的对应价格，并依此类推；[3]若订货当日为非法定工作日，“我的钢铁网”无公布价格，则套用订货日前一工作日公布的漳州市的相应规格型号钢筋对应价格，并依此类推；[4]若当日出现多次网价，则以首次报价为准。
（5）甲供材料单价不优惠。
（6）上述甲供材料的含税价款由发包人权属公司（材料供货商）按“销售货物”税目向联合体牵头人开具有效增值税专用发票，联合体牵头人按“建筑服务”税目向发包人开具有效增值税专用发票。
（7）货物送达指定地点后，承包人应当组织项目管理单位、监理单位对货物的规格、型号、数量、品种、检测报告、合格证书、外观质量等按供货合同规定进行初步验收，合格的应当暂时接收，不合格的应当拒收。货物暂时接收期间，承包人必须负责妥善保管，不得使用且应当对货物失窃和质量损坏负责。
（8）发包人供应材料接收后，承包人和监理单位应严格按照总承包合同、监理合同和标准规范规定，分别对暂时接收材料进行取样检验，出具检验证明，检验费用由承包人承担。任何一方对检验结果持有异议，均可自费委托其他各方同意的有资质专业检验单位进行检验，并以此为最终结果。如果最终检验结果判定质量不合格，则检测费用由发包人权属公司（材料供货商）负责。
（9）发包人供应材料经承包人自检和监理单位抽检合格，即视为承包人正式接收，成为承包人财产，承包人承担保管责任。抽检不合格的发包人供应材料必须立即由发包人权属公司（材料供货商）自费自行清退，不得使用，承包人承担保管责任。
（10）承包人应当将正式接收的发包人供应材料用于本项目工程，不得用于本工程以外的其他用途，否则按违约处理。
（11）本项目的甲供材料标准用量=（预算审核书中工程清单量+变更调整工程清单量）*（1+损耗率），若：
①承包人领用量低于双方确认的标准用量，则甲供材料的数量按实际使用量计算。
②承包人领用量超出双方确认的标准用量，则超出部分（承包人领用量-标准用量）发包人将按采购价*110% 从承包人结算价中扣除。
（12）甲供材料进行管理和配合工作：包括提供发包人供应材料运输通道、卸车费（甲供合同另行约定除外）、场内转运、保管、施工配合、总包管理等；其总包服务及配合管理费按以下约定执行。对于由承包人负责的甲供材料施工安装工程，甲供材料到货后的现场搬运、场地堆放、保管及二次搬运，材料送检等均由承包人承担，费用由承包人承担。发包人按照《福建省建筑安装工程费用定额》（2017 版）规定计取0.5%的总承包服务费支付给承包人。
（13）如由于设计变更（非承包人责任）导致的甲供材料数量、型号规格变动，承包人应以书面形式申报给监理人及发包人，审核后追加或减少甲供材料数量，如承包人未及时申报造成甲供材料供应问题，造成的损失由承包人负责；因承包人原因导致的甲供材料数量、型号规格变动，造成的损失由承包人负责。
（14）每月20日前，发包人权属公司（材料供货商）应将甲供材料送货单、退货单（如有）整理好后，交由监理人及发包人审核，按发包人要求提供相关付款申请资料后，甲供材料费做为已支付给承包人的工程价款，由发包人向发包人权属公司（材料供货商）结清甲供费用。
6.2.2 承包人提供的材料和工程设备
材料和工程设备的类别、估算数量：（1）承包人提供所有材料设备应按招标文件的规定和承包人的投标承诺，并经监理工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，按照监理工程师和发包人要求提前15日历天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。
（2）本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。
（3）承包人应于每月25日向发包人及监理工程师提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。
（4）由承包人采购的材料、大型设备须向发包人提供正式增值税专用发票复印件备案。
（5）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。
（6）承包人应负责材料的保管、成品半成品的保管工作及所产生的费用。
（7）承包人提供的材料设备产品质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。
（8）承包人应严把材料质量关，不合格的材料、半成品、成品严禁运进施工现场，所有进场材料必须经监理工程师批准，若发现承包人违规使用不合格材料，每处每次处以人民币50000元的违约金。
（9）不符合要求的材料由承包人在监理工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。
（10）本工程不允许代用材料、设备，由市场变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应经设计单位审核确认符合相关要求并经监理人、发包人审核同意，代用材料品牌规格、技术标准和质量等级均不得低于原投标选用材料、设备，调整后主材（设备）价格不予调整。
6.2.3 材料和工程设备的保管
发包人供应的材料和工程设备的保管费用由承包人承担。
承包人提交保管、维护方案的时间：工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。直至工程综合竣工后移交给发包人为止。如果在承包人负责照管期间，由于不可抗力以外的原因，致使工程、货物、或承包人文件发生任何损失或损害，承包人应自行承担风险和费用，修正该项损失或损害，使工程、货物和承包人文件符合合同要求。承包人不按要求对工程成品进行管护，发包人有权委托其他承包人进行该项工作，每次申请拨款前承包人必须先缴清相关费用，不直接从承包人的工程款中扣除。如未缴清相关费用，发包人有权不予支付当期进度款。
发包人提供的库房、堆场、设施和设备：/。
6.3 样品
6.3.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：（1）本工程施工所需材料按设计文件要求，参考主要材料设备参考品牌明细表（如有）里的规格、型号、质量标准由承包人负责采购供应（甲供材料除外）。
（2）材料在用于工程前，必须向监理人、发包人报备并提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人或监理单位指定取样，并与承包人共同送检，费用由承包人负责并已计入合同价款内。所有材料和构件应检验合格后方可使用。
不符合要求的材料由承包人在监理人、发包人指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延 。
6.4 质量检查
6.4.1 工程质量要求
工程质量的特殊标准或要求：/。
6.4.2 质量检查
除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：/。
6.4.3 隐蔽工程检查
关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：/。
6.5 由承包人试验和检验
6.5.1 试验设备与试验人员
试验的内容、时间和地点：按国家、省、市现行有关规定执行。
试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：按国家、省、市现行有关规定执行。
试验和检验费用的计价原则：国家、行业、工程所在地的地方颁布的所有适用法律、规范、规程和标准等规定材料和工程设备使用前必须进行试验和检验的，承包人应按监理人的要求进行试验和检验，试验和检验费用由承包人承担，不合格的不得使用。
[bookmark: _Toc54862338][bookmark: _Toc6525][bookmark: _Toc27892]第7条 施工
7.1 交通运输
7.1.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人负责解决并承担相应费用。
7.1.2 场外交通
关于场外交通的特别约定：承包人应自行踏勘现场，并自行考虑施工所需的进出现场的方式、手段等，因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
7.1.3 场内交通
关于场内交通的特别约定：/。
关于场内交通与场外交通边界的约定：以平面图所划的边界为准。
7.1.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
7.2 施工设备和临时设施
7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施
临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：承包人修建的临时设施应满足本项目施工需要且符合相关规定，其费用已包含在合同价格中，发包人不再另外支付。
7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施范围：发包人不提供施工设备或临时设施，若有发包人提供的施工设备或临时设施，承包人有义务保管。
7.3 现场合作
关于现场合作费用的特别约定：/。
7.4 测量放线
7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：/。
7.5 现场劳动用工
7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：若发包人或建设主管部门发现承包人未能按期足额支付农民工工资，由人力资源社会保障部门或有关行业主管部门申请，工资保证金监管部门批准，可以动用工资保证金支付被拖欠工资。资金动用后，承包人应在限期补足工资保证金。（如相关法律法规规定更新，按新的相关法律法规规定执行），若出现因承包人拖欠农民工工资导致农民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权向承包人收取每次30万元人民币承诺违约金；若由发包人或政府有关部门代为支付农民工工资的，发包人有权向承包人收取所代付的农民工工资总金额10%的管理费。
7.6 安全文明施工
7.6.1 安全生产要求
合同当事人对安全施工的要求：合同履行期间，按照新修订的《安全生产法》规定，承包人必须加强安全生产标准化建设，承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、JGJ/T429-2018《建筑施工易发事故防治安全标准》、《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》以及建设主管部门和相关行业主管部门及发包人上级部门安全文明施工标准化要求的规定，结合企业实际，组织施工；构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；从目标翻责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理和持续改进等方面，建立与日常安全管理相适应、以标准化为重点的企业自主安全生产管理体系。加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台风、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，消除事故隐患，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准，实现安全生产标准化省级达标工地。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。
在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。
7.6.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：承包人应按有关政府行政管理部门及发包人的要求，负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。承包人承担因自身原因或违反有关规定所造成的损失和罚款。
施工过程承包人应严格按照《福建省建筑工地文明施工指南》、漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）（发布时间：2020年1月16日）、《漳州市大气污染防治工作联席会议办公室印发<漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案>的通知》、《关于进一步加强房建市政工程文明施工管理有关事项的通知》（闽建办建〔2021〕3号）、漳州市住房和城乡建设局关于转发《漳州市扬尘污染综合整治工作方案》的通知（漳建工函〔2021〕14号）文件、漳建工函〔2022〕39号等建设主管部门出具的现行或更新的相关文件的规定执行。按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求做到以下：
（1）设置施工围挡喷淋装置，配备洒水车，安排专人管理，定时喷洒除尘。
（2）及时清扫楼层建筑垃圾，并采取密闭垂直运输，严禁高空抛洒。
（3）集中堆放的土方和裸露场地采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。
（4）落实净车出场措施，制定工地内施工车辆管理制度，将土方、渣土、建筑垃圾等运输业务分包给有资质的运输企业，严禁私自处理、随意倾倒，配备专人监督，严防超载超限，确保净车出场。
7.9 临时性公用设施
关于临时性公用设施的特别约定：/ 。
7.10 现场安保
承包人现场安保义务的特别约定：由承包人在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，做好施工现场的安全保卫工作并承担相应费用。
[bookmark: _Toc54862339]第8条 工期和进度
8.1 开始工作
8.1.1 开始准备工作：合同生效后，承包人应尽早组织设计和施工准备工作，积极创造开工条件。
8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：/。
8.2 竣工日期
竣工日期的约定：以竣工验收证书写明的日期为准。
8.3 项目实施计划
8.3.1 项目实施计划的内容
项目实施计划的内容：执行通用合同条款。
8.3.2 项目实施计划的提交和修改
项目实施计划的提交及修改期限：执行通用合同条款。
8.4 项目进度计划
8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用合同条款。
8.4.2 进度计划的具体要求：执行通用合同条款。
关键路径及关键路径变化的确定原则：执行通用合同条款。
承包人提交项目进度计划的份数和时间：执行通用合同条款。
8.4.3 进度计划的修订
承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：执行通用合同条款。
发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：执行通用合同条款。
承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：执行通用合同条款。
8.5 进度报告
进度报告的具体要求：执行通用合同条款。
8.7 工期延误
8.7.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人自身原因使竣工日期延误[因桩基检测延误超过原定检测服务期（以发包人与检测单位签订的检测服务期*1.5为准）后引起的工期延误除外]，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的/%或人民币金额为：延误总工期的违约金为：延误总工期1-30日历天（含）违约金为人民币15000元/天；延误总工期31日历天及以上违约金为人民币30000元/天。
承包人应严格执行关键节点的工期要求（以总监理工程师审核通过的施工组织进度计划进行关键节点工期考核），关键节点工期(正式方案设计、正式初步设计文件（含编制概算）、正式施工图设计文件、施工图预算、桩基先行开工、取得施工许可证等为关键节点）延误关键节点工期1-15日历天（含）违约金为人民币15000元/天；延误关键节点工期16日历天及以上违约金为人民币30000元/天。
上述总工期与关键节点工期违约金不重复处罚。
承包人需在申请进度款前，缴交当期违约金，如未缴清相应违约金，发包人有权不予支付结算款项。累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：/%或人民币金额为：不高于签约合同价的10%。
8.7.3 行政审批迟延
行政审批报送的职责分工：由承包人负责。
8.7.4 异常恶劣的气候条件
双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：同不可抗力的范围，按专用条款第17.1款执行。
8.8 工期提前
8.8.2 承包人提前竣工的奖励：不奖励。
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9.1 竣工试验的义务
9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：执行通用合同条款
竣工试验的操作要求：执行通用合同条款。
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10.1 竣工验收
10.1.2 关于竣工验收程序的约定：执行通用合同条款。
[bookmark: _Hlk46406260]发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：/。
10.3	 工程的接收
10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：执行通用合同条款。
10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：执行通用合同条款。
10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：执行通用合同条款。
10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：按合同专用条款4.1承包人的一般义务等相关内容执行，其余事项执行通用合同条款。
10.4 接收证书
10.4.1 工程接收证书颁发时间：执行通用合同条款。
10.5 竣工退场
10.5.1 竣工退场的相关约定：工程综合竣工验收合格后7日历天内所有人员设备等均全部撤离现场，否则承包人应按人民币100000元/天向发包人缴纳违约金，其余事项执行通用合同条款。
10.5.3人员撤离
工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：/。
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11.2 缺陷责任期
缺陷责任期的期限：工程自竣工验收合格之日起24个月（包括根据通用合同条件第11.2款约定所作的延长。）。
11.3 缺陷调查
11.3.4 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。
11.6 缺陷责任期终止证书
承包人应于缺陷责任期届满后7日历天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后及时组织核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后及时向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
11.7 保修责任
工程质量保修范围、期限和责任为：
（1）保修期期限：承包人应按照法律规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。除招标文件及合同专用条款另有约定外，具体保修期限为：按《建设工程质量管理条例》及有关规定执行。
（2）工程质量保修范围和责任按照《工程质量保修书》和本合同相关条款执行。保修期自工程综合竣工验收合格之日起计算。
1）保修期截止内，承包人应负责未移交工程和工程设备的全部日常维护和质量保修工作，对己移交发包人使用的工程和工程设备，则应由发包人负责日常维护工作，承包人提供技术咨询服务。
2）发包人在保修期内使用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷和损坏或原修复的缺陷部位或部件又遭损坏，则承包人应按监理人的指示负责修复，直至经监理人检验合格为止，并提供技术咨询服务。监理人应会同发包人和承包人共同进行查验，若经查验确属由于承包人施工中隐存的或其它由于承包人责任造成的缺陷或损坏，应由承包人承担修复费用；若经查验确属发包人使用不当或其它由于发包人责任造成的缺陷或损坏，则应由发包人承担修复费用。
3）承包单位不得以其与分包单位之间保修责任划分而拒绝履行保修责任。
（3）不受保修期限制
承包人在施工、检验环节有弄虚作假行为或隐瞒工程质量缺陷的，所需承担的保修义务不受上述期限的限制。
（4）承包人的调查
保修期终止之前，如果工程出现任何缺陷或其他不合格之处，监理人可指示承包人并通知发包人，在监理人的指导下调查其原因。
如果上述缺陷或不合格系承包人责任所致，则上述一切有关的调查费用应由承包人承担，在这种情况下，承包人应自费修复这些缺陷或不合格之处。
[bookmark: _Toc54862343]第12条 竣工后试验
本合同工程是否包含竣工后试验：包含。
12.1 竣工后试验的程序
12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：承包人，相关费用已包含在合同价款中，发包人不再另行支付。
[bookmark: _Toc54862344]第13条 变更与调整
13.2 承包人的合理化建议
13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后7日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后14日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第13.3.3款（变更估价）执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。
13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：/。
13.3 变更程序
13.3.3 变更估价
13.3.3.1 变更估价原则
关于变更估价原则的约定：
（1）预算审核书中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价。并根据合同价下浮率同等优惠进行结算。
（2）预算审核书中没有适用变更工程项目的，可在合理范围内参照预算审核书中类似项目单价。并根据合同价下浮率同等优惠进行结算。
（3）预算审核书中没有适用也没有类似工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构（漳州市建设工程材料信息）发布的信息价格提出变更工程项目的单价，计价规则及取费与预算审核书口径保持一致，承包人应提交发包人批准后调整。并根据合同价下浮率同等优惠进行结算。
（4）预算审核书中没有适用也没有类似工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目单价，并应提交发包人批准后调整。
13.4 暂估价
13.4.1 依法必须招标的暂估价项目
承包人可以参与投标的暂估价项目范围：/。
承包人不得参与投标的暂估价项目范围：/。
招投标程序及其他约定：/。
13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：/。
13.5 暂定金额
其他关于暂定金额使用的约定：
（1）包括招标文件中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定数量或价格的专业工程、设备、服务等；尚未确定发生与否或不可预见的暂列金额；以及对难以明确具体规格、型号、技术性能要求或难以确定品质或品牌厂家要求的设备及工器具购置费。  
（2）经发包人同意，承包人可使用暂定金额，并对合同价格进行相应调整。
（3）暂定金额的专业工程由承包人实施深化设计后，其造价超过暂定金额的，经发包人组织专家评审或经监理人审核后认为不合理的，承包人应无偿修改设计，并承担相关设计费用和工期延误等责任。
关于暂定金额项目的定价约定：
（1）暂定金额中，属于承包人的承包范围且可以自行组织施工完成的专业工程，按照专用合同条款14.1.3“结算方式”规定执行。
（2）暂定金额中，在预算审核书中列为暂定金额的专业工程、设备或服务，属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，由招标人及本项目承包人共同依法组织招标择优选择供应商（或分包商），与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价中（相关招标代理服务费由本项目承包人向招标代理机构支付），属于依法必须招标的专业工程、设备或服务，按经发包人确认的中标供应商（或分包商）中标价加上承包人的总承包管理费作为办理签价手续确定价格的依据，即不含税中标价×（1+总承包管理费费率%）×（1+增值税税率%）。总承包管理费包括专业工程总承包服务费（费率按1.5%计取）、专业工程施工配合费和利润（费率按1.5%计取），费率合计按3%计取。
（3）暂定金额中，在预算审核书中列为暂定金额的专业工程、设备或服务，非属必须招标的专业工程、设备或服务按下列执行：
1）预算审核书中有适用的，应采用该专业工程、设备或服务的单价。并根据合同价下浮率同等优惠进行结算。
2）预算审核书中没有适用的，可在合理范围内参照预算审核书类似专业工程、设备或服务单价。并根据合同价下浮率同等优惠进行结算。
4）预算审核书没有适用也没有类似专业工程、设备或服务的，应由承包人根据资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构（漳州市建设工程材料信息）发布的信息价格提出该专业工程、设备或服务的单价，承包人应提交发包人批准后调整。并根据合同价下浮率同等优惠进行结算。
5）预算审核书没有适用也没有类似专业工程、设备或服务的，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由双方询价定价，即在明确相应专业工程、设备或服务的具体需求（如设备规格、型号、技术性能要求与品质、厂家品牌范围、服务工作内容）基础上，由承包人提出价格（含总承包管理费），发包人应当及时根据其询价情况与承包人协商确定价格（含总承包管理费），办理签价手续作为双方定价的依据。
如双方无法协商一致的，承包人应当通过合同约定的竞争性方式确定供应商（或分包商）：
1）承包人与供应商（或分包商）签订合同前，其价格应经发包人审核批准。发包人组织专家评审或经监理人审核后认为不合理的，承包人应当调整材料、工程设备或服务的具体需求，再按上述程序询价定价。承发包双方按供应商（或分包商）最低成交价加上承包人的总承包管理费办理签价手续作为双方定价的依据。
2）总承包管理费包括专业工程总承包服务费（费率按1.5%计取）、专业工程施工配合费和利润（费率按1.5%计取），费率合计按3%计取。
3）每份包含暂定金额的文件还应包括用以证明暂定金额的所有有效的增值税专用发票、凭证和账户。
13.8 市场价格波动引起的调整
13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：/。
13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：
13.8.3.1人工费价差调整
（1）人工费不纳入风险承包范围。合同履行期间，按照建设行政主管部门发布的人工费指数和塔机人工费综合信息价格调整人工费价差，因发包人原因导致人工费总额比值产生误差的，按照有利于承包人的方式确定比值。
（2）人工费价差不参与下浮，不计取总价措施项目费，但应计取企业管理费、利润、规费和税金。
（3）合同履行期间，出现多个人工费指数时，按照人工费指数对应的已完工程量分别调整人工费价差。
13.8.3.2主要材料和设备价差调整
（1）主要材料和设备的调差范围（品种）和基准价格见预算审核价中《主要材料和设备项目与价格表》。
（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为±5%以内。合同履行期间，除专用合同条款另有约定外，价格波动超过风险承包幅度的，其价差按下列方式调整：
（a）当主要材料和设备的基准价格与基期综合信息价格一致时，风险承包幅度按照报告期综合信息价格除以基期综合信息价格计算，幅度超过专用合同条款约定的，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。
（b）当主要材料和设备的基准价格与基期综合信息价格不一致时，风险承包幅度按照报告期市场价格除以基准价格计算，幅度超过专用合同条款约定的，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。
前述基准价格是指由发包人在合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上按照综合信息价格编制。前述基期综合信息价格指预算审核价编制期综合信息价格。前述报告期综合信息价格指合同履行期间综合信息价格。
综合信息价格是指建设行政主管部门或其造价管理机构发布的综合信息价格。
（3）主要材料和设备价差不参与下浮，不计取企业管理费、利润、规费，不计取总价措施项目费，只计取税金。
（4）主要材料和设备价差调整的数量以及本款第（2）项中的报告期市场价格，承包人在采购前需向发包人申请确认，经发包人审核批准后作为价差调整依据。发包人在收到承包人申请资料后审核批准，并作为价差调整依据。承包人未向发包人申请确认，发包人视为不调整价差。
13.8.3.3施工机械使用费价差调整
（1）发包人提供的预算审核价中的施工机械台班单价按照现行施工机械台班费用定额计算的，风险承包幅度为±5%以内。合同履行期间，价格波动超过风险承包幅度的，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。施工机械台班中的人工费用并入施工机械台班单价计算。
（2）施工机械使用费价差不参与下浮，不计取企业管理费、利润、规费，不计取总价措施项目费，只计取税金。
14.1 合同价格形式
14.1.1 关于合同价格形式的约定：
合同当事人对合同价格形式的其他约定：
（1）本项目勘察费采用固定单价包干的合同方式，合同实施过程中，无论工程规模是否调整，国家政策法规、标准及市场因素的变化，单价均不做任何调整。
勘察人在实施勘察前，应报送勘察大纲给发包人审核，经发包人核准后方可进行勘察，否则，发包人有权不予承认未经审核批准的孔位孔深。勘察费已包括但不限于工程勘察[岩土工程勘察（初勘、详勘）、岩土工程设计（如有）、工程物探]、工程测量，包括为本项目工程勘察工作收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行放样测量、测绘、勘探、取样、钻探、试验（原位、土工、水化、岩土）、测试、检测、监测、物探（包含地下管线探测）、各阶段的地形图地形测量、变形与形变测量等与本项目有关的全部勘察作业，编制工程勘察文件，并提供满足设计规范及勘察规范要求的全部勘察报告（含氡检测报告）和资料及相关图审配合工作、专家评审费，与发包人、设计单位、施工单位的配合服务及后续服务费用、利润、税金等完成本项目勘察的所有费用。
（2）本项目设计费（含BIM技术服务费）采用固定单价包干的合同方式，合同实施过程中，无论工程规模是否调整，国家政策法规、标准及市场因素的变化，单价均不做任何调整。承包人承接本项目时，视为已充分考虑本项目工程设计的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性、征拆延误、本工程设计费用包含内容等因素的基础上接受并认可了发包人的发包固定单价。发包人不再支付任何费用。
本工程设计费（含BIM技术服务费）已包括方案设计[含方案报送相关单位及政府相关主管部门审批通过、方案获得批准所需要的优化和修改、报批后所需方案调整的全部工作]、初步设计（含编制概算）、施工图设计（含预制构件拆分设计费）、施工图预算及工程量清单、非标准设备设计、BIM专项设计、海绵城市建设设施设计、工程建设需要的其他所有的配套设计和后续设计服务及各阶段的方案、初步设计概算等专家论证评审费、为本项目建设所必要的专题研究费、会务费、交通费、顾问费、现场咨询服务费、利润、税金等完成本项目设计的所有费用。
[bookmark: _Toc7964][bookmark: _Toc4808]（3）本项目工程费用采用总价合同。总价包含的风险范围：包括
A.因天气变化、市场波动等因素导致材料（《主要材料和设备项目与价格表》、施工机械使用费有约定的除外）等价格变化的，合同实施过程中不再调整；
B.因天气等自然条件的变化采取的措施；
C.施工图预算审核价内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等和超过预算考虑范围的大型机械进出场费用已包含在合同总价中，发包人不再另行支付； 
D.其它风险：
①承包人应自行负责理顺与当地村民的关系，在征迁中的不可预见费用包含在合同价款内，不予调整；施工中遇征迁问题而影响工程的施工造成的延误，发包人只给予工期延误的顺延，不给其他任何的补偿。承包人应积极采取措施保护或处理可能造成本工程不利的影响因素（包括但不限于临时用电工程、临近用地红线的文物龙池宫等等的保护措施），所发生的费用均包含在报价中，发包人不另行支付费用。若承包人未采取措施或滞后造成损失或引起第三方纠纷的，均由承包人承担。
②施工设备、材料等到达施工现场后，如因此产生的二次搬运等不可预见费用应综合考虑在合同价款内，不予调整；场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，承包人应考虑相关费用并计入合同价款内。承包人应做好对工程影响较大的各种材料、设备、机具等价格的定期调研、询价工作，并有一定的预见性。采取合理的措施（如提前购买、囤积）等措施应对相关风险，不得影响工程正常进行。
③本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、水沟、地下管涵线缆的保护、租用场地等由承包人负责处理，费用已包含在合同总价中，发包人不再另行支付。
④承包人应充分考虑对施工范围内及周边的地下军用光缆、国防电缆、通信光缆、其他电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施的保护，保证施工安全，如发生电线杆倾倒、电缆断裂等事故，由承包人自行负责及相关费用已包含在合同总价中，发包人不再另行支付。
⑤本项目如有停水、停电均以自来水公司、供电公司提供的停水停电通知为准，停水或停电的时间一周内累计超8小时，工期可顺延，但不允许调整合同价款。
⑥排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，费用已包含在合同总价中，发包人不再另行支付。
⑦预制场地:由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人应自行考虑租赁费并计入合同价款内，其所发生租赁、协调工作及由此产生的费用由承包人承担。
⑧本工程所有项目的检测费（不含桩基检测费、基坑监测费与消防工程完工后的第三方检测费）、所需检查试验配合费、试验费等由承包人承担，承包人应考虑此费用并计入合同价款内，不再调整。
⑨施工过程中，若遇到与其他施工项目交叉施工，承包人应与其他施工项目的施工队伍相互协调、相互配合施工，对其他施工队伍故意刁难不予配合的，发包人有权要求承包人赔偿由此产生的损失，承包人必须先缴清相应的损失，不直接从承包人的工程款中扣除。如未缴清，发包人有权不予支付当期进度款；承包人及承包人施工范围内各专业工程施工、材料设备铺设等亦应服从发包人的协调管理、合理组织，承包人需在各项工程施工前提前根据现场施工条件编制合理有效可行的施工方案，因条件限制（例如工作面原因）改变施工工艺或采取的相关措施，其所发生的费用已包含在合同总价中，施工过程中不再调整。
⑩承包人至少配2名安保人员保证工程车辆进出场安全，安保人员配备人数视施工现场出入口数目而定且需满足24小时值班要求，承包人应考虑所需费用并计入合同价款内，发包人不予另行支付。
⑪承包人应自行考虑围堰、地下抽排水（含雨季抽水台班）及与本工程有关临时措施清理等方面的费用，并计入合同价款内，施工过程中不再调整。
⑫项目施工过程中根据现场实际情况要求进行甩项而导致工程量调整的，或涉及分段实施的，承包人应无条件服从发包人安排。
⑬进场板材等装修材料需要报验，达到相关的环保健康安全标准，承包人应考虑报验、检测检验等相关费用并计入合同价款内，施工过程中不再调整。
⑭施工过程中进场材料运输车辆及场内外道路由承包人自行考虑，费用已包含在合同总价中，发包人不再另行支付。
⑮承包人需建设临时生活区、办公区服务于本项目，相关协调工作及费用由承包人自行考虑并计入合同价款内，生活区、办公区应牢固安全，如果发生意外或造成损失，一切后果由承包人自行承担。
⑯承包人应将建筑工人实名制管理相关费用已包含在合同总价中，发包人不再另行支付。
⑰本项目现场施工围挡应能满足行政主管部门、法律法规及发包方要求，且无论何种原因导致施工围挡拆改、修缮，所发生的费用已包含在合同总价中，发包人不另行支付。
⑱本项目地下室范围内（包含地下室底板以下范围）的不利土质（包括淤泥、腐殖土、卵石、孤石、硬夹层、溶洞、流沙等），其处理费用已包含在合同总价中，发包人不另行支付。
E.承包人应综合考虑该项目实施过程中的各种不利因素（应包括地质条件、场地条件、满足工作面需求、物资供应条件、劳动力条件等等；例如桩机陷机处理，管桩施工克服不利地质的措施），为克服不利因素，或达到预期效果，确保项目保质保量完成，顺利进行而采取的相关措施费用均已包含在合同总价中，发包人不再另行支付（相关措施需经各有关单位确认）。
F. 承包人应综合考虑在施工现场可能遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及可预见的政府管制行为(如中高考管制、防扬尘管制等)。承包人应采取合理措施继续施工，并及时通知工程师并抄送发包人。不管承包人是否采取合理措施，因不可预见的困难而增加的费用和(或) 延误的工期由承包人承担。
14.1.2 关于合同价格调整的约定：合同实施过程风险包干范围内的不予调整。合同实施过程风险包干范围外的调整内容：
（1）主要工程材料、设备价格，波动幅度超过合同约定幅度的部分（具体详见合同条款）；（2）因国家法律法规政策变化引起的合同价格的变化（招标文件或合同中约定的除外）；（3）发包人提出的工期或建设标准调整、重大设计变更或者工程规模调整产生的工程费用和工期的变化；（4）不可抗力造成的工程费用(按相关规定仅指发包人因不可抗力应承担的费用，而承包人因不可抗力应承担的费用除外）和工期的变化。
竣工结算价（含甲供材料费）不得突破经发包人组织评审的概算[不含合同实施过程风险包干范围外的调整内容中（4）增加的费用。]，按规定可以调整概算的情形除外。因承包人原因造成竣工结算价超过概算的，超过部分由承包人承担。
14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：
14.1.3.1勘察费、设计费（含BIM技术服务费）用的结算方式：
（1）本项目勘察费综合单价为80元/每米进尺，勘察费采用固定单价包干合同方式，待勘察任务完成后，工作量按实结算，最终勘察费总价=固定单价*施工总进尺米数进行结算。
（2）设计费（含BIM技术服务费）综合单价为100元/㎡，设计费（含BIM技术服务费）采用固定单价包干合同方式，按实结算，最终设计费总价（含BIM技术服务费）=固定单价*施工图审查合格后总建筑面积进行结算。
14.1.3.2建筑安装工程费的结算方式：
按上述专用合同条款14.1.1款合同价格形式的计价方式和专用合同条款13.2 承包人的合理化建议及第13.8条约定的价格调整情形办理竣工结算。其中：
（1）暂定金额采用限额设计、按实结算的，且属于承包人自行组织施工的（经过招标确定分包商的应按13.5条款进行结算），按照下列计价办法和计价依据确定结算造价：
计价办法：定额计价；
①预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省装配式建筑工程预算定额》（ FJYD-103-2017 ）、《福建省通用安装工程预算定额》 (FJYD-301-2017 ～ FJYD-311-2017)、《福建省市政工程预算定额》 （FJYD-401-2017~FJYD-409-2017）及现行补充或调整文件； 
②费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件； 
③施工机械台班单价：根据闽建筑[2022]1号文规定，按《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》(2021版)执行。
④预算编制报告期是以预算编制当月应采用的报告期为准。
⑤合同工期内（含签证顺延）按建设行政主管部门颁发的有关工程造价的文件规定。 
⑥按上述计算的综合单价下浮  （合同价下浮率）%
14.1.3.3设备及工器具购置费结算方式：
列入固定价格的结算不再调整；发生变更的，或暂定单价的设备，按本合同13.5款约定定价方式确定设备单价并重新计算综合单价。
14.1.3.4工程建设其他费结算方式：
未列入包干的暂定金额，经发包人审核批准后按实结算。
关于工程奖项的约定：本工程经承包人申报若获得“闽江杯”奖的，发包人将给予承包人工程结算审核价中分部分项工程费和措施项目费为基数的3%奖励；若获得“闽江杯”奖同时又获得“中国建设工程鲁班奖”或“国家优质工程奖（含金质奖）”奖的，发包人将给予承包人工程结算审核价中分部分项工程费和措施项目费为基数的5%奖励（包含前述3%奖励）。若未获得“闽江杯”奖的将扣除承包人工程结算审核价中分部分项工程费和措施项目费为基数的3%的违约金。上述优质工程增加费列入项目竣工结算。
14.1.3.5付款周期：工程进度付款支付方式
（1）勘察费、设计费（含BIM技术服务费）：按完成节点支付。
1） 设计费（含BIM技术服务费）支付：
①方案设计文件通过相关单位及规划等政府主管部门审批且办完付款手续后，发包人向设计人支付设计费（含BIM技术服务费）暂定总额的10%；
②初步设计文件（含编制概算）通过评审且办完付款手续后，发包人向设计人支付设计费（含BIM技术服务费）暂定总额的10%；
③施工图设计文件通过审查且施工图预算审核完成及办完付款手续后，发包人向设计人支付至设计费（含BIM技术服务费）金额（以施工图审查合格后总建筑面积*设计费（含BIM技术服务费）综合单价）的50%；
④主体结构（主楼与裙楼）通过分部验收，办完付款手续后，发包人向设计人支付至设计费（含BIM技术服务费）金额（以施工图审查合格后总建筑面积*设计费（含BIM技术服务费）综合单价）的60%；
⑤单体工程（主楼与裙楼）通过预验收完成，办完付款手续后，发包人向设计人支付至设计费（含BIM技术服务费）金额（以施工图审查合格后总建筑面积*设计费（含BIM技术服务费）综合单价）的70%；
⑥工程综合竣工验收合格、结算审核及竣工备案、按相关部门的规定完成归档且办完付款手续后，发包人付清余款；
⑦最终以施工图审查合格后总建筑面积进行结算，多退少补。
2）勘察费支付：
①详细勘察报告书审查通过且办完付款手续后，发包人支付至经审核的勘察费的50%；
②主体结构（主楼与裙楼）通过分部验收，办完付款手续后，发包人支付至经审核的勘察费的80%；
③工程综合竣工验收合格、竣工备案、按相关部门的规定完成归档且办完付款手续后，发包人付清余额。
3）工程费用进度款支付：
①本合同工程预付款金额为合同协议书中暂定的工程费用（即建筑安装工程费+设备及工器具购置费，不含甲供材料费）的10%。由发包人向联合体牵头人支付。
②项目正式开工前须完成施工图预算及施工图预算审核。
③安全文明施工费支付方式：项目正式开工前支付安全文明施工费总额的50%，待工程完成至总量的50%时，余下的安全文明施工费按照承包人报送的提取计划书且每次拨款前经监理人和发包人审核批准后作为依据进行支付。安全文明措施没按发包人要求做到位，发包人有权在结算时扣除相应安全文明措施费。
④本工程按月支付工程费用进度款。即经监理人和发包人审核批准后，按当月确定的已完成工程量相应的工程费用的80%[（不含按合同规定可引起合同总价增加的事项（例如签证、索赔、市场价格变化、设计变更等）]支付进度款。
每次拨付工程费用进度款时应相应扣除当期甲供材料款。
⑤工程综合竣工验收合格且办完付款手续后支付至已完成合格工程量相应的工程费用的85%。
⑥工程结算经发包人组织审核且办理好归档手续和备案资料后，发包人应在签发竣工付款证书后支付至结算审核价的97%。
⑦剩余结算审核价的3%作为工程质量保证金（如承包人在发包人签发竣工付款证书后28日历天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额为结算审核价的3%。）。
注：本项目按合同规定可引起合同总价增加的事项（例如签证、索赔、市场价格变化、设计变更等，最终以结算审核单位意见为准），在竣工结算时统一支付。工程款全部以银行转账形式支付。承包人支取工程款时应提交等额、合法、有效的增值税专用发票，所有工程款由发包人向联合体牵头人支付（甲供材料除外）。
14.2 预付款
14.2.1 预付款支付
本合同工程预付款金额为合同协议书中暂定的工程费用（即建筑安装工程费+设备及工器具购置费，不含甲供材料费）的10%。由发包人向联合体牵头人支付。
预付款支付期限：在具备施工条件的前提下，发包人应当在签订合同后一个月内或正式开工日期前的7日历天内向承包人支付预付款。
预付款扣回的方式：从拨付第一期工程费用（即建筑安装工程费+设备及工器具购置费，不含甲供材料费）进度款起每月按预付款的12.5%扣回，当月工程费用（即建筑安装工程费+设备及工器具购置费，不含甲供材料费）进度款金额不足预付款的12.5%，则按实际金额全额扣回，并在下一期工程费用进度款中补足扣回金额。
14.2.2预付款担保
提供预付款担保期限：在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。
预付款担保形式：预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，保函额度为合同协议书中暂定的工程费用（即建筑安装工程费+设备及工器具购置费，不含甲供材料费）的10%。
[bookmark: _Toc17247][bookmark: _Toc16370]14.3 工程进度款
14.3.1 工程进度付款申请
工程进度付款申请方式：
（1） 工程费用付款申请方式：承包人应在每月25日之前向发包人提交月进度付款申请单及等额的增值税专用发票。工程综合竣工验收合格后承包人应提交付款申请单及等额的增值税专用发票。结算审核后承包人应提交结算付款申请单及剩余款项的增值税专用发票（即含工程质量保证金）。
（2）勘察费、设计费（含BIM技术服务费）按完成节点申请：经发包人组织审核完成后承包人应提交付款申请单及等额的增值税专用发票。
承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：按发包人要求的格式和份数（至少5份），向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。
进度付款申请单至少应包括的内容：
1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；
2）当期根据约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额。 
3）当期根据第13条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额（但增加和扣减的变更金额，最终以结算审核单位意见为准，以及截至当期期末累计变更金额在竣工结算时统一支付）。
4）当期根据第19条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额（但增加和扣减的索赔金额，最终以结算审核单位意见为准，以及截至当期期末累计索赔金额在竣工结算时统一支付）。
5）当期根据第14.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额。
6）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额（但增加和扣减的其他金额，最终以结算审核单位意见为准，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额在竣工结算时统一支付）。
14.3.2 进度付款审核和支付
进度付款的审核方式和支付的约定：
监理人审查并报送发包人的期限：
工程费用监理人审查并报送发包人的期限：根据确定的工程计量结果,承包人应在每月25日之前向发包人提交月进度付款申请单及等额的增值税专用发票。工程综合竣工验收合格后承包人向发包人提交进度付款申请单及等额的增值税专用发票。监理工程师在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后的7日内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人在收到监理工程师审核后及时完成审核。发包人和监理工程师对承包人的进度款付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单及等额的增值税专用发票。监理工程师应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7日历天内完成审查并报送发包人，经发包人书面审批同意后，由监理工程师向承包人出具经发包人签发无异议部分的进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条[争议解决]的约定处理。发包人应在进度款支付证书签发后完成支付。
监理工程师、发包人有权扣回承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
监理工程师出具进度付款证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。按约定发包人应扣回的预付款，与工程进度款同期结算扣回（如有）。
14.4 付款计划表
14.4.1 付款计划表的编制要求：执行通用合同条款。
14.4.2 付款计划表的编制与审批
付款计划表的编制：执行通用合同条款。
14.5 竣工结算
14.5.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请的时间：承包人应在工程综合竣工验收合格后42日历天内向工程师提交竣工结算申请单，并提交完整书面结算资料（并已按规定加盖公章）。
竣工结算申请的资料清单和份数：一式捌份。
竣工结算申请单的内容应包括：执行通用合同条款。
14.5.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：监理工程师应在收到竣工结算申请单及等额的增值税专用发票后28日历天内完成核查并报送发包人，发包人应在收到监理工程师提交的经审核的竣工结算申请单后及时完成审批（审批时间以发包人委托的审核单位需要的时间为准）。
监理工程师或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单及等额的增值税专用发票。监理工程师应在收到承包人修正后的竣工结算申请单及相关资料后14日历天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理工程师提交的经审核的竣工结算申请单后及时完成审批（审批时间以发包人委托的审核单位需要的时间为准），监理工程师在发包人审核后向承包人签发经发包人签认无异议部分的竣工付款证书。存在争议的部分，按照第20条[争议解决]的约定处理。
承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7日历天内提出异议，并进行复核，或按照第20条[争议解决]约定处理。对于无异议部分。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。
发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的56个日历天，完成对承包人的竣工付款。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用合同条款。
14.6 质量保证金
14.6.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（1）或（2）种方式：
(1) 工程质量保证担保，保证金额为：结算审核总价款的3%；
(2) 结算审核总价款的3%的工程款；
(3) 其他方式：/。
14.6.2 质量保证金的预留
质量保证金的预留采取以下第（2）种方式：
(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：/，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
(2) 工程综合竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；
(3) 其他预留方式: /。
关于质量保证金的补充约定：/。
14.7 最终结清
14.7.1 最终结清申请单
当事人双方关于最终结清申请的其他约定：/。
14.7.2 最终结清证书和支付
当事人双方关于最终结清支付的其他约定：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后56日历天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。
发包人逾期支付的利息：不支付利息。
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15.1 发包人违约
15.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形/ 。
15.1.3 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：/。
15.2 承包人违约
15.2.1 承包人违约的情形：
（1）承包人在桩基先行开工及正式开工前7日历天内未向监理人提交符合要求的开工报告，每推迟一天承包人应支付违约金2000元人民币；推迟10日历天承包人仍未提交开工报告的，发包人有权终止合同并履约保证金不予退还。
（2）承包人接到开工令3日历天后未开工的，每推迟一天承包人应支付违约金10000元人民币；接到开工令后7日历天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并履约保证金不予退还，同时上报有关主管部门进行通报及处罚。
（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台每天3000元人民币计算违约金，直到设备进场为止。
（4）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。
（5）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，承包人承担全部责任，发包人有权根据情节轻重对承包人处于30万元/次以下的罚款。
（6）由于承包人原因造成工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应立即报告发包人，承包人负责整改达到合同约定质量等级，并经再次验收通过，由此造成的经济损失和工程延期，由承包人承担，并处罚质量没有一次性达标的违约金（按结算审核总价的5%计算）。
（7）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未按规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，承包人须按2万元人民币/次支付违约金；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。
（8）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2日历天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，承包人须按1万元人民币/次支付违约金，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：
A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；
B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；
C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。
（9）工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，经主管部门确认后，发包人有权责令其出场、处罚承包人100000元人民币，并有权终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并履约保证金不予退还。
（10）因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。
（11）工序管理：承包人应强化工序管理，坚持工序逐级检查制度和工序交接制度，坚持上道工序不合格或者未经监理工程师检查验收，下道工序不准施工的原则，若承包人违反此规定，视问题严重程度按人民币5000-50000元/次违约金进行处罚。
（12）现场工程质量控制：根据现场发现的质量问题，视问题严重程度按人民币3000-300000元/次的违约金进行处罚。
（13）安全控制：现场发现安全监管缺失或存在安全隐患，视问题严重程度按人民币2000-200000元/次的违约金进行处罚。
（14）文明施工：发现施工现场存在不文明施工现象，视问题严重程度按人民币1000-100000元/次的违约金进行处罚。
（15）因承包人违约解除合同后的处理： 
①合同解除后，承包人应支付的违约金包括：发包人将未施工的工程或未完成的工作委托他人实施而增加的一切费用（包括但不限于场地移交、招标代理费、造价咨询费、因人工、材料、设备、机械台班价格上涨而增加的工程造价、因法律法规变化而增加的费用、因合同实施条件发生变化而增加的费用、委托他人实施的费用等）。 
②合同解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。
（16）承包人违约除了应承担本合同相关约定的责任和费用以外，还应承担由此对发包人造成的损失。
15.2.2 通知改正
工程师通知承包人改正的合理期限是：承包人发生除通用合同条件第15.2.1项第(7)目、第(9)目约定以外的其他违约情况时，在监理工程师可发出整改通知后3日历天内完成整改。
15.2.3 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：每次申请拨款前承包人必须先缴清违约金，不直接从承包人的工程款中扣除。
[bookmark: _Toc54862347]第16条 合同解除
16.1 由发包人解除合同
16.1.1 因承包人违约解除合同
双方约定可由发包人解除合同的其他事由：如因承包人原因工期（指本合同约定的总工期）延误超过90日，则发包人有权要求承包人按第8.7.2款约定支付相应的逾期违约金或解除合同，但不可抗力和发包人原因造成的延迟除外。
16.2 由承包人解除合同
16.2.1 因发包人违约解除合同
双方约定可由承包人解除合同的其他事由： /。
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17.1 不可抗力的定义
除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力是指在本合同签署时不能合理预见，并且对其发生及后果不能克服和不能避免的情形，包括地震、火山爆发、水灾等自然灾害；大规模流行病、饥荒或瘟疫；战争；全国性、地区性或行业性罢工；政府部门对项目主要设施或其主要部分实行的征用。
17.6 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的30日历天内完成款项的支付。
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18.1 设计和工程保险
18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：由承包人投保且相应费用已包含在合同总价中，发包人不再另行支付。
18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：由承包人投保且相应费用已包含在合同总价中，发包人不再另行支付。
18.2 工伤和意外伤害保险
18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：由承包人投保且相应费用已包含在合同总价中，发包人不再另行支付。
18.3 货物保险
关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：/。
18.4 其他保险
关于其他保险的约定： / 。
18.5 对各项保险的一般要求
18.5.2 保险凭证
保险单的条件：执行通用合同条款。
18.5.4 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用合同条款。
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20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的人数：/。
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议避免/评审组的期限：/。
评审机构：/。
其他事项的约定：/。
争议评审员报酬的承担人：/。
20.3.2 争议的避免
发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：/。
20.3.3 争议评审小组的决定
关于争议评审小组的决定的特别约定：/。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向/仲裁委员会申请仲裁；
（2）向项目所在地人民法院提起诉讼。
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附件1 《发包人要求》
[bookmark: _Toc20171894][bookmark: _Toc54862353]附件2 发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	1
	钢筋
	符合设计要求，具体待预算审核书完成后由发包人确定
	t
	按专用合同条款6.2.1 发包人提供的材料和工程设备中规定计量
	按专用合同条款6.2.1 发包人提供的材料和工程设备中规定计取
	合格
	按承包人要求时间供应
	合同工程所在指定地点
	不含装配式构件使用钢筋

	2
	水泥
	
	
	
	
	
	
	
	不含商品混凝土中水泥
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附件3 工程质量保修书
发包人（全称）：漳州市通韵置业有限公司   
承包人（全称）：                                                          
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就漳州东部交通枢纽综合体工程（EPC+0）（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包范围内的全部工程内容。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5年；
3．装修工程为2年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2 年；
5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7．其他项目保修期限约定：其他工程保修期按国家现行规定执行。
质量保修期自工程综合竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。
单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7日历天内派人保修，费用由承包人承担。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程综合竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                          承包人(公章)：                
地  址：                                地  址：                      
法定代表人(签字或盖章)：                法定代表人(签字或盖章)：      
委托代理人(签字)：                      委托代理人(签字)：            
电  话：                                电  话：                      
传  真：                                传  真：                      
开户银行：                              开户银行：                    
账  号：                                账  号：                      
邮政编码：                              邮政编码：                    
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附件4 主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人
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[bookmark: _Toc54862356][bookmark: _Toc20171897]附件5 承包人主要管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	工程总负责人
	
	
	
	


	勘察项目负责人
	
	
	
	

	设计项目负责人
	
	
	
	

	施工总承包项目负责人
	
	
	
	

	施工技术负责人
	
	
	
	

	安装工程负责人
	
	
	
	

	采购负责人
	
	
	
	

	其他人员
	
	施工员
	
	

	
	
	质量员
	
	

	
	
	材料员
	
	

	
	
	机械员
	
	

	
	
	安全员
	
	

	
	
	试验员
	
	

	
	
	质量总监
	
	

	
	
	安全总监
	
	

	
	
	商务总监
	
	

	
	
	测量主管
	
	

	
	
	劳资专管员
	
	

	
	
	专职综合资料员（非工程内业资料员，负责发包人所需报送各相关主管部门、上级主管单位的资料及报表、项目相关报道等资料的撰写）
	
	




附件6分包人主要管理人员表（如有）
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	分包负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




附件7履约保函示范文本
（非独立保函）
编号：           
承包人：
地址：
担保权人/发包人： 
地址：
保证人：
地址：

              （发包人名称）： 
鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人履行与贵方签订的主合同项下的义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 
    一、保证担保的范围及保证担保金额
1.保证担保范围：承包人未按照主合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 
二、保证担保的方式及保证期间 
1.保证担保方式：连带责任保证。
2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过    年    月    日。 
三、承担保证担保责任的形式
我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证担保责任： 
1.向承包人资金、设备或者技术援助，使其能继续履行合同义务；
2.直接接管该项工程或者委托经贵方同意的其他承包商，继续履行合同义务；
3.在保证担保金额最高限额内，按照合同约定，向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
四、代偿的安排 
1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
2.贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在   工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除 
1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 
2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 
3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。 
4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。
六、免责条款 
1.因贵方原因致使承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。 
2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 
3.因不可抗力造成承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。
七、其他
1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 
2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。
（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。
（2）向      仲裁委员会申请仲裁。
3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

保 证 人：                              （公章） 
法定代表人（或授权代表）：               （签字） 
地    址：                                       
邮政编码：                 
电    话：                 
传    真：                 
时    间：      年      月        日



备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件8:  

[bookmark: _Toc296944572][bookmark: _Toc296347232][bookmark: _Toc296891273][bookmark: _Toc296503233][bookmark: _Toc296346734][bookmark: _Toc296891061]支付保函示范文本
（非独立保函）
                                                   编号：      
     
发包人：
地址：
担保权人/承包人： 
地址：
保证人：
地址：

              （承包人名称）： 
鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于发包人的请求，同意就发包人履行与贵方签订的主合同项下的工程款（指主合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项）付款义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 
一、保证担保的范围及保证担保金额
1.保证担保范围：申请人未履行主合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 
二、保证担保的方式及保证期间 
1.保证担保方式：连带责任保证。
2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的除工程质量保修金以外的工程款支付之日后   日止，最迟不超过    年    月    日。 
三、承担保证担保责任的形式
发包人未按合同约定向贵方支付主合同项下工程款的，由我方在保证金额内代为支付，并赔偿因此给贵方造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
四、代偿的安排 
1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。
2.在出现贵方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向贵方支付工程款的情形时，贵方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除 
1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 
2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 
3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。 
4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。
六、免责条款 
1.因贵方原因致使发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。 
2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 
3.因不可抗力造成发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。
七、其他
1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 
2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。
（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。
（2）向      仲裁委员会申请仲裁。
3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

保 证 人：                              （公章） 
法定代表人（或授权代表）：               （签字） 
地    址：                                       
邮政编码：                 
电    话：                 
传    真：                 
时    间：      年      月        日











[bookmark: _Toc63471503]备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件9：
质量保证金保函

                           （发包人名称）：
鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）与            （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年   月   日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：
一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币（金额大写)                         。（下称“保证金额”）
二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。
三、本保函的有效期为以下第   种：
1.本保函有效期至     年    月    日止。
2.               。
四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日历天内无条件支付。
五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。
六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。
七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。
八、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。
十、本保函适用中华人民共和国法律。
十一、其他条款：
                                                              。
十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                             （盖章）
[bookmark: _Toc9736]法定代表人或委托代理人：             （签字）
地    址：                                   
邮政编码：                                   
电    话：                                   
传    真：                                   

                                                  年      月      日





备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。







附表10
福建省工程建设领域农民工工资
专用账户资金管理协议
（参考文本）
甲方（建设单位）：                                    
乙方（总包单位）：                                    
丙方（开户银行）：                                    
根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》等规定，为保证农民工工资专用账户（以下简称专用账户）资金专款专用及农民工工资及时足额支付，甲、乙双方委托丙方为                                   项目(以下简称该项目)专用账户资金监管人，为该项目专用账户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露、报告等职责。甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守。
[bookmark: _Toc16152]第一章  专用账户开立及管理
第一条  乙方须按《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》等规定，在丙方处开立专用账户，专项用于支付该项目农民工工资，不得擅自动用专用账户资金。专用账户开户行：                                ，账户名称：                                            ，账号：                                                。
第二条  专用账户存续期间，丙方负责对专用账户进行管理，根据本协议约定的条件办理资金支付，在业务系统中对账户进行特殊标识，并在相关网络查控平台、电子化专线信息传输系统等作出整体限制查封、冻结或者划拨设置。
第三条  甲方、乙方授权丙方将专用账户基本信息、专用账户进出账信息、工资支付信息等，于实际业务发生后同步或在2个工作日上传福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台。
[bookmark: _Toc4233]第二章  托管职责、期限
第四条  丙方作为受托银行，应履行以下职责：
（一）开立专用账户，保管托管资金，确保资金安全；
（二）每月将专用账户对账单报甲方、乙方，甲方联系人：           、联系电话：               、地址：      
                      、电子邮箱：                      ；乙方联系人：           、联系电话：                 、地址：                       、电子邮件：                。
（三）依法将专用账户基本信息、专用账户进出账信息、工资支付信息等，于实际业务发生后同步或在2个工作日内，按信息数据与工程建设项目一一对应的原则上传至福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台。
（四）在资金到位且乙方提供审核后的准确工资支付表等工资发放资料，丙方在2个工作日内，将农民工工资发放到位。
（五）支持农民工使用本人的具有金融功能的社会保障卡或者现有银行卡领取工资，不得拒绝其使用他行社会保障卡银行账户或他行银行卡，不得强制要求农民工重新办理工资卡。农民工使用他行社会保障卡银行账户或他行银行卡的，鼓励执行优惠的跨行代发工资手续费率。农民工本人确需办理新工资卡的，免费为农民工办理，农民工工资卡不收取成本费和年费。
第五条  丙方对专用账户内资金履行监督职责的期限自专用账户设立之日起至该专户撤销止。
[bookmark: _Toc9990]第三章  资金托管应提供的资料
第六条  乙方须向丙方提供《建设工程施工合同》、每月农民工工资支付表等工资发放材料。
[bookmark: _Toc24851]第四章  托管资金收付
第七条  甲方应按施工合同（或补充协议）约定，按时足额将人工费用划入专用账户，人工费用的拨付周期不超过一个月。甲方未按约定拨付人工费用时，丙方应当及时通知甲方和乙方。
第八条  乙方委托丙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行账户信息由乙方提供。乙方负责将农民工工资支付表等工资发放材料按丙方通用代发格式报丙方，由丙方从专用账户（在人工费用拨付累计额度内）直接划拨至农民工个人银行卡上。工资支付表、农民工个人银行账户信息等的真实性及准确性由乙方负责。
第九条  专用账户资金实行专款专用，不得挪作他用。丙方不得将专用账户资金转入除本项目农民工本人银行账户以外的账户，不得为专用账户提供现金支取和其他转账结算服务。
[bookmark: _Toc8338]第五章  专用账户的撤销
第十条  丙方在收到该项目所在地人社部门的撤销专用账户的通知，且乙方配合提供相关资料后，应在10个工作日内完成专用账户撤销手续。专用账户余额由丙方划至乙方账户，账户开户行：                   ，账户名称：          ，账号：                  。
[bookmark: _Toc9879]第六章  协议生效与终止
第十一条  本协议经甲、乙、丙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章之日起生效。专用账户撤销后该协议终止。
[bookmark: _Toc24241]第七章  违约责任和免责条件
第十二条  丙方未按照协议约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丙方应承担赔偿责任。
第十三条  如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方在合理期限内提供到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。

[bookmark: _Toc20694]第八章  其他
第十四条  除法律、法规规定，以及因本项目专用账户资金托管业务的需要和三方特别约定外，未经三方同意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。
第十五条  本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第十六条  本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各执两份，每份具有同等法律效力。
甲方：（签章）         
法定代表人（委托代理人）：（签字）
签订日期：    年  月  日







乙方：（签章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
签订日期：    年  月  日


丙方：（签章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
签订日期：    年  月  日


附件11主要材料设备参考品牌选用表

	序号
	主要材料设备名称
	质量等级
	规格、型号、技术参数
	品牌
	备注

	1
	钢筋
	合格
	按设计图
	
	含装配式构件使用钢筋

	2
	水泥
	合格
	按设计图
	
	商品混凝土中水泥除外

	3
	商品砼
	合格
	按设计图
	
	装配式砼构件除外

	4
	预制桩
	合格
	按设计图
	
	

	5
	装配构件
	合格
	按设计图
	
	

	6
	防水卷材、防水涂料
	合格
	按设计图
	
	

	7
	玻璃
	合格
	按设计图
	
	

	8
	门窗铝型材
	合格
	按设计图
	
	

	9
	油漆、涂料
	合格
	按设计图
	
	

	10
	防火、防盗门
	合格
	按设计图
	
	

	11
	瓷砖
	合格
	按设计图
	
	

	12
	泵（二次供水）
	合格
	按设计图
	
	需成套设备

	13
	消防、潜污泵
	合格
	按设计图
	
	消防泵需3C认证

	14
	水箱
	合格
	按设计图
	
	

	15
	消防设备（湿式报警阀、雨淋阀、喷头、水流指示器、信号蝶阀、消火栓、消防栓箱、水泵结合器、灭火器）
	合格
	按设计图
	
	

	16
	阀门
	合格
	按设计图
	
	

	17
	消防报警系统
	合格
	按设计图
	
	

	18
	电缆桥架及线槽
	合格
	按设计图
	
	

	19
	风机、风口、风阀、风管
	合格
	按设计图
	
	

	20
	UPVC管、PVC管、PPR管给水管、排水管、电线管
	合格
	按设计图
	
	

	21
	卫浴洁具
	合格
	按设计图
	
	办公、枢纽配套等

	22
	
	合格
	按设计图
	
	商业建筑

	23
	抗震支架
	合格
	按设计图
	
	

	24
	配电箱
	合格
	按设计图
	
	

	25
	断路器、微机保护
	合格
	按设计图
	
	

	26
	照明灯具
	合格
	按设计图
	
	

	27
	开关及插座
	合格
	按设计图
	
	

	28
	柴油机、发电机
	合格
	按设计图
	
	原厂整装或发动机三大件（曲轴、机体线、缸盖）需同品

	29
	变压器
	合格
	按设计图
	
	

	30
	中、高压开关柜
	合格
	按设计图
	
	

	31
	低压开关柜
	合格
	按设计图
	
	

	32
	空调
	合格
	按设计图
	
	风冷

	33
	水冷冷水系统-主机、风柜
	合格
	按设计图
	
	

	34
	空调泵
	合格
	按设计图
	
	

	35
	电梯
	合格
	按设计图
	
	



备注：
1、发包人要求中涉及到实质性要求的，应当以下划线或加粗斜体字标识。
2、对于发包人列出的材料设备品牌（以下简称参考品牌），投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。中标后，承包人原则上在参考品牌范围内采购；但在实施中遇到下列情况，承包人、发包人或咨询人中任何一方均可以提出更换品牌，并在保证所选材料设备的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）相当于或不低于参考品牌的前提下，协商确定采购其他品牌的主要材料设备并询价定价与调整价差（承发包双方协商无法达成一致的，仍应执行原参考品牌）：
（1）承包人申请经发包人批准的；
（2）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。


附件12工程建设项目廉政责任书
               
工程项目名称:
工程项目地址:
发包人（甲方）:
承包人（乙方）:
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条　甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有



关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条　乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定:
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条　违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条　本责任书一式   份，由甲乙双方各执   份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

[bookmark: _Toc59]甲方单位:（盖章）　　　　　　　　        乙方单位:（盖章）
法定代表人或其委托代理人:                 法定代表人或其委托代理人:
（签字或盖章）                           （签字或盖章）
             
地址:                                     地  址:
电话:     　　                         电  话:


年 月 日　　　　　　　　　　　            年  月  日
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	附件13桩基施工影像资料拍摄要求

	序号
	内容
	数量
	说明
	示例

	1.拍照
	进场验桩
	交货单1张
合格证1张
车头、
车尾各1张
	车尾照体现桩数，
且和验货单一致，
验收内容：数量、规格、尺寸、外观
	[image: 微信图片_20220414085519.jpg]
	

	2.拍照
	配桩长度
	每配1节
拍1张
	起吊前油漆笔在桩长标识边写好桩位编号再拍全桩身（包含吊绳）
	[image: C:\Users\E3\Desktop\图片1.png图片1]
	

	3.拍照
	桩尖焊接
	1张
	桩尖与桩端要满焊
	[image: C:\Users\E3\Desktop\图片1.png图片1]
	

	4.拍照
	接桩
	焊接1张
防腐1张
	焊缝饱满，冷却8分钟后防腐
	[image: C:\Users\E3\Desktop\图片1.png图片1]
	[image: C:\Users\E3\Desktop\图片1.png图片1]

	5.拍照
	静压过程
	开始1张
结束1张
	整体照
	[image: C:\Users\E3\Desktop\图片1.png图片1]
	[image: C:\Users\E3\Desktop\图片1.png图片1]

	6.录像
	全过程
	确保完整
	配桩起吊前油漆笔在桩长标识边写好桩位编号，拍摄起始要对准桩长标识及桩位编号进行特写录像直至施工完成（含终压压力表压力值、送砍桩长度测量、举牌）

	备注
	相机水印中的桩基类型（注意区分管桩编号及型号，例如PH1/2/3和A/AB型）和桩位编号要与实际一致

	说明
	桩基施工记录与影像资料一并提交，没有影像资料或未按本要求拍摄，桩基施工记录一概不签认
建设单位签字：               监理单位签字：               施工单位签字：

             年   月   日                 年   月   日                 年   月   日




第二卷
[bookmark: _Toc478311833][bookmark: _Toc29623][bookmark: _Toc8444]第五章发包人要求
[bookmark: _Toc24720][bookmark: _Toc12443][bookmark: _Toc18060][bookmark: _Toc256000028]第1节  招标项目概况和说明
详见招标公告
[bookmark: _Toc256000093][bookmark: _Toc18617][bookmark: _Toc28683][bookmark: _Toc7214]第2节  工程建设技术标准
[bookmark: _Toc27378][bookmark: _Toc256000094]（一）工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 
1.《工程测量规范》  GB50026-2007
2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002
3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008
4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012
5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012
6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011
7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010
8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015
9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011
10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011
11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012
12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012
13.《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001
14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002
18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013
19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013
20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014
21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020
22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011
23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010
24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013
25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012
27.《道路工程术语标准》GBJ124-88
28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96
29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012
30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008
31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008
32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008
33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008
34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014
35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006
36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011
37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010
39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009
40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011
41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012
42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012
43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013
44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011
45.《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）
46.《福建省绿色建筑设计标准》（DBJ13-197）
    ……
如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。
[bookmark: _Toc23294][bookmark: _Toc29832][bookmark: _Toc256000097][bookmark: _Toc24245]第3节 施工现场管理要求
[bookmark: _Toc256000098][bookmark: _Toc31341]（一）现场安全防护设施要求
  按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切

安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定 。
[bookmark: _Toc28897][bookmark: _Toc256000099]（二）水土保持与环境要求
 根据交底等资料，中标人应在施工中保护好周围地下管线、建筑物、构筑物、已完成或尚未完成的产品的安全，否则一切损失自负。
[bookmark: _Toc256000100][bookmark: _Toc31374]（三）文明施工要求
  应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按有关行政主管部门的要求执行。
[bookmark: _Toc256000101][bookmark: _Toc17948]（四）施工机具进场要求
  承包人在合同签订后应按符合投标书中承诺的工程主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保证工程顺利开工的。
[bookmark: _Toc20993][bookmark: _Toc256000108]第4节　主要材料设备参考品牌明细表
	[bookmark: _Toc9984][bookmark: _Toc26992][bookmark: _Toc256000110]序号
	主要材料设备名称
	质量等级
	规格、型号、技术参数
	主要材料设备品牌表

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	备注

	1
	钢筋
	合格
	按设计图
	三钢
（闽光）
	三宝
	/
	/
	含装配式构件使用钢筋

	2
	水泥
	合格
	按设计图
	红狮
	春驰（龙岩春驰）　
	闽福
	/
	商品混凝土中水泥除外

	3
	商品砼
	合格
	按设计图
	路桥翔通
	龙文佳宝
	漳州广发
	/
	装配式砼构件除外

	4
	预制桩
	合格
	按设计图
	三和
	建华
	明欣
	/
	

	5
	装配构件
	合格
	按设计图
	禹澄建筑
	泷澄建筑
	福建美益
	建超建设
	

	6
	防水卷材、防水涂料
	合格
	按设计图
	东方雨虹
	科顺
	德高
	/
	

	7
	玻璃
	合格
	按设计图
	南玻
	台玻
	旗滨
	/
	

	8
	门窗铝型材
	合格
	按设计图
	闽发
	南平铝材
	东南铝材
	/
	

	9
	油漆、涂料
	合格
	按设计图
	多乐士
	立邦
	三棵树
	/
	

	10
	防火、防盗门
	合格
	按设计图
	金桥
	步阳
	盼盼
	/
	

	11
	瓷砖
	合格
	按设计图
	东鹏
	万利
	中盛
	/
	

	12
	泵（二次供水）
	合格
	按设计图
	南方智水
	上海威派格
	中韩杜科
	/
	需成套设备

	13
	消防、潜污泵
	合格
	按设计图
	上海成峰
	上海上穹
	上海连成
	/
	消防泵需3C认证

	14
	水箱
	合格
	按设计图
	安德尔
	壹水务
	宝加石
	/
	

	15
	消防设备（湿式报警阀、雨淋阀、喷头、水流指示器、信号蝶阀、消火栓、消防栓箱、水泵结合器、灭火器）
	合格
	按设计图
	水力
	福建白沙（远红）
	福建天广
	/
	

	16
	阀门
	合格
	按设计图
	下洋
	上海沪航
	天津
塘沽一阀
	/
	

	17
	消防报警系统
	合格
	按设计图
	上海金盾
	北大青鸟
	青岛鼎信
	/
	

	18
	电缆桥架及线槽
	合格
	按设计图
	三浩电力
	上海绳武
	科能
	众一鑫
（漳州）
	

	19
	风机、风口、风阀、风管
	合格
	按设计图
	福建文特森
	闽盛安
	厦门中欣
	厦门九州青云
	

	20
	UPVC管、PVC管、PPR管给水管、排水管、电线管
	合格
	按设计图
	集龙
	晟扬
	福泰
	集友
	

	21
	卫浴洁具
	合格
	按设计图
	九牧
	航标
	箭牌
	/
	办公、枢纽配套等

	22
	
	合格
	按设计图
	科勒
	TOTO
	美标
	/
	商业建筑

	23
	抗震支架
	合格
	按设计图
	漳州森龙
	福建亿吉固
	通能
	/
	

	24
	配电箱
	合格
	按设计图
	福建铭宏
	漳州精铭
	宏源
	福建诚毅
	

	25
	断路器、微机保护
	合格
	按设计图
	ABB
	施耐德
	西门子
	/
	

	26
	照明灯具
	合格
	按设计图
	雷士
	太龙
	福格仕
	/
	

	27
	开关及插座
	合格
	按设计图
	公牛
	西门子
	施耐德
	/
	

	28
	柴油机、发电机
	合格
	按设计图
	潍柴股份
	广西玉柴
	上柴
	/
	原厂整装或发动机三大件（曲轴、机体线、缸盖）需同品牌

	29
	变压器
	合格
	按设计图
	ABB
	西门子
	施耐德
	/
	

	30
	中、高压开关柜
	合格
	按设计图
	施耐德
	西门子
	ABB
	/
	

	31
	低压开关柜
	合格
	按设计图
	施耐德（MW、NSD系列除外）
	、西门子（限 3WL、3VL系列）
	ABB（限E、T系
列）
	/
	

	32
	空调
	合格
	按设计图
	格力
	海信
	大金
	/
	风冷

	33
	水冷冷水系统-主机、风柜
	合格
	按设计图
	特灵
	开利
	约克
	/
	

	34
	空调泵
	合格
	按设计图
	丹麦
格兰富
	德国威乐
	中韩杜科
	/
	

	35
	电梯
	合格
	按设计图
	日立
	三菱
	奥的斯
	/
	


备注：
1、招标人要求中涉及到实质性要求的，应当以下划线或加粗斜体字标识。
2、对于招标人列出的材料设备品牌（以下简称参考品牌），投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。中标后，中标人原则上在参考品牌范围内采购；但在实施中遇到下列情况，中标人、招标人或咨询人中任何一方均可以提出更换品牌，并在保证所选材料设备的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）相当于或不低于参考品牌的前提下，协商确定采购其他品牌的主要材料设备并询价定价与调整价差（承发包双方协商无法达成一致的，仍应执行原参考品牌）：
（1）中标人申请经招标人批准的；
（2）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。




























[bookmark: _Toc464]第5节  其他要求
勘察、设计的单位应按照国家现行的有关规定、技术标准和合同进行勘察、设计，建立健全质量保证体系，加强设计过程的质量控制，健全设计文件的审核会签制度。建设项目的施工图设计文件（含初步设计、方案设计）不得擅自变更。
施工单位应严格按照设计图纸和技术标准、操作规程进行施工，对每道工序都要按质量要求，确定施工工序，并对施工的工程质量负责。

　一、设计目的和任务
1、设计目的：为本项目优选设计单位，获得优秀设计文件和优质的设计服务，保证本项目顺利实施，并使本项目实现优良的使用功能。
2、设计任务：
2.1中标以后，中标人即刻开始方案设计和完善深化设计方案，经招标人认可报规划部门审批后，着手进行初步设计（含概算编制），配合工程勘察、配合招标人向发改委上报初步设计。初步设计批准后，中标人进行施工图设计、施工配合、验收配合等工程期间的其他相关服务。
2.2提供主要材料样板或样品，并提供其技术参数和指标。
二、方案设计要求
1、设计方案应功能分区明确，布置各类用房位置，力求达到功能合理，流程便捷，解决内外相互间的联系与分隔，避免交叉。设计应符合技术先进、安全适用、经济合理、确保质量，在满足建筑方案设计的前提下，在结构的可靠与经济之间选择合理的平衡，优化设计，使所建造的结构安全可靠，满足各项功能的要求。
2、与周围环境协调，简洁明快，在建筑整体风格，材料，色彩搭配及装饰构件等方面，以能体现沉稳，厚重，大方为主导思想，强调立面造型上的韵律变化和明暗对比,使综合体既形成连贯的城市形象展示面，又减少对城市主界面的压迫感，作为对外形象展示窗口。充分考虑建筑特色和各项技术要求，符合绿色生态城市要求。能够体现城市规划及城市设计要求，并具有独特的设计品质和理念，方案涉及到的消防、环保、园林绿化、人防、水利、电力、交通等问题，应符合各专项规划要求。
2、场地竖向设计应充分考虑地块与外围市政道路的关系，内部给排水管网、电力、综合管网等应与外围城市管网相协调。
3、地下空间：地下车库控制合理层高，在满足规范要求下通过各项措施降低层高；控制合理柱网尺寸，满足汽车库规范要求下提高车库利用率；停车位的数量及位置应综合考虑，保证分布合理，满足每个地块的不同需求；地下车库顶板应注意景观布置及市政道路通行要求；地下空间应注重创新，采光、通风及竖向设计应有所突破；注重平战结合，地下室的送排风口应考虑与外部环境相协调。
4、尽量考虑人流的区分、结构的转换、管线的处理、楼梯的转折等。
5、建筑平面的设计应充分考虑建筑平面、管道井、公共区域等各种影响因素，建筑外立面管线尽量考虑隐蔽，保证外立面的干净、整洁。
6、对外墙、门窗、屋面选用性价比及安全性能较高的节能材料及技术，合理控制建筑体型系数、窗墙比等设计参数；采用外墙面砖、外平开窗等设计需考虑防坠落措施；维护墙体材料及建筑材料的选择应注重绿色、节能、环保、经济。
7、安装：重点解决楼地面及分户墙的隔音、排水管道噪音、电梯井道隔音的技术处理措施；对环境灯光照明进行充分考虑。
8、环境：区内道路系统动、静态交通组织合理，通达性好。
三、施工图设计要求
1、功能设置根据各栋建筑的功能要求进行明确的功能分区，在功能设置中尽可能体现对人文的尊重、关照和服务意识，使建筑硬件建设与服务、管理、等软件建设相互结合，相互促进，营造出能在工作和生活中较好地发挥积极性、创造性的良好环境氛围。
2、本项目预制装配式须占总计容面积比例为不低于25%。
3、商业（家居）建筑及商务建筑用电采用一户一表制进行计量，电表在电气竖井表箱内集中安装；三相电能表应有按相序计量的功能；其他公共负荷按梯位在公用负荷总箱处计量。
4、消防用电设备应采用专用的供电回路。消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要。
5、与电梯无关的电缆、电线不应敷设在电梯井道内，消防电梯动力与控制电缆、电线应采取防水措施。
6、夜间建筑外轮廓线要突出。
7、本项目商业楼、商务楼、消控室、门卫、变配电室、电梯机房等均设分体空调。
8、场地出入口基于公共交通设施现状及预期规划，并充分考虑出行的便捷性进行合理设置。
9、主要功能房间应采取合理的措施控制眩光。
10、本项目建筑的防火设计，必须遵循“预防为主，防消结合”的消防工作方针，针对建筑发生火灾的特点，立足自防自救，采用可靠的防火措施，做到安全适用、技术先进、经济合理。消防通道的组织、施救面的设置等应能满足现行国家有关规范规定，符合消防、防火要求。
11、建筑设计时要充分考虑利用自然光和自然通风，合理控制直射室内的阳光，降低照明能耗。采用新型建筑材料（节能材料）、高效隔热保温材料、节能型门窗。门窗的开启位置、开启方式要有利于自然采光和自然通风。充分利用地形、水面等自然环境，加强植树绿化，改善教育环境。本项目将采取具体措施，合理利用和节约能源。
12、建筑公共部分的门厅、大堂、中庭、采光厅、会议室等有特殊功能需求的建筑空间层高按相关规范控制。
13、建筑之间的最小建筑间距按消防间距控制，同时建筑间距必须符合日照、消防、抗震安全、环境保护和文物保护的要求，并综合考虑通风、视觉卫生、工程管线敷设等方面的要求。
14、公交枢纽站用地面积应符合《福建省城市规划管理技术规定》。
15、非机动车和人行流线宜连续而通畅，且应与机动车流线相对分离，做到人车分流，保证慢行交通的通行安全。
16、应根据换乘需求就近设置足够、方便的机动车、非机动车停车设施，为停车换乘提供良好条件。
17、建设变配电站房应当设置防水排涝设施，确保供用电安全。
18、地下停车场等地下空间应做好排水防涝。 
中标设计单位应承担专项设计单位的全部任务及专项报审工作，设计费用不额外支付。专项设计单位应依据住建部《建筑工程设计文件编制深度规定（2016 版）》（如若更新以更新的为准）及省市相关文件通知的要求以及主体建筑设计单位提出的技术要求进行专项设计并对设计内容负责。
四、有关BIM碰撞检测的要求
1、各专业模型构建
1.1 施工图设计阶段各专业模型构建宜以初步设计模型为基础数据源，或以相关二维设计图纸为基础数据源。构建专业模型深度宜符合施工图设计深度要求，为后续施工图深化阶段的BIM技术应用范围提供模型数据依据。
1.2 基础数据源：
1）通过相关责任方评审的初步设计阶段各专业建筑信息模型；
2）通过项目建设批复的初步设计阶段各专业二维图纸。
1.3 各专业模型构建协同工作方式：可采用BIM软件自带协同功能与其他专业进行协同工作，各专业依据相关标准、规范要求，在同一平台上各自完成施工图模型搭建。 
1.4 施工图阶段各专业建筑信息模型成果应满足规范及本阶段各专业模型深度要求。
2、建筑与结构专业模型的对应检测
2.1 建筑与结构的模型同步叠合对应检测，主要目的是通过建筑模型与结构模型的叠合比对，检查建筑与结构构件在平面、立面、剖面位置和尺寸是否相互对应无冲突和碰撞。  
2.2 基础数据源：为同一版本且通过专业会签的建筑与结构专业模型。
2.3 检测范围：建筑与结构专业构件的空间位置及尺寸、预留洞口等，检查模型中是否存在错漏碰缺等问题。
2.4 检测内容：  
1） 建筑与结构柱网、柱（剪力墙等）、梁、板、墙体、楼梯、节点构造等构件尺寸及位置在建筑平面、立面、剖面、大样的一致性； 
2）预留洞口尺寸及位置的一致性；
2.5 检测成果提供：土建冲突及碰撞检测报告，应记录冲突及碰撞内容的节点位置等，并提出调整建议提交责任方审定及调整。
3、机电管线综合检测及优化
3.1 机电管线综合检测优化是指：基于各专业施工图阶段的建筑信息模型，检测机电管线的“错、漏、碰、缺”问题，优化机电管线布置方案，提高施工图设计质量，避免将设计阶段的不合理问题传递到施工阶段。
3.2 基础数据源：为同一版本且通过专业会签的施工图阶段各专业建筑信息模型。
3.3 检测范围：
1）机电专业与土建专业之间管线综合检测，包含给排水、暖通、电气、电子与智能化等专业分别与建筑、结构相关构件之间的碰撞检测、间距复核、预留孔洞检测；
2 ）机电专业之间管线综合检测，包括给排水、暖通、电气、电子与智能化等专业相互之间系统管道碰撞检测、间距复核； 
3 ）机电单专业内部管线检测，包括给排水、暖通、电气、电子与智能化等专业内部各系统管线缺项、碰撞检测、间距复核。
3.4 检测内容：
1）机电各专业内部管线体系的主要部件漏项问题； 
2）机电管线平面布置及空间位置关系； 
3）机电管线检修空间、系统之间避让空间问题；
4）机电专业与土建专业的图纸对应性和一致性。
13.3.5 机电管线综合检测优化应提供： 
1）管线碰撞检测报告，报告中应记录管线碰撞内容，包含碰撞分布情况、碰撞节点位置、对应碰撞构件ID号、各类型碰撞统计等，并提出优化调整建议，最终形成机电管线综合图；
2）优化后的各专业模型应符合施工图阶段建筑信息模型深度要求。
五、在已建建筑物立面及屋顶上设置广告设施的，不得破坏原有的建筑造型，建筑物楼名标识应附属设置在墙面上。
六、建筑面积
根据本地块控制性详细规划要求，交通枢纽的计容建筑面积(含换乘、停车及枢纽办公等功能)应不低于总计容建筑面积的25%。
七、配套设施
1、修规方案阶段，东部公交枢纽应根据《城市公共交通站、场、厂工程设计规范》（CJJ/T15-2011）中对于大型公交枢纽站的建设要求进行设计，枢纽站设施参照下表规定配套。
[image: ]
八、相关要求
公交枢纽设计应符合《城市道路公共交通站、场、厂工程设计规范(CJJ/T 15-2011)》、《城市客运交通枢纽设计标准(GBT51402-2021)》、《福建省城市规划管理技术规定》和《漳州市龙文区迎宾大道以北、石室路以东用地控制性详细规划》等相关规范、规划的建设要求，保证地块交通枢纽功能的正常运行。
特别说明：本发包人要求中未尽事宜或本发包人要求中内容与相关现行工程规范、规程、技术标准有矛盾的均以相关现行工程规范、规程、技术标准为准。
[bookmark: _Toc27661]第六章  发包人提供的资料
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其余资料招标人另册提供。
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[bookmark: _Toc4139]第七章  投标文件格式
1. 除另有说明外，投标格式说明中的“盖公章”系指加盖独立投标人或联合体牵头人的单位电子公章；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或签章后扫描件或盖该人员电子印章；评标委员会在评审过程中给予认可。联合体所有成员均应提供的文件则需联合体成员盖该单位公章后扫描或盖该单位电子公章，且加盖联合体牵头人公章。
2.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。

（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________

投 标 文 件




投标文件内容：　　　      资格文件         
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日



目    录
一、投标人基本情况表
二、法定代表人资格证明书
三、联合体协议书
四、投标人诚信承诺函
五、授权委托书（如有时）
六、拟派出工程总负责人简要情况表
七、拟派出工程总负责人承诺函
八、拟派出施工总承包项目负责人简要情况表
九、拟派出运营项目负责人简要情况表
十、拟派出设计项目负责人简要情况表
十一、项目部施工管理人员到位承诺书
十二、近年完成的工程总承包业绩情况表
十三、近年承接的运营业绩情况表
十四、近年承接的在营商场数量业绩情况表
十五、投标人基本账户信息
十六、投标保证金有关单据扫描件
十七、其他资料



一、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	工程总负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形的。
	


                           
投标人：                  (盖单位公章)
注：1.投标人须填写此表，并加盖单位公章，如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交此表。
2. 投标人须按招标文件规定附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。
3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4.未如实填写“是否存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形的，按弄虚作假处理。

二、法定代表人资格证明书
法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                                                 
地址：                                                                                       
姓名：               性别：        身份证号码：                    
职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。
                                 投标人：                  (盖单位公章)
                                                       年     月     日


注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表。

三、联合体协议书

          （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 
6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

成员一名称：                                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）
 
成员二名称：                                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）
…… 

        年       月       日



四、投标人诚信承诺函


              （招标人名称）：
我单位参与   （招标项目名称）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：
一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。
二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：
1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名的计价软件编制已标价工程量清单。
 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审定的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。
三、经确认，我单位在本项目投标过程中：
（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。
（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。
（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。
（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。
（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。
（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。
四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。
（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。
（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。
（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。
（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。
五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。
六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。
七、本承诺函我单位盖章及由法定代表人本人亲自签字确认。

投标人：  （盖单位公章）
法定代表人：       （签字）
承诺时间：   年  月  日


注：
1、本承诺函由加盖单位公章、法定代表人签字并扫描上传。
2、第一中标候选人应在中标候选人公示后，领取中标通知书之前将本承诺函原件提交招标人。


五、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       

附：1.委托代理人身份证扫描件。
    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。
                          投  标  人：                   (盖单位公章)
                            法定代表人：                  （盖章或签字）
                            委托代理人：                  （盖章或签字）
                                                        年     月     日
注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。 
2.执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。
本单位在岗人员以社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月中任意一个月的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的任意一个月社保缴费证明。
3.如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为联合体牵头人的代表的同一个人。

六、拟派出工程总负责人简要情况表
	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册执业资格
	

	注册编号
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                  
                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、工程总负责人须由独立投标人（或联合体牵头人）派出。
2、 工程总负责人的相关证明、业绩材料按照招标文件的要求提供。


（工程总负责人的建造师电子注册证书上传处）（如有）













注：1、如工程总负责人提供建造师电子注册证书，则本页上传工程总负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由工程总负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由工程总负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。
2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。




















七、拟派出工程总负责人承诺函

              （招标人名称）：
本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出工程总负责人，参与本招标项目的投标。
本人承诺：
一、中标后履行工程总负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。
二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。


投标人：                  （盖单位实体公章）
拟派出工程总负责人：      （签字）
承诺时间：      年   月   日




注：
1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出工程总负责人本人手写签名并扫描上传。
2、第一中标候选人应在中标候选人公示后，领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。









八、拟派出施工总承包项目负责人简要情况表
	姓  名
	
	身份证号码
	

	所在单位
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	

	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、施工总承包项目负责人须由承担工程施工任务的独立投标人（或联合体牵头人）派出。
2、施工总承包项目负责人的相关证明材料、业绩按照招标文件的要求提供。


（施工总承包项目负责人的建造师电子注册证书上传处）













注：1、本页上传施工总承包项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由施工总承包项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由施工总承包项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。
2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。


九、拟派出运营项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况
（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



                                 投标人：                  (盖单位公章)

注：1、运营项目负责人须由承担工程运营任务的独立投标人（或联合体运营方）派出。
2、运营项目负责人的相关证明材料按照招标文件的要求提供。



十、拟派出设计项目负责人简要情况表
	姓  名
	
	身份证号码
	

	所在单位
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册执业资格
	

	注册编号
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、设计项目负责人须由承担工程设计任务的独立投标人（或联合体设计方）派出。
2、设计项目负责人的相关证明材料按照招标文件的要求提供。



十一、项目管理机构人员到位承诺书


                  （招标人名称）：
本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：
我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出工程总负责人、勘察项目负责人、设计项目负责人、施工总承包项目负责人和运营项目负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：
1、工程桩基先行开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目管理机构中施工管理人员未能全部在福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；
2、合同签订后，除不可抗力外,投标人变更工程总负责人，每人每次向招标人交纳人民币50万元违约金；
3、合同签订后，除不可抗力外,投标人变更勘察项目负责人或设计项目负责人，每人每次向招标人交纳人民币30万元违约金；
4、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的施工总承包项目负责人或施工技术负责人，每人每次向招标人交纳人民币30万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳人民币5万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）
法定代表人或委托代理人：       （盖章）




[bookmark: _Toc15997] 	 十二、近年完成的工程总承包业绩情况表
	项目编号
	项目名称
	建设地点
	合同信息
	竣工验收信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	工程总承包合同金额（万元）
	工程总承包合同标注项目负责人
	竣工备案编号（或竣工验收编号）
	竣工验收证明材料标注项目负责人
	实际造价（万元）
	实际面积（平方米）
	其他工程特征指标
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



投标人：(盖单位公章)

注：1、招标文件有要求提供近年完成“相关业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件的要求提交类似业绩证明材料。
2、投标人提供的业绩，必须可通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台或福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的工程指标要求，查询不到信息的，其业绩不计。
3、上表中的项目编号、竣工备案编号（或竣工验收编号）为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号。

十三、近年承接的运营业绩情况表
	项目
编号
	项目
名称
	运营地点
	合同信息
	业主单位
	业主单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	合同金额（万元）
	合同标注项目负责人
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



投标人：                  (盖单位公章)

注：1、“类似业绩”须提供运营委托合同协议书，若合同协议书未体现上述特征的，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：消防验收意见书或新闻媒体报道等，否则，其业绩不计。运营（或开业）时间以运营委托合同协议书或消防验收意见书或新闻媒体报道等为准。
。










十四、近年承接的在营商场数量业绩情况表
	项目
编号
	项目
名称
	商场
地点
	合同信息
	业主单位
	业主单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	合同金额（万元）
	合同标注项目负责人
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



投标人：                  (盖单位公章)

注：1、须提供2022年度第三方审计机构出具的财务审计报告或2022年度上市公司年度报告原件扫描件加盖公章，否则其业绩不计。







十五、投标人基本账户信息

	基本账户
开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人（或联合体牵头人）须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.独立投标人（或联合体牵头人）应附上中国人民银行发出的联合体牵头人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
    

 

十六、投标保证金有关单据扫描件

[bookmark: _Toc256000164][bookmark: _Toc256000127]到账证明（格式）
编号：(保函开立人自行编号)
 
（招标人名称）： 
就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。
特此证明。
 
 
保函开立人：（盖章） 
年  月  日










十七、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。


负责办理投标保证金人员在岗证明材料

注：本单位在岗人员以社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月中任意一个月的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的任意一个月社保缴费证明。


在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内证明材料









投标人：                  (盖单位公章)
                            法定代表人：                 （盖章）
                                            年  月  日

（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________

投 标 文 件




投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日


目    录

一、投标函
二、投标函附录           
三、其他资料


一、投标函
                             （招标人名称）： 
[bookmark: _Hlk121234872]1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）             （￥            ）[其中，勘察费：暂定    万元（  元/每米进尺），设计费（含BIM技术服务费）：暂定    万元（  元/㎡），工程费用（即建筑安装工程费和设备及工器具购置费，含甲供材料费暂定    万元）：   万元，暂定金额：  万元]的投标报价；建筑安装工程费和设备及工器具购置费（不含甲供材料费）的下浮率（K）    % 。工期要求：（1）建设总工期为：自中标通知书发出之日起850日历天；其中各关键节点的工期要求为:自中标通知书发出之日起20日历天内提交正式方案设计(含景观)；方案设计经规划主管部门审批通过之日起30日历天内提交正式初步设计文件（含编制概算）；初步设计文件（含编制概算）经评审通过之日起50日历天内提交正式施工图设计文件并经审图机构审查合格；施工图审查合格之日起30日历天内提交施工图预算；自中标通知书发出之日起99日历天内桩基先行开工（含相关手续办理）；自中标通知书发出之日起170日历天内取得施工许可证；自中标通知书发出之日起850日历天内通过工程综合竣工验收并交付；初勘及详勘符合设计进度要求。（2）上述工期（总工期及关键节点工期）已包含勘察设计阶段、施工阶段及材料设备采购周期及各阶段评审、竣工验收备案时间，同时包含节假日、可预见的政府行为（如中高考管制、防扬尘管制等）及不可预见困难等引起的停工工期或工期延误；上述工期（总工期及关键节点工期）若有冲突以较早到达时间为准。（3）运营期暂定为10年，自开业日起计算。按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。工程质量标准：（1）工程勘察的质量标准:符合现行国家、行业及地方的勘察标准和规范要求，勘察成果文件须能通过行业主管或相关必要的审查(如有时)。（2）工程设计的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准和本招标文件要求的设计深度，初设及概算审查应达到行业主管审查合格标准、施工图能顺利通过行业主管或相关必要的审查(如有时)。（3）施工要求的质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）、《福建省绿色建筑评价标准》（DBJT 13-118-2021）及国家、行业、地方的相关施工验收规范合格标准并须获得省级优质工程奖，争创国家级优质工程奖。（4）采购要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关规范质量合格标准。必须采购原产、设备或材料，采购的设备或材料必须符合招标人要求及有关部门制定的质量规范要求。（若上述规范、规程和标准做出修改时，则以修订后的新的规范、规程和标准为准，有出入的则以较严格的为准）。（5）运营的质量标准：按招标人与运营方共同确定的招商方案及出租价格要求进行租赁、招商，并按双方共同确定的招商运营任务开展招商运营工作，按双方共同确定的运营考核标准予以考核。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
4．如中标，我方承诺：
（1）将派出         （工程总负责人姓名及其注册证号）  为本项目的工程总负责人。
（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。
（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
6．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日

二、投标函附录
	序号
	项目内容
	合  同
条款号
	约定内容
	备   注
(同意或不同意)

	1
	缺陷责任期
	11.2
	详见专业合同条款
	

	2
	承包人履约担保金额
	4.2
	详见专业合同条款
	

	3
	分包
	4.5
	详见专业合同条款
	

	4
	逾期竣工违约金
	8.7
	详见专业合同条款
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	8.7
	详见专业合同条款
	

	6
	预付款额度
	14.2
	详见专业合同条款
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	14.6
	详见专业合同条款
	

	8
	付款周期
	14.1.3.5
	详见专业合同条款
	





投标人：                   （盖单位公章）
              法定代表人或其委托代理人：         （盖章）



注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。


三、其他资料





















[bookmark: _Toc6612]（用于技术文件封面）

[bookmark: _Toc6126]　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________

投 标 文 件




投标文件内容：　　　      技术文件       
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
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