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第一章 招标公告

招标公告
1. 招标条件

本招标项目 漳州市污泥处置厂工程（二、三期）设计施工采购运营一体化（第三次招标） 已由漳州高新技术产业开发区行政审批局以漳高审立〔2021〕44号批准建设，项目业主为漳州城运环保有限公司，建设资金来源为业主自筹，招标人为漳州城运环保有限公司，委托的招标代理机构为福建省闽招咨询管理有限公司。本项目总投资估算约 21573.42 万元，现对该项目的设计施工采购运营一体化进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围

2.1.项目建设地点：漳州高新技术产业开发区，建设范围为漳州市污泥处置厂用地范围内；

2.2.项目建设规模：主要建设一座处理规模300吨/日的污泥处理厂（采用“污泥干化+焚烧”处置工艺），漳州市污泥处置厂工程（二、三期）用地面积6952平方米，主要建构筑物为污泥干化焚烧车间、循环泵房及冷却塔、污水处理设施等，整套污泥处置工艺流程都必须在项目红线范围内实施。项目建设内容以招标人最终确认的施工图为准。
2.3.招标范围和内容：

（1）工程类别：市政公用工程；
（2）招标类型：设计施工采购运营一体化；

（3）招标范围和内容：本工程工作内容包括项目的勘察设计、施工、采购及运营的工程总承包任务。具体内容如下：①勘察：本项目实施范围内的详细勘察，并提供满足设计规范及勘察规范要求的全部勘察报告和资料，以及工程施工、验收所需要的配合服务等。②设计：包括但不限于方案设计、初步设计（若有）、施工图设计以及项目建设过程中所涉及的设计和协调服务工作、后续服务（含图纸审查配合服务、施工现场配合服务）等。③施工内容包括：包括但不限于从设计到投产所需要进行的全部施工工作量以及施工过程中增减的工作量，最终交付达到竣工验收合格的整体工程及工程保修期内缺陷修复和保修工作等。④采购：与建筑工程相关（施工图载明的）所有建筑材料及设备的采购；⑤工艺设备采购及安装：主要包括污泥干化焚烧系统及其配套设备设计、制造、集成、包装运输、检测、采购、交货、堆放保管、安装、校验调试、验收合格并获得主管部门批准投入使用、委托运营期间的备品备件提供、维护保养、技术培训、售后服务等一切内容，以保证设备运行符合技术要求。⑥委托运营：主要包括污泥干化焚烧系统及其配套设备的委托运营，自项目试运营期起至运营结束，为期三年，分为试运营期及稳定运营期，具体详见委托运营合同。

2.4.最高投标限价或其计算方法：最高投标限价暂按19015.68万元，其中：建筑安装工程费限价暂定为4707.03万元，工艺设备费暂定13830.06万元，勘察设计费暂定478.59万元，污泥处置综合运行成本最高限价为365元/吨。
2.5.工期要求：总工期12个月。具体节点工期：施工图设计及审查工作须在总承包合同签订之日起90天内完成，土建主体工程须在总承包合同签订之日起270天内完成，工艺设备安装在总承包合同签订之日起360天内完成。工艺设备调试须在总承包合同签订之日起390天内完成。初验（即试运营测试合格）应在总承包合同签订起“390天+4天”内完成。工艺设备试运营测试合格之日进入运营期，运营期三年。
2.6.标段划分（如果有）： / ；

2.7.质量要求：（1）设计：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，能顺利通过施工图审查机构等有关部门的审核。

（2）施工：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》的合格标准。

（3）采购：符合现行国家、地方及行业相关规范质量合格标准及发包人要求。

（4）工艺设备采购安装质量标准：

①质量标准：投标人所提供的设备必须符合招标文件规定的技术标准和要求，并符合国家规定相关标准和规范。

②设备安装质量标准：达到国家现行验收规范的合格标准。

③处理规模：达到招标文件规定的处理量。

（5）工艺设备稳定运行标准：

同时满足以下4条要求，即视为工艺设备达到稳定运行标准。

①指设备经“72+24”小时（即新安装完成的机组要连续运行72小时后，还需要完成满负荷运行24小时）测试，污泥处理量、炉渣热灼减率、炉膛温度、蒸汽参数、烟气污染物排放指标、设备噪声级、原料消耗指标均达到设计规定（具体参照《城镇污水处置厂污泥焚烧处理工程技术规范》(JB/T 11826-2014)执行），并由招标人出具试运营测试合格证书。

注：招标人出具试运营测试合格证书之日为“试运营开始日”，试运营期间，若有主要工艺设备（指干化设备及焚烧设备，除易损件外）进行更换，则“试运营开始日”顺延至工艺设备更换完成当日。

②工艺设备从试运行开始日起6个月内，每月实际运营天数不少于25天（含），且总污泥处理量应满足6个月试运营期间的所有污泥。

③工艺设备从试运营开始日起运行6个月内项目应通过环保部门验收，验收标准符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关法律法规规定。

④工艺设备从试运营开始日起运行6个月后，由招标人委托第三方进行直接运行成本评估，直接运行成本不得超过中标人所报的直接运行成本。
3. 投标人资格要求

3.1.本招标项目要求投标人须同时具备有效的以下资质和其他资格要求，或为满足要求的联合体：

（1）设计资质要求：应具备建设行政主管部门核发的合格有效的工程设计综合甲级资质，或工程设计市政行业甲级资质，或工程设计市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）甲级资质，或工程设计市政行业（环境卫生工程）专业甲级资质及工程设计市政行业（排水工程）专业乙级资质及以上资质。
本招标项目实施的勘察资质要求为：应具备建设行政主管部门核发的合格有效的工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质或工程勘察工程测量专业乙级及以上资质。投标人投标时仅需提供设计资质和相关人员材料即可，不需提供勘察资质和相关人员的材料。投标人中标后，不论中标人是否满足要求的勘察资质条件，中标人均可以将勘察业务分包给具有满足勘察资质条件要求的勘察单位。其他专项工程设计也允许投标人中标后分包给具有相应资质的勘察设计单位。中标人在分包前应征得招标人同意方可分包。

（2）施工资质要求：应具备建设行政主管部门核发的有效的市政公用工程施工总承包一级及以上资质，同时还须具备建设行政主管部门核发的有效的《施工企业安全生产许可证》。

3.2本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

（1）组成联合体的成员均具有独立法人资格且联合体家数不得超过3家（含联合体牵头人），分别承担设计、施工、工艺设备采购及安装和运营工作，联合体成员间必须签订联合体协议书，明确联合体各方的权利义务，联合体成员的资质以联合体协议书的分工为准，且承担设计和施工任务的各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件，承担运营工作的必须是工艺设备采购及安装的一方，联合体牵头人必须是承担工艺设备采购及安装和运营工作的一方，参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个及以上的联合体投标，否则，评标委员会应当否决其投标；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

（2）联合体必须签订联合体协议书，明确联合体成员各方的分工。联合体协议书约定承担工艺设备采购及安装和运营工作的一方为联合体牵头人，代表联合体参与投标；联合体牵头人负责整个合同的全面履约，联合体各方就本项目承担连带责任。不符合本条款所述规定的，按否决投标处理。 
3.3投标人财务状况良好：指投标人在2021年度、2022年度和2023年前三季度的资产负债率不得高于70%（若投标人的净资产（所有者权益）超过10亿元，资产负债率可放宽至不得高于80%）；每年的全年累计净利润数值大于0；每年的净资产（所有者权益）不低于1亿元。投标人须提供2021年、2022年度经审计的财务报告和2023年前三季度的资产负债表及利润表，财务报表上数据须同时满足以上指标要求，否则按否决投标处理；若以联合体投标的，则只需联合体牵头人提供。

3.4项目相关负责人应具备以下规定的资格要求：

（1）投标人拟派出担任本招标项目的项目负责人的资格要求：1人，应具备合格有效的一级市政公用工程专业注册建造师（不含临时注册建造师）执业资格，且应是投标人正式在岗职工。项目负责人可兼任本项目的施工项目负责人或设计项目负责人，但应满足其资格要求。
（2）承担工程设计任务的投标人拟派出担任本招标项目的设计项目负责人的资格要求：1人，具备合格有效的注册公用设备工程师执业资格，设计项目负责人且应为设计单位的本企业在岗人员。
（3）承担工程施工任务的投标人拟派出担任本招标项目的施工项目负责人的资格要求：1人，具备合格有效的一级市政公用工程专业注册建造师（不含临时注册建造师）执业资格，并应持有建设行政主管部门核发的合格有效的安全生产考核合格证书B证。施工负责人应为施工单位正式在岗职工。
3.5投标人“类似业绩”数量要求： 1 个，具体要求如下：独立投标人或联合体牵头人自2018年1月1日以来，承担过一项已通过环保验收且项目正常运行中、处理规模不小于100吨/日的污泥处理厂的污泥干化焚烧项目的运营业绩的。注：投标人“类似工程业绩”作为资格门槛业绩的，该业绩满足评标办法中的加分项业绩条件的可同时作为加分项业绩。

类似业绩证明材料：a.投标人须同时提供中标通知书扫描件、合同或协议扫描件，否则其业绩不计，时间以合同协议书签订时间为准；b.须提供环保验收报告；c.业绩规模特征指标以合同协议书或有权部门的相关批复或发包方证明为准；d.上述材料均加盖投标人公章，否则其业绩不计；

3.6中标候选人须在发出中标通知书之日起15个日历天内为本项目提供财务担保，且担保金额不低于该投标人的投标总报价（投标总报价=建筑安装工程费暂定价×（1-K）+勘察设计费暂定价+工艺设备费报价），担保期限至本项目委托运营期结束。担保类型包含银行保函、保险保函、专业担保公司出具的保函及其他第三方出具的保函，其中，由其他第三方出具保函的，该担保公司的净资产（所有者权益）不得低于1.0亿元，资产负债率不得高于80%，需提供该担保公司的2022年度经审计的财务报告和2023年前三季度的资产负债表及利润表，财务报表上数据须同时满足以上指标要求。

独立投标人或联合体成员中的一方需在投标文件中提供书面承诺函（格式自拟），若在发出中标通知书之日起15个日历天内，中标候选人无法提供符合上述要求的保函或提供的保函与投标时所承诺的保函类型不符的，取消其中标资格并没收投标保证金。不符合本条款所述规定的，按否决投标处理。

3.7其他资格要求：①独立投标人或联合体各方的法定代表人或拟派出主要管理人员没有被列入《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法〔2007〕15号）规定的从业限制、投标人没有因违法违规被限制参加相应项目投标。②根据相关文件规定，被列入“黑名单”企业在黑名单有效期内不得参与投标（闽建〔2016〕5号文及其他相关规定中的工程质量安全文明“黑名单”除外）。③独立投标人或联合体各方因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，投标人在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按否决投标处理。④独立投标人或联合体各方在本项目合同签订前没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态（上述情形不以是否影响合同履行作为要件），如有此类情形，评标委员会应按否决投标处理。本项目合同签订前如有发现此类情形，招标人有权取消中标资格。⑤独立投标人或联合体各方参与投标时均需提供投标单位、法定代表人及拟委任的项目负责人近三年内无行贿犯罪记录承诺函，否则按否决投标处理。

3.8本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。
3.9本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

4. 资格审查办法及评标办法

4.1本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，评标办法为综合评估法。

4.2定标方法：不授权评标委员会确定中标人，推荐的中标候选人数：1名。

5. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2023年11月27日9时0分0秒（北京时间，下同）至2023年12月26日09时30分00秒通过漳州市工程项目交易中心网（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/） 采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

6. 投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：2023年12月26日09时30分。

6.2.投标保证金提交的金额：人民币捌拾万元整
6.3.投标保证金提交的方式：具体详见投标须知前附表。
7. 投标文件的递交

7.1. 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023年12月26日09时30分00秒，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/）完成电子投标文件的递交；
7.2. 逾期递交的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8.履约担保的要求

8.1履约担保金额：为签约合同价的10%。

8.2履约担保形式：具体详见投标须知前附表。

8.3履约担保期限：具体详见投标须知前附表。
9. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn和ggzyfw.fj.gov.cn）和漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/）和漳州城投集团招标采购网（https://ctzb.fjzzct.cn）上发布。
10. 联系方式

招标人：漳州城运环保有限公司

地址：福建省漳州市龙文区翰苑颐园西侧漳州环境集团3楼，邮编：363005
电子邮箱：/

电话：0596-2033369 ，传真：/

联系人：潘先生 

招标代理机构：福建省闽招咨询管理有限公司

地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座220室

电子邮箱：/
电话：18960143756

联系人：林工

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心

网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/

联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：漳州高新技术产业开发区建设局
地址：漳州高新区九湖镇324国道漳州国家高新区众创园政府办事大厅
联系电话：0596-6628937
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市龙文区水仙大街100号（水仙大街和龙江中路交汇处，碧湖生态公园北侧）四层
联系电话：0596-2871120
第二章 投标人须知

投标人须知前附表

说明：

本附表是本章第二节“投标人须知”的说明和补充，如两者有矛盾之处，以本附表内容为准。

	项号
	条款号
	条 款 名 称
	编  列  内  容

	1
	1.1.2
	招标人
	名称：漳州城运环保有限公司

地址：福建省漳州市龙文区翰苑颐园西侧漳州环境集团3楼

联系人：潘先生   
电话：0596-2033369传真：/ 
电子邮箱：/

	2
	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：福建省闽招咨询管理有限公司

地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座220室

电子邮箱：/
电话：18960143756

联系人：林工

	3
	1.1.4
	项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：漳州市污泥处置厂工程（二、三期）设计施工采购运营一体化（第三次招标）

投资项目统一代码：2020-350693-78-02-017799 

报建编号：3506932003240101 

招标项目编号：E3506010601800984003  
标段名称（如果有）：/

标段编号（如果有）：/

招标人允许投标人参加投标的标段数量：1
招标人最多允许投标人中标的标段数量：1

	4
	1.1.5
	建设地点
	漳州市高新区

	5
	1.2.1
	资金来源及比例
	资金来源：建设单位多渠道筹集

出资比例：/

	6
	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	7
	1.3.1
	建设规模
	主要建设一座处理规模300吨/日的污泥处理厂（采用“污泥干化+焚烧”处置工艺），漳州市污泥处置厂工程（二、三期）用地面积6952平方米，主要建构筑物为污泥干化焚烧车间、循环泵房及冷却塔、污水处理设施等。项目建设内容以招标人最终确认的施工图为准。

	8
	1.3.2
	招标范围和内容
	本工程工作内容包括项目的勘察设计、施工、采购及运营的工程总承包任务。具体内容如下：①勘察：本项目实施范围内的详细勘察，并提供满足设计规范及勘察规范要求的全部勘察报告和资料，以及工程施工、验收所需要的配合服务等。②设计：包括但不限于方案设计、初步设计（若有）、施工图设计以及项目建设过程中所涉及的设计和协调服务工作、后续服务（含图纸审查配合服务、施工现场配合服务）等。③施工内容包括：包括但不限于从设计到投产所需要进行的全部施工工作量以及施工过程中增减的工作量，最终交付达到竣工验收合格的整体工程及工程保修期内缺陷修复和保修工作等。④采购：与建筑工程相关（施工图载明的）所有建筑材料及设备的采购；⑤工艺设备采购及安装：主要包括污泥干化焚烧系统及其配套设备设计、制造、集成、包装运输、检测、采购、交货、堆放保管、安装、校验调试、验收合格并获得主管部门批准投入使用、委托运营期间的备品备件提供、维护保养、技术培训、售后服务等一切内容，以保证设备运行符合技术要求。⑥委托运营：主要包括污泥干化焚烧系统及其配套设备的委托运营，自项目试运营期起至运营结束，为期三年，分为试运营期及稳定运营期，具体详见委托运营合同。

	9
	1.3.3
	计划工期
	计划工期：总工期12个月
计划开始工作日期：/
计划竣工日期：/

	10
	1.3.4
	质量标准
	（1）设计：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，能顺利通过施工图审查机构等有关部门的审核。

（2）施工：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》的合格标准。

（3）采购：符合现行国家、地方及行业相关规范质量合格标准及发包人要求。

（4）工艺设备采购安装质量标准：

①质量标准：投标人所提供的设备必须符合招标文件规定的技术标准和要求，并符合国家规定相关标准和规范。

②设备安装质量标准：达到国家现行验收规范的合格标准。

③处理规模：达到招标文件规定的处理量。

（5）工艺设备稳定运行标准：

同时满足以下4条要求，即视为工艺设备达到稳定运行标准。

①指设备经“72+24”小时（即新安装完成的机组要连续运行72小时后，还需要完成满负荷运行24小时）测试，污泥处理量、炉渣热灼减率、炉膛温度、蒸汽参数、烟气污染物排放指标、设备噪声级、原料消耗指标均达到设计规定（具体参照《城镇污水处置厂污泥焚烧处理工程技术规范》(JB/T 11826-2014)执行），并由招标人出具试运营测试合格证书。

注：招标人出具试运营测试合格证书之日为“试运营开始日”，试运营期间，若有主要工艺设备（指干化设备及焚烧设备，除易损件外）进行更换，则“试运营开始日”顺延至工艺设备更换完成当日。

②工艺设备从试运行开始日起6个月内，每月实际运营天数不少于25天（含），且总污泥处理量应满足6个月试运营期间的所有污泥。

③工艺设备从试运营开始日起运行6个月内项目应通过环保部门验收，验收标准符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关法律法规规定。

④工艺设备从试运营开始日起运行6个月后，由招标人委托第三方进行直接运行成本评估，综合运行成本不得超过中标人所报的直接运行成本。

	11
	1.4.1/1.11.2
	投标人资质条件、能力和信誉
	1、本招标项目要求投标人须同时具备有效的以下资质，或为满足要求的联合体：

设计资质要求：应具备建设行政主管部门核发的合格有效的：工程设计综合甲级资质，或工程设计市政行业甲级资质，或工程设计市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）甲级资质，或工程设计市政行业（环境卫生工程）专业甲级资质及工程设计市政行业（排水工程）专业乙级资质及以上资质。
施工资质要求：应具备建设行政主管部门核发的有效的市政公用工程施工总承包一级及以上资质，同时还须具备建设行政主管部门核发的有效的《施工企业安全生产许可证》。

其他资格要求：具有履行合同所需的财务、技术、安装和供货能力的设备制造商，并具备独立的法人资格，须持有工商行政管理部门颁发的合格有效的营业执照。
2、本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

（1）组成联合体的成员均具有独立法人资格且联合体家数不得超过3家（含联合体牵头人），且承担设计和施工任务的各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件，承担运营工作的必须是工艺设备采购及安装的一方，联合体牵头人必须是承担工艺设备采购及安装和运营工作的一方，参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个及以上的联合体投标，否则，评标委员会应当否决其投标；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

（2）联合体必须签订联合体协议书，明确联合体成员各方的分工。联合体协议书约定承担工艺设备采购及安装和运营工作的一方为联合体牵头人，代表联合体参与投标；联合体牵头人负责整个合同的全面履约，联合体各方就本项目承担连带责任。不符合本条款所述规定的，按否决投标处理。 

3、投标人财务状况良好：指投标人在2021年度、2022年度和2023年前三季度的资产负债率不得高于70%（若投标人的净资产（所有者权益）超过10亿元，资产负债率可放宽至不得高于80%）；每年的全年累计净利润数值大于0；每年的净资产（所有者权益）不低于1亿元。投标人须提供2021年、2022年度经审计的财务报告和2023年前三季度的资产负债表及利润表，财务报表上数据须同时满足以上指标要求，否则按否决投标处理；若以联合体投标的，则只需联合体牵头人提供。
4、项目相关负责人应具备以下规定的资格要求：

（1）投标人拟派出担任本招标项目的项目负责人的资格要求：1人，应具备合格有效的一级市政公用工程专业注册建造师（不含临时注册建造师）执业资格，且应是投标人正式在岗职工。项目负责人可兼任本项目的施工项目负责人或设计项目负责人，但应满足其资格要求。

（2）承担工程设计任务的投标人拟派出担任本招标项目的设计项目负责人的资格要求：1人，具备合格有效的注册公用设备工程师执业资格，设计项目负责人且应为设计单位的本企业在岗人员。

（3）承担工程施工任务的投标人拟派出担任本招标项目的施工项目负责人的资格要求：1人，具备合格有效的一级市政公用工程专业注册建造师（不含临时注册建造师）执业资格，并应持有建设行政主管部门核发的合格有效的安全生产考核合格证书B证。施工负责人应为施工单位正式在岗职工。

5、投标人“类似业绩”数量要求： 1 个，独立投标人或联合体牵头人自2018年1月1日以来，承担过一项已通过环保验收且项目正常运行中、处理规模不小于100吨/日的污泥处理厂的污泥干化焚烧项目的运营业绩的。注：投标人“类似工程业绩”作为资格门槛业绩的，该业绩满足评标办法中的加分项业绩条件的可同时作为加分项业绩。
类似业绩证明材料：a.投标人须同时提供中标通知书扫描件、合同或协议扫描件，否则其业绩不计，时间以合同协议书签订时间为准；b.须提供环保验收报告；c.业绩规模特征指标以合同协议书或有权部门的相关批复或发包方证明为准；d.上述材料均加盖投标人公章，否则其业绩不计；

6、中标候选人须在发出中标通知书之日起15个日历天内为本项目提供财务担保，且担保金额不低于该投标人的投标总报价（投标总报价=建筑安装工程费暂定价×（1-K）+勘察设计费暂定价+工艺设备费报价），担保期限至本项目委托运营期结束。担保类型包含银行保函、保险保函、专业担保公司出具的保函及其他第三方出具的保函，其中，由其他第三方出具保函的，该担保公司的净资产（所有者权益）不得低于1.0亿元，资产负债率不得高于80%，需提供该担保公司的2022年度经审计的财务报告和2023年前三季度的资产负债表及利润表，财务报表上数据须同时满足以上指标要求。

独立投标人或联合体成员中的一方需在投标文件中提供书面承诺函（格式自拟），若在发出中标通知书之日起15个日历天内，中标候选人无法提供符合上述要求的保函或提供的保函与投标时所承诺的保函类型不符的，取消其中标资格并没收投标保证金。不符合本条款所述规定的，按否决投标处理。

7、其他资格要求：①独立投标人或联合体各方的法定代表人或拟派出主要管理人员没有被列入《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法〔2007〕15号）规定的从业限制、投标人没有因违法违规被限制参加相应项目投标。②根据相关文件规定，被列入“黑名单”企业在黑名单有效期内不得参与投标（闽建〔2016〕5号文及其他相关规定中的工程质量安全文明“黑名单”除外）。③独立投标人或联合体各方因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，投标人在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按否决投标处理。④独立投标人或联合体各方在本项目合同签订前没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态（上述情形不以是否影响合同履行作为要件），如有此类情形，评标委员会应按否决投标处理。本项目合同签订前如有发现此类情形，招标人有权取消中标资格。⑤独立投标人或联合体各方参与投标时均需提供投标单位、法定代表人及拟委任的项目负责人近三年内无行贿犯罪记录承诺函，否则按否决投标处理。
8、项目管理机构及人员要求：其他设计人员应当按项目实际情况及招标人要求进行配备；施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照闽建建〔2018〕36号、37号文和施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。

说明：

1）除招标文件规定可兼任的岗位外，本招标项目其余各岗位必须一人一职，不得由一人兼任多个岗位。

2）本招标项目评标时仅对拟派出项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人进行考核。项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人应按要求附上能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料原件彩色扫描件。项目负责人应为投标人的本企业在岗人员，设计项目负责人应为设计单位的本企业在岗人员，施工项目负责人应为施工单位的本企业在岗人员；

①提供工程施工类注册执业资格，其所属单位以建设主管部门颁发的执业资格证书上所明确的聘用企业为准，专业以注册证书上所明确的专业类别为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书或社保缴费证明和身份证原件彩色扫描件；

②提供工程设计类注册执业资格，其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书或社保缴费证明和身份证原件彩色扫描件。
③上述所有原件彩色扫描件应包括年审及变更等记录页（如有）；

④“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

⑤上述各类注册执业证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则其投标将被否决。

3)其他项目管理机构及人员应当在工程开工前，由中标人按照招标文件约定及管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于福建省及项目所在地关于项目管理人员配备的要求。

4)投标人若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，应无条件地接受招标人作出的以下处理：

a.工程开工前，不论是否存在不可抗力原因，项目管理机构中施工管理人员未能全部在福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

b.工程开工后，除不可抗力外，投标人变更项目管理机构管理人员中的项目负责人或设计项目负责人或施工项目负责人，每人每次向招标人交纳20万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳5万元违约金；
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	1.5
	费用承担和设计

成果补偿
	(不补偿 

□补偿，补偿标准：

	13
	1.9.1
	踏勘
	(不组织：

□组织，踏勘时间：

踏勘集中地点：
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	1.10
	投标人提出疑问的截止时间
	2023年12月4日17时00分00秒

	15
	1.11.1
	工程分包
	允许分包内容：1、专业工程；2、建机一体化专业分包。3、勘察
对分包人的资质要求：接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的企业就分包项目承担连带责任。

	16
	1.12
	偏离
	(不允许

□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：

	17
	2.1
	构成招标文件的

其他资料
	招标文件答疑、澄清及通知等。
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	2.2.1/4.1.3
	投标截止时间
	2023年12月26日09时30分00秒

	19
	3.1.4
	构成投标文件的其他资料
	投标人认为必须提交的其他资料

	20
	3.2.3
	最高投标限价或

其计算方法
	一、工程总承包费用

其中：

1、建筑安装工程费

建筑安装工程费限价暂定为4707.03万元，最终以发包人委托的有资质的第三方造价咨询单位审核出具的结算为准，其中可竞争部分项目造价的下浮率K值的取值范围为8%-10%（含8%，含10%，按百分数表示的K值小数点后保留2位）。投标人应按上述下浮幅度值区间报价，否则投标报价不得分。

投标人建筑安装工程费报价暂按：4707.03万元×（1-下浮率K）进行报价。

2、勘察设计费

勘察设计费暂定为478.59万元，其中勘察费暂定50万元，设计费暂定428.59万元。

3、工艺设备费

工艺设备部分最高投标限价为13830.06万元，投标人工艺设备费报价不得超过工艺设备部分最高投标限价，否则按否决投标处理。

注：投标总报价=建筑安装工程费暂定价×（1-K）+勘察设计费暂定价+工艺设备费报价

二、污泥处置综合运行成本

污泥处置综合运行成本最高投标限价为365元/吨，该费用包含房产折旧费、机器设备折旧费、其它资产折旧费、污泥处置直接运行成本（指：污泥接收储运系统、污泥干化系统、污泥焚烧系统、烟气净化系统、污水处理系统、除臭系统、电气系统、自控系统、化验设备等全套工艺系统的人工费、水费、电费、原材料费用（如药剂、燃料等）、设备维修维护费、飞灰处置、运维检测、炉渣处置、购买排放指标等全部费用）

	21
	3.2.5
	投标报价的

其他要求
	1、投标报价唯一：只能有一个有效投标总报价。其中建安工程费投标报价以“元”为单位，取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计。本项目的所有设计均应为限额设计，即中标人应在确保项目工程质量合格且各专业均保证使用功能的前提下，其设计方案建安工程费均不得超过招标人提供的各项目相应资料中的建安费。勘察设计费按固定报价填报，不做竞争。污泥处置综合运行成本以元/吨进行报价，投标报价精确到小数点后两位小数。

2、合同价格形式：预算后审固定总价合同。合同暂定价为中标价，中标价=勘察设计费暂定价+（建筑安装工程费暂定价）×（1-K）＋工艺设备费中标价，其中K为中标人所报的建筑安装工程费下浮率。

3、本项目建筑安装工程费执行限额设计，采用固定总价形式结算，结算按预算审核价（不含暂列金）按K值下浮后+变更增减价款（按K值下浮），最终以经发包人委托有资质的咨询机构审定后建筑安装工程费结算价为准，若施工图预算审核价（下浮后）超过建筑安装工程费中标价，则超出部分由中标人自行承担。

4、工艺设备费按中标价包干计取，已包含污泥干化焚烧系统及其配套设备设计、制造、集成、包装运输、检测、采购、交货、堆放保管、安装、校验调试、验收合格并获得主管部门批准投入使用、委托运营期间的备品备件提供、维护保养、技术培训、售后服务等一切内容。

5、勘察费按照固定单价每延米110元计取，工程量以经发包人委托有资质的咨询机构审定为准。设计费按《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格〔2002〕10号）规定的收费标准下浮50%计取，专业调整系数为1.0、工程复杂程度调整系数为1.15、附加调整系数为1.0，收费计算基数按经发包人委托有资质的咨询机构审定后建筑安装工程费预算审核价+工艺设备费中标价
6、污泥处置综合运行成本最高投标限价为365元/吨，该费用包含房产折旧费、机器设备折旧费、其它资产折旧费、污泥处置直接运行成本（指：污泥接收储运系统、污泥干化系统、污泥焚烧系统、烟气净化系统、污水处理系统、除臭系统、电气系统、自控系统、化验设备等全套工艺系统的人工费、水费、电费、原材料费用（如药剂、燃料等）、设备维修维护费、飞灰处置、运维检测、炉渣处置、购买排放指标等全部费用），委托运营期间的污泥处置单价以中标的污泥处置直接运行成本计算，具体详见委托运营合同。
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	3.3.1
	投标有效期
	本招标项目的投标有效期为投标截止期后180日历天。

	23
	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：人民币80万元；

2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第②、③、④、⑤之一种的形式提交；

①现金形式：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“（招标项目编号E3506010601800984003）投标保证金”，如因投标人汇款凭证未按本招标文件要求注明的造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：

户    名：不提供

帐    号：不提供
开户银行：不提供
银行存款利率类型为：不计息

②银行保函形式：投标人须在投标截止时间前自行办妥银行保函手续（格式见投标须知附件2-1），银行保函应注明招标人名称、投标人名称、项目名称，保函额度等信息，保函额度不得少于招标文件规定的投标保证金金额。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函（格式见投标须知附件2-2）。办理担保保函所需的一切费用由投标人自理。
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案（格式见投标须知附件2-3）。办理投标保证保险所需的一切费用由投标人自理。

投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易〔2012〕12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。投标人须将投标保证金有关单据证明扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查文件同时提交。根据福建省住房和城乡建设厅“闽建筑函〔2019〕93号”文《关于商请退还建筑业龙头企业年度投标保证金的函》和“闽建办筑函〔2019〕44号”文《关于福建省建筑业龙头企业有关事项衔接的通知》，福建省建筑业龙头企业年度投标保证金的形式不适用于本项目的投标，若采用企业年度投标保证金则需要独立投标人或联合体牵头人提交。
3、投标保证金证明材料提交形式：

①将电汇或银行转账单、银行保函、年度投标保证金凭证的扫描件作为资格文件的组成部分。

②投标人以投标保函（包括银行保函，下同）形式提交投标保证金的，根据《福建省住房和城乡建设局关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会《关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）规定，应使用电子保函。

③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准(试行）》，否则其投标担保视为无效。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。
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	3.5
	是否允许递交备选投标方案
	(不允许

□允许
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	3.6.1
	要求提交的投标

文件内容
	资格文件：要求  提交；

技术文件（承包人建议书）：要求提交；

技术文件（承包人实施方案）：要求提交；

商务文件：要求 提交。

	26
	3.6.3
	签字或盖章特殊

要求
	除另有说明外，投标格式说明中的“盖公章”系指加盖独立投标人或联合体牵头人的单位法人电子公章；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或签章后扫描件或盖该人员电子印章；评标委员会在评审过程中给予认可。联合体所有成员均应提供的文件则需联合体成员盖该单位公章后扫描件或盖该单位电子公章。承包人建议书及承包人实施计划均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字。（如有）

	27
	3.6.4
	投标文件编制和

加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版） 

投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 

投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-33000、0596-2032597 

投标文件编制和加密要求：投标文件应使用电子交易系统提供的最新版投标文件制作软件（具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易系统上的相关说明）；电子投标文件全部资料：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。

	28
	4.1.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心

网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/

联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市龙文区水仙大街100号（水仙大街和龙江中路交汇处，碧湖生态公园北侧）四层
联系电话：0596-2871120
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	4.1.5
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：2023年12月26日09时30分00秒前
提交地点：本项目为线上开标形式（即不见面开标），投标人无需到开标现场参与开标会议。投标保函原件及投标人名称变更证明材料（如有时）扫描件应与投标文件一起上传到平台中。若中标候选人以保函形式投标保证金的，应于公示前将保函原件送至招标代理机构，并在网上进行公示。

密封要求：不要求密封

	30
	5.1
	开标时间
	开标时间：2023年12月26日09时30分00秒

	31
	5.2
	投标文件解密方式
	采用现场线上开标，远程解密。

远程开启标书：投标人网上递交投标文件，可根据自己意愿选择参加或不参加现场开标会。

操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。

网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。

	32
	5.2
	投标文件解密失败的补救方案
	若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标，开标继续进行。

若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案。

3、若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。
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	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：7人，其中招标人代表2人，技术、经济等方面的专家5人。

技术、经济等方面专家确定方式：从福建省综合评标专家库中抽取。
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	6.3.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：综合评估法
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	6.3.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	评标过程中，评标委员会要求投标人对投标文件做出澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出；投标人应当在30分钟内按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复。澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
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	6.3.3/7.1.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

(否，推荐的中标候选人数：1人
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	7.2/7.3/8.3
	中标候选人公示、中标结果公示、终止招标公告发布媒介

和场所
	福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn和ggzyfw.fj.gov.cn）和漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/）和漳州城投集团招标采购网（https://ctzb.fjzzct.cn）
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	7.4.1
	履约担保
	履约担保金额：为签约合同价的10%。

履约担保形式：以①银行转账或电汇的方式提交；②履约银行保函、③担保保函的方式在收到中标通知书之后，签订合同协议书之前由独立投标人或联合体牵头人提交。

履约担保期限：履约担保有效期应持续到运营期期满项目设施移交后2年。

履约担保退还：招标人应在履约担保期结束之日后28天内将履约担保无息退还给中标人或撤销履约保函。如工程延期，中标人有义务继续提供履约担保。由于招标人或中标人或其他任何原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用均由中标人承担。以现金转账或银行保函方式在收到中标通知书之后，签订合同协议书之前提交。如果中标人未按规定提交履约担保的，招标人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同，并没收投标保证金，招标人将重新招标确定中标人。现金及银行保函方式须满足闽建筑〔2013〕29号文的规定。履约担保以现金形式递交的，应由中标人基本账户转出；以银行保函递交的，应由中标人账户所在银行出具，所需费用由中标人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，所需费用由中标人承担。履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，中标人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，中标人承担一切后果并支付违约金如下：①支付违约金10万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交。
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	7.5.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后15天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面工程总承包合同。招标文件不一致处，以本条款为准。
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	9.2.3
	监督部门
	部门或机构名称：漳州高新技术产业开发区建设局
地    址：漳州高新区九湖镇324国道漳州国家高新区众创园政府办事大厅
联系电话：0596-6628937
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	10
	需要补充的

其他内容
	1、投标人在投标截止前未在规定时间内对最高投标限价、招标人要求等招标文件中影响工程造价的内容提出异议的，中标后不再调整。招标人未对投标人在投标截止前并在规定时间内提出的异议进行回复或修正的，在中标后发现确属错误的，不纳入风险承包范围。

2、本工程的招标代理服务费（按招标代理合同约定计取）由招标人支付。

3、在项目实施过程中招标人有权对招标工程的部分子项目进行甩项并不给予任何补偿且相应核减工程价款。中标工程总承包单位未完成招标工程的部分内容，经招标人及监理单位确认后不需要完成的，相应核减合同价款且招标人不予经济补偿。

4、投标单位提供相关证书、证件、业绩等材料必须真实有效，如有虚假材料一经查实，招标人将提请建设行政主管部门进行行政处罚，并取消其中标资格。

5、本项目的所有设计均应为限额设计，即中标人应在确保项目工程质量合格且各专业均保证使用功能的前提下，其设计方案建安工程费均不得超过各项目的建安工程费(具体以招标人提供的各项目相应资料中的建安工程费为准）。在特殊情况下，如中标人的设计方案建安工程费超过各项目的建安工程费的(具体以招标人提供的各项目相应资料中的建安工程费为准），必须在获得招标人书面批准后方可进行下一步工作，否则中标人将自行承担因此造成的包括工期延误在内的所有损失和违约责任。

6、根据闽建筑〔2012〕35号文，全省行政区域内使用建筑起重机械施工的房屋建筑和市政基础设施工程，必须选用建机一体化企业。

7、根据《住房城乡建设部建筑市场监管司关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建司局函市〔2023〕116号）的规定，由住房和城乡建设部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质（以下简称企业资质），资质证书有效期于2023年12月31日前届满的，即日起可向我部申请资质证书有效期延续。企业资质有效期于2023年12月31日后届满的，按照有关资质管理规定向我部申请资质证书有效期延续。企业于资质证书有效期届满后再申请资质证书有效期延续的，我部不予受理。资质延续申请企业按照有关资质管理规定及资质标准有关要求提交申请，对材料真实性、合法性作出承诺，并对承诺内容负责，承担全部法律责任。收到企业资质延续申请后，我部按照资质标准对企业注册人员等内容进行核查，经核查合格的，准予延续。
8、中标人应按漳人社〔2018〕373号、漳人社〔2019〕148号规定在建设项目开工前缴存工资保证金，否则招标人有权解除合同并按违约追究其责任。

9、本项目执行“福建省工程建设领域农民工工资专用帐户管理暂行办法的通知[闽人社发（2018）8号]”，根据漳人社〔2023〕50 号“漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则”规定，施工单位在工程项目开工前，应到工程项目所在地银行按规定设立农民工工资专户。

10、中标人在施工过程中应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。

11、中标人应按“《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知（闽人社发〔2021〕3号）、《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（漳人社〔2023〕50 号）、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建〔2020〕3号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见的补充意见》（漳人社〔2019〕148号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》（漳人社〔2018〕373号）如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）”等现行相关文件规定执行，办理相关手续，及时支付农民工工资。

12、不同投标人的电子投标文件存在雷同的，按闽建筑〔2018〕29号文及其他相关文件规定执行。

13、因施工原因造成工程质量验收不合格的，中标人应负责修至合格，方可交付使用，因此造成的工期延误和经济损失，由中标人负责。

14、申请工程进度款时，应根据相关税务规定提供等额发票，否则因中标人的发票违规，导致招标人被补税、罚款造成损失的赔偿责任，均由中标单位承担。

15、中标人应向漳州市工程项目交易中心缴纳建设工程交易服务费，标准及收费依据见《福建省发展和改革委员会关于规范建设工程交易服务收费有关问题的通告》（闽发改服价〔2021〕250号）。

16、主要材料和设备价格风险按照《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》（闽建筑〔2018〕41号）规定执行。
17、本项目的设计费包括完成施工图设计、后续服务（含图纸审查配合服务、施工现场配合服务）、各专项工程的深化设计服务（由专业厂家等相关单位出具的专项图纸需由总承包设计单位给予确认并加盖审核章）等工作所需的全部费用。

18、本项目为电子标，中标人必须在领取中标通知书之前向招标人提供加盖有单位公章的投标文件纸质胶装版6份，当纸质版与电子交易平台上的电子投标文件内容有不一致时，以电子平台开评标阶段的电子投标文件内容为准。

19、中标公示期间，将通过中国裁判文书网对中标候选人及其法定代表人和项目负责人进行行贿犯罪档案查询。查询结果以中国裁判文书网查询到的法院裁判文书为准。若招标人发现中标候选人自开标之日起前3年内，中标候选人的法定代表人及其拟任项目负责人自开标之日起前5年内，存在行贿犯罪记录或刑罚未执行完毕的，招标人将取消其中标候选人资格并没收投标保证金。中标候选人应积极配合提供相关材料，供招标人进行裁判文书网查询。

20、中标公示期间，招标人有权对中标候选人的业绩真实性进行调查，调查未通过的，书面通知中标候选人未通过及未通过的理由，取消其中标资格并重新组织招投标活动。

21、投标人应严格遵守招投标相关法律法规，严禁投标人相互串通投标。如在本项目投标有效期内（本招标项目的投标有效期为投标截止期后180日历天）发现投标人之间有相互串通投标、违反招投标相关法律法规的情形的，按以下方式进行处理：

①在开评标阶段存在上述情形的，否决其投标并没收投标保证金；

②在中标公示期间或签订合同前存在上述情形的，取消中标资格并没收投标保证金；

③在签订合同后存在上述情形的，解除合同并没收履约保证金。

注：投标人之间有相互串通投标、违反招投标相关法律法规的情形也包括：

①投标人在投标文件中未提供（无论是否故意或过失）企业业绩、人员业绩、企业资质、奖项等行为，造成该加分项未得分的；

②不同投标人的投标文件的实质性内容存在两处以上细节错误一致；

③不同投标人的投标条件或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的或者投标报价呈规律性差异的（含建筑安装工程费下浮率K值或建筑安装工程费总价或工艺设备费或污泥处置综合运行成本，评标委员会认为其中有异常一致或呈规律性变化的或者投标报价呈规律性差异的的情形）。

当招标人规定的投标保证金数额超出投标人缴交的年度投标保证金的数额时，投标人应采用招标文件允许的其他形式补足投标保证金的差额。使用年度保证金投标企业发生被没收投标保证金情形的，应在接到招标人《没收年度投标保证金通知书》之日起三个工作日内通过企业基本存款账户，无条件将与被没收的投标保证金金额等额的投标保证金转入漳州市工程项目交易中心投标保证金专用账户，并持银行单据到漳州市工程项目交易中心办理核对入账手续，或按招标文件的规定转入招标人的基本存款账户。逾期未补足的，漳州市工程项目交易中心有权向该投标人提出索赔，同时将在网上公布收讫证明失效，该投标人三年内不得再次申请年度投标保证金，并应当主动退回收讫证明。

本项目招标文件解释权归招标人。
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	11.2
	电子招标投标

其他要求
	因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

若投标人在完成报名后需要变更企业名称，需在递交投标文件前携带经办人身份证复印件（加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章及法人私章）、企业代码证和工商营业执照的复印件（加盖公章）、市场监督部门出具的公司变更通知书复印件（加盖公章），前往漳州市行政服务中心办理公司变更手续，否则由此产生的影响由企业自行承担。


第二节  投标人须知

1. 总则
1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行工程总承包招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表第1项。

1.1.3 委托的招标代理机构：见投标人须知前附表第2项。

1.1.4 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）见投标人须知前附表第3项。划分标段的，招标人允许投标人参加投标的标段数量以及招标人允许投标人同时中标的标段数量，在投标人须知前附表第3项中明确。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表第4项。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表第5项。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表第6项。

1.3 项目建设规模、招标范围和内容、计划工期、质量标准

1.3.1 建设规模：见投标人须知前附表第7项。

1.3.2 招标范围和内容：见投标人须知前附表第8项。

1.3.3 计划工期：见投标人须知前附表第9项。

1.3.4 质量标准：见投标人须知前附表第10项。

1.4 投标人资格要求

1.4.1为履行本招标项目合同的目的，投标人及其工程分包单位必须具有独立法人资格，至少须满足投标人须知前附表第11项所要求的投标人及其工程分包单位应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。为具有被授予合同的资格，投标人应提供招标文件要求的资格文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括投标人须知前附表第11项所规定的投标人资格合格条件审查资料。
（1）资质要求：见投标人须知前附表第11项；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表第11项；

（3）项目负责人的资格要求：应当具备工程建设类注册执业资格或者相关专业高级技术职称（限无注册执业资格的专业），具体要求见投标人须知前附表第11项；

（4）设计项目负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格或相关专业技术职称（限无注册执业资格的专业），具体要求见投标人须知前附表第11项；

（5）施工项目负责人的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表第11项；

（6）项目管理机构及人员要求：见投标人须知前附表第11项；

（7）其他资格要求：见投标人须知前附表第11项。

（8）资格审查方式：采用资格后审方式。

1.4.2 投标人和其工程分包单位（如有）不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本项目（标段）的全过程工程咨询人；
（3）为本项目（标段）的监理人；

（4）为本项目（标段）的代建人；

（5）为本项目（标段）提供招标代理服务；

（6）与本项目（标段）的全过程工程咨询人或监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人；

（7）与本项目（标段）的全过程工程咨询人或监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；

（8）被有关行政主管部门责令停业；

（9）本项目（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房和城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目（标段）所在地的投标资格状态；

（10）独立投标人或联合体各方在本项目合同签订前没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态（上述情形不以是否影响合同履行作为要件），如有此类情形，评标委员会应按否决投标处理；

（11）本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体“黑名单”管理期限内，或仍处于被福建省住房和城乡建设厅认定的质量安全黑名单或文明施工黑名单管理期限内；

（12）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；

（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

（14）以联合体成员共同投标的，再以自己名义单独投标或者作为其他投标人的联合体成员单位参与投标；

（15）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表第12项规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表第13项规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表第13项规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人未参加招标人组织的现场踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。

1.9.2 投标人应承担现场踏勘的责任、风险和费用。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4投标人在踏勘现场时向招标人了解的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 疑问

投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标人须知前附表第14项规定的时间（自招标文件发出之日起不少于10日）前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。

1.11 工程分包

1.11.1工程允许分包的内容见投标人须知前附表第15项。

1.11.2投标人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在投标文件中明确具体的分包单位，且其资质应当符合投标人须知前附表第11项的规定，并按第八章“投标文件格式”附上相应资料。（本工程不适用）
1.12 偏离

投标人须知前附表第16项允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程总承包模拟清单及计价

（6）发包人要求；

（7）发包人提供的资料；

（8）投标文件格式；

（9）其他资料（见投标人须知前附表第17项）。

除本投标须知第2.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间根据本章第1.10款和第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。

2.2 招标文件的澄清、修改

2.2.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表第18项规定的投标截止时间至少15日前通过电子交易平台发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。

2.2.2投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

  投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格文件、商务文件和技术文件组成。

3.1.1 资格文件应包括下列内容：
（1）投标人基本情况表；

（2）主体工程拟分包单位基本情况表（如果有）；

（3）法定代表人身份资格证明书；

（4）授权委托书（如果有）；

（5）拟派出项目负责人简要情况表；

（6）拟派出施工项目负责人简要情况表；

（7）拟派出设计项目负责人简要情况表；

（8）项目管理机构人员到位承诺书；

（9）投标人基本存款账户信息

（10） 近年完成的“类似工程业绩”情况表；

（11）近年在建的“类似工程业绩”情况表；

（12）投标保证金有关单据扫描件；

（13）其他资料。

3.1.2 商务文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）投标函附录；

（3）已标价模拟清单（如果有）；

（4）其他资料。

3.1.3技术文件应包括下列内容：

（1）承包人建议书；

（2）承包人实施方案。

3.1.4构成投标文件的其他资料：（见投标人须知前附表第19项）
3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第八章“投标文件格式”的要求填写投标报价。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则其投标无效。最高投标限价或其计算方法见投标人须知前附表第20项。

3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表第21项。
3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表第22项另有规定外，投标有效期为180天。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3招标人在原定投标有效期满之前，出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应当通过省公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标须知第3.4款关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。 

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表第23项规定的金额、方式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）格式见投标须知附件2-1、附件2-2、附件2-3。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标须知前附表第23项的规定，下同）或投标保函原件。

3.4.4招标人在与中标人签订合同后的5日内，按本投标须知第3.4.3项规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的，招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内，将投标保证金退还中标人。

3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金。

（3）投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；

（4）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

（5）投标人存在招标文件投标须知前附表第41项第21点情形的；
（6）法律、法规规定的其他情形。

3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表第24项另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制与加密

3.6.1招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标人须知前附表第25项。
3.6.1.1资格文件应当按照本章第一节“投标须知前附表”和第八章“投标文件格式”的规定进行编制。

3.6.1.2商务文件应当按照第五章“工程总承包模拟清单及计价”和第八章“投标文件格式”的规定进行编制。

3.6.1.3技术文件应当按照第三章“评标办法”和第八章“投标文件格式”的规定进行编制。
3.6.2投标人应仔细阅读第八章“投标文件格式”的备注或说明，并按要求提交相关资料。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.3 投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。除投标人须知前附表第26项另有说明外，第八章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖单位的电子公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。 

3.6.4投标人应当按投标人须知前附表第27项的规定编制与加密投标文件。

3.6.5招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照获得或证明材料为电子注册证书、电子投标保函，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
3.6.6投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：

（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的，开标现场上传电子投标文件的除外。

（2）不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。

（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。

4.1.2投标人应当通过投标人须知前附表第28项规定的电子交易平台递交投标文件。

4.1.3投标人应在投标人须知前附表第18项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。

4.1.4电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。

4.1.5投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的（除电子保函和电子保险外），应当按照投标人须知前附表第29项规定的时间、地点和密封要求向招标人提交投标保函原件。

4.1.6 投标人所递交的投标文件均不予退还。

4.1.7 到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。
开标

5.1招标人按投标人须知前附表第30项所规定的时间在公共资源交易中心通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况，所有投标人均应当准时在线参加开标。

5.2开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，招标人和投标人应按投标人须知前附表第31项规定的解密方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标人须知前附表第32项。

5.3解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标须知附件2-4）并向所有投标人公布，同时推送到电子评标系统由评标委员会按照招标文件的规定进行评审。

5.4设有随机参数的，公开抽取确定（招标文件第三章“评标办法”对随机参数抽取时间另有规定的，从其规定）。
6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成：

（1）依法必须招标的工程总承包项目的评标委员会人数应为7人（含）以上单数，其中国家、省重点工程建设项目以及最高投标限价超过5亿元的工程项目评标委员会人数不少于9人。房屋建筑工程的评标委员会专家成员应包含一级注册结构工程师和一级注册建筑师。市政基础设施工程的评标委员会专家成员应包括与招标项目相应的工程设计类主导专业注册资格专家。

（2）评标委员会中的招标人代表应当熟悉评标操作要求（包括电子评标系统操作，如有）且胜任本项目评标工作，不得与投标人存在利害关系。招标人代表在进入评标室评标时，将招标人代表的授权委托书提交给公共资源交易中心。招标人没有符合条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取专家。

（3）评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表第33项。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标委员会的专家成员应在投标文件解密完成后抽取；直接确定评标委员会的专家成员的，招标人应当采取有效措施做好保密工作。

6.1.4在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。

6.1.5评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1本招标项目采用的评标办法见投标人须知前附表第34项。

6.3.2评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：

6.3.2.1评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

6.3.2.2评标委员会应当按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。

6.3.2.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

6.3.2.4招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。

6.3.2.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.3.2.6投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别见投标须知附件2-5和附件2-6。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标人须知前附表第35项。
6.3.2.7招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

6.3.2.8评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

6.3.2.9对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。

6.3.2.10通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

6.3.3评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告（格式见附件2-7）。评标报告应至少包含以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）初步评审情况；

（4）否决投标的情况说明；

（5）详细评审、评标结果及投标人排序情况；

（6）推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第36项规定）和签订合同前要处理的事宜；

（7）澄清、说明、补正事项；

（8）投标文件雷同情况。

6.3.4评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

6.3.5评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1除投标人须知前附表第36项规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第36项。

7.1.2招标人在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书（格式见投标须知附件2-8）。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

7.1.3国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.1.4中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

7.2中标候选人公示

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在投标人须知前附表第37项规定媒介和场所公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；

（四）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；

（五）推荐的中标候选人名单及其投标文件相关内容；

（六）中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、证书名称和注册编号；

（七）中标候选人的类似工程业绩（如有时）；

（八）中标候选人的投标报价、工期、质量标准；

（九）异议的渠道和方式；

（十）招标文件规定公示的其他内容。
7.3中标结果公示

依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在投标人须知前附表第37项规定媒介和场所进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）中标人名称及其中标金额；

（四）评标委员会成员名单。

7.4 中标通知

7.4.1招标人应当在收到评标报告后15日内按照规定确定中标人并向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.5 履约担保

7.5.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表第38项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。履约银行保函和履约保证保险凭证应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式）。保险公司提供的履约保证保险，其保险条款应当经中国银保监会批准或备案。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的工程款支付担保。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。

7.5.2中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6 签订合同

7.6.1中标人在收到中标通知书后按投标人须知前附表第39项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面工程总承包合同。

7.6.2招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

重新招标和终止招标

8.1依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，应当依法重新招标：

（1）在投标截止时间届满时递交投标文件的投标人少于三个的； 

（2）评标委员会决定否决所有投标的；

（3）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。 

8.2依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。

8.3招标人终止招标的，应当及时在投标人须知前附表第37项规定的媒介发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。

9．异议、投诉

9.1异议

9.1.1投标人对开标有异议的，应当在开标结束前使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

9.1.2潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：

（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；

（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；

（三）异议事项的基本事实；

（四）相关请求及主张；

（五）有效线索和相关证明材料。 

异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。

9.1.3招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；

（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； 

（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；

（四）超过异议时效的。

9.1.4招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。
投诉

9.2.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出线上投诉或书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。采用线上投诉的，应当通过福建省公共资源交易电子行政监督平台向该招标项目的监督机关提出投诉。

9.2.2投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。

9.2.3本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标人须知前附表第40项。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表第41项。

11. 电子招标投标

11.1在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

11.2电子招标投标其他要求见投标人须知前附表第42项。
附件2-1：投标保证金银行保函(格式)

投标保证金银行保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的工程总承包投标，                   （银行名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

                  （投标保函额度） 的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；

4、因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

5、投标人存在招标文件投标须知前附表第41项第21点情形的；
6、法律、法规规定的其他情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标保函有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：          （必填）                 

银行名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：
             传    真：
注：上述格式仅作参考，具体格式以银行开具的为准。

附件2-2：投标保证金担保保函(格式)

投标保证金担保保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的工程总承包投标，                  （担保人名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

                  （投标保函额度）  的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；

4、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

5、投标人存在招标文件投标须知前附表第41项第21点情形的

6、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，任何索款要求应在投标保函有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：            （必填）                  

担保人名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：年月日

注：上述格式仅作参考，具体格式以担保公司开具的为准。

附件2-3：投标保证保险（凭证）(格式)

投标保证保险（凭证）

被保险人：                             （招标人名称）： 

鉴于            招标人名称         （以下简称“被保险人”）接受            投标人名称         （以下称“投保人”）于年月 日参加                            （项目名称及标段） 工程总承包的投标，并向我方投保建设工程投标保证保险（保险单号）。我方愿意无条件地、不可撤销地就投保人参加本项目投标，向被保险人提供投标保证保险。

兹承诺，在收到被保险人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证在7日内无条件地给付被保险人金额为不超过人民币（金额大写：人民币元整）的款项。

1、投保人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投保人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；

4、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

5、投标人存在招标文件投标须知前附表第41项第21点情形的；
6、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保险在投标有效期到期后28日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在投标保证保险有效期内送达我方。保险失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保险项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：           （必填）                   

保 险 人名称：（盖单位公章）

         法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址：
邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：年月日

注：上述格式仅作参考，具体格式以保险公司开具为准。

附件2-4：开标记录表（格式）

（项目名称）标段工程总承包开标记录表(1)

开标时间：年月日时分秒

	序号
	投标人
	密封

情况
	投标保证金
	投标报价

（万元）
	质量标准
	工期
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的标底/最高限价
	


招标人代表：             记录人：             监标人：             

                                               年      月      日
（项目名称）标段工程总承包开标记录表(2)
	投标人代表号
	投标人名称
	社会统一信用代码
	递交电子投标文件（开标现场递交电子投标文件的除外）

或编制电子投标文件的计算机硬件信息
	备注

	
	
	
	记录

时间
	计算机硬件信息(网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号)
	是否雷同
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件2-5： 问题澄清通知（格式）

问题澄清通知

编号：

                   （投标人名称）   ： 

                     （项目名称及标段） 工程总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

1.。
2.。

 .....

请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用电子招投标方式的，通过电子交易平台回复本评标委员会。

                                评标委员会或评标委员会组长：  （签字）

年月日

附件2-6：问题的澄清、说明（格式）

 问题的澄清、说明

编号：

                       （项目名称及标段）工程总承包招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：

1.。
2.。

......

投标人：（盖单位公章）

                       法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

附件2-7：评标报告（格式）

                （项目名称）                
报 建 编 号：
招标项目编号：
评  标  报　告

招 标 人：                                  

招标代理：                                

年月日

一、基本情况和数据表

1. 招标项目名称：。
2. 报建编号：。
3. 招标项目编号：。
4. 招标方式：。

5. 招 标 人：。
6. 招标代理机构：。
7. 工程建设地点：。
8. 工程建设规模： 。
9. 招标范围和内容：。

10. 工期要求：。

11. 工程质量：。

12. 招标文件开始发出日期：年月日。

13. 投标截止时间：年月日时分秒。

14. 开标时间：年月日时分秒。

15. 开标平台：。

16. 投标人数量：投标文件递交截止时间止，共收到个投标人的投标文件，具体情况详见《开标记录表》。

17. 评标地点：。

18. 评标办法及评标参数：。

18.1.评标办法：综合评估法

18.2.最高投标限价或其计算方法：

18.3.其他：。

二、评标委员会成员名单

1.评标委员会组成：评标委员会总人数人，其中招标人代表 人，专家评委产生办法。
2.专家评委抽取地点。

3.评标委员会成员名单：

	序号
	姓  名
	身份证号码
	单位名称
	评委会任职

	
	
	
	
	主任

	
	
	
	
	委员

	
	
	
	
	委员

	
	
	
	
	委员

	……
	
	`
	
	委员


三、初步评审情况

1.形式评审情况：。

2．资格评审情况：。

3.响应性评审情况：。

四、详细评审、评标结果及投标人排序情况

评标委员会按第三章“评标办法”第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分：

本项目得分满分100分，由投标报价、承包人建议书、承包人实施方案、工程业绩、资信组成。评标委员会在对承包人建议书和承包人实施方案实施暗标式评审。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对工程业绩计算出得分D；

（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对资信计算出得分E。

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

	序号
	投标人
	投标报价得分A
	承包人建议书得分B
	承包人实施方案得分C
	工程业绩得分D
	资信

得分E
	总得分
	排序

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


五、推荐的中标候选人名单

在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

（1）通过全国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

经查询：拟推荐候选人（是/否）出现上述情形；核对结论：。

评标委员会根据招标文件第三章“评标办法”的规定，本项目推荐名中标候选人，推荐的中标候选人名单如下：

	中标候选人顺序
	投标人名称
	最终总得分
	投标报价（元）
	项目负责人
	备注

	第一中标候选人
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


六、否决投标的情况说明

	被否决的投标人名称
	被否决投标的原因及依据
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	


七、澄清、说明、补正事项

八、投标文件雷同情况

（注：评标委员会应根据开标记录表情况以及评标过程情况，记载所有投标文件雷同的具体情况）

九、签订合同前要处理的事宜

评标委员会成员签字（或电子印章）：
日期：年月日
说明：评标过程所需的相关表格的格式由招标人或招标代理机构自行制定。

附件2-8：中标通知书（格式）

中标通知书
                                       编号：

                      （中标人名称）：

你方于         （投标日期） 所递交的               （项目名称及标段）  工程总承包投标文件已被我方接受，被确定为中标人。 

招标范围：。

中标价：。

工期： 　                        。

质量： 　                        。

项目负责人：    （姓名），身份证号码：，证书类型及证书编号：。

请你方在接到本通知书后的日内到                    （指定地点）与我方商讨签订工程总承包合同，并按招标文件第二章“投标须知”规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：（盖单位电子公章） 

法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）                            

招标代理单位：（盖单位电子公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）

年 月日

附件2-9：中标结果通知书（格式）

中标结果通知书
各投标人：

我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）工程总承包招标的投标文件，确定（中标人名称）为中标人。

　　感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：（盖单位电子公章） 

法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）                            

招标代理单位：（盖单位电子公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）
年月日

第三章 评标办法（综合评估法）

第一节 评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	……
	……

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理 
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工机械设备
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	……
	……

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	承包人建议
	符合第六章“发包人要求”的规定

	
	
	……
	……

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	承包人建议书：1.5分

承包人实施方案：2.5分

承包人工艺技术方案及运营方案:8分

资信业绩部分：23分

投标报价：65分

	条款号
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	2.2.2（1）
	承包人建议书评分标准(1.5分)
	工程详细说明（0.5分)
	投标人对项目总体设计和总承包进行分析和说明的得0.5分，未提供方案的或提供的方案内容不满足“第六章 发包人要求”视为未实质性响应，按否决投标处理。

	
	
	设计管理方案(0.5分)
	投标人根据本项目特点编制设计管理方案，提供方案的得0.5分。未提供方案的或提供的方案内容不满足“第六章 发包人要求”视为未实质性响应，按否决投标处理。

	
	
	对招标项目设计的特点及关键性技术问题的对策措施（0.5分)
	投标人提供招标项目设计的特点及关键性技术问题的对策措施的得0.5分，未提供方案的或提供的方案内容不满足“第六章 发包人要求”视为未实质性响应，按否决投标处理。

	2.2.2（2）


	承包人实施方案评分标准(2.5分)
	总体概述(0.5分)
	投标人提供本项目实施的质量、进度和安全目标；明确项目管理的总体安排，包括实行项目负责人责任制，项目负责人部的设立和岗位设置及相应的规章制度等，提供方案的得0.5分。未提供方案的或提供的方案内容不满足“第六章 发包人要求”视为未实质性响应，按否决投标处理。

	
	
	进度计划及质量保证

(0.5分)
	投标人提供设计方案进度控制计划和设计方案质量保证措施情况的得0.5分，未提供方案的或提供的方案内容不满足“第六章 发包人要求”视为未实质性响应，按否决投标处理。

	
	
	采购管理方案(0.5分)
	投标人根据本项目特点编制采购管理方案，提供方案的得0.5分。未提供方案的或提供的方案内容不满足“第六章 发包人要求”视为未实质性响应，按否决投标处理。

	
	
	施工的重点难点(0.5分)
	投标人指出本招标项目主体设备施工的难点，提供方案的得0.5分。未提供方案的或提供的方案内容不满足“第六章 发包人要求”视为未实质性响应，按否决投标处理。

	
	
	施工组织方案(0.5分)
	投标人提供组织方案（包括但不限于总体施工组织布置、主要工程项目施工方案、采购管理方案、临时交通组织方案、安全生产与环境保护）的得0.5分。未提供方案的或提供的方案内容不满足“第六章 发包人要求”视为未实质性响应，按否决投标处理。

	2.2.2（3）
	承包人工艺技术方案及运营方案（8分）
	平面布置图（0.5分）
	投标人提供的平面布置图（需包含功能分区，建、构筑物布置，工艺流程）完整、合理、可行的得0.5分。未提供方案的或提供的方案内容不满足“第六章 发包人要求”视为未实质性响应，按否决投标处理。

	
	
	污泥处理主工艺系统

（1分）
	投标人提供的主体工艺方案（需包含物料平衡图、热量平衡图、设计参数）完整、合理、可行的得1分。未提供方案的或提供的方案内容不满足“第六章 发包人要求”视为未实质性响应，按否决投标处理。

	
	
	烟气净化系统

（1分）
	投标人提供的烟气净化系统方案（需包含烟气净化工艺及其排放标准、工艺技术指标、物料消耗指标、监测系统）完整、合理、可行的得1分。未提供方案的或提供的方案内容不满足“第六章 发包人要求”视为未实质性响应，按否决投标处理。

	
	
	除臭系统（0.5分）
	投标人提供的除臭系统方案（需包含除臭工艺及其排放标准、工艺技术指标、物料消耗指标）完整、合理、可行的得0.5分，未提供方案的或提供的方案内容不满足“第六章 发包人要求”视为未实质性响应，按否决投标处理。

	
	
	电气自动控制系统

（1.5分）
	投标人提供的电气系统和自动控制系统方案。完整、合理、可行的得1.5分，未提供方案的或提供的方案内容不满足“第六章 发包人要求”视为未实质性响应，按否决投标处理。

	
	
	污水处理系统（0.5分）
	投标人提供的污水处理系统方案完整、合理、可行的得0.5分。未提供方案的或提供的方案内容不满足“第六章 发包人要求”视为未实质性响应，按否决投标处理。

	
	
	炉渣处置方案（1分）
	投标人提供的炉渣处置方案，可实现资源化利用的得1分。未提供方案的或提供的方案内容不满足“第六章 发包人要求”视为未实质性响应，按否决投标处理。

	
	
	运营维护方案（1分）
	投标人提供的运营维护方案（需包含污泥厂投入运营后的管理方案（包括常设运营人员人数岗位配备表、设备保养巡视制度、日常管理制度等）完整、合理、可行的得1分。未提供方案的或提供的方案内容不满足“第六章 发包人要求”视为未实质性响应，按否决投标处理。

	
	
	专项节能减排方案（1分）
	投标人提供的工艺技术方案有助于能源消耗及碳排放，合理可行的得1分。未提供方案的或提供的方案内容不满足“第六章 发包人要求”视为未实质性响应，按否决投标处理。

	2.2.2（4）
	资信业绩评分标准(23分)


	设计业绩（3分）
	独立投标人或联合体中承担设计任务的一方自2018年1月1日以来承接的已通过环保验收且项目正常运行中、处理规模不小于300吨/日的污泥处理厂的污泥干化焚烧项目的设计业绩，每项得3分，满分3分。

注：（1）须提供合同协议书扫描件，时间以合同协议书订时间为准；

（2）业绩规模特征指标以合同协议书或有权部门的相关批复或发包方证明为准；

（3）须提供环保验收报告扫描件；

（4）上述材料均须加盖投标人公章，否则不得分。
（5）项目定标前，招标人有权对投标业绩进行实地现场考察，发现与招标文件要求不符或者弄虚作假行为的，招标人将按规定上报监管部门进行处理，并追究法律责任。

	
	
	施工总承包业绩（1分）
	独立投标人或联合体中承担施工任务的一方自2018年1月1日以来承接的单项合同额不低于1.2亿元的市政公用工程的施工总承包类似工程业绩，每项得1分，本项满分1分。

注：

（1）投标人应提交相关业绩的施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。

a.施工合同上应能体现作为施工单位的投标人名称，否则，其业绩不计。

b.竣工验收证明材料是指：（由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。 

c.“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。

d.若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。

（2）以联合体方式承担的施工业绩，只有作为联合体牵头人的施工业绩予以加分。

（3）投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的工程指标信息应能满足本招标工程设置的工程指标要求，否则，其业绩不计。（投标人须提供该业绩网页查询结果的截图）

（4）通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第（1）项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第（1）项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。

（5）项目定标前，招标人有权对投标业绩进行实地现场考察，发现与招标文件要求不符或者弄虚作假行为的，招标人将按规定上报监管部门进行处理，并追究法律责任。

	
	
	运营业绩（5分）


	独立投标人或联合体中承担工艺设备采购及安装和运营任务的一方自2018年1月1日以来承接的已通过环保验收且项目正常运行中的污泥处理厂的污泥干化焚烧项目的运营业绩，其中：

100吨/日＜处理规模＜200吨/日，每项得1分；

200吨/日≤处理规模＜300吨/日，每项得2分；

处理规模≥300吨/日，每项得3分。

投标人可提供多项符合要求的业绩累计得分，得分最高不超过5分，本项满分5分。

注：（1）投标人须同时提供中标通知书扫描件、合同或协议扫描件，有一项未提供的不得分，时间以合同协议书签订时间为准；

（2）业绩规模特征指标以合同协议书或有权部门的相关批复或发包方证明为准；

（3）须提供环保验收报告扫描件；
（4）上述材料均加盖投标人公章，否则不得分；（5）项目定标前，招标人有权对投标业绩进行实地现场考察，发现与招标文件要求不符或者弄虚作假行为的，招标人将按规定上报监管部门进行处理，并追究法律责任。

（6）运营业绩、工艺设备供应业绩若为同一项目业绩，不可重复得分。

	
	
	工艺设备供应业绩（3分）
	独立投标人或联合体中承担工艺设备采购及安装和运营任务的一方自2018年1月1日以来承接的已通过环保验收且项目正常运行中的污泥处理厂的污泥干化焚烧项目的工艺设备供应业绩，其中：

100吨/日＜处理规模＜300吨/日，每项得1分；

处理规模≥300吨/日，每项得2分。
投标人可提供多项符合要求的业绩累计得分，得分最高不超过3分，本项满分3分。
注：（1）投标人须同时提供中标通知书扫描件、合同或协议扫描件，有一项未提供的不得分，时间以合同协议书签订时间为准；

（2）业绩规模特征指标以合同协议书或有权部门的相关批复或发包方证明为准；
（3）须提供环保验收报告扫描件；
（4）上述材料均加盖投标人公章，否则不得分；

（5）项目定标前，招标人有权对投标业绩进行实地现场考察，发现与招标文件要求不符或者弄虚作假行为的，招标人将按规定上报监管部门进行处理，并追究法律责任。

（6）运营业绩、工艺设备供应业绩若为同一项目业绩，不可重复得分。

	
	
	项目奖项（2分）
	①独立投标人或联合体中承担设计任务的一方自2018年1月1日以来承接的污泥干化焚烧项目获得过省级（含自治区、直辖市、计划单列市）及以上行政部门或国家级行业协会颁发的设计奖项的得1分，本小项满分1分。

②独立投标人或联合体中承担施工任务的一方自2018年1月1日以来承接的污泥干化焚烧项目获得过省级（含自治区、直辖市、计划单列市）及以上行政部门或国家级行业协会颁发的施工奖项的得1分，本小项满分1分。

本项满分2分。

注：（1）投标人应提交相关业绩的承包合同、获奖文件等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。 

（2）承包合同、获奖文件上应能体现投标人名称， 

否则，其业绩不计。 

（3）奖项的认定时间以获奖文件的印发时间为准。 

	
	
	资质（1分）
	独立投标人或联合体承担设计任务的一方具有工程设计综合资质甲级的得0.5分；独立投标人或联合体承担施工任务的一方具有市政公用工程总承包特级资质的得0.5分，本项满分1分。

注：投标人须提供合格有效的证书扫描件，未提供的不得分。

	
	
	企业信用分（2分）
	独立投标人或联合体承担施工任务的一方的信用分=市政工程类的企业季度信用得分*2%。
得分规则如下：

①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④如由于投标人及其主体工程分包单位名称变更，造成福建省住房和城乡建设厅的福建省建筑施工企业信用综合评价系统公布的与变更后的单位名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照第二章第一节“投标人须知前附表”第29项规定的时间、地点和密封要求，由其委托代理人（需提供与投标文件内容一致的授权委托书、投标人本单位员工身份证明材料和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未提交或未按上述规定提交的，按零分计取。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。

	
	
	污泥处置技术能力（2分）
	①独立投标人或联合体成员中承担工艺设备采购及安装和运营的一方有污泥干化相关方面的发明专利的，得1分，本小项最高得1分；

②独立投标人或联合体成员中承担工艺设备采购及安装和运营的一方有污泥焚烧相关方面的发明专利的，得1分，本小项最高得1分；

③独立投标人或联合体成员中的承担工艺设备采购及安装和运营的一方有污泥干化及焚烧相关方面的发明专利的，得2分，本小项最高得2分。

本项满分2分。

注：须提供发明专利证书扫描件，且专利证书上需有污泥干化或焚烧的关键词，未提供的不得分。

	
	
	财务担保（3分）
	根据独立投标人或联合体成员中的一方在投标文件中所承诺为本项目提供的财务担保类型，其中：提供银行出具的保函得3分；提供保险公司出具的保函得2分；提供专业担保公司或其他第三方出具的保函得1分。

注：若在发出中标通知书之日起15天内，中标候选人无法提供符合上述要求的保函或提供的保函与投标时所承诺的保函类型不符的，取消其中标资格并没收投标保证金。

	
	
	项目人员资质（1分）
	主要管理人员满足：工艺专业负责人具备注册公用设备工程师（给水排水）、结构专业负责人具备一级注册结构工程师、电气专业负责人具备注册电气工程师（供配电）、工程造价专业负责人具备一级注册造价工程师的得1分。

注：派出的项目管理人员必须为独立投标人或联合体中承担设计任务的一方的本企业在岗人员，（以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明）

	2.2.2（5）
	投标报价评分标准

（65分）
	1.建安费下浮率K值报价

（满分10分）
	本招标项目建筑安装工程费按下浮率（K）进行投标评分。K的取值区间为8%～10%（含8%、10%），投标人建筑安装工程费下浮率报价得分=10×（K－8%）/2%。本项最高得分10分。

注：K值报价保留到小数点后两位。



	
	
	2.工艺设备费用报价

（满分27分）


	①工艺设备投标报价高于本项目工艺设备最高投标限价的，不参与评标基准价计算。

②评标基准价=【除去①后的所有报价算术平均值】，有效投标人是指投标文件未被否决的投标人。

③评标基准价计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

④如果投标人的投标报价>评标基准价，则投标报价得分=27×（1-投标报价的偏差率×E1）；如果投标人的投标报价≦评标基准价，则投标报价得分=27×（1+投标报价的偏差率×E2）。其中：E1=2，E2=1

⑤有效投标报价的偏差率={（有效投标报价-评标基准价）/评标基准价}×100%，偏差率计算保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

⑥得分计算保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。如计算的投标报价得分低于0分的，按0分计取。

	
	
	3.综合运行成本

(满分28分)
	投标人按照招标文件所要求的综合运行成本各分项，详细列出综合运行成本分项构成，并由投标人确认该投标综合运行成本数据真实有效。

综合运行成本价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且综合运行成本最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×28。投标报价得分保留到小数点后2位，小数点后第三位四舍五入。
（1）应提供综合运行成本报价表。
（2）综合运行成本中的直接运行成本考核为招标人项目最终验收的其中一项验收指标，投标人应确认该投标成本真实有效。否则，因直接运行成本考核不合格，产生的后果及相关违约责任由投标人承担,（违约责任条款详见合同部分）。

（3）报价要求详见招标文件第六章“发包人要求”


第二节 评标办法和标准

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。出现二个或二个以上投标人的最终总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的投标报价分高低、资信分高低、承包人建议书得分（如有）高低、承包人实施方案得分（如有）高低进行排序，若上述均相同时，由招标人随机抽取产生排序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表第1项。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表第2项。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表第3项。

说明：初步评审分为形式评审、资格评审和响应性评审三个阶段，前一阶段评审合格的，方可进入下一阶段的评审。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表第4项；

（2）承包人建议书：见评标办法前附表第4项；

（3）承包人实施方案：见评标办法前附表第4项；

（4）业绩：见评标办法前附表第4项；

（5）资信：见评标办法前附表第4项。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表第5项。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表第6项。

2.2.4 评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表第7项；

（2）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表第8项；

（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表第9项；

（4）业绩评分标准：见评标办法前附表第10项；

（5）资信评分标准：见评标办法前附表第11项。

3. 评标程序
3.1 评标前的准备工作

3.1.1招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

3.1.2评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

3.2初步评审

3.2.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.2.2 投标报价出现用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，评标委员会按文字数额对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

3.2.3投标函与投标函附录数据不一致的，以投标函的数据为准。
3.3 详细评审

3.3.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A； 

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对业绩计算出得分D；

（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对资信计算出得分E。

3.3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3.3 投标人得分=A+B+C+D+E。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知前附表”授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

（1）通过全国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
3.4.3评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

3.4.4 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

3.4.5 评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
3.5 附则

3.5.1评标委员会成员在评审过程中发现错误，需要返回前面环节予以纠正的，应当经评标委员会研究同意并在评标报告中予以记录。K值已抽取的，除本章第3.5.3款规定外，招标人不再重新抽取（如有）。

3.5.2在抽取K值过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，已抽取的K值无效，招标人应当重新抽取。（如有）

3.5.3 所有抽球过程实行全程录音录像监控。
合同条款及格式

第一部分  合同协议书
发包人（全称）：漳州城运环保有限公司                      

承包人（全称）：_________________________________________________

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就________________项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

工程概况

1. 工程名称：___________________________________________________。

2. 工程地点：_                      _______________________。

3. 工程审批、核准或备案文号：___________________________________。

4. 资金来源：___________________________________________________。

5. 工程内容及规模：_____________________________________________。

6. 工程承包范围：_______________________________________________。

7. 工程建设要求：_______________________________________________。
合同工期

计划开始工作日期：_________年_____月_____日。

计划竣工日期：_________年_____月_____日。

工期总日历天数：360日历天。

其中，各关键节点的工期要求为（如果有）：施工图设计及审查工作须在总承包合同签订之日起90天内完成，土建主体工程须在总承包合同签订之日起270天内完成，工艺设备安装在总承包合同签订之日起360天内完成，工艺设备调试须在总承包合同签订之日起390天内完成。初验（即试运营测试合格）应在总承包合同签订起“390天+4天”内完成。
质量标准

（1）设计：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，能顺利通过施工图审查机构等有关部门的审核。

（2）施工：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》的合格标准。

（3）采购：符合现行国家、地方及行业相关规范质量合格标准及发包人要求。

（4）工艺设备采购安装质量标准：

①质量标准：承包人所提供的设备必须符合招标文件规定的技术标准和要求，并符合国家规定相关标准和规范。

②设备安装质量标准：达到国家现行验收规范的合格标准。

③处理规模：达到招标文件规定的处理量。

（5）工艺设备稳定运行标准：

同时满足以下4条要求，即视为工艺设备达到稳定运行标准。

①指设备经“72+24”小时（即新安装完成的机组要连续运行72小时后，还需要完成满负荷运行24小时）测试，污泥处理量、炉渣热灼减率、炉膛温度、蒸汽参数、烟气污染物排放指标、设备噪声级、原料消耗指标均达到设计规定（具体参照《城镇污水处置厂污泥焚烧处理工程技术规范》(JB/T 11826-2014)执行），并由招标人出具试运营测试合格证书。

注：招标人出具试运营测试合格证书之日为“试运营开始日”，试运营期间，若有主要工艺设备（指干化设备及焚烧设备，除易损件外）进行更换，则“试运营开始日”顺延至工艺设备更换完成当日。

②工艺设备从试运行开始日起6个月内，每月实际运营天数不少于25天（含），且总污泥处理量应满足6个月试运营期间的所有污泥。

③工艺设备从试运营开始日起运行6个月内项目应通过环保部门验收，验收标准符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关法律法规规定。

④工艺设备从试运营开始日起运行6个月后，由招标人委托第三方进行直接运行成本评估，直接运行成本不得超过中标人所报的直接运行成本。

签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价暂定为：

人民币（大写) ___________（￥___________元）。

2.建筑安装工程费下浮率=    %。

3.签约合同价具体构成：

（1）勘察设计费：

勘察费暂定价为  万元，最终按照固定单价每延米110元计取，工程量以经发包人委托有资质的咨询机构审定为准。设计费暂定价为  万元，设计费按《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格〔2002〕10号）规定的收费标准下浮50%计取，设计费收费计算基数按经发包人委托有资质的咨询机构审定后建筑安装工程费预算审核价+工艺设备费中标价，合同实施过程中，无论工程规模是否调整，设计费费率均不做调整。承包人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程设计的技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了发包人的固定费率，中标后，发包人不再另行计价或补偿。

（2）工艺设备费：总价为人民币（大写)__________￥_________元），固定总价包干，费用已包含污泥干化焚烧系统及其配套设备设计、制造、集成、包装运输、检测、采购、交货、堆放保管、安装、校验调试、验收合格并获得主管部门批准投入使用、委托运营期间的备品备件提供、维护保养、技术培训、售后服务等一切内容；

（3）建筑安装工程费：

暂定总价为人民币（大写)___________（￥_________元），其中：安全文明施工费合计暂约：人民币（大写)__________（￥___________元）；
（4）工程建设其他费：/

合同价格形式及结算在专用合同条款中约定。

工程总承包项目负责人

工程总承包项目负责人：____________，所在单位：       ；

设计项目负责人：______________________，所在单位：      ；
施工项目负责人：______________________，所在单位：     ；
工艺设备工艺及安装负责人：____________，所在单位：     。

合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料；

（7）本招标文件清单及计价规定；

（8）标准规范及有关技术文件；

（9）承包人建议书；

（10）双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件以最新签署的为准。

承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批、核准或备案手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

签订时间

本合同于_________年_____月_____日签订。

签订地点

本合同在_________________________签订。

合同生效

本合同自合同双方签字盖章，并提供保证合同后本合同生效。

合同份数

本合同一式___份，均具有同等法律效力，发包人执___份，承包人执___份。

	发包人：（公章）


	承包人：（公章）



	法定代表人或其委托代理人：

（签字）


	法定代表人或其委托代理人：

（签字）



	统一社会信用代码：___________

地址：_______________________

邮政编码：___________________

法定代表人：_________________

委托代理人：_________________

电话：_______________________

传真：_______________________

电子信箱：___________________

开户银行：___________________

账号：_______________________
	统一社会信用代码：_____________

地址：_________________________

邮政编码：_____________________

法定代表人：___________________

委托代理人：___________________

电话：_________________________

传真：_________________________

电子信箱：_____________________

开户银行：_____________________

账号：_________________________


第二部分通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指中标通知书、投标函及投标函附录、合同协议书、专用合同条款及附件、通用合同条款、发包人要求、发包人提供的资料、本招标文件模拟清单及计价规定、标准规范及有关技术文件、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件及附件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 发包人提供的资料：指构成合同文件组成部分的由发包人在招标文件第七章中所提交给承包人的设计图纸及工程建设有关的其它资料。

1.1.1.8 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.9 承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目负责人：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 设计项目负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6 施工项目负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7 工艺设备工艺及安装负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购及安装工作的人员。

1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.9 咨询人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行及项目建设实施管理的法人或其他组织，含全过程咨询企业、监理企业等。

1.1.2.10 咨询人项目负责人：是指由咨询人委派对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指咨询人按第11.1款通知承包人开始工作的函件。

1.1.4.2 开始工作日期：指咨询人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期按第18.3.5项的约定确定。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3款约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止日之前28天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24：00。

1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。

1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。

1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂定金额的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4暂定金额：包括招标文件中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定数量或价格的专业工程、设备、服务等；尚未确定发生与否或不可预见的暂列金额；以及对难以明确具体规格、型号、技术性能要求或难以确定品质或品牌厂家要求的设备及工器具购置费。

1.1.5.5 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。

若无特别说明，本条款所述“合同总金额”、“合同价款”等均指“合同签约总价”

承包人为本设计施工采购运营一体化项目的中标人，双方确认，就此双方分别签订《项目总承包合同》、《委托运营合同》，两份合同系本项目不可分割的组成部分，相互补充、完整，共同构成双方在本项目中的权利义务，对双方均具有约束力。若项目经竣工验收通过，发包人无须移交工程，直接进入试运营期，继续由承包人提供运营，直至通过最终验收、三年期满止。若项目无法通过竣工验收或其他出现发包人要求解除合同情形的，承包人应将场地移交发包人掌管，并根据发包人要求移交项目工程、设施设备等或依法进行拆除。
1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释，对文义的理解，以中文注释为准。

1.3 法律及规范性文件

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

双方可在专用合同条款中约定适用于本合同的规范性文件、标准规范。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）合同协议书；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）发包人提供的资料；

（8）本招标文件模拟清单及计价规定；

（9）标准规范及有关技术文件；

（10）承包人建议书；

（11）价格清单；

（12）双方约定的其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 文件的提供和照管

    1.6.1 承包人文件的提供

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向咨询人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，咨询人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。

1.6.2 发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内可以专人或邮寄、传真、电子邮件等方式送达指定的地点和指定的接收人。

1.7.3 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达方式和收件地址。任何一方合同当事人指定的送达方式或收件地址发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。各方确认该送达方式和地址作为争议处理（诉讼、仲裁或调解）时的送达方式和地址。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知咨询人和发包人。发包人、咨询人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 知识产权

1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.12 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.13 发包人要求和提供的资料中的错误（A）

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求和提供的资料，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2发包人要求和提供的资料中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

1.13 发包人要求和提供的资料中的错误（B）
1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求和提供的资料，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求和提供的资料中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或)工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。

1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求和提供的资料中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；

（2）对工程或其任何部分的功能要求；

（3）对工程的工艺安排或要求；

（4）试验和检验标准；

（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

1.14 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

2．发包人义务

2.1 遵守法律

发包人及其委派的工程师等工作人员在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。发包人委派的工程师等工作人员及职务、职权在专用合同条款中约定。

2.2 发出承包人开始工作通知

发包人应委托咨询人按第11.1款的约定向承包人发出开始工作通知。

2.3 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。

2.4 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

2.5 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。

2.6 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.7 其他义务

发包人应履行专用合同条款约定的其他义务。

3. 咨询人

3.1 咨询人的职责和权限

3.1.1 咨询人受发包人委托，享有合同约定的权力，除专用合同条款另有约定外，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。咨询人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，咨询人无权修改合同。

3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因咨询人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施咨询作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 咨询人项目负责人

发包人应在发出开始工作通知前将咨询人项目负责人的任命通知承包人。咨询人项目负责人更换时，应提前14天通知承包人。咨询人项目负责人超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3 咨询人员

3.3.1 咨询人项目负责人可以授权其他咨询人员负责执行其指派的一项或多项咨询工作。咨询人项目负责人应将被授权咨询人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的咨询人员在授权范围内发出的指示视为已得到咨询人项目负责人的同意，与咨询人项目负责人发出的指示具有同等效力。咨询人项目负责人撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。

3.3.2 咨询人项目负责人授权的咨询人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响咨询人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，咨询人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对咨询人项目负责人授权的咨询人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向咨询人项目负责人提出书面异议，咨询人项目负责人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，咨询人项目负责人不应将第3.5款约定应由咨询人项目负责人作出确定的权力授权或委托给其他咨询人员。

3.4 咨询人的指示

3.4.1 咨询人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，咨询人的指示应盖有咨询人授权的项目管理机构章，并由咨询人项目负责人或咨询人项目负责人约定授权的咨询人员签字。

3.4.2 承包人收到咨询人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。

3.4.3 在紧急情况下，咨询人项目负责人或其授权的咨询人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。咨询人应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，咨询人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为咨询人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从咨询人项目负责人或按第3.3.1项被授权的咨询人员处取得指示。

3.4.5 由于咨询人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定咨询人项目负责人应按照本款对任何事项进行商定或确定时，咨询人项目负责人应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，咨询人项目负责人应认真研究后审慎确定。

3.5.2 咨询人项目负责人应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对咨询人项目负责人的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按咨询人项目负责人的确定执行，按照第24条的约定对咨询人项目负责人的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及咨询人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第10.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第10.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按咨询人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除专用合同条款另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由咨询人按第3.5款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。

4.1.10 其他义务

承包人应履行专用合同条款约定的其他义务。

4.2 履约担保

4.2.1发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。

4.3 分包和不得转包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2 承包人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在专用合同条款中明确具体的分包单位。承包人对工程进行分包，应符合法律法规规定。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和咨询人提交分包合同副本。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和咨询人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 承包人项目负责人

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。承包人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人和咨询人。承包人项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得咨询人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目负责人应按合同约定以及咨询人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与咨询人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向咨询人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目负责人签字。

4.5.4 承包人项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和咨询人。

4.5.5 承包人项目负责人的职责、权限在专用合同条款中约定。
4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向咨询人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得咨询人的同意，并向咨询人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、工艺设备工艺及安装负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的咨询人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，咨询人有权随时检查。咨询人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得咨询人同意。承包人擅自更换项目负责人或主要施工管理人员，或前述人员未经咨询人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员

承包人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。咨询人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目负责人和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不可预见物质条件

4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知咨询人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。咨询人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。咨询人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送咨询人。咨询人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经咨询人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报咨询人批准。

4.12.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向咨询人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报咨询人批准；咨询人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报咨询人批准。咨询人应在专用合同条款约定的期限内批复。咨询人在批复前应获得发包人同意。

4.13 质量保证

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。咨询人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向咨询人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。

5. 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的咨询人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的咨询人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的咨询人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。

5.2 承包人设计进度计划

承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。

发包人或其委托的咨询人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除专用合同条款另有约定外，自咨询人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知咨询人，并向咨询人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过咨询人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据咨询人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。

5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审核查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。其中：

（1）初步设计及概算批复后，承包人应当在初步设计及概算批复的范围内完成施工图设计，因其施工图设计原因（非发包人的要求）造成造价超出概算的，超出部分由承包人承担。

（2）施工图设计文件经过批准后，承包人实施中认为需要修改或优化的，应当事先测算是否超出概算，将修改方案与是否超出概算的评估文件同时报发包人同意后实施。承包人对是否超出概算的评估文件的真实性负责，因承包人测算不准造成超出概算的，超出部分的造价由承包人承担。承包人的修改或优化事先未经发包人同意即实施的，超出概算部分的造价不予支付；降低造价部分，事后经发包人确认同意修改的则从合同价中扣减相应造价，事后经发包人确认不同意修改的则应进行返工，由此造成的损失由承包人承担。

5.4 培训

承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。

5.5 竣工文件

5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给咨询人。

5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照专用合同条款约定的的份数和形式向咨询人提交相应竣工图纸，并取得咨询人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。咨询人应按照第5.3款的约定进行审查。

5.5.3 承包人应及时向咨询人提交竣工文件，在咨询人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

5.6 操作和维修手册

5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向咨询人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。

5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在咨询人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

5.7 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求及提供的资料的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

6. 材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送咨询人批准。承包人应向咨询人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同咨询人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和咨询人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交咨询人，所需费用由承包人承担。

6.2 发包人提供的材料和工程设备

6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。

6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向咨询人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照咨询人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同咨询人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请咨询人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

6.3 专用于工程的材料和工程设备

6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经咨询人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同咨询人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经咨询人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向咨询人提出申请。

6.4 实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

6.5.1 咨询人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。咨询人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.5.2 咨询人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

7. 施工设备和临时设施

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经咨询人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报咨询人批准。

7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

7.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，咨询人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经咨询人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

7.4.2 经咨询人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

8. 交通运输

8.1 道路通行权和场外设施

发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

8.2 场内施工道路

8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和咨询人为实现合同目的使用。

8.3 场外交通

8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

8.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

8.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

8.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

9. 测量放线

9.1 施工控制网

9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过咨询人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送咨询人批准。

9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

9.2 施工测量

9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

9.2.2 咨询人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按咨询人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

9.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知咨询人。

9.4 咨询人使用施工控制网

咨询人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

10. 安全、治安保卫和环境保护

10.1 发包人的安全责任

10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权咨询人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

10.2 承包人的安全责任

10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行咨询人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送咨询人批准。

10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

10.2.6 承包人应按咨询人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送咨询人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由咨询人按第3.5款商定或确定。

10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

10.3 治安保卫

10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报咨询人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

10.4 环境保护

10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送咨询人批准。

10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。

10.5 事故处理

合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知咨询人，咨询人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

11. 开始工作和竣工

11.1 开始工作

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，咨询人应提前7天向承包人发出开始工作通知。咨询人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成咨询人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

11.2 竣工

承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。

11.3 发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。

（l）变更；

（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；

（3）因发包人原因导致的暂停施工；

（4）未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（5）发包人按第9.3款提供的基准资料错误；

（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照合同要求履行相关义务；

（8）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。

11.5 承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或咨询人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由咨询人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

11.7 行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。

12. 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过咨询人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按咨询人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；

（2）承包人擅自暂停工作；

（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知咨询人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；

（2）咨询人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且咨询人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向咨询人提出暂停工作的书面请求。咨询人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。

12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.1暂停工作后，咨询人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，咨询人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在咨询人指定的期限内复工。

12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.5 暂停工作56天以上

12.5.1咨询人发出暂停工作指示后56天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向咨询人提交书面通知，要求咨询人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如咨询人逾期不予批准，则承包人可以通知咨询人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。

12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到咨询人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2项的约定执行。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，咨询人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送咨询人审查。

13.3 咨询人的质量检查

咨询人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为咨询人的检查和检验提供方便，包括咨询人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按咨询人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及咨询人要求进行的其他工作。咨询人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.1 通知咨询人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知咨询人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。咨询人应按时到场检查。经咨询人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。咨询人检查确认质量不合格的，承包人应在咨询人指示的时间内修整返工后，由咨询人重新检查。

13.4.2 咨询人未到场检查

咨询人未按第13.4.l项约定的时间进行检查的，除咨询人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送咨询人，咨询人应签字确认。咨询人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3项的约定重新检查。

13.4.3 咨询人重新检查

承包人按第13.4.1项或第13.4.2项覆盖工程隐蔽部位后，咨询人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.4.4 承包人私自覆盖

承包人未通知咨询人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，咨询人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5 清除不合格工程

13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，咨询人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为咨询人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由咨询人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.3 咨询人未按合同约定派员参加试验和检验的，除咨询人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送咨询人，咨询人应签字确认。

14.1.4 咨询人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由咨询人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或咨询人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 咨询人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或咨询人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，咨询人认为必要时，应由承包人根据咨询人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送咨询人批准。

15. 变更

15.1 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，咨询人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有咨询人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.2 承包人的合理化建议

15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交咨询人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。咨询人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。

15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.3 变更程序

除专用合同条款另有约定外，变更程序如下：

15.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，咨询人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由咨询人按第15.3.3项约定发出变更指示。

（2）承包人收到咨询人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向咨询人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。咨询人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由咨询人书面答复承包人。

（3）承包人收到咨询人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知咨询人，说明原因并附详细依据。咨询人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

咨询人应按照第3.5款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由咨询人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 暂定金额
15.4.1 发包人在模拟清单中列为暂定金额的服务、工程设备和专业工程，属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，由承包人依法组织招标择优选择供应商或分包人；发包人和承包人可在专用合同条款中对选择供应商或分包人的方式及权利义务作出具体约定。

15.4.2 发包人在模拟清单中列为暂定金额的服务、工程设备和专业工程，不属于依法必须招标项目的，由承包人择优选择供应商或分包人，其价格由承包人提出后，由咨询人按照招标文件关于暂定金额项目的计价规定及合同约定进行核实，经发包人与承包人双方确认后该价格与暂定金额的差额以及相应的税金等其他费用列入合同价格。关于暂定金额项目中询价项目的定价由双方在专用合同条款中约定。

15.5暂定主材单价

发包人在模拟清单列为暂定单价的主材，参照15.4的办法执行。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的调整

按专用合同条款约定及招标文件计价规定处理。需价格调整的材料设备，其单价和采购数量应由咨询人复核确认，经咨询人确认后的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。

16.2 法律变化引起的调整

16.2.1 在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1款约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

16.2.2 如因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

16.2.3 双方无法达成一致时，咨询人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定及合同约定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价格。

16.3 其它因素引起的调整
发包人和承包人可在专用合同条款中约定其它因素引起的价格调整。

17. 合同价格与支付

17.1 合同价格
除专用合同条款另有约定外，

（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；

（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；

（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。

合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3 工程进度付款与过程结算

17.3.1 付款时间

除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付，过程结算按施工节点支付，在专用合同条款中具体约定。
17.3.2 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划或已完施工节点结算款，汇总形成月度或节点支付分解报告。

（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。

（2）设备及工器具购置费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

（4）建筑安装工程费。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经咨询人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报咨询人审批，咨询人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经咨询人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报咨询人批复。

17.3.3 进度付款与过程结算款申请单

承包人应在每笔进度款或过程结算款支付前，按咨询人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向咨询人提交进度付款或过程结算款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款或过程结算款申请单应包括下列内容：

（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的付款金额总额；

（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；

（5）当期根据第23条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；

（6）当期根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；

（7）当期根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；

（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。

17.3.4 进度付款与过程结算款证书和支付时间

（1）咨询人在收到承包人进度付款或过程结算款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由咨询人向承包人出具经发包人签认的进度付款或过程结算款证书。咨询人未能在前述时间完成审核的，视为咨询人同意承包人进度付款或过程结算款申请。咨询人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）发包人最迟应在咨询人收到进度付款或过程结算款申请单后的28天内，将进度应付款或过程结算款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款或过程结算款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

（3）咨询人出具进度付款或过程结算款证书，不应视为咨询人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

（4）进度付款或过程结算款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

17.3.5 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，咨询人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经咨询人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4 质量保证金

17.4.1 咨询人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

17.4.2 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。

17.4.3 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算

17.5.1 工程总承包项目的结算方式由双方在专用合同条款中约定。

17.5.2竣工付款申请单

（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向咨询人提交竣工付款申请单，并提供相关竣工结算证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

（2）咨询人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经咨询人和承包人协商后，由承包人向咨询人提交修正后的竣工付款申请单。

17.5.3 竣工付款证书及支付时间

（1）咨询人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由咨询人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。咨询人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经咨询人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，咨询人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在咨询人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。

（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向咨询人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向咨询人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

（1）咨询人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由咨询人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。咨询人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经咨询人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，咨询人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在咨询人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。

发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。

18. 竣工试验和竣工验收

18.1 竣工试验

18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。

18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知咨询人，咨询人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：

（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知咨询人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。

18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照咨询人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。

18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向咨询人报送竣工验收申请报告：

（1）除咨询人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按专用合同条款约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；

（3）已按咨询人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）咨询人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）咨询人要求提交的竣工验收资料清单。

18.3 竣工验收

咨询人收到承包人按第18.2款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 咨询人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成咨询人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至咨询人同意为止。咨询人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。

18.3.2 咨询人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在咨询人收到竣工验收申请报告后的56天内，由咨询人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，咨询人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1项、第18.3.2项和第18.3.3项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.5 区段工程验收

18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3款的约定进行。验收合格后，由咨询人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

18.6 施工期运行

18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。

18.7 竣工清场

18.7.1 除专用合同条款另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至咨询人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按咨询人指示全部清理；

（5）咨询人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2 承包人未按咨询人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.8 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的56天内，除了经咨询人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

18.9 竣工后试验（A）

除专用合同条款另有约定外，发包人应：

（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；

（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。

发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。

因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

18.9 竣工后试验（B）

除专用合同条款另有约定外：

（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自工程竣工验收通过之日起计算，具体期限在专用合同条款中约定。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 咨询人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定执行。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书

在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由咨询人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自工程竣工验收通过之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。

20. 保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。建筑工程一切险或安装工程一切险保险费用由发包人承担。

20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。

20.2 工伤保险

20.2.1 承包人员工伤保险

承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。

20.2.2 发包人员工伤保险

发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其咨询人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其咨询人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.4 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.5 对各项保险的一般要求

20.5.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.5.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知咨询人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和咨询人。

20.5.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.5.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.5.5 未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.5.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由咨询人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和咨询人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和咨询人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应咨询人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3项约定，由咨询人按第3.5款商定或确定。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；

（2）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（3）承包人违反第6.3款或第7.4款的约定，未经咨询人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（4）承包人违反第6.5款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按咨询人指示再进行修补；

（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。

（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。

（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，咨询人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

22.1.3 因承包人违约解除合同

咨询人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清

（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，咨询人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。

（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，咨询人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；

（2）发包人原因造成停工；

（3）咨询人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（5）发包人不履行合同约定其他义务。

22.2.2 因发包人违约解除合同

（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.3 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（5）因解除合同造成的承包人损失；

（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.4 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23. 索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向咨询人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向咨询人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向咨询人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

（1）咨询人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时咨询人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）咨询人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。咨询人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第17.5款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔

23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 发包人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审、调解机构调解。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的、或不愿调解或不接受调解意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组或提交争议评审机构组织争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和咨询人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和咨询人。

24.3.4 除争议评审机构评审规则另有规定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除争议评审机构评审规则另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按咨询人项目负责人的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由咨询人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送咨询人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按咨询人项目负责人的确定执行。

24.3.8 除专用合同条款或双方另有约定外，争议评审费用由双方平均承担。

24.4 调解

24.4.1 在提起诉讼、仲裁前，发包人和承包人可将争议提交专用合同条款约定的调解机构进行调解，经调解达成的调解协议或调解书对双方具有拘束力，应遵照执行。

24.4.2除专用合同条款或双方另有约定外，调解费用由双方平均承担。

第三部分 专用合同条款

1.一般约定
1.1 词语定义1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件：①投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；②本工程招标文件（含澄清、修改文件、补充通知）；③设计施工图、设计变更、补充协议等书面文件；④承包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑤其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.3 承包人：（根据招标结果填入本项目中标人名称）。

1.1.2.4 承包人项目负责人：（根据招标结果填入项目负责人姓名及职称证书编号）。

1.1.2.5 设计项目负责人：（根据招标结果填入本项目设计项目负责人姓名及职称证书编号） 。

1.1.2.6 施工项目负责人：（根据招标结果填入本项目施工项目负责人姓名及职称证书编号） 。

1.1.2.7 工艺设备工艺及安装负责人：                                     。

1.1.2.8 分包人：  （根据招标结果填入本项目中标人名称）     。
1.1.2.9 咨询人：    （以下均指监理单位，根据监理招标结果填入）     。
1.1.2.10 咨询人项目负责人：（以下均指总监理工程师，根据监理招标结果填入）  。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.4区段工程：本项目不适用。
1.1.3.10永久占地：依据设计图纸确定。
1.1.3.11临时占地：双方在合同履行过程中确定。
1.2 语言文字本合同除使用的语言文字为中文外，还使用    /    语言文字。
1.3法律及规范性文件1.3.1 适用于本合同的规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第86号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第709号）、《中华人民共和国民法典》（中华人民共和国主席令第45号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第29号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第714号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第47号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建［2004］369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。
1.3.2 适用于本合同的标准规范：国家、地区及福建省现行设计、施工及验收规范、规程；若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。
1.4 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：①本合同的协议书；②中标通知书；③合同专用条款（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；④投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；⑤合同通用条款；⑥标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧本工程招标文件（含澄清、修改文件）；⑨合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.6 文件的提供和照管1.6.1 承包人文件的提供
增加：承包人应按发包人要求的时间提供12套经专家论证通过及施工图审查（若需要）合格的设计文件（包括施工图）。

承包人向咨询人提供的文件及数量：1套所有按照规定由承包人提交经咨询人批准的图纸、规范及其他文件和复制件，连同一些不能照像复制成相同质量的资料的复制件在内。另外，如咨询人有书面要求，承包人亦应向咨询人提供为发包人使用的相应图纸、规范及其他文件。
提供时间为：开工之前。
其它要求：发包人要求承包人提供的文件包括本工程施工安全监督备案（若需要）、农民工意外伤害保险、农民工工资保障金等相关资料，提交数量为 5 套，承包人应在签订合同后14日内报送给咨询人。咨询人应在收到承包人文件后14天内批复。
1.6.2 发包人提供的文件
发包人向承包人提供的前期资料及数量：   1套   。
提供时间为：合同签订后10日内即提供。
其它要求：发包人对前期资料的保密要求：不得向与施工无关的第三者提供。
1.6.3文件错误的通知
咨询人应在施工前7天给承包人签发图纸修改指令，图纸修改指令必须经过发包人批准；

关于现场文件准备的约定：承包人应保存一套图纸在工地，这些图纸应能随时提供给咨询人及其发包人书面授权的任何其他人员检查和使用。
1.7.1 发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人，并办理签收手续。
3 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：                。
发包人的送达地址（包括电子邮箱）：               。
承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：               。
承包人的送达地址（包括电子邮箱）：               。
1.10 化石、文物按通用条款执行。
1.11 知识产权1.11.1 由发包人（或以发包人名义）编制的发包人要求和其他文件的著作权归属：属于发包人。
由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：署名权属于承包人，其他知识产权归发包人所有。承包人对设计成果进行宣传或出版，需事先征得发包人的书面同意。
承包人在投标文件及施工中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担已包含在合同价中。
1.13 发包人要求和提供资料中的错误（执行通用条款1.13款）1.13.2 关于发包人要求和提供资料中的错误的其它约定：/。
2．发包人义务
2.1 遵守法律发包人派驻的工程师
姓名：               ，职务：               ，职权：               。
发包人派驻的其它人员
姓名：               ，职务：               ，职权：               。
姓名：               ，职务：               ，职权：               。
2.3 提供施工场地发包人提供施工场地的时间：发包人应按照预定的开工时间及时向承包人提供满足开工条件的建设用地。

发包人提供的进场施工条件包括：（1）发包人提供的施工场地即为工程现场现状。场地内运输道路由承包人自行解决并承担费用，发包人提供的红线范围内场地是发包人能够最大限度提供的施工用地。若承包人在场地红线外搭设临时设施，外部相关单位要求拆除的，承包人必须按收到的通知要求积极配合拆除，费用由承包人承担。（2）施工所需水、电接至本项目红线内接驳点，由发包人承担；从接驳点后二次的接引工作及费用、施工期的水、电费用均由承包人承担，此部分费用纳入风险包干费用。
2.4办理证件和批件

承包人协助发包人办理质量监督申报、施工许可证及竣工验收备案等其相关手续。上述由发包人委托承包人协助办理且政府文件规定由发包人承担费用或享受返还费用的，其费用由发包人承担或享受。
2.5 提供工程款支付担保发包人提供工程款支付担保的约定：发包人应当向承包人提供工程款支付担保，支付担保的金额为合同价款的10%（不含暂列金、暂估价）。
2.7 其他义务发包人应履行的其他义务的约定：⑴发包人协助承包人办理项目建设所需的基础设施，包括到达施工场地的通电等配套基础设施。⑵发包人负责组织召开项目协调会；并针对前期工作安排，协调相关部门提供必要的资料和文件。⑶发包人根据项目需求及承包人合理诉求，提供其他合理的支持。⑷发包人需根据适用法律的要求，取得项目立项批文。
3. 咨询人
3.1咨询人的职责和权限3.1.1 发包人委托咨询人的职权：咨询人除按规定和本合同内容以及投标文件等确认的材料产品项目进行工程质量、施工进度和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本合同及投标文件等确认的技术、管理、主要人员以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。
承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得咨询人和发包人代表的书面许可。具体行使职权的范围依据发包人和咨询人签订的监理合同内容为准，监理合同未作说明的，按国家监理条例履行监理职责，如监理合同内容与本合同不相符合，以本合同为准；除合同内有明确约定或经发包人同意外，咨询人无权解除本合同约定的承包人的任何权利和义务。
须经发包人事先书面批准或事后书面确认的权限：工期顺延及费用索赔的认可或确认；工程量增减及工程造价增减的认可或确认；停工、复工指令；对发生不可抗力造成工程无法继续施工的处置；工程竣工验收及甩项验收的确认；工程最终造价的确认；咨询人签发任何付款凭证及主要管理人员更换、分包单位的确定、试验单位资质审核、主材进场审核、更换主要材料或设备以及审批承包人更换项目总负责人、设计负责人、施工负责人、技术负责人等最终要以发包人审核、批准意见为准。
3.3.4 关于咨询人项目负责人是否将通用条款第3.5款约定的确定权力授权或委托其它咨询人员行使：/。
3.5 商定或确定
3.5.2 咨询人项目负责人（即总咨询人，下同）应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对咨询人项目负责人的确定有异议的，构成争议，按照合同通用条款第24 条的约定处理。
4. 承包人

4.1承包人的一般义务4.1.3 完成各项承包工作
不属于承包人工作内容的特别约定：/。
4.1.8 为他人提供方便
承包人为他人提供的工作条件及费用承担：满足发包人和咨询人在现场的工作办公条件，可能发生的费用应综合考虑包含在投标报价中，发包人不另行支付。
4.1.9 为工程的维护和照管
承包人必须承担本项目总承包范围内工程成品保护、照管责任和费用（包括但不限于现场看管、成品保护、保洁、维修等）。其中在总承包范围内由发包人和承包人任一方单方或双方共同指定专业分包的工程分包项目，承包人同意和该分包人共同负责成品保护，分包人的任何违约/侵权行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其它损失，承包人与分包人承担连带赔偿责任。若发包人提前使用未移交的已完工程并导致工程损坏的，承包人在接到发包人修复通知后应无条件及时给予修复，相关费用由发包人承担。

4.1.10 其它义务
承包人应履行的其他义务：

①承包人负责完成本项目的施工图设计等工作，并履行必要的报审、审批程序。
②按合同规定的期限向咨询人和业主工程师提供施工组织设计和安全控制、质量控制计划。
③向咨询人和业主工程师提供月度报告，月度报告的内容应包括：月度施工进度计划表；月度工程量完成报表；工程请款报告。以上月度报告份数为四份，发包人、咨询人各二份，提供的时间为下个月的5日前。
④根据工程需要，提供和维修施工所需的照明、围栏、卫生、环保、安全保卫等设施和人员，包括提供适用的卫生间设备和适用的垃圾收集处理设施并负责日常的管理维护。
⑤遵守地方政府和上级有关主管部门、发包人对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产文明施工、通航等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，遵守发包人制订的工程管理制度。
⑥承包人应全权负责工程中使用的已办理领用的材料、待安装的设备及工程本身的保管，直到发包人接收该部分或全部工程。已完工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人提前使用后发生损坏的修复费用，由发包人承担。
⑦对施工场地周围地下管线和邻近建筑物进行保护：对已完成施工的地下管线、沟道应有明显的标记和记号，并按要求给以保护。
⑧负责施工道路、专用通道的开通及维护工作。
⑨在工程交工验收交接后30天内拆除施工场地内的所有临时设施，退出施工机械，将场地清理平整后归还发包人。
⑩施工中服从发包人或其代表人（咨询人）的协调。
⑪承包人应在现场为发包人人员（包括咨询人）提供足够的和适用的办公场所和办公设备用品用具等。
⑫办理施工许可证：协助发包人办理。
⑬承包人所采购的材料应保证符合工程质量的要求，严禁不合格的材料用于工程施工。
⑭承担因违反有关部门规定造成的损失和罚款。
⑮公众的保护：在工程进行期间必须保护公众免受损伤及死亡。
⑯承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和农民工工资的法律、法规及政策性文件等规定，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及农民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。若承包人无可扣除款项，则发包人保留对此款项及相应利息的追偿权，并由承包人承担一切法律责任，包括但不限于发包人对此付出的诉讼费、保全费、律师费等费用。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入建设市场信用信息管理系统。承包人按照法律规定及时缴纳税和费，安全文明措施费要求专款专用；并按国家、省、市行政主管部门的要求执行。
⑰承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。
⑱在整个合同项目的施工、缺陷维护和保修期内，承包人应自觉接受各上级主管部门、发包人、有关单位的各种检查、工程质量抽检与考核，并积极配合。对于检查和考核发现的问题应及时、彻底地整改，对不合格工程进行返工处理，并按要求对整改情况进行反馈。同时，承包人还应按照发包人的要求，定期或不定期及时、完整地提供项目工程质量、进度、投资等各类项目资料或有关情况报告，并对其真实、准确性负责。发包人可能需要增加承包人送交资料的份数和提前或延长递交的时间。承包人需满足此类要求，并不以此为增加费用的理由。
⑲承包人应在规定时间内建立农民工工资专户事宜，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。农民工工资专用账户有关事项按照《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）及福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知（闽人社发〔2021〕3号）执行。承包人应按漳人社〔2018〕373号、漳人社〔2019〕148号规定在建设项目开工前缴存工资保证金，否则发包人有权解除合同并按违约追究其责任。承包人应按“《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知（闽人社发〔2021〕3号）、《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（漳人社〔2023〕50 号）、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建〔2020〕3号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见的补充意见》（漳人社〔2019〕148号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》（漳人社〔2018〕373号）如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）”等现行相关文件规定执行，办理相关手续，及时支付农民工工资。

⑳承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责，承担由此造成的一切经济损失，若由此造成发包人一切损失，承包人应予全额赔偿，包括但不限于赔偿款、损害赔偿金、代垫款、执行款、经济损失、发包人陷入法律纠纷所支出的诉讼费和律师代理费等。严格执行《安全生产责任协议书》—详合同附件3，同时应达到发包人规定的相关安全文明施工标准和要求。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。 
㉑贯彻落实漳州市建筑施工现场扬尘防治的具体要求：

承包人在施工过程中应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。

（1）施工现场的围挡应当坚固、稳定、整洁、美观，一般路段工地围挡高度不得低于1.8米，市区主要路段工地围挡不得低于2.5米的封闭围挡。脚手架外侧应当设置密目式安全网封闭，网间连接应当严密。

（2）施工现场的主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、生活区、办公区的地面应当按照规定作硬化处理，积尘及时清扫。

（3）施工现场出入口应安装道闸，设置洗车台、沉淀池及高压冲洗设施，并有专职保洁人员（保洁人员名字应上墙），车辆进出工地必须在除泥，冲洗干净后，方可进出场。工地的排水系统应当定时清理，做到排水通畅，杜绝随意排放。

（4）现场应配置围档微灌喷雾系统、洒水车、风送式移动喷雾机等降尘设备。围档微灌喷雾系统在施工期间除雨天外应全程开启。根据工程占地面积每5000平方米至少配备一台风送式移动喷雾机，在基坑开挖、砂浆搅拌以及切割、抹灰、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时必须开启。

（5）施工现场的施工垃圾和生活垃圾，应当设置密闭式垃圾站集中分类存放，及时清运出场。不能及时清运的应覆盖，施工现场严禁焚烧垃圾等各类废弃物。

（6）未处于施工状态的裸露的地块应当采取绿化或绿网覆盖等措施。

（7）房建工地应至少配备案装1台PM1.0、PM2.5扬尘在线监测设备并上传监测数据。
（8）实施远程视频监控系统，实时监控工地车辆进出及施工现场扬尘状况。

㉒承包人应严格按照工程项目管理有关规定，做好项目质量、安全、文明施工等管理，严格执行《福建漳州城投集团有限公司施工作业流程管理与评价指引（试行）》施工作业管理要求，积极配合并接受各单位的检查、抽查、监查及评价、评分管理。

4.2 履约担保4.2.1履约担保的形式和金额：
履约担保金额：为中标合同价的10%。
履约担保形式：以①银行转账或电汇的方式提交；②履约银行保函、③担保保函的方式在收到中标通知书之后，签订合同协议书之前由承包人或承包人联合体牵头人提交。

履约担保期限：

履约担保有效期应持续到运营期期满项目设施移交后2年。履约担保退还：发包人应在履约担保期结束之日后28天内将履约担保无息退还给承包人或撤销履约保函。如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人或承包人或其他任何原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用均由承包人承担。以现金转账或银行保函方式在收到中标通知书之后，签订合同协议书之前提交。如果承包人未按规定提交履约担保的，发包人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同，并没收投标保证金，发包人将重新招标确定中标人。现金及银行保函方式须满足闽建筑〔2013〕29号文的规定。履约担保以现金形式递交的，应由承包人基本账户转出；以银行保函递交的，应由承包人账户所在银行出具，所需费用由承包人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，所需费用由承包人承担。履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包人承担一切后果并支付违约金如下：①支付违约金10万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交。
4.3 分包和不得转包4.3.2 关于分包人及分包项目的约定：
关于分包的其它约定：（1）发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。承包人因转包、违法分包而致使施工人以发包人为被告主张权利的，承包人应承担由此引起的任何责任和义务，包括发包人为此支付的违约金、利息、诉讼费用、律师费用等。
4.5承包人项目负责人
4.5.5 承包人指派的项目负责人职责、权限：现场指挥协调施工。承包人的要求、通知均以书面形式由承包人项目负责人签字并加盖承包人项目部公章后递交发包人，但其中对本协议的任何修订、工程结算款的审定等重要文件，需有承包人法定代表人或授权人的签字并加盖公司公章。
4.6 承包人人员的管理4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、技术负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；

 4.6.5 承包人还应遵守发包人对承包人人员管理的以下约定：
（1）承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、技术负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、技术负责人，接替人员业绩、资格资质不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金，违约金为壹拾万元人民币，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

（2）承包人擅自更换项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人的违约责任：未经发包人同意或非因发包人原因需要更换且经发包人同意的，承包人须向发包人交纳违约金，违约金为每人次贰拾万元人民币，前述违约金须以银行转账方式缴纳或发包人有权直接从工程款中直接扣除。前述任一原因需要更换项目负责人等，发包人有权要求承包人更换后的项目负责人业绩、资格资质均不得低于被替换人，否则均视为承包人违约，需向发包人支付违约金。
（3）承包人擅自更换主要施工管理人员及技术人员的违约责任：未经发包人同意或因非因发包人原因需要更换且经发包人同意的，承包人须向发包人交纳违约金，违约金为更换技术负责人每人次伍万元人民币（更换其它施工管理人员每人次伍万元人民币），前述违约金须以银行转账方式缴纳或发包人有权直接从工程款中直接扣除。前述任一原因需要更换的，发包人有权要求承包人更换后的人员业绩、资格资质均不得低于被替换人，否则均视为承包人违约，需向发包人支付违约金。

（4）因患病等身体原因无法坚持施工现场管理工作的（需提供三级甲等医院证明）；退休或离开本单位的；非施工、设计单位原因工程项目不能如期开工、停工时间达三个月以上的；其他不可抗力因素影响导致无法到场的，上述原因导致需要更换施工、设计人员的，经发包人同意方可更换，发包人批准后承包人可免于追究违约责任。

（5）为贯彻落实《保障农民工工资支付条例》、省政府办公厅《关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（闽政办〔2016〕88号）、《关于促进建筑业持续健康发展的实施意见》（闽政办〔2017〕136号）、住房和城乡建设部 人力资源社会保障部《关于印发建筑工人实名制管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）总承包企业应根据建市〔2019〕18号规定，通过门禁系统或手机APP考勤程序，采用指纹、人脸、虹膜等生物识别技术，对建筑工人及项目管理人员进行电子打卡。总承包企业可自行选择身份采集、实名制考勤设备或手机APP考勤程序等实名制管理所需的软硬件，对项目现场实施实名制管理。其余条款按闽建【2020】3号文件执行。
（6）常驻施工现场管理人员按以下规定进行考勤：以周为考勤周期，承包人所申报的管理人员每个人在施工现场的出勤率每周不少于五天，每天至少有一名项目主要负责人在现场主持工作，周末或节假日应轮流值班，调休的管理人员必须向咨询人申报；承包人常驻施工现场管理人员达不到上述要求的，视为缺勤。咨询人或发包人将随时检查承包人的常驻施工现场管理人员出勤情况，如被发现签到登记表不实或被检查发现承包人常驻施工现场管理人员缺勤的，则承包人按以下约定承担违约责任：承包人的项目主要负责人（项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、技术负责人）缺勤的，每人每次处3000元人民币的违约金，其他管理及技术人员缺勤的，每人每次处1000元人民币的违约金。主要施工管理人员未经咨询人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，还要每人每次追加违约金2000元。

（7）因承包人的现场管理人员缺勤被处违约金连续两周金额超过5万元及以上，视为承包人严重违约，每发生一次承包人应按被处违约金金额的两倍向发包人支付违约金，并责令承包人在一周内改正，派出符合要求的常驻施工现场管理人员；承包人拒不改正的，发包人有权单方解除合同。

（8）本合同约定的承包人应支付的违约金，经发包人批准后，由咨询人书面通知承包人（承包人是否签收通知书或提出异议均不影响发包人可以直接扣收的权利，若承包人通过诉讼途径提出异议且得到支持的，待司法文书生效后十日内发包人无息退还多扣收的金额），发包人有权直接从应付承包人的当期工程款中扣除。

（9）如发包人根据施工现场实际情况或工程进展情况发现承包人承诺配备的主要施工管理人员数量或专业确实不能满足现场施工要求时，可要求承包人按照招标文件约定的人员条件适当增加相应的管理人员或调整施工管理人员的专业岗位分工，承包人应给予无条件配合。
4.7撤换承包人项目负责人和其他人员

增加条款：4.7.1在施工过程中，发包人、咨询人发现承包人的项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、技术负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括园林专业设计人员，园林专业施工现场人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换，承包人必须无条件接受，且须按本合同专用合同条款第4.6款的约定承担违约责任。 

4.11 不可预见物质条件4.11.1 不可预见物质条件的其他约定：承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知咨询人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
4.12 进度计划4.12.1 合同进度计划
承包人编制施工进度计划及施工方案的内容：根据发包人要求，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送咨询人。
承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：承包人应在合同签订后 14 日内提交进度计划和施工方案。
咨询人批复施工进度计划和施工方案的期限：根据发包人要求。
4.12.2 合同进度计划的修订
承包人提交修订合同进度计划申请报告的期限：承包人应在 7 天内向咨询人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料。
咨询人批复修订合同进度计划申请报告的期限：咨询人应在收到申请报告 7 天内获得发包人同意并批复。承包人修订的合同进度计划应符合本合同工期的要求，且发包人的同意不免除承包人按本合同工期完成工程的义务和承担逾期违约的责任。
5. 设计
5.1承包人的设计义务
5.1.1设计义务的一般要求

修改为：承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成勘察/设计工作，并符合发包人要求，施工图设计文件须经图审机构审查，审图费用由发包人支付。
承包人其他义务：

（1）承包人应负责按合同约定时限向发包人进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收；

（2）承包人对勘察/设计资料及文件出现的遗漏或错误负责无偿修改或补充。

（3）承包人应积极配合现场施工，在接到发包人通知后3小时内委派相关人员到指定地点处理解决施工中的技术问题，并在条件允许的情况下当天即时办理洽商、纪要或临时设计变更文件，并在此后5个工作日内补交正式文件。确有需要延长处理时间的疑难问题，承包人应报发包人批准后及时处理。

（4）承包人出具的所有变更，洽商等文件必须于实施前取得发包人的同意，承包人不得擅自进行任何变更，否则每出现一次应向发包人支付违约金1万元。

（5）承包人交付各阶段勘察/设计文件后，应参加有关部门召开的各阶段的审查会议及根据审查结论负责无偿完成必要的调整补充。

（6）承包人应确保其提供给发包人的勘察/设计成果及相关资料不侵犯他人权益，也不存在任何纠纷和争议，否则每发生一次，应向发包人支付违约金5万元。如因承包人提交的设计文件经法院判决或仲裁裁决认定侵犯他人权益的，发包人有权单方解除合同，不支付任何费用（承包人已收费用应及时退还），不予退还履约保证金或有权提取保函项下的金额，并要求承包人按勘察/设计费签约合同价的5%承担违约责任。违约金不足以赔偿由此给发包人造成的损失的，承包人仍应足额赔偿。

（7）提交的勘察/设计文件应当符合住房和城乡建设部的有关勘察/设计文件编制规定及其他设计标准、规范、规程、定额和办法等的要求，并应通过上级有关主管部门的审查。

（8）考虑到城市规划和发展的需要，在项目设计和建设过程中沿线规划路网的变动和发展，承包人应当进行动态设计，在项目实施过程中，有义务根据沿线规划接线、接口进行相应调整，以适应城市规划建设的发展需要，有关费用双方另行协商。

（9）工程勘察/设计文件要求：

	序号
	勘察/设计文件名称
	阶段
	份数
	承包人提交时间

	1
	地质勘察
	
	
	合同签订后   日内

	2
	施工图设计
	施工图设计
	12
	合同签订后   日内


（10）因发包人原因引起暂停勘察/设计的，发包人应及时下达暂停勘察/设计指示。勘察/设计周期相应顺延。

（11）因承包人原因造成工程勘察/设计文件不合格等致使工程勘察/设计文件审查无法通过的（以审查意见为准），承包人应采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并承担相应责任。

（12）与工程勘察/设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，不增加勘察/设计费用和延长勘察/设计周期。

（13）发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权归属发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人仅在履行本合同期间为履行本合同目的有权使用，未经发包人书面同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及资料信息等文件资料泄露或转让给第三方，否则每发生一次应支付发包人违约金1万元；工程竣工验收后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

（14）发包人要求分期出具成果报告，则承包人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足发包人的招标需要。

（15）工程施工时，应按照规定指定一名房建专业设计人员专职对接本项目，协助发包人解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。
5.3 设计审查
修改为：5.3.1 施工图纸经发包人审批通过后方可报施工图审查，在审图过程中，承包人应全程积极配合直至审图通过。
5.5 竣工文件5.5.1 承包人向咨询人提交竣工记录的份数及形式：八份，书面或电子档形式，咨询人可根据实际需要增加份数。
5.5.2 承包人向咨询人提交竣工图纸的份数及形式：八份，书面或电子档形式，咨询人可根据实际需要增加份数。
5.5.3 承包人向咨询人提交竣工文件的时间要求：承包人完工（指完成土建施工及工艺设备整体安装）后10日且承包人书面申请组织验收前交齐。
6.材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备6.1.4.1主要材料设备参考品牌

6.1.4.2承包人采购材料设备的约定：（1）本工程所采用的所有材料及设备的各种规格、型号、性能、参数、等级均应符合中华人民共和国的国家、行业、地方及设计规定的工程建设技术标准。承包人提供的所有材料设备应按招标文件的规定和承包人的投标承诺以及经发包人确定的规格、品牌、技术参数、质量等级要求，并应按照发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。 
（2）本工程所采用的所有主要材料、设备到货时，应由发包人、承包人及咨询人三方共同就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、技术参数、质量等级等，按国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向发包人、咨询人提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。 
（3）承包人应于每月 25 日前向发包人提交下月《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。
（4）由承包人采购的主要材料、大宗设备须向发包人提供正式发票复印件并加盖公章提供给发包人备案。
（5）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品， 具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。 
（6）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。 
（7）承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。
（8）承包人负责选购的材料和设备应确保符合招标文件和设计文件的要求，提供的所有灯具、五金及配套件等材料必须是全新的和没有缺陷的，承包人还应向发包人提供有关制造商的书面质量保证书和试验报告，以确认材料、五金及配套件符合要求，发包人确认后，方可进场并投入使用，未经发包人确认的材料和设备擅自进场的，发包人有权拒绝使用，由此造成的损失由承包人自行承担。发包人对任何材料的认可并不分担承包人应负的责任。

(9)承包人应根据项目设计方案及施工图纸要求，至少提前15天向发包人提供门窗、瓷砖、涂料、玻璃幕墙、干挂石材、真石漆等样品材料，电梯、绿化苗木等较难提供样品的可提供图册或实际考察等，附有关资料(产品合格证、质量保修书、试验报等)和采购计划，经发包人确认后，方可采购进场。

6.1.4.3 无论何种原因，出现不合格材料、设备用于工程的情况，均由承包人承担应有的责任。
6.1.4.4 本工程所用材料、设备必须使用全新及没有缺陷的材料，由承包人负责采购、运输、保管、检测并确定材料符合招标文件、设计图纸、现行规范以及漳州市有关规定的要求，发包人推荐主材品牌以及其与咨询人对任何材料的批准和指导并不免除承包人对所采购的材料按合同应承担的责任。 
6.1.4.5 若发现承包人以伪劣产品充抵或与发包人（咨询人）确认的材料、设备不符，发包人有权要求承包人更换直到符合要求。若发生此类事件，承包人应按该批材料、设备价格总额的5%向发包人支付违约金，发包人可以从合同价款中直接扣抵。在施工过程中发生设备、材料丢失或损坏，由承包人自行承担经济责任。
6.1.4.6 发包人有权在承包人材料、设备采购的任一环节进行监控，并行使最终的质量检验认可权和否决权；如果发包人在监控过程和检验中发现该材料、设备不符合规定的质量要求，承包人应督促供应商整改更换，由此造成的工期延误或费用增加均由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备
发包人提供材料设备的约定：发包人不提供材料设备。
7.施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施7.1.2 修建临时设施的费用承担：承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人配合承包人办理申请手续，并由承包人承担相应费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施发包人提供的施工设备和临时设施：发包人不提供的施工设备和临时设施。
8.交通运输
8.2 场内施工道路8.2.1承包人修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施的费用承担：由承包人自行承担。
8.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施提供发包人和咨询人为实现合同目的使用的费用承担：由承包人自行承担。
8.4 超大件和超重件的运输8.4运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用承担：由承包人自行承担。
9. 测量放线
9.1 施工控制网9.1.1 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：施工合同签订7日内发包人将测量基准点、基准线和水准点以书面形式提交承包人，双方进行现场交验，承包人接收后应对交验的坐标控制点与水准点进行复核并咨询审核。承包人对水准点与坐标点承担保护责任。
承包人将施工控制网资料报送咨询人批准的期限：承包人接收测量基准点、基准线和水准点后3日内进行复核并将施工控制网资料报咨询人批准。
发包人应对其提供的水准点、坐标控制点的真实性、准确性负责。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行复核，及时发现存在明显错误或疏忽并通知发包人、咨询人，若未能及时发现明显错误或疏忽的，发包人不承担错误责任。
10.安全、治安保卫和环境保护

10.1发包人的安全责任10.1.3修改为：由于发包人故意或重大过错造成在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失，发包人负责赔偿，此外，概由承包人负责，并由承包人承担由此造成的一切经济损失。

10.2承包人的安全责任10.2.1 承包人编制安全措施计划报送批准的期限：
（1）承包人的安全工作内容包括：国家有关法律法规规定应由施工单位承担安全生产责任的工作、我省和项目所在地建设行政主管部门、安全生产管理部门的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准规定施工单位应履行安全职责的工作以及发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有特殊要求的工作均为承包人的安全工作内容，承包人应予以执行；（2）同时承包人应根据上述有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境，确保工程施工安全； 
（3）为安全工作所需的全部费用由承包人一并计入安全防护、文明施工措施费中，此项费用已包含在投标报价中。 
（4）安全防护、文明施工措施费是发包人按照有关规定给承包人的专项费用，承包人应当确保专款专用；承包人的此项费用开支应接受发包人和咨询人的监督；承包人未按照有关规范、标准和合同要求做好安全工作的，发包人有权不予支付费用。
（5）承包人应根据福建省政府令 106 号《福建省建设工程安全生产管理办法》的有关规定，承担相应的安全责任。并落实项目经理为第一责任人的安全生产责任制，落实安全生产“一岗双责”制度。 
（6）承包人提交施工安全措施计划给咨询人的期限：收到中标通知书后 7 天内；并由咨询人审批。
10.2.7 修改为：安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，已包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由承包人自行承担。承包人应按中华人民共和国住房和城乡建设部发布的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的相关规定执行，并承担相应责任。
10.2.8修改为：承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，由双方依法承担相应责任。

11.开始工作和竣工
11.1 开始工作承包人开始工作的条件和时间：以开工通知或施工许可证载明时间最早的为开工时间。
11.2 竣工
修改为：承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期以通过竣工验收合格之日为准，以甲方签署书面验收意见作为验收凭证。
11.3 发包人引起的工期延误
原合同通用条款本条款删除，修改为：在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，承包人应在发现下列情形后十五日内向发包人提出延长工期的签证并提交证明材料，具体延长时间以发包人在十五日内书面确认为准。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。

（l）A类设计变更

（2）因发包人原因导致的暂停施工。

（3）不可抗力因素引起的工期延误。

（4）政府发文引起的工期延误。

注：1、若顺延后的工期超过发包人约定的工期，超过部分工期需经发包人确认同意顺延的工期给予承包人相应的工期顺延，否则超过部分工期不予顺延。2、发包人不予补偿或赔偿承包人工期延长、延误产生增加的费用或利润。
11.4 异常恶劣的气候条件
原合同通用条款本条款删除，修改为：

由于出现以下规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，承包人应在发现下列情形后十五日内发包人提出延长工期的签证，具体延长时间以发包人书面确认为准，费用根据：（1）已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由承包人承担；（2）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应咨询人要求照管工程和清理、修复工程的金额由承包人承担。

异常恶劣的气候条件的范围：

①风力8级(含)以上大风（以有权审核部门发布的公告为准）；②24小时内连续雨量达50mm(含)以上的大雨（以有权审核部门发布的公告为准）；③烈度6级(含)以上地震（以有权审核部门发布的公告为准）；④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等；⑤按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府或市防汛办、市住建局等相关主管部门公告不允许施工的日期。
以上情况应对施工造成实际影响为准。承包人应在发现上述情形后应立即将事故情况通报发包方，并应在7日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。

11.5 承包人引起的工期延误承包人引起的工期延误的逾期竣工违约金的约定：①因承包人原因造成任一阶段工期延误的，每延期一天，按50000元/天的标准向发包人支付违约金及承担发包人相应的经济损失。②工期延期超出合同工期的20%【360天×20%即72天】以上为恶意违约，业主有权单方面解除合同，没收履约保证金，且承包人应按前述违约金标准按日支付至合同解除日止的逾期违约金。③承包人组织工人闹事的，除应按前述规定支付逾期违约外，每次支付违约金人民币20万元，且赔偿由此产生的所有费用。

逾期竣工违约金的最高限额约定：签约合同价的5%，若逾期竣工违约金超过上限，承包人除应按前述标准向发包人支付违约金外，发包人还有权解除合同，因此造成发包人其他损失的，承包人还应予以赔偿。11.6 工期提前发包人要求承包人提前竣工，应由咨询人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划，发包人应承担承包人由此增加的措施费用；工期提前的奖金约定：无。
11.7 行政审批迟延合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成工期延误的，由发包人和（或）承包人按照职责分工各自承担。

12. 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 修改为：发包人认为必要时，可通过咨询人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按咨询人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，工期相应顺延，发包人不予补偿或赔偿承包人增加的费用或利润。当暂停时间超过90日，经发包人书面批准后，发包人补偿承包人由此增加的合理费用，承包人申请前，应向发包人提交增加费用的相关书面凭证，承包人未提交申请或提交书面凭证不足的，发包人不予补偿。

12.2 由承包人暂停工作
12.2.1修改为：合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知咨询人，由此产生的工期相应顺延，但发包人不承担由此引起的任何费用。
删除通用条款第12.2.2条款的全部内容。

12.4 暂停工作后的复工
12.4.2修改为：承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，法律后果按12.1.1条款执行。
12.5 暂停工作56天以上
12.5.1修改为：咨询人发出暂停工作指示后56天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向咨询人提交书面通知，要求咨询人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如咨询人逾期不予批准，则承包人可以通知咨询人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。
12.5.2修改为：由于承包人原因引起暂停工作，造成工期延误的，承包人应按照本合同专用条件第11.5条款的约定承担工期延误的违约责任。如承包人在收到咨询人暂停工作指示后56天内不采取有效的复工措施，发包人有权单方解除合同，不予退还履约保证金或提取履约保函项下的金额，并要求承包人按签约合同总价的1%支付违约金，违约金不足以赔偿发包人损失的，承包人仍应足额赔偿。同时承包人应在解除合同后30个日历天内移交并退出施工场地，并且承包人应无条件移交相关工程资料及协助续建施工单位完成变更施工手续，否则承包人应按每延误一日历天向发包人支付违约金人民币5000元。

13.工程质量
13.1工程质量要求
13.1.1增加：
（1）设计：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，能顺利通过施工图审查机构等有关部门的审核。

（2）施工：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》的合格标准。

（3）采购：符合现行国家、地方及行业相关规范质量合格标准及发包人要求。

（4）工艺设备采购安装质量标准：

①质量标准：承包人所提供的设备必须符合招标文件规定的技术标准和要求，并符合国家规定相关标准和规范。

②设备安装质量标准：达到国家现行验收规范的合格标准。

③处理规模：达到招标文件规定的处理量。

（5）工艺设备稳定运行标准：

同时满足以下4条要求，即视为工艺设备达到稳定运行标准。

①指设备经“72+24”小时（即新安装完成的机组要连续运行72小时后，还需要完成满负荷运行24小时）测试，污泥处理量、炉渣热灼减率、炉膛温度、蒸汽参数、烟气污染物排放指标、设备噪声级、原料消耗指标均达到设计规定（具体参照《城镇污水处置厂污泥焚烧处理工程技术规范》(JB/T 11826-2014)执行），并由招标人出具试运营测试合格证书。

注：招标人出具试运营测试合格证书之日为“试运营开始日”，试运营期间，若有主要工艺设备（指干化设备及焚烧设备，除易损件外）进行更换，则“试运营开始日”顺延至工艺设备更换完成当日。

②工艺设备从试运行开始日起6个月内，每月实际运营天数不少于25天（含），且总污泥处理量应满足6个月试运营期间的所有污泥。

③工艺设备从试运营开始日起运行6个月内项目应通过环保部门验收，验收标准符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关法律法规规定。

④工艺设备从试运营开始日起运行6个月后，由招标人委托第三方进行直接运行成本评估，直接运行成本不得超过中标人所报的直接运行成本。

13.1.2增加：因承包人原因造成工程质量不合格或达不到合同约定验收标准的，承包人应自费整改返工直至符合本合同约定验收标准，并按本合同专用条件第11.5条款的约定承担工期延误的违约责任。

13.1.3修改为：因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，工期顺延，发包人应承担由于承包人返工造成增加的合理费用。

13.3咨询人的质量检查
增加：咨询人对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验，并编制工程质量报表，报送发包人审查；

13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.3 咨询人重新检查

修改为：承包人按通用条款第13.4.1项或第13.4.2项覆盖工程隐蔽部位后，咨询人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由责任方承担由此增加的费用和（或）工期延误；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担，并按本合同第13.1.2约定条款执行。

13.4.4承包人私自覆盖

修改为：如承包人私自隐蔽，发包人和咨询人有权责令其重新检查，无论质量是否合格，由此增加的费用和延误的工期均由承包人承担。若检查不合格，则需进行返工，以确保工程的总体质量，由此引起的一切损失由承包人承担。

13.5 清除不合格工程
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。

15.变更
15.1 变更权
变更的范围和内容：①经发包人确认的设计变更；②因发包人原因引起的现场签证；③风险范围以外合同价格的调整；④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及咨询人确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿。
注：设计施工图经图审机构审查合格后，未经发包人同意原则上不再产生变更，若承包人擅自变更增加的费用由承包人承担且工期不予顺延。
15.2 承包人的合理化建议15.2.2承包人提出的合理化建议提高了工程经济效益的，发包人给予的奖励：/

15.3 变更程序
原条款删除，修改为：

15.3.1 发包人提出变更

（1）发包人提出的设计变更，由咨询人向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由咨询人发出变更指示。 
（2）承包人收到咨询人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人及要求变更情形的，可向咨询人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。咨询人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由咨询人书面答复承包人。
（3）承包人收到咨询人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知咨询人，说明原因并附详细依据。咨询人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
（4）若发包人与承包人就变更价款或工期产生分歧，按本通用条款关于争议的约定处理。
15.3.2 咨询人提出变更建议

咨询人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由咨询人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，咨询人无权擅自发出变更指示；

15.3.3 承包人收到咨询人下达的变更指示后，应当立即或者根据进度计划的需要予以执行。

15.3.4 变更计价

15.3.4.1 变更计价原则
本工程的变更分为A、B两类：

A类变更是指因发包人原因对本工程技术标准、建设规模、工程范围等发包人要求或工程进行的变更。A类变更应由发包人提出，并通过监理工程师向承包人发出变更指令，承包人根据变更指示实施该项变更，并按约定程序提出调整合同价款。

B类变更是指承包人依据设计标准、地质资料、施工组织设计或自身工程实施需要提出，因承包人文件错误，桩基础的任何变更，以及可能发生的施工图设计不满足设计规范、施工规范及发包人要求等进行修改完善的各类变更。B类变更应经发包人批准后实施，若B类变更导致合同价款增加或工期延误均不予调整；若B类变更导致合同价款减少，则相应扣减。

关于建筑安装工程费A类变更计价的约定：

（1）经发包人通过合法程序选取的有资质的评审机构审核的预算书有相同项目的，按照相同项目单价及下浮率认定；

（2）经发包人通过合法程序选取的有资质的评审机构审核的预算书无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价及下浮率认定；

（3）经发包人通过合法程序选取的有资质的评审机构审核的预算书中无相同项目，也没有类似项目的，由承包人提出估价申请，报咨询人及发包人确认。

（4）变更的价格最终以经发包人通过合法程序选取的有资质的评审机构审核的价格为准。
15.3.5变更引起的工期调整

（1）A类变更导致了工程量增加或施工难度加大，引起的工作量增加或额外增加的工作量，改变了经批准的施工方案实施中的组织安排，同时也改变了实施的工期网络图关键路线工序的，则相应延长承包人的竣工时间。

（2）A类变更导致了工程量减少或施工难度降低，引起的工作量减少，改变了经批准的施工方案实施中的组织安排，同时也改变了实施的工期网络图关键路线工序的，则相应减少承包人的竣工时间。
15.4 暂定金额（本条款不适用）
关于设备费补充条款如下：

如双方无法协商一致的，承包人应当通过合同约定的竞争性方式确定供应商（或分包商），并按下列方式办理签价手续：

（1）供应商（或分包商）报价加上承包人的总承包管理费，未超过中标金额的，承发包双方按供应商（或分包商）报价加上承包人的总承包管理费办理签价手续作为双方定价的依据。

（2）供应商（或分包商）报价加上承包人的总承包管理费超过中标金额的，承包人与供应商（或分包商）签订合同前，其价格应经发包人同意。发包人不同意该报价的，应当调整材料、工程设备或服务的具体需求，再按上述程序询价定价。
15.5 暂定单价主材（本条款不适用）16.价格调整
16.1 物价波动引起的调整16.1.1物价波动引起价格调整的约定：
除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格因物价波动采用造价信息进行价格调整。
材料信息价按中标通知书发出当月的漳州市建设主管部门指定的信息发布媒介公布的《漳州建设工程材料信息》价格计取，（如中标通知书发出之日为12月份则整个项目材料信息按12月份报告期），同预算编制及预算审核采用的材料信息价。

风险范围以外合同价款出现以下几种情况合同价款可进行调整：

1、属于A类变更，且变更程序符合相关规定的项目；

2、人工费调整：人工费不纳入风险承包范围。合同履行期间，按照建设行政主管部门发布的人工费指数和塔机人工费综合信息价格调整人工费价差。人工费价差不参与下浮，不计取总价措施项目费，但应计取企业管理费、利润、规费和税金。合同履行期间，出现多个人工费指数时，按照人工费指数对应的已完工程量分别调整人工费价差。

“人工费总数”，均为扣除塔机（塔吊和施工电梯）人工费后的人工费总价；

塔机（塔吊和施工电梯）人工费总价按预算审核价中费用包干使用不调整；

其他施工机械台班单价的人工费已包含在施工机械台班单价中包干考虑，均不再按人工费指数调整。

3、主要材料和设备价格风险按照《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》（闽建筑〔2018〕41号）规定执行。适用调价的主要材料及主要地材包括：钢筋、水泥、商品混凝土风险幅度r=±5%；

建设期内钢筋、水泥、商品混凝土价格上涨或下降幅度在5％及以内的，其价差由承包人承担或受益；价格上涨5％以外由发包人承担，下降幅度在5％以外的由发包人受益，其价差（即超过5％的部分）由发包人承担或受益；价差只计取差价及税金，不计取其他费用，具体调整方法如下(下列报告期价、基期价均为不含税价)：

（1）钢筋（不包含周转性、机电安装及措施用钢筋、幕墙骨架、钢筋网片、钢结构用钢）价差：用量按当月经核定实际完成工程量相应的钢筋用量（即理论净用量加定额损耗量）；以漳州市建设工程造价站发布的《漳州建设工程材料信息—主要材料综合价》为依据，以“预算编制采用的报告期”对应的材料信息价为“基期价”，施工完成当月对应的“信息价报告期”材料信息价为“报告期价”（如施工完成为2022年12月则对应报告期为2022.12期发布的信息价）。

差价调整=用量×[（报告期价－基期价）÷基期价×100%±5%]×基期价×（1+税率）。

（2）商品砼、水泥（商品砼、预拌砂浆除外）价差：用量按当月经核定实际完成工程量相应的用量（即理论净用量加定额损耗量）；以漳州市建设工程造价站发布的《漳州建设工程材料信息—主要材料综合价》为依据，以“预算编制采用的报告期”对应的材料信息价为“基期价”，施工完成当月对应的材料信息价为“商品砼、水泥报告期价”；

差价调整=用量×[（报告期价－基期价）÷基期价×100%±5%]×基期价×（1+税率）。

本合同工程约定的物价波动引起的价差按实际发生的当期的工程量进行调整，此部分价款在经发包人委托有资质的造价咨询单位结算审核定稿后，计入工程结算款一并支付。16.3 其它因素引起的调整16.3 其它因素引起的调整其它因素引起价格调整的约定：（1）预算审核价中包含的分项工程若发生甩项的，在签证及工程结算时予以扣减，承包人在投标报价中已充分考虑因发包人调整承包范围或地质原因产生的工程量调整及由此可能造成对承包人潜在利润减少和因投标产生的低价风险金、管理费、措施费等相关费用分摊的影响。
（2）本合同价格为含税价，建筑安装工程增值税税率为9%，本合同执行期间若遇国家调整增值税税率，发包人和承包人同意以最终国家政策公布的适用税率调整本合同金额，并由承包人开具相应税率的增值税专用发票给发包人。
17. 合同价格与支付

17.1 合同价格

17.1.1合同价格形式

（1）合同形式：中标价为合同暂定价，其中：

①勘察设计费：

勘察费暂定价为  万元。

设计费暂定价为  万元。

②工艺设备费：总价为人民币（大写)______（￥_____元）。

③建筑安装工程费=（建筑安装工程费暂定价）×（1-K），其中K为承包人所报的建筑安装工程费下浮率。采用固定总价形式，限额设计、预算后审方式。由发包人委托具有相关资质的造价单位负责施工图预算的编制后由发包人委托的有资质的第三方造价咨询单位审核，审核后的预算按中标K值进行下浮，若根据承包人编制的施工图预算（下浮后）的造价高于签约合同价，承包人有义务通过设计优化降低预算，否则，超出的部分由承包人自行承担。符合要求的预算审核金额（下浮后）作为合同固定总价加风险包干，同时签订补充协议调整合同价，作为结算依据。
（2）建安工程费施工图预算及结算的计价依据如下：

以中标通知书发出当月现行的计价清单规范、定额、取费及漳州市的人工、机械台班、材料报告期为准(如中标通知书发出之日为11月*日，则采用11月份的报告期)以及相关配套文件进行计价编制，工程预结算最终均以发包人委托的有资质的第三方造价咨询单位审定为准。

（3）承包人的合同价款均含了增值税税金（合同实施中，承包人申请付款时均需提供等额增值税专用发票），其中：建安工程费增值税税率为9%，设计服务费增值税税率为6%，工艺设备费增值税税率为13%。若增值税税率政策性调整的，则按新政策执行，但承包人所提供的增值税专用发票所计税率应与结算价款所计税率一致（即：若政策变化，不含税价不变，增值税做相应的调整）。

17.1.2固定价格风险范围

①因市场波动等因素导致材料（另有约定的除外）、机械等价格变化的，合同实施过程中不再调整；

②与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰所产生的费用，承包人应在投标报价（下浮率）中自行综合考虑，发包人不另行支付；

③预制场地由承包人自行考虑，如需办理租用，所产生的费用已计入投标报价（下浮率）中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付；

④承包人应仔细研究了解施工地点的实际情况及汛期施工、防汛等有关部门的具体要求，制定周密的安全、质量保证措施及施工计划(包括人员、设备、材料、后勤保障及紧急处理措施等)，以保证本合同工程的顺利施工，所发生的费用承包人已在投标报价（下浮率）中综合考虑，发包人不再另行支付；

⑤施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用已计入投标报价（下浮率）中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付；

⑥承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路及其他基础设施的权利，相关手续费用和建设费用已计入投标报价（下浮率）中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付；

⑦如发生甩项，发包人不予任何经济补偿由此给承包人造成的收益损失；

⑧施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，所产生的费用已计入投标报价（下浮率）中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付；

⑨渣土收纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、建筑垃圾处理费、泥浆外运中转处置费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，所产生的费用已计入投标报价（下浮率）中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付；

⑩承包人应自行考虑抽排水（含雨季）等引起的施工措施变化等方面产生的费用，相关费用按预算审核价（下浮后）包干计取，实际不同不再调整；

⑪与其他承包单位的施工配合费已计入投标报价（下浮率）中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付；

⑫苗木养护期间（养护期限为一年，养护费用按预算审核价（下浮后）包干计取），因管理不当造成的苗木死亡或遗失的补植，所产生的费用，发包人不另行支付。承包人需积极配合移交，若因接管单位无法按期接收，造成的超期养护费用另行协商；

⑬苗木养护期间（养护期限为一年）因天气原因（不可抗力事件除外）所造成的损失应由承包人自行承担及负责，所产生的费用发包人不另行支付；

⑭承包人应充分勘察现场，土方场内外堆弃及回填取土的运距（按预算审核中的运距包干）、回填土资源等所产生的费用，承包人应在投标报价（下浮率）中自行考虑，发包人不另行支付；

⑮承包人应对周边的环境采取安全防范措施，所发生的费用承包人已在投标报价（下浮率）中综合考虑，发包人不再另行支付；

⑯施工及生活用电、用水所发生的费用承包人均已在投标报价（下浮率）中综合考虑，发包人不再另行支付；

⑰因本地区受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计中就可预见的抗台风、雨季施工等工作制定安全方案和措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，所发生的费用承包人已在投标报价（下浮率）中综合考虑，发包人不再另行支付；

⑱发包人将组织承包人会同相关技术专家进行关键施工方案（如总体施工组织计划等）的审查，有关审查的所有相关费用承包人已在投标报价（下浮率）确定时综合考虑，发包人不再另行支付；

⑲招标文件要求的赶工措施费用等和超过预算考虑范围的大型机械进出场费已计入投标报价（下浮率）中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付；

⑳在项目实施过程中发包人有权对招标工程的部分子项目进行甩项并不给予任何补偿且相应核减工程价款。中标工程总承包单位未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理单位确认后不需要完成的，相应核减合同价款且发包人不予经济补偿。
综合以上风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，承包人应当考虑投标风险并根据各自实力，施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准或依据企业定额、市场价格，在投标报价（下浮率）时应充分考虑以上投标风险因素所带来的风险，自行测算施工期间的所有风险费用，并计入投标报价（下浮率），施工过程和竣工结算时不再调整经预算审核调整后的合同价款。

17.1.3合同价格的确定

（1）勘察设计费：

勘察费最终按照固定单价每延米110元计取，工程量以经发包人委托有资质的咨询机构审定为准。设计费按《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格〔2002〕10号）规定的收费标准下浮50%计取，设计费收费计算基数按经发包人委托有资质的咨询机构审定后建筑安装工程费预算审核价+工艺设备费中标价。合同实施过程中，无论工程规模是否调整，设计费费率均不做调整。承包人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程设计的技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了发包人的固定费率，中标后，发包人不再另行计价或补偿。

（2）工艺设备费：按工艺设备中标总价，即人民币（大写)_____（￥______元），固定总价包干，费用已包含污泥干化焚烧系统及其配套设备设计、制造、集成、包装运输、检测、采购、交货、堆放保管、安装、校验调试、验收合格并获得主管部门批准投入使用、委托运营期间的备品备件提供、维护保养、技术培训、售后服务等一切内容；

（3）建筑安装工程费：承包人完成施工图设计后，须将最终施工图纸报发包人，由发包人委托具有相关资质的造价单位负责施工图预算的编制。施工图预算经合同双方审核后，报发包人委托的有资质的第三方造价咨询单位审核，其中施工图预算执行中标通知书发出当月信息价及相应定额，承包人应无条件响应建设单位（业主）与发包人达成的审核成果。最终建安工程费合同价以经发包人委托的有资质的第三方造价咨询单位审核后的预算审核价按下浮率K（投标时所填报的建安工程费下浮率）计算下浮后作为合同固定总价。承包人必须保证施工图预算（下浮后）建安费造价不超过中标的建安费，承包人应无偿进行优化设计，直至符合上述要求，否则，结算金额超过部分由承包人自行承担，除变更调整方案经发包人书面同意外的情况。

注：施工图预算审核完成后，承包人与建设单位签订补充协议，补充协议建筑安装工程费合同价=(建筑安装工程费可竞争部分)×(1-K)+建筑安装工程费不可竞争部分，其中K为承包人所报的建筑安装工程费下浮率。

上述费用是承包人完成本招标文件所述和合同条款上所列招标项目范围及工期的全部，包括完成该工程项目的设计、劳务、采购、材料、机械、设备、安装、施工、验收、缺陷修复、管理、保险、利润、税费、试验、建设工程交易服务费、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险（不可抗力除外）费用以及承包人认为有必要计入的其它费用等所有费用，包括招标项目实体工程费用、措施工程费用（包括且不限于施工便道、临时房屋、施工降水、供水供电、赶工措施等工程费用）及其它费用（包括满足施工要求的所有场地清理、平整费用及招标文件规定的风险包干等费用）。
（4）承包人的合同价款均含了增值税税金（合同实施中，承包人申请付款时均需提

供等额增值税专用发票），其中：建安工程费增值税税率为9%，设计服务费增值税税率为6%，工艺设备费增值税税率为13%。若增值税税率政策性调整的，则按新政策执行，但承包人所提供的增值税专用发票所计税率应与结算价款所计税率一致（即：若政策变化，不含税价不变，增值税做相应的调整）。

（5）联合体中标后，联合体各方应共同与发包人签订合同，项目款由发包人全部支付给独立承包人或承包人联合体牵头人，若勘察、设计单位单独提供拨款账户的，经招标人同意，可以将勘察费及设计费单独支付给勘察设计单位。
（4）缩短工期增加费：/。
（5）人工单价：按建设行政主管部门相关文件执行。

（6）甲供设备及材料服务费：无。

（7）优质工程奖罚约定：无。

（8）风险费率计取：无。
（9）施工图预算核对确认后即形成项目编码一致、项目划分一致、项目特征描述一致、计量单位一致、工程量一致的成果文件作为本工程最终且唯一的工程预算书。施工图预算编制、核对、确认的时限应在发包人要求的关键节点计划工期内完成。因承包人原因导致无法在此期限内完成与发包人核对的，应无条件接受发包人或其委托的造价咨询机构编制的成果文件。

（10）施工图预算编制、核对及确认后，承包人与发包人另行签订补充协议，补充协议中的合同价格为根据上述条款确定款{建安工程费合同补充协议价款=〔审核后的施工图预算-不可竞争项目造价〕×（1-下浮率K）+不可竞争项目造价}以及投标报价中的总承包其他费、暂列金额之和。

（11）建筑安装工程费若超过建筑安装工程费招标控制价，承包人应对设计进行调整优化，严格按限额标准进行设计控制后方可签订补充协议。

（12）项目实施过程中，若承包人无法执行发包人提出的方案、施工图设计优化，发包人可另行委托具有相应资质的设计单位进行设计优化，其产生相关费用由承包人承担，前述费用发包人有权直接从设计费中扣划。

（13）暂列金额由发包人掌握使用，根据实际需要支出。

（14）除合同另有约定外，合同价款包括承包人完成全部义务所发生的费用，以及为工程设计、实施和修补任何缺陷所需的全部费用。

（15）施工环保、用水用电、排污、施工干扰、临时道路等项目的费用按相关规定计取。承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

（16）渣土处置费按规定的文件编制计算。17.2 预付款
17.2.1 预付款支付：为保障农民工工资支付，本项目合同签订后的7个工作日内，发包人支付至签约合同价的10%。
付款前，承包人应等额合法有效的增值税专用发票，否则，发包人有权拒付。
17.3 工程进度款与过程结算付款
    ①承包人交付全部工艺设备到发包人指定地点，经发包人验收并确认无误后的7个工作日内，发包人支付至签约合同价的30%。

②发包人出具项目试运营测试合格证书之日起7个工作日内，发包人支付至签约合同价的50%。

③发包人出具项目最终验收合格报告之日起7个工作日内，发包人支付至签约合同价的65%。

④项目完成竣工结算，且经发包人最终验收合格满6个月后的7个工作日内，发包人支付合同实际总价款的80%；

注：合同实际总价款=勘察设计费及建筑安装工程费的结算审核价+工艺设备中标价
⑤发包人最终验收合格满18个月后的7个工作日内，发包人支付合同实际总价款的90%；

⑥发包人最终验收合格满30个月后的7个工作日内，发包人支付合同实际总价款的97%；

⑦发包人最终验收合格满54个月后的7个工作日内（质保期结束，拨付扣留的质保金），发包人支付至合同实际总价款的100%。

每次付款前，承包人应按要求提供等额合法有效的增值税专用发票及相关验收资料，否则，发包人有权拒付。

注：委托运营期间的污泥处置费付款方式详见委托运营合同
17.4 质量保证金17.4.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（1）或(2)种方式：
(1) 提供工程质量保证担保，保证方式及保证金额为：采用保函方式，预留合同价款的3%作为质量保证金；
(2) 采取以下B  种方式预留合同价款的3%作为质量保证金；
A.在支付工程进度款或过程结算款时逐次预留的质量保证金；
B.工程竣工结算时一次性预留质量保证金；
C.其他预留方式：    /   。
(3) 其他方式：     /    。
17.4.2 质量保证金的返还：质量保证金自工程缺陷责任期满30个工作日内无息退还，保修期内属承包人责任的工程质量缺陷所需一切维修费用由承包人负责。
17.5 竣工结算17.5.1对工程总承包项目结算方式的约定：
（一）勘察设计费结算方式
勘察费最终按照固定单价每延米110元计取，工程量以经发包人委托有资质的咨询机构审定为准。设计费按《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格〔2002〕10号）规定的收费标准下浮50%计取，设计费收费计算基数按经发包人委托有资质的咨询机构审定后建筑安装工程费预算审核价+工艺设备费中标价。合同实施过程中，无论工程规模是否调整，设计费费率均不做调整。承包人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程设计的技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了发包人的固定费率，中标后，发包人不再另行计价或补偿。

（二）建筑安装工程费结算方式
按上述专用合同条款17.1款合同价格形式的计价方式和专用合同条款第16条约定的价格调整情形办理竣工结算。其中：

建安工程费暂定为人民币      万元。

（1）建筑安装工程费下浮幅度值K值定为   %。

（2）建安工程费即：                                             。
（三）工艺设备费结算方式
工艺设备费按中标价包干计取，已包含污泥干化焚烧系统及其配套设备设计、制造、集成、包装运输、检测、采购、交货、堆放保管、安装、校验调试、验收合格并获得主管部门批准投入使用、委托运营期间的备品备件提供、维护保养、技术培训、售后服务等一切内容。
（四）工程建设其他费结算方式
未列入包干的工程建设其他费，按下列约定结算：按实结算。
17.5.2 竣工付款申请单
承包人提交竣工结算申请及竣工结算资料的时间：按通用条款执行。
竣工结算资料清单和份数：陆份。
竣工结算的其它约定：按通用条款执行。
17.5.3竣工付款证书及支付时间
发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。
发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款证书后 14 天内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/ 。

17.5.2 竣工付款申请单

承包人提交完整竣工结算申请及完整竣工结算资料的时间：竣工验收合格后40天内。
竣工结算资料清单和份数：八份。
竣工结算资料提交：除竣工付款申请单外，承包人还需要提供竣工结算资料：合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）、经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件以及发包人通过合法程序选取的有资质的评审机构要求提供的相关资料。发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后28天内核对。发包人经核实，认为承包人还应进一步补充资料和修改结算文件，应在上述时限内向承包人提出核实意见，承包人在收到核实意见后的28天应按照发包人提出的合理要求补充资料，修改竣工结算文件，并应再次提交给发包人复合后批准。

竣工结算审核：/。

17.5.3竣工付款证书及支付时间

发包人审批竣工付款申请单的期限：/。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/
17.6最终结清17.6.1 最终结清申请单
增加：最终结清申请单约定的份数为八份，期限为缺陷责任期终止证书签发后28天内。

17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）原条款删除，修改为：咨询人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后60天内审核完毕，由咨询人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。

（2）原条款删除，修改为：发包人应在咨询人出具最终结清证书后的60个工作日内，将应支付款支付给承包人。
18.竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验18.1.2 竣工试验的程序：依据通用合同条款规定执行。
18.1.3 试运行准备及费用承担的约定：竣工试验所产生的费用均由承包人自行承担，含发包人及咨询人所需的试验、检验、抽检费用（如CCTV）
18.1.4修改为：某项竣工试验未能通过的，承包人应按照咨询人的指示限期改正，并承担因此增加的费用，造成工期延误的，应按本合同专用条件第11.5条款承担违约责任。
18.2 竣工验收申请报告承包人应在完工后28日向发包人书面申请竣工验收，并提交完整的竣工资料内容：至少包含以下资料：1、招标文件（含答疑纪要、补充通知）；2、投标文件及附件；3、工程量核对报告；4、施工合同及补充协议；5、经发包人确认的设计交底、设计变更、技术核定单、图纸会审纪录及汇总表；6、变更签证和现场签证及汇总表；7、工程结算书（预算员签字加盖送审和编制单位公章）及电子文档；8、工程量计算书（即计算底稿）及电子文档；9、设备材料移交清单（备注品牌、型号）；10、竣工资料、验收证明；11、经咨询人、发包人确认的竣工图。承包人提交材料不齐全的，发包人有权拒绝验收，承包人应承担相应的逾期违约责任。项目具备初验、最终验收条件的，承包人应分别提交完整的竣工验收文件。
竣工资料份数：承包人应免费提供给发包人8套、城市档案馆4套完整符合要求的竣工图、竣工资料。
18.3竣工验收
18.3.5实际竣工日期：经最终验收合格工程的实际竣工日期，以竣工验收合格之日为准，并在工程接收证书中写明。

删除18.3.3条款、18.3.6条款内容。

增加：关于竣工验收的补充约定：

①各方共同确认，发包人验收分为两次，（1）第一次是初次验收，指承包人整体工程完工（完成土建、工艺设备安装调试完毕后）并经调试后，按约定向发包人提交全套竣工文件并申请组织竣工验收，设备经“72+24”小时（即新安装完成的机组要连续运行72小时后，还需要完成满负荷运行24小时）测试，污泥处理量、炉渣热灼减率、炉膛温度、蒸汽参数、烟气污染物排放指标、设备噪声级、原料消耗指标均达到设计规定，发包人出具试运营测试合格证书。（2）第二次是最终验收，指项目达到招标文件专用合同条款“第13.1条，工程质量要求”，并由发包人、勘察设计单位、监理单位出具最终验收合格报告之日。

②承包人提供竣工图的约定：承包人向发包人提供完整的工程建设及竣工资料（包括但不限于：竣工图、施工变更签证、隐蔽工程验收签证、竣工验收资料、工程竣工文件、施工管理资料、施工技术资料、施工试验记录及检测报告、标准化操作流程及规范、整套工艺设备图纸、整套工艺设备总装图、设备清单及备品备件清单等相关资料）。上述文件的原始资料必须齐全，符合工程有关备案要求，并按规范装订成册。上述竣工工程资料应当在合同规定的工程完成后28天内提交给发包人。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人有权拒绝组织验收，暂停支付全部款项。承包人应按以下标准向发包人支付违约金：10日以内（含10日），每日按5000元计，11-30日部分，每日按10000元计，从第31日起的部分，每日按15000元计，累计计算。延期超过30日或经发包人书面通知提供文件仍未完整提供的，发包人还有权解除合同，本项目按质量不合格处理，发包人有权不支付任何款项。同时延迟验收导致无法投入使用所造成发包人的全部经济损失，承包人仍应承担全额赔偿责任。。

③当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收，拖资料、拖移交）；否则，发包人有权拒绝组织验收、不予拨付工程结算款。同时，发包人有权根据实际情况依据咨询人出具的鉴定结论书，自行组织相关部门验收，提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权自行聘请第三方进行整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。

④因承包人回填标高经竣工测量达不到设计要求及施工验收规范的标高的，由承包人补充回填至达到设计要求及施工验收规范的标高为准。因此产生的所有费用由承包人自行负责，造成工期延误的，还应按照本合同专用条件第11.5条款承担违约责任。
18.4 国家验收
修改为：本工程不进行国家验收。
18.5 区段工程验收
18.5.2 修改为：发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人工期延误的，发包人应承担由此产生的工期延误。

18.6 施工期运行需要施工期运行单位工程或工程设备：按咨询人及发包人认可的。
试运行的组织及费用承担：试运行费用已包含在合同价款中，发生的费用应当由承包人承担。
18.7 竣工清场增加：18.7.3承包人未按要求及时清场或场地清理未达到约定标准的，每拖延一日历天承包人应向发包人支付违约金人民币10000元。

18.8 施工队伍的撤离施工人员、施工设备撤离场地的时限：/。
18.9 竣工后试验修改为：本项目不适用。

19.缺陷责任与保修责任
19.1缺陷责任期的起算时间

修改为：本工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自委托运营期期满项目设施移交发包人时起计算。

19.2缺陷责任

19.2.3 修改为：咨询人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。

19.2.4修改为：承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托他人修复，所需费用由承包人承担，发包人有权在未支付的质量保证金中直接扣除，且承包人还应向发包人支付违约金5000元/次。

19.7 保修责任
19.7.1 保修责任

工程保修期为：双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

①地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
③装修工程为 2 年；
④电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
⑤供热与供冷系统为  2 个采暖期、供冷期；
⑥其他项目保修期限约定如下：

在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

承包人应按《建设工程质量管理条例》及有关规定承担设计单位的质量责任和义务。

19.7.2 修复费用保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，责任方应承担修复的费用，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

19.7.3 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应当在接到保修通知之日起2天内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

19.7.4在工程保修期内发生的工程缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复，且经发包人书面催告后3天内仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由责任方承担，但承包人应向发包人支付违约金5000元/次。

19.7.5 承包人出入权在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

20.保险
20.1 设计和工程保险20.1.1 发包人投保（或发包人委托承包人投保）建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险有关内容如下：
投保险种：承包人应向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险和建筑工程一切险和安装工程一切险等保险，并承担全部费用。
保险范围：本工程的设计、施工及其形成的一切永久性工程。
保险受益人：发包人。
保险金额：本项目合同签约金额。
保险期限：按国家有关法律规定执行，保险期限为整个项目实施期（含设计、施工、缺陷责任期）。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应投保第三者责任险。
第三者责任险的保险金额：承包人应投保本工程施工范围内的劳工险和第三者责任险。
第三者责任险的保险期限：按国家有关法律规定执行，保险期限为整个项目实施期（含设计、施工、缺陷责任期）。
20.4 其他保险修改为：承包人应为其项目所配备的人员、施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。其保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人按国家有关规定执行，其费用由承包人自行承担。
20.5 对各项保险的一般要求20.5.1 保险凭证
承包人向发包人提交各项保险生效的证明和保险单副本的时间：承包人应在开工前购买保险，并向发包人提供各项保险生效的证据和保险单副本。
20.5.4 保险金不足的补偿

修改为：保险金不足以补偿损失的，应由承包人负责赔偿。
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 关于不可抗力其他情形的约定：不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 

（1）战争、入侵； 

（2）核反应、辐射、放射性污染、空中飞行物体坠落； 

（3）非任何一方责任造成的爆炸、火灾、水灾； 

（4）罢工、暴乱、骚乱，但纯属中标投资人原因所致者除外； 

（5）地震、海啸、台风、疫情等不能预见，不能避免且不能克服的事件。

下述情况对双方而言不构成不可抗力：

（1）政府因社会公共利益需要对项目实行征收或征用；

（2）法律、政法规、地方性法规、规章等的立、改、废。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
不可抗力造成损害的责任承担的约定：（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人和承包人共同承担；（2）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应咨询人要求照管工程和清理、修复工程的金额由承包人承担；（3）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由承包人承担。
22.违约22.1 承包人违约
（1）承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向咨询人提交符合要求的开工报告，每推迟一天从工程款中扣除违约金5000元人民币；合同签订后10天内因承包人原因未提交开工报告的，发包人有权终止合同且不退还履约担保金。
（2）承包人接到开工令2天后未开工的，每推迟一天从工程款中扣除违约金5000元人民币；接到开工令后7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。
（3）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在咨询人发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金5000元人民币/次。
（4）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未在咨询人指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台机械每天1000元人民币从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。
（5）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。
（6）因承包人管理不善，发生安全事故的，发包人有权要求承包人支付人民币50000元/次的违约金，并按实际损失给予赔偿，还应承担管理不善的责任。
（7）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。
（8）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经咨询人验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被咨询人发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从工程款中扣除违约金2500元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。
（9）如有以下情况之一发生，在咨询人发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或未妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金20000元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：
A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经咨询人要求整改却拒绝整改的；
B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；
C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。

D、“未严格执行《福建漳州城投集团有限公司施工作业流程管理与评价指引（试行）》施工作业管理要求的，未积极配合并接受各单位的检查、抽查、监查及评价、评分管理的。
（10）工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包（除本项目约定的允许分包的专业工程之外）。如承包人将工程进行转包或违法分包，发包人有权责令其出场、扣除承包人50000元人民币的违约金，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人提出索赔并没收其履约担保金。
（11）竣工图与施工现场实际完成情况出现不符的，承包人应在发包人要求时间内及时修正。

（12）双随机企业抽查时，季度记分超过15分，超过的部分每分支付10000元的违约金。

（13）项目部及施工场地所涉及到的施工围挡需按照《工地围挡规范手册》执行（具体详见附件十二），且展示内容需经发包人同意后方可执行，若承包人未经发包人同意擅自采用其它样式施工，发包人有权另请他人执行，并有权直接从合同价款中扣收。

（14）承包人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：设计方案技术经济指标若超出控规指标，设计人须积极配合整改到位，且按每项经济指标30000元支付违约金给发包人。

（15）承包人逾期交付工程设计文件的违约金：由于设计人自身原因，未按合同约定时间延误了提交设计资料、设计文件及通过审批时间，每延误一天，扣减该项目设计费2‰。若延误超过20天，发包人有权解除合同，因此造成的经济损失由设计人承担，并承担发包人由此产生的一切损失。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：   /   。   

（16）承包人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：根据直接经济损失向发包人支付赔偿金。

（17）承包人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：设计方案技术经济指标若超出控规指标，设计人须积极配合整改到位。

（18）承包人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：除发包人允许的分包项目外-，其余项目不允许分包。设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，分包无效。且发包人有权取消设计人中标资格，由此引起的一切损失均由设计人承担。

（19）其他违约责任①承包人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责补充或修改。由于设计人员错误造成工程投资加大或质量事故，承包人除负责采取补救措施外，应直接免收该部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付全部损失赔偿金；②承包人对于发包人或发包人委托的咨询单位提出的图纸问题，设计人应在收到书面疑问之日起2个工作日内给予书面答复；若需补充或完善设计的，设计人应在5个工作日内提供书面材料或图纸。每延误一天，经发包人证实后，应扣减本项目应收设计费的0.5%。③由于承包人的违约行为导致本合同被终止、解除或者无法继续履行的，承包人应返还已收取的设计进度款(包括但不限于定金或预付款、进度款等由发包人支付给承包人的费用。)，并没收履约保证金。

（20）承包人违约合同约定应向发包人支付的违约金、损害赔偿金、实现债权费用等一切费用，发包人均有权直接从合同价款中扣收。承包人仍应按扣收前的合同金额向发包人提供合法有效的发票。

（21）工程开工后，除不可抗力外，承包人变更项目管理机构管理人员中的项目负责人或设计项目负责人或施工项目负责人，每人每次向发包人交纳 20  万元违约金 ；其他人员每人每次向发包人交纳  5  万元违约金。除不可抗力以外，施工项目负责人和技术负责人原则上不得更换，项目负责人不得有在建项目。施工项目负责人和技术负责人确需更换的，更换人员必须具备同等执业资格且更高一级的职称。人员严格执行考勤制度，每月考勤打卡不少于25日历日，缺勤1日承包人支付违约金2万元人民币。

（22）发生以下情形之一的，发包人有权解除合同，没收全额履约保证金，承包人应按合同签约价的40%向发包人支付违约金，造成发包人其他损失的，承包人仍应承担赔偿责任。【本条款与本协议其他条款可以同时适用，若均有约定违约金标准的，以就高原则确定】

1）承包人出现停产、歇业、被停业整顿、被吊销营业执照、被撤销、申请或被申请破产、解散、失去政府所颁发的实施本合同工作所必须的资质或资格等情形。

2）承包人出现经营严重困难、财务状况恶化、涉及重大经济纠纷或其他对经营或财产状况发生重大不利后果的任何诉讼、仲裁或刑事、行政处罚等情形，或承包人控股股东、董事、现任高级管理人员涉及重大经济纠纷，或有重大不良记录，或其财产被扣押或冻结、或发生影响其履约能力的其他重大不利事项，经发包人通知在三十日内承包人拒不整改或整改无效的。

3） 若承包人负责的工程质量未达到专用合同条款“第13.1条，工程质量要求”中约定的质量标准，承包人需在发包人指定的3个月内完成整改，如未在期限内完成整改，发包人有权解除合同。

 4）工程竣工验收期限（指第18.3条约定的“初验”）不超过3个月（含1个月调试期），因调试或整改延长验收期限的，最长不超过6个月。超过6个月未完成验收（初验），发包人有权解除合同。

5）从试运营开始日起6个月内尚未达到环保指标，未通过环保部门委托第三方验收或环保验收的；或经发包人评估项目直接运行成本无法达标的。

6）运营期期间出现累计出现三次污染物不达标或出现不达标时承包人在30日内未能整改至达标的。

7）三年运营期内，因承包人设备设施原因导致项目无法正常生产运营，由承包人负责整改，整改费用由承包人自行承担，整改时限最长3个月，整改后连续稳定运行时间不低于半年（运行标准需全部满足第13.1条工程质量要求）。若承包人未能在规定期限内完成整改，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿发包人损失。

8）承包人累计违反合同约定达三次或经违约后经发包人要求整改拒不整改或整改无效的。

9）其他承包人严重违反合同约定导致合同无法继续履行的。

10）项目直接运行成本考核不合格的。
（23）发生前述解除合同情形之一的，发包人解除合同的，合同自书面解除通知到达承包人时解除。承包人若有异议，应在一个月内向法院提起确认解除行为的效力诉讼，逾期未提出的视为无异议，发包人在合同解除后的一切合法行为均应受到法律保护。

（24）因承包人违约发包人解除合同的，若发包人选择恢复原状，发包人不支付任何款项，承包人应退还已收全部款项，同时承包人应在一个月内拆除全部设备且不能损毁发包人场地、设施等财产损坏，承包人逾期未处理的，视为放弃其权利，发包人有权任意处置，由此产生的处置费用和不利后果概由承包人方自行承担。若因拆除造成发包人的一切经济损失，承包人应全额赔偿。若发包人选择继续利用已安装设备的，由发包人委托有资质第三方机构评估确定已安装工艺设备合格部分的补偿款折价补偿承包人，承包人不得以拆装、闹访等任何形式、任何方式阻碍发包人执掌、使用项目设施设备。无论发包人选择恢复原状或折价利用的，承包人均应按合同总金额的40%向发包人支付违约金，造成发包人其他损失的，承包人仍应承担赔偿责任。【本条款系关于发包人行使合同解除权后的后果，本条款与本协议其他关于发包人解除合同的条款可以同时适用】。

（25）合同解除后，承包人应按以下约定执行：

1）除了保护工程财产、工程安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所有被通知解除的工作，并在十日内将相关人员撤离现场。但发包人要求全面接管、承包人全面撤场的，则应按发包人要求执行。

2）将发包人提供的所有信息及承包人为本工程编制的技术资料及其它文件在十日内移交给发包人。在承包人留有的资料文件中，销毁与发包人提供的所有信息相关的数据及资料的备份。

3）在十日内移交相应实施阶段已完成的和尚待完成的图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等全部工程档案资料。

4）发包人提出的其他要求。

（26）承包人所提供的设备、配件与招标文件要求或投标文件承诺不相符的，发包人有权要求承包人按合同总金额的20％支付违约金；

（27）项目直接运行成本超过承包人投标所报的直接运行成本时，即承包人未能通过最终验收，承包人应支付发包人合同总金额的50%作为赔偿金。

（28）本合同约定承包人违约后，发包人同意给予一定整改期限的，整改期间，发包人有权要求承包人自行整改或委托第三方进行整改，若整改符合要求的，则双方继续按约定履行合同并结算相关款项，整改费用概由承包人全额承担（若属于第三方整改的，发包人有权直接从合同价款中扣划），若整改仍不符合要求的，发包人有权解除合同，承包人除应承担本协议约定合同解除的相关责任外，还应赔偿全部整改费用及资金占用利息。

发包人委托第三方进行整改的，发包人每月将整改费用发至承包人指定邮箱（   或   ），承包人收到后若有异议应在三日内书面提出并说明理由，承包人逾期未提出或提出异议但无充足理由的，均视为无异议，前述整改费用由承包人全额承担。承包人不予支付导致发包人垫付的，应从发包人垫付之日起按垫付金额的日万分之五向发包人支付资金占用利息，直至付清为止。
（29）因承包人原因发生违约，以联合体形式中标的，联合体各方应承担连带责任。

（30）承包人未严格执行《福建漳州城投集团有限公司施工作业流程管理与评价指引（试行）》施工作业管理要求，未积极配合并接受各单位的检查、抽查、监查及评价、评分管理，发包人有权直接从应付工程款中扣除违约金5000元人民币/次。累计违反五次以上的，发包人还有权解除合同，承包人应按合同金额10%向发包人支付违约金。造成发包人其他损失的，仍应承担赔偿责任。

（31）承包人未按协议约定要求、期限等向发包人提供工程建设及竣工等项目完整文件的（包括但不限于协议专用条款第18条竣工资料文件、或过程资料或其他资料文件等），视为未达到验收条件，发包人有权拒绝组织验收，不予支付全部款项。承包人应按以下标准向发包人支付违约金：10日以内（含10日），每日按5000元计，11-30日部分，每日按10000元计，从第31日起的部分，每日按15000元计，累计计算。延期超过45日或经发包人书面通知提供文件仍未完整提供的，发包人还有权解除合同，本项目按质量不合格处理，发包人有权不支付任何款项。同时延迟验收导致无法投入使用所造成发包人的全部经济损失，承包人仍应承担全额赔偿责任。

双方确认，（1）提供完整文件是本项目验收的先决条件，承包人未提供或提供材料不完整均视为违约，均按上述条款处理。（2）若发包人咨询第三方专业机构具备调试、验收条件的，发包人也有权选择按协议专用条款第18.3条补充约定第③款约定处理，承包人无条件予以执行。

发包人解除合同期限，自知道解除事由之日起三年。

（33）承包人违约所致合同提前解除、中止的，本合同没有约定或未明确约定结算条款的或经司法裁决认为应按承包人已投入价值进行补偿的，双方确认均按实际投入价值的50%作为结算价，该结算不影响承包人应按合同约定承担相应违约责任，同时发包人有权直接从结算价中扣除违约金、赔偿金等全部承包人应付款项。因承包人原因（如拒绝配合鉴定、怠于提供资料文件等）导致无法评估、鉴定或确定其实际投入价值的，发包人可无息暂停付款日直至金额确定日，此前承包人应继续按本协议向发包人承担违约责任。

22.2 发包人违约
22.2.2 对发包人违约的处理
按通用条款执行。
23．索赔23.2承包人索赔处理程序
删除本条通用条件（2）中“咨询人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。”
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后45个工作日内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
23.4发包人的索赔
23.4.1发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后60天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。删除“发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。”
24.争议的解决
24.1 争议的解决方式发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决，协商解决不成的，向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
删除通用条款第24.3的全部内容
24.4 调解关于争议调解机构：/。
关于调解费用的约定：/。
25.发包人的其他要求

25.1本工程安全控制的目标约定为：
（1）死亡、重伤事故为零；

（2）轻伤事故（轻伤1‰以下）。

（3）杜绝火灾事故；

（4）不发生重大机械事故、中毒事故；

（5）杜绝高坠事故；

（6）杜绝物体打击事故；

（7）杜绝交通事故。

如发生上述事故，发包人将视情节轻重给予承包人处罚最高10万/次，罚金从工程款中扣除及承担发包人的相关经济责任，安全责任均由承包人承担。
25.2质量与验收
为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应：

①建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报咨询人备案。

②对现场工人应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，进行应知应会的教育，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向咨询人报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等等），咨询人审核同意后方能进行试验施工，完工后经咨询人检验符合要求后才能铺开施工。上一道工序未经检验合格，不得进入下一道工序的施工。

③分项工程施工现场应实行挂牌管理，标明企业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。

④要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽验频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原始资料。

⑤要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不放过，责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。

⑥接受发包人定期不定期对施工质量、进度、管理、安全等进行检查。

25.3承包人承诺与保证
25.3.1在签订合同前，承包人已对本工程的现场地形、地貌和特征、合同性质、承包范围、工作内容、付款方式、工期及违约金等所有合同内容已完全了解，并无任何异议。

25.3.2承包人签订的合同价款及风险包干系数，系承包人在充分考虑了本工程的各种风险，在平等合作基础上的优惠让利，对承包人执行本工程合同、对工程质量及进度的控制以及承包人对发包人所做的承诺不产生任何不利影响。

25.3.3承包人承诺将按照发包人的工作流程和格式要求，申请或提交有关文件，包括但不仅限于付款申请、变更申请、索赔申请/报告、工程进度更新报告等，若承包人不能执行或不正确执行发包人工作流程和格式要求，则发包人可以延迟或不予批准有关付款和变更申请。

25.4清理的淤积物、表土必须及时清理外运，运输过程应做好封闭措施，禁止滴、洒、漏现象，若没有按要求做好环境卫生保洁工作，出现被市容环境管理部门处罚或扣留运输车辆及工具等事件的，由承包人自行承担责任。

25.5承包人中负责施工的单位应及时在建筑服务地缴纳应纳税款。在合同约定付款时，承包人需提供建筑服务发生地完税凭证并开具税务发票，否则发包人有权拒付工程款。

25.6中标单位中标后应成立项目指挥部，统一协调处理项目前期及建设过程中存在的问题，配合发包人做好项目前期审批手续。

25.7项目在实施过程中，因拆迁原因造成工期延期的，应由发包人及咨询人当日审核确认方可申请延期。

25.8承包人若未按规定开设或者使用农民工工资专用账户或未按规定存储工资保证金或者未提供金融机构保函或未实行劳动用工实名制管理，承包人应向发包人支付违约金10万元。
25.9施工总承包单位或者分包单位应当依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，具备条件的行业应当通过相应的管理服务信息平台进行用工实名登记、管理。未与施工总承包单位或者分包单位订立劳动合同并进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。
施工总承包单位应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核分包单位编制的农民工工资支付表，分包单位应当予以配合。
施工总承包单位、分包单位应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。
25.10总承包企业应于每月5日前将劳务企业（劳务作业分包给劳务企业的）及农民工本人签字确认的上月农民工工资表加盖本企来公章后报项目部农民工工资支付工作小组审核确认，于每月15日前由总承包企业委托开户银行代发至农民工工资个人账户，并在施工现场维权告示牌上进行公示。且应在次月15日前将本月工农民工实名制管理、考勤信息、应发工资信息报送至发包单位。
25.11对不超过30天的临时用工，其工资由总承包企业或劳务企业核定后，按要求委托开户银行代发工资至农民工工资个人账户。
25.12总承包企业农民工工资专户金额不足以支付上一个月工资时，总承包企业应在15个工作日内及时补足资金，以保证工资专户有相应的资金用于支付农民工工资。若总承包企业未在规定时间内及时补足资金，先由发包方补足金额，再从工程进度款中扣除，若工程进度款不足时，则从结算工程款中扣除。由此发生的一切费用及责任由承包人承担。

25.13承包人须认真做好施工全过程声像档案资料的收集，档案收集过程中须自觉接受当地行政主管部门的监督，并负责于工程竣工验收后一个月之内向当地行政主管部门报送满足归档要求的工程声像资料。工程声像档案的套数根据实际需要由承包人负责提供，工程声像档案收集的费用已含在合同款中。

25.14承包人为本设计施工采购运营一体化项目的中标人，双方确认，就此双方分别签订《项目总承包合同》、《委托运营合同》，两份合同系本项目不可分割的组成部分，相互补充、完整，共同构成双方在本项目中的权利义务，对双方均具有约束力。若项目经初验合格，发包人无须移交工程，直接进入试运营期，继续由承包人提供运营，直至通过最终验收、三年期满止。若项目无法通过竣工验收（含初验或最终验收等）或其他出现发包人要求解除合同情形的，承包人应将项目移交发包人掌管，并根据发包人要求移交项目工程、设施设备等或依法进行拆除。
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附件一：发包人供应材料设备一览表
发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件二：承包人主要管理人员表
承包人主要管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	设计项目负责人
	
	
	
	

	工艺设备工艺及安装负责人
	
	
	
	

	施工项目负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件三：分包人主要管理人员表（如有）
分包人主要管理人员表（如有）
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件四-1：履约担保格式
履约担保
保函编号：
（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受 （承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的《工程总承包合同》（下称合同），向你方提供不可撤销的履约担保。
1.最高担保金额人民币（大写) ______________（￥__________元）。
2.本担保性质为连带责任保证。
3.本担保保证期间自发包人与承包人签订的合同生效之日起至运营期期满项目设施移交后2年。
4.在保证期间内，我方在收到你方以书面形式提出的在最高担保金额内的赔偿要求后，在7个工作日内支付。
5.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
6.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
7.本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：（盖单位章）
                       法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
年   月   日
备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件五：建筑工程支付担保函格式
建筑工程支付担保函
致：                         
鉴于贵方作为承包人已经与                      （发包人名称）于      年     月     日签订了                     （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就贵方所承接建设的                          项目为                              （发包人名称）提供工程款支付担保：
1.我保证方式为：一般保证。
2.我方保证范围是主合同约定的工程款；我方承担保证责任的最高限额为与贵方提供该项目履约担保的担保金额相等。
3.若主合同约定按周期分段付款，贵方履约担保可以按主合同确定的付款周期实行分段滚动担保的，我方工程款支付担保亦相应地按主合同确定的付款周期实行分段滚动担保，每段的担保金额与贵方分段履约担保的担保金额相等。
4.担保期限：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后      日内。
5.本担保函项下的权利不得转让。
6.本担保函项下的主合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本担保函无效；发包人基于主合同或其他原因的抗辩，我方均有权主张。
                       年      月      日
附件六：工程质量保修书
工程质量保修书
发包人（全称）：__________________________________
承包人（全称）：__________________________________
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就______________________（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：________________________________________________________________。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；
3．装修工程为   2  年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；
5．供热与供冷系统为  2 个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；
7．其他项目保修期限约定如下：按照房屋建筑工程验收规范规程规定、行业标准规定及《建设工程质量管理条例》规定。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
1.工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自委托运营期期满项目设施移交时起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。
2.缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：承包人在提交竣工验收申请报告时应向发包人提交质量保修书，保修期及保修责任按建设部80号令及相关规定执行。在保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。若出现保修问题，保修期从保修问题整改后经发包人验收合格之日起开始计取。质量保证金于缺陷责任期满后一个月内退还（不计息）。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：                    承包人(公章)：           
地  址：                  地  址：       
法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：       
日期：                                 日期：

附件七：质量保证金保函
质量保证金保函
（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称，以下简称“承包人”）于年月日签订了（工程名称）《工程总承包合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：
一、本保函项下我方承担的最高保证金额为人民币（大写) ______________（￥__________元）。
二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。
三、本保函的有效期至本工程缺陷责任期届满之日止。
四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
五、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
六、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。
七、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。
担保人：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
年    月    日
备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件八：安全生产责任协议书格式

安全生产责任协议书
为落实工程安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经发包人、承包人双方共同协商，同意明确如下协议：

一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，承包人负责施工现场的安全管理工作，并建立工程安全保证体系，报发包人备案。
二、发包人通过有资质的施工安全监理单位进行工程的安全监理工作，按照安全生产法和有关的文件的要求，督促承包人开展创安全生产无事故活动；及时传达上级的有关精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。承包人应按有关文件的要求，接受和服从安全监理单位的监督检查和整改要求，积极配合其开展工作。
三、发包人协调组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人，发包人按规定给予表彰和奖励。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，发包人和安全监理单位有权制止教育、责成其限期整改。必要时每次按责任违约扣除人民币5000～10000元违约金。
四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员或参与劳动行政部门、司法机关调查处理；发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位及其安全生产第一责任人在评选先进集体、先进个人时行使或建议给予一票否决权。同时，还可以按责任违约给予责任单位一次性经济的处理，责任违约的经济处理幅度按承包人的工程造价2% 来确定，最低为10000元人民币，最高至100000元人民币(从承包人工程款中扣除)事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。
五、承包人要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规严格按照中华人民共和国建设部发布的行业标准《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59—2011)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大安全生产和人员伤亡事故。
六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。
七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专(兼)职安全干部，并报发包人备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。
八、承包人对各分包单位（包括专业分包单位）及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签定管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行发包人制定的《施工现场动用明火管理规定》《施工现场安全用电管理规定》确保生产安全。
九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时组织整改。
十、承包人应主动接受发包人和安全监理单位在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发包人和安全监理单位的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。承包人对因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对发包人等工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。
十一、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。
十二、为确保工程项目无重大安全事故的目标，同时增强全体施工人员的安全意识，消除施工现场常见的安全隐患，承包人同意发包人制定施工现场关于安全生产、文明施工制度，具体如下：

（一）安全文明施工须达到标准： 
1、安全：杜绝四级及四级以上重大安全事故（即无死亡事故或无重伤3人或经济损失在十万元以上安全事故）。
2、文明施工：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）；争创漳州市级文明标化工地。
3、杜绝因安全文明施工未达标而导致的在各级广播、电视、报纸、网络等任何形式媒体上曝光事件。
4、每季度建设单位内部安全文明施工管理检查。
（二）安全文明施工管理依据：

1、《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》及本地相关文明施工相关规定。
（三）安全文明施工具体做法及要求：

1.建筑工地进出口要设置车辆冲洗设施，（包括规范的冲洗台，配置高压冲洗设施及污水三级沉淀池处理），沿项目红线设置围挡，建立专职的市容卫生监督员，防止车轮夹带污染路面。
时间要求：不迟于开工后十五个日历天。
2.工地办公室布置（不限于以下各项）
施工总平面图（场布图）；
①施工进度计划网络图；
②工程施工形象进度图；
③质量、安全消防、文明施工管理网络图；
④消防器材布置图。
时间要求：不迟于开工后十个日历天。
3.场地布置要求：

①工地仅设建筑垃圾中转场地，占地规格6×6m，用彩条布全封闭转护，高度2m。建筑垃圾不得从高处往下抛洒，必须袋装运至建筑垃圾中转场地。垃圾外运由承包人自行解决。必要时应洒水湿润，防止飞扬。建筑垃圾中转场地必须硬地处理，做好排水措施。施工现场各类垃圾应当天清理，否则由发包人指派人员清理，费用从工程款中扣除。
时间要求：不迟于开工后二十个日历天。
②施工工地必须建立“六牌二图”，即项目公示图（按政府相关文件编制）、施工总平面图、卫生包干责任图、施工简介、工程概况、施工组织结构图、防火须知、十项安全技术措施、安全生产目标。否则，发包人代为制作，费用由承包人支付并保管，以发票为结算依据。如遗失或损坏则由承包人负责重新制做。施工区域或危险区域有醒目的警示标志，并采取安全保护措施。具体尺寸由承包人统一规定，报监理审批。
时间要求：不迟于开工后十个日历天。
③工地大门设置标准，需参照【工地围挡规范手册】或【工地围挡实施细则】进行实施。
时间要求：不迟于开工后十五个日历天。


④施工现场应设男女厕所，设置自动冲水设施，保持清洁无污染，讲究卫生，不随地大小便，不乱抛生活垃圾，一经发现，则责成在发现区域内承建的施工单位负责加以整改。
时间要求：不迟于开工后十个日历天。
⑤大堆材料砂石分类，用三面砌砖围护（300～500mm高），集中堆放成方，底脚边用边清，砌体料归类成垛，堆放整齐，碎砖料随用随清，无底脚散料，灰不外溢，渣不乱倒，水灰、纸筋灰等做到装车池口清，车运不洒落及干硬，灰池基坑周围应砌筑300mm高的围护。钢筋成材和未制作加工材料要分开堆放。施工现场上材料堆放整齐，管材上架、扣件、U型卡、预埋件、垫块等应筑池存放。楼层上垃圾应及时清理，打扫干净，楼梯通道不得堆放材料，确保场貌整齐、整洁、有序、文明。材料堆场必须做到硬地坪施工。
时间要求：项目施工期间持续保持。
⑥施工区应进行全封闭施工，在规定的施工范围，做好围挡、警告牌等防护措施，紧邻施工楼的交通要道必须做到通道防护，明确施工队的施工道路（做砼路及排水沟），场内必须硬化。
时间要求：不迟于开工后二十个日历天。
4.施工管理人员、操作工人必须佩带标志牌上岗，标志牌上须有公司标志。标志牌由承包人统一制作（照片及相关资料由承包人提供），费用由承包人承担。无标志牌人员不得进入工地。工地内一经发现未佩带标志牌者即行逐出工地，施工管理人员、操作工人穿着各公司统一的工作服上装，文明施工，注意施工安全，按施工安全条例施工，并定期进行施工安全教育，各机械操作须持证上岗。
5.外脚手架钢管按省市最新规定规范进行搭设。
6.承包人进入施工场地后，首先在三个日历天内应向发包人提交施工平面布置图以及施工流程，并随结构、粉刷、装饰等不同施工阶段进行场布，并提交监理及发包人，经批准后方可实施。发包人七个日历天内未批复即行生效，否则应无条件按发包人批复的方案实施。
7.施工设施设备完好，安全装置齐全有效，模板、脚手、砖垛等集中堆放整齐、稳定、安全，钢模板及零配件、脚手扣件分类分规格，集中存放，建筑成品和半成品等要根据工期进度合理安排进场时间和施工顺序，防止损失、损坏和影响其它项目施工。
8.运输车辆应按指定路线行驶，装载物时应采取有效措施，做到不滴、不漏、不洒、不扬，对进出工地的车辆须派专人及时进行冲洗清扫，大门出入口需铺设草包，防止污染交通道路。否则由发包人指定人员代为清理，费用从当月工程款中扣除。
9.施工过程中，教育施工人员认真做好个人每天工作完成后的落手清工作，当天做到工完料净地清，并对建筑垃圾工作当天及时清理运走，不准在现场堆放，并在第一时间运到指定堆放地点。不得倒入河道和发包人生活垃圾容器。
10.严禁高空抛物。工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须先集中，通过井架运输到地面，放到指定地点，严禁向下抛洒扬尘。一旦发现，每次扣工程款2000元，不再返还，以发包人或监理提出即生效。在脚手架拆除期间内此条可允许有小量垃圾不受此限制，但较大量垃圾仍应遵守此项规定。
11.混凝土搅拌浇捣和运输必须随时在场内清理干净，否则不得出场，翻斗车、砼吊斗等当天使用后应及时括净、冲洗干净。
12.工地人员管理：不允许任何人任何时候住在本工程在建主体范围内的任何地方（除经过发包人同意，监理发单确认外）。  
13.施工电梯须每层设置封闭式安全门，门栓朝外，设置楼层指标牌及呼叫器，卸料平台需单独设置，不得与外架相连。（如有）
14.塔吊的三保险五限位必须齐全有效，定机定人定指挥，挂验收合格牌、设备技术性能牌和上岗人员牌，施工电梯安全保险装置齐全有效，楼层出入口门栏齐全实用，底层设双层防护棚，挂验收合格牌、额定荷载牌、操作人员牌。（如有）
15.安全标牌：现场有安全宣传牌，主要施工部位、作业点和危险区域以及主要通道口应设醒目的安全宣传标牌和合适的安全警告牌。
16.现场使用的电箱、电器和线路架设符合标准。箱体颜色醒目、门锁全，有色标有编号。
17.施工现场应配备合适、足够的消防器材，并有专管人员做到责任到人。承包人必须严格执行三级动火审批制度，明火操作有专人监护，并配有灭火器及隔离措施。氧气和乙炔瓶的放置距离必须满足规范要求。油库、油漆间、木工间和化学品，易燃易爆物品均设有专间和专人负责，配备适合的灭火器，并要醒目易取。

18.工程涉及吊装车辆等特种作业设备，应明确安全生产责任，树木支撑应采用金属材质。
（四）安全文明施工定期检查制度：

根据《建筑工程安全生产管理条例》要求，结合本地区相关规定及项目特点，施工单位应当对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：

1、基坑支护与降水工程；
2、土方开挖工程；
3、模板工程；
4、起重吊装工程；
5、脚手架工程；
6、拆除、爆破工程；
7、超过15米（根据各地规定）的人工挖孔桩工程；
8、创建省（市）级文明工地施工方案；
对上述所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程、超过15米（根据各地规定）的人工挖孔桩工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
安全文明施工定期检查制度：
承包人定期或不定期对现场安全、文明施工执行情况进行检查、随时排除安全隐患，其中定期检查应按不低于以下频率进行：

1、每周一次参加由施工单位、监理单位和建设单位共同参加的联检，形成书面检查记录，并限期整改和反馈。                           
2、每月一次组织项目部施工员、安全员及各班组长按国家《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)及本地区安全检查、本地区文明施工检查进行工地检查，并将检查结果报送建设和监理单位，同时在项目部公告栏公布，并根据项目部相关奖罚条例对相应班组进行奖罚。
3、每季度一次参加建设单位内部安全文明施工管理检查。
（六）相应奖罚规定：

发包人协调组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人，发包人按规定给予表彰和奖励（可根据项目情况给予具体奖励措施）。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，发包人和监理单位有权制止教育、责成其限期整改，并按下列条款规定给予扣除违约金：

1、若发生四级及四级以上安全事故，承包人应承担全部责任和由此产生的所有费用，同时发包人有权要求承包人支付每次不少于50000元人民币的违约金。
2、在市相关主管部门组织的安全文明施工检查中，若工程项目被通报批评或勒令停工整顿等处理，或因安全文明施工未达标而导致的在各级广播、电视、报纸、网络等任何形式媒体上曝光事件，承包人除应承担发包人因此造成的损失外，承包人还将支付人民币20000元/次的违约金。
3、各项安全文明施工做法未在上述第（三）条安全文明施工具体做法及要求的时间内完成，且未向发包人代表书面申请要求延后的，发包人有权另行委托其它施工单位施工，并从安全文明施工措施费中扣除该项做法相应造价，承包人还需支付5000-20000元/项的违约金。
4、特殊工种作业必须持证上岗，对无证操作人员支付人民币500元/次的违约金。
5、电箱、电器和线路架设不符合标准，支付人民币500元/次的违约金。
6、“四口五临边”防护不到位、不及时支付人民币800元/次的违约金。
7、塔吊作业无人指挥处罚人民币500元/次。（如有）
8、人货梯无证驾驶、驾驶员擅自离岗的处罚人民币500元/次。（如有）
9、同一问题连续出现三次将支付双倍违约金。
以上罚款可重复计取，直接在当期工程进度款支付中扣除。
十三、本协议中未涉及的有关条款，承发包双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。
十四、本协议作为承发包双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。
发  包  人（公章）：                    承  包  人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：              法定代表人（签字或盖章）：

    日   期：   年   月  日                日   期：   年   月  日
附件九：工程建设项目廉政责任书格式
工程建设项目廉政责任书
工程项目名称：                            
工程项目地址：                             
发包人（甲方）：                         
承包人（乙方）：                                
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条　甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条　乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条　违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条　本责任书一式   份，由甲乙双方各执   份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
甲方单位：（盖章）　　　　　　　　        乙方单位：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                           （签字或盖章）
地址：                                     地  址：

电话：     　　                             电  话：

年 月 日　　　　　　　　　　　            年  月  日
附件十：
承诺书
致：                                （发包人名称）
我司在本工程实施过程中，我司除响应招标文件的所有条款，认真履行合同规定的各项义务，并郑重承诺：

我司所投设备及材料能够满足招标文件的技术标准要求，且我司承诺在施工合同签订前提供满足招标文件中技术标准要求的相关证明文件(需设备及材料制造商加盖公章)，如我司未在规定时间内提供或所提供的证明文件不满足要求的，则我司自愿放弃中标资格，招标人可不予退还我司投标保证金。
在此工程项目施工过程中，我司一定科学计划、精心组织，确保工期和质量要求且保证不逾期竣工，并随时接受招标人及其代表监督。

若我司在项目实施过程中违背上述承诺，由于我司原因造成工期延误，我司甘愿接受按合同约定的违约处罚。

　　                         承包人：          （盖单位公章）
　　                         法定代表人：          （签字并盖章）
　　                         日    期：      年   月   日
工程总承包模拟清单及计价

(本项目不适用)

发包人要求

1、招标边界条件

依据已批准的漳州市污泥处置厂工程（二、三期）可行性研究报告为基础，按照本章的技术要求，允许投标人进行优化设计并达到可研文件的规模及功能要求，与可研不一致之处，以招标文件的技术要求为准。整套污泥处置工艺流程都必须在项目红线范围内实施。项目建设红线范围为漳州市污泥处置厂用地范围内，位于漳州市九龙岭（占地6952平方米），项目拟建区域现不具备市政污水接入管道及天然气管道。

发包人可根据实际情况对设计的污泥含水率比例进行调整，承包人须无条件服从。
漳州市污泥处置厂工程（二、三期）包括污泥干化焚烧车间、循环水泵房冷却塔、污水处理设施和总图等工程建设内容。主工艺系统包括但不限于污泥接收储运系统、污泥预处理系统、污泥干化及焚烧系统、烟气净化系统、污水处理系统、除臭系统、电气系统、自控系统。

承包人和发包人分工

	内容
	设计
	采购
	施工

	污泥干化焚烧车间（烟气排放标准按照环评批复要求）
	√
	√
	√

	循环水泵房冷却塔
	√
	√
	√

	污水处理设施（排放标准按照环评批复要求）
	√
	√
	√

	总图（土方工程、场内道路、绿化、栈桥、挡墙、护坡、管线工程等）
	√
	√
	√

	信息管理系统（视频监控、DCS、CEMS、大屏拼接）
	√
	√
	√

	给水及消防泵房（新增）
	√
	√
	√

	施工道路
	√
	/
	√

	场地平整
	√
	/
	√

	临时用电，用水
	/
	/
	○

	工程设计、地质勘察、竣工图编制
	√
	√
	√


“√”承包人实施，“○”发包人实施，与其他部分如有不一致之处，以本表为准。

给水：生产、生活及消防用水来自转运站外给水管网，分界点为厂区红线；厂区内新建一座给水泵房，容积待定！

排水：项目产生的污水经处理达标后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准，，最终以环评批复为准。

电力：厂外电力外线为10KV，向供电部门申请1 路10kV 电源，作为变配电间的进线电源。设置一台柴油发电机作为备用电源。分界点以高压柜出线为界。高压柜出线以上部分（包括电缆头）由当地电业部门负责，高压柜出线以下部分属本工程范围；

通讯（电话网络）：主厂房办公区设网络、电话系统总机柜，设计分界点为：由当地电信部门负责将通讯光纤接入总机柜，即：通讯光纤以上部分由当地电信部门负责，总机柜及以下部分属本设计范围；

辅助燃料：厂区周边内无燃气管网，其他辅助燃料由承包单位自行考虑并负责实施；

飞灰和炉渣：满足环评批复要求的前提下，由承包单位负责实施。

红线内所有现有建构筑物的拆除由承包单位负责。

工程设计、地质勘察、竣工图编制由承包单位实施，其他工程其他费用内容由发包人负责。
2、项目建设规模

漳州市污泥处置厂工程（二、三期）规模为：本工程污泥处理规模为300t/d（其中：含水率80%±2%(以实际为准)的脱水污泥200t/d、60%的脱水污泥100t/d，其中要求污泥干化设施最大处理能力能够达到设计规模的1.2倍），污泥低位热值（35%含水率）约为1182 Kcal/kg（可研报告数据仅作为参考使用），本次招标运行成本以处理量为300t/d、污泥含水率为80%进行测算。
3、总体目标及工艺选择

针对漳州市污泥处置现状，采取一种持续、稳定、可靠的方式开展污泥处置工作，有效防治污泥对环境造成的二次污染，且在污泥处置的过程中达到国家相应规范的排放要求，使污泥处理达到减量化、无害化、稳定化处置和资源化利用的目标。

主工艺路线为干化+焚烧工艺，同时可采用其它有助于减少能源消耗及碳排放，且成熟稳定的配套工艺。

4、技术总则和设计要求

4.1 技术总体原则

1）中标人应保证污泥处理线及其附属设施设备、辅助系统设备等所有招标范围内容的整体性能。

2)中标人应负责提供整个污泥处理系统的基本设计、详细设计、技术规格，投标人对整体技术工艺负责。

3)中标人负责向招标人提供土建及公用系统部分的设计资料；提供投标人责任范围内的设备安装资料图，并对设备的技术性能和使用性能负责。

4）中标人需向招标人提供招标人进行土建工程招标所需的必要的技术文件及图纸等资料。

5）中标人应向招标人提供所需要的安装及调试规范和要求。

6）中标人应向招标人提供其详细设计及供货范围内安装和调试需要的数据和资料及招标范围内设备的安装和调试程序。

7）中标人应按照招标文件的总体进度要求，按时参加设计联络会，按时提供基本设计和详细设计文件、安装、运行和备件手册。

8）中标人应提供供货及服务计划。

9）投标人应根据招标人提供的原始数据、技术要求和现场限定的条件，合理选择其供货范围内的设备和材料，保证其性能指标和系统安全可靠地运行，在此基础上应尽可能降低投资、运行经济。

10）以下为工艺、电气和仪表控制部分供货的最低要求，包含但不限于此：

①所有设备和连接件需要较高焊接工艺水平的，均尽量在投标人厂内完成。

②所有转动设备（泵、风机、搅拌设备等）的电动机及共同底座随主设备供货。

③用于设备紧固、钢结构和安装所需材料以及连接件（如配对法兰、螺栓、螺母、垫圈等），所有的地脚螺栓、垫铁及预紧固件，应随设备一起供货（除另行规定外）。

④所供设备应油漆（包括底漆和面漆）完好，所有投标人供货范围内设备及设备本体自带的钢结构、管道、支吊架等的油漆属于投标人的供货内容。除成形设备外，需现场焊接组装的设备和金属构件以及管道应在车间涂刷底漆并提供足量的油漆。

⑤中标人提供安装、调试、委托运营期间所需的备品备件清单，该部分随供货设备提供，并提供全寿命运营期间所需的备品备件清单（包括不限于名称、品牌、规格、型号、材质、价格等）。

⑥在质保期内发现投标人供货范围内的任何设备、材料存在缺陷及系统设计存在不合理，投标人应免费提供维修或更改（更换）。

⑦中标人提供所供设备、仪表与所供电气和控制柜之间联系电缆和安装附件。

⑧中标人提供所有招标范围内的设备之间连接的管道、阀门、保温、油漆、保护层及其必要的附件等。

4.2主要工艺系统设计要求

4.2.1污泥接收及储存系统

污泥焚烧厂的卸料平台宽度应根据最大污泥运输车的长度、宽度、车流密度确定，周围有必要的安全防护设施，以及地面冲洗、废水导排设施和卫生防护措施。

污泥接收仓应该设置卸料门，卸料门的设置应符合耐腐蚀、强度好、寿命长、开关灵活的性能要求；卸料门数量应以维持正常卸料作业和污泥进厂高峰时段不堵车为原则，且应考虑污泥焚烧厂的处理规模；卸料门的开、闭应与污泥运输车的作业相协调；卸料门污泥贮存应设有明显的警告牌及标志。

污泥运输车应将污泥卸至污泥接收仓，接收仓的容积和个数应根据焚烧厂的处理规模和需求确定，其中单个接收仓的容积至少为污泥运输车容积的2倍。

污泥接收仓应为全封闭式，避免臭气外溢，并配备检修平台、走道、栏杆、卸料门、防污泥架桥设施、料位计、有害气体检测等安全可靠和有效运行所必需的附件。

污泥接收仓应配备过滤树技、大石块等阻碍污泥输送的大型物质的设施。

污泥接收仓应设置车挡、监视器及其他安全设施，并防止卸料污泥飞溅。

污泥接收仓应具有耐腐蚀、防渗漏等性能。

污泥接收仓应有臭气收集装置。

卸料平台、污泥接收仓宜设置单独的车间，车间内应考虑卸料时的臭气收集处理，应设有气体检测仪，并设有事故排风设施。

污泥收储设施应分为湿污泥(含水率80%) 和半干污泥(含水率<65%) 两种，其容积应能贮存(2~3 )天焚烧厂日处理规模的污泥量，并考虑工艺运行的要求。

湿污泥贮存仓应设有防止污泥架桥装置。

湿污泥贮存仓内应处于微负压状态，以防止有害气体逸出。

半干污泥贮存仓的容积应考虑焚烧炉故障时的应急贮存。

半干污泥贮存仓应具有密闭性、耐腐蚀、防雨、防风、防晒、防渗漏等性能。

4.2.2污泥输送系统

污泥输送设施分为湿污泥输送设备和半干污泥输送设备。应根据输送位置、距离、输送量、输送污泥含水率等合理选择输送设备。

进入焚烧厂的湿污泥输送设备应根据入厂的输送距离、周围环境等条件进行选择，当输送距离较短时应采用污泥泵、螺旋输送机等输送设备，当输送距离较远应采用密闭车辆。

输送设备应密闭，防治臭气外泄污染环境。

半干污泥输送直选用螺旋输送机、皮带输送机、刮板输送机输送方式。

干污泥输送设备应具有耐磨、耐腐蚀、检修方便的特点。

4.2.3污泥干化系统

用污泥热干化工艺对污泥进行干燥时，优先利用污泥焚烧烟气余热或其他余热作为污泥干化处理的热源，不宜采用优质一次能源作为主要干化热源。

污泥干化设备的设计应保证其使用寿命不低于10年。

污泥干化预处理产生的废气应充分利用，可送至焚烧炉进行焚烧，当不采用焚烧方式时需要进行处理后并达标排放。

污泥干化预处理产生的冷凝液应经过处理后排放。

污泥干化预处理设备应具有耐磨、耐腐蚀、检修方便的特点。

污泥干化预处理设备应设有安全保护措施。

4.2.4污泥焚烧系统

污泥焚烧系统应包括污泥进料装置、焚烧炉装置、燃料空气系统、应急处理装置及其他辅助装置等。

污泥焚烧设计年运行时间应不小于330天。系统设计服务期限应不低于20年。

焚烧炉进料应采用自动进料装置，机械性能可靠，具有故障率低、易维护的特点。

污泥入炉前的外观、理化指标、污染物指标等泥质指标应符合GB/T 24602 的规定。

进料系统应处于微负压状态，防止有害气体逸出。

污泥焚烧炉可根据污泥的特性、焚烧厂处理规模选择炉型。但需在同一焚烧厂内选择同一炉型，并且焚烧炉规格、型号宜保持一致。

污泥焚烧炉的设计使用寿命应不低于10年。

污泥焚烧炉所采用耐火材料的技术性能应满足焚烧炉燃烧气氛的要求，应能够承受焚烧炉工作状态的交变热应力。

污泥焚烧炉应有5%~10%的冗余焚烧能力，以适应服务期限内污泥特性变化的要求。

污泥入炉前应根据污泥成分、热值等参数确定是否需要添加辅助燃料以及添加量，以保障焚烧炉稳定运行。

焚烧炉应设置防爆设施，在事故状态下保证焚烧炉设备的安全，并设置联动装置使其只能在事故或紧急状态时才可起动。

必须配备自动控制和监测系统，在线显示运行工况和尾气排放参数，并能够自动反馈，对有关主要工艺参数进行自动调节。

正常运行期间，炉内应处于微负压燃烧状态。

焚烧炉内温度应大于等于850℃， 烟气停留时间不小于2s。

焚烧时过剩空气系数宜大于120%。

污泥应该在焚烧炉得到充分燃烧，焚烧炉渣热灼减率应小于5%。

焚烧炉的燃烧空气系统应能满足炉内污泥完全燃烧的配风要求。

根据需要可采用空气加热装置；风机台数应根据焚烧炉设置要求确定；风机的最大风量应为最大计算风量的110%~120%；风量调节应采用连续方式。

燃烧空气应从污泥贮存及输送系统抽取，或使用干化系统的尾气。

焚烧污泥产生的热能必须加以有效利用，其利用方式的确定应综合考虑焚烧厂的规模、污泥焚烧特性、前处理工艺条件及经济性等。

4.2.5烟气净化系统

污泥焚烧炉的运行要求、监测要求、大气污染物烟气排放指标限值应符合《生活垃圾焚烧污染物控制标准》（GB18485-2014）等行业及国家相应规范标准要求，且符合《欧盟垃圾焚烧污染物排放标准》（DIRECTIVE2010/75/EU）的规定，并且满足环评报告及批复文件要求。

烟气净化工艺流程的选择，应充分考虑污泥特性和焚烧污染物产生量的变化及其物理、化学性质的影响，并应注意组合工艺间的相互匹配。

烟气净化系统应采用负压设计，防止烟气泄漏大气中造成环境污染。

烟气净化系统应有防止飞灰阻塞的措施，材料和设备应有可靠的防腐蚀、防磨损性能。

酸性污染物包括氯化氢、氟化氢、硫氧化物等，应选用适宜的处理工艺对其进行去除。

酸性污染物去除方式可根据污染物类型及其组分含量选择采用半干法、干法、湿法三种基本工艺。

氮氧化物的去除，应首先通过污泥焚烧过程的控制来抑制氮氧化物的产生。

焚烧系统内应设置SNCR(选择性非催化还原法)脱NOx系统，该系统安装位置应根据排放指标选取合适的位置。

烟气净化系统应设置除尘器。除尘器的灰斗，应设有伴热设施，防治烟气结露腐蚀。

除尘器及其附属设施的设计应能保证焚烧系统起动、运行和停炉期间除尘器的安全运行。

应设置吸附剂喷入装置，对烟气中的二嗯英和重金属进行去除，采用活性炭粉作为吸附剂时，应配置活性炭粉输送、计量、防堵塞和喷入装置。

本系统要求包含烟气消白系统，烟气排放无明显烟羽。

4.2.6污水处理系统

本工程处理市政污泥300t/d，各工艺单元生产过程中会产生废水，其来源包括但不限于干化系统冷凝产生的污水，烟气及臭气处理系统产生的废水，车间及设备冲洗排水及一定量的未预见污水。

污水产生量及废水水质由各投标人按照投标工艺自行核算，并提供废水量核算表及废水水质表，污水水质表参考下表：

设计原水水质
	污水水质指标
	进水水质设计值（除PH外，mg/L）

	pH
	投标人详列

	CODcr
	投标人详列

	BOD5
	投标人详列

	NH3-N
	投标人详列

	TN
	投标人详列

	SS
	投标人详列


本工程最终排水水质参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级A标准，最终以环评批复为准。

4.2.7臭气处理系统

本工程设计除臭风量由各投标人根据自身工艺自行核算，并提供风量核算表，臭气经除臭系统处理后，气体浓度需满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中规定的厂界（防护带边缘）废气排放二级标准。最终排放标准应以环评报告及批复文件为准。

本项目除臭系统设计，需考虑采用建筑隔臭、负压引臭、焚烧解臭、喷淋除臭、吸附脱臭、绿化减臭等措施，使厂界恶臭浓度控制在《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界二级新建标准值。

臭气收集管道的布置遵循以下原则：

管道敷设分明装和暗设，应尽量明装，采用架空敷设方式。

布置管道时，对所有管线统一考虑，统一布置，力求简单、紧凑， 安装、操作和检修方便，并使管路短，占地和空间少，投资省，在可能的条件下做到整齐、美观。

管道应尽量集中成列、平行敷设，并应尽量沿墙或柱子敷设。

管道与梁、柱、墙、设备及管道之间保持一定的距离，以满足施工、运行、检修和热胀冷缩的要求：管道外壁距墙的距离不小于 150～200mm；管道距梁、柱、设备的距离可比距墙的距离减少 50mm，但该处不应有焊接接头； 两根管道平行布置时，管道外表面的间距不小于 150～200mm。

通风系统各并联管段间的压力损失相对差额不大于 15％，应采用阀门调节。

风管的压力损失在计算以后，应附加 10％～15％的余量。

风管尽量采用圆形截面，其截面尺寸推荐按现行《全国通用风管道计算表》选用。

为排除风管内壁可能出现的凝结水，水平管道应有一定的坡度，以便于放气、放水、疏水和防止积尘。一般坡度为 0.002～0.005。在风管的最低点的底部设专用排水管道就近接至附近污水管道，以在必要时排出冷凝水。

管道应尽量避免遮挡室内采光和妨碍门窗的启闭；应避免通过电动机、配电盘、仪表盘的上空；应不妨碍设备、管件、阀门和人孔的操作和检修； 应不妨碍吊车的工作；

管道跨越人行横道时，与地面净距不应小于 2m；。

管道与阀门的重量不宜支撑在设备上，应设支、吊架。

在以焊接为主要联接方式的管道中，应设置足够数量的法兰连接处；在以螺纹连接为主的管道中，应设置足够数量的活接头，特别是阀门附近， 以便于安装、拆卸和检修。

管道的焊缝位置一般应布置在施工方便和受力较小的地方。焊缝不得位于支架处。焊缝与支架的距离不应小于管径，至少不得小于 200mm。两焊口的距离不应小于 200mm。穿过墙壁和楼板的一段管道内不得有焊缝。

4.2.8电气系统

电气系统主要包括红线范围内的供配电系统，以高压柜出线为设计分界点。

低压配电回路以空气断路器或熔断器作短路保护，在线马达控制回路以热继电器作过载保护。

厂内各主要用电设备，采用三种控制方式，即就地控制与DCS（或PLC）自动控制、远程MCC控制。手动控制按钮设于机旁就地控制箱，完成设备的单体动作，主要用于设备的检修与调试，也可作为生产过程中临时、应急操作手段。正常情况下，由中控系统根据工艺流程要求实现自动控制。当选择开关处于远程位置时，借助远程DCS（或PLC）对设备进行远程集中控制。

厂内电动机的启动根据运行工况不同分别采用直接启动以及变频调速工作方式。

（1）输送设备采用变频调速方式控制。

（2）为了减少对电网和电机拖动机械设备的冲击，提高运行的可靠性，厂区内其它较大功率低压电动机（不小于30kW）采用变频或软启动的方式控制。

（3）其他小型低压电动机可采用直接启动。

根据供电部门的要求，在低压侧装设专用照明计量柜，对全厂的生活照明进行计量。厂内的10kV电源开关后侧设置专用电气计量柜，用作供电收费计量，本工程电气专用计量可利用高压室计量柜计量。考虑到管理上的需要，变配电间配电柜的各主要馈线回路中设置智能仪表作为技术考核计量。

室内照明线路采用铜芯塑料线穿硬质难燃PVC管或钢管暗敷，室外照明采用铠装电缆直埋地敷设。

室内电力线路采用电缆沿电缆沟支架、电缆桥架敷设或穿钢管暗敷，厂区室外电力线路采用电缆沿电缆沟支架敷设或直埋地敷设。

（1）防雷保护

均按第三类防雷措施设计。

在各建筑物屋顶设避雷带作防直击雷的接闪器，利用建筑物结构柱内的主筋作防雷引下线，利用结构基础内钢筋作接地体。

为防雷电波侵入，电缆线在进出端将电缆的金属外皮、金属管等与电气设备接地相连。

（2）接地保护

变电所 10kV 高压系统采用保护接地，变压器低压侧中点直接接地，低压系统采用 TN-S系统，变电所的接地采用共用接地方式,接地电阻不大于1Ω。

配电箱（柜）、通信设备的安装螺栓或焊接强度应满足抗震要求； 靠墙时其机柜底部安装应牢固，当底部安装螺栓或焊接强度不够时，应将顶部与墙壁进行连接；壁式安装的配电箱与墙壁间应采用金属膨胀螺栓连接；配电箱（柜）、通信设备机柜内的元器件应考虑与支撑结构间的相互作用，元器件间采用软连接，接线处应做防震处理；配电箱面上的仪表应与柜体纽装牢固。

安装在吊顶上的灯具，应考虑地震时吊顶与楼板的相互位移。

蓄电池应安装在抗震架上，安装重心较高时应采取防止倾倒措施。设在水平操作面上的消防、安防设备应采取防止滑动措施。

设在建筑物顶上的共用天线应采取防止因地震导致设备或其部件损坏后坠落伤人的安全防护措施。

在电缆桥架、电缆槽盒内敷设的线缆在引进、引出和转弯处，应留有余量；接地线应采取防止地震时被切断的措施。

引入建筑物的电气管路在进口处应采用挠性线管或采取其他抗震措施；进户井贴临建筑户时，电缆在井中应预留余量；进户套管与引入管间的缝隙应再用柔性防腐、防水材料密封。

电气管路不宜穿越抗震缝，当必须穿越时，金属导管、刚性塑料管宜靠近建筑物下部穿越，且在抗震缝两侧宜各设置一个柔性管接头。

4.2.9自控系统

本工程自控系统设计范围包括污泥全工艺过程的自动控制系统、在线仪表监测系统。

概述

控制系统硬件设备：采用模块式结构，每块模板具有独立的功能，电源、控制器、相互隔离的输入/输出通道。模板的数量有足够的扩展余地。

软件：模块化，以便于用户程序的编辑、调试、修改和更新。根据工艺流程和生产管理及自动化的要求配置在线检测仪表。

仪表选型遵循可靠性高、使用方便、安装及维护简单和价格合理的原则。

监控系统设计采用开放的分布式控制系统，立足于系统的可靠性、先进性和适用性，为后续工程预留所需的扩充接口。生产用房监控中心可做到全厂运行管理的集中监视和控制。

监控系统采用对等网络结构，主干网为100M全双工快速工业以太网，传输介质采用多模光纤。

对厂区的仪表、自控系统作防雷保护设计。

系统组成

信息管理系统包括：视频监控、CEMS、上位管理及大屏拼、DCS接四个部分。

1）全厂摄像头监控系统：厂区内设置必要的摄像头，通过在关键设备、关键区域的监控，保证设备的稳定运行和关键工艺流程的实时监控，同时将视频监控数据上传至全厂中央控制室，实现在控制室大屏幕的显示。

2)烟囱排放出口设置在线监测设施CEMS系统，监测介质和相应要求满足环评报告及批复文件。

3）中控室内设置完善的SCADA上位管理系统，配置液晶拼接大屏幕，控制室设置必要的操作站、工程师站、数据服务器、打印机、交换机及UPS等工控设备，同时设置不少于15块（3行×5列）55寸超窄边LED屏幕，厂区视频监控以及各系统工控数据均需要连接到中控室，并能在大屏幕上实时显示，视频存储时间不小于30天。

4）全厂各子系统配置必要的现场控制系统，污泥焚烧系统采用DCS系统其他系统根据规模可选择合适的PLC控制系统，现场配置必需的仪表及阀门等监测和控制设备，满足工艺系统的正常运行。

厂区监控系统为开放的分布式控制系统，整个系统由信息管理监控层和现场控制层组成，现场工作站完成对本站内工艺流程和设备工况的数据采集和运行管理，生产用房控制中心负责接受各子站传输的信息、发布调度指令，并对监控信息进行综合处理，完成数据的分类、分析、统计、运算、自动生成各种报表，同时具有存储、显示、记录、打印等功能，从而实现全厂集中管理和调度。

中央控制室

本工程自控系统设计采用以监控计算机、DCS（或PLC）和工业以太网构成的计算机监控系统。在生产用房中央控制室设置监控计算机并考虑备用，计算机都安装监控软件，一旦一台监控计算机出现故障，另一台仍然可继续监控整个厂区，这种监控可以是自动进行的，也可由操作管理人员通过计算机操作实现；可提供控制回路画面，进行控制或对给定值、输出值进行调整；能建立生产数据库， 存贮生产原始数据，能建立故障数据库，记录 DCS （或PLC）错误、系统错误及事故；能利用数据库中的数据进行统计、分析，计算各种生产指标；可连续对过程进行监测，一有故障立即报警，并在工艺流程图上显示报警状态，可提供控制系统内设备的互锁及故障状态表；可显示任意指定参数的实时或历史趋势曲线；可自动(定时)或随时请求打印各种报表；设一台工程师站，可离线或在线对整个监控系统进行组态、参数修改、开发等。中控室配置了 UPS 不间断电源，蓄电池续流能力半小时以上；

本工程在现场设置机旁控制箱，所有工艺设备均可由现场控制箱手动控制和自动控制和远程中控室计算机手动控制，三种控制方式由机旁控制箱上的现场手动/远程控制转换开关及上位机上远程手动/自动的选择画面完成。其中三种控制方式分别指：

a．手动方式：通过就地控制箱上的按钮实现对设备的启停操作。

b．远程手动方式：操作人员通过操作站的监控画面用鼠标或键盘来控制现场设备。

c．自动方式：设备的运行完全由各现场控制器根据预先编制的程序和现场的工况及工艺参数来完成对设备的启停控制而不需人工干预。

仪表的选择原则：

满足工艺参数检测的需要

满足控制的需要

选择性能价格比高的产品

择优选择价格合理、性能可靠的、在国内有良好业绩的、且符合中国国情的国内、外产品。

仪表信号电缆采用铠装屏蔽软电缆，网络电缆采用屏蔽双绞线，各分站至中控室及各分站之间的通讯采用多模光缆。控制电缆敷设采用电缆沟敷设或者穿保护管埋地敷设的方式。

为防止由于室外安装的仪表、现场控制站和控制室监控设备遭雷击或过电压引起设备故障，采取如下措施：

①信号电缆、电源电缆存在户外段的检测仪表在仪表模拟量输出端设置信号防雷过电压保护装置，在仪表电源输入端设置电源防雷过电压保护装置。

②控制端凡户外引进的模拟量信号在进入控制模块前设置信号防雷过电压保护装置。

③监控设备 UPS 前设置电源防雷过电压保护装置。

④仪表及监控设备安全接地可利用电气保护接地系统，但工作接地原则上自成系统，接地电阻不大于4欧姆，接地极与电气接地装置之间距离不小于15米。当现场限制工作接地必须与电气保护接地系统合用时，接地电阻不大于1欧姆。

5、供货清单

投标人根据本招标文件中所列出的总体要求进行工艺设计，设备清单和技术性能参数、设计图纸均需满足本项目招标文件中给出的相关标准及规范。

招标人供货清单（包括但不限于）仅供参考，投标人需详细列出全套系统设备清单、数量、规格型号等，直至全套系统能正常运行，如有漏项，均由投标人负责。

供货清单

	序号
	项目及名称
	数量
	单位
	设备规格
	备注

	一
	污泥接收储运系统
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	…………
	
	
	
	

	二
	污泥干化系统
	
	
	
	

	三
	污泥焚烧系统
	
	
	
	

	四
	烟气净化系统
	
	
	
	

	五
	污水处理系统
	
	
	
	

	六
	除臭系统
	
	
	
	

	七
	电气系统
	
	
	
	

	八
	自控系统
	
	
	
	

	九
	化验设备
	
	
	
	

	
	…………
	
	
	
	


*中标厂家应提供委托运营期间的备品备件并提供清单。

*主要通用设备推荐品牌见下表：

	序号
	设备名称
	推荐品牌

	1
	风机类
	大通宝富、洛森伯格、上风高科、青岛永胜昌

	2
	输送机设备
	中科兴、无锡嘉阳、宜都中机、宜都运机

	3
	柱塞泵
	施维英、青岛九合重工、徐州三原、浙江森友

	4
	螺杆泵
	西派克、耐驰、萨博特

	5
	液压站
	博世力士乐、华德、立新、天锋

	6
	阀门类
	杭州华惠、中核苏阀、上海良工、上海双高

	7
	电缆类
	宝胜、江苏亨通、远东、太阳

	8
	起重设备
	卫华、南通天博、上海双雕、河南矿山

	9
	10kV 开关柜、0.4kV开关柜、MCC 柜、控 制柜、控制箱
	（补偿器:艾博白云、默东电气、阿珂法。）

	10
	变频器
	ABB、施耐德、西门子

	11
	仪表柜主要元器件
	西门子、ABB、施耐德 

	12
	过程及分析仪表
	E+H、西门子、川仪、天康、横河

	13
	电磁流量计
	川仪、天康、横河

	14
	多参数烟气在线分析仪
	ABB、西门子、恩威雅、西克、雪迪龙

	15
	除臭系统（集成）
	西原环保、杭州楚天、佰润泽、西安毅阳

	16
	水泵类
	南方泵业、东方泵业、上海凯泉、川源

	17
	压缩空气系统（集成）
	阿特拉斯、英格索兰、康普艾、开山

	18
	监控计算机
	HP，DELL、联想（商用机）、天迪

	19
	服务器
	IBM、HP、DELL、天迪、研华

	20
	防火墙
	思科、华为、华三

	21
	DCS
	和利时、中控、横河

	22
	PLC
	西门子、施耐德、ABB

	23
	冷却塔
	上风高科、浙江联丰、浙江优力

	24
	减速机
	国茂、通力、SWE、诺德


注：供货人可在采购人所推荐的品牌中进行采购，如供货人提供除推荐品牌以外的其它品牌，供货人需书面告知采购人并经采购人同意后更换与推荐品牌同等（或优于）品质的设备。

部分工艺设备材质要求如下：
	一、储存仓体
	

	仓体

底板

滑架
	Q345B （或优于）
Q345B（或优于）

Q345B（或优于）

	二、脱水污泥输送螺旋
	

	无轴螺旋器螺旋体
	16Mn（或优于）

	螺旋器内衬
	聚酰胺-6（或优于）

	密封
	三元乙丙橡胶（或优于）

	三、干污泥输送螺旋
	

	无轴螺旋器螺旋体

有轴螺旋器螺旋体+轴
	16Mn （或优于）

16Mn（或优于）

	螺旋器外壳、盖板
	16Mn（或优于）

	密封（介质150℃以下）
	耐高温硅橡胶（或优于）

	五、灰、碴螺旋
	

	灰、碴螺旋转子和螺旋片

灰、碴螺旋U壳体、盖板
	20Mn（或优于）

16Mn（或优于）

	密封
	耐热硅橡胶（或优于）

	六、除尘设备
	

	旋风除尘
	16Mn +耐磨浇注料（或优于）

	静电除尘
	16Mn（或优于）

	布袋除尘

袋笼
	16Mn （或优于）

16Mn（或优于）

	七、除臭设备
	

	生物除臭
	Q235B+FRP纤维增强复合塑料（或优于）

	化学除臭
	GRP玻璃钢（或优于）

	八、与烟气接触设备
	

	与烟气接触（120℃<烟气温度T<300℃）
	SUS304（或优于）

	与烟气接触（50℃<烟气温度 T<120℃）
	SUS316L（或优于）

	烟气或蒸汽接触空气换热
	管程SUS316L+壳程SUS304（或优于）

	烟气或蒸汽接触烟气再热
	壳程SUS316L+管程SUS304（或优于）


6、标准和规范

本招标范围内所有内容的设计、制造、施工、安装、调试、试验及检查、试运行、考核、最终交付等应符合中国相关的法律及规范，以及最新版的ISO和IEC标准。对于标准的采用应符合下述原则：

（1）采用的标准不能低于中国标准，否则按照中国标准执行。

（2）与安全、环保、健康、消防等相关的事项必须执行中国国家有关法规、标准。

（3）系统设计、安装、调试指导、检验、性能试验等执行中国国家标准。

（4）如采用进口设备，则进口设备和材料执行设备和材料制造商所在国标准；由投标人提供制造图而在中国加工的设备，设计所选材料可采用投标人本国标准，但必须指明所对应的中国标准。

（5）建筑、结构、通风及空调工程执行中国国家标准（GB）、电力行业标准(DL)或其它相应的行业和地方标准。

（6）投标人应在投标阶段提交招标范围内的设计、制造、安装、调试、试验及检查、试运行、考核、最终交付中采用的所有标准、规定及相关标准的清单。在合同执行过程中采用的标准需经招标人确认。

（7）工程联系文件、技术资料、图纸、计算、仪表刻度和文件中的计量单位应为国际计量单位(SI)制。

噪声标准

1）环境噪声标准

噪声环境评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 

城市区域环境噪声标准   （dB（A））

	类  别
	昼  间
	夜  间

	2类
	60
	50


2）厂界噪声标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准；施工期执行《建筑施工场界噪声标准》(GB12523-90)。

工业企业厂界噪声标准

	类别
	昼间dB(A)
	夜间dB(A)
	适用区域

	1类
	55
	45
	厂界


建筑施工场界噪声标准

	施工阶段
	噪声限值  dB(A)

	
	昼间
	夜间

	土石方
	75
	55

	打  桩
	85
	禁止施工

	结  构
	70
	55

	装  修
	65
	55


恶臭污染物控制标准

执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-93中的厂界二级排放标准值，详见下表。

	序号
	控制项目
	单位
	《恶臭污染物排放标准》GB14554-93厂界二级排放标准值
	保证值

	1
	氨
	mg/m³
	1.5
	1.5

	2
	三甲胺
	mg/m³
	0.08
	0.08

	3
	硫化氢
	mg/m³
	0.06
	0.06

	4
	甲硫醇
	mg/m³
	0.007
	0.007

	5
	甲硫醚
	mg/m³
	0.07
	0.07

	6
	二甲二硫
	mg/m³
	0.06
	0.06

	7
	二硫化碳
	mg/m³
	3.0
	3.0

	8
	苯乙烯
	mg/m³
	5.0
	5.0

	9
	臭气浓度
	无量纲
	20
	20


烟气排放标准

本项目执行《欧盟垃圾焚烧污染物排放标准》（DIRECTIVE2010/75/EU），详见下表。

	序号
	污染物名称
	单位
	DIRECTIVE2010/75/EU 

	
	
	
	
	

	1
	烟尘
	mg/Nm3
	10
	

	2
	HCl
	mg/Nm3
	10
	

	3
	HF
	mg/Nm3
	1
	

	4
	SOX
	mg/Nm3
	50
	

	5
	NOX
	mg/Nm3
	   200/400
	

	6
	CO
	mg/Nm3
	50
	

	7
	TOC
	mg/Nm3
	10
	

	8
	Hg
	mg/Nm3
	0.05
	

	9
	Cd+Tl
	mg/Nm3
	0.05
	

	10
	其他重金属
	mg/Nm3
	0.5
	

	11
	二噁英类
	mg/Nm3
	0.1
	

	12
	NH3
	mg/Nm3
	—
	


污水排放标准

按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级A标准，。

具体排放指标应以环评报告及批复为准。
7、性能保证

污泥处理工艺性能保证值如下表并不低于。

	序号
	投标人保证值项目
	单位
	保证值
	备注

	1
	年运行时间
	天
	≥330
	

	2
	干化焚烧系统热负荷变化范围
	%
	60～110
	

	3
	最大热负荷工况下连续运行时间
	h
	2
	每天累计不超过4小时

	4
	质保期
	年
	2
	


8、团队培养

中标人在本项目委托运营过程中需要对运营队伍进行专业技术知识培训、培养，在项目委托运营期间按中标人提供的运营团队职责及技术条件，由发包人招聘团队运营所需人员中不少于一半人员（含总工程师、锅炉工程师、机电工程师、电气自控工程师等重要岗位）由发包人招聘，由中标人分配使用、培养专业技术人员，期间人员使用所产生的全部费用由中标人承担。并确保在委托运营期结束前运营团队所有人员通过培训，具备相应技能及独立运营能力。

9、污泥处置综合运行成本报价要求

污泥处置综合运行成本费用包含房产折旧费、机器设备折旧费、其他资产折旧、污泥处置直接运行成本（指：污泥接收储运系统、污泥干化系统、污泥焚烧系统、烟气净化系统、污水处理系统、除臭系统、电气系统、自控系统、化验设备等全套工艺系统的人工费、水费、电费、原材料费用（如药剂、燃料等）、设备维修维护费、飞灰处置、运维检测、炉渣处置、购买排放指标等全部费用），投标人所报综合运行成本应按照以下报价表格式进行报价。工艺设备“72+24”小时测试合格，并运行6个月后，由招标人委托第三方对污泥处置直接运行成本进行复核（复核按照每天处理污泥300吨计算，若实际处理污泥量不足300吨，按实际处理污泥量折算成300吨/天后计算），复核后的直接运行成本超过投标人所报的直接运行成本的，视为考核不合格。投标人应按实际工艺情况结合市场实际人工费、水费、电费、原材料费用（如药剂、燃料等）、设备维修维护费、运维检测费情况进行报价，因市场浮动，复核后的直接运行成本超过投标人所报的直接运行成本的，导致直接运行成本考核不合格的，由投标人自行承担。

污泥处置综合运行成本报价表
	费用

组成
	序号
	项目及名称
	数量
	单位
	费用

（万元/年）
	折合吨

泥费用

（元/吨）


	备注

	直接

运行

成本
	一
	人工费用
	
	
	
	
	

	
	1
	生产岗位
	
	
	
	
	投标人详列

	
	2
	技术岗位
	
	
	
	
	投标人详列

	
	3
	管理岗位
	
	
	
	
	投标人详列

	
	二
	水费
	
	
	
	
	投标人详列

	
	三
	电费
	
	
	
	
	投标人详列

	
	四
	原材料耗材
	
	
	
	
	投标人详列

	
	
	水处理药剂
	
	
	
	
	投标人详列

	
	
	烟气处理药剂
	
	
	
	
	投标人详列

	
	
	辅助燃料
	
	
	
	
	投标人详列

	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	五
	设备维修维护费
	
	
	
	
	投标人详列

	
	六
	其他（环保检测、飞灰处置、炉渣处置、购买排放指标等）
	
	
	
	
	投标人详列

	
	七
	直接运行成本

合计
	\
	\
	
	
	一+二+三+四+五+六

	固定资产折旧
	八
	房产折旧费
	\
	\
	
	
	计算方法详见附注

	
	九
	机器设备折旧费
	\
	\
	
	
	计算方法详见附注

	
	十
	其它资产折旧费
	\
	\
	\
	26.53
	本项为固定数值，计算方法详见附注

	合计
	综合运行成本
	\
	\
	\
	
	七+八+九+十


附注：1.固定资产折旧按平均年限法，运营天数统一按365天计、日处理量按300t/天计。

2.房产折旧费年费用=〔4707.03*10000×（1-残值率3%）×（1-下浮率K）÷1.09〕/折旧年限（按20年计），折合吨泥费用=房产折旧费年费用/（运营天数*日处理量）

3.机器设备折旧费年费用=〔工艺设备投标报价*（1-残值率3%））÷1.13〕/（折旧年限（按10年计），折合吨泥费用=机器设备折旧费年费用/（运营天数*日处理量）

4.其他资产折旧费年费用=1487.81*10000÷1.06/（折旧年限（按10年计）+1501.3*10000/折旧年限（按10年计），折合吨泥费用=其他资产折旧费年费用/（运营天数*日处理量）=26.53元/t（残值率为0）
第七章  发包人提供的资料

由招标人另册提供，资料仅供参考。
投标文件格式

说    明
1.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人电子单位公章，个人盖章是指加盖相应人员的电子姓名章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖章。

2.投标人以联合体投标的，除了联合体牵头人应按规定提交全部资料外，《投标人基本情况表》、《法定代表人资格证明书》、《投标人基本账户信息》应包括联合体各方相关情况的资料，《授权委托书》内容涉及联合体非牵头人的，应加盖相关联合体成员单位公章并扫描上传。投标人以独立投标人参加投标的，则无需提交《联合体协议书》。

3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。

资格文件

说    明

《资格文件》应按照本招标文件第二章“投标人须知”第1.4项和本章规定的内容和格式进行编制，如有必要，可以增加附页，并作为《资格文件》的组成部分。

（用于资格文件封面）

（项目名称）

招标项目编号：________________

投  标  文  件

投标文件内容：　　　      资格文件        
投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖章）

日期：_______年 月 日
目    录

投标人基本情况表

二、联合体协议书（如有时）

三、法定代表人身份资格证明书

四、授权委托书（如果有）

五、拟派出项目负责人简要情况表 

六、拟派出施工项目负责人简要情况表

七、拟派出设计项目负责人简要情况表

八、项目管理机构人员到位承诺书

九、投标人基本存款账户信息

十、近年完成的“类似工程业绩”情况表

十一、近年在建的“类似工程业绩”情况表

十二、投标保证金有关单据扫描件


十三、其他资料

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	承担工程
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	注册资金
	
	
	高级职称人员
	

	开户银行
	
	
	中级职称人员
	

	账    号
	
	
	初级职称人员
	

	是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定的任何一种情形。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，否则按按弄虚作假处理。
	


投标人：(盖单位公章)

注：1.投标人须填写此表，并加盖单位公章（以联合体形式投标的，联合体成员各方均应填写此表）。

2.投标人须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证（若有）的扫描件。

3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4.未如实填写“是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定”的任何一种情形的，按弄虚作假处理。
二、联合体协议书（如有时）

          （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体牵头人和联合体成员承担本项目资金支持的连带责任。

5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

7、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

成员二名称（若有）：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

        年       月       日

三、法定代表人身份资格证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名： 性别：身份证号码：
职务：手机号码：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

                          投标人：（盖单位公章）

年月 日           

注：以联合体形式投标的，联合体成员各方均应提供。

四、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托本单位在岗员工（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）工程总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：。

代理人无转委托权。

代理人姓名：性别：手机号码：

单      位：部门：职务：

身份证号码：

附：1.委托代理人身份证扫描件。

        2. 委托代理人系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（提供体现聘用企业的执业资格证书或“社保缴费证明”，具体要求同第二章第一节“投标人须知前附表”第11项的规定）。

投 标 人：(盖单位公章)

                           法定代表人：（盖章）

                           委托代理人：（盖章或签字）

 年月日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人。委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册执业资格
	

	注册编号
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：(盖单位公章)

注：项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。

六、拟派出施工项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	所在单位
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	

	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：(盖单位公章)

注：施工项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。

七、拟派出设计项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	所在单位
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册执业资格
	

	注册编号
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：(盖单位公章)

注：设计项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。

八、项目管理机构人员到位承诺书

                  （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人、设计项目负责人和施工项目负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因，项目管理机构中施工管理人员未能全部在福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外，投标人变更项目管理机构管理人员中的项目负责人或设计项目负责人或施工项目负责人，每人每次向招标人交纳   万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳    万元违约金。
投标人：（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：（盖章）

九、投标人基本存款账户信息
	基本存款账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本存款账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：(盖单位公章)

注：1、投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

2、如以联合体形式投标，由联合体牵头人填写此表。
十、近年完成的“类似工程业绩”情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


投标人：(盖单位公章)

十一、近年在建的“类似工程业绩”情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


投标人：(盖单位公章)

十二、投标保证金有关单据扫描件
注：如以联合体形式投标，由联合体牵头人提供。

十三、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为与资格评审有关的其他资料。投标人提供的其他资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
（一）类似运营业绩

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约投资合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


 投标人：                      （盖单位章）

（二）近年财务状况表

致：招标人

我司2021年的资产负债率为   ；全年累计净利润数为  ；净资产（所有者权益）为   ；
2022年的资产负债率为   ；全年累计净利润数为  ；净资产（所有者权益）为   ；

2023年9月的资产负债率为   ；全年累计净利润数为  ；净资产（所有者权益）为   。
   投标人：                      （盖单位章）

备注：1、“近年财务状况表”应附经会计事务所审计的2021、2022年度财务会计报表扫描件，2023年前三季度的资产负债表及利润表，并按要求提供相关证明文件。

2、如以联合体形式投标，由联合体牵头人提供。
（三）、无行贿犯罪记录承诺

（格式自拟）

投 标 人：(盖单位公章)

 法定代表人：（盖章）

时间：      年   月   日

（四）、投标人诚信承诺函
              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
 □3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）投标人在投标文件中未提供（无论是否故意或过失）企业业绩、人员业绩、企业资质、奖项等行为，造成该加分项未得分的；

（五）不同投标人的投标文件的实质性内容存在两处以上细节错误一致；

（六）不同投标人的投标条件或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的或者投标报价呈规律性差异的（含建筑安装工程费下浮率K值或建筑安装工程费总价或工艺设备费或污泥处置综合运行成本，评标委员会认为其中有异常一致或呈规律性变化的或者投标报价呈规律性差异的的情形）。
（七）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

（五）、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
承诺书

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。现就相关事项向投标人郑重承诺如下：

本单位法定代表人及拟派出主要管理人员在本项目(标段)投标截止时不存在被列入《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法〔2007〕15号）规定的从业限制、投标人没有因违法违规被限制参加相应项目投标。

本单位法定代表人及拟派出主要管理人员在本项目(标段)投标截止时不存在处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内。

本单位在本项目(标段)投标截止时不存在因不符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正。

本单位在本项目投标截止时间后至本项目合同签订前没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态（上述情形不以是否影响合同履行作为要件）。
本单位法定代表人及拟派出主要管理人员近三年内无行贿犯罪记录。
6、我司承诺提供的“类似工程业绩”和评标办法中的加分项业绩均真实有效，如存在本项目合同签订前发现业绩弄虚作假或未通过环保验收或项目未正常运行的情况，我单位愿意无条件接受招标人取消中标资格并我司投标保证金的决定，接受招投标行政管理部门依法进行的严厉处罚。
若评标过程中发现以上情形或投标文件内容存在虚假，我单位愿意无条件接受评标委员会作出无效投标文件处理并没收我司投标保证金的决定；若中标之后发现以上情形或发现投标文件内容存在虚假，我单位愿意无条件接受招标人取消中标资格并我司投标保证金的决定，接受招投标行政管理部门依法进行的严厉处罚。

投 标 人：(盖单位公章)

                           法定代表人：（盖章）

时间：      年   月   日

财务担保承诺函

（格式自拟）

投 标 人：(盖单位公章)

 法定代表人：（盖章）

时间：      年   月   日

商务文件

说    明

1.《商务文件》应按照本招标文件第二章“投标人须知”第3.1.2项和本章规定的内容和格式进行编制，如有必要，可以增加附页，并作为《商务文件》的组成部分。

（用于商务文件封面）

（项目名称）

招标项目编号：________________

投  标  文  件

投标文件内容：　　　      商务文件        
投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖章）

日期：_______年 月 日
目    录

一、投标函

二、投标函附录    

三、其他资料

一、投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了（项目名称）工程总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（￥        ）的工程总承包费用投标总报价承接本项目，其中：

（1）建筑安装工程费下浮率K=    %；

（2）建筑安装工程费总价暂定为：     元；

（3）勘察设计费暂定为：     元，其中勘察费暂定为：     元（固定单价每延米110元），设计费暂定为：     元；

（4）工艺设备费为：     元；

（5）污泥处置综合运行成本为：    元/吨。
2.项目建设规模：主要建设一座处理规模300吨/日的污泥处理厂（采用“污泥干化+焚烧”处置工艺），漳州市污泥处置厂工程（二、三期）用地面积6952平方米，主要建构筑物为污泥干化焚烧车间、循环泵房及冷却塔、污水处理设施等，整套污泥处置工艺流程都必须在项目红线范围内实施。项目建设内容以招标人最终确认的施工图为准。
3.工期：总工期12个月。具体节点工期：施工图设计及审查工作须在总承包合同签订之日起90天内完成，土建主体工程须在总承包合同签订之日起270天内完成，工艺设备安装在总承包合同签订之日起360天内完成。工艺设备调试须在总承包合同签订之日起390天内完成。初验（即试运营测试合格）应在总承包合同签订起“390天+4天”内完成。工艺设备试运营测试合格之日进入运营期，运营期三年。

4.质量标准：按招标文件规定要求执行。
5.我方承诺本招标项目的联合体牵头人：  （名称及社会统一信用代码）    ；联合体成员1：    （名称及社会统一信用代码）     ；联合体成员2：    （名称及社会统一信用代码）     。
6．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

7． 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）（￥  ）。

8．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）按月足额支付工人工资。

9．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

10．我方在此声明，我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明我方不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形。

11．（其他补充说明）：我方承诺所递交的投标文件内容响应招标文件的第六章“发包人要求”的规定。

投 标 人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖章）

                       法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

年月日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	项目负责人
	1.1.2.4
	姓名：

执业证书注册编号：
	

	2
	设计项目负责人
	1.1.2.5
	姓名：

执业资格（职称）证书编号：
	

	3
	施工项目负责人
	1.1.2.6
	姓名：

执业证书注册编号：
	

	4
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	按专用合同条款约定执行。
	

	5
	分包
	4.3
	按专用合同条款约定执行。
	

	6
	承包人履约担保金额
	4.2.1
	按专用合同条款约定执行。
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	17.4.1
	按专用合同条款约定执行。
	

	8
	其他条款
	/
	按专用合同及委托运营合同条款约定执行。
	


投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、报价清单

一、工艺设备

投标人根据本招标文件中所列出的总体要求进行工艺设计，设备清单和技术性能参数、设计图纸均需满足本项目招标文件中给出的相关标准及规范。

招标人供货清单（包括但不限于）仅供参考，投标人需详细列出全套系统设备清单、数量、规格型号等，直至全套系统能正常运行，如有漏项，均由投标人负责。
报价清单表1：供货清单

	序号
	项目及名称
	数量
	单价
	总价
	单位
	设备规格
	备注

	一
	污泥接收储运系统
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	…………
	
	
	
	
	
	

	二
	污泥干化系统
	
	
	
	
	
	

	三
	污泥焚烧系统
	
	
	
	
	
	

	四
	烟气净化系统
	
	
	
	
	
	

	五
	污水处理系统
	
	
	
	
	
	

	六
	除臭系统
	
	
	
	
	
	

	七
	电气系统
	
	
	
	
	
	

	八
	自控系统
	
	
	
	
	
	

	九
	化验设备
	
	
	
	
	
	

	
	…………
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	


注：*中标厂家应提供委托运营期间的备品备件并提供清单。

二、污泥处置综合运行成本报价要求

污泥处置综合运行成本费用包含房产折旧费、机器设备折旧费、其他资产折旧、污泥处置直接运行成本（指：污泥接收储运系统、污泥干化系统、污泥焚烧系统、烟气净化系统、污水处理系统、除臭系统、电气系统、自控系统、化验设备等全套工艺系统的人工费、水费、电费、原材料费用（如药剂、燃料等）、设备维修维护费、飞灰处置、运维检测、炉渣处置、购买排放指标等全部费用），投标人所报综合运行成本应按照以下报价表格式进行报价。工艺设备“72+24”小时测试合格，并运行6个月后，由招标人委托第三方对污泥处置直接运行成本进行复核（复核按照每天处理污泥300吨计算，若实际处理污泥量不足300吨，按实际处理污泥量折算成300吨/天后计算），复核后的直接运行成本超过投标人所报的直接运行成本的，视为考核不合格。投标人应按实际工艺情况结合市场实际人工费、水费、电费、原材料费用（如药剂、燃料等）、设备维修维护费、运维检测费情况进行报价，因市场浮动，复核后的直接运行成本超过投标人所报的直接运行成本的，导致直接运行成本考核不合格的，由投标人自行承担。

污泥处置综合运行成本报价表
	费用

组成
	序号
	项目及名称
	数量
	单位
	费用

（万元/年）
	折合吨

泥费用

（元/吨）


	备注

	直接

运行

成本
	一
	人工费用
	
	
	
	
	

	
	1
	生产岗位
	
	
	
	
	投标人详列

	
	2
	技术岗位
	
	
	
	
	投标人详列

	
	3
	管理岗位
	
	
	
	
	投标人详列

	
	二
	水费
	
	
	
	
	投标人详列

	
	三
	电费
	
	
	
	
	投标人详列

	
	四
	原材料耗材
	
	
	
	
	投标人详列

	
	
	水处理药剂
	
	
	
	
	投标人详列

	
	
	烟气处理药剂
	
	
	
	
	投标人详列

	
	
	辅助燃料
	
	
	
	
	投标人详列

	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	五
	设备维修维护费
	
	
	
	
	投标人详列

	
	六
	其他（环保检测、飞灰处置、炉渣处置、购买排放指标等）
	
	
	
	
	投标人详列

	
	七
	直接运行成本

合计
	\
	\
	
	
	一+二+三+四+五+六

	固定资产折旧
	八
	房产折旧费
	\
	\
	
	
	计算方法详见附注

	
	九
	机器设备折旧费
	\
	\
	
	
	计算方法详见附注

	
	十
	其它资产折旧费
	\
	\
	\
	26.53
	本项为固定数值，计算方法详见附注

	合计
	综合运行成本
	\
	\
	\
	
	七+八+九+十


附注：1.固定资产折旧按平均年限法，运营天数统一按365天计、日处理量按300t/天计。

2.房产折旧费年费用=〔4707.03*10000×（1-残值率3%）×（1-下浮率K）÷1.09〕/折旧年限（按20年计），折合吨泥费用=房产折旧费年费用/（运营天数*日处理量）

3.机器设备折旧费年费用=〔工艺设备投标报价*（1-残值率3%））÷1.13〕/（折旧年限（按10年计），折合吨泥费用=机器设备折旧费年费用/（运营天数*日处理量）

4.其他资产折旧费年费用=1487.81*10000÷1.06/（折旧年限（按10年计）+1501.3*10000/折旧年限（按10年计），折合吨泥费用=其他资产折旧费年费用/（运营天数*日处理量）=26.53元/t（残值率为0）
四、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的其他资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

技术文件

说    明

招标文件要求提供《技术文件》（指承包人建议书和承包人实施方案）的，《技术文件》应按照本招标文件第三章“评标办法”和本章规定的内容和格式进行编制。

漳州市污泥处置厂工程（二、三期）设计施工采购运营一体化（第三次招标）

投 标 文 件

（技术文件）
通道侧边防护栏杆










