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[bookmark: _Toc38804735]第一卷

39

[bookmark: _Toc38804736][bookmark: _Toc16367][bookmark: _Toc247527543][bookmark: _Toc152045519][bookmark: _Toc144974487][bookmark: _Toc38804737][bookmark: _Toc152042295][bookmark: _Toc247513942]第一章招标公告
平和县西部片区乡村振兴项目--国强乡红色旅游串点连线及配套设施工程、霞寨镇蜜柚小镇暨“百路千村”综合提升建设工程（一期）工程总承包（EPC）招标公告
1. 招标条件
[bookmark: _Toc6142][bookmark: _Toc152042296][bookmark: _Toc38804738][bookmark: _Toc247513943][bookmark: _Toc152045520][bookmark: _Toc144974488][bookmark: _Toc247527544]本招标项目平和县西部片区乡村振兴项目--国强乡红色旅游串点连线及配套设施工程、霞寨镇蜜柚小镇暨“百路千村”综合提升建设工程（一期）工程总承包（EPC）已由平和县行政审批局以平行审投资[2023]206号批准建设，建设单位为福建兴和投资发展集团有限公司，建设资金来源专项债资金，招标人为福建兴和投资发展集团有限公司,委托的招标代理单位为福建省闽招咨询管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计、采购及施工总承包（EPC）进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目名称： 平和县西部片区乡村振兴项目--国强乡红色旅游串点连线及配套设施工程、霞寨镇蜜柚小镇暨“百路千村”综合提升建设工程（一期）工程总承包（EPC）。
2.2建设地点： 平和县国强乡高坑村、延山村，霞寨镇黄庄村、西安村、建设村。
2.3工程建设规模：本工程包含国强乡红色旅游串点连线及配套设施工程、霞寨镇蜜柚小镇暨“百路千村”综合提升建设工程（一期）共两个子项目。
（1）国强乡红色旅游串点连线及配套设施工程主要有高坑村、延山村红色旅游点的旅游配套设施、道路基础设施、污水管网及景观及附属工程设施建设。其中，改造红色旅游点红色餐厅建筑面积987.60平方米、六成楼文化展陈室建筑面积324.50平方米、休闲驿站建筑面积273.67平方米、旧小学建筑面积700.00平方米、供销社建筑面积352.00平方米；修缮红色旅游点民宿建筑面积1290.00平方米；新建红色旅游点游客服务中心建筑面积760.00平方米；高坑村红色旅游点建筑风貌整治面积69366.57平方米，其中，立面修缮面积58517.33平方米、屋面改造面积10849.24平方米 ；高坑村卫生室至璋石溪与花山溪交界处临河污水管网建设总长度6087.00米，其中，DN200污水管长度318米、DN300污水管长度1569.00米、DN100入户管2100.00米、DN150入户管2100.00米；花山溪高坑村溪坪至延山村下楼段两岸农村道路基础设施总长度4153.86米，其中，9.5米宽桥面改造97.76米、6米宽生产道路长度689.11米、4米宽生产道路长度779.15米、3米宽生产道路长度2587.84米；红色旅游点景观及附属工程建设总面积110881.00平方米。
[bookmark: _Toc151821956][bookmark: _Toc146201125]（2）霞寨镇蜜柚小镇暨“百路千村”综合提升建设工程（一期）主要有霞寨镇西安村、建设村片区特色蜜柚特色小镇建设，长汀村至钟腾村沿线黄庄、西安、建设段村容村貌及建筑物改造提升等工程。其中，改造特色蜜柚特色小镇冷链物流中心建筑面积1005.00平方米、服务中心建筑面积2670.00平方米、休闲街区建筑面积1450.00平方米、育苗育种中心285.46平方米、乡村民宿建筑面积709.61平方米、土楼民宿建筑面积870.00平方米；新建特色蜜柚特色小镇旅游接待中心建筑面积500平方米、景观塔建筑面积185.54平方米、休闲驿站建筑面积256.00平方米；长汀村至钟腾村沿线黄庄、西安、建设段建筑风貌整治面积20388.08平方米，其中，立面修缮面积20031.72平方米、屋面改造面积356.36平方米；特色蜜柚特色小镇生产道路基础设施总长度7307.00米，其中，4米宽生产道路改造提升长度1750.00米、4米宽生产道路新建长度1088.00米、3.25米宽生产道路改造提升长度866.00米、3米宽生产道路新建长度3603.00米；特色蜜柚特色小镇农业沟渠基础设施总长度5338.00米，其中，0.4×0.4米宽灌排渠长度1543.00米、0.6×0.6米宽灌排渠长度2168.00米、生态渠长度1627.00米；荷花塘面积2257.00平方米；生态塘面积1114.00平方米；尾水汇集塘面积12321.00平方米；稳定塘面积4561.00平方米；农业尾水处理设施面积215.00平方米；水质检测设施40.00平方米；长汀村至钟腾村沿线黄庄、西安、建设段景观环境建设面积94798.00平方米。
2.4招标范围及主要建设内容：
2.4.1招标范围：项目建设范围内的设计、采购及施工，具体工程建设内容以经批复的初步设计及概算为准。
（1）设计范围：包括但不限于审批用地红线范围内的施工图设计、各专项工程的深化设计服务、后续设计服务及相关审查（如有时）配合工作等。
（2）施工范围：具体以施工图纸、有关设计变更通知、工程量清单所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。
（3）采购范围：施工图所载明工程所需全部材料和设备采购。
2.5项目期限：计划节点工期要求如下：
总工期（含设计及施工）：360日历天（施工图设计45天内完成，具体开工日期以开工令为准） 。
2.6其他：/。
工程总承包单位必须负责与材料、工程设备供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成相关部门竣工验收及资料档案备案归档。
[bookmark: _Toc38804739][bookmark: _Toc152042297][bookmark: _Toc247513944][bookmark: _Toc152045521][bookmark: _Toc10493][bookmark: _Toc247527545][bookmark: _Toc144974489]2.7质量要求：工程质量验收按法律规定的相关专业验收标准执行。

（1）设计质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准，施工图能顺利通过行业主管或相关必要的审查（如有时）。
（2）施工质量标准：必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准，其中水利部分达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及其他相关规范合格标准。
（3）工程材料及设备质量标准：应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准。
3. 投标人资格要求
3.1投标人具有独立法人资格和合格有效的法人营业执照（若为联合体投标，指联合体各方）。
3.2本招标项目要求投标人须同时具备行政主管部门核发的有效的以下资质：

（1）设计资质要求：具备建设行政主管部门核发的有效的工程设计综合甲级资质或同时具备以下①、②、③、④资质：①工程设计水利行业丙级及以上资质或工程设计水利行业灌溉排涝专业丙级及以上资质；②风景园林工程设计专项甲级及以上资质；③工程设计建筑行业乙级及以上资质或工程设计建筑行业 （建筑工程）专业丙级及以上资质；④工程设计市政行业乙级及以上资质或工程设计市政行业 （排水工程和道路工程）专业丙级及以上资质。
（2）施工资质要求：同时具备建设行政主管部门核发的有效的①水利水电施工总承包三级及以上资质及合格有效的《施工企业安全生产许可证》；②建筑工程施工总承包三级及以上资质及合格有效的《施工企业安全生产许可证》；③市政公用工程施工总承包三级及以上资质及合格有效的《施工企业安全生产许可证》。
3.3管理人员资格要求：
3.3.1拟担任本招标项目的项目总负责人（联合体则由牵头人委派）要求为：1人，具备有效的一级水利水电工程专业注册建造师执业资格或注册土木工程师（水利水电工程或道路工程）执业资格或一级注册建筑师执业资格或一级注册结构师执业资格或一级建筑工程专业注册建造师执业资格或一级市政公用工程专业注册建造师执业资格或注册公用设备工程师（给水排水）执业资格或建筑工程专业或风景园林专业或水利水电工程相关专业或市政工程相关专业高级工程师及以上职称，且应是投标人本单位正式在岗职工，以社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上社保缴交证明扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明，同时需提供身份证扫描件。
3.3.2拟担任本招标项目的设计负责人（联合体则由设计方委派）资格要求：1人，具备建筑工程专业或风景园林专业或水利水电相关专业或市政工程相关专业高级及以上职称或注册土木工程师（水利水电工程或道路工程）执业资格或一级注册建筑师执业资格或注册公用设备工程师（给水排水）执业资格，且应是投标人或联合体中承担设计任务的一方本单位正式在岗职工，以社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上社保缴交证明扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明，同时需提供身份证扫描件。
3.3.3拟担任本招标项目的施工负责人（联合体则由施工方委派）资格要求：1人，具备建设行政主管部门核发的合格有效的一级水利水电工程专业注册建造师执业资格或一级建筑工程专业注册建造师执业资格或一级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书（B证），且应是投标人或联合体成员中承担施工任务的一方本单位正式在岗职工，以注册建造师证书上的注册单位为准，同时需提供身份证扫描件。
3.3.4投标人其它人员要求具体内容详见招标文件。（投标评审中不做资格审查，但需提供到位承诺书）
3.4财务状况要求：/。
3.5.投标人“类似工程业绩”数量要求：/个；“类似工程业绩”是指：/。
3.6.其他资格要求：
（1）本项目接受联合体投标，联合体单位总数不超过4家。若为联合体投标的，须以具有设计资质资质并承担设计任务的单位担任牵头人。
（2）投标人（联合体各方）未被人民法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）列为“失信被执行人”；未被全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）列入“严重违法失信企业名单”。查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图（均须注明网址）；
3.6本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，其他资格审查条件详见招标文件。
[bookmark: _Toc152045522][bookmark: _Toc38804740][bookmark: _Toc247527546][bookmark: _Toc152042298][bookmark: _Toc247513945][bookmark: _Toc144974490][bookmark: _Toc28522]4. 招标文件的获取
[bookmark: _Toc152042299][bookmark: _Toc247513946][bookmark: _Toc247527547][bookmark: _Toc152045523][bookmark: _Toc144974491]凡有意参加投标者，请于2023年12月7日至2024年1月18日通过漳州市工程项目交易中心电子交易平台（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/），采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。
[bookmark: _Toc38804741][bookmark: _Toc8469]5. 投标文件的递交
[bookmark: _Toc144974492][bookmark: _Toc247513947][bookmark: _Toc152045524][bookmark: _Toc247527548][bookmark: _Toc152042300]5.1投标文件递交截止时间（投标截止时间）：2024年1月18日 09时00分00秒，投标人必须通过已激活的企业CA登录漳州市工程项目交易中心电子交易平台（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/）在线递交电子投标文件。
5.2逾期递交的或未递交到指定网址的投标文件，招标人不予受理。
[bookmark: _Toc38804742][bookmark: _Toc27058][bookmark: _Toc152042301][bookmark: _Toc247513948][bookmark: _Toc152045525][bookmark: _Toc247527549][bookmark: _Toc144974493]6. 评标办法
本招标项目采用的评标办法：综合评估法。
[bookmark: _Toc38804743]7.投标保证金的提交
7.1 投标保证金提交的时间：详见投标须知前附表。
7.2 投标保证金提交的金额：人民币捌拾万元整（￥800000.00元）。
7.3 投标保证金提交的方式：以投标须知前附表规定为准。
[bookmark: _Toc38804744][bookmark: _Toc247513939][bookmark: _Toc247527540][bookmark: _Toc157499355]8.发布公告的媒介
[bookmark: _Toc38804745][bookmark: _Toc29101]本次招标公告同时在“福建省公共资源交易电子公共服务平台”（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、“漳州市工程项目交易中心”（http://www.zzgcjyzx.com/Front）等媒介上发布。
9.联系方式
[bookmark: _Toc247513950][bookmark: _Toc38804746][bookmark: _Toc247527551][bookmark: _Toc144974495][bookmark: _Toc152045527][bookmark: _Toc152042303]招标人：福建兴和投资发展集团有限公司
地址：漳州市平和县小溪镇溪路252号
电子邮箱:/
电话：0596-7039181   
联系人：朱工

招标代理机构：福建省闽招咨询管理有限公司
地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座213室
电子邮箱:/
电话：18960143756
联系人：许工

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心-漳州电子招投标交易平台
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/
联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：平和县农业农村局
地址： 漳州市平和县小溪镇东大路168号 
联系电话：0596-5232283 

公共资源交易中心名称：平和县公共资源交易中心 
地址：平和县行政服务中心二楼（平和县小溪镇河滨南路）
联系电话：0596-5556285


第二章投标人须知
[bookmark: _Toc247527552][bookmark: _Toc247513951][bookmark: _Toc152045528][bookmark: _Toc152042304][bookmark: _Toc38804747][bookmark: _Toc7534][bookmark: _Toc144974496]投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	招标人：福建兴和投资发展集团有限公司
地址：漳州市平和县小溪镇溪路252号
电子邮箱:/
联系人：朱工
电话：13489644885   


	1.1.3
	招标代理机构
	名称：福建省闽招咨询管理有限公司
地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座213室
联系人：许工
电话：18960143756

	1.1.4
	项目名称
	平和县西部片区乡村振兴项目--国强乡红色旅游串点连线及配套设施工程、霞寨镇蜜柚小镇暨“百路千村”综合提升建设工程（一期）工程总承包（EPC）

	1.1.5
	建设地点
	漳州市平和县国强乡高坑村、延山村，霞寨镇黄庄村、西安村、建设村

	1.2.1
	资金来源及比例
	资金来源：专项债资金
资金比例：100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	项目建设范围内的设计、采购及施工，具体工程建设内容以经批复的初步设计及概算为准。
（1）设计范围：包括但不限于审批用地红线范围内的施工图设计、各专项工程的深化设计服务、后续设计服务及相关审查（如有时）配合工作等。
（2）施工范围：具体以施工图纸、有关设计变更通知、工程量清单所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。
（3）采购范围：施工图所载明工程所需全部材料和设备采购。

	1.3.2
	计划工期
	计划节点工期要求如下：
总工期（含设计及施工）：360日历天（施工图设计45天内完成，具体开工日期以开工令为准）。

	1.3.3
	质量标准
	工程质量验收按法律规定的水利工程相关的验收标准执行。
（1）设计质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准，初设及概算审查应达到行业主管审查合格标准、施工图能顺利通过行业主管或相关必要的审查（如有时）。
（2）施工质量标准：必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准，其中水利部分达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及其他相关规范合格标准。
（3）工程材料及设备质量标准：应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉

	1. 投标人具有独立法人资格和合格有效的法人营业执照（若为联合体投标，指联合体各方）。
2.本招标项目要求投标人须同时具备行政主管部门核发的有效的以下资质：
（1）设计资质要求：具备建设行政主管部门核发的有效的工程设计综合甲级资质或同时具备以下①、②、③④资质：①工程设计水利行业丙级及以上资质或工程设计水利行业灌溉排涝专业丙级及以上资质；②风景园林工程设计专项甲级及以上资质；③工程设计建筑行业乙级及以上资质或工程设计建筑行业 （建筑工程）专业丙级及以上资质；④工程设计市政行业乙级及以上资质或工程设计市政行业 （排水工程和道路工程）专业丙级及以上资质。
（2）施工资质要求：同时具备建设行政主管部门核发的有效的①水利水电施工总承包三级及以上资质及合格有效的《施工企业安全生产许可证》；②建筑工程施工总承包三级及以上资质及合格有效的《施工企业安全生产许可证》；③市政公用工程施工总承包三级及以上资质及合格有效的《施工企业安全生产许可证》。
3.管理人员资格要求：
3.1拟担任本招标项目的项目总负责人（联合体则由牵头人委派）要求为：1人，具备有效的一级水利水电工程专业注册建造师执业资格或注册土木工程师（水利水电工程或道路工程）执业资格或一级注册建筑师执业资格或一级注册结构师执业资格或一级建筑工程专业注册建造师执业资格或一级市政公用工程专业注册建造师执业资格或注册公用设备工程师（给水排水）执业资格或建筑工程专业或风景园林专业或水利水电工程相关专业或市政工程相关专业高级工程师及以上职称，且应是投标人本单位正式在岗职工，以社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上社保缴交证明扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明，同时需提供身份证扫描件。
3.2拟担任本招标项目的设计负责人（联合体则由设计方委派）资格要求：1人，具备建筑工程专业或风景园林专业或水利水电相关专业或市政工程相关专业高级及以上职称或注册土木工程师（水利水电工程或道路工程）执业资格或一级注册建筑师执业资格或注册公用设备工程师（给水排水）执业资格，且应是投标人或联合体中承担设计任务的一方本单位正式在岗职工，以社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上社保缴交证明扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明，同时需提供身份证扫描件。
3.3拟担任本招标项目的施工负责人（联合体则由施工方委派）资格要求：1人，具备建设行政主管部门核发的合格有效的一级水利水电工程专业注册建造师执业资格或一级建筑工程专业注册建造师执业资格或一级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书（B证），且应是投标人或联合体成员中承担施工任务的一方本单位正式在岗职工，以注册建造师证书上的注册单位为准，同时需提供身份证扫描件。
4、财务状况要求：/。
5、信誉要求：投标人（联合体各方）未被人民法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）列为“失信被执行人”；未被全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）列入“严重违法失信企业名单”。查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图（均须注明网址）。
6、项目管理机构其他人员：（注：①、投标时无需提供下列人员，由中标人在中标后按下列要求配备并报送建设单位。②、下列人员为最低配备要求（除说明可兼任的人员外，其他人员不可兼任），若下列人员未满足施工许可证的办理要求或未能通过水利质监网备案的，则中标人需无条件地增加相关专业人员。③根据项目进度需要，招标人有权要求中标人增加配备项目管理人员，中标人应无条件接受。）
6.1其他设计人员：
1）水利水电工程专业负责人：1人，资格：工程师及以上职称，或具备注册土木工程师（水利水电）执业资格；
2）给排水设计专业负责人：1人，资格：工程师及以上职称，或具备注册公用设备工程师（给水排水）执业资格
3）结构设计专业负责人：1人，资格：工程师及以上职称，或具备一级注册结构工程师执业资格；
4）造价专业负责人：1人，资格：工程师及以上职称，或具备一级注册造价工程师执业资格；
5）建筑专业负责人：1人，资格：工程师及以上职称，或具备一级注册建筑师执业资格；
6）风景园林专业负责人：1人，资格：工程师及以上职称，或具备注册城乡规划师执业资格；
7）电气专业负责人：1人，资格：工程师及以上职称，或具备注册电气工程师执业资格；
8）暖通专业负责人：1人，资格：工程师及以上职称，或具备注册公用设备工程师（暖通空调）执业资格；
9）道路专业负责人：1人，资格：工程师及以上职称，或具备注册土木工程师（道路工程）执业资格；
6.2其他现场施工管理人员：
1）技术负责人：1人，资格：具备水利水电相关专业或建筑工程相关专业或市政工程相关专业高级工程师及以上职称；
2) 施工员：5人，资格：具备水利行政主管部门核发的合格有效的岗位证书1人，具备建设行政主管部门核发的合格有效的建筑专业岗位证书3人，具备建设行政主管部门核发的合格有效的市政专业岗位证书1人；
3）材料员：1人，资格：具备水利或建设行政主管部门核发的合格有效的岗位证书；
4) 质检员：2人，资格：分别具备水利、建设行政主管部门核发的合格有效的岗位证书；
5) 安全员：3人，资格：具备水利或建设行政主管部门核发的合格有效的岗位证书和水利或建设行政主管部门颁发的安全考核合格证书（C证）。
注：根据项目进度需要，招标人有权要求中标人增加配备项目管理人员，中标人应无条件接受。
7、施工机械设备：不作具体限制，在满足项目实际需要的情况下由投标人自行配备。
8、其他要求：
评标时仅对项目管理机构的项目总负责人、设计负责人、施工负责人进行评审, 项目管理机构其他人员在投标评审中不做资格审查，但需提供到位承诺书，待签订《设计施工总承包合同》前10天内中标人需将以上人员相关证书资料报送招标人备案。
注：①设计负责人的专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书无专业的，以毕业证书上的专业为准。
②上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则投标将被否决；
③水利水电工程相关专业职称包括：水利水电工程、水利水电工程建筑、水利工程施工、农田水利工程、水电站动力设备、电力系统及自动化、水力学及河流动力学、水文与水资源、工程地质及水文地质、水利机械等水利水电类相关专业。
④建筑工程相关专业职称包括：土木工程、工民建、结构、建筑施工、建筑工程，土建、房建工程、土木建筑。
⑤市政工程相关专业职称包括：道路与桥梁、给排水、结构、机电、燃气。
⑥根据建办市（2021）40号文规定，一级建造师注册专业有效期已过期的，应于2021年12月15日前提出延续注册申请；注册专业仍在有效期内的，应在有效期届满30日前提出延续注册申请；注册专业有效期届满且未提出延续注册申请的，自2022年1月1日起注册专业失效。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受
☑接受，应满足下列要求：①联合体单位总数不超过4家。若为联合体投标的，须以具有设计资质资质并承担设计任务的单位担任牵头人；②自愿组成联合体的各方应具备其所承担本招标项目工作内容的相应资质条件；③联合体各方不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或者参加其他联合体在同一招标项目中投标；④由同一专业的单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；⑤联合体各成员应签订联合体协议书，明确联合体牵头人及联合体成员的分工及各自应承担的职责。联合体中标后，联合体各方应共同与招标人签订合同。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	不补偿。

	1.9.1
	踏勘
	不组织，由投标人自行踏勘现场。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开。

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2023年12月12日17时00分

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	时间：投标截止时间 15 天前。
形式：若招标人对招标文件有澄清，将在上述时间前通过发布招标公告的媒介上发布。若澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
招标人还将不定期的在上述网站发布补充通知，各投标人须随时关注发布的相关信息，否则由此引起的后果及损失由各投标人自行承担。

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	/

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	□不允许
☑允许，分包内容要求：承包人可以将专项工程设计分包给满足相应资质条件要求的设计单位；分包前应征得招标人同意方可分包。

	1.12
	偏离
	☑不允许
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标文件澄清、修改、补充通知。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2024年1月2日17时00分

	2.2.2
	招标文件的澄清
	招标文件的澄清将在投标截止时间15日前在发布招标公告的媒介及电子交易平台上发布，但不指名澄清问题的来源。若澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
招标人还将不定期的在上述网站发布补充通知，各投标人须随时关注发布的相关信息，否则由此引起的后果及损失由各投标人自行承担。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	无需确认。投标人应关注网络上发布的相关信息，相关信息一旦发布，将被认为投标人已知晓该信息内容。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	无需确认。投标人应关注网络上发布的相关信息，相关信息一旦发布，将被认为投标人已知晓该信息内容。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	澄清回复等。

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	本项目招标最高投标限价（建设项目工程总承包费用）为人民币11609.31万元，其中设计费暂定价为150万元，建筑安装工程费暂定价为11459.31万元，设备及工器具购置费为0万元。
1、建筑安装工程费
投标人采用填报投标报价下浮率K的方式进行投标报价。本项目建筑安装工程费暂定价为11459.31万元。①投标报价下浮率K的取值区间为：6.00%－8.00%（含6.00%，不含8.00%，K保留两位小数）。②建筑安装工程费投标报价=（建筑安装工程费暂定价）×（1-K）。（若将投标人填报的投标报价下浮率K代入上述公式计算得出的建筑安装工程费投标报价，与投标人填报的建筑安装工程费投标报价不一致，则取二者得数较小值作为实际建筑安装工程费投标报价）。
投标人填报下浮率K值时，还需要考虑下列因素：按国家、地方政府规定及本项目合同约定由承包人缴纳的各种税收。
注：
①建筑安装工程费合同价=经有权部门审核后的工程建设预算造价中可竞争部分项目×（1-根据投标报价计算出的下降幅度K）+不可竞争项目造价。
②编制工程预算造价时，不可竞争项目类别及取费须严格按照福建省现行规定进行编制。
2、设计费
设计费暂定150万元，最终设计费按《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格[2002]10号）规定的收费标准下浮20%，专业调整系数1.0，工程复杂程度调整系数0.85，附加调整系数1.0；施工图设计阶段按50%占比计算；最终设计费以预算审核价（不含暂列金）为计费基数，及上述调整系数及优惠率计取。


	3.2.5
	投标报价的
其他要求
	1、 投标人报价时应根据投标人企业自身实力、招标文件约定、工程实际情况并综合考虑各项可能的风险，自行填报投标报价
2、 投标报价唯一：只能有一个有效投标总报价。其中建筑安装工程费投标报价采用人民币报价，以“元”为单位，取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计。建筑安装工程费投标报价下浮率K值按百分数表示，小数点后保留2位，若K值不在6%-8%（含6%，不含8%，K保留两位小数，如7.66%）之间的，其投标将被否决。设计费暂定150万元，报价时均不作竞争；
3、 本项目采用总价控制（已批复的初步设计及概算中的建安工程费作为限额设计上限）的预算后审固定单价合同，实行限额设计，中标价即合同暂定价。施图预算阶段，以经发包人确认及平和县财政投资评审中心审核的施工图预算单价作为合同单价，结算造价最终以第三方咨询机构出具的结算总价为准。
4、本工程的投标报价由设计费、建筑安装工程费、设备工器具购置费组成，其中：设计费暂定150万元，最终设计费按《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格[2002]10号）规定的收费标准下浮20%，专业调整系数1.0，工程复杂程度调整系数0.85，附加调整系数1.0；施工图设计阶段按50%占比计算；最终设计费以预算审核价（不含暂列金）为计费基数，及上述调整系数及优惠率计取。（2）建筑安装工程费暂定价11459.31万元（3）设备工器具购置费暂定价0万元，最终设备工器具清单及购置费以实际采购结果或者第三方咨询机构审核的设备工器具购置费结算价为准。
5、投标人的投标报价均含了增值税。
6、设备工器具购置费综合单价扣除货物增值税后加上建筑业增值税计算，安装费在建筑安装工程费中计算，设备单价不包含安装费。①投标报价为招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格体现，其中：
设计费已包括完成本项目工程施工图设计、各专项工程的深化设计服务以及后续配合服务的全部费用成本、利润、税金等，包括但不限于：⑴包含收集资料、现场踏勘、施工现场安全防护费以及后续服务等作业所需的各种费用；专家评审费（不含勘察报告审查费）、为本项目建设所必需的专题研究费。⑵施工图设计、后续设计服务（驻现场配合及所引起）等费用。⑶提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、提供工程数量说明，上述文件必须根据发包人提出的修改意见修改至发包人满意为止，因此造成或产生的费用已包含在合同价格内。⑷为本项目建设所必需的专题研究费以及为完成本项目各阶段设计可能发生的其它费用（如施工图设计专家评审费（如有）、建设项目安全设施设计评审费用、各阶段专家论证费等全部设计相关费用等）。⑸包括但不限于本项目实施范围内的测量，提供满足设计要求及测量规范要求的测量和资料及相关审查（如有时）配合工作，以及工程施工、验收所需要的配合服务等，以保证项目完整性。（6）因赶工产生的所有费用等。（7）为完成本招标文件规定的其他义务以及投标人认为有必要计入的其它费用。但不包含以下费用：施工图设计文件审查费。
施工工程费包括完成该工程项目的施工、监测、声像技术服务、白蚁防治、竣工验收、试验、检测、整体项目移交、工程资料、归档等工程内容和工程保修期内的缺陷修复、保修工作等所有费用。投标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格的工程。工程全部费用包括但不限于：完成该工程项目的施工、劳务、材料（含运输费、装卸费、运输保险费和采保费）、设备、备品备件、专用工具费、特殊工具费、维护、机械、缺陷修复、管理、赶工、保险、利润、税费、措施费用、项目施工阶段材料试验、检测、检验及相关考察费用、政策性文件规定及合同规定的责任、义务和风险费用（包括满足施工要求的所有场地清理、平整费用及招标文件规定的风险包干等费用）等。
②投标人可先自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
③投标人已考虑下列投标风险因素，参与本项目的投标时视为已接受并认可了招标人风险包干范围，中标后不再调整。投标人在报价时应充分考虑以下风险包干范围：
（1）除不可抗力外，因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施。本工程在施工过程中可能会碰到雨季施工时应无条件配合相关部门的防汛调度，承包人在报价时应充分考虑各种因素且在施工过程中均不做调整，所产生的费用不另计。
（2）因市场变化、政策性调整导致人工、材料、施工机械使用费价格变化；但以下仅在约定的价格变化的风险幅度内包干：本项目合同约定的主材。
（3）为确保施工质量与安全或满足设计与施工规范要求而必须采取的措施以及因此必须发生的相关费用；包括施工中可能遇到的干扰因素。因施工方原因产生的外界因素干扰施工而发生的费用。
（4）承包人对施工现场踏勘不详和失误、工程量计算误差。
（5）现场实际施工机械规格、型号与审定后预算定额消耗量中规格、型号可能存在的不符。
（6）施工图预算经发包人确认及平和县财政投资评审中心审核后，本工程实施过程中，施工方案措施与经审核的施工图预算不一致时，其增减费用不予调整。涉及到工程项目中按国家相关规定的需要进行专家论证的方案及施工措施，由此所发生的费用不另计。
（7）施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款且发包人不予经济补偿。若出现增项的部分，结算依据及下浮率同主体工程，最终结算以第三方咨询机构审核为准。
（8）本工程所有材料设备的二次搬运、多次转运、垂直运输费等，承包人均自行在投标报价中综合考虑，不另计。
（9）本工程不计赶工费，为保证在约定工期内完成合同规定的全部工程内容所采取的赶工措施，承包人须自行在投标报价中综合考虑，不另计。
（10）承包人应在投标报价中充分考虑施工环保、用水用电、排污、施工干扰、临时道路等项目的费用。承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
（11）远途工程施工增加费、建筑垃圾处理费、渣土受纳费、排污费（包括污水、废气排污费、固体废物及危险废物排污费、噪声超标排污费等，以及向相关部门办理各种手续所发生的费用）及施工便道的措施费（含维护费、交通疏导费）等费用承包人应在投标时综合考虑，不另计。
（12）地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费、已完工程及设备保护费等，承包人自行在投标报价中综合考虑，均不单独计算。承包人需承担保洁的工作，直至通过发包人验收为止，费用由承包人承担。
（13）缺方内运包干运距预算阶段明确，取土点自行考虑；清表土、拆除物、垃圾、淤泥、泥浆等不可利用物弃运包干运距预算阶段明确。
（14）工地位置、情况、道路、装卸限制、交叉作业引起的工效损失。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
（15）承包人在实际施工中改变既定的施工组织、施工顺序、施工方法，导致费用（包括技术措施费和其他措施费等）增加的，由承包人自行承担。
（16）如因承包人施工质量管理与控制方面的原因导致分项、分部工程验收不能满足设计、规范要求所发生的检测或加固处理等措施的费用，由承包人自行承担。
（17）根据本工程实际需要和考虑受台风影响频繁，承包人应在投标时已充分考虑停水、停电、限电、台风等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用等在风险费中已综合考虑。因台风、洪涝等不可抗力的，若承包人未采取有效防范措施，则由承包人负责。
（18）本工程试验费、检测费、监测费、声像技术服务费、白蚁防治费等相关费用已在投标报价确定时综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付。
（19）在本工程合同有效期内，因发包人的原因导致工程施工全部或部分暂停或缓建或停建，承包人应无条件执行发包人要求，发包人不因此赔偿承包人任何损失。 
（20）关于设计的风险：
设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止时间后90天。

	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：（￥800000.00元）捌拾万元人民币；
2、投标保证金的金额：投标人可以使用下列第②或③或④或⑥种形式提交：
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号E3506280601800418001），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行： /
帐户名称： /
帐    号： /
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：电子银行保函。如采用电子银行保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子银行保函出具机构开具，电子银行保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求，电子保函应注明项目编号、保函额度等信息，电子保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准；投标人应将经担保保证人电子签章的电子投标保函原件作为投标文件组成部分导入到电子投标文件中。
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
[bookmark: EB00b37e4b276a47588ef14d7c9990dd4b]③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，电子保函应注明项目编号、保函额度等信息，电子保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准；投标人应将经担保保证人电子签章的电子投标保函原件作为投标文件组成部分导入到电子投标文件中。办理担保保函所需的一切费用由投标人自理。
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：
[bookmark: EBb9785fd1b5214e4694b75fa52235dd44]投标人须在投标截止时间前自行办妥担保保函手续，办理投标保函的一切费用由投标人自理（投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。
⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易〔2012〕12号》、《漳建工〔2014〕175号》、《闽建筑〔2014〕33号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。若年度保证金额少于本项目投标保证金额（捌拾万元）的，应按电子投标保函形式（②、③、④）提交投标保证金，不允许补差价。
3、投标保证金证明材料提交形式：
[bookmark: EB63de70ebf1484328bb729962fff0565c]①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件作为资格文件的组成部分。
②投标人以电子投标保函提交形式提交投标保证金的：本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标时请将扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分上传到交易系统，否则视为未按规定提交投标保证金，做否决投标处理。中标候选人应在中标公示前将纸质保函原件提交给招标代理机构，由招标代理机构在网上公示。
③投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，根据《福建省住房和城乡建设局关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会《关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）规定，应使用电子保函。
[bookmark: EB8aee83694cf24e958b0c044730ba83a0]4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。
5、联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许
□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	除另有说明外，投标格式说明中的“盖公章”系指加盖独立投标人或联合体牵头人的单位电子公章；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或签章后扫描件或盖该人员电子印章；评标委员会在评审过程中给予认可。联合体所有成员均应提供的文件则需联合体成员盖该单位公章后扫描或盖该单位电子公章。

	3.7.4
	投标文件
副本份数
	中标人应在收到中标通知书后5天内向招标人提供加盖有单位公章的投标文件纸质版6份，当纸质版与电子交易平台上的电子投标文件不一致时，以平台中的电子投标文件为准。

	3.7.5
	装订要求
	本项目采用电子招标，不要求提交纸质投标文件。

	3.7.6
	投标技术文件（承包人设计建议书、承包人实施方案）编制要求
	投标技术文件（承包人设计建议书、承包人实施方案）采用暗标进行评审。


	4.2.1
	投标文件递交
截止时间
	投标人应在投标截止时间 2024年1月18日9时00分 00秒前通过已激活的企业CA登录到漳州市工程项目交易中心网站（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/）（公共资源电子交易平台名称）在线递交电子投标文件。具体的电子投标文件递交操作流程及步骤详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（联系电话：0596-2032597）。

	4.2.2
	递交投标文件
地点
	本项目采用电子招投标：投标人应在投标文件递交截止时间前将制作生成的加密电子投标文件上传至漳州市工程项目交易中心网站（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/），投标文件以最后上传的为准。

	5.1
	开标时间和地点
	（1）开标时间：2024年1月18日9时00分 00秒前
（2）开标地点：漳州市工程项目交易中心电子交易平台线上开标。


	5.2
	开标程序
	电子交易平台按以下程序进行开标：
1、加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；
2、电子投标文件解密。操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上解密时间提示，30分钟内进行解密。
网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。
3、开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；
4、开标结束。开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	6.1.1
	评标委员会的
组建
	1、评标委员会成员人数为7人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家7人。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否，推荐的中标候选人数：1名

	7.2
	中标候选人
公示媒介
	公共资源电子交易平台名称：福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心。
网址：http://www.fjbid.gov.cn、http://www.zzgcjyzx.com/Front。

	7.4.1
	履约保证金
	[bookmark: EB4c54b357ec424abb834aec849f74dc32]履约担保金额：为中标价的10%
[bookmark: EB18df8c729c9246188d898c4549aeb726]履约担保形式：以电汇或转账或银行保函或担保公司保函或建设工程保证保险的方式提交。现金及银行保函方式须满足闽建筑〔2013〕29号的规定，建设工程保证保险方式须满足闽建筑〔2015〕29号文的规定。履约担保以电汇或转账形式递交的，应由中标人基本账户转出；以银行保函递交的，应由中标人账户所在银行出具，所需费用由中标人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，所需费用由中标人承担。履约担保若为银行保函或建设工程保证保险的方式提交的，中标人应对履约担保材料的真实性负责。履约担保须经发包人同意后方可开具提交。中标人无论是以何种形式提交履约保证金，均应事先经过招标人同意，并按招标人同意的形式缴交履约保证金。
[bookmark: EBf4df8c9929674877bd4f1a4ec320efde][bookmark: EB34e6106a02e0455791bdd121cedd2adf]履约担保期限：履约担保以银行转账或电汇的方式提交的，在工程竣工验收合格后15个工作日内一次性无息退还；若采用保函时，于工程全部竣工验收合格后报请终止。

	8.5
	监督部门
	招投标监督机构名称：平和县农业农村局
地址： 漳州市平和县小溪镇东大路168号 
联系电话：0596-5232283 


	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	投标报价唯一
	只能有一个有效报价。

	9.2
	招标人的
其他要求
	/

	9.3
	招标代理服务费、建设工程交易服务费
	（1）招标代理服务费：本项目招标代理服务费由招标人支付。招标代理服务费按国家计委“计价格〔2002〕1980号”文规定的收费标准的80%计取，招标代理服务费计费基数按中标价计取。
⑵建设工程交易服务费：中标人应向漳州市工程交易中心缴纳建设工程交易服务费，标准及收费依据见《福建省发展和改革委员会关于规范建设工程交易服务收费有关问题的通告》（闽发改服价〔2021〕250号）。

	10
	电子招标投标
	□否
☑是，具体要求：
1）本项目采用电子招投标，请各投标人务必在投标截止时间前完成电子投标文件的递交。逾期上传成功或未上传到指定网址的投标文件，招标人不予受理。因投标人的原因未能正常解密的投标文件将无法进入评审程序，按无效投标处理。
2）投标文件解密方式：投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时长30分钟内完成在线解密操作，未在规定解密时长内成功解密的，其投标视为无效。
3）投标文件解密失败的补救方案：
⑴若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，在招标文件规定的解密时限内（30分钟内），投标文件解密失败经补救仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行；
⑵若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；
⑶若为交易平台在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），由公共资源交易中心和公共资源交易平台交易系统服务商同时提供系统故障书面证明，由招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

	11
	其他
	1、依据《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号），不同投标人的电子投标文件存在雷同的，评标委员会应否决其投标，且招标人应当按照招标文件的规定没收其投标保证金。
2、投标人应对所提供资料的真实性负责，如有弄虚做假情形的，取消其中标资格并没收投标保证金，若给招标人造成经济损失还应承担相应责任直至法律责任。如投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违法违规行为的不予退还投标保证金。

3、中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人有权没收其投标保证金，并要求对此造成的损失予以赔偿，中标人同时依法承担相应法律责任。
①无正当理由不与招标人签订《设计施工总承包合同》。
②在签订《设计施工总承包合同》时向招标人提出附加实质性条件或者更改合同实质性内容的。
③未按招标文件要求提交履约保证金的。
④以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式中标的。
4、有下列情形之一的，招标人将重新招标：
①在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；
②评标委员会决定否决所有投标的；
③因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的；
④法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。
5、施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿且相应核减工程价款。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款且发包人不予经济补偿。
6、 投标单位提供相关证书、证件、业绩等材料必须真实有效，如有虚假材料一经查实，招标人将提请建设行政主管部门进行行政处罚，并取消其中标资格。
7、 若投标人在完成报名后需要变更企业名称，需在递交投标文件前携带经办人身份证复印件（加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章及法人私章）、企业代码证和工商营业执照的复印件（加盖公章）、工商行政管理部门出具的公司变更通知书复印件（加盖公章），前往漳州市行政服务中心七楼漳州市工程项目交易中心信息科办理公司变更手续，否则由此产生的影响由企业自行承担。
8、 根据中国人民银行令〔2019〕第1号及银发〔2019〕41号文，自2019年2月25日起全国范围分批取消企业银行账户许可，投标人若无法提供投标人基本账户开户许可证，可提供由银行开具的基本存款账户证明资料。
9、 中标人应根据福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知｛闽人社发〔2018〕8号｝、《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（漳人社〔2023〕50号）、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建〔2020〕3号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见的补充意见》（漳人社〔2019〕148号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》（漳人社〔2018〕373号）及闽建筑〔2016〕34号文（关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知）的要求执行相关工作。（中标人应承诺足额发放民工工资，若出现因中标人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，招标人有权向中标人收取每次10万元人民币承诺违约金；若由招标人或政府有关部门代为支付民工工资的，招标人有权向中标人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费）。
10、投标人须知“1.4.3 投标人不得存在下列情形之一”修改为“（1）为投标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；
（3）为本项目（标段）的监理人；
（4）为本项目（标段）的代建人；
（5）为本项目（标段）提供招标代理服务；
（6）与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人；
（7）与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；
（8）被有关行政主管部门责令停业；
（9）本项目（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目（标段）所在地的投标资格状态；
（10）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；
（11）本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内，或仍处于被福建省住房和城乡建设厅认定的质量安全黑名单或文明施工黑名单管理期限内；
（12）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；
（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
（14）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。”
11、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。
12、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》及建设部与省、市人民政府的有关规定等有关规定执行。
13、根据建办市〔2021〕40号的通知，自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。一级建造师应重新刻制执业印章，并使用电子证书上的注册编号。
14、投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函，保险包含下同）形式提交投标保证金的，应使用电子保函，招标文件关于投标保函约定不一致处，以本条款为准。
15、根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号）的规定，由住房和城乡建设部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2023年12月30日前期满的，统一延期至2023年12月31日。上述资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。企业通过合并、跨省变更事项取得有效期1年资质证书的，不适用上款规定，企业应在1年资质证书有效期届满前，按相关规定申请重新核定。
16、根据《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2023〕4号）规定，各级资质审批部门审批的建设工程企业资质（含委托下放资质许可事项），其资质证书有效期于2023年12月31日前和2024年12月31日前届满的，统一延期至2024年12月31日。企业无需申请换领资质证书。在延长后的有效期届满前，企业应按资质管理有关规定向原资质审批部门申请资质延续。资质审批部门重点核查相应资质标准要求的注册人员是否满足现行资质标准要求。满足的，准予延续，换发5年有效期资质证书；不满足的，不予延续，由原资质审批部门撤回资质证书。资质证书统一延期后的有效期，可以在住建部全国建筑市场监管公共服务平台和省厅官网（http://zjt.fujian.gov.cn/）“首页-福建省建设行业信息公开平台-企业信息查询。按照“谁审批谁负责”原则，各级资质审批部门要及时做好所在地企业资质证书信息与省厅官网“福建省建设行业信息公开平台”的对接和更新工作。企业通过合并、跨省变更事项取得有效期1年资质证书的，不适用上述规定。企业应在1年资质证书有效期届满前，按相关规定申请重新核定。
17、在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
（1）通过全国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。



[bookmark: _Toc247527553][bookmark: _Toc152042305][bookmark: _Toc247513952][bookmark: _Toc152045529][bookmark: _Toc144974497]
[bookmark: _Toc38804748][bookmark: _Toc11975]1. 总则
[bookmark: _Toc13649][bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc247527554][bookmark: _Toc152045530][bookmark: _Toc38804749][bookmark: _Toc247513953][bookmark: _Toc144974498]1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc38804750][bookmark: _Toc15585][bookmark: _Toc152045531][bookmark: _Toc152042307][bookmark: _Toc144974499][bookmark: _Toc247513954][bookmark: _Toc247527555]1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc144974500][bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc247513955][bookmark: _Toc247527556][bookmark: _Toc13271][bookmark: _Toc38804751]1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc38804752][bookmark: _Toc144974502][bookmark: _Toc247513957][bookmark: _Toc152045534][bookmark: _Toc152042310][bookmark: _Toc247527558][bookmark: _Toc18548]1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）项目总负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
（6）设计负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
（7）施工负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；
（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；
（10）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人；
（5）为本招标项目提供招标代理服务的；
（6）被责令停业的；
（7）被暂停或取消投标资格的；
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。
1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
[bookmark: _Toc247513958][bookmark: _Toc152042311][bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc247527559][bookmark: _Toc30416][bookmark: _Toc38804753]1.5 费用承担
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc38804754][bookmark: _Toc247527560][bookmark: _Toc152045536][bookmark: _Toc152042312][bookmark: _Toc144974504][bookmark: _Toc23823][bookmark: _Toc247513959]1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc144974505][bookmark: _Toc29837][bookmark: _Toc152042313][bookmark: _Toc247527561][bookmark: _Toc38804755][bookmark: _Toc247513960][bookmark: _Toc152045537]1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc247527562][bookmark: _Toc144974506][bookmark: _Toc152042314][bookmark: _Toc13522][bookmark: _Toc38804756][bookmark: _Toc247513961][bookmark: _Toc152045538]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc28531][bookmark: _Toc144974507][bookmark: _Toc247527563][bookmark: _Toc38804757][bookmark: _Toc152045539][bookmark: _Toc247513962][bookmark: _Toc152042315]1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
[bookmark: _Toc144974508][bookmark: _Toc247513963][bookmark: _Toc247527564][bookmark: _Toc24113][bookmark: _Toc152045540][bookmark: _Toc152042316][bookmark: _Toc38804758]1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc144974509][bookmark: _Toc38804759][bookmark: _Toc17219][bookmark: _Toc152042317][bookmark: _Toc247527565][bookmark: _Toc247513964][bookmark: _Toc152045541]1.11 分包
1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。
1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
[bookmark: _Toc38804760][bookmark: _Toc6299][bookmark: _Toc247513965][bookmark: _Toc247527566]1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
[bookmark: _Toc152045542][bookmark: _Toc247527567][bookmark: _Toc144974510][bookmark: _Toc410][bookmark: _Toc247513966][bookmark: _Toc38804761][bookmark: _Toc152042318]2. 招标文件
[bookmark: _Toc247527568][bookmark: _Toc152045543][bookmark: _Toc247513967][bookmark: _Toc26490][bookmark: _Toc152042319][bookmark: _Toc144974511][bookmark: _Toc38804762]2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc247527569][bookmark: _Toc32626][bookmark: _Toc247513968][bookmark: _Toc152045544][bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc38804763]2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标须知前附表规定的时间前通过法定公告媒介或电子交易平台提供的通道提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2招标文件的澄清将在投标截止时间15日前在发布招标公告的媒介及电子交易平台上发布，但不指名澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
[bookmark: _Toc247513969][bookmark: _Toc152045545][bookmark: _Toc144974513][bookmark: _Toc38804764][bookmark: _Toc152042321][bookmark: _Toc5681][bookmark: _Toc247527570]2.3 招标文件的修改
2.3.1在投标截止时间15日前，招标人在发布招标公告的媒介及电子交易平台上发布修改通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日，并且修改的内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
[bookmark: _Toc17326][bookmark: _Toc38804765][bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc247527571][bookmark: _Toc152042322][bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc247513970]3. 投标文件
[bookmark: _Toc152042323][bookmark: _Toc247527572][bookmark: _Toc152045547][bookmark: _Toc38804766][bookmark: _Toc31997][bookmark: _Toc144974515][bookmark: _Toc247513971]3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3）联合体协议书；
（4）投标保证金；
（5）价格清单；
（6）资格审查资料；
（7）其他资料；
（8）承包人建议书；
（9）承包人实施方案。
投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。
 3.1.2承包人建议书文件应包括下列内容；
（1）承包人建议书（见第七章要求）
 3.1.3承包人实施方案文件应包括下列内容；
（1）承包人实施方案（见第七章要求）
[bookmark: _Toc247513972][bookmark: _Toc247527573][bookmark: _Toc38804767][bookmark: _Toc144974516][bookmark: _Toc1777][bookmark: _Toc152045548][bookmark: _Toc152042324]3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc38804768][bookmark: _Toc152045549][bookmark: _Toc247513973][bookmark: _Toc247527574][bookmark: _Toc5602][bookmark: _Toc152042325][bookmark: _Toc144974517]3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
[bookmark: _Toc38804769][bookmark: _Toc152045550][bookmark: _Toc247527575][bookmark: _Toc152042326][bookmark: _Toc247513974][bookmark: _Toc14166][bookmark: _Toc144974518]3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约保证金。
[bookmark: _Toc144974520][bookmark: _Toc247527577][bookmark: _Toc247513976][bookmark: _Toc152042328][bookmark: _Toc10770][bookmark: _Toc38804770][bookmark: _Toc152045552]3.5 资格审查资料
[bookmark: _Toc152042329][bookmark: _Toc247527578][bookmark: _Toc152045553][bookmark: _Toc247513977][bookmark: _Toc144974521]除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、信誉等要求。
3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的扫描件（按照“多证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）、投标人资质证书副本和安全生产许可证等材料的扫描件。
3.5.2“近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件。
3.5.3“拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的项目经理和其他主要人员的相关信息并附相关证件。
3.5.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.3 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
[bookmark: _Toc38804771][bookmark: _Toc18117]3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
[bookmark: _Toc247513978][bookmark: _Toc25450][bookmark: _Toc144974522][bookmark: _Toc152045554][bookmark: _Toc247527579][bookmark: _Toc152042330][bookmark: _Toc38804772]3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3 除另有说明外，投标格式说明中的“盖公章”系指加盖独立投标人或联合体牵头人的单位电子公章；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或签章后扫描件或盖该人员电子印章；评标委员会在评审过程中给予认可。联合体所有成员均应提供的文件则需联合体成员盖该单位公章后扫描件或盖该单位电子公章。
3.7.4  中标人应在收到中标通知书后3个工作日内向招标人提供加盖有单位公章的投标文件纸质版6份，当纸质版与电子交易平台上的电子投标文件不一致时，以平台中的电子投标文件为准。
3.7.5投标人在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。
3.7.6投标技术文件（承包人建议书、承包人实施方案）采用暗标进行评审。
[bookmark: _Toc247513979][bookmark: _Toc152045555][bookmark: _Toc144974523][bookmark: _Toc247527580][bookmark: _Toc38804773][bookmark: _Toc238][bookmark: _Toc152042331][bookmark: _Toc340128082][bookmark: _Toc247513980][bookmark: _Toc247527581][bookmark: _Toc11003][bookmark: _Toc144974524][bookmark: _Toc152042332][bookmark: _Toc152045556]4. 投标
[bookmark: _Toc38804774]4.1 投标文件的加密
[bookmark: _Toc221950180]投标人应根据招标文件及交易平台的要求对投标文件进行电子签章并加密。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。
[bookmark: _Toc38804775]4.2投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标截止时间前通过已激活的企业CA登录漳州市工程项目交易中心http://www.zzgcjyzx.com/Front在线递交电子投标文件。具体的电子投标文件递交操作流程及步骤详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（联系电话：0596-2032597）。
4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc38804776]4.3投标文件的补充、修改或者撤回
投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台应当拒收。在投标截止时间前，投标人可以补充、修改或撤回已递交的投标文件，但应重新对投标文件进行电子签章并加密，在线递交。
[bookmark: _Toc13109][bookmark: _Toc144974527][bookmark: _Toc152045559][bookmark: _Toc38804777][bookmark: _Toc247527584][bookmark: _Toc152042335][bookmark: _Toc247513983]5. 开标
[bookmark: _Toc22983][bookmark: _Toc152042336][bookmark: _Toc247527585][bookmark: _Toc152045560][bookmark: _Toc247513984][bookmark: _Toc144974528][bookmark: _Toc38804778]5.1开标时间和地点
5.1.1开标时间：同投标截止时间。
5.1.2开标地点：漳州市工程项目交易中心电子交易平台线上开标。防止人员聚集，防控期间本项目采取不见面的方式开标，投标人不能到现场。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。不要求投标人到漳州市公共资源交易中心现场提交纸质保单原件，由投标人在制作电子投标文件时将纸质保单原件加盖印章后一并在线上传。（投标单位操作说明详见漳州市工程项目交易中心相关通知）
[bookmark: _Toc152042337][bookmark: _Toc144974529][bookmark: _Toc247513985][bookmark: _Toc247527586][bookmark: _Toc38804779][bookmark: _Toc6195][bookmark: _Toc152045561]5.2开标程序
[bookmark: _Toc152042338][bookmark: _Toc144974530][bookmark: _Toc247527587][bookmark: _Toc152045562][bookmark: _Toc837][bookmark: _Toc247513986]电子交易平台按以下程序进行开标：
（1）加密检查：开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；
（2）电子投标文件解密：投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间起30分钟内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效；
（3）开标：解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；
（4）开标结束：开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。
[bookmark: _Toc38804780]6. 评标
[bookmark: _Toc144974531][bookmark: _Toc247513987][bookmark: _Toc38804781][bookmark: _Toc25207][bookmark: _Toc152042339][bookmark: _Toc247527588][bookmark: _Toc152045563]6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
[bookmark: _Toc38804782][bookmark: _Toc152042340][bookmark: _Toc144974532][bookmark: _Toc247513988][bookmark: _Toc247527589][bookmark: _Toc32446][bookmark: _Toc152045564]6.2 评标原则	
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc30406][bookmark: _Toc144974533][bookmark: _Toc247527590][bookmark: _Toc38804783][bookmark: _Toc152042341][bookmark: _Toc152045565][bookmark: _Toc247513989]6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
[bookmark: _Toc152045566][bookmark: _Toc247527591][bookmark: _Toc144974534][bookmark: _Toc247513990][bookmark: _Toc30921][bookmark: _Toc38804784][bookmark: _Toc152042342]7. 合同授予
[bookmark: _Toc247527592][bookmark: _Toc152042343][bookmark: _Toc608][bookmark: _Toc247513991][bookmark: _Toc152045567][bookmark: _Toc144974535][bookmark: _Toc38804785]7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc38804786][bookmark: _Toc3307]7.2 中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
[bookmark: _Toc152042344][bookmark: _Toc152045568][bookmark: _Toc38804787][bookmark: _Toc144974536][bookmark: _Toc247513992][bookmark: _Toc247527593][bookmark: _Toc13511]7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。
[bookmark: _Toc144974537][bookmark: _Toc247513993][bookmark: _Toc38804788][bookmark: _Toc28266][bookmark: _Toc152042345][bookmark: _Toc247527594][bookmark: _Toc152045569]7.4 履约保证金
7.4.1 在签订《设计施工总承包合同》前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc152042346][bookmark: _Toc247527595][bookmark: _Toc247513994][bookmark: _Toc22224][bookmark: _Toc38804789][bookmark: _Toc144974538][bookmark: _Toc152045570]7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面《设计施工总承包合同》。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
[bookmark: _Toc247527596][bookmark: _Toc247513995][bookmark: _Toc152045571][bookmark: _Toc144974539][bookmark: _Toc152042347][bookmark: _Toc38804790][bookmark: _Toc8927][bookmark: _Toc247527599][bookmark: _Toc152042350][bookmark: _Toc144974542][bookmark: _Toc152045574][bookmark: _Toc247513998]8.纪律和监督
[bookmark: _Toc152042351][bookmark: _Toc8031][bookmark: _Toc152045575][bookmark: _Toc247527600][bookmark: _Toc38804791][bookmark: _Toc144974543][bookmark: _Toc247513999]8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc247514000][bookmark: _Toc38804792][bookmark: _Toc247527601][bookmark: _Toc152042352][bookmark: _Toc30346][bookmark: _Toc152045576][bookmark: _Toc144974544]8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc247527602][bookmark: _Toc32500][bookmark: _Toc38804793][bookmark: _Toc152045577][bookmark: _Toc144974545][bookmark: _Toc247514001][bookmark: _Toc152042353]8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc247527603][bookmark: _Toc152045578][bookmark: _Toc152042354][bookmark: _Toc8228][bookmark: _Toc247514002][bookmark: _Toc38804794][bookmark: _Toc144974546]8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _Toc152042355]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc247514003][bookmark: _Toc38804795][bookmark: _Toc152042356][bookmark: _Toc152045579][bookmark: _Toc8379][bookmark: _Toc247527604]8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
[bookmark: _Toc247514004][bookmark: _Toc38804796][bookmark: _Toc30773][bookmark: _Toc247527605][bookmark: _Toc144974547][bookmark: _Toc152042357][bookmark: _Toc152045580]9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc5369][bookmark: _Toc38804797]10. 电子招标投标
采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

[bookmark: _Toc29690][bookmark: _Toc152045599][bookmark: _Toc152042376][bookmark: _Toc247514023][bookmark: _Toc247527624][bookmark: _Toc144974566][bookmark: _Toc247527634][bookmark: _Toc144974577][bookmark: _Toc152045609][bookmark: _Toc247514033][bookmark: _Toc38804807][bookmark: _Toc152042387]第三章评标办法（综合评估法）
[bookmark: _Toc38804799][bookmark: _Toc32484]评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目总负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
2.1.3
	
响应性
评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	承包人建议
	符合第五章“发包人要求”的规定




	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	承包人建议书：  5  分
资信业绩部分：  30 分
承包人实施方案：  5 分
投标报价：  60 分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	/

	2.2.3
	投标报价的偏差率
计算公式
	/





	条款号
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	2.2.4（1）
	承包人建议书评分标准
	总体设计思路（1分）
	投标人对招标项目理解程度高，总体设计思路合理，有提供的得1分，未提供的不得分。

	
	
	项目特点、难点分析（1分）
	投标人对本项目设计的特点、难点的认识程度高，分析合理，措施有效，方法先进，有提供的得1分，未提供的不得分。

	
	
	合理化建议（1分）
	投标人对本项目设计的相关工作提出的建议合理、可行，有提供的得1分，未提供不得分。

	
	
	技术说明和设计方案（1分）
	投标人对设计理念及目标的阐述全面、可行、先进，有提供的得1分，未提供的不得分。

	
	
	工作依据、目标（1分）
	投标人对招标项目工作依据充分，目标明确，有提供的得1分，未提供的不得分。

	2.2.4（2）
	资信业绩评分标准
	类似项目业绩（6分）
	独立投标人或联合体成员其中一方自2018年1月1日以来（以合同协议书签署日期为准），承接的单项合同金额不低于7600万元的建筑工程（或水利工程或市政工程）的设计施工总承包（或设计采购施工总承包）类似业绩，每具备一项得1.5分，本项满分6分。
注：（1）以联合体方式承担的业绩，只计以联合体牵头人身份承接的业绩，以联合体其他成员身份承接的业绩不予认定。
（2）须提供中标通知书及合同协议书扫描件。
（3）业绩规模特征指标以合同协议书或有权部门的相关批复或发包方证明为准。
（4）招标人有权对投标人的业绩进行核查，如发现业绩造假，将没收投标人的保证金并报行政主管部门列入黑名单。

	
	
	项目管理机构（10分）
	1、 项目总负责人满足资格要求和条件的得基础分1分，具备教授级高级工程师职称（或正高级工程师或享受教授、研究员待遇高级工程师）的，加1分；本项满分2分。
2、 设计项目负责人具备高级工程师及以上职称和一级注册建筑师执业资格的，得2分；具备教授级高级工程师职称（或正高级工程师或享受教授、研究员待遇高级工程师）和一级注册建筑师执业资格的，得3分；本项满分3分。
3、施工负责人满足资格要求和条件且同时具备高级工程师及以上职称的得1分；本项满分1分。
4、拟派设计各专业负责人（建筑、结构、给排水、电气、暖通、风景园林、水工、造价等）具备相应专业高级工程师职称，每具备一项得0.5分，本项满分4分。
注：须提供证书扫描件并加盖投标人公章，且人员需为投标人本单位在职人员，以所提供的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明为准，社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

	
	
	资信能力（14分）
	1、 独立投标人（或联合体中承担设计任务的一方）具备建设行政主管部门核发有效的工程设计建筑行业甲级或工程设计水利行业甲级或工程设计市政行业甲级的，得0.5分；具备建设行政主管部门核发有效的工程设计建筑行业甲级、工程设计水利行业甲级和工程设计市政行业甲级，得1分；具备工程设计综合资质甲级的，得2分；本项满分2分。
注：投标人应提交相关资质证书的盖章扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分。
2、 独立投标人或联合体牵头方自2018年1月1日以来，获得过中国勘察设计协会颁发的“优秀勘察设计企业”称号的，得1分；本项满分1分。
注：（1）投标人须提供有效的证明材料扫描件并加盖投标单位公章。（2）有效的证明材料上应能体现投标人名称。（3）获得称号的时间以有效的证明材料的时间为准。
3、 独立投标人或联合体牵头方同时具有有效的质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系、信息技术服务管理体系认证证书的，得2分，缺任一项不得分；本项满分2分。
注：须提供有效的认证证书复印件以及该证书在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn)上状态为“有效”的查询结果网页截图打印件并加盖投标单位公章，否则不得分。
4、 独立投标人或联合体牵头方自2018年1月1日以来（以获奖证书落款日期为准），设计的工程项目获得国家优质工程奖的每具备一项得0.5分，获得国家优质工程金质奖（或金奖）的，每具备一项得1分。最多提供3个奖项参与计分；本项满分3分。
注：（1）投标人应提交获奖证书或官网截图的扫描件并加盖投标单位公章。（2）获奖文件上应能体现投标人名称。（3）时间以获奖证书的时间为准。
5、 独立投标人或联合体牵头方在“全国投资项目在线审批监管平台”登记备案，备案专业具有“建筑”、“水利水电”、“风景园林”、“市政公用工程”其中两项的得1.5分，同时具有“建筑”、“水利水电”、“风景园林”、“市政公用工程”的得3分；本项满分3分。
注：须提供“全国投资项目在线审批监管平台”登记备案截图并加盖投标单位公章，否则不得分。
6、 独立投标人或联合体牵头方在福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统季度信用得分在80分（不含）以上的得3分，70分（不含）至80分（含）的得2分，60分（不含）至70分（含）的得1分，60分（含）以下的不得分；本项满分3分。
注：①投标人的企业季度信用得分以福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统发布的企业季度信用得分(勘察设计单位类)(网址:http://220.160.52.164:98/kcsgt)；②在每季度首月10日后开标的工程招标项目，纳入招投标评分的企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分，而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分，或按照可查询到的最新数据为准。须提供福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统查询结果截图并加盖投标单位公章，否则不得分。

	2.2.4（3）
	承包人实施方案评分标准
	总体概述（1分）
	投标人提供本项目实施的整体目标、各年度目标，社会效益、生态效益、经济效益，以及质量、进度和安全目标；明确项目管理的总体安排，包括组织机构及相应的规章制度等得1分，未提供的不得分。

	
	
	设计管理方案（1分）
	投标人根据本项目特点编制设计管理方案，提供方案的得1分，未提供的不得分。

	
	
	采购管理方案（1分）
	投标人根据本项目特点编制采购管理方案，提供方案的得1分，未提供的不得分。

	
	
	施工的重点难点
（1分）
	投标人指出本招标项目主体施工的难点，提供方案的得1分，未提供的不得分。

	
	
	施工组织方案（1分）
	投标人提供组织方案（包括但不限于总体施工组织布置、主要工程项目施工方案、采购管理方案、临时交通组织方案、安全生产与环境保护）的得1分，未提供的不得分。

	2.2.4（4）
	投标报价评分标准
	投标报价（60分）
	本招标项目K值的取值区间为6.00%-8.00%（含6.00%，不含8.00%），按百分数表示的K值小数点后保留2位，报价得分按下列公式计算：
F=60-[|（1-Kn）-（1-K基准）|÷（1-K基准）]×100×Q
注：（1）F：为报价得分（四舍五入取小数点后两位），若投标人未在上述K值约定范围内报价，属无效报价，得分为0分；
（2）K基准：为各有效投标人的报价K的平均值（四舍五入取小数点后两位），即K基准= (K1+ K2+K3+……+ Kn)/n；
（3）Kn：为各有效投标人的报价K值；
（4）Q：折分系数，当Kn＞K基准时，Q=0.5；当Kn≤K基准时，Q=1。










1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。当出现二个或二个以上投标人的最终得分相同时（同为最高得分），以商务部分得分高的优先；商务部分得分也相等的，以技术部分得分高的优先；技术部分得分也相等的，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，则由评标委员会随机抽取产生中标候选人。随机抽取时，投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会的或在开标会中途离场的视为默认开标过程和开标结果，开标结束后提出的异议无效。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成：见评标办法前附表；
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准：见评标办法前附表；
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.4项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）
3.1.2评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）
3.1.3 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
（3）以投标人的建安费或设计费下浮系数为准，依据本项目建安费或设计费公式计算的建安费或设计费与投标函中填报的建安费或设计费不一致的，以投标人的建安费或设计费下浮系数为准，修正该投标人建安费或设计费投标报价金额。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
3.2.2商务部分得分应当取所有评标委员会成员评分的平均值为最终得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）。技术部分（承包人建议书、承包人实施方案）采用暗标进行评审。由各评委逐一评审打分，技术部分得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）、其他部分得分应当取所有评标委员会成员评分的平均值为最终得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）。
3.2.3评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.4投标人得分=商务部分得分+技术部分得分+其他部分得分。
3.2.5评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。


[bookmark: _Toc184635097][bookmark: _Toc247527635][bookmark: _Toc247514034][bookmark: _Toc144974578][bookmark: _Toc152045610][bookmark: _Toc152042388]第四章设计施工总承包合同条款及格式


[bookmark: _Toc38804808]
第一节合同协议书
[bookmark: _Toc38804809][bookmark: _Toc28698]发包人（全称）：_________________________________________________
承包人（全称）：_________________________________________________
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就________________项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
1、 [bookmark: _Toc256000043][bookmark: _Toc29049605]工程概况
1. 工程名称：___________________________________________________。
2. 工程地点：___________________________________________________。
3. 工程审批、核准或备案文号：___________________________________。
4. 资金来源：___________________________________________________。
5. 工程内容及规模：_____________________________________________。
6. 工程承包范围：_______________________________________________。
7. 工程建设要求：_______________________________________________。
2、 [bookmark: _Toc256000044][bookmark: _Toc29049606]合同工期
计划开始工作日期：_________年_____月_____日。
计划竣工日期：_________年_____月_____日。
工期总日历天数：360日历天（施工图设计45天内完成，具体开工日期以开工令为准）。工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
3、 [bookmark: _Toc256000045][bookmark: _Toc29049607]质量标准
（1）设计质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准，施工图能顺利通过行业主管或相关必要的审查（如有时）。
（2）施工质量标准：必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准，其中水利部分达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及其他相关规范合格标准。
（3）工程材料及设备质量标准：应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准。
4、 [bookmark: _Toc256000046][bookmark: _Toc29049608]签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价为：
含税价格人民币（大写)         （￥     元），不含税价格人民币（大写)         （￥     元），增值税人民币（大写)         （￥     元）。
2.合同价下浮率=                                          
3.签约合同价具体构成（以下均为暂定价）：
（1）设计费：
含税价格人民币（大写)         （￥     元），不含税价格人民币（大写)         （￥     元），增值税人民币（大写)         （￥     元）；
（2）建筑安装工程费：
含税价格人民币（大写)         （￥     元），不含税价格人民币（大写)         （￥     元），增值税人民币（大写)         （￥     元）；
（3）设备工器具购置费
含税价格人民币（大写)         （￥     元），不含税价格人民币（大写)         （￥     元），增值税人民币（大写)         （￥     元）。
4. 合同价格形式及结算在专用合同条款中约定。
5、 [bookmark: _Toc256000047][bookmark: _Toc29049609]工程总承包项目负责人
工程总承包项目负责人：____________，所在单位：____________；
设计项目负责人：______________________，所在单位：____________；
采购负责人：______________________，所在单位：____________；
施工项目负责人：______________________，所在单位：____________。
6、 [bookmark: _Toc256000048][bookmark: _Toc29049610]合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料；
（7）标准规范及有关技术文件；
（8）承包人建议书；
（9）价格清单（若有）；
（10）双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件以最新签署的为准。
7、 [bookmark: _Toc29049611][bookmark: _Toc256000049]承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批、核准或备案手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
8、 [bookmark: _Toc29049612][bookmark: _Toc256000050]签订时间
本合同于_________年_____月_____日签订。
9、 [bookmark: _Toc256000051][bookmark: _Toc29049613]签订地点
本合同在_________________________签订。
10、 [bookmark: _Toc29049614][bookmark: _Toc256000052]合同生效
本合同自_________________________生效。
11、 [bookmark: _Toc256000053][bookmark: _Toc29049615]合同份数
本合同一式___份，均具有同等法律效力，发包人执___份，承包人执___份。
	发包人：（公章）


	承包人：（公章）



	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）


	统一社会信用代码：___________
地址：_______________________
邮政编码：___________________
法定代表人：_________________
委托代理人：_________________
电话：_______________________
传真：_______________________
电子信箱：___________________
开户银行：___________________
账号：_______________________
	统一社会信用代码：_____________
地址：_________________________
邮政编码：_____________________
法定代表人：___________________
委托代理人：___________________
电话：_________________________
传真：_________________________
电子信箱：_____________________
开户银行：_____________________
账号：_________________________





联合体成员单位1（如有时）：（盖单位章）联合体成员单位2（如有时）：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）                          法定代表人：（签字或盖章）
年月日　                                                年月日
联合体成员单位3（如有时）：（盖单位章）联合体成员单位4（如有时）：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）                          法定代表人：（签字或盖章）
年月日　                                                年月日





第二节通用合同条款
按照中华人民共和国标准设计施工总承包合同文件(2012年版)中的“通用合同条款”执行。

[bookmark: _Toc38804810][bookmark: _Toc28667][bookmark: _Toc184635098][bookmark: _Toc247527636][bookmark: _Toc247514035]1. 一般约定
[bookmark: _Toc247514036][bookmark: _Toc247527637][bookmark: _Toc14429]1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。
 1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目总负责人：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。
1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.7 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。
1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。
1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。
1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
[bookmark: _Toc18650][bookmark: _Toc247514037][bookmark: _Toc247527638]1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc247514038][bookmark: _Toc21869][bookmark: _Toc247527639]1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
[bookmark: _Toc17605][bookmark: _Toc247514039][bookmark: _Toc247527640]1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）承包人建议书；
（8）价格清单；
（9）其他合同文件。
[bookmark: _Toc247527641][bookmark: _Toc247514040][bookmark: _Toc2549]1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
[bookmark: _Toc247514041][bookmark: _Toc247527642][bookmark: _Toc18790]1.6 文件的提供和照管
1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。
1.6.4 文件的照管
[bookmark: _Toc247527643][bookmark: _Toc247514042]承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
[bookmark: _Toc17409]1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
[bookmark: _Toc247527644][bookmark: _Toc14231][bookmark: _Toc247514043]1.8 转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。
[bookmark: _Toc247527645][bookmark: _Toc247514044][bookmark: _Toc18451]1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc247527646][bookmark: _Toc247514045][bookmark: _Toc21658]1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc247514046][bookmark: _Toc247527647][bookmark: _Toc13825]1.11 知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。
1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
[bookmark: _Toc247527648][bookmark: _Toc247514047]1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
[bookmark: _Toc31237]1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
[bookmark: _Toc247527649][bookmark: _Toc247514048][bookmark: _Toc265955390][bookmark: _Toc15811]1.13 发包人要求中的错误（A）
1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。
1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc10713]1.13 发包人要求中的错误（B）
1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。
1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；
（2）对工程或其任何部分的功能要求；
（3）对工程的工艺安排或要求；
（4）试验和检验标准；
（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
[bookmark: _Toc19345]1.14 发包人要求违法
发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。
[bookmark: _Toc38804811][bookmark: _Toc184635099][bookmark: _Toc20653][bookmark: _Toc247514049][bookmark: _Toc247527650]2．发包人义务
[bookmark: _Toc247514050][bookmark: _Toc247527651][bookmark: _Toc28158]2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
[bookmark: _Toc247514051][bookmark: _Toc247527652][bookmark: _Toc3536]2.2 发出承包人开始工作通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。
[bookmark: _Toc247514052][bookmark: _Toc247527653][bookmark: _Toc3578]2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。
[bookmark: _Toc247527654][bookmark: _Toc247514053][bookmark: _Toc22986]2.4 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。
法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。
[bookmark: _Toc247514054][bookmark: _Toc247527655][bookmark: _Toc4067][bookmark: _Toc247527656][bookmark: _Toc247514055]2.5支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
[bookmark: _Toc247527657][bookmark: _Toc247514056][bookmark: _Toc26027]2.6 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
[bookmark: _Toc247514057][bookmark: _Toc28167][bookmark: _Toc247527658]2.7 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
[bookmark: _Toc8710][bookmark: _Toc247527659][bookmark: _Toc38804812][bookmark: _Toc247514058][bookmark: _Toc184635100]3. 监理人
[bookmark: _Toc247514059][bookmark: _Toc247527660][bookmark: _Toc8260]3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
[bookmark: _Toc247514060][bookmark: _Toc4745][bookmark: _Toc247527661]3.2 总监理工程师
发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
[bookmark: _Toc247527662][bookmark: _Toc247514061][bookmark: _Toc431]3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
[bookmark: _Toc247527663][bookmark: _Toc247514062][bookmark: _Toc31632]3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc247514063][bookmark: _Toc11364][bookmark: _Toc247527664]3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc184635101][bookmark: _Toc38804813][bookmark: _Toc8493][bookmark: _Toc247527665][bookmark: _Toc247514064]4. 承包人
[bookmark: _Toc247514065][bookmark: _Toc247527666][bookmark: _Toc17651]4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
[bookmark: _Toc247527667][bookmark: _Toc247514066][bookmark: _Toc19311]4.2 履约保证金
4.2.1 承包人应保证其履约保证金在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约保证金退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约保证金在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约保证金退还给承包人。
4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约保证金。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约保证金所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约保证金所需费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc247514067][bookmark: _Toc247527668][bookmark: _Toc14847]4.3 分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
[bookmark: _Toc8694][bookmark: _Toc247527669][bookmark: _Toc247514068]4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
[bookmark: _Toc247527670][bookmark: _Toc247514069][bookmark: _Toc25098]4.5 承包人项目总负责人
4.5.1承包人应按合同协议书的约定指派项目总负责人，并在约定的期限内到职。承包人在合同实施过程中不得更换项目总负责人。承包人若更换项目总负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目总负责人的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目总负责人2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目总负责人应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目总负责人签字。
4.5.4 承包人项目总负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。
[bookmark: _Toc16662][bookmark: _Toc247514070][bookmark: _Toc247527671]4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目总负责人的更换，应按照本章第4.5款规定执行。
4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目总负责人、施工负责人、项目技术负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。
4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。
承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。
4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目总负责人或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
[bookmark: _Toc247527672][bookmark: _Toc247514071][bookmark: _Toc28811]4.7 撤换承包人项目总负责人和其他人员
承包人应对其项目总负责人和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目总负责人和其他人员的，承包人应予以撤换。
[bookmark: _Toc247527673][bookmark: _Toc15633][bookmark: _Toc247514072]4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
[bookmark: _Toc247527674][bookmark: _Toc247514073][bookmark: _Toc17596]4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
[bookmark: _Toc247514074][bookmark: _Toc11320][bookmark: _Toc247527675]4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
[bookmark: _Toc247514075][bookmark: _Toc247527676][bookmark: _Toc26558]4.11 不可预见物质条件（A）
4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。
[bookmark: _Toc247705004][bookmark: _Toc265955416][bookmark: _Toc22253]4.11 不可预见的困难和费用（B）
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
[bookmark: _Toc247514076][bookmark: _Toc247527677][bookmark: _Toc32012]4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
[bookmark: _Toc25821]4.13 质量保证
4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。
4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。
4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
[bookmark: _Toc247527678][bookmark: _Toc16208][bookmark: _Toc247514077][bookmark: _Toc38804814]5. 设计
[bookmark: _Toc259552511][bookmark: _Toc259350427][bookmark: _Toc258440543][bookmark: _Toc257880849][bookmark: _Toc264373498][bookmark: _Toc22767][bookmark: _Toc487072795][bookmark: _Toc247514078][bookmark: _Toc468936969][bookmark: _Toc297347661][bookmark: _Toc247527679]5.1 承包人的设计义务
[bookmark: _Toc259350428][bookmark: _Toc259552512][bookmark: _Toc264373499][bookmark: _Toc258440544]5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。
5.1.2 法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。
[bookmark: _Toc257880851][bookmark: _Toc264373505][bookmark: _Toc258440550][bookmark: _Toc13593][bookmark: _Toc259350434][bookmark: _Toc259552518]5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。
[bookmark: _Toc247593033]因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
[bookmark: _Toc264373507][bookmark: _Toc31158][bookmark: _Toc258440555][bookmark: _Toc257880852][bookmark: _Toc259552523][bookmark: _Toc259350439]5.3 设计审查
5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。
除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。
发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。
5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。
政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
[bookmark: _Toc25602]5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
[bookmark: _Toc29288][bookmark: _Toc297347663][bookmark: _Toc487072797][bookmark: _Toc468936971][bookmark: _Toc247514080][bookmark: _Toc247527681]5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。
5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
[bookmark: _Toc15942]5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
[bookmark: _Toc6317][bookmark: _Toc247527686][bookmark: _Toc247514085]5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
[bookmark: _Toc247527687][bookmark: _Toc9695][bookmark: _Toc247514086][bookmark: _Toc184635102][bookmark: _Toc38804815]6. 材料和工程设备
[bookmark: _Toc247527688][bookmark: _Toc26052][bookmark: _Toc247514087]6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc247514088][bookmark: _Toc247527689][bookmark: _Toc31129]6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）
6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc26049]6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）
发包人不提供材料和工程设备。
[bookmark: _Toc247527690][bookmark: _Toc247514089][bookmark: _Toc962]6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
[bookmark: _Toc13828][bookmark: _Toc247514090][bookmark: _Toc247527691]6.4 实施方法
承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。
[bookmark: _Toc8033]6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
[bookmark: _Toc38804816][bookmark: _Toc247527692][bookmark: _Toc184635103][bookmark: _Toc247514091][bookmark: _Toc13329]7. 施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc20504][bookmark: _Toc247527693][bookmark: _Toc247514092]7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
[bookmark: _Toc247514093][bookmark: _Toc247527694][bookmark: _Toc18542]7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc10780]7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）
发包人不提供施工设备或临时设施。
[bookmark: _Toc247527695][bookmark: _Toc21814][bookmark: _Toc247514094]7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc247514095][bookmark: _Toc247527696][bookmark: _Toc4839]7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
[bookmark: _Toc247527697][bookmark: _Toc38804817][bookmark: _Toc20098][bookmark: _Toc184635104][bookmark: _Toc247514096]8. 交通运输
[bookmark: _Toc247514097][bookmark: _Toc247527698][bookmark: _Toc26775]8.1 道路通行权和场外设施（A）
发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
[bookmark: _Toc29398]8.1 道路通行权和场外设施（B）
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
[bookmark: _Toc247514098][bookmark: _Toc19728][bookmark: _Toc247527699]8.2 场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。
[bookmark: _Toc247527700][bookmark: _Toc3121][bookmark: _Toc247514099]8.3 场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
[bookmark: _Toc31575][bookmark: _Toc247527701][bookmark: _Toc247514100]8.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
[bookmark: _Toc9846][bookmark: _Toc247527702][bookmark: _Toc247514101]8.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
[bookmark: _Toc247514102][bookmark: _Toc209][bookmark: _Toc247527703]8.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
[bookmark: _Toc247527704][bookmark: _Toc20042][bookmark: _Toc184635105][bookmark: _Toc247514103][bookmark: _Toc38804818]9. 测量放线
[bookmark: _Toc16696][bookmark: _Toc247527705][bookmark: _Toc247514104]9.1 施工控制网
9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
[bookmark: _Toc247527706][bookmark: _Toc247514105][bookmark: _Toc17296]9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
[bookmark: _Toc247527707][bookmark: _Toc247514106][bookmark: _Toc9101]9.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
[bookmark: _Toc9525][bookmark: _Toc247514107][bookmark: _Toc247527708]9.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
[bookmark: _Toc38804819][bookmark: _Toc184635106][bookmark: _Toc247527709][bookmark: _Toc247514108][bookmark: _Toc30548]10. 安全、治安保卫和环境保护
[bookmark: _Toc247527710][bookmark: _Toc2022][bookmark: _Toc247514109]10.1 发包人的安全责任
10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
[bookmark: _Toc247514110][bookmark: _Toc23760][bookmark: _Toc247527711]10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。
10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。
10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
[bookmark: _Toc247527712][bookmark: _Toc247514111][bookmark: _Toc14307]10.3 治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
[bookmark: _Toc247514112][bookmark: _Toc247527713][bookmark: _Toc4134]10.4 环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
[bookmark: _Toc247514113][bookmark: _Toc247527714][bookmark: _Toc9749]10.5 事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
[bookmark: _Toc247527715][bookmark: _Toc184635108][bookmark: _Toc247514114][bookmark: _Toc38804820][bookmark: _Toc13966]11. 开始工作和竣工
[bookmark: _Toc247527716][bookmark: _Toc247514115][bookmark: _Toc17157]11.1 开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc1520][bookmark: _Toc247514116][bookmark: _Toc247527717]11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
[bookmark: _Toc247527718][bookmark: _Toc24173][bookmark: _Toc247514117]11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工；
（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
[bookmark: _Toc247527719][bookmark: _Toc8875][bookmark: _Toc247514118]11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
[bookmark: _Toc6268][bookmark: _Toc247527720][bookmark: _Toc247514119]11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
[bookmark: _Toc11353][bookmark: _Toc247514120][bookmark: _Toc247527721]11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
[bookmark: _Toc6656]11.7 行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
[bookmark: _Toc247527722][bookmark: _Toc247514121][bookmark: _Toc31168][bookmark: _Toc184635109][bookmark: _Toc38804821]12. 暂停工作
[bookmark: _Toc13073][bookmark: _Toc247527728][bookmark: _Toc184635110][bookmark: _Toc247514127]12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
[bookmark: _Toc17755]12.2 由承包人暂停工作
12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。
12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
[bookmark: _Toc15353]12.3 暂停工作后的照管
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
[bookmark: _Toc22301]12.4 暂停工作后的复工
12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
[bookmark: _Toc12903]12.5 暂停工作56天以上
12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。
[bookmark: _Toc23900][bookmark: _Toc38804822]13. 工程质量
[bookmark: _Toc7472][bookmark: _Toc247514128][bookmark: _Toc247527729]13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc247527731][bookmark: _Toc30218][bookmark: _Toc247514130]13.2 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
[bookmark: _Toc247527732][bookmark: _Toc21293][bookmark: _Toc247514131]13.3 监理人的质量检查
监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
[bookmark: _Toc247514132][bookmark: _Toc12955][bookmark: _Toc247527733]13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.4.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。
13.4.3 监理人重新检查
承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc247527734][bookmark: _Toc247514133][bookmark: _Toc26107]13.5 清除不合格工程
13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc38804823][bookmark: _Toc247514134][bookmark: _Toc29779][bookmark: _Toc247527735][bookmark: _Toc184635111]14. 试验和检验
[bookmark: _Toc14232][bookmark: _Toc247527736][bookmark: _Toc247514135]14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。
14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc11214][bookmark: _Toc247514136][bookmark: _Toc247527737]14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
[bookmark: _Toc247514137][bookmark: _Toc247527738][bookmark: _Toc14918]14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。
[bookmark: _Toc247514138][bookmark: _Toc247527739][bookmark: _Toc184635112][bookmark: _Toc7683][bookmark: _Toc38804824][bookmark: _Toc247527740][bookmark: _Toc247514139]15. 变更
[bookmark: _Toc5137]15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
[bookmark: _Toc247527741][bookmark: _Toc247514140][bookmark: _Toc8714]15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
[bookmark: _Toc247514141][bookmark: _Toc27622][bookmark: _Toc247527742]15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
[bookmark: _Toc247527743][bookmark: _Toc247514142][bookmark: _Toc9839]15.4 暂列金额
经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。
[bookmark: _Toc5163]15.5 计日工（A）
15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
[bookmark: _Toc482]15.5 计日工（B）
签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。
[bookmark: _Toc10026]15.6 暂估价（A）
15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
[bookmark: _Toc29302]15.6 暂估价（B）
签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。
[bookmark: _Toc3031][bookmark: _Toc184635113][bookmark: _Toc247514143][bookmark: _Toc38804825][bookmark: _Toc247527744]16. 价格调整
[bookmark: _Toc247527745][bookmark: _Toc247514144][bookmark: _Toc2003]16.1 物价波动引起的调整（Ａ）
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
Ft1         Ft2         Ft3                 Ftn
△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］
F01        F02       F03              F04
式中：△P---需调整的价格差额；
PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；
A ---定值权重（即不调部分的权重）；
B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。
16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整
由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。
16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）
合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。
[bookmark: _Toc265955482][bookmark: _Toc19891]16.1 物价波动引起的调整（B）
除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。
[bookmark: _Toc22536][bookmark: _Toc247527746][bookmark: _Toc247514145]16.2 法律变化引起的调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。
[bookmark: _Toc184635114][bookmark: _Toc341780287][bookmark: _Toc247527747][bookmark: _Toc247514146][bookmark: _Toc340128226][bookmark: _Toc38804826][bookmark: _Toc184635115][bookmark: _Toc3751][bookmark: _Toc247527754][bookmark: _Toc247514153]17. 合同价格与支付
[bookmark: _Toc340128227][bookmark: _Toc247527748][bookmark: _Toc247514147][bookmark: _Toc341780288]17.1 合同价格
除专用合同条款另有约定外，
（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
[bookmark: _Toc340128228][bookmark: _Toc247527749][bookmark: _Toc247514148][bookmark: _Toc341780289]17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
[bookmark: _Toc341780290][bookmark: _Toc247514149][bookmark: _Toc247527750][bookmark: _Toc340128229]17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。
17.3.2 支付分解表
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。
（1）设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。
（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。
（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。
（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。
承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。
17.3.3 进度付款申请单
承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；
（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
[bookmark: _Toc247527751][bookmark: _Toc6272][bookmark: _Toc247514150]17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
[bookmark: _Toc247527752][bookmark: _Toc4217][bookmark: _Toc247514151]17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
[bookmark: _Toc247514152][bookmark: _Toc247527753][bookmark: _Toc12896]17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
[bookmark: _Toc38804827]18. 竣工试验和竣工验收
[bookmark: _Toc21899][bookmark: _Toc247514154][bookmark: _Toc247527755]18.1 竣工试验
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;
（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；
（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。
18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
[bookmark: _Toc247527760][bookmark: _Toc247514159][bookmark: _Toc18593]18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
[bookmark: _Toc247527761][bookmark: _Toc247514160][bookmark: _Toc18250]18.3 竣工验收
监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
[bookmark: _Toc30211]18.4 国家验收
需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
[bookmark: _Toc247527762][bookmark: _Toc247514161][bookmark: _Toc4719]18.5 区段工程验收
18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc247514162][bookmark: _Toc247527763][bookmark: _Toc2384]18.6 施工期运行
18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。
[bookmark: _Toc247514163][bookmark: _Toc11884][bookmark: _Toc247527764]18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
[bookmark: _Toc247527765][bookmark: _Toc247514164][bookmark: _Toc5964]18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
[bookmark: _Toc13249]18.9 竣工后试验（A）
除专用合同条款另有约定外，发包人应：
（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；
（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。
发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。
因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
[bookmark: _Toc31254]18.9 竣工后试验（B）
除专用合同条款另有约定外：
（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；
（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；
（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
[bookmark: _Toc247514165][bookmark: _Toc184635116][bookmark: _Toc38804828][bookmark: _Toc12582][bookmark: _Toc247527766]19. 缺陷责任与保修责任
[bookmark: _Toc247527767][bookmark: _Toc5688][bookmark: _Toc247514166]19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
[bookmark: _Toc247527768][bookmark: _Toc247514167][bookmark: _Toc3820]19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。
[bookmark: _Toc247527769][bookmark: _Toc247514168][bookmark: _Toc6402]19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
[bookmark: _Toc247527770][bookmark: _Toc6749][bookmark: _Toc247514169]19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
[bookmark: _Toc247514170][bookmark: _Toc247527771][bookmark: _Toc743]19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
[bookmark: _Toc247527772][bookmark: _Toc247514171][bookmark: _Toc24870]19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
[bookmark: _Toc247514172][bookmark: _Toc247527773][bookmark: _Toc9666]19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
[bookmark: _Toc247527774][bookmark: _Toc38804829][bookmark: _Toc1299][bookmark: _Toc247514173][bookmark: _Toc184635117]20. 保险
[bookmark: _Toc247514174][bookmark: _Toc247527775]20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
[bookmark: _Toc15905][bookmark: _Toc247514175][bookmark: _Toc247527776]20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
[bookmark: _Toc12963][bookmark: _Toc247514176][bookmark: _Toc247527777]20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
[bookmark: _Toc247514177][bookmark: _Toc247527778]20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
[bookmark: _Toc247527779][bookmark: _Toc18443][bookmark: _Toc247514178]20.4 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
[bookmark: _Toc247527780][bookmark: _Toc31035][bookmark: _Toc247514179]20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
[bookmark: _Toc184635118][bookmark: _Toc247527781][bookmark: _Toc38804830][bookmark: _Toc29408][bookmark: _Toc247514180]21. 不可抗力
[bookmark: _Toc31240][bookmark: _Toc247514181][bookmark: _Toc247527782]21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
[bookmark: _Toc30012][bookmark: _Toc247527783][bookmark: _Toc247514182]21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
[bookmark: _Toc19147][bookmark: _Toc247514183][bookmark: _Toc247527784]21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
[bookmark: _Toc38804831][bookmark: _Toc18702][bookmark: _Toc247527785][bookmark: _Toc247514184][bookmark: _Toc184635119]22. 违约
[bookmark: _Toc5154][bookmark: _Toc247527786][bookmark: _Toc247514185]22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc22846][bookmark: _Toc247514186][bookmark: _Toc247527787]22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约保证金，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
[bookmark: _Toc28434][bookmark: _Toc247527788][bookmark: _Toc247514187]22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
[bookmark: _Toc247514188][bookmark: _Toc184635120][bookmark: _Toc38804832][bookmark: _Toc13711][bookmark: _Toc247527789]23. 索赔
[bookmark: _Toc247527790][bookmark: _Toc247514189][bookmark: _Toc25560]23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
[bookmark: _Toc247514190][bookmark: _Toc247527791]23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
[bookmark: _Toc18094][bookmark: _Toc247527792][bookmark: _Toc247514191]23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
[bookmark: _Toc15436][bookmark: _Toc247514192][bookmark: _Toc247527793]23.4 发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
[bookmark: _Toc2946][bookmark: _Toc247514193][bookmark: _Toc38804833][bookmark: _Toc184635121][bookmark: _Toc247527794]24. 争议的解决
[bookmark: _Toc247527795][bookmark: _Toc247514194][bookmark: _Toc11870]24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc247514195][bookmark: _Toc29246][bookmark: _Toc247527796]24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
[bookmark: _Toc247527797][bookmark: _Toc18292][bookmark: _Toc247514196]24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
[bookmark: _Toc184635122][bookmark: _Toc247514197][bookmark: _Toc247527798]
[bookmark: _Toc38804834][bookmark: _Toc12996]第三节专用合同条款
[bookmark: _Toc486791941][bookmark: _Toc1964][bookmark: _Toc38804835]1. 一般约定
[bookmark: _Toc462174854][bookmark: _Toc437353040][bookmark: _Toc462175397][bookmark: _Toc462176101][bookmark: _Toc462175744][bookmark: _Toc415435202][bookmark: _Toc459110881][bookmark: _Toc462176510][bookmark: _Toc340128277]1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.2 发包人：福建兴和投资发展集团有限公司
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。但联合体中标的，承包人为联合体各单位，包括与发包人签订合同协议的联合体牵头单位和联合体成员单位。
1.1.2.9 监理人：      (填入监理人名称)     
1.1.3 工程和设备
1.1.3.4 区段工程：                                 
1.1.3.10 永久占地：为实施本合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：为实施本合同工程需临时占用的土地。
1.1.4日期、检验和竣工
1.1.4.5缺陷责任期（工程质量保修期）：详见工程质量保修书。
1.1.4.9 完工/竣工验收：是指承包人完成了项目工程施工工作后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的合同总金额。
1.1.5.3 费用：无。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）价格清单；
（8）承包人建议；
（9）其他合同文件。
合同订立及履行期间，发包人和承包人签订的关于本项目的补充协议，以及双方共同确认的会议纪要、备忘录以及其他文件和资料，均视为构成合同文件的组成部分。
上述合同文件应当相互补充和解释，若有不明确或不一致之处，则以上述序号在先者为准。但是对属于同一类内容的文件，应以最新签署或者最新颁发的版本为准。
1.5 合同协议书  
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。发包人和承包人的法定代表人在合同协议书上签字或盖章并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
[bookmark: _Toc415435205][bookmark: _Toc437353043]1.6.1 承包人文件的提供
承包人应提供包括但不限于施工图设计、施工组织设计、进度计划、专项施工方案、安全文明施工方案、应急预案、应急方案等与本项目有关的一切经济技术资料，承包人需将以上资料电子文件（电子文件必须为可修改版）制作成光盘交给发包人。承包人提交的以上资料的版权归发包人所有并由发包人持有、管理（施工过程中必须由承包人使用情况，经发包人同意可由承包人使用）。
承包人提供的文件的期限为：应在发包人提出要求后7天内提交（不含施工图设计）；
承包人提供的文件的数量为：提交数量为不少于6套,其中施工图不少于12套；
承包人提供的文件的形式为：书面形式或其他发包人认可的形式；
1.6.2 发包人提供的文件
发包人提供的文件包括初步设计及概算相关批复等，发包人在合同签订后7天内提供给承包人。
[bookmark: _Toc462176513]1.13 发包人要求中的错误
1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。
[bookmark: _Toc462176105][bookmark: _Toc459110884][bookmark: _Toc462175748][bookmark: _Toc462175747][bookmark: _Toc437353046][bookmark: _Toc462174857][bookmark: _Toc462178483][bookmark: _Toc462174858][bookmark: _Toc459110885][bookmark: _Toc462176514][bookmark: _Toc415435208][bookmark: _Toc462176104][bookmark: _Toc437353045][bookmark: _Toc462175400][bookmark: _Toc462175401][bookmark: _Toc340128279][bookmark: _Toc314211786][bookmark: _Toc415435207][bookmark: _Toc32088][bookmark: _Toc38804836][bookmark: _Toc486791942]2．发包人义务
[bookmark: _Toc437353047][bookmark: _Toc415435209][bookmark: _Toc340128280][bookmark: _Toc459110886][bookmark: _Toc462174859][bookmark: _Toc462176515][bookmark: _Toc462175402][bookmark: _Toc462175749][bookmark: _Toc462176106]2.3 发包人向承包人提供施工场地。
2.3.1施工场地具备施工条件的要求：施工现场已具备进场施工条件，承包人必须按发包人要求的时间组织进场开工。
2.3.2施工现场用电电源点、临时用水表的接入及场地内接引工作和施工过程中、工程交付前所产生的电费、水费，均由承包人自行负责并承担费用，承包人应结合现场实际情况和工程需要自行考虑配备工程所需发电机组和届时场内施工用电的接引工作，相关费用由承包人自行承担，计量装置经相关部门检测合格后由管理部门或承包人安装。承包人每月按照水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。电讯由承包人自行与电讯部门联系，费用由承包人承担。
2.3.3施工场地与公共道路的通道开通要求：与施工现场周围的公共道路通道已畅通。
2.3.4地下管线资料的提供时间：工程开工前由发包人协调有关部门进行现场交底或提供有关书面资料通知承包人，并办理交接手续 ，但发包人不承担地下管线资料不全或因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。
[bookmark: _Toc459110888][bookmark: _Toc462176107][bookmark: _Toc415435210][bookmark: _Toc462174860][bookmark: _Toc340128281][bookmark: _Toc437353048][bookmark: _Toc462175750][bookmark: _Toc462178484][bookmark: _Toc462176516][bookmark: _Toc462175403][bookmark: _Toc21593][bookmark: _Toc38804837][bookmark: _Toc486791943]2.5 提供工程款支付担保
发包人提供工程款支付担保的约定：发包人不提供支付担保。
3.监理人
[bookmark: _Toc415435211][bookmark: _Toc462176108][bookmark: _Toc340128282][bookmark: _Toc459110889][bookmark: _Toc462174861][bookmark: _Toc462175404][bookmark: _Toc462176517][bookmark: _Toc437353049][bookmark: _Toc462175751]3.1 监理人的职责和权力
3.1.1须经发包人事先批准行使的权力：设计变更、现场签证（含隐蔽工程）、工期签证、工程量及造价调整、工期顺延的指令、停工令、复工令的签发；施工总进度计划的审定；总监理工程师签发任何付款凭证及主要管理人员更换、分包单位的确认、试验单位资质审核、主材进场审核、更换主要材料或设备以及审批承包人更换项目总负责人、技术负责人及其它施工班子主要成员等最终要以发包人书面审核、批准意见为准。
发包人委托的职权：详见组成本合同文件的《委托监理合同》内发包人委托的职权。
[bookmark: _Toc300835059][bookmark: _Toc341780343]3.3 监理人员
3.3.4总监理工程师不得将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力（权利）授权或委托给其他监理人员。
[bookmark: _Toc340128283][bookmark: _Toc341780344]3.5 商定或确定
3.5.1合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。 不能达成一致时，总监理工程师应认真研究后报发包人确定。
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4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，完成设计任务、编制施工组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.10  其他义务
（1）承包人的工作进度没有达到节点工期要求时，发包人有权提出要求增加人员，承包人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。
（2）承包人设计人员应根据项目开展需要对设计范围内的各类材料提出选样意见，并积极响应发包人要求参加选样、定样等工作，必要时应参与异地选样工作。承包人应积极配合，并承担相关人员差旅工作费用。
（3）承包人施工应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用和不适当地干扰群众的通行方便。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、仲裁费（诉讼费）、律师代理费、指控费及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。
（4）在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工装备和材料、设备应妥善存放和贮存，废料、垃圾和不再需要的临时设施应从现场清除，拆除并运走。
（5）承包人应提供计划、报表等。
（6）承包人应按相关规定完成备案，否则，由此相关责任由承包人承担。
（7）设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。设计人拒不支付赔偿金的，发包人不予支付当期设计费。
（（8）承包人须协助发包人取得工程建设全过程涉及的相关审批手续。
（9）承包人须负责设计、施工全过程相关的协调工作，并承担由此产生的相关费用。
（10）承包人负责施工现场的安全文明施工，并承担由此产生的相关费用。
（11）施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本工程所有施工建筑垃圾应全部清运出现场。施工过程中承包人应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）及《漳州市住建局漳州市生态环境局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。本工程的施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时设施费和不可预见费用，均包括在合同总价中，均不予调整。
（12）承包人对已完成的工程、周边构筑物及其他部门相邻地下管线应做好保护工作，若造成破坏、损坏的，承包人应负责修复且不免除赔偿责任。
(13)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人负责对施工场地的交通、环卫、噪音等管理，其费用已包含在合同价款里，均不予调整。
(14)已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收合格交付发包人前，由承包人负责保护，并承担全部费用。在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复。
(15)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：发包人向承包人提供下达施工许可证所需的全部文件，承包人予以协助办理。
(16)水准点与坐标控制点交验要求：发包人仅提供界址点及高程的相关数据；承包人应于开工后自行委托具备相应资质的测绘单位确定界址点、水准点、坐标控制点等，费用由承包人自行承担；由于承包人自身原因，超出设计范围施工而产生的后果和损失由承包人负责并承担费用，且使发包人免受任何损失，包括经济和名誉。
(17) 协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：承包人应当详细了解施工场地周边地下管线邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护，如果上述事件发生时，承包人应当承担全部责任和费用，并使发包人免受任何损失，包括经济和名誉。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。
(18)关于治安保卫的特别约定：在实施和完成本合同工程过程中，承包人应做好：①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施；承担合同工程安全施工责任和费用，并承担工程施工中所造成的事故责任和因此发生的所有费用；应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。
（19）承包人必须按投标时承诺的施工设备及管理人员为本工程配备施工设备及管理人员并按时进场；若承包人在建设主管部门颁发施工许可证后一个月内未组织人员及机械进场施工，发包人有权单方面无条件终止合同，且无需向承包人赔偿任何损失。承包人应向发包人赔偿因终止合同后对发包人造成的损失。开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。
（20）自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。
（21）承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。
（22）总平布置要求、搭设外架要求、主要机械设备配置要求、销售配合要求及其他要求：承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中，包干使用不调整。承包人的临时用地尽可能利用永久征地红线内的土地及荒山、荒地。严格控制临时用地占用耕地；在满足施工需要的前提下，严格控制使用时间；严格控制施工和生活对土地的污染。临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。临时占地的面积和使用期应满足工程需要。临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。
（23）因受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。
（24）承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。工程联系单、签证单需于 7 天内书面提出报监理工程师及发包人进行审核并与设计部门进行协调，若超出上述期限，发包人将不予确认工程联系单及签证单。
（25）承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用《含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用》 已计入本合同总价中，包干使用不调整。
（26）承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定安规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取切措施防止对施工现场及其周边地区的污染,应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。
（27）承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人已计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。
（28）包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施]承包人必须提前周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。
（29）承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围内或其他未经许可的地方。
（30）承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检现费用及管线复核测量由承包人承担
（31）承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间:负责为各专业管线施工提供方便，负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点:负责综合管线线位、井位高程抽线的复核:负责综合管线竣工图的实测与绘制。
（32）本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复，发包人提前使用后发生的理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按《工程质量保修办法》具体要求详《工程质量保修书》。
（33）承包人应按发包人要求完成预验收、竣工验收、移交共三次全面清洁,相应费用由承包人承担。
（34）施工过程中因相关部门至现场检查需要现场全面清洁的,承包人应按要求完成并承担相应费用。
（35）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求: 必须提供现场办公室不小于 30 平方米及相应办公桌椅，该费用由承包人承担。承包人进场后 7天内承包人应提交办完安全监督手续及办理施工许可证所需要的相关手续（若需要），延期提供的发包人可以2000元/天罚款，延期超过5天的，发包人有权终止合同并没收履约保证金。
4.2建设期履约保证金
⑴履约保证金范围：设计及施工。
⑵履约保证金金额：为中标价的10％。
⑶履约保证金形式：可以选择以下其中一种形式提交，所需费用由承包人（或联合体牵头人或联合体各方）承担。履约担保须经发包人同意后方可开具提交。
①采用现金电汇或银行转帐的形式提交，应由承包人（联合体中标的，其履约保证金由联合体各方或者联合体中牵头人）企业基本账户转出；
②采用银行保函形式提交，银行保函应由承包人（联合体中标的，其履约保证金由联合体各方或者联合体中牵头人）账户所在地银行出具；银行保函的内容应针对本招标项目，银行保函的形式应为见索即付形式，应以发包人为受益人且满足履约保证金的数额和有效期的要求；银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址；
③采用担保书形式提交，应是担保公司（相关规定详闽建筑〔2021〕16 号 ）出具的不可撤销、见索即付保函；
④采用保险公司出具的保证保险形式：投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。
⑶履约保证金提交时间：承包人（联合体中标的，其履约保证金由联合体各方或者联合体中牵头人）须在中标通知书发出之日起（以中标通知书落款的日期为准）20天内、在签订《设计施工总承包合同》前提交（采用现金电汇或银行转帐方式提交的，时间以到达发包人指定银行帐户的时间为准。如承包人未按规定提交履约保证金的，发包人可以视为其已放弃中标资格而不予签订《设计施工总承包合同》，且不予退还投标保证金。导致发包人重新招标的，承包人还应承担发包人由此产生的损失及责任。
⑷履约保证金退还：履约保证金如采用现金电汇或银行转帐形式提交的，待工程竣工验收合格后15个工作日内一次性无息退还；若采用保函时，于工程全部竣工验收合格后报请终止。
注: 履约担保以保函、保险保证的方式提交的，采用的保函、保证保险所需费用由承包人承担，必须保证保函担保、保险保证从工程开工至工程竣工验收合格后且延长30天内有效。因工期延误导致银行保函有效期延长的，承包人应自行考虑。履约担保以银行保函的方式提交的，保函到期后，工程仍未通过竣工验收合格的，承包人须再提交后续保函，担保期限须确保至工程竣工合格后30个工作日内保函有效。
因发包人的原因造成工程较长时间无法开工或暂停施工等特殊情况的，双方另行协商处置履约担保。
4.3分包
4.3.2 发包人同意承包人进行分包的工程部分或工作为：承包人可以将专项工程深化设计分包给具有满足相应资质条件要求的设计单位。中标人在分包前应征得招标人同意方可分包。
4.6 承包人人员的管理
4.6.4国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。监理人及发包人在检查过程中发现有不具备相应资格人员的按专用条款4.7进行撤换。
承包人认真履行承包人投标时的承诺，保证按照发包人及监理工程师批准的工程施工进度计划，投标时承诺拟派出的施工管理人员[项目总负责人、设计负责人、施工负责人、项目技术负责人、施工员、质检员、材料员和安全员] 到岗到位；若在施工中上述人员不到位履行职责，承包人应承担以下责任及缴纳相应违约金：
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：若项目负责人未到位列入失信企业名单。项目负责人在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各按签到一次；每个月到岗按签到不少于 22天。
项目总负责人、设计负责人、施工负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目总负责人、设计负责人、施工负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。若项目负责人未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目总负责人、设计负责人、施工负责人应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目负责人违反上述规定的，承包人每次应付违约金5000元人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目负责人缺岗连续两周且每周支付违约累计3人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。每次申请拨款前承包人必须从基本账户对公转账缴清违约金（如有），本合同所有违约金不直接从承包人的工程款中扣除。
承包人擅自更换项目总负责人、设计负责人、施工负责人的违约责任：承包人不能擅自更换项目负责人，擅自更换项目总负责人、设计负责人、施工负责人须向发包人交纳违约金，违约金为每人次¥10万元，所造成的全部责任和损失由承包人承担。若更换项目总负责人、设计负责人、施工负责人，须在缴纳违约金且经发包人同意后方能更换；若更换的项目总负责人、设计负责人、施工负责人能力、水平、资格资质低于被替换人，发包人有权要求承包人更换为能力、水平、资格资质不得低于被替换人的，每次申请拨款前承包人必须从基本账户对公转账缴清违约金（如有），本合同所有违约金不直接从承包人的工程款中扣除。
    承包人无正当理由拒绝更换项目总负责人、设计负责人、施工负责人的违约责任：违约金按每人次10万元人民币支付 。发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目总负责人、设计负责人、施工负责人，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后7天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的3天内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目总负责人、设计负责人、施工负责人继续履行有关项目负责人约定的职责。承包人应在发包人下达更换项目负责人指令后3日内进行更换，如新任项目总负责人、设计负责人、施工负责人未向发包人报到并上班，延迟一天支付违约金人民币5000元。承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后7天内。
承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人无正当理由拒绝撤换项目技术负责人，承包人按每次人民币10万元承担违约金且发包人有权单方解除合同，其已交付的履约保证金不予返还，责令承包人退场，且发包人全部责任和损失由承包人承担；承包人无正当理由拒绝撤换施工员、质量员、材料员、安全员等主要施工管理人员，承包人按每人每次人民币3万元承担违约金且发包人有权单方解除合同，其已交付的履约保证金不予返还，责令承包人退场，且发包人全部责任和损失由承包人承担。
承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：提前24小时报监理人及发包人批准后方可离开。
承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需要更换主要施工管理人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的资格、业绩和信誉不得低于被替换人方可更换，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金；承包人未经监理工程师和发包人批准擅自更换的，发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。
更换项目负责人或技术负责人每人次¥10万元；更换其它施工管理人员，每人次¥3万元。  
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：（1）施工现场实行签到和发包人查岗制度，主要施工管理人员每天上下午至少各按签到一次；每个月到岗按签到不少于 22天。
若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，签到记录达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗而缺席又没履行请假规定的，经发包人查实，如有脱岗行为，承包人应交纳违约金（项目负责人、技术负责人缺岗按人民币2000元/人·次承担违约金，其他人员缺岗按人民币1000元/人·次承担违约金）。承包人应承担由此产生的经济及法律责任。每次申请拨款前承包人必须从基本账户对公转账缴清违约金（如有），本合同所有违约金不直接从承包人的工程款中扣除。因施工项目部缺岗又没按规定履行请假手续致使每周支付违约金累计10人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
（2） 项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽；否则经核实，第一次发现时普通工人罚款100元、管理人员200元；第二次发现若为同一人员时该人员罚款200元（现场管理人员同罚100元）、管理人员400元；第三次开始按前次罚款金额翻倍，由监理开出相关通知书记录，该罚款发包人可直接从工程款或结算审核扣除。 
（3） 承包人应对全部现场作业和施工方法的适应性、稳妥性和安全性承担全部责任，承包人应对弃渣场的挡渣墙、边坡、水土保持以及相关的排水措施做好设计。同时在基础开挖时，如果地质出现较大变化（如严重软基情况），须及时通知业主及设计单位进行现场处理。
（4）当承包人在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时书面通知监理工程师。
4.7撤换承包人项目总负责人和其他人员
4.7.1在施工过程中，发包人、监理人发现承包人的设计、施工有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以撤换，承包人必须无条件接受，且应立即派出具有同等资历的人员替换，并按以下规定的标准在撤换前向发包人缴纳违约金：项目总负责人、设计负责人、施工负责人每人次10万元人民币；项目管理机构其他人员的每人次3万元人民币。承包人拒不缴纳上述违约金的，发包人不予支付当期工程款，且发包人有权解除合同，由此造成的损失由承包人承担。
4.11不可预见物质条件
4.11.1 不可预见物质条件，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。
4.12 进度计划
4.12.1 承包人应在合同签订后14天内提交进度计划，包括各阶段的预期时间。
4.12.2合同进度计划的修订
承包人应当严格按照经批准的合同进度计划实施本合同工程。不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人应在7天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人应在收到申请报告7天内获得发包人意见并批复，否则视为同意承包人申请。承包人修订的合同进度计划仍应符合本合同工期的要求，且发包人的同意不免除承包人按本合同工期完成工程的义务和逾期违约的责任。
5. 设计
5.1承包人的设计任务
5.1.1设计义务的一般要求
（1）合同约定的设计费为发包人为投标文件中提出的各项服务支付费用的总和，其中包括招标内容和范围规定的设计及其配套技术服务（含设计修改、完善、变更）的所有费用。
（2）若发包人或其上级主管部门认为有必要的话，则承包人应无条件按其要求增加技术设计，编制技术设计文件及相应造价控制文件，该编制费用已包括在合同约定的设计费总额中。
（3）承包人应当由投标时承诺派出的设计部人员承担中标项目的设计工作，其项目总负责、总设计师和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加发包人主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。
（4）承包人在设计各阶段应执行限额设计，承包人在设计阶段应考虑建安造价的控制。若预算审核、结算超出签约合同价，设计人应无条件合理优化方案设计，直到满足要求为止，由此所增加的费用和工期的延误由承包人承担，且满足预算审核、结算控制在签约合同价内。 
（5）承包人应在施工组织设计书中结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。
（6）承包人负责“承包人实施方案”中所列工程相关的技术方案、技术规范和要求、设计标准、设计计算以及关于该工程设计、执行的全部现场资料与文件的正确性，并对上述技术文件的正确性和合理性承担责任。
（7）承包人应负责工程设计的组织、协调、进度控制等所有相关设计工作，并负责对该工程的所有设计工作进行审查，对所有相关设计文件的正确性承担责任。并按合同中承包人文件的有关要求，提供全部的承包人设计文件最终版。
（8）设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助发包人解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。负责向发包人及施工单位进行设计交底、参加交/竣工验收等。
（9）承包人承诺其设计、承包人文件、实施和交/竣工的工程符合：《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文；满足现行的建筑工程建设标准、设计施工规范（规程）和规定的相应设计文件编制深度要求，经过变更做出更改或修正的构成合同的各项文件。
（10）承包人文件中出现错误、遗漏、含糊、不一致、不适当或者其他缺陷，即使发包人做出了同意或批准，承包人仍应进行整改，并承担相应费用。
（11）承包人对于发包人或发包人委托的咨询单位提出的图纸问题，设计人应在3个工作日内给予书面答复；若需补充或完善设计的，承包人应在5个工作日内提供书面材料或图纸。否则，每延误一天，应扣除本项目应收设计费的千分之二，承包人以转账形式向发包人支付全部违约金。
如发包人对设计成果有相关的修改意见或者变更要求，承包人应根据发包人的需求，及时提出客观合理的意见和建议，于10个日历天内完成修改，并提交修改稿。若因承包人不及时响应发包人修改意见或者变更要求而导致难以如期、优质、高效地完成设计任务，每延误一天，应缴纳该项目应收设计费的千分之二作为违约金。延期超过30天，发包人有权解除合同，没收履约保证金，应退还全部已收款项。
承包人无正当理由不完全履行合同规定的义务时,发包人可向承包人发出指明其未履行义务的通知。若发包人发出通知之日起14日内,承包人未按规定完成整改并书面答复的,发包人有权在发出通知之日起28日内向承包人发出解除全部或部分合同的通知,该通知到达承包人时合同即行终止。双方按有效的设计工作量结算设计费。若由此而造成发包人重大损失时,承包人应赔偿损失,并承担由此而产生的法律责任。
在设计服务过程中，承包人在收到发包人提供的工程联系单等相关资料后，应在72个小时内回复电子版（时间计取节点以双方指定联系人收件时间为准）。除发包人原因外，若由承包人原因造成延误，每延误一天承包人应向发包人支付1000元人民币违约金。
对于常规与设计有关的会议，若通知后承包人员未参加或未及时参与的，承包人按人民币5000元/人·次向发包人支付违约金；对于常驻施工现场设计代表未参加或未及时参与现场会议或周例会，承包人按人民币5000元/人·次向发包人支付违约金；对于方案评审（如有）、初步设计评审（如有）、设计图纸会审会议，设计项目负责人及各专业负责人无故未参加或未及时参与的，承包人按人民币1万元/人·次向发包人支付违约金；情节严重的，发包人有权要求承包人调整人员直至终止合同。
常驻施工现场设计代表(必须是本项目主要设计人员之一)协助发包人解决各种与设计有关的问题，参加本工程的质量事故分析、交工、竣工验收，提出质量事故相应的技术处理方案，配合质量监督部门校核工程是否按图施工；对施工单位、监理单位提出的技术问题、图纸问题进行处理反馈，做好技术交底工作和现场控制点的校准工作，及时做好设计优化。遇到重要问题，承包人应在接到发包人通知后 3小时内委派相关人员到指定地点处理解决施工中的技术问题，并当天即时办理洽商、纪要或临时设计变更文件，并在此后48小时之内补交正式文件。确有需要延长处理时间的疑难问题，应及时与发包人商定，经发包人同意后及时处理。否则设计人应承担相应损失，每延误一天，应缴纳项目应收设计费的2‰作为违约金。
设计负责人或设计图纸上的签署人需到场参加项目重要节点、分部分项验收、隐蔽工程验收、单位工程验收、初验、竣工验收等质量验收会议的，务必及时到场，若未参加或未及时参与现场会议的，按10000元/人.次支付违约金。超过3次未参与的，发包人有权扣留履约保证金。超过5次未参与的，发包人有权单方面终止合同。
5.1.2法律和标准的变化
承包人完成设计工作所应遵守的法律规定,以及国家、行业和地方的规范和标准,均应视为在基准日适用的版本。基准日后,前述版本发生重大变化,或者有新的法律,以及国家、行业和地方的规范和标准实施的,承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。
5.3设计审查
5.3.1 通用条款5.3.1增加以下约定：
承包人应按发包人的意见对其设计方案进行优化和深化设计，直至发包人满意，所需的费用包含在合同约定的设计费中，不再另行支付。承包人在进行方案优化时，要相应出修改的估算文件，除经发包人特别同意外，修改后估算额不得超招标文件中对估算额的限制要求、预算额不得超发包方批准的修改估算中限定额，否则，承包人需要完善修改设计，直至满足投资控制要求。设计施工图须经发包人审核确认后才能付诸实施。
5.3.3 通用条款5.3.3增加以下约定：
承包人应协助发包人、监理人办理设计文件的各项审查、审批工作，协助发包人、监理人办理在基建审批过程中涉及工程设计的报建手续以及在以后工程验收中的有关手续，提供相关文件给发包人、监理人。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应于各子项交/竣工验收通过 14 天内免费提交 肆 套（提供给发包人2套、城市档案馆2套）按城建档案管理规定装订完善的交/竣工资料（含纸质全套内业档案资料、交/竣工图、交/竣工验收报告及以上所有资料、图纸的电子扫描文件），另提供 捌 套交/竣工图纸以便其它专业验收使用。且承包人应满足当地交/交/竣工备案要求的相关资料，若由此产生承包人违约，按通用条款第22.1款违约处理。
交/竣工文件编制要求：交/竣工文件应按现行工程档案管理的有关要求整理、归档，并通过档案验收。
交/竣工资料内容:招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、交/竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、交/竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。
交/竣工资料份数：承包人提供给发包人 拾贰 套完整符合有关要求的交/竣工图（含电子文档）及发包人要求的完整工程技术资料，设计变更和工程签证各 捌 份，费用由承包人承担。
6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1承包人采购材料设备的约定：
（1）本工程所采用的所有材料及设备的各种规格、型号、性能、参数、等级等均应符合国家、行业、地方及设计规定的工程建设技术标准。如承包人擅自使用未经发包人和监理人批准的材料和工程设备，发包人有权要求承包人更换并承担相应费用。若承包人不更换未经批准的材料和工程设备，则该部分工程质量视为不合格，不予计量且不支付该部分款项。
（2）本工程所采用的所有主要材料、设备到货时，应由发包人、监理人及承包人三方共同就材料和设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等进行核验，按国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向发包人、监理人提供有关产品合格证、许可证等证明以供核对。
（3）承包人负责选购的材料和设备应确保符合招标文件和设计文件的要求。
6.2 样品
6.2.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
6.2.1.1承包人提供所有材料和工程设备应严格按照招标文件的规定和承包人的投标承诺。并须满足以下要求 ：
(1) 本工程所采用的所有主要材料、设备到货时，应由发包人、监理人及承包人三方共同就材料和设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等进行核验，承包人并应向发包人、监理人提供有关产品合格证、许可证等证明以供核对。
(2)承包人应负责材料、工程设备、成品及半成品的保管工作。
6.3 专用于工程的材料和工程设备
 6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经发包人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经发包人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
6.3.3如果由于承包人的责任造成任何设备缺陷或损坏，或不符合本项目的要求，或由于承包人技术人员在安装、调试、试运行和验收试验过程中出错而导致设备损坏，由承包人免费更换或修复，延误的工期由承包人承担。
7.施工设备和临时设施
7.2发包人提供的施工设备和临时设施
发包人不提供施工设备或临时设施。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经发包人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2经发包人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8.交通运输
8.1道路通行权和场外设施
承包人应根据工程的施工需要，配合办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
9.测量放线
发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发包人仅提供界址点及高程的相关数据；承包人应于开工前自行委托具备资质的测绘单位确定界址点、水准点、坐标控制点等，费用由承包人自行承担。
10.安全、治安保卫和环境保护
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。
10.2.10 承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《福建省建筑工地文明施工指南》以及建设主管部门和相关行业主管部门的规定组织施工；加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，消除事故隐患，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此造成的全部经济损失和发生的费用。若由此造成甲方损失，乙方应予全额赔偿，包括但不限于赔偿款、损害赔偿金、违约金、经济损失、陷入法律纠纷所支出的一二审诉讼费和一二审律师代理费等。
11.开始工作和竣工
11.1 开始工作
开始工作的条件为：经发包人同意监理人发出开工通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。
11.3 发包人引起的工期延误
[bookmark: _Hlk76538741]出现以下情形确实造成工期延误，承包人应在情形出现按照15.3.2.2 条签证管理办法规定办理工期延期签证，经发包人签证认可后工期方可顺延，并由发包人确定顺延的天数，其余任何理由均不能作为工期顺延的条件。承包人逾期未提出，无权要求顺延工期。
（l）发包人提起变更设计并进行实质性变更设计而影响施工进度；
（2）工程项目和工程量增加；
（3)发包人组织地耐力、桩基等项目检测； 
（4）停水停电、地方政府部门要求暂时停工等政策原因、不利物质条件和不利气候条件及不可抗力等客观因素纳入发包人的原因。
11.4 异常恶劣的气候条件：
当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，承包人有权要求发包人延长工期。按气象部门公布为准：
⑴漳州市防台风响应III级及以上，防暴雨响应IV级及以上。
⑵造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：/。
⑶其他异常恶劣气候灾害：市级以上政府公告不允许施工的气象情况。
⑷上述异常恶劣的气候条件造成的工期延误，工期可以顺延。因地震、降雨量或台风等级影响达不到上述标准，但实际中确实对施工的关键路径造成影响，无法正常施工，经现场签证，由发包人确认后方可以顺延工期。
11.5 承包人引起的工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为:违约金为： 10000元/天（工期缩短不予奖励），延误15天及以上的，从第15天起按违约金20000元/天计算，且发包人有权解除合同；违约金由发包人直接从承包人的工程款中抵扣。因发包人或不可抗力的原因造成停工影响工期的，由发包人和监理工程师确认后可免予罚款 。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限:合同价款的10%。
11.6 工期提前
工期提前不予奖励。
12.暂停工作
12.1 由发包人暂停工作
12.1.1发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
12.3暂停工作后的照管
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。
12.4 暂停工作后的复工
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期，但不给予其他补偿，误工损失由承包人自行承担。
13.工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。增加约定以下：
（1）设计要求的质量标准：符合现行国家、行业和地方的设计技术规范和规程、技术标准的规定，设计成果文件应通过专家及施工图审查机构（若需）等有关部门的审查并审查合格。
（2）施工要求的质量标准：必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准，其中水利部分达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及其他相关规范合格标准。
（3）采购质量标准：必须采购原产、正宗品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求。
[bookmark: _Hlk76538796]13.1.2因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人或监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。工程竣工验收时未能达到合格标准的，承包人应当按照有关验收部门的要求整改，直至使其达到合格标准。同时承包人应向发包人承担逾期完工违约责任。
  
13.3监理人的质量检查
通用条款13.3增加约定：发包人、监理人的正常检查、验收不应视为影响承包人的正常施工，也不能作为承包人工期及费用索赔的依据。
13.4工程隐蔽部位覆盖前的检查
增加：所有隐蔽工程、基础工程以及发包人或现场工程师认为需要验收的工程均须工程师验收确认后方可继续施工;承包人应先通知工程师事先做好准备，并保证工程师有充分的机会和合适时间进行检测，工程师认为没有必要并就此书面通知承包人的除外。若隐蔽工程、基础工程以及发包人或现场工程师认为需要验收的工程未通知监理单位及发包人，承包人私自进行下一步施工工序，一经发现应向发包人支付 10000 元/次的违约金。
15. 变更
[bookmark: _Toc14774818][bookmark: _Toc514075677]15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，所有设计变更及签证必须经过发包人及监理人确认后方可实施。
[bookmark: _Toc514075678][bookmark: _Toc14774819]15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，由发包人和承包人双方另行协商合同价格，但发包人不另行给予奖励。
[bookmark: _Toc14774820][bookmark: _Toc514075679]15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
承包人提出的工程联系单应报发包人、监理人确认。经发包人审批完成后，且归属发包人责任的才能作为结算和付款的依据。发包人在收到联系单的7个工作日内应走完审批流程。联系单一式四份，审批后发包人留两份，监理单位、承包人各留一份。联系单要求如下：
（1）联系单、签证单编号应按专业进行编号，不重码、不断码。
（2）事由应描述清楚，作为往来的联系文件。涉及到量、价的确认应与联系单对应填写工程签证单。
（3）完整齐全的工程联系单原件及附件应由发包人代表签字后才能作为结算和付款的依据。
15.3.2 变更估价
15.3.2.1 通用条款15.3.2更正为： 
（1）变更估价计价标准:
增减工程量的单价确定：
①变更项目在价格清单中已有的，按发包人提供预算审核书的综合单价×（1-中标下浮率）计算，其他费用的计取应与预算审核书的计算口径一致。
②变更项目在价格清单中无相同的但有类似项目的，参照类似的项目确定单价，其他费用的计取应与预算审核书的计算口径一致。
③变更项目在价格清单中没有适用的，按预算编制期的有关定额及计价标准计价并结合中标下浮率进行计算。
④变更项目在价格清单中没有适用的且没有定额的可套用的项目，由承包人提出适当变更单价，（其中材料单价：材料单价同预算审核文件，如预算审核文件没有的材料按漳州市造价站公布的信息价中的综合价，《漳州市建设工程材料信息》的综合价没有公布的材料，参照厦门信息价的综合价，若厦门信息价的综合价没有，再参照福州信息价的综合价，若以上均无法采用时可由承包人提出适当的变更单价）经监理人、发包人初审后报财政审核，优惠率以中标价与工程预算审核价的下调比例同等。最终以财政审核为准；
（2）因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款及顺延工期。
（3）施工期间，凡发生工程变更，必须由承包人按发包人、监理人相关流程办理签证手续，否则结算时将不列入结算内容。
15.3.2.2 签证管理办法
（1） 承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。承包人应在承发包双方确定变更后或变更实施完成后14日天内办理签证手续，逾期办理无效，视为该项变更不涉及合同价款、工期的变更。如属隐蔽工程、不可复查的工程量或做法，必须在其被覆盖或清理之前现场核验并确认，不得事后补办。发包人在收到承包人提出的完整签证书面资料后14日内给予答复。
（2） 办理工程签证，应填写签证单，签证单应明确签证项目的工程数量和金额（或计算法方法）。签证单由发包人、监理人、承包人三方现场代表签字并加盖公章。工程签证意见应清晰明确不引起歧义，附件（包括但不限于图纸、清单、彩色照片、文字附注等）应齐全有效，所有附件由发包人、监理人、承包人三方现场代表签字确认才能作为计量、交/竣工结算的依据。
（3） 同一事项的工程签证的增、减量差和价差应同时计算，如只计算增加而不计算减少则该工程签证无效。现场发生的核减造价的签证，发包人的项目负责人应作为主办人督促承包人提交相应的签证单，以便及时掌握工程总价变动情况。在发包人提出变更前已施工的部分，应按实计算工程量。
（4） 签证单编号应按专业进行编号，不重码、不断码。签证单一式四份，审批后发包人留两份，监理人、承包人各留一份。
（5）在工程施工期间非发包人原因引起的设计变更须报发包人批准方可实施，且导致工程量及相关费用的增加均不予调价。因发包人原因引起的设计变更则按实调整。发包人提出的变更及签证，经发包人和监理人审核确认后，作为结算依据给予调整费用。
（6）施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款且发包人不予经济补偿。若出现增项的部分，结算依据及下浮率同主体工程，最终以发包人委托的有资质的第三方造价咨询单位为准。
（7）因政策调整或上级行政命令等其他非发包人原因导致项目需取消，致使合同无法履行，则发包人有权提前终止合同，发包人除支付已发生的应付合同款项外，无需赔偿承包人。
15.6暂估价
15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
16.价格调整及调整方法
16.1物价波动引起的调整
因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
市场价格波动是否调整合同价格的约定：可以调整。
（1）钢材（含钢筋、钢绞线、钢板、钢管等）、电缆、木材、水泥、水泥制品、商品混凝土（含沥青砼）、地材价格产生波动的，价格波动增减百分比绝对值5%（含5%）以内的不予调整，价格波动增减百分比绝对值5%以上的，按实际波动差额调整，即价格上涨或下降幅度在绝对值5%以外的，其价差(即超过绝对值5%的部分) 由发包人承担或受益；
（2）人工单价发生变化且符合福建省建设主管部门发布的人工费调整规定，按福建省建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。
（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过福建省建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。
（4）涉及人工、材料和机械台班价格波动的，在工程竣工结算时按相关规定予以调整价格，在工程施工过程中申请进度款时不给予调整  。
（5）因承包人的原因造成工期延误后而涉及人工、材料和机械台班价格波动，价格下调的按前几款约定执行；价格上调的不予调整。
按下列规定办理：材料差价按施工期信息价均价进行调整差价。管材、商品砼等材料差价计算以施工期《漳州市建设工程造价管理信息》发布的综合价与预算编制期《漳州市建设工程造价管理信息》发布的漳州市平和县综合价的差额为依据。若《漳州市工程造价信息》没有的材料参照《厦门市工程造价信息》确认；《厦门市工程造价信息》没有信息价的，则按参考品牌及型号、规格，由预算编审单位根据市场询价，并最终由发包人、承包人共同确定预算价格，或以财政审核价为准。
（2）以上发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用。双方应及时对补差的材料数量与价格办理确认手续，作为调整合同价款和支付进度款的依据。因发包人原因造成工期拖延的，材料价格上涨造成的价差由发包人承担；因承包人原因造成工期拖延的，由承包人自行承担价差。
16.1.2人工费允许调整，人工费动态调整按闽建筑〔2022〕10号文规定执行，人工费按照工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费指数进行调整。
17.合同价格与支付
17.1 合同价格
本项目采用预算后审固定单价合同，不实行清单报价，执行限额设计，编制完成的施工图预算由发包人确认后送财政评审中心审核，清单综合单价由财政评审中心进行预算后审，预算审核后的清单综合单价作为结算依据，工程量按实结算。中标价即为合同暂定价，已批复的初步设计及概算中的建安工程费作为限额设计上限。
1、合同价格组成
建设项目工程总承包费用（即合同价）由设计费、建筑安装工程费组成。
合同暂定价为中标总价，中标总价=设计费+（建筑安装工程费暂定价）×（1-K），其中K为中标人所报的建筑安装工程费下浮率，合同暂定价具体如下：
合同暂定价：      万元，其中：
（1）设计费暂定150万元，最终设计费按《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格[2002]10号）规定的收费标准下浮20%，专业调整系数1.0，工程复杂程度调整系数0.85，附加调整系数1.0；施工图设计阶段按50%占比计算；最终设计费以预算审核价（不含暂列金）为计费基数，及上述调整系数及优惠率计取。
（2）建筑安装工程费：       万元。[建筑安装工程费暂定价×（1-建筑安装工程费投标下浮率K）]。建筑安装工程费：     万元[建筑安装工程费暂定价×（1-建筑安装工程费投标下浮率K）]。
（3）设备工器具购置费暂定价0万元，最终设备工器具清单及购置费以实际采购结果或者第三方机构审核的设备工器具购置费结算价为准。


2、承包人应保证不超批复概算的建安费用，否者承包人承担超概的责任，超概部分不予结算。经批复的概算不得突破，按规定可以调整概算的情形除外；因承包人原因造成结算价超过概算的，超过部分由承包人自行承担。
3、承包人的合同价款均含了增值税税金（合同实施中，承包人申请付款时均需提供增值税专用发票），其中：建安工程费增值税税率为9%，设计服务费增值税税率为6%。若增值税税率政策性调整的，则按新政策执行，但投标人所提供的增值税发票所计税率应与结算价款所计税率一致（即：增值税税率若允许调整的，则合同实施中合同价款应按调整后税率进行增值税调差，所提供增值税发票的税率为调整后税率）。
17.1.2固定价格风险范围
（1）承包人在投标截止前未在规定时间内对最高投标限价、设计概算、发包人要求等招标文件中影响工程造价的内容提出异议的，中标后不再调整。承包人在施工图预算审核阶段未在规定时间内对施工图预算缺项、漏项、价格偏差等影响工程造价的内容提出异议的，结算时不再调整。发包人未对承包人及其他投标人在投标截止前并在规定时间内提出的异议进行回复或修正的，在中标后发现确属错误的，不纳入风险承包范围；
（2）除合同明确约定可以调整价格的物价波动情形外，其它物价波动不调整合同价格；
（3）除属招标文件和合同约定的变更及可调整量差情形外，承包人在招标文件规定的发包人要求范围内对设计图纸的修改、完善而出现的工程量变化，不调整合同价格；
（4）计价依据调整，招标文件及合同未约定可调整合同价格的；
（5）承包人项目管理不善造成的损失及费用增加，包括但不限于采购、设计与施工之间协调不周、管理不善造成返工浪费、施工机械设备选型增加费用、与第三人的分包、采购、劳资、融资纠纷产生的损失及费用。
17.1.3合同单价
17.1.3合同单价
合同单价按下列优先顺序构成：
以经平和县财政投资评审中心审核的施工图预算审核价的单价为准；
17.1.4暂定金额专业工程承包方式
/
17.1.5其他计价约定
1、经批复的概算不得突破，按规定可以调整概算的情形除外；因承包人原因造成结算价超过概算的，超过部分由承包人承担。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
本工程中标价的 10%作为预付款（含安全文明施工费）。建设单位(业主) 在合同生效后 30 天内支付工程预付款。
预付款支付期限：发包人在合同生效并收到承包人提交的履约保函且发包人审批后 14 天内支付开工预付款的 30％；待承包人主要人员到位及主要设备进场、临时驻地建设全部完成，经监理人核实、发包人批准后再支付预付款的 70％ 。
预付款扣回的方式：预付款在进度款累计金额未达到暂定合同总价的30%之前不予扣回，在达到暂定合同总价30%之后分五期扣回，每期扣回预付款的20%，若当期进度款不足以扣回当期预付款时，则当期未扣回的预付款叠加在下期进度款中继续扣回;若进度款累计支付至暂估合同总价的60%时，预付款仍未全部扣回的，则在进度支付款累计达到暂估合同总价的60%时全部扣回。 
17.3 工程进度付款
本条款中工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间按如下约定调整：
工程设计费、建筑安装工程费、设备及工器具购置费分别支付，建筑安装工程费按施工节点进行过程结算。
17.3.1 付款时间
（1） 工程进度付款

1、工程设计费的支付
①施工图审查合格后7天内付至设计费暂定价的40%，提交施工设计图纸且预算审核完成后，承包人提出申请，发包人支付至调整后设计费总额的70%（以经财政审核审定的建安工程预算审核价（不含暂列金）为计费基数、以及招标文件约定的调整系数和优惠率计算工程设计收费）； 
②待工程完工或竣工验收（若有）后，承包人提出申请，发包人支付至调整后设计费总额的100%（以经财政审核审定的建安工程预算审核价（不含暂列金）为计费基数、以及招标文件约定的调整系数和优惠率计算工程设计收费）。
2、建筑安装工程费的支付（不含工程建设其他费）
①按月进度支付当月完成合格工程量对应工程价款的 80%（备注：漳州市平和县财政投资评审中心未出具预算审核书之前，工程施工进度款按照送审的施工图预算支付当月完成合格工程量对应工程价款的70%，工程价款经监理工程师审核后报发包人确认后于次月支付。当月应付工程款低于￥200万元的，原则上不予办理支付，滚动累计到下个月计算应付工程进度款）。
②工程竣工验收合格后，支付至完成工程量的85%。
③工程验收合格后，承包人向发包人提供完整结算资料且项目工程结算审核报告出具后。项目工程结算审核报告出具后14个工作日内支付至建筑安装工程结算审核价款的97%。
若结算审核核减率≥5%，按相关规定，审核费由承包人承担，承包人在缴纳审核费后才能申请本期工程款项。
如后期经审计部门审查需核减本工程资金，工程施工方承诺在审计部门规定的期限内严格执行审计决定并无条件将核减资金全额上缴财政。

注1：本项目执行“福建省工程建设领域农民工工资专用帐户管理暂行办法的通知[闽人社发（2018）8号]”，根据漳人社[2023]50号文“漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则”规定，施工单位在工程项目开工前，应到工程项目所在地银行按规定设立农民工工资专户。施工单位在每期申报工程进度付款时须把本期工程进度款中的人工费独立列出说明，建设单位每期工程进度款付款时按两笔费用支出；其中人工费按本期进度全额拨付到该项目的农民工工资专户，其他工程款按“本期完成的工程造价×支付比例-人工费总额”拨付到施工单位委托收款的合法帐户。
若因项目业主/发包人资金不到位等自身原因而不能及时足额的支付工程进度款并实际影响到施工进展，发包人同意给予顺延工期，但不给予任何经济上的赔偿。
注2：进度款累计支付至暂定签约合同总金额50%时，因承包人原因导致的工程预算仍未经平和县财政投资评审中心审定，发包人有权暂停支付进度款。工程预算通过审核后，发包人与承包人将根据实际财审结果进行结算。如发包人之前支付的进度款超出财审对应部分预算造价的，超出部分在财审核定价格后下一个月开始从后续的进度款中抵扣。如发包人之前支付的进度款少于财审对应部分预算造价的，发包人将在财审结束后下一个月一次性补齐之前不足的进度款。
工程款报送方式：承包人必须在当月25日前向监理工程师报送当期实际完成的各部位的已完工程量报告（截止每月25日）及进度款申请报告，监理工程师收到报告7日内核实完毕，并提交发包人。发包人收到申请报告的14个工作日内确认并完成支付。
④在待所有档案资料归档、各子项目验收合格工程缺陷责任期满（24个月）后28天内付清尾款或退还相关保函。
3、发包人向联合体（若有）支付费用的方式： 若承包人为设计与施工单位组成的联合体，则建安工程费和设计费由联合体牵头单位向发包人提交进度付款申请，并向发包人开具增值税发票后，由发包人直接支付到联合体牵头单位提供的账户。

17.3.2 支付分解表
支付分解表的编制：由承包人编制并报送。
支付分解表的审批：监理单位审查后报送发包人。
17.3.3 进度付款与过程结算申请单
工程进度付款与过程结算申请方式：由承包人以书面形式提出申请。
承包人提交进度付款与过程结算申请单的格式、内容、份数和时间：承包人应于每月25日前向监理单位及发包人提交本月度已完成工程量的报表和进度付款申请，一式4份。监理单位在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的7天内完成审核后并提交给发包人，经发包人审批同意后，由监理单位向承包人出具发包人签认的进度款证书。发包人最迟应在监理单位收到进度付款申请单后的14天内，将进度应付款支付给承包人。
进度付款与过程结算申请单应包括的内容： 还应包括支付申请报告、已完成的工程量清单、已完成的分部分项工程验收记录（含照片）。
17.3.4 进度付款与过程结算证书和支付时间
进度付款与过程结算的审核方式和支付的约定：监理单位在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的7天内完成审核后并提交给发包人，经发包人审批同意后，由监理单位向承包人出具发包人签认的进度款证书。发包人最迟应在监理单位收到进度付款申请单后的14天内，将进度应付款支付给承包人。
本条与本合同当中的其他条款不一致的，以本条款为准。
17.4 质量保证金
17.4.1质量保证金：工程结算审核报告出具后，预留结算审核总价的3%作为质量保证金或相应金额银行保函、保险保函、担保保函。
17.4.2承包人在第1.1.4.5 约定的缺陷责任期满后向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人在工程缺陷责任期（24个月）满后28天内无息付清剩余质量保证金。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（3）竣工付款申请单约定的份数为5份，期限为：建筑安装工程结算经审核后28天内。
17.5.3竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后60天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料 。逾期提交申请的10天以内缴纳1000元/天违约金，10-20天缴纳2000元/天，20天以上每天缴纳3000元/天，承包人拒不支付违约金的，发包人不予支付当期工程款。
竣工结算申请单应包括的内容：招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）、竣工结算价格、发包人已支付承包人的款项、应扣留的质量保证金、发包人应支付承包人的合同价款等所需的竣工结算资料，承包人报送结算资料应真实、合规及合法。
17.5.1对工程总承包项目结算方式的约定：
（一）设计费结算方式
设计费暂定150万元，最终设计费按《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格[2002]10号）规定的收费标准下浮20%，专业调整系数1.0，工程复杂程度调整系数0.85，附加调整系数1.0；施工图设计阶段按50%占比计算；最终设计费以预算审核价（不含暂列金）为计费基数，及上述调整系数及优惠率计取。。
（二）建筑安装工程费结算方式
按上述专用合同条款17.1款合同价格形式的计价方式和专用合同条款第16条约定的价格调整情形办理竣工结算。其中：
1、结算的工程量
固定单价按实计量的工程量，按本项目经审核的施工图预算编制依据中有关工程量计算规则进行计量并办理结算。
2、结算单价
清单综合单价，遇到下列变更的按照本款约定结算：
（1）属于主材发生变更或暂定主材单价的项目，根据招标人经审核的施工图预算的主材单价与结算的工程量，材料价差按主材单价价差乘以主材数量计算，材料价差只计算税金、不计取其他费用、不参与下浮；
（2）属于经审核的施工图预算之外的项目，或主材变化大已难以采用价差调整的项目，同“按实结算办法”确定结算单价。
3、总价措施项目清单
（1）纳入固定价格范围的，总价措施项目清单按项包干，涉及变更的情形按照本款约定处理：
a.发包人变更建设范围、建设规模的，总价措施项目费按变更前后相应造价同比例调整。
b.发包人变更建设标准、功能需求，总价措施项目费均不调整。
c.市场价格波动的价差调整，总价措施项目费均不调整；
d.政府监管要求变化影响总价措施项目费的，按有关监管要求进行调整。
4、其他项目清单
列入包干的结算不再调整；未列入包干的暂列金额，按下列约定结算：/。
（四）设备及工器具购置费结算方式
列入固定价格的结算不再调整；发生变更的，或暂定单价的设备，按本合同15.4款约定定价方式确定设备单价并重新计算综合单价。综合单价=设备单价/（1+设备增值税税率）×（1+建筑业增值税税率）。经双方定价后的设备单价应当考虑承包人的总承包管理费，且不参与下浮。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（3）最终结清申请单约定的份数为5份，期限为： 缺陷责任期终止证书签发后28天内 。
17.6.3本工程接受政府竣工决算审计（如有），承包人应予以配合。审计机构的审计调整金额与发包人签发的支付证书金额或财政部门的评审金额有偏差的，承包人应与审计机构核实、沟通。审计机构出具的审计意见核减相关工程造价的，承包人无正当理由且不能提供相关佐证资料的，本工程造价及付款相应调减，未支付的部分不再支付，已支付的承包人应退回给发包人。
17.6.4发包人向承包人支付每笔款项前，承包人应在提出支付申请的同时提供等额合法且符合税法规定的增值税专用发票，否则发包人不予支付合同款。
17.6.5最终结清付款以经审核的结果为准。
18. 竣工试验和竣工验收
18.3竣工试验
18.3.5经验收合格工程的实际竣工日期，以最后一次提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.9竣工后试验
增加：18.10竣工文件的编制与提交
18.10.1承包人提供竣工图的约定：（1）施工中没有设计变更，施工后由承包人在施工图纸加盖竣工图章提交发包人；（2）施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，于竣工后由承包人加盖竣工图章提交发包人；（3）施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用；（4）工程竣工验收后28天内免费提供给发包人5套、相关部门1套完整符合要求的竣工图、竣工资料。
18.10.2当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用由承包人承担，承包人拒不承担整改费用的，发包人不予支付当期工程款。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。
移交、接收全部与部分工程,承包人向发包人移交工程的期限:合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为: 承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用外并处违约金 10000 元/天。
18.10.3工程竣工验收合格后，发包人与承包人应按通用条款的约定尽快办理完工程决算。
18.10.4竣工资料：
18.10.4.1工程总承包单位必须负责与专业工程承包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府质监部门竣工验收及档案资料备案归档。
18.10.4.2工程总承包单位必须《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准，其中水利部分达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及其他相关规范合格标准提交一式伍份（其中一份为原始材料）完整的技术档案和施工管理资料提供给发包人。发包人应负责办理建设工程档案移交工作及竣工归档、备案手续,承包人予以配合。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
本工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程完工验收合格之日起计算。
设备的保修除了满足上述相关要求之外，主要的配件、部件还应该按厂家承诺的保修年限提供保修。
19.2缺陷责任
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用。
19.7保修责任
[bookmark: _Toc32415]除通用条款明确的内容外，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏进行自费修复。若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果和经济责任。发包人与承包人签订《工程质量保修书》。
20.保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人应以发包人和承包人的共同名义向财产保险公司投保，保险费由承包人支付。
投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和施工设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险、建设工程设计责任险、建筑工程一切险、安装工程一切险及第三者责任险等所有与本工程有关的保险。
保险期限：自设备、工机具和材料、人员到场之日起直至本合同工程竣工验收合格之日止。
20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险并缴纳工伤保险费用。
20.3 其他保险
承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。其保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人按国家有关规定执行，其费用由承包人自行承担。
20.4对各项保险的一般要求
20.4.1 保险凭证
20.4.2 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人负责补偿。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：烈度7级以上（含7级）地震；风速9级以上（含9级）大风/台风；日雨量80mm以上暴雨（按气象、地震部门公布为准）；以及县（区）级以上政府公告或规定不允许施工的情形。
21.2不可抗力后果及其处理
21.2.1因不可抗力解除合同
合同解除后的付款，由监理人按第3.5款商定或确定，发包人应在商定或确定发包人应支付款项金额并经财政审核后28天内完成款项的支付。
22.违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中，除通用条款31.1.1已经约定的承包人违约情形外，还包括：
承包人未按投标文件所列及时到岗到位项目总负责人、设计负责人、施工负责人和驻工地设计工程师，或未按工程施工需要及时到位其他技术管理骨干，或未能保证主要管理人员和技术骨干应相对稳定。具体要求包括：
①承包人须按投标文件承诺指派主要项目管理人员即项目总负责人、设计负责人、施工负责人和驻工地设计工程师且保证其合同签订后7天内到岗履职,不得擅自随意变更。
②承包人须按投标书承诺指派其他管理人员且保证其在合同签订后7天内到岗履职,不得擅自变更。
③承包人必须保证项目总负责人、施工负责人等其他主要管理人员及时到工地现场指挥协调施工，承包人应建立现场考勤制度，并接受监理人和发包人的监督检查。
④承包人必须保证在中标后拟担任的设计负责人本人亲自到本项目现场进行实地考察、设计。
22.1.2通用条款22.1.1对承包人违约的处理修改为：
（1）承包人发生第21.1.1（2）目约定的违约情形时，发包人有权单方面解除合同，履约保证金不予退还，并另行委托其他单位施工，由此造成的损失由承包人承担。
（2）承包人发生第21.1.1（3）目约定的违约情形时，承包人须按10000元/台/天向发包人支付违约金，直到设备重新进场为止。
（3）承包人发生第21.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（4）承包人发生第21.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（5）承包人发生第22.1.1（9）目约定的违约情形时，分别按以下约定处理：
①因承包人原因发生质量事故、工程事故、安全事故或其他事故造成人身和财产损失的，承包方承担全部行政、民事、刑事责任，并承担损害赔偿责任。违反文明施工管理、卫生管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等国家、省、市相关规定，造成后果的由承包人承担一切责任。
②开工前，承包人必须保证主要施工机械设备、质检仪器到场，以保证工程顺利开工。否则，每迟到一日承包人须按10000元/台向发包人支付违约金，直到设备进场为止。
③承包人不得以材料价格、工程预算单价、变更单价、合同价款调整等经济问题未确定或未达到施工单位要求而发生威胁发包人或停工或闹事等不良影响，每发生一次，承包人向发包人支付违约金30万元/次。由此造成工期拖延的承包人应承担违约责任。
④承包人在结算中虚报工程结算款，送审价审核率超过5%的，承包人需承担全部的结算审计（审核）费用。
⑤承包人须在结算审核单位提交审核初稿后6个月内配合结算审核单位完成本项目的结算审核工作，否则发包人有权按结算审核单位提交的终稿定稿，承包人不得对此提出异议。
⑥工程施工中发生的现场签证及设计变更需增加费用的，按合同约定属于发包人承担的，承包人需按合同约定及时办理签证手续。若超过合同约定的时间，发包人有权不予认可。若因承包人设计深度不足或设计缺项漏项造成的返工签证及设计变更需增加的一切费用（含变更工程施工费），发包人不给予签证增加费用。
（6）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。
（7）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。
[bookmark: _Hlk76539032]（8）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，所造成的损失（含法律责任及经济责任等）由承包人承担。若由此造成发包人的一切经济损失，承包人应予全额赔偿，包括但不限于赔偿款、损害赔偿金、经济损失、违约金、代垫款、发包人陷入司法程序支出的一二审诉讼费和一二审律师代理费等全部款项。
（9）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，承包人须向发包人支付违约金5000元人民币/次，由此造成的损失由承包人承担；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。
（10）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，承包人须向发包人支付违约金5000元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：
A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；
B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；
C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。
20.1.6安全文明施工相关约定及责任
项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）承包人在施工期间中遇有毒、有害气体或物质，应设置防护设施，由于承包人防护措施不力，导致施工现场人员、相关管理人员、周边等人的生命安全受伤害，由此产生的一切后果均由承包人承担。
（2）在施工过程中监理工程师或发包人有关人员将不定期组织检查。若承包人未按有关规定设置安全生产措施，致使施工现场安全检查不能达标的，按本合同第6.1.1(5)条款的约定执行，并且发包人有权另行选择施工单位实施完善，其费用由承包人承担，从工程款中扣除。
（3）涉及安全、质量、外观等重要分项的施工，监理工程师有权要求承包人编制专项施工组织设计或施工方案，方案中应明确人力、设备和资金准备投入情况以及履约困难时的应急处理措施和方案（包括企业调集待用资金投入），承包人不得拒绝，同时须经监理工程师审批、发包人同意后方可实施
（4）承包人应按国家及地方有关安全生产的规定和要求，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担工程施工中所造成的事故责任和因此发生的所有费用。承包人要确保发包人不因与此有关引起的任何责任。承包方需在建设项目的围挡、出入口等醒目位置悬挂展示建设项目内容的效果图。展示内容尺寸大小应尽量布满，项目效果图内容由发包人提供，位置、尺寸必须经发包人同意。
（5）安全文明施工必须按照《福建省建筑施工安全文明标准化管理规定》、《福建省建筑施工安全文明标准示范图集》以及漳州市工程安全质量监督部门颁发的文明施工管理规定的要求执行，文明施工费已计入合同总价中，由此所发生一切费用均由承包人承担。漳州市有关规定执行，若经有关监督部门、监理工程师或发包人检查工程的安全文明施工一次未达标，发包人有权对承包人按每次10000元进行罚款，若安全文明施工三次未达标，或因承包人管理不善，造成重大安全、质量事故的，发包人有权要求承包人返还合同价款中计取的全部的文明施工费、安全施工费。
（6）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于10万元/次以下的罚款。
（7）施工现场应设置门卫制度，配置专职人员对施工现场的日常进出进行管理，若发包人发现专职人员无故不在岗，发包人有权要求承包人更换专职人员并按每次1000元向发包人缴纳违约金
20.1.7承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，每推迟一天从工程款中扣除违约金1万元人民币；合同签订后10天内承包人未提交开工报告的，发包人有权终止合同并不予退还履约担保金。
（2）承包人接到开工令2天后未开工的，每推迟一天从工程款中扣除违约金1万元人民币；接到开工令后7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并不予退还履约担保金。
（3）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并不予退还履约担保金。
（4）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台机械每天2000元人民币从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。
（5）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。
（6）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于30万元/次以下的罚款。
（7）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。
（8）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从工程款中扣除违约金5仟元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。
（9）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：
A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；
B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；
C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。
（10）承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料,每延迟一天,应向发包人支付违约金2000元人民币。
（11）工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人5万元人民币，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并取消履约担保金。
20.1.7增加：承包人违约的其他约定：承包人有下列情况之一，发包人有权调整承包人的工作内容或解除本合同，发包人因此遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任：
a、承包人假借他人公司名义承接本工程，或未经发包人同意擅自将本工程的一部分或全部分包或转包给其他承包商施工；
b、承包人延期开工达7日（发包人原因造成的除外）；
c、承包人施工进度比经发包人和工程师批准的预定计划关键工序延后七天及以上；
d、承包人无正当理由全面停工达三日；
e、承包人有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时；
f、承包人未能有规律和连续施工；
g、承包人发生重大安全质量事故的；
h、若发包人发现承包人将工程转包给其他人或违法分包（未经发包人同意，总承包不能将工程的任何部分予以分解）；
i、工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正；
j、承包人拖欠工人工资，出现工人到工地追讨工资现象的或到有关部门投诉拖欠工资的；
k、承包人未按监理工程师要求的时间将不合格材料、半成品、工程设备及施工机械运离施工现场的；或出现承包人拒绝执行监理工程师指令；
l、承包人未按监理工程师要求对工程质量不合格部位及安全不合格部位进行整改到位的；
m、承包人擅自变更设计、将不合格材料用于工程上；隐蔽工程未经监理工程师检查验收，承包人擅自隐蔽；
n、承包方的人员殴打监理方与发包方人员；
o、有其他违约行为
[bookmark: _Hlk76539048]注：以上违约金可重复计取，若承包人有违反上述行为之一的，须按规定向发包人支付相应数额的违约金，如拒不支付违约金的，发包人不予支付当期工程款。同时前述承包人应向发包人支付的违约金、赔偿款等一切费用，发包人均有权直接从工程款中扣收。
23. 索赔
23.2 承包人索赔处理程序
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，按下列第（2）种方式解决：
（1）向   /   仲裁委员会申请仲裁；
[bookmark: _Hlk76539061]（2）向   项目所在地  有管辖权的人民法院起诉。因诉讼所支出的诉讼费、律师代理费、保全费、保险费、公告费、差旅费等一切费用均由败诉方承担。
当产生任何争议及任何争议正在起诉时，除争议事项外，双方将继续执行本合同未涉及争议及起诉的其它部分。

附件1
合同协议书
发包人（全称）：_________________________________________________
承包人（全称）：_________________________________________________
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就________________项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
12、 工程概况
1. 工程名称：___________________________________________________。
2. 工程地点：___________________________________________________。
3. 工程审批、核准或备案文号：___________________________________。
4. 资金来源：___________________________________________________。
5. 工程内容及规模：_____________________________________________。
6. 工程承包范围：_______________________________________________。
7. 工程建设要求：_______________________________________________。
13、 合同工期
计划开始工作日期：_________年_____月_____日。
计划竣工日期：_________年_____月_____日。
工期总日历天数：360日历天（施工图设计45天内完成，具体开工日期以开工令为准）。工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
14、 质量标准
（1）设计质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准，施工图能顺利通过行业主管或相关必要的审查（如有时）。
（2）施工质量标准：必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准，其中水利部分达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及其他相关规范合格标准。
（3）工程材料及设备质量标准：应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准。
15、 签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价为：
含税价格人民币（大写)         （￥     元），不含税价格人民币（大写)         （￥     元），增值税人民币（大写)         （￥     元）。
2.合同价下浮率=                                          
3.签约合同价具体构成（以下均为暂定价）：
（1）设计费：
含税价格人民币（大写)         （￥     元），不含税价格人民币（大写)         （￥     元），增值税人民币（大写)         （￥     元）；
（2）建筑安装工程费：
含税价格人民币（大写)         （￥     元），不含税价格人民币（大写)         （￥     元），增值税人民币（大写)         （￥     元）；
（3）设备工器具购置费
含税价格人民币（大写)         （￥     元），不含税价格人民币（大写)         （￥     元），增值税人民币（大写)         （￥     元）。
4. 合同价格形式及结算在专用合同条款中约定。
16、 工程总承包项目负责人
工程总承包项目负责人：____________，所在单位：____________；
设计项目负责人：______________________，所在单位：____________；
采购负责人：______________________，所在单位：____________；
施工项目负责人：______________________，所在单位：____________。
17、 合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料；
（7）标准规范及有关技术文件；
（8）承包人建议书；
（9）价格清单（若有）；
（10）双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件以最新签署的为准。
18、 承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批、核准或备案手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
19、 签订时间
本合同于_________年_____月_____日签订。
20、 签订地点
本合同在_________________________签订。
21、 合同生效
本合同自_________________________生效。
22、 合同份数
本合同一式___份，均具有同等法律效力，发包人执___份，承包人执___份。
	发包人：（公章）


	承包人：（公章）



	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）


	统一社会信用代码：___________
地址：_______________________
邮政编码：___________________
法定代表人：_________________
委托代理人：_________________
电话：_______________________
传真：_______________________
电子信箱：___________________
开户银行：___________________
账号：_______________________
	统一社会信用代码：_____________
地址：_________________________
邮政编码：_____________________
法定代表人：___________________
委托代理人：___________________
电话：_________________________
传真：_________________________
电子信箱：_____________________
开户银行：_____________________
账号：_________________________





联合体成员单位1（如有时）：（盖单位章）联合体成员单位2（如有时）：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）                          法定代表人：（签字或盖章）
年月日　   年月日

附件2
工程质量保修书
发包人（全称）：
　　承包人（全称）：

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就平和县西部片区乡村振兴项目--国强乡红色旅游串点连线及配套设施工程、霞寨镇蜜柚小镇暨“百路千村”综合提升建设工程（一期）工程总承包（EPC）（工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　具体保修的内容，双方约定如下：工程竣工图纸包含的所有承包范围，包含但不限于与本项目相关的制水、供水管网及相关设备的保修。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为/年；
3．装修工程为/年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2  年；
5．供热与供冷系统为 /  个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7. 其他设备质量保修期不足2年的按2年计。
8．其他项目保修期限约定如下：  /   
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：承包人应在提交竣工验收资料的同时向发包人提交质量保修书，在工程缺陷责任期内，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不按发包人指定的时间达到指定现场维修的，发包人可另请施工单位维修，维修费用由承包人承担（也可从工程保修金中直接扣除），并由承包人承担违约责任。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。在工程竣工验收合格满2年后28天内无息付清剩余质量保证金。
设备保修：承包人应承担本项目中所有设备在承诺的质保期内故障承担无偿保修义务。对承诺的质保期内的设备故障，在规定时间内无偿负责修理与更换（若同一故障经维修三次，仍无法修复，承包人应无条件免费更换新配件或新设备）。
设备出现故障时，承包人应在24小时内派技术人员到场处理，若特殊情况在48小时内仍无法修复的，在发包人要求的时间内予以更换新设备，并赔偿发包人由此造成的减产、停产及罚款等一切损失。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为本工程项目合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人 (盖单位章)：承包人(盖单位章)：
地址：地址：
法定代表人(签字或盖章)：                    法定代表人（签字或盖章）：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：                                       账号：
邮政编码：                                   邮政编码：

附件3
安全生产责任协议书
发包人（以下简称甲方）：
承包人（以下简称乙方）：
工程名称：
　　为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。
　　一、甲方的权利、责任和义务：
　　1、甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。
　　2、由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育，必要时进行各种培训，乙方应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。
　　3、甲方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。
　　4、甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。
　　5、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。
　　6、甲方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。
　　7、甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。
　　8、乙方使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要由甲方验收合格后方可使用。
　　二、乙方的权利、责任和义务：
　　1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。
　　2、乙方应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。
　　3、乙方应严格履行甲方特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。
　　4、乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均有乙方承担相应的责任。
　　5、乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。乙方对各分包单位（包括专业分包单位）及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签定管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行发包人制定的《施工现场动用明火管理规定》《施工现场安全用电管理规定》确保生产安全。
　　6、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。
7、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专(兼)职安全干部，并报甲方备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。
　　8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。
　　9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。
　　10、乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。
　　11、乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。
　　12、乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。
　　13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。
　　14、乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。
　　15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有乙方负责。
16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。
　　17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。
　　18、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。
　　19、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。
　　20、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。
　　21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。
　　22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。
　　三、其它：
　　1、本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。
　　2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。
　　四、特别说明：
　　安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。　　
　　本协议自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本协议自行解除。
　　本协议一式份，甲方、乙方各保存份。

发包人：  (盖单位章)                     承包人：  (盖单位章)                                 
法定代表人：（签字或盖章）法定代表人：（签字或盖章）

组织机构代码：         组织机构代码：
地  址：             地  址：
邮政编码：            邮政编码：
电  话：              电  话：
传  真：            传  真：
电子信箱：            电子信箱：
开户银行：          开户银行：
账号：账    号：




附件4
工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：
工程项目地址：
发   包   人：
承   包   人：
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条　甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　发包人的责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条　承包人的责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条　违约责任
（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

发包人：  (盖单位章)                   承包人：  (盖单位章) 

法定代表人：（签字或盖章）        法定代表人：  （签字或盖章）

组织机构代码：       组织机构代码：
地  址：            地  址：
邮政编码：          邮政编码：
电  话：            电  话：
传  真：            传  真：
电子信箱：            电子信箱：
开户银行：           开户银行：
账号：账    号：


附件5
福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议

（参考文本）

甲方（发包人）：
乙方（承包人）：
丙方（专户银行）：
根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》要求，为保证工程建设领域农民工工资专用账户（以下简称工资专户）资金专款专用及农民工工资按月支付，甲、乙双方委托丙方为平和县西部片区乡村振兴项目--国强乡红色旅游串点连线及配套设施工程、霞寨镇蜜柚小镇暨“百路千村”综合提升建设工程（一期）工程总承包（EPC）项目(以下简称“该项目”)工资专户资金监管人，为该项目工资专户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守，同时甲、乙、丙三方承诺自愿接受工程所在地主管部门监督检查。
第一章  工资专户设立及管理
第一条工资专户的设立。乙方须在丙方处设立工资专户，用于该项目农民工工资的发放，不得擅自动用工资专户资金。
第二条工资专户的管理。项目建设期间，丙方负责对工资专户进行管理。丙方需根据本协议约定的条件办理资金支付。
第二章托管职责、期限
第三条丙方作为受托银行，应履行以下职责：
（一）设立工资专户，保管托管资金，确保资金安全；
（二）每月将工资专户对账单报甲方（联系人：、联系电话：、地址：）、乙方（联系人：、联系电话：、地址：）及工程所在地行业主管部门、人社部门备查；
（三）在资金到位且乙方提供审核后的准确工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片，丙方在三天内，将农民工工资发放到位。
（四）定期前往项目工地免费为农民工办理工资支付银行卡，农民工工资支付银行卡不收取成本费和年费。
第四条协议期限。丙方对工资专户内资金履行监督职责的期限自工资专户设立之日起至该专户撤销止。
第三章资金托管应提供的资料
第五条乙方须向丙方提供《设计施工总承包合同》、每月农民工工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片。
第四章托管资金收付
第六条受托资金存入。甲方应按施工合同约定，按时足额将人工费（工资款）划入约定的托管账户，丙方确认资金到账后对账户资金履行管理职责。
第七条受托资金拨付。乙方委托丙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行账户信息由乙方提供，其真实性由乙方负责。乙方负责将农民工工资表、代发数据盘片按丙方通用代发格式报丙方，由丙方从工资专户（在人工费拨付累计额度内）直接划拨至农民工个人银行卡上。工资表的真实性及准确性由乙方负责。
第八条农民工工资监管。工资专户资金不得挪作他用。
工资专户的撤销
1. 工程竣工验收且无拖欠农民工工资情况公示无异议后，甲方出具“关于同意撤销项目工资专户的证明”。丙方收到证明后，办理工资专户撤销手续。工资专户余额由丙方划至施工合同约定的乙方账户。
协议生效与终止
1. 本协议经甲、乙、丙方法定代表人签字并加盖公章之日起生效。项目完工后，丙方全额解付该托管资金后该协议终止。
违约责任和免责条件
第十一条丙方未按照合同约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丙方应承担赔偿责任。
第十二条如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方在合理期限内提供到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。
其他
第十三条除法律、法规规定，以及因本项目工资专户资金托管业务的需要和三方特别约定外，未经三方同意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。
第十四条协议的变更。本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第十五条该项目备案部门。行业主管部门：，联系人：，地址：，电子邮箱：；人社部门：，联系人：，地址：，电子邮箱：。
第十六条本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各执两份，每份具有同等法律效力。

甲方（盖单位章）
法定代表人：（签字或盖章）
签订日期：年月日

乙方（盖单位章）
法定代表人：（签字或盖章）
签订日期：年月日

丙方（盖单位章）
法定代表人：（签字或盖章）
签订日期：年月日

[bookmark: _Toc247527819][bookmark: _Toc247514232][bookmark: _Toc38804859]














第二卷
[bookmark: _Toc152045782][bookmark: _Toc144974851][bookmark: _Toc247527820][bookmark: _Toc247514233][bookmark: _Toc152042571]
[bookmark: _Toc38804860]第五章发包人要求
[bookmark: _Toc38804861]发包人要求
发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、验收的具体要求。
发包人要求通常包括但不限于以下内容：
[bookmark: _Toc449366081][bookmark: _Toc448073639][bookmark: _Toc2911][bookmark: _Toc511488880]一、工程规模：详见协议书
[bookmark: _Toc448073640][bookmark: _Toc449366082][bookmark: _Toc10512][bookmark: _Toc511488881]二、工程范围：详见协议书
[bookmark: _Toc28514][bookmark: _Toc511488882][bookmark: _Toc448073641][bookmark: _Toc449366083]三、工艺安排或要求（无）
[bookmark: _Toc448073642][bookmark: _Toc449366084][bookmark: _Toc511488883][bookmark: _Toc13356]四、时间要求
（一）开始工作时间：
（二）设计完成时间：承包人上报设计进度计划，经发包人确定后实施。
（三）进度计划：详见合同条款
（四）质量保修期：按照中华人民共和国国务院令第279号文《建设工程质量管理条例》规定执行。
（五）其他时间要求。
[bookmark: _Toc448073643][bookmark: _Toc449366085][bookmark: _Toc511488884][bookmark: _Toc31929][bookmark: _Toc437353121][bookmark: _Toc436933303]五、技术要求：
[bookmark: _Toc449366087][bookmark: _Toc964][bookmark: _Toc448073645][bookmark: _Toc511488885]六、竣工验收
[bookmark: _Toc7233][bookmark: _Toc448073646][bookmark: _Toc449366088][bookmark: _Toc511488886]七、竣工后试验（如有）
[bookmark: _Toc6876][bookmark: _Toc511488887][bookmark: _Toc448073647][bookmark: _Toc449366089]八、文件要求
（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。
（二）沟通计划。
（三）风险管理计划。
（四）竣工文件和工程的其他记录。
（五）操作和维修手册。
（六）其他承包人文件。
[bookmark: _Toc449366090][bookmark: _Toc5127][bookmark: _Toc448073648][bookmark: _Toc511488888]九、工程项目管理规定
（一）质量：详见协议书。
（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）：科学合理安排施工进度进度，组织实施与控制。
（三）支付：详见本章第十二条“付款方式”
（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）：建立HSE管理体系制度，明确责任，坚持“安全第一，预防为主、以人为本”，落实HSE管理目标。
（五）沟通：必须建立沟通体制，完善各部门联络体系。
（六）变更：详见合同条款
（七）设计变更：详见专用条款
[bookmark: _Toc448073650][bookmark: _Toc449366092][bookmark: _Toc16960][bookmark: _Toc511488890]十、合同价款的确定：按合同协议书
[bookmark: _Toc448073651][bookmark: _Toc449366093][bookmark: _Toc7899][bookmark: _Toc511488891]十一、付款方式：按专用条款
十二、其他要求：承包人应在项目实施过程中，为发包人提供专业咨询服务，包括但不限于实施方案调整、移交运营管理服务等。









[bookmark: _Toc38804862]第六章发包人提供的资料

[bookmark: _Toc38804863]发包人提供的资料

一、项目概况
具体详见招标公告。
二、发包人提供的资料
1.可行性研究报告、初步设计及概算批复
2.其他资料。






[bookmark: _Toc247527825][bookmark: _Toc247514244][bookmark: _Toc38804864][bookmark: _Toc152042575][bookmark: _Toc152045786][bookmark: _Toc144974855]第三卷


[bookmark: _Toc247527826][bookmark: _Toc247514245][bookmark: _Toc38804865]第七章投标文件格式







平和县西部片区乡村振兴项目--国强乡红色旅游串点连线及配套设施工程、霞寨镇蜜柚小镇暨“百路千村”综合提升建设工程（一期）工程总承包（EPC）



资格商务文件







投标人或联合体牵头人：                    （盖单位章）

投标人或联合体牵头人法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

日  期：        年        月         日



[bookmark: _Toc152045787][bookmark: _Toc144974856][bookmark: _Toc247527827][bookmark: _Toc247514246][bookmark: _Toc399400350][bookmark: _Toc152042576]
[bookmark: _Toc152045788][bookmark: _Toc247527828][bookmark: _Toc247514247][bookmark: _Toc144974857][bookmark: _Toc152042577][bookmark: _Toc399400351][bookmark: _Toc38804867][bookmark: _Toc20483][bookmark: _Toc486791976][bookmark: _Toc486791886][bookmark: _Toc38802456][bookmark: _Toc27687]一、投标函及投标函附录
[bookmark: _Toc152042578][bookmark: _Toc144974858][bookmark: _Toc247527829][bookmark: _Toc152045789][bookmark: _Toc399400352][bookmark: _Toc247514248]（一）投标函
致：                          （招标人）
1. 我方已仔细研究了（项目名称）的设计、采购及施工总承包招标文件的全部内容，投标报价如下：
1.1设计费报价为：人民币（大写      ）（¥     元）（按招标文件要求包干）。
1.2建安工程费：投标报价为人民币（大写      ）（¥     元）优惠下浮率为K： %。
2.工期要求如下：
2.1总工期（含设计及施工）：360日历天（施工图设计45天内完成，具体开工日期以开工令为准）。
3.质量标准：工程质量验收按法律规定的水利工程相关的验收标准执行。
（1）设计质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准，初设及概算审查应达到行业主管审查合格标准、施工图能顺利通过行业主管或相关必要的审查（如有时）。
（2）施工质量标准：必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准，其中水利部分达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及其他相关规范合格标准。
（3）工程材料及设备质量标准：应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准。
4.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
5．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）（¥）。
6．如我方中标：
⑴我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订《设计施工总承包合同》。
⑵随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
⑶我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。
⑷我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
7．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
8．（其他补充说明）。
投标人或联合体牵头人：              （盖单位公章）
投标人或联合体牵头人法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）
地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
      年      月      日













（二）投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同
条款号
	约定内容
	备   注

	1
	项目总负责人
	1.1.2.4
	姓名：
执业资格证书注册编号：
	

	2
	设计项目负责人
	1.1.2.5
	姓名：
执业资格（职称）证书编号：
	

	3
	施工项目负责人
	1.1.2.6
	姓名：
执业资格（职称）证书编号：
	

	4
	设计质量标准
	13.1.1
	符合现行国家、行业和地方的设计技术规范和规程、技术标准的规定，设计成果文件应通过专家及施工图审查机构（若需）等有关部门的审查并审查合格。
	

	5
	施工质量标准
	13.1.1
	必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准，其中水利部分达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及其他相关规范合格标准。
	

	6
	采购质量标准
	13.1.1
	必须采购原产、正宗品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求。
	

	7
	缺陷责任期
	19.1
	24个月
	

	8
	分包
	4.3.5
	响应招标文件要求
	

	9
	承包人履约担保金额
	4.2
	签约合同价的 10 ％
	

	10
	预付款额度
	17.2.1
	响应招标文件要求
	

	11
	进度款付款时间
	17.3.1
	响应招标文件要求
	

	12
	质量保证金扣留百分比
	17.4.1
	建安结算审核价的3%
	

	…
	……
	……
	……
	




投标人或联合体牵头人：（盖单位公章）
投标人或联合体牵头人法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）


[bookmark: _Toc247514283][bookmark: _Toc152042580][bookmark: _Toc399400354][bookmark: _Toc247527831][bookmark: _Toc152045791][bookmark: _Toc144974860][bookmark: _Toc486791977][bookmark: _Toc38804868][bookmark: _Toc38802457][bookmark: _Toc486791887][bookmark: _Toc6878][bookmark: _Toc21076]二、法定代表人身份证明和授权委托书
（一）法定代表人身份证明
投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名：性别：年龄：职务：
系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：（盖公章）
年月日



说明：如为联合体投标的，联合体各方应分别提供本证明。

[bookmark: _Toc477441017]
（二）授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）设计、采购及施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：。
代理人无转委托权。


投标人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

附：代理人身份证扫描件。

年月日


注:1、若由法定代表人本人递送投标文件、开标、评标过程签署一切文件(含投标文件)和处理与之相关的一切事务，则不需填写此张“授权委托书”。2、如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人。
[bookmark: _Toc152042582][bookmark: _Toc247527833][bookmark: _Toc247527834][bookmark: _Toc399400355][bookmark: _Toc247514285][bookmark: _Toc144974862][bookmark: _Toc152042583][bookmark: _Toc152045793][bookmark: _Toc399400356][bookmark: _Toc247514286][bookmark: _Toc152045794][bookmark: _Toc38804869][bookmark: _Toc38802458][bookmark: _Toc486791978][bookmark: _Toc486791888][bookmark: _Toc29657]
三、联合体协议书（如有）
（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：
6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
7、本协议书一式份，联合体各成员和招标人（发包人）各执一份。
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
联合体牵头人名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

联合体成员名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年  月    日
注：如以联合体形式投标的，联合体各方均须盖章后扫描上传。
[bookmark: _Toc38802459][bookmark: _Toc22469][bookmark: _Toc38804870]
四、投标保证金
投标保证金有关单据扫描件

1.将电汇或银行转账单、银行保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（盖公章）作为资格文件的组成部分。
2.如采用现金或支票，投标人应在此提供凭证的扫描件，中国境内投标人还应在此提供基本账户开户许可证或基本存款账户信息扫描件，扫描件盖公章。

[bookmark: _Toc144974863][bookmark: _Toc247527835][bookmark: _Toc152042584][bookmark: _Toc152045795][bookmark: _Toc247514287][bookmark: _Toc300835219][bookmark: _Toc486791890][bookmark: _Toc22817][bookmark: _Toc7716][bookmark: _Toc486791980]
[bookmark: _Toc38802462][bookmark: _Toc38804873][bookmark: _Toc247514299][bookmark: _Toc152045807][bookmark: _Toc144974875][bookmark: _Toc152042596][bookmark: _Toc247527847]五、资格审查资料
[bookmark: _Toc152042597][bookmark: _Toc144974876][bookmark: _Toc152045808][bookmark: _Toc247514300][bookmark: _Toc399400360][bookmark: _Toc247527848][bookmark: _Toc477441022]（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	中级职称人员
	

	注册资金
	
	
	初级职称人员
	

	开户银行
	
	
	技工
	

	账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	备注
	



投标人：（盖公章）
年月日

说明：（1）投标人为独立投标人的，须附上营业执照（副本）、资质证书（副本）、施工安全生产许可证等相关材料的扫描件；
（2）投标人为联合体投标的，联合体各方须附上营业执照（副本）等相关材料的扫描件，联合体设计及施工方还应附上资质证书（副本），联合体施工方还应附上《施工企业安全生产许可证》扫描件。

（二）拟担任主要管理人员情况表
	岗位名称
	姓名
	职称
	专业
	主要经历及承担过的项目

	拟担任主要管理人员情况表
	项目总负责人
	
	
	
	

	
	设计负责人
	
	
	
	

	
	施工负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	....
	
	
	
	



投标人：（盖公章）
年月日







[bookmark: _Toc247530162][bookmark: _Toc152045813][bookmark: _Toc399400365][bookmark: _Toc144974881][bookmark: _Toc152042602][bookmark: _Toc247527853][bookmark: _Toc15128][bookmark: _Toc477441025](三)主要管理人员简历表
“主要管理人员简历表”详见投标人须知前附表，每个人员各填写一张。
	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于学校专业

	工作经验年限
	年

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：需按投标人须知前附表要求提供相关证明材料，扫描件盖公章。

投标人：（盖公章）
[bookmark: _Toc500355471][bookmark: _Toc524015565][bookmark: _Toc271821942]年月日





[bookmark: _Toc524015560][bookmark: _Toc24172][bookmark: _Toc14715]（四）类似项目业绩表（如有时）
	合同名称
	

	合同项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价（或运营规模）
	

	承担的工作
	

	合同项目描述
	

	备注
	




投标人：（盖公章）

年月日

注：业绩证明材料应按招标文件要求提供，扫描件盖公章。










[bookmark: _Toc28464]（五）承诺书（格式）
致：	                (招标人名称)
本人	     （姓名）系	       （投标人名称）的法定代表人，现承诺：
1.我单位参加本项目投标，将积极响应有关投标人承诺制的精神，按照招投标法律法规和有关规范性文件要求，保证所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。保证不出现转包、挂靠、虚假文件证明等违法违规行为。如违反承诺，我单位将接受招标人解除合同的处理，并按照本招标文件和总承包合同的约定承担违约责任。该违法行为可作为不良记录，并受到相应惩戒。
2.如我司有幸中标，我司承诺将按照招标文件要求拟派项目管理机构其他人员，并在签订《设计施工总承包合同》前10天内将上述人员相关证书资料报送招标人备案。如违反承诺，我单位将接受招标人不予签订合同的处理
3.如我司有幸中标，我司承诺在施工过程中选用招标人推荐的主要材料设备参考品牌，如违反承诺，视为违约我单位将接受招标人的处罚。
特此承诺。
 
投标人：（盖公章）
年月日
 
 

[bookmark: _Toc38802463][bookmark: _Toc38804874]
（六）项目部管理人员到位承诺书

致：	(招标人名称)
本人（姓名）系（投标人）的法定代表人，现承诺：
我单位在（项目名称）中标后，按照投标文件的承诺派出项目总负责人、设计负责人、及施工负责人，并在签订《设计施工总承包合同》前10天内将项目管理机构其他人员相关证书资料报送招标人备案，并承诺上述人员到位，若不能按投标文件承诺人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：
1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,我单位投标文件承诺的项目部管理人员不能全部通过主管部门备案的或不能到位的或拟投入的设计人员不能到位的，按本承诺第2条规定的数额向招标人缴纳违约金，或按我单位愿意放弃中标并承担相应的法律责任处理；
2、工程开工后，除不可抗力外,我单位管理人员严格按合同约定履行职责，若履职不到位按专用条款4.6承包人人员约定处罚，并缴纳相应违约金。


投标人：（盖公章）

法定代表人：（盖章）

年月日







七、其他资料
说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（详见招标文件）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须盖公章，否则资料无效。


说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（详见招标文件）和投标人认为与商务评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须盖公章，否则资料无效。



[bookmark: _Toc38804875][bookmark: _Toc38802464]

平和县西部片区乡村振兴项目--国强乡红色旅游串点连线及配套设施工程、霞寨镇蜜柚小镇暨“百路千村”综合提升建设工程（一期）工程总承包（EPC）
技术文件






八、承包人建议书
投标人应针对本招标工程项目的性质、规模、工作内容具体情况编制承包人建议书，承包人建议书包括下列章节内容：详见评标办法前附表及评标办法。


九、承包人实施方案
投标人应针对本招标工程项目的性质、规模、工作内容具体情况编制承包人实施方案，承包人实施方案包括下列章节内容：详见评标办法前附表及评标办法。































