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使用说明

一、《标准施工招标文件》适用于一定规模以上，且设计和施工不是由同一承包商承担的工程施工招标。

二、《标准施工招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

三、招标人按照《标准施工招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。

四、《标准施工招标文件》第三章“评标办法”分别规定经评审的最低投标价法和综合评估法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。招标人选择适用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。国务院有关部门对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的，从其规定。

第三章“评标办法”前附表应按试行规定要求列明全部评审因素和评审标准，并在本章（前附表及正文）标明投标人不满足其要求即导致废标的全部条款。

五、《标准施工招标文件》第五章“工程量清单”由招标人根据工程量清单的国家标准、行业标准，以及行业标准施工招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”、“图纸”相衔接。本章所附表格可根据有关规定作相应的调整和补充。

六、《标准施工招标文件》第六章“图纸”由招标人根据行业标准施工招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”相衔接。

七、《标准施工招标文件》第七章“技术标准和要求”由招标人根据行业标准施工招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制。“技术标准和要求”中的各项技术标准应符合国家强制性标准，不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟招标项目的技术标准时，则应当在参照后面加上“或相当于”字样。

八、《标准施工招标文件》为2007年版，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对《标准施工招标文件》的修改意见和建议，可向编制工作小组反映。
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第一卷

第一章 招标公告

福建华安抽水蓄能电站进厂交通洞及通风兼安全洞标段施工
招标公告

1 招标条件

本招标项目福建华安抽水蓄能电站进厂交通洞及通风兼安全洞标段施工已由华安县发展和改革局以华发改复函[2023]1号批准建设，项目业主为福建省花山抽水蓄能有限公司，建设资金来自自筹，出资比例为100%，招标人为福建省花山抽水蓄能有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2 项目概况与招标范围

2.1 项目名称：福建华安抽水蓄能电站进厂交通洞及通风兼安全洞标段施工。

2.2 招标编号：E3506290601800388003
2.3 建设地点：福建省漳州市华安县新圩镇。

2.4 项目概况：福建省华安抽水蓄能电站位于福建省漳州市华安县境内，上水库位于华安县新圩镇华山村，下水库位于新圩镇大坪自然村。工程区距离华安县城公路里程约20km，与漳州市、厦门市和泉州市的直线距离分别约为45km、65km和105km。本工程对外交通条件较为便利。福建华安抽水蓄能电站装机容量为1400MW（4×350MW），为一等大（1）型工程。华安站点距漳州五峰500kV变电站直线距离约32km，上网条件十分便利。电站建成投入运行后，承担福建电网的调峰、填谷、储能、调频、调相及事故备用等任务。     

本电站枢纽主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房及地面开关站等建筑物组成。

华安抽水蓄能电站上水库位于华安县新圩镇华山村，地处九龙江北溪支流华山溪上游，坝址以上集水面积5.3km2，多年平均径流量498.3万m3。上水库正常蓄水位701m，死水位674m，调节库容1124万m3。上水库主要建筑物有沥青混凝土心墙堆石坝、混凝土防渗墙堆渣坝、竖井泄洪洞、进/出水口、库内料场等。上水库大坝采用沥青混凝土心墙堆石坝，坝顶高程705.5m，最大坝高55.5m，坝顶长度295.2m，坝顶宽度10m。华安抽水蓄能电站下水库位于华安县新圩镇大坪自然村，地处九龙江北溪支流华山溪下游，坝址以上集水面积15.8km2（含上水库），多年平均径流量1486万m3。下水库正常蓄水位234m，死水位198m，调节库容1100万m3。下水库主要建筑物有沥青混凝土心墙堆石坝、竖井泄洪洞、泄洪放空洞、进/出水口等。大坝采用沥青混凝土心墙堆石坝，坝顶高程238.5m，最大坝高98.5m（坝轴线处），坝顶长度371.4m，坝顶宽度10m。
输水系统主要建筑物由上水库进/出水口、引水上平洞、上水库事故闸门井（兼引水调压室）、引水上斜井、引水中平洞、引水下斜井、引水下平洞、引水钢岔管、高压钢支管、尾水支管、尾水岔管、尾水调压室、尾水隧洞、下水库进/出水口等组成。输水系统总长约3971.3m（沿1#机），其中引水系统全长约1526.5m，尾水系统全长约2444.8m，电站距高比为7.9。引水系统平面采用两洞四机布置，立面上采用两级斜井，不单独设置引水调压室（上水库事故闸门兼引水调压井）。尾水系统平面亦采用两洞四机布置，立面上采用“一坡到底”的布置形式。上水库进/出水口位于上水库大坝北侧库底处，采用“竖井式”形式。下水库进/出水口与下水库料场结合布置，采用“侧式+闸门竖井式”形式。
地下厂房位于输水系统的中部偏上游，机组中心距上、下水库进/出水口水平距离分别约为1256m和2403m，厂房轴线方向初拟为N45°W，厂房所处位置山体雄厚，地下厂房上覆岩体厚约370~415m。引水钢管与厂房轴线成70°角进入主厂房，厂房内安装4台单级混流可逆式水泵水轮机-发电电动机组。洞室采用系统锚杆和喷混凝土相结合的柔性支护结构。开关站位于地下厂房下游左侧的山坡上，高程352.00m，面积120×60m(长×宽)。

2.5招标范围：
福建华安抽水蓄能电站进厂交通洞及通风兼安全洞标段施工主要内容包括但不限于：进厂交通洞及其附属洞室、通风兼安全洞及其附属洞室、开关站场地一期开挖及支护工程、2#施工支洞及其附属洞室、下库环库公路（库尾~进厂交通洞段）、进场公路B 段、至开关站公路、至排风竖井公路、下库弃渣场挡排等项目的土建施工，以及相应的施工辅助设施、施工道路等。具体以施工图纸为准。

2.6 工期：开工后22个月（绝对工期）内本项目工程全部完工，详见招标文件工期要求。
3 投标人资格要求

3.1 投标人须为中华人民共和国境内注册且具有独立法人资格的企业。具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利（提供营业执照复印件，加盖投标人公章）；

3.2 投标人财务、信誉等方面应具备下列条件：
(1)没有处于被责令停产、停业或进入破产程序，生产经营正常且具备合同履约能力；

(2)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

(3)投标人不得被国家市场监督管理总局在全国企业信誉信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单（在评标期间尚未解除的）。不得在“信誉中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）被列入被执行人、失信被执行人名单、限制高消费（在评标期间尚未解除的）。

3.3 资质要求

3.3.1 投标人应具有具有水利水电工程施工总承包一级及以上资质。

3.3.2 投标人具有行政主管部门颁发的有效安全生产许可证。

3.3.3 投标人不得与本项目设计、监理、质量检测等单位有隶属或关联关系。
3.4 业绩要求

投标人近10年内须具有已完工的装机容量不小于1000MW大型抽水蓄能电站项目中与本招标项目的规模和性质类似工程的施工经验。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同和对应的用户证明扫描件。（合同须至少包含：合同盖章页、合同签订日期、服务范围等信息；用户证明可以是工程竣工验收报告或机组投产证明文件等能证明合同标的物已已履行完成并通过验收的材料）。

3.5 主要人员要求

3.5.1 拟投入本项目的项目经理应具备有效的一级注册建造师资格（专业为水利水电工程），同时持有项目经理安全培训考核合格证（B类），并在本投标单位注册。
3.5.2 投标人拟委派的项目副经理中应设置1名专职安全副经理，负责承包人所辖工地的施工安全工作，专职安全副经理必须持有国家注册安全工程师。项目总工程师应具有高级以上职称。
3.5.3 项目经理、项目总工程师、专职安全副经理应身体健康，无违法违规等记录，社会信誉良好。

3.6 本次招标不接受联合体投标。
4 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于招标公告发出之日起至投标截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网站（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5 投标文件的递交

5.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2024年1月11日 09:00，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易平台（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）递交电子投标文件；

5.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

6 发布公告的媒介

本次项目招标公告在福建省公共资源交易电子公共服务平台（http://ggzyfw.fj.gov.cn、http://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布上发布。 

7 联系方式

招 标 人：福建省花山抽水蓄能有限公司
地    址：福建省漳州市华安县仙都镇仙都村岩墘98号
联 系 人：许伟斌
联系电话：17689690062  
电子邮箱：978817509@qq.com
招标代理机构：福建省机电设备招标有限公司

地址：福建省福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦5层506室

邮    编：350002

联 系 人：冯华、苏恒、范元
联系电话：0591-87539904、87548640、28360875
传    真：0591-87525335 

电子邮箱：feng841@qq.com 

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心

网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn

联系电话：0596-2871120，0596-2032597

公共资源交易中心名称：华安县公共资源交易中心

地址：华安县公共资源交易中心（华安县行政服务中心五楼）

联系电话：0596-7359768

招投标监督机构名称：华安县发展和改革局

地址：华安县华丰镇平湖西路6号

联系电话：0596-7362231
第二章 投标人须知

投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：福建省花山抽水蓄能有限公司 

地址：福建省漳州市华安县仙都镇仙都村岩墘98-1号 

联系人：许伟斌 

电话：17689690062 

邮箱：978817509@qq.com 

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：福建省机电设备招标有限公司 

地址：福建省福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦A座5层 

联系人：冯华、苏恒、范元

联系电话：0591-87539904、87548640、28360875

电子邮箱：feng841@qq.com 

	1.1.4
	项目名称
	福建华安抽水蓄能电站进厂交通洞及通风兼安全洞标段施工

	1.1.5
	建设地点
	福建省漳州市华安县新圩镇

	1.2.1
	资金来源
	企业自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见第一章招标公告“2.5招标范围”及“第五章 发包人要求”

	1.3.2
	计划工期
	详见第一章招标公告“2.6工期”

	1.3.3
	质量标准
	符合国家及地方有关部门的规范、标准等要求，详见第五章、第六章、第七章

	1.4.1
	资格审查方式
	资格后审

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	详见第一章招标公告“3投标人资格要求”。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	(不接受

(接受，应满足下列要求：

	1.9.1
	踏勘现场
	(组织集中踏勘。

(不组织集中踏勘，踏勘时本项目招标人不统一组织踏勘。本项目涉及范围广，涉及隧洞工程及配套附属工程，存在诸多未知和各种风险情况，为方便投标人更好了解本项目的现场具体情况或其它需要了解的项目概况信息及特点和难点，避免在投标时因理解不清而影响今后项目的实施和履约。投标人可以与招标人联系进行踏勘现场。投标人未作相应踏勘工作视为完全理解并接受招标人所有规定和要求，由于投标人对招标要求理解不正确或误解造成的一切后果和可能增加的费用均由投标人自行负责。投标人有需要进行踏勘的，请提前致电预约。
踏勘时间：现场勘踏时间为本项目招标公告发布之日至2023年12月24日

每天上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00
踏勘联系人：池国彪
联系方式：18906081055

	1.10.1
	投标预备会
	(不召开

□召开，召开时间：

召开地点：

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	时间：/

形式：/

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	/

	1.11
	分包
	□不允许

☑允许，分包内容要求：详见合同条款

分包金额要求：详见合同条款
接受分包的第三人资质要求：详见合同条款

	1.12
	偏差
	(不允许

  评标委员会在评审过程出现以下情况，属于细微偏差，按以下原则进行调整：(1)投标文件中填报的工期、工程质量标准前后不一致的，以投标函及投标函附录填报的为准。(2)投标文件中填报的项目经理前后不一致时，以拟派项目经理简历表填报的为准。(3)投标文件中填写的工程名称、招标（合同）编号有误时，以招标工程的实际内容为准。

	2.1
	构成招标文件的其他

资料
	项目相关文件及相关技术规格材料，招标人在投标截止时间之前发出的所有的澄清、修改、补遗书和其他有关通知等。

	2.2.1
	投标人要求澄清

招标文件
	2023年12月25日0:00时前通过电子交易平台提出。

	2.2.2
	投标截止时间
	2024年1月11日9时00分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	直接通过电子交易平台自行查询，无需确认。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	直接通过电子交易平台自行查询，无需确认。

	3.1.1
	构成投标文件的

其他资料
	包括但不限于投标文件格式所列要求需提供的证明材料、对评标委员会提出的投标文件有关问题（若有）的澄清函。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标文件递交截止之日起120日历天。

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金金额：80万元人民币；
投标人可以使用下列第（1）或（2）或（3）种形式提交：

（1）银行保函形式：

电子银行保函，不接受纸质保函。如采用电子银行保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子银行保函出具机构开具，电子银行保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。

银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

（2）工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：
电子担保保函，不接受纸质保函。如采用电子担保保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子担保保函出具机构开具，电子担保保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。

担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

（3）保险公司出具的投标保证保险形式：
电子投标保证保险，不接受纸质保险保单。如采用电子投标保证保险形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子投标保证保险出具机构开具，电子投标保证保险出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。电子投标保证保险的保单需是先行赔付、后续追偿的见索即付保单。

投标保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。保证保险凭证上应写明验真网址，能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证该保证保险保单相关信息，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

注：

①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险保单、年度投标保证金转账凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。

②根据漳建筑〔2021〕12号文的相关规定，本项目不再接收纸质保函。

③根据闽建筑〔2020〕8号文，投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，需符合以下实质性要求:

（一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。

（二）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，到账证明格式根据《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》的要求，作为投标文件的组成部分。

④投标人以电子投标保函（包括银行保函、担保保函、保证保险，下同）形式提交投标保证金的:根据《关于漳州市工程投标电子保函试运行的通知》，各投标企业可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择任意一家电子保函出具机构开具电子保函。

⑤投标人应确保该出具的投标保证金证明材料（银行保函、工程担保公司出具的担保保函、保险公司出具的投标保证保险、年度投标保证金）的完整性、真实准确、合法合规。投标人应充分评估电子保函业务办理时间，若电子保函出具机构无法在有效时间内为其开具电子保函，投标人应及时选择招标文件中规定的其它方式缴纳保证金。投标保函采用电子保函形式的，应满足《漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号文）、《关于漳州市工程投标电子保函试运行的通知》、关于印发《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》的通知、《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）及《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》（闽建筑函[2021]1号）等规定。

投标保证金有效期:与投标有效期一致。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	2020年度、2021年度、2022年度

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	2013年1月至今，即“2013年1月1日至本项目投标截止日”

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁的年份要求
	2020年1月至今，即“2020年1月1日至本项目投标截止日”

	3.6
	是否允许递交备选

投标方案
	(不允许

□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	除另有说明，投标文件封面及其他注明要求法定代表人或其委托代理人“签字或盖章”的均由独立投标人的法定代表人（或其委托代理人）签字后扫描上传或加盖个人电子印章。要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章。要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	电子招标投标，不要求。

	3.7.5
	装订要求
	电子招标投标，不要求。

	4.1.2
	封套上写明
	电子招标投标，不要求。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	按电子招标投标规定

	4.2.3
	是否退还投标文件
	(否

□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：华安县公共资源交易中心

	5.22
	开标程序
	开标要求:本工程采用不见面开标，投标人网上递交投标文件。开标当日，投标人可通过漳州市工程项目交易中心电子交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。投标人在项目开标、评标期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受招标人或评标委员会发出的询标信息，并在规定时间内答复，未能按时答复的，将视同其放弃回复和澄清。
投标人必须在投标文件提交截止时间前将加密的电子版投标文件通过网络上传至电子交易平台，在开始解密时间起45分钟内使用生成投标文件的单位CA数字证书在线进行电子投标文件的解密操作。投标文件提交截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件，未在规定时间内解密，视为没有上传电子版投标文件，投标无效。

投标文件解密失败的补救方案：

（1）若因投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行； 

（2）若因招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； 

（3）若因交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：

评标委员会由招标人代表和有关技术、经济类专家组成，成员人数为9人；其中招标人代表 2 人，技术、经济类专家7 人；
评标专家确定方式：在华安县公共资源交易中心从福建省综合评标专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	(是

(否
评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人

推荐中标候选人的人数：3人

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的形式：银行保函、电汇或其他招标人认可的形式。

履约担保的金额：中标签约合同价的10%。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	是否采用电子招标投标
	□否
■是，具体要求：

1.本项目采用电子招投标，除第一章有关电子招标的相关规定之外，其他要求如下：

投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：国泰新点软件股份有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-998-0000、0596-2032597
投标文件编制和加密要求：
1.所有投标文件制作工具中所涉及到企业盖章部分，需盖企业电子公章。2.电子投标文件应根据招标文件的要求，加盖投标人的企业电子公章和企业法定代表人电子印章。3.企业已取得企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。4.企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须使用之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。5.投标单位在制作电子投标文件过程中，应仔细确认相关网上材料是否选择完整，如相关材料没有选择，所产生的后果由投标单位自行承担。6.招标文件要求投标文件中提交的所有的证明、证书、证件、资料均要求提供原件彩色扫描件加盖单位公章，扫描件清晰可辨，投标文件中有关资料的不齐全的不予增补，评标委员会可以对不齐全的资料作出不利于投标人的认定。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。7.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整、模糊无法辨认等导致废标情况，由投标单位自行负责。8.一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中，一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中密封并加盖公司公章，中标人于中标后提交给招标代理单位备案。注:中标人在领取中标通知书时需向招标代理机构提供与投标时所提交的电子投标文件一致完整的纸质投标文件8份（盖章签字完整，资料齐全）和1份完整的投标文件扫描件（含不加密的.nZZTF格式）用以向相关监督单位报备
一、投标文件的制作:

1、本工程实行网上递交电子投标文件，各投标单位需使用新点投标文件制作软件（福建版）生成.ZZTF格式电子投标文件在会员系统中提交上传，投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

2、投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建最新版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

3、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单等文件），只提供电子招标资料。投标人必须通过漳州市工程项目交易中心网报名下载招标文件才能参与投标。

4、投标人有下列情形之一的，投标无效:

(1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。

(2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的。

(3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

二、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

三、开标要求:本工程采用不见面开标，投标人网上递交投标文件。开标当日，投标人可通过漳州市工程项目交易中心电子交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。投标人在项目开标、评标期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受招标人或评标委员会发出的询标信息，并在规定时间内答复，未能按时答复的，将视同其放弃回复和澄清。

	10.2
	增值税税金的计算方法
	按国家现行税法计算，本项目适用建筑服务类9%增值税。在项目实施过程中，若行政主管部门有颁发新的增值税税率时，根据国家法律法规的规定进行调整，由业主承担或受益。

	10.3
	报价方式
	报价方式为报投标总价及分项报价。

投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件中分项项目的相应报价。此修改须符合本章第 4.1.3款的有关要求。否则，视为调价函无效。

	10.4
	最高投标限价
	□无

(有，最高投标限价：27500万元。（其中：安全文明施工措施费按建安工程费用的3%计取；皮带机系统600万元）。

	10.5
	投标报价的其他要求
	（1）本标投标报价和中标后结算一律采用人民币。

（2）不允许任一投标人对同一招标项目提出两个或两个以上不同的投标报价（修正报价除外）。

（3）投标报价应包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作需要支付的一切费用及拟获得的利润，并考虑了应承担的风险及其费用。

（4）投标报价超过最高限价的，或者暂列金及其他专项固定费用不按照招标文件规定金额填报的，视为无效标，由评标委员会否决其投标。

	10.6
	其他可以不予退还

投标保证金的情形
	1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件； 2、中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保； 3、因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的； 4、投标人在投标期间提供虚假的企业资质，财务状况或其他证明文件，或者以其化方式弄虚作假的； 5、投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为； 6、发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形；7、法律、法规规定的其他情形。

	10.7
	投标文件的编制
	中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书文件8份并加盖公章（签字、盖章完整）。

	10.8
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：同招标公告发布媒介

公示期限：不少于3日

	10.9
	其他
	1、招标代理费：招标代理服务费由中标人承担，包含在中标合同报价中。中标人必须福建省物价局闽价[2022]服610号和闽价[2003]服423号文件规定标准的50%向招标代理机构交纳招标代理服务费。招标代理服务费在中标人领取中标通知书时一次性交纳。
注：中标人未按规定交纳招标代理服务费导致招标人代为缴纳的，招标人有权从合同价格中直接扣除或向中标人追偿。
2、为方便投标人更好了解本项目的现场具体情况或其它需要了解的项目概况信息，避免在投标时因理解不清而影响今后项目的实施。必要时，投标人可以与招标人联系了解本招标项目的具体情况等相关信息。投标人未作相应咨询、了解、考察工作视为其已完全理解并接受招标人所有规定和要求，由于投标人对招标要求理解不正确或误解造成的一切后果和可能增加的费用均由投标人自行负责。

3、投标人必须对其投标文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性和合法性负责。招标人有权在评标过程中或签订合同之前对投标人投标文件中的各种资料、说明、承诺的真实性和合法性进行核查，投标人应无条件配合招标人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况；若在评标过程中，发现投标人有为谋取中标而提供虚假或不合法的资料和承诺欺骗招标人和评委的行为，招标人将提请评标委员会否决其投标，并申请没收其投标保证；若在中标后或执行合同过程中发现有为谋取中标而提供虚假或不合法的资料和承诺欺骗招标人和评委的行为，招标人将取消其中标资格或解除合同，其投标保证金（或履约保证金）将不予退还，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并承担相关责任。同时，招标人还将提请行政监督部门将其不良记录纳入市场信誉信息管理系统。

4、中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，或在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的，或者拒不提交要求的履约保证金的，其投标保证金不予退还，招标人可取消其中标资格，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过投标保证金数额部分予以赔偿。

5、根据闽建筑〔2022〕3号文第十一条要求：

（1）投标人对公共资源电子交易平台的电子投标文件软硬件信息分析结果持有异议的，应在开标现场提出，并与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。未现场提出或未同意委托鉴定的，视为没有异议。

（2） 招标人根据公共资源电子交易平台的分析结果，组织开展评标工作。招标人、投标人共同委托鉴定的，不中止评标工作。

6、电子招标投标其他要求：除另有说明外，投标格式说明中的“盖单位公章”系指加盖独立投标人或联合体牵头人的单位电子公章；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或签章后扫描件或盖该人员电子印章；评标委员会在评审过程中给予认可。投标格式中要求加盖“联合体成员方单位公章”的，则可上传联合体成员方盖该单位公章后的扫描件或盖该单位电子公章。

7、中标人应按照当地交易中心的规定缴纳场地服务费。

8、投标须知附表格式与电子交易平台或发布媒体的格式不一致的，以电子交易平台或发布媒体的格式为准。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人； 

（5）为本标段提供招标代理服务的； 

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单； 

（6）图纸； 

（7）技术标准和要求； 

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。 

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

　　3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）已标价工程量清单；

（6）施工组织设计； 

（7）项目管理机构；

（8）拟分包项目情况表；

（9）资格审查资料；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。　　

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底； 

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表

        （项目名称）        标段施工开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分

	序号
	投标人
	密封情况
	投标保证金
	投标报价（元）
	质量目标
	工期
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的标底
	


　　　
招标人代表：             记录人：             监标人：             

                                            年        月        日
附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

                                编号：

              （投标人名称）：

　　  　              （项目名称）        标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

　　

    1.

    2.

     ......   

　　　

　　请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至         （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至         （详细地址）。
                               评标工作组负责人：           （签字）
                                           年         月         日

附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号： 

                  （项目名称）         标段施工招标评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

　     1.

　     2.

　   

　    .....

　 

　　　　　　　　　　　　　　　投标人：                        （盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：          （签字）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　                    年        月        日

附表四：中标通知书

中标通知书

                   （中标人名称）：

　　你方于         （投标日期）所递交的         （项目名称）         标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

　　中标价：                   元。

　　工期：      日历天。

　  工程质量：符合                      标准。

　　项目经理：              （姓名）。

　　请你方在接到本通知书后的     日内到                      （指定地点）与我方         签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。

　　特此通知。

招标人：              （盖单位章）            

法定代表人：            （签字）

         年        月        日

附表五：中标结果通知书

中标结果通知书

                  （未中标人名称）：

　　我方已接受                   （中标人名称）于                  （投标日期）所递交的            （项目名称）            标段施工投标文件，确定            （中标人名称）为中标人。

　　

　　感谢你单位对我们工作的大力支持！

                                招标人：                （盖单位章）

                                法定代表人：                （签字）

                                               年       月       日

附表六：确认通知

确认通知

            （招标人名称）：

　　

　　我方已接到你方     年     月     日发出的        （项目名称）        标段施工招标关于               的通知，我方已于    年    月     日收到。

　　特此确认。

                              投标人：              （盖单位章）

                                         年       月       日

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	备选投标方案
	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案

	
	
	形式评审其他标准
	法律、法规和招标文件规定的形式评审其他标准

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	资格评审其他标准
	法律、法规和招标文件规定的资格评审其他标准

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定

	
	
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第10.3、10.4、10.5款规定

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	
	
	响应性评审其他标准
	法律、法规和招标文件规定的响应性评审的其他标准

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

（总分 100 分）
	报价部分：50分

商务部分：5分
技术部分：45分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	1、投标人的评标价不在所有合格投标人评标价的算术平均值的90%-110%闭区间的，则不参与评标基准价计算。

2、所有参与计算评标基准价的合格投标人评标价的算术平均值的95%作为评标基准价。

3.计算结果值四舍五入取小数点后两位。

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.2.4（1）
	投标报价评分标准

（50分）
	投标报价

（50分）
	①投标报价等于评标基准价时：得50分；

②投标报价低于评标基准价：

得分=
[image: image4.jpg]


；

③投标报价高于评标基准价：

得分=
[image: image2.wmf]6
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评标基准价

评标基准价

投标人报价

；

④最低得分为10分。
结果按四舍五入规则保留小数点后两位数字

	2.2.4（2）
	商务部分评分标准

（5分）
	报价合理性（2分）
	报价总体构成合理，各项综合单价符合市场价格水平。

好(1～2]分，一般(0～1]分

	
	
	企业资质（1分）
	具有住房和城乡建设主管部门颁发的水利水电工程施工总承包特级资质的，得1分，其他不得分。

	
	
	企业信誉（2分）
	近5年内，投标人参建抽水蓄能工程或水利水电工程获省级及以上发改委、重点办单位工程施工类信誉评价为A级，的项目每有一项得0.5分，最多得1分。

（须提供有效的证书扫描或其他有效证明，否则不得分）

	
	
	
	参建过抽水蓄能电站项目建设且该项目获得国家优质工程奖每有 1项得 0.5分，最高得 1分。

（须提供有效的证书扫描或其他有效证明，否则不得分）

	2.2.4（3）
	技术部分评分标准

（45分）
	施工组织设计

（5分）
	施工组织设计、施工方案编制内容满足招标文件要求，重点工程（包括危大工程）和关键工序有专项施工方案；针对本项目难点及关键点分析准确、合理，制定针对性的安全、质量控制措施，措施可行可靠且科学合理；施工逻辑清晰、完整，措施合理有效；积极采用先进工艺，并结合投标人以往承担的项目经验提出合理有效建议措施的。

好(3～5]分，一般(2～3]分，差（0～2]分

	
	
	施工总布置

（6分）

	施工总布置（含施工道路，临建工程，风、水、电、场区布置）是否合理、可行，场容场貌规划合理，平面布置紧凑，符合招标人标准化管理要求，且能方便施工并有利于安全文明施工和环境保护；生产和生活临建解决方案切实可行，有利于工程临建规划 管理。
好(3～6]分，一般(2～3]分，差（0～2]分

	
	
	施工进度及保证措施（7分）

	进度网络图脉络清晰，关键路径明确，工序合理，进度安排合理且满足工程进度要求；进度计划管理体系合理，目标明确，计划完善，保证措施合理、可行，各进度活动间逻辑清晰、合理；根据项目要求制定合理有效的工期优化措施。

好(4～7]分，一般(2～4]分，差（0～2]分

	
	
	质量管理方案与措施（7分）
	质量控制体系合理，机构健全、分工明确，各级质检人员配备合理；质量控制目标明确，控制指标量化、具体，操作性强；

质量控制措施系统、明确、合理、严密，切实可行；原材料、半成品及外构件的质量保证措施明确可靠。

好(4～7]分，一般(2～4]分，差（0～2]分

	
	
	环境保护及水土保持措施及管理办法

（5分）
	环境保护和水土保持方案科学、合理、可行，内容全面完整，响应招标要求，措施结合施工内容针对性强。地下工程通风排烟方案是否可行，措施是否有效；混凝土拌和系统的环保措施是否可行；其他环境保护及水土保持措施是否有效。

好(3～5]分，一般(2～3]分，差（0～2]分

	
	
	资源配置（5分）
	施工管理组织机构健全，职责分工明确；主要管理、技术人员配备合理、资质符合要求，并有较高的水平及丰富的施工管理

经验；劳动力用工计划和人员培训计划合理，满足工程进度、质量和安全文明施工等方面的要求；物资管理科学、规范，特

别是主要设备、材料供应满足工程质量、进度和安全文明施工等方面的要求。

好(3～5]分，一般(2～3]分，差（0～2]分

	
	
	安全生产方案

（4分）
	安全生产方案总体科学、合理、可行，安全管理体系完整，管全文明施安全生产

方案管理流程及控制环节清晰；对本项目各项高风险作业辨识准确，安全保证措施有针对性、可操作性；专/兼职安全员配备及其他安全生产费用投入计划合理、满足招标文件要求；近三年承包项目中未发生过重伤及以上事故，具有良好的安全业绩。

好(2～4]分，一般(1～2]分，差[0～1]分

	
	
	文明施工方案与措施（3分）
	方案科学、合理、可行，内容全面完整，管理流程及要点清晰，响应招标要求，措施结合施工内容针对性强；安全标准化建设方案科学、合理、可行，积极响应招标人安全标准化建设要求。

好(2～3]分，一般(1～2]分，差[0～1]分

	
	
	现场接口和协调管理（3分）
	协调管理规范且合理，对各类分包商管理规范、可行。与其他承包商配合措施合理有效。

好(2～3]分，一般(1～2]分，差[0～1]分

	2.2.4(4)
	其他因素评分标准
	/
	/


1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术部分得分高的优先；如果技术得分也相等，按照业绩得分高低确定中标候选人顺序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成
（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）技术部分：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准
（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）技术部分：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

第一节 合同协议书

发包人（甲方）：福建省花山抽水蓄能有限公司
承包人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 福建华安抽水蓄能电站进厂交通洞及通风兼安全洞标段施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况

1 工程名称：福建华安抽水蓄能电站进厂交通洞及通风兼安全洞标段施工。 
2 工程地点：福建省漳州市华安县新圩镇。

3 工程立项批准文号： 华发改复函[2023]1号  。

4 资金来源：企业自筹。
5 工程内容：福建华安抽水蓄能电站进厂交通洞及通风兼安全洞标段施工主要内容包括但不限于：进厂交通洞及其附属洞室、通风兼安全洞及其附属洞室、开关站场地一期开挖及支护工程、2#施工支洞及其附属洞室、下库环库公路（库尾~进厂交通洞段）、进场公路B 段、至开关站公路、至排风竖井公路、下库弃渣场挡排等项目的土建施工，以及相应的施工辅助设施、施工道路等。具体以施工图纸为准。
6 工程承包范围（包括但不限于）以下内容，具体以施工图纸为准。

6.1 进厂交通洞及附属洞室工程

（1）进厂交通洞

进厂交通洞由洞口段和洞身段组成。其中洞口段主要工作内容为洞口场地及边坡的土石方开挖、边坡支护、截水沟、洞口贴坡及马道浇筑、框格梁混凝土、一期路面混凝土浇筑、接地和监测等。洞身段全长约2077.6m，断面型式为城门洞型，最大开挖断面尺寸初拟为9.6m×9.1m（宽×高），平均坡度5.1%，主要工作内容为洞身段土石方开挖、支护（包括喷锚支护、排水等）、衬砌混凝土（洞口V类及破碎围岩）、一期路面混凝土浇筑、接地、照明埋件和监测等。本标段施工的进厂交通洞端部桩号为JC2+087.602m。

（2）与进厂交通洞相连的其他附属洞室

1)  与进厂交通洞相接的尾闸运输洞，断面型式为城门洞型，开挖断面尺寸为7.2×7.5m（宽×高），本标段仅包含其与进厂交通洞相连接的30m段（从进厂交通洞的中心线算起）；主要工作内容为洞身段石方开挖、支护措施（包括喷锚支护、排水等）、一期路面混凝土浇筑、接地、照明埋件等。

2)  与进厂交通洞相接的主变进风洞，断面型式为城门洞型，最大开挖断面尺寸8.7×8.65m（宽×高），本标段仅包含其与进厂交通洞相连接的30m段（从进厂交通洞的中心线算起）；主要工作内容为洞身段石方开挖、支护措施（包括喷锚支护、排水等）、一期路面混凝土浇筑、接地、照明埋件等。

3)  与进厂交通洞相接的中层排水廊道，断面型式为城门洞型，开挖断面尺寸为6×5m（宽×高），本标段仅包含与进厂交通洞相连接的排水廊道上游侧约20m段、下游侧约50m段（从进厂交通洞的边墙算起）；主要工作内容为洞身段石方开挖、支护措施（包括喷锚支护、排水孔钻设等）、底板混凝土浇筑、接地等。

4)  与进厂交通洞相接的3#施工支洞、6#施工支洞，断面型式为城门洞型，开挖断面尺寸初拟3#施工支洞为7.7×8.2m（宽×高），6#施工支洞为7.2×6.9m（宽×高），本标段仅包含3#施工支洞与进厂交通洞相连接的30m段（从进厂交通洞的中心线算起）、6#施工支洞与进厂交通洞相连接的30m段（从进厂交通洞的中心线算起）；主要工作内容为洞身段石方开挖、支护措施（包括喷锚支护、排水等）、路面混凝土浇筑、接地等。

6.2 通风兼安全洞及附属洞室工程

(1)  通风兼安全洞

通风兼安全洞由洞口段和洞身段组成，其中洞口段主要工作内容为洞口场地及边坡的土石方开挖、边坡支护、截水沟、洞口贴坡及马道浇筑、框格梁混凝土、路面混凝土浇筑、接地和监测等。洞身段全长约1967m，断面型式为城门洞型，最大开挖断面尺寸初拟为8.6×7.6m(宽×高)，平均坡度4.4%；主要工作内容为洞身段石方开挖、支护措施（包括喷锚支护、排水等）、衬砌混凝土（洞口段及破碎围岩）、路面混凝土浇筑、接地、照明埋件等。现已有至通风兼安全洞中部附近的施工支洞，承包商需充分利用该开挖通道，配备足够的人力及设备资源加快通风兼安全洞施工。

(2)  与通风兼安全洞相连的部分附属洞室

1)  与通风兼安全洞连接的排风竖井下平洞，断面型式为城门洞型，最大开挖断面尺寸初拟为16×9.25m(宽×高)，本标段范围为排风竖井下平洞全洞段；主要工作内容为洞身段石方开挖、支护措施（包括喷锚支护、排水孔等）、路面混凝土浇筑、接地等。

2)  与通风兼安全洞连接的主变排风洞，断面型式为城门洞型，最大开挖断面尺寸为7.2×6.9m(宽×高)，本标段范围为主变排风洞全洞段；主要工作内容为洞身段石方开挖、支护措施（包括喷锚支护、排水等）、路面混凝土浇筑、接地等。

3)  与通风兼安全洞连接的上层排水廊道，开挖断面尺寸为3m×3m（宽×高），本标段仅包含与通风兼安全洞相连接的排水廊道左、右各10m段（从通风兼安全洞的边墙算起）；主要工作内容为洞身段石方开挖、支护措施（包括喷锚支护、排水孔钻设等）、路面混凝土浇筑、接地等。

4)  与通风兼安全洞相接的7#施工支洞，断面型式为城门洞型，开挖断面尺寸初拟7#施工支洞为7.2×6.9m（宽×高），本标段仅包含其与通风兼安全洞相连接的30m段（从通风兼安全洞的中心线算起）；主要工作内容为洞身段石方开挖、支护措施（包括喷锚支护、排水等）、路面混凝土浇筑、接地等。

5)  排风竖井井口场地，主要工作内容为洞口场地及边坡的土石方开挖、边坡支护、截水沟、洞口贴坡及马道浇筑、框格梁混凝土、路面混凝土浇筑、接地和监测等。

6)  排风竖井井身段，井身段全长约266m，断面型式为圆形，最大开挖断面直径初拟为8.6m；主要工作内容为井身段土石方开挖、支护措施（包括喷锚支护、排水等）、衬砌混凝土（井口段及破碎围岩）、接地等。

7)  厂房长探硐进口段、厂房探硐至通风洞施工支洞视施工需要进行开挖。

6.3 开关站场地一期开挖及支护工程

地面开关站位于地下厂房下游西南侧地表山体处，场地尺寸为135.0×58m(长×宽)，一期场地开挖高程为351.400m，主要工作内容为土石明挖、支护工程、钻孔和灌浆工程、混凝土工程及预埋件、工程安全监测等。
6.4 2#施工支洞及附属洞室工程

（1）2#施工支洞
2#施工支洞由洞口段和洞身段组成，其中洞口段主要工作内容为洞口场地及边坡的土石方开挖、边坡支护、截水沟、洞口贴坡及马道浇筑、路面混凝土浇筑和监测等。洞身段全长约1630m，断面型式为城门洞型，净断面尺寸为8.0×8.8m(宽×高)，最大坡度7.89%；主要工作内容为洞身段石方开挖、支护措施（包括喷锚支护、排水等）、衬砌混凝土（洞口段及破碎围岩）、路面混凝土浇筑、接地、照明埋件等。

与2#施工支洞相连的部分附属洞室

1)  与2#施工支洞连接的尾调通气洞，断面型式为城门洞型，最大开挖断面尺寸初拟为4.7×5.6m(宽×高)，本标段仅包含其与2#施工支洞连接的30m段（从2#施工支洞的中心线算起）；主要工作内容为洞身段石方开挖、支护措施（包括喷锚支护、排水等）、路面混凝土浇筑、接地等。

2)  与2#施工支洞连接的中平洞检修进人洞，断面型式为城门洞型，最大开挖断面尺寸初拟为2.5×3.0m(宽×高)，本标段仅包含其与2#施工支洞连接的30m段（从2#施工支洞的中心线算起）；主要工作内容为洞身段石方开挖、支护措施（包括喷锚支护、排水等）、路面混凝土浇筑、接地等。
6.5 下库环库公路（库尾~进厂交通洞段）

下库环库公路起点接下水库左坝头，起点高程为238.5m，途径下库进出水口、通风兼安全洞、进厂交通洞和下库石料场，终点位于下水库右坝头，终点高程为238.5m，路线全长约4km。本次招标设计范围为下库环库公路库尾（进场公路B段与下库环库公路交叉口范围）~进厂交通洞范围（K1+520~K2+055，桩号范围以施工图设计为准），主要为了满足前期进厂交通洞和通风兼安全洞施工的需求，路线全长为535m。设计速度为20km/h，路面宽度6.5m，路基宽度7.5m，路面结构施工期采用水泥混凝土路面，运行期采用沥青混凝土路面。

6.6 进场公路B段

进场公路工程 B 段路线起点接进场公路工程 A 段路线终点，起点设计高程为337.7m，终点接下水库，终点设计高程为 243.1m，路线全长约为 1.791km 老路拓宽段长度约为 1.5km。路面宽度 6.5m，路基宽度 7.5m，采用水泥混凝土路面。

6.7 至开关站公路

至开关站公路工程起点与进场公路工程 A 段 AK6+719.77 处平交，起点设计高程为 335.1m，终点接开关站平台，终点设计高程为 352.0m，路线全长约为 0.158km。路面宽度6.5m，路基宽度7.5m，采用水泥混凝土路面。
6.8 至排风竖井公路

至排风竖井公路起点与进场公路A段平交，路线总体利用老路进行拓宽，起点设计高程为337.02m，终点接排风竖井平台，终点设计高程为440.00m，路线全长约为1.028km。老路拓宽的回头弯应满足平面图中的半径值，回头弯段平面最小半径为15m，其他路段平面最小半径为20m。路面宽度3.5m，路基宽度4.5m，采用水泥混凝土路面。

6.9 下库弃渣场挡护工程

下库弃渣场位于三湾沟，堆渣边坡坡比1:3.0，规划拟堆渣量约87万m3，前期堆渣容量约32.4万m3，主要工作内容包括挡水坝、排水明渠、拦渣坝、盲沟、截水沟和马道排水沟等。

6.10 预埋件及埋管工程

（1）除合同另有规定外，承包人应负责本合同所有土建项目混凝土内的预埋管道、预埋固定件的采购、制作和安装(以及与预埋件埋设和安装相关的钻孔、钻孔回填、槽挖、槽挖回填等工作)。

（2）承包人应负责本合同范围内接地装置埋设，包括预留引出的接地连接线。6.11 安全监测工程

（1）承包人应负责本合同工程范围内的安全监测设备的采购、埋设和安装(以及与监测仪器埋设和安装相关的钻孔、钻孔回填、槽挖、槽挖回填等工作)、观测和监测资料整理分析及报告编制，并对已埋设安装完成的仪器做好保护工作。

（2） 施工所需的临时安全监测由承包人自行负责。

6.12 本合同承包人应完成的施工辅助设施项目及其工作内容

本合同承包人应负责施工临时设施的设计、建设、运行管理、维护及拆除。包括(但不限于)：洞挖料中转场、施工交通、施工供电、施工供水、施工通信、施工供风、照明系统、砂石加工系统、混凝土生产系统、临时生产管理和生活设施，各类仓库及堆储场地，加工修配企业及工地试验室，施工期环境保护和水土保持设施，施工期安全观测，安全防护设施等。

二、合同工期
1.计划开工日期：       年      月     日。

2.计划竣工日期：          年        月         日。

3.总工期：22个月（绝对工期）：合同签订后14天内开工(具体时间以监理人下达的通知为准)。

4.对本工程关键项目施工控制工期要求如下：
（1）进厂交通洞工程

开工后19个月（绝对工期）内完成进厂交通洞洞口、洞身及其相连的其他附属洞

室的全部的开挖、支护。

开工后第22个月（绝对工期）完成一期混凝土路面浇筑，并具备移交条件。

通风兼安全洞工程承包人应在合同签订后14天内，组织人员、设备利用通风兼安全洞施工支洞开展通风兼安全洞的施工。

开工后18个月（绝对工期）内完成通风兼安全洞洞口、洞身及其相连的其他附属

洞室的全部的开挖、支护及其相连的其他附属洞室的全部的开挖、支护。

开工后第21个月（绝对工期）完成混凝土路面浇筑，并具备移交条件。

开关站场地一期开挖及支护工程

开工后15个月（绝对工期）内完成地面开关站一期工程的植被清理、表土剥离及土石方开挖，边坡喷锚支护、边坡绿化、排水孔钻设、排水管安装、截/排水沟、防护网安装等。
（4）2#施工支洞工程

开工后18个月（绝对工期）内完成2#施工支洞洞口、洞身全部的开挖、支护。

开工后第21个月（绝对工期）完成混凝土路面浇筑，并具备移交条件。
（5）下库环库公路工程（库尾~进厂交通洞段）
开工后5个月（绝对工期）内完成开挖、支护及混凝土路面浇筑，具备移交条件。

（6）进场公路B段工程

开工后8个月（绝对工期）内完成开挖、支护及混凝土路面浇筑，具备移交条件。

（7）至开关站公路工程

开工后2个月（绝对工期）内完成开挖、支护及混凝土路面浇筑，具备移交条件。

（8）至排风竖井公路工程

开工后6个月（绝对工期）内完成开挖、支护及混凝土路面浇筑，具备移交条件。

（9）下库弃渣场挡护工程

开工后4个月（绝对工期）完成截排水和挡墙等渣场挡护施工，具备堆存条件、弃渣场场地具备移交条件。

（10）施工道路

开工后1个月（绝对工期）内完成场内施工临时道路路基工程，具备通车条件。

（11）开工后22个月（绝对工期）内本合同工程全部完工。

若本合同承包人无法按照节点工期要求完成施工，视为违约，发包人有权要求本合同承包人离场，并指定其它承包人进行施工，由此引起的后果由本合同承包人承担。
三、质量标准

工程质量符合  国家法律法规、相关部门规定，符合发包人工程创优   标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为¥         元（大写：        元，含9%增值税税率专用发票）。其中：不含税价为¥           元，税额为¥              元。合同价格中包含：暂列金额￥              元（大写：           元整）、安全文明施工费等。
2.合同价格形式：固定单价合同。

3.合同执行过程中，若国家出台新税收政策认定的税率与合同约定的税率不一致

时，甲乙双方约定以不含税价格不变作为基准，调整增值税税额。

五、项目经理和技术负责人

1、承包人项目经理：      ，身份证号码：            ，注册证书类别、专业、注册号：              ，职称、证书号：            。

2、承包人技术负责人：         ，身份证号码：            ，职称、证书号：               。

六、合同文件构成

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）双方在合同履行过程中依法达成的协议、纪要等文件；
（2）合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）发包人要求；

（8）招标文件和投标文件；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。监理人承诺除偏差表所列偏差外已完全响应发包人招标文件，若发生投标文本与招标文本不一致的，则发包人有权选择以招标文件或投标文件为准。

七、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价格。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订地点

本合同在福建省漳州市华安县签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字，并加盖公章或合同专用章后生效。合同签订日期以双方中最后一方签字并加盖公章或合同专用章的日期为准。
十二、合同份数

本合同正本一式   份，发包人执   份，承包人执   份。

（本页无正文，为福建华安抽水蓄能电站进厂交通洞及通风兼安全洞标段施工合同签署页）
	发包人（盖章）：福建省花山抽水蓄能有限公司
	承办人（盖章）： 

	法定代表人（负责人）或
其委托代理人（签字）：
	法定代表人（负责人）或
其委托代理人（签字）：

	签订日期：
	签订日期：

	地址：
	地址：

	邮编：
	邮编：

	联系人：
	联系人：

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行： 

	账号：
	账号：

	税号：
	税号：

	发票地址、电话：
	发票地址、电话：


第二节 通用合同条款
1、一般约定
1.1 词语定义与解释
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术部分内容和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。
1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。
1.1.1.9 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。

1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.6 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.7 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。

1.1.3.9 临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.10 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。1.1.4 日期

1.1.4.1 开工通知：指监理人按第 11.1 款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第 11.1 款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第 11.4 款和第 11.6 款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第 19.2 款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定，包括根据第 19.3 款约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前28天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00（北京时间）。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。。

1.1.5.4 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第 17.4.1 项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规，以及部门规章、工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）双方在合同履行过程中依法达成的协议、纪要等文件；
（2）合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）发包人要求；

（8）招标文件和投标文件；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。承包人承诺除偏差表所列偏差外已完全响应发包人招标文件，若发生投标文本与招标文本不一致的，则发包人有权选择以招标文件或投标文件为准。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位公章后，合同生效。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第 11.3 款的约定办理。

1.6.2 承包人提供的文件

按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。

1.6.3 图纸的修改

图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在专用合同条款中约定。承包人应按修改后的图纸施工。

1.6.4 图纸的错误

承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第 1.6.1 项、第 1.6.2 项、第1.6.3 项约定内容的图纸和承包人文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.8 转让

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三方。未经发包人同意，承包人不得转移合同中的全部或部分义务，也不得转让合同中的全部或部分权利，下述情况除外：

（1）承包人的开户银行代替承包人收取合同约定的款额。

（2）在保险人已清偿了承包人的损失或免除了承包人的责任的情况下，承包人将其从任何其他责任方处获得补偿的权利转让给承包人的保险人。

1.9 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 专利技术

1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术条款引起的除外。

1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。

1.12 图纸和文件的保密

1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

2、发包人的义务和责任

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出开工通知

发包人应委托监理人按第 11.1 款的约定向承包人发出开工通知。

2.3 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.5 组织设计交底

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

2.6 支付合同价格
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价格。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3、监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。

3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。

3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离 14 天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工

作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第 3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第 3.3.1 项约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人按第 3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 15 条处理。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后 24 小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后 24 小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第 3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。如果这项商定或确定导致费用增加和(或)工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。

4、承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律、法规的规定纳税。承包人应纳的税金包括在合同价格中。如果税务部门要求发包人代扣代缴有关税种，承包人应同意由发包人代扣代缴。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第 9.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第 9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工

作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。

4.1.10 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约担保

承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后 28 天内把履约担保退还给承包人。

4.3 分包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在承包人进点时到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人和监理人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人和发包人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急时，可采取保证工程和人员生命财产安全的应急措施，并在采取措施后24小时内向发包人、监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在收到进点通知后的28天内，向监理人提交承包人在工地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格、各工种技术工人的配备状况，并抄报发包人。

承包人的管理机构以及人员安排不符合其投标文件的承诺，应重新按照投标文件改正。由此引起的一切损失由承包人负责。承包人还应在每月25日按规定的格式，定期向监理人提交工地人员变动情况的报告。

4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：

（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；

（2）具有相应施工经验的技术人员；

（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。

4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意，并报发包人备案。

4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，承包人雇佣的临时用工或其他工人只有在经过专业培训（含安全培训）或技能考核并取得培训证明后方可上岗。监理人有权随时检查和考核，对不合格的人员，监理人有权要求承包人更换。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。发包人和监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文气象和地质勘探等有关资料，发包人仅对提供资料的准确性负责，不对承包人使用上述资料所作的分析、判断和推论负责，承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 15 条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

5、材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。

5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货 7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

5.3 材料和工程设备专用于合同工程

5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作用。

5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和(或)工期延误由发包人承担。

6、施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

7、交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

7.2 场内施工道路

7.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

7.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。

7.3 场外交通

7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，按照道路实际状况采取合理的运输方案组织运输，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

7.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

7.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

7.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

8、测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。

8.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

8.2 施工测量

8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

8.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

8.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

9、安全文明施工、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损

失。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。

9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

9.3 治安保卫

9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应按签订的《社会治安综合治理目标管理责任书》，做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在承包人进点后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

9.4 环境保护

9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。

9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。

9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

9.5 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人和发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

10、进度计划

10.1 合同进度计划

承包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。

10.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第 10.1 款的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

11、开工和竣工

11.1 开工

11.1.1 监理人应在开工日期 7 天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。

11.1.2 承包人应按第 10.1 款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

11.2 竣工

承包人应在第 1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。

11.3 发包人的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第 10.2 款的约定办理。

（1）增加合同工作内容；

（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；

（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（4）因发包人原因导致的暂停施工；

（5）提供图纸延误；

（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（7）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

11.5 承包人的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

12、暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约引起的暂停施工；

（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；

（3）承包人擅自暂停施工；

（4）承包人其他原因引起的暂停施工；

（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

12.2  发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.3 监理人暂停施工指示

12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。

12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。

12.4 暂停施工后的复工

12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.5 暂停施工持续56天以上

12.5.1 监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第 12.1 款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第 15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第 22.2 款的规定办理。

12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后 56 天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第 22.1 款的规定办理。

13、工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。

13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。

13.3 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.4 监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.5.2 监理人未到场检查

监理人未按第 13.5.1 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 13.5.3 项的约定重新检查。

13.5.3 监理人重新检查

承包人按第 13.5.1 项或第 13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6 清除不合格工程

13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14、试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。

15、变更

15.1 变更的范围和内容

除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人施；

（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；

（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；

（5）为完成工程需要追加的额外工作。

15.2 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第 15.3 款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，可能发生第15.1款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第 15.3.3 项约定发出变更指示。

（2）在合同履行过程中，发生第 15.1 款约定情形的，监理人应按照第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。

（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第 15.1款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的 14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监

理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书

后的 14 天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第 15.4 款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。

（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必

要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。

（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的 14 天内，根据第 15.4 款约定的估价原则，按照第 3.5 款商定或确定变更价格。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和

技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。

15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.6 暂列金额

暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

15.7 计日工

15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.2项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.8 暂估价

15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标

的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第 5.1 款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围

或未达到规定的规模标准的，由监理人按照15.4款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

16、价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额

16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
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式中：△P --需调整的价格差额；

P0 --第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；


   A --定值权重（即不调部分的权重）；


   B1; B2 ;B3·····Bn -- 各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；


   Ft1 ;Ft2 ;Ft3·····Ftn -- 各可调因子的现行价格指数，指第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；


   Fo1; Fo2; Fo3·····Fon -- 各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.3 权重的调整

按第15.1款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发

包人协商后进行调整。

16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第 16.1.1.1 目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。

16.2 法律变化引起的价格调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第 16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第 3.5 款商定或确定需调整的合同价格。

17、计量与支付

17.1 计量

17.1.1 计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

17.1.2 计量方法

工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定，并在合同中约定执行。

17.1.3 计量周期

除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。

17.1.4 单价子目的计量

（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人

实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

17.1.5 总价子目的计量

除专用合同条款另有约定外，总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第 16.1款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。

（2）承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理

人提交进度付款申请单、专用合同条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。

（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量

和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第 8.2款约定进行共同复核和抽样复测。

（4）除按照第 15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。

17.2.2 预付款保函

除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款周期

付款周期同计量周期。

17.3.2 进度付款申请单

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；

（2）根据第 15 条应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第 23 条应增加和扣减的索赔金额；

（4）根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（5）根据第 17.4.1 项约定应扣减的质量保证金；

（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的 28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完

成的该部分工作。

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合

同条款的约定办理。

17.3.4 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

17.4.2 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。

17.4.3 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第 19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人

提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资

料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。17.5.2 竣工付款证书及支付时间

（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第 24 条的约定办理。     

（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按合同的第17.3.3（4）目约定办理。

17.6  最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第 24 条的约定办理。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3（４）目的约定办理。

18、竣工验收

18.1 竣工验收的含义

18.1.1 竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

18.1.2 国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

18.1.3 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.2 竣工验收申请报告

18.2.1 当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料；

（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。

18.3 验收

监理人收到承包人按第18.2款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的 28 天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。

18.3.2 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的 28 天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的 56 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指

示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费

用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第 18.3.1 项、第 18.3.2 项和第 18.3.3 项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告 56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 单位工程验收

18.4.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收的程序可参照第 18.2 款与第 18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.4.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

18.5 施工期运行

18.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第 18.4 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 19.2 款约定进行修复。

18.6 试运行

18.6.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

18.6.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

18.7 竣工清场

18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场，并进行必要的环境恢复。

（2）临时工程已按合同约定拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原并办理了移交手续。

（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的建筑材料已按计划撤离工地，废弃的施工设备和材料亦已清除。

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理。

（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.8 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的 56 天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

19、缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第 19.2.3 项约定办理。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用

而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过 2 年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书

在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

20、保险

20.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。

20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1 承包人员工伤事故的保险

承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.2.2 发包人员工伤事故的保险

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.4 第三者责任险

20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第 20.4.1 项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。

20.5 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险

单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.6.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.6.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.6.5 未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.6.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

21、不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定。

22、违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

（1）承包人违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（3）承包人违反第 5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

（1）承包人发生第 22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

（2）承包人发生除第 22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

22.1.3 承包人违约解除合同

监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

（1）合同解除后，监理人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

（3）合同解除后，发包人应按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第 24 条的约定办理。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和(或)工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或进度款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；

（2）发包人原因造成停工的；

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（5）发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2 承包人有权暂停施工

发包人发生除第 22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

22.2.3 发包人违约解除合同

（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（2）承包人按22.2.2项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.4 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）合同解除日以前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；

（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.5 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第 18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23、索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。    

23.2 承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第 17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第 17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔

23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 监理人按第 3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价格中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

24、争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

 24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的 14 天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
第三节  专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款的具体阐明、修改或补充。专用合同条款与通用合同条款不一致时，以专用合同条款为准。
1、一般约定

1.1.1 合同

1.1.1.1目修改为：

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件、合同协议书、专用合同条款、中标通知书、通用合同条款、合同附件（包括技术条款、图纸、工程量清单等）、招标文件、投标文件以及其他合同文件。

1.1.1.6目修改为：
技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求（包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充）。

1.1.1.7目修改为：
图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型（包括配套说明和有关资料）等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.2 发包人： 福建省花山抽水蓄能有限公司  。

1.1.2.3 承包人：                            。
1.1.2.6 监理人：                             。

1.1.2.5 目分包人修改为：

1.1.2.5 分包人：指经承包人申请、监理人审核、发包人同意，以分包形式承担合同允许范围内部分工程施工任务或劳务作业任务的当事人。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.4 单位工程：按监理人批准的单位工程。

1.1.3.10 永久占地：指发包人为建设本合同工程永久占用的场地。

1.1.3.11 临时占地：指发包人或承包人为建设本合同工程临时征用的场地。

1.1.4 日期
1.1.4.5 缺陷责任期：12个月，最长不超过24个月

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价

1.1.5.1 目签约合同价修改为：

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价（若有）、暂列金额及其他专项费用等。

增加条款：

1.1.5.8 安全文明施工措施费 ：是指承包人按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进工程项目安全生产条件的资金。

1.1.6 其他

增加条款：

 1.1.6.2 设计变更：设计变更分为重大设计变更和一般设计变更。重大设计变更是指涉及工程安全、质量、功能、规模、概算，以及对环境、社会有重大影响的设计变更。除此之外的其他设计变更为一般设计变更。

1.1.6.3 竣工验收：指承包人完成了本合同中规定的工程项目后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.6.4 国家验收：指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程的竣工验收。

1.1.6.5 索赔: 指合同一方根据合同约定向另一方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.1.6.6 元或¥: 指合同中作为货币单位的人民币元。

1.2 语言文字

1.2款语言文字修改为：

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。双方可对有关技术规范、标准、图纸等约定允许使用其他语言，但其内容如果与合同中的中文含义不一致时，以中文为准。

1.3 款法律做如下调整

1.3.1 适用于合同的法律包括适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.3.2 标准和规范

1.3.2.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在合同中约定。

适用于工程的标准规范包括：国家、地方、行业的标准、规范、规程等及技术条款。

1.3.2.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在合同中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

发包人提供国外标准、规范的名称：          /              ；

发包人提供国外标准、规范的份数：          /              ；

发包人提供国外标准、规范的名称：          /              。

1.3.2.3 发包人在合同文件中对工程的技术标准、功能要求约定不一致的，如高于或严于现行或合同签订后修改或新版实施的国家、行业或地方标准的，应当以合同文件约定较高者为准；如低于或宽于现行或合同签订后修改或新版实施的国家、行业或地方标准的，则以现行或合同签订后修改或新版实施的国家、行业或地方标准为准。

除合同另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.4 合同文件的优先顺序

1.4款修改为

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件；

（2）合同协议书及其附件；

（3）中标通知书；

（4）技术条款（技术标准和要求）
（5）专用合同条款及其附件；

（6）通用合同条款；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）招标文件和投标文件；

（10）构成合同的其他文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供 修改为
发包人应按本合同技术条款约定的期限和数量将施工图纸，以及其他的图纸和文件提供给承包人。

1.6.2 承包人提供的文件 修改为
承包人的文件应按本合同技术条款约定的期限和数量提供给监理人。监理人应按技术部分约定的期限批复承包人。

1.6.3 图纸的修改 修改为
监理人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改，应按本合同技术条款约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。

1.6.4 图纸的错误

本款补充：承包人明知发包人提供的施工图纸、指令存在问题或者在施工过程中发现问题，而没有及时提出意见和建议并继续施工的，视为承包人对建设工程质量缺陷存在过错，承包人应承担相应责任。

1.7 联络

1.7.2条款增加：

发包人指定的接收地点：发包人施工现场办公场所。

发包人指定的接收人为：发包人办公室。

监理人指定的接收地点：监理人施工现场办公场所。
监理人指定的接收人为：监理办公室。

1.7.3 条款修改为

发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得无故拒收，否则由此造成的后果由责任方负责。

1.9 严禁贿赂

1.9 款严禁贿赂补充：

如果承包人包括其任何分包商，代理人或雇员向任何人（设计方、监理人或发包人的有关人员）提出给予或同意给予或给予任何人以任何贿赂，作为引诱或报酬，使该人员采取或不采取与该合同或与发包人订立的任何其他合同有关的行动，发包人可解除本合同。

1.11 专利技术

增加条款：

1.11.4 发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.5 承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.6 合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，应办理相应的申办和使用手续，承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的一切试验工作。使用专利技术所需的费用由发包人承担。

1.11.7 除承包人的专利技术外，所有有关本工程的照片、录像、图纸、技术资料的所有权及涉及的知识产权均为发包人所有，未经发包人同意，承包人不得用于广告、宣传等本合同目的以外的任何其他目的。

1.11.8 发包人向承包人所提供的本项目全部文件资料包括但不限于施工设计、图纸、图表、数据等基础资料的知识产权及相关权利归发包人所有。

1.11.9 承包人承诺在本项目下所提供给发包人的全部文件资料以及工艺技术不存在任何权利瑕疵，承包人应保证发包人免于遭受因第三方提起侵权索赔而产生的任何损失。如果任何第三方向发包人提起侵权指控、索赔，承包人应负责与之进行交涉，并承担由此引起的一切责任，如造成发包人损失，包括但不限于发包人被要求支付的罚款、赔偿款及为处理相关事务支出的诉讼费、保全申请及其担保所涉费用、公告费、公证费、鉴定费、律师费、差旅费等。

1.11.10 履行本合同中，发包人利用承包人提交的工作成果所完成的新的技术成果和知识产权，归发包人单独所有。

1.11.11 承包人利用发包人提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果和知识产权, 归发包人单独所有。

1.11.12 上述知识产权及相关权利主要包括但不限于专利权申请权、版权（著作权）、研究成果署名权、奖项申报申请权、获得报酬权、非专利技术所有权、商誉等。

1.11.13 本款约定归发包人单独所有的技术成果和知识产权未经发包人书面同意，承包人不得向任何第三方转让或允许第三方使用，亦不得将其用于本合同以外的任何目的。

1.11.14 没有发包人的预先批准，承包人不应向任何商业或技术杂志发表或披露与合同或工程有关的任何资料。该预先批准不应无理撤回。已批准的文章、照片和类似材料的出版应通知发包人。

1.11.15 承包人不应在施工场地或其施工设备上展出或允许他人展出任何贸易或商业广告，承包人在施工场地上张贴任何通知应先征得发包人的批准。承包人应按照发包人或监理人要求，立即撤除这些通知。

1.11.16 合同实施过程中，承包人应积极进行科技创新和专利技术申报工作本工程施工全过程应取得省部级QC小组至少1项，省部级工法至少1项；以上所有奖项成果由双方共享，各类奖项申请时承包人应以发包人为主体进行申报，各项成果的奖励条款详见合同专用条款 11.6款。

1.12 图纸和文件的保密

1.12.1 项补充：

保修证书发出后，承包人应将所有发包人根据合同提供的图纸和文件退还发包人，合同另有约定时除外。

1.12.2 项修改为：

承包人提供技术秘密和声明需要保密的文件资料和信息，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

新增条款

1.12.3 承包人应将合同的所有细节作为保密资料对待，没有得到发包人或监理人的事先批准，不应以任何形式刊登或披露合同的任何部分。

2、发包人义务

2.3 提供施工场地

增加条款：

2.3.1 发包人负责向承包人提供施工场地范围，提供的施工场地范围见发包人提供的相关图纸，使用时限为本工程施工期。承包人可按招标图纸的用地范围布置施工临时工程。由于承包人自身原因导致的新增用地超出发包人提供的征地图纸范围外的，均由承包人自行负责解决，并严格按法律、法规及当地政府要求办理用地手续，新增用地的用地手续、补偿、复垦等工作均由承包人自行负责解决。因承包人自身原因造成的工期延误，导致发包人提供的临时用地延期所增加的相关费用，由发包人按照临时用地延期使用增加费用的标准于承包人结算中扣除。工作面移交或撤场时，需按监理人或发包人要求及时撤让相应场地给其他承包人，并拆除所有临时设施及清理施工场地范围的杂物等。合同完工撤场时，承包人应在合同约定的完工日期（或根据合同有关约定合理延长的完工日期）后 2 个月内，完成本标段内所有场地内的施工临时设施清场撤离、并按发包人要求进行植被恢复后退还发包人。如逾期，因此增加的土地使用费、植被恢复费由承包人承担，发包人有权从应付承包人的款项中直接扣除。

本合同工作内容结束后，本合同用地全部撤让。

2.3.2 发包人应向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料以

及施工场地地下障碍物等有关资料。

2.3.3 发包人有权对施工用地范围作适当的调整。

2.5 组织设计交底

修改为：

2.5 组织图纸会审和设计交底

发包人应根据合同进度计划，委托监理人组织进行图纸会审和设计交底。

3、监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1项补充：

监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的书面批准：

（1）按第 4.3 款约定，批准工程的分包；

（2）按第 11.3 款约定，确定延长完工期限；

（3）作出有悖于设计原则的决定；

（4）事件处理结果对工程建成后的运行有影响时；

（5）事件处理结果可能涉及追加投资或延长工期时；

（6）发生增减合同价格或增减工期时；

（7）事件处理结果对发包人履行合同有较大影响时；

（8）按照 15.2 条约定，向承包人发出变更指示；

（9）按第 15.6 款约定，批准暂列金额的使用。

当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第 15 条的规定增加相应的费用，并及时通知承包人。发包人在合同履行期间有权根据具体情况调整监理人须经发包人批准的权力范围，并及时通知承包人。

增加条款：

3.1.4 监理人应履行以下各项职责：

（1）对本合同及分包合同履行的检查、监督；

（2）对工程建设质量安全、检查和验收、安全、工期、合同结算、施工组织等的签字认可或不认可及有关指令的发出；

（3）工程量增减的审核；

（4）施工图设计质量、工期的审核；

（5）设计变更的审核；

（6）安全生产费使用计划和现场投入审核；

（7）施工分包计划和队伍人员进场审核；

（8）施工安全风险作业识别、评估及控制措施审核，三级以上风险作业制定监理控制措施；

（9）合同约定的其他职责：

1）按发包人与监理人签订的监理合同约定执行；

2）                     /                ；

3）                     /                。

3.1.5除第3.1.1项规定的监理人需经发包人事先批准才能行使的权力外，监理人发出的任何指示，承包人应立即遵照执行，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。

3.4 监理人的指示

3.4.2 项补充：

若承包人对监理人的指示持异议时，仍应遵照执行，但可向监理人提出书面意见。监理人研究后可作出修改指示或继续执行原指示的决定，并通知承包人。若监理人决定继续执行原指示，承包人仍应遵照执行。

3.5 商定或确定

3.5.1 项修改为：

合同约定总监理工程师应按照本款发包人同意后对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商达成一致。不能达成一致的，总监理工程师和发包人应认真研究后审慎确定。如果这款商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格等对发包人权利义务产生重大影响的情形，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。

4、承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 项遵守法律补充：

承包人应妥善处理与工程相关的赔偿事宜，及时支付有关款项，不得使发包人因此受到任何形式的干扰或影响。

4.1.3完成各项承包工作修改为：

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4 条作出的指示，实施、完成合同工程，并修补合同工程中的任何缺陷。除合同另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理、拆除和恢复与复垦。

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责修改为：

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责

承包人应按合同约定的内容和时间要求，编制施工组织设计报送监理人审批，并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。

4.1.8 项为他人提供方便修改为：

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件可能发生的费用包括在签约合同价格中。

4.1.10 其它义务

增加条款

（1）承包人在实施和完成承建合同工程及缺陷修复过程中的一切作业，应保证发

包人免于承担因承包人借用、占用或进出其它标段和工区，或作业影响等所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿及其它开支，有义务与相邻标段工程施工进行配合与协调，包括（但不限于）：

1）施工控制网的使用；

2）工作面的安全；

3）施工进度的协调；

4）及时提供或移交工作面；

5）保持相邻界面附近的结构质量；

6）混凝土结构界面附近如有止水、排水系统和接地系统，先浇筑者应保护完整，直至移交下一个承包人；

7）为其它标段的承包人提供交通道路、交叉工作面的作业场地；

8）保证发包人提供的公用设施包括道路、供水管道、供电线路、照明设施、辅助生产设施在承建标段内的维护与保养，不得造成损坏而影响相邻标段的施工。

9）在工程实施期间，承包人应服从发包人组织的工程技术咨询、审查、工程安全鉴定、工程验收、质量监督、审计、其他承包人、质量监督检查等工作配合要求，按要求及时提供自检报告和其它相关文件，其费用含在合同价格中，发包人不再另行支付。

（2）承包人在合同履行过程中，应严格执行发包人及其上级单位颁布的各类各项管理规定、制度、办法和标准（不限于招标文件附件所列）；随着工程建设的进展，相应的各项管理规定、制度、办法和标准将会进行必要的修改、完善。

（3）防汛

1）在合同有效期内，承包人有义务采取措施防御洪水，保证工程的安全，必须服从发包人抗洪抢险的统一调度指挥。

2）由于承包人施工需要设置在河道(或行洪区)内的所有临时设施，不能影响渡汛安全，必要时应在汛前拆除。

（4）其他

1）承包人必须保证按合同文件规定的时间内及时组织人员、设备按时进场，其进场人员、设备必须与投标文件中所承诺的人员、设备相一致，否则发包人将按照相关条款追究违约责任直至解除合同。

2）承包人必须保证按合同文件承诺的主要人员包括项目经理、项目副经理、技术负责人、安全总监、部门负责人、关键岗位工作人员及其他主要技术人员按每月要求最少天数（22 天）在场，否则发包人将按照相关条款追究违约责任直至解除合同。

3）有特殊持证要求的项目部人员、作业人员应持证上岗。

4）承包人应设立工地试验室，严格按照工程技术标准、检测规范和规程，在核定的试验检测参数范围内开展试验检测活动，并确保规范规定的检验、抽检频率。承包人应当对试验检测数据和报告的真实性、客观性、准确性负责。

5）承包人必须保证每月按时、足额发放民工工资，按照《保障农民工工资支付条例》（国务院令第 724 号）的规定开设农民工工资专用账户用于支付该工程建设项目农民工工资。承包人依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，未与承包人订立劳动合同并进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。

6）施工生产、生活用电

① 由监理人在现场负责协调。

②承包人按其自身需要，为本合同工程的施工和生活用电，配备一定容量的备用电源，承包人应自行负责其电力设备或备用电源出现故障所引起的损失，如造成发包人损失，应予以赔偿。

③施工用电计费电量为计量表抄表加损耗电量，若需发包人转供电，发包人据此按月向承包人收取电费，收取电费标准 0.85 元/kW·h(含税)，发包人按确认的用电量单独结算，结算周期与工程款结算周期相同，结算款项从工程付款中直接扣除。

7）施工生产、生活用水

施工生产、生活用水均由承包人自行负责。

8）涉及安全生产等救助工作，承包人应服从发包人和监理人的统一调度指挥。

9）本工程所有火工材料的采购、运输、存放、保管、使用等均由承包人自行负责。同时必须遵守有关法律法规及当地公安机关有关规定等，否则，因此产生的责任及法律后果概由承包人承担，与发包人无关。

10）承包人应及时进点施工，认真编制施工组织设计、施工措施计划和其他应由承包人提供的各项文件；进行文明施工，做好保护环境和自身责任范围内的治安、保卫和消防工作，避免施工对公众与他人的利益造成损害，并按合同约定进行完工清场和撤退施工队伍，工程移交前，应负责工程的维护和照管，移交后应承担缺陷责任期内的缺陷修复工作。

11）承包人在施工区域使用的所有临时设施在合同执行期间严禁出售和转让，但发包人的除外，届时由双方协商处理转让事宜。

12）本合同工程中除“专用合同条款”第 5 条规定的发包人提供的材料和工程设备外的其它所有材料的采购、验收、运输和存放、保管等由此引起的费用全部由承包人负责。

13）承包人负责本合同工程使用的场内各施工道路的修建、维护及保养工作。

14）承包人必须按监理人指示负责拆除、清理已征用土地上原有设施。发生的一切费用已包含在本合同承包范围内，不另行计费。

15）承包人应按监理人的指示为其他承包人（如安全监测、试验检测取样等）工作提供必要的配合，包括清理、移交工作面等，并对预埋件设施、安全监测设施进行保护。因本承包人原因导致安全监测设施（含仪器）或预埋件设施损坏，由本承包人负责赔偿，并支付有关费用。对布置有监测仪器工作面的验收应通知监测单位、监理人到场参加，经监测监理人会签后方可进行下一道工序的施工。承包人应充分考虑这种配合对施工进度的影响，发包人不另行支付这种配合和保护所发生的的费用，工期亦不予以顺延。承包人未经监理人会签，擅自进行下一道工序的施工，否则，发包人和监理人有权要求承包人进行返工，所需费用和损失均由承包人承担，工期亦不予以顺延，如验收不合格，承包人应按监测仪器的数量与 10 万元/个的乘积支付违约金。

16）承包人应按本合同技术条款或发包人的要求将开挖料运往制定地点或渣场，并服从渣场的管理，否则发包人有权拒绝支付或要求承包人将这些渣料重新转运往制定地点或渣场，由此而产生的一切费用和工期延误责任由承包人承担。

17）发包人及监理人对承包人的施工计划、方法、措施以及施工图纸的审查与批准，或对于分包人的确认和分包人选择的批准，或对于承包人实施的工程的检查和检验、检验、督促及对其它事项的监督、检查、批准等行为仅是行使知情和监督的权利，并非发包人的义务并不减免承包人应承担的任何合同义务和责任，也不表示或被理解为发包人与承包人共同承担任何责任。

18）承包人应主动配合地方劳动部门、技术监督部门、计量管理部门依照有关政策法规开展的各项检验、检查、注册等级和发证工作，如压力容器和特种设备的安装检验与定期检验，特种设备登记、检修、维护等方面的培训等，有关费用由承包人承担。

19）承包人须配合发包人完成本合同的全过程跟踪审计和造价咨询工作。

增加条款

4.1.11 承包人自行负责因其施工、生活等因素给环境、社会和居民造成影响，由此引起的各种赔偿费用，由承包人承担，如给发包人造成损失（包括但不限于发包人被要求支付的罚款、罚金、赔偿款及发包人为处理相关事务支出的诉讼费、保全申请及其担保所涉费用、公告费、公证费、鉴定费、律师费、差旅费等），承包人应予以赔偿。

4.1.12 承包人应负责整理工程的有关资料，包括但不限于负责完工资料（含电子版）、声像资料的收集、整理、组卷、归档与移交。

4.2 履约担保

本款修改为：

4.2.1 承包人应在合同签订 28 天内向发包人提交履约担保（形式：银行保函）。履约担保的担保金额为签约合同价的 10%。

4.2.2 承包人应保证其履约保函在发包人扣除质量保证金（保函）前一直有效。履约保函担保期内无法完工的，承包人应在保函到期前 30 天内办理续保，如逾期办理，每逾期一天，应按日支付违约金 10 万元。办理保函及续保所需的费用由承包人自行承担。发包人在扣除质量保证金（保函）后 30 个工作日内把已失效的履约保函退回给承包人。

4.2.3 履约保证金应采用由发包认可的国内四大国有商业银行（工、农、中、建）或被发包人认可的其他商业银行（招行、交行、邮储和兴业银行等大型股份制银行）出具的无条件、不可撤销负连带责任的付款保函，与提供履约保函相关的费用由承包人负担（包括任何佣金、费用和确认成本）。
4.3 分包

4.3.2 允许分包的工程范围和工作内容：非主体工程或劳务作业 。

专业分包工程总价不得超过签约合同价的  30  %。

4.3.4 项补充：

在合同允许范围内，承包人可将非主体工程或劳务作业分包给具有相应专业承包资质等级或劳务分包资质等级的分包商；在合同中无约定的，承包人必须经监理单位审核同意，报发包人批准后方可进行分包。任何发包人和监理人对分包的同意，均不免除承包人应承担的任何合同责任或义务。

4.3.5 项补充：

承包人是分包安全管理工作的主要责任主体，负责对分包工程的施工全过程进行有效控制，确保分包安全处于受控状态。承包人不得将本合同下的质量、安全等责任以签订分包合同、安全协议等方式转移给分包商。

增加条款：

4.3.6 承包人的工程分包业务，必须满足发包人的分包管理要求：

（1）严禁非法转包、违规分包；

（2）严禁以包代管，严禁“皮包公司”、挂靠和借用资质的施工队伍承包工程和进场施工；

（3）严禁未落实安全风险控制措施开工作业；

（4）严禁未经安全教育培训并合格的人员上岗作业。

4.3.7 监理人依据本合同对分包工程的实施履行监督管理职责，承包人和分包人必须接受监理人的监督管理，承包人应对分包人的行为承担连带责任。分包单位须有类似工程的施工经验，入场前需提供相关资质及证明材料，劳务分包单位由监理人审核批准报发包人备案，专业分包由监理人审核，发包人批准。但发包人对分包事宜的任何监督管理、审批、备案等行为仅是行使知情和监督的权利，并非义务，并因此不减轻或者免除承包人按合同约定应承担的义务与责任，也不表示或被理解为发包人与承包人共同承担任何责任。

4.3.8 承包人必须将分包商人员纳入统一管理，全体人员进场后必须经三级安全教育培训和安规考试，合格者方可入场作业，分包商安全员要纳入统一管理，定期组织开展培训、召开会议等。

4.3.9 承包人要为分包商全体人员提供符合现场需求的个人防护用品，并监督正确佩戴。

4.3.10 承包人要监督并确保分包商为其全体人员购买保险。

4.3.11 承包人须定期对其分包商进行专项检查，接受发包人和监理人定期对其分

包商进行专项检查，并监督分包商落实存在问题的整改。

4.4 联合体

  不适用   
4.5 承包人项目经理

4.5.1项补充：

4.5.1 承包人项目经理离开施工现场须向监理人和发包人（生产副总）履行请假手续，获得批准后方可离开。承包人项目经理未经批准缺席必须参加的会议（包括但不限于工程例会、图纸会审和技术交底、现场协调会、方案论证会等），承包人应向发包人支付违约金5000~10000元/次；项目经理未经批准私自离开施工现场或请假虽经批准但超出请假期限、逾期不归，承包人按5000~10000元/天向发包人支付违约金。

增加条款：
4.5.5 本合同实施期间，承包人不得更换投标承诺的项目经理，确因特殊原因需要更换时，承包人须提前提出书面申请，且更换后的人员资质不能低于原人员资质，在得到发包人同意后方可更换；并且不论是否经发包人同意和批准，每发生一次项目经理更换，发包人有权视更换后的履职情况向承包人收取50万元/人*次的违约金。若未经批准擅自更换项目经理，应支付违约金100万元/人*次。发包人有权因承包人项目经理管理不善，造成施工期内发生社会治安案件、重大安全事故、质量事故及工期延误等要求更换项目经理，承包人承担造成的所有损失。项目经理每月在本工程工作时间不得少于22天，发包人将根据监理人提交的考勤记录进行考评，出现缺勤情况的，承包人应按5000~10000元/人*日向发包人支付违约金。承包人项目经理短期（每月累计不超过八天）离开项目现场应事先征得监理人和发包人同意，并委派相应资质、资历的人员代替其职责。

4.5.6 承包人项目经理不得在本项目工地以外的工程担任任何职务。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在收到进点通知后的28天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明，并抄报发包人。承包人的管理机构以及人员安排不符合其投标文件的承诺，应重新按照投标文件改正。由此引起的一切损失由承包人负责。承包人还应在每月25日前按规定的格式，定期向监理人提交工地人员变动情况的报告。

4.6.2（2）目修改为：

（2）具有相应技术理论知识和施工经验的各类专业技术人员及有能力进行现场施工管理和指导施工作业的工长。

4.6.2 项补充：

（4）具有较丰富经验、经国家安全考试合格的专职安全工程师负责承包人所辖工

地的施工安全工作。

4.6.3 项修改为：

4.6.3 承包人派驻到施工现场的主要管理人员和技术骨干人员应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干人员时，应提前28天取得监理人书面同意，并报发包人备案。承包人应当提供继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。承包人派驻到施工现场的主要管理人员和技术骨干人员离开施工现场须向监理人和发包人（工程部经理）履行请假手续，获得批准后方可离开。
4.6.4 项补充

特种作业的工人均应持有通过国家统一考试或考核的资格证明，持证上岗。承包人应在按第4.6.1 款要求提交的人员情况报告中说明承包人人员持有上岗资格证明的情况。监理人有权随时检查承包人人员的上岗资格证明。对于承包人及其分包人雇用的劳务用工或其他工人，只有在经过专业培训或技能考核合格后才能上岗。

增加条款：

4.6.5 承包人应按其投标承诺委派管理人员组建现场项目部，本合同实施期间内承包人不得更换投标承诺的项目部主要人员（项目副经理、安全总监、技术负责人和技术、安全、质量等部门负责人），确因特殊原因需要更换时，承包人须提前提出书面申请，且更换后的人员资质不能低于原人员资质，在得到发包人同意后方可更换；并且不论是否经发包人同意和批准，每发生一次项目副经理、安全总监、技术负责人更换，发包人有权视更换后的履职情况向承包人收取30万元/人*次的违约金，每发生一次技术、安全、质量等部门负责人更换，发包人有权视更换后的履职情况向承包人收取20万元/人*次的违约金。若未经批准擅自更换项目副经理、安全总监、技术负责人和技术、安全、质量等部门负责人更换，应支付违约金100万元/人*次。承包人项目部主要人员每月在本工程工作时间不得少于22天，发包人将根据监理人提交的考勤记录进行考评，出现缺勤情况的，承包人向发包人按1000元/人*日支付违约金。承包人项目部主要人员短期（每月累计不超过八天）离开项目现场应事先征得监理人同意，并委派相应资质、资历的人员代替其职责。

4.6.6 承包人的项目领导班子中必须配备一名安全总监主管安全文明施工及环保、水保工作。

4.6.7 承包人的所有人员应统一着装、佩戴安全帽及员工号牌。

4.6.8 劳务人员管理

（1）承包人对劳务人员（含与承包人建立劳动、劳务、雇佣关系的人员）的管理

应设立专门的机构，并制定相关制度，严格遵守国家、地方及发包人有关劳务人员工资支付的管理规定，必须严格按照《劳动法》、《工资支付暂行规定》、《农民工工资支付条例》和《最低工资规定》等有关规定支付劳务人员工资，不得拖欠或克扣。

（2）劳务人员应进行注册登记，并签订劳动合同，明确双方的权利义务，并报监理人备案。对劳务人员实行“准入”和“清退”制度。

（3）承包人应给予劳务人员提供必要的食宿条件以及符合环境保护和卫生要求的

生活环境，并采取合理的卫生防护措施和劳动保护措施，以保护其健康和安全。

（4）承包人应对劳务人员进行岗前培训和安全文明施工教育。培训必须保证培训

质量、时间、内容，颁发安全培训合格证并全员挂牌上岗。进场不到三个月的人员需进行重点监护。

（5）劳务人员工资由承包人直接发放。承包人应按期结算工资，不得发生因承

包人的过失引起的劳资纠纷和拖欠工资。若发生纠纷或拖欠工资，发包人和监理人有权扣留承包人的部分工程结算款，强制性先行支付给外聘劳务人员。每月（次）结算支付时，承包人应提交上月（次）支付劳务人员工资的复印证明材料，并书面承诺上月（次）农民工工资等已兑现支付。若发包人在接到有关劳务人员工资等拖欠问题投诉时，发包人将组织调查。查证属实后，直接在已扣留的劳务用工工资保障金或抵押金中代为支付，不足部分将在下月（次）结算支付时补扣。

（6）若承包人未按时支付农民工工资，造成工资拖欠纠纷，每发生一次，应向发包人支付违约金50000元。若承包人未按时支付劳务用工工资，造成劳务用工上访事件，每发生一次，应向发包人支付违约金100000元。如发生劳务人员、分包方找发包人解决拖欠劳务用工工资和分包工程款的纠纷的，视同劳务用工上访事件，按前述条款处理。

本合同有效期间，监理人将监督、督促承包人支付劳务用工工资，承包人违反国家或当地政府办妥劳务用工工资支付担保手续规定，应自行承担由此引起的一切经济、法律责任，给发包人造成经济损失的应承担赔偿责任。

（7）上述劳务人员管理约定亦适用于分包方，承包人应督促分包方履行相关约定，如分包方未履行，视同承包人违约，承包人应向发包人承担相应的违约责任。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

本款修改为：

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人或发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应在限定期内予以撤换，如逾期，每逾期一天，应支付违约金10000元。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 项补充：

在合同实施期间，发生拖欠民工工资纠纷时，发包人有权从工程进度款中代付；如最终的工程款不足以支付民工工资等经济纠纷问题时视为承包人违约，发包人经查证属实后，将从履约保函中提取违约金用于支付民工工资，承包人必须补足相应履约保函的担保金额。

4.10 承包人现场查勘

4.10.2 项补充：

因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

增加条款：

4.10.3 补充地质勘探

在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探和提供有关资料；承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程所需进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。

4.12 不利物质条件

增加条款：

4.12.3 除现场异常恶劣的气候条件外，水电工程的不利物质条件指在施工中遭遇

不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻。承包人有权根据第 23.1 款的约定，要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上，按第 3.5 款的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。

5、材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 项修改为：

5.1.1 完成本合同各项工作所需的全部材料和工程设备，均由承包人负责采购、验收、运输和保管，承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

5.1.2 项修改为：

5.1.2 承包人应按合同进度计划的要求，制订材料和工程设备采购计划（含拟采购材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等）报送监理人审批。承包人根据监理人的审批意见进行采购，并向监理人提交其负责采购的材料和工程设备的质量证明文件，确保满足合同约定的质量标准。

增加条款：

5.1.4 本合同开挖渣料的所有权及调度权属发包人，承包人无权自行处置开挖渣

料。

5.1.5 本合同所需的火工材料由承包人向当地公安部门申报批准并与省内主管部

门批准的民爆公司或爆破公司签订供货合同。

5.1.6 承包人采购的可调价材料和工程设备：

本合同实施期间，承包人采购的可调价材料和工程设备及其基准价格见下表，下表中未列明的材料和工程设备不做调整。承包人采购的可调价材料和工程设备由承包人负责装卸、场内运输、仓储和保管，由此发生的费用由承包人承担。

承包人采购的可调价材料和工程设备及其基准价格

	序号
	名称
	规格
	单位
	基准价格
	交货地点
	备注

	1
	水泥
	各规格
	t
	承包人投标报价当期漳州市住房和城乡建设局（http://jsj.zhangzhou.gov.cn/）中发布的漳州市建筑材料信息价。
	承包人仓库
	

	2
	钢材
	各规格
	t
	同上
	承包人仓库
	

	3
	柴油
	各规格
	t
	承包人投标报价当期国家发改委公布的工程所在地区价格
	
	


承包人采购的可调价材料计量结算和调价方法：详见专用合同条款16.1条。

5.1.7 水泥应采用建福、炼石、剑牌等优质水泥；当承包方使用其它品牌时，须经监理人、发包人审批。
5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 项补充：

（1）所有材料和工程设备均由承包人自购，发包人不供应任何材料和工程设备。

（2）发包人根据工程需要配置变电站。承包人负责自接点至所有施工区输电线路、变压器及其全部配电装置和功率补偿装置的设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修。承包人按其自身工程施工需要，为本合同工程的施工和生活用电，配备一定容量的备用电源并自行承担所需费用。发包人不承担除合同另有规定外由于停电所造成的损失。

本工程所用到的施工用电在上述施工电源工程建设完成前由承包人自行解决。发包人建设的施工电源工程投入运行后，承包人可以选择按发包人相关规定申请接入取电。

5.2.3 项补充：

承包人接收材料和工程设备后的装卸、运输、仓储和保管的费用由承包人承担。

5.3 材料和工程设备专用于合同工程

5.3.1 项修改为：

运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机材料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用，否则视为承包人违约。如有违约，按照市场价的三倍赔偿。若发生倒卖行为，移交公安机关依法处理。

6、施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1 承包人提交施工设备清单及进场计划的期限：收到进点通知后14天。

承包人未按监理人审批的设备清单安排进场施工应承担的违约金：

（1）若进场的施工设备若与审批后的清单不一致，且生产能力、可靠性低于经监理人审批的设备，发包人有权每月从月度付款中扣除设备市场价价格差的30%作为违约金。

（2）若进场的施工设备少于经监理人审批的设备，发包人有权每月从月度付款中扣除设备市场价的30%作为违约金。

6.1.2项修改为：

6.1.2 除合同另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的施工设备，以及按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护和管理，并承担相应费用。合同约定范围内的临时占地，由发包人办理申请手续并承担相应费用；承包人使用超过合同约定的临时占地，由承包人向当地政府土地管理部门申请，办理手续，并承担相应费用，发包人对此将予以协助。增加条款：

增加条款

6.1.3 承包人施工设备及工器具的管理

承包人的施工设备及工器具必须进行定期检验。国家要求强检的应执行相关规定，其他施工设备及工器具经监理人检查合格后方可使用。

6.1.4 发包人根据实际情况决定是否安装使用皮带机输送系统出渣，皮带机系统的设计、设备采购、建设、运行管理、维护及拆除等所有费用由承包人承担，该费用已包含在暂列金额中，按需据实结算。
6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人不提供施工设备和临时设施。

7、交通运输
7.1 道路通行权和场外设施

该款修改为：

承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人协助承包人办理上述手续。

7.2 场内施工道路

7.2.1项修改为：

7.2.1 承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部场内临时道路和交通设施(包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施的维修、养护和管理)，并承担相应的费用。

7.2.2项修改为：

7.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供发包人、监理人，以及与本合同有关的其他承包人使用。

7.4 超大件和超重件的运输 补充

运送超宽、超长或重型设备时，事先应组织专人对沿途弯道、坡度、桥梁和其它障碍物进行调查分析，确认可靠后方可运输。相关费用已包含在设备运输费及相关报价中，发包人不另行支付。
增加条款

7.7承包人在使用发包人提供的道路、桥梁时，车辆荷载不允许超过设计荷载标准，否则应由承包人向监理人申报，并应自行负责道路、桥涵的加固和扩建，并负责道路、桥涵及货物运输的安全，由此发生的一切费用已包含在相应的投标报价中，发包人不再另行支付。由于车辆荷载超标引起的后果由承包人负责。

7.8 在工程区内行驶的工程车辆都必须取得政府相关部门颁发的牌照或场内牌照；需要进入社会道路行驶的车辆必须取得公安交通管理部门颁发的牌照，并需按要求定期进行年检。

8、测量放线
8.1 施工控制网

8.1.1项补充：

8.1.1 发包人在合同技术条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准

点、基准线和水准点及其书面资料。施工控制网由承包人负责建立、复测和维护，监理人应在本合同技术条款约定的期限内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人应在收到上述施工控制网资料后的 14 天内，将实测的施工控制网资料提交监理人批准。监理人应在收到报批件后的 14 天内批复承包人。

8.2 施工测量

8.2.2 项补充：

由于承包人测量错误增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

增加条款：

8.2.3 发包人负责提供明挖工程的原始地形、地貌的测量资料，承包人进场后，负责明挖工程原始地形、地貌的复测。

8.3 基准资料错误的责任

8.3 款基准资料错误的责任修改为：

8.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的施工控制网的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

增加条款：

8.5 补充地质勘探

在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探和提供有关资

料；承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程所需进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。

9、安全文明施工、治安保卫和环境保护

标题修改为：

9、安全文明施工

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.1项补充：

发包人应委托监理人根据国家、地方及行业有关安全的法律、法规和条例，对承包人的施工安全工作进行全面和全过程的监督和检查。监理人的监督检查不减轻或免除承包人应负的安全责任。

增加条款：

9.1.4 发包人应统一协调管理本工程的施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。监理人按有关法律、法规和规章以及本合同的有关规定，检查、监督施工安全工作的实施，承包人应执行监理人有关安全管理工作的指示。监理人在检查中发现施工中存在不安全因素，应及时指示承包人采取有效措施予以改正，若承包人故意延误或拒绝改正时，监理人有权责令其停工整顿。

9.1.5 发包人或委托监理人在每年汛前组织承包人和有关单位进行防汛检查，并负责统一指挥全工地的防汛和抗灾工作。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1项补充：

承包人应按本合同技术部分约定的内容和期限以及监理人的指示，编制施工安全文明措施计划提交监理人批准，现场安全文明施工情况需满足发包人安全文明施工有关要求。

9.2.2 项修改为：

9.2.2 承包人应设置必要的安全管理机构和配备专职的安全人员，加强对施工作业安全的管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理，制定相应的管理制度、安全操作规程及相应的应急预案，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具，并经常对其职工进行施工安全教育。

增加条款：

9.2.8 承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、省及行业现行的有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度外，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示，在施工现场设有专职安全员对安全设施进行检查、对施工过程安全进行监督指导，相关费用包含在报价中。

9.2.9 承包人应成立承包工程所需的组织架构，配备专职、兼职安全管理人员，制定相关安全管理制度，并按照制度落实相关职责。其中，安全管理人员应保持人员稳定，且持有有效政府或行业颁发的安全管理人员证件。

9.2.10 承包人负责组织建立健全施工安全生产责任制，逐级传递和落实安全生产

职责，按照发包人基建安全风险管控有关制度落实现场风险评估、管控职责，定期组织开展各类安全检查，并按期整改到位。

9.2.11 承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在

签订本合同后 28 天内，报监理人和发包人批准。该施工安全技术措施包括（但不限于）施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工作业安全风险评估，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。

9.2.12 承包人的防风防汛工作，除满足国家法律法规、规程规范外，还需满足发

包人有关防风防汛制度规定和要求。

9.2.13 承包人应建立健全承包人应急管理体系，识别承包工程面临风险，制定相

应应急预案和现场处置方案，并与发包方的应急管理体系相衔接，配备相应的应急队伍和物资，应急处置时接受发包方的统一指挥和协调。

9.2.14 承包人负责在发生事故时，按照发包方的突发事件报送流程，第一时间报

送事故相关信息，并对受伤人员进行救治，降低事故损失。对施工过程中发生的未遂事件、事件进行根本原因分析，制定整改措施。

9.2.15 承包人需与涉及交叉作业的参建单位签订安全互保协议，落实安全防护措

施，协调施工安排，确保交叉作业安全。

9.2.16 对关键的施工作业，承包人要在开工前梳理危险性较大的分部分项工程、

超过一定规模的危险性较大分部分项工程及关键施工工序，在施工作业前按照法律法规及发包人基建工程危险性较大分部分项工程安全管理有关规定组织施工。

9.2.17 承包人在施工安全管理工作中，除满足相关的法律法规、规程规范外，应

严格按照发包人施工安全有关要求开展施工作业。

9.2.18 承包人对施工机械设备管理，除满足国家法律法规、规程规范外，还须满

足发包人施工机械（具）和设备管理有关要求。

9.2.19 承包人应履行防灾减灾责任。承包人在进场后，需针对施工区域内的地质

条件，制定施工临时营地、加工场等选址方案，选址前需开展地质灾害风险分析和评估，组织对易发生泥石流、山体滑坡等地质灾害的生活办公营地、生产设备设施、施工现场及周边环境开展地质灾害隐患排查，避开存在地质灾害风险的部位，并在使用过程中进行地质灾害监测。

9.2.20 承包人对施工临时用电管理，除满足国家法律法规、规程规范外，须严格

执行发包人有关临时用电管理规定。承包人在进场前做好工程的用电规划，制定临时用电方案，按照要求进行电箱的配置，采用全新电箱，杜绝碘钨灯在工地现场的使用。

9.2.21 承包人应做好高处作业管理，除满足国家法律法规、规程规范外，还应按

照发包人脚手架管理相关要求规范搭设脚手架。

9.2.22 承包人应按照发包人的管理要求做好地下洞室人员和车辆进出管理，组织

制定进洞挂牌管理制度，并在各洞室口设置交通岗，对进出人员、车辆进行检查。

9.2.23 承包人应做好工区内的消防工作，在其施工工地和生活区配置一定的消防

设施和消防人员，其费用包括在投标报价中。承包人应定期开展消防检查和防火知识培训，及时消除火灾隐患。

9.2.24 承包人必须基于作业岗位面临的风险为施工人员配置符合要求的个人防护

用品，地下洞室和光线昏暗区域内作业还需配置反光衣。

9.2.25 承包人应做好施工期间交通安全管理，除满足国家法律法规、规程规范外，还应按照发包人针对建设项目制定的施工区域交通安全有关规定做好现场交通安全管理，配备符合规定的上下班班车，做好施工车辆的管理及驾驶员的教育培训，遵守工地交通安全管理要求，督促驾驶员严禁超速、超载、酒驾等严重违章行为。

9.4 环境保护

9.4款标题修改为：

9.4 环境保护和水土保持

9.4.1项补充：

承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护和水土保持的法律，履行合同约定的环境保护和水土保持义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、水土流失、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2～9.4.5款修改为：

承包人应按合同约定的环境保护和水土保持工作内容，编制施工环境保护和水土保持措施计划，提交监理人批准。

9.4.2 承包人的环境保护和水土保持责任

（1）承包人在施工过程中，应严格遵守国家和地方的有关环境保护与水土保持的

法规和规章以及本合同的有关规定，并应对其违反上述法规和规章以及本合同的规定所

造成的环境破坏、人身伤害和财产的损失承担全部责任。

（2）承包人应按合同约定的环保与水保工作内容，编制施工环保与水保措施计划，报送监理人审批。施工环保和水保措施计划报送监理人审批的时间： 在工程开工前7天内 。监理人收到承包人报送的施工环保和水保措施计划后应当在 7天内给予批复。承包人需要配备环境保护与水土保持负责人员，定期（按月、季、年）向发包人报送承包项目环境保护和水土保持实施进度、工程量以及投资，并服从环境保护与水土保持监理人的管理、协调工作；参加由发包人开办的环境保护和水土保持培训和召开的相关工作计划和总结会议。

（3）承包人不得任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生

活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等，引起上述后果的，承包人应承担责任。

（4）施工中出现因承包人违反合同规定或措施不当造成环境保护与水土保持影响

及纠纷，由承包人自行承担责任及自费处理由此引起的后果。

9.4.3 采取合理的环境保护和水土保持措施

（1）承包人应按照批准的施工组织设计和施工环保水保措施计划，做好施工弃渣

的处理措施，严格按批准的弃渣或废弃物规划有序地堆放和处理施工废弃物和利用弃渣。

（2）承包人应按照本合同规定或监理人的指示将渣料、有用料运输至指定渣场或

堆存场，弃渣时应服从渣场（堆存场）管理人员或监理人的指挥，有序堆放。上述费用已包括在合同价中，发包人不另行支付。

（3）承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护

排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

（4）承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，承包人在施工过

程中应采取有效措施，注意保护饮用水源，防止施工活动污染饮用水源。

（5）承包人应按合同技术标准和要求的规定加强对噪声、粉尘、废气、废水、费

油和垃圾的控制和处理，采用先进设备和技术，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的处理和排放。

（6）承包人应在工地现场和生活区设置足够的临时卫生设施，清扫处理，做到文

明施工。

9.4.4 施工期排水

本合同工程承包人负责施工范围内的施工期排水，承包人应采取必要措施，防止渗水排泄到相邻标施工区，影响其施工。施工期各项排水费用已包含在合同价中，发包人不另行支付。如因承包人原因造成相邻标承包人的施工索赔，其费用经监理人核实后，由承包人支付。

9.4.5 工程量及费用审核

承包人应严格按照投标时列报的环境保护和水土保持费用明细（包括但不限于明细项）履行工作，发包人对其完成的工作量进行审核。

增加条款：

9.6 安全文明施工措施费

9.6.1 承包人应按合同约定履行职责，执行发包人有关安全文明措施费管理规定和监理人有关安全文明施工的指示，并在工程开工前 28 天，按合同约定的安全文明施工内容及相应费用，编制总体安全文明施工措施计划、费用计划及当年安全文明施工措施计划、费用计划报送监理人审核，监理人收到承包人报送的资料后 14 天内提出审核意见，并报发包人审批。

9.6.2 每年的 12 月 15 日前编制下年度的安全文明施工措施计划及费用计划报监理人审核，监理人收到承包人报送的资料后 12 天内提出审核意见，并报发包人审批。

9.6.3 承包人应严格按照国家、福建省及发包人有关安全文明施工标准制定安全文明施工操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全文明施工教育和培训，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

9.6.4 监理人发现承包人未遵守安全生产和文明施工规定或施工现场存在安全事

故隐患的，应以书面形式通知承包人整改。承包人在收到监理人发出的整改书面通知后未按监理人要求整改的，监理人有权采取责令停工、扣结工程款、罚款或另安排其他单位实施等手段，相关费用从承包人合同款中扣除。

9.6.5 承包人在安全文明施工措施计划实施后，应报审安全文明施工措施计划的实施及安全文明措施费使用情况。监理人和发包人检查、验收安全文明施工措施落实情况，并认定符合安全文明措施费使用条件后，在同期进度款中支付相应的安全文明措施费。

9.6.6 安全文明施工措施费专款专用，承包人应严格遵守安全文明施工措施费使用管理的相关规定，并在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则监理人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此造成的损失和延误的工期由承包人承担。

增加条款：

9.7 地下通风

在地下洞室开挖期间，承包人应根据监理人批准的通风系统及其布置，设置足够的通风设备、设施并保证有效运行时间。若监理人检测发现洞内空气质量不达标时，按 2000元/次计算违约金。

增加条款：

9.8 安全文明施工、治安保卫、环境保护和水土保持工作考核办法：

以发包人管理制度为准。
10 进度计划

10.1 合同进度计划

10.1 修改为：

10.1.1 承包人应按本合同技术条款规定的内容和期限以及监理人的指示，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人审核，由发包人审批。监理人和发包人应在本合同技术条款规定的期限内审核、审批；经发包人批准的施工进度计划称合同进度计划，作为控制本合同工程进度的依据。

本项目关键节点要求详见下表

	序号
	项  目
	完工或移交日期
	工期

	1
	承包人进点
	2024年3月1日
	

	2
	进厂交通洞及附属洞室
	2025年12月31日
	22个月

	3
	通风兼安全洞及附属洞室
	2025年11月30日
	21个月

	4
	开关站场地一期开挖及支护工程
	2025年5月30日
	15个月

	5
	2#施工支洞工程
	2025年11月30日
	21个月

	6
	下库环库公路工程（库尾~进厂交通洞段）
	2024年7月30日
	5个月

	7
	进场公路B段工程
	2024年10月31日
	8个月

	8
	至开关站公路工程
	2024年4月30日
	2个月

	9
	至排风竖井公路工程
	2024年8月31日
	6个月

	10
	下库弃渣场挡护工程
	2024年6月30日
	4个月

	11
	工程完工
	2025年12月31日
	22个月


注1：工程实际开工时间根据现场实际情况确定，若实际开工时间延后，则关键点工期相应顺延，但承包人不得以开工时间推迟为由向发包人提出各种索赔要求。

10.1.2 承包人应按合同进度计划编制年、月和周进度计划。年度进度计划应报送监理人审核，发包人审批后实施，月及周进度计划应报送监理人审批后实施。

10.1.3 在合同进度计划批准前，应按签订协议书时商定的进度计划和监理人的指示控制工程进度。

10.2 合同进度计划的修订

10.2款补充：

不论何种原因造成工程的实际进度与第 10.1 款的合同进度计划不符时，承包人均应在 14 天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批。监理人应在收到修订合同进度计划申请报告后的 7 天内批复承包人。不论何种原因造成施工进度计划拖后，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人报送修订合同进度计划的同时，编制一份措施报告提交监理人批准，措施应以保证工程按期完工为前提调整和修改进度计划。由于发包人原因造成施工进度拖后，应按第 11.3 款的约定办理；由于承包人原因造成施工进度拖后，应按第 11.5 款的约定办理。

增加条款：

10.3 单位工程进度计划

在监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人批准。

10.4 提交资金流估算表

承包人应在按第 10.1 款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，参考下表约定的格式，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额，以供发包人参考。此后，若监理人提出要求，承包人还应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。

资金流估算表（参考格式） 金额单位：元

	年年
	月月
	工程预付款
	完成工作量付款
	保留金

扣留
	预付款扣还
	其他
	应收款
	累计应收款

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


11 开工和竣工

11.1 开工

11.1.1项修改为：

11.1.1 监理人在认为条件具备时发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得

发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。

增加条款：

11.1.3 若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求

延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后，按第 3.5 款的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。

11.1.4 若承包人因特殊原因在接到开工通知后 7 天内不能按进度计划要求及时进场组织施工，承包人应在接到开工通知后 3 天内提交一份说明其进场延误的书面报告，提交监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

11.1.5 承包人在接到开工通知后 3 天内无正当理由拒不按进度计划要求及时进场组织施工或者延迟进场组织施工，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担，且按开工通知每延后 1 日进场，应以 2000 元/天的标准向发包人支付违约金。

11.3 发包人的工期延误

11.3款修改为：

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权申请延长工期和（或）增加费用，申请由监理人审查后，报发包人批准，经发包人批准后，方予以延长。需要修订合同进度计划的，按照第 10.2 款的约定办理。

（1）增加合同中关键线路的任何一项的工作内容；

（2）改变合同中关键线路的任何一项工作的质量要求或其他特性；

（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（4）因发包人原因导致的暂停施工；

（5）提供图纸延误；

（6）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候天气

11.4款补充：

异常恶劣气候条件的界定是以确保工程施工和人员的安全为前提，当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按合同条款第 12 条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后，承包人应及时安排复工。异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由监理人参照合同条款第 3.5 款的约定共同协商处理。

本合同工程（不适用于地下洞室施工）界定异常恶劣气候条件的范围为：

（1）连续 3 小时降雨量大于 100mm；

（2）风力为 12 级及以上的台风；

（3）日气温超过 40℃的高温连续 3 天以上；

（4）日气温低于-10℃的严寒连续 3 天以上；

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害等。

11.5 承包人引起的工期延误

11.5款补充：

(1)总工期逾期完工违约金

因承包人原因造成总工期逾期完工的，每逾期一天，应按签约合同价的0.3‰支付违约金，但其最终的累计总金额不应超过合同价格的5%。

(2)关键节点逾期完工

因承包人原因造成关键节点逾期完工（关键节点详见合同关键节点要求），按每个节点每延误一天支付违约金1.0 万元（以考核单形式暂扣），未影响总工期目标实现，发包人可释放上述违约金即暂不收取违约金，如该节点未能按期实现，上述违约金不予返还。

11.6工期提前

11.6款补充

(1)关键节点提前完工奖励

承包人积极加大资源投入，积极采用新工艺、新技术，使本工程部分关键节点（关键节点详见合同关键节点要求）提前完工的，给予承包人奖励。

关键节点工期奖惩表
	序号
	项  目
	提前完工奖励方案

	1
	进厂交通洞及附属洞室
	0.5万元/天，上限60万

	2
	通风兼安全洞及附属洞室
	0.5万元/天，上限100万

	3
	开关站场地一期开挖及支护工程
	0.3万元/天，上限30万

	4
	2#施工支洞工程
	0.5万元/天，上限50万

	5
	下库环库公路工程（库尾~进厂交通洞段）
	0.5万元/天，上限10万

	6
	进场公路B段工程
	0.5万元/天，上限10万

	7
	至排风竖井公路工程
	0.5万元/天，上限10万

	8
	下库弃渣场挡护工程
	1万元/天，上限20万

	9
	工程完工
	0.3万元/天，上限10万

	注：各节点未按工期要求完成的，参照招标文件相应条款考核，关键节点工期要求详见合同专用条款10.1.1。


(2)其他奖励

承包人积极开展技术创新，在本合同实施过程中，获得省部级以上科技进步奖一等奖的，发包人给予50万元/项奖励；获得省部级以上科技进步奖二等奖的，发包人给予25万元/项奖励；获得省部级工法的，发包人给予10万元/项奖励；获得省部级 QC小组一等奖的，发包人给予2万元/项奖励；获得发明专利的，发包人给予5万元/项奖励；获得实用新型专利的，发包人给予1万元/项奖励；本项奖励合计上限为 100万元，且包含与相关大学及科研院所合作申报及评选过程中的所有费用。

以上奖励列支暂列金，随同当月进度款进行支付，但发生承包人应付违约金情形的，发包人有权从奖励金中扣除违约金。

13、工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.3项修改为：

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误。
增加条款
13.1.4 质量目标：

（1）不发生工程质量事故，杜绝较大质量缺陷；

（2）建筑工程单元工程合格率达到100%；

（3）建筑工程单元工程优良率达到93%以上；

（4）机电设备及金属结构安装工程单元工程优良率达到93%以上；

（5）单位工程优良率达到100%。

13.2 承包人的质量管理

13.2款补充：

13.2.1 承包人应在技术条款约定的期限提交工程质量保证措施文件，提交监理人

审批。监理人应在技术条款约定的期限批复承包人。工程质量保证措施文件的编报内容见本合同技术条款。承包人委托的质量检测机构不得与行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。

增加条款：

13.2.3 其他要求

（1）承包人在施工过程中，应按照发包人或监理人要求，开展示范样板点建设工

作。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查 

13.5.1项修改为

通知发包人、监理人及设计人检查经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知发包人、监理人及设计人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。发包人、监理人及设计人应按时到场检查，未能按时到场的，应提前通知承包人。经发包人、监理人及设计人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。发包人、监理人及设计人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由发包人、监理人及设计人重新检查。

13.5.2 项修改为
发包人、监理人及设计人未到场检查发包人、监理人及设计人未按第13.5.1项约定的时间进行检查的，除发包人、监理人及设计人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3项的约定重新检查。

13.5.3 项修改为

发包人与监理人重新检查承包人按第13.5.1项或第13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，发包人、监理人及设计人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.4 项修改为

承包人私自覆盖

承包人未通知发包人、监理人及设计人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6 清除不合格工程

13.6.2 款修改为：

13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人

采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。

增加条款
13.7 质量考核

13.7.1发包人对本合同工程质量按合同约定的标准和考核办法进行考核，工程质量未达到考核指标，承包人须返修至合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

（1）发包人有权按照发包人工程建设质量管理与履约考核条款，对承包人进行质量考核；

（2）有外观要求的混凝土质量考核指标、考核办法按照发包人相关办法考核；

（3）工程质量考核按发包人工程施工承包商管理标准的有关要求执行；

13.7.2 工程质量达不到第13.1.4项约定的质量目标，属承包人违约，并按下列标准承担违约金：

（1）单元工程优良率每降低0.5%的违约金为1万元；

（2）单位工程不能达到优良的违约金为1万元/个；

（3）违约金从工程结算款中扣除，本项违约金的总金额不超过合同价格的2%。

14、试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 项补充：

承包人应根据发包人提供的施工总布置指定地点，自建材料试验室，配备本合同工程需要的试验设备、人员，提出一份现场试验室的设置和材料、工程试验检测计划，提交监理人批准。

14.1.3 项修改为：

14.1.3 发包人、监理人及设计人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清

承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。

15、变更

补充

除专用合同条款另有约定外……（见原文）。

（1）-（5）（见原文）。

（6）增加或减少合同中任何一项工作内容；

（7）增加或减少合同中关键项目的工程量超过合同规定的比例；

增加条款

15.1.1 在本条第15.1.1（1）～（7）目的变更内容未引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和不影响其原定的价格时，不予调整该项目的单价。

15.1.2变更类型

设计变更：指本合同生效期间，因设计或非设计原因引起的对设计文件的改变（包括一般设计变更或重大设计变更）。设计文件包括初步设计文件和施工图设计文件；设计原因是指设计单位的设计勘察、设计深度、设计文件等设计质量的原因；非设计原因是指施工场地、外部条件发生改变，或发包人的要求发生改变。

合同变更：指除设计变更外，按本合同15.1条款中约定的其他变更。

15.3 变更程序

15.3.2 变更估价

15.3.2（3）修改为：

（3）除合同对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据第15.4款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格，并报发包人批准。

15.3.3 项修改为：

15.3.3 变更指示

（1）经发包人确认同意，变更指示由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和

技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

（3）在紧急情况下，监理人向承包人发出的变更指示，可要求立即进行变更工作。承包人收到监理人的变更指示后，应先按指示执行，再按第15.3.2项的规定向监理人提交变更报价书。
（4）所有的变更应按照发包人有关规定办理变更手续。

15.4 变更的估价原则

15.4.3 项修改为：

15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，其单价应参照合同文件中相关报价编制原则作价，人工、材料、机械的价格采用合同文件中已有的价格，合同文件中没有的材料、机械价格由双方根据当地市场价格水平（可参考当地价格主管部门发布的信息价或联合市场询价）协商确定。

增加条款：

15.4.4 变更的估价的其他原则：

（1）除发包人另有要求外，一般规定项目中总价承包项目内容及价格不作任何变更调整。

（2）出现合同条款第15.1.1（7）目的变更，按合同专用条款16.3条约定调整价格。

15.5 承包人的合理化建议

标题修改为：

15.5 承包人提出的变更

本款内容作以下修改和补充：

15.5.1 承包人原因引起的变更

本项条款作以下调整，增加（2）、（3）两目：

（2）若承包人根据工程施工的需要，要求监理人对合同的任一项目和任一工作作

出变更，则应由承包人提交一份详细的变更申请报告报送监理人审批。未经批准，承包人不得擅自变更。

（3）承包人违约或其它由于承包人原因引起的变更，其增加的费用和工期延误责

任由承包人承担。

15.5.2项修改为：

承包人应根据工程实际情况，就如何降低合同价格、缩短工期或者提高工程经济效益提出合理化建议，发包人可视情况进行采纳，缩短工期奖励详见专用合同条款11.6款，其余合理化建议不再另外给予奖励。
增加条款：

15.5.3 若承包人根据工程施工的需要，要求监理人对合同的任一项目和任一项工作作出变更，则应由承包人提交一份详细的变更申请报告报送监理人审批后执行，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

15.5.4 承包人违约或其他由于承包人原因引起的变更，其增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

15.6 暂列金额

15.6 款暂列金额修改为：

暂列金额包括计日工和备用金两部分。暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

15.7 计日工

15.7 款计日工标题修改为：

15.7 计日工和备用金

增加条款：

15.7.4 备用金的使用。经发包人批准，监理人可以指示承包人进行备用金项下的工作，并根据第15条变更的规定办理。该项金额应按监理人的指示，并经发包人批准后才能动用。承包人仅有权得到由发包人决定列入备用金有关工作所需的费用。监理人与发包人协商后，监理人将根据本项作出的决定通知承包人，并抄报发包人。

15.7.5 备用金的使用凭证。除了按合同文件中规定的单价或合价计算的项目外，承包人应向监理人提交结算支付的各种凭证。

15.8 暂估价（本合同不适用）

增加条款：

15.9 变更结果的收集和提交

15.9.1 对于受变更指示进行的每一项变更，承包人应对变更发生的费用及施工时间进行记录并保存，此记录应及时报监理人核实，作为变更费用的结算依据。

15.9.2 承包人应详尽收集整个施工过程的任何变更及实施结果资料，并提交专项报告供监理审查无误后提交发包人，作为设计人编制竣工图的依据。承包人应保证变更资料的真实、准确，否则应承担相关责任。

16、价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

16.1.1采用价格指数调整价格差额：不采用

16.1.2 采用造价信息调整价格差额：采用。在合同履行中材料费发生变化时，按照下列原则进行调整：

（1）调整范围：除总价承包以外的水泥、钢材、柴油的材料费，其他所有人工、

材料、设备和机械台班价格在任何情况下均不作调整。

（2）材料费调价依据：

水泥、钢材以漳州市住房和城乡建设局（http://jsj.zhangzhou.gov.cn/）中发布的漳州市建筑材料信息价为依据。施工期间，如投标截止日当期后六个月（不含投标截止日当期）的变动幅度的算数平均值超过±10%时，其超过部分按实调整。

柴油以国家发改委公布的工程所在地区当期价格为准，若当期发布了两期或更多价格变化信息，按变化次数取其算术平均值。每半年调整结算一次。

价差结算仅计建安工程税金，税率按照投标文件所标明的税率执行，不计息及其它任何费用。
（3）材料费调整周期：每半年调整结算一次。
（4）调价基价的确定： 

投标截止日当月的价格信息价作为调价基价。

（5）材料费调整价差公式：

材料费调整价差=∑[当期材料消耗量×（当月材料市场信息价-调价基价）]

柴油消耗量按承包人投标单价分析表中的机械台班单耗量及《水电工程施工机械台时费定额》（2004版）计算的施工机械柴油消耗量计量和实际使用量较小者计量。

其他材料消耗量按承包人投标单价分析表中材料单耗计量。因承包人原因造成工

期延误的，延误期间发生的材料价格上涨价差由承包人承担 。

16.2 法律变化引起的价格调整

因法律变化引起的价格调整：在基准日后，因中华人民共和国法律、行政法规、部门规章及省级地方法规、自治条例、单行条例、政府规章变化导致承包人在合同履行中所发生的费用增减时，监理人应根据相关规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。

17、计量与支付

17.1.2 计量方法

17.1.2项修改为：

（1）合同工程量清单中的工程量计算规则应遵守本行业的工程量计算规范，工程

量清单项目的计价规则应与本合同技术条款载明的项目实物标准相对应。

（2）合同工程量清单中，各专业工程项目的计量单位、计价规则和项目实物标准

在本合同技术条款各章中规定。

17.1.3 计量周期

本合同的计量周期为月，每月 25 日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）。

17.1.5 总价子目的计量

17.1.5项第（2）目修改为：

（2）承包人应将工程量清单中的各总价子目进行分解，并在签订协议书后的 28 天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付的金额。承包人应按批准的各总价子目周期内，对已完成的总价子目进行计量，确定分项的应付金额列入进度付款申请单中。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

17.2.1 预付款补充
预付款的额度和预付办法：

预付款的总金额为签约合同价的 10%。

各次预付款的支付额度和付款时间为：

（1）第一次预付款金额为工程预付款总金额的 40%，合同经双方签订生效并且

发包人收到承包人提交的履约保函及开具的与本次应付价款等额的收据后30个工作日内支付。

（2）第二次预付款金额为工程预付款总金额的 60%，付款时间在第一次预付

款已支付且承包人主要人员及设备进入工地，监理人签发工程开工令后，由承包人提出书面申请，发包人收到承包人书面申请及开具的与本次应付价款等额的收据后30个工作日（银行汇出日支付生效）内支付。

17.2.2 预付款保函

修改为，本项目使用预付款保函。
17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款扣回的方式：累计进度结算金额达到签约合同价的30％时起扣，每期扣除当期进度结算金额的15％，直至扣完为止，至工程完工尚未扣完的，在最后一期进度款中全部扣完。在颁发工程接收证书前，本合同被解除的，尚未扣完的预付款应与合同结算金额一并结算。

17.2.4 工程材料预付款

工程材料预付款已包括在工程预付款内，不另支付材料预付款。

17.3 工程进度付款

17.3.2 进度付款申请单

17.3.2 项修改为：

承包人应在每个付款周期末按本合同约定的格式向监理人提交月进度付款申请单

（一式 6 份），并附有相应的支持性证明文件。进度付款申请单应包括以下内容：

(1) 已完成的《工程量清单》中的工程项目及其它项目的具体名称及应付金额。

(2) 经监理人签认的当月计日工支付凭证标明的应付金额。

(3) 根据第 16 款约定的价格调整金额（如有）。

(4) 扣除按第 17.2 款约定应由发包人扣还的工程预付款金额（如有）。

(5) 扣除按第 17.4 款约定应由发包人扣留的保留金金额。

(6) 根据合同约定承包人应有权得到的其它金额。

(7) 扣除按合同约定应由承包人付给发包人的其它金额。

(8) 承包人提供的相应数额增值税专用发票。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

17.3.2（2）款修改为：

（2）发包人应在进度付款证书签发，且承包人提供与本期进度结算金额等额的增

值税专用发票和工程所在地主管税务机关预缴凭证后30天内按以下计算方式支付进度款。

本期支付进度款=进度结算金额-预付款扣回金额-其他合同约定的应扣款（若有）。
17.3.3 进度付款证书和支付时间 补充：

（5）对于进度付款证书和支付时间的其他约定如下：

进度款按合同每履行完一个月度后支付一次，工程进度款按月度实际完成的工程量计量，计量时间为当月25日24时，每月度工程进度款按每月度实际完成工程量的90%支付。每次支付前，承包人均应按发包人要求提交进度付款申请单。发包人收到进度付款申请单后的30个工作日内，在扣除预付款、其他合同约定的应扣款等款项后向承包人付款。发包人在累计支付进度款达到签约合同价的90%时，暂停支付。

根据《企业安全生产费用提取与使用管理办法》（财资 2022-136 号）文规定，在合同签订后的一个月内，承包人提交总体安全文明施工措施计划、费用计划以及相应金额的增值税专用发票、支付申请等，发包人收到前述材料后的30个工作日内支付安全文明施工措施总费用的50%，剩余安全文明施工措施费根据具体投入的项目及相应支持性文件进行支付。

工程竣工结算审价结束并办理完结算手续，发包人在收到结算申请书及合同结算总价扣除承包人累计已开发票金额后的剩余增值税专用发票后30个工作日内支付至合同结算总价的97%；合同结算总价的3％作为质量保证金，在缺陷责任期满1年后且收到一式两份保证金支付申请相关资料后支付扣除承包人应承担的违约金、赔偿金等款项后的保修金余额。质量保证金不计息。

办理竣工结算支付时承包人提交的合法增值税专用发票累计金额应与合同最终结

算总价相同。发包人有权将该合同价格结算委托具有国家工程审价资质的审价公司进行结算，承包人应按要求提供相关资料，发包人、承包人双方必须遵守和执行审价结论，审价费用由发包人承担，但如果经审查后的结算价低于承包人的送审价且差额超过送审价的10%时，该超额部分产生的工程造价咨询机构审价费用由承包人承担。
承包人应与员工签订劳动用工合同，明确劳动期限、工作内容、劳动保护、劳动条件、劳动报酬以及违反劳动合同的责任等内容，并向发包人提交“足额支付员工工资承诺书”并认真履行承诺，不得挪用本项目工程款。每年年底前付清当年员工工资。承包人应配合发包人关于工程款支付使用的相关监督，执行发包人相关的规定。如发包人发现承包人挪用工程款或拖欠员工工资的，发包人有权单方面终止合同，如由此给发包人造成损失，承包人负责赔偿。

17.4 质量保证金

17.4 款修改为：

17.4.1 竣工结算时按竣工结算总金额的 3%一次性扣留质量保证金或提供等额的

质量保证金保函。

17.4.2 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向监理人提出质量保证金或质量保证金保函返还申请，监理人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，由监理人出具支付质量保证金的付款证书或质量保证金保函返还证书。发包人应在收到上述付款证书或返还证书后 30 天内将质量保证金无息返还给承包人或返还质量保证金保函，但如承包人在缺陷责任期存在未按约定支付违约金、赔偿金等情形的，发包人有权不予返还质量保证金保函，或从质量保证金中扣除违约金、赔偿金等，扣除后的质量保证金余额方予以返还给承包人，如不足以扣除，承包人应予以补足。

17.4.3 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第 19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向

监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补

充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第 24 条的约定办理。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3（４）目的约定办理。承包人提交最终结清申请单的份数：壹式陆份。

18、竣工验收

18.1 竣工验收的含义

18.1.1 竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

18.1.2 国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

18.1.3 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料；

（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。

18.3 验收

监理人收到承包人按第 18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的 28 天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。

18.3.2 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指

示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第 18.3.1 项、第 18.3.2 项和第 18.3.3 项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告 56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 单位工程验收

18.4.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收的程序可参照第 18.2款与第 18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.4.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

18.5 施工期运行

18.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第 18.4款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 19.2款约定进行修复。

18.6 试运行

18.6.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

18.6.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

18.7 竣工清场

18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清

理；

（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.8 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的 56 天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除，并应按本合同技术条款的规定及有关部门规定的标准清理和平整临时征用的施工用地，做好环境恢复工作，并向发包人申请办理临时用地的移交手续。如逾期，每逾期一日，承包人应向发包人支付违约金10万元，并赔偿因此给发包人造成的损失，包括但不限于：逾期移交期间增加的土地占用费等。如承包人没有按《技术条款》及有关部门规定的标准对施工用地进行清理和植被恢复，发包人有权委托第三方处理，因此产生的费用由承包人承担，且承包人应向发包人支付违约金20万元，前述费用、违约金等将从承包人的质量保留金和有关保证金、其它应付款项中扣除。
19、缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

19.1款修改为：

缺陷责任期自工程接收证书中写明的全部工程竣工日开始算起。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投入正常使用，其缺陷责任期亦按全部工程的竣工日开始算起。

19.2 缺陷责任

19.2.3 项修改为：

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用。

19.7 保修责任

补充

合同当事人根据有关法律规定，在合同中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。除合同另有约定外，在工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投入正常使用，其保修期亦按工程的竣工日开始算起。

19.7.1 工程保修范围和保修期限

承包人应按照法律规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。除合同另有约定外，保修期限不得低于下列期限：

（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

（3）供热/供冷工程2个供暖/供冷期；

（4）电气管线、室内外上、下水工程、设备安装、室内外装修工程及道路工程，为2年；

（5）有特殊要求的工程，保修期限在合同中约定。

发包人和承包人对工程保修范围和保修期限有特别约定的，按照以下约定：

（1）工程质量保修范围：本合同工程。

（2）工程质量保修期限：在保修范围和保修期限内发生质量问题的，自该部位单位工程重新验收合格后再顺延与缺陷责任期等长的期限。

（3）工程质量保修责任：在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

19.7.2 不受保修期限制

承包人在施工、检验环节有弄虚作假行为或隐瞒工程质量缺陷的，所需承担的保修义务不受上述期限的限制。

19.7.3 因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。

19.7.4保修责任：

（1）保修期内，承包人应负责未移交的工程和工程设备的全部日常维护和缺陷修

复工作，对已移交发包人使用的工程和工程设备，则应由发包人负责日常维护工作，但承包人应按移交证书中所列的缺陷修复清单进行修复，直至经监理人检验合格为止。

（2）发包人在保修期内使用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷和损坏或原修

复的缺陷部位或部件又遭损坏，则承包人应按监理人的指示负责修复，直至经监理人检验合格为止。监理人应会同发包人和承包人共同进行查验，若经查验确属由于承包人施工中隐存的或其它由于承包人责任造成的缺陷或损坏，应由承包人承担修复费用，且保修期自承包人完成修复之日重新起算；若经查验确属发包人使用不当或其它由于发包人责任造成的缺陷或损坏，则应由发包人承担修复费用。

20、保险

20.1 工程保险

20.1款修改为：

除合同另有约定外，承包人投保的建筑工程一切险、安装工程一切险被保险人为发包人和承包人。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容参照国家和行业的相关规定办理。双方有责任和义务及时配合有关部门进行保险理赔的相关事项。承包人应依照有关法律法规参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险；承包人应在整个施工期间为其雇佣的全部人员，投保人身意外伤害，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险；承包人应为其施工设备、进场的材料、进场车辆和工程设备等办理保险。本部分保险费用包含在签约合同价格中，发包人不再另行支付。

20.4 第三者责任险

20.4.2项补充：

建筑（安装）工程一切险的第三者责任险由承包人投保，双方有责任和义务及时配合有关部门进行保险理赔取证。

20.5 其他保险

20.5款补充：

（1）承包人应以承包人的名义投保施工设备险，投保项目及其保险金额由承包人

根据其配备的施工设备状况自行确定，但承包人应充分估计主要施工设备可能发生的重大事故以及自然灾害造成施工设备的损失和损坏对工程的影响。

（2）承包人应投保安全生产责任险，每人死亡/伤残赔偿限额应不低于人民币 60

万元，医疗费限额单独设立，赔偿限额不低于 10 万元；安全生产责任险的第三者责任险赔偿限额应足以覆盖所第三者责任的赔偿金额，不足部分由承包人承担；在保单内应背书承保的保险公司放弃对发包人及其关联公司的代位追偿权，以保证保险公司进行代位追偿时，使发包人及其关联公司免于被追偿，否则，承包人应按保险公司追偿金额赔偿发包人及其关联公司的损失，且发包人有权解除本合同。

（3）承包人未按约定投保相关保险并按第 20.6.1 款向发包人提交保险凭证的，发包人有权拒付所有预付款、工程进度款等，且发包人有权解除本合同。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1项补充：

20.6.1 保险凭证

承包人应在监理人发出开工通知 15 个工作日内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与合同条款约定的条件保持一致。

20.6.4项补充：

20.6.4 保险金不足的补偿

(1)自工程开工至完工移交期间，任何未保险的或从保险部门得到的赔偿费尚不能弥补工程损失和修复损坏所需的费用或不足以赔偿第三方（含发包人、承包人的员工及其他自然人、组织）人身、财产损害时，应由承包人自行承担所需的费用，包括由于修复风险损坏过程中造成的工程损失和损坏所需的全部费用。

(2)若发生的工程风险包含发包人和承包人的共同风险，则应由监理人、发包人和承包人通过友好协商，按各自的风险责任分担工程的损失和修复损坏所需的全部费用。

(3)若发生承包人设备（包括其租用的施工设备）的损失或损坏，其所得到的保险金尚不能弥补其损失或损坏的费用时，应由承包人自行承担其所需的全部费用。

(4)在工程完工移交给发包人后，除了在保修期内发现的由于移交前承包人原因造成的损失或损坏外，应由发包人承担任何风险造成工程(包括工程设备）的损失和修复损坏所需的全部费用。

20.6.5项补充：

（3）如承包人未购买或未足额购买应投保的保险时，发包人可从最近一期应付款

中扣除相应数额的款项用于为承包人代办保险。

增加条款

20.6.7承包人的保险期限及其保险责任范围为：

（1）从承包人进点至颁发工程移交证书期间，除保险公司规定的除外责任以外的工程（包括材料和工程设备）和施工设备的损失和损坏。

（2）在缺陷责任期内，由于缺陷责任期以前的原因造成上述工程和施工设备的损失和损坏。

（3）承包人在履行保修责任的施工中造成上述工程和施工设备的损失和损坏。

增加条款：

20.7 风险责任的转移

工程通过竣工验收并移交给发包人后，原由承包人按本条款约定应承担的风险责

任，以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人（在缺陷责任期发生的、在缺陷责任期前的承包人原因造成的损失和损坏除外）。

20.8 工程风险

20.8.1 发包人的风险。工程（包括材料和工程设备）发生以下各种风险造成的损失和损坏，均应由发包人承担风险责任。

（1）发包人负责的工程设计不当造成的损失和损坏。

（2）其他由于发包人原因造成的损失和损坏。

（3）发包人和承包人均不能预见、不能避免并不能克服的自然灾害造成的损失和损坏，但承包人迟延履行合同后发生的除外。

（4）战争、动乱等社会因素造成的损失和损坏，但承包人迟延履行合同后发生的除外。

（5）其他由于发包人原因造成的损失和损坏：  /    。  

20.8.2 承包人的风险。工程（包括材料和工程设备）发生以下各种风险造成的损失和损坏，均应由承包人承担风险责任。

（1）由于承包人对工程（包括材料和工程设备）照管不周造成的损失和损坏。

（2）由于承包人的施工组织措施失误造成的损失和损坏。

（3）其他由于承包人原因造成的损失和损坏：  /  。

21、不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 其他不可抗力：无。

22、违约
22.1承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形

22.1.1 项承包人违约的情形补充：

（8）承包人未经发包人同意擅自更换项目经理及现场主要技术负责人；

（9）承包人在施工过程中，违反有关环境保护及水土保持的法律、法规及本合同有关环境保护及水土保持的规定，造成环境破坏、水土流失、人员伤害及财产损失。

22.1.2 对承包人违约的处理。

22.1.2（2）目补充：

1）对承包人违约发出警告。监理人应及时向承包人发出书面警告，限令其在收到书面警告后的14天内予以改正。承包人应立即采取有效措施改正，并尽可能挽回由于违约造成的延误和损失。

2）责令承包人停工整顿。承包人在收到书面警告后的14天内仍不采取有效措施改正其违约行为，继续延误工期或严重影响工程质量，甚至危及工程安全，发包人和监理人可暂停其工程或部分工程施工进行整改，并限令在7天内提交整改报告。在这种情况下，发包人和监理人有权暂停支付工程价款。

3）承包人违约赔偿损失。在监理人发出停工整顿通知7天或暂停部分工程价款支付后，承包人继续无视发包人和监理人的指示，不提交整改报告，不采取积极的整改措施，造成关键工期的严重延误、或工程质量低劣、或威胁工程安全、或环保条件破坏，从而使发包人蒙受损失时，发包人可分别向承包人和担保银行发出赔偿损失的书面通知和书面赔偿要求。

22.1.2项补充：

（4）承包人未按发包人要求及时提交完整的工程完工结算及竣工资料，则承包人

应按人民币 5000 元/天的标准向发包人支付违约金，且发包人有权拒付其到期应付的任何款项。承包人向发包人提供的图纸有错误的，每发现1处错误，应向发包人支付签约合同价0.1%的违约金。

（5）施工期间发生安全、环保、工程质量等事故的，因此产生的法律责任和后果概由承包人承担，与发包人无关，如造成发包人损失（包括但不限于给发包人及员工造成的财产、人身损害，发包人被要求支付的罚款、罚金、违约金及发包人为处理相关事宜支出的诉讼费、保全申请及其担保所涉费用、公告费、律师费、公证费、差旅费等），承包人应予以赔偿，且每发生一次事故，承包人应按签约合同价的10%支付违约金。

（6）如承包人无法按期完成本合同工程，每延误一日，应按签约合同价的0.1%向发包人支付违约金；延误超过 30 天的，发包人有权解除合同。

（7）工程存在重大质量问题或无法通过竣工验收合格的，承包人应及时负责采取有效措施直至符合规定标准，且承包人应向发包人支付签约合同价格10%的违约金，并应承担由此引起的一切额外费用及工期延误违约金，发包人也有权解除合同。

（8）工程质量不达标的，承包人应根据发包人的整改通知对工程质量不合格的部位进行彻底返工修理，由于以上原因造成工程延期交付的，承包人应按本合同约定支付相应的违约金。若承包人逾期整改，或整改后不符合发包人要求的，发包人有权解除合同。

（9）承包人未经发包人同意转让或许可第三方使用发包人所有的技术成果和知识产权的，所获收益归发包人所有。

（10）承包人未经发包人同意，将本工程转包或分包给其他第三人，承包人应向发包人支付签约合同价的10%作为违约金，且发包人有权单方解除本合同。

（11）因承包人违约导致合同解除的，承包人除按其它条款约定承担违约责任外，还应向发包人支付签约合同价30%的违约金及承担由此引起的一切额外费用，且应在收到发包人的解除通知之日起 15 日内将其人员、设备撤出施工现场，将施工场地及已完成的工作移交发包人，并与发包人就已完成的工程量和工程价款进行结算，结算应在解除通知之日起十日内完成，发包人不结算或逾期完成结算的，承包人同意由发包人委托具有工程造价鉴定资质的单位进行结算，并以鉴定结论为结算依据，且发包人有权自己或委托其他第三方进场施工，所造成的损失由承包人承担。若承包人拖延移交和/或结算，应按日支付 10 万元的违约金并赔偿发包人的损失，该项违约金自合同约定的结算日届满之日起算至承包人全面退出施工现场且发包人或其另外商定的施工方接手进场施工之日止。

（12）如本合同（含附件）的其他条款有约定承包人违约责任，按本合同的其他条款约定处理；本合同没有约定违约责任形式的，发包人有权要求承包人限期改正、继续履行、赔偿损失和/或支付违约金等违约责任，且经发包人书面通知后在规定的时间内没有整改、继续履行或整改后仍不符合合同约定的，发包人有权解除合同。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误，并应按照本合同其它条款约定的方式承担违约责任。

（13）承包人按合同约定应支付的违约金低于给发包人造成的损失的，应就差额部分向发包人进行赔偿，应承担的赔偿金额不以合同价格为限。

（14）承包人违约的，应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误，并应按照本合同其它条款约定的方式承担违约责任，且发包人向承包人主张权利所产生的诉讼费、公告费、鉴定费、公证费、律师费、差旅费等费用亦由承包人承担。

（15）承包人因违约需向发包人支付违约金或赔偿损失的，发包人有权从任何一期合同应付款项中予以扣除。

（16）违约方承担违约责任后，除本合同被依法解除外，双方均应继续履行合同，以保持工程的连续性和已施工工程的完好。

（17）承包人、分包人未按照国家有关规定或者本合同约定及时足额支付农民工工资的，承包人除应承担相应法律责任外，还应向发包人承担下列违约责任：a.承包人、分包人未按照国家有关规定或者本合同约定及时足额支付农民工工资的，应向发包人支付签约合同价2%的违约金。b.承包人、分包人未按照国家有关规定或者本合同约定存储工资保证金的，应向发包人支付签约合同价1%的违约金。c.承包人、分包人未按照国家有关规定、本合同约定建立用工管理台账、工资支付台账并保存的，应向发包人支付签约合同价 1%的违约金。d.承包人、分包人有其他违反国家或合同约定的农民工工资规定的行为的，应向发包人支付签约合同价 1%的违约金。e.承包人对分包人的上述违约行为承担连带责任。

（18）本合同及附件所称的“考核”、“扣罚”、“扣除”、“扣”、“处以”等词语系指承包人违约时应向发包人承担的违约责任和/或应支付的违约金。对于承包人应承担的考核扣款、违约金、赔偿金等，发包人有权直接从应付价款或履约保函中扣除。考核扣款、违约金等不足以赔偿发包人实际损失的，承包人还应按发包人的实际损失给予赔偿。

22.2 发包人违约

22.2.2 项修改为：

22.2.2 承包人有权暂停施工。发包人发生除第22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增22.2.3 发包人违约解除合同

22.2.3 项发包人违约解除合同修改为：

22.2.3 对发包人违约的处理

（1）发包人发生第22.2.1（1）的违约情况时，发包人按第17.3.3（2）目支付逾期违约金。

（2）发包人发生除第22.2.1（2）目的违约情况时，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。

（3）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（4）除本项另有约定外，承包人按22.2.2项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。加的费用和（或）工期延误。

23、索赔

23.1 承包人索赔的提出

23.1款补充：

（5）窝工补偿的费用和计算标准

在合同实施中由于发包人原因造成承包人的人员或设备窝工的，其补偿费按本款的规定计算。

① 各类（级）人员的窝工费补偿标准：

各类（级）人员的窝工费补偿=承包人投标的相应人工预算工时单价的 80%×8 小

时/天×窝工天数×窝工人员数量窝工人员数量包括生产人员和机上人员。

② 机械停置费补偿计算，按承包人投标时设备台时费组成中的相应费用标准；以

机械每停置 24 小时为一个停置台班考虑。机械停置补偿费按台班折旧费的 100%与设备维护费的 50%之和计算。

③ 管理费：管理费按各类（级）人员窝工费合计金额的 10%计取。

补偿费用计算中的窝工人员和机械的数量及窝工时间，应由承包人提供详实记录和有关证明材料，并经监理人审核和发包人确认。

23.2 承包人索赔处理程序
23.2（2）补充：  

如果承包人提出的索赔要求未能遵守第23.1（1）项～第23.1（4）项规定，则承包人只限于索赔由监理人按当时记录予以核实的那部分款额和（或）工期延长天数。

23.4 发包人的索赔

增加条款：

23.4.3 承包人对监理人按第 23.4.1 项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后的 14 天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应收到承包人书面报告后的 14 天内，将索赔处理意见通知承包人，并按第 23.4.2 项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第 24 条的约定办理。

24、争议的解决

24.1 争议解决方式

24.1款修改为：

24.1 合同双方未能通过友好协商或提请争议评审组评审解决争议，采用直接向项

目所在地的人民法院提起诉讼。若发包人和承包人共同商定采用争议评审组评审，应在开工日后的 28 天内或在争议发生后，按第 24.3 款的约定，协商聘请争议评审组，并与争议评审组签订协议，争议评审组的各项费用由发包人和承包人平均分担。争议评审组由 3（或 5）名有合同管理和工程实践经验的专家组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过行业经济合同争议调解机构聘请，并经双方认同。评审组成员应与合同双方均无利害关系。

在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍需履行。

增加条款：

25、保密

除第 1.12 款项规定外，双方还应对本合同内容及双方相互提供标有密级的文件保密，违者应对泄密造成的后果承担责任，并向对方支付违约金20万元及赔偿因此给对方造成的全部损失。
26、承包人提交的文件

承包人按合同规定要求提交监理人或发包人的文件应同时附带电子版文件（不可擦写光盘）；电子文件格式为：文本文件采用 Word 或经发包人许可的其它文字处理软件，图形文件采用 AutoCAD 或经发包人许可的其它图形处理软件，报表及各种形象图表采用 EXCEL 或经发包人许可的其它数据库处理软件，有关进度的图表及数据必须采用Primavera 公司的工程进度管理软件 P3 或经发包人许可的其它工程进度管理软件。

27、工作面移交

各承包人必须根据施工进度的要求，提前或按期完成自己的工作界面移交，并在其工作界面移交前 28 天，向监理人提出书面申请，并提交包括以下内容的资料：

(1)界面范围说明；

(2)符合技术条款规定的界面范围内的工程量结算依据资料；

(3)技术部分规定的各种材料、工程质量检查验收资料和文件；

(4)界面范围内由下一承包人完成后续工序的各种埋件工程的标识文件；

(5)监理人事先提出由承包人准备的其它有关资料。

上述资料齐备后，承包人在监理人的组织下，进行该移交面的交接工作。对移交的界面范围内需由下一承包人完成后续工序的各种埋件工程应在移交现场做好统一标识与编号，不得混淆；质量不合格的部分或单元工程不得办理界面移交手续。

28、安全违约

承包人安全管理达不到发包人相关管理要求，视为承包人违约，发包人有权按相关规定要求承包人应支付安全违约金，如一月内未缴纳，发包人有权从应付进度款中扣除；如出现安全事故，承包人除负责按规定进行事故赔偿外，发包人还将根据事故等级对承包人进行处罚。

29、质量违约

承包人质量管理达不到发包人相关管理要求，视为承包人违约，发包人有权按相关规定要求承包人支付质量违约金，如1个月内未缴纳，发包人有权从应付进度款中扣除；如出现质量事故，承包人除负责免费返工、修复外，发包人还将对承包人进行罚款，且工期不予顺延。

30、档案管理

承包人应按照技术条款中的归档要求，收集、编制、整理并提交工程施工过程中的反映工程建设情况的文件及竣工文件，保证提交的档案资料通过工程档案专项验收。隐蔽工程应提交覆盖前的影像资料存档。

30.1 收集范围

反映与项目有关的各项职能活动、具有查考利用价值的各种载体的文件。具体范围见发包人制定及修订的《抽水蓄能电站建设项目归档文件类型》、《抽水蓄能电站建设项目文件归档范围及保管期限表》。

30.2 收集时间

各类文件应按文件形成的先后顺序或项目完成情况及时收集。施工技术文件应按单元工程进行收集；管理性文件在工作完成后应即时收集。

30.3 归档时间

应由文件形成单位根据文件形成的阶段或项目完成情况，按项目建设程序及时收集归档。

建设单位形成的前期文件、竣工阶段文件、生产准备文件，在文件办理完毕后，按阶段及时归档；设计勘察单位在勘察、设计工作完成后及时归档勘察设计文件；设备厂家提供的设备文件在开箱验收后及时收集归档；施工单位的施工文件在分部工程完工后三个月内完成整理归档，其中竣工图和结算文件在结算完成后及时归档；监理文件按年度收集归档，每年的第一季度完成前一年度文件的归档；质检站文件分批次及时移交给施工单位，由施工单位编入竣工档案归档，其他参建单位按照合同要求及时归档相关文件。

若承包人未按合同约定或发包人要求及时进行档案归档，则承包人应按人民币5000元/天的标准向发包人支付违约金。

30.4 质量要求

30.4.1 字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备，并且归档的文件材

料应为原件，特殊情况下的复印件，应加盖责任单位印章。

30.4.2 需永久、长期保存的文件不得使用易褪色（红色墨水、纯蓝墨水，圆珠笔、复写纸、铅笔等）的书写材料书写、绘制。特殊情况必须在备考表和编制说明中说明并做好复制备份等相关措施。

30.4.3 字迹不清、易破损的或由易褪色书写材料（如复写纸、热敏纸等）形成的

重要材料，应进行复制，与原件一起归档，复制件在前，原件在后。

30.4.4 照片文件应图像清晰，数码照片像素应达到档案要求标准。

30.4.5 录音、录像文件应保证载体的有效性。

30.5 归档数量

归档文件数量按照相关归档要求执行，但不低于以下标准：归档文件一式两套；其中，竣工图和电子文件光盘一式三套，一套提供利用，两套作为备份和异地保存；竣工图要求三套均为原件，其它归档文件必须有一套为原件。

30.6 归档移交

各参建单位应使用发包人提供的档案管理软件对审查合格的归档项目文件进行档

案著录录入、电子文件挂接等工作，编制立卷说明并制作《案卷移交清册》、《分部工程竣工图与施工图对应清单》，填写《分部工程档案验收表》、《分部工程竣工档案移交表》，各单位相关人员签字认可后移交给发包人档案室。

31、达标创优目标

31.1 除合同另有约定外，本工程大饼创优目标
（1）工程完工之时自然性具备项目工程达标投产条件，确保及时实现达标投产验收；

（2）本项目高排序通过“中国电力优质工程”评选；

（3）争创国家级优质工程奖。

（4）工程达标创优总目标应与发包人确定的电站建设达标创优总目标一致。

（5）达标创优控制目标应包括安全文明施工控制目标、工程质量控制目标、工程进度控制目标、工程投资控制目标、工程资料归档控制目标、新技术应用与创新控制目标、绿色施工和水保控制目标。达标创优工作目标应包括技术管理工作目标、工程资料归档工作目标。

（6）达标创优策划与控制工作,应遵循公司颁布的相关企业管理标准和技术标准的要求。
31.2承包方应配合发包方做好智慧电站建设，服从发包方智慧电站建设管理要求。承包方未执行发包方智慧电站管理要求的，发包方将从信息化配合费中进行考核，并根据影响情况追究承包方违约责任。
32、附件

第四节 合同附件

附件1 技术条款（另附）
附件 2 工程量清单价格表（见第五章工程量清单）

附件 3 项目主要配置人员名单

附件4 履约保函

履约保函（格式）
致：福建省花山抽水蓄能有限公司（甲方）
鉴于：甲方与             （“乙方”）签订了福建华安抽水蓄能电站进厂交通洞及通风兼安全洞标段施工合同（合同编号为：        ）（下称“合同”）。

鉴于：合同规定乙方必须按规定的金额向甲方提交一份经认可的银行保证函，作为履约担保。

本银行同意为卖方出具履约保函如下：

1. 作为乙方向本行支付担保费的对价，本行特此不可撤销并无条件地保证和承诺在收到甲方或其权利义务的继承人/受让人的书面付款要求后三个银行工作日内，立即向甲方或其权利义务的继承人/受让人支付相当于签约合同价百分之十的金额即人民币         元（以下称为“担保金额”），而无需甲方或其权利义务的继承人/受让人说明乙方违约情形或提供相应证据，甲方或其权利义务的继承人/受让人亦无需满足其他任何条件。基于本保函的付款不实行任何抵销、扣款或反索赔，亦无须牵涉乙方。

2. 一旦甲方或其权利义务的继承人/受让人发出书面通知，要求本行兑现本履约保函，本行即应依本履约保函付款。此项书面通知即构成本行须按本履约保函支付款项的最终证明，甲方或其权利义务的继承人/受让人无义务为此提出任何其他证明或证据。

3. 不论甲方或其权利义务的继承人/受让人与乙方之间是否有任何争议或分歧，亦不论乙方对有关索赔是否有任何抗辩，本行应在收到书面付款要求后三个银行工作日内，支付担保金额。本行若逾期付款，则每逾期一天，每日加付逾期金额万分之五的违约金。

4. 甲方或其权利义务的继承人/受让人向本行提出付款要求之前，无需事先要求或责成乙方付款。本行确认：上述书面支付要求应为本行在本履约保函下义务的决定性文件，本行无权亦无需对下列情况进行审查：

    （1）本履约保函项下任何付款要求的事实或情况；

    （2）每一方的权利、义务和/或责任；

    （3）有关付款要求的真实性或其签署人的权限、签署人是否担任书面付款要求载明的职务。本行亦无义务审查本行按本履约保函支付的担保金额在各方之间的分配情况。本行如数支付完毕本履约保函项下全部担保金额连同违约金（如有的话），则代表本行在本履约保函项下责任已完全解除。

5. 本行在本履约保函项下的责任属于持续性责任，并不因甲方或其权利义务的继承人/受让人与乙方对合同或其他任何合同、文件作任何变更或补充而受到影响或被撤销、被解除。有关上述变更、补充和修改亦无须通知本行。

本履约保函如其所载日期之日起生效，并应在甲方或其权利义务的继承人/受让人向乙方签发工程竣工验收前持续有效。

                                      银行名称：

                                      签字盖章：

                                      日    期：

附件5 预付款保函
预付款保函（格式）

（发包人名称）  ：

根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于    年  月   日签订的福建华安抽水蓄能电站进厂交通洞及通风兼安全洞标段施工 承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付保函，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1.担保金额人民币（大写）             元（¥            ）。

2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。

3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。

4.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

担保人：（盖单位公章）
法定代表人或其授权代表：（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
日期：  年   月   日

附件6 安全生产管理协议

安全管理协议（格式）
为了切实贯彻和落实《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》及有关政策的相关规定，遵照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保本工程目标建设的顺利实现，发包人  福建省花山抽水蓄能有限公司  与承包人________________ （承包人名称），就福建华安抽水蓄能电站进厂交通洞及通风兼安全洞标段施工 （项目名称）的安全管理责任达成以下共识，特签订本协议，供双方共同遵守：

1 安全管理的目标

（1）不发生人身死亡事故；

（2）不发生重大及以上施工机械设备损坏事故；

（3）不发生重大及以上的火灾事故；

（4）不发生负同责及以上的重大交通事故；

（5）不发生恶性误操作事故；

（6）不发生重大跨（坍）塌事故；

（7）不发生垮坝和水淹厂房事故；

（8）不发生重大环境污染事故。

（9）安全文明施工设施达标、行为规范、施工有序、环境整洁。

2 发包人的安全管理责任

（1）发包人应按照国家有关规定在各项施工合同中单独计列安全文明施工措施费用，并随进度款及时支付，为承包人履行施工安全责任提供必要的资金。

（2）发包人有责任向承包人提供施工现场的水文、地质、气象和安全监测等相关的资料和信息，并必要时发布水情或汛情预报。

（3）发包人有责任检查、监督和协调工程现场的安全、社会治安、消防、防汛和防灾、抗灾等工作。并将及时发布有关安全的各种指示。

（4）发包人负责组织由设计、监理人和承包人参加的安全生产委员会，统一管理和协调工程现场的安全工作；并遵照国家有关的安全法律、法规和合同规定，检查和监督安全工作的实施。

（5）发包人负责在每年汛前及汛期组织承包人和有关单位进行防汛检查，并负责统一指挥工程现场的防汛抗灾工作。

3 承包人的安全管理责任

（1）在承包人施工（安装）、竣工及修补缺陷的整个合同履行过程中，承包人应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，必须执行工程建设强制性标准，按合同规定履行其安全生产的职责。

（2）承包人应对工程项目施工方法和作业的安全性、可靠性、稳定性以及施工区域的安全生产负责。

（3）承包人应该确保安全生产措施费用于施工安全防护用具和设施的采购和更新、安全施工措施的落实，安全施工条件的改善。

（4）承包人应贯彻国家有关安全生产的法律法规，建立、健全安全管理机构，落实安全生产责任制，建立安全生产规章制度，制定安全操作规程。

（5）承包人提交的施工组织设计、分部分项工程或单项工程施工方案时，必须对施工安全措施进行认真的审查和评价。对违背安全生产的施工程序、施工方法以及不能保证工程安全和施工安全的措施不予批准。

施工组织设计的安全措施应包含（但不限于）以下内容：

 1）防止地下洞室开挖坍塌事故措施；

 2）防止爆破飞石及边坡坍塌事故措施；

 3）防止高空坠落事故措施；

 4）防止缺氧窒息或有害气体逸出事故措施；

 5）防洪和安全度汛措施；

 6）防止触电电击事故措施；

 7）防止火灾事故措施；

 8）防止机械设备对人体的伤害措施；

 9）防止行车交通事故措施。

4 文明施工是安全生产的重要环节。承包人在进行施工区域检查时，应将文明施工列为重要内容。搭建的临时建筑物符合安全要求；危险部位应设置有符合标准规定的安全警示标志和安全警戒；施工现场的材料堆放有序，设备停放整齐，通风、供风、供电管线一致，照明充足，施工道路平整、场地无积水、排水通畅、工作场地整洁；为安全生产创造条件。

5 承包人应负责其管辖范围内的消防、防汛和防灾、救灾等工作进行定期或不定期的安全检查，健全安全管理机构、人员到位，相应设施、器材、物资落实；对发现问题，承包人应按监理人的指示予以纠正。

6 承包人在履行合同责任过程中，由于承包人员违章或过失导致自身或他人伤害的，承包人应承担全部责任。

承包人员发生因工伤亡事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理部门的规定，及时、如实地向建设行政主管部门和负责安全生产监督管理的部门报告，同时抄报发包人。

施工现场发生生产安全事故后，承包人应及时分析原因，总结教训，提出防止类似事故的措施，避免该类事故的重复发生。

7 承包人必须按照国家和合同文件，严格监督检查其配备的设备和施工人员的劳动保护是否满足国家强制性文件要求和合同要求，并承担由于该方面措施不足所引起的部分责任。

8 工伤事故及保险

在合同实施期间，承包人应为其雇用的所有人员投保人身意外伤害险。

9 考  核

在合同实施过程中，发包人对承包人的现场机构或人员进行考核、评比。如果由于承包人的安全管理不当，发生重大安全责任事故，发包人将对承包人按有关规定进行处理。《安全管理规定》将在承包人进入工程现场后颁发。

10 其  他

发包人将在承包人进场后根据需要补充有关的管理文件，在本工程颁布实施，承包人不得拒绝。

本安全管理协议为合同的组成部分。本安全管理协议的签订，并不免除双方的其他合同责任与义务。

附件7 廉洁协议书
廉洁协议书

主合同名称： 
主合同编号：

发包人：福建省花山抽水蓄能有限公司
承包人：
根据党和国家有关法律法规和党风廉政建设责任制的规定，为了加强各项经济活动的党风廉政建设，规范双方在经济工作中的各项业务活动，防止发生各种不正当利益的违纪违法行为，保护双方合法权益，经双方协商，自愿签订本协议：

一、双方应严格遵守国家的法律法规、相关政策和党风廉政建设各项规定。

二、业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（法律法规另有规定的除外），不得损害国家和对方利益，不得获取不正当利益，双方单位有义务监督本单位工作人员的廉洁行为。

三、发包人及工作人员事前、事中、事后不得以任何理由索取和接受监理人财物（包括礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费等，下同）。不准向承包人报销应由发包人工作人员个人支付的费用。承包人工作人员不得以任何理由向发包人及有关工作人员赠送财物（内容同上）。

四、发包人工作人员不得借装修住房、婚丧嫁娶等机会向承包人敛财。不得要求承包人安排配偶子女的工作以及在出国（境）、旅游等方面为其提供方便。承包人不得在上述方面为发包人提供特殊照顾。

五、发包人工作人员不得接受承包人可能影响公正执行合同的宴请、健身、娱乐活动。承包人不得借机向发包人提供影响公正执行合同的上述活动。

六、发现对方在业务活动中有违法违纪行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或对方纪检监察部门举报。双方主管部门在调查涉嫌违法违纪人员时，对方应给予积极配合，提供真实情况及证据。

七、发包人工作人员违反本协议，视情节给予批评教育、纪律处分、直至追究法律责任。承包人工作人员违反本协议，应给予批评教育，视情节将拒绝接受有关人员在发包人从事业务活动，取消承包人潜在供应商（供方）资格。

八、严禁承包人及施工单位任何个人通过网络、微信、微博、短信等渠道传播现场工程信息，违者将进行处罚。

九、本协议为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力，自主合同签字盖章后生效。
附件8 社会治安综合治理目标管理责任书
社会治安综合治理目标管理责任书（格式）
为确保    （工程名称）    施工区社会稳定，给工程建设创造良好的施工环境，确保工程建设顺利进行，根据中共中央、国务院《关于实行社会治安综合治理的决定》和公安部、国家发展计划委员会《国家重点建设项目治安保卫工作暂行规定》，结合    （工程名称）   施工区的实际情况，特制订社会治安综合治理目标管理责任书。
    1. 指导思想和责任目标

指导思想：认真贯彻落实全国社会治安综合治理工作会议精神，以维护社会稳定为前提，以服务工程建设为宗旨，以营造良好的社会环境为目标，以“创建”、“共建”活动为纽带，强化领导责任制、目标管理责任制和一票否决权制的落实，与时俱进，开拓创新，为工程建设创造良好的社会治安环境。
责任目标：不发生重大和特大刑事案件；不发生重大交通事故；不发生重大生产安全事故；不发生重大火灾；不发生群体事件；不发生“法轮功”练习者上访和“黄、赌、毒”社会丑恶事件，“创安”活动和“共建”活动有特色。
2. 目标管理原则和组织领导

（1）    （工程名称）    参建承包人项目部的党政一把手即社会治安综合治理第一责任人，要明确一名党政主要领导具体负责本标项目部社会治安综合治理工作。
   （2）各级领导要坚持“两手抓，两手都要硬”的方针，把社会治安综合治理列入重要的议事日程，强化领导责任制，切实承担起维护社会稳定的政治责任。
（3）各级领导要坚持“谁主管，谁负责”，“谁用工，谁负责”的原则，强化目标管理责任制落实。实行一级抓一级，一级包一级，层层抓落实。认真管好自己的人，看好自己的门，办好自己的事。
（4）认真贯彻落实社会治安综合治理“属地管理”原则，自觉接受有关职能部门指导监督。
（5）严格执行社会治安综合治理一票否决权制。定期检查考核本标项目部和所属单位社会治安综合治理工作。
（6）广泛深入开展社会主义精神文明建设。推进创建最佳安全文明单位活动，努力提高创建质量，推动社会治安综合治理各项措施进一步落实。深入开展企地共建活动，创造更加良好的施工区及周边地区社会环境。
（7）强化基层基础工作，内保组织机构健全，职责明确，人员到位，经费落实，措施得力，充分发挥作用。
3. 目标管理

（1）要深入贯彻落实公安部、国家计划发展委员会《关于国家重点建设项目治安保卫工作暂行规定》，治安管理实行“谁用工、谁负责”的原则，承包人在施工期间的治安保卫工作方案需报发包人，并送工程现场所在地公安机关备案。制定治安防范制度，抓好治安联防和群防群治工作，建立健全治保组织和调解组织，及时向公安机关报告发生在管理范围的刑事治安案件和治安灾害事故，保护发案现场。
（2）积极做好预防各类违法犯罪和经济领域职务犯罪的发生，杜绝“黄、赌、毒”等社会丑恶现象，做好创建“无毒社区”工作，净化施工区社会环境。

 1）各承包人项目部要有效地控制各类案件和事故发生：承包人项目部刑事发案率不超过千分之一，职工犯罪率不超过千分之一，民事纠纷调解成功率在百分之九十以上。

 2）加强国家安全工作，加强保密教育，每月按时上报不稳定因素，及时调解各种矛盾纠纷，做到信息灵敏，反映迅速，控制措施得力。

（3）加强消防安全管理，坚持“预防为主，防消结合”的方针，开展经常性的消防安全检查，整改隐患，杜绝重大火灾发生。

   （4）按照文明施工要求，经常对职工进行多种形式的安全生产教育，认真落实工程建设中的各项劳动保护措施，施工现场井然有序，工地无明显安全事故隐患，职工重伤、死亡人数不得超过国家规定的控制标准。

（5）配合公安机关加强对要害部位、易燃、易爆、剧毒、贵重物品的保卫工作，确保要害和重点单位的安全。

   （6）协助发包人和地方政府依据法规，做好施工区范围内的移民搬迁工作，确保工程顺利进行。配合有关部门加强劳务和工商管理。

   （7）按照环境保护要求，禁止乱倒垃圾和弃渣、乱排污水，办公生活场所规范整洁、管理有序。

（8）强化法制宣传，以多种形式积极开展职工普法教育，预防和减少违法犯罪。加强对职工有理想、有道德、有文化、守纪律的教育，发动群众积极参与社会治安综合治理。

（9）制定预防和处置突发事件预案，对影响社会稳定的不安定因素，做到底数清、情况明，信息渠道畅通，控防措施得力，将各种突发事件解决在基层，解决在萌芽状态和承包人内部。

4. 考核规定

（1）本责任书的执行情况，由发包人负责制定考核办法，组织年度检查考评。

（2）凡经考核不合格的或有下列情形之一的承包人项目部，发包人将对承包人按有关规定进行处理。
 1）因社会治安综合治理机构不健全，领导责任制不落实，岗位目标责任制不落实，综合治理各项措施不落实，领导工作不力，基层治保、民调组织没有认真履行职责，造成本区治安秩序混乱的。

 2）对不安定因素或内部矛盾疏导化解不及时，处置不当，以致发生集体上访、非法游行、聚众闹事、停工、停产等问题，并造成严重后果的。

 3）因综合治理措施不落实或治安防范措施不落实，发生重大恶性案件、重大生产事故、重大治安灾害事故、重大交通事故、重大火灾和发生群体事件，使国家、集体和个人生命财产遭受重大损失的。

 4）发生重大刑事案件、重大火灾、重大交通事故或重大治安问题有意隐瞒不报或弄虚作假的。

5. 若承包人负责人在责任期内变动，由接任者继续履行本责任书。

附件9 岩石开挖质量评定标准与验收办法

福建华安抽水蓄能电站
岩石开挖质量评定标准与验收办法
1、岩石开挖质量等级评定应遵守DL/T 5113.1-2005的有关规定。
2、岩石开挖质量检查项目分为主控项目和一般项目两类。
3、岩石边坡开挖工程质量检查项目、质量标准及检测方法见表3-1。
表3-1 岩石边坡开挖工程质量检查项目、质量标准及检测方法
	项类
	检查项目
	质量标准
	检测方法

	主控项目
	1、开挖坡面
	稳定无松动岩块，对不良地质应按设计要求进行处理
	观察检查，仪器测量及查看施工记录与地质报告

	
	2、平均坡度
	不陡于设计坡度
	

	
	3、保护层开挖
	浅孔、密孔、少药量、控制爆破
	

	一般项目
	1、坡脚标高
	符合设计要求
	观察检查，仪器测量

	
	2、坡面局部超欠挖
	
	

	
	3、半孔率
	
	观察检查


4、岩石地下开挖工程质量检查项目、质量标准及检测方法见表4-1。
表4-1 岩石地下开挖工程质量检查项目、质量标准及检测方法
	项类
	检查项目
	质量标准
	检测方法

	主控项目
	1、开挖岩面或壁面
	无松动岩块，陡坎、尖角
	测量仪器、查看施工记录。

	
	2、不良地质处理
	符合设计要求
	

	
	3、洞、井轴线
	符合设计要求
	

	一般项目
	1、无结构要求或无配筯预埋件等
	平洞（径向、侧墙）
	符合设计、技术条款要求
	测量仪器、查看施工记录

	
	
	底部标高
	
	

	
	
	开挖面不平整度
	
	用2m直尺检查

	
	2、有结构要求或有配筯预埋件等
	平洞（径向、侧墙）
	符合设计要求
	测量仪器、查看施工记录

	
	
	底部标高
	
	

	
	
	开挖面不平整度
	
	用2m直尺检查

	
	3、半孔率
	符合设计、技术条款要求
	观察检查


5、质量检验评定程序为，由施工单位自检评定，监理单位检查后确定质量等级。对于重要的部位，监理单位应在施工单位自检合格的基础上组织有关单位共同检查评定。

6、质量等级评定时需提交齐全的检验资料。

7、单元工程划分按设计或施工检查验收的区、段划分，每一区、段为一个单元工程。

8、单元工程质量等级分为优良、合格和不合格三级。不合格工程应经过处理，达到合格标准，再进行质量复评。

合格：主控项目符合质量标准；一般项目不少于70%的检查点符合质量标准。

优良：主控项目符合质量标准；一般项目不少于90%的检查点符合质量标准。
附件10 质量终身责任承诺书
福建省华安抽水蓄能电站工程

质量终身责任承诺书

建设单位/营运单位：福建省花山抽水蓄能有限公司
工程名称：福建华安抽水蓄能电站进厂交通洞及通风兼安全洞标段施工
	单位名称
	

	项目经理
	
	身份证号
	

	技术职称
	
	签章
	


本人承诺在本工程建设过程中遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《电力建设工程施工安全管理导则》《水电水利工程施工通用安全技术规程》及相关法律法规规定，认真履行相应职责，承担职责范围内的质量终身责任。

1、严格遵守相关法律法规和规范标准，认真履行施工合同所规定的责任和义务，对福建省华安抽水蓄能电站工程施工质量负责。

2、始终坚持“安全第一、质量第一”的方针，建立并有效运行管理体系和质量保证体系，积极培育和推进安全文化建设，落实经验反馈，防范人因失误，切实做到“四个凡事”和“弄虚作假零容忍、违规操作零容忍”。
3、严格按照施工组织设计配备施工项目部关键岗位人员，建立质量责任制，并确保所有人员履职尽责。

4、严格按照工程设计文件以及施工技术标准和合同约定的质量标准精心组织施工，不擅自修改工程设计，不偷工减料；对施工中采用的原材料、构配件、设备等严格按规定进行见证取样/检验；未经检验或者检验不合格的，不用于工程。

5、建立、健全质量检查验收制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。

6、对施工中出现的质量问题或竣工验收不合格的工程，负责返修；在保修范围和期限内发生质量问题，严格依法依规履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

7、按规定报告质量事故事件，及时启动应急预案，保护事故事件现场，开展应急处置。

8、切实履行法律法规规定的其他职责。

   单位名称：                   

（加盖公章）

年   月   日

附件11 工程质量保修书

工程质量保修书

主合同名称：

主合同编号：

发包人：福建省花山抽水蓄能有限公司

承包人：

为明确承包人的质量保修责任，保证福建华安抽水蓄能电站通风兼安全洞、进厂交通洞及其他附属工程等筹建期工程在合理使用期限内正常使用，根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，发包人和承包人经协商一致，签订本质量保修书。

1.质量保修范围

质量保修范围为主合同项下所有工程。

2.质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工之日起算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》、《建筑工程五方责任主体项目负责质量终身责任追究暂行办法》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限。

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗为_5_年；

（3）装修工程为_2_年；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为_2_年；

（5）供热/供冷工程为_2_个供暖/供冷期；

（6）主体工程给排水设施、道路等配套工程为_2_年；

（7）有特殊要求的工程，保修期限在主合同专用合同条款中约定。

3.质量保修责任

3.1属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的__12_小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方修理,所有费用由

承包人承担（发包人有权从质量保证金中扣除）且承包人需支付不少于修理费用50%的违约金。

3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体

结构的安全和质量。对涉及结构安全的质量问题，承包人应按照《建设工程质量

管理条例》、《建筑工程五方责任主体项目负责质量终身责任追究暂行办法》的

规定立即报告当地建设行政主管部门及其他相关部门，采取安全防范措施，并按

照设计单位提出的保修方案，立即实施保修。

3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

4.质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

5.质量保证金

质量保证金的支付、使用及其他约定以主合同约定为准。质量保证金在约定

的返还条件具备后无息退还。

6.其它

6.1 双方约定的其它工程质量保修事项：

__________/_________ 
_______/____________

6.2本工程质量保修书适用法律、争议解决及其他未尽事宜，按主合同约定执行。

6.3 本工程质量保修书为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力，自主

合同签字盖章后生效。
第五章  工程量清单

1工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同中约定的工程量计算规则编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术条款及图纸等一起阅读和理解。
1.3 除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标施工图纸计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术条款规定，按施工图纸计算的有效工程量。
1.4 工程量清单中各项目的工作内容和要求的规定详见技术标准和要求的有关部分。
2 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一个项目均应填入单价和合价，且只允许有一个报价。工程量清单中投标人没有填入单价或合价的项目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关项目的单价或合价中。投标人不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改任何内容。
2.2 除合同另有规定外，工程量清单中的单价和合价包括应由承包人承担的直接费（人工费、材料费、机械使用费和其他直接费）、间接费、其他费用（合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及利润和税金等全部费用。投标综合单价固定不变，不因路线调整、开挖断面面积、支护方式、长度等变化引起实际工程量变化而作调整。
2.3 除合同另有规定外，在基准日期当时所依据的法律规定的应由承包人缴纳的税金和费用均应计入单价、合价和总报价中。
2.4 工程量清单中的“单价”和“合价”栏均应由投标人填报。投标人还应填报投标报价汇总表，并在其结尾处填写投标总报价。报价货币单位为人民币元。
2.5 投标报价汇总表中的暂列金额应按招标文件中明确的具体金额或计算方法纳入投标总报价。
2.6 投标文件中投标报价的编制说明。
投标人应在投标文件中给出投标报价的编制说明。投标报价编制说明应包括但不限于：投标报价的编制原则和依据；人工预算单价、材料预算价格以及电、风、水、砂石料、混凝土材料单价、施工机械台时费等基础单价的计算方法和成果；建筑安装工程单价编制方法及有关取费标准；有关风险、责任和义务等其他费用摊入处理方法等。
2.7 安全文明施工措施费在“一般项目”清单中按工程建安费的2.9%单独计列。
投标人应按照国家法律法规有关规定，在投标中列明安全文明施工措施费的全部工作量清单。在合同执行中据实结算。

3 其他说明

3.1 建筑（安装）工程一切险和第三者责任险由发包人以发包人和承包人的名义投保，保险费由发包人承担，承包人不需报价；承包人的设备险和承包人的人身意外伤害险由承包人自行投保，其保险费由投标人承担，费用包含在所报的工程细目的单价、合价或总额价中，投标人不需单独报价。
3.2 除合同另有规定外，施工期间临时观测设施的仪器、材料由承包人采购，临时观测仪器的安装、观测、资料收集等一切费用已含在相关单价内，发包人不再另行支付。

3.3 钢筋加工损耗、架设定位、钢筋搭接等附加钢筋量和钢板和型钢材料下料损耗量，不单独计量、结算，费用包含在相关单价内。
3.4 工程量清单中以“项”为计量单位，工程量为整数1的子目的，总价固定包干。
3.6工程量清单按项目分组填报，汇总各组工程量清单的报价金额加上发包人列出的暂列金额得出投标总报价汇入投标报价汇总表中。

3.7请投标人严格按照工程量格式填报，如投标文件工程量清单电子版出现下列情况之一的其投标将被否决：

（1）未提交已标价的工程量清单电子版（EXCEL版本）；

（2）将一个工程量清单excel文件的多个sheet页拆分成多个excel文件（例如：招标文件工程量清单发布文件为1.xlsx，投标人提交了1.xlsx和2.xlsx）；

（3）将不同组的分部分项工程量清单进行合并；

（4）将同一组的分部分项工程量清单进行拆分；

（5）分部分项工程量清单中新增列或删除列；

（6）分部分项工程量清单中合并列或合并行；

（7）修改分部分项工程量清单中的首列“序号”或“编号”中的内容。
4 工程量清单

（另册提供）
第二卷
第六章  图纸
（另册提供）
第三卷
第七章 技术标准和要求

（另册提供）
第四卷

第八章  投标文件格式

1、本部分规定格式中的表格，投标人可以根据情况采用竖表或横表。

2、如果格式中的表格不够，投标人可以按相同格式扩延。

3、涉及费用计算的表格电子版必须为 Excel表。

4、本部分格式为通用格式，根据项目大小、重要性、复杂程度不同，本部分格式可进行适应性补充或调整。涉及投标报价格式调整的，应在招标文件澄清阶段征得招标人同意。

5、投标文件页码须保持连续。

福建省华安抽水蓄能电站

进厂交通洞及通风兼安全洞标段施工
投标文件

招标编号： 

投标人：                                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      
（签字）

年        月        日

目  录

第一册 资格文件

一、企业法人营业执照
二、有效的税务登记证明 

三、银行资信证明
四、企业资质等级证书

五、安全生产许可证

六、体系证书
七、其他投标文件规定的文件
第二册 技术文件

一、施工组织设计

二、项目管理机构

三、类似工程的业绩和实施经验
四、拟分包项目情况表(如有)
五、技术偏差表
六、招标文件规定的其他应提交的技术文件。
七、投标人认为需要加以说明的其他技术内容。
第三册 商务文件

一、投标人基本情况表
二、法定代表人资格证明书

三、授权委托书
四、财务状况
五、企业安全质量情况

六、优质工程情况
七、企业质量信誉
八、企业社会信誉
九、商务偏差表

十、廉政承诺函
十一、招标文件规定的其他应提交的商务文件
十二、投标人认为需要加以说明的其他商务内容

第四册 报价文件 

4.1 按照第五章工程量清单格式的进行填写，应逐页加盖公章。

4.2工程量清单报价计算分析表
4.2.1 总价承包项目分解表

投标人应根据工程量清单的总价承包项目按下表格式编制分解表。每一个总价承包项目一份，项目编号和名称应与工程量清单一致。

工程名称：福建华安抽水蓄能电站  标段：_进厂交通洞及通风兼安全洞标段施工__

组号：___________          分组名称：____________   第  页  共  页 单位：元
	编号
	分项名称
	单位
	工程量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	例
	
	
	
	
	
	

	2-1
	
	
	
	
	
	

	2-1-1
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计（汇入工程量清单）
	
	
	
	
	


投标人：（盖单位公章）

法定代表人（或授权代表）：（签名）

____年____月____日

4.2.2分部分项工程报价组成表
工程名称：福建华安抽水蓄能电站 标段：_进厂交通洞及通风兼安全洞标段施工_第  页  共  页                                                单位：元
	组号
	分组工程名称
	人工费
	材料费
	机械使用费
	其他

直接费
	间接费
	其他

费用
	利润
	价差
	税金
	合计

	
	
	
	
	一类
	二、三类
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖单位公章）

法定代表人（或授权代表）：（签名）

____年____月____日

4.2.3 暂列金额明细（格式）

工程名称：福建华安抽水蓄能电站  标段：_进厂交通洞及通风兼安全洞标段施工
组号：___________          分组名称：____________   第  页  共  页 单位：元
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	金额（元）
	备注

	1
	计日工
	
	
	
	

	1.1
	人工
	
	
	
	

	1.2
	材料
	
	
	
	

	1.3
	施工机械
	
	
	
	

	2
	备用金（含税）
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


4.3 工程量清单附表

4.3.1 人工预算单价

投标人应根据国家有关规定和投标人成本管理情况，计算分析合同中从事建筑及安装工程施工的人工预算单价，并在投标文件中提交相关成果。人工预算单价中包括但不限于生产工人的基本工资、辅助工资、职工福利费和劳动保护费等费用。

人工预算单价计算表（格式）
工程名称：福建华安抽水蓄能电站 标段：进厂交通洞及通风兼安全洞标段施工 第  页  共  页
	序号
	费用名称
	计算基础
	费率
	人工等级

	
	
	
	
	高级熟练工
	熟练工
	半熟练工
	普工

	1
	基本工资
	
	
	
	
	
	

	2
	辅助工资
	
	
	
	
	
	

	2.1
	……
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	3
	工资附加费
	
	
	
	
	
	

	3.1
	……
	
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	4
	劳动保护费
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	

	
	人工工日预算单价
	
	
	
	
	

	
	人工工时预算单价
	
	
	
	
	


投标人：（盖单位公章）

法定代表人（或授权代表）：（签名）

____年____月____日
4.3.2 主要材料预算价格汇总表

招标人提供材料及调价材料的种类和范围见合同条款及合同附件，招标人提供材料及调价材料的价格按照专用合同条款中给定价格计入报价。投标人应按下表格式编制合同中用量多、影响合同费用大的主要材料预算价格。

主要材料预算价格汇总（格式）

工程名称：福建华安抽水蓄能电站 标段：_进厂交通洞及通风兼安全洞标段施工 第  页  共  页
	编号


	名称及规格
	单位
	预算价格（元）
	其中（元）

	
	
	
	
	原价
	运杂费
	采购及保管费

	发包人供应材料
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	承包人自行采购材料
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	


投标人：（盖单位公章）

法定代表人（或授权代表）：（签名）

____年____月____日
4.3.3 施工机械台时费汇总表

投标人应按下表格式编制合同工程中使用的施工机械台时费汇总表。

施工机械台时费汇总表（格式）
工程名称：福建华安抽水蓄能电站 标段：_进厂交通洞及通风兼安全洞标段施工 第  页  共  页
	编号
	名称及规格
	单位
	台时费

（元）
	其中

	
	
	
	
	一类费用
	机上人工费
	动力燃料费
	三类费用

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖单位公章）

法定代表人（或授权代表）：（签名）

____年____月____日
4.3.4 施工用电、水、风、砂石料预算单价

（1）投标人应根据《合同条款》和投标施工组织设计确定的供电方式、供电电源、不同电源的电量所占比例、相应供电价格和条件进行施工用电预算价格计算，并在投标文件中提交相关成果。

（2）投标人应根据《合同条款》和投标施工组织设计确定的供水方式、供水水源、不同水源的水量所占比例、相应水源价格和条件进行施工用水预算价格计算，并在投标文件中提交相关成果。

（3）投标人应根据投标施工组织设计确定的供风方式和配置的供风系统设备进行施工用风预算价格计算，并在投标文件中提交相关成果。

（4）投标人应根据《合同条款》和投标施工组织设计确定的料源情况、开采运输条件和生产工艺流程等进行砂石料预算价格分析计算，并在投标文件中提交相关成果。

表1 砂石料单价分析表（格式）
项目编号：                      工作内容：

项目名称：                      单价：

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	1
	直接费
	
	
	
	
	

	1.1
	基本直接费
	
	
	
	
	

	1.1.1
	人工费
	
	
	
	
	

	1.1.2
	材料费
	
	
	
	
	

	(1)
	
	
	
	
	
	

	(2)
	
	
	
	
	
	

	(
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	机械使用费
	
	
	
	
	

	(1)
	
	
	
	
	
	

	(2)
	
	
	
	
	
	

	(
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


注：投标人应分别编制自用和外供砂石料单价分析表并附计算说明。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人（或授权代表）：（签名）

____年____月____日
表2 砂石料单价计算表（格式）
项目编号：                           工作内容：

项目名称：                           单价：
	序号
	工序名称
	单位
	项目单价（元）
	清除率（%）
	弃料单价（元）
	弃料率（%）
	折算系数
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人应按下列表格格式编制工程量清单中砂石料（半成品料、成品碎石料及成品砂料）单价分析表，每种单价一份。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人（或授权代表）：（签名）

____年____月____日
4.3.5 混凝土材料单价计算表

投标人应根据工程量清单中混凝土的强度、抗渗、抗冻、级配和龄期等要求，按下表格式分别计算出包括水泥、掺和料、砂石料、外加剂和水等的每立方米混凝土、砂浆材料单价，并在投标文件中提交相关成果。

混凝土材料单价计算表（格式）
工程名称：_______________   标段：___________      第  页   共  页

	编号


	名称及规格
	水泥标号
	级配
	单价

(元)
	预算量

	
	
	
	
	
	水泥

(kg)
	掺和料

(kg)
	砂

(m³)
	石子

(m³)
	外加剂

(kg)
	水

(kg)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖单位公章）

法定代表人（或授权代表）：（签名）

____年____月____日
4.3.6  取费（税）率汇总表

投标人应根据国家有关规定和投标人成本管理情况，计算分析合同工程的其他直接费、间接费、摊入费用、利润、税金等费用的税费率。

取费（税）率汇总表（格式）
工程名称：_______________   标段：___________         第  页   共  页

	序号
	工程类型
	计算基础
	工程单价费（税）率（％）
	备 注

	
	
	
	其他直接费
	间接费
	其他费用
	利润
	税金
	

	一
	建筑工程
	
	
	
	
	
	
	

	
	土方工程
	
	
	
	
	
	
	

	
	石方开挖
	
	
	
	
	
	
	

	
	混凝土
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	安装工程
	
	
	
	
	
	
	

	
	机电设备安装
	
	
	
	
	
	
	

	
	金属结构设备安装
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖单位公章）

法定代表人（或授权代表）：（签名）

____年____月____日

4.3.7 单价分析表

投标人应按下表格式编制工程量清单中项目的单价分析表，每种单价一份，项目编号和名称应与工程量清单一致。总价承包项目的分项也应参照编制单价分析表，项目编号和名称应与总价承包项目分解表一致。

单价分析表（格式）
工程名称：____________组号：____________分组名称：______________第  页 共  页

项目编号：____________项目名称：________________

工作内容：_______________单位：_____________单价：_____________

	编号
	名称及规格
	单位
	单价(元)
	数量
	合价(元)
	备注

	1
	直接费
	
	
	
	
	

	1.1
	基本直接费
	
	
	
	
	

	1.1.1
	人工费
	
	
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	
	

	
	(2)
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	1.1.2
	材料费
	
	
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	
	

	
	(2)
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	1.1.3
	机械使用费
	
	
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	
	

	
	(2)
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	1.2
	其他直接费
	
	
	
	
	

	2
	间接费
	
	
	
	
	

	3
	其它费用
	
	
	
	
	

	4
	利润
	
	
	
	
	

	5
	价差
	
	
	
	
	

	
	（1）
	
	
	
	
	

	
	（2）
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	

	6
	税金
	
	
	
	
	

	合   计
	
	
	
	
	


投标人：（盖单位公章）

法定代表人（或授权代表）：（签名）

____年____月____日
4.3.8 资金流估算表

资金流估算表（格式）
单位：万元

	年份
	月
	预付款
	完成工程量付款
	保留金预留
	预付款返还
	其它
	应得付款

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖单位公章）

法定代表人（或授权代表）：（签名）

____年____月____日
第五册 投标文件附件（如有）

第一册 资格文件
一、企业法人营业执照
二、有效的税务登记证明 

三、银行资信证明
银行资信证明
银行编号：
日期：
致：
招标代理机构
应我们的客户(投标人名址)的要求，特向贵方提供投标人的以下信息供参考。
投标人名称：
成立日期：
上述公司自(日期)起在我行开立的资金帐户状况(是否良好)，信誉状况(是否良好)。在商务结算中的记录(状况如何)。
银行名称(盖单位公章)：
银行授权代表签字：
四、安全生产许可证

五、体系证书

GB/T19001/ISO9001质量管理体系、ISO14000环境管理体系、OHSAS18000职业健康安全管理体系认证证书复印件

六、其他投标文件规定的文件

（一）投标保证金

银行电汇或银行转账凭证复印件

对于采用银行电汇或银行转账方式提交投标保证金的投标人，需在投标文件中提供银行电汇或银行转账凭证的复印件。

[image: image1.wmf]3
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评标基准价

投标人报价

评标基准价


我方愿向你方提供如下保证：

1.本投标保证金金额为人民币（大写）         元整。

2.如我方有下列任何一种违反招标文件规定的事实，你方可不予退还我方投标保证金。

（1）在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件；

（2）在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）国家法律法规或招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形。       

注：投标人应将投标保证金的银行凭证复印件装订在投标文件（正、副本）中。

投标人：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字）

        年      月      日

（二）无行贿犯罪记录的查询结果证明

投标人提供近三年投标人单位、法定代表人、项目经理无行贿犯罪记录的承诺函（格式自拟），并加盖单位公章。

第二册 商务文件

一、投标函

投标函

 
（招标人名称）
1.我方已仔细研究了 

（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 
（¥ 

）的投标总报价（其中，增值税税率为          ），按合同约定完成工作。

2.我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；
（4）投标保证金；

（5）报价清单；

（6）商务资格审查资料；

（7）技术方案；

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章 “投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6. 按照招标文件的规定缴纳招标代理服务费（其他补充说明）
投标人：                   （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人： 
（签字）

地址： 

网址： 

电话： 

传真： 

邮政编码： 

  
       年 
   月 
日
二、开标一览表
开标一览表

招标编号：___________        投标人：___________         货币：人民币
	包号
	投标总价
	报价修改(如有)
	备注

	
	金额（小写）：     万元
	金额（小写）：  万元
	

	
	大写：
	大写：
	


注：此表应按投标人须知的规定密封标记并以所投包为单位进行递交，同时与投标函、投标保证金密封单独提交。

投标人：(盖单位公章)
法定代表人(或授权代表)：(签名)
____年____月____日
三、标保优先顺序表

优选顺序表

招标编号：__________      投标人：___________                          

	投标人名称
	所有包优选顺序
	备注

	
	
	


注：投标人所投标包多于一个时，应将所投的所有标包按其优选顺序依次填入上表中。投标人多个包具备中标条件但未明确优选顺序的，由招标人自行决定所授予的包。

投标人：(盖单位公章)
法定代表人(或授权代表)：(签名)
____年____月____日
四、投标函附录

投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	招标人要求
	投标人承诺
	备注

	
	合同工期
	第2条
	见第四章《合同条款及格式》

第一节 合同协议书
	
	

	
	项目经理和技术负责人
	第5条
	见第四章《合同条款及格式》第一节 合同协议书
	
	

	
	开工和竣工
	第11条
	见第四章《合同条款及格式》
	
	

	
	工程质量
	第13条
	见第四章《合同条款及格式》
	
	

	
	试验和检验
	第14条
	见第四章《合同条款及格式》
	
	

	
	计量与支付
	第17条
	见第四章《合同条款及格式》
	
	

	
	竣工验收
	第18条
	见第四章《合同条款及格式》
	
	

	
	违约
	第22条
	见第四章《合同条款及格式》
	
	

	
	索赔
	第23条
	见第四章《合同条款及格式》
	
	

	
	争议的解决
	第24条
	见第四章《合同条款及格式》
	
	

	以上合同条款均为招标文件实质性要求。请在投标人承诺一栏中只填写“接受”或“不接受”，无须填写其他内容，“不接受”在商务偏差表中列明。


投标人：                                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

         
       年 
   月 
日

五、投标人基本情况表

	企业名称
	
	法人营业执照号
	

	注册地址
	
	企业资质等级
	

	组织结构
	
	成立时间
	

	企业性质
	
	上级主管单位
	

	法定代表人
	
	法定代表人职称
	

	技术负责人
	
	技术负责人职称
	

	联系人
	
	电话
	

	传真
	
	邮政编码
	

	网址
	
	员工总人数(人)
	

	注册资本金
	
	其中
	项目经理(人)
	

	固定资产(万元)
	
	
	高级职称人员(人)
	

	流动资产(万元)
	
	
	中级职称人员(人)
	

	开户行
	
	
	初级职称人员(人)
	

	帐号
	
	
	技工(人)
	

	最近五年完成的营业额

(万元)
	2018年
	2019年
	2020年
	2021年
	2022年

	
	
	
	
	
	

	经营范围
	

	能承担的年最大建安工作量

(万元)
	


注：投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。
六、法定代表人资格证明书、授权委托书
法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   

成立时间：          年        月        日

经营期限：                               

姓名：         性别：          年龄：        职务：        

系                              (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 (盖单位公章)

法定代表人：                 (签字)

       年       月       日 

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

七、 授权委托书

授权委托书

本人       (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现委托        (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改
（项目名称）投标文件、进行合同谈判、签订合同和有关技术文件，并执行一切与此有关的决定，其法律后果由我方承担，代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，对我方具有法律约束力。。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

投标人：                               (盖单位公章)

法定代表人：                            (签字)

身份证号码：                             

委托代理人：                            (签字) 

身份证号码：                              

       年       月       日

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

请附法定代表人和委托代理人身份证复印件并加盖公章。

八、财务状况

	项目或指标
	单位
	2020年
	2021年
	2022年

	一、注册资金
	万元
	
	
	

	二、净资产
	万元
	
	
	

	三、总资产
	万元
	
	
	

	四、固定资产
	万元
	
	
	

	五、流动资产
	万元
	
	
	

	六、流动负债
	万元
	
	
	

	七、负债合计
	万元
	
	
	

	八、营业收入
	万元
	
	
	

	九、净利润
	万元
	
	
	

	十、现金流量净额
	万元
	
	
	

	十二、主要财务指标
	
	
	
	

	1.净资产收益率
	%
	
	
	

	2.总资产报酬率
	%
	
	
	

	3.主营业务利润率
	%
	
	
	

	4.资产负债率
	%
	
	
	

	5.流动比率
	%
	
	
	

	6.速动比率
	%
	
	
	


注：

1.本表后应附近  年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。

3.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

九、企业安全质量情况

诚信承诺函

投标人提供近“三年内所承担的项目无违约记录、无重大安全和质量问题”的承诺函（格式自拟），并加盖单位公章。

十、优质工程情况
	序号
	工程名称
	工程所在地
	业主名称
	地址
	合同价
	开工日期
	竣工日期
	获奖名称
	级别

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


十一、企业质量信誉

参照招标文件格式
十二、企业社会信誉

参照招标文件格式
十三、商务偏差表

投标人应将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表

	序号
	招标文件
	投标文件
	偏差

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容
	正（负）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：1.高于投标文件要求的偏差为正，低于投标文件要求的偏差为负。

2.投标人的投标文件未在偏差表中提出偏差的部分，则将被认为已对此部分做出全面响应。
3.对于投标人提出的但未在偏差表中列明的偏差，视为投标人未提出该偏差。
十四、廉政承诺函

十五、招标文件规定的其他应提交的商务文件

（一）履约承诺书

履约承诺书

承诺书格式自拟，需承诺以下内容：承诺拟派驻本项目的项目经理、项目副经理等主要人员均与投标文件明确的监理人员名单相同，承诺招标文件中的项目经理、项目副经理、各部门负责人5年内不变化，其他人员3年内变化总体不超过40%，不可抗力原因除外；承诺拟派驻本项目的主要人员满足上述“受托人在职人员”条款要求，执证比例不应低于前述50%要求等履约承诺，否则自愿接受“发生派驻本项目的人员与投标文件的不同，若是项目经理、项目副经理，则扣60万/人考核金；若是各部门负责人，则扣40万/人考核金；其他人员3年内变化率每超1%，扣考核金1万元”的条款。

投标人：                               (盖单位公章)

法定代表人：                            (签字)

（二）项目经理任命书
项目经理任命书（格式）

经公司决定，现任命                （姓名）（资格证书号：              ）为我公司                             项目经理，在该项工程中履行项目经理职责。

    特此任命。

                                聘用企业名称：      （公章）                                      

                                法定代表人：      （签字）                                      

                                签发时间：       年    月    日

（三）项目经理任职承诺

投标人关于项目经理任职的承诺书（格式）

致：        （招标人名称）      

我方郑重承诺：

我方拟投入本项目的项目经理未同时在两个及以上工程中项目经理。

投标人（盖单位公章）：                 

法定代表人（或委托代理人）：（签字）   

年  月  日

（四）真实性承诺书
真实性承诺书

致（招标人单位名称）：

本承诺书声明：本人    （姓名）系             （投标申请人）的法定代表人，现承诺：

我司承诺：我司如实附上招标文件要求附上的相关证明材料（包括：业绩证明材料、评审要素所规定要求附的信誉、实力、信誉、获奖证书等要素证明材料），并对其真实性负责。若我司以弄虚作假方式取得中标的（如：提供的业绩存在造假的行为），经查实，招标人有权取消我司的中标资格，并没收我司投标保证金，导致招标人从其他中标候选人中重新确定中标人的，招标人有权要求我司赔偿中标差价等损失。我司捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，招标人有权没收我司投标保证金。如有不实，招标人有权取消我司中标资格并没收我司的投标保证金，同时我司将承担由此产生的全部责任，并接受有关行政主管部门的处罚。

我司承诺：我司不会故意捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行异议或投诉。若我司以捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行异议或投诉，给贵司或第三人造成损失的，我司愿意依法承担赔偿责任且贵司有权没收我司的投标保证金。

投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人：         （签字或盖章）

（五）廉洁承诺书
廉洁承诺书
福建省花山抽水蓄能有限公司：
为了积极配合贵单位进行的         （项目名称）招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪行为的发生，确保招标工 作的公平、公正、公开、有序进行，我们保证认真贯彻执行《招标投标法》《招 标投标法实施条例》等法律法规以及与廉洁有关的规章制度，特向贵单位承诺如 事项：
一、自觉遵守国家有关法律法规及廉洁规定。
二、不与招标单位工作人员串通投标，损害国家利益、企业利益以及他人的 合

法利益；不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人，不损害招标人或其他投标人的合法权益。
三、不以任何名义为参与招标、评标工作的有关人员报销应由参与招标、评标工作的有关人员支付的任何费用；
四、不以任何名义向参与招标、评标工作的有关人员赠送回扣、红包、礼金、购

物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；
五、不以任何名义向参与招标、评标工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活

动；
六、不以谋取非正当利益为目的，擅自与参与招标、评标工作的有关人员就 业

务问题进行私下商谈或者达成利益默契；
七、不以任何名义接受或暗示为参与招标、评标工作的有关人员装修住房、 婚

丧嫁取、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便。
本廉洁承诺书为我单位应答此次采购项目正式文件的附件，与其他投标文件
具有同等法律效力，随我单位投标文件递交时立即生效。
投标人（盖单位章）：
法定代表人（印章或签字）：
授权委托人（签字）：
日期：年 月 日

（六）评审要素响应情况表

评审要素响应情况表

	评审要素
	评审要素响应情况及响应说明
	详见页码

	财务状况
	
	

	企业信誉
	
	

	施工总布置
	
	

	质施工进度及保证措施
	
	

	主要施工方法
	
	

	环境保护及水土保持措施及管理办法
	
	

	资源配置
	
	

	安全文明施工
	
	

	项目管理
	
	


备注：

（1）投标人可根据招标文件规定的评审要素要求结合自身实际情况填写上表。

（2）投标人可将各类证书等装订编列章节，并编制页码索引，并在投标文件的应答部分明确说明各文件所在页码，以方便评标委员会逐项翻阅查询。上表填报内容仅作为评标标委员会评审参考依据，评标委员会最终以投标人所附的相关材料作为评审依据。

投标人：（盖单位公章）

十六、投标人认为需要加以说明的其他商务内容

第三册 技术文件
一、技术要求
1.1  施工组织设计
投标人应按照《水电工程施工组织设计规范》(DL/T5397-2007)和“技术标准和要求”、“图纸”以及招标文件的其它要求编制施工组织设计。施工组织设计采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入的主要施工设备情况、拟配备的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织等措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施、为其他承包人提供服务、协调配合、优化方案及合理化建议等。
施工组织设计附表（不限于）：
表1 拟投入本标段的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
(kW)
	生产能力
	用于施工
部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：(盖单位公章)
法定代表人(或授权代表)：(签名)
____年____月____日
表2 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备
名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：(盖单位公章)
法定代表人(或授权代表)：(签名)
____年____月____日
表3 劳动力计划表

单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：(盖单位公章)
法定代表人(或授权代表)：(签名)
____年____月____日
表4 计划开工、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。
表5 施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明（说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置）。
表6 临时用地表

	用途
	面积（m2）
	位  置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：(盖单位公章)
法定代表人(或授权代表)：(签名)
____年____月____日

表7 施工技术文件及其它投标资料表

	序号
	名称
	资料编号

	1
	项目管理机构
	

	2
	类似工程的业绩和实施经验
	

	3
	施工期水流控制工程(包括施工导流)
	

	4
	施工方法
	

	5
	施工总布置
	

	6
	施工用地计划
	

	7
	施工总进度
	

	8
	重要临时设施的施工规划说明及附图
	

	9
	质量目标、管理体系及保证措施
	

	10
	安全文明施工目标、管理体系及保证措施
	

	11
	环境保护、水土保持措施
	

	12
	对本标工程中关键技术问题的认识及应对措施，拟投入的关键施工设备证明材料(产权证明、现存放地点、性能指标等)
	

	13
	为其他承包人提供服务、协调配合
	

	14
	其它有关工程管理、设计和施工上的建议(优化方案及合理化建议等)
	


投标人：(盖单位公章)
法定代表人(或授权代表)：(签名)
____年____月____日

1.2  项目管理机构

项目管理机构附表（不限于）：

表1 项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：(盖单位公章)
法定代表人(或授权代表)：(签名)
____年____月____日
表2 主要人员简历表

主要人员指二级部门负责人以上的管理人员和关键项目的技术负责人。
项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件及未担任其他在建工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件。类似项目限于以项目经理、项目副经理或技术负责人的身份参与的项目。
项目总工程师应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件、业绩证明，其中业绩证明须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明。
其他主要人员应附职称证(执业证或上岗证书)、养老保险复印件，专职安全生产管理人员还应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。
	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	注册建造师执业资格等级
	级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于学校专业

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	主要工作经历



投标人：(盖单位公章)
法定代表人(或授权代表)：(签名)
____年____月____日
1.3  类似工程的业绩和实施经验

   （1）近五年完成的类似项目情况

投标人应针对招标公告中业绩要求和对本招标工程的主要建筑物特性列出其近年完成的类似工程主要建筑物的名称和特性指标（最多列5项）填入下表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

    同时还应提供合同协议书的影印件、用户信息（含联系方式）、工程接收证书（最终验收证书）或其他证明项目已竣工验收的材料，必要时将要求投标人提供合同原件。

表1 近年完成的类似项目情况表(格式)
	工程名称：
	

	工程所在地：
	

	业主名称：
	

	地址：
	

	合同价：
	

	开工日期：
	

	竣工日期：
	

	承担的工作：
	

	主要人员姓名、年龄和职称
	项目经理：
	

	
	技术负责人：
	

	工程简况：
	

	主要建筑物特性
	


投标人：(盖单位公章)
法定代表人(或授权代表)：(签名)
____年____月____日
（2）正在施工的和新承接的项目情况

投标人应针对招标文件中业绩要求和对本招标工程的主要建筑物特性列出正在施工的和新承接的主要建筑物的名称和特性指标填入下表。

同时还应提供中标通知书和（或）合同协议书的影印件、用户信息（含联系方式），必要时将要求投标人提供合同原件。
表2 正在施工的和新承接的项目情况表（格式）
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


投标人：(盖单位公章)
法定代表人(或授权代表)：(签名)
____年____月____日
1.4  拟分包项目情况

拟分包项目情况表（格式）
	1．拟分包的工程项目和建议的分包人

	拟分包工程项目名称：
	

	分包原因：
	

	拟分包金额(万元)
	

	分包人：
	名称：
	

	
	地址：
	

	
	法人营业执照号：
	

	
	资质等级：
	

	2．分包人承担过类似分包工程的情况

	工程名称及特征：
	

	工程造价：
	

	地点：
	

	竣工年份：
	

	合同签约方：
	名称：
	

	
	地址：
	

	3．分包人为实施分包工程拟投入的主要人员

	名称
	项目经理
	技术负责人
	其他主要负责人

	姓名
	
	
	

	出生年月
	
	
	

	学历
	
	
	

	专业
	
	
	

	职称
	
	
	

	施工经历
	
	
	


投标人：(盖单位公章)
法定代表人(或授权代表)：(签名)
____年____月____日
1.5  技术偏差表
技术偏差表（格式）
投标人应将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表

	序号
	招标文件
	投标文件
	偏差

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容
	正（负）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：1.高于投标文件要求的偏差为正，低于投标文件要求的偏差为负。

2.投标人的投标文件未在偏差表中提出偏差的部分，则将被认为已对此部分做出全面响应。
3.对于投标人提出的但未在偏差表中列明的偏差，视为投标人未提出该偏差。
投标人：(盖单位公章)
法定代表人(或授权代表)：(签名)
____年____月____日
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