福建省房屋建筑和市政基础设施项目标准工程总承包招标文件                      2020年版
福建省房屋建筑和市政基础设施项目标准工程总承包招标文件                2020年版

福建省房屋建筑和市政基础设施项目
标准工程总承包招标文件
（2020年版）
投资项目统一代码：2312-350602-04-01-212023
招标项目名称：闽西南漳州新能源汽车城工程总承包
招标项目编号：E3506010601801187001 
招标人：漳州闽西南城市发展投资有限公司（盖单位电子公章）
招标代理机构：福建众亿工程项目管理有限公司（盖单位电子公章）
招标代理机构项目负责人：章丽梅
招标代理机构编制人：吴志强
招标文件编制日期：2024年1月25日 
使用说明
一、《福建省房屋建筑和市政基础设施项目标准工程总承包招标文件（2020年版）》（以下简称“标准工程总承包招标文件”）是根据《中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件》（2012年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施项目（主要包括市政道路、桥梁、隧道工程）工程总承包招标。
二、《标准工程总承包招标文件》包括第一章“招标公告/投标邀请书”、第二章“投标人须知”、第三章“评标办法”、第四章“合同条款及格式”、第五章“工程总承包模拟清单及计价”、第六章“发包人要求”、第七章“发包人提供的资料”和第八章“投标文件格式”。
三、《标准工程总承包招标文件》中第二章“投标人须知”（投标人须知前附表和其他附表除外）、第三章“评标办法”（评标办法前附表除外）、第四章“通用合同条款”的内容，原则上应当不加修改地直接引用。
四、《标准工程总承包招标文件》第六章“发包人要求”由招标人根据我省相关规定、行业标准工程总承包招标文件（如果有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与第二章“投标人须知”、第四章“通用合同条款”和“专用合同条款”相衔接。
五、《标准工程总承包招标文件》中招标人可以补充、细化和修改的内容:
1、“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜，招标人或者招标代理机构应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写。
　　2、“评标办法前附表”用于明确各评审因素的评审标准、分值和权重，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，详细列明全部评审因素和评审标准。“评标办法前附表”和“评标办法”应列明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款，没有列明的不得作为评审的依据。
　　3、招标人或者招标代理机构可根据招标项目的具体特点和实际需要，在“专用合同条款”中对《标准工程总承包招标文件》中的“通用合同条款”进行补充、细化和修改，但不得违反法律、行政法规的强制性规定。
六、《标准工程总承包招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的的内容，由招标人编制招标文件时根据招标项目具体特点和实际需要具体化或投标人编制投标文件时填入具体内容，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
七、《标准工程总承包招标文件》以及招标文件的澄清、修改（如果有）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《标准工程总承包招标文件》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准工程总承包招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求。
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第1章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1. 招标条件
   本招标项目闽西南漳州新能源汽车城工程总承包（项目名称 ）已由漳州市芗城区发展与改革局以闽发改备[2023]E010423号批准建设，项目业主为漳州闽西南城市发展投资有限公司，建设资金来源企业自筹，招标人为漳州闽西南城市发展投资有限公司，委托的招标代理机构为福建众亿工程项目管理有限公司。本项目已完成方案设计，项目估算或投资概算35000万元，现对该项目的工程总承包进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1.项目建设地点：福建省漳州市芗城区纵四线以南、漳华路以西；
2.2.项目建设规模：占地面积56165.74平方米（约85亩），总建筑面积约为71558.55㎡。计划新建新建二手车市场、4S店、商业街、公寓等；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：设计采购施工总承包；
（3）招标范围和内容：包括本建设项目的工程设计、采购、施工的工程总承包任务。具体范围和内容如下：（1）设计范围和内容：①包括但不限于闽西南漳州新能源汽车城红线范围内的方案设计深化、初步设计（含概算）、施工图设计（含总平管综、建筑、结构、水、电、暖、节能及绿建（含氡检测）、人防、结构超限设计等）；②套内及公区精装（含硬装设计、软装设计等）；③室外景观工程方案及施工图设计（含园建、水景、道路、绿化、水电、景观软装意向设计）；④其他专项设计（包括但不限于日照分析及外装饰工程、幕墙及门窗工程、配套市政工程、有线电视工程、三网通信配套、消防设施工程、人防工程、抗震支架设计、供配电设计、太阳能光伏设计、竣工交付两书制作、立面控制手册、各专业叠合图设计、设计数据成本表格统计等工作；（2）施工期间设计配合工作：施工期间的指导和含图纸审查配合服务及相关的各项专家论证、设计交底、设计总结、设计汇报等；为完成本项目建筑安装工程所包括的全部工程内容的设计工作；驻场服务、项目销售、交付所需的设计配合工作。（3）施工：本招标项目施工图所载明的建筑安装工程和室外总体工程的施工，具体包括不限于①土石方工程（开挖、外运及红线内所有土方回填）；②基础工程基坑支护工程；③地下室及上部主体结构工程；④地下室及上部建筑粗装修工程（包含入户门、铝合金门窗、防火门、车库门、栏杆、外立面装饰工程、屋面工程、幕墙工程、公共楼梯间粗装修等）；⑤建筑给水和排水工程；⑥建筑电气工程；⑦智能化系统预埋、有线电视预埋、通信预埋工程等安装预埋工程等；⑧消防与通风工程（含抗震支架）；⑨室外工程（含消防道路基层、土石方、挡墙、围墙、化粪池、雨污水管网等）；⑩室内及公共部位精装修工程；⑪大区景观工程；⑫供配电工程；⑬太阳能光伏工程；⑭人防工程；⑮夜景亮化工程；⑯智能化工程；⑰通讯工程（三网）；⑱室外综合管网工程；⑲电梯工程；⑳充电桩工程等，以及承担总承包配合管理（包括但不限于市政管网（含给水、电及园区配套工程、三网融合等），所有本工程设计与规范要求,以及按本工程设计与规范要求为取得政府主管部门批准所需的任何检测及管线测量（除桩基及基础检测外），包括按发包人要求的外墙淋水试验及一切要求。（4）采购：本工程所需材料、设备及设施的采购。中标人必须负责与分包工程的其他分包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成相关部门竣工备案验收；
2.4.最高投标限价或其计算方法：最高投标限价根据可研报告、经批准的方案设计、投资估算、发包人要求、模拟清单计价与计量规则、现行概预算定额及费用定额等（见最高投标限价总说明）编制：本项目最高投标限价为：256980814元；
2.5.工期要求：总工期或计划开（竣）工日期为509日历日；其中各关键节点的工期要求为（如果有）详见第六章“发包人要求”；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：1、设计质量要求：符合有关法律、行政法规的规定和建筑工程质量、安全标准、建筑工程设计技术规范以及发包人要求，能通过有关部门的审查。 2、施工质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。3、工程材料设备采购质量要求：符合现行国家、地方及行业相关规范质量合格标准并满足发包人要求。
3. 投标人资格要求
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的以下资质之一：
（1） 设计资质要求：应具备建设行政主管部门核发的合格有效的工程设计综合甲级资质或建筑行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）专业甲级资质；
（2） 施工资质要求：：应具备建设行政主管部门核发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质；同时还须具备建设行政主管部门核发的有效的《施工企业安全生产许可证》。
3.2投标人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在投标文件中明确具体的分包单位，且其资质应当符合上述设计资质或施工资质要求。
3.3.投标人拟派出担任本招标项目的项目负责人的资格要求：1人，应具备合格有效的一级注册建筑师执业资格或一级注册结构师执业资格或一级建筑工程专业注册建造师(不含临时注册建造师)执业资格，且应是独立投标人正式在岗职工。项目负责人可兼任本项目的设计项目负责人或施工项目负责人，但应满足设计项目负责人或施工项目负责人的资格要求，不允许兼任其他岗位人员。
3.4.承担主体工程设计任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的设计项目负责人的资格要求：1人，应具备合格有效的一级注册建筑师执业资格，且应是投标人（或分包单位）本单位正式在岗职工。
3.5.承担主体工程施工任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的施工项目负责人的资格要求：1人，应具备建设行政主管部门核发的合格有效的一级建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有建设行政主管部门核发的合格有效的安全生产考核合格证书B证，且应是投标人（或分包单位）本单位正式在岗职工。
3.6.投标人“类似工程业绩”数量要求：/（不多于1个）；“类似工程业绩”是指：/。
3.7.投标人拟派出担任本项目的项目负责人“类似工程业绩”数量要求：/；“类似工程业绩”是指：/。
3.8.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）。
3.9.其他资格要求：/。
3.10.本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。
3.11.本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。
4. 资格审查办法及评标办法
4.1本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，评标办法为综合评估法。
4.2定标方法：不授权评标委员会确定中标人，推荐的中标候选人数量：1名。
5. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2024年1月26日 22:00:00（北京时间，下同）至2024年2月19日 17:00:00通过漳州电子招投标交易平台（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/电子交易平台）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用江苏国泰新点软件投标文件制作软件最新版打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
6. 投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2024年3月8日 09:30时前。
6.2.投标保证金提交的金额：80万元。
6.3.投标保证金提交的方式：①银行保函形式②工程担保公司出具的担保保函形式③保险公司出具的投标保证保险形式④年度投标保证金形式。
7. 投标文件的递交
7.1. 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2024年2月20日 09:30:00，投标人应在截止时间前通过漳州电子招投标交易平台完成电子投标文件的递交；
7.2. 逾期递交的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.履约担保的要求
8.1履约担保金额：为中标合同价的10%
8.2履约担保形式：以现金或银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交
8.3履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日后90日止
9. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn和ggzyfw.fj.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/）上发布。
10. 联系方式
招标人：漳州闽西南城市发展投资有限公司
地址：福建省漳州市芗城区金塘路23号，邮编：363000
电子邮箱:/
电话：0596-2980096，传真：/
联系人：吴工 
招标代理机构：福建众亿工程项目管理有限公司
地址：漳州市龙文区湖滨路1号城投碧湖城市广场3幢3层，邮编：363000
电子邮箱:fjzy888@126.com
电话：0596-2668059，传真：/
联系人：吴志强、章丽梅 
公共资源电子交易平台名称：漳州电子招投标交易平台
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/电子交易平台
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳州市芗城区住房和城乡建设局
地址：漳州市芗城区元光北路48号
联系电话：0596-2934951
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市龙文区水仙大街100号（漳州市行政服务中心四层南侧）
联系电话：0596-2032597
第二章 投标人须知
第一节  投标人须知前附表
说明：
（1）本附表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）本附表是本章第二节“投标人须知”的说明和补充，如两者有矛盾之处，以本附表内容为准。
	项号
	条款号
	条 款 名 称
	编  列  内  容

	1
	1.1.2
	招标人
	名称：漳州闽西南城市发展投资有限公司
地址：福建省漳州市芗城区金塘路23号
联系人：吴工 
电话：0596-2980096   
传真：/ 
电子邮箱：/

	2
	1.1.3
	招标代理机构
	名称：福建众亿工程项目管理有限公司 
地址：漳州市龙文区湖滨路1号城投碧湖城市广场3幢3层
联系人：吴志强、章丽梅
电话：0596-2668059 
传真：/ 
电子邮箱：fjzy888@126.com

	3
	1.1.4
	项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：闽西南漳州新能源汽车城工程总承包
投资项目统一代码：2312-350602-04-01-212023
报建编号：3506022312260102
招标项目编号：E3506010601801187001
标段名称（如果有）：闽西南漳州新能源汽车城工程总承包
标段编号（如果有）：E3506010601801187001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	4
	1.1.5
	建设地点
	福建省漳州市芗城区纵四线以南、漳华路以西

	5
	1.2.1
	资金来源及比例
	资金来源：企业自筹
出资比例：100%

	6
	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	7
	1.3.1
	建设规模
	建设规模：占地面积56165.74平方米（约85亩），总建筑面积约为71558.55㎡。计划新建新建二手车市场、4S店、商业街、公寓等
投资总额：35000人民币万元。

	8
	1.3.2
	招标范围和内容
	详招标公告

	9
	1.3.3
	计划工期
	计划工期：509个日历天
计划开始工作日期：2024年3月9日（具体以开工指令为准）
计划竣工日期：2025年7月31日 

	10
	1.3.4
	质量标准
	设计要求的质量标准：符合有关法律、行政法规的规定和建筑工程质量、安全标准、建筑工程设计技术规范以及发包人要求，能通过有关部门的审查
施工要求的质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;材料设备采购要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关规范质量合格标准并满足发包人要求
勘察要求的质量标准（如果有）：
/

	11
	1.4.1/1.11.2
	投标人资质条件、能力和信誉
	1.本招标项目要求投标人须具备有效的以下资质之一：
（1）设计资质要求：应具备建设行政主管部门核发的合格有效的工程设计综合甲级资质或建筑行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）专业甲级资质；
（2）施工资质要求：应具备建设行政主管部门核发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质；同时还须具备建设行政主管部门核发的有效的《施工企业安全生产许可证》。
2.投标人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在投标文件中明确具体的分包单位，且其资质应当符合上述设计资质或施工资质要求。
3.投标人拟派出担任本招标项目的项目负责人的资格要求：1人，应具备合格有效的一级注册建筑师执业资格或一级注册结构师执业资格或一级建筑工程专业注册建造师(不含临时注册建造师)执业资格，且应是独立投标人正式在岗职工。项目负责人可兼任本项目的设计项目负责人或施工项目负责人，但应满足设计项目负责人或施工项目负责人的资格要求，不允许兼任其他岗位人员 。 
4.承担主体工程设计任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的设计项目负责人的资格要求：
1人，应具备建设行政主管部门核发的合格有效的一级国家注册建筑师执业证书，且应是投标人或主体工程设计分包单位的本单位正式在职职工。
5.承担主体工程施工任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的施工项目负责人的资格要求：
1人，应具备建设行政主管部门核发的合格有效的一级建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有建设行政主管部门核发的合格有效的安全生产考核合格证书B证，且应是投标人（或分包单位）本单位正式在岗职工。
6.投标人“类似工程业绩”数量要求：/；“类似工程业绩”是指：，其具体要求详见第三章第一节“评标办法前附表”第10项“投标人类似工程业绩”的规定。
7.投标人拟派出担任本项目的项目负责人“类似工程业绩”数量要求：/；“类似工程业绩”是指：，其具体要求详见第三章第一节“评标办法前附表”第10项“项目负责人类似工程业绩”的规定。
8.项目管理机构及人员要求：（1）设计人员具体要求如下（由中标人在中标后按以下配备并报建设单位）：①建筑设计专业负责人1人，一级国家注册建筑师，高级工程师及以上职称，且应是投标人或主体工程设计分包单位的本单位正式在岗职工；②结构专业负责人1人，一级国家注册结构师，高级工程师及以上职称，且应是投标人或主体工程设计分包单位的本单位正式在岗职工；③暖通专业负责人1人，公用设备工程师注册执业资格，或相应专业高级工程师及以上职称，且应是投标人或主体工程设计分包单位的本单位正式在岗职工；④给排水专业负责人1人，公用设备工程师注册执业资格，或相应专业高级工程师及以上职称，且应是投标人或主体工程设计分包单位的本单位正式在岗职工；⑤电气专业负责人1人，具有相应专业的注册电气工程师资格证书，或相应专业高级工程师及以上职称，且应是投标人或主体工程设计分包单位的本单位正式在岗职工。（2）其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照闽建建〔2018〕36号、37号文和施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。
9.其他要求:①本招标项目不接受联合体投标，采用“一家工程总承包单位+一家主体工程分包单位（如有）”模式。②其他资格审查条件详见投标人须知。
说明：
1）除招标文件规定可兼任的岗位外，本招标项目其余各岗位必须一人一职，不得由一人兼任多个岗位。
2）本招标项目评标时仅对拟派出项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人进行考核。项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人应按要求附上能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料原件彩色扫描件。项目负责人应为投标人的本企业在岗人员，设计项目负责人应为主体工程设计单位的本企业在岗人员，施工项目负责人应为主体工程施工单位的本企业在岗人员；
①提供工程施工类注册执业资格，其所属单位以建设主管部门颁发的执业资格证书上所明确的聘用企业为准，专业以注册证书上所明确的专业类别为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书和身份证原件彩色扫描件；
②提供工程设计类注册执业资格或专业技术职称，其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书或专业技术职称证书、社保缴费证明和身份证原件彩色扫描件。
③上述所有原件彩色扫描件应包括年审及变更等记录页（如有）；
④“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
⑤上述各类注册执业证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则其投标将被否决。
3)其他项目管理机构及人员应当在工程开工前，由中标人按照招标文件约定及管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省及项目所在地关于项目管理人员配备的要求。
4)投标人若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，应无条件地接受招标人作出的以下处理：
a.工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目管理机构中施工管理人员未能全部在福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；
b.工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目管理机构管理人员中的项目负责人或设计项目负责人或施工项目负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳 3万元违约金。

	12
	1.5
	费用承担和设计
成果补偿
	☑不补偿 
□补偿，补偿标准：
/

	13
	1.9.1
	踏勘
	☑不组织
□组织，踏勘时间：/
踏勘集中地点：/

	14
	1.10
	投标人提出疑问的截止时间
	2024年2月1日 11:00:00

	15
	1.11.1
	主体工程分包
	允许分包内容：主体工程的设计或主体工程的施工
对分包人的资质要求：主体工程设计或主体工程施工分包单位的资质应当符合投标须知前附表第11项的规定。

	16
	1.12
	偏离
	☑不允许 
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：
/

	17
	2.1
	构成招标文件的
其他资料
	红线图、方案效果及相关附件

	18
	2.2.1/4.1.3
	投标截止时间
	2024年2月20日 09:30:00

	19
	3.1.4
	构成投标文件的
其他资料
	1、投标人名称变更证明材料（如有）；2、其他由投标人自行补充的材料

	20
	3.2.3
	最高投标限价或
其计算方法
	本工程的最高投标限价根据可研报告、经批准的方案设计、投资估算、发包人要求、模拟清单计价与计量规则、现行概预算定额及费用定额等（见最高投标限价总说明）编制：本项目最高投标限价为256980814元；
其中：①设计费（含税）：本项目总设计费为3513666       元，设计费报价不按招标文件规定的按废标处理；②建安工程费（含税）：本项目建安费最高控制价为：228467148元；③暂定金额：25000000元；④本项目列入总承包费用的工程建设其他费：无。

	21
	3.2.4
	投标报价的
其他要求
	1.投标人报价时应根据投标人企业自身实力、招标文件约定、工程实际情况并综合考虑各项可能的风险，自行填报投标报价;2.投标报价唯一：只能有一个有效投标总报价。其中建筑安装工程费投标报价采用人民币报价，以“元”为单位，取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计。建筑安装工程费投标报价下浮率K值按百分数表示，小数点后保留2位，若K值不在8%-10%（含8%，不含10%，K保留两位小数，如8.88%）之间的，其投标将被否决。本项目采用标后固定单价合同，实行限额设计，中标价即合同暂定价。承包人在详勘后根据初步设计编制设计概算，编制设计概算的同时编制模拟清单。概算批复后，经发包人确认及发包人委托的第三方造价咨询单位审核后的模拟清单及综合单价作为合同单价。3.本合同价由发包人提供统一的模拟清单，承包人根据发包人提供的招标参考资料及招标文件要求，按国家现行工程量清单计价规范要求进行的自主报价，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金等。4.因承包人纳税人身份类别、纳税方式、政策调整等变化导致所开具发票种类或者税率变化的，合同不含税价款不变，并根据“合同不含税价款+承包人实际提供发票可抵扣的增值税进项税额”计算合同总价。5.招标人已在控制价措施费中考虑场地外临时道路的建造费用，投标人应进行现场勘查，充分了解本地块的实际施工环境，结合其施工组织设计要求，在其投标报价中充分考虑，包干计取。

	22
	3.3.1
	投标有效期
	本招标项目的投标有效期为投标截止期后120日历天。
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	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：¥800000元（大写金额：人民币捌拾万元整）；
2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第②③④⑤之一 种的形式提交；
①现金形式：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“/投标保证金”，如因投标人汇款凭证未按本招标文件要求注明的造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：/
户    名：/
帐   号：/
开户银行：/
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票。
②银行保函形式：以电子保函的形式提交，保函格式见附件
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：以电子保函的形式提交，保函格式见附件
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：以电子保函的形式提交，保函格式见附件
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：凭“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参加投标，年度保证金不足80万元的，应按其他方式一次性提交投标保证金 
3、投标保证金证明材料提交形式：
①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件作为资格文件的组成部分。
②投标人以纸质投标保函（包括银行保函、担保保函或保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第29项的规定，由其委托代理人（需提供与投标文件内容一致的授权委托书、投标人本单位员工身份证明材料和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。

③投标人以电子投标保函提交形式提交投标保证金的：投标保函应是本项目允许的投标保证金形式之一，投标人电子投标保函应通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台中电子保函出具机构开具的投标电子保函且应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。

④根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）规定，投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，应满足如下实质性要求：（1）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（2）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分一并递交。

未满足上述实质性要求的，视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 
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	3.5
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许 
□允许
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	3.6.1
	要求提交的投标
文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件（承包人建议书）：要求提交；
技术文件（承包人实施方案）：要求提交；
商务文件：要求提交。
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	3.6.3
	签字或盖章特殊
要求
	按招标文件有关签字盖章的规定执行，如因电子交易平台制作限制，可采用盖章或签字后扫描上传的方式提交。
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	3.6.4
	投标文件编制和
加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本： 新点投标文件制作软件（最新版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597 
投标文件编制和加密要求：（1）资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）等投标文件全部内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到漳州电子招投标交易平台；（2）在投标文件制作过程中，投标单位可启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。
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	4.1.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州电子招投标交易平台
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/
联系电话：0596-2032597、4008503300
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市龙文区水仙大街100号（漳州市行政服务中心四层南侧）
联系电话：0596-2032597
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	4.1.5
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：2024年2月20日 09:30:00前
提交地点：本项目采用电子投标保函，不求提交投标保函纸质原件，投标人应将投标人名称变更证明材料原件（如有）最迟于上述时间（开标时间）前提交至漳州市龙文区水仙大街100号（漳州市行政服务中心四层南侧）本项目开标大厅，否则，由此产生的后果由投标人自行承担。以上资料的扫描件加盖投标人公章随同电子投标文件一并在线提交。
密封要求：不要求密封
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	5.1
	开标时间
	开标时间：2024年2月20日 09:30:00
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	5.2
	投标文件解密方式
	投标人采用的制作投标文件的CA按时在线进行解密。
解密时间：投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密，全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。

	32
	5.2
	投标文件解密失败的补救方案
	由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请招标人和监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；
由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理将配合系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；

由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。
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	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：9人，其中招标人代表3人，技术、经济等方面的专家6人。
技术、经济等方面专家确定方式：从福建省综合评标专家库随机抽取

	34
	6.3.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：综合评估法
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	6.3.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	评标过程中，评标委员会要求投标人对投标文件做出澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出；投标人应当在30分钟内按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复澄清、说明、补正。

	36
	6.3.3/7.1.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

推荐的中标候选人数：1人
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	7.2/7.3/8.3
	中标候选人公示、中标结果公示、终止招标公告发布媒介
和场所
	同招标公告发布媒介
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	7.5.1
	履约担保
	履约担保金额：为中标合同价的10%
履约担保形式：以现金或银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交
履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日后90日止
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	7.6.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	40
	9.2.3
	监督部门
	部门或机构名称：漳州市芗城区住房和城乡建设局
地    址：漳州市芗城区元光北路48号
联系电话：0596-2934951 
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	10
	需要补充的
其他内容
	1. 本招标项目不允许投标人以现金形式提交投标保证金，取消招标文件中有关现金形式提交保证金的规定。
2.本招标项目不接受纸质投标保函，投标人无需提交纸质保函，招标文件中有关纸质投标保函的规定取消。

3.本投标须知前附表第23项中“3、投标保证金证明材料提交形式” 增加以下规定：④投标人缴纳的投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。

4.本招标项目采用在线开标，投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受询标信息，并在规定时间内答复，未能按时答复的，将视同其放弃澄清。

5. 招标文件第二章“投标人须知”第1.4.2（11）修改变：（11）本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体“黑名单”管理期限内；

6. 鉴于临时建造师证已取消使用，本项目不允许使用临时建造师执业资格和临时建造证书。

7. 合同实施过程中，如涉及危大工程，承包人应根据工程进度要求，提交危大工程清单及其安全管理措施，并按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》和《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》等相关规定编制专项施工方案，投标时不需要提供。

8.由于系统固化，招标文件第三章第一节评标办法前附表中第8项2.2.4（2）中的注3修改为：3. 评标委员会人数为7名及以上的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高评分和一个最低评分后的平均值为最终得分。承包人建议书得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计；第9项2.2.4（3）中的注3修改为：3. 评标委员会人数为7名及以上的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高评分和一个最低评分后的平均值为最终得分。承包人实施方案得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。

9. 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

10.投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，招标人一旦发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人将取消其中标资格并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

11.在中标候选人公示期内，投标人对中标结果如有异义可以书面形式向招标人及监督部门提出，但异议人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。

12.被投诉人应按照监督部门的要求，履行招标过程中应尽的义务，如实、及时和完整地提供需要调查的资料。否则招标人有权没收其投标保证金，取消其中标资格。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。

13.中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在招标文件规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。

14.中标人在合同签订前应根据项目所在地有关规定，向漳州市芗城区人力资源和社会保障局缴纳农民工工资保证金，未缴纳的视为放弃中标资格。在合同签订前，中标人必须建立农民工工资专用账户，及时向招标人提供《农民工工资专用账户设立证明》，否则按自动放弃中标处理。具体实施细则按《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（闽人社文〔2018〕8号）执行。

15.施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿且相应核减工程价款。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款且发包人不予经济补偿。

16.本项目专用条款第17.1.1合同价格形式-第三种：“采用标后固定单价合同，执行限额设计，工程量按时计量。”项下的内容修改为“项目模拟清单编制根据合同专用条款17.5款、第五章要求编制，模拟清单综合单价执行合同专用条款17.1.3款单价。如超过签约合同价（或设计概算）的，经发包人组织评审认定为系施工图设计不合理原因的，承包人应无偿修改施工图设计并承担相关违约责任；如因发包人变更发包人要求或承包人在编制施工图设计时已遇到合同约定调整情形等原因造成，双方按照合同约定处理。施工过程中发生的变更按合同专业第17.1.2条款中的相关约定执行。”

17.合同专用条款中第17.1.3款修改为：

17.1.3模拟清单的合同单价

模拟清单合同单价按下列优先顺序构成：

（1）承包人中标价中已标价的模拟清单的单价（包括根据报价要求的偏差修正）；

（2）招标人模拟清单单价乘以（1-合同价下浮率）。

18.为加强工程建设中的廉洁建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，双方应根据国家有关法律法规和廉政建设规定，签订《工程建设项目廉洁责任合同》。《工程建设项目廉洁责任合同》作为本合同协议的一部份，具有相同的法律效力。

19.第三章评标办法中要求的类似工程业绩证明材料按投标文件固化格式在资格文件中提交一次即可, 评标办法中要求的其他相关证明材料需在商务文件其他资料项下提交，并标明证明资料名称，以方便评审。

20.投标文件无需上传视频及3D图纸;

21.投标文件不需提供《主要材料设备选用品牌明细表》

22.投标函报价固化格式中如果无法输入“元”字，则不需输入。投标函固化格式1.③后加“/”即可。投标函中无需填关键节点工期。

23.请投标人在开标前随时登录发布本项目招标公告的网站查看本项目招标的相关信息，若因投标人的疏忽而未及时发现本项目招标的相关信息的，后果自负。

	42
	11.2
	电子招标投标
其他要求
	（1）网上招投标系统交易平台为投标人提供制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、工程量清单报价（如有）导入、版式文件转换、电子签章、文件生成、 校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该平台上的相关说明或电话咨询漳州市工程项目交易中心（0596-2032597）。
（2）投标人在招投标系统交易平台递交的投标文件以及在平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。

（3）投标文件中所涉及到盖单位公章或个人章的，均可加盖相应的电子印章。若为诚信库中获取的资料则无需盖章。

（4）本次招标采用电子招投标，投标人提交的投标文件的格式应符合漳州市工程项目交易中心网上招投标的相关要求。招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以电子招投标系统格式为准。

（5）投标人在制作投标文件时，投标文件中签名或盖章或资料上传等受电子招投标系统制作限制的，以电子招投标系统为准。投标人也可将需上传的材料（如有）补充上传在其他材料中。


第二节  投标人须知
1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行工程总承包招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表第1项。
1.1.3 委托的招标代理机构：见投标人须知前附表第2项。
1.1.4 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）见投标人须知前附表第3项。划分标段的，招标人允许投标人参加投标的标段数量以及招标人允许投标人同时中标的标段数量，在投标人须知前附表第3项中明确。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表第4项。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表第5项。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表第6项。
1.3 项目建设规模、招标范围和内容、计划工期、质量标准
1.3.1 建设规模：见投标人须知前附表第7项。
1.3.2 招标范围和内容：见投标人须知前附表第8项。
1.3.3 计划工期：见投标人须知前附表第9项。
1.3.4 质量标准：见投标人须知前附表第10项。
1.4 投标人资格要求
1.4.1为履行本招标项目合同的目的，投标人及其主体工程分包单位必须具有独立法人资格，至少须满足投标人须知前附表第11项所要求的投标人及其主体工程分包单位应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。为具有被授予合同的资格，投标人应提供招标文件要求的资格文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括投标人须知前附表第11项所规定的投标人资格合格条件审查资料。
（1）资质要求：见投标人须知前附表第11项；
（2）业绩要求：见投标人须知前附表第11项；
（3）项目负责人的资格要求：应当具备工程建设类注册执业资格或者相关专业高级技术职称（限无注册执业资格的专业），具体要求见投标人须知前附表第11项；
（4）设计项目负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格或相关专业技术职称（限无注册执业资格的专业），具体要求见投标人须知前附表第11项；
（5）施工项目负责人的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表第11项；
（6）项目管理机构及人员要求：见投标人须知前附表第11项；
（7）其他资格要求：见投标人须知前附表第11项。
（8）资格审查方式：采用资格后审方式。
1.4.2 投标人和其主体工程分包单位（如有）不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本项目（标段）的全过程工程咨询人；
（3）为本项目（标段）的监理人；
（4）为本项目（标段）的代建人；
（5）为本项目（标段）提供招标代理服务；
（6）与本项目（标段）的全过程工程咨询人或监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人；
（7）与本项目（标段）的全过程工程咨询人或监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；
（8）被有关行政主管部门责令停业；
（9）本项目（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房和城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目（标段）所在地的投标资格状态；
（10）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；
（11）本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体“黑名单”管理期限内，或仍处于被福建省住房和城乡建设厅认定的质量安全黑名单或文明施工黑名单管理期限内；
（12）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；
（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
（14）投标人与其主体工程分包单位共同投标的，再以自己名义单独投标或者作为其他投标人的主体工程分包单位参与投标；
（15）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。
1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表第12项规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1投标人须知前附表第13项规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表第13项规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人未参加招标人组织的现场踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。
1.9.2 投标人应承担现场踏勘的责任、风险和费用。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4投标人在踏勘现场时向招标人了解的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 疑问
投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标人须知前附表第14项规定的时间（自招标文件发出之日起不少于10日）前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。
1.11 主体工程分包
1.11.1主体工程允许分包的内容见投标人须知前附表第15项。
1.11.2投标人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在投标文件中明确具体的分包单位，且其资质应当符合投标人须知前附表第11项的规定，并按第八章“投标文件格式”附上相应资料。
1.12 偏离
投标人须知前附表第16项允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程总承包模拟清单及计价
（6）发包人要求；
（7）发包人提供的资料；
（8）投标文件格式；
（9）其他资料（见投标人须知前附表第17项）。
除本投标须知第2.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间根据本章第1.10款和第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。
2.2 招标文件的澄清、修改
2.2.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表第18项规定的投标截止时间至少15日前通过电子交易平台发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。
2.2.2投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
  投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格文件、商务文件和技术文件组成。
3.1.1 资格文件应包括下列内容：
（1） 投标人基本情况表；
（2） 主体工程拟分包单位基本情况表（如果有）；
（3） 法定代表人身份资格证明书；
（4） 授权委托书（如果有）；
（5） 拟派出项目负责人简要情况表；
（6） 拟派出施工项目负责人简要情况表；
（7） 拟派出设计项目负责人简要情况表；
（8） 项目管理机构人员到位承诺书；
（9）投标人基本存款账户信息
（10） 近年完成的“类似工程业绩”情况表；
（11）近年在建的“类似工程业绩”情况表；
（12）投标保证金有关单据扫描件；
（13）其他资料。
3.1.2 商务文件应包括下列内容：
（1）投标函；
（2）投标函附录；
（3）已标价模拟清单（如果有）；
（4）其他资料。
3.1.3技术文件应包括下列内容：
（1）承包人建议书；
（2）承包人实施方案。
3.1.4构成投标文件的其他资料：（见投标人须知前附表第19项）
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第八章“投标文件格式”的要求填写投标报价。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则其投标无效。最高投标限价或其计算方法见投标人须知前附表第20项。
3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表第21项。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表第22项另有规定外，投标有效期为120天。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3招标人在原定投标有效期满之前，出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应当通过省公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标须知第3.4款关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。 
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表第23项规定的金额、方式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）格式见投标须知附件2-1、附件2-2、附件2-3。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标须知前附表第23项的规定，下同）或投标保函原件。
3.4.4招标人在与中标人签订合同后的5日内，按本投标须知第3.4.3项规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。
3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金。
（2）投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
（3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；
（4）法律、法规规定的其他情形。
3.5 备选投标方案
除投标人须知前附表第24项另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.6 投标文件的编制与加密
3.6.1招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标人须知前附表第25项。
3.6.1.1资格文件应当按照本章第一节“投标须知前附表”和第八章“投标文件格式”的规定进行编制。
3.6.1.2商务文件应当按照第五章“工程总承包模拟清单及计价”和第八章“投标文件格式”的规定进行编制。
3.6.1.3技术文件应当按照第三章“评标办法”和第八章“投标文件格式”的规定进行编制。
3.6.2投标人应仔细阅读第八章“投标文件格式”的备注或说明，并按要求提交相关资料。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.6.3 投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。除投标人须知前附表第26项另有说明外，第八章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖单位的电子公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。 
3.6.4投标人应当按投标人须知前附表第27项的规定编制与加密投标文件。
3.6.5招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照获得或证明材料为电子注册证书、电子投标保函，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
3.6.6投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：
（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。
（2）不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。
（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。
4. 投标
4.1 投标文件的递交
4.1.1投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。
4.1.2投标人应当通过投标人须知前附表第28项规定的电子交易平台递交投标文件。
4.1.3投标人应在投标人须知前附表第18项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。
4.1.4电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。
4.1.5投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的（除电子保函和电子保险外），应当按照投标人须知前附表第29项规定的时间、地点和密封要求向招标人提交投标保函原件。
4.1.6 投标人所递交的投标文件均不予退还。
4.1.7 到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。
5. 开标
5.1招标人按投标人须知前附表第30项所规定的时间在公共资源交易中心通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况，所有投标人均应当准时在线参加开标。
5.2开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，招标人和投标人应按投标人须知前附表第31项规定的解密方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标人须知前附表第32项。
5.3解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标须知附件2-4）并向所有投标人公布，同时推送到电子评标系统由评标委员会按照招标文件的规定进行评审。其中福建省建筑施工企业信用综合评价分值、福建省勘察设计企业信用综合评价分值由电子交易平台对接福建省建筑施工企业信用综合评价系统及福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统（下称“评价系统”，从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）获取投标人的企业季度信用得分并予以公布。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。
5.4设有随机参数的，公开抽取确定（招标文件第三章“评标办法”对随机参数抽取时间另有规定的，从其规定）。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成：
（1）依法必须招标的工程总承包项目的评标委员会人数应为7人（含）以上单数，其中国家、省重点工程建设项目以及最高投标限价超过5亿元的工程项目评标委员会人数不少于9人。房屋建筑工程的评标委员会专家成员应包含一级注册结构工程师和一级注册建筑师。市政基础设施工程的评标委员会专家成员应包括与招标项目相应的工程设计类主导专业注册资格专家。
（2）评标委员会中的招标人代表应当熟悉评标操作要求（包括电子评标系统操作，如有）且胜任本项目评标工作，不得与投标人存在利害关系。招标人代表在进入评标室评标时，将招标人代表的授权委托书提交给公共资源交易中心。招标人没有符合条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取专家。
（3）评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表第33项。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.1.3评标委员会的专家成员应在投标文件解密完成后抽取；直接确定评标委员会的专家成员的，招标人应当采取有效措施做好保密工作。
6.1.4在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。
6.1.5评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。
6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
6.3.1本招标项目采用的评标办法见投标人须知前附表第34项。
6.3.2评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：
6.3.2.1评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
6.3.2.2评标委员会应当按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。
6.3.2.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
6.3.2.4招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。
6.3.2.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.3.2.6投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别见投标须知附件2-5和附件2-6。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标人须知前附表第35项。
6.3.2.7招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
6.3.2.8评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
6.3.2.9对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。
6.3.2.10通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
6.3.3评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告（格式见附件2-7）。评标报告应至少包含以下内容：
（1）基本情况和数据表；
（2）评标委员会成员名单；
（3）初步评审情况；
（4）否决投标的情况说明；
（5）详细评审、评标结果及投标人排序情况；
（6）推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第36项规定）和签订合同前要处理的事宜；
（7）澄清、说明、补正事项；
（8）投标文件雷同情况。
6.3.4评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
6.3.5评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。
7. 合同授予
7.1 定标方式
7.1.1除投标人须知前附表第36项规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第36项。
7.1.2招标人在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书（格式见投标须知附件2-8）。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
7.1.3国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
7.1.4中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
7.2中标候选人公示
招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在投标人须知前附表第37项规定媒介和场所公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：
（一）招标人的名称、地址和联系方式；
（二）招标项目名称；
（三）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；
（四）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；
（五）推荐的中标候选人名单及其投标文件相关内容；
（六）中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、证书名称和注册编号；
（七）中标候选人的类似工程业绩（如有时）；
（八）中标候选人的投标报价、工期、质量标准；
（九）异议的渠道和方式；
（十）招标文件规定公示的其他内容。
7.3中标结果公示
依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在投标人须知前附表第37项规定媒介和场所进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：
（一）招标人的名称、地址和联系方式；
（二）招标项目名称；
（三）中标人名称及其中标金额；
（四）评标委员会成员名单。
7.4 中标通知
7.4.1招标人应当在收到评标报告后15日内按照规定确定中标人并向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.5 履约担保
7.5.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表第38项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。履约银行保函和履约保证保险凭证应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式）。保险公司提供的履约保证保险，其保险条款应当经中国银保监会批准或备案。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的工程款支付担保。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。
7.5.2中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.6 签订合同
7.6.1中标人在收到中标通知书后按投标人须知前附表第39项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面工程总承包合同。
7.6.2招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
8、重新招标和终止招标
8.1依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，应当依法重新招标：
（1）在投标截止时间届满时递交投标文件的投标人少于三个的； 
（2）评标委员会决定否决所有投标的；
（3）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。 
8.2依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。
8.3招标人终止招标的，应当及时在投标人须知前附表第37项规定的媒介发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。
9．异议、投诉
9.1异议
9.1.1投标人对开标有异议的，应当在开标结束前使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。
9.1.2潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：
（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；
（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；
（三）异议事项的基本事实；
（四）相关请求及主张；
（五）有效线索和相关证明材料。 
异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。
9.1.3招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：
（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；
（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； 
（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；
（四）超过异议时效的。
9.1.4招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。
9.2 投诉
9.2.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出线上投诉或书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。采用线上投诉的，应当通过福建省公共资源交易电子行政监督平台向该招标项目的监督机关提出投诉。
9.2.2投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。
9.2.3本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标人须知前附表第40项。
10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表第41项。
11. 电子招标投标
11.1在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。
11.2电子招标投标其他要求见投标人须知前附表第42项。
附件2-1：投标保证金银行保函(格式)
投标保证金银行保函
保函编号：
（招标人名称）：
鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的工程总承包投标，                   （银行名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过
                  （投标保函额度） 的任何你方要求的金额：
1、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
2、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
3、因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；
4、法律、法规规定的其他情形。
本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标保函有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：          （必填）                 
银行名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地    址：
邮政编码：
电    话：
             传    真：
附件2-2：投标保证金担保保函(格式)
投标保证金担保保函
保函编号：
（招标人名称）：
鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的工程总承包投标，                  （担保人名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过
                  （投标保函额度）  的任何你方要求的金额：
1、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
2、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；
4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。
本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，任何索款要求应在投标保函有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：            （必填）                  
担保人名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
日期：年月日
附件2-3：投标保证保险（凭证）(格式)
投标保证保险（凭证）
被保险人：                             （招标人名称）： 
鉴于            招标人名称         （以下简称“被保险人”）接受            投标人名称         （以下称“投保人”）于年月 日参加                            （项目名称及标段） 工程总承包的投标，并向我方投保建设工程投标保证保险（保险单号）。我方愿意无条件地、不可撤销地就投保人参加本项目投标，向被保险人提供投标保证保险。
兹承诺，在收到被保险人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证在7日内无条件地给付被保险人金额为不超过人民币（金额大写：人民币元整）的款项。
1、投保人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
2、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；
4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。
本保险在投标有效期到期后28日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在投标保证保险有效期内送达我方。保险失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保险项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：           （必填）                   
保 险 人名称：（盖单位公章）
         法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
日期：年月日

附件2-4：开标记录表（格式）
（项目名称）标段工程总承包开标记录表(1)
开标时间：年月日时分秒
	投标人代表号
	投标人名称
	主体工程拟分包人名称
	项目负责人姓名及其证书号码
	投标
保证金（元）
	投标报价（元）
	质量目标
	工期
	解密
情况
	备注

	
	社会统一信用代码
	承担任务
	应用于本招标项目的企业季度信用得分（如需，读取评价系统公布的相关信用数据）
	社会统一信用代码
	承担任务
	应用于本招标项目的企业季度信用得分（如需，读取评价系统公布的相关信用数据）
	
	
	
	
	
	
	

	1
	投标人1
	分包人1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	□主体工程设计
□主体工程施工□主体工程设计和施工
	设计信用分：
施工信用分：
	
	□主体工程设计
□主体工程施工
	设计信用分：
施工信用分：
	
	
	
	
	
	
	

	2
	投标人2
	分包人2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	□主体工程设计
□主体工程施工□主体工程设计和施工
	设计信用分：
施工信用分：
	
	□主体工程设计□主体工程施工
	设计信用分：
施工信用分：
	
	
	
	
	
	
	

	最高投标限价（元）
	
	应用于本招标项目的承担设计任务企业季度信用情况：年份，第季度，分值类别为  （房建或市政）  。
应用于本招标项目的承担施工任务企业季度信用情况：年份，第季度，分值类别为。


（项目名称）标段工程总承包开标记录表(2)
	投标人代表号
	投标人名称
	社会统一信用代码
	递交电子投标文件（开标现场递交电子投标文件的除外）
或编制电子投标文件的计算机硬件信息
	备注

	
	
	
	记录
时间
	计算机硬件信息(网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号)
	是否雷同
	

	
	
	
	
	
	
	


	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件2-5： 问题澄清通知（格式）
问题澄清通知
编号：
                   （投标人名称）   ： 
                     （项目名称及标段） 工程总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：
1.。
2.。
 .....
请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用电子招投标方式的，通过电子交易平台回复本评标委员会。
                                评标委员会或评标委员会组长：  （签字）
年月日
附件2-6：问题的澄清、说明（格式）
                   问题的澄清、说明
编号：
                       （项目名称及标段）工程总承包招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：
1.。
2.。
......
投标人：（盖单位公章）
                       法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年月日
附件2-7：评标报告（格式）
                （项目名称）                
报 建 编 号：
招标项目编号：
评  标  报　告
招 标 人：                                  
招标代理：                                
年月日
一、基本情况和数据表
1. 招标项目名称：。
2. 报建编号：。
3. 招标项目编号：。
4. 招标方式：。
5. 招 标 人：。
6. 招标代理机构：。
7. 工程建设地点：。
8. 工程建设规模: 。
9. 招标范围和内容：。
10. 工期要求：。
11. 工程质量：。
12. 招标文件开始发出日期：年月日。
13. 投标截止时间:年月日时分秒。
14. 开标时间:年月日时分秒。
15. 开标平台:。
16. 投标人数量：投标文件递交截止时间止，共收到个投标人的投标文件，具体情况详见《开标记录表》。
17. 评标地点：。
18. 评标办法及评标参数：。
18.1.评标办法：综合评估法
18.2.最高投标限价或其计算方法：
18.3.其他：。
二、评标委员会成员名单
1.评标委员会组成：评标委员会总人数人，其中招标人代表 人，专家评委产生办法。
2.专家评委抽取地点。
3.评标委员会成员名单：
	序号
	姓  名
	身份证号码
	单位名称
	评委会任职

	
	
	
	
	主任

	
	
	
	
	委员

	
	
	
	
	委员

	
	
	
	
	委员

	……
	
	`
	
	委员


三、初步评审情况
1.形式评审情况：。
2．资格评审情况：。
3.响应性评审情况：。
四、详细评审、评标结果及投标人排序情况
评标委员会按第三章“评标办法”第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分：
本项目得分满分100分，由投标报价、承包人建议书、承包人实施方案、工程业绩、资信组成。评标委员会在对承包人建议书和承包人实施方案实施暗标式评审。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对工程业绩计算出得分D；
（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对资信计算出得分E。
评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
	序号
	投标人
	投标报价得分A
	承包人建议书得分B
	承包人实施方案得分C
	工程业绩得分D
	资信
得分E
	总得分
	排序

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


五、推荐的中标候选人名单
在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
（1）通过全国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
经查询：拟推荐候选人（是/否）出现上述情形；核对结论：。
评标委员会根据招标文件第三章“评标办法”的规定，本项目推荐名中标候选人，推荐的中标候选人名单如下：
	中标候选人顺序
	投标人名称
	最终总得分
	投标报价（元）
	项目负责人
	备注

	第一中标候选人
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


六、否决投标的情况说明
	被否决的投标人名称
	被否决投标的原因及依据
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	


七、澄清、说明、补正事项
八、投标文件雷同情况
（注：评标委员会应根据开标记录表情况以及评标过程情况，记载所有投标文件雷同的具体情况）
九、签订合同前要处理的事宜
评标委员会成员签字（或电子印章）：
日期：年月日
说明：评标过程所需的相关表格的格式由招标人或招标代理机构自行制定。
附件2-8：中标通知书（格式）
中标通知书
                                       编号：
                      （中标人名称）：
你方于         （投标日期） 所递交的               （项目名称及标段）  工程总承包投标文件已被我方接受，被确定为中标人。 
招标范围：。
中标价：。
工期： 　                        。
质量： 　                        。
项目负责人：    （姓名），身份证号码：，证书类型及证书编号：。
请你方在接到本通知书后的日内到                    （指定地点）与我方商讨签订工程总承包合同，并按招标文件第二章“投标须知”规定向我方提交履约担保。
特此通知。
招标人：（盖单位电子公章） 
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）                            
招标代理单位：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）
年 月日
附件2-9：中标结果通知书（格式）
中标结果通知书
各投标人：
我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）工程总承包招标的投标文件，确定（中标人名称）为中标人。
　　感谢你单位对我们工作的大力支持！
招标人：（盖单位电子公章） 
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）                            
招标代理单位：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）
年月日
第三章 评标办法（综合评估法）
第1节 评标办法前附表
	项号
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证(如有)上的单位名称一致

	
	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章

	
	
	
	投标文件格式
	完整提供第八章“投标文件格式”所规定的全部资料，且相关内容保持一致（招标文件另有规定的除外）

	
	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2
	2.1.2
	资格评审标准
	投标人和主体工程分包单位（如有）营业执照
	具备合格有效的营业执照

	
	
	
	投标人和主体工程分包单位（如有）资质要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	类似工程业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	设计项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	施工项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	其他资格要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款和1.4.2条款中实质性内容的规定

	3
	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.1、3.2.3、3.2.4条款和第三章第二节“评标办法和标准”第3.2.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3条款中实质性内容的规定

	
	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1、3.4.2、4.1.5条款中实质性内容的规定

	
	
	
	主体工程分包
	符合第二章“投标人须知”第1.11.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	偏离
	符合第二章“投标人须知”第1.12条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标文件编制与加密
	符合第二章“投标人须知”第3.6条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标文件的递交
	符合第二章“投标人须知”第4.1.2、4.1.3条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标文件的解密
	符合第二章“投标人须知”第5.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标人对投标文件进行澄清、说明或者补正
	符合第二章“投标人须知”第6.3.2.6条款中实质性内容的规定


	
	条款号
	条款内容
	编列内容

	4
	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	投标报价：72分
承包人建议书：5分
承包人实施方案：5分
工程业绩：4分
资信：14分 
注：技术文件采用合格制评审的，承包人建议书、承包人实施方案的分值均按0分设置。

	5
	2.2.2
	评标基准价计算方法
	A=（最高投标限价-暂定金额-设计费）×（1-K）+暂定金额+设计费。其中：
1、A为评标基准价（以“元”为单位，取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）。
2、本招标项目K的取值区间为8％~10 %（含8%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在评标委员会完成初步评审、承包人建议书、承包人实施方案、工程业绩、资信评审后，由招标人代表当众从K值的范围中随机抽取一个作为本工程的K值。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。
3、暂定金额：25000000元，
设计费：3513666元。

	6
	2.2.3
	投标报价的偏差率
计算公式
	B=|ai-A|÷A×100%。其中：
1、B为投标报价的偏差率（小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计）；
2、ai为各合格投标人的经澄清、补正和修正算术计算错误后的投标报价。

	
	序号
	评分项
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	7
	2.2.4（1）
	投标报价评分标准
（≥70分）
	投标报价评分
	投标报价得分=投标报价满分值-B×100×Q。
其中：
1、Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值。当ai≤A时，Q=3；当ai＞A时，Q=6。
2、投标报价得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。


	
	2.2.4（2）
	承包人建议书评分标准
（≤5分）
	评审子项目名称
评审内容和标准
子项目评分（分）
权重
1.图纸
根据投标人提供的设计图纸全面、细致、完整性及设计深度等方面。其中：图纸最少包含主要效果图（含亮化图）、立面效果图、全区域鸟瞰图、各平面布置图、立面图、剖面图、日照等各类体现方案特点分析图等，基本符合得基本分70分，由评委进行横向比较，在70～90分酌情打分。
C1（满分100分）
40%
2.工程详细说明
提供的设计说明应包括建筑、结构、给水排水、电气、暖通，根据完整性及合理性，对项目总体设计和总承包的理解思路，思路理解清晰，具有先进性评分，基本符合得基本分70分；由评委进行横向比较，在70～90分酌情打分。
C2（满分100分）
20%
3.设计深度 
根据1、是否符合设计任务书要求：
2、是否符合国家规定的《建筑工程设计文件编制深度规定》制图要求：基本合理的得基本分70分；由评委进行横向比较，在70～90分酌情打分。
C3（满分100分）
20%
4、BIM方案
投标人提供的 BIM 咨询方案，重点考量方案的可行性、合理性由评委进行横向比较；基本合理的得基本分70分；由评委进行横向比较，在70～90分酌情打分
C4（满分100分）
20%
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	注：
1.在承包人建议书分值总数不变的原则框架内，由招标人根据招标项目情况确定上述各子项目评审内容和标准，权重累加为1，且设置的每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某子项目要点评分低于该子项目满分70%或高于90%的，应详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.评标委员会人数为7名的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高评分和一个最低评分后的平均值为最终得分。评标委员会人数为9名及以上的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉两个最高评分（即最高评分只有一个的，应扣除最高评分和一个最接近最高评分的分值；最高评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最高评分）和两个最低评分（即最低评分只有一个的，应扣除最低评分和一个最接近最低评分的分值；最低评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最低评分）后的平均值为最终得分。承包人建议书得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。
4.采用评分制评审的，投标人的承包人建议书得分低于满分值60%的，评标委员会应当否决其投标。
5.采用合格制评审的，投标人的承包人建议书得分低于满分值的60%，视为不合格，评标委员会应当否决其投标。

	
	2.2.4（3）
	承包人实施方案评分标准
（≤5分）
	评审子项名称
评审内容和标准
子项目评分（分）
权重
1.总体概述
根据投标人提供的实施方案对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、施工实施计划、设计与施工的协调措施等内容，基本符合得基本分70分；由评委进行横向比较，在70～90分酌情打分。
E1（满分100分）
20%
2.采购管理方案
根据投标人提供的实施方案对采购管理计划：包括劳动力需求计划、机械设备需求计划和主要材料、周转材料需求计划等内容，基本符合得基本分70分；由评委进行横向比较，在70～90分酌情打分。
E2（满分100分）
 
 
 
20%
3.施工的重点难点
根据投标人提供的实施方案对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案等内容，基本符合得基本分70分；由评委进行横向比较，在70～90分酌情打分。
E3（满分100分）
 
 
 
30%
4.建筑息模型（BIM）技术应用
根据投标人提供的建筑信息模型（BIM）技术对本项目实施的重点、难点和解决方案的合理性进行评分，基本符合得基本分70分；由评委进行横向比较，在70～90分酌情打分。
E4（满分100分）
 
 
 
30%
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	注：
1.在承包人实施方案分值总数不变的原则框架内，由招标人根据招标项目情况确定上述各子项目评审内容和标准，权重累加为1，且设置的每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某子项目要点评分低于该子项目满分70%或高于90%的，应详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.评标委员会人数为7名的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高评分和一个最低评分后的平均值为最终得分。评标委员会人数为9名及以上的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉两个最高评分（即最高评分只有一个的，应扣除最高评分和一个最接近最高评分的分值；最高评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最高评分）和两个最低评分（即最低评分只有一个的，应扣除最低评分和一个最接近最低评分的分值；最低评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最低评分）后的平均值为最终得分。承包人实施方案得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。
4.采用评分制评审的，投标人的承包人实施方案得分低于满分值60%的，评标委员会应当否决其投标。
5.采用合格制评审的，投标人的承包人实施方案得分低于满分值的60%，视为不合格，评标委员会应当否决其投标。


	10
	2.2.4（4）
	业绩评分标准
（3-5分）
	1.投标人类似工程业绩（≤3分）
	投标人“类似工程业绩”要求：投标人可以提交下列第1种的类似工程业绩。
第1种：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的单项合同总建筑面积不低于4.7万平方米且单项合同金额不低于人民币1.5亿元的公共建筑工程的工程总承包项目，每项得1.5分。
注：
（1）投标人应提交相关业绩的工程总承包合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。
a.工程总承包合同上应能体现作为工程总承包单位的投标人名称，否则，其业绩不计。
b.竣工验收证明材料是指：
（由建设单位、监理单位（若有）、工程总承包单位、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。 
c.“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
d.若工程总承包合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
e.其他要求：
投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息的相关工程指标信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息的相关工程指标信息；且查询到其竣工验收信息的相关工程指标信息（指单项合同总建筑面积和单项合同金额）应能满足本招标工程设置的工程指标要求，否则，其业绩不计
（2）以联合体方式承担的工程总承包业绩，只作为联合体牵头人的工程总承包业绩。
（3）投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的工程指标信息应能满足本招标工程设置的工程指标要求，否则，其业绩不计。
（4）通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第（1）项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第（1）项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。 
第2种：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）前已取得主体工程施工许可证且仍在建的不适用的工程总承包项目，每项得1分。
注：
（1）投标人应提交相关业绩的工程总承包合同和主体工程的施工许可证等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。工程总承包项目的主体工程施工实行分包的，应当提供投标人与施工单位签订的施工承包（分包）合同。
a.工程总承包合同上应能体现作为工程总承包单位的投标人名称，否则，其业绩不计。
b.施工承包（分包）合同（如有）应能体现作为工程总承包单位的投标人名称和分包的施工单位名称，否则，其业绩不计。
c.“类似工程业绩”时间以主体工程的施工许可证签发日期为准。
d.若工程总承包合同或施工许可证材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程施工图，建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
e.其他要求：
/
（2）以联合体方式承担的工程总承包业绩，只计为联合体牵头人的工程总承包业绩，不作为联合体其他成员的工程总承包业绩。
（3）投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须可通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其施工许可信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须可通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其施工许可信息（施工许可信息至少包括：项目名称、施工单位名称及施工许可证编号）。查询不到施工许可信息的，其业绩不计。

	
	
	
	2.项目负责人类似工程业绩（≤1分）
	工程总承包项目负责人“类似工程业绩”要求：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/的工程总承包项目，每项得1分，最多得1分。
注：（1）工程总承包项目负责人的“类似工程业绩”应提交相关业绩的工程总承包合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。
a.竣工验收证明材料是指：
/（由建设单位、工程总承包单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）
b.“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
c.“类似工程业绩”工程总承包合同或竣工验收证明材料未明确标明项目负责人的，或工程总承包合同与竣工验收证明材料的项目负责人不一致的，其项目负责人业绩不计。
d.若工程总承包合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
e.其他要求：
/ 
（2）投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的工程指标要求，否则，其业绩不计。

	
	
	
	3.获奖业绩（≤1分）
	1.省级及以上优质工程奖（适用于要求投标人创建省级及以上优质工程）：投标人（含投标文件承诺的主体工程施工分包单位）以承建方或联合体牵头人施工的单项合同总建筑面积不低于4.7万平方米且单项合同金额不低于人民币1.5亿元的公共建筑工程的工程总承包项目（注：单项合同建筑面积和单项合同金额以住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询到其竣工验收信息或福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询到其竣工验收信息的数据为准，平台查询不到单项合同建筑面积和单项合同金额以及查询到的获奖业绩指标数据不满足获奖业绩指标要求的，其获奖业绩不计）的工程，自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）获得的省级及以上优质工程奖，得0.5分。
注：
（1）投标人应提交相关业绩的承包合同、竣工验收证明和获奖文件等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。
（2）承包合同、获奖文件上应能体现投标人名称，否则，其业绩不计。
（3）省级及以上优质工程奖是指：
包括国家级优质工程奖和省级优质工程奖。国家级优质工程奖限于中国建设工程鲁班奖、国家优质工程奖（含金质奖）、中国土木工程詹天佑奖；省级优质工程奖包括省级住房城乡建设主管部门、省建筑业协会、省工程建设质量管理协会颁发的省级优质工程奖。各省（含直辖市）的省级优质工程奖名称在招标文件中列明，如福建省“闽江杯”优质工程奖。
（4）省级及以上优质工程奖的认定时间以获奖文件的印发时间为准。

	
	
	
	
	2.省级及以上优秀工程勘察设计奖（适用于要求投标人省级及以上优秀工程勘察设计奖）：投标人（含投标文件承诺的主体工程设计分包单位）以第一设计方或联合体牵头人设计的单项合同总建筑面积不低于4.7万平方米且单项合同金额不低于人民币1.5亿元的公共建筑工程的工程总承包项目（同时获得建筑设计、建筑电气设计、园林景观与生态环境设计）（注：单项合同建筑面积和单项合同金额以住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询到其竣工验收信息或福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询到其竣工验收信息的数据为准，平台查询不到单项合同建筑面积和单项合同金额以及查询到的获奖业绩指标数据不满足获奖业绩指标要求的，其获奖业绩不计）的工程，自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）获得的省级及以上优秀工程勘察设计奖，得0.5分。
注：
（1）投标人应提交相关业绩的承包合同、获奖文件等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。
（2）承包合同、获奖文件上应能体现投标人名称，否则，其业绩不计。
（3）省级及以上优秀工程勘察设计奖是指：
中国勘察设计协会、省级（直辖市）住房城乡建设主管部门、省级勘察设计行业协会颁发的优秀工程勘察设计奖。
（4）省级及以上优秀工程勘察设计奖的认定时间以获奖文件的印发时间为准。
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	2.2.4（5）
	资信评分标准
（12-15分）
	1.企业资质资格（≤2分）
	1.承担主体工程设计单位具有工程设计建筑装饰工程专项甲级及工程设计风景园林工程专项甲级及以上设计资质，得0.5分；承担主体工程施工单位具有电力工程施工总承包三级及建筑工程施工总承包的一级及以上施工总承包资质的，得0.5分。
2.承担本项目的主要预制混凝土构件或钢结构生产供应商具有（本项目不适用）的，得1分（适用于装配式建筑、装配式综合管廊工程、钢结构桥梁工程）。

	
	
	
	2.设计施工一体化（1分）
	主体工程设计和施工全部由独立投标人自行实施的，得1分；主体工程设计和施工由独立投标人和作为分包单位的其全资子公司共同实施的，或主体工程设计和施工由独立投标人和分包单位共同实施且同为同一集团公司全资子公司的，得0.5分。
注：分包单位为独立投标人全资子公司或分包单位与独立投标人为同一集团（公司）全资子公司的，独立投标人及分包单位应提供满足投标人须知前附表1.4.1要求的资质证书、工商部门出具的能体现股东及出资信息的企业登记基本情况表、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）网页查询截图，股权比例为100%的才能认定为全资子公司。

	
	
	
	3.项目管理机构（≤2分）
	1.对工程总承包项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人以及其他项目管理人员配置情况：拟派出的工程总承包项目负责人具有一级建筑工程专业注册建造师执业资格、设计项目负责人具有高级工程师职称且具有一级国家注册建筑师执业证书和一级建筑工程专业注册建造师执业资格、施工项目负责人具有一级建筑工程专业注册建造师执业资格，同时独立投标人（或承担主体工程设计分包单位）拟派出的建筑设计专业、结构设计专业、暖通设计专业、电气设计专业、给排水设计专业负责人均具有相应的注册证书（相应的注册证书分别指一级注册建筑师执业资格、一级注册结构工程师执业资格、注册公用设备工程师（暖通空调）执业资格、注册电气工程师（供配电）执业资格、注册公用设备工程师（给水排水）执业资格）和教授级高级工程师（或正高级工程师或享受教授、研究员待遇高级工程师），并且投标人（或承担主体工程设计分包单位）拟派出的工程造价专业负责人（工程造价专业负责人需具有一级注册造价工程师证书）具有一级建筑工程专业注册建造师执业资格和教授级高级工程师职称，同时满足上述要求的可得1分。
注：拟派出的项目管理人员必须为独立投标人或主体工程的分包单位的本企业在岗人员，
以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 
2. 配备BIM技术人员同时取得人力资源和社会保障部教育培训中心颁发的BIM应用设计技术培训证书和中国图学学会颁发的全国BIM技能等级考试三级证书，数量不少于7人（且投标人配备的建筑设计专业、建筑施工设计专业、建筑设备设计专业BIM技术人员各不少于2人）的，得1分，否则本项不得分。（适用于要求提供建筑信息模型的招标项目）
注：BIM技术人员必须为独立投标人或主体工程分包单位的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 

	
	
	
	4.企业信用评价（10分）
	1.承担主体工程设计的设计单位信用分=承担主体工程设计的企业季度信用得分*5%。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的设计单位信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）每季度公布设计单位的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以55分确定。
④如由于投标人及其主体工程分包单位名称变更，造成福建省住房和城乡建设厅的福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统公布的与变更后的单位名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照第二章第二节“投标人须知前附表”第29项规定的时间、地点和密封要求，由其委托代理人（需提供与投标文件内容一致的授权委托书、投标人本单位员工身份证明材料和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未提交或未按上述规定提交的，按零分计取。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
2.承担主体工程施工的施工单位信用分=
建筑工程类的企业季度信用得分*5%。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④如由于投标人及其主体工程分包单位名称变更，造成福建省住房和城乡建设厅的福建省建筑施工企业信用综合评价系统公布的与变更后的单位名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照第二章第一节“投标人须知前附表”第29项规定的时间、地点和密封要求，由其委托代理人（需提供与投标文件内容一致的授权委托书、投标人本单位员工身份证明材料和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未提交或未按上述规定提交的，按零分计取。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。



第二节 评标办法和标准
1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。出现二个或二个以上投标人的最终总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的投标报价分高低、资信分高低、承包人建议书得分（如有）高低、承包人实施方案得分（如有）高低进行排序，若上述均相同时，由招标人随机抽取产生排序。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表第1项。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表第2项。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表第3项。
说明：初步评审分为形式评审、资格评审和响应性评审三个阶段，前一阶段评审合格的，方可进入下一阶段的评审。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）投标报价：见评标办法前附表第4项；
（2）承包人建议书：见评标办法前附表第4项；
（3）承包人实施方案：见评标办法前附表第4项；
（4）业绩：见评标办法前附表第4项；
（5）资信：见评标办法前附表第4项。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表第5项。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表第6项。
2.2.4 评分标准
（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表第7项；
（2）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表第8项；
（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表第9项；
（4）业绩评分标准：见评标办法前附表第10项；
（5）资信评分标准：见评标办法前附表第11项。
3. 评标程序
3.1 评标前的准备工作
3.1.1招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
3.1.2评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3.2初步评审
3.2.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.2.2 投标报价出现用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，评标委员会按文字数额对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
3.2.3投标函与投标函附录数据不一致的，以投标函的数据为准。
3.3 详细评审
3.3.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。技术文件采取评分制评审或合格制评审，见本章评标办法前附表。技术文件（承包人建议书、承包人实施方案）采用暗标方式进行评审，所有内容均不得出现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，否则评标委员会应否决其投标。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A； 
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对业绩计算出得分D；
（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对资信计算出得分E。
3.3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.3.3 投标人得分=A+B+C+D+E。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知前附表”授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
（1）通过全国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
3.4.3评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
3.4.4 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
3.4.5 评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
3.5 附则
3.5.1评标委员会成员在评审过程中发现错误，需要返回前面环节予以纠正的，应当经评标委员会研究同意并在评标报告中予以记录。K值已抽取的，除本章第3.5.2款规定外，招标人不再重新抽取。
3.5.2在抽取K值过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，已抽取的K值无效，招标人应当重新抽取。
3.5.3 所有抽球过程实行全程录音录像监控。
第四章 合同条款及格式
第一部分  合同协议书
发包人（全称）：漳州闽西南城市发展投资有限公司

承包人（全称）：***
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就闽西南漳州新能源汽车城项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
1、 工程概况
1. 工程名称：闽西南漳州新能源汽车城工程总承包。
2. 工程地点：福建省漳州市芗城区。
3. 工程审批、核准或备案文号：2312-350602-04-01-212023。
4. 资金来源：企业自筹。
5. 工程内容及规模： 用地面积:56165.74平方米，总建筑面积:71558.55平方米，拟建二手汽车城、4S店、商业街、公寓等。

6. 工程承包范围：（1）设计范围和内容：①包括但不限于闽西南漳州新能源汽车城红线范围内的方案设计深化、初步设计（含概算）、施工图设计（含总平管综、建筑、结构、水、电、暖、节能及绿建（含氡检测）、人防、结构超限设计等）；②室内及公区精装（含硬装设计、软装设计等）；③室外景观工程方案及施工图设计（含园建、水景、道路、绿化、水电、景观软装意向设计）；④其他专项设计（包括但不限于日照分析及外装饰工程、配套市政工程、有线电视工程、三网通信配套、消防设施工程、人防工程、抗震支架设计、供配电设计、太阳能光伏设计、竣工交付两书制作、立面控制手册、各专业叠合图设计、设计数据成本表格统计等工作；

（2）施工期间设计配合工作：施工期间的指导和含图纸审查配合服务及相关的各项专家论证、设计交底、设计总结、设计汇报等；为完成本项目建筑安装工程所包括的全部工程内容的设计工作；驻场服务、项目销售、交付所需的设计配合工作。

（3）施工：本招标项目施工图所载明的建筑安装工程和室外总体工程的施工，具体包括不限于①土石方工程（开挖、外运及红线内所有土方回填）；②基础工程基坑支护工程；③地下室及上部主体结构工程；④地下室及上部建筑粗装修工程（包含入户门、铝合金门窗、防火门、车库门、栏杆、外立面装饰工程、屋面工程、幕墙工程、公共楼梯间粗装修等）；⑤建筑给水和排水工程；⑥建筑电气工程；⑦智能化系统预埋、有线电视预埋、通信预埋工程等安装预埋工程等；⑧消防与通风工程（含抗震支架）；⑨室外工程（含消防道路基层、土石方、挡墙、围墙、化粪池、雨污水管网等）；⑩室内及公共部位精装修工程；⑪大区景观工程；⑫供配电工程；⑬太阳能光伏工程；⑭人防工程；⑮夜景亮化工程；⑯智能化工程；⑰通讯工程（三网）；⑱室外综合管网工程；⑲电梯工程；⑳充电桩工程等，以及承担总承包配合管理（包括但不限于市政管网（含给水、电及园区配套工程、三网融合等），所有本工程设计与规范要求,以及按本工程设计与规范要求为取得政府主管部门批准所需的任何检测及管线测量（除桩基及基础检测外），包括按发包人要求的外墙淋水试验及一切要求。  

（4）采购：本工程所需材料、设备及设施的采购。中标人必须负责与分包工程的其他分包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成相关部门竣工备案验收。
2、 合同工期
计划开始工作日期：2024年3月9日；暂定日期，实际开始工作日期以中标通知书发出时间为准。
计划竣工验收日期：2025年7月26日 （竣工日期的确认条件以专用条款18.3.5款为准，如开工日期顺延或提前则竣工日期、关键节点工期相应顺延或提前）

    计划竣工备案日期：2025年7月31日

工期总日历天数：509日历天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
其中，各关键节点的工期要求为： 

	闽西南漳州新能源汽车城项目的工程总承包关键节点计划

	序号
	地块
	节点工期要求
	完成时间

	1
	闽西南漳州新能源汽车城
	施工图设计（含图审）完成时间
	中标通知书发出次日起16日历天内完成

	2
	
	施工许可证办理完成时间
	中标通知书发出次日起22日历天内完成

	3
	
	一期（2/3/5/6/7/8#楼）首栋基础/桩基开工时间
	中标通知书发出次日起23日历天内完成

	4
	
	一期末幢基达正负零时间
	中标通知书发出次日起173日历天内完成

	5
	
	一期首批次达预售形象进度时间
	中标通知书发出次日起102日历天内完成

	6
	
	一期末幢主体封顶时间
	中标通知书发出次日起233日历天内完成

	7
	
	一期末幢二次结构工程完成时间
	中标通知书发出次日起338日历天内完成

	8
	
	一期末幢外立面工程完成
	中标通知书发出次日起408日历天内完成

	9
	
	一期末幢外架拆除施工完成
	中标通知书发出次日起378日历天内完成

	10
	
	二期（1#楼）桩基/基础开工时间
	中标通知书发出次日起195日历天内完成

	11
	
	二期（1#楼）达正负零时间
	中标通知书发出次日起240日历天内完成

	12
	
	二期（1#楼）达预售形象进度时间
	中标通知书发出次日起258日历天内完成

	13
	
	二期（1#楼）主体封顶完成
	中标通知书发出次日起288日历天内完成

	14
	
	二期（1#楼）二次结构工程完成
	中标通知书发出次日起368日历天内完成

	15
	
	二期（1#楼）外立面工程完成
	中标通知书发出次日起388日历天内完成

	16
	
	二期（1#楼）外架拆除施工完成
	中标通知书发出次日起408日历天内完成

	17
	
	地下室机电及室外管网完成时间
	中标通知书发出次日起438日历天内完成

	18
	
	景观工程完成时间
	中标通知书发出次日起468日历天内完成

	19
	
	联合验收完成时间
	中标通知书发出次日起504日历天内完成

	20
	
	备案完成时间
	中标通知书发出次日起509日历天内完成


3、 质量标准
工程勘察质量标准:/。
工程设计质量标准：符合有关法律、行政法规的规定和建筑工程质量、安全标准、建筑工程设计技术规范以及发包人要求，并能通过有关部门的审查。
设备采购质量标准：符合现行国家、地方及行业相关规范质量合格标准并满足发包人要求。
工程施工质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准且争创省级优质工程建设项目。
4、 签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价为：
合同总价为人民币（大写）***（￥***元），合同不含税价款为人民币（大写）***（￥***元），增值税税额为人民币（大写）***（￥***元）（增值税税率为** %）。
本合同约定的不含税价格，不因增值税税率变化而变化，合同履行期间如遇税率调整，则价税合计金额相应调整，适用税率以开具发票时国家执行的税率为准。承包人在取得本合同约定的款项前，应向发包人开具与付款金额一致的增值税专用发票，否则发包人有权顺延付款期限而不承担任何责任。
2.合同价下浮率=1-(签约合同价-暂定金额-设计费)/（最高投标限价-暂定金额-设计费）。
3.中标价为合同暂定价，实施限额设计（建安+设备），承包项目最终结算金额不得超过签约合同价。
4.签约合同价具体构成：
（1）设计费：
人民币（大写) ***（￥***元）；
（2）建筑安装工程费：
人民币（大写) ***（￥***元）；

其中安全文明施工费：
人民币（大写） ***  （￥ ***元）；
实际金额按审后预算；发包人应在开工后28天内向承包人预付安全文明施工费总额（具体金额以合同中单列的安全文明施工费为准）的50%，其余部分与进度款同期支付。
（3）工程建设其他费：
人民币（大写) /（￥ / 元）；

（4）暂定金额：
人民币（大写) ：***（￥***元），本暂列金不参与投标下浮。
5. 合同价格形式及结算在专用合同条款中约定。
5、 工程总承包项目负责人
工程总承包项目负责人：*** ，所在单位：***；
设计项目负责人：*** ，所在单位：***；
采购负责人： / ，所在单位： / ；
施工项目负责人：*** ，所在单位：***。
6、 合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料；
（7）本招标文件模拟清单及计价规定；
（8）标准规范及有关技术文件；
（9）承包人建议书；
（10）价格清单；
（11）双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件以最新签署的为准。
7、 承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批、核准或备案手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的勘察设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
8、 签订时间
本合同于2024年    月     日签订。
9、 签订地点
本合同在漳州市签订。
10、 合同生效
本合同自 甲乙双方加盖公章后 生效。

11、 合同份数
本合同一式壹拾陆份，均具有同等法律效力，发包人执 捌 份，承包人执 捌 份。

	发包人：（公章）
漳州闽西南城市发展投资有限公司


	承包人：（公章）
***


	法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）

	法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）


	统一社会信用代码：91350602MAD511HYX1
地址：福建省漳州市芗城区金塘路23号
法定代表人：  黄金泉   
委托代理人：   /   
电话：0596-2980096
开户银行：招商银行漳州分行营业部
账号：596900979010101
	统一社会信用代码：***
地址：***
法定代表人：***
委托代理人：   /   
电话：*** 

开户银行：***
账号：***


第二部分通用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指中标通知书、投标函及投标函附录、合同协议书、专用合同条款及附件、通用合同条款、发包人要求、发包人提供的资料、本招标文件模拟清单及计价规定、标准规范及有关技术文件、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件及附件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 发包人提供的资料：指构成合同文件组成部分的由发包人在招标文件第七章中所提交给承包人的设计图纸及工程建设有关的其它资料。
1.1.1.8 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
1.1.1.9 承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。
1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目负责人：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。
1.1.2.5 设计项目负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.6 施工项目负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 咨询人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行及项目建设实施管理的法人或其他组织，含全过程咨询企业、监理企业等。
1.1.2.10 咨询人项目负责人：是指由咨询人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指咨询人按第11.1款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指咨询人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期按第18.3.5项的约定确定。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止日之前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。
1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。
1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂定金额的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4暂定金额：包括招标文件中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定数量或价格的专业工程、设备、服务等；尚未确定发生与否或不可预见的暂列金额；以及对难以明确具体规格、型号、技术性能要求或难以确定品质或品牌厂家要求的设备及工器具购置费。
1.1.5.5 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。
1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释，对文义的理解，以中文注释为准。
1.3 法律及规范性文件
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
双方可在专用合同条款中约定适用于本合同的规范性文件、标准规范。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）合同协议书；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）发包人提供的资料；
（8）本招标文件模拟清单及计价规定；
（9）标准规范及有关技术文件；
（10）承包人建议书；
（11）价格清单；
（12）双方约定的其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
    1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向咨询人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，咨询人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。
1.6.4 文件的照管
承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内可以专人或邮寄、传真、电子邮件等方式送达指定的地点和指定的接收人。
1.7.3 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达方式和收件地址。任何一方合同当事人指定的送达方式或收件地址发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。各方确认该送达方式和地址作为争议处理（诉讼、仲裁或调解）时的送达方式和地址。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知咨询人和发包人。发包人、咨询人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。
1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
1.13 发包人要求和提供的资料中的错误（A）
1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求和提供的资料，发现错误的，应及时书面通知发包人。
1.13.2发包人要求和提供的资料中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
1.13 发包人要求和提供的资料中的错误（B）
1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求和提供的资料，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。
1.13.2 承包人未发现发包人要求和提供的资料中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或)工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求和提供的资料中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；
（2）对工程或其任何部分的功能要求；
（3）对工程的工艺安排或要求；
（4）试验和检验标准；
（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
1.14 发包人要求违法
发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。
2．发包人义务
2.1 遵守法律
发包人及其委派的工程师等工作人员在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。发包人委派的工程师等工作人员及职务、职权在专用合同条款中约定。
2.2 发出承包人开始工作通知
发包人应委托咨询人按第11.1款的约定向承包人发出开始工作通知。
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。
2.4 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。
法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。
2.5 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
2.6 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.7 其他义务
发包人应履行专用合同条款约定的其他义务。
3. 咨询人
3.1 咨询人的职责和权限
3.1.1 咨询人受发包人委托，享有合同约定的权力，除专用合同条款另有约定外，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。咨询人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，咨询人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因咨询人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施咨询作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2 咨询人项目负责人
发包人应在发出开始工作通知前将咨询人项目负责人的任命通知承包人。咨询人项目负责人更换时，应提前14天通知承包人。咨询人项目负责人超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 咨询人员
3.3.1 咨询人项目负责人可以授权其他咨询人员负责执行其指派的一项或多项咨询工作。咨询人项目负责人应将被授权咨询人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的咨询人员在授权范围内发出的指示视为已得到咨询人项目负责人的同意，与咨询人项目负责人发出的指示具有同等效力。咨询人项目负责人撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 咨询人项目负责人授权的咨询人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响咨询人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，咨询人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。
3.3.3 承包人对咨询人项目负责人授权的咨询人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向咨询人项目负责人提出书面异议，咨询人项目负责人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，咨询人项目负责人不应将第3.5款约定应由咨询人项目负责人作出确定的权力授权或委托给其他咨询人员。
3.4 咨询人的指示
3.4.1 咨询人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，咨询人的指示应盖有咨询人授权的项目管理机构章，并由咨询人项目负责人或咨询人项目负责人约定授权的咨询人员签字。
3.4.2 承包人收到咨询人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，咨询人项目负责人或其授权的咨询人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。咨询人应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，咨询人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为咨询人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从咨询人项目负责人或按第3.3.1项被授权的咨询人员处取得指示。
3.4.5 由于咨询人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定咨询人项目负责人应按照本款对任何事项进行商定或确定时，咨询人项目负责人应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，咨询人项目负责人应认真研究后审慎确定。
3.5.2 咨询人项目负责人应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对咨询人项目负责人的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按咨询人项目负责人的确定执行，按照第24条的约定对咨询人项目负责人的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及咨询人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按咨询人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除专用合同条款另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由咨询人按第3.5款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行专用合同条款约定的其他义务。
4.2 履约担保
4.2.1发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3 分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。
4.3.2 承包人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在专用合同条款中明确具体的分包单位。承包人对工程进行分包，应符合法律法规规定。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和咨询人提交分包合同副本。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和咨询人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目负责人
4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。承包人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人和咨询人。承包人项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得咨询人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目负责人应按合同约定以及咨询人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与咨询人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向咨询人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目负责人签字。
4.5.4 承包人项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和咨询人。
4.5.5 承包人项目负责人的职责、权限在专用合同条款中约定。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向咨询人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得咨询人的同意,并向咨询人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第4.5款规定执行。
4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。
4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。
承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的咨询人组织的工作会议。
4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，咨询人有权随时检查。咨询人认为有必要时，可进行现场考核。
4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得咨询人同意。承包人擅自更换项目负责人或主要施工管理人员，或前述人员未经咨询人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员
承包人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。咨询人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目负责人和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不可预见物质条件
4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知咨询人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。咨询人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。咨询人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送咨询人。咨询人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经咨询人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报咨询人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向咨询人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报咨询人批准；咨询人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报咨询人批准。咨询人应在专用合同条款约定的期限内批复。咨询人在批复前应获得发包人同意。
4.13 质量保证
4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。咨询人有权对承包人的质量保证体系进行审查。
4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向咨询人提交其具体的质量保证细则和工作程序。
4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
5. 设计
5.1 承包人的设计义务
5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。
5.1.2 法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的咨询人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的咨询人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的咨询人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。
5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。
因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的咨询人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.3 设计审查
5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。
除专用合同条款另有约定外，自咨询人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知咨询人，并向咨询人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。
发包人不同意设计文件的，应通过咨询人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据咨询人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。
5.3.3 设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。
政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。其中：
（1）初步设计及概算批复后，承包人应当在初步设计及概算批复的范围内完成施工图设计，因其施工图设计原因（非发包人的要求）造成造价超出概算的，超出部分由承包人承担。
（2）施工图设计文件经过批准后，承包人实施中认为需要修改或优化的，应当事先测算是否超出概算，将修改方案与是否超出概算的评估文件同时报发包人同意后实施。承包人对是否超出概算的评估文件的真实性负责，因承包人测算不准造成超出概算的，超出部分的造价由承包人承担。承包人的修改或优化事先未经发包人同意即实施的，超出概算部分的造价不予支付；降低造价部分，事后经发包人确认同意修改的则从合同价中扣减相应造价，事后经发包人确认不同意修改的则应进行返工，由此造成的损失由承包人承担。
5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给咨询人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照专用合同条款约定的的份数和形式向咨询人提交相应竣工图纸，并取得咨询人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。咨询人应按照第5.3款的约定进行审查。
5.5.3 承包人应及时向咨询人提交竣工文件，在咨询人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向咨询人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在咨询人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求及提供的资料的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送咨询人批准。承包人应向咨询人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同咨询人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和咨询人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交咨询人，所需费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备
6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向咨询人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照咨询人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同咨询人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请咨询人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经咨询人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同咨询人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经咨询人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向咨询人提出申请。
6.4 实施方法
承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。
6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 咨询人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。咨询人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 咨询人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经咨询人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报咨询人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，咨询人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经咨询人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经咨询人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施
发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
8.2 场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和咨询人为实现合同目的使用。
8.3 场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
8.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
8.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过咨询人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送咨询人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 咨询人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按咨询人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
9.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知咨询人。
9.4 咨询人使用施工控制网
咨询人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
10. 安全、治安保卫和环境保护
10.1 发包人的安全责任
10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权咨询人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行咨询人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送咨询人批准。
10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。
10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按咨询人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送咨询人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由咨询人按第3.5款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
10.3 治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报咨询人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
10.4 环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送咨询人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.5 事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知咨询人，咨询人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
11. 开始工作和竣工
11.1 开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，咨询人应提前7天向承包人发出开始工作通知。咨询人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成咨询人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工；
（4）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5）发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（7）发包人未及时按照合同要求履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或咨询人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由咨询人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
11.7 行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
12. 暂停工作
12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 发包人认为必要时，可通过咨询人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按咨询人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
12.2 由承包人暂停工作
12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知咨询人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）咨询人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。
12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且咨询人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向咨询人提出暂停工作的书面请求。咨询人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
12.3 暂停工作后的照管
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
12.4 暂停工作后的复工
12.4.1暂停工作后，咨询人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，咨询人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在咨询人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停工作56天以上
12.5.1咨询人发出暂停工作指示后56天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向咨询人提交书面通知，要求咨询人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如咨询人逾期不予批准，则承包人可以通知咨询人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到咨询人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2项的约定执行。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，咨询人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送咨询人审查。
13.3 咨询人的质量检查
咨询人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为咨询人的检查和检验提供方便，包括咨询人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按咨询人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及咨询人要求进行的其他工作。咨询人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知咨询人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知咨询人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。咨询人应按时到场检查。经咨询人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。咨询人检查确认质量不合格的，承包人应在咨询人指示的时间内修整返工后，由咨询人重新检查。
13.4.2 咨询人未到场检查
咨询人未按第13.4.l项约定的时间进行检查的，除咨询人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送咨询人，咨询人应签字确认。咨询人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3项的约定重新检查。
13.4.3 咨询人重新检查
承包人按第13.4.1项或第13.4.2项覆盖工程隐蔽部位后，咨询人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知咨询人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，咨询人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5 清除不合格工程
13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，咨询人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。
14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为咨询人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由咨询人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 咨询人未按合同约定派员参加试验和检验的，除咨询人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送咨询人，咨询人应签字确认。
14.1.4 咨询人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由咨询人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或咨询人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 咨询人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或咨询人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，咨询人认为必要时，应由承包人根据咨询人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送咨询人批准。
15. 变更
15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，咨询人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有咨询人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交咨询人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。咨询人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.3 变更程序
除专用合同条款另有约定外，变更程序如下：
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，咨询人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由咨询人按第15.3.3项约定发出变更指示。
（2）承包人收到咨询人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向咨询人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。咨询人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由咨询人书面答复承包人。
（3）承包人收到咨询人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知咨询人，说明原因并附详细依据。咨询人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
咨询人应按照第3.5款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由咨询人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4 暂定金额
15.4.1 发包人在模拟清单中列为暂定金额的服务、工程设备和专业工程，属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，由承包人依法组织招标择优选择供应商或分包人；发包人和承包人可在专用合同条款中对选择供应商或分包人的方式及权利义务作出具体约定。
15.4.2 发包人在模拟清单中列为暂定金额的服务、工程设备和专业工程，不属于依法必须招标项目的，由承包人择优选择供应商或分包人，其价格由承包人提出后，由咨询人按照招标文件关于暂定金额项目的计价规定及合同约定进行核实，经发包人与承包人双方确认后该价格与暂定金额的差额以及相应的税金等其他费用列入合同价格。关于暂定金额项目中询价项目的定价由双方在专用合同条款中约定。
15.5暂定主材单价
发包人在模拟清单列为暂定单价的主材，参照15.4的办法执行。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整
按专用合同条款约定及招标文件计价规定处理。需价格调整的材料设备，其单价和采购数量应由咨询人复核确认，经咨询人确认后的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。
16.2 法律变化引起的调整
16.2.1 在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1款约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
16.2.2 如因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
16.2.3 双方无法达成一致时，咨询人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定及合同约定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价格。
16.3 其它因素引起的调整
发包人和承包人可在专用合同条款中约定其它因素引起的价格调整。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
除专用合同条款另有约定外，
（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款与过程结算
17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付，过程结算按施工节点支付，在专用合同条款中具体约定。
17.3.2 支付分解表
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划或已完施工节点结算款，汇总形成月度或节点支付分解报告。
（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。
（2）设备及工器具购置费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。
（4）建筑安装工程费。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。
承包人应当在收到经咨询人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报咨询人审批，咨询人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经咨询人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报咨询人批复。
17.3.3 进度付款与过程结算款申请单
承包人应在每笔进度款或过程结算款支付前，按咨询人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向咨询人提交进度付款或过程结算款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款或过程结算款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的付款金额总额；
（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款与过程结算款证书和支付时间
（1）咨询人在收到承包人进度付款或过程结算款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由咨询人向承包人出具经发包人签认的进度付款或过程结算款证书。咨询人未能在前述时间完成审核的，视为咨询人同意承包人进度付款或过程结算款申请。咨询人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在咨询人收到进度付款或过程结算款申请单后的28天内，将进度应付款或过程结算款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款或过程结算款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）咨询人出具进度付款或过程结算款证书，不应视为咨询人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款或过程结算款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，咨询人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经咨询人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4 质量保证金
17.4.1 咨询人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5 竣工结算
17.5.1 工程总承包项目的结算方式由双方在专用合同条款中约定。
17.5.2竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向咨询人提交竣工付款申请单，并提供相关竣工结算证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）咨询人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经咨询人和承包人协商后，由承包人向咨询人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.3 竣工付款证书及支付时间
（1）咨询人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由咨询人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。咨询人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经咨询人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，咨询人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在咨询人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向咨询人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向咨询人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）咨询人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由咨询人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。咨询人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经咨询人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，咨询人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在咨询人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知咨询人，咨询人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;
（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；
（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知咨询人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。
18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照咨询人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向咨询人报送竣工验收申请报告：
（1）除咨询人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按专用合同条款约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按咨询人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）咨询人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）咨询人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 竣工验收
咨询人收到承包人按第18.2款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 咨询人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成咨询人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至咨询人同意为止。咨询人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 咨询人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在咨询人收到竣工验收申请报告后的56天内，由咨询人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，咨询人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1项、第18.3.2项和第18.3.3项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
18.4 国家验收
需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
18.5 区段工程验收
18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3款的约定进行。验收合格后，由咨询人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.6 施工期运行
18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。
18.7 竣工清场
18.7.1 除专用合同条款另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至咨询人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按咨询人指示全部清理；
（5）咨询人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按咨询人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经咨询人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
18.9 竣工后试验（A）
除专用合同条款另有约定外，发包人应：
（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；
（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。
发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。
因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
18.9 竣工后试验（B）
除专用合同条款另有约定外：
（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；
（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；
（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自工程竣工验收通过之日起计算，具体期限在专用合同条款中约定。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 咨询人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定执行。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由咨询人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自工程竣工验收通过之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。建筑工程一切险或安装工程一切险保险费用由发包人承担。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其咨询人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其咨询人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.4 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知咨询人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和咨询人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由咨询人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和咨询人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和咨询人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应咨询人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3项约定，由咨询人按第3.5款商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3款或第7.4款的约定，未经咨询人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按咨询人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，咨询人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
咨询人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，咨询人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，咨询人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）咨询人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向咨询人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向咨询人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向咨询人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）咨询人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时咨询人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）咨询人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。咨询人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审、调解机构调解。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的、或不愿调解或不接受调解意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组或提交争议评审机构组织争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和咨询人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和咨询人。
24.3.4 除争议评审机构评审规则另有规定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除争议评审机构评审规则另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按咨询人项目负责人的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由咨询人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送咨询人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按咨询人项目负责人的确定执行。
24.3.8 除专用合同条款或双方另有约定外，争议评审费用由双方平均承担。
24.4 调解
24.4.1 在提起诉讼、仲裁前，发包人和承包人可将争议提交专用合同条款约定的调解机构进行调解，经调解达成的调解协议或调解书对双方具有拘束力，应遵照执行。
24.4.2除专用合同条款或双方另有约定外，调解费用由双方平均承担。
第三部分 专用合同条款
1.一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.9 其他合同文件：招标文件及其附件，投标文件及其附件以及本合同签订后双方约定的与工程施工有关的具有合同约束力的其他文件或书面协议。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.9 咨询人：本工程的监理单位。
1.1.2.10 咨询人项目负责人：本项目的总监理工程师。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.4区段工程：无。
1.1.3.10永久占地： 施工红线范围内的所有用地。
1.1.3.11临时占地： 建设过程中的所有临设用地。
1.1.6.1书面形式：通用合同条款中“数据电文”包括应用建筑信息模型（BIM）软件对建筑信息模型进行创建、使用、管理产生的过程和结果文件。
1.2 语言文字
本合同除使用的语言文字为中文外，还使用    /    语言文字。
1.3法律及规范性文件
1.3.1 适用于本合同的规范性文件：  《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》及工程所在地的省、市、地方现行的有关法律、法规；建设行政主管部门有关规定。
1.3.2 适用于本合同的标准规范：（1）本工程设计要求；（2）国家、省、市、地方现行的施工及验收规定、规范和标准；（3）发包人企业标准及本合同附件相关内容。本合同文件中约定的任何承包人应予遵照执行的规范、规程和标准都指它们各自的最新版本。如果在任何规范、规程和标准之间出现相互矛盾之处或存有任何疑问之处，承包人应书面请求咨询人及发包人予以澄清。除非咨询人及发包人有特别的指示，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。 
1.4 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面补充协议或文件；（2）本合同协议书；（3）合同专用条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）及其附件；（4）中标通知书；（5）招标文件及其附件（含招标文件补充答疑书）；（6）投标文件及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等,工程报价书或预算书除外）；（7）合同通用条款；（8）发包人要求；（9）发包人提供的资料；（10）本招标文件模拟清单及计价规定及招标控制价；（11）标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）（12）承包人建议书；（13）双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序，作出最有利于发包人的解释。同一顺序文件若存在任何矛盾则以利于发包人解释为准；若技术文件之间有任何矛盾，则以其中标准较高或要求较严的为准。 
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 承包人文件的提供
承包人向咨询人提供的文件及数量：承包人负责本项目所有图纸的设计并按计划通过相关审查（含消防审查）。建筑方案深化文本、景观方案、夜景照明及其他各专业方案文本至少提供 12 套给发包人。建筑工程施工图及其他各专业工程施工图应按发包人要求的时间提供 12 份经施工图审查合格的设计文件。按规定需报政府主管部门审批的文件份数由承包人另行提供，费用不另行增加。提供给发包人的图纸均由承包人负责送达指定地点。
提供时间为：承包人文件应批准的，监理人应当在收到承包人文件后 7 天内批复。需经发包人批准的，监理人在 7 天内审核完毕并报发包人审批。发包人应在收到承包人文件后 7 天内批复。对于数量较大的图纸文件(包括设计方案、施工图)，发包人应在收到承包人文件后 14 天内批复。
其它要求：承包人提供的文件的形式为：书面形式或其他经发包人认可的形式 。
1.6.2 发包人提供的文件
发包人向承包人提供的前期资料及数量：设计方案、详勘报告等各 1 套。
提供时间为：签订合同后3日内。
其它要求：发包人对前期资料的保密要求：不得向与施工无关的第三者提供。
1.6.4文件的照管
关于现场文件准备的约定：承包人应当在现场准备 1 套完整施工图纸，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络
1.7.3 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：   书面形式     。
发包人的送达地址（包括电子邮箱）：  本工程发包人项目开发部 。
承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：      书面形式       。
承包人的送达地址（包括电子邮箱）： 闽西南漳州新能源汽车城项目地。
承包人在施工中的问题应本着“文来文去”的原则，而且必须提前3天发文给发包人，口头汇报不作依据。承包人发文应有标准固定格式，规范的文件编号，由项目经理签署发（需加盖项目或企业印章）发包人代表签署后加盖项目或企业印章后生效。
1.7.4发包人发文如采用电子邮件形式的以邮件发出之日起视为承包人收到文件，承包人指定邮箱：      /   为承包人接收电子邮件的邮箱，发包人也可将纸质文件以EMS或挂号的形式发出，发包人发文必须由发包人代表签署后加盖项目或企业印章后生效。
1.7.5对于发包人送达的文件，承包人无权拒绝接收，如对接收的文件有异议的须及时反馈协商。如承包人拒绝接收或接收后7天内未提出异议的，视为承包人认同文件的内容。
1.7.6本合同载明地址为各方确认的有效送达地址、联系邮件地址，除另有书面约定外，本合同项下各类通知、相关函件、各类业务资料等文件以被送达方签收（含快递签收）日期为送达日期，被送达方拒收或无法送达的，自交邮第五日视为送达。但法院/仲裁机构送达法律文书需向双方工商注册地址送达。
1.11 知识产权
1.11.1 由发包人（或以发包人名义）编制的发包人要求和其他文件的著作权归属：发包人。
由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：发包人。
承包人在投标文件及施工中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:已含在合同总价中。
1.12文件及信息的保密

承包人应保护发包人的知识产权，未经发包人同意，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。
1.13 发包人要求和提供资料中的错误（执行通用条款1.13款）
1.13.2 关于发包人要求和提供资料中的错误的其它约定：执行通用条款。
2．发包人义务
2.1 遵守法律
发包人派驻的工程师
姓名：***，职务：***，职权：发包人拟派的项目经理是发包人单位的全权负责人，督促指导监理工程师行使职权，贯彻监督工程总承包合同履行，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。
发包人派驻的其它人员
姓名：***，职务：***。
姓名：***，职务：***。
任何须经发包人确认后生效的事项，属发包人派驻代表授权范围内的，必须经发包人派驻代表书面签署后生效；发包人派驻代表授权范围外的，必须经发包人单位盖章或者发包人授权的人签署后生效。其他任何人签署均无效。承包人承诺放弃依据无效签署的文件主张任何权利。
2.3 提供施工场地
发包人提供施工场地的时间：发包人应最迟于开工日期10天前向承包人移交施工现场。
发包人提供的进场施工条件包括：（1）发包人所提供的施工场地足以保证承包人分段作业或单项作业的，视为具备施工条件，承包人不得以没有全部移交为由向发包人提出任何费用和工期索赔。（2）本工程施工用水、用电费用由承包人自行解决，费用已包括在合同总价中。临水临电设施根据实际情况，如若发包人未提供则由总包在总价中考虑自行组织方案并施工，发包人配合报批及申请开户工作，若本项目开工时，现场临水临电未通，总包应配备发电机或者采取其他有效的措施，保证现场施工顺利进行，不得因此为借口拖延现场进度。如若发包人另行委托临水临电工程，则从总价中按清单价格扣减该部分费用。水：由发包人申请开户并按要求安装总管计量装置，承包人每月根据水务部门的收费凭证向水务部门缴交或由发包人代缴。电：由发包人申请开户，承包人应按要求安装计量装置，承包人每月根据电力部门的收费凭证向电力部门缴交或由发包人代缴；水电费由发包人代缴的，于次月从应付承包人进度款中扣回，对此承包人不得提出任何异议；各分包单位用水、用电计量由承包人负责管理，水损、电损费用由承包人统一缴交，该费用的分摊，由承包人与各分包单位协商解决。水电费由承包人自行缴交的，承包人应在接到缴费通知 5 日内缴交，否则发包人有权代为缴交并于次月从应付承包人进度款中扣除，对此承包人不得提出任何异议。若因水电费没有按时缴交，被停水、停电的，造成的损失均由承包人承担，导致工期延误的，不予顺延。临时供水、用电设备均由承包人自行管理，施工用电安全责任由承包人负责，承包人负责按照发包人要求对本工程设置的水、电设施及计量装置的安装和接驳、保护和维护，使其处于良好状态，并自行承担日常维护、二次迁改、增减容量等产生任何费用，发包人仅配合相关申请流程。。通讯：由承包人自行解决。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：与施工现场周围的公共道路通道已畅通，若未能满足施工交通要求，承包人应自行解决，发包人给予协助，由此产生的相关费用由承包人承担，并满足文明施工要求，但承包人仍应遵守漳州市交通管理部门限制通行的有关规定。公共道路至施工现场的临时通道由承包人自行解决，其费用已包含在合同总价中；承包人应综合考虑了可能出现的运距加长、坡度加大、路面质量降低、施工主出入口造成临时道路调整等情况，承包人自行解决，其费用已包含在合同总价中。（4）发包人应将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求在开工日期前 7天书面告知承包人并办理交接手续，由承包人负责保护，其费用已包含在合同价款中。承包人保护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担，工期不予顺延。发现城市地下管线信息数据未作记录的地下管线，承包人应及时报告发包人现场工程师或监理工程师，并及时报市城建档案馆或建设行政主管部门。（5）开工日期前 7 天发包人将测量基准点、基准线、水准点、坐标控制点以书面形式提交承包人并至现场交验，双方进行现场交验，承包人接收后应对交验的坐标控制点与水准点进行复核并报监理审核。同时进行有效保护，因保护不力的造成破坏的，由承包人负责修复，并承担费用，由此导致施工偏差需返工的，由承包人负责并承担所有费用，造成的经济及工期损失均由承包人承担。若承包人接收后 7 天内未对测量基准点、基准线、水准点、坐标控制点提出异议的，将认为承包人已确认，因水准点、坐标控制点及其书面资料存在错误或疏漏导致的增加费用及工期延误将不予以增补。（6）工程地质和地下管线资料的提供时间：工程开工前 7 日，发包人将工程必要的地质勘察资料提交承包人，将地下管线现状书面通知承包人，并办理交接手续。因发包人向承包人提供的地下管线资料仅为城建档案馆所能提供的资料，承包人应核实资料的真实性，因承包人未核实清楚而造成的一切问题均由承包人负责。发包人未向承包人提供地下管线书面资料的， 承包人在进行施工时应再次向专业管线单位（包括煤气、自来水、供电、电信等单位）确认，施工中若造成相关损失均由承包人自行负责。发现城市地下管线信息数据未作记录的地下管线，承包人应及时报告发包人现场工程师或监理工程师，并及时报市城建档案馆或建设行政主管部门。对于本工程新建管线等已完成品，承包人负责保护，若有损坏，相应责任、修复工作及费用均由承包人承担。
2.4办理证件和批件
承包人协助发包人无偿办理质量监督申报、施工许可证及竣工验收备案等其相关手续。上述由发包人委托承包人协助办理且政府文件规定由发包人承担费用或享受返还费用的，其费用由发包人承担或享受。部分工作需要由承包人配合办理的，承包人必须无条件及时予以配合，否则由承包人承担工期延误责任。
3. 咨询人
3.1咨询人的职责和权限
3.1.1 发包人委托咨询人的职权：监理单位委派的总监理工程师是监理工作的全权负责人，行使《建设工程委托监理合同》授予的权限及发包人以书面形式委托总监理工程师的其它权限，并领导项目监理机构的工作，其工作对发包人负责。具体在发包人与监理单位签订的《建设工程委托监理合同》中约定。
须经发包人事先批准或事后确认的权限：详见发包人与监理单位签订的《建设工程委托监理合同》及发包人的书面授权执行。但下列事项必须取得发包人批准后方能行使：（1）设计变更及施工指令；（2）工期延期索赔或签证、工程量及费用增减的索赔或签证；（3）工程款支付；（4）停工通知；（5）分包商的确定；（6）主要材料的确定（具体附后）；（7）施工组织设计、施工总进度计划的审定；（8）主要管理人员更换；（9）其他重要突发事件处理决定见本工程建设监理合同约定的权限，以及发包人以书面形式委托监理工程师的其他权限；（10）承包人的开工申请；（11）竣工结算文件；（12）工程例会、协调会会议纪要；（13）发包人认为须取得批准方可实施的其他重要事项。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用在其投标报价中已综合考虑，含在合同总价中，将不再增补。
3.3.4 关于咨询人项目负责人是否将通用条款第3.5款约定的确定权力授权或委托其它咨询人员行使：发包人授权监理人对工程进度、现场工程量和费用签证、工程质量的相关内容商定或确定的事项独立发表其监理意见以供双方协商参考。
4. 承包人
4.1承包人的一般义务
4.1.3 完成各项承包工作
不属于承包人工作内容的特别约定：/。
4.1.8 为他人提供方便
承包人为他人提供的工作条件及费用承担：承包人应向发包人和咨询人提供施工现场满足需要的办公用房和必要的办公设施，费用由承包人承担；承包人应按发包人、监理人的指示为参与本项目施工的其它人在施工场地或附近实施与工程有关的其它各项工作提供可能的条件，费用由使用者承担。
4.1.9 为工程的维护和照管
承包人必须承担本项目总承包范围内工程成品保护、照管责任和费用（包括但不限于现场看管、成品保护、保洁、维修等）。其中在总承包范围内由发包人和承包人任一方单方或双方共同指定专业分包的工程分包项目，承包人同意和该分包人共同负责成品保护，分包人的任何违约/侵权行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其它损失，承包人与分包人承担连带赔偿责任。若发包人提前使用未移交的已完工程并导致工程损坏的，承包人在接到发包人修复通知后应无条件及时给予修复，相关费用由发包人承担。
4.1.10 其它义务
承包人应履行的其他义务:1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：承包人必须在不影响工期的前提下，在需二次设计的项目开工前 30 日提交有关设计文件报监理、设计院、施工图审查所（或发包人）审核，所需费用由承包人承担。2）应提供计划、报表的名称及完成时间：①、中标后 7 日历天内，承包人须向监理人及发包人提供投标书商务标电子文本和纸质壹套（当地预算软件编制的文件必须按发包人要求转换为 excle 文件）提供施工组织设计、施工总进度计划及资金使用计划（包括年度计划及季度计划）壹式肆份， 并同时提供有关电子文本。②、每月 10 日向监理人及发包人报送上个月完成工作量月报表，并提供当月施工进度计划、工料机计划及资金使用计划各壹式肆份；③、每周周五上午前向监理人和发包人报送施工周报壹式肆份及监理人要求的其他有关报表，须附本周的主要工作的实施过程照片，并附由高点拍摄的施工场地全景图一张。3）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：本工程已完工程成品（含发包人单独发包项目或已交验的半成品）在竣工验收并向发包人移交前，由承包人负责维护、保洁、安全工作，其费用已包含在合同总价中。如承包人不能及时修复，发包人有权雇用其他单位进行修复,并从承包人的工程款中扣除实际发生费用，另加收 20%的管理费。承包人须承诺对现场所有分包单位的成品保护承担连带责任，对现场安全防盗、文明施工、环境保护等负责。承包人须在项目施工各阶段安排足够的安全保卫人员与措施，如因此造成专业分包损失又无法认定直接责任方的：对于因偷盗造成损失，由承包人承担全部责任；对于成品保护不利造成损失，由当事分包单位承担 50％，承包人承担 50％；对于成品保护不利或自身偷盗造成承包人损失，由承包人承担全部责任。4）承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理人及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。5）因地方季节气候变化、受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计建议书中就可预见的抗台风、大风、暴雨、低温等确保施工安全等方面制定方案和措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的一切费用均已计入在相关项目的单价和合同总价之中。未按此方案或措施进行施工而造成的一切损失或后果发包人将不承担任何责任。 6） 在合同要求许可的范围内，在施工、完成工程及保修过程中，承包人所必须的一切操作均不应对公众的便利及公用道路，以及通往属于发包人或他人财产的人行通道的进入、使用或占有，产生不必要及不适当的干扰。上述事项所导致与之有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、收费、律师费及其他开支由承包人自行负责。7）积极配合建筑业管理部门、当地卫生防疫部门、派出所等相关部门做好施工人员的计划生育、卫生防疫 、暂住证办理等，费用自理。承包人应全权负责其劳务及职员的雇佣、工资支付、住所、膳食及运输的安排。承包人在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其雇员发生任何违法的、妨害治安的行为，并维护治安和保护工程附近的个人或财产免遭上述行为的破坏。8）承包人应负责本工程的档案管理和竣工资料的检查、汇总，工程竣工验收通过后及时向城建档案馆办理移交手续（含发包人另行发包工程如需承包人盖章的费用）。9）承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。 10） 承包人必须配合供电、供水、燃气、市政、有线电视、通讯、网络等部门的施工，配合费已计入合同总价中。11）、及时向漳州市建设行政主管部门办理项目施工报备和开工手续以确保工程按期开工。12）、施工中所需的临时用地、占道、临时用水用电等均由承包人负责办理并承担相应费用。承包人负责对发包人移交的施工水、电设备（包括计量装置）进行保护，并按本合同约定按时缴交水电费用。13）、承包人须考虑工程所在地市政供水、供电的特性，根据实际需要自行配备蓄水池、发电机等设施来满足工程进度及消防安全需要，所有费用由承包人自行承担。14）、本工程严禁使用海砂，承包人违反此项规定的，除须无条件返工改正外，还需向发包人支付 10000 元/次的违约金，造成工期延误的，不予顺延。15）、本工程如因发包人原因无法如期开工的，工期可以顺延，费用不予增补。16）、负责完成本合同约定承包人应做的其他工作及承包范围以外的零星委托工作。承包人不履行合同规定的各项工作，造成工期延误或经济损失，承包人应承担违约责任，并赔偿损失。17）、承包人应按照本合同专用条款约定完成总包管理及配合等工作。18）、本工程承包人应投入的垂直机械要求：不低于清单要求的最低标准、数量。19）、及时、就近、免费为发包人的直接分包人提供临时生产用水、用电、照明用电、施工机械及电动工具用电、试车调试（包括单机试车、联动调试等）、验收所需的水电接驳点，水电费用由分包人自行负责承担。对于恶意拒绝造成试车不能顺利进行的事件，经发包人和监理人确认属实后，承包人每次向发包人支付违约金人民币 10,000 元，并从当期的承包人工程进度款中直接扣除。分包单位的水电费由总包单位负责收取，挂表计量（ 若按项收取，则水电费不得超过专业分包合同额的 1%），水电费不纳入总包管理费。发包人不负责水电费的代付。20）、不履行总包服务及配合管理责任的约定：未按合同约定的内容及要求向指定分包人或其他专业承包人提供配合的，或配合不及时、不到位的，从而对工程造成不良后果的，每次向发包人支付违约金人民币 10,000 元，并从当期的承包人工程进度款中直接扣除。21）分包单位进场后，承包人负责对其现场安全和文明施工进行管理；分包工程施工过程中及完工后，承包人负责督促分包商将易破坏部分进行包裹保护 。22）承包人应协助发包人无偿办理质量监督申报、施工许可证及竣工验收备案等其相关手续。上述由发包人委托承包人协助办理且政府文件规定由发包人承担费用或享受返还费用的，其费用由发包人承担或享受。23）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：承包人应向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：提供现场办公用房4间，每间约 20 平方米并配固定电话壹台（带网络）、办公桌椅伍套、文件柜两组、铁架床肆张。提供现场空办公用房 2间予监理单位，每间约 20 平方。上述各项应满足发包人、监理单位实际办公需求，所需费用已含在投标总价内，投标人在投标报价时应综合考虑，中标后不再调整。24）承包人必须对本项目履行合同的管理班子主要成员进行书面授权，并将书面授权书报监理审批后送发包人备案。25）承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不免除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人任何违约/侵权行为或疏忽而给发包人造成的损失承担连带赔偿责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。26） 承包人应配合发包人对本项目申请银行贷款的相关手续。27）其他：向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求还应包含：室外应按文明工地要求，配置硬化路面、绿化场地、停车场（含雨棚）、洗车台、保卫室、消防等设施并承担费用。在工程建设周期内承担办公和休息区的保安、保洁等职责和费用。28）需配合发包人做好展示区及示范区相关工作，力保展示区及示范区开放节点，相关措施费用已包含在合同总价中，承包人自行综合考虑，后期不因展示区工期问题提起任何形式的索赔。
4.2 履约担保
4.2.1履约担保的形式和金额：
履约担保的方式：承包人在合同签订后 14 日内提供合同总价 10% 的履约担保。担保形式可为：①采用提交保证金形式：以现金形式转入发包人规定的账户，有效期截止后14个工作日内无息返还；②采用银行保函形式：银行保函应由银行业金融机构出具，银行业金融机构是指：冠以“银行“名称且为支行及其以上级别的金融机构。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，且出具的银行保函应为不可撤销见索即付的银行保函；③采用担保书形式：工程担保公司须具有担保资格和能力且在漳州市建设局备案的经发包人认可的担保机构（国有）出具的担保书（除厦门金海峡外），所需费用由中标人承担。④若承包人无法在合同签订后 14 日内提供履约担保的，视为承包人违约，发包人有权解除合同，并没收承包人的投标保证金，给发包人造成的损失超过投标保证金数额的，承包人还应当对超过部分予以赔偿。
履约担保期限：自合同约定的开始工作之日起，至合同约定的竣工之日后 90 天止。
履约担保的金额：中标合同价的10%。采用保函的，若合同约定履约担保期限未到期而承包人提交的履约担保有效期已届满，承包人应在 14 天内提供新的有效的履约担保，且履约保函须经发包人审核同意接受，否则，发包人有权暂停工程计量和工程结算。如承包人未能及时提供发包人有权从应支付给承包人的工程款中直接扣除合同价的 10%作为履约保证金，承包人对此不得提出异议。
4.3 分包和不得转包
4.3.2 关于分包人及分包项目的约定：
主体工程分包单位：      /        。
主体工程分包工作范围：     /     。
关于分包的其它约定：
（1）分包的部分：       无      。
（2）承包人不得将其承包的工程肢解、转包或非法分包给他人，擅自发包或者转包的应向发包人支付合同总额20%的违约金，发包人并有权选择继续履行合同或者解除合同。
上述分包工程，分包方式均按发包人确认为准，且必须由专业资质的施工队伍施工（应分包给具有同规模施工经历并有良好资信且具备相应专业资质的施工企业），并事先取得发包人的认可（包括分包单位的选择方式和确定标准等），并由发包人、承包人、分包单位三方共同签订三方合同，且由发包人直接支付相应合同款项给分包单位。否则，承包人应向发包人支付合同总额 20% 的违约金，发包人有权另行指定专业队伍承担施工，发包人支付给承包人总承包服务费及配合管理费（含税），其费用按专用合同约定计取，不再计取其他任何费用。
承包人合同内的该部分工程造价按以下原则进行核减：无论承包人该部分单项工程的合计投标报价高于或低于已公布的招标控制价（下称最高投标限价）中该部分单项工程的合计总价乘以中标价与招标控制价相比中标降幅系数的造价，均按招标控制价中该部分单项工程的合计总价乘以中标降幅系数[中标降幅系数（下同）=（签约合同价-暂定金额-设计费）/（最高投标限价-暂定金额-设计费）]后的造价予以核减。（合同价下浮率=1-中标降幅系数）
4.5承包人项目负责人
4.5.5 承包人指派的项目负责人职责、权限：承包人的全权负责人，行使本工程总承包合同所赋予的职权和工作。
4.6 承包人人员的管理
4.6.5 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准程序及相关约定：（1）关于项目施工负责人每月在施工现场的时间要求：不少于当月实际施工天数的 80%，项目施工负责人离开现场时应当作好工作安排，并经发包人书面批准同意。（2）项目施工负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：支付违约金壹万元/次。（3）承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须经发包人书面批准同意。（4）承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：支付违约金 5000 元/次。
4.11 不可预见物质条件
4.11.1 不可预见物质条件的其他约定：按通用条款执行。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人编制施工进度计划及施工方案的内容：（1）承包人的进度计划必须服从发包人根据实际情况做出的调整、安排，并根据发包人需要做出进一步深化计划。（2）承包人必须配合发包人做好本项目的进度信息管理。（3）本工程节点工期要求:

1）施工许可证取得时间不得迟于中标通知书发出之后22 个日历日内。

2）本合同工期均含节假日时间；开工日期以书面通知为准，未经许可，承包人擅自对项目进行开发建设，相应工程量不计。开始时间有变化以发包人或监理人下发的工程联系单为准，但实际施工天数不变（即绝对施工时间不变），完成时间按此顺延。发包人有权根据实际情况调整各批次的开发节奏，承包人须无条件配合。

3）竣工验收后20个日历日内取得建设主管部门竣工备案证明。承包人必须配合发包人做好本工程竣工验收备案工作，并负责所有资料归档工作。
承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：（1）合同签订后 5 个日历天内向发包人提供详细的进度计划（含设计、承包人文件提交、设计文件报批、施工、交付等阶段的预期时间），发包人在 7 个日历天内给予批复或提出修改意见。（2）中标后 7 个日历天内向发包人和监理人提交本工程详尽的施工组织设计和施工总进度计划（横道图和网络图）书面文件壹式肆份，同时须提供相应电子版文本，经发包人和总监理工程师审定批准后执行。发包人代表和总监理工程师应于收到施工组织设计后14个日历天内批复。（3）每月 10 日前报送当月施工进度计划，并根据现场实际施工情况对施工进度计划进行调整，确保各节点工期目标和最终工期目标的实现。（4）监理人应在收到相关文件后 3 日历天内提出审查意见并提请发包人审批，发包人在接到审查意见后 5 日历天内予以审批。
咨询人批复施工进度计划和施工方案的期限：按专用条款 4.12.1 执行。但咨询人未在上述期限内审批或提出修改意见的不视为该进度计划已得到批准。 
4.12.2 合同进度计划的修订
承包人提交修订合同进度计划申请报告的期限： 发现工程实际进度与第 4.12.1 项的合同进度计划不符之日起 7 天内 。
咨询人批复修订合同进度计划申请报告的期限：在收到承包人报送的修订合同进度计划申请报告后 7 天内审批或提出修改意见 。
5. 设计
5.3 设计审查
5.3.1 发包人对承包人的设计文件审查期限：另行协商，但发包人未在协商的设计文件审查期内做出审查结论或提出异议的，不得视为承包人的设计文件已获发包人同意 。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人向咨询人提交竣工记录的份数及形式：竣工验收通过 14 天内免费提交1套按城建档案管理规定装订完善的竣工资料（含纸质全套内业档案资料、竣工图、竣工验收报告及以上所有资料、图纸的电子扫描文件），另提供4套竣工图纸以便其它专业验收使用。
5.5.2 承包人向咨询人提交竣工图纸的份数及形式：肆份纸质文件，壹份电子文件。
5.5.3 承包人向咨询人提交竣工文件的时间要求：竣工验收通过14天内。
6.材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
承包人采购材料设备的约定：（1）凡属承包范围内由承包人自行采购的所有材料、设备，承包人应按投标文件承诺及合同规定的品牌、规格、数量、产地、技术参数等组织采购，未经发包人同意，承包人在投标文件中承诺的材料、设备品牌、型号不得擅自更换，同时采购前需要携带本材料、设备的原产地证明、出厂检验报告及产品合格证书提前报监理工程师审核、发包人确认方可采购；承包人若未经监理工程师及发包人确认，所采购的材料、设备，发包人有权让承包人更换，由此产生一切损失由承包人承担。（2）承包人采购供应的材料、设备，在开箱验收前 24 小时内，向发包人和监理工程师提出开箱检验请求，经发包人和监理工程师验收合格并签署意见后方可使用，经开箱验收合格的材料、设备并不等同于最终的质量合格。（3）若发现承包人以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料设备不符，发包人有权让承包人更换直到发包人和监理工程师确认验收合格，并承担该批材料、设备的预算价格总额的 30%的违约金，由发包人从合同价款中直接扣抵，由此造成的工期延误，不予顺延。经验收后及项目整体移交前在施工过程中发生设备、材料丢失或损坏，均由承包人承担全额经济赔偿责任。（4）承包人提供的材料设备产品的质量必须符合设计要求及国家建材行业和机电行业等标准要求；本工程的设备、装修材料等承包人必须提前向发包人、监理提交材料样品、合格证等有关材质说明，使发包人有充分时间选择比较，待发包人确定后方可订货采购。（5）因承包人资源投入不足或不及时，直接影响工程质量和工期，且无视监理工程师的多次警告而不做改进，从而引起工程的质量、进度和材料设备准备严重滞后时，发包人有权采取相关措施进行补救，如引进第三方单位进行整改或施工，另行择优选择分包单位等，相关施工和措施的费用由发包人按照原投标单价的两倍从承包合同中进行扣除，并处以不超过施工范围内总价的违约金。（6）对于招标文件推荐品牌的材料、设备，承包人实际采购的材料、设备不属于推荐品牌范围内的，视为承包人违约，承包人应按该材料、设备的投标总额的30 %支付违约金，同时该部分工程量不予结算。且发包人有权要求承包人限期整改直至符合推荐品牌要求，由此造成的工期延误，不予顺延。（7）本合同材料设备品牌情况一览表所列的材料均由发包人确定品牌、型号、价格、供应商后由承包人代理采购，若经甲方同意最终确定的材料品牌或型号与之不同，经甲方同意最终确定的实际采购价与设备品牌推荐表相应材料的材料价不同时，除按下式计算差价外，不再计取其他任何利润、费用；（8）差价=（实际采购价-设备品牌推荐表相应材料价）×（1+税率）。（9）甲指乙购材料设备品牌及型号，中标单位不得随意更改品牌及型号。相关材料设备的保修，可根据项目实际情况采用承包人负责或者材料设备供应商直接负责保修；若采用材料设备供应商直接负责保修的，需由发包人与材料设备供应商直接签订保修合同。
6.2 发包人提供的材料和工程设备
发包人提供材料设备的约定：甲供材料、甲供设备、专业分包工程进行管理和配合工作，包括但不限于卸车费、场内转运、保管、施工配合、总包管理等；其总包服务及配合管理费按以下约定执行。对于由承包人负责的甲供材料设备施工安装工程，甲供材料到货后的现场搬运、场地堆放、保管及二次搬运等均由承包人承担，费用承包人承担。
7.施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.2 修建临时设施的费用承担：承包人承担，价格已包含在投标报价中。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备和临时设施：/。
8.交通运输
8.2 场内施工道路
8.2.1承包人修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施的费用承担：承包人承担，价格已包含在投标报价中。
8.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施提供发包人和咨询人为实现合同目的使用的费用承担：承包人承担，价格已包含在投标报价中。
8.4 超大件和超重件的运输
8.4 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用承担：由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前 7 天发包人将测量基准点、基准线、水准点、坐标控制点以书面形式提交承包人并至现场交验，双方进行现场交验，承包人接收后应对交验的坐标控制点与水准点进行复核并报监理审核。同时进行有效保护，因保护不力的造成破坏的，由承包人负责修复，并承担费用，由此导致施工偏差需返工的，由承包人负责并承担所有费用，造成的经济及工期损失均由承包人承担。若承包人接收后 7 天内未对测量基准点、基准线、水准点、坐标控制点提出异议的，将认为承包人已确认， 因水准点、坐标控制点及其书面资料存在错误或疏漏导致的增加费用及工期延误将不予以增补。
承包人将施工控制网资料报送咨询人批准的期限：承包人接收测量基准点、基准线和水准点后3日内进行复核并将施工控制网资料报监理人批准。
承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行复核，及时发现存在明显错误或疏忽并通知发包人、监理人，若未能及时发现明显错误或疏忽的，发包人不承担错误责任。
10.安全、治安保卫和环境保护
10.2承包人的安全责任
10.2.1 承包人编制安全措施计划报送批准的期限：（1）承包人的安全工作内容包括：国家有关法律法规规定应由施工单位承担安全生产责任的工作、我省和项目所在地建设行政主管部门、安全生产管理部门的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准规定施工单位应履行安全职责的工作以及发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有特殊要求的工作均为承包人的安全工作内容，承包人应予以执行；
（2）同时承包人应根据上述有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境，确保工程施工安全； 
（3）为安全工作所需的全部费用由承包人一并计入安全防护、文明施工措施费中，此项费用已包含在投标报价中。 
（4）安全防护、文明施工措施费是发包人按照有关规定给承包人的专项费用，承包人应当确保专款专用；承包人的此项费用开支应接受发包人和监理人的监督；承包人未按照有关规范、标准和合同要求做好安全工作的，发包人有权不予支付费用。 
（5）承包人应根据福建省政府令106 号《福建省建设工程安全生产管理办法》的有关规定，承担相应的安全责任。并落实项目经理为第一责任人的安全生产责任制，落实安全生产“一岗双责”制度。 
（6）承包人提交施工安全措施计划给监理人的期限：收到中标通知书后 7 天内；并由监理人审批。
11.开始工作和竣工
11.1 开始工作
承包人开始工作的条件和时间：中标通知书发出之日起。
11.4 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件指：
（1）7级以上的地震；
（2）风力12级(含12级)以上台风(以工程所在地气象台发布的公告为准)；
（3）24小时降雨量达到150毫米的大、暴雨(以工程所在地气象台发布的公告为准)；
以上情况应对施工造成实际影响为准。上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。
11.5 承包人引起的工期延误
承包人引起的工期延误的逾期竣工违约金的约定：（1）承包人未能如期完成本合同规定的各关键节点的工期要求，必须向发包人支付违约金每项（节点）每日10万元，发包人在当期工程进度款中扣除；如逾期超过30日的，自第31日起必须向发包人支付违约金每项（节点）每日20万元，或发包人也可以选择单方解除合同，承包人应承担给发包人造成的一切损失。

（2）因承包人原因造成的工期延误，工期不得顺延。如节点工期拖延，但总工期未拖延，且工程质量未受影响，已扣除的节点工期违约金发包人可根据承包人施工进度的整改表现情况进行核定，根据核定后的返还金额进行返还。
（3）承包人申请顺延工期的，应严格按照上述约定进行签证且经发包人、监理工程师认可确认，承包人未按时提出报告的，视为承包人放弃。发包人或总监理工程师只审核关键工序的延误申请，非关键工序的延误不予审核、不予顺延。
逾期竣工违约金的最高限额约定：逾期竣工违约金限额为签约合同价款的20％。
11.6 工期提前
工期提前的奖金约定：另行约定。
13.工程质量
13.1工程质量要求
关于工程质量要求的其它约定：（1）设计要求的质量标准：设计文件必须符合有关部门制定的标准、规范、规程、定额、办法和发包人要求，并能通过相关行政主管部门及施工图审查机构审查。
（2）施工要求的质量标准：必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准。 
（3）采购质量标准：必须采购原产、正宗品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求。
（4）承包人应确保本项目所有单体达到合格及以上标准。
（5）双方对工程质量有争议时，双方同意由漳州市建设工程质量安全监督站裁定，裁定所需的费用由裁定的责任方承担，双方均有责任的，按责任比例分担。
（6）承包人应根据发包人要求，随时提供关于工程量的技术资料，如材料、设备出厂合格证、构配件、成品半成品、试验报告等，有关规定要求的或发包人认为重要的材料、设备在使用前必须经过监理审核、发包人确认。
（7）承包人必须建立健全质量保证体系，健全质量检查制度，在现场设专职质量检查员，做好自检纪录。如承包人组织机构不健全，制度不完善，发包人将视为违约，承包人将承担一切责任。
（8）承包人必须将所有房间分批进行闭水试验，并报请监理人、发包人验收通过后方可实施，以确保房间不渗水，否则现浇混凝土面随捣随抹的工程量不予以计量及结算。
（9）外墙面的铝合金门窗必须全数进行淋水试验。
（10）项目竣工备案前，应与物业公司办理交接验收手续，并签署书面移交证明文件。
15.变更
15.2 承包人的合理化建议
15.2.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人给予的奖励：按照发包人降低合同价格金额或者提高工程经济效益金额的 5%进行奖励。
15.3 变更程序
15.3 变更程序的约定：
（1） 变更单分类管理，一类是发包人提出的变更。一类是承包人图纸存在错漏碰缺、设计图纸未达到设计任务书要求或因承包人原因引起的变更。这两类变更分开编号，分类归档。发包人提出的设计变更，由发包人出具工程联系单，承包人收到工程联系单并完成设计变更文件后，报发包人确认后才可进行实际变更；因发包人提出的变更造成增加的费用由双方予以确认。 
（2）施工图设计未达到发包人实际使用需求（以符合国家及地方相关法规和发包人要求为准）的，图纸存在错漏碰缺的，设计深度不足的，承包人应补充设计文件（含设计变更），直至符合相关要求。承包人应将设计文件（含设计变更）报监理人确认并报发包人备案，由此产生的新增设计及施工等相关费用由承包人承担，发包人不再另行支付。承包人设计图纸的错漏碰缺不得以发包人设计任务书不明确，技术要求不清楚为由对抗发包人。因专业工程施工导致需对已完成工程结构或建筑进行开槽（孔、洞）、加固或修补等，或对需结构（局部）设计进行调整变更的，由此产生的新增设计及施工等相关费用均已包含在合同价款中，发包人不再另行支付。变更造成费用减少的，发包人有权从结算中扣除。 
（3） 变更的提出：承包人提出的设计变更应报监理人、发包人确认。经发包人审批完成后方可实施，属于发包人要求的才能作为结算和付款的依据。非发包人要求产生的新增设计及施工等相关费用由承包人承担，发包人不再另行支付。发包人项目负责人在收到设计变更单的 7 个工作日内应走完审批流程。设计变更单一式四份，审批后发包人两份，监理人、承包人各留一份。单据资料要求如下： 1）设计变更单、工程签证单编号应按专业进行编号，不重码、不断码。 2）事由应描述清楚，作为往来的联系文件。涉及到量、价的确认应与联系单对应填写工程签证单。 3）完整齐全的设计变更单原件及附件应由发包人代表签字后才能作为结算和付款的依据。设计变更单汇总表的格式表单另行制定，由发包人确认后实施。 
（4）变更估价：
1）因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款及顺延工期。2）施工期间，凡发生工程变更，必须由承包人按监理人、发包人相关流程等办理签证手续，否则发包人在结算时有权将其不列入结算内容。 
（5） 签证管理办法：1）承包人应在收到变更指示后 10 天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后 7 天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后 14 天内审批完毕。承包人应在承发包双方确定变更后或变更实施完成后 10 日天内办理签证手续，逾期办理无效；视为该项变更不涉及合同价款、工期的变更。如属隐蔽工程、不可复查的工程量或做法，必须在其被覆盖或清理之前由承包人、发包人及委托的监理人三方现场核验并确认，不得事后补办。发包人在收到承包人提出的完整签证书面资料后 14 日内给予答复。2）办理工程签证，应填写规定格式的签证单，签证单应明确签证项目的工程数量和金额（或计算法方法）。签证单由发包人、监理人、承包人三方现场代表签字并加盖公章。工程签证意见应清晰明确不引起歧义，附件（包括但不限于图纸、清单、彩色照片、文字附注等）应齐全有效，所有附件由发包人、监理人、承包人三方现场代表签字确认才能作为计量、竣工结算的依据。3）同一事项的工程签证的增、减量差和价差应同时计算，如只计算增加而不计算减少则该工程签证无效。现场发生的核减造价的签证，发包人项目负责人应作为主办人督促承包人提交相应的签证单，以便及时掌握工程总价变动情况。在发包人提出变更前已施工的部分，应按实计算工程量。4）签证单编号应按专业进行编号，不重码、不断码。签证单一式四份，审批后发包人两份，监理人、承包人各留一份。5）因承包人原因引起的变更签证，由承包人自行解决。发包人提出的变更及签证，并经监理人、发包人审核确认后，作为结算依据给予调整费用。
（6）承包人应积极配合发包人及其上级部门对工程变更或现场签证的审核。承包人应秉承实事求是的原则，不得虚报，若单份变更（现场签证或设计变更）最终审减额超过报审价款 10%以外的部分按（审减额－报审价款×10%)×5.0%计算审计费由承包人支付，发包人在支付工程变更款项时扣除。
（7）当有设计变更、现场签证发生时，承包人必须配合发包人进行估算,在实施前及时上报发包人。
（8）工程签证中涉及合同价款变化的，其工程量及综合单价定价按本合同专用条款中第17“合同价格与支付”条款的约定执行。
15.4 暂定金额
15.4.1 关于暂定金额项目选择分包商、供应商的约定：/。
15.4.2 关于暂定金额项目的定价约定：1、暂定金额中，承包人的承包范围且可以自行承接完成的专业工程，按照专用合同条款17.1、17.5规定执行。2、暂定金额中，专业工程、设备或服务，按专业分包单位分包价加上承包人的总承包管理费作为办理签价手续确定价格的依据，即含税成交价+总承包管理服务费。总承包管理服务费按合同约定执行。
15.4.3关于暂列金额使用的约定：暂列金是发包人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用，未发生的费用发包人在工程结算时有权扣减，并不得计入工程结算价款。暂列金不计入工程款付款的基数，且不作为中标降幅系数的计取基数。
15.5 暂定单价主材
发包人在模拟清单中暂定单价的主材，参照15.4暂定金额的规定执行。
16.价格调整
16.1 物价波动引起的调整
物价波动引起价格调整的约定：
（1）因市场变化、政策性调整导致人工、材料、施工机械使用费价格变化属合同价格已考虑的风险范围，但仅在以下约定的价格变化的风险幅度内包干：钢材（仅指钢筋，不包含周转性及措施用钢材、幕墙骨架用钢）、铝型材价格、电线电缆价格变化幅度在±5%（含）以内，商品砼变化幅度在±10%（含）以内。
（2）价格变化的幅度在上述范围内的，其价差由承包人承担或受益；上涨或下降幅度在风险包干范围以外的，超过部分的价差由发包人承担或受益；价差只计取差价及税金，不计取其它费用。风险幅度范围外的具体调整方法如下：
① 钢材（仅指钢筋，不包含周转性及措施用钢材、幕墙骨架用钢）
价差：用量按当月经核定实际完成工作量对应的清单钢筋用量（仅指钢筋，不包含周转性及措施用钢材、幕墙骨架用钢）。钢筋价格变化幅度的确定：以《漳州工程造价管理》公布的基准价月份的主材价格报表中钢筋的税前综合价格的算术平均值作为“基期价”；承包人实际完成工程量当月对应的漳州市建设工程造价网公布的基准价月份的主材价格报表中钢筋的税前综合价格的算术平均值作为“报告期价”。钢筋价格变化幅度=│（报告期价－基期价）/基期价×100%│。上涨或下降超过 5%部分的价差=基期价×（钢筋价格变化幅度-5%）×报告期钢筋用量×（1+税率）。未超过 5%（含 5%）的价差为零。
②商品砼价差：用量按当月经核定实际完成工作量对应的清单商品砼用量。以《漳州工程造价管理》公布的基准价月份的漳州市芗城区的“建设工程主要材料市场信息（综合）价格（税前综合价格）”的算术平均值作为“基期价”；承包人实际完成工程量当月对应的《漳州工程造价管理》公布的漳州市芗城区当月“建设工程主要材料市场信息（综合）价格（税前综合价格）”的算术平均值作为“报告期价”。商品砼价格变化幅度=│（报告期价－基期价）/基期价×100%│。上涨或下降超过 10%部分的价差=基期价×（商品砼价格变化幅度-10%）×报告期商品砼用量×（1+税率）。未超过 10%（含 10%）的价差为零。
③  电线电缆价差：用量按当月经核定实际完成工作量对应的清单电线电缆用量。以《漳州工程造价管理》公布的基准价月份漳州市芗城区的“建设工程主要材料市场信息（综合）价格（税前综合价格）”作为“基期价”；承包人实际完成工程量当月对应的《漳州工程造价管理》公布漳州市芗城区的当月“建设工程主要材料市场信息（综合）价格（税前综合价格））”作为“报告期价”。电线电缆价格变化幅度=│（报告期价－基期价）/基期价×100%│。上涨或下降超过 5%部分的价差=基期价×（电线电缆价格变化幅度-5%）×报告期电线电缆用量×（1+税率）。未超过 5%（含 5%）的价差为零。
④  铝型材价差：用量按当月经核定实际完成工作量对应的清单铝型材用量。以《漳州工程造价管理》公布的基准价月份漳州市芗城区的“建设工程主要材料市场信息（综合）价格（税前综合价格）”作为“基期价”；承包人实际完成工程量当月对应的《漳州工程造价管理》公布漳州市芗城区的当月“建设工程主要材料市场信息（综合）价格（税前综合价格））”作为“报告期价”。铝型材价格变化幅度=│（报告期价－基期价）/基期价×100%│。上涨或下降超过 5%部分的价差=基期价×（铝型材变化幅度-5%）×报告期铝型材用量×（1+税率）。未超过 5%（含 5%）的价差为零。
以上基期价、报告期价均为不含税的材料价格，计算的税金按建安税率计算。 其它材料的价格均不得调整，调整价差主要材料仅指钢筋、商品砼、电线电缆。因承包人原因造成延期开工或工期延误的，在延误期间价格上涨引起的价差由承包人承担，下降的价差由发包人受益。
⑤人工费价差：
在施工期间福建省住宅和城乡建设厅或漳州市芗城区发布的人工预算单价调整文件调整方法：按照省住房和城乡建设厅或漳州市芗城区公布的施工期人工预算单价及调整原则并结合工程实际情况进行调整。按需调整部分的晨曦造价文件的“人工、主要材料、施工机械项目与价格表”的人工费总额，根据其文件规定进行调整，价差部分只计算税金、不计取其他费用、不参与下浮。
16.3 其它因素引起的调整
其它因素引起价格调整的约定：（1）增减工程量按规定程序按实核增核减。（2）增减工程量的单价确定及材料变更时价格确定：以合同专用条款 17.1.2款建安工程费， 风险范围以外合同价格的调整方法。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
17.1.1合同价格形式
按下列第 三 种方式确定合同价形式。
第一种：采用固定总价合同，除暂定金额与暂定主材单价外均纳入固定总价范围，遇到下列情形按下列方式调整合同价：
（1）发包人变更发包人要求的，按变更部分的工程量和变更项目单价增减相应造价； 
（2）下列涉及工程质量安全和品质的项目采用有限包干模式，根据经深化后的施工图（含后续双方确认的完善变更）与初步设计图及相应指标（未明确的，按最高投标限价的工程量）对比，实际工程量变化超过（建议±5%）的，超过（建议±5%）部分的工程量按其合同单价的95%计算价差并调整合同价（按照有利减量不利增量的原则）：
a.现浇结构钢筋总量（不含拉结筋、钢筋网等）（列出具体清单）；
b.装配式预制构件总量：（列出具体清单）；
c.钢结构总量：（列出具体清单）；
d.涉及多个子目的，按工程量加权平均的合同单价计算综合单价。
第二种：采用固定单价合同，执行限额设计，工程量按实计量。承包人完成详勘（如有）与初步设计后，编制设计概算报发包人确认，同时根据初步设计文件与模拟清单合同单价编制承包项目金额并报送发包人审查，承包项目金额不得超过签约合同价。如超过签约合同价的，经发包人组织评审认定为系初步设计不合理原因的，承包人应无偿修改初步设计并承担相关违约责任；如因发包人变更发包人要求或承包人在编制初步设计时已遇到合同约定调整情形等原因造成，双方按照合同约定处理。在承包项目金额不超过设计概算中相应金额（不含预备费）的前提下，设计概算由发包人报有关部门批准。 
第三种：采用标后固定单价合同，执行限额设计，工程量按实计量。承包人完成详勘（如有）与初步设计后编制设计概算与模拟清单报发包人确认，同时根据初步设计文件与模拟清单编制承包项目金额并报送发包人审查，承包项目金额不得超过签约合同价。如超过签约合同价的，经发包人组织评审认定为系初步设计不合理原因的，承包人应无偿修改初步设计并承担相关违约责任；如因发包人变更发包人要求或承包人在编制初步设计时已遇到合同约定调整情形等原因造成，双方按照合同约定处理。在承包项目金额不超过设计概算中相应金额（不含预备费）的前提下，设计概算由发包人报有关部门批准后，根据经有关部门审核（如需）的模拟清单综合单价作为合同固定单价，工程量按实结算。
17.1.2固定价格风险范围
（1）承包人在投标截止前未在规定时间内对模拟清单、最高投标限价、设计概算、发包人要求等招标文件中影响工程造价的内容提出异议的， 中标后不再调整。发包人未对承包人及其他投标人在投标截止前并在规定时间内提出的异议进行回复或修正的，在中标后发现确属错误的，不纳入风险承包范围；
（2）除合同明确约定可以调整价格的物价波动情形外，其它物价波动不调整合同价格；
（3）除属招标文件和合同约定的变更及可调整量差情形外，承包人在招标文件规定的发包人要求范围内对设计图纸的修改、完善而出现的工程量变化，不调整合同价格；
（4）计价依据调整，招标文件及合同未约定可调整合同价格的；
（5）承包人项目管理不善造成的损失及费用增加，包括但不限于采购、设计与施工之间协调不周、管理不善造成返工浪费、施工机械设备选型增加费用、与第三人的分包、采购、劳资、融资纠纷产生的损失及费用。
（6）本合同分部分项工程费及措施费用中模板、脚手架对应项的综合单价，为固定综合单价，承包人根据本合同、招标文件的要求及本工程的具体情况为完成本工程项目施工并满足本项目的进度、质量、安全、文明施工等要求而必须采取的措施所发生的各种工程相关费用均已综合考虑。除本合同约定可调的外，综合单价不因工程量调整、市场变化、政策性调整或因天气、地形、地质等自然条件的变化而采取临时措施等因素而作任何调整。 
综合单价中已含：钢筋（不包含周转性、机电安装及措施用钢筋、幕墙骨架用钢、钢结构用钢）、铝型材材、商品砼、电线、电缆及政策性调整人工单价在第 16.3 条款所述的风险范围内的风险费用。 
若清单子目特征描述与招标文件、答疑、图纸有矛盾以招标文件、答疑、图纸描述为准。承包人已进行核对并已综合考虑在合同清单中已列明的清单子目中。需由承包人进行二次深化设计的项目，除约定可调整外，其余发生变化的均不予调整，由承包人综合考虑在合同清单报价中。 
（8）本合同措施项目费用（除模板、脚手架外）为承包人在工程实施过程中所发生的全部措施项目费（包括但不限于安全文明施工费、夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工费、施工排水费、施工降水费、临时保护设施、成品保护费、各专业工程措施费、赶工费及垂直运输费、机械设备投入及进退场费等），并已综合考虑工程实施过程中可能发生的施工图的变化、设计变更等各项因素，按费率计算的措施项目按中标价的计算费率包干，按单价计算的措施项目为固定综合单价包干，按项包干的措施项目为固定总价包干，除合同约定外，结算时不做任何调整。招标文件中已约定由承包人包干使用并承担的费用，不因工作内容及工期的变化而调整。 当按项包干的措施项目报价金额高于控制价中相应价格10%的，按控制价中相应的措施项目的金额*中标降幅系数作为该措施项目的总价包干金额。
（9）承包人在投标过程中已对现场进行踏勘已掌握现场实际情况并已核实发包人提供地质勘察资料、现场情况资料。实际情况若与提供的资料有偏差，导致承包人施工时采取的施工措施、施工工效及费用发生变化的均不予调整。 
（10）其他各种检测费用及管线测量（除桩基检测外），包括按发包人要求的外墙淋水试验费，已包含在相应措施费或综合单价中。 
风险费用的计算方法： 
综合 17.1.2 所述风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，发包人在预算价或控制价中已考虑相应风险。承包人在投标报价时已自行考虑上述风险因素并计取足够的风险费用并计入合同总价中。风险包干费用由承包人在投标报价时自主确定，施工过程和竣工结算时不再调整。 建安工程费， 风险范围以外合同价格的调整方法： 
（1）工程量的核对与确定： 
① 本合同范围内的正式施工图纸下发给承包人三个月内（以书面签收记录为准），承包人必须与发包人完成施工图工程量清单（含模板、脚手架）的核对工作，根据核对确定的工程量，按审核后的合同单价及约定可调的相关费用、费率确定合同价款并签订补充合同（协议）。若确因发包人原因，施工图分批发放的无法一次性核对完成的，则在每批施工图下发给承包人后三个月内完成该批量工程量清单核对工作，其中桩基、基坑支护及土方工程的施工图下发给承包人后 28 天内完成工程量清单核对工作。双方核认后的合同价款作为工程进度款支付、设计变更的依据。 
② 工程量清单核对时，除本合同另有约定外，实体工程量计算规则按国家现行“工程量清单计价规范”规定和招标用定额进行计量。 
③ 工程量清单之内的项目，相应项目的综合单价按控制价中的综合单价*中标降幅系数(有定额子项的，以定额子项综合单价为准；无定额子项的，以清单项目综合单价为准；下同)，若承包人在不同栋号（取费标准一致的前提下）同一项目计取的综合单价不一致，发生工程量增减时，增减工程量计价均按对应栋号综合单价。 
④ 工程量核对时，不在工程量清单之内的项目及材料、设备，按下述核对后增减工程量及材料变更计价约定计算所增减的工程造价。 
⑤工程量清单内、外项目划口径：工程量清单已有的定额项目，核对时仅主材不一致的（即：套同一定额项目的），按工程量清单内项目处理：套工程量清单采用的定额，仅主材按投标时同类材料的降幅标准调整（如：商砼由 C25 改 C30，电线BV2.5 改 NHBV2.5）。 
⑥工程量清单外的项目，相应项目的综合单价按控制价的编制原则，确定的综合单价*中标降幅系数，若按控制价的编制原则无法确认的，由承包人提出相应单价*中标降幅系数，经发包人审核后确认。
（2）工程量核对后出现风险范围以外的非承包人原因造成的以下情况，合同价款可按以下方式进行调整，调整方式如下： 
① 出现风险范围以外的非承包人原因造成的设计变更、签证且变更签证程序符合相关规定的，项目合同价款可进行调整。增减工程量的造价按以下方式确定：
a、增减工程量在工程量清单之内的项目，按模拟清单中的合同单价(有定额子项的，以定额子项综合单价为准；无定额子项的，以清单项目综合单价为准；下同) 计算所增减的工程造价。 
b、增减工程量不在工程量清单之内的项目，计价标准套用招标时编制控制价所使用的定额，按照发包人编制控制价的取费标准及采用的价格信息价×中标降幅系数计算所增减的工程造价。 
c、若定额缺项的，参照上述标准由承包人提出适当的单价，经发包人审核后确定（不计取风险费），审核过程有争议导致双方无法达成一致意见的，承包人应先按发包人要求先行施工，同时双方提请当地(或更高一级)造价站协商解决，承包人不得以此为借口消积怠工，否则承包人应承担一切后果。 
d、工程变更签证的措施费用调整方式： 
①按项（或总价或系数）计算的措施项目为固定总价包干，变更签证中不再另行计取；按费率计算的措施项目按中标价的费率包干计算变更签证相应措施费；采用综合单价计算的措施项目，按照变更签证实际发生变化的措施项目按上述“a 至 c”的规定确定单价计算措施项目费。 
② 主体合同补充协议的签订及结算，计价标准套用定额的，其工程量计价应按主体合同中标降幅系数下浮。 
③ 材料品类变更时价格确定： 
a、招标控制价中的材料价格明细表已有的材料，按承招标控制价中的材料单价计算所增减的工程造价； 
b、若承包人在不同栋号计取的材料单价不一致，发生材料用量增减时，均按对应栋号相应材料单价并按上述 a 条约定进行计取所增减的工程造价。 
c、招标控制价中的材料价格明细表中没有的材料，按照施工期间当地工程造价管理机构发布的材料单价及发包人编制控制价采用的价格信息价，分项工程定额子目套用控制价取费标准计算。 
d、如当地工程造价管理机构发布的信息价格缺失的材料，参照上述标准由承包人提出适当的价格，经发包人审核后确定（不计取风险费）。 
④ 对铝合金门窗工程和幕墙工程分项工程的列项计价与调价原则（执行清单编制说明，中标后不予调整）；
⑤ 材料设备品牌、规格型号变更造价调整原则： 
承包人在施工过程中需要使用代用材料设备或调整材料设备的生产厂家、产地、产品型号、品牌的，需发包人工程师审查书面批准：变更后的材料设备高于原材料设备合同价的部分由承包人承担，低于原材料设备合同价的，按实调整减少的价款并从原合同价中扣减；在材料设备技术规格要求类似的前提下，若调整的品牌在招标文件推荐品牌中的，不予调整造价。施工过程中发包人可根据工程需要进行材料设备品牌(技术规格要求应类似)的变更，若变更的品牌在发包人招标文件推荐的品牌列表中，工程造价不予调整；若变更的品牌，不在发包人招标文件推荐的品牌列表中(或在发包人推荐的品牌列表中但技术规格要求发生变化的)，材料设备价格差价调整按照材料设备变更时点两品牌(同时考虑技术规格要求)之间的信息价价差(或询价价差)进行计算，若在信息价刊物中找不到类似材料设备的按发包人市场询价价差（不考虑投标报价）进行计算，以上差价调整均不受投标报价影响，且价差只计取差价及税金，不计取其他费用。 
 ⑥ 对桩基及土方分项工程的列项计价与调价原则： 
a、冲孔灌注桩：相关单价已充分考虑包括人工费、材料费、吊机使用费、进退场费、成孔费、埋设护筒费、空孔费、砍桩、产生塌孔、夹泥、断桩、偏位、倾斜 、沉渣过厚等施工风险及相关其他一切费用。实际冲孔灌注桩相关工程量根据 现场实际施工完成情况和工程量清单编制说明相关约定进行调整，单价和取费按16.3的相关约定执行。 
b、管桩：工程量清单中预应力混凝土管桩（含塔吊基础）桩身材料工程量按有效桩长（有效桩长指设计桩顶标高至桩尖的长度以及允许设计桩顶以上 1 米内的偏差）计取（0.5%的桩身材料损耗已在定额清耗量中计）；其余工程量根据相关招标资料按照定额规定（但清单编制特别说明约定的，按清单编制说明）原则计取。相应综合单价中已包括但不限于人工费、材料费、机械费、进退场费、送桩费、接头防腐处理、锚固处理（含因承包人施工质量问题引起的与承台连接的人工挖孔桩相关费用）、砍桩、接桩、桩尖、断桩（包括但不限于机械设备或地质等原因引起的断桩）、爆桩等施工风险及相关其他一切费用，爆桩、断桩、及桩基偏移引起的补桩费用由承包人承担。承包人已充分考虑相关施工风险和因地质情况可能造成的，工程量调整对承包人潜在利润的影响，施工过程中承包人不得以此为由向发包人索赔相关费用。结算时桩长材料工程量按经发包人认可的有效桩长长度（含允许偏差）进行调整。 
c、土石方工程量根据以下原则计取：土石方开挖、土石方外运及淤泥外运，若因出现风险范围以外的非承包人原因造成的变更而进行工程量调整时，实际调整 土石方工程开挖量计算方式同清单计算口径；相关单价和取费均已根据设计图纸、地勘资料等情况综合考虑计价，包含但不限于场地内临时建筑、垃圾、渣土、杂草、树木、砼路面、现有围墙及场地内旧基础、地下障碍物等的拆除及外运、清理淤泥、流沙，降、排水等一切相关费用，并考虑了可能发生的土头消纳费及实际运距，综合单价不因上述存在因素作调整。 
双方约定合同价格的其他调整因素： 
工程量清单中包含的分项工程实际没有发生（含承包人实际未施工部分）或数量减少的，在签证及工程结算时予以扣减，承包人在投标报价中已充分考虑因发包人调整承包范围由此可能造成对承包人潜在利润减少和因投标产生的低价风险金、管理费、措施费等相关费用分摊的影响。因合同约定不可抗力因素造成的承包人损失，以投保理赔确定价款为准，理赔金额不够弥补损失的部分由承 包人自行承担。 
（2）关于甲定乙购材料、设备及暂估价等 
由承包人采购的材料、设备，发包人在实际施工过程中有权根据实际需要指定唯一供应商（简称“甲定乙购材料、设备”），甲定乙购材料、设备的计取或调整办法：             
① 甲定乙购的材料/设备（含招标暂定价材料/设备，如：电梯等，按发包人询价比较或招标的不含税净价（货到工地，含卸货费），材料另加 10% 包干作为材料实际价格；设备另加 5%  包干作为设备实际价格。 
a、招标采用暂定价的，按材料/设备实际价格与招标控制价对应的暂定材料/暂定设备不含税价格进行补差，且只计取差价及税金，不计取其他费用。差价具体调整办法为（材料/设备实际价格-招标控制价对应的暂定材料/暂定设备不含税价格）×（1+税率）。 
b、已有投标报价的调整（差价仅计税金，不计取其他费用）： 
按其招标控制价中的材料/设备不含税单价在控制价相应项目材料/设备不含税单价，调整公式为：（材料/设备实际价格-投标报价对应的暂定材料/暂定设备不含税价格）×（1+税率）。 
② 本工程拟专业分包的工程造价的调整原则如下： 
a、拟专业分包的工程纳入总承包管理、配合范围，由承包人根据专用条款相关约定确定分包单位，由发包人、承包人、分包人共同签订三方合同或由承包人与分包人签订双方合同。 
b、在签订本合同时，须同时签订补充协议将所有专业工程从合同总价中扣除，否则发包人有权终止合同。 
③ 部分采用包工包料的询价，按发包人的询价结果（不含税价）×（1+税率）以签证形式包干，承包人不得有异议。 
（3）因分期建设、功能变更等原因，发包人有权根据实际需要取消本工程的部分分项工程，或由承、发包人共同二次分包；该部分工程造价的调整原则如下： 
若承包人该分项工程的合计投标报价无论高于或低于已公布的控制价中该分项工程的合计总价乘以中标降幅系数后的造价，均按控制价中该分项工程的合计总价乘以中标降幅系数后的造价予以核减； 
（4）政府（或发包人）对本工程建设项目作出停建、缓建的决定或重大设计变更导致本工程在规划、使用、功能方面有重大调整，造成停建、缓建的，由此原因引起的延误工期相应顺延，其费用按以下原则计取： 
① 停建、缓建工期在 60 日历天（含）以内的，不计取任何费用。 
② 停建、缓建工期在 60 日历天以上、365 日历天（含）以内的： 
a、停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员（人员的名单须经发包人确认）工资按 250 元/日历天计算、保卫人员工资按 180 元/日历天计算； 
b、工程所需清理、修复费用，按普通工计算； 
c、承包人按发包人要求留在现场的机械设备停滞费按建材信息上的租赁费（不含使用费）的 6 折计取；其他后续复工需要重新进场的设备进场费用除按发包人询的市场行情价（有信息价的按信息价 6 折计）计取外，另一次性给予 30000 元的补偿费。退场材料及设备发包人不予计取补偿费用； 
d、除上述补偿（仅计税金，不计取其他费用）外，其他直接或间接费用与损失等均不予计取，承包人在合同总价已充分考虑本项可能存在的风险。 
③ 停建、缓建工期在 30 日历天以上、180 日历天（含）以内的，复工后，对于未施工的其他材料（除前述专用条款 11.1 条约定可调整项目外）不予调整。 
④ 停建、缓建工期在 180 日历天以上、365 日历天（含）以内的，复工后，对于未施工的其他材料（仅指当地省市工程造价管理机构发布的信息价中的材料）可按照以下原则计算（复工后施工过程中的其他材料价格变化不再调整）：发包人要求复工当月与投标截止日期当月对应的材料价格变化引起的增减造价，在本合同价±1%以内的、不予调整；超过本合同价±1%以上的，超出±1%的造价进行一次性调整，调整金额仅计取税金。 
⑤ 停建、缓建工期在 365 日历天以上的，除按第②款计取补偿外，复工后，对于未施工的其他材料（仅指当地省市工程造价管理机构发布的信息中有的材料）可按照以下原则计算（复工后施工过程中的其他材料价格变化不再调整）：发包人要求复工当月与投标截止日期当月对应的材料价格变化引起的增减造价，进行一次性调整，调整金额仅计取税金。 
（5）总包管理费和配合费： 
总包管理费和配合费采用固定费率包干或按项计取包干（为含税价），承包人应充分考虑施工过程总包管理及配合全部内容，不足部分已综合考虑计入本合同总价中，承包人不得以任何理由再向发包人或专业工程分包单位收取总包管理费和配合费用。实际未发生的专业分包项目总包管理费和配合费用在结算时须扣除。 承包人（总包单位）须对本建设工程项目编制总进度统筹计划（网格或横道图），把自身承包的内容及发包人分包的内容，统筹安排在总进度计划中，进行协调、调度、控制、配合，明确各分包项目内容的插入施工时间及完成时间点；负责召开分包单位协调会。 
① 总包管理费：是指总包单位对不列入其施工范围的专业分包工程而进行进度和质量控制及安全、文明施工管理所发生的管理、协调费用，包括但不限于总体进度协调、工序协调、各专业施工界面划分与管理、施工质量的检查和验收、安全、文明施工的检查落实、内业资料的收集和工程竣工资料的整理汇编与归档（直至整体工程竣工验收合格并通过综合备案）等。 
② 总包配合费：是指总包单位对不列入施工范围的专业分包工程在施工过程中所发生的各种配合费用。包括但不限于提供标高、控制轴线、调试电源、四口防护、临时施工用水用电至各楼层（该水电费用可由承包人统一对分包人进行单独计量，分包人按规定缴纳相应费用）、临时消防系统、已配备垂直运输工具、脚手架(不包括电梯井道的脚手架)、施工作业面、其他分包工程（含发包人单独分包工程）的成品、半成品保护及施工安全防护措施、材料及设备的运输通道、正式电梯临时开梯（费用已综合考虑至配合费）、运输工具及堆放场地 （不包括场地搭设）、工具房和临时生活、办公用房的场地（不包括临时设施搭设）等。与相关专业衔接的配合工作，包括但不限于： 
a、提供的施工安装条件包括预留孔洞、准确的预埋件、预留套管等，并在安装后修补孔洞；以及内部竖向桥架、管道等穿楼板洞口的封堵，并应确保满足消防验收要求； 
b、完成电力部门在供电系统施工中因设备运输需要而进行的墙位预留通道及设备安装后预留通道的砌筑、孔洞预留、塞缝以及预埋件预埋等相关配合工作；
c 、电（风）井门边水泥灌浆塞缝、燃气取孔后的封堵等。 
③ 承包人应在施工组织设计中详细说明对各分包单位的管理协调，总施工进度计划网络图（含横道图）应按建设工期要求整体考虑各阶段工期。 
④ 本工程不计取其他未列出的专业分包工程的相应总承包管理费及配合费，承包人应无偿按发包人要求配合相关工作，承包人已综合考虑相关费用并计入合同总价中。 
 备注： 
a、承包人投标时已考虑施工过程总包管理及配合费全部内容的所发生费用（包含分摊费用），包干使用不调整，承包人不得以任何理由再向发包人或专业工程分包单位收取总包管理费和配合费用、分摊费用，不足部分已综合考虑计入本合同总价中。以下情况除外： 
b、上述分包工程由中标人施工或取消，则相应总包管理费和配合费用结算时予以扣除； 
c、若承包人的承包工程验收后分包单位才进场，则相应总包管理费和配合费用结算时予以扣除； 
d、拟专业分包工程，需以总包名义招标并签订三方合同，中标人应全力配合招标、评标。                                                        
（6）合同文件约定其他可调整内容：① 双方约定甲供的材料、设备用量按预算定额中规定的材料消耗用量(含正常损耗率)计算，实际施工中承包人超出该用量的视为承包人施工浪费，增加的费用由承包人自行承担；少于该用量的视为承包人节约，并由承包人和发包人按四六分成共同受益。
17.1.3模拟清单的合同单价
17.1.3模拟清单的合同单价
模拟清单合同单价按下列优先顺序构成：
（1）承包人中标价中已标价的模拟清单的单价（包括根据报价要求的偏差修正）；
（2）招标人模拟清单单价乘以（1-合同价下浮率）。
17.1.4暂定金额专业工程承包方式
（1） 暂定金额中按照模拟清单固定单价、工程量按实计量的专业工程：   详模拟清单  。
（2） 采用限额（或限指标）设计、按实结算的专业工程有： /  。
17.1.5其他计价约定
1、列入暂定金额的专业工程与设备，承包人完成深化设计后，其造价超过暂定金额（或限额指标）的，经发包人组织专家评审或经委托的咨询人审核后认为设计不合理的，承包人应无偿修改设计，并承担相关设计费用和工期延误等责任。暂定金额因发包人估计不足，导致结算价超过设计概算的，超过部分由发包人承担。
2、经批复的概算不得突破，按规定可以调整概算的情形除外；因承包人原因造成结算价超过概算的，超过部分由承包人承担。
3、暂定金额的专业工程承包人通过优化设计节约造价的，承包人可以得到设计优化措施费，设计优化措施费按节约造价的比例（建议10-20%）计取，承包人应当在施工图设计完善后以及实施中具体设计优化措施提出后14日内将优化事项及对造价的影响（具体金额待结算时计算）报发包人确认；承包人未提出的，不计取设计优化措施费。节约造价的计算方式如下：
（1）按合同暂定价与结算价的差价计算；
（2）节约造价属于市场价格波动以及发包人减少或降低建设范围、建设规模、建设标准、功能需求的除外。
17.2 预付款
17.2.1 预付款支付
预付款的金额或比例为：/。
预付款支付期限：/。
预付款扣回的方式：/。 
17.3 工程进度款与过程结算付款
工程勘察设计费、建筑安装工程费、工程建设其他费分别支付，建筑安装工程费按施工节点进行过程结算。
17.3.1 付款时间
（1） 工程进度付款
1、 工程勘察设计费的支付。
 Ⅰ、方案深化及初步设计、施工图设计、专项设计列表：
	序号
	内容
	设计费

（万元）
	备注

	1
	主体施工图设计费（含水电及消防）
	180.00
	固定单价25元/m2（总建面积单方）暂定总价

	2
	景观专项设计费
	41.25
	暂定价

	3
	装修专项设计费
	93.75
	暂定价

	4
	其他专项设计费
	36.37
	暂定价

	5
	合计
	351.37
	暂定价


注：主体施工图设计费为固定单价，中标后不得调整；景观设计费、装修设计费、其他专项设计费，注：（1）根据实际发生情况另行确定，如实际未发生，发包人将予以扣除；（2）本项目要求获得省级及以上优秀工程勘察设计奖，达到要求的奖励1.5万元，未达到的在工程结算时扣除1.5万元。

(1)全部施工图通过审查获得批准后，设计人提出申请，发包人 30 个工作日内支付施工图设计费总额 40%；
(2)设计人提交完整的落地施工图（含二次深化）成果文件经发包人审核确认并完成施工图纸会审后，设计人提出申请，发包人 30 个工作日内支付施工图设计费总额 40%；
(3)结构主体全部封顶后，设计人提出申请，发包人 30 个工作日内支付施工图设计费总额 10%；
(4)工程完成竣工验收并具备交付条件时，设计人提出申请，发包人 30 个工作日内，支付施工图设计费总额 10%。
Ⅱ、专项设计部分： 
专项设计费支付方式按专项设计合同约定执行。
专项设计费最终结算金额以发包人审核结论数为准，发包人审核含发包人自行审核或委托独立的第三方审核。
本合同设计费用包含必要的设计评审及论证费用和能效测评费用。
Ⅲ、上述设计费含税，并包括设计人人工费用、设计成果制作费用、办公通讯费用和利润，以及发包人要求设计人派专人来往现场设计技术支持及各类汇报的差旅食宿费用、以设计人名义发起的建筑方案报审所产生的一切费用。设计人应提供相应款项的设计发票并自行向有关部门主动交纳所应缴之税费。
（2） 关于工程进度款审核和支付 ：
(1) 工程进度款以发包人收到承包人合法的正式发票后30 日历天内进行支付，承包人应于每月 10日前书面提出进度款支付申请。
(2) 本工程发包人采用现金转账支付。
(3) 承包人每月上报合同已完成工程量，清标前发包人按审定工程量的65%支付，清标完成并签订补充协议后发包人按审定工程量的80%支付。

（4）根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》第四条、第九条规定，为保证农民工工资按时足额支付，本项目应设置农民工工资专用账户，每月人工费按照月进度款的20%的比例拨付至指定的农民工工资专用账户，因赶工期、更换劳务队伍等原因造成当期人工费数额临时增加情形，由承包人作出书面申请及具体说明，发包人应在申请后 20日内将增加的人工费数额拨付至本项目的农民工工资专用账户。

(5) 工程款支付比例与工程季度检查综合评分（三检+管理行为）及红黄牌警告情况挂钩：
①季度检查综合评分（含第三方检查、集团管理行为检查）在集团区域第 3 名之前且无红黄牌，下季度每月进度款按合同约定比例支付，且优先予以办理进度款支付；
②季度检查综合评分（含第三方检查、集团管理行为检查）在集团区域第 3 名之后，第 5 名之前，且无红黄牌，下季度每月进度款按合同约定比例再乘以 95%支付；
③季度检查综合评分（含第三方检查、集团管理行为检查）在集团区域第 5 名之后，且无红黄牌，下季度每月进度款按合同约定比例再乘以 90%支付；
④季度检查（含第三方检查、集团管理行为检查）被红黄牌警告，下季度每月进度款按合同约定比例再乘以 85%支付；
⑤季度检查综合评分（含第三方检查、集团管理行为检查）在集团区域第 5 名之后且被红黄牌警告，下季度每月进度款按合同约定比例再乘以 80%支付；
⑥安全事故:当期进度款停付，待合同内工程量全部申报完成后再申请支付。
(6) 工程竣工验收达到合同质量标准后，并通过交付评估，配合发包人顺利完成集中交房工作，按发包人要求完成集中交房时用户及物业提出的质量问题整改工作，并通过用户及物业验收合格，且承包人提交完整的结算资料经发包人确认后，支付至实际完成工程量（不超过合同总价）的90％。
(7) 完成竣工结算后（以双方共同签署的结算确认书的时间为准）20 个工作日内，发包人支付工程款至工程结算价的 97%。发包人支付结算款前，承包人开具的发票金额应为结算余款的全额（含保修金）。
(8) 工程二年保修期满后 28 日历天内支付保修金（扣除维修不及时的违约金、发包人支付的保修费用（如有）以及各种损失赔偿金）的60 %；工程五年保修期满且发包人颁发最终结清证书后 28 日历天内一次性支付剩余的保修金（扣除维修不及时的违约金、发包人支付的保修费用（如有）以及各种损失赔偿金）。保修金不计利息。
(9) 施工过程的工程经济签证支付方式：工程变更调整价款（扣除合同内未施工项目及变更签证扣减项目的造价）在经过发包人审核并办理完经济签证手续后随工程进度款支付。
（二）建筑安装工程费过程结算
（1）本项目按以下施工节点进行过程结算，节点划分如下：桩基、基坑支护及土方工程完成相关工程完成、竣工验收等施工节点。
（2）承包人施工到上述施工节点并验收合格后按约定时间向发包人报送至该节点的过程结算款，发包人应在约定时间内进行审核。经审核，已完施工节点工程结算款未超出相应节点对应的经发包人确认的承包项目金额，按该施工节点实际工程款支付；超出相应节点对应的经发包人确认的承包项目金额的，暂按节点对应的经确认的承包项目金额支付。
（3）下一个施工节点结算时应当扣除双方已确定的上一个节点结算工程款(且不再修改），施工节点结算后由于发包人原因新增的工程款归入下一个节点办理。
（4）施工节点结算时发现超出合同金额的，属于非承包人原因的，发包人应当及时报审批部门修正合同金额；合同金额修正后，在下一个施工节点结算时一并支付上一个节点未支付的结算款。 
（5）各专业工程付款方式：在专业分包合同中另行约定。
17.3.2 支付分解表
支付分解表的编制：按发包人的相关要求。
支付分解表的审批：按发包人的相关要求。
17.3.3 进度付款与过程结算申请单
工程进度付款与过程结算申请方式：向监理方提交工程进度付款申请单进行审核，通过审核后报送发包人。
承包人提交进度付款与过程结算申请单的格式、内容、份数和时间：（1）支付方式：以银行转帐的方式支付，承包人要求付款时，应同时提交合法有效足额增值税专用发票，并于支付结算款前出具余款全额的合法有效增值税专用发票（含质量保证金金额对应发票），否则支付时间顺延，因此引起的所有损失及责任均由承包人承担。承包人未按照合同约定开具或递送增值税专用发票、开具的增值税专用发票未能通过税务部门认证、自行作废或者合同约定开具增值税专用发票但实际开具增值税普通发票等造成增值税不能抵扣的，发包人除有权暂不支付款项外，并有权要求承包人采取重新开具增值税专用发票等补救措施，承包人在发包人通知 10 日内未采取补救措施的，发包人不予支付款项，并向承包人收取相当于未开票金额 5%的违约金。因承包人开具的增值税发票税率低于合同约定的税率的，双方根据“合同不含税价款+承包人实际提供增值税发票可抵扣的增值税进项税额”结算合同总价，非因承包人纳税身份变化而导致的，承包人还须向发包人支付相当于开票不符合约定的款项总额 5%的违约金。在发票开具后，因发包人原因导致发票遗失的，承包人须配合发包人重新获取发票，如因此发生额外费用由发包人承担。
进度付款与过程结算申请单应包括的内容：按发包人的相关要求 。
17.3.4 进度付款与过程结算证书和支付时间
进度付款与过程结算的审核方式和支付的约定：每月10日前承包人应向监理工程师提交本月已完成工程量的报表一式四份。总监理工程师收到报表后 7个工作日内审核确认并报发包人，发包人 7 个工作日内审核确认，但发包人未在上述时间内完成审批或不予答复的，不得视为发包人同意进度付款或过程结算款申请 ；若总监理工程师或发包人对承包人所报工程量有异议，承包人应立即协助总监理工程师对已完工程量进行核实，并重新核报，提交已完工程量报告的时间以重新核报的时间为准； 若承包人拒绝协助监理工程师对已完工程量进行核实或不重新核报，则视为承包人未提交已完工程量报告。 
17.4 质量保证金
17.4.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（2）种方式：
(1) 提供工程质量保证担保，保证方式及保证金额为：；
(2) 采取以下B种方式预留3%的工程款作为质量保证金；
A.在支付工程进度款或过程结算款时逐次预留的质量保证金；
B.工程竣工结算时一次性预留质量保证金；
C.其他预留方式:/。
(3) 其他方式：/。
17.4.2 质量保证金的返还：详见《工程质量保修书》。
17.5 竣工结算
17.5.1对工程总承包项目结算方式的约定：
（一）勘察设计费结算方式
1、勘察费： /；
2、设计费：主体施工图设计费为固定单价，中标后不得调整；专项设计费，根据实际发生情况另行确定，如实际未发生，结算前予以扣除。
（二）建筑安装工程费结算方式
按上述专用合同条款17.1款合同价格形式的计价方式和专用合同条款第16条约定的价格调整情形办理竣工结算。其中：
1、暂定金额中按实结算的专业工程
暂定金额采用限额设计、按实结算的，且属于承包人自行组织施工的（经过招标确定分包商的应按15.4条款进行结算），按照下列计价办法和计价依据确定结算造价（以下简称“按实结算办法”）：（参考最高投标限价编制依据，但价格应按施工期的）
a、计价办法：定额计价；
b、预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额 》(FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》 (FJYD-301-2017 ～ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~FJYD-409-2017)、《福建省园林绿化工程预算定额》 (FJYD-501-2017)、现行补充或调整文件以及合同约定的开工前造价主管部门颁布的相关文件规定；
c、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）以及合同约定的开工前造价主管部门颁布的补充定额及相关文件规定。
d、人工费：按建设行政主管部门相关文件执行；
e、施工机械台班价格：按模拟清单编制说明中列明的机械台班价格；
f、材料设备价格：按模拟清单编制说明中列明的漳州市建设工程主要材料综合价；
g、按上述计算的综合单价下浮     （投标确定）%。
2、模拟清单的工程量
固定总价按约定可以调整的工程量，或固定单价按实计量的工程量，均按本项目模拟清单编制依据中有关工程量计算规则进行计量并办理结算。
3、模拟清单的结算单价
模拟清单合同单价，遇到下列变更的按照本款约定结算：
（1）属于承包人已标价的模拟清单单价与招标人的模拟清单相应单价的偏差高于10%或低于20%的，或已标价的模拟清单修改招标人模拟清单编码、特征、内容后出现意思表达差异的，中标后出现工程量变化，比较其与招标人相应单价，工程量增加部分执行较低的单价、减少部分执行较高的单价。属于承包人在投标时自行增加的模拟清单出现变更的，其单价与发包人及经有关部门审核（如需）的单价的偏差不高于20%且不低于 10%的，则按中标人的综合单价执行；否则同“按实结算办法”确定结算单价。
（2）属于主材发生变更或暂定主材单价的项目，根据招标人模拟清单的主材数量与单价，材料价差按主材单价价差乘以主材数量计算，材料价差只计算税金、不计取其他费用、不参与下浮；
（3）属于变化工程量的项目（对比初步设计文件，包括发包人或承包人的原因），工程量变化在±30%以内的，执行模拟清单合同单价；工程量变化超过±30%的，合同双方认为合同单价合理的，仍执行合同单价。工程量变化超过±30%的，合同中有一方认为继续执行合同单价不合理的，则增加或减少的工程量部分同“按实结算办法”确定综合单价（原工程量执行原单价）；
（4）同时发生上述第 1、2、3 种情形的项目，按上述顺序执行。
（5）属于模拟清单之外的项目，或主材变化大已难以采用价差调整的项目，或承包人在投标时自行增加的模拟清单出现变更的，同“按实结算办法”确定结算单价。
4、总价措施项目清单
（1）纳入固定价格范围的，总价措施项目清单按项包干，涉及变更的情形按照本款约定处理：
a.发包人变更建设范围、建设规模的，总价措施项目费按变更前后相应造价同比例调整。
b.发包人变更建设标准、功能需求，总价措施项目费均不调整。
c.市场价格波动的价差调整，总价措施项目费均不调整；
d.政府监管要求变化影响总价措施项目费的，按有关监管要求进行调整。
(2)暂定金额按实结算的专业工程，其总价措施项目清单按下列方式结算：/（根据现行费用定额的有关规定细化明确）。
5、其他项目清单
列入包干的结算不再调整；未列入包干的暂列金额，按下列约定结算：按17.1、17.5条款执行。
（四）工程建设其他费结算方式
未列入包干的暂定金额，按下列约定结算：/。
17.5.2 竣工付款申请单
承包人提交竣工结算申请及竣工结算资料的时间：承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后 30 天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。
竣工结算资料清单和份数：伍份。
竣工结算的其它约定：
（1） 工程竣工验收合格后，工程竣工资料经监理工程师审核通过并签字盖章确认且移交完成后提交竣工结算报告，承包人应在工程竣工验收合格之日起 1 个月内报送完整的竣工结算报告，承包人在提交竣工结算报告时，必须提交工程竣工移交的有效证明及竣工资料，否则，视为竣工结算资料不全，发包人有权拒绝接收。竣工结算报告经监理工程师核定并签字后，与竣工资料一起提交发包人办理结算，发包人在收到合格的竣工结算报告后若双方无重大争议，三个月内完成竣工结算的审核，若竣工结算办理过程中存在重大争议，则待双方对争议部分依公平合理原则协商后完成竣工结算的审核。（2）设计变更或施工指令引起的签证项目结算、竣工结算等有关表单应按发包人提供的表单为准，若因承包人不按发包人提供的表单使用，则视为承包人报送的资料不完整。（3）合同履行期间因工程变更而发生的核减工程量的负签证或招标工程量清单中包含的分部分项工程项目，实际施工时没有发生的或部分没有发生或变更材料的或由其他分包单位施工时，承包人应按本合同约定的程序、时间、计价方法报送核减工程量的结算，否则，发包人有权依据上述规定自行编制核减合同价款的结算，并无须承包人的认可，直接调减合同价款。（4）在竣工结算时应悉数扣回合同内暂列金额这笔款项，并据实根据发生实际情况时按本专用合同条款第 17.1.2 项计取补充于结算金额内。
竣工付款申请单应包括的内容：承包人应向发包人提交结算资料，包括但不限于以下资料：
	序号
	资料名称

	1
	工程结算书（造价员签字加盖送审和编制单位公章）

	2
	工程量计算书（即计算底稿）

	3
	工程投标报价书，工程承包合同及补充合同

	4
	经监理、发包人代表确认的工程量确认清单

	5
	经发包人确认工程竣工图

	6
	竣工资料、验收证明

	7
	经发包人确认的设计交底、设计变更、技术核定单、图纸会审纪录

	8
	经发包人确认的工程签证资料

	9
	施工过程中各类现场记录、会议纪要

	10
	经发包人确认的施工方案、施工组织设计

	11
	隐蔽工程记录（涉及工程造价的有关资料）

	12
	材料设备差价的证明材料、暂定价变化资料

	13
	开工通知书，停复工报告

	14
	甲供料明细表和验收记录

	15
	发包人工程款支付明细表

	16
	材料设备应提供产品检验检测合格证明、质量保证书、保修书、使用手册

	17
	其他涉及工程造价的核定审批单


以上要求发包人有权根据需要进行补充或调整，除发包人要求补充的资料外，其余任何后补的资料发包人有权不予认可。如承包人未能按上述要求提供结算资料且时间超过竣工时间 6 个月的，经发包人书面催促 14 日历天内无合理理由解释的，发包人有权根据其掌握的资料进行审查并作为结算依据进行单方面结算（或委托第三方中介咨询单位办理结算），对此承包人不得有任何异议。承包人向发包人提交的签证资料若属于合同承包范围(或招标文件约定的风险包干范围)内或不合理签证，即使发包人代表在管理过程中失误签字认可，发包人在结算审核过程中有权予以剔除，承包人不得有异议。
17.5.3竣工付款证书及支付时间
发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人在收到竣工结算申请单后 14 天内完成审核并报送发包人，发包人在收到监理人报送的经审核的竣工结算申请单后 28 天内完成审批审核，并向承包人签发竣工付款证书。但发包人未在上述时间内审核又未提出具体意见的，不得视为发包人已同意支付相应价款。
发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款证书后 45 日历天内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后 7天内提出异议，并由合同当事人按照〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。
17.6最终结清
17.6.1 最终结清申请单
关于最终结清申请的其他约定：承包人在工程五年保修期满后28日历天内提交最终结清申请单5份  。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
关于最终结清支付的其他约定：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后30天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。但发包人未在上述时间内审批又未提出具体意见的，不得视为发包人已同意支付相应价款。发包人应在颁发最终结清证书后28日历天内完成支付。 
18.竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验
18.1.2 竣工试验的程序：执行通用合同条款。
18.1.3 试运行准备及费用承担的约定：本工程模拟清单涉及的调试的费用均由承包人承担，其费用包含承包范围内安装工程的调试及与联动调试中的用电、用水、人工、材料、设备等所有费用，所有调试费用承包人已计入在合同总价内，单机无负荷试车费用由承包人承担，无负荷联动试车费用由承包人承担。
18.2 竣工验收申请报告
竣工资料内容：符合国家、省、市相关规定及市城建档案馆和发包人相关要求。
竣工资料份数：向发包人移交 6 套，向城建档案馆移交 2 套。
18.3 竣工验收
18.3.5 实际竣工日期：工程竣工验收合格并取得工程备案证明的日期。
18.3.6 除双方另有约定外，发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，不得视为验收合格。实际竣工日期仍以工程竣工验收合格并取得工程备案证明的日期为准。
18.6 施工期运行
18.6.1工程尚未全部竣工，区段工程或工程设备需要进行施工期运行的约定：双方约定中间验收部位：按国家有关规范要求及监理工程师认为有必要进行中间验收的部位。监理工程师及发包人验收合格并不能解除承包人对隐蔽工程质量、安全的责任。当监理工程师及发包人认为有必要重新检验时（重新剥离或破坏性实验），承包人应予以积极配合，检验合格的，工期顺延，费用由发包人支付；检验不合格的，工期不予顺延，费用由承包人支付。
18.7 竣工清场
18.7.1竣工清场及费用承担：由承包人承担。
18.8 施工队伍的撤离
施工人员、施工设备撤离场地的时限：竣工验收后 15 日历天内。如逾期不撤的，发包人将予以强制撤除，其产生的费用和责任全部由承包人承担，费用直接从工程款中扣除。
18.9 竣工后试验（执行通用条款18.9[B]款）
18.9 竣工后试验的其它约定：/。
19.缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期为：本工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
19.7 保修责任
本合同工程约定的工程质量保修范围为：按工程质量保修书相关条款执行。
保修期限为：详见《工程质量保修书》约定。
保修责任为：详见《工程质量保修书》约定。
20.保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 发包人投保（或发包人委托承包人投保）建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险有关内容如下：
投保险种：发包人已为本项目投保建筑工程一切险。
保险范围：本合同及招标文件约定承包人负责施工范围（包括但不限于模拟清单中建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费中所有内容等）。
保险受益人：发包人。
保险金额：以实际保单为准。
保险期限：保险期限应至工程移交发包人为止，实际期限以保单为准。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应投保第三者责任险。
第三者责任险的保险金额：第三者责任险中每次事故赔偿限额及每人每次事故人身伤亡赔偿限额不低于 100 万元（具体以实际保单为准）.上述各险种赔付额不足的部分，由承包人承担。
第三者责任险的保险期限：合同签订后至缺陷责任期终止证书颁发后止。
20.4 其他保险
施工设备、进场的材料和工程设备办理保险的约定：承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。其保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人按国家有关规定执行，其费用由承包人自行承担。
需要投保其他项目的保险金额及期限等约定：/。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人向发包人提交各项保险生效的证明和保险单副本的时间：承包人应在开工后 3 天内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本。若由于承包人未按要求进行足额投保、或者擅自撤回保单、擅自更改保单内容等情形导致提供的保单未能覆盖本工程所有可能的风险，一旦该工程发生风险事故，承包人应承担所有的损失赔偿和责任。若承包人未按合同约定办理保险，或合同约定保险期限未到期而承包人投保的保险有效期已届满且承包人未能及时在 14 天内投保新的有效的保险，发包人可代为办理，所需费用由承包人承担，发包人有权从应支付给承包人的一切费用中扣除。若由于承包人未按合同约定办理某项保险，导致发包人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由承包人支付。
21.不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 关于不可抗力其他情形的约定：（1） 7 级以上的地震；（2）12 级以上台风；(3)24 小时降雨量达到 150 毫米以上（以气象台发布的公告为准）；（4）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾 ；（5）市级或市级以上人民政府发文内容涉及工程并足以造成发包人无法履行或按约定时间履行合同约定义务的。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
不可抗力造成损害的责任承担的约定：遇上述不可抗力的一方，应于事故发生起 24 小时内将事故情况通报对方，并应在 7 日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由及有效证明文件。不可抗力以实际造成灾害和影响施工为准。。
22.违约
22.1 承包人违约
22.1.2 对承包人违约的处理
承包人违约责任的约定：（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的违约责任：按专用条款 4.3.2 执行。 
（2）质量达不到合格标准，承包人应在发包人所通知的期限内负责返工直至验收合格；承包人应负责返工所发生的所有费用，工期不得顺延同时承担工期延误违约责任；并赔偿发包人由此引起的一切损失。工程质量达不到合同约定验收标准的该部分工程不计入决算工程量并处以合同价的 10%作为违约金，若违约金不足以赔偿发包人损失的，还应赔偿发包人由此引起的一切损失。经返工或补救后通过验收合格但造成永久性缺陷的，如果发包人认为影响到使用功能的，应加收违约金，发包人视缺陷的程度确定违约金的数额，承包人不得有异议。
（3）双方约定的承包人其他违约责任：
1） 因承包人不按施工设计图纸和经监理方批准的施工方案施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。
2） 承包人应确保场内临时道路的畅通及正常使用，若由于承包人的原因造成甲供及分包材料无法抵运指定位置，造成的损失由承包人承担。
3）因承包人原因导致发包人终止合同的，发包人除按本合同约定的计价方式对承包人所实施且经验收合格的工作量进行计价外，其他为本工程开办所付出的其他费用均不再进行单独计算。
4）承包人必须在中标通知书发出之日起 3 天内配齐并组建完成投标文件承诺的项目管理班子并经发包人检查合格后书面确认，否则承包人按每人次每天5000 元标准向发包人支付违约金。
5） 承包人还必须保证项目负责人、项目技术负责人和其它主要管理人员及时到工地现场指挥协调施工，对上述人员实行每天（开工当天开始实行）2 次（上、下班时间各一次）签到考勤登记制度。具体考勤制度及细节（包括缺岗或迟到（早退）的界定）以发包人与监理人的规定为准。
6） 发包人代表或监理工程师将随时检查承包人的上述人员是否到位，如发包人代表或监理工程师发现考勤记录不实或以上人员没有在现场履行职责，且未向发包人代表事先说明并获得书面同意的，则发包人可按承包人现场管理人员缺岗或迟到（早退）向承包人收取违约金。承包人的项目负责人、项目技术负责人缺岗按每人天 2000 元标准向发包人支付违约金，迟到（早退）按每人天 1000 元标准向发包人支付违约金；施工员、质量员、安全员、材料员缺岗按每人天 500 元标准向发包人支付违约金，迟到（早退）按每人天 250 元标准向发包人支付违约金。其违约金款额由监理工程师（或由发包人代表）签发确认，发包人将直接从承包人的工程款中扣除。
7）上述人员一个月之内累计缺岗率达到 20%的，按人员不到位处理；项目负责人或项目技术负责人一个月之内未到工地现场的天数累计达到 30%（经发包人代表书面同意也不得免责），按人员不到位处理；项目负责人不到位，或 1/3 以上人员不到位，发包人可单方解除本合同。
8） 因承包人缺岗致使连续两周上述违约金达到 10000 元的，发包人有权单方面解除合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
9） 承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，必须保证投标书内承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器在监理工程师指定的日期到场，以保证工程顺利开工。若投标书内的施工机械设备不能按时进场，每迟到一日发包人将按10000 元/台从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。
10）若承包人在接到发包人进场通知十日历天内仍无法组织或有效组织人员、机械和材料进场并开始实质性施工，则视为承包人不能如期开工，发包人有权解除合同。
11） 材料设备未经报验进场，一经发现，承包人按 5 万元/次的标准向发包人支付违约金。
12） 承包人在施工现场使用的施工机械设备的性能、规格不得低于其投标文件和施工组织设计所用的机械设备，若发包人在施工现场发现承包人提供的机械设备其数量每少一台或每一台设备的性能、规格低于投标文件和施工组织设计所用的机械设备，发包人有权就同类设备市面价2 倍的金额处以违约金，用以添置所缺或更换不良性能设备，其违约金额由发包人直接从工程款中扣除。
13） 若承包人将未经发包人（含发包人委托的监理人）确认的材料和设备擅自进行安装施工或隐蔽的，发包人有权责令其重新揭露检查返工，并按 2000 元/次的标准向发包人支付违约金；所用的未符合合同规定要求的材料应立即退场，同时承包人须一次性向发包人支付该隐蔽项目或安装项目已完成工程量造价款项的 50%的违约金。
14） 工地例会、专题会议、工作联系单、发包人工程师通知单上形成的关于质量、进度、安全等方面的要求即为发包人根据项目实施过程中具体情况对承包人的指令性要求，承包人必须予以重视，积极落实实施，不得无故拖延延误，否则将视为承包人违背发包人指令性要求，按每次金额 500~20000 元人民币的标准向发包人支付违约金。
15） 对于施工图中有专业间矛盾、尺寸错误、图纸不符、功能性问题、不符合国家强制性规范等应发现的问题，承包人应在工序开始前及时提出，不能隐瞒不报，或推诿为按图施工，否则，要追究其不作为责任，除无条件整改外，并承担由此产生的一切损失。承包人在施工过程中，如根据自己的经验判断按图施工将会发生质量问题时，应及时书面报告发包人，如发包人在承包人提出报告后，仍坚持按原设计施工，承包人应予执行，但对此产生的后果，承包人不负责任。承包人在收到设计图纸后应认真审图看图，并在取得施工许可证后 5 天内完成图纸会审工作，否则每延迟一天按 30000 元/天的标准向发包人支付违约金。
16） 安全文明施工违约：承包人的有关安全施工的投入、配备、措施等应符合国家、省、市的有关规定，符合施工安全论证提出的要求，并得到发包人的检查、认可。相应违约责任按附件八 ：《安全生产目标管理责任书》相关条款约定执行。
17） 在工程实施期间，未经监理工程师批准，承包人进场必用的施工机械和质检仪器不得撤离现场，否则发包人将 3000 元/台•天从合同价中扣除违约金，直到设备重新进场为止。
18） 由于承包人施工管理不善，引起政府职能部门罚款和停工整改，其相应发生的费用与损失将由承包人自行承担，发包人保留暂停支付工程款的权利，并按2 万元/次的标准从合同价中扣除违约金。
19） 承包人应在竣工验收合格之日起 28 天内无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场内的交通道路，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可，为此所发生的费用从未付工程款中扣除；同时，承包人按每天 100000 元的标准向发包人支付违约金，为此所发生的违约金从未付工程款或结算款中扣除。
20） 质量达不到合同约定的质量标准时，承包人应按照发包人要求进行整改。承包人应负责整改所发生的所有费用，所延误的工期不得顺延，并赔偿发包人由此引起的一切损失。如承包人在合同约定的关键节点前反复整改仍不满足相关要求的，则应承担违约责任并支付违约金。违约金按以下方式计算：
a、材料不符合要求的，按照主材总价的 20%计算；
b、违反国家相关规范中的主控项目的，按 10000 元/项计算；
c、违反国家相关规范中的一般项目的，按 6000 元/项计算；
d、违反合同附件发包人企业标准中的最小单元条款的，按 10000 元/项计算；承包人在支付违约金后，仍需按照发包人的要求进行整改，直至满足发包人要求为止。经返工整改或补救后通过验收合格但造成永久性缺陷的或影响使用功能的，该部分工程不计入竣工结算工程量，同时发包人视缺陷的程度计收违约金，承包人不得有异议。
21） 承包人中有下列情况之一时，发包人有权调整承包人的工作内容直至解除本合同，发包人因此所遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任：
a、承包人有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时。
b、承包人未能有规律和连续施工；
c、承包人发生重大安全质量事故的；
d、承包人拖欠工人工资，出现工人到工地追讨工资现象的或到有关部门投诉拖欠工资的；
e、承包人未按监理工程师要求的时间将不合格材料、半成品、工程设备及施工机械运离施工现场的；出现承包人拒绝执行监理工程师指令；
f、承包人未按监理工程师要求对工程质量不合格部位及安全不合格部位进行整改到位的；
g、承包人擅自变更设计、将不合格材料用于工程上；隐蔽工程未经监理工程师检查验收，承包人擅自隐蔽；
h、承包方的人员殴打监理方与发包方人员；

如因上述情况之一发包人解除合同时，承包人应立即停工，负责遗散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等转交由发包人全权使用。无论发包人自理或改由其他承包商施工，发包人与原承包人应在全部工程完工后对原承包人施工的合格工程量进行结算，该结算应以财政审核部门审核为准，但因解除合同使发包人受到损失的（包括但不限于第三方索赔等），发包人仍有权依法向承包人要求赔（补）偿。

22）关于诚信守法的违约责任按附件九《诚信守法承诺书》中的相关规定执行；
22.2 发包人违约
22.2.2 对发包人违约的处理
发包人违约责任的约定：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：无。 
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：以经发包人审核确认的当期工程进度款为基数，从约定应付之日起按中国人民银行发布的同期同类存款基准利率向承包人支付应付款的利息。 
（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。 
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。 
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期可以顺延，费用除合同约定可调整外，其余均不予调整。 
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。

（7）除非发包人违约行为已对正常施工造成影响，或致使合同目的不能实现，承包人仍应保障工程正常施工，不得擅自停工、拖延工期或索赔顺延工期，否则，承包人应当按照【每日20万元】标准向发包人支付违约金，违约金从未付工程款中直接扣除。

23.索赔
23.2 承包人索赔处理程序：删除通用条款23.2（2）的“咨询人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。”
23.4 发包人的索赔：删除通用条款23.4.1“发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。”
24.争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，经友好协商不成，可采取下列（2）种方式解决争议：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.3 争议评审
24.3.1 争议评审组的确定
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审组决定：  不同意 。
双方同意采取以下方式   /   成立争议评审组评审。
（1）协商成立争议评审组；
（2）提交      争议评审机构组织争议评审组。
24.3.8 争议评审费用的承担：由承包人承担。
24.4 调解
关于争议调解机构： 建设行政主管部门、行业协会或其他第三方 。
关于调解费用的约定：   /  。
25补充条款
25.1 设计
25.1 .1承包人的设计义务
（1）发包人企业标准及本合同附件相关内容是招标文件《发包人要求》（以下简称“发包人要求”）的重要组成部分。国家及地方政府没有规定的，或者发包人的要求高于国家及地方政府没有规定的，按发包人指定的规范、标准或要求执行。承包人在投标前已充分了解发包人现行的企业标准及要求；合同签订后，承包人可要求发包人提供本工程设计相关文件和企业标准。
（2）承包人应根据招标文件中的“发包人要求”进行设计。
（3）设计的具体要求：施工图设计应达到施工图设计的深度要求，能有效指导施工。提交上述纸质文件的同时，应提交一份同内容且可编辑的电子文档一份。
（4）合同约定的设计费为发包人为投标文件中提出的各项服务支付费用的总和，其中包括招标内容和范围规定的设计及其配套技术服务（含设计修改、完善、变更）的所有费用。
（5）若发包人或其上级主管部门认为有必要的话，则承包人应无条件按其要求增加技术设计，编制技术设计文件，该编制费用已包括在合同约定的设计费中。
（6）承包人的设计总负责人和其它主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加发包人、监理人主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。
25.1 .2 承包人设计进度计划
承包人的工期安排中应考虑留给发包人（含发包人的技术顾问）、监理人、图纸审查部门合理的对各阶段设计文件的审查时间。
25.1 .3 设计审查
（1）承包人应按发包人的意见对其设计方案进行优化和深化设计，直至发包人满意，所需的费用包含在合同约定的设计费中，不再另行支付。承包人在进行方案深化时，要相应出修改的估算文件，除经发包人特别同意外，修改后估算额不得超招标文件中对估算额的限制要求、预算额不得超发包方批准的修改估算中限定额，否则，承包人需要完善修改设计，直至满足投资控制要求。设计施工图须经发包人审核通过后才能付诸实施。
（2）承包人应协助发包人、监理人办理设计文件的各项审查、审批工作，协助发包人、监理人办理在基建审批过程中涉及工程设计的报建手续以及在以后工程验收中的有关手续，提供相关文件给发包人、监理人。
25.2根据闽人社发〔2018〕8号文《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》的有关规定，承包人应建立农民工工资专户管理制度，实行人工费（工资款）与其他工程款分帐管理；发包人将工程款中的人工费（工资款）单独拨付到工资专户，工资专户资金专项用于支付农民工工资，具体内容以相关通知为准。承包人已充分考虑引起的潜在利润变化，相关费用包含在中标总价中。 
25.3在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误的，工期顺延，而无需向承包人增付设计费、建安费或支付任何经济补偿、赔偿。
25.4拟专业分包的需以总包名义招标并签订三方合同，中标人应全力配合招标、评标、盖章等相关工作。
25.5本项目渣土收纳费：由承包人缴纳，已计入投标报价中（在土石方项目单价中考虑，清标时工程量可调单价不再调整）
25.6特殊单价措施项目合同价款已综合，包干使用不调整，包括但不限于下列项目：
（1）施工排水、降水措施费用：本工程承包人应采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直到竣工验收合格期间所发生的所有排、降水费用（含本项工作内容包括：地下室基坑降排水措施材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用，湿土排水费用、场地内的临时排水费用及集水井 排水沟的建安费用，各投标单位根据现有的投标资料结合当地的气候条件自行考虑降水的方案及施工周期，保证基坑的安全、地库抗浮的要求。（其中深井降水含地下室底板封堵等全部费用））承包人已根据相关资料和经验数据综合考虑报价，以上费用已在投标报价汇总表中单独列项由投标人自报，包干使用不调整；
（2）桩基检测配合费：本工程桩基检测由发包人另行委托其他施工单位进行，合同价款已考虑承包人在桩基检测过程中产生的配合费及其他费用（包括但不限于施工便道铺设、为配合检测进行的砖渣换填、静载检测桩的土方开挖、承台、桩帽施工、水、电费的施工等满足检测所需发生的施工内容）。
（3）防尘喷雾措施费：防尘喷雾措施费用：本项目执行关于加强建筑工地扬尘污染防治的有关政府文件，满足漳州市相应政策规定，设置及运行防尘喷雾相应措施，在投标报价汇总表中单独列项，由承包人自报，中标后此费用包干使用不再调整。
（4）淋水试验费：淋水试验产生的所有费用，包含本工程在外架拆除完毕、外门窗安装完成后进行淋水试验以及发包人要求的一房一验、交付评估的淋水试验。
（5）工程噪音超标排污费含污水、废气（扬尘）排污费等：由承包人缴纳，在投标报价汇总表中单独列项，由承包人自报，中标后此费用包干使用不再调整。
（6）缩短定额工期增加费：由承包人自行报价，中标后不再调整。
（7）优质工程增加费：不另计，但承包人需争创省级优质工程建设项目，争创省级优质工程建设项目所增加的费用由承包人自行承担。本项目获得省级及以上优质工程奖，达到要求的奖励1.5万元，未达到的在工程结算时扣除1.5万元。
（8）远程监控系统租赁费：根据《福建省住建厅发布施工现场远程监控租赁服务指导价的通知》（闽建筑【2017】5号）规定，对施工现场进行远程监控而发生的租赁费用以及人脸识别系统租赁费用。
（9）施工过程中的各种检测费用（不含桩基及基础检测）、防雷检测、第三方消防检测 、方案编制及论证费用（深基坑、基坑监测、人工挖孔桩、高大模板等）等。
（10）大体积混凝土温控措施费，铝合金门窗、幕墙（含石材幕墙）的特别试验费（三性试验、相容性试验等），结构试水费用设置。
25.7因承包人质量问题整改（如：空鼓、麻点修复等）引起的交付评估前的美化处理由承包人负责并承担费用，
25.8承包人不得以周边居民阻扰施工为由影响施工进度，承包人报价时已综合考虑扰民等因素造成的施工干扰或产生的费用，中标后不得以此为由增加费用。
25.9承包人负责正式电通电前的消防调试电源，接到消防控制箱或消防设备，确保消防验收；
25.10承包人负责未正式电通电前须人防验收时的专用电源提供，确保人防验收；
25.11承包人负责正式电通电前电梯验收的电梯专用电源（接至电梯控制箱），确保电梯验收；
25.12招标人将先行委托施工了工地现场的施工临时围墙，因该围墙施工费已包含在本次招标范围内，本项费用将按照发包人签订围墙合同价由主体施工单位承担，以现场签证形式从工程结算中进行统筹扣减，目前围墙合同造价预估金额为  /  万元。因此招标人结算时将从本次招标中标人的中标价中扣除该项费用。如承包人拒绝使用或因其他原因无法使用临时围墙需拆除重建或修建的，除委托人同意外，所发生的一切相关费用均由承包人自行承担，原已施工完毕的临时围墙部分仍需从工程结算中进行统筹扣减。因施工需要投标人须进行的围墙开口、施工中可能发生的围墙迁移、后期围墙拆除等各项施工费用及手续费投标人应结合施工现场情况及周边环境综合考虑到投标报价中，中标后不再调整。
25.13投标书的充分性
（1）应当认为在正式提交投标书前，承包人已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解，并将这种理解全部反映到他的投标文件中。
（2）应当认为承包人在提交投标书之前，已对现场和其周围环境进行了视察和检查，并对现有道路或其他与现场有关和进出现场的交通方式、地表和地下的性质、现场的形状和性质、已完主体结构工程施工中存在的缺陷和不足、对其财产可能造成伤害或损害的风险、被开挖材料（无论自然的或其他的）性质、工程和工程实施所需材料的性质和可能需要的食宿条件有关的情况全部了解并感到满意，而且一般应认为承包人已经得到了有关影响其投标和工程实施的全部必要资料。
（3）应当认为承包人已经确认其提交的投标书以及其工程量清单报价书中开列的各项费率和价格的正确性和充分性。除非合同中另有约定，承包人提交的投标书以及工程量清单报价书中开列的各项费率和价格已经全面、充分地体现和覆盖了：
①承包人根据合同应承担的全部义务；
②为该工程的正确实施、竣工和修补由于承包人的原因造成的缺陷所必须发生的一切开支。
25.14发包人所提供的设计文件中，有可能存在一些不合理或与实际不吻合的错、漏现象，承包人必须根据设计文件结合现场的实际情况进行检查、核实测量及综合判断，将存在的不合理或实际不吻合的错、漏问题及时报告监理工程师。发包人在任何时候均有权对设计文件中的不合理或与实际不吻合的错、漏问题提出更改、调整、为完成全部工程所需进行的任何针对上述问题的更改、调整，承包人必须给予配合不得拒绝。
25.15工地实行周报制度，周报在每周例会前一天须报送甲方和监理，周报包括本周计划和上周完成工作、未完成情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间等）。
25.16凡发包人要求增加的与本工程相关的工作内容，承包人应无条件接受，并按本合同规定计价。否则发包人有权安排其他施工单位施工，承包人不得进行阻扰。所产生费用在发包人向承包人出示所发生费用的依据后，不需经承包人认可，在承包人进度款或结算金额中扣除。

25.17发包人有权利调整开发节奏及开发面积，承包人应无条件配合甲方；由发包人确定的专业分包单位，承包人作为总包单位对专业分包工程承担总承包管理责任，并负责竣工档案资料的收集归档，施工现场的管理与协调工作。如专业分包方不按文明施工标准施工，不接受承包人的统一协调管理，造成承包人被发包人处以违约金，由分包方承担。发包人专业分包工程的有关报建、验收手续由专业分包单位负责办理，如需承包人配合的，承包人须无条件配合。
25.18本项目周边关系复杂，总包单位有义务排除一切干扰，保证施工作业及生产一切正常，每出现一次村民干扰造成工地误工停工，处以5万元/天违约金。
25.19本工程总平面布置，塔吊/施工电梯/材料堆场/加工场地等布置须报发包人同意后方能实施。如未经发包人同意私自施工，发包人有权要求承包人立即整改。如承包人拒绝整改或故意拖延，按5万元/天的标准向发包人支付违约金，直至整改完成为止。
25.20总包单位应按时发放工人工资，确保现场正常运作，无工人讨薪情况发生。若因讨薪引发的严重影响，除通用条款外，每发生一起堵路、围堵政府部门、围堵项目部、工地拉闸停电事件，按10万元/次的标准向发包人支付违约金。
25.21承包人施工现场项目管理人员
25.21.1合同价5000万元以上（含5000万元）的工程项目承包人必须指派一名本企业在职的副总经理级别及以上领导或总工程师为本项目的总协调负责人，该负责人不得擅自更换，如确需更换，应经得发包人同意，且拟更换人员应为承包人同等职位或以上领导。该负责人应定期到施工现场指导和检查工作。
25.21.2承包人在投标书中承诺配置的项目负责人必须常驻现场，工程施工项目负责人和项目管理其他成员必须是该工程中标时所承诺的施工现场项目管理人员。施工现场项目管理成员不得擅自变更，一旦变更按《施工现场项目管理人员到位承诺书》中的规定处理。项目管理成员因刑事犯罪或者违规违法受到处罚不能继续担任施工现场管理工作的、伤病等身体原因无法坚持施工现场管理工作或者退休、离职或执业资格证失效等确属不能履行职责需要变更的，所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于中标时的条件，并经监理单位审核报发包人同意后报建设行政主管部门备案并办理变更手续含网上变更登记。
25.22工程预付款、进度款使用的监管
25.22.1根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》第四条、第九条规定，为保证农民工工资按时足额支付，本项目应设置农民工工资专用账户，具体要求如下：

（1） 承包人应设置资金共管账户及农民工工资专用账户。设置资金共管账户的，发包人对建设资金往来去向进行监管，每一笔资金的支出均需提供合法合同且经发包人核实无误后才给予支付；

（2） 必须专款专用，所有工程款结算以及与工程有关的支出均通过该帐户进行；专户的所有资金往来都需要通过网银方式进行，同时发包人应取得网银的审批权限，银行预留印鉴其中一方应为发包方人员。一经核实承包人挪用发包人支付的工程款，承包人应承担相应的违约责任。

（3） 如因银行账号冻结等原因导致相关共管账户、专用账户或本合同约定的款项收支账户不适于继续使用的，发包人可要求承包人设立新的共管账户、专用账户或要求变更工程款收支账户。 

（4） 农民工工资付款比例及周期：每月人工费按照月进度款的20%的比例拨付；因赶工期、更换劳务队伍等原因造成当期人工费数额临时增加情形，由承包人方作出书面申请及具体说明，发包人应在申请后 20日内将增加的人工费数额拨付至本项目的农民工工资专用账户。其他具体约定按附件十 ：《关于农民工工资专户人工费拨付周期及比例的协议书》相关条款约定执行。
（5） 农民工工资专用账户账号及开户行待合同签订后确认，合同签订后承包人应尽快与发包人及农民工工资专用账户开户行就闽西南漳州新能源汽车城工程总承包项目设立农民工工资专用账户事宜签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》，在本项目《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》完成签订前，发包人有权暂停支付本工程项目任何款项。

25.22.2监理工程师及发包人对该专户进行监管，监管内容及要求包括：
(1)承包人依约向本工程供应商、分包商支付货款或工程款；
(2)承包人依约支付本工程工人工资；
(3)承包人按照法律规定及时缴纳税；
(4)承包人的用款符合用款计划且不得将工程款挪作他用或用于其他工程。
(5)安全文明措施费要求专款专用；并在每期进度款中单项列支。
(6)监理工程师及发包人认为有必要进行的其他内容。
25.22.3承包人应向监理工程师提交所有合同金额超过50万元的供应合同。必要时监理工程师有权要求承包人提供金额50万元以下的合同，承包人必须提供。
25.22.4监理工程师应于审批当期应付工程进度款的同时，就上期工程进度款（或预付款）支付后，专户的使用情况是否符合监管要求出具书面意见，承包人应予以配合并提供必要资料。如不符合监管要求，监理工程师应立即报告发包人，同时保留签发付款意见的权限，此时发包人有权停止支付承包人要求支付的工程进度款，直到承包人整改符合监管要求。如承包人未及时拨付分包、材料、施工班组的进度款项，发包人有权在下期进度款中暂按应付分包、材料、施工班组的进度款项的两倍给予扣除，直至承包人拨付分包、材料、施工班组进度款，暂扣款项在整改次月的进度款给予返还。
25.23施工要求、
25.23.1施工前，承包人应认真研究设计图纸内容，考察施工现场，调查收集有关资料，对施工区域内各监测断面的基层表面高程进行测量，并将结果报送监理工程师核查。
承包人在本工程施工前，须全面检查在工地上已由其他施工单位完成而又会影响本工程的有关工程的标高、定位、尺寸、质量等等，直至满意为止方可施工。若此等已完成的工程有错误或不配合本工程的需要，承包人须立刻以书面通知发包人。若承包人没有按上述要求通知发包人而进行施工，则被视为已全面接受此等已完成的工程，而任何以后因上列原因而引起之延误及损失，一概由承包人承担。
25.23.2测量前应对平面控制点，水准点进行检查复核。测量的方法、精度以及所用的仪器应符合现行标准、规范的规定。测量时监理工程师应在场，测量结果应经过承包人与监理工程师双方确认。
25.23.3承包人应对整个现场的施工组织和施工方案的适用性、稳定性和安全性负全面责任。
25.23.4承包人为本合同雇用的特殊工种的工人和操作人员应受过专门的培训并已取得有关管理机构规定的上岗证书，这些特殊工种包括：电工、焊工、塔吊司机、信号工、架子工、爆破作业人员，施工机械操作人员等。
25.23.5出入现场要求
(1)承包人应制定并实施严格的工地出入管理制度，并呈报所述管理制度给发包人及工程监理审批。车辆出入须遵守出入审批制度，并指定专人负责管理；承包人应为与本工程有关的各方人员包括工人准备每人1张出入证，出入证的印制须按发包人批准的格式执行，并至少应包括工程名称、证号、持有人姓名、性别、职务、所属公司和持有人照片等，及应加盖印章和做塑封，以防止伪造。
作业人员及管理人员进入现场或任何部位要求出示入场证而未能出示时，将被拒绝进入现场。
(2)在任何时候，因持证人停止雇用时，上述颁发的任何入场证应被迫停止使用。
承包人应负责场内卫生（含厕所、浴间等）并承担发生费用。
(3)工程师和任何被其授权的人员应在任何时候有权进入工程现场以及存放或储备材料和成品的一切车间和场所，或者承包人或任何分包商供应材料或成品的场所，并且当需要时，承包人应使工程师和其授权人员有权进入取得工程材料或成品的其他车间或来源地，同时要求承包人不应在工程所在地存放不合格品或与工程无关的材料、设备、构配件等。
(4)承包人需实行工地封闭式管理，除本项目施工作业人员外，不得允许未获得发包人同意的任何参观人员或来访者进入工地。
承包人须按合理标准向分包单位收取工地出入证、安全帽、着装等的费用；若由承包人直接提供工地临时办公室予分包单位，则该临时办公室的租赁费标准需获得发包人认可。
因承包人未按上述要求进行工地管理，造成不良影响的，尤其是对项目竣工验收或交房造成不良影响的，发包人有权根据情节轻重对承包人处以5万元/次的违约金。
25.23.6因承包人放线误差或施工中造成偏差，由此增加的所有费用由承包人承担。
25.23.7承包人应在桩基、基础及地下室等施工全过程做好基坑周边与相邻建构筑物、道路管线等的沉降与位移监测的配合工作，当沉降与位移值达到或超过预警值时应按设计及应急预案要求采取应急措施。确因基坑降排水不当给周边造成不利影响时应当立即采取补救措施，并给予及时修复且自行承担费用。
25.23.8承包人应认真审核整套施工图和设计总说明及工程量清单，弄清整套施工图纸的连续性和一致性，当发现图纸中或图纸与清单描述相互矛盾时，承包人应及时书面上报监理工程师及发包人进行审核确认后方可施工。由于对图纸的理解错误及未及时发现图纸中或图纸与清单描述相互矛盾之处而产生的施工错误，造成返工或其它损失（包括补救措施、客户索赔）的，由承包人自行承担全部责任和费用。
图纸中各专业（建筑、结构等）中的“错、漏、碰、缺”等，包括各专业间预留、预埋位置、尺寸不一致，同一专业前后图纸不对照，施工单位应在投标时或提前14天告知，对重大问题应提前20天告知，若未按时提出，发包人将视为按造价较高图纸做法进行报价，并包括在合同价款内。
25.23.9承包人应严格按照国家的规范、条例规定以及监理工程师或发包人要求，做好施工现场及生活区域内的安全生产工作，配备相应的专职管理人员及设施，并承担由此产生的所有费用；发包人或监理工程师有权不定期对安全生产进行检查，发现问题的，承包人必须立即无条件整改直至符合要求，并承担因此产生的所有费用；如承包人未按监理或发包人要求的时间整改完毕并反馈，则监理或发包人有权对承包人处以每次2000元标准的违约金；如承包人拒绝整改，或者经二次以上整改仍然不到位，发包人有权责令停工直至整改满足要求为止，停工造成工期延误的，不予顺延；如停工30天，整改仍不能达到要求，发包人有权解除合同，且按本协议第25.25款的约定执行。
25.23.10若承包人未按有关规定实施文明施工，致使文明施工检查不能达标的，发包人有权扣除合同价款中所计取的文明施工费，并另行委托第三方完善文明施工设施，费用从工程款中扣除。
25.23.11承包人必须无条件配合小区附属设施及园林、市政管网施工，且须于施工总平面布置时予以考虑，如需占用，在附属设施、园林、市政管网施工时，承包人应在接到发包人清场通知后一周内，无条件地将发包人指定范围内的所有临时设施、建筑垃圾、建筑材料和不再使用的施工设备全部清理干净,所发生的费用由承包人承担，每拖延一天，支付5000元的违约金。
25.23.12施工中发包人需进行变更，应即时向承包人发出变更。发包人因工程需要变更清单内项目和设计变更时，承包方都须无条件执行。承包人不能以尚未确定费用等理由延迟或拒绝施工，否则按每拖延一天，支付500-1000元的违约金。
25.23.13承包人不得擅自变更设计,工程变更须经设计院、监理工程师、发包人书面同意确认后方可施工，承包人提出的工程变更必须得到监理工程师和发包人的书面同意后，方可报设计部门审批，否则由此发生的工程量增加发包人不予认可，同时发包人有权要求承包人恢复按图施工，承包人承担相应费用，不得异议。
25.23.14 承包人需配合发包人信息化质量管理系统（明源移动工程协同系统）的信息录入工作及明源云服务“移动质检”等工作。在施工现场的质量、安全、成本（工程签证、付款申请等）、进度以及信息管理的过程中充分运用发包方提供的信息管理系统进行理。
25.23.15承包人需要配合做好各栋楼外架安全防护，悬挑架需避开首层和二层结构，三层起挑。同时在主楼外架外设置水平防护网，防止高空坠物风险。
25.23.16承包人需要无条件配合甲方做好专业分包单位的验收和竣工相关资料收集工作，包括但不限于分包资料收集、整理、造册、归档等。
25.24 施工过程管理
25.24.1发包人已按合同约定完成了发包人应承担的工作后，承包人无正当理由不开工或监理工程师因承包人原因导致不予签发开工令，视为承包人违约，工期不予顺延。由于承包人的原因造成工期延误，除应承担其违约责任外，还应承担后续工程承包人的因工期延误造成的经济损失。
25.24.2承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，投标书内承诺配备的施工现场项目管理人员必须在监理工程师指定的日期进场，以保证项目管理机构有效运转。未经发包人同意，承包人在投标书中承诺配备的施工现场项目管理人员不得更换。对未经监理工程师同意没有按时进场或进场后发现缺岗的项目负责人、技术负责人，发包人将按2000元/人•日从工程款中扣除违约金。
25.24.3项目管理班子成员因故确属不能履行职责需要变更的，所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于投标时承诺的条件。施工期间承包人单方面提出变更中标的项目经理和项目管理班子其他成员，需经发包人同意，变更项目经理还应报漳州市建设行政主管部门批准。
25.24.4当发包人有合理理由认为承包人的项目管理班子成员在执行合同中玩忽职守、不能胜任或存在严重违反现场管理规定行为的，发包人有权要求承包人更换他人接替工作，承包人应按上述更换人员的有关约定支付违约金。
25.24.5在工程实施期间，承包人的项目管理班子严重缺员，致使工程无法正常进行，在监理工程师发出3次书面警告后仍不整改的，发包人有权解除合同，按本协议25.25条款的有关约定执行。
25.24.8承包人在递交投标书之前，应已进行现场考察，并已经查得以下方面：
(1)现场地形、地貌和特征；
(2)实施和完成本合同工程及其缺陷的修复的工作范围、性质和所需要的材料采购和加工；进场道路和水、电、食宿供应条件；
(3)当地乡规民约和风俗习惯；
(4)承包人已取得对工程施工有影响或起作用的风险、意外等必要的资料。
(5)建筑废土的处置。
25.24.9承包人取得批准分包并不解除合同约定的承包人的任何责任或义务，承包人应对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽负有总包管理责任。发包人对承包人与分包人的法律和经济纠纷不承担任何责任和义务。
25.24.10工程师可以随时撤回他对施工现场项目管理人员的批准，如果此批准被撤回，承包人在接到书面撤回通知后应立刻调离更换该人员，不得雇用该人员担任该现场的任何职务。
25.24.11 承包人应严格保证各施工工序质量，如监理人或发包人发现以下质量问题，必须无条件整改外，还应扣除相应工程款：
（1）混凝土结构出现蜂窝、麻面、夹砂、烂根等质量问题，每发现一处，处以承包人违约金500～1000元。
（2）钢筋工程出现柱墙接头错误、变径错误等质量通病，每发现一处，处以承包人违约金500～1000元。
（3）屋面、墙体出现渗水现象，每发现一处，处以违约金500～1000元。
（4）瓷砖、石材铺贴空鼓每处处以违约金100元。
（5）木作、油漆开裂每处处以违约金100元。
（6）承包人除了为此承担违约金外,还要承担质量问题的维修任务;同时,发包人有权利向承包人索赔因质量问题所导致的一切赔偿等责任。
25.24.12所有设备用房应根据需要预留设备进出的临时通道，并配合设备安装及时完成墙体的施工。
25.24.13承包人对专业分包单位及独立施工单位管理保证金的收取，必须获得发包人的同意。
25.24.14散装水泥、临时路口、临时场地及城建档案资料等保证金或押金由发包人负责缴纳，承包人应及时提交合格的资料或交还占用的场地，否则造成有关保证金或押金未能全部或部分退回的，由于承包人原因扣除的保证金或押金由承包人负责，发包人有权从支付承包人的任何工程款项中扣回。
25.24.15集中交付期间，承包人需按照专业配置专业快修人员，包括总包施工范围内所有工种，例如铝合金、涂料、泥水、防水，按照交付阶段每栋楼每个工种不少于两人配置，同时配置生产经理一名、栋号长一名进行协调管理，如承包人未按要求配置人员，甲方可自行安排第三方人员进行交付整改，所有产生的费用由承包人承担，并按每人次1000元的标准向发包人支付违约金。
25.25合同变更和解除
25.25.1如有以下情况之一发生，发包人有权书面通知解除合同，通知至送达承包人或现场项目管理部后生效：
(1)承包人在施工过程中擅自停工、窝工、施工缓慢或因承包人其他原因致使合同约定的工期延误 20 %及以上或根本无法达到的。
(2)承包人在施工过程中的主要分部施工质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却无正当理由拒绝整改的。
(3)承包人因其他法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款的，致使合同无法继续履行的。
(4)承包人擅自更换本工程项目负责人或项目管理人员中的人员不能及时到位或擅自更换，经发包人提出异议后10天内不纠正的。
(5)承包人对专户的使用无法达到本合同约定的监管要求，且在一个月内仍无法整改的。
(6)承包人因欠缴税款致使工程所在地税务主管部门拒绝为其提供税务发票的。
(7) 承包人破产或宣告停业清理，且此清理不是出于重组、重建或合并之目的。
25.25.2合同解除后，已完成的工程量由双方进行结算，承包人不配合结算的，发包人有权自行审核或提交给造价咨询部门审核，审核结论对双方均具有约束力。
25.25.3合同解除后，承包人应于接到发包人通知后15日内无条件退出工程现场。
25.25.4合同解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。
25.26 承包人保证不得向发包人的负责人、经办人或其他相关人员提供不正当经济利益。如承包人向发包人的负责人、经办人或其他相关人员提供任何本协议约定之外的经济利益，包括但不限于中介费、回扣、顾问费、辛苦费、旅游费、纪念品等，均视为承包人违约，发包人有权立即单方解除本协议，并要求承包人按本协议总价款10%的标准支付违约金，因此给双方或第三方造成的一切损失，均由承包人负责赔偿；并应按照《中华人民共和国刑法》及其他法律规定将相关责任人交由司法机关追究法律责任。如发包人的负责人、经办人或其他相关人员在本协议谈判、签订、履行过程中，向承包人索要、收受任何本协议约定之外的经济利益，承包人有义务立即向发包人举报相关人员的行为。
25.27关于发票的违约责任
承包人未按照合同约定开具或递送增值税专用发票、开具的增值税专用发票未能通过税务部门认证、自行作废或者合同约定开具增值税专用发票但实际开具增值税普通发票等造成增值税不能抵扣的，发包人除有权暂不支付款项外，还有权要求承包人采取重新开具增值税专用发票等补救措施，承包人在发包人通知10日内未采取补救措施的，发包人不予支付款项，并向承包人收取相当于未开票金额5%的违约金。
因承包人开具的增值税发票税率低于合同约定的税率的，双方根据“合同不含税价款+承包人实际提供增值税发票可抵扣的增值税进项税额”结算合同总价，非因承包人纳税身份变化而导致的，承包人还须向发包人支付相当于开票不符合约定的款项总额5%的违约金。
在发票开具后，因发包人原因导致发票遗失的，承包人须配合发包人重新获取发票，如因此发生额外费用由发包人承担。
第四部分 合同附件格式
附件一：发包人供应材料设备一览表
发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件二：承包人主要管理人员表
承包人主要管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	设计项目负责人
	
	
	
	

	采购负责人
	
	
	
	

	施工项目负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件三：分包人主要管理人员表（如有）
分包人主要管理人员表（如有）
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件四-1：履约担保格式
履约担保（独立保函）
保函编号：
申请人：

  地址：

受益人：

  地址：

开立人：

  地址：

              （受益人名称）： 

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。 

一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的工程竣工验收合格后90日止，最迟不超过    年    月    日。 

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的7日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：                。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为工程所在地人民法院管辖 。 

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

开 立 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

开立时间：      年      月    
备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件四-2：履约保证保险格式
履约保证保险（凭证）
（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）标段的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供履约保证保险。
1.保险单号：。
2.履约保证保险金额人民币（大写) ______________（￥__________元）。
    3.保险有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至合同约定的竣工之日后90日止。
    4.在本保险有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
5.发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。
6.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
7.本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
保 险 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
年月日
备注：本履约保证保险（凭证）格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件五-1：支付担保格式
支付担保

保函编号：
致（承包人名称，下称受益人）：
鉴于（发包人名称，下称被保证人）已与贵方签订的（项目名称）的《工程总承包合同》（下称合同）。我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的工程款支付保证：

1.本担保的最高担保金额为人民币（大写) ______________（￥__________元）。
2.本担保性质为连带责任保证。
3.本担保的保证期间自本保函生效之日至合同约定的除工程质量保证金之外的工程款的应付款之日后90日止。
4.在本担保的保证期间内，我方将在收到受益人经法定代表人签字并加盖公章的书面索赔通知及被保证人未支付工程款的证明材料后7个工作日内，向受益人支付索赔款。
5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
6.本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
年月日
备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件五-2：支付保证保险格式
支付保证保险（凭证）
（承包人名称）：
根据（承包人名称，以下称“承包人”）与    （发包人名称，以下简称“发包人”）于年月日签订的（项目名称）标段工程总承包合同，你方要求发包人向你方提交下述金额的支付保证保险，作为发包人履行本合同责任的保证。我方同意为发包人出具支付保证保险（保险单号： ）。
1.我方在此代表发包人向你方承担支付（大写）（币种，金额，单位）（小写：）的责任，发包人在履行合同过程中，由于资金不足或非不可抗力等原因给你方造成经济损失或不按合同约定付款时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，我方于日内给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。
2.我方放弃你方应先向发包人要求赔偿上述金额然后再向我方提出要求的权力。
3.发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。
4.本支付保证保险直至发包人依据合同付清应付给你方按合同约定的一切款项后28天内一直有效。
5.因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
6.本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
保 险 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
年月日
备注：本支付保证保险（凭证）格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件六：工程质量保修书
工程质量保修书
发包人（全称）：漳州闽西南城市发展投资有限公司
承包人（全称）：***
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对闽西南漳州新能源汽车城工程总承包签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
（一）承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。
    （二）质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间房间和外墙的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
承包人负责施工的所有工程项目，如出现施工质量缺陷或施工质量隐患，承包人必须履行保修义务，特别是出现以下情形（不在承包人承包范围的项目除外）时：       
    1.楼地面、屋面、墙面渗漏水；                    
    2.烟道、排气孔道、风道和设备管道等管道不通或泄漏；        
    3.楼地面沉陷、空鼓、开裂、起砂，面砖及块料面层空鼓、开裂、松动；      
    4.内外墙及顶棚抹灰、面砖、墙纸、油漆等饰面及结合层开裂、脱落，或墙面起碱脱皮；  
    5.门窗变形、门窗五金配件及门锁损坏、开启关闭不灵或缝隙超过规范规定及渗漏水等；  
    6.厕所、厨房、盥洗室地面倒坡积水；阳台、露台、走廊、屋面倒坡积水；  
    7.水箱、水池、有防水要求的地下室渗漏水；                  
8.室内外上下水管道及其他管道渗漏水、堵塞；  
9.强弱电系统不能正常使用，电气设备及开关、插座故障，线路漏电、短路；  
    10.钢筋砼、砖石砌体结构及其他承重结构出现变形裂缝；  
11.其他质量缺陷。 
(三)对于承包人的施工范围，但非承包人责任造成的维修，承包人须予以配合，费用由责任方承担，具体责任判定以发包人意见为准。若因承包人推诿、拖延维修造成损失或引发业主投诉，所发生的维修费用及业主损失均由承包方承担。
二、质量保修期
（一）双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2.屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，外墙面保温层及保温层结合的面层、基层为   5   年；
3.装修工程（除装修工程中的防水部分）为    2   年；
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2    年 ；
5.供热与供冷系统为    2    个采暖期、供冷期；
6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2   年；
7.景观工程和园林工程为  2   年；
8.景观照明、电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2    年；
9.苗木、地被植物、灌木及乔木的免费养护期为  2   年，所有苗木在养护期内死亡都应在7日内予以及时更换，应保证展示区的效果；
10.其他项目保修期约定如下：其他项目的保修期为  2   年。
（二）质量保修期自如下规定日期起计算：
1.质量保修期限
(1)对于毛坯交房的工程，在工程取得竣工验收备案证明、承包人将竣工档案、竣工工程全部移交给发包人或物业公司后起算（以双方的交接记录为依据）；
(2)对于精装修交房的工程，对于主体结构部分的保修期按工程取得竣工验收备案证明、承包人将竣工档案、竣工工程全部移交给发包人或物业公司后起算（以双方的交接记录为依据）；同时，户内精装部分的保修期自本项目各栋交房之日起分别起算。
2.若工程移交给发包人或在交房时还存在质量问题且承包人选择自行整改时，则该工程的质量保修期自全部质量问题整改合格的次日起算（以包括发包人在内的有关方签署的验收合格书面文件为依据）；若承包人书面委托发包人整改、维修并同意所需费用按市场行情价进行结算、从承包人预留于发包人处的质量保修金中支付时，则以发包人同意接受承包人委托并代为整改、维修后，经发包人签署验收合格书面文件，并经小业主确认通过后次日起算。
3.在质量保修期内出现的维修，相应的保修期应从维修后验收合格之日重新计算。
三、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、双方约定的其他工程质量保修事项：____________________________
_____________________________________________________________________。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

	发包人：（公章）

漳州闽西南城市发展投资有限公司
	承包人：（公章）

***

	地址：福建省漳州市芗城区金塘路23号
	地址：****
                     

	法定代表人（签字或盖章）：           
	法定代表人（签字或盖章）：           

	委托代理人（签字或盖章）：           
	委托代理人（签字或盖章）：           

	日期：                           
	日期：                     


附件七：质量保证金保函
质量保证金保函
（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称，以下简称“承包人”）于年月日签订了（工程名称）《工程总承包合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：
一、本保函项下我方承担的最高保证金额为人民币（大写) ______________（￥__________元）。
二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。
三、本保函的有效期至本工程缺陷责任期届满之日止。
四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
五、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
六、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。
七、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。
担保人：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
年月日
备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件八：安全生产目标管理责任书
安全生产目标管理责任书

建设单位（发包方）：  漳州闽西南城市发展投资有限公司  

施工单位（承包方）： ***      
工程项目名称：   闽西南漳州新能源汽车城工程总承包              
为了认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全生产管理条例》等有关条款，为进一步加强在建工程安全生产工作，最大限度地控制和减少各类事故的发生，特制定安全生产目标管理责任书。

一、安全生产工作目标

1、杜绝特大事故、重大事故、较大事故。

2、杜绝重大设备毁损、火灾、爆炸事故。

3、一般事故死亡率为零，不发生重伤事故、群发性食物中毒事故。

4、有效预防轻伤事故和职业病发生。

5、施工现场安全生产达标合格率达到100%，优良率80％以上。

二、承包方安全责任及要求
1、承包方法定代表人是承包方安全生产第一责任人，承包方项目经理是所承包项目安全生产的第一责任人。

2、承包方应认真贯彻执行国家有关安全生产方针、政策、法规、条例、规程、规范及地方各级政府和行业主管部门的有关规定，全面落实并认真履行投标文件、合同协议书中的安全生产承诺，组织制定并实施安全施工、文明施工的技术措施、组织措施和目标管理计划。

3、承包方应组建施工现场安全管理机构，结合工程特点、现场实际，建立健全并不断完善施工安全生产的责任制度、安全生产规章制度和操作规程，明确现场专职安全监督人员、工作职责及监督管理体系，切实开展日常安全监管工作；对所承担的工程进行定期和专项安全检查，对现场的不安全状态、不安全因素和管理缺陷进行分析，采取相应控制措施予以消除，并做好安全检查记录；认真执行发包方内部制定的各项管理制度，由专人负责记好安全管理台帐，及时上报安全报表。

4、承包方应严格推行工程建设施工安全生产目标管理责任制，将施工安全生产与施工作业计划同安排、同部署，明确具体要求和技术措施，层层签订安全生产责任书，坚持定期考核，及时查漏补缺，严格奖惩兑现。加强对施工现场物资、设备（含机械、材料、易燃易爆、危险品）的安全监管，杜绝爆炸危险品发生遗失。

5、承包方应加强事故隐患排查整改和重大危险源治理。对重大事故隐患整改项目，制订整改方案，落实整改责任部门和责任人，限期整改到位，及时消除事故隐患。完成重大危险源的登记建档、安全评估、警示标志设置、安全检查、监控制度的建设，规范重大危险源的监督管理。

6、承包方应建立健全安全生产教育培训制度，加强施工从业人员的安全生产教育培训，确保工地所有人员（含临时工、农民工）按国家和行业规定经过专业培训，持证上岗。认真开展三级安全教育、经常性安全教育和技术培训、转岗培训。所有作业人员上岗前必须进行安全教育培训，提高自我安全防范意识。

7、承包方应认真执行地方政府安监部门和行业主管部门关于安全生产的指令及规定，严格遵守工程施工的有关技术规范、规程，坚决杜绝盲目施工、违章作业造成安全隐患或安全事故。对上级监督部门、项目建设单位以及工程监理单位签发的隐患整改通知、停工通知等，无条件地进行整改落实，彻底消除安全隐患，并将整改情况书面报告上述单位。

8、承包方应重视项目施工现场消防工作，要在施工现场配备必需的消防设备器材，要普及消防安全知识及火灾报警、扑救、自救技能的教育；强化对多发性事故的专项治理，认真查找薄弱环节，制止和杜绝、假冒、不合格的产品及设备进入施工现场；加强工地食堂的管理，严防群发性食物中毒事件发生；加强重点部位（配电、财务、仓库）安全保卫，加强节假日和夜间值班以及夜间巡逻，消除各类社会治安隐患。
9、承包方应严格施工现场安全生产管理，在施工现场入口处、吊装机械、临时用电设施、脚手架、孔洞口、基坑边沿以及有害危险气体、有害液体、易燃物的存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。定期组织开展安全生产检查，对现场存在的薄弱环节认真整改，消除安全隐患。不断配备、完善施工安全防护设施，为作业人员提供必需的劳动防护用品，监督从业人员规范使用，防止职业病、安全事故等危害的发生。

10、承包方应对高空作业、井下作业、水上作业、爆破作业、脚手架作业、有害有毒气体、液体作业、特种机械作业等专业性强的施工作业，以及从事电气、压力容器、起重机械、金属焊接和机动车驾驶等特殊工种作业，制定单项安全技术方案和措施，并对管理人员和操作人员安全作业资格和身体状况进行合格审查，做到持证上岗。依法为施工现场作业人员办理人身意外伤害保险，支付保险费。

11、加强对施工人员的监管，监督作业人员在施工作业过程中穿戴防护用具，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害，严禁作业人员违章作业和冒险作业。加强对劳务分包队伍和临时用工人员的安全管理。教育施工人员遵守当地风俗习惯，与群众和睦相处，做到文明施工、安全有序、整洁卫生、不扰民、不损害群众利益，树立良好的企业形象。

12、承包方应加强对施工现场的生活垃圾、施工噪声、扬尘、废水、废油及固体废弃物等影响环境、影响文明施工等因素的控制管理，结合实际制定相应的控制措施，保障施工现场整洁卫生，管理有序，环境良好。做到场容场貌、生活卫生、安全防火达标；材料堆放整齐、标志明显，安全防护用品齐全。

13、由承包方原因造成的安全事故由承包方承担全部责任，安全事故应按规定时间内如实地向当地安全生产监督管理部门、主管部门报告，同时要采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物。按“四不放过”的原则，组织或协助事故的调查、分析和处理。审查事故报告书，提出对事故责任者的处理意见。

14、承包方应加强应急救援体系建设，依法建立应急救援组织、落实应急救援人员、配置应急救援器材和装备、摸清重大危险源状况、制订各类事故应急预案，并落实救援预案所涉及的救援责任单位和责任人，明确职责和要求，保证应急救援启动所必需的人力、物力和经费。适时开展预警演练，确保施工现场人员和财产安全。

三、本责任书自签字之日起生效，至工程竣工验收交付使用后终止。

四、本责任书一式贰份，发包方和承包方各执一份，具同等法律效力。   

	发包方：（公章）

漳州闽西南城市发展投资有限公司
	承包方：（公章）

***

	法定代表人：

（签字或盖章）
	法定代表人：

（签字或盖章）

	  年     月      日
	年     月      日


附件九：诚信守法承诺书

诚信守法承诺书

漳州闽西南城市发展投资有限公司: 
本单位参加贵公司建设的 闽西南漳州新能源汽车城工程总承包 工程投标，无论是在开标前还是在开标后，也无论是否中标，本单位及单位的工作人员都将坚持诚实信用守法原则，严格按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策、强制性标准和规范，并在此郑重承诺：
一、决不索取或者收受与上述工程项目有关联的建设、代建、招标代理机构、评标委员会、勘察、设计、施工、监理、材料设备供应商等任何一家单位及其工作人员的财物或者各种名义的回扣、手续费；
二、决不给予与上述工程项目有关联的建设、代建、招标代理机构、评标委员会、勘察、设计、施工、监理、材料设备供应商等任何一家单位及其工作人员财物或者各种名义的回扣、手续费。
若本单位或本单位工作人员违背上述承诺，致使贵公司工作人员受到纪检监察部门党纪、政纪处分，自处分确定之日起三日内，本单位自愿支付贵公司壹拾万元人民币违约金；致使贵公司工作人员受到司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒刑以上刑罚处罚），自判决生效之日起三日内，本单位自愿支付贵公司壹拾万元人民币违约金；致使与上述工程项目有关联的招标代理机构、评标委员会、勘察、设计、施工、监理、材料设备供应商等单位工作人员受到司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒刑以上刑罚处罚），自判决生效之日起三日内，本单位自愿支付贵公司壹拾万元人民币违约金。
特此承诺，自愿约定责任无期限。
投标人（法人单位盖章）：
住所：
法定代表人（签字）：
身份证号码：
联系电话：

年   月   日

附件十：关于农民工工资专户人工费拨付周期及比例的协议书

关于农民工工资专户人工费拨付周期及比例的补充协议

发包人：漳州闽西南城市发展投资有限公司
承包人: ***                            


根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》第四条、第九条规定，为保证农民工工资按时足额支付，现就闽西南漳州新能源汽车城项目工程总承包项目人工费拨付周期及比例相关事宜作出协议如下：

一、本项目人工费数额按以下第 2 种方式拨付：

1、每月人工费按照施工总承包企业提供的每月发生的实际人工工资数额拨付（但不应超过当期甲方应支付工程款)；

2、每月人工费按照月进度款的20%的比例拨付。

二、因赶工期、更换劳务队伍等原因造成当期人工费数额临时增加情形，由乙方作出书面申请及具体说明，甲方应在申请后 20日内将增加的人工费数额拨付至本项目的农民工工资专用账户。

三、其他

1、本协议自各方签章之日起生效，自工程验收之日结束。

2、本协议壹式捌份，发包人执肆份，承包人执肆份。

发包人:                         承包人：

法定代表人或其授权代表        法定代表人或其授权代表
                  签订日期：   年   月  日
专用附件1：闽西南集团合同附件-另册提供
专用附件2：三检及技术要求-另册提供
专用附件3：设计任务书-另册提供
专用附件4：项目方案-另册提供
专用附件5：项目红线图-另册提供 

专用附件6：工程总承包品牌表

第5章 工程总承包模拟清单及计价
第一节 总则1.工程总承包费由工程勘察设计费、建筑安装工程费、工程建设其他费组成。其中：

（1）工程总承包费用组成中所有项目均包括成本、利润和税金。其中采用综合单价法计价的，综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金；

（2）建筑安装工程费由分部分项工程费、措施项目费（包括单价措施项目、总价措施项目）、其他项目费组成。

2.工程总承包费实行模拟清单计价。模拟清单中列出项目实施过程中实际要发生和可能要发生的各类项目清单、设备清单与费用清单。

4.本项目采用 标后固定单价合同 的合同价形式。

（下列第2-4节内容适用于标后固定单价合同）
第二节  最高投标限价1.本项目的最高投标限价由招标人另册提供（随附电子文档）。
2.最高投标限价不作为招标文件的组成部分，供投标报价参考，但应与招标文件中的其他章节内容一起阅读和理解。
3. 模拟清单中的暂定金额包括下列费用项目：
（1）勘察费（如有）：同时列出模拟清单。
（2）暂定金额并按实结算的专业工程：（室外园林景观工程、供电、水、气工程等专业工程，由招标人根据设计深度和工程实际情况，具体列出）。
（3）暂定金额并按模拟清单固定单价的专业工程：（地基处理、桩基础、基坑支护以及涵洞、管廊、顶管工作井和隧道开挖、衬砌、机电安装等专业工程，由招标人根据设计深度和工程实际情况，具体列出）。
（4）建筑安装工程费中“其他项目清单”中的暂列金额：（具体列出费用名称）。
（5）暂定单价的设备及工器具：（如有，具体列出）。
（6）工程建设其他费：（具体列出费用名称）。
前款第（2）、（5）、（6）项的费用项目，属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，由承包人依法组织招标并择优选择供应商或分包人。
4.模拟清单编制依据：
（1）（经批准的初步设计文件、设计概算（适用于固定总价合同）。经批准的可研报告、经批准的方案设计文件、投资估算（适用于固定单价合同））。
（2）发包人要求。
（3）模拟清单计价与计量规则。
（4）概算定额及概算编制办法：（具体列出）。
（5）类似工程技术经济指标、招标人模拟的施工方案。
（6）中华人民共和国法定计量单位。
（7）（其他，如工程勘察设计费、设备及工器具购置费、工程建设其他费等的编制依据，由招标人补充）。
5.模拟清单中综合单价的编制依据：
（1）预算定额：  （具体列出）  。
（2）费用定额：  （具体列出）  。
其中：计取企业管理费时的专业类别为 房屋建筑与装饰工程 ，计取总价措施项目费时的专业类别为 房屋建筑与装饰工程 ， 工程税率为 9% ，其他按费用定额规定。
（3）人工费：          。
（4）施工机械台班价格： 。
（5）材料设备价格： （列出依据、计取情况） 。
（6）类似工程综合单价以及市场询价。
（7）其余详见招标人提供的模拟清单及编制说明（其他，由招标人补充）。
6.模拟清单按照本项目的建设标准、功能需求、技术参数、规格型号等要素进行描述，未描述的由承包人深化设计确定。建设标准、功能需求、技术参数、规格型号等难以确定的或市场价格差异较大的材料设备，以暂定方式列出，并在模拟清单“是否暂定”栏目中标注“暂定”。
7.（其他，由招标人补充）。
第三节  投标报价1.投标报价合计金额不得超过最高投标限价。构成投标总价的均需填写价格，且只允许有一个报价。投标总价组成不完整，或出现漏项、错项的，均视为该费用己包含在投标总价中。
2.投标报价依据：
（1）招标文件、补充通知、答疑纪要。

（2）（勘察报告（如有）、方案设计文件及相关资料）。

（3）施工现场情况、工程特点及投标人拟定的施工方案。

（4）模拟清单计价与计量规则、与建设项目相关的标准、规范等技术资料。

（5）最高投标限价。

（6）市场价格信息。

（7）其他的相关资料。

3.投标总价中的计价表格之间的数据互有关联，同一表格中的数据汇总与合计数据不一致的、关联表格之间数据不一致的，在签订合同前按照中标价不变原则自行修正，并经招标人确认。未修正的，按照绝对值累计（因“四舍五入”引起的计算误差视为细微偏差，不予累计），该累计值视为承包人优惠，在结算时罚减相应金额。

4.投标人在投标前自行核对最高投标限价，发现与方案设计、投资估算、发包人要求等不一致的，应当在招标文件的规定时限内向招标人提出。
第四节  标后模拟清单1.模拟清单在初步设计完成后由承包人编制并经发包人确认。

2.模拟清单作为签约合同价的组成内容。

3.模拟清单中的暂定金额包括下列费用项目：

（1）建筑安装工程费中“其他项目清单”中的暂列金额：详见招标人提供

的模拟清单（具体列出费用名称）。。
（2）工程建设其他费：无。

4.模拟清单编制依据：

（1）经批准的初步设计文件、设计概算。

（2）发包人要求。

（3）模拟清单计价与计量规则。

（4）概算定额及概算编制办法：《福建省房屋建筑和市政基础设施工程概算编制办法》（闽建筑[2007]52 号）。 

（5）类似工程技术经济指标、拟定的施工方案。

（6）中华人民共和国法定计量单位。

5.模拟清单中综合单价的编制依据：

（1）预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额 》(FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》 (FJYD-301-2017 ～ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~FJYD-409-2017)、《福建省园林绿化工程预算定额》 (FJYD-501-2017)、现行补充或调整文件以及合同约定的开工前造价主管部门颁布的相关文件规定。
（2）费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）以及合同约定的开工前造价主管部门颁布的补充定额及相关文件规定。
其中：计取企业管理费时的专业类别为 房屋建筑与装饰工程（含安装） ，计取总价措施项目费时的专业类别为 房屋建筑与装饰工程（含安装） ， 工程税率为 建安工程费增值税税率为9% ，其他按费用定额规定。

（3）人工费： 按建设行政主管部门相关文件执行 。

（4）施工机械台班价格： 按模拟清单编制说明中列明的机械台班价格 。

（5）材料设备价格： 按模拟清单编制说明中列明的漳州市建设工程主要材料综合价 。

（6）类似工程综合单价以及市场询价。
（7）标后清标总价不得大于中标金额。
第6章 发包人要求
一、基本编制要求

（一） 招标人应当明确招标范围与规模、建设标准、功能需求等要求，其中建设规模至少包括以下内容：

1、房屋建筑工程包括地上建筑面积、檐高及层数、地下建筑面积及层数、层高等；

2、市政工程包括道路、桥梁、隧道、管道、河道等工程特征指标，供水、污水、垃圾处理厂的处理能力、工艺指标等。

建设标准至少包括以下内容：

1、房屋建筑工程包括结构体系，装配式建筑的装配率等技术参数要求（如有）；室内户型及户数、开间大小与比例、停车位数量或比例；天、地、墙各种装饰面材的材质种类、规格和品牌档次；机电系统包含的类别、机电设备材料的主要参数、指标和品牌档次，各区域末端设备的密度；家具配置数量和标准，以及室外工程、园林绿化的标准。

2、市政工程包括各种结构层、面层的构造方式、厚度等，各种材质种类、规格和品牌档次，机电系统包含的类别、机电设备材料的主要参数、指标和品牌档次，园林绿化的标准。

（二）对于其他可以进行定量评估的工作，不仅应当在本章明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行培训和提供一些消耗品等，在本章中应一并明确规定。

二、发包人要求

发包人要求根据项目情况进行编写，通常包括但不限于以下内容：

概述: 本项目位于福建省漳州市芗城区纵四线以南、漳华路以西，占地面积56165.74平方米（约85亩），总建筑面积约为71558.55㎡。

（二）招标范围与规模

1、招标范围:本项目工作内容包括闽西南漳州新能源汽车城的设计、采购、施工一体化的工程总承包任务。具体内容如下：

①设计：包括但不限于闽西南漳州新能源汽车城红线范围内的方案设计深化、初步设计（含概算）、施工图设计、后续服务（含图纸审查配合服务、施工现场配合服务）、各专项工程的深化设计服务（含室内设计）；

②施工：本招标项目施工图所载明的建筑安装工程和室外总体工程的施工，具体包括不限于①土石方工程（开挖、外运及红线内所有土方回填）；②基础工程基坑支护工程；③地下室及上部主体结构工程；④地下室及上部建筑粗装修工程（包含入户门、铝合金门窗、防火门、栏杆、外立面装饰工程、屋面工程、幕墙工程、公共楼梯间粗装修等）；⑤建筑给水和排水工程；⑥建筑电气工程；⑦智能化系统预埋、有线电视预埋、通信预埋工程等安装预埋工程等；⑧消防与通风工程（含抗震支架）；⑨室外工程（含消防道路基层、土石方、挡墙、围墙、化粪池、雨污水管网等）；⑩公共部位精装修工程；⑪大区景观工程；⑫供配电工程；⑬太阳能光伏工程；⑭人防工程；⑮承担总承包配合管理（包括但不限于智能化、泛光照明、市政管网（含给水、电及园区配套工程、三网融合等）；⑯所有本工程设计与规范要求,以及按本工程设计与规范要求为取得政府主管部门批准所需的任何检测及管线测量（除桩基检测、基坑监测、防雷检测、消防检测外），包括按发包人要求的外墙淋水试验及一切要求”。（4）采购：本工程所需材料、设备及设施的采购。中标人必须负责与分包工程的其他分包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成相关部门竣工备案验收。

③采购：供电工程设备、充电桩及其他本工程所需材料、设备及设施的采购；

中标人必须负责与分包工程的其他分承包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成相关部门竣工备案验收。
2、工程规模: 占地面积56165.74平方米（约85亩），总建筑面积约为71558.55㎡。计划新建新建二手车市场、4S店、商业街、公寓等；

3、工作界区：

（1）、工程设计：在发包人提供的资料基础上，进行施工图纸设计等，并在设计阶段及施工阶段提供设计服务。

（2）、工程施工：本次施工总承包范围与其他经发包人允许的专业分包。

4、发包人提供的现场条件：

（1）、发包人提供的施工场地即为工程现场现状，承包人接受项目现状的场地条件。招标人已在控制价措施费中考虑场地外临时道路的建造费用，投标人应进行现场勘查，充分了解本地块的实际施工环境，结合其施工组织设计要求，在其投标报价中充分考虑，包干计取。

（2）、承包人应自行负责现场临水、临电接引工作，投标人应进行现场勘查，充分了解本地块的实际施工环境，结合其施工组织设计要求，在其投标报价中充分考虑，包干计取。

（3）、项目周边有市政雨污水管线接入点，承包人应综合施工需要、现场实际情况及当地政府相关部门的要求自行解决施工现场雨污水的排放；承包人需自备发电机以便因各种原因造成的临时停电时工程正常施工。

本项目周边场高差较大，承包人应充分考虑地形对施工组织的影响，包括施工期间临时设施搭设用地、施工用料堆放场地及作业场地等。

（4）、施工排水：本项目降水、排水措施（含降、排水费用），承包人根据本工程情况，结合施工方案确定实施。

（三）功能需求

1、功能需求任务书：详《闽西南漳州新能源汽车城设计任务书》，另册提供。

2、性能保证指标（性能保证表）：招标范围内所有工程竣工性能应达到发包人要求（尤其是第五节技术要求）及有关竣工验收规范要求。

3、产能保证指标：/

（四）建设标准

1、设计标准和规范：国家及地方有关法律、法规、规章、规范性文件及各行业规范标准，如有出入矛盾以较严格者为准，如有修改或更新，则以修改或更新后的内容为准。

（1）、建筑专业

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018 年版）

《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019

《无障碍设计规范》GB50763-2012

《饮食建筑设计规范》JGJ 64-2017

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

《屋面工程技术规范》GB50345-2012

《车库建筑设计规范》JGJ 100—2015

《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067—2014

《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113—2015

《商店建筑设计规范》JGJ 48-2014

《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019

（2）、结构专业

《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB 50068-2018）

《建筑抗震设防分类标准》（GB50223-2008）

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）(2016 年版)

《建筑结构荷载规范》 (GB50009-2012)

《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2010) (2015 年版)

《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）

《地下工程防水技术规范》 (GB50108-2008)

《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ3-2010）

《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》（JGJ6-2011）

《钢结构设计标准》（GB 50017-2017）

《人民防空地下室设计规范》（GB50038-2005）

《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）

《钢筋机械连接技术规程》 (JGJ 107-2010)

《混凝土结构耐久性设计规范》 (GB/T 50467-2008)

《补偿收缩混凝土应用技术规程》(JGJ/T 178-2009)

《砌体结构设计规范》(GB 50003-2011)

《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2014)

《工业建筑防腐蚀设计规范》 (GB 50046-2008)

《福建省建筑结构风压规程》(DBJT13-141-2011 )

《先张法预应力砼管桩基础技术规程》( DBJ13-86-2007)

《桩基础与地下结构防腐蚀技术规程》 ( DBJ/T 13-200-2014)

《福建省可控刚度桩筏基础技术规程》 (DBJ/T13-242-2016)

《刚度可控式桩筏基础设计规范》 (HG-T20710-2017)

（3）、给排水

《建筑给水排水设计标准》 (GB50015-2019)

《建筑设计防火规范》 (GB50016-2014，2018 年版)

《城镇给水排水技术规范》 (GB50788-2012)

《自动喷水灭火系统设计规范》 (GB50084-2017)

《建筑灭火器配置设计规范》 (GB50140-2005)

《消防给水及消火栓系统技术规范》 (GB50974-2014)

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 (GB50067-2014)

《人民防空地下室设计规范》 (GB50038-2005)

《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2010)

《建筑机电工程抗震设计规范》 (GB50981-2014)

《人民防空医疗救护工程设计标准》 (RFJ005-2011)

《办公建筑设计标准》JGJ/T67—2019

（4）、电气专业

《低压配电设计规范》(GB 50054-2011)

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《通用用电设备配电设计规范》(GB 50055-2011)

《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010

《汽车库、修车库、停车场防火规范》(GB 50067-2014)

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 年版）

《民用建筑电气设计标准》JGJ16-2019

《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)

《交流电气装置的接地设计规范》 GB/T50065-2011

《民用建筑设计通则》 (GB50352-2019)

《20kV 及以下变电所设计规范》 (GB50053-2013)

《商店建筑设计规范》 (JGJ48-2014)

《全国民用建筑工程设计技术措施》 2009 版电气分册

《住宅建筑设计规范》(GB50368-2005)

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 (GB50343-2012)

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309-2018)

《人民防空工程设计防火规范》GB50098－2009；

《人民防空工程设计规范》GB50225-2005（秘密）；

《人民防空工程防化设计规范》RFJ 013-2010

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

《福建省绿色建筑设计规范》DBJ/T 13-197-2017

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《消防控制室通用技术要求》GB25506-2010

（5）、暖通专业

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）

《建筑设计防火规范》 (GB50016-2014) 2018 年版

《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）

《人民防空工程设计防火规范》 (GB50098-2009)

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014)

《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)

《全国民用建筑工程设计技术措施--暖通空调.动力》

《公共建筑节能设计标准》 (GB50189-2015)

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014

《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010

《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇暖通空调.动力》（2007 年版）

《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）

（6）、其他设计标准和规范：国家及地方有关法律、法规、规章、规范性文件及各行业规范标准。

2、技术标准和要求：本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华

人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文：

《工程测量规范》 GB50026-2007

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T27-2014

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ98-2010

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

《道路工程术语标准》GBJ124-88

《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

《工程勘察质量安全管理规程》（DB3502/Z 5047-2019）

《建筑信息模型（BIM）技术应用导则》（DB3502/Z 5051-2019

《海绵城市建设技术标准图集》DB3502/Z 5009-2018

《海绵城市建设工程施工与质量验收标准》DB3502/Z 5010-2018

《海绵城市建设工程材料技术标准》DB3502/Z 5011-2018

《海绵城市建设工程评价标准》DB3502/Z 5023-2018

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

3、质量标准：

设计要求的质量标准：符合有关法律、行政法规的规定和建筑工程质量、安全标准、建筑工程设计技术规范以及发包人要求，能通过有关部门的审查。施工要求的质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。采购要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关规范质量合格标准并满足发包人要求。

4、工艺安排或要求：满足合同专用条款要求

5、主要材料设备参数、指标及品牌档次：

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数、质量等级
	质量

等级
	参考品牌

	
	
	
	
	品牌一
	品牌二
	品牌三

	土建部分

	1
	钢筋
	按设计要求
	合格
	三钢
	三宝
	大东海

	2
	商品混凝土
	按设计要求
	合格
	中建
	宝达
	深宝

	3
	水泥
	按设计要求
	合格
	海螺
	建福
	红狮

	4
	防水涂料
	按设计要求
	合格
	三棵树
	亚士
	科顺

	5
	防水卷材
	按设计要求
	合格
	三棵树
	亚士
	科顺

	6
	瓷砖
	按设计要求
	合格
	箭牌
	新中源
	冠珠

	7
	入户门
	按设计要求
	合格
	步阳
	蓝盾
	王力

	8
	钢制防火门
	按设计要求
	合格
	王力
	蓝盾
	金仕兴

	9
	防火卷帘门
	按设计要求
	合格
	辉盛
	厦门盟达
	福建金盾

	10
	塑钢
	按设计要求
	合格
	大连实德
	西安高科
	天津金鹏

	11
	铝合金型材
	按设计要求
	合格
	闽铝
	高登
	伟昌

	12
	铝合金五金
	按设计要求
	合格
	坚朗
	合和
	亚尔

	13
	玻璃
	按设计要求
	合格
	台玻
	信义
	南玻

	14
	密封胶
	按设计要求
	合格
	新展
	八闽
	永安

	15
	外墙涂料
	按设计要求
	合格
	铃鹿
	申纽丽漆
	三棵树

	16
	铝板
	按设计要求
	合格
	华途仕
	高士达
	正中亁铝

	17
	乳胶漆
	按设计要求
	合格
	立邦
	三棵树
	亚士

	安装部分

	1
	生活供水变频泵组
	按设计要求
	合格
	广州广一
	青岛三利
	白云

	2
	变频器
	按设计要求
	合格
	常熟开关
	扬州新菱
	上海诺克

	3
	潜污泵
	按设计要求
	合格
	凯泉
	上海邦浦
	白云

	4
	不锈钢水箱
	按设计要求
	合格
	鑫三角
	厦门蓝博
	建宏毅

	5
	阀门（蝶阀、闸阀、止回阀等）
	按设计要求
	合格
	天津塘沽一阀
	济南迈克
	上海

永项

	6
	铜阀门
	按设计要求
	合格
	上海

沪航 
	天津塘沽一阀
	上海正丰

	7
	镀锌钢管、焊接钢管
	按设计要求
	合格
	天津

友发
	福建辉源
	正大

	8
	UPVC排水塑料管
	按设计要求
	合格
	亚通
	上塑
	川路

	9
	PP-R给水管
	按设计要求
	合格
	亚通
	南亚
	日丰

	10
	镀锌衬塑钢管
	按设计要求
	合格
	天津

友发
	江苏兴盛
	浙江

金洲

	11
	UPVC双壁波纹管
	按设计要求
	合格
	亚通
	上塑
	川路

	12
	塑料检查井
	按设计要求
	合格
	江苏

河马
	浙江天井
	山东

文远

	13
	KBG/JDG 管
	按设计要 求
	合格
	盛超

凯越
	江苏华腾
	厦门

开必吉

	14
	配电箱
	按设计要求
	合格
	厦门

芗二开
	欣省控
	汉鼎

	15
	框架断路器
	按设计要求
	合格
	常熟
（C系列）
	上海人民-上联（RM系列）
	浙江

天正
（K系列）

	16
	塑壳断路器
	按设计要求
	合格
	常熟
（C系列）
	上海人民-上联

（RM系列）
	浙江

天正
（K系列）

	17
	微型断路器
	按设计要求
	合格
	常熟
（C系列）
	上海人民-上联（RM系列）
	浙江

天正
（K系列）

	18
	双电源
	按设计要求
	合格
	常熟
（C系列）
	上海人民-上联（RM系列）
	浙江

天正
（K系列）

	19
	照明灯具
	按设计要求
	合格
	雷士
	佛山
	三雄极光

	20
	开关插座
	按设计要求
	合格
	西门子
	鸿雁
	西蒙

	21
	座便/蹲便器
	按设计要求
	合格
	和成
	安华
	辉煌

	22
	小便斗
	按设计要求
	合格
	和成
	安华
	辉煌

	23
	洗手盆
	按设计要求
	合格
	和成
	安华
	辉煌

	24
	洗手盆龙头
	按设计要求
	合格
	和成
	安华
	辉煌

	25
	电缆桥架
	按设计要求
	合格
	好周到
	开必吉
	顺力

	26
	PVC电工套管
	按设计要求
	合格
	联塑
	上塑
	亚通

	27
	电线电缆
	按设计要求
	合格
	远东
	广东南洋
	深圳深缆

	28
	普通水表
	按设计要求
	合格
	厦水
	鹭岛
	鹭江

	29
	分体空调
	按设计要求
	合格
	海信
	海尔
	美的 

	消防部分

	1
	火灾自动报警设备
	按设计要求
	合格
	深圳泰和安
	北京利达
	青岛鼎信

	2
	防火门监控设备
	按设计要求
	合格
	深圳泰和安
	北京利达
	青岛鼎信

	3
	消防电源监视设备
	按设计要求
	合格
	深圳泰和安
	北京利达
	青岛鼎信

	4
	电气火灾监控设备
	按设计要求
	合格
	深圳泰和安
	北京利达
	青岛鼎信

	5
	消防泵及消防稳压成套设备
	按设计要求
	合格
	上海

天泉
	上海邦浦
	上海熊猫

	6
	消防水箱
	按设计要求
	合格
	厦门蓝博
	厦门建宏毅
	厦门鑫伟成

	7
	消防应急疏散指示系统
	按设计要求
	合格
	崇正华盛
	广东拿斯特
	浙江台谊

	8
	镀锌钢管、焊接钢管
	按设计要求
	合格
	天津友发
	福建辉源
	正大

	9
	阀门（蝶阀、闸阀、止回阀等）
	按设计要求
	合格
	福建中筑
	天津中压
	沃特斯

	10
	KBG/JDG 管
	按设计要 求
	合格
	盛超凯越
	江苏华腾
	厦门开必吉

	11
	喷头、水流指示器、信号蝶阀、湿式报警阀、雨淋阀
	按设计要求
	合格
	福建水力
	福建百安
	福建白沙

	12
	应急照明
	按设计要求
	合格
	厦门卡利
	华辉
	冠安

	13
	消火栓、水泵接合器
	按设计要求
	合格
	福建水力
	福建百安
	福建白沙

	14
	抗震支架
	按设计要求
	合格
	斯泰普
	康佳顺
	福建亿利通

	15
	气体灭火装置
	按设计要求
	合格
	海湾
	江西清华
	上海金盾

	16
	风机（3C认证）
	按设计要求
	合格
	泉州华泰
	好周到
	漳州旭峰

	17
	风阀（3C认证）、风口
	按设计要求
	合格
	泉州华泰
	好周到
	漳州旭峰


6、发包人已完成的设计文件：详见第七章发包人提供的资料

7、发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求：/

（五）项目管理规定

1、设计文件，及其相关审批、核准、备案要求：

按国家、福建省、漳州市相关规定执行，关于中标后设计成果要求为：各个设计阶段均应按照投标人须知前附表规定的相应最高投标限价及签约合同价进行限额设计。

1.1、方案设计阶段以下内容为方案设计阶段工作内容，交付成果深度按照国家标准执行。根据发包人要求（包含功能变化，建筑成本方面修改，工程进度方面修改等），应分析发包人功能需求，对发包人评审通过的方案设计进行深化，完成方案图纸设计，设计成果包括设计说明书、方案设计图纸、投资估算文件。

（1）承包人应准备 12 套正式方案设计文件（超过此约定套数的招标人将另行支付相关费用）不包括因承包人原因导致委托人评审不通过需要重新提交的方案设计文件，供委托人规划报审等用途。上述 12 套文件不包括向政府送审用图纸，送审的设计文件需满足政府各主管部门的要求，数量及装订等具体要求由委托人提前通知承包人；

（2）电子设计文件一套（包含 CAD 文件和 加盖公章的 PDF 扫描件 两种版本）；

（3）各阶段成果汇报的 PPT 文件及 PDF 等委托人或有关政府部门要求的成果；

（4）含以上内容的光盘两套。

1.2、建筑设计方案审查（包括但不限于以下材料）：

（1） 设计说明（包含方案说明、经济技术指标）；

（2）区位分析图；

（3）上位规划分析图（含周边教育、交通、商业配套分布、市政道路、管网等）；

（4） 场地现状分析图；

（5） 彩色总平图（应表达相关设计尺寸、功能布局和总图指标等，有多个地块时还应分地块表示）；

（6）管线综合图；

(7)首层平面的总平布置图（应表达道路出入口、门卫室位置，架空层位置及用途等，有多个地块时应分地块表示）；

(8)分析图

1）景观及视线分析图（包含阳光草坪、健身步道等）；

2）日照分析图；

3）交通分析图（应表达人车流线和各管理口的实际用途与日常开闭情况等）；

4）消防分析图（应表达消防流线、登高面位置等）；

(9)竖向标高图（含各业态出入口、地下室车道出入口等）；

(10)场地剖面图（应表达覆土关系，土方平衡关系等）；

(11)地下各层平面图（应表达各单体地下出入口布置、采光井布置、楼梯出入口方式、人防及防火分区示意、各重要设备用房位置、指标说明等）；

(12)地下室使用效率分析；

(13)车库流线分析图（应表达机动车、非机动车位布置、尺寸，人、车行的主次流线分析，车道尺寸、车均面积等）；

(14)单体平面图（包含首层到屋顶的各层平面布局与尺寸、家具示意、室内外空调布置、结构控制示意等）；

(15)单体立面图（包含各栋楼 4 个方向的立面和能补充表达单体效果的剖立面等，并附带标准层平面对照图）；

(16)单体剖面图（应清晰表达层高关系，日照控制高度等）；

(17)建筑效果图（包含不同角度的鸟瞰图、表达 4 个方向立面的单体效果图、建筑主要出入口视点透视图和其它重要空间的效果图）；

(18)投资估算表；

(19)其它能表达方案的重要图纸；

1.3、景观设计方案审查（除景观概念方案外）（包括但不限于以下材料）：

(1)设计说明、设计主题；

(2) 总平面彩图及主要分区图（如存在与建筑设计方案总平不一致需特别说明）；

(3)分析图；

1）周边配套分析图；

2）现状分析图；

3）功能分析图；

4）交通分析图；

5）消防分析图（应表达消防流线、登高面位置等）；

6）总体竖向标高分析图，排水布置图；

7）覆土深度分析图；

8）快递柜位置、每栋垃圾回收点、整个小区垃圾转运点等位置在景观平面中明确。

(4) 分区景观平面布置图，效果图（乔木位置、灌木位置、草坪位置、小品或雕塑位置）；

(5)主要节点景观效果图（含阳光草坪鸟瞰图、节点透视图等）；

(6)景观中庭剖面图，重点轴线剖面图，重要节点放大平面图及剖面图（应与现场实际一致）；

(7) 出入口平面、效果图；

(8)架空层与室外绿化关系图；

(9)乔木布置图，大型乔木与地下室柱网关系图；

(10)管线综合与乔木种植关系分析图；

(11)场地覆土深度断面图；

(12)场地雨水排放示意图；

(13)地面铺装设计专篇（含铺装平面图、材料选型、色彩、总体尺寸定位控制等）；

(14)附属设施示意图；

1）夜间照明平面分布图；

2）休闲座椅、指示牌布置图；

3）垃圾桶分布图；

4）给水点分布图；

5）小区围墙分布图及立面图；

(15) 苗木表；

(16)项目估算表；

(17) 其它能表达方案的重要图纸；

1.4 精装修设计方案审查（包括但不限于以下材料）：

(1)设计说明；

(2)平面功能布置图及顶棚布置图；

(3)家具布置图（应标明家具尺寸，与墙体距离等）；

(4)主要剖面节点详图；

(5)设备、电气、给排水等管线布置图；

(6)各功能空间效果图；

(7)投资估算表；

(8)其它能表达方案的重要图纸；

1.5 施工图设计阶段

根据已获批准的设计方案和委托人提出的要求，完成建筑、结构、机电等各专业项施工图设计文件。施工图纸应符合国家及地方政府有关部门的规范、标准，并应便于施工单位直接施工。提供影响造价的详细内外装饰材料、详细机电设备等材料/设备及装饰材料样板的技术规范描述；提交施工图审查及施工招标所需数量的图纸、计算书、电子文件及其它相关资料（包括绿色建筑、节能设计等）。

（1）承包人提供 20 套全套施工图纸。满足前述两者需求外如委托人需要加晒施工图纸应另行支付相关费用。

（2）电子版设计文件（DWG 格式+PDF 格式）。

（3）根据国家现行标准，承包人应当在设计任务完成时将施工图及其说明、设计计算书等资料整理立卷后向委托人移交一套；含上述内容的光盘/U盘两份。

1.6 项目专项设计（包括二次设计）工作包括但不限于建筑幕墙（门窗）设计、建筑钢结构设计、建筑装饰装修设计、绿化景观设计（概念方案除外）等。当建设单位没有另外委托相关单位承担项目专项设计（包括二次设计）时，中标设计单位应承担专项设计单位的全部任务及专项报审工作，设计费用不额外支付。当建设单位另行委托相关单位承担项目专项设计（包括二次设计）时，中标设计单位应提出专项设计的技术要求并对主体结构和整体安全负责，专项设计单位应依据住建部《建筑工程设计文件编制深度规定（2016 版）》及省市相关文件通知的要求以及主体建筑设计单位提出的技术要求进行专项设计并对设计内容负责，设计费用由建设单位依据委托合同约定向专项设计单位予以支付。

2、设计、施工和设备监造、试验：/

3、样品：有关要求详见合同通用条款及专用条款约定。

4、进度，包括里程碑进度计划

（1）开始工作时间：中标通知书发出之日

（2）设计完成时间：根据施工需要

（3）进度计划：合同总工期：509日历天，工期总日历天数与根据下述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。其中关键节点完成日期要求见下表： 

	闽西南漳州新能源汽车城项目的工程总承包关键节点计划

	序号
	地块
	节点工期要求
	完成时间

	1
	
	施工图设计（含图审）完成时间
	中标通知书发出次日起16日历天内完成

	2
	
	施工许可证办理完成时间
	中标通知书发出次日起22日历天内完成

	3
	闽西南漳州新能源汽车城
	一期（2/3/5/6/7/8#楼）首栋基础/桩基开工时间
	中标通知书发出次日起23日历天内完成

	4
	
	一期末幢基达正负零时间
	中标通知书发出次日起173日历天内完成

	5
	
	一期首批次达预售形象进度时间
	中标通知书发出次日起102日历天内完成

	6
	
	一期末幢主体封顶时间
	中标通知书发出次日起233日历天内完成

	7
	
	一期末幢二次结构工程完成时间
	中标通知书发出次日起338日历天内完成

	8
	
	一期末幢外立面工程完成
	中标通知书发出次日起408日历天内完成

	9
	
	一期末幢外架拆除施工完成
	中标通知书发出次日起378日历天内完成

	10
	
	二期（1#楼）桩基/基础开工时间
	中标通知书发出次日起195日历天内完成

	11
	
	二期（1#楼）达正负零时间
	中标通知书发出次日起240日历天内完成

	12
	
	二期（1#楼）达预售形象进度时间
	中标通知书发出次日起258日历天内完成

	13
	
	二期（1#楼）主体封顶完成
	中标通知书发出次日起288日历天内完成

	14
	
	二期（1#楼）二次结构工程完成
	中标通知书发出次日起368日历天内完成

	15
	
	二期（1#楼）外立面工程完成
	中标通知书发出次日起388日历天内完成

	16
	
	二期（1#楼）外架拆除施工完成
	中标通知书发出次日起408日历天内完成

	17
	
	地下室机电及室外管网完成时间
	中标通知书发出次日起438日历天内完成

	18
	
	景观工程完成时间
	中标通知书发出次日起468日历天内完成

	19
	
	联合验收完成时间
	中标通知书发出次日起504日历天内完成

	20
	
	备案完成时间
	中标通知书发出次日起509日历天内完成


（4）竣工时间：2025年7月31日

（5）缺陷责任期：从工程通过竣工验收之日起二年

（6）其他时间要求：/

5、支付：详见合同条款

6、变更：详见合同条款

7、分包以及设备供应商：有关要求详见投标须知 1.11 条款、合同通用条款及专用条款约定。

8、HSE（健康、安全与环境管理体系）：/

9、沟通：详见合同通用条款及合同专用条款。

10、竣工试验

（1）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。

（2）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。

（3）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。

11、竣工验收：有关要求详见合同通用条款及专用条款约定。

12、竣工后试验：/

13、对项目业主人员的操作培训：有关要求详见合同通用条款及专用条款约定。

14、缺陷责任期的服务要求：有关要求详见合同通用条款、专用条款及工程质量保修书约定。

（六）发包人要求附件清单：。

备注：1、发包人要求中涉及到实质性要求的，应当以双下划线或加粗斜体字标识。

2 2 、对于发包人列出的材料设备品牌（以下简称参考品牌），投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。中标后，承包人原则上在参考品牌范围内采购；但在实施中遇到下列情况，承包人、发包人或咨询人中任何一方均可以提出更换品牌，并在保证所选材料设备的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）相当于或不低于参考品牌的前提下，协商确定采购其他品牌的主要材料设备并询价定价与调整价差（承发包双方协商无法达成一致的，仍应执行原参考品牌）：

（1）参考品牌材料设备的市场价格与本项目模拟清单确定的主材或设备价格差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于清单价格的，或者市场采购价低于清单价格 30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

第七章  发包人提供的资料
第1节 已完成的设计图纸
一、已完成的设计图纸目录由招标人另册提供。
二、已完成的设计图纸“已完成的设计图纸”指方案设计图纸或初步设计图纸等，由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“已完成的设计图纸目录”仔细检查核对。
第2节 与工程建设有关的其他资料
1. 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。
2. 定位放线的基准点、基准线和基准标高（如有）。
3. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料。
4．项目建议书、可行性研究报告、方案设计文件、初步设计文件及概算文件（根据发包阶段，如有上述资料，招标人应当提供）。
5.其他资料。
第8章 投标文件格式
（项目名称）工程总承包招标
招标项目编号：________________
投  标  文  件
投标文件内容：　　　      资格文件        
投标人:（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章）
日期：_______年 月 日
目    录

一、投标人基本情况表

二、主体工程分包单位基本情况表

三、法定代表人身份资格证明书

四、授权委托书

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出施工项目负责人简要情况表

七、拟派出设计项目负责人简要情况表

八、项目管理机构人员到位承诺书

九、投标人基本存款账户信息

十、近年完成的“类似工程业绩”情况表

十一、近年在建的“类似工程业绩”情况表

十二、投标保证金有关单据扫描件

十三、其他资料(资格文件)

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	承担主体工程
	（主体工程设计和（或）主体工程施工）

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	注册资金
	
	
	高级职称人员
	

	开户银行
	
	
	中级职称人员
	

	账    号
	
	
	初级职称人员
	

	是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定的任何一种情形。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：(盖单位公章)
注：1.投标人须填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证（若有）的扫描件。
3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4.未如实填写“是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定”的任何一种情形的，按弄虚作假处理。
二、主体工程分包单位基本情况表

	分包单位名称
	

	统一社会信用代码
	

	分包工程
	（主体工程设计或主体工程施工）

	企业资质等级
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	分 包 理 由
	

	是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定的任何一种情形。其中，分包单位存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：(盖单位公章)
分包单位：(盖分包单位公章)
注：1. 投标人需要分包主体工程施工或设计的须填写此表，并加盖投标人和拟分包单位公章。
2. 分包单位须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证（若有）的扫描件。
3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4.未如实填写“是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定的任何一种情形”的，按弄虚作假处理。
三、法定代表人身份资格证明书

（一）投标人法定代表人身份资格证明书
投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名： 性别：身份证号码：
职务：手机号码：
系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证扫描件。
                          投标人：（盖单位公章）
年月 日           

（二）分包单位法定代表人身份资格证明书（如果有）
分包单位名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名： 性别：身份证号码：
职务：手机号码：
系（分包单位名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证扫描件。
分包单位：（盖单位公章）
年月日 

四、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托本单位在岗员工（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）工程总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：。
代理人无转委托权。
代理人姓名：性别：手机号码：
单      位：部门：职务：
身份证号码：
附：1.委托代理人身份证扫描件。
        2. 委托代理人系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（提供体现聘用企业的执业资格证书或“社保缴费证明”，具体要求同第二章第一节“投标人须知前附表”第11项的规定）。
投 标 人：(盖单位公章)
                           法定代表人：（盖章）
                           委托代理人：（盖章或签字）
 年月日
注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册执业资格
	

	注册编号
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：(盖单位公章)
注：1、项目负责人须由投标人派出。
2、项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。
六、拟派出施工项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	所在单位
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	

	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：(盖单位公章)
注：1、施工项目负责人须由承担主体工程施工任务的投标人（或分包单位）派出。
2、施工项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。
七、拟派出设计项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	所在单位
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册执业资格
	

	注册编号
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：(盖单位公章)
注：1、设计项目负责人须由承担主体工程设计任务的投标人（或分包单位）派出。
2、设计项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。
八、项目管理机构人员到位承诺书

                  （招标人名称）：
本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：
我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人、设计项目负责人和施工项目负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：
1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目管理机构中施工管理人员未能全部在福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；
2、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目管理机构管理人员中的项目负责人或设计项目负责人或施工项目负责人，每人每次向招标人交纳万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳 万元违约金。
投标人：（盖单位公章）
法定代表人或委托代理人：（盖章）
九、投标人基本存款账户信息

	基本存款账户
开户银行
	名称：


	
	地址：


	
	电话：

	传真：

	
	联系人及职务：


	基本存款账户
	开户名称：


	
	账号：



                           投标人：(盖单位公章)
注：投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十、近年完成的“类似工程业绩”情况表

	项目编号
	项目名称
	建设地点
	合同信息
	竣工验收信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	工程总承包合同金额（万元）
	工程总承包合同标注项目负责人
	竣工备案编号（或竣工验收编号）
	竣工验收证明材料标注项目负责人
	实际造价（万元）
	实际面积（平方米）
	其他工程特征指标
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：(盖单位公章)
注：1、招标文件有要求提供近年完成“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第三章“评标办法”的要求提交类似业绩证明材料。
2、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息，且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
3、上表中的项目编号、竣工备案编号（或竣工验收编号）为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号。
十一、近年在建的“类似工程业绩”情况表

	项目
编号
	项目
名称
	建设
地点
	合同信息
	施工许可信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	工程总承包合同金额（万元）
	工程总承包合同标注项目负责人
	施工单位名称
	施工许可证号
	发证日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：(盖单位公章)
注：1、招标文件有要求提供近年在建的“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第三章“评标办法”的要求提交类似业绩证明材料。
2、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须可通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其施工许可信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须可通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其施工许可信息（包括施工单位名称、施工许可证编号、发证日期等信息）。查询不到施工许可信息的，其业绩不计。
3、上表中的项目编号、施工许可证号为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、施工许可证编号。
十二、投标保证金有关单据扫描件

十三、其他资料(资格文件)

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为与资格评审有关的其他资料。投标人提供的其他资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
投标人诚信承诺函
              （招标人名称）：
我单位参与   （招标项目名称）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：
一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。
二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：
1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名的计价软件编制已标价工程量清单。
 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审定的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。
三、经确认，我单位在本项目投标过程中：
（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。
（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。
（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。
（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。
（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。
（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。
四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。
（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。
（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。
（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。
（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。
五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。
六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。
七、本承诺函我单位盖章及由法定代表人本人亲自签字确认。
投标人：  （盖单位公章）
法定代表人：       （签字）
承诺时间：   年  月  日
注：
1、本承诺函由加盖单位公章、法定代表人签字并扫描上传。
2、第一中标候选人应在中标候选人公示后，在招标文件规定时限内将本承诺函原件提交招标人。
拟派出项目负责人承诺函
              （招标人名称）：
本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。
本人承诺：
一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。
二、本承诺函由我单位盖章及拟派出项目负责人本人亲自签字确认。
投标人：          （盖单位公章）
拟派出项目负责人：     （签字）
承诺时间：      年  月  日
注：
1、本承诺函由加盖单位公章、拟派出项目负责人签字并扫描上传。
2、第一中标候选人应在中标候选人公示后，在招标文件规定时限内将本承诺函原件提交招标人。
（项目名称）工程总承包招标
招标项目编号：________________
投  标  文  件
投标文件内容：　　　      商务文件        
投标人:（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章）
日期：_______年 月 日
目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价模拟清单

四、其他资料(商务文件)

一、投标函

（招标人名称）：
1．我方已仔细研究了（项目名称）工程总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（￥）的投标总报价，其中：①设计费：
②建筑安装工程费：     ③；工期 日历天，按合同约定进行勘察（如有）、设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。
2.我方承诺本招标项目的主体工程施工单位：  （名称及社会统一信用代码）    ；主体工程设计单位：    （名称及社会统一信用代码）     。
3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
4． 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）（￥ ）。
5．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（5）按月足额支付工人工资。
（6）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。
6．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。
7．我方在此声明，我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明我方及主体工程分包单位不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形。
8．（其他补充说明）。
投 标 人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章）
                       法定代表人或其委托代理人手机号码：
地址：
传真：
邮政编码：                年月日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同
条款号
	约定内容
	备   注

	1
	项目负责人
	协议书五
	姓名：
执业证书注册编号：
	

	2
	设计项目负责人
	协议书五
	姓名：
执业资格（职称）证书编号：
	

	3
	施工项目负责人
	协议书五
	姓名：
执业证书注册编号：
	

	4
	设计质量标准
	13.1
	按专用合同条款执行
	

	5
	勘察质量标准
	/
	按专用合同条款执行
	

	6
	施工质量标准
	13.1
	按专用合同条款执行
	

	7
	缺陷责任期
	19.1
	按专用合同条款执行
	

	8
	分包
	4.3.2
	按专用合同条款执行
	

	9
	承包人履约担保金额
	4.2.1
	按专用合同条款执行
	

	10
	预付款额度
	17.2.1
	按专用合同条款执行
	

	11
	进度款付款时间
	17.3.1
	按专用合同条款执行
	

	12
	质量保证金扣留百分比
	17.4.1
	按专用合同条款执行
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。
三、已标价模拟清单

已标价模拟清单应当按照第五章“工程总承包模拟清单及计价”和我省有关计价和计量规则的规定进行编制。
四、其他资料(商务文件)

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的其他资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
五、承包人建议书

说    明
招标文件要求提供《技术文件》（指承包人建议书和承包人实施方案）的，《技术文件》应按照本招标文件第三章“评标办法”和本章规定的内容和格式进行编制。
六、承包人实施方案

说    明
招标文件要求提供《技术文件》（指承包人建议书和承包人实施方案）的，《技术文件》应按照本招标文件第三章“评标办法”和本章规定的内容和格式进行编制。
七、其他材料




