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第一卷
[bookmark: _Toc247513933][bookmark: _Toc21377][bookmark: _Toc247527534][bookmark: _Toc300834928]
第一章招标公告

大健康智造园项目（一期）工程投融建一体化招标公告

[bookmark: _Toc144974480][bookmark: _Toc247513934][bookmark: _Toc300834929][bookmark: _Toc152042288][bookmark: _Toc152045512][bookmark: _Toc247527535]1. 招标条件
　　本招标项目大健康智造园项目（一期）工程投融建一体化（项目名称）已由漳州高新技术产业开发区行政审批局以闽发改备[2023]E150108号批准建设，项目业主为漳州九龙江圆山投资有限公司，建设资金来自自筹资金（资金来源），招标人为漳州九龙江圆山投资有限公司。委托的招标代理单位为福建省招标中心有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目的投融建一体化进行公开招标。
[bookmark: _Toc247527536][bookmark: _Toc300834930][bookmark: _Toc152045513][bookmark: _Toc144974481][bookmark: _Toc247513935][bookmark: _Toc152042289]2. 项目概况与招标范围
2.1项目名称：大健康智造园项目（一期）工程投融建一体化 
2.2.建设地点：福建省漳州市高新区创新路与草武路交叉口北侧；
2.3工程建设规模：大健康智造园项目（一期）用地约 340.65亩，建筑面积 197468.56平米,一期工程内容：综合库房、综合制剂车间、药材库、前处理车间、提取酊水剂车间、连廊1~4、生产厂房、动力站、危险品库、危废品库、丁类仓库、罐区、办公楼、质检楼、中试研发楼、宿舍楼、食堂、活动室、地下车库、物流中心一~二、地下车库、门卫一~三、污水处理站、事故池及雨水池，及配套的道路、广场、绿化等。
2.4．招标范围：本项目工作内容包括大健康智造园项目（一期）投融资、勘察、设计、施工的工程总承包任务。具体内容如下：
投融资：以投标人自有资金购买信托计划产品作为资金路径，用于向招标人进行永续信托投资，资金进入招标人资金池，统筹用于项目建设以及包括但不限于补充营运资金、归还有息负债、优化债务结构等企业其它经营用途；
勘察：本项目工程勘察工作收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行放样测量、勘探、取样、钻探、试验、测试、监测、物探（包含地下管线探测）勘察审查、等勘察作业，编制工程勘察文件，氡检测，与施工单位的配合服务、后续服务等；
设计：大健康智造园项目（一期）方案设计、方案优化、初步设计、初步设计概算编制、红线范围内的施工图设计（主体工程、景观工程、室外工程、智能化、地下室停车场等设计及优化）、后续服务（含图纸审查服务、施工现场配合服务）、各专项工程的深化设计服务（含基坑支护及降水、室内设计、生产系统净化装修、环保工程、自控工程）等工作，生产工艺相关布置及设备管道设计（待定），应用BIM技术进行设计；
施工：用地红线范围内施工图纸所载明的地上建筑物、地下建筑物(含停车场、人防、基坑支护)以及室外工程的建筑、结构、幕墙、钢结构、采暖通风、给水排水、各类综合管线、通信、电气、夜景、配电工程、节能、电梯采购与安装、消防、人防、安防、景观及周边绿化、室外工程及二次装修、智能化工程、生产系统净化装修及安装、环保工程、自控工程等所有工程的施工；施工图预算编制；除桩基检测、基坑监测、材料检测外所有检测、天然气管道工程。采购：项目所需材料和设备；具体详见招标文件第六章“发包人要求”；最终以审定的施工图预算为准。
2.5．工期：总工期1460日历天（含勘察、设计、采购、施工）；其中设计各关键节点的工期要求为合同签订后60日历天内提交方案设计，方案正式批复后60日历天内提交桩基施工图；
2.6. 质量要求：
2.6.1勘察质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准。
2.6.2设计质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，能顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查，争创行业设计奖；
2.6.3 施工质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》的合格标准通过消防等各项验收及其他国家、行业及地方现行相关施工验收规范合格标准；
2.6.4 设备、材料质量标准：必须采购原产、正宗品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求。
2.7项目投融资要求：以投标人自有资金购买信托计划产品作为资金路径，用于向招标人进行永续信托投资，资金进入招标人资金池，统筹用于项目建设以及包括但不限于补充营运资金、归还有息负债、优化债务结构等企业其它经营用途。认购金额为3亿元，上述认购款应于中标通知书发出后7个工作日内到账至招标人指定账户。投标人购买的信托计划产品无固定期限，设置3+N年的赎回机制，每笔信托资金初始投资期限为3年，初始投资期限届满后的每1年为一个投资周期，每个投资周期到期之日，招标人有权选择赎回，若赎回则信托到期，招标人支付投资本金和投资收益；若不赎回，则信托继续存续。投标人购买的信托计划产品初始投资期内利率不变，参考预期年化收益率不高于3.45%/年；初始投资期届满后每延期1年，利率跳升0.5%/年，跳升至6%/年后，重置利率不再跳升。
[bookmark: _Toc300834931][bookmark: _Toc247527537][bookmark: _Toc152042290][bookmark: _Toc144974482][bookmark: _Toc152045514][bookmark: _Toc247513936]3. 投标人资格要求
3.1本招标项目要求投标人须同时具备建设行政主管部门核发的有效的以下（1）、（2）资质：
[bookmark: _GoBack]（1）设计资质要求：①工程设计化工石化医药行业甲级及以上资质和工程设计建筑行业（建筑工程）甲级及以上资质；或②工程设计综合甲级资质（须满足《工程设计资质标准》中与本项目相对应的设计类型对人员配置的要求）。
（2）施工资质要求：具备建设行政主管部门颁发的合格有效的建筑工程施工总承包壹级及以上资质和有效的《施工企业安全生产许可证》。
3.2项目管理机构人员资格要求：
3.2.1投标人拟担任本项目的项目总负责人：应具备合格有效的国家注册化工工程师执业证书或壹级注册建造师执业证书（持有合格有效的安全生产考核合格证书B证），且应是独立投标人或联合体牵头人单位的正式在岗职工。
3.2.2投标人拟担任本项目设计负责人：1人，具备合格有效的国家注册化工工程师执业证书，且应是独立投标人或联合体牵头人单位的正式在岗职工。
3.2.3投标人拟担任本项目施工负责人：1人，具备合格有效的壹级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书(B证），且应是独立投标人或联合体成员中承担施工任务单位的本单位正式在岗职工。
3.2.4投标人拟派出的项目管理机构其它人员要求具体内容详见招标文件。
3.3本项目接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：本项目联合体成员（含牵头人）总数不超过2家；自愿组成联合体的则应由承担化工石化医药设计工作的成员为联合体牵头人，且联合体各方应具备其所承担工作内容的相应资质条件；承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。
3.5本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。
3.6本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，其他资格审查条件详见招标文件。
[bookmark: _Toc152045515][bookmark: _Toc300834932][bookmark: _Toc247527538][bookmark: _Toc144974483][bookmark: _Toc152042291][bookmark: _Toc247513937]4. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2024年1月30日 12:30:00（北京时间，下同）至2024年3月13日 17:30:00通过漳州市工程项目交易中心（网址：http://www.zzgcjyzx.com）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（漳州版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
[bookmark: _Toc300834933][bookmark: _Toc144974484][bookmark: _Toc247527539][bookmark: _Toc247513938][bookmark: _Toc152042292][bookmark: _Toc152045516]5. 投标文件的递交
5.1. 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2024年3月14日 09:30:00，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心电子招投标系统完成电子投标文件的递交；
5.2. 逾期递交的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
[bookmark: _Toc247513939][bookmark: _Toc300834934][bookmark: _Toc247527540][bookmark: _Toc157499355]6. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn和ggzyfw.fj.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网站（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）、九龙江集团官网（http://www.zzjljjt.com/）上发布。
[bookmark: _Toc152045517][bookmark: _Toc247527541][bookmark: _Toc144974485][bookmark: _Toc152042293][bookmark: _Toc247513940][bookmark: _Toc300834935]7. 联系方式
招标人：漳州九龙江圆山投资有限公司
地址：福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场2号楼22层，邮编：363000
电话：0596-6631882
联系人：沈志松 

招标代理机构：福建省招标中心有限责任公司
地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座6层，邮编：350000
电话：0591-87538104
联系人：陈思 

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com/zzztb/
联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：漳州高新技术产业开发区建设局、漳州高新技术产业开发区行政审批局
地址：漳州高新区圆山大道管廊管理中心
联系电话：0596-6628937

公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市龙文区水仙大街100号（漳州市行政服务中心四层南侧）
联系电话：0596-2939029
[bookmark: _Toc144974495][bookmark: _Toc247527551][bookmark: _Toc247513950][bookmark: _Toc152045527][bookmark: _Toc300834947][bookmark: _Toc152042303][bookmark: _Toc29489]
第二章投标人须知

[bookmark: _Toc247513951][bookmark: _Toc152045528][bookmark: _Toc152042304][bookmark: _Toc300834948][bookmark: _Toc247527552][bookmark: _Toc144974496]投标人须知前附表
注：本附表是本章第二节“投标人须知”的说明和补充，如两者有矛盾之处，以本附表内容为准。
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：漳州九龙江圆山投资有限公司
地址：福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场2号楼22层
联系人：沈志松
电话：0596-6631882

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：福建省招标中心有限责任公司
地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座6层
联系人：陈思
电话：0591-87538104

	1.1.4
	项目名称
	大健康智造园项目（一期）工程投融建一体化

	1.1.5
	建设地点
	福建省漳州市高新区创新路与草武路交叉口北侧

	1.2.1
	资金来源及比例
	自筹资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告。

	1.3.2
	工期
	详见招标公告。

	1.3.3
	质量标准
	详见招标公告。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉

	1.本招标项目要求投标人须同时具备建设行政主管部门核发的有效的以下（1）、（2）资质：
（1）设计资质要求：①工程设计化工石化医药行业甲级及以上资质和工程设计建筑行业（建筑工程）甲级及以上资质；或②工程设计综合甲级资质（须满足《工程设计资质标准》中与本项目相对应的设计类型对人员配置的要求）。
（2）施工资质要求：具备建设行政主管部门颁发的合格有效的建筑工程施工总承包壹级及以上资质和有效的《施工企业安全生产许可证》。
2.项目管理机构人员资格要求：
（1）投标人拟担任本项目的项目总负责人：应具备合格有效的国家注册化工工程师执业证书或壹级注册建造师执业证书（持有合格有效的安全生产考核合格证书B证），且应是独立投标人或联合体牵头人单位的正式在岗职工。
（2）投标人拟担任本项目设计负责人：1人，具备合格有效的国家注册化工工程师执业证书，且应是独立投标人或联合体牵头人单位的正式在岗职工。
（3）投标人拟担任本项目施工负责人：1人，具备合格有效的壹级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书(B证），且应是独立投标人或联合体成员中承担施工任务单位的本单位正式在岗职工。
（4）投标人拟派出的项目管理机构其它人员要求（由中标人在中标后按以下配备并报建设单位）：（1）设计人员具体要求如下：建筑设计专业负责人1人，一级及以上注册建筑师执业资格。结构设计专业负责人1人，一级国家注册结构师。工艺设计专业负责人1人，国家注册化工工程师。暖通设计专业负责人1人，注册公用设备工程师(暖通空调专业) 执业资格或工程师及以上职称。给排水专业负责人1人，注册公用设备工程师(给水排水专业) 执业资格或工程师及以上职称。电气设备专业负责人1人，注册电气工程师执业资格或工程师及以上职称 。造价编制负责人1人，国家注册造价工程师执业资格。(2)施工人员具体要求如下：技术负责人 1 人， 并具备高级及以上工程师职称。其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照闽建建[2018]36号、37号文和施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。
3.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，其他资格审查条件详见招标文件。
说明：
1）本招标项目各岗位必须一人一职，不得由一人兼任多个岗位。
2）本招标项目评标时仅对拟派出（项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人）进行考核。项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人应按要求附上能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料原件彩色扫描件。
①提供工程施工类注册执业资格，其所属单位以建设主管部门颁发的执业资格证书上所明确的聘用企业为准，专业以注册证书上所明确的专业类别为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书和身份证原件彩色扫描件；
②提供工程设计类注册执业资格或专业技术职称，其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书或专业技术职称证书、社保缴费证明和身份证原件彩色扫描件。
③上述所有原件彩色扫描件应包括年审及变更等记录页（如有）；
④“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
⑤上述各类注册执业证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则其投标将被否决。
3)其他项目管理机构及人员应当在工程开工前，由中标人按照招标文件约定及管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省及项目所在地关于项目管理人员配备的要求。
4)投标人若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，应无条件地接受招标人作出的以下处理：
a.工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目管理机构中施工管理人员未能全部在福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；
b.工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目管理机构管理人员中的项目负责人或设计项目负责人或施工项目负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳 3万元违约金。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受
☑接受，应满足下列要求：本项目联合体成员（含牵头人）总数不超过2家；自愿组成联合体的则应由承担化工石化医药设计工作的成员为联合体牵头人，且联合体各方应具备其所承担工作内容的相应资质条件；承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	☑不补偿
□补偿，补偿标准：/

	1.9.1
	踏勘
	☑不组织：
□组织，踏勘时间：/
踏勘集中地点：/

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开
□召开，召开时间：/
召开地点：/

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2024年2月6日18时00分

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	在投标截止时间15天前。

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	投标人在中标后依法分包，投标阶段无需提供分包人侯选名单及其相应资料。

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	□不允许
[bookmark: EBe3d8f700eb274a57958eb5ae7351b37f]☑允许，分包内容要求：中标人不得将主体、关键性工作分包给第三人，中标人将非主体、非关键性工作分包给第三人应事先获得招标人同意。

	1.12
	偏离
	☑不允许
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标文件澄清、修改、补充通知。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2024年2月6日18时00分

	2.2.2
	投标截止时间
	2024年3月14日9时30分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	投标人无须确认。
招标人将在发布招标公告的媒介上发布的招标文件澄清、答疑、修改、补充通知等，相关信息一经发布，视同投标人已知悉。投标人应自行关注发布招标公告的媒介。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	投标人无须确认。
招标人将在发布招标公告的媒介上发布的招标文件澄清、答疑、修改、补充通知等，相关信息一经发布，视同投标人已知悉。投标人应自行关注发布招标公告的媒介。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	招标文件答疑、澄清、修改、补充通知等。

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	1、本招标项目的最高投标限价（1）勘察费：暂定2613400元。发包价单价按每米进尺105元计，采用固定单价加风险包干方式。最终勘察费结算按双方和监理确认的经审查通过的岩土工程勘察报告的总进尺米数并结合现场签证进行结算。（2）设计费：暂定25900248元。设计费按照《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格〔2002〕10 号）规定的58%计算。其中①工程设计费计费基数为1260426300 元，估算的工程设计费金额为20387239元；②工艺设计费计费基数为工艺设备385000000 元，估算的工艺设计费金额为5513009元，工艺设计以业主发出指令后实施。浮动幅度值：-42%；专业调整系数：1.2，工程复杂程度调整系数：1.0，附加调整系数：1.0。最终设计费按照发包人委托的第三方造价咨询单位审核后的施工图预算审核价（不含暂估价、不含合同约定的下浮率K）与工艺设备费之和为计费基数，按上述系数计算设计费，最终以发包人及监理确认结果为准。3、建安工程费：暂定1260426300 元。建安工程费下浮率K值取值范围为6%～8%（含6%，含8%），保留百分号小数点后2位，小数点后第3位“四舍五入”，小数点后第4位及之后的不计。施工图图审合格后，承包人负责施工图预算编制，承包人编制的施工图预算由发包人委托的第三方造价咨询单位进行审核，以审定的施工图预算金额按合同约定的下浮率K下浮后的金额作为建安工程费合同价，同时签订合同补充协议确定固定总价。注：勘察费、设计费、工程费最终以招标人委托的第三方造价单位审核结果为准。4、投标人报价按：勘察费+设计费+建安工程费×（1-K）=      万元进行报价。投标人报价中的勘察费、设计费应按招标文件中规定的金额报价，工程费中的下浮率应按招标文件中规定的下浮率范围报价，否则投标报价不得分。5、经发包人同意，下列情形可从暂列金额中支付：在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、其他费用等。6、待工程预算造价经以招标人委托的第三方造价单位审核后，双方另行签订补充协议确定固定总价。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	[bookmark: EBab3c775bc12a44f7aef98d2e93959b27]本项目的所有设计均应为限额设计，即中标人应在确保项目工程质量符合要求且保证使用功能的前提下，其设计方案的建安费用不得超过投资估算中的建安工程费。施工图设计的建安费用不得超过招标人确认的概算价。在特殊情况下，如中标人的设计方案的建安费用超过了投资估算中的建安费或施工图设计的建安费用超过了招标人确认的概算价，必须在获得招标人书面批准后方可进行下一步工作，否则中标人将自行承担因此造成的包括工期延误在内的所有损失和违约责任。

	3.3.1
	投标有效期
	[bookmark: EB4ece6280d56c43999b876e2b6ed8a393]本招标项目的投标有效期为投标截止期后120日历天。

	3.4.1
	投标保证金
	[bookmark: EB32f22aacd79a446fad471102f62fdd87]1、投标保证金金额：人民币伍拾万元；
[bookmark: EBc3f1a94787fa4ddbbac83ae4fdb24779]2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或③或④或⑤种的形式提交；
①现金形式：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“E3506010601801188001 投标保证金”，如因投标人汇款凭证未按本招标文件要求注明的造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
[bookmark: EB957408e6089c40589619419a01e609c7]投标保证金银行帐号：161040100100202061
[bookmark: EB5f8ff2d100e04ef19f9fae66e371445c]户    名：漳州九龙江圆山投资有限公司
[bookmark: EB6db5a59a473c48df89d4c59441a9a1af]帐   号：161040100100202061
[bookmark: EBf18087d2b3cf479d8dcc04cee48a6703]开户银行：兴业银行漳州芗城支行
[bookmark: EB8ce7f00d443647b587220c10e669cf4b]②银行保函形式：不接受纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
[bookmark: EB3c418ae5ace74d4d8318fec8ba0e1651]③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：允许使用，须采用电子投标保函，不接受纸质保函。由工程担保业务的担保公司出具的保函，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理保函的一切费用由投标人自理。
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
[bookmark: EB10c93ffc33c846bd80a165be1097e52a]④保险公司出具的投标保证保险形式：允许使用，须采用电子投标保函，不接受纸质保函。由保险公司出具的保函，保险额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保险中注明的时间和金额为准。办理保险的一切费用由投标人自理。电子保险保单需是先行赔付、后续追偿的见索即付保单。
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
[bookmark: EB44713560a7644886b1eb010fd892908b]⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。投标人须将投标保证金有关单据证明扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查文件同时提交。年度保证金金额少于本项目要求的，须按方式①补足后参与本项目投标，否则资格审查不合格。 
3、投标保证金证明材料提交形式：
[bookmark: EB63de70ebf1484328bb729962fff0565c]①投标人将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，根据《福建省住房和城乡建设局关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会《关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）规定，应使用电子保函。
③投标保证金有效期：与投标有效期一致。
[bookmark: EB9c0f6b23062f4ae4afc93a8770fb97bd]4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	3.5.2
	近年财务状况
	/

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	/。

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	/

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许
□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	电子投标文件：
除另有说明外，投标格式说明中的“盖单位公章”系指加盖独立投标人或联合体牵头人的单位电子公章；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或签章后扫描件或盖该人员电子印章；评标委员会在评审过程中给予认可。需要联合体另一方成员盖章的文件，则上传盖该单位公章后扫描件或盖该单位电子公章。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	采用电子招投标的，投标文件的份数和具体要求：
（1）电子投标文件（.ZZTF）格式1份（应在投标截止时间前上传到电子交易平台企业业务系统中）。
（2）电子投标文件具体要求：投标文件应使用电子交易系统提供的最新版投标文件制作软件（具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易系统上的相关说明）；
（3）若对投标文件的上传和操作有任何疑问，请联系“江苏国泰新点软件有限公司”，客服电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。
本项目为电子全流程，投标、评标阶段仅提交电子投标文件。
中标结果公示结束后，中标人应向招标人提供与上传至电子交易平台相同的纸质投标文件6套。

	3.7.5
	装订要求
	本项目采用电子招标，不要求提交纸质投标文件

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	本项目采用电子标，本条款不适用。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	本项目采用电子招投标：投标人应在投标文件递交截止时间前将制作生成的加密电子投标文件上传至漳州市工程项目交易中心网站（网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/），投标文件以最后上传的为准。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	☑否
□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：本项目采取不见面的方式开标。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。

	5.2
	开标程序
	电子交易平台按以下程序进行开标：
1、加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；
2、电子投标文件解密。操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知，并根据网上解密时间提示，30分钟内进行解密。
网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。
3、开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；
4、开标结束。开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为9人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家9人。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否，推荐的中标候选人数：1名

	7.2
	中标候选人公示媒介
	福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn和ggzyfw.fj.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）、九龙江集团官网http://www.zzjljjt.com/。

	7.4.1
	履约担保
	履约担保金额：为中标价的10%
履约担保形式：①银行转帐或电汇②银行保函③由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函④履约保证保险之一种有效形式；
履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格并完成工程档案归档之日止。

	7.5
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜，5个工作日内签订正式合同。

	8.5
	监督部门
	招投标监督机构名称：漳州高新技术产业开发区行政审批局、漳州高新技术产业开发区建设管理局
地址：漳州高新区圆山大道管廊管理中心
联系电话：0596-6628937

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	投标报价唯一
	只能有一个有效报价。

	10
	电子招标投标
	□否
☑是，具体要求：
1）本项目采用电子招投标，请各投标人务必在投标截止时间前完成电子投标文件的递交。逾期上传成功或未上传到指定网址的投标文件，招标人不予受理。因投标人的原因未能正常解密的投标文件将无法进入评审程序，按无效投标处理。
2）投标文件解密方式：投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时长30分钟内完成在线解密操作，未在规定解密时长内成功解密的，其投标视为无效。
3）投标文件解密失败的补救方案：
⑴若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，在招标文件规定的解密时限内（30分钟内），投标文件解密失败经补救仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行；
⑵若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；
⑶若为交易平台在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），由公共资源交易中心和公共资源交易平台交易系统服务商同时提供系统故障书面证明，由招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

	11
	其他
	1、根据相关文件规定，被列入“黑名单”企业在黑名单有效期内不得参与投标。
2、合同形式：固定总价合同。详见招标文件第四章 合同条款及格式。
3、中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的，招标人可取消其中标资格并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿，除没收其投标保证金外，招标人还将提请有关行政监督部门根据相关规定予以处理。
4、招标人在授予合同之前，将保留对其投标文件进行核查的权利，如发现有虚假或隐瞒的行为，将有可能导致其投标文件被废除。
5、投标人中标后或已开始施工，经查实投标时存在有弄虚作假行为，将清退出场，没收投标保证金，已施工部分不予计量，赔偿招标人所有损失，并承担法侓责任。
6、投标人可自行先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
7、若因特殊原因（非中标人原因），造成部分工程停建、缓建或规模减小，则按实际完成的合格的工程量结算，招标人不另外承担违约责任。
8、关于建设工程企业资质延续有关事项:①住房城乡建设部审批核发的建设工程企业资质，按《建筑市场监管司关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》(建司局函市 (2023) 116号)执行；②福建省内各级资质审批部门在审批权限内核发的建设工程企业资质，其资质有效期按《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》(闽建许 (2023) 4号) 执行；③外省企业按企业注册地建设主管部门相关规定执行。
9、根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）规定，（1）自 2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废；（2）一级建造师注册专业有效期已过期的，应于2021年12月15日前提出延续注册申请；注册专业仍在有效期内的，应在有效期届满30日前提出延续注册申请；注册专业有效期届满且未提出延续注册申请的，自2022年1月1日起注册专业失效。投标人在投标文件中应附上有效的一级建造师电子证书并加盖投标人单位公章，否则评标委员将否决其投标。
10、本项目采取不见面的方式开标（在线开标），远程解密，投标人可以不到开标现场。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。
11、享受缓缴或免缴社保的企业，无法提供相关社保证明材料的，提供有关情况说明视同社保证明材料提交完整。
12、中标人应向开标所在地公共资源交易中心缴纳建设工程交易服务费，标准及收费依据见闽发改服价通告〔2021〕250号。
13、技术文件（承包人建议书、承包人实施方案）采用暗标方式进行评审，所有内容均不得出现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，否则评标委员会应否决其投标。
14、承包人已考虑下列投标风险因素，承包人参与本项目的投标时视为已接受并认可了发包人风险包干范围，风险费已包含于中标价中，中标后不再调整，承包人在报价时应充分考虑以下风险包干范围且并不仅限于此：
1）与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰；
2）承包人应对施工范围内的边界进行维护且保持其完整性；
3）弃土点和取土点由承包人自行考虑。弃土运距与取土运距均按10公里计算，实际发生运距超过10公里不再调整。
4）承包人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程设计的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了发包人的发包内容。
5）根据项目需要，发包人有权要求承包人增配人员的，承包人应无条件接受，且发包人不再进行任何经济补偿。
15、以投标人自有资金购买信托计划产品作为资金路径，用于向招标人进行永续信托投资，资金进入招标人资金池，统筹用于项目建设以及包括但不限于补充营运资金、归还有息负债、优化债务结构等企业其它经营用途。认购金额为3亿元，上述认购款应于中标通知书发出后7个工作日内到账至招标人指定账户。投融资金额未到账的，招标人有权取消中标人的中标资格并没收其投标保证金。





[bookmark: _Toc152042305][bookmark: _Toc152045529][bookmark: _Toc144974497][bookmark: _Toc300834949][bookmark: _Toc247513952][bookmark: _Toc247527553]1. 总则
[bookmark: _Toc247513953][bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc247527554][bookmark: _Toc152045530][bookmark: _Toc300834950][bookmark: _Toc144974498]1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc300834951][bookmark: _Toc247527555][bookmark: _Toc152042307][bookmark: _Toc144974499][bookmark: _Toc247513954][bookmark: _Toc152045531]1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc247513955][bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc247527556][bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc144974500][bookmark: _Toc300834952]1.3 招标范围、工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc247527558][bookmark: _Toc247513957][bookmark: _Toc152042310][bookmark: _Toc300834954][bookmark: _Toc144974502][bookmark: _Toc152045534]1.4 投标人资格要求
1.4.1 为履行本招标项目合同的目的，投标人必须具有独立法人资格，具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）项目总负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（6）设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（7）施工负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；
（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；
（10）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本项目（标段）的全过程工程咨询人；
（3）为本项目（标段）的监理人；
（4）为本项目（标段）的代建人；
（5）为本项目（标段）提供招标代理服务；
（6）与本项目（标段）的全过程工程咨询人或监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人；
（7）与本项目（标段）的全过程工程咨询人或监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；
（8）被有关行政主管部门责令停业；
（9）本项目（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房和城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目（标段）所在地的投标资格状态；
（10）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；
（11）本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体“黑名单”管理期限内，或仍处于被福建省住房和城乡建设厅认定的质量安全黑名单或文明施工黑名单管理期限内；
（12）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；
（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
（14）联合体成员单位共同投标的，再以自己名义单独投标或者作为其他投标人的联合体成员单位参与投标；
（15）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。
[bookmark: _Toc247513958][bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc247527559][bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc152042311][bookmark: _Toc300834955]1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
[bookmark: _Toc152045536][bookmark: _Toc144974504][bookmark: _Toc247527560][bookmark: _Toc247513959][bookmark: _Toc300834956][bookmark: _Toc152042312]1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc144974505][bookmark: _Toc300834957][bookmark: _Toc247513960][bookmark: _Toc152042313][bookmark: _Toc247527561][bookmark: _Toc152045537]1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc300834958][bookmark: _Toc152042314][bookmark: _Toc152045538][bookmark: _Toc144974506][bookmark: _Toc247513961][bookmark: _Toc247527562]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc152045539][bookmark: _Toc247527563][bookmark: _Toc300834959][bookmark: _Toc152042315][bookmark: _Toc247513962][bookmark: _Toc144974507]1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
[bookmark: _Toc152042316][bookmark: _Toc144974508][bookmark: _Toc300834960][bookmark: _Toc247513963][bookmark: _Toc247527564][bookmark: _Toc152045540]1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc152045541][bookmark: _Toc152042317][bookmark: _Toc300834961][bookmark: _Toc144974509][bookmark: _Toc247527565][bookmark: _Toc247513964]1.11 分包
1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。
1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
[bookmark: _Toc247527566][bookmark: _Toc300834962][bookmark: _Toc247513965]1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。当招标文件内容与投标人须知前附表内容不一致时，以投标人须知前附表内容为准。
[bookmark: _Toc247527567][bookmark: _Toc300834963][bookmark: _Toc152042318][bookmark: _Toc247513966][bookmark: _Toc144974510][bookmark: _Toc152045542]2. 招标文件
[bookmark: _Toc247513967][bookmark: _Toc144974511][bookmark: _Toc152042319][bookmark: _Toc152045543][bookmark: _Toc247527568][bookmark: _Toc300834964]2.1 招标文件的组成
　　本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc247513968][bookmark: _Toc300834965][bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc247527569][bookmark: _Toc152045544]2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过电子交易平台，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清通过电子交易平台发布发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
[bookmark: _Toc152042321][bookmark: _Toc247527570][bookmark: _Toc300834966][bookmark: _Toc152045545][bookmark: _Toc247513969][bookmark: _Toc144974513]2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人可以通过电子交易平台修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
[bookmark: _Toc300834967][bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc247513970][bookmark: _Toc152042322][bookmark: _Toc247527571][bookmark: _Toc144974514]3. 投标文件
[bookmark: _Toc152045547][bookmark: _Toc300834968][bookmark: _Toc144974515][bookmark: _Toc247527572][bookmark: _Toc247513971][bookmark: _Toc152042323]3.1 投标文件的组成
　　3.1.1 投标文件应包括下列内容：
资格文件应包括下列内容：
（1）投标人基本情况表
（2）联合体协议书
（3）法定代表人身份资格证明书
（4）授权委托书
（5）拟派出项目负责人简要情况表
（6）拟派出施工项目负责人简要情况表
（7）拟派出设计项目负责人简要情况表
（8）项目管理机构人员到位承诺书
（9）投标人基本存款账户信息
（10）近年完成的“类似工程业绩”情况表
（11）投标保证金有关单据扫描件
（12）其他资料(资格文件)；

商务文件应包括下列内容：
（1）投标函；
（2）投标函附录；
（3）其他资料。

技术文件应包括下列内容：
（1）承包人建议书；
（2）承包人实施方案。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。
[bookmark: _Toc247527573][bookmark: _Toc144974516][bookmark: _Toc152045548][bookmark: _Toc152042324][bookmark: _Toc300834969][bookmark: _Toc247513972]3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.2.4投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc144974517][bookmark: _Toc152045549][bookmark: _Toc247527574][bookmark: _Toc247513973][bookmark: _Toc300834970][bookmark: _Toc152042325]3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 招标人在原定投标有效期满之前，出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应当通过省公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标须知关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。 
[bookmark: _Toc247513974][bookmark: _Toc152042326][bookmark: _Toc300834971][bookmark: _Toc247527575][bookmark: _Toc152045550][bookmark: _Toc144974518]3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、方式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称。
3.4.4招标人在与中标人签订合同后的5个工作日内，按本投标须知第3.4.3项规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。
3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；
（2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金。
（3）投标人的投标文件存在投标须知第3.7.4款规定的雷同情形之一；
（4）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；
（5）法律、法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc300834973][bookmark: _Toc152042328][bookmark: _Toc152045552][bookmark: _Toc144974520][bookmark: _Toc247527577][bookmark: _Toc247513976]3.5 资格审查资料
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的扫描件。
3.5.2 “近年财务状况表”：/。
3.5.3 “近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”：/。
3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”：/。
3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”：/。
[bookmark: _Toc152045553][bookmark: _Toc144974521][bookmark: _Toc300834974][bookmark: _Toc152042329][bookmark: _Toc247527578][bookmark: _Toc247513977]3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.5.7其他资格审查条件详见招标文件。 
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
[bookmark: _Toc247513978][bookmark: _Toc300834975][bookmark: _Toc144974522][bookmark: _Toc152045554][bookmark: _Toc152042330][bookmark: _Toc247527579]3.7 投标文件的编制与加密
3.7.1投标人应仔细阅读第七章“投标文件格式”的备注或说明，并按要求提交相关资料。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。除投标人须知前附表另有说明外，第七章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖单位的电子公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。 
3.7.3投标人应当按投标人须知前附表的规定编制与加密投标文件。
3.7.4招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照获得或证明材料为电子注册证书、电子投标保函，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
3.7.5投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：
（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。
（2）不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。
（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。

[bookmark: _Toc152042331][bookmark: _Toc144974523][bookmark: _Toc152045555][bookmark: _Toc300834976][bookmark: _Toc247513979][bookmark: _Toc247527580]4. 投标
[bookmark: _Toc300834978][bookmark: _Toc247513981][bookmark: _Toc152045557][bookmark: _Toc152042333][bookmark: _Toc144974525][bookmark: _Toc247527582]4.1 投标文件的递交
4.1.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.1.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.1.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
[bookmark: _Toc152045558][bookmark: _Toc247513982][bookmark: _Toc300834979][bookmark: _Toc144974526][bookmark: _Toc152042334][bookmark: _Toc247527583]4.2 投标文件的修改与撤回
[bookmark: _Toc144974527][bookmark: _Toc152045559][bookmark: _Toc300834980][bookmark: _Toc152042335][bookmark: _Toc247527584][bookmark: _Toc247513983]4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。
4.2.2 电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。
4.2.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。
4.2.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
4.2.5 投标人所递交的投标文件均不予退还。
5. 开标
[bookmark: _Toc247527585][bookmark: _Toc152042336][bookmark: _Toc152045560][bookmark: _Toc247513984][bookmark: _Toc144974528][bookmark: _Toc300834981]5.1 开标时间和地点
[bookmark: _Toc152045561][bookmark: _Toc144974529][bookmark: _Toc247513985][bookmark: _Toc152042337][bookmark: _Toc300834982][bookmark: _Toc247527586]招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况，所有投标人均应当准时在线参加开标。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
[bookmark: _Toc300834983]（1）宣布开标纪律；
（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（3）招标代理开启解密（解密时长为30分钟，未在规定时间内完成解密，其投标视为无效），公布投标人名称、项目名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，计算评标基准价，并记录在案；
（4）招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（5）开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
[bookmark: _Toc300834984][bookmark: _Toc152042338][bookmark: _Toc247527587][bookmark: _Toc144974530][bookmark: _Toc247513986][bookmark: _Toc152045562]6. 评标
[bookmark: _Toc247527588][bookmark: _Toc300834985][bookmark: _Toc144974531][bookmark: _Toc247513987][bookmark: _Toc152042339][bookmark: _Toc152045563]6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成：
（1）依法必须招标的工程总承包项目的评标委员会人数应为7人（含）以上单数，其中国家、省重点工程建设项目以及最高投标限价超过5亿元的工程项目评标委员会人数不少于9人。房屋建筑工程的评标委员会专家成员应包含一级注册结构工程师和一级注册建筑师。市政基础设施工程的评标委员会专家成员应包括与招标项目相应的工程设计类主导专业注册资格专家。
（2）评标委员会中的招标人代表应当熟悉评标操作要求（包括电子评标系统操作，如有）且胜任本项目评标工作，不得与投标人存在利害关系。招标人代表在进入评标室评标时，将招标人代表的授权委托书提交给公共资源交易中心。招标人没有符合条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取专家。
（3）评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.1.3评标委员会的专家成员应在投标文件解密完成后抽取；直接确定评标委员会的专家成员的，招标人应当采取有效措施做好保密工作。
6.1.4在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。
6.1.5评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。
[bookmark: _Toc247527589][bookmark: _Toc144974532][bookmark: _Toc247513988][bookmark: _Toc300834986][bookmark: _Toc152045564][bookmark: _Toc152042340]6.2 评标原则	
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc152045565][bookmark: _Toc144974533][bookmark: _Toc247513989][bookmark: _Toc247527590][bookmark: _Toc300834987][bookmark: _Toc152042341]6.3 评标
6.3.1本招标项目采用的评标办法见招标文件第三章。
6.3.2评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：
6.3.2.1评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
6.3.2.2评标委员会应当按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。
6.3.2.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
6.3.2.4招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。
6.3.2.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.3.2.6投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。
6.3.2.7招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
6.3.2.8评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
6.3.2.9对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。
6.3.2.10通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
6.3.3评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告。
6.3.4评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
6.3.5评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。。
[bookmark: _Toc152042342][bookmark: _Toc144974534][bookmark: _Toc300834988][bookmark: _Toc247527591][bookmark: _Toc152045566][bookmark: _Toc247513990]7. 合同授予
[bookmark: _Toc152045567][bookmark: _Toc247513991][bookmark: _Toc144974535][bookmark: _Toc247527592][bookmark: _Toc152042343][bookmark: _Toc300834989]7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc300834990]7.2 中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
[bookmark: _Toc247527593][bookmark: _Toc152042344][bookmark: _Toc144974536][bookmark: _Toc152045568][bookmark: _Toc300834991][bookmark: _Toc247513992]7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。
[bookmark: _Toc144974537][bookmark: _Toc247527594][bookmark: _Toc247513993][bookmark: _Toc152045569][bookmark: _Toc152042345][bookmark: _Toc300834992]7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc300834993][bookmark: _Toc247513994][bookmark: _Toc152045570][bookmark: _Toc247527595][bookmark: _Toc152042346][bookmark: _Toc144974538]7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起5个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
[bookmark: _Toc144974539][bookmark: _Toc152042347][bookmark: _Toc247527596][bookmark: _Toc247513995][bookmark: _Toc152045571][bookmark: _Toc300834994][bookmark: _Toc144974542][bookmark: _Toc247513998][bookmark: _Toc152045574][bookmark: _Toc247527599][bookmark: _Toc152042350]8.纪律和监督
[bookmark: _Toc152045575][bookmark: _Toc152042351][bookmark: _Toc247513999][bookmark: _Toc247527600][bookmark: _Toc300834995][bookmark: _Toc144974543]8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc247527601][bookmark: _Toc152042352][bookmark: _Toc144974544][bookmark: _Toc152045576][bookmark: _Toc247514000][bookmark: _Toc300834996]8.2 对投标人的纪律要求
8.2.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.2.2潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：
（1）异议人的名称、地址及有效联系方式；
（2）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；
（3）异议事项的基本事实；
（4）相关请求及主张；
（5）有效线索和相关证明材料。
异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。
5.3.3招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：
（1）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；
（2）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；
（3）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；
（4）超过异议时效的。
[bookmark: _Toc144974545][bookmark: _Toc247514001][bookmark: _Toc152042353][bookmark: _Toc247527602][bookmark: _Toc152045577][bookmark: _Toc300834997]8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc152045578][bookmark: _Toc247527603][bookmark: _Toc247514002][bookmark: _Toc152042354][bookmark: _Toc300834998][bookmark: _Toc144974546]8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _Toc152042355]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc300834999][bookmark: _Toc247514003][bookmark: _Toc247527604][bookmark: _Toc152042356][bookmark: _Toc152045579]8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
[bookmark: _Toc300835000][bookmark: _Toc152042357][bookmark: _Toc247514004][bookmark: _Toc247527605][bookmark: _Toc144974547][bookmark: _Toc152045580]9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc300835001]10. 电子招标投标
采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

[bookmark: _Toc247527606][bookmark: _Toc152042358][bookmark: _Toc247514005][bookmark: _Toc152045581][bookmark: _Toc300835002][bookmark: _Toc144974548][bookmark: _Toc4743]附件一：开标记录表

（项目名称）设计施工总承包招标开标记录表

开标时间：年月日时分

	序号
	投标人
	密封
情况
	投标保证金
	投标报价
（万元）
	设计质量标准
	施工质量标准
	工期
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的标底/最高限价
	


　　　
招标人代表：记录人：监标人：
年月日


[bookmark: _Toc247527607][bookmark: _Toc300835003][bookmark: _Toc152045582][bookmark: _Toc144974549][bookmark: _Toc247514006][bookmark: _Toc152042359]附件二：问题澄清通知

问题澄清通知
编号：

（投标人名称）：

　　　（项目名称）设计施工总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
　　
    1.
    2.
     ......   
　　　
　　请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。


评标委员会授权的招标人或招标代理机构：（签字或盖章）

年月日



[bookmark: _Toc152042360][bookmark: _Toc152045583][bookmark: _Toc247514007][bookmark: _Toc247527608][bookmark: _Toc144974550][bookmark: _Toc300835004]附件三：问题的澄清

问题的澄清
编号：

（项目名称）设计施工总承包招标评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：
　     1.
　     2.
　    .....

　




　　　　　　　　　　　　　　　投标人：（盖单位章）
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：（签字）
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　年月日



[bookmark: _Toc300835005][bookmark: _Toc152045584][bookmark: _Toc247514008][bookmark: _Toc144974551][bookmark: _Toc152042361][bookmark: _Toc247527609]附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

　　你方于（投标日期）所递交的（项目名称）设计施工总承包招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
　　中标价：元。
　　工期：日历天。
　质量标准：。
项目经理：（姓名）。
设计负责人：（姓名）。
施工负责人：（姓名）。
请你方在接到本通知书后的日内到（指定地点）与我方签订设计施工总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。
随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。
　　特此通知。
附：澄清、说明、补正事项纪要


招标人：（盖单位章）
法定代表人：（签字）
年月日



[bookmark: _Toc152045585][bookmark: _Toc152042362][bookmark: _Toc300835006][bookmark: _Toc247527610][bookmark: _Toc144974552][bookmark: _Toc247514009]附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）设计施工总承包招标的投标文件，确定（中标人名称）为中标人。
　　感谢你单位对我们工作的大力支持！



招标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

年月日



[bookmark: _Toc152042363][bookmark: _Toc300835007][bookmark: _Toc247527611][bookmark: _Toc247514010][bookmark: _Toc152045586][bookmark: _Toc144974553]附件六：确认通知

确认通知

（招标人名称）：
　　
你方于年月日发出的（项目名称）关于
的通知，我方已于年月日收到。
　　特此确认。


投标人：（盖单位章）

年月日


[bookmark: _Toc247527623][bookmark: _Toc247514022][bookmark: _Toc300835008][bookmark: _Toc2755][bookmark: _Toc152045598][bookmark: _Toc144974565][bookmark: _Toc152042375]第三章评标办法（综合评估法）
[bookmark: _Toc247514023][bookmark: _Toc247527624][bookmark: _Toc152042376][bookmark: _Toc152045599][bookmark: _Toc300835009][bookmark: _Toc144974566]评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证(如有)上的单位名称一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目总负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工机械设备
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
2.1.3
	
响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	承包人建议、实施方案
	符合第五章“发包人要求”的规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	（1）资信业绩：20分；  
（2）承包人建议书：0分；
（3）承包人实施方案：0分；
（4）投标报价：70分；
（5）其他因素：10分；
备注：
技术文件采用合格制评审的，承包人建议书、承包人实施方案的分值均按0分设置。

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	/。

	2.2.3
	投标报价的偏差率
计算公式
	/

	条款号
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	2.2.4（1）
	资信业绩评分标准（20分）
	
类似工程业绩（6分）
	独立投标人或联合体牵头人自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内，以独立投标人或联合体牵头人身份承接完成的并经竣工验收合格的单项合同总建筑面积不少于3.4万平方米含有制剂功能的工业建筑的工程总承包项目，每具有一个得3分，本小项最高得6分； 
注：
（1）独立投标人或联合体牵头人在类似工程总承包项目业绩中应至少承担设计工作，应提交相关业绩的工程总承包合同、竣工验收证明、图审合格书等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。
a.工程总承包合同上应能体现作为工程总承包单位的独立投标人或联合体牵头人名称，否则，其业绩不计。
b.竣工验收证明材料是指：由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料。 
c.“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
d.若工程总承包合同或竣工验收证明材料或图审合格书中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
（2）独立投标人或联合体牵头人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的工程指标信息应能满足本招标工程设置的工程指标要求，否则，其业绩不计。
（3）通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第（1）项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第（1）项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。

	
	
	项目总负责人类似工程业绩（3分）
	项目总负责人“类似工程业绩”要求：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内，每具有一个完成的并经竣工验收合格的单项合同总建筑面积不少于3.4万平方米含有制剂功能的工业建筑的工程总承包项目的得3分，本小项最高得3分；
注：
（1）应提交相关业绩的工程总承包合同、竣工验收证明等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。
a.竣工验收证明材料是指：由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料。
b.“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
c.“类似工程业绩”工程总承包合同或竣工验收证明材料未明确标明项目负责人的，其项目负责人业绩不计。
d.若工程总承包合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
（2）投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的工程指标要求，否则，其业绩不计。

	
	
	人员配备情况
（6分）
	1、独立投标人或联合体牵头人拟派本项目设计项目负责人在满足资格审查要求的基础上，具有正高级工程师职称且获得中国医药工程设计大师的得4分，本小项满分4分。
2、独立投标人或联合体牵头人拟派本项目设计人员含有国家注册化工工程师执业证书且具有高级工程师及以上职称的人员数量不少于6人（含6人）的得2分，本小项满分2分。
注：（1）应提交相关证书的扫描件。
（2）拟派出的项目管理人员必须为投标人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

	
	
	获奖情况（5分）
	独立投标人或联合体牵头人设计的工业建筑项目的工程，自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内，获得中国勘察设计协会颁发的“工程勘察、建筑设计行业和市政公用工程优秀勘察设计奖”一等奖的得5分；二等奖的得3分；三等奖的得1分。本项满分5分，不累计得分。
注：
（1）投标人应提交相关业绩的承包合同、获奖文件等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。
（2）承包合同、获奖文件上应能体现投标人名称，否则，其业绩不计。
（3）认定时间以获奖文件的印发时间为准。

	2.2.4（2）
	承包人建议书评分标准（0分）
	
	     评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目评分（分）
	权重

	1.规划设计
	提供规划指标并满足规划条件要求；提供总图布置，并能满足主要需求功能；提供规划分区图并分区合理；提供人物流路线图并园区内主要人、物流路线清晰；提供上述的得70分；由评委进行横向比较，在 70~100 分酌情打分。
	C1（满分100分
	60%

	2.建筑设计
	提供主要建筑单体的建筑专业主要设计说明描述；提供上述的得70分；由评委进行横向比较，在 70~100 分酌情打分。
	C2（满分100分）
	40%


注：
1.在承包人建议书分值总数不变的原则框架内，由招标人根据招标项目情况确定上述各子项目评审内容和标准，权重累加为1，且设置的每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某子项目要点评分低于该子项目满分70%或高于90%的，应详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.评标委员会人数为7名的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高评分和一个最低评分后的平均值为最终得分。评标委员会人数为9名及以上的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉两个最高评分（即最高评分只有一个的，应扣除最高评分和一个最接近最高评分的分值；最高评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最高评分）和两个最低评分（即最低评分只有一个的，应扣除最低评分和一个最接近最低评分的分值；最低评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最低评分）后的平均值为最终得分。承包人建议书得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。
4.采用评分制评审的，投标人的承包人建议书得分低于满分值60%的，评标委员会应当否决其投标。
5.采用合格制评审的，投标人的承包人建议书得分低于满分值的60%，视为不合格，评标委员会应当否决其投标。

	2.2.4（3）
	承包人实施方案评分标准
（0分）
	
	评审子名称
	评审内容和标准
	子项目评分（分）
	权重

	1.总体概述
	投标人提供组织方案(包括但不限于总体施工组织布置、主要工程项目施工方案，安全生产与环境保护)的得70分，由评委进行横向比较，在70-100分之间酌情打分。
	100
	40%

	2.采购管理方案
	投标人提供本项目采购管理方案得70分。针对方案的可行性由评委进行评议并在70-100分之间酌情加分。
	100
	30%

	3.施工的重点难点
	施工的重点难点投标人指出本招标项目主体设备施工的难点，并针对其难点提出合理对策的得70分，由评委进行横向比较，在70-100分之间酌情打分。
	100
	30%


注：
1.在承包人实施方案分值总数不变的原则框架内，由招标人根据招标项目情况确定上述各子项目评审内容和标准，权重累加为1，且设置的每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某子项目要点评分低于该子项目满分70%或高于90%的，应详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.评标委员会人数为7名的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高评分和一个最低评分后的平均值为最终得分。评标委员会人数为9名及以上的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉两个最高评分（即最高评分只有一个的，应扣除最高评分和一个最接近最高评分的分值；最高评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最高评分）和两个最低评分（即最低评分只有一个的，应扣除最低评分和一个最接近最低评分的分值；最低评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最低评分）后的平均值为最终得分。承包人实施方案得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。
4.采用评分制评审的，投标人的承包人实施方案得分低于满分值60%的，评标委员会应当否决其投标。
5.采用合格制评审的，投标人的承包人实施方案得分低于满分值的60%，视为不合格，评标委员会应当否决其投标。

	2.2.4（4）
	投标报价评分标准（70分）
	投标报价评分
（70分）
	本招标项目建筑安装工程费按下浮率（K1）进行投标评分。K的取值区间为6%～8%（含6%、含8%），投标人建筑安装工程费下浮报价不在上述区间内的做否决投标处理。当K值报价为6%时本项得分为0分，K值报价8%时得分为70分。K值报价按直线内差计算，分值保留小数点后两位。本项最高得分70分。

	2.2.4（5）
	其他因素（10分）
	净资产
（5分）
	独立投标人或联合体成员中承担融资任务的一方2022年度企业净资产： 12亿元≤净资产≤17亿元时，得1分；净资产小于12亿不得分；
净资产＞17亿元时，每增加10亿加1分（不足10亿元不加分），本项满分5分。
注：需提供经会计师事务所审计的2022年年度财务审计报告（至少应附上审计报告、合并资产负债表、现金流量表以及利润表）扫描件或复印件并加盖投标人公章。

	
	
	银行授信额度
（5分）
	独立投标人或联合体成员中承担融资任务的一方提供银行授信额度： 1亿元≤授信额度≤3亿元时，得1分；授信额度小于1亿元不得分。
授信额度＞3亿元时，每增加人民币3亿元可用银行授信额度加1分（不足3亿元不加分），本项满分5分。
注：
（1）提供银行出具的盖章证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。
（2）银行出具的综合授信文件中的授信额度不允许累加。




[bookmark: _Toc152042377][bookmark: _Toc300835010][bookmark: _Toc152045600][bookmark: _Toc144974567][bookmark: _Toc247514024][bookmark: _Toc247527625]1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。
[bookmark: _Toc247527626][bookmark: _Toc300835011][bookmark: _Toc152042378][bookmark: _Toc247514025][bookmark: _Toc152045601][bookmark: _Toc144974568]2. 评审标准
[bookmark: _Toc247527627][bookmark: _Toc247514026][bookmark: _Toc152045602][bookmark: _Toc152042379][bookmark: _Toc144974569][bookmark: _Toc300835012]2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc247514027][bookmark: _Toc144974570][bookmark: _Toc247527628][bookmark: _Toc152042380][bookmark: _Toc300835013][bookmark: _Toc152045603]2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；
（2）承包人建议书：见评标办法前附表；
（3）承包人实施方案：见评标办法前附表；
（4）投标报价：见评标办法前附表；
（5）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；
（2）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；
（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；
（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（5）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc144974571][bookmark: _Toc300835014][bookmark: _Toc247527629][bookmark: _Toc152042381][bookmark: _Toc247514028][bookmark: _Toc152045604]3. 评标程序
[bookmark: _Toc300835015][bookmark: _Toc144974572][bookmark: _Toc247527630][bookmark: _Toc152042382][bookmark: _Toc152045605][bookmark: _Toc247514029]3.1 初步评审
[bookmark: OLE_LINK1]3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
[bookmark: _Toc152042383]（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
[bookmark: _Toc152042384][bookmark: _Toc247527631][bookmark: _Toc247514030][bookmark: _Toc300835016][bookmark: _Toc144974573][bookmark: _Toc152045606]3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。技术文件采取评分制评审或合格制评审，见本章评标办法前附表。技术文件（承包人建议书、承包人实施方案）采用暗标方式进行评审，所有内容均不得出现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，否则评标委员会应否决其投标。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D；
（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对其他因素部分计算出得分E。
3.3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.3.3 投标人得分=A+B+C+D+E。
[bookmark: _Toc144974575][bookmark: _Toc152045607][bookmark: _Toc247527632][bookmark: _Toc152042385][bookmark: _Toc300835017][bookmark: _Toc247514031]3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
[bookmark: _Toc300835018][bookmark: _Toc247514032][bookmark: _Toc152042386][bookmark: _Toc247527633][bookmark: _Toc144974576][bookmark: _Toc152045608]3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知前附表”授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
（1）通过全国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
3.4.3评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
3.4.4 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
3.4.5 评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。



[bookmark: _Toc300835030][bookmark: _Toc152045609][bookmark: _Toc247527634][bookmark: _Toc144974577][bookmark: _Toc27393][bookmark: _Toc152042387][bookmark: _Toc247514033][bookmark: _Toc152042388][bookmark: _Toc247514034][bookmark: _Toc184635097][bookmark: _Toc144974578][bookmark: _Toc152045610][bookmark: _Toc247527635]第四章合同条款及格式
[bookmark: _Toc256000126][bookmark: _Toc26942][bookmark: _Toc1728][bookmark: _Toc448073587][bookmark: _Toc5430][bookmark: _Toc26808][bookmark: _Toc256000043][bookmark: _Toc415435030][bookmark: _Toc16496][bookmark: _Toc451439623][bookmark: _Toc501057438][bookmark: _Toc484075902][bookmark: _Toc27163][bookmark: _Toc256000042][bookmark: _Toc31758]
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：漳州九龙江圆山投资有限公司__
承包人（全称）：______________________________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就大健康智造园项目（一期）工程投融建一体化_项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
1、 [bookmark: _Toc256000044][bookmark: _Toc256000209][bookmark: _Toc29049605][bookmark: _Toc256000127]工程概况
1. 工程名称：大健康智造园项目（一期）工程投融建一体化。
2. 工程地点：福建省漳州市高新技术产业开发区，高新二路与启智路交叉口东侧。
3. 工程审批、核准或备案文号：闽发改备[2023]E150108号。
4. 资金来源：自筹资金。
5. 工程内容及规模：大健康智造园一期用地约 340.65亩，建筑面积 197468.56平米,一期工程内容：综合库房、综合制剂车间、药材库、前处理车间、提取酊水剂车间、连廊1~4、生产厂房、动力站、危险品库、危废品库、丁类仓库、罐区、办公楼、质检楼、中试研发楼、宿舍楼、食堂、活动室、地下车库、物流中心一~二、地下车库、门卫一~三、污水处理站、事故池及雨水池，及配套的道路、广场、绿化等。
6.本项目工作内容包括大健康智造园项目（一期）投融资、勘察、设计、施工的工程总承包任务。具体内容如下：
投融资：以投标人自有资金购买信托计划产品作为资金路径，用于向招标人进行永续信托投资，资金进入招标人资金池，统筹用于项目建设以及包括但不限于补充营运资金、归还有息负债、优化债务结构等企业其它经营用途；
勘察：本项目工程勘察工作收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行放样测量、勘探、取样、钻探、试验、测试、监测、物探（包含地下管线探测）勘察审查、等勘察作业，编制工程勘察文件，氡检测，与施工单位的配合服务、后续服务等；
设计：大健康智造园项目（一期）方案设计、方案优化、初步设计、初步设计概算编制、红线范围内的施工图设计（主体工程、景观工程、室外工程、智能化、地下室停车场等设计及优化）、后续服务（含图纸审查服务、施工现场配合服务）、各专项工程的深化设计服务（含基坑支护及降水、室内设计、生产系统净化装修、环保工程、自控工程）等工作，生产工艺相关布置及设备管道设计（待定），应用BIM技术进行设计；
施工：用地红线范围内施工图纸所载明的地上建筑物、地下建筑物(含停车场、人防、基坑支护)以及室外工程的建筑、结构、幕墙、钢结构、采暖通风、给水排水、各类综合管线、通信、电气、夜景、配电工程、节能、电梯采购与安装、消防、人防、安防、景观及周边绿化、室外工程及二次装修、智能化工程、生产系统净化装修及安装、环保工程、自控工程等所有工程的施工；施工图预算编制；除桩基检测、基坑监测、材料检测外所有检测、天然气管道工程。采购：项目所需材料和设备；具体详见招标文件第六章“发包人要求”；最终以审定的施工图预算为准。
7. 工程建设要求：按相关行业标准执行。
2、 [bookmark: _Toc29049606][bookmark: _Toc256000045][bookmark: _Toc256000128][bookmark: _Toc256000210]合同工期
[bookmark: _Toc29049607]工期要求：总工期1460日历天（含勘察、设计、采购、施工）；其中设计各关键节点的工期要求为合同签订后60日历天内提交方案设计，方案正式批复后60日历天内提交桩基施工图。
3、 [bookmark: _Toc256000129][bookmark: _Toc256000046][bookmark: _Toc256000211]质量标准
[bookmark: _Toc29049608]勘察质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准。
设计质量标准：设计质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，能顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查，争创行业设计奖；
施工质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》的合格标准通过消防等各项验收及其他国家、行业及地方现行相关施工验收规范合格标准；
设备、材料质量标准：必须采购原产、正宗品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求。
4、 项目投融资要求
以承包人自有资金购买信托计划产品作为资金路径，用于向发包人进行永续信托投资，资金进入发包人资金池，统筹用于项目建设以及包括但不限于补充营运资金、归还有息负债、优化债务结构等企业其它经营用途。认购金额为3亿元，上述认购款应于中标通知书发出后7个工作日内到账至发包人指定账户。承包人购买的信托计划产品无固定期限，设置3+N年的赎回机制，每笔信托资金初始投资期限为3年，初始投资期限届满后的每1年为一个投资周期，每个投资周期到期之日，发包人有权选择赎回，若赎回则信托到期，发包人支付投资本金和投资收益；若不赎回，则信托继续存续。承包人购买的信托计划产品初始投资期内利率不变，参考预期年化收益率不高于3.45%/年；初始投资期届满后每延期1年，利率跳升0.5%/年，跳升至6%/年后，重置利率不再跳升。
[bookmark: _Toc256000212][bookmark: _Toc256000047][bookmark: _Toc256000130]五、签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价为：
暂按人民币（大写) __________________（￥___________元）。
2.合同价下浮率K=     。发包人根据承包人提交的经审图合格的施工图、施工图预算，并按中标下浮率K进行下浮。符合要求的施工图预算由发包人委托第三方造价单位审核，以审定的施工图预算金额作为合同价，同时签订合同补充协议。
补充协议中的工程费合同价=招标人委托的第三方造价单位审核的施工图预算中可竞争项目造价×(1-下浮率K) +不可竞争项目造价
下浮率K值是指对预算造价中可竞争项目造价的下浮率。
3.签约合同价具体构成：
（1）勘察费
人民币（大写) ______________（￥__________元）；
（2）设计费：
人民币（大写) ______________（￥__________元）；。
（3）设备及工器具购置费：
人民币（大写) ______________（￥__________元）；
（4）建筑安装工程费：
人民币（大写) ______________（￥__________元）；
（5）工程建设其他费：
人民币（大写) ______________（￥__________元）；
4. 合同价格形式及结算在专用合同条款中约定。
5.其中安全文明施工费按《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）规定执行：发包人应在合同签订后28天内向承包人预付安全文明施工费总额的50%，其余部分按每期进度款同期支付。
[bookmark: _Toc256000213][bookmark: _Toc256000131][bookmark: _Toc256000048][bookmark: _Toc29049609]六、工程总承包项目负责人
工程总承包项目负责人：____________，所在单位：；
设计项目负责人：______________________，所在单位：；
施工项目负责人：______________________，所在单位：。
4、 [bookmark: _Toc29049610][bookmark: _Toc256000214][bookmark: _Toc256000049][bookmark: _Toc256000132][bookmark: _Hlk56038749]合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
[bookmark: _Hlk56038906]（1）中标通知书；
[bookmark: _Hlk56038801]（2）补充协议书
    （3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）发包人提供的资料；
（8）本招标文件模拟清单及计价规定；
（9）标准规范及有关技术文件；
（10）承包人建议书；
（11）价格清单；
（12）双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件以最新签署的为准。
5、 [bookmark: _Toc29049611][bookmark: _Toc256000133][bookmark: _Toc256000050][bookmark: _Toc256000215]承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批、核准或备案手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的勘察设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
6、 [bookmark: _Toc256000051][bookmark: _Toc256000134][bookmark: _Toc29049612][bookmark: _Toc256000216]签订时间
本合同于_________年_____月_____日签订。
7、 [bookmark: _Toc29049613][bookmark: _Toc256000135][bookmark: _Toc256000052][bookmark: _Toc256000217]签订地点
本合同在_________________________签订。
8、 [bookmark: _Toc256000136][bookmark: _Toc29049614][bookmark: _Toc256000053][bookmark: _Toc256000218]合同生效
本合同自_________________________生效。
9、 [bookmark: _Toc256000219][bookmark: _Toc29049615][bookmark: _Toc256000054][bookmark: _Toc256000137]合同份数
本合同一式___份，均具有同等法律效力，发包人执___份，承包人执___份。
	发包人：（公章）


	承包人：（公章）



	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）


	统一社会信用代码：___________
地址：_______________________
邮政编码：___________________
法定代表人：_________________
委托代理人：_________________
电话：_______________________
传真：_______________________
电子信箱：___________________
开户银行：___________________
账号：_______________________
	统一社会信用代码：_____________
地址：_________________________
邮政编码：_____________________
法定代表人：___________________
委托代理人：___________________
电话：_________________________
传真：_________________________
电子信箱：_____________________
开户银行：_____________________
账号：_________________________


[bookmark: _Toc29049616][bookmark: _Toc501057439][bookmark: _Toc8237][bookmark: _Toc19514][bookmark: _Toc484075903][bookmark: _Toc27006][bookmark: _Toc929][bookmark: _Toc21112][bookmark: _Toc451439624][bookmark: _Toc13076][bookmark: _Toc256000055][bookmark: _Toc256000220][bookmark: _Toc256000138]
第二部分通用合同条款
[bookmark: _Toc29049617][bookmark: _Toc256000139][bookmark: _Toc256000221][bookmark: _Toc256000056]1. 一般约定
1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指中标通知书、投标函及投标函附录、合同协议书、专用合同条款及附件、通用合同条款、发包人要求、发包人提供的资料、本招标文件模拟清单及计价规定、标准规范及有关技术文件、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件及附件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 发包人提供的资料：指构成合同文件组成部分的由发包人在招标文件第七章中所提交给承包人的设计图纸及工程建设有关的其它资料。
1.1.1.8 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
1.1.1.9 承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。
1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目负责人：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。
1.1.2.5 设计项目负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.6 施工项目负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 咨询人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行及项目建设实施管理的法人或其他组织，含全过程咨询企业、监理企业等。
1.1.2.10 咨询人项目负责人：是指由咨询人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指咨询人按第11.1款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指咨询人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期按第18.3.5项的约定确定。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止日之前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。
1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。
1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂定金额的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4暂定金额：包括招标文件中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定数量或价格的专业工程、设备、服务等；尚未确定发生与否或不可预见的暂列金额；以及对难以明确具体规格、型号、技术性能要求或难以确定品质或品牌厂家要求的设备及工器具购置费。
1.1.5.5 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。
1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释，对文义的理解，以中文注释为准。
1.3 法律及规范性文件
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
双方可在专用合同条款中约定适用于本合同的规范性文件、标准规范。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）合同协议书；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）发包人提供的资料；
（8）本招标文件模拟清单及计价规定；
（9）标准规范及有关技术文件；
（10）承包人建议书；
（11）价格清单；
（12）双方约定的其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
    1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向咨询人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，咨询人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。
1.6.4 文件的照管
承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内可以专人或邮寄、传真、电子邮件等方式送达指定的地点和指定的接收人。
1.7.3 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达方式和收件地址。任何一方合同当事人指定的送达方式或收件地址发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。各方确认该送达方式和地址作为争议处理（诉讼、仲裁或调解）时的送达方式和地址。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知咨询人和发包人。发包人、咨询人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。
1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
1.13 发包人要求和提供的资料中的错误（A）
1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求和提供的资料，发现错误的，应及时书面通知发包人。
1.13.2发包人要求和提供的资料中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
1.13 发包人要求和提供的资料中的错误（B）
1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求和提供的资料，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。
1.13.2 承包人未发现发包人要求和提供的资料中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或)工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求和提供的资料中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；
（2）对工程或其任何部分的功能要求；
（3）对工程的工艺安排或要求；
（4）试验和检验标准；
（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
1.14 发包人要求违法
发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。
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2.1 遵守法律
发包人及其委派的工程师等工作人员在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。发包人委派的工程师等工作人员及职务、职权在专用合同条款中约定。
2.2 发出承包人开始工作通知
发包人应委托咨询人按第11.1款的约定向承包人发出开始工作通知。
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。
2.4 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。
法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。
2.5 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
2.6 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.7 其他义务
发包人应履行专用合同条款约定的其他义务。
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3.1 咨询人的职责和权限
3.1.1 咨询人受发包人委托，享有合同约定的权力，除专用合同条款另有约定外，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。咨询人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，咨询人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因咨询人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施咨询作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2 咨询人项目负责人
发包人应在发出开始工作通知前将咨询人项目负责人的任命通知承包人。咨询人项目负责人更换时，应提前14天通知承包人。咨询人项目负责人超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 咨询人员
3.3.1 咨询人项目负责人可以授权其他咨询人员负责执行其指派的一项或多项咨询工作。咨询人项目负责人应将被授权咨询人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的咨询人员在授权范围内发出的指示视为已得到咨询人项目负责人的同意，与咨询人项目负责人发出的指示具有同等效力。咨询人项目负责人撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 咨询人项目负责人授权的咨询人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响咨询人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，咨询人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。
3.3.3 承包人对咨询人项目负责人授权的咨询人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向咨询人项目负责人提出书面异议，咨询人项目负责人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，咨询人项目负责人不应将第3.5款约定应由咨询人项目负责人作出确定的权力授权或委托给其他咨询人员。
3.4 咨询人的指示
3.4.1 咨询人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，咨询人的指示应盖有咨询人授权的项目管理机构章，并由咨询人项目负责人或咨询人项目负责人约定授权的咨询人员签字。
3.4.2 承包人收到咨询人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，咨询人项目负责人或其授权的咨询人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。咨询人应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，咨询人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为咨询人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从咨询人项目负责人或按第3.3.1项被授权的咨询人员处取得指示。
3.4.5 由于咨询人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定咨询人项目负责人应按照本款对任何事项进行商定或确定时，咨询人项目负责人应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，咨询人项目负责人应认真研究后审慎确定。
3.5.2 咨询人项目负责人应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对咨询人项目负责人的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按咨询人项目负责人的确定执行，按照第24条的约定对咨询人项目负责人的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
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4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及咨询人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按咨询人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除专用合同条款另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由咨询人按第3.5款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行专用合同条款约定的其他义务。
4.2 履约担保
4.2.1发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3 分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。
4.3.2 承包人对工程进行分包，应符合法律法规规定。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和咨询人提交分包合同副本。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和咨询人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目负责人
4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。承包人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人和咨询人。承包人项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得咨询人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目负责人应按合同约定以及咨询人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与咨询人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向咨询人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目负责人签字。
4.5.4 承包人项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和咨询人。
4.5.5 承包人项目负责人的职责、权限在专用合同条款中约定。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向咨询人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得咨询人的同意,并向咨询人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第4.5款规定执行。
4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。
4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。
承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的咨询人组织的工作会议。
4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，咨询人有权随时检查。咨询人认为有必要时，可进行现场考核。
4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得咨询人同意。承包人擅自更换项目负责人或主要施工管理人员，或前述人员未经咨询人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员
承包人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。咨询人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目负责人和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。
4.11 不可预见物质条件
4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知咨询人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。咨询人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。咨询人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送咨询人。咨询人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经咨询人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报咨询人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向咨询人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报咨询人批准；咨询人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报咨询人批准。咨询人应在专用合同条款约定的期限内批复。咨询人在批复前应获得发包人同意。
4.13 质量保证
4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。咨询人有权对承包人的质量保证体系进行审查。
4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向咨询人提交其具体的质量保证细则和工作程序。
4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
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5.1 承包人的设计义务
5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。
5.1.2 法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的咨询人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的咨询人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的咨询人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。
5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。
因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的咨询人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.3 设计审查
5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。
除专用合同条款另有约定外，自咨询人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知咨询人，并向咨询人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。
发包人不同意设计文件的，应通过咨询人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据咨询人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。
5.3.3 设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。
政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。其中：
（1）初步设计及概算确认后，承包人应当在初步设计及概算的范围内完成施工图设计，因其施工图设计原因（非发包人的要求）造成造价超出概算的，超出部分由承包人承担。
（2）施工图设计文件经过批准后，承包人实施中认为需要修改或优化的，应当事先测算是否超出概算，将修改方案与是否超出概算的评估文件同时报发包人同意后实施。承包人对是否超出概算的评估文件的真实性负责，因承包人测算不准造成超出概算的，超出部分的造价由承包人承担。承包人的修改或优化事先未经发包人同意即实施的，超出概算部分的造价不予支付；降低造价部分，事后经发包人确认同意修改的则从合同价中扣减相应造价，事后经发包人确认不同意修改的则应进行返工，由此造成的损失由承包人承担。
5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给咨询人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照专用合同条款约定的的份数和形式向咨询人提交相应竣工图纸，并取得咨询人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。咨询人应按照第5.3款的约定进行审查。
5.5.3 承包人应及时向咨询人提交竣工文件，在咨询人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向咨询人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在咨询人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求及提供的资料的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
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6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送咨询人批准。承包人应向咨询人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同咨询人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和咨询人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交咨询人，所需费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备
6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向咨询人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照咨询人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同咨询人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请咨询人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经咨询人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同咨询人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经咨询人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向咨询人提出申请。
6.4 实施方法
承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。
6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 咨询人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。咨询人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 咨询人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
[bookmark: _Toc256000062][bookmark: _Toc256000227][bookmark: _Toc29049623][bookmark: _Toc256000145]7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经咨询人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报咨询人批准。
[bookmark: _Toc256000063][bookmark: _Toc256000228][bookmark: _Toc256000146]7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，咨询人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经咨询人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经咨询人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
[bookmark: _Toc256000064][bookmark: _Toc29049624][bookmark: _Toc256000147][bookmark: _Toc256000229]8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施
发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
8.2 场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和咨询人为实现合同目的使用。
8.3 场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
8.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
8.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
[bookmark: _Toc29049625][bookmark: _Toc256000230][bookmark: _Toc256000065][bookmark: _Toc256000148]9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过咨询人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送咨询人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 咨询人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按咨询人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
9.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知咨询人。
9.4 咨询人使用施工控制网
咨询人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
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10.1 发包人的安全责任
10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权咨询人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行咨询人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送咨询人批准。
10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。现场地下管线和附着物是否存在问题?
10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按咨询人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送咨询人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，已包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施，视为施工组织设计的必要内容，增加的费用由承包人自行承担。承包人应按中华人民共和国住房和城乡建设部发布的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的相关规定执行，并承担相应责任。
[bookmark: _Toc256000150][bookmark: _Toc256000067][bookmark: _Toc256000232]10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
10.3 治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报咨询人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
10.4 环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送咨询人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.5 事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知咨询人，咨询人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
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11.1 开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，咨询人应提前7天向承包人发出开始工作通知。咨询人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成咨询人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工；
（4）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5）发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（7）发包人未及时按照合同要求履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或咨询人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由咨询人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
11.7 行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
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12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 发包人认为必要时，可通过咨询人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按咨询人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
12.2 由承包人暂停工作
12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知咨询人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）咨询人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。
12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且咨询人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向咨询人提出暂停工作的书面请求。咨询人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
12.3 暂停工作后的照管
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
12.4 暂停工作后的复工
12.4.1暂停工作后，咨询人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，咨询人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在咨询人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停工作56天以上
12.5.1咨询人发出暂停工作指示后56天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向咨询人提交书面通知，要求咨询人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如咨询人逾期不予批准，则承包人可以通知咨询人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到咨询人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2项的约定执行。
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13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，咨询人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送咨询人审查。
13.3 咨询人的质量检查
咨询人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为咨询人的检查和检验提供方便，包括咨询人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按咨询人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及咨询人要求进行的其他工作。咨询人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知咨询人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知咨询人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。咨询人应按时到场检查。经咨询人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。咨询人检查确认质量不合格的，承包人应在咨询人指示的时间内修整返工后，由咨询人重新检查。
13.4.2 咨询人未到场检查
咨询人未按第13.4.l项约定的时间进行检查的，除咨询人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送咨询人，咨询人应签字确认。咨询人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3项的约定重新检查。
13.4.3 咨询人重新检查
承包人按第13.4.1项或第13.4.2项覆盖工程隐蔽部位后，咨询人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知咨询人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，咨询人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5 清除不合格工程
13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，咨询人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
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14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。
14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为咨询人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由咨询人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 咨询人未按合同约定派员参加试验和检验的，除咨询人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送咨询人，咨询人应签字确认。
14.1.4 咨询人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由咨询人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或咨询人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 咨询人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或咨询人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，咨询人认为必要时，应由承包人根据咨询人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送咨询人批准。
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15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，咨询人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有咨询人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交咨询人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。咨询人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.3 变更程序
除专用合同条款另有约定外，变更程序如下：
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，咨询人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由咨询人按第15.3.3项约定发出变更指示。
（2）承包人收到咨询人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向咨询人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。咨询人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由咨询人书面答复承包人。
（3）承包人收到咨询人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知咨询人，说明原因并附详细依据。咨询人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
咨询人应按照第3.5款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由咨询人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4 暂定金额
15.4.1 发包人在模拟清单中列为暂定金额的服务、工程设备和专业工程，属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，由承包人依法组织招标择优选择供应商或分包人；发包人和承包人可在专用合同条款中对选择供应商或分包人的方式及权利义务作出具体约定。
15.4.2 发包人在模拟清单中列为暂定金额的服务、工程设备和专业工程，不属于依法必须招标项目的，由承包人择优选择供应商或分包人，其价格由承包人提出后，由咨询人按照招标文件关于暂定金额项目的计价规定及合同约定进行核实，经发包人与承包人双方确认后该价格与暂定金额的差额以及相应的税金等其他费用列入合同价格。关于暂定金额项目中询价项目的定价由双方在专用合同条款中约定。
15.5暂定主材单价
发包人在模拟清单列为暂定单价的主材，参照15.4的办法执行。
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16.1 物价波动引起的调整
按专用合同条款约定及招标文件计价规定处理。需价格调整的材料设备，其单价和采购数量应由咨询人复核确认，经咨询人确认后的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。
16.2 法律变化引起的调整
16.2.1 在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1款约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
16.2.2 如因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
16.2.3 双方无法达成一致时，咨询人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定及合同约定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价格。
16.3 其它因素引起的调整
发包人和承包人可在专用合同条款中约定其它因素引起的价格调整。
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17.1 合同价格
除专用合同条款另有约定外，
（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款与过程结算
17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付，过程结算按施工节点支付，在专用合同条款中具体约定。
17.3.2 支付分解表
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划或已完施工节点结算款，汇总形成月度或节点支付分解报告。
（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。
（2）设备及工器具购置费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。
（4）建筑安装工程费。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。
承包人应当在收到经咨询人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报咨询人审批，咨询人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经咨询人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报咨询人批复。
17.3.3 进度付款与过程结算款申请单
承包人应在每笔进度款或过程结算款支付前，按咨询人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向咨询人提交进度付款或过程结算款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款或过程结算款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的付款金额总额；
（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款与过程结算款证书和支付时间
（1）咨询人在收到承包人进度付款或过程结算款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由咨询人向承包人出具经发包人签认的进度付款或过程结算款证书。咨询人未能在前述时间完成审核的，视为咨询人同意承包人进度付款或过程结算款申请。咨询人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在咨询人收到进度付款或过程结算款申请单后的28天内，将进度应付款或过程结算款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款或过程结算款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）咨询人出具进度付款或过程结算款证书，不应视为咨询人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款或过程结算款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，咨询人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经咨询人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4 质量保证金
17.4.1 咨询人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5 竣工结算
17.5.1 工程总承包项目的结算方式由双方在专用合同条款中约定。
17.5.2竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向咨询人提交竣工付款申请单，并提供相关竣工结算证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）咨询人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经咨询人和承包人协商后，由承包人向咨询人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.3 竣工付款证书及支付时间
（1）咨询人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由咨询人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。咨询人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经咨询人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，咨询人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在咨询人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向咨询人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向咨询人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）咨询人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由咨询人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。咨询人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经咨询人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，咨询人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在咨询人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
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18.1 竣工试验
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知咨询人，咨询人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;
（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；
（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知咨询人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。
18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照咨询人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向咨询人报送竣工验收申请报告：
（1）除咨询人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按专用合同条款约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按咨询人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）咨询人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）咨询人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 竣工验收
咨询人收到承包人按第18.2款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 咨询人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成咨询人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至咨询人同意为止。咨询人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 咨询人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在咨询人收到竣工验收申请报告后的56天内，由咨询人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，咨询人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1项、第18.3.2项和第18.3.3项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
18.4 国家验收
需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
18.5 区段工程验收
18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3款的约定进行。验收合格后，由咨询人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.6 施工期运行
18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。
18.7 竣工清场
18.7.1 除专用合同条款另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至咨询人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按咨询人指示全部清理；
（5）咨询人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按咨询人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经咨询人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
18.9 竣工后试验（A）
除专用合同条款另有约定外，发包人应：
（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；
（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。
发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。
因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
18.9 竣工后试验（B）
除专用合同条款另有约定外：
（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；
（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；
（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
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19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自工程竣工验收通过之日起计算，具体期限在专用合同条款中约定。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 咨询人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定执行。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由咨询人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自工程竣工验收通过之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
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20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。建筑工程一切险或安装工程一切险保险费用由发包人承担。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其咨询人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其咨询人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.4 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知咨询人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和咨询人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
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21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由咨询人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和咨询人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和咨询人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应咨询人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3项约定，由咨询人按第3.5款商定或确定。
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22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3款或第7.4款的约定，未经咨询人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按咨询人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，咨询人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
咨询人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，咨询人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，咨询人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）咨询人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
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23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向咨询人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向咨询人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向咨询人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）咨询人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时咨询人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）咨询人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。咨询人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
[bookmark: _Toc256000164][bookmark: _Toc256000081][bookmark: _Toc256000246][bookmark: _Toc29049640]24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审、调解机构调解。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的、或不愿调解或不接受调解意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组或提交争议评审机构组织争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和咨询人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和咨询人。
24.3.4 除争议评审机构评审规则另有规定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除争议评审机构评审规则另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按咨询人项目负责人的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由咨询人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送咨询人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按咨询人项目负责人的确定执行。
24.3.8 除专用合同条款或双方另有约定外，争议评审费用由双方平均承担。
24.4 调解
24.4.1 在提起诉讼、仲裁前，发包人和承包人可将争议提交专用合同条款约定的调解机构进行调解，经调解达成的调解协议或调解书对双方具有拘束力，应遵照执行。
24.4.2除专用合同条款或双方另有约定外，调解费用由双方平均承担。


[bookmark: _Toc256000165][bookmark: _Toc19055][bookmark: _Toc256000247][bookmark: _Toc256000082]第三部分  专用合同条款
[bookmark: _Toc523][bookmark: _Toc7882][bookmark: _Toc29049642][bookmark: _Toc256000166][bookmark: _Toc497142729][bookmark: _Toc19601][bookmark: _Toc256000083][bookmark: _Toc414519117][bookmark: _Toc256000248]1.一般约定
[bookmark: _Toc26331][bookmark: _Toc3408][bookmark: _Toc414519118]1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.10其他合同文件：①投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；②本工程招标文件（含澄清、修改文件、补充通知）；③设计施工图、设计变更、补充协议等书面文件；④承包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.9 咨询人：本项目的监理人。
1.1.2.10 咨询人项目负责人：本项目的总监理工程师。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.4区段工程：本项目不适用。
1.1.3.10永久占地：依据设计图纸确定。
1.1.3.11临时占地：包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，取、弃土场、预制场、拌合场、钢筋加工场、机械设备停放场 、材料堆放场以及生产(办公)、生活等临时设施用地等，双方在合同履行过程中确定。
[bookmark: _Toc14152][bookmark: _Toc414519119][bookmark: _Toc15724]1.2 语言文字
本合同除使用的语言文字为中文外，还使用    /    语言文字。
[bookmark: _Toc414519120][bookmark: _Toc5818][bookmark: _Toc2131]1.3法律及规范性文件
1.3.1 适用于本合同的规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第86号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第709号）、《中华人民共和国民法典》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第29号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第714号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（2019年修正）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建［2004］369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。
1.3.2 适用于本合同的标准规范：国家、地区及福建省现行设计、施工及验收规范、规程；若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。
[bookmark: _Toc11695][bookmark: _Toc487106368][bookmark: _Toc30685][bookmark: _Toc425609533][bookmark: _Toc497142730]1.4 合同文件的优先顺序
[bookmark: _Toc425609534][bookmark: _Toc487106369]合同文件组成及优先顺序为：
(1) 合同协议书、补充协议；
(2) 专用合同条款；
(3) 发包人要求；
(4) 通用合同条款；
(5) 中标通知书；
(6) 国家有关部门制定的现行标准、规范、规程、定额、方法；
(7) 设计文件、图纸、图纸变更；
(8) 合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商等书面协议或文件；
(9) 承包人实施计划；
(10) 工程预算书（经发包人委托的第三方造价单位审核确认）；
（11）  投标文件及其附件（除上述项目以外的部分）；
（12） 本项目招标文件（除上述项目以外的部分）；
[bookmark: _Toc20688][bookmark: _Toc5588]1.6 文件的提供和照管
[bookmark: _Toc414519123]1.6.1 承包人文件的提供
承包人向咨询人提供的文件及数量：3套所有按照规定由承包人提交经咨询人批准的图纸、规范及其他文件。
提供时间为：应在咨询人提出要求后 7 天内提交。
其它要求：承包人提供的文件的形式为：书面形式或其他经咨询人认可的形式。
咨询人要求承包人提供的其他文件包括本工程施工安全监督备案（若需要）、农民工意外伤害保险、农民工工资保障金等相关资料，提交数量为 5 套，承包人应在签订合同后14日内报送给咨询人和发包人。
1.6.2 发包人提供的文件
发包人向承包人提供的前期资料及数量：1套。
提供时间为：发包人在合同签订后 10 日内交给承包人。
其它要求：承包人对本工程图纸有保密义务，不得向非相关或不必要的单位或个人提供图纸或披露图纸内容。 
[bookmark: _Toc487106371][bookmark: _Toc340128279][bookmark: _Toc427855953][bookmark: _Toc497142731][bookmark: _Toc314211786]1.6.4文件的照管
关于现场文件准备的约定：按通用合同条款约定外承包人还应在施工现场另外保存两套完整的图纸和承包人文件，供发包人 、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：书面送达发包人指定的接收人并以电子邮件形式发送至发包人指定的邮箱。
发包人的送达地址（包括电子邮箱）：。
承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：。
承包人的送达地址（包括电子邮箱）：。
[bookmark: _Toc6806][bookmark: _Toc30444]1.11 知识产权
1.11.1 由发包人（或以发包人名义）编制的发包人要求和其他文件的著作权归属：属于发包人。
由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：按通用合同条款执行。
承包人在投标文件及施工中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费包含在合同价内。
[bookmark: _Toc25342][bookmark: _Toc24157]1.13 发包人要求和提供资料中的错误（执行通用条款1.13（B）款）
1.13.2 关于发包人要求和提供资料中的错误的其它约定：/。
[bookmark: _Toc256000249][bookmark: _Toc29049643][bookmark: _Toc256000167][bookmark: _Toc2254][bookmark: _Toc8970][bookmark: _Toc256000084]2．发包人义务
[bookmark: _Toc18003][bookmark: _Toc5229][bookmark: _Toc427855954][bookmark: _Toc340128281][bookmark: _Toc487106373]2.1 遵守法律
[bookmark: _Toc13][bookmark: _Toc31578]发包人派驻的工程师
姓名： ，职务：，职权：。
发包人派驻的其它人员
姓名： ，职务：，职权：。
姓名： ，职务：，职权：。
2.3 提供施工场地
发包人提供施工场地的时间：施工现场已具备进场施工条件，承包人必须按发包人要求的时间组织进场开工。
发包人提供的进场施工条件包括：发包人提供施工所需水、电接驳点；从接驳点后二次的接引工作及费用、施工期的水、电费用均由承包人承担。若因水电费没有按时缴交，被停水、停电的， 造成的损失均由承包人承担，导致工期延误的，不予顺延。发包人提供的施工场地即为工程现场现状，发包人提供的红线范围内场地是发包人能够最大限度提供的施工用地。若承包人在场地红线外搭设临时设施，外部相关单位要求拆除的，承包人必须按收到的通知要求予以拆除并自行承担费用。承包人应遵守当地的有关规定，无论交管部门采取何种限制措施管制交通，均不得作为承包人推迟工期的理由。公共道路至施工现场的临时通道由承包人自行解决。以上费用已含在合同款项中。
[bookmark: _Toc2324][bookmark: _Toc31465]2.5 提供工程款支付担保
发包人提供工程款支付担保的约定：提供支付保证。
2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务的约定：/。
[bookmark: _Toc497142732][bookmark: _Toc10792][bookmark: _Toc256000168][bookmark: _Toc29049644][bookmark: _Toc256000085][bookmark: _Toc256000250][bookmark: _Toc10382]3. 咨询人
[bookmark: _Toc17123][bookmark: _Toc29137][bookmark: _Toc487106375]3.1咨询人的职责和权限
3.1.1 发包人委托咨询人的职权：监理人须根据发包人批准的权力范围行使权力，以发包人与咨询人签定的委托合同为准。
须经发包人事先批准或事后确认的权限：本项目设计变更；工期延误索赔或签证、工程量及费用增减的索赔或签证；工期顺延的指令、停工令、复工令的签发；施工总进度计划的审定；总监理工程师签发任何付款凭证及主要管理人员更换、试验单位资质审核、主材进场审核、现场签证等需经发包人同意。上述监理人的职责和权力包括但不限于《工程建设监理合同》载明的职责和权力。尽管发包人委托的监理人对现场工程质量、安全、投资等进行监督、控制，但不能免除承包人法定的建设工程质量、安全责任，包括造成质量、安全事故的原因是由于监理人的错误判断、结论和指令造成的。
[bookmark: _Toc340128284][bookmark: _Toc314211787][bookmark: _Toc427855955][bookmark: _Toc15637][bookmark: _Toc20557][bookmark: _Toc487106376][bookmark: _Toc497142733]3.3.4 关于咨询人项目负责人是否将通用条款第3.5款约定的确定权力授权或委托其它咨询人员行使：/。
3.4 咨询人的指示
3.4.6承建方应响应《工程建设监理合同》载明的监理人指示要求，但监理人或其派驻的监理服务人员不得明示或者暗示承包人采购某品牌材料或选用某分包商（或劳务公司），无论监理人与该材料供应商、分包商（或劳务公司）是否存在经济利益，均将视为违反监理合同廉政协议，承担相应的法律责任。发包人要求监理人根据本项目实际情况推荐品牌及单位的情况除外。
[bookmark: _Toc27569][bookmark: _Toc256000169][bookmark: _Toc3365][bookmark: _Toc8331][bookmark: _Toc256000086][bookmark: _Toc256000251]3.5商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。
[bookmark: _Toc256000252][bookmark: _Toc256000170][bookmark: _Toc256000087][bookmark: _Toc29049645]4. 承包人
[bookmark: _Toc19774][bookmark: _Toc32447][bookmark: _Toc487106378]4.1承包人的一般义务
4.1.3 完成各项承包工作
不属于承包人工作内容的特别约定：/。
4.1.8 为他人提供方便
承包人为他人提供的工作条件及费用承担：承包人应按发包人(监理人)的指 示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件,由此发生的费用已含在合同价中，发包人不另行支付。
4.1.10 其它义务
①承包人负责完成本项目的施工图设计等工作，并履行必要的报审、审批程序。
②按合同规定的期限向咨询人和业主工程师提供施工组织设计和安全控制、质量控制计划。
③向咨询人和业主工程师提供月度报告，月度报告的内容应包括：月度施工进度计划表；月度工程量完成报表；工程请款报告。以上月度报告份数为四份，发包人、咨询人各二份，提供的时间为下个月的5日前。
④根据工程需要，提供和维修施工所需的照明、围栏、卫生、环保、安全保卫等设施和人员，包括提供适用的卫生间设备和适用的垃圾收集处理设施并负责日常的管理维护。
⑤遵守地方政府和上级有关主管部门、发包人对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产文明施工、通航等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，遵守发包人制订的工程管理制度。
⑥已完工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人提前使用不当后发生损坏的修复费用，由发包人承担。不免除承包人的保修义务。
⑦对施工场地周围地下管线和邻近建筑物进行保护：对已完成施工的地下管线、沟道应有明显的标记和记号，并按要求给以保护。
⑧负责施工道路、专用通道的开通及维护工作。
⑨在工程交工验收交接后30天内拆除施工场地内的所有临时设施，退出施工机械，将场地清扫整洁后移交发包人。
⑩施工中服从发包人或其代表人（咨询人）的协调。
⑭承担因违反有关部门规定造成的损失和罚款。
⑮公众的保护：在工程进行期间必须保护公众免受损伤及死亡。
⑯承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和农民工工资的法律、法规及政策性文件等规定，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用，自行负责与第三方的经济纠纷。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，且承包人向发包人支付当期拖欠农民工工资金额的10%的违约金。发包人有权从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。若承包人无可扣除款项，则发包人保留对此款项及相应利息的追偿权，并由承包人承担一切法律责任，包括但不限于发包人对此付出的诉讼费、保全费、律师费等费用。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入建设市场信用信息管理系统。承包人按照法律规定及时缴纳税和费，安全文明措施费要求专款专用；并按国家、省、市行政主管部门的要求执行。
⑰承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责其在本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作。
⑱在整个合同项目的施工、缺陷维护和保修期内，承包人应自觉接受各上级主管部门、发包人、有关单位的各种检查、工程质量抽检与考核，并积极配合。对于检查和考核发现的问题应及时、彻底地整改，对不合格工程进行返工处理，并按要求对整改情况进行反馈。同时，承包人还应按照发包人的要求，定期或不定期及时、完整地提供项目工程质量、进度、投资等各类项目资料或有关情况报告，并对其真实、准确性负责。发包人可能需要增加承包人送交资料的份数和提前或延长递交的时间。承包人需满足此类要求，并不以此为增加费用的理由。
[bookmark: _Hlk56039270][bookmark: _Hlk56032248]⑲承包人应在开工前在本项目所在地按规定建立农民工工资专户事宜，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。农民工工资专用账户有关事项按照《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资账户管理实施细则的通知》（漳人社【2019】29号）执行。承包人必须指派专人负责12345电话或网站、数字城管等诉求件的处理，及时整改反馈。因承包人原因不能按12345电话或网站、数字城管等诉求件要求期限完成，每违反一次，承包人应向发包人支付违约金5000元/次。
⑳承包人需在本项目所在地设立工程款专户，工程款项专款专用，发包人可随时抽查监管。
㉑承包人应严格按照漳州高新区建设管理局关于印发《漳州高新区建设管理局建设工程施工扬尘管理实施细则》的通知（漳高建工【2018】39号）文件要求，落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度。承包人因施工扬尘防治措施落实不到位等造成该项目被建设行政主管部门全面停工的，承包人应向发包人支付违约金20000元/次。
[bookmark: _Toc31958][bookmark: _Toc27526][bookmark: _Toc497142734]4.2 履约担保
[bookmark: _Toc323711472][bookmark: _Toc340128286][bookmark: _Toc323711183][bookmark: _Toc221951153][bookmark: _Toc262637992][bookmark: _Toc487106379]4.2.1履约担保的形式和金额：为签约合同价的10%；
①银行转帐或电汇②银行保函③由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函④履约保证保险之一种有效形式。现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定，工程担保及建设工程保证保险方式须满足闽建筑[2015]29号文的规定。履约担保以现金形式递交的，应由承包人基本账户转出；以银行保函递交的，应由承包人账户所在银行出具，所需费用由承包人承担；采用工程担保保函形式递交的，应由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具，所需费用由承包人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，且保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开，所需费用由承包人承担。
履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包单位承担一切后果并处罚如下：①处罚违约金50万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③发包人如实上报行政主管部门，列入不良记录。
履约担保提交时间：签订合同协议书之前提交给发包人。如果中标人未按规定提交履约担保的，招标人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同，并没收投标保证金，招标人将重新招标确定中标人。同时中标人应赔偿由此造成招标人的全部损失，包括但不限于重新确定中标金额与本次中标金额的差价、招标代理费用等。
履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格并完成工程档案归档之日止。
履约担保退还：履约担保金在工程竣工验收合格并完成工程档案归档之日后28天内无息退给承包人。
承包人违反协议约定义务应向发包人支付违约金、赔偿金、赔偿款、罚款、代垫款、经济损失等任何款项时，发包人均有权直接从该保证金中扣划。
承包人违反协议约定义务构成根本违约或经发包人催告后拒不整改/整改无效的，发包人有权解除协议，全额没收保证金，并按本协议其他条款同时追究承包人违约责任。
备注：本合同关于“没收履约保证金或有权从履约保证金中扣划”的约定，含兑付履约保函的情形。
4.3 分包和不得转包
4.3.2关于分包人及分包项目的约定：除工程的勘察外，本项目其他主体、关键性工作不允许分包。本工程承包范围内的专业工程，项目实施过程中可以向发包人申请进行分包，并应提供相关分包企业资质证明材料给发包人、监理人审查，经发包人、监理人书面同意后方可进行分包。接受分包的人应当具备相应的资格条件，不得再次分包，不得转包。承包人应当就分包项目向发包人负责。
该分包项目质量、安全、工期、竣工资料归档均由分包人向承包人负责。
如承包人违法分包或违法转包，则发包人有权全额没收其履约保证金，并上报建设主管部门。
关于分包的其它约定：①发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。承包人因转包、违法分包而致使施工人以发包人为被告主张权利的，承包人应承担由此引起的任何责任和义务，包括发包人为此支付的违约金、利息、诉讼费用、律师费用等，发包人有权从履约保证金、工程进度款中扣取。②若承包人不具备本项目要求的相应勘察资质[须具备建设行政主管部门核发的合格有效的工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程（勘察））甲级及以上资质]，允许承包人将勘察工作进行分包，分包人须具备建设行政主管部门核发的合格有效的工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程（勘察））甲级及以上资质；在分包之前，必须先征得发包人同意，承包人应与分包人就分包工作向发包人承担连带责任。且根据《福建省住房和城乡建设厅办公室关于工程勘察单位设立土工试验室有关问题的通知》（闽建办科〔2018〕16号）规定：勘察单位应在我省设立相应的土工试验室，并配备相应的技术人员，土工试验室应取得CMA认证，未取得CMA认证的试验室只能为本单位承揽的工程勘察业务提供服务，不得对外提供试验成果。勘察负责人要求具备国家注册土木工程师（岩土）执业资格证书。
[bookmark: _Toc2125][bookmark: _Toc27655][bookmark: _Toc427855956][bookmark: _Toc487106386][bookmark: _Toc340128291]4.5承包人项目负责人
4.5.3 补充：承包人指派项目经理及授权使用项目管理机构章（项目部章），均应当采用书面形式通知发包人和监理人。承包人为履行合同的相关函件盖有项目管理机构章（项目部章）的，均视为得到承包人的完全授权。
承包人指派承包人项目经理及启用项目部印章，应提供经承包人法定代表人签署并加盖法人公章的书面授权文件。
4.5.5 承包人指派的项目负责人职责、权限：现场指挥协调施工、依法依规确保本工程质量、安全、进度、投资目标的实现。
[bookmark: _Toc26197][bookmark: _Toc2549]4.6 承包人人员的管理
4.6.5 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准程序及相关约定：
（1）承包人不按投标时承诺派出项目负责人的，发包人有权单方解除合同，没收履约保证金。
（2）如承包人要求更换项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、技术负责人以及专职质量、安全生产管理人员等的请求被接纳或因不能胜任被咨询人或发包人要求更换的，则承包人派出的接替人员的职称证书、职业资格证书要求应不低于被接替人员的证书等级，应提交咨询人和发包人审核。
（3）对于本款第（2）项所述承包人要求更换人员的（经发包人同意更换的也视为违约），或发包人要求更换但承包人在限定时间内拒绝更换上述人员的，承包人还应按照下列约定向发包人支付违约金：
—更换（或拒绝更换）项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、技术负责人每人次按人民币10万元向发包人支付违约金；
—更换（或拒绝更换）其他管理及技术人员的每人次按人民币3万元向发包人支付违约金。
（4）为贯彻落实《保障农民工工资支付条例》、省政府办公厅《关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（闽政办〔2016〕88号）、《关于促进建筑业持续健康发展的实施意见》（闽政办〔2017〕136号）、住房和城乡建设部 人力资源社会保障部《关于印发建筑工人实名制管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）总承包企业应根据建市〔2019〕18号规定，通过门禁系统或手机APP考勤程序，采用指纹、人脸、虹膜等生物识别技术，对建筑工人及项目管理人员进行电子打卡。总承包企业可自行选择身份采集、实名制考勤设备或手机APP考勤程序等实名制管理所需的软硬件，对项目现场实施实名制管理。其余条款按闽建【2020】3号文件执行。
（5）常驻施工现场管理人员按以下规定进行考勤：以周为考勤周期，承包人所申报的管理人员每个人在施工现场的出勤率每周不少于五天，每天至少有一名项目主要负责人（项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、技术负责人）在现场主持工作，周末或节假日应轮流值班，调休的管理人员必须向咨询人申报；承包人常驻施工现场管理人员达不到上述要求的，视为缺勤。咨询人或发包人将随时检查承包人的常驻施工现场管理人员出勤情况，如被发现签到登记表不实或被检查发现承包人常驻施工现场管理人员缺勤的，则承包人按以下约定承担违约责任：承包人的项目主要负责人（项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、技术负责人）缺勤的，每人每次处3000元人民币的违约金，其他管理及技术人员缺勤的，每人每次处1000元人民币的违约金。主要施工管理人员未经咨询人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，还要每人每次追加违约金2000元。
（6）因承包人的现场管理人员缺勤被处违约金连续两周金额超过5万元及以上，视为承包人严重违约，每发生一次承包人应按被处违约金金额的两倍向发包人支付违约金，并责令承包人在一周内改正，派出符合要求的常驻施工现场管理人员；承包人拒不改正的，发包人有权单方解除合同，不予退还履约保证金或有权提取保函项下的金额，并要求承包人按建安工程费签约合同价的1%承担违约责任。
（7）本合同约定的承包人应支付的违约金，经发包人批准后，由咨询人书面通知承包人，发包人从承包人的进度款中直接扣除或从承包人的履约保证金中扣除。
（8）如发包人根据施工现场实际情况或工程进展情况发现承包人承诺配备的主要施工管理人员数量或专业确实不能满足现场施工要求时，可要求承包人按照招标文件约定的人员条件适当增加相应的管理人员或调整施工管理人员的专业岗位分工，承包人应给予无条件配合。
[bookmark: _Toc10832][bookmark: _Toc256000088][bookmark: _Toc12211][bookmark: _Toc256000253][bookmark: _Toc256000171]4.7撤换承包人项目经理和其他人员
[bookmark: _Toc26657]增加条款：4.7.1在施工过程中，发包人、咨询人发现承包人的项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、技术负责人以及其他管理及技术人员有重大失误、不能胜任工作、行为不端、玩忽职守的，有权要求承包人予以更换，承包人必须无条件接受，且须按本合同专用合同条款第4.6款的约定承担违约责任。 
[bookmark: _Toc256000172][bookmark: _Toc256000254][bookmark: _Toc25765][bookmark: _Toc256000089][bookmark: _Toc18960]4.8保障承包人人员的合法权益
4.8.7如承包人不及时支付劳务人员工资款，或未按上述要求履行，造成扰民、引起地方稳定及合同纠纷，承包人必须承担相应责任。给发包人造成损失的，发包人有权从承包人的进度款中直接扣除或从承包人的履约保证金中扣除。
[bookmark: _Toc414519127][bookmark: _Toc22039][bookmark: _Toc32090]4.11 不可预见物质条件
4.11.1 不可预见物质条件的其他约定：/。
[bookmark: _Toc414519128][bookmark: _Toc19597][bookmark: _Toc13429]4.12 进度计划
[bookmark: _Toc28672][bookmark: _Toc497142735][bookmark: _Toc29049646][bookmark: _Toc28379]4.12.1 合同进度计划
承包人编制施工进度计划及施工方案的内容：根据发包人要求，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送咨询人。进度计划表以网络计划图形式提供。承包人每月提供次月的资金需求计划。
承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：承包人应在合同签订后 14 日内提交进度计划和施工方案总进度计划和施工组织设计。
咨询人批复施工进度计划和施工方案的期限：根据发包人要求。
4.12.2 合同进度计划的修订
承包人提交修订合同进度计划申请报告的期限：承包人应在 14 天内向咨询人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料。
咨询人批复修订合同进度计划申请报告的期限：咨询人应在收到申请报告 7 天内获得发包人同意并批复。承包人修订的合同进度计划应符合本合同工期的要求，且发包人的同意不免除承包人按本合同工期完成工程的义务和承担逾期违约的责任。
[bookmark: _Toc256000173][bookmark: _Toc256000090][bookmark: _Toc256000255]5.设计
[bookmark: _Toc256000256][bookmark: _Toc256000091][bookmark: _Toc17918][bookmark: _Toc13309][bookmark: _Toc5932][bookmark: _Toc256000174][bookmark: _Toc22401]5.1 承包人的设计义务
5.1.1设计义务的一般要求
修改为:承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求，施工图设计文件须经图审机构审查合格。
承包人其他义务：
（1）承包人应负责按合同约定时限向发包人进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收；
（2）承包人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责无偿修改或补充。
（3）承包人应积极配合现场施工，在接到发包人通知后3小时内委派相关人员到指定地点处理解决施工中的技术问题，并在条件允许的情况下当天即时办理洽商、纪要或临时设计变更文件，并在此后7个工作日内补交正式文件。确有需要延长处理时间的疑难问题，承包人应报发包人批准后及时处理。
（4）承包人出具的所有变更，洽商等文件必须事先取得发包人的书面确认，未经发包人事先书面确认，承包人不得擅自进行任何变更，否则每出现一次应向发包人支付违约金1万元。发包人有效的设计变更以发包人正式盖章的书面通知为准。
（5）承包人交付各阶段设计文件后，应参加有关部门召开的各阶段的审查会议及根据审查结论负责无偿完成必要的调整补充。
（6）承包人应确保其提供给发包人的设计成果及相关资料不侵犯他人权益，也不存在任何纠纷和争议。如因承包人提交的设计文件经法院判决或仲裁裁决认定侵犯他人权益的，给发包人造成损失的，发包人有权从承包人的进度款中直接扣除或从承包人的履约保证金中扣除损失，发包人有权单方解除合同。
（7）承包人应当严格执行限额设计，按发包人的要求落实投资控制目标。
（8）提交的设计文件应当符合住房和城乡建设部的有关设计文件编制规定及其他设计标准、规范、规程、定额和办法等的要求，并应通过上级有关主管部门的审查。
（9）考虑到城市规划和发展的需要，在项目设计和建设过程中沿线规划路网的变动和发展，承包人应当进行动态设计，在项目实施过程中，有义务根据沿线规划接线、接口进行相应调整，以适应城市规划建设的发展需要，且有关费用已包括在建安工程费签约合同价中。
（10）工程设计文件要求：按发包人要求的时间提供10套经施工图审查合格的设计文件及可编辑的电子文件。按规定需报政府主管部门审批的文件份数由承包人另行提供，费用不另行增加。图纸均由承包人负责送达指定地点。
[bookmark: _Toc351203550][bookmark: _Toc337558775][bookmark: _Toc296503077][bookmark: _Toc296346578]（11）因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。设计周期相应顺延，此外发包人不承担任何赔偿或补偿。
（12）因承包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查或评审无法通过的，发包人有权要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，且承包人应承担审查会议及由此发生的相关审查费用及工期延误。若第三次评审还不能通过的，发包人有权单方解除合同，没收履约保证金。
（13）与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，不增加设计费用和延长设计周期。
（14）发包人要求分期出具成果报告，则承包人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足发包人的招标需要。
（15）工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助发包人解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。
[bookmark: _Toc27380][bookmark: _Toc25559]5.3 设计审查
5.3.1 发包人对承包人的设计文件审查期限：按通用合同条款执行。
[bookmark: _Toc32295][bookmark: _Toc23866][bookmark: _Toc256000257][bookmark: _Toc25004][bookmark: _Toc2766][bookmark: _Toc256000092][bookmark: _Toc256000175]5.4培训
增加：承包人必须向发包人免费提供所供设备的操作人员培训课程，直至发包人的操作人员可以熟练掌握设备的操作为止。
[bookmark: _Toc16606][bookmark: _Toc27215]5.5 竣工文件
5.5.1 承包人向咨询人提交竣工记录的份数及形式：六份，书面或电子档形式 ，咨询人可根据实际需要增加份数。
5.5.2 承包人向咨询人提交竣工图纸的份数及形式：：六份，书面或电子档形式 ，咨询人可根据实际需要增加份数。
5.5.3 承包人向咨询人提交竣工文件的时间要求：：六份，书面或电子档形式 ，咨询人可根据实际需要增加份数。
竣工文件应符合合同约定和国家竣工文件的规定要求。
[bookmark: _Toc18110][bookmark: _Toc497142736][bookmark: _Toc28879][bookmark: _Toc256000258][bookmark: _Toc256000093][bookmark: _Toc256000176][bookmark: _Toc29049647]6.材料和工程设备
[bookmark: _Toc19062][bookmark: _Toc28932]6.1 承包人提供的材料和工程设备
[bookmark: _Hlk56040577][bookmark: _Toc15029][bookmark: _Toc20729]6.1.3 在本款末尾补充：
工程见证取样和送检，应按照建设部建建[2000]211号《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》和建设部第147号令《建设工程质量检测管理办法》进行。
[bookmark: _Toc276386587][bookmark: _Toc276421217]使用参考品牌的主要材料设备供应要求如下：
（1）在采购使用参考品牌的主要材料设备时，承包人应将拟采购的供应商名单及有关资料报送监理人和发包人确认。
（2）在使用参考品牌的主要材料设备进场和申请进度款及竣工结算时，承包人应提供符合参考品牌范围要求的证明材料，包括采购合同、合格证书等。
（3）承包人按照合同约定的《主要材料设备参考品牌明细表》采购材料和工程设备，均为承包人提供的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
[bookmark: _Hlk56040639]（4）承包人未经发包人同意或未按照合同约定采购设备和材料的，承包人应按所采购设备材料金额的10%支付违约金。同时，发包人有权要求承包人在限定时间内将不符合合同要求的设备材料设清出施工现场。
6.1.5除通用条款的约定外，承包人还应提请发包人或其委托的监理人对设备材料进场前进行认可，但该认可并不解除承包人对设备材料缺陷应承担的责任。承包人强行使用未经发包人认可的材料设备或使用假冒伪劣产品，视为违约，发包人有权让承包人更换直到发包人和监理工程师确认验收合格，并按该批材料、设备价格总额（参照合同价）的10%由承包人支付违约金，由发包人从合同价款中直接抵扣。
6.1.6承包人应按照除通用条款约定在设备、材料进场同时向监理人提交其采购材料的合格证或质量证明，否则监理人有权拒绝该批次设备、材料进场安装或施工；设备、材料的现场试验、检验工作应在发包人、监理人及承包人的共同参与下取样进行，在国家设备、材料检验、检测规范规定频率内的检测费用由承包人承担，若发包人、监理人对该材料（或当批次）检验、检测成果仍有疑议，可再次组织抽检，抽检的相关规定按通用合同14.1.4款执行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同及工程质量要求，由发包人承担工期延误。
6.1.7承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。 
6.2 发包人提供的材料和工程设备
发包人提供材料设备的约定：发包人不提供材料和工程设备。
[bookmark: _Toc256000259][bookmark: _Toc256000094][bookmark: _Toc8794][bookmark: _Toc256000177][bookmark: _Toc25190]6.3 专用于工程的材料和工程设备
增加：6.3.3 如果由于承包人的责任造成任何设备缺陷或损坏，或不符合本项目的要求，或由于承包人技术人员在安装、调试、试运行和验收试验过程中出错而导致设备损坏，由承包人免费更换或修复。
[bookmark: _Toc256000095][bookmark: _Toc29049648][bookmark: _Toc31815][bookmark: _Toc256000260][bookmark: _Toc1395][bookmark: _Toc256000178]7.施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc27069][bookmark: _Toc4616]7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.2 修建临时设施的费用承担：需要临时占用红线外地块的，应由承包人办理申请手续，并承担相应费用。
[bookmark: _Toc24118][bookmark: _Toc27264]7.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备和临时设施：发包人不提供的施工设备和临时设施。
[bookmark: _Toc256000096][bookmark: _Toc5129][bookmark: _Toc11716][bookmark: _Toc29049649][bookmark: _Toc256000261][bookmark: _Toc256000179]8.交通运输
[bookmark: _Toc26625][bookmark: _Toc7017]8.1道路通行权和场外设施修改为：
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。
8.2 场内施工道路
8.2.1承包人修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施的费用承担：由承包人自行承担。
8.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施提供发包人和咨询人为实现合同目的使用的费用承担：由承包人自行承担。

[bookmark: _Toc28450][bookmark: _Toc25329]8.4 超大件和超重件的运输
8.4 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用承担：由承包人自行承担。
[bookmark: _Toc10963][bookmark: _Toc256000097][bookmark: _Toc12900][bookmark: _Toc256000262][bookmark: _Toc29049650][bookmark: _Toc256000180]9. 测量放线
[bookmark: _Toc12318][bookmark: _Toc4460]9.1 施工控制网
9.1.1 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：施工合同签订10日内发包人将测量基准点、基准线和水准点以书面形式提交承包人，双方进行现场交验，承包人接收后应对交验的坐标控制点与水准点进行复核并咨询审核。承包人对水准点与坐标点承担保护责任。
承包人将施工控制网资料报送咨询人批准的期限：承包人接收测量基准点、基准线和水准点后3日内进行复核并将施工控制网资料报咨询人批准。
承包人应在设计和施工中对上述资料的准确性进行复核，若发现存在明显错误或疏忽应及时通知发包人、咨询人。
[bookmark: _Toc497142737][bookmark: _Toc256000263][bookmark: _Toc6467][bookmark: _Toc29049651][bookmark: _Toc5585][bookmark: _Toc256000181][bookmark: _Toc11298][bookmark: _Toc256000098][bookmark: _Toc414519134]10.安全、治安保卫和环境保护
[bookmark: _Toc18244][bookmark: _Toc13680]10.2承包人的安全责任
10.2.1 承包人编制安全措施计划报送批准的期限：承包人编制安全措施计划需要在合同约定的开工时间前14天前报监理人批准。安全作业环境及安全施工措施所需费用应 遵守有关规定，已包括在合同价中。
10.2.7 修改为：安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，已包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施，视为施工组织设计的必要内容，增加的费用由承包人自行承担。承包人应按中华人民共和国住房和城乡建设部发布的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的相关规定执行，并承担相应责任。
[bookmark: _Toc256000264][bookmark: _Toc560][bookmark: _Toc414519135][bookmark: _Toc29049652][bookmark: _Toc256000182][bookmark: _Toc19116][bookmark: _Toc256000099][bookmark: _Toc378][bookmark: _Toc497142738]11.开始工作和竣工
[bookmark: _Toc2008][bookmark: _Toc15348]11.1 开始工作
承包人开始工作的条件和时间：经发包人同意监理人发出开工通知。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，工期顺延，发包人不予其他赔补，承包人均已含在合同价款中予以考虑。
[bookmark: _Toc18390][bookmark: _Toc13232]11.4 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件指：  ①风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；②24小时内连续雨量达50mm(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；③烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；④日气温超过40℃的高温（以有权部门发布的气温公告为准）。
由于出现以上异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，若遇到法定节假日（高考、中考、连续停水停电12小时除外）不予顺延。（由发包人委托的第三方造价单位结算时统一确认）
承包人应在知道或应当知道异常恶劣的气候条件发生后7天内，向监理人递交工期顺延联系单，并说明发生工期顺延的事由，经监理人审核，发包人批准后予以顺延。承包人未在前述7天内发出工期顺延联系单的，工期不予顺延；
[bookmark: _Toc27892][bookmark: _Toc6525][bookmark: _Hlk56040772]11.5 承包人引起的工期延误
  11.5.1逾期竣工违约金的计算方法：由于承包人原因造成工期延误（含总工期延误、进度延误等），每延误一天支付违约金10000元人民币；延误工期违约金由发包人直接从承包人的工程款中扣除。逾期竣工违约金达到合同总价的3%，发包人有权单方解除合同。
[bookmark: _Hlk56040806]逾期竣工违约金的限额: 合同总价的3%。
[bookmark: _Toc31940][bookmark: _Toc11132]11.6 工期提前
工期提前的奖金约定：工程提前无奖励。
[bookmark: _Toc11958][bookmark: _Toc14829][bookmark: _Toc256000183][bookmark: _Toc22023][bookmark: _Toc4684][bookmark: _Toc256000100][bookmark: _Toc19279][bookmark: _Toc21454][bookmark: _Toc256000265]12. 暂停工作
[bookmark: _Toc256000266][bookmark: _Toc256000101][bookmark: _Toc256000184][bookmark: _Toc1951][bookmark: _Toc21161][bookmark: _Toc16442]12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 修改为：发包人认为必要时，可通过咨询人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按咨询人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人仅有权要求发包人延长工期，发包人不再支付由此增加的费用或利润。
12.2.1修改为：合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知咨询人，发包人应承担由此产生的工期延误责任，但发包人不承担由此引起的任何费用。
（1）咨询人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（2）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的。
删除通用条款第12.2.2条款的全部内容。
[bookmark: _Toc23979][bookmark: _Toc23688][bookmark: _Toc28931][bookmark: _Toc256000102][bookmark: _Toc256000267][bookmark: _Toc256000185]12.4 暂停工作后的复工
12.4.2修改为：承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人仅有权要求发包人延长工期，发包人不再支付由此增加的费用或利润。
[bookmark: _Toc516785156][bookmark: _Toc441315483][bookmark: _Toc29485][bookmark: _Toc42674641]12.5 暂停工作56天以上
12.5.2修改为：由于承包人原因引起暂停工作，造成工期延误的，承包人应按照本合同专用条件第11.5条款的约定承担工期延误的违约责任。
[bookmark: _Toc256000268][bookmark: _Toc497142740][bookmark: _Toc256000103][bookmark: _Toc29049653][bookmark: _Toc16882][bookmark: _Toc256000186][bookmark: _Toc414519137][bookmark: _Toc3500][bookmark: _Toc29176]13.工程质量
[bookmark: _Toc22392][bookmark: _Toc6892]13.1工程质量要求
[bookmark: _Toc15344][bookmark: _Toc3056][bookmark: _Toc29049654][bookmark: _Toc19740][bookmark: _Toc497142741]13.1.1修改为：①勘察质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准。②设计质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，能顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查，争创行业设计奖；③施工质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》的合格标准通过消防等各项验收及其他国家、行业及地方现行相关施工验收规范合格标准；④设备、材料质量标准：必须采购原产、正宗品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求。
13.1.2增加：因承包人原因造成工程质量不合格或达不到合同约定验收标准的，承包人除应自费返工直至符合要求为止外，如影响工期的还应按本合同专用条件第11.5条款的约定承担工期延误的违约责任。
13.1.3修改为：因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的工期延误。
13.1.4优质工程增加费：获得中国勘察设计协会颁发的“工程勘察、建筑设计行业和市政公用工程优秀勘察设计奖”，奖励金额：一等奖70万元，二等奖50万元，三等奖30万元。
13.1.5关于工程质量要求的其它约定：
(1)建立质量责任制，项目经理部应设立专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报咨询人备案。 
(2)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规序和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。 
(3)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示资料原件。 
(4)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不放过；责任不明不放过；整顿措施不落实不放过。 
(5)接受发包人定期与不定期的施工质量、进度、管理、安全等进行检查。 安全文明各项措施(施工现场四周围墙，大门，出入口标准洗车台，施工场地、干道硬化处理，临时卫生厕所，场地排水措施，现场施工安全生产标志、标牌、标语，专人卫生保洁，保安、保健急救措施，防粉尘、防噪音、防干扰措施和绿化等)应按审批的施工组织设计和有关规定落实到位，咨询人应做好记录。 
(6)在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题。给发包人造成损失的，经咨询人确认，发包人有权从履约保证金或工程进度款中扣除。 
13.4.3 咨询人重新检查
修改为：承包人按通用条款第13.4.1项或第13.4.2项覆盖工程隐蔽部位后，咨询人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担工期延误；经检验证明工程质量不符合合同要求的，工期延误由承包人承担，并按本合同第13.1.2约定条款执行。
13.4.4承包人私自覆盖
修改为：如承包人私自隐蔽，发包人和咨询人有权责令其重新检查，无论质量是否合格，由此增加的费用和延误的工期均由承包人承担。若检查不合格，则需进行返工，以确保工程的总体质量，由此引起的一切损失由承包人承担。
[bookmark: _Toc1140][bookmark: _Toc42674645][bookmark: _Toc516785160]13.5 清除不合格工程
13.5.2 修改为：本项目不适用。
[bookmark: _Toc256000104][bookmark: _Toc256000269][bookmark: _Toc256000187][bookmark: _Toc512580126]14、试验和检验
[bookmark: _Toc495857307]14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.4条修改为：咨询人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验 成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由咨询人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或） 工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。
14.1.5承包人还应提请发包人或其委托的监理人对设备材料进场前进行认可，但该认可并不解除承包人对设备材料缺陷应承担的责任。承包人强行使用未经发包人认可的材料设备或使用假冒伪劣产品，视为违约，发包人有权让承包人更换直到发包人和监理工程师确认验收合格，由此引起的一切损失由承包人承担。给发包人造成损失的，经咨询人确认，发包人有权从履约保证金或工程进度款中扣除。
[bookmark: _Toc256000188][bookmark: _Toc256000105][bookmark: _Toc256000270]15.变更
[bookmark: _Toc3568][bookmark: _Toc13880]15.1除通用条款15条约定外，具体变更操作如下：
15.1.1变更单分类管理，一类是发包人提出的变更或合理性建议而引起的变更。发包人提出的设计变更，由发包人出具设计变更通知书单，承包人收到变更通知书并完成设计变更文件后，填写工程联系单报发包人确认后才可进行实际变更。一类是设计图纸存在错漏碰缺、设计图纸未达到设计任务书要求或因承包人原因引起的变更。这两类变更分开编号，分类归档。
（1） 施工期间由发包人提出的变更或合理性建议而引起的变更，因变更造成费用和工期增加或减少的，由发包人承担或受益；
（2）施工图设计未达到发包人实际使用需求（以符合国家及地方相关法规、招标文件、设计任务书及设计联系函中提及的要求为准）的，图纸存在错漏碰缺的，设计深度不足的，设计人应补充设计文件（含设计变更），直至符合相关要求。承包人应将设计文件（含设计变更）报监理人确认并报发包人备案，由此产生的新增设计及施工等相关费用由承包人承担，发包人不再另行支付。承包人设计图纸的错漏碰缺不得以发包人设计任务书不明确，技术要求不清楚为由对抗发包人。因专业工程施工导致需对已完成工程结构或建筑进行开槽（孔、洞）、加固或修补等，或对需结构（局部）设计进行调整变更的，由此产生的新增设计及施工等相关费用均已包含在合同价中，发包人不再另行支付。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人给予的奖励：无。
15.3 变更程序的约定：
15.3.1 变更的提出 
（1）发包人提出的设计变更，由咨询人向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施 和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由咨询人发出变更指示。 
（2）承包人收到咨询人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人及 要求变更情形的，可向咨询人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的， 应在收到承包人书面建议后的 14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的， 应由咨询人书面答复承包人。
 （3）承包人收到咨询人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知咨询人，说明原因并附详细依据。咨询人与承包人和发包人协商后确定撤销、 改变或不改变原变更意向书。
（4）若发包人与承包人就变更价款或工期产生分歧，按本通用条款关于争议的约定处理。
（5）承包人在双方确定变更后14天内未提出变更工程价款的报告，视为该项变更不涉及工期及费用的变更。
（6）发包人及咨询人等相关单位应在收到承包人变更工程价款之日起第14天内予以确认，各相关单位无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起第14天后视为变更工程价款报告已被确认。
15.3.2 变更估价 
（1）经发包人委托有资质的造价咨询单位审核的预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定； 
（2）经发包人委托有资质的造价咨询单位审核的预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定； 
（3）经发包人委托有资质的造价咨询单位心审核的预算书中无相同项目，也没有类似项目的，参考定额或信息价；若无定额或信息价的，由承包人提出估价申请，报咨询人、发包人确认。 
（4）变更的价格最终以经发包人委托的第三方造价单位审核的价格为准。
[bookmark: _Toc18671][bookmark: _Toc17790]15.4 暂定金额
1、暂定金额中，属于承包人的承包范围且可以自行承接完成的专业工程，按照专用合同条款17.5“竣工结算”规定执行。
2、暂定金额中，属于依法必须招标的专业工程、设备或服务，由承包人报发包人审查后自行组织招标。
3、暂定金额中，非属必须招标的专业工程、设备或服务，由双方询价定价，即在明确相应专业工程、设备或服务的具体需求（如设备规格、型号、技术性能要求与品质、厂家品牌范围、服务工作内容）基础上，由承包人提出价格（含总承包管理费），发包人应当在14日历天内根据其询价情况与承包人协商确定价格（含总承包管理费），办理签价手续作为双方定价的依据。
15.4.3关于暂列金额使用的约定：暂列金额为 / 元。暂定金额由发包人掌握使用，包含尚未确定发生与否或不可预见的专业工程、主要材料、设备、人工价格变化、因国家法律政策变化引起的合同价格变化、不可预见的地质条件造成的工程费用及工期变化、因建设单位原因产生的工程费用及工期的变化、不可抗力造成的工程费用及工期的变化等造成所有费用。
15.5 暂定单价主材
无。
[bookmark: _Toc29995][bookmark: _Toc256000106][bookmark: _Toc497142742][bookmark: _Toc256000271][bookmark: _Toc414519140][bookmark: _Toc29049655][bookmark: _Toc6153][bookmark: _Toc20172][bookmark: _Toc256000189]16.价格调整
[bookmark: _Toc414519141][bookmark: _Toc17054][bookmark: _Toc27407][bookmark: _Hlk56041348]16.1 物价波动引起的调整
物价波动引起价格调整的约定：
因物价波动引起的价格调整根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）物价变化规定，按照下列约定处理。
（1）主要材料价格、施工机械调整：
①钢材、水泥、商品砼、水泥制品、电线、电缆、铝合金型材等主要材料、施工机械价格上涨或下降幅度在5％及以内的，其价差由承包人承担或受益；价格上涨或下降幅度在5％以外的，其价差由发包人承担或受益。计算以预算审核价采用的材料价与施工当月实际用量的材料品牌价（按《漳州建设工程材料信息》发布的主要材料品牌价）的差额为依据；《漳州建设工程材料信息》没有价格的，参照《厦门建设工程材料信息》，以上都没有的由发包人委托的第三方造价机构询价确定。
注：①如材料价格为区间值时取加权平均值。 
②发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用。
③承发包双方应在信息价公布或询价确定后28天内对补差的材料数量与价格办理确认手续，作为调整合同价格和办理竣工结算的依据。
（2）因承包人原因造成工期拖延的，承包人除需承担工期延误的责任外，同时因工期拖延期间材料价格上涨的不予增补，材料价格下降的价差按实调减。
（3）人工费的调整：以福建省住房和城乡建设厅发布的关于调整系数的通知为准，从发布该文件规定人工调整系数执行之日起之后完成的工程量调整人工费。
16.3 其它因素引起的调整
[bookmark: _Toc8005][bookmark: _Toc29049656][bookmark: _Toc12673]其它因素引起价格调整的约定：本合同价格为含税价，本合同执行期间若遇国家调整增值税税率，发包人和承包人同意以每阶段国家政策公布的适用税率：当承包人已向发包人开具旧税率发票，则按执行税率期间施工工程量分阶段计取税费，否则发包人和承包人以最终国家政策公布的适用税率调整本合同金额，并由承包人开具相应税率的增值税专用发票给发包人 。
[bookmark: _Toc256000107][bookmark: _Toc256000272][bookmark: _Toc256000190]17. 合同价格与支付
[bookmark: _Toc10938][bookmark: _Toc3756]17.1 合同价格
17.1.1合同价格形式：本项目采用固定总价合同，执行限额设计和施工。本项目的所有设计均应为限额设计，即承包人应在确保项目工程质量符合要求且保证使用功能的前提下，其设计方案的建安费用不得超过投资估算中的建安工程费。施工图设计的建安费用不得超过发包人确认的概算价。在特殊情况下，如承包人的设计方案的建安费用超过了投资估算中的建安费或施工图设计的建安费用超过了发包人确认的概算价，必须在获得发包人书面批准后方可进行下一步工作，否则承包人将自行承担因此造成的包括工期延误在内的所有损失和违约责任，超过部分的建安费由承包人自行承担。
（1）勘察费：暂定2613400元。发包价单价按每米进尺105元计，采用固定单价加风险包干方式。最终勘察费结算按双方和监理确认的经审查通过的岩土工程勘察报告的总进尺米数并结合现场签证进行结算。
（2）设计费：暂定25900248元。设计费按照《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格〔2002〕10 号）规定的58%计算。其中①工程设计费计费基数为1260426300 元，估算的工程设计费金额为20387239元；②工艺设计费计费基数为工艺设备385000000 元，估算的工艺设计费金额为5513009元，工艺设计以业主发出指令后实施。浮动幅度值：-42%；专业调整系数：1.2，工程复杂程度调整系数：1.0，附加调整系数：1.0。最终设计费按照发包人委托的第三方造价咨询单位审核后的施工图预算审核价（不含暂估价、不含合同约定的下浮率K）与工艺设备费之和为计费基数，按上述系数计算设计费，最终以发包人及监理确认结果为准； 
（3）建筑安装工程费：发包人根据承包人提交的经审图合格的施工图委托编制施工图预算，施工图预算经发包人、承包人核对后，由发包人委托造价审核单位审核，以审定的施工图预算金额作为合同价，同时签订合同补充协议。
建筑安装工程费结算以招标人委托的第三方造价单位审核结果为准。 
（4） 建安费用不得超过投资估算中的建安工程费。在特殊情况下，如中标人的设计方案的建安费用超过了投资估算的建安费，必须在获得招标人书面批准后方可进行下一步工作，否则中标人将自行承担因此造成的包括工期延误在内的所有损失和违约责任。工程费最终以发包人委托的第三方造价单位审核结果为准。
17.1.2固定价格风险范围
（1）合同实施期间合同价款不予调整的风险范围包括但不仅限于：
1）除合同明确约定可以调整价格的物价波动情形外，其它物价波动不调整合同价格；
2）除属招标文件和合同约定的变更及可调整量差情形外，承包人在招标文件规定的发包人要求范围内对设计图纸的修改、完善而出现的工程量变化，不调整合同价格；
3）计价依据调整，招标文件及合同未约定可调整合同价格的；
4）承包人项目管理不善造成的损失及费用增加，包括但不限于采购、设计与施工之间协调不周、管理不善造成返工浪费、施工机械设备选型增加费用、与第三人的分包、采购、劳资、融资纠纷产生的损失及费用。
（2）承包人已考虑下列投标风险因素，承包人参与本项目的投标时视为已接受并认可了发包人风险包干范围，风险费已包含于中标价中，中标后不再调整，承包人在报价时应充分考虑以下风险包干范围且并不仅限于此：
1）与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰；
2）承包人应对施工范围内的边界进行维护且保持其完整性；
3）弃土点和取土点由承包人自行考虑。弃土运距与取土运距均按10公里计算，实际发生运距超过10公里不再调整。
4）承包人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程设计的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了发包人的发包内容。
5）根据项目需要，发包人有权要求承包人增配人员的，承包人应无条件接受，且发包人不再进行任何经济补偿。
[bookmark: _Toc4808][bookmark: _Toc7964]17.1.3模拟清单的合同单价：本项目不适用。
17.1.4暂定金额专业工程承包方式：
（1）暂定金额中采用限额（或限指标）设计、按实结算的专业工程有：/
（2）暂定金额中按照标后模拟清单固定单价计算的专业工程：/
17.1.5其他计价约定
1、列入暂定金额的专业工程与设备，承包人完成深化设计后，其造价超过暂定金额（或限额指标）的，经发包人组织专家评审或经委托的咨询人审核后认为设计不合理的，承包人应无偿修改设计，并承担相关设计费用和工期延误等责任。暂定金额因发包人估计不足，导致结算价超过设计概算的，超过部分由发包人承担。
2、经批复的概算不得突破，按规定可以调整概算的情形除外；因承包人原因造成结算价超过概算的，超过部分由承包人承担。
17.2 预付款
17.2.1 预付款支付
预付款的金额或比例为：中标工程费的10%。
[bookmark: _Hlk56042314]预付款支付期限：发包人应在承包人提交等额预付款保函后支付预付款。预付款支付方式为银行转账。
17.2.2预付款扣回方式：工程费预付款从预付支付后第一次进度款支付当月开始起扣，每期进度款按当期确定的工程量所含款项的10%扣回，直到预付款扣完为止。但预付款全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价80%前扣完。
[bookmark: _Toc2472][bookmark: _Toc12106]17.3 工程进度款与过程结算付款
[bookmark: _Toc17247][bookmark: _Toc16370]（一）勘察费的支付
①提交经施工图审查机构审查合格的勘察成果资料后，承包人向发包人提出申请并提交勘察费结算材料，经发包人审核确认后14天内，发包人支付全部勘察费的80%；
②待工程竣工验收合格后，承包人提出申请，发包人支付至勘察费总额的100%。
（二）设计费的支付
（1）设计费的支付
[bookmark: _Hlk56042789]①提交方案设计初稿后14个工作日内支付设计费总额的10%；
②按发包人要求完成方案设计并提交合格的成果后，并经发包人确认后 14个工作日内支付设计费总额的 20%；
③按发包人要求完成初步设计、设计概算并提交合格的成果后，并经发包人确认后 14 个工作日内支付设计费总额的 30%；
④按发包人要求提交完整的落地施工图(含二次深化) 成果文件后，经发包人审核确认并完成施工图纸会审后，发包人14个工作日内支付设计费总额30%；
⑤待工程竣工验收合格后，承包人提出申请，发包人支付至设计费总额的100%(以经发包人委托第三方造价单位审定的预算审核金额(不含下浮率) 为计费额计算工程设计收费)；
[bookmark: _Hlk56043258]（三）建筑安装工程费的支付
①安全文明施工费按《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）规定执行：发包人应在合同签订后28天内向承包人预付安全文明施工费总额的50%，其余部分按每期进度款同期支付。
②按月支付工程进度款。在发包人委托的第三方造价单位预算审核定稿前，暂按每月完成工程量的70%支付进度款， 在发包人委托的第三方造价单位预算审核定稿后，按每月完成工程量的80%支付进度款，之前支付的进度款多退少补。工程价款经监理工程师审核且报发包人确认后于次月支付。
③工程初验后，按已完成工程量的85%支付进度款。
④工程验收全部通过后，按已完成工程量的90%支付进度款。
⑤竣工结算经发包人委托第三方造价单位审核后且完成城建档案备案付至建筑安装工程费结算审定价的97%。
⑥预留结算总价的3%作为质保金，于缺陷责任期满后15个工作日内一次性无息付清。
注：（1）如为联合体中标，发包人将各类款项支付给联合体牵头人，联合体牵头人在收到发包人款项后将联合体成员应得款项支付给联合体成员。联合体成员开具合法有效发票给牵头人，联合体牵头人开具合法有效发票给发包人。
（2）发包人在收到承包人出具等额的正式增值税专用发票及完整申请支付手续15日历天内向承包人支付款项，承包人未按前述要求提供发票及相关手续资料的，发包人有权拒付，不构成违约。承包人不得以此为由暂停或怠于履行合同义务；
（3）勘察、设计费和工程款全部以银行转账形式支付。
承包人接受付款的账户为：
户  名：                                 
开户银行：                               
银行账户：                               
（3） 设备及工器具购置费的支付（如有）
与建筑安装工程费进度款支付方式一致。
（4） 工程建设其他费的支付（如有）
与建筑安装工程费进度款支付方式一致。
17.3.2 支付分解表
支付分解表的编制：由承包人编制并报送。
支付分解表的审批：咨询人审查后报送发包人。
17.3.3 进度付款与过程结算申请单
承包人提交进度付款与过程结算申请单的格式、内容、份数和时间：当月20日前承包人应向咨询人及发包人提交本月度已完成工程量的报表和进度付款申请，一式4份。咨询人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核后并提交给发包人，经发包人审批同意后，由咨询人向承包人出具发包人签认的进度款证书。发包人最迟应在咨询人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。承包人应将每月申报进度款中的人工费（工资款）单独分解，人工费比例不得低于当月进度款的20%，低于20%的按20%确定人工费（工资款），人工费若有新的相关规定按最新规定执行。发包人经审核后将应付工程款中的人工费（工资款）单独拨付到承包人开设的工资专户。
承包人承诺为具备合法经营资格的用人单位，将严格遵守《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规招聘和使用农民工，承诺绝不拖欠农民工工资，且不将农民工工资专用款挪作其他用途。
进度付款与过程结算申请单应包括的内容：依据通用合同条款规定执行。
17.4 质量保证金
17.4.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（2）种方式：
(1) 提供工程质量保证担保，保证方式及保证金额为：/；
(2) 采取以下B种方式预留3%的工程款作为质量保证金；
A.在支付工程进度款或过程结算款时逐次预留的质量保证金；
B.工程竣工结算时一次性预留质量保证金；
C.其他预留方式:/。
(3) 其他方式：/。
17.4.2 质量保证金的退还：缺陷责任期满后15个工作日内一次性无息退还。
[bookmark: _Toc16487][bookmark: _Toc28384]17.5 竣工结算
17.5.1对工程总承包项目结算方式的约定：
（一）勘察费、设计费结算方式
按上述专用合同条款17.1款合同价格形式的计价方式竣工结算。
工程设计收费计费额以经发包人委托第三方造价单位审定的预算审核金额（不含下浮率）为计费额计算工程设计费。
（二）建筑安装工程费结算方式
1、按上述专用合同条款17.1款合同价格形式的计价方式和专用合同条款第16条约定的价格调整情形办理竣工结算。以经发包人委托第三方造价单位审定结果为准。
2、暂定金额中按实结算的专业工程
暂定金额采用限额设计、按实结算的，且属于承包人自行组织施工的（经过招标确定分包商的应按15.4条款进行结算），按照下列计价办法和计价依据确定结算造价（以下简称“按实结算办法”）：（参考最高投标限价编制依据，但价格应按施工期的）
a、计价办法：按福建省相关规定执行；
b、预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）以及合同约定的开工前造价主管部门颁布的相关文件规定；
c、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）以及合同约定的开工前造价主管部门颁布的补充定额及相关文件规定。
d、人工费：按建设行政主管部门相关文件执行；
e、施工机械台班价格：按预算审核当月发布的最新一期机械台班价格；
f、材料设备价格：按预算审核当月发布的最新一期工程所在地建设工程主要材料综合价；
g、按上述计算的综合单价下浮（合同价下浮率）%。
17.5.2 竣工付款申请单 
承包人提交竣工结算申请及竣工结算资料的时间： 竣工验收备案合格后28天内。
竣工结算资料清单和份数：六份。
竣工结算的其它约定：除竣工付款申请单外，承包人还需要提供竣工结算资料：合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）、经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件和相关资料。
17.5.3竣工付款证书及支付时间
发包人审批竣工付款申请单的期限：咨询人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人，并经发包人委托的的第三方造价单位审核。发包人应在收到发包人委托的第三方造价单位后出具结算结论书或批复后30天内完成审批，并由咨询人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。咨询人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的30个工作日内，完成对承包人的竣工付款。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，发包人自收到承包人提出的异议之日起14天内报经发包人委托的第三方造价单位审核，双方同意以发包人委托的第三方造价单位审核后出具的结论书为确定竣工付款证书的依据。对于无异议部分，发包人可签发临时竣工付款证书，并在签发竣工付款证书后的30个工作日内，完成对承包人的竣工付款。
[bookmark: _Toc17684][bookmark: _Toc1234]17.6最终结清
17.6.1 最终结清申请单
[bookmark: _Toc414519144][bookmark: _Toc24870][bookmark: _Toc18540][bookmark: _Toc29049657][bookmark: _Toc497142744][bookmark: _Toc5368]（1）最终结清申请单约定的份数为 陆份，并提供相应的证明材料，期限为 缺陷责任期终止证书签发后28天内 。
17.6.3 发包人向承包人支付的所有款项（包括预付款、安全文明措施费、工程进度款、竣工结算款等），在每笔款项支付前，承包人应按发包人要求向发包人提供与 当期付款金额等额的、符合国家规定的合格增值税发票，否则，发包人有权拒付。发包人收到承包人开具的合格发票并审核无误后，支付合同款的当期金额。
[bookmark: _Toc256000274][bookmark: _Toc256000191][bookmark: _Toc256000108]18.竣工试验和竣工验收
[bookmark: _Toc24508][bookmark: _Toc23683][bookmark: _Toc31643][bookmark: _Toc1436][bookmark: _Toc26868][bookmark: _Toc497142745][bookmark: _Toc13696][bookmark: _Toc414519145]18.1 竣工试验
18.1.2 竣工试验的程序：依据通用合同条款规定执行。
18.1.3 试运行准备及费用承担的约定：竣工试验所产生的费用均由承包人自行承担。
[bookmark: _Toc11612][bookmark: _Toc23605]18.2 竣工验收申请报告
竣工资料内容：至少包含以下资料： 1、招标文件（含答疑纪要、补充通知）；2、投标文件及附件；3、工程量核对报告；4、施工合同及补充协议；5、经发包人确认的设计交底、设计变更、技术核定单、图纸会审纪录及汇总表；6、变更签证和现场签证及汇总表；7、工程结算书（预算员签字加盖送审和编制单位公章）及电子文档；8、工程量计算书（即计算底稿）及电子文档；9、设备材料移交清单（备注品牌、型号）；10、竣工资料、验收证明；11、经咨询人、发包人确认的竣工图。
竣工资料份数：工程竣工验收后28日内免费提供给发包人3套、城市档案馆1套完整符合要求的竣工图、竣工资料。
[bookmark: _Toc27705][bookmark: _Toc22037]18.3 竣工验收
18.3.5 实际竣工日期：经验收合格工程的实际竣工日期，以最后一次提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
增加18.3.7关于竣工验收的补充约定：
①承包人提供竣工图的约定：承包人向发包人提供竣工图一式陆份，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签证。上述文件的原始资料必须齐全，符合工程有关备案要求，并按规范装订成册。上述竣工工程资料应当在合同规定的验收完成后90天内提交给发包人。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款。每拖延一日历天承包人应向发包人支付违约金人民币10000元。
②当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收，拖资料、拖移交）；否则，发包人可不予拨付工程结算款，并有权依据咨询人出具的鉴定结论书，自行组织相关部门验收，提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。
③因承包人回填标高经竣工测量达不到设计要求及施工验收规范的标高的，由承包人补充回填至达到设计要求及施工验收规范的标高为准。因此产生的所有费用由承包人自行负责，造成工期延误的，还应按照本合同专用条件第11.5条款承担违约责任。

18.6 施工期运行
需要施工期运行单位工程或工程设备：按咨询人及发包人认可的。
试运行的组织及费用承担:试运行费用已包含在合同价款中，发生的费用应当由承包人承担。 
[bookmark: _Toc5385][bookmark: _Toc1492]18.7 竣工清场
18.7.1竣工清场及费用承担：按通用合同条款执行。
[bookmark: _Toc3645][bookmark: _Toc19459]18.8 施工队伍的撤离
施工人员、施工设备撤离场地的时限：按通用合同条款执行。
[bookmark: _Toc11779][bookmark: _Toc7871]18.9 竣工后试验（执行通用条款18.9[B]款）
18.9 竣工后试验的其它约定：/。

[bookmark: _Toc13234][bookmark: _Toc3048][bookmark: _Toc256000192][bookmark: _Toc256000275][bookmark: _Toc256000109][bookmark: _Toc29049658]19.缺陷责任与保修责任
[bookmark: _Toc29049659][bookmark: _Toc2606][bookmark: _Toc27378][bookmark: _Toc497142746][bookmark: _Toc18515][bookmark: _Toc414519146]19.1 缺陷责任期的起算时间
修改为：本工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
设备的保修除了满足上述相关要求之外，主要的配件、部件还应该按厂家承诺的保修年限提供保修。
19.2缺陷责任
19.2.3 修改为：监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用。
19.2.4修改为：在工程缺陷责任期内，若同一部位发生二次修复后，第三次仍修复不完善的，发包人有权另行委托其他单位进行修复，承包人需无条件承担由此产生的费用，且该等费用发包人有权直接从合同价款中扣划。
[bookmark: _Toc256000276][bookmark: _Toc1293][bookmark: _Toc18744][bookmark: _Toc256000110][bookmark: _Toc1121][bookmark: _Toc256000193]19.7保修责任
补充：
19.7.1工程质量保修范围、期限和责任按照《房屋建筑工程质量保修办法》(建设部令第80号)执行。
本合同工程约定的工程质量保修范围为：工程竣工图纸包含的所有承包范围内的工作内容，质量保修期：
1、地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
3、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
4、电气系统、给排水管道、设备安装为2年；
5、装修工程为2年；
6、其他工程为2年。
在保修期内，承包人应负责各方面保修服务，包括免费提供所需的工作人员和材料，作一般性的定期维修保养，同时提供日夜二十四小时的紧急维修服务。
19.7.2 修复费用
保修期内，修复的费用按照以下约定处理：
（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；
（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用；
（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，责任方应承担修复的费用，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。
19.7.3 修复通知
在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应当在接到保修通知之日起2天内到达工程现场并修复缺陷或损坏。
19.7.4在工程保修期内发生的工程缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复，且经发包人书面催告后3天内仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由责任方承担。
19.7.5 承包人出入权
在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。
[bookmark: _Toc256000111][bookmark: _Toc256000277][bookmark: _Toc256000194]20.保险
[bookmark: _Toc18499][bookmark: _Toc5081]20.1 设计和工程保险
20.1.1 发包人投保（或发包人委托承包人投保）建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险有关内容如下：
投保险种：承包人应投保建设工程设计责任险和建筑工程一切险和安装工程一切险等保险，并承担全部费用。
保险范围：本工程的设计、施工及其形成的一切永久性工程。
保险受益人：发包人、承包人。
保险金额：本项目合同签约金额。
保险期限：按国家有关法律规定执行，保险期限为整个项目实施期（含设计、施工、缺陷责任期）。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应投保第三者责任险。
第三者责任险的保险金额：承包人应投保本工程施工范围内第三者责任险。
第三者责任险的保险期限：按国家有关法律规定执行，保险期限为整个项目实施期（含设计、施工、缺陷责任期）。
[bookmark: _Toc4098][bookmark: _Toc2084]20.4 其他保险
[bookmark: _Toc11026][bookmark: _Toc14041]修改为：承包人应为其项目所配备的人员、施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。其保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人按国家有关规定执行，其费用由承包人自行承担。

20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
增加：承包人应在本项目施工安全备案前购买保险，并向发包人提供各项保险生效的证据和保险单副本。
20.5.4 保险金不足的补偿
修改为：保险金不足以补偿损失的，应由承包人负责补偿。
[bookmark: _Toc26566][bookmark: _Toc256000278][bookmark: _Toc414519147][bookmark: _Toc12430][bookmark: _Toc29049660][bookmark: _Toc256000112][bookmark: _Toc30691][bookmark: _Toc256000195][bookmark: _Toc497142747]21.不可抗力
[bookmark: _Toc414519148][bookmark: _Toc30771][bookmark: _Toc6567]21.1 不可抗力的确认
[bookmark: _Toc256000279][bookmark: _Toc256000113][bookmark: _Toc22020][bookmark: _Toc256000196][bookmark: _Toc4030][bookmark: _Toc28636]21.1不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。上述事件必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。
补充21.2.3：遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件，未在7个工作日内提供有效证明文件，发包人不予承认。现场工程师在收到报告后14日历天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意。
[bookmark: _Toc26448][bookmark: _Toc256000114][bookmark: _Toc256000280][bookmark: _Toc28696][bookmark: _Toc29049661][bookmark: _Toc497142748][bookmark: _Toc10758][bookmark: _Toc256000197][bookmark: _Toc414519149]22.违约
[bookmark: _Toc2708][bookmark: _Toc32354]22.1 承包人违约
22.1.2 对承包人违约的处理
增加：22.1.7发生专用条款22.1.1承包人违约情形后，承包人拒绝整改的，发包人可在提前七日通知后，没收其履约保证金；承包人工期延误的按11.5款处理。
补充：撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应按投标文件所列的项目经理（项目总负责人）、设计负责人、设计各专业负责人、施工负责人、施工技术负责人及时到岗到位，其他技术管理骨干应按工程施工需要及时到位，并保证主要管理人员和技术骨干应相对稳定。
承包人违约责任的约定：
（1）承包人出现以下任一情形，发包人有权解除合同，有权全额没收履约保证金，同时承包人应按合同金额10%向发包人支付违约金，造成发包人其他损失的，承包人仍应承担赔偿责任。
①本项目出现任一承包人负主要责任以上（含主要责任）的重大质量事故或重大安全事故或被主管部门立案通报的。
②因承包人原因施工停滞，经发包人催告后超过30日仍未复工，导致合同继续履行困难的；或承包人累计出现两次（分项的可累计计算）以上窝工超过15天，导致合同继续履行困难的。
③承包人陷入重大法律纠纷或承包人账户被冻结且未能及时解冻的导致本项目停工的。
④累计出现农民工工资讨薪事件超过5次或出现讨薪事件被主管部门立案通报的。
注：a.不管任何原因造成合同提前解约的，承包人应在合同解除后十五日内负责清场（含人材机等），逾期未完全清场或视为未完全清场（对发包人继续施工造成阻碍的视为未完全清场），每逾期一日，应按20000元/日向发包人支付违约金。造成发包人其他损失的（包括但不限于项目复工后人材机等工程造价的上涨等），仍应承担赔偿责任。同时发包人有权强制清场，由此造成承包人的一切损失概由承包人自行承担。
b.不管任何原因造成合同提前解约的，承包人应在合同解除后三十日内向发包人完整移交全套工程施工内业资料、分部分项验收所需资料文件等，承包人未按期未按发包人要求移交齐全的，每逾期一日，应按10000元/日向发包人支付违约金。造成发包人其他损失的，仍应承担赔偿责任。
c.因承包人原因造成本合同提前解约的，承包人应按合同约定承担提前解约违约责任，同时发包人对承包人已完工合格工程按合同约定结算相应工程造价。对已完工合格工程，承包人应在合同解除后三十日内配合发包人对已完工合格工程工程量的确认，同时承包人对已完工工程合格承担证明责任，承包人未按期或无法提供材料、或未配合进行确认的，由此造成的不利后果概由承包人自行承担。经发包人再次催告后承包人仍怠于履行前述义务的，发包人有权不予支付任何价款，并将场地另行交由第三方施工。
（2）本项目因承包人原因，导致被主管部门书面责令停工的，每停工一次，承包人应向发包人支付违约金10000元。
（3）本项目因承包人原因，产生同一问题而被主管部门书面责令整改累计达三次或经整改后再次出现同样问题的视为无效整改，承包人应向发包人支付违约金20000元。
（4）工程材料滞后超过6天或累计超过3次滞后的，均视为一次违约，每次违约承包人应向发包人支付违约金10000元。
（5）承包人未按照约定的材料进行施工的，承包人应无条件进行整改。若不整改到位，更改部分工程量不予计量。发包人认为材料达到合格标准，品质与合同约定相近的，经承包人申请，同意不予整改的，承包人仍需承担该分部分项工程2%的违约金。
（6）承包人在结算中弄虚作假，虚报工程结算款的，承包人向发包人支付违约金2000元。
（7）承包人不得存在工程挂靠行为(资质借用行为)，若发现工程挂靠的，发包人有权解除合同，没收履约保证金。
（8）工程施工中发生的现场签证及设计变更需增加费用的，按合同约定属于发包人承担的，承包人需按合同的约定及时办理索赔手续。若超过合同约定的时间，发包人有权不予认可索赔事项。
（9）未达到承包人承诺的设计和施工要求的合格质量标准，承包人应承担合同金额的10%的违约金并由此发生的一切责任由承包人承担。
22.1.1发生第22.1.1（9）目约定的违约情况处理：
A、因承包人原因发生质量事故、工程事故、安全事故或其他事故造成人身和财产损失的，承包方承担全部行政、民事、刑事责任，并承担损害赔偿责任。若由此造成发包人的一切损失，承包人应予全额赔偿，包括但不限于垫付执行款、赔偿款、罚款、违约金等。违反文明施工管理、卫生管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等国家、省、市相关规定，造成后果的由承包人承担一切责任。
B、承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，必须保证投标书内承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器在监理工程师指定的日期到场，以保证工程顺利开工。若投标书内的施工机械设备不能按时进场，每迟到一日发包人将按500元/台从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。
C、在工程实施期间，未经监理工程师批准，承包人进场必用的施工机械和质检仪器不得撤离现场，否则发包人将按500元/台·天从合同价中扣除违约金，直到设备重新进场为止。
D、承包人不得以材料价格、工程预算单价、变更单价、合同价款调整等经济问题未确定或未达到施工单位要求而发生威胁发包人或停工或闹事等不良影响，每发生一次，承包人向发包人支付违约金500元/次。由此造成工期拖延的承包人应承担违约责任。
22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人有权按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。发包人也有权要求全部或部分恢复原状、对部分或全部材料设备等均不予利用，发包人不支付对应的合同款项。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
[bookmark: _Toc9376][bookmark: _Toc14106]22.2 发包人违约
[bookmark: _Toc29049662][bookmark: _Toc497142749][bookmark: _Toc414519150][bookmark: _Toc1608][bookmark: _Toc7578][bookmark: _Toc9811]22.2.2 对发包人违约的处理
发包人违约责任的约定：/。
[bookmark: _Toc256000115][bookmark: _Toc256000198]补充：若因特殊原因，造成部分工程增项、甩项、停建、缓建或规模减小，承包人应无条件接受，工程量按照实际完成量计算，发包人不另外承担违约责任。
  23. 索赔
23.4发包人的索赔
23.4.1 修改为：发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。该条款为发包人权利并非义务，发包人未在前述期限内提出索赔的，不影响其可以继续向承包人索赔的权利。
[bookmark: _Toc256000281]24.争议的解决
[bookmark: _Toc10941][bookmark: _Toc414519151][bookmark: _Toc109]24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，经友好协商不成，可采取下列（2）种方式解决争议：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向项目所在地的人民法院提起诉讼。
24.3 争议评审
24.3.1 争议评审组的确定
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审组决定：/。
双方同意采取以下方式成立争议评审组评审。
（1）协商成立争议评审组；
（2）提交争议评审机构组织争议评审组。
24.3.8 争议评审费用的承担：/。
[bookmark: _Toc10640][bookmark: _Toc26916]24.4 调解
关于争议调解机构：/。
关于调解费用的约定：/。
24.5通知
为更好的履行本合同，各方提供如下联系方式：
	联系方式
	发包人
	承包人

	联系人
	
	

	地址
	
	

	手机
	
	

	微信
	
	

	电子邮箱
	
	


各方确认上述联系方式真实可送达，一方变更联系方式，应以书面形式通知对方。同时上述联系方式作为有效司法送达地址（含诉讼、执行、仲裁各阶段），明确知晓对方、仲裁机构或人民法院按上述地址送达文书时，即使送达不成，亦具有视为送达的法律后果。
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第四部分合同附件格式
[bookmark: _Toc256000200][bookmark: _Toc256000117][bookmark: _Toc256000283]附件一：发包人供应材料设备一览表
发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc256000284][bookmark: _Toc256000201][bookmark: _Toc256000118]附件二：承包人主要管理人员表
承包人主要管理人员表
	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	设计项目负责人
	
	
	
	

	采购负责人
	
	
	
	

	施工项目负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
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附件三：分包人主要管理人员表（如有）
分包人主要管理人员表（如有）
	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
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附件四-1：履约担保格式
履约担保
保函编号：
（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的《工程总承包合同》（下称合同），向你方提供不可撤销的履约担保。
1.最高担保金额人民币（大写) ______________（￥__________元）。
2.本担保性质为连带责任保证。
3.本担保保证期间自发包人与承包人签订的合同生效之日起至本合同约定的工程竣工验收合格并完成工程档案归档后90日止。
4.在保证期间内，我方在收到你方以书面形式提出的在最高担保金额内的赔偿要求后，在7个工作日内支付。
5.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
6.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
7.本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
年月日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
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附件四-2：履约保证保险格式
履约保证保险（凭证）
（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）标段的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供履约保证保险。
1.保险单号：。
2.履约保证保险金额人民币（大写) ______________（¡ê¡è__________元）。
    3.保险有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至合同约定的竣工之日后90日止。
    4.在本保险有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
5.发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。
6.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
7.本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保险人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
年月日

备注：本履约保证保险（凭证）格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
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附件五-1：支付担保格式
支付担保

保函编号：

致（承包人名称，下称受益人）：
鉴于（发包人名称，下称被保证人）已与贵方签订的（项目名称）的《工程总承包合同》（下称合同）。我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的工程款支付保证：

1.本担保的最高担保金额为人民币（大写) ______________（￥__________元）。
2.本担保性质为连带责任保证。
3.本担保的保证期间自本保函生效之日至合同约定的除工程质量保证金之外的工程款的应付款之日后90日止。
4.在本担保的保证期间内，我方将在收到受益人经法定代表人签字并加盖公章的书面索赔通知及被保证人未支付工程款的证明材料后7个工作日内，向受益人支付索赔款。
5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
6.本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
年月日
备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
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附件五-2：支付保证保险格式
支付保证保险（凭证）
（承包人名称）：
根据（承包人名称，以下称“承包人”）与（发包人名称，以下简称“发包人”）于年月日签订的（项目名称）标段工程总承包合同，你方要求发包人向你方提交下述金额的支付保证保险，作为发包人履行本合同责任的保证。我方同意为发包人出具支付保证保险（保险单号：）。
1.我方在此代表发包人向你方承担支付（大写）（币种，金额，单位）（小写：）的责任，发包人在履行合同过程中，由于资金不足或非不可抗力等原因给你方造成经济损失或不按合同约定付款时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，我方于日内给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。
2.我方放弃你方应先向发包人要求赔偿上述金额然后再向我方提出要求的权力。
3.发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。
4.本支付保证保险直至发包人依据合同付清应付给你方按合同约定的一切款项后28天内一直有效。
5.因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
6.本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。


保险人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
年月日
备注：本支付保证保险（凭证）格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
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附件六：工程质量保修书

工程质量保修书
发包人（全称）：__________________________________
承包人（全称）：__________________________________
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就______________________（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：__________________________________________________________________。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为_______年；
3．装修工程为_________年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为___________年；
5．供热与供冷系统为_________个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为___________年；
7．其他项目保修期限约定如下：__________________________________
_____________________________________________________________________。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为______________个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：____________________________
_____________________________________________________________________。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：          承包人(公章)：
地址：       地址：
法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：
日期：日期：
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附件七：质量保证金保函
质量保证金保函

（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称，以下简称“承包人”）于年月日签订了（工程名称）《工程总承包合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：
一、本保函项下我方承担的最高保证金额为人民币（大写) ______________（￥__________元）。
二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。
三、本保函的有效期至本工程缺陷责任期届满之日止。
四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
五、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
六、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。
七、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
年月日
备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件八：            工程建设项目廉政合同书

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人（以下简称“甲方”）与单位（以下简称“乙方”），特订立如下合同。
1、甲乙双方的权利和义务
严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及建设部的有关规定。
严格执行        工程的合同文件，自觉按合同办事。双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法乱纪行为。发现任何一方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。发现任何一方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2、甲方的义务
甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3、乙方义务
（1） 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2） 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（3） 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4） 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4、违约责任
（1） 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2） 乙方及其工作人员违反本合同一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的， 甲方建议建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。
5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7、本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
8、本合同一式拾份，由甲乙双方各执伍份。
甲方：（盖章）	乙方：（盖章）	
法定代表人	法定代表人
或其授权的代理人：	或其授权的代理人：	
地址：	地址：
电话：	电话：
日期：	年	月	日	日期：	年	月	日

附件九：               工程项目施工安全协议书



甲方（发包方）  ：（以下简称甲方） 
乙方（承包方）：（以下简称乙方）

甲乙双方为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。
第1条 工程项目：	
第二条 施工地址：	
第三条 工程项目安全目标
1. 不发生重大人身事故。
2. 不发生重大施工机械设备事故。
3. 不发生火灾事故。
4. 不发生环境污染事件。
5. 不发生负主要责任的一般交通事故。
6. 不发生基建信息安全事件。
7. 不发生对公司造成影响的安全稳定事件。
第四条	执行标准（不限于）
有关法律法规和标准:
《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席第 70 号令；
《建设工程安全生产管理条例》国务院 393 号令；
《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院令第 493 号；
《特种设备安全监察条例》（国务院 2009 第 549 号令）；
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005；
国家、行业、及地方颁发的有关安全文明施工、劳动保护、环境保护的法律、法规、条例、标准、规程、规定、制度以及相关要求。
第五条 甲方安全责任
1、督促乙方制定施工安全措施。
2、乙方在施工中发生的安全事故，甲方按有关规定参与相关调查。
3、 甲方不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。
4、甲方在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。
5、 甲方不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
第六条 乙方安全责任
乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：
1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。
2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行甲方有关项目安全管理规定、制度。
3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工法律法规及规章制度， 保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。
4、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。在有危险性的区域内作业，有可能造成火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等事故时，乙方必须专门制定施工安全措施，经审核合格后组织实施,并报甲方备案。
5、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定。
6、开工前，乙方应组织全体施工人员分工种进行安全教育和安全规程考试，并将考试合格人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须持有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。
7、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求。一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。
8、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。
9、乙方施工过程中需使用电、汽、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。
10、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。
11、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。
12、乙方施工过程中发生人身伤亡和设备事故或危及生产作业的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。
13、乙方对人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的政府安全管理部门、公安部门、工会报告，按规定组织调查处理，并由乙方统计上报；如发生国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》所规定的特大事故，还应立即通知当地政府、公安部门，并要求派人保护现场。 
14、乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。
第七条 甲乙双方联系方式及响应时间：甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面方式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于 8 小时内予以响应。
第八条 违约责任
1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失， 由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部经济损失。
2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。
3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，按照甲方有关安全生产奖惩规定对违章行为进行相应的违约金扣留处理。
4、乙方未设置安全管理机构；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改， 由此引起的后果及损失由乙方承担。
第九条	甲乙双方约定的其他事项：未明项目按照招标文件和施工合同的有关规定执行。
第十条 本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向工程所在地人民法院提起诉讼。
第十一条 本协议作为合同的附件与合同具有同等法律效力。
第十二条 本协议有效期限：自工程开工之日起至保修期期满之日止。
第十三条 本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。第十三条 本协议一式份，甲乙双方各执份。
第十四条	本协议签订地点在工程项目所在地。
  甲方：	乙方：
法定代表人：	法定代表人：

委托代理人：	委托代理人：

联系电话：		联系电话： 签订时间：	

签订地点： 
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[bookmark: _Toc247527819][bookmark: _Toc300835204][bookmark: _Toc247514232][bookmark: _Toc19241]第五部分 投融资协议书
[bookmark: _Toc247514233][bookmark: _Toc152042571][bookmark: _Toc247527820][bookmark: _Toc144974851][bookmark: _Toc152045782][bookmark: _Toc10893][bookmark: _Toc300835205]待中标后确定。
第二卷
第五章发包人要求
一、工程概况
1、项目区位
详见招标人提供的资料。
2、 综合技术经济指标
根据《漳州市中心城区“十四五”建设规划（2021-2025）》，项目用地（2022G15、2022G31）均为工业用地（M2），地块用途为工业用地（医药制造业+物流仓储+产业孵化基地）。
 本项目建筑设计单体面积指标
	



一期建筑面积

	



总：197468.56㎡
	综合库房
	10420.56㎡

	
	
	综合制剂车间
	34316.60㎡

	
	
	药材库
	10176.00㎡

	
	
	前处理车间
	15330.60㎡

	
	
	提取酊水剂车间
	16277.80㎡

	
	
	生产厂房
	11772.00㎡

	
	
	动力站
	3924.00㎡

	
	
	危险品库
	540.00㎡

	
	
	危废品库
	540.00㎡

	
	
	丁类仓库
	780.00㎡

	
	
	罐区
	348.00㎡

	
	
	门卫二
	25.00㎡

	
	
	污水处理站
	-

	
	
	事故池及雨水池
	-

	
	
	办公楼一
	3564.00㎡

	
	
	办公楼二
	4320.00㎡

	
	
	质检楼
	3456.00㎡

	
	
	中试研发楼
	7680.00㎡

	
	
	宿舍楼
	7920.00㎡

	
	
	食堂
	1408.00㎡

	
	
	活动室
	360.00㎡

	
	
	地下车库
	10440.00㎡

	
	
	门卫一
	80.00㎡

	
	
	风雨连廊
	-

	
	
	物流中心一
	20140.00㎡

	
	
	物流中心二
	33625.00㎡

	
	
	门卫三
	25.00㎡



二、发包人提供的现场条件：详招标文件《第四章合同条款及格式》的相关内容。
三、主要设计和技术标准和规范
[bookmark: _Toc424559828]3.1设计要求
1.进行方案设计、初步设计、施工图设计以及必要的设计服务，确保设计成果的专业性、合理性和经济性，并对设计结果负终生责任。
2.符合国家颁布的有关防火、劳动安全、卫生、环境保护、消防、节能等有关现行规范和标准以及地方颁布的规范、法规和标准。
3.严格执行《中华人民共和国药品管理法实施条例》（2019年修订版）、《医药工业洁净厂房设计标准》(GB50457-2019)、《药品生产质量管理规范(2010年修订)》、等规范，满足生产使用要求。
4.根据场地情况，对总平面布置和厂区、车间人流、物流进行合理组合，人流、物流互不干扰。
5.项目方案力求功能分区明确，资源、空间、功能共享，做到不同的使用功能互不干扰，布局合理，充分提高土地利用率。
6.建筑平面设计分区明确，空间布局满足生产的实用性、灵活性要求。
7.根据工艺流程合理进行工艺平面布局，充分考虑人流、物流、工艺流路线组织，减少交叉污染；充分考虑物料的运输方式和路径，减少物料的搬运量；同时考虑维修、操作空间，满足相关规范及生产需要。
8.公用系统设置低碳节能，降低运行成本；
[bookmark: _Toc424559829]3.2设计工作内容及技术要求
[bookmark: _Toc424559830]3.2.1规划及总平面布置
设计满足但不仅限于以下规范：
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版）
《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)
《医药工业洁净厂房设计规范》(GB50457-2008)
《药品生产质量管理规范(2010年修订)》
《化工企业总图运输设计规范》(GB50489-2009)
《医药工业总图运输设计规范》（GB51047-2014）
《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）
《福建省城市规划管理技术规定》
[bookmark: _Toc424559831]3.2.2工艺设计
设计满足但不仅限于以下规范：
2019年国家主席令第31号《中华人民共和国药品管理法》（2019年8月26日发布）
《中华人民共和国药品管理法实施条例》（2019年修订版）
《药品生产质量管理规范》（2010年修订）
《中国药典》（2020年版）
《特种设备目录2014》（质检总局2014年第114号公告）
《洁净厂房设计规范》（GB50073-2013）
《医药工业洁净厂房设计标准》（GB50457-2019）
《医药工业总图运输设计规范》（GB51047-2014）
《医药工业环境保护设计规范》（GB51133-2015）
《医药工艺用水系统设计规范》（GB50913-2013）
《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）
《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）
《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010）
《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2019）
《工作场所有害因素职业接触限值物理因素》（GBZ2.2-2007）
《压力容器》（GB150.1～4-2011）
《化工装置设备布置设计规定》（HG/T20546-2009）
《防止静电事故通用导则》GB12158-2006）
《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）
《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）
《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG07-2019）
《压力管道安全技术监察规程——工业管道》（TSG D0001-2009）
《压力管道规范——工业管道》（GB/T20801.1～6-2020）
《工业金属管道设计规范（2008年版）》（GB50316-2000）
《流体输送用不锈钢无缝钢管》（GB/T14976-2012）
《工业金属管道工程施工规范》（GB50235-2010）
《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184-2011）
《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》（GB50236-2011）
《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》（GB50683-2011）
《工业建筑节能设计统一标准》（GB51245-2017）
《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）
3.2.3建筑
设计满足但不仅限于以下规范：
1.《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016版)
2.《建筑设计防火规范(2018年版)》(GB50016-2014)
3.《工程建设标准强制性条文房屋建筑部分(2013年版)》
4.《民用建筑设计统一标准》(GB50352-2019)
5.《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013)
6.《医药工业洁净厂房设计标准》(GB50457-2019)
7.《药品生产质量管理规范》(2010年修订)
8.《办公建筑设计标准》(JGJ/T67-2019)
9.《饮食建筑设计标准》(JGJ64-2017)
10.《锅炉房设计标准》(GB50041-2020)
11.《冷库设计规范》(GB50072-2010)
12.《车库建筑设计规范》(JGJ100-2015)
13.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014)
14.《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005)
15.《无障碍设计规范》(GB50763-2012)
16.《建筑地面设计规范》(GB50037-2013)
17.《屋面工程技术规范》(GB50345-2012)
18.《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008)
19.《钢结构设计标准》(GB50017-2017)
20.《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)
21.《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2015)
22.《建筑采光设计标准》(GB50033-2013)
23.《外墙外保温工程技术标准》(JGJ144-2019)
24.《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
25.《工业建筑节能设计统一标准》(GB51245-2017)
26.《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016)
27.《民用建筑绿色设计规范》(JGJ/T229-2010)
28.《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
[bookmark: _Toc424559832]3.2.4结构
设计依据满足但不仅限于以下规范：
《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB 50068-2018）
《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223-2008）
《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）
《砌体结构设计规范》（GB 50003-2011）
《建筑抗震设计规范（2016年版）》（GB 50011-2010）
《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ 3-2010）
《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）
《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）
《混凝土结构设计规范（2015年版）》（GB 50010-2010）
《钢结构设计标准》（GB 50017-2017）
《建筑钢结构防火技术规范》（GB 51249-2017）
《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）
《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB 50046-2018）
《混凝土结构耐久性设计标准》（GB/T 50476-2019）
[bookmark: _Toc424559833]3.2.5空调及采暖、通风、除尘工程
设计满足但不仅限于以下规范：
《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）
《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）
《医药工业洁净厂房设计标准》（GB50457-2019）
《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）
《工业建筑节能设计统一标准》（GB51245-2017）
《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）
《建筑防排烟系统技术标准》（GB51251-2017）
《医药工业仓储设计规范》（GB51073-2014）
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）
[bookmark: _Toc424559834]3.2.6给排水
设计满足但不仅限于以下规范：
《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）
《室外给水设计标准》（GB 50013-2018）
《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）
《气体灭火设计规范》（GB50370-2005）
《二次供水设施卫生规范》（GB 17051-1997）
《二次供水工程技术规程》（CJJ140-2010）
《建筑设计防火规范（2018年版》）（GB 50016-2014）
《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）
《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）
《建筑屋面雨水排水系统技术规程》（CJJ142-2014）
《医药工业洁净厂房设计标准》（GB50457-2019）
《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50174-2008）
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）
《工业建筑节能设计统一标准》（GB51245-2017）
《民用建筑节水设计标准》（GB 50555-2010）
《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2014）
《绿色工业建筑评价标准》（GB/T50878-2013）
《福建省绿色建筑设计规范》（DBJ/T13-197-2014）
《建筑与小区雨水利用工程技术规范》（GB 50400-2016）
《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）
《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）
[bookmark: _Toc424559835]3.2.7供电
[bookmark: _Toc424559836]设计满足但不仅限于以下规范:
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) （2018年版）
《3～110kV高压配电装置设计规范》(GB50060-2008)
《医药工业洁净厂房设计标准》（GB50457-2019）
《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)
《20kV及以下变电所设计规范》(GB50053-2013)
《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB/T50062-2008)
《低压配电设计规范》(GB50054-2011)
《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)
《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)
《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011)
《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)
《民用建筑电气设计标准》（GB 51348-2019）
《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018）
《工业建筑节能设计统一标准》（GB51245-2017）
《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）
《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）
《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）
《电力装置电测量仪表装置设计规范》（GB/T50063-2017）
《并联电容器装置设计规范》（GB50227-2017）
《车库建筑设计规范》（JGJ100-2015）
3.2.8弱电工程
[bookmark: _Toc424559837]设计满足但不仅限于以下规范：
《医药工业洁净厂房设计标准》（GB50457-2019）
《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）
《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）
《智能建筑设计标准》（GB 50314-2015）
《民用建筑电气设计标准》（GB 51348-2019）
《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）
《安全防范工程技术标准》（GB50348-2018）
《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）
《出入口控制系统工程设计规范》（GB50396-2007）
《无障碍设计规范》（GB50763-2012）
《医药工业仓储工程设计规范》（GB51073-2014）
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）
3.2.9动力设施
设计满足但不仅限于以下规范：
《建筑设计防火规范（2018年版）》(GB50016-2014)
《锅炉房设计标准》(GB 50041-2020);
《工业金属管道设计规范（2008年版）》(GB50316-2000);
《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014);
《锅炉安全技术监察规程》(TSG 0001-2012);
《化工厂蒸汽凝结水系统设计规范》(GB/T 50812-2013);
《工业建筑节能设计统一标准》(GB51245-2017);
《城镇燃气设计规范（2020年版）》(GB50028-2006);
《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019);
《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014);
[bookmark: _Toc424559838]3.2.10消防、环保、职业安全、职业卫生、节能
符合国家颁布的有关防火、劳动安全、卫生、环境保护、消防、节能等有关现行规范和标准以及地方颁布的规范、法规和标准。
四、质量标准
设计成果须满足中华人民共和国的有关规范、规定及本项目设计合同规定的设计标准、设计深度的要求。
工作内容应满足招标人提出的合同、设计任务书及中间交流书面文件（说明、答疑等）的要求。
设计文件应满足国家现行《建筑工程设计文件编制深度规定》要求。
设计文件须满足方案设计，初步设计，施工图图纸审查及其他行政审批要求。
设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，满足后期施工招标技术要求。




[bookmark: _Toc300835206][bookmark: _Toc27609]第六章发包人提供的资料
招标人另册提供。投标人应自行到网上招投标系统的下载。
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大健康智造园项目（一期）工程投融建一体化

招标项目编号：________________


投  标  文  件




投标文件内容：　　　      资格文件        
投标人:（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章）
日期：_______年 月 日

目    录

一、投标人基本情况表
二、联合体协议书
三、法定代表人身份资格证明书
四、授权委托书
五、拟派出项目负责人简要情况表
六、拟派出施工项目负责人简要情况表
七、拟派出设计项目负责人简要情况表
八、项目管理机构人员到位承诺书
九、投标人基本存款账户信息
十、近年完成的“类似工程业绩”情况表
十一、投标保证金有关单据扫描件
十二、其他资料(资格文件)
[bookmark: _Toc156302784]
一、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	承担主体工程
	（主体工程设计和（或）主体工程施工）

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	注册资金
	
	
	高级职称人员
	

	开户银行
	
	
	中级职称人员
	

	账    号
	
	
	初级职称人员
	

	是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定的任何一种情形。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：(盖单位公章)
注：1.投标人须填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证（若有）的扫描件。
3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4.未如实填写“是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定”的任何一种情形的，按弄虚作假处理。

承 诺 函
                  （招标人名称）：
本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：
我单位满足建设部于 2007 年印发的《工程设计资质标准》中与本项目相对应的设计类型（化工石化医药行业、建筑工程专业）对人员配置的要求。


投标人：（盖单位公章）
法定代表人或委托代理人：（盖章）
  
[bookmark: _Toc156302785]注：若独立投标人或联合体投标人中承担设计工作的成员单位为建设行政主管部门核发的合格有效的工程设计综合甲级资质，则须填写此表。
二、联合体协议书
（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                          。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 
6、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

联合体牵头人名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

联合体另一方成员名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

…… 

年月日

[bookmark: _Toc156302786]
三、法定代表人身份资格证明书
（一）投标人法定代表人身份资格证明书
投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名： 性别：身份证号码：
职务：手机号码：
系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

                          投标人：（盖单位公章）
年月 日           








[bookmark: _Toc156302787]四、授权委托书
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托本单位在岗员工（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）工程总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：。
代理人无转委托权。

代理人姓名：性别：手机号码：
单      位：部门：职务：
身份证号码：
附：1.委托代理人身份证扫描件。
        2. 委托代理人系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（提供体现聘用企业的执业资格证书或“社保缴费证明”，具体要求同第二章第一节“投标人须知前附表”第11项的规定）。

投 标 人：(盖单位公章)
                           法定代表人：（盖章）
                           委托代理人：（盖章或签字）
 年月日


注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
[bookmark: _Toc156302788]
五、拟派出项目负责人简要情况表
	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册执业资格
	

	注册编号
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



                          投标人：(盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。
2、项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。


[bookmark: _Toc156302789]
六、拟派出施工项目负责人简要情况表
	姓  名
	
	身份证号码
	

	所在单位
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	

	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



                          投标人：(盖单位公章)

注：1、施工项目负责人须由独立投标人或联合体成员中承担施工任务单位派出。
2、施工项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。
[bookmark: _Toc156302790]
七、拟派出设计项目负责人简要情况表
	姓  名
	
	身份证号码
	

	所在单位
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册执业资格
	

	注册编号
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



                          投标人：(盖单位公章)

注：1、设计项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。
2、设计项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。

[bookmark: _Toc156302791]
八、项目管理机构人员到位承诺书
                  （招标人名称）：
本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：
我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、项目管理机构其它人员，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：
1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目管理机构中施工管理人员未能全部在福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；
2、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目管理机构管理人员中的项目负责人或设计项目负责人或施工项目负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。



投标人：（盖单位公章）
法定代表人或委托代理人：（盖章）
[bookmark: _Toc156302792]
九、投标人基本存款账户信息
	基本存款账户
开户银行
	
名称：


	
	
地址：


	
	
电话：

	传真：

	
	
联系人及职务：


	基本存款账户
	
开户名称：


	
	
账号：




                           投标人：(盖单位公章)

注：投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

[bookmark: _Toc156302793]
十、近年完成的“类似工程业绩”情况表
	项目编号
	项目名称
	建设地点
	合同信息
	竣工验收信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	工程总承包合同金额（万元）
	工程总承包合同标注项目负责人
	竣工备案编号（或竣工验收编号）
	竣工验收证明材料标注项目负责人
	实际造价（万元）
	实际面积（平方米）
	其他工程特征指标
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



投标人：(盖单位公章)

注：1、招标文件有要求提供近年完成“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第三章“评标办法”的要求提交类似业绩证明材料。
2、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息，且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
3、上表中的项目编号、竣工备案编号（或竣工验收编号）为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号。
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十一、投标保证金有关单据扫描件
[bookmark: _Toc156302796]
十二、其他资料(资格文件)
说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为与资格评审有关的其他资料。投标人提供的其他资料均须加盖单位公章，否则资料无效。


大健康智造园项目（一期）工程投融建一体化
招标项目编号：________________




投  标  文  件




投标文件内容：　　　      商务文件        
投标人:（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章）
日期：_______年 月 日

目    录

一、投标函
二、投标函附录
三、其他资料(商务文件)
[bookmark: _Toc156302797]
一、投标函
（招标人名称）：
1．我方已仔细研究了（项目名称）工程总承包招标文件的全部内容，愿意以：①勘察费：2613400元，②设计费：25900248元，③建筑安装工程费：    元，下浮率：   % ④投融资认购金额3亿元；工期        日历天，按合同约定进行投融资、勘察（如有）、设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。
2.我方承诺本招标项目的施工单位：  （名称及社会统一信用代码）    ；设计单位：    （名称及社会统一信用代码）     ；投融资单位：   （名称及社会统一信用代码）     。
3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
4． 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）   （￥ ）。
5．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（5）按月足额支付工人工资。
（6）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。
（7）我方承诺以我方自有资金购买信托计划产品作为资金路径，用于向招标人进行永续信托投资，资金进入招标人资金池，统筹用于项目建设以及包括但不限于补充营运资金、归还有息负债、优化债务结构等企业其它经营用途。认购金额为3亿元，上述认购款于中标通知书发出后7个工作日内到账至招标人指定账户。投融资金额未到账的，招标人有权取消我方的中标资格并没收我方投标保证金。
6．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。
7．我方在此声明，我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明我方不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形。
8．（其他补充说明）。
投 标 人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章）
                       法定代表人或其委托代理人手机号码：
地址：
传真：
邮政编码：                年月日
[bookmark: _Toc156302798]
二、投标函附录
	序号
	项目内容
	合  同
条款号
	约定内容
	备   注

	1
	项目负责人
	详见合同
	姓名：
执业证书注册编号：
	

	2
	设计项目负责人
	详见合同
	姓名：
执业资格（职称）证书编号：
	

	3
	施工项目负责人
	详见合同
	姓名：
执业证书注册编号：
	

	4
	质量标准
	13.1
	勘察质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准；
设计质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，能顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查，争创行业设计奖；
施工质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》的合格标准通过消防等各项验收及其他国家、行业及地方现行相关施工验收规范合格标准；
设备、材料质量标准：必须采购原产、正宗品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求。
	

	5
	缺陷责任期
	19
	按招标文件执行。
	

	6
	分包
	4.3.2
	按招标文件执行。
	

	7
	承包人履约担保金额
	4.2.1
	签约合同价的10% 
	

	8
	预付款额度
	17.2
	按招标文件执行。
	

	9
	进度款付款时间
	17.3
	按招标文件执行。
	

	10
	质量保证金扣留百分比
	17.4.1
	3%的工程款。
	


投标人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。
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三、其他资料(商务文件)
说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的其他资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
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四、承包人建议书
说    明

招标文件要求提供《技术文件》（指承包人建议书和承包人实施方案）的，《技术文件》应按照本招标文件第三章“评标办法”和本章规定的内容和格式进行编制。
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五、承包人实施方案
说    明

招标文件要求提供《技术文件》（指承包人建议书和承包人实施方案）的，《技术文件》应按照本招标文件第三章“评标办法”和本章规定的内容和格式进行编制。


