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使用说明

1. 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2．《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3．《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4．《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5．《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

7．在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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  第1章 招标公告
招标公告

1. 招标条件

本招标项目2021P03地块永久用电工程（招标项目名称）已由漳州高新技术产业开发区行政审批局以福建省投资项目备案证明（闽发改备[2021]E150039号）批准建设，建设单位为漳州联宸置业有限公司，建设资金来源企业自筹，招标人为漳州联宸置业有限公司，委托的招标代理单位为厦门象屿工程咨询管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况和招标范围

2.1 工程建设地点：漳州高新技术开发区琥珀路以北、纵一路以东；

2.2 工程建设规模：总用电容量为3549kVA，设2座配电室；1#总配电室（2*630kVA）位于2#南侧，2#配电室（4*800kVA）位于2#楼南侧；

2.3 招标范围和内容：

（1）工程类别：电力工程；
（2）招标类型：施工总承包；

（3）招标范围和内容：2021P03地块永久用电工程施工图纸所含全部内容，包含但不限于设备、材料、配件、辅助材料供应、包装、运输装卸、保险费、监理费、第三方检测费、高压外线管沟利旧费（或新建管沟返还费用或异地新建管沟返还费用）、水电费、采购保管、各市政破口申请及修复费、安装、系统调试、产品检验检测、验收、配合送电、移交供电公司、操作人员培训、税收、售后服务、办理行业许可以及其他一切相关伴随服务的费用。具体以招标人提供的施工图纸、工程造价资料、有关设计更改通知、招标文件及招标人对招标文件的澄清、修改或补充说明为准；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：根据住房和城乡建设部{建市[2014]159号}《住建部关于印发<建筑业企业资质标准>的通知》、{建市[2016]226号}：三级电力工程施工总承包资质、三级输变电工程专业承包可承担110千伏以下电压等级的送电线路和变电站工程的施工；

用于确定注册建造师等级的相关数据：根据《注册建造师执业工程规模标准（试行）》：机电工程专业贰级建造师可承担中小型规模：“电压10～35kv，且容量5000～≤1600kvA”的项目；
用于确定类似工程业绩的相关数据：/；

2.4 招标控制价（即最高投标限价，下同）：人民币13778613元；

2.5 工期要求：总工期为160个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；

2.6 标段划分（如果有）：不适用；

2.7 质量要求：符合国家、电力行业现行工程施工质量验收规范质量合格标准，且通过工程项目当地电力主管部门验收、送电并移交。

3. 投标人资格要求及审查办法

3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级电力工程施工总承包或不低于三级输变电工程专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》。

3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级机电工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4 本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7 其他资格要求：①本招标项目要求投标人须具备电力监管机构颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》五级及以上资质。②具备合格有效的企业法人营业执照。③投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业的信息登记。且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息。（须提供网页截图或相关证明资料）。④根据相关文件规定，投标人被列入“黑名单”企业在黑名单管理期限内不得参与本项目的投标（闽建[2016]5号文及其他相关规定中的工程质量安全文明“黑名单”除外）。⑤投标人参与投标时需提供近三年内投标单位（不包括分支机构）及其法定代表人、拟派出的项目负责人和技术负责人无行贿犯罪记录承诺函。⑥本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。⑦本招标项目实行不见面开标，投标人无需到场参加开标。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人应按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。
3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2024年 1月 26 日0:00:00至投标截止时间前通过漳州工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 评标办法

5.1.本招标项目采用的评标办法：综合评估法B类[K的取值区间为8.00％～12.00％（含8.00％，不含12.00％）]。
5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
6. 投标保证金的提交
6.1 投标保证金提交的时间：2024年2月21日17:00:00时（含）前（款项到达指定账户时间，以银行收账通知为准）。
6.2 投标保证金提交的金额：人民币贰拾柒万元整（¥270000.00元）。

6.3 投标保证金提交的方式：（1）现金形式（从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式）(仅限本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人采用此形式提交)；或（2）按漳州市相关规定交存年度投标保证金（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）；或（3）电子保函形式（银行保函或担保保函或保险保证）。投标人以保函或保证保险形式（如采用银行保函、担保保函或保证保险的形式）提交项目投标保证金的，根据漳发改法规【2022】2号文关于全面推广工程建设项目招标投标使用电子保函等有关事项的通知，应以电子投标保函形式提交，不接受纸质投标保函。具体详见招标文件投标须知前附表18.1/ 18.2.1条款。

7.投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2024年2月22日09:30，投标人应在截止时间前通过漳州工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）电子交易平台递交电子投标文件；
7.2 逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。

9. 联系方式

招标人：漳州联宸置业有限公司
地址：福建省漳州高新区九湖镇长福村花卉交易中心大楼，邮编：363000
电子邮箱:/
电话：0592-5686175，传真：/
联系人：廖工
招标代理机构：厦门象屿工程咨询管理有限公司
地址：漳州市芗城区悦港路87号龙江明珠16幢A202，邮编：363000
电子邮箱:xyzb200308@126.com
电话：0596-2662345，传真：/
联系人：小曾
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳州高新技术产业开发区管委会科技与经济发展局

地址：漳州高新区九湖镇324国道
联系电话：0596-6626076

公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心

地址：漳州市水仙大街100号（漳州市行政服务中心四楼南侧）

联系电话：0596-2939029
第2章 投标须知
第1 节 投标须知前附表

投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：漳州联宸置业有限公司
地址：福建省漳州高新区九湖镇长福村花卉交易中心大楼
联系人：廖工
电话：0592-5686175
传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：厦门象屿工程咨询管理有限公司
地址：漳州市芗城区悦港路87号龙江明珠16幢A202
联系人：小曾
电话：0596-2662345
传真：/
电子邮箱：xyzb200308@126.com

	2. 
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：2021P03地块永久用电工程
报建编号：3506932107090104
招标项目编号：E3506010601801185001  
标段名称：2021P03地块永久用电工程
标段编号：E3506010601801185001001 

招标人允许投标人参加投标的标段数量：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：企业自筹
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	漳州高新技术开发区琥珀路以北、纵一路以东。

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	总用电容量为3549kVA，设2座配电室；1#总配电室（2*630kVA）位于2#南侧，2#配电室（4*800kVA）位于2#楼南侧。

	6. 
	1.6
	招标范围和

内容
	2021P03地块永久用电工程施工图纸所含全部内容，包含但不限于设备、材料、配件、辅助材料供应、包装、运输装卸、保险费、监理费、第三方检测费、高压外线管沟利旧费（或新建管沟返还费用或异地新建管沟返还费用）、水电费、采购保管、各市政破口申请及修复费、安装、系统调试、产品检验检测、验收、配合送电、移交供电公司、操作人员培训、税收、售后服务、办理行业许可以及其他一切相关伴随服务的费用。具体以招标人提供的施工图纸、工程造价资料、有关设计更改通知、招标文件及招标人对招标文件的澄清、修改或补充说明为准；

	7. 
	1.7/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市水仙大街100号（漳州市行政服务中心四楼南侧）

联系电话：0596-2939029

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）。

电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话： 江苏国泰新点软件有限公司，电话0512-58173200、400-850-3300；漳州地区技术咨询电话0596-2032597。

本招标项目采用电子招投标，其执行的文件为:漳政办[2012]222 号和漳行政【2013】17 号。

本工程实行网上递交电子投标文件，各投标单位需使用新点投标文件制作软件（漳州版）生成.ZZTF格式电子投标文件在会员系统中提交上传，投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

电子投标文件具体要求：

一、投标文件的制作：

1.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

1.2.所有投标文件制作工具中所涉及到企业盖章部分，需盖企业电子公章。

1.3企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。

1.4在投标文件制作过程中，投标单位启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

1.5投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料可在投标文件格式的相应位置或其他材料中上传并加盖企业电子印章。

二、电子投标要求：

2.1电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。

2.2本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。 

三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。

四、投标人有以下情形之一的投标无效：

4.1投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的；

4.2因投标人原因，投标人提交的电子投标书无法导入的；

4.3电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。

五、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

六、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、招标工程量清单、招标控制价、图纸等），只提供电子招标资料。投标人必须通过漳州市工程项目交易中心网上交易系统点击下载招标文件才能参与投标。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（0596-2032597）。

七、本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），投标人是否投标以网上投标文件为准，评标委员会只对网上投标文件进行评审。

八、招标文件第8章投标文件格式说明：

8.1.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。

8.2.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到代理人签字或盖章部分，一律由电脑录入，盖单位电子章即可【授权委托书除外】。

	9. 
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：福建鑫仁和电力发展有限公司
监理单位：待定
代建单位：/
全过程工程咨询单位：/
造价咨询单位（编制）：厦门象屿工程咨询管理有限公司
造价咨询单位（审核）：/

	10. 
	2.1
	计划工期
	总工期为160日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。

	11. 
	2.2
	质量要求
	符合国家、电力行业现行工程施工质量验收规范质量合格标准，且通过工程项目当地电力主管部门验收、送电并移交。

	12. 
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：/
智慧工地管理要求：/
建筑垃圾减量化目标：/
其他要求：/

	13. 
	2.4
	合同价格形式
	总价合同

中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.13款规定提交核对申请材料，逾期视为中标人对工程量清单无异议。招标人应当在收到中标人核对申请之日起7日内组织核对。经双方核对后的偏差计入合同价，已经签订合同的通过签订补充协议予以确认价差。

	14. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15. 
	4.1/4.2
	合格投标人资格条件
	1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级电力工程施工总承包或不低于三级输变电工程专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》。

2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于贰级机电工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。

3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。

4、本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。

注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。

②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。

③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。

④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

5、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。

	16. 
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3. 投标人或拟派出的施工现场管理人员存在被有关主管部门限制市场准入或限制承接任务或限制投标的情形。

	17. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2024年1 月31日11:00:00

	18. 
	11
	分包
	(不允许 
□允许

允许分包内容：/。

接受分包的第三人资格、资质要求：/。

	19. 
	12
	偏离
	(不允许 
□允许

允许偏离范围和幅度：/

	20. 
	14.1/21.3
	投标截止时间
	2024年2 月22 日09:30:00

	21. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目要求提交技术文件。

	22. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后120日历天。

	23. 
	18.1/

18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：贰拾柒万元人民币；

2、投标保证金形式：本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第②或③或④或⑤种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询：
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506010601801185001（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：

开户银行：兴业银行漳州芗城支行
帐户名称：漳州联宸置业有限公司
帐    号：1610 4010 0100 2791 55
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：投标人须提交一份等额的电子银行保函，通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择任意一家商业银行开具电子保函。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明  E3506010601801185001（招标项目编号） 。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：投标人须提交一份等额的电子担保保函，通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择任意一家担保公司开具电子保函 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明  E3506010601801185001（招标项目编号） 。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：投标人须提交一份等额的电子投标保证保险，通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择任意一家保险公开开具投标保证保险。（投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506010601801185001（招标项目编号） 。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目投标，投标时不需要再缴纳投标保证金。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分;
c./。
⑦其他形式：/。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》、《漳州市工程项目投标电子保函管理办法》的相关规定，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格 。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤投标保证金的证明材料：

A、将电汇（或银行转帐单）、或银行保函、或担保保函、或保险保函、或年度投标保证金凭证、到帐证明（如有）、保函手续费转帐凭证（如有）的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。

B、根据漳建筑〔2021〕12号文：“漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知：一、从2021年7月1日起发布招标公告或发出投标邀请书的招标项目，实施电子化招投标方式的，其投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定”。本项目不再接收纸质保函。

C、投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的: a.根据《关于漳州市工程投标电子保函试运行的通知》，本项目允许投标人提交电子投标保函。b.电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保证保险公司开具，投标人可自主选择电子保函出具机构。电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，否则其投标担保视为无效。c.投标人应充分评估电子保函业务办理时间，若电子保函出具机构无法在有效时间内为其开具电子保函，投标人应及时选择招标文件中规定的其它方式缴纳保证金。d.投标人自行办妥电子保函手续，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保函的一切费用由投标人自理。e.电子保函的申请具体详见《漳州电子保函申请流程操作手册》。

D、根据闽建筑〔2020〕8号文，投标人以银行保函、担保保函、保险保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的,需符合以下实质性要求：（一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司等保函开立公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（二）电汇或银行转账单以及保函开立出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，到账证明格式根据《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》的要求（到帐证明格式详见“闽建筑函[2021]1号附件”），作为投标文件的组成部分。
投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。

	24. 
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
4、投标人弄虚作假、围标串标、挂靠投标、低价抢标或以不正当手段谋取中标。

5、法律、法规规定的其他情形。

	25. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	26. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单电子文档；已标价工程量清单电子文档的具体要求：应符合现行的相关规定。

	27. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-33000、0596-2032597
投标文件编制和加密要求：
资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）和招标工程量清单计价XML文件（如有）等内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统。网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。
计价软件名称及版本：应符合现行的相关规定。

	28. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	1、提交时间：2024年2月22日 09:30:00前。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：投标人名称变更证明材料原件扫描件加盖投标人公章随同电子投标文件一并在线提交，投标人应对其真实性负责。无需现场递交。

	29. 
	22.1
	开标时间
	开标时间：2024年2月22 日09:30:00 

	30. 
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	1、由于系统原因导致解密失败的，由系统方及交易中心负责解决；2、由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或代理机构负责解决；3、由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决（投标人应当在开标系统显示的解密开始时间后45分钟内完成投标文件的解密工作），否则视为视为撤销其投标文件。4、在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

	32. 
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起7个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：投标人对公共资源电子交易平台的电子投标文件软硬件信息分析结果持有异议的，应在开标现场提出，并与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。招标人根据公共资源电子交易平台的分析结果，组织开展评标工作。招标人、投标人共同委托鉴定的，不中止评标工作。鉴定机构的鉴定意见不影响评标结果。鉴定所需物品应完整封存、做好相应配合工作并移交相关部门鉴定(鉴定费由异议人承担)。

	33. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为 5 人，其中招标人代表 1 人，技术、经济等方面的专家 4 人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家/人）。

2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合性评标专家库中随机抽取。

	34. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：综合评估法B类【K值取8.00％～12.00％（含8.00％，不含12.00％）】

	35. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标人在本招标项目开标、评标（审）期间应保持在线状态。投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过漳州电子招投标交易平台在线提出；招标人将通过电子交易平台当场作出答复。投标人应随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在30分钟内答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。

	36. 
	25.3

/26.1
	定标方式
	☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数： 1 个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
□采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：/个
中标候选人推荐办法：/
定标原则：/

	37. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：/，其履约担保金额为中标合同价的10％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的/％。

履约担保形式：①现金形式：从中标人企业基本帐户以电汇或银行转账方式；或②银行保函：银行保函方式（保函应在福建省区域内的银行开具）；或③担保、保险等形式。

履约担保期限：合同生效之日起至项目竣工验收合格之日止 。履约担保缴交时间：中标人在接到中标通知书后10个工作日内，合同签订前提交。（以银行保函方式提交履约保证金的，中标人应在合同签订前7个工作日内提交。若中标人无法在合同签订前7个工作日内以银行保函方式提交履约保证金的，中标人应先行以现金方式提交履约保证金，直到中标人向招标人提供银行保函为止）。未按规定缴交履约保证金，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还其投标保证金。履约担保的退还：履约保证金在工程竣工验收合格且通过电力部门验收并顺利送电后一次性无息退还（退还履约保证金时施工方须附上一份竣工验收报告）。若采用银行保函时，于项目竣工验收合格且通过电力部门验收并顺利送电后凭竣工验收报告报请终止履约担保。

	38. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后5天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	39. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：漳州高新技术产业开发区管委会科技与经济发展局
地点：漳州高新区九湖镇324国道
电话：0596-6626076

	40. 
	34.2
	其他
	1.其他资格要求：①本招标项目要求投标人须具备电力监管机构颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》五级及以上资质。②具备合格有效的企业法人营业执照。③投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业的信息登记。且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息。（须提供网页截图或相关证明资料）。④根据相关文件规定，投标人被列入“黑名单”企业在黑名单管理期限内不得参与本项目的投标（闽建[2016]5号文及其他相关规定中的工程质量安全文明“黑名单”除外）。⑤投标人参与投标时需提供近三年内投标单位（不包括分支机构）及其法定代表人、拟派出的项目负责人和技术负责人无行贿犯罪记录承诺函。⑥本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。⑦本招标项目实行不见面开标，投标人无需到场参加开标。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人应按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。
2. 本项目投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限使用电汇或转帐形式提交投标保证金的，投标保证金以现金形式提交的到帐时间为2024年2月 21 日17:00时（含）前（款项到达指定账户时间，以银行收账通知为准），本条款与招标文件中其他条款内容不一致的，以本条款为准。   

3. 招标文件中关于投标保证金及履约保证金的规定，退还时均为无息退还。（本条款与招标文件中其他条款内容不一致的，以本条款为准。）

4.投标人在投标报价时要考虑建筑工地防治扬尘设施的配备，中标后严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件、漳建工函〔2021〕14号文等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求。（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）。投标人应根据自身情况在合同总价中充分考虑扬尘专项治理的措施费用，按相应费用列项计入投标报价中，如政府部门有更新方案及要求，以其最新方案及要求为准，费用包干使用不予调整。
5.远程视频大数据管控要符合《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》闽建建[2017]5号、《关于实施《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》有关事项的通知》闽建建〔2021〕3号、《关于调整房屋建筑与市政基础设施工程企业管理费的通知》闽建筑〔2021〕6 号及省市的最新要求。

6.根据建办市〔2019〕50号《住房和城乡建设部办公厅关于取消一级建造师临时执业证书的通知》、闽建筑〔2019〕22号《福建省住房和城乡建设厅关于取消二级建造师临时执业证书的通知》规定，投标人不得使用临时一、二级建造师参与投标，否则予以废标。
7.中标人应执行“福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建〔2020〕3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知｛闽人社发〔2022〕1号｝以及漳州市人力资源和社会保障局等有关部门关于工程建设领域农民工工资专用账户管理和工程建设领域农民工工资保证金管理的相关规定”。

8.根据闽建办筑函〔2019〕44号《关于福建省建筑业龙头企业有关事项衔接的通知》规定，2016年度福建省建筑业龙头企业名单不再适用。

9.①根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（ 建办市〔2021〕40号）的规定，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。②根据《关于优化二级建造师电子注册证书样式及证书使用要求的通知》（闽建筑函〔2022〕33号）的规定，二级建造师打印电子注册证书后，应在个人签名处手写本人签名，并填写签名日期，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

10.投标人须根据漳建工〔2017〕68号规定，关于转发《福建省住房和城乡建设厅关于强化市政工程施工围档标准化管理的通知》、漳建工函〔2021〕14号文等文件的要求做好施工围挡工作。

11.投标单位中标后应提供书面投标文件（盖章签字完整）一式陆份（含投标文件电子版并刻录光盘）给招标代理机构进行备案。

12.本项目招标内容不涉及危大工程，投标人在投标时无需提交危大工程清单和相应的安全管理措施资料。

13. 根据闽建筑[2022]3号《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》，增加要求如下：

（1）法定代表人授权委托的投标代理人、负责办理投标保证金的人员均应为本单位在岗人员，投标人应当按招标文件规定提供相关在岗证明材料。

14.根据闽建筑〔2022〕10号附件《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标工程计价实施细则》规定：主要材料和设备的调差范围（品种）及其基准价格以招标控制价中《主要材料和设备项目与价格表》列明的为准。其中，甲供材料和其他材料费均不参与价差调整。

15.核对工程量: 中标人须在中标通知书发出之日起 28天内完成工程量清单核对并一次性提供完整的误差工程量（除设计变更外），超过28天未提出核对申请和一次性提交完整的误差工程量及报价的，工程结算时不做任何调整（除设计变更外）。

16.中标通知书发出后，中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除授标且不予退还其投标保证金。给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。对依法必须进行施工招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标金额千分之十以下罚款。招标人将按规定重新组织招标：

（1）无正当理由不与招标人签订施工合同的。

（2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

（3）在签订合同前不按规定提交履约保证金的。  

（4）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

（5）法律法规规定的其他情况。

17.中标人应履行的义务

（一）按照合同约定和投标文件承诺完成中标项目，不得向他人转让中标项目，不得擅自调换投标文件中承诺的项目负责人及主要技术人员，不得擅自更换投标文件中承诺使用的机械设备。

（二）按照招标文件要求提交履约保证金。

（三）因出现特殊情况，确需调换投标文件中承诺的项目负责人及主要技术人员、更换投标文件中承诺使用的机械设备的，应当经招标人同意（更换项目负责人还须经建设行政主管部门同意），调换后的项目负责人及主要技术人员的资格、信誉，或者更换后的机械设备的性能、规格和数量不得低于投标文件中承诺的条件。

（四）为规范工程建设管理，承包人须无条件接受发包人制定的《工程管理办法》，并严格按照相关条款执行。

18.关于建设工程企业资质证书有效期延续按《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》【闽建许〔2023〕4号】的规定执行。

19.根据闽建筑〔2023〕10号[关于修订《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》部分条款的通知],通用本第2章第2节投标须知第18.3款第（1）项，即“（1）投标人在投标截止后撤销投标文件”予以删除。投标保函（附件2-1）和免缴投标保证金承诺函（附件2-3）的“投标人在投标截止后撤销投标文件”条款予以相应删除。

20.未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府的有关规定等有关规定执行。


第2节 投标须知
（一）总则

1. 工程说明

根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《福建省招标投标条例》《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行施工招标。

1.1. 本招标项目招标人和其委托的招标代理机构见投标须知前附表第1项。

1.2. 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分见投标须知前附表第2项。划分标段的，招标人允许投标人参加投标的标段数量和允许投标人中标的标段数量见投标须知前附表第2项。

1.3. 本招标项目资金来源和落实情况见投标须知前附表第3项。

1.4. 本招标项目的工程建设地点见投标须知前附表第4项。

1.5. 本招标项目的工程建设规模见投标须知前附表第5项。

1.6. 本招标项目的招标范围和内容见投标须知前附表第6项。

1.7. 本招标项目使用的公共资源电子交易平台（以下简称“电子交易平台”）和公共资源交易中心见投标须知前附表第7项。

1.8. 电子招投标基本要求见投标须知前附表第8项。

1.9. 本招标项目（标段）（未划分标段的，是指本招标项目；划分标段的，是指本标段。下同）设计单位和有关咨询单位见投标须知前附表第9项。

2. 计划工期、质量要求、建造要求及合同价格形式

2.1. 本招标项目的计划工期要求见投标须知前附表第10项。

2.2. 本招标项目工程质量要求见投标须知前附表第11项。

2.3. 本招标项目建造要求见投标须知前附表第12项。

2.4. 本招标项目所采用的合同价格形式见投标须知前附表第13项。

3. 资格审查方式

3.1. 本招标项目资格审查方式见投标须知前附表第14项。

3.2. 采用资格后审方式的，按照招标文件第3章“评标办法和标准”的规定进行评审。

4. 投标人资格要求

4.1. 投标人资格要求见投标须知前附表第15项。

4.2. 投标须知前附表第15项规定接受联合体投标的，除符合本投标须知第4.1款要求外，还应遵守以下规定：

4.2.1. 联合体投标人的投标文件及中标后签署的建设工程施工合同，对联合体各方均有约束力。

4.2.2. 联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利及义务。

4.2.3. 联合体各方之间签订的联合体协议书应随投标文件一起递交。

4.2.4. 联合体各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
4.2.5. 联合体各方在本招标项目（标段）中不得再以自己名义单独投标或者参加其他联合体的投标，否则，相关投标均无效。

4.3. 投标人不得存在下列情形之一：

（1） 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2） 为本招标项目（标段）的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；
（3） 为本招标项目（标段）的监理单位、招标代理机构、造价咨询单位、代建单位或全过程工程咨询单位（以下统称有关咨询单位）；

（4） 与本招标项目（标段）的有关咨询单位同为一个法定代表人；

（5） 与本招标项目（标段）的有关咨询单位相互控股或参股或有隶属关系；

（6） 被有关行政主管部门责令停业；

（7） 本项目招标（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本招标项目（标段）所在地的投标资格状态；

（8） 财产被司法机关查封、扣押或冻结且导致中标后合同无法履行；

（9） 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；
（10） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
（11） 在本招标项目（标段）投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标；

（12） 投标须知前附表第16项规定的其他情形。

5. 投标费用

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

6. 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

7. 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

8. 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

9. 踏勘现场

9.1. 招标人不组织踏勘现场。潜在投标人可自行前往工程施工场地对工程现场和其周围环境进行踏勘。潜在投标人没有对现场进行踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。

9.2. 潜在投标人踏勘现场发生的费用自理，并自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

10. 疑问

潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第17项规定的时间前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。潜在投标人未在规定时间内提出疑问的，招标人可以不予受理。

11. 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标须知前附表第18项规定的分包内容和接受分包的第三人资格、资质要求等限制性条件。选择分包企业时，鼓励选择项目所在地具有相应经验的分包企业。

12. 偏离

投标须知前附表第19项规定允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
（二）招标文件

13. 招标文件的组成

13.1. 本招标文件由《通用本》和《专用本》组成，包括下列内容：

    第一章     招标公告（或投标邀请书）

    第二章　　 投标须知

    第三章　 　评标办法和标准
    第四章　 　合同条款及格式

　  第五章　 　工程量清单及计价

第六章　 　招标图纸

第七章     技术标准和要求

    第八章     投标文件格式

13.2. 除本投标须知第13.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间根据本章第10条、第14条对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。

14. 招标文件的澄清、修改

14.1. 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第20项规定的投标截止时间至少15日（采用简易评标办法的招标项目为5日，下同）前通过电子交易平台发布；不足15 日（5日）的，将相应延长投标截止时间。

14.2. 潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。

（三）投标文件

15. 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格文件、商务文件和技术文件（如有时）组成。

15.1. 资格文件

15.1.1. 资格文件应包括以下内容：

（1）  投标人基本情况表；

（2）  联合体协议书（如有时）；

（3）  法定代表人资格证明书；

（4）  投标人诚信承诺函；

（5）  授权委托书（如有时）；

（6）  拟分包企业情况（如有时）；

（7）  拟派出项目负责人（即项目经理，下同）简要情况表；

（8）  拟派出项目负责人承诺函；

（9）  拟派出项目技术负责人简要情况表；

（10）  拟派出施工现场管理人员表；

（11）  项目部施工管理人员到位承诺书；

（12）  投标人基本账户信息；

（13）  “类似工程业绩”情况汇总表（如有时）；

（14）  投标保证金有关单据扫描件；

（15）  其他资料。

15.2. 商务文件

15.2.1. 商务文件应包括下列内容：

（1）  投标函；

（2）  投标函附录；

（3）  已标价工程量清单有关编制人员情况表；

（4）  已标价工程量清单；

（5）  其他资料。

已标价工程量清单应当按照第5章“工程量清单及计价”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”有关规定进行编制。
采用简易评标法的招标项目，其商务文件可只包括上述（1）（2）（5）项的内容。

15.3. 技术文件

15.3.1. 采用经评审的最低投标价中标法或综合评估法的，招标人是否要求投标人提交技术文件，见投标须知前附表第21项。要求投标人提交技术文件的，技术文件应当按照第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定进行编制。

15.3.2. 技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。
16. 投标和支付所使用的货币

本招标项目的投标应以人民币报价，合同实施时亦以人民币支付。

17. 投标有效期

17.1. 本招标项目的投标有效期见投标须知前附表第22项。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

17.2. 在投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人应当通过省公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标须知第18条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

18. 投标保证金

18.1. 投标人应按投标须知前附表第23项规定的金额、方式提交投标保证金。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。投标保函、保函开立人出具的到账证明格式见投标须知附件2-1、附件2-2。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定。《免缴投标保证金承诺函》格式见投标须知附件2-3。

18.2. 投标保证金退还

18.2.1. 招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位开始退还投标保证金的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标须知前附表第23项的规定，下同）。

18.2.2. 招标人在与中标人签订合同后的5日内，按本投标须知第18.2.1款规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。
18.3. 投标人存在下列情形之一的，其投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止后撤销投标文件。 

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 

（3）投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。
（4）法律、法规规定的其他情形。
19. 备选投标方案

19.1. 除投标须知前附表第25项另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

20. 投标文件的编制与加密

20.1. 招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标须知前附表第26项。

20.2. 投标文件应按照招标文件第8章“投标文件格式”规定的格式和内容（表格可以按同样格式扩展，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分）进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料。

20.3. 第8章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。
20.4. 招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。
20.5. 投标人应当按投标须知前附表第27项的规定编制与加密投标文件。

20.6. 投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：

（1） 不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密。不同投标人的电子投标文件上传或解密的计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和数据储存设备序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传、解密电子投标文件的除外。

（2） 不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同的。

（3） 不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。不同投标人的已标价工程量清单记录的计算机硬件信息（招标工程量清单记录的计算机硬件信息除外）中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同，或者记录的计价软件加密锁序列号信息（招标工程量清单记录的计价软件加密锁序列号信息除外）有一条及以上相同的。

（4） 不同投标人的技术文件经电子交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。

20.7. 投标人提交的已标价工程量清单XML电子文档，应当符合下列要求：

（1）每条清单的每一条软硬件信息（招标工程量清单XML格式文件记录的软硬件信息除外）应当包括有效的计价软件加密锁序列号、使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能、计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号、数据存取设备序列号。

（2）分部分项工程每条清单子目记录投标人软硬件信息不少于一条, 且不得删除招标工程量清单记录的软硬件信息。

（3）导出的已标价工程量清单XML电子文档，按照统一规则全文加密，不得篡改软硬件信息。

（4）使用个人计价软件加密锁编制的，应当提供计价软件加密锁持有人为已标价工程量清单编制单位在岗人员的证明材料（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

（四）投    标

21. 投标文件的递交

21.1. 投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。

21.2. 投标人应当通过投标须知前附表第7项规定的电子交易平台递交投标文件。

21.3. 投标人应在投标须知前附表第20项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。

21.4. 电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。

21.5. 应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上企业名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
21.6. 投标人所提交的投标文件均不予退还。
21.7. 到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。
（五）开    标

22. 开标程序

22.1. 招标人按投标须知前附表第29项所规定的时间在电子交易平台公开进行在线开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。

22.2. 开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示招标人和投标人按投标须知前附表第30项规定的方式按时在线解密。因投标人原因造成在规定时间内投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标须知前附表第31项。

22.3. 所有投标人的代表号由电子交易平台自动生成。

22.4. 解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标须知附件2-4）并向所有投标人公布。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，电子交易平台还需与福建省建筑施工企业信用综合评价系统（下称“评价系统”，从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）对接获取投标人的企业季度信用得分并予以公布。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，以60分计取。
22.5. 设有随机参数的，公开抽取确定（招标文件第3章“评标办法和标准”对随机参数抽取时间另有规定的，从其规定）。

22.6. 招标人将电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果，提供给评标委员会。投标人对电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果持有异议的，应使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出，在投标须知前附表第32项规定的时间内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定，并根据投标须知前附表第32项规定的鉴定配合事项要求做好相应配合工作，鉴定费由异议人承担。招标人、投标人共同委托鉴定的，不中止评标工作，且鉴定机构出具的电子投标文件软硬件信息鉴定意见不影响评标结果。

（六）评    标

23. 评标委员会

23.1. 评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标须知前附表第33项。

23.2. 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。采用经评审的最低投标报价中标法的，工程造价类专家不少于2人。

23.3. 招标人没有符合规定条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取相应的专家。评标委员会的专家成员（由招标人按照规定直接确定的除外），应当由招标人从福建省综合性评标专家库中抽取。

23.4. 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1)  招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2)  项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3)  与投标人有利害关系的；

（4)  与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（5)  曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

23.5. 在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。

23.6. 评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。

24. 评标原则

24.1评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

25. 评标

25.1. 本招标项目采用的评标办法见投标须知前附表第34项。

25.2. 评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：

25.2.1. 评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

25.2.2. 评标委员会应当按照招标文件第3章“评标办法和标准”规定的方法、评审因素、标准和程序，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件第3章“评标办法和标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。

25.2.3. 评标委员会应当对电子交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

25.2.4. 招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。

25.2.5. 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

25.2.6. 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别见投标须知附件2-5和附件2-6。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标须知前附表第35项。

25.2.7. 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

25.2.8. 评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

25.2.9. 对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。

25.2.10. 通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

25.3. 评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告（格式见附件2-7）。评标报告应至少包含以下内容：

（1） 基本情况和数据表；

（2） 评标委员会成员名单；

（3） 符合要求的投标一览表；

（4） 否决投标的情况说明；

（5） 评标标准、方法或者评标因素一览表；

（6） 经评审的价格及投标人排序情况一览表； 

（7） 推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标须知前附表第36项规定）和签订合同前要处理的事宜； 

（8） 澄清、说明、补正事项；

（9） 投标文件雷同情况；

（10） 附件：评标专家诚信承诺函。

25.4. 评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

25.5. 评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。
（七）中标

26. 定标方式

26.1. 定标方式见投标须知前附表第36项。

26.2. 招标人在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书（格式见投标须知附件2-8）。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
26.3. 除采用“评定分离”定标的项目外，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

26.4. 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

27. 中标候选人公示

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日或公休日的，顺延至节假日或公休日后的第一日，下同），应当在电子交易平台和省公共服务平台公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）开标后撤销投标的投标人名称（如有时）；
（四）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；

（五）评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分（如有时）；

（六）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；

（七）推荐的中标候选人名单及其排序（采用“评定分离”方式的，从其规定）；

（八）中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、建造师注册编号；

（九）中标候选人的类似工程业绩（如有时）；

（十）中标候选人的投标报价、工期、质量标准等；

（十一）异议的渠道和方式；

(十二) 招标文件规定公示的其他内容。

28. 中标结果公示

依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在电子交易平台和省公共服务平台进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）中标人名称及其中标金额；

（四）评标委员会成员名单。
29. 履约担保金额和形式

29.1. 在签订合同前，中标人应按投标须知前附表第37项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。联合体投标的，其履约担保应当由联合体牵头人提交。履约保函应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式）。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的工程款支付担保。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。

29.2. 中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

30. 签订合同

30.1. 中标人在收到中标通知书后按投标须知前附表第38项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件及中标通知书，订立书面施工合同。

30.2. 招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
31. 重新招标和终止招标

31.1. 有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1)  在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；

（2)  评标委员会决定否决所有投标的；
（3)  法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。
31.2. 依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。
31.3. 招标人终止招标的，应当及时在电子交易平台和省公共服务平台上发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件（如有）或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息。

（八）异议、投诉
32. 异议

32.1. 投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

32.2. 潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内通过电子交易平台向招标人提出。异议应当包括下列内容：

（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；

（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；

（三）异议事项的基本事实；

（四）相关请求及主张；

（五）有效线索和相关证明材料。 

异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。

32.3. 招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；

（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； 

（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；

（四）超过异议时效的。

32.4. 招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

33. 投诉

33.1. 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出书面投诉或线上投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。采用线上投诉的，应当通过福建省公共资源交易电子行政监督平台向该招标项目的行政监督部门提出投诉。
33.2. 投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。

33.3. 投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任并按规定纳入信用评价。
33.4. 本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标须知前附表第39项。
（九）其他

34. 需要补充的其他内容

34.1. 在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当中止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

34.2. 有关投标须知需要补充的其他内容详见投标须知前附表第40项。

34.3. 招标人原则上应当引用招标文件《通用本》第2章第2节“投标须知”的全部条款内容，如确因“投标须知”的某些内容与招标项目不符而需要修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“投标须知内容修改表”。

34.4. 招标人原则上应当引用招标文件《通用本》第4章第1节“通用合同条款”的全部条款内容，如确因“通用合同条款”中的某些内容与招标项目不符而需要修改的或根据工程实际情况需要补充的，招标人可以对“通用合同条款”进行补正（删除、补充或修改）。有关补正内容填入《专用本》的“通用合同条款补正表”。

34.5. 除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。

附件2-1：投标保函(格式)
投标保函（独立保函）
                                            编号：             

申请人：
地址：

受益人： 

地址：
开立人：
地址：
致：（受益人名称）
我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵方于     年   月   日就    （招标项目名称及标段）       （以下简称“本工程”）发出的招标文件，并已向招标人（即“受益人”）提交了投标文件（即“基础交易”）。
一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额最高不超过人民币（大写）      元（¥       ）。

二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任： 

（1）投标人在投标截止后撤销投标文件。 

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 

（3）投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。
（4）法律、法规规定的其他情形。
    三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的28日（含）。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过      年    月    日。
四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的 7 日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款；
（4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；
（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：           。
    受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 

七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，对本保函存在争议的，按下列第         种方式解决。

（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向      仲裁委员会申请仲裁。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

查验保函网址：            （必填）

开 立 人：                                （公章） 

法定代表人（或授权代表） ：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

开立时间：      年      月   日
附件2-2：保函开立人出具的到账证明（格式）
到账证明

编号：(保函开立人自行编号)
（招标人名称）： 

就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称及标段）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

                                    保函开立人：（盖章） 

日期：      年     月     日

注：保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章，可以在本单位出具的到账证明上使用。

附件2-3：免缴投标保证金承诺函（格式）

免缴投标保证金承诺函

（格式）

（招标人名称）：

我司参加 （招标项目名称及标段）   投标活动，符合招标文件规定的允许免缴投标保证金第      种情形，现免缴投标保证金参与投标。我司承诺按照招标文件要求依法履行投标人义务。若我司存在下列任何一种事实的，收到你方书面通知，我司在7日内无条件地向你方全额付清本招标文件规定的投标保证金金额。

（1）投标人在投标截止后撤销投标文件。 

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 

（3）投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。
（4）法律、法规规定的其他情形。
投标人：             （盖单位公章） 

日期：      年     月     日

附件2-5： 问题澄清通知（格式）

问题澄清通知

编号：

                   （投标人名称）   ： 

                     （招标项目名称及标段）  施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

1.                                                                                                                             。
2.                                                                                                                            。

 .....

请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前通过电子交易平台回复本评标委员会。

      年    月    日

附件2-6：问题的澄清、说明（格式）

问题的澄清、说明

编号：

                       （招标项目名称及标段）  施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：           ）已收悉，现澄清如下：
1.                                                                                                                              。
2.                                                                                                                            。

......

投标人：                        （盖单位电子公章）

          年       月       日

投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	5
	投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
	原文删除修改为：

5、投标费用

5.1无论投标结果如何，投标人承担自身参加本招标活动所发生的一切费用。

5.2本工程招标代理费用按招标人与招标代理机构签订的招标代理合同约定由招标人支付。

5.3招标人和中标人应按闽发改服价〔2021〕250号规定向交易中心交纳建设工程交易服务费。中标候选人公示结束之日起3日历天内，中标人凭本项目的建设工程交易服务费的缴款凭证及纸质投标文件到招标代理机构办理领取中标通知书的手续。

5.4投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。

	9
	踏勘现场
	原文修改为：
9.1招标人不集中组织投标人对工程施工现场与周边环境进行踏勘。投标人可自行踏勘现场，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料；投标人应承担踏勘现场的责任和风险，并承担踏勘现场所发生的所有费用及踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人所利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

9.3经招标人许可，投标人可为踏勘目的而进入招标项目的施工现场；但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和承受损失。

	10
	原文见范本


	原文修改为：
潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的应在投标须知前附表第17项规定的时间前，以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的形式通过漳州市工程项目交易中心电子交易平台的形式发送给招标人，招标人应当及时通过漳州市工程项目交易中心电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。潜在投标人未在规定时间内提出疑问的，招标人可以不予受理。招标人通过以下网站发布澄清文件: ①福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）②漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）。投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。

	14.2
	原文见范本
	原文修改为：
潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。招标人、招标代理机构将通过下列网站发布澄清或修改：

福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心网（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）。

当招标文件、补充招标文件（澄清、修改）等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。投标人应通过电子交易平台自行下载招标人发布的招标文件的澄清、修改。

投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

	15.1.1
	原文范本


	原文删除修改为：

15.1.1资格文件应包括以下内容：

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目负责人承诺函

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、项目部施工管理人员到位承诺书

九、投标人基本账户信息

十、投标保证金有关单据扫描件

十一、其他资料（资格文件）

	26.3
	原文见通用本
	原文删除修改为：

26.3.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，取消其中标资格，招标人将依法重新招标。导致招标人重新招标的，原中标人应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。

	27/28
	原文见范本
	原文删除修改为：

根据闽发改法规〔2018〕444号《福建省招标公告和公示信息发布管理办法》的通知，依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日。

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在电子交易平台和省公共服务平台公示中标候选人，公示期不少于十日，公示内容应当满足闽发改法规〔2018〕444号第六条、第七条规定。

	30.1
	原文见范本
	原文修改为：
中标人在收到中标通知书后按投标须知前附表第33项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。


第3章 评标办法和标准
1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照有关规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。

2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类。A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（综合评估法B类）

	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	3.1/5.4
	分值构成
	本招标项目的评标总分为100分，其中：投标报价（45）分；技术文件（40）分；其他因素（15）分。

	2
	3.2
	K的取值区间及抽取办法
	本招标项目K的取值区间为8.00%~12.00%（含8.00%，不含12.00%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。投标人报价不在取值区间的做否决投标处理。按照公式“招标控制价×(1-K)”计算取值区间上、下限。上、下限均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）。

	3
	3.3
	评标基准价计算方法
	F基准为K值取值范围内的各合格投标人投标报价的平均值（保留小数点后两位，第三位“四舍五入”，第四位以后不计）。

	4
	3.4/8.2
	投标报价

评分标准
	计算投标报价得分值P（保留小数点后两位，第三位“四舍五入”，第四位以后不计）：（满分45分）

                 |An-F基准|

P=45-  ---------------×Q×100

                   F基准

式中: An--进入报价部分评分的投标人的投标报价；        

      F基准为K值取值范围内的各合格投标人投标报价的平均值（保留小数点后两位，第三位“四舍五入”，第四位以后不计）。

Q为扣分系数，An<F基准时，Q＝0.25；An≥F基准时，Q＝0.5。

	5
	3.5/8.2
	其他因素评分标准
	1、其他因素评分标准：

（1）投标人所投高压柜外壳采用阻锈材料，阻锈性能通过168h/0级检测的得2分；阻锈性能通过96h/1级检测的得0.5分；其它不得分，本项最高分2分。

注：需提供具有CMA、CNAS认证的检测机构出具的检验报告扫描件或国家认可的第三方机构出具的证明文件并加盖公章。
（2）投标人所投低压无功补偿柜通过短路强度试验、短路保护功能验证、保护电路有效性试验、缺相保护试验，且采用抽屉式结构得2分，其它不得分，本项最高分2分。

注：需提供具有CMA、CNAS认证的检测机构出具的检验报告扫描件或国家认可的第三方机构出具的证明文件并加盖公章。

（3）投标人所投低压开关柜中选用的塑壳断路器采用U型静触头分断可斥结构得2分，其它不得分，本项最高分2分。

注：需提供相关技术说明文件（或其他相关证明资料）及国家认可的第三方机构出具的证明文件并加盖公章作为依据。

（4）投标人具备电力行业工程施工设备、安全防护、材料、设备、传输系统等实用新型专利证书，每提供3项专利证书得1分，本项最高得分为3分。

注：需提供实用新型专利证书原件的扫描件，未提供不得分。

（5）投标人获得服务管理体系认证证书、企业诚信管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，认证内容包含电力自动化或电力工程施工或通信相关内容，并且在有效期内，每提供1项得1分，本项最高得分为3分。

注：需提供证书原件的扫描件，未提供不得分。

（6）根据国网福建电力关于发布2023年配网工程服务类供应商履约评价结果的通知（闽电设备〔2023〕546号），施工服务类供应商评价结果：评价分数在90分（含）以上的得3分，评价分数在60分（含）～90分（不含）的得1分，评价分数在60分以下的不得分，本项最高得分为3分。

注：需提供国网福建省电力有限公司相关证明文件，未提供不得分。

	6
	4.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人 1 人，注册建造师专业及等级： 不低于贰级机电工程专业注册建造师执业资格 ，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门分布发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。

2、项目技术负责人1人，职称： 中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。

4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：

a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能达到福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

   b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳 10 万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳 3 万元违约金。

	7
	4.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：　/ ；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的　/ 。


综合评估法

1.评标程序

1.1本招标项目评标将按以下程序进行：

（1） 评标前准备工作；

（2） 对资格文件进行评审；

（3） 对商务文件进行初步评审；

（4） 对商务文件进行详细评审；

（5） 对技术文件（如有）进行评审；
（6） 推荐中标候选人；

（7） 提交评标报告。

1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件一般按照先资格文件、后商务文件、再技术文件（如有）的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件和技术文件（如有）的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。

2.评标前的准备工作

2.1招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

2.2评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

3.分值构成和评分标准

3.1  分值构成见评标办法和标准数据表第1项。

3.2  K的取值区间见评标办法和标准数据表第2项。

3.3  评标基准价计算方法见评标办法和标准数据表第3项。

3.4  投标报价评分标准见评标办法和标准数据表第4项。

3.5  信用评标分（如有）和其他因素评分标准（如有）见评标办法和标准数据表第5项。

4.资格文件评审办法和标准

4.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认；
4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；
4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；
4.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
4.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
4.1.8拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第6项规定的要求；
4.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第7项规定（如有时）；
4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
4.1.13存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
4.1.14采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
4.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。
5. 技术文件评审办法和标准

5.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。
5.2评标委员会按照本章附件3-2 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
5.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。技术文件得分低于技术总分的60%的，否决其投标。
5.4按照评标办法和标准数据表第1项中技术文件分值占总分值的比例，将技术文件评审最后得分折算出技术文件得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。
6.商务文件初步评审办法和标准
6.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
6.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；

6.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；

6.1.3关键内容字迹模糊、无法辨认；

6.1.4未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；

6.1.5投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；

6.1.6投标总价高于招标控制价；

6.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；

6.1.8投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；
6.1.9附有招标文件规定的不能接受的条件；

6.1.10不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
7.商务文件算术性修正和细微偏差补正

7.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
7.1.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
7.1.2单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

7.1.3本办法第6.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。

7.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

7.2.1按照本办法第7.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
7.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

7.3按照本办法第7.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

8.商务文件详细评审办法和标准

8.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

8.1.1安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率的；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额的；
8.1.2暂列金额、甲供材料费、专业工程暂估价不按招标工程量清单中列出金额填写的；
8.1.3项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致的。
8.2评标委员会对通过商务文件评审的投标人根据评标办法和标准数据表规定的评分标准，计算其投标报价得分、技术文件得分（如有）、信用评标分（如有）和其他因素得分（如有），评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。
9.推荐中标候选人

9.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

9.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

9.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

9.2评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定汇总各投标人的“技术文件得分（如有）+投标报价得分+信用评标分（如有）+其他因素得分（如有）”之和，作为各投标人的最终得分。

按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终得分最高的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的信用评标分（如有）高低、投标报价由低到高、技术文件得分（如有）高低、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序。若上述五项均相同时，则由招标人随机抽取。

9.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
10.提交评标报告

10.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

10.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

10.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

11.附则
11.1在抽取中标候选人过程中（如有时），如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。

11.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。

附件3-1：技术文件评分标准表
技术文件评分标准表（格式）

	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目

评分（分）

	1
	总体实施方案
	根据投标人提供的施工组织设计方案进行评分，内容详实、完整、叙述清楚的，由评标委员会在0分-3分之间进行评分；未提供的不得分，本项最高分3分。
	A1(满分3分)

	2
	项目实施要点
	根据投标人提供的施工、采购实施要点进行评分，内容详细、合理、可行的，由评标委员会在0分-3分之间进行评分；未提供的不得分，本项最高分3分。
	A2(满分3分)

	3
	安全管理
	根据投标人提供的安全文明施工目标及安全文明施工体系进行评分，安全文明施工目标明确的、体系健全、措施得力、切实可行的，由评标委员会在0分-6分之间进行评分；未提供的不得分，本项最高分6分。
	A3(满分6分)

	4
	进度控制
	根据投标人提供的进度控制方案进行评分，工期满足要求、有施工进度网络计划图或横道图，且科学、合理的，由评委在0分-4分之间评分；未提供的不得分，本项最高分4分。
	A4(满分4分)

	5
	资源管理
	根据投标人提供的资源管理方案进行评分，现场组织机构配置科学、合理，现场主要施工人员各专业配备齐全、施工机械设备配置合理的且配置相关检测试验设备的，由评标委员会在0分-6分之间进行评分；未提供的不得分，本项最高分6分。
	A5(满分6分)

	6
	主要工序及特殊工序施工方案
	根据投标人提供的主要工序及特殊工序施工方法进行评分， 主要工序施工方法先进，特殊工序施工方案齐全有针对性的，由评标委员会在0分-6分之间进行评分；未提供的不得分，本项最高分6分。
	A6(满分6分)

	7
	质量管理
	根据投标人提供的质量管理方案进行评分，未提供的不得分，本项最高分3分。 ①质量目标符合工程实际，管理组织机构及职责健全的，由评标委员会在0分-1分之间进行评分。 ②质量管理覆盖全面，检验标准符合相关规定的，由评标委员会在0分-1分之间进行评分。 ③质量保证技术措施可行、有效、有针对性，满足质量管理要求的，由评标委员会在0分-1分之间进行评分。
	A7(满分3分)

	8
	标准工艺应用
	根据投标人提供的标准工艺应用方案进行评分，标准工艺应用符合国家电网公司相关规定，且措施合理得当，具备现场应用性的，由评标委员会在0分-3分之间进行评分；未提供的不得分，本项最高分3分。
	A8(满分3分)

	9
	过程控制
	根据投标人提供的过程控制方案进行评分，过程控制管理完善、合理的，由评标委员会在0分-3分之间进行评分；未提供的不得分，本项最高分3分。
	A9(满分3分)

	10
	风险管理
	根据投标人提供的风险管理方案进行评分，风险管理方案合理、可行，措施得力的，由评标委员会在0分-3分之间进行评分；未提供的不得分，本项最高分3分。
	A10(满分3分)

	评标委员会成员总评分
	A1+A2+…+A10

	备    注
	评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）该项总分的90%或小于60%时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。


说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。

第4章 合同条款及格式

第1节 合同协议书
合同协议书
发包人（全称）： 漳州联宸置业有限公司                   
承包人（全称）：                      
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2021P03地块永久用电工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
    一、工程概况
1.工程名称：2021P03地块永久用电工程。
2.工程地点：漳州高新技术开发区琥珀路以北、纵一路以东。
3.工程立项批准文号：闽发改备[2021]E150039号。
4.资金来源：企业自筹。
5.工程内容：总用电容量为3549kVA，设2座配电室；1#总配电室（2*630kVA）位于2#南侧，2#配电室（4*800kVA）位于2#楼南侧。
6.工程承包范围：2021P03地块永久用电工程施工图纸所含全部内容，包含但不限于设备、材料、配件、辅助材料供应、包装、运输装卸、保险费、监理费、第三方检测费、高压外线管沟利旧费（或新建管沟返还费用或异地新建管沟返还费用）、水电费、采购保管、各市政破口申请及修复费、安装、系统调试、产品检验检测、验收、配合送电、移交供电公司、操作人员培训、税收、售后服务、办理行业许可以及其他一切相关伴随服务的费用。具体以招标人提供的施工图纸、工程造价资料、有关设计更改通知、招标文件及招标人对招标文件的澄清、修改或补充说明为准。
    二、合同工期
计划开工日期：年月日（根据现场实际情况，以总监理工程师签发的开工令为准）。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：160日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
    三、质量标准
工程质量：符合国家、电力行业现行工程施工质量验收规范质量合格标准，且通过工程项目当地电力主管部门验收、送电并移交。
    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
合同总价为人民币（大写）            元整（¥        元），合同不含税价款为人民币（大写）                  元整（¥                    元），增值税税额为人民币（大写）              元整（¥        元）（增值税税率为 9% ）。
本合同约定的不含税价格，不因增值税税率变化而变化，合同履行期间如遇税率调整，则价税合计金额相应调整，适用税率以开具发票时国家执行的税率为准。乙方在取得本合同约定的款项前，应向甲方开具与付款金额一致的增值税专用发票，否则甲方有权顺延付款期限而不承担任何责任。
2.合同价格形式：固定总价加风险包干。
3. 承包人开具给发包人的发票，应为增值税专用发票。
（1）开具给委托人增值税专用发票所需的信息如下：
名称：漳州联宸置业有限公司
纳税识别号：9135 0603 MA33 2PP9 7B
地址：福建省漳州高新区九湖镇长福村花卉交易中心大楼
开户行及账号：兴业银行漳州芗城支行、1610 4010 0100 2791 55
（2）增值税专用发票的发票联及抵扣联需同时提供给发包人。
（3）营改增后，所有的发票是有有效期的，故承包人需待发包人通知后才开具发票，发包人收取有效发票后付款。
    五、项目负责人
承包人项目负责人：                       。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
    十、签订地点
本合同在                                    签订。
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自                                   生效。
    十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。
	发包人：（公章）

	承包人：（公章）


	法定代表人或其委托代理人：（签字）
	法定代表人或其委托代理人：（签字）

	统一社会信用代码：            
地址：                       
邮政编码：                      
法定代表人：                 
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                    
开户银行：                   
账号：                       
	统一社会信用代码：            
地址：                        
邮政编码：                      
法定代表人：                  
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                   
开户银行：                   
账号：                       


第2节 通用合同条款
1. 一般约定
1.1词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：
    1.1.1 合同
1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。
1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。
1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。
1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。
1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。
1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。
1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。
1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。
1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。
1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。
1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。
1.1.4 日期和期限
1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。
1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。 
1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限，自工程实际竣工日期起计算。
1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。
1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。
1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。
1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。
1.1.5.7 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。
1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2语言文字
合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。
1.3法律
合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。
1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。
1.5 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书（如果有）；
（3）投标函及其附录（如果有）；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供和交底
发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。
因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。
1.6.2 图纸的错误
承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。
1.6.3 图纸的修改和补充
图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。
1.6.4 承包人文件
承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。
除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。
1.6.5 图纸和承包人文件的保管
除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。
1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。
1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。
1.8严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。
1.9化石、文物
在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。
发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10交通运输
1.10.1出入现场的权利
除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。
承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
1.10.2场外交通
发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。
1.10.3场内交通
发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。
除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。
场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。
1.10.4超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
1.10.5道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
1.10.6水路和航空运输
本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
1.11知识产权
1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。
1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
1.12保密
除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
1.13工程量清单错误的修正
除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：
（1）工程量清单存在缺项、漏项的；
（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；
（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。
2. 发包人
2.1 许可或批准
发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
2.2 发包人代表
发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。
发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。
不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。
2.3 发包人人员
发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。
发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。
2.4.2 提供施工条件
除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；
（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；
（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；
（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。
2.4.3 提供基础资料
发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。
2.4.4 逾期提供的责任
因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
2.5 资金来源证明及支付担保
除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。
除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
2.7 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.8 现场统一管理协议
发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：
1. 办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；
（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；
（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；
（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；
（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；
（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；
（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；
（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；
（10）应履行的其他义务。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。
承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。
3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。
3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。
3.3 承包人人员
3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。
3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。
特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。
3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
3.4 承包人现场查勘
承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。
承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。
承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。
3.5.2 分包的确定
承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。
3.5.3 分包管理
承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。
3.5.4 分包合同价款
（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；
（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。
3.5.5 分包合同权益的转让
分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。
（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
3.7 履约担保
发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。
3.8 联合体
3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。
3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。
除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。
4.2监理人员
发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。
4.3监理人的指示
监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。
监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。
监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。
4.4 商定或确定
合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。
总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。
5. 工程质量
5.1质量要求
5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
5.2质量保证措施
5.2.1 发包人的质量管理
发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。
5.2.2 承包人的质量管理
承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。
承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。
承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。
5.2.3 监理人的质量检查和检验
监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。
监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.1承包人自检
承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。
5.3.2检查程序
除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。
5.3.3 重新检查
承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
5.3.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。
5.4不合格工程的处理
5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。 
5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
5.5 质量争议检测
合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。
合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1安全生产要求
合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。
在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。
因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。
6.1.2 安全生产保证措施
承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。
6.1.3特别安全生产事项
承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。
承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。
需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。
6.1.4 治安保卫
除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。
6.1.5 文明施工
承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。
在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
6.1.6 安全文明施工费
安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。
承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。
除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
6.1.7 紧急情况处理
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
6.1.8 事故处理
工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
6.1.9 安全生产责任
6.1.9.1 发包人的安全责任
发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；
（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；
（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。
6.1.9.2 承包人的安全责任
由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
6.2 职业健康
6.2.1 劳动保护
承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。
承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
6.2.2 生活条件
承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
6.3 环境保护
承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。
承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
7. 工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1 施工组织设计的内容
施工组织设计应包含以下内容：
（1）施工方案； 
（2）施工现场平面布置图；
（3）施工进度计划和保证措施； 
（4）劳动力及材料供应计划；
（5）施工机械设备的选用；
（6）质量保证体系及措施；
（7）安全生产、文明施工措施；
（8）环境保护、成本控制措施；
（9）合同当事人约定的其他内容。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。
施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。
7.2 施工进度计划
7.2.1 施工进度计划的编制
承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。
7.2.2 施工进度计划的修订
施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。
除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。
7.3.2 开工通知
发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。
除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。
7.4测量放线
7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。
承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。
7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。
施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。
7.5工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用： 
（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；
（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；
（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；
（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；
（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；
（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；
（7）专用合同条款中约定的其他情形。
因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。
7.6 不利物质条件
不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。
承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
7.7异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。
承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
7.8暂停施工
7.8.1发包人原因引起的暂停施工
因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。
因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
7.8.2 承包人原因引起的暂停施工
因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。
7.8.3 指示暂停施工
监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。
7.8.4 紧急情况下的暂停施工
因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。
7.8.5 暂停施工后的复工
暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。
承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。
7.8.6 暂停施工持续56天以上
监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第10.1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。
暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。
7.8.7 暂停施工期间的工程照管
暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
7.8.8 暂停施工的措施
暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。
7.9提前竣工
7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。
7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。
8. 材料与设备
8.1发包人供应材料与工程设备
发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。
承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。
8.2承包人采购材料与工程设备
承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。
8.3材料与工程设备的接收与拒收
8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。
8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。
 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用
发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。
发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。
8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用
承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。
发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
8.5禁止使用不合格的材料和工程设备
8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：
（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。
（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。
（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。
（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。
8.6.2 样品的保管
经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。
8.7材料与工程设备的替代
8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：
（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；
（2）发包人要求使用替代品的；
（3）因其他原因必须使用替代品的。
8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：
（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；
（4）替代品与被替代产品的价格差异；
（5）使用替代品的理由和原因说明；
（6）监理人要求的其他文件。
监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。
8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。
8.8施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
8.8.3要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
8.9材料与设备专用要求
承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。
9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。
承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。
9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。
9.2取样
试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。
9.3材料、工程设备和工程的试验和检验
9.3.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。
9.3.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
9.4现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。
10. 变更
10.1变更的范围
除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：
（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
（5）改变工程的时间安排或实施顺序。
10.2变更权
发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。
涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。
10.3变更程序
10.3.1 发包人提出变更
发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。
10.3.2 监理人提出变更建议
监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。
10.3.3 变更执行
承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。
10.4变更估价
10.4.1 变更估价原则
除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：
（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。
10.4.2 变更估价程序
承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。
因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。
10.5承包人的合理化建议
承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。
除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。
合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。
10.6变更引起的工期调整
因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。
10.7暂估价
暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。
第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：
（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；
（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；
    （3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目
除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定：
第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：
（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；
（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;
（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。
10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
10.8暂列金额
暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。
10.9计日工
需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。
采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）其他有关资料和凭证。
计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。
11. 价格调整
11.1市场价格波动引起的调整
除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
（1）价格调整公式
[image: image5]因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：
公式中：ΔP——需调整的价格差额；
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——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；
A——定值权重（即不调部分的权重）；
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——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；

[image: image3.wmf]tn

t3

t2

t1

F

......

F

;

F

;

F

——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
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——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。
（2）暂时确定调整差额
在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。
（3）权重的调整
因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。
（4）因承包人原因工期延误后的价格调整
因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。
（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。
（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。
④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。
前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。
（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。
第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。
11.2法律变化引起的调整
基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。
因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 
1、单价合同
单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。
2、总价合同
总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。
3、其它价格形式
合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。
12.2预付款
12.2.1预付款的支付
预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。
除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。
12.2.2 预付款担保
发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。
发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。
12.3计量
12.3.1 计量原则
工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。
12.3.2 计量周期
除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。
12.3.3 单价合同的计量
除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：
（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
12.3.4 总价合同的计量
除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：
（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。
12.4工程进度款支付
12.4.1 付款周期
除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。
12.4.2 进度付款申请单的编制
除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；
（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；
（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；
（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；
（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单的提交
单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。
（2）总价合同进度付款申请单的提交
总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。
总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。
（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交
合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。
发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照一年期LPR支付违约金。
（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。
12.4.5 进度付款的修正
在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。
12.4.6 支付分解表
1、支付分解表的编制要求
（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；
（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款〔商定或确定〕修改支付分解表；
（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。
2、总价合同支付分解表的编制与审批
（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。
（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。
    （3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批
除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。
12.5支付账户
发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。
13. 验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。
13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。
分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。
13.2竣工验收
13.2.1竣工验收条件
工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：
（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；
（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。
13.2.2竣工验收程序
除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：
（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。
（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。
（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。
（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。
（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。
除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照一年期LPR支付违约金。
13.2.3竣工日期
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
13.2.4 拒绝接收全部或部分工程
对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。
发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。
承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。
13.3工程试车
13.3.1试车程序
工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：
（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。
监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。
（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。
13.3.2 试车中的责任
因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。
因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。
13.3.3 投料试车
如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。
投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。
13.4提前交付单位工程的验收
13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款〔竣工验收〕的约定进行。
验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。
13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
13.5 施工期运行
13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：
（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；
（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；
（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。
施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。
13.6.2 地表还原
承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：
（1）竣工结算合同价格；
（2）发包人已支付承包人的款项；
（3）应扣留的质量保证金； 
（4）发包人应支付承包人的合同价款。
14.2 竣工结算审核
（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照一年期LPR支付违约金；逾期支付超过56天的，按照一年期LPR的两倍支付违约金。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。
14.3 甩项竣工协议
发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照一年期LPR支付违约金；逾期支付超过56天的，按照一年期LPR的两倍支付违约金。
（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。
15. 缺陷责任与保修
15.1 工程保修的原则
在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。
15.2 缺陷责任期
15.2.1 缺陷责任期自实际竣工日期起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。
单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期自承包人提交竣工验收申请报告之日起开始计算；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。
15.2.2 工程竣工验收合格后，因承包人原因导致的缺陷或损坏致使工程、单位工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，则发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知，但缺陷责任期最长不能超过24个月。
15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
15.2.4除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
15.3 质量保证金
经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
承包人提供质量保证金有以下三种方式：
（1）质量保证金保函； 
（2）相应比例的工程款；
（3）双方约定的其他方式。
除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留有以下三种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）双方约定的其他扣留方式。
除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。
发包人累计扣留的质量保证金不得超过结算合同价格的5%，如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款。
15.3.3 质量保证金的退还
发包人应按14.4款〔最终结清〕的约定退还质量保证金。
15.4 保修
15.4.1保修责任
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
15.4.2 修复费用
保修期内，修复的费用按照以下约定处理：
（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；
（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；
（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。
15.4.3 修复通知
在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。
15.4.4 未能修复
因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。
15.4.5 承包人出入权
在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1 发包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。
发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。
16.1.3 因发包人违约解除合同
除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用。
16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款
承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：
（1）合同解除前所完成工作的价款；
（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；
（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；
（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；
（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；
（6）按照合同约定应退还的质量保证金；
（7）因解除合同给承包人造成的损失。
合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； 
（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；
（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；
（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；
（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。
承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。
16.2.2 承包人违约的责任
承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。
16.2.3 因承包人违约解除合同
除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。
16.2.4因承包人违约解除合同后的处理
因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：
（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；
（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；
（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；
（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；
（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。
因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
16.2.5采购合同权益转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。
16.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。
不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。
17.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
17.3 不可抗力后果的承担
17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。
17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：
（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；
（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；
（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；
（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。
17.4 因不可抗力解除合同
因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：
（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；
（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；
（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；
（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；
（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；
（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；
（7）双方商定或确定的其他款项。
除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。
18.2 工伤保险
18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。
18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。
18.3其他保险
发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。
18.4持续保险
合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
18.5 保险凭证
合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。
18.6 未按约定投保的补救
18.6.1发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。
18.6.2承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。
18.7 通知义务
除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。
保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。
19. 索赔
19.1承包人的索赔
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
19.2 对承包人索赔的处理
对承包人索赔的处理如下：
（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；
（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；
（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。
19.3发包人的索赔
根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。
发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。
19.4 对发包人索赔的处理
对发包人索赔的处理如下：
（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；
（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。
19.5 提出索赔的期限
（1）承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
（2）承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
20. 争议解决
20.1和解
合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
20.2调解
合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
20.3争议评审
合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 
20.3.1 争议评审小组的确定
合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。
选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 
除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。
20.3.3 争议评审小组决定的效力
争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。
任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
20.5争议解决条款效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。
第3节 专用合同条款
专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：发包人和承包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：（具体签订合同时填写）     ；
资质类别和等级：（具体签订合同时填写）     ；
联系电话：（具体签订合同时填写）     ；
电子信箱：（具体签订合同时填写）     ；
通信地址：（具体签订合同时填写）     。
1.1.2.5 设计人：
名    称：福建鑫仁和电力发展有限公司   ；
资质类别和等级：电力行业（变电工程丙级、送电工程丙级） ；
联系电话：13959199110     ；
电子信箱：\     ；
通信地址：福建省福州市鼓楼区杨桥路中闽大厦B座第15层1511室   。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括承包人料场、仓库、施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，取、弃土场、预制场、钢筋加工场、机械设备停放场、材料堆放场地以及其他生产（办公）、生活等临时设施用地等。
1.1.3.9 永久占地包括：   依据设计图纸确定 。
1.1.3.10 临时占地包括：                       。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：国家现行的法律、法规；福建省、漳州市现行的有关法律、法规；财政及建设行政主管部门有关规定。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家、福建省、漳州市现行有关标准、规范、规程及有关行业标准、规范、规程。
发包人负责在签订合同后向承包人提供本工程设计文件和企业标准，承包人自行购买现行国家、地方规范和标准并承担费用，承包人应认真阅读并在实际施工中执行。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人及监理工程师,并提供拟采用相应标准（如承包人企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包人与发包人、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定；
发包人提供国外标准、规范的份数：  /   ；
发包人提供国外标准、规范的名称：  /   。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /   。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1） 本合同协议书补充合同书；
（2） 本合同协议书；
（3） 本合同专用条款及其附件（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；
（4） 中标通知书；
（5） 本工程施工招标文件（含招标文件附件、招标文件补充答疑书）；
（6） 投标文件及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，不含已标价工程量清单或预算书）；
（7） 本合同通用条款；
（8） 标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；
（9） 图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；
（10） 已标价工程量清单或预算书；
（11） 合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。 
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后 7 天内提供；
发包人向承包人提供图纸的数量：提供3套施工图纸；
发包人向承包人提供图纸的内容：设计单位设计的本工程相关设计文件。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：包括但不限于施工组织设计、进度计划、专项施工方案、安全文明施工方案、应急预案、应急方案等；
承包人提供的文件的期限为：1、施工方案：合同签订后7日内；2、进度计划表和工程量统计表：每月25日前提交，其中第一份进度计划表在合同签订后7日内提交，工程量统计表中计量截止时间为每月20日；
承包人提供的文件的数量为：提交数量为5套；
承包人提供的文件的形式为：要求书面版本和电子版本；
发包人审批承包人文件的期限：应在收到承包人文件后7 天内批复。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：按通用合同条款执行。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：现场工程项目部或发包人单位内；
发包人指定的接收人为：               。
承包人接收文件的地点：现场工程项目部或发包人单位内；
承包人指定的接收人为：             。
监理人接收文件的地点：现场工程项目部或发包人单位内；
监理人指定的接收人为：            。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：按本项目用地红线范围界定。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无。  
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，已包含在签约合同价中。
1.13工程量清单错误的修正
工程量清单错误修正的其他情形： 按照合同通用条款执行。
承包人须在中标通知书发出之日起 28天内完成工程量清单核对并一次性提供完整的误差工程量（除设计变更外），超过28天未提出核对申请和一次性提交完整的误差工程量及报价的，工程结算时不做任何调整（除设计变更外）。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：在规定时间内核对完成按实调整。
1.14 招标控制价错误的修正
关于招标控制价错误修正的其他约定：按照合同通用条款执行。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：     ；
身份证号：      ；
职    务：    ；
联系电话：     ；
电子信箱：     ；
通信地址：    。
发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人现场的全权负责人，行使本工程施工合同、监理合同所赋予的职权和工作。但发包人代表对下列事项仅有初审权而没有确认权和决定权，其确认权和决定权由发包人法定代表人或者发包人加盖公章行使，否则对发包人不具有约束力：设计变更通知；设计变更增减合同价款的签证；增减费用签证；工期顺延签证；材料品牌变更及增减合同价款签证；分包工程及分包单位确定；施工项目经理和监理总监变更，及其上级管理规定要求发包人审核审批的其它事项。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订后7日内。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内，施工场地内水电的接引工作及费用、水电费用均由承包人承担，包含在合同总价中，包干使用不调整。计量装置经相关部门检测合格后由承包人自行安装。承包人每月依水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。电讯由发包人配合承包人与电讯部门联系，水、电、通讯费用由承包人支付。若承包人需使用本项目其他工程承包人现有的水、电设施，承包人应与本项目其他工程承包人达成书面协议，明确所有因配合场地使用所产生的费用，包括水费、电费、场地配合费等,且明确支付时间，并将书面协议存至发包人及监理处。
(2)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：已满足开通条件。
(3)协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：工程开工前由发包人协调有关部门进行现场交底或提供有关书面资料通知承包人，并办理交接手续，但发包人不承担地下管线资料不全或因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。
(4)协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，但发包人不承担因书面资料不全面产生的一切责任和费用，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同价款中。
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：发包人及时办理各种施工手续，承包人协助。
(6)水准点与坐标控制点交验要求：开工前由发包人委托设计单位向承包人提供水准点和坐标控制点，并进行现场交验。
(7)图纸会审和设计交底时间：合同签订后7日历天内，发包人组织承包人、监理人、设计单位及有关部门人员参加施工图技术交底会审，并做好四方签署的交底会审纪要，交底会后 7日历天内提供会审纪要，并分送有关单位。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：（签订合同时确定）。
发包人是否提供支付担保：（签订合同时确定）。
发包人提供支付担保的形式：（签订合同时确定）。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：若有发生，届时双方协商另行签订《委托设计协议》。
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：1、合同签订后7个日历日内承包人须向发包人和监理工程师提供工程施工总进度计划及资金使用计划（包括年度计划及季度计划）壹式伍份，并同时提供有关电子文本。2、承包人每日应向监理工程师及发包人提交每日工作简报,内容应包括当日及隔日的工作计划及劳动力安排，每日工作简报应包含当日施工图片及文字描述。3、承包人每月20日前应向监理工程师和发包人提交下月的进度计划表及资金使用计划表和当月完成的工程量统计报表（工程量统计截止到每月20日，附加电子版壹份），壹式伍份，并同时提供有关电子文本；4、每周按要求向监理工程师和发包人报送施工周报及其他有关报表壹式肆份。5、承包人每月20日前应向监理工程师和发包人报送当月工作简报壹式肆份（同时提供有关电子文本），工作简报内容应包括但不限于：①、本月工作描述、计划完成情况、滞后（若有）原因及改进措施；②、本月质量、安全和文明施工完成情况，存在问题及改进措施；③、本月投入的人力、材料、机械设备情况；④、本月承包人对各专业间的组织管理、协调、配合等分包管理情况、存在问题及改进措施的专项报告；⑤、本月设计变更、技术联系函和工程师指令完成情况；⑥、本月完成工作量情况报表、工人工资发放情况；⑦、需发包人协调或解决的事项；⑧、反映工程形象进度的彩色照片（或录像光盘），关键性的施工还应拍摄成录像并制成光盘。5、工程完工时提交完工报告书，遇其它异常情况应及时向发包人和监理工程师报告。以上资料如不按时报送，发包人有权不予支付工程进度款。
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人按国家、福建省及漳州市建设行政主管等有关部门的要求和规定执行。在工程实施过程中，①、文明施工和安全生产应满足国家、省、市政府、主管部门颁布的安全生产规程与规定，《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、以及漳州市的相关规定，并根据安全生产及文明施工规定的具体要求，向专业施工单位详细交底，向专业施工单位明确有关部署，统一实施场地的场容场貌和施工保洁管理；②、承包人应对其承包范围内的除发包人单独发包的专业承包商和公共事业公司以外的所有人员、材料、机械设备和施工操作的稳定性和安全性负全部责任，并且应充分重视对施工现场的所有人员安全教育、安全防患和安全管理；③、承包人应保持施工现场和施工过程中井然有序，避免发生人身事故。为了保护工程或为了公众及其他人员的安全及方便，在必要的时间和地点，或在监理工程师和有关主管单位提出要求时，承包人应以自己的费用提供并维修所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫等设施；④、承包人在收到发包人发出的中标通知书后，必须按中标通知书要求与发包人进行联系，熟悉并接受发包人在安全、文明施工方面的管理规定（具体详附件4）。承包人如果在工程施工中发生安全事故，发包人有权按制定的《质量、安全文明管理规定》对承包人进行考核和扣罚。⑤、根据工程需要满足非夜间施工照明的需要。以上发生的相应费用均由承包人承担，包含在合同总价中，发包人不再另行支付。
（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无。
（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按照国家、福建省、漳州市的有关文件规定执行。如①需要办理交通特别通行证时，由承包人负责办理；②施工现场需要排放有害污水时，由承包人办理有关手续并承担费用，发包人配合；③施工噪音超过漳州市主管部门规定时，由承包人提出相应的解决措施，并承担相应的罚款及整改等相关费用；④承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。⑤建筑垃圾处理清运、土头受纳、环保噪音等有关手续均由承包人办理。上述有关手续办理的相关费用承包人已计算并包含在合同总价中，包干使用。若承包人不及时办理有关手续、不及时缴纳办理相关手续所需的费用以及违反相关规定导致的罚款及滞纳金，均由承包人承担。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用。相应环保费用属政府规费的，按政府文件要求，需由发包人承担的则由发包人支付，其余未注明的费用均由承包人自行承担。
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：本工程已完工程成品在竣工验收前移交发包人由承包人负责工程维护、保洁、安全工作、其费用已包括在合同总价中。竣工并通过验收后的工程维护、保洁、安全工作由发包人负责，发包人若需要委托承包人实施承包人不得拒绝，其费用由发包人负责。
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：①发包人应根据工程所需的深度要求，将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和保护措施书面告知承包人。由承包人负责保护的项目，承包人应计算出相关费用，并自行计入相应的投标报价中。承包人保护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担，工期不予顺延；②发现城市地下管线信息数据未作记录的地下管线，承包人应及时报告发包人现场工程师或监理工程师，并及时报市城建档案馆或建设行政主管部门。
（8）施工场地清洁卫生的要求：按通用条款规定及漳州市有关安全生产、文明施工和城市管理的规定执行，在工程施工期间，承包人应保持现场不出现不必要的障碍，排除雨水和污水，并应将任何承包人的设备和多余材料储存并做妥善安排，从现场清理并运走任何废料、垃圾及不再需要的临时设施。因承包人违反漳州市有关安全生产、文明施工和城市管理的规定而发生的费用由承包人承担。验收通过后15日内，承包人需将自身的人员及材料设备清退出场并打扫干净以满足上部工程承包单位进场施工的要求。
（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工验收报告、竣工图及竣工验收规范要求的其他资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：一式陆份。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工备案完30日内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面版本及电子版本，其中竣工图：（1）施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸加盖竣工图章提交发包人；（2）施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，于竣工后由承包人加盖竣工图章提交发包人；（3）施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用。
（10）承包人应履行的其他义务:本工程纳入总包管理，包括安全文明施工管理、质量管理、进度管理、穿插施工的组织管理、材料堆放管理等。政府相关部门及其他单位的各项检查，承包人应给予配合，因承包人原因导致总承包人受到的任何处罚，承包人承担相应责任和处罚。若承包人未按有关规定实施文明施工，致使文明施工检查不能达标的，发包人有权扣除合同价款中所计取的文明施工费，并另行委托第三方完善文明施工设施，费用从工程款中扣除。
双方约定的承包人应做的其他工作：
①承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理人及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。
②因漳州地区受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计建议书中就可预见的抗台风、雨季确保施工安全等制定方案和措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的一切费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。未按此方案或措施进行施工而造成的一切损失或后果发包人将不承担任何责任。
③承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、土石方、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均应计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。
④包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。
⑤承包人必须对本项目履行合同的管理班子主要成员进行书面授权，并将书面授权书报监理审批后送发包人备案。
⑥自行协调解决施工中与当地关系，保证工程施工不受当地村民或其他地方因素干扰和影响，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。
⑦承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内。
⑧若由于施工界面原因，本项目总包单位不得不拆除原先设立的门卫室及项目红线围挡，保证工地围合、对项目出入口通行检查的责任应转接至承包人承担。承包人在施工完成后，应及时恢复项目围合，设立出入口检查岗，并指派专人进行24小时看守。若由于承包人管理不当，导致项目内的成品破坏、材料失窃等经济损失，承包人应承担赔偿的责任，若承包人拒绝赔偿，发包人有权对承包人合同金额进行相应的扣除。
⑨承包人不得将本工程的工程款用于其他工程，并确保工程资金合理使用，承包人须与发包人为本合同的履行共同设立监管账户，实行专款专用，所有的工程款结算【除工程建设项目人工费（工程款）以外，工程建设项目人工费（工资款）按照漳人社〔2019〕29号《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》规定执行】以及与工程有关的收支均通过该账户进行，并接受发包人的监督检查。
⑩承包人在工程施工期间，须按相关部门有关规定建立工人工资专项账户，专项用于支付农民工工资。承包人须按月报送有关工人工资支付情况的报告给发包人，不得拖欠工人工资，否则，发包人为确保工程顺利施工，有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠的工人工资，承包人不得有任何异议。
⑪承包人在工程施工期间应根据中华人民共和国国务院令第724号《保障农民工工资支付条例》（2020年5月1日起施行）依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，具备条件的行业应当通过相应的管理服务信息平台进行用工实名登记、管理。未与施工总承包单位或者分包单位订立劳动合同并进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：         ；
身份证号：         ；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
承包人对项目负责人的授权范围如下：行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于26日。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理擅自离开现场的，按 2000 元/人·天从单期工程进度款中扣除违约金。
3.2.2 承包方项目经理进场前需经过项目部面试，面试通过后才允许进场履行职责。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：未经发包人同意，承包人在投标书中承诺配备的项目管理班子人员不得更换，擅自更换项目经理的，按100000元/人·次从单期工程进度款中扣除违约金。
如承包人因特殊原因需更换承诺配备的项目管理班子人员，则必须经监理、发包人批准同意后，才可更换，且变更人员必须是同等资历的，同时承包人应承担违约责任：更换项目经理按100000元/人·次从当期工程进度款中扣除违约金。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：可视为项目负责人不到岗并按100000元/人·次从单期工程进度款中扣除违约金，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后3日内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：可视为主要施工管理人员不到岗，拒不撤换技术负责人，按100000元/人·次从单期工程进度中扣除违约金；拒不撤换施工员、安全员、质检员、试验员中任一员的，则按30000元人·次从单期工程进度中扣除违约金，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款执行。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经发包人同意，承包人在投标书中承诺配备的项目管理班子人员不得更换。若未经发包人同意，擅自更换技术负责人的，按100000元/人·次从单期工程进度中扣除违约金；擅自更换施工员、安全员、质检员、试验员中任一员的，则按30000元人·次从单期工程进度中扣除违约金。
如承包人因特殊原因需更换承诺配备的项目管理班子人员，则必须经监理、发包人批准同意后，才可更换，且变更人员必须是同等资历的，同时承包人应承担违约责任：更换技术负责人的按100000元/人·次从单期工程进度中扣除违约金，更换施工员、安全员、质检员、试验员中任一员的按30000元/人·次从单期工程进度中扣除违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：技术负责人擅自离开现场的按 2000 元/人·天从单期工程进度中扣除违约金；施工员、安全员、质检员、试验员中任一员擅自离开现场，将按1000 元/人·天从单期工程进度中扣除违约金。
3.3.6 在工程施工期间，未经监理工程师和发包人批准，承包人的施工管理人员缺员20%以上，在监理工程师发出3次书面警告后5日内，发包人有权终止本合同，承包人不得有异议。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程不允许承包人进行转包和违法分包  。
主体结构、关键性工作的范围：承包人承包的全部工程    。
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：/           。
其他关于分包的约定：   /                       。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/              。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款执行。
已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：本工程已完工程成品在竣工验收前移交发包人由承包人负责工程维护、保洁、安全工作、其费用已包括在合同总价中。竣工并通过验收后的工程维护、保洁、安全工作由发包人负责，发包人若需要委托承包人实施承包人不得拒绝，其费用由发包人负责。施工过程中若遭遇不可避免交叉施工，承包人在其他工种施工前发出的提醒下，应配合做好相应部位的成品保护。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：   是    。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：
履约担保金额：为中标合同价的10％。
履约担保形式：①现金形式：从中标人企业基本帐户以电汇或银行转账方式；或②银行保函：银行保函方式（保函应在福建省区域内的银行开具）；或③担保、保险等形式。
履约担保期限：合同生效之日起至项目竣工验收合格之日止 。履约担保缴交时间：中标人在接到中标通知书后10个工作日内，合同签订前提交。（以银行保函方式提交履约保证金的，中标人应在合同签订前7个工作日内提交。若中标人无法在合同签订前7个工作日内以银行保函方式提交履约保证金的，中标人应先行以现金方式提交履约保证金，直到中标人向招标人提供银行保函为止）。未按规定缴交履约保证金，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还其投标保证金。
履约担保的退还：履约保证金在工程竣工验收合格且通过电力部门验收并顺利送电后一次性无息退还（退还履约保证金时施工方须附上一份竣工验收报告）。若采用银行保函时，于项目竣工验收合格且通过电力部门验收并顺利送电后凭竣工验收报告报请终止履约担保。
因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：由承包人承担。
非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：发包人不再另行支付。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》。
关于监理人的监理权限：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：与发包人共用。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：（具体签订合同时填写）；
职    务：（具体签订合同时填写）；
监理工程师执业资格证书号：（具体签订合同时填写）；
联系电话：（具体签订合同时填写）；
电子信箱：（具体签订合同时填写）；
通信地址：（具体签订合同时填写）；
关于监理人的其他约定：本项目设计变更、费用增减、工期顺延的指令、总监理工程师签发任何付款凭证及主要管理人员更换、试验单位资质审核、主材进场审核等需经发包人同意。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）详见组成本合同文件的《委托监理合同》内发包人委托的职权，本工程全权委托监理人监理。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收合格和顺利送电为准。
5.1.3质量达不到合格标准，承包人应负责返工，直至验收合格；承包人应负责返工所发生的所有费用，工期不得顺延；并赔偿发包人由此引起的一切损失。工程质量达不到合同约定验收标准的该部分工程不计入决算工程量并处以合同价的10%作为违约金。经返工或补救后通过验收合格但造成永久性缺陷的，如果发包人认为影响到使用功能的，应予以罚款，发包人视缺陷的程度确定罚款的数额，承包人不得有异议。
5.1.4 所有施工设备及工艺必须满足设计图纸、国家及地方相关规范、新工艺技术要求及施工组织设计要求，如不能满足要求，每发现一次，发包人将按人民币2000元/次从工程款中扣除违约金，且承包人应按发包人要求免费整改至满足要求。双方对工程质量有争议时，双方同意由漳州建设工程质量安全监督站截定。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款执行，提前 48 小时通知。
监理人不能按时进行检查时，应提前24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48 小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）承包人必须按国家和地方按漳州市有关规定制定切实可行的安全、文明施工措施，确保达标。若承包人未按有关规定实施文明施工措施，致使施工现场文明施工检查不能达标的，发包人有权扣除施工合同价款中所计取的全部文明施工措施费，并且发包人有权另行选择施工单位实施，其费用从工程款中扣除；（2）承包人在施工中应遵守有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，并办理有关手续，承担有关费用；（3）承包人的有关安全施工的投入、配备、措施等应符合国家、省、市的有关规定，符合施工安全论证提出的要求，并得到发包人的检查、认可。在施工的全过程，发包人可委托咨询监理单位派专人负责安全施工旁站监督，承包人应对其工作给予配合支持。每发现一次施工安全隐患，发包人将按人民币2000元/次从承包人的工程款中扣除违约金；（4）若发生安全事故，发包人有权处罚承包人每次不少于2万元人民币费用；若发生重大安全事故造成人员伤亡，发包人有权处罚承包人每次不少于20万元人民币费用，从承包人的工程款中扣除。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：①承包人应保证正在施工中的现场所有部分的照明，以确保现场和现场附近的人以及所有与该工作有关人员的安全。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款执行。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：承包人按国家、福建省及漳州市建设行政主管等有关部门的要求和规定执行。在工程实施过程中，①、文明施工和安全生产应满足国家、省、市政府、主管部门颁布的安全生产规程与规定，《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、以及漳州市的相关规定，并根据安全生产及文明施工规定的具体要求，向专业施工单位详细交底，向专业施工单位明确有关部署，统一实施场地的场容场貌和施工保洁管理；②、承包人应对其承包范围内的除发包人单独发包的专业承包商和公共事业公司以外的所有人员、材料、机械设备和施工操作的稳定性和安全性负全部责任，并且应充分重视对施工现场的所有人员安全教育、安全防患和安全管理；③、承包人应保持施工现场和施工过程中井然有序，避免发生人身事故。为了保护工程或为了公众及其他人员的安全及方便，在必要的时间和地点，或在监理工程师和有关主管单位提出要求时，承包人应以自己的费用提供并维修所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫等设施；④、承包人在收到发包人发出的中标通知书后，必须按中标通知书要求与发包人进行联系，熟悉并接受发包人在安全、文明施工方面的管理规定（具体详附件4）。承包人如果在工程施工中发生安全事故，发包人有权按制定的《质量、安全文明管理规定》对承包人进行考核和扣罚。⑤、根据工程需要满足非夜间施工照明的需要。以上发生的相应费用均由承包人承担，包含在合同总价中，发包人不再另行支付。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见合同专用条款第12.4工程进度款支付。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人需在工程开工前七天内向发包人及监理工程师提交本工程详尽的施工组织设计和施工总进度计划（横道图和网络图），每月必须根据现场实际施工情况对施工进度计划进行调整，确保各阶段目标的实现。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：在承包人提交后3天内给予批复。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
（1）发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用合同条款执行。
（2）工程中有关进度计划的要求：
本工程总工期：要求建设工期（中标合同工期）为不超过120日历天；
开工时间：以监理单位颁发开工令为准。
竣工时间：以取得工程质量验收通过为准。承包人应在取得竣工验收证明之日起15日历天内完成项目与物业的移交手续，否则视为工期延误，违约金按专用条款第7.5.2项执行
（3）工程中有关进度计划的其它要求：①承包人的进度计划必须服从发包人根据实际情况做出的调整、安排，并根据发包人需要做出进一步深度计划。②配合发包人做好本项目的进度信息管理。③在施工开始，如发包人需要，承包人需先行施工标高变化及基坑边位置。④承包人的施工进度、施工计划必须满足发包人对项目销售安排的要求。⑤承包人的施工进度、施工计划必须满足发包人项目后期竣工验收备案安排。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后7日内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后7日内。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后7日内  。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后7日内 。
水准点与坐标控制点交验要求：将水准点与座标以书面形式交给承包人，双方进行现场交验，承包人接收后应对交验的坐标控制点与水准点进行复核报监理工程师审核。承包人对水准点与坐标点承担保护责任，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：通用合同条款第7.5.1条规定的顺延理由必须实际造成停工，承包人方可提出顺延申请，未提出的或逾期提出的，在工程结算时，不给工期顺延。对于类似高考、五一、国庆、春节等可预见的可能对施工有影响的特殊期间，承包人应预先做好安排，工期不因有关部门采取施工限制而顺延，费用由承包人自理。 停电不算工期延误，施工单位应考虑限电因素，自备柴油发电机组。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因工期（包括节点工期）延误在15日历天内的，其损失费按每拖延1日历天向发包人支付合同总价款的0.5‰累计计取；工期延误超过15日历天的，则其损失费按每拖延1日历天向发包人支付合同总价款的1‰累计计取，且发包人有权单方终止合同；如发包人终止合同的，承包人应向发包人支付合同总价款20%的违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，还应赔偿发包人由此引起的一切损失。
因承包人的行为造成发包人经济损失的，该经济损失包括但不限于发包人实现权利而支付的诉讼费用/仲裁费用、鉴定费、评估费、拍卖费、保全费、执行费、公告费、调查取证费、证人出庭费、善施费、律师代理费、差旅费及交通费等费用，均由承包人承担赔偿责任，下同。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用合同条款执行。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）7级以上的地震；（2）12级以上台风（以气象台提供的书面盖章资料为准）；（3）24小时降雨量达到150毫米以上（以气象台提供的书面盖章资料为准）；（4）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：无。
8. 材料与设备
8.2承包人采购材料与工程设备
承包人采购材料设备的约定：本工程承包范围内由承包人自行采购的所有材料、设备由承包人采购，不得低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，且在使用之前必须经发包人、监理、设计单位共同确认后方可使用。
8.2.1材料品牌管理与工程款支付
8.2.1.1 材料报验必须先提供样品，涉及有品牌要求的材料必须进场时经及发包人核对样品并签字确认，同时报验的材料必须提供厂家或经销商在检测报告上注明供货材料名称、规格、质量等级、数量、时间及使用对象并签字盖章。报验单及检测报告作为每月进度款及工程竣工结算审核支付的依据之一(该依据不可缺少)。
8.2.1.2 工程竣工并经综合验收合格后，发包人将组织监理及发包人的工程、预算人员核实材料品牌的执行情况(涉及隐蔽部分，承包人必须予以配合；如承包人不配合，将被抽检的部位视为未按投标承诺执行)。如承包人按投标承诺或发包人、监理同意的材料使用(使用的材料必须合格)，发包人支付相关合格费用；如承包人未按投标承诺或发包人、监理同意的材料使用(或使用不合格材料)，发包人有权按工程总中标价的0.5%～2%从工程结算款中扣除(该扣除金额不超过投标报价的所有同一品牌使用材料报价总和的5倍)，同时承包人必须按投标承诺予以更换并承担一切整改费用(如承包人拒不整改，工程尾款不予支付，同时追究承包人的违约责任)，因此产生的工期延误不予顺延。
8.2.1.3 主要建筑材料和设备由发包人推荐三家厂家（或经销商）或品牌，由承包人按其投标时选定其中一家或一个品牌采购，若承包人未经发包人书面同意，擅自使用其投标选定外的设备、材料品牌，视为承包人违约，发包人有权要求承包人更换。若承包人确系因客观原因无法购买到投标时选定的品牌产品，应参照发包人招标推荐的厂家（或经销商）或品牌范围内确定变更品牌，且须向监理和发包人书面汇报情况，经同意后方可采购；如确系无法购买到发包人推荐的品牌，也须向监理和发包人书面汇报情况，经同意后方可采购，价格须经发包人审定，若采购实际价格高于推荐品牌合同价格，由承包人自行承担差价部分，若采购实际价格低于指定品牌合同价格，差价由发包人受益。如发包人需使用其他非推荐品牌，须书面提前通知监理和承包人，并重新确定其材料价格。
8.2.1.4 用于本工程的主要材料及设备,不得低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并且材料及设备在使用前必须经发包人和监理工程师确认后方可使用。承包人不能按约定时间向发包人和监理工程师提供材料、设备样品及材质证明或恶意多次提供不合格的产品，发包人有权要求承包人更换直到发包人和监理工程师确认验收合格，并按该批材料、设备价格总额的10%对承包人进行罚款，由发包人从合同价款中直接扣抵，由此延误的工期不予顺延。
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无。
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：无。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：满足本工程施工需要。
施工现场需要配备的试验设备：满足本工程施工需要 。
施工现场需要具备的其他试验条件：满足本工程施工需要。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：本工程不适用。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：①实际现场与图纸有重大出入，经设计单位认可，并经发包人核实的；
②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更；
③经发包人、承包人双方确认的工程施工指令经济签证；
④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿。
承包人不得擅自变更设计, 工程变更须经设计院、监理工程师、发包人书面同意 确认后方可施工，承包人提出的工程变更必须得到监理工程师和发包人的书面同意后，方可报设计部门审批，否则由此发生的工程量增加发包人不予认可，同时发包人有权要求承包人恢复按图施工，承包人承担相应费用，不得异议。 承包人必须在收到设计变更通知单或工程施工指令单后 30 日历天内或在完工后现场签证记录单签发后 15 日历天内提出变更工程价款调整的经济签证资料送达发包人，合同价款调整方式按本合同专用条款中第 12.1 条执行。签证报送资料应包括工程签证确认单、工程施工指令单、设计变更图纸、工程量计算书、预算书（并按发包人流程及格式）， 否则发包人有权拒收，并视为承包人未提出调整要求。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 详见专用合同条款12.1.2项。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人合理化建议后7天。
发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的承包人合理化建议 后7天。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
10.7 暂估价
暂估价分包工程、服务的明细：/ 。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第3种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：根据实际发生情况按本专用合同条款第12项计取金额，经发包人审核确认后，另行签订补充协议。 
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。

因市场价格波动调整合同价格，详见本专用合同条款-“12.合同价格、计量与支付”-“2、总价合同”中“风险范围以外合同价格的调整方法”的约定。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
总价包含的风险范围：    /     。
风险费用的计算方法：    /     。
风险范围以外合同价格的调整方法：    /     。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：本工程采用总价风险包干合同方式，风险包干费已包含在合同价中。合同价在合同实施期间均保持不变，赶工、施工方案变更等增加费用均不予调整。投标报价应由完成该工程项目的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备购置费、税金、政策性文件规定费用等所有费用组成，包括但不限于完成工程采取特殊施工措施所需的费用、设备进退场费、安拆费、设备场地内转移费、临时用水、用电、清运费用及各种损耗等费用。
承包人已考虑下列投标风险等因素：
（1）因市场变化、政策性文件规定等原因导致材料价格、机械台班价格和材料价格变化（主要材料和设备等材料另有约定的，从其约定）；
（2）因天气、地形、地质等自然条件的变化及施工期间安全警示，采取的临时措施；
（3）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等；
（4）按合同工期完工所采取的赶工措施。
（5）工地位置、情况、道路、装卸限制、交叉作业引起的工效损失。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
（6）承包人在实际施工中改变既定的施工组织、施工顺序、施工方法，导致费用（包括技术措施费和其他措施费等）增加的。
（7）如因承包人施工质量管理与控制方面的原因导致分项、分部工程验收不能满足设计、规范要求所发生的检测或加固处理等措施的费用。
（8）招标文件中明确由承包人在投标报价综合考虑、发包人不另行支付的费用以及承包人需承担可能产生的责任、损失、罚款和费用。
（9）其它风险：
①本项目场地内施工中所需水源、电源由承包人自行解决，所产生的水、电费用由承包人自行支付，费用考虑在综合单价中。
②施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入综合单价中。
③本项目如有停水、停电均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付。
④排污费、环保费、供电及通信设施等“三杆 ”加固由承包人自行确定，计入承包价综合单价内，实际施工中发包人不再另行支付。
⑤预制场地:由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，合同实施过程不调整。
⑥施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工；若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，今后均不予调整合同价款。
⑦相关已施工完成需要拆除的部分、清理场地、现场存在部分空鼓整改、现场实际需要增加发生工程量(除业主要求更改外)等现场可能存在的各种需要增加的交叉作业。
⑧与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰、费用。
⑨如发生甩项，发包人不予任何经济补偿由此给承包人造成的收益损失。
⑩本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。电缆、电杆、由承包人负责处理，其费用均计入综合单价中，合同实施过程不再调整。
⑪需要现场清表时必须在发包人指定的时间期限内完成，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，发包人有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除。
⑫承包人中标后应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，相关手续费用和建设费用包含在综合单价内。
⑬施工现场交通安全责任由承包人自行负责，并考虑风险费用计入综合单价中，合同实施过程中不再调整。
⑭施工过程中，若遇到与其他施工项目交叉施工，中标人应与其他施工项目的施工队伍相互协调、相互配合施工，对其他施工队伍故意刁难不予配合的，招标人有权要求中标人赔偿由此产生的损失，该损失将从工程款内扣除；中标人施工范围内各专业工程施工、材料设备铺设等亦应服从招标人的协调管理、合理组织，若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，中标后不予调整。
⑮投标人在合同实施期间应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由承包人自行负责；承包人自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用。
风险费用的计算方法：承包人投标报价时已考虑上述风险因素并根据自身实力、施工经验、现场及周边环境实际情况以及招标文件的要求，进行综合报价，发包人按规定已考虑总造价的风险包干计入工程招标控制价中。承包人在投标报价时已考虑了上述风险因素并计取了风险包干费用。在风险范围内工程造价包干，施工过程和竣工结算时不再调整。
风险范围以外合同价格的调整方法：出现以下几种情况合同价款可进行调整：
1.符合合同规定程序的工程变更引起价格清单项目或其工程数量发生变化。
调整方法：
（1）非承包人原因造成的变更，且变更程序符合相关规定的，有关工程数量或清单项目按实核增核减；
（2）增减工程量的单价确定：
①在实物工程量清单之内的项目，按承包人投标书中工程量清单的综合单价计算。
②工程量清单中有类似变更工程的单价，按类似单价经换算后确定。
③不在工程量清单之内的项目，按照市造价站颁布的施工期间的定额、费用标准、信息综合价计算出的造价乘以中标价降幅系数*90%计算。中标价降幅系数为（   ），中标价降幅系数=中标价/工程招标控制价。若定额缺项的，由承包人提出适当的单价，经发包人会同监理工程师审核后确定，若有争议送有管辖权的工程造价管理部门审核后确定。
（3）材料变更时价格确定：
①承包人材料价格明细表已有的材料，根据承包人材料价格明细表所列的材料单价计算。
②承包人材料价格明细表没有的材料，按照《漳州建设工程材料信息》施工期间公布的材料综合价*中标价降幅系数*90%计算。
③《漳州建设工程材料信息》没有公布的材料，由承包人提出适当的价格，发包人会同监理工程师审核后确定，若有争议送有管辖权的工程造价管理部门审核后确定。
2.人工费价差：
在施工期间福建省住宅和城乡建设厅或漳州市发布的人工费指数调整文件。
调整方法：按照省住房和城乡建设厅或漳州市发布的施工期人工费指数及调整原则并结合工程实际情况进行价差调整。价差部分不参与下浮，不计取总价措施项目费，企业管理费、利润、规费和税金（合同履行期间如遇税率调整，则相应调整）按中标价费率计取。
3.因市场变化、政策性调整导致要材料价格变化且变化超出风险范围的调整方法《仅限（主要材料和设备项目与价格表）中列出的品种，其余不随市场价格波动而调整》：
（1）由于价格的上涨或下降，产生的差价额按月调整按以下原则进行计算：因市场因素或政策性调整，引起材料价格上涨或下降幅度在5%以内（含5%）的，其价差由承包人承担或受益；上涨或下降幅度在5%以外的（不含5%），超过5%部分的价差由发包人承担或受益。发生的价差只计取材料差价和税金，不计取其他费用。超过5%部分电线电缆差额的具体调整方法如下：
a、报告期用量的确定：按当月经核定实际完成工作量对应清单量。 
b、价格变化幅度的确定：以《漳州建设工程材料信息》公布的2023年10月的算术平均值为“基期价”，承包人实际完成工程量当月的《漳州建设工程材料信息》公布的算术平均值为“报告期价”，电缆电缆价格变化幅度=│（报告期价－基期价）/基期价×100%│。

c、上涨或下降超过5%部分的价差=基期价×（价格变化幅度-5%）×报告期用量×(1+税率)。未超过5%（含5%）的价差为零。 
d、因属可调整合同价款项目的变更引用量变化的，其价差以变更发生当月《漳州建设工程材料信息》公布的算术平均值为“报告期价”，按上述方法计算。
4.材料设备品牌、规格型号变更造价调整原则：
（1）承包人在施工过程中需要使用代用材料设备或调整材料设备的生产厂家、产地、产品型号、品牌应经发包人审查书面批准：若调整的品牌不在招标推荐品牌中，材料设备价格调整按照材料设备变更时点两品牌之间的市场价价差（不考虑承包人投标报价）进行，变更后高于变更前的部分由承包人承担，工程造价不予调整；变更后低于变更前的价差部分从原合同中扣减；若调整的品牌在招标推荐品牌中的（且不应改变相应品牌的材质及技术标准要求），不予调整造价。
（2）施工过程中发包人可根据工程需要进行材料设备品牌的变更：若变更的品牌在发包人推荐的品牌列表中，工程造价不予调整；若施工中更改的品牌，不在发包人推荐的品牌列表中，材料设备价格调整按照材料设备变更时点两品牌之间的市场价价差（不考虑承包人投标报价）进行，且只对价差部分计取税金，其他的不予调整。
5.上述条款中所采用的造价管理部门发布的相关价格信息均为不含增值税的价格。
6.双方约定合同价款的其他调整因素：
（1）招标文件的工程量清单中包含的项目或数量实际没有发生（含承包人实际未施工部分）或减少的，在计算和工程结算时应当取消或扣减，发包人视承包人已在投标报价中充分考虑因发包人调整承包范围或地质原因产生的工程量调整及由此可能造成对承包人潜在利润和因投标产生的低价风险金等相关费用分摊的影响；不可抗力因素造成承包人的损失，以投保理赔确定赔偿价款为准，承包人若实际损失超出投保理赔将自行承担。
项目或数量实际没有发生（含承包人实际未施工部分）或减少的，调整原则如下：
按工程招标控制价中该部分分项工程的合计总价（含相关取费金额）乘以中标价降幅系数予以核减；中标价降幅系数=中标价/工程招标控制价。
（2）对原招标范围与内容、设计不明确、暂定部分等的造价调整原则执行“合同价格形式”中“风险范围以外合同价款调整方法”的相关约定。
3、其他价格方式：    /     。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：合同价的30%。
预付款支付期限：合同签订后15天内，乙方向甲方提交合同总金额30%的预付款保函（可采用银行保函、保险、担保）和合同总金额10%的履约保函，以及合同金额30%的税务增值税专用发票后，甲方支付合同金额30%的预付款。若乙方不要求甲方支付工程预付款，则乙方可不需提供预付款保函    。
预付款扣回的方式：当工程款支付（含预付款）累计达到合同价款的50％时，在其后支付的各期工程进度款中按当期应付工程款的50%扣回工程预付款，并在已付工程合同价款的80%前全部扣回。预付款全部扣回后10天内，发包人将预付款保函退还给承包人。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：按通用合同条款执行。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：/。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：承包人必须在每月20日前向监理工程师报送当月实际完成的各部位的已完工程量报告（截至每月20日），监理工程师仅对有工程量清单报价的子项目确认，并在接到报告后3个工作日内审核完毕送发包人，发包人工程师在2个工作日内审核完。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：   / 。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：承包人根据施工进度申请支付工程款。
关于进度付款申请单编制的约定：通用条款中“截至本次付款周期已完成工作对应的金额”修改为“截至本次付款周期已完成工作对应的85%的金额”。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：无。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款执行。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人进度付款申请单后2个工作日内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：无。
（2）发包人支付进度款的期限：
①承包人根据施工进度申请支付工程款，工程进度款达不到50万元的，建设单位有权不予审核支付当期进度款。②监理工程师接到当月进度款报告后2个工作日内予以审核确认，发包人将相应款项于监理审核后30个工作日（节假日顺延）内拨付至承包人帐上。③建设单位以银行转帐方式支付工程进度款，每次实际支付工程进度款额为当期发包人审定的进度款的85%。④进度款（含预付款）支付累计达到合同价款的85%时，建设单位应停止支付进度款，并按本条款第⑤项的规定支付工程款；⑤发包人出具竣工结算审核结论书28天内，工程款按审核结果支付至结算价的97%；余款3%作为工程保修金，保修金的支付按附件3《工程质量保修书》执行。⑥在保修期满后、且承包人完成相应的保修责任，发包人将保修金无息返还给承包人。如果在保修期间存在质量问题，则按相关法规及保修合同处理。⑦每次付款前，承包人应向发包人提供相应金额的合法税务监制发票；当发包人付款至结算价的97%时，承包人应提供结算价100%的合法税务监制发票。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按通用合同条款执行。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：  /  。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /    。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收
13.2.1竣工验收条件
工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：
（1）工程已按本合同规定全部建成，并通过各项工程的检查、验收；
（2）竣工现场清理已符合规定要求；
（3）法律、法规或地方规章规定的其他条件。
（4）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：若整个工程已按设计图纸和施工合同的要求施工完毕，并经监理单位检查符合竣工验收条件，由监理单位填写工程预验收监督通知单报送质安站窗口，并组织相关单位进行建设工程质量预验收，验收通过的，监理单位应签署工程预验收合格有关证明，并确定其为竣工日期。验收不通过，应由承包人组织整改，并在整改完成后提交整改报告，由监理单位组织重新验收，竣工日期以重新验收通过之日为准。
发包人应在收到承包人竣工报告后10日历天内组织设计单位和监理人等单位进行验收，验收通过的，发包人应在验收后3日历天内签署工程验收合格有关证明，并确定提交竣工报告的时间为实际竣工日期。验收不通过，应由承包人进行整改并在整改后提交整改报告，竣工日期以最后一次整改后提交整改报告的时间为准。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用合同条款执行。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：①承包人应于竣工验收通过5日历天内免费提交肆套按城建档案管理规定装订完善的竣工图及竣工资料(含扫描电子档案）等，并开具发包人已付款的证明，每延迟1天，承包人应向发包人支付人民币1.0万元的违约金。②本工程竣工验收通过后15日历天内，承包人应自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场内的交通道路，撤离所有施工人员，交出所有钥匙。承包人如逾期的，则竣工日期以实际完成之日为准，并赔偿发包人每日人民币3000元的赔偿金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，场内遗留的所有机械设备、材料和临时设施均按废弃物由发包人自行处置，无须征得承包人的许可，为此所发生的费用从未付工程款中扣除。③当工程具备竣工验收条件时,承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）。否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用合同条款执行。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：因承包人原因工期（包括节点工期）延误在15日历天内的，其损失费按每拖延1日历天向发包人支付合同总价款的0.5‰累计计取；工期延误超过15日历天的，则其损失费按每拖延1日历天向发包人支付合同总价款的1‰累计计取，且发包人有权单方终止合同；如发包人终止合同的，承包人应向发包人支付合同总价款30%的违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，还应承包人应赔偿发包人由此引起的一切损失。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：在发包人接收工程后 15天内退场。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限： 竣工结算审核完成双方确认后28天内 。
竣工结算申请单应包括的内容： 按通用合同条款执行 。
14.2 竣工结算审核
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内 。
竣工结算申请单应包括的内容：（1）工程竣工验收合格后，工程竣工资料经监理工程师审核通过并签字盖章确认且移交完成后提交竣工结算报告，承包人应在工程竣工验收合格之日起1个月内报送完整的竣工结算报告，承包人在提交竣工结算报告时，必须提交工程竣工移交的有效证明及竣工资料，否则，视为竣工结算资料不全，发包人有权拒绝接收。竣工结算报告经监理工程师核定并签字后，与竣工资料一起提交发包人办理结算，发包人在收到合格的竣工结算报告后若双方无重大争议，三个月内完成竣工结算的审核，若竣工结算办理过程中存在重大争议，则待双方对争议部分依公平合理原则协商后完成竣工结算的审核。（2）本工程为实行投标风险包干的工程，在施工过程中，没有因发包人原因发生设计变更引起工程量增减的或没有因发包人原因增加投标风险包干范围外的工程量的，不再进行竣工结算审核，投标风险包干价即为竣工结算价。对于发生设计变更的工程项目或发生增加投标风险包干范围外的工程项目，有关单位和部门仅对设计变更或增加包干范围外的项目及款项进行审核，承包人必须提交相关项目、款项、原因以及有关单位确认的凭证的资料，执行月结制度，承包人应在发包人发出设计变更或施工指令的次月15日前报送该设计变更或施工指令引起的签证项目结算，发包人应于次月底前审定该签证项目结算。若因承包人未按规定时间报送该签证项目结算或报送的资料不完整，将视为承包人自行放弃该签证项目结算。（3）设计变更或施工指令引起的签证项目结算、竣工结算等有关表单应按发包人提供的表单为准，若因承包人不按发包人提供的表单使用，则视为承包人报送的资料不完整。（4）合同履行期间因工程变更而发生的核减工程量的负签证或招标工程量清单中包含的分部分项工程项目，实际施工时没有发生的或部分没有发生或变更材料的或由其他分包单位施工时，承包人应按本合同约定的程序、时间、计价方法报送核减工程量的结算，否则，发包人有权依据上述规定自行编制核减合同价款的结算，并无须承包人的认可，直接调减合同价款。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的30天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照一年期LPR支付违约金；逾期支付超过70天的，按照一年期LPR的两倍支付违约金。
发包人完成竣工付款的期限：承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后28天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按上述“发包人审批竣工付款申请单的期限”完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。
工程结算总造价应经发包人审核，最终以发包人委托的造价咨询机构出具的审核意见书为准  。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用合同条款。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：一式五份。
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用合同条款执行。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。
（2）发包人完成支付的期限：/。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 从工程通过竣工验收之日起二年。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是。
15.3.1承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第2种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：/； 
（2）工程价款结算总额的3%的工程款；
（3）其他方式:/ 。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第（3）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:一次性扣留结算价的3%。
关于质量保证金的补充约定：详见工程质量保修书。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：详见工程质量保修书。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：12小时内。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：因发包人原因导致的市政府有关部门行政干预（包括暂停工、赶工以及工期变更），工期可以顺延，以发包人的批复为准。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：无。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：除发包人允许分包外，承包人未经发包人的同意，不得将其工程随意分包。否则，发包人除了有权解除分包合同外，还有权要求承包人支付未经发包人同意分包工程款的10%的违约金。承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。否则，发包人除了有权解除合同外，还有权要求承包人支付其违法转包部分的工程款的10% 的违约金。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：质量达不到合格标准，承包人应负责返工，直至验收合格；承包人应负责返工所发生的所有费用，工期不得顺延；并赔偿发包人由此引起的一切损失。工程质量达不到合同约定验收标准的该部分工程不计入决算工程量并处以合同价的10%作为违约金。经返工或补救后通过验收合格但造成永久性缺陷的，如果发包人认为影响到使用功能的，承包人应向发包人支付违约金，发包人视缺陷的程度确定违约金的数额，承包人不得有异议。
因承包人原因工期（包括节点工期）延误在15日历天内的，其损失费按每拖延1日历天向发包人支付合同总价款的0.5‰累计计取；工期延误超过15日历天的，则其损失费按每拖延1日历天向发包人支付合同总价款的1‰累计计取，且发包人有权单方终止合同；如发包人终止合同的，承包人应向发包人支付合同总价款30%的违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，还应赔偿发包人由此引起的一切损失。
双方约定的承包人其他违约责任：
1　 因承包人不按施工设计图纸和经监理方批准的施工方案施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。
2　 工程违约分包处理。本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、按承包合同总额10％要求承包人支付违约金，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔全部损失。
3　 承包人应确保场内临时道路的畅通及正常使用，若由于承包人的原因造成甲供及分包材料无法抵运指定位置，造成的全部损失由承包人承担。
4　 因承包人原因导致发包人终止合同的，发包人除按本合同约定的计价方式对承包人所实施且经验收合格的工作量进行计价外，其他为本工程开办所付出的其他费用均不再进行单独计算。
5　 承包人必须在中标通知书发出之日起3天内配齐并组建完成投标文件承诺的项目管理班子并经发包人检查合格后书面确认，否则承包人按每人次每天5000元标准向发包人支付违约金。
6　 承包人还必须保证项目负责人、项目技术负责人和其它主要管理人员及时到工地现场指挥协调施工，对上述人员实行每天（开工当天开始实行）2次（上、下班时间各一次）签到考勤登记制度。具体考勤制度及细节（包括缺岗或迟到（早退）的界定）以发包人与监理人的规定为准。
7　 发包人代表或监理工程师将随时检查承包人的上述人员是否到位，如发包人代表或监理工程师发现考勤记录不实或以上人员没有在现场履行职责，且未向发包人代表事先说明并获得书面同意的，则发包人可按承包人现场管理人员缺岗或迟到（早退）向承包人收取违约金。承包人的项目负责人、项目技术负责人缺岗按每人天2000元标准向发包人支付违约金，迟到（早退）按每人天1000元标准向发包人支付违约金；施工员、质量员、安全员、材料员缺岗按每人天500元标准向发包人支付违约金，迟到（早退）按每人天250元标准向发包人支付违约金。其违约金款额由监理工程师（或由发包人代表）签发确认，发包人将直接从承包人的工程款中扣除。
8　 上述人员一个月之内累计缺岗率达到20%的，按人员不到位处理；项目负责人或项目技术负责人一个月之内未到工地现场的天数累计达到30%（业经发包人代表书面同意也不得免责），按人员不到位处理；项目负责人不到位，或1/3以上人员不到位，发包人可单方解除本合同。
9　 因承包人缺岗致使连续两周上述违约金达到10000元的，发包人有权单方面解除合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔全部损失，且承包人应按本合同的约定支付相应标准的违约金。
10　 承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，必须保证投标书内承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器在监理工程师指定的日期到场，以保证工程顺利开工。若投标书内的施工机械设备不能按时进场，每迟到一日发包人将按3000元/台从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。
11　 若承包人在接到发包人进场通知十日历天内仍无法组织或有效组织人员、机械和材料进场并开始实质性施工，则视为承包人不能如期开工，发包人有权解除合同。
12　 材料设备未经报验进场，一经发现，承包人按1万元/次的标准向发包人支付违约金。
13　 承包人在施工现场使用的施工机械设备的性能、规格不得低于其投标文件和施工组织设计所用的机械设备，若发包人在施工现场发现承包人提供的机械设备其数量每少一台或每一台设备的性能、规格低于投标文件和施工组织设计所用的机械设备，发包人有权就同类设备市面价1.5倍的金额处以违约金，用以添置所缺或更换不良性能设备，其违约金额由发包人直接从工程款中扣除。
14　 若承包人将未经发包人（含发包人委托的监理人）确认的材料和设备擅自进行安装施工或隐蔽的，发包人有权责令其重新揭露检查返工，并按2000元/次的标准向发包人支付违约金；所用的未符合合同规定要求的材料应立即退场，同时承包人须一次性向发包人支付该隐蔽项目或安装项目已完成工程量造价款项的50%的违约金。
15　 工地例会、专题会议、工作联系单、发包人工程师通知单上形成的关于质量、进度、安全等方面的要求即为发包人根据项目实施过程中具体情况对承包人的指令性要求，承包人必须予以重视，积极落实实施，不得无故拖延延误，否则将视为承包人违背发包人指令性要求，发包人有权直接进行每次金额500~20000元人民币的经济处罚。
16　 对于施工图中有专业间矛盾、尺寸错误、图纸不符、功能性问题、不符合国家强制性规范等应发现的问题，承包人应在工序开始前及时提出，不能隐瞒不报，或推诿为按图施工，否则，要追究其不作为责任，除无条件整改外，并承担由此产生的一切损失。承包人在施工过程中，如根据自己的经验判断按图施工将会发生质量问题时，应及时书面报告发包人，如发包人在承包人提出报告后，仍坚持按原设计施工，承包人应予执行，但对此产生的后果，承包人不负责任。
17　 安全文明施工违约：承包人的有关安全施工的投入、配备、措施等应符合国家、省、市的有关规定，符合施工安全论证提出的要求，并得到发包人的检查、认可。
18　 在工程实施期间，未经监理工程师批准，承包人进场必用的施工机械和质检仪器不得撤离现场，否则发包人将3000元/台·天从合同价中扣除违约金，直到设备重新进场为止。
19　 由于承包人施工管理不善，引起政府职能部门罚款和停工整改，其相应发生的费用与损失将由承包人自行承担，发包人保留暂停支付工程款的权利，并予以2万元/次的经济处罚。
20　 承包人应在竣工验收合格之日起15天内无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场内的交通道路，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可，为此所发生的费用从未付工程款中扣除；同时，承包人按每天50000元的标准向发包人支付违约金，为此所发生的违约金从未付工程款或结算款中扣除。
21　 质量达不到合同约定的质量标准时，承包人应按照发包人要求进行整改。承包人应负责整改所发生的所有费用，所延误的工期不得顺延，并赔偿发包人由此引起的一切损失。如承包人在合同约定的关键节点前反复整改仍不满足相关要求的，则应承担违约责任并支付违约金。违约金按以下方式计算：
a、材料不符合要求的，按照主材总价的20%计算；
b、违反国家相关规范中的主控项目的，按10000元/项计算；
c、违反国家相关规范中的一般项目的，按6000元/项计算；
d、违反合同附件发包人企业标准中的最小单元条款的，按10000元/项计算；
承包人在支付违约金后，仍需按照发包人的要求进行整改，直至满足发包人要求为止。经返工整改或补救后通过验收合格但造成永久性缺陷的或影响使用功能的，该部分工程不计入竣工结算工程量，同时发包人视缺陷的程度予以罚款，承包人不得有异议。
22　 承包人违约的其他约定：承包人中有下列情况之一时，发包人有权调整承包人的工作内容直至解除本合同，发包人因此所遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任，且应按合同总价款的30%向发包人支付违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，还应赔偿发包人全部损失：
a、承包人有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时。
b、承包人未能有规律和连续施工；
c、承包人发生重大安全质量事故的；
d、承包人拖欠工人工资，出现工人到工地追讨工资现象的或到有关部门投诉拖欠工资的；
e、承包人未按监理工程师要求的时间将不合格材料、半成品、工程设备及施工机械运离施工现场的；出现承包人拒绝执行监理工程师指令；
f、承包人未按监理工程师要求对工程质量不合格部位及安全不合格部位进行整改到位的；
g、承包人擅自变更设计、将不合格材料用于工程上；隐蔽工程未经监理工程师检查验收，承包人擅自隐蔽；
h、承包方的人员殴打监理方与发包方人员；
如因上述情况之一发包人解除合同时，承包人应立即停工，负责遗散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等转交由发包人全权使用。无论发包人自理或改由其他承包商施工，发包人与原承包人应在全部工程完工后对原承包人施工的合格工程量进行结算，该结算应以发包人委托的造价咨询机构审核为准，但因解除合同使发包人受到损失的（包括但不限于第三方索赔等），发包人仍有权依法向承包人要求赔（补）偿。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人应支付合同总价款30%的违约金，并且发包人保留追诉因承包人违约而造成的其他损失的权利。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由发包人支付承包人费用，费用金额由双方协商确定。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：（1）7级以上的地震；（2）12级以上台风（以气象台提供的书面盖章资料为准）；（3）24小时降雨量达到150毫米以上（以气象台提供的书面盖章资料为准）；（4）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾；（5）市级或市级以上人民政府发文内容涉及工程并足以造成发包人无法履行或按约定时间履行合同约定义务的。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后30天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：按通用合同条款执行。
18.2 工伤保险
关于工程保险的特别约定：按通用合同条款执行。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：承包人为其施工现场的全部人员办理工程一切险，第三人人身伤害及财产，自身的财产及施工现场内的自身员工的人身伤害及财产，从事高空危险作业员工的意外伤害。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：无。
选定争议评审员的期限：无。
争议评审小组成员的报酬承担方式：无。
其他事项的约定：无。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：无。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，按下列第 (2) 种方式解决：
（1）向       /         仲裁委员会申请仲裁；
（2）依法向 工程所在地 人民法院提出诉讼。
21. 补充条款
21.1承包人未在规定的时间内签订合同及进场施工的，发包人将取消其中标资格。
21.2承包人现场项目管理班子
承包人在投标书中承诺配置的项目经理必须常驻现场，工程施工项目经理和项目管理班子其他成员必须是该工程中标时所承诺的项目管理班子成员。项目管理班子成员不得擅自变更，项目管理班子成员因刑事犯罪、伤病丧失工作能力等确属不能履行职责需要变更的，所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于中标时的条件，并经监理单位审核后报招标人同意。同时报招投标监管机构备案。
21.3承包人应为本合同的履行设立专户，实行专款专用，所有工程款结算以及与工程有关的支出均通过该帐户进行。
21.3.1发包人有权向专户开户银行查询专户使用情况，承包人不得就此向开户银行提出异议或通知开户银行不得提供查询，必要时，承包人应向开户银行出具同意查询的说明。
21.3.2承包人应分次提供正式发票，但发票不作为工程结算的依据。
21.3.3承包人在工程施工期间，须按漳州市劳动和建设行政管理部门有关规定建立工人工资专项账户，按月报送有关工人工资支付情况的报告给发包人，不得拖欠工人工资，否则，发包人为确保工程顺利施工，有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠的工人工资，承包人不得有任何异议。
21.4监理工程师及发包人对该专户进行监管，监管内容及要求包括：
（1）承包人依约向供应商、分包商支付货款或工程款；
（2）承包人依约支付工人工资；
（3）承包人按照法律规定及时缴纳税；
（4）承包人的用款符合用款计划且不得将工程款挪作他用。
21.4.1监理工程师应于审批当期应付工程进度款的同时，就上期工程进度款（或预付款）支付后，专户的使用情况是否符合监管要求出具书面意见，承包人应予以配合并提供必要资料。如不符合监管要求，监理工程师应立即报告发包人，同时保留签发付款意见的权限，此时发包人有权停止支付承包人要求支付的工程进度款，直到承包人整改符合监管要求。
21.5施工要求：
21.5.1施工前，承包人应认真研究设计图纸内容，考察施工现场，调查收集有关资料，对施工区域内各监测断面的基层表面高程进行测量，并将结果报送监理工程师核查。
21.5.2测量前应对平面控制点，水准点进行检查复核。测量的方法、精度以及所用的仪器应符合现行标准、规范的规定。测量时监理工程师应在场，测量结果应经过承包人与监理工程师双方确认。
21.5.3承包人应对整个现场的施工组织和施工方案的适用性、稳定性和安全性负全面责任。
21.5.4承包人为本合同雇用的特殊工种的工人和操作人员应受过专门的培训并已取得有关管理机构规定的上岗证书，这些特殊工种包括：电工、焊工、塔吊司机、信号工、架子工、爆破作业人员，施工机械操作人员等。
21.5.5出入现场要求
（1）承包人应在工程师认为适当时间内持作业人员及现场管理人员的名单及相应照片提交给现场保卫部，由其统一制作入场证。
（2）作业人员及管理人员进入现场或任何部分要求出示入场证而未能出示时，将被拒绝进入现场。
（3）在任何时候，因持证人停止雇用时，上述颁发的任何入场证应被迫停止使用。
（4）承包人应负责场内卫生（含厕所、浴间等）并承担发生费用。
（5）工程师和任何被其授权的人员应在任何时候有权进入工程现场以及存放或储备材料和成品的一切车间和场所，或者被承包人或任何分包商供应材料或成品的场所，并且当需要时，承包人应使工程师和其授权人员有权进入取得工程材料或成品的其他车间或来源地，同时要求承包人不应在工程所在地存放不合格品或与工程无关的材料、设备、构配件等。
21.6施工过程管理
21.6.1发包人已按合同约定完成了发包人应承担的工作后，承包人无正当理由不开工或监理工程师因承包人原因导致不予签发开工令，视为承包人违约，工期不予顺延。由于承包人的原因造成工期延误，除应承担其违约责任外，还应承担后续工程承包人的因工期延误造成的经济损失。
21.6.2 对未经监理工程师同意没有按时进场或进场后发现缺岗的特殊工种包括：电工、焊工、塔吊司机、信号工、架子工、爆破作业人员，施工机械操作人员等，发包人将按500 元/人·天从工程款中扣除违约金直到缺员进场为止。
21.6.3 承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，必须保证投标书内承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器在监理工程师指定的日期到场，以保证工程顺利开工。若投标书内的施工机械设备不能按时进场，每迟到一日发包人将按3000元/台·天从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。
21.6.4在工程实施期间，未经监理工程师和发包人批准，承包人进场必用的施工机械和质检仪器不得撤离现场，否则发包人将3000元/台·天从合同价中扣除违约金，直到设备重新进场为止。
21.6.5 承包人在递交投标书之前，应进行现场考察，应认为已经取得以下方面的所有资料并进行了必要的分析、考虑：
（1）现场地形、地貌和特征；
（2）实施和完成本合同工程及其缺陷的修复的工作范围、性质和所需要的材料采购和加工；进场道路和水、电、食宿供应条件；
（3）当地乡规民约和风俗习惯；
（4）取得对工程施工有影响或起作用的风险、意外等必要的资料。
若由上述情况产生的工期延误以及给发包人造成的损失，发包人将按违约处理，违约金从工程款中扣除。
21.6.6 在省市相关主管部门(含质监站)组织的安全文明施工及工程质量检查，被通报批评或勒令停工整顿等处理的，发包人按人民币5万元/次从合同价中扣除违约金。
21.6.7 本工程竣工验收通过后15日内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场内的交通道路，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每日支付50000元的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。
21.6.8 施工现场必须符合国家住建部、省住建厅、市建设行政主管部门有关建筑施工安全文明标准化规定，按规定施工现场应设置围墙的，施工现场围墙设置必须按照当地的要求和标准设置施工现场围墙并保证安全文明施工。本合同总价中已包括施工现场设置围墙费用。
21.6.9 发包人委托承包人办理的工作：代办质监申报、施工许可证及验收的相关施工手续，发包人委托承包人办理的工作，不另加工作酬金，承包人应积极配合。
21.7 投标书的充分性
21.7.1应当认为在正式提交投标书前，承包人已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解，并将这种理解全部反映到他的投标文件中。
21.7.2应当认为承包人在提交投标书之前，已对现场和其周围环境进行了视察和检查，并对现有道路或其他与现场有关和进出现场的交通方式、地表和地下的性质、现场的形状和性质、对其财产可能造成伤害或损害的风险、被开挖材料（无论自然的或其他的）性质、工程和工程实施所需材料的性质和可能需要的食宿条件有关的情况全部了解并感到满意，而且一般应认为承包人已经得到了有关影响其投标和工程实施的全部必要资料。
21.7.3应当认为承包人已经确认其提交的投标书以及其工程量清单报价书中开列的各项费率和价格的正确性和充分性。除非合同中另有约定，承包人提交的投标书以及工程量清单报价书中开列的各项费率和价格已经全面、充分地体现和覆盖了：
（1）承包人根据合同应承担的全部义务；
（2）为该工程的正确实施、竣工和修补由于承包人的原因造成的缺陷所必须发生的一切开支。
21.7.4本工程实行风险包干制，承包人在投标报价时，已自行将风险因素考虑在投标报价中。
21.8承包人须认真做好工程施工与竣工验收影像（声像）档案的收集，在工程竣工验收后1个月内提交满足工程竣工验收归档所需的影像（声像）档案资料、电子文档资料等，其费用由承包人承担。并应配合发包人进行有关资料的备案。承包人若未按本合同专用条款规定时间交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款，每拖延一天罚款2000元。
21.9当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。
21.10承包人必须做好安全工作、文明施工工作。①工程施工过程中，凡承包方运输车辆运输线路沿线的主要道路和路口，承包方必须设置警示牌、警示灯，确保安全。承包人应配置洒水车、洗车台、道路保洁员做好废弃土清洁工作，确保运输线路沿路、施工场所、及周边的卫生，运输线路沿路等区域必须保持路面清洁。如沿路撒土，将按文明施工不合格予以处理，由此产生的费用将从安全文明施工费中扣除。②承包人在施工过程中应加强安全生产教育及管理，如造成交通事故、施工安全事故及施工作业过程中损毁管线（包括地上管线、地下管线等）等情况，则一切安全和经济责任概由承包人自行负责。
第4节 合同附件
合同附件
协议书附件：
附件1：承包人承揽工程项目一览表
专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表
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附件1  承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积（平方米）
	结构形式
	层数
	设备安装内容
	合同价格(元)
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2  发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3： 
工程质量保修书
发包人（全称）：                                 
　　承包人（全称）：                                 
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
　                                                    　                                                                         ;                 。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为        年；
3．装修工程为         年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；
5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；
7．其他项目保修期限约定如下：                         。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金（需扣除发生的维修费用、扣款、违约金等各类费用）。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                                 
                                         。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：                    承包人(公章)：           
地  址：                  地  址：       
法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：       
电  话：                电  话：     
传  真：                传  真：     
开户银行：                开户银行：   
账  号：                    账  号：     
邮政编码：                  邮政编码：   
附件4：
工程质量、安全、文明施工管理规定
为确保工程建设顺利进行，特制订本规定，承包人应严格、认真贯彻执行。
一、总体要求：
1、现场围墙由现场统一设置；
2、生活区统一规划、工人宿舍全部采用活动房二层设置，厕所、沐浴房，活动室，厨房单层设置；厨房一律采用液化气；禁止使用煤炭和劈材；
3、生活垃圾的处理应集中统一管理；
4、建筑垃圾应定时清理，及时外运；不能堆放在现场；
5、在车辆进出口设置洗车台；
6、现场的雨水和生活污水排放管道统一布置，施工单位要根据规划地块，做好与现场的排水系统的对接；并做好管道维护工作；
7、现场的主要施工运输干道统一设置，采用硬化地坪，各运输次干道由施工单位规划施工硬化地坪；并做好道路维护和清理工作；
8、施工单位的门牌及一图五牌，规格应统一尺寸，并应做成广告灯箱式（能亮灯）做好全标段规格统
二、生活区：
1、生活区应规划合理，排水通畅，宿舍干净整齐、室外整洁无垃圾、环境美观大方；
2、生活区应配置如下设施：工人宿舍、活动室，厕所、沐浴房，开水房，洗衣房，厨房，晾衣架，宣传和通告栏等；
3、工人宿舍：采用活动板房，一律盖二层，每间房屋设五孔插座2个，摇头壁扇2个，电线一律采用PVC管明装穿线，并应有防止乱拉乱接电线安全用电的管理制度，照明灯二盏，还应符合（JGJ146—2004）：
3.1宿舍内应保证有必要的生活空间，室内净高不得小于2.4m，通道宽度不得小于0.9m，每间宿舍居住人员不得超过16人。
3.2施工现场宿舍必须设置可开启式窗户，宿舍内的床铺不得超过2层，严禁使用通铺。
3.3宿舍内应设置生活用品专柜，有条件的宿舍宜设置生活用品储藏室。
3.4宿舍内应设置垃圾桶，宿舍外宜设置鞋柜或鞋架，生活区内应提供为作业人员晾晒衣物的场地。
4、厨房：要求办理卫生许可证，食堂工作人员要有有效的健康证明，配备工作服，食堂内的配置要求应符合《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146—2004）：
4.1食堂应远离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的地方。
4.2食堂应设置独立的制作间，储藏间，门扇下方应设不低于0.2m的防鼠挡板。制作间灶台及其周边应贴瓷砖，所贴瓷砖高度不宜小于1.5m，地面应做硬化和防滑处理。粮食存放台距墙和地面应大于0.2m。
4.3食堂应配备必要的排风设施和冷藏设施。
4.4食堂的燃气罐应单独设置存放间，存放间应通风良好并严禁存放其他物品。
4.5食堂制作间的炊具宜存放在封闭的橱柜内，刀、盆、案板等炊具应生熟分开。食品应有遮盖，遮盖物品应有正反面标识。各种佐料和副食应存放在密闭器皿内，并应有标识。
4.6食堂外应设置密闭式泔水桶，并及时清运。
5、厕所：施工单位要在生活区做水冲式厕所，并设置三级沉淀的化粪池，做好化粪池的防爆和防毒处理， 厕所施工应有防渗措施，厕所的设置还应符合《建筑施工现场环境与卫生标准》：
5.1施工现场应设置水冲式或移动式厕所，厕所地面应硬化，门窗应齐全。蹲位之间宜设隔板，隔板高度不宜低于0.9m。
5.2厕所大小应根据作业人员的数量设置，厕所应设专人负责清扫、消毒、化粪池应及时清掏。
6、沐浴房， 盥洗设施，开水房及活动室，应符合（JGJ146~2004）:
6.1淋浴间内应设置满足需要的淋浴喷头，可设置储衣柜或挂衣架。
6.2盥洗设施应设置满足作业人员使用的盥洗池，并使用节水龙头。
6.3生活区应设置开水炉、电热水器或饮用水保温桶；施工区配备流动保温水桶。
6.4文体活动室应配备电视机、书报、杂志等文体活动设施、用品。
7、卫生与防疫：根据漳州地区季节的特点，在生活区内定期做好除“四害”工作，生活区的卫生保洁工作应有专人负责，各宿舍应张贴宿舍卫生责任状，生活用电责任状和治安，治安保卫责任状，工人安全生产责任状、班组长安全生产责任状，计划生育责任状，其它还应符合（JGJ146—2004）：
7.1办公区和生活区应采取灭鼠、蚊、蝇、蟑螂等措施，并应定期投放和喷洒药物。
7.2食堂必须有卫生许可证，炊事人员必须持身体健康证上岗。
7.3炊事人员上岗应穿戴洁净的工作服、工作帽和口罩，并应保持个人卫生。不得穿工作服出食堂，非炊事人员不得随意进入制作间。
7.4食堂的炊具、餐具和公共饮水器具必须清洗消毒。
7.5施工现场应加强食品、原料的进货管理，食堂严禁出售变质食品。
7.6施工现场作业人员发生法定传染病、食物中毒或急性职业中毒时，必须在2小时内向施工现场所在地建设行政主管部门和有关部门报告，并应积极配合调查处理。
7.7现场施工人员患有法定传染病时，应及时进行隔离，并由卫生防御部门进行处置。
三、办公区：
1、办公区统一设置在施工现场，采用活动板房，规模由施工单位根据自身情况建设，但应配置如下设施，办公室、会议室、开水房、洗手池和医疗急救物品及宣传栏。其它尚应符合（JGJ146—2004）：
1.1办公区和生活区应设密闭式垃圾容器。
1.2办公室内布局应合理，文件资料宜归类存放，并应保持室内清洁卫生。
1.3施工现场应配备常用药及绷带、止血带、颈托、担架等急救器材。
2、办公室内应张贴安全生产责任制，文明施工领导小组，安全施工领导小组，质量领导小组，安全救护小组，义务消防队及治安保卫领导小组，计划生育领导小组及安全值日等标牌。
3、办公室内应配备必要的办公桌，资料柜，电脑、打印机等，并做好规格整齐、布置合理。
4、办公区应派专人每天进行保洁及保安。
四、施工现场：
1、施工现场的材料堆放应整齐，位置布置合理，材料应设置状态标识，防止误用；
2、施工现场应做好为排水系统的布置，主要运输道路应做好硬化处理；
3、施工现场的出入口应标有企业名称或企业标志，出入口明显应设置“一图五牌”；
4、施工现场的安全标志应统一规划和设置，做到布置合理，施工安全标志的总平图应设置在施工现场的出入口；
5、施工现场应设置移动厕所和吸烟室；
6、建筑垃圾应设立规整定置的存放处，并定期清理外运，严禁随处乱堆放；
7、施工现场动火应有动火证制度。
8、现场施工临时用电应采用TN—S系统， 五芯电缆。三级配电，二级防护，并应符合“一机一闸一漏”的保护规定，使用标准电箱。
9、环境保护尚应符合（JGJ146—2004）：3.1条防治大气污染，3.2条防治水土污染，3.3条防止施工噪声的规定。
10、机械设备防护设施配置到位，在临近位置应挂设安全操作规程牌。
11、现场仓库要做好消防工作，施工现场应有消防制度，配备充足的消防器材，成立消防领导小组及义务消防队，消防应急预案，应加强对易燃、易爆、有毒物品的管理工作，必要时应组织消防应急演练。
五、综合管理：
1、人员管理（包括各专业施工单位人员管理）：
1.1必须对进场所有施工人员进行严格的管理。各专业施工单位必须对本单位所有进场施工人员进行登记，并由承包人进行汇总并统一管理。施工过程中发生人员流动的，必须及时更改登记记录，由承包人汇总报知监理单位和发包人；
1.2必须以班组为单位在进场后3天内以及每月定期进行安全技术交底，并对交底情况进行书面记录，并由交底人签名确认；
1.3各专业施工单位必须对进场所属施工人员办理劳动保险，并由承包人进行汇总有关资料，并向进场施工人员提供符合《建筑施工安全检查标准》以及漳州市相关法规中规定的食宿、生活和施工环境及条件；
1.4必须对所属进场施工人员进行全天候管理，严禁施工人员未经各专业施工单位、承包人及监理单位批准擅自进入其他标段。
2、身份识别管理：
承包人及各专业施工单位的施工管理人员与施工人员佩戴不同颜色的安全帽，安全帽颜色：施工管理人员为蓝色、一般施工人员为浅黄色。安全帽正面粘贴其所属单位的标志，侧面粘贴代表其身份的工号。各单位进场后在2天内向承包人提交有关人员资料，内容包括公司标志的样本、所有人员的名单及初始工号，承包人根据各专业施工单位人员的初始工号进行统一编号。承包人对自身人员及专业施工单位人员进行统一管理。
3、工作牌制度：
承包人建立工作牌制度。进入现场的所有施工人员及施工管理人员必须佩带工作牌。工作牌内容包括姓名、本人近期免冠照片、所属标段、所属单位、所属班组、职务、工号、工种等，工作牌的工号与安全帽的工号必须一致。工作牌的制作和编号由承包人按发包人有关文件要求进行统一管理，各专业施工单位负责本单位进入现场人员工作牌的具体制作和费用。承包人通过佩带工作牌制度对所负责标段的全体施工人员及施工管理人员进行检查、监督和管理，对违反佩带工作牌制度和其他管理制度的人员立即做出登记，并定期汇总上报监理单位及发包人。
4、进场材料管理：
及时批复专业施工单位各种进场材料申请（必须在2天内办理批复）。
5、主要施工机械设备管理：
5.1对进入所负责现场的施工机械设备进行统一的管理；
5.2及时批复各专业施工单位施工机械设备进场申报（必须在2天内办理批复）,批复后报监理单位审批；
5.3对于没有办理进场登记、审批的施工机械设备一律拒绝进场；
5.4定期进行检查，杜绝出现施工机械设备未做登记和审批的现象；
5.5有义务确保现场使用的施工机械设备符合有关施工机具安全操作规程及安全用电要求，施工机械设备不得带病作业；
5.6应及时对进入现场的所有施工机械设备进行检查，对检查中发现的不符合要求的施工机械设备必须立即停止使用，并在24小时内撤出场外；
5.7严格按照有关规定进行施工机械用电的管理，承包人有义务对专业施工单位进行安全用电的交底，并所负责标段现场的用电情况进行检查和管理；
5.8对大型施工机械调配进行跟踪管理监督；
5.9对所属进场的全部施工机械设备进行全天候管理，严禁施工机械设备未经承包人及监理单位批准擅自进入其他标段或公共区域。
6、来客管理：
6.1承包人及各专业施工单位的来访客人（指不在本工地工作的人员）必须办理来客登记手续才能进入现场；
6.2来客向门卫递交有效证件并办理必要的来访登记；
6.3由门卫向来客发给临时出入证；
6.4来客离场时凭临时出入证领取有效证件。如客人丢失临时出入证，由被访人所在单位向门卫办理丢失临时出入证登记手续；
6.5负责所负责标段的治安保卫和门卫管理工作，负责来访登记管理，以及负责制作临时出入证。
7、车辆出入管理：
7.1为保证现场的施工秩序，对所有进入承包人所负责施工现场的施工车辆，实施车辆出入管理制度；
7.2大型车辆及小型车辆：对进入施工现场的大型车辆及小型车辆（包括承包人及专业施工单位的车辆）进行统一管理，办理车辆出入证。大型车辆是指5T以上的载重汽车、轮胎或履带工吊车等大型施工机械。车辆进场必须出示有效的出入证才可进场。承包人根据各单位登记车辆情况合理安排各单位车辆的停放位置，杜绝出现现场车辆乱停乱放阻碍施工的现象；
7.3小型车辆：小型车辆进入现场实行登记制度。
六、质量、安全、文明施工法规要求：
1、质量除应符合《建筑施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）等国家现行系列标准外，还应符合福建省和漳州市的有关现行规定；
2、安全除应符合《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）等国家现行标准外，还应符合福建省和漳州市的有关现行规定；
3、文明施工除应符合《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146—2004）等国家标准，还应符合福建省和漳州市的有关现行规定。
七、考评与奖罚：
为了切实做好工程质量、安全、文明施工工作，建设单位委托监理机构依据本规定对施工单位进行监督与检查，发现问题除按监理程序督促整改外，可签发违约金扣款通知书。
八、其它：
建设单位有权根据工程实施情况，对本规定进行补充和调整。
附件5：
安全生产目标管理责任书
建设单位(发包方):
施工单位(承包方):
工程项目名称:
为了认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，根据《中华人民
共和国建筑法》、《建筑工程安全生产管理条例》等有关条款，为进一步加强在建工程安全生产工作，最大限度地控制和减少各类事故的发生，特制定安全生产目标管理责任书。
一、安全生产工作目标
1、杜绝特大事故、重大事故、较大事故。
2、杜绝重大设备毁损、火灾、爆炸事故。
3、一般事故死亡率为零，不发生重伤事故、群发性食物中毒事故。
4、有效预防轻伤事故和职业病发生。
5、施工现场安全生产达标合格率达到 100%，优良率 80%以上。
二、承包方安全责任及要求
1、承包方法定代表人是承包方安全生产第一责任人，承包方项目经理是所
承包项目安全生产的第一责任人。
2、承包方应认真贯彻执行国家有关安全生产方针、政策、法规、条例、规
程、规范及地方各级政府和行业主管部门的有关规定，全面落实并认真履行投标
文件、合同协议书中的安全生产承诺，组织制定并实施安全施工、文明施工的技
术措施、组织措施和目标管理计划。
3、承包方应组建施工现场安全管理机构，结合工程特点、现场实际，建立
健全并不断完善施工安全生产的责任制度、安全生产规章制度和操作规程，明确
现场专职安全监督人员、工作职责及监督管理体系,切实开展日常安全监管工作
对所承担的工程进行定期和专项安全检查，对现场的不安全状态、不安全因素和
管理缺陷进行分析，采取相应控制措施予以消除，并做好安全检查记录;认真执
行发包方内部制定的各项管理制度，由专人负责记好安全管理台帐，及时上报安
全报表。
4、承包方应严格推行工程建设施工安全生产目标管理责任制，将施工安全
生产与施工作业计划同安排、同部署，明确具体要求和技术措施，层层签订安全
生产责任书，坚持定期考核，及时查漏补缺，严格奖惩兑现。加强对施工现场物
资、设备(含机械、材料、易燃易爆、危险品)的安全监管，杜绝爆炸危险品发
生遗失。
5、承包方应加强事故隐患排查整改和重大危险源治理。对重大事故隐患整
改项目，制订整改方案，落实整改责任部门和责任人，限期整改到位，及时消除
事故隐患。完成重大危险源的登记建档、安全评估、警示标志设置、安全检查、
监控制度的建设，规范重大危险源的监督管理。
6、承包方应建立健全安全生产教育培训制度，加强施工从业人员的安全生
产教育培训，确保工地所有人员（含临时工、农民工）按国家和行业规定经过专
业培训，持证上岗。认真开展三级安全教育、经常性安全教育和技术培训、转岗
培训。所有作业人员上岗前必须进行安全教育培训，提高自我安全防范意识。
7、承包方应认真执行地方政府安监部门和行业主管部门关于安全生产的指
令及规定，严格遵守工程施工的有关技术规范、规程，坚决杜绝盲目施工、违章
作业造成安全隐患或安全事故。对上级监督部门、项目建设单位以及工程监理单
位签发的隐患整改通知、停工通知等，无条件地进行整改落实，彻底消除安全隐
患，并将整改情况书面报告上述单位。
8、承包方应重视项目施工现场消防工作，要在施工现场配备必需的消防设
备器材，要普及消防安全知识及火灾报警、扑救、自救技能的教育;强化对多发
性事故的专项治理，认真查找薄弱环节，制止和杜绝、假冒、不合格的产品及设
备进人施工现场;加强工地食堂的管理，严防群发性食物中毒事件发生;加强重
点部位(配电、财务、仓库)安全保卫，加强节假日和夜间值班以及夜间巡逻
消除各类社会治安隐患。
9、承包方应严格施工现场安全生产管理，在施工现场人口处、吊装机械、
临时用电设施、脚手架、孔洞口、基坑边沿以及有害危险气体、有害液体、易燃
物的存放处等危险部位,设置明显的安全警示标志。定期组织开展安全生产检查。
对现场存在的薄弱环节认真整改，消除安全隐患。不断配备、完善施工安全防护
设施，为作业人员提供必需的劳动防护用品，监督从业人员规范使用，防止职业病、

安全事故等危害的发生。
10、承包方应对高空作业、井下作业、水上作业、爆破作业、脚手架作业、
有害有毒气体、液体作业、特种机械作业等专业性强的施工作业，以及从事电气。
压力容器、起重机械、金属焊接和机动车驾驶等特殊工种作业，制定单项安全技
术方案和措施，并对管理人员和操作人员安全作业资格和身体状况进行合格审
查，做到持证上岗。依法为施工现场作业人员办理人身意外伤害保险，支付保险
费。
11、加强对施工人员的监管,监督作业人员在施工作业过程中穿戴防护用具。
并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害，严禁作业人员违章作业和冒
险作业。加强对劳务分包队伍和临时用工人员的安全管理。教育施工人员遵守当
地风俗习惯，与群众和睦相处，做到文明施工、安全有序、整洁卫生、不扰民、
不损害群众利益，树立良好的企业形象。
12、承包方应加强对施工现场的生活垃圾、施工噪声、扬尘、废水、废油及
固体废弃物等影响环境、影响文明施工等因素的控制管理，结合实际制定相应的
控制措施，保障施工现场整洁卫生，管理有序，环境良好。做到场容场貌、生活
卫生、安全防火达标;材料堆放整齐、标志明显，安全防护用品齐全。
13、由承包方原因造成的安全事故由承包方承担全部责任，安全事故应按规
定时间内如实地向当地安全生产监督管理部门、主管部门报告，同时要采取措施
防止事故扩大，保护事故现场.需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，
妥善保管有关证物。按“四不放过”的原则，组织或协助事故的调查、分析和处
理。审查事故报告书，提出对事故责任者的处理意见。
14、承包方应加强应急救援体系建设，依法建立应急救援组织、落实应急救
援人员、配置应急救援器材和装备、摸清重大危险源状况、制订各类事故应急预
案，并落实救援预案所涉及的救援责任单位和责任人，明确职责和要求，保证应
急救援启动所必需的人力、物力和经费，适时开展预警演练，确保施工现场人员
和财产安全。
三、本责任书自签字之日起生效，至工程竣工验收交付使用后终止。
四、本责任书一式贰份，发包方和承包方各执一份，具同等法律效力。
发包方（盖章）：                              承包人（盖章）：
法定代表人：                                 法定代表人：     
日期：   年  月  日                         日期：    年  月  日
附件6：
诚信守法承诺书
                           （招标人）: 
本单位参加贵公司建设的                     （工程名称）施工，无论是在开工前还是在完成施工后，本单位及单位的工作人员都将坚持诚实信用守法原则，严格按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策、强制性标准和规范，并在此郑重承诺：
一、决不索取或者收受与上述工程项目有关联的建设、代建、招标代理机构、评标委员会、勘察、设计、施工、监理、材料设备供应商等任何一家单位及其工作人员的财物或者各种名义的回扣、手续费；
二、决不给予与上述工程项目有关联的建设、代建、招标代理机构、评标委员会、勘察、设计、施工、监理、材料设备供应商等任何一家单位及其工作人员财物或者各种名义的回扣、手续费。
若本单位或本单位工作人员违背上述承诺，致使贵公司工作人员受到纪检监察部门党纪、政纪处分，自处分确定之日起三日内，本单位自愿支付贵公司壹拾肆万元人民币违约金；致使贵公司工作人员受到司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒刑以上刑罚处罚），自判决生效之日起三日内，本单位自愿支付贵公司壹拾肆万元人民币违约金；致使与上述工程项目有关联的招标代理机构、评标委员会、勘察、设计、施工、监理、材料设备供应商等单位工作人员受到司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒刑以上刑罚处罚），自判决生效之日起三日内，本单位自愿支付贵公司壹拾肆万元人民币违约金。
特此承诺，自愿约定责任无期限。
投标人（法人单位盖章）：
住所：
法定代表人（签字）：
住所：
身份证号码：
联系电话：
年   月   日

附件7：
工程建设项目廉政责任书
工程项目名称：
工程项目地址：
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条　甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条　乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条　违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条　本责任书一式   份，由甲乙双方各执   份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
甲方单位：（盖章）　　　　　　　　      乙方单位：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）                             （签字或盖章）
地址：                                  地  址：
电话：     　　                      电  话：
 年 月 日　　　　　　　　　　　             年  月  日
第5章 工程量清单及计价
第1节 招标工程量清单
三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：（另册提供，详见招标人提供的工程量清单编制说明）
第2节 招标控制价

四、招标控制价需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：（另册提供，详见招标人提供的招标控制价编制说明）
第3节 投标报价

一、投标人在投标报价时，需将招标工程量清单、招标控制价、招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
二、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 其他的相关资料。

三、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

四、投标人需按照商务文件详细评审办法和标准投标报价。

(1)投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

(2)工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

(3)投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

(4)安全文明施工费按照费率计算的，其费率不得低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额不得低于招标控制价相应金额。

(5)暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费应按照招标工程量清单中列出金额填写。

五、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合现行的相关规定。

六、中标人的综合单价与招标控制价相应清单综合单价的偏差高于10%或低于20%，因工程变更引起工程量变化的，结算时比较中标人的综合单价与招标人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

七、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

八、投标报价表格格式应满足现行工程量清单计价规范和我省工程量清单计价表格格式要求。

第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。
第6章 招标图纸
第1节 招标图纸目录
招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             
设计单位：                                             
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

第7章  技术标准和要求
第1节  招标项目概况和说明
（一）工程建设地点的现场自然条件
 详见本工程的施工图设计说明   
（二）工程建设地点的现场施工条件
  施工场地已具备施工条件  
（三）招标项目说明

见招标文件投标须知及招标人提供的资料（如有）
第2节  工程建设技术标准

（一）工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。
（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：
详见施工图设计文件。
（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
设计图纸中明确的所有要求和标准。
第3节 施工现场管理要求

（一）现场安全防护设施要求

  按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定。  

（二）水土保持与环境要求

 根据交底等资料，承包人应在施工中，保护好周围地下管线、建筑物、构筑物、已完成或尚未完成的产品的安全，否则一切损失自 。  

（三）文明施工要求

  应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按有关行政主管部门的要求执行。   

（四）施工机具进场要求

承包人在合同签订后应按符合投标书中承诺的工程主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保证工程顺利开工的。
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行。   

（2） 质量要求

按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行。  

（3） 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表
	序号
	设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	1
	高压中置柜
	详见施工图纸
	合格
	厦门

芗二开
	七星电气
	艾美肯
	

	1.1
	真空断路器
	详见施工图纸
	合格
	杭州之江
	启航电气
	艾美肯
	

	1.2
	微机保护
	详见施工图纸
	合格
	安科瑞
	北京合众
	珠海沃顿
	

	2
	低压开关柜
	详见施工图纸
	合格
	厦门

芗二开
	七星电气
	艾美肯
	

	2.1
	框架断路器
	详见施工图纸
	合格
	杭州之江
	天正电气
	艾美肯
	

	2.2
	塑壳断路器
	详见施工图纸
	合格
	杭州之江
	天正电气
	艾美肯
	

	2.3
	无功补偿
	详见施工图纸
	合格
	施威特
	恒一
	艾美肯
	

	3
	多功能数字仪表
	详见施工图纸
	合格
	南京芯瑞
	安科瑞
	浙江威控
	

	4
	干式变压器
	详见施工图纸
	合格
	舟山东恒
	奇宏(厦门)
	江苏瑞恩
	

	5
	直流屏
	详见施工图纸
	合格
	恒昌
	可若瑞娜
	上海华自
	

	6
	电线、电缆
	详见施工图纸
	合格
	上上
	东南电缆

（丰乐牌）
	江苏宝胜
	


说明：
1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。
（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；
（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；
（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。
2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。
3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。
第5节 招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节  其他要求
        /     
第8章  投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。

2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。

3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。

4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
第1节 资格文件

说    明

1. 《资格文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.1.1项和本章规定的内容和格式进行编制，如有必要，可以增加附页，并作为《资格文件》的组成部分。

2. 招标文件中未要求提供“类似工程业绩”的，投标人无需提交《资格文件》第十三项的内容。

（用于资格文件封面）
　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件        
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目负责人承诺函

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、项目部施工管理人员到位承诺书

九、投标人基本账户信息

十、投标保证金有关单据扫描件

十一、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书
投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

            投标人：                  (盖单位公章)

                               年     月     日

三、投标人诚信承诺函
              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

四、授权委托书
本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。
五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


            投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。
（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

六、拟派出项目负责人承诺函
              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
八、项目部施工管理人员到位承诺书
                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

九、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

十、投标保证金有关单据扫描件
保函开立人出具的到账证明（格式）
到账证明

编号：(保函开立人自行编号)
（招标人名称）： 

就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

                                    保函开立人：（盖章） 

日期：      年     月     日

注：保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章，可以在本单位出具的到账证明上使用。
十一、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

1、福建省外投标人须提供在福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记的网页截图。
2、投标人须提供投标截止时间前通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询未被列为“失信被执行人”的网页截图。

3、投标人须提供投标截止时间前通过全国企业信用信息公示系统查询未被列为“严重违法失信企业名单”的网页截图。
“黑名单”承诺函

                  （招标人名称）：
本人（姓名）       系            （投标人）的法定代表人，现承诺：

自本招标项目投标截止时间前，我公司不存在根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，以及闽建筑函[2022]1号等相关文件规定，被建设行政主管部门列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内的的情形；不存在根据福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省拖欠农民工工资“黑名单”管理实施细则》的通知（闽人社文〔2018〕211号）文件的规定，投标人被列为拖欠农民工工资“黑名单”的情形。

特此承诺！
                    投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人：             （盖章）   

            年      月      日
无行贿犯罪记录承诺函
         （招标人名称）：

我单位                  （公司名称）以及法定代表人         （姓名）、拟派出的项目负责人       （姓名）和技术负责人         （姓名）近三年内均无行贿犯罪记录，如若不实，贵司有权没收本项目的投标保证金。

投标人：                  (盖单位公章)

法定代表人：                 （盖章）
                          年  月  日
第2节 商务文件

说    明

1.《商务文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.2.1项和本章规定的内容和格式进行编制。
2.采用简易评标法的项目，《商务文件》可只包括投标函、投标函附录和其他资料等内容。

（用于商务文件封面）
　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录
	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	按合同专用条款规定执行。
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	按合同专用条款规定执行。
	

	3
	分包
	3.5 
	禁止分包
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	按合同专用条款规定执行。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	按合同专用条款规定执行。
	

	6
	预付款额度
	12.2
	按合同专用条款规定执行。
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3.1
	按合同专用条款规定执行。
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：                              
标段名称：                              
投 标 人：                              
编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）   

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。

四、已标价工程量清单
已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。
五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
第3节  技术文件
说　　明

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.3款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。

2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。
〔用于技术文件封面〕

2021P03地块永久用电工程

招标项目编号:                
投 标 文 件

投标文件内容：　 技术文件   
日期：        年      月      日
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