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第一章 招标公告

东赤港防洪体系建设项目（EPC）

招标公告

1. 招标条件

本招标项目 东赤港防洪体系建设项目（EPC）（项目名称）已由东山县发展和改革局、东山县农业农村局以东发改审东[2023]84号、东农综合[2023]80号批准建设，项目业主为 东山县康美镇人民政府，建设资金来自申请国债资金，县财政配套及业主多渠道筹措（资金来源），项目出资比例为 100% ，招标人为东山县康美镇人民政府，代建管理单位为福建东山城投集团有限公司，委托的招标代理单位为漳州全过程工程管理咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包（EPC）进行公开招标。　　

2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：东赤港防洪体系建设项目（EPC）。

2.2建设地点：东赤港流域，工程建设范围涉及东山县康美镇、樟塘镇、西埔镇。
2.3工程建设规模：工程概算总投资28610.01万元，建设内容主要为东赤港流域治理，共治理河道总长度约22.3km，其中东赤港干流治理长度约4.8km，东赤港支流治理总长度约17.5km；改造水闸4 座；配套新建及改造附属建筑物5处及智能化预警监测平台。

2.4招标范围及主要建设内容：

2.4.1招标范围：项目建设范围内的施工图勘察、设计、采购、施工及保证项目完整的补充测量等全部内容，具体工程建设内容以经核准批复的内容为准。

⑴勘察范围：包括但不限于本项目实施范围内的工程施工图勘察、工程测量（成果应满足施工图设计阶段深度和现场施工要求），并提供满足设计规范及勘察规范要求的全部勘察报告和资料及相关审查（如有时）配合工作，以及工程施工、验收所需要的配合服务等。

⑵设计范围：包括但不限于施工图设计、后续施工阶段和现场施工技术指导服务配合工作等配合工作等。

⑶施工范围：具体以施工图纸、有关设计变更通知、工程量清单所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

⑷采购范围：施工图所载明工程所需全部材料和设备采购。

2.5项目期限：计划节点工期要求如下：

⑴总工期（含勘察、设计及施工）：12个月，其中施工工期10个月。

2.6其他：工程总承包单位必须负责与材料、工程设备供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成相关部门验收及资料档案备案归档。

2.7质量要求：工程质量验收按法律规定的水利工程相关的验收标准执行。

（1）勘察质量标准：符合现行国家、行业及地方的勘察标准和规范要求，勘察成果文件应能通过行业主管或相关必要的审查（如有时）。
（2）设计质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准，施工图能顺利通过行业主管或相关必要的审查（如有时）。

（3）施工质量标准：达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及其他相关规范合格标准以及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。
（4）工程材料及设备质量标准：应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准。

3. 投标人资格要求

3.1投标人具有独立法人资格和合格有效的法人营业执照（若为联合体投标，指联合体各方）。

3.2本招标项目要求投标人须同时具备行政主管部门核发的有效的以下资质：

（1）设计资质要求：具备建设主管部门颁发的合格有效的工程设计综合甲级资质或工程设计水利行业丙级及以上设计资质； 

本招标项目实施的勘察资质要求为：工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程）丙级及以上资质。
（2）施工资质要求：具备建设行政主管部门核发的有效的不低于二级水利水电工程施工总承包资质和《安全生产许可证》。

3.3管理人员资格要求：

3.3.1拟担任本招标项目的项目总负责人（联合体则由牵头人委派）要求为：1人，具备有效的一级水利水电工程注册建造师执业资格（不含临时建造师）或注册土木工程师（水利水电工程）执业资格或具备水利水电工程相关专业高级工程师及以上职称，且应是独立投标人或联合体牵头人本单位正式在岗职工，以社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费一个月及以上社保缴交证明扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。同时需提供身份证扫描件。项目总负责人可兼任本项目的施工负责人，但应满足其资格要求，不允许除施工负责人外的其他岗位人员兼任项目总负责人。
3.3.2拟担任本招标项目的设计负责人（联合体则由设计方委派）资格要求：1人，具备有效的注册土木工程师（水利水电工程）注册执业资格或具备水利水电相关专业高级工程师及以上职称，且应是独立投标人或联合体中承担设计任务的一方本单位正式在岗职工，以社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费一个月及以上社保缴交证明扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。同时需提供身份证扫描件。

3.3.3拟担任本招标项目的施工负责人（联合体则由施工方委派）资格要求：1人，应具备有效的二级水利水电工程注册建造师执业资格（不含建造师临时执业资格）及有效的水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证），且应是独立投标人或联合体施工方本单位正式在岗职工，以注册建造师证书上的注册单位为准。

3.3.4投标人其它人员要求具体内容详见招标文件。（投标评审中不做资格审查，但需提供到位承诺书）

3.4.财务状况要求：/。

3.5.投标人“类似工程业绩”数量要求：0个；“类似工程业绩”是指： / 。
3.6.其他资格要求：

（1）本项目接受联合体投标，联合体单位总数不超过3家。若为联合体投标的，须以具有水利施工资质的单位担任牵头人。投标人的信用分以联合体牵头人信用分的50%和联合体设计方的50%之和计列。

（2）投标人（联合体各方）未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；未被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入“经营异常名录”和“严重违法失信名单”；查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图（均须注明网址）；
3.7.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，其他资格审查条件详见招标文件。

招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2024年02月07 日至 2024年03月07日通过漳州市工程项目交易中心电子交易平台（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn），采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。
5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交截止时间（投标截止时间）：2024年03月07日09时00分，投标人必须通过已激活的企业CA登录漳州市工程项目交易中心电子交易平台（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）在线递交电子投标文件。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

7.投标保证金的提交

7.1 投标保证金提交的时间：投标截止时间前。

7.2 投标保证金提交的金额：人民币捌拾万元整（￥800000.00元）。

7.3 投标保证金提交的方式：以投标须知前附表规定为准。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在“福建省公共资源交易电子公共服务平台”（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、“漳州市工程项目交易中心”（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）等媒介上发布。

9.联系方式

招标人：东山县康美镇人民政府

地址：漳州市东山县康美镇政府大院内

电子邮箱：/

电话：13159167733

联系人：黄先生

招标代理机构：漳州全过程工程管理咨询有限公司

地址：福建省漳州市芗城区漳福路44号

电子邮箱：ZZQGC888@163.com

电话：0596-2169919

联系人：小赵

公共资源交易中心名称：东山县建设工程项目交易中心

地址：东山县西埔镇景运巷3号3楼（电信大楼西侧）

联系电话：0596-5888600

招投标监督机构名称：东山县发展和改革局、东山县农业农村局

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：东山县康美镇人民政府

地址：福建省漳州市东山县康美镇政府大院内

联系人：黄先生
电话：13159167733

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：漳州全过程工程管理咨询有限公司

地址：福建省漳州市芗城区漳福路44号

联系人：小赵

电话：0596-2169919

	1.1.4
	项目名称
	东赤港防洪体系建设项目（EPC）

	1.1.5
	建设地点
	东赤港流域，工程建设范围涉及东山县康美镇、樟塘镇、西埔镇

	1.2.1
	资金来源及比例
	资金来源：申请国债资金，县财政配套及业主多渠道筹措

资金比例：100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告。        

	1.3.2
	计划工期
	总工期（含勘察、设计及施工）：12个月，其中施工工期10个月。

	1.3.3
	质量标准
	（1）勘察质量标准：符合现行国家、行业及地方的勘察标准和规范要求，勘察成果文件应能通过行业主管或相关必要的审查（如有时）。
（2）设计质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准，施工图能顺利通过行业主管或相关必要的审查（如有时）。

（3）施工质量标准：达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及其他相关规范合格标准以及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。
（4）工程材料及设备质量标准：应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉


	1、投标人具有独立法人资格和合格有效的法人营业执照（若为联合体投标，指联合体各方）。

2、本招标项目要求投标人须同时具备行政主管部门核发的有效的以下资质：

（1）设计资质要求：具备建设主管部门颁发的合格有效的工程设计综合甲级资质或工程设计水利行业丙级及以上设计资质。 

本招标项目实施的勘察资质要求为：工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程）丙级及以上资质。
（2）施工资质要求：具备建设行政主管部门核发的有效的不低于二级水利水电工程施工总承包资质和《安全生产许可证》。

3、管理人员资格要求：

3.1拟担任本招标项目的项目总负责人（联合体则由牵头人委派）要求为：1人，具备有效的一级水利水电工程注册建造师执业资格（不含临时建造师）或注册土木工程师（水利水电工程）执业资格或具备水利水电工程相关专业高级工程师及以上职称，且应是独立投标人或联合体牵头人本单位正式在岗职工，以社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费一个月及以上社保缴交证明扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。同时需提供身份证扫描件。项目总负责人可兼任本项目的施工负责人，但应满足其资格要求，不允许除施工负责人外的其他岗位人员兼任项目总负责人。
3.2拟担任本招标项目的设计负责人（联合体则由设计方委派）资格要求：1人，具备有效的注册土木工程师（水利水电工程）注册执业资格或具备水利水电相关专业高级工程师及以上职称，且应是独立投标人或联合体中承担设计任务的一方本单位正式在岗职工，以社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费一个月及以上社保缴交证明扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。同时需提供身份证扫描件。

3.3拟担任本招标项目的施工负责人（联合体则由施工方委派）资格要求：1人，应具备有效的二级水利水电工程注册建造师执业资格（不含建造师临时执业资格）及有效的水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证），且应是独立投标人或联合体施工方本单位正式在岗职工，以注册建造师证书上的注册单位为准。

3.4投标人其它人员要求具体内容详见招标文件。（投标评审中不做资格审查，但需提供到位承诺书）

4、财务状况要求：/。

5、业绩要求：/。
6、信誉要求：投标人（联合体各方）未被人民法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）列为“失信被执行人”；未被全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）列入“严重违法失信企业名单”。查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图（均须注明网址）。

7、项目管理机构其他人员：（注：①投标时无需提供下列人员，由中标人在中标后按下列要求配备并报送建设单位。②下列人员为最低配备要求（除说明可兼任的人员外，其他人员不可兼任），若下列人员未满足水利质量监督备案的，则中标人需无条件地增加相关专业人员。③根据项目进度需要，招标人有权要求中标人增加配备项目管理人员，中标人应无条件接受，费用已包含在投标报价中，费用不另行计取。）

7.1其他设计人员：

1）水利专业负责人：1人，资格：工程师及以上职称，且具备注册土木工程师（水利水电）执业资格；（可由设计项目负责人兼任）

2）给排水设计专业负责人：1人，资格：工程师及以上职称，且具备注册公用设备工程师（给水排水）执业资格
3）结构设计专业负责人：1人，资格：工程师及以上职称，且具备一级注册结构工程师执业资格；

4）造价专业负责人：1人，资格：工程师及以上职称，且具备一级注册造价工程师执业资格；

7.2其他现场施工管理人员：

1）技术负责人：1人，资格：具备水利水电相关专业中级工程师及以上职称；

2) 施工员：2人，资格：具备中国水利工程协会或水利行政主管部门核发的合格有效的岗位证书2人；

3）材料员：1人，资格：具备中国水利工程协会或水利行政主管部门核发的合格有效的岗位证书；

4) 质检员：1人，资格：具备中国水利工程协会或水利行政主管部门核发的合格有效的岗位证书；

5)资料员：1人，资格：具备中国水利工程协会或水利行政主管部门核发的合格有效的岗位证书；

6）专职安全生产管理人员：1人，资格：具备中国水利工程协会或水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书和水行政主管部门颁发的安全考核合格证书（C证）。

注：根据项目进度需要，招标人有权要求中标人增加配备项目管理人员，中标人应无条件接受，费用已包含在投标报价中，费用不另行计取。

8、施工机械设备：不作具体限制，在满足项目实际需要的情况下由投标人自行配备。

9、其他要求：

评标时仅对项目管理机构的项目总负责人、设计负责人、施工负责人进行评审（按要求附上有关证件）, 投标人需按要求附上相关证件。项目管理机构其他人员在投标评审中不做资格审查，但需提供《到位承诺书》，待签订《设计施工总承包合同》前20天内中标人需将以上人员相关证书资料报送招标人备案。
注：①职称专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书无专业的，以毕业证书上的专业为准。

②上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则投标将被否决；

③水利水电相关专业职称包括：水利、水利水电工程、水利水电工程建筑、水利水电施工与管理、水利工程施工、农田水利工程、水电站动力设备、电力系统及自动化、水力学及河流动力学、水文与水资源、工程地质及水文地质、水利机械等水利水电类相关专业。

④以上人员均应是投标本单位正式在岗职工。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受

☑接受，应满足下列要求：①联合体单位总数不超过3家。须以具有水利施工资质的单位担任牵头人，投标人的信用分以联合体牵头人信用分的50%和联合体设计方的50%之和计列。②自愿组成联合体的各方应具备其所承担本招标项目工作内容的相应资质条件；③联合体各方不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或者参加其他联合体在同一招标项目中投标；④由同一专业的单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；⑤联合体各成员应签订联合体协议书，明确联合体牵头人及联合体成员的分工及各自应承担的职责。联合体中标后，联合体各方应共同与招标人签订合同。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	不补偿

	1.9.1
	踏勘
	不组织，由投标人自行踏勘现场。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2024年02月20日11时00分前。

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	时间：投标截止时间 15 天前。

形式：若招标人对招标文件有澄清，将在上述时间前通过发布招标公告的媒介上发布。若澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

招标人还将不定期的在上述网站发布补充通知，各投标人须随时关注发布的相关信息，否则由此引起的后果及损失由各投标人自行承担。

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	/

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	(不允许

(允许，分包内容要求：/。

	1.12
	偏离
	☑不允许

□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标文件澄清、修改、补充通知。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2024年02月20日11时00分前。

	2.2.2
	招标文件的澄清
	投标截止时间：2024年03月07日09时00分
招标文件的澄清将在投标截止时间15日前在发布招标公告的媒介及电子交易平台上发布，但不指名澄清问题的来源。若澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

招标人还将不定期的在上述网站发布补充通知，各投标人须随时关注发布的相关信息，否则由此引起的后果及损失由各投标人自行承担。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	无需确认。投标人应关注网络上发布的相关信息，相关信息一旦发布，将被认为投标人已知晓该信息内容。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	无需确认。投标人应关注网络上发布的相关信息，相关信息一旦发布，将被认为投标人已知晓该信息内容。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	澄清回复等。

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	本项目招标最高投标限价（招标最高投标限价=建筑安装工程费+勘察设计费）为人民币17000万元，其中勘察设计费固定总价包干为300万元；建筑安装工程费暂定价为16700万元。

1、建筑安装工程费

投标人采用填报投标下浮率K的方式进行投标报价。本项目建筑安装工程费暂定价为16700万元。①投标下浮率K的取值区间为：4％~6%（含4%，不含6%，K保留两位小数）。②建筑安装工程费投标报价=（建筑安装工程费暂定价）×（1-K）。（若将投标人填报的投标下浮率K代入上述公式计算得出的建筑安装工程费投标报价，与投标人填报的建筑安装工程费投标报价不一致，则取二者得数较小值作为实际建筑安装工程费投标报价）。

投标人填报下浮率K值时，还需要考虑下列因素：按国家、地方政府规定及本项目合同约定由承包人缴纳的各种税收及项目验收后的管养维护费用及其他费用已包含在本合同价款内。

注：建筑安装工程费合同价=经财政部门审核后的工程建设预算造价中可竞争部分项目×（1-根据投标下浮率K）+不可竞争项目造价。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	投标人报价时应根据投标人企业自身实力、招标文件约定、工程实际情况并综合考虑各项可能的风险，自行填报投标报价。

投标报价唯一：只能有一个有效投标总报价。其中建筑安装工程费投标报价采用人民币报价，以“元”为单位，取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计。建筑安装工程费投标下浮率K值按百分数表示，小数点后保留2位，若K值不在4％~6%（含4%，不含6%，K保留两位小数，如4.63%）之间的，其投标将被否决。勘察设计费统一按300万元计入。

合同暂定价为中标价，中标价=勘察设计费+（建筑安装工程费暂定价）×（1-K），其中K为中标人所报的建筑安装工程费下浮率。

本项目采用固定单价合同加风险包干方式，实行限额设计（以中标人投标报价中的建安工程费作为限额设计上限），中标价即合同暂定价。施工图预算阶段，以经发包人确认及审核的施工图预算单价作为合同单价，结算造价最终以经财政审核中心审核的结算总价为准。

本工程的投标报价由勘察设计费、建筑安装工程费组成，其中：（1）勘察设计费为300万元包干。（2）建筑安装工程费暂定价16700万元，其中包含暂定金额0元。（3）设备工器具购置费暂定价0元，最终设备工器具清单及购置费以实际采购结果或者经审核的设备工器具购置费结算价为准。（4）本项目列入总承包费用的工程建设其他费：无。

设备工器具购置费综合单价扣除货物增值税后加上建筑业增值税计算，安装费在建筑安装工程费中计算，设备单价不包含安装费。

投标报价为招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格体现，其中：

（1）勘察设计费采用固定总价加风险包干合同方式，投标人参与本项目投标时，视为已充分考虑工程设计的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性、本工程设计费用包含内容等因素的基础上接受并认可了招标人的发包价。合同履行时固定包干价不随国家政策、法规、标准及市场因素的变化而进行调整。各阶段衔接等待的时间成本等风险因素含在报价中。勘察设计费应当包括收集资料，踏勘现场，制订纲要及必要的勘察，①进行设计、评估、审查等，编制设计文件，施工配合，设计人员的工伤保险，外出考察、试验检测、专项咨询、专家评审；②进行测绘、勘探、取样、试验、测试、分析、评估、科学研究（如有）、配合审查等，编制勘察文件，设计施工配合，青苗和园林绿化补偿，占地补偿，扰民及民扰，占道施工，安全防护、文明施工、环境保护，农民工工伤保险等；③勘察设计人承担的风险、义务和责任所发生的所有费用（人工费、材料费、机械费、直接费、间接费、利润、税金）及会务费和国家规定的增值税税金）。

（2）施工工程费包括完成该工程项目的施工、监测、声像技术服务、完（竣）工验收、试验、检测、整体项目移交、工程资料、归档等工程内容和工程保修期内的缺陷修复、保修工作等所有费用。投标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格的工程。工程全部费用包括但不限于：完成该工程项目的施工、劳务、材料（含运输费、装卸费、运输保险费和采保费）、设备、备品备件、专用工具费、特殊工具费、维护、机械、缺陷修复、管理、赶工、保险、利润、税费、措施费用、项目施工阶段材料试验、检测、检验及相关考察费用、政策性文件规定及合同规定的责任、义务和风险费用（包括满足施工要求的所有场地清理、平整费用及招标文件规定的风险包干等费用）等。
7、投标人已考虑下列投标风险因素，参与本项目的投标时视为已接受并认可了招标人风险包干范围，中标后不再调整。投标人在报价时应充分考虑以下风险包干范围：

（1）除不可抗力外，因天气等自然条件的变化，采取的临时措施。本工程在施工过程中可能会碰到雨季施工时应无条件配合相关部门的防汛调度，承包人在报价时应充分考虑，所产生的费用不另计。

（2）为确保施工质量与安全或满足设计与施工规范要求而必须采取的措施以及因此必须发生的相关费用。

（3）现场实际施工机械规格、型号与审定后预算定额消耗量中规格、型号可能存在的不符。

（4）承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款且发包人不予经济补偿。若出现增项的部分，结算依据及下浮率同主体工程，最终结算以财政部门审核后的成果为准。

（5）本工程不计赶工费，为保证在约定工期内完成合同规定的全部工程内容所采取的赶工措施，承包人须自行在投标报价中综合考虑，不另计。

（6）如因承包人施工质量管理与控制方面的原因导致分项、分部工程验收不能满足设计、规范要求所发生的检测或加固处理等措施的费用，由承包人自行承担。

（7）根据本工程实际需要和考虑受台风影响频繁，承包人应在投标时充分考虑停水、停电、限电、台风等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，

（8）本工程检测费（不含桩基检测费、平行检测或依法依规应由发包人委托的检测除外）已在投标报价确定时综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止时间后120天。

	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：（￥800000.00元）捌拾万元人民币；

2、投标保证金的金额：投标人可以使用下列形式之一提交：

①银行保函形式：采用电子投标保函，不接受纸质保函。由漳州市工程项目投标电子保函系统中机构出具，应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。办理电子保函的一切费用由投标人自理。

银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

②工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）： 采用电子投标保函，不接受纸质保函。由工程担保业务的担保公司出具的保函，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理保函的一切费用由投标人自理(投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定)。

担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

③保险公司出具的投标保证保险形式：采用电子投标保函，不接受纸质保函。使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单。投标人自行办妥保险保函手续，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理保函的一切费用由投标人自理(投标电子保函应符合《漳州市工程项目投 标电子保函管理暂行办法》相关规定)。投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

④年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易〔2012〕12号》、《漳建工〔2014〕175号》、《闽建筑〔2014〕33号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。

3、投标保证金证明材料提交形式：

①投标人将电子银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。

②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应使用电子保函。

③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：电子投标保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保、保险公司开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》（漳行政〔2020〕35号文）相关规定 ，否则其投标担保视为无效。

备注：根据闽建筑〔2020〕8号文投标人以银行保函、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。

投标保证金有效期：与投标有效期一致。

联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	/

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许

□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	除另有说明外，投标格式说明中的“盖公章”系指加盖独立投标人或联合体牵头人的单位电子公章；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或签章后扫描件或盖该人员电子印章；评标委员会在评审过程中给予认可。联合体所有成员均应提供的文件则需联合体成员盖该单位公章后扫描或盖该单位电子公章。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	中标人应在领取中标通知书时向招标人提供加盖有单位公章的投标文件纸质版6份，当纸质版与电子交易平台上的电子投标文件不一致时，以平台中的电子投标文件为准。

	3.7.5
	装订要求
	本项目采用电子招标，不要求提交纸质投标文件。

	3.7.6
	投标技术文件（承包人设计建议书、承包人实施方案）编制要求
	投标技术文件（承包人建议书、承包人实施方案）采用暗标进行评审。

投标技术文件（承包人建议书、承包人实施方案）按要求编制并上传至电子交易平台。格式字体等不做具体要求。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	投标人应在投标截止时间前通过已激活的企业CA登录到漳州市工程项目交易中心网站（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）（公共资源电子交易平台名称）在线递交电子投标文件。具体的电子投标文件递交操作流程及步骤详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（联系电话：0596-2032597）。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	本项目采用电子招投标：投标人应在投标文件递交截止时间前将制作生成的加密电子投标文件上传至漳州市工程项目交易中心网站（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn），投标文件以最后上传的为准。

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：同递交投标文件地点
开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。（投标单位操作说明详见漳州市工程项目交易中心相关通知）

	5.2
	开标程序
	电子交易平台按以下程序进行开标：

1、加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；

2、电子投标文件解密。投标人网上递交投标文件，可根据自己意愿选择参加或不参加现场开标会。

操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台〔开标签到解密〕查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。

网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。

3、开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；

4、开标结束。开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为7人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家7人。

2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

☑否，推荐的中标候选人数：1名

	7.2
	中标候选人公示媒介
	公共资源电子交易平台名称：“福建省公共资源交易电子公共服务平台”（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、“漳州市工程项目交易中心”（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）。

	7.4.1
	履约担保
	履约担保金额：为中标价的10%

履约担保形式：①现金电汇或银行转帐的方式提交；②银行保函；③由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函；④保证保险。履约担保若为银行保函或建设工程保证保险的方式提交的，中标人应对履约担保材料的真实性负责。

履约担保期限：履约担保在合同签订前提交，在工程竣工验收合格后30个工作日内一次性无息退还；若采用保函时，于工程全部竣工验收合格后报请终止。

	8.1
	监督部门
	招投标监督机构名称：东山县发展和改革局、东山县农业农村局

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	投标报价唯一
	只能有一个有效报价。

	9.2
	招标人的

其他要求
	/

	9.3
	招标代理服务费、建设工程交易服务费
	（1）招标代理服务费：本工程的招标代理服务费按已签订的招标代理合同执行，由招标人支付。

⑵建设工程交易服务费：中标人应按闽发改服价【2021】250号标准向漳州市工程项目交易中心支付建设工程交易服务费。
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	电子招标投标
	□否

☑是，具体要求：

1）本项目采用电子招投标，请各投标人务必在投标截止时间前完成电子投标文件的递交。逾期上传成功或未上传到指定网址的投标文件，招标人不予受理。因投标人的原因未能正常解密的投标文件将无法进入评审程序，按无效投标处理。

2）投标文件解密方式：投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时长30分钟内完成在线解密操作，未在规定解密时长内成功解密的，视为撤销其投标文件。

3）投标文件解密失败的补救方案：

⑴若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，在招标文件规定的解密时限内（30分钟内），投标文件解密失败经补救仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行；

⑵若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；

⑶若为交易平台在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），由公共资源交易中心和公共资源交易平台交易系统服务商同时提供系统故障书面证明，由招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。
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	其他
	1、依据《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号），不同投标人的电子投标文件存在雷同的，评标委员会应否决其投标，且招标人应当按照招标文件的规定没收其投标保证金。

2、投标人应对所提供资料的真实性负责，如有弄虚作假情形的，取消其中标资格并没收投标保证金，若给招标人造成经济损失还应承担相应责任直至法律责任。如投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违法违规行为的不予退还投标保证金。

3、中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人有权没收其投标保证金，并要求对此造成的损失予以赔偿，中标人同时依法承担相应法律责任。

①无正当理由不与招标人签订《设计施工总承包合同》。

②在签订《设计施工总承包合同》时向招标人提出附加实质性条件或者更改合同实质性内容的。

③未按招标文件要求提交履约保证金的。

④以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式中标的。

4、有下列情形之一的，招标人将重新招标：

①在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；

②评标委员会决定否决所有投标的；

③因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的；

④法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。

5、承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款且发包人不予经济补偿。

投标单位提供相关证书、证件、业绩等材料必须真实有效，如有虚假材料一经查实，招标人将提请建设行政主管部门进行行政处罚，并取消其中标资格。

根据中国人民银行令〔2019〕第1号及银发〔2019〕41号文，自2019年2月25日起全国范围分批取消企业银行账户许可，投标人若无法提供投标人基本账户开户许可证，可提供由银行开具的基本存款账户证明资料。中标人应根据福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知｛闽人社发〔2018〕8号｝、《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（漳人社〔2019〕29号）、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建〔2020〕3号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见的补充意见》（漳人社〔2019〕148号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》（漳人社〔2018〕373号）及闽建筑〔2016〕34号文（关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知）的要求执行相关工作。（中标人应承诺足额发放民工工资，若出现因中标人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，招标人有权向中标人收取每次10万元人民币承诺违约金；若由招标人或政府有关部门代为支付民工工资的，招标人有权向中标人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费）。

投标人须知“1.4.3 投标人不得存在下列情形之一”修改为“（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

（3）为本项目（标段）的监理人；

（4）为本项目（标段）的代建人；

（5）为本项目（标段）提供招标代理服务；

（6）与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人；

（7）与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；

（8）被有关行政主管部门责令停业；

（9）本项目（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目（标段）所在地的投标资格状态；

（10）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；

（11）本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内，或仍处于被福建省住房和城乡建设厅认定的质量安全黑名单或文明施工黑名单管理期限内；

（12）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；

（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

（14）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。”

投标人（含其子公司及分公司）近五年内不得存在有被各省、市级及以上相关行政主管部门通报过涉参与工程串通投标的情形。

投标人（含其子公司及分公司）近五年内不得存在有被各省、市级及以上相关行政主管部门通报过涉转包、违法分包的情形。

11、投标人的建设工程企业资质证书有效期应符合《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许【2023】4号）的文件要求。

12、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

13、根据建办市〔2021〕40号的通知，自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。一级建造师应重新刻制执业印章，并使用电子证书上的注册编号。

14、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》及建设部与省、市人民政府的有关规定等有关规定执行。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目总负责人的资格要求：应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（6）设计负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（7）施工负责人的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

（11）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）被责令停业的； 

（7）被暂停或取消投标资格的； 

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

　　3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）价格清单；

（6）承包人建议书；

（7）承包人实施方案；

（8）资格审查资料；

（9）投标人须知前附表规定的其他资料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 

3.2 投标报价 

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、信誉等要求。

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的扫描件（按照“多证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）、投标人资质证书副本和安全生产许可证等材料的扫描件。

3.5.2“近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，具体要求见投标人须知前附表。

3.5.3“拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的项目总负责人、设计负责人、施工负责人的相关信息并附相关证件。

3.5.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.3 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 除另有说明外，投标格式说明中的“盖公章”系指加盖独立投标人或联合体牵头人的单位电子公章；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或签章后扫描件或盖该人员电子印章；评标委员会在评审过程中给予认可。联合体所有成员均应提供的文件则需联合体成员盖该单位公章后扫描件或盖该单位电子公章。 

3.7.4  中标人应在收到中标通知书后3个工作日内向招标人提供加盖有单位公章的投标文件纸质版6份，当纸质版与电子交易平台上的电子投标文件不一致时，以平台中的电子投标文件为准。

3.7.5投标人在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。
3.7.6投标技术文件（承包人建议书、承包人实施方案）采用暗标进行评审。

投标技术文件（承包人建议书、承包人实施方案）按要求编制后上传至电子交易平台。格式字体等不做具体要求。

4. 投标

4.1 投标文件的加密

投标人应根据招标文件及交易平台的要求对投标文件进行电子签章并加密。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

4.2投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标截止时间前通过已激活的企业CA登录漳州市工程项目交易中心https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn在线递交电子投标文件。具体的电子投标文件递交操作流程及步骤详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（联系电话：0596-2032597）。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.3投标文件的补充、修改或者撤回

投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台应当拒收。在投标截止时间前，投标人可以补充、修改或撤回已递交的投标文件，但应重新对投标文件进行电子签章并加密，在线递交。

5. 开标

5.1开标时间和地点

5.1.1开标时间：同投标截止时间。
5.1.2开标地点：漳州市工程项目交易中心电子交易平台线上开标。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。不要求投标人到漳州市公共资源交易中心现场提交纸质保单原件，由投标人在制作电子投标文件时将纸质保单原件加盖印章后一并在线上传。（投标单位操作说明详见漳州市工程项目交易中心相关通知）

5.2开标程序

电子交易平台按以下程序进行开标：

（1）加密检查：开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；

（2）电子投标文件解密：投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间起30分钟内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效；

（3）开标：解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；

（4）开标结束：开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订《设计施工总承包合同》前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面《设计施工总承包合同》。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

        （项目名称）设计施工总承包招标开标记录表

开标时间：       年      月      日      时      分

	序号
	投标人
	密封

情况
	投标保证金
	投标报价

（万元）
	设计质量标准
	施工质量标准
	工期
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的标底/最高限价
	


　　　

招标人代表：             记录人：             监标人：             

                                               年      月      日
附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

                               编号：

              （投标人名称）：

　　  　             （项目名称）设计施工总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

　　

    1.

    2.

     ......   

　　　

　　请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至                         （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至                         （详细地址）。

                             评标委员会授权的招标人或招标代理机构：           （签字或盖章）

                                                        年     月     日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号： 

                  （项目名称）设计施工总承包招标评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

　     1.

　     2.

　    .....

　 

　　　　　　　　　　　　　　　投标人：                        （盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：          （签字）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　             年     月     日

附件四：中标通知书

中标通知书

                   （中标人名称）：

　　你方于         （投标日期）所递交的              （项目名称）设计施工总承包招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

　　中标价：                   元。

　　工期：      日历天。

　  质量标准：                      。

项目总负责人：                   （姓名）。

设计负责人：                 （姓名）。

施工负责人：                 （姓名）。

请你方在接到本通知书后的     日内到                      （指定地点）与我方签订设计施工总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

　　特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：              （盖单位章）            

法定代表人：            （签字）

      年     月     日

附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

                  （未中标人名称）：

我方已接受                     （中标人名称）于                      （投标日期）所递交的               （项目名称）设计施工总承包招标的投标文件，确定            （中标人名称）为中标人。

　　感谢你单位对我们工作的大力支持！

                                招标人：                （盖单位章）

                                法定代表人：                （签字）

                                               年     月     日

附件六：确认通知

确认通知

            （招标人名称）：

　　

你方于      年      月     日发出的             （项目名称）关于       

               的通知，我方已于    年    月     日收到。

　　    特此确认。

                              投标人：              （盖单位章）

                                       年     月     日

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	……
	……

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目总负责人 
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工机械设备
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	……
	……

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	承包人建议
	符合第五章“发包人要求”的规定

	
	
	……
	……

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	投标报价：60分

承包人建议书：5分

承包人实施方案：5分

资信评分：20分

信用分：10分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	本项目招标最高投标限价（招标最高投标限价=建筑安装工程费+勘察设计费）为人民币17000万元，其中建筑安装工程费暂定价为16700万元；勘察设计费包干价为300万元，勘察设计费不作竞争报价，投标人统一按300万元报价。

本招标项目K值的取值区间为4%-6%（含4%，不含6%）【备注：根据《福建省水利工程电子招标投标施工招标文件示范文本（2022 年修订版）》的规定K的取值范围规定为：b-a ≥2，a、b取值范围在0～8之间】，按百分数表示的K值小数点后保留2位，K值在评标委员会完成初步评审后，由招标人代表当众从K值的范围中随机抽取一个作为本工程的K值。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。投标人的投标总价计算：

投标总价=建筑安装工程费+勘察设计费。

建筑安装工程费=（招标最高投标限价-勘察设计费）×（1-投标报价K值）。

2、评标基准价A=（招标最高投标限价-勘察设计费）×（1-K）+勘察设计费（A为评标基准价（以“元”为单位，取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）。

	2.2.3
	投标报价的偏差率

计算公式
	B=|ai-A|÷A×100%。其中：

1、B为投标报价的偏差率（小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计）；

2、ai为各合格投标人的经澄清、补正和修正算术计算错误后的投标总价。

	2.2.4（4）
	投标报价得分（60分）
	投标报价得分=60-B×100×Q。

其中：

1、Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值。当ai≤A时，Q=0.3；当ai＞A时，Q=0.6。

2、投标报价得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。

	条款号
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	2.2.4（1）
	承包人建议书评分标准

（5分）
	服务范围、内容（满分1分）
	根据投标人提供服务范围、内容的完整性进行评审0.9-1.0赋分，未提供的不得分。

	
	
	机构设置和岗位职责（满分1分）
	根据投标人提供机构设置及职责分工的合理性进行评审0.9-1.0赋分，未提供的不得分。

	
	
	技术说明和方案（满分1分）
	根据投标人提供技术说明和方案的合理性、可行性进行评审0.9-1.0赋分，未提供的不得分。

	
	
	重点、难点分析（满分1分）
	根据投标人理解全面性、分析合理性、措施有效性、方法先进性进行评审0.9-1.0赋分，未提供的不得分。

	
	
	合理化建议（满分1分）
	根据投标人提供建议的合理性、方案可行性进行评审0.9-1.0赋分，未提供的不得分。

	2.2.4（2）
	资信业绩评分标准（20分）
	投标人信誉

（2分）
	投标人（独立投标人或联合体设计方）同时具备有效期的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证和水安全管理体系认证证书的得2分；本项满分2分。

注：①须提供上述相关证书扫描件并加盖单位公章，且证书须在有效期内，否则不得分。需提供有效的证书或有效的相关文件扫描件，时间以证书或相关文件的落款时间为准。

	
	
	项目管理机构

（10分）
	1、投标人（独立投标人或联合体牵头人）拟派的项目总负责人，同时具有有效的一级水利水电注册建造师执业资格和高级及以上职称的，得1分。

2、投标人（独立投标人或联合体设计方）拟派的设计负责人，具有注册土木工程师（水工结构）执业资格和高级及以上职称的，得1分；具有注册土木工程师（岩土）、注册咨询工程师（水利水电）证书的，每具备一项加1分；本项满分3分。

3、投标人（独立投标人或联合体设计方）拟派的结构专业负责人，具有一级注册结构工程师执业资格和高级及以上职称的，得1分；具有注册土木工程师（岩土）、注册咨询工程师（水文地质、工程测量、岩土工程）证书的，每具备一项加1分；本项满分为3分。

4、投标人（独立投标人或联合体设计方）拟派的造价专业负责人，具有一级注册造价工程师和高级及以上职称的，得1分；具有注册土木工程师（水工结构）执业资格和注册咨询工程师（水利水电）证书的，每具备一项加1分；本项满分为3分。

注：①以上人员均须满足“投标人须知前附表1.4.1”中对应的人员资格要求；

②需提供人员证书扫描件并加盖公章，且人员需为投标人本单位在职人员，以社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计一个月及以上社保缴交证明扫描件所署单位为准，社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明；属于离（退）休人员的，应提供社保部门的离（退）休证明和本单位聘用合同。

	
	
	企业类似项目业绩

（4分）
	1、投标人（独立投标人或联合体牵头人）近十年内（含发布招标公告之日），承接过已完工验收合格，合同金额在1.3亿元及以上河道整治类或防洪治理类的水利EPC总承包业绩，每具备一项得1分，本项满分2分。

2、投标人（独立投标人或联合体设计方）近十年内（含发布招标公告之日），承接过总投资在1.3亿元及以上的河道整治类或防洪治理类水利EPC总承包业绩的，每具备一项得1分，本项满分2分。

注：①施工业绩应提供合同协议书和发包人出具的证明文件（指合同工程完工证书或竣工证书或完工验收鉴定书或竣工验收鉴定书或发包人证明），以完工为准，完工时间以发包人出具的证明文件中注明的完工时间为准。

②设计业绩应提供项目中标通知书或项目合同扫描件并加盖公章，所提供的材料须能体现单个项目投资和项目类别等，若无，应补充提交其他证明材料；否则不得分；设计业绩项目时间以合同签订时间为准。

	
	
	负责人信誉（4分）
	1、投标人（独立投标人或联合体牵头人）拟派的项目总负责人，近十年内（含发布招标公告之日）以项目经理身份作为主要贡献人参与完成过堤防工程类或河道整治类施工业绩，获得中国水利工程优质（大禹）奖的加2分；本项满分2分。

2、投标人（独立投标人或联合体设计方）拟派的设计负责人，近十年内（含发布招标公告之日）作为主要贡献人参与完成过水利工程设计业绩，获得中国水利工程优质（大禹）奖的加2分；本项满分2分。

注：①施工业绩应提供合同协议书和发包人出具的证明文件（指合同工程完工证书或竣工证书或完工验收鉴定书或竣工验收鉴定书或发包人证明），以完工为准，完工时间以发包人出具的证明文件中注明的完工时间为准。

②设计业绩应提供项目中标通知书或项目合同扫描件并加盖公章，所提供的材料须能体现单个项目投资和项目类别等，若无，应补充提交其他证明材料；否则不得分；设计业绩项目时间以合同签订时间为准。

③获奖证书应能体现项目总负责人和设计负责人为主要贡献人，否则不得分。获奖日期以获奖证书上印发的时间为准。

	注：本项目要求的业绩均指自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（含）的前十年内承担过类似的工程业绩。

	2.2.4（3）
	承包人实施方案评分标准（5分）
	施工总平面布置及使用说明（满分1分）
	投标人提供施工总平面布置及使用说明，根据布置合理性、内容完整性进行评审0.9-1.0赋分，未提供的不得分。

	
	
	主要施工程序、方法（满分1分）
	投标人提供机构设置及职责分工，根据程序规范性、方法先进性进行评审0.9-1.0赋分，未提供的不得分。

	
	
	施工质量、安全、文明、环保保障措施（满分1分）
	投标人提供技术说明和方案，根据相关内容周全性、措施有效性进行评审0.9-1.0赋分，未提供的不得分。

	
	
	施工进度计划及保障措施（满分1分）
	投标人提施工进度计划，根据计划周全性、措施有效性进行评审0.9-1.0赋分，未提供的不得分。

	
	
	拟投入的主要施工机械设备及劳动力安排（满分1分）
	投标人提供主要施工机械设备及劳动力安排，根据安排周全性、针对性进行评审0.9-1.0赋分，未提供的不得分。

	2.2.4（5）
	其他因素评分标准

（10分）
	信用评价分（10分）
	投标人信用得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）=投标人的信用评价分×0.1。投标人的信用评价分根据招标公告发布之日（以法定媒介为准）福建省水利建设市场信用评价平台公布的投标人信用评价总得分计取（如有联合体投标的，投标人的信用分以联合体牵头人信用分的50%和联合体设计方的50%之和计列）。

投标人参与综合评估法公开招标的福建省水利工程项目投标，截止到招标公告发布之日年度中标已达2次及以上的投标人应在投标文件的投标人基本情况表备注栏注明“年度中标2次及以上”(以下简称“已中2次投标人”），未在备注栏注明的视同弄虚作假。已中2次投标人应按以下方法对其信用得分进行修正：

如该次投标存在已中2次投标人以外的其他投标人（以下简称“未达2次投标人”），已中2次投标人的信用得分分别按照特定未达2次投标人的信用得分修正。特定未达2次投标人是指总分不高于且最接近该已中2次投标人的（总分是指综合评估分值构成100分中投标人的总得分）。

当满足特定未达2次投标人存在2家及以上总分相同的，按信用得分最低的修正。当所有特定未达2次投标人信用得分均高于已中2次投标人，已中2次投标人信用得分不作调整。

如该次投标不存在未达2次投标人，则所有已中2次投标人信用得分不作调整。

年度中标2次及以上，是指日历年内，投标人参与综合评估法公开招标的福建省水利工程项目投标，使用未经修正的信用分中标（不含上条第（二）、（三）点规定情形），投标人作为项目中标结果的中标人名称事项已在省政府指定的信息网络上公示2次及以上。

当出现招标公告发布时间在上一年度，中标结果公示在本年度的跨年度情况，其中标次数计入招标公告发布日所在日历年。中标结果改变的，视为未中标。

【注：投标截止时间前，投标人拟担任本招标项目的项目经理（建造师）个人身份信息未在福建省水利建设市场信用评价平台登记的，投标人的信用评价分为0。】

	注：“承包人建议书”及“承包人实施方案”采用暗标评审，除在规定处签字、盖章外，不得有体现投标人名称、具体人名、投标报价和可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其它可以判定投标人的标记。最后得分为所有有效的评委评分的算术平均值（计算结果保留两位小数，第三位四舍五入）。


1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人公开随机抽取确定中标候选人排序。当出现二个或二个以上投标人的评标得分相同时且影响中标候选人排序的，由招标人公开随机抽取确定中标候选人排序，以电子唱标记录中投标人的顺序号为其投标编号，由招标人代表从中随机抽取一个号码球对应的投标人即为第一中标候选人。投标人代表须在线观看中标候选人的抽取过程，否则视为默认招标人的抽取结果，事后不得对此结果提出异议。
2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）承包人建议书：见评标办法前附表；

（2）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案：见评标办法前附表；

（4）投标报价：见评标办法前附表；

（5）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；

（2）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；

（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（5）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分A； 

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D；

（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分E。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

第一节  通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

 1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。

1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。

1.1.2.7 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。

1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。

1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。

1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）承包人建议书； 

（8）价格清单；

（9）其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 文件的提供和照管

    1.6.1 承包人文件的提供

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。

1.6.2 发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 知识产权

1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.13 发包人要求中的错误（A）

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

1.13 发包人要求中的错误（B）

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；

（2）对工程或其任何部分的功能要求；

（3）对工程的工艺安排或要求；

（4）试验和检验标准；

（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

1.14 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

2．发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出承包人开始工作通知

发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。

2.3 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。

2.4 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

2.5 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。

2.6 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.7 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。

3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。

4.1.10 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约担保

4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。

4.3 分包和不得转包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不可预见物质条件（A）

4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

4.11 不可预见的困难和费用（B）

除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。

4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。

4.12.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

4.13 质量保证

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。

5. 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。

5.2 承包人设计进度计划

承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。

发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。

5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
5.4 培训

承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。

5.5 竣工文件

5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。

5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。

5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

5.6 操作和维修手册

5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。

5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

5.7 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
6. 材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）

6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。

6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）

发包人不提供材料和工程设备。

6.3 专用于工程的材料和工程设备

6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

6.4 实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

7. 施工设备和临时设施

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供施工设备或临时设施。

7.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

8. 交通运输

8.1 道路通行权和场外设施（A）

发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

8.1 道路通行权和场外设施（B）

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

8.2 场内施工道路

8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。

8.3 场外交通

8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

8.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

8.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

8.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

9. 测量放线

9.1 施工控制网

9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。

9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

9.2 施工测量

9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

9.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

9.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

10. 安全、治安保卫和环境保护

10.1 发包人的安全责任

10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

10.2 承包人的安全责任

10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

10.3 治安保卫

10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

10.4 环境保护

10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。

10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。

10.5 事故处理

合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

11. 开始工作和竣工

11.1 开始工作

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

11.2 竣工

承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。

11.3 发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。

（l）变更；

（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；

（3）因发包人原因导致的暂停施工； 

（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；

（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；

（8）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。

11.5 承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

11.7 行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。

12. 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；

（2）承包人擅自暂停工作；

（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；

（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。

12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.5 暂停工作56天以上

12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。

12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。
13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.3 监理人的质量检查

监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.4.2 监理人未到场检查

监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。

13.4.3 监理人重新检查

承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.4.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5 清除不合格工程

13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。

15. 变更

15.1 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.2 承包人的合理化建议

15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。

15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。

（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 暂列金额

经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。

15.5 计日工（A）

15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.5 计日工（B）

签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。

15.6 暂估价（A）

15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6 暂估价（B）

签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的调整（Ａ）

除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）

16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

Ft1         Ft2         Ft3                 Ftn
△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］ 

F01        F02       F03              F04
式中：△P---需调整的价格差额；

PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；

A ---定值权重（即不调部分的权重）； 

B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3 权重的调整

按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整

由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。

16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）

合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。

16.1 物价波动引起的调整（B）

除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。

16.2 法律变化引起的调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。

17. 合同价格与支付

17.1 合同价格

除专用合同条款另有约定外，

（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；

（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；

（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。

17.2.2 预付款保函

除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间

除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。

17.3.2 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。

（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。 

（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。

（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。

17.3.3 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；

（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；

（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；

（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；

（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；

（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。

17.3.4 进度付款证书和支付时间

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

17.3.5 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。

17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

17.5.2 竣工付款证书及支付时间

（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。

（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。

发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。

18. 竣工试验和竣工验收

18.1 竣工试验   

18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。

18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：

（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。

18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；

（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。

18.3 竣工验收

监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。

18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.5 区段工程验收

18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

18.6 施工期运行

18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。

18.7 竣工清场

18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；

（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.8 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

18.9 竣工后试验（A）

除专用合同条款另有约定外，发包人应：

（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；

（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。

发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。

因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

18.9 竣工后试验（B）

除专用合同条款另有约定外：

（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书

在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。

20. 保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。

20.2 工伤保险

20.2.1 承包人员工伤保险

承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。

20.2.2 发包人员工伤保险

发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 
20.4 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.5 对各项保险的一般要求

20.5.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.5.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.5.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.5.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.5.5 未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.5.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；

（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。

（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。

（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

22.1.3 因承包人违约解除合同

监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清

（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。

（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；

（2）发包人原因造成停工；

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（5）发包人不履行合同约定其他义务。

22.2.2 因发包人违约解除合同

（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.3 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（5）因解除合同造成的承包人损失；

（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.4 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23. 索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔

23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

第二节 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：         

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。但联合体中标的，承包人为联合体各单位，包括与发包人签订合同协议的联合体牵头单位和联合体成员单位。

1.1.2.9 监理人：      (填入监理人名称)     

1.1.3 工程和设备

1.1.3.4 区段工程：                                 

1.1.3.10 永久占地：为实施本合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：为实施本合同工程需临时占用的土地。

1.1.4日期、检验和竣工

1.1.4.5缺陷责任期（工程质量保修期）：详见工程质量保修书。

1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了项目工程施工工作后，发包人按合同要求进行的验收。

完工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。 
1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.5.3 费用：无。
1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）标准规范及有关技术文件；

（8）承包人建议书；

（9）价格清单（若有）；

（10）双方约定的其他合同文件。

合同订立及履行期间，发包人和承包人签订的关于本项目的补充协议，以及双方共同确认的会议纪要、备忘录以及其他文件和资料，均视为构成合同文件的组成部分。

上述合同文件应当相互补充和解释，若有不明确或不一致之处，则以上述序号在先者为准。但是对属于同一类内容的文件，应以最新签署或者最新颁发的版本为准。
1.5 合同协议书  

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。发包人和承包人的法定代表人在合同协议书上签字或盖章并盖单位章后，合同生效。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 承包人文件的提供

承包人应提供包括但不限于施工图勘察、设计、施工组织设计、进度计划、专项施工方案、安全文明施工方案、应急预案、应急方案等与本项目有关的一切经济技术资料，承包人需将以上资料电子文件（电子文件必须为可修改版）制作成光盘交给发包人。承包人提交的以上资料的版权归发包人所有并由发包人持有、管理（施工过程中必须由承包人使用情况，经发包人同意可由承包人使用）。

承包人提供的文件的期限为：应在发包人提出要求后7天内提交；

承包人提供的文件的数量为：提交数量为不少于3套,其中施工图不少于8套；

承包人提供的文件的形式为：书面形式或其他发包人认可的形式；
1.6.2 发包人提供的文件

发包人提供的文件包括可行性研究报告及可研批复等，发包人在合同签订后7天内提供给承包人。

1.13 发包人要求中的错误

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。
2．发包人义务

2.3 发包人向承包人提供施工场地。

2.3.1施工场地具备施工条件的要求：施工现场已具备进场施工条件，承包人必须按发包人要求的时间组织进场开工。

2.3.2施工现场用电电源点、临时用水表的接入及场地内接引工作和施工过程中、工程交付前所产生的电费、水费，均由承包人自行负责并承担费用，承包人应结合现场实际情况和工程需要自行考虑配备工程所需发电机组和届时场内施工用电的接引工作，相关费用由承包人自行承担，计量装置经相关部门检测合格后由管理部门或承包人安装。承包人每月按照水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。电讯由承包人自行与电讯部门联系，费用由承包人承担。

2.3.3施工场地与公共道路的通道开通要求：与施工现场周围的公共道路通道已畅通。

2.5 提供工程款支付担保

发包人提供工程款支付担保的约定：发包人在承包人提交履约担保的同时提交等额的工程款支付担保。

3.监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1须经发包人事先书面批准行使的权力：设计变更、现场签证（含隐蔽工程）、工期签证、工程量及造价调整、工期顺延的指令、停工令、复工令的签发；施工总进度计划的审定；总监理工程师签发任何付款凭证及主要管理人员更换、分包单位的确认、试验单位资质审核、主材进场审核、更换主要材料或设备以及审批承包人更换项目总负责人、技术负责人及其它施工班子主要成员等最终要以发包人书面审核、批准意见为准。

发包人委托的职权：详见组成本合同文件的《委托监理合同》内发包人委托的职权。

3.3 监理人员

3.3.4总监理工程师不得将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力（权利）授权或委托给其他监理人员。

3.5 商定或确定

3.5.1合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。 不能达成一致时，总监理工程师应认真研究后报发包人确定。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.4 对勘察、设计、施工作业和施工方法，工程的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，完成勘察任务、设计任务、编制施工组织和实施计划，并对所有勘察、设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

4.1.10  其他义务

（1）承包人的工作进度没有达到节点工期要求时，发包人有权提出要求增加人员，承包人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

（2）承包人设计人员应根据项目开展需要对设计范围内的各类材料提出选样意见，并积极响应发包人要求参加选样、定样等工作，必要时应参与异地选样工作。承包人应积极配合，并承担相关人员差旅工作费用。根据工程施工进度的需要，承包人应派遣不少于1名设计代表，设计代表职责为：

A、负责现场图纸答疑；

B、负责解决现场出现的由设计处理的问题；

C、负责及时交递设计变更图纸及通知书等。

（3）承包人施工应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、仲裁费（诉讼费）、律师代理费、指控费及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。

（4）在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工装备和材料、设备应妥善存放和贮存，废料、垃圾和不再需要的临时设施应从现场清除，拆除并运走。

（5）承包人应提供计划、报表等。

（6）承包人应按相关规定完成备案，否则，由此相关责任由承包人承担。

（7）设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

（8）承包人须协助发包人取得工程建设全过程涉及的相关审批手续。

（9）承包人须负责勘察设计、施工全过程相关的协调工作，并承担由此产生的相关费用。

（10）承包人负责施工现场的安全文明施工，并承担由此产生的相关费用。

（11）承包人对已完成的工程、周边构筑物及其他部门相邻地下管线应做好保护工作，若造成破坏、损坏的，承包人应负责修复且不免除赔偿责任。

4.2建设期履约保证金

⑴履约保证金范围：勘察、设计、采购及施工。

⑵履约保证金金额：为中标价的10％。

⑶履约保证金形式：可以选择以下其中一种形式提交，所需费用由承包人（或联合体牵头人）承担。

①采用现金电汇或银行转帐的形式提交，应由承包人（或联合体牵头人）企业基本账户转出；

②采用银行保函形式提交，银行保函应由承包人（或联合体牵头人）账户所在地银行出具；银行保函的内容应针对本招标项目，银行保函的形式应为见索即付形式，应以发包人为受益人且满足履约保证金的数额和有效期的要求；银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址；

③采用担保书形式提交，建设行政主管部门备案认可的担保公司出具的不可撤销、见索即付保函；

④采用保险公司出具的保证保险形式：投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。

⑶履约保证金提交时间：承包人（或联合体牵头人）须在中标通知书发出后，在签订《设计施工总承包合同》前提交（采用现金电汇或银行转帐方式提交的，时间以到达发包人指定银行帐户的时间为准。如承包人未按规定提交履约保证金的，发包人可以视为其已放弃中标资格而不予签订《设计施工总承包合同》，且不予退还投标保证金。导致发包人重新招标的，承包人还应承担发包人由此产生的损失及责任。

⑷履约保证金退还：履约保证金如采用现金电汇或银行转帐形式提交的，待工程完工验收合格后30个工作日内一次性无息退还；若采用保函时，于工程全部完工验收合格后报请终止。

注: 履约担保以保函、保险保证的方式提交的，采用的保函、保证保险所需费用由承包人承担，必须保证保函担保、保险保证从工程开工至工程完工验收合格后且延长30天内有效。因工期延误导致银行保函有效期延长的，承包人应自行考虑。履约担保以银行保函的方式提交的，保函到期后，工程仍未通过完工验收合格的，承包人须再提交后续保函，担保期限须确保至工程完工合格后30个工作日内保函有效。

因发包人的原因造成工程较长时间无法开工或暂停施工等特殊情况的，双方另行协商处置履约担保。

（5）发包人行使法定或约定解除权的，发包人均有权全额没收履约担保金额，同时有权按合同其他条款约定继续主张承包人违约责任。

4.3分包

4.3.2 发包人同意承包人进行分包的工程部分或工作为：/。

4.6 承包人人员的管理

4.6.4国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。监理人及发包人在检查过程中发现有不具备相应资格人员的按专用条款4.7进行撤换。

4.6.5承包人还应遵守发包人对承包人人员管理的以下约定：

（1）承包人不按投标时承诺派出项目总负责人的，发包人有权取消承包人的中标资格，解除本合同，并追究承包人的违约责任，承包人必须向发包人赔偿由此造成的损失。

（2）如承包人要求更换承包人项目总负责人、设计负责人、施工负责人等的请求须事先得到发包人书面批准，或承包人的项目总负责人、设计负责人、施工负责人等人员因不能胜任被监理人或发包人要求更换的，则承包人必须派出岗位证书、专业水平和经验能力均符合规定要求的接替人员，其专业水平和管理能力应得到监理人和发包人的考核认可。

（3）除不可抗力外，对于本款（2）所述更换人员的，发包人还有权要求承包人按照下列约定向发包人支付违约金：

项目总负责人变更（或未到位）按人民币1万元/人次支付违约金；施工负责人或设计负责人变更（或未到位）按人民币0.5万元/人次支付违约金；其它人员变更（或未到位）按人民币0.2万元/人次支付违约金；

（4）上述约定的违约金，经发包人批准后，由咨询人书面通知承包人，发包人从承包人的第二个月工程款中直接扣除或从承包人的履约保证金中支取或要求承包人以现金方式提交违约金。
4.7撤换承包人项目总负责人和其他人员

4.7.1在施工过程中，发包人、监理人发现承包人的项目总负责人、设计负责人、施工负责人等人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换，承包人必须无条件接受并参照专用合同条款第4.6.5条约定承担违约责任。承包人拒不缴纳上述违约金的，发包人不予支付当期工程款，且发包人有权解除合同，没收履约保证金，由此造成的损失由承包人承担。

4.11不可预见物质条件

4.11.1 不可预见物质条件，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。

4.12 进度计划

4.12.1 承包人应在合同签订后14天内提交进度计划，包括各阶段的预期时间。

4.12.2合同进度计划的修订

承包人应当严格按照经批准的合同进度计划实施本合同工程。不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人应在7天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人应在收到申请报告7天内获得发包人意见并批复，否则视为同意承包人申请。承包人修订的合同进度计划仍应符合本合同工期的要求，且发包人的同意不免除承包人按本合同工期完成工程的义务和逾期违约的责任。

5. 勘察、设计

5.1承包人的勘察、设计任务

5.1.1勘察、设计义务的一般要求

（1）承包人应按照法律规定,以及国家、行业和地方的规范和标准完成勘察、设计工作，提供的地质勘察报告、地质勘察报告和施工图能顺利通过行业主管或相关必要的审查（如有时）。

（2）合同约定的设计费为发包人为投标文件中提出的各项服务支付费用的总和，其中包括招标内容和范围规定的设计及其配套技术服务（含设计修改、完善、变更）的所有费用。

（3）若发包人或其上级主管部门认为有必要的话，则承包人应无条件按其要求增加技术设计，编制技术设计文件及相应造价控制文件，该编制费用已包括在合同约定的设计费总额中。

（4）承包人应当由投标时承诺派出的设计部人员承担中标项目的设计工作，其项目设计负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加发包人主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。

（5）承包人在设计各阶段应执行限额设计，承包人在设计阶段应考虑建安造价的控制。若预算审核价下浮后建筑安装工程费合同价（建筑安装工程费合同价=经财政部门审核后的工程建设预算造价中可竞争部分项目×（1-根据投标下浮率K）+不可竞争项目造价）、结算价超出签约合同价，设计人应无条件合理优化方案设计，直到满足要求为止，由此所增加的费用和工期的延误由承包人承担，且满足预算审核价下浮后建筑安装工程费合同价、结算价控制在签约合同价内。 

（6）承包人应在施工组织设计书中结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施。

（7）承包人负责“承包人实施方案”中所列工程相关的技术方案、技术规范和要求、设计标准、设计计算以及关于该工程设计、执行的全部现场资料与文件的正确性，并对上述技术文件的正确性和合理性承担责任。

（8）承包人应负责工程设计的组织、协调、进度控制等所有相关设计工作，并负责对该工程的所有设计工作进行审查，对所有相关设计文件的正确性承担责任。并按合同中承包人文件的有关要求，提供全部的承包人设计文件最终版。

（9）设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助发包人解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。负责向发包人及施工单位进行设计交底、参加完/竣工验收等。

（10）承包人承诺其设计、承包人文件、实施和完/竣工的工程符合：《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文；满足现行的建筑工程建设标准、设计施工规范（规程）和规定的相应设计文件编制深度要求，经过变更做出更改或修正的构成合同的各项文件。

（11）承包人文件中出现错误、遗漏、含糊、不一致、不适当或者其他缺陷，即使发包人做出了同意或批准，承包人仍应进行整改，并承担相应费用。

5.1.2法律和标准的变化

承包人完成设计工作所应遵守的法律规定,以及国家、行业和地方的规范和标准,均应视为在基准日适用的版本。基准日后,前述版本发生重大变化,或者有新的法律,以及国家、行业和地方的规范和标准实施的,承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。

5.3设计审查

5.3.1 通用条款5.3.1增加以下约定：

承包人应按发包人的意见对其设计方案进行优化和深化设计，直至发包人满意，所需的费用包含在合同约定的设计费中，不再另行支付。

5.3.3 通用条款5.3.3增加以下约定：

承包人应协助发包人、监理人办理设计文件的各项审查、审批工作，协助发包人、监理人办理在基建审批过程中涉及工程设计的报建手续以及在以后工程验收中的有关手续，提供相关文件给发包人、监理人。

5.5 竣工文件

5.5.1 承包人应于项目完/竣工验收通过 14 天内免费提交 肆 套（提供给发包人2套、其它档案要求2套）按档案管理规定装订完善的竣工资料（含纸质全套内业档案资料、竣工图、完/竣工验收报告及以上所有资料、图纸的电子扫描文件），另提供肆套完/竣工图纸以便其它专业验收使用。且承包人应同时开具发包人已付款的证明等满足当地完/竣工备案要求的相关资料，若由此产生承包人违约，按通用条款第22.1款违约处理。

完/竣工文件编制要求：完/竣工文件应按现行工程档案管理的有关要求整理、归档，并通过档案验收。

完/竣工资料内容:招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、完/竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

完/竣工资料份数：承包人提供给发包人 捌 套完整符合有关要求的完/竣工图纸（含电子文档）及发包人要求的完整工程技术资料，设计变更和工程签证各 陆 份，费用由承包人承担。

6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.1承包人采购材料设备的约定：

（1）本工程所采用的所有材料及设备的各种规格、型号、性能、参数、等级等均应符合国家、行业、地方及设计规定的工程建设技术标准。如承包人擅自使用未经发包人和监理人批准的材料和工程设备，发包人有权要求承包人更换并承担相应费用。若承包人不更换未经批准的材料和工程设备，则该部分工程质量视为不合格，不予计量且不支付该部分款项。

（2）本工程所采用的所有主要材料、设备到货时，应由发包人、监理人及承包人三方共同就材料和设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等进行核验，按国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向发包人、监理人提供有关产品合格证、许可证等证明以供核对。

（3）承包人负责选购的材料和设备应确保符合招标文件和设计文件的要求。

6.2 样品

6.2.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

6.2.1.1承包人提供所有材料和工程设备应严格按照招标文件按招标文件的规定和承包人的投标承诺。并须满足以下要求 ：

(1) 本工程所采用的所有主要材料、设备到货时，应由发包人、监理人及承包人三方共同就材料和设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等进行核验，承包人并应向发包人、监理人提供有关产品合格证、许可证等证明以供核对。

(2)承包人应负责材料、工程设备、成品及半成品的保管工作。

6.3 专用于工程的材料和工程设备

 6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经发包人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经发包人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

6.3.3如果由于承包人的责任造成任何设备缺陷或损坏，或不符合本项目的要求，或由于承包人技术人员在安装、调试、试运行和验收试验过程中出错而导致设备损坏，由承包人免费更换或修复，延误的工期由承包人承担。

7.施工设备和临时设施
7.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人不提供施工设备或临时设施。

7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

7.4.1 运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经发包人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

7.4.2经发包人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

8.交通运输
8.1道路通行权和场外设施

承包人应根据工程的施工需要，配合办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利。

10.安全、治安保卫和环境保护
10.2 承包人的安全责任

10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。

10.2.10 承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《福建省水利工程工地标准化建设指南》以及相关行业主管部门的规定组织施工；加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，消除事故隐患，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此造成的全部经济损失和发生的费用。

11.开始工作和竣工

11.1 开始工作

开始工作的条件为：经发包人同意监理人发出开工通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。

11.3 发包人引起的工期延误

出现以下情形确实造成工期延误，承包人应在情形出现按照15.3.2.2 条签证管理办法规定办理工期延期签证，经发包人签证认可后工期方可顺延，并由发包人确定顺延的天数，其余任何理由均不能作为工期顺延的条件。承包人逾期未提出，无权要求顺延工期。

（l）发包人提起变更设计并进行实质性变更设计而影响施工进度；

（2）工程项目和工程量增加；
（3)发包人组织地耐力、桩基等项目检测； 

（4）停水停电、地方政府部门要求暂时停工等政策原因、不利物质条件和不利气候条件及不可抗力等客观因素纳入发包人的原因。

11.4 异常恶劣的气候条件：

当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，承包人有权要求发包人延长工期。按气象部门公布为准：

（1）风力7级(含)以上大风及台风（以有权部门发布的公告为准）；

（2）24小时内连续雨量达25mm(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；

（3）烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准） ；

（4）日气温超过 38 ℃的高温。

（5）漳州市防台风响应IV级及以上，防暴雨响应IV级及以上。

（6）其他异常恶劣气候灾害：市级以上政府公告不允许施工的气象情况。

（7）上述异常恶劣的气候条件造成的工期延误，工期可以顺延。因地震、降雨量或台风等级影响达不到上述标准，但实际中确实对施工的关键路径造成影响，无法正常施工，经现场签证，由发包人确认后方可以顺延工期。

11.5 承包人引起的工期延误

承包人引起的工期延误的逾期完工违约金的约定：

（1）工期延误 30天以内的，支付违约金500元/天；

（2）工期延误30天以上60天以内的，从工期延误的首日起算，支付违约金1000元/天；

（3）工期延误60天以上90天以内的，从工期延误的首日起算，支付违约金2000元/天；

注：“以上”均不含本数，“以内”均含本数。

逾期竣工违约金的最高限额约定：合同价款的3‰；由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

2、承包人延误各工期节点的，工期延误违约金累计计算。

11.6 工期提前

工期提前不予奖励。
12.暂停工作
12.1 由发包人暂停工作

12.1.1发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

12.3暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期。

13.工程质量
13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按法律规定的水利工程相关的验收标准执行。

⑴勘察质量标准：符合现行国家、行业及地方的勘察标准和规范要求，勘察成果文件应能通过行业主管或相关必要的审查（如有时）。
⑵设计质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准，施工图能顺利通过行业主管或相关必要的审查（如有时）。

⑶施工质量标准：达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及其他相关规范合格标准以及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。
⑷工程材料及设备质量标准：应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准。

13.1.2因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人或监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。工程完工验收时未能达到合格标准的，承包人应当按照有关验收部门的要求整改，直至使其达到合格标准。同时承包人应向发包人承担逾期完工违约责任。

13.3监理人的质量检查

通用条款13.3增加约定：发包人、监理人的正常检查、验收不应视为影响承包人的正常施工，也不能作为承包人工期及费用索赔的依据。

15. 变更
15.1 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，所有设计变更及签证必须经过发包人及监理人确认后方可实施。

15.2 承包人的合理化建议

15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。

15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，由发包人和承包人双方另行协商合同价格，但发包人不另行给予奖励。

15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出

承包人提出的工程联系单应报发包人、监理人确认。经发包人审批完成后，且归属发包人责任的才能作为结算和付款的依据。发包人在收到联系单的7个工作日内应走完审批流程。联系单一式四份，审批后发包人留两份，监理单位、承包人各留一份。联系单要求如下：

（1）联系单、签证单编号应按专业进行编号，不重码、不断码。

（2）事由应描述清楚，作为往来的联系文件。涉及到量、价的确认应与联系单对应填写工程签证单。

（3）完整齐全的工程联系单原件及附件应由发包人代表签字后才能作为结算和付款的依据。

15.3.2 变更估价

15.3.2.1 通用条款15.3.2更正为： 

（1）变更估价计价标准:

增减工程量的单价确定：

①变更项目在价格清单中已有的，按发包人提供预算审核书的综合单价×（1-中标下浮率）计算，其他费用的计取应与预算审核书的计算口径一致。

②变更项目在价格清单中无相同的但有类似项目的，参照类似的项目确定单价，其他费用的计取应与预算审核书的计算口径一致。

③变更项目在价格清单中没有适用的，按预算编制期的有关定额及计价标准计价并结合中标下浮率进行计算。

④变更项目在价格清单中没有适用的且没有定额的可套用的项目，由承包人提出适当变更单价，（其中材料单价：材料单价同预算审核文件，如预算审核文件没有的材料按漳州市造价站公布的信息价中的综合价，《漳州市建设工程材料信息》的综合价没有公布的材料，参照厦门信息价的综合价，若厦门信息价的综合价没有，再参照福州信息价的综合价，若以上均无法采用时可由承包人提出适当的变更单价）经监理人、发包人初审后结合中标下浮率进行计算。最终以财政审核为准；
（2）施工期间，凡发生工程变更，必须由承包人按发包人、监理人相关流程办理签证手续，否则结算时将不列入结算内容。

15.3.2.2 签证管理办法

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。承包人应在承发包双方确定变更后或变更实施完成后14日天内办理签证手续，逾期办理无效，视为该项变更不涉及合同价款、工期的变更。如属隐蔽工程、不可复查的工程量或做法，必须在其被覆盖或清理之前现场核验并确认，不得事后补办。签证审核结果以发包人审核确认后书面批复为准。

办理工程签证，应填写签证单，签证单应明确签证项目的工程数量和金额（或计算法方法）。签证单由发包人、监理人、承包人三方现场代表签字并加盖公章。工程签证意见应清晰明确不引起歧义，附件（包括但不限于图纸、清单、彩色照片、文字附注等）应齐全有效，所有附件由发包人、监理人、承包人三方现场代表签字确认才能作为计量、完/竣工结算的依据。

同一事项的工程签证的增、减量差和价差应同时计算，如只计算增加而不计算减少则该工程签证无效。现场发生的核减造价的签证，发包人的项目负责人应作为主办人督促承包人提交相应的签证单，以便及时掌握工程总价变动情况。在发包人提出变更前已施工的部分，应按实计算工程量。

签证单编号应按专业进行编号，不重码、不断码。签证单一式肆份，审批后发包人留贰份，监理人、承包人各留壹份。

（5）在工程施工期间非发包人原因引起的设计变更须报发包人批准方可实施。因发包人原因引起的设计变更则按实调整。提出的变更及签证，经发包人和监理人审核确认后，作为结算依据给予调整费用。

（6）施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项，相应核减该部分甩项的工程款并不给予任何补偿，承包人必须无条件服从，且甩项项目不得索赔。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款且发包人不予经济补偿，承包人必须无条件服从，且甩项项目不得索赔。若出现增项的部分，结算依据及下浮率同主体工程，最终以发包人委托财政审核中心审核为准。

（7）因政策调整或上级行政命令等其他非发包人原因导致项目需取消，致使合同无法履行，则发包人有权提前终止合同。

（8）工程施工中发生的现场签证及设计变更需增加费用的，按合同约定属于发包人承担的，承包人需按合同约定及时办理签证手续。
15.6暂估价

15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

16.价格调整及调整方法
16.1物价波动引起的调整

因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。

市场价格波动是否调整合同价格的约定：可以调整。

（1）清单内主要材料包括且不限于钢材（含钢筋、钢绞线等）、水泥、水泥制品、商品混凝土（含沥青砼）、地材、管材等市场价格产生波动的，价格波动增减百分比绝对值5%（含5%）以内的不予调整，价格波动增减百分比绝对值5%以上的按实际波动差额调整，即价格上涨或下降幅度在绝对值5%以外的，其价差(即超过绝对值5%的部分) 由发包人承担或受益。

（2）人工单价发生变化且符合福建省建设主管部门发布的人工费调整规定，按福建省水主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过福建省建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

（4）涉及人工、材料和机械台班价格波动的，在工程完工结算时按相关规定予以调整价格，在工程施工过程中申请进度款时不给予调整  。

（5）因承包人的原因造成工期延误后而涉及人工、材料和机械台班价格波动，价格下调的按本条第（1）—（4）款约定执行整。

按下列规定办理：材料差价按施工期信息价进行调整差价。钢材（含钢筋、钢绞线等）、水泥、水泥制品、商品混凝土（含沥青砼）、地材、管材、商品砼等主要材料差价计算以施工期《漳州市建设工程造价管理信息》发布的综合价与预算编制期《漳州市建设工程造价管理信息》发布的综合价的差额为依据。若《漳州市工程造价信息》没有的材料参照《厦门市工程造价信息》确认；《厦门市工程造价信息》没有信息价的，则按参考品牌及型号、规格，由预算编审单位根据市场询价，并最终由发包人、承包人共同确定预算价格，或以财政审核价为准。

（2）以上发生的价差双方应及时对补差的材料数量与价格办理确认手续，作为调整合同价款和支付进度款的依据。

17.合同价格与支付
17.1 合同价格

本项目采用预算后审固定单价合同，不实行清单报价，执行限额设计，预算审核价下浮后的建筑安装工程费合同价（建筑安装工程费合同价=经财政部门审核后的工程建设预算造价中可竞争部分项目×（1-根据投标下浮率K）+不可竞争项目造价）不得超出签约合同价，中标后施工图预算由发包人负责编制，编制完成的施工图预算由发包人确认后送财政评审中心审核，清单综合单价由财政评审中心进行预算后审，预算审核下浮后的清单综合单价（清单综合单价=预算审核单价×（1-根据投标下浮率K）作为结算依据，工程量按实结算。中标价即为合同暂定价，以中标人投标报价中的建安工程费作为限额设计上限。

1、合同价格组成

建设项目工程总承包费用（即合同价）由勘察设计费、建筑安装工程费组成。

合同暂定价为中标价，中标价=勘察设计费+（建筑安装工程费暂定价）×（1-K），其中K为承包人所报的建筑安装工程费下浮率，合同暂定价具体如下：

合同暂定价：      万元，其中：

勘察设计费：300万元。本项目设计费采用固定总价风险包干的合同方式。合同实施过程中，无论工程规模是否调整，勘察设计费均不做调整。

（2）建筑安装工程费：       万元。[建筑安装工程费暂定价×（1-建筑安装工程费投标下浮率K）]。

2、承包人的合同价款均含了增值税税金。若增值税税率政策性调整的，则按新政策执行。

17.1.2固定价格风险范围

（1）承包人在投标截止前未在规定时间内对最高投标限价、设计概算、发包人要求等招标文件中影响工程造价的内容提出异议的，中标后不再调整。发包人未对承包人及其他投标人在投标截止前并在规定时间内提出的异议进行回复或修正的，在中标后发现确属错误的，不纳入风险承包范围；

（2）除合同明确约定可以调整价格的物价波动情形外，其它物价波动不调整合同价格；

（3）计价依据调整，招标文件及合同未约定可调整合同价格的；

（4）承包人项目管理不善造成的损失及费用增加，包括但不限于采购、设计与施工之间协调不周、管理不善造成返工浪费、施工机械设备选型增加费用、与第三人的分包、采购、劳资、融资纠纷产生的损失及费用。

17.1.3合同单价

合同单价按下列优先顺序构成：以财政部门审核后的施工图预算审核价下浮后的清单综合单价（清单综合单价=预算审核单价×（1-根据投标下浮率K））的单价为准；

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款的额度和支付：工程预付款的总金额为签约合同价的20 %，分1次支付给承包人。合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后 14 天内予以支付。

17.2.2 预付款保函

（1）预付款保函约定:承包人需向发包人提交预付款保函。

17.2.3 预付款的扣回与还清

工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的30%时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的80%时全部扣清。
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式中：R——每次进度付款中累计扣回的金额；

A——工程预付款总金额；

S——签约合同价；

C——合同累计完成金额；

F1——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例；

F2——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价的比例。上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。

17.3 工程进度付款

本条款中工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间按如下约定调整：

17.3.1 付款时间

工程进度付款

1、勘察设计费进度支付如下：
	（一）勘察费付费次序
	比例（％）
	勘察费付款条件

	第一次付费
	20%
	项目勘察工作结束，勘察人提交项目工程勘察成果文件后，勘察人提出申请，经发包人确认并收到相应款项发票后14个工作日内支付；

	第二次付费
	50%
	提交合格的施工图文件（含图纸及相关文件）经发包人确认并收到相应款项发票后14个工作日内支付；

	第三次付费
	20%
	施工图通过各项审查并完成各项图纸答疑，经发包人确认并收到相应款项发票后14个工作日内支付；

	第四次付费
	10%
	完工验收合格后，经发包人确认并收到相应款项发票后14个工作日内支付。


2、建筑安装工程费的支付如下：

（1）安全文明施工费：合同签订并进场后28日内由发包人支付安全文明施工费用的50%给承包人，其余部分与进度款同期支付。

（2）按月支付，在发包人委托财政审核中心预算审核前，暂按每月完成工程量的60%支付进度款（单价以承包人报送的预算清单中的预算单价结合中标下浮率计价）。

（3）在发包人委托财政审核中心预算审核后，按每月完成工程量的85%支付进度款；工程价款经监理工程师审核且报发包人确认后支付。
注：进度款累计支付至签约合同总金额50%时，因承包人原因导致的工程预算仍未经财政审核中心审定，发包人有权暂停支付进度款（但仍按农民工工资账户约定拨付农民工工资)。工程预算通过审核后，发包人与承包人将根据实际审核结果进行调整已付的进度款。如发包人之前支付的进度款超出审核对应部分预算造价的，超出部分作为审核结束下一个月的进度款中扣回。如发包人之前支付的进度款少于审核对应部分预算造价的，发包人将在审核完成的下一个月一次性补齐之前不足的进度款。

工程款报送方式：承包人必须在当月25日前向监理工程师报送当期实际完成的各部位的已完工程量报告（截止每月25日）及进度款申请报告，监理工程师收到报告7日内核实完毕，并提交发包人。发包人收到申请报告的14个工作日内确认并完成支付。
（4）工程完工验收合格且承包人按约提交完整档案归档资料后付至实际完成工作量较小值或建筑安装工程费合同价格的90%。

（5）工程验收合格后，承包人向发包人提供完整结算资料后，经财政部门对项目工程结算审核报告出具财审结论后，在14个工作日内支付至建筑安装工程结算价款的97%。

（6）工程质量保证（保修）金按财政审核中心批复的建筑安装工程结算价款的3%作为工程质量保证（保修）金，在各子项目验收合格工程缺陷责任期满（12个月）后28天内无息分别结清。

注：发包人在收到承包人出具等额的正式增值税发票及完整申请支付手续15日历天内向承包人支付款项，承包人未按前述要求提供发票及相关手续资料的，发包人有权拒付，不构成违约。

3、工程建设其他费：本项目暂无。

17.3.2 支付分解表

支付分解表的编制：由承包人编制并报送。

支付分解表的审批：监理单位审查后报送发包人。

17.3.3 进度付款与过程结算申请单

工程进度付款与过程结算申请方式：由承包人以书面形式提出申请。

承包人提交进度付款与过程结算申请单的格式、内容、份数和时间：承包人应于每月25日前向监理单位及发包人提交本月度已完成工程量的报表和进度付款申请，一式4份。监理单位在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的7天内完成审核后并提交给发包人，经发包人审批同意后，由监理单位向承包人出具发包人签认的进度款证书。发包人最迟应在监理单位收到进度付款申请单后的14天内，将进度应付款支付给承包人。

进度付款与过程结算申请单应包括的内容： 还应包括支付申请报告、已完成的工程量清单。

17.3.4 进度付款与过程结算证书和支付时间

进度付款与过程结算的审核方式和支付的约定：监理单位在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的7天内完成审核后并提交给发包人，经发包人审批同意后，由监理单位向承包人出具发包人签认的进度款证书。

本条与本合同当中的其他条款不一致的，以本条款为准。

17.4 质量保证金

17.4.1质量保证金：工程结算经财政审核中心审核确定后，预留财审结算审核批复总价的3%作为质量保证金（承包人可以以质量保证金银行保函方式替代预留的质量保证金）。
17.4.2承包人在第1.1.4.5 约定的缺陷责任期满后向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人在工程缺陷责任期（12个月）满后28天内无息付清剩余质量保证金。

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

（3）竣工付款申请单约定的份数为5份，期限为：建筑安装工程结算经审核后28天内。

17.5.3竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人必须在工程完工验收合格后6个月内编制完建筑安装工程结算并将完整资料送发包人。每延迟一天,应向发包人支付违约金2000元人民币，承包人拒不支付违约金的，发包人不予支付当期工程款。
竣工结算申请单应包括的内容：招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）等所需的竣工结算资料，承包人报送结算资料应真实、合规及合法。

17.5.1对工程总承包项目结算方式的约定：

（一）勘察设计费结算方式

1、勘察设计费：300万元

注：本项目勘察设计费采用固定总价风险包干的合同方式。合同实施过程中，无论工程规模是否调整，勘察设计费不做调整。

（二）建筑安装工程费结算方式

按上述专用合同条款17.1款合同价格形式的计价方式和专用合同条款第16条约定的价格调整情形办理竣工结算。其中：

1、暂定金额中按实结算的专业工程

暂定金额采用限额设计、按实结算的，且属于承包人自行组织施工的（经过招标确定分包商的应按15.4条款进行结算），按照下列计价办法和计价依据确定结算造价（以下简称“按实结算办法”）：（参考最高投标限价编制依据，但价格应按施工期的）

a、计价办法：定额计价；

b、预算定额：合同约定的开工前造价主管部门颁布的相关文件规定；

c、施工机械台班价格：按开工令颁布前一月当期机械台班价格；

d、材料设备价格：按开工令颁布前一月漳州市建设工程主要材料综合价；

e、按上述计算的综合单价下浮     （投标确定）%。

2、结算的工程量

固定单价按实计量的工程量，按本项目经审核的施工图预算编制依据中有关工程量计算规则进行计量并办理结算。

3、结算单价

清单综合单价，遇到下列变更的按照本款约定结算：

（1）属于主材发生变更或暂定主材单价的项目，根据发包人经审核的施工图预算的主材单价与结算的工程量，材料价差按主材单价价差乘以主材数量计算；

（2）属于经审核的施工图预算之外的项目，或主材变化大已难以采用价差调整的项目，同“按实结算办法”确定结算单价。

4、总价措施项目清单

（1）纳入固定价格范围的，总价措施项目清单按项包干，涉及变更的情形按照本款约定处理：

a.发包人变更建设范围、建设规模的，总价措施项目费按变更前后相应造价同比例调整。

b.发包人变更建设标准、功能需求，总价措施项目费均不调整。

c.市场价格波动的价差调整，总价措施项目费均不调整；

d.政府监管要求变化影响总价措施项目费的，按有关监管要求进行调整。

暂定金额按实结算的专业工程，其总价措施项目清单按下列方式结算：根据现行费用定额的有关规定。

5、其他项目清单

列入包干的结算不再调整；未列入包干的暂列金额，按下列约定结算：/。

（四）设备及工器具购置费结算方式

列入固定价格的结算不再调整；发生变更的，或暂定单价的设备，按本合同15.4款约定定价方式确定设备单价并重新计算综合单价。综合单价=设备单价/（1+设备增值税税率）×（1+建筑业增值税税率）。经双方定价后的设备单价应当考虑承包人的总承包管理费，且不参与下浮。

（五）工程建设其他费结算方式

未列入包干的暂定金额，按下列约定结算：/。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（3）最终结清申请单约定的份数为5份，期限为： 缺陷责任期终止证书签发后28天内 。

17.6.3本工程接受政府竣工决算审计（如有），承包人应予以配合。审计机构的审计调整金额与发包人签发的支付证书金额或财政部门的评审金额有偏差的，承包人应与审计机构核实、沟通。审计机构出具的审计意见核减相关工程造价的，承包人无正当理由且不能提供相关佐证资料的，本工程造价及付款相应调减，未支付的部分不再支付，已支付的承包人应退回给发包人。

17.6.4发包人向承包人支付每笔款项前，承包人应在提出支付申请的同时提供等额合法且符合税法规定的增值税发票，否则发包人不予支付合同款。

17.6.5最终结清付款以经财政审核中心审核的结果为准。

18. 竣工试验和竣工验收

18.3竣工验收

18.3.5经验收合格工程的实际竣工日期，以最后一次提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.9竣工后试验
增加：18.10竣工文件的编制与提交
18.10.1承包人提供竣工图的约定：（1）施工中没有设计变更，施工后由承包人在施工图纸加盖竣工图章提交发包人；（2）施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，于完工后由承包人加盖竣工图章提交发包人；（3）施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用；（4）工程完工验收后28天内免费提供给发包人5套、相关部门1套完整符合要求的竣工图、竣工资料。

18.10.2当工程具备（完）竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交（完）竣工报告及（完）竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用由承包人承担，承包人拒不承担整改费用的，发包人不予支付当期工程款。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

18.10.3工程完工验收合格后，发包人与承包人应按通用条款的约定尽快办理完工结算。

18.10.4竣工资料：

18.10.4.1工程总承包单位必须负责与专业工程承包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府质监部门完工验收。

18.10.4.2工程总承包单位必须按《水利水电建设工程施工质量检验与评定规程》、《水利水电建设工程验收规范》等相关规定提交一式伍份（其中一份为原始材料）完整的技术档案和施工管理资料提供给发包人。

19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间

本工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自各个子项目或单位工程完工验收合格之日起分别计算。

设备的保修除了满足上述相关要求之外，主要的配件、部件还应该按厂家承诺的保修年限提供保修。

19.2缺陷责任
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用。
19.7保修责任

除通用条款明确的内容外，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏进行自费修复。若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果和经济责任。发包人与承包人签订《工程质量保修书》。
20.保险
20.1 设计和工程保险

20.1.1 承包人应以发包人和承包人的共同名义向财产保险公司投保，保险费由承包人支付。
投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和施工设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险、建设工程设计责任险、建筑工程一切险、安装工程一切险及第三者责任险等所有与本工程有关的保险。
保险期限：自设备、工机具和材料、人员到场之日起直至本合同工程完工验收合格之日止。

20.2 工伤保险

20.2.1 承包人员工伤保险

承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险并缴纳工伤保险费用。

20.3 其他保险
承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。其保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人按国家有关规定执行，其费用由承包人自行承担。

20.4对各项保险的一般要求

20.4.1 保险凭证

承包人应在开工后56天内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本。
20.4.2 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人负责补偿。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：烈度7级以上（含7级）地震；风速8级以上（含8级）大风/台风；日雨量60mm以上暴雨（按气象、地震部门公布为准）；以及县（区）级以上政府公告或规定不允许施工的情形。

21.2不可抗力后果及其处理

21.2.1因不可抗力解除合同

合同解除后的付款，由监理人按第3.5款商定或确定，发包人应在商定或确定发包人应支付款项金额并经财政审核后28天内完成款项的支付。

22.违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中，除通用条款31.1.1已经约定的承包人违约情形外，还包括：  /  。 

23. 索赔
23.2 承包人索赔处理程序

（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，按下列第（2）种方式解决：

（1）向   /   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   项目所在地  有管辖权的人民法院起诉。因诉讼所支出的诉讼费、律师代理费、保全费、保险费、公告费、差旅费等一切费用均由败诉方承担。

当产生任何争议及任何争议正在起诉时，除争议事项外，双方将继续执行本合同未涉及争议及起诉的其它部分。

附件2

工程质量保修书
发包人（全称）：

　　承包人（全称）：

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                    （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　具体保修的内容，双方约定如下：工程竣工图纸包含的所有承包范围，包含但不限于与本项目相关设备的保修。
　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2年；

5．供热与供冷系统为 /  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7. 其他设备质量保修期不足2年的按2年计。

8．其他项目保修期限约定如下：  /   

质量保修期自工程完工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过完工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：承包人应在提交完工验收资料的同时向发包人提交质量保修书，在工程缺陷责任期内，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不按发包人指定的时间达到指定现场维修的，发包人可另请施工单位维修，维修费用由承包人承担（也可从工程保修金中直接扣除），并由承包人承担违约责任。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。在工程完工验收合格工程缺陷责任期满（12个月）后无息付清剩余质量保证金。

设备保修：承包人应承担本项目中所有设备在承诺的质保期内故障承担无偿保修义务。对承诺的质保期内的设备故障，在规定时间内无偿负责修理与更换。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为本工程项目合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人 (盖单位章)：承包人(盖单位章)：

地址：地址：

法定代表人(签字或盖章)：                    法定代表人（签字或盖章）：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

账号：                                       账号：

邮政编码：                                   邮政编码：

附件3

安全生产责任协议书

发包人（以下简称甲方）：
承包人（以下简称乙方）：

工程名称：
　　为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

　　一、甲方的权利、责任和义务：

　　1、甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

　　2、由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育，必要时进行各种培训，乙方应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。

　　3、甲方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

　　4、甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。

　　5、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。

　　6、甲方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

　　7、甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。

　　8、乙方使用的机械设备搭设的脚手架等要由甲方验收合格后方可使用。

　　二、乙方的权利、责任和义务：

　　1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。

　　2、乙方应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。

　　3、乙方应严格履行甲方特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。

　　4、乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均有乙方承担相应的责任。

　　5、乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。乙方对各分包单位（包括专业分包单位）及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签定管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行发包人制定的《施工现场动用明火管理规定》《施工现场安全用电管理规定》确保生产安全。

　　6、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

7、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专(兼)职安全干部，并报甲方备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

　　8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。

　　9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。

　　10、乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。

　　11、乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。

　　12、乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

　　13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

　　14、乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。

　　15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有乙方负责。

16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。

　　17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。

　　18、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

　　19、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。

　　20、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。

　　21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

　　22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

　　三、其它：

　　1、本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。

　　2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。

　　四、特别说明：

　　安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、县，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。　　

　　本协议自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本协议自行解除。

本协议一式二份，甲方、乙方各保存一份。

	发包人：  (盖单位章)
	承包人：  (盖单位章)

	
	

	法定代表人：（签字或盖章）
	法定代表人：（签字或盖章）

	统一社会代码：
	统一社会代码：

	地  址：
	地  址：

	邮政编码：
	邮政编码：

	电  话：  
	电  话：  

	电子信箱：
	电子信箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：


附件4

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：
工程项目地址：
发   包   人：
承   包   人：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　发包人的责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　承包人的责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目完工验收合格时止。

	发包人：  (盖单位章)
	承包人：  (盖单位章)

	
	

	法定代表人：（签字或盖章）
	法定代表人：（签字或盖章）

	统一社会代码：
	统一社会代码：

	地  址：
	地  址：

	邮政编码：
	邮政编码：

	电  话：  
	电  话：  

	电子信箱：
	电子信箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：


第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

发包人（全称）：_________________________________________________

承包人（全称）：_________________________________________________

                   （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                （项目名称），已接受                    （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
工程概况

1. 工程名称：___________________________________________________。

2. 工程地点：___________________________________________________。

3. 工程审批、核准或备案文号：___________________________________。

4. 资金来源：___________________________________________________。

5. 工程内容及规模：_____________________________________________。

6. 工程承包范围：_______________________________________________。

7. 工程建设要求：_______________________________________________。
合同工期

承包人计划开始工作时间：________________，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为        天。工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
质量标准

（1）勘察质量标准：符合现行国家、行业及地方的勘察标准和规范要求，勘察成果文件应能通过行业主管或相关必要的审查（如有时）。

（2）设计质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准，施工图能顺利通过行业主管或相关必要的审查（如有时）。

（3）施工质量标准：达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及其他相关规范合格标准以及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

（4）工程材料及设备质量标准：应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准。

签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写) __________________（￥___________元）。其中，包含暂定金额： （大写) __________________（￥___________元）。

2.合同价下浮率=1-(签约合同价-暂定金额-勘察设计费)/（最高投标限价-暂定金额-勘察设计费）。

3.签约合同价具体构成：

（1）勘察设计费（固定总价包干）：

人民币（大写) ______________（￥__________元）。

（2）设备及工器具购置费：

人民币（大写) ______________（￥__________元）；

（3）建筑安装工程费：

人民币（大写) ______________（￥__________元）；
（4）工程建设其他费：

人民币（大写) ______________（￥__________元）；

4. 合同价格形式及结算在专用合同条款中约定。

工程总承包项目负责人

工程总承包项目负责人：                ，所在单位：____________；

设计项目负责人：______________________，所在单位：____________；

施工项目负责人：______________________，所在单位：____________。

合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料；

（7）标准规范及有关技术文件；

（8）承包人建议书；

（9）价格清单（若有）；

（10）双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件以最新签署的为准。

承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批、核准或备案手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的勘察设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

签订时间

本合同于_________年_____月_____日签订。

签订地点

本合同在_________________________签订。

合同生效

本合同自_________________________生效。

合同份数

本合同一式___份，均具有同等法律效力，发包人执___份，承包人执___份。

	发包人：（公章）


	承包人：（公章）



	法定代表人或其委托代理人：

（签字）


	法定代表人或其委托代理人：

（签字）



	统一社会信用代码：                       
	统一社会信用代码：

	地址：
	地址：

	邮政编码：
	邮政编码：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	传真：
	传真：

	电子信箱：
	电子信箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	
	

	
	

	联合体成员单位1（如有时）：（盖单位章）
	联合体成员单位2（如有时）：（盖单位章）

	
	

	
	

	法定代表人：（签字或盖章）
	法定代表人：（签字或盖章）

	
	

	年    月    日
	年    月    日


附件二：履约保证金（格式）

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

                                                     编号： __________
___________________（发包人名称）：

鉴于___________________（发包人名称，以下简称“发包人”）已接受___________________（承包人名称，以下称“承包人”）于_____年_____月_____日递交的___________________（项目名称）___________________（标段名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）________________（¥________________）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内予以支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：_____________________________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：________签字）

地    址：____________________________________________

邮政编码：____________________________________________

电    话：____________________________________________

________年_____月____日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件三：预付款担保函（格式）

如采用银行保函，格式如下。

预付款担保函
___________________（发包人名称）：

根据___________________（承包人名称，以下简称“承包人”）与___________________（发包人名称，以下简称“发包人”）于_____年_____月_____日签订的___________________（项目名称）___________________（标段名称）合同协议书，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）________________（¥________________）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，无条件地在７天内予以支付。但本担保的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中已扣回的金额。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：_____________________________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：________签字）

地    址：____________________________________________

邮政编码：____________________________________________

电    话：____________________________________________

________年_____月____日

备注：本担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
第五章  发包人要求

发包人要求

发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、验收的具体要求。

发包人要求通常包括但不限于以下内容：

一、工程规模：详见协议书

二、工程范围：详见协议书

三、工艺安排或要求（无）

四、时间要求

（一）开始工作时间：

（二）设计完成时间：承包人上报设计进度计划，经发包人确定后实施。
（三）进度计划：详见合同条款

（四）质量保修期：按照中华人民共和国国务院令第279号文《建设工程质量管理条例》规定执行。

（五）其他时间要求。

五、技术要求：

六、竣工验收

七、竣工后试验（如有）

八、文件要求

（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。

（二）沟通计划。

（三）风险管理计划。

（四）竣工文件和工程的其他记录。

（五）操作和维修手册。

（六）其他承包人文件。

九、工程项目管理规定

（一）质量：详见协议书。

（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）：科学合理安排施工进度进度，组织实施与控制。

（三）支付：详见本章第十二条“付款方式”

（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）：建立HSE管理体系制度，明确责任，坚持“安全第一，预防为主、以人为本”，落实HSE管理目标。

（五）沟通：必须建立沟通体制，完善各部门联络体系。

（六）变更：详见合同条款

（七）设计变更：详见专用条款

十、合同价款的确定：按合同协议书

十一、付款方式：按专用条款

第六章  发包人提供的资料

发包人提供的资料

一、项目概况

具体详见招标公告。

二、发包人提供的资料

1.可研报告及批复

2.其他资料。

第七章  投标文件格式

说明

1.投标人应按招标文件本章规定的格式和内容编写《投标文件》，如有必要，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.“其他”是指按照招标文件要求的，以及招标文件其他要求和投标人为了证明自己符合投标资格合格条件需要提供的资料。
3.除另有说明外，投标格式说明中的“盖公章”系指加盖独立投标人或联合体牵头人的单位电子公章；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或签章后扫描件或盖该人员电子印章；评标委员会在评审过程中给予认可。联合体所有成员均应提供的文件则需联合体成员盖该单位公章后扫描件或盖该单位电子公章。

（用于商务文件封面）
                              （项目名称）
招标编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　        商务文件   _

投标人：
（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：
（盖章）


年
月
日

注：如投标人为联合体，则联合体牵头方盖章。

目   录
一、投标函
二、投标函附录

三、其他资料

一、投标函
投标函

致：                          （招标人）

我方已仔细研究了（项目名称）的勘察、设计、采购、施工总承包招标文件的全部内容，投标报价如下：

1.1勘察设计费报价为：人民币（大写      ）（¥      元）（按招标文件要求包干）。

1.2建安工程费：投标报价为人民币（大写                  ）（¥      元）投标下浮率为K：   %(保留两位小数)。

2.工期要求如下：

2.1总工期（含勘察、设计及施工）：    个月，从《设计施工总承包合同》签订之日起计算至工程完工验收合格止。
3.质量标准：工程质量验收按法律规定的水利工程相关的验收标准执行。

（1）勘察质量标准：符合现行国家、行业及地方的勘察标准和规范要求，勘察成果文件应能通过行业主管或相关必要的审查（如有时）。

（2）设计质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准，施工图能顺利通过行业主管或相关必要的审查（如有时）。

（3）施工质量标准：达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及其他相关规范合格标准以及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

（4）工程材料及设备质量标准：应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准。

4.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

5．随同本投标函提交投标保证金壹份，金额为人民币（大写）     （¥       元）。

6．如我方中标：

⑴我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订《设计施工总承包合同》。

⑵随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

⑶我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

⑷我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

7．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
8．（其他补充说明）。

投标人：（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖章）
地址：
电话：

邮政编码：

    年    月    日

投标函附录

投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目总负责人
	/
	姓名：
	

	2
	设计负责人
	/
	姓名：
	

	3
	施工负责人
	/
	姓名：
	

	4
	履约保证金

金额
	4.2
	中标价的    ％。
	

	5
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	   个月
	


投标人：（盖公章）
    年    月    日

三、其他资料
投标人认为还需提供的其他证明材料扫描件（扫描加盖公章）

（用于资格审查文件封面）
                              （项目名称）
招标编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　    资格审查文件
 
投标人:                           （盖公章） 
法定代表人或其委托代理人：         （盖章）  
日期：_______年           月           日
注：如投标人为联合体，则联合体牵头方盖章。

一、资格审查申请书

            （招标人名称）：
1、按照资格审查文件的要求，我方（投标人）递交的资格审查申请文件及有关资料，用于你方（招标人）审查我方参加            （项目名称）的投标资格。
    2、我方接受贵方进行调查工作，以审核我方提交的文件和资料，澄清申请文件中有关人员和技术等方面的问题。为此，我方同意任何有关的机构或人员提供必要的相关材料，以核实本申请所提交的文件和资料及本公司的能力和信誉。
    3、若我方申请未被接受，我方表示理解，同时也理解贵方不负担我们任何资格审查费用的作法。
4、 若我方有幸中标，我方（含联合体各方）将按招标文件本项目施工人员、设计人员资格要求配备的条件，待中标后提供相关资料给招标人复核。
 5、我方在此声明，所递交的资格审查申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，并为此承担法律责任。
投标人名称：________________________（盖公章） 
法定代表人（或授权代理人）：_____________（盖章）___
地址：__________________________邮编：________________
电话：__________________________传真：________________
日期：         年      月      日
注：如以联合体形式投标，由联合体牵头方盖章。
二、法定代表人身份证明和授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：
成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓名：                性别：           年龄：                职务：

系                                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：（盖公章）
    年    月    日
说明：如为联合体投标的，联合体各方应分别提供本证明。联合体成员方若无电子公章的，可按本表格式填写并盖章后扫描上传，再加盖联合体牵头人单位电子章。

（二）授权委托书
本人                （姓名）系                           （投标人名称）的法定代表人，现委托                 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                                 （项目名称）勘察、设计、采购、施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：            。

代理人无转委托权。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：
附：代理人身份证扫描件。
    年    月    日

注：1、如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为同一个人。
2、联合体成员方若无电子公章的，可按本表可按规定盖章、签字后扫描上传；

三、联合体协议书（如有）
（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加                  （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式   份，联合体各成员和招标人（发包人）各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

联合体牵头人名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

联合体成员名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年  月    日

注：如以联合体形式投标的，联合体各方均须盖章后扫描上传。

四、投标保证金

投标保证金有关单据扫描件
1.将银行保函、工程担保、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（盖公章）作为资格文件的组成部分。

2.投标人还应在此提供基本账户开户许可证或基本存款账户信息扫描件，扫描件盖公章。

3.根据闽建筑〔2020〕8号文投标人以银行保函、担保保函形式提交投标保证金的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。
五、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	中级职称人员
	

	注册资金
	
	
	初级职称人员
	

	开户银行
	
	
	技工
	

	账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人：                      （盖公章）
    年    月    日
说明：（1）投标人为独立投标人的，须附上营业执照（副本）、资质证书（副本）、施工安全生产许可证等相关材料的扫描件；

（2）投标人为联合体投标的，联合体各方须附上营业执照（副本）等相关材料的扫描件，联合体勘察、设计及施工方还应附上资质证书（副本），联合体施工方还应附上《施工企业安全生产许可证》扫描件。

（二）拟担任主要管理人员情况表
	岗位名称
	姓名
	职称
	专业
	主要经历及承担过的项目

	拟担任主要管理人员情况表
	项目总负责人
	
	
	
	

	
	设计负责人
	
	
	
	

	
	施工负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	....
	
	
	
	


投标人：                        （盖公章）
    年    月    日

(三)主要管理人员简历表

“主要管理人员简历表”详见投标人须知前附表，每个人员各填写一张。

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于             学校           专业

	工作经验年限
	年

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：需按投标人须知前附表要求提供相关证明材料，扫描件盖公章。

投标人：                      （盖公章）
  年   月   日

（四）类似项目业绩表（如有时）

	合同名称
	

	合同项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价（或运营规模）
	

	承担的工作
	

	合同项目描述
	

	备注
	


投标人：                          （盖公章）
    年    月    日
注：业绩证明材料应按招标文件要求提供，扫描件盖公章。

（五）承诺书（格式）

致：
                (招标人名称)

本人
     （姓名）系
       （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

1.我单位参加本项目投标，将积极响应有关投标人承诺制的精神，按照招投标法律法规和有关规范性文件要求，保证所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。保证《福建省水利建设市场信用评价平台》公布的填报资料内容真实、准确，为我单位的真实意愿表达。保证不出现转包、挂靠、虚假文件证明等违法违规行为。如违反承诺，我单位将接受招标人解除合同的处理，并按照本招标文件和总承包合同的约定承担违约责任。该违法行为可作为不良记录，并受到相应惩戒。

2.如我司有幸中标，我司承诺将按照招标文件要求拟派项目管理机构其他人员，并在签订《设计施工总承包合同》前10天内将上述人员相关证书资料报送招标人备案。如违反承诺，我单位将接受招标人不予签订合同的处理

3.如我司有幸中标，我司承诺在施工过程中选用招标人推荐的主要材料设备参考品牌，如违反承诺，视为违约我单位将接受招标人的处罚。

特此承诺。

投标人：                         （盖公章）
    年    月    日

（六）项目部管理人员到位承诺书

致：                   
(招标人名称)

本人                       （姓名）系                     （投标人）的法定代表人，现承诺：

我单位在                             （项目名称）中标后，按照投标文件的承诺派出项目总负责人、设计负责人、及施工负责人，并在签订《设计施工总承包合同》前10天内将项目管理机构其他人员相关证书资料报送招标人备案，并承诺上述人员到位，若不能按投标文件承诺人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,我单位投标文件承诺的项目部管理人员不能全部通过水利质监网备案的或不能到位的或拟投入的设计人员不能到位的，按本承诺第2条规定的数额向招标人缴纳违约金，或按我单位愿意放弃中标并承担相应的法律责任处理；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位擅自变更项目总负责人、设计负责人、施工负责人和项目技术负责人的每人每次向招标人缴纳人民币10万元的违约金；项目管理机构其他人员每人每次向招标人缴纳人民币5万元的违约金。

投标人：                                 （盖公章）
法定代表人：                             （盖章）
    年    月    日

六、投标人信用评价分

（一）施工单位信用评价分
致：
(招标人名称)

1.我司根据招标公告发布之日（以法定媒介为准）在福建省水利建设市场信用评价平台查询，公布的施工单位信用评价总得分为    分。

2. 从2024年 1 月 1 日起至本项目招标公告发布之日止，施工单位是否已“年度中标2次以上（含2次）”：    （填写“是”或“否”），未如实填写的视同弄虚作假。

投标人：                     （盖公章）
法定代表人：                （盖章）
 年    月    日

注：须提供施工单位在福建省水利建设市场信用评价平台查询结果的截图。截图须加盖公章。
（二）勘察设计单位信用评价分
致：
(招标人名称)

1.我司根据招标公告发布之日（以法定媒介为准）在福建省水利建设市场信用评价平台查询，公布的勘察设计单位信用评价总得分为    分。

2. 从2024年 1 月 1 日起至本项目招标公告发布之日止，勘察设计单位是否已“年度中标2次以上（含2次）”：    （填写“是”或“否”），未如实填写的视同弄虚作假。

投标人：                     （盖公章）
法定代表人：                （盖章）
 年    月    日

注：须提供勘察设计单位在福建省水利建设市场信用评价平台查询结果的截图。截图须加盖公章。
七、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（详见招标文件）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须盖公章，否则资料无效。

东赤港防洪体系建设项目（EPC）

技术文件

投标人：
（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：
（盖章）


年
月
日

注：本封面不得提交评审
一、承包人建议书

投标人应针对本招标工程项目的性质、规模、工作内容具体情况编制承包人建议书，承包人建议书包括下列章节内容：详见评标办法前附表及评标办法。

二、承包人实施方案

投标人应针对本招标工程项目的性质、规模、工作内容具体情况编制承包人实施方案，承包人实施方案包括下列章节内容：详见评标办法前附表及评标办法。
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