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第一章招标公告
[bookmark: _Toc152042288][bookmark: _Toc18661945][bookmark: _Toc247513934][bookmark: _Toc340128044][bookmark: _Toc247527535][bookmark: _Toc144974480][bookmark: _Toc14096][bookmark: _Toc152045512]1. 招标条件
本招标项目诏安县港口渡水闸除险加固工程已由诏安县水利局以《关于诏安县港口渡水闸除险加固工程初步设计的批复》诏水利〔2024〕30号批准建设，项目业主为诏安县港口堵港工程工作站，建设资金来自上级补助及业主多渠道筹集，招标人为诏安县港口堵港工程工作站。招标代理机构为福建省闽水项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计采购施工总承包进行公开招标。
[bookmark: _Toc152042289][bookmark: _Toc144974481][bookmark: _Toc152045513][bookmark: _Toc247527536][bookmark: _Toc18661946][bookmark: _Toc247513935][bookmark: _Toc340128045][bookmark: _Toc16332]2. 项目概况与招标范围
2.1 项目名称：诏安县港口渡水闸除险加固工程设计采购施工总承包项目；
2.2建设地点：诏安县四都镇港口村；
2.3资金来源：上级补助及业主多渠道筹集；
2.4工程概况：主要对诏安县港口渡1#、2#、3#水闸进行改建，包括上游铺盖、闸室及启闭房、下游护坦、下游消能设施，对水闸上游衔接段进行加固处理，新建自动化控制室及柴油发电机房，配套闸门及启闭设施、电气设备、自动监测及自动化控制系统等。工程概算总投资为4958.88万元（含移民占地投资）；
2.5招标范围：诏安县港口渡水闸除险加固工程设计采购施工总承包项目。从工程项目的工程施工图设计（包括施工图编制、审查后修编等内容）、施工准备、设备材料采购、工程施工、临时工程施工（含临时用地的恢复，施工道路的恢复、维护）、完工及竣工验收、调试及试运行、工程缺陷责任期内缺陷修复和保修服务等全过程总承包，中标人按合同约定负责项目实施，并对本项目的质量、安全、工期、造价等全面负责。
2.6工期：总工期为730日历天，设计要求合同签订后15日历天内完成全部第一批施工图设计并提供施工蓝图，其它施工图根据业主进度需求分批提供；要求科学安排好施工关键节点，确保安全度汛。
2.7工程质量要求：
2.7.1工程设计质量应符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准的规定，能顺利通过国家有关等部门的评审。
2.7.2工程施工质量应达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及其它相关规范合格标准。
[bookmark: _Toc247527537][bookmark: _Toc144974482][bookmark: _Toc340128046][bookmark: _Toc31680][bookmark: _Toc152045514][bookmark: _Toc18661947][bookmark: _Toc247513936][bookmark: _Toc152042290]3. 投标人资格要求
3.1投标人须具有独立法人资格，具备有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书；
3.2投标人必须同时具备：①有效的建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或有效的建设行政主管部门核发的工程设计水利行业乙级及以上资质；②有效的建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包二级及以上资质；
3.3投标人（若为联合体投标的，则为施工单位）必须具有合法有效的建筑施工企业安全生产许可证；
3.4投标人拟担任本项目的项目总负责人（即项目经理）应具备水利水电工程相关专业高级工程师及以上职称或具备二级水利水电工程专业注册建造师资格（联合体投标，必须是施工单位派出）,若同时符合施工项目负责人资格要求的项目总负责人可兼任本项目的施工项目负责人；
3.5投标人拟担任本项目设计项目负责人应具备水利水电工程相关专业高级工程师及以上职称（联合体投标，必须是设计单位派出）；
3.6投标人拟担任本项目施工项目负责人应具备二级水利水电工程专业注册建造师资格和行政主管部门颁发的安全考核合格证书（B证）（联合体投标，必须是施工单位派出）；
3.7投标人企业主要负责人（若为联合体投标的，则为施工单位主要负责人）应取得行政主管部门颁发的A类安全生产考核合格证书；
3.8项目管理机构人员最低资格和人数要求详见招标文件；
[bookmark: _Toc221949928][bookmark: _Toc262637717][bookmark: _Toc262659435]3.9本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
[bookmark: _Toc221949929][bookmark: _Toc262659436][bookmark: _Toc262637718]（1）联合体各成员均须具有独立法人资格，具备有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书；
（2）本招标项目允许由具有相应资质或能力的单位自愿组成的联合体投标，联合体牵头人必须具有水利水电工程施工总承包资质并承担施工任务的单位担任,且各方均应具备承担招标项目的相应资质或能力；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或者参加其他联合体在同一招标项目中投标；
（4）由同一专业的单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（5）联合体各成员应签订联合体协议书，明确联合体牵头人及联合体各成员应承担的职责；
（6）联合体单位总数不得超过2家。
3.10本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件按无效标处理；
3.11其他要求详见招标文件。
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[bookmark: EB99feea2a24fc4784808276e3f5147224][bookmark: _Toc247527539][bookmark: _Toc152045516][bookmark: _Toc144974484][bookmark: _Toc247513938][bookmark: _Toc152042292]4.1本招标项目采用电子招投标，凡有意参加投标者，请于2024年3月21日17时00分至2024年3月26日23时59分前，登录到漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn），采用匿名方式报名并下载电子招标文件。
[bookmark: _Toc340128048][bookmark: _Toc16446][bookmark: _Toc18661949]5.评标办法
5.1.本招标项目采用的评标办法：综合评估法。
[bookmark: _Toc340128049][bookmark: _Toc15323][bookmark: _Toc18661950]6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：在投标截止时间之前；
[bookmark: EBb97864a83f8f418ba7913dcaf40e931c]6.2.投标保证金提交的方式：担保保函或保险保函或银行电子保函；
6.3.投标保证金提交的金额：应提交人民币50万元的投标保证金。未按规定提交投标保证金的投标文件将被拒绝。
[bookmark: _Toc18661951][bookmark: _Toc340128050][bookmark: _Toc27142]7. 投标文件的递交
7.1投标文件递交截止时间2024年4月15日09时00分00秒前，通过漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）在线递交投标文件。
7.2具体的电子投标文件递交操作流程及步骤详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（联系电话：400-850-33000、0596-2032597）。
7.3逾期递交的或未递交到指定网址的投标文件，招标人不予受理。
[bookmark: _Toc340128051][bookmark: _Toc21874][bookmark: _Toc18661952][bookmark: _Toc247513939][bookmark: _Toc247527540][bookmark: _Toc157499355]8. 发布公告的媒介
[bookmark: _Toc247513940][bookmark: _Toc144974485][bookmark: _Toc247527541][bookmark: _Toc340128052][bookmark: _Toc152045517][bookmark: _Toc18661953][bookmark: _Toc152042293][bookmark: EB5faf75fce1384db294996a10686176b0]本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（网址：ggzyfw.fujian.gov.cn和ggzyfw.fj.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）（发布公告的媒介名称）上发布。
[bookmark: _Toc26267]9. 联系方式
招标人：诏安县港口堵港工程工作站
地址：诏安县四都镇港口村726号；邮编：363502
联系人：李先生
电话：0596-3599374；传真：/

招标代理机构：福建省闽水项目管理有限公司
地址：福州市东大路229号福建水利水电大厦13层；邮编：350001
联系人：郑小姐
电话：0591-87517829；传真：0591-87560944
电子邮件：fjmsxmgl@163.com

监督单位：诏安县水利局
联系方式：0596-3335156
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	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：诏安县港口堵港工程工作站
地址：诏安县四都镇港口村726号
联系人：李先生
电话：0596-3599374

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：福建省闽水项目管理有限公司
地址：福州市东大路229号福建水利水电大厦13层
联系人：郑小姐
电话：0591-87517829

	1.1.4
	项目名称
	诏安县港口渡水闸除险加固工程设计采购施工总承包项目

	1.1.5
	建设地点
	诏安县四都镇港口村

	1.2.1
	资金来源及比例
	上级补助及业主多渠道筹集

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	计划工期
	工期：总工期为730日历天，设计要求合同签订后15日历天内完成全部第一批施工图设计并提供施工蓝图，其它施工图根据业主进度需求分批提供；要求科学安排好施工关键节点，确保安全度汛。

	1.3.3
	质量标准
	工程设计质量应符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准的规定，能顺利通过国家有关等部门的评审。
工程施工质量应达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及其它相关规范合格标准。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：
（1）投标人须具有独立法人资格，具备有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书；
（2）投标人必须同时具备：①有效的建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或有效的建设行政主管部门核发的工程设计水利行业乙级及以上资质；②有效的建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包二级及以上资质；
（3）投标人（若为联合体投标的，则为施工单位）必须具有合法有效的建筑施工企业安全生产许可证。
财务要求：/。
设计业绩要求：/。
施工业绩要求：/。
信誉要求：/。
项目管理机构及人员：
拟派出的现场管理机构人员最低资格和人数要求如下：
	岗位
	人数
	要求

	项目总负责人（即项目经理）
	1人
	具备水利水电工程相关专业高级工程师及以上职称或具备二级水利水电工程专业注册建造师资格（联合体投标，必须是施工单位派出）,若同时符合施工项目负责人资格要求的项目总负责人可兼任本项目的施工项目负责人。

	设计项目负责人
	1人
	具备水利水电工程相关专业高级工程师及以上职称（联合体投标，必须是设计单位派出）

	施工项目负责人
	1人
	具备二级水利水电工程专业注册建造师资格和水行政主管部门颁发的安全考核合格证书（B证）（联合体投标，必须是施工单位派出）。

	施工技术负责人
	1人
	具备水利水电工程相关专业工程师及以上职称1人；

	施工员
	1人
	具备水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书1人。

	材料员
	1人
	具备水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书

	质检员
	1人
	具备水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书

	安全员
	1人
	具备水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书和水行政主管部门颁发的安全考核合格证书（C证）


备注：1、项目现场管理机构人员：项目总负责人（即项目经理）、设计项目负责人、施工项目负责人以及现场管理机构人员其他人员均应为本单位人员，以注册执业证书或社保管理部门出具的社保缴纳凭证（应提供近3个月：2023年12月1日至2024年2月29日社保缴纳凭证）所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。高等院校所属勘察设计单位，如其社保由上级院校缴交的，须提交上级院校证明。属于离（退）休人员的，应提供社保部门的离（退）休证明和本单位聘用合同。
2、水行政主管部门核发的岗位证书包含中国水利工程协会的岗位培训合格证书。
3、在评标时仅对项目总负责人（即项目经理）、设计项目负责人、施工项目负责人进行评审。现场管理机构人员其他人员应在工程开工前，由中标人按照现场管理机构人员最低资格和人数要求配备现场管理机构人员，且相应现场管理机构人员不低于现场管理机构人员最低资格和人数要求，但投标文件中不需要提交相应证明文件，也不对此进行评审。
4、项目管理机构人员实行施工到位承诺制度。
5、项目总负责人（即项目经理）、设计项目负责人、施工项目负责人职称专业以职称证书上注明的专业为准，职称证书上未注明专业的以毕业证书上的专业为准。执业专业以注册证书上的专业为准。
6、水利水电工程相关专业包括水利水电工程建筑、水利工程施工、农田水利工程、水电站动力设备、电力系统及自动化、水力学及河流动力学、水文与水资源、工程地质及水文地质、水利机械等水利水电类相关专业。
其他要求：见招标文件评标办法。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	接受，应满足下列要求：
（1）联合体各成员均须具有独立法人资格，具备有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书；
（2）本招标项目允许由具有相应资质或能力的单位自愿组成的联合体投标，联合体牵头人必须具有水利水电工程施工总承包资质并承担施工任务的单位担任,且各方均应具备承担招标项目的相应资质或能力；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或者参加其他联合体在同一招标项目中投标；
（4）由同一专业的单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（5）联合体各成员应签订联合体协议书，明确联合体牵头人及联合体各成员应承担的职责；
（6）联合体单位总数不得超过2家。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	不补偿

	1.9.1
	踏勘
	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2024年3月27日17时00分

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	2024年3月28日17时00分

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	/

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	不允许分包

	1.12
	偏离
	1、投标文件中填报的投标工期、工程质量标准前后不一致的，以投标函及投标函附录填报的为准。
2、投标文件中填报的项目经理前后不一致时，以项目管理机构组成表填报的为准。
3、投标文件中填写的工程名称、招标（合同）编号有误时，以招标工程的实际内容为准。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	详见第六章“发包人提供的资料”

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	在投标截止时间10天前

	2.2.2
	招标文件的澄清
	在发布招标公告的媒介及电子交易平台上发布。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	/

	2.3.1
	招标文件的修改
	在发布招标公告的媒介及电子交易平台上发布。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	/

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	/

	3.2
	投标报价
	[bookmark: _Toc4126]一、本工程最高控制价为3902.69万元。各分项最高控制价及有效下浮系数见下表：
	[bookmark: _Toc24215]序号
	[bookmark: _Toc5005]项目名称
	[bookmark: _Toc2360]最高控制价A（万元）
	[bookmark: _Toc18822]有效下浮系数

	[bookmark: _Toc18399]1
	[bookmark: _Toc25979]设计费
	72.89
	6%（含）～8%（含）

	[bookmark: _Toc17454]2
	[bookmark: _Toc21674]勘察费
	23.94
	6%（含）～8%（含）

	[bookmark: _Toc28774]3
	[bookmark: _Toc22089]施工承包费
	3805.86
	[bookmark: _Toc19252]6%（含）～8%（含）

	3.1
	建筑安装费
	3729.97
	/

	3.2
	环境保护工程措施费
	44.92
	/

	3.3
	水土保持工程措施费
	30.97
	/

	
	[bookmark: _Toc29663]合计
	3902.69
	[bookmark: _Toc17746]/


[bookmark: _Toc4058]注：
[bookmark: _Toc6655]1、投标报价=A×（1-下浮系数）。
[bookmark: _Toc16582]2、报价不在规定的有效下浮系数范围内或不一致的，不参与评标基准价的计算且报价分得0分。
3、除合同条款中约定的价格调整外，投标报价应包括为完成合同及招标文件规定的全部工作需支付的一切费用(包括成本、税金、利润及本合同工程有关评审所发生的费用等)，并考虑了应承应承担的风险和所发生的费用。
二、报价说明：
1、设计费
根据国家计委与建设部2002年联合颁布的《工程勘察设计收费标准》文件规定，设计费计算具体如下：
设计费计费标准：本项目工程部分暂按3729.97万元，进行计算。
①设计调整系数取值：专业综合调整系数0.8，工程复杂系数1.0，附加调整系数1.55，施工图设计阶段比例55%，优惠率85%。
②设计收费基价=103.8+（3729.97-3000)×(163.9-103.8)/(5000-3000)=125.74万元
③施工图阶段设计收费基准价=125.74×0.8×1.0×1.55×55%=85.75万元
本工程设计收费最高控制价＝85.75×85%=72.89万元。
2、工程勘察费
根据国家计委与建设部2002年联合颁布的《工程勘察设计收费标准》文件规定，勘察费计算具体如下：
勘察费计费标准：本项目工程部分暂按3729.97万元，进行计算。施工图阶段比例28%。
①勘察调整系数取值：专业综合调整系数0.8，工程复杂系数1.0，优惠率85%。
②勘察收费基价=103.8+（3729.97-3000)×(163.9-103.8)/(5000-3000)=125.74万元
③基本勘察收费=125.74×0.8×1.0×28%=28.17万元
④施工图阶段勘察收费基准价=28.17万元
本工程施工图阶段勘察收费最高控制价=28.17×85%=23.94万元。

	3.3.1
	投标有效期
	本招标项目的投标有效期为投标截止期后90天。

	3.4.1
	投标保证金
	1、投标人可以使用下列形式提交：
（1）银行保函形式：银行电子保函。
采用银行电子保函，银行电子保函文件应满足福建省地方标准DB35/T 2055-2022《政务服务公共资源交易电子保函数据规范》要求，且能够通过互联网无需任何授权即可在相应官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，投标文件将被否决。开具银行保函的费用由投标人自理。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明“招标项目编号”。
（2）工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：工程担保电子保函。
采用工程担保电子保函的，担保保函文件应满足福建省地方标准DB35/T 2055-2022《政务服务公共资源交易电子保函数据规范》要求，且能够通过互联网无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标人向担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明“招标项目编号”。
[bookmark: EB54bc656ed82a4ca98410b8df6326698a]（3）保险公司出具的投标保证保险形式：保证保险电子保函（投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。）。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明“招标项目编号”。
2、投标保证金证明材料提交形式：
（1）将电汇或银行转账单凭证的扫描件（加盖投标人单位电子公章）作为资格文件的组成部分。
（2）投标人以投标保函（银行保函、担保保函、保证保险）形式提交投标保证金的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇（或银行转账单）上注明“招标项目编号”。电汇（或银行转账单）以及保函开立人出具的加盖单位公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。否则视为未提交投标保证金，资格审查不合格。
（3）投标保函采用电子保函的，应当使用符合福建省地方标准DB35/T 2055-2022《政务服务公共资源交易电子保函数据规范》的电子保函文件，在投标截止时间之前按照招标文件约定的时间将电子保函文件放入投标文件中，作为投标文件的组成部分一并提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。
3、投标保证金有效期：投标保证金的有效期与投标有效期保持一致。
4、投标保证金的金额：50万元。
5、联合体参加投标的，投标保证金由牵头人递交。

	3.5.2
	近年财务状况
	/

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	/

	3.5.4
	正在实施和新承接的项目情况
	/

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	/

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.1
	投标文件的编制
	投标文件应使用电子交易平台提供的投标文件制作软件，按第七章“投标文件格式”进行编制，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

	3.7.3
	签字或盖章要求
	由投标人（或联合体牵头人）的法定代表人或其授权委托代理人签字及盖单位电子章。投标文件无需逐页签字盖章，具体签字盖章应按招标文件及投标文件格式规定的要求签署。由投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件格式中法定代表人或其授权代理人电子签名可采用打印或签名或电子签名或电子印章。

	3.7.4
	中标人的纸质版投标文件份数
	中标人应在收到中标通知书后3个工作日内向招标人提供加盖有单位公章的投标文件纸质版8份，当纸质版与电子交易平台上的电子投标文件不一致时，以平台中的电子投标文件为准。

	3.7.5
	
	投标人在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。

	3.7.6
	投标技术文件（承包人建议书、承包人实施方案）编制要求
	投标文件技术部分的编制要求如下：投标技术文件采用暗标式评审，格式字体等不做具体要求。

	4.1
	投标文件的加密
	投标人应根据招标文件及交易平台的要求对投标文件进行电子签章并加密。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

	4.2
	[bookmark: _Toc221950070]投标文件的递交
	投标人应在投标截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）在线递交投标文件。具体的电子投标文件递交操作流程及步骤详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（联系电话：400-850-33000、0596-2032597）。
电子交易平台收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认投标成功。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。

	4.3
	投标文件的修改与撤回
	投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台应当拒收。在投标截止时间前，投标人可以补充、修改或撤回已递交的投标文件，但应重新对投标文件进行电子签章并加密，在线递交。

	5.1
	开标时间和地点
	[bookmark: _Toc221950073]开标时间：投标截止时间的同一时间在线公开开标；
开标地点：在电子交易平台上在线公开开标，投标人应在线参加开标。同时在诏安县行政服务中心管理委员会（地址：诏安县南诏镇中山西路109号诏安县行政服务中心管理委员会一楼，联系电话：0596-609 6946）设置在线开标会场，诚邀投标人到场参加开标会。

	5.2
	开标程序
	电子交易平台按以下程序进行开标：
（1）加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；
（2）电子投标文件解密。投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间起一小时内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效；
（3）开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；
（4）开标结束。开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	5.3
	解密失败的补救方案
	投标文件解密失败的补救方案：
（1） 若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行；
（2） 若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；
（3） 若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。

	6
	评标
	评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员由招标人的代表和评标专家组成。招标人的代表应当熟悉招标项目的经济技术要求，并由招标人以书面形式确定。评标委员会构成：5人（其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二）；除招标人代表外，经济、技术等方面的评标专家从福建省综合性评标专家库中随机抽取。
（1）本项目评标办法采用第3章评标办法中综合评估法，评标委员会按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
（2）评标委员会应当在依法设立的招标投标交易场所登录招标项目所使用的电子交易平台进行评标。
（3）评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交数据电文形式的评标报告。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1

	7.2
	中标候选人公示媒介
	在发布招标公告的媒介及电子交易平台上发布。

	7.4.1
	履约担保
	[bookmark: _Toc221950081]履约担保的金额：为中标合同金额的5%；
履约担保的形式：现金或银行保函或工程担保或建设工程保证保险形式提交。
联合体投标的，由联合体成员各方分别提交履约担保。

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	招标代理服务费
	招标代理服务费：中标人应在领取中标通知书的同时，根据国家计委计价格[2002]1980号文和发改办价格[2003]857号规定，勘察设计部分按服务类收费标准的65%向招标代理机构支付招标代理服务费、工程部分按工程类收费标准的的65%向招标代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费含在投标报价中，不单独报价，招标代理费按招标代理合同执行。全部建设工程交易服务费由中标人支付，包含在投标报价中，不单独报价。

	9.2
	行政监督部门
	本招标项目受理投诉的行政监督部门：诏安县水利局
联系电话：0596-3335156

	9.4
	其他
	1、投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。
2、投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；（三）异议事项的基本事实； （四）相关请求及主张；（五）有效线索和相关证明材料。异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。
有下列情形之一的异议，招标人不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：
（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；
（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；
（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；
（四）超过异议时效的。
3、投标文件格式中有要求个人签字的，可采用名字印刷体（即电脑直接输入签字人名字）或线下亲笔签名（扫描后上传）或线下加盖个人印章（扫描后上传）或电子签名或电子印章，评委会在评标时应予以认可。投标文件格式中有要求法定代表人盖章的，可采用线下加盖个人印章（扫描后上传）或电子印章，评委会在评标时应予以认可。如招标文件对加盖单位公章（或签字）的要求描述不一致的，以本处要求为准。
4、如果是联合体投标，本项目投标文件递交由投标牵头人递交。
5、根据《福建省水利建设项目工程总承包管理办法（试行）》（闽水建设[2021]3号文）第十二条“可研报告或初步设计文件编制单位及其评估单位，在建设单位公开已经完成的可研报告或初步设计文件后，可以参与该工程总承包项目的投标”。
6、投标人资质根据福建省住房和城乡建设厅《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》(闽建许〔2023〕4号)的文件规定执行。
7、为便于抽取评标专家时选取回避单位，请投标人在投标文件制作软件开标一览表节点，填写工程总承包项目负责人信息时备注联合体单位情况，格式如下：例如：工程总承包项目负责人姓名：***，证书编号：***，联合体单位：***或无(若为联合体单位的需按实际情况填写，不是联合体单位的直接写无)。
8、第七章投标文件格式“投标文件（二）”封面及其技术文件内容采用暗标式评审，投标人无需盖单位电子公章。
9、若因政策、拆迁交地等原因分批提供用地、停建、缓建、规模减小等造成施工内容及工程量的变化、减少，则工程量按照实际完成量计算。调整后的造价执行合同约定及有关规定，最终结算价以审核为准。投标人应充分考虑上述定价及合同总量变化等不确定因素带来的投标风险及进度款拨付结算等不利条件，招标人不承担经济补偿责任。
10、本项目招标文件的内容与投标人须知前附表的内容不一致时，以投标人须知前附表的内容为准。
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[bookmark: _Toc13694]1. 总则
[bookmark: _Toc18661957][bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc340128056][bookmark: _Toc152045530][bookmark: _Toc144974498][bookmark: _Toc12832][bookmark: _Toc247513953][bookmark: _Toc247527554]1.1项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc10763][bookmark: _Toc152045531][bookmark: _Toc144974499][bookmark: _Toc340128057][bookmark: _Toc247527555][bookmark: _Toc18661958][bookmark: _Toc247513954][bookmark: _Toc152042307]1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc247513955][bookmark: _Toc144974500][bookmark: _Toc247527556][bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc340128058][bookmark: _Toc15940][bookmark: _Toc18661959]1.3招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc18661960][bookmark: _Toc32096][bookmark: _Toc247513957][bookmark: _Toc152045534][bookmark: _Toc247527558][bookmark: _Toc144974502][bookmark: _Toc152042310][bookmark: _Toc340128059]1.4投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）项目经理的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（6）设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（7）施工负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；
（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；
（10）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人；
（5）为本招标项目提供招标代理服务的；
（6）被责令停业的；
（7）被暂停或取消投标资格的；
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。
1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
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1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
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参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc144974505][bookmark: _Toc247513960][bookmark: _Toc29113][bookmark: _Toc247527561][bookmark: _Toc152042313][bookmark: _Toc18661963][bookmark: _Toc340128062][bookmark: _Toc152045537]1.7语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
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所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
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1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
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1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
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1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。
1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
[bookmark: _Toc247527566][bookmark: _Toc18661968][bookmark: _Toc247513965][bookmark: _Toc30577][bookmark: _Toc340128067]1.12偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
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[bookmark: _Toc340128069][bookmark: _Toc247527568][bookmark: _Toc29685][bookmark: _Toc144974511][bookmark: _Toc247513967][bookmark: _Toc18661970][bookmark: _Toc152042319][bookmark: _Toc152045543]2.1招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
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[bookmark: _Toc221950144]2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3招标人对招标文件进行澄清的，应当通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以醒目的方式公告澄清的内容，并以有效方式通知所有已下载招标文件的潜在投标人。
2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。
[bookmark: _Toc340128071][bookmark: _Toc152045545][bookmark: _Toc247527570][bookmark: _Toc8385][bookmark: _Toc144974513][bookmark: _Toc152042321][bookmark: _Toc18661972][bookmark: _Toc247513969]2.3招标文件的修改
[bookmark: _Toc221950149]2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2 招标人对招标文件进行修改的，应当通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以醒目的方式公告修改的内容，并以有效方式通知所有已下载招标文件的潜在投标人。
[bookmark: _Toc247513970][bookmark: _Toc152042322][bookmark: _Toc340128072][bookmark: _Toc7020][bookmark: _Toc18661973][bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc247527571][bookmark: _Toc144974514]3. 投标文件
[bookmark: _Toc152045547][bookmark: _Toc20969][bookmark: _Toc247513971][bookmark: _Toc340128073][bookmark: _Toc144974515][bookmark: _Toc247527572][bookmark: _Toc18661974][bookmark: _Toc152042323]3.1投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明、授权委托书；
（3）联合体协议书；
（4）投标保证金；
（5）价格清单；
（6）承包人实施计划；
（7）资格审查资料；
（8）原件的复印件；
（9）投标人须知前附表规定的其他资料。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。
[bookmark: _Toc144974516][bookmark: _Toc18661975][bookmark: _Toc247513972][bookmark: _Toc340128074][bookmark: _Toc152045548][bookmark: _Toc247527573][bookmark: _Toc27753][bookmark: _Toc152042324]3.2投标报价
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
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3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
[bookmark: _Toc3944][bookmark: _Toc18661977][bookmark: _Toc247513974][bookmark: _Toc144974518][bookmark: _Toc340128076][bookmark: _Toc152045550][bookmark: _Toc247527575][bookmark: _Toc152042326]3.4投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3若采用现金方式的，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向未中标的投标人退还投标保证金
及银行同期存款利息；若采用银行保函方式的，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向未中标的投标人直接退还银行保函。中标人的投标保证金，在与招标人签订合同并向招标代理机构提供一份合同副本原件后5个工作日内退还。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。
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3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书副本等材料的扫描件。
3.5.2投标人须知前附表如有要求提供近年财务状况时，投标人应提交“近年财务状况表”并附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3投标人须知前附表如有要求提供近年完成的类似项目时，投标人应按招标文件要求提交“近年完成的类似设计采购施工总承包项目情况表”并附中标通知书、完工验收证明材料或工程接收证书（工程竣工验收证书）扫描件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书、网查中标公示网页、发包人出具的证明文件扫描件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书、网查中标公示网页、完工验收证明材料或工程接收证书（工程竣工验收证书）扫描件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4投标人须知前附表如有要求提供正在实施和新承接的项目情况时，投标人应提交“正在实施和新承接的项目情况表”并附中标通知书（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5投标人须知前附表如有要求提供近年发生的重大诉讼及仲裁情况时，投标人应提交“近年发生的重大诉讼及仲裁情况表”并说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
[bookmark: _Toc247513977][bookmark: _Toc152045553][bookmark: _Toc7079][bookmark: _Toc340128078][bookmark: _Toc144974521][bookmark: _Toc18661979][bookmark: _Toc152042329][bookmark: _Toc247527578]3.6备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
[bookmark: _Toc340128079][bookmark: _Toc144974522][bookmark: _Toc18661980][bookmark: _Toc247513978][bookmark: _Toc247527579][bookmark: _Toc13261][bookmark: _Toc152042330][bookmark: _Toc152045554]3.7投标文件的编制
3.7.1 [bookmark: _Toc247513979][bookmark: _Toc247527580][bookmark: _Toc144974523][bookmark: _Toc340128080][bookmark: _Toc152042331][bookmark: _Toc152045555]投标文件应使用电子交易平台提供的投标文件制作软件，按第7章“投标文件格式”进行编制，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
电子交易平台为投标人提供在线或离线编辑和制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、工程量清单报价（如有要求）导入、版式文件转换、电子签章、文件生成、校验以及加密等功能。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件由投标人（或联合体牵头人）的法定代表人或其授权委托代理人签字及盖单位电子章。投标文件无需逐页签字盖章，具体签字盖章应按招标文件及投标文件格式规定的要求签署。由投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章有具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4 中标人的纸质版投标文件份数见投标人须知前附表。
3.7.5 投标人在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。
3.7.6 投标技术文件采用暗标评审。
[bookmark: _Toc20441][bookmark: _Toc18661981]4. 投标
4.1 [bookmark: _Toc247513981][bookmark: _Toc144974525][bookmark: _Toc247527582][bookmark: _Toc152042333][bookmark: _Toc340128082][bookmark: _Toc152045557]投标文件的加密
[bookmark: _Toc221950180]投标人应根据招标文件及交易平台的要求对投标文件进行电子签章并加密。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。
4.2 [bookmark: _Toc144974527][bookmark: _Toc247513983][bookmark: _Toc340128084][bookmark: _Toc152042335][bookmark: _Toc247527584][bookmark: _Toc152045559]投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。
4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
4.3 投标文件的补充、修改或者撤回
投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台应当拒收。在投标截止时间前，投标人可以补充、修改或撤回已递交的投标文件，但应重新对投标文件进行电子签章并加密，在线递交。
[bookmark: _Toc18661982][bookmark: _Toc13936]5. 开标
[bookmark: _Toc152045560][bookmark: _Toc247527585][bookmark: _Toc152042336][bookmark: _Toc18661983][bookmark: _Toc144974528][bookmark: _Toc340128085][bookmark: _Toc247513984][bookmark: _Toc23016]5.1开标时间和地点
5.1.1招标人在第4.2条规定的投标截止时间的同一时间在线公开开标。
5.1.2开标地点：在电子交易平台上在线公开开标，投标人应在线参加开标。
[bookmark: _Toc152042337][bookmark: _Toc247513985][bookmark: _Toc340128086][bookmark: _Toc144974529][bookmark: _Toc152045561][bookmark: _Toc18661984][bookmark: _Toc4980][bookmark: _Toc247527586]5.2开标程序
[bookmark: _Toc340128087]主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期、及其他内容，并记录在案；
（5）开标结束。
5.3解密失败的补救方案
投标文件解密失败的补救方案：
（1） 若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行；
（2） 若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；
（3） 若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。
[bookmark: _Toc15845][bookmark: _Toc152045562][bookmark: _Toc247527587][bookmark: _Toc340128088][bookmark: _Toc18661985][bookmark: _Toc144974530][bookmark: _Toc247513986][bookmark: _Toc152042338]6. 评标
[bookmark: _Toc144974534][bookmark: _Toc152042342][bookmark: _Toc247527591][bookmark: _Toc152045566][bookmark: _Toc340128092][bookmark: _Toc247513990]（1）评标委员会按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
（2）评标委员会应当在依法设立的招标投标交易场所登录招标项目所使用的电子交易平台进行评标。
（3）评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交数据电文形式的评标报告。
[bookmark: _Toc18661986][bookmark: _Toc12422]7. 合同授予
[bookmark: _Toc23862][bookmark: _Toc144974535][bookmark: _Toc247527592][bookmark: _Toc247513991][bookmark: _Toc340128093][bookmark: _Toc152045567][bookmark: _Toc152042343][bookmark: _Toc18661987]7.1定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc31256][bookmark: _Toc18661988][bookmark: _Toc340128094]7.2中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
[bookmark: _Toc18661989][bookmark: _Toc144974536][bookmark: _Toc247513992][bookmark: _Toc152042344][bookmark: _Toc152045568][bookmark: _Toc26762][bookmark: _Toc247527593][bookmark: _Toc340128095]7.3中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
[bookmark: _Toc1053][bookmark: _Toc152042345][bookmark: _Toc152045569][bookmark: _Toc247527594][bookmark: _Toc340128096][bookmark: _Toc247513993][bookmark: _Toc144974537][bookmark: _Toc18661990]7.4履约担保
7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc247527595][bookmark: _Toc152042346][bookmark: _Toc6684][bookmark: _Toc340128097][bookmark: _Toc18661991][bookmark: _Toc144974538][bookmark: _Toc247513994][bookmark: _Toc152045570]7.5签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
[bookmark: _Toc152042347][bookmark: _Toc152045571][bookmark: _Toc144974539][bookmark: _Toc247513995][bookmark: _Toc247527596][bookmark: _Toc1453][bookmark: _Toc340128098][bookmark: _Toc18661992][bookmark: _Toc144974542][bookmark: _Toc152042350][bookmark: _Toc152045574][bookmark: _Toc247513998][bookmark: _Toc247527599]8.纪律和监督
[bookmark: _Toc18661993][bookmark: _Toc152045575][bookmark: _Toc340128099][bookmark: _Toc247513999][bookmark: _Toc247527600][bookmark: _Toc144974543][bookmark: _Toc152042351][bookmark: _Toc17216]8.1对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc247527601][bookmark: _Toc340128100][bookmark: _Toc247514000][bookmark: _Toc152042352][bookmark: _Toc144974544][bookmark: _Toc152045576][bookmark: _Toc18661994][bookmark: _Toc12000]8.2对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc18661995][bookmark: _Toc152045577][bookmark: _Toc152042353][bookmark: _Toc144974545][bookmark: _Toc20325][bookmark: _Toc340128101][bookmark: _Toc247514001][bookmark: _Toc247527602]8.3对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc152045578][bookmark: _Toc18661996][bookmark: _Toc4699][bookmark: _Toc340128102][bookmark: _Toc247527603][bookmark: _Toc152042354][bookmark: _Toc247514002][bookmark: _Toc144974546]8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _Toc152042355]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc152042356][bookmark: _Toc152045579][bookmark: _Toc247514003][bookmark: _Toc340128103][bookmark: _Toc18661997][bookmark: _Toc12250][bookmark: _Toc247527604]8.5投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
[bookmark: _Toc152045580][bookmark: _Toc340128104][bookmark: _Toc26724][bookmark: _Toc18661998][bookmark: _Toc247527605][bookmark: _Toc247514004][bookmark: _Toc144974547][bookmark: _Toc152042357]9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc144974565][bookmark: _Toc152045598][bookmark: _Toc152042375][bookmark: _Toc247514022][bookmark: _Toc247527623]
[bookmark: _Toc32549][bookmark: _Toc340128105]第三章评标办法（综合评估法）
[bookmark: _Toc24439]一.总则
1.招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》（国家发改委等7部委局令第30号）、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发计委等7部委令第12号）、《水利工程建设项目招标投标管理规定》（水利部令第14号）、《福建省招标投标条例》等国家、地方政府有关招标投标的法律、法规、规章和规定。
2.本评标办法为招标文件的组成部分。评标委员会应当按照本评标办法进行评标，招标文件没有规定的评标方法和标准不得作为评标依据。
3.评标委员会对投标人递交的投标文件，按照本评标办法规定的评标程序及评标方法和标准进行评审，推荐中标候选人。招标人依法确定中标人。
[bookmark: _Toc24494]二.评标委员会组成
4.本招标项目的评标由招标人依法组建的评标委员会负责。
5.评标委员会组成
5.1.评标委员会将由招标人按照有关法律、法规、规章和规定组建。
5.2.评标委员会成员人数以及经济、技术等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
5.3.由评标委员会成员推选一人担任评标委员会主任，负责主持评标工作。
6.	评标委员会成员回避原则。有下列情形之一的评标委员会成员应当主动提出回避：
6.1.投标人或者投标人主要负责人的近亲属；
6.2.项目主管部门或者行政监督部门的人员；
6.3.与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
6.4.曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.5.与投标人有其他利害关系。
7.	评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：
7.1.评标委员会成员享有依据招标文件规定的评标标准方法对投标文件进行评审、充分发表自己的评审意见并可保留自己的评审意见，评标不受任何干预，但招标文件没有规定的评标标准方法，不得作为评标依据。
7.2.评标委员会主任与评标委员会其他成员享有同等的表决权。
7.3.评标委员会成员应在评标前应认真审阅招标文件并认真评审所有的投标文件。
7.4．招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
7.5.评标委员会对同一招标项目只能做出一种评标结论，评标委员会成员对评标结论如有异议，按照少数服从多数的原则投票表决，实行一人一票，并经评标委员会成员半数通过。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员不得拒绝在评标报告上签字，如有不同意见和理由应当在评标报告中陈述，否则，视为同意评标结论。
7.6.评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作出书面记录，发现有违反“公开、公平、公正和诚实信用”的情况应当向监督部门反映。
7.7.评标委员会成员应当客观公正地履行职责，遵守职业道德并对所提出的评审意见承担个人责任。
7.8.评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。
7.9.评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较，中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
7.10.评标委员会成员在评标过程中不得擅离职守影响评标程序正常进行，评审活动未结束，无正当理由不得中途退出评标委员会。
7.11.评标委员会及其成员还享有并应遵守有关法律、法规、规章等政策法规文件规定的权力、义务和评标纪律。
7.12.评标委员会成员有违反以上行为的，将由违反者承担道德、纪律或法律责任。
[bookmark: _Toc3768]三.	评标程序
8.	本招标项目评标将按以下程序进行：
8.1评标前准备工作；
8.2对投标人资格进行审查；
8.3对投标文件进行响应性评审；
8.4对投标文件进行算术性修正；
8.5对投标文件进行详细评审；
8.6推荐中标候选人；
8.7提交评标报告。
[bookmark: _Toc30974]四.评标前的准备工作
9.	评标委员会成员在评标前应当认真审阅招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目的、性质、范围和主要的技术要求标准和商务条款以及评标定标程序、标准、方法等内容，以及了解作为评标委员会成员的权利、义务和评标纪律。
10.招标人应当负责评标会的事务性工作，向评标委员会提供评标所需要的重要信息、数据以及辅助工作人员、设备等。必要时将由招标人代表介绍招标项目的基本情况。
[bookmark: _Toc177]五.资格审查
11.资格审查合格条件
11.1资格审查评审标准：
11.1.1完整提供招标文件第七章所规定的全部资格审查申请材料并按规定盖章和签署；
11.1.2具有法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书（如由法定代表人授权委托代理人签署的必须提供）；
11.1.3具备有效的法人营业执照；
11.1.4投标人必须同时具备①有效的建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或有效的建设行政主管部门核发的工程设计水利行业乙级及以上资质；②有效的建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包二级及以上资质；
11.1.5具备合格有效的建设行政主管部门核发的《施工企业安全生产许可证》；
11.1.6企业主要负责人（指施工单位）应取得行政主管部门颁发的安全生产考核A证；
11.1.7项目总负责人（即项目经理）、设计项目负责人、施工项目负责人符合招标文件要求；
11.1.8已按有关规定的金额和方式递交了投标保证金；
11.1.9符合招标文件规定的其他资格条件的。
11.2评标委员会按照以上所规定的资格审查内容和评审标准对各投标人提供的能够被恰当证实的资格审查申请文件进行评审，确定资格审查合格的投标人。只有全部满足上述最低资格审查必要合格条件标准要求的投标人，才能通过资格审查。只有通过资格审查合格的投标才有资格参加下一程序的评标，否则，否决其投标，不予继续评审。
[bookmark: _Toc20469]六. 响应性评审
12.投标文件的响应性评审
12.1在详细评标之前，评标委员会将对通过资格审查合格的投标文件进行符合性检查和响应性确定。
投标文件有下述情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，按规定否决其投标：
①投标文件的签字盖章不符合第2章投标人须知前附表第3.7.3项规定的；
②未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
③投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
④投标有效期不满足招标文件要求的；
⑤工期不能满足完成本项目规定的期限要求的；
⑥勘察设计费、工程施工费报价高于招标人确定的最高限价的；
⑦联合体投标而未提供联合体协议书的；
⑧投标文件附有招标人不能接受的条件的；
⑨招标文件明确规定可以否决投标的其他情形。
13. 投标报价的算术性修正
13.1评标委员会应全面复核投标人投标报价，投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正：
①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
13.2按以上原则对算术性差错的修正，经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
13.3 修正后的最终投标价若超过最高控制价，其投标作无效标处理。
[bookmark: _Toc16701]七. 详细评审
评标委员会综合考虑投标人须知的规定及其他因素，从价格、技术、商务三个方面进行综合评价并进行打分，技术、商务部分的各项得分取该项评委评分的平均值（四舍五入取小数点后两位），各项得分累加为总得分。
14.评标方法：
本招标项目采用综合评估法，百分制进行评标。评标因素和分值如下：
14.1投标报价（60分）
	项目
	标准分
	评分标准

	投标报价
	投标总报价
（满分60分）
	评标委员会对通过资格及响应性评审的各有效投标人的投标报价按以下具体评分规则计算投标人总报价部分得分：
（1）各有效投标总报价得分按以下公式计算得出：
F=60－|Hn／P－1|×100%×Q
F：投标总报价得分（四舍五入取小数点后两位）
P：评标基准价
Hn：为各有效投标的投标总报价。报价不在规定的有效下浮系数范围内，不参与评标基准价的计算且报价分得0分，施工承包费有效下浮系数范围为6%（含）～8%（含）。
Q：折分系数：当Hn>P时，Q=4，当Hn<P时，Q=2。
（2）评标基准价P按下式计算得出：
P=(H1+H2+H3+……+Hn)/n（四舍五入取小数点后两位）


14.2 技术评审标准（20分）
（1）承包人建议书评分标准（10分）
	承包人建议书评分标准
（10分）
	服务范围、内容
（满分1分）
	根据服务范围、内容完整性，在0.9（含）～1（含）范围内赋分。

	
	工作依据、目标
（满分1分）
	根据工作依据、目标明确性，在0.9（含）～1（含）范围内赋分。

	
	机构设置和岗位职
责（满分1分）
	根据机构设置及职责分工合理性，在0.9（含）～1（含）范围内赋分。

	
	技术说明和方案
（满分2.5分）
	根据内容的周全性、方法先进性、可行性，在2.25（含）～2.5（含）范围内赋分。

	
	质量、进度、保密等保证措施（满分1分）
	根据相关内容周全性、措施有效性，在0.9（含）～1（含）范围内赋分。

	
	安全保证措施
（满分1分）
	根据措施的周全性、有效性，在0.9（含）～1（含）范围内赋分。

	
	重点、难点分析
（满分1.5分）
	根据理解全面性、分析合理性、措施有效性、方法先进性，在1.35（含）～1.5（含）范围内赋分。

	
	合理化建议
（满分1分）
	根据建议合理性、可行性，在0.9（含）～1（含）范围内赋分。


（2）承包人实施方案评分标准（10分）
	承包人实施方案评分标准
（10分）
	施工总平面布置及使用说明（满分2分）
	根据布置合理性、内容完整性，在1.8（含）～2（含）范围内赋分。

	
	施工机构设置和岗位职责（满分1分）
	根据机构设置及职责分工合理性，在0.9（含）～1（含）范围内赋分。

	
	主要施工程序、方
法（满分2分）
	根据程序规范性、方法先进性，在1.8（含）～2（含）范围内赋分。

	
	施工质量、安全、
文明、环保保障措施
（满分1分）
	根据相关内容周全性、措施有效性，在0.9（含）～1（含）范围内赋分。

	
	施工进度计划及保障措施（满分1分）
	根据计划周全性、措施有效性，在0.9（含）～1（含）范围内赋分。

	
	拟投入的主要施工机械设备及劳动力安排
（满分1分）
	根据安排周全性、针对性，在0.9（含）～1（含）范围内赋分。

	
	施工工作重点、难点和对策（满分1分）
	根据理解全面性、分析合理性、措施有效性、方法先进性，在0.9（含）～1（含）范围内赋分。

	
	合理化建议
（满分1分）
	根据建议合理性、方案可行性，在0.9（含）～1（含）范围内赋分。


注：承包人建议书、承包人实施方案采用暗标式评审办法，由各评标委员会成员各自独立评分。
1）承包人建议书、承包人实施方案评分结果取各评委评分的算术平均值，四舍五入后保留小数后两位数。
2）承包人建议书、承包人实施方案按评标标准中评分因素得分范围内进行打分。
14.3商务评审标准（20分）
	序号
	评审因素
	评审内容
	评分标准

	1
	投标人业绩
（满分8分）
	1、投标人（独立投标人或联合体中的施工单位）近十年独立承接1000万元以上水利工程EPC项目业绩的，1项业绩得1分，本项满分2分。
2、投标人（独立投标人或联合体中的施工单位）近十年独立完成过1000万元以上水利工程EPC项目业绩的，1项业绩得1分，本项满分3分。
3、投标人（独立投标人或联合体中的施工单位）近十年以联合体中的牵头方承接1000万元以上水利工程EPC项目业绩的，1项业绩得1分，本项满分1分。
4、投标人（独立投标人或联合体中的施工单位）近十年完成过1000万元以上水利工程施工项目业绩的，1项业绩得1分，本项满分1分。
5、投标人（独立投标人或联合体中的设计单位）近十年承接建安1000万元以上水利工程设计业绩的，1项业绩得1分，本项满分1分。
注：
（1）“近十年”指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）的前十年内。
（2）上述第1、3项业绩要求提供证明材料包括：中标公示网页截图、中标通知书、合同协议书，时间以合同协议书签订时间为准。
（3）上述第2、4项除中标公示网页截图、中标通知书、合同协议书外，还应附合同工程完工证书或竣工证书或完工验收鉴定书或竣工验收鉴定书等验收证明材料，时间以合同工程完工证书或竣工证书或完工验收鉴定书或竣工验收鉴定书上验收时间为准。
（4）上述第5项业绩需提供合同协议书，时间以合同协议书签订时间为准。
（5）以上业绩，同一个项目不重复计分。业绩项目上的承包人名称需与投标人企业名称一致，若企业名称有变更的，需提供企业名称变更证明材料。
（6）招标人有权核实投标人业绩真实性，若发现存在弄虚作假情况，将没收投标保证金，赔偿招标人和招标代理机构的损失，并通报行政主管部门按规定处理。
	本项最高得8分，最低得0分。

	2
	项目总负责人（即项目经理）资历和业绩（满分1分）
	项目总负责人（即项目经理）近十年以项目经理身份完成过1000万以上水利工程EPC业绩的得1分。（须提供中标公示网页截图、中标通知书、合同协议书、合同工程完工证书或竣工证书或完工验收鉴定书或竣工验收鉴定书等验收证明材料，时间以合同工程完工证书或竣工证书或完工验收鉴定书或竣工验收鉴定书上验收时间为准）
注：1、“近十年”指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）的前十年内。
2、须提供有效的相关材料的扫描件，未提供或材料提供不全的本项不得分。
	本项最高得1分，最低得0分。

	3
	设计项目负责人、施工项目负责人资历（满分1分）
	1、设计项目负责人同时具备：①水利工程相关专业高级工程师及以上职称；②注册土木工程师（水利水电工程）（专业：水工结构）；③注册土木工程师（岩土）；④一级造价工程师注册证书的（专业：水利工程）。得0.5分。
注：须提供有效的职称证书和相关注册资格证书扫描件，未提供或材料提供不全的本项不得分。
2、施工项目负责人同时具备：①水利水电工程相关专业高级工程师及以上职称；②二级水利水电工程专业注册建造师资格。得0.5分。
注：须提供有效的职称证书和建造师资格证书扫描件，未提供或材料提供不全的本项不得分。
	本项最高得1分，最低得0分。

	4
	投标人信用
（满分10分）
	投标人信用得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）=投标人的信用评价分×0.1。
投标人的信用评价分根据招标公告发布之日（以法定媒介为准）福建省水利建设市场信用评价平台公布的投标人信用评价总得分计取（如有联合体投标的，投标人信用评价总得分计取以联合体牵头人的为准）。投标人参与综合评估法公开招标的福建省水利工程项目投标，截止到招标公告发布之日年度中标已达2 次及以上的投标人应在投标文件的投标人基本情况表备注栏注明“年度中标2次及以上”(以下简称“已中2次投标人”），未在备注栏注明的视同弄虚作假。已中2次投标人应按以下方法对其信用得分进行修正：
（一）如该次投标存在已中2次投标人以外的其他投标人（以下简称“未达2次投标人”），已中2次投标人的信用得分分别按照特定未达2次投标人的信用得分修正。特定未达2次投标人是指总分不高于且最接近该已中2次投标人的（总分是指综合评估分值构成100分中投标人的总得分）。
（二）当满足特定未达2次投标人存在2家及以上总分相同的，按信用得分最低的修正。当所有特定未达2次投标人信用得分均高于已中2次投标人，已中2次投标人信用得分不作调整。
（三）如该次投标不存在未达2次投标人，则所有已中2 次投标人信用得分不作调整。
年度中标2次及以上，是指日历年内，投标人参与综合评估法公开招标的福建省水利工程项目投标，使用未经修正的信用分中标（不含上条第（二）、（三）点规定情形），投标人作为项目中标结果的中标人名称事项已在省政府指定的信息网络上公示2 次及以上。当出现招标公告发布时间在上一年度，中标结果公示在本年度的跨年度情况，其中标次数计入招标公告发布日所在日历年。中标结果改变的，视为未中标。
【注：投标截止时间前，投标人拟担任本招标项目的项目总负责人（即项目经理）个人身份信息未在福建省水利建设市场信用评价平台登记的，投标人的信用评价分为0。】
	本项最高得10分，最低得0分。


说明：
水利水电工程相关专业包括水利水电工程建筑、水利工程施工、农田水利工程、水电站动力设备、电力系统及自动化、水力学及河流动力学、水文与水资源、工程地质及水文地质、水利机械等水利水电类相关专业。

[bookmark: _Toc22940]八. 投标文件的澄清和补正
15.在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
16. 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
17. 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
18．在评标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查，如有必要，招标人将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证，在规定时间内不能提交原件的，评标委员会可以对有疑议的有关证明资料复印件作出不利于投标人的认定。
[bookmark: _Toc28559][bookmark: _Toc340122743][bookmark: _Toc340126947][bookmark: _Toc340122157]九．评标结果
[bookmark: _Toc340126948][bookmark: _Toc340122158][bookmark: _Toc340122744][bookmark: _Toc269827636][bookmark: _Toc288812625]19.评标委员会根据上述评审后的得分，按总得分高低进行排序，得分高的推荐为第1中标候选人。若出现有两家及以上投标人的总得分相等时，确定其中报价得分高者排序在前；若出现有两家及以上投标人的总得分相等且报价得分相等时，确定其中技术评审得分高者排序在前；若出现有两家及以上投标人的总得分相等、报价得分相等且技术评审得分相等时，则随机抽取确定中标候选人排序。
20.评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。
[bookmark: _Toc25973]十.附则
21.在评标过程中，评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或项目经理按评标委员会规定的时间、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
[bookmark: _Toc247514034][bookmark: _Toc247527635][bookmark: _Toc184635097][bookmark: _Toc144974578][bookmark: _Toc152042388][bookmark: _Toc152045610]




[bookmark: _Toc7607]第四章合同条款及格式


[bookmark: _Toc9090][bookmark: _Toc340128107][bookmark: _Toc18662001][bookmark: _Toc184635098][bookmark: _Toc247527636][bookmark: _Toc247514035]第一节通用合同条款
[bookmark: _Toc340128108][bookmark: _Toc20762][bookmark: _Toc18662002]1. 一般约定
[bookmark: _Toc340128109][bookmark: _Toc247514036][bookmark: _Toc18662003][bookmark: _Toc247527637][bookmark: _Toc27485]1.1词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1合同
1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。
1.1.1.9其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2合同当事人和人员
1.1.2.1合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。
1.1.2.5设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.6施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.7采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.7 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3工程和设备
1.1.3.1工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4日期、检验和竣工
1.1.4.1开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6基准日期：指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.7天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.8竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。
1.1.4.9竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.4.10竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。
1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
1.1.5合同价格和费用
1.1.5.1签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。
1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
[bookmark: _Toc340128110][bookmark: _Toc247514037][bookmark: _Toc21413][bookmark: _Toc247527638][bookmark: _Toc18662004]1.2语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc247514038][bookmark: _Toc21769][bookmark: _Toc340128111][bookmark: _Toc18662005][bookmark: _Toc247527639]1.3法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
[bookmark: _Toc247527640][bookmark: _Toc18662006][bookmark: _Toc247514039][bookmark: _Toc17367][bookmark: _Toc340128112]1.4合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）承包人建议书；
（8）价格清单；
（9）其他合同文件。
[bookmark: _Toc18662007][bookmark: _Toc247514040][bookmark: _Toc31088][bookmark: _Toc247527641][bookmark: _Toc340128113]1.5合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
[bookmark: _Toc247514041][bookmark: _Toc247527642][bookmark: _Toc340128114][bookmark: _Toc18662008][bookmark: _Toc462]1.6 文件的提供和照管
1.6.1承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。
1.6.3文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。
1.6.4文件的照管
[bookmark: _Toc247514042][bookmark: _Toc247527643]承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
[bookmark: _Toc8101][bookmark: _Toc18662009][bookmark: _Toc340128115]1.7联络
1.7.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
[bookmark: _Toc18662010][bookmark: _Toc18936][bookmark: _Toc340128116][bookmark: _Toc247514043][bookmark: _Toc247527644]1.8转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。
[bookmark: _Toc247514044][bookmark: _Toc18662011][bookmark: _Toc340128117][bookmark: _Toc1381][bookmark: _Toc247527645]1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc247527646][bookmark: _Toc247514045][bookmark: _Toc4637][bookmark: _Toc340128118][bookmark: _Toc18662012]1.10化石、文物
1.10.1在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc247527647][bookmark: _Toc247514046][bookmark: _Toc18662013][bookmark: _Toc340128119][bookmark: _Toc9323]1.11知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。
1.11.2承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
[bookmark: _Toc247514047][bookmark: _Toc247527648]1.11.3承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
[bookmark: _Toc340128120][bookmark: _Toc9172][bookmark: _Toc18662014]1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
[bookmark: _Toc18662015][bookmark: _Toc340128122][bookmark: _Toc9102]1.13 发包人要求中的错误
1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。
1.13.2承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；
（2）对工程或其任何部分的功能要求；
（3）对工程的工艺安排或要求；
（4）试验和检验标准；
（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
[bookmark: _Toc340128123][bookmark: _Toc18662016][bookmark: _Toc1966]1.14 发包人要求违法
发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。
[bookmark: _Toc247527650][bookmark: _Toc247514049][bookmark: _Toc22992][bookmark: _Toc184635099][bookmark: _Toc340128124][bookmark: _Toc18662017]2．发包人义务
[bookmark: _Toc247527651][bookmark: _Toc11925][bookmark: _Toc18662018][bookmark: _Toc247514050][bookmark: _Toc340128125]2.1遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
[bookmark: _Toc340128126][bookmark: _Toc15033][bookmark: _Toc247514051][bookmark: _Toc247527652][bookmark: _Toc18662019]2.2发出承包人开始工作通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。
[bookmark: _Toc247514052][bookmark: _Toc340128127][bookmark: _Toc18662020][bookmark: _Toc247527653][bookmark: _Toc29481]2.3提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。
[bookmark: _Toc340128128][bookmark: _Toc18662021][bookmark: _Toc32436][bookmark: _Toc247527654][bookmark: _Toc247514053]2.4办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。
法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。
[bookmark: _Toc247527655][bookmark: _Toc247514054][bookmark: _Toc340128129][bookmark: _Toc18662022][bookmark: _Toc6960][bookmark: _Toc247527656][bookmark: _Toc247514055]2.5支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
[bookmark: _Toc340128130][bookmark: _Toc18662023][bookmark: _Toc247514056][bookmark: _Toc12116][bookmark: _Toc247527657]2.6组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
[bookmark: _Toc247527658][bookmark: _Toc340128131][bookmark: _Toc335][bookmark: _Toc247514057][bookmark: _Toc18662024]2.7其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
[bookmark: _Toc247527659][bookmark: _Toc18662025][bookmark: _Toc16031][bookmark: _Toc184635100][bookmark: _Toc247514058][bookmark: _Toc340128132]3. 监理人
[bookmark: _Toc247514059][bookmark: _Toc247527660][bookmark: _Toc340128133][bookmark: _Toc4507][bookmark: _Toc18662026]3.1监理人的职责和权力
3.1.1监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
[bookmark: _Toc340128134][bookmark: _Toc247527661][bookmark: _Toc247514060][bookmark: _Toc18900][bookmark: _Toc18662027]3.2总监理工程师
发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
[bookmark: _Toc247514061][bookmark: _Toc18662028][bookmark: _Toc22482][bookmark: _Toc340128135][bookmark: _Toc247527662]3.3监理人员
3.3.1总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。
3.3.3承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
[bookmark: _Toc340128136][bookmark: _Toc18662029][bookmark: _Toc27466][bookmark: _Toc247514062][bookmark: _Toc247527663]3.4监理人的指示
3.4.1监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
3.4.2承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。
3.4.4除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc247527664][bookmark: _Toc340128137][bookmark: _Toc247514063][bookmark: _Toc18662030][bookmark: _Toc5178]3.5商定或确定
3.5.1合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc247514064][bookmark: _Toc184635101][bookmark: _Toc23639][bookmark: _Toc340128138][bookmark: _Toc18662031][bookmark: _Toc247527665]4. 承包人
[bookmark: _Toc247527666][bookmark: _Toc247514065][bookmark: _Toc340128139][bookmark: _Toc18662032][bookmark: _Toc13418]4.1承包人的一般义务
4.1.1遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
[bookmark: _Toc340128140][bookmark: _Toc247527667][bookmark: _Toc18662033][bookmark: _Toc28513][bookmark: _Toc247514066]4.2履约担保
4.2.1承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。
4.2.2如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc247514067][bookmark: _Toc247527668][bookmark: _Toc340128141][bookmark: _Toc14234][bookmark: _Toc18662034]4.3分包和不得转包
4.3.1承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。
4.3.2承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
[bookmark: _Toc340128142][bookmark: _Toc247514068][bookmark: _Toc247527669][bookmark: _Toc27527][bookmark: _Toc18662035]4.4联合体
4.4.1联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
[bookmark: _Toc247514069][bookmark: _Toc18662036][bookmark: _Toc340128143][bookmark: _Toc549][bookmark: _Toc247527670]4.5承包人项目经理
4.5.1承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。
4.5.4承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。
[bookmark: _Toc247527671][bookmark: _Toc247514070][bookmark: _Toc18662037][bookmark: _Toc340128144][bookmark: _Toc24199]4.6承包人人员的管理
4.6.1承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。
4.6.2承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。
4.6.3承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。
承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。
4.6.4国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
4.6.5除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
[bookmark: _Toc18662038][bookmark: _Toc340128145][bookmark: _Toc247514071][bookmark: _Toc609][bookmark: _Toc247527672]4.7撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
[bookmark: _Toc340128146][bookmark: _Toc247527673][bookmark: _Toc247514072][bookmark: _Toc24258][bookmark: _Toc18662039]4.8保障承包人人员的合法权益
4.8.1承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
[bookmark: _Toc18662040][bookmark: _Toc247527674][bookmark: _Toc340128147][bookmark: _Toc247514073][bookmark: _Toc22783]4.9工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
[bookmark: _Toc340128148][bookmark: _Toc247527675][bookmark: _Toc18075][bookmark: _Toc247514074][bookmark: _Toc18662041]4.10承包人现场查勘
4.10.1发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
[bookmark: _Toc340128150][bookmark: _Toc18662042][bookmark: _Toc265955416][bookmark: _Toc2437][bookmark: _Toc247705004]4.11不可预见的困难和费用
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
[bookmark: _Toc31609][bookmark: _Toc18662043][bookmark: _Toc340128151][bookmark: _Toc247514076][bookmark: _Toc247527677]4.12进度计划
4.12.1合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
4.12.2合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
[bookmark: _Toc18662044][bookmark: _Toc340128152][bookmark: _Toc7090]4.13质量保证
4.13.1为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。
4.13.2承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。
4.13.3遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
[bookmark: _Toc340128153][bookmark: _Toc18662045][bookmark: _Toc247527678][bookmark: _Toc247514077][bookmark: _Toc9785]5. 设计
[bookmark: _Toc7357][bookmark: _Toc257880849][bookmark: _Toc258440543][bookmark: _Toc18662046][bookmark: _Toc259552511][bookmark: _Toc259350427][bookmark: _Toc340128154][bookmark: _Toc264373498][bookmark: _Toc468936969][bookmark: _Toc487072795][bookmark: _Toc247514078][bookmark: _Toc297347661][bookmark: _Toc247527679]5.1 承包人的设计义务
[bookmark: _Toc259552512][bookmark: _Toc258440544][bookmark: _Toc264373499][bookmark: _Toc259350428]5.1.1设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。
5.1.2法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。
[bookmark: _Toc257880851][bookmark: _Toc259552518][bookmark: _Toc259350434][bookmark: _Toc18662047][bookmark: _Toc258440550][bookmark: _Toc12246][bookmark: _Toc264373505][bookmark: _Toc340128155]5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。
[bookmark: _Toc247593033]因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
[bookmark: _Toc257880852][bookmark: _Toc259552523][bookmark: _Toc10191][bookmark: _Toc259350439][bookmark: _Toc258440555][bookmark: _Toc340128156][bookmark: _Toc18662048][bookmark: _Toc264373507]5.3 设计审查
5.3.1承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。
除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。
发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。
5.3.3（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。
政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
[bookmark: _Toc18662049][bookmark: _Toc11396][bookmark: _Toc340128157]5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
[bookmark: _Toc5941][bookmark: _Toc340128158][bookmark: _Toc18662050][bookmark: _Toc297347663][bookmark: _Toc487072797][bookmark: _Toc468936971][bookmark: _Toc247514080][bookmark: _Toc247527681]5.5竣工文件
5.5.1承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。
5.5.2在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。
5.5.3在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
[bookmark: _Toc340128159][bookmark: _Toc18662051][bookmark: _Toc28834]5.6 操作和维修手册
5.6.1在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
[bookmark: _Toc19470][bookmark: _Toc18662052][bookmark: _Toc247514085][bookmark: _Toc340128160][bookmark: _Toc247527686]5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
[bookmark: _Toc184635102][bookmark: _Toc18662053][bookmark: _Toc247527687][bookmark: _Toc340128161][bookmark: _Toc9763][bookmark: _Toc247514086]6. 材料和工程设备
[bookmark: _Toc247514087][bookmark: _Toc247527688][bookmark: _Toc10374][bookmark: _Toc340128162][bookmark: _Toc18662054]6.1承包人提供的材料和工程设备
6.1.1除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc11877][bookmark: _Toc340128164][bookmark: _Toc18662055]6.2 发包人提供的材料和工程设备
发包人不提供材料和工程设备。
[bookmark: _Toc247514089][bookmark: _Toc247527690][bookmark: _Toc340128165][bookmark: _Toc30946][bookmark: _Toc18662056]6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
[bookmark: _Toc18662057][bookmark: _Toc15242][bookmark: _Toc340128166][bookmark: _Toc247514090][bookmark: _Toc247527691]6.4实施方法
承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。
[bookmark: _Toc10725][bookmark: _Toc340128167][bookmark: _Toc18662058]6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
[bookmark: _Toc9679][bookmark: _Toc247527692][bookmark: _Toc18662059][bookmark: _Toc247514091][bookmark: _Toc184635103][bookmark: _Toc340128168]7. 施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc247514092][bookmark: _Toc24401][bookmark: _Toc340128169][bookmark: _Toc247527693][bookmark: _Toc18662060]7.1承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
7.1.2除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
[bookmark: _Toc25723][bookmark: _Toc18662061][bookmark: _Toc340128171]7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）
发包人不提供施工设备或临时设施。
[bookmark: _Toc247514094][bookmark: _Toc340128172][bookmark: _Toc18662062][bookmark: _Toc21402][bookmark: _Toc247527695]7.3要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc3926][bookmark: _Toc340128173][bookmark: _Toc18662063][bookmark: _Toc247527696][bookmark: _Toc247514095]7.4施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
[bookmark: _Toc29187][bookmark: _Toc184635104][bookmark: _Toc247514096][bookmark: _Toc247527697][bookmark: _Toc340128174][bookmark: _Toc18662064]8. 交通运输
[bookmark: _Toc13516][bookmark: _Toc340128176][bookmark: _Toc18662065]8.1道路通行权和场外设施
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
[bookmark: _Toc340128177][bookmark: _Toc247514098][bookmark: _Toc26293][bookmark: _Toc18662066][bookmark: _Toc247527699]8.2场内施工道路
8.2.1除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。
[bookmark: _Toc247514099][bookmark: _Toc247527700][bookmark: _Toc340128178][bookmark: _Toc18662067][bookmark: _Toc29217]8.3场外交通
8.3.1承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
[bookmark: _Toc31897][bookmark: _Toc247514100][bookmark: _Toc18662068][bookmark: _Toc247527701][bookmark: _Toc340128179]8.4超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
[bookmark: _Toc247527702][bookmark: _Toc247514101][bookmark: _Toc18662069][bookmark: _Toc340128180][bookmark: _Toc26218]8.5道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
[bookmark: _Toc247527703][bookmark: _Toc7932][bookmark: _Toc247514102][bookmark: _Toc18662070][bookmark: _Toc340128181]8.6水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
[bookmark: _Toc247527704][bookmark: _Toc184635105][bookmark: _Toc7717][bookmark: _Toc247514103][bookmark: _Toc340128182][bookmark: _Toc18662071]9. 测量放线
[bookmark: _Toc340128183][bookmark: _Toc247527705][bookmark: _Toc247514104][bookmark: _Toc18662072][bookmark: _Toc17728]9.1施工控制网
9.1.1发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。
9.1.2承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
[bookmark: _Toc17566][bookmark: _Toc247527706][bookmark: _Toc18662073][bookmark: _Toc247514105][bookmark: _Toc340128184]9.2施工测量
9.2.1承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
[bookmark: _Toc295][bookmark: _Toc247527707][bookmark: _Toc18662074][bookmark: _Toc340128185][bookmark: _Toc247514106]9.3基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
[bookmark: _Toc18662075][bookmark: _Toc247527708][bookmark: _Toc247514107][bookmark: _Toc340128186][bookmark: _Toc4494]9.4监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
[bookmark: _Toc184635106][bookmark: _Toc18662076][bookmark: _Toc247514108][bookmark: _Toc27781][bookmark: _Toc340128187][bookmark: _Toc247527709]10. 安全、治安保卫和环境保护
[bookmark: _Toc18662077][bookmark: _Toc247514109][bookmark: _Toc247527710][bookmark: _Toc340128188][bookmark: _Toc23695]10.1发包人的安全责任
10.1.1发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
[bookmark: _Toc18662078][bookmark: _Toc247527711][bookmark: _Toc22864][bookmark: _Toc340128189][bookmark: _Toc247514110]10.2承包人的安全责任
10.2.1承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。
10.2.2承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。
10.2.3承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
10.2.8承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
[bookmark: _Toc19808][bookmark: _Toc340128190][bookmark: _Toc247527712][bookmark: _Toc18662079][bookmark: _Toc247514111]10.3治安保卫
10.3.1除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
[bookmark: _Toc247527713][bookmark: _Toc32619][bookmark: _Toc18662080][bookmark: _Toc247514112][bookmark: _Toc340128191]10.4环境保护
10.4.1承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。
10.4.3承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
[bookmark: _Toc18662081][bookmark: _Toc5897][bookmark: _Toc247527714][bookmark: _Toc340128192][bookmark: _Toc247514113]10.5事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
[bookmark: _Toc247514114][bookmark: _Toc340128193][bookmark: _Toc18662082][bookmark: _Toc32165][bookmark: _Toc184635108][bookmark: _Toc247527715]11. 开始工作和竣工
[bookmark: _Toc340128194][bookmark: _Toc18662083][bookmark: _Toc247514115][bookmark: _Toc247527716][bookmark: _Toc23902]11.1开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc247527717][bookmark: _Toc28602][bookmark: _Toc247514116][bookmark: _Toc340128195][bookmark: _Toc18662084]11.2竣工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
[bookmark: _Toc8060][bookmark: _Toc340128196][bookmark: _Toc18662085][bookmark: _Toc247527718][bookmark: _Toc247514117]11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工；
（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
[bookmark: _Toc247514118][bookmark: _Toc10592][bookmark: _Toc18662086][bookmark: _Toc340128197][bookmark: _Toc247527719]11.4异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
[bookmark: _Toc247527720][bookmark: _Toc18662087][bookmark: _Toc340128198][bookmark: _Toc247514119][bookmark: _Toc5931]11.5承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
[bookmark: _Toc18662088][bookmark: _Toc340128199][bookmark: _Toc15432][bookmark: _Toc247527721][bookmark: _Toc247514120]11.6工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
[bookmark: _Toc1017][bookmark: _Toc18662089][bookmark: _Toc340128200]11.7行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
[bookmark: _Toc18662090][bookmark: _Toc247527722][bookmark: _Toc247514121][bookmark: _Toc184635109][bookmark: _Toc340128201][bookmark: _Toc21679]12. 暂停工作
[bookmark: _Toc9570][bookmark: _Toc340128202][bookmark: _Toc18662091][bookmark: _Toc247514127][bookmark: _Toc247527728][bookmark: _Toc184635110]12.1 由发包人暂停工作
12.1.1发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.1.2由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
[bookmark: _Toc18662092][bookmark: _Toc31799][bookmark: _Toc340128203]12.2 由承包人暂停工作
12.2.1合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。
12.2.2由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
[bookmark: _Toc10393][bookmark: _Toc340128204][bookmark: _Toc18662093]12.3暂停工作后的照管
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
[bookmark: _Toc11708][bookmark: _Toc340128205][bookmark: _Toc18662094]12.4 暂停工作后的复工
12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
[bookmark: _Toc340128206][bookmark: _Toc18662095][bookmark: _Toc26795]12.5 暂停工作56天以上
12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。
[bookmark: _Toc340128207][bookmark: _Toc18662096][bookmark: _Toc23883]13. 工程质量
[bookmark: _Toc16851][bookmark: _Toc247527729][bookmark: _Toc247514128][bookmark: _Toc18662097][bookmark: _Toc340128208]13.1工程质量要求
13.1.1工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc247514130][bookmark: _Toc340128209][bookmark: _Toc247527731][bookmark: _Toc18662098][bookmark: _Toc29937]13.2承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
[bookmark: _Toc247514131][bookmark: _Toc247527732][bookmark: _Toc18662099][bookmark: _Toc424][bookmark: _Toc340128210]13.3监理人的质量检查
监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
[bookmark: _Toc247514132][bookmark: _Toc18662100][bookmark: _Toc340128211][bookmark: _Toc20667][bookmark: _Toc247527733]13.4工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.4.2监理人未到场检查
监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3项的约定重新检查。
13.4.3监理人重新检查
承包人按第13.4.1项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc247527734][bookmark: _Toc18662101][bookmark: _Toc3471][bookmark: _Toc247514133][bookmark: _Toc340128212]13.5清除不合格工程
13.5.1因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc18662102][bookmark: _Toc340128213][bookmark: _Toc247527735][bookmark: _Toc184635111][bookmark: _Toc247514134][bookmark: _Toc31711]14. 试验和检验
[bookmark: _Toc247514135][bookmark: _Toc18662103][bookmark: _Toc247527736][bookmark: _Toc340128214][bookmark: _Toc6585]14.1材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1本款适用于竣工试验之前的试验和检验。
14.1.2承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.4监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc18662104][bookmark: _Toc16440][bookmark: _Toc247514136][bookmark: _Toc247527737][bookmark: _Toc340128215]14.2现场材料试验
14.2.1承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
[bookmark: _Toc247527738][bookmark: _Toc18662105][bookmark: _Toc247514137][bookmark: _Toc340128216][bookmark: _Toc23878]14.3现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。
[bookmark: _Toc184635112][bookmark: _Toc247527739][bookmark: _Toc247514138][bookmark: _Toc340128217][bookmark: _Toc18662106][bookmark: _Toc25195][bookmark: _Toc247514139][bookmark: _Toc247527740]15. 变更
[bookmark: _Toc21565][bookmark: _Toc340128218][bookmark: _Toc18662107]15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
[bookmark: _Toc18662108][bookmark: _Toc30836][bookmark: _Toc247527741][bookmark: _Toc340128219][bookmark: _Toc247514140]15.2承包人的合理化建议
15.2.1在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
[bookmark: _Toc18662109][bookmark: _Toc26229][bookmark: _Toc247527742][bookmark: _Toc247514141][bookmark: _Toc340128220]15.3变更程序
15.3.1变更的提出
（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3项约定发出变更指示。
（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2变更估价
监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。
15.3.3变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
[bookmark: _Toc30067][bookmark: _Toc247527743][bookmark: _Toc18662110][bookmark: _Toc247514142][bookmark: _Toc340128221]15.4暂列金额
经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。
[bookmark: _Toc17065]15.5计日工
签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。
[bookmark: _Toc7397]15.6暂估价（B）
签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。
[bookmark: _Toc30539][bookmark: _Toc247514143][bookmark: _Toc340128222][bookmark: _Toc184635113][bookmark: _Toc247527744][bookmark: _Toc18662111]16. 价格调整
[bookmark: _Toc265955482][bookmark: _Toc340128224][bookmark: _Toc24757][bookmark: _Toc18662112]16.1物价波动引起的调整
除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。
[bookmark: _Toc340128225][bookmark: _Toc24279][bookmark: _Toc247514145][bookmark: _Toc247527746][bookmark: _Toc18662113]16.2法律变化引起的调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。
[bookmark: _Toc18662114][bookmark: _Toc340128226][bookmark: _Toc2247][bookmark: _Toc184635114][bookmark: _Toc247527747][bookmark: _Toc247514146]17. 合同价格与支付
[bookmark: _Toc25509][bookmark: _Toc340128227][bookmark: _Toc18662115][bookmark: _Toc247514147][bookmark: _Toc247527748]17.1合同价格
除专用合同条款另有约定外，
（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
[bookmark: _Toc14316][bookmark: _Toc18662116][bookmark: _Toc247527749][bookmark: _Toc247514148][bookmark: _Toc340128228]17.2预付款
17.2.1预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.2预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
[bookmark: _Toc32672][bookmark: _Toc247514149][bookmark: _Toc18662117][bookmark: _Toc340128229][bookmark: _Toc247527750]17.3工程进度付款
17.3.1付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。
17.3.2支付分解表
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。
（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。
（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。
（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。
（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。
承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。
17.3.3进度付款申请单
承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；
（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
[bookmark: _Toc340128230][bookmark: _Toc16736][bookmark: _Toc247527751][bookmark: _Toc247514150][bookmark: _Toc18662118]17.4质量保证金
17.4.1监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
[bookmark: _Toc18662119][bookmark: _Toc247527752][bookmark: _Toc15933][bookmark: _Toc247514151][bookmark: _Toc340128231]17.5竣工结算
17.5.1竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
[bookmark: _Toc247527753][bookmark: _Toc18662120][bookmark: _Toc247514152][bookmark: _Toc340128232][bookmark: _Toc6971]17.6最终结清
17.6.1最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
[bookmark: _Toc31660][bookmark: _Toc247527754][bookmark: _Toc184635115][bookmark: _Toc340128233][bookmark: _Toc247514153][bookmark: _Toc18662121]18. 竣工试验和竣工验收
[bookmark: _Toc23943][bookmark: _Toc340128234][bookmark: _Toc18662122][bookmark: _Toc247514154][bookmark: _Toc247527755]18.1竣工试验
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;
（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；
（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。
18.1.4某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
[bookmark: _Toc12830][bookmark: _Toc247514159][bookmark: _Toc247527760][bookmark: _Toc18662123][bookmark: _Toc340128235]18.2竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
[bookmark: _Toc31439][bookmark: _Toc247514160][bookmark: _Toc340128236][bookmark: _Toc247527761][bookmark: _Toc18662124]18.3竣工验收
监理人收到承包人按第18.2款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
[bookmark: _Toc340128237][bookmark: _Toc18662125][bookmark: _Toc28297]18.4国家验收
需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
[bookmark: _Toc18662126][bookmark: _Toc247527762][bookmark: _Toc1639][bookmark: _Toc340128238][bookmark: _Toc247514161]18.5区段工程验收
18.5.1发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc247527763][bookmark: _Toc4188][bookmark: _Toc18662127][bookmark: _Toc340128239][bookmark: _Toc247514162]18.6施工期运行
18.6.1施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。
[bookmark: _Toc247527764][bookmark: _Toc340128240][bookmark: _Toc18662128][bookmark: _Toc15809][bookmark: _Toc247514163]18.7 竣工清场
18.7.1除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
[bookmark: _Toc247527765][bookmark: _Toc247514164][bookmark: _Toc340128241][bookmark: _Toc21499][bookmark: _Toc18662129]18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
[bookmark: _Toc18662130][bookmark: _Toc340128243][bookmark: _Toc30081]18.9竣工后试验
除专用合同条款另有约定外：
（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；
（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；
（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
[bookmark: _Toc18662131][bookmark: _Toc340128244][bookmark: _Toc184635116][bookmark: _Toc247527766][bookmark: _Toc247514165][bookmark: _Toc26113]19. 缺陷责任与保修责任
[bookmark: _Toc20537][bookmark: _Toc340128245][bookmark: _Toc18662132][bookmark: _Toc247527767][bookmark: _Toc247514166]19.1缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
[bookmark: _Toc340128246][bookmark: _Toc247514167][bookmark: _Toc28051][bookmark: _Toc247527768][bookmark: _Toc18662133]19.2缺陷责任
19.2.1承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。
[bookmark: _Toc247527769][bookmark: _Toc247514168][bookmark: _Toc18662134][bookmark: _Toc5104][bookmark: _Toc340128247]19.3缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
[bookmark: _Toc247527770][bookmark: _Toc11850][bookmark: _Toc18662135][bookmark: _Toc340128248][bookmark: _Toc247514169]19.4进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
[bookmark: _Toc340128249][bookmark: _Toc18662136][bookmark: _Toc247514170][bookmark: _Toc23769][bookmark: _Toc247527771]19.5承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
[bookmark: _Toc247527772][bookmark: _Toc9859][bookmark: _Toc18662137][bookmark: _Toc340128250][bookmark: _Toc247514171]19.6缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
[bookmark: _Toc18662138][bookmark: _Toc247527773][bookmark: _Toc7921][bookmark: _Toc340128251][bookmark: _Toc247514172]19.7保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
[bookmark: _Toc340128252][bookmark: _Toc247514173][bookmark: _Toc247527774][bookmark: _Toc184635117][bookmark: _Toc18662139][bookmark: _Toc29972]20. 保险
[bookmark: _Toc340128253][bookmark: _Toc18662140][bookmark: _Toc247527775][bookmark: _Toc13657][bookmark: _Toc247514174]20.1设计和工程保险
20.1.1承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
[bookmark: _Toc247527776][bookmark: _Toc340128254][bookmark: _Toc27057][bookmark: _Toc247514175][bookmark: _Toc18662141]20.2工伤保险
20.2.1承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
[bookmark: _Toc30114][bookmark: _Toc247514176][bookmark: _Toc247527777][bookmark: _Toc18662142][bookmark: _Toc340128255]20.3人身意外伤害险
20.3.1发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
[bookmark: _Toc247514177][bookmark: _Toc247527778]20.3.2承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
[bookmark: _Toc340128256][bookmark: _Toc32145][bookmark: _Toc247514178][bookmark: _Toc247527779][bookmark: _Toc18662143]20.4其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
[bookmark: _Toc340128257][bookmark: _Toc11886][bookmark: _Toc18662144][bookmark: _Toc247514179][bookmark: _Toc247527780]20.5对各项保险的一般要求
20.5.1保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.5.3持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
[bookmark: _Toc247527781][bookmark: _Toc340128258][bookmark: _Toc184635118][bookmark: _Toc247514180][bookmark: _Toc18662145][bookmark: _Toc7690]21. 不可抗力
[bookmark: _Toc29706][bookmark: _Toc340128259][bookmark: _Toc247514181][bookmark: _Toc18662146][bookmark: _Toc247527782]21.1不可抗力的确认
21.1.1不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
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21.2.1合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
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21.3.1不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
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22.1.1承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3因承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
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22.2.1发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
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在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
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根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
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（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
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23.3.1承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
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23.4.1发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
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发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
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在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
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24.3.1采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
[bookmark: _Toc184635122][bookmark: _Toc247527798][bookmark: _Toc247514197]24.3.7发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
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[bookmark: _Toc273399400]
[bookmark: _Toc340128276][bookmark: _Toc25660][bookmark: _Toc18662163][bookmark: _Toc314211785]1. 一般约定
[bookmark: _Toc340128277][bookmark: _Toc18662164]1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.2合同当事人和人员
1.1.2.2 发包人：
1.1.2.9 监理人：      (填入监理人名称)     
1.1.3工程和设备
1.1.3.4 区段工程：
1.1.3.10 永久占地：为实施本合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：为实施本合同工程需临时占用的土地。
1.1.4.5缺陷责任期（工程质量保修期）：项目工程完（竣）工验收合格之日起：土建工程1年，设备安装工程2年。
1.1.5合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的合同总金额。
[bookmark: _Toc300835036][bookmark: _Toc18662165]1.4合同文件的优先顺序
[bookmark: _Toc262637974][bookmark: _Toc262659535][bookmark: _Toc340435958][bookmark: _Toc340432136]进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）承包人实施方案；
（8）其他合同文件。
[bookmark: _Toc300835038][bookmark: _Toc18662166]1.6 文件的提供和照管
1.6.1承包人文件的提供
修改为：承包人应提供包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件，以及施工所需图纸等与本项目有关的一切经济技术资料。承包人提交的以上资料的版权归发包人所有。承包人需将以上资料电子文件（电子文件必须为可修改版）制作成光盘交给发包人。
[bookmark: _Toc18662167]1.10化石、文物
第1.10.1项修改为“在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由承包人承担。”
[bookmark: _Toc18662168]1.13发包人要求中的错误
本条款不适用。
[bookmark: _Toc1915][bookmark: _Toc314211786][bookmark: _Toc18662169][bookmark: _Toc340128279]2．发包人义务
[bookmark: _Toc18662170][bookmark: _Toc340128280]2.7其他义务
[bookmark: _Toc18662171]2.7.1发包人应协助提供施工用水及施工用电接入口，施工用电高压侧费用在预算中列支，现场用电低压侧的接引工作及费用、施工期的水费、电费均由承包人承担。
[bookmark: _Toc7158][bookmark: _Toc340128281][bookmark: _Toc18662172]3. 监理人
[bookmark: _Toc340128282][bookmark: _Toc18662173]3.1 监理人的职责和权力
[bookmark: _Toc221951142][bookmark: _Toc340122922][bookmark: _Toc323711180][bookmark: _Toc262637987][bookmark: _Toc340127126][bookmark: _Toc323710941][bookmark: _Toc262659544][bookmark: _Toc323711469][bookmark: _Toc340122336]3.1.1　监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：（监理人须经发包人批准才能行使的权力）
[bookmark: _Toc221951145]（1）按第4.3条约定，批准工程的某些非主体和非关键性工作分包；
（2）确定第4.11款下产生的费用增加额；
[bookmark: _Toc221951146]（3）按第11.3条约定，确定延长完工期限；
（4）根据第12.4款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；
（5）确定第15.3.2款下变更工作的单价；
[bookmark: _Toc221951147]（6）按第15.4条约定，批准暂列金额的使用；
[bookmark: _Toc221951148]（7）确定第15.6款项下的暂估价金额；
（8）确定第23.1款项下的索赔额。
如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必须的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第3.5款商定或确定。
[bookmark: _Toc18662174][bookmark: _Toc300835059]3.3监理人员
3.3.4总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
[bookmark: _Toc18662175][bookmark: _Toc340128283]3.5 商定或确定
3.5.1本项最后一句“不能达成一致时，总监理工程师应认真研究后审慎确定”修改为“不能达成一致时，总监理工程师应认真研究后报发包人确定”。
[bookmark: _Toc18662176][bookmark: _Toc314211787][bookmark: _Toc20046][bookmark: _Toc340128284]4. 承包人
[bookmark: _Toc18662177][bookmark: _Toc340128285][bookmark: _Toc221951152]4.1 承包人的一般义务
4.1.10其他义务
[bookmark: _Toc18662178][bookmark: _Toc534552541]（1）临时占地由发包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人予以积极配合，临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场、拌合场、仓库等、进场临时道路、临时便道、便桥、弃土场等。其中进场临时道路、临时便道、便桥等，费用由发包人承担。承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场、拌合场、仓库等，费用由承包人承担。承包人应在“临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物等拆迁补偿等相关费用。
临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状态（不含复耕、地面附着物）。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。
（2）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入水利建设市场信用信息管理系统。
（3）承包人应接受工程质量监督和工程安全鉴定单位的检查，并及时提交相关的自检报告。
（4）承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。
（5）承包人应在施工现场或工地附近为发包人、监理人提供各不少于15平方建筑面积的房屋供发包人等办公和生活使用，相关费用含在投标报价中。提供的房屋建筑时间至工程完工验收后为止。
（6）负责及时收集、整理、编制、移交本合同范围内工程建设资料，建立完整的工程档案，满足工程建设信息报送、工程验收、工程档案管理需要。
（7）承包人负责承担在施工过程中因施工造成的各种损失赔偿，包括但不限于施工爆破、施工掘进等造成的房屋及其他构建筑物、地上（地下）管网、线路、道路等的各种不同程度的损失和影响赔偿，也包括施工引起的大气污染、声光污染、震动等造成的损失和影响的赔偿；对于施工过程造成的水土流失、地下水破坏、文物的挖掘和迁建等按有关规定执行，所发生的费用由承包人承担，发包人不另行支付费用。
（8）按照行业主管部门及《福建省水利工程工地标准化建设指南（试行）》的通知强化项目工地管理工作。
4.2履约担保
本款增加4.2.3项：
4.2.3履约担保的金额：签约合同价的5%；
履约担保的递交时间：合同签订前。
履约担保形式：现金或银行保函或工程担保或建设工程保证保险形式提交。
在本合同生效后，承包人在工程开工前向发包人提交建设期履约保函（如为联合体的，工程费用对应履约保函由施工承包人提供，勘察设计费对应履约保函由勘察设计承包人提供）。
履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程完（竣）工验收合格之日止。
履约担保退还：履约担保在取得各期完（竣）工验收证书后无息退给承包人。
[bookmark: _Toc323711183][bookmark: _Toc221951153][bookmark: _Toc323711472][bookmark: _Toc262637992][bookmark: _Toc18662179][bookmark: _Toc340128286]4.3  分包和不得转包
[bookmark: _Toc18662180][bookmark: _Toc340128287]不允许分包。
4.5  承包人项目经理
4.5.1承包人应按投标承诺指派项目经理到职。合同期间承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟代之以相当资历（投标时要求的项目经理资历）人员报经发包人、监理人，工作移接完毕后方可离开。本合同的项目经理未到职或擅自更换每人次罚款人民币伍万元。中标人应向招标人提出更换项目经理申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给招标人造成损失的，承包人应当予以赔偿。
[bookmark: _Toc18662181][bookmark: _Toc340128288]4.6 承包人人员的管理
4.6.5承包人应按投标承诺指派设计负责人、施工负责人、技术负责人等主要管理人员到职，合同期间如需更换施工负责人、技术负责人等，需提前14天将拟代之以相应资历（投标时要求的资历）人员报经发包人、监理人批准，工作移接完毕后方可离开。本合同的施工负责人、技术负责人未到职或擅自更换每人次罚款人民币10万元；本合同的关键岗位人员（施工员、质检员、安全员、材料员）未到职或擅自更换每人次罚款人民币3万元。本合同的施工负责人、技术负责人和关键岗位人员每月出勤不得少于22天，发包人有权制定考勤办法。如监理人发现施工负责人、技术负责人或关键岗位人员未签到或没有在现场履行职责，且未向监理人事先书面说明并获得书面同意，则发包人可按承包人施工负责人、技术负责人擅自离岗，每人天1000元标准处罚承包人，关键岗位人员擅自离岗，每人天500元标准处罚承包人。
[bookmark: _Toc340128290][bookmark: _Toc18662182]4.12 进度计划
4.12.1合同进度计划
本款约定的期限均为14天内。
4.12.2合同进度计划的修订
本款约定的期限均为14天内。
[bookmark: _Toc26780][bookmark: _Toc340128291][bookmark: _Toc18662183]5. 设计
[bookmark: _Toc18662184][bookmark: _Toc340128292]5.1 承包人的设计义务
本款增加5.1.3项：
5.1.3承包人向发包人交付的设计文件的份数和时间。
	序号
	资料及文件名称
	份数
	内容要求
	提交时间

	一
	施工图设计阶段施工图纸
	25
	符合国家和行业的规定
	合同签订后15日历天内完成全部第一批施工图设计并提供施工蓝图，其它施工图根据业主进度需求分批提供（以上施工图设计文件均指通过发包人组织审查通过的设计成果）

	二
	以上设计文件及图纸光盘
	5
	数字光盘格式要求：文字采用doc格式，表格采用xls格式，图纸采用dwg格式。要求为可编辑。
	与上述设计文件及图纸同时提交


注：表中资料文件的份数为最终审定成果的份数。
[bookmark: _Toc18662185]5.5 竣工文件
5.5.1承包人应提交完工记录一式陆份。
本款增加5.5.4项：承包人提交的完（竣）工资料要求
1、承包人提交的竣工资料的内容：
①本工程合格的工程完（竣）工图；
②符合项目所在地城建档案馆及发包人要求的合格完整的工程技术资料（工程技术资料必须提供签署具有法律效力的电子印章或电子签名的电子档案），具体满足《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328规定；
③设计变更文件；
④工程签证；
⑤工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。
2、承包人需要提交的完（竣）工资料套数： 
①提供发包人符合有关要求的完（竣）工图（含电子档案）各1套；
②符合项目所在地城建档案馆及发包人要求的完整工程技术资料1套（工程技术资料必须提供签署具有法律效力的电子印章或电子签名的电子档案）；
③设计变更和工程签证各6份  。
3、承包人提交的完（竣）工资料的费用承担：由承包人承担。
4、承包人提交的完（竣）工资料移交时间：工程完（竣）工验收合格后1个月内 。
[bookmark: _Toc340128293][bookmark: _Toc18662186]5、承包人提交的完（竣）工资料形式要求：书面及电子档案。
[bookmark: _Toc340128294][bookmark: _Toc18662187][bookmark: _Toc340128297]6.材料和工程设备
[bookmark: _Toc340128296][bookmark: _Toc18662188]6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.2（1）本工程所采用的所有材料及设备的各种规格、型号、性能、参数、等级均应符合中华人民共和国的国家、行业、地方及设计规定的工程建设技术标准。承包人提供的所有材料设备应按招标文件的规定和承包人的投标承诺以及经发包人确定的规格、品牌、技术参数、质量等级要求，并应按照发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。
6.1.2（2）本工程所采用的所有主要材料、设备到货时，应由发包人、承包人及监理人三方共同就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人确定的品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向发包人、监理人提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。
6.1.2（3）承包人负责选购的材料和设备应确保符合招标文件和设计文件的要求。
6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1项中将“未经监理人同意”修改为：未经发包人同意。
6.3.2项中将“未经监理人同意不得启用”修改为：未经发包人同意不得启用。
本款增加6.3.3项：
6.3.3如果由于承包人的责任造成任何设备缺陷或损坏，或不符合本项目的要求，或由于承包人技术人员在安装、调试、试运行和验收试验过程中出错而导致设备损坏，应由承包人免费更换或修复。
[bookmark: _Toc18662189][bookmark: _Toc17312]7. 施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc18662190][bookmark: _Toc300835093]7.1承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.2承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，按本合同有关约定执行。
[bookmark: _Toc340128299][bookmark: _Toc18662191]7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1项中将“未经监理人同意”修改为：未经发包人和监理人同意。
7.4.2项中将“经监理人同意”修改为：经发包人和监理人同意。
[bookmark: _Toc340128300][bookmark: _Toc15103][bookmark: _Toc18662192]8.交通运输
[bookmark: _Toc18662193]8.1道路通行权和场外设施
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续，红线外建设临时施工便道按发包人同意的设计方案经预算审核后予以包干，计入工程总价。
承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地由发包人协调，承包人承担费用。施工围堰按设计图纸计算包干使用。
[bookmark: _Toc18662194][bookmark: _Toc300835101][bookmark: _Toc314211789]8.2场内施工道路
8.2.1场内施工道路修建、维修、养护和管理的约定：按照通用合同
8.2.2发包人和监理人使用承包人修建的临时道路和交通设施的约定：免费使用。
[bookmark: _Toc18662195][bookmark: _Toc26893][bookmark: _Toc300835106]9. 测量放线
[bookmark: _Toc18662196][bookmark: _Toc300835107]9.1施工控制网
第9.1.1项修改为：测量基准点、基准线和水准点及其书面资料由承包人中负责设计的单位提供。承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在14天内将施工控制网资料报送监理人批准。”
9.3 基准资料错误的责任
本款不适用。
[bookmark: _Toc300835111][bookmark: _Toc23061][bookmark: _Toc18662197]10. 安全、治安保卫和环境保护
[bookmark: _Toc18662198][bookmark: _Toc300835113]10.2承包人的安全责任
10.2.1承包人编制安全措施计划需要在施工队伍进场前14天前报监理人批准。
[bookmark: _Toc18662199]10.4 环境保护
本款增加10.4.4项：
10.4.4施工现场需要排放有害污水的由承包人办理相关手续，需要办理特别通行证的由承包人办理。承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场和周边地区的污染，并按环保部门的规定制定保护方案并予实施。相应环保费用在投标时自行综合考虑报价，发包人不再另行支付。承包人应保障发包人免于承担因此引起的索赔、诉讼和其他费用。
[bookmark: _Toc300835116][bookmark: _Toc18662200]10.5事故处理
本款修改为：合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
[bookmark: _Toc18662201][bookmark: _Toc11864]11. 开始工作和竣工
[bookmark: _Toc18662202][bookmark: _Toc340128302]11.1 开始工作
[bookmark: _Toc340127147]双方签订合同协议书后，承包人开始勘察和设计工作，视资金到位情况发包人通知监理人具体施工范围后，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。
[bookmark: _Toc210327631][bookmark: _Toc534552567][bookmark: _Toc18662203][bookmark: _Toc403492443][bookmark: _Toc405111672][bookmark: _Toc426622296][bookmark: _Toc404965550][bookmark: _Toc281063832][bookmark: _Toc478593582][bookmark: _Toc168287280][bookmark: _Toc195508793][bookmark: _Toc464566233][bookmark: _Toc210364817][bookmark: _Toc281060056][bookmark: _Toc426559552][bookmark: _Toc210355493]11.3 发包人引起的工期延误
[bookmark: _Toc281060058]在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
（1）发包人提起的变更设计；
（2）未按合同约定的期限对承包人文件进行审查；
（3）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
（4）因发包人原因导致的暂停施工（如本项目建设过程中，在建设用地范围内发现有古墓、古建筑或化石等具有考古、地质研究价值的物品等）；
（5）由于项目征地、拆迁、补偿和周围居民、社会治安等原因导致工程无法按期完工的；
（6）由于其他原因，按合同期未完工，不支付延期服务等费用。
[bookmark: _Toc340128303][bookmark: _Toc18662204]11.4 异常恶劣的气候条件
本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：
（1）日降雨量大于50mm的雨日超过1天；
（2）8级以上台风灾害；
（3）连续日气温超过38℃的高温大于3天；
（4）连续日气温低于-3℃的严寒大于3天；
（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量10mm及以上大于2天；
（6）其它异常恶劣气候灾害。
由于出现以上异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
[bookmark: _Toc18662205][bookmark: _Toc340128304]11.5 承包人引起的工期延误
（一）由于承包人原因（包括但不限于勘察设计工作不能满足工程施工需要等），未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣（完）工违约金。项目逾期竣（完）工违约金按5000元/天计算，但总额不超过项目合同总价的10%。承包人支付逾期竣（完）工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
（二）其他原因延迟
因下列某一个原因而被延误，承包人有权申请延长工期：
（1）发包人及政府方发生了重大方案变更，同时需要承包人施工发生较大返工或停工；
（2）发生了某种不可抗力事件或异常恶劣的气候条件。
（3）一周内非承包人原因的停水、停电、停气、道路中断等，造成工程现场停工连续超过8小时的。
[bookmark: _Toc18662206][bookmark: _Toc340128305]11.6 工期提前
工期提前的奖金约定：承包人提前完工不予奖励。
[bookmark: _Toc18662207][bookmark: _Toc354515864][bookmark: _Toc534552570][bookmark: _Toc478593586]11.8 其他原因迟延
因下列某一个原因而被延误，承包人有权申请延长工期：
（1）发包人及政府方发生了重大方案变更，同时需要承包人施工发生较大返工或停工；
（2）发生了某种不可抗力事件或异常恶劣的气候条件。
（3）一周内非承包人原因的停水、停电、停气、道路中断等，造成工程现场停工连续超过8小时的。
[bookmark: _Toc18662208][bookmark: _Toc314211790][bookmark: _Toc340128306][bookmark: _Toc12460]13. 工程质量
[bookmark: _Toc340128307][bookmark: _Toc18662209]13.1 工程质量要求
13.1.1本工程应达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)以及其他相关规范等合格标准。承包人应建立质量保证体系，以证实符合合同要求，该体系应符合合同的详细规定，发包人有权对该体系的任何方面进行审查。
13.1.2项中将“监理人”修改为：发包人和监理人。
13.1.3本款不适用。
[bookmark: _Toc18662210][bookmark: _Toc340128308]13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.3监理人重新检查
在“监理人对质量有疑问的，”后增加：“报发包人批准后，”。
[bookmark: _Toc300835136][bookmark: _Toc18662211]13.5清除不合格工程
13.5.2本款不适用。
[bookmark: _Toc18662212][bookmark: _Toc340128309][bookmark: _Toc3271]14. 试验和检验
[bookmark: _Toc340128310][bookmark: _Toc18662213]14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.4款中在“或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，”后增加：“报发包人批准后，”。
[bookmark: _Toc28126][bookmark: _Toc18662214][bookmark: _Toc340128311]15. 变更
[bookmark: _Toc340128312][bookmark: _Toc18662215]15.2 承包人的合理化建议
15.2.2按国家有关规定给予的奖励：不予奖励。
[bookmark: _Toc340128313][bookmark: _Toc18662216]15.3 变更程序
15.3.1变更的提出
在“（1）在合同履行过程中，”后增加：“经发包人同意，”。
增加15.3.4重大设计变更
在本合同履行过程中，由于招标人原因发生的重大设计变更，经有关审批部门批准后方可执行。由此引起的费用调整按本合同15.3.5款执行。
增加15.3. 5变更的估价原则
（1）财政审核的预算价中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
（2）财政审核的预算价中无适用于变更工作的子目的，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定并经发包人批准后变更工作的单价。
（3）财政审核的预算价中无适用或类似子目的单价，可按照本工程造价编审依据的定额等有关计价规定计算后，按承包人投标时下浮率计算该项目的单价。若无定额标准时，承包人与发包人和监理工程师协商后确定。如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地财政审核机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。
[bookmark: _Toc300835145][bookmark: _Toc18662217][bookmark: _Toc314211791][bookmark: _Toc18662218][bookmark: _Toc340128314]15.4暂列金额
暂列金额≤5%。
[bookmark: _Toc20051]16. 价格调整
[bookmark: _Toc18662219][bookmark: _Toc340128315]16.1 物价波动引起的调整
[bookmark: _Toc18662220][bookmark: _Toc314211792][bookmark: _Toc340128316]16.1.2采用造价信息调整价格差额
工程造价信息的来源：《漳州建设工程材料信息》（根据项目第一批施工图审查合格的当月的《漳州建设工程材料信息》的信息价，《漳州建设工程材料信息》中没有的参考《厦门建设工程材料信息》或者《福州建设工程材料信息》的信息价，没有信息价的采用市场询价）。
材料价格部分施工期间不予调整。
抽水台班包含在综合单价中发包人不另行支付。
[bookmark: _Toc13821]17. 合同价格与支付
[bookmark: _Toc340128317][bookmark: _Toc18662221]17.1 合同价格
[bookmark: _Toc18662222][bookmark: _Toc340128318]17.1.1本项目采用总价控制，预算后审单价结算的合同方式。即本项目实行投资限额控制,结算时以经财政投资评审中心或发包人委托有资质的第三方咨询机构审核后的预算单价为依据,工程量按实际签证，并经审核后计算。
（1）建安费：签订合同后中标人在已批复的初步设计概算限额内进行限额设计，严格控制工程建安费用，工程预算不得突破已批复的初步设计概算中建安投资（非承包人引起的变更及不可抗力因素造成费用增加的除外），在承包人完成施工图设计并经审查后，由发包人委托有资质的咨询机构编制预算及工程量清单，预算造价经财政投资评审中心或发包人委托有资质的第三方咨询机构审核后按照可竞争项目造价下浮（中标下浮率K）加上不可竞争项目造价之和计算，签订施工补充合同。补充签订的合同价，作为施工期间进度款的支付。完（竣）工结算时，施工图预算及变更等提交后，经财政投资评审中心或发包人委托有资质的第三方咨询机构审核后按照可竞争项目造价下浮（中标下浮率K）加上不可竞争项目造价之和作为最终的结算价格。
（2）设计费按投标报价计取，包干使用合同期内不调整。
（3）勘察费按投标报价计取，包干使用合同期内不调整。。
（4）合同约定进行的调整：包括设计变更、工程现场签证、价差调整等。
（5）若申请进度款时，预算或预算审核未完成，由承包人按合同计价原则，依据17.1.2条款计价依据编制进度款申请预算书，报监理人和发包人审核并拨付。
17.1.2预（结）算编制计价依据如下：
（一）水利部分：
预算编制时间暂按现行时间进行表述，准确的时间为出具正式施工图纸（施工审查合格）当月编制预算，并调整相应的计价依据及现行补充调整文件；
（1）编制办法：执行闽水建设（2021）2号“福建省水利厅关于颁布《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》等造价文件的通知”的相关规定；
（2）施工机械台班费定额：执行闽水建设（2021）2号“福建省水利厅关于颁布《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》等造价文件的通知”的相关规定；
（3）人工费预算单价：执行闽水建设（2021）2号“福建省水利厅关于颁布《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》等造价文件的通知”的相关规定；
（4）材料价格：信息价参考依据为：项目第一批施工图审查合格的当月的《漳州建设工程造价管理信息》诏安县的材料信息价格（没有登载的材料，套用上一月度信息价或者参考《厦门建设工程材料信息》或者《福州建设工程材料信息》）。没有信息价的，由发包人在施工图首次会审时确定三个参考品牌及型号、规格，由发包人和承包人共同询价[即询价材料（设备）]，并最终在询价的基础上，由发、承包双方协商一致共同书面确认为准。
（5）取费标准：执行闽水建设（2021）2号“福建省水利厅关于颁布《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》等造价文件的通知”的相关规定；
主材价差：主材限价进入工程单价并参加取费，而价差只计税金。
（6）缩短工期增加费：按相关规定计取。
（7）若相关文件被相关主管部门更新或取代，则以更新后的文件内容为准。
（二）市政部分：
1）市政及房建工程
（1）套用定额及配套文件：
《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其各专业工程工程量清单计算规范（GB50854～50862-2013）；
《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）；
《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）；
《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）；
《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~ FJYD-311-2017）；
《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~ FJYD-409-2017）；
《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）；
《福建省装配式建筑工程钢筋混凝土预制构件补充定额》（2017版）；
执行截止至预算编制期的所有现行政策性调整文件。
（2）材料（设备）价格：①截止预算编制时间，《漳州建设工程造价管理信息》发布的地市信息价格中诏安县的材料信息价格（没有登载的材料，套用上一月度信息价或者参考《厦门建设工程材料信息》或者《福州建设工程材料信息》）；②没有信息价的，由发包人在施工图首次会审时确定三个参考品牌及型号、规格，由发包人和承包人共同询价[即询价材料（设备）]，并最终在询价的基础上，由发、承包双方协商一致共同书面确认为准。
（3）机械台班价格：施工机械台班单价按预算编制时当月公布的《福建工程造价信息》的施工机械台班、远程视频监控信息价格，执行建机一体化单价。
（4）人工单价：福建省住房和城乡建设厅关于调整建设工程人工预算单价的通知（闽建筑函[2013]92号），关于调整房屋建筑工程模板人工预算单价的通知闽（建筑函〔2014〕156号）及闽建筑〔2017〕38号关于《福建省建设工程人工费动态管理办法》，预算编制期间若有政策性调整，则预算编制执行新文件。
（5）取费标准：①按《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）规定执行；②取费标准执行截止预算编制期的所有现行政策性调整文件。
（6）在过程中，如遇到有关新文件的，按照最新文件执行和调整。
17.2 预付款
[bookmark: _Toc340128320][bookmark: _Toc18662223]17.2.1预付款：暂不约定（待签订合同时协商）。
17.2.3工程预付款扣回的时间、金额比例和方法：
[bookmark: _Toc397669523][bookmark: _Toc18662224]预付款支付期限：暂不约定（待签订合同时协商）。
预付款扣回的方式：暂不约定（待签订合同时协商）。
17.3 工程进度付款
17.3.1付款时间
17.3.1.1本项目勘察设计费付款时间及付款方式如下：
勘察设计费：
（1）项目的设计工作开展后30天内支付至勘察设计费价款的20%；
（2）提交项目施工图并经发包人认可后14天内支付至勘察设计费价款的50%；
（3）项目完成预算编制且经财政审核后14天内支付至勘察设计费价款的95%；
（4）项目余下5%勘察设计费，在工程完（竣）工验收后14天内支付；
（5）设计履约保证金以现金或保函方式提交，在工程完（竣）工验收合格后14天内退还；
（6）设计人申请勘察设计费时需同时提供等额正式增值税发票。
注：上述设计费包括施工图设计和工程施工过程中的设计指导、设计变更、后续设计服务、施工现场常驻服务等。
17.3.1.2本项目工程费付款时间及付款方式如下：
（1）按月支付工程进度款。发包人收到承包人当月经监理人确认的已完成合格工程量报告后14天内付所含款项的进度款[①工程预算编制完成前，暂按概算单价（考虑中标下浮率）,工程进度款按已完合格工程量的75%支付；②工程预算编制后，预算审核完成前，暂按预算单价（考虑中标下浮率），工程进度款按已完合格工程量的80%支付；③工程预算单价审核确定后，按审核后单价（考虑中标下浮率），工程进度款按已完合格工程量的85%支付。]
（2）项目完工验收合格且完工结算经审核单位审核并完成相关资料归档后拨付至审定工程费结算价款的97%（处罚款、赔偿款除外），剩余3%作为工程质量保证金；
（3）经发包人确认的施工变更增加部分,按中标费率下浮后随工程进度款同比例支付。
17.3.3进度付款申请单
进度付款申请单约定外的份数为 陆 份。
17.3.4进度付款证书和支付时间
（2）发包人不按期支付的，违约金按中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算逾期付款金额的利息。
[bookmark: _Toc18662225]17.4 质量保证金
[bookmark: _Toc221951262][bookmark: _Toc314211793]17.4.1质量保证金扣留：项目工程结算经审核确定后扣留项目工程施工结算价款的3%作为项目工程的质量保证金。
在工程质量保修期届满时，发包人将在30个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将质量保证金（无息）支付给承包人。
[bookmark: _Toc18662226][bookmark: _Toc300835155]17.5完（竣）工结算
17.5.1完（竣）工付款申请单
（1）完（竣）工)付款申请单约定的份数为六份，期限为完（竣）工验收合格后28天内。
[bookmark: _Toc300835156][bookmark: _Toc18662227]17.6最终结清
17.6.1最终结清申请单
（1）最终结清申请单约定的份数为六份，期限为缺陷责任期终止证书签发后28天内。
[bookmark: _Toc18662228][bookmark: _Toc300835157][bookmark: _Toc26447]18. 完（竣）工试验和完（竣）工验收
[bookmark: _Toc300835158][bookmark: _Toc18662229]18.1完（竣）工试验
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行完（竣）工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定完（竣）工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，完（竣）工试验应按下述顺序进行。
18.1.3进行工程及工程设备试运行的所有费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc18662230][bookmark: _Toc300835160]18.33完（竣）工验收
18.3.5经验收合格工程的实际完（竣）工日期，以最后一次提交完（竣）工验收申请报告的日期为准，并在工程接受证书中写明。
[bookmark: _Toc18662231][bookmark: _Toc300835162]18.5区段工程验收
18.5.2本款不适用。
[bookmark: _Toc18662232][bookmark: _Toc300835163]18.6施工期运行
18.6.1需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
[bookmark: _Toc300835164][bookmark: _Toc18662233]18.7 完（竣）工清场
18.7.1除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。完工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
[bookmark: _Toc18662234][bookmark: _Toc300835165]18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
[bookmark: _Toc340128321][bookmark: _Toc18662235][bookmark: _Toc20501]19. 缺陷责任与保修责任
[bookmark: _Toc18662236][bookmark: _Toc340128322]19.1缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期的约定：项目工程分开计算，时间为项目工程完（竣）工验收合格之日起：土建工程1年，设备安装工程2年。
[bookmark: _Toc18662237][bookmark: _Toc300835170]19.2缺陷责任
第19.2.3项修改为：“监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。”
[bookmark: _Toc18662238][bookmark: _Toc340128323]19.7 保修责任
保修范围：永久工程。
保修期限：项目工程完（竣）工验收合格之日起：土建工程1年，设备安装工程2年。
保修责任：由承包人承担并负责相关的一切费用，非承包人原因除外。
[bookmark: _Toc340128324][bookmark: _Toc16002][bookmark: _Toc18662239]20. 保险
[bookmark: _Toc18662241][bookmark: _Toc323711227][bookmark: _Toc340128326][bookmark: _Toc323711516]20.1 设计和工程保险
20.1.1发包人向保险人投保建筑工程一切险和安装工程一切险以及第三者责任险等保险，并承担相应费用。
承包人向保险人投保建设工程设计责任险，其费用含在签约合同价中。
投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险；
保险期限：开工日起直至本合同工程完（竣）工验收合格之日止。
20.1.2承包人应对本工程施工范围内的施工人员投保建筑施工团体意外险或建筑施工企业安全生产责任险，其费用含在签约合同价中。
20.4其他保险
按通用合同条款执行；
[bookmark: _Toc340128327][bookmark: _Toc18662242][bookmark: _Toc323711228][bookmark: _Toc323711517]20.5对各项保险的一般要求
20.5.1保险凭证
承包人提交保险凭证的期限：承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工前14天。
20.5.4保险金不足的补偿
承包人和发包人各自负责补偿。
[bookmark: _Toc23599][bookmark: _Toc18662243][bookmark: _Toc300835182]21. 不可抗力
[bookmark: _Toc18662244][bookmark: _Toc300835183]21.1不可抗力的确认
21.1.1不可抗力约定包括（但不限于）：
（1）战争、武装冲突（不论宣战与否）、入侵、外敌行为、战时动员、征用或禁运；
（2）叛乱、暴动等；
（3）由核燃料、或者由核燃料燃烧后的核废料、放射性有毒爆炸物、任何核爆炸装置或其核部件的其他有害性能引进的致电离辐射或放射性污染；
（4）以音速或超音速飞行的飞机或飞行装置所产生的压力波；
（5）暴乱、动乱或骚乱，但由本工程管理引起的、仅局限在承包人或其分包商雇员中间的这类情况除外；
（6）在情理上任何一个有经验的承包人事先都无法预防的大自然力量的作用，包括但不限于地震、洪水、沙尘暴、火山喷发、陨石坠落等；
（7）政府行为。
[bookmark: _Toc18662245][bookmark: _Toc300835185]21.3不可抗力后果及其处理
本条款修改为：
21.3.1不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的工程材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）承包人承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担；
（5）不能按期完（竣）工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期完（竣）工违约金。
21.3.2延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
[bookmark: _Toc24255]22. 违约
[bookmark: _Toc16634]22.2发包人违约
因发包人原因，发包人不承担违约金。
23.索赔
23.1承包人索赔的提出
合理施工工期延误允许索赔，因工期延误产生的费用不允许索赔。
[bookmark: _Toc18662246][bookmark: _Toc9851][bookmark: _Toc314211794][bookmark: _Toc340128328]24. 争议的解决
[bookmark: _Toc18662247][bookmark: _Toc340128329]24.1 争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向有管辖权的人民法院提起诉讼（合同履约地）。
[bookmark: _Toc340128330][bookmark: _Toc314211795][bookmark: _Toc13197][bookmark: _Toc18662248]25. 补充条款
25.1 承包人应根据上级批复的初步设计基础上进行施工图设计，承包人应确保向发包人报审时所提供的施工图符合国家行政主管部门或其它相关部门颁发的技术规范与标准。如承包人提供的设计图纸中存在缺陷，则无论何时，承包人都应根据发包人及政府质监部门的要求，采取任何必要措施弥补该缺陷，并承担由此发生的费用，工期不予顺延。对于因此给发包人造成的经济损失，承包人应承担赔偿责任。
25.2承包人必须按经发包人确认的施工图实施本工程，如发生工程实施与施工图不符的情况，承包人应按发包人与监理指令，对此类不符要求的工程予以拆除、更换，由此造成的损失由承包人自行承担.
25.3 发包人和承包人在履行合同中发生的本合同未尽事宜，双方协商签订补充条款约定。
25.4 临时工程施工方案必须报监理人和发包人审批后方能实施。
25.5 技术条款
参照《水利水电工程标准施工招标文件技术标准和要求(合同技术条款)》(2009年版)，并严格按照施工图纸、设计部门的施工技术要求、供水现有国家行业规范合格标准及其它相关规范合格标准。
25.6中标单位是联合体的，勘察设计费由设计单位结算，施工承包费由施工单位结算。
25.7变更管理：
（1）执行水利部《水利工程设计变更管理暂行办法》（水规计【2020】283号）。
（2）勘察设计费变更收费原则：因发包人原因变更，以变更部分工程投资额为计价基础，按照本项目勘察设计收费原则计算。因承包人原因变更，不计取勘察设计费。
（3）如因政策原因或规划调整，部分项目未实施，承包人应无条件服从业主安排，发包人不予经济补偿。承包人应按发包人要求子项目实施顺序进行设计施工。
25.8在合同履行期间，非承包人原因导致的终止或解除合同，承包人未开始勘察设计工作的，不退还发包人已付的预付款；已开始勘察设计工作的，发包人应根据承包人已进行的勘察设计的完成工作量考虑，不足一半时，支付该勘察设计完成工作量的一半费用；超过一半或已全部完成时，支付该勘察设计完成工作量的全部费用。
25.9水利工程以完工验收作为付款结算依据，市政工程以竣工验收作为付款结算依据。
25.10中标单位应严格按照《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）。其中，①农民工工资保证金：中标单位在合同签订前按照《保障农民工工资支付条例》、《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》、《福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发<福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法>的通知》（闽人社发〔2022〕1号）等相关规定到当地人社部门缴交农民工工资保证金；②农民工工资专用账户有关事项按照《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资账户管理实施细则的通知》（漳人社[2019]29号）（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）和发包人相关规定执行。
25.11 为加快工程进度推进，视工程资金到位情况可预付一定金额的资金，用于前期工程材料及设备的采购等。预付的资金在后续的工程进度款中扣回。
25.12其他
（一）、其他
（1）设计单位应当在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，并提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，必要时进行专项设计。施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。
（2）发包人要求承包人进行外出、专项咨询等相应费用已含在勘察设计费投标报价中。
（3）因发包人原因造成设计工期及施工工期延误，发包人不增加任何费用。
（4）若审核后预算建安费超过概算建安费，必须进行施工图设计优化，直至符合要求，但不能降低质量标准及使用功能。若施工图需要优化，发包人不增加任何费用。
（5）因建设项目地点分散、工程量多、工期紧等因素，承包人必须无条件配合发包人合理安排施工进度以及配合发包人要求先行或同时或陆续开工建设条件成熟的区段（合同签订后，有建设开工条件，可以边设计边施工），否则承包人承担由此产生的一切责任和费用。
（6）发包人不提供管道施工现场一切的用水、用电，承包人自行解决，发生各种费用承包人自理，预算单列。
（7）承包人应负责办理建设需要或可能影响施工及进度的各种相关手续（如：道路开挖、交通管制、穿越铁路和高速公路、用电、用水、各种迁移、各种评估、联系各种相关管线（含军用电缆）等等且不限于以上内容），相应费用已含在投标报价中；若需缴纳押金，由承包人缴纳。
（8）电源由发包人提供一个点，发包人在施工电源变压器输出端的接口处设置计量电表，承包人需向发包人缴纳电费。承包人使用发包人的施工用水需向发包人缴纳水费。
（9）工程量以发包人及监理人同意且合理施工及符合要求的据实验收计量(含挖填管沟土方、填砂方、破浇注混凝土路面、铺设各种垫层等且不限于以上内容)。
（10）因发包人原因增项或甩项或工程量增减对工程成本的影响、建设地点的各种材料运输及为完成该项目所需的各种临时设施等费用，承包人在编制投标文件时已综合考虑，并计入投标报价中的各项目单价中，单价在合同执行期间均不进行调价，风险自负。
（11）承包人投标报价包括从参与项目投标起到缺陷责任期满止所发生的一切费用，已包括招标项目实体工程费用、措施工程费用(如；施工便道、占道施工、安全防护、文明施工、环境保护、农民工工伤、保险、临时房屋、施工降水、供水供电、围堰、导流、临时排水、水上作业用船、赶工等费用)及其他费用(如：满足施工要求的所有场地清理平整费、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、修好通行道路、接通电源水源等费用)，承包人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程施工的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了承包人的投标单价，中标后，发包人不再进行经济补偿。
（12）本项目工程施工范围内的场地征迁或拆除地上地下障碍物或若需及时建设施工且要及时回复现状等工作由发包人负责协调处理，承包人需无条件配合执行，否则，造成任何责任均由承包人负责，发包人不给任何经济补偿。
（13）本项目工程实际施工项目需经发包人及监理人许可后方可实施。
（14）因天气、地形、地质等自然条件的变化所采取的临时措施、文明安全防护措施、安全设施(含保护非施工人员安全的设施)、施工过程可能发生的增加工作面(含材料堆放地)而涉及的临时用地征拆、围堰工程、抽水台班、排水、夜班、干扰施工、赶工、工种配合、施工临时用电用水、施工临时道路、材料二次及以上搬运、堆放场地及废弃土的清理（含集中、装卸、运距长短、土类等）等且不限于以上内容发生各种费用均由承包人负责，相应费用已含在投标报价中，中标后不再调整。
（15）弃土（含泥、石、碴等）点及弃土外运、运距等承包人自行考虑，根据现场实际情况可做适当调整。
（二）、发包人要求
（1）承包人应严格执行国家水电建设工程安全文明生产管理规定，加强安全管理。本合同工程的安全目标是杜绝人身死亡和火灾事故，不发生重大机械设备事故和较大质量事故，控制轻伤。
（2）承包人在施工过程中应采取有效措施，注意保护饮用水源免受施工活动造成的污染。
（3）承包人应保持施工区和生活区的环境卫生，及时清除垃圾和废弃物，并运至指定的地点堆放和处理。进入现场的材料、设备必须置放有序，防止任意堆放器材、杂物阻塞工作场地周围的通道和破坏环境。
（4）合同签订后，承包人应服从及配合发包人在任何时间任何子项目先行开工建设。






[bookmark: _Toc247527799][bookmark: _Toc340128331][bookmark: _Toc184635123][bookmark: _Toc18662249][bookmark: _Toc27905][bookmark: _Toc247514198]第三节合同附件格式

[bookmark: _Toc247527800][bookmark: _Toc152045768][bookmark: _Toc152042547][bookmark: _Toc144974827][bookmark: _Toc247514199]
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[bookmark: _Toc4640][bookmark: _Toc18662250][bookmark: _Toc340128332]附件一：合同协议书
合同协议书

（发包人名称）（以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称）（以下简称“承包人”）对该项目设计采购施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
[bookmark: _Toc144974828][bookmark: _Toc152042548]1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）专用合同条款；
（4）通用合同条款；
（5）发包人要求；
（6）价格清单；
（7）承包人建议；
（8）其他合同文件。
[bookmark: _Toc144974829][bookmark: _Toc152042549]2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3、签约合同价：人民币（大写）：              元整（¥：    元）。
4、承包人项目经理：    ；设计项目负责人：    ；设计项目负责人：    。
5、工程质量符合的标准和要求：                                。
6、承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。
7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8、承包人计划开始工作时间：____________，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为：天。
9、本协议书一式份，合同双方各执一份。
[bookmark: _Toc144974830][bookmark: _Toc152042550]10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：（盖单位章）                       承包人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）         法定代表人或其委托代理人：（签字）
      年   月   日                          年   月   日
[bookmark: _Toc144974831]

[bookmark: _Toc18662251][bookmark: _Toc247514200][bookmark: _Toc21641][bookmark: _Toc152045769][bookmark: _Toc152042551][bookmark: _Toc247527801][bookmark: _Toc340128333]附件二：履约担保格式

履约担保

（发包人名称）：              

鉴于（发包人名称  ，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下称“承包人”）于**年**月**日参加（项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）：           元整（¥：     元）。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
年   月   日


[bookmark: _Toc247514201][bookmark: _Toc18662252][bookmark: _Toc21652][bookmark: _Toc152045771][bookmark: _Toc340128334][bookmark: _Toc247527802][bookmark: _Toc144974833][bookmark: _Toc152042553]附件三：预付款担保格式

预付款担保

（发包人名称）：     

根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于**年**月**日签订的（项目名称）设计采购施工总承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。
1、担保金额人民币（大写）：           元整（¥：     元）。
2、担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。
3、在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。
4、发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

担保人：（盖单位章）
法定代表人或授权人：（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
年   月   日



[bookmark: _Toc247514202][bookmark: _Toc152045772][bookmark: _Toc247527803][bookmark: _Toc144974834][bookmark: _Toc152042554]

[bookmark: _Toc247527819][bookmark: _Toc340128335][bookmark: _Toc247514232][bookmark: _Toc6479]第二卷

[bookmark: _Toc144974851][bookmark: _Toc247527820][bookmark: _Toc247514233][bookmark: _Toc152045782][bookmark: _Toc152042571][bookmark: _Toc27771][bookmark: _Toc340128336]第五章发包人要求


发包人要求

1、承包人应严格执行国家水电建设工程安全文明生产管理规定，加强安全管理。本合同工程的安全目标是杜绝人身死亡和火灾事故，不发生重大机械设备事故和较大质量事故，控制轻伤。
2、承包人在施工过程中应采取有效措施，注意保护饮用水源免受施工活动造成的污染。
3、承包人应保持施工区和生活区的环境卫生，及时清除垃圾和废弃物，并运至指定的地点堆放和处理。进入现场的材料、设备必须置放有序，防止任意堆放器材、杂物阻塞工作场地周围的通道和破坏环境。
4、时间要求
总工期为730日历天，设计要求合同签订后15日历天内完成全部第一批施工图设计并提供施工蓝图，其它施工图根据业主进度需求分批提供；要求科学安排好施工关键节点，确保安全度汛。
5、工程质量要求：
5.1工程设计质量应符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准的规定，能顺利通过国家有关等部门的评审。
5.2工程施工质量应达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及其它相关规范合格标准。








[bookmark: _Toc340128337][bookmark: _Toc32523]第六章发包人提供的资料

发包人提供的资料

[bookmark: _Toc340128338][bookmark: _Toc247527825][bookmark: _Toc247514244][bookmark: _Toc144974855][bookmark: _Toc152045786][bookmark: _Toc152042575]1、诏安县港口渡水闸除险加固工程初步设计报告（报批稿）
2、诏安县港口渡水闸除险加固工程初步设计报告附图（报批稿）
另册提供





[bookmark: _Toc4748]第三卷



[bookmark: _Toc247527826][bookmark: _Toc247514245][bookmark: _Toc26663][bookmark: _Toc340128339]第七章投标文件格式

投标文件须知
1. 《投标文件》应包括本招标文件投标人须知第3.1.1款所规定的内容。投标人应按照招标文件的要求以及投标人自己认为有必要提交的能够恰当证明符合评标标准和内容的资料。
2. 投标人应按招标文件本章规定的格式和内容编写《投标文件》，如有必要，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。
3. 若投标人是以联合体投标的，则应按照投标文件各条中所“注”的要求提交全部完整资料。若投标人是以独立投标人参加投标的，则不需要提交附表三联合体协议书。
4. 附表八“其他资料”是指按照招标文件要求的，以及招标文件其他要求和投标人为了证明自己符合投标资格合格条件需要提供的资料。
5. ①除有另外要求外，投标文件封面及其他注明要求签字或盖章的文件均由投标人（联合体投标的为联合体牵头人）的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖投标人（或联合体牵头人）的单位公章。
② 联合体参加投标的，电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，牵头人的必须使用相应证件、单据的原件进行扫描，成员方的可以采用原件扫描或复印件加盖单位公章后彩色扫描，由牵头人上传并加盖牵头人电子印章。
③若涉及联合体牵头方的授权委托人、联合体成员方（单位公章、法定代表人或其委托代理人）未办理电子章的，可将文件线下签字或盖章后扫描上传并加盖联合体牵头人电子印章。




                       （项目名称）





投标文件（一）


招标项目编号：








投标文件内容：资格及商务文件
投标人：（盖单位电子公章）
年   月   日


[bookmark: _Toc152042576][bookmark: _Toc152045787][bookmark: _Toc340127185][bookmark: _Toc144974856][bookmark: _Toc340122981][bookmark: _Toc247514246][bookmark: _Toc247527827]目录

一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明、授权委托书
三、联合体协议书
四、投标保证金
五、价格清单
六、资格审查资料
七、原件的扫描件
八、其他资料

[bookmark: _Toc152045788][bookmark: _Toc152042577][bookmark: _Toc144974857][bookmark: _Toc247527828][bookmark: _Toc247514247]
[bookmark: _Toc18662258][bookmark: _Toc340128340][bookmark: _Toc8685]一、投标函及投标函附录
[bookmark: _Toc152042578][bookmark: _Toc340128341][bookmark: _Toc247527829][bookmark: _Toc18662259][bookmark: _Toc340122983][bookmark: _Toc247514248][bookmark: _Toc144974858][bookmark: _Toc152045789][bookmark: _Toc17417]（一）投标函
（招标人名称）：
1．我方已仔细研究了（项目名称）设计采购施工总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）：           元整（¥：     元）的投标总报价，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：       元整（¥：   元）。
4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
6．（其他补充说明）。

[bookmark: _Toc144974859][bookmark: _Toc152042579][bookmark: _Toc247527830][bookmark: _Toc152045790][bookmark: _Toc247514249][bookmark: _Toc340128342][bookmark: _Toc340122984]投标人：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：
地址：
网址：
电话：
传真：
邮政编码：
年   月   日


[bookmark: _Toc18662260][bookmark: _Toc12763]（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目总负责人（即项目经理）
	1.1.2.4
	姓名：
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	总工期为730日历天，设计要求合同签订后15日历天内完成全部第一批施工图设计并提供施工蓝图，其它施工图根据业主进度需求分批提供；要求科学安排好施工关键节点，确保安全度汛。
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	
	

	4
	工程质量要求
	13.1.1
	1、工程设计质量应符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准的规定，能顺利通过专家和有关部门的评审。
2、工程施工质量应达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～637-2012）及其它相关规范合格标准。
	





[bookmark: _Toc144974860][bookmark: _Toc247527831][bookmark: _Toc152045791][bookmark: _Toc152042580][bookmark: _Toc247514283]
[bookmark: _Toc340128343][bookmark: _Toc18662261][bookmark: _Toc25762]二、法定代表人身份证明、授权委托书
[bookmark: _Toc11656][bookmark: _Toc18662262]（一）法定代表人身份证明
投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：   年   月   日
经营期限：
姓名：     性别：     年龄：      职务：       
系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件。
投标人：（盖单位电子公章）
年   月   日
注：如为联合体投标，则联合体各成员单位均应提供本证明。
[bookmark: _Toc247514284][bookmark: _Toc144974861][bookmark: _Toc152042581][bookmark: _Toc340122986][bookmark: _Toc18662263][bookmark: _Toc27992][bookmark: _Toc340128344][bookmark: _Toc247527832][bookmark: _Toc341778739][bookmark: _Toc340127190][bookmark: _Toc152045792]（二）授权委托书
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）设计采购施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。

投标人：（盖单位电子公章）
法定代表人：
身份证号码：
委托代理人：
身份证号码：
附身份证扫描件
年   月   日
注：如为联合体投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为同一个人。
[bookmark: _Toc247527833][bookmark: _Toc18662264][bookmark: _Toc152042582][bookmark: _Toc25552][bookmark: _Toc152045793][bookmark: _Toc340128345][bookmark: _Toc247514285]
三、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）设计采购施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：

成员一名称：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：

成员二名称：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：

年   月   日


[bookmark: _Toc3680][bookmark: _Toc340128346][bookmark: _Toc18662265][bookmark: _Toc296602998]四、投标保证金
		（招标人名称）：

我方于   年   月   日参加（项目名称）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。



投标人：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：
地址：
邮政编码：
电话：
年   月   日


注：1、投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证（或投标人企业基本存款账户证明材料）扫描件。
2、投标人应附上投标保证金有关银行单据扫描件，以证明已按规定递交投标保证金。
3、若为联合体投标，投标保证金由联合体牵头人提交。
[bookmark: _Toc18662266][bookmark: _Toc152042584][bookmark: _Toc247527835][bookmark: _Toc247514287][bookmark: _Toc144974863][bookmark: _Toc5561][bookmark: _Toc152045795][bookmark: _Toc340128347]
五、价格清单
1、投标报价汇总表
	序号
	项目名称
	下浮系数（%）
	投标报价
	有效下浮系数

	1
	[bookmark: _Toc6082]设计费
	
	
	6%（含）～8%（含）

	2
	[bookmark: _Toc2457]勘察费
	
	
	6%（含）～8%（含）

	3
	[bookmark: _Toc13144]施工承包费
	
	
	[bookmark: _Toc23709]6%（含）～8%（含）

	
	[bookmark: _Toc16911]合计（人民币元）
	



投标人：（盖单位电子公章）

法定代表人或其委托代理人：
年   月   日

投标报价说明：除招标人原因发生重大设计变更外，因地质条件变化等原因造成的设计返工，均不调整工程设计费。


[bookmark: _Toc300835221][bookmark: _Toc247514288][bookmark: _Toc247527836][bookmark: _Toc152045796][bookmark: _Toc144974864][bookmark: _Toc152042585]
[bookmark: _Toc9446][bookmark: _Toc18662268][bookmark: _Toc340128349][bookmark: _Toc144974875][bookmark: _Toc247514299][bookmark: _Toc247527847][bookmark: _Toc152042596][bookmark: _Toc152045807]六、资格审查资料
[bookmark: _Toc18662269][bookmark: _Toc144974876][bookmark: _Toc24073][bookmark: _Toc340128350][bookmark: _Toc152042597][bookmark: _Toc247527848][bookmark: _Toc247514300][bookmark: _Toc152045808][bookmark: _Toc340122992]（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：
年   月   日
注：1、相关材料扫描件在“七、原件的扫描件”中提供；
[bookmark: _Toc179632825][bookmark: _Toc152045805][bookmark: _Toc152042594][bookmark: _Toc144974873][bookmark: _Toc247527853][bookmark: _Toc144974881][bookmark: _Toc152042602][bookmark: _Toc247514305][bookmark: _Toc247530162][bookmark: _Toc152045813]2、如为联合体投标，则联合体各成员单位均应提供本表及相关材料扫描件(每个成员单位单独一个表)。


[bookmark: _Toc18662270][bookmark: _Toc340128353][bookmark: _Toc31765][bookmark: _Toc340122995]（二）主要人员简历表
	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于学校专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：本表应分别填写项目总负责人（即项目经理）、设计项目负责人、施工项目负责人简历。

投标人：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：
年   月   日


[bookmark: _Toc18662271][bookmark: _Toc14913][bookmark: _Toc340128354]（三）投标人以往业绩、获奖情况、信誉
说明：投标人应根据综合评估法的评分标准要求提供能够恰当证明投标人可以得分的资料扫描件。


[bookmark: _Toc6335]（四）项目现场管理机构人员到位承诺书

（招标人名称）：
本人（姓名）系（投标人）的法定代表人，现承诺：
1、拟派出的本项目的项目现场管理机构人员系本单位人员，保证在本项目合同实施期间按照项目进度需要及时到位组织设计及施工（除非招标文件另有规定）。
2、如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和合同约定的处罚，并没收投标保证金和承担全部责任。

投标人：（盖单位电子章）

法定代表人：

[bookmark: _Toc18662272]年   月   日


[bookmark: _Toc19572][bookmark: _Toc18662273]七、原件的扫描件
	序号
	名称
	备注

	1
	企业法人营业执照或事业单位登记证书(如为联合体，则联合体各成员单位均应提供)
	

	2
	企业资质证书(如为联合体，按招标文件要求提供)
	

	3
	施工单位企业安全生产许可证
	

	4
	企业主要负责人（指施工单位）由行政主管部门颁发的安全生产考核A证；
	

	5
	项目总负责人（项目经理）、设计负责人、施工项目负责人应该提供的证明材料
	

	6
	其它证明材料
	

	……
	……
	



注：1、投标人可以根据评标办法对本表补充内容并可对表格进行纵向扩展。


[bookmark: _Toc18662274][bookmark: _Toc13627][bookmark: _Toc340128355][bookmark: _Toc271821942]八、其他资料






                       （项目名称）



投标文件（二）


招标项目编号：








投标文件内容：技术文件
[bookmark: _Toc23266]
承包人建议书

投标人应针对本招标工程项目的性质、规模、工作内容具体情况编制承包人建议书，承包人建议书包括下列章节内容：
一、服务范围、内容
二、工作依据、目标
三、机构设置和岗位职责
四、技术说明和方案
五、质量、进度、保密等保证措施
六、安全保证措施
七、重点、难点分析
八、合理化建议


[bookmark: _Toc18157]承包人实施方案

投标人应针对本招标工程项目的性质、规模、工作内容具体情况编制承包人实施方案，承包人实施方案包括下列章节内容：
一、施工总平面布置及使用说明（附件 1：施工总平面图） 
二、施工机构设置和岗位职责
三、主要施工程序、方法
四、施工质量、安全、文明、环保保障措施
五、施工进度计划及保障措施
（附件 2：计划开工、完工日期和施工进度图或进度表）
六、拟投入的主要施工机械设备及劳动力安排
（附件 3：拟投入本标段的主要施工设备表； 附件 4：拟投入本标段的劳动力计划表）
七、施工工作重点、难点和对策
八、合理化建议




