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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第 1 章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目漳州市工人文化宫提升改造项目已由漳州市发展和改革委员会以漳发改审[2022]35号、漳发改审[2022]36号、漳发改审[2024]21号文批准建设，建设单位为漳州市工人文化宫， 建设资金来源业主自筹，招标人为漳州市工人文化宫，委托的招标代理单位为福建正茂工程造价咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：漳州市新华南路86号，东邻新华南路，南邻炮仔街，北靠新华园小区；
2.2.工程建设规模：漳州市工人文化宫提升改造项目，修缮改造原有工人文化宫面积22698.92㎡，主要对现有的主楼、北楼、南楼重新改造，其中主楼面积10261.74㎡，北楼面积5821.35㎡，南楼面积6615.83㎡；主要工程内容包括结构加固工程、装饰改造工程、安装工程（含给排水、电气、暖通、楼宇智能化等）、屋顶改造工程、室外工程等。项目总投资概算9753.48万元，其中建安工程费用9097.73万元；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：本工程施工图纸所含全部工程内容，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程预算审核书中工程量清单和编制说明所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
本招标项目建筑面积22698.92㎡，根据住房和城乡建设部{建市[2014]159号}《住建部关于印发<建筑业企业资质标准>的通知》、{建市[2016]226号}文：建筑工程施工总承包三级资质可承担建筑面积8万平方米以下的建筑工程；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
本招标项目建筑面积22698.92㎡，根据《注册建造师执业工程规模标准（试行）》中相应规模标准规定：单体建筑面积30000平方米以下的项目，属中小型规模工程；二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
/；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：即预算审核价¥66183544元（含暂列金¥3100000元及专业工程暂估价¥1002594元）元；
2.5.工期要求：总工期为450个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质及特种工程（结构补强）专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由建筑工程施工总承包资质的单位为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目（应用）福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为（房屋建筑）类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有（建筑工程）施工总承包资质的联合体成员中的①根据｛漳建筑函[2024]17号｝文件通知：我市企业作为牵头人参与本项目投标，按照投标联合体各成员中的最高信用分确定；②其它联合体参与投标的，按照投标联合体各成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：①具备合格有效的企业法人营业执照。②投标人应按闽建办筑〔2016〕8号及闽建办筑〔2018〕18号文做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业的信息登记（须提供网页截图或相关证明资料）；投标人如非福建省省内建筑企业还应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求进行信息登记（须提供网页截图或相关证明资料）。③根据建市[2017]241号文及相关文件规定，施工企业被列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内的不得参与本项目的投标。④根据福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省拖欠农民工工资“黑名单”管理实施细则》的通知（闽人社文〔2018〕211号）文件的规定，投标人被列为拖欠农民工工资“黑名单”且在管理期内的不得参与本项目的投标。⑤投标人参与投标时需提供近三年内投标单位及其法定代表人、拟派出的项目负责人无行贿犯罪记录承诺函。⑥根据闽建筑〔2022〕3号规定，投标人需提供诚信承诺函、拟派出项目负责人承诺函。⑦本招标项目实行不见面开标，投标人无需到场参加开标。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人应按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。
3.8.本招标项目采用（资格后审）方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2024年4月4日 00:00:00至2024年4月25日 11:00:00通过漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）电子交易平台采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点电子招标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法（A类）[K值取6.00％～10.00%（含6.00%，不含10.00%）]。
5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2024年4月25日11:00时前。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币叁拾万元整（¥300000元）。
6.3.投标保证金提交的方式：电子保函形式或年度投标保证金形式，具体详见招标文件投标须知前附表18.1/ 18.2.1条款。
7.投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2024年4月25日 11:00，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）电子交易平台递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（http://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。
9.联系方式
招标人：漳州市工人文化宫
地址：漳州市工会大厦南楼，邮编：363000
电子邮箱:/
电话：0596-2871026，传真：/
联系人：黄工
招标代理机构：福建正茂工程造价咨询有限公司
地址：漳州市龙文区明发商业广场1幢1806室，邮编：363000
电子邮箱:lxz007726@163.com
电话：0596-2968036，传真：/
联系人： 小林、小李
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳州市住房和城乡建设局
地址：漳州市芗城区胜利东路15号建设大厦
联系电话：0596-2944277
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市水仙大街100号（市行政服务中心四楼南侧）
联系电话：0596-2939029
第 2 章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：漳州市工人文化宫
地址：漳州市工会大厦南楼
联系人：黄工
电话：0596-2871026，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建正茂工程造价咨询有限公司
地址：漳州市龙文区明发商业广场1幢1806室
联系人：小林、小李 
电话：0596-2968036，传真：/
电子邮箱：lxz007726@163.com

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：漳州市工人文化宫提升改造项目
报建编号：3506022109100101
招标项目编号：E3506010601800674005
标段名称：漳州市工人文化宫提升改造项目
标段编号：E3506010601800674005001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：业主自筹
出资比例：/
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	漳州市新华南路86号，东邻新华南路，南邻炮仔街，北靠新华园小区

	5.
	1.5
	工程建设规模
	漳州市工人文化宫提升改造项目，修缮改造原有工人文化宫面积22698.92㎡，主要对现有的主楼、北楼、南楼重新改造，其中主楼面积10261.74㎡，北楼面积5821.35㎡，南楼面积6615.83㎡；主要工程内容包括结构加固工程、装饰改造工程、安装工程（含给排水、电气、暖通、楼宇智能化等）、屋顶改造工程、室外工程等。项目总投资概算9753.48万元，其中建安工程费用9097.73万元。

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	本工程施工图纸所含全部工程内容，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程预算审核书中工程量清单和编制说明所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市水仙大街100号（市行政服务中心四楼南侧）
联系电话：0596-2939029

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）。
电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话： 江苏国泰新点软件有限公司，电话0512-58173200、400-850-3300；漳州地区技术咨询电话0596-2032597。

本招标项目采用电子招投标，其执行的文件为:漳政办[2012]222 号和漳行政[2013]17 号。

本工程实行网上递交电子投标文件，各投标单位需使用新点投标文件制作软件（福建版）生成.ZZTF格式电子投标文件在会员系统中提交上传，投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

电子投标文件具体要求：

一、投标文件的制作：

1.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

1.2.所有投标文件制作工具中所涉及到企业盖章部分，需盖企业电子公章。

1.3企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须是之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。

1.4在投标文件制作过程中，投标单位启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

1.5投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料可在投标文件格式的相应位置或其他材料中上传并加盖企业电子印章。

二、电子投标要求：

2.1电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。

2.2本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。 

三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。

四、投标人有以下情形之一的投标无效：

4.1投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的；

4.2因投标人原因，投标人提交的电子投标书无法导入的；

4.3电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。

五、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

六、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、招标工程量清单、招标控制价、图纸等），只提供电子招标资料。投标人必须通过漳州市工程项目交易中心网上交易系统点击下载招标文件才能参与投标。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（0596-2032597）。

七、本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），投标人是否投标以网上投标文件为准，评标委员会只对网上投标文件进行评审。

八、招标文件第8章投标文件格式说明：

8.1.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。

8.2.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部分，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书、承诺函、联合体协议书除外】。涉及到代理人签字或盖章部分，一律由电脑录入，盖单位电子章即可【授权委托书、承诺函、联合体协议书除外】。

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：华地设计有限公司
监理单位：福建省建福工程管理有限公司
代建单位：漳州城投市政集团有限公司
全过程工程咨询单位：/
造价咨询单位（编制）：福建誉实工程项目管理有限公司
造价咨询单位（审核）：漳州市财政投资评审中心

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为450个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
/

	11.
	2.2
	质量要求
	达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收。

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：详见设计图纸
智慧工地管理要求：详见设计图纸
建筑垃圾减量化目标：详见设计图纸
其他要求：详见设计图纸

	13.
	2.4
	合同价格形式
	单价合同；
/

	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用（资格后审）方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质及特种工程（结构补强）专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目（接受）联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由建筑工程施工总承包资质的单位为牵头人。
4． 本招标项目（应用）福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为（房屋建筑）类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有（建筑工程）施工总承包资质的①根据｛漳建筑函[2024]17号｝文件通知：我市企业作为牵头人参与本项目投标，按照投标联合体各成员中的最高信用分确定；②其它联合体参与投标的，按照投标联合体各成员中的最低企业季度信用得分确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。



	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3.企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的。4.投标人或拟派出的施工现场管理人员存在被有关主管部门限制市场准入或限制承接任务或限制投标的情形。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2024年4月9日 11:30:00


	18.
	11
	分包
	□不允许
☑ 允许，允许分包内容：允许部分专业工程及劳务作业分包要求：部分专业工程[楼宇智能化、建机一体化专业（如有）]、施工劳务作业可以分包，但应分包给具有相应资质的企业。本工程只允许部分专业工程及劳务作业分包，主体工程不允许分包。
接受分包的第三人资格、资质要求：
选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。采用专业及劳务分包之前，必须征得发包人同意，提供分包合同。承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：/

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2024年4月25日 11:00:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目（要求）提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额：叁拾万元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第②或③或④或⑤中的任意一种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3506010601800674005，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：中国工商银行股份有限公司漳州龙江支行
帐户名称：漳州市工人文化宫
帐    号：1409020129600150351
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：允许使用，投标人须提交一份等额的电子银行保函，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择银行电子保函出具机构开具。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506010601800674005。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：允许使用，投标人须提交一份等额的电子担保保函，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子担保保函出具机构开具 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506010601800674005。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明        （招标项目编号）E3506010601800674005。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19 号文》、《漳建易[2012]12 文》的规定缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分;
c./。
⑦其他形式：/。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函（采用）电子保函形式，且应满足根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号文）、漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会《关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）的规定，投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件应作为投标文件的组成部分。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与电汇或银行转账单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明。(到账证明格式详见闽建筑函[2021]1号文)，作为投标文件的组成部分。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤根据漳建筑〔2021〕12号《关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》、漳发改法规〔2022〕2号《关于全面推广工程建设项目招标投标使用电子保函等有关事项的通知》规定，本项目不再接收纸质保函。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》要求，且投标人须将电子保函加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。


	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
4、投标人弄虚作假、围标串标、挂靠投标、低价抢标或以不正当手段谋取中标。5、符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定情形的其他行为。

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人（不接受）投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：（要求）提交；
技术文件：（要求）提交；
商务文件：（要求）提交；
其中，（要求）提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300
投标文件编制和加密要求：
1.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部分，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书、承诺函、联合体协议书除外】。涉及到代理人签字或盖章部分，一律由电脑录入加盖单位电子章即可【授权委托书、承诺函、联合体协议书除外】。2.电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。3.企业已取得企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。4.除投标文件格式中有规定外，其余相关证件均无需加盖企业法定代表人电子印章。5.企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须使用之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。6.投标单位在制作电子投标文件过程中，应仔细确认相关网上材料是否选择完整，如相关材料没有选择，所产生的后果由投标单位自行承担。7.投标文件中所有的证明、证书、证件、资料均要求提供原件扫描件加盖单位公章，扫描件清晰可辨，投标文件中有关资料不齐全的不予增补，评标委员会可以对不齐全的资料作出不利于投标人的认定。8.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。9.一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向投标文件编制工具软件供应商联系，投标截止后，网上投标系统无法接受投标文件。注：中标人在领取中标通知书时需向招标代理机构提供与投标时所提交的电子投标文件一致完整的纸质投标文件6份（盖章签字完整，资料齐全）和1份完整的投标文件扫描件（刻录到光盘）用以向相关监督单位报备。
计价软件名称及版本：计价软件须经福建省建设工程造价总站组织专家测评通过并符合《关于投标计价软件测评与招投标衔接事项的通知》（闽建筑〔2022〕13号）、《关于房屋建筑和市政基础设施工程投标计价软件测评有关事项的通知》（闽建筑〔2022〕12号）文要求。

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：2024年4月25日 11:00:00前。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：
本项目不要求投标人到现场提交投标人名称变更证明材料原件（如有），以上资料的扫描件加盖投标人公章随同电子投标文件一并在线提交，投标人应对其真实性负责。

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2024年4月25日 11:00:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：（45分钟）。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	1、由于系统原因导致解密失败的，由系统方及交易中心负责解决；2、由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或代理机构负责解决；3、由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决（投标人应当在开标系统显示的解密开始时间后45分钟内完成投标文件的解密工作），否则视为投标无效。4、在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起3个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：投标人应及时根据鉴定机构要求，会同招标人及鉴定机构共同做好投标时使用的电脑、CA锁、计价软件锁等电子设备的封存和移交工作。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
从福建省综合性评标专家库中随机抽取。

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法（A类）[K值取6.00％～10.00%（含6.00%，不含10.00%）]

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标人在本招标项目开标、评标（审）期间应保持在线状态。投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过漳州电子招投标交易平台在线提出；招标人将通过电子交易平台当场作出答复。投标人应随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在30分钟内答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：1个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
□采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：/个
中标候选人推荐办法：/
定标原则：/

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：/，其履约担保金额为中标合同价的/％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的/％。
履约担保形式：履约担保可以以现金（银行转账或电汇）或银行保函或工程担保保函的方式提交。以现金形式递交的，应由承包人基本账户转出。以银行保函递交的，应由承包人基本账户所在银行出具，所需费用由承包人承担。且能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约担保金，取消其中标资格并承担相应的经济责任和法律责任。以工程担保保函递交的，应由具有相应担保能力的工程担保公司出具，所需费用由投标人承担，且能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约担保金，取消其中标资格并承担相应的经济责任和法律责任。履约担保若为银行保函或工程担保的方式提交的，投标人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包人承担一切后果并承担违约责任。履约担保金或履约保函的提交时间:在中标通知书发出之日起且在签订施工合同前。
履约担保期限：施工合同生效之日起至工程竣工验收合格和规划验收合格，且本工程结算审核完成、竣工档案资料移交漳州市城建档案馆及移交发包人档案馆完整归档后；期间若履约担保期限到期的，承包人需自行延长至担保期限后，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担。履约担保的退还：竣工验收合格和规划验收合格，且本工程结算审核完成、竣工档案资料移交漳州市城建档案馆及移交发包人档案馆完整归档后，承包人提交完整申请支付手续后，10个工作日内一次性将履约金退还（不计利息）或解除履约保函。

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：漳州市住房和城乡建设局
地点：漳州市芗城区胜利东路15号建设大厦
电话：0596-2944277

	40.
	34.2
	其他
	1、其他资格要求：①具备合格有效的企业法人营业执照。②投标人应按闽建办筑〔2016〕8号及闽建办筑〔2018〕18号文做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业的信息登记（须提供网页截图或相关证明资料）；投标人如非福建省省内建筑企业还应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求进行信息登记（须提供网页截图或相关证明资料）。③根据建市[2017]241号文及相关文件规定，施工企业被列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内的不得参与本项目的投标。④根据福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省拖欠农民工工资“黑名单”管理实施细则》的通知（闽人社文〔2018〕211号）文件的规定，投标人被列为拖欠农民工工资“黑名单”且在管理期内的不得参与本项目的投标。⑤投标人参与投标时需提供近三年内投标单位及其法定代表人、拟派出的项目负责人无行贿犯罪记录承诺函。⑥根据闽建筑〔2022〕3号规定，投标人需提供诚信承诺函、拟派出项目负责人承诺函。⑦本招标项目实行不见面开标，投标人无需到场参加开标。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人应按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。
2、关于建设工程企业资质证书有效期延续按《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》【闽建许〔2023〕4号】的规定执行。

3、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须合格有效，否则视为审查不合格。投标文件中有关资料的不齐全的不予增补，评标委员会可以对不齐全的资料作出不利于投标人的认定。投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。招标人保留标后核实的权利，如发现投标人存在弄虚作假，将取消其中标资格并不予退还投标保证金，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任，且按有关法律规定处理，投标人应自行承担由此造成的赔偿责任及法律后果。

4、投标须知前附表18.1/18.2.1投标保证金形式：本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人仅限使用②或③或④或⑤中的任意一种形式提交，不得使用第①种形式提交。

①现金形式提交的时间为：2024年4月25日11:00:00前（指款项到达指定账户时间，以银行收账通知为准）。招标文件与本项条款不一致之处以本项条款为准。

④保险公司出具的投标保证保险形式：允许使用，投标人须提交一份等额的电子保险保函，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子保险保函出具机构开具。

注：以银行转账或电汇形式提交本工程投标保证金的，退款手续资料：为“收到退还漳州市工人文化宫提升改造项目投标保证金”收款收据、投标保证金汇款凭证和企业基本账户开户许可证复印件并加盖投标单位公章。于开标日期截止后送达或邮寄至招标代理机构。投标人应自行考虑邮寄时间，确保在指定时间到达招标代理机构，以确保投标保证金顺利退还。

5、投标人中标后，其项目部施工管理人员必须全部通过福建省工程质量安全动态信息系统备案。否则按《项目部施工管理人员到位承诺书》及相关规定执行。中标人在中标后还应根据闽建建[2018]36号文及闽建建[2018]37号文需求配备项目部施工管理人员。(在项目实施过程中，如若更新新规定以更新后为准执行）。

6、行贿犯罪档案的查询：中标结果公示期间，招标人将通过中国裁判文书网对中标候选人及其法定代表人和项目负责人进行行贿犯罪档案查询，查询结果以中国裁判文书网为准。若招标人发现中标候选人自开标之日起前3年内，中标候选人的法定代表人及其拟任项目负责人存在行贿犯罪记录或刑罚未执行完毕的，招标人将取消其中标候选人资格并不予退还投标保证金。中标候选人应积极配合提供相关材料，供招标人进行行贿犯罪档案查询。

7、中标人在接到招标代理机构通知后3天内到招标代理机构领取中标通知书。

8、中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的、或未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的、或未按照招标文件要求在规定期限内签订合同的，招标人取消其中标资格并不予退还其投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

9、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

10、中标人应按规定建立农民工工资专户事宜，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。本项目执行‘福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建〔2020〕3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知｛闽人社发〔2022〕1号｝、《漳州市住建局 人社局加强房建市政工程领域农民工工资保证金管理的补充》（漳建筑函〔2022〕26号）以及《漳州市人力资源和社会保障局等四部门关于落实<福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法>有关事项的通知》（漳人社〔2022〕28号）、漳人社[2023]50号《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知等有关规定（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）。

11、中标人在施工过程中应严格按照《漳州市住房和城乡建设局关于印发《漳州市房屋市政工程扬尘防治导则(2022年修订版)》的通知》（漳建工函〔2022〕40号）《关于进一步加强房建市政工程文明施工管理有关事项的通知》（闽建办建〔2021〕3号）等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行，做好本工程建筑工地的防治扬尘措施。在施工过程中应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）。

12、远程视频大数据管控要符合《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》闽建建[2017]5号、《关于实施《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》有关事项的通知》闽建建〔2021〕3号、《关于调整房屋建筑与市政基础设施工程企业管理费的通知》闽建筑〔2021〕6 号及省市、管委会的最新要求。

13、投标人须根据漳建工〔2017〕68号规定，关于转发《福建省住房和城乡建设厅关于强化市政工程施工围挡标准化管理的通知》、漳建工函〔2021〕14号文等文件的要求做好施工围挡工作。

14、中标人应根据闽建筑〔2023〕7号的规定进行建筑施工企业合同履约行为。(在项目实施过程中，如若更新新规定以更新后为准执行）。

15、本项目危大工程清单：详见“评标办法和标准数据表4.2”, 本项目存在的危大工程和超过一定规模的危大工程，投标单位投标时应补充完善危大工程清单，明确相应的安全管理措施并后期组织专家论证（论证费用由投标人自行负责）。危大工程清单具体详见招标文件、施工图纸、工程量清单及危大工程量清单。投标人参与本项目投标时，视为已充分考虑到本项目施工的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素接受并认可了招标人的招标文件并进行了投标报价，招标人对此不做调整。根据中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》及闽建筑【2022】3号文规定投标人在投标文件中须提供相应的技术文件、拟派出的安全员及其社保凭证，技术文件应当补充完善危大工程清单并明确危大工程的安全管理措施。本项目由评标委员会根据投标人提供的技术文件采用合格制评审，不合格的不推荐为中标候选人。

注：①技术文件指投标人可只提供技术文件中危大工程的安全管理措施部分。

②安全员：须提供1名安全员的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书扫描件及社保缴费证明。（社保缴费证明：系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明，社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。）上述相关证明材料于第八章投标文件格式资格文件其他资料中提供。

16、投标人的项目技术负责人的社保在单位分支机构(非独立法人)缴纳的视同本单位缴纳。

17、根据“闽建筑[2023]12号”文件通知，将《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》通用本第2章第2节投标须知第18.3款第（1）项，即“（1）投标人在投标截止后撤销投标文件”予以删除。投标保函（附件2-1）和免缴投标保证金承诺函（附件2-3）的“投标人在投标截止后撤销投标文件”条款予以相应删除。

18、本项目涉及相关设备另行安装，中标人在施工过程中应根据施工图及相应设备具体配置进行技术配合施工，发现设计与设备配置或现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核或不技术配合，擅自施工或施工错误，造成返工的，一切损失由承包人负责。

19、根据《漳州市住房和城乡建设局关于印发落实省住建厅推动建筑业高质量发展十条措施等政策实施意见的通知｛漳建筑函[2024]17号｝》文件要求，优化投标入围办法，本项目第三章第2节评标办法和标准第2.2.2条款修改为：“投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于150家时：（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前150家（第150家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前150家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。”

20、本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。

21、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	4.2
	原文见范本
	本项目不接受联合体投标，招标文件中涉及到联合体要求的均予以删除。

	5
	投标费用
	原文修改为：

5、投标费用

5.1 无论投标结果如何，投标人承担自身参加本招标活动所发生的一切费用。

5.2投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。

5.3本工程招标代理费用按招标人与招标代理机构签订的招标代理合同约定由招标人支付。

5.4招标人和中标人应按相关文件规定标准向漳州市工程项目交易中心支付建设工程交易服务费。中标人应当在公示期结束之日起3日历天内，凭本项目的建设工程交易服务费的缴款凭证及纸质投标文件到招标代理单位办理领取中标通知书的手续。

	9
	踏勘现场
	原文修改为：
9.1招标人不集中组织投标人对工程施工现场与周边环境进行踏勘。投标人可自行踏勘现场，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料；投标人应承担踏勘现场的责任和风险，并承担踏勘现场所发生的所有费用及踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人所利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

9.3经招标人许可，投标人可为踏勘目的而进入招标项目的施工现场；但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和承受损失。

	10
	原文见范本
	增加：

潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第17项规定的时间前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台或提交给招标人或代理机构，逾期不受理。
招标人通过以下网站发布澄清文件:福建省公共资源交易电子公共服务平台（http://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）。投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起的后果，由投标人自行负责。

	14.2
	原文见范本
	原文修改为：
潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。招标人、招标代理机构将通过下列网站发布澄清或修改：
福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心网（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）。
当招标文件、补充招标文件（澄清、修改）等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。投标人应通过电子交易平台自行下载招标人发布的招标文件的澄清、修改。

投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。    

	18.2
	原文无
	增加：
18.2.3如果投标人投标保证金采用漳州市年度投标保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金，应按照单项工程缴交投标保证金规定金额向漳州市工程项目中心补足差额。

	18.3
	原文见范本
	删除

（1）投标人在投标截止后撤销投标文件。

	20.3
	原文见范本
	原文修改为：

第8章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，法人盖章处指加盖法人的电子章，委托代理人签字或签章部分【授权委托书、承诺函、联合体协议书除外】，只需直接输入姓名即可。

	30.3
	原文无
	增加：

30.3中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除受标并不予退还其投标保证金，并有要求对此造成的损失予以赔偿（赔偿金额至少为其中标价与招标人重新授予合同的中标候选人的合同价的差额），中标人同时依法承担相应法律责任。招标人将按规定重新组织招标：
（1）无正当理由不与招标人签订施工合同的（限定天数）。

（2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

（3）在签订施工合同前不按规定提交履约担保金的。

（4）在中标公示结束后3天内未到招标代理机构领取中标通知书的。

（5）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

（6）法律法规规定的其他情况。

	31.3
	原文见范本
	招标人终止招标的，应当及时在电子交易平台和省公共服务平台上发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件（如有）或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时无息退还所收取的现金投标保证金。

	附件2-1
	原文见范本
	删除：（1）投标人在投标截止后撤销投标文件。 

	附件2-3
	原文见范本
	删除：（1）投标人在投标截止后撤销投标文件。 


第 3 章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为6.00％~10.00%（含6.00%，不含10.00%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：（a）
 a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/ 。
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	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。
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	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：2人（其中：土建施工员1人；水电或设备安装施工员1人）人；
质量员：1人；
材料员：1人；
机械员：1人；
安全员：取得安全生产考核合格证书 C 证的专职安全生产管理人员2人（含危大工程所需提供的安全员1人）人；
试验员：0人；
劳务员（也称“劳资专管员”）：1人。
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后7日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后7日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳人民币壹拾万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳人民币叁万元违约金。
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	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：
/
 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。
5. 其他要求：
/
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	4.2
	危大工程清单
	1、基坑工程：开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程；
2、模板工程及支撑体系：混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程；
3、起重吊装及起重机械安装拆卸工程：采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程；
4、起重吊装及起重机械安装拆卸工程：采用起重机械进行安装的工程。
5、起重吊装及起重机械安装拆卸工程：起重机械安装和拆卸工程。

6、拆除工程：可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。

7、其它：钢结构、网架和索膜结构安装工程。

8、其它：跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。
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	7.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	详见第5章 工程量清单及计价第2节中的附件A（若提供的附件所列出项目的金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准）。
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	7.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	详见第5章 工程量清单及计价第2节中的附件B（若提供的附件所列出项目的金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准）。
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	7.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价
	详见第5章 工程量清单及计价第2节中的附件D（若提供的附件所列出项目的金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准）。


第2节 评标办法和标准
经评审的最低投标价中标法
1. 评标程序
1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对技术文件（如有）进行评审；
（4） 对商务文件进行初步评审；
（5） 对商务文件进行算术性修正；
（6） 对商务文件进行详细评审；
（7） 推荐中标候选人；
（8） 提交评标报告。
1.2. 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。
2. 评标前的准备工作
2.1. K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2. 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
2.2.1投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”第2项，下同）内的投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家但不多于(含)100家时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
2.2.2投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于100家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含）50家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3. 确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
2.4. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5. 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3. 资格文件评审办法和标准
3.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
3.1.2 关键内容字迹模糊、无法辨认；
3.1.3 未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4 不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13 已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；
3.1.14 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
3.1.15 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
3.1.16 不符合招标文件规定的其他资格条件。
4. 技术文件评审办法和标准
4.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。
4.2评标委员会按照评标办法和标准数据表第7项和本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
4.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的评审，技术文件的评审结论分为合格与不合格二种。技术文件评审最后得分高于或等于60分的为合格，低于60分的为不合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求，否决其投标，不再进行商务文件的评审。
5. 商务文件评审办法和标准
5.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
5.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认；
5.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
5.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
5.1.6 投标总价高于招标控制价；
5.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
5.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；
5.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件；
5.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1. 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
6.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
6.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
6.1.3 本办法第5.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准
6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
7. 商务文件详细评审办法和标准
7.1. 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
7.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
7.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
7.1.3  安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额；
7.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第10项)85％；
7.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
7.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。
8. 推荐中标候选人
8.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
8.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
8.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
8.2推荐中标候选人
8.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：
（1）采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
（2）采用B类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
8.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。
8.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
9.提交评标报告
9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
9.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
10.附则
10.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
10.2除本章第10.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。
10.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
附件3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法）
技术文件评分标准表（格式）
	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目
评分（分）
	权重

	1
	危大工程清单1：基坑工程：开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分。
	A1
(满分100分)
	0.1

	2
	危大工程清单2：模板工程及支撑体系：混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分。
	A2
(满分100分)
	0.1

	3
	危大工程清单3：起重吊装及起重机械安装拆卸工程：采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分。
	100
	0.1

	4
	危大工程清单4：起重吊装及起重机械安装拆卸工程：采用起重机械进行安装的工程。
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分。
	100
	0.1

	5
	危大工程清单5：起重吊装及起重机械安装拆卸工程：起重机械安装和拆卸工程。
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分。
	100
	0.2

	6
	危大工程清单6：拆除工程：可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分。
	100
	0.2

	7
	危大工程清单7：其它：钢结构、网架和索膜结构安装工程。
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分。
	100
	0.1

	8
	危大工程清单8：其它：跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分。
	100
	0.1

	/
	/
	/
	/
	/

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	/
	/
	/
	An
(满分100分)
	/

	评标委员会成员总评分
	A1*B1+A2*B2+…+An*Bn

	备    注
	1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.技术文件页数原则上不超过100页。


说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。 
有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


第 4 章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
1. 本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
2. 招标人原则上应当引用本章第2节“通用合同条款”的全部条款内容，如确因“通用合同条款”中的某些内容与招标项目不符而需要修改的或根据工程实际情况需要补充的，招标人可以对“通用合同条款”进行补正（删除、补充或修改）。有关补正内容填入《专用本》的“通用合同条款补正表”中。
3. 本章第3节“专用合同条款”是招标人结合工程实际情况对“通用合同条款”对应条款内容的具体化或补充，二者若有矛盾，以“专用合同条款”为准。
第1节 合同协议书
发包人（全称）：漳州市工人文化宫       
承包人（全称）：                      
代建单位（全称）：漳州城投市政集团有限公司
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方及代建单位就  漳州市工人文化宫提升改造项目   工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
    一、工程概况
1.工程名称：  漳州市工人文化宫提升改造项目  。
2.工程地点：  漳州市新华南路86号，东邻新华南路，南邻炮仔街，北靠新华园小区   。
3.工程立项批准文号：  漳发改审[2022]35号、漳发改审[2022]36号、漳发改审[2024]21号   。
4.资金来源：  业主自筹          。
5.工程内容： 漳州市工人文化宫提升改造项目，修缮改造原有工人文化宫面积22698.92㎡，主要对现有的主楼、北楼、南楼重新改造，其中主楼面积10261.74㎡，北楼面积5821.35㎡，南楼面积6615.83㎡；主要工程内容包括结构加固工程、装饰改造工程、安装工程（含给排水、电气、暖通、楼宇智能化等）、屋顶改造工程、室外工程等。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：  本工程施工图纸所含全部工程内容，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程预算审核书中工程量清单和编制说明所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准   。
    二、合同工期
计划开工日期：   年    月   日。
计划竣工日期：   年    月   日。
工期总日历天数：  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 
    三、质量标准
工程质量达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收。
    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
含税金额：人民币（大写）            (¥          元)；其中：不含税金额人民币（大写）      (¥     元)，税金：人民币（大写）       (¥      元)。
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）甲供材料费金额：（注：在支付工程款和开具发票时，合同价税前造价扣除甲供材料款）
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式：固定单价加风险包干        。
    五、项目负责人
承包人项目负责人：           （建造师注册证号：     ）。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）招标控制价（最高投标限价）；
（9）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方及代建单位理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
    十、签订地点
本合同在       福建省漳州市          签订。
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自     双方及代建单位盖章或签字后        生效。
    十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，三方各执    份。
发包人：  （盖章）      承包人：  （盖章）      代建单位：  （盖章）   

住所：                  住所：                 住所：        
邮政编码：              邮政编码：             邮政编码：      
法定代表人或其授权     法定代表人或其授权      法定代表人或其授权
的代理人：（签字或盖章）的代理人：（签字或盖章） 的代理人：（签字或盖章）
开户银行：               开户银行：              开户银行：          
账号：                   账号：                   账号：         
电话：                   电话：                  电话：       
传真：                   传真：                  传真：          
    电子邮箱：               电子邮箱：              电子邮箱：     
第2节 通用合同条款
通用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：
    1.1.1 合同
1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、招标控制价（即最高投标限价，下同）以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。
1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。
1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。
1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
    1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。
1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。
1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。
1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。
1.1.2.8 项目负责人：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。
1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。
1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。
1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。
1.1.4 日期和期限
1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。
1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。 
1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。
1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。
1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、甲供材料费（即发包人供应材料设备费）、暂估价及暂列金额等。
1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业工程以及服务工作的金额。
1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
1.1.5.6 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。
1.1.5.7 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价形式计算的项目。
1.1.5.8 工资保证金：是指承包人在银行设立账户并按照工程施工合同额的一定比例存储，专项用于支付为所承包工程提供劳动的建筑农民工（建筑工人）被拖欠工资的专项资金。工资保证金可以用银行类金融机构出具的银行保函或工程担保公司保函、工程保证保险替代。
1.1.5.9 建筑工人实名制：是指对建筑企业所招用建筑工人的从业、培训、技能和权益保障等以真实身份信息认证方式进行综合管理的制度。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2 语言文字
合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。
1.3 法律
合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。
1.4  标准和规范
1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。
1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。
1.5 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书（如果有）；
（3）投标函及其附录（如果有）；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）招标控制价；
（10）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供和交底
发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。
因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。
1.6.2 图纸的错误
承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。
1.6.3 图纸的修改和补充
图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。
1.6.4 承包人文件
承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。
除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。
1.6.5 图纸和承包人文件的保管
除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。
1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。
1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。
1.8 严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。
1.9 化石、文物
在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。
发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。
承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
1.10.2 场外交通
发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。
1.10.3场内交通
发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。
除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。
场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。
1.10.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
1.10.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
1.10.6 水路和航空运输
本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
1.11 知识产权 
1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。
    1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
1.12 保密
除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
1.13 工程量清单错误的修正
除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。除专用合同条款另有约定外，出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：
（1）工程量清单存在缺项、漏项的，新增工程量清单项目的，按照10.4.1.2 〔已标价工程量清单或预算书无相同项目的〕确定综合单价。
（2）工程量清单项目特征与设计要求不符的，按照10.4.1 〔变更估价原则〕确定综合单价。
（3）工程量偏差的，综合单价按照10.4.1.1〔已标价工程量清单或预算书有相同项目的〕第（3）点确定。
（4）未按照国家现行工程量计算规范强制性规定计量的。
1.14 招标控制价错误的修正
采用简易评标法招标的项目，发包人提供的招标控制价，应被认为是准确的和完整的。除专用合同条款另有约定外，工程量偏差错误的修正按照1.13 〔工程量清单错误的修正〕执行，综合单价偏差按实调整，发包人应予以修正，并相应调整合同价格。
2. 发包人
2.1 许可或批准
发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
2.2 发包人代表
发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。
发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。
不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。
2.3 发包人人员
发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。
发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供  
2.4.1 提供施工现场
除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。
2.4.2 提供施工条件
除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；
（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；
（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；
（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。
2.4.3 提供基础资料
发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。
2.4.4 逾期提供的责任
因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
2.5 资金来源证明及支付担保
除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。
发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
2.7 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.8 现场统一管理协议
发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：
（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；
（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；
（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；
（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；
（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；
（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；
（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；
（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；
（10）应履行的其他义务。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、职称、执业注册证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目负责人应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目负责人与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目负责人缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目负责人无权履行职责，发包人有权要求更换项目负责人，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
项目负责人应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目负责人不得同时担任其他项目的项目负责人。项目负责人确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目负责人的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。
承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。
3.2.2 项目负责人按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目负责人有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。
3.2.3 承包人需要更换项目负责人的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目负责人。承包人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.2.5 项目负责人因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。
3.3 承包人人员
3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。
3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。
特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。
3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
3.4 承包人现场查勘
承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。
承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。
承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。
3.5.2 分包的确定
承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。
3.5.3 分包管理
承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。
3.5.4 分包合同价款
（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；
（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。
3.5.5 分包合同权益的转让
分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。
（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
3.7 履约担保
发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。
3.8 联合体
3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。
3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
3.9 建筑工人管理
3.9.1 承包人应当根据《保障农民工工资支付条例》《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》和工程所在地的设区市的有关规定到属地人社部门申报工资保证金存储比例和金额，并按规定在工程所在地的银行存储工资保证金，或向工程所在地银行、工程担保公司、保险公司申请开立保函、保证保险。
3.9.2 承包人应承担施工现场建筑工人实名制管理职责，制定本企业建筑工人实名制管理制度，配备专（兼）职建筑工人实名制管理人员，通过信息化手段将相关数据实时、准确、完整上传至相关部门的建筑工人实名制管理平台。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。
除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。
4.2监理人员
发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。
4.3监理人的指示
监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。
监理人发出的指示应送达承包人项目负责人或经项目负责人授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。
监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。
4.4 商定或确定
4.4.1合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。
总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。
5. 工程质量
5.1质量要求
5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。合同当事人可以在专用合同条款中约定建造要求的具体情形。
5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
5.2质量保证措施
5.2.1 发包人的质量管理
发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。
5.2.2 承包人的质量管理
承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。
承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。
承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。
5.2.3 监理人的质量检查和检验
监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。
监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.1承包人自检
承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。
5.3.2检查程序
除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。
5.3.3 重新检查
承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
5.3.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。
5.4不合格工程的处理
5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。 
5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。
5.5 质量争议检测
合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。
合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1安全生产要求
合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。
在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。
因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。
6.1.2 安全生产保证措施
承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。
6.1.3特别安全生产事项
承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。
承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。 
实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。
需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。
6.1.4 治安保卫
除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。
6.1.5 文明施工
承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。
在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
6.1.6 安全文明施工费
安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。
承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。
除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。
承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
6.1.7 紧急情况处理
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
6.1.8 事故处理
工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
6.1.9 安全生产责任
6.1.9.1 发包人的安全责任
发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；
（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；
（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。
6.1.9.2 承包人的安全责任
由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
6.2 职业健康
6.2.1 劳动保护
承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。
承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
6.2.2 生活条件
承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
6.3 环境保护
承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。
承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
7. 工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1 施工组织设计的内容
施工组织设计应包含以下内容：
（1）施工方案； 
（2）施工现场平面布置图；
（3）施工进度计划和保证措施； 
（4）劳动力及材料供应计划；
（5）施工机械设备的选用；
（6）质量保证体系及措施；
（7）安全生产、文明施工措施；
（8）环境保护、成本控制措施；
（9）合同当事人约定的其他内容。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。
施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。
7.2 施工进度计划
7.2.1 施工进度计划的编制
承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。
7.2.2 施工进度计划的修订
施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。
除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。
7.3.2 开工通知
发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。
除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。
7.4测量放线
7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。
承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。
7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。
施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润： 
（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；
（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；
（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；
（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；
（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；
（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；
（7）专用合同条款中约定的其他情形。
因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。
7.6 不利物质条件
不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。
承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
7.7 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。
承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
7.8 暂停施工
7.8.1发包人原因引起的暂停施工
因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。
因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
7.8.2 承包人原因引起的暂停施工
因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。
7.8.3 指示暂停施工
监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。
7.8.4 紧急情况下的暂停施工
因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。
7.8.5 暂停施工后的复工
暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。
承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。
7.8.6 暂停施工持续56天以上
监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第10.1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。
暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。
7.8.7 暂停施工期间的工程照管
暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
7.8.8 暂停施工的措施
暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。
7.9提前竣工
7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。
7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。
8. 材料与设备
8.1发包人供应材料与工程设备
发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。
承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。
8.2承包人采购材料与工程设备
承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。
8.3材料与工程设备的接收与拒收
8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。
8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。
 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用
发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。
发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。
“发包人供应材料设备一览表”的甲供材料数量与发包人实际提供数量、承包人用于施工的实际需求量，三者之间的数量存在差异的，由此引起的损益，按照4.4〔 商定或确定〕办理。
由设计变更导致的甲供材料数量、型号规格变动，所引起的相关价款结算问题，按照4.4〔 商定或确定〕办理。
由于发包人甲供材料、工程设备，造成承包人税负加重的，应给予承包人相应补偿，具体金额按照4.4〔 商定或确定〕办理。
8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用
承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。
发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
8.5禁止使用不合格的材料和工程设备
8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：
（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。
（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。
（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。
（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。
8.6.2 样品的保管
经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。
8.7材料与工程设备的替代
8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：
（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；
（2）发包人要求使用替代品的；
（3）因其他原因必须使用替代品的。
8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：
（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；
（4）替代品与被替代产品的价格差异；
（5）使用替代品的理由和原因说明；
（6）监理人要求的其他文件。
监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。
8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。
8.8施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
8.8.3要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
8.9材料与设备专用要求
承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。
9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。
承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。
9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。
9.2取样
试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。
9.3材料、工程设备和工程的试验和检验
9.3.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。
9.3.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
9.4现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。
10. 变更
10.1变更的范围
除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：
（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
（5）改变工程的时间安排或实施顺序。
10.2变更权
发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。
涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。
10.3变更程序
10.3.1 发包人提出变更
发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。
10.3.2 监理人提出变更建议
监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。
10.3.3 变更执行
承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。
10.4变更估价
10.4.1 变更估价原则
因变更引起工程量变化或项目特征变化的，其工程量按照12.3.1〔计量原则〕确定，除专用合同条款另有约定外，综合单价按照下列方式确定：
10.4.1.1已标价工程量清单或预算书有相同项目的:
（1）承包人的综合单价与招标控制价中相应综合单价的偏差高于10%或低于20%的，比较承包人的综合单价与发包人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。
（2）承包人的综合单价与招标控制价中相应综合单价的偏差不高于10%且不低于20%的，执行承包人的相同项目综合单价。
（3）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量变化幅度超过15%的，且合同中任何一方提出执行合同单价不合理，增加或减少后剩余部分的工程量，按照10.4.1.2重新确定综合单价。其中增加部分的工程量的综合单价应予调低，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高，否则执行合同单价。

前述综合单价的偏差值，因发包人原因导致变化的，按照有利于承包人的原则调整工程价款。
10.4.1.2已标价工程量清单或预算书无相同项目的:
（1）现行计价定额能够满足计价要求的，按照专用合同条款约定的现行计价定额规定计价，参与下浮。
（2）现行计价定额缺项的，按照市场询价方式协商定价，不参与下浮。
10.4.2变更估价程序
承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。
因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。
10.5承包人的合理化建议
承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。
除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。
合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。
10.6变更引起的工期调整   
因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。
10.7暂估价
暂估价专业分包工程、服务的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
（1）依法必须招标的暂估价项目，除专用合同另有约定外，按照下列方式确定分包人：
第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：
（a）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；
（b）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；
（c）承包人与分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。
（2）依法必须招标的专业工程暂估价的结算价，按分包人不含税中标价，并计取企业管理费、利润、总价措施项目费以及税金计算。其中，企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率在6%-10%之间由专用合同条款约定。分包人中标价中包含工程设备的，工程设备不参与计取企业管理费、利润、总价措施项目费。
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目
除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定，其结算价按10.4.1 变更估价原则进行结算： 
第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：
（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；
（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的分包人;
（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。
10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
10.8暂列金额
暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。
11. 价格调整
11.1市场价格波动引起的调整
11.1.1人工费价差调整
（1）人工费不纳入风险承包范围。合同履行期间，按照建设行政主管部门发布的人工费指数和塔机人工费综合信息价格调整人工费价差，但中标价中的人工费总额与发包人提供的招标控制价（最高投标限价）中的人工费总额的比值大于1.05或小于0.95的除外，因发包人原因导致人工费总额比值产生误差的，按照有利于承包人的方式确定比值。
（2）人工费价差不参与下浮，不计取总价措施项目费，但应计取企业管理费、利润、规费和税金。
（3）合同履行期间，出现多个人工费指数时，按照人工费指数对应的已完工程量分别调整人工费价差。
11.1.2主要材料和设备价差调整
（1）主要材料和设备的调差范围（品种）和基准价格见招标控制价中《主要材料和设备项目与价格表》。
（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为±5%以内（具体在专用合同条款约定）。合同履行期间，除专用合同条款另有约定外，价格波动超过风险承包幅度的，其价差按下列方式调整：
（a）当主要材料和设备的基准价格与基期综合信息价格一致时，风险承包幅度按照报告期综合信息价格除以基期综合信息价格计算，幅度超过专用合同条款约定的，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。
（b）当主要材料和设备的基准价格与基期综合信息价格不一致时，风险承包幅度按照报告期市场价格除以基准价格计算，幅度超过专用合同条款约定的，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。
前述基准价格是指由发包人在合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上按照综合信息价格编制。前述基期综合信息价格指招标控制价编制期综合信息价格。前述报告期综合信息价格指合同履行期间综合信息价格。
综合信息价格是指建设行政主管部门或其造价管理机构发布的综合信息价格。
（3）主要材料和设备价差不参与下浮，不计取企业管理费、利润、规费，不计取总价措施项目费，只计取税金。
（4）主要材料和设备价差调整的数量以及本款第（2）项中的报告期市场价格，承包人在采购前需向发包人申请确认，经发包人确认后作为价差调整依据。发包人在收到承包人申请资料后5天内予以确认，不予确认的视为发包人认可，并作为价差调整依据。承包人未向发包人申请确认，发包人有权不予调整价差，发包人同意的，可以调整价差。
11.1.3施工机械使用费价差调整
（1）发包人提供的招标控制价中的施工机械台班单价按照现行施工机械台班费用定额计算的，风险承包幅度为±5%以内（具体在专用合同条款约定）。合同履行期间，除专用合同条款另有约定外，价格波动超过风险承包幅度的，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。施工机械台班中的人工费用并入施工机械台班单价计算。
（2）施工机械使用费价差不参与下浮，不计取企业管理费、利润、规费，不计取总价措施项目费，只计取税金。
11.2法律变化引起的调整
基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。
因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
11.3计价政策变化引起的调整
（1）合同履行期间发生计价规范、费用定额、预算定额等版本变化的，合同价格不作调整。
（2）合同履行期间，建设行政主管部门发布的相关费用调整，发承包双方按照建设行政主管部门的文件规定，调整合同价格。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 
12.1.1单价合同
单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。原则上综合单价的风险内容以及超过风险范围以外的调整方式如下，如有其他风险内容及超过风险范围以外的调整方式在专用条款中约定：
（1）市场价格波动风险，执行第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕。
（2）法律变化风险，执行第11.2款〔法律变化引起的调整〕。
（3）计价政策变化风险，执行第11.3款〔计价政策变化引起的调整〕。
12.1.2总价合同
总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。原则上综合单价的风险内容以及超过风险范围以外的调整方式如下，如有其他风险内容及超过风险范围以外的调整方式在专用条款中约定：
（1）市场价格波动风险，执行第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕。
（2）法律变化风险，执行第11.2款〔法律变化引起的调整〕。
（3）计价政策变化风险，执行第11.3款〔计价政策变化引起的调整〕。
12.1.3其它价格形式
专用合同条款中约定的其他合同价格形式。
12.2预付款
12.2.1预付款的支付
预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。
除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。
发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。
12.3计量
12.3.1 计量原则
工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。
12.3.2 计量周期
除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。
12.3.3 单价合同的计量
除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：
（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
12.3.4 总价合同的计量
除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：
（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。
12.4工程进度款支付
12.4.1 付款周期
除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。
12.4.2 进度付款申请单的编制
除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；
（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；
（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；
（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；
（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单的提交
单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。
（2）总价合同进度付款申请单的提交
总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。
总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。
（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交
合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。
发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
（2） 除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，发包人在应付期限逾期之日起应按照同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）支付违约金。未经承包人同意，发包人不得以商业汇票等非货币形式支付进度款。
（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。
12.4.5 进度付款的修正
在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。
12.4.6 支付分解表
1、支付分解表的编制要求
（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；
（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款〔商定或确定〕修改支付分解表；
（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。
2、总价合同支付分解表的编制与审批
（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。
（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。
（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批
除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。
12.5支付账户
发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。
12.6 承包人应根据《保障农民工工资支付条例》《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》和工程所在地的设区市的有关规定建立工资专户，通过工资专户将工资按时足额支付到农民工本人的银行账户。实行人工费用与其他工程款分账管理，发包人支付工程款时，应按专用合同条款约定的数额或比例等，按时将人工费用拨付到承包人农民工工资专用账户，人工费用拨付周期不得超过一个月。承包人应与发包人、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托承包人代发工资，在签订分包协议时，与承包人一并签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。
13. 验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。
13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。
分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。
13.2竣工验收
13.2.1竣工验收条件
工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：
（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；
（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。
13.2.2竣工验收程序
除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：
（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。
（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。
（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。
（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。
（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。
除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）支付违约金。
13.2.3竣工日期
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
13.2.4 拒绝接收全部或部分工程
对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。
发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。
承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。
13.3工程试车
13.3.1试车程序
工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：
（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。
监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。
（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。
13.3.2 试车中的责任
因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。
因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。
13.3.3 投料试车
如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。
投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。
13.4提前交付单位工程的验收
13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款〔竣工验收〕的约定进行。
验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。
13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
13.5 施工期运行
13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：
（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；
（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；
（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。
施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。
13.6.2 地表还原
承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。
14. 过程结算和竣工结算
14.1 过程结算
14.1.1过程结算结点
除专用合同条款另有约定外，本工程采用过程结算并在专用合同条款中约定过程结算结点。
14.1.2过程结算价款
除专用合同条款另有约定外，当期过程结算价款，包括当期节点工程的合同价、价款调整、设计变更、现场签证等，其中：
（1）工期奖惩、优质工程增加费、缩短定额工期增加费、总承包服务费不纳入过程结算，归入竣工结算。
（2）不宜按节点工程断开结算的个别子项，或发包人和承包人同意暂不列入当期过程结算的工程内容，需在施工过程结算文件中注明，并入后续可以办理过程结算的节点。
（3）此前节点工程中的价款调整、设计变更、现场签证等，属于承包人的原因再提交的，发包人有权不予认可；属于非承包人原因新增的，归入当期过程结算；属于承包人隐瞒真实情况损害发包人的，发包人有权予以扣回。
14.1.3过程结算申请
除专用合同条款另有约定外，承包人应在约定的节点工程验收合格后28内发包人和监理人（如有）提交过程结算申请单，并提交完整的过程结算资料，有关过程结算的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。承包人超过约定时限不报送的，视为放弃。对质量不合格的，应当在整改并验收合格后办理施工过程结算。
除专用合同条款另有约定外，过程结算申请单包括以下内容：
（1）已完节点工程合同价格；
（2）发包人已支付承包人的款项；
（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外； 
（4）发包人应支付承包人的合同价款。
14.1.4 过程结算审核和支付
（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到过程结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的过程结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的施工过程结算付款证书。监理人或发包人对过程结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的过程结算申请单。
发包人在收到承包人提交过程结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的过程结算和竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发施工过程结算付款证书。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发当期施工过程结算付款证书后的5 天内，完成对承包人的付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付违约金。
（3）承包人对发包人签认的当期施工过程结算付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的当期施工过程结算付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发无异议部分付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。
（4）除专用合同条款另有约定外，当期过程结算价款扣除相应预付款、留置质保金后全额支付。但已完节点价款（包括当期与此前的过程结算价款之和）超过相应已完节点概算的，超过部分金额暂不支付并列入下期评估，但不拖延至竣工结算。工程项目实施过程中需要调整概算的，由发包人在竣工结算前完成。已完节点价款未超过相应节点概算的，则此前未支付金额列入当期过程结算价款一并支付。
14.2竣工结算
14.2.1竣工结算申请
除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单包括以下内容：
（1）竣工结算合同价格；
（2）发包人已支付承包人的款项；
（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外； 
（4）发包人应支付承包人的合同价款。
14.2.2竣工结算审核
（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付违约金。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。
14.3 甩项竣工协议
发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付违约金。
（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。
15. 缺陷责任与保修
15.1 工程保修的原则
在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。
15.2 缺陷责任期
15.2.1缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。
单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。
15.2.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。
由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。
15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
15.3 质量保证金
经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。
在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
承包人提供质量保证金有以下三种方式：
（1）质量保证金保函； 
（2）相应比例的工程款；
（3）双方约定的其他方式。
除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留有以下三种方式：
（1）在支付工程进度款和过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）双方约定的其他扣留方式。
除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。
发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。
发包人在退还现金形式质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）支付利息。
15.3.3 质量保证金的退还
缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。
发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。
发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。
15.4 保修
15.4.1保修责任
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
15.4.2 修复费用
保修期内，修复的费用按照以下约定处理：
（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；
（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；
（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。
15.4.3 修复通知
在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。
15.4.4 未能修复
因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。
15.4.5 承包人出入权
在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1 发包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。
发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。
16.1.3 因发包人违约解除合同
除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。
16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款
承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：
（1）合同解除前所完成工作的价款；
（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；
（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；
（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；
（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；
（6）按照合同约定应退还的质量保证金；
（7）因解除合同给承包人造成的损失。
合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； 
（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；
（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；
（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；
（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。
承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。
16.2.2 承包人违约的责任
承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。
16.2.3 因承包人违约解除合同
除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。
16.2.4因承包人违约解除合同后的处理
因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：
（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；
（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；
（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；
（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；
（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。
因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
16.2.5采购合同权益转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。
16.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。
不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。
17.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
17.3 不可抗力后果的承担
17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。
17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：
（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；
（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；
（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；
（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。
17.4 因不可抗力解除合同
因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：
（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；
（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；
（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；
（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；
（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；
（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；
（7）双方商定或确定的其他款项。
除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。
18.2 工伤保险
18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。
18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。
18.3其他保险
发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。
18.4持续保险
合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
18.5 保险凭证
合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。
18.6 未按约定投保的补救
18.6.1发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。
18.6.2承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。
18.7 通知义务
除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。
保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。
19. 索赔
19.1承包人的索赔
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
19.2 对承包人索赔的处理
对承包人索赔的处理如下：
（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；
（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；
（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。
19.3发包人的索赔
根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。
发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。
19.4 对发包人索赔的处理
对发包人索赔的处理如下：
（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；
（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。
19.5 提出索赔的期限
（1）承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
（2）承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
20. 争议解决
20.1和解
合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
20.2调解
合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
20.3争议评审
合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 
20.3.1 争议评审小组的确定
合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。
选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 
除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。
20.3.3 争议评审小组决定的效力
争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。
任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
20.5争议解决条款效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。
第3节 专用合同条款
专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：①投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；②本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；③合同履行中，发包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；④ 合同履行中，发包人与承包人有关工程的洽商、变更、施工组织设计等书面协议或文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                            ；
资质类别和等级：                          ；
联系电话：                            ；
电子信箱：                            ；
通信地址：                            。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                            ；
资质类别和等级：                          ；
联系电话：                            ；
电子信箱：                                ；
通信地址：                            。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 通用条款规定的发包人提供的施工场地。
1.1.3.9 永久占地包括： 依据设计图纸确定。
1.1.3.10 临时占地包括：为完成永久工程所修建的临时工程、临时设施和各类临时性工程所占用的土地等，由承包人根据施工现场实际情况自行解决，发包人不另行支付此项费用。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》合同编、《中华
人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其《中华人民共和国招
标投标法实施条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程价款结算暂行办法》，及其他现行有关国家、地方和行业法律、法规、部门规章 。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：达到国家现行相关工程施工质量验收规范规定的合格标准，国家、地区及福建省现行设计、施工及验收规范、规程（详见施工图纸设计说明）；若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   无     ；
发包人提供国外标准、规范的份数：    无     ；
发包人提供国外标准、规范的名称：   无      。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  无   。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：①本合同的协议书；②中标通知书；③合同专用条款及其附件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；④本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑤投标书及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；⑥合同通用条款；⑦标准、规范及有关技术文件、技术要求（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑨工程量清单、预算审核书、预算审核编制说明；⑩合同履行中，及发包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；
⑪合同履行中，发包人与承包人有关工程的洽商、变更、施工组织设计等书面协议或文件。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7 天内 ；
发包人向承包人提供图纸的数量：叁套（包括竣工图用），若承包人要求增加，需由项目负责人签收，且复制费用由承包人承担；未经发包人同意，承包人不得用于与本工程无关的任何事项。
发包人向承包人提供图纸的内容：本工程施工图纸、设计变更及工程相关设计文件。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：格式和内容符合监理人合理规定的具体的施工组织设计、施工方案、施工进度计划表，以及应当由承包人编制的与工程施工有关的文件及办理施工许可证需要的相关文件等；
承包人提供的文件的期限为：办理施工许可证需要的相关文件提交期限为合同签订后3天内，其他文件按本合同其他相关条款约定执行或在施工过程中视发包人需求提供；
承包人提供的文件的数量为：按发包人的需求提供；
承包人提供的文件的形式为：书面形式并加盖承包人公章，同时提交电子文档；
发包人审批承包人文件的期限：在收到承包人文件后7天内审查完毕。监理人或发包人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新予以报送。监理人或发包人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用，且不得向与施工无关的第三者提供。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：（签订合同时由发包人填写）  ；
发包人指定的接收人为：（签订合同时由发包人填写）          。
承包人接收文件的地点：（签订合同时由发包人填写）         ；
承包人指定的接收人为：（签订合同时由发包人填写）          。
监理人接收文件的地点：（签订合同时由发包人填写）          ；
监理人指定的接收人为：（签订合同时由发包人填写）         。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权
关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工围墙或本工程用地红线图作为边界 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 仅限于本项目建设使用。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将上述文件资料全部退还给发包人。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按照通用合同条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用 。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按照通用合同条款执行  。
1.13工程量清单错误的修正
工程量清单错误修正的其他情形：  按通用合同条款执行 ，承包人应认真阅读、复核发包人及代建单位要求，发现错误的，应及时书面通知发包人及代建单位 。
1.14 招标控制价错误的修正
关于招标控制价错误修正的其他约定： 不适用   。
2. 发包人
2.2 发包人及代建单位代表
发包人代表：
姓    名：（签订合同时由发包人填写）           ；
身份证号：（签订合同时由发包人填写）            ；
职    务：（签订合同时由发包人填写）           ；
联系电话：  （签订合同时由发包人填写）           ；
电子信箱：（签订合同时由发包人填写）          ；
通信地址：（签订合同时由发包人填写）           。
代建单位代表：
姓    名：（签订合同时由发包人填写）           ；
身份证号：（签订合同时由发包人填写）            ；
职    务：（签订合同时由发包人填写）           ；
联系电话：  （签订合同时由发包人填写）           ；
电子信箱：（签订合同时由发包人填写）          ；
通信地址：（签订合同时由发包人填写）           。
发包人对发包人代表及代建单位代表的授权范围如下：（1）负责处理合同履行过程中与发包人有关的事宜；（2）检查和监督承包人和监理单位执行合同；（3）对本工程质量、工期、进度、安全、文明施工及材料和设备进场进行监督检查；（4）对
涉及工期延长、设计变更和现场收方及签证、已完工程量签认、竣工结算报告等影响工程造价的相关事项作出处理；（5）办理中间交工工程验收手续；（6）审核工程量增减及工程进度款的审批；（7）组织竣工验收；（8）协调施工现场及外部有关事宜；（9）其他发包人授权的事项 。
2.3发包人人员
发包人派驻现场其他人员：  （签订合同时由发包人填写）    

发包人派驻现场其他人员工作权限： 具体见发包人代表的工作分工（另行提供） ，但其不具有各类文件、资料的最终确认权。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：确定开工日期7天前 。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场；
①项目施工所需水表接口、施工用电（包括临时箱式变电站等）由承包人负责接至施工现场内，现场范围内的接引工作及费用、施工期的水、电费均由承包人承担，包含在合同价款中，包干使用不调整；
②同时承包人应结合现场实际情况和工程需要自行考虑配备工程所需发电机组和届时场内施工用电的接引工作，相关费用由承包人承担，包含在合同价款中，包干使用不调整；
③计量装置经相关部门检测合格后由承包人安装并承担费用。承包人每月依水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。包含在合同价款中，包干使用不调整；
④通讯由承包人自行与通讯部门联系，费用由承包人支付。
（2）向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；
（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作：
①工程开工前由发包人协调有关部门进行现场交底或提供有关书面资料通知承包人，并办理交接手续，但发包人不承担地下管线资料不全或因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。
②发包人应将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求在开工日期前 7日历天告知承包人并办理交接手续（但发包人不承担因资料不全面而产生的一切责任和费用），由承包人负责保护，由此所发生的一切费用已计入合同价款风险中，承包人在投标时综合考虑投标计价，发包人不另行支付。承包人保护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担，工期不予顺延。发现城市地下管线信息数据未作记录的地下管线，承包人应及时报告发包人及代建单位现场工程师或监理工程师，并及时报市城建档案馆或建设行政主管部门。
（4）水准点与坐标控制点交验要求:开工前由发包人委托设计单位向承包人提供水准点和坐标控制点，并进行现场交验。
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件:承包人应协助发包人及时办理各种施工手续。
（6）图纸会审和设计交底工作:发包人及代建单位组织承包人、监理人、设计单位及有关部门人员参加施工图技术交底会审。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求： /  。
发包人提供支付担保的形式：银行保函或担保保函   。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：提供符合漳州城建档案馆、行政质检监督部门和发包人要求的竣工图及竣工资料[包括但不仅限于：按漳州城建档案馆及发包人要求的工程技术档案要求，提供完整合格的工程竣工图和内业资料（含声像资料），并应交付相应的设计变更文件、工程签证、隐蔽工程验收签认记录，工程结算书（含电子文档）等，以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件,并按相关规定装订成册]。
承包人需要提交的竣工资料套数： 提供给发包人6套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）和2套符合漳州市城建档案馆、建设主管部门及发包人要求的完整工程档案资料，设计变更和工程签证各7份，具体套数以满足建设主管部门、财政主管部门及发包人要求为准。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间：  工程竣工验收合格后1个月内  。
承包人提交的竣工资料形式要求：  书面及电子文档  。
（10）承包人应履行的其他义务：
①开工前，承包人应向发包人、代建单位及总监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月25日向监理人报送下月施工计划和已完工程月报以及提交经发包人、代建单位及监理人确认的进场材料备案表各一式四份，如不按时报送或提交，发包人将不予支付工程进度款。为确保工程质量，若所备案的进场材料（设备）中主材（设备）的品牌满足不了项目的进度要求，经承包人与发包人、代建单位协商一致后三方通过书面形式确定更换主材（设备）品牌，但更换后的主材（设备）的品牌和品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于报备的主材（设备）品牌。
②承包人应在发包人、代建单位或监理人通知要求的时间内完成施工场地围挡等安全文明施工措施并办理施工安全监督，因措施不到位不能正常开工，致使开工时间拖延，由承包人负责。
③承包人应自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居民关系，自行处理道路周边小区出入口及沿街店面出行临时通道问题，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。承包人必须指派专人负责12345、数字城管等诉求件的处理，及时整改反馈。因承包人原因不能按12345、数字城管等诉求件要求期限完成，承包人承担违约责任。
④承包人应自行与本项目施工范围内各属单位协调，由此可能增加的费用和工期不予调整。
⑤承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。
⑥总平布置要求、搭设外架要求、养护要求、主要机械设备配置要求及其他要求：承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报总监理工程师、发包人及代建单位审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价。费用已计入合同价款中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付。
⑦承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。同时应达到漳州城投集团相关安全文明施工标准和要求，严格执行《安全生产责任协议书》（详合同附件13）及《质量、安全、文明施工管理细则及违约计费标准》（详见合同附件16）。施工过程中，若出现不符合相关安全文明施工标准和要求的现象，发包人或代建单位有权责令承包人整改。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人及代建单位；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿，发包人有权从应支付的工程款中扣除。
⑧承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理人、发包人及代建单位并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核、擅自施工、额外增补造成返工的，一切损失由承包人负责。
⑨因受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此产生的费用已计入合同价款中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。
⑩承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已计入合同价款中，承包人在投标时综合考虑投标计价，发包人不另行支付。
⑪承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。
⑫包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理人审批同意后方可实施。
⑬承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用已计入合同价款中，承包人在投标时综合考虑投标计价，发包人不另行支付。
⑭承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用及管线复核测量由承包人在投标时综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的合同价款风险中, 承包人在投标时综合考虑投标计价，发包人不另行支付。
⑮承包人施工过程中需按规定办理有关手续，由此所发生的一切费用已计入合同价款中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付；由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。
⑯承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。
⑰承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。由此所发生的一切费用已计入合同价款中，承包人在投标时综合考虑投标计价，发包人不另行支付。
⑱承包人在施工过程中应对本项目以外周边的成品工程进行保护，如因施工需要造成成品工程的破除或破坏的，承包人应负责在完工后按其原状进行恢复。
⑲本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的合同价款风险中，承包人在投标时综合考虑投标计价，发包人不另行支付；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按《工程质量保修办法》执行，具体要求详《工程质量保修书》。
⑳项目实施过程中，承包人对发包人根据项目需要增加的零星项目应予以接受并按发包人的要求进行实施，不得以任何理由拒绝或推拖。
㉑施工场地清洁卫生的要求：严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到有关主管部门规定及监理人、发包人、代建单位现场工程师满意程度。如现场检查发现场地卫生不到位，承包人每次向发包人支付违约金人民币500元整。交工前现场施工场地须符合验收标准。
㉒承包人应负责按发包人及代建单位要求的各专业分部分项的预验收、竣工验收、移交等交付使用之前的时间节点之前进行全面清洁，由此所发生的一切费用承包人在投标时综合考虑投标计价，发包人不另行支付。
㉓由承包人负责采购主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁施工机械设备的，发包人或代建单位有权要求承包人提供有关采购、租赁合同及发票等证明材料。
㉔承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。承包人施工后在红线范围之内或其它未经允许的地方不得随意弃弃方、残方、建筑垃圾，做到项目工完料清。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。
㉕在整个合同项目的施工、缺陷维护和保修期内，承包人应自觉接受各上级主管部门、发包人、代建单位、监理人及有关单位的各种检查、工程质量抽检与考核，并积极配合。对于检查和考核发现的问题应及时、彻底地整改，对不合格工程进行返工处理，并按要求对整改情况进行反馈。同时，承包人还应按照发包人及代建单位的要求，定期或不定期及时、完整地提供项目工程质量、进度、投资等各类项目资料或有关情况报告，并对其真实、准确性负责。监理人或发包人、代建单位可能需要增加承包人送交资料的份数和提前或延长递交的时间，承包人需满足此类要求。相关费用承包人在投标时综合考虑投标计价，发包人不另行支付。
㉖承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责，严格按合同附件《安全生产责任协议书》执行。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人及代建单位，需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。
㉗承包人应自发积极地对图纸及技术要求做全面检查（图纸尺寸应以图纸上标明的为准，不能用比例尺量），任何矛盾不一致的地方需及时书面通知监理，若本工程的任何项目因承包人对此等矛盾、不一致的地方未向监理及时要求澄清而错误建造的，则在监理要求时，承包人自费予以拆除及重建，工期不予延长。
㉘本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，包括但不限于门窗、玻璃、配电箱、开关插座、电梯轿厢、石材饰面、栏杆、洁具五金等成品保护需额外增加的费用，承包人在投标时综合考虑投标计价，发包人不另行支付。在保护期间发生的损坏丢失等，由承包人按原设计标准品质出资修（恢）复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按《房屋建筑工程质量保修办法》执行，具体要求详见《房屋建筑工程质量保修书》。
㉙贯彻落实漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件、漳建工函〔2021〕14号、漳建工函〔2022〕18号文等等建设主管部门出具的现行相关文件要求。
㉚承包人应严格按照工程项目管理有关规定，做好项目质量、安全、文明施工等管理，严格执行《福建漳州城投集团有限公司施工作业流程管理与评价指引（试行）》施工作业管理要求，积极配合并接受各单位的检查、抽查、监查及评价、评分管理 。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人：
姓    名：（签订合同时按照承包人的投标承诺填写） ；
身份证号：（签订合同时按照承包人的投标承诺填写）   ；
建造师执业资格等级：（签订合同时按照承包人的投标承诺填写）；
建造师注册编号：（签订合同时按照承包人的投标承诺填写）；
建造师执业印章号：（签订合同时按照承包人的投标承诺填写）；
安全生产考核合格证书号：（签订合同时按照承包人的投标承诺填写）；
联系电话：（签订合同时按照承包人的投标承诺填写）     ；
电子信箱：（签订合同时按照承包人的投标承诺填写）      ；
通信地址：（签订合同时按照承包人的投标承诺填写）        ；
承包人对项目负责人的授权范围如下：是承包人的全权负责人，（1）应按合同约定以及监理人的指示，负责组织合同工程的实施；（2）履行本项目的总承包管理职责，为工程参与各方做好协调和服务；（3）组织工程各阶段的质量验收工作；（4）其他承包人授权的事项。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行考勤签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗签到不少于22天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：
     /     。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 如施工项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人及代建单位书面同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人及代建单位书面同意才生效。若施工项目负责人未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到合同规定的要求，或施工项目负责人应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人及代建单位查实，发现施工项目负责人违反上述规定的，承包人每次应付违约金人民币1万元，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时施工项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。施工项目负责人若连续两周缺岗累计5次及以上的或因缺岗违约金支付金额达5万的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
 3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：须向发包人交纳违约金，违约金为每人次10万元人民币，承包人需另行支付违约金，若承包人拒不支付的发包人有权从相应款项中扣除。若更换的项目负责人能力、水平、资格资质低于被替换人，发包人有权要求承包人更换为能力、水平、资格资质不得低于被替换人的。承包人需提交更换的项目负责人劳动合同，以及连续缴费累计六个月及以上社会保险证明。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任： 从发包人发出通知之日起计算，承包人向发包人缴纳违约金人民币1万元/天，发包人有权终止合同并不予退还履约保证金，且由承包人赔偿发包人因此产生的损失。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 中标通知书发出后合同签订前 。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：
可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换主要施工管理人员按人民币1万元/天，拒不撤换其他施工管理人员按每人人民币5000元/天支付违约金，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。主要施工管理人员是指项目技术负责人、现场生产经理、安全生产总监等。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：
承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，实行考勤签到和发包人、代建单位查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月每人到岗签到不少于25天。施工阶段每天一般至少应按施工管理人员配备标准规定数量到岗，特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人、代建单位项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。
安排应在岗的主要施工管理人员临时有事需离岗的，须征得发包人及代建单位现场代表同意，并报告发包人及代建单位项目负责人，离岗时间需超过半天或不能回来履行签到制度的，需自行报告施工项目部安排其它人员顶岗或换岗。主要施工管理人员应出席会议或到岗的但有事确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人及代建单位项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人及代建单位项目负责人签字才生效。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：
承包人未经发包人及代建单位批准，不得更换承诺派驻的施工现场主要施工管理人员。承包人若需施工管理人员，须事先得到发包人及代建单位书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换技术负责人、现场生产经理、安全生产总监的每人次人民币10万元；更换其它施工管理人员，每人次人民币3万元。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：
未能按要求常驻施工现场，签到记录达不到合同规定的要求，发包人或代建单位查岗时在岗人数达不到投标承诺及相关规定要求的，应出席会议或到岗而缺席又没履行请假规定的，经发包人及代建单位查实，技术负责人、现场生产经理、安全生产总监违反规定的，承包人每人每次应付违约金人民币1万元，其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金人民币5000元，承包人需另行支付违约金，若承包人拒不支付的发包人有权从相应款项中扣除。因施工项目部缺岗又没按规定履行请假手续致使每周支付违约金累计5人次及以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：  /   。
主体结构、关键性工作的范围：主体结构及关键性工作范围内禁止分包。
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：楼宇智能化、劳务作业、建机一体化专业（如有）。
其他关于分包的约定：
①承包人可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可以将上述专业工程依法进行分包。对设有资质的专业工程进行分包时，应分包给具有相应专业承包资质的企业。
②承包人不得未经发包人、代建单位及监理人同意进行各专业分包。经发包人、代建单位及监理人同意，承包人按规定进行专业分包，分包人的资质、能力、选择方式必须经发包人、代建单位和监理人考核、认可；并向发包人、代建单位及监理人提交对外分包的合同，承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任，合同中约定支付工程款、农民工工资的支付周期、方式、支付比例应与发包人和承包人约定的一致，其质量、安全、工期、竣工资料归档均由分包人向承包人负责。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：按通用合同条款执行   。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 按照通用合同条款执行，并且竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责己方承包范围内的全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：   是    。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：
履约担保金额：为中标合同价的10％。
履约担保形式: 履约担保可以以现金（银行转账或电汇）或银行保函或工程担保保函的方式提交。
以现金形式递交的，应由承包人基本账户转出。
以银行保函递交的，应由承包人基本账户所在银行出具，所需费用由承包人承担。且能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约担保金，取消其中标资格并承担相应的经济责任和法律责任。
以工程担保保函递交的，应由具有相应担保能力的工程担保公司出具，所需费用由投标人承担，且能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约担保金，取消其中标资格并承担相应的经济责任和法律责任。
履约担保若为银行保函或工程担保的方式提交的，投标人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包人承担一切后果并承担违约责任。
履约担保金或履约保函的提交时间:在中标通知书发出之日起且在签订施工合同前。
履约保证金转入账户：
开户银行：中国工商银行股份有限公司漳州龙江支行
账户名称：漳州市工人文化宫
帐    号：1409020129600150351
履约担保期限：施工合同生效之日起至工程竣工验收合格和规划验收合格，且本工程结算审核完成、竣工档案资料移交漳州市城建档案馆及移交发包人档案馆完整归档后；期间若履约担保期限到期的，承包人需自行延长至担保期限后，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担。
履约担保的退还：竣工验收合格和规划验收合格，且本工程结算审核完成、竣工档案资料移交漳州市城建档案馆及移交发包人档案馆完整归档后，承包人提交完整申请支付手续后，10个工作日内一次性将履约金退还（不计利息）或解除履约保函。
因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：由承包人承担；
非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：发包人不再另行支付。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同及招标文件（含答疑纪要），对承包人在施工质量、建设工期、安全与文明施工和建设资金使用及合同信息管理等方面，代表建设单位实施监督。具体以发包人与监理单位签订的《监理合同》为准。
关于监理人的监理权限： 凡设计变更、工期延误索赔或签证、工程量 及造价增减的索赔或签证、延长工期的建议和措施需要取得发包人书面批准才能行使职权，详见发包人与监理单位签订的《监理合同》。
（1）审核项目负责人或主要管理人员的合规性与变更；
（2）发布开工令、停工令；
（3）审查工程延期；
（4）审查有关暂列金额的使用；
（5）审查第10条的变更；
（6）审查第11条的合同价款调整；
（7）审查工程索赔额；
（8）审查批准技术规范（规格）或设计的变更等。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：
 监理人自行承担   。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：（签订合同时由发包人填写）     ；
职    务：（签订合同时由发包人填写）            ；
监理工程师执业资格证书号：（签订合同时由发包人填写）；
联系电话：（签订合同时由发包人填写）       ；
电子信箱：（签订合同时由发包人填写）     ；
通信地址：（签订合同时由发包人填写）       ；
关于监理人的其他约定：详见发包人与监理单位签订的《监理合同》。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1） 详见发包人与监理单位签订的《监理合同》 ；
（2）    /   ；
（3）    /   。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收。
关于工程奖项的约定：      /          。
关于建造要求：
（1）绿色建筑等级要求：   详见设计图纸    ；
（2）智慧工地管理要求：   详见设计图纸      ；
（3）建筑垃圾减量化目标：  详见设计图纸      ；
（4）装配式建筑装配率要求：  详见设计图纸      ；
（5）               /           。
5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
若承包人在收到发包人通知后5个工作日内未进行整改，则发包人有权自己进行或委托第三方进行整改，一切风险与费用由承包人承担。在这种情况下，承包人须允许发包人或其委托的承包商为此目的而出入项目场地，若承包人予以拒绝，发包人有权行使必要的强制措施。若承包人未能按照发包人的要求偿还发包人为此而付出的费用，则发包人有权从履约保证金或履约保函项下提取相应金额。如因工程质量存在问题给发包人造成的损失（包括但不限于直接经济损失、利息、人身伤亡、罚款、索赔），承包人应予赔偿。
5.1.4承包人应按国家现行工程施工质量验收规范的合格质量标准完成施工。为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应:
(1)建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报总监理工程师备案。
(2)对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向总监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等等），总监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经总监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。
(3)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。
(4)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原资料。
(5)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。
(6)接受发包人或代建单位定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等检查。
(7)在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理确认，发包人有权从承包人工程款中扣除相应违约金。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人。
监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。
安全文明措施应根据承包人按安全文明施工有关规定设置、安装并经监理单位、发包人及代建单位审核验收，分段分批支付。设置、安装前由承包人列出详细清单，明确采取安全文明措施的种类、类型、规格等，清单须经监理单位、发包人及代建单位审核。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 由承包人在工程开工后7天内编制计划交发包人批准实施。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
①工程开工前，承包人必须制定安全文明施工措施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。合同总价中的安全文明施工费，应做到专款专用，不得挪作他用。
②达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004），建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染，工地应严格按规定设置洗车台，配备冲洗设施。
③废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。
④项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。若发包人或代建单位发现有施工人员在施工时不戴安全帽，承包人应向发包人支付每人次500元人民币的违约金。
    ⑤承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运。
    ⑥建设工程安全文明施工必须符合有关技术标准及住房和城乡建设部、省、市的其他规定。
⑦施工过程承包人应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件、漳建工函〔2021〕14号、漳建工函〔2022〕18号文等文件的要求对建筑工地采取各项防治扬尘措施（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的通知内容为准）。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 详见第12.4.4项（3）条款执行。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：根据项目实际情况由双方及代建单位约定提供  。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   合同签订后15个工作日内    。
发包人、代建单位和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 监理人7日历天审批后交发包人及代建单位审批，7日历天内提出修改意见。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人、代建单位和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 监理人7日历天审批后交发包人及代建单位审批，7日历天内提出修改意见 。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后7天内 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /    。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 按照相关规定执行  。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 合同签订后、开工前，发包人通过监理人向承包人提供资料后由承包人做好保护及保管措施，若由于承包人引起的第二次测量及相关工作产生的一切费用由承包人承担 。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理人指令失误造成的误工；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，发包人仅允许工期顺延，承包人须在七天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向总监理工程师提出报告并经发包人确认，顺延工期以发包人确认为准。承包人逾期未按要求提出签证的不予同意工期顺延。
在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的，工期相应顺延，但发包人不支付承包人由此增加的费用和合理的利润。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成施工总工期延误，延误10天以内（含10天），支付违约金人民币1万元/天，延误10天以上，从第11天起支付违约金人民币3万元/天。延误的违约金发包人有权直接在工程结算审核价款中扣除。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的5%，若逾期竣工违约金超过上限，承包人除应按前述标准向发包人支付违约金外，发包人还有权解除合同，因此造成发包人其他损失的，承包人还应予以赔偿。
因承包人原因，工程质量达不到合同约定的标准，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，所发生的费用和由此造成的工期延误由承包人承担。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定： 照通用合同条款执行，但所引起的费用由承包人承担。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）持续降雨24小时且日降雨量大于50mm（以项目所在地县市级政府气象部门出具的报告为准）；
（2） 风力8级(含)以上大风以项目所在地县市级政府气象部门出具的报告为准）；
（3）持续3天且日气温超过40℃的高温天气以项目所在地县市级政府气象部门出具的报告为准）；
（4）造成工程损坏的冰雹灾害；
（5）其它异常恶劣气候灾害。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：   /    。
8. 材料与设备
8.2承包人采购材料与工程设备：
（1）承包人提供所有材料设备应按招标文件的规定和承包人的投标承诺，并经监理人、发包人和代建单位确定的规格、品牌、质量等级要求，按照监理人、发包人和代建单位要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人及代建单位书面确认后，方可采购进场。
（2）本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人、代建单位和承包人三方及监理人就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。
（3）承包人应于每月25日向发包人及代建单位提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。
（4）由承包人采购的材料、大型设备须向发包人提供正式发票复印件备案。
（5）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。
    （6）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。
（7）承包人提供的材料设备产品质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。
（8）承包人应严把材料质量关，不合格的材料、半成品、成品严禁运进施工现场，所有进场材料必须经监理人批准，若发现承包人违规使用不合格材料，每处扣以承包人5000元的违约金，并责令不合格材料、半成品、成品无条件限期退场。每逾期1天扣除违约金1万元。
（9）不符合要求的材料由承包人在监理人指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                                          
材料在用于工程前，必须向发包人提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人、代建单位或监理单位指定取样，并共同送检，相关费用承包人在投标时综合考虑投标计价，发包人不另行支付。所有材料和构件应检验合格后方可使用。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：已经包含在承包人的合同价款内，不另外计取 。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按照国家规范及地方标准执行。
施工现场需要配备的试验设备：按照国家规范及地方标准执行 。
施工现场需要具备的其他试验条件：按照国家规范及地方标准执行。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：按照国家规范及地方标准执行。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：①实际现场与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人、代建单位及监理人核实的；②经发包人、代建单位与设计单位共同确认有效的工程设计变更；③经发包人、代建单位、监理人、承包人四方确认的有效的工程经济签证；④承包人未完成招标工程的部分内容、经发包人、代建单位及监理人确认后不需要完成的、经发包人、代建单位及监理人研究确认需要甩项的项目，承包人必须无条件服从，发包人不给予经济补偿。 
注: ①所有正式设计变更图、设计变更通知单、工程联系单（技术核定单）、工程签证单等变更和签证文件，均应在相应文件上由发包人及代建单位授权工程师签字后方为有效，任何未由发包人及代建单位授权工程师签字的该类文件不能作为签证、结算和付款的依据。
②工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项:项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 
因变更引起工程量变化或项目特征变化的，其工程量按照12.3.1〔计量原则〕确定，综合单价按照下列方式确定：
（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的且属定额缺项的，由承包人提出适当变更单价，经监理人、代建单位、发包人初审后作为结算送审价报财政审核，优惠率以中标价与招标控制价的下调比例同等。最终以财政审核为准。）
10.4.1.2（1）现行计价定额： 具体详见发包人提供的编制说明 。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：  收到资料后3天内  。
发包人审批承包人合理化建议的期限：  收到资料后7天内   。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：不适用   。
10.7 暂估价
暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。
（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率   /    。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：  / 。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指包括在合同之内，并在中标合同价中以暂列金额名称标明的一项金额，是为了：
(1)实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能明确的，可列为专项暂列金额；
(2)为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务；
(3)留作不可预见费，或用于计日工。
除合同另有规定外，暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
11.1.2主要材料和设备价差调整
（1）主要材料和设备的调差范围（品种）及其基准价格以招标控制价中《主要材料和设备项目与价格表》列明的为准。其中,甲供材料和其他材料费均不参与价差调整。
（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为  ±5%以内（含±5%）  ；
（3）价差调整的数量按经监理人、发包人审核的月进度款资料中的工程量计，此部分价款在经财政相关部门结算审核定稿后，计入工程结算款一并支付。        
11.1.3施工机械使用费价差调整
（1）施工机械台班单价的风险承包幅度为  ±5%以内（含±5%）。                
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
12.1.1单价合同。
本工程实行固定单价加风险包干。风险费用应包含在综合单价组成中，发包人已在预算审核价中按有关规定考虑了风险包干费用，赶工、施工方案变更等增减费用均不予调整。投标报价应由完成该工程项目的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备购置费、税金规定费用等所有费用组成，包括完成工程采取施工场地整理夯实回填、设备进退场费、安拆费、设备场地内转移费、施工场地的排降水费用、临时用水、用电、清运费用及各种损耗、处理扰民、疏导交通等一切费用。
本招标项目所提供的工程量清单中开列的工程量是发包人根据工程情况预估的工程量, 仅做为承包人投标报价的共同基础，不能作为承包人在履行合同义务中应予完成工程的实际和准确的工程量。竣工结算的工程量按发包人、代建单位以及承包人三方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
综合单价其它风险内容：本工程风险包干范围包括:
1)因市场价格波动等因素导致材料和设备价差调整（《主要材料和设备项目与价格表》列明的主要材料和设备）、人工费价差调整、法律法规变化引起的调整、施工机械使用费价差调整在风险承包约定的幅度外可调整，其余的合同实施过程中不再调整；
2)因天气、地形、地质等自然条件的变化采取的措施，包括但不限于①因本地区受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计中就可预见的抗台风、雨季施工等工作制定安全方案和措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，所发生的费用承包人在投标时综合考虑投标计价，发包人不另行支付；②承包人应仔细研究了解施工地点的实际情况及汛期施工、防汛等有关部门的具体要求，制定周密的安全、质量保证措施及施工计划(包括人员、设备、材料、后勤保障及紧急处理措施等)，以保证本合同工程的顺利施工，所发生的费用承包人在投标时综合考虑投标计价，发包人不另行支付；③上述未尽事宜承包人均应自行考虑各项措施及施工计划，相关费用发包人均不再另行支付。
3)工程量清单内的费用、合同规定的其它费用，包括达到招标文件要求的工程质量标准和超过预算考虑范围的大型机械进出场费承包人已计入合同价款中，承包人在投标时综合考虑投标计价，发包人不另行支付； 
4)针对现状施工场地应采取的所有措施费用（包括施工便道、水沟改沟、临时租占场地以及清表、抽水台班等措施费用）及安全文明措施费（如临时围墙、办公室、传达室等）已计入合同价款中，承包人在投标时综合考虑投标计价，发包人不另行支付；
5)需根据《福建省住房和城乡建设厅关于强化市政工程施工围挡标准化管理的通知》及结合《漳州城投集团工地围挡规范手册》要求制作符合规定围挡标识，且展示内容需经发包人同意后方可执行，所需费用已含在相应措施项目费用中，不再做调整。若未按发包人的要求执行，发包人有权另请他人执行，并且该费用由承包人承担，从合同价款中扣除。根据相关规定，围挡广告如有更新内容，发包人项目管理部有权利要求对围挡广告进行更换，费用由承包人承担。相同位置围挡重复安装、损坏均在风险包干范围内不另外计取；
6)与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的影响；
7)本项目施工中所产生的水、电费由承包人支付，且停水、停电由承包人自备设施应对，相关费用已计入合同价款中，承包人在投标时综合考虑投标计价，发包人不另行支付；
8)施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用已计入合同价款中，承包人在投标时综合考虑投标计价，发包人不另行支付；
9)工程合同承包范围内所有项目的检测费（不含质量检测、消防检测、外观检测费）、试验费等由承包人支付的费用均已计入合同价款中，发包人不另行支付；因检测、试验不合格而需返工或采取任何补强措施所产生的费用，也均由承包人承担，若由此引起发包人工期延误，承包人还需承担违约金；
10)如发生甩项，相应核减该部分甩项的工程款，由此给承包人造成的损失，发包人不予任何经济补偿；
11)排污费、环保费、交通协管费、交通维护费等相关费用已计入合同价款中，承包人在投标时综合考虑投标计价，发包人不另行支付；
12)围堰、抽排水（含雨季）及引起的工程量的变化等方面的费用并计入合同价款中，承包人在投标时综合考虑投标计价，发包人不另行支付。但桩基冲孔过程中发生引孔及破除地下孤石的措施除外；
13)与其他专业承包单位的施工配合费和施工方案变更等，相关费用已计入合同价款中，承包人在投标时综合考虑投标计价，发包人不另行支付；
14)缩短工期措施费，已计入合同价款，承包人在投标时综合考虑投标计价，发包人不另行支付，结算时不再调整该费用；
15)承包人应综合考虑现场建筑垃圾和工程渣土外运运距（苗木移植除外），在投标时综合考虑投标计价，超出部分发包人不另行支付；
16)需要现场清表时必须在发包人指定的时间期限内完成，相关费用已计入合同价款中，承包人在投标时综合考虑投标计价，发包人不另行支付；如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，发包人有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用发包人从合同价款中扣除相应费用；
17)承包人应综合考虑施工期间，确保现有道路与临时便道的通畅。做好临时排水设施，确保现有排水通畅，由此产生的内涝补偿、纠纷等费用均已计入合同价款，承包人在投标时综合考虑投标计价，发包人不另行支付；
18)苗木种植（含移植及扶正）及养护期间，因管理不当造成的苗木死亡或遗失的补植、苗木损耗等相关费用已计入合同价款中，发包人不另行支付；养护期间因天气原因（不可抗力事件除外）所造成的损失应由承包人自行承担及负责，发包人不再另行支付。苗木养护期间成活率达应到100%，因管理不当造成的苗木死亡或遗失的补植，一年养护期需重新计取；需在投标报价中考虑在项目移交前建设内容的保洁及安保费用，发包人不再另行支付；
19)因栽植苗木所造成施工现场的污染、使用机械对路面造成的破坏等所需修复产生的所有费用已计入合同价款中，承包人在投标时综合考虑投标计价，发包人不另行支付；
20)项目竣工验收后，承包人负责项目移交至相关接管单位，发包人协助配合。接管单位接管前，日常维护费用由承包人承担。若未及时维护，发包人有权另行委托，所产生的费用从合同价款中扣除。
21)为保障农民工工资足额拨付，承包人考勤系统应与城投集团农民工工资管理系统对接，系统对接所发生的费用已包含在合同价款中，承包人在投标时综合考虑投标计价，发包人不另行支付。
本项目中有关“材料检验试验费”已计算包含在“企业管理费”中的费用，根据相关文件应由发包人委托第三方进行检验试验，其检验试验费用在工程结算时据实扣除。

除上述情形之外，施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。施工过程若施工方案的变更导致施工成本的变化而产生的相关费用，已自行考虑并计入合同价款中，发包人不另行支付。
风险费用的计算方法：综合以上投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，承包人应根据各自实力，施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，充分考虑以上投标风险因素所带来的风险及测算施工期间的所有风险费用，合同价款在合同实施期间不予调整。
超过风险范围以外的调整方式：  按通用合同条款执行   。
12.1.2总价合同。
综合单价其它风险内容：    /    。
超过风险范围以外的调整方式：   /  。
12.1.3其他价格方式：        /    。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：签约合同价（扣除暂列金额和暂估价）的10% （其中预付款总金额的20%由发包人直接转入农民工工资专户中，专项用于农民工工资支付）。
预付款支付期限： 合同签订后10个日历天内，承包人须向发包人提供担保金额与预付款等额的保函（保函有效期应不少于十二个月，若预付款在有效期内未能全部扣回，承包人应无条件延长有效期,直至预付款全部扣回为止，有效期满后解除保函）。
预付款扣回的方式：预付款将于每期进度款支付时扣回20%。若当期进度款按比例扣除应支付的农民工工资后，剩余的进度款不足以抵扣当期预付款的，则当期进度款全部扣回，并将未扣回的预付款累计至下期扣回，直到预付款全部扣完为止 。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则： 现行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013计价规定 。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：     按月计量     。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定： 按通用条款执行。
增加:（4）对承包人超出设计图纸(不含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量 。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：     /      。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：       /       。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：     /     。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定： 详见第12.4.4项[进度款审核和支付]的约定  。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定： 一式肆份 。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 承包人应于每月25日前向监理人及代建单位送交上月完成工程量和进度报表。由监理人及代建单位审核后，经发包人签证，作为支付工程进度款的依据。报表应按发包人批准的格式填写。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /    。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /    。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：  收到申请材料后3日历天内  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到监理人报送的申请材料后7天内 。
（2）发包人支付进度款的期限：  按通用合同条款执行  。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 本工程若发生逾期支付进度款发包人不承担任何违约责任 。
（3）进度款支付：
承包人在进场前，须按国家现行相关规范规定，编制安全文明施工方案及与此方案相对应的预算书，且该方案及预算书需经发包人、代建单位和监理单位考核、认可后方可实施。承包人在本工程施工过程中须严格执行经发包人、代建单位和监理单位认可后的安全文明施工方案及预算书。
1.承包人须在开工令载明的开工日期后10日历天内,根据发包人《关于规范安全文明措施费用管理与拨付审批有关事项的通知》，承包人须向发包人递交安全文明专项施工方案及相应的预算书，经总监理人、代建单位及发包人审核同意后，承包人提出安全文明施工费支付申请，发包人支付安全文明施工费的50%给承包人，剩余余款按进度款同步支付，直至拨付至该费用总额的100%。
若承包人因自身原因导致安全文明施工措施不到位，并产生不良后果，经发包人、代建单位及监理单位提醒及责令整改后均未达到标准要求的，发包人有权从相应的安全文明施工费中扣除此部分费用。
2.农民工工资按月支付，承包人每月25日至每月最后一天，需提交本月已完成的工程量计价清单和本月人工费的申请材料，经监理人、代建单位审核，发包人审批通过后支付已完成工程量的100%人工费，且拨付比例不得低于当月工程量的20%。若承包人未按约定递交上述材料，视同承包人违约，发包人将从承包人申请的下一期进度款中扣除违约金5万元/次。
3.本工程按期（每期不少于一个月）支付工程进度款，每期承包人必须报送工程量计价清单报表及申拨工程进度款的相关材料，经监理人、代建单位审核，发包人审批通过后向承包人支付本期已完成工程量进度款的80%。（工程进度款的拨付应扣除已支付的人工费用，并综合考虑本期内各月人工费的额度。）承包人在施工过程中因新增加的工程造价（除已签定的补充协议书另行规定除外），发包人不予在结算前支付，而在完成工程竣工结算审核后支付。
4.工程通过联合竣工验收后，承包人提供完整的竣工资料和完整的竣工结算资料（非承包人原因提供不全除外），经财政部门投资评审中心确认收件后，发包人向承包人支付至已累计完成工程量进度款的85%（不含暂列金金额和暂估价）【若已付进度款总额超过累计应付款项，承包人多退少补，若有违反，违约方承担按日万分之五计付的违约金】）。
5. 工程结算经财政审核后，规划验收且工程竣工档案资料移交漳州市城建档案馆及移交发包人档案馆完整归档，承包人全面协同发包人完成工程各功能分部移交给相应的职能管养部门后，发包人向承包人支付至财政结算审核价的97%，预留3％的工程保修金，工程保修金的支付详见《工程质量保修书》有关条款。
6.承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金扣除，若保修金不足以扣除的，承包人应向发包人补足该费用。
注：（1）承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具等额合法有效的税率为9%的增值税专用发票(一般纳税人)及完整申请支付手续(若合同实施过程中因政策调整税率，则在结算中调整，工程进度款拨付也相应调整)。工程款将由发包人以银行转账方式支付。如因承包人未按前述要求提供拨款资料（含发票等），发包人有权拒绝支付款项。承包人应保证发票开具项目、金额等与实际交易相符，如因发票违法违规等行为导致发包人被补税罚款，由承包人承担赔偿责任。(税率应根据国家税率政策变动及时进行调整，若国家调整的最新税率低于合同税率，发包人有权在承包人拨款申请时扣除相应的差额税费。）
（2）每次进度款拨付前，承包人必须出具之前该承包人已发放给本工程各专业工种劳务人员的工资表，并加盖承包人公章或承包人项目部专用章。
（3）发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。承包人必须在发包人指定的银行开户，并与发包人、代建单位、银行共同签订《工程资金监管协议》，接受发包人、代建单位和银行对资金的监管。承包人应向发包人、代建单位授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询，发包人向承包人支付第一笔款项前，承包人应向发包人出具书面《授权查询函》。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户，发包人、代建单位及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。
（4）承包人出现违反本合同约定应向发包人支付违约金、赔偿款、罚款等情形，双方发生司法诉讼，发包人因此产生的诉讼费和律师费等一切费用，由承包人承担，发包人有权直接从承包人的合同价款中扣除。
12.4.6 支付分解表的编制
    2、总价合同支付分解表的编制与审批：   /   。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /  。
12.6 人工费用拨付数额或比例：  按现行标准内容执行 。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程、基础工程以及发包人或现场工程师认为需要验收的工程均须工程师验收确认后方可继续施工；承包人应先通知工程师事先做好准备，并保证工程师有充分的机会和合适时间进行检测，工程师认为没有必要并就此书面通知承包人的除外。
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：  按通用合同条款执行  。
发包人按照通用合同条款约定组织竣工验收，但非发包人原因造成竣工验收逾期，发包人不承担任何违约责任。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                         
 本条款不适用  。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：   /  。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：     /   。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  /  。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容： 若有发生设备安装工程的试车工作按通用条款执行，费用由承包人承担。
（1）单机无负荷试车费用由   承包人 承担；
（2）无负荷联动试车费用由   承包人  承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：   /    。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：本工程竣工验收通过后30天内。承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被损坏的公共设施，撤离不必要的施工人员，保证移交前施工场地整洁符合环境卫生管理的有关规定。由此产生的相关费用由承包人承担。竣工验收通过后60天后 ，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可，为此所发生的费用从未付工程款中扣除。承包人留在现场的材料设备及设施，视为承包人已放弃，承包人同意由发包人自行处置。
14. 过程结算和竣工结算
14.1 过程结算
14.1.1关于采用过程结算的约定： 本工程不采用  。
过程结算节点如下：   /    。
14.1.2当期过程结算价款内容包括：
14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限： /  。
过程结算资料清单和份数：
过程结算申请清单包括： /  。
14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限： /  。
发包人完成付款的期限：  /  。
当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：  /  。
当期过程结算价款支付款项包括： / 。
14.2竣工结算
承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收合格后28天内 。
竣工结算申请单应包括的内容：招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、工程签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。但最终的完整竣工结算资料，应以财政审核单位的意见为准。
发包人审批竣工付款申请单的期限： 监理人应在收到竣工结算申请单和竣工结算资料后14日历天内完成核查并报送发包人；发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单和完整的竣工结算资料后28天内送财政部门审核，根据财政审核出具最终竣工结算审核成果的时间，由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单 。
发包人完成竣工付款的期限：发包人应在经前款规定程序后签发的竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款；发包人逾期支付的不承担任何违约责任 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用合同条款执行 。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：  一式五份    。
承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期终止证书颁布后7天内 。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请14天内 。
（2）发包人完成支付的期限： 发包人在审批后14天内完成支付，发包人逾期支付的不承担任何违约责任 。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 工程通过竣工验收之日起24个月。承包人应承担缺陷责任期的的相关责任及产生的费用。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：  详见合同专用合同条款12.4.4 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  （1）  种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为： 工程结算审核总价款的3% ；
（2）  /  %的工程款；
（3）其他方式:   /     。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  (3)  种方式：
（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式: 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。质量保证金允许采用银行保函或担保保函或保险保函的形式，承包人向发包人提交等额的质量保证金保函，发包人在收到保函后退还扣留的作为质量保证金的工程价款，保函有效期至缺陷责任期满止。
关于质量保证金的补充约定： /。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为： 按建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》及《工程质量保修书》规定执行。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人接到发包人、代建单位书面通知或口头通知后，承包人应在48小时内到达工程现场并修复缺陷或损坏。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形： /。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： /  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/ 。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  / 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： / 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： / 。
（7）其他：  / 。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
（1）工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能一次性全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的；
（2）承包人在签订合同后未按发包人及代建单位要求的时间向监理人提交符合要求的开工报告；
（3）合同签订后10个工作日内，承包人未办理安全及质量监督；
（4）中标结果公示期满（无异议）后20个日历天内（含签订合同的10个日历天，含发包人保留7个日历天办理相关手续），承包人未提供办理施工许可证所需的完整资料并配合发包人办理完成施工许可证的；
（5）承包人接到开工令后2天，承包人未开工的；
（6）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按监理人指定的日期到场的； 
（7）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的；
（8）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的；
（9）承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；
（10）承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；
（11）承包人未按合同约定以任何名义进行转包和违法分包的；
（12）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；
（13）需要现场清表时未在发包人指定的时限内完成清表工作或未执行的；
（14）承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理人要求整改却拒绝整改的；
（15）在施工过程中，承包人因出现在上一道工序尚未规定报经监理人验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理人发出监理通知单的；
（16）承包人未贯彻落实福建省住房和城乡建设厅发布的《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建[2017]5号）等现行相关文件要求。合同签订后5个工作日内承包人未和通讯运营商签订远程监控合同，或双方未共同遵守合同约定；
（17）在项目每季度双随机检查中，若施工企业被扣分的；
（18）承包人未按发包人或政府建设行政执法部门开具的整改通知单规定时限内完成整改的。
（19）承包人未按《质量、安全、文明施工管理细则及违约计费标准》合同附件17的约定履行的；
（20）未严格执行《福建漳州城投集团有限公司施工作业流程管理与评价指引（试行）》施工作业管理要求的，未积极配合并接受各单位的检查、抽查、监查及评价、评分管理的。
（21）承包人未按本合同约定完成工程竣工资料归档的；
（22）竣工图与实际施工不符合的；
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）中标通知书发出之日起30日历天内，承包人须与发包人及代建单位签订施工合同。非发包人原因造成的延误，每逾期一天处违约金2万元。
（2）工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能一次性全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，更换项目负责人应向发包人支付违约金10万元人民币，更换技术负责人、现场生产经理、安全生产总监应向发包人支付违约金10万元人民币。接替人员水平、能力不得低于被替换人（承包人应提供接替人员自拟接替时间之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上社保证明），且经发包人及代建单位同意后方能更换。施工合同签订后10个日历天内，承包人拟派出的施工现场管理人员必须全部通过福建省工程质量安全动态信息系统备案，否则，每延误一天承包人应向发包人支付违约金人民币1万元，违约金累计达20万元，发包人有权解除合同并不予退还履约保证金。
（3）承包人须在开工令载明的开工日期后10个日历天内，根据发包人《关于规范安全文明措施费用管理与拨付审批有关事项的通知》，向发包人递交安全文明专项施工方案及相应的预算书。每延误一天处违约金1万元。
（4）承包人在签订合同后10个日历天内，应向发包人及代建单位提交完成项目部驻地建设、施工场地平整等和具体开工的期限时间计划，并报发包人及代建单位审核批准。未按发包人及代建单位要求的时间节点提交符合要求的开工报告计划，每推迟一天从工程款中扣除违约金1万元人民币；延迟累计达到15个日历天，发包人有权解除合同并不予退还履约保证金。
（5）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按合同约定的规格、型号、数量及未在监理人书面指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台机械每天5000元人民币从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。
（6）在施工过程中，承包人因出现在上一道工序尚未按规定报经监理人验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理人发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从工程款中扣除违约金5000元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。
（7）如有以下情况之一发生，发包人有权解除合同，合同自解除通知到达时解除，承包人应向发包人支付违约金10万元，造成发包人其他损失的，承包人仍应承担赔偿责任，并承担相应的法律责任:
A、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；
B、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的）。
合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。承包人在施工现场的材料、设备、临时工程的使用费，由发包人与承包人协商确定；承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件应免费提供给发包人使用。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。
合同解除后，发包人有权选择恢复原状，不予支付承包人任何工程款，也有权选择继续利用已完工工程，对于已完工程合格部分，双方按约定据实结算。双方关于工程结算，不影响承包人应按约定承担支付违约金、赔偿损失等责任。
（8）其他违约情形约定如下：
承包人因欠缴税款致使工程所在地税务主管部门拒绝为其提供税务发票的。除被当地税管部门处罚外，每次应向发包人支付违约金3万元。
（9）工程违约分包处理:本工程不允许承包人以任何名义进行转包、违法分包或擅自转包（除本合同3.5.2约定的允许分包的专业工程之外）。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、扣除承包人10万元人民币的违约金，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人提出索赔并不予退还其履约担保金。
（10）中标结果公示期满（无异议）后20个日历天内（含签订合同的10个日历天，含发包人保留7个日历天办理相关手续），承包人未提供办理施工许可证所需的完整资料，未配合发包人办理完成施工许可证的，除发包人保留7个日历天办理相关手续外，因承包人原因致使发包人不能及时办理完成施工许可证，每延误1天，每天支付违约金人民币2万元。
（11）办理施工许可证后5个工作日内，承包人应办理安全及质量监督。因承包人原因致使不能及时办理安全及质量监督，延误3天内（含3天）承包人每天向发包人支付违约金人民币1万元；延误3天以上承包人每天向发包人支付违约金人民币2万元。
（12）在该项目每季度双随机检查中，若施工企业扣分大于12分（不含12分）的，每多扣一分，需支付违约金人民币1万元/分。因质量或安全文明施工问题被建设主管部门约谈监理单位、建设单位的，每次支付违约金人民币3万元。
（13）竣工图与实际施工不符合的，承包人应承担相应的责任，经监理单位下达责令整改通知单，按5000元人民币/项（每个清单编号为一项）向发包人支付违约金。
（14）承包人未按《质量、安全、文明施工管理细则及违约计费标准》合同附件17的约定履行的，一经发包人现场检查核实后，发包人有权根据《质量、安全、文明施工管理细则及违约计费标准》合同附件17中的违约计费标准从工程款中扣除承包人违约金。  
（15）承包人接到开工令后第3天未开工的，每推迟一天从工程款中扣除违约金1万元人民币；接到开工令后第7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并不予退还履约担保金。
（16）承包人在施工过程中擅自停工、窝工致使合同约定的承包范围及内容无法按约定的工期完成，在监理人发出第一次监理通知单后2天内，拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次。在接到发包人、代建单位或监理人发出的加快速度施工通知后的5天内，无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工，或没按经发包人、代建单位批准的当月进度计划完成时，发包人有权调整其工程量，作另行发包所发生的费用从该项目工程款中扣除。
（17）需要现场清表时未在发包人、代建单位指定的时限内完成清表工作或未执行的。发包人有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除，并扣除违约金人民币1万元/次。
（18）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。
（19）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。
（20）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，所造成的损失（含法律责任及经济责任等）由承包人承担并按实际损失给予赔偿。依据政府的质量安全监管机构出具的生产质量安全事故评定报告判定的事故严重程度，以及给定的直接间接经济损失的金额赔偿发包人。并根据《安全生产责任协议书》发包人有权要求承包人支付每次不少于5万元人民币的违约金。
（21）承包人需于中标通知书发出之日（公示期满无异议后次日视为中标通知书发出之日）起10日内进场围挡，每延迟一天，承包人需向发包人支付人民币3万元/天的违约金。
（22）合同履约期间，若因承包人扬尘、噪音、交通组织等原因致使发包人在12345、数字城管等投诉渠道被投诉属实，且在合理期限内未撤案或承包人未整改到位的，承包人需向发包人支付人民币5000元/次的违约金并承担所造成的一切责任和损失。
（23）承包人在施工中配置监控系统，在领取中标通知书后7天内向发包人及代建单位提交符合闽建建[2010]50号、闽建建[2011]51号等现行省市有关文件要求的视频监控施工方案，并在发包人及代建单位审批后10天内完成监控工程。必须在开工之前，将工地安装的远程视频监控系统与主管部门提供的信息中心平台窗口对接。（工程现场远程视频监控系统是指在施工现场采集视频信号，通过网络传输和信息处理后接入建设单位及主管部门视频监控专网，实现对在建工地24小时实时监控及录像。同时，通过监控系统及时反映工程质量安全动态，实现主管部门对现场多级远程网络监控和管理。）承包人须保证维护监控设施完善及过程资料的完整至工程验收完成，随时接受发包人及代建单位的调阅及检查，如24小时内有时间段查到无录像，承包人需向发包人支付人民币5000元/次的违约金。
（24）承包人未按发包人或政府建设行政执法部门开具的整改通知单规定时限内完成整改的，每延迟一天，承包人需向发包人支付人民币1万元/天的违约金。
（25）承包人应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件、漳建工函〔2021〕14号、漳建工函〔2022〕18号文等（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）建设行政执法部门出具的现行相关文件的规定执行。按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求。如承包人因施工扬尘措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门通报批评或局部停工的，对承包人处予人民币5万元/次的违约金；承包人因施工扬尘防治措施落实不到位造成该项目被建设行政执法部门全面停工的，对承包人处予人民币3万元/次的违约金。
（26）承包人未按本合同约定完成工程竣工资料归档期限的，推迟一天处违约金1万元/天。
（27）承包人未严格执行《福建漳州城投集团有限公司施工作业流程管理与评价指引（试行）》施工作业管理要求，未积极配合并接受各单位的检查、抽查、监查及评价、评分管理，发包人有权直接从应付工程款中扣除违约金5000元人民币/次。累计违反五次以上的，发包人还有权解除合同，承包人应按合同金额10%向发包人支付违约金。造成发包人其他损失的，仍应承担赔偿责任。
若发生以上违约或索赔，承包人未及时支付违约金或索赔金的，发包人有权不予支付工程款。索赔金额还包括重新招标所引发的所有费用及二次招标与一次招标的合同价差价。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：   /   。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  双方另行确定  。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
（1）风力8级(含)以上大风（以气象部门提供的资料为准）；
（2）施工现场气温高达35℃及以上（以气象部门提供的资料为准）；
（3）24小时内连续雨量达50mm(含)以上的大雨（以气象部门提供的资料为准）；
（4）烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）
（5）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等。
（6）县市级以上政府公告不允许施工的工期。
上述风、雨、高温、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。
17.3不可抗力后果的承担

17.3.1不可抗力造成损害的责任
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。（未在7个工作日内提供有效证明文件，发包人不予承认。）发包人现场负责人在收到报告后14日历天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  90  天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定： 承包人按规定办理工程一切险，相关费用已计入合同价款风险中，承包人在投标时综合考虑投标计价，发包人不另行支付。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定： 有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同价款中，承包人在投标时综合考虑投标计价，发包人不另行支付。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是  。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用合同条款执行 。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：  /   。
选定争议评审员的期限：   /  。
争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。
其他事项的约定：   /  。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：  /  。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：
（1）向   /   仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 项目所在地人民法院起诉。
因诉讼发生的诉讼费、律师费、鉴定费、保全费、差旅费、公证费、评估费等一切费用由败诉方承担。
21.其他 
（1）原材料控制:承包人应严把材料质量关，不合格的材料、半成品、成品严禁运进施工现场，所有进场材料必须经监理人批准，若发现承包人违规使用不合格材料，每处扣以承包人5000元的违约金，并责令不合格材料、半成品、成品无条件限期退场。每逾期1天扣除违约金1万元。
（2）竣工日期:工程通过竣工验收合格后，承包人送交竣工报告的日期为实际竣工日期。若需返修才能达到竣工质量（质量经有关单位评定）要求的，应为承包人修复后提请发包人和有关单位验收通过的日期。
（3）根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人应按有关规定提供完整竣工纸质资料捌套。承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料、电子文档资料等，其费用由承包人承担。并应配合发包人进行有关资料的备案。
（4）本工程竣工验收通过后30天内。承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被损坏的公共设施，撤离不必要的施工人员，保证移交前场地整洁符合环境卫生管理的有关规定。由此产生的相关费用由承包人承担。竣工验收通过后60天后，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。
（5）承包人在施工过程中如造成交通安全事故，出现损毁既有管线（包括地上杆线、地下管线和军用光缆等）等情况，则一切安全和经济责任概由承包人自行负责。
（6）凡施工过程中所涉及的周边生活区排水问题，承包人必须采取相应措施，无条件确保排水顺畅。
（7）在施工前，承包人须向有关部门详细了解地下管线及周边建（构）筑物基础情况等。在合同实施期间，承包人不能对已完成的工程、周边建（构）筑物及其他部门相邻地下管线造成损坏，否则承包人应负责赔偿损失。在合同实施期间，承包人应提前与各管线单位协调；否则，因此造成的后果，由承包人负责。
（8）承包人超出设计图纸和合同文件范围发生的工程量，或因其身原因造成的返工工程量，发包人将不予计量。
（9）承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。（承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资，导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权向承包人收取每次10万元人民币违约金，并立即整改；若由发包人或政府有关部门代为支付民工工资的，发包人有权向承包人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费。）
（10）因承包人原因致使发包人陷入诉讼纠纷，产生的一切损失均由承包人承担，损失包括但不限于律师费、差旅费、鉴定费及根据裁判文书支出的全部款项等。
（11）承包人除应严格执行国家省市有关安全生产法律法规和行业安全生产操作规程外，承包人还须严格遵守与发包人签订的《安全生产责任协议书》。
（12）除本协议已有明确约定外，发生以下情形的发包人有权解除或终止本协议：
①承包人施工质量未达到合格要求或有其他可能影响竣工验收合格情形：经第三方检测单位检测，鉴定主要部位或工序为“不合格”累计三次及以上的；或经主管部门认定为一般质量事故及以上超过一次（含一次）的；或因出现质量问题，经咨询人或发包人要求整改却拒绝/拖延/无法在规定期限内完成整改的； 

②承包人发生重大安全事故一次及以上的；
③承包人因与第三人纠纷或行政违法等被查封冻结本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款，承包人不能及时提供足额履约担保的； 

④承包人进行清算、被申请破产、重整、分立或发生其他影响承包人履约能力的事件； 

⑤承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的； 

⑥发生其他可能影响发包人合同目的实现或导致发包人利益受到重大损害的情形。 

⑦发包人以书面形式向承包人发出解除合同的通知，承包人收到发包人解除合同通知后 7 个工作日内，安排专人与发包人签订《合同解除协议书》，超出规定时限的或连续两次拒绝接收解除合同通知的，视为合同自动解除，同时发包人以书面形式向承包人发出合同已解除通知。
⑧发生不可抗力事件或法律法规、政府政策的变化或重大变更或发包人原因，导致合同不能继续履行或合同目的无法如期实现的，双方可以进行协商，协商一致的，可以变更合同内容，不能达成一致的，本合同予以提前解除。
⑨因承包人原因造成工程停工、消极怠工的。
⑩因承包人原因被行政机关责令停工的。
⑪承包人因自身原因导致安全文明施工措施不到位，经发包人责令整改后累计达到两次均未达到标准要求的。

⑫因承包人原因导致被上级主管部门通报、约谈的，或被群众投诉、举报及被媒体曝光造成不良影响的。
⑬承包人在接受上级主管部门开展的《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业质量安全文明施工行为评价标准》检查，施工内容单次扣减分数达 12 分的或连续两次检查扣减分数达 8 分或累计扣减分数达 24 分。
⑭承包人发生违约行为且拒绝纠正违约行为造成严重不良后果的。
⑮承包人发生违约行为，经发包人约谈两次或函告两次（提醒：需形成书面）仍未在要求期限内纠正其违约行为的。
⑯承包人不服从发包人项目部管理的或承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
⑰承包人拒绝返修的，或者两次不能按工程承包人指定时间进行返修，或者发生两次返修后仍达不到发包人质量要求，或者两次不能完成发包人工作计划要求、质量要求的。
⑱承包人违法分包或非法转包的。
（13）因承包人违约解除合同后的处理：
①合同解除后，承包人应支付的违约金包括:发包人将未施工的工程或未完成工作委托他人实施而增加的招标代理费、造价咨询费、因人工、材料、设备、机械台班价格上涨而增加的工程造价、因法律法规变化而增加的费用、因合同实施条件发生变化而增加的费用等。

②合同解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。
③承包人应在收到发包人的解除合同通知书之日起3日内开始退场，并在开始退场之日起 15日内完成退场，逾期退场的按20万元/日支付违约金。发包人有权强行清场，由此所造成的损失由承包人承担，承包人留在现场的材料设备及设施，视为承包人已放弃，承包人同意由发包人自行处置。

④承包人在本工程中所发生的债权债务均由承包人负责自行解决、并承担因此所引起的一切责任、发包人不承担任何连带责任。
⑤承包人必须在发包人合同解除后三十日内完善已完成的工程验收工作，验收工作由发包人、代建单位及监理人负责验收。对于已完成未签认的工程量，质量合格，符合验收标准，则按发包人认可的实际工程量计入；验收未合格的，发包人不予结算，承包人在投标时已认同该风险的存在，并愿意承担该风险。
⑥承包人已进场的材料、设备经发包人、代建单位、监理人根据相关规范要求检验合格的，发包人予以签认。承包人自双方争议之日前未进场的材料、设备，发包人不予结算，承包人在投标时已认同该风险的存在，并愿意承担该风险。
⑦不管任何原因造成合同提前解约的，承包人应在工程验收工作后十五日内向发包人完整移交全套工程施工内业资料、分部分项验收、工程结算所需资料文件等，承包人未按照发包人要求按期移交齐全的，每逾期一日，应按10000元/日向发包人支付违约金。造成发包人其他损失的，仍应承担赔偿责任。

⑧工程结算按合同所约定的条款执行，最终工程结算经漳州市财政投资评审中心审定结果为准。承包人所承包的工作内容中已完成工作量经发包人、承包人、代建单位三方现场实测后以文书形式双方签字确认为准。已发生工程量按发包人认可的实际工程量计入，模拟清单内的内容价格按照模拟清单审核价计入，模拟清单外的内容价格按照结算审核价计入。

⑨若项目发生局部停工或全面停工，自发包人发出停工通知之日起，承包人即时遣散在场的人工及设备。不得继续进行施工，如承包人继续施工的，发包人不予认可相关工程量、人工及设备等费用。结算过程中农民工工资拨付问题需承包人负责解决。如因承包人原因未足额支付农民工工资引起的农民工讨薪等问题，发包人有权从承包人的结算款中直接扣除进行支付。发包人将按10000元/人（日）从承包人结算工程款中扣除违约金。
⑩解除合同签订后，发包人重新安排施工单位进展本工程继续施工、承包人不得以任何理由进入施工现场干扰、否则、造成一切后果均由承包人负责。
第4节 合同附件
合同附件
协议书附件：
附件1：承包人承揽工程项目一览表
专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表(如有)

附件3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件6：承包人主要施工管理人员表
附件7：分包人主要施工管理人员表
附件8：履约保函
附件9：支付保函
附件10：专业工程暂估价表
附件11：质量保证金保函格式
附件12:工程建设项目廉政责任书
附件13: 安全生产责任协议书
附件14: 福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议
附件15：主要材料和设备项目与价格表
附件16：质量、安全、文明施工管理细则及违约计费标准
附件17：工程资金监管协议格式
附件18：福建漳州城投集团有限公司廉洁承诺书
附件19：《福建漳州城投集团有限公司施工作业流程管理与评价指引（试行）》
附件1：
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：
发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3： 
工程质量保修书
发包人（全称）：                                 
　　承包人（全称）：                                 
代建人（全称）：                                 
　　承发包双方及代建单位根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
　承包范围内的全部工程内容 。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   2   年；
3．装修工程为   2  年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2   年；
5．供热与供冷系统为   2   个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2  年；
7．其他项目保修期限约定如下： 按照相关工程验收规范规程规定、行业标准规定及《建设工程质量管理条例》  。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金（不计利息）。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：承包人在提交竣工验收申请报告时应向发包人提交质量保修书，保修期及保修责任按建设部80号令及相关规定执行。在保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。若出现保修问题，保修期从保修问题整改后经发包人验收合格之日起开始计取。缺陷责任期为24个月且经接管单位接收止。
工程质量保修书由承发包双方及代建单位在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：            承包人(公章)：           代建单位(公章)：     
地  址：                  地  址：                 地  址：       
法定代表人(签字)：        法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：     
委托代理人(签字)：        委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：    
电  话：                  电  话：                 电  话：     
传  真：                  传  真：                 传  真：     
开户银行：                开户银行：               开户银行：   
账  号：                  账  号：                 账  号：     
邮政编码：                邮政编码：               邮政编码：   
附件4：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(KW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	

	现场生产经理
	
	
	
	

	安全生产总监
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：须附上项目负责人有效的建造师电子注册证书复印件并经本人手写签名。

附件7：
分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8：
履约保函示范文本
（非独立保函）
编号：           

承包人：
地址：

担保权人/发包人： 

地址：
保证人：
地址：
              （发包人名称）： 

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人履行与贵方签订的主合同项下的义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 

    一、保证担保的范围及保证担保金额
1.保证担保范围：承包人未按照主合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

二、保证担保的方式及保证期间 

1.保证担保方式：连带责任保证。
2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过    年    月    日。 

三、承担保证担保责任的形式
我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证担保责任： 

1.向承包人资金、设备或者技术援助，使其能继续履行合同义务；
2.直接接管该项工程或者委托经贵方同意的其他承包商，继续履行合同义务；
3.在保证担保金额最高限额内，按照合同约定，向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
四、代偿的安排 

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
2.贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在   工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除 

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。 

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款 

1.因贵方原因致使承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。 

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 

3.因不可抗力造成承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他
1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。
（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。
（2）向      仲裁委员会申请仲裁。
3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

保 证 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

时    间：      年      月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件9:  
支付保函示范文本
（非独立保函）
                                                   编号：      

发包人：
地址：

担保权人/承包人： 

地址：
保证人：
地址：
              （承包人名称）： 

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于发包人的请求，同意就发包人履行与贵方签订的主合同项下的工程款（指主合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项）付款义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 

一、保证担保的范围及保证担保金额
1.保证担保范围：申请人未履行主合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

二、保证担保的方式及保证期间 

1.保证担保方式：连带责任保证。
2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的除工程质量保修金以外的工程款支付之日后   日止，最迟不超过    年    月    日。 

三、承担保证担保责任的形式
发包人未按合同约定向贵方支付主合同项下工程款的，由我方在保证金额内代为支付，并赔偿因此给贵方造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
四、代偿的安排 

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。
2.在出现贵方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向贵方支付工程款的情形时，贵方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除 

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。 

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款 

1.因贵方原因致使发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。 

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 

3.因不可抗力造成发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他
1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。
（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。
（2）向      仲裁委员会申请仲裁。
3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

保 证 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

时    间：      年      月        日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件10：
专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


附件11：
质量保证金保函
                           （发包人名称）：
鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）与            （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年   月   日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：
一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币（金额大写)                         。（下称“保证金额”）
二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。
三、本保函的有效期为以下第   种：
1.本保函有效期至     年    月    日止。
2.               。
四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。
六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。
七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。
八、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。
十、本保函适用中华人民共和国法律。
十一、其他条款：
                                                              。
十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。
担保人：                             （盖章）
法定代表人或委托代理人：             （签字）
地    址：                                   
邮政编码：                                   
电    话：                                   
传    真：                                   
                                                  年      月      日
备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容
附件12:                      
工程建设项目廉政责任书
工程项目名称:                         

工程项目地址:                         

发包人（甲方）:  漳州市工人文化宫      
承包人（乙方）:                        

代建单位（丙方）:  漳州城投市政集团有限公司 

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方及代建单位的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条 甲乙丙三方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条 甲方、丙方的责任
甲方、丙方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方、丙方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方、丙方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条 乙方的责任
应与甲方、丙方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方、丙方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方、丙方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、丙方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、丙方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条 违约责任
（一）甲方、丙方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经三方签署后立即生效。
第六条 本责任书的有效期为三方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条　本责任书一式 壹拾贰 份，由甲乙丙三方各执 肆 份，送交甲乙丙三方的监督单位各 / 份。
甲方单位:(盖章)           乙方单位:(盖章)       丙方单位:(盖章) 
法定代表人:               法定代表人:           法定代表人:
或委托代理人：            或委托代理人：        或委托代理人：

地址:                     地址:                 地址:
电话:                     电话:                 电话:
年  月  日               年  月  日              年  月  日
附件13:

安全生产责任协议书
为落实工程安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经发包人、承包人、代建单位三方共同协商，同意明确如下协议:
一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，承包人负责施工现场的安全管理工作，并建立工程安全保证体系，报发包人备案。
二、发包人通过有资质的施工安全监理单位进行工程的安全监理工作，按照安全生产法和有关的文件的要求，督促承包人开展创安全生产无事故活动；及时传达上级的有关精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。承包人应按有关文件的要求，接受和服从安全监理单位的监督检查和整改要求，积极配合其开展工作。
三、发包人协调组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人，发包人按规定给予表彰和奖励。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，发包人和安全监理单位有权制止教育、责成其限期整改。必要时每次按责任违约扣除人民币5000～ 10000元违约金。
四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员或参与劳动行政部门、司法机关调查处理；发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位及其安全生产第一责任人在评选先进集体、先进个人时行使或建议给予一票否决权。同时，还可以按责任违约给予责任单位一次性经济的处理，责任违约的经济处理幅度按承包人的工程造价2% 来确定，最低为10000元人民币，最高至100000元人民币(从承包人工程款中扣除)事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。
五、承包人要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规严格按照中华人民共和国建设部发布的行业标准《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59—2011)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大安全生产和人员伤亡事故。
六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。
七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专(兼)职安全干部，并报发包人备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。
八、承包人对各分包单位（包括专业分包单位）及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签定管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行发包人制定的《施工现场动用明火管理规定》《施工现场安全用电管理规定》确保生产安全。
九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时组织整改。
十、承包人应主动接受发包人和安全监理单位在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发包人和安全监理单位的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。承包人对因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对发包人等工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。
十一、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。
十二、为确保工程项目无重大安全事故的目标，同时增强全体施工人员的安全意识，消除施工现场常见的安全隐患，承包人同意发包人制定施工现场关于安全生产、文明施工制度，具体如下:
（一）安全文明施工须达到标准: 
1、安全:杜绝四级及四级以上重大安全事故（即无死亡事故或无重伤3人或经济损失在十万元以上安全事故）。
2、文明施工:达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）；争创漳州市级文明标化工地。
3、杜绝因安全文明施工未达标而导致的在各级广播、电视、报纸、网络等任何形式媒体上曝光事件。
4、每季度建设单位内部安全文明施工管理检查。
（二）安全文明施工管理依据:
1、《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》及本地相关文明施工相关规定。
（三）安全文明施工具体做法及要求:
1.建筑工地进出口要设置车辆冲洗设施，（包括规范的冲洗台，配置高压冲洗设施及污水三级沉淀池处理），沿项目红线设置2.2m高的200mm宽砖砌围墙（水泥砂浆粉刷，外涂白色涂料，绘制安全文明施工标语），建立专职的市容卫生监督员，防止车轮夹带污染路面。
时间要求:不迟于开工后十五个日历天。
2.工地办公室布置（不限于以下各项）
施工总平面图（场布图）；
①施工进度计划网络图；
②工程施工形象进度图；
③质量、安全消防、文明施工管理网络图；
④消防器材布置图。
时间要求:不迟于开工后十个日历天。
3.场地布置要求:
①工地仅设建筑垃圾中转场地，占地规格6×6m，用彩条布全封闭转护，高度2m。建筑垃圾不得从高处往下抛洒，必须袋装运至建筑垃圾中转场地。垃圾外运由承包人自行解决。必要时应洒水湿润，防止飞扬。建筑垃圾中转场地必须硬地处理，做好排水措施。施工现场各类垃圾应当天清理，否则由发包人指派人员清理，费用从工程款中扣除。
时间要求:不迟于开工后二十个日历天。
②施工工地必须建立“六牌二图”，即项目公示图（按政府相关文件编制）、施工总平面图、卫生包干责任图、施工简介、工程概况、施工组织结构图、防火须知、十项安全技术措施、安全生产目标。否则，发包人代为制作，费用由承包人支付并保管，以发票为结算依据。如遗失或损坏则由承包人负责重新制做。施工区域或危险区域有醒目的警示标志,并采取安全保护措施。具体尺寸由承包人统一规定，报监理审批。
时间要求:不迟于开工后十个日历天。
③工地门头、大门、围墙的广告必须按统一规定。规格:门宽≥5000mm，高度≥2200mm，门扇等分，其中一扇设2200mm×800mm人行小门。采用金属角钢做框，做除锈处理，双面包镀锌铁皮。大门底色采用白色，门上书写承包及发包人公司，采用标准色，字尺寸约600mmX600mm（高×宽）。门柱截面积建议采用500mmX500mm，高度2500mm，其中柱帽高200mm。
时间要求:不迟于开工后十五个日历天。

④施工现场应设男女厕所，设置自动冲水设施，保持清洁无污染，讲究卫生，不随地大小便，不乱抛生活垃圾，一经发现，则责成在发现区域内承建的施工单位负责加以整改。
时间要求:不迟于开工后十个日历天。
⑤大堆材料砂石分类，用三面砌砖围护（300～500mm高），集中堆放成方，底脚边用边清，砌体料归类成垛，堆放整齐，碎砖料随用随清，无底脚散料，灰不外溢，渣不乱倒，水灰、纸筋灰等做到装车池口清，车运不洒落及干硬，灰池基坑周围应砌筑300mm高的围护。钢筋成材和未制作加工材料要分开堆放。施工现场上材料堆放整齐，管材上架、扣件、U型卡、预埋件、垫块等应筑池存放。楼层上垃圾应及时清理，打扫干净，楼梯通道不得堆放材料，确保场貌整齐、整洁、有序、文明。材料堆场必须做到硬地坪施工。
时间要求:项目施工期间持续保持。
⑥施工区应进行全封闭施工，在规定的施工范围，做好2.2m高的200mm宽砖砌围墙（水泥砂浆粉刷，外涂白色涂料，绘制安全文明施工标语，详附图）、警告牌等防护措施，紧邻施工楼的交通要道必须做到通道防护，明确施工队的施工道路（做砼路及排水沟），场内必须硬化。
时间要求:不迟于开工后二十个日历天。
4.施工管理人员、操作工人必须佩带标志牌上岗，标志牌上须有公司标志。标志牌由承包人统一制作（照片及相关资料由承包人提供），费用由承包人承担。无标志牌人员不得进入工地。工地内一经发现未佩带标志牌者即行逐出工地，施工管理人员、操作工人穿着各公司统一的工作服上装，文明施工，注意施工安全，按施工安全条例施工，并定期进行施工安全教育，各机械操作须持证上岗。
5.外脚手架钢管按省市最新规定规范进行搭设。
6.承包人进入施工场地后，首先在三个日历天内应向发包人提交施工平面布置图以及施工流程，并随结构、粉刷、装饰等不同施工阶段进行场布，并提交监理及发包人，经批准后方可实施。发包人七个日历天内未批复即行生效，否则应无条件按发包人批复的方案实施。
7.施工设施设备完好,安全装置齐全有效，模板、脚手、砖垛等集中堆放整齐、稳定、安全，钢模板及零配件、脚手扣件分类分规格，集中存放，建筑成品和半成品等要根据工期进度合理安排进场时间和施工顺序，防止损失、损坏和影响其它项目施工。
8.运输车辆应按指定路线行驶，装载物时应采取有效措施,做到不滴、不漏、不洒、不扬，对进出工地的车辆须派专人及时进行冲洗清扫，大门出入口需铺设草包，防止污染交通道路。否则由发包人指定人员代为清理，费用从当月工程款中扣除。
9.施工过程中，教育施工人员认真做好个人每天工作完成后的落手清工作，当天做到工完料净地清，并对建筑垃圾工作当天及时清理运走，不准在现场堆放，并在第一时间运到指定堆放地点。不得倒入河道和发包人生活垃圾容器。
10.严禁高空抛物。工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须先集中，通过井架运输到地面，放到指定地点，严禁向下抛洒扬尘。一旦发现，每次扣工程款2000元，不再返还，以发包人或监理提出即生效。在脚手架拆除期间内此条可允许有小量垃圾不受此限制，但较大量垃圾仍应遵守此项规定。
11.混凝土搅拌浇捣和运输必须随时在场内清理干净，否则不得出场，翻斗车、砼吊斗等当天使用后应及时括净、冲洗干净。
12.工地人员管理:不允许任何人任何时候住在本工程在建主体范围内的任何地方（除经过发包人同意，监理发单确认外）。  
13.施工电梯须每层设置封闭式安全门，门栓朝外，设置楼层指标牌及呼叫器，卸料平台需单独设置，不得与外架相连。（如有）
14.塔吊的三保险五限位必须齐全有效，定机定人定指挥，挂验收合格牌、设备技术性能牌和上岗人员牌，施工电梯安全保险装置齐全有效，楼层出入口门栏齐全实用，底层设双层防护棚，挂验收合格牌、额定荷载牌、操作人员牌。（如有）
15.安全标牌:现场有安全宣传牌，主要施工部位、作业点和危险区域以及主要通道口应设醒目的安全宣传标牌和合适的安全警告牌。
16.现场使用的电箱、电器和线路架设符合标准。箱体颜色醒目、门锁全，有色标有编号。
17.施工现场应配备合适、足够的消防器材，并有专管人员做到责任到人。承包人必须严格执行三级动火审批制度，明火操作有专人监护，并配有灭火器及隔离措施。氧气和乙炔瓶的放置距离必须满足规范要求。油库、油漆间、木工间和化学品，易燃易爆物品均设有专间和专人负责，配备适合的灭火器，并要醒目易取。
18.工程涉及吊装车辆等特种作业设备，应明确安全生产责任，树木支撑应采用金属材质。
（四）安全文明施工定期检查制度:
根据《建筑工程安全生产管理条例》要求，结合本地区相关规定及项目特点，施工单位应当对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督:
1、基坑支护与降水工程；
2、土方开挖工程；
3、模板工程；
4、起重吊装工程；
5、脚手架工程；
6、拆除、爆破工程；
7、超过15米（根据各地规定）的人工挖孔桩工程；
8、创建省（市）级文明工地施工方案；
对上述所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程、超过15米（根据各地规定）的人工挖孔桩工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
（五）安全文明施工定期检查制度:
承包人定期或不定期对现场安全、文明施工执行情况进行检查、随时排除安全隐患，其中定期检查应按不低于以下频率进行:
1、每周一次参加由施工单位、监理单位和建设单位共同参加的联检，形成书面检查记录，并限期整改和反馈。                           
2、每月一次组织项目部施工员、安全员及各班组长按国家《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)及本地区安全检查、本地区文明施工检查进行工地检查，并将检查结果报送建设和监理单位，同时在项目部公告栏公布，并根据项目部相关奖罚条例对相应班组进行奖罚。
3、每季度一次参加建设单位内部安全文明施工管理检查。
（六）相应奖罚规定:
发包人协调组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人，发包人按规定给予表彰和奖励（可根据项目情况给予具体奖励措施）。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，发包人和监理单位有权制止教育、责成其限期整改，并按下列条款规定给予扣除违约金:
1、若发生四级及四级以上安全事故，承包人应承担全部责任和由此产生的所有费用，同时发包人有权要求承包人支付每次不少于50000元人民币的违约金。
2、在市相关主管部门组织的安全文明施工检查中，若工程项目被通报批评或勒令停工整顿等处理，或因安全文明施工未达标而导致的在各级广播、电视、报纸、网络等任何形式媒体上曝光事件，承包人除应承担发包人因此造成的损失外，承包人还将支付人民币20000元/次的违约金。
3、各项安全文明施工做法未在上述第（三）条安全文明施工具体做法及要求的时间内完成，且未向发包人代表书面申请要求延后的，发包人有权另行委托其它施工单位施工，并从安全文明施工措施费中扣除该项做法相应造价，承包人还需支付5000-20000元/项的违约金。
4、特殊工种作业必须持证上岗，对无证操作人员支付人民币500元/次的违约金。
5、电箱、电器和线路架设不符合标准，支付人民币500元/次的违约金。
6、“四口五临边”防护不到位、不及时支付人民币800 元/次的违约金。
7、塔吊作业无人指挥处罚人民币500元/次。（如有）
8、人货梯无证驾驶、驾驶员擅自离岗的处罚人民币500元/次。（如有）
9、同一问题连续出现三次将支付双倍违约金。
以上罚款可重复计取，直接在当期工程进度款支付中扣除。
十三、本协议中未涉及的有关条款，承发包双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。
十四、本协议作为承发包双方及代建单位工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。
	发包人：（盖章）
	承包人：（盖章）
	代建单位：（盖章）


	法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
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	地址：                       
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日期：                       


附件14： 
福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议
（本附件为参考文本，协议另行签订）
甲方（建设单位）：漳州市工人文化宫
乙方（施工总承包企业）： 
丙方（专户银行）：
根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》要求，为保证工程建设领域农民工工资专用账户（以下简称工资专户）资金专款专用及农民工工资按月支付，甲、乙双方委托丙方为
项目(以下简称“该项目”)工资专户资金监管人，为该项目工资专户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守，同时甲、乙、丙三方承诺自愿接受工程所在地主管部门监督检查。
第一章  工资专户设立及管理
第一条  工资专户的设立。乙方须在丙方处设立工资专户，用于该项目农民工工资的发放，不得擅自动用工资专户资金。
第二条  工资专户的管理。项目建设期间，丙方负责对工资专户进行管理。丙方需根据本协议约定的条件办理资金支付。
第二章  托管职责、期限
第三条  丙方作为受托银行，应履行以下职责：
（一）设立工资专户，保管托管资金，确保资金安全；
（二）每月将工资专户对账单报甲方（联系人：、联系电话：、地址：）、乙方（联系人：、联系电话：、地址：）及工程所在地行业主管部门、人社部门备查；
（三）在资金到位且乙方提供审核后的准确工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片，丙方在三日内，将农民工工资发放到位。
（四）定期前往项目工地免费为农民工办理工资支付银行卡，农民工工资支付银行卡不收取成本费和年费。
第四条  协议期限。丙方对工资专户内资金履行监督职责的期限自工资专户设立之日起至该专户撤销止。
第三章  资金托管应提供的资料
第五条  乙方须向丙方提供《建设工程施工合同》、每月农民工工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片。
第四章  托管资金收付
第六条  受托资金存入。甲方应按施工合同约定，按时足额将人工费（工资款）划入约定的托管账户，丙方确认资金到账后对账户资金履行管理职责。
第七条  受托资金拨付。乙方委托丙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行账户信息由乙方提供，其真实性由乙方负责。乙方负责将农民工工资表、代发数据盘片按丙方通用代发格式报丙方，由丙方从工资专户（在人工费拨付累计额度内）直接划拨至农民工个人银行卡上。工资表的真实性及准确性由乙方负责。
第八条  农民工工资监管。工资专户资金不得挪作他用。
第五章   工资专户的撤销
第九条 工程竣工验收且无拖欠农民工工资情况公示无异议后，甲方出具“关于同意撤销项目工资专户的证明”。丙方收到证明后，办理工资专户撤销手续。工资专户余额由丙方划至施工合同约定的乙方账户。
第六章 协议生效与终止
第十条 本协议经甲、乙、丙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章之日起生效。项目完工后，丙方全额解付该托管资金后该协议终止。
第七章   违约责任和免责条件
第十一条  丙方未按照合同约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丙方应承担赔偿责任。
第十二条  如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方在合理期限内提供到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。
第八章   其他
第十三条  除法律、法规规定，以及因本项目工资专户资金托管业务的需要和三方特别约定外，未经三方同意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。
第十四条  协议的变更。本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第十五条  该项目备案部门。行业主管部门：   ，联系人：   ，地址：   ，电子邮箱：   ；人社部门：   ，联系人：   ，地址：   ，电子邮箱：   。
第十六条  本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各执两份，每份具有同等法律效力。
甲方          （签章）         
法定代表人：          （签字）
签订日期：    年  月  日
乙方             （签章）
法定代表人：      （签字）
签订日期：    年  月  日
丙方        （签章）
法定代表人：        （签字）
    签订日期：    年  月  日
附件15：        
主要材料和设备项目与价格表
附件16： 
质量、安全、文明施工管理细则及违约计费标准
附件17  
工程建设资金监管协议格式
（承包人与发包人签订合同协议书时，应与承包人开设的项目专户所在银行签署工程建设资金监管协议，工程建设资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定。）
工程建设资金监管协议
（本附件为参考文本，协议另行签订）
                                 协议编号：
甲方：                               
乙方：                               
丙方：                                
为加强                        工程建设资金使用的监督管理，确保工程建设资金专款专用和工程建设的顺利进行，结合               工程施工合同的有关规定和实际管理工作的需要，依据《中华人民共和国民法典》等法律、法规和规章制度的规定，甲乙丙三方经过友好协商，对工程建设资金监管和协助监管的有关事项达成如下协议，以资遵守。
第一条  甲方的权利和义务
（一）甲方有权对乙方的资金使用情况进行监督管理，有权随时查询乙方的银行帐户资金情况，但需书面通知丙方。
（二）甲方有权对乙方不按本协议规定使用资金的行为按本协议第四条条款进行处理。
（三）甲方不干预乙方工程资金正常的使用行为。
（四）监管过程中涉及乙方商业秘密内容的，甲方负有保密义务。
（五）协调乙方和丙方的关系，协助解决工作中出现的问题，支持丙方对乙方的监督管理。
（六）审批乙方提交的项目部资金使用报备单，该报备单需经甲方有关人员签章后方可生效(见附录)。若有权签章人有变动，甲方应及时书面通知丙方，提供新的划款指令授权书（附录）给丙方。
（七）甲方应对其所提供的资料真实性负责。
第二条  乙方的权利和义务
（一）乙方必须与甲方协商确定开立帐户的银行，并书面报甲方确认，该账户一经确立，未经甲方书面同意，乙方不得随意更换、撤销；若开通银行网上银行业务，每笔限额为     万元以下。
（二）乙方在工程未完工、农民工工资结算支付清楚之前，未经甲方同意不得另外开立用于工程建设资金存取结算的账户。
（三）乙方开立的银行账户必须保证专门用于与工程建设有关的业务资金往来结算，接受并配合甲方和丙方对资金的监督管理。
（四）乙方对甲方支付的工程预付款、工程进度款等资金，必须专款专用于                                          工程项目建设，不得以任何方式挤占、转移或挪用。
（五）乙方应建立健全材料、设备的采购、收发台帐和保管制度；预付材料、设备款时，应符合供货合同有关预付条款规定。
（六）乙方发生以下资金行为时必须经甲方书面同意，填写项目部资金使用报备单，注明金额、资金用途、收款单位等信息，劳务须附合同、材料附发票等支付凭据。
1、单笔转账（电汇）金额     万元（含）以上；
2、单笔提取现金金额        万元（含）以上；
3、支付总公司管理费；
4、退回保证金。
（七）乙方每月5日前向甲方财务部门报送上月工程建设资金使用情况报表，确保向甲方提供真实、准确的资金使用方面的资料，接受并配合甲方对其工程资金使用情况的检查。
（八）帐户的开立和使用需符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》等中国人民银行及丙方有关帐户管理和支付的相关规定。
（九）乙方应对其所提供的资料真实性负责。
第三条  丙方的权利和义务
（一）丙方为乙方开立临时账户。对乙方银行账户开设、更换、撤销，未经甲方书面同意的，丙方不应受理，并应立即通知甲方。
（二）丙方监督乙方资金的使用指的是本协议第二条第（六）款所列情形。
（三）丙方对乙方发生的资金行为须经甲方书面同意的(本协议第二条第（六）款所列情形)，有权依据乙方提供的项目部资金使用报备单及所附合同、发票等支付凭据，严格履行乙方资金支付依据的形式审核和监督乙方资金的使用，维护甲方的权益。
（四）丙方发现乙方开立的帐户用于与工程建设无关的业务资金往来，应予以制止，并及时通知甲方。
（五）丙方发现乙方转移或挪用工程建设资金的，应予以制止，并及时通知甲方。
（六）每月3日前丙方向甲方财务部门提供上月乙方帐户的银行对帐单。
（七）协助甲方查询乙方帐户资金情况。
（八）协助监管过程中涉及乙方商业秘密内容的，丙方负有保密责任。
（九）丙方在协助甲方进行工程建设资金监管的同时，应为乙方提供规范、优质、便捷的结算服务，乙方对丙方服务不满意的，同时又有确凿证据证明丙方怠于履行本协议所约定的义务时，可向甲方书面提出改变开户银行的要求，丙方不得阻挠。
（十）丙方对因账户资金纠纷，导致有权机关查封、冻结、扣划等情形，不承担任何责任。
第四条  违约责任
（一）乙方在账户管理和资金使用过程中，违反本协议有关规定的，由甲方视情节轻重，给予乙方以下三种形式处理：
1、通报批评。
2、暂停拨付工程计量款。
3、处违规资金30%的违约金，在甲方向乙方支付的任何款项中扣除。
以上三种处理方式，甲方可同时适用。
（二）丙方违反本协议约定，未能按本协议要求做好工程建设资金协助监管工作的，甲方有权书面通知乙方撤销在丙方开设的帐户，丙方不得阻挠。
第五条  争议的解决
本协议履行过程中发生问题和纠纷时，应由甲、乙、丙三方协商解决。协商无效时，任何一方均有权向甲方住所地人民法院提出诉讼解决。
第六条、其他事项
1、本协议未尽事宜，由甲乙丙三方协商明确。
2、本协议自协议各方签字盖章之日起生效，至工程资金支付完毕，资金帐户撤销之日终止。
3、本协议书壹式陆份，甲方、乙方、丙方三方各执贰份。
 甲方：                                      （公章）
    法定代表人或授权代理人（签字）:
乙方：                                         （公章）
法定代表人或授权代理人（签字）:
账号：             
开户行： 
丙方：                                          （公章）
法定代表人或授权代理人（签字）:
                                        年    月    日
附件18

福建漳州城投集团有限公司廉洁承诺书
(项目名称:                 项目编号:             ）
为防止出现廉洁风险，明确责任，保护国家集体利益，加强项目合同、协议规范管理，合同签约方法定代表人、委托代理人、经办人自愿郑重承诺:
(一)严格遵守国家关于市场准入、项目招投标、工程建设、工程监理和市场活动等有关法律、法规，以及廉洁勤政的相关规定。 
(二)严格执行所签订的项目相关合同、协议文件，自觉遵守约定条款。 
（三）忠实履行岗位职责，不利用职权和职务上的影响谋取不正当利益，不为谋取非法利益进行财物或其他利益输送。
（四）不利用职权或工作之便从项目中为利害关系人（包括配偶、子女、关联企业及其他特定关系人，下同）谋取利益；保证利害关系人不索要或不接受合同其他方的财物或其他利益。
（五）不以职务消费的名义从项目中支付或者报销应当由个人负担的费用，也不为此违法违纪行为提供方便。
（六）不接受合同其他方为个人装修住房、婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国(境)、旅游等提供方便，也不为合同其他方提供上述方便；不以任何理由向合同其他方索取财物或其他利益，不以任何理由向合同其他方收受财物或其他利益。
（七）不参加有可能影响公正执行公务的合同其他方和关联方的宴请和娱乐活动；不以任何理由为合同其他方安排有可能影响公正履行公务的宴请、娱乐活动；
（八）不接受合同其他方提供、也不向合同其他方提供通讯工具等高档办公用品。
（九）不作出其他利用职权谋取私利以及损害国家、出资人和当事人利益的行为。
（十）发现合同其他方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方；情节严重的，应向主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报；影响合同履行的，可按合同约定解除合同。
承诺人如违背上述承诺，除应接受党纪、国法约束外，自愿接受城投集团相关制度、规定约束。
本《廉洁承诺书》作为主合同的附件，经承诺人签署后立即生效。
本《廉洁承诺书》一式壹拾贰份，合同履行单位各留存 肆 份，监督单位留存 / 份，均具有同等效力。
                 承诺单位（盖章）: 漳州市工人文化宫                     
                 法定代表人（签字并按手印）: 
                 或委托代理人（签字并按手印）:
                 经办人（签字并按手印）: 
签署日期:    年   月   日
福建漳州城投集团有限公司廉洁承诺书
(项目名称:                 项目编号:             ）
为防止出现廉洁风险，明确责任，保护国家集体利益，加强项目合同、协议规范管理，合同签约方法定代表人、委托代理人、经办人自愿郑重承诺:
(一)严格遵守国家关于市场准入、项目招投标、工程建设、工程监理和市场活动等有关法律、法规，以及廉洁勤政的相关规定。 
(二)严格执行所签订的项目相关合同、协议文件，自觉遵守约定条款。 
（三）忠实履行岗位职责，不利用职权和职务上的影响谋取不正当利益，不为谋取非法利益进行财物或其他利益输送。
（四）不利用职权或工作之便从项目中为利害关系人（包括配偶、子女、关联企业及其他特定关系人，下同）谋取利益；保证利害关系人不索要或不接受合同其他方的财物或其他利益。
（五）不以职务消费的名义从项目中支付或者报销应当由个人负担的费用，也不为此违法违纪行为提供方便。
（六）不接受合同其他方为个人装修住房、婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国(境)、旅游等提供方便，也不为合同其他方提供上述方便；不以任何理由向合同其他方索取财物或其他利益，不以任何理由向合同其他方收受财物或其他利益。
（七）不参加有可能影响公正执行公务的合同其他方和关联方的宴请和娱乐活动；不以任何理由为合同其他方安排有可能影响公正履行公务的宴请、娱乐活动；
（八）不接受合同其他方提供、也不向合同其他方提供通讯工具等高档办公用品。
（九）不作出其他利用职权谋取私利以及损害国家、出资人和当事人利益的行为。
（十）发现合同其他方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方；情节严重的，应向主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报；影响合同履行的，可按合同约定解除合同。
承诺人如违背上述承诺，除应接受党纪、国法约束外，自愿接受城投集团相关制度、规定约束。
本《廉洁承诺书》作为主合同的附件，经承诺人签署后立即生效。
本《廉洁承诺书》一式壹拾贰份，合同履行单位各留存 肆 份，监督单位留存 / 份，均具有同等效力。
                 承诺单位（盖章）: 漳州城投市政集团有限公司                     
                 法定代表人（签字并按手印）: 
                 或委托代理人（签字并按手印）:
                 经办人（签字并按手印）: 
签署日期:    年   月   日
福建漳州城投集团有限公司廉洁承诺书
(项目名称:                 项目编号:             ）
为防止出现廉洁风险，明确责任，保护国家集体利益，加强项目合同、协议规范管理，合同签约方法定代表人、委托代理人、经办人自愿郑重承诺:
(一)严格遵守国家关于市场准入、项目招投标、工程建设、工程监理和市场活动等有关法律、法规，以及廉洁勤政的相关规定。 
(二)严格执行所签订的项目相关合同、协议文件，自觉遵守约定条款。 
（三）忠实履行岗位职责，不利用职权和职务上的影响谋取不正当利益，不为谋取非法利益进行财物或其他利益输送。
（四）不利用职权或工作之便从项目中为利害关系人（包括配偶、子女、关联企业及其他特定关系人，下同）谋取利益；保证利害关系人不索要或不接受合同其他方的财物或其他利益。
（五）不以职务消费的名义从项目中支付或者报销应当由个人负担的费用，也不为此违法违纪行为提供方便。
（六）不接受合同其他方为个人装修住房、婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国(境)、旅游等提供方便，也不为合同其他方提供上述方便；不以任何理由向合同其他方索取财物或其他利益，不以任何理由向合同其他方收受财物或其他利益。
（七）不参加有可能影响公正执行公务的合同其他方和关联方的宴请和娱乐活动；不以任何理由为合同其他方安排有可能影响公正履行公务的宴请、娱乐活动；
（八）不接受合同其他方提供、也不向合同其他方提供通讯工具等高档办公用品。
（九）不作出其他利用职权谋取私利以及损害国家、出资人和当事人利益的行为。
（十）发现合同其他方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方；情节严重的，应向主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报；影响合同履行的，可按合同约定解除合同。
承诺人如违背上述承诺，除应接受党纪、国法约束外，自愿接受城投集团相关制度、规定约束。
本《廉洁承诺书》作为主合同的附件，经承诺人签署后立即生效。
本《廉洁承诺书》一式壹拾贰份，合同履行单位各留存 肆 份，监督单位留存 / 份，均具有同等效力。
                 承诺单位（盖章）:                   
                 法定代表人（签字并按手印）: 
                 或委托代理人（签字并按手印）:
                 经办人（签字并按手印）: 
签署日期:    年   月   日
附件19：
福建漳州城投集团有限公司
施工作业流程管理与评价指引（试行）
第 5 章 工程量清单及计价
第1节 招标工程量清单
三、招标工程量清单需满足下列编制要求。
3.编制说明格式：
具体详见招标人提供的工程量清单编制说明
第2节 招标控制价
四、招标控制价需满足下列编制要求。
3.编制说明格式：
具体详见招标人提供的招标控制价编制说明
评标附件：
附件A：7.1.1影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）
	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	工程名称：主楼_加固工程
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	下浮15%后的控制单价

	一
	混凝土及钢筋混凝土加固

	1
	010606013001
	零星钢构件
	柱加固
1.钢材品种、规格:Q235B、规格详结施10边缘构件加固详图
2.螺杆采用Q355制成
3.横向钢板直贴，与锚固角钢等强度焊接
	t
	28.177
	11565.51
	9830.68 

	2
	010607005001
	粘钢加固
	柱加固
1.竖向钢板需凿槽粘结
2.穿孔部位采用胶贴剂灌注锚固
3.A级灌注胶,JGN型分甲、乙两组,配比按胶种规定比例进行调制
4.强度要求:拉伸剪切强度≥10MPa,拉伸强度≥30MPa
	m2
	700.46
	1026.27
	872.33 

	3
	010502001001
	矩形柱
	加大柱截面
1.混凝土种类:预拌非泵送细石混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	2.37
	1608.08
	1366.87 

	4
	010516005001
	化学螺栓
	1.永久螺栓M18
	个
	11062
	17.97
	15.27 

	5
	010516004001
	建筑植筋
	1.柱脚φ22植筋
	个
	16
	18.85
	16.02 

	6
	010607005002
	粘钢加固
	梁底粘钢加固
1.4厚钢板，钢板等级符合设计要求
2.A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥30MPa
3.基层处理等工序
	m2
	1463.6
	1068.09
	907.88 

	7
	010607005003
	粘钢加固
	梁底粘钢加固
1.5厚钢板，钢板等级符合设计要求
2.A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥30MPa
3.基层处理等工序
	m2
	243.32
	1114.32
	947.17 

	8
	010607005004
	粘钢加固
	梁底粘钢加固
1.6厚钢板，钢板等级符合设计要求
2.A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥30MPa
3.基层处理等工序
	m2
	38.53
	1404.74
	1194.03 

	9
	010607005005
	粘钢加固
	梁底粘钢加固
1.8厚钢板，钢板等级符合设计要求
2.A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥30MPa
3.基层处理等工序
	m2
	24.56
	1497.21
	1272.63 

	10
	010607005006
	粘钢加固
	梁底粘钢加固
1.10厚钢板，钢板等级符合设计要求
2.A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥30MPa
3.基层处理等工序
	m2
	14.08
	1568.39
	1333.13 

	11
	010607005007
	碳纤维加固
	梁底粘贴碳纤维布1层
1.碳纤维复合材用的纤维必须为连续纤维
2.规格300g/m2
3.采用A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥40MPa
4.所用材料的品种与性能均符合设计要求
5.基层处理等工序
	m2
	204.82
	430.31
	365.76 

	12
	010607005008
	碳纤维加固
	梁底粘贴碳纤维布2层
1.碳纤维复合材用的纤维必须为连续纤维
2.规格300g/m2
3.采用A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥40MPa
4.所用材料的品种与性能均符合设计要求
5.基层处理等工序
	m2
	54.93
	629
	534.65 

	13
	010607005009
	砌块墙钢丝网加固
	梁面粘钢加固
1.4厚钢板，钢板等级符合设计要求
2.A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥30MPa
3.基层处理等工序
	m2
	117.27
	968.85
	823.52 

	14
	010607005010
	砌块墙钢丝网加固
	梁面粘钢加固
1.5厚钢板，钢板等级符合设计要求
2.A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥30MPa
3.基层处理等工序
	m2
	34.82
	1015.08
	862.82 

	15
	010607005011
	砌块墙钢丝网加固
	梁面粘钢加固
1.6厚钢板，钢板等级符合设计要求
2.A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥30MPa
3.基层处理等工序
	m2
	64.85
	1276.56
	1085.08 

	16
	010607005012
	砌块墙钢丝网加固
	梁面粘钢加固
1.8厚钢板，钢板等级符合设计要求
2.A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥30MPa
3.基层处理等工序
	m2
	24.1
	1364.78
	1160.06 

	17
	010607005013
	砌块墙钢丝网加固
	梁面粘钢加固
1.10厚钢板，钢板等级符合设计要求
2.A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥30MPa
3.基层处理等工序
	m2
	24.52
	1452.99
	1235.04 

	19
	010607005014
	粘钢加固
	零星钢构件
1.竖向钢板需凿槽粘结
2.穿孔部位采用胶贴剂灌注锚固
3.A级灌注胶,JGN型分甲、乙两组,配比按胶种规定比例进行调制
4.强度要求:拉伸剪切强度≥10MPa,拉伸强度≥30MPa
	m2
	10.83
	1026.27
	872.33 

	20
	010607005015
	碳纤维加固
	梁面粘贴碳纤维布1层
1.碳纤维复合材用的纤维必须为连续纤维
2.规格300g/m2
3.采用A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥40MPa
4.所用材料的品种与性能均符合设计要求
5.基层处理等工序
	m2
	2.84
	382.97
	325.52 

	21
	010607005016
	碳纤维加固
	梁面粘贴碳纤维布2层
1.碳纤维复合材用的纤维必须为连续纤维
2.规格300g/m2
3.采用A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥40MPa
4.所用材料的品种与性能均符合设计要求
5.基层处理等工序
	m2
	33.5
	581.68
	494.43 

	22
	010607005017
	碳纤维加固
	板底粘贴碳纤维布1层
1.碳纤维复合材用的纤维必须为连续纤维
2.规格300g/m2
3.采用A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥40MPa
4.所用材料的品种与性能均符合设计要求
5.基层处理等工序
	m2
	854.76
	430.31
	365.76 

	23
	010607005018
	碳纤维加固
	板面粘贴碳纤维布1层
1.碳纤维复合材用的纤维必须为连续纤维
2.规格300g/m2
3.采用A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥40MPa
4.所用材料的品种与性能均符合设计要求
5.基层处理等工序
	m2
	1248.91
	382.97
	325.52 

	24
	010516005002
	化学螺栓
	1.化学螺栓M8
	个
	15542
	7.2
	6.12 

	25
	010516005003
	螺栓
	1.锚栓M10
	个
	4475
	11.62
	9.88 

	26
	010516005004
	化学螺栓
	1.化学锚栓M12
	个
	78
	12.98
	11.03 

	27
	040901010001
	高强螺栓
	1.高强螺栓M16
	套
	58
	18.21
	15.48 

	28
	010515001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋、HRB400EΦ12
	t
	1.552
	6625.6
	5631.76 

	

	工程名称：北楼_加固工程
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	下浮15%后的控制单价

	一
	游泳馆加固

	1
	010502001004
	矩形柱
	加大柱截面
1.混凝土种类:预拌非泵送细石混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	13.28
	1608.08
	1366.87 

	2
	010606013003
	零星钢构件
	柱加固
(1)钢板及焊条:角钢、扁钢(Q235级),焊条E43(Q235;HPB235)；
	t
	4.54
	11565.51
	9830.68 

	3
	010607005033
	粘钢加固
	柱加固
1.竖向钢板需凿槽粘结
2.穿孔部位采用胶贴剂灌注锚固
3.A级灌注胶,JGN型分甲、乙两组,配比按胶种规定比例进行调制
4.强度要求:拉伸剪切强度≥10MPa,拉伸强度≥30MPa
	m2
	104.3
	1026.27
	872.33 

	4
	010607005034
	梁底碳纤维加固
	粘贴碳纤维布1层
1.碳纤维复合材用的纤维必须为连续纤维
2.规格300g/m2
3.采用A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥40MPa
4.所用材料的品种与性能均符合设计要求
5.基层处理等工序
	m2
	271.5
	430.3
	365.76 

	5
	010607005035
	梁底碳纤维加固
	粘贴碳纤维布2层
1.碳纤维复合材用的纤维必须为连续纤维
2.规格300g/m2
3.采用A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥40MPa
4.所用材料的品种与性能均符合设计要求
5.基层处理等工序
	m2
	35.57
	628.91
	534.57 

	6
	010607005036
	梁底 粘钢加固
	1.4厚钢板，钢板等级符合设计要求
2.A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥30MPa
3.基层处理等工序
	m2
	407
	1068.09
	907.88 

	7
	010607005037
	梁底 粘钢加固
	1.5厚钢板，钢板等级符合设计要求
2.A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥30MPa
3.基层处理等工序
	m2
	12.9
	1114.32
	947.17 

	8
	010607005038
	梁底 粘钢加固
	1.6厚钢板，钢板等级符合设计要求
2.A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥30MPa
3.基层处理等工序
	m2
	28.18
	1404.49
	1193.82 

	9
	010607005039
	梁面碳纤维加固
	梁面粘贴碳纤维布1层
1.碳纤维复合材用的纤维必须为连续纤维
2.规格300g/m2
3.采用A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥40MPa
4.所用材料的品种与性能均符合设计要求
5.基层处理等工序
	m2
	7.92
	382.97
	325.52 

	10
	010607005040
	梁面碳纤维加固
	梁面粘贴碳纤维布2层
1.碳纤维复合材用的纤维必须为连续纤维
2.规格300g/m2
3.采用A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥40MPa
4.所用材料的品种与性能均符合设计要求
5.基层处理等工序
	m2
	1.92
	581.68
	494.43 

	11
	010606013004
	零星钢构件
	1.短接角钢L75×5
2.锚固角钢L200×125×12长肢在下,后灌环氧
3.垫板100×5后灌环氧
	t
	0.081
	11565.56
	9830.73 

	12
	010607005041
	粘钢加固
	零星钢构件
1.竖向钢板需凿槽粘结
2.穿孔部位采用胶贴剂灌注锚固
3.A级灌注胶,JGN型分甲、乙两组,配比按胶种规定比例进行调制
4.强度要求:拉伸剪切强度≥10MPa,拉伸强度≥30MPa
	m2
	1.01
	1026.27
	872.33 

	13
	010607005042
	梁面 粘钢加固
	1.4厚钢板，钢板等级符合设计要求
2.A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥30MPa
3.基层处理等工序
	m2
	38.93
	968.85
	823.52 

	14
	010607005043
	板底碳纤维加固
	板底粘贴碳纤维布1层
1.碳纤维复合材用的纤维必须为连续纤维
2.规格300g/m2
3.采用A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥40MPa
4.所用材料的品种与性能均符合设计要求
5.基层处理等工序
	m2
	348.6
	430.31
	365.76 

	15
	010607005044
	板面碳纤维加固
	板面粘贴碳纤维布1层
1.碳纤维复合材用的纤维必须为连续纤维
2.规格300g/m2
3.采用A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥40MPa
4.所用材料的品种与性能均符合设计要求
5.基层处理等工序
	m2
	1557.36
	382.97
	325.52 

	16
	010516005007
	化学螺栓
	1.化学螺栓M8
	个
	2604
	7.2
	6.12 

	17
	010516005008
	螺栓
	1.锚栓M10
	个
	3284
	11.62
	9.88 

	18
	040901010003
	高强螺栓
	1.高强螺栓M16
	套
	12
	9.55
	8.12 

	19
	010516005009
	化学螺栓
	1.化学锚栓M12
	个
	32
	12.98
	11.03 

	20
	010515001028
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:线材HRB400EΦ8
	t
	1.57
	7398.69
	6288.89 

	21
	010515001029
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ20
	t
	2.668
	5917.93
	5030.24 

	22
	010516004002
	建筑植筋
	1.注入式建筑植筋(深度30d) (φ20)
	个
	96
	33.3
	28.31 

	二
	文体楼

	1
	010502001005
	矩形柱
	加大柱截面
1.混凝土种类:预拌非泵送细石混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	1.15
	1608.08
	1366.87 

	2
	010606013005
	零星钢构件
	柱加固
(1)钢板及焊条:角钢、扁钢(Q235级),焊条E43(Q235;HPB235)；
(2)A级灌注胶,JGN型分甲、乙两组,配比按胶种规定比例进行调制；
（3）强度要求:拉伸剪切强度≥10MPa,拉伸强度≥30MPa。
	t
	5.073
	11565.51
	9830.68 

	3
	010607005045
	粘钢加固
	柱加固
1.竖向钢板需凿槽粘结
2.穿孔部位采用胶贴剂灌注锚固
3.A级灌注胶,JGN型分甲、乙两组,配比按胶种规定比例进行调制
4.强度要求:拉伸剪切强度≥10MPa,拉伸强度≥30MPa
	m2
	143.75
	1026.27
	872.33 

	4
	010607005046
	梁底碳纤维加固
	粘贴碳纤维布1层
1.碳纤维复合材用的纤维必须为连续纤维
2.规格300g/m2
3.采用A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥40MPa
4.所用材料的品种与性能均符合设计要求
5.基层处理等工序
	m2
	450.62
	430.3
	365.76 

	5
	010607005047
	梁底碳纤维加固
	粘贴碳纤维布2层
1.碳纤维复合材用的纤维必须为连续纤维
2.规格300g/m2
3.采用A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥40MPa
4.所用材料的品种与性能均符合设计要求
5.基层处理等工序
	m2
	8.74
	629
	534.65 

	6
	010606013006
	零星钢构件
	1.短接角钢L75×5
2.锚固角钢L200×125×12长肢在下,后灌环氧
3.垫板100×5后灌环氧
	t
	0.116
	30498.45
	25923.68 

	7
	010607005048
	梁底 粘钢加固
	1.4厚钢板，钢板等级符合设计要求
2.A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥30MPa
3.基层处理等工序
	m2
	183.74
	1068.09
	907.88 

	8
	010607005049
	梁底 粘钢加固
	1.5厚钢板，钢板等级符合设计要求
2.A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥30MPa
3.基层处理等工序
	m2
	83.33
	1114.29
	947.15 

	9
	010607005050
	梁底 粘钢加固
	1.6厚钢板，钢板等级符合设计要求
2.A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥30MPa
3.基层处理等工序
	m2
	3.81
	1405.48
	1194.66 

	10
	010607005051
	梁底 粘钢加固
	梁底粘钢加固
1.8厚钢板，钢板等级符合设计要求
2.A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥30MPa
3.基层处理等工序
	m2
	1.43
	1491.97
	1268.17 

	11
	010607005052
	梁底 粘钢加固
	梁底粘钢加固
1.10厚钢板，钢板等级符合设计要求
2.A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥30MPa
3.基层处理等工序
	m2
	6.52
	1590.67
	1352.07 

	12
	010607005053
	梁面碳纤维加固
	梁面粘贴碳纤维布1层
1.碳纤维复合材用的纤维必须为连续纤维
2.规格300g/m2
3.采用A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥40MPa
4.所用材料的品种与性能均符合设计要求
5.基层处理等工序
	m2
	20.85
	382.88
	325.45 

	13
	010607005054
	梁面碳纤维加固
	梁面粘贴碳纤维布2层
1.碳纤维复合材用的纤维必须为连续纤维
2.规格300g/m2
3.采用A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥40MPa
4.所用材料的品种与性能均符合设计要求
5.基层处理等工序
	m2
	12.03
	581.44
	494.22 

	14
	010606013007
	零星钢构件
	1.短接角钢L75×5
2.锚固角钢L200×125×12长肢在下,后灌环氧
3.垫板100×5后灌环氧
	t
	0.128
	11565.55
	9830.72 

	15
	010607005055
	粘钢加固
	零星钢构件
1.竖向钢板需凿槽粘结
2.穿孔部位采用胶贴剂灌注锚固
3.A级灌注胶,JGN型分甲、乙两组,配比按胶种规定比例进行调制
4.强度要求:拉伸剪切强度≥10MPa,拉伸强度≥30MPa
	m2
	1.83
	1026.27
	872.33 

	16
	010607005056
	梁面 粘钢加固
	1.4厚钢板，钢板等级符合设计要求
2.A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥30MPa
3.基层处理等工序
	m2
	27.94
	968.71
	823.40 

	17
	010607005057
	梁面 粘钢加固
	梁面粘钢加固
1.5厚钢板，钢板等级符合设计要求
2.A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥30MPa
3.基层处理等工序
	m2
	4.19
	1014.6
	862.41 

	18
	010607005058
	梁面 粘钢加固
	梁面粘钢加固
1.6厚钢板，钢板等级符合设计要求
2.A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥30MPa
3.基层处理等工序
	m2
	13.61
	1289.63
	1096.19 

	19
	010607005059
	梁面 粘钢加固
	梁面粘钢加固
1.8厚钢板，钢板等级符合设计要求
2.A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥30MPa
3.基层处理等工序
	m2
	0.68
	1381.82
	1174.55 

	20
	010607005060
	板底碳纤维加固
	板底粘贴碳纤维布1层
1.碳纤维复合材用的纤维必须为连续纤维
2.规格300g/m2
3.采用A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥40MPa
4.所用材料的品种与性能均符合设计要求
5.基层处理等工序
	m2
	227.43
	430.31
	365.76 

	21
	010607005061
	板面碳纤维加固
	板面粘贴碳纤维布1层
1.碳纤维复合材用的纤维必须为连续纤维
2.规格300g/m2
3.采用A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥40MPa
4.所用材料的品种与性能均符合设计要求
5.基层处理等工序
	m2
	1367.01
	382.97
	325.52 

	22
	010516005010
	化学螺栓
	1.化学螺栓M8
	个
	2711
	7.2
	6.12 

	23
	010516005011
	螺栓
	1.锚栓M10
	个
	1170
	11.62
	9.88 

	24
	040901010004
	高强螺栓
	1.高强螺栓M16
	套
	22
	10.99
	9.34 

	25
	010516005012
	化学螺栓
	1.化学锚栓M12
	个
	30
	12.98
	11.03 

	26
	010515001030
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ8
	t
	0.416
	7398.7
	6288.90 

	27
	010515001031
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ20
	t
	0.96
	5917.93
	5030.24 

	

	工程名称：南楼_加固工程
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	下浮15%后的控制单价

	一
	混凝土及钢筋混凝土加固工程

	1
	010502001006
	矩形柱
	1. 浇筑混凝土 加大柱截面
2.混凝土种类:非泵送
3.混凝土强度等级:C35细石混凝土
	m3
	19.01
	1634.07
	1388.96 

	2
	010504001001
	直形墙
	混凝土墙
1. 浇筑混凝土 加大柱截面
2.混凝土种类:非泵送
3.混凝土强度等级:C35细石混凝土
	m3
	3.11
	1634.07
	1388.96 

	3
	010502001007
	矩形柱
	1. 浇筑混凝土 加大柱截面
2.混凝土种类:非泵送
3.混凝土强度等级:C30细石混凝土
	m3
	27.7
	1608.08
	1366.87 

	4
	010504001002
	直形墙
	混凝土墙
1. 浇筑混凝土 加大柱截面
2.混凝土种类:非泵送
3.混凝土强度等级:C30细石混凝土
	m3
	7.56
	1608.08
	1366.87 

	5
	010607005070
	柱碳纤维布加固
	1.粘贴碳纤维布（规格300g/m2-0.167mm；Ⅰ级碳纤维布,A级胶粘剂）
2.环向围束纤维布,3T-200
3.扁钢箍-40x4,互焊,后灌胶粘剂
4.整包钢板,钢板厚度为5mm，后灌胶粘剂
5.梁区等代箍筋2φ16@200,穿梁,与整包钢板焊接，梁区等代箍筋穿原梁的孔洞应采用胶黏剂灌注锚固
	m2
	714.87
	917.09
	779.53 

	6
	010606013008
	零星钢构件
	柱加固
(1)钢板及焊条:角钢、扁钢(Q235级),焊条E43(Q235;HPB235)；
	t
	3.424
	11565.51
	9830.68 

	7
	010607005071
	粘钢加固
	柱加固
1.竖向钢板需凿槽粘结
2.穿孔部位采用胶贴剂灌注锚固
3.A级灌注胶,JGN型分甲、乙两组,配比按胶种规定比例进行调制
4.强度要求:拉伸剪切强度≥10MPa,拉伸强度≥30MPa
	m2
	111.42
	1026.27
	872.33 

	8
	010516005016
	化学螺栓
	1.化学螺栓M18
	个
	756
	17.97
	15.27 

	9
	010516004004
	建筑植筋
	1.柱脚φ18植筋
	个
	310
	20.62
	17.53 

	10
	010607005072
	粘钢加固
	梁底粘钢加固
1.4厚钢板，钢板等级符合设计要求
2.A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥30MPa
3.基层处理等工序
	m2
	509.61
	1068.09
	907.88 

	11
	010607005073
	粘钢加固
	梁底粘钢加固
1.5厚钢板，钢板等级符合设计要求
2.A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥30MPa
3.基层处理等工序
	m2
	28.3
	1114.32
	947.17 

	12
	010607005074
	粘钢加固
	梁底粘钢加固
1.6厚钢板，钢板等级符合设计要求
2.A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥30MPa
3.基层处理等工序
	m2
	24.28
	1404.74
	1194.03 

	13
	010607005075
	粘钢加固
	梁底粘钢加固
1.8厚钢板，钢板等级符合设计要求
2.A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥30MPa
3.基层处理等工序
	m2
	8.96
	1497.21
	1272.63 

	14
	010516005017
	化学螺栓
	1.化学螺栓M8
	个
	5338
	7.2
	6.12 

	15
	010516005018
	螺栓
	1.化学螺栓M10
	个
	448
	11.62
	9.88 

	16
	010607005076
	碳纤维加固
	梁底粘贴碳纤维布1层
1.碳纤维复合材用的纤维必须为连续纤维
2.规格300g/m2
3.采用A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥40MPa
4.所用材料的品种与性能均符合设计要求
5.基层处理等工序
	m2
	1611.77
	430.31
	365.76 

	17
	010607005077
	碳纤维加固
	梁底粘贴碳纤维布2层
1.碳纤维复合材用的纤维必须为连续纤维
2.规格300g/m2
3.采用A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥40MPa
4.所用材料的品种与性能均符合设计要求
5.基层处理等工序
	m2
	43.2
	629
	534.65 

	18
	010607005078
	砌块墙钢丝网加固
	梁面粘钢加固
1.4厚钢板，钢板等级符合设计要求
2.A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥30MPa
3.基层处理等工序
	m2
	141.25
	968.85
	823.52 

	19
	010607005079
	砌块墙钢丝网加固
	梁面粘钢加固
1.5厚钢板，钢板等级符合设计要求
2.A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥30MPa
3.基层处理等工序
	m2
	12.24
	1015.08
	862.82 

	20
	010607005080
	砌块墙钢丝网加固
	梁面粘钢加固
1.6厚钢板，钢板等级符合设计要求
2.A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥30MPa
3.基层处理等工序
	m2
	42.25
	1289.35
	1095.95 

	21
	010606013009
	零星钢构件
	1.短接角钢L75×5
2.锚固角钢L200×125×12长肢在下,后灌环氧
3.垫板100×5后灌环氧
	t
	3.094
	11565.51
	9830.68 

	22
	010607005081
	粘钢加固
	零星钢构件
1.竖向钢板需凿槽粘结
2.穿孔部位采用胶贴剂灌注锚固
3.A级灌注胶,JGN型分甲、乙两组,配比按胶种规定比例进行调制
4.强度要求:拉伸剪切强度≥10MPa,拉伸强度≥30MPa
	m2
	33.74
	1026.27
	872.33 

	23
	010516005019
	螺栓
	1.锚栓M10
	个
	2482
	11.62
	9.88 

	24
	010516005020
	化学螺栓
	1.化学锚栓M12
	个
	97
	12.98
	11.03 

	25
	010607005082
	碳纤维加固
	梁面粘贴碳纤维布1层
1.碳纤维复合材用的纤维必须为连续纤维
2.规格300g/m2
3.采用A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥40MPa
4.所用材料的品种与性能均符合设计要求
5.基层处理等工序
	m2
	103.73
	382.97
	325.52 

	26
	010607005083
	碳纤维加固
	梁面粘贴碳纤维布2层
1.碳纤维复合材用的纤维必须为连续纤维
2.规格300g/m2
3.采用A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥40MPa
4.所用材料的品种与性能均符合设计要求
5.基层处理等工序
	m2
	40.98
	581.68
	494.43 

	27
	010607005084
	碳纤维加固
	梁面粘贴碳纤维布3层
1.碳纤维复合材用的纤维必须为连续纤维
2.规格300g/m2
3.采用A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥40MPa
4.所用材料的品种与性能均符合设计要求
5.基层处理等工序
	m2
	2.88
	780.34
	663.29 

	28
	010607005085
	碳纤维加固
	板底粘贴碳纤维布1层
1.碳纤维复合材用的纤维必须为连续纤维
2.规格300g/m2
3.采用A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥40MPa
4.所用材料的品种与性能均符合设计要求
5.基层处理等工序
	m2
	561.8
	430.31
	365.76 

	29
	010607005086
	碳纤维加固
	板面粘贴碳纤维布1层
1.碳纤维复合材用的纤维必须为连续纤维
2.规格300g/m2
3.采用A级胶粘剂,现场按胶种规定比例进行调制,其中抗拉强度≥40MPa
4.所用材料的品种与性能均符合设计要求
5.基层处理等工序
	m2
	1001.22
	382.97
	325.52 

	31
	010515001046
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ8
	t
	1.035
	7398.69
	6288.89 

	32
	010515001047
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ10
	t
	8.274
	7398.69
	6288.89 

	33
	010515001048
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ14
	t
	2.184
	6507.28
	5531.19 

	34
	010515001049
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ16
	t
	0.627
	6448.1
	5480.89 

	35
	010515001050
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ18
	t
	6.941
	6448.11
	5480.89 


附件B：7.1.2影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）
	7.1.2影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目

	工程名称：主楼_加固工程
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	下浮15%后的控制单价

	一
	混凝土及钢筋混凝土加固

	1
	011702002001
	柱模板
	1.加大柱截面模板 四面
	m2
	14.74
	143.56
	122.03 

	(1)
	20206008
	加大柱截面模板 四面
	
	m2
	14.74
	143.56
	122.03 

	2
	011701006001
	满堂装饰脚手架
	1.装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m
	m2
	778.05
	12.49
	10.62 

	(1)
	10117019
	装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m
	
	m2
	778.05
	12.49
	10.62 

	

	工程名称：主楼_装配式建筑单位工程
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	下浮15%后的控制单价

	一
	屋面钢结构

	1
	011702002002
	柱模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立矩形柱
	m2
	32.96
	77.63
	65.99 

	(1)
	10117045
	现浇混凝土胶合板模板 独立矩形柱
	
	m2
	32.96
	77.63
	65.99 

	

	工程名称：主楼_室内装饰工程
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	下浮15%后的控制单价

	一
	负一层

	1
	011702008001
	圈梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	m2
	117.44
	68.71
	58.40 

	(1)
	10117051
	现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	
	m2
	117.44
	68.71
	58.40 

	2
	011702009001
	过梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	45.85
	113.05
	96.09 

	(1)
	10117052
	现浇混凝土胶合板模板 过梁
	
	m2
	45.85
	113.05
	96.09 

	3
	011701003001
	砌筑脚手架
	1.砌筑双排脚手架
	m2
	949.03
	11.88
	10.10 

	(1)
	10117018
	砌筑双排脚手架
	
	m2
	949.03
	11.88
	10.10 

	4
	011701006002
	满堂装饰脚手架
	1.装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m
	m2
	1380.89
	12.27
	10.43 

	(1)
	10117019
	装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m
	
	m2
	1380.89
	12.27
	10.43 

	二
	一层

	1
	011702008002
	圈梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	m2
	119.92
	68.71
	58.40 

	(1)
	10117051
	现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	
	m2
	119.92
	68.71
	58.40 

	2
	011702009002
	过梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	35.94
	113.05
	96.09 

	(1)
	10117052
	现浇混凝土胶合板模板 过梁
	
	m2
	35.94
	113.05
	96.09 

	3
	011701003002
	砌筑脚手架
	1.砌筑双排脚手架
	m2
	949.03
	11.88
	10.10 

	(1)
	10117018
	砌筑双排脚手架
	
	m2
	949.03
	11.88
	10.10 

	4
	011701006003
	满堂装饰脚手架
	1.装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m
	m2
	1380.89
	12.27
	10.43 

	(1)
	10117019
	装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m
	
	m2
	1380.89
	12.27
	10.43 

	5
	011703001001
	垂直运输
	1.施工电梯使用费 建筑檐高 50m以内
	项
	1
	116953.2
	99410.22 

	(1)
	10117093
	施工电梯使用费 建筑檐高 50m以内
	
	部.天
	120
	974.61
	828.42 

	

	工程名称：主楼_室内装饰工程
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	下浮15%后的控制单价

	三
	二层

	1
	011702008003
	圈梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	m2
	10.08
	68.71
	58.40 

	(1)
	10117051
	现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	
	m2
	10.08
	68.71
	58.40 

	2
	011702009003
	过梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	20.95
	113.05
	96.09 

	(1)
	10117052
	现浇混凝土胶合板模板 过梁
	
	m2
	20.95
	113.05
	96.09 

	3
	011701003003
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	209.87
	4.23
	3.60 

	(1)
	10117017
	里脚手架
	
	m2
	209.87
	4.23
	3.60 

	四
	三层

	1
	011702008004
	圈梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	m2
	10.08
	68.71
	58.40 

	(1)
	10117051
	现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	
	m2
	10.08
	68.71
	58.40 

	2
	011702009004
	过梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	3.93
	113.05
	96.09 

	(1)
	10117052
	现浇混凝土胶合板模板 过梁
	
	m2
	3.93
	113.05
	96.09 

	3
	011701003004
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	396.38
	4.23
	3.60 

	(1)
	10117017
	里脚手架
	
	m2
	396.38
	4.23
	3.60 

	五
	四层

	1
	011702008005
	圈梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	m2
	10.08
	68.71
	58.40 

	(1)
	10117051
	现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	
	m2
	10.08
	68.71
	58.40 

	2
	011702009005
	过梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	4.23
	113.05
	96.09 

	(1)
	10117052
	现浇混凝土胶合板模板 过梁
	
	m2
	4.23
	113.05
	96.09 

	3
	011701003005
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	136.39
	4.23
	3.60 

	(1)
	10117017
	里脚手架
	
	m2
	136.39
	4.23
	3.60 

	六
	五层

	1
	011702008006
	圈梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	m2
	10.08
	68.71
	58.40 

	(1)
	10117051
	现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	
	m2
	10.08
	68.71
	58.40 

	2
	011702009006
	过梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	2.72
	113.05
	96.09 

	(1)
	10117052
	现浇混凝土胶合板模板 过梁
	
	m2
	2.72
	113.05
	96.09 

	3
	011701003006
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	135.2
	4.23
	3.60 

	(1)
	10117017
	里脚手架
	
	m2
	135.2
	4.23
	3.60 

	七
	六层

	1
	011702008007
	圈梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	m2
	10.08
	68.71
	58.40 

	(1)
	10117051
	现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	
	m2
	10.08
	68.71
	58.40 

	2
	011702009007
	过梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	5.14
	113.05
	96.09 

	(1)
	10117052
	现浇混凝土胶合板模板 过梁
	
	m2
	5.14
	113.05
	96.09 

	3
	011701003007
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	242.46
	4.23
	3.60 

	(1)
	10117017
	里脚手架
	
	m2
	242.46
	4.23
	3.60 

	八
	七层

	1
	011702008008
	圈梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	m2
	10.08
	68.71
	58.40 

	(1)
	10117051
	现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	
	m2
	10.08
	68.71
	58.40 

	2
	011702009008
	过梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	6.95
	113.05
	96.09 

	(1)
	10117052
	现浇混凝土胶合板模板 过梁
	
	m2
	6.95
	113.05
	96.09 

	3
	011701003008
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	413.56
	4.23
	3.60 

	(1)
	10117017
	里脚手架
	
	m2
	413.56
	4.23
	3.60 

	九
	八层

	1
	011702008009
	圈梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	m2
	10.08
	68.71
	58.40 

	(1)
	10117051
	现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	
	m2
	10.08
	68.71
	58.40 

	2
	011702009009
	过梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	5.16
	113.05
	96.09 

	(1)
	10117052
	现浇混凝土胶合板模板 过梁
	
	m2
	5.16
	113.05
	96.09 

	3
	011701003009
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	242.46
	4.23
	3.60 

	(1)
	10117017
	里脚手架
	
	m2
	242.46
	4.23
	3.60 

	十
	九层

	1
	011702008010
	圈梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	m2
	10.08
	68.71
	58.40 

	(1)
	10117051
	现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	
	m2
	10.08
	68.71
	58.40 

	2
	011702009010
	过梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	5.18
	113.05
	96.09 

	(1)
	10117052
	现浇混凝土胶合板模板 过梁
	
	m2
	5.18
	113.05
	96.09 

	3
	011701003010
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	242.46
	4.23
	3.60 

	(1)
	10117017
	里脚手架
	
	m2
	242.46
	4.23
	3.60 

	十一
	十层

	1
	011702008011
	圈梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	m2
	10.08
	68.71
	58.40 

	(1)
	10117051
	现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	
	m2
	10.08
	68.71
	58.40 

	2
	011702009011
	过梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	6.07
	113.05
	96.09 

	(1)
	10117052
	现浇混凝土胶合板模板 过梁
	
	m2
	6.07
	113.05
	96.09 

	3
	011701003011
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	303.54
	4.23
	3.60 

	(1)
	10117017
	里脚手架
	
	m2
	303.54
	4.23
	3.60 

	十二
	十一层

	1
	011702008012
	圈梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	m2
	10.08
	68.71
	58.40 

	(1)
	10117051
	现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	
	m2
	10.08
	68.71
	58.40 

	2
	011702009012
	过梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	6.07
	113.05
	96.09 

	(1)
	10117052
	现浇混凝土胶合板模板 过梁
	
	m2
	6.07
	113.05
	96.09 

	3
	011701003012
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	303.54
	4.23
	3.60 

	(1)
	10117017
	里脚手架
	
	m2
	303.54
	4.23
	3.60 

	十三
	十二层

	1
	011702008013
	圈梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	m2
	10.08
	68.71
	58.40 

	(1)
	10117051
	现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	
	m2
	10.08
	68.71
	58.40 

	2
	011702009013
	过梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	6.38
	113.05
	96.09 

	(1)
	10117052
	现浇混凝土胶合板模板 过梁
	
	m2
	6.38
	113.05
	96.09 

	3
	011701003013
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	300.74
	4.23
	3.60 

	(1)
	10117017
	里脚手架
	
	m2
	300.74
	4.23
	3.60 

	十四
	十三层

	1
	011702008014
	圈梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	m2
	4.8
	68.71
	58.40 

	(1)
	10117051
	现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	
	m2
	4.8
	68.71
	58.40 

	2
	011702009014
	过梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	4.85
	113.05
	96.09 

	(1)
	10117052
	现浇混凝土胶合板模板 过梁
	
	m2
	4.85
	113.05
	96.09 

	3
	011701003014
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	213.91
	4.23
	3.60 

	(1)
	10117017
	里脚手架
	
	m2
	213.91
	4.23
	3.60 

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	工程名称：北楼_加固工程
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	下浮15%后的控制单价

	一
	游泳馆加固

	1
	011702002003
	柱模板
	1.加大柱截面模板 四面
2.柱、墙模板超高支撑增加费 3.6m＜H≤6m 每增加0.5m
	m2
	152.52
	145.04
	123.28 

	(1)
	20206008
	加大柱截面模板 四面
	
	m2
	152.52
	143.56
	122.03 

	(2)
	20206016
	柱、墙模板超高支撑增加费 3.6m＜H≤6m 每增加0.5m
	
	m2
	124
	1.82
	1.55 

	2
	011701006004
	满堂装饰脚手架
	1.装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m
	m2
	2083.4
	12.49
	10.62 

	(1)
	10117019
	装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m
	
	m2
	2083.4
	12.49
	10.62 

	二
	文体楼

	1
	011702002004
	柱模板
	1.加大柱截面模板 双面
2.柱、墙模板超高支撑增加费 3.6m＜H≤6m 每增加0.5m
	m2
	8.64
	161.15
	136.98 

	(1)
	20206006
	加大柱截面模板 双面
	
	m2
	8.64
	160.58
	136.49 

	(2)
	20206016
	柱、墙模板超高支撑增加费 3.6m＜H≤6m 每增加0.5m
	
	m2
	2.7
	1.82
	1.55 

	3
	011701006005
	满堂装饰脚手架
	1.装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m
	m2
	1182.3
	12.49
	10.62 

	(1)
	10117019
	装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m
	
	m2
	1182.3
	12.49
	10.62 

	

	工程名称：北楼_室内装饰
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	下浮15%后的控制单价

	一
	一层

	1
	011701003015
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	261.94
	4.23
	3.60 

	(1)
	10117017
	里脚手架
	
	m2
	261.94
	4.23
	3.60 

	2
	011701003016
	砌筑脚手架
	1.砌筑双排脚手架
	m2
	435.67
	11.88
	10.10 

	(1)
	10117018
	砌筑双排脚手架
	
	m2
	435.67
	11.88
	10.10 

	3
	011702008015
	圈梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	m2
	121.54
	68.71
	58.40 

	(1)
	10117051
	现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	
	m2
	121.54
	68.71
	58.40 

	4
	011702009015
	过梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	21.96
	113.05
	96.09 

	(1)
	10117052
	现浇混凝土胶合板模板 过梁
	
	m2
	21.96
	113.05
	96.09 

	5
	011702024001
	楼梯模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 直形楼梯 (板式)
	m2
	8.36
	233.39
	198.38 

	(1)
	10117066
	现浇混凝土胶合板模板 直形楼梯 (板式)
	
	m2
	8.36
	233.39
	198.38 

	6
	011702015001
	无梁板模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 无梁板
	m2
	9.45
	102.78
	87.36 

	(1)
	10117054
	现浇混凝土胶合板模板 无梁板
	
	m2
	9.45
	102.78
	87.36 

	7
	011703001002
	垂直运输
	1.施工电梯使用费 建筑檐高 50m以内
	项
	1
	116953.2
	99410.22 

	(1)
	10117093
	施工电梯使用费 建筑檐高 50m以内
	
	部.天
	120
	974.61
	828.42 

	二
	二层

	1
	011701003017
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	191.05
	4.23
	3.60 

	(1)
	10117017
	里脚手架
	
	m2
	191.05
	4.23
	3.60 

	2
	011701003018
	砌筑脚手架
	1.砌筑双排脚手架
	m2
	378.63
	11.44
	9.72 

	(1)
	10117018
	砌筑双排脚手架
	
	m2
	364.69
	11.88
	10.10 

	3
	011702008016
	圈梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	m2
	85.25
	68.71
	58.40 

	(1)
	10117051
	现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	
	m2
	85.25
	68.71
	58.40 

	4
	011702009016
	过梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	22.3
	113.05
	96.09 

	(1)
	10117052
	现浇混凝土胶合板模板 过梁
	
	m2
	22.3
	113.05
	96.09 

	5
	011702025001
	其他现浇构件模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 压顶
	m2
	0.83
	69.02
	58.67 

	(1)
	10117070
	现浇混凝土胶合板模板 压顶
	
	m2
	0.83
	69.02
	58.67 

	三
	三层

	1
	011701003019
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	265.86
	4.23
	3.60 

	(1)
	10117017
	里脚手架
	
	m2
	265.86
	4.23
	3.60 

	2
	011701003020
	砌筑脚手架
	1.砌筑双排脚手架
	m2
	525.21
	11.88
	10.10 

	(1)
	10117018
	砌筑双排脚手架
	
	m2
	525.21
	11.88
	10.10 

	3
	011702008017
	圈梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	m2
	127.49
	68.71
	58.40 

	(1)
	10117051
	现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	
	m2
	127.49
	68.71
	58.40 

	4
	011702009017
	过梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	20.16
	113.05
	96.09 

	(1)
	10117052
	现浇混凝土胶合板模板 过梁
	
	m2
	20.16
	113.05
	96.09 

	四
	四层

	1
	011701003021
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	400.63
	4.23
	3.60 

	(1)
	10117017
	里脚手架
	
	m2
	400.63
	4.23
	3.60 

	2
	011701003022
	砌筑脚手架
	1.砌筑双排脚手架
	m2
	64.51
	11.88
	10.10 

	(1)
	10117018
	砌筑双排脚手架
	
	m2
	64.51
	11.88
	10.10 

	3
	011702008018
	圈梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	m2
	24.91
	68.71
	58.40 

	(1)
	10117051
	现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	
	m2
	24.91
	68.71
	58.40 

	4
	011702009018
	过梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	17.57
	113.05
	96.09 

	(1)
	10117052
	现浇混凝土胶合板模板 过梁
	
	m2
	17.57
	113.05
	96.09 

	5
	011702025002
	其他现浇构件模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 压顶
	m2
	0.28
	69.04
	58.68 

	(1)
	10117070
	现浇混凝土胶合板模板 压顶
	
	m2
	0.28
	69.02
	58.67 

	五
	五层

	1
	011701003023
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	403.84
	4.23
	3.60 

	(1)
	10117017
	里脚手架
	
	m2
	403.84
	4.23
	3.60 

	

	工程名称：北楼_室内装饰
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	下浮15%后的控制单价

	2
	011701003024
	砌筑脚手架
	1.砌筑双排脚手架
	m2
	9.9
	11.88
	10.10 

	(1)
	10117018
	砌筑双排脚手架
	
	m2
	9.9
	11.88
	10.10 

	3
	011702008019
	圈梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	m2
	15.86
	68.71
	58.40 

	(1)
	10117051
	现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	
	m2
	15.86
	68.71
	58.40 

	4
	011702009019
	过梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	15.57
	113.05
	96.09 

	(1)
	10117052
	现浇混凝土胶合板模板 过梁
	
	m2
	15.57
	113.05
	96.09 

	六
	六层

	1
	011701003025
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	352.32
	4.23
	3.60 

	(1)
	10117017
	里脚手架
	
	m2
	352.32
	4.23
	3.60 

	2
	011702008020
	圈梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	m2
	14.11
	68.71
	58.40 

	(1)
	10117051
	现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	
	m2
	14.11
	68.71
	58.40 

	3
	011702009020
	过梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	14.55
	113.05
	96.09 

	(1)
	10117052
	现浇混凝土胶合板模板 过梁
	
	m2
	14.55
	113.05
	96.09 

	4
	011702025004
	其他现浇构件模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 压顶
	m2
	0.84
	69.02
	58.67 

	(1)
	10117070
	现浇混凝土胶合板模板 压顶
	
	m2
	0.84
	69.02
	58.67 

	七
	七层

	1
	011701003026
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	408.25
	4.23
	3.60 

	(1)
	10117017
	里脚手架
	
	m2
	408.25
	4.23
	3.60 

	2
	011702008021
	圈梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	m2
	18.04
	68.71
	58.40 

	(1)
	10117051
	现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	
	m2
	18.04
	68.71
	58.40 

	3
	011702009021
	过梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	15.39
	113.05
	96.09 

	(1)
	10117052
	现浇混凝土胶合板模板 过梁
	
	m2
	15.39
	113.05
	96.09 

	4
	011702025005
	其他现浇构件模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 压顶
	m2
	0.28
	69.04
	58.68 

	(1)
	10117070
	现浇混凝土胶合板模板 压顶
	
	m2
	0.28
	69.02
	58.67 

	

	工程名称：北楼_外墙面装饰、外门窗及屋面改造工程
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	下浮15%后的控制单价

	一
	装饰

	1
	011701002003
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内
2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网
	m2
	3003.61
	56.75
	48.24 

	(1)
	10117001换6
	外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内
	
	m2
	3003.61
	49.1
	41.74 

	(2)
	10117015
	建筑物垂直封闭 阻燃安全网
	
	m2
	3003.61
	7.65
	6.50 

	

	工程名称：南楼_加固工程
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	下浮15%后的控制单价

	一
	混凝土及钢筋混凝土加固工程

	1
	011702002005
	柱模板
	1.加大柱截面模板 四面
2.柱、墙模板超高支撑增加费 3.6m＜H≤6m 每增加0.5m
	m2
	635.4
	143.79
	122.22 

	(1)
	20206008
	加大柱截面模板 四面
	
	m2
	635.4
	143.56
	122.03 

	(2)
	20206016
	柱、墙模板超高支撑增加费 3.6m＜H≤6m 每增加0.5m
	
	m2
	81.817
	1.82
	1.55 

	2
	011702011001
	墙模板
	1.混凝土板墙模板
	m2
	213.3
	110.29
	93.75 

	(1)
	20206002
	混凝土板墙模板
	
	m2
	213.3
	110.29
	93.75 

	3
	011702021001
	栏板模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 栏板
	m2
	47.28
	74.35
	63.20 

	(1)
	10117057
	现浇混凝土胶合板模板 栏板
	
	m2
	47.28
	74.35
	63.20 

	4
	090701005005
	抗振加固措施
	1.开浇筑孔 楼板
	项
	1
	3678.36
	3126.61 

	(1)
	20206039
	开浇筑孔 楼板
	
	个
	116
	31.71
	26.95 

	5
	011701006006
	满堂装饰脚手架
	1.装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m
	m2
	970
	12.49
	10.62 

	(1)
	10117019
	装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m
	
	m2
	970
	12.49
	10.62 

	

	

	工程名称：南楼_室内装饰工程
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	下浮15%后的控制单价

	一
	二层

	1
	011701003027
	砌筑脚手架
	1.服务对象:砌筑
2.搭设高度:3.6m以内
	m2
	637.35
	4.23
	3.60 

	(1)
	10117017
	里脚手架
	
	m2
	637.35
	4.23
	3.60 

	2
	011702002006
	柱模板
	1.支撑高度:3.6m以内
2.现浇混凝土胶合板模板 构造柱
	m2
	13.04
	100.55
	85.47 

	(1)
	10117048
	现浇混凝土胶合板模板 构造柱
	
	m2
	13.04
	100.55
	85.47 

	3
	011702008022
	圈梁模板
	1.支撑高度:3.6m以内
2.现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	m2
	16.84
	68.71
	58.40 

	(1)
	10117051
	现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	
	m2
	16.84
	68.71
	58.40 

	4
	011702009022
	过梁模板
	1支撑高度:3.6m以内
2.现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	79.13
	113.05
	96.09 

	(1)
	10117052
	现浇混凝土胶合板模板 过梁
	
	m2
	79.13
	113.05
	96.09 

	5
	011703001003
	垂直运输
	1.施工电梯使用费 建筑檐高 50m以内
	项
	1
	116953.2
	99410.22 

	(1)
	10117093
	施工电梯使用费 建筑檐高 50m以内
	
	部.天
	120
	974.61
	828.42 

	二
	三层

	1
	011701003028
	砌筑脚手架
	1.服务对象:砌筑
2.搭设高度:3.6m以内
	m2
	619.8
	4.23
	3.60 

	(1)
	10117017
	里脚手架
	
	m2
	619.8
	4.23
	3.60 

	2
	011702009023
	过梁模板
	1.支撑高度:3.6m以内
2.现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	94.89
	113.05
	96.09 

	(1)
	10117052
	现浇混凝土胶合板模板 过梁
	
	m2
	94.89
	113.05
	96.09 

	3
	011702008023
	圈梁模板
	1.支撑高度:3.6m以内
2.现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	m2
	16.84
	68.71
	58.40 

	(1)
	10117051
	现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	
	m2
	16.84
	68.71
	58.40 

	4
	011702002007
	柱模板
	1.支撑高度:3.6m以内
2.现浇混凝土胶合板模板 构造柱
	m2
	13.04
	100.55
	85.47 

	(1)
	10117048
	现浇混凝土胶合板模板 构造柱
	
	m2
	13.04
	100.55
	85.47 

	三
	四层

	1
	011701003029
	砌筑脚手架
	1.服务对象:砌筑
2.搭设高度:3.6m以内
	m2
	216.91
	4.24
	3.60 

	(1)
	10117017
	里脚手架
	
	m2
	216.91
	4.24
	3.60 

	

	工程名称：南楼_外墙面装饰、外门窗及屋面改造工程
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	下浮15%后的控制单价

	二
	外墙改造

	1
	011701002004
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内
2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网
	m2
	3618.94
	56.75
	48.24 

	(1)
	10117001换2
	外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内
	
	m2
	3618.94
	49.1
	41.74 

	(2)
	10117015
	建筑物垂直封闭 阻燃安全网
	
	m2
	3618.94
	7.65
	6.50 


附件C：7.1.3安全文明施工费费率
（投标投价不得低于本表费率）
	附件C:安全文明施工费

	工程名称：主楼_加固工程

	序号
	项目名称
	费率（%）

	1
	安全文明施工费
	/

	1.1
	混凝土及钢筋混凝土加固
	1.12

	
	
	

	工程名称：主楼_装配式建筑单位工程

	序号
	项目名称
	费率（%）

	1
	安全文明施工费
	/

	1.1
	屋面钢结构
	3.68

	

	工程名称：主楼_拆除工程

	序号
	项目名称
	费率（%）

	1
	安全文明施工费
	/

	1.1
	负一层
	0.87

	1.2
	一层
	0.87

	1.3
	二层
	0.87

	1.4
	三层
	0.87

	1.5
	四层
	0.87

	1.6
	五层
	0.87

	1.7
	六层
	0.87

	1.8
	七层
	0.87

	1.9
	八层
	0.87

	1.10
	九层
	0.87

	1.11
	十层
	0.87

	1.12
	十一层
	0.87

	1.13
	十二层
	0.87

	1.14
	十三层
	0.87

	1.15
	外墙面
	0.87

	1.16
	屋面层
	0.87

	

	工程名称：主楼_拆除工程

	序号
	项目名称
	费率（%）

	3.5
	四层
	12.2

	3.6
	五层
	12.2

	3.7
	六层
	12.2

	3.8
	七层
	12.2

	3.9
	八层
	12.2

	3.10
	九层
	12.2

	3.11
	十层
	12.2

	3.12
	十一层
	12.2

	3.13
	十二层
	12.2

	3.14
	十三层
	12.2

	3.15
	外墙面
	12.2

	3.16
	屋面层
	12.2

	
	
	

	工程名称：主楼_室内装饰工程

	序号
	项目名称
	费率（%）

	1
	安全文明施工费
	/

	1.1
	负一层
	0.87

	1.2
	一层
	0.87

	1.3
	二层
	0.87

	1.4
	三层
	0.87

	1.5
	四层
	0.87

	1.6
	五层
	0.87

	1.7
	六层
	0.87

	1.8
	七层
	0.87

	1.9
	八层
	0.87

	1.10
	九层
	0.87

	1.11
	十层
	0.87

	1.12
	十一层
	0.87

	1.13
	十二层
	0.87

	1.14
	十三层
	0.87

	

	工程名称：主楼_外墙面装饰、外门窗及屋面改造工程

	序号
	项目名称
	费率（%）

	1
	安全文明施工费
	/

	1.1
	外墙面装饰
	0.87

	1.2
	屋面改造工程
	0.87

	1.3
	外门窗改造工程
	0.87

	
	
	

	工程名称：主楼_地下室安装单位工程

	序号
	项目名称
	费率（%）

	1
	安全文明施工费
	/

	1.1
	强电工程
	0.87

	1.2
	应急照明
	0.87

	1.3
	火灾报警系统
	0.87

	1.4
	消防工程
	0.87

	1.5
	喷淋工程
	0.87

	1.6
	集水坑排水系统
	0.87

	

	工程名称：主楼_上部安装单位工程

	序号
	项目名称
	费率（%）

	1
	安全文明施工费
	/

	1.1
	空调及新风系统
	0.87

	1.2
	暖通排烟系统
	0.87

	1.3
	喷淋工程
	0.87

	1.4
	消防工程
	0.87

	1.5
	给排水工程
	0.87

	1.6
	强电工程
	0.87

	1.7
	应急照明
	0.87

	1.8
	火灾报警系统
	0.87

	1.9
	防火门监控系统
	0.87

	1.10
	消防电源监控系统
	0.87

	1.11
	电气火灾监控系统
	0.87

	1.12
	能耗监控系统
	0.87

	

	工程名称：北楼_加固工程

	序号
	项目名称
	费率（%）

	1
	安全文明施工费
	/

	1.1
	游泳馆加固
	1.12

	1.2
	文体楼
	1.12

	

	工程名称：北楼_室内装饰

	序号
	项目名称
	费率（%）

	1
	安全文明施工费
	/

	1.1
	一层
	0.87

	1.2
	二层
	0.87

	1.3
	三层
	0.87

	1.4
	四层
	0.87

	1.5
	五层
	0.87

	1.6
	六层
	0.87

	1.7
	七层
	0.87

	

	工程名称：北楼_外墙面装饰、外门窗及屋面改造工程

	序号
	项目名称
	费率（%）

	1
	安全文明施工费
	/

	1.1
	装饰
	0.87

	1.2
	屋面改造
	0.87

	1.3
	外窗
	0.87

	

	工程名称：北楼_拆除工程

	序号
	项目名称
	费率（%）

	1
	安全文明施工费
	/

	1.1
	一层
	0.87

	1.2
	二层
	0.87

	1.3
	三层
	0.87

	1.4
	四层
	0.87

	1.5
	五层
	0.87

	1.6
	六层
	0.87

	1.7
	七层
	0.87

	1.8
	屋面层
	0.87

	1.9
	外墙
	0.87

	

	工程名称：北楼_二层厨房地沟

	序号
	项目名称
	费率（%）

	1
	安全文明施工费
	/

	1.1
	一般土建
	0.87

	

	工程名称：北楼_地下室安装单位工程

	序号
	项目名称
	费率（%）

	1
	安全文明施工费
	/

	1.1
	泵房消防工程
	0.87

	1.2
	现状喷淋泵组拆除工程
	0.87

	1.3
	泵房给排水工程
	0.87

	1.4
	强电工程
	0.87

	1.5
	应急照明
	0.87

	1.6
	火灾报警系统
	0.87

	

	工程名称：北楼_上部安装单位工程

	序号
	项目名称
	费率（%）

	1
	安全文明施工费
	/

	1.1
	空调及新风系统
	0.87

	1.2
	暖通排烟系统
	0.87

	1.3
	喷淋工程
	0.87

	1.4
	消防工程
	0.87

	1.5
	给排水工程
	0.87

	1.6
	强电工程
	0.87

	1.7
	应急照明
	0.87

	1.8
	火灾报警系统
	0.87

	1.9
	防火门监控系统
	0.87

	1.10
	消防电源监控系统
	0.87

	1.11
	电气火灾监控系统
	0.87

	1.12
	能耗监控系统
	0.87

	1.13
	热水系统
	0.87

	1.14
	温泉游泳池工程
	0.87

	

	工程名称：南楼_加固工程

	序号
	项目名称
	费率（%）

	1
	安全文明施工费
	/

	1.1
	混凝土及钢筋混凝土加固工程
	1.12

	1.2
	拆除工程
	1.12

	

	工程名称：南楼_四-七层装饰拆除及修复工程

	序号
	项目名称
	费率（%）

	1
	安全文明施工费
	/

	1.1
	四层
	0.87

	1.2
	五层
	0.87

	1.3
	六层
	0.87

	1.4
	七层
	0.87

	

	工程名称：南楼_室内装饰工程

	序号
	项目名称
	费率（%）

	1
	安全文明施工费
	/

	1.1
	二层
	0.87

	1.2
	三层
	0.87

	1.3
	四层
	0.87

	1.4
	消防吊顶
	0.87

	

	工程名称：南楼_外墙面装饰、外门窗及屋面改造工程

	序号
	项目名称
	费率（%）

	1
	安全文明施工费
	/

	1.1
	屋面改造
	0.87

	1.2
	外墙改造
	0.87

	1.3
	外窗改造
	0.87

	

	工程名称：南楼_拆除工程

	序号
	项目名称
	费率（%）

	1
	安全文明施工费
	/

	1.1
	二层
	0.87

	1.2
	三层
	0.87

	1.3
	外墙面拆除、外窗拆除及屋面拆除工程
	0.87

	

	工程名称：南楼_安装单位工程

	序号
	项目名称
	费率（%）

	1
	安全文明施工费
	/

	1.1
	空调及新风系统
	0.87

	1.2
	暖通排烟系统
	0.87

	1.3
	喷淋工程
	0.87

	1.4
	消防工程
	0.87

	1.5
	给排水工程
	0.87

	1.6
	强电工程
	0.87

	1.7
	应急照明
	0.87

	1.8
	火灾报警系统
	0.87

	1.9
	防火门监控系统
	0.87

	1.10
	消防电源监控系统
	0.87

	1.11
	电气火灾监控系统
	0.87

	1.12
	能耗监控系统
	0.87

	

	工程名称：室外工程_园林单位工程

	序号
	项目名称
	费率（%）

	1
	安全文明施工费
	/

	1.1
	拆除工程
	0.58

	1.2
	景墙
	0.58

	1.3
	景观铺地
	0.58

	1.4
	景观水池
	0.58

	1.5
	招牌景墙
	0.58

	1.6
	自行车棚
	0.58

	1.7
	绿化种植
	1.86

	

	工程名称：室外工程_室外安装工程

	序号
	项目名称
	费率（%）

	1
	安全文明施工费
	/

	1.1
	海绵设施
	0.58

	1.2
	雨水工程
	0.58

	1.3
	污水工程
	0.58

	1.4
	给水及消防
	0.58

	1.5
	电气工程
	0.58

	

	工程名称：室外工程_门卫土建工程

	序号
	项目名称
	费率（%）

	1
	安全文明施工费
	/

	1.1
	土石方工程
	0.58

	1.2
	一般土建
	0.58

	1.3
	装饰
	0.58

	

	工程名称：室外工程_门卫安装工程

	序号
	项目名称
	费率（%）

	1
	安全文明施工费
	/

	1.1
	强电工程
	0.58

	1.2
	给排水工程
	0.58

	2
	其他总价措施费
	/

	

	工程名称：夜景_安装单位工程

	序号
	项目名称
	费率（%）

	1
	安全文明施工费
	/

	1.1
	夜景工程
	0.87

	1.2
	夜景拆除工程
	0.87

	

	工程名称：水泵房_安装单位工程

	序号
	项目名称
	费率（%）

	1
	安全文明施工费
	/

	1.1
	喷淋加压
	0.87

	1.2
	给排水工程
	0.87

	1.3
	强电工程
	0.87

	1.4
	应急照明
	0.87

	1.5
	火灾报警系统
	0.87

	1.6
	消防电源监控系统
	0.87

	

	工程名称：智能化工程_中心机房装饰工程

	序号
	项目名称
	费率（%）

	1
	安全文明施工费
	/

	1.1
	装饰工程
	0.87

	

	工程名称：智能化工程_安装单位工程

	序号
	项目名称
	费率（%）

	1
	安全文明施工费
	/

	1.1
	综合布线系统
	0.87

	1.2
	无线系统
	0.87

	1.3
	安防监控系统
	0.87

	1.4
	门禁系统
	0.87

	1.5
	信息发布系统
	0.87

	1.6
	公共广播系统
	0.87

	1.7
	多媒体系统
	0.87

	1.8
	电子巡更系统
	0.87

	1.9
	停车场管理系统
	0.87

	1.10
	一键报警
	0.87

	1.11
	机房安装工程
	0.87

	1.12
	监控中心
	0.87

	1.13
	门卫值班室
	0.87

	1.14
	五方通话
	0.87


附件D：7.1.4影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价
（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）
	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、水泥、预制桩等主要材料、设备表

	工程名称：漳州市工人文化宫提升改造项目
	

	序号
	工料机编码
	工料机名称
	规格、型号
等特殊要求
	单位
	数量
	单价
	下浮15%后的控制单价

	6
	01010120
	螺纹钢筋
	HRB335Φ16
	t
	1.792
	3539.82
	3008.85 

	7
	01010200
	螺纹钢筋
	HRB400Ф10以内
	t
	0.358
	3989.68
	3391.23 

	8
	01010260
	螺纹钢筋
	HRB400Φ16
	t
	0.534
	3539.82
	3008.85 

	9
	01010330
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ12
	t
	6.254
	3650.44
	3102.87 

	10
	01010340
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ14
	t
	2.26
	3561.95
	3027.66 

	11
	01010350
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ16
	t
	6.387
	3517.7
	2990.05 

	12
	01010360
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ18
	t
	7.184
	3517.7
	2990.05 

	13
	01010370_2
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ20
	t
	3.755
	3517.7
	2990.05 

	14
	01010580
	线材
	HRB400EΦ6
	t
	4.995
	4137.17
	3516.59 

	15
	01010590_2
	线材
	HRB400EΦ8
	t
	3.112
	3915.93
	3328.54 

	16
	01010600
	线材
	HRB400EΦ10
	t
	12.486
	3915.93
	3328.54 

	28
	01090110
	圆钢
	综合
	kg
	384.72
	3.827
	3.25 

	29
	01090110_1
	圆钢
	综合
	kg
	0.08
	3.827
	3.25 

	30
	01090120
	圆钢
	Φ5.5～9
	kg
	2399.703
	3.827
	3.25 

	31
	01090130
	圆钢
	Φ8～14
	kg
	275.11
	3.81
	3.24 

	32
	01090140
	圆钢
	Φ10～14
	kg
	237.567
	3.81
	3.24 

	33
	01090150
	圆钢
	Φ15～24
	kg
	17.688
	3.81
	3.24 

	34
	01090200
	圆钢
	Φ10以内
	kg
	88.696
	3.827
	3.25 

	35
	01090250
	圆钢
	Φ6
	kg
	1437.552
	3.827
	3.25 

	36
	01090290
	圆钢
	Ф10
	t
	0.52
	3827.43
	3253.32 

	37
	01090310
	圆钢
	Φ12
	kg
	0.7
	3.81
	3.24 

	50
	01210010
	角钢
	综合
	kg
	39179.373
	4.071
	3.46 

	51
	01210010
	角钢
	综合
	kg
	0.75
	4.071
	3.46 

	52
	01210130
	角钢
	50
	t
	0.549
	4070.8
	3460.18 

	53
	01210150
	角钢
	60
	kg
	7003.775
	4.071
	3.46 

	54
	01210170_1
	角钢
	63
	kg
	3061.127
	4.071
	3.46 

	55
	01210240
	角钢
	50×5
	t
	0.502
	4070.8
	3460.18 

	56
	01210250
	角钢
	50×5
	kg
	134.228
	4.071
	3.46 

	57
	01210260
	角钢
	75×6
	kg
	3171.15
	4.071
	3.46 

	58
	01210320
	镀锌角钢
	综合
	kg
	9279.384
	5.49
	4.67 

	59
	01270020
	镀锌型钢
	
	t
	36.39
	5442
	4625.70 

	64
	01290160_1
	钢板
	δ4
	kg
	98006.277
	4.221
	3.59 

	65
	01290160_2
	钢板
	δ5
	kg
	17769.67
	4.221
	3.59 

	66
	01290160_3
	钢板
	δ6
	kg
	7665.581
	4.221
	3.59 

	67
	01290160_4
	钢板
	δ8
	kg
	2416.8
	4.221
	3.59 

	107
	01510020_3
	断热铝合金
	粉末喷涂
	t
	6.043
	26548.67
	22566.37 

	109
	01510120
	隔热铝合金型材
	断桥铝 粉末喷涂
	t
	17.667
	25221.24
	21438.05 

	110
	01510130
	隔热铝合金型材
	断桥铝 氟碳漆喷涂
	t
	1.731
	27477.88
	23356.20 

	163
	03010020_2
	化学螺栓
	Ф8
	套
	26718.9
	2.25
	1.91 

	164
	03010020_3
	化学螺栓
	Ф10
	套
	12096.18
	5.6
	4.76 

	166
	03010030_3
	化学螺栓
	Ф12
	套
	1645.26
	6.2
	5.27 

	167
	03010060_1
	化学螺栓
	Ф18
	根
	12054.36
	7.79
	6.62 

	358
	04010001_1
	水泥
	32.5
	kg
	54042.86
	0.329
	0.28 

	359
	04010010
	水泥
	42.5
	kg
	2559.28
	0.356
	0.30 

	360
	04010020
	白水泥
	
	kg
	10850.766
	0.67
	0.57 

	361
	04010050
	袋装水泥
	32.5
	kg
	1756.437
	0.329
	0.28 

	362
	04010090
	袋装水泥
	42.5
	kg
	1231.057
	0.356
	0.30 

	363
	04010170
	散装水泥
	42.5
	kg
	576680.001
	0.329
	0.28 

	364
	04010300
	快硬水泥
	32.5
	kg
	2.93
	0.62
	0.53 

	1974
	80213460
	预拌非泵送细石混凝土
	C15(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm
	m3
	3.878
	319.42
	271.51 

	1975
	80213475
	预拌非泵送细石混凝土
	C30(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm
	m3
	53.054
	387.38
	329.27 

	1976
	80213480
	预拌非泵送细石混凝土
	C35(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm
	m3
	25.452
	406.8
	345.78 

	1977
	80213485
	预拌非泵送细石混凝土
	C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm
	m3
	0.212
	435.92
	370.53 

	1978
	80213495
	非泵送商品混凝土
	C25(42.5) 碎石20mm
	m3
	21.488
	320.39
	272.33 

	1979
	80213520
	预拌非泵送普通混凝土
	C15(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm
	m3
	19.14
	314.56
	267.38 

	1980
	80213530
	预拌非泵送普通混凝土
	C25(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm
	m3
	46.561
	353.4
	300.39 

	1981
	80213570
	预拌非泵送普通混凝土
	C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm
	m3
	92.041
	309.71
	263.25 

	1982
	80213575
	预拌非泵送普通混凝土
	C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm
	m3
	109.279
	329.13
	279.76 

	1983
	80213580
	预拌非泵送普通混凝土
	C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm
	m3
	33.553
	348.54
	296.26 

	1984
	80213585
	预拌非泵送普通混凝土
	C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm
	m3
	2.812
	367.96
	312.77 

	1985
	80213590
	预拌非泵送普通混凝土
	C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm
	m3
	2.162
	387.38
	329.27 

	1986
	80213675
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	25.452
	358.25
	304.51 


附件E：危险性较大的分部分项工程清单
	危险性较大的分部分项工程清单
	如涉及请打√
	具体部位及规模
	备注

	一、基坑工程
	
	
	

	（一）开挖深度超过 3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
	可能涉及
	
	

	（二）开挖深度虽未超过 3m，但地质条件、
周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构 筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
	√
	
	

	二、模板工程及支撑体系
	
	
	

	（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬 模、飞模、隧道模等工程。
	可能涉及
	
	

	（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度 5m 及以上，或搭设跨度 10m 及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2 及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m 及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。
	√
	
	

	（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。
	可能涉及
	
	

	三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程
	
	
	

	（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 10kN  及以上的起重吊装工程。
	√
	
	

	（二）采用起重机械进行安装的工程。
	√
	
	

	（三）起重机械安装和拆卸工程。
	√
	
	

	四、脚手架工程
	
	
	

	（一）搭设高度 24m 及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。
	
	
	

	（二）附着式升降脚手架工程。
	可能涉及
	
	

	（三）悬挑式脚手架工程。
	可能涉及
	
	

	（四）高处作业吊篮。
	可能涉及
	
	

	（五）卸料平台、操作平台工程。
	
	
	

	（六）异型脚手架工程。
	
	
	

	五、拆除工程
	
	
	

	可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施 或其它建、构筑物安全的拆除工程。
	√
	
	

	六、暗挖工程
	
	
	

	采用矿 山 法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。
	
	
	

	七、其它
	
	
	

	（一）建筑幕墙安装工程。
	可能涉及
	
	

	（二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。
	√
	
	

	（三）人工挖孔桩工程。
	
	
	

	（四）水下作业工程。
	
	
	

	（五）装配式建筑混凝土预制构件安装工程。
	
	
	

	（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设 备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业 及地方技术标准的分部分项工程。
	可能涉及
	
	

	超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围
	
	
	

	一、深基坑工程
	
	
	

	开挖深度超过 5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
	可能涉及
	
	

	二、模板工程及支撑体系
	
	
	

	（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬 模、飞模、隧道模等工程。
	可能涉及
	
	

	（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度 8m 及以上，或搭设跨度18m 及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2 及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m 及以上。
	可能涉及
	
	

	（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载 7kN 及以上。
	
	
	

	三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程
	
	
	

	（一）采用非常规起重设备、方法，且单件
起吊重量在 100kN及以上的起重吊装工程。
	可能涉及
	
	

	（二）起重量 300kN  及以上，或搭设总高度
200m 及以上，或搭设基础标高在 200m 及以上的起重机械安装和拆卸工程。
	
	
	

	四、脚手架工程
	
	
	

	（一）搭设高度 50m 及以上的落地式钢管脚手架工程。
	
	
	

	（二）提升高度在 150m 及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。
	
	
	

	（三）分段架体搭设高度 20m 及以上的悬挑式脚手架工程。
	
	
	

	五、拆除工程
	
	
	

	（一）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩 散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。
	
	
	

	（二）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史 文化风貌区影响范围内的拆除工程。
	
	
	

	六、暗挖工程
	
	
	

	采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程
	
	
	

	七、其它
	
	
	

	（一）施工高度 50m 及以上的建筑幕墙安装工程。
	
	
	

	（二）跨度 36m 及以上的钢结构安装工程， 或跨度 60m 及以上的网架和索膜结构安装工程。
	√
	
	

	（三）开挖深度 16m 及以上的人工挖孔桩工程。
	
	
	

	（四）水下作业工程。
	
	
	

	（五）重量1000kN 及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。
	
	
	

	（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业 及地方技术标准的分部分项工程。
	可能涉及
	
	


第3节  投标报价
一、投标人在投标报价时，需将招标工程量清单、招标控制价、招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
二、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：
(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；
(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；
(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；
(5) 建设工程设计文件及相关资料；
(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；
(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；
(8) 其他的相关资料。
三、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
四、投标人需按照商务文件详细评审办法和标准投标报价。
(1)投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
(2)工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
(3)投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。
(4)安全文明施工费按照费率计算的，其费率不得低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额不得低于招标控制价相应金额。
(5)暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费应按照招标工程量清单中列出金额填写。
(6)影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，不低于招标控制价的相应综合单价85％。
(7) 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价不低于招标控制价相应项目费用85％。
(8) 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，不低于招标控制价的相应材料、设备单价85％。
五、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定。
六、中标人的综合单价与招标控制价相应清单综合单价的偏差高于10%或低于20%，因工程变更引起工程量变化的，结算时比较中标人的综合单价与招标人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。
七、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
八、投标报价表格格式应满足现行工程量清单计价规范和我省工程量清单计价表格格式要求。
第4节  工程量清单与计价表格式
“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。
第 6 章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             

设计单位：                                             

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第 7 章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明
（1） 工程建设地点的现场自然条件
详见本工程的施工图设计说明。如有必要，投标人可自行组织现场勘察。

（2） 工程建设地点的现场施工条件
施工场地已具备施工条件，投标人应自行勘察现场。
（3） 招标项目说明
详见本工程招标文件及招标人提供的资料（如有）。
第2节 工程建设技术标准
（1） 工程建设强制性标准
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。
（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：
详见施工图设计文件。
（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
设计图纸中明确的所有要求和标准。    
第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求
按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定。
（2） 水土保持与环境要求
根据交底等资料，承包人应在施工中，保护好周围地下管线、建筑物、构筑物、已完成或尚未完成的产品的安全，否则一切损失自负。
（3） 文明施工要求
应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按有关行政主管部门的要求执行。
（4） 施工机具进场要求
承包人在合同签订后应按符合投标书中承诺的工程主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保证工程顺利开工的。
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求
按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行。
（2） 质量要求
按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行。
（3） 参考品牌
主要材料设备参考品牌明细表
	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	

	1
	钢筋
	符合设计要求
	合格
	三宝
	三钢
	宝钢
	/
	

	2
	水泥
	符合设计要求
	合格
	春驰
	华润
	紫金
	/
	

	3
	商品混凝土
	符合设计要求
	合格
	佳宝
	路桥
	华润
	龙成
	

	4
	防水卷材及防水涂料
	符合设计要求
	合格
	东方雨虹
	德高
	大禹
	/
	

	5
	瓷砖
	符合设计要求
	合格
	诺贝尔
	马可波罗
	欧神诺
	蒙娜丽莎
	

	6
	内外墙涂料
	符合设计要求
	合格
	立邦
	三棵树
	多乐士
	/
	

	7
	玻璃
	符合设计要求
	合格
	南玻
	旗滨
	明达
	/
	

	8
	铝合金型材
	符合设计要求
	合格
	奋安
	闽铝
	伟业
	/
	

	9
	电线电缆
	符合设计要求
	合格
	南平太阳
	江苏远东
	福州彩兰
	/
	

	10
	配电箱
	符合设计要求
	合格
	福建鑫三力
	汉鼎电气
	福建南控
	/
	

	11
	灯具
	符合设计要求
	合格
	雷士
	松下
	飞利浦
	欧普
	

	12
	开关插座
	符合设计要求
	合格
	施耐德
	ABB
	松下
	/
	

	13
	卫生洁具
	符合设计要求
	合格
	航标
	九牧
	箭牌
	/
	

	14
	水泵设备
	符合设计要求
	合格
	广州广一
	凯泉
	连成
	/
	

	15
	入户门
	符合设计要求
	合格
	步阳
	王力
	盼盼
	美心
	

	16
	塑料管材（PC塑料电工管、PP-R给水管、PVC给水管、UPVC塑料排水管）
	符合设计要求
	合格
	集友
	伟星
	亚通
	联塑
	

	17
	室外雨、污排水管
	符合设计要求
	合格
	和塑
	集龙
	亚通
	联塑
	

	18
	双电源转换开关、浪涌保护器、浪涌后备保护器（浪涌、浪涌后备保护器二者同一品牌）
	符合设计要求
	合格
	施耐德
	ABB
	西门子
	/
	

	19
	塑壳断路器、真空断路器、框架断路器、微型断路器
	符合设计要求
	合格
	施耐德
	ABB
	西门子
	/
	

	20
	火灾报警系统
	符合设计要求
	合格
	北京利达
	北大青鸟
	海湾
	/
	

	21
	空调
	符合设计要求
	合格
	格力
	美的
	海尔
	/
	

	22
	LED点光源
	符合设计要求
	合格
	飞利浦
	爱克莱特
	勇电
	欧司朗
	

	23
	LED投光灯
	符合设计要求
	合格
	大峡谷
	欧司朗
	飞利浦
	/
	

	24
	LED洗墙灯
	符合设计要求
	合格
	飞利浦
	爱克莱特
	勇电
	欧司朗
	

	25
	LED小功率线条灯
	符合设计要求
	合格
	飞利浦
	爱克莱特
	勇电
	欧司朗
	

	26
	LED轮廓灯
	符合设计要求
	合格
	飞利浦
	勇电
	欧司朗
	/
	

	27
	电器开关
	符合设计要求
	合格
	施耐德
	ABB
	西门子
	/
	

	28
	开关电源
	符合设计要求
	合格
	明炜
	英飞特电子
	天正
	雷士
	

	29
	电气火灾监控系统
	符合设计要求
	合格
	北京利达
	北大青鸟
	海湾
	/
	

	30
	防火门监控系统
	符合设计要求
	合格
	北京利达
	北大青鸟
	海湾
	/
	

	31
	消防电源监控系统
	符合设计要求
	合格
	北京利达
	北大青鸟
	海湾
	/
	

	32
	计算机网络系统
	符合设计要求
	合格
	税捷
	华为
	H3C
	/
	

	33
	综合布线系统
	符合设计要求
	合格
	北讯
	TCL
	海康
	大华
	

	34
	会议系统
	符合设计要求
	合格
	ITC
	DAVC
	迪士普
	方图
	

	35
	LED显示屏
	符合设计要求
	合格
	海康
	大华
	华为
	/
	

	36
	监控系统、LCD显示屏、门禁系统
	符合设计要求
	合格
	海康
	大华
	华为
	/
	

	37
	停车场管理系统
	符合设计要求
	合格
	一路
	科拓
	海康
	大华
	


说明：
1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。
（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；
（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；
（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。
2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。
3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。
4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。
5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
第5节  招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。
第6节  其他要求
1、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，投标人不得擅自改动。
2、工程质量要求与验收
2.1质量验收要求:中标人必须严格按照设计施工图纸及现行建筑工程施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。同时还要有竣工验收报告及竣工验收备案表。

2.2未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。
第 8 章 投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、联合体协议书（如有时）

三、法定代表人资格证明书

四、投标人诚信承诺函

五、授权委托书（如有时）

六、拟派出项目负责人简要情况表

七、拟派出项目负责人承诺函

八、拟派出项目技术负责人简要情况表

九、拟派出施工现场管理人员表

十、项目部施工管理人员到位承诺书

十一、投标人基本账户信息

十二、投标保证金有关单据扫描件

十三、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、联合体协议书（如有时）

                      （所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　   （招标项目名称及标段）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                       （牵头人单位名称）为       （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

                                                               。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体各方和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人盖章的，应附法定代表人的授权委托书。

联合体牵头人名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）
联合体成员一名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）
联合体成员二名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）

联合体成员三名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）

……

                                                  年    月    日

三、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

四、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
五、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

六、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

七、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

八、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
九、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
十、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十一、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十二、投标保证金有关单据扫描件

（一）投标保证金有关单据扫描件
注：1.电汇或银行转账单（仅限于被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用）、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金等凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）。
2.负责办理投标保证金的人员在岗证明材料，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的社保缴费证明所属单位为准。采用年度投标保证金形式投标的投标单位，无须提供负责办理投标保证金的人员的相关在岗证明材料。

（二）附：保函开立人出具的到账证明（如有）
保函开立人出具的到账证明（格式）
到账证明（格式）
编号：(保函开立人自行编号)
（招标人名称）： 

就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称及标段）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

                                    保函开立人：（盖章） 

日期：      年     月     日

注：保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章，可以在本单位出具的到账证明上使用。
（三）保函手续费单据（如有）

注：投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。保函手续费的电汇或银行转账单扫描件，作为投标文件的组成部分。
十三、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
1、投标人认为需要提供的其他资料扫描件。
投标人应按闽建办筑〔2016〕8号及闽建办筑〔2018〕18号文做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业的信息登记（须提供网页截图或相关证明资料）；投标人如非福建省省内建筑企业还应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求进行信息登记（须提供网页截图或相关证明资料）。
2、承诺书

                  （招标人名称）：
根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，我单位未被相关主管部门列为“建筑市场主体黑名单”或“拖欠农民工工资黑名单”管控期内。
若以上承诺不实，愿无条件放弃中标资格并接受不给予退还投标保证金的处罚。
特此承诺
                     投标人：                 （盖投标人单位公章）

                           法定代表人：             （盖章）

3、无行贿犯罪行为记录承诺
         （招标人名称）：

我单位                  （公司名称）以及法定代表人         （姓名）、拟派出的项目负责人       （姓名）近三年内均无行贿犯罪记录，如若不实，贵司有权不予退还本项目的投标保证金。

投标人：                 (盖单位公章)

                                    法定代表人：                 （盖章）

4、根据中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》及闽建筑【2022】3号文规定，危大工程须配备1名安全员，并提供该安全员的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书扫描件及社保缴费证明。{社保缴费证明：系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明，社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。）上述相关证明材料于第八章投标文件格式资格文件其他资料中提供。}。
（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同
条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	按合同专用条款规定执行。
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	按合同专用条款规定执行。
	

	3
	分包
	3.5
	按合同专用条款规定执行。
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	按合同专用条款规定执行。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	按合同专用条款规定执行。
	

	6
	预付款额度
	12.2
	按合同专用条款规定执行。
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3.1
	按合同专用条款规定执行。
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。
三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：                              
标段名称：                              
投 标 人：                              
编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）   

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。
四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。
五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
六、技术文件正文

说　　明

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.3款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。

2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。

通用本补正数据表
无。
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