[bookmark: _GoBack]





中华人民共和国
标准设计施工总承包
[bookmark: _bookmark1]招标文件
(2012年版)







报建编号：3506022404120201

招标项目名称：漳州西部片区排水防涝工程（EPC)
招标编号： E3506010601801223002                                      

招标人：漳州城投市政集团有限公司(公章)

招标代理机构：福建省明建工程咨询有限公司(公章)

招标代理机构项目负责人：陈艺娟

招标代理机构编制人：谢蓓华

招标文件编制日期：2024年4月


1

目录
(2012年版)	1
第一卷	1
第一章招标公告	2
第二章投标人须知	7
第三章评标办法(综合评估法)	44
第四章合同条款及格式	51
第二卷	278
第五章发包人要求	279
第六章发包人提供的资料	283
第三卷	284
第七章投标文件格式	285








[bookmark: _bookmark2]第一卷

3

[bookmark: _bookmark3]第一章  招标公告
漳州西部片区排水防涝工程（EPC)招标公告
[bookmark: _bookmark4]1.招标条件
本招标项目漳州西部片区排水防涝工程（EPC)已由漳州市发展和改革委员会以漳发改审〔2024]26号批准建设，项目业主为漳州市住房和城乡建设局，建设资金来自市财政统筹和建设单位多渠道筹措，招标人为漳州城投市政集团有限公司，委托的招标代理单位为福建省明建工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察、设计、采购、施工总承包(EPC)进行公开招标。
[bookmark: _bookmark5]2.项目概况与招标范围
2.1项目名称：漳州西部片区排水防涝工程（EPC)。
2.2建设地点：漳州芗城区。
2.3工程建设规模：项目总投资29160万元，其中工程费用25900万元。
2.4招标范围及主要建设内容：
2.4.1招标范围：本次招标项目实施范围内的勘察、设计、采购、施工全部内容。具体如下：
(1)勘察范围：本次招标项目实施范围内的工程勘察（含初勘、详勘、工程施工及验收所需要的配合服务、地质勘察工作成果应满足各阶段设计深度和现场施工要求）。
(2)设计范围：本次招标项目实施范围内的方案设计、初步设计及概算编制、施工图设计（含所有专业工程及专项工程的方案及深化设计，初步设计优化，包括但不限于市政基础设施工程及配套、道路工程、交通工程、涵洞工程、综合管线、给排水工程、水利工程、基坑支护、园林景观、电力工程、通信工程、智能化、BIM专项设计、海绵城市专项设计等专业或专项工程的设计）、后续服务（含图纸审查配合服务、施工现场配合服务、工程竣工验收及竣工图编制配合）等工作(根据项目实际需要情况与项目相关的一切设计内容均包含，不限于上述范围)。
(3)施工范围：应用建筑信息模型（BIM）技术指导项目施工，构建地下排水管网系统和河道闸站BIM模型管理，鼓励采用装配式构件，以及按照国家现行有关建设工程规范、规程、技术标准、设计范围和项目整体全部使用功能要求必须配套完成的工作内容，做到通过工程综合竣工验收整体移交，为交钥匙工程、竣工缺陷责任期内的整改修复、质量保修期内的整改修复等，具体以施工图纸及相关技术要求、有关设计变更通知、工程量清单所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明、竣工图编制为准。
(4)采购范围：施工图及相关技术要求所载明工程所需全部材料和设备采购。
2.4.2主要建设内容：项目主要建设内容包括北仓滞洪区建设工程、甘棠溪-西洋坪溪(大学路段)排涝通道建设工程、丹霞路(建元路-诗浦路)排涝通道建设工程、金峰路(北环城路-北江滨路)排涝能力提升工程。
（1）北仓滞洪区建设工程
对西洋坪溪等三湘江流域进行清淤疏浚，长度约10km，规划新建北仓滞洪区同步建设配套设施，建设滞洪区及水闸联排联调智慧管控及BIM模型应用系统。
（2）甘棠溪-西洋坪溪（大学路段）排涝通道建设工程
建设排涝箱涵约1360m，同时对沿线路面和市政管线系统进行恢复和提升整治，道路等级为城市次干路，道路宽度30m，长度约1360m。
（3）丹霞路（建元路-诗浦路）排涝通道建设工程
建设排涝箱涵约226m，对沿线路面恢复和提升整治。
（4）金峰路（北环城路-北江滨路）排涝能力提升工程
建设d600-d2000雨水管约7400m，同时对沿线道路路面和市政管线系统进行恢复和提升整治，道路等级为城市主干路，道路宽度40m，长度约3200m。
2.5项目期限：
[bookmark: EBa53568541d37460e9ac0293d62ec425f]计划节点工期要求如下：总工期为420日历天（含勘察、设计、采购、施工及各阶段评审时间）。其中关键节点工期：于2025年5月30日前完工。
（1）勘察服务期：勘察周期从合同签订之日起至工程竣工归档止（该周期含勘察及后续服务两阶段），勘察成果的提供时间应能满足各设计阶段的需求。其中：①合同签订之日起3日历天内提交勘察大纲；②发包人通知进场进行初勘之日起7日历天内提交初步勘察报告；③自初步勘察报告提交之日起15日历天内提交详细勘察报告送审稿，经审查合格后7日历天内提交地质勘察报告书(正式稿)；④从勘察人提交正式的地勘报告书至工程竣工归档止，服务内容包括勘察报告书审查阶段的修改完善、配合工程建设过程中的技术咨询服务及工程竣工归档等后续服务工作。
（2）设计服务期：①方案设计阶段：自合同签订之日起10日历天内提交方案设计文件送审稿，方案联审会后5日历天内提交优化后的方案设计文件（含电子档）。②初步设计阶段（含概算编制）：方案设计文件通过审查后15日历天内提交初步设计文件和概算文件送审稿；初步设计送审稿审查通过后5日历天之内提交通过审查的正式初步设计文件（含概算）含电子档。③施工图设计阶段：初步设计文件（含概算）通过审核后20日历天内提交符合审查要求的施工图文件送审稿；施工图审查文件审查通过后5日历天内提交修改后的正式施工图设计文件；④勘察人应在各阶段的设计工作和设计文件审查期间，在不影响设计时间要求的前提下交叉或同步地进行各阶段的工程地质勘察并提交勘察报告。⑤后续服务阶段：从提供正式施工图设计文件至竣工验收合格并配合有关的资料归档完成。
2.6其他：按相关规定需由中标人完成的相关方案论证，并承担相关费用；配合业主办理工程建设项目所必须履行的各类审批、核准或备案手续等。
工程总承包单位必须负责与材料、工程设备供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成相关部门完(竣)工验收及资料档案备案归档。
2.7质量要求：
(1)勘察质量标准：符合现行国家、行业及地方的勘察标准和规范要求，勘察成果文件应能通过行业主管或相关必要的审查(如有时)。
(2)设计质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准和本招标文件要求的设计深度，初设及概算审查应达到行业主管审查合格标准、施工图能顺利通过行业主管或相关必要的审查(如有时)。
(3)施工质量标准：市政工程达到《城镇道路工程施工与质量验收规范》、《给水排水管道工程施工及验收规范》及其它相关规范合格标准；水利工程达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》、《水利水电建设工程验收规程》(Sl223-2008)及其它相关规范合格标准；（修改后的相关规范规程以修改后为准）。本项目须达到漳州市“水仙杯”优质工程奖。
(4)工程材料及设备质量标准：应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准。
[bookmark: _bookmark6]3.投标人资格要求
3.1投标人具备独立法人资格和有效的法人营业执照(若为联合体投标，指联合体各方)。
3.2本招标项目要求投标人须具备有效的以下资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的勘察、设计、施工能力：
3.2.1勘察资质：具备建设行政主管部门核发的有效的工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质；
3.2.2设计资质：具备建设行政主管部门核发有效的工程设计综合甲级资质或同时具备以下①和②资质：①工程设计市政行业甲级及以上设计资质或市政工程行业（燃气工程、轨道交通工程除外）设计甲级及以上资质或市政行业（道路工程、排水工程）专业设计甲级及以上资质；②工程设计水利行业乙级及以上资质或水利行业（河道整治）专业乙级及以上资质。
3.2.3施工资质：同时具备建设行政主管部门核发的有效的①市政公用工程施工总承包一级及以上资质，并具有《施工企业安全生产许可证》；和②水利水电工程施工总承包二级及以上资质，并具有《施工企业安全生产许可证》。
3.3管理人员资格要求：
3.3.1项目总负责人的资格要求：项目总负责人1人，具备合格有效的【a.①一级市政公用工程专业注册建造师或一级水利水电工程专业注册建造师执业资格,和②持有合格有效的安全生产考核合格证书B证；】或【b.注册公用设备工程师（给水排水）或注册土木工程师（水利水电工程）资格证书。】且应是投标人（如为联合体指联合体牵头人）本单位正式在岗职工，以注册证书上的注册单位或以社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。同时需提供身份证扫描件。符合资格要求的项目总负责人可兼任本项目的施工负责人，但其具备的条件须同时满足所兼任岗位的资格要求，不允许除施工负责人外的其它岗位人员兼任项目总负责人。
3.3.2勘察负责人的资格要求：勘察负责人1人，应具备有效的国家注册土木工程师（岩土）执业资格。且应是投标人（如为联合体指联合体勘察方）本单位正式在岗职工，以社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。同时需提供身份证扫描件。
3.2.3设计负责人的资格要求：设计负责人1人，应具备以下条件之一：（1）给排水或道路工程或水利水电工程相关专业高级工程师及以上职称；或（2）注册公用设备工程师(给水排水)执业资格；或（3）注册土木工程师(水利水电工程)资格证书。且应是投标人（如为联合体指联合体设计方）本单位正式在岗职工，以社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。同时需提供身份证扫描件。
3.3.4施工负责人的资格要求：施工负责人1人，应具备有效的一级市政公用工程专业注册建造师执业资格并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证。且应是投标人本单位正式在岗职工，以注册建造师电子证书上的注册单位为准。同时需提供身份证扫描件。
3.3.5投标人其它人员投标评审中不做资格审查。
3.4业绩要求：/。
3.5财务状况要求：/。
3.6信誉要求：投标人(联合体形式的，联合体各方均需提供；但不包含其分支机构)未被人民法院失信被执行人名单信息公布与查询平台(网址：zxgk.court.gov.cn)列为“失信被执行人”；未被全国企业信用信息公示系统(网址：www.gsxt.gov.cn)列入“严重违法失信企业名单”。查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图(均须注明网址)。
3.7本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，其他资格审查条件详见招标文件。
3.8本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
3.8.1联合体单位不得超过2家；
3.8.2自愿组成联合体的应由承担市政公用工程设计任务或施工任务的投标单位为联合体牵头人，且各方均应具备其所承担招标项目工作内容的相应资质条件；联合体各专业资质等级，根据共同投标协议约定的专业分工，分别按照承担相应专业工作的资质等级最低的单位确定；
3.8.3联合体各方不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或者参加其他联合体在同一招标项目中投标；
3.8.4联合体各成员应签订联合体协议书，明确联合体牵头人及联合体各成员的分工及各自应承担的职责。联合体中标后，联合体各方应共同与招标人签订合同。
[bookmark: _bookmark7]4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间前通过漳州市工程项目交易中心电子交易平台(网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn)，采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。
[bookmark: _bookmark8]5.投标文件的递交
5.1投标文件递交截止时间(投标截止时间)：2024年5月14日09时30分00秒，投标人必须通过已激活的企业CA登录漳州市工程项目交易中心电子交易平台(网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn)在线递交电子投标文件。
5.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
[bookmark: _bookmark9]6.评标办法
本招标项目采用的评标办法：综合评估法。
[bookmark: _bookmark10]7.投标保证金的提交
7.1投标保证金提交的时间：2024年5月14日9：30：00前。
7.2投标保证金提交的金额：人民币伍拾万元整（￥500000.00元）。
7.3投标保证金提交的方式：以投标须知前附表规定为准。
[bookmark: _bookmark11]8.发布公告的媒介
本次招标公告同时在“福建省公共资源交易电子公共服务平台”(http:www.fjggfw.gov.cn)、“漳州市工程项目交易中心”(https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn)、漳州城投集团招标采购网（https://ctzb.fjzzct.cn）等媒介上发布。
[bookmark: _bookmark12]9.联系方式
招标人：漳州城投市政集团有限公司                           
地址：漳州市芗城区西湖生态园市政集团204室
电子邮箱：/
电话：0596-2871309
联系人：黄工

招标代理机构：福建省明建工程咨询有限公司
地址：福建省漳州市芗城区漳华中路489号荣成花园9幢101室
电子邮箱:2695352771@qq.com
电话：0596-2682527
联系人：小雷、小陈

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：漳州市住房和城乡建设局、漳州市芗城区水利局
联系电话：0596-2931236、0596-2033783
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市水仙大街100号漳州市行政服务中心四楼
联系电话：0596-2939029

异议接收联系人：黄工，电话：0596-2871309或小雷、小陈，电话：0596-2682527，异议渠道和方式详见招标文件。
2024年4月14日
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[bookmark: _bookmark13]第二章投标人须知
[bookmark: _bookmark14]投标人须知前附表
说明：
（1）投标人须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：漳州城投市政集团有限公司                           
地址：漳州市芗城区西湖生态园市政集团204室
联系人：黄工
电话：0596-2871309

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：福建省明建工程咨询有限公司
地址：福建省漳州市芗城区漳华中路489号荣成花园9幢101室
联系人：小雷、小陈
电话：0596-2682527

	1.1.4
	项目名称
	漳州西部片区排水防涝工程（EPC)

	1.1.5
	建设地点
	漳州芗城区

	1.2.1
	资金来源及比例
	资金来源：市财政统筹和建设单位多渠道筹措
资金比例：100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	1、本次招标项目实施范围内的勘察、设计、采购、施工全部内容。具体如下：
(1)勘察范围：本次招标项目实施范围内的工程勘察（含初勘、详勘、工程施工及验收所需要的配合服务、地质勘察工作成果应满足各阶段设计深度和现场施工要求）。
(2)设计范围：本次招标项目实施范围内的方案设计、初步设计及概算编制、施工图设计（含所有专业工程及专项工程的方案及深化设计，初步设计优化，包括但不限于市政基础设施工程及配套、道路工程、交通工程、涵洞工程、综合管线、给排水工程、水利工程、基坑支护、园林景观、电力工程、通信工程、智能化、BIM专项设计、海绵城市专项设计等专业或专项工程的设计）、后续服务（含图纸审查配合服务、施工现场配合服务、工程竣工验收及竣工图编制配合）等工作(根据项目实际需要情况与项目相关的一切设计内容均包含，不限于上述范围)
(3)施工范围：应用建筑信息模型（BIM）技术指导项目施工，构建地下排水管网系统和河道闸站BIM模型管理，鼓励采用装配式构件，以及按照国家现行有关建设工程规范、规程、技术标准、设计范围和项目整体全部使用功能要求必须配套完成的工作内容，做到通过工程综合竣工验收整体移交，为交钥匙工程、竣工缺陷责任期内的整改修复、质量保修期内的整改修复等，具体以施工图纸及相关技术要求、有关设计变更通知、工程量清单所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明、竣工图编制为准。
(4)采购范围：本工程所涉及的全部材料的采购、运输、安装、调试、备品备件准备及售后和保管。
2、主要建设内容：项目主要建设内容包括北仓滞洪区建设工程、甘棠溪-西洋坪溪(大学路段)排涝通道建设工程、丹霞路(建元路-诗浦路)排涝通道建设工程、金峰路(北环城路-北江滨路)排涝能力提升工程。
（1）北仓滞洪区建设工程
对西洋坪溪等三湘江流域进行清淤疏浚，长度约10km，规划新建北仓滞洪区同步建设配套设施，建设滞洪区及水闸联排联调智慧管控及BIM模型应用系统。
（2）甘棠溪-西洋坪溪（大学路段）排涝通道建设工程
建设排涝箱涵约1360m，同时对沿线路面和市政管线系统进行恢复和提升整治，道路等级为城市次干路，道路宽度30m，长度约1360m。
（3）丹霞路（建元路-诗浦路）排涝通道建设工程
建设排涝箱涵约226m，对沿线路面恢复和提升整治。
（4）金峰路（北环城路-北江滨路）排涝能力提升工程
建设d600-d2000雨水管约7400m，同时对沿线道路路面和市政管线系统进行恢复和提升整治，道路等级为城市主干路，道路宽度40m，长度约3200m。

	1.3.2
	计划工期
	总工期为420日历天（含勘察、设计、采购、施工及各阶段评审时间）。其中关键节点工期：于2025年5月30日前完工。
（1）勘察服务期：勘察周期从合同签订之日起至工程竣工归档止（该周期含勘察及后续服务两阶段），勘察成果的提供时间应能满足各设计阶段的需求。其中：①合同签订之日起3日历天内提交勘察大纲；②发包人通知进场进行初勘之日起7日历天内提交初步勘察报告；③自初步勘察报告提交之日起15日历天内提交详细勘察报告送审稿，经审查合格后7日历天内提交地质勘察报告书(正式稿)；④从勘察人提交正式的地勘报告书至工程竣工归档止，服务内容包括勘察报告书审查阶段的修改完善、配合工程建设过程中的技术咨询服务及工程竣工归档等后续服务工作。
（2）设计服务期：①方案设计阶段：自合同签订之日起10日历天内提交方案设计文件送审稿，方案联审会后5日历天内提交优化后的方案设计文件（含电子档）。②初步设计阶段（含概算编制）：方案设计文件通过审查后15日历天内提交初步设计文件和概算文件送审稿；初步设计送审稿审查通过后5日历天之内提交通过审查的正式初步设计文件（含概算）含电子档。③施工图设计阶段：初步设计文件（含概算）通过审核后20日历天内提交符合审查要求的施工图文件送审稿；施工图审查文件审查通过后5日历天内提交修改后的正式施工图设计文件；④勘察人应在各阶段的设计工作和设计文件审查期间，在不影响设计时间要求的前提下交叉或同步地进行各阶段的工程地质勘察并提交勘察报告。⑤后续服务阶段：从提供正式施工图设计文件至竣工验收合格并配合有关的资料归档完成。

	1.3.3
	质量标准
	(1)勘察质量标准：符合现行国家、行业及地方的勘察标准和规范要求，勘察成果文件应能通过行业主管或相关必要的审查(如有时)。
(2)设计质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准和本招标文件要求的设计深度，初设及概算审查应达到行业主管审查合格标准、施工图能顺利通过行业主管或相关必要的审查(如有时)。
(3)施工质量标准：市政工程达到《城镇道路工程施工与质量验收规范》、《给水排水管道工程施工及验收规范》及其它相关规范合格标准；水利工程达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》、《水利水电建设工程验收规程》(Sl223-2008)及其它相关规范合格标准；（修改后的相关规范规程以修改后为准）。本项目须达到漳州市“水仙杯”优质工程奖。
(4)工程材料及设备质量标准：应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	1、资质条件：
1.1投标人具备独立法人资格和合格有效的法人营业执照(若为联合体投标，指联合体各方)。
1.2本招标项目要求投标人须具备有效的以下资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的勘察、设计、施工能力：
（1）勘察资质：具备建设行政主管部门核发的有效的工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质；
（2）设计资质：具备建设行政主管部门核发有效的工程设计综合甲级资质或同时具备以下①和②资质：①工程设计市政行业甲级及以上设计资质或市政工程行业（燃气工程、轨道交通工程除外）设计甲级及以上资质或市政行业（道路工程、排水工程）专业设计甲级及以上资质；②工程设计水利行业乙级及以上资质或水利行业（河道整治）专业乙级及以上资质。
（3）施工资质：同时具备建设行政主管部门核发的有效的①市政公用工程施工总承包一级及以上资质，并具有《施工企业安全生产许可证》；和②水利水电工程施工总承包二级及以上资质，并具有《施工企业安全生产许可证》。
2、管理人员资格要求：
2.1项目总负责人的资格要求：项目总负责人1人，具备合格有效的【a.①一级市政公用工程专业注册建造师或一级水利水电工程专业注册建造师执业资格,和②持有合格有效的安全生产考核合格证书B证；】或【b.注册公用设备工程师（给水排水）执业资格或注册土木工程师（水利水电工程）执业资格。】且应是投标人（如为联合体指联合体牵头人）本单位正式在岗职工，以注册证书上的注册单位或以社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。同时需提供身份证扫描件。符合资格要求的项目总负责人可兼任本项目的施工负责人，但其具备的条件须同时满足所兼任岗位的资格要求，不允许除施工负责人外的其它岗位人员兼任项目总负责人。
2.2勘察负责人的资格要求：勘察负责人1人，应具备有效的国家注册土木工程师（岩土）执业资格，且应是投标人（如为联合体指联合体勘察方）本单位正式在岗职工，以社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。同时需提供身份证扫描件。
2.3设计负责人的资格要求：设计负责人1人，应具备以下条件之一：（1）给排水或道路工程或水利水电工程相关专业高级工程师及以上职称；或（2）注册公用设备工程师(给水排水)执业资格；或（3）注册土木工程师(水利水电工程)执业资格。且应是投标人（如为联合体指联合体设计方）本单位正式在岗职工，以社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。同时需提供身份证扫描件。
2.4施工负责人的资格要求：施工负责人1人，应具备有效的一级市政公用工程专业注册建造师执业资格并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证。且应是投标人本单位正式在岗职工，以注册建造师电子证书上的注册单位为准。同时需提供身份证扫描件。
2.5中标后拟派出的现场管理机构人员应按我省相关要求配备，拟派人员均不允许兼任（招标文件规定除外），根据项目进度需要，招标人有权要求中标人增加配备项目管理人员，中标人应无条件接受。
业绩要求：/。
财务状况要求：/。
5、信誉要求：投标人(联合体形式的，联合体各方均需提供)未被人民法院失信被执行人名单信息公布与查询平台(网址：zxgk.court.gov.cn)列为“失信被执行人”；未被全国企业信用信息公示系统(网址：www.gsxt.gov.cn)列入“严重违法失信企业名单”。查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图(均须注明网址)。
6、施工机械设备：不作具体限制，在满足项目实际需要的情况下由投标人自行配备，投标文件中无需提供相关资料。
7、项目管理机构其他人员：（注：①、投标时无需提供下列人员，由中标人在中标后按下列要求配备并报送建设单位。②、下列人员为最低配备要求（除说明可兼任的人员外，其他人员不可兼任），若下列人员未满足施工许可证的办理要求或未能通过水利质监网备案的，则中标人需无条件地增加相关专业人员。③根据项目进度需要，招标人有权要求中标人增加配备项目管理人员，中标人应无条件接受。）
7.1其他设计人员：
1）勘察专业负责人：1人，资格：具备注册土木工程师（岩土）执业资格或具有勘察相关专业高级工程师及以上职称；
2）道路专业负责人：1人，资格：具备注册土木工程师（道路工程）执业资格或具有道路相关专业高级工程师及以上职称；
3）给排水专业负责人：1人，资格：具备注册公用设备工程师（给水排水）执业资格或具有给排水相关专业高级工程师及以上职称； 
4）水利水电专业负责人：1人，资格：具备注册土木工程师（水利水电工程）执业资格或具有水利水电相关专业中级工程师及以上职称； 
5）造价专业负责人：1人，资格：具备注册造价工程师执业资格或具有造价相关专业高级工程师及以上职称。
7.2其他现场施工管理人员：
1）市政公用工程：应当在工程开工前，由中标人按照闽建建〔2018〕36号、37号文和施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。
2）水利工程：①、水利负责人须具备有效的不低于二级水利水电工程专业注册建造师执业资格并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证；②、水利施工员须具备水利工程协会或水行政主管部门核发的合格有效的岗柆证书。
8、其他要求：
评标时仅对项目管理机构的项目总负责人、勘察负责人、设计负责人、施工负责人进行评审,其他勘察人员、设计人员、施工人员清单及有关证件无需在投标文件中提供，于签订合同前将以上人员相关证书资料报送招标人审核备案。
1)本项目评标时仅对拟派出“项目总负责人、勘察负责人、设计负责人、施工负责人”进行评审(按要求附上有关证件)；
2)拟派出本项目的项目总负责人专业以执业（资格）证书上标注的为准。拟派出本项目的勘察负责人的注册专业以执业证书上标注的为准。拟派出本项目的设计负责人的注册专业以执业（资格）证书上标注的为准，职称专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书无专业的，以毕业证书上的专业为准。
拟派出施工负责人的注册专业以注册建造师电子注册证书上注册的为准。根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》建办市〔2021〕40号文规定，自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。
提供工程勘察设计类注册证书未体现有效期的，应提供相关证明资料（如注册执业印章复印件加盖公章或提供四库一平台登记截图等）。
3)上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则投标将被否决。
4)“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的社保缴费证明(自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上社保缴纳凭证)。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
5)具备教学、研究系列职称的人员从事工程设计时，讲师、助理研究员可等同于工程系列的中级职称；副教授、副研究员可等同于工程系列的高级职称；教授、研究员可等同于工程系列的正高级职称。
9、工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质延续按《住房城乡建设部建筑市场监管司关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建司局函市〔2023〕116号）及《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2023〕4号）的规定执行。省外企业如未延续需提供相关证明文件证明其证书有效。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受
☑接受，应满足下列要求：
①联合体单位不得超过2家；
②自愿组成联合体的应由承担市政公用工程设计任务或施工任务的投标单位为联合体牵头人，且各方均应具备其所承担招标项目工作内容的相应资质条件；联合体各专业资质等级，根据共同投标协议约定的专业分工，分别按照承担相应专业工作的资质等级最低的单位确定；
③联合体各方不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或者参加其他联合体在同一招标项目中投标；
④联合体各成员应签订联合体协议书，明确联合体牵头人及联合体各成员的分工及各自应承担的职责。联合体中标后，联合体各方应共同与招标人签订合同。

	1.4.3
	投标人不得存在下列情形之一
	(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；
(2)为招标项目前期工作提供咨询服务的；（项目建议书或可研报告编制单位及其评估单位，在建设单位公开已经完成的项目建议书或可研报告后，可以参与该工程总承包项目的投标。）
(3)为本招标项目的监理人；
(4)为本招标项目的代建人；
(5)为本招标项目提供招标代理服务的；
(6)处于住房城乡建设主管部门、司法机构暂停或者取消在本项目所在地的投标资格状态；
(7)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
(8)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
(9)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
(10)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	不补偿

	1.9.1
	踏勘
	不组织，由投标人自行踏勘现场。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2024年4月22日17时00分

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	时间：投标截止时间15天前。
形式：若招标人对招标文件有澄清，将在上述时间前通过发布招标公告的媒介上发布。若澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。招标人还将不定期的在上述网站发布补充通知，各投标人须随时关注发布的相关信息，否则由此引起的后果及损失由各投标人自行承担。

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	/

	





1.11.2
	投标人拟分包的工作
	□不允许
☑允许
分包内容要求：1、劳务作业分包；2、建机一体化专业分包；3、其他专项设计。
注：中标人若不具备建机一体化企业资质的，应在中标后选用建机一体化企业并与其签订分包协议。拟投入使用的建筑起重机械租赁、安装、拆卸、使用、维修、保养等的全过程管理，均应遵循《福建省建筑起重机械安全管理导则（试行）》（若有新规定，从其规定）的要求；其他专项工程设计也允许中标人分包给具备相应资质的设计单位。以上专业分包，均应征得招标人审批通过后才可进行分包，分包项目质量、安全、工期、竣工资料归档均由分包人向中标人负责，中标人应与分包人就分包工程向招标人承担连带责任。 在投标文件编制时不需要提供拟分包企业的营业执照（副本）复印件、资质证书（副本）复印件等相关资料。
分包金额要求：含在投标报价中，招标人不另行支付费用。

	1.12
	偏离
	☑不允许
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标文件澄清、修改、补充通知。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2024年4月23日17时00分

	2.2.2
	投标截止时间
	2024年5月14日9时30分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	无需确认。投标人应关注网络上发布的相关信息，相关信息一旦发布，将被认为投标人已知晓该信息内容。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	无需确认。投标人应关注网络上发布的相关信息，相关信息一旦发布，将被认为投标人已知晓该信息内容。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	澄清回复等。

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	一、本项目最高投标限价为人民币26607.15万元，即最高投标限价=勘察费+设计费（含BIM技术服务费）+工程费用（即建筑安装工程费和设备及工器具购置费）+暂定金额：
1、本项目暂定价为：78万元。【市政工程部分勘察费综合单价按100元/每米进尺计取，水利工程部分勘察费综合单价按280元/每米进尺计取，勘察费采用固定单价包干合同方式，待勘察任务完成后，工作量按实结算，最终勘察费总价=勘察费综合单价×实际进尺米数进行结算（如最终结算价超过暂定价，则按暂定价进行结算）】。
2、本项目设计费（含BIM技术服务费）暂定价为：629.15万元。
设计费最终以发包人或有关部门出具的结算审核价为计费基数，根据国家发改委《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》（计价格〔2002〕10号文）规定的收费标准下浮30%计取，设计费浮动幅度、计算公式、相关系数均不变（专业调整系数：1.0，工程复杂程度调整系数：1.15，附加调整系数：1.1，无其他设计费）。
3、工程费用暂定为：25900万元[即建筑安装工程费和设备及工器具购置费]，结算方式详见专用合同条件。工程费用采用标后固定单价合同，工程量按实结算。
4、暂定金额为：0万元。
注：4.1暂定金额由招标人掌握使用，按合同约定支付后，如有余额归招标人所有。
4.2暂定金额的专业工程由中标人实施深化设计后，其造价超过暂定金额的，经招标人组织专家评审或经监理人审核后认为不合理的，中标人应无偿修改设计。
5、除招标文件或工程总承包合同中约定可以变更价款外，合同实施期间单价（费率）不予调整。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	1、投标报价为招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格体现。
(1)勘察人在实施勘察前，应报送勘察大纲给招标人审核，经招标人核准后方可进行勘察，否则，招标人有权不予承认未经审核批准的孔位孔深。勘察费已包括完成本项目勘察的全部费用成本、利润、税金等具体为：⑴包含收集资料、现场踏勘、制订勘察纲要、钻探、试探、试验(含取样、原位、土工、水化及岩土)、测试、检测、监测、物探（包含地下管线探测）等与本项目有关的全部勘察作业，编制工程勘察文件，并提供满足设计规范及勘察规范要求的全部勘察报告[含氡检测报告（如有）]和资料及相关图审配合工作、专家评审费（不含勘察报告审查费），与招标人、设计单位、施工单位的配合服务及后续服务(驻现场配合及所引起)费用。
(2)本工程设计费已包括完成本项目工程设计、以及后续配合服务的全部费用成本、利润、税金等具体为：⑴方案设计、初步设计及概算编制、施工图设计（含所有专业工程及专项工程的方案及深化设计，初步设计优化，包括但不限于市政基础设施工程及配套、道路工程、交通工程、涵洞工程、综合管线、给排水工程、水利工程、基坑支护、园林景观、电力工程、通信工程、智能化、BIM专项设计、海绵城市专项设计等专业或专项工程的设计）、后续服务（含图纸审查配合服务、施工现场配合服务、工程竣工验收及竣工图编制配合）等工作及各阶段的方案、初步设计概算等专家论证评审费（不含施工图审查费）、为本项目建设所必要的专题研究费、会务费、交通费、顾问费、现场咨询服务费、利润、税金等完成本项目设计的所有费用。⑵提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、提供工程数量说明，上述文件必须根据发包人提出的修改意见修改至发包人满意为止，因此造成或产生的费用已包含在合同款内。⑶因赶工产生的所有费用等与本项目工作发生的全部费用包含在设计费中，发包人不再另行支付。（4）需配合勘察设计咨询单位对勘察设计文件进行优化；配合项目勘察、设计的审查并修改至文件合格；确保施工所使用的图纸符合相关法律法规。
(3)施工工程费包括完成该工程项目的施工、竣工图编制、完(竣)工验收、试验、检测、整体项目移交、工程资料(含声像资料)归档等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作等所有费用。投标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格的工程。工程全部费用：完成该工程项目的施工、劳务、材料(含运输费、装卸费、运输保险费和采保费)、设备、备品备件、专用工具费、特殊工具费、维护、机械、缺陷修复、管理、赶工、保险、利润、税费、措施费用、项目施工阶段材料试验、检测、检验及相关考察费用、政策性文件规定及合同规定的责任和义务和费用等。
2、本工程采用标后固定单价合同，执行限额设计，工程量按实计量。中标人完成详勘（如有）与初步设计后编制设计概算、施工图设计报招标人确认，设计概算由招标人报有关部门批准。招标人根据施工图设计委托有资质的单位编制预算且经有关部门或发包人委托的第三方审核机构审核（如需），预算及预算审核不得超过签约合同价（不含勘察设计费）。预算（预算审核）超过签约合同价（不含勘察设计费）的，经招标人组织评审认定为系初步设计或（和）施工图设计不合理原因的，中标人应无偿修改初步设计或（和）施工图设计并承担相关违约责任；如中标人在编制初步设计或（和）施工图设计时已遇到合同约定调整情形等原因造成，双方按照合同约定处理。在预算审核金额不超过签约合同价（不含勘察设计费）的前提下，根据有关部门或发包人委托的第三方审核机构审核（如需）的预算审核价中清单综合单价乘以（1-建筑安装工程费及设备及工器具购置费中标下浮率）作为合同固定单价，工程量按实结算。
3、投标人已考虑下列投标风险因素，参与本项目的投标时视为已接受并认可了招标人风险包干范围，中标后不再调整。投标人在报价时应充分考虑，风险包干范围具体详见专用合同条款。
4、本次招标投标人投标报价不得超过相应的最高投标限价金额，否则按无效标处理。
5、工程竣工结算控制总价
经批复的概算总投资不得突破经批复的估算。竣工结算价不得突破经批复的概算，按规定可以调整概算的情形除外；因中标人原因造成竣工结算价超过概算的，超过部分由中标人承担。因受不可抗力原因导致工程竣工结算价超过合同要求的控制上限的，不属于中标人责任，经审核后可据实调整。
6、合同实施过程风险包干范围外的调整内容：①主要工程材料、设备价格，波动幅度超过合同约定幅度的部分（具体详见合同条款）；②因国家政策、法律法规变化引起的工程费用变化（招标文件或工程总承包合同中约定的除外）；③建设单位提出的工期或建设标准调整、设计变更、主要工艺标准或者工程规模的调整；④不可抗力(按相关规定仅指招标人因不可抗力应承担的费用，而中标人因不可抗力应承担的费用除外）所造成的工程费用的增加。上述①、②、③增加的费用从基本预备费中支出。
7、施工现场根据福建省水利厅2019年7月印发《福建省水利工程工地标准化建设指南(试行)》及我省其他规范的规定进行标准化建设，所需费用已包含在投标报价中（如有）。
8、投标人应在充分理解和了解所有招标资料以及同本项目有关的所有的地质、地理、气候等自然状况和周围环境状况以及法律、法规、政策的情况下，根据招标文件所规定的招标范围、工期和付款方式，参照已实施项目及目前市场价格对本项目招标范围内的所有内容进行询价后，按照本须知及招标文件提供的格式和要求报价。
9、对本项目因规模和功能的调整导致增加或减少的费用以项目业主(建设)单位和主管部门审核部门审核的金额为准。招标人不再另行支付费用。
10、在施工期间，政府税务机关发布政策调整税费的，按政策规定分建设批次调整，自生效之日起次月开始执行，调整以不提高不含税价为前提。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止时间后120天。

	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：伍拾万元整（￥500000.00元）人民币；
2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或③或④形式提交：
[bookmark: EB85498cc0943141ad8523cc5b0b055cbb]①银行保函形式：电子银行保函。如采用电子银行保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子银行保函出具机构开具，电子银行保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。
[bookmark: EBb68d21e0ad6a44acb8fad8cf9f1e3672][bookmark: EB0e7724368e7645cdb0585ec56fb320ec]②工程担保公司出具的担保保函形式：电子担保保函。如采用电子担保保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子担保保函出具机构开具，电子担保保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。
[bookmark: EBa92b87d6a0c4457c876f2f973e63769d][bookmark: EB0e96a7a0ae5b4071a96545b6abad6c82]③保险公司出具的投标保证保险形式：电子投标保证保险，如采用电子投标保证保险形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子保证保险出具机构开具，电子银行保函出具机构开具的投标电子投标保证保险格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。
④年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号文》、《漳建易[2012]12文》的规定缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①银行保函、担保保函、保险凭证的扫描件(加盖投标人单位电子印章)作为资格文件的组成部分。
②投标人以投标保函(包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同)形式提交投标保证金的，应使用电子保函。
③投标人以电子投标保函提交形式提交投标保证金的：根据《福建省人民政府印发关于贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案的通知》、《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》闽建筑〔2020〕8号、《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》（闽建筑函[2021]1号）及漳建筑〔2021〕12号、漳发改法规〔2022〕2号规定：投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理办法》相关规定。投标人自行办妥电子保函手续，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保函的一切费用由投标人自理。投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明（到帐证明格式详见“闽建筑函[2021]1号附件”），作为投标文件的组成部分。
4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。
5、联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。

	3.5.2
	近年财务状况
	/

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	/

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许
□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	除另有说明外，投标格式说明中的“盖公章”系指加盖独立投标人或联合体牵头人的单位电子公章；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或盖章后扫描件或盖该人员电子印章（招标文件另行约定除外）；评标委员会在评审过程中给予认可。联合体协议书需联合体各方成员盖该单位公章后扫描或盖该单位电子公章。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	中标人应在收到中标通知书后5天内向招标人提供加盖有单位公章的投标文件纸质版8份，当纸质版与电子交易平台上的电子投标文件不一致时，以平台中的电子投标文件为准。

	3.7.5
	装订要求
	本项目采用电子招标，不要求提交纸质投标文件。

	3.7.6
	投标技术文件(承包人建议书、承包人实施方案)编制要求
	投标技术文件(承包人建议书、承包人实施方案)采用暗标进行评审
具体要求如下，未满足的否决其投标：①技术文件的内容均不得签字、盖章或体现投标人名称或可以认为是投标人承担过的工程项目名称②技术文件格式自拟，采用招标人提供封面，承包人建议书不超过300页，承包人实施方案不超过300页。
投标技术文件(承包人建议书、承包人实施方案)按要求编制后上传至电子交易平台。

	4.1
	投标文件的密封和标记
	[bookmark: _bookmark42]投标人应根据招标文件及交易平台的要求对投标文件进行电子签章并加密。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

	4.2.1
	投标文件递交截止时间
	投标人应在投标截止时间2024年5月14日9时30分00秒前通过已激活的企业CA登录到漳州市工程项目交易中心网站(网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn)(公共资源电子交易平台名称)在线递交电子投标文件。具体的电子投标文件递交操作流程及步骤详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台(联系电话：0596-2032597)。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	本项目采用电子招投标：投标人应在投标文件递交截止时间前将制作生成的加密电子投标文件上传至漳州市工程项目交易中心网站(网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn)，投标文件以最后上传的为准。

	4.3
	投标文件的修改与撤回
	投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台应当拒收。在投标截止时间前，投标人可以补充、修改或撤回已递交的投标文件，但应重新对投标文件进行电子签章并加密，在线递交。

	5.1
	开标时间和地点
	(1)开标时间：2024年5月14日9时30分00秒前
(2)开标地点：漳州市工程项目交易中心电子交易平台线上开标。
(3)开标要求：本项目采取不见面的方式开标。开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤回其投标文件。不要求投标人到漳州市工程项目交易中心现场提交纸质保单原件，由投标人在制作电子投标文件时将纸质保单原件加盖印章后一并在线上传。(投标单位操作说明详见漳州市工程项目交易中心相关通知)

	5.2
	开标程序
	电子交易平台按以下程序进行开标：
1、加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态。
2、电子投标文件解密。操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上解密时间提示，30分钟内进行解密。
网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作(以网上招投标系统解密倒计时为准)，投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤回其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。
3、开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标总价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容。
4、开标结束。开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	
6.1.1
	
评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为7人，其中招标人代表0人。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取。

	
7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否，推荐的中标候选人数：1名

	7.2
	中标候选人公示媒介
	公共资源电子交易平台名称：福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心、漳州城投集团招标采购网。
网址：http:www.fjggfw.gov.cn、https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn、（https://ctzb.fjzzct.cn）

	7.4.1
	履约担保
	一、履约保证金
⑴履约保证金范围：勘察、设计、采购、施工
⑵履约保证金金额：为签约合同价的10%。
⑶履约保证金形式：履约担保可以以现金或银行转账或电汇或银行保函的方式提交。
⑶履约保证金提交时间：在中标通知书发出之日起10个工作日内且在签订施工合同前。
履约保证金转入账户：
开户银行：兴业银行漳州商业城支行，
账户名称：漳州城投市政集团有限公司，
账号：161060100100215873。
履约担保以现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定，履约担保以现金形式递交的，应由承包人基本账户转出；以银行保函递交的，应由承包人账户所在银行出具，所需费用由承包人承担。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。履约担保若为银行保函方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责。
⑷履约担保期限：签订的合同生效之日起至竣工验收合格，且本工程结算审核完成竣工档案资料完整归档完成之日止。
⑸履约保证金退还：工程竣工验收合格且结算审核完成，竣工档案资料完整归档后，承包人提交完整申请支付手续后10个工作日内一次性无息退还履约保证金。

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	投标报价唯一
	只能有一个有效报价。

	9.2
	招标代理服务费、建设工程交易服务费
	⑴招标代理服务费：包括了所有费用，委托人不再另行支付其他的费用，由委托人在收到招标项目备案文件及完整支付申请文件、提交等额发票后10个工作日内一次性支付。
⑵建设工程交易服务费：本项目的招标人和中标人应按《福建省发展和改革委员会关于规范建设工程交易服务收费有关问题的通告(闽发改服价〔2021〕250号)规定分别向漳州市工程项目交易中心缴纳建设工程交易服务费。

	10
	电子招标投标
	□否
☑是，具体要求：
（1）漳州市工程项目交易中心网站系统平台上的开标一览表中：①投标报价填写：投标总价；②项目经理填写：拟担任的项目总负责人姓名，建造师注册证书号：/。”③工期填写：符合招标文件要求。④质量填写：符合招标文件要求。
（2）本项目采用电子招投标，请各投标人务必在投标截止时间前完成电子投标文件的递交。逾期上传成功或未上传到指定网址的投标文件，招标人不予受理。因投标人的原因未能正常解密的投标文件将无法进入评审程序，按无效投标处理。
（3）投标文件解密方式：投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时长30分钟内完成在线解密操作，未在规定解密时长内成功解密的，其投标视为无效。
（4）投标文件解密失败的补救方案：
1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，在招标文件规定的解密时限内(30分钟内)，投标文件解密失败经补救仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行；
2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；
3）若为交易平台在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的(不超过4小时)，招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的(超过4小时)，由公共资源交易中心和公共资源交易平台交易系统服务商同时提供系统故障书面证明，由招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

	11
	其他
	1、投标人应对所提供资料的真实性负责，如有弄虚做假情形的，取消其中标资格并没收投标保证金，若给招标人造成经济损失还应承担相应责任直至法律责任。如投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违法违规行为的不予退还投标保证金。

施工过程中标人应严格按照《漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案》（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）、《关于进一步加强房建市政工程文明施工管理有关事项的通知》（闽建办建〔2021〕3号）、漳州市住房和城乡建设局关于转发《漳州市扬尘污染综合整治工作方案》的通知（漳建工函〔2021〕14号）文件、漳建工函〔2022〕39号、漳建规〔2022〕5号、漳建工函〔2022〕40号、《漳州市房屋市政工程扬尘防治导则》(2022年修订版)等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）。并承担由此产生的相关费用。

3、中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人有权没收其投标保证金，并要求对此造成的损失予以赔偿，中标人同时依法承担相应法律责任。
①无正当理由不与招标人签订合同的。
②在签订合同时向招标人提出附加实质性条件或者更改合同实质性内容的。
③未按招标文件要求提交履约保证金的。
④以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式中标的经相关主管部门确认的。
⑤法律法规规定的其他情况。

4、有下列情形之一的，招标人将重新招标：
①在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；
②评标委员会决定否决所有投标的；
③法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。

农民工工资应从承包人直接支付到农民工本人的银行账户。承包人应当在工程施工合同签订之日起30日内开立专用账户，并与建设单位、开户银行签订资金管理三方协议（参考文本见福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知附件1）。承包人应当在专用账户开立后的30日内通过福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台填报相关信息，完成备案。专用账户资金不得因支付为本项目提供劳动的农民工工资之外的原因被查封、冻结或者划拨。招标人应每月按时足额将人工费用拨付到承包人专用账户用于支付农民工工资。工程有专业分包、劳务分包的，分包单位应委托总包单位代发工资，并与总包单位签订农民工工资委托支付协议（参考文本见福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知附件2）。承包人应负责落实实名制管理制度，配备实名制管理所必需的软硬件设施设备，及时对农民工基本信息进行采集、核实、更新，建立实名制管理台账。承包人或者分包单位应当依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记。承包人应当将专用账户、用工管理和工资支付纸质材料和电子档案等有关资料妥善保存，至少保存至工程竣工且工资全部结清后3年。承包人应当在项目开工前在福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台设立项目实名制管理账户，并对接绑定实名制管理软硬件设施设备。未尽事宜详见《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知｛闽人社发〔2022〕1号｝、《漳州市人力资源和社会保障局等四部门关于落实有关事项的通知》（漳人社〔2022〕28号）、闽建筑〔2022〕15号以及漳州市人力资源和社会保障局等有关部门关于工程建设领域农民工工资专用账户管理和工程建设领域农民工工资保证金管理等相关文件的要求，落实农民工工资支付的相关规定（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）。

6、中标人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。（中标人应承诺每月足额发放农民工工资，若出现因中标人拖欠农民工工资导致农民工到政府有关部门上访或向招标人索要工资等情形，招标人有权向中标人收取每次3万元人民币承诺违约金；若由招标人或政府有关部门代为支付农民工工资的，招标人有权向中标人收取所代付的农民工工资总金额5%的管理费）。

7、中标人需按照闽建〔2020〕3号、闽建筑〔2021〕12号、闽人社发〔2021〕3号要求承担施工现场建筑工人实名制管理职责，制定本企业建筑工人实名制管理制度，配备专（兼）职建筑工人实名制管理人员，通过信息化手段将相关数据实时、准确、完整上传至相关部门的建筑工人实名制管理平台。

8、中标人应按漳人社[2018]373号、漳人社[2019]148号、漳人社〔2019〕148号、漳建筑函〔2022〕26号等文件规定缴存工资保证金，否则招标人有权解除合同并按违约追究其责任。缴存工资保证金事项如下：
①缴存工资保证金标准：按闽人社发〔2022〕1号及漳建筑函〔2022〕26号执行；
②缴存工资保证金方式：采用现金或保函或保证保险的形式；
③缴存工资保证金的时间：在建设项目开工前。
（若相关规定更新，按更新后为准）

9、不同投标人存在下列行为之一，投标保证金将不予退还：
（1）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密。不同投标人的电子投标文件上传或解密的计算机网卡MAC地址、CPU序列号和数据储存设备序列号等硬件信息均相同的（开标现场上传、解密电子投标文件的除外），应当认定属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（二）项“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”的情形。
（2）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同的，应当认定属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。
（3）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。不同投标人的已标价工程量清单记录的计算机硬件信息（招标工程量清单记录的计算机硬件信息除外）中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同，或者记录的计价软件加密锁序列号信息（招标工程量清单记录的计价软件加密锁序列号信息除外）有一条及以上相同的，应当认定属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。
（4）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定情形的其他行为。

10、投标人对公共资源电子交易平台的电子投标文件软硬件信息分析结果持有异议的，应在开标现场提出，并与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。

11、招标人根据公共资源电子交易平台的分析结果，组织开展评标工作。招标人、投标人共同委托鉴定的，不中止评标工作。

12、 鉴定机构的鉴定意见不影响评标结果。

13、开标一览表与投标函及投标函附录不一致，以投标函及投标函附录为准。

14、本项目招标如有涉及的危大工程清单，则中标人应在中标后提供危大工程清单和相应的安全管理措施资料。提供拟派出的安全员名单及其社保凭证。

15、潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：
(一)异议人的名称、地址及有效联系方式；
(二)被异议人的名称(仅适用于对评标结果的异议)；
(三)异议事项的基本事实；
(四)相关请求及主张；
(五)有效线索和相关证明材料。异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。
招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：(一)对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；(二)异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；(三)异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；(四)超过异议时效的。招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。异议接收联系人：黄工，电话：0596-2871309或小雷、小陈，电话：0596-2682527

16、投标人不得采用投诉自己、伪造材料或以非法方式取得证明等方式恶意提出异议、投诉或者举报，干扰正常招标投标活动。
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1.总则
1.1项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。
1.1.2招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。
[bookmark: _bookmark17]1.1.5项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2项目的资金来源和落实情况
1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。
[bookmark: _bookmark18]1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2计划工期：见投标人须知前附表。
[bookmark: _bookmark19]1.3.3质量标准：见投标人须知前附表。
1.4投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
(1)资质要求：见投标人须知前附表；
(2)财务要求：见投标人须知前附表；
(3)业绩要求：见投标人须知前附表；
(4)信誉要求：见投标人须知前附表；
(5)项目经理的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
(6)设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
(7)施工负责人的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；
(8)施工机械设备：见投标人须知前附表；
(9)项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；
(10)其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；
(2)为招标项目前期工作提供咨询服务的；
(3)为本招标项目的监理人；
(4)为本招标项目的代建人；
(5)为本招标项目提供招标代理服务的；
(6)处于住房城乡建设主管部门、司法机构暂停或者取消在本项目所在地的投标资格状态；
(7)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
(8)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
(9)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
(10)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。
[bookmark: _bookmark20]1.4.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
1.5费用承担和设计成果补偿
[bookmark: _bookmark21]1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
1.6保密
[bookmark: _bookmark22]参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _bookmark23]1.8计量单位
[bookmark: _bookmark24]所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9踏勘现场
1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
[bookmark: _bookmark25]1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10投标预备会
1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
[bookmark: _bookmark26]1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11分包
1.11.1投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。
[bookmark: _bookmark27]1.11.2投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
[bookmark: _bookmark28][bookmark: _bookmark29]2.招标文件
2.1招标文件的组成
本招标文件包括：
(1)招标公告(或投标邀请书)；
(2)投标人须知；
(3)评标办法；
(4)合同条款及格式；
(5)发包人要求；
(6)发包人提供的资料和条件；
(7)投标文件格式；
(8)投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
[bookmark: _bookmark30]2.2招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
[bookmark: _bookmark31]2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.3招标文件的修改
2.3.1在投标截止时间15日前，招标人在发布招标公告的媒介及电子交易平台上发布修改通知。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
[bookmark: _bookmark33][bookmark: _bookmark32]3.投标文件
3.1投标文件的组成
3.1.1投标文件应包括下列内容：
(1)投标函及投标函附录；
(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
(3)联合体协议书；
(4)投标保证金；
(5)价格清单；
(6)承包人建议书；
(7)承包人实施计划；
(8)资格审查资料；
(9)投标人须知前附表规定的其他资料。
[bookmark: _bookmark34]3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1(3)目所指的联合体协议书。
3.2投标报价
3.2.1投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。
3.2.2投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
[bookmark: _bookmark35]3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3投标有效期
3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。
3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
[bookmark: _bookmark36]3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4投标保证金
3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。
3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。
[bookmark: _bookmark37]3.5资格审查资料
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、信誉等要求。
3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。
3.5.2“近年财务状况表”(若投标人须知前附表有要求)应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3“近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
[bookmark: _bookmark39]3.7投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 
3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
[bookmark: _bookmark41]4.投标
4.1投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2投标文件的递交
4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
[bookmark: _bookmark43]4.3投标文件的修改与撤回
[bookmark: _bookmark44][bookmark: _bookmark45]4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。
4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5.开标
5.1开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2开标程序
[bookmark: _bookmark48][bookmark: _bookmark47]主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）设有标底的，公布标底； 
（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；
（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（10）开标结束。
[bookmark: _Toc300834983]5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
6.评标
6.1评标委员会
[bookmark: _bookmark49]6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
(5)与投标人有其他利害系。
6.2评标原则
[bookmark: _bookmark50]评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
[bookmark: _bookmark52][bookmark: _bookmark51]7.合同授予
7.1定标方式
[bookmark: _bookmark53]除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
[bookmark: _bookmark54]7.3中标通知
[bookmark: _bookmark55]在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。
7.4履约担保
7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
[bookmark: _bookmark56]7.4.2中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5签订合同
7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
[bookmark: _bookmark58][bookmark: _bookmark57]8.纪律和监督
8.1对招标人的纪律要求
[bookmark: _bookmark59]招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _bookmark60]8.3对评标委员会成员的纪律要求
[bookmark: _bookmark61]评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _bookmark62]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
[bookmark: _bookmark63]9.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
[bookmark: _bookmark64]10.电子招标投标
采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。
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[bookmark: _bookmark65]附件一：开标记录表



	(项目名称)设计施工总承包招标开标记录表

开标时间：年月日时分


	
序号
	投标
人
	密封
情况
	
投标保证金
	投标报价
(万元)
	设计质量
标准
	施工质量
标准
	
工期
	
备注
	
签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的标底/最高限价
	




招标人代表：记录人：监标人：
	年月日
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[bookmark: _bookmark66]附件二：问题澄清通知



问题澄清通知
编号：


	(投标人名称)：


	(项目名称)设计施工总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.
2.

......


请将上述问题的澄清于年月日时前递交至(详细地址)或传真至(传真号码)。采用传真方式的，应在年月日时前将原件
递交至(详细地址)。




评标委员会授权的招标人或招标代理机构：(签字或盖章)


	年月日
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[bookmark: _bookmark67]附件三：问题的澄清



问题的澄清
编号：


	(项目名称)设计施工总承包招标评标委员会：


问题澄清通知(编号：)已收悉，现澄清如下：
1.
2.

.....











投标人：(盖单位章)


法定代表人或其委托代理人：(签字)


	年月日
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[bookmark: _bookmark68]附件四：中标通知书



中标通知书


	(中标人名称)：


你方于(投标日期)所递交的(项目名称)设计施工总承包招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
中标价：元。
工期：日历天。
质量标准：。
项目经理：(姓名)。
勘察负责人：（姓名）。
设计负责人：(姓名)。
施工负责人：(姓名)。
请你方在接到本通知书后的日内到(指定地点)与我方签订设计施工总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。
随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。
特此通知。
附：澄清、说明、补正事项纪要




招标人：(盖单位章)
法定代表人：(签字)
	年月日
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[bookmark: _bookmark69]附件五：中标结果通知书



中标结果通知书


	(未中标人名称)：


我方已接受(中标人名称)于(投标日期)所递交的(项目名称)设计施工总承包招标的投标文件，确定(中标人名称)为中标人。
感谢你单位对我们工作的大力支持！





招标人：(盖单位章)


法定代表人：(签字)


	年月日
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[bookmark: _bookmark70]附件六：确认通知



确认通知


	(招标人名称)：


你方于年月日发出的(项目名称)关于	的通知，我方已于年月日收到。
特此确认。




投标人：(盖单位章)


	年月日
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[bookmark: _bookmark71]第三章评标办法(综合评估法)
[bookmark: _bookmark72]评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	



2.1.1
	


形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	






2.1.2
	





资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目总负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	勘察负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工机械设备
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	承包人建议
	符合第五章“发包人要求”的规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	报价部分：60分
商务部分：15分
信用分：5分
技术部分（建议书、实施方案）：20分
备注：
评分业绩（含奖项对应的业绩）不得重复使用，且与资格条件部分业绩不重复使用，否则其业绩不得分。

	评分项
	评分因素
	评分指标
	评分标准

	2.2.2
2.2.3
2.2.4
（1）
	投标报价
	投标报价
（60分）
	1. 本招标项目工程费用（即建筑安装工程费和设备及工器具购置费），按下浮率（K）进行投标报价评分，勘察设计费不参与下浮及投标报价评分。K的取值区间为6.00%～8.00%（含6.00%、8.00%），投标人建筑安装工程费和设备及工器具购置费下浮率报价不在上述区间内的按0分处理。当K值报价为6%时本项得分为40分，K值报价每增加1%时加10分，当K值报价为8%时本项得分为60分。K值报价增加不足1%时，按直线内插法计算：如K值报价增加0.80%时，则加分为：0.80%/1%*10=8分。（满分60分）
注：K值报价保留到小数点后两位。投标报价评分保留小数点后两位。

	2.2.4
（2）
	商务部分
	项目管理机构
（2分）
	1、项目总负责人具备一级注册建造师（专业：市政公用工程）执业资格或注册公用设备工程师（给水排水）执业资格，同时具备给排水相关专业高级工程师及以上职称；勘察负责人具备土木工程师（岩土）执业资格，同时具备勘察相关专业高级工程师及以上职称；设计负责人具备注册公用设备工程师（给水排水）执业资格，同时具备给排水相关专业高级工程师及以上职称；施工负责人具备一级注册建造师（专业：市政公用工程）执业资格，同时具备市政工程相关专业高级工程师及以上职称。以上四者都满足的，得1分。
注：上述人员须提供相关证书扫描件。所提供的人员须为投标人本单位在岗人员，以养老保险（或注册执业证书）所署单位为准。“养老保险”是指社保管理部门或税务部门出具的自本招标项目投标截止之日的前两个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的证明文件扫描件所署单位为准；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
2、独立投标人或联合体承担设计任务的成员方配备的主要勘察设计管理人员（工程勘察专业负责人、道路专业负责人、给排水专业负责人、水利水电专业负责人、造价专业负责人）均具备相应专业的高级工程师且具备相应国家工程建设类注册执业资格证书（不含二级）的得0.5分；均具备相应专业的教授级高级工程师（或研究员级高级工程师或正高级工程师或享受教授、研究员待遇高级工程师）职称且具备相应国家工程建设类注册执业资格证书（不含二级）的得1分 。各专业负责人职称证书上专业必须与对应专业名称对应一致，否则不得分（按照招标文件明确的人员职称、执业资格注册证书进行评分）。相应专业国家工程建设类注册执业资格证书是指：勘察专业负责人对应注册土木工程师（岩土）；道路专业负责人对应注册土木工程师（道路）；给排水专业负责人对应注册公用设备工程师（给水排水）；水利水电专业负责人对应注册土木工程师（水利水电工程）；造价专业负责人对应注册造价工程师。 
注：拟派出的项目管理人员必须为独立投标人或承担设计任务的成员方的本企业在岗人员，（以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明）。

	2.2.4
（3）
	
	企业业绩（4分）
	（1）独立投标人或联合体牵头人自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）（以竣工验收日期为准），独立或以牵头人身份完成过单项合同价不低于1.5亿元的市政公用工程（排水工程）的设计施工总承包（或设计采购施工总承包）类似业绩，每提供1项得2分，本项满分4分。
注：（1）上述每项均须提供中标通知书、合同协议书及竣工验收证明材料扫描件。
（2）竣工验收证明材料是指：工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料。
（3）业绩规模特征指标以合同协议书或中标通知书或竣工验收证明或有权部门的相关批复或发包方证明为准。
（4）招标人有权对投标人的业绩进行核查，如发现业绩造假，投标人的保证金将不予退还并取消投标人中标资格。

	
	
	企业资质（3分）
	1、投标人（独立投标人或联合体牵头人）具备建设行政主管部门核发有效的市政公用工程总承包一级资质，工程设计综合资质甲级，工程勘察综合资质甲级中全部三项的，得3分。具备其中任意两项的，得2分。具备其中任意一项的，得1分。
注：须提供有效的证书扫描件并加盖公章。

	
	
	企业荣誉（6分）
	（1）投标人（独立投标人或联合体承担设计任务的成员方）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日），获得过中国勘察设计协会颁发的优秀勘察设计奖（类别为市政公用工程）一等奖每个得0.5分，满分3分。
（2）投标人（独立投标人或联合体承担设计任务的成员方）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日），获得过中国勘察设计协会颁发的“创新杯”最佳BIM应用企业奖项，每个得0.5分，满分2分。
（3）投标人（独立投标人或联合体承担设计任务的成员方）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日），获得过国家优质工程奖得1分；获得过省级优质工程奖得0.5分；本小项满分1分。
注：（1）须提供上述相关证明材料扫描件并加盖单位公章。（2）国家级优质工程奖限指中国建设工程鲁班奖、大禹奖、国家优质工程奖（含金质奖）、中国土木工程詹天佑奖。（3）有效的证明材料上应能体现投标人名称，获奖文件上应能体现投标人名称，否则不计。（4）获奖时间以获奖证书落款日期为准。（5）省级优质工程奖如：闽江杯。（6）提供1项及以上获奖证书按1项计取。（7）若联合体中有多方共同承担设计任务的，则该项评分仅以其中一方作为评分依据。

	2.2.4
（4）
	信用分 
（5分）
	信用（5分）
	（1）独立投标人（或联合体承担设计任务的成员方）的勘察设计单位季度信用得分=企业季度信用得分×2.5%。
注：①在每季度首月 10 日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月 10 日前（含 10 日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 ②福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统（网址：http://220.160.52.164:98/kcsgt）每季度公布投标人的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以 55 分确定。③针对以上评分项，投标人需提供相关网页截图并加盖独立投标人（或联合体承担设计任务的成员方）单位公章，未按要求提供不得分。
（2）独立投标人（或联合体中承担市政公用工程部分施工的成员方）施工企业信用得分=企业季度市政信用得分×2.5% 
注： ①在每季度首月 10 日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月 10 日前（含 10 日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 ②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）每季度公布投标人的企业季度信用得分（市政工程）。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以 55 分确定。③针对以上评分项，投标人需提供相关网页截图并加盖独立投标人（或联合体中承担市政公用工程部分施工的成员方）单位公章，未按要求提供不得分。

	2.2.4（5）

	承包人建议书（10分）

	评审项目
	评审内容和标准

	
	
	总体设计思路（2分）
	投标人对招标项目理解程度高，总体设计思路合理，有提供的得2分，未提供不得分。

	
	
	项目特点、难点分析（2分）
	投标人对本项目设计的特点、难点的认识程度高，分析合理，措施有效，方法先进，有提供的得2分，未提供不得分。

	
	
	合理化建议（2分）
	投标人对本项目设计的相关工作提出的建议合理、可行，有提供的得2分，未提供不得分。

	
	
	技术说明和设计方案（2分）
	投标人对设计理念及目标的阐述全面、可行、先进，有提供的得2分，未提供不得分。

	
	
	工作依据、目标（2分）
	投标人对招标项目工作依据充分，目标明确，有提供的得2分，未提供不得分。

	2.2.4（6）
	承包人实施方案（10分）
	评审项目
	评审内容和标准

	
	
	总体概述（2分）
	投标人提供本项目实施的质量、进度和安全目标，项目管理的总体安排，包括实行项目负责人责任制，项目管理部的设立和岗位设置及相应的规章制度等，得2分。

	
	
	设计管理方案（2分）
	投标人提供本项目设计管理方案的，得2分。

	
	
	采购管理方案（2分）
	投标人提供本项目采购管理方案,包括品牌、供应渠道、质量保证体系等，得2分。

	
	
	施工的重点难点
（2分）
	投标人提供本项目施工的重点难点（雨季施工等），得2分。

	
	
	施工组织方案（2分）
	投标人提供本项目施工组织方案,包括资源投入、主要施工方法、质量安全文明措施等,得2分。
















1.评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。
[bookmark: _bookmark74][bookmark: _bookmark75]2.评审标准
2.1初步评审标准
2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _bookmark76]2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2分值构成与评分标准
2.2.1分值构成
(1)承包人建议书：见评标办法前附表；
(2)资信业绩部分：见评标办法前附表；
(3)承包人实施方案：见评标办法前附表；
(4)投标报价：见评标办法前附表；
(5)其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3投标报价的计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4评分标准
（1）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；
（2）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；
（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；
（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（5）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _bookmark78][bookmark: _bookmark77]3.评标程序
3.1初步评审
3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。(适用于未进行资格预审的)
3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。(适用于已进行资格预审的)
3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
(1)第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
(2)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
(3)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
[bookmark: _bookmark79](2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分A； 
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D；
（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分E。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
3.3投标文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
[bookmark: _bookmark81]3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4评标结果
3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。



第四章合同条款及格式

合同编号：
 
                工程
（EPC）
工
程
合
同
发包人：                                           
承包人：                                           
承包人（如有）：                                    
签订地点：福建省漳州市                              
签订日期：                                          
[bookmark: _bookmark84][bookmark: _bookmark82][bookmark: _bookmark83][bookmark: _Toc54862164]

第一节 合同协议书
发包人(全称)：______________________________
承包人（全称）：______________________________
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就漳州西部片区排水防涝工程（EPC）项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _bookmark85]一、工程概况
1.工程名称：漳州西部片区排水防涝工程（EPC）。
2.工程地点：漳州芗城区。
3.工程审批、核准或备案文号：漳发改审〔2024]26号。
4.资金来源：市财政统筹和建设单位多渠道筹措。
5.工程内容及规模：项目总投资29160万元，其中工程费用25900万元。
项目主要建设内容包括北仓滞洪区建设工程、甘棠溪-西洋坪溪(大学路段)排涝通道建设工程、丹霞路(建元路-诗浦路)排涝通道建设工程、金峰路(北环城路-北江滨路)排涝能力提升工程。
（1）北仓滞洪区建设工程
对西洋坪溪等三湘江流域进行清淤疏浚，长度约10km，规划新建北仓滞洪区同步建设配套设施，建设滞洪区及水闸联排联调智慧管控及BIM模型应用系统。
（2）甘棠溪-西洋坪溪（大学路段）排涝通道建设工程
建设排涝箱涵约1360m，同时对沿线路面和市政管线系统进行恢复和提升整治，道路等级为城市次干路，道路宽度30m，长度约1360m。
（3）丹霞路（建元路-诗浦路）排涝通道建设工程
建设排涝箱涵约226m，对沿线路面恢复和提升整治。
（4）金峰路（北环城路-北江滨路）排涝能力提升工程
建设d600-d2000雨水管约7400m，同时对沿线道路路面和市政管线系统进行恢复和提升整治，道路等级为城市主干路，道路宽度40m，长度约3200m。
6.工程承包范围：本次招标项目实施范围内的勘察、设计、采购、施工全部内容。具体如下：
(1)勘察范围：本次招标项目实施范围内的工程勘察（含初勘、详勘、工程施工及验收所需要的配合服务、地质勘察工作成果应满足各阶段设计深度和现场施工要求）
(2)设计范围：本次招标项目实施范围内的方案设计、初步设计及概算编制、施工图设计（含所有专业工程及专项工程的方案及深化设计，初步设计优化，包括但不限于市政基础设施工程及配套、道路工程、交通工程、涵洞工程、综合管线、给排水工程、水利工程、基坑支护、园林景观、电力工程、通信工程、智能化、BIM专项设计、海绵城市专项设计等专业或专项工程的设计）、后续服务（含图纸审查配合服务、施工现场配合服务、工程竣工验收及竣工图编制配合）等工作(根据项目实际需要情况与项目相关的一切设计内容均包含，不限于上述范围)。 
(3)施工范围：应用建筑信息模型（BIM）技术指导项目施工，构建地下排水管网系统和河道闸站BIM模型管理，鼓励采用装配式构件，以及按照国家现行有关建设工程规范、规程、技术标准、设计范围和项目整体全部使用功能要求必须配套完成的工作内容，做到通过工程综合竣工验收整体移交，为交钥匙工程、竣工缺陷责任期内的整改修复、质量保修期内的整改修复等，具体以施工图纸及相关技术要求、有关设计变更通知、工程量清单所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明、竣工图编制为准。
(4)采购范围：本工程所涉及的全部材料的采购、运输、安装、调试、备品备件准备及售后和保管。
7.工程建设要求：满足合同各项要求。
[bookmark: _bookmark86]二、合同工期
计划开始工作日期：_________年_____月_____日。
计划竣工日期：_________年_____月_____日。
工期总日历天数：总工期为420日历天（含勘察、设计、采购、施工及各阶段评审时间）。其中关键节点工期：于2025年5月30日前完工。
（1）勘察服务期：勘察周期从合同签订之日起至工程竣工归档止（该周期含勘察及后续服务两阶段），勘察成果的提供时间应能满足各设计阶段的需求。其中:①合同签订之日起3日历天内提交勘察大纲；②发包人通知进场进行初勘之日起7日历天内提交初步勘察报告；③自初步勘察报告提交之日起15日历天内提交详细勘察报告送审稿，经审查合格后7日历天内提交地质勘察报告书(正式稿)；④从勘察人提交正式的地勘报告书至工程竣工归档止，服务内容包括勘察报告书审查阶段的修改完善、配合工程建设过程中的技术咨询服务及工程竣工归档等后续服务工作。
（2）设计服务期：①方案设计阶段：自合同签订之日起10日历天内提交方案设计文件送审稿，方案联审会后5日历天内提交优化后的方案设计文件（含电子档）。②初步设计阶段（含概算编制）：方案设计文件通过审查后15日历天内提交初步设计文件和概算文件送审稿；初步设计送审稿审查通过后5日历天之内提交通过审查的正式初步设计文件（含概算）含电子档。③施工图设计阶段：初步设计文件（含概算）通过审核后20日历天内提交符合审查要求的施工图文件送审稿；施工图审查文件审查通过后5日历天内提交修改后的正式施工图设计文件；④勘察人应在各阶段的设计工作和设计文件审查期间，在不影响设计时间要求的前提下交叉或同步地进行各阶段的工程地质勘察并提交勘察报告。⑤后续服务阶段：从提供正式施工图设计文件至竣工验收合格并配合有关的资料归档完成。
[bookmark: _bookmark87]三、质量标准
(1)勘察质量标准：符合现行国家、行业及地方的勘察标准和规范要求，勘察成果文件应能通过行业主管或相关必要的审查(如有时)。
(2)设计质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准和本招标文件要求的设计深度，初设及概算审查应达到行业主管审查合格标准、施工图能顺利通过行业主管或相关必要的审查(如有时)。
(3)施工质量标准：市政工程达到《城镇道路工程施工与质量验收规范》、《给水排水管道工程施工及验收规范》及其它相关规范合格标准；水利工程达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》、《水利水电建设工程验收规程》(Sl223-2008)及其它相关规范合格标准；（修改后的相关规范规程以修改后为准）。本项目须达到漳州市“水仙杯”优质工程奖。
(4)工程材料及设备质量标准：应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准。
[bookmark: _bookmark88]四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：为人民币    万元，即签约合同价=勘察费+设计费（含BIM技术服务费）+工程费用（即建筑安装工程费和设备及工器具购置费）+暂定金额：
（1）本项目暂定价为：78万元。【市政工程部分勘察费综合单价按100元/每米进尺计取，水利工程部分勘察费综合单价按280元/每米进尺计取，勘察费采用固定单价包干合同方式，待勘察任务完成后，工作量按实结算，最终勘察费总价=勘察费综合单价×实际进尺米数进行结算（如最终结算价超过暂定价，则按暂定价进行结算）】。
（2）本项目设计费（含BIM技术服务费）暂定价为：629.15万元。
设计费最终以发包人或有关部门出具的结算审核价为计费基数，根据国家发改委《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》（计价格〔2002〕10号文）规定的收费标准下浮30%计取，设计费浮动幅度、计算公式、相关系数均不变（专业调整系数：1.0，工程复杂程度调整系数：1.15，附加调整系数：1.1，无其他设计费）。
（3）工程费用暂定为：25900万元[即建筑安装工程费和设备及工器具购置费]，结算方式详见专用合同条件。工程费用采用标后固定单价合同，工程量按实结算。
（4）暂定金额为：        。
4. 合同价格形式及结算在专用合同条款中约定。
五、工程总承包项目负责人
[bookmark: _bookmark90]项目总负责人：_________，所在单位：______，注册（资格）证号：______， 
身份证号：_____________，联系电话：_____________；
勘察负责人：____________，所在单位：______，证书编号：______，
身份证号：_____________，联系电话：_____________；
设计负责人：_____________，所在单位：______，注册（职称）编号：______，
身份证号：_____________，联系电话：_____________；
施工负责人：_______，所在单位：______，注册证号：______，
身份证号：_____________，联系电话：_____________；
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
(1)合同履行中双方签署的补充协议；
(2)合同协议书；
(3)中标通知书；
(4)投标函；
(5)专用合同条件；
(6)通用合同条件；
(7)招标文件(除专用合同条件、通用合同条件外)及澄清、补充通知等；
(8)标准、规范及有关技术文件；
(9)投标文件(含承包人在评标期间递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；
(10)其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件以最新签署的为准。
[bookmark: _bookmark91]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批、核准或备案手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的勘察、设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
[bookmark: _bookmark92]八、签订时间
本合同于_________年_____月_____日签订。
[bookmark: _bookmark93]九、签订地点
本合同在_________________________签订。
[bookmark: _bookmark94]十、合同生效
本合同自_________________________生效。
[bookmark: _bookmark95]十一、合同份数
本合同一式___份，均具有同等法律效力，发包人执___份，承包人执___份。
















(本页以下无正文。)



	发包人：（公章）


	承包人：（公章）



	法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）

	法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）


	统一社会信用代码：___________
地址：_______________________
邮政编码：___________________
法定代表人：_________________
委托代理人：_________________
电话：_______________________
传真：_______________________
电子信箱：___________________
开户银行：___________________
账号：_______________________
	统一社会信用代码：_____________
地址：_________________________
邮政编码：_____________________
法定代表人：___________________
委托代理人：___________________
电话：_________________________
传真：_________________________
电子信箱：_____________________
开户银行：_____________________
账号：_________________________












	承包人【联合体成员单位(如有时)】：（公章）



	法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）


	统一社会信用代码：_____________
地址：_________________________
邮政编码：_____________________
法定代表人：___________________
委托代理人：___________________
电话：_________________________
传真：_________________________
电子信箱：_____________________
开户银行：_____________________
账号：_________________________
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第二节 通用合同条款
[bookmark: _Toc184635098][bookmark: _Toc247527636][bookmark: _Toc247514035][bookmark: _Toc300835032]1. 一般约定[bookmark: _Toc300835033][bookmark: _Toc247527637][bookmark: _Toc247514036]1.1 词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。
1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.7 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。
1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。
1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。
1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
[bookmark: _Toc247514037][bookmark: _Toc300835034][bookmark: _Toc247527638]1.2 语言文字合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc247527639][bookmark: _Toc247514038][bookmark: _Toc300835035]1.3 法律适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
[bookmark: _Toc300835036][bookmark: _Toc247514039][bookmark: _Toc247527640]1.4 合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）承包人建议书； 
（8）价格清单；
（9）其他合同文件。
[bookmark: _Toc247514040][bookmark: _Toc300835037][bookmark: _Toc247527641]1.5 合同协议书承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
[bookmark: _Toc247527642][bookmark: _Toc247514041][bookmark: _Toc300835038]1.6 文件的提供和照管    1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。
1.6.4 文件的照管
[bookmark: _Toc247527643][bookmark: _Toc247514042]承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
[bookmark: _Toc300835039]1.7 联络1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
[bookmark: _Toc300835040][bookmark: _Toc247527644][bookmark: _Toc247514043]1.8 转让除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。
[bookmark: _Toc247514044][bookmark: _Toc247527645][bookmark: _Toc300835041]1.9 严禁贿赂合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc247514045][bookmark: _Toc247527646][bookmark: _Toc300835042]1.10 化石、文物1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc247527647][bookmark: _Toc247514046][bookmark: _Toc300835043]1.11 知识产权1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。
1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
[bookmark: _Toc247527648][bookmark: _Toc247514047]1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
[bookmark: _Toc300835044]1.12 文件及信息的保密未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
[bookmark: _Toc247527649][bookmark: _Toc247514048][bookmark: _Toc265955390][bookmark: _Toc300835045]1.13 发包人要求中的错误（A）1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。
1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc300835046]1.13 发包人要求中的错误（B）1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。
1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；
（2）对工程或其任何部分的功能要求；
（3）对工程的工艺安排或要求；
（4）试验和检验标准；
（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
[bookmark: _Toc300835047]1.14 发包人要求违法发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。
[bookmark: _Toc247514049][bookmark: _Toc300835048][bookmark: _Toc184635099][bookmark: _Toc247527650]2．发包人义务[bookmark: _Toc247527651][bookmark: _Toc247514050][bookmark: _Toc300835049]2.1 遵守法律发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
[bookmark: _Toc247514051][bookmark: _Toc247527652][bookmark: _Toc300835050]2.2 发出承包人开始工作通知发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。
[bookmark: _Toc300835051][bookmark: _Toc247514052][bookmark: _Toc247527653]2.3 提供施工场地发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。
[bookmark: _Toc300835052][bookmark: _Toc247514053][bookmark: _Toc247527654]2.4 办理证件和批件法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。
法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。
[bookmark: _Toc247527655][bookmark: _Toc247514054][bookmark: _Toc300835053][bookmark: _Toc247514055][bookmark: _Toc247527656]2.5 支付合同价款发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
[bookmark: _Toc247527657][bookmark: _Toc300835054][bookmark: _Toc247514056]2.6 组织竣工验收发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
[bookmark: _Toc247527658][bookmark: _Toc247514057][bookmark: _Toc300835055]2.7 其他义务发包人应履行合同约定的其他义务。
[bookmark: _Toc300835056][bookmark: _Toc247527659][bookmark: _Toc247514058][bookmark: _Toc184635100]3. 监理人[bookmark: _Toc247527660][bookmark: _Toc247514059][bookmark: _Toc300835057]3.1 监理人的职责和权力3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
[bookmark: _Toc247514060][bookmark: _Toc247527661][bookmark: _Toc300835058]3.2 总监理工程师发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
[bookmark: _Toc247514061][bookmark: _Toc300835059][bookmark: _Toc247527662]3.3 监理人员3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
[bookmark: _Toc300835060][bookmark: _Toc247514062][bookmark: _Toc247527663]3.4 监理人的指示3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc300835061][bookmark: _Toc247527664][bookmark: _Toc247514063]3.5 商定或确定3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc247527665][bookmark: _Toc184635101][bookmark: _Toc247514064][bookmark: _Toc300835062]4. 承包人[bookmark: _Toc247527666][bookmark: _Toc300835063][bookmark: _Toc247514065]4.1 承包人的一般义务4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
[bookmark: _Toc247527667][bookmark: _Toc247514066][bookmark: _Toc300835064]4.2 履约担保4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。
4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc247514067][bookmark: _Toc247527668][bookmark: _Toc300835065]4.3 分包和不得转包4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
[bookmark: _Toc247514068][bookmark: _Toc247527669][bookmark: _Toc300835066]4.4 联合体4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
[bookmark: _Toc300835067][bookmark: _Toc247514069][bookmark: _Toc247527670]4.5 承包人项目经理4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。
4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。
[bookmark: _Toc247527671][bookmark: _Toc300835068][bookmark: _Toc247514070]4.6 承包人人员的管理4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。
4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。
4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。
承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。
4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
[bookmark: _Toc247527672][bookmark: _Toc247514071][bookmark: _Toc300835069]4.7 撤换承包人项目经理和其他人员承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
[bookmark: _Toc300835070][bookmark: _Toc247527673][bookmark: _Toc247514072]4.8 保障承包人人员的合法权益4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
[bookmark: _Toc247514073][bookmark: _Toc300835071][bookmark: _Toc247527674]4.9 工程价款应专款专用发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
[bookmark: _Toc247514074][bookmark: _Toc300835072][bookmark: _Toc247527675]4.10 承包人现场查勘4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
[bookmark: _Toc247527676][bookmark: _Toc247514075][bookmark: _Toc300835073]4.11 不可预见物质条件（A）4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
[bookmark: _Toc265955416][bookmark: _Toc247705004][bookmark: _Toc300835074]4.11 不可预见的困难和费用（B）除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
[bookmark: _Toc300835075][bookmark: _Toc247527677][bookmark: _Toc247514076]4.12 进度计划4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
[bookmark: _Toc300835076]4.13 质量保证4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。
4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。
4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
[bookmark: _Toc300835077][bookmark: _Toc247527678][bookmark: _Toc247514077]5. 设计[bookmark: _Toc264373498][bookmark: _Toc257880849][bookmark: _Toc259552511][bookmark: _Toc300835078][bookmark: _Toc258440543][bookmark: _Toc259350427][bookmark: _Toc247527679][bookmark: _Toc487072795][bookmark: _Toc297347661][bookmark: _Toc247514078][bookmark: _Toc468936969]5.1 承包人的设计义务[bookmark: _Toc264373499][bookmark: _Toc258440544][bookmark: _Toc259552512][bookmark: _Toc259350428]5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。
5.1.2 法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。
[bookmark: _Toc257880851][bookmark: _Toc258440550][bookmark: _Toc300835079][bookmark: _Toc259350434][bookmark: _Toc259552518][bookmark: _Toc264373505]5.2 承包人设计进度计划承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。
[bookmark: _Toc247593033]因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
[bookmark: _Toc257880852][bookmark: _Toc300835080][bookmark: _Toc259350439][bookmark: _Toc264373507][bookmark: _Toc258440555][bookmark: _Toc259552523]5.3 设计审查5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。
除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。
发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。
5.3.3 设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。
政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
[bookmark: _Toc300835081]5.4 培训承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
[bookmark: _Toc300835082][bookmark: _Toc487072797][bookmark: _Toc247527681][bookmark: _Toc468936971][bookmark: _Toc297347663][bookmark: _Toc247514080]5.5 竣工文件5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。
5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
[bookmark: _Toc300835083]5.6 操作和维修手册5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
[bookmark: _Toc247527686][bookmark: _Toc247514085][bookmark: _Toc300835084]5.7 承包人文件错误承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
[bookmark: _Toc300835085][bookmark: _Toc247514086][bookmark: _Toc247527687][bookmark: _Toc184635102]6. 材料和工程设备[bookmark: _Toc300835086][bookmark: _Toc247514087][bookmark: _Toc247527688]6.1 承包人提供的材料和工程设备6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc247514088][bookmark: _Toc247527689][bookmark: _Toc300835087]6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc300835088]6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）发包人不提供材料和工程设备。
[bookmark: _Toc247527690][bookmark: _Toc247514089][bookmark: _Toc300835089]6.3 专用于工程的材料和工程设备6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
[bookmark: _Toc300835090][bookmark: _Toc247514090][bookmark: _Toc247527691]6.4 实施方法承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。
[bookmark: _Toc300835091]6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
[bookmark: _Toc247527692][bookmark: _Toc184635103][bookmark: _Toc247514091][bookmark: _Toc300835092]7. 施工设备和临时设施[bookmark: _Toc247514092][bookmark: _Toc300835093][bookmark: _Toc247527693]7.1 承包人提供的施工设备和临时设施7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
[bookmark: _Toc247527694][bookmark: _Toc247514093][bookmark: _Toc300835094]7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc300835095]7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）发包人不提供施工设备或临时设施。
[bookmark: _Toc300835096][bookmark: _Toc247514094][bookmark: _Toc247527695]7.3 要求承包人增加或更换施工设备承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc300835097][bookmark: _Toc247527696][bookmark: _Toc247514095]7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
[bookmark: _Toc247527697][bookmark: _Toc184635104][bookmark: _Toc247514096][bookmark: _Toc300835098]8. 交通运输[bookmark: _Toc247514097][bookmark: _Toc247527698][bookmark: _Toc300835099]8.1 道路通行权和场外设施（A）发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
[bookmark: _Toc300835100]8.1 道路通行权和场外设施（B）承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
[bookmark: _Toc300835101][bookmark: _Toc247527699][bookmark: _Toc247514098]8.2 场内施工道路8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。
[bookmark: _Toc247514099][bookmark: _Toc247527700][bookmark: _Toc300835102]8.3 场外交通8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
[bookmark: _Toc247514100][bookmark: _Toc247527701][bookmark: _Toc300835103]8.4 超大件和超重件的运输由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
[bookmark: _Toc247527702][bookmark: _Toc247514101][bookmark: _Toc300835104]8.5 道路和桥梁的损坏责任因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
[bookmark: _Toc247514102][bookmark: _Toc247527703][bookmark: _Toc300835105]8.6 水路和航空运输本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
[bookmark: _Toc247527704][bookmark: _Toc300835106][bookmark: _Toc184635105][bookmark: _Toc247514103]9. 测量放线[bookmark: _Toc247514104][bookmark: _Toc247527705][bookmark: _Toc300835107]9.1 施工控制网9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
[bookmark: _Toc247514105][bookmark: _Toc300835108][bookmark: _Toc247527706]9.2 施工测量9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
[bookmark: _Toc300835109][bookmark: _Toc247527707][bookmark: _Toc247514106]9.3 基准资料错误的责任发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
[bookmark: _Toc247514107][bookmark: _Toc300835110][bookmark: _Toc247527708]9.4 监理人使用施工控制网监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
[bookmark: _Toc300835111][bookmark: _Toc247527709][bookmark: _Toc184635106][bookmark: _Toc247514108]10. 安全、治安保卫和环境保护[bookmark: _Toc247514109][bookmark: _Toc247527710][bookmark: _Toc300835112]10.1 发包人的安全责任10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
[bookmark: _Toc247514110][bookmark: _Toc300835113][bookmark: _Toc247527711]10.2 承包人的安全责任10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。
10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。
10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
[bookmark: _Toc300835114][bookmark: _Toc247527712][bookmark: _Toc247514111]10.3 治安保卫10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
[bookmark: _Toc300835115][bookmark: _Toc247527713][bookmark: _Toc247514112]10.4 环境保护10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
[bookmark: _Toc247527714][bookmark: _Toc300835116][bookmark: _Toc247514113]10.5 事故处理合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
[bookmark: _Toc247527715][bookmark: _Toc300835117][bookmark: _Toc247514114][bookmark: _Toc184635108]11. 开始工作和竣工[bookmark: _Toc247527716][bookmark: _Toc300835118][bookmark: _Toc247514115]11.1 开始工作符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc247514116][bookmark: _Toc247527717][bookmark: _Toc300835119]11.2 竣工承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
[bookmark: _Toc300835120][bookmark: _Toc247527718][bookmark: _Toc247514117]11.3 发包人引起的工期延误在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工； 
（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
[bookmark: _Toc247527719][bookmark: _Toc300835121][bookmark: _Toc247514118]11.4 异常恶劣的气候条件由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
[bookmark: _Toc300835122][bookmark: _Toc247527720][bookmark: _Toc247514119]11.5 承包人引起的工期延误[bookmark: _Toc300835123][bookmark: _Toc247514120][bookmark: _Toc247527721]由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前[bookmark: _Toc300835124]发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
11.7 行政审批迟延[bookmark: _Toc184635109][bookmark: _Toc247527722][bookmark: _Toc247514121][bookmark: _Toc300835125]合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
12. 暂停工作[bookmark: _Toc300835126][bookmark: _Toc247527728][bookmark: _Toc184635110][bookmark: _Toc247514127]12.1 由发包人暂停工作12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
[bookmark: _Toc300835127]12.2 由承包人暂停工作12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。
12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
[bookmark: _Toc300835128]12.3 暂停工作后的照管不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
[bookmark: _Toc300835129]12.4 暂停工作后的复工12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
[bookmark: _Toc300835130]12.5 暂停工作56天以上12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。
[bookmark: _Toc300835131]13. 工程质量[bookmark: _Toc247527729][bookmark: _Toc300835132][bookmark: _Toc247514128]13.1 工程质量要求13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc247527731][bookmark: _Toc300835133][bookmark: _Toc247514130]13.2 承包人的质量检查承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
[bookmark: _Toc247514131][bookmark: _Toc300835134][bookmark: _Toc247527732]13.3 监理人的质量检查监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
[bookmark: _Toc247527733][bookmark: _Toc300835135][bookmark: _Toc247514132]13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查13.4.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.4.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。
13.4.3 监理人重新检查
承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc300835136][bookmark: _Toc247514133][bookmark: _Toc247527734]13.5 清除不合格工程13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc247514134][bookmark: _Toc247527735][bookmark: _Toc184635111][bookmark: _Toc300835137]14. 试验和检验[bookmark: _Toc247527736][bookmark: _Toc247514135][bookmark: _Toc300835138]14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。
14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc247514136][bookmark: _Toc300835139][bookmark: _Toc247527737]14.2 现场材料试验14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
[bookmark: _Toc247527738][bookmark: _Toc247514137][bookmark: _Toc300835140]14.3 现场工艺试验承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。
[bookmark: _Toc247514138][bookmark: _Toc184635112][bookmark: _Toc300835141][bookmark: _Toc247527739][bookmark: _Toc247514139][bookmark: _Toc247527740]15. 变更[bookmark: _Toc300835142]15.1 变更权在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
[bookmark: _Toc247527741][bookmark: _Toc247514140][bookmark: _Toc300835143]15.2 承包人的合理化建议15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
[bookmark: _Toc247514141][bookmark: _Toc247527742][bookmark: _Toc300835144]15.3 变更程序15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
[bookmark: _Toc300835145][bookmark: _Toc247527743][bookmark: _Toc247514142]15.4 暂列金额经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。
15.5 计日工（A）15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
15.5 计日工（B）
签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。
15.6 暂估价（A）15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6 暂估价（B）签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。
[bookmark: _Toc247514143][bookmark: _Toc300835146][bookmark: _Toc247527744][bookmark: _Toc184635113]16. 价格调整[bookmark: _Toc247527745][bookmark: _Toc247514144][bookmark: _Toc300835147]16.1 物价波动引起的调整（Ａ）除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
Ft1         Ft2         Ft3                 Ftn
△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］ 
F01        F02       F03              F04
式中：△P---需调整的价格差额；
PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；
A ---定值权重（即不调部分的权重）； 
B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。
16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整
由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。
16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）
合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。
[bookmark: _Toc265955482][bookmark: _Toc300835148]16.1 物价波动引起的调整（B）除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。
[bookmark: _Toc247527746][bookmark: _Toc247514145][bookmark: _Toc300835149]16.2 法律变化引起的调整在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。
[bookmark: _Toc184635114][bookmark: _Toc300835150][bookmark: _Toc247527747][bookmark: _Toc247514146]17. 合同价格与支付[bookmark: _Toc300835151][bookmark: _Toc247514147][bookmark: _Toc247527748]17.1 合同价格除专用合同条款另有约定外，
（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
[bookmark: _Toc247527749][bookmark: _Toc247514148][bookmark: _Toc300835152]17.2 预付款17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
[bookmark: _Toc247527750][bookmark: _Toc247514149][bookmark: _Toc300835153]17.3 工程进度付款17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。
17.3.2 支付分解表
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。
（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。 
（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。
（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。
（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。
承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。
17.3.3 进度付款申请单
承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；
（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
[bookmark: _Toc247527751][bookmark: _Toc247514150][bookmark: _Toc300835154]17.4 质量保证金17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
[bookmark: _Toc300835155][bookmark: _Toc247514151][bookmark: _Toc247527752]17.5 竣工结算17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
[bookmark: _Toc247514152][bookmark: _Toc247527753][bookmark: _Toc300835156]17.6 最终结清17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
[bookmark: _Toc300835157][bookmark: _Toc247527754][bookmark: _Toc247514153][bookmark: _Toc184635115]18. 竣工试验和竣工验收[bookmark: _Toc300835158][bookmark: _Toc247514154][bookmark: _Toc247527755]18.1 竣工试验   18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;
（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；
（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。
18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
[bookmark: _Toc247527760][bookmark: _Toc300835159][bookmark: _Toc247514159]18.2 竣工验收申请报告当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
[bookmark: _Toc247527761][bookmark: _Toc300835160][bookmark: _Toc247514160]18.3 竣工验收监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
[bookmark: _Toc300835161]18.4 国家验收需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
[bookmark: _Toc247514161][bookmark: _Toc247527762][bookmark: _Toc300835162]18.5 区段工程验收18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc300835163][bookmark: _Toc247514162][bookmark: _Toc247527763]18.6 施工期运行18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。
[bookmark: _Toc300835164][bookmark: _Toc247527764][bookmark: _Toc247514163]18.7 竣工清场18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
[bookmark: _Toc247527765][bookmark: _Toc300835165][bookmark: _Toc247514164]18.8 施工队伍的撤离工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
[bookmark: _Toc300835166]18.9 竣工后试验（A）除专用合同条款另有约定外，发包人应：
（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；
（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。
发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。
因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
[bookmark: _Toc300835167]18.9 竣工后试验（B）除专用合同条款另有约定外：
（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；
（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；
（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
[bookmark: _Toc247514165][bookmark: _Toc247527766][bookmark: _Toc300835168][bookmark: _Toc184635116]19. 缺陷责任与保修责任[bookmark: _Toc247527767][bookmark: _Toc300835169][bookmark: _Toc247514166]19.1 缺陷责任期的起算时间缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
[bookmark: _Toc247527768][bookmark: _Toc300835170][bookmark: _Toc247514167]19.2 缺陷责任19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。
[bookmark: _Toc247514168][bookmark: _Toc300835171][bookmark: _Toc247527769]19.3 缺陷责任期的延长由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
[bookmark: _Toc247514169][bookmark: _Toc300835172][bookmark: _Toc247527770]19.4 进一步试验和试运行任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
[bookmark: _Toc300835173][bookmark: _Toc247514170][bookmark: _Toc247527771]19.5 承包人的进入权缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
[bookmark: _Toc247514171][bookmark: _Toc247527772][bookmark: _Toc300835174]19.6 缺陷责任期终止证书在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
[bookmark: _Toc247514172][bookmark: _Toc300835175][bookmark: _Toc247527773]19.7 保修责任合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
[bookmark: _Toc184635117][bookmark: _Toc247527774][bookmark: _Toc247514173][bookmark: _Toc300835176]20. 保险[bookmark: _Toc247514174][bookmark: _Toc247527775][bookmark: _Toc300835177]20.1 设计和工程保险20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
[bookmark: _Toc247527776][bookmark: _Toc247514175][bookmark: _Toc300835178]20.2 工伤保险20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
[bookmark: _Toc247527777][bookmark: _Toc300835179][bookmark: _Toc247514176]20.3 人身意外伤害险20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
[bookmark: _Toc247527778][bookmark: _Toc247514177]20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 
[bookmark: _Toc247514178][bookmark: _Toc247527779][bookmark: _Toc300835180]20.4 其他保险除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
[bookmark: _Toc247527780][bookmark: _Toc247514179][bookmark: _Toc300835181]20.5 对各项保险的一般要求20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
[bookmark: _Toc300835182][bookmark: _Toc247514180][bookmark: _Toc247527781][bookmark: _Toc184635118]21. 不可抗力[bookmark: _Toc247514181][bookmark: _Toc247527782][bookmark: _Toc300835183]21.1 不可抗力的确认21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
[bookmark: _Toc247514182][bookmark: _Toc300835184][bookmark: _Toc247527783]21.2 不可抗力的通知21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
[bookmark: _Toc247514183][bookmark: _Toc300835185][bookmark: _Toc247527784]21.3 不可抗力后果及其处理21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
[bookmark: _Toc300835186][bookmark: _Toc247527785][bookmark: _Toc184635119][bookmark: _Toc247514184]22. 违约[bookmark: _Toc247527786][bookmark: _Toc247514185][bookmark: _Toc300835187]22.1 承包人违约22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc247527787][bookmark: _Toc300835188][bookmark: _Toc247514186]22.2 发包人违约22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
[bookmark: _Toc300835189][bookmark: _Toc247514187][bookmark: _Toc247527788]22.3 第三人造成的违约在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
[bookmark: _Toc184635120][bookmark: _Toc247514188][bookmark: _Toc247527789][bookmark: _Toc300835190]23. 索赔[bookmark: _Toc247514189][bookmark: _Toc247527790][bookmark: _Toc300835191]23.1 承包人索赔的提出根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
[bookmark: _Toc247527791][bookmark: _Toc247514190][bookmark: _Toc300835192]23.2 承包人索赔处理程序（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
[bookmark: _Toc300835193][bookmark: _Toc247527792][bookmark: _Toc247514191]23.3 承包人提出索赔的期限23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
[bookmark: _Toc247514192][bookmark: _Toc247527793][bookmark: _Toc300835194]23.4 发包人的索赔23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
[bookmark: _Toc184635121][bookmark: _Toc247527794][bookmark: _Toc300835195][bookmark: _Toc247514193]24. 争议的解决[bookmark: _Toc247514194][bookmark: _Toc300835196][bookmark: _Toc247527795]24.1 争议的解决方式发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc300835197][bookmark: _Toc247514195][bookmark: _Toc247527796]24.2 友好解决在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
[bookmark: _Toc247527797][bookmark: _Toc247514196][bookmark: _Toc300835198]24.3 争议评审24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

[bookmark: _Toc29049641][bookmark: _Toc247514197][bookmark: _Toc184635122][bookmark: _Toc13822][bookmark: _Toc27288][bookmark: _Toc256000263][bookmark: _Toc12293][bookmark: _Toc256000113][bookmark: _Toc256000188][bookmark: _Toc247527798][bookmark: _Toc9423]第三节 专用合同条款注：专用合同条款是通用合同条款的补充及修改，与通用合同条款不一致的时候以专用合同条款为准。
[bookmark: _Toc27290][bookmark: _Toc441315454][bookmark: _Toc15528][bookmark: _Toc26073][bookmark: _Toc21391][bookmark: _Toc4044][bookmark: _Toc20411][bookmark: _Toc23247][bookmark: _Toc30059][bookmark: _Toc2369][bookmark: _Toc23336][bookmark: _Toc15576][bookmark: _Toc5739][bookmark: _Toc18301][bookmark: _Toc10865][bookmark: _Toc25840][bookmark: _Toc11685][bookmark: _Toc18277][bookmark: _Toc17261][bookmark: _Toc3381][bookmark: _Toc20171894][bookmark: _Toc31383][bookmark: _Toc29049664]1. 一般约定[bookmark: _Toc16388][bookmark: _Toc441315455][bookmark: _Toc28354][bookmark: _Toc5800][bookmark: _Toc11716][bookmark: _Toc8902]1.1 词语定义1.1.1 合同
1.1.1.9 其他合同文件：①本工程招标文件（含澄清、修改文件、补充通知）；②合同履行中，发包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；③承包人、发包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：  指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中盖章的当事人 。
1.1.2.3 承包人：   （根据招标结果填入本项目中标人名称）           。
1.1.2.4 承包人项目总负责人：（根据招标结果填入本项目项目负责人姓名及注册证号） 。
1.1.2.5 设计负责人：   （根据招标结果填入本项目设计负责人姓名及注册证号）  。
1.1.2.6 施工负责人：  （根据招标结果填入本项目施工负责人姓名及注册证号）。
1.1.2.7 采购负责人：  （根据招标结果填入本项目采购负责人姓名）      。
1.1.2.8 分包人：     （待定）        。
1.1.2.9 监理人：                      。
1.1.2.10 总监理工程师：                      。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.4 区段工程：    依据设计图纸确定    。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.3 工期：  （待中标后填入招标文件约定的、中标人投标时承诺的具体数据） 。
1.1.4.5 缺陷责任期：       。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.2合同价格（竣工结算价）：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。竣工结算价由财政审核部门或财政审核部门委托的第三方审核机构审核后的工程建安工程费用、设计费组成。
1.1.5.7 质量保证金： 建安费结算价的3%  。
[bookmark: _Toc441315457][bookmark: _Toc28481][bookmark: _Toc14570][bookmark: _Toc28308][bookmark: _Toc9275][bookmark: _Toc30837]1.6 文件的提供和照管1.6.1承包人提供的文件
承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：承包人应依据项目合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的勘察、设计、采购、施工任务，保证勘察、设计、采购、施工质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的勘察、设计、采购、施工服务。承包人向发包人提供的文件及数量包括但不限于勘察成果、施工图、构件深化设计图、进度计划、专项施工方案、安全文明施工方案、应急预案、应急方案等；施工图设计文件（经施工图审查合格的设计文件及可编辑的电子文件）、施工组织设计；施工图预算书及工程量清单；施工过程内业资料、竣工备案资料（需扫描一套完整电子档），竣工结算资料，具体以建设行政主管部门或发包人要求为准。
	序号
	应交付的资料及文件名称
	份 数
	有关事宜

	1
	项目初勘资料
	6套
	含全套电子版

	2
	满足审查要求的详勘资料
	6套
	含全套电子版

	3
	审查合格的详勘资料
	8套
	含全套电子版

	4
	评审合格的方案设计文本（含总平面图、效果图）
	12套
	含全套电子版

	5
	满足评审要求的初步设计、概算报审稿
	8套
	含全套电子版

	6
	评审合格的初步设计、概算正式文本
	8套
	含全套电子版

	7
	满足审查要求的施工图设计文件报审稿
	6套
	含全套电子版

	8
	审查合格的施工图设计文件正式文本
	12套
	含全套电子版

	9
	项目实施过程各类设计变更
	8份
	含全套电子版

	10
	竣工图
	8份
	含全套电子版

	上述设计文件的电子文档（彩图部分为jpg格式，其他设计图为CAD格式，文字部分为word格式），如发包人所需的其他资料文件或增加资料份数，承包人应无条件提供，该费用已包含在合同价款中。


1.6.2发包人提供的文件
发包人向承包人提供有关前期资料的时间为：合同签订后7日内即提供。
发包人向承包人提供有关前期资格的数量为：3套及相应电子版文件。
发包人对前期资料的保密要求：不得向与本项目勘察、设计、施工无关的第三者提供。
使用国外图纸的要求及费用承担：无。
1.6.4文件的照管
关于现场文件准备的约定：承包人应自费购买实施本工程所需要的所有标准或规范，并在工地现场保存完整的一套，以备发包人和监理人查阅。
如果某工程、工艺或国内没有相应标准或规范，承包人应在该工程、工艺或工作开始10日历天前以书面形式报告监理人，并按监理人的指示执行；承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用，并不得对外出示，或提供给无关第三者。
1.6.5图纸的修改
[bookmark: _Toc20289][bookmark: _Toc29811][bookmark: _Toc21614][bookmark: _Toc7646][bookmark: _Toc441315458][bookmark: _Toc13682][bookmark: _Toc23376]监理人应在施工前7天给承包人签发图纸修改指令，图纸修改指令必须经过发包人批准。
1.7 联络1.7.3 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：                            。
发包人的送达地址（包括电子邮箱）：                                 。
承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：                            。
承包人的送达地址（包括电子邮箱）：                               。
[bookmark: _Toc30444][bookmark: _Toc6806]1.11 知识产权1.11.1 由发包人（或以发包人名义）编制的发包人要求和其他文件的著作权归属： 按通用合同条款执行。
由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：除署名权以外归发包人所有，发包人有权要求承包人提供任何样式及版本的图纸，承包人不得以任何理由拒绝。
1.11.3承包人在投标文件及施工中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式: 由承包人承担，已包含在合同总价中。
增加：1.14 建筑信息模型技术的应用关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：由承包人承担。
[bookmark: _Toc3911][bookmark: _Toc4198][bookmark: _Toc454791837][bookmark: _Toc19519][bookmark: _Toc11452][bookmark: _Toc16601][bookmark: _Toc5361][bookmark: _Toc8528][bookmark: _Toc441315460]2.发包人义务 [bookmark: _Toc18003][bookmark: _Toc5229]2.1 遵守法律发包人派驻的工程师
姓名：                   ，职务：            ，职权：                。
发包人派驻的其它人员
姓名：                   ，职务：            ，职权：                。
姓名：                   ，职务：            ，职权：                。
[bookmark: _Toc430619012][bookmark: _Toc6167][bookmark: _Toc26151]2.3提供施工场地发包人提供施工场地的时间：发包人应最迟于开工日期10日历天前向承包人移交施工现场。
发包人提供的进场施工条件包括：
（1）发包人所提供的施工场地足以保证承包人分段作业或单项作业的，视为具备施工条件，承包人不得以没有全部移交为由向发包人提出任何费用和工期索赔。
（2）本工程施工用电在工程开工前已接通至项目红线内。场内及接引至场外临时生活区的用电的接引工作由承包人自行解决，其费用已在投标下浮率中综合考虑，发包人不另行支付。临时用水：目前场地暂无市政供水接驳点。承包人需自行申请，发包人予以配合，并按要求安装总管计量装置，承包人每月根据水务部门的收费凭证向水务部门缴交，其费用已在投标下浮率中综合考虑，发包人不另行支付。临时用电：由发包人申请开户，承包人应按要求安装计量装置，承包人每月根据电力部门的收费凭证向电力部门缴交,其费用已在投标下浮率中综合考虑，发包人不另行支付；水电费由承包人自行缴交，承包人应在接到缴费通知5日内缴交，否则发包人有权代为缴交并于次月从应付承包人进度款中扣除，对此承包人不得提出任何异议。若因水电费没有按时缴交，被停水、停电的，造成的损失均由承包人承担，导致工期延误的，不予顺延。临时用水、用电设备在承包人进场后均移交承包人管理，施工用电安全责任由承包人负责，工程竣工验收后由承包人负责拆除、恢复并安置至发包人指定位置完整交回发包人，其费用已在投标下浮率中综合考虑，发包人不另行支付。通讯：由承包人自行解决，其费用已在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：与施工现场周围的公共道路通道已畅通，若未能满足施工交通要求，承包人应自行解决，发包人给予协助，由此产生的相关费用由承包人承担，并满足文明施工要求，但承包人仍应遵守漳州市交通管理部门限制通行的有关规定。公共道路至施工现场的临时通道由承包人自行解决，其申请、租用及建设等相关费用，其费用已在投标下浮率中综合考虑，发包人不另行支付；承包人应综合考虑了可能出现的运距加长、坡度加大、路面质量降低、施工主出入口造成临时道路调整等情况，承包人自行解决，其费用已在投标下浮率中综合考虑，发包人不另行支付。
（4）发包人应将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求在开工日期前 7日历天书面告知承包人并办理交接手续，由承包人负责保护，其费用已在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取。承包人保护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担，工期不予顺延。发现城市地下管线信息数据未作记录的地下管线，承包人应及时报告发包人现场工程师或监理工程师，并及时报市城建档案馆或建设行政主管部门。
（5）开工日期前 7日历天发包人将测量基准点、基准线、水准点、坐标控制点以书面形式提交承包人并至现场交验，三方进行现场交验，承包人接收后应对交验的坐标控制点与水准点进行复核并报监理审核。同时进行有效保护，因保护不力的造成破坏的，由承包人负责修复，并承担费用，由此导致施工偏差需返工的，由承包人负责并承担所有费用，造成的经济及工期损失均由承包人承担。若承包人接收后 7日历天内未对测量基准点、基准线、水准点、坐标控制点提出异议的，将认为承包人已确认，因水准点、坐标控制点及其书面资料存在错误或疏漏导致的增加费用及工期延误将不予以增补。
（6）工程地质和地下管线资料的提供时间：工程开工前7日，发包人将工程必要的地质勘察资料提交承包人，将周边地下管线现状书面通知承包人，并办理交接手续。因发包人向承包人提供的地下管线资料仅为城建档案馆所能提供的资料，承包人应核实资料的真实性，因承包人未核实清楚而造成的一切问题均由承包人负责。发包人未向承包人提供地下管线书面资料的，承包人在进行施工时应再次向专业管线单位（包括燃（煤）气、自来水、供电、电信等单位）确认，施工中若造成相关损失均由承包人自行负责。发现城市地下管线信息数据未作记录的地下管线，承包人应及时报告发包人现场工程师或监理工程师，并及时报市城建档案馆或建设行政主管部门。对于本工程新建管线等已完成品，承包人负责保护，若有损坏，相应责任、修复工作及费用均由承包人承担。
[bookmark: _Toc9456][bookmark: _Toc483409498][bookmark: _Toc483411277][bookmark: _Toc483650726][bookmark: _Toc21219]（7）承包人应在投标前自行踏勘现场，应在勘察设计资料的基础上，对现场存在的管线等地下构筑物作进一步的调查和了解，以取得其对施工影响的全部信息，并在投标报价和进度计划中作出充分的考虑。应当认为，承包人的投标书中包含现场管线等地下构筑物不明对施工影响及费用增加带来的风险。发包人提供的地下管线和设施探测资料（如有）仅供承包人参考，承包人施工时应先进行试挖，避免因盲目施工对地下管线和设施造成破坏。调查工程影响范围内的燃气、供电、通讯、给排水等管线情况，无论发包人是否提供管线探测资料，提出管线改造或保护方案，向有关管理部门提出管线改造及保护申请。2.4办理证件和批件承包人协助发包人无偿办理质量监督申报、施工许可证及竣工验收备案等其相关手续。上述由发包人委托承包人协助办理且政府文件规定由发包人承担费用或享受返还费用的，其费用由发包人承担或享受。部分工作需要由承包人配合办理的，承包人必须无条件及时予以配合，否则由承包人承担工期延误责任。
2.5 支付合同价款[bookmark: _Toc4781]2.5.1 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：根据《福建省房屋建筑和市政基础设施工程领域工程款支付担保管理实施办法（试行）》（闽建〔2023〕4号）规定向承包人提供工程款支付担保。
2.5.2 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：发包人应当向承包人提供工程款支付担保，支付担保的金额为合同价款的10%（不含暂列金、暂估价）。发包人提供支付担保的形式：担保形式可为：①采用银行保函形式：银行保函应由银行业金融机构出具，银行业金融机构是指：冠以“银行”名称且为支行及其以上级别的金融机构。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，且出具的银行保函应为不可撤销见索即付的银行保函；或②采用担保书形式：工程担保公司须具有担保资格和能力且经承包人认可的担保机构出具的担保书，所需费用由发包人承担。或③采用建设工程合同履约保证保险。保险金额及担保期限同主合同约定的履约担保期限。（各地区根据项目实际情况调整）。
2.7 其他义务
发包人应履行的其他义务：⑴发包人协助承包人办理项目建设所需的基础设施，包括到达施工场地的通水等配套基础设施。⑵发包人负责组织召开项目协调会；并针对前期工作安排，协调相关部门提供必要的资料和文工程奖项件。⑶发包人根据项目需求及承包人合理诉求，提供其他合理的支持。⑷发包人需根据适用法律的要求，取得项目立项批文。
3.监理人3.1 监理人的职责和权力3.1.1 发包人委托监理人的职权：监理人委派的总监理工程师是监理工作的全权负责人，行使《建设工程委托监理合同》授予的权限及发包人以书面形式委托总监理工程师的其它权限，并领导项目监理机构的工作，其工作对发包人负责。具体在发包人与监理单位签订的《建设工程委托监理合同》中约定。
承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得监理人、发包人代表的书面许可。具体行使职权的范围依据发包人和监理人签订的合同内容为准，如合同内容与本合同不相符合，以本合同为准；除合同内有明确约定或经发包人同意外，监理人无权解除本合同约定的承包人的任何权利和义务。
须经发包人事先批准的权限：发包人与监理人签订的《建设工程委托监理合同》及发包人的书面授权执行。但下列事项必须取得发包人批准后方能行使：（1）设计变更；（2）工期延期索赔或签证、工程量及费用增减的索赔或签证；（3）工程款支付；（4）停工通知；（5）分包商的确定；（6）主要材料的确定、进场审核；（7）需要进行二次设计及专业分部分项工程及分包单位的确定（8）施工组织设计、施工总进度计划的审定；（9）主要管理人员更换；（10）其他重要突发事件处理决定见本工程建设监理合同约定的权限，以及发包人以书面形式委托监理工程师的其他权限；（11）承包人的开工申请；（12）竣工结算文件；（13）工程例会、协调会会议纪要；（14）对施工方不良行为的处罚决定。（15）发包人认为须取得批准方可实施的其他重要事项。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
[bookmark: _Toc22344][bookmark: _Toc7073][bookmark: _Toc32343][bookmark: _Toc12942][bookmark: _Toc30583][bookmark: _Toc441315461][bookmark: _Toc12105]3.5 商定或确定3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照合同通用条款第24条的约定处理。
[bookmark: _Toc17306][bookmark: _Toc12982][bookmark: _Toc7192][bookmark: _Toc20702][bookmark: _Toc7697][bookmark: _Toc17315][bookmark: _Toc20846][bookmark: _Toc441315462]4. 承包人4.1 承包人的一般义务4.1.3 完成各项承包工作
不属于承包人工作内容的特别约定：/。
4.1.8 为他人提供方便
承包人为他人提供的工作条件及费用承担：承包人应按发包人和监理人的指示为参与本项目施工的其它人在施工场地或附近实施与工程有关的其它各项工作提供可能的条件，费用由使用者承担。
向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的要求：向发包人提供至少5间办公室、1间接待室、2间宿舍，向监理人提供至少4间办公室，每间办公室（样板间）面积不小于20平米，包括办公桌椅（1套）、茶几（1套）、资料柜（2套）、每间各配备空调、饮水设备、电脑1台、打印复印设备并开通网络，如需增加相关设施，承包人应无偿提供。以上相关费用已在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取。
4.1.9工程的维护和照管
承包人必须承担本项目总承包范围内工程成品保护、照管责任和费用（包括但不限于现场看管、成品保护、保洁、维修等）。其中在总承包范围内由发包人和承包人任一方单方或三方共同指定专业分包的工程分包项目，承包人同意和该分包人共同负责成品保护，分包人的任何违约、侵权行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其它损失，承包人与分包人承担连带赔偿责任；若发包人提前使用未移交的已完工程并导致工程损坏的，承包人在接到发包人修复通知后应及时给予修复，相关费用由发包人承担。
4.1.10 其他义务
[bookmark: _Toc5863]承包人应履行的其他义务（包含且不限于以下义务）：
（1）开工前，承包人应向发包人及监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式陆份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。
（2）总平布置要求、搭设外架要求、主要机械设备配置要求及其他要求；承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师、发包人审核通过后方可实施。
（3）自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管、环保等相关部门及周边地方居（村）民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期（土地征迁问题除外）。承包人必须指派专人负责12345、数字城管等诉求件的处理，及时整改反馈。因承包人原因不能按12345、数字城管等诉求件要求期限完成，承包人承担违约责任。
（4）根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和高压铁塔、邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木要求制定保护、防护方案，经监理工程师确认后报发包人审批，由此产生的费用由承包人承担。若承包人防护不力而发生事故， 则一切责任及经济损失由承包人承担。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。
（5）承包人的临时用地尽可能利用永久征地红线内的土地及荒山、荒地。严格控制临时用地占用耕地；在满足施工需要的前提下，严格控制使用时间；严格控制施工和生活对土地的污染。临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。临时占地的面积和使用期应满足工程需要。临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。
（6）承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。
（7）承包人应服从发包人及监理人指令，协调好各班组、各分包单位进行施工。
（8）承包人应负起本工程项目的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。
（9）承包人须按照各专业的施工进度要求，全力积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用及管线复核测量等额外增加的费用（除《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）中或相关政策要求由发包人委托检测机构进行检测的费用外）由承包人在投标时综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同价款之中。
（10）承包人应按发包人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件，其费用已在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取。除此以外，承包人应妥善处理好与其它承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从发包人的协调和安排。承包人应允许发包人或与经发包人同意的第三方免费正常使用由承包人负责维护的临时道路、桥梁等。
（11）承包人在进场后应为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、粘土或其他当地材料进行充分调查及试验，特别是所需的路面工程沥青混合料碎石应自行到实地进行详细调查了解。料场征租、开采、使用、加工或委托加工、运输、防护等料场使用所需的一切费用由承包人承担，发包人不另行支付。
（12）对于在工程实施过程中，为推广应用新工艺、新技术、新材料、新标准而需增加的机械、设备等，承包人应按发包人或监理人要求增加或更换施工机械、设备和仪器，承包人应负责由此所产生的一切费用，发包人不另行支付。
（13）为了满足工程建设的需要并有效控制小型构件的质量，对小型构件预制场应进行集中预制，小型构件预制场必须满足规范化要求。
（14）承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水土保持法》，建立环境保护、水土保持制度及工作体系，健全环境保护、水土保持机构，履行合同约定的环境保护义务，落实各项环境保护、水土保持措施，做好生态环境、地下水环境、地表水环境及声环境保护和污染防治等工作。并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、水土流失、人身伤害和财产损失负责。
（15）承包人是施工期环保、水保工作的实施者和责任者，负责落实建设项目相关环保、水保措施和设施。承包人应编制施工环保、水保实施细则报送监理人审批，并按照批准的施组方案和实施细则组织施工。承包人在施工过程中应主动接受环保、水保机构和其他有权单位对项目环保、水保工作的监督检查，配合发包人做好环保、水保验收准备工作，建立健全符合有关规定的环保、水保档案。
（16）承包人应根据项目具体情况完成水土保持监测，并向发包人提交合格的监测成果，由此所发生的一切费用承包人已在投标下浮率中综合考虑，发包人不另行支付。
（17）承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。承包人施工后在红线范围之内或其它未经允许的地方不得随意丢弃弃方、残方、建筑垃圾，做到项目工完料清。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。工程竣工验收合格后一个月内，应拆除临时设施（如施工道路等），并清除由此产生的建筑垃圾。
（18）承包人应按合同约定采取有效措施，要合理安排工期，大规模填挖路基要避开雨季施工，防止水土流失。合理安排施工顺序，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，争取在先期施工中，使路基工程与护坡、排水、挡土墙、植树种草等防护工程同时完成，以利于植被恢复，减少水土流失，避免因施工造成的地质灾害。
（19）在整个合同项目的施工、缺陷维护和保修期内，承包人应自觉接受各上级主管部门、发包人、监理人及有关单位的各种检查、工程质量抽检与考核，并积极配合。对于检查和考核发现的问题应及时、彻底地整改，对不合格工程进行返工处理，并按要求对整改情况进行反馈。同时，承包人还应按照发包人的要求，定期或不定期及时、完整地提供项目工程质量、进度、投资等各类项目资料或有关情况报告，并对其真实、准确性负责。监理人或发包人可能需要增加承包人送交资料的份数和提前或延长递交的时间。承包人需满足此类要求，并不以此为增加费用的理由。
（20）承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责，严格按合同附件《安全生产责任协议书》执行。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人，需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。
（21）承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。
（22）承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季、高温气候等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。
（23）承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已在投标下浮率中综合考虑，发包人不另行支付。
（24）承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并负责进行贯彻管理和措施落实，以书面形式通知现场各方参建单位及施工人员。在施工过程中应采取一切有效措施防止对施工现场及其周边地区的污染。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。
（25）承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人已在投标下浮率中综合考虑，发包人不另行支付。
（26）包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程（其中包括相关专业的分部工程）的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。
（27）承包人必须按发包人要求和总工期计划及交付使用的时间节点，负责各种专业设备安装综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各种专业设备安装综合管线施工提供方便；负责为各个专业施工提供点、线、面等位置、高程的控制点；负责各专业设备安装、综合管线线位、井位高程轴线的复核以及竣工图的实测与绘制。
（28）本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，保护需额外增加的费用，承包人应在投标报价中相应报价，若无单独报价，则视为包含在其它项目综合单价中。在保护期间发生的损坏丢失等，由承包人按原设计标准品质出资修（恢）复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。
（29）承包人应负责按发包人要求的各专业分部分项的预验收、竣工验收、移交等交付使用之前的时间节点之前进行全面清洁，由此所发生的一切费用承包人已在投标下浮率中综合考虑，发包人不另行支付。
（30）承包人必须重视设计与施工的配合：承包人既是设计单位，又是施工单位，在施工期间，承包人根据项目进度须委派2-3名相应专业设计人员（人员名单详见附件二、三人员表）驻现场配合施工，对材料选用、对施工主要材料下料单和施工做法进行审核确认，结合现场对设计进行调整完善，若设计图纸需要修改，设计人员自接到发包人通知起4小时内须回复，24小时内到现场（如需要），修改后的设计图纸须在2-5个工作日内完成。若超过上述规定时间则按人民币0.5万元/人次扣款。省、市建设行政主管部门或业主要求对本工程施工过程中采用的材料、施工工艺、施工方案、超规范等进行论证或审核时，承包人应无条件协助和配合，与论证有关的费用（含专家费、差旅费）已在投标下浮率中综合考虑，发包人不另行支付。设计与施工的配合所发生的设计费用承包人已在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取。
（31）承包人必须充分考虑与其他专业工程施工单位之间的密切配合，协调安排人员、材料、机械等进退场的时间节点计划，并按建设项目有关规定进行管理，所需费用已在投标下浮率中综合考虑，发包人将不予以补增。承包人应负责按工程进度计划节点，在进行工程隐蔽工作前和必须与其他配合的施工项目应尽早书面通知发包人，对相关专业有影响的事项，如预埋、预留、技术复核工作等，并给予足够的时间去完成此项工作，因承包人的忽视、失误造成其他人或发包人的损失，承包人须予以补偿。
（32）除了为合同目的外，承包人不得使用、泄露任何由发包人或总监理工程师提供的合同中的信息或任何相关的信函或文件。
（33）承包人须无条件及时配合发包人进行施工图预算的编制及报送有权审核部门审核。（如有）
（34）农民工工资应从承包人直接支付到农民工本人的银行账户。承包人应当在工程施工合同签订之日起30日内开立专用账户，并与建设单位、开户银行签订资金管理三方协议（参考文本见福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知附件1）。承包人应当在专用账户开立后的30日内通过福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台填报相关信息，完成备案。专用账户资金不得因支付为本项目提供劳动的农民工工资之外的原因被查封、冻结或者划拨。发包人应每月按时足额将人工费用拨付到承包人专用账户用于支付农民工工资。工程有专业分包、劳务分包的，分包单位应委托总包单位代发工资，并与总包单位签订农民工工资委托支付协议（参考文本见福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知附件2）。承包人应负责落实实名制管理制度，配备实名制管理所必需的软硬件设施设备，及时对农民工基本信息进行采集、核实、更新，建立实名制管理台账。承包人或者分包单位应当依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记。承包人应当将专用账户、用工管理和工资支付纸质材料和电子档案等有关资料妥善保存，至少保存至工程完工且工资全部结清后3年。承包人应当在开工前在福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台设立项目实名制管理账户，并对接绑定实名制管理软硬件设施设备。未尽事宜详见《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知｛闽人社发〔2022〕1号｝、《漳州市人力资源和社会保障局等四部门关于落实有关事项的通知》（漳人社〔2022〕28 号）、漳建筑函〔2022〕26 号以及漳州市人力资源和社会保障局等有关部门关于工程建设领域农民工工资专用账户管理和工程建设领域农民工工资保证金管理等相关文件的要求，落实农民工工资支付的相关规定（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）
承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。（承包人应承诺每月足额发放农民工工资，若出现因承包人拖欠农民工工资导致农民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权向承包人收取每次3万元人民币承诺违约金；若由发包人或政府有关部门代为支付农民工工资的，发包人有权向承包人收取所代付的农民工工资总金额5%的管理费）
（35）按照闽建〔2020〕3号、闽建筑〔2021〕12号、闽人社发〔2021〕3号要求承担施工现场建筑工人实名制管理职责，制定本企业建筑工人实名制管理制度，配备专（兼）职建筑工人实名制管理人员，通过信息化手段将相关数据实时、准确、完整上传至相关部门的建筑工人实名制管理平台。
按漳人社[2018]373号、漳人社[2019]148号、漳人社〔2019〕148号、漳建筑函〔2022〕26号等文件规定缴存工资保证金，否则招标人有权解除合同并按违约追究其责任。缴存工资保证金事项如下：
①缴存工资保证金标准：按闽人社发〔2022〕1号及漳建筑函〔2022〕26号执行；
②缴存工资保证金方式：采用现金或保函或保证保险的形式；
③缴存工资保证金的时间：在建设项目开工前。
（若相关规定更新，按更新后为准）
（36）施工过程承包人应严格按照《漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案》（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）、《关于进一步加强房建市政工程文明施工管理有关事项的通知》（闽建办建〔2021〕3号）、漳州市住房和城乡建设局关于转发《漳州市扬尘污染综合整治工作方案》的通知（漳建工函〔2021〕14号）文件、漳建工函〔2022〕39号、漳建规〔2022〕5号、漳建工函〔2022〕40号、《漳州市房屋市政工程扬尘防治导则》(2022年修订版)等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）。如承包人因施工扬尘措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门通报批评或局部停工的，对承包人处予人民币25000-50000/元次的扣款；承包人因施工扬尘防治措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门全面停工的，对承包人处予人民币50000-100000/元次的扣款。
   （37）本项目的所有设计均应为限额设计，承包人应在确保项目工程质量合格且各专业均保证使用功能的前提下，其设计方案的建安工程费用不得超过本项目建安工程费的中标价；如发包人根据承包人提供的图纸委托第三方编制的预算超过了本项目建安工程费的中标价，承包人应无条件对图纸进行优化，同时不得降低发包人对项目的相关要求，所造成的工期延误及费用由承包人自行承担。
    （38）承包人应按照漳州市档案管理规定提供本工程招投标阶段至工程竣工验收归档所需电子文档，电子文档格式应符合漳州市档案管理规定，相关费用已在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取。
    （39)承包人职工的建筑意外伤害险由承包人自行投保，保险费由承包人承担并支付，由此所发生的一切费用承包人已在投标下浮率中综合考虑，发包人不另行支付。
（40）凡是标段内与通讯缆线、供水等有交叉、干扰的地段，承包人应在不影响的前提下合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全，在现场设置施工和安全标志；凡是标段内与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好协调工作。承包人应对上述所有工作负责，发包人将根据承包人的要求给予适当协助。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用已在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取。如因承包人采取的措施不力，造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责，发包人不负任何责任。
（41）承包人应自觉接受渣土办和相关职能部门的监督检查，每接到一次投诉，扣款1 万元/次。并自觉根据相关要求进行整改。
（42）承包人应严格按照工程项目管理有关规定，做好项目质量、安全、文明施工等管理，严格执行《福建漳州城投集团有限公司施工作业流程管理与评价指引(试行)》、《漳州城投市政集团有限公司代建项目工作管理手册》施工作业管理要求，积极配合并接受各单位的检查、抽查、监查及评价评分管理。
（43）承包人须按照国家、地方和发包人的相关标准进行有关性能试验，所需的一切费用由承包人承担，发包人不另行支付。
（44）承包人承担自工程开工至签发工程交接证书之日止发包人和监理单位现场办公区的全部水电、排污、环境卫生等费用。
（45）根据发包人要求承办下列事项并承担有关费用，相关费用承包人已在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取，承包人不得以以下事项工作主张任何费用：
1）迎接政府、人大、政协等各级各部门以及省市相关单位对本项目的监督、检查与学习、考察等工作，发包人有权要求承包人协助承办开、竣工仪式等；开、竣工仪式方案需经发包人批准，为开、竣工仪式提供全部资源并达到发包人的要求； 
2）对本项目开展有关项目建设的各种形式的宣传工作，包括制作项目展示模型、图片、影像资料等； 
3）向省、市和国家有关部门申报示范项目等奖项和评价、认证等工作； 
4）为建设本项目需要进行的考察、课题研究、专家评审等； 
5）办理停送气、交通疏导、供电部门报装及入网、碰口等相关手续并承担相关费用； 
6）负责办理施工许可证（发包人配合），配合专项验收手续。办理施工所涉及的各种申请、批件手续，接通施工所需的水电，协调有关单位做好通道、电梯及其他原有成品的使用和保护； 
7）负责施工界区内临时设施、临时道路、水电管线的修建、安装，承担施工组织中包括的所有施工措施发生的费用（如材料、构件的二次搬运、吊装、余土外运、树木移植、可能发生的地下管线等障碍物的排除、旧有临时设施的拆除与清运等）。自行解决所有需外运的土石方、建（构）筑物（含基础）垃圾、清表废弃物、砍伐的树木以及挖除的树根的弃置场所，弃置场所必须取得相关部门认可，承包人承担弃置费及弃置过程中所产生的一切责任及后果，不得因此使发包人遭到任何损失和牵连； 
8）承包人应确保在整个施工期间，施工现场及周边原有市政污水、雨水管线和管井畅通，若因承包人原因造成破坏及淤塞，应及时恢复及疏通，发生的费用由承包人负责； 
9）承包人既是设计人又是施工人的，应自发积极地对图纸及技术要求做全面检查（图纸尺寸应以图纸上标明的 为准，不能用比例尺量），项目实施中因图纸的任何矛盾而引起的返工所产生的费用，承包人自行承担，工期不予延长； 
10）监理对合同图纸、技术要求、标准和规范内的矛盾、不一致的地方发出指示作出澄清不被视为工程变更指示，而承包人不会因此获得工期延长及费用补充； 
11）负责协调工程施工中各种关系，包括与政府部门、地方管理机构的关系，施工涉及使用单位的关系，并承担相关费用；因周边环境的环保要求所引起的施工降效、不能连续 施工或延误增加的费用，由承包人承担； 
12）发包人或监理工程师要求承包人在规定的时间完成或整改的事项，承包人应在规定的时间完成。否则承包人应按违约条款规定承担相应违约责任； 
13）由发包人委托第三方的检测项目，在实施过程中，承包人应给予配合； 
（46）按发包人要求办理与工程施工及验收相关的各项报批报建手续，包括但不限于：申请临时施工用地、施工许可证、排水、排污、市政管线接口、道路开口、绿化迁移、接水、供电、燃气、各专业分项验收，以及质检、安监、合同备案等。 
（47）承包人对项目建设具有全程管理和安全防范责任，无论何种情由，亦无论是工地内部人员还是外来人员进入所为，项目工地范围内的骚乱事件、罢工、静坐、打架、斗殴、酗酒、爆炸、火灾、投毒、建筑物上部的物品坠落（不论坠落的是何种物品，亦不论因何原因而坠落）或其它过激行为造成的动荡，均不能视为不可抗力，由此等事件造成的责任和损失，全部由承包人承担。如承包人认为是第三方原因造成，由承包人自行追究第三方的责任。 
（48）如因发包人责任导致工期延期的，发包人顺延承包人的工期，并承担相关费用。如因承包人责任发生安全事故引起的停工不顺延工期，因安全事故造成的工期和经济损失由承包人及其分包单位自行承担。 
（49）工程存在质量问题的，由发包人委托有资质的鉴定评估机构对质量问题进行鉴定评估，评估内容包括质量评定、修复、整改或拆除重建等所需费用，该等费用由承包人赔偿发包人。
（50）承包人应建立完善的质量进度安全文明施工保证体系、制度，严格按照施工图纸、设计说明和发包人及监理审批的施工组织设计及国家现行的规范、规程和质量检验评定标准等有关规定精心组织施工，对施工过程中全部数据必须如实记录，并及时整理递交给监理单位，严格把好每道工序的质量关，保证全部工程施工质量达到合同规定的质量要求。 
（51）承包人在施工过程中如发现设计、设备、材料、施工等质量问题应及时通知监理工程师（重大问题同时向发包人报告），其处理方法必须经监理工程师和发包人认可。监理工程师或发包人代表如发现施工质量不符合要求，有权通知承包人进行修改、停止施工或返工，承包人必须接受，且由此发生的费用和工期损失均由承包人承担。
（52）如发包人、承包人双方发生争议，承包人不得以争议未解决为由擅自停工，否则视为违约，由此延误的工期不予顺延。如发包人与承包人解除合同，承包人不得以争议未解决为由拒不退场或拖延退场，否则视为违约，根据22.1.2“因承包人违约解除合同后的处理”第三点处置。 
（53）承包人应按照国家及附福建省、漳州市劳动部门和建设主管部门的有关规定，采取严格的安全防护和消防措施，并承担由于自身原因造成的财产损失和伤亡事故责任与费用。发生重大伤亡事故，承包人应按规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门的要求及时处理。 
（54）现场监理工程师代表发包人对本工程施工质量、施工进度、安全、工程投资等进行全面监督和检查，承包人应随时接受监理工程师监督和检查，为检查提供便利条件，及时根据要求向监理工程师提供与工程有关的技术资料，并按检查的结果进行整改。 
（55）根据工程进度需要，承包人应根据监理工程师的要求，提供满足进度要求的施工机械数量，承包人应自备发电机，确保施工安全、稳定供电，所有费用已在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取，承包人不得以此项工作主张任何费用及工期顺延。
（56）由于承包人缺乏内部协调而导致工期延误和费用增加，须对发包人做出相应的赔偿。 
（57）承包人不得采取任何形式以本项目名义对外进行融资，或以本项目的土地、设施、权益等进行任何形式的抵押、质押和其他形式的担保。未经发包人的书面同意，承包人不得泄露与本项目、本工程、本合同有关的一切资料。如有违反，承包人应向发包人支付违约金1000 万元整，并且发包人有权单方面解除本合同，由此产生的一切损失（包括但不限于经济赔偿、为处理该等事由引发争议所支出的合理及必要的诉讼费用、律师费用等）由承包人承担。构成刑事犯罪的，移送司法机关处理。 
（58）如本项目发包人在监督及抽查工程质量过程中发现有违反施工合同技术规范要求的重大质量问题或工程验收不合格，发包人将向承包人追索相关的违约金或扣款。 
（59）若承包人管理的本项目质量不合格，应负责无条件组织返工达到合格。返工期间项目工期不顺延，承包人承担后有权就返工的费用向负有直接责任的相关单位追索。 
（60）因返工和修复给发包人造成经济损失及工期延误的，则分别按实际损失和本合同相关约定由承包人承担赔偿责任及向发包人拨付违约金。
（61）本项目承包人既是施工方，又是设计方，承包人不得因图纸设计进度滞后及设计问题、设计变更等向发包人索赔工期及费用。承包人需负责本项目图纸的图纸送审工作，承包人需自行考虑图纸送审的时效性以避免因出图、审图导致现场进度滞后。承包人应确保施工所使用的图纸符合相关法律法规。
（62）承包人承诺于收到变更指令后立即组织实施，不会以工程变更费用未确定为理由而拒绝或延误实施，工程变更费将严格按合同约定的有关规定计价。
（63）承包人为本工程提供的一切承包人装备、临时工程和材料，一经运到现场， 即视为供本工程专用。承包人除将上述物品在现场内转移外，若无总监理工程师同意， 不得将上述物品或其中任何部分运出现场，但运输车辆进出现场可不需总监理工程师同意。
（64）发包人支付的工程进度款，承包人应专款专用于本工程，若发包人发现承包人存在挪用行为，拖欠各相关供应方工程款造成该工程进度滞后情况，发包人有权直接付款给该工程的相关供应方，承包人不得提出异议，视同已收到该工程进度款，需提供对应增值税专用发票，并配合完善委托付款相关手续及供应方详细信息。
（65）如果指定供应的材料设备是由承包人自行负责安装的，则其安装所需的包含但不限于人工费在内的全部费用都被认为已包含但不限于在总承包单位的合同价款中。如果指定供应的材料设备是由专业分包单位或其他独立的总承包单位安装时，承包人应协助发包人对有关专业分包工程或指定供应项目进行招标，保证本款约定的责任和义务能够得到落实。
（66）由发包人采购或指定供应的材料和设备可能会在本项目竣工前任何时候运送到现场，承包人必须负责卸货、储藏、运输、保管、保护，且为此材料和设备提供储藏点。同时，在承包人的卸货、储藏、保管、保护的过程中，出现材料、设备的减少、缺损、损害、丢失等，承包人须为此补足缺少的相应材料、设备及其部件。由此而导致的任何费用及工期延误均由承包人承担。
（67）招标文件提出了本工程主要设备、材料的具体技术要求，承包人应充分理解“技术要求”，已在投标下浮率时综合考虑满足 “技术要求”的设备、材料的市场价位，结算时不单独立项计取，承包人不得以此项工作主张任何费用。
（68）承包人按照发包人的要求向发包人及监理工程师提供的施工场地办公和生活的房屋及设施所产生的费用，已在投标下浮率时综合考虑，结算时不单独列项计取,承包人不得以此项工作主张任何费用。承包人须在收到中标通知后30天内提供经发包人批准认可的办公生活用房及设施；承包人须在中标通知书发出之日（公示期满无异议后次日视为中标通知书发出之日）起10日内进场围挡。每延迟一天，承包人需向发包人支付人民币3万元/天的违约金。
（69）施工场地办公和生活的房屋及设施在工程竣工验收后由承包人收回。在所有工程交工验收之前，承包人应负责对以上用房及其设施进行日常维护，保证所有用房及其设施的正常使用。
（70）如承包人未能按要求为发包人和监理工程师提供所需的用房与设施，发包人有权自行建造、购买或租用上述未提供的用房与设施以及雇佣他人维修保养，所需费用一律由承包人承担，并在应付给承包人的价款中扣除。
（71）承包人已在投标下浮率中综合考虑场地现状与原有的地形测量成果不符的情况。本工程取土及弃土地点、时间、路线，承包人应取得国土、城管、交通部门的同意，并由承包人负责办理相关的手续，不得由此带给发包人任何费用的增加。土石方运输车辆需具备相关执照（如行驶证、营运证、渣土运输证等）且经相关主管部门认可。凡是因承包人措施不当而引起的罚款、索赔、投诉和指控等由承包人自行承担。
（72）承包人除了按合同约定完成其自行施工的项目外,应对其总承包范围内的所有分包项目的施工、材料设备采购等实施有效的管理及配合，并承担服务费用（该费用已包含在合同价中，由承包人自行向其总承包范围内的分包人收取），发包人不对其总承包范围内的分包项目支付工程总承包管理服务费。
（73）施工中严格执行安全文明施工的有关规定，杜绝安全事故的发生，施工作业过程中施工人员应遵守安全施工操作规范，确保施工安全，否则发生的一切安全事故，由承包人自行承担，并承担由于自身安全意识和措施不力造成的事故责任和费用。对于承包人所聘用人员发生的工伤事故，由承包人承担有关责任并承担由此造成的全部经济损失。如因承包人未处理或处理不当导致发包人发生损失的，承包人同意由发包人直接从应付给承包人的工程款扣除工伤赔偿款项或其他因此给发包人造成的全部损失。
（74）承包人必须严格按施工图及规范要求施工，隐蔽工程（如有）由发包人与监理单位共同验收，未经验收不得进入下道工序施工，承包人不得偷工减料或粗制滥造，如发现以上违规或质量问题，承包人需无条件返工，损失自负（包括工期）。承包人必须接受发包人、监理单位和质量安全监督机构（如有）的监督管理。
（75）签证工程实施完毕并验收合格7个工作日内，承包人应向发包人报送完整的《施工现场签证单》及相关资料（含预算书及其电子版）。因承包人逾期报送相关资料的，发包人有权拒绝予以计量，承包人自行承担相应的损失。
（76）施工过程中，承包人须服从并按照漳州市市委市政府的要求，及时调整施工组织设计关键线路，无条件组织全面赶工，不得向发包人提交任何赶工奖励或补助的前提条件。
（77）其他发包人认为的承包人完成本项目所需的所有义务。
4.2履约担保4.2.3 履约担保的形式和金额
履约担保金额：为中标合同价的10％。
履约担保形式：履约担保可以以现金或银行转账或电汇或银行保函的方式提交。
履约担保金的提交时间：在中标通知书发出之日起10个工作日内且在签订施工合同前。
履约保证金转入账户：
开户银行：兴业银行漳州商业城支行，
账户名称：漳州城投市政集团有限公司，
账号：161060100100215873。
履约担保以现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定，履约担保以现金形式递交的，应由承包人基本账户转出；以银行保函递交的，应由承包人账户所在银行出具，所需费用由承包人承担。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。履约担保若为银行保函方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责。
履约保证金退还：工程竣工验收合格且结算审核完成，竣工档案资料完整归档后，承包人提交完整申请支付手续后10个工作日内一次性无息退还履约保证金。
履约担保期限：签订的合同生效之日起至竣工验收合格，且本工程结算审核完成竣工档案资料完整归档完成之日止。
4.3 分包和不得转包4.3.2 发包人同意承包人进行分包的工程部分或工作为：1、劳务作业分包；2、建机一体化专业分包；3、其他专项设计。
其他关于分包的约定：1、承包人若不具备建机一体化企业资质的，应在中标后选用建机一体化企业并与其签订分包协议。拟投入使用的建筑起重机械租赁、安装、拆卸、使用、维修、保养等的全过程管理，均应遵循《福建省建筑起重机械安全管理导则（试行）》（若有新规定，从其规定）的要求；2、其他专项工程设计也允许承包人分包给具有相应资质的设计单位。3、以上专业分包，均应征得发包人审批通过后才可进行分包，分包项目质量、安全、工期、竣工资料归档均由分包人向承包人负责，承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。
4.4 联合体4.4.4联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：分工、增值税专用发票开具由联合体自行约定，所有工程款由联合体牵头人统一收取。联合体各成员分工承担的工作内容必须与适用法律规定的该成员的资质资格相适应，并应具有相应的项目管理体系和项目管理能力，且不应根据其就承包工作的分工而减免对发包人的任何合同责任。
4.5 承包人项目总负责人4.5.5 承包人指派的项目负责人职责、权限：行使本工程总承包合同所赋予的职权和工作，现场指挥协调施工。承包人的要求、通知均以书面形式由承包人项目负责人签字并加盖承包人项目部公章后递交发包人，但其中对本协议的任何修订、工程结算款的审定等重要文件，需有承包人法定代表人或授权人的签字并加盖公司公章。
4.6 承包人人员的管理[bookmark: _Toc30716]4.6.5 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准程序及相关约定：
（1）承包人不按投标时承诺派出项目总负责人的，发包人有权取消承包人的合同，并追究承包人的违约责任，承包人必须向发包人赔偿由此造成的损失。
（2）承包人未提交劳动合同，以及没有为项目总负责人、设计负责人、勘察负责人、勘察专业负责人、道路专业负责人、给排水专业负责人、水利水电专业负责人、造价专业负责人、施工负责人、技术负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目总负责人、设计负责人、施工负责人、技术负责人，接替人员职称、执业资格等级、技术等级应不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金，违约金为50万元人民币，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。
（3）发包人不允许承包人更换项目总负责人、设计负责人、勘察负责人、勘察专业负责人、道路专业负责人、给排水专业负责人、水利水电专业负责人、造价专业负责人、施工负责人、技术负责人，如承包人更换，视为违约，发包人有权解除合同。特殊情况（如死亡、离职、重大疾病、违法犯罪等不能到岗履职的）更换项目总负责人，发包人收到承包人提出的更换项目总负责人申请和相关证据后，视情况研究决定是否收取违约金。前述任一原因需要更换项目总负责人等，发包人有权要求承包人更换后的项目总负责人业绩、资格资质均不得低于被替换人。因上述情况更换的应经过发包人签字同意并承担违约责任，且承包人须向发包人交纳违约金，违约金为每人次50万元人民币，前述违约金须以银行转账方式缴纳或发包人有权直接从工程款中直接扣除。
（4）承包人更换其他人员的违约责任：未经发包人同意或因非因发包人原因需要更换且经发包人同意的，承包人须向发包人交纳违约金，违约金为更换其他人员每人次5万元人民币，前述违约金须以银行转账方式缴纳或发包人有权直接从工程款中直接扣除。特殊情况（如离职、死亡、罹患严重疾病无法履行职责等）更换以上人员的，发包人在收到承包人提出的更换项目经理申请和相关证据后，视情况研究决定是否收取违约金。前述任一原因需要更换的，发包人有权要求承包人更换后的人员业绩、资格资质均不得低于被替换人。
（5）为贯彻落实《保障农民工工资支付条例》、省政府办公厅《关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（闽政办〔2016〕88号）、《关于促进建筑业持续健康发展的实施意见》（闽政办〔2017〕136号）、住房和城乡建设部 人力资源和社会保障部《关于印发建筑工人实名制管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）总承包企业应根据建市〔2019〕18号规定，通过门禁系统或手机APP考勤程序，采用指纹、人脸、虹膜等生物识别技术，对建筑工人及项目管理人员进行电子打卡。总承包企业可自行选择身份采集、实名制考勤设备或手机APP考勤程序等实名制管理所需的软硬件，对项目现场实施实名制管理。其余条款按闽建【2020】3号文件执行。
（6）常驻施工现场管理人员按以下规定进行考勤：以月为考勤周期，承包人所申报的管理人员每个人在施工现场的出勤率每月不少于25天，每天至少有一名项目主要负责人在现场主持工作，周末或节假日应轮流值班，调休的管理人员必须向监理人、发包人申报；承包人常驻施工现场管理人员达不到上述要求的，视为缺勤。监理人或发包人将随时检查承包人的常驻施工现场管理人员出勤情况，如被发现签到登记表不实或被检查发现承包人常驻施工现场管理人员缺勤的，则承包人按以下约定承担违约责任：承包人的项目主要负责人（项目总负责人、设计负责人、施工负责人、技术负责人）缺勤的，每人每次处10000元人民币的违约金，其他管理及技术人员缺勤的，每人每次处5000元人民币的违约金。主要施工管理人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，还要每人每次追加违约金6000元。
（7）因承包人的现场管理人员缺勤被处违约金连续两周累计金额超过5万元及以上，视为承包人严重违约，承包人应按被处违约金金额（连续两周累计违约金额）的两倍向发包人支付违约金，并责令承包人在一周内改正，派出符合要求的常驻施工现场管理人员；承包人拒不改正的，发包人有权单方解除合同。
（8）安全生产关键责任人因故不能到岗必须请假，并事先登录“福建省工程项目建设监管系统”登记留痕。连续请假超过5天或单月累计请假超过10天的，施工、
监理企业应另行安排相应资格人员顶岗；连续请假超过30天的，施工、监理企业应
对相应人员进行变更。项目总负责人和总监连续30天未到岗履职的一律认定为长期不
在岗，将上报福建省住房和城乡建设厅将其列入黑名单。
（9）本合同约定的承包人应支付的违约金，经发包人批准后，由监理人书面通知承包人（承包人是否签收通知书或提出异议均不影响发包人可以直接扣收的权利，若承包人通过诉讼途径提出异议且得到支持的，待司法文书生效后十日内发包人无息退还多扣收的金额），发包人有权直接从应付承包人的当期工程款中扣除。
（10）如发包人根据施工现场实际情况或工程进展情况发现承包人承诺配备的主要施工管理人员数量或专业确实不能满足现场施工要求时，可要求承包人按照招标文件约定的人员条件适当增加相应的管理人员或调整施工管理人员的专业岗位分工，承包人应给予无条件配合。
4.7撤换承包人项目总负责人和其他人员在施工过程中，发包人、监理人发现承包人的承包人项目总负责人、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人、以及专职质量、安全生产管理人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换，承包人必须无条件接受，且须按本合同专用合同条款第4.5-4.7款的约定承担违约赔偿责任。
4.8保障承包人人员的合法权益除通用条款已明确内容外，承包人所雇用的劳务人员工资不能低于当地劳动主管部门规定的劳务人员工资的最低标准，并按期足额支付工资款，如承包人不及时支付劳务人员工资款，或未按上述要求履行，造成扰民、引起地方稳定及合同纠纷，承包人必须承担相应责任。发包人保留停止对承包人期中支付和其他支付的权利，直至承包人妥善处理好上述纠纷为止。
4.9 工程价款应专款专用[bookmark: _Toc414519127][bookmark: _Toc32090][bookmark: _Toc22039]按通用合同条款执行。
4.11 不可预见物质条件[bookmark: _Toc17642][bookmark: _Toc430619021][bookmark: _Toc3130]不可预见的困难包括：除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
4.12进度计划[bookmark: _Toc28672][bookmark: _Toc26345][bookmark: _Toc497142735][bookmark: _Toc28379]4.12.1 合同进度计划
承包人编制施工进度计划及施工方案的内容：包括但不限于本项目工程的总体施工布置及规划，标准化专项管理的实施方案，项目主要内容与工程重点、施工总体思路、组织机构、工期进度安排、劳动力部署、机械设备投入、原材料供应计划、资金需求估算、临时工程、现场施工方案和施工方法、分项工程施工顺序、确保工程质量和工期的措施、重点难点工程的施工方案方法及措施、安全文明施工、环保水保、文物保护、农民工工资维稳及保证、项目风险预测及防范、事故应急预案和其他措施；施工平面布置图、施工工艺框图、进度计划图等相关图表。
承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：（1）合同签订后 14 个日历天内向发包人提供详细的进度计划（含设计、承包人文件提交、设计文件报批、施工、交付等阶段的预期时间）。（2）工程开工前 14 个日历天内向发包人和监理人提交本工程详尽的施工组织设计和施工总进度计划（横道图和网络图）书面文件壹式肆份，同时须提供相应电子版文本，经发包人和监理人项目负责人审定批准后执行。（3）每月 25 日前报送下月施工进度计划，并根据现场实际施工情况对施工进度计划进行调整，确保各节点工期目标和最终工期目标的实现。
监理人批复施工进度计划和施工方案的期限：根据发包人要求。
4.12.2 合同进度计划的修订
承包人提交修订合同进度计划申请报告的期限：承包人应在7天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料。
监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：监理人应在收到申请报告 7 天内获得发包人同意并批复。承包人修订的合同进度计划应符合本合同工期的要求，且发包人的同意不免除承包人按本合同工期完成工程的义务和承担逾期违约的责任。
5. 设计5.1 承包人的设计义务5.1.1设计义务的一般要求
修改为：承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求，施工图设计文件须经发包人委托的图审机构审查。
增加承包人其他义务：
（1）承包人应负责按合同约定时限向发包人进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收；
（2）承包人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责无偿修改或补充。
（3）承包人应积极配合现场施工，在接到发包人通知后3小时内委派相关人员到指定地点处理解决施工中的技术问题，并在条件允许的情况下当天即时办理洽商、纪要或临时设计变更文件，并在此后2个工作日内补交正式文件。确有需要延长处理时间的疑难问题，承包人应报发包人批准后及时处理。
（4）承包人出具的所有变更，洽商等文件必须事先取得发包人的书面确认并提交至发包方规划设计管理部门确认，未经发包人事先书面确认，承包人不得擅自进行任何变更，否则每出现一次应向发包人支付违约金1万元。发包人有效的设计变更以发包人正式盖章的书面通知为准。
（5）承包人交付各阶段设计文件后，应参加有关部门召开的各阶段的审查会议及根据审查结论负责无偿完成必要的调整补充。
（6）承包人应确保其提供给发包人的设计成果及相关资料不侵犯他人权益，也不存在任何纠纷和争议，否则每发生一次，应向发包人支付违约金5万元。如因承包人提交的设计文件经法院判决或仲裁裁决认定侵犯他人权益的，发包人有权单方解除合同，不予退还履约保证金或有权提取保函项下的金额，并要求承包人按设计费签约合同价的5%承担违约责任。违约金不足以赔偿由此给发包人造成的损失的，承包人仍应足额赔偿。
（7）承包人应当严格执行限额设计，按发包人的要求落实投资控制目标。
（8）提交的设计文件应当符合住房和城乡建设部的有关设计文件编制规定及其他设计标准、规范、规程、定额和办法等的要求，并应通过上级有关主管部门的审查。
（9）考虑到城市规划和发展的需要，在项目设计和建设过程中沿线规划路网的变动和发展，承包人应当进行动态设计，在项目实施过程中，有义务根据沿线规划接线、接口进行相应调整，以适应城市规划建设的发展需要，且有关费用已包括在建安工程费签约合同价中。
（10）工程设计文件要求：
	序号
	设计文件名称
	阶段
	份数
	备注

	1
	审查合格的施工图设计
	施工图设计
	12
	文件需通过海绵办等专项审查。


[bookmark: _Toc351203550][bookmark: _Toc296503077][bookmark: _Toc337558775][bookmark: _Toc296346578]（11）因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。设计周期相应顺延。
（12）因承包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按约定承担责任：因承包人设计质量问题致使任一阶段的设计文件审查不通过的，每发生一次，承包人应按设计费的1%支付发包人违约金，且承包人应承担审查会议及由此发生的相关审查费用。若第三次评审还不能通过的，发包人有权单方解除合同，承包人应当退还发包人全部已付设计费，并按建安工程费签约合同价的1%向发包人支付违约金。
（13）与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，不增加设计费用和延长设计周期。
（14）发包人提供给承包人的图纸发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权归属发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人仅在履行本合同期间为履行本合同目的有权使用，未经发包人书面同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及资料信息等文件资料泄露或转让给第三方，否则每发生一次应支付发包人违约金1万元；工程竣工验收后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
（15）发包人要求分期出具成果报告，则承包人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足发包人的招标需要。
（16）工程施工时，承包人应按照规定派2名驻工地设计代表（具备中级职称及以上的道路、给排水专业设计师各一名），协助发包人解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计，变更材料需在2个工作日内提交正式文件，未按要求提供按2000元/天扣款。驻场代表需每月出勤率不低于25天，周末轮流值班，未达到考勤要求将按合同专用条款4.6.5相关规定进行扣款。
修改通用合同条款“5.1.2 法律和标准的变化” 
承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准， 均应视为在招标文件发布之日适用的版本。招标文件发布之日后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后 7日历天内发出是否遵守新规定的指示。
[bookmark: _Toc9566]5.2承包人设计进度计划承包人应按照 4.12.1 条合同进度计划要求开展设计工作。因承包人原因影响设计进度的，按第 11.5 款的约定执行。 发包人或监理人有权要求承包人根据第11.5 款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
[bookmark: _Toc25655]5.3 设计审查5.3.1 承包人文件审查的期限：执行通用合同条件。在各阶段的设计文件审查期间，承包人须密切配合，及时修改勘察、设计文件，所报送审查的勘察设计文件等应达到审查机构及相关审批部门规定的送审要求并获得相关批复。
5.3.2 审查会议的审查形式和时间安排为：执行通用合同条件，审查会议的相关费用由承包人承担。
5.3.3 政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。其中：
（1）初步设计及概算批复后，承包人应当在初步设计及概算批复的范围内完成施工图设计，因其施工图设计原因（非发包人的要求）造成造价超出概算的，超出部分由承包人承担。
（2）施工图设计文件经过批准后，承包人实施中认为需要修改或优化的，应当事先测算是否超出概算，将修改方案与是否超出概算的评估文件同时报发包人同意后实施。承包人对是否超出概算的评估文件的真实性负责，因承包人测算不准造成超出概算的，超出部分的造价由承包人承担。承包人的修改或优化事先未经发包人同意即实施的，超出概算部分的造价不予支付；降低造价部分，事后经发包人确认同意修改的则从合同价中扣减相应造价，事后经发包人确认不同意修改的则应进行返工，由此造成的损失由承包人承担。
5.4培训培训的时长为另行约定，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为执行通用合同条件。
[bookmark: _Toc16606][bookmark: _Toc27215]5.5 竣工文件5.5.1 承包人向发包人提交竣工记录的份数及形式：竣工验收通过 14日历天内免费提交至少8套按城建档案管理规定装订完善的竣工资料（含纸质全套内业档案资料、竣工图、竣工验收报告及以上所有资料、图纸的电子扫描文件）。
5.5.2 承包人向发包人提交竣工图纸的份数及形式：向发包人免费提供竣工图至少8套及归档资料至少4份（须先经监理人审核通过，并由专业的装订公司装订完整，装订费用由承包人承担）；发包人可根据实际需要增加份数，费用由承包人承担。
5.5.3 承包人向发包人提交竣工文件的时间要求：竣工验收通过14日历天内。
[bookmark: _Toc12347][bookmark: _Toc430619022][bookmark: _Toc26777][bookmark: _Toc10942][bookmark: _Toc454791840][bookmark: _Toc13448][bookmark: _Toc19877]6．材料和工程设备[bookmark: _Toc8933][bookmark: _Toc430619023][bookmark: _Toc17297]6.1 承包人提供的材料和工程设备6.1.1承包人采购材料设备的约定：
（1）本工程所采用的所有材料及设备的各种规格、型号、性能、参数、等级均应符合中华人民共和国的国家、行业、地方及设计规定的工程建设技术标准。承包人提供的所有材料设备应按招标文件的规定和承包人的投标承诺以及经发包人确定的规格、品牌、技术参数、质量等级要求，并应按照发包人要求提前 15日历天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。 
（2）本工程所采用的所有主要材料、设备到货时，应由发包人、承包人及监理人四方共同就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、技术参数、质量等级等，按国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向发包人、监理人提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。 
（3）承包人应于每月25日前向发包人提交下月《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。 
（4）承包人所采购参考品牌表中的材料、设备，须向发包人提供采购合同复印件备案（原件备查）。若承包人未按照以上要求备案，承包人需向发包人支付5000元/次的违约金。
（5）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。 
（6）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。 
（7）承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。
（8）承包人负责选购的材料和设备应确保符合招标文件和设计文件的要求，提供的所有灯具、五金及配套件等材料必须是全新的和没有缺陷的，承包人还应向发包人提供有关制造商的书面质量保证书和试验报告，以确认材料、五金及配套件符合要求，发包人确认后，方可进场并投入使用，未经发包人确认的材料和设备擅自进场的，发包人有权拒绝使用，由此造成的损失由承包人自行承担。发包人对任何材料的认可并不分担承包人应负的责任。 
（9）承包人应根据项目设计方案及施工图纸要求，提前15天向发包人提供材料有关资料（产品合格证、质量保修书、试验报告等）和采购计划，经发包人确认后，方可采购进场。 
（10）无论何种原因，出现不合格材料用于工程的情况，均由承包人承担应有的责任。
（11）本工程所用材料必须使用全新及没有缺陷的材料，由承包人负责采购、运输、保管、检测并确定材料符合招标文件、设计图纸、现行规范以及漳州市有关规定的要求，发包人推荐主材品牌以及其与监理工程师对任何材料的批准和指导并不免除承包人对所采购的材料按合同应承担的责任。 
（12） 若发现承包人以伪劣产品充抵或与发包人（监理人）确认的材料设备不符，发包人有权要求承包人更换直到符合要求。若发生此类事件，承包人应按该批材料、设备价格总额的 10%向发包人支付违约金，发包人可以从合同价款中直接扣抵。在施工过程中发生设备、材料丢失或损坏，由承包人自行承担经济责任。 
（13）发包人有权在承包人材料采购的任一环节进行监控，并行使最终的质量检验认可权和否决权；如果发包人在监控过程和检验中发现该材料不符合规定的质量要求，承包人应督促供应商整改更换，由此造成的工期延误或费用增加均由承包人承担。
6.1.2 本项目对主要材料设备使用提供参考品牌（详见《主要材料设备参考品牌明细表》）作为承包人投标报价参考。施工中承包人必须在参考品牌范围内采购，主要材料设备选材应符合施工图设计要求并经发包人确认后方可实施，否则引起返工或增加费用的后果由承包人承担。若在实施过程中遇下列情况，承包人可以申请更换品牌，但所更换的品牌必须征得发包人同意，并保证所选材料设备的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）相当于或不低于参考品牌：
（1）设计图纸中材料设备的规格、尺寸、参数与参考品牌不符的；
（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；
（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。
（4）参考品牌的厂家停产或倒闭的。
（5）遇其他特殊情况需变更的。
投标文件中未明确品牌的，承包人中标后选择的品牌应经发包人同意进行采购和施工。合同签订后项目实施过程中，发包人有权对《主要材料设备参考品牌明细表》进行调整（包括但不限于对材料、设备的种类或品牌进行增加、删除和更换）。若有调整，承包人须按调整后的品牌执行。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。使用参考品牌的主要材料设备的具体内容和范围详见招标文件发包人要求中《主要材料设备参考品牌明细表》。
发包人在招标文件中给定了材料、设备参考品牌的，承包人应选用给定的推荐品牌。
    品牌选用及更换原则如下：
   （Ⅰ） 合同附件“主要材料设备参考品牌明细表”中所列设备、材料的“推荐品牌”，承包人必须响应发包人对推荐品牌的要求，推荐品牌是承包人投标报价和中标后选用时的最低标准。除非发包人同意采购推荐品牌之外的产品，否则，承包人必须在推荐品牌范围内选择采购。
   （Ⅱ） 承包人采购推荐品牌之外其他替代品牌或发包人未推荐品牌的，承包人必须在施工前2个月向发包人申请，在获得发包人的书面批准，并提供依据证明拟采购产品其品质、档次不低于推荐品牌范围要求，保证该品牌（替代品牌）满足本合同的技术要求中的标准。
   （Ⅲ）承包人施工前1个月提供推荐品牌内选用品牌和厂家报监理、设计、发包人审批。凡未经审批合格或经检测不合格的材料，一律不得进场使用。否则，凡由此造成纠纷，影响工程质量、工期的由承包人承担全部责任。
   (b)未设定推荐品牌的材料、设备，承包人应于施工前2个月提供不少于三个备选的市场一线品牌和厂家报监理、设计、发包人审批。优先考虑品质、档次与本项目相当的品牌，并保证所有备选品牌均满足本合同的技术要求中的标准。品牌的最终确定，以发包人书面批准为准。
   (c)承包人采购参考品牌材料设备注意事项：
  （Ⅰ）承包人不得与材料设备供应商签订阴阳合同；
  （Ⅱ）承包人不得要求供应商供货定制不符合招标文件要求的材料设备；
  （Ⅲ）承包人不得以投标报价偏低为由，要求材料设备供应商低于正常的市场价格供货；
   （Ⅳ）承包人采购相关人员不得收受材料设备供应商的回扣、“红包”、有价证券等财物，或向材料设备供应商报销应由个人支付的费用，不得参与商业贿赂行为。
   （Ⅴ）承包人不得以各种理由拖延时间采购参考品牌的材料设备，因承包人原因未及时采购材料设备导致工期延误的，不得要求发包人批准更换品牌。对此，发包人保留对承包人工期索赔的权利。
   (d) 如承包人不按招标文件要求采购材料设备，对工程质量、进度造成不良影响的，
发包人将根据情节轻重记录其不良行为，直至处于停标的处理。
   (e) 发包人有权对附件中“主要材料设备参考品牌明细表”进行更换，承包人不得以任何理由拒绝更换。
变更材料品牌的价格按以下约定进行价格调整：a.变更材料的价格高于有关部门或发包人委托的第三方审核机构审核（如需）的预算审核价中所选材料品牌价格时不得调整；b.承包人采购的主要材料或设备的厂家、品牌应与发包人提供的品牌、厂家相符。如因市场或其他特殊原因需变更材料或设备的厂家或品牌，应提前报监理人、发包人审批。变更的范围原则上应在原招标文件中规定的推荐品牌范围内，变更的材料或设备的档次应相当于（或不低于）变更前的材料或设备，且价格不作任何调整；c.发包人认为确有必要时，有权更换产品的生产厂家或品牌，并按有关约定进行价格调整；
6.1.3 无论何种原因，出现不合格材料用于工程的情况，均由承包人承担应有的责任。
6.1.4 本工程所用材料必须使用全新及没有缺陷的材料，由承包人负责采购、运输、保管、检测并确定材料符合招标文件、设计图纸、现行规范以及漳州市有关规定的要求，发包人推荐主材品牌以及其与监理人对任何材料的批准和指导并不免除承包人对所采购的材料按合同应承担的责任。 
6.1.5 若发现承包人在采购、施工过程中擅自更换品牌或发现承包人以伪劣产品充抵或以次充好或偷工减料或与发包人（监理人）确认的材料设备不符，发包人有权要求承包人更换直到符合要求。若发生此类事件，承包人按10万元/次向发包人支付违约金，发包人可以从合同价款中直接扣抵。在施工过程中发生设备、材料丢失或损坏，由承包人自行承担经济责任。
6.1.6 发包人有权在承包人材料采购的任一环节进行监控，并行使最终的质量检验认可权和否决权；如果发包人在监控过程和检验中发现该材料不符合规定的质量要求，承包人应督促供应商整改更换，由此造成的工期延误或费用增加均由承包人承担。    
6.1.7根据需要，发包人可要求承包人制作施工样板。承包人制作的样板，经发包人检验合格后，由发包人、承包人双方封存。样板作为发包人竣工验收的实物标准。制作样板的全部费用已在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取，承包人不得以此项工作主张任何费用（大型设计样板除外）。
6.1.8本工程实行“方案先行，样板引路”制度，承包人不得以任何理由拒绝发包人的要求，其费用已在投标下浮率中综合考虑，结算时不单独立项计取，承包人不得以此项工作主张任何费用。
[bookmark: _Toc19387][bookmark: _Toc430619024]6.2发包人提供的材料和工程设备
[bookmark: _Toc27682][bookmark: _Toc6315][bookmark: _Toc430619025][bookmark: _Toc454791841]6.2 选用：发包人提供的材料和工程设备（B）
发包人不提供材料和工程设备。
[bookmark: _Toc6777][bookmark: _Toc20950]7.施工设备和临时设施[bookmark: _Toc430619026][bookmark: _Toc14133][bookmark: _Toc15401]7.1承包人提供的施工设备和临时设施：7.1.2 修建临时设施的费用承担：承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人配合承包人办理申请手续，并由承包人承担相应费用。临时设施使用完毕后应及时无条件拆除，并恢复原貌直至相关管理部门接收，并由承包人承担相应费用。承包人拒不配合或拖延的，发包人有权直接处理，相关费用从承包人结算费用中扣除。
临时用水：目前场地暂无市政供水接驳点。承包人需自行申请，发包人予以配合，其费用已包含在投标总价中。项目结束后，由承包人负责拆除、恢复并安置至发包人指定位置，其费用已包含在投标总价中。
排水排污：目前场地暂无市政排水排污接驳点。承包人需自行申请，发包人予以配合，其费用已包含在投标总价中。项目结束后，由承包人负责拆除恢复，其费用需包含在投标总价中。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施
7.2 选用：发包人提供的施工设备和临时设施（B）
发包人不提供施工设备或临时设施。
[bookmark: _Toc31070][bookmark: _Toc454791842][bookmark: _Toc8962][bookmark: _Toc24875][bookmark: _Toc22537][bookmark: _Toc430619027]8．交通运输[bookmark: _Toc7017][bookmark: _Toc26625][bookmark: _Toc21788][bookmark: _Toc430619029][bookmark: _Toc454791843][bookmark: _Toc10874][bookmark: _Toc13298][bookmark: _Toc5985]8.2 场内施工道路8.2.1承包人修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施的费用承担：承包人承担，价格已包含在投标报价中  。
8.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施提供发包人和监理人为实现合同目的使用的费用承担：承包人承担，价格已包含在投标报价中   。
[bookmark: _Toc25329][bookmark: _Toc28450]8.4 超大件和超重件的运输8.4 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用承担：由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担。
9.测量放线[bookmark: _Toc32414][bookmark: _Toc13152][bookmark: _Toc430619030]9.1施工控制网9.1.1 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7日历天发包人将测量基准点、基准线、水准点、坐标控制点以书面形式提交承包人并至现场交验，三方进行现场交验，承包人接收后应对交验的坐标控制点与水准点进行复核并报监理审核。同时进行有效保护，因保护不力的造成破坏的，由承包人负责修复，并承担费用，由此导致施工偏差需返工的，由承包人负责并承担所有费用，造成的经济及工期损失均由承包人承担。若承包人接收后 7日历天内未对测量基准点、基准线、水准点、坐标控制点提出异议的，将认为承包人已确认， 因水准点、坐标控制点及其书面资料存在错误或疏漏导致的增加费用及工期延误将不予以增补。
承包人将施工控制网资料报送监理人批准的期限：承包人接收测量基准点、基准线和水准点后3日内进行复核并将施工控制网资料报监理人批准。
承包人应在设计或施工中对发包人应对其提供的水准点、坐标控制点资料的准确性进行复核，及时发现存在明显错误或疏忽并通知发包人、监理人，若未能及时发现明显错误或疏忽的，发包人不承担错误责任。
[bookmark: _Toc32175][bookmark: _Toc430619031][bookmark: _Toc454791844][bookmark: _Toc21072][bookmark: _Toc14926][bookmark: _Toc6168]10．安全、治安保卫和环境保护
[bookmark: _Toc430619033][bookmark: _Toc14548][bookmark: _Toc29064]10.2 承包人的施工安全责任[bookmark: _Toc21976][bookmark: _Toc16788][bookmark: _Toc32731][bookmark: _Toc454791845][bookmark: _Toc430619034][bookmark: _Toc25288][bookmark: _Toc17605]10.2.1 承包人编制安全措施计划报送批准的期限：
（1）承包人的安全工作内容包括：国家有关法律法规规定应由施工单位承担安全生产责任的工作、我省和项目所在地建设行政主管部门、安全生产管理部门的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准规定施工单位应履行安全职责的工作以及发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有特殊要求的工作均为承包人的安全工作内容，承包人应予以执行。
（2）同时承包人应根据上述有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境，确保工程施工安全。 
（3）为安全工作所需的全部费用由承包人一并计入安全防护、文明施工措施费中，此项费用已在包含在投标总价中。 
（4）安全防护、文明施工措施费是发包人按照有关规定给承包人的专项费用，承包人应当确保专款专用；承包人的此项费用开支应接受发包人和监理人的监督；承包人未按照有关规范、标准和合同要求做好安全工作的，发包人有权不予支付费用。 
（5）承包人应根据福建省政府令106 号《福建省建设工程安全生产管理办法》的有关规定，承担相应的安全责任。并落实项目经理为第一责任人的安全生产责任制，落实安全生产“一岗双责”制度。 
（6）承包人提交施工安全措施计划给监理人的期限：收到中标通知书后14日历天内；并由监理人审批。
10.2.7修改为：安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，已包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由承包人自行承担。承包人应按中华人民共和国住房和城乡建设部发布的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的相关规定执行，并承担相应责任。
增加：10.2.10 承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》《建筑施工安全检查标准》《福建省建筑工地文明施工指南》以及建设主管部门和相关行业、建设单位的规定组织施工；加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，消除事故隐患，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。
11、开始工作和竣工[bookmark: _Toc15348][bookmark: _Toc2008]11.1 开始工作承包人开始工作的条件和时间：监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90日历天内发出开始工作通知的，工期顺延，发包人不承担因此产生的任何费用。
11.3 发包人引起的工期延误
原合同通用条款本条款删除，修改为：在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，承包人应在发现下列情形后十五日内向发包人提出延长工期的签证，具体延长时间以发包人书面确认为准，且发包人不承担由此引起的任何费用。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）A类设计变更
（2）因发包人原因导致的暂停施工。
（3）不可抗力因素引起的工期延误。
（4）政府发文引起的工期延误。
注：若顺延后的工期超过发包人及建设单位约定的工期，超过部分工期需经发包人及建设单位确认同意顺延的工期给予承包人相应的工期顺延，否则超过部分工期不予顺延。
[bookmark: _Toc23236][bookmark: _Toc3884][bookmark: _Toc430619036]11.4异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1） 风力8级（含）以上大风（以有权部门发布的公告为准）；
（2） 24小时内连续雨量达80mm （含）以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；
（3） 烈度7级（含）以上地震（以有权部门发布的公告为准）；
（4） 日气温超过 40 ℃的高温大于3日历天或日气温低于 -3 ℃的严寒大于3日历天。
（5） 市级以上政府公告不允许施工的工期。
[bookmark: _Toc13514]承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加工期发包人给予顺延，增加的费用由承包人承担。
11.5承包人引起的工期延误11.5.1因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成施工总工期延误，延误10天以内（含10天），支付违约金5000元人民币/天，延误10天以上，从第11天起支付违约金1万元人民币/天。延误的违约金发包人有权直接从应支付的工程价款中扣除。
逾期竣工违约金的限额: 签约合同价（扣除暂列金额和暂估价）的10%，若逾期竣工违约金超过上限，承包人除应按前述标准向发包人支付违约金外，发包人还有权解除合同，因此造成发包人其他损失的，承包人还应予以赔偿。
[bookmark: _Toc454791846][bookmark: _Toc14266][bookmark: _Toc20423][bookmark: _Toc1774][bookmark: _Toc30919]11.6 工期提前承包人提前竣工的奖励：不奖励。
11.7 行政审批迟延行政审批报送的职责分工：由承包人负责。
12. 暂停工作[bookmark: _Toc415435242][bookmark: _Toc437353077][bookmark: _Toc15606][bookmark: _Toc451439636][bookmark: _Toc448073624]12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 修改为：发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人仅有权要求发包人延长工期，发包人不再支付由此增加的费用或利润。
[bookmark: _Toc256000094][bookmark: _Toc9225][bookmark: _Toc256000100][bookmark: _Toc516785154][bookmark: _Toc109839870][bookmark: _Toc25110][bookmark: _Toc139836455][bookmark: _Toc29146][bookmark: _Toc10220]12.2 由承包人暂停工作12.2.1修改为：合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28日历天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此产生的工期延误责任，但发包人不承担由此引起的任何费用。
（1）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（2）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的。
[bookmark: _Toc256000095][bookmark: _Toc23619][bookmark: _Toc9146][bookmark: _Toc20353][bookmark: _Toc139836456][bookmark: _Toc109839871][bookmark: _Toc516785155][bookmark: _Toc18616][bookmark: _Toc256000101]12.4 暂停工作后的复工12.4.2修改为：承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人仅有权要求发包人延长工期，发包人不再支付由此增加的费用或利润。
[bookmark: _Toc256000102][bookmark: _Toc109839872][bookmark: _Toc441315483][bookmark: _Toc29485][bookmark: _Toc516785156][bookmark: _Toc4592][bookmark: _Toc139836457][bookmark: _Toc9408][bookmark: _Toc256000096]12.5 暂停工作56天以上12.5.2修改为：由于承包人原因引起暂停工作，造成工期延误的，承包人应按照本合同专用条件第11.5条款的约定承担工期延误的违约责任。如承包人在收到监理人暂停工作指示后56天内不采取有效的复工措施，发包人有权单方解除合同，不予退还履约保证金或提取履约保函项下的金额，并要求承包人按签约合同总价的10%支付违约金，违约金不足以赔偿发包人损失的，承包人仍应足额赔偿。同时承包人应在解除合同后15个日历天内移交并退出施工场地，并且承包人应无条件移交相关工程资料及协助续建施工单位完成变更施工手续，否则承包人应按每延误一日历天向发包人支付违约金人民币200000元。
[bookmark: _Toc18161][bookmark: _Toc27418][bookmark: _Toc454791847][bookmark: _Toc24175][bookmark: _Toc13096]13. 工程质量[bookmark: _Toc22392][bookmark: _Toc6892]13.1工程质量要求13.1.1关于工程质量要求的其它约定：
[bookmark: _Toc3406][bookmark: _Toc23590][bookmark: _Toc42674643][bookmark: _Toc516785158]（1）建立质量责任制，项目经理部应设立专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理人备案。 
（2）分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规序和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。 
（3）要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示资料原件。 
（4）要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不放过；责任不明不放过；整顿措施不落实不放过。 
（5）接受发包人定期与不定期的施工质量、进度、管理、安全等进行检查。 安全文明各项措施（施工现场四周围墙，大门，出入口标准洗车台，施工场地、干道硬化处理，临时卫生厕所，场地排水措施，现场施工安全生产标志、标牌、标语，专人卫生保洁，保安、保健急救措施，防粉尘、防噪音、防干扰措施和绿化等）应按审批的施工组织设计和有关规定落实到位，监理人应做好记录，未到位部分在安全文明施工专款中予以扣除。 
（6）在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经监理人确认，有权要求承包人向发包人进行经济赔偿。
（7）本合同附件的相关要求及发包人、监理人在合同履行期间认为应该执行的相关质量要求。
14. 试验和检验通用条款14.1.3 修改为：
14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应请示发包人，待发包人书面同意后，承包人方可试进行验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
增加：
试验的内容、时间和地点：按国家、省、市现行有关规定执行。
试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：按国家、省、市现行有关规定执行。
试验和检验费用的计价原则：国家、行业、工程所在地的地方颁布的所有适用法律、规范、规程和标准等规定材料和工程设备使用前必须进行试验和检验的，承包人应按监理人的要求进行试验和检验，试验和检验费用由承包人承担，不合格的不得使用。
[bookmark: _Toc454791848][bookmark: _Toc18956][bookmark: _Toc6062][bookmark: _Toc2478][bookmark: _Toc4782][bookmark: _Toc32045]15. 变更修改通用合同条款“15.1 变更权” 
15.1  变更权
15.1.1本工程的变更分为A、B两类：
A类变更是指因发包人原因对本工程技术标准、建设规模、工程范围等进行的变更。A类变更应由发包人提出，并通过监理人向承包人发出变更指令，承包人根据变更指示实施该项变更，并按约定程序提出调整合同价款。
B类变更是指：①承包人依据设计标准、地质资料、施工组织设计或自身工程实施需要提出的变更；②因承包人文件错误、桩基础的任何变更以及可能发生的施工图设计不满足设计规范、施工规范等进行修改完善的各类变更。B类变更应经发包人批准后实施。
[bookmark: _Toc6624]15.1.2施工图设计未达到发包人实际使用需求（以符合国家及地方相关法规和发包人要求为准）的，图纸存在错、漏、碰、缺的，设计深度不足的，承包人应补充设计文件（含设计变更），直至符合相关要求。承包人应将设计文件（含设计变更）报监理人确认并报发包人备案，由此产生的新增设计及施工等相关费用由承包人承担，发包人不再另行支付。承包人设计图纸的错、漏、碰、缺，不得以发包人设计任务书不明确，技术要求不清楚为由对抗发包人。变更造成费用减少的，发包人有权从结算中扣除。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人给予的奖励：无。
15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出 
（1）发包人提出的设计变更，由监理人向承包人发出变更意向书。 变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人发出变更指示。 
（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人及要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的 14日历天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
 （3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
（4）若发包人与承包人就变更价款或工期产生分歧，按本通用条款关于争议的约定处理。
（5）承包人在双方确定变更后14日历天内未提出变更工程价款的报告，视为该项变更不涉及工期及费用的变更。
（6）发包人及监理人等相关单位应在收到承包人变更工程价款之日起第14日历天内予以确认，各相关单位无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起第14日历天后视为变更工程价款报告已被确认。
（7）变更工程价款在竣工时结算，具体变更工程价款的确认依据15.3.6进行确认。
增加：15.3.4监理人提出变更建议
监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示；
增加：15.3.5承包人收到监理人下达的变更指示后，应当立即或者根据进度计划的需要予以执行。
15.4 暂定金额
15.4.1 关于暂定金额项目选择分包商、供应商的约定：承包人和分包人（或供应商）就分包工程或供应项目向发包人承担连带责任。
15.4.2 关于暂定金额项目的定价约定： 无 。
15.4.3关于暂列金额使用的约定：归发包人掌握使用。
15.5 选用：计日工（B）修改为：签约合同价已包括计日工。
[bookmark: _Toc22485]15.6 选用：暂估价（A）[bookmark: _Toc32467]15.7 其他要求其他关于暂定金额使用的约定：无
[bookmark: _Toc31272][bookmark: _Toc1145][bookmark: _Toc430619042][bookmark: _Toc2167][bookmark: _Toc454791849][bookmark: _Toc6327][bookmark: _Toc3942]16．价格调整[bookmark: _Toc8556][bookmark: _Toc430619043][bookmark: _Toc15485]16.1选用：物价波动引起的调整（A）物价波动引起价格调整的约定：
风险范围以外合同价款调整方法：出现以下几种情况合同价款可进行调整： 
1、非承包人原因造成的变更，且变更程序符合相关规定的项目。 
2、在施工期间行政主管部门发布了人工预算单价调整通知。 
3、因市场变化、政策性调整导致施工机械台班价格、主要材料价格变化且变化超过风险包干范围的超过部分。（1）人工费调整：按照施工期根据住建主管部门或授权的工程造价管理机构发布的人工预算单价或人工费指数调整。自执行日期次月完成的工程量及施工记录所对应的人工费进行相应调整。完成的工程量以工程款支付月报表及施工记录为依据。
（2）主要材料价格调整：主要材料价格上涨或下降幅度在5%以内（含5%）的，其价差由承包人承担或受益；上涨或下降幅度在5%以外的，其超出部分的价差由发包人承担或受益。价格上涨或下降幅度在5%以外的，具体调整方法如下：a、材料数量的确定：执行日期所在月份之后发包人确认的完成进度工程量和定额分析计算的数量。措施项目所需要的材料不进行调整。b、材料价差的确定：以合同约定的基准日期或施工图预算采用的材料综合信息价格与对应调差月份的材料综合信息价格的差价计算。材料价格若为区间值时取平均值。上述材料有综合信息价格的，按综合信息价格计，不套用品牌信息价格。因此可能产生的差价，承包人应在投标报价（合同价格）中综合考虑。
（3）机械费台班调整：上涨或下降幅度在10%以外的（不含10%），超过10%部分的价差由发包人承担或受益。价格上涨或下降幅度在10%以外的，具体调整方法如下：a、机械台班数量的确定：执行日期所在月份之后经核定实际完成工作量对应的清单施工机械台班。b、台班价差的确定：以合同约定的基准日期或施工图预算采用的福建省施工机械台班单价与对应调差月份福建省住房和城乡建设厅发布的最新的施工机械台班单价差价计算。
（4）以上发生的人工费调整、材料价差和机械台班价差只计取差价和税金，不计取其他费用。
（5）因承包人原因工期延误后的价格调整因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，人材机价格上涨部分的费用由承包人承担。价格（含人工费指数）下降的价差按实调减。
（6）如因承包人延误工期造成材料价格上涨，承包人要求其增补价差，发包人将给予拒绝；如因承包人延误工期造成材料下降，发包人有权扣除其价差。 
（7）因价差调整所引起的增值税由发包人支付；因价差调整所引起的管理费、利润等一切费用均由承包人自行承担，发包人不予另外支付。
[bookmark: _Toc454791850][bookmark: _Toc20896][bookmark: _Toc5132][bookmark: _Toc32260][bookmark: _Toc28615][bookmark: _Toc3839][bookmark: _Toc430619044]16.3 其它因素引起的调整其它因素引起价格调整的约定：不调整。
17．合同价格与支付[bookmark: _Toc340128317][bookmark: _Toc415435259][bookmark: _Toc437353092][bookmark: _Toc20349][bookmark: _Toc1716][bookmark: _Toc430619045]17.1 合同价格[bookmark: _Toc18942]17.1.1合同当事人对合同价格形式的其他约定：
（1）本项目勘察费采用固定单价包干的合同方式，合同实施过程中，无论工程规模是否调整，国家政策法规、标准及市场因素的变化，单价均不做任何调整。勘察人在实施勘察前，应报送勘察大纲给发包人审核，经发包人核准后方可进行勘察，否则，发包人有权不予承认未经审核批准的孔位孔深。勘察费已包括但不限于工程勘察[岩土工程勘察（初勘、详勘）、岩土工程设计（如有）、工程物探]、工程测量，包括为本项目工程勘察工作收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行放样测量、测绘、勘探、取样、钻探、试验（原位、土工、水化、岩土）、测试、检测、监测、物探（包含地下管线探测）等与本项目有关的全部勘察作业，编制工程勘察文件，并提供满足设计规范及勘察规范要求的全部勘察报告[含氡检测报告（如有）]和资料及相关图审配合工作、专家评审费（不含勘察报告审查费），与发包人、设计单位、施工单位的配合服务及后续服务费用、利润、税金等完成本项目勘察的所有费用。
（2）本项目设计费（含BIM技术服务费）采用固定费率加风险包干的合同方式，合同实施过程中，无论工程规模是否调整，国家政策法规、标准及市场因素的变化，费率均不做任何调整。承包人承接本项目时，视为已充分考虑本项目工程设计的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性、征拆延误、本工程设计费用包含内容等因素的基础上接受并认可了发包人的发包固定费率。发包人不再支付任何费用。
本工程设计费已包括完成本项目工程设计、以及后续配合服务的全部费用成本、利润、税金等具体为：⑴方案设计、初步设计及概算编制、施工图设计（含所有专业工程及专项工程的方案及深化设计，初步设计优化，包括但不限于市政基础设施工程及配套、道路工程、交通工程、涵洞工程、综合管线、给排水工程、水利工程、基坑支护、园林景观、电力工程、通信工程、智能化、BIM专项设计、海绵城市专项设计等专业或专项工程的设计）、后续服务（含图纸审查配合服务、施工现场配合服务、工程竣工验收及竣工图编制配合）等工作及各阶段的方案、初步设计概算等专家论证评审费（不含施工图审查费）、为本项目建设所必要的专题研究费、会务费、交通费、顾问费、现场咨询服务费、利润、税金等完成本项目设计的所有费用。⑵提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、提供工程数量说明，上述文件必须根据发包人提出的修改意见修改至发包人满意为止，因此造成或产生的费用已包含在合同款内。⑶因赶工产生的所有费用等与本项目工作发生的全部费用包含在设计费中，发包人不再另行支付。（4）需配合勘察设计咨询单位对勘察设计文件进行优化；配合项目勘察、设计的审查并修改至文件合格；确保施工所使用的图纸符合相关法律法规。
（3）本项目工程费用采用标后固定单价合同。单价包含的风险范围：包括
A.因天气变化、市场波动等因素导致材料（《主要材料和设备项目》、施工机械使用费有约定的除外）等价格变化的，合同实施过程中不再调整；
B.因天气等自然条件的变化采取的措施；
C.有关部门或发包人委托的第三方审核机构审核（如需）的预算审核价内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等和超过预算考虑范围的大型机械进出场费用已包含在合同价款中，发包人不再另行支付； 
D.其它风险：
①承包人应自行负责理顺与当地村民的关系，在征迁中的不可预见费用包含在合同价款内，不予调整；施工中遇征迁问题而影响工程的施工造成的延误，发包人只给予工期延误的顺延，不给其他任何的补偿。承包人应积极采取措施保护或处理可能造成本工程不利的影响因素（包括但不限于临时用电工程、临近用地红线的文物龙池宫等等的保护措施），所发生的费用均包含在合同价款中，发包人不另行支付费用。若承包人未采取措施或滞后造成损失或引起第三方纠纷的，均由承包人承担。
②施工设备、材料等到达施工现场后，如因此产生的二次搬运等不可预见费用应综合考虑在合同价款内，不予调整；场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，承包人应考虑相关费用并计入合同价款内。承包人应做好对工程影响较大的各种材料、设备、机具等价格的定期调研、询价工作，并有一定的预见性。采取合理的措施（如提前购买、囤积）等措施应对相关风险，不得影响工程正常进行。
③本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、水沟、地下管涵线缆的保护、租用场地等由承包人负责处理，费用已包含在合同价款中，发包人不再另行支付。
④承包人应充分考虑对施工范围内及周边的地下军用光缆、国防电缆、通信光缆、其他电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施的保护，保证施工安全，如发生电线杆倾倒、电缆断裂等事故，由承包人自行负责及相关费用已包含在合同价款中，发包人不再另行支付。
⑤本项目如有停水、停电均以自来水公司、供电公司提供的停水停电通知为准，停水或停电的时间一周内累计超8小时，工期可顺延，但不允许调整合同价款。
⑥排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，费用已包含在合同价款中，发包人不再另行支付。
⑦预制场地:由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人应自行考虑租赁费并计入合同价款内，其所发生租赁、协调工作及由此产生的费用由承包人承担。
⑧本工程所有项目的检测费（不含桩基检测费、基坑监测费与消防工程完工后的第三方检测费）、所需检查试验配合费、试验费等由承包人承担，承包人应考虑此费用并计入合同价款内，不再调整。
⑨施工过程中，若遇到与其他施工项目交叉施工，承包人应与其他施工项目的施工队伍相互协调、相互配合施工，对其他施工队伍故意刁难不予配合的，发包人有权要求承包人赔偿由此产生的损失。承包人及承包人施工范围内各专业工程施工、材料设备铺设等亦应服从发包人的协调管理、合理组织，承包人需在各项工程施工前提前根据现场施工条件编制合理有效可行的施工方案，因条件限制（例如工作面原因）改变施工工艺或采取的相关措施，其所发生的费用已包含在合同价款中，施工过程中不再调整。
⑩承包人至少配2名安保人员保证工程车辆进出场安全，安保人员配备人数视施工现场出入口数目而定且需满足24小时值班要求，承包人应考虑所需费用并计入合同价款内，发包人不予另行支付。
⑪承包人应自行考虑围堰、地下抽排水（含雨季抽水台班）及与本工程有关临时措施清理等方面的费用，并计入合同价款内，施工过程中不再调整。
⑫项目施工过程中根据现场实际情况要求进行甩项而导致工程量调整的，或涉及分段实施的，承包人应无条件服从发包人安排。
⑬进场板材等装修材料需要报验，达到相关的环保健康安全标准，承包人应考虑报验、检测检验等相关费用并计入合同价款内，施工过程中不再调整。
⑭施工过程中进场材料运输车辆及场内外道路由承包人自行考虑，费用已包含在合同价款中，发包人不再另行支付。
⑮承包人需建设临时生活区、办公区服务于本项目，相关协调工作及费用由承包人自行考虑并计入合同价款内，生活区、办公区应牢固安全，如果发生意外或造成损失，一切后果由承包人自行承担。
⑯承包人应将建筑工人实名制管理相关费用已包含在合同价款中，发包人不再另行支付。
⑰本项目现场施工围挡应能满足行政主管部门、法律法规及发包方要求，且无论何种原因导致施工围挡拆改、修缮，所发生的费用已包含在合同价款中，发包人不另行支付。
E.承包人应综合考虑该项目实施过程中的各种不利因素（应包括场地条件、满足工作面需求、物资供应条件、劳动力条件等等；例如桩机陷机处理，管桩施工克服不利地质的措施），为克服不利因素，或达到预期效果，确保项目保质保量完成，顺利进行而采取的相关措施费用均已包含在合同价款中，发包人不再另行支付（相关措施需经各有关单位确认）。
17.1.2 关于合同价格调整的约定：合同实施过程风险包干范围内的不予调整。合同实施过程风险包干范围外的调整内容：
①主要工程材料、设备价格，波动幅度超过合同约定幅度的部分（具体详见合同条款）；②因国家政策、法律法规变化引起的工程费用变化（招标文件或工程总承包合同中约定的除外）；③建设单位提出的工期或建设标准调整、设计变更、主要工艺标准或者工程规模的调整；④不可抗力(按相关规定仅指发包人因不可抗力应承担的费用，而承包人因不可抗力应承担的费用除外）所造成的工程费用的增加。上述①、②、③增加的费用从基本预备费中支出。
本工程采用标后固定单价合同，执行限额设计，工程量按实计量。承包人完成详勘（如有）与初步设计后编制设计概算、施工图设计报发包人确认，设计概算由发包人报有关部门批准。发包人根据施工图设计委托有资质的单位编制预算且经有关部门或发包人委托的第三方审核机构审核（如需），预算（预算审核）超过签约合同价（不含勘察设计费）的，经发包人组织评审认定为系初步设计或（和）施工图设计不合理原因的，承包人应无偿修改初步设计或（和）施工图设计并承担相关违约责任；如承包人在编制初步设计或（和）施工图设计时已遇到合同约定调整情形等原因造成，双方按照合同约定处理。在预算审核金额不超过签约合同价（不含勘察设计费）的前提下，根据有关部门或发包人委托的第三方审核机构审核（如需）的预算审核价中清单综合单价乘以（1-建筑安装工程费及设备及工器具购置费中标下浮率）作为合同固定单价，工程量按实结算。
经批复的概算总投资不得突破经批复的估算。竣工结算价不得突破经批复的概算，按规定可以调整概算的情形除外；因承包人原因造成竣工结算价超过概算的，超过部分由承包人承担。因受不可抗力原因导致工程竣工结算价超过合同要求的控制上限的，不属于承包人责任，经审核后可据实调整。
17.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：
17.1.3.1勘察费、设计费（含BIM技术服务费）用的结算方式：
（1）本项目暂定价为：78万元。【市政工程部分勘察费综合单价按100元/每米进尺计取，水利工程部分勘察费综合单价按280元/每米进尺计取，勘察费采用固定单价包干合同方式，待勘察任务完成后，工作量按实结算，最终勘察费总价=勘察费综合单价×实际进尺米数进行结算（如最终结算价超过暂定价，则按暂定价进行结算）】。
（2）本项目设计费（含BIM技术服务费）暂定价为：629.15万元。
设计费最终以发包人或有关部门出具的结算审核价为计费基数，根据国家发改委《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》（计价格〔2002〕10号文）规定的收费标准下浮30%计取，设计费浮动幅度、计算公式、相关系数均不变（专业调整系数：1.0，工程复杂程度调整系数：1.15，附加调整系数：1.1，无其他设计费）。
17.1.3.2建筑安装工程费的结算方式：按上述专用合同条款14.1.1款合同价格形式的计价方式和专用合同条款13.2 承包人的合理化建议及第13.8条约定的价格调整情形办理竣工结算。其中：
（1）暂定金额采用限额设计、按实结算的，且属于承包人自行组织施工的（经过招标确定分包商的应按13.5条款进行结算），按照下列计价办法和计价依据确定结算造价：
计价办法：定额计价；
①预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省装配式建筑工程预算定额》（ FJYD-103-2017 ）、《福建省通用安装工程预算定额》 (FJYD-301-2017 ～ FJYD-311-2017)、《福建省市政工程预算定额》 （FJYD-401-2017~FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件； 
②费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件； 
③施工机械台班单价：根据闽建筑[2022]1号文规定，按《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》(2021版)执行。
④合同工期内（含签证顺延）按建设行政主管部门颁发的有关工程造价的文件规定。 
⑤按上述计算的综合单价并根据建筑安装工程费及设备及工器具购置费中标下浮率同等优惠进行结算。
17.1.3.3设备及工器具购置费结算方式：列入固定价格的结算不再调整；发生变更的，或暂定单价的设备，按本合同13.5款约定定价方式确定设备单价并重新计算综合单价。
17.1.3.4工程建设其他费结算方式：未列入包干的暂定金额，经发包人审核批准后按实结算。
17.1.4关于工程奖项的约定：①本工程评上漳州市“水仙杯”优质工程奖，工程结算时发包人按分部分项工程费（不含工程设备费）与单价措施项目费之和乘以优质工程增加费费率1%计取；②若本工程未评上漳州市“水仙杯”优质工程奖，发包人将按分部分项工程费（不含设备费）与单价措施项目费之和乘以费率0.5%，从工程结算价直接扣除。
备注：工程结算时如工程已被评上漳州市“水仙杯”优质工程奖，但未取得漳州市“水仙杯”优质工程奖证书，其优质工程增加费在工程结算时暂不支付，待优质工程证书取得后再进行支付优质工程增加费，不计利息。
17.2 预付款[bookmark: _Toc430619046][bookmark: _Toc27891]17.2.1 预付款支付
预付款支付比例或金额：工程预付款的总金额为签约合同价中工程建安费的10%（其中预付款总金额的17%由发包人直接转入农民工工资专户中，专项用于农民工工资支付）。
预付款支付期限：分 1 次支付，签订合同协议书后支付给承包人。承包人应在合同协议书签订后向发包人提供同等数额的预付款银行保函。
预付款扣回的方式：预付款应从拨付第4期支付给承包人的工程进度款中扣回（每一期扣回预付款总金额的20%），分5期全部扣清。若当期进度款不够发包人扣回预付款的，发包人可并将未扣回的预付款累计至下次扣回，直到预付款全部扣完为止。
17.3 工程进度付款[bookmark: _Toc430619047][bookmark: _Toc24488][bookmark: _Toc16625]（1）勘察费、设计费（含BIM技术服务费）：按完成节点支付。
1）设计费（含BIM技术服务费）支付：
①方案设计文件通过相关单位及规划等政府主管部门审批且办完付款手续后，由发包人向建设单位申请工程款到账后，承包人提交拨款申请，发包人在30个工作日内向承包人支付设计费（含BIM技术服务费）暂定总额的10%；
②初步设计文件（含编制概算）通过评审且办完付款手续后，由发包人向建设单位申请工程款到账后，承包人提交拨款申请，发包人在30个工作日内向承包人支付至设计费（含BIM技术服务费）暂定总额的30%；
③施工图设计文件审查合格通过后，由发包人向建设单位申请工程款到账后，承包人提交拨款申请，发包人在30个工作日内向承包人支付至设计费（含BIM技术服务费）暂定总额的60%；
④工程综合竣工验收合格、结算审核及竣工备案、按相关部门的规定完成归档且办完付款手续后，由发包人向建设单位申请工程款到账后向承包人付清余款；
⑤设计费最终以结算审核价进行结算，多退少补。
2）勘察费支付：
①详细勘察报告书审查通过且办完付款手续后，由发包人向建设单位申请工程款到账后，承包人提交拨款申请，发包人在30个工作日内向承包人支付至经审核的勘察费的80%；
②工程综合竣工验收合格、竣工备案、按相关部门的规定完成归档且办完付款手续后，由发包人向建设单位申请工程款到账后向承包人付清余额。
勘察费最终以按实际完成量进行结算，多退少补。
3）工程费用进度款支付：
①本合同工程预付款金额为合同协议书中暂定的工程建安费的10%。由发包人向建设单位申请工程款到账后向联合体牵头人支付。
②安全文明施工费支付方式：项目开工前支付安全文明施工费总额的50%，待工程完成至总量的50%时，余下的安全文明施工费按照承包人报送的提取计划书且每次拨款前经监理人、发包人审核后作为依据进行支付。安全文明措施没按发包人要求做到位，发包人有权在结算时扣除相应安全文明措施费。
③本工程按月支付工程费用进度款。即经监理人、发包人审核并完整提供工程量相对应的工程内业资料由发包人向建设单位申请工程款到账后按当月确定的已完成工程量相应的工程费用的80%[（不含按合同规定可引起合同总价增加的事项（例如签证、索赔、市场价格变化、设计变更等）]支付进度款。
有关部门或发包人委托的第三方审核机构审核（如需）的预算审核（如有）未完成前，暂按预算清单中的综合单价×60％×当月确定的已完成工程量×（1-建筑安装工程费及设备及工器具购置费中标下浮率）作为拨付依据；若已完成预算审核并批复（如有），则按预算审核价中综合单价×80%×当月确定的已完成工程量×（1-建筑安装工程费及设备及工器具购置费中标下浮率）作为拔款依据。预算审核完成后次月以审定后的综合单价作为依据，统一调整支付至已完成工程量的80%。
④工程综合竣工验收合格，经监理人、发包人审核且办完付款手续后由发包人向建设单位申请工程款到账后向承包人支付至已完成合格工程量相应的工程费用的85%。
⑤工程结算经发包人及上报市建设主管部门组织审核批准且办理好归档手续和备案资料后，发包人应在签发竣工付款证书后，由发包人向建设单位申请工程款到账后向承包人支付至最终定稿结算审核价的97%。
⑥工程款最终以结算审核价进行结算，多退少补。
⑦剩余最终定稿结算审核价的3%作为工程质量保证金[如承包人在发包人签发竣工付款证书后28日历天内提交质量保证金银行保函，银行保函的内容应针对本项目，银行保函的形式应为见索即付形式，应以发包人为受益人且满足质量保证金的数额和有效期的要求，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额为最终定稿结算审核价的3%。质量保证金银行保函应保证其有效期至缺陷责任期满后30日止。如缺陷责任期超过担保的有效期，在担保有效期截止前30日内承包人须将担保有效期延长至缺陷责任期满后30日止。]。
注：①本项目按合同规定可引起合同总价增加的事项（例如签证、索赔、市场价格变化、设计变更等，最终以结算审核单位意见为准），在竣工结算时统一支付。工程款全部以银行转账形式支付。承包人支取工程款时应提交等额、合法、有效的增值税专用发票，所有工程款由发包人向联合体牵头人支付。
②发包人按合同约定支付给承包人除了农民工工资外的各项价款应专用于合同工程。承包人必须在发包人指定的银行开户，并与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》，接受发包人和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询，发包人向承包人支付第一笔款项前，承包人应向发包人出具书面《授权查询函》。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。
17.3.2 进度付款审核和支付
进度付款的审核方式和支付的约定：
监理人审查并报送发包人的期限：
工程费用监理人审查并报送发包人的期限：根据确定的工程计量结果,承包人应在每月25日之前向发包人提交月进度付款申请单及等额的增值税专用发票。工程综合竣工验收合格后承包人向发包人提交进度付款申请单及等额的增值税专用发票。监理工程师在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后的7日内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人在收到监理工程师审核后及时完成审核。发包人和监理工程师对承包人的进度款付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单及等额的增值税专用发票。监理工程师应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7日历天内完成审查并报送发包人，经发包人书面审批同意后，由监理工程师向承包人出具经发包人签发无异议部分的进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条[争议解决]的约定处理。发包人应在进度款支付证书签发后完成支付。
监理工程师、发包人有权扣回承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
监理工程师出具进度付款证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。按约定发包人应扣回的预付款，与工程进度款同期结算扣回（如有）。
17.4 质量保证金17.4.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（2）种方式：
(1) 提供工程质量保证担保，保证方式及保证金额为：；
(2) 采取以下B种方式预留3%结算审核部门审定后结算价作为质量保证金；
A.在支付工程进度款或过程结算款时逐次预留的质量保证金；
B.工程竣工结算时一次性预留质量保证金；
C.其他预留方式：/。
(3) 其他方式：/。
17.4.2 质量保证金的返还：在工程竣工验收合格之日算起24个月期满60日内由承包人申请无息退还，保修期内属承包人责任的工程质量缺陷所需一切维修费用由承包人负责。
[bookmark: _Toc430619048][bookmark: _Toc11060][bookmark: _Toc22868]17.5 竣工结算17.5.2竣工付款证书及支付时间
发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。
发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的30个工作日内，完成对承包人的竣工付款。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，发包人自收到承包人提出的异议之日起14天内审核，双方同意以有权部门审核后出具的结论书为确定竣工付款证书的依据。对于无异议部分，发包人可签发临时竣工付款证书，并在签发竣工付款证书后的30个工作日内，完成对承包人的竣工付款。
17.5.3 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请的时间：承包人应在工程综合竣工验收合格后28日历天内向工程师提交竣工结算申请单，并提交完整书面结算资料（并已按规定加盖公章）。
竣工结算申请的资料清单和份数：一式捌份。
竣工结算申请单的内容应包括：除竣工付款申请单外，承包人还需要提供竣工结算资料：合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）、经发包人及承包人双方认可的其他与工程价款有关的有效文件和相关资料。。
17.5.4 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：监理工程师应在收到竣工结算申请单及等额的增值税专用发票后28日历天内完成核查并报送发包人，发包人应在收到监理工程师提交的经审核的竣工结算申请单后及时完成审批（审批时间以发包人委托的审核单位需要的时间为准）。
监理工程师或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单及等额的增值税专用发票。监理工程师应在收到承包人修正后的竣工结算申请单及相关资料后14日历天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理工程师提交的经审核的竣工结算申请单后及时完成审批（审批时间以发包人委托的审核单位需要的时间为准），监理工程师在发包人审核后向承包人签发经发包人签认无异议部分的竣工付款证书。存在争议的部分，按照第20条[争议解决]的约定处理。
承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7日历天内提出异议，并进行复核，或按照第20条[争议解决]约定处理。对于无异议部分。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。
发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的14个日历天，完成对承包人的竣工付款。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用合同条件。
[bookmark: _Toc7620][bookmark: _Toc437353097][bookmark: _Toc415435264]17.6 最终结清17.6.1 最终结清申请单
关于最终结清申请的其他约定：竣工结算申请单应包括的内容：（1）工程竣工验收通过后，工程竣工资料经监理工程师审核通过并签字盖章确认且移交完成后，向发包人提交竣工结算报告一式叁份，承包人在提交竣工结算报告时，必须提交工程竣工验收、移交的有效证明及其他竣工结算资料，否则，视为结算资料不全，发包人有权拒绝接收。竣工结算报告经监理工程师核定并签字后，与竣工资料一起提交发包人办理结算，发包人在收到合格的竣工结算报告后五个月内完成竣工结算的初步审核，因承包人拖延的，结算日期顺延。发包人在审核竣工结算报告和资料的过程中，可不时要求承包人补充竣工结算所需的相关资料，承包人不得异议。（2）结算须漳州市财政投资评审中心审核，发包人以漳州市财政投资评审中心出具的审核意见书作出最终的审核意见，承包人应积极配合咨询机构及发包人的审核工作，承包人应在发包人出具审核意见报告书之日7日历天内对审核意见报告书予以确认并与发包人签订竣工结算确认书，否则，视为承包人同意发包人的工程竣工结算结论。（3）施工过程中设计变更和现场签证的费用报审表中确定的金额作为工程结算的依据，其最终结算金额以漳州市财政投资评审中心出具的审核意见为准。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
关于最终结清支付的其他约定：收到竣工付款申请单及施工方确认的经造价咨询机构复审的结算审核意见书，并办理各项移交手续后60日历天内。签发竣工付款申请单 28日历天内发包人完成竣工付款。
[bookmark: _Toc22473][bookmark: _Toc430619049][bookmark: _Toc9468][bookmark: _Toc2661][bookmark: _Toc31599][bookmark: _Toc454791851]18．竣工试验和验收18.1 竣工试验
18.1.2 竣工试验的程序：按通用条款执行。
18.1.3 试运行准备及费用承担的约定：承包人自行承担。
18.1.4修改为：某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担因此增加的费用，造成工期延误的，应按本合同专用条件第11.5条款承担违约责任。
18.2 竣工验收申请报告
竣工资料内容：按住房城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171 号）、福建省住房和城乡建设厅《关于进一步规范全省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收及备案工作的意见》（闽建建[2015]33 号）和《福建省建筑工程施工文件管理规程》（DBJT13-56-2017）等相关规定及国家、福建省、漳州市的最新有关规定（若有）提交一式 8 套（其中一套为原始材料）完整的技术档案和施工管理资料，具体应满足《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328-2014）规定及国家、福建省、漳州市的最新有关规定（若有）。承包人应负责办理建设工程档案移交工作（向档案馆移交）及竣工归档、备案手续，发包人予以配合。竣工工程技术档案和施工管理资料应当在合同规定的验收完成后 28 天内提交给发包人。承包 人未按时交付竣工工程技术档案和施工管理资料的，发包人可相应延期支付结算款。
竣工资料份数：工程竣工验收后28日内免费提供给发包人6套、城市档案馆1套完整符合要求的竣工图、竣工资料（数量不满足需求的，承包人应继续无偿提供相应套数）。
18.3 竣工验收
18.3.5 实际竣工日期：经验收合格工程的实际竣工日期，以最后一次提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.6 施工期运行
18.6.1工程尚未全部竣工，区段工程或工程设备需要进行施工期运行的约定：
试车费用的承担：本工程中的调试费用均由承包人承担，包含承包范围内安装工程的调试及与整个工程联动调试中的用电、用水、人工、材料、设备等所有费用，所有调试费用已在投标下浮率中综合考虑。
双方约定中间验收部位：按国家有关规范要求及监理工程师认为有必要进行中间验收的部位。监理工程师及发包人验收合格并不能解除承包人对隐蔽工程质量、安全的责任。当监理工程师及发包人认为有必要重新检验时（重新剥离或破坏性实验），承包人应予以积极配合，检验合格的，工期顺延，费用由发包人支付；检验不合格的，工期不予顺延，费用由承包人支付。
18.7 竣工清场
18.7.1竣工清场及费用承担：由承包人承担。
增加：18.7.3承包人未按要求及时清场或场地清理未达到约定标准的，每拖延一日历天承包人应向发包人支付违约金人民币5000元。
18.8 施工队伍的撤离
[bookmark: _Toc167][bookmark: _Toc430619050][bookmark: _Toc24787]施工人员、施工设备撤离场地的时限：竣工验收合格后7日历天内。18.9竣工后试验本项目不适用。
[bookmark: _Toc31352]18.10竣工文件的编制与提交18.10.1当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。
18.10.2工程竣工验收合格后，发包人与承包人应按通用条款的约定尽快办理完工程结算。
[bookmark: _Toc454791852][bookmark: _Toc430619051][bookmark: _Toc22007][bookmark: _Toc22194][bookmark: _Toc22457][bookmark: _Toc24066][bookmark: _Toc1079]19、缺陷责任与保修责任[bookmark: _Toc17429][bookmark: _Toc437353105][bookmark: _Toc415435274]19.1 缺陷责任期的起算时间缺陷责任期为：本工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
设备的保修除了满足上述相关要求之外，主要的配件、部件还应该按厂家承诺的保修年限提供保修。
[bookmark: _Toc256000117][bookmark: _Toc12757][bookmark: _Toc109839879][bookmark: _Toc5842][bookmark: _Toc256000209]19.2缺陷责任19.2.3 修改为：对现场缺陷和（或）损坏，承包人在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
19.2.4修改为：承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托他人修复，所需费用由承包人承担，发包人有权在未支付的质量保证金中直接扣除，且承包人还应向发包人支付违约金10000元/次。
[bookmark: _Toc14463][bookmark: _Toc430619052][bookmark: _Toc16869]19.6 缺陷责任期终止证书承包人应于缺陷责任期届满后7日历天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后及时组织核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后及时向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
19.7保修责任本合同工程约定的工程质量保修范围为：工程竣工图纸包含的所有承包范围内的工作内容。
保修期限为：工程竣工验收合格之日起按《建设工程质量管理条例》及现行的相关规定执行。其他未规定保修期限的均为2年。
[bookmark: _Toc19390][bookmark: _Toc21114][bookmark: _Toc18176][bookmark: _Toc7798][bookmark: _Toc454791853][bookmark: _Toc430619053][bookmark: _Toc27006]保修责任为：工程竣工验收合格之日起按《建设工程质量管理条例》及现行的相关规定执行。其他未规定保修期限的均为2年。20、保险[bookmark: _Toc415435276][bookmark: _Toc437353107][bookmark: _Toc24969]20.1 设计和工程保险20.1.1 发包人投保（或发包人委托承包人投保）建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险有关内容如下：
投保险种：承包人以发包人和承包人为共同被保险人向财产保险公司投保建筑工程一切险，保险费由承包人支付。建设工程一切险涵盖工程移交管养前造成的经济损失。承包人办理保险业务应按照相关主管部门及发包人的有关要求执行。
保险范围：建筑工程一切险的投保内容（为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地将用于永久工程的材料和设备所投的保险）。
保险受益人：发包人和承包人共同受益。
保险金额：保险标的建筑完成时的总值，具体以发包人要求投保的保险金额为准。工程价款发生变更时，保险金额应随之变更，以使整个合同期内能保证足够的保险额以保障所有保险标的的风险。
保险期限：自设备、工机具和材料、人员到场之日起直至工程完成竣工验收合格后28日历天。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应投保第三者责任险。
修改为：开工前，承包人受发包人委托，应以承包人和发包人为共同被保险人，投保约定的第三者责任险，保险费由承包人报价时列入工程量清单中，包干使用。中标后，第三方责任险由承包人以发包人和承包人的名义向财产保险公司投保，保险费由承包人支付，包含在投标报价中。承包人办理保险业务包括保费、保额应按照相关主管部门及发包人的有关要求执行。
第三者责任险的保险金额：   /。
第三者责任险的保险期限：  /  。
[bookmark: _Toc415435277][bookmark: _Toc437353108][bookmark: _Toc4171]20.4 其他保险[bookmark: _Toc22372][bookmark: _Toc437353109][bookmark: _Toc415435278]施工设备、进场的材料和工程设备办理保险的约定：承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。其保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人按国家有关规定执行，其费用由承包人自行承担。
需要投保其他项目的保险金额及期限等约定：/。
20.5 对各项保险的一般要求20.5.1 保险凭证
承包人向发包人提交各项保险生效的证明和保险单副本的时间：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc430619056][bookmark: _Toc4467][bookmark: _Toc454791854][bookmark: _Toc25396][bookmark: _Toc4713][bookmark: _Toc9784][bookmark: _Toc9601]21、不可抗力[bookmark: _Toc20761][bookmark: _Toc430619057][bookmark: _Toc2535]21.1不可抗力的确认21.1.1 关于不可抗力其他情形的约定：不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 
（1）战争、入侵； 
（2）核反应、辐射、放射性污染、空中飞行物体坠落； 
（3）非任何一方责任造成的爆炸、火灾、水灾； 
（4）罢工、暴乱、骚乱，但纯属中标投资人原因所致者除外； 
（5）地震、海啸、台风等无法预见，并无法采取防范措施的自然灾害或自然力的破坏作用，包括烈度 7 度以上地震、风力 10级（含 10 级）以上台风、持续降雨 24 小时且日降雨量达到 100 毫米的大、暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以 上政府公告不允许施工的日期。 
下述情况对双方而言不构成不可抗力： 
（1）政府因社会公共利益需要对项目实行征收或征用； 
（2）法律、行政法规、地方性法规、规章等的立、改、废。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
不可抗力造成损害的责任承担的约定：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc4016][bookmark: _Toc15141][bookmark: _Toc27940][bookmark: _Toc16962][bookmark: _Toc430619058][bookmark: _Toc9150][bookmark: _Toc454791855]22、违约[bookmark: _Toc430619059][bookmark: _Toc31933][bookmark: _Toc9700]22.1承包人违约承包人违约责任的约定：
（1） 若承包人未在合同签订后10个日历天内未提交预付款银行保函，视承包人违约，处违约金2万元/天。若预付款在有效期内未能全部扣回，承包人应延长有效期,直至预付款全部扣回为止，有效期满后解除保函。若承包人未延长预付款保函有效期，视承包人违约，处违约金10万元，发包人有权解除合同并没收履约保证金。
（2） 承发包人须在开工令载明的开工日期后10个日历天内，根据发包人《关于规范安全文明措施费用管理与拨付审批有关事项的通知》，向发包人递交安全文明专项施工方案及相应的预算书。每延误一天处违约金1万元。
（3） 承包人在签订合同后20个日历天内，应向发包人提交完成项目部驻地建设、施工场地平整等和具体开工的期限时间计划，并报发包人审核批准。未按发包人要求的时间节点提交符合要求的开工报告计划，每推迟一天从工程款中扣除违约金1万元人民币；延迟累计达到15个日历天，发包人有权解除合同并没收履约保证金。
（4） 承包人接到开工令后第3天未开工的，每推迟一天从工程款中扣除违约金1万元人民币；接到开工令后第7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。
（5） 承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按合同约定的规格、型号、数量及未在监理工程师书面指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台机械每天5000元人民币从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。
（6） 承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的违约责任：承包人应按监理人和发包人要求的时间运出施工场地或拆除，重新采购符合要求的产品，并承担相关费用，由此延误的工期不得顺延。 
（7） 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的违约责任：承包人应负责返工，直至通过验收，承包人应负责返工所发生的所有费用，所延误的工期不得顺延，并赔偿发包人由此引起的一切损失。经返工或补救后通过验收合格但造成永久性缺陷的或影响使用功能的，该部分工程不计入竣工结算工程量，同时发包人可视缺陷的程度进行扣款，承包人不得有异议。 
（8） 承包人违反第 8.9 款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的违约责任：每发现一次，承包人支付违约金 50000 元。 
（9） 承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的违约责任：按附件《工程质量保修书》相关约定执行。 
（10） 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的违约责任：发包人可按通用条款第 19 款的相关约定对承包人提出索赔。
（11） 工程开工后，除不可抗力外，承包人变更项目管理机构管理人员中的项目总负责人或设计负责人或施工负责人，每人每次向发包人交纳50万元违约金；其他人员每人每次向发包人交纳5万元违约金。
（12） 在施工过程中，承包人因出现在上一道工序尚未按规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从工程款中扣除违约金5000元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。
（13） 如有以下情况之一发生，发包人有权解除合同，合同自解除通知到达时解除，承包人应向发包人支付合同金额20%违约金10万元，造成发包人其他损失的，承包人仍应承担赔偿责任，并承担相应的法律责任:
A、 承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；
B、 承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。
合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。承包人在施工现场的材料、设备、临时工程的使用费，由发包人与承包人协商确定；承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件应免费提供给发包人使用。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。
合同解除后，发包人有权选择恢复原状，不予支付承包人任何工程款，也有权选择继续利用已完工工程，对于已完工程合格部分，双方按约定据实结算。双方关于工程结算，不影响承包人应按约定承担支付违约金、赔偿损失等责任。
（14） 承包人未能按照合同约定履行其他义务的违约责任：
① 若承包人在合同签订后 7 日历天内仍无法组织或有效组织人员、机械和材料进场并开始前期施工，则视为承包人不能如期开工，发包人有权单方面终止合同。 
② 承包人必须遵从发包人和监理在项目实施过程中的相关管理规定及管理制度， 并遵从发包人和监理对现场总平面布置的管理，进行相应的施工平面布置，违反总平面规划将受到处罚，根据工程进度的需要，必须提前插入室外管线及景观工程施工时，发包人和监理有权指令承包人在规定时间内拆除相应部分临设或让出场地，承包人应无条件积极配合，并配合做好成品保护。承包人不服从发包人和监理指令，未在规定时间内拆除相应部分临设或让出场地，发包人有权采取一切有效措施，保证发包人工作正常进行，由此造成承包人的一切损失由承包人负责。 
③ 管理人员不到位违约：若承包人项目经理及技术负责人在工程开工时未能按投标承诺及时到位，发包人有权要求监理发出停工令，并对承包人处以项目经理未到位扣款 10000 元/日历天，技术负责人未到位扣款 5000 元/日历天。若因承包人的管理人员不能满足该项要求而影响工程的质量或进度的，发包人有权要求承包人更换。 
⑤ 施工机械设备违约：承包人用于本工程的大型施工机械设备（塔吊、施工电梯等）如有更换，其性能和规格不得低于投标承诺的标准。若承诺用于本工程的施工机械设备不能按时进场（或提前退场），每违约一日历天发包人将按塔吊 2000元/台、施工电梯 1000 元/台的违约金直接从工程款中扣除，直至设备进场为止。进场的施工机械设备的性能、规格低于投标书承诺和施工组织设计配备的机械设备，视为未按时进场。 
⑥ 当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）。承包人每延迟 1 日历天，应向发包人支付人民币 10000 元的违约金。发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求收到监理人通知单起7日历天内整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，按发生的整改费用的 1.5 倍从工程结算款中扣除。承包人不得以任何借口拒绝移交工程， 承包人如逾期移交的，则竣工日期以实际移交之日计算，且发包人有权强行使用已验收的工程。
⑦承包人在施工过程中擅自停工、窝工、施工缓慢或因承包人其他原因致使合同约定的工期延误10%及以上或根本无法达到的。
⑧承包人在施工过程中的主要分部施工质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却无正当理由拒绝整改的。
⑨承包人因欠缴税款致使工程所在地税务主管部门拒绝为其提供税务发票的。除被当地税管部门处罚外，每次应向发包人支付违约金3万元。
⑩承包人承建项目出现投诉、闹访、安全事故等情形，经发包人要求改正后无法妥善解决的。
合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。承包人在施工现场的材料、设备、临时工程的使用费由发包人与承包人协商确定；承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件应免费提供给发包人使用。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。
合同解除的，发包人有权选择恢复原状，不予支付承包人任何工程款，也有权选择继续利用已完工工程，对于已完工程合格部分，双方按约定据实结算。双方关于工程结算，不影响承包人应按约定承担支付违约金、赔偿损失等责任。 
（15） 承包人在施工过程中擅自停工、窝工致使合同约定的承包范围及内容无法按约定的工期完成，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内，拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内，无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工，或没按经发包人批准的当月进度计划完成时，发包人有权调整其工程量，作另行发包所发生的费用从该项目工程款中扣除。
（16） 需要现场清表时未在发包人指定的时限内完成清表工作或未执行的。发包人有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除，并扣除违约金人民币1万元/次。
（17） 由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。
（18） 由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。
（19） 因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，所造成的损失（含法律责任及经济责任等）由承包人承担并按实际损失给予赔偿。依据政府的质量安全监管机构出具的生产质量安全事故评定报告判定的事故严重程度，以及给定的直接间接经济损失的金额赔偿发包人。并根据《安全生产责任协议书》发包人有权要求承包人支付每次不少于5万元人民币的违约金。
（20） 承包人需于中标通知书发出之日（公示期满无异议后次日视为中标通知书发出之日）起10日内进场围挡，每延迟一天，承包人需向发包人支付人民币3万元/天的违约金。
（21） 合同履约期间，若因承包人扬尘、噪音、交通组织等原因致使发包人在12345、数字城管等投诉渠道被投诉属实，且在合理期限内未撤案或承包人未整改到位的，承包人需向发包人支付人民币5000元/次的违约金并承担所造成的一切责任和损失。
（22） 承包人应贯彻落实福建省住房和城乡建设厅发布的《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建[2017]5号）等现行相关文件要求。合同签订后15个工作日内承包人应和通讯运营商签订远程监控合同，双方应共同遵守合同约定。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。
（23） 承包人未按发包人或政府建设行政执法部门开具的整改通知单规定时限内完成整改的，每延迟一天，承包人需向发包人支付人民币1万元/天的违约金。
（24） 承包人应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件、漳建工函〔2021〕14号、漳建工函〔2022〕18号文等（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）建设行政执法部门出具的现行相关文件的规定执行。按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求。如承包人因施工扬尘措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门通报批评或局部停工的，对承包人处予人民币1万元/次的违约金；承包人因施工扬尘防治措施落实不到位造成该项目被建设行政执法部门全面停工的，对承包人处予人民币3万元/次的违约金。
（25） 全线改造提升期间，承包人应根据不同的地下管线类型制定相应的地下管线保护施工方案和应急预案。因承包人对现状管线保护不到位或未按地下管线保护施工方案执行，致使管线破坏受损的，所造成的损失和管线主管部门的追责处罚（含法律责任及经济责任等)，由承包人承担并按实际损失给予赔偿。同时根据受损管道类型处违约金：给水管道、低压电力管道及民用通信管道处违约金1万元/处，燃气管道处违约金1.5万元/处，军用通信管道及国防光缆处违约金3万元/处。
（26） 全线改造提升期间，承包人未遵守《城镇排水与污水处理条例》污水排放要求，污水无序排放导致被建设行政执法部门追责处罚（含法律责任及经济责任等)，由承包人承担相应责任。同时处违约金1万元/次。
（27） 未严格执行《福建漳州城投集团有限公司施工作业流程管理与评价指引（试行）》施工作业管理要求的，未积极配合并接受各单位的检查、抽查、监查及评价、评分管理的。
（28） 承包人未严格执行《福建漳州城投集团有限公司施工作业流程管理与评价指引（试行）》施工作业管理要求，未积极配合并接受各单位的检查、抽查、监查及评价、评分管理，发包人有权直接从应付工程款中扣除违约金5000元人民币/次。累计违反五次以上的，发包人还有权解除合同，承包人应按合同金额10%向发包人支付违约金。造成发包人其他损失的，仍应承担赔偿责任。
（29） 竣工验收前一个月由发包人、承包人、物业管理人及监理人联合组建本工程维修服务联合办公室。该办公室由物业管理人派出一名专业工程师主持工作，承包人派出一名全权代表常驻工作，主要职责为工程的保修工作。维修服务联合办公室人员的更换或撤离应经发包人批准。未经发包人批准更换、撤离或不到岗履职的、履职不善的，承包人应向发包人支付违约金人民币5000元/天，违约金由发包人从工程进度款或质量保证金中扣除。
（30） 维修服务联合办公室撤销后，在缺陷责任期及保修期内，承包人未按要求按时到场配合监督、处理并完成整改反馈的，弄虚作假的，承包人应向发包人支付违约金人民币5000元/次，违约金由发包人从质量保证金中扣除。
（31） 承包人应按照实际情况按时填写施工日志，经发包人或监理人检查有缺失的或不符合实际情况的，承包人应向发包人支付违约金人民币2000元/处，违约金由发包人从工程款中扣除。
（32） 承包人应自行协调好施工方与设计方的配合，如发包人或监理人查实施工方与设计方配合不善导致施工进度质量或出现相关问题的，承包人应向发包人支付违约金50000元/次，违约金由发包人从工程进度款中扣除。
（33） 承包人有义务深入理解设计方案及初步设计图纸，如因承包人设计或施工导致无法通过专项验收的，承包人承担相应责任。发包人的需求超越设计方案或初步设计图纸范围的，或改变设计方案或初步设计图纸而将影响专项验收的，承包人未尽到提醒义务，不免除承包人责任。承包人未按发包人要求的时限内完成整改并通过验收的，承包人应向发包人支付违约金100000元/项，同时应承担相应的整改费用及责任，包括但不限于相关部门开具的罚款、补缴费用等。
（34） 发包人因本项目承包人原因被设计、施工、供应、劳务、分包等单位、个人诉至法院的，发包人为应对诉讼而支出的必要及合理的费用（含委托律师的费用、诉讼费、交通费等）由承包人负担。发包人有权在工程款中直接扣除。
（35）布孔方案须严格按规范执行，并应事先经发包人审批通过才可进行。发包人有权不予支付其由于不按照规范或超过规范要求钻探所产生的费用。由于承包人的原因造成勘察成果资料质量不合格或不能满足技术要求，其返工用由承包人承担，并承担由此造成的一切损失且向发包人支付赔偿金；因承包人原因造成的勘察工作量增加，勘察费用不予增补。
（36）因承包人原因未按合同约定时间(日期）提交合格、完整的勘察成果资料，每超过一日，应减收全部勘察费的千分之一.如果超过7天仍无法提交合格、完整的勘察成果资料，经发包人通知后三日内仍无法提交合格完整的勘察成果材料，发包人有权拒收并另行委托其他单位进行勘察，承包人应退回发包人全部勘察费，同时，还应承担发包人因此所造成的一切损失。
（37）项目勘察在项目红线内，承包人应保护好现场已有设施、道路和环境卫生。承包人应按操作规范等进行操作，不得进行破坏性勘察，勘察过程中，勘察人应做好现场管线等的保护工作，勘察施工前应做好探管工作。由于勘察人的原因而造成管线损毁或第三者财产损失的，由勘察人负责按实赔偿。
（38）承包人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：①承包人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责补充或修改。由于承包人员错误造成工程投资加大或质量事故，承包人除负责采取补救措施外，应直接免收该部分的设计费，该部分产生的审图费用或专家论证费用由承包人承担，并根据发包人损失情况向发包人支付全部损失赔偿金。②项目采用限额设计，设计人须参照项目的投资估算，认真编制本项目的概算，深度应达到审核部门要求。若经审批的概算超过批复的可研金额，设计人须修改概算文件直至文件符合相关要求，若结算时金额超过概算批复金额，超出部分由承包人承担③项目设计必须严格执行上位规划条件，因设计考虑不周，导致指标超过控规或规范要求，承包人应当承担相应经济责任。
（39）①承包人对于发包人或发包人委托的咨询单位提出的图纸问题，承包人应在2个工作日内给予书面答复；若需补充或完善设计的，承包人应在5个工作日内提供书面材料或图纸，否则，每延误一天，按1000元/天扣款。②因承包人提供的设计资料及文件出现侵犯第三方知识产权的，承包人应当向委托人支付10万元的违约金，造成第三方向发包人索赔的，应由承包人向发包人承担造成的所有损失，包括但不限于发包人因此支出的律师代理费、公证费、诉讼费、保全费用等所有相关费用。③在发包人组织项目品控提升的随机检查中，如被抽查到因图纸明显错误，按1000元/项扣款。④在主管部门随机检查过程中，出现图纸不符合规范规定等问题，按每项5000元/项扣款。
（40）其他违约责任按附件十五：现场管理细则及违约计费标准进行处理。（如附件十五中的处理金额与主合同处理金额不一致的，取最高处理金额进行处理）。
（41）在该项目每季度双随机检查中，若施工企业扣分大于5分（不含5分）的，每多扣一分，需支付违约金人民币5000元/分；若施工企业扣分大于10分（不含10分）的，每多扣一分，需支付违约金人民币1万元/分。因质量或安全文明施工问题被建设主管部门约谈监理单位、建设单位的，每次支付违约金人民币1万元。
（42）竣工图与实际施工不符合的，承包人应承担相应的责任，经监理单位下达责令整改通知单，按5000元人民币/项向发包人支付违约金。
（43）承包人未按《现场管理细则及违约计费标准》合同附件十五的约定履行的，一经发包人现场检查核实后，发包人有权根据《现场管理细则及违约计费标准》合同附件十五中的违约计费标准从工程款中扣除承包人违约金。
（44）①因承包人的原因导致实际进度与发包人要求的进度计划不符，承包人无法按工期完工或质量无法完全达到合同要求的；②合同规定由承包人完成或提供配合的工作（包括合同、 会议纪要约定内容以及设计变更工程指令执行、安全文明施工、成品保护、示范区或样板房的开放等），凡承包人原因未能完成或未能按质按期完成的；③因承包人原因引发发包人反索赔事项发生时，发包人代表以邮件形式发送“整改通知”至承包人授权电子邮箱后，承包人在两天内未进行响应的；④措施费项目未按发包人要求完成的；⑤发生变更签证时承包人要求发包人先定价后施工的；⑥材料、设备的抽查、检验结果或第三方检验结果与合同约定不符的，承包人必须在发包人或监理书面通知的限期内对不符合合同约定的材料、设备无条件拆除、 更换，并运出施工场地。
    当发生上述情况时（包括承包人不配合发包人的任何情况），除按合同相关约定进行处罚外， 发包人有权选择第三方施工单位完成，并按第三方合同价款加收 10%的管理费从承包人合同价款或结算价款中扣除，承包人对此无异议，且不得对发包人分割出的工程施工设置任何障碍。
（45）①若承包人员工或其分包人员等实际施工人员到发包人办公室、政府部门等处发生吵闹、围攻、静坐等情形时，每发生一次承包人向发包人支付人民币五万元违约金，且承包人无权要求发包人退还履约保证金。由此发包人遭受的一切损失，均由承包人承担责任。②承包人员工或其分包人员等实际施工人员对发包人正常经营等造成影响时，发包人有权从未支付的工程款或质保金中扣留与承包人未支付给上述人员工资等其他费用等额的款项，承包人对此予以认可。如承包人十日内未完全处理上述吵闹、围攻、静坐等情形，承包人特别授权发包人将扣留款项直接支付于承包人员工或其分包人员等实际施工人员。③承包人需切实加强现场施工人员的管理，如因工程质量问题、安全文明施工问题、劳务工资纠纷、供应商恶意追款等造成现场停工、民工示威、破坏财物等，影响工期、社会秩序和发包人声誉的，发包人可向承包人收取违约金人民币10万元/次，并由承包人承担对发包人造成的全部损失；若停工时间超过1天的，每停工一天，发包人可另向承包人收取违约金人民币10万元。
（46）每出现一次拖欠克扣农民工工资，承包人向发包人支付违约金人民币5万元。
（47）承包人签订的劳务协议的副本应报送监理工程师核备。承包人不得以签订劳务协议为名行分包之实。如经发现，按承包人违约处理。
（48）承包人应建立完整的项目建设档案，在工程完成后将工程档案、财务档案及相关资料向发包人和有关部门移交，凭相关工程档案移交签字单方可办理结算拨付。未征得有关方面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料，否则，承包人应承担相应的损失，并按照项目总投资额的2%支付违约金。
(49)工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能一次性全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，更换项目负责人应向发包人支付违约金10万元人民币，更换项目技术负责人应向发包人支付违约金10万元人民币。接替人员水平、能力不得低于被替换人（承包人应提供接替人员自拟接替时间之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上社保证明），且经发包人同意后方能更换。施工合同签订后10个日历天内，承包人拟派出的施工现场管理人员必须全部通过福建省工程质量安全动态信息系统备案，否则，每延误一天承包人应向发包人支付违约金人民币1万元。且发包人有权解除合同并没收履约保证金。
（50）承发包人须在开工令载明的开工日期后10个日历天内，根据发包人《关于规范安全文明措施费用管理与拨付审批有关事项的通知》，向发包人递交安全文明专项施工方案及相应的预算书。每延误一天处违约金1万元。
若发生以上违约或索赔，发包人将先从工程进度款中扣除，不足部分再从履约保证金中扣除。索赔金额还包括重新招标所引发的所有费用及二次招标与一次招标的合同价差价。
除本协议已有明确约定外，发生以下情形的发包人有权解除或终止本协议：   
①承包人施工质量未达到合格要求或有其他可能影响竣工验收合格情形：经第三方检测单位检测，鉴定主要部位或工序为“不合格”累计三次及以上的；或经主管部门认定为一般质量事故及以上超过一次（含一次）的；或因出现质量问题，经监理人或发包人要求整改却拒绝/拖延/无法在规定期限内完成整改的； 
②承包人发生重大安全事故一次及以上的；
③承包人因与第三人纠纷或行政违法等被查封冻结本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款，承包人不能及时提供足额履约担保的； 
④承包人进行清算、被申请破产、重整、分立或发生其他影响承包人履约能力的事件； 
⑤承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的； 
⑥发生其他可能影响发包人合同目的实现或导致发包人利益受到重大损害的情形。 
⑦发包人以书面形式向承包人发出解除合同的通知，承包人收到发包人解除合同通知后 7 个工作日内，安排专人与发包人签订《合同解除协议书》，超出规定时限的或连续两次拒绝接收解除合同通知的，视为合同自动解除，同时发包人以书面形式向承包人发出合同已解除通知。
⑧发生不可抗力事件或法律法规、政府政策的变化或重大变更或发包人原因，导致合同不能继续履行或合同目的无法如期实现的，双方可以进行协商，协商一致的，可以变更合同内容，不能达成一致的，本合同予以提前解除。
⑨因承包人原因造成工程停工、消极怠工或逾期竣工超过96天。
⑩因承包人原因被行政机关责令停工的。
⑪承包人因自身原因导致安全文明施工措施不到位，经发包人责令整改后累计达到两次均未达到标准要求的。
⑫因承包人原因导致被上级主管部门通报、约谈的，或被群众投诉、举报及被媒体曝光造成不良影响的。
⑬承包人在接受上级主管部门开展的《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业质量安全文明施工行为评价标准》检查，施工内容单次扣减分数达 12 分的或连续两次检查扣减分数达 8 分或累计扣减分数达 24 分。
⑭承包人发生违约行为且拒绝纠正违约行为造成严重不良后果的。
⑮承包人发生违约行为，经发包人约谈两次或函告两次（提醒：需形成书面）仍未在要求期限内纠正其违约行为的。
⑯承包人不服从发包人项目部管理的或承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
⑰承包人拒绝返修的，或者两次不能按工程承包人指定时间进行返修，或者发生两次返修后仍达不到发包人质量要求，或者两次不能完成发包人工作计划要求、质量要求的。
⑱承包人违法分包或非法转包的。
因承包人违约解除合同后的处理：
①合同解除后，承包人应支付的违约金包括:发包人将未施工的工程或未完成工作委托他人实施而增加的招标代理费、造价咨询费、因人工、材料、设备、机械台班价格上涨而增加的工程造价、因法律法规变化而增加的费用、因合同实施条件发生变化而增加的费用等。
②合同解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。
③承包人应在收到发包人的解除合同通知书之日起3日内开始退场，并在开始退场之日起 15日内完成退场，逾期退场的按20万元/日支付违约金。发包人有权强行清场，由此所造成的损失由承包人承担，承包人留在现场的材料设备及设施，视为承包人已放弃，承包人同意由发包人自行处置。
④承包人在本工程中所发生的债权债务均由承包人负责自行解决、并承当因此所引起的一切责任、发包人不承当任何连带责任。
⑤承包人必须在发包人合同解除后三十日内完善已完成的工程验收工作，验收工作由发包人及监理人负责验收。对于已完成未签认的工程量，质量合格，符合验收标准，则按发包人认可的实际工程量计入；验收未合格的，发包人不予结算，承包人在投标时已认同该风险的存在，并愿意承担该风险。
⑥承包人已进场的材料、设备经发包人、监理人根据相关规范要求检验合格的，发包人予以签认。承包人自双方争议之日前未进场的材料、设备，发包人不予结算，承包人在投标时已认同该风险的存在，并愿意承担该风险。
⑦不管任何原因造成合同提前解约的，承包人应在工程验收工作后十五日内向发包人完整移交全套工程施工内业资料、分部分项验收、工程结算所需资料文件等，承包人未按照发包人要求按期移交齐全的，每逾期一日，应按10000元/日向发包人支付违约金。造成发包人其他损失的，仍应承担赔偿责任。
⑧工程结算按合同所约定的条款执行，最终工程结算经漳州市财政投资评审中心审定结果为准。承包人所承包的工作内容中已完成工作量经甲、乙双方现场实测后以文书形式双方签字确认为准。已发生工程量按发包人认可的实际工程量计入，模拟清单内的内容价格按照模拟清单审核价计入，模拟清单外的内容价格按照结算审核价计入。
⑨若项目发生局部停工或全面停工，自发包人发出停工通知之日起，承包人即时遣散在场的人工及设备。不得继续进行施工，如承包人继续施工的，发包人不予认可相关工程量、人工及设备等费用。结算过程中农民工工资拨付问题需承包人负责解决。如因承包人原因未足额支付农民工工资引起的农民工讨薪等问题，发包人有权从承包人的结算款中直接扣除进行支付。发包人将按10000元/人（日）从承包人结算工程款中扣除违约金。
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发包人和承包人在履行合同中发生争议的，经友好协商不成，可采取下列（2）种方式解决争议：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程建设所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.3 争议评审
24.3.1 争议评审组的确定
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审组决定：  不同意  。
三方同意采取以下方式       成立争议评审组评审。
（1）协商成立争议评审组；
（2）提交争议评审机构组织争议评审组。
24.3.8 争议评审费用的承担：由承包人承担。
24.4 调解
关于争议调解机构：       /          。
关于调解费用的约定：     /          。
25.补充条款
25.1在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误的责任：由发包人承担由此延误的工期。
25.2拟专业分包的需以总包名义招标并签订三方合同，承包人应全力配合招标、评标、盖章等相关工作。
25.3特殊单价措施项目合同价款已综合，包干使用不调整，包括但不限于下列项目：
（1）施工排水、降水措施费用：本工程承包人应采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直到竣工验收合格期间所发生的所有排、降水费用【本项工作内容包括：地下室基坑降排水措施材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用，湿土排水费用、场地内的临时排水费用及集水井 排水沟的建安费用，各投标单位根据现有的投标资料结合当地的气候条件自行考虑降水的方案及施工周期。】承包人已根据相关资料和经验数据综合考虑报价，以上费用已在投标报价汇总表中单独列项由承包人自报，包干使用不调整。
（3）防尘喷雾措施费：防尘喷雾措施费用（本项目执行关于加强建筑工地扬尘污染防治的有关政府文件，满足漳州市相应政策规定）。
（5）检测费：施工过程中的各种检测费用由承包人自行承担。
25.4承包人不得以周边居民阻扰施工为由影响施工进度，承包人报价时已综合考虑扰民等因素造成的施工干扰或产生的费用，中标后不得以此为由增加费用。
25.5项目在实施过程中，因拆迁原因造成工期延期的，应由发包人及监理人当日审核确认方可申请延期，但承包人不得因此索赔相关费用。
25.6承包人若未按规定开设或者使用农民工工资专用账户或未按规定存储工资保证金或者未提供金融机构保函或未实行劳动用工实名制管理，处5万元以上10万元以下的扣款；
25.7承包人或者分包单位应当依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，具备条件的行业应当通过相应的管理服务信息平台进行用工实名登记、管理。未与承包人或者分包单位订立劳动合同并进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。
承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核分包单位编制的农民工工资支付表，分包单位应当予以配合。
承包人、分包单位应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。
25.8承包人应于每月5日前将劳务企业（劳务作业分包给劳务企业的）及农民工本人签字确认的上月农民工工资表加盖本企业公章后报项目部农民工工资支付工作小组审核确认，于每月15日前由承包人委托开户银行代发至农民工工资个人账户，并在施工现场维权告示牌上进行公示。且应在次月15日前将本月农民工实名制管理、考勤信息、发放工资信息报送至发包人。
25.9对不超过30日历天的临时用工，其工资由承包人或劳务企业核定后，按要求委托开户银行代发工资至农民工工资个人账户。
25.10承包人工资专户金额不足以支付上一个月工资时，承包人应在15日历天内及时补足资金，以保证工资专户有相应的资金用于支付农民工工资。若承包人未在规定时间内及时补足资金，先由发包人补足金额，再从工程进度款中扣除，若工程进度款不足时，则从决算工程款中扣除。由此发生的一切费用由承包人承担，并对承包人处予人民币20万元/次的扣款。若发生围堵相关单位办公场所或恶性上访造成严重影响，则对承包人处予人民币50万元/次的扣款。
25.11承包人必须指派专人负责12345、数字城管等诉求件的处理，及时整改反馈。因承包人原因不能按12345、数字城管等诉求件要求期限完成，承包人承担违约责任如下：按每个诉求件5000元支付违约金给发包人，发包人从工程款中扣除；发包人有权另行委托第三方进行处理，费用由承包人承担。
25.12承包人须认真做好施工全过程声像档案资料的收集，档案收集过程中须自觉接受当地行政主管部门的监督，并负责于工程竣工验收后一个月之内向当地行政主管部门报送满足归档要求的工程声像资料。工程声像档案的套数根据实际需要由承包人负责提供，工程声像档案收集的费用已含在合同款中。
25.13承包人应按照有关部门或发包人要求组织相关演练，承包人应在全部主体结构封顶前，组织一次现场安全文明施工观摩会及消防安全应急演练，其组织过程的相关费用，由承包人承担。
25.14施工现场远程视频监控管理：承包人在施工中配置监控系统，在领取中标通知书后7天内向发包人提交符合闽建建[2010]50号、闽建建[2011]51号等现行省市有关文件要求的视频监控施工方案，并在发包人审批后10天内完成监控工程。必须在开工之前，将工地安装的远程视频监控系统与主管部门提供的信息中心平台窗口对接。（工程现场远程视频监控系统是指在施工现场采集视频信号，通过网络传输和信息处理后接入发包人及主管部门视频监控专网，实现对在建工地24小时实时监控及录像。同时，通过监控系统及时反映工程质量安全动态，实现主管部门对现场多级远程网络监控和管理。）承包人须保证维护监控设施完善及过程资料的完整至工程验收完成，随时接受发包人的调阅及检查，如24小时内有时间段查到无录像，发包人有权扣款5000元/次。
25.15本合同未尽事宜，三方可另行签订补充协议/合同，补充协议/合同与本合同具同等效力；补充协议/合同与本合同不一致时，以补充协议/合同为准。
第四节 合同附件格式
协议书附件：
附件一：发包人供应材料设备一览表
附件二：承包人主要管理人员表
附件三：分包人主要管理人员表（如有）
附件四-1：履约担保格式
附件四-2：履约保证保险格式
附件五-1：支付担保格式
附件五-2：支付保证保险格式
附件六：工程质量保修书
附件七：质量保证金保函
附件八：工程质量责任合同格式
附件九：《安全生产责任协议书》
附件十：工程建设项目廉政责任书
附件十一：承诺书
附件十二：工程建设资金监管协议格式
附件十三：福建漳州城投集团有限公司廉洁承诺书
附件十四：福建漳州城投集团有限公司施工作业流程管理与评价指引（试行）
附件十五：现场管理细则及违约计费标准
附件十六：主要材料和设备项目










附件一：发包人供应材料设备一览表
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	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注
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承包人主要管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目总负责人
	
	
	
	

	勘察负责人
	
	
	
	

	勘察专业负责人
	
	
	
	

	设计负责人
	
	
	
	

	道路专业负责人
	
	
	
	

	给排水专业负责人
	
	
	
	

	水利水电专业负责人
	
	
	
	

	造价专业负责人
	
	
	
	

	采购负责人
	
	
	
	

	施工负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	其他人员
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附件三：分包人主要管理人员表（如有）
分包人主要管理人员表（如有）
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目总负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
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附件四-1：履约担保格式履约担保
保函编号：             
（发包人名称）：                    
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下称“承包人”）于    年    月   日参加（项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的《工程总承包合同》（下称合同），向你方提供不可撤销的履约担保。
1.最高担保金额人民币（大写) ______________（￥__________元）。
2.本担保性质为连带责任保证。
3.本担保保证期间签订的合同生效之日起至竣工验收合格，且本工程结算审核完成及竣工档案资料完整归档完成之日止。
4.在保证期间内，我方在收到你方以书面形式提出的在最高担保金额内的赔偿要求后，在7个工作日内支付。
5.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
6.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
7.本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

 担保人：（盖单位章）                 
              法定代表人或其委托代理人：（签字）      
地址：                           
邮政编码：                      
电话：                          
年   月   日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人、建设单位同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
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附件四-2：履约保证保险格式履约保证保险（凭证）
（发包人名称）：                 
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下称“承包人”）于    年    月   日参加（项目名称）标段的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供履约保证保险。
1.保险单号：               。
2.履约保证保险金额人民币（大写) ______________（￥__________元）。
    3.保险有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至合同约定的竣工之日后90日止。
    4.在本保险有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，在7日历天内无条件支付。
5.发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。
6.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
7.本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保险人：（盖单位章）                    
法定代表人或其委托代理人：（签字）      
地址：                                  
邮政编码：                              
电话：                                  
传真：                                  
年   月   日

备注：本履约保证保险（凭证）格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
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附件五-1：支付担保格式支付担保
保函编号：               
致（承包人名称，下称受益人）：                     
鉴于（发包人名称，下称被保证人）已与贵方签订的   （项目名称）   的《工程总承包合同》（下称合同）。我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的工程款支付保证：
1.本担保的最高担保金额为人民币（大写) ______________（￥__________元）。
2.本担保性质为连带责任保证。
3.本担保的保证期间自本保函生效之日至合同约定的除工程质量保证金之外的工程款的应付款之日后90日止。
4.在本担保的保证期间内，我方将在收到受益人经法定代表人签字并加盖公章的书面索赔通知及被保证人未支付工程款的证明材料后7个工作日内，向受益人支付索赔款。
5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
6.本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

     担保人：（盖单位章）                    
                  法定代表人或其委托代理人：（签字）       
地址：                                   
邮政编码：                               
电话：                                   
年   月   日
备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
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附件五-2：支付保证保险格式支付保证保险（凭证）
（承包人名称）     ：
根据（承包人名称，以下称“承包人”）与        （发包人名称，以下简称“发包人”）于   年   月   日签订的（项目名称）标段工程总承包合同，你方要求发包人向你方提交下述金额的支付保证保险，作为发包人履行本合同责任的保证。我方同意为发包人出具支付保证保险（保险单号：          ）。
1.我方在此代表发包人向你方承担支付（大写）（币种，金额，单位）（小写：）的责任，发包人在履行合同过程中，由于资金不足或非不可抗力等原因给你方造成经济损失或不按合同约定付款时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，我方于    日内给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。
2.我方放弃你方应先向发包人要求赔偿上述金额然后再向我方提出要求的权力。
3.发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。
4.本支付保证保险直至发包人依据合同付清应付给你方按合同约定的一切款项后28日历天内一直有效。
5.因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
6.本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保险人：（盖单位章）                
法定代表人或其委托代理人：（签字）   
地址：                               
邮政编码：                           
电话：                               
传真：                               
年   月   日
备注：本支付保证保险（凭证）格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
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附件六：工程质量保修书

工程质量保修书
发包人（全称）：__________________________________
承包人（全称）：__________________________________
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就______________________（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：______________。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为_____年；
3．装修工程为_________年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为___________年；
5．供热与供冷系统为_________个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为___________年；
7．其他项目保修期限约定如下：__________________________________。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为______________个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：____________________________。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：          承包人(公章)： 
地  址：        地  址： 
法定代表人(签字)：        法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：        委托代理人(签字)：  
日 期：                        日 期：
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附件七：质量保证金保函
质量保证金保函

（发包人名称）：                      
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称，以下简称“承包人”）于     年    月    日签订了（工程名称）《工程总承包合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：
一、本保函项下我方承担的最高保证金额为人民币（大写) ______________（￥__________元）。
二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。
三、本保函的有效期至本工程缺陷责任期届满之日止。
四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日历天内无条件支付。
五、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
六、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。
七、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：（盖章）                          
法定代表人或委托代理人：（签字）          
地址：                                    
邮政编码：                                
电话：                                    
传真：                                    
              年   月   日
备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。


[bookmark: _Toc6209][bookmark: _Toc7046][bookmark: _Toc27783][bookmark: _Toc27578][bookmark: _Toc6024][bookmark: _Toc31758][bookmark: _Toc7793][bookmark: _Toc31003][bookmark: _Toc30723][bookmark: _Toc15102][bookmark: _Toc8097][bookmark: _Toc132][bookmark: _Toc28474]
附件八：工程质量责任合同
工程质量责任合同
根据国务院《建设工程质量管理条例》的规定，为保证在设计使用年限内的建设工程质量，项目的招标单位（以下称发包人）与施工单位（以下称承包人），特订立如下质量责任合同。
第一条  本建设工程项目的质量目标为合格工程，施工单位对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人。
第二条  发包人、承包人双方的权利与义务
(一)严格遵守国家有关法律法规有关规定。
(二)严格执行项目施工合同文件，自觉按合同办事。
(三)三方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。
(四)发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
(五)发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第三条  发包人的义务
(一)发包人向承包人及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等）。
(二)发包人向承包人及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。
(三)发包人不得指使承包人不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。
(四)发包人须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，发包人不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。
(五)发包人不得明示或暗示向承包人推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。
(六)发包人不得以任何理由索取回扣或其它好处。
第四条  承包人的义务
(一)承包人应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。
(二)承包人不得允许其它单位或个人以承包人的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。
(三)承包人必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。
(四)承包人必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。
(五)承包人必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。
(六)承包人在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。
(七)承包人与发包人、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存：施工技术资料应真实、完整。
(八)承包人应加强对发包人按合同规定指定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，承包人应拒绝使用。
(九)承包人不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。
第五条  违约责任
(一)发包人及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(二)承包人及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的；依法追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第六条  本合同有效期为发包人、承包人双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。
第七条  本合同作为施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同三方签署后立即生效。
第八条  本合同一式   份，发包人、承包人双方各执   份。

	招标单位：      （盖章）

	承包人：（盖章）

	法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

	法定代表人（负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

	地址：                       
电话：                       
日期：                       
	地址：                        
电话：                       
日期：                       
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附件九：《安全生产责任协议书》
[bookmark: _Toc23960][bookmark: _Toc139836483][bookmark: _Toc109839898]《安全生产责任协议书》
为落实工程安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经发包人（建设单位、代建单位）、承包人三方共同协商，同意明确如下协议：
一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，承包人负责施工现场的安全管理工作，并建立工程安全保证体系，报发包人备案。
二、发包人通过有资质的施工安全监理单位进行工程的安全监理工作，按照安全生产法和有关的文件的要求，督促承包人开展创安全生产无事故活动；及时传达上级的有关精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。承包人应按有关文件的要求，接受和服从安全监理单位的监督检查和整改要求，积极配合其开展工作。
三、发包人协调组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人，发包人按规定给予表彰和奖励。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，发包人和安全监理单位有权制止教育、责成其限期整改。必要时每次按责任违约扣除人民币 500 ~ 1000 元违约金。
四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员或参与劳动行政部门、司法机关调查处理；发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位及其安全生产第一责任人在评选先进集体、先进个人时行使或建议给予一票否决权。同时，还可以按责任违约给予责任单位一次性经济的处理，责任违约的经济处理幅度按承包人的工程造价 2 % 来确定，最低为 1000 元人民币，最高至 100000 元人民币(从承包人工程款中扣除)事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。
五、承包人要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规严格按照中华人民共和国建设部发布的行业标准《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59—2011)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大安全生产和人员伤亡事故。
六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。
七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专(兼)职安全干部，并报发包人备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。
八、承包人对各分包单位（包括专业分包单位）及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签定管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行发包人制定的《施工现场动用明火管理规定》《施工现场安全用电管理规定》确保生产安全。
九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时组织整改。
十、承包人应主动接受发包人和安全监理单位在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发包人和安全监理单位的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。承包人对因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对发包人等工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。
十一、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。
十二、为确保工程项目无重大安全事故的目标，同时增强全体施工人员的安全意识，消除施工现场常见的安全隐患，承包人同意发包人制定施工现场关于安全生产、文明施工制度，具体如下：
（一）安全文明施工须达到标准： 
1、安全：杜绝四级及四级以上重大安全事故（即无死亡事故或无重伤3人或经济损失在十万元以上安全事故）。
2、文明施工：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）；争创漳州市级文明标化工地。
3、杜绝因安全文明施工未达标而导致的在各级广播、电视、报纸、网络等任何形式媒体上曝光事件。
4、每季度建设单位内部安全文明施工管理检查。
（二）安全文明施工管理依据：
1、《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》及本地相关文明施工相关规定。
（三）安全文明施工具体做法及要求：
1.建筑工地进出口要设置车辆冲洗设施，（包括规范的冲洗台，配置高压冲洗设施及污水三级沉淀池处理），沿项目红线设置2.2m高的200mm宽砖砌围墙（水泥砂浆粉刷，外涂白色涂料，绘制安全文明施工标语），建立专职的市容卫生监督员，防止车轮夹带污染路面。
时间要求：不迟于开工后十五个日历天。
2.工地办公室布置（不限于以下各项）
施工总平面图（场布图）；
①施工进度计划网络图；
②工程施工形象进度图；
③质量、安全消防、文明施工管理网络图；
④消防器材布置图。
时间要求：不迟于开工后十个日历天。
3.场地布置要求：
①工地仅设建筑垃圾中转场地，占地规格6×6m，用彩条布全封闭转护，高度2m。建筑垃圾不得从高处往下抛洒，必须袋装运至建筑垃圾中转场地。垃圾外运由承包人自行解决。必要时应洒水湿润，防止飞扬。建筑垃圾中转场地必须硬地处理，做好排水措施。施工现场各类垃圾应当天清理，否则由发包人指派人员清理，费用从工程款中扣除。
时间要求：不迟于开工后二十个日历天。
②施工工地必须建立“六牌二图”，即项目公示图（按政府相关文件编制）、施工总平面图、卫生包干责任图、施工简介、工程概况、施工组织结构图、防火须知、十项安全技术措施、安全生产目标。否则，发包人代为制作，费用由承包人支付并保管，以发票为结算依据。如遗失或损坏则由承包人负责重新制做。施工区域或危险区域有醒目的警示标志,并采取安全保护措施。具体尺寸由承包人统一规定，报监理审批。
时间要求：不迟于开工后十个日历天。
③工地门头、大门、围墙的广告必须按统一规定。规格：门宽≥5000mm，高度≥2200mm，门扇等分，其中一扇设2200mm×800mm人行小门。采用金属角钢做框，做除锈处理，双面包镀锌铁皮。大门底色采用白色，门上书写承包及发包人公司，采用标准色，字尺寸约600mmX600mm（高×宽）。门柱截面积建议采用500mmX500mm，高度2500mm，其中柱帽高200mm。
时间要求：不迟于开工后十五个日历天。
④施工现场应设男女厕所，设置自动冲水设施，保持清洁无污染，讲究卫生，不随地大小便，不乱抛生活垃圾，一经发现，则责成在发现区域内承建的施工单位负责加以整改。
时间要求：不迟于开工后十个日历天。
⑤大堆材料砂石分类，用三面砌砖围护（300～500mm高），集中堆放成方，底脚边用边清，砌体料归类成垛，堆放整齐，碎砖料随用随清，无底脚散料，灰不外溢，渣不乱倒，水灰、纸筋灰等做到装车池口清，车运不洒落及干硬，灰池基坑周围应砌筑300mm高的围护。钢筋成材和未制作加工材料要分开堆放。施工现场上材料堆放整齐，管材上架、扣件、U型卡、预埋件、垫块等应筑池存放。楼层上垃圾应及时清理，打扫干净，楼梯通道不得堆放材料，确保场貌整齐、整洁、有序、文明。材料堆场必须做到硬地坪施工。
时间要求：项目施工期间持续保持。
⑥施工区应进行全封闭施工，在规定的施工范围，做好2.2m高的200mm宽砖砌围墙（水泥砂浆粉刷，外涂白色涂料，绘制安全文明施工标语，详附图）、警告牌等防护措施，紧邻施工楼的交通要道必须做到通道防护，明确施工队的施工道路（做砼路及排水沟），场内必须硬化。
时间要求：不迟于开工后二十个日历天。
6.施工管理人员、操作工人必须佩戴标志牌上岗，标志牌上须有公司标志。标志牌由承包人统一制作（照片及相关资料由承包人提供），费用由承包人承担。无标志牌人员不得进入工地。工地内一经发现未佩带标志牌者即行逐出工地，施工管理人员、操作工人穿着各公司统一的工作服上装，文明施工，注意施工安全，按施工安全条例施工，并定期进行施工安全教育，各机械操作须持证上岗。
7.外脚手架钢管按省市最新规定规范进行搭设。
8.承包人进入施工场地后，首先在三个日历天内应向发包人提交施工平面布置图以及施工流程，并随结构、粉刷、装饰等不同施工阶段进行场布，并提交监理及发包人，经批准后方可实施。发包人七个日历天内未批复即行生效，否则应无条件按发包人批复的方案实施。
9.施工设施设备完好，安全装置齐全有效，模板、脚手、砖垛等集中堆放整齐、稳定、安全，钢模板及零配件、脚手扣件分类分规格，集中存放，建筑成品和半成品等要根据工期进度合理安排进场时间和施工顺序，防止损失、损坏和影响其它项目施工。
10.运输车辆应按指定路线行驶，装载物时应采取有效措施,做到不滴、不漏、不洒、不扬，对进出工地的车辆须派专人及时进行冲洗清扫，大门出入口需铺设草包，防止污染交通道路。否则由发包人指定人员代为清理，费用从当月工程款中扣除。
11.施工过程中，教育施工人员认真做好个人每天工作完成后的落手清工作，当天做到工完料净地清，并对建筑垃圾工作当天及时清理运走，不准在现场堆放，并在第一时间运到指定堆放地点。不得倒入河道和发包人生活垃圾容器。
12.严禁高空抛物。工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须先集中，通过井架运输到地面，放到指定地点，严禁向下抛洒扬尘。一旦发现，每次扣工程款_2000_元，不再返还，以发包人或监理提出即生效。在脚手架拆除期间内此条可允许有小量垃圾不受此限制，但较大量垃圾仍应遵守此项规定。
13.混凝土搅拌浇捣和运输必须随时在场内清理干净，否则不得出场，翻斗车、砼吊斗等当天使用后应及时括净、冲洗干净。
14.工地人员管理：不允许任何人任何时候住在本工程在建主体范围内的任何地方（除经过发包人同意，监理发单确认外）。  
15.施工电梯须每层设置封闭式安全门，门栓朝外，设置楼层指标牌及呼叫器，卸料平台需单独设置，不得与外架相连。
16.塔吊的三保险五限位必须齐全有效，定机定人定指挥，挂验收合格牌、设备技术性能牌和上岗人员牌，施工电梯安全保险装置齐全有效，楼层出入口门栏齐全实用，底层设双层防护棚，挂验收合格牌、额定荷载牌、操作人员牌。
17.安全标牌：现场有安全宣传牌，主要施工部位、作业点和危险区域以及主要通道口应设醒目的安全宣传标牌和合适的安全警告牌。通道侧边防护栏杆

18.现场使用的电箱、电器和线路架设符合标准。箱体颜色醒目、门锁全，有色标有编号。
19.施工现场应配备合适、足够的消防器材，并有专管人员做到责任到人。承包人必须严格执行三级动火审批制度，明火操作有专人监护，并配有灭火器及隔离措施。氧气和乙炔瓶的放置距离必须满足规范要求。油库、油漆间、木工间和化学品，易燃易爆物品均设有专间和专人负责，配备适合的灭火器，并要醒目易取。
（四）需单独编制及专家论证的安全文明施工专项方案：
根据《建筑工程安全生产管理条例》要求，结合本地区相关规定及项目特点，施工单位应当对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附安全验算结果，经施工单位技术负责人、监理人项目负责人签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：
1、基坑支护与降水工程；
2、土方开挖工程；
3、模板工程；
4、起重吊装工程；
5、脚手架工程；
6、拆除、爆破工程；
7、超过15米（根据各地规定）的人工挖孔桩工程；
8、创建省（市）级文明工地施工方案；
对上述所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程、超过15米（根据各地规定）的人工挖孔桩工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
（五）安全文明施工定期检查制度：
承包人定期或不定期对现场安全、文明施工执行情况进行检查、随时排除安全隐患，其中定期检查应按不低于以下频率进行：
1、每周一次参加由施工单位、监理人和建设单位共同参加的联检，形成书面检查记录，并限期整改和反馈。                           
2、每月一次组织项目部施工员、安全员及各班组长按国家《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)及本地区安全检查、本地区文明施工检查进行工地检查，并将检查结果报送建设和监理人，同时在项目部公告栏公布，并根据项目部相关奖罚条例对相应班组进行奖罚。
3、每季度一次参加建设单位内部安全文明施工管理检查。
（六）相应奖罚规定：
发包人协调组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人，发包人按规定给予表彰和奖励（可根据项目情况给予具体奖励措施）。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，发包人和监理人有权制止教育、责成其限期整改，并按下列条款规定给予扣除违约金：
1、若发生四级及四级以上安全事故，承包人应承担全部责任和由此产生的所有费用，同时发包人有权要求承包人支付每次不少于50000元人民币的违约金。
2、在市相关主管部门组织的安全文明施工检查中，若工程项目被通报批评或勒令停工整顿等处理，或因安全文明施工未达标而导致的在各级广播、电视、报纸、网络等任何形式媒体上曝光事件，承包人除应承担发包人因此造成的损失外，发包人还将支付人民币 20000 元/次的违约金。
3、各项安全文明施工做法未在上述第（三）条安全文明施工具体做法及要求的时间内完成，且未向发包人代表书面申请要求延后的，发包人有权另行委托其它施工单位施工，并支付 5000-20000 元/项的违约金扣除，或从安全文明施工措施费中扣除该项做法相应造价。
4、特殊工种作业必须持证上岗，对无证操作人员支付人民币500元/次的违约金。
5、电箱、电器和线路架设不符合标准，支付人民币 500元/次的违约金。
6、“四口五临边”防护不到位、不及时支付人民币 800 元/次的违约金。
7、塔吊作业无人指挥支付人民币 500 元/次的违约金。
8、人货梯无证驾驶、驾驶员擅自离岗的支付人民币 500 元/次的违约金。
9、同一问题连续出现三次将支付双倍违约金。
以上罚款可重复计取，直接在当期工程进度款支付中扣除。
十三、本协议中未涉及的有关条款，发包人（建设单位、代建单位）、承包人三方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。
十四、本协议作为发包人（建设单位、代建单位）、承包人三方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

	招标单位：（盖章）
	承包人：（盖章）

	法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
	法定代表人（负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

	地址：                       
电话：                       
日期：                       
	地址：                        
电话：                       
日期：                       
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附件十：工程建设项目廉政责任书
工程建设项目廉政责任书
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目建设单位、发包人、承包人三方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条 甲乙丙三方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条 甲方、丙方的责任
甲方、丙方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方、丙方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方、丙方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条 乙方的责任
应与甲方、丙方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方、丙方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方、丙方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、丙方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、丙方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条 违约责任
（一）甲方、丙方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经三方签署后立即生效。
第六条 本责任书的有效期为三方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

	甲方：（盖章）
	乙方： （盖章）

	法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
	法定代表人（负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

	地址：                       
电话：                       
日期：                       
	地址：                        
电话：                       
日期：                       
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附件十一：承诺书
承诺书

致:                                （发包人名称）
我司在本工程实施过程中，我司除响应招标文件的所有条款，认真履行合同规定的各项义务，并郑重承诺:
我司所投设备及材料能够满足招标文件的技术标准要求,且我司承诺在施工合同签订前提供满足招标文件中技术标准要求的相关证明文件(需设备及材料制造商加盖公章),如我司未在规定时间内提供或所提供的证明文件不满足要求的,则我司自愿放弃中标资格,招标人可不予退还我司投标保证金。
在此工程项目施工过程中，我司一定科学计划、精心组织，确保工期和质量要求且保证不逾期竣工，并随时接受招标人及其代表监督。
若我司在项目实施过程中违背上述承诺，由于我司原因造成工期延误，我司甘愿接受按合同约定的违约处罚。
　　                         承包人:          （盖投标单位电子公章）
　　                         法定代表人:          （签字并盖章）
　　                         日    期:      年   月   日
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附件十二：工程建设资金监管协议格式
（承包人与发包人签订合同协议书时，应与承包人开设的项目专户所在银行签署工程建设资金监管协议，工程建设资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定。）

工程建设资金监管协议
（本附件为参考文本，协议另行签订）
                                 协议编号：
甲方：                               
乙方：                               
丙方：                                
为加强                        工程建设资金使用的监督管理，确保工程建设资金专款专用和工程建设的顺利进行，结合               工程施工合同的有关规定和实际管理工作的需要，依据《中华人民共和国民法典》等法律、法规和规章制度的规定，甲乙丙三方经过友好协商，对工程建设资金监管和协助监管的有关事项达成如下协议，以资遵守。
[bookmark: _Toc114586576][bookmark: _Toc9285]第一条  甲方的权利和义务
（一）甲方有权对乙方的资金使用情况进行监督管理，有权随时查询乙方的银行帐户资金情况，但需书面通知丙方。
（二）甲方有权对乙方不按本协议规定使用资金的行为按本协议第四条条款进行处理。
（三）甲方不干预乙方工程资金正常的使用行为。
（四）监管过程中涉及乙方商业秘密内容的，甲方负有保密义务。
（五）协调乙方和丙方的关系，协助解决工作中出现的问题，支持丙方对乙方的监督管理。
（六）审批乙方提交的项目部资金使用报备单，该报备单需经甲方有关人员签章后方可生效(见附录)。若有权签章人有变动，甲方应及时书面通知丙方，提供新的划款指令授权书（附录）给丙方。
（七）甲方应对其所提供的资料真实性负责。
[bookmark: _Toc19063][bookmark: _Toc114586577]第二条  乙方的权利和义务
（一）乙方必须与甲方协商确定开立帐户的银行，并书面报甲方确认，该账户一经确立，未经甲方书面同意，乙方不得随意更换、撤销；若开通银行网上银行业务，每笔限额为     万元以下。
（二）乙方在工程未完工、农民工工资结算支付清楚之前，未经甲方同意不得另外开立用于工程建设资金存取结算的账户。
（三）乙方开立的银行账户必须保证专门用于与工程建设有关的业务资金往来结算，接受并配合甲方和丙方对资金的监督管理。
（四）乙方对甲方支付的工程预付款、工程进度款等资金，必须专款专用于                                          工程项目建设，不得以任何方式挤占、转移或挪用。
（五）乙方应建立健全材料、设备的采购、收发台帐和保管制度；预付材料、设备款时，应符合供货合同有关预付条款规定。
（六）乙方发生以下资金行为时必须经甲方书面同意，填写项目部资金使用报备单，注明金额、资金用途、收款单位等信息，劳务须附合同、材料附发票等支付凭据。
1、单笔转账（电汇）金额     万元（含）以上；
2、单笔提取现金金额        万元（含）以上；
3、支付总公司管理费；
4、退回保证金。
（七）乙方每月5日前向甲方财务部门报送上月工程建设资金使用情况报表，确保向甲方提供真实、准确的资金使用方面的资料，接受并配合甲方对其工程资金使用情况的检查。
（八）帐户的开立和使用需符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》等中国人民银行及丙方有关帐户管理和支付的相关规定。
（九）乙方应对其所提供的资料真实性负责。
[bookmark: _Toc114586578][bookmark: _Toc5284]第三条  丙方的权利和义务
（一）丙方为乙方开立临时账户。对乙方银行账户开设、更换、撤销，未经甲方书面同意的，丙方不应受理，并应立即通知甲方。
（二）丙方监督乙方资金的使用指的是本协议第二条第（六）款所列情形。
（三）丙方对乙方发生的资金行为须经甲方书面同意的(本协议第二条第（六）款所列情形)，有权依据乙方提供的项目部资金使用报备单及所附合同、发票等支付凭据，严格履行乙方资金支付依据的形式审核和监督乙方资金的使用，维护甲方的权益。
（四）丙方发现乙方开立的帐户用于与工程建设无关的业务资金往来，应予以制止，并及时通知甲方。
（五）丙方发现乙方转移或挪用工程建设资金的，应予以制止，并及时通知甲方。
（六）每月3日前丙方向甲方财务部门提供上月乙方帐户的银行对帐单。
（七）协助甲方查询乙方帐户资金情况。
（八）协助监管过程中涉及乙方商业秘密内容的，丙方负有保密责任。
（九）丙方在协助甲方进行工程建设资金监管的同时，应为乙方提供规范、优质、便捷的结算服务，乙方对丙方服务不满意的，同时又有确凿证据证明丙方怠于履行本协议所约定的义务时，可向甲方书面提出改变开户银行的要求，丙方不得阻挠。
（十）丙方对因账户资金纠纷，导致有权机关查封、冻结、扣划等情形，不承担任何责任。
[bookmark: _Toc114586579][bookmark: _Toc16068]第四条  违约责任
（一）乙方在账户管理和资金使用过程中，违反本协议有关规定的，由甲方视情节轻重，给予乙方以下三种形式处理：
1、通报批评。
2、暂停拨付工程计量款。
3、处违规资金30%的违约金，在甲方向乙方支付的任何款项中扣除。
以上三种处理方式，甲方可同时适用。
（二）丙方违反本协议约定，未能按本协议要求做好工程建设资金协助监管工作的，甲方有权书面通知乙方撤销在丙方开设的帐户，丙方不得阻挠。
[bookmark: _Toc10655][bookmark: _Toc114586580]第五条  争议的解决
本协议履行过程中发生问题和纠纷时，应由甲、乙、丙三方协商解决。协商无效时，任何一方均有权向甲方住所地人民法院提出诉讼解决。
[bookmark: _Toc114586581][bookmark: _Toc25549]第六条、其他事项
1、本协议未尽事宜，由甲乙丙三方协商明确。
2、本协议自协议各方签字盖章之日起生效，至工程资金支付完毕，资金帐户撤销之日终止。
3、本协议书壹式肆份，甲方、乙方双方各执贰份。
 甲方：                                      （公章）
    法定代表人或授权代理人（签字）:

乙方：                                         （公章）
法定代表人或授权代理人（签字）:
账号：             
开户行： 

[bookmark: _Toc7704][bookmark: _Toc11723][bookmark: _Toc11580][bookmark: _Toc26829][bookmark: _Toc12323][bookmark: _Toc7827][bookmark: _Toc12207][bookmark: _Toc18908][bookmark: _Toc10534][bookmark: _Toc29424][bookmark: _Toc5372][bookmark: _Toc16858][bookmark: _Toc26969][bookmark: _Toc9873]





附件十三：福建漳州城投集团有限公司廉洁承诺书
福建漳州城投集团有限公司廉洁承诺书
(项目名称:                                  项目编号:             ）
为防止出现廉洁风险，明确责任，保护国家集体利益，加强项目合同、协议规范管理，合同签约方法定代表人、委托代理人、经办人自愿郑重承诺:
(一)严格遵守国家关于市场准入、项目招投标、工程建设、工程监理和市场活动等有关法律、法规，以及廉洁勤政的相关规定。 
(二)严格执行所签订的项目相关合同、协议文件，自觉遵守约定条款。 
（三）忠实履行岗位职责，不利用职权和职务上的影响谋取不正当利益，不为谋取非法利益进行财物或其他利益输送。
（四）不利用职权或工作之便从项目中为利害关系人（包括配偶、子女、关联企业及其他特定关系人，下同）谋取利益；保证利害关系人不索要或不接受合同其他方的财物或其他利益。
（五）不以职务消费的名义从项目中支付或者报销应当由个人负担的费用，也不为此违法违纪行为提供方便。
（六）不接受合同其他方为个人装修住房、婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国(境)、旅游等提供方便，也不为合同其他方提供上述方便；不以任何理由向合同其他方索取财物或其他利益，不以任何理由向合同其他方收受财物或其他利益。
（七）不参加有可能影响公正执行公务的合同其他方和关联方的宴请和娱乐活动；不以任何理由为合同其他方安排有可能影响公正履行公务的宴请、娱乐活动；
（八）不接受合同其他方提供、也不向合同其他方提供通讯工具等高档办公用品。
（九）不作出其他利用职权谋取私利以及损害国家、出资人和当事人利益的行为。
（十）发现合同其他方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方；情节严重的，应向主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报；影响合同履行的，可按合同约定解除合同。
承诺人如违背上述承诺，除应接受党纪、国法约束外，自愿接受城投集团相关制度、规定约束。
本《廉洁承诺书》作为主合同的附件，经承诺人签署后立即生效。
本《廉洁承诺书》一式    份，合同履行单位各留存   份，均具有同等效力。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                 承诺单位（盖章）:                      
                 法定代表人（签字并按手印）:
                 或委托代理人（签字并按手印）:
                 经办人（签字并按手印）: 
                    
               签署日期:    年    月   日
 
福建漳州城投集团有限公司廉洁承诺书
(项目名称:                                  项目编号:             ）
为防止出现廉洁风险，明确责任，保护国家集体利益，加强项目合同、协议规范管理，合同签约方法定代表人、委托代理人、经办人自愿郑重承诺:
(一)严格遵守国家关于市场准入、项目招投标、工程建设、工程监理和市场活动等有关法律、法规，以及廉洁勤政的相关规定。 
(二)严格执行所签订的项目相关合同、协议文件，自觉遵守约定条款。 
（三）忠实履行岗位职责，不利用职权和职务上的影响谋取不正当利益，不为谋取非法利益进行财物或其他利益输送。
（四）不利用职权或工作之便从项目中为利害关系人（包括配偶、子女、关联企业及其他特定关系人，下同）谋取利益；保证利害关系人不索要或不接受合同其他方的财物或其他利益。
（五）不以职务消费的名义从项目中支付或者报销应当由个人负担的费用，也不为此违法违纪行为提供方便。
（六）不接受合同其他方为个人装修住房、婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国(境)、旅游等提供方便，也不为合同其他方提供上述方便；不以任何理由向合同其他方索取财物或其他利益，不以任何理由向合同其他方收受财物或其他利益。
（七）不参加有可能影响公正执行公务的合同其他方和关联方的宴请和娱乐活动；不以任何理由为合同其他方安排有可能影响公正履行公务的宴请、娱乐活动；
（八）不接受合同其他方提供、也不向合同其他方提供通讯工具等高档办公用品。
（九）不作出其他利用职权谋取私利以及损害国家、出资人和当事人利益的行为。
（十）发现合同其他方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方；情节严重的，应向主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报；影响合同履行的，可按合同约定解除合同。
承诺人如违背上述承诺，除应接受党纪、国法约束外，自愿接受城投集团相关制度、规定约束。
本《廉洁承诺书》作为主合同的附件，经承诺人签署后立即生效。
本《廉洁承诺书》一式    份，合同履行单位各留存   份，均具有同等效力。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                 承诺单位（盖章）:                      
                 法定代表人（签字并按手印）:
                 或委托代理人（签字并按手印）:
                 经办人（签字并按手印）: 
                    
               签署日期:    年    月  
[bookmark: _Hlk118449860]附件十四：福建漳州城投集团有限公司施工作业流程管理与评价指引（试行）
[bookmark: _Hlk119938012]为进一步加强集团工程项目施工管理，有效提升工程管理效率，完善合格供货方资源履约评价管理，结合集团具体情况特制定施工作业流程管理与评价指引。
第一条 根据《福建漳州城投集团有限公司工程建设合格供方资源及企业信用管理办法(试行）》《福建漳州城投集团有限公司合格供方资源（工程施工分包类）管理实施细则（试行）》《福建漳州城投集团有限公司合格供方资源（工程战略合作类）管理实施细则（试行）》《福建漳州城投集团有限公司合格供方资源（工程材料设备类）管理实施细则（试行）》《福建漳州城投集团有限公司合格供方资源（工程服务与生产型协作类）管理实施细则（试行）》，按照“谁使用谁评价”原则，对分包单位、总承包单位（非建工集团）的施工作业进行综合管理和评价。
第二条 本指引适用于集团及权属企业投资建设，或采用代业主、代建、PPP，或漳州城投建工集团有限公司承接施工等的工程项目。
第三条 本管理指引所称的专业系按房建、市政（包括道路、绿化、地下管线、桥梁）、夜景、公路、水利等划分，各专业划分详见“附件5”《施工作业专业划分及权重》。
[bookmark: _Hlk119415967]第四条 施工作业管理和评价主体包括检查单位、抽查单位、监管单位。检查单位主要为一线管理部门和监理单位，抽查单位主要为二级集团公司职能部门，监管单位为集团工程监管部。质量总评单位为建工集团主管质量的部门或建设单位建设管理部。具体详见第八、九、十条规定。
第五条 工程材料、设备管理要求
[bookmark: _Hlk118814299][bookmark: _Hlk118812530][bookmark: _Hlk118812810]（一）工程材料进场时，施工、监理、建设等单位应对材料样品进行确样。确样须根据样品具体情况，采用封存、样板或影像等方式；确样所采取的方式应能充分、完整体现样品的规格、型号、性能、效果、质量等参数指标。确样完成后施工单位、监理单位、建设单位等单位应完整填写确样记录，确样记录可参照“附件1”《材料样品确样单》。涉及重点项目【项目等级参照《工程项目设计管理办法》第一章相关条款】建筑外立面效果、景观效果、城市家具等重要节点材料样品的选送及确定，应按照《集团建设项目材料样品管理办法》的要求执行。
[bookmark: _Hlk118799167][bookmark: _Hlk118814972]（二）监理单位和施工总承包单位应对每批次进场的工程材料，按设计文件及合同约定的品牌、参数（规格、型号、性能、效果、质量等参数）等要求进行检查，并与样品核对。建设单位应对影响工程质量、施工安全、观感效果显著的进场材料进行抽样检查。且建设单位项目管理人员应会同监理单位按有关规定对进场材料进行见证取样送检。
[bookmark: _Hlk119393829]（三）工程材料设备进场，经检查发现与设计文件要求或合同约定的品牌﹑参数（规格、型号、性能、效果、质量等参数）等不一致，弄虚作假、以次充好的供方及负责人，按集团《福建漳州城投集团有限公司合格供方资源（工程材料设备类）管理实施细则（试行）》管理规定，予以退出供方资源及限制五年以内不得提起供方资源申请、不得参与公司招投标及采购等经济业务往来处罚；弄虚作假、以次充好的专业分包单位、负责人及项目经理，按《福建漳州城投集团有限公司合格供方资源（工程施工分包类）管理实施细则（试行）》规定列入黑名单，两年内不得以任何形式再参加城投集团今后组织的任何供方资源申请及招标比选活动，情节严重的同步上报主管部门或行政机关给予处理。
第六条 工程技术交底及质量控制管理要求
（一）技术交底包括设计交底、单位工程技术交底和主要分项工程技术交底。技术交底应符合下列要求：
1.设计交底应包括介绍设计意图和要点，强调施工中应注意的事项，回答施工单位提供的疑问等；建设单位项目部负责人应在工程施工前组织设计、勘察、施工、监理单位进行图纸会审和设计技术交底会并做好交底记录。
[bookmark: _Hlk120862800]2.单位工程技术交底应包括施工组织设计及施工方案的交底等，交底内容包括施工部署、主要施工方法、 施工进度计划、资源计划、总平面布置、主要施工管理计划、分项施工方法等；施工负责人应在开工前向项目经理部的主要施工管理人员、分包单位负责人进行单位工程技术交底并填写交底记录。
3.分项工程技术交底应包括工程的特点和实际情况，介绍分项工程的工艺规程操作方法、质量标准、检查验收要求等内容，如作业条件、施工准备、操作工艺规程、技术要求和质量标准、安全措施、成品保护和文明施工措施等。施工项目技术负责人应在分部分项工程施工前，组织项目部有关技术人员向专业分包负责人、班组长及操作人员进行该分部分项工程施工技术交底并填写交底记录。交底记录可参照“附件2”《技术交底记录》。被交底人签字将视为已完整、全面阅知并认可技术交底内容及附件，同意按技术交底内容及附件做为后续施工作业及管理依据。
[bookmark: _Hlk119940579]（二）建筑类泥水（砌筑、抹灰）、装饰装修、外脚手架、模板及支撑系统、防水、幕墙等专业应在大面积施工前先行施工样板。若不实施样板，施工单位应提前书面征得监理单位、建设单位同意。其余专业大面积施工前推崇样板先行施工。
（三）施工单位、监理单位、建设单位应根据工程标准规范、设计文件、企业标准化质量控制体系等，做好项目过程质量控制。各专业施工工序应按施工技术标准进行质量控制；每道施工工序完成后，经施工单位自检符合规定后，才能进行下道工序施工。各专业工种之间的相关工序应进行交接检验，并应记录。对于需要监理单位检查的重要工序，应经监理工程师检查认可，才能进行下道工序施工。
（四）工程质量验收应严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定进行。各专业施工前，应按相关规定划分检验批，施工单位应制定划分方案，并交由监理单位审核确定；规范规定未涵盖的检验批可由建设单位组织监理、施工等单位协商确定。检验批应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。
（五）检验批验收过程中发现问题应及时运用到“附件3”《记录评分表》进行记录及评分。建设单位项目部应牵头组织监理等单位，对各方检查发现的问题整改情况进行跟踪，并督促受检单位落实整改。
第七条 作业评分、评价方法
[bookmark: _Hlk118121439][bookmark: _Hlk118122626][bookmark: _Hlk121738781][bookmark: _Hlk120280263]（一）对总包单位、分包单位（以下简称“受检单位”）施工作业情况的管理和评价，按照“附件3”《记录评分表》，采用总分100分量化扣分制进行。
[bookmark: _Hlk119058606][bookmark: _Hlk119058628]评价分值以受检单位承包施工内容所包含的专业按权重进行计算，各专业划分及权重档次详见“附件5”《施工作业专业划分及权重表》。
[bookmark: _Hlk121813177]若“附件3”《记录评分表》内所包含的检查内容非受检单位责任范围，则对应的扣分值不作为该受检单位扣分值。
（二）过程评价。
[bookmark: _Hlk119402965][bookmark: _Hlk119486281][bookmark: _Hlk119396132][bookmark: _Hlk119403090]1.检查单位应按照“附件3”《记录评分表》检查内容及频次要求，运用平时检验批验收成果及时对各专业各部位分别进行评分；检查单位应当在各专业施工内容（含问题整改）完成后5工作日完成过程评价。
2.抽查单位应按照“附件3”《记录评分表》检查内容进行抽查，对抽查所发现问题按1.5倍计算扣分值；抽查单位应当在各专业施工内容（含问题整改）完成后7工作日完成过程评价。建设单位项目部对每专业至少进行一次抽查评分。
[bookmark: _Hlk119934290]3.工程监管部应按照“附件3”《记录评分表》检查内容进行监查，并对监查所发现问题按2倍计算扣分值；工程监管部应在各专业施工内容（含问题整改）完成后10工作日完成过程评价。
4.评价单位应对各专业所有评分取算术平均值作为该专业过程评价分值。
[bookmark: _Hlk119398735]（三）中间评价。
[bookmark: _Hlk119398880][bookmark: _Hlk119399175]1.受检单位施工内容仅为一个专业时，检查、抽查、监管单位过程评价分值作为自身对受检单位中间评价分值。
2.受检单位施工内容为多个专业时，检查、抽查、监管单位独立取各专业过程评价分值，按专业权重计算出受检单位中间评价分值。
3.检查、抽查、监管单位应在受检单位完成所有施工内容（含问题整改）后3个工作日内，独立完成中间评价分值。
[bookmark: _Hlk119479132]（四）施工质量总评价。
1.质量总评单位应当在收到各检查、抽查、监管单位中间评价分值后5个工作日内，按照“附件4”《施工质量总评价表》，对受检单位做出施工质量总评价。
[bookmark: _Hlk119402272]2.各单位施工质量总评价权重占比按6:2:2，即检查单位占比60%、抽查单位20%、监管单位20%。
3.若抽查单位、监管单位对某受检单位无过程或中间评价，则不参与施工质量总评价，施工质量总评价按有参与评价单位的权重折算。
4.质量总评单位应当每月初将上月施工质量总评价结果在城投集团招标采购网公示，公示期为3个工作日。
（五）质量总评单位应将总评价分值运用至《福建漳州城投集团有限公司合格供方资源（工程施工分包类）管理实施细则（试行）》“附件4”，及时对受检单位做出履约评价。
（六）质量总评单位应当在每季度最后一个月的25日前将各受检单位施工作业施工质量总评价及履约评价等相关资料汇总，并报送至集团工程监管部。
（七）有下列情形之一的，质量总评单位应及时将情况书面汇报至集团工程监管部，且受检单位经集团工程招标采购工作领导小组审定后，按《福建漳州城投集团有限公司合格供方资源（工程施工分包类）管理实施细则（试行）》有关规定直接列入黑名单。 
1.受检单位过程评价、中间评价、施工质量总评价等分值低于60分的；
2.所承接施工内容发生较大及以上质量、安全事故的；
3.所承接施工内容发生质量、安全一般事故且不积极主动进行处理的； 
[bookmark: _Hlk120528034]4.因受检单位工程质量安全问题而引起项目被主管部门责令全面停工改正2次的；
5.因受检单位原因导致项目被主管部门立案查处的。
[bookmark: _Hlk119418460][bookmark: _Hlk119331517][bookmark: _Hlk119418366][bookmark: _Hlk118969314]第八条 建设单位、施工总承包单位均为集团权属企业的工程，对分包单位管理和评价具体要求：
[bookmark: _Hlk115358669][bookmark: _Hlk119417539][bookmark: _Hlk119402414][bookmark: _Hlk119402428][bookmark: _Hlk119415991][bookmark: _Hlk119402580]（一）检查单位为现场施工项目部、监理单位；抽查单位为建工集团主管质量的部门、建设单位项目部、建设单位建设管理部；质量总评单位为建工集团主管质量的部门。
[bookmark: _Hlk118902264]（二）中间评价等资料提交时间要求。
[bookmark: _Hlk118968440]1.施工项目部提交评价资料。中间评价完成后5个工作日内，建工集团项目部应将《记录评分表》台账及中间评价分值，提交建工集团主管质量的部门。
2.建设单位及监理单位提交评价资料。
①监理单位中间评价完成后3个工作日内，应将《记录评分表》台账及中间评价分值，提交建设单位项目部。
②建设单位项目部中间评价完成后3个工作日内，应将监理单位提交及自身的《记录评分表》台账及中间评价分值等资料，提交建设单位建设管理部。
③建设单位建设管理部在中间评价完成后5个工作日内，将建设单位项目部、监理单位及自身《记录评分表》台账及中间评价分值，提交建工集团主管质量的部门。
3.工程监管部提交评价资料。监管单位应在受检单位完成施工内容（含问题整改完成）后15工作日内将结果提交至质量总评单位。
[bookmark: _Hlk119405603][bookmark: _Hlk118970949]（三）建工集团主管质量的部门应当按本指引第七条规定，及时完成对受检单位的施工质量总评价、履约评价并汇总，且于每季度提交工程监管部。
第九条 建设单位为集团内部单位、施工总承包单位为集团外部单位的工程项目，对总承包单位管理和评价具体要求：
[bookmark: _Hlk117236708]（一）检查单位为监理单位，抽查单位为建设单位项目部、建设单位建设管理部，质量总评单位为建设单位建设管理部。
（二）中间评价等资料提交时间要求。
1.监理单位中间评价完成后3个工作日内，应将《记录评分表》台账及中间评价分值，提交建设单位项目部。
2.建设单位项目部中间评价完成后3个工作日内，应将监理单位提交及自身的《记录评分表》台账及中间评价分值等资料，提交建设单位建设管理部。
3.工程监管部提交评价资料。监管单位应在受检单位完成施工内容（含问题整改完成）后15工作日内将结果提交至质量总评单位。
（三）建设单位建设管理部应当按本指引第七条规定，及时完成对受检单位的施工质量总评价、履约评价并汇总，且于每季度提交工程监管部。
第十条 建工集团及权属企业外接施工的工程项目，对分包单位管理和评价具体要求：
（一）检查单位为建工集团项目部，抽查单位为建工集团主管质量的部门，质量总评单位为建工集团主管质量的部门。
（二）中间评价等资料提交时间要求。
1.施工项目部提交评价资料。中间评价完成后5个工作日内，建工集团项目部应将《记录评分表》台账及中间评价分值，提交建工集团主管质量的部门。
2.工程监管部提交评价资料。监管单位应在受检单位完成施工内容（含问题整改完成）后15工作日内将结果提交至质量总评单位。
（三）建工集团主管质量的部门应当按本指引第七条规定，及时完成对受检单位的施工质量总评价、履约评价并汇总，且于每季度提交工程监管部。
第十一条 监理单位履约评价管理要求
（一）集团权属企业招选的监理单位应按照本管理指引要求，积极做好项目施工作业各项检查与评价，做好旁站等监理工作，并按要求及时提供有关检查与评价资料。
[bookmark: _Hlk119080935]（二）建设单位应根据监理合同结合监理单位履约情况，按照《福建漳州城投集团有限公司合格供方资源（工程服务与生产型协作类）管理实施细则（试行）》规定，对管理及服务不到位、检查和评价不积极的监理单位，及时进行考核扣分。
第十二条 监督管理
[bookmark: _Hlk119937866]（一）各单位应按本管理指引要求做好评价资料形成、积累、收集、整理，并将资料原件统一提交质量总评价单位立卷、保管，并按集团内业资料管理要求及时归档至集团档案馆，评价资料应至少完整保存2年。
（二）质量总评单位总评价完成后应将本管理指引“附件4”及合格供货方资源“履约评价表”，在每季度最后一个月的25日前提交集团工程监管部。
（三）针对各单位及有关人员履职情况，集团工程监管部采取定期检查或不定期抽查方式对各单位及人员项目管理情况进行常态化监督管理。省市重点工程、重要民生工程、集团重点工程项目全覆盖检查。同时，根据需要，开展专项检查或商请集团有关部门联合检查或抽查，并通报检查情况。
（四）对履职不到位的权属企业或员工，工程监管部按照集团《福建漳州城投集团有限公司工程监管办法(试行稿）》相关规定，责令其整改；拒不整改的，责令二级集团公司予以处理或给予通报批评，在年度绩效考核中予以扣分处理。
[bookmark: _Hlk119053625]（五）集团工程监管部根据各二级集团对各受检单位的履约评价，按照《工程建设合格供方资源及企业信用管理办法(试行）》的程序及规定，牵头组织对分包单位、总承包单位（非建工集团）、工程材料设备供应单位、监理单位做出企业信用评价。
（六）有关人员在工程建设管理中不依照法律、法规及本管理指引履行项目管理职责，违反工作纪律，瞒报、徇私、损公肥私等行为，造成项目工程质量和安全生产事故、投资浪费、工期重大延误等不良影响，集团给予通报批评，并视情节严重程度扣罚绩效工资；情节严重的，依法依规追究党纪政务处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第十三条 本指引于2023年1月1日起试行。试行期两年，试行期结束后如未进行相关修订，则继续执行。


福建漳州城投集团有限公司
2022年12月












附件1
[bookmark: _Hlk122101286]材料样品确样单
使用部位：                                 编号：（由总包分专业按序编制）
	品名
	厂家或商标
	规格
	型号
	外观
质量
	质保
资料
	备注

	
	
	
	
	
	
	根据需要对材料样品采用封存、样板或影像等方式进行确样

	材料样品要求：
1、送样是否符合品牌推荐（是品牌推荐或自助选取）；
2、样品所附内业资质材料是否有效、齐全、符合图纸要求；
3、样品是否符合国家相关标准及管控手册要求（此主要体现产品的相关参数要求）；
4、样品是否符合本项目外观质量要求。
经我司审核，以上皆符合要求，现报送确样。

项目经理签字：（盖章）

	材料样品要求：
1、送样是否符合品牌推荐（是品牌推荐或自助选取）；
2、样品所附内业资质材料是否有效、齐全、符合图纸要求；
3、样品是否符合国家相关标准及管控手册要求（此主要体现产品的相关参数要求）；
4、样品是否符合本项目外观质量要求。
经我司复核，以上皆符合要求，现同意确样。


总监理工程师签字：（盖章）

	设计单位：（有需要时）
设计人员签字：（盖章）

	建设单位：

现场工程师签字：（盖章）                 设计管理人员（有需要时）：


附件2
技术交底记录
页数：共   页，第   页                编号：         交底日期：202  年  月  日
	工程名称
	
	专业或分项工程
	

	交底内容：
技术交底应包括工程的特点和实际情况，介绍工程的工艺规程、操作方法、质量标准、检查验收要求等内容，如作业条件、施工准备、操作工艺规程、技术要求和质量标准、安全措施、成品保护和文明施工措施等。



	被交底人签字：（包括专业分包负责人、班组长及操作人员等）




（特别说明：被交底人签字视为已完整、全面阅知并认可技术交底内容及附件，并同意按技术交底内容及附件做为后续施工作业及管理依据。）

	交底人签字：（（施工项目技术负责人或施工技术人员）


[bookmark: _Hlk121300873][bookmark: _Hlk116393563][bookmark: _Hlk114126406]











附件3-1
灌注桩记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	提供的钢筋、混凝土等材料品牌﹑参数等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣2分
	
	

	桩端进入持力层深度不满足设计要求，或未达到设计要求的持力层
	
	
	

	工程桩承载力经检验不满足设计及规范要求
	
	
	

	混凝土未超灌，桩头混凝土出现浮浆或标高不足
	
	
	

	甲级基础未按规范要求进行设计前的试桩试验
	
	
	

	工程桩未按“同一条件”确定检测数量进行承载力检验
	
	
	

	未根据要求进行第三方桩基质量检测
	
	
	

	桩位偏差造成设计对承台进行处理
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣1分
	
	

	桩基主筋锚入承台长度不满足设计和规范要求
	
	
	

	桩顶标高控制差，嵌入承台高度不满足设计及规范要求，同时未按设计要求进行处理（如呈锅底布设钢筋等措施）
	
	
	

	扩展基础柱插筋伸入基础竖向及末端弯锚的总长度达不到设计和规范要求
	
	
	

	承台内侧箍筋或者拉筋漏设
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣0.5分；
	
	

	泥浆池安全防护措施不到位，存在隐患
	
	
	

	灌注桩钢筋笼螺旋箍筋间距偏大
	
	
	

	灌注桩混凝土试件组数数量不足
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应按单位工程进行评分，每单位工程（每幢建筑）评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-2
预制桩记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	提供预制桩品牌﹑性能、质量等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣2分
	
	

	桩端进入持力层深度不满足设计要求，或未达到设计要求的持力层
	
	
	

	工程桩承载力经检验不满足设计及规范要求
	
	
	

	甲级基础未按规范要求进行设计前的试桩试验
	
	
	

	工程桩未按“同一条件”确定检测数量进行承载力检验
	
	
	

	未根据要求进行第三方桩基质量检测
	
	
	

	桩头连接质量不符合设计要求
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣1分
	
	

	桩位偏差造成设计对承台进行处理
	
	
	

	桩基主筋锚入承台长度不满足设计和规范要求
	
	
	

	桩顶标高控制差，嵌入承台高度不满足设计及规范要求，同时未按设计要求进行处理（如呈锅底布设钢筋等措施）
	
	
	

	承台内侧箍筋或者拉筋漏设
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣0.5分
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应按单位工程进行评分，每单位工程（每幢建筑）评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。


附件3-3
浅基础地基记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	地基土的含水率，压实度或承载力，经检验不满足设计要求
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣2分
	
	

	地基处理后未按设计及规范要求进行检验
	
	
	

	不良土处理不合格，或遇到不利情况（如古墓、古井等）未联系设计处理，私自回填便进入下一道工序
	
	
	

	地下管线未提前处理，造成管线损坏，导致项目进度滞后
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣1分
	
	

	地基土超挖，采用散土、杂填土等不合格土回填或压实度不满足设计要求
	
	
	

	验槽记录缺失，或签字不全，结论不明确
	
	
	

	其他相关质量保证资料缺失
	
	
	

	地基的标高、平整度存在偏差，不满足设计要求
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应按单位工程进行评分，每单位工程（每幢建筑）评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。

附件3-4
土方专业记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	
	扣分值

	填料质量情况
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	原状地基土不得扰动、受水浸泡及受冻
	
	
	

	开挖形成的边坡坡度及坡脚位置情况
	
	
	

	开挖区平面尺寸及开挖深度情况
	
	
	

	回填土每层压实系数
	
	
	

	回填形成的边坡坡度及坡脚位置情况
	
	
	

	土方分层开挖，分层情况
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣0.5分
	
	

	分级放坡边坡平台设置情况
	
	
	

	场地平整表面平整度情况
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应按单位工程进行评分，每单位工程（每幢建筑）评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。





附件3-5
基坑记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	深基坑施工未办理重大危险源网上登记
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣2分
	
	

	深基坑施工没有编制安全专项施工方案或监测方案
	
	
	

	深基坑安全专项施工方案及监测方案未组织专家论证，或未按专家组意见修改完善
	
	
	

	危险性较大的基坑支护工程未按规定组织检查验收并作记录
	
	
	

	基坑支护结构和周边环境中的保护对象出现较严重异常变形情况，未立即进行危险报警并采取应急措施
	
	
	

	现场基坑支护工程未按设计文件要求和专项施工方案组织施工
	
	
	

	采用锚杆或支撑的支护结构未达到设计规定的拆除条件，提前拆除锚杆或支撑
	
	
	

	基坑开挖前未进行基坑支护，导致周边建筑物发生较大的不均匀沉降变形
	
	
	

	基坑周边未设置集水明排设施，未建立应急防汛组织和应急措施
	
	
	

	基坑周边施工材料、设施或车辆荷载等载重过大，存在导致基坑失稳的潜在危险
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣1分
	
	

	基坑土方开挖未按专项施工方案组织施工，如先挖后撑等
	
	
	

	基坑监测频率、次数不符合规范及监测方案要求
	
	
	

	软土基坑未按分层、分段、对称、均衡、适时的原则开挖
	
	
	

	基坑供施工人员上、下的楼梯设置不安全不可靠，设置数量不足
	
	
	

	基坑四周防护措施缺失或存在安全隐患
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应按单位工程进行评分，每单位工程（每幢建筑）评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-6
防水专业记录评分表
[bookmark: _Hlk120721941]评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	提供防水材料品牌﹑参数等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的；
	每清退一次扣2分
	
	

	基层清理情况；
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	隐患和细部加强处理情况；
	
	
	

	卷材搭接情况；
	
	
	

	接头部位、接缝口及卷材与基面粘贴情况；
	
	
	

	防水卷材、防水涂膜厚度不满足要求；
	
	
	

	整体铺贴观感情况；
	每发现一处扭曲、皱褶或起泡现象扣0.5分
	
	

	防水施工完毕后淋、蓄水试验情况；
	每部位检查发现三处（含三处）以下渗漏点每处扣1分；三处以上渗漏点每处扣1.5分；十处（含十处）以上渗漏点每处扣2分
	
	

	[bookmark: _Hlk119504526]评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


[bookmark: _Hlk121732747]说明：1.检查单位应按施工面积每3000 m²评分一次，不足3000 m²的评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。


附件3-7
钢筋专业记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	提供的钢筋材料牌号、品种、型号和性能等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣2分
	
	

	钢筋、成型钢筋及接头试件，应按国家现行标准规定抽取试件送检
	
	
	

	钢筋的数量、连接方式、接头质量、锚固方式及锚固长度
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	钢筋弯折的弯弧内直径，纵向受力钢筋的弯折后平直段长度，箍筋、拉筋的末端弯钩
	
	
	

	地下室侧墙管道预留（埋）孔洞周边附加钢筋未按设计文件设置
	
	
	

	梁柱节点加密箍筋个数、肢数不满足设计要求
	
	
	

	钢筋间距、接头位置、接头面积百分率、搭接长度
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣0.5分
	
	

	钢筋加工的形状、尺寸
	
	
	

	钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈
	
	
	

	钢筋机械连接套筒、钢筋锚固板以及预埋件等的外观质量应符合国家现行相关标准的规定
	
	
	

	钢筋安装绑扎不牢靠、漏绑严重，位置不准确
	
	
	

	钢筋安装保护厚度不足
	
	
	

	电渣压力焊焊包不饱满
	
	
	

	钢筋端部未采用带锯、砂轮等专用钢筋切断机切平
	
	
	

	钢筋端部开牙后未采用砂轮机修平，导致钢筋丝头未能在套筒中央位置相互顶紧
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应每6层评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-8
混凝土专业记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	截面尺寸、主体表面平整度、主体垂直度、砼顶板水平度、洞口尺寸
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣0.5分
	
	

	框架柱、剪力墙上下错位
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	混凝土浇筑完后，未达到拆模及支撑条件而提前拆除
	
	
	

	抗渗混凝土墙体中，预埋的穿墙套管未要求设置止水环，模板安装时未采用止水螺杆。
	
	
	

	混凝土养护不满足规范要求
	
	
	

	楼板厚度
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1.5分
	
	

	主要受力构件或节点混凝土强度回弹推定值低于设计强度标准值
	
	
	

	未按规范要求在浇筑处取样、制作混凝土试件
	
	
	

	混凝土强度经评定不满足设计及规范要求
	
	
	

	混凝土楼板、墙体裂缝
	
	
	

	现浇混凝土外观存在蜂窝、孔洞、露筋、夹渣、涨模等缺陷（缺陷等级按照GB50204-2015规范第8条规定）
	每检查发现一处一般缺陷扣0.5分，每检查发现一处严重缺陷扣1分
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


[bookmark: _Hlk121817062]说明：1.检查单位应每6层评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。


附件3-9
模板及内支撑系统记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	高大模板工程未进行重大危险源监管网络登记
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣2分
	
	

	进场的模板、钢管、扣件等材料规格﹑参数等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的
	
	
	

	高大模板支撑体系未编制安全专项施工方案，或未按规定组织专家论证，或专家人数专业不符，或未按专家论证报告修改完善，或未经企业技术负责人审批同意
	
	
	

	危大工程模板分项、危大模板工程未组织检查验收合格、未做相关验收记录就进入后续工序施工
	
	
	

	模板支撑系统与脚手架、转料平台等相连接；与物料提升机、施工升降机、塔吊等相连接
	
	
	

	模板缺棱掉角或翘曲，未涂刷脱模剂，相邻模板缝隙过大，存在高低错缝
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣0.5分
	
	

	立柱悬空，或未加设垫板支座，直接落在地面或原土层；立柱间距过大；未采用对接扣件连接；接头部位未按要求错开等
	
	
	

	扣件式钢管模板支撑立柱顶端未设U形可调支托传力，采用钢管横杆与扣件受力；U形可调支托螺杆伸出钢管顶部长度不按照要求
	
	
	

	扣件式钢管立柱伸出顶层水平拉杆中心线至支撑点的长度大于500mm
	
	
	

	纵横向扫地杆、立柱顶端水平拉杆漏设，且未连续通长设置
	
	
	

	满堂模板支撑架周圈及中部部位未连续设置竖向剪刀撑，剪刀撑斜杆与地面夹角过大（小）；未按方案要求设置水平剪刀撑
	
	
	

	框架梁、框架柱或剪力墙等主要受力构件的全部主龙骨或全部次龙骨缺失，或龙骨采用圆钢管
	
	
	

	铝合金模板支架可调钢支撑等支架立杆的间距不符合设计要求
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


[bookmark: _Hlk121817038]说明：1.检查单位应每6层评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。

附件3-10
外脚手架记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	未进行重大危险源网上登记
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣2分
	
	

	进场的附着式升降脚手架、钢管、扣件等材料规格﹑参数等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的
	
	
	

	安全专项施工方案未编制；或审批流程不全；或未按规定组织专家论证，或未按专家组论证报告修改完善
	
	
	

	悬挑外架架体高度超过20米，或局部外挑长度超过3m，未按规定组织专家论证
	
	
	

	分段搭设完成后未组织有关人员进行验收合格，并做好验收记录
	
	
	

	连墙件未采用刚性连墙件与建筑物连接，或设置间距过大，或擅自拆除
	
	
	

	附着式升降脚手架未按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附墙支座
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣1分
	
	

	附着式升降脚手架架体高度、水平悬挑长度、悬臂高度等情况
	
	
	

	悬挑外脚手架型钢外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结；钢丝绳吊环直径小于20mm，卸荷钢丝绳绳卡少于3个
	
	
	

	悬挑梁锚固在建筑物内的固定段长度小于其悬挑段长度的1.25倍
	
	
	

	U形钢筋拉环预埋件与悬挑梁间隙未使用钢楔或硬实木楔紧
	
	
	

	立杆间距过大，或底部悬空，或接头未采用对接扣件连接，连接未按规定错开设置
	
	
	

	竖向剪刀撑未由底至顶连续设置
	
	
	

	脚手架外临街、通道、交叉作业等位置未搭设外架防护棚，或防护棚搭设不符合坠落半径的要求
	
	
	

	作业层上的集中堆载，拆除或移动架体上的安全防护设施
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣0.5分
	
	

	密目式安全网破碎、绑扎不牢固，脚手板铺设不牢靠不严实，未设置防护栏杆和挡脚板（杆），与主体间隙过大
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应每6层评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。

附件3-11
塔吊记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	未办理建筑起重设备产权备案手续
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣2分
	
	

	建筑起重设备未办理安装（或拆卸）告知手续，安装验收合格30日后未办理设备使用登记手续
	
	
	

	安装单位未编制安装、拆卸安全专项施工方案，未经企业技术负责人签字确认
	
	
	

	塔吊安装完毕后或增加附着的，未委托具有相应资质的检验检测机构监督检验合格，使用单位未组织“四方”验收合格并做记录或验收手续不齐全,就擅自投入使用
	
	
	

	安全装置未进行经常性和定期的检查、维护和保养，并做好相关记录
	
	
	

	塔吊附着装置不符合要求，采用非原厂家标配件，其附着撑杆的计算书、设计图以及制作材料未经制造厂家确认或经安装单位技术负责人审核，并经专家认证
	
	
	

	在同一施工现场群塔交叉作业时，未编制专项方案，未采取防碰撞安全措施，塔机之间最小安全距离不符合规范要求
	
	
	

	特种作业人员无证上岗
	
	
	

	塔吊进行安装或拆除施工作业时，在作业施工现场未划定危险区域， 未设置警戒线和相关的安全标志
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣1分
	
	

	塔吊（任何）部位与架空输电线的安全距离不符合安装方案及规范要求，或未采取安全防护措施
	
	
	

	塔吊基础周边未设置排水设施，存在明显积水
	
	
	

	塔吊附着装置的间距或自由端高度不符合要求,间距（或高度）过大（高）
	
	
	

	塔顶高度大于30m且高于周围建筑物的高度，未在塔机最高点和臂架端部安装红色障碍指示灯
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应每台塔吊评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。

附件3-12
施工升降机记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	施工升降机安装单位未编制安装、拆卸安全专项施工方案，未经企业技术负责人签字确认
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣2分
	
	

	操作司机未取得省级建设主管部门考核颁发的特种作业人员操作资格证书,无证上岗
	
	
	

	施工升降机安装完毕后或增加附着的，未委托具有相应资质的检验检测机构监督检验合格，使用单位未组织“四方”验收合格并做记录或验收手续不齐全,擅自投入使用
	
	
	

	安全装置未进行经常性和定期的检查、维护和保养，并做好相关记录
	
	
	

	附墙装置采用非原厂配件，且其附墙杆计算书、设计图以及制造材料未经制造厂家确认或经安装单位技术负责人审核专家认证
	
	
	

	施工升降机及运动部件最外侧边缘与架空输电线路边线之间的安全操作距离不符合方案及规范要求
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣1分
	
	

	施工升降机基础周边未设置排水设施，存在明显积水
	
	
	

	附墙装置与建筑物连接不符合方案要求
	
	
	

	自由端高度不符合使用说明书或规范要求
	
	
	

	基础设置在地下室顶板、楼面或其他下部悬空结构上的施工升降机，未对基础支撑结构进行承载力验算
	
	
	

	特种作业人员无证上岗，工作时间司机擅自离开施工升降机且未将吊笼停至底层并断电上锁
	
	
	

	施工升降机层门（卸料平台安全门）未常闭使用
	
	
	

	作业平台、施工升降机卸料平台与施工外脚手架连接在一起
	
	
	

	将行程限位开关作为停层开关
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


[bookmark: _Hlk121820571]说明：1.检查单位应每台施工升降机评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。

附件3-13
砌筑抹灰专业记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	填充墙拉结筋设置
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣0.5分
	
	

	砌体存在透明缝、瞎缝、假缝；砂浆厚度、平整度、饱满度等不符合规范要求
	
	
	

	窗台压顶、门窗过梁伸入墙内长度
	
	
	

	砌体遇不同基层材料交界处防裂措施
	
	
	

	砌体表面平整度、垂直度，洞口尺寸
	
	
	

	砌体交丁砌、马牙槎
	
	
	

	房间方正偏差
	
	
	

	抹灰平整度、垂直度、方正性，洞口尺寸
	
	
	

	抹灰存在裂缝、空鼓等现象
	
	
	

	砌筑、抹灰砂浆配合比
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	抹灰底层甩浆、凿毛情况
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应每6层评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。




附件3-14
水电安装记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	提供水电材料品牌﹑型号，参数等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣2分
	
	

	疏散指示灯方向错误，管道未设置阻火圈，、浪涌后备保护器用普通断路器代替
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣0.5分
	
	

	强弱电线槽及分线箱未设安全用电或用途标志
	
	
	

	电箱号、电气接线图、开关回路名称、电缆挂牌未完整标示，
	
	
	

	分区供水、消防、喷淋管道系统名称、流向未标示；水泵、风机等设备名称、位号未标示
	
	
	

	S、P型存水弯水封高度不足5cm；排水立管无阻水圈（或套管），
	
	
	

	污水透气管出屋顶的高度低于 2 米且无固定措施；未设穿板套管 （含各种管材）；厕浴间等有防水要求的房间，穿楼板管道未预埋成品止水节，或出屋面管道未预埋成品止水节
	
	
	

	灯具安装不牢固，或在砌体和混凝土结构上采用木楔、尼龙塞、塑料塞固定，或质量大于10kg的灯具未按规定进行载荷强度试验
	
	
	

	电源箱 PEN 中性线电气重复接地未连接，PE 线电气重复接地跨接线规格偏小，未按电源进线电缆规格 1/2截面配置
	
	
	

	金属线槽首末端未与接地扁钢或接地干线跨接连接
	
	
	

	1.8米以下未采用安全插座；阳台洗衣机、分体式空调、卫生间电热水器专设插座未带开关
	
	
	

	金属桥架接地不可靠、无设置伸缩节、接地干线不到位，接地连接处数不满足要求
	
	
	

	竖井中，电缆孔无防火封堵或封堵不严密
	
	
	

	卫生间（淋浴室）等电位接线排未与热水器插座地线端并接，且线径不足4mm
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应每6层评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。

附件3-15
装饰装修-吊顶工程记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	整体面层、板块面层、格栅吊顶
	吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	
	 面层材料的材质、品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。
	
	
	

	
	吊杆、龙骨和面板的安装应牢固
	
	
	

	
	吊杆和龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆和龙骨应经过表面防腐处理；木龙骨应进行防腐、防火处理
	
	
	

	
	石膏板、水泥纤维板的接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处理。安装双层板时，面层板与基层板的接缝应错开，并不得在同一根龙骨上接缝
	
	
	

	
	板块面层，当面层材料为玻璃板时，应使用安全玻璃并采取可靠的安全措施。面板的安装应稳固严密。面板与龙骨的搭接宽度应大于龙骨受力面宽度的2／3
	
	
	

	
	材料表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损。面板与龙骨的搭接应平整、吻合。格栅条角度应一致，边缘应整齐，接口应无错位。压条应平直、宽窄一致
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣0.5分
	
	

	
	面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口箅子和检修口等设备设施的位置应合理、美观，与面板的交接应吻合、严密
	
	
	

	
	金属龙骨的接缝应平整、吻合、均匀一致，表面不得有划伤和擦伤等表面缺陷，应无翘曲和锤印。木质龙骨应平整、顺直，应无劈裂和变形
	
	
	

	
	吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求，并应有防散落措施
	
	
	

	
	格栅吊顶内楼板、管线设备等表面处理应符合设计要求，吊顶内各种设备管线布置应合理、美观
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应每50套（间）评分一次，不足50套（间）的评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。


附件3-16
装饰装修-细部工程记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	橱柜、窗帘盒、窗台板、花饰、护栏和扶手制作与安装
	所用材料的材质、规格、性能、有害物质限量及木材的燃烧性能等级和含水率应符合设计要求及国家现行标准的有关规定
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣2分
	
	

	
	造型、尺寸、安装位置、制作和固定方法应符合设计要求。橱柜安装应牢固
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	
	配件的品种、规格应符合设计要求。配件应齐全，安装应牢固
	
	
	

	
	橱柜安装预埋件或后置埋件的数量、规格、位置应符合设计要求
	
	
	

	
	橱柜的抽屉和柜门应开关灵活、回位正确
	
	
	

	
	护栏和扶手安装预埋件的数量、规格、位置以及护栏与预埋件的连接节点应符合设计要求
	
	
	

	
	护栏高度、栏杆间距、安装位置应符合设计要求。护栏安装应牢固
	
	
	

	
	护栏板玻璃的使用应符合设计要求和现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113的规定
	
	
	

	
	表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致，不得有歪斜、裂缝、翘曲及损坏
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣0.5分
	
	

	
	橱柜裁口应顺直、拼缝应严密
	
	
	

	
	护栏和扶手转角弧度应符合设计要求
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应按楼梯数进行评分，每个楼梯单元评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。





附件3-17
装饰装修-涂饰专业记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	提供的材料品种、型号和性能等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣2分
	
	

	找平层应平整、坚实、牢固，无粉化、起皮、空鼓和裂缝；内墙找平层的粘结强度应符合现行行业标准《建筑室内用腻子》JG／T 298的规定
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	颜色、套色、光泽、花纹、图案应符合设计要求
	
	
	

	应涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、开裂、起皮、掉粉和反锈
	
	
	

	面层应光泽均匀，颜色一致，无掉粉、起皮、漏刷、透底、泛碱、咬色、流坠、疙瘩、刷纹、砂眼、皱皮等问题
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣0.5分
	
	

	涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合，界面应清晰。
	
	
	

	分格缝应整体笔直贯通，无歪斜、无错缝、无断开、无破损
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


[bookmark: _Hlk121497451][bookmark: _Hlk121498003][bookmark: _Hlk121497426]说明：1.检查单位应按室外建筑施工面积每5000m²评分一次，不足5000㎡的评分一次；室内建筑每50套（间）评分一次，不足50套（间）的评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。











附件3-18
钢结构专业记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	提供的材料规格、性能等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣2分
	
	

	提供的材料应按国家现行标准规定抽取试件送检
	
	
	

	钢结构进场未报验或组织各责任单位进行外观及尺寸检查等
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	钢结构地脚螺栓埋入短柱、露出钢柱柱脚底板的长度不足
	
	
	

	未按要求进行高强螺栓进场复验及连接摩擦面的搞滑移系数试验和复验。
	
	
	

	钢柱底部与混凝土短柱连接坑剪键漏施，碎石混凝土填塞不符合要求
	
	
	

	防锈处理不满足要求
	
	
	

	防火涂料厚度不满足要求或防火涂料漏施
	
	
	

	隅撑、拉条、撑杆、系杆、水平支撑、柱间支撑等设置位置不符合设计要求
	
	
	

	扭剪型高强螺栓梅花头未拧掉
	
	
	

	门窗固定点间距偏大
	
	
	

	钢结构吊装工序不符合要求
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应按建筑面积每2000 m²评分一次，不足2000 m²的评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。



附件3-19
幕墙专业记录评分表
评分日期：        年   月   日         编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	提供的材料品种、型号和性能等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的 
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣2分
	
	

	提供的材料应按国家现行标准规定送检
	
	
	

	幕墙与主体结构连接方式或预埋件位置、规格、数量、防腐处理是否符合设计或规范要求                                     
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	幕墙后置埋件现场拉拔强度检测数量是否满足设计及规范要求  
	
	
	

	立柱、横梁的间距、规格、数量是否符合设计及规范要求                                 
	
	
	

	幕墙立柱下节点是否按设计要求进行竖孔连接      
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣0.5分
	
	

	立柱与立柱连接是否按设计要求设置变形连接      
	
	
	

	幕墙横梁两端均是否按设计要求连接              
	
	
	

	幕墙层间是否采用防火封堵并封堵严密            
	
	
	

	铝合金幕墙立柱的材质（T5、T6状态）是否符合设计要求                                      
	
	
	

	隐框玻璃幕墙开启扇是否按设计设置玻璃托条                    
	
	
	

	四性检验是否符合设计要求（最后一次检查需评价）
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣2分
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）




说明：1.检查单位应按施工面积每2000㎡评分一次，不足2000㎡的评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。

附件3-20
防腐专业记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	提供防腐材料品牌﹑参数等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的
	每清退一次扣2分
	
	

	基层清理情况
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	防腐层厚度
	
	
	

	防腐层与转角、预留孔和管道出入口等薄弱位置结合情况
	
	
	

	防腐面层与基层黏结情况
	
	
	

	整体铺贴观感情况
	每发现一处不平整、空鼓或裂缝等现象扣1分
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应按施工面积每2000 m²评分一次，不足2000 m²的评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。









附件3-21
保温专业记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	提供保温材料品牌﹑参数等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的
	每清退一次扣2分
	
	

	基层清理情况
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	保温层厚度
	
	
	

	保温层与基层之间及各构造层之间粘结或连接情况
	
	
	

	锚固件数量、位置、锚固深度等情况
	
	
	

	穿墙套管、脚手架、孔洞、阴阳角、门窗洞口等细部处理情况
	
	
	

	保温板材接缝处理、增强网铺贴情况
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


[bookmark: _Hlk121500120]说明：1.检查单位应每3000 m²评分一次，不足3000 m²的评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。

















附件3-22
夜景专业记录评分表
评分日期：        年   月   日         编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	评分内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	提供的材料品种、型号和性能等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣2分
	
	

	提供的材料、成套设备、柜间线路等应按国家现行标准规定进行检验、试验、测试
	
	
	

	建筑物彩灯灯具、配管及规定固定是否符合设计要求                          
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	霓虹灯灯管、专用变压器、导线的检查及固定是否符合设计要求 
	
	
	

	建筑物景观照明灯的绝缘、固定、接地或接零是否符合设计要求                                
	
	
	

	庭院灯安装、绝缘、固定、防水密封及接地或接零是否符合设计要求
	
	
	

	灯具回路控制与照明箱及回路的标识是否一致，开关与灯具控制顺序是否相对应
	
	
	

	照明系统全负荷通用连续运行是否无故障（公用建筑24h，民用住宅8h）   
	
	
	

	金属框架是否接地或接零         
	
	
	

	手车式柜的推动和动、静触头检查                                     
	
	
	

	室外灯具及接线盒的防水措施，室外灯具紧固件防锈蚀措施
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应按建筑面积每3000㎡评分一次，不足3000㎡的评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。

     

[bookmark: _Hlk119481682]
附件4
[bookmark: _Hlk118132967]施工质量总评价表
评价日期：        年   月   日         编号：
	工程名称
	　

	建设单位
	

	监理单位
	

	受检单位
	　
　

	施工内容
	

	序号
	评价分来源
	取分方法
	中间评价分值
	总评价权重

	1
	建工集团项目部检查评分值
	1.受检单位施工内容仅为一个专业时，检查、抽查、监管单位过程评价分值作为自身对受检单位中间评价分值。
2.受检单位施工内容为多个专业时，检查、抽查、监管单位独立取各专业过程评价分值，按专业权重计算出受检单位中间评价分值。
3.检查、抽查、监管单位应在受检单位完成所有施工内容（含问题整改）后3个工作日内，独立完成中间评价分值。
	
	第一档
0.6

	2
	监理单位检查评分值
	
	
	

	3
	建工集团主管质量的部门抽查评分值
	
	
	第二档
0.2

	4
	建设单位项目部抽查评分值
	
	
	

	5
	建设单位建设管理部抽查评分值
	
	
	

	6
	集团工程监管部监管评分值
	
	
	第三档
0.2

	7
	[bookmark: _Hlk119423436]施工质量总评价分值：（质量总评单位盖章）
评价人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.施工内容：根据受检单位承包范围，按《施工作业专业划分及权重表》专业填写。
2.施工质量总评价分值=（“序号1”分值+“序号2”分值）/2*0.6+(“序号3”分值+“序号4”分值+“序号5”分值）/3*0.2+(“序号6”分值)*0.2。
3.若抽查单位、监管单位对某受检单位无过程或中间评价，则不参与施工质量总评价，施工质量总评价按有参与评价单位的权重折算。


附件5
[bookmark: _Hlk119423259]施工作业专业划分及权重表
	序号
	专业
	专业权重

	一、建筑类

	1
	灌注桩
	第一档
0.45

	2
	预制桩
	

	3
	浅基础地基
	

	4
	基坑
	

	5
	防水
	

	6
	钢筋
	

	7
	混凝土
	

	8
	模板及支撑系统
	

	9
	外脚手架
	

	10
	砌筑抹灰
	

	11
	装饰装修-涂饰
	

	12
	钢结构
	

	13
	土方工程
	第二档
0.35

	14
	塔吊
	

	15
	施工电梯
	

	16
	水电安装
	

	17
	消防
	

	18
	装饰装修-吊顶
	

	19
	装饰装修-细部工程
	

	20
	幕墙专业
	

	21
	夜景专业
	

	22
	景观工程—园建
	

	23
	景观工程—绿化种植养护
	

	24
	电子智能化
	第三档
0.2

	25
	暖通
	

	26
	防腐
	

	27
	保温
	



[bookmark: _Toc21362][bookmark: _Toc22438][bookmark: _Toc8217][bookmark: _Toc13914][bookmark: _Toc22000][bookmark: _Toc28935][bookmark: _Toc32711][bookmark: _Toc3910][bookmark: _Toc14497][bookmark: _Toc11731][bookmark: _Toc6787][bookmark: _Toc2656][bookmark: _Toc13342]
附件十五：现场管理细则及违约计费标准

现场管理细则及违约计费标准
1.人员及架构管理方面细则
	序号
	事项
	计费标准
	备注

	1
	确定的项目经理不就位； 
履约过程中，未提前 15 天以上以正式书面形式通知监理公司、发包人并获得批准，擅自更换项目经理、技术负责人
	50万元 

	以发包人、监理公司核实为准 

	2
	确定的主要管理人员不就位； 
履约过程中，未提前 15 天以上以正式书面形式通知监理公司、发包人并获得批准，擅自更换主要管理人员 
	5万元
	以发包人、监理公司核实为准 

	3
	发包人有权对不适合的项目主要管理人员向承包人提出更换并无需解释，接发包人书面通知后，承包人未在规定时间内将相关人员更换到位 
	项目经理 1 万元/天；其他主要管理人员 0.5 万元/天，直至人员到位 
	以发包人、监理公司核实为准 

	4
	发包人有权对承包人项目部大团队，包括下述分包或劳务等的任何人员提出更换要求并无需解释，接发包人书面通知后，承包人未在规定时间内将相关人员更换到位
	视情节严重程度，扣款 
1000~10000 元/天， 直至人员到位 

	以发包人、监理公司核实为准 

	5
	承包人未按要求配置指纹打卡机或未实施全员打卡制度 
	1000元/天，直至全员打卡制度切实落实到位 
	以发包人、监理公司核实为准 

	6
	承包人不配合提供打卡记录或篡改打卡记录 
	视情节严重程度，扣款 
1000~10000元/次 
	以发包人核实为准 

	7
	承包人在合同（投标书）中确定的项目经理及主要管理人员月出勤不足25天

	项目经理出勤不足的，扣款10000 元／天·人，其他人员出勤率不足的，扣款5000元／天·人 
	打卡记录以及发包人、监理单位检查为准 


	8
	项目经理、项目技术负责人和项目副经理必须常驻现场，离开现场超过一天的，未向发包人项目部请假
	2000 元/人·天 

	发包人、监理核实


	9
	项目经理、项目技术负责人和项目副经理必须常驻现场，若暂时离开现场3天，未按照要求向发包人项目部请假，或未指定适合的项目经理代表、项目技术负责人代行其职责并书面通知监理及发包人 
	6000 元/人·天

	发包人、监理核实 


	10
	承包人其他的现场施工管理人员不到岗或脱岗影响工作，视为内部管理混乱，经发包（监理）方催告累计两次后仍无效 
	视情节严重程度，扣款 500~2000元/次

	根据发包人监理现场记录


	11
	对于不能保证施工质量、工期、安全的班组及不称职的施工管理人员，发包人有权要求撤换，并限期离开施工现场；如在限期过后不离开现场、不更换、或更换不到位的。 
	3000 元/人·天

	发包人、监理核实 


	12
	承包人项目部相关人员未按照发包人及监理单位要求参加工程相关会议，擅自缺席 
	视情节严重程度，扣款500~2000元/人·次
	会议签到并经发包人、监理核实



2.总承包管理职责细则
	序号
	事项
	计费标准
	备注

	1
	对属于发包人（监理）确定为旁站的重要工序，发生施工管理人员不到岗或脱岗的

	第一次1000元 ／人，以后同样工序再次发生，每次递增 1000 元/次 
	发包人、监理现场记录 

	2
	总承包恶意未根据合同要求向专业承包单位提供合理的办公区及住宿区，且拒不整改 
	视情节严重程 度，扣款10000 元/次 
	发包人、监理确认 

	3
	临时卫生间未按照合同要求设置，且拒不整改 
	扣款1000 元/个·天，直至整改完成 
	发包人、监理现场确认

	4
	临时卫生间不予清理，异味严重甚至无法使用，且拒不整改 
	扣款 500元/个·天，直至整改完成
	发包人、监理现场确认 

	5
	恶意阻止专业承包单位使用已有的爬梯及脚手架
	视情节严重程度，扣款
1000~10000 元/次
	发包人、监理现场确认 

	6
	外脚手架未经发包人同意擅自拆除 
	视情节严重程 度，扣款
1000~10000 元/次 
	发包人、监理现场确认 

	7
	合同要求楼层的硬防护未搭设或不满足使用要求，且拒不整改 
	视情节严重程 度，扣款 
10000~50000 元/次

	发包人、监理现场确认 

	8
	恶意阻止专业承包单位使用已有的竖向卸料平台，且拒不整改 
	视情节严重程度，扣款 
1000~10000 元/次
	发包人、监理现场确认

	9
	未根据合同要求，提供足够封样间，且拒不整改
	视情节严重程度，扣款 10000~50000 元/天，直至整改合格 
	发包人、监理现场确认

	10
	未根据合同要求，设置足够的施工用电、用水接驳点，且拒不整改 
	扣款5000元/个·天，直至整改完成 
	发包人、监理现场确认

	11
	未履行对施工用水、用电系统的维护，影响正常施工需要 
	视情节严重程度，扣款 
1000~10000 元/次
	发包人、监理现场确认

	12
	施工期间临时用水用电未按时缴纳费用，影响正常施工
	发包人有权代缴，相应款项在进度款中予以扣除， 并视情节严重程度，扣款1000~10000 元/次
	发包人、监理现场确认


	13
	在设备测试、调试、试运转期间，承包人未及时提供各专业所需的水压、电压及容量，导致专业测试、调试及试运转无法正常进行
	视情节严重程度，扣款 2000~20000 元/天， 直至整改合格 
	发包人、监理现场确认


	14
	未设置合适的有组织施工临时排水设施，导致场地内积水，影响施工，且拒不整改 
	视情节严重程度，扣款1000~10000元/天，直至整改完成 
	发包人、监理现场确认


	15
	施工排水排污未按要求处理后排入市政管网 
	视情节严重程度，扣款2000~20000元/天， 直至整改合格
	发包人、监理现场确认


	16
	因断水、隔水措施不到位，导致已完成的电梯安装、幕墙、装修工程等遭受损失 

	按实赔偿相关损失，并视情节严重程度扣款2000~20000 元/次 
	发包人、监理现场确认


	17
	未设置垃圾收集点，或垃圾收集点明显不满足各承包人使用 
	扣款1000元/处·天，直至整改合格 
	发包人、监理现场确认

	18
	未设置垃圾竖向运输通道 

	扣款1000元/层·天，直至整改合格
	发包人、监理现场确认

	19
	未及时清理垃圾，影响现场安全文明施工 

	扣款1000元/处·天，直至整改合格 
	发包人、监理现场确认

	20
	承包人不履行协调职责，而影响工程整体进度、质量的
	2000 元／次

	发包人、监理现场确认

	21
	因承包人工作协调、工程质量、场地清理、水电接驳不到位等各种原因，造成专业工程无法按时开展 
	视情节严重程度，扣款 1000~20000元/天，直至整改合格 
	发包人、监理现场确认

	22
	施工组织设计在进场一周内未提交、或未按要求进行调整为具备指导施工的详细施工组织设计，并通过审批 
	扣款 1000 元 

	以施工组织设计报审表与审批表为依据 

	23
	承包人管理人员虽到岗，但在施工过程中不尽职、失责，不认真执行“三检”造成验收时质量问题多并造成不利影响，超过二次验收不合格
	1000 元/次

	根据现场验收、检查情况


	24
	承包人不按已审批的施工组织设计（包括专项施工方案）施工，且也未经监理单位和发包人同意的 
	自发现起，1000元/天·项

	直至改正为止。造成的工期损失由承包人承担

	25
	为提高周例会效果，承包人应在会前12 小时提供书面的《施工工作周（简）报》，无故不提供的 
	1000 元/次 

	根据收文记录 


	26
	承包人在与其他参建单位的协调配合上，不服从业主或监理的协调意见，而影响工程安全、质量及整体进度延误的，除采取措施免回损失外
	1000 元／次 

	根据发包人的会议纪要等

	27
	承包人拒收监理/业主发出的通知（监理）、联系函、纪要、罚款单等文件， 
	2000 元/次
	以监理、业主发现的事 实为依据，承包人承担 
其他不良后果的责任 

	28
	承包人不按要求落实和回复监理工程师通知单 
	1000 元/天并累加 

	回复时间按通知单上为准

	29
	因安全、质量问题，出现被监理单位责令暂停施工整顿的情况 
	5000 元/次 
	以停工通知单为准 

	30
	施工报验资料不能及时、真实、完整提供和进行报审，（监理）方指出累计两次以上仍未按要求时间报送，或报送虚假无效资料 
	2000 元/次

	承包人承担其他不良后果的责任


	31
	工程资料整理未在规定的时限内完成 
	500 元/天 
	查移交记录

	32
	经发包人或监理组织检查，工程档案资料未能随工程施工进度同步收集整理，且承包人拒不整改或整改不合格。 
	1000 元/次

	

	33
	单位工程竣工后，承包人未将竣工备案资料按时移交至市城建档案馆、城投档案馆的。 
	1000 元/单位 
工程·天 

	

	34
	承包人管理人员不能有效组织现场施工，不能与 业主或监理有效配合开展现场的管理工作，或对于工人的无理取闹行为不能采取有效措施加以制止 
	2000 元/次 

	以发包人现场记录为依据


	35
	蓄意影响监理或发包人开展计量工作，或弄虚作假，妨碍计量正常进行
	2000 元/次 

	承包人承担其他不良后果的责任

	36
	其他事项规定的
	以发包人会议纪要要求处理
	



3.安全文明施工细则 
	序号
	事项
	计费标准
	备注

	组织机构与人员

	1
	未建立健全安全管理组织机构或管理网 
络
	20000~50000 元
	扣款立即执行。以发包人、监理公司核实为准

	2
	未按规定配备专职安全管理人员，或未根 
据工程实际增配符合要求的专（兼）职安 
全管理人员。
	10000~20000元
	扣款立即执行。以发包人、监理公司核实为准

	安全生产管理制度

	3
	未按规定建立健全安全生产责任制、安全 
生产目标管理制度等EHS管理制度
	2000~5000 元
	以发包人、监理公司核实为准

	4
	EHS 管理制度针对性、实用性不强，经发 
包人提出整改要求后，未及时落实整改 
的
	3000 元
	以发包人、监理公司核实为准

	5
	EHS 管理制度未执行，或执行效果不佳
	1000~3000元
	以发包人、监理公司核实为准

	安全投入

	6
	未编制项目安全文明施工措施费用投入计划的
	5000元
	以发包人、监理公司核实为准

	7
	安全文明施工措施费用投入计划未报监理审核、发包人审批的
	5000元
	以发包人、监理公司核实为准

	8
	未建立项目安全文明施工措施费用使用管理台帐的
	3000元
	以发包人、监理公司核实为准

	9
	不落实项目安全文明施工措施费用的
	5000~10000元/次
	以发包人、监理公司核实为准

	10
	未按规定给施工人员工购买工伤保险的
	500元/人
	以发包人、监理公司核实为准

	11
	未按规定或未按合同约定购置安全生产责任险的
	10000元/天，直至购买责任险并生效为止
	以发包人、监理公司核实为准

	安全教育培训、安全技术管理

	1
	未落实人员三级安全教育及岗前安全技 
术交底工作，违背“不教育不入场，不合 
格不上岗”原则
	500元/人·次
	以发包人、监理公司检查情况为准 

	2
	未按规定组织开展特殊工种、违章复训、 
机操工岗前培训等教育培训的

	1000~3000元
	以发包人、监理公司检查情况为准 

	3
	分部（分项）工程施工无书面安全技术交 
底、交底针对性不强、交底不全面，安全 
交底未履行当事人签字手续的
	2000~5000元
	以发包人、监理公司检查情况为准 

	4
	未制定各工种安全技术操作规程，或违反 
操作规程施工作业
	2000~5000 元
	以发包人、监理公司检查情况为准 

	5
	未按规定编制安全方案及措施，或未按规 
定流程报审报批，或方案变更后未重新报 
审报批
	10000~20000元
	以发包人、监理公司审核情况为准 

	6
	未按经审批的安全方案及措施组织实施， 
或实施效果不佳
	2000~5000元
	以发包人、监理公司检查情况为准

	资格资质与协议

	1
	企业（含专业承包单位）资质、安全生产 
许可证、三类人员证书等资质资格不符合 
规定
	20000~50000元
	以发包人、监理公司核实为准

	2
	未按规定签订安全生产协议书或其他安 
全管理协议文件
	10000~30000元
	以发包人、监理公司核实为准

	安全活动

	1
	未建立健全安全检查制度和安全例会制 
度，安全检查、安全例会等安全活动无记 
录，或记录不真实、不齐全
	2000~5000 元
	以发包人、监理公司检查情况为准

	2
	不积极配合、参加安全会议、检查、考评 
及其它形式的安全活动，或未有效落实有 
关安全活动要求的
	2000~5000 元
	以发包人、监理公司核实为准

	3
	违反安全检查、安全会议等安全活动纪律 
的
	1000元/人·次 
	以发包人、监理公司核实为准

	4
	未按“五定”原则整改安全隐患的
	2000~5000 元
	以发包人、监理公司核实为准

	5
	未对安全隐患整改效果进行验证，未形成 
闭环管理
	1000~3000 元
	以发包人、监理公司核实为准

	6
	未按要求上报安全隐患整改回复文件的， 
或回复内容不真实的
	2000元
	以发包人、监理公司核实为准

	风险管控

	1
	未开展风险辨识评价活动，未编制危险源 
清单，或未制定针对性的事故预防措施 
的
	2000~5000 元
	以发包人、监理公司核实为准 

	2
	未按要求对施工现场开展风险评估活动 
或未按要求编制、上报风险分析评估报告 
的
	2000元
	以发包人、监理公司核实为准

	3
	未制定高风险作业专项管控措施，或措施 
未有效执行的
	2000~5000 元
	以发包人、监理公司核实为准

	4
	未有效执行风险管控程序，或未针对风险 
预警信息落实相关要求的
	2000~5000 元
	以发包人、监理公司核实为准

	文明施工

	1
	未对施工现场进行文明施工总体规划，或 
未按规划实施的
	10000~20000 元
	以发包人、监理公司核实为准

	2
	未按规定设置围墙、围挡，或不牢固、不 
整洁美观、不符合防火要求
	2000~5000 元
	以发包人、监理公司检查情况为准

	3
	未对施工现场进行硬底化管理，或道路设 
置不满足安全要求
	2000~5000 元
	以发包人、监理公司检查情况为准

	4
	未在施工现场合理设置排水设施，或排水 
不畅通，现场有积水
	500~2000元
	以发包人、监理公司检查情况为准

	5
	未在施工现场出入口设置车辆冲洗设施， 
或冲洗效果不佳

	5000~10000元
	以发包人、监理公司检查情况为准

	6
	未对裸露土进行覆盖，未采取有效的防尘 
降尘措施，现场扬尘污染严重
	2000~5000元
	以发包人、监理公司检查情况为准

	7
	未对施工材料、机械进行有序管理，材料堆码不整齐、不美观
	500~2000 元
	以发包人、监理公司检查情况为准

	8
	未对建筑垃圾及时清理的、堆放杂乱的
	500~2000 元
	以发包人、监理公司检查情况为准

	9
	施工现场脏乱差，未实现安全文明施工 
“六化”要求（总体布局模块化、责任区 
域定置化、安全管理制度化、安全设施标
准化、作业行为规范化和施工环境整洁 
化）
	2000~5000 元
	以发包人、监理公司检查情况为准

	10
	未按发包人或相关部门要求按时、及时更新宣传标语、条幅的
	2000~5000 元
	以发包人、监理公司检查情况为准

	11
	因冲洗效果不佳导致场外市政道路滴、洒、漏等情况的
	1000元/次
	以发包人、监理公司检查情况为准

	12
	受到环保部门、城管等相关部门处罚的
	100000元
	以通知单为准

	13
	受到环保部门、城管等相关部门通报批评的
	50000元
	以通知单为准

	14
	受到城投集团或市政集团通报批评的
	10000元
	以通知单为准

	15
	其他不满足相关规定要求的
	500~2000元
	以发包人、监理公司核实为准

	人员行为

	1
	未经允许，私自进入未授权区域的
	500元/人·次 
	以发包人、监理公司检查情况为准 

	2
	生产活动或人员行为对周边场所造成不 
良影响的
	5000~10000 元
	以发包人、监理公司核实为准 

	3
	人员酒后上岗作业，或在禁烟区吸烟
	500元/人·次 
	以发包人、监理公司检查情况为准

	4
	人员打架斗殴、偷盗、赌博、破坏公共财 
产等违反劳动纪律或治安保卫条例的行 
为
	10000元 /人·次
	以发包人、监理公司检查情况为准

	5
	人员存在随地大小便、衣衫不整等不文明 
行为
	500元/人·次 
	以发包人、监理公司检查情况为准

	6
	人员在施工现场电梯口（内）、通道、楼 
梯间及其他区域嬉戏打闹。
	500元/人·次
	以发包人、监理公司核实为准

	7
	人员存在私自拆除安全设施、标语或高空 
抛掷物料等严重违章行为
	5000~10000元/人·次
	以发包人、监理公司核实为准

	8
	人员存在私自拆除安全设施、标语或高空 
抛掷物料等严重违章行为
	5000~10000元/人·次
	以发包人、监理公司核实为准

	9
	人员不服从管理、态度粗鲁、缺乏礼貌
	5000元/人·次
	以发包人、监理公司核实为准

	10
	人员违章指挥或强令冒险作业
	5000元/人·次
	以发包人、监理公司核实为准

	11
	无证人员擅自从事特种作业
	5000元/人·次
	以发包人、监理公司核实为准

	12
	其他形成即刻事故风险的违章行为
	1000元/人·次

	以发包人、监理公司核实为准

	13
	其他不满足相关规定要求的
	500~2000元
	以发包人、监理公司核实为准

	临建管理

	1
	临建规划不合理或不满足安全、消防及卫 
生防疫要求的
	5000~10000 
元
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据 

	2
	生活区、施工现场未合理设置厕所或厕所 
卫生不达标
	1000~2000 元
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	3
	临建未设置“三防”（防台、防雷、防汛） 
应急设施，或设施不满足应急要求
	1000~3000 元
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	4
	作业人员在在建工程内违规住宿
	500元/人·次
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	5
	临建生活区用电未设置有效限载限流装 
置，或存在私拉乱接、使用花线、大功率 
电器等违章行为
	2000~5000 元

	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	6
	临建区淋浴房、厕所等潮湿环境未按规定 
使用安全电压照明
	1000~3000 元
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	7
	其他不满足相关规定要求的
	500~2000元
	以发包人、监理公司核实为准

	劳动防护用品

	1
	未按规定为从业人员配备、发放劳动防护 
用品或劳动防护用品质量不满足安全要 
求
	2000~5000 元
	以发包人、监理公司核实为准

	2
	人员在施工现场内未正确佩戴安全帽
	500元/人·次
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	3
	人员高空、临边作业未正确佩戴使用安全 
带
	1000元/人·次
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	4
	人员在进行特种作业时未按规定正确佩 
戴使用相应的劳动防护用品
	500元/人·次
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	5
	未按规定着装或着装给现场形象造成不 
良影响的
	500元/人·次
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	6
	未穿戴反光背心的
	500元/人·次
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	消防管理

	1
	未建立健全防火制度，防火责任制未落实 
到人
	10000~30000 元

	以发包人、监理公司核实为准

	2
	未按规定建立义务消防组织，或未开展相 
应的培训、演练
	5000~10000 元
	以发包人、监理公司核实为准

	3
	未按规定设计、设置临时消防系统或消防 
设施、器材配置不合理、数量不足
	20000~50000元
	以发包人、监理公司核实为准

	4
	消防设施、器材未定期检查维护，未保证 
其处于完好有效状态
	2000~5000 元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据 

	5
	施工现场未按规定设置消防通道并保证 
通道畅通无阻
	10000~20000 元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据 

	6
	建筑构件、保温、防水、装饰及防腐等材 
料燃烧性能等级、耐火极限不符合相关要 
求
	20000~50000元
	以发包人、监理公司核实为准

	7
	重点防火区域未按规定采取针对性安全 
防火措施的
	5000~10000 元

	以发包人、监理公司核实为准

	8
	动火作业无审批手续，动火无监护人和有 
效的防火措施
	5000~10000 元
	以发包人、监理公司核实为准

	9
	动火作业后，未按要求检查、清理动火现 
场的，或现场留有火种
	5000~10000 元
	以发包人、监理公司核实为准

	10
	未建立消防管理档案，或档案记录不全
	2000~5000元
	以发包人、监理公司核实为准

	11
	其他不满足相关规定要求的
	500~2000元
	以发包人、监理公司核实为准

	危险化学品管理

	1
	未建立健全危险化学品管理制度，或未有 
效执行。 
	10000 元
	以发包人、监理公司核实为准

	2
	未选择具备危险化学品生产经营资格的 
供应商
	3000元
	以发包人、监理公司核实为准

	3
	运输装卸过程不符合安全操作规定
	1000元
	以发包人、监理公司核实为准

	4
	未设立专门的、符合消防安全要求的危化 
品储存库房。
	2000~5000元
	以发包人、监理公司核实为准

	5
	危险化学品未进行分类、分项存放，或安 
全不相容的化学品未隔离存放，或易燃、 
易爆、强腐蚀物品的存放量不符合安全标 
准规定
	2000~5000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据 

	6
	危险化学品库房未设置安全警示标识，或 
未设置具备专业知识的人员进行管理
	500~1000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据 

	7
	危险化学品未张贴标牌，或标牌与实际情 
况不相符
	500~1000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据 

	8
	现场临时存放点不满足危险化学品安全管理要求

	500~1000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据 

	9
	危险化学品储存容器的安全装置、附件缺 
失或失效，或未按规定进行安全检定
	2000~5000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	10
	危险化学品使用人员未经过专业培训授 
权，使用过程中未佩戴相应的劳动防护用 
品，或违反相应的安全操作规程
	500元/人·次
	以发包人、监理公司核实为准

	11
	未按规定回收处理剩余的危化品及其容 
器
	1000~20000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据 

	12
	其他不满足相关规定要求的
	500~2000元
	以发包人、监理公司核实为准

	临时用电

	1
	未编制临时用电施工组织设计，或未按设 
计实施的
	20000元
	以发包人、监理公司核实为准

	2
	外电安全距离不满足要求，且无有效防护 
措施的
	5000~10000 元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	3
	无接地或接零保护系统，或接地接零不符 
规范要求的
	1000 ~3000 元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	4
	未按“三级配电、两级保护”、“一箱一 
机一闸一漏”原则实施的
	500 ~2000 元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	5
	电箱材质不满足要求，或未按规定设置有 
效的防砸、防雨等保护措施
	500 ~2000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	6
	电箱内电气元件失效、损坏、参数不匹配 
等
	500 ~2000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	7
	电缆线破损老化，或电缆线不满足规范标 
准的
	500 ~2000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	8
	配电线路敷设不规范，无有效的架空、埋 
设等防护措施，或防护措施不满足要求 
的
	500 ~2000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	9
	违章使用插线板、插线盘、无灯罩碘钨灯 
等不符合安全要求或明令淘汰的用电设 
备
	3000~5000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	10
	未配备专业电气人员对临电系统及时进 
行巡视检查维护的
	500 ~2000元
	以发包人、监理公司核实为准

	11
	施工现场照明系统不符合规范要求的
	500 ~2000元
	以发包人、监理公司核实为准

	12
	未建立临时用电安全管理档案，或档案不 
完善
	1000元
	以发包人、监理公司核实为准

	13
	其他违规用电行为的
	500 ~2000元
	以发包人、监理公司核实为准

	安全防护

	1
	临边、洞口无防护或不按规定标准防护， 
达不到严密、牢固安全要求的
	2000~ 5000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	2
	未按规定设置安全通道、安全防护棚，或 
设置不符要求的
	2000~ 5000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	3
	安全防护设施未按要求组织验收或未悬 
挂相应警示标志
	1000~3000 元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	4
	未经审批擅自拆除安全防护，或拆除后未 
及时恢复
	2000~ 5000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	5
	钢结构施工时，未按要求搭设操作平台、 
设置安全绳和安全兜网等相应安全防护 
措施的
	2000~ 5000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	6
	其他不满足相关规定要求的
	500~2000元
	以发包人、监理公司核实为准

	临边洞口防护

	1
	基坑临边防护不符合要求的
	500~1000元/处
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	2
	坑槽开挖未设置符合安全要求的安全边坡
	500~1000元/项
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	3
	基坑支护的施工不符合支护设计方案的要求
	500~1000元/项
	以发包人、监理公司核实为准

	4
	未有针对性支护设施产生变形的防治预案，或未及时采取措施
	500~1000元/项
	以发包人、监理公司核实为准

	5
	未严格按支护设计及方案要求进行土方开挖及支撑的拆除
	500~1000元/项
	以发包人、监理公司核实为准

	6
	采用专业方法拆除支撑的施工队伍不具备专业施工资质
	500~1000元/项
	以发包人、监理公司核实为准

	7
	高水位地区深基坑内未设置有效的降水措施
	500~1000元/项
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	8
	深基坑边界周围地面未设置排水沟
	500~1000元/项
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	9
	基坑施工未设置有效的排水措施
	500~1000元/项
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	10
	深基坑降水施工未有防止临近建筑及管线沉降的措施
	500~1000元/项
	以发包人、监理公司核实为准

	11
	基坑边缘堆置建筑材料等，距槽边最小距离不满足设计规定
	500~1000元/项
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	12
	施工机械施工行走路线未按方案执行
	500~1000元/项
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	13
	基坑施工未设置符合要求的人员上下专用通道
	500~1000元/项
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	14
	承包人未自行安排基坑监测工作，未与第三方监测资料定期对比分析，指导施工作业
	500~1000元/项
	以发包人、监理公司核实为准

	15
	基坑工程监测未有基坑设计方确定监测报警值，承包人未及时通报变形情况
	500~1000元/项
	以发包人、监理公司核实为准

	16
	其它不符合《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》[2009]87号部令、《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99、《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2000规定的
	200~100员/项
	以发包人、监理公司核实为准

	17
	作业面边沿未设置连续的临边防护栏杆
	200~500元/处
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	18
	临边防护栏杆不严密、连续
	200~500元/处
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	19
	防护设施未达到定型化、工具化
	200~500元/处
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	20
	在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口未有防护措施
	200~500元/处
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	21
	防护措施、设施铺设不严密，或不符合规范要求
	200~500元/处
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	22
	防护设施未达到定型化、工具化
	200~500元/处
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	23
	电梯井内未每隔二层（不大于10m）设置一道安全平网
	200~500元/处
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	24
	通道口防护不严密、牢固
	200~500元/处
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	25
	通道口防护棚两侧未设置防护措施
	200~500元/处
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	26
	通道口防护棚宽度小于通道口宽度，或长度不符合规范要求
	200~500元/处
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	27
	建筑物高度超过24m时，通道口防护顶棚未采用双层防护，或防护棚的材质不符合规范要求
	200~500元/处
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	28
	其他不满足相关规定要求的
	200~1000元/项
	以发包人、监理公司核实为准

	脚手架与模板工程

	1
	未按规范编制施工方案和设计计算书，或 
未按流程报审报批，或未按方案组织实施 
的
	10000~30000 元
	以发包人、监理公司核实为准

	2
	超过一定规模的危险性较大的分部分项 
工程方案未按规定组织专家论证
	20000~ 50000元
	以发包人、监理公司核实为准

	3
	作业人员未按规定持证上岗
	500元/人·次
	以发包人、监理公司核实为准

	4
	密目安全网、钢管、扣件、脚手板等材料 
安全性能不满足国家、行业标准
	1000~3000元
	以发包人、监理公司核实为准

	5
	作业前未组织安全技术交底，并履行签字 
手续的
	1000~3000元
	以发包人、监理公司核实为准

	6
	未按规定设置安全警戒区，或未按规定组 
织验收及挂牌管理的
	1000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	7
	结构构造或安全设施存在缺陷，不满足相 
关安全技术规范要求的
	1000~5000 元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	8
	未根据砼输送方法制定有针对性的安全 
措施
	1000~3000 元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	9
	模板存放不规范、无防倾倒措施等不符合 
安全要求的
	500~1000 元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	10
	其他不满足相关规定要求的
	500~2000元
	以发包人、监理公司核实为准

	施工机械（机具）

	1
	未建立管理台帐，或未组织验收挂牌，验 
收记录不全或不真实
	500~2000元
	以发包人、监理公司核实为准

	2
	违章使用明令淘汰、报废的产品
	10000~30000 元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	3
	施工机械未张挂安全操作规程牌，或无防 
雨措施
	500~2000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	4
	无安全防护装置或安全防护装置不全、失 
效
	1000~3000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	5
	施工机械（机具）带“病”运转、超负荷 
作业
	500~2000 元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	6
	手持式电动工具随意改装使用
	500~1000 元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	7
	施工机械（机具）用电不符合规范要求
	1000~2000 元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	8
	无专业人员对施工机具进行维护保养
	1000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	9
	施工车辆超载、超速行驶及其他不安全行 
为
	1000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	10
	施工现场使用的各类操作平台、单梯、人 
字梯等不符合安全管理规定
	1000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	11
	未建立施工机械管理技术档案，或档案不 
全、不真实
	1000~3000元
	以发包人、监理公司核实为准

	12
	其他不满足相关规定要求的
	500~2000元
	以发包人、监理公司核实为准

	高处及交叉施工作业

	1
	有职业禁忌症者进行高空作业
	1000元/人·次
	以发包人、监理公司核实为准

	2
	高空作业人员未按要求正确使用安全带 
或防坠器等防护设施
	1000元/人·次
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	3
	在恶劣天气条件下进行高空作业
	1000~3000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	4
	高空作业随意抛掷物料、工具等物件，或 
零星物料未使用工具箱、工具袋存放
	3000~5000 元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	5
	各项安全防护设施不符合规范要求，或不 
满足安全防护效果
	1000元/处

	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	6
	交叉作业未制定专人协调负责的
	1000~2000 元
	以发包人、监理公司核实为准

	7
	安全不相容的交叉作业未设置隔层，或未 
采取安全防护措施的
	2000~5000 元

	以发包人、监理公司核实为准

	8
	其他不满足相关规定要求的
	1000~5000元
	以发包人、监理公司核实为准

	吊装作业

	1
	起重吊装作业未编制施工方案，方案未按 
规定流程报审报批
	20000元
	以发包人、监理公司核实为准

	2
	起重机、索具未经验收，或安全装置缺失、 
失效
	3000~10000元
	以发包人、监理公司核实为准

	3
	未配置持有效证件上岗的司机、司索信号 
工
	1000元/人·次 
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	4
	吊点不符合规定，索具使用不合理，绳径 
倍数不符合规范
	500~2000 元
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据 

	5
	起重钢丝绳磨损、断丝超标，不符规范要 
求
	500~2000 元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	6
	起重扒杆无设计计算书或未经审批
	5000~20000元
	以发包人、监理公司核实为准

	7
	扒杆组装不符合设计要求，使用前未进行 
试吊
	3000~10000 元
	以发包人、监理公司核实为准

	8
	吊装作业平台和作业环境不符合安全要 
求的
	1000元/处
	以发包人、监理公司核实为准

	9
	未按操作规程规范施工，违反“十不吊” 
规定
	1000元/次
	以发包人、监理公司核实为准

	10
	起重吊装作业未设专人警戒，无警戒标志
	1000~3000元

	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	11
	其他不满足相关规定要求的
	500~2000元
	以发包人、监理公司核实为准

	大型机械设备

	1
	租赁商、安拆单位、安拆人员不具备相应 
资质资格
	20000~50000元
	以发包人、监理公司核实为准

	2
	安拆未按规定编制方案并按流程报审报 
批，或未按方案实施
	10000~30000元
	以发包人、监理公司核实为准

	3
	进场未组织验收，或设备本体存在安全缺 
陷仍安装使用
	10000~20000元

	以发包人、监理公司核实为准

	4
	未按规定进行验收备案、登记挂牌
	10000元/台 

	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	5
	安拆过程未设置警戒区，无专人监护
	2000~5000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	6
	安全装置缺失、失灵或存在其他安全隐 
患，未及时有效处理的
	2000~5000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	7
	未配备专人对大型机械设备进行日常检 
查维护保养
	2000~5000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	8
	司机、指挥工、司索信号工无证上岗，或 
违反操作规程

	1000~3000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	9
	未建立设备安全技术档案，或档案不完 
善
	3000元/天

	以发包人、监理公司核实为准

	10
	其他不满足相关规定要求的
	500~2000元
	以发包人、监理公司核实为准

	应急管理

	1
	未建立应急救援组织机构及应急救援队 
伍，并开展知识能力培训
	5000~20000 元
	以发包人、监理公司核实为准

	2
	未按规定编制综合、专项应急救援预案及 
现场处置方案
	5000~10000元
	以发包人、监理公司核实为准

	3
	应急救援预案及现场处置方案适用性不 
强，或未组织相应培训
	1000~2000元
	以发包人、监理公司核实为准

	4
	未按规定配备应急救援物资，或未对物资 
进行有效维护管理
	3000~5000元

	以发包人、监理公司核实为准

	5
	未制定应急救援预案演练计划，或未按计 
划组织应急演练
	3000~5000元

	以发包人、监理公司核实为准

	事故事件管理

	1
	未建立事故事件调查处理报告机制，或未 
执行
	5000~10000元
	以发包人、监理公司核实为准

	2
	未及时、如实报告事故事件
	10000~30000元
	以事故事件正式报告为准

	3
	事故事件调查处理未按“四不放过”原则 
进行
	10000~30000元

	以发包人、监理公司核实为准

	治安保卫

	1
	未建立健全治安保卫制度，或未有效落实 
的
	5000~10000 元
	以发包人、监理公司核实为准

	2
	未设置门禁系统，或未建立有效的人员出 
入管理机制
	1000~5000 元
	以发包人、监理公司核实为准

	3
	未建立有效的车辆出入管理规定，车辆随 
意出入现场
	1000~3000 元
	以发包人、监理公司核实为准

	4
	未建立有效的安保系统，导致发生治安保 
卫事件的
	2000~5000元
	以发包人、监理公司核实为准

	5
	安保人员不能胜任的，未按规定时间更换的
	2000~5000元
	以发包人、监理公司通知单为准

	6
	发生其他违反治安管理条例的行为
	3000~10000 元
	以发包人、监理公司核实为准

	信息管理

	1
	安全生产信息档案管理不规范，信息不真 
实、不全面
	500~5000 元
	以发包人、监理公司检查记录为依据

	2
	信息报送未遵循及时、准确、真实、规范、 
完整等基本原则
	500~5000 元
	以发包人、监理公司收发文记录为依据

	3
	拒不执行发包人或监理人合理的安全管理指令及有关程序制度规定的
	1000~5000元
	以发包人、监理公司核实为依据 

	4
	其他安全生产不良行为或不良业绩
	1000~10000元
	以发包人、监理公司核实为依据 

	目标管理

	1
	发生重大未遂事件
	5000 ~20000元/起
	视情节严重程度扣款 

	2
	发生一般安全（末造成重伤或死亡）事故 
事件
	10000~100000元/起
	视情节严重程度扣款 

	3
	发生重伤安全事故
	50000元/人·次
	

	4
	发生死亡安全事故
	100000元/人·次 
	

	5
	发生交通安全责任事故
	5000~30000元/起
	视情节严重程度扣款 

	6
	发生财产损失事故事件
	5000~30000元/起
	视情节严重程度扣款 

	7
	发生治安保卫事故事件
	5000~50000元/起
	视情节严重程度扣款

	8
	发生火灾未遂事件或火灾事故
	10000~100000元/起
	视情节严重程度扣款

	9
	发生环境污染事件
	10000~100000元/起
	视情节严重程度扣款

	10
	发生不良公众事件（因施工扰民、劳资纠 
纷、冲突等事件，被新闻媒体曝光，或被 
当地行政主管部门通报批评等影响项目 
整体安全生产或周边关系的不良公众事 
件）
	50000~100000元/起
	视情节严重程度扣款

	11
	发生集体食物中毒、流行性传染病等群体 
性卫生防疫事故、事件
	30000~100000元/起
	视情节严重程度扣款

	12
	发生影响发包人安全生产管理绩效考核 
的事故、事件
	20000~50000元/次
	以考核结果为准

	13
	年度安全生产管理目标责任书考核不合 
格
	50000~100000元/次
	以考核结果为准

	14
	在城投市政或城投集团安全考评中排名 
倒数50% 
	50000元/次
	以考核结果为准



4.现场施工质量管理方面的细则 
	序号
	事项
	计费标准
	备注

	1
	质检站每发出一次整改通知单 
	视情节严重程度扣款 
5000~20000元/次 
	以质检站发出的通知单为准 

	2
	城投集团或城投市政集团每发出一次整改通知单，整改超过期限或拒不整改的
	视情节严重程度扣款 
2000~10000元/次 
	以城投集团或城投市政集团发出的通知单期限为准

	3
	按规定应该进行验收的，承包人在没有经过发包人（监理）质量验收通过的情况下，擅自进行下道工序 
	视情节严重程度扣款 5000~10000元/次,并返工至合格 
	以发包人、监理现场记录为依据 

	4
	发生一般质量事故

	10000 元/次

	以发包人现场记录为依据 

	5
	发生严重质量事故 

	50000 元/次

	以发包人现场记录为依据

	6
	发生重大质量事故，造成经济损失 10 万元以上或工期延误 5 天以上。
	100000 元/次

	以发包人现场记录为依据

	7
	发生重大质量事故，造成经济损失 20 万元以上或工期延误 10 天以上。 
	200000 元/次 

	

	8
	承包人应遵守各项政府、发包人、监理颁发的工程建设程序、工作程序和要求；承包人应遵守施工合同中约定的承包人各项工作程序、业务处理流程和要求。 
	如有违反处以扣款1000元/次

	以发包人、监理现场记 
录为依据


	9
	监理公司或发包人验收时发现主控项目不符合要求
	视情节严重程度，一般项主控项目扣款500~2000元/项 

	以发包人或监理公司的验收记录为准 

	10
	因与分包专业承包单位协调不到位，导致工序错乱、成品破坏、或影响质量等

	如有违反处以扣款1000元/次
	以发包人、监理现场记录为依据

	11
	室外铺装或室内装修面层质量达不到设计要求，且不及时整改并有意拖延 
	如有违反处以扣款1000元/次
	以发包人、监理现场记录为依据

	12
	不进行自检或自检合格后，报送监理工程师检查验收而不合格 
	一次扣款1000元
	以监理验收记录为准

	13
	保修期内出现严重质量问题，如屋面或外墙渗水、外墙裂缝等。 
	发现一次，扣款10000元，并承担修复费用。 
	罚款在保修款中扣除

	14
	工程所用材料进场前未申报，或申报未通过擅自使用的 
	发现一项，扣款2000元 
	以发包人或监理检查为准 

	15
	承包人对监理在监理通知（或工程例会、现场、联系单）中，指出的质量问题未按要求在规定的时间整改、整改不力及未回复。 
	2000~5000 元/次

	态度恶劣、持错不改的，罚款 10000元/次 

	16
	使用材料的品牌、供应厂家与投标文件约定不符，且未经发包人（监理）同意即擅自更改
	除对该部分材料暂停外，并罚款 10000 元/ 次

	以发包人现场记录和合同条款为依据 

	17
	材料（如钢筋、砼材料、水泥等）进场不及时通知验收（到货4小时内） 
	1000 元/次·天
	需提前12小时通知发包人到货 

	18
	对于经检验不合格的材料，必须在 24 小时内见证清场，对不按规定时间清场的 
	2000 元/天
	以监理通知单时间为准 

	19
	未按程序进行材料报验,、未经审核同意即投入使用的 
	停止使用并扣款5000 元/次，并承担检测费用 
	以发包人现场记录为依据 

	20
	对于明知不合格的材料，弄虚作假
	100000元/次 
	以发包人现场记录为依据 

	21
	发包人或监理人对重要材料将不定期进行平行检测，检测结果不合格 
	承担材料检测费用， 且该部分材料立即进行清场外，并扣款 
10000 元/次
	以发包人或监理人现场记录及检测报告为依据 

	22
	建筑材料、配件及设备进场检验不合格，采用列入禁止目录的技术、工艺、设备、材料和产品或者未按照建筑节能设计要求和建筑节能施工规范进行施工
	视情节严重程度扣款 
1000~20000 元/次 

	

	23
	钢筋（焊接头）、砼、水泥等需要复试的材料取样必须及时（提前 4 小时）通知发包人（监理）到现场见证和送样，若未及时通知见证 
	试样无效重做并扣款1000 元/次

	以发包人、监理现场记录为依据


	24
	所有需检测的材料在取得见证送检合格报告后才能使用，若提前擅自使用 
	视情节严重程度扣款 1000~20000 元/次
	以发包人现场记录为依据

	25
	送检的试验报告，最迟在检测部门发出的第二天下午 17：00 前报监理，每拖延一天 
	500 元/天

	

	26
	提供弄虚作假的材料送检报告 

	该部分材料立即进行清场并扣款 10000 元 /次 

	以发包人、监理现场记录为依据

	27
	
	除补救纠正外，扣款 
10000 元/次 
	以发包人签字为依据

	28
	混凝土浇捣过程中因承包人组织不力，出现混凝 土供应不及时，超过4小时供应停顿造成质量缺陷 
	除补救纠正外，扣款5000元/次 

	以发包人现场记录为依据

	29
	承包人不按既定方案或承诺的措施及时处理质量缺陷 
	视情节严重程度扣款 
1000~20000 元/次
	以发包人现场记录为依据

	30
	施工时发现质量问题或有导致质量问题的隐患，发包人（监理）在现场作出处理决定后，承包人拒不执行 
	20000 元/次 

	以发包人现场记录为依据

	31
	因承包人不按施工规范操作，同样质量问题多次重复发生的，视为内部质量管理混乱 
	视情节严重程度扣款 
1000~20000 元/次 
	以发包人、监理现场记录为依据

	32
	关键工序的质量存在问题，故意隐瞒不报
	视情节严重程度扣款 
1000~20000 元/次
	以发包人、监理现场记录为依据

	33
	上报归档的技术质保资料不真实，不准确
	1000~20000 元/次
	

	34
	不按规范、设计要求施工，且拒不整改或整改不到位
	2000~10000 元/次
	由发包人视情况严重程度确定罚款金额 

	35
	施工完的工序出现质量缺陷（如外观质量差、检测不合格等），且拒不整改或整改不到位 
	视情节严重程度扣款 
1000~10000 元/次 
	以发包人、监理现场记录为依据

	36
	施工偏差超过规范允许值，且拒不整改或整改不到位
	1000~20000 元/次
	以发包人、监理现场记录为依据

	37
	样板/样品未经批准，擅自施工，或未按批准的样板/样品施工（包含施工措施） 
	视情节严重程度扣款
1000~10000 元/次 
	造成产品质量的损失，亦由施工单位承担 

	38
	施工单位使用的施工设备、检测设备和仪器未按规定送政府相关部门鉴定、校核的，或未按规定报审的，已在现场使用的
	扣款 1000 元/次 
	施工单位亦应承担由此造成的质量和安全 
责任 

	39
	施工中偷工减料
	视情节严重程度扣款 
100000元/次
	以发包人、监理现场记录为依据

	40
	未经批准，私自变更施工方案或不按已批准的方案施工
	视情节严重程度扣款
1000~10000 元/次 
	以发包人、监理现场记录为依据

	41
	因承包人按规定提供给指定分包或独立承包人的基准点错误而导致返工，除赔偿返工损失外
	视情节严重程度扣款 
1000~10000 元/次 
	以发包人、监理现场记录为依据

	42
	施工过程中发生损害工程质量的违规操作行为，如通过振动模板或钢筋来振动混凝土下沉、为方便施工利用铁件与构件受力钢筋进行焊接支撑等。 
	视情节严重程度扣款 
1000~10000 元/次 
	以发包人、监理现场检查为依据 

	43
	承包人因材料供应不及时造成进度滞后 

	视情节严重程度扣款500~5000元/天，直至材料到场并经发包人、监理确认 
	以发包人、监理记录为依据 

	44
	所有进场材料必须按总平面布置图的既定范围堆放整齐，承包人设立专人保管，若未严格实施，且拒不整改
	视情节严重程度扣款 
500~5000 元
	以发包人、监理现场检查为依据

	45
	未按合同要求做到工完场清；分项或工序工程（特别是分包工程）的交接界面的尺寸、标高、位置、坡度等不符合设计和规范要求；交接面残留浮浆、坑凸、砂土、垃圾等；专业工程部位的完工交接界面及质量不能一次报请验收通过。
	1000 元/项·次 
	以发包人、监理交接验收记录为依据

	46
	承包人于施工中对其他承包人施工的成品/半成品造成损坏/破坏事件。 
	1000 元/次，并承担修复费用 
	以发包人、监理现场检查为依据

	47
	验收过程中同一工序发现二次或二处未进行自检
	500~2000 元/处（次）
	以发包人、监理验收记录为依据 

	48
	承包人施工中对各工序施工质量自检后，若经发包人、监理或质监站复查，发现有任何分部工程未能达到或符合《建筑工程施工质量验收统一标准》、城投集团质量验收标准及有关的施工验收规范、标准以及合同的规定，除返工整改达到相关标准外。 
	视情节严重程度扣款500~10000 元 
	以发包人、监理验收记录为依据 

	49
	单位工程竣工，经发包人组织监理单位、设计单位、地勘单位等共同按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）及有关的施工验收规范验收，不能一次验收达到合格的。 
	结算总价2% 

	以验收结果为准


	50
	被政府主管部门责令整改或黄色警示
	对责任单位处以扣款10万元/次 
	以主管部门通知单为准 

	51
	被政府主管部门停工整改或红色警示 
	对责任单位处以扣款50万元/次 
	以主管部门通知单为准 

	52
	工程出现大量的质量缺陷
	视情节严重程度扣款 10000~50000元 
	以发包人、监理检查记录为依据 

	53
	在城投集团及城投市政集团质量大检查中排名倒数50%或被通报批评的
	对责任单位处以扣款50000元/次
	以检查结果为准

	54
	在市级质量大检查中排名倒数十名或被通报批评的
	50 万元
	以检查结果为准 

	55
	模板施工无方案或方案未经审批每次
	800.00元
	

	
	模板工程施工无技术安全交底或交底签字手续不全的每次
	300.00元
	

	
	模板拆除未经监理审批每次
	500.00元
	

	
	侧模拆除过早，造成表面及棱角受损的每处
	200.00元
	

	
	模板立柱底部未设置垫板每处（垫板尺寸应≮200*200mm ）
	500.00元
	

	
	模板未按设计或规范规定起拱的每处
	300.00元
	

	
	模板拆除不符合GB50204-2002表4.3.1的规定的每次
	500.00元
	

	
	模板搭设与方案不符的每处
	500.00元
	

	
	砼浇筑时无护模人员的（不少于2人）每次
	200.00元
	

	
	模板破旧、起皮仍在使用的每片
	100.00元
	

	
	模板接缝宽度、接缝平整、表面平整超过规范规定的每处
	100.00元
	

	
	模板断面尺寸超过规范规定的每处
	200.00元
	

	
	模板垂直度偏差超过规范规定的每处
	200.00元
	

	56
	钢筋代换未经设计同意、办理设计文件的每次
	800.00元
	

	
	柱主筋偏位未经处理或处理不符合要求的每根主筋（在根部剔凿，并按1：6弯曲纠正，严重的应附同规格的主筋或报设计单位确认处理方案）
	500.00元
	

	
	砼浇筑时无护筋人员的（不少于2人）每次
	200.00元
	

	
	双层筋或负弯筋处不设马凳或设置不符合要求的每处
	100.00元
	

	
	板的钢筋绑扎程序不对的（应为：板底钢筋绑扎——水电等管线敷设——板负弯筋绑扎）每次
	300.00元
	

	
	保护层垫块制作或安装不符合要求的（配合比为1：1.5，保护层厚度≯20mm时为30*30mm，＞20mm时为50*50mm，柱和梁的垫块应预埋20号铁丝，垫块间距≯800mm）每处
	100.00元
	

	
	钢筋接头未经检验合格施工的每次
	300.00元
	

	
	钢筋接头位置不符合规范要求的每处
	100.00元
	

	
	钢筋制作加工偏差超过规范规定的每个
	100.00元
	

	
	钢筋绑扎不符合要求的（间距、开口方向、位置、接头位置、搭接长度、加密区高度等）每处
	100.00元
	

	
	钢筋焊接操作人员无操作证或与操作证不符每次
	500.00元
	

	
	钢筋未经隐蔽验收隐蔽的每次
	800.00元
	

	
	钢筋原材料未经检验合格使用的每次
	800.00元
	

	
	钢筋正式焊接前，未作焊接参数试验、试焊的每次
	500.00元
	

	57
	混凝土浇筑无方案或方案未经审批的每次
	800.00元
	

	
	混凝土浇筑值班管理人员未在现场值班的每次
	500.00元
	

	
	已浇混凝土超过初凝时间仍未接槎的每处
	500.00元
	

	
	混凝土浇筑完后的12h仍未用麻袋覆盖保湿养护的每次
	300.00元
	

	
	混凝土养护时间不符合规范规定的（普通混凝土养护≮7d、抗渗混凝土、掺缓凝剂的混凝土≮14d）每次
	500.00元
	

	
	混凝土未达到1.2N/mm2，在其上踩踏或安装模板及支架的每次
	500.00元
	

	
	混凝土缺陷未经评价或处理方案未经批准私自处理的每次
	500.00元
	

	
	未制作同条件养护拆模试块或养护不符合要求的（应放置在楼层与结构一同养护）每次
	300.00元
	

	
	混凝土梁、板出现贯通性裂缝的每处
	800.00元
	

	
	混凝土结构出现蜂窝、空洞、露筋等每处
	300.00元
	

	
	浇筑混凝土时未设人行通道的或任意踩踏钢筋的每次
	300.00元
	

	
	混凝土初凝后仍在使用的每次
	500.00元
	

	
	混凝土浇筑高度超过规定未用串筒的（柱高度＞3m、梁、板高度＞2m时）每次
	200.00元
	

	
	混凝土施工缝留置位置不符合规定的
	500.00元
	

	
	楼板厚度不符合规范要求的每处
	500.00元
	

	
	楼层净高不符合规范要求的每处
	500.00元
	

	58
	土方开挖无方案或方案未经审批施工的每次
	800.00元
	

	
	支护开挖无设计方案的每次
	800.00元
	

	
	土方超挖无审批方案独自处理的每次
	500.00元
	

	
	垫层施工未经隐蔽验收或地基验槽的每次
	800.00元
	

	
	土方开挖周边无防护措施的（深度＞2m的基坑）或无上下通道的每次
	500.00元
	

	
	土方回填未按规定分层夯实的每次
	300.00元
	

	
	地基因雨天浸泡未做处理后施工的或无排水措施的每次
	300.00元
	

	
	深基坑无环境监控措施的每次
	300.00元
	

	
	土方开挖顺序不符合规范规定每次的每次
	300.00元
	

	
	开挖的土方堆放不符合规范规定的每处
	200.00元
	

	
	土方回填的土质不符合设计或规范要求的每次
	500.00元
	

	59
	防水工程施工无方案或方案未经审批的每次
	800.00元
	

	
	防水材料未经检验合格施工的每次
	500.00元
	

	
	防水施工时偷换材料以次充好的每次
	500.00元
	

	
	卷材防水施工搭接长度不符合规范要求的每处
	200.00元
	

	
	基层未经处理或未经验收私自施工的每次
	300.00元
	

	
	防水施工后未经验收或蓄水试验隐蔽的每次
	200.00元
	

	
	防水施工无资质或工人无操作证施工的每人
	200.00元
	

	
	防水施工未在应加强部位加强或加强不符合规范规定的每处
	100.00元
	

	
	屋面、卫生间、管道、外墙等有防水要求的部位渗漏每处
	500.00元
	

	60
	砌体工程施工无皮数杆、无门窗控制标高施工的每次
	500.00元
	

	
	使用粘土砖未进行浇水湿润或浇水不够的每次
	200.00元
	

	
	未按设计或规范要求设置拉接筋或拉接筋设置不符合要求的每处
	300.00元
	

	
	砌体留槎位置不正确或留置方式不正确的每处
	200.00元
	

	
	砌体组砌方式不正确的每处
	300.00元
	

	
	砌体施工前未做样板经确认的每次
	500.00元
	

	
	木砖、混凝土预制块留置部位不正确的每处
	100.00元
	

	
	预制过梁搭接长度不符合规范或设计要求的每处
	100.00元
	

	
	预留洞口未按设计留设事后敲打的每处
	100.00元
	

	
	构造柱留置方法不正确的每处
	200.00元
	

	
	构造柱、圈梁、栏板等小型构件浇筑混凝土前钢筋未经隐蔽验收的每次
	500.00元
	

	
	厨、卫间未按规范规定浇筑素混凝土反梁的每处
	200.00元
	

	
	砖的砌筑砂浆饱满度不符合规范要求的每处
	100.00元
	

	
	砌体的垂直度、平整度、灰缝宽度，门窗洞口尺寸等不符合规范要求的每处
	100.00元
	

	
	砌体拉筋无铅丝标识的每处
	100.00元
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	建筑装饰装修工程所用材料的品种，规格和质量不符合设计要求和国家现行标准的规定；使用国家明令淘汰的材料。
	500.00元
	

	
	建筑装饰装修工程所使用材料不符合国家有关装饰装修材料有害物质限量标准的规定。
	500.00元
	

	
	建筑装饰装修工程所使用材料未按设计要求进行防火，防腐和防虫处理。
	300.00元
	

	
	建筑装饰装修工程施工中，违反设计文件擅自改动建筑主体，承重结构或主要使用功能，擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯导配套设施。
	800.00元
	

	
	施工单位未遵守有关环保法律法规，未采取措施控制现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。
	300.00元
	

	
	抹灰工程未分层进行；抹灰总厚度大于或等于35mm时，不同材料基体交接处表面的抹灰未采取防止开裂的加强措施，或措施不符合要求。
	300.00元
	

	
	抹灰工程未对抹灰总厚度大于或等于35mm时的加强措施，不同材料基体交接处的加强措施进行隐蔽验收的每次。
	300.00元
	

	
	外墙和顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间粘结不牢固。
	200.00元
	

	
	抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等未清除干净，未洒水润湿。
	200.00元
	

	
	一般抹灰所用材料的品种和性能不符合设计要求；水泥的凝结时间和安定性未经复检或复检不合格；砂浆配合比不符合设计要求。
	500.00元
	

	
	抹灰层脱层、空鼓、面层爆灰和裂缝。
	300.00元
	

	
	门窗工程未对人造板的甲醛含量，建筑外窗的“三性”性能进行复检，或复检不符合要求。
	300.00元
	

	
	门窗工程未对预埋件、锚固件、隐蔽部位的防腐，填嵌处理进行验收。
	300.00元
	

	
	在砌体上安装门窗用射钉固定每处。
	200.00元
	

	
	木门窗的木材品种，材质等级、规格、尺寸、框扇的筏垫及人造板的甲醛含量不符合设计要求。
	300.00元
	

	
	木门窗采用烘干的木材，含水率不符合标准规定。
	300.00元
	

	
	木门窗的防火、防腐、防虫处理不符合设计要求每次.
	300.00元
	

	
	木门窗框扇的安装不牢固，开关不灵活，关闭不严。
	100.00元
	

	
	金属门窗的品种，类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、及铝合金门窗型材的壁厚不符合设计要求每处。
	100.00元
	

	
	金属门窗框、副框及窗扇安装不牢固；预埋件的数量、位置、埋设方式与框的连接方式不符合设计要求；门窗开关不灵活、不严密；推拉门窗扇无防滑落措施的每个。
	100.00元
	

	
	玻璃的品种、规格、尺寸、色彩、图案和涂膜朝向不符合要求；单块玻璃大于1.5m2时未使用安全玻璃每片。
	300.00元
	

	
	门窗玻璃裁割尺寸不正确；安装后的玻璃不牢固有裂纹，损伤和松动每处。
	200.00元
	

	
	吊顶工程未对人造木板的甲醛含量进行复检。
	300.00元
	

	
	吊顶工程未对其内管道、设备、木龙骨防火、防腐处理，预埋件、吊杆龙骨安装等项目进行隐蔽验收的每次。
	500.00元
	

	
	重型灯具、电扇及其它重型设备安装在吊顶工程的龙骨上的每处。
	300.00元
	

	
	吊顶工程的吊杆、龙骨、饰面材料的安装不牢固的每处。
	100.00元
	

	
	吊顶标高、尺寸、起拱和造型不符合设计要求。
	300.00元
	

	
	饰面板（砖）工程未对室内用花岗石的反射性，粘结用水泥的凝结时间，安定性和抗压强度、外墙陶瓷面砖的吸水率进行复验或复验不合格的每次。
	500.00元
	

	
	饰面板（砖）工程验收时无后置埋件的现场拉拔检测报告，外墙饰面砖样板件的粘结强度检测报告。
	500.00元
	

	
	饰面板的品种、规格、颜色和性能不符合设计要求。
	300.00元
	

	
	饰面板安装工程的预埋件（或后置埋件），连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理不符合设计要求；后置件的现场拉拔强度不符合设计要求；饰面板安装不牢固。
	300.00元
	

	
	饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能不符合设计要求的每处。
	500.00元
	

	
	饰面砖粘贴不牢固的每处。
	200.00元
	

	
	粘法施工的饰面砖工程空鼓、裂缝的每处。
	100.00元
	

	
	幕墙工程验收时提供的文件和记录不符合规范规定的要求。
	800.00元
	

	
	铝塑复合板、石材、玻璃幕墙用结构胶等及其性能指标未进行复验。
	800.00元
	

	
	隐框、半隐框幕墙所采用的结构粘结材料不具中性硅酮结构密封胶；其性能不符合标准的规定；硅酮结构密封胶未在有效期内使用。
	500.00元
	

	
	立杆和横梁等主要受力构件，其截面受力部份的壁厚度未给计算确定，或不符合设计要求。
	800.00元
	

	
	主体结构与幕墙连接的各种预埋件，其规格、位置和防腐处理不符合设计要求。
	500.00元
	

	
	幕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接，立柱与横梁的连接及面板的安装不符合设计要求，安装不牢固。
	500.00元
	

	
	单元幕墙连接处和吊挂处的铝合金型材的壁厚未通过计算确定,且小于5.mm。
	300.00元
	

	
	玻璃幕墙使用的玻璃不符合规范的规定。
	500.00元
	

	
	各种连接件、紧固件的螺栓无防松动措施。
	300.00元
	

	
	玻璃幕墙渗漏。
	500.00元
	

	
	玻璃幕墙的防雷装置无与主体结构的防雷装置可靠连接。
	300.00元
	

	
	涂饰工程所用涂料的品种、型号和性能符合设计要求，其颜色、图案不符合设计要求的每次。
	500.00元
	

	
	涂饰工程的基层处理不符合规范的规定要求的每处。
	200.00元
	

	
	涂饰工程涂饰不均匀，粘结不牢固，漏涂、透底、起皮和掉粉的每次。
	100.00元
	

	
	护栏高度、栏杆间距、安装位置不符合设计要求护栏安装不牢固的每处。
	300.00元
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	护栏玻璃使用不符合规范要求的每处。
	500.00元
	

	
	建筑地面工程采用的材料未按设计要求和规范的规定，进场材料没有质量合格证明文件；重要材料没有复检报告的每次。
	800.00元
	

	
	厨房、厕浴间和有排水要求的建筑地面与连其接各面层的标高差不符合设计要求每处。
	300.00元
	

	
	水泥砂浆、混凝土强度试块的组数不符合规范规定要求的每次。
	500.00元
	

	
	厕浴间和有防滑要求的建筑地面的板块材料不符合设计要求的每处。
	300.00元
	

	
	基土采用游泥、腐植土、冻土、耕植土、膨胀土和含有机物质大于8%的土作为填土。
	500.00元
	

	
	基土不密实，压实系数不符合设计要求及规范规定。
	800.00元
	

	
	有防水要求的建筑地面工程，铺设前未对立管套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理；排水坡度不符合设计要求的每处。
	300.00元
	

	
	厕浴间和有防水要求的建筑地面未设置防水隔离层；楼层结构未按规范设置的每处。
	200.00元
	

	
	防水隔离层渗漏、坡向不正确，排水不通畅的每处。
	100.00元
	

	
	板块踢脚线施工时，采用石灰砂浆打底每次
	200.00元
	

	
	面层与下一层的结合（粘结）不牢固、空鼓的每处。
	100.00元
	

	
	建筑地面工程子分部工程质量验收未检查安全和功能项目或检查不合格的每次。
	300.00元
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	屋面工程施工前，施工单位未进行图纸会审，且未编制屋面工程施工方案或技术措施。
	800.00元
	

	
	屋面工程的防水层由未给资质审查合格的防水专业队伍施工；作业人员未持有效上岗证。
	200.00元
	

	
	屋面工程采用的防水，保温隔热材料无产品合格证书和性能检测报告；材料不符合现行图标和设计要求。
	500.00元
	

	
	找平层的排水坡度不符合设计要求。
	200.00元
	

	
	找平层的材料质量及配合不符合要求。
	200.00元
	

	
	屋面（含天沟、檐沟）找平层的排水坡度不符合实际要求。
	500.00元
	

	
	水泥沙浆、细石混凝土找平层无平整，压光有酥松、起沙、起皮现象。
	100.00元
	

	
	保温材料的堆积密度或表现密度，导热系数及板材的强度，吸水率不符合设计要求。
	300.00元
	

	
	保温层的含水率不符合设计要求。
	300.00元
	

	
	卷材铺贴方向不符合规范规定。
	300.00元
	

	
	铺贴卷材采用搭接法时，其未错缝搭接，搭接宽度不符合规范要求。
	300.00元
	

	
	防水层有渗漏或积水现象的每处。
	500.00元
	

	
	防水层在天沟、檐口、水落口、泛水、变形逢和伸出屋面管道的防水构造不符合设计要求的每处。
	200.00元
	

	
	防水涂膜施工不符合规范规定要求的每次。
	500.00元
	

	
	防水层的厚度不符合设计要求或规范规定。
	800.00元
	

	
	屋面工程完工后未进行淋水或水检验。
	200.00元
	

	
	密封材料嵌填无密实、不连续、不饱满、未粘结牢固；有气泡、开裂、脱落导致缺陷的每处。
	100.00元
	

	
	架空隔热制品的质量不符合设计要求；有断裂和露筋等缺陷的每处。
	200.00元
	

	
	金属板材的连接和密封处理不符合设计要求，有渗漏现象的每处。
	200.00元
	

	
	平瓦铺置不牢固；地震设防地区域坡度大于50%的屋面未采取固定加强措施。
	300.00元
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	现场缺必要的施工技术标准、健全的质量管理体系和工程质量检测制度的每项
	500.00元
	

	
	未编制专项施工组织设计或施工方案；或方案未经批准而擅自施工的
	1500.00元
	

	
	主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备进场时未报验使用，或未经监理工程师核查确认的，每批次
	1500.00元
	

	
	隐蔽工程未经验收或未形成记录的每部位
	800.00元
	

	
	地下构筑物外墙有管道穿过的，未按规范要求采取防水措施的；每处
	500.00元
	

	
	管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时，未按规范要求采取保护措施的；每处
	200.00元
	

	
	管道离墙距离应统一；管道坡度、垂直度；支、吊架管卡间距未在规范允许偏差范围内，每超一处
	200.00元
	

	
	管道穿过墙壁或楼板未按规范要求设置套管或套管长度不够的每处
	200.00元
	

	
	管道系统未按要求做水压试验、灌水试验、通水试验、通球试验；每立管
	500.00元
	

	
	给水管道必须采用与管材相适应的管件，生活给水系统所涉及的材料须达到饮用水卫生标准；未符合要求每批次
	800.00元
	

	
	生活给水系统在验收前未冲洗和消毒，并未经有关部门取样检验，提供检测报告的每系统
	800.00元
	

	
	敞口水箱未做满水试验或密闭水箱（罐）未做水压试验的每水箱（罐）
	800.00元
	

	
	排水塑料管未按设计或规范要求装设伸缩节、检查口、清扫口、阻火圈、防火套管的；每处
	200.00元
	

	
	地漏安装应统一标高，不宜过高过低影响观感及使用；每个
	50.00元
	

	
	消防箱上未加过梁保护；每处
	200.00元
	

	
	卫生器具安装应位置准确、牢固、流水通畅、接头严密；不符合要求的每处
	200.00元
	

	
	主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备未自检合格基础上进行报验的,每批次
	800.00元
	

	
	未按已审批的施工图设计文件、施工方案实施,或未按规定办理变更手续的每次
	800.00元
	

	
	排水接头配件使用违反设计及施工规范要求的每处
	200.00元
	

	
	消防设施系统未按规定防腐施工的每米
	50.00元
	

	
	消防栓口位置、标高未按规范要求统一的每个
	200.00元
	

	
	喷淋头等消防配件未弹线固定在同一标高或同一直线上,影响观感的每个
	50.00元
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	现场缺必要的施工技术标准、健全的质量管理体系和工程质量检测制度每项
	500.00元
	

	
	未编制专项施工组织设计或施工方案；或方案未经批准而擅自施工的
	1500.00元
	

	
	主要材料、成品、半成品和设备进场时未报验使用，或未经监理工程师核查确认的，每批次
	1500.00元
	

	
	主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备未自检合格基础上进行报验的,每批次
	800.00元
	

	
	隐蔽工程未经验收或未形成记录的每部位
	800.00元
	

	
	砼浇灌中，有暗配管的部位未安排人员值勤的每次
	500.00元
	

	
	安装和调试用计量用表应检定合格；使用时未在有效期内每次
	500.00元
	

	
	配电箱宽度大于等于300mm时未加过梁保护的每处
	200.00元
	

	
	配电箱、柜的金属框架及基础型钢必须接地可靠，装有电器的可开启门，门和框架的接地端子间应用裸纺织铜线连接，且有标识；未按规定施工每处
	500.00元
	

	
	金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须按规范接地可靠；不符合要求每处
	800.00元
	

	
	电缆桥架未按规范设置伸缩节、补偿装置以及防火隔堵措施的每处
	500.00元
	

	
	金属导管严禁对口熔焊连接；镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接；违反每处
	800.00元
	

	
	导管和线槽，在建筑物变形缝处，未设置补偿装置每处
	200.00元
	

	
	电缆敷设前未绝缘测试，每根
	200.00元
	

	
	灯具安装前，未进行导线绝缘测试，每回路
	200.00元
	

	
	电气器具及线路绝缘电阻未测试合格，进行通电试验的每系统
	1500.00元
	

	
	未按设计要求做总等电位联结、辅助等电位联结、局部等电位联结的每处
	500.00元
	

	
	当采用多相供电时，同一建筑物的电线绝缘层颜色选择未按规范要求一致的每回路
	500.00元
	

	
	当灯具距地高度小于2.4m时，灯具的可接近裸露导体未按接地或接零保护的每处
	500.00元
	

	
	插座接线未按强制性标准要求的相序连接的每个
	50.00元
	

	
	未做照明通电连续试运行或试运行中未按规定每2h记录一次的每系统
	800.00元
	

	
	接地装置焊接中，搭接长度、施焊面不符合规范要求的每处
	100.00元
	

	
	屋面金属构件、幕墙金属框架和建筑物金属门窗，未按设计要求接地的每处
	200.00元
	

	
	暗埋灯头盒未弹线定位的，暗配管接口未成品保护的每部位
	500.00元
	

	
	同一场所开关、插座、配电箱未弹线定位在同一规范标高的，每个
	50.00元
	

	
	未按已审批的施工图设计文件、施工方案实施,或未按规定办理变更手续的每次
	800.00元
	

	
	暗配线管等到成品未做好成品保护的,造成缺陷的每处
	200.00元
	

	
	导线连接不符合规范要求的每处
	200.00元
	

	66
	智能化施工前应具有开工报告，现场具有质量管理检验制度、安全生产管理制度同时应提供保证正常施工的施工力量、工具材料。不符合上述规定的每项
	1500.00元
	

	
	工程使用的材料、设备必须具有出厂合格证及质量证明书，实施生产许可证和安全认证制度的产品，必须具有生产许可证和安全认证标志。进口产品应提供原产地证明和商检证明，文件资料为中文文本。不符合上述规定的每项
	800.00元
	

	
	设备、材料和软件进场时，必须按照合同技术文件和工程设计文件的要求，并按GB50339的要求进行验收，并经监理工程师或建设单位签字确认。未经验收合格的设备、材料和软件不得在工程上使用。不符合上述规定的每项
	800.00元
	

	
	施工现场应设有符合产品存放环境要求的库房，到场的材料和设备要分门别类，整齐存放，进场验收合格和不合格产品要分开存放，并有明显标志。不符合上述规定的每项
	500.00元
	

	
	智能化工程应按照设计文件及施工图进行施工，不得擅自修改设计，工程中出现设计变更应填写更改审核表。不符合上述规定的每项
	500.00元
	

	
	施工中应和建筑、管线预埋及其它有关专业、工种密切配合，及时作好与建筑结构、建筑电气、建筑装饰、电梯等相关分部工程的工序交接和接口确认。不符合上述规定的每项
	500.00元
	

	
	施工中不许损坏其他专业、工种已完成的工程，不许污染墙面、地面。做到人走地净。不符合上述规定的每项
	500.00元
	

	
	做好隐蔽工程检查验收和过程检查记录，未经监理工程师签字，不得实施隐蔽作业。不符合上述规定的每项
	500.00元
	

	
	系统在安装调试完成后，应对系统进行自检，并对检测项目逐项检测，同时应根据各个系统的不同要求在合理周期内对系统进行连续不中断试运行，并应认真填写试运行记录和报告。不符合上述规定的每项
	500.00元
	

	
	对通信系统进行通电检查，系统功能和性能指标等内容的测试应在不同的阶段进行。测试方法应符合厂家提供的技术文件、操作程序要求，并采用规定的专用仪表完成测试。不符合上述规定的每项
	200.00元
	

	
	信息网络设备开箱后应通电检查，有序列号的设备进场时必须登记设备的序列号，并做好记录，
	800.00元
	

	
	设备监控系统中，应做好材料的外观检查，同时应按设计文件要求预留好设备的控制信号接入点、预埋管和预留孔的位置。
	200.00元
	

	
	检测与设备监控系统的接口，建筑设备监控系统对火灾报警的响应及其火灾运行模式，未采用在现场模拟发出火灾信号的方式运行，
	500.00元
	

	
	安全防范系统中相应的视频安防监控系统、门禁系统、停车场管理系统对火灾报警的响应及火灾模式操作等功能的检测，未采用在现场模拟发出火灾报警信号的方式进行。
	500.00元
	

	
	安防系统中的各类探测器、控制器、执行器等部件的电气性能和功能应进行自检，自检部分应采用逐点测试的形式进行，并做好详细记录。
	200.00元
	

	
	综合布线系统在施工完成后应对工程安装质量、观感质量和系统性能检测项目全部进行检查，做好整改工作，并认真填写系统自检表。
	200.00元
	

	
	安装同一室内的信息插座面板应保持在同一水平面上，插座应有表示所接终端设备类型的标签。
	200.00元
	



5.技术管理方面细则 
	序号
	事项
	计费标准
	备注

	1
	承包方进场 3 天内，未按要求上报项目技术管理体系（包括技术、质量、安全、进度、材料、文明施工等）
	1000～5000 元/天 
	以发包人记录为依据 

	2
	项目开工前，承包方项目部班子管理人员缺席我司项目管理理念及管理模式的培训及管理体系文件学习的
	1000 元/人·天 
	以发包人记录为依据 

	3
	承包方在开工前，未按要求及时提交工程施工组织设计及方案 
	500～5000 元/天 
	以发包人记录为依据

	4
	承包方采取以包代管 
	10000 元/次 
	以发包人记录为依据

	5
	由于承包方协调组织管理不到位，分包单位与承包方在质量、进度、安全文明施工、现场配合等方面出现矛盾 
	1000～10000 元/次
	查记录及施工事实 

	6
	承包方应当对危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。
	未编制及方案未经审核即进行施工者处5000 元/次，需专家 
论证而未进行专家论证即行施工的处10000 元/次 
	查记录及施工事实 

	7
	承包方应当组织有关人员对按规定需要验收的 危险性较大的分部分项工程进行验收。验收合格的，经施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字后，方可进入下一道工序,否则处：
	5000 元/次扣款
	查记录及施工事实 

	8
	不按已批复的方案施工，有可能引起安全隐患
	3000~8000 元/次
	查记录及施工事实 

	9
	收到图纸 14 天内，未形成书面审查意见并提交给监理单位。 
	1000 元/天 

	以发包人记录为依据

	10
	在图纸设计交底后 14 天内(最迟不得晚于开工前 14 天) ，未提交预留预埋图
	1000 元/天 

	以发包人记录为依据

	11
	由于预留预埋图不准确或遗漏，造成主体完工后凿打结构的，除返工之外。
	1000 元/项
	查记录及施工事实 

	12
	承包方未组织三级施工技术及安全交底及学习
	1000 元/次 
	以发包人记录为依据

	13
	由于设计的重大修改或现场条件、工艺的变化，未重新组织交底
	1000 元/次 
	以发包人记录为依据

	14
	在施工过程中，如甲方或监理现场检查提问施工操作人员交底情况不明或未学习
	500 元/人·次

	以发包人记录为依据

	15
	对检查不符合要求的技术交底，监理单位发出重新交底的通知，但承包方未按监理要求实施
	1000 元/次 
	以发包人记录为依据

	16
	交叉互检验收合格的工序，施工班组检查不细致、不认真或不检查就直接在验收资料上签字确认
	1000~2000 元/次
	以发包人记录为依据

	17
	施工报验资料不能及时、真实、完整提供和进行报审，发包（监理）方指出累计两次以上仍未按要求时间报送，或报送虚假无效资料 
	2000 元/次
	承包方承担其他不良后果的责任

	18
	工程资料整理未在规定的时限内完成 
	500元/天
	查移交记录



6.现场工期进度管理方面细则
	序号
	事项
	计费标准
	备注

	1
	承包人在进场后 7 天内未能完成施工总进度计划编制，并提交监理及发包人审查
	1000～5000 元/天
	以发包人记录为依据

	2
	在施工过程中，施工环境发生重大变化，发包人有权要求承包人对总进度计划进行调整，承包人未按要求及时提交。
	1000～5000 元/天
	以发包人记录为依据

	3
	发包人要求提交专项总结或专项计划，承包人未按要求及时提交
	500～1000 元/天
	以发包人记录为依据

	4
	周例会召开前一天 17：00 前未按要求提交周报告和周计划；每月 25 日 10：00 前未提交本月月报及下月计划
	200～1000 元/天

	以发包人记录为依据

	5
	周计划与月计划不符或月计划与专项计划/总进度计划不符，经提醒未按要求整改
	500～10000 元/次
	以发包人记录为依据

	6
	未经发包人同意情况下，承包人自行修改已经发包人审批的进度计划
	50000 元/次
	承包人承担其他不良后果的责任

	7
	承包人未能按投标承诺或进度计划要求及时安 排符合要求的设备及人员进、退场，且未获得监理单位和发包人批准的
	1000~10000 元/台（套）/天
	以发包人及监理记录为依据 


	8
	施工过程中，承包人投入的大型设备数量少于投标时的承诺或进度计划要求，且未获得监理部及发包人批准的
	1000~20000 元/项
	以发包人及监理记录为依据 

	9
	在施工过程中现场工作面超出计划要求时，发包人有权要求承包人增加机械设备及人力投入以加快工期，承包人拒不增加
	1000～10000 元/天
	以发包人记录为依据

	10
	任何时间节点进行检查时，关键线路（网络计划图红线）节点达不到该节点应完成比例，而施工单位没有事前书面指出并提出相应纠偏措施
	完成量 ：扣款
≥90% ：1000 元
≥70% ：5000 元
≥50% ：10000 元
＜50% ：50000 元
	按计划及实际进度考评 

	11
	总进度计划中，非关键线路因滞后严重成为制约工程进度控制的因素，而施工单位未及时采取措施进行纠偏
	10000 元/项
	按计划及实际进度考评 

	12
	周、月、专项进度计划由于施工方自身原因未完成，且未制定有效的赶工措施
	1000~20000 元/次
	按计划及实际进度考评

	13
	周、月、专项进度计划由于施工方自身原因未完成，制定赶工措施后但不落实
	500~1000 元/天
	若能及时纠正且不影响下道工序的，可予以 
免除

	14
	承包人在收到发包人确定专业分包的通知后，没有按要求及时向监理部和发包人提交作业面交接计划
	1000~3000 元/天
	以发包人及监理记录为依据

	15
	承包人未按约定时间移交相关工作面
	5000 元/天
	以发包人及监理记录为依据

	16
	未经监理部及发包人允许擅自停工
	100000 元/次
	以发包人及监理记录为依据 



7.施工流程控制细则
	序号
	事项
	计费标准
	备注

	1
	施工单位在施工中需要停工、复工，未收到监理 《停工令》、《复工令》擅自停工、复工
	20000 元/次
	罚款立即执行。紧急情况下需要停工，须先征得监理、 业主的口头确认

	2
	《整改通知单》收到后，在指定时间内未完成整改
	视情节严重程度，扣款 500~1000 元 /次
	罚款立即执行

	3
	重大事项未及时通知监理公司或发包人 
	视情节严重程度，扣款 2000~20000元/次
	以监理公司或发包人通过其他方式知道此事件为准

	4
	监理例会达成的共识和发包人或监理公司在监理例会上发出的通知、要求、规定等，施工单位没有遵照执行 
	一次扣款 1000 元

	罚款立即执行。发包人、监理公司检查核实为准

	5
	未按发包人、监理公司规定的时间、格式、内容填报提交工程相关档案、资料、报告、报表、过程控制文件等 
	视情节严重程度，扣款 500~2000 元/次

	发包人、监理检查核实为准

	6
	因施工方法不当或施工水平的原因造成工程、设计变更
	发现一项，扣款5000元，并承担 变更全部费用
	以发包人检查核实为准



8.会议及文件管理细则 
	序号
	事项
	计费标准
	备注

	1
	按照发包人及监理要求，应当参加监理例会的人员而擅自缺席的
	2000 元/人次
	以会议签到表及发包人确认 
为依据 

	2
	主要管理人员无故不参加监理/业主组织的各项会议 
	1000 元/人次
	以会议签到表及发包人确认 
为依据 

	3
	未经许可更换会议出席者
	500 元/人次
	以会议签到表及发包人确认 
为依据 

	4
	开会迟到 
	100 元/人次
	15分钟内，超过 15分钟按未参加会议处理

	5
	开会期间未经许可接听电话且影响会议进程 
	100 元/人次
	实际发生 

	6
	开会期间未经允许擅自离开的
	500元/人次
	离开超过15分钟以上的，以发包人确认为依据

	7
	未组织工人参加定期的全体安全交底 
	1000 元/次
	抽查 



9.其它方面细则
	序号
	事项
	计费标准
	备注

	1
	严禁泄露工程或发包人（监理）的秘密，损害发包人（监理）利益或名誉
	一经查实，扣款 50000 元/次
	

	2
	反映事件、问题必须及时和实事求是，不得无中生有，不得谎报或歪曲事实 
	一经查实，扣款50000 元/次
	

	3
	擅自向第三方提供任何与发包人或监理公司有关资料
	发现一次扣款 2000 元
	发包人或监理公司发现为准

	4
	对发包人、监理单位、设计单位提供的工程资料管理不力，影响施工
	发现一次，一次扣款 300 元
	以监理工程师核实为准 

	5
	保修期因维修不及时或反复维修
	3~5 万元
	

	6
	因质量问题造成在网上、报纸、电视等媒体曝光事件
	5~10 万元
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第五章  发包人要求
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发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、验收的具体要求。
发包人要求通常包括但不限于以下内容：
一、工程规模：详见协议书
二、工程范围：详见协议书
三、工艺安排或要求(无)
四、编制依据及质量标准（如标准规范等更新以更新后的为准）
1、编制依据
1）《中华人民共和国水法》； 
2）《中华人民共和国环境保护法》（2015）； 
3）《中华人民共和国水污染防治法》； 
4）《中华人民共和国防洪法》； 
5）《水利水电工程初步设计报告编制规程》（SL619-2013）； 
6）《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013 年版）》； 
7）《防洪标准》（GB50201-2014）； 
8）中华人民共和国《堤防工程设计规范》（GB50286-2013)； 
9）中华人民共和国《城市防洪工程设计规范》（GB/T50805-2012)； 
10）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000）； 
11）《堤防工程管理设计规范》（SL171-96）； 
12）《水工挡土墙设计规范》（SL379－2007）； 
13）《水工混凝土结构设计规范》（SL191－2008）； 
14）《水闸设计规范》（SL265-2016）； 
15）《水闸工程管理设计规范》（SL170-96）； 
16）《水利建设项目经济评价规范》（SL72-2013）； 
17）《泵站设计规范》（GB50265-2010）； 
18）《水工建筑物荷载设计规范》（SL744-2016）； 
19）《河道整治设计规范》（GB50707-2011）； 
20）《公园设计规范》（GB51192－2016）； 
21）《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2013）； 
22）《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）； 
23）《给水排水工程结构设计规范》（GB 50069-2002）； 
24）《室外排水设计标准》（GB50014-2021）； 
25）《城市道路绿化规划与设计规范》（GJJ75-97）； 
26）《城市用地竖向规划规范》（GJJ83-2016）； 
27）《城市公共厕所规划和设计标准》（GJJ14-2016）； 
28）《城市绿化条例》； 
29）《人工湿地设计规范》； 
30）《环境景观——绿化种植设计》（GJBT-599）； 
31）《环境景观——室外工程细部构造》（GJBT-599）； 
32）《建筑场地园林景观设计深度及图样》（GJBT-925）； 
3533）《全国民用建筑工程设计技术措施》（2009 年）； 
34）《国家湿地公园建设规范》（LY/T 1755-2008）； 
35）《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）； 
36）《水利水电工程工程量计算规定》SL328-2005； 
37）《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL44-2006） 
38）《城市防洪工程设计规范》CJJ 50-2012； 
39）《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002； 
40）《地表水环境质量标准》GB3838-2002； 
41）《城市污水再生利用-景观环境用水水质》GB/T 18921-2002 
42）《再生水水质标准》SL 368-2002 
43）《人工湿地污水处理工程技术规范》(HJ 2005-2010) 
44）《灌溉与排水工程设计标准》（GB 50288-2018）； 
45)《城市绿化规划建设指标的规定》（1994 年）； 
46）《混凝土重力坝设计规范》（SL 319-2018）； 
47）《水电工程水工建筑物抗震设计规范》（NB 35047-2015）； 
48）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016 年）； 
49）《中华人民共和国水土保持法》（2010 年）； 
50）《中华人民共和国河道管理条例》（2017 年）； 
51）《中国生物多样性保护行动计划》（2011-2030 年）； 
52）《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》（2003 年）。 
53）《城市绿地设计规范》（GB50420-2007）； 
54）《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337-2003）； 
3655）《土壤环境指标标准》（GB15618-1995）； 
56）《城市蓝线管理办法》（中华人民共和国建设部令第 145 号）； 
57）《城市绿线管理办法》（中华人民共和国建设部令第 112 号）； 
58）《湿地植被修复技术规程》DB34/T 2831-2017 
59）《城市道路工程设计规范》(CJJ 37-2012)(2016 年版)； 
60）《城市道路交通设施设计规范》(GB 50688-2011)2019 年版； 
61）《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）； 
62）《城市道路路基设计规范》(CJJ 194-2013)； 
63）《公路沥青路面设计规范》（JTGD50-2017）； 
64）《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）； 
65）《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）
66）其他相关规程、规范。
五、相关审批、核准和备案手续的办理：承包人应完成由承包人负责的相关审批、核准和备案手续的办理，并协助发包人完成由发包人负责的相关审批、核准和备案手续的办理。
六、缺陷责任期的服务要求：承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。缺陷责任期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
七、其他要求：按可行性研究报告及招标文件要求
























附件十六：主要材料和设备项目

主要材料和设备项目
	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	

	1
	沥青 
	符合设计要求
	合格
	/
	/
	/
	/
	

	2
	商品混凝土
	符合设计要求
	合格
	/
	/
	/
	/
	

	3
	透水混凝土
	符合设计要求
	合格
	/
	/
	/
	/
	

	4
	不锈钢隐形井盖  
	符合设计要求
	合格
	/
	/
	/
	/
	

	5
	钢筋混凝土管
	符合设计要求
	合格
	/
	/
	/
	/
	

	6
	HDPE缠绕管
	符合设计要求
	合格
	/
	/
	/
	/
	

	7
	混凝土检查井
	符合设计要求
	合格
	/
	/
	/
	/
	

	8
	钢筋 
	符合设计要求
	合格
	/
	/
	/
	/
	

	9
	块石
	符合设计要求
	合格
	/
	/
	/
	/
	

	10
	闸门和启闭机
	符合设计要求
	合格
	/
	/
	/
	/
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[bookmark: _bookmark374]第六章  发包人提供的资料

一、项目概况
二、发包人提供的资料
1.发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证、可行性研究报告。
2．其他资料。
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[bookmark: _bookmark375]第三卷
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[bookmark: _bookmark376]第七章  投标文件格式

说明
1.投标人应按招标文件本章规定的格式和内容编写《投标文件》，如有必要，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。
2.“其他”是指按照招标文件要求的，以及招标文件其他要求和投标人为了证明自己符合投标资格合格条件需要提供的资料。
3.除另有说明外，联合体投标的，投标格式说明中的“投标人”可仅填写联合体牵头人单位名称。
4、除另有说明外，投标格式说明中的“盖公章”系指加盖独立投标人或联合体牵头人的单位电子公章；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或盖章后扫描件或盖该人员电子印章（招标文件另行约定除外）；评标委员会在评审过程中给予认可。联合体协议书需联合体各方成员盖该单位公章后扫描或盖该单位电子公章。


























	(项目名称)招标



投标文件
资格商务部分


























投标人：(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)
年  月  日
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[bookmark: _bookmark377]目录




一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明或授权委托书
三、联合体协议书
四、投标保证金
五、资格审查资料
六、其他资料
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[bookmark: _bookmark378][bookmark: _bookmark379]一、投标函及投标函附录

(一)投标函

	(招标人名称)：
1．我方已仔细研究了(项目名称)勘察、设计、采购、施工总承包招标文件的全部内容，投标报价如下：
[bookmark: _Hlk121234872]1.1投标总价按人民币（大写）             （￥            ）[其中，勘察费：暂定价为    万元【市政工程部分勘察费综合单价按100元/每米进尺计取，水利工程部分勘察费综合单价按280元/每米进尺计取，勘察费采用固定单价包干合同方式，待勘察任务完成后，工作量按实结算，最终勘察费总价=勘察费综合单价×实际进尺米数进行结算（如最终结算价超过暂定价，则按暂定价进行结算）】。设计费（含BIM技术服务费）：暂定价为    万元【设计费最终以发包人或有关部门出具的结算审核价为计费基数，根据国家发改委《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》（计价格〔2002〕10号文）规定的收费标准下浮30%计取，设计费浮动幅度、计算公式、相关系数均不变（专业调整系数：1.0，工程复杂程度调整系数：1.15，附加调整系数：1.1，无其他设计费】，工程费用（即建筑安装工程费和设备及工器具购置费）：   万元，暂定金额：    万元]；建筑安装工程费和设备及工器具购置费）的下浮率（K）    % 。
1.2项目期限：总工期为420日历天（含勘察、设计、采购、施工及各阶段评审时间）。其中关键节点工期：于2025年5月30日前完工。
（1）勘察服务期：勘察周期从合同签订之日起至工程竣工归档止（该周期含勘察及后续服务两阶段），勘察成果的提供时间应能满足各设计阶段的需求。其中：①合同签订之日起3日历天内提交勘察大纲；②发包人通知进场进行初勘之日起7日历天内提交初步勘察报告；③自初步勘察报告提交之日起15日历天内提交详细勘察报告送审稿，经审查合格后7日历天内提交地质勘察报告书(正式稿)；④从勘察人提交正式的地勘报告书至工程竣工归档止，服务内容包括勘察报告书审查阶段的修改完善、配合工程建设过程中的技术咨询服务及工程竣工归档等后续服务工作。
（2）设计服务期：①方案设计阶段：自合同签订之日起10日历天内提交方案设计文件送审稿，方案联审会后5日历天内提交优化后的方案设计文件（含电子档）。②初步设计阶段（含概算编制）：方案设计文件通过审查后15日历天内提交初步设计文件和概算文件送审稿；初步设计送审稿审查通过后5日历天之内提交通过审查的正式初步设计文件（含概算）含电子档。③施工图设计阶段：初步设计文件（含概算）通过审核后20日历天内提交符合审查要求的施工图文件送审稿；施工图审查文件审查通过后5日历天内提交修改后的正式施工图设计文件；④勘察人应在各阶段的设计工作和设计文件审查期间，在不影响设计时间要求的前提下交叉或同步地进行各阶段的工程地质勘察并提交勘察报告。⑤后续服务阶段：从提供正式施工图设计文件至竣工验收合格并配合有关的资料归档完成。
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币(大写)(¥)。
4．如我方中标：
(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第
二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
6．(其他补充说明)。



投标人：(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)
地址：
网址：
电话：
传真：
邮政编码：
年  月  日
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[bookmark: _bookmark380](二)投标函附录


	序号
	项目内容
	合  同
条款号
	约定内容
	备   注

	1
	项目总负责人
	
	姓名：
执业证书注册编号：
	

	2
	勘察负责人
	
	姓名：
执业资格（职称）证书编号：
	

	3
	设计负责人
	
	姓名：
执业资格（职称）证书编号：
	

	4
	施工负责人
	
	姓名：
执业证书注册编号：
	

	5
	设计质量标准
	
	
	

	6
	勘察质量标准
	
	
	

	7
	施工质量标准
	
	
	

	8
	工程材料及设备质量标准
	
	
	

	9
	工期
	
	
	

	10
	缺陷责任期
	
	
	

	11
	承包人履约担保金额
	
	签约合同价的%  
	

	12
	预付款额度
	
	签约合同价（扣除暂列金额）%
	

	13
	进度款付款时间
	
	签发付款凭证后日内
	

	14
	质量保证金扣留百分比
	
	合同价格（结算总价）的%
	

	…
	……
	……
	……
	




投标人：(盖单位章)
年  月  日
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[bookmark: _bookmark381]二、法定代表人身份证明





投标人名称：                             
单位性质：                                
地址：                                   
成立时间：         年       月       日
经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

                          投标人：                 （盖单位章）
                                         年      月    日

说明：如为联合体投标的，联合体各方应分别提供本证明。联合体成员方若无电子公章的，可按本表格式填写并盖章后扫描上传，再加盖联合体牵头人单位电子章。
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[bookmark: _bookmark382]二、授权委托书



本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：             。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明




投标人：                               (盖单位章)


法定代表人：                               (签字或盖章)
身份证号码：                               


委托代理人：                               (签字)
身份证号码：                               


附身份证原件扫描件




       年       月       日


注：若为联合体投标的，由联合体牵头人提交授权委托书。
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[bookmark: _bookmark383]三、联合体协议书



          （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 
6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                       (签字或盖章)

成员一名称：                                 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                       (签字或盖章)
 
成员二名称：                                 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                       (签字或盖章)…… 

        年       月       日
[bookmark: _bookmark384]





四、投标保证金

         		  （招标人名称）：

我方于      年      月      日参加             （项目名称）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。




投标人名称：                              （盖单位章）
法定代表人或授权人：                          （签字）
地    址：			                               	
邮政编码：						                 	
电    话：                                          
        年       月       
























[bookmark: _Toc256000127][bookmark: _Toc256000164]到账证明（格式）
编号：(保函开立人自行编号)
 
         		  （招标人名称）：
就           （投标人名称）申请开立招标项目编号为           （招标项目编号）的       （招标项目名称）的           （保函金额）元投标保函，我方收款账号为           （保函开立人收款账号）的收款账户，已于    年   月   日收到该投标人通过付款账号：           （投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。
特此证明。
 
 
保函开立人：（盖章） 

年  月  日





注：独立投标人或联合体牵头人应提供《开户许可证（或基本存款账户证明）》
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[bookmark: _bookmark385][bookmark: _bookmark386]五、资格审查资料

(一)投标人基本情况表


	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	

联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	





其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：(1)投标人为独立投标人的，须附上营业执照(副本)、资质证书(副本)、施工安全生产许可证等相关材料的扫描件。
(2)投标人为联合体投标的，联合体各方须附上营业执照(副本)等相关材料的扫描件，联合体勘察设计及施工方还应附上资质证书(副本)，联合体施工方还应附上《施工企业安全生产许可证》扫描件。
(3)若投标人提供的相关材料为电子证照，其电子证照视同副本。
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[bookmark: _bookmark387](二)近年完成的类似项目情况表




	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	




项目描述
	

	备注
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[bookmark: _bookmark390](三)项目管理机构组成表




	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
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“主要人员简历表”中的项目总负责人、勘察负责人、设计负责人、施工负责人应按投标人须知前附表提供相应材料，每个人各填写一张。


	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于
	学校
	专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：联合体投标的，按投标人须知前附表要求提供对应人员材料，并加盖联合体牵头人电子公章。
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                  （招标人名称）：
本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：
我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人、设计项目负责人和施工项目负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：
1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目管理机构中施工管理人员未能全部在福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；
2、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目管理机构管理人员中的项目负责人或设计项目负责人或施工项目负责人，每人每次向招标人交纳    万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳    万元违约金。



投标人：（盖单位公章）
法定代表人或委托代理人：（盖章）



投标人：(盖公章)

法定代表人：(签字或盖章)
年月日




（六）我司(联合体形式的，联合体各方均需提供；但不包含其分支机构)未被人民法院失信被执行人名单信息公布与查询平台(网址：zxgk.court.gov.cn)列为“失信被执行人”；未被全国企业信用信息公示系统(网址：www.gsxt.gov.cn)列入“严重违法失信企业名单”。查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图(均须注明网址)。
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投标人诚信承诺函


              （招标人名称）：
我单位参与   （招标项目名称）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：
一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。
二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：
1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名的计价软件编制已标价工程量清单。
 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审定的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。
三、经确认，我单位在本项目投标过程中：
（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。
（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。
（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。
（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。
（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。
（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。
四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。
（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。
（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。
（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。
（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。
五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。
六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。
七、本承诺函我单位盖章及由法定代表人本人亲自签字确认。

投标人：  （盖单位公章）
法定代表人：       （签字）
承诺时间：   年  月  日


注：
1、本承诺函由加盖单位公章、法定代表人签字并扫描上传。
2、第一中标候选人应在中标候选人公示后，领取中标通知书之前将本承诺函原件提交招标人。




















拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：
本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。
本人承诺：
一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。
二、本承诺函由我单位盖章及拟派出项目负责人本人亲自签字确认。


投标人：          （盖单位公章）
拟派出项目负责人：     （签字）
承诺时间：      年  月  日

注：
1、本承诺函由加盖单位公章、拟派出项目负责人签字并扫描上传。
2、第一中标候选人应在中标候选人公示后，在招标文件规定时限内将本承诺函原件提交招标人。















（项目总负责人的建造师电子注册证书上传处）（如有）













注：1、如项目总负责人提供建造师电子注册证书，则本页上传项目总负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目总负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目总负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。
2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。























漳州西部片区排水防涝工程（EPC)招标



投标文件
技术部分
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①技术文件的内容均不得签字、盖章或体现投标人名称或可以认为是投标人承担过的工程项目名称②技术文件格式自拟，采用招标人提供封面，承包人建议书不超过300页，承包人实施方案不超过300页。

承包人建议书


承包人实施方案
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