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第一卷

第一章 招标公告

谷文昌干部学院配套餐厅改造工程EPC项目招标公告

一、招标条件

本招标项目谷文昌干部学院配套餐厅改造工程EPC项目已由东山县发展和改革局以闽发改备[2018]E060109号批准建设，项目业主为漳州市东山百銮旅游开发有限公司，建设资金来源业主自筹，招标人为漳州市东山百銮旅游开发有限公司，招标代理机构为泰宇建筑工程技术咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目的 设计采购施工(EPC)总承包 进行公开招标。

二、项目概况及招标范围

1、建设规模及内容：总投资为1290万元。项目建设主要内容包括：主要建筑面积为2500平方米，含餐厅改造，宴会厅改造，员工餐厅改造，室内外停车场及景观绿化，强弱电改造，餐厅附属楼外立面改造等，主要建筑面积2500㎡,新增生产能力（或使用功能）餐饮，办公、停车场等。

2、招标范围：设计、采购、施工一体化工程总承包。具体内容如下：

（1）设计范围：方案设计及优化、初步设计(含初步设计概算及修正概算)、施工图设计以及后续服务，根据项目实际需要情况与项目相关的一切设计内容均包含，不限上述范围。

（2）施工范围：含餐厅改造，宴会厅改造，员工餐厅改造，室内外停车场及景观绿化，强弱电改造，餐厅附属楼外立面改造等，主要建筑面积2500㎡,新增生产能力（或使用功能）餐饮，办公、停车场等。
（3）采购范围：完成本项目设计的所有内容的机电设备、智能化设备、空调、电视机、厨房设备、传菜梯及沙发、餐桌、餐椅、茶几、窗帘等采购项目。

3、建设地点: 福建省漳州市东山县康美镇马銮湾景区。

建设工期
  工期要求：总工期为120个日历天（含设计、采购、施工）；

（1）设计阶段：合同签订后10个日历天内提供初步设计（含设计概算）；初步设计通过后10个日历天内提供施工图设计，并进场施工。

（2）施工阶段：完成施工图设计，且在开工令发出之日起100个日历天内完成项目建设，具备竣工验收条件。

  四、资格要求：
4.1投标人具备建设行政主管部门核发有效的以下资质：

（1）设计资质：投标人应具备有效的建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或建筑行业设计乙级或建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上；

（2）施工资质：有效的不低于叁（含）级建筑工程施工总承包资质；

（3）合格有效的《施工企业安全生产许可证》。

4.2投标人业绩要求：无。 

4.3信誉要求：投标人没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内没有被建设主管部门的通报或处分的。

4.4项目经理的资格要求：

具备合法有效的二级注册建筑师执业资格或建筑工程专业二级建造师注册执业资格（或建造师临时执业证书），且为投标人本单位在岗员工。项目经理可兼任本项目的设计负责人或施工负责人（二者择其一），但其具备的资格条件须同时满足所兼任岗位的资格要求。
4.5设计负责人的资格要求：

本设计负责人应具备有效的二级注册建筑师执业资格
4.6施工负责人的资格要求：

应具备合法有效的建筑工程专业二级建造师注册执业资格（或建造师临时执业证书），若为临时建造师应符合闽建筑[2013]41号文和闽建筑[2014]6号文规定完成延期注册手续，并持有安全生产考核合格证书B证，且为投标人本单位在岗员工。

4.7本项目接受联合体的投标。

五、质量要求

5.1工程设计质量应达到国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准的规定。

5.2工程施工质量应达到《工程施工质量验收规范》合格质量标准。 

5.3材料质量标准应达到国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准。
六、招标文件的获取

6.1 凡有意参加投标者，请于2019年01月31日至2019年02月11日，登陆到漳州市工程项目交易中心网站进行招标文件的下载。下载网址：http://www.zzgcjyzx.com。

6.2 招标人不提供书面招标文件，只提供电子招标文件。投标人必须通过网上银行在企业业务系统的网上支付标书费平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。

6.3  招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。

七 、评标办法

     本招标项目采用的评标办法:综合评估法。
八 、投标保证金的提交

8.1方式一：单项工程缴交投标保证金

8.1.1投标保证金提交的时间:2019年02月27日北京时间16时00分前（指款项到达指定账户时间）。

8.1.2投标保证金提交的方式:应从投标人基本账户 (汇款地区必须是投标人《企业法人营业执照》注册地)以电汇或银行转账方式提交。
8.1.3投标保证金提交的金额:为人民币贰拾伍万元（¥250000元）。

8.1.4投标人以单项保证金形式提交投标保证金的，除汇达至东山县建设工程项目交易管理中心账户外，还可以汇达至招标人账户，账号信息如下：

账户一：

开户银行：东山县农村信用合作联社

账户名称：东山县建设工程项目交易管理中心

账    号：9080 8100 1001 0000 0460 80

账户二：

账户名：漳州市东山百銮旅游开发有限公司

账  号： 2343 0154 7000 00025 

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司漳州东山支行

注:投标人在电汇、转账投标保证金时一定在备注栏认真填写工程项目名称(项目名称可简写），否则东山县建设工程项目交易管理中心无法辨别投标保证金所属工程项目，无法出具到账证明，由此造成的后果将由投标人自行负责。

8.2.方式二：年度投标保证金、福建省年度投标保证金

   8.2.1.投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。投标人须将投标保证金有关银行汇款单据或漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查申请书同时提交。

8.2.2.投标人可按闽建筑[2014]33号文要求提交年度投标保证金。凡缴存年度投标保证金的龙头企业，凭福建省公共资源交易中心开具的《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》可参与本项目的投标，不再另行缴纳其他投标保证金。投标人须在“资格审查申请函”后附上《福建省年度投标保证金收讫证明》复印件加盖公章。

8.3.方式三：银行保函或担保保函或投标保证保险

九、 投标文件的递交

9.1投标文件提交的截止时间（投标截止时间）：北京时间2019年02月28日北京时间09时00分前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

     投标人有下列行为之一的，投标无效：

    （1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

    （2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；

    （3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话:0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。

9.2备用电子投标文件等资料递交的截止时间:2019年02月28日北京时间09时00分，提交地点东山县建设工程项目交易管理中心（东山经济技术开发区管委会一楼）。

十、发布公告的媒介

本公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（www.zzgcjyzx.com） 上发布。
十一、联系方式

招标人:漳州市东山百銮旅游开发有限公司

地  址: 东山县 
联系人: 林先生
电  话:  0596-5687568 
招标代理机构： 泰宇建筑工程技术咨询有限公司  ；
地址：漳州市东山县金帝商住小区3单元208室；
电话：18960139915；

联系人：小张          

交易中心名称：东山县建设工程项目交易管理中心；

地址：东山经济技术开发区管委会一楼。

监督部门：东山县发展和改革局              0596-5861891

东山县城乡规划建设局            0596-5883512 

漳州市旅游投资集团有限公司

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	本招标项目招标人
	招标人:漳州市东山百銮旅游开发有限公司

地址: 东山县 

联系人： 林先生    
电话: 0596-5687568       

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构： 泰宇建筑工程技术咨询有限公司  

地址：漳州市东山县金帝商住小区3单元208室   
邮编：  363400 

电话：  18960139915     

联系人： 小张       

	1.1.4
	项目名称
	谷文昌干部学院配套餐厅改造工程EPC项目

	1.1.5
	建设地点
	福建省漳州市东山县康美镇马銮湾景区商业中心大楼

	1.2.1
	资金来源及比例
	业主自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	（1）设计范围：方案设计及优化、初步设计(含初步设计概算及修正概算)、施工图设计以及后续服务，根据项目实际需要情况与项目相关的一切设计内容均包含，不限上述范围。

（2）施工范围：含餐厅改造，宴会厅改造，员工餐厅改造，室内外停车场及景观绿化，强弱电改造，餐厅附属楼外立面改造等，主要建筑面积2500㎡,新增生产能力（或使用功能）餐饮，办公、停车场等。
（3）采购范围：完成本项目设计的所有内容的机电设备、智能化设备、空调、电视机、厨房设备、传菜梯及沙发、餐桌、餐椅、茶几、窗帘等采购项目。

	1.3.2
	建设工期
	工期要求：总工期为120个日历天（含设计、采购、施工）；

（1）设计阶段：合同签订后10个日历天内提供初步设计（含设计概算）；初步设计通过后10个日历天内提供施工图设计，并进场施工。

（2）施工阶段：完成施工图设计，且在开工令发出之日起100个日历天内完成项目建设，具备竣工验收条件。

	1.3.3
	质量标准
	（1）工程设计质量应达到国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准的规定。

（2）工程施工质量应达到《工程施工质量验收规范》合格质量标准。 

（3）材料质量标准应达到国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准。

	1.4.1
	投标人资格要求
	1、资质要求:

（1）设计资质：投标人应具备有效的建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或建筑行业设计乙级或建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上；

（2）施工资质：有效的不低于叁（含）级建筑工程施工总承包资质；

（3）合格有效的《施工企业安全生产许可证》。

2、项目经理的资格要求：1人，具备合法有效的二级注册建筑师执业资格或建筑工程专业二级建造师注册执业资格（或建造师临时执业证书），且为投标人本单位在岗员工。项目经理可兼任本项目的设计负责人或施工负责人（二者择其一），但其具备的资格条件须同时满足所兼任岗位的资格要求。

3、设计负责人要求：

本设计负责人1人，应具备有效的二级注册建筑师执业资格
4、施工负责人的资格要求：1人，应具备合法有效的建筑工程专业二级建造师注册执业资格（或建造师临时执业证书），若为临时建造师应符合闽建筑[2013]41号文和闽建筑[2014]6号文规定完成延期注册手续，并持有安全生产考核合格证书B证，且为投标人本单位在岗员工。
5、项目技术负责人要求：1人，应具备建筑工程相关专业工程师及以上职称。

注：（1）上述人员均应为投标人单位正式在岗职工，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之日前六个月内任一个月（2018年08月至2019年01月）的社保缴费证明扫描件所署单位为准，社保由上级单位统筹缴纳的，提供上级单位出具的统筹缴纳证明。要求职称的人员，需附上职称证等相关材料，专业以职称证书上注明的专业为准，职称证书上未注明专业的以毕业证书上的专业为准。

（2）其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。项目部施工管理人员应符合闽建筑〔2014〕2号文规定。

6、投标人业绩要求：无。

7、信誉要求：投标人没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内没有被建设主管部门的通报或处分的。

8、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第三章“评标办法和标准”和第六章“投标文件格式”的规定。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	本项目接受联合体的投标。

（1）投标人应为独立法人企业或不超过2家企业组成的联合体且只允许由分别具有设计资质和施工资质的单位自愿组成的联合体参加投标。

（2）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体每一成员均有法律约束。

（3）由联合体各成员法定代表人签署提交一份授权书，证明其牵头方资格。

（4）联合体牵头方应被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令，并且由联合体牵头方负责整个合同的全面实施。

（5）所有联合体成员应按合同条件的规定，为实施合同共同和分别承担责任。在联合体授权书中，以及在投标文件和中标后签署的合同协议书中应对此作相应的声明。

（6）联合体各成员之间签订的联合体协议书扫描件应随电子投标文件一起上传。

（7）参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。

（8）联合体投标的，应当以联合体牵头方的名义提交投标保证金。以联合体牵头方名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力。

（9）除非另有规定或说明，“投标人”一词亦指联合体各成员。

	1.5.1
	费用承担
	投标人应承担现场踏勘、投标文件编制与递交过程所涉及的一切费用。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任。

招标代理服务费参照计价格[2002]1980号规定标准计取，由中标人支付。该费用招标人已考虑包含在招标控制价中，投标人投标报价时需考虑自行承担的投标成本，招标人不另行支付。

中标人在中标后按闽价通告[2018]9号文规定向东山县建设工程项目交易管理中心缴纳建设工程交易服务费。

中标人在公示期满后3天内，应到招标代理机构缴纳代理服务费以及向东山县建设工程项目交易管理中心缴纳建设工程交易服务费并领取中标通知书，否则视为自动放弃中标。

	1.5.2
	设计成果补偿
	招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果不进行补偿，但有权无偿使用未中标人设计成果。

	1.9.1
	踏勘
	招标人不组织踏勘现场。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标人提出问题的截止时间为2019年02月12日11 时00分。

投标人提出问题的提交方式为无记名方式
投标人提出问题的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面传真形式提交给招标人或招标代理机构，或可通过下列形式提交：

电子邮件形式（ 656326549@qq.com ）提交代理机构，逾期不受理。

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	招标人对澄清招标文件答复的发布方式为：

不登记投标人名称方式。投标人领取澄清招标文件的时间为2019年02月12日17时00分止，地点为：泰宇建筑工程技术咨询有限公司（地址: 漳州市东山县金帝商住小区3单元208室）。招标人并通过下列方式发布：

网站: 

福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（www.zzgcjyzx.com） 

投标人领取修改或补充招标文件时无需签收和确认。

投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅本须知前附表中规定网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	投标人不具备的且行业规定须由相应专业资质承包的工作可以进行专业分包，但不得转包，且专业分包应取得发包人书面同意。

	1.12
	偏离
	不允许

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标人要求澄清招标文件的截止时间为2019年   02月12日11时00分。
投标人要求澄清招标文件的提交方式为无记名方式
投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的的书面传真形式提交给招标人或招标代理机构，或可通过下列形式提交：

电子邮件形式（656326549@qq.com）提交代理机构，逾期不受理。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	不进行确认。

	2.3
	招标文件的修改
	2.3.1招标人发布修改或补充招标文件的方式为：无记名方式。

投标人领取修改或补充招标文件的时间为2019年02月 12日17时00分止，地点为：泰宇建筑工程技术咨询有限公司（地址: 漳州市东山县金帝商住小区3单元208室）。招标人、招标代理机构并通过下列方式发布：

网站： 

福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（www.zzgcjyzx.com）  

2.3.2投标人领取修改或补充招标文件时无需签收和确认。

投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅本须知前附表中规定网站上有关本招标工程活动的变更通知，因投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	合同价款由设计费、采购费、建安费三部分组成。

其中：

（一）设计费报价（不参与本项目评标基准费率的计算）：

①按照原国家计委、建设部计价格【2002】10号文件《工程勘察设计收费管理规定》收费标准（2002年修订本）的相关规定及结合本项目实际情况，计算确定设计费为23万元，投标人必须无条件响应此报价要求，否则视为不响应招标文件实质性条款作废标处理。本项目设计费采用固定总价加风险包干，此费用包含与本项目设计相关的一切费用及所有税费。设计费不随国家政策、法规、标准、市场因素的变化及项目规模调整而进行调整。

（二）采购报价（不参与本项目评标基准费率的计算）：

采购费暂定价为175万元，投标人必须无条件响应此报价要求，否则视为不响应招标文件实质性条款作废标处理。该费用为暂估价，采购内容为空调、电视机、厨房设备、传菜梯及沙发、餐桌、餐椅、茶几、窗帘等采购项目，最终采购费用按照发包人与该项目承包人招标的项目结算金额确定。

（三）建安费报价：建安费暂定招标控制价为1000万元。下浮费率F的合理区间控制在6.00%-9.99%，投标人投标的下浮费率不在合理区间的按废标处理。建安费暂定投标报价＝暂定招标控制价×（1- F）。

最终建安费合同价：以经业主确认的施工图为依据，套用施工图设计当期的计价清单、定额及当期当地的材料信息价以及相关配套文件进行计价编制，并编制预算送审，最终以审定下浮后预算审核价为准。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止期后90日历天。

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金金额： 250000元人民币；

投标保证金的递交截止时间为：

2019年02月27日北京时间16时00分前（指款项到达指定账户时间，以到户银行出具的证明为准）； 

投标保证金提交方式：应在投标保证金截止时间之前从投标人基本账户(汇款地区必须是投标人《企业法人营业执照》注册地)以电汇或银行转账的形式，汇到指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明为谷文昌干部学院配套餐厅改造工程EPC项目的投标保证金；投标人须将投标保证金有关银行汇款单据复印件（加盖投标人单位公章）与授权委托书于开标前同时提交；投标人应确保投标保证金按上述要求在投标保证金截止时间之前到达指定的银行账户；

投标人在递交投标文件时应递交投标保证金的有关银行汇款单据以备核查投标保证金的缴纳情况。

提交方式：

（1）方式一：单项工程缴交投标保证金

投标保证金提交的时间:2019年 02月27日北京时间16时00分前（指款项到达指定账户时间，以到户银行出具的证明为准）。

投标保证金提交的方式:应从投标人基本账户 (汇款地区必须是投标人《企业法人营业执照》注册地)以电汇或银行转账方式提交。
投标人以单项保证金形式提交投标保证金的，除汇达至东山县建设工程项目交易管理中心账户外，还可以汇达至招标人账户，账号信息如下：

账户一：

账户名称：东山县建设工程项目交易管理中心

账  号：9080810010010000046080

开户银行：东山县农村信用合作联社

账户二：

账户名：漳州市东山百銮旅游开发有限公司

账  号： 2343 0154 7000 00025 

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司漳州东山支行

注:投标人在电汇、转账投标保证金时一定在备注栏认真填写工程项目名称(项目名称可简写），否则东山县建设工程项目交易管理中心无法辨别投标保证金所属工程项目，无法出具到账证明，由此造成的后果将由投标人自行负责。

（2）方式二：年度投标保证金、福建省年度投标保证金

    投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。投标人须将投标保证金有关银行汇款单据或漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查申请书同时提交。

投标人可按闽建筑[2014]33号文要求提交年度投标保证金。凡缴存年度投标保证金的龙头企业，凭福建省公共资源交易中心开具的《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》可参与本项目的投标，不再另行缴纳其他投标保证金。投标人须在“资格审查申请函”后附上《福建省年度投标保证金收讫证明》复印件加盖公章。

（3）方式三：银行保函或担保保函或投标保证保险形式。
投标保证金证明材料提交形式：

①采用电子招投标的，须将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的原件扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格审查文件的组成部分。

②投标人在递交投标文件时，应将银行保函、担保保函、保险凭证的原件单独提交给招标人,否则视为未提交投标保证金。

投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	3.4.3
	投标保证金的退还
	按照规定程序退还。

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	/

	3.5.4
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	/

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案

	3.7.3
	签字或盖章要求
	采用电子招标，按招标文件格式签字盖章

	3.7.4
	投标文件份数
	1.电子投标文件：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中密封并加盖公司公章，于开标前带至开标现场。

2.中标单位需另提供5份与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人单位公章和一份投标文件扫描光盘及word电子文档1份。

	3.7.5
	装订要求
	投标文件的包封密封和标识规定要求的方式为：

含资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等内容并由福建CA数字证书加密工程的.ZZTF格式电子投标文件上传到会员系统中；.nZZTF格式的备用电子投标文件刻录到光盘或者存在到U盘中密封在一个封套中，投标人应将投标文件备用光盘放入投标文件封袋中，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章，并于投标截止时间前递交。

	4.1
	投标文件的密封和标记
	本工程采用电子招投标，投标文件不需装订或密封，投标备用电子投标文件密封、标记见投标须知前附表3.7.4规定。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	投标人递交投标文件的截止时间和地点为：
地点：东山县建设工程项目交易管理中心（东山经济技术开发区管委会一楼）
收件人：泰宇建筑工程技术咨询有限公司

投标文件提交的截止时间（投标截止时间）：

北京时间2019年02月28日9时00分前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

     投标人有下列行为之一的，投标无效：

（1）投标人电子投标书为在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；

（3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。
备用电子投标文件等资料递交的截止时间：2019年02月  28日，北京时间09时00分。招标人在截止时间前30分钟开始接收。

开标时投标人应携带已经激活并审核通过的CA并递交法人授权委托书（如有）、身份证原件、银行出具的投标保证金汇款单据复印件加盖公章（原件备查）, 于截止时间前递交并签到。 

	4.3
	投标文件的修改与撤回
	采用电子招标本条款不适用。

	5.1
	开标时间、

地点和公布内容
	开标时间：2019年02月 28日,北京时间09时00分
开标地点：东山县建设工程项目交易管理中心（东山经济技术开发区管委会一楼）
公布内容：《投标函》中的投标人名称、投标报价、质量、工期等。设有标底或工程预算造价的，公布标底或工程预算造价；设有随机参数的，按招标文件的规定公开抽取确定。

注：招标人要求投标人的《资格审查文件》与《商务文件》同时提交的，开标时仅公布《商务文件》有关内容。

	5.2
	开标程序
	主持人按下列程序进行开标：

(1)验证参加开标会的投标人代表的身份并签到；

(2)主持人宣布开标纪律；

(3)主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

(4)主持人宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(5)经确认无误后，按照各投标人递交投标文件时间（投标文件上传的先后）的先后顺序，宣读投标文件的投标人名称、投标报价、工期、质量以及其他内容（电子唱标，对投标文件进行解密、导入，并唱标；）。

(6)记录人做好开标会议内容记录。

(7)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人在开标记录表上签字确认。

(8)主持人宣布开标会议结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	由招标人依法组建

评标委员会构成: 5 人；

其中招标人代表 1 人，专家4人；

评标专家确定方式: 评标专家从省综合性专家库随机抽取。

	7.1
	定标方式
	否，授权评标委员会推荐中标候选人 1 名。

评标委员会按照招标文件的规定对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的有效投标人名单，并由招标人当场公布有效投标人名单及其对应的号码。招标人公开随机抽取其中一个号码，号码球对应的投标人为中标候选人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定重新组织招标。

	7.2
	中标候选人公示媒介
	公示方式：网站上
公示网站：

福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（www.zzgcjyzx.com）      

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的金额：合同价的10%（不超过10%）

履约担保形式和提交时间：：（1）履约担保应以转账方式汇入发包人指定账户；（2）履约保函可以是银行保函，也可以是由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函或履约保险等（中标单位无论是以何种形式提交履约保证金，均应事先经过招标人的同意，并按招标人同意的形式缴交履约保证金）。中标通知书发出之日起5天内且在合同签订前。未按规定提供履约担保的视为自动放弃中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金的还应赔偿招标人所有损失。
履约担保的期限： 工程竣工验收合格，且承包人提交办理退还所需的完整资料后15日历天内退还履约担保（不计利息）。若采用保函的，承包人完成合同约定的设计任务以及施工任务，通过竣工验收合格后，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。

	8.5
	监管部门
	东山县发展和改革局   0596-5861891

东山县城乡规划建设局   0596-5883512

漳州市旅游投资集团有限公司  

	9
	需要补充的其他内容
	1. 承包人应按《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》规定于开工前设立工资专户，工资专户资金专项用于支付农民工工资。

2. 中标单位施工过程中应严格遵照《关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》(闽建建[2016]22号)和《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》（闽建建[2016]17号）的要求进行施工。

3. 中标单位施工过程中应严格遵照《福建省住房和城乡建设厅关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》(闽建筑(2016)34号)的要求进行实名制管理

4. 未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》及建设部与省、市人民政府的有关规定等有关规定执行。

	10
	电子招标投标
	10、本项目采用电子招投标，相关要求如下：

10.1、投标人应按照招标文件的要求使用新点招标文件制作软件（漳州版）及相应版本生产的.ZZTF格式电子投标文件。

10.2、投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。

10.3、电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

（3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书；

（4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。

电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。

（1）因投标人的原因，导入电子评标系统后无法正确读取数据或读取的数据不全；

（2）因投标人的原因，导致投标文件无法正常导入电子评标系统的其他情形。  

电子投标文件出现以上情形的，提交评标委员会否决其投标。

10.5投标单位在制作电子投标文件过程中，企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。

10.6 企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目设计及施工进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 建设工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）项目经理的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（5）设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（6）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（7）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

（8）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的（设计采购施工总承包的除外）；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）被责令停业的； 

（7）被暂停或取消投标资格的； 

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人踏勘现场发生的费用自理。投标人未自行踏勘或未提出要求的，均被视为已进行过“踏勘现场”。

1.9.2 招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应当承担踏勘现场的责任和风险。

1.10 投标预备会

本项目不召开投标预备会。

1.11 分包

投标人不具备的且行业规定须由相应专业资质承包的工作可以进行专业分包，但不得转包，且专业分包应取得发包人书面同意。

1.12 偏离

不允许偏离。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改、补充，构成招标文件的组成部分，具有约束作用。当招标文件、招标文件的澄清、修改和补充等在同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间为2019年02月12 日 11  时 00 分。
投标人要求澄清招标文件的提交方式为无记名方式

投标人提出问题的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面传真形式提交给招标人或招标代理机构。或可通过下列形式提交：

电子邮件形式（ 65636549@qq.com ）提交代理机构，逾期不受理。
招标人对澄清招标文件答复的发布方式为：

不登记投标人名称方式。投标人领取澄清招标文件的时间为2019年02月12日  17  时 00  分止，地点为：泰宇建筑工程技术咨询有限公司（地址:  漳州市东山县金帝商住小区3单元208室）  。招标人并通过下列方式发布:

网站:

福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（www.zzgcjyzx.com）
投标人领取修改或补充招标文件时无需签收和确认。

投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅本须知前附表中规定网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。
2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人发布修改或补充招标文件的方式为：无记名方式。

投标人领取修改或补充招标文件的时间为2019年 02月12 日  17  时 00  分止，地点为：泰宇建筑工程技术咨询有限公司（地址:  漳州市东山县金帝商住小区3单元208室）。

招标人、招标代理机构并通过下列方式发布：

网站： 

福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（www.zzgcjyzx.com）

投标人领取修改或补充招标文件时无需签收和确认。

投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅本须知前附表中规定网站上有关本招标工程活动的变更通知，因投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。
3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

  3.1.1 投标文件应包括下列内容：

(一)资格文件

 (1)资格审查申请函

 (2)法定代表人身份证明

 (3)授权委托书（如有）

 (4) 联合体协议书（如有）

（5）投标保证金承诺书 

 (6)资格审查资料

 (7)其他资料

（二）商务文件

 (1)投标函及投标函附录

(2) 其他资料

（三）技术文件

3.2 投标报价 

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人上网通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同并提供履约保函后5日内，按有关规定向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书等材料的电子件或扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表” 不需要提交。

3.5.3 “近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”设计经验的应附上合同书和中标通知书等证明材料；施工经验的应附上中标通知书、合同书等证明材料。

3.5.4 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书电子件或扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.5 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

招标人不接受投标人递交的备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件份数：电子投标文件：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中密封并加盖公司公章，于开标前带至开标现场。中标单位需另提供5份与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人单位公章和一份投标文件扫描光盘及word电子文档1份。
3.7.4投标文件的包封密封和标识规定要求的方式为：含资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等内容并由福建CA数字证书加密工程的.ZZTF格式电子投标文件上传到会员系统中；.nZZTF格式的备用电子投标文件刻录到光盘或者存在到U盘中密封在一个封套中，投标人应将投标文件备用光盘放入投标文件封袋中，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章，并于投标截止时间前递交。
4. 投标

4.1 投标文件的装订、密封和标记

本工程采用电子招投标，投标文件不需装订或密封，投标备用电子投标文件密封、标记见投标须知前附表3.7.4规定。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回未上传递交的投标文件。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

验证参加开标会的投标人代表的身份并签到；

主持人宣布开标纪律；

主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，

主持人宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

经确认无误后，按照各投标人递交投标文件时间（投标文件上传的先后）的先后顺序，宣读投标文件的投标人名称、投标报价、工期、质量、修改或撤回通知、工程预算价以及其他内容（电子唱标，对投标文件进行解密、导入，并唱标；）。

记录人做好开标会议内容记录。

投标人代表、招标人代表、监标人、记录人在开标记录表上签字确认。

主持人宣布开标会议结束。

5.3 开标监督和会议主持

5.3.1开标会议在所有投标人法定代表人或授权代表在场的情况下进行，投标人法定代表人或授权代表签名报到，以证明其出席开标会议。投标人法定代表人或授权代表未能参加开标会议的视为自动弃权。

5.3.2参加开标会议的投标法定代表人应带企业法人法定代表人证书（或法定代表人资格证明书）其委托代理人应随带参加开标会议的授权委托书，以证明其代理投标人的合法地位，此外法定代表人或其代理人还应带本人身份证原件。

5.3.3按本须知规定宣布为无效的投标文件，不予送交评审。

5.3.4投标文件一经开标，无论中标与否概不退还。

5.4 无效投标

5.4.1投标人电子投标书为在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

5.4.2因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；

5.4.3电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的；

5.4.4因投标人的原因，导入电子评标系统后无法正确读取数据或读取的数据不全；

5.4.5因投标人的原因，导致投标文件无法正常导入电子评标系统的其他情形。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人在行政监督部门监督下依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密，评标委员会各评委在评标过程中应独立评价，对所提出的评审意见承担责任。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.2.1评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的办法和标准不得作为评标的依据。评标委员会每位成员应分别对投标文件进行独立评审。

6.2.2评标委员会可以书面方式（不得与投标人直接见面）要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

6.2.3评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。

6.2.4投标人的投标总价或控制费率高于招标最高控制价或者低于招标最低控制价或控制费率的，按废标处理。

6.2.5评标委员会对每组投标文件按先资格审查文件、技术文件、商务文件的三阶段方式进行评审，前一阶段评审合格的，方可进入下一阶段的评审。

6.2.6招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

6.2.7评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 开标结果公示

    招标人在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（www.zzgcjyzx.com）等网站上进行公示。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保应以联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

中标人在中标公示期内与招标人联系商讨草签合同事宜并作进场组织项目实施准备，中标人于收到中标通知书后5天内，派代表与招标人签订正式合同。中标人未按规定签订合同以及进场组织项目实施的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿，招标人可以根据相关程序重新确定中标人。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10.电子招标投标

见投标人须知前附表
第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函
	按招标文件格式加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理 
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	承包人建议书：55分

资信业绩部分：15分

承包人实施方案：15分

投标报价：15分


	条款号
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	2.2.4（1）
	承包人建议书（55分）
	项目概况及特点的认识（5分）
	对项目的建设背景及工作目的理解透彻。对项目所在地的现状概况分析、上层次规划要求解读准确。对项目范围现状了解充分，现状数据详实准确，具备主要现状分析图纸，对现状认识深入。表述详实的得（5分），大致理解的得（3分），稍微理解的得（2分）

	
	
	（2）总体设计思路（5分）
	设计思路清晰、项目实际需求的功能定位认识准确、设计理念与现有周边建筑相结合，工程方案合理可行，对项目建设关键问题分析透彻。理解透彻的得（5分），大致理解的得（3分），稍微理解的得（1分）

	
	
	（3）方案图纸完整性（5分）
	设计图纸涵盖本项目招标范围的内容：餐厅附属楼外立面及大堂、会议室改造。餐厅扩建改造工程。宴会厅及员工餐厅改造，园区整体道路景观停车位规划。全部涵盖的评为优（5分）；大部分涵盖的评为中（3分）；涵盖不完整、漏项较多的评为差（1分）。

	
	
	（4）方案图纸设计合理性及深度（35分）
	1、餐厅附属楼外立面及大堂，会议室改造（总分10分）

总体方案科学合理，外观改造合理，功能合理，效果图要求不少于6张。满足的得（8-10分）；基本满足的得（5-6分）；不完全满足的得（2-4分）

2、餐厅扩建改造工程（总分15分）

方案设计合理，设计思路清晰、主题目确、：充分尊重场地现状，合理利用场地内的现有场地资源，跟周边建筑风格协调统一，效果美观。图纸表达充分，效果图要求不少于11张，含整体鸟瞰图与夜景效果图。满足的得（13-15分）；基本满足的得（5-7分）；不完全满足的得（0-4分）

3、宴会厅及员工餐厅改造（总分5分）

空间布局合理，功能齐全。整体空间应整洁明亮，简单朴素，舒适美观。效果图要求不少于5张，满足的得（5分）；基本满足的得（3分）；不完全满足的得（0分）

4、园区整体道路景观停车位规划（总分5分）

对现有场地道路绿化进行摸查调研，规划符合场地要求、满足场地停车及电动车充电功能原则。满足的得（5分）
；基本满足的得（3分）；不完全满足的得（0-2分）

	
	
	（5）全套施工图（5分）
	全部涵盖的评为优（5分）；大部分涵盖的评为中（3分）；涵盖不完整、漏项较多的评为差（1分）。


	2.2.4（2）
	资信业绩（15分）
	（1）企业综合实力（4分）
	施工：

投标人具备建筑施工总承包一级得1分，一级及以上得1.5分。

投标人具备装饰装修壹级一级得1分，一级及以上得1.5分。
投标人具备建筑行业（建筑工程）甲级1分。

	
	
	（2）企业业绩（8分）
	1、自本招标公告发布之日的近三年内，投标人承揽的项目已竣工工程获省级优质工程类奖项的每项加1分，获省级、市级优质工程、优质结构类奖项的每项加1分，需提供相关证明材料或获奖证书，否则不得分。

2自本招标公告发布之日的近三年内，投标人承揽项目并已竣工完成的工程获省级、市级建筑施工安全文明标准化工地称号奖项的每项加1分，需提供相关证明材料或获奖证书，否则不得分。

	
	
	（3）企业资信（3分）
	自本招标公告发布之日的近三年内，投标人承揽的项目并获得各级政府或各级政府有关部门的表彰（如优秀施工企业、优秀建筑业企业等）次数进行评价，每次得1分，共3分；需提供相关证明材料或获奖证书，否则不得分。

	2.2.4（3）
	承包人实施方案评分标准（15分）
	总体实施方案（6分）
	1、总体实施方案完整性（满分1分）

内容完整的得基本分0.5分，剩下分值由专家在0-0.5分之间评分：优（0.5分）、中（0.3分）、差（0分）。

2、项目管理结构与组织设计（满分1分）

内容完整的得基本分0.5分，剩下分值由专家在0-0.5分之间评分：优（0.5分）、中（0.3分）、差（0分）。

3、项目进度管理与控制（满分1分）

内容完整的得基本分0.5分，剩下分值由专家在0-0.5分之间评分：优（0.5分）、中（0.3分）、差（0分）。

4、项目质量管理与控制（满分1分）

内容完整的得基本分0.5分，剩下分值由专家在0-0.5分之间评分：优（0.5分）、中（0.3分）、差（0分）。

5、项目安全管理与控制（满分1分）

内容完整的得基本分0.5分，剩下分值由专家在0-0.5分之间评分：优（0.5分）、中（0.3分）、差（0分）。

6、项目投资管理与控制（满分1分）

内容完整的得基本分0.5分，剩下分值由专家在0-0.5分之间评分：优（0.5分）、中（0.3分）、差（0分）。上述（1）～（6）合计满分6分

	
	
	项目实施要点（5分）
	1、项目进度实施方面（满分2分）

内容完整的得基本分1.5分，剩下分值由专家在0-0.5分之间评分：优（0.5分）、中（0.3分）、差（0分）

2、项目质量实施方面（满分1分）

内容完整的得基本分0.5分，剩下分值由专家在0-0.5分之间评分：优（0.5分）、中（0.3分）、差（0分）

3、项目安全实施方面（满分1分）

内容完整的得基本分0.5分，剩下分值由专家在0-0.5分之间评分：优（0.5分）、中（0.3分）、差（0分）

4、项目投资（造价）实施方面（满分1分）

内容完整的得基本分0.5分，剩下分值由专家在0-0.5分之间评分：优（0.5分）、中（0.3分）、差（0分）

上述（1）～（4）合计满分5分

	
	
	项目管理要点（4分）
	1、项目进度管理方面（满分1分）

内容完整的得基本分0.5分，剩下分值由专家在0-0.5分之间评分：优（0.5分）、中（0.3分）、差（0分）

2、项目质量管理方面（满分1分）

内容完整的得基本分0.5分，剩下分值由专家在0-0.5分之间评分：优（0.5分）、中（0.3分）、差（0分）

3、项目安全管理方面（满分1分）

内容完整的得基本分0.5分，剩下分值由专家在0-0.5分之间评分：优（0.5分）、中（0.3分）、差（0分）

4、项目投资（造价）管理方面（满分1分）

内容完整的得基本分0.5分，剩下分值由专家在0-0.5分之间评分：优（0.5分）、中（0.3分）、差（0分）

上述（1）～（4）合计满分4分

	2.2.4（4）
	报价部分（15分）
	偏差率
	偏差率＝∣100%×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价∣；

评价基准价＝全部合格投标人的投标报价的算术平值。

	
	
	报价得分（满分15分）
	报价得分＝15-偏差率×Ｑ×100,

Ｑ值：投标人报价≥评标基准价，Ｑ=2;投标人报价≤评标基准价，Ｑ=1


注：技术文件采取暗标方式评审
A.采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委对通过资格审查的投标人逐一评审打分，根据各家技术文件最后得分进行汇总。

B．投标人应当将设计说明和设计图纸缩印汇编成册，《设计说明和图纸汇编缩印本》及项目管理统一采用A3规格。

C．若需上传图纸，图纸规格为A3，格式应为.pdf格式，每个图纸节点不大于30M。

D.必须采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理：

①不得出现投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮编等其他可识别投标人的标志和暗示；

②技术文件内容不得出现涂改、投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示；

③技术文件的全部内容文字部分均采用Microsoft  Word中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距为固定值 20磅（图表除外）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行；不得编制页眉、页脚和页码。若技术文件内容出现投标人名称、投标人有关人员姓名、可以认定是投标人承担过的工程项目名称的任何标识情形，则技术标评审得分直接以零分计。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以企业商务部分得分高的优先；企业商务部分得分相等的,以企业技术部分得分高的优先；企业技术部分得分相等的，以投标报价得分高的优先；投标报价得分也相等的，由招标人随机抽取确定。随机抽取时按提交投标文件的正顺序，由进入随机抽取的法定代表人或其委托代理人公开抽取、登记代表该投标人号码，并当众公布每个号码所对应的投标人，由招标人公开随机抽取投标人的排序，第一个号码对应的投标人为中标候选人。进入随机抽取的有效投标人必须在接到招标代理公司的电话通知后半个小时内到达开标大厅，若未能在规定时间内到达则视同自动放弃参加抽取机会。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）技术文件：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）技术文件评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分A； 

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信评分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。（ 按照本章评分标准进行独立、客观、公正地进行量化打分，每一项计分时，去掉一个最高和一个最低评分，取其他评委平均得分作为投标人该项得分，分数值保留至小数点后两位）。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

建设项目工程总承包合同

发 包 人：漳州市东山百銮旅游开发有限公司    

承 包 人：                                  

建设地点：福建省漳州市东山县康美镇马銮湾景区商业中心大楼       

项目名称：谷文昌干部学院配套餐厅改造工程EPC项目

合同编号：                                  
年   月

第三节    合同协议书

发包人：                            

承包人：                            

                   （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                （项目名称），已接受                    （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计采购施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）价格清单；

（7）承包人建议；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：

本工程暂定合同总价为人民币           万元（¥：           元）本合同价格由以下各项费用组成：

设计费：           万元（¥：           元）；

设备购置费           万元（¥：           元）；

暂定建安费：           万元（¥：           元），建安费中标下浮率大写为   %；

4. 承包人项目经理：          ；设计负责人：          ；施工负责人:          。 

5. 工程质量符合的标准和要求： 达到现行相关工程施工质量验收规范的合格标准 。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.合同工期

计划开工日期：2019年     月  日。

计划竣工日期：2019年   月  日。

工期总日历天数：  

工期要求：总工期为      个日历天（含设计、采购、施工）；

（1）设计阶段：合同签订后     个日历天内提供初步设计（含设计概算）；初步设计通过后      个日历天内提供施工图设计，并进场施工。

（2）施工阶段：完成施工图设计，且在开工令发出之日起    个日历天内完成项目建设，具备竣工验收条件。

实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准,工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 

9. 双方约定合同正本、副本份数：正本壹式 肆 份，发包人 叁 份，承包人 壹 份；副本壹式 陆 份，发包人 叁 份，承包人 叁 份；在正本和副本有不同并产生争执的时候，以正本为准。
10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                                       承包人：                                                    

(公章)                                     (公章)                                
法定代表人或其委托代理人：                     法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                      （签字）

组织机构代码：                           组织机构代码：                   
地  址：                         地  址：                          

邮政编码：                         邮政编码：                    
法定代表人：                               法定代表人：                  
委托代理人：                               委托代理人：                  
电  话：                       电  话：                      
传  真：                       传  真：          
电子信箱：                                     电子信箱：        
开户银行：                       开户银行：                     

账  号：                                     账  号：                      
第二节  通用合同条款

通用合同条款直接引用《标准设计施工总承包招标文件（2012年版）》第二部分通用条款。

第三节 专用合同条款
1.一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人:                             。

1.1.2.3 承包人:                             。

1.1.2.4项目经理:                            。

1.1.2.5 设计负责人:                          。

1.1.2.6 施工负责人:                          。

1.1.2.9 监理人:                              。

1.1.4.3 工期：                               。

1.3法律

适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：（1）国家、福建省、漳州市现行的有关建设工程的法律、法规及建设行政主管部门的有关规定等；（2）其它有关主管部门颁布的行政规章和规范性文件。
1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下:

（1）本合同协议书；

（2）合同专用条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；

（3）中标通知书；

（4）合同通用条款；

（5）招标文件、投标文件及其附件；

（6）标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；

1.6文件的提供和照管

1.6.1承包人文件的提供

1.6.1.1本项目由承包人负责所有设计，承包人按经批准的进度计划进行方案设计、方案深化设计、初步设计（含概算）、施工图设计、后续设计服务、竣工图编制等，并按计划提供施工图纸。承包人应对其未能按时提交每个设计阶段的图纸而造成的工期延误负责。

承包人免费向发包人提供由承包人设计的施工图纸成果和其它技术资料（具体份数根据发包人需要提供），并提供装有全部设计资料的电子光盘两套。承包人的设计成果版权归发包人所有，发包人有权要求承包人提供任何样式及版本的图纸，承包人不得以任何理由拒绝。

1.6.1.2 招标图纸和投标图纸

⑴ 列入合同的招标图纸（如有）仅作为承包人投标报价和在履行合同过程中衡量变更依据，不能直接用于施工。

⑵ 列入合同的投标图纸仅作为发包人选择中标人和在履行合同过程中检验承包人是否按其投标内容进行施工的依据，亦不能直接用于施工。

1.6.1.3承包人提供的文件的其他约定：

1.6.1.3.1 承包人应自费购买实施本工程所需要的所有标准或规范，并在工地现场保存完整的一套，以备发包人和监理人查阅。

1.6.1.3.2如果某工程、工艺或工作国内没有相应标准或规范，承包人应在该工程、工艺或工作开始10天前以书面形式报告监理人，并按监理人的指示执行。

1.6.1.3.3承包人在本工程服务期内需提供；

    1.6.1.3.3.1方案设计、方案深化设计、初步设计（含概算）文本和图纸资料。

    1.6.1.3.3.2施工图设计文件。

    1.6.1.3.3.3竣工图。

    1.6.1.3.3.4实施性施工组织设计。

    1.6.1.3.3.5其他按合同要求应由承包人提供的资料。

1.6.3  图纸错误（修改）

1.6.3.1如承包人发现图纸有错误，应及时自费改正，承担相应修改的费用和工期损失，并同时通知监理人以及发包人。

1.6.3.2图纸的修改：承包人不能以监理人在双方商定的期限内要求修改图纸为由提出除技术标准变化以外的任何索赔，小范围的设计修改以修改通知单的形式进行修改，大范围的设计修改以设计变更通知并附设计修改图的形式修改。

1.6.3.3承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人设计错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额为实际损失金额。

1.11知识产权

1.11.4承包人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的项目资料、勘察资料、产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。
1.13 发包人要求中的错误

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，由此产生的费用不予调整，由此引起的工期延误，工期可相应顺延。

2．发包人义务

2.3提供施工场地

2.3.1施工场地与公共道路的通道开通要求：公共道路开通至规划红线，规划红线以内的施工道路由承包人自行解决并承担一切费用，并须满足政府对建筑行业生活办公区的相关要求。

2.3.2施工场地范围内的地下管线、地下设施资料等数据、资料由承包人自行解决并承担一切费用。

2.3.3水准点与座标控制点由承包人自行委托具有相应资质的部门测绘并承担一切费用。

2.3.4本合同工程的施工用地范围为招标图纸所示的红线范围内的区域。承包人可按此范围布置施工临时工程。在此范围以外的临时用地费用由承包人负责办理有关手续并承担相关费用，发包人给予协助。发包人有权对施工用地范围作适当的调整。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1根据发包人与监理人之间签订的《工程建设监理合同》，发包人委托监理人在本工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工交付阶段及质量保修等阶段全过程实行监理，发包人在工程建设的质量、进度、投资控制，安全施工、文明施工、信息和合同管理、现场施工协调、工程结算及审计工作等方面的分别授予监理人不同权限的建议权、审批权、处罚权等，具体详见《工程建设监理合同》。需要取得发包人批准才能行使的权力：（1)工程变更；（2)工期延期索赔或签证、工程量及费用增减的索赔或签证；（3)工程款支付；（4)停工通知、复工通知；（5)分包人的确定；（6)主要设备、材料的确定；（7)施工组织设计、施工总进度计划的确认；（8)承包人主要管理人员更换；（9)其他重要突发事件处理决定见本工程建设监理合同约定的权限；（10)发包人认为须取得批准方可实施的其他重要事项。

3.1.3尽管发包人委托的监理人对现场工程质量、安全、投资等进行监督、控制，但不能免除承包人法定的建设工程质量、安全责任，包括造成质量、安全事故的原因是由于监理人的错误判断、结论和指令造成的。

3.4监理人的指示

3.4.6根据本工程《工程建设监理合同》要求：监理人对于有关本项目的工期、质量、投资、合约和安全等重大问题的指令准备时限：详见发包人与监理人签订的本工程《建设工程委托监理合同》。

3.4.7根据本工程《工程建设监理合同》要求：监理人或其派驻的监理服务人员不得明示或者暗示承包人采购某品牌材料或选用某分包商（或劳务公司），无论监理人与该材料供应商、分包商（或劳务公司）是否存在经济利益，均将视为违反监理合同廉政协议，承担相应的法律责任。发包人要求监理人根据本项目实际情况推荐品牌及单位的情况除外。

4. 承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.2依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。承包人应根据工程所在地政府相关规定，缴纳相关税费，发包人有权代扣代缴。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按投标文件承诺指定负责本工程的项目经理，成立相应的项目组（设计组、施工组等），集中满足工程建设需要的工程技术人员，负责协调承包人在工程全过程的各项协调配合工作，如工程方案设计进度、初步设计进度、施工图设计进度、图纸文件、工程施工组织等，并在发包人要求的时间内完成本项目工程全部工程内容并通过竣工验收。

承包人应按照合同约定的勘察设计、施工、维护和管理等工作内容和监理人根据第3.4款作出的指令完成合同约定的全部工程，并整改、完善和修补工程中的任何缺陷。完成后，工程应能满足合同规定的工程预期目的。

承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。提供有关条件的内容和可能发生的费用，由承包人承担。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工验收合格后移交给发包人为止。
如果在承包人负责照管期间，由于不可抗力以外的原因，致使工程、货物、或承包人文件发生任何损失或损害，承包人应自行承担风险和费用，修正该项损失或损害，使工程、货物和承包人文件符合合同要求。
4.1.10 其他义务

4.1.10.1开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和本月已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人有权拒绝支付工程进度款。 

4.1.10.6双方约定的承包人应做的其他工作：

1）承包人应在现场配备一套完整的施工图纸和本工程建设相关规范、规程和图集、标准，可随时提供给发包人或监理工程师，以及总监理工程师书面授权的其他任何人员使用和查阅。

2）样品费用：

承包人应承担提供全部试样和封样的费用；材料正式批量采购前应先经监理工程师和发包人书面确认后方可采购并用于工程施工，所有材料必须符合施工图纸设计要求及国家现行质量标准，并提供产品合格证明相关资料，对材料、设备质量负责，若发现不合格的材料设备用于工程中，承包人无条件返工且费用自理，同时应承担发包人由此引起的经济损失。
3）应自行负责协调工程现场、周边的关系等工作，消除影响工程施工的干扰因素，并自行承担由此产生的费用和责任，确保工程顺利完成，工期不予顺延。

4）承包人应负责其承包范围项目的档案管理和竣工资料的检查、汇总（包括发包人要求指定分包项目），并负责将其承建工程的竣工资料汇总移交发包人接收、审查、统一归档，承包人提供的资料必须完整、齐全、真实、有效。

5）施工中所需的临时用地、占道等均由承包人负责办理并承担相应费用（包括因破坏需要原样恢复的费用），承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，并根据环保部门的规定制定保护方案予以实施。其费用承包人已在建安费价款中综合考虑，发包人不再另行支付。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用。承包人不能滥用或破坏其他人的设施。对发包人提供的相关设施不得浪费、损坏，更不能挪作他用，如有损失照实赔偿并从工程款中扣回。

6）因漳州地区受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计中就防台抗台、雨季确保施工安全等制定方案和措施，并在工程实施过程中切实执行该方案或措施，由此所发生的一切费用承包人已在建安费价款中综合考虑。未按方案和措施进行施工而造成的一切损失和后果发包人将不承担任何责任。

7）承包人应根据本项目施工现场的实际情况和施工工期要求，自行考虑诸如施工设备的停放，台风、雨季季节施工现场的防风、防雨措施， 施工废水、废物的处理等一切必要的措施，确保周围居民和周边企业不受影响，使施工顺利进行，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。以上费用承包人在建安费价款中已综合考虑，发包人将不予以增补。

8）承包人必须充分考虑本地区电力紧张、限电、电力设施维护和损坏抢修停电等原因对工程施工所造成的影响，配备足够的发电设备确保施工用电的供应，所发生全部费用承包人在建安费价款中已综合考虑，发包人将不予以增补，承包人对发包人没有工期变更和增加费用或索赔的权利。

9）保证执行投标文件所承诺的施工组织设计中的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准足额投入。否则，按相关条款规定承担违反投标承诺的违约责任。

10）承包人必须重视设计与施工的配合：承包人既是设计单位，又是施工单位,要求施工期间，主设计人员驻现场配合施工，对材料选用、对施工主要材料下料单和施工做法进行审核确认，结合现场对设计进行调整完善，确保达到工程的效果。省、市建设行政主管部门或业主要求对本工程施工过程中采用的材料、施工工艺、施工方案、超规范等进行论证或审核时，承包人应无条件协助和配合，与论证有关的费用（含专家费、差旅费）已包含在建安费价款中。

设计与施工的配合所发生的设计费用承包人在建安费价款中已综合考虑。

11）承包人必须充分考虑与其他各专业工程施工单位之间的密切配合，所需费用已综合计入建安费价款中，发包人将不予以增补。承包人应尽早在进行项目隐蔽工作或施工前通知发包人对相关专业有影响的事项，如预埋、预留、技术复核工作等，并给予足够的时间去完成此项工作，因承包人的忽视、失误造成其他人或发包人的损失，承包人须予以补偿。

12）承包人应按安全施工管理有关规定，设置安全管理机构及配备合格的安全管理人员，确保安全设施、劳动保护等资金的足额投入，及时清除安全隐患确保安全生产，负责处理全体工作人员和劳务人员的安全保护和防止事故等问题。

13）向发包人、监理人提供的办公场所及设施，该费用已计入合同价款。承包人在现场搭设的临时设施、仓库和施工现场必须设置相应用途和一定数量的消防器材，必须符合安全规定要求。易燃材料要设专用仓库保管，仓库内不准吸烟、用火。

14） 承包人应按照监理工程师的要求，为在工程现场或毗邻从事未包括合同中的单位所要求的任何工作的任何人，提供一切合理的设施。

15） 自费完成政府或行业相关主管部门对本工程采用的材料、施工工艺或施工方案所要求的论证或审核。

16）承包人须无条件及时配合发包人进行施工图预算的编制及报送审核。

17）在维保期内如发现产品的质量有缺陷，包括内在缺陷等其他原因所造成的缺陷，发包人将请有关部门复验，并向承包人索赔。维保期内，如因承包人提供的产品因本身质量等而非人为原因、自然灾害原因而造成不良后果，其直接损失，承包人无条件全部赔偿。承包人应定期或不定期进行设备检修维护。若发包人发现设备故障，抢修队伍要在接到发包人故障通知后1小时内委派专业技术人员到现场免费维修和更换零部件到能正常运行，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及发包人意见等）报发包人备案，若24小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用产品供发包人使用。其中发生一切费用由承包人承担。质量保证期内承包人有责任对设备进行不定期的巡查检修。

4.2 履约担保

4.2.1承包人须向招标人提供履约担保:承包人应在签订合同前，按照发包人在招标文件中规定的要求（第二章投标人须知前附表7.4.1履约担保的形式内容）提交履约担保；其担保条款的实质性内容应当与发包人在招标文件中规定的格式内容保持一致。
承包人提供履约担保的退还期限: 工程竣工验收合格，且承包人提交办理退还所需的完整资料后15日历天内退还履约担保（不计利息）。若采用保函的，承包人完成合同约定的设计任务以及施工任务，通过竣工验收合格后，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。

4.3 分包和不得转包

投标人不具备的且行业规定须由相应专业资质承包的工作可以进行专业分包，但不得转包，且专业分包应取得发包人书面同意。

4.5 承包人项目经理

项目经理姓名：                            
项目经理职责：                            
项目经理的权限：                           

项目经理每月在现场时间不得少于 22 天，每少一天应向发包人支付违约金 2000 元。

4.5.5项目经理提出的需获得监理人同意或批准等事项须同时获得发包人的同意或批准才有效，向监理人提交的资料，同时提交给发包人。
4.6承包人人员的管理

4.6.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人接到开工通知后7天内。
4.6.2承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的项目经理、设计负责人、施工负责人及施工现场主要施工管理人员和设计人员。承包人若需更换施工负责人、技术负责人和其他技术管理人员，须事先取得监理人及发包人书面批准，且向建设行政管理部门备案，经批准且已备案方可更换，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换项目经理、施工负责人、技术负责人、设计负责人每人次10万元人民币；更换其它施工管理人员和设计人员，每人次3万元人民币，承包人擅自更换的，发包人有权单方面终止合同，并没收履约保证金，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

4.6.3 设计负责人应参与施工全过程的监督和指导。

4.6.4监理人或发包人认为承包人按要求所派遣的项目管理机构各类人员仍不足以适应现场施工的需要并不能保证工程质量时，有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延。

4.6.5承包人派遣的主要施工管理人员（包括施工负责人、施工技术负责人、现场施工员、质量员、安全员、机械员）应常驻施工现场，每月在现场时间不得少于 22 天，若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，签到记录达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，或施工负责人、项目技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗而缺席的，经发包人查实，发现施工负责人、项目技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金2000元人民币，其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金1000元人民币。其违约金直接从承包人的工程款中扣除。主要施工管理人员每月缺岗累计10人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，视为人员不到岗并向发包人交纳违约金，从监理人发出通知之日起计算，按专用条款4.6条和4.6.5款规定发包人缴纳违约金，由此造成的工期延误和经济损失由承包人承担。
4.8保障承包人人员的合法权益

除通用条款已明确内容外，承包人所雇用的劳务人员工资不能低于当地劳动主管部门规定的劳务人员工资的最低标准，并按期足额支付工资款，如承包人不及时支付劳务人员工资款，或未按上述要求履行，造成扰民、引起地方稳定及合同纠纷，承包人必须承担相应责任。发包人保留停止对承包人期中支付和其他支付的权利，直至承包人妥善处理好上述纠纷为止。

4.12进度计划

4.12.1承包人编制进度计划的时间：承包人于开工通知发出后3天内向发包人及监理工程师提交详尽的出图计划及施工组织设计和施工总进度计划（横道图或网络图），每周必须根据现场实际施工情况对施工进度计划进行调整，确保各阶段目标的实现。

5. 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1设计义务的一般要求

1、承包人应本着节约的原则，在确保整体效果的前提下，对现有可利用的设施应充分利用。设计人提交的成果文件必须符合国家、行业、福建省以及漳州市等强制性标准、其他标准、规范、规定、规程等要求。
    2、在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则设计人应采用的新的标准或规范进行设计。
    3、主管部门或发包人认为需要进行技术设计、编制技术设计文件及相应修正概算，承包人应无条件执行，且有关费用已包括在投标报价中。同时，设计人应根据发包人要求，按施工合同段分别提交各类工程数量明细表和汇总表、参考资料、图纸及概（预）算，并编写施工技术规范。
    4、工程建设中，设计人应至少派驻一名工地设计代表(必须是本项目主要设计人员之一)，协助发包人解决各种与设计有关的问题，参加本工程的质量事故分析、交工、竣工验收，提出质量事故相应的技术处理方案，配合质量监督部门校核工程是否按图施工，做好技术交底工作和现场控制点的叫转工作，及时做好设计优化。对于发包人或发包人委托的咨询单位提出的图纸问题，承包人应在3个工作日内给予书面答复；若需补充或完善设计的，承包人应在5个工作日内提供设计变更或补充图纸。
    5、中标设计单位应结合设计方案的优秀细节、评选委员评审意见和相关主管部门审核意见对设计方案做进一步的修改、调整、深化。
    6、所有方案设计成果的计量单位均应采用国际标准计量单位。所有投标设计单位（机构）均应采用中华人民共和国大陆地区，福建省以及漳州市的现行最新城市规划设计法律、法规、规章、技术标准和技术规范。
    7、设计文件中关于材料、配件和设备的选用，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准，但不得指定生产厂、供应商和产品品牌。

5.1.2承包人应按第五章《发包人要求》进行设计。各阶段设计完成后报送发包人审核，且承包人必须按发包人的审核意见进行图纸修改，相应费用由承包人承担。承包人将修改后且经发包人确认无误的施工图设计文件报送并通过施工图审查机构等相关部门审查（若无需图审需承包人出具免图审报告）。

5.1.3若承包人拒不按照发包人的审查意见进行图纸修改的，发包人将另行委托设计单位进行修改，承包人无条件认可修改后的施工图，相关费用从其合同价款中扣除，发包人将该款项直接拨付给发包人另行委托的设计单位。

5.1.4项目严格实施限额设计，承包人在设计各环节中应合理有效控制工程建安投资，承包人概算报送预算编制单位时必须经发包人审核；如初步设计概算价超过估算价，施工图预算价超过概算价，承包人应无条件对其设计成果文件进行优化以降低建安造价，且本项目施工结算总价不得超过最终控制总价；否则超出部分由承包人承担。

5.1.5根据发包人的要求提供各设计阶段成果文件份数。

5.3 设计审查 

5.3.1 承包人的设计文件应满足设计任务书及发包人的要求，不得以未经审查批准为由申请顺延工期。

6. 材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.1本工程除发包人供应的材料、设备外的凡属承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购供应，且应满足：⑴按合同中有关承包人确定的产品采购并须经发包人和监理工程师确认。⑵符合设计及使用要求以及相关行业的标准和要求。⑶具有相关的国家、省、市认可的产品合格证、质量保证书及产品说明等相关资料。

6.1.2承包人应按照除通用条款约定在设备、材料进场同时向监理人提交其自购材料的合格证或质量证明，并提供向专业厂家购买设备、材料的购销合同，否则监理人有权拒绝该批次设备、材料进场安装或施工；设备、材料的现场试验、检验工作应在发包人、监理人及承包人的共同参与下取样进行，检测费用由承包人承担。

6.1.3承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。  

6.1.4项目实施前发包人将分品牌、按批次随机抽检，抽检产品必须通过发包人要求的第三方检测机构检测或设计单位检测认可。若发现检测不合格的产品，承包人应立即清退出场所有不合格产品，重新采购符合要求的产品，并进行返工，由此所发生的一切费用（含检测费用）由承包人承担，且承包人须以现金形式向发包人支付违约金人民币10万元/每次.每批，给发包人造成损失的，应赔偿损失。若承包人拒不整改的，须以现金形式向发包人支付违约金人民币100万元。

6.1.5本工程施工所需施工材料、设备一般情况下由承包人负责采购，承包人应按约定的材料品牌进行采购（如有约定时）。施工中发包人如对材料有指定品牌或对已约定材料品牌进行更改、调整的，承包人应按发包人指定品牌的材料或更改后的材料品牌进行采购，更改后的材料单价参照施工期《漳州建设工程材料信息》中东山县建设工程材料价格或经市场询价后双方盖章确认的单价，结算单价按双方盖章确认的价格与审核后的预算单价的材料价格差进行调整，只计价差和税金，不计取其他费用，不下浮。
7. 施工设备和临时设施

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，由发包人协调办理，由此产生的相应费用由承包人承担。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供施工设备或临时设施。

8. 交通运输

8.1 道路通行权和场外设施（A）

本项目承包人应自行办理施工场地外道路的通行权以及承担由此产生的相关费用（含交通协管费），发包人配合出具相关证明文件。

与施工现场周围的公共道路通道已畅通，若未能满足施工交通要求，承包人应自行解决，发包人给予协助，由此产生的相关费用由承包人承担，并满足文明施工要求，但承包人仍应遵守漳州市交通管理部门限制通行的有关规定。公共道路至施工现场的临时通道由承包人自行解决。

9. 测量放线

9.1 施工控制网

9.1.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：/。

施工控制网的测设人： 承包人  。

承包人提交施工控制网资料的期限：  最迟于开工7日前  。 

10．安全、治安保卫和环境保护

10.2 承包人的施工安全责任

10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在开工7日前，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

承包人的安全工作内容包括不限于以下内容：

（1）严格按照建筑施工安全文明施工相关规范、标准及《福建省建筑施工安全文明标准示范图集》设置安全生产措施；

（2）在施工过程中监理工程师或发包人有关人员将不定期组织检查。建筑施工安全文明标准化结合日常监督实施动态考核，由项目组的安全监督机构负责；

（3）施工期间，承包人必须服从当地政府和城建、环卫、交通、公安部门关于城市建设施工管理的规定，施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道等应符合规定的要求，并负责办理有关手续，缴纳应交的费用。应制定切实可行的安全、文明施工措施，特别注意做好防高空坠落，防物体打击，安全用电，防火、防爆等措施；

（4）承包人在施工期间中遇有毒、有害气体或物质，应设置防护设施；涉及安全、质量、外观等重要分项的施工，监理工程师有权要求承包人编制专项施工组织设计或施工方案，方案中应明确人力、设备和资金准备投入情况以及履约困难时的应急处理措施和方案（包括企业调集待用资金投入），承包人不得拒绝，同时须经监理工程师审批、发包人同意后方可实施；

（5）由于承包人防护措施不力，导致施工现场人员、相关管理人员、周边等人的生命安全受伤害，由此产生的一切后果均由承包人承担。
10.2.10重大施工措施的安全保证：

10.2.10.1在对动力设备、输电线路、易燃易爆设施实施改造、新建时，以及使用有毒害性、腐蚀性、放射性等物品储存、运输、施工时，承包人应按工程实际情况编制、报送专项施工组织设计，发包人委托监理人对其安全性进行专项审查，必要时将由发包人约请政府安监部门及其他社会专家组织会审，承包人按经评审通过的方案组织实施。

11. 开始工作和竣工

11.1开始工作

具体开工时间以监理人批准的开工报告为准。

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件（均应以气象台发布的公告为准）指：

①日降雨量大于50mm的雨；
②8级以上台风灾害；
③日最高气温超过38℃ 的高温超过3天；
④日最高气温低于0摄氏度的严寒超过3天；
⑤大雾致使工程有关的材料、设备运输受到交通管制超过1天。
11.5 承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付工期延误违约金。工期延误违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款22.1.1（5）款中约定。承包人支付工期延误违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

11.8 工期予以顺延的情况（增加）

经发包人、主管部门协调后仍无法施工等客观原因，而影响工期的，由承包人提出申请，经发包人同意后，工期予以顺延。

14．试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

除通用条款的约定外，承包人还应提请发包人或其委托的监理人对设备材料进场前进行认可，但该认可并不解除承包人对设备材料缺陷应承担的责任。承包人强行使用未经发包人和监理人认可的材料设备或使用假冒伪劣产品，视为违约，发包人有权让承包人更换直到发包人和监理人确认验收合格，并按分部分项的工程暂估价总额的10%对承包人进行罚款；若出现多次上述违约情况，从第二次起，罚款比例分部分项的工程暂估价总额的10%的基础上按每次5%递增，发包人从建安费价款中直接抵扣。

15. 变更

15.1 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿且相应核减工程价款。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款且发包人不予经济补偿。若出现增项的部分，经监理工程师确认且发包人同意后确实需要增项的，以审核价及中标下浮率作为调节依据。

    关于变更估价的约定:  原预算清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；原预算清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价；原预算清单中无适用或类似子目的单价，由承包人按清单外项目的定价原则执行，按照合同约定的下浮系数进行下浮，并上报监理人和发包人确认 。
15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

（4）除通用条款约定内容外，若发包人与承包人就变更价款或工期产生分歧，按本通用条款关于争议的约定处理。

（5）承包人在双方确定变更后14天内不按上述程序提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及工期及费用的变更。

（6）发包人及监理人等相关单位应在收到承包人变更工程价款报告之日起第14天内予以确认，各相关单位无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起第14天后视为变更工程价款报告已被确认。

（7）变更程序

设计变更需遵守发包方管理规定。由提出人办理申请建议，按漳州市现行有关规定报请批准。

16.价格调整

16.1 物价波动引起的调整（Ａ）

人工费的调整：合同履行期间，因人工价格波动影响合同价格时，以福建省住房和城乡建设厅或其授权的工程造价管理机构发布的关于调整系数的通知为准，按文件相关规定执行。
17. 合同价格与支付

17.1 合同价格

本工程为固定单价加风险包干，除合同另有约定外，原则上不再调整。

本工程暂定合同总价为人民币           万元（大写：           万元）本合同价格由以下各项费用组成：

1、设计费：       元（大写：         ）；本项目设计费采用固定总价加风险包干，此费用包含与本项目设计相关的一切费用及所有税费。设计费不随国家政策、法规、标准、市场因素的变化及项目规模调整而进行调整。（设计费用包括的工作内容但不仅限于：①方案设计、方案深化设计（含多次修编或根据项目需要重新更改设计方案）、初步设计（含概算编制）、扩初设计（如需）、施工图设计、提供设计电子文档、制作效果图、按业主要求提供足额数量图纸、按施工合同段需要提供工程数量说明、竣工图编制、大范围设计变更等因素所产生的费用以及后续服务（驻现场配合）等费用。②为完成本招标文件规定的其他义务以及承包人认为有必要计入的其它费用。）

2、暂定采购费：           万元（大写：           万元）; 该费用为暂估价，包含空调、电视机、厨房设备、传菜梯及沙发、餐桌、餐椅、茶几、窗帘等采购项目，最终采购费用按照发包人与该项目承包人招标的项目结算金额确定。此费用包含与本项目采购费用相关的一切费用（包含且不限于招标、采购、运输、安装、调试等）及所有税费。
3、暂定建安费：           万元（大写：           万元），建安费中标下浮率大写为      （小写为   %）；本项目建安费采用固定单价加风险包干合同，工程竣工结算时，单价以预算审核单价为准，工程量按实际完成的工程量计算，并根据中标下浮率同等优惠。本项目按固定单价加风险包干，对合同中的包干部分不再进行调整（风险已考虑在合同价款内，中标下浮率K在合同实施的全过程固定不变。）下浮率K针对工程费用整体下浮，不做可竞争费与不可竞争费的区分。本项目不计取总承包服务费和管理费（即总承包服务费和管理费已含在工程费用中随进度款支付，不另计取）。

注：本项目已完工程在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取保护措施，在保护期间发生产品的丢失和人为损坏的修复及完善，所产生的一切费用均由承包人承担，发包人不另行支付；工程验收合格交付使用后且在保修期内的，出现产品的丢失和人为损坏的修复及完善（非承包人责任），由发包人与承包人另行签订协议，单价以主体预算审核单价为准，工程量按实际完成的工程量计算，并根据主体中标下浮率同等优惠。下浮率K针对工程费用整体下浮，不做可竞争费与不可竞争费的区分。本项目不计取总承包服务费和管理费（即总承包服务费和管理费已含在工程费用中随进度款支付，不另计取）。

17.1.4风险包干范围（包含但不仅限于下列风险费用）包括: 

(1)因市场变化、政策性文件规定等原因导致材料价格、机械台班价格及相关费用标准等变化（政策性文件规定的安全文明施工相关费用除外）；

(2)因天气等自然条件的变化采取的措施；

(3)工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等和超过预算考虑范围的大型机械进出场费； 

(4)针对现状施工场地应采取的所有措施费用及安全文明措施费；

(5)与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰等产生的费用；

(6)本项目竣工验收合格前所产生的水、电费均由承包人支付，以及停水、停电由承包人自备设施解决费用，由此造成的工期延误与费用赔付等产生的费用；

(7)施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入合同价款中；

（8）本工程合同承包范围内所有项目的检测费、试验费等由承包人支付的费用均已包含在合同价中。因检测、试验不合格而需返工或采取任何补强措施所产生的费用，也均由承包人承担，若由此引起发包人工期延误，承包人还需承担违约金；

（9）本工程施工范围内的已施工完成需要拆除的部分由承包人负责拆除、清理和运输，相关费用计入合同价款中，合同实施过程中不再调整；

(10)如发生甩项，相应核减该部分甩项的工程量及价款，由此给承包人造成的损失，发包人不予任何经济补偿；

(11)风险费、缩短工期措施费，由承包人自行考虑计入合同价款，结算时不再调整该费用。

（12）承包人因施工需要造成周边成品工程的破除或破坏的，在完工后按其原状进行恢复，相关费用计入合同价款中。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

工程开工之后8个工作日内支付暂定合同价的30%作为项目的预付款，承包人需提交预付款支付申请且提供同等金额的增值税专用发票，否则发包人有权拒绝支付本次预付款。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款扣回办法：进度款总额支付到暂定合同价的60%时扣回全部工程预付款。

预付款扣回方式：直接抵扣工程款。

17.3 工程进度付款

承包人在各阶段进度款申请时均应提交进度款支付申请表，工程款全部以银行转账形式支付到本合同约定的承包人账户承包人在申请工程款时应提交同等金额的增值税专用发票，如承包人未按规定提供发票发包人有权延期支付工程款。款项在支付至双方确认的结算价97%前，承包方须提供至结算价全额发票，否则，发包人可以拒绝付款。
17.3.1 付款时间

17.3.1.1建安费支付方式:

（1）设计费的支付

①
设计人提交正式施工图，当期款项即支付至设计费的50％；

②
根据施工图编制的预算经第三方造价咨询机构审核后，当期款项即支付至设计费的80％；

③
待工程完成竣工验收合格后，当期款项即付清剩余的设计费。

(2)设备购置费的支付

①安装完整且验收合格后,支付至结算审核后总价的97%.

②预留结算总价的3%作为工程质量保证金，于保修期满后一次性付清。
（3）建安费（施工进度款）的支付

①
按月进度支付当月完成工程量对应工程价款的80%；

②
工程竣工验收后，工程款支付至经发包人及监理工程师审核确认后工程总造价的80%；
③工程竣工验收合格后，承包人在两个月内办理竣工结算；并将相关建设归档资料（含市工程质量监督报告）按要求移交城建档案馆备案，若承包人恶意扣压竣工备案资料的，发包人有权停止支付尾款直到备案完成为止，由此产生的相关费用跟责任由承包人自行承担，发包人在收到承包人提交的完整的结算资料后，在六个月内完成对工程竣工结算的审核，发包人有权将承包人编制的竣工结算委托有相应资质的第三方咨询机构审核，工程结算经发包人审核确认后，工程款支付至审核确认后工程总造价的97%，剩余3％为质量保证金。

④承包人申报进度款超出监理和发包人审核后的10%以上的，按虚报工程量处理，发包人按超出10%以上部分的10%的数额对承包人进行处罚，罚款直接从承包人进度款中扣除。结算超出第三方咨询公司审核后的10%以上的，发包人按超出10%以上部分的10%的数额对承包人进行处罚，罚款直接从承包人结算款中扣除。

⑤当出现下列不良履约情况时，发包人有权停止支付工程价款，直至不良履约情况消除，情况严重的发包人可单方终止承包合同：①、承包人所提供的材料经验收不合格；②、承包人在施工中不符合文明、安全施工要求；③、承包人未按本合同条款履约合同；④、承包人无故停工。⑤、竣工时承包人未提供城建档案部门出具的工程施工文件验收合格证明文件。
⑥
预留结算总价的3%作为工程质量保证金，于缺陷责任期满后10个工作日内一次性付清。缺陷责任期为竣工验收合格后24个月。

2、承包人应根据《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2018〕8号）要求，在工程项目开工前，应到工程项目所在地银行开设工资专户，并与建设单位、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》，在工程施工过程中，承包人应分解工程价款中的人工费（工资款）并报送发包人，由发包人将工程款中的人工费（工资款）单独拨付到工资专户，工资专户资金专项用于支付农民工工资。因承包人拖欠农民工工资导致农民工到发包人或其它相关部门投诉（或以其他方式告状）的，发包人有权从工程款中扣除拖欠款直接发放，承包人不得有异议，且发包人有权拒绝承包人在两年内参与发包人所有工程的投标。
18. 竣工试验和竣工验收

18.10竣工文件的编制与提交（增加）

18.10.1承包人提供竣工图的约定：（1）施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸加盖竣工图章提交发包人；（2）施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，于竣工后由承包人加盖竣工图章提交发包人；（3）施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用；（4）工程竣工验收后28日内免费提供给发包人4套完整符合要求的竣工图、竣工资料。
18.10.2工程完工后30个工作日内，承包人应向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

18.10.3工程竣工验收合格后，发包人与承包人应按通用条款的约定尽快办理完工程结算。承包人未能按时提交竣工文件，每拖期一天承包人应向发包人支付违约金人民币10000元。同时，发包人有权自行提交审核并确认审核结论，审核结论对双方均具有约束力。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除，但总额不超过结算审核总价的5％。
19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

19.7保修责任

除通用条款明确的内容外，在维保期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏进行自费修复。若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果和经济责任。

20. 保险

20.1 设计和工程保险

按相关规定执行，由承包人负责。

20.5对各项保险的一般要求

20.5.7 本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：              /           

发包人委托承包人办理的保险事项：无   

（2）承包人投保内容：承包人应按规定办理工程一切险，包括有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险等。
20.5.8保险凭证提交时间：施工合同签订后14日内。
20.6保险的延期（增加）

若因非承包人原因出现工程尚未完工但保险已过期的情况，承包人应主动续保，涉及费用由承包人承担。若承包人不主动续保，因保险过期各类损失无法得到保险赔偿，由此造成损失由承包人自行承担。

21、不可抗力

21.1不可抗力的确认

21.1.1不可抗力的其他情形：（1）台风；（2）空中飞行物坠落；（3）非发包人和承包人责任造成的爆炸、火灾；（4）市级或市级以上人民政府发文内容涉及工程并足以造成发包人无法履行或按约定时间履行合同约定义务。

22、违约

22.1承包人违约

22.1.2（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况的处理：

①发生第22.1.1（1）目至第22.1.1（3）目约定的违约情况处理：监理人向承包人发出整改通知，要求在7日内纠正，承包人承担由此引起的费用增加和（或）工期延误。

②发生第22.1.1（4）目约定的违约情况处理：该项违约承包人应自费修补缺陷，使其达到双方约定的质量标准，修补后仍达不到约定的质量标准，不能交工，应拆除后重建，达到约定的质量标准，并向发包人支付违约金直至最高赔偿额，该项违约金的最高赔偿额为合同价的5%。

③发生第22.1.1（5）目约定的违约情况处理：

设计：因承包人原因不能按合同规定的设计期节点时间完成完整的工程设计图，由此耽误发包人工程时间，承包人每逾期一天按人民币2000元向发包人支付违约金，若因工程误期给发包人造成的其他损失，发包人有权追索。

施工：因承包人原因不能按合同约定的工期竣工，应当承担逾期竣工的违约责任，每逾期一天按人民币5000元向发包人支付违约金。因施工质量达不到设计、规范和合同约定的要求的，承包人按合同价款的5‰向发包人支付违约金，同时发包人有权要求承包人返工或返修，其费用由承包人承担。
④发生第22.1.1（7）目约定的违约情况处理：监理人向承包人发出整改通知，要求在7日内纠正，承包人承担由此引起的费用增加和（或）工期延误。

⑤发生第22.1.1（9）目约定的违约情况处理：

1.因承包人原因发生质量事故、工程事故、安全事故或其他事故造成人身和财产损失的，承包方承担全部行政、民事、刑事责任，并承担损害赔偿责任。违反文明施工管理、卫生管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等国家、省、市相关规定，造成后果的由承包人承担一切责任。

2.在工程施工期间，未经监理工程师批准，承包人的施工现场项目管理人员缺员30%以上，在监理工程师发出3次书面警告后5日内，发包人有权终止本合同，承包人不得有异议。

3.违反通用条款第13.1条、第9.2条，因承包人原因造成的质量事故、工程事故和安全事故，造成人身和财产损害的，承包人承担全部行政、民事和刑事责任，并承担损害赔偿责任。造成人员死亡等重大安全事故的，承包人需向发包人支付人民币贰拾万元/每次的违约金。

4.承包人不按要求对工程成品进行管护，发包人有权委托其他承包人进行该项工作，费用从工程款或工程质量保证金中扣除。

5. 因承包人提供产品材质或工期不能满足发包人要求的，或承包人提供的材料或设备价格差异过大的，或工程项目与本项目文化定位、业态、形象宣传和功能有冲突的，自监理人发出整改通知3日历天内，承包人必须无条件进行整改，费用自行承担。如整改后，仍达不到规定要求的，发包人有权就所涉部分解除部分合同另行指定第三人分包，其费用由承包人承担。

6 .如果发生恶意停工、恶意闹事，每发生一次承包人需向发包人支付违约金5万元。

7.承包人不按投标时的承诺派出的项目经理或设计负责人或施工负责人的，发包人有权拒绝与其签订合同，取消其中标资格并没收投标保证金。

8.承包人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题，并参与工程建设会议。

9.设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在设计过程中不得指定分包商和供应商。否则，经查实后每次扣罚设计合同总额的5% ，给发包人造成损失的设计人还应当承担因此产生的相应经济、法律责任。

10.设计人不得以任何名义进行转包和违法分包。如设计人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，设计人需支付10万元整的违约金，发包人有权单方面取消设计人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由设计人负责。

11.主要负责人的管理

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目经理应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目经理同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目经理签字才生效。若项目经理未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目经理应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目经理违反上述规定的，承包人每次应付违约金1万人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目经理须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目经理每月缺岗累计5人次以上的，发包人有权单方面终止合同并没收履约保证金，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

12.承包人人员

承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 需提前24小时报监理人及发包人批准后方可离开  。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：

13.主要设备的管理

承包人的施工机械、试验检测设备按计划进场，不得拖延、减少或降低标准。若承包人进场的设备的数量或性能不能满足施工需要，发包人和监理人有权要求承包人更换或补充设备；进场的设备未经监理人批准并报发包人同意不得离场，承包人没有按投标文件的承诺及监理工程师的指令进场施工机械设备，每延迟一天，承包人向发包人支付人民币3000元的违约金；延迟超过1个月，发包人可为承包人购买或租赁，所需费用可从承包人应得的款项或履约担保中扣除。

14.在工程实施期间，未经监理工程师批准，承包人进场必用的施工机械和质检仪器不得撤离现场，否则发包人将按1000元/台·天从合同价中扣除违约金，直到设备重新进场为止。
    15.本工程竣工验收通过后10天内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每日支付1万元的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。
    16.承包人应按有关规定提供完整竣工验收备案资料，并配合发包人到建设行政主管部门进行工程竣工验收备案。
    17.承包人必须做好安全工作、文明施工工作。①工程施工过程中，凡承包方运输车辆运输线路沿线的主要道路和路口，承包方必须设置警示牌、警示灯，确保安全。承包人应配置洒水车、洗车台、道路保洁员做好废弃土清洁工作，确保运输线路沿路、施工场所、及周边的卫生，运输线路沿路等区域必须保持路面清洁。如沿路撒土，将按文明施工不合格予以处理，由此产生的费用将从安全文明施工费中扣除。②承包人在施工过程中应加强安全生产教育及管理，如造成交通事故、施工安全事故及施工作业过程中损毁管线（包括地上管线、地下管线等）等情况，则一切安全和经济责任概由承包人自行负责。
   18.本工程质量必须达到一次性验收合格，验收不合格所造成的经济损失由承包人负责。
   19.若竣工验收时，达不到预算审核书及工程量清单（编制说明）中的特征要求的，承包人应返工重建，直至达到预算审核书及工程量清单（编制说明）中的特征要求为止，费用自理并承担由此给发包人造成的损失，工期不顺延。
补充：

20、设计人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。
    21、承担方案优化及其后续设计服务的设计人，若发包人或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，设计人应无条件执行，且编制费用已包括在设计费总额中。
    22、工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。
    23、设计人接到工程设计联系单后应在3天内提出技术处理意见，7天内出具正式书面技术处理意见，否则每次按1万元向发包人支付违约金。

22.1.7以上违约罚款的，均从进度款中扣除。
24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

本合同在履行中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可向工程项目所在地的人民法院提起诉讼，因诉讼产生的诉讼费、律师费、鉴定费、评估费、差旅费等一切费用均由败诉方承担。

25．补充条款：

本补充条款具有优先权，本合同其他条款内容与本补充条款内容不一致的以本补充条款为准。

25.15其他

25.15.1监理人的管理权限另行通知。

25.15.2承包人应自备发电机组确保施工用电，并充分考虑工程所在地停电、电压偏低、负荷偏小的风险。任何因施工现场供电原因而导致的费用索赔或工期索赔申请将不被批准。

25.15.3 停水、水压偏低等的风险。任何因施工现场供水原因而导致的费用索赔或工期索赔申请将不被批准。

25.15.4其他未尽事宜，由双方协商并另行以书面形式补充。

附件一：履约担保格式
履约担保
             

 （发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工验收合格之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：                                    
邮政编码：




        

  
电    话：                                   
           年        月        日

附件二：工程质量保修书

工程质量保修书
发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                            （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：工程施工图纸包含的所有承包范围内的工作内容   。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

6．灯管、开关、水龙头、阀门及五金配件等易耗品为 1 年

7. 照明、监控系统为 2 年；

8. 标识系统为 2 年

其他项目保修期限约定如下：    /         　　

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起3天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托他人修理。保修费用从工程质量保证金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体工程结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

5、质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，在保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从工程质量保证金中扣除。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：      地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   
附件三：联合体协议书（若有）

（说明：本附件以招标文件第七章《投标文件格式》中《联合体协议书》为准

第二卷

第五章  发包人要求

设计任务书

一、项目概况:

  （1）项目名称：谷文昌干部学院配套餐厅改造工程EPC项目；

  （2）建设地点：福建省漳州市东山县康美镇马銮湾景区商业中心大楼；

  （3）项目概算：项目总投资约1290万元。

  （4）项目建设主要内容包括：建筑面积2500平方米，含餐厅改造、宴会厅改造，员工餐厅改造，室内外停车场及景观绿化、强弱电改造、餐厅附属楼外立面改造等，主要建筑面积2500平方米，新增生产能力（或使用功能）：餐饮、办公、停车场。
二、设计依据:

  （1）设计所需的文件资料。

  （2）相关国家及地方颁布的有关规范、标准、规定。

  （3）《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分2013年版）。

  （4）《建筑设计防火规范》GB50016-2014。

  （5）《民用建筑设计通则》GB50352-2005。

  （6）《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95。

  （7）《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015。

三、设计范围:

    设计范围：方案设计及优化、初步设计(含初步设计概算及修正概算)、施工图设计以及后续服务，根据项目实际需要情况与项目相关的一切设计内容均包含，不限上述范围。
四、设计内容:

（1）景观环境提升（包含停车位和地面硬化，餐厅与餐厅附属楼的中庭改造）。

  （2）宴会厅及员工餐厅的建筑外观改造和室内装修。

  （3）餐厅的建筑外观改造和室内装修（包含一层，二层及厨房）。

（4）餐厅附属楼建筑外观及大门改造和部分室内装修（包含公司形象牌和出入口）。

五、设计主题：

以现代闽南文化元素为主题。结合当地特色及周边景区环境，创造一个简单，朴素的现代闽南风格餐饮空间。
六、设计定位：

中档等级的特色海鲜餐厅，功能齐全，装饰美观并富有主题特色。
七、设计要求：

  （1）景观环境：整体景观环境提升方案设计应符合餐厅、宴会厅及餐厅附属楼的需求，并融入当地的地域文化及地方特色。停车场应重新规划分配，使人行与车行组织顺畅；植物设计需深入现场调查现有场地内的绿植，保留现有绿植并适当增加树种。补植新品种需充分考虑抗风、抗碱因素，以及与现有植物之间的协调性。对场地现有的给排水与电力电缆进行实地调查排查，合理设计。夜景灯光：相关规范的要求，符合现行的设计规范和技术标准；深度和质量应符合国家相关设计深度和质量规定；用的主要设备为市场主流品牌。

  （2）餐厅和宴会厅室内装修：设计材质满足相关规范要求，空间布局合理，功能齐全。整体空间应整洁明亮，简单朴素，舒适美观。可用落地窗来增加视觉穿透效果，吊顶应简单大气，墙面尽量选择容易清洗的瓷砖或涂料。餐桌、餐具及各项软装陈设品也应与整体装修风格统一协调，以突出该海鲜餐厅的地方特色和餐饮文化。

  （3）餐厅附属楼部分室内装修改造：设计材质满足相关规范要求，整体设计应简单大气。方案可操作性强且施工快，效果明显。

（4）宴会厅要求两间，容纳人数90人和25人。原员工餐厅改造容纳16人包厢1间，员工餐厅容纳50人。宴会厅要求配备备餐间，男女卫生间，男卫要求蹲位4个，小便斗6个，女卫蹲位3个。

（5）餐厅要求配备明档，一层要求容纳152人就餐，二层要求大包厢1间，中包厢4间，小包厢3间。二层包厢总容纳94人。要求配备备餐间传菜梯。餐厅区域一层及二层包厢要求配备男女卫生间。

谷文昌干部学院配套餐厅改造工程主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料名称
	规格、型号、技术参数等特殊要求
	品牌1
	品牌2
	品牌3

	1
	水泥
	按设计要求
	炼石
	华润
	金牛

	2
	钢材
	按设计要求
	三钢（闽光）
	中钢
	唐钢

	3
	玻璃
	按设计要求
	旗滨
	南玻
	洛阳

	4
	地面砖及墙面砖
	按设计要求
	金牌创意
	东鹏
	雅士高夫

	5
	乳胶漆（涂料）
	按设计要求
	 多乐士
	立邦
	三棵树

	6
	防水涂料
	按设计要求
	德高
	东方雨虹
	汉高

	7
	铝型材
	按设计要求
	忠旺
	季华
	闽弘

	8
	轻钢龙骨
	按设计要求
	拉法基
	可耐福
	泰山

	9
	石膏板
	按设计要求
	拉法基
	可耐福
	泰山

	10
	硅酸钙板
	按设计要求
	金宫
	樱花
	金强

	11
	铝扣板
	按设计要求
	阿姆斯壮
	OWA
	神峰

	12
	防火阻燃板
	按设计要求
	广丰
	宏盾
	平洋王

	13
	矿棉板 600*600
	按设计要求
	 阿姆斯壮 雅韵
	OWA 欧风
	USG 月韵

	14
	镀锌钢板
	按设计要求
	宝钢
	鞍钢
	武钢

	15
	五金
	按设计要求
	汇泰龙
	顶固
	海福乐

	16
	开关、插座
	按设计要求
	公牛
	西门子
	施耐德

	17
	电气JDG配管
	按设计要求
	北京凯宸牌
	河北荣盛
	上海丰艺

	18
	铜芯电线
	按设计要求
	电缆 太阳
	江苏宝胜
	安徽明星

	19
	钢塑复合管
	按设计要求
	厦门珠钢
	华歧
	上海劳动

	20
	配电箱
	按设计要求
	浙江百欧
	南方
	新源电控

	21
	桥架
	按设计要求
	漳州众一鑫
	华天
	华欧

	22
	配电箱元器件
	按设计要求
	森泰
	德力西
	正泰

	23
	阀门
	按设计要求
	上海泸工
	上海津高
	上海冠龙

	24
	空调
	按设计要求
	格力
	TCL
	美的

	25
	卫生洁具
	按设计要求
	箭牌
	四维
	非煌达

	26
	灯具
	按设计要求
	欧普
	皇宫照明
	雷曼

	27
	应急灯具
	按设计要求
	厦门卡利
	中消
	敏华

	28
	给排水管道
	按设计要求
	南亚
	联塑
	日丰

	29
	消防报警设备
	按设计要求
	北大青鸟
	海湾
	利达

	30
	智能化背景音乐设备
	按设计要求
	HARMAN
	RTSPA
	ANTEC

	31
	智能化紧急报警设备
	按设计要求
	BOCSH
	艾礼安
	枫叶

	32
	电脑服务器
	按设计要求
	联想
	惠普
	LG

	33
	显示屏
	按设计要求
	华美特
	创维
	先科

	34
	设备-摄像机监控系统
	按设计要求
	华为
	大华
	宇视 

	35
	综合布线
	按设计要求
	罗格朗
	耐克森
	大华

	36
	机房UPS
	按设计要求
	华为
	艾特
	EAST

	37
	交换机
	按设计要求
	华为
	IP COM
	Juniper

	38
	无线AP
	按设计要求
	华为
	IP COM
	Aruba

	39
	防火墙
	按设计要求
	 山石网科
	迪普
	Juniper 

	40
	语音信息面板
	按设计要求
	 罗格朗
	闽拓
	康普


EPC技术文件的要求

EPC投标文件中关于技术文件的编制，请投标人根据本招标文件第三章“综合评估法评标标准——详细评审”办法的相关内容进行编制。

第三卷

第六章  投标文件格式

            （项目名称）

投  标  文  件

（资格文件）
投标人：                      （盖投标人单位公章）

法定代表人：                (盖法定代表人电子印章）
日期：     年____月____日

*如投标人为联合体，则联合体牵头方盖章。
目    录

一、资格审查申请函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书（如有）

四、联合体协议书（如有）

五、投标保证金承诺书 

六、资格审查资料

七、其他资料

注：企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。

一、资格审查申请函

资格审查申请函

致：               （招标人）

1．根据贵方编号为           （招标编号）的            （招标项目名称）设计施工总承包招标发出的招标公告，授权代表人         （姓名），代表申请人                     _______（投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目设计施工总承包的投标申请。

    2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。

3．我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。

4．我方承诺在提交申请日后的    个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                           邮编：         

电话：                                           传真：         
联系人：                                                        
法定代表人                               (盖法定代表人电子印章） 

投标申请人：                                （盖投标人单位公章）

日期：            年    月    日

注：如以联合体形式投标，由联合体牵头方盖章。

二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证电子件。

                          投标人：                （盖投标人单位公章）
                          日期：     年____月____日           

备注：以联合体形式投标的，联合体成员各方均需提交此表。

三、授权委托书（如有）

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证电子件

投标人：                               （盖投标人单位公章）
法定代表人：                           （盖章或签字）
身份证号码：                                     
委托代理人：                              （签字）
身份证号码：                            
日期：     年____月____日
注：若由法定代表人本人递送投标文件、开标、评标过程签署一切文件(含投标文件)和处理与之相关的一切事务，则不需填写此张“授权委托书”。

以联合体形式投标的，联合体成员各方均需提交授权委托书，且授权委托人须为同一个人。

四、联合体协议书（如有）

             （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

  1.                      （主办单位名称）为                   （联合体名称）牵头方。

  2.联合体牵头方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

  3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

  4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

                                                          。

  5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

  6.本协议书一式        份，联合体成员和招标人各执一份。

   联合体牵头方名称：                           （盖单位公章）

   法定代表人：                                       （签字或盖章）

   联合体成员名称：                             （盖单位公章）

   法定代表人：                                       （签字或盖章）

   联合体成员名称：                             （盖单位公章）

   法定代表人：                                       （签字）

                                                     年      月     日

并附上联合体牵头企业授权书
五、联 合 体 牵 头 方 授 权 书（如有）

本授权委托书声明：我            、           （联合体成员单位的法人代表姓名）系注册于           、            、 （联合体成员单位的注册地址）的           、           （联合体成员单位名称）法定代表人，现代表本公司授权       （联合体牵头企业单位名称）代表联合体各成员单位参加编号为          （招标编号）的              （招标项目名称）的投标活动。

              （联合体牵头企业单位名称）被授权代表           、        、（联合体成员单位名称）承担责任和接受指示。在本次投标、中标后合同实施中（包括支付），所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，联合体各成员单位均予以承认。

按合同条件联合体成员单位与联合体牵头企业就本次投标、中标后的合同实施承担连带责任。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

联合体牵头企业名称：                         （盖投标人单位公章）

联合体牵头企业法人代表签字：                      （签字或盖章）

联合体各成员名称：                          （盖投标人单位公章）

联合体各成员法人代表签字：                       （签字或盖章）

联合体各成员名称：                          （盖投标人单位公章）

联合体各成员法人代表签字：                       （签字或盖章）

六、投标保证金承诺书

         

  （招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下称“投标人”）于      年      月      日参加               （项目名称）的投标，保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还，我方承担保证责任。

我方将与本承诺书一起，提交金额为人民币             元作为投标保证金。

本保函在投标有效期内保持有效。

投标人名称：                        （盖投标人单位公章）
法定代表人：                         (盖法定代表人电子印章）
地    址：


                                

邮政编码：





                 


电    话：                                          
日期：     年____月____日
附：投标保证金有关单据

注：投标保证金的投标人应当将投标保证金有关单据电子件（加盖投标人单位公章）随资格审查申请函一起递交，以证明已按规定递交投标保证金。

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：1.独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须填写此表，加盖单位电子章。

独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须附上企业法人营业执照电子件或扫描件、资质证书的电子件或扫描件。

（二）近年发生的重大诉讼及仲裁情况

	项目
	投标人情况说明

	投标人当前没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态。
	

	投标人在近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。
	

	投标人在近三年内没有被建设主管部门的通报或处分。
	


注：

“近三年”指2016年1月1日至今。

本表后应附（上传）法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书电子件或扫描件。

（三）设计项目负责人、项目经理身份证明

3.1设计项目负责人身份证明

单位名称：           （投标人名称）
地址：               （投标人地址）
姓名：        身份证号码：                            性别：       

年龄：     职务：________系  （投标人名称）   的拟担任           （招标项目名称）设计项目负责人并由其签署本项目投标的设计文件。

特此证明

投标人：            （盖投标人单位公章）
日期：        年    月    日

3.2项目经理身份证明

单位名称：            （投标人名称）
地址：                （投标人地址）
姓名：        身份证号码：                            性别：       

年龄：     职务：      注册建造师注册编号：        系            （投标人名称）   的拟担任           （招标项目名称）项目经理并由其负责本工程现场管理并承担全部责任。

特此证明

投标人：            （盖投标人单位公章）
日期：        年    月    日

（四）拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                         投标人：                  （盖投标人单位公章）

注：1、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
（五）拟派出项目设计负责人简要情况表
	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                         投标人：                  （盖投标人单位公章）

    注：1、项目设计负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

（六）拟派出项目施工负责人简要情况表
	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                         投标人：                  （盖投标人单位公章）  

 注：1、项目施工负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

（七）拟派出项目技术负责人简要情况表
	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                         投标人：                  （盖投标人单位公章）

    注：1、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

（八）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                             投标人：                  （盖投标人单位公章）

（九）项目部施工管理人员到位承诺书
                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系               （投标人）的法定代表人，现承诺：

我单位在           （项目名称）中标后，若不能按投标文件承诺的项目部管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,我单位投标文件承诺的项目部施工管理人员不能全部通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案的，按本承诺第2条规定的数额向招标人交纳违约金，或按我单位愿意放弃中标并承担相应的法律责任处理；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部项目经理或设计负责人的，每人每次向招标人交纳人民币壹拾万元的违约金；技术负责人，每人每次向招标人交纳人民币伍万元的违约金；其他人员每人每次向招标人交纳人民币贰万元的违约金。

 投标人：              （盖投标人单位公章）

法定代表人：        (盖法定代表人电子印章）
                                日期：     年____月____日

（十）项目业绩情况表

	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	工程

造价
	是否

在建
	建设单位/联系人、

电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人：                  （盖投标人单位公章）
（十一）承诺函

我方承诺：

1.我方无不良记录及其他违约行为,也未因违法违规被限制参加投标。

2.我方所提交的资料在各方面都是完整、真实和准确，无弄虚作假行为。

3.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形。

4. 我方如违反上述承诺，愿凭贵方通知取消我方投标或中标资格，贵方并有权没收我方的投标保证金并要求我方承担相关的法律责任（包括并不限于赔偿由此引起的贵方一切损失、向行政部门报备违约行为以及请求行政部门对我方进行行政处罚等）。

5.若我方中标，我方接受你方招标文件中条款的约束。

6.若我方中标，在中标后按招标文件要求向东山县公共资源交易中心缴纳建投标保证金中扣除。

特此承诺！            

投  标  人：                       （盖投标人单位公章）

       法定代表人：                   (盖法定代表人电子印章）   
       单 位地 址：                                          
       邮政编码________________电话：__________传真：          

             日期：     年____月____日

八、其他资料

投标人认为有必要提供的其他证明资料

            （项目名称）

投  标  文  件

（商务文件）
 投标人：                       （盖投标人单位公章）

法定代表人：             (盖法定代表人电子印章）
日期：     年____月____日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、招标代理费承诺书

二、其他资料（如有）

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                     （招标人名称）：

   1. 我方已仔细研究了               （项目名称）设计施工总承包招标文件的全部内容。我方最终根据上述招标文件核实并作出如下报价：建安费         元，Ｆ=     %；设备购置费    _元；设计费      元包干；合计总报价为：             ；【说明：上述报价中建安费、设备购置费为暂定价格，不作为本项目最终结算依据；下浮值作为最终结算依据】，遵照招标文件的要求承担并完成本合同工程全部责任、义务。

 我方将派出           （项目经理姓名及其职称）为本项目的项目经理，           （设计负责人姓名及其职称）为本项目的设计负责人。           （施工负责人姓名及其证号）为本项目的施工负责人

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方已全面了解和接受本招标文件所有内容以及所含的风险包干范围，并在投标报价中已充分考虑，中标后不再调整。

（6）我方已详细审查全部招标文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守招标文件和合同所规定的各项条款。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：              （盖投标人单位公章）
法定代表人：         (盖法定代表人电子印章）
地址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
日期：     年____月____日
注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章
（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理

设计负责人

施工负责人
	1.1.2.4

1.1.2.5

1.1.2.6
	姓名：               证号:                 

姓名：               证号:                

姓名：               证号:                
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	24个月
	

	4
	履约担保形式和金额
	4.2.1
	履约担保的金额：合同价的10%（不超过10%）

履约担保形式和提交时间：：（1）履约担保应以转账方式汇入发包人指定账户；（2）履约保函可以是银行保函，也可以是由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函或履约保险等（中标单位无论是以何种形式提交履约保证金，均应事先经过招标人的同意，并按招标人同意的形式缴交履约保证金）。中标通知书发出之日起5天内且在合同签订前。未按规定提供履约担保的视为自动放弃中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金的还应赔偿招标人所有损失。
履约担保的期限： 工程竣工验收合格，且承包人提交办理退还所需的完整资料后15日历天内退还履约担保（不计利息）。若采用保函的，承包人完成合同约定的设计任务以及施工任务，通过竣工验收合格后，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保
	

	5
	分包
	4.3
	按合同专用条款执行。
	

	6
	工期提前
	11.6.1
	提前竣工的奖励办法：无。
	

	7
	预付款
	17.2
	按合同专用条款执行
	

	8
	进度款的支付
	17.3.2
	按合同专用条款执行


	


投标人：                 （盖投标单位公章）
法定代表人：          (盖法定代表人电子印章）
日期：          年   月   日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章
二、招标代理费承诺书

致：泰宇建筑工程技术咨询有限公司 

我们在贵司组织的                       （项目名称）＜招标编号：             ＞招标活动中，我单位于报名时已详细了解“发改办价格［2003］857号”和“计价格［2002］1980号”及本招标文件约定的所有内容，自愿与该工程的招标人及招标代理单位做如下约定：我单位若中标，我们保证按以上计费方法的标准计算招标代理服务费，并在领取中标通知书时，我单位以转账、现金等形式向贵方交纳招标代理服务费及开评标相关费用，并将该费用作为我方投标费用的组成内容，在编制投标报价时一并综合考虑；我方如违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额的100%在投标保证金中扣缴。
特此承诺！

投标人：                  (盖投标人单位公章)

法定代表人：                      （盖章）

日期：    年   月   日
三其他资料（如有）

谷文昌干部学院配套餐厅改造工程EPC项目

投  标  文  件

（技术文件）

     年  月  日 

注：本封面为参考，投标时技术文件封面应使用A3规格纸。
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