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第一卷

第一章 招标公告

漳州市实验小学龙文校区工程设计、施工总承包（EPC）招标公告

1. 招标条件

　　本招标项目漳州市实验小学龙文校区工程已由漳州市龙文区发展和改革局以漳龙发改审[ 2018]43号及漳龙发改审[2019 ]3号文批准建设，建设资金来源业主多渠道筹措，招标人为漳州市龙文区城市建设开发中心，招标代理机构为汇龙工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察、设计、施工进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 招标项目名称：漳州市实验小学龙文校区工程设计、施工总承包（EPC）。
2.2 建设地点：漳州市龙文区，漳华东路以北、石仓北路经西地块。

2.3 建设规模：项目主要建设内容包括建设教学综合楼、科学楼、体育馆、250米塑胶跑道等配套设施、水电安装、绿化景观、规划道路配套等工程。本项目共有教学班48个。总规划用地面积50亩，总建筑面积约38708.16m2，占地面积为33325.55m2。项目总投资为36943.37万元，其中建筑安装工程费18026.79万元。
2.4 招标范围：本项目工作内容包括漳州市实验小学龙文校区工程的勘察、设计、施工任务。具体内容如下：

2.4.1 勘察、设计范围：包括漳州市实验小学龙文校区工程及周边配套设施。包括但不限于地基与基础、主体结构及外立面、建筑屋面、装修装饰（工程精装修）、建筑幕墙、给水排水及供暖、通风与空调、电气、消防、智能化、安防、夜景、防雷、绿化配套、综合管网工程等所有工程的地质勘察（初勘及详勘）、初步设计（含概算）、施工图设计及后续服务；根据项目实际需要情况与项目相关的一切设计内容均包含，不限上述范围。本项目设计应按照雪亮工程及《福建省绿色建筑行动实施方案》要求执行绿色建筑标准。
2.4.2 采购范围：/。
2.4.3 施工范围：包括本次招标项目用地规划红线范围内的地上建筑物（教学综合楼、科学楼、体育馆等）及装修装饰（工程精装修）。基础工程（含基坑支护）、以及室外工程（地面停车场及校园道路、塑胶跑道和室外操场、升旗台、围墙、绿化、室外综合管网等基础配套设施）的建筑、结构、幕墙、钢结构、采暖通风、给水排水、各类综合管线、通信、电气、节能、建筑智能化、消防、人防、安防、环保、景观及周边绿化、夜景工程、交通工程、永久变配电工程等所有专业工程，不限上述范围。
2.4.4 其他：中标人必须负责与分包工程的其他分包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府质监部门竣工备案验收。
负责协助发包人办理规划、建设相关的所有审批、报建手续，以及市政配套设施包括但不限于永久性用水、用电、电信、宽带、燃气、排水、排污等的申请等相关事宜。

2.5 计划工期：总工期830个日历天（含勘察、设计、施工）。

2.6 质量标准：

2.6.1 勘察、设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关勘察、设计规范合格标准，能顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查。
2.6.2 施工要求的质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。
3. 投标人资格要求及审查方式

3.1 投标人资质条件：

3.1.1投标人应具备合法有效的独立法人资格，独立投标人或联合体牵头人（联合体投标牵头人为施工单位）必须为入选闽建筑[2017]7号文公布的《全省房屋建筑和市政基础设施工程的工程总承包试点企业名单》中的企业。

3.1.2 投标人应具备以下规定的资质：

①建设行政主管部门核发有效的工程设计综合类甲级资质，或建筑行业设计乙级及以上资质，或建筑行业（建筑工程）设计专业乙级及以上资质； 

②建设行政主管部门核发有效的不低于一级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》；

3.2 信誉要求：投标人未被暂停投标资格、拟投入本工程的主要人员没有处于违法和违规的从业限制情形。投标人及拟任项目负责人（含设计、施工）有不良记录在处罚期内的，不得参加本次投标。
3.3  项目经理（项目负责人）应具备以下规定的资格要求：

①投标人拟担任本招标项目的项目经理（项目总负责人）应具备合格有效的一级注册建筑师或一级注册结构师或一级建筑工程专业注册建造师。项目经理（工程总承包项目项目负责人）可兼任设计负责人或施工负责人。

②拟派施工负责人须具备有效的建设行政主管部门核发的不低于二级的建筑工程专业注册建造师执业资格，并具有有效的安全生产考核合格证B证，且应是投标人本单位正式在岗职工。

③拟派设计负责人须具备有效的不低于一级注册建筑师执业资格或一级注册结构工程师执业资格，且应是投标人本单位正式在岗职工。

④拟派项目技术负责人须具备房建类（如工民建、土建、结构、建筑、土木工程等）高级及以上工程师专业技术职称，且应是投标人本单位正式在岗职工。

3.4业绩要求:投标申请人必须具备如下项目经验和业绩：自本项目招标公告发布之日起前五年内（不含发布当日，以初步设计批复或施工图审查合格日期或施工合同签订时间为准）至少承担过1项24000m²（含）及单项合同造价12000万元以上的建筑工程类施工总承包项目（投标申请人独立或作为联合体牵头人参与的项目业绩予以认定）。

3.5 本次招标接受联合体投标，联合体成员不超过2家。联合体投标牵头人为施工单位。联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体，参投同一个项目。投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任。

3.6投标人（独立投标人或联合体施工方）如非福建省省内建筑企业应按闽建筑[2015]35号进行信息登记。

3.7本招标项目采用资格后审方式，投标人必须按招标文件要求报送资格审查资料，其他资格审查条件详见招标文件。

4. 招标文件的获取

  4.1本招标项目采用电子招投标。

4.2采用电子招投标的，凡有意参加投标者，请于2019年 2 月 3 日至2019年 3月12日通过漳州市工程项目交易中心http://www.zzgcjyzx.com采取无记名方式下载电子招标文件，招标人不另行出售纸质招标文件。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。

5. 投标文件的递交

5.1投标文件提交的截止时间（投标截止时间）：北京时间2019年3月13日上午 8 时30分前网上上传；开标时间：北京时间2019年3月13日上午 8 时30分，网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话：0596-2032597。开标地址：漳州市芗城区新华南路工会大厦行政服务中心四楼。

招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。

5.2投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

5.3投标人有以下情形之一的投标无效：

①投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的；

②因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后10分钟内）；

③电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。

5.4 投标单位的法定代表人或其授权委托人须持法定代表人身份证明书（或授权委托书）原件、个人身份证复印件(需携带原件核对）和投标保证金汇款凭证或年度保证金凭证或银行保函或担保保函各一份并加盖投标人单位公章（若采用银行保函或担保保函形式的，应在投标截止时间前于开标现场提交一份保函原件）］携带已经激活并审核通过的CA到场签到并提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。
5.5投标保证金退还所需的材料:投标单位在签到及提交电子版投标文件（如光盘，U盘等，用信封密封并加盖投标人公章）备用时，需同时递交一份投标保证金收款收据、汇款凭证（即电汇或银行转账单）和开户许可证复印件（均加盖投标人单位公章）；如已提交“年度投标保证金凭证”则无需提供。
在递交投标文件时，投标人拟派出担任本项目的项目总负责人必须持符合本项目要求的注册执业资格证书和身份证（均须原件）到场验证登记。
    项目总负责人与委托代理人可为同一人，若为不同人，应同时到场验证、登记。

5.5逾期送达的或未送达指定地点的或在递交投标文件时未按要求到场核验登记的，招标人不予受理。

6.投标保证金

6.1.投标保证金提交的金额:人民币 伍拾万元 整（¥ 500000 元）；

6.2.投标保证金提交的时间（电汇或银行转账）:北京时间2019年3月12日 11 :00前（指款项到达指定账户时间）汇至招标人指定账户；

6.3.投标保证金提交的方式:投标人可以使用以下之一的有效投标保证金形式（详见投标须知3.4.1条款）①现金形式、②银行保函形式、③担保保函、④保险保函⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金、⑥年度投标保证金方式
投标保证金银行账号:

账户名称: 漳州市龙文区城市建设开发中心

账     号:  9080216010010000011157
开户银行:  漳州农商银行龙文支行
7. 本项目采用的评标办法：综合评估法。
8. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（http:// www.zzgcjyzx.com/）等上发布。

9. 联系方式

招标人：漳州市龙文区城市建设开发中心

地址：漳州市龙文区蓝田开发区景山机关大院4号楼 ，邮编：363000
电子邮箱:/
电话：13559694910  ，传真：   /     

联系人：陈永坤 
招标代理机构： 汇龙工程咨询有限公司    
地址： 漳州市新华北路33号通用公寓（华元公寓西门正对面）综合办公楼三楼，

邮编： 363000  

电子邮箱: zzhlgczx@126.com 
电话：0596-2198777，传真：0596-2198777
联系人：  占正美 
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com

联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：漳州市住房和城乡建设局、漳州市龙文区城乡规划建设局

地址：漳州市芗城区胜利东路15号建设大厦、漳州市龙文区西溪亲水公园内

联系电话：0596-2931236 、0596-2022627

公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心

地址：漳州市芗城区新华南路工会大厦行政服务中心四楼

联系电话：0596-2032597

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：漳州市龙文区城市建设开发中心 

地址：漳州市龙文区蓝田开发区景山机关大院4号楼 ；

电话：13559694910 ；  

联系人：陈永坤  ；

	1.1.3
	招标代理机构
	名称:汇龙工程咨询有限公司

地址:漳州市新华北路33号通用公寓（华元公寓西门正对面）综合办公楼三楼

联系人:占正美

电话:0596-2198777 

	1.1.4
	项目名称
	漳州市实验小学龙文校区工程设计、施工总承包（EPC）

	1.1.5
	建设地点
	漳州市龙文区，漳华东路以北、石仓北路经西地块

	1.2.1
	资金来源及比例
	业主多渠道筹措100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实。

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	计划工期
	详见招标公告

	1.3.3
	质量标准
	详见招标公告

	1.4.1
	合格投标人资质条件、能力和信誉
	投标人应具备合法有效的独立法人资格，独立投标人或联合体牵头人（联合体投标牵头人为施工单位。）必须为入选闽建筑[2017]7号文公布的《全省房屋建筑和市政基础设施工程的工程总承包试点企业名单》中的企业。

 投标人应具备以下规定的资质：

①建设行政主管部门核发有效的工程设计综合类甲级资质，或建筑行业设计乙级及以上资质，或建筑行业（建筑工程）设计专业乙级及以上资质； 

②建设行政主管部门核发有效的不低于一级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》；

2、 信誉要求：投标人未被暂停投标资格、拟投入本工程的主要人员没有处于违法和违规的从业限制情形。投标人及拟任项目负责人（含设计、施工）有不良记录在处罚期内的，不得参加本次投标。

投标人在法定媒介发布招标公告之日的前五年内发生的诉讼及仲裁情况，投标人存在下列情形之一的，否决其投标：

财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行的情形；

被人民法院列为“失信被执行人”（以全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台发布的信息为准，不包括其分支机构）；

被工商行政管理机关列入“严重违法失信企业名单”（以全国企业信用信息公示系统发布的信息为准，不包括其分支机构）；

被住房城乡建设主管列为建筑市场主体“黑名单”（以全国建筑市场监管公共服务平台发布的黑名单信息为准）；

近三年因投标弄虚作假被建设行政主管部门或招标人取消中标候选人或中标人资格；

承担主体工程的施工单位或设计单位，在我省相应资质序列的企业信用综合评价中的分数低于60分。

3、项目经理（项目负责人）应具备以下规定的资格要求：

①投标人拟担任本招标项目的项目经理（项目总负责人）应具备合格有效的一级注册建筑师或一级注册结构师或一级建筑工程专业注册建造师。项目经理（工程总承包项目项目负责人）可兼任设计负责人或施工负责人。

②拟派施工负责人须具备有效的建设行政主管部门核发的不低于二级的建筑工程专业注册建造师执业资格，并具有有效的安全生产考核合格证B证，且应是投标人本单位正式在岗职工。

③拟派设计负责人须具备有效的不低于一级注册建筑师执业资格或一级注册结构工程师执业资格，且应是投标人本单位正式在岗职工。

④拟派项目技术负责人须具备房建类（如工民建、土建、结构、建筑、土木工程等）高级及以上工程师专业技术职称，且应是投标人本单位正式在岗职工。

4、业绩要求:投标申请人必须具备如下项目经验和业绩：自本项目招标公告发布之日起前五年内（不含发布当日，以初步设计批复或施工图审查合格日期或施工合同签订时间为准）至少承担过1项24000m²（含）及单项合同造价12000万元以上的建筑工程类施工总承包项目（投标申请人独立或作为联合体牵头人参与的项目业绩予以认定）。

5、本次招标接受联合体投标，联合体成员不超过2家。联合体投标牵头人为施工单位。联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体，参投同一个项目。投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任。

6、投标人（独立投标人或联合体施工方）如非福建省省内建筑企业应按闽建筑[2015]35号进行信息登记。
7、投标人项目管理班子其它要求
项目管理机构及人员：除上述人员外，项目管理机构还应配备以下人员：

1）设计人员具体要求如下（由中标人在中标后按以下配备并报建设单位）：

①建筑设计专业1人，资格：一级国家注册建筑师，高级工程师及以上职称；

②结构设计专业1人，资格：一级国家注册结构师，高级工程师及以上职称；

③暖通设计专业1人，资格：公用设备工程师注册执业资格，中级工程师及以上职称；

④给排水设计专业1人，资格：公用设备工程师注册执业资格，中级工程师及以上职称；

⑤电气设计专业1人，资格：具有相应专业的注册电气工程师资格证书，中级工程师及以上职称；
施工人员具体要求如下（由中标人在中标后按以下配备并报建设单位）：

其他施工现场管理人员由中标人在中标后按“闽建[2013]43号文”的规定配备并报建设单位。

说明：1）本项目评标时仅对拟派出“项目经理（项目总负责人）、施工负责人、项目技术负责人、设计负责人”进行评审（按要求附上有关证件）。

2）拟派出本项目的项目经理必须为投标人本单位正式在岗职工；项目经理可兼任本项目的施工负责人或设计负责人（二者择其一），但其具备的资格条件须同时满足所兼任岗位的资格要求。

①拟派出本项目的项目经理如为注册建造师的，其所属单位以注册建造师执业资格证书上所明确的聘用企业为准。投标人应在投标文件中同时附上项目经理的建造师注册证书和身份证扫描件；

②拟派出本项目的项目经理如为注册建筑师（或注册结构工程师）的，其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。投标人应在投标文件中同时附上项目经理的注册建筑师注册证书（或注册结构工程师注册证书）、社保缴费证明和身份证扫描件；

3）拟派出担任本招标项目的设计负责人必须为投标人的本单位正式正式在岗职工，其所属单位以建设主管部门颁发的注册执业证书复印件或社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。投标人应在投标文件中同时附上设计负责人的建执业资格注册证书、身份证扫描件；

4）拟派出本项目的施工负责人必须为投标人的本单位正式正式在岗职工，其所属单位以建造师注册证书上所明确的聘用企业为准，专业以建造师注册证书上所明确的专业类别为准。投标人应在投标文件中同时附上施工负责人的建造师注册证书、安全生产考核合格证（B证）、身份证扫描件；

5）拟派出项目技术负责人必须为投标人的本单位正式正式在岗职工，其所属单位以建设主管部门颁发的注册执业证书复印件或社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。职称等级以职称证书上标注的等级为准。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。投标人应在投标文件中同时附上项目技术负责人的注册执业证书（或社保缴费证明）、中级及以上职称证书、毕业证书（如职称上无法体现专业时须提供）及身份证扫描件；

6）上述所有扫描件应包括年审及变更等记录页（如有），并加盖投标人的单位公章；

7）“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明；

8）上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则投标将被否决；

9) 土木工程、土木工程施工、隧道及地下建筑工程、城市地下建筑工程、建筑工程技术、房屋建筑工程、建筑工程与信息技术、建筑与土木工程、建筑管理工程、工民建、土建、建筑、结构等专业均符合“房屋建筑工程”专业要求。 

10）中标通知书发出后14天内，中标人应将上表人员的信息及有关证件报送招标人审查。审查不通过的，招标人有权要求中标人更换符合要求的人员并按合同约定支付违约金。

除招标文件规定可兼任外，其余各岗位必须一人一职，不得兼任。

11）、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员或设计人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理:

a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任且投标保证金及履约保证金不予退还；

b、工程开工后，除不可抗力外, 投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或施工负责人，经招标人同意更换的，每人每次向招标人交纳人民币10万元违约金；若投标人更换其他施工管理人员的，经招标人同意后需每人每次向招标人交纳人民币3万元违约金。若投标人擅自更换人员或者更换人员的水平、能力、资格低于被替换人的，招标人有权解除合同。

c、除不可抗力外, 投标人变更设计负责人，经招标人同意更换的，每人每次向招标人交纳人民币2万元违约金；若投标人更换其他设计人员的，经招标人同意后需每人每次向招标人交纳人民币1万元违约金。若投标人擅自更换人员或者更换人员的水平、能力、资格低于被替换人的，招标人有权解除合同。

8、在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

	1.4.2
	是否接受联合体

投标
	本次招标接受联合体投标，联合体成员不超过2家。联合体投标牵头人为施工单位。联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体，参投同一个项目。投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	不补偿

	1.9.1
	踏勘
	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2019 年 2 月20日 17 时 00 分

	1.10.3
	招标人书面澄清

的时间
	2019年2月21日 17 时 00 分

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	  允许分包，分包内容要求：勘察工作。

①拟承担本招标项目勘察工作的单位需具备有效的建设行政主管部门核发的工程勘察综合类资质或岩土工程勘察乙级及以上资质。

②拟担任本招标项目的勘察负责人应具备有效的国家注册土木工程师（岩土）执业证书，且为本单位正式员工。

	1.12
	偏离
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标文件补遗、澄清及书面通知。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2019年2月20日 17 时 00 分

投标人提出问题的提交方式为无记名方式

投标人提出问题的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交:

电子邮件形式（zzhlgczx@126.com ）提交代理机构，逾期不受理。

	2.2.2
	投标截止时间
	2019年3月13日8时30分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	招标人对澄清招标文件答复的发布方式为:

不登记投标人名称方式。投标人领取澄清招标文件的时间为2019年2月21日 17时00分止，地点为:汇龙工程咨询有限公司（地址:漳州市新华北路33号通用公寓（华元公寓西门正对面）综合办公楼三楼）。招标人并通过下列方式发布:

网站:福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front）

投标人领取修改或补充招标文件时无需签收和确认。

投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅本须知前附表中规定网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	招标人并通过下列方式发布:

网站:福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front）

投标人领取修改或补充招标文件时无需签收和确认。

投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅本须知前附表中规定网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	澄清回复等。

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	工程总承包费用暂定以建筑安装工程费 18026.79万元（投资估算）为招标控制总价

	3.2.5
	投标报价的

其他要求
	    本项目招标总价:暂以建筑安装工程费 18026.79万元（投资估算）为招标控制总价，以经有关部门批准（包含调整后经有关部门批准）的建安费为本项目的最终控制总价。本项目施工承包费不得超过最终控制总价。

本项目勘察、设计费和工程施工承包费分别报价:

一、勘察、设计费：
1、设计费（暂按总建筑面积约38000m2×30元/㎡）按人民币（大写） 壹佰壹拾肆万元整 （¥1140000.00元）进行报价，否则，作废标处理。本项目设计费采用固定单价加风险包干合同，此费用包含与本项目设计相关的一切费用及所有税费。合同履行时，设计费按审图后的总建筑面积平方数×30元/㎡做为合同价款结算，不随国家政策、法规、标准、市场因素的变化及项目规模调整而进行调整。

1.1、设计费用包括的工作内容但不仅限于：

①初步设计（概算及修正概算）、技术设计（如有）、施工图设计、室外工程(含区内道路、广场、室外停车场和其他公用配套设施)、绿色建筑工程、绿色建筑设计及土壤氡检测、装修工程、景观绿化工程、基坑支护工程、人防工程、建筑智能化工程、幕墙工程、钢结构工程、消防设施工程和环境工程等专业及其所有配套工程、后续设计和服务等费用；②分期设计、提供电子文档、制作效果图、提供招标文件规定各阶段图纸数量、按施工合同段需要提供工程数量说明以及多次大范围修改设计等因素所造成或产生的费用；③各阶段的设计报批的专家评审费（不含施工图审查费）、为本项目建设所必须要的专题研究费、顾问费、现场咨询服务费、建设工程项目交易费以及招标代理服务费等一切费用；④为完成本招标文件规定的其他义务以及投标人认为有必要计入的其他费用；所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。

2、勘察费：以单价100元/米·进尺计取，采用固定单价加风险包干合同方式。在勘察过程中，孔位孔深按实际发生进行结算。中标人在实施勘察前，应报送勘察大纲给招标人审核，经招标人核准后方可进行勘察，否则，招标人有权不予承认未经审核批准的孔位孔深。基坑支护设计费：按5万元包干（含评审费用）。

2.1勘察费固定单价包干的范围至少：

①收集资料、现场踏勘、制订勘察纲要、钻探、试探、试验（含取样、原位、水土、水化及岩土等）、测试等作业所需的各种费用，以及初勘详勘机械进退场和搬迁费、水上作业增加费、配合服务费用、电源水源自备费、局部青苗赔偿、处理施工扰民和征拆影响所造成费用、工本费、后续服务费用、税费等；②各阶段勘察费以及后续服务（驻现场配合及所引起）等费用；③专家评审费（不含勘察报告审查费）、为本项目建设所必需的专题研究费、建设工程交易服务费以及招标代理服务费；投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程勘察的技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的发包固定单价，中标后，招标人不再另行计价或补偿；所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。

二、工程施工承包费：

1、暂定施工承包费按建筑安装工程费 18026.79万元（投资估算）为计费基数乘以（1-中标下浮率）计取。待预算审核定稿后（承包人应在接到预算审核初稿后14天内向招标人提出核对申请报告，并在28天内与预算审核单位完成核对工作），按预算审核总价(不含暂列金)为计费基数乘以（1-中标下浮率）相应调整[即施工承包费=（预算审核总价-暂列金)×（1-中标下浮率）+暂列金]，并签订合同补充协议。经审核后的预算造价，作为施工期间进度款的支付及结算依据。施工期间发生变更的，应当按规定经建设单位及财政审核部门或项目审批部门（如需）批准后列入结算，结算金额以有资质的第三方或财政审核部门（如需）审核结果为准计取。

本项目采用固定总价加风险包干合同，工程竣工结算时，对合同中的包干部分不再进行调整（风险已考虑在合同价款内，中标下浮率在合同实施的全过程固定不变。）下浮率 针对工程费用整体下浮，不做可竞争费与不可竞争费的区分。本项目不计取总承包服务费和管理费（即总承包服务费和管理费已含在工程费用中随进度款支付，不另计取）。

风险包干范围（包含但不仅限于下列风险费用）包括:

(1)因市场变化、政策性文件规定等原因导致材料价格、机械台班价格及相关费用标准等变化（政策性文件规定的人工费、机械费、税费、安全文明施工相关费用及合同专用条款第16.1款的规定除外）；
(2)因天气等自然条件的变化采取的措施；

(3)工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等和超过预算考虑范围的大型机械进出场费； 

(4)针对现状施工场地应采取的所有措施费用及安全文明措施费；

(5)与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰等产生的费用；

(6)本项目竣工验收合格前所产生的水、电费均由中标人支付，以及停水、停电由中标人自备设施解决费用，由此造成的工期延误与费用赔付等产生的费用；

(7)施工设备、材料等到达施工现场后，场地由中标人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由中标人自理，相关费用计入合同价款中；

（8）本工程合同承包范围内所有项目的检测费、试验费（不包括桩基检测费用）等由中标人支付的费用均已包含在合同价中。因检测、试验不合格而需返工或采取任何补强措施所产生的费用，也均由中标人承担，若由此引起招标人工期延误，中标人还需承担违约金；

（9）清单中基础以下的垫层及地下室相应的挖方，其他的挖填方等工程量与施工中实测数量所存在的偏差；

(10)如发生甩项，相应核减该部分甩项的工程款，由此给中标人造成的损失，招标人不予任何经济补偿；

(11)风险费、缩短工期措施费，由中标人自行考虑计入合同价款，结算时不再调整该费用。

（12）本项目提供一台400KV施工变压器，中标人应做好保管工作，并在施工期间承担施工变压器的基本电费及维护费等；

（13）对施工场地中现有的耕植土及地上孤石、地上废弃构筑物，地下孤石、废弃管线、管道、管井、废弃构筑物等的清除、弃运和基坑开挖招标人已在预算审核书中的综合单价内已充分考虑，实际若有变化属中标人风险；若对桩基施工有影响并产生相关费用，实际若有变化属中标人风险；

（14）承包人已自行考虑外借土方回填(含土源费)、回填取砂和余土弃运（包括土方、石方、泥浆等非适用性材料）的运距、场内外运输距离可能产生的变化风险以及取土来源保证可能增加的各项费用等，由此产生的费用已包含在合同价中，合同实施过程中发包人不再另行支付，土方开挖、回填及外运等费用中标后工程量和综合单价不再调整；

（15）承包人已充分考虑由于地下军用光、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施的保护引起的费用及由于地质复杂（如遇到淤泥、泉眼、石块等）而影响施工工期和增加工程造价等因素，结算时均不做调整综合单价及合同总价；

（16）承包人的施工计划中应充分考虑施工场地上空110KV和里线#2～#3段（简称：110KV和里线）和110KV山文线#45～#47段（简称：110KV山文线）2条高压线以及4条10KV高压线的迁移时间及对施工的影响。若高压线的迁移时间对工程工期造成影响，则只对工期进行顺延，其余造成的工程影响并产生相关费用属中标人风险。
三、编制预算及结算的计价依据：预算编制由招标人另行委托有资质的造价咨询单位进行编制，以发出中标通知书之日现行的计价清单、定额、取费及漳州市区当月的材料报告期（如发出中标通知书之日为1月*日，则采用1月份的报告期，灯具价格根据相关文件计取，施工机械台班以发出中标通知书之日最新季度机械台班为准）以及相关配套文件进行计价编制，最终以财政部门审定为准。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止日后120天

	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：人民币伍拾万元；

2、投标保证金形式：投标人可以使用以下之一的有效投标保证金形式：①、②、③、④、⑤、⑥

①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“XXXXXX（投标编号）投标保证金”，如因投标人汇款凭证未按规定格式注明造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
账户名称: 漳州市龙文区城市建设开发中心

账     号:  9080216010010000011157
开户银行:  漳州农商银行龙文支行

银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。

利息部分应出具发票的类型为：税务发票

②银行保函形式（银行保函应由投标人开立的基本账户银行开具，并保证其有效）。

③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：已推行工程担保的地区，可采用在本省各设区市住房城乡建设主管部门备案的专业工程担保公司出具的担保保函。
④保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。

⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。若缴存的年度投标保证金不足需按本条款①的方式补足差额部分。

⑥年度投标保证金方式。投标人已按《漳行政[2012]19 号》文及《漳建易[2012]12 号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目投标，投标时不需要再缴纳投标保证金。

若缴存的年度投标保证金不足需按本条款①的方式补足差额部分。

3、投标保证金证明材料提交形式：

①采用电子招投标的，须将电汇或银行转账单、银行保函或担保保函或年度投标保证金凭证的原件扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格审查文件的组成部分。

②投标人在递交投标文件时，应将保函的原件单独提交给招标人,否则视为未提交投标保证金。
投标保证金有效期：与投标有效期一致。
投标保证金的退还:

①中标候选人公示期满后，招标人收到所有投标单位退还投标保证金所需的完整材料后10个工作日内无息退还至中标人以外的投标单位（保函或年度保证金除外）（因投标人投诉或质疑可能造成重新评标的，在投诉或质疑处理完后无息退还并告知投标人推迟退还投标保证金的原因）。

②中标人的投标保证金（保函或年度保证金除外）待签订施工合同后，招标人收到退还投标保证金所需的完整材料后10个工作日内无息退还。 

  注:如果投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为，其投标保证金不予退还的，应按照单项工程缴交投标保证金规定金额向漳州市工程项目交易中心补足差额。

	3.5.2
	近年财务状况
	/

	3.5.3
	近年完成的类似

项目
	详见招标公告

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	   详见投标文件格式

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	投标文件封面及其他注明要求签字或盖章的文件均由投标人法定代表人（或其委托代理人）签字（或盖章）并加盖投标人的单位章（公章）。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	本项目采用电子招投标，投标时无需提供纸质副本。

1.电子投标文件：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到 U 盘中密封并加盖公司公章，于开标前带至开标现场。

2.中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标文件 6 份并加盖投标人单位公章和包含投标文件全部内容的扫描件及 word 电子文档各1份。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	开标地点:漳州市工程项目交易中心(地址:漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼)

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间:同投标截止时间

开标地点:漳州市工程项目交易中心(地址:漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼)

公布内容:《投标函》中的投标人名称、投标报价、质量、工期等。

注:招标人要求投标人的《资格审查文件》与《商务文件》同时提交的，开标时仅公布《商务文件》有关内容。

	5.2
	开标程序
	主持人按下列程序进行开标:

(1)验证参加开标会的投标人代表的身份并签到；

(2)主持人宣布开标纪律；

(3)主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

(4)主持人宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员；

(5)首先，进行第一次解密：由投标单位对投标文件进行解密。根据在网上递交投标文件的顺序，请投标人携带CA密钥，依次到解密机前，插入密钥，输入密码进行解密，确认解密；

   其次，进行第二次解密：由开标人员（招标代理机构）插上福建CA数字认证系统授权的代理方密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行二次解密，确认解密；

经确认无误后，按照各投标人递交投标文件时间（投标文件上传的先后）的先后顺序，宣读投标文件的投标人名称、投标报价、工期、质量以及其他内容（电子唱标，对投标文件进行解密、导入，并唱标；）。

(6)记录人做好开标会议内容记录。

(7)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人在开标记录表上签字确认。

(8)主持人宣布开标会议结束。

（9）投标文件解密失败的补救方案：

电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

A.投标人使用非福建CA数字证书；

B.投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

C.投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书；

D.其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。

电子投标文件出现前款A、B、C项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现D项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会总人数为5人及以上单数，其中技术、经济类评标专家不少于评委总人数的三分之二；

评标专家确定方式：从福建省综合类评标专家库中随机抽取产生。

注:评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1名。

	7.2
	中标候选人

公示媒介
	福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（http:// www.zzgcjyzx.com/）

	7.4.1
	履约担保
	履约担保金额：为合同价的10％。

履约担保形式：现金或银行保函或工程担保保函或保险保函。

	8.5
	  行政监督部门
	监督部门或机构名称：漳州市住房和城乡建设局、漳州市龙文区城乡规划建设局
电话：0596-2931236 、0596-2022627

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	投标报价唯一
	只能有一个有效报价。

	9.2
	低于成本报价
	在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价（修正价）明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。评标委员会全体成员三分之二以上认为该投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意。

	9.3
	缺陷责任期
	工程缺陷责任期从工程实际竣工日期起计算24个月。

	9.4
	招标代理服务费
	  投标人应承担现场踏勘、投标文件编制与递交过程所涉及的一切费用。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任。

    本招标代理服务费根据发改价格[2011]534号文收费标准的60%计取，招标代理服务费由招标人支付，计费基数为建筑安装工程费18026.79万元（投资估算）。

中标人在中标后按闽价通告〔2018〕9号标准应以设计招标【设计费暂按总建筑面积约38000m2×30元/㎡】和施工招标【建筑安装工程费 18026.79万元（投资估算）×（1-中标下浮率）】两种形式分别向漳州市工程项目交易中心支付建设工程交易服务费。

   中标人在接到招标代理机构通知后应凭本项目的建设工程交易服务费的缴款凭证立即到招标代理机构领取中标通知书，中标人未按以上规定领取中标通知书的，视为其自行放弃中标权，其投标保证金不予退还。

	9.5
	电子招标投标
	采用电子招标投标。

   1.（1）投标人应按照招标文件的要求使用新点招标文件制作软件（漳州版）及相应版本生产的.ZZTF 格式电子投标文件。

（2）投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。

   2.电子投标文件的制作要求

（1）投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），投标单位提供的证件扫描件若从漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且审核通过中链接的可不用盖公章，在投标

文件制作过程出现无法点选链接的或不支持链接的，可在其他材料中上传并加盖企业电子印章。

（2）投标单位在制作电子投标文件过程中，应仔细确认相关网上材料是否选择完整，如相关资料没有选择，所产生的后果由投标单位自行承担。

   3.投标人有下列行为之一的，投标无效：

（1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；

（3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

4.开标时申请人应携带已经激活并审核通过的 CA 与法人授权委托书。招标人不接受书面投标文件，投标人必须网上提交投标文件，同时携带一份备用电子投标文件（.nZZTF 格式）(如光盘、U 盘等，用信封密封并加盖投标人公章)。申请人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由工程项目交易中心决定启用备用电子投标文件进行评标（若启用备用电子投标文件进行评标，则申请人是否投标以备用电子投标文件为准）。

	10
	投标文件编制和加密要求
	  投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（漳州版）
  投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
  投标文件编制工具软件供应商联系电话0596-2032597
  投标文件编制和加密要求：资格审查文件、商务文件和技术文件等内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中，nZZTF格式的备用电子投标文件刻录到光盘中并携带至开标现场（备用）； （2）在投标文件制作过程中，投标单位可启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。  

投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 

	11
	投标文件解密失败的补救方案
	电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：
  ①投标人使用非福建CA数字证书；
  ②投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；
  ③投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书；
  ④其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。
   电子投标文件出现前款①、②、③项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第④项情形的，由工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。

	12
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后3日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定合同事宜；

中标人需在中标通知书发出后5日历天内提交履约担保；

中标人应于中标通知书发出之日起10日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订合同，否则其投标保证金不予退还，取消其中标资格。

 即以上3个时间节点，中标人均须按要求履行相关事宜。（公示期满后招标代理机构持中标通知书到有权部门备案登记编号之日视为中标通知书发出之日，中标人在接到招标代理机构通知后应立即到招标代理机构领取中标通知书）。

	13
	需要补充的其他内容
	1、若审计部门对项目进行审计，审计部门的审核结论应作为最终结算的依据。

2、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

3、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须合格有效，否则视为审查不合格。

4、投标文件所有证明资料应为原件扫描件或复印件扫描件（须加盖法人单位公章）。

5、投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当以书面的形式发出。投标人应当按照评标委员会的要求进行书面回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”和投标人的“问题的澄清”以电子交易平台提供的格式为准。

6、.所有金额均保留小数点后2位，第3位四舍五入。

7、中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的、或未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的，招标人取消其中标资格且不予退还其投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

8、①建造师临时执业资格在本项目不能使用。②本项目开标时，投标人拟派出担任本项目的项目总负责人必须持符合本项目要求的注册执业资格证书和身份证（均须原件）到场验证登记。项目总负责人与委托代理人可为同一人，若为不同人，应同时到场验证、登记。项目负责人未到场核验身份或未签到的，视为自动放弃投标资格。

9、 中标后，中标人的工程项目部施工管理人员的配备要符合福建省住房和城乡建设厅关于规范房屋建筑和市政基础设施工程项目部施工管理人员备案工作的意见闽建（2013）43号的要求。

10、工程项目部施工管理人员备案及变更按闽建建[2013]43及闽建筑[2014]2号执行。投标人拟派出项目部施工管理人员中标后不能全部通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案的，必须按项目部施工管理人员到位承诺书规定的数额向招标人交纳违约金或放弃中标并承担相应的法律责任。

11、投标人中标后，其项目部施工管理人员必须全部通过福建省工程质量安全动态信息系统备案，并保证施工期间项目部施工管理人员与系统备案人员一致，否则按《项目部施工管理人员到位承诺书》及相关规定执行。

12、中标通知书发出后，中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除授标且不予退还其投标保证金。给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。对依法必须进行施工招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标金额千分之十以下罚款。招标人将按规定重新组织招标：

（1）无正当理由不与招标人签订施工合同的。

（2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

（3）在接到中标通知书发出之日起10个日历天内且在签订合同前不按规定提交履约保证金的。  

（4）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

（5）法律法规规定的其他情况。

13、中标单位应依据《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑[2016]34号要求）工程项目劳务工人实施实名制管理。

14、中标后，本项目的远程监控租赁费，招标人及中标人应按《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建〔2017〕5号）等相关文件要求执行。

15、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》等有关法规、规范、规定执行。


注:《投标人须知正文部分》与《投标人须知前附表》的要求不一致时，一律以《投标人须知前附表》的规定为准。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目工程总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目总负责人的资格要求：应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（6）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

（7）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的（除承担本工程项目前期咨询工作的试点企业外）；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）被责令停业的； 

（7）被暂停或取消投标资格的； 

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近五年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件的组成详见第七章“投标文件格式”。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 

3.2 投标报价 

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 详见投标须知前附表3.3.1项。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等）的收取单位办理并退还现金投标保证金及银行同期存款利息或投标保函原件，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称。

3.4.4 招标人在中标人与招标人签订合同且中标人已提交履约担保（招标文件中规定中标人需提交履约担保的）后的5日内，按本投标须知第3.4.3款规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。

3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的；

（4）法律、法规规定的其他情形。

3.5 有关资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或税务师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”,具体要求见招标文件相应条款。

3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案（本项目为电子标，本条款不适用，详见投标须知前附表）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制（本项目为电子标，本条款不适用，详见投标须知前附表）

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当投标文件（除技术文件（承包人建议书外））副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记（本项目为电子标，本条款不适用，详见投标须知前附表）

4.1.1投标文件的资格审查文件、商务文件、技术文件（承包人建议书）共三册，必须分别单独装订、分别单独包封。

4.1.1.1资格审查文件的密封和标识规定如下：

（1）资格审查文件的正本和副本一起密封在一个封套中。

（2）封套的封面上应标明：详见《投标须知前附表》4.1.2条，投标文件内容应写明：资格审查文件。

（3）封套的封口处均应密封并加盖独立投标人单位公章。

4.1.1.2商务文件的密封和标识规定同资格审查文件的密封和标识，但投标文件内容应写明：商务文件。
4.1.1.3技术文件（承包人建议书）的装订、包封、密封和标识规定如下：
（1）技术文件（承包人建议书）应当单独装订、密封。技术文件（承包人建议书）统一用白色A3纸打印，每册均须使用白色A3纸并用装订线装订成册；正本封面（第一页）应标注投标人名称，并加盖单位公章，正本其它地方及所有副本均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字；技术文件（承包人建议书）副本封面均须统一使用由招标人提供的A3纸封面；正本和副本除了封面（第一页）外的内容应保持一致。

（2）技术文件（承包人建议书）的正本（一套）密封在一个内层包封，副本（套数见投标须知前附表规定）密封在另一个内层包封，两个内层包封再合包密封在一个外层包封中，文件包封必须使用无字牛皮纸。

（3）内层和外层包封封面均必须分别使用招标人提供的标有“用于技术文件（承包人建议书）内层包封封面”和“用于技术文件（承包人建议书）外层包封封面”字样的A3纸封面。

（4）内层和外层包封上均不得盖章、签字等任何其它标识或文字。
4.1.1.4递交投标文件需提供密封袋份数：具体详见投标须知前附表3.7.4条。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1.3项和第4.1.1.4项的要求密封和加写标记的投标文件，其技术文件（承包人建议书）的评审以零分计。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，投标人应按相关规定登记核验。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.6在递交投标文件的同时，授权书委托代理人应持本人身份证原件、购买招标文件票据原件和一份不需要密封的授权委托书原件到场核验登记，逾期送达的或不符合规定的投标将被拒绝。

4.3 投标文件的修改与撤回（本项目为电子标，本条款不适用，详见投标须知前附表）

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底； 

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 质疑与投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门质疑或投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

附件1  福建省建筑业龙头企业年度投标保证金收讫证明（格式）

福建省房建和市政工程

年度投标保证金收讫证明
编号： 

（投标人）        已于      年    月    日将投标保证金：大写：       万元人民币（Ұ          万元）交纳至福建省公共资源交易中心统一设立的建设工程投标保证金专用账户（开户银行为                    ；开户名称为                 ；开户账号为                 ）。

年度投标保证金使用期限为     年    月    日0时至     年    月     日24时。
特此证明

查询网址： 

联系电话：

传    真：

福建省公共资源交易中心

                                年    月    日

本证明一式两份，投标人、省公共资源交易中心各一份。
附件2：投标保证金银行保函(格式)

投标保证金银行保函

保函编号：                
                     （招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的施工投标，                        （银行名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

                  （投标保函额度） 的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人的投标文件存在规定的雷同情形之一；

不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。

不同投标人的已标价工程量清单XML电子文档记录的计价软件加密锁序列号信息有一条及以上相同，或者记录的硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的（招标控制价的XML格式文件或计价软件版成果文件发布之前的软硬件信息相同的除外），或者不同投标人的电子投标文件（已标价工程量清单XML电子文档除外）编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。

（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。

4、因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

5、法律、法规规定的其他情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：          （必填）                 

银行名称：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：                                             
邮政编码：                                             
电    话：                                             
传    真：                                             

          年       月       日

附件3：投标保证金担保保函(格式)

投标保证金担保保函

保函编号：             
                     （招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的施工投标，                        （担保人名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

                  （投标保函额度）  的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人的投标文件存在规定的雷同情形之一；

（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。

（2）不同投标人的已标价工程量清单XML电子文档记录的计价软件加密锁序列号信息有一条及以上相同，或者记录的硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的（招标控制价的XML格式文件或计价软件版成果文件发布之前的软硬件信息相同的除外），或者不同投标人的电子投标文件（已标价工程量清单XML电子文档除外）编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。

（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。

4、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

5、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：            （必填）                  

担保人名称：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：                                             
邮政编码：                                             
电    话：                                             
传    真：                                                                                         

日期：      年     月     日

附件4：投标保证保险（凭证）(格式)

投标保证保险（凭证）

被保险人：                             （招标人名称）： 
鉴于                 招标人名称              （以下简称“被保险人”）接受                 投标人名称         （以下称“投保人”）于     年     月     日参加                                 （项目名称及标段）               施工的投标，并向我方投保建设工程投标保证保险（保险单号              ）。我方愿意无条件地、不可撤销地就投保人参加本项目投标，向被保险人提供投标保证保险。

兹承诺，在收到被保险人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证在7日内无条件地给付被保险人金额为不超过人民币                      （金额大写：人民币                     元整）的款项。

1、投保人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投保人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人的投标文件存在规定的雷同情形之一；

（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。

（2）不同投标人的已标价工程量清单XML电子文档记录的计价软件加密锁序列号信息有一条及以上相同，或者记录的硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的（招标控制价的XML格式文件或计价软件版成果文件发布之前的软硬件信息相同的除外），或者不同投标人的电子投标文件（已标价工程量清单XML电子文档除外）编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。

（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。

4、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

5、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保险在投标有效期到期后28日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保险失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保险项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：           （必填）                   

保 险 人名称：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

地    址：                              

邮政编码：                              
电    话：                              
传    真：                              
日期：      年     月     日
评标办法（综合评估法）
评标办法前附表

（适用于可行性研究完成阶段）
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章（公章）

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目总负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务（已按招标文件要求提供承诺函）

	

	序号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	工程总承包报价：40分

方案设计文件：30分

项目管理组织方案：10分

工程业绩：6分

资信分：14分：

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	A=最高投标限价×（1-K）

其中：A为评标基准价（以“元”为单位，取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）；

本招标项目K的取值区间为 6 ％~ 9 %（含6%，不含9%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在评标委员会完成初步评审、方案设计文件（承包人优化方案）、项目管理组织方案、工程业绩、资信分评审后，由招标人代表当众从K值的范围中随机抽取一个作为本工程的K值。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2.2.3
	投标报价的偏差率

计算公式
	B=|ai-A|÷A×100%

其中：B为投标报价的偏差率；

ai为各合格投标人的经澄清、补正和修正算术计算错误后的投标报价。

	序号
	评审项
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	1
	工程总承包报价（满分40分）
	报价评审（工程总承包范围内的所有费用）（满分40分）
	投标报价得分=投标报价满分值-B×100×Q

其中：Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值。当ai>A时，Q=6；当ai<A时，Q=3。

	2
	2.1方案设计文件（适用于房屋建筑工程，

满分30分）
	总体规划8分

（得分应当取所有评标委员会评分中去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分）
	1、总平布局合理性（设计指导思想、设计原则、设计策略等合理性与前瞻性，全面性）：满足2分；基本满足1分；不满足0分

2、与周边环境（含市政环境，建筑环境，景观环境）协调以及优化程度：满足 1  分；基本满足0.5分；不满足0分

3、功能分区的合理性：满足 2分；基本满足1分；不满足0分

4、人流组织及竖向交通合理性：满足 1  分；基本满足0.5分；不满足0分

5、满足消防间距要求的情况：满足  1 分；基本满足0.5分；不满足0分

6、满足日照间距要求的情况：满足  1 分；基本满足0.5分；不满足0分

	
	
	建筑设计 8 分

（得分应当取所有评标委员会评分中去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分）
	1、建筑内部功能布局和各种出入口、垂直交通运输设施（包括楼梯、电梯）的布局情况：满足  2 分；基本满足1分；不满足0分
2、建筑设计整体造型及整体美观情况，不同视角的外立面造型效果，体现建筑特征（建筑造型与建筑类型匹配、不过分追求新奇特，建筑色彩和谐，标志性建筑与周边建筑协调）：满足 1  分；基本满足0.5分；不满足0分

3、建筑与建筑之间以及建筑内部空间效果（尺度，形态，光线，颜色，材料以及人在空间里的活动）：满足 1 分；基本满足0.5分；不满足0分

4、防火和安全疏散设计的合理性：满足 2 分；基本满足1分；不满足0分

5、材料选择的合理性及科学性：满足 1  分；基本满足0.5分；不满足0分

6、绿色节能措施的合理性及科学性：满足  1 分；基本满足0.5分；不满足0分

	
	
	结构设计10分

（得分应当取所有评标委员会评分中去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分）
	1、设计指标符合规范且设计标准高于规定的最低标准：满足  1 分；基本满足0.5分；不满足0分

2、结构设计的先进性及经济合理性：满足 1  分；基本满足0.5分；不满足0分

3、建筑结构体系，柱网布置：满足 1  分；基本满足0.5分；不满足0分

4、结构设计的安全性、施工便利性：满足  1 分；基本满足0.5分；不满足0分

5、软基处理方案的合理性、科学性：满足 2 分；基本满足1分；不满足0分
6、工程投资估算技术经济指标的合理性：满足  1 分；基本满足0.5分；不满足0分

7、水、暖、电、智能化等各专业说明详尽、针对性强，体现新技术的应用：满足  2 分；基本满足1分；不满足0分

8、本工程建成后运营的经济性，便利性：满足  1 分；基本满足0.5分；不满足0分

	
	
	4.装配式建筑设计
	/

	
	
	5.设计深度 4分
	1．是否符合设计任务书要求：满足 4分；基本满足2分；不满足0分

2．是否符合国家规定的《建筑工程设计文件编制深度规定》或《市政公用工程设计文件编制深度规定》：   分

	
	
	注： 1.在评分项目分值总数不变的原则框架内，由招标人确定各评审内容及分值的详细分布，并在招标文件中公布。

	3
	项目管理组织方案（满分10分）
	1．总体概述
	对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、设计与施工的协调措施等内容进行评分。   满足2分；基本满足1分；不满足0分

	
	
	2．设计管理方案  
	对设计执行计划、设计组织实施方案、设计控制措施、设计收尾等内容进行评分。满足2分；基本满足1分；不满足0分

	
	
	3．施工管理方案
	对施工执行计划、施工进度控制、施工费用控制、施工质量控制、施工安全管理、施工现场管理、施工变更管理等内容进行评分。（对于装配式建筑，应结合项目实际，明确装配式建筑的施工管理方案）满足2分；基本满足1分；不满足0分

	
	
	4．采购管理方案
	对采购工作程序、采购执行计划、采买、催交与检验、运输与交付、采购变更管理、仓储管理等内容进行评分。（对于装配式建筑，应结合项目实际和明确的预制部品部件生产企业，对主要预制部品部件采购管理方案的合理性进行评审）满足2分；基本满足1分；不满足0分

	
	
	5．建筑信息模型（BIM）技术
	对建筑信息模型（BIM）技术的使用等内容进行评分。（建筑信息模型的深度应满足《福建省建筑信息模型（BIM）技术应用指南》的要求）满足2分；基本满足1分；不满足0分

	
	
	注： 1.在评分项目分值总数不变的原则框架内，由招标人确定各评审内容及分值的详细分布，并在招标文件中公布。

2．项目管理组织方案总篇幅一般不超过200页（技术特别复杂的工程可适当增加），具体篇幅(字数)要求及扣分标准，招标人应在招标文件中明确。

3．项目管理组织方案各评分点得分应当取所有技术标评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。项目管理组织方案中（项目管理机构评分点除外）除缺少相应内容的评审要点不得分外，其它各项评审要点得分不应低于该评审要点满分的70%。

	4
	工程业绩（满分6分）
	1. 投标人类似工程业绩（满分3分）


	投标人“类似工程业绩”要求：独立投标人或联合体牵头人自本招标公告发布之日（不含发布招标公告当日，以签订合同时间为准）的前5年内承接过单项合同金额大于1.2亿元的公共建筑工程总承包项目，每项得 1 分，最多得 3 分。

注： 1、投标人应提交相关业绩的工程总承包合同和竣工验收证明（未竣工验收的项目须提供建设单位出具的证明文件）等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。工程总承包合同上应能体现作为工程总承包单位的投标人名称，否则，其业绩不计。

（1）竣工验收证明材料是指：（由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。

（2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。

（3）若工程总承包合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。

	
	
	2. 工程总承包项目经理类似工程业绩（满分2分）
	工程总承包项目经理“类似工程业绩”要求：但任自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的单项合同金额大于5000万元的工程总承包项目的项目经理（项目总负责人），每项得2分，最多得2 分。

注：

1、工程总承包项目经理的“类似工程业绩”应提交相关业绩的工程总承包合同和竣工验收证明（未竣工验收的项目须提供建设单位出具的证明文件）等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。

（1）竣工验收证明材料是指：（由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。

（2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。

（3）“类似工程业绩”工程总承包合同或竣工验收证明材料未明确标明项目负责人的，或工程总承包合同与竣工验收证明材料的项目负责人不一致的，其项目负责人业绩不计。（4）若工程总承包合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。

	
	
	3. BIM成果文件（满分1分）
	要求投标人提供BIM成果文件的，投标人在自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）获得中国图学学会授予的“龙图杯”全国BIM大赛三等奖及以上的，得 1 分。

	
	企业资信

（满分14分
	1. 企业资质（满分2分）
	承担主体工程设计单位，具有综合或相应序列的行业甲级设计资质，得1分；承担主体工程施工单位，具有招标要求的相应序列的特级施工总承包资质的，得1分，一级施工总承包资质的，得0.5分。

2、主体工程设计和主体工程施工全部由工程总承包单位自行实施，得1分。

	
	
	2.项目管理机构（满分2分）
	1、对工程总承包项目经理、设计项目负责人、施工项目经理、项目管理机构人员配置情况及取得的专业类别、技术职称级别、岗位证书、执业资格等，招标文件中明确一定的标准进行评分。满足1分；不满足0分
2、要求提供建筑信息模型的，配备的BIM技术工程师具备中国图学学会颁发的《全国BIM技能等级考试证书》（设置证书执证人员数量时，应不多于15人，加分应不多于0.5分。）每项得 0.2 分，最多得1 分。

	
	
	3.企业信用评价（10分）
	1、承担主体工程设计的设计单位信用分=相应资质序列的企业季度信用得分*4%；

2、承担主体工程施工的施工单位信用分=相应资质序列的企业季度信用得分*6%。


1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标人最终总

得分由高到低顺序推荐中标候选人。出现二个或二个以上投标人的最终总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的资信分高低、投标报价分高低、方案设计文件（承包人优化方案）高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）承包人建议书：见评标办法前附表；

（2）资信部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；

（2）资信评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审

3.2.1评标会员会对技术文件（承包人建议书，下同）的评审采用暗标式评审办法，即评标工作人员将没有标明投标人名称的技术文件副本进行编号后，交给评委会进行评审，技术文件副本评审结果确定后打开正本核对各编号的投标人。

3.2.2评标委员会按上述第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。对可量化因素的打分有不同意见的，评委应形成书面报告，作为评标报告组成。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值，评标委员会各成员对承包人建议书分别进行评分，取各评委评分的算术平均值计算出得分A； 

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C。

3.2.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.4 投标人综合得分=A+B+C。

3.2.5 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按最终综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终综合得分最高的投标人为第一中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的最终综合得分相同时，由评标委员会依次按投标人的承包人建议书得分高低进行排序，即先确定承包人建议书得分高投标人为第一中标候选人，以此类推；若“承包人建议书”得分也相等的，由评标委员会采用随机抽取的方式确定中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

  合同协议书

建设单位/发包人（全 称）: 漳州市龙文区城市建设开发中心                              

承 包 人（全 称）:                                      
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就实施“漳州市实验小学龙文校区工程设计、施工总承包（EPC）”经协商一致，订立本合同。

项目规模：项目主要建设内容包括建设教学综合楼、科学楼、体育馆、250米塑胶跑道等配套设施、水电安装、绿化景观、规划道路配套等工程。本项目共有教学班48个。总规划用地面积50亩，总建筑面积约38708.16m2，占地面积为33325.55m2。项目总投资为36943.37万元，其中建筑安装工程费18026.79万元。
本项目工作内容包括漳州市实验小学龙文校区工程的勘察、设计、施工任务。具体内容如下：

2.4.1 勘察、设计范围：包括漳州市实验小学龙文校区工程及周边配套设施。包括但不限于地基与基础、主体结构及外立面、建筑屋面、装修装饰（工程精装修）、建筑幕墙、给水排水及供暖、通风与空调、电气、消防、智能化、安防、夜景、防雷、绿化配套、综合管网工程等所有工程的地质勘察（初勘及详勘）、初步设计（含概算）、施工图设计及后续服务；根据项目实际需要情况与项目相关的一切设计内容均包含，不限上述范围。本项目设计应按照雪亮工程及《福建省绿色建筑行动实施方案》要求执行绿色建筑标准。
2.4.2 采购范围：/。
2.4.3 施工范围：包括本次招标项目用地规划红线范围内的地上建筑物（教学综合楼、科学楼、体育馆等）及装修装饰（工程精装修）。基础工程（含基坑支护）、以及室外工程（地面停车场及校园道路、塑胶跑道和室外操场、升旗台、围墙、绿化、室外综合管网等基础配套设施）的建筑、结构、幕墙、钢结构、采暖通风、给水排水、各类综合管线、通信、电气、节能、建筑智能化、消防、人防、安防、环保、景观及周边绿化、夜景工程、交通工程、永久变配电工程等所有专业工程，不限上述范围。
2.4.4 其他：中标人必须负责与分包工程的其他分包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府质监部门竣工备案验收。
负责协助发包人办理规划、建设相关的所有审批、报建手续，以及市政配套设施包括但不限于永久性用水、用电、电信、宽带、煤气、排水、排污等的申请等相关事宜。
发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

合同协议书、补充协议；

专用合同条款；

发包人要求

通用合同条款；

中标通知书；

国家有关部门制定的现行标准、规范、规程、定额、方法；

设计文件、图纸；

合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；
承包人实施计划

工程预算书（由发包人委托工程造价咨询机构编制并经承包人核对确认）；

本项目招标文件（除上述项目以外的部分）；

投标文件及其附件（除上述项目以外的部分）。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述合同文件在先者为准。

3. 签约合同价与合同价格形式

3.1签约合同价暂定：人民币（大写）           （¥         ），其中设计费中标合同价（暂定）     ，勘察费：                ，建安工程费中标合同价（暂定）      。下浮率值K=（中标后填入）。

备注1：勘察费、设计费中标合同价为招标文件规定金额，中标合同价为经审核的施工图预算中的可竞争项目费用×（1-中标下浮率值K）+不可竞争费用。
备注2：不可竞争项目包括：分部分项工程费中的甲供材料；措施项目清单中的安全文明施工费、防尘措施费；其他项目清单中的暂列金、专业工程暂估价；工程包干项目费。

可竞争项目是指不可竞争项目之外的分部分项工程项目、措施项目、零星工作项目。

备注3：建筑安装工程费合同价待工程预算造价经有权部门审核后双方另行签订补充协议，以此作为合同固定总价，并作为竣工结算依据。
3.2合同价格形式：勘察费、设计费采用固定单价加风险包干合同；施工承包费采用固定总价加风险包干合同。
4. 承包人项目经理（项目总负责人）：                   ；

项目设计负责人：                                    ；

项目施工负责人（施工项目经理）:                     。 

5. 质量标准

5.1勘察、设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关勘察、设计规范合格标准，能顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查。

5.2施工要求的质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。
6.工程建设地点：漳州市龙文区，漳华东路以北、石仓北路经西地块。
7. 承包人承诺按合同约定承担工程的勘察、设计、施工、竣工及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9.工期：总工期830个日历天。

开工日期：实际以监理工程师开具的开工通知书中的日期为开工日期。

竣工日期：实际以漳州市建设工程质量监督站验收工程合格之日为准。

10. 本协议书一式  十二   份，各执陆份。备案合同份数另计。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

(以下无正文)

（本页无正文）

发包人：                         承包人：

  （公章或合同专用章）               （公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：         法定代表人或其授权代表：  

（签字）                         （签字）

工商注册住所：　　                工商注册住所： 

企业组织机构代码：                企业组织机构代码：

邮政编码：　　                    邮政编码：　　

法定代表人：　                    法定代表人： 

授权代表：　　                    授权代表：　　　　

电　　话：　　                    电　　话：　　　　

传　　真：　　                    传　　真：

开户银行：　　                    开户银行： 

账　　号：　　                    账　　号： 

                              合同订立时间：2019年  月    日

                              合同订立地点：         

通用合同条款

(详《中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件》2012年版)

专用合同条款

 1.一般约定

1.1词语定义

1.1.2.2本项目发包人派驻项目负责人为     ，全权代表发包人处理现场一切问题。

1.1.2.4承包人项目经理

本项目承包人派驻施工现场项目经理（项目总负责人）为：    。

本项目承包人设计负责人：      。

本项目承包人施工负责人：     。

1.1.2.9 监理人：              。

1.1.2.10 总监理工程师：         。

1.1.4.6 基准日期：

指本项目施工图（含主体工程施工图及各专业工程施工图）经施工图审查机构或发包人确认合格的当天。

1.1.4.7本合同中发包人同意或认可，均指发包人书面同意或书面认可。

  1.1.6 其他

   1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、会议纪要等可以有形地表现所载内。

 1.4合同文件的优先顺序

  合同文件组成及解释顺序：

合同协议书、补充协议；

专用合同条款；

发包人要求；

通用合同条款；

中标通知书；

国家有关部门制定的现行标准、规范、规程、定额、方法；

设计文件、图纸；

合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；

承包人实施计划

工程预算书（由承包人编制并经发包人委托工程造价咨询机构审核确认）；

本项目招标文件（除上述项目以外的部分）；

投标文件及其附件（除上述项目以外的部分）。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1承包人提供的文件

1.6.1.1.初步设计阶段

（1）负责完成并制作建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、动力、室外管线综合等专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定； 

（2）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行交通、园林、人防、消防、供电、市政、气象等各部门的报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。

1.6.1.2.施工图设计阶段（含勘察）

（1）负责完成并制作总图、建筑、结构、机电、室外管线综合等全部专业的施工图设计文件； 

（2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现； 

（3）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件； 

（4）协助发包人进行工程招标答疑。

1.6.1.3.后续勘察设计服务阶段

（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求； 

（2）根据发包人要求，及时参加与勘察或设计有关的专题会，现场解决技术问题； 

（3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续； 

（4）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续； 

（5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作； 

（6）应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。

1.6.1.4建筑方案文本、景观方案、夜景照明及其他各专业方案文本至少提供8套给发包人。建筑工程施工图及其他各专业工程施工图应按发包人要求的时间提供8份经施工图审查合格的设计文件。按规定需报政府主管部门审批的文件份数由承包人另行提供，费用不另行增加。
提供给发包人的图纸均由承包人负责送达指定地点。

承包人文件应批准的，监理人应当在收到承包人文件后14天内批复。需经发包人批准的，监理人在7天内审核完毕并报发包人审批。发包人应在收到承包人文件后7天内批复。对于数量较大的图纸文件(包括设计方案、施工图)，发包人应在收到承包人文件后14天内批复。

1.6.1.5承包人提供有关设计文件的时间周期按下列约定执行：

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	初步勘察报告
	6
	从合同签订之日起15日历天内提交初步勘察报告。
	含全套电子版

	2
	详细勘察报告（送审稿）
	3
	从合同签订之日起30日历天内提交详细勘察报告（送审稿）
	

	3
	审查合格后的勘察报告（含测绘成果）
	6
	经审查合格后7日历天内提交详细勘察报告（正式稿）。
	

	4
	初步设计及概算（送审稿）
	3
	从合同签订之日起30日历天内提交初步设计及概算文件（送审稿）
	含全套电子版

	5
	初步设计及概算（报批稿）
	6
	经联合审查后7日历天内提交初步设计及概算文件（报批稿）
	含全套电子版

	6
	施工图设计文件（送审稿）
	3
	从合同签订之日起50日历天内提交完整的施工图设计文件（送审稿）
	含全套电子版

	7
	经审查合格（标有审图编号）的施工图设计文件正式稿
	8
	经审查合格后7日历天内提交施工图设计文件（正式稿）
	含全套电子版


    1.6.2发包人提供的文件

发包人向承包人提供有关前期资料的数量为：1套。

发包人对前期资料的保密要求：不得向与施工无关的第三者提供。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经发包人书面同意，承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

1.13 发包人要求中的错误（B）
2.发包人义务 

2.3提供施工场地

项目施工所需水表接口、施工用电（包括临时箱式变电站等）承包人负责接至施工现场，现场范围内的接引工作及费用、施工期的水、电费均由承包人承担，包含在合同价款中，包干使用不调整；承包人应结合现场实际情况和工程需要自行考虑配备工程所需发电机组和届时场内施工用电的接引工作，相关费用由承包人承担，包含在合同价款中，包干使用不调整；计量装置经相关部门检测合格后由承包人安装。承包人每月依水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。电讯由承包人自行与电讯部门联系，费用由承包人支付。
(2)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：已满足开通条件。

(3)协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：工程开工前由发包人协调有关部门进行现场交底或提供有关书面资料通知承包人，并办理交接手续 ，但发包人不承担地下管线资料不全或因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。

(4)协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，但发包人不承担因书面资料不全面产生的一切责任和费用，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同价款中。

2.5支付合同价款

合同价款按第17条的约定支付。
3.监理人

3.1监理人职责和权力

3.1.1 监理人的权力：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》。

3.2 监理人员

总监理工程师：（签订合同时填写）

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

3.3关于监理人的其他约定：1、建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同及招标文件（含答疑纪要），对承包人在施工质量、建设工期、安全与文明施工和建设资金使用及合同信息管理等方面，代表建设单位实施监督。

3.4需要取得发包人批准才能行使的职权：凡增减工程造价、延长工期的建议和措施。

（1）批准项目经理或主要管理人员的更换；

（2）发布开工令、停工令；

（3）决定工程延期；

（4）确定有关暂定金额的使用；

（5）审查批准合同专用条款第10条的变更；

（6）确定合同专用条款第11条的合同价款调整；

（7）确定工程索赔额；

（8）审查批准技术规范（规格）或设计的变更等。

3.5商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人

对以下事项进行确定：由发包人与监理人按委托监理合同确定。

 4.承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.3完成各项承包工作：除合同通用条款约定内容外，承包人还应履行以下义务：

   （一）主要负责人的管理

1、在工程施工期间，为加强管理和认真履行合同义务，承包人应按投标书附表所报名单委派项目经理、设计负责人和项目技术负责人，应保证其及时到位且常驻现场进行本合同工程的管理，保持其岗位的相对稳定。如因承包人的原因（除不可抗拒因素外），更换上述主要人员，需报请发包人批准。
2、承包人派驻现场的管理人员必须常驻现场，并不得在其它项目兼职。若发包人发现承包人派驻本项目的管理人员有兼职情况，发包人将要求承包人更换项目管理人员，承包人应按本合同专用条款第22条的约定承担相应违约责任。

  （二）工程预付款、进度款使用的监管

1、承包人应为本合同的履行设置满足本招标文件要求的专户，实行专款专用，所有工程款结算以及与工程有关的支出均通过该账户进行。

勘察费专户：户名：        ，开户行：                帐号：
设计费专户：户名：        ，开户行：                帐号：         

建筑安装工程费专户：户名：       开户行：          帐号：         

2、监理工程师及发包人对该专户进行监督，监督内容及要求包括：
承包人依约向供应商、分包商支付货款或工程款；
承包人依约支付工人工资；
承包人按照法律规定及时缴纳税和费；
承包人的用款符合用款计划且不得将工程款挪作他用。
安全文明措施费要求专款专用；并按建设部建办【2005】8号文件和福建省住房和城乡建设厅闽建建【2004】38号文以及现行相关文件要求执行。
4.1.4施工承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容（包括但不限于）：①本工程合格的工程竣工图；②符合漳州市城建档案馆、台投区建设主管部门及发包人要求的合格完整的工程技术资料；③设计变更文件；④工程签证；⑤工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。
承包人需要提交的竣工资料套数：提供给发包人陆套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）；至少贰套符合漳州市城建档案馆及发包人要求的完整工程技术资料（含声像资料），其中一套应移交发包人（根据GB/T50328-2014）《建设工程文档归档规范》附录A、附录B及发包人档案馆的要求）进行归档，同时编制移交清单，双方签字、盖章后方可交接，一套（原件）应移交漳州市城建档案馆归档保存根据GB/T50328-2014）《建设工程文档归档规范》附录A、附录B的要求）；设计变更和工程签证原件各柒份，其中发包人叁份、监理单位壹份、承包人叁份。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1 个月内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档，应符合《建设工程文件归档规范》（GB50328-2014)附录A、B要求。

（2）承包人应履行的其他义务：

（一）应提供计划、报表的名称及完成时间：①开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程量报表一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。

②自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。

③承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。

④总平布置要求、搭设外架要求、主要机械设备配置要求、销售配合要求及其他要求：承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同价款之中，包干使用不调整。

⑤承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。
6根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求制定保护方案，经监理工程师确认后报发包人审批，由此产生的费用由承包人承担。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。

⑦承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

⑧因受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。

⑨承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已计入本合同价款之中，包干使用不调整。

⑩承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

⑪承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同价款中，发包人不另行支付。

⑫包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。

⑬承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。

⑭承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用及管线复核测量由承包人在投标时综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同价款之中。

⑮承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。

⑯本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按《工程质量保修办法》执行，具体要求详《工程质量保修书》。

⑰向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：必须提供现场办公室不少于30平方米及相应办公桌椅，该费用已计入综合单价内。

履行合同期间，承包人的一切人身安全责任及保险自负，费用已含在合同价款内，发包人不承担任何与之相关的责任。 
3、本项目承包人为获得合同支付款项而出具的所有税务发票均应向项目建设单位（发包人）开具。
4.1.10 其他义务
（一）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。
（二）施工场地清洁卫生的要求：严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到有关主管部门规定及监理、发包人现场工程师满意程度。如现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金人民币500元整。交工前现场施工场地须符合验收标准。

承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入建设市场信用信息管理系统。

承包人应按文明工地要求组织施工，安全文明工地建设应符合漳州市建设主管部门的要求，必须达到市级及以上（含市级）标准化示范工地的标准。承包人还严格按照福建省住建厅“闽建建[2017]5号文的规定实施工程远程视频监控和大数据管理。”承包人安全文明设施未满足要求的，发包人有权扣除相对应的费用。承包人应采取有效防护与监测措施，确保施工及周边建筑物、地下管线、古树名木和交通道路及车辆行人等安全，并根据施工现场需要，提供和维护夜间施工照明、围护设施、警示标识，承担安全保卫工作。上述所产生的一切费用均已包含在合同价中。如因施工导致损坏或产生安全事故或隐患，其所有责任及费用均由承包人承担。

承包人应科学安排施工，采取有效措施尽量减少施工噪音、粉尘等对周边单位及居民正常工作、生活造成的影响，同时负责协调处理好与周边单位及居民关系，自行妥善解决工地外部对工程施工的干扰影响，并按照相关规定，承包人和发包人各自承担相应费用。

施工中产生的建筑垃圾应及时清理，防止环境污染，同时做好施工场地及周边环境的日常卫生保洁工作，并按照相关规定，承包人和发包人各自承担相应费用。

承包人必须向发包人免费提供所供设备的操作人员培训课程，直至发包人的操作人员可以熟练掌握设备的操作为止，并要求设备制造商直接向发包人提供保修服务，但不能免除承包人的责任；同时，承包人还应向发包人提供工程保修期满之后的设备维护维修的计划和优惠的收费承诺。

承包人向发包人提供承包范围内的竣工图一式陆份（若发包人要求增加份数，则发包人提供图纸，承包人免费绘制），并应交付符合工程技术档案要求的完整的内业资料一式陆份，包括施工变更签证和隐蔽工程验收签证，以及建筑装修材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等（其中一套为原始材料）。上述竣工工程资料应在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程款。

承包人中标后，发包人即可安排施工场地交接，承包人应及时接收并承担管理责任。

承包人应向发包人和监理人提供施工现场满足需要的办公用房和必要的办公设施，费用含在合同价款中，不另行支付。

承包人负责办理本项目设计、开工、施工和竣工验收及其档案归档等相关手续，发包人协助办理。按规定由建设单位支付的行政许可费用由发包人承担；由发包人承担的费用以外的其他费用，如交通费、办公费等，由承包人承担。

承包人负责协调和本项目施工相关的行政管理部门，承担因此产生的全部费用，为本项目的顺利施工创造良好的外部环境。同时，承包人负责调解施工过程中发生的各类纠纷等。

4.1.11其他设计要求

发包人与承包人之间关于设计管理之间的合同关系，本合同未明之处，参照建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程GF—2015—0209）执行；本合同的约定与建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程GF—2015—0209）的约定如有不同之处，按本合同约定执行。

承包人提交发包人的设计变更原件的份数应为6份。

承包人在设计中应把握经济实用的原则，严格把好造价关，工程造价不得突破发包人的限额设计要求。设计中若存在浪费、失误、超出规范标准的情况，承包人应赔偿发包人损失并承担超出部分造价。

本项目的所有设计均应为限额设计，即承包人应在确保项目工程质量合格且各专业均保证使用功能的前提下，其设计方案的建安费用不得超过发包人设定的经济指标。在特殊情况下，如承包人的初步设计概算或施工图预算超过了发包人设定的经济指标，必须在获得发包人书面批准后方可进行下一步工作，否则承包人将自行承担因此造成的包括工期延误在内的所有损失和违约责任。

承包人需根据发包人要求提供多方案比选资料、施工图设计各专业计算书等文件供发包人审查。

承包人提供的竣工资料及资料的份数必须满足备案的要求。

承包人中标之后，发包人有权对中标设计方案提出变更要求，承包人需积极配合直到符合发包人要求为止，所需费用已包含在设计费中，不另行增补；重大方案修改情况,另行协商。

设计变更的审查同施工图审查，由发包人负责。
4.2履约担保

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约担保金额：为合同总额的 10％（不含暂列金）；

履约担保形式：以现金电汇或银行转账或银行保函或工程担保或建设工程保证保险形式提交，履约保证金的提交时间：在签订施工合同前，以电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准，以保函形式提交以保函到达招标人财务部门并签收的时间为准。中标单位无论是以何种形式提交履约保证金，均应事先经过发包人的同意，并按发包人同意的形式缴交履约保证金。
注：①采用银行保函形式的：该保函应由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标信用银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标信用保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。

②采用工程担保公司出具的担保保函形式的：在漳州市住房城乡建设主管部门备案的专业工程担保公司出具的担保保函。担保保函的金额同投标保证金金额，以发包人为受益人，担保保函有效期同投标保证金有效期。

③采用保险公司出具的投标保证保险形式的：由保险公司出具的投标保证保险,保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，且保险公司应通过省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开，所需费用由承包人承担。
履约保证金的提交时间：在签订施工合同前，以电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准，以保函形式提交以保函到达招标人财务部门并签收的时间为准。

④以现金形式履约保证金的退还：在工程施工完成至基础部分（地下室顶板）时返还至25﹪，完成至封顶时返还至50﹪，主体结构完成全部墙体砌筑时返还至75﹪，竣工验收合格后无息返还至100﹪。
承包人不按上述规定提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，发包人有权不予退还其投标保证金。

履约担保期限：至工程竣工验收合格且交付使用或施工资料归档之日止。若采用保函的，需确保保函有效期在工程竣工验收合格后工程竣工资料备案后三十天内前有效。

履约保函的退还：在本工程竣工验收合格且交付使用、提供完整施工资料归档，并提交完整申请退还手续后28个工作日内一次性予以退还。
4.3分包

 4.3.2 发包人同意承包人进行分包的工程部分或工作为：设计或施工，如有需要分包需征得发包人同意。

4.3.2.1承包人仅具备施工总承包资质（或虽同时具备设计资质但未达到本项目设计资质要求）的，可将本项目的设计完整分包给具备相应设计资质、资信良好、经验丰富的设计单位；承包人仅具备设计资质（或同时具备施工资质但未达到本项目施工资质要求）的，可将本项目的施工总承包完整分包给具备相应施工总承包资质、资信良好、经验丰富的施工单位。 承包人自行实施工程总承包项目施工的，应当依法取得安全生产许可证；将工程总承包项目中的施工业务依法分包给具有相应资质的施工企业完成的，施工企业应当依法取得安全生产许可证。

4.3.2.2承包人不得将工程总承包项目转包，也不得将工程总承包项目中设计和施工业务一并或者分别分包给其他单位。承包人自行实施设计的，不得将工程总承包项目工程主体部分的设计业务分包给其他单位。承包人自行实施施工的，不得将工程总承包项目工程主体结构的施工业务分包给其他单位。

4.3.2.3承包人在实施上述分包行为之前，应以书面方式将拟分包单位的情况提交给发包人和监理人，在经发包人和监理人审核并书面认可后，承包人方可与分包单位签订分包合同，并向发包人和监理人提交所签订的分包合同备案。

4.3.2.4承包人对工程总承包项目的质量和安全全面负责。工程分包不能免除承包人的合同义务和法律责任，承包人和分包单位就分包工程对发包人承担连带责任。
4.6 承包人人员的管理

4.6.5承包人还应遵守发包人对承包人人员管理的以下约定：

（1）承包人不按投标时承诺派出项目经理的，发包人有权解除承包人的合同，并追究承包人的违约责任，承包人必须向发包人赔偿由此造成的损失。
（2）如承包人要求更换承包人项目经理、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人、以及技术人员、专职质量、安全生产管理人员等的请求被接纳或承包人的项目经理、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人、以及技术人员、专职质量、安全生产管理人员等因不能胜任被监理人或发包人要求更换的，则承包人必须派出岗位证书、专业水平和经验能力均符合规定要求的接替人员。派出的接替人员的注册执业资格证书等级、职称证书等级应不低于被接替人员的证书等级，其专业水平和管理能力应得到监理人和发包人的考核认可。
（3）对于本款（2）所述更换人员的，发包人还有权要求承包人按照本合同专用合同条款第22条承担违约责任：
4.7撤换承包人项目经理和其他人员

4.7.1在施工过程中，发包人、监理人发现承包人的承包人项目经理、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人、以及专职质量、安全生产管理人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换，承包人必须无条件接受，且须按本合同专用合同条款第22条的约定承担违约赔偿责任。
4.8保障承包人人员的合法权益

除通用条款已明确内容外，承包人所雇用的劳务人员工资不能低于当地劳动主管部门规定的劳务人员工资的最低标准，并按期足额支付工资款，如承包人不及时支付劳务人员工资款，或未按上述要求履行，造成扰民、引起地方稳定及合同纠纷，承包人必须承担相应责任。发包人保留停止对承包人期中支付和其他支付的权利，直至承包人妥善处理好上述纠纷为止。
4.12进度计划

4.12.1承包人编制进度计划的时间：承包人应在合同签订后14天内提交进度计划，包括设计、采购、运达现场、施工、安装、试验的各分个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在收到进度计划7天内审核或提出修改意见，并报发包人批准。经批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审核、发包人批准。

4.12.2当发现工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人应在发现之日后7天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在收到申请报告后7天内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
5.2承包人设计进度计划

承包人应合理安排设计进度，充分考虑设计前置需求，在时间上留有余地。发包人在合同约定时间内进行审查，承包人不得以此进行工期延误的签证。

5.3 设计审查

5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.4培训

承包人必须向发包人免费提供所供设备的操作人员培训课程，直至发包人的操作人员可以熟练掌握设备的操作为止。

6．材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.1（1）承包人提供所有材料设备应按经监理工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，并应按照监理工程师和发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。

    （2）本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。
    （3）承包人应于每月25日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。
    （4）由承包人采购的建筑装修材料、大型设备须向发包人提供正式发票复印件备案。
    （5）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。
    （6）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。
    （7）承包人提供的材料设备产品质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。
不符合要求的材料由承包人在监理工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。
本工程不允许代用材料，由市场变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应取得发包人及设计单位批准，代用材料在质量标准上不得低于原投标选用材料。

6.1.2材料与工程设备的保管与使用

6.1.3发包人供应的材料设备的保管费用的承担：已经包含在承包人的合同价款内，不另外计取。

6.1.4 样品

6.1.5样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
（1）本工程施工所需材料按指定的规格、型号、质量标准由承包人负责采购供应，由此所发生的一切费用均已计入在相关项目的单价风险中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付。
（2）材料在用于工程前，必须向发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人负责并已计入合同价款内。所有材料和构件应检验合格后方可使用。

不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。

6.1．6承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。

6.2发包人提供的材料和工程设备（A）

6.2.1发包人将可能对部分主要材料和工程设备实行甲供，具体材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等事项在本项目完成初步设计批复后28日内，由发包人以书面的方式通知承包人。

7.施工设备和临时设施

7.1承包人提供的施工设备和临时设施：

7.1.2关于修建临时设施费用承担的约定：如需临时便道、供水供电、临时占地、施工范围内场地平整、障碍物清理等，其相关费用由承包人承担。
8．交通运输

8.1 道路通行权和场外设施

8.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要及发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

8.1.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：场外交通和场内交通均由承包人承担  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无。

8.1.3 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

9.测量放线

9.1施工控制网

9.1.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后3个工作日内。

发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料后由承包人做好保护及保管措施，若由于承包人引起的第二次测量及相关工作产生的一切费用由承包人承担。

10．安全、治安保卫和环境保护

10.2 承包人的施工安全责任

10.2.1 承包人编制安全措施计划需要在施工队伍进场前14天前报监理人批准。

10.2.7 安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，已包括在相关工作的合同价格中。

11、开始工作和竣工

11.4异常恶劣的气候条件

     异常恶劣的气候条件（均应以气象台发布的公告为准）指：

本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：
⑴、烈度为七级以上的地震；⑵、八级以上的大风；⑶、持续降雨24小时且降雨量为30mm以上；⑷、三年以上未发生过，接近或达到人体体温持续3天的高温天气；⑸、冰雹、暴雨等其他不可抗力的原因。

由于出现以上异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

11.5承包人引起的工期延误

 11.5.1逾期竣工违约金的计算方法：

延误工期在1~15天内的违约金为：5000元/天；延误工期在第16天起的违约金为：10000元/天；当延误工期超过30天时，发包人有权单方解除合同并不予退还履约保证金，承包人仍应按上述约定支付违约金并由发包人从工程款中扣除。

因承包人原因，工程质量达不到合同约定的标准，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，所发生的费用和由此造成的工期延误由承包人承担。

承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时，发包人有权调整其工程量，作另行承包或单方解除合同并不予退还履约保证金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同金额的10%。
上述所述“工期”是指关键节点工期和竣工工期，因承包人的原因导致关键节点工期或竣工工期延误的均按本条款追究承包人的违约责任。
11.5.2双方约定工期顺延的其他情况：

（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；

（2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；

（3）发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。

（4）施工技术规范或设计要求冬季不能施工而造成工程主导工序连续停工，经承发包双方确认后，可顺延工期，但不予经济补偿。

11.5.3双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；

（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；

（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的； 

　　（4）承包人自身原因的待工待料的；

    （5）雨季和法定节假日；

（6）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。

11.5.4不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按合同通用条款执行，但引起的费用由承包人承担。

/

15. 变更

 15.1除通用条款15条约定外，具体变更操作如下：

①实际现场与图纸或工程量有重大出入或因其它因素引起的变化，经有关部门重新确认，并经发包人及监理工程师核实的；②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更；③经发包人、承包人、监理人（如有）三方确认的有效工程经济签证；④承包人未完成招标工程的部分内容、经发包人及监理工程师确认后不需要完成的、经发包人及监理工程师研究确认需要甩项或增项的项目（承包人必须无条件服从），相应核减或增加合同价款。
15.1.1变更单分类管理，一类是发包人提出的变更。一类是承包人图纸存在错漏碰缺、设计图纸未达到设计任务书要求或因承包人原因引起的变更。这两类变更分开编号，分类归档。
 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后  5  天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后  10  天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的  5  天内，予以书面答复。

发包人提出的设计变更，由发包人出具设计变更通知书单，承包人收到变更通知书并完成设计变更文件后，填写工程联系单报发包人确认后才可进行实际变更；因变更造成的费用予以确认。
15.1.2 施工图设计未达到发包人实际使用需求（以符合国家及地方相关法规、招标文件、设计任务书及设计联系函中提及的要求为准）的，图纸存在错漏碰缺的，设计深度不足的，承包人应补充设计文件（含设计变更），直至符合相关要求。承包人应将设计文件（含设计变更）报监理人确认并报发包人备案，由此产生的新增设计及施工等相关费用由承包人承担，发包人不再另行支付。承包人设计图纸的错漏碰缺不得以发包人设计任务书不明确，技术要求不清楚为由对抗发包人。因专业工程施工导致需对已完成工程结构或建筑进行开槽（孔、洞）、加固或修补等，或对需结构（局部）设计进行调整变更的，由此产生的新增施工等相关费用均已包含在合同价款中，发包人不再另行支付。变更造成费用减少的，发包人有权从结算中扣除。
15.1.3工程联系单：《工程联系单》应报监理、发包人确认。经发包人审批完成后，且归属发包人责任的才能作为结算和付款的依据。发包人项目负责人在收到联系单的7个工作日内应走完审批流程。联系单一式四份，审批后发包人两份，监理单位、承包人各留一份。联系单要求如下：
（1）联系单签证单编号应按专业进行编号。

（2）事由应描述清楚，作为往来的联系文件。涉及到量、价的确认应与联系单对应填写工程签证单。
（3）完整齐全的工程联系单原件及附件应由发包人签字后才能作为结算和付款的依据。
设计变更单汇总表、工程联系单及联系单汇总表的格式表单另行制定，由发包人确认后实施。

所有正式设计变更图、设计变更通知单、工程联系单（技术核定单）、工程签证单等变更和签证文件，均应在相应文件上由发包人授权工程师签字后方为有效，任何未由发包人授权工程师签字的该类文件不能作为签证、结算和付款的依据。
15.1.4变更估价原则

变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）已标价预算书中无相同项目，也没有类似项目的，由承包人提出估价申请，报监理人及发包人确认。

15.1.5变更估价程序

关于变更估价的约定：

①变更项目在原投标项目中已有的，按中标价的综合单价，其他费用的计取应与中标价的计算口径一致；

 ②变更项目在原投标项目中没有适用的，按预算审核编制期的有关定额及计价标准计价，并根据中标价降幅系数的比例同等优惠【中标价降幅系数=（中标价-暂估价-暂列金）/（预算审核价-暂估价-暂列金）*100%】，经发包人及监理单位认可后，在竣工时结算（结算价＝变更总价*中标价降幅系数），此部分项目不得再计取风险包干费；

③变更项目在原投标项目中没有适用的且属定额缺项的，由承包人提出适当的价格，经监理工程师审核、发包人和有关部门审定后执行；

④变更项目综合单价最终按有权机构审核为准。
变更估价程序

监理人商定或确定变更价格的期限：监理人收到承包人调整报告应审核并及时上报发包人。

15.1.6签证管理办法

工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。

15.2 承包人的合理化建议

    /  。    

15.5 选用：计日工（B）

签约合同价已包括计日工。

15.6 选用：暂估价（A）

15.6.4按15.6.1款发生的暂估价部分列入合同价格的方法：详见第17.1条。

15.7 其他要求

15.6暂估价

签约合同价包括暂估价的，按合同的约定进行支付。
16．价格调整

16.1物价波动引起的调整（A）

因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。

本项目采用固定总价合同。除本节规定的有关价格调整因素和调整方法、工程量误差调整办法和不可抗力因素外，在招标文件、工程量清单、预算书规定的项目和内容范围内实行总价包干。

本合同工程约定的物价波动引起的价格调整办法为：

16.1.1、若施工期间内市场价格波动时，其价格调整办法如下: 

16.1.1.1价格调整因素：仅考虑钢筋、水泥、电线、电缆等主要材料价格调整，除此之外的材料一律一次性包干。

16.1.1.2主要材料的价格调整办法

16. 1.1.2.1钢筋、水泥、电线、电缆等及机械台班价格具体调整办法如下：

市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：

①钢筋主材浮动价格未超过5%（含5%），不再另行调整，上涨价格浮动超过5%部分由发包人增补；下降价格浮动超过5%部份由承包人退回给发包人。水泥、商品砼、水泥制品主材浮动价格未超过10%（含10%），不再另行调整，上涨价格浮动超过10%部分由发包人增补；下降价格浮动超过10%部份由承包人退回给发包人。其它的，合同执行期间不再调整，风险自负；计价基准以预算审核价采用的材料信息价与施工当月实际用量的材料信息价（按《漳州建设工程材料信息》发布的主要材料综合价），若信息价为区间值，则取区间平均值之差。②人工费按福建省住房及城乡建设厅发布的施工期人工预算单价计算调整，不纳入风险承包该项目。③政策性费率调整也不纳入风险承包范围。其他变动情况均不予调整工程造价；国家的法律、法规、规章和政策发生变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生价格的增减时不做调整  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  ／  ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：   ／  。

第3种方式：其他价格调整方式：①钢筋主材浮动价格未超过5%（含5%），不再另行调整，上涨价格浮动超过5%部分由发包人增补；下降价格浮动超过5%部份由承包人退回给发包人。水泥、商品砼、水泥制品主材浮动价格未超过10%（含10%），不再另行调整，上涨价格浮动超过10%部分由发包人增补；下降价格浮动超过10%部份由承包人退回给发包人。其它的，合同执行期间不再调整，风险自负；计价基准以预算审核价采用的材料信息价与施工当月实际用量的材料信息价（按《漳州建设工程材料信息》发布的主要材料综合价），若信息价为区间值，则取区间平均值之差。②人工费按福建省住房及城乡建设厅发布的施工期人工预算单价计算调整，不纳入风险承包该项目。③政策性费率调整也不纳入风险承包范围。其他变动情况均不予调整工程造价；国家的法律、法规、规章和政策发生变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生价格的增减时不做调整  。
17．合同价格与支付

17.1 合同价格

17.1.1合同价格：详合同协议书约定。

本工程建安费用采用固定总价加风险包干合同方式，本合同总价暂以       万元签订合同，承包人人于施工图设计完成并通过审查合格后60日内，应按发包人的编制要求编制工程量清单及相应的计算书、施工图预算，并将编制成果（一式四份）提供给发包人，经发包人委托的造价咨询机构进行施工图预算审核批准后，以审核批准后的施工图预算为基数按中标下浮率下浮后的总价确定建筑安装合同价并签订补充协议，进行总价包干。竣工结算时按本合同确定的结算原则进行结算。 
本工程设计费暂定为      万元。实际设计费按最终施工图审查报告总建筑面积计算按本招标文件投标人须知前附表的附件1“工程设计费计算表”所规定的计算原则确定本项目设计费。

勘察费：以单价100元/米·进尺计取，采用固定单价加风险包干合同方式。在勘察过程中，孔位孔深按实际发生进行结算。中标人在实施勘察前，应报送勘察大纲给招标人审核，经招标人核准后方可进行勘察，否则，招标人有权不予承认未经审核批准的孔位孔深。基坑支护设计费：按5万元包干（含评审费用）。

风险包干范围（包含但不仅限于下列风险费用）包括:

(1)因市场变化、政策性文件规定等原因导致材料价格、机械台班价格及相关费用标准等变化（政策性文件规定的人工费、机械费、税费、安全文明施工相关费用及合同专用条款第16.1款的规定除外）；

(2)因天气等自然条件的变化采取的措施；

(3)工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等和超过预算考虑范围的大型机械进出场费； 

(4)针对现状施工场地应采取的所有措施费用及安全文明措施费；

(5)与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰等产生的费用；

(6)本项目竣工验收合格前所产生的水、电费均由中标人支付，以及停水、停电由中标人自备设施解决费用，由此造成的工期延误与费用赔付等产生的费用；

(7)施工设备、材料等到达施工现场后，场地由中标人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由中标人自理，相关费用计入合同价款中；

（8）本工程合同承包范围内所有项目的检测费、试验费（不包括桩基检测费用）等由中标人支付的费用均已包含在合同价中。因检测、试验不合格而需返工或采取任何补强措施所产生的费用，也均由中标人承担，若由此引起招标人工期延误，中标人还需承担违约金；

（9）清单中基础以下的垫层及地下室相应的挖方，其他的挖填方等工程量与施工中实测数量所存在的偏差；
(10)如发生甩项，相应核减该部分甩项的工程款，由此给中标人造成的损失，招标人不予任何经济补偿；

(11)风险费、缩短工期措施费，由中标人自行考虑计入合同价款，结算时不再调整该费用。

（12）本项目提供一台400KV施工变压器，乙方应做好保管工作，并在施工期间承担施工变压器的基本电费及维护费等；

（13）对施工场地中现有的耕植土及地上孤石、地上废弃构筑物，地下孤石、废弃管线、管道、管井、废弃构筑物等的清除、弃运和基坑开挖甲方已在预算审核书中的综合单价内已充分考虑，实际若有变化属乙方风险；若对桩基施工有影响并产生相关费用，实际若有变化属乙方风险；

（14）承包人已自行考虑外借土方回填(含土源费)、回填取砂和余土弃运（包括土方、石方、泥浆等非适用性材料）的运距、场内外运输距离可能产生的变化风险以及取土来源保证可能增加的各项费用等，由此产生的费用已包含在合同价中，合同实施过程中发包人不再另行支付，土方开挖、回填及外运等费用中标后工程量和综合单价不再调整；

（15）承包人已充分考虑由于地下军用光、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施的保护引起的费用及由于地质复杂（如遇到淤泥、泉眼、石块等）而影响施工工期和增加工程造价等因素，结算时均不做调整综合单价及合同总价；
（16）承包人的施工计划中应充分考虑施工场地上空110KV和里线#2～#3段（简称：110KV和里线）和110KV山文线#45～#47段（简称：110KV山文线）2条高压线以及4条10KV高压线的迁移时间及对施工的影响。若高压线的迁移时间对工程工期造成影响，则只对工期进行顺延，其余造成的工程影响并产生相关费用属乙方风险。
17.1.2预算编制计价依据如下：

（1）工程量清单计价规范执行标准：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

（2）消耗量定额执行标准：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）以及合同约定的基准日期之前造价主管部门颁布的相关文件规定。

（3）费用定额执行标准：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）以及合同约定的基准日期之前造价主管部门颁布的相关文件规定。

（4）材料设备价格：采用合同约定的基准日期工程所在地造价主管部门颁布的当月材料综合价格及招标文件、合同相关规定执行。

（5）机械台班：采用合同约定的基准日期工程所在地造价站颁布的最新季度机械台班价格及招标文件、合同相关规定执行。

（6）缩短工程措施费：无；人工单价：按建设行政主管部门相关文件执行；施工措施方案：施工组织设计不作为预算、结算依据，可作为参考依据；

（7）甲供设备及材料服务费：发包人甲供设备材料的按甲供设备材料总金额的0.5%计取总承包服务费。

（8）涉及项目验收（除桩基检测外各专业及分部分项工程）所需的第三方检测：由承包人承担并支付，发包人不另行支付。

（9）其他的计价、取费标准等相关造价规定均按工程所地在建设、造价主管部门规定的相关文件以及本工程招标文件、合同相关规定执行。

17.1.2材料、设备价格：按以下条款执行。

17.1.3承包人采购材料与工程设备：

（1）承包人提供所有材料设备应按经监理工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，并应按照监理工程师和发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。

    （2）本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。
    （3）承包人应于每月25日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。
    （4）由承包人采购的建筑装修材料、大型设备须向发包人提供正式发票复印件备案。
    （5）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。
    （6）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。
    （7）承包人提供的材料设备产品质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。
不符合要求的材料由承包人在监理工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。
本工程不允许代用材料，由市场变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应取得发包人及设计单位批准，代用材料在质量标准上不得低于原投标选用材料。

材料与工程设备的保管与使用

   发包人供应的材料设备的保管费用的承担：已经包含在承包人的合同价款内，不另外计取。

17.1.4样品

样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
（1）本工程施工所需材料按指定的规格、型号、质量标准由承包人负责采购供应，由此所发生的一切费用均已计入在相关项目的单价风险中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付。
（2）材料在用于工程前，必须向发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人负责并已计入合同价款内。所有材料和构件应检验合格后方可使用。

不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。

17.1.5施工设备和临时设施

17.1.6 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：如需临时便道、供水供电、临时占地、施工范围内场地平整、障碍物清理等，其相关费用由承包人承担。

17.1.7试验与检验

17.1.8试验设备与试验人员

17.1.9试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按照国家规范及地方标准执行。 
施工现场需要配备的试验设备：按照国家规范及地方标准执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按照国家规范及地方标准执行。

17.1.10现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：按照国家规范及地方标准执行。

17.2 预付款

17.2.1 预付款额度和支付：
①设计费预付款：无

②建筑安装工程预付款：无

17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
1.在初步设计和概算审批通过，设计人提交完整正式初步设计文件和概算书后，设计人提交完整支付申请资料，发包人15个工作日内支付该工程的勘察设计费的20%；（若有）

2.在施工图完成设计并通过施工图审查，勘察设计人提交完整的施工图设计文件（含CAD电子版），勘察设计人提交完整支付申请资料，发包人15工作日内支付至该工程勘察设计费的80％；

3.工程完成竣工验收后，勘察设计人提交该工程勘察、设计质量检查报告及完整有关申请支付资料，发包人15工作日内支付至该标段工程勘察设计费用的90％；

4.工程竣工验收备案后及工程结算审核完成且勘察设计人配合勘察设计资料归档完成后，勘察设计人提交完整支付申请资料，发包人15工作日内付清该标段工程其余勘察设计费用。

勘察费及基坑支护设计费用支付方式

⒈完成详勘并审查合格且提交正式报告后，15天内发包人支付勘察费用总额的70%。

2.勘察人提交基坑支护设计图纸并经专家论证后15天内支付基坑支护设计费的100%。

3.工程封顶验收合格后，15天内发包人支付勘察费用总额的90%。
4.工程竣工验收并资料归档备案且勘察设计费结算完成后，发包人15天内支付剩余勘察设计费。
   （2）建筑安装工程费进度付款：
17.3.4 工程进度付款证书和支付时间

安全施工、文明施工、临时设施措施费用按概算中的金额的50%（   万元）于办理施工许可证前由发包人支付给承包人，并于第一次拨付工程款时扣回，剩余50%随工程进度拨付；

①桩基施工完成后，经现场监理工程师、发包人现场代表确认后支付合同价款的10%；基础部分（地下室底板）施工完成后，经检测合格后经现场监理工程师、发包人现场代表确认后支付至合同价款的20%；基础部分（地下室顶板）施工完成后，经检测合格后经现场监理工程师、发包人现场代表确认后支付至合同价款的30%；

②当施工完成至漳州市实验小学龙文校区工程主体各幢的封顶，经现场监理工程师、发包人现场代表确认后支付至合同价款的50%；

③漳州市实验小学龙文校区各幢的主体结构封顶且完成全部墙体砌筑，经现场监理工程师、发包人现场代表确认后，支付至合同价款的60%；

④漳州市实验小学龙文校区各幢建筑工程及相应的装饰工程完成且外脚手架拆除完毕，支付至合同价款的70%，工程主体竣工验收合格后，支付至实际完成工程量的75%；

⑤漳州市实验小学龙文校区室外配套地下预埋管线、地上道路及景观土建工程施工完成，室外工程竣工验收合格后，经现场监理工程师、发包人现场代表确认，支付至合同价款的85%；
⑥工程竣工完成后并经漳州市龙文区财政局结算审核，双方确认且工程资料完整归档后的15天内，根据龙文区人民政府“漳龙政[2017]171号”及相关文件规定，如后期经审计部门审查需核减本工程资金，承包人承诺在审计部门规定的期限内严格执行审计决定并无条件将核减资金全额上缴区财政，发包人支付至审核后工程造价总额的97%。并无息退还履约保证金。预留审后造价的3%为本工程保修金，保修金返还：工程保修期（装饰工程、电气管线、给排水管道、设备安装工程）为二年，保修期满后十四天内无息退还保修金的70%，余30%待屋面及有防水要求的卫生间、厨房、外墙防水保修期5年满后十四天内无息退还。

承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用由承包人承担。工程保修金退还时间为工程质保期满后退还。
17.3.5进度款支付的方式：按节点工程进度款并以银行转帐方式支付工程款。

17.3.6 发包人可根据工程建设需要，在发包人与承包人签订补充协议确定总承包价款后，与总承包单位、某些分包单位签订三方协议，发包人有权把分包合同范围内的工程费用直接支付给分包单位，总承包单位不予执行视为违约，具体违约责任在三方协议中约定。

17.3.7发票开具要求

承包人在发包人支付合同款项前，应在项目所在地开具符合国家法律法规和标准的增值税专用发票并在项目所在地缴纳相关税费，提供项目所在地（漳州市）开具的国税和地税预缴税单。承包人所开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确。若承包人不开具或开具发票不合格的，发包人有权迟延支付应付款项直至承包人开具合格票据之日，且发包人不承担任何违约责任，但承包人的各项合同义务仍应按合同约定履行。

承包人应在接到发包人开票要求后开具发票，并须在开具发票之日起7个工作日内将增值税专用发票送达至发包人，发包人签收发票的日期为发票的送达日期。承包人开具的增值税专用发票不合格的，应在接到发包人要求后的7个工作日内重新开具合格的增值税专用发票并送达至发包人，承包人自行承担相关费用。

由于承包人未按上述要求开具发票和缴交税款的，发包人将不予支付工程款，由此引起的一切责任（包括商业责任和法律责任）和损失，由承包人承担。

17.4 质量保证金

17.4.2 于项目竣工验收通过后预留3%的结算总价
17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单工程竣工验收合格后28天内。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间

监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人；发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内送财政部门审核，根据财政审核出具最终竣工结算审核成果的时间，由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款；发包人逾期支付的不承担任何违约责任。
17.5.3 竣工结算申请/

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括但不限于以下内容： 

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

（5）招标文件（含答疑纪要、补充通知）、投标文件及附件、

（6）工程量核对报告、施工合同及补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）等

（7）发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件以及发包人委托的结算造价咨询单位要求提供的其他资料等，非原始资料需注明原始资料存放处并加盖承包单位公章。

17.5.4 竣工结算审核

采用公开招标的项目和需向建设档案馆归档的项目施工合同中应明确对于承包人配合做好工程竣工资料归档责任：承包人应在工程竣工验收合格后两个月内按发包人要求报送竣工结算相关资料，每拖延一天罚款5000元。承包方应在工程竣工验收合格并经区财政或中介机构结算审核后70日历天内将工程资料提交给发包人，并积级配合发包人做好归档工作，由承包人原因造成工程竣工验收资料未归档，每拖延一天罚款5000元。

（2）完整的竣工结算资料包括但不限于以下资料：A、竣工图纸（竣工图纸应经过承包人技术部门审核、技术负责人签字，加盖竣工图章；监理单位专业监理工程师审核、总监理工程师确认；建设单位现场负责人审定）。B、设计变更应附有设计变更通知（及附图），设计变更工程量签证或设计变更造价签证。C、经济签证[含合同内暂定价项目（材料）结算价确认签证]应附有工作联系单及附图、现场工程量签证。D、经发包人发出的减少施工内容的工程联系单。E、送审的竣工结算书及相应的工程量计算书（含电子文档一份）。F、工程竣工验收证书。G、承包人签署的符合合同要求的工程质量保修证书。H、招投标文件及施工合同。I、由发包人、监理单位、设计单位、施工单位共同会审确认的会审纪要文件。K、应提供的其他技术资料。

发包人收到上述资料后，委托造价咨询单位进行审核，造价咨询单位出具的结算报告经发包人确认后作为最终的结算价。

（3）承包人应在项目竣工验收签发交接证书之日起3个月内无条件地协助发包人办理完竣工验收“结算核准单”及相关政府手续。承包人必须按政府办理房产证要求和发包人要求提供以上资料，若因承包人的原因导致发包人不能按时办理相关政府手续和房产证，承包人承担相应责任（包括承担因此产生违约费用）。

（4）在施工过程中，发包人如有需要进行阶段性工程结算审计，承包人应予以配合，并提交相应的阶段性结算资料。

（5）承包人对发包人委托的审计单位出具的审计报告应于7天内予以确认，对于有异议部分应在收到审计报告7天内提出异议，逾期未提出异议的，自承包人收到发包人委托的审计出具的审计报告后第7天起视为认可发包人的委托审计结果。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 一式八份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁布后7天内。

    最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请14天内。

（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后14天内完成支付。发包人逾期支付的，发包人逾期支付的不承担任何违约责任。
18．竣工试验和验收

18.10竣工文件的编制与提交

通用条款规定的竣工资料是指：按有关规定必须提交的全部资料。

18.10.1承包人应按有关规定提供完整竣工资料捌套。根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的收集，在工程竣工验收后提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料，其费用由承包人承担。并应配合发包人进行有关资料的备案。
18.2本工程竣工验收通过后10天内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每日支付1万元的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

18.10.2当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

18.10.3竣工日期：工程通过竣工验收，合格后承包人送交竣工报告的日期为实际竣工日期。若需返修才能达到竣工质量（质量经有关单位评定）要求的，应为承包人修复后提请发包人和有关单位验收通过的日期。

19、缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

本工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

设备的保修除了满足上述相关要求之外，主要的配件、部件还应该按厂家承诺的保修年限提供保修。

19.2缺陷责任

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用。

19.7保修责任

除通用条款明确的内容外，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏进行自费修复。若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果和经济责任。详见本合同后附件《质量保修合同》。

20、保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1 由承包人按国家有关法律规定进行保险。

投保内容: 按国家有关法律规定执行。
保险金额、保险费率和保险期限：按国家有关法律规定执行。

20.1.2承包人应对本工程施工范围内的第三者投保第三者责任险。 

20.4 其他保险

承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。其保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人按国家有关规定执行，其费用由承包人自行承担。

有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同总价内。
20.5 对各项保险的一般要求

20.5.1 保险凭证

承包人应在开工前购买保险，并向发包人提供各项保险生效的证据和保险单副本。

20.5.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人负责补偿。

21、不可抗力

21.1不可抗力的确认

21.1.1 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害：⑴、烈度为七级以上的地震；⑵、八级以上的大风；⑶、降雨量为30mm以上；⑷、三年以上未发生过，接近或达到人体体温持续3天的高温天气；⑸、冰雹、暴雨等其他不可抗力的原因。
 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  90 天内完成款项的支付。

22、违约

22.1承包人违约

22.1 承包人违约
承包人违约的其他情形：①承包人未确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，未按照经监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员（项目经理、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、机械员和试验员），和施工班组技术骨干以及施工人员到发包人工地现场，做好工程各项施工工作。

承包人若需要更换项目经理和其他技术管理骨干，须事先得到发包人批准，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并按以下规定的标准向发包人交纳违约金；承包人未经监理工程师和发包人批准，不得更换投标时承诺的上述拟派出施工现场主要施工管理人员。项目管理班子成员因刑事犯罪、伤病丧失工作能力等确属不能履行职责需要变更的，须经监理工程师和发包人批准更换，其接替人员的资格、业绩和信誉不得低于被替换人员，并按照以下标准由承包人向发包人交纳违约金，否则发包人将从履约保证金中扣除：

更换建造师（项目经理）每人次10万元人民币；

更换项目技术负责人每人次10万元人民币；

更换施工员、质检员、安全员和材料员，每人次3万元人民币。

承包人应按期组织上述人员到位，并责令承包人履行承诺，采取措施保证人员到位，若承包人不履行承诺，发包人有权单方解除合同，不予退还履约保证金，其全部责任和损失由承包人承担。项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员和材料员等在检查中被发现有实际缺岗、缺勤三次（含三次）以上的，将给予通报批评并记一次企业和人员不良行为记录。建造师实际施工未到位，须交纳违约金每人次人民币10000元，项目技术负责人实际施工未到位，须交纳违约金每人次人民币8000元；其他人员实际施工未到位，须交纳违约金每人次人民币5000元/天。

②在施工现场使用的施工机械设备，其设备的性能、规格和数量不得低于投标资格审查书中所拟采用的施工机械设备。

③若由于承包人的责任造成工程质量达不到合格标准的，承包人应立即报告发包人，承包人负责修至合格，经再次验收通过后，方可使用，由此造成的经济损失由承包人负责，由此引起的工程延期，承包人承担工期延误违约责任，并处罚质量没有一次性达标的违约金（按结算总造价5%计算）。

④ 因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。

⑤工程违约分包处理：本工程不允许承包以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人10万元违约金，并有权单方面解除合同，不予退还履约保证金，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

⑥承包人必须按照投标承诺或经发包人批准的替换人员及时派出项目经理、项目技术负责人和其他主要管理人员到工地现场指挥协调施工，承包人必须实行每天人脸识别考勤系统签到，并于每周一上午将签到登记表送交工程师，发包人代表和工程师将随时检查承包人的上述人员是否到位，发包人或工程师发现签到表不实或以上人员没有在现场履行职责，且未向发包人事先书面说明并获得书面同意，则发包人可按承包人现场管理人员缺岗每人每天5000元标准要求承包人支付违约金，其违约金由工程师签发、发包人批准后直接从承包人的工程款中扣除。因承包人缺岗致使连续两周且每周支付违约累计5天以上的，发包人有权单方面解除合同，不予退还履约保证金，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

⑦承包人应在签订合同协议书后3天内开工，每推迟一天处2万元违约金，推迟5天仍未开工的，发包人有权单方解除合同并不予退还履约保证金，且由承包人承担发包人的一切经济损失（包括重新招标所引发的所有费用及二次招标与一次招标的合同价差价）。

⑧承包人无正当理由而未能按时开工；或在接到通知后的3天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工；或没按经批准的施工组织设计的进度施工总的计划完成时（各分项工期达50%，而各分项工程量完不成40%），发包人有权调整其工程量，作另行承包或解除合同关系，不予退还履约保证金。且由承包人承担发包人的一切经济损失（包括重新招标所引发的所有费用及二次招标与一次招标的合同价差价）。

承包人应按其经批准的施工进度计划完成施工任务，中标后要严格按照每道工序的时间计划完成，若每道工序完成时间拖延一倍的计划时间时，按承包人违约处理，发包人有权单方面解除合同，并不予退还其履约保证金；
承包人违反本合同约定应向发包人支付违约金的，违约金于发包人通知承包人后三天内，承包人以现金形式向发包人支付全部违约金，否则，发包人有权延期支付当期及之后应付工程进度款直至承包人付清全部违约金为止。违约金处理不代表免除承包人按照合同所应承担的相应责任和义务，承包人仍应按时完成违约事项的整改工作，以避免受到再一次或进一步的违约处罚。

22.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按照本专用合同条款规定执行。
22.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：／。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商。

23.2 承包人索赔处理程序

（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。

24、争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方均同意：

（1）向    漳州市     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地   人民法院起诉。
25、补充条款

25.1由承包人的法定代表人亲自签订施工合同和承诺书，保证所承诺的人员和设备及时到位，认真履行合同和投标承诺。项目管理班子成员应持证上岗。

25..2工程竣工及竣工资料：

25.2.1通用条款规定的竣工资料是指：按有关规定必须提交的全部资料。

25.2.2承包人应按有关规定提供完整竣工资料捌套。根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的收集，在工程竣工验收后提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料，其费用由承包人承担。并应配合发包人进行有关资料的备案。
25.2.3本工程竣工验收通过后10天内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每日支付1万元的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

25.2.4当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

25.3竣工日期：工程通过竣工验收，合格后承包人送交竣工报告的日期为实际竣工日期。若需返修才能达到竣工质量（质量经有关单位评定）要求的，应为承包人修复后提请发包人和有关单位验收通过的日期。

25.4承包人违反本合同约定应向发包人支付违约金的，违约金于发包人通知承包人后三天内，承包人以现金形式向发包人支付全部违约金，否则，发包人有权延期支付当期及之后应付工程进度款直至承包人付清全部违约金为止。违约金处理不代表免除承包人按照合同所应承担的相应责任和义务，承包人仍应按时完成违约事项的整改工作，以避免受到再一次或进一步的违约处罚。
25.5承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工

工资》。

25.6承包人应当按照《福建省建设工程施工现场管理人员配备暂行办法》规定配备施工现场管理人员。
25.7承包人必须做好安全工作、文明施工工作。①工程施工过程中，凡承包方运输车辆运输线路沿线的主要道路和路口，承包方必须设置警示牌、警示灯，确保安全。承包人应配置洒水车、洗车台、道路保洁员做好废弃土清洁工作，确保运输线路沿路、施工场所、及周边的卫生，运输线路沿路等区域必须保持路面清洁。如沿路撒土，将按文明施工不合格予以处理，由此产生的费用将从安全文明施工费中扣除。②承包人在施工过程中应加强安全生产教育及管理，如造成交通事故、施工安全事故及施工作业过程中损毁管线（包括地上管线、地下管线等）等情况，则一切安全和经济责任概由承包人自行负责。

25.8凡施工过程中所涉及的周边村庄排水问题，承包人必须采取相应措施，无条件确保排水顺畅。

25.9在施工前，承包人须向有关部门详细了解地下管线及周边建筑物基础等。在合同实施期间，承包人对已完成的工程、周边构筑物及其他部门相邻地下管线不能造成损坏，否则承包人应负责赔偿损失。在合同实施期间，承包人应提前与各管线的开挖、预埋的单位协调进行，否则，因此造成的后果，由承包人负责。

25.10 ①原材料控制：承包人应严把材料质量关，不合格的材料、半成品、成品严禁运进施工现场，所有进场材料必须经监理工程师批准，若发现承包人违规使用不合格材料，每处每次罚以5000元的违约金。

②工序管理：承包人应强化工序管理，坚持工序逐级检查制度和工序交接制度，坚持上道工序不合格或者未经监理工程师检查验收，下道工序不准施工的原则，若承包人违反此规定，每次罚以承包人2000元违约金。

③ 现场人员：施工人员不能胜任本职工作，而承包人又不能按照业主要求及时更换的，罚以违约金10000元/人。

④ 现场工程质量控制：根据现场发现的质量问题，罚以承包人2000-200000元/次的违约金。

⑤ 安全控制：现场发现安全监管缺失或存在安全隐患，罚以承包人2000-100000元/次的违约金。

⑥ 文明施工：发现施工现场存在不文明施工现象，罚以承包人2000-50000元/次的违约金。

25.11承包人在建筑施工工地扬尘专项整治应严格按照相关规定执行。

25.12承包人在项目实施中，应严格按照闽建【2012】6号、闽建建【2011】51号、闽建筑【2016】34号等相关规定执行。

25.13采用公开招标的项目和需向建设档案馆归档的项目施工合同中应明确对于承包人配合做好工程竣工资料归档责任：承包人应在工程竣工验收合格后两个月内按发包人要求报送竣工结算相关资料，每拖延一天罚款5000元。承包方应在工程竣工验收合格并经区财政或中介机构结算审核后70日历天内将工程资料提交给发包人，并积级配合发包人做好归档工作，由承包人原因造成工程竣工验收资料未归档，每拖延一天罚款5000元。

25.14设计人未能按投标时的承诺派出主要勘察、设计人员和驻场设计代表的，应事先向发包人提出更换主要勘察、设计人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，经发包人书面同意后方可替换。

25.15初步设计评审设计项目负责人须参加评审会议而未参加评审会议的，或在相关设计协调会议过程中明确通知设计项目负责人或有关专业负责人应参加会议的而未参加协调会的。

25.16承包人在项目竣工验收后，若发现建筑主体及地下室顶板有出现漏水及渗水现象，发现一处罚款2000元，以此类推不设上限。承包人仍应按上述约定支付违约金并由发包人从工程款中扣除。
25.17由于设计人提供的勘察成果数据质量不合格，设计人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若设计人无力补充完善，需另委托其他单位时，设计人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，设计人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方协商确定。若造成严重的工程质量事故，发包人将上报建设主管部门，作为设计人不良记录纳入建设市场信用信息管理系统。

27、合同附件

附件：    

附件一：合同补充协议书

附件二：联合体协议书（若有）

附件三：廉洁承诺书

附件四：安全文明施工合同

附件五：工程质量责任合同

附件六、工程质量保修书

附件七、履约担保格式（若有）

附件八：施工现场管理承诺书

附件九、法定代表人授权书

附件十、工程总承包单位项目负责人工程质量终身责任承诺书

附件十一、永久性标牌样式

附件十二、工程质量终身责任信息表

附件十三、主要材料设备推荐品牌表

附件十四、承诺书

附件一：

合同补充协议书

合同补充协议书编号：             
发包人（全 称）:                                

承包人（全 称）:                                
依照漳州市实验小学龙文校区工程设计、施工总承包（EPC）（下称本项目）合同协议书第3条备注3的约定，订立本合同补充协议书。

经发包人与承包人双方核对，确认本项目                   （桩基础工程或工程设计或工程建筑安装）预算金额为人民币                （大写）(¥              元)。

1.1、施工承包费签约合同价为：

人民币（大写）                      (¥              元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                      (¥                  元)；

（2）甲供材料费金额：

人民币（大写）            (¥             元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）            (¥             元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）                 (¥           元)。

2、工程中标价为：               元（含暂列金            元）

3、合同价格形式：固定总价加风险包干。

4、上述金额为承包人完成                   （桩基础工程或工程设计或工程建筑安装）的总价包干费用。除了因发包人对本项目的功能或规模提出修改可以导致合同价款变更外，上述金额在本项目合同执行期间内保持不变。

5、本合同补充协议书约定的其他事项：

6、除本合同补充协议书约定的事项外，其他未提及的事项均按本项目工程总承包合同（合同编号                        ）执行。

发包人：                          承包人：

  （公章或合同专用章）               （公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：         法定代表人或其授权代表：  

   （签字）                         （签字）

    订立时间：2019年  月    日

                                     合同订立地点：             
附件二：

联合体协议书（若有）

（说明：本附件以招标文件第七章《投标文件格式》中《联合体协议书》为准）

附件三：
廉洁承诺书

(项目名称:    项目编号：             ）

为防止出现廉洁风险，明确责任，保护国家集体利益，加强项目合同、协议规范管理，合同签约方法定代表人、委托代理人、经办人自愿郑重承诺：
(一)严格遵守国家关于市场准入、项目招投标、工程建设、工程监理和市场活动等有关法律、法规，以及廉洁勤政的相关规定。 

(二)严格执行所签订的项目相关合同、协议文件，自觉遵守约定条款。 

   （三）忠实履行岗位职责，不利用职权和职务上的影响谋取不正当利益，不为谋取非法利益进行财物或其他利益输送。

   （四）不利用职权或工作之便从项目中为利害关系人（包括配偶、子女、关联企业及其他特定关系人，下同）谋取利益；保证利害关系人不索要或不接受合同其他方的财物或其他利益。

（五）不以职务消费的名义从项目中支付或者报销应当由个人负担的费用，也不为此违法违纪行为提供方便。

（六）不接受合同其他方为个人装修住房、婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国(境)、旅游等提供方便，也不为合同其他方提供上述方便；不以任何理由向合同其他方索取财物或其他利益，不以任何理由向合同其他方收受财物或其他利益。

（七）不参加有可能影响公正执行公务的合同其他方和关联方的宴请和娱乐活动；不以任何理由为合同其他方安排有可能影响公正履行公务的宴请、娱乐活动；

（八）不接受合同其他方提供、也不向合同其他方提供通讯工具等高档办公用品。

（九）不作出其他利用职权谋取私利以及损害国家、出资人和当事人利益的行为。

（十）发现合同其他方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方；情节严重的，应向主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报；影响合同履行的，可按合同约定解除合同。

承诺人如违背上述承诺，除应接受党纪、国法约束外，自愿接受城投集团相关制度、规定约束。

本《廉洁承诺书》作为主合同的附件，经承诺人签署后立即生效。

本《廉洁承诺书》一式    份，合同履行单位各留存一份，监督单位留存一份，均具有同等效力。

                 承诺单位（盖章）： 

                 法定代表人（签字并按手印）：

                 或委托代理人（签字并按手印）：

                 经办人（签字并按手印）： 

               签署日期：    年    月   日

附件四：
安全文明施工合同

为在                     工程施工合同的实施过程中，为保障施工人员的安全和职业健康，创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全文明管理工作，提高建设工程安全文明施工水平，本项目发包人           （以下简称“发包人”）与承包人                   （以下简称“承包人”）特此签订本合同：

一、安全生产

（一）、发包人职责

1.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

2.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

3.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4.组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。

（二）、承包人职责

1.严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合现中的有安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.施工企业成立施工现场防火安全领导小组和义务消防队，建立施工现场防火管理制度和防火工作档案。管理制度应明确防火负责人、管理人员及各岗位的防火安全职责。

施工现场内木工加工场所、配电室、油料库、办公室、宿舍、食堂以及其他易燃易爆危险部位按规定配置消防器材，并专人管理，定期维护、保养。

8.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

二、文明施工

（一）、发包人职责
1.严格遵守国家有关安全文明施工生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关文明施工要求。

2.按照“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，进一步促进工地文明建设，提高文明施工水平，尽量减少施工对环境和居民生活的影响。

3.组织对承包人施工现场文明施工检查，监督承包人及时处理发现的各类隐患，促进承包人积极申报参与安全文明工地评比活动。

4.及时根据约定支付安全文明施工措施款项。

（二）、承包人职责：
承包人应严格遵守《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）、《建筑施工安全文明工地标准》（DBJ13-81-2006）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）等有关规定，根据有关规范标准要求做好以下文明施工措施。
1.承包人驻地建设

1.1一般要求

1.1.1承包人应建立施工与管理所需的办公室、住房、医疗卫生、车间、工作场地、仓库与贮料场及消防设施，新建建筑面积不应少于附件《施工单位履约承诺书》约定的面积。施工现场施工作业区与非施工作业区（办公、生活区）有明显区域划分和隔离，设置单位铭牌和门卫；生活区布局合理、排水畅通、垃圾入箱、泔脚入桶；环境整洁美化，照明设施完好，灭害措施落实，基本生活设施齐全，符合卫生标准。

1.1.2驻地建设的总平面布置包括防护、围墙、临时便道和安全、防火安排，应经监理工程师事先批准。

1.1.3驻地建设的管理与维护，应满足科学管理、文明施工的要求。工程竣工之后，承包人应自费将驻地恢复原貌，并经监理工程师验收合格。但竣工时双方另有协议者除外。

1.2现场办公、住宿与生活设施

1.2.1施工现场办公、生活区域建立卫生责任管理制度，设置醒目的环境卫生宣传标牌和责任区包干图。生活垃圾有专人管理，定期清扫，并采用加盖容器装纳。容器放置在规定的地点。

1.2.2施工现场办公室是活动房或砖木、砖混结构，不使用竹制或塑料编织布等材料搭设的简陋用房。办公室整洁卫生、墙面抹光、地面硬化、桌椅良好。

1.2.3在建工程不得兼作住宿。

1.2.4宿舍符合下列规定：

(1)活动房或砖木结构，应通风、采光，房间净高不得低于2.5米，地面面层为砖铺或水泥砂浆，墙壁天棚刷白，宿舍门窗完好。

(2)床铺为单层或双层木、钢制床，第一层床距地面为0.5米，第二层距第一层床间距不低于1米，距天棚不低于1米，床长不小于2米，每人铺位宽度不小于0.8米。一个房间不超过30人，不睡通铺。

(3)室内要通风良好，整洁卫生，卧具、用具摆放整齐，垃圾袋装，配有防蚊、蝇、蟑螂、老鼠等灭害措施。室内电线、灯头、开关符合用电标准，严禁使用“三炉”。室外有晒衣架，不宜在室内晾晒衣物。

1.2.5施工现场食堂应符合下列规定：

(1)食堂建造采用砖木、砖混结构，墙壁天棚刷白，水泥砂浆地面，有条件可铺设马赛克、地砖等，要有给水、排水管道。食堂内摆设应整齐、清洁，设垃圾容器。食堂四周做到地面平整、清洁、无积水。

(2)厨房设排烟、气设施，炉（灶）台贴磁砖，锅灶台面起0.6米高度内的墙面应贴磁砖，其它部位墙面应采用砂浆抹光。

(3)炊事用具经常消毒，保持清洁卫生，食品贮藏在柜（箱）内，生、熟菜饭分开。厨房有灭蚊蝇、蟑螂等措施。

(4)炊事人员定期到卫生防疫部门体检，上岗须身着白色工作服、工作帽，并持有卫生健康证。

(5)施工现场根据就餐人数提供符合卫生条件的就餐场所。施工现场设立饮水处，配置满足和方便职工饮水设施，保证职工随时喝上干净卫生的饮用水。

1.2.6施工现场沐浴室符合下列规定：

(1)沐浴室结构牢固，使用面积不得小于6平方米，墙面、地面贴磁砖或抹防水砂浆，室内有排水、排气设施。照明器具要采用防水灯头、防水开关，并设置漏电保护装置。

(2)沐浴室按施工人数每20-25人设置一个沐浴喷头。

(3)沐浴室保持清洁卫生，并应有专人管理，定时冲刷。

1.2.7施工现场厕所符合下列规定：

(1)厕所结构牢固，能防雨、防风，墙面、地面贴磁砖或抹水泥砂浆，坑池壁采用砖砌或混凝土浇捣。

(2)厕所采用水冲式，并按施工人数每20-25人设一个蹲位。

(3)厕所有化粪池，严禁将粪便直接排入下水道或河流沟渠。厕所有专人管理，经常清扫，保持清洁卫生。

1.2.8施工现场生活区设置供职工学习、娱乐的活动室，活动室设置报刊、图书、游艺品、电视机、音响等设施。

1.3其他建设

1.3.1车间与工作场地

(1)为了对本工程使用的所有施工机械进行养护、检修或改进以及工程材料（如钢筋、钢板等）的再加工，车间必须要有相适应加工设备。

(2)施工机械停放场，应保持整洁和便于工人操作，并保证出入通道畅通。

1.3.2仓库、贮料场及拌和场

仓库区的规模和组成应能为贮存材料、燃料、备件及其他物件提供足够的面积，所贮存的材料及备件数量能保证本工程的需求。仓库、贮料场及拌和场应保持整洁，地面应硬化，不同材料应设标志分别堆放，灰粉状材料应遮盖、并应防止有害物质污染和混杂于其他物质之中。

1.3.3交通组织

(1)施工企业必须按批准的施工交通组织方案落实各项措施。不封锁交通或半封锁交通施工的路段，要有确保社会车辆、行人安全通行的车行道和人行道；封锁交通施工的路段，要有特种车辆和沿线单位车辆、行人安全通行的出入通道、车行便道和人行便道。

(2)在施工道路（或标段）的两端，应当按交通管理部门的规定，设置交通安全警示标志和车辆导向标志（特殊需要，可提前一至二个路格设置）；夜间应当设置示警灯及照明灯，便于车辆、行人安全通行；在交通繁忙的复杂路段应当配备专人执勤指挥。

(3)跨越各类地下管线施工沟槽的通道必须搭设安全、可靠的便桥，确保车辆、行人安全通行。

(4)掘路工程施工完毕后，应当按照规定及时予以修复；对已开放交通但尚未完工的横向掘路工程，应当采取切实可靠的覆盖措施，确保机动车、非机动车和行人的通行安全。

1.3.4管线保护

(1)施工企业、养护维修企业必须按建设单位提供的各类管线资料，采取科学有效的手段，调查工程范围内地下管线分布状况、核准管位，并根据管线对工程的影响程度，采取经有关各方商定的保护管线技术措施，同时对施工操作人员进行书面交底，明确责任，落实保护管线的措施。

(2)施工中，应当遵守“原有地下管线1米范围内，禁止用机械开挖”的规定。在重要管线或管线复杂地段施工，应当派专人负责管线监护工作，并通知有关管线管理单位，派人到现场共同监护；施工中如遇到特殊或意外情况，应当与有关部门联系，不得擅自处理；一旦发生损坏管线事故，及时向有关部门报告，并积极配合抢修工作。

2.施工现场围挡封闭管理

建设工程施工现场四周设置连续的围挡。围挡应符合下列要求：

2.1在市区主要路段和市容景观道路的工地设置高度不低于2.5米的围挡；其他路段的工地设置高度不低于1.8米的围挡；

2.2围挡应使用砌体、彩色压型钢板等硬质材料，围挡应安全、稳固、整洁、美观。临街围挡外立面有企业质量安全生产的宣传教育画图或标语。

市政工程施工现场按工程进度分段设置围挡或使用统一的连续性护栏设施。

2.3立交桥四周立面采用密目式安全立网进行遮护封闭。挂设应整齐、美观、无漏挂、无脱落。沿海地区的立网采用风阻力较小的小眼立网，但要满足城市防尘等文明规定。

立交桥无落地式脚手架时，除施工区段脚手架外围用密目式安全立网封闭外，下部各层的临边等用密目式安全立网或其他防护措施全封闭。

2.4施工现场出入口设有安全、可靠、美观的封闭式大门和企业形象标志，出入口处设有门卫室，并挂有设门卫制度牌。

3.施工场地

3.1施工现场地面特别是交通道路有硬化处理。出入口、主要施工道路设置15厘米厚度的混凝土地面。

3.2城市市区的建设工程施工现场出口处应建立洗车台和沉淀池，对进出工地的车辆进行清洗，并实行密闭运输，以防止建筑材料、废料、渣土飞扬、洒落或流溢。

3.3施工场地平整，空置地面用碎石等铺垫，泥土不露，不扬尘，排水畅通，无大面积积水。施工通道、道路应畅通、平坦。

3.4施工中必须有控制扬尘的措施，防止粉尘飞扬。

土方应当随挖随运，一时难以外运的土方，应当按规定地点集中堆放，设置围挡，并采取洒水、覆盖等措施，防止泥浆流淌和尘土飞扬。

凡钻孔灌注桩、地下连续墙等易产生大量泥浆的施工现场，地坪必须进行处理（硬地坪），并按规定设泥浆池、泥浆沟等处理措施，废浆必须用密封式罐车外运。

工程建设中的各类砌体砌筑、面层抹灰和饰面材料助灰等必须使用预拌（商品）砂浆。

3.5工程范围内要采取切实可行的施工临时排水和防汛防台措施，确保施工现场和周边地区不积水。施工临时排水不得向通道上排放，禁止泥浆水、水泥浆水未经处理直接排入下水道或河道。

3.6施工中必须严格控制噪声，夜间施工必须经有关部门批准，并向社会进行告示，接受群众监督；同时，在规定的作业时间范围内，合理安排作业内容、采取使用低噪声、环保型的施工机械设备，把施工产生的噪声降低到最小限度。

3.7施工现场不得焚烧油毡、油漆和其他可产生有毒有害烟尘和恶臭气味的废弃物，应选择不污染环境和不危害工人身体的技术措施和设施，并禁止将有毒有害废弃物作为土方回填或排入河道、下水道。

3.8施工现场可根据作业环境和条件设置吸烟室或吸烟处和饮水用水供应点，必要的部位设置烟头等生活垃圾收集箱。

3.9施工现场在入口处及场地进行绿化布置。要做好施工现场原有古树、大树的保护。

3.10施工单位应为作业人员提供合格的劳动保护手套、安全帽、安全带等必备的安全防护用品，作业人员应按规定正确佩戴和使用。进入施工现场必须戴安全帽，着装整齐，总分包单位施工人员的安全帽分色佩戴，管理人员安全帽上标示职务、姓名。

从事高处、临边危险作业的人员必须系安全带，不得穿高跟鞋、拖鞋、硬底和带钉易滑的鞋。严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场。

3.11施工企业在工程结束后，应当做到工完料尽场地清，将多余的建筑材料、建筑垃圾等及时清运，拆除工地围护和其他临时设施，清理施工现场的周边环境。

4.施工现场材料堆放

4.1施工现场堆放的建筑材料、构件、料具，要按平面布置图分区分类并做到堆放整齐、有序、稳固，料堆上挂设名称、品种、规格等标牌。

4.2作业场做到工完料净场地清。施工中产生的各类建筑垃圾堆置在规定的地点，标明垃圾，并及时清运。

4.3建筑物内的建筑垃圾和废土从设置的专用垃圾道卸下或通过垂直机械送至地面，严禁从建筑物（外架）往外抛落。

4.4施工现场易燃易爆、有毒材料按规定进行分类，专库存放，在明显处张挂警示牌，并建立保管制度。

5.施工现场标牌
5.1施工现场进口处设置工程概况牌、管理人员及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图等五牌一图。标牌整齐和规范，规格要统一，内容须齐全。

5.2施工现场生产作业区域场内道路设置醒目的安全警示标志。机械操作岗位设置安全操作规程牌，对现场不具备安全生产条件的部位、设备、电器或危险区域均有醒目的禁止使用或禁止靠近、攀登等警示标志。

5.3施工现场应设置包括“安全第一，预防为主”等安全生产宣传内容或标志，并应设置安全、卫生宣传栏、黑板报等宣传设施。

5.4进入施工现场的人员应当佩戴工作卡。

6.现场人员

6.1施工现场管理人员应当佩带证明其身份的胸卡，施工人员着装统一（公司制服）。

6.2施工人员上岗前必须经过培训，经考试合格后，持证上岗。

6.3炊事人员着装符合要求，并持有健康合格证。

6.4遵守安全操作规程，管理人员做到不违章指挥，施工人员做到不违章操作。

6.5遵纪守法，不参与各类不健康的活动。

6.6外来务工人员身份证、务工证、暂住证、上岗证齐全。

7.施工现场保健急救和社区服务

7.1制定防范事故应急救援预案并组织实施，同时告知施工人员在紧急情况下应当采取的紧急措施。

7.2在下水道等封闭场所施工时有专人送输风，在有可能产生有毒有害气体的场所施工时，还必须配备气体检测人员，每日开工前，查清气体的种类和浓度，待浓度符合标准规定及具有足够的安全防护措施后，方能进入施工，在操作过程中，应不间断送风保持通风良好且随时进行检测，做好作业监护。

7.3做好季节性安全防范工作。夏季要合理安排作息时间，做到劳逸结合，做好防暑降温工作；雨季和台风到来之前，对临时设施和电气设备、脚手架等进行检修、维护和加固，沿河流域或邻近山坡地带的施工现场，做好防洪抢救、防坍塌、滑坡地质灾害的准备，雨、台风过后要对安全设施、设备等进行检查、修复。

7.4施工现场设置医务室或保健医药箱，并配置急救器材，配备经过急救培训的人员，对施工人员发生的小伤小病能够及时处置或治疗。发生伤害事故时，对伤员及时抢救，并迅速将伤员送往医院。

7.5积极开展职业健康、卫生防病宣传教育，利用板报等形式向职工宣传职业健康及防病、治病的知识和方法。

7.6积极与工程所在地的街道办事处或居委会等有关社区服务单位合作共建文明活动，并采取有效措施降低施工噪声等污染，做到施工不扰民。

8.施工现场治安综合治理

8.1施工企业建立施工现场治安保卫制度，采取必要的防盗等治安防范措施，责任分解到人，防范措施到位。非施工人员不得擅自进入施工现场。

8.2施工企业建立外包的施工队伍人员花名册、劳动合同、培训、流动、计生情况等有关材料档案，做到人员人数清、情况明。

9.文明施工内业资料

9.1内业资料齐全，数据可靠，并符合工程要求.

9.2文明施工管理组织机构（网络）齐全，并建立了相应当的岗位责任制、文明施工管理制度。

9.3现场分管领导和文明施工专职管理人员定期对现场文明施工进行检查记录及隐患整改销项记录齐全。

9.4管线监护申请卡、地下管线监护交底卡、班组管线交底卡、管线配合联系单（协议书）等管线保护资料以及掘路执照、道路施工许可证、临时占路许可证、市政设施养护临时交接协议、封堵原排水管道报批手续等施工许可类资料完备。

9.5施工总平面图、施工进度计划网络图、工程施工形象进度图、车行、人行通道图、临时排水、封启排水管道图、公用管线分布图、消防器材布置图、电气线路布置图、质量、安全、文明施工管理网络图、管线连续无事故、安全无重大伤亡事故累计天数牌等各类图表按要求绘制，内容清晰、准确，并悬挂上墙。

10.承担业主项目工地统一形象宣传

10.1统一形象设计

10.1.1工地形象大门：房建项目在工地主要通行入口，市政项目在路的起始位置设置钢结构材质门斗，面贴铝塑板。净宽不小于5.5米，净高不小于6.5米。横眉高度不小于1.5米，柱体宽不小1米。横批内容统一，上为项目名称（黑体大字），下为我司名称（黑体小字）。两个柱体内容上宣传语，可统一，如“构筑生活梦想，建设和谐家园”，也可根据项目情况上各自的宣传语，柱体上字体为仿宋体。

10.1.2广告牌：房建项目沿工地大门左右两侧各延伸20米广告牌（或根据实地情况单边设置40米广告牌），市政项目工地则沿主要道路两旁设置不少于40米的广告牌，原则上每处广告牌长度不少于40米，并根据工地大小选择多处合适的醒目位置设置。具体设置地点根据不同项目实际情况进行调整。广告牌有效广告高度不低于4米，钢构支撑，镀锌板贴面，上包广告喷绘布。版面内容应包括：我司形象宣传语（如“根植海西，开创城市未来”、“运营城市，运营未来”等，可调整）、项目形象宣传语、项目鸟瞰、立面图等效果图，以上版面须在左上角标示我司完整LOGO。

10.1.3以上形象大门、围墙广告牌宣传基色建议首选用我司VI识别系统中的蓝色。

10.1.4由各项目施工单位按以上统一形象设计标准进行工地形象广告设计，设计稿报我司资管部审核通过后实施。

10.2费用列支

设计制作费用由施工单位承担，列入文明工地的措施费。

10.3若承包人未按上述规定实施的，发包人有权另行委托实施，费用由承包人承担，同时承包人须另行向发包人支付五万元违约金，上述费用由发包人从承包人的工程款中抵扣或从承包人的履约担保中支取。

11．工地扬尘防治

11.1建立施工现场扬尘防治专项方案报备制度。施工现场扬尘防治专项方案由施工总承包企业组织编制，并报监理单位，由项目总监理工程师审核签字。建设单位在办理工程安全监督手续时，将施工现场扬尘防治专项方案作为质量安全技术措施的一项内容，报项目施工安全监督机构备案。

11.2施工现场的围挡应当坚固、稳定、整洁、美观，市区主要路段的工地应当设置高度不小于2.5米的封闭围挡；一般路段的工地应当设置高度不小于1.8米的封闭围挡。脚手架外侧应当设置密目式安全网封闭，网间连接应当严密。

11.3施工现场的主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、生活区、办公区的地面应当按照规定作硬化处理。施工现场出入口处应当采取保证车辆清洁的措施，设置洗车台、沉淀池和车辆清污设施，运输车辆必须在除泥、冲洗干净后，方可出场。工地的排水系统应当定时清理，做到排水通畅，杜绝随意排放。

11.4施工现场的建筑材料、构件、料具应当按总平面布局分类、整齐码放，对易产生扬尘的大堆物料，能洒水的应当按时洒水压尘，不能洒水的应当采取覆盖等措施。水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应当在库房或密闭容器内存放或采取覆盖等措施。

11.5施工现场的施工垃圾和生活垃圾，应当设置密闭式垃圾站集中分类存放，及时清运出场。清理楼层内以及脚手架作业平台的垃圾，应当使用密闭式串筒或者采用容器清运，严禁凌空抛掷。主体结构施工进度达到六层以上时，必须安装施工升降机，便于施工现场作业人员上下班和及时清运垃圾。施工现场严禁焚烧垃圾等各类废弃物。

11.6裸露的场地和集中堆放的土方应当采取覆盖、固话、洒水或绿化等措施。裸置6个月以上的土方，应当采取临时绿化措施。

11.7施工现场进行切割、抹灰、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时，应当采取喷雾等方式进行降尘。

11.8施工现场应当按照规定使用预拌混凝土，鼓励使用预拌砂浆。因场地、项目规模、条件限制等特殊情况确需现场搅拌的，应当搭建封闭式搅拌楼，并做好降尘防尘工作。

11.9建筑土方、渣土和建筑垃圾运输应当采用密封式运输车辆，并按照指定的运输线路和时间行驶，倾卸至符合要求的消纳场所，严禁“滴撒漏”、乱倾倒等行为。

11.10市政基础设施工程施工时应当配备洒水车辆，合理分步实施，控制土方开挖和存留时间。灰土闷灰时应当集中堆放，洒水降尘，及时覆盖。路基及水稳层上施工车辆需临时通行的，应当有专人负责洒水降尘。市政道路路面基层水泥混合料自2014年10月起由拌和站集中拌和。
12.承包人驻地设施的拆迁
工程竣工时，承包人驻地中的一切建筑物及其固定设备和附件均属承包人财产，承包人应全部拆迁。

为确保破路占道项目安全文明作业和工程质量，根据相关规定：

12.1承包人在申请破路施工占道前，应按填报提供相关文件资料，并已按市政管理处提出的意见进行图纸修改和反馈。

11.2工程建设期间市政管理处将占道范围内的现有市政设施全部交由承包人负责管理。该期间占道范围及临界面的行人、车辆等的公共安全和市政设施保护及周边环境卫生工作均有承包人负责。

12.3若因项目建设需要将新建喇叭口、雨、污水管道、路灯电缆等配套设施与现有周边市政设施进行对接，承包人应提前通知发包人，并办理相关审批手续后方可对接入段进行施工，必要时应通知市政管理处工作人员到场配合和指导。

12.4破路占道施工经许可后，承包人应要求施工人员严格按照审批内容（含工期、破路占道范围、人员到位等）、工程设计图纸、相关技术规范等技术文件、规定进行施工，做好工地现场安全，并负有责任。

12.5破路占道施工行为需延期的，承包人应提前五个工作日向发包人提出申请，延期申请若未获得审批而延期施工的，视为擅自占道行为。

12.6施工期间遇到自然灾害或者重大政治、经济、文化活动等，承包人应严格按照甲方统一安排予以停工，并做好安全防护措施；必要时需对已开挖的路面进行临时加固处理，并做好清场工作。承包人不予配合的，市政管理处有权强行代为采取措施，所发生的费用由承包人全部承担。

12.7施工期间承包人应对占道范围内及周边现有市政设施进行保护（按设计图纸需进行改造的除外），如有破损应报经市政管理处同意后，按市政道路有关标准进行修复或赔偿。

12.8施工过程不得直接利用路面搅拌砂浆或砼，不得将泥浆、污水、施工废水等排放路面和市政雨、污水管道、沟渠。

12.9施工国产所有材料、渣土及临时设施必须堆放、设置在审批的占道范围内，并严格按照相关规定做好现场安全文明施工管理工作。

12.10相应奖罚规定：
发包人协调组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，发包人和监理单位有权制止教育、责成其限期整改，并按下列条款规定给予罚款：
①若发生四级以上安全事故，承包人应承担全部责任和由此产生的所有费用，同时发包人有权要求承包人支付每次不少于50000元人民币的罚款；
②在市相关主管部门组织的安全文明施工检查中，若工程项目被通报批评或勒令停工整顿等处理，或因安全文明施工未达标而导致的在各级广播、电视、报纸、网络等任何形式媒体上曝光事件，承包人除应承担发包人因此造成的损失外，发包人还将按人民币20000元/次处以罚款。
③各项安全文明施工做法未达到上述安全文明施工具体做法要求的，且未向发包人代表书面申请要求延后的，发包人有权另行委托其它施工单位施工，并处以5000-20000元/项罚款，或从安全文明施工措施费中扣除该项做法相应造价。
④特殊工种作业必须持证上岗，对无证操作人员处以人民币500元/次处罚。
⑤电箱、电器和线路架设不符合标准，处罚人民币500元/次。
⑥“四口五临边”防护不到位、不及时处罚人民币500元/次。
⑦塔吊作业无人指挥处罚人民币500元/次。
⑧人货梯无证驾驶、驾驶员擅自离岗的处罚人民币500元/次。
⑨同一问题连续出现三次将处以双倍处罚。
以上罚款可重复计取，直接在当期工程进度款支付中扣除。
12.11、建设单位根据安全监督机构在历次建筑施工安全监督过程中，依照《福建省建筑施工文明工地管理规定》所进行的检查及评分情况，对该工程的安全生产、文明施工状况进行评价，出具评价报告，作为工程结算时支付安全文明施工费用依据。①对于评价达到福建省建筑施工安全文明标准化达标工地，按施工合同的约定，支付100%的安全文明施工费用；②对于评价未达到福建省建筑施工安全文明标准化达标工地的,支付 80%的安全文明施工费用；③对于评价结论为不合格的，将支付50%的安全文明施工费。
12.12 若发包人已完成本工程施工现场围挡施工的，承包人若不采用发包人已建的施工围挡，则自行建设；承包人若采用发包人已建的施工围挡，则应向发包人支付相关费用，支付的费用为已建围挡实际发生的费用，该笔费用在第一次拨付安全文明施工费时扣除。
12.13 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按照施工进度款同期支付。

12.14环境保护

增加：

承包人应严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到漳州市龙文区有关主管部门规定及发包人现场工程师满意程度。
三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成事故，将依法追究责任。

四、合同生效

本合同一式12份，发包人承包人双方正本各执1份，副本各执5份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：    （单位全称）（盖章）         承包人：    （单位全称）（盖章）  
法 定 代 表 人                           法 定 代 表 人

            或                                       或

其授权的代理人：    （签字或盖章）       其授权的代理人：    （签字或盖章）

地          址：                         地         址：

电          话：                         电         话：

日          期：                         日         期：

附件五： 

工程质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》的规定，为保证在设计使用年限内的建设工程质量，项目的建设单位           （以下称发包人）与施工单位            （以下称承包人），特订立如下质量责任合同。

第一条  本建设工程项目的质量目标为合格工程，施工单位对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人            。

第二条  发包人承包人双方的权利与义务

(一)严格遵守国家有关法律法规有关规定。

(二)严格执行                 项目施工合同文件，自觉按合同办事。

(三)双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(四)发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(五)发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条  发包人的义务

(一)发包人向承包人及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等）。

(二)发包人向承包人及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。

(三)发包人不得指使承包人不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。

(四)发包人须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，发包人不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。

(五)发包人不得明示或暗示向承包人推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。

(六)发包人不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第四条  承包人的义务

(一)承包人应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。

(二)承包人不得允许其它单位或个人以承包人的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。

(三)承包人必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。

(四)承包人必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

(五)承包人必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

(六)承包人在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

(七)承包人与发包人、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存：施工技术资料应真实、完整。

(八)承包人应加强对发包人按合同规定指定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，承包人应拒绝使用。

(九)承包人不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。

第五条  违约责任

(一)发包人及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)承包人及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的；依法追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条  本合同有效期为发包人承包人双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条  本合同作为                施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条  本合同正本一式贰份，副本拾份，发包人承包人双方各执正本壹份，副本伍份。

发  包  人（盖章）：                 承  包  人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：           法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日                  日期：    年   月    日

附件六、
工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为保证                 （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

本合同工程约定的工程质量保修范围为：按国务院第279号令《建设工程质量管理条例》及现行的相关规定执行。具体保修的内容，双方约定如下：承包人负责施工的所有工程项目，如出现施工质量缺陷或施工质量隐患，承包人必须履行保修义务。

二、质量保修期

工程保修期从工程竣工验收合格之日起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

3、装修工程为二年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年 ；

5、供热与供冷系统为二个采暖期、供冷期；

6、其他项目保修期约定如下：

其他项目的保修期为二年。

质量保修期自如下规定日期起计算：

1、质量保修期限在工程取得竣工验收，提供完整的竣工验收资料且移交物业管理公司的次日起算（以双方的移交记录为依据）；

2、若工程移交给发包人时还存在质量问题且承包人选择自行进行整改时，则该工程的质量保修期自全部质量问题整改合格的次日起算（以包括发包人在内的有关方签署的验收合格书面文件为依据）；若承包人书面委托发包人整改、维修并同意所需费用按市场行情进行结算、从承包人预留于发包人处的质量保证金中支付时，则以发包人同意接受承包人委托并代为整改、维修后，经发包人及监理单位共同签署验收合格书面文件次日起算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起按本保修书第五条规定立即派人保修，并在本保修书第六条保修时限要求的时间内完成保修。承包人不在约定时限内派人保修的，发包人可以委托他人维修，维修费用从预留于发包人处的质量保证金中抵扣。

2、发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、在保修期限内，因承包人原因导致的工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或第三方人身、财产损害的，承包人应承担相应的经济与法律责任。如因房屋所有人、使用人或第三人向发包人索赔而使发包人遭受损失，发包人有权向承包人追偿。

5、因承包人未按有关规定和本合同约定及时履行保修义务而造成新的人身、财产损害，承包人应承担相应的赔偿责任。

6、非承包人原因造成的质量缺陷，承包人在履行保修义务后，有权就所发生的费用向责任方追偿。因设计方面的原因造成的，相关责任由设计单位承担；因建筑材料、构配件和设备质量不合格等原因造成的，如属承包人采购的，或由发包人采购而承包人不按规定进行检验用于工程的，相关责任由承包人自负；如属发包人采购，承包人曾提出质量异议而发包人未经鉴定合格坚持使用的，相关责任由发包人承担。

7、在本保修书规定的各分部分项（除地基基础、主体结构外）保修期限届满后，如因承包人未按国家有关规定、标准和设计要求施工或采购、使用不合格材料、构配件和设备所造成的质量缺陷，导致影响该工程的使用功能或房屋使用年限的，承包人应承担相应责任。

8、由于承包人原因造成的工程质量缺陷致使发包人遭受房屋消费者退房或换房等损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。

9、若因承包人原因造成发包人索赔的，承包人同意由其指定的工程保修负责人作为代理人，在接到发包人电话通知后配合发包人与发包人协商解决。因解决该索赔问题而由该工程保修负责人签署的文件、协议对承包人具有法律效力，承包人同意承担相应的法律后果。若承包人委托的工程保修负责人未按发包方的要求配合发包人进行协商处理的，则承包人同意委托发包人全权处理补偿事宜，发包人与发包人签订的补偿协议书对承包人具有法律效力，其项下约定的补偿金由承包人承担，并授权发包人直接从承包人预留的质量保证金中扣付。

四、质量保证金的支付与返还

1、本工程双方约定承包人向发包人支付工程结算价3%的工程质量保证金，质量保证金在办理竣工结算时支付，且质量保证金预留期间不计息。

2、发包人在根据专用条款规定的各保修期限满后将预留的保修金返还承包人前，承发包人双方应共同对该工程的质量进行全面回访，在确定无质量缺陷后发包人才将保修金返还。

3、发包人在返还保修金时，有权将应由承包人承担但已由发包人垫付的款项从中直接予以抵扣，如保修金余额不足以抵扣，承包人须在接到发包人书面通知后10日内偿付发包人，否则，每逾期一日，承包人应按应付款项的万分之五向发包人支付滞纳金。

4、自本条规定的保修金返还之日起14日内，承包人应凭相关证明文件到发包人处办理保修金返还手续，因承包人原因逾期办理的，保修金在逾期返还期间不计利息。

五、保修程序

1、工程竣工前，承包人应将其指定的工程保修负责人姓名、联系电话以书面形式通知发包人。如发包人在工程竣工时仍未收到承包人的通知，则承包人同意指定该工程项目经理               （联系电话：             ）为保修负责人。

2、承包人指定的工程保修负责人的联系电话应随时保持畅通，如保修负责人或联系电话发生变动，承包人应及时以书面形式通知发包人，有关变更在发包人收到承包人的通知之日正式生效。当发生质量投诉时，发包人可按承包人提供的联系电话通知承包人指定的工程保修负责人，该保修负责人应于接到电话通知时起，24小时内到发包人处领取《工程保修通知单》，该电话通知以发包人处留存的电话录音为准。逾期未来领取，或电话通知时该保修负责人的联系电话无法接通，为了避免各方损失扩大化，承包人同意由发包人另行委托其他承包人维修，所发生的费用及代办费按本条第3款规定从承包人预留于发包人处的质量保证金中扣付。

3、承包人必须从发包人处领取《工程保修通知单》起24小时内（经发包人书面批准可以适当延长）与发包人、房屋所有人（或使用人）约定现场核查时间，并按时到现场核查、完成维修（在本保修书第六条规定的保修时限内完成）；如发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急抢修事故，承包人在接到保修通知后，应立即到达现场抢修。若承包人不遵守上述规定，发包人有权另聘其他有承包人进行维修，相关费用由承包人承担，且发包人可按所发生费用总额的50%向承包人收取代办费。如承包人拒不承担上述费用，发包人有权从承包人预留于发包人处的保修金中直接抵扣。

4、承包人领取《工程保修通知单》后应妥善保管，并在完成保修经住户签名确认后作为已履行保修义务的依据立即交回发包人。否则，视为承包人未履行保修义务，发包人有权按照返修内容估算返修费用及代办费，并按本条第3款规定从承包人预留的质量保证金中扣付；如承包人履行了保修义务而住户无正当理由不在《工程保修通知单》上签名确认，承包人应及时通知发包人，经发包人签章确认后，可认定为承包人已履行了保修义务。

5、经发包人组织验收合格，质量保修问题方视为处理妥当。如经验收不合格，发包人有权另聘其他承包人进行维修，有关维修费用的承担按照本条第3款规定执行。

6、若承包人未按上述规定履行保修义务而发生的维修费用，均由发包人和发包人另行委托的承包人按市场行情价进行结算，按本条第3款规定从承包人预留于发包人处的质量保证金中抵扣。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项： 

1、本工程质量保修作书为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署，其有效期限至保修期满。

2、本保修书经承、发包双方签章后生效，未尽事宜由双方另行签订补充条款进行约定。任何一方不得擅自变更或解除本保修书。

发  包  人（公章）：                 承  包  人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：           法定代表人（签字或盖章）：

         年   月   日                      年   月    日 

附件七、履约担保格式（若有）

履约担保（银行保函）

             

 （发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供独立保函性质的担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日后30日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方可按发包人与承包人签订的《工程总承包合同》专用条款第20.1条争议解决方式解决争议。

6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：                                    
邮政编码：




        

  
电    话：                                   
           年        月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件八：

施工现场管理承诺书

              

 （发包人名称）：

根据国家、省市政府有关建筑施工安全文明等相关文件精神的要求，为进一步加强本项目施工期间的现场管理工作，落实安全生产责任制，我单位           现承诺如下：

一、根据城[2007]14号《关于进一步重申加强城市道路建设管理的通知》，施工现场必须进行围挡作业，围挡必须采用贵单位规定的统一规格，围档牌应连续密围。重要部位（如井坑等）应四面围档。围档要完好、有色彩、清洁。未设围档一次向贵单位支付违约金2000元，未连续设置围档贵单位视情节轻重处罚我单位200-1000元。

二、施工现场应在明显处设置不得少于2面工程概况告示牌，少设置一面贵单位处罚我单位500元。表明工程名称、施工单位、监理单位、施工起止时间、项目负责人姓名、联系电话等。

三、我单位应严格控制施工作业面，分段施工每段长度不得超过100米。

四、严禁在人行道上乱搭盖、乱占道，堆放材料的工棚严禁当作工人宿舍。施工中使用的材料应严格堆放在正在施工路段内并设置围档，不得随意堆放占道。如发现未按规定设置围档或标志的，贵单位有权处罚，一处予以处罚200元。确因场地条件所限，无法留出交通通道的应设立明显指示和警示标志，应疏导行人和车辆安全通行。

五、施工过程中，要求我单位做到废土废渣日产日清、保证城市环境卫生和道路畅通，未实行日产日清的，经贵单位查实，一次处罚2000元。我单位应严格按经监理和发包人审批后的弃土点弃土，未按规定弃土，经贵单位查实，一次处罚10000元。施工现场应设置洗车台，并配置保洁车，并按有关规定做好施工扬尘控制，未制定施工扬尘控制方案或安全文明施工被有关部门处罚的，每次处罚5000元。
六、施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，不得穿拖鞋，光脚、光膀子施工。施工管理人员必须佩戴工作牌，戴好安全帽。施工现场有作业人员未按规范戴劳保用品，贵单位有权对其进行处罚，处罚标准为全套未穿一人次200元，一件未穿处罚50元。

七、按照部颁施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求、采用“三级配电、两级保护”，应做到“一机、一闸、一漏、一箱”，严禁采用老化、破皮的电线，未按规定要求设置的，贵单位视情节轻重予以200元-1000元的处罚我单位。

八、其余有关施工安全文明的相关要求请参照《建筑施工安全文明工地标准》DBJ13-81-2006、《建筑施工现场环境与卫生标准》J10796-2006、《建筑安全文明工地文件选编（福建省建设厅）》等有关的法律、法规以及标准规范。

九、我单位在施工期间应严格执行和遵守发包人的施工安全文明管理规定，接受贵单位的督促、检查和指导，如施工现场有不符合安全规定或存在严重隐患的，经贵单位或监理指出整改不力、拒不整改的，贵单位有权责令停工整改、追加处罚，情节严重的中止合同，取消我单位的在贵单位的招投标资格。

十、施工期间承包人分管副总经理作为总指挥常驻现场到位，承包人提供一辆20万元左右的新汽车供发包人使用，驾驶员及车辆使用费、维护费均由我司承担，其费用已包含在本工程造价中总工期每延误一天违约金为人民币10万元。

十一、我方承诺施工中配置监控系统，保证中标后5天提供监控施工方案报业主审批后5天内完成监控工程，现场设彩色半球摄象机(功能要求：水平分辨率不小于550TV线， 最低照度不小于0.3Lux，有效像素不小于752(H)X582(V)440K，内置变焦镜头（f=4~9mm，F1.2）自动平衡、自动增益、背光补偿、消闪烁）对施工全过程进行监控。主要工作区、钢筋加工区必须设置。 控制中心采用的是8路或16路嵌入式硬盘录像机，其中硬盘可以扩充到250G，可以连续录制10天左右的监控图象，设置网络接口，并为业主办公室提供宽带线，控制中心设置在业主办公室，可调看所有的监控点的画面。我方保证维护监控设施完善及过程资料的完整至工程验收完成，随时接受业主的调阅及检查，以上费用包含在投标报价管理费用中。我方如未按上述要求完成，同意由业主自行配置，费用由我方承担。

承包人：   盖独立投标人或联合体牵头人单位公章）
法定代表人：   (签字或盖章)

日  期：         年     月     日

附件九、

法定代表人授权书

兹任命（姓名）        为我（建设□、工程总承包□、勘察□、设计□、施工□、监理□）单位名称：                   

（工程名称）：                          项目负责人，代表我单位履行工程质量安全职责。

项目负责人基本情况：

姓    名：          性别：     出生年月：            
身份证号：                                          

通讯地址：                                          

电话号码：                手机号码：                

执业资格类别等级：                                  
执业资格证号：                                      

公司职务：                    职称：                 

项目负责人（签字）：
法定代表人（签字）：
                      单位（盖章）：

 年    月    日
附件十、

工程总承包单位项目负责人工程质量终身责任承诺书

工程名称：                                            
本人承诺在工程建设过程中和建筑物设计使用年限内，对工程总承包项目的质量全面负责。在工程建设过程中认真履行下列职责：

1．严格遵守相关法律法规和规范标准，认真履行工程总承包合同所规定的责任和义务，按照合同约定对建设单位负责。

2．加强对工程总承包项目的管理，根据合同约定和项目特点，制定项目管理计划和项目实施计划，建立工程管理与协调制度，加强设计、采购与施工的协调，完善和优化设计，改进施工方案，合理调配设计、采购和施工力量，实现对工程总承包项目的有效控制。

3．积极组织各参建单位配合建设单位完成工程竣工验收，签署工程质量保修书。

4．积极督促设计、采购、施工等有关单位落实质量责任。

5．法律法规及标准规范规定的其他质量责任。

本承诺书一式四份，一份在办理监督手续时提交质量监督机构，一份在建设工程竣工验收合格后与档案资料一并交城建档案管理部门存档，一份交建设单位，一份工程总承包单位留存。

	单位名称
	

	项目负责人
	
	承诺人签名：

年    月   日

	身份证号码
	
	

	单位职务职称
	
	


    工程总承包单位（公章）：

附件十一、

永久性标牌样式

 


备注：永久性标牌字体宜采用宋体，宽不小于800mm，高不小于600mm，材质宜为花岗岩等耐久性材料，标牌设置年限应为建筑物的设计使用年限。

附件十二、

工程质量终身责任信息表

	工程名称
	
	工程地点
	

	施工许可证号
	
	建筑面积

（投资规模）
	       平方米

       （万元）

	结构类型
	
	建筑层数
	

	开工日期
	
	竣工日期
	

	质量责任主体及项目负责人

	单  位
	单位名称
	项目负责人

	
	
	姓名
	身份证号
	执业资格

证号
	履职

时间

	建设单位
	
	
	
	
	

	工程总承包单位
	
	
	
	
	

	勘察单位
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	设计单位
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	施工单位
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	监理单位
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备   注
	


填报人：（签名）                             建设单位：（签章）

填报时间：   年   月  日

附件十三：主要材料设备推荐品牌表

	龙文发展工程主要材料设备推荐品牌表（拟定稿）

	序号
	材料设备
名称
	规格、型号、技术参数
	推荐的材料参考品牌（厂家）
	备 注

	1
	钢筋
	按设计要求
	三钢“闽光”牌
	“三宝”牌
	“三山”牌
	
	

	2
	水泥（袋装）
	按设计要求
	“深宝”牌
	“华润”牌
	“建福”牌
	“紫金”牌
	

	3
	预制管桩、方桩
	按设计要求
	“坚实”牌
	“新三和”牌
	塔牌
	
	

	4
	商品混凝土
	按设计要求
	佳宝
	塔牌
	路桥
	华润
	

	5
	沥青混凝土
	按设计要求
	两顺
	路通
	兴闽
	
	

	6
	铝合金型材
	按设计要求
	南平铝业
	闽发铝业
	东南铝业
	
	

	7
	HDPE增强缠绕管B型
	按设计要求
	福建纳川
	福建中达
	升通
	高通
	

	8
	HDPE管材
	按设计要求
	福建纳川
	福建中达
	福建恒通
	
	

	9
	墙体涂料
	按设计要求
	三棵树
	多乐士
	立邦
	雅仕利
	

	10
	防水材料
	按设计要求
	德高
	禹王
	东方雨虹
	上海台安
	

	11
	不锈钢水箱
	按设计要求
	厦门蓝博科技
	厦门鑫三角
	上海通华
	
	

	12
	开关柜、配电箱
	按设计要求
	漳州精铭
	漳州新源电控
	漳州铭宏
	鑫三力
	

	13
	电线电缆
	按设计要求
	南平
“太阳”牌
	福州
“彩兰”牌
	南平
“南线”牌
	普宁
“金日”牌
	

	14
	开关及插座
	按设计要求
	飞雕
	西蒙电气
	TCL
	
	

	15
	照明灯具
	按设计要求
	通士达
	飞利浦
	立莱
	源光JK
	

	16
	阻燃电工套管
	按设计要求
	顾地
	升通
	广东联塑
	鑫兴丰
	

	17
	LED路灯（含灯杆、灯具）
	按设计要求
	仕晶
	亚明
	尧威
	
	

	18
	PPR、UPVC、钢丝骨架PE管
	按设计要求
	顾地
	广东联塑
	集友
	上海上塑
	

	19
	卫生洁具
	按设计要求
	航标
	九牧
	惠达
	辉煌
	

	20
	地砖、防滑砖
	按设计要求
	腾达
	顺辉
	三荣
	
	

	21
	内外墙面砖
	按设计要求
	腾达
	协盛
	三荣
	
	

	22
	屋面琉璃瓦
	按设计要求
	景奥
	景龙
	金壮
	金陶
	

	23
	彩色环保透水砖
	按设计要求
	漳州华瑞
	漳州江滨
	漳州建元
	
	

	24
	钢质防火门、入户门
	按设计要求
	步阳
	固嘉
	天宏
	
	

	25
	格网石笼网
	按设计要求
	金利达
	马克菲儿
	德隆网业
	
	

	26
	箱式生态混凝土砌块
	按设计要求
	福建启鹏
	嘉兴五丰
	福州荣勋
	
	

	27
	变频给水设备、加压水泵
	按设计要求
	上海高田
	广州第一水泵
	江山伟懋
	
	

	28
	阀门
	按设计要求
	闪电重工
	良工阀门
	斯派莎克
	
	

	29
	抗震支架
	按设计要求
	深圳置华
	湖南力衡
	福建紧固
	闽熠
	

	30
	钢筋混凝土管及构件
	按设计要求
	漳州华瑞
	漳州明威
	厦门千秋叶
	
	

	原则上推荐三至四种材料品牌（厂家）；品牌（厂家）推荐先本区域-本市-本省-全国；如发现同一种材料设备推荐品牌中，有2个以上品牌属同一经销商经营，则立即更换品牌；本推荐品牌每年更新一次；被推荐品牌因质量问题被通报或厂家倒闭等，则立即更换品牌。

	


附件十四：
承 诺 书

漳州市龙文区审计局：

我单位承建的              项目，工程中标价               ，已经通过龙文区财政局评审中心的结算审核，审核批复文号           ，结算价           元。根据龙文区人民政府于2017年12月28日下发的漳龙政[2017]171号及相关文件规定：废止原《龙文区政府采购项目审计管理办法》（漳龙政[2015]152号）。我单位现与建设单位协商后决定先行结算工程价款的95%，如后期经审计部门审查需核减工程资金，我单位承诺在审计部门规定的期限内严格执行审计决定并无条件将核减资金全额上缴区财政。

特此承诺！

施工单位（盖章）：

法人代表（签字）：

年   月   日

第二卷

第五章  发包人要求

发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、验收的具体要求。

发包人要求通常包括但不限于以下内容：

一、工程规模：详协议书

二、工程范围：详协议书

三、工艺安排或要求：无

四、时间要求

（一）开始工作时间：详协议书

（二）设计完成时间： 承包人上报设计进度计划，经发包人确定后实施。
（三）进度计划：详合同条款

（四）质量保修期：按照建设部《房屋建筑工程质量保修办法》规定执行。

（五）其他时间要求。详合同条款

五、技术要求：无

六、BIM技术运用

七、竣工验收：详合同条款

八、竣工后试验：详合同条款

九、文件要求

（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。

（二）沟通计划。

（三）风险管理计划。

（四）竣工文件和工程的其他记录。

（五）操作和维修手册。

（六）其他承包人文件。

十、工程项目管理规定

（一）质量：详协议书。

（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）：科学合理安排施工进度进度，组织实施与控制。

（三）支付：详见本章第十三条“付款方式”
（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）：建立HSE管理体系制度，明确责任，坚持“安全第一，预防为主、以人为本”，落实HSE管理目标。

（五）沟通：必须建立沟通体制，完善各部门联络体系。

（六）变更：详合同条款 

(八)设计变更：详专用条款

十一、其他要求

十二、合同价款的确定：按合同协议书

十三、付款方式：按专用条款
第六章  发包人提供的资料

发包人提供的资料

一、发包人提供的资料

1.地块红线图。

2.设计任务书

第三卷

第七章  投标文件格式

1.本章格式文件中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。

2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖章。

3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。

            （项目名称）

资格审查文件
投标人：                      （盖投标人单位公章）
        年        月         日

注：联合体投标的，由牵头人加盖单位电子印章

目    录

（投标人自拟）

一、资格声明

致：     （招标人）          

鉴于本投标人拟参加贵公司                   的招标，本文件签署人愿意提交本资格文件，并在检查了以上所递交的资格文件后作如下申明：

1. 保证所提交一切资料是真实的和正确的；

2. 无条件地接受招标人对资格审查所作出的决定，不得提出申诉；

3. 如果本公司的技术、财务状况或履行合同的能力，在授予中标通知时发生了变化，我方承诺将此情况告知招标人，并理解招标人有权更改原先评审时所作出的决定；

4. 如果需要更进一步的资格资料，我方愿意按招标人要求提交任何相关资料。

投标人（或联合体牵头人）：（盖单位电子印章）    

日      期：     年   月   日

二、法定代表人身份证明

投标人（或联合体成员名称）名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人或联合体成员名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证电子件。

（注:如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表格。）

                          投标人（或联合体牵头人）： （盖单位电子印章）
                                         年      月    日           

三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人或联合体牵头人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人（或联合体牵头人）：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （盖章或签字）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                            附身份证复印件

       年       月       日

注：1、若由法定代表人本人递送投标文件、开标、评标过程签署一切文件(含投标文件)和处理与之相关的一切事务，则不需填写此张“授权委托书”。

2、如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人。

3、此页需签字盖章扫描上传。

四、联合体协议书

（非联合体投标的无需提供）

          （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人（主办人）。对于投标文件中由牵头人单独盖章或签字的内容，联合体各成员方均予承认。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人：                       （签字）

        年       月       日

注：此页需签字盖章扫描上传。

五、投标保证金承诺书

         

  （招标人名称）：

鉴于                                     （投标人名称）（以下称“投标人”）于      年      月      日参加                       （项目名称）的投标，保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或未按照招标文件规定缴交招标代理费和建设交易服务费，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还，我方承担保证责任。

我方将与本承诺书一起，提交金额为人民币             元作为投标保证金。

本保函在投标有效期内保持有效。

投标人名称：                     （盖单位电子印章）

法定代表人：               (盖法定代表人电子印章）

地    址：


                   
邮政编码：





        

电    话：                          
        年        月        日

附：投标保证金有关单据

注：1、采用单项工程缴交投标保证金的投标人应当将投标保证金有关单据电子件（加盖投标人单位公章）随资格文件一起递交，以证明已按规定递交投标保证金。

2、采用年度投标保证金参加投标的，投标人须将漳州市交易中心出具《年度投标保证金收讫证明》或福建省公共资源交易中心使用期限内的收讫证明以及被认定为龙头企业的有关证明（电子件加盖投标人单位公章）随资格文件一起递交。

3、 若以联合体投标的，投标保证金应由牵头人提交。
六、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系               （投标人或联合体牵头人）的法定代表人，现承诺：

我单位在           （项目名称）  / 标段中标后，按照本投标文件的承诺派出项目部主要管理人员，具体人员配备详见“七、（三）主要管理人员简历表”；并按照福建省现行项目施工管理人员配备要求和本项目招标文件要求，配备其他相应管理人员和设计人员，具体人员配备详见“七、（二）项目管理机构组成表”。

若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,我单位投标文件承诺的项目部施工管理人员不能全部通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案的，按本承诺第2条规定的数额向招标人交纳违约金，或按我单位愿意放弃中标并承担相应的法律责任处理；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部主要管理人员的，每人每次向招标人交纳现金人民币10万（项目经理、施工负责人、技术负责人）元或3万元（其他主要管理人员）的违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元的违约金。

投标人（或联合体牵头人）：     （盖单位电子印章）
        年       月       日
注：如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。 

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

（说明：联合体投标的，各成员分别提供本表格）

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


（二）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（三）主要管理人员简历表

说明：“主要人员”指项目经理、设计负责人、施工负责人，投标人应当按照《招标公告》投标人资格要求提供相关证明证书材料。

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格
	
	注册证号
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：投标人资格要求中所需的证书证明材料附后。
            （项目名称）

商务文件

投标人：                      （盖投标人单位公章）
        年        月         日

注：联合体投标的，由牵头人加盖单位电子印章
目    录

（投标人自拟）

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                        （招标人或联合体牵头人名称）：

1. 我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以：①设计费（暂按总建筑面积约38000m2×30元/㎡）按人民币（大写） 壹佰壹拾肆万元整 （¥1140000.00元）进行报价，设计费采用固定单价加风险包干合同，此费用包含与本项目设计相关的一切费用及所有税费，合同履行时，设计费按审图后的总建筑面积平方数×30元/㎡做为合同价款结算，不随国家政策、法规、标准、市场因素的变化及项目规模调整而进行调整；②勘察费：以单价100元/米·进尺计取，采用固定单价加风险包干合同方式。在勘察过程中，孔位孔深按实际发生进行结算，基坑支护设计费：按5万元包干（含评审费用）；③工程施工承包费：暂定施工承包费按建筑安装工程费 18026.79万元（投资估算）为计费基数乘以（1-中标下浮率）计取,中标下浮率K=     %。待预算审核定稿后，按预算审核总价(不含暂列金)为计费基数乘以（1-中标下浮率）相应调整[即施工承包费=（预算审核总价-暂列金)×（1-中标下浮率）+暂列金]，采用固定总价加风险包干合同。总工期为830日历天（含勘察、设计、施工）。
我方将派出项目经理（项目总负责人）:        （姓名），证号：        ，设计负责人：     （姓名），证号：                ，施工负责人：         （姓名），证号：          。
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方已全面了解和接受本招标文件所有内容以及所含的风险包干范围，并在投标报价中已充分考虑，中标后不再调整。

（6）我方已详细审查全部招标文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守招标文件和合同所规定的各项条款。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                            （盖单位电子印章）

法定代表人：                     (盖法定代表人电子印章）

地址：

电话：

传真：

年      月      日
注：如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。
（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	1.1.2.4
	姓名：        证号：   
	

	2
	设计负责人
	1.1.2.5
	姓名：        证号：   
	

	3
	施工负责人
	1.1.2.6
	姓名：        证号：   
	

	4
	工期
	1.1.4.3
	见《发包人要求》
	

	5
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	
	

	6
	履约担保形式和金额
	4.2
	履约担保的形式：履约担保以现金、担保保函或银行保函的形式

履约担保的金额：合同金额的10%

履约担保的递交时间：在中标通知书发出后5日内
	

	7
	分包
	4.3.4
	分包须经发包人同意
	

	8
	保修责任
	19.7.1
	按《投标人须知前附表》第9项第6条的规定执行。
	


投标人：                 （盖单位电子印章）

法定代表人：          (盖法定代表人电子印章）
      年      月      日
注：如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

（三）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


说明：投标人须按《评标办法前附表》中对投标人业绩的要求进行填写，相关证明资料扫描件。

投标人：                 （盖单位电子印章）

法定代表人：          (盖法定代表人电子印章）
      年      月      日
	(四)主要材料设备推荐品牌选取表（拟定稿）

	序号
	材料设备
名称
	规格、型号、技术参数
	推荐的材料参考品牌（厂家）
	选定品牌

	1
	钢筋
	按设计要求
	三钢“闽光”牌
	“三宝”牌
	“三山”牌
	
	

	2
	水泥（袋装）
	按设计要求
	“深宝”牌
	“华润”牌
	“建福”牌
	“紫金”牌
	

	3
	预制管桩、方桩
	按设计要求
	“坚实”牌
	“新三和”牌
	塔牌
	
	

	4
	商品混凝土
	按设计要求
	佳宝
	塔牌
	路桥
	华润
	

	5
	沥青混凝土
	按设计要求
	两顺
	路通
	兴闽
	
	

	6
	铝合金型材
	按设计要求
	南平铝业
	闽发铝业
	东南铝业
	
	

	7
	HDPE增强缠绕管B型
	按设计要求
	福建纳川
	福建中达
	升通
	高通
	

	8
	HDPE管材
	按设计要求
	福建纳川
	福建中达
	福建恒通
	
	

	9
	墙体涂料
	按设计要求
	三棵树
	多乐士
	立邦
	雅仕利
	

	10
	防水材料
	按设计要求
	德高
	禹王
	东方雨虹
	上海台安
	

	11
	不锈钢水箱
	按设计要求
	厦门蓝博科技
	厦门鑫三角
	上海通华
	
	

	12
	开关柜、配电箱
	按设计要求
	漳州精铭
	漳州新源电控
	漳州铭宏
	鑫三力
	

	13
	电线电缆
	按设计要求
	南平
“太阳”牌
	福州
“彩兰”牌
	南平
“南线”牌
	普宁
“金日”牌
	

	14
	开关及插座
	按设计要求
	飞雕
	西蒙电气
	TCL
	
	

	15
	照明灯具
	按设计要求
	通士达
	飞利浦
	立莱
	源光JK
	

	16
	阻燃电工套管
	按设计要求
	顾地
	升通
	广东联塑
	鑫兴丰
	

	17
	LED路灯（含灯杆、灯具）
	按设计要求
	仕晶
	亚明
	尧威
	
	

	18
	PPR、UPVC、钢丝骨架PE管
	按设计要求
	顾地
	广东联塑
	集友
	上海上塑
	

	19
	卫生洁具
	按设计要求
	航标
	九牧
	惠达
	辉煌
	

	20
	地砖、防滑砖
	按设计要求
	腾达
	顺辉
	三荣
	
	

	21
	内外墙面砖
	按设计要求
	腾达
	协盛
	三荣
	
	

	22
	屋面琉璃瓦
	按设计要求
	景奥
	景龙
	金壮
	金陶
	

	23
	彩色环保透水砖
	按设计要求
	漳州华瑞
	漳州江滨
	漳州建元
	
	

	24
	钢质防火门、入户门
	按设计要求
	步阳
	固嘉
	天宏
	
	

	25
	格网石笼网
	按设计要求
	金利达
	马克菲儿
	德隆网业
	
	

	26
	箱式生态混凝土砌块
	按设计要求
	福建启鹏
	嘉兴五丰
	福州荣勋
	
	

	27
	变频给水设备、加压水泵
	按设计要求
	上海高田
	广州第一水泵
	江山伟懋
	
	

	28
	阀门
	按设计要求
	闪电重工
	良工阀门
	斯派莎克
	
	

	29
	抗震支架
	按设计要求
	深圳置华
	湖南力衡
	福建紧固
	闽熠
	

	30
	钢筋混凝土管及构件
	按设计要求
	漳州华瑞
	漳州明威
	厦门千秋叶
	
	

	1、投标人必须选取其中一种品牌，未选取品牌者，将被视为不响应招标文件要求，其投标无效。

2、招标人原则上推荐三至四种材料品牌（厂家）；品牌（厂家）推荐先本区域-本市-本省-全国；如发现同一种材料设备推荐品牌中，有2个以上品牌属同一经销商经营，则立即更换品牌；本推荐品牌每年更新一次；被推荐品牌因质量问题被通报或厂家倒闭等，则立即更换品牌。

	


投标人：                 （盖单位电子印章）

法定代表人：          (盖法定代表人电子印章）
      年      月      日
（五）其他与评标有关的资料

（项目名称）

设计大纲

目录

（说明：投标人根据评标办法规定的评分标准编制本项内容，格式自拟。）

（项目名称）

施工组织设计

目录

（说明：投标人根据评标办法规定的评分标准编制本项内容，格式自拟。）

满分80㎝





（工程名称）


建设单位  ×××××××××   项目负责人   ×××


工程总承包单位 ××××××    项目负责人   ×××


勘察单位  ×××××××××   项目负责人   ×××


设计单位  ×××××××××   项目负责人   ×××


施工单位  ×××××××××   项目负责人     ×××


监理单位  ×××××××××   总监理工程师 ×××


开工日期  ××××年××月     竣工日期 ××××年××月





满分60㎝










