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第一卷
第一章 招标公告
漳州高新区靖城园区智能制造产业示范园（二期）及产业配套道路项目（工程总承包）招标公告
招标编号：FJTP-FJTC191130720
1. 招标条件
本招标项目 漳州高新区靖城园区智能制造产业示范园（二期）及产业配套道路项目 已由漳州高新技术产业开发区经济发展局 以闽发改备[2016]E000129号等文件批准建设，项目业主为漳州高新区靖城建设开发有限公司，建设资金来自 企业自筹 ，招标人为 漳州高新区靖城建设开发有限公司 ，委托的招标代理单位为 福建省招标中心有限责任公司 。本项目已具备招标条件，现对该项目的工程总承包进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 招标项目名称：漳州高新区靖城园区智能制造产业示范园（二期）及产业配套道路项目（工程总承包）。
2.2 建设地点：漳州高新区靖城园内。
2.3 建设规模：漳州高新区靖城园区智能制造产业示范园（二期）及产业配套道路项目,产业配套道路设计总长9.276公里。其中，①智能制造产业示范园二期项目建安费约2.72亿元；②产业配套道路拟实施部分建安投资约3.34亿元。
2.4 招标范围和内容：本项目工作内容包括漳州高新区靖城园区智能制造产业示范园（二期）及产业配套道路项目的设计、采购、施工任务。具体内容如下：
2.4.1设计范围：包括但不限于漳州高新技术产业开发区靖城园区智能制造产业示范园（二期）及产业配套道路工程红线范围内的方案设计深化、初步设计及优化（如有）、施工图设计及优化及后续设计（含设计变更）和服务（含图纸审查配合服务、BIM设计服务和施工现场配合服务）等工作。
2.4.2 采购范围：本工程所需全部材料、设备及设施的采购。
2.4.3 施工范围：包括但不限于本项目红线范围内的建筑安装工程（含绿色建筑）、室内装修工程、幕墙工程、室外绿化工程、道路工程、安全设施等所有工程。最终以合同实施期间双方确定的施工范围为准。
2.4.4其他范围：中标人必须负责与分包工程的其他分包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府质监部门竣工备案验收。负责协助发包人办理规划、建设相关的所有审批、报建手续，以及市政配套设施包括但不限于永久性用水、用电、电信、宽带、排水、排污等的申请等相关事宜。
2.5 计划工期：本项目总工期1080日历天，其中总设计周期由中标人在合同签订后6个月内向业主提交最终设计成果文件。
1、漳州高新技术产业开发区靖城园区智能制造产业示范园（二期），施工工期为450日历天。
2、⑴高新区靖城园区草坂路（圆山大道-高新东路）道路工程，施工工期为360日历天；⑵漳州高新区靖城园区草武路（圆山大道-高新东路）市政道路工程，施工工期为360日历天；⑶漳州高新区靖城园区高新二路（靖城大道-内环南路）道路工程（A标），施工工期为450日历天；⑷漳州高新区靖城园区古湖西路（郑古路-金圆路）道路工程，施工工期为360日历天；⑸漳州高新区靖城园区古湖东路（靖城大道-武游路）市政道路工程，施工工期为360日历天；⑹漳州高新区靖城园区靖湖东路（南江滨路-正峰路）道路工程，施工工期为450日历天；⑺漳州高新区靖城园区正峰路（府前路-靖湖东路）道路工程，施工工期为300日历天；⑻漳州高新区靖城园区沧溪三路（金圆路-南江滨路）道路工程，施工工期为360日历天；⑼漳州高新区靖城园区田下路（田下西路-高新西路）道路工程，施工工期为300日历天；⑽漳州高新区靖城园区田下西路（内环北路-田下路）道路工程，施工工期为300日历天；⑾漳州高新区靖城园区高新西路（靖城大道-源兴生态园）市政道路工程，施工工期为450日历天。
各个项目开工日期具体以监理的开工令为准。
2.6 质量标准：
2.6.1 设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准，能顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查。
2.6.2 施工要求的质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。
3. 投标人资格要求及审查方式
3.1 投标人资质条件：
3.1.1 投标人应同时具备以下规定的资质：
①设计资质：
建设行政主管部门核发有效的工程设计综合资质甲级；或者具备以下资质：不低于工程设计建筑行业甲级资质【或不低于工程设计建筑行业（建筑工程）专业甲级资质】和工程设计市政行业甲级资质【或工程设计市政行业（道路工程）专业甲级资质和工程设计市政行业（燃气工程、桥梁工程）专业乙级及以上资质和工程设计市政行业（给水工程、排水工程）专业丙级及以上资质】；
②施工资质：
建设行政主管部门核发有效的不低于二级建筑工程施工总承包资质和不低于一级市政工程施工总承包资质，和《施工企业安全生产许可证》；
3.2  项目经理（项目总负责人）应具备以下规定的资格要求：
项目经理（项目总负责人）的资格要求：投标人拟担任本招标项目的项目经理（项目总负责人）应具备合格有效的不低于（房建类专业）高级工程师职称，或一级注册建筑师执业资格，或一级注册建造师（建筑工程专业）执业资格（或取得建筑工程专业一级建造师临时执业证书），可兼任本项目施工负责人，但其具备的条件须同时满足所兼任岗位的资格要求。
3.3 本次招标接受联合体投标。
3.3.1投标人自愿组成联合体的,联合体家数不得超过2家，应由联合体中的施工方为牵头人，且各方均应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.3.2若为联合体参与投标的，本项目的项目经理（项目总负责人）应为联合体牵头人派出。
3.4投标人不得存在建市〔2017〕241号、闽建[2016]5号、闽建【 2018 】 38 号文及省厅发布的“黑名单”公布的通知中规定的，列入建筑市场主体“黑名单”的情形。
3.5本招标项目采用资格后审方式，投标人必须按招标文件要求报送资格审查资料，其他资格审查条件详见招标文件。
4. 招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于2019年6月27日至2019年7月1日用已经激活并审核通过的CA登陆漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com）进行报名。
4.2招标人不提供纸质招标资料（含招标文件），只提供电子招标资料。投标人必须通过网上银行在企业业务系统（http://www.zzgcjyzx.com/zzhy）的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。并于2019年7月2日至2019年7月21日持购买标书交易凭证、单位介绍信，到招标人处领取技术文件封面及其他材料。
5. 投标文件的递交
5.1投标文件网上递交的截止时间（投标截止时间）:北京时间2019年7月22日08时30分前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统，网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向漳州市工程项目交易中心咨询，技术支持电话:0596-2032597。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。
5.2投标人现场递交投标文件备用光盘的截止时间和地点:北京时间2019年7月  23日08时30分（提前半小时），提交地点为漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心4楼）。
5.3开标时，投标人（或联合体牵头人）拟派出的法定代表人或其委托代理人须持法定代表人身份证明书（或授权委托书）原件、身份证原件、电汇或银行转账单或年度投标保证金凭证（原件备查）及开户许可证复印件各一份（加盖投标人单位公章）；携带已经激活并审核通过的CA到开标现场电子签到（如有）并提交一份备用电子投标文件（.nZZTF格式）(如光盘或U盘等，用信封密封并在封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章)。招标人不接受书面投标文件，投标人必须网上提交投标文件。提交投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用备用电子投标文件进行评标（若启用备用电子投标文件进行评标，则投标人是否投标以备用电子投标文件为准）。
5.4逾期送达的或未送达指定地点的或项目经理（或委托代理人）在递交投标文件时未按5.3款要求到场核验登记的或不符合招标文件投标须知规定的密封和标识要求的投标文件，招标人不予受理。
5.5投标人有下列行为之一的，投标无效：
（1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；
（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；
（3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。
网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。
6.投标保证金
6.1投标保证金提交的时间：投标截止时间前一日17时00分前。
6.2投标保证金提交的金额：人民币伍拾万元。
6.3投标保证金提交的方式：允许投标人使用现金或银行保函或年度投标保证金等方式。具体详见招标文件投标须知前附表。
7. 本项目采用的评标办法：综合评估法。
8. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）上发布。
9. 联系方式
招标人：漳州高新区靖城建设开发有限公司                     
地址：漳州高新区靖城园区草坂村工业邻里A1#315，邮编： 363000 
电话：0596-6032780
联系人：黄工
招标代理机构：福建省招标中心有限责任公司 
地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦（C座628室）  
邮编：350002
电话：0591-87538104  
联系人：刘工、陈工、郭工、林工
招标投标交易场所名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼
监督部门或机构名称：漳州高新技术产业开发区经济发展局、
漳州高新技术产业开发区建设管理局  
电话：0596-6620580、0596-6628937    
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	招标人：漳州高新区靖城建设开发有限公司                                                  
地址：漳州高新区靖城园区草坂村工业邻里A1#315，邮编： 363000 
电话：0596-6032780
联系人：黄工

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：福建省招标中心有限责任公司
地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦（C座628室）
联系人：刘工、陈工、郭工、林工
电话：0591-87538104

	1.1.4
	项目名称
	漳州高新区靖城园区智能制造产业示范园（二期）及产业配套道路项目（工程总承包）

	1.1.5
	建设地点
	漳州高新区靖城园内

	1.2.1
	资金来源及比例
	企业自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实。

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	计划工期
	详见招标公告

	1.3.3
	质量标准
	详见招标公告

	1.4.1
	合格投标人资质条件、能力和信誉
	1． 资质条件：（详见招标公告）
2． 财务要求：/。
3． 设计业绩要求：/。
4． 施工业绩要求：/。
5． 信誉要求：（详见招标公告）
6． 项目总负责人的资格要求：（详见招标公告）
7． 设计负责人、施工负责人的资格要求：（详见第9点）
8.施工机械设备：/。
9.项目管理机构及人员：除项目总负责人外，投标人在中标后还应配备以下人员（详见以下“9.1、9.2”人员要求）。
9.1项目管理机构人员具体要求如下（由中标人在中标后按以下配备并报建设单位）：
（1） 设计人员要求：
①设计负责人的资格要求：1人，投标人拟派出担任本招标项目的设计负责人应具备合格有效的一级注册建筑师执业资格，且应是具有本项目要求的设计资质的企业的本单位正式在岗职工。
②建筑设计专业负责人：1人，应具备国家一级注册建筑师执业证书，高级工程师及以上职称；
③道路设计专业负责人：1人，应具备高级工程师及以上技术职称；
④结构设计专业负责人：1人，应具备国家一级注册结构工程师证书。职称：高级工程师及以上。
⑤暖通设计专业负责人：1人，应具备公用设备工程师(暖通空调）注册执业资格，高级工程师及以上职称；
⑥电气设备设计专业负责人：1人，具有相应专业的国家注册电气工程师执业证书,高级工程师及以上职称；
⑦给排水设计专业负责人：1人，应具备公用设备工程师(给排水）注册执业资格，高级工程师及以上职称；
（2） 施工人员要求
施工现场管理人员应当在各个项目工程开工前，由中标人按照闽建建[2018]36、37号文和施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。
说明：
1） 本项目评标时仅对拟派出“项目经理（项目总负责人）”进行考核（按要求附上有关证件），其他人员无须在投标文件中提供证明材料，在中标后予以响应配齐。
2） 拟派出本项目的项目经理（项目总负责人）必须为独立投标人或联合体牵头人本单位正式在岗职工；其所属单位以注册执业证书上所明确的聘用企业为准（投标人应在投标文件中同时附上项目总负责人的建造师注册证书和身份证原件扫描件）或是指具有“社保缴费证明”或国家建设行政主管部门核发的执业证书证明（如上述人员所提交的加盖注册章的注册执业证书的章号与投标人单位资质证书号一致或注册执业证书所署的单位名称与投标人名称一致的，则可以不提交社保费证明）。
 备注：“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3） 除项目经理（项目总负责人）外，其他人员在工程开工前，由中标人按照招标文件的规定配齐，施工现场管理需要配备相应管理人员，其中施工现场管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。
4） 投标人若不能按招标文件承诺的项目部管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：
    a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
   b、工程开工后，除不可抗力以及符合相关法规允许正常变更的情形外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目总负责人或设计负责人或施工负责人，发包人有权根据实际情况处以每人次10万元人民币违约金；其他施工备案人员和施工图纸署名的各专业设计人员发包人有权根据实际情况处以每人次3万元人民币违约金。
   10、若具备开工条件且发包人已书面通知承包人办理开工所需手续（如施工人员备案等），因承包人原因导致1个月内未完成备案的，则承包人按每天3万元向发包人支付违约金。因承包人原因导致2个月内未完成备案的，发包人有权解除合同，没收履约保证金，同时，承包人应按每天3万元向发包人支付违约金。
11、投标人自愿组成联合体的,联合体家数不得超过2家，应由联合体中的施工方为牵头人，且各方均应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。投标人若为联合体，项目经理（项目总负责人）和施工负责人均应为联合体牵头人派出。
12、在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
（1） 通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
（2） 通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
注：上述查询结果均仅针对“拟推荐中标候选人”企业本身，不涉及与其关联的分支机构或子公司或控股子公司。
13、“房建类”专业是指“土建、工民建、房屋建筑工程、房建工程、建筑工程、土木工程、建筑施工、施工管理及房建等相关专业。

	1.4.2
	是否接受联合体
投标
	接受

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	不补偿

	1.9.1
	踏勘
	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2019 年 7 月 2 日 10 时 00 分

	1.10.3
	招标人书面澄清
的时间
	投标截止时间前15天。

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	除本项目主体、关键性工作不允许分包外，本工程承包范围内的专业工程，如承包人不具备相应专业工程的勘察、设计或施工承包资质的，项目实施过程中可以向发包人申请进行分包，并应提供相关分包企业资质证明材料给发包人、监理人审查，经发包人、监理人书面同意后方可进行分包。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。承包人应当就分包项目向发包人负责，接受分包的企业就分包项目承担连带责任。

	1.12
	偏离
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标文件补遗、澄清及书面通知。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2019年 7 月 5 日 17 时 00 分

	2.2.2
	投标截止时间
	2019年7月23日8 时 30 分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	特别提示：①投标人应及时关注网络发布的相关信息，否则由此引起的后果及损失由其自行承担。②投标人领取澄清招标文件文本文件时无需签收和确认。
投标人要求澄清招标文件的提交方式为无记名方式。投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交：
网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）；
招标人对澄清招标文件答复的发布方式为不登记投标人名称方式，通过福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）发布。
投标人领取澄清招标文件的时间为澄清文件发布的第二天14时30分至17时30分，地点为：福建省招标中心有限责任公司（福建省福州市洪山园路68号C座628室）。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	特别提示：①投标人应及时关注网络发布的相关信息，否则由此引起的后果及损失由其自行承担。②投标人领取修改或补充招标文件文本文件时无需签收和确认。
招标人发布修改或补充招标文件的方式：
无记名方式，通过福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）发布。
投标人领取修改或补充招标文件的时间为修改或补充文件发布后，地点为：福建省招标中心有限责任公司（福建省福州市洪山园路68号C座628室）。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	澄清回复等。

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	    1、智能制造产业示范园（二期）的建安费最高限价为人民币2.72亿元。
    2、产业配套道路项目的建安费最高限价以经审批的初步设计概算建安费为限。本项目中标后，若因本项目各道路的初概审批与工程招标的时间跨度较大，材料价格、参考定额、税金等因素与初概审批时有较大变化，中标人应该及时向招标人提出，招标人认为有必要，则上报初概算原审批部门进行调整，最终限价以经审核的概算建安费为准
    投标报价按第9.4款规定。

	3.2.5
	投标报价的
其他要求
	    1、在本项目设计费包括方案设计深化（如有）、初步设计（如有）、施工图设计和工程施工过程中的设计指导、设计变更、后续设计服务、施工现场配合服务，竣工图编制、BIM设计费、绿色建筑设计及氡检测费以及配合发包人履行省市规划、消防、建设管理部门要求对设计图纸进行评审、论证等所可能发生的专家聘请费用（不包含施工图审查及相关行政许可规定应向发包人收取的费用）。
    2、在本项目为固定费率加总价控制形式，采用限额设计，即中标人应在确保项目工程质量合格且各专业均保证使用功能的前提下，其设计方案的建安费用不得超过招标人设定的最高投标限价。在特殊情况下，如中标人的初步设计概算或施工图预算超过了招标人设定的最高投标限价，必须在获得招标人书面批准后方可进行下一步工作，否则中标人将自行承担因此造成的包括工期延误在内的所有损失和违约责任。
    3、本项目工程建安费包含完成该工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、施工图优化设计费用、规费、设备购置费、税金、工程保险及其他保险费、政策性文件规定费用等一切费用。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止日后120天

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金提交的金额：人民币伍拾万元（50万元）。
投标保证金提交的时间：投标截止时间前一日17时00分前（指款项到达指定账户时间）。
投标保证金提交的方式（可按以下任一方式提交）：
①现金形式投标保证金：投标保证金必须通过投标人基本账户以银行转帐、电汇方式办理且在招标文件规定的时间内汇达指定账户，汇款地必须是投标人《企业法人营业执照》注册地，并应在电汇或银行转账单上注明为“FJTP-FJTC191130720投标保证金”。
指定投标保证金账户：
账户名：漳州高新区靖城建设开发有限公司
    账 号：3500 1667 7070 5250 1534
    开户行：中国建设银行股份有限公司南靖支行
②银行保函形式： 采用银行保函形式缴纳的，该保函应由投标人开立基本账户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并处于有效期限内。缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准 。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式：根据闽建筑[2014]33号文《关于实施建筑业龙头企业年度保证金制度的通知》，已缴交年度投标保证金的投标人凭福建省公共资源交易中心开具的“福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明”可参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。
④年度投标保证金形式：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目投标，投标时不需要再缴纳投标保证金。
投标保证金有效期：投标截止期后120日历天。
投标保证金的退还：
①在开标现场，已向招标人提交投标保证金汇款凭证及基本账户开户许可证复印件（加盖投标人单位公章）的投标单位（中标候选人以外）的投标保证金在中标候选人公示后5个工作日内无息退还；
②在开标现场未向招标人提交投标保证金汇款凭证及基本账户开户许可证复印件（加盖投标人单位公章）的投标单位（中标候选人以外）的投标保证金在资料补充完整后15个日历天内无息退还；

	3.5.2
	近年财务状况
	/

	3.5.3
	近年完成的类似
项目
	详见招标公告

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	   详见投标文件格式

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	除另有说明，投标文件封面及其他注明要求法定代表人或其委托代理人“签字或盖章”的均由独立投标人或联合体牵头人的法定代表人（或其委托代理人）签字(或签章)扫描上传或电子签章；投标文件封面及其他注明要求“盖投标人单位公章”或“盖单位公章”的均加盖独立投标人或联合体牵头人的电子单位公章。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	本项目采用电子招投标，投标时无需提供纸质副本。
1.电子投标文件：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中密封并加盖公司公章，于开标前带至开标现场。
2.中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标文件6份并加盖投标人单位公章和包含投标文件全部内容的扫描件及word电子文档各1份。

	3.7.5
	装订要求
	（1）本项目为电子招投标，备用投标文件的密封要求详见《招标公告》
（2）投标文件分为《资格审查文件》、《商务文件》、《承包人建议书》部分。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	投标人递交保函原件的截止时间和地点为：
地点：漳州市工程项目交易中心
收件人：福建省招标中心有限责任公司
密封要求：不要求密封
截止时间：2019 年 7 月23 日 8 时 30 分。招标人在截止时间前 60 分钟开始接收。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	1、招标人将于投标人提交投标文件的截止时间、地点的同一时间、地点进行开标。
开标地点：漳州市工程项目交易中心电子交易平台线上开标，同时在漳州市工程项目交易中心设立现场开标会场。 
开标要求：开标时，投标人代表须携带已经激活并审核通过的CA到场进行现场解密，须提交投标保证金有关单据凭证复印件及开户许可证复印件各一份（复印件加盖投标人单位公章）；同时携带一份备用电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)。
招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前提交网上投标文件到电子招投标系统。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用备用电子版投标文件进行评标（若启用备用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以备用电子版投标文件为准）。
投标人有以下情形之一的投标无效：
    ①投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的；
    ②因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后10分钟内）或逾期解密的；
    ③电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。
在解密投标文件环节结束后，投标人代表逾期未到指定地点解密的，招标人不予受理其投标文件。

	5.2
	开标程序
	1)首先，进行第一次解密：由投标单位对投标文件进行解密。根据在网上递交投标文件的顺序，请投标人携带CA密钥，依次到解密机前，插入密钥，输入密码进行解密，确认解密；
2) 其次，进行第二次解密：由开标人员（招标代理机构）插上福建CA数字认证系统授权的代理方密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行二次解密，确认解密；

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 5人及以上单数，其中技术、经济类评标专家不少于评委总人数的三分之二；
技术、经济类评标专家确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1名。

	7.2
	中标候选人
公示媒介
	福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjbid.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）

	7.4.1
	履约担保
	1、履约担保的金额：签约合同价的10%
2、履约担保的形式：①现金电汇或银行转帐的方式提交；②银行保函；③由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函；④保证保险。
3、以现金或银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交。现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定，工程担保及建设工程保证保险方式须满足闽建筑[2015]29号文的规定。履约担保以现金形式递交的，应由承包人基本账户转出；以银行保函递交的，应由承包人账户所在银行出具，所需费用由承包人承担；采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由承包人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，所需费用由承包人承担。
履约保证金银行帐号：
账户名：漳州高新区靖城建设开发有限公司
账 号：3500 1667 7070 5250 1534
开户行：中国建设银行股份有限公司南靖支行
4、履约保证金退还：履约担保在取得竣工验收证书后无息退还给承包人。
5、履约保证金的提交时间：在中标通知书发出后30个日历天内且在签订合同前，以现金电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准，以银行保函或保证保险形式提交以保函或保证保险到达招标人财务部门并签收的时间为准。（公示期满后招标代理机构持中标通知书到有权审核部门备案登记编号之日视为中标通知书发出之日，招标代理机构须在当日及时以电话、短信、传真方式向中标人告知并短信截图留存记录，中标人应在中标通知书发出之日到招标代理机构领取中标通知书）。 
6、中标人若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收其投标保证金。
7、履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包单位承担一切后果并处罚如下：①处罚违约金5万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③发包人如实上报行政主管部门，列入不良记录。

	7.5
	签订合同
	    中标人在中标通知书发出之日起3日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定合同事宜；中标人应当自中标通知书发出之日起30个工作日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程总承包合同，否则将没收投标保证金，取消其中标资格。即以上2个时间节点，中标人均须按要求履行相关事宜。

	8.5
	行政监督部门
	监督部门：漳州高新技术产业开发区经济发展局、漳州高新技术产业开发区建设管理局 
电话：0596-6620580、0596-6628937    

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	投标报价唯一
	只能有一个有效报价。

	9.3
	中标合同金额
	实际合同金额以审定后的预算按第9.4款的约定进行调整后确定。

	9.4
	合同价款确定
	   1、设计费按《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格〔2002〕10 号）规定的收费标准下浮20%计算。设计费最终以有权部门审核的建安费预算造价为计算基数重新计算的设计费为准。设计费已含BIM设计费用、绿色建筑设计及氡检测费，招标人不再另行支付。
   2、建安工程费以下浮率形式进行报价，下浮率K值取值定为6.5%。投标人应按上述下浮率报价，否则投标报价不得分。
    工程预算造价即：建筑安装工程合同价=(经审核的施工图预算-暂列金额-暂估价）×(1-下浮率K) +暂列金额+暂估价。
    下浮率K值是指对工程预算造价的下浮率。
    建筑安装工程费的预算价以有权部门审核结果为准。
   3、经发包人同意，下列情形可从暂列金额中支付：在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、招标代理服务费、其他服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

	9.5
	缺陷责任期
	工程缺陷责任期从工程实际竣工日期起计算24个月。

	9.6
	工程建设交易费
	   中标人应按闽价通告〔2018〕9号标准向漳州市工程项目交易中心支付工程交易服务费（如有）。

	9.7
	其他
	    1、为方便投标人更好了解本项目的现场具体情况或其它需要了解的项目概况信息，避免在投标时因理解不清而影响今后项目的实施。必要时，投标人可以自行了解本招标项目的具体情况等相关信息。投标人未作相应咨询考察工作视为完全理解并接受招标人所有规定和要求，由于投标人对招标要求理解不正确或误解造成的一切后果和可能增加的费用均由投标人自行负责。
    2、投标人可自行先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔将不予赔偿或工期延长申请将不被批准。
    3、投标人必须对其投标文件中提供的各种资料、说明、承诺的真实性负责。招标人有权在评标过程中或签订合同之前对投标人投标文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，投标人应无条件配合招标人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况；若在评标过程中，发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗招标人和评委的行为，招标人将提请评标委员会否决其投标，并申请不予退还其投标保证金；若在中标后或执行合同过程中发现有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗招标人和评委的行为，发包人将取消其中标资格或解除合同，其投标保证金（或履约保证金）将不予退还，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿所造成损失并承担相关责任。同时，招标人还将提请行政监督部门将其不良记录纳入市场信用信息管理系统。
    4、中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的,无正当理由不与招标人签订合同的,在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的,或者拒不提交要求的履约保证金的, 其投标保证金不予退还,招标人可取消其中标资格，给招标人造成损失超过投标保证金数额的,中标人应对超过部分予以赔偿。
    5、中标候选人公示期满后，中标人应积极准备施工前的准备工作，并于中标通知书发出之日起7日内组织项目筹划。此外，中标人应根据当地市的有关规定到建设行政主管部门完成备案，否则，由此造成的一切责任与后果由中标人承担。
    6、中标人于中标通知书发出后7日内成立项目部，统一协调处理项目前期及建设过程中存在的问题，配合招标人做好项目前期审批手续。招标人可结合项目实际情况，保留部分调整设计、施工内容的权利，中标人应无条件接受。投标人应充分考虑工程的特殊性，确保投资、工期、质量、安全、管理、成果满足招标人的要求，投标人应充分考虑上述内容所产生的风险，招标人不承担由此造成的经济与法律责任。
    7、若政策性调整、园区规划调整、征地工作未完成、项目发生重大变化等特殊原因，造成本项目取消、部分取消、停建或缓建、规模缩小或扩大时，招标人只对已发生的工程量负责，根据已发生的工程量与中标人办理结算，不承担其它违约责任。相关费用结算双方另行签订补充协议。    
8、按国家及地方政府规定由承包人缴纳的各种税收及其他费用已包含在本合同价款内，根据国家及地方政府规定由发包人缴纳或未明确规定的，但招标文件（含技术任务书、发包人要求）中已列明由承包人缴纳的费用也需包含在本合同价款内，由承包人向政府等部门缴纳。
   9、电子标相关要求：
    1.1所有投标文件制作工具中所涉及到企业盖章部分（诚信库中挑选的资料除外），需盖企业电子公章。
    1.2企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。
1.3电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。
1.4电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业法定代表人电子印章（法人CA）处加盖投标人的企业法定代表人电子印章（法人CA）。
   10、投标文件的制作：
   10.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。
   10.2投标人在制作电子投标文件过程中，投标人企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。各投标单位务必真实、准确、完整录入诚信库资料 (原件扫描件)，如果因诚信库资料导致废标等情况，由录入投标单位自行负责。
    11、中标人应按规定建立农民工工资专户，确保农民工工资按时足额发放。
12、 中标单位严格按照现行相关的工程施工扬尘防治管理规定执行。在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。
   13、本项目在设计和施工阶段均应采用BIM技术。
14、本项目由闽发改备[2016]E000129号文、漳高经审[2018]13号、漳高经审[2019]41号漳高经审[2018]28号、漳高经审[2018]58号、漳高经审[2019]10号、漳高经审[2018]41号、漳高经审[2018]7号、漳高经审[2018]12号、漳高经审[2018]11号、漳高经审[2018]10号、漳高经审[2019]18号批准建设，报建号分别为3506951906150101、3506951905280204、3506951906140201、3506951807230202、3506951905280202、3506951906120201、3506951807050201、3506951905280203、3506951905280201、3506951807230203、3506951807230201、3506951906120202。
15、本项目招标代理费人民币24万元包干（含税、含专家评审费），中标单位在领取中标通知书前一次性支付给招标代理人本项目招标代理服务费。
16、招标文件的解释权归属招标人和招标代理机构。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目工程总承包招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）项目总负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（6）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；
（7）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本招标项目的监理人；
（3）为本招标项目的代建人； 
（4）为本招标项目提供招标代理服务的； 
（5）被责令停业的； 
（6）被暂停或取消投标资格的； 
（7）财产被接管或冻结的；
（8）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。
1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。
1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件的组成详见第七章“投标文件格式”。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 
3.2 投标报价 
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 详见投标须知前附表3.3.1项。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 ①在开标现场，已向招标人提交投标保证金汇款凭证及基本账户开户许可证复印件（加盖投标人单位公章）的投标单位（中标候选人以外）的投标保证金在中标候选人公示后5个工作日内无息退还；
②在开标现场未向招标人提交投标保证金汇款凭证及基本账户开户许可证复印件（加盖投标人单位公章）的投标单位（中标候选人以外）的投标保证金在资料补充完整后15个日历天内无息退还；
3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。
（3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的；
（4）法律、法规规定的其他情形。
3.5 有关资料
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其合格有效的证明材料、资质证书副本等材料的原件扫描件。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或税务师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”,具体要求见招标文件相应条款。
3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书原件扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.6 备选投标方案（本项目为电子标，本条款不适用，详见投标须知前附表）
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制（本项目为电子标，本条款不适用，详见投标须知前附表）
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 
3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当投标文件（除技术文件（承包人建议书外））副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4. 投标
4.1 纸质投标文件的密封和标记（本项目为电子标，本条款不适用，详见投标须知前附表）
4.1.1投标文件的资格审查文件、商务文件、技术文件（承包人建议书）共三册，必须分别单独装订、分别单独包封。
4.1.1.1资格审查文件的密封和标识规定如下：
（1）资格审查文件的正本和副本一起密封在一个封套中。
（2）封套的封面上应标明：详见《投标须知前附表》4.1.2条，投标文件内容应写明：资格审查文件。
（3）封套的封口处均应密封并加盖独立投标人单位公章。
4.1.1.2商务文件的密封和标识规定同资格审查文件的密封和标识，但投标文件内容应写明：商务文件。
4.1.1.3技术文件（承包人建议书）的装订、包封、密封和标识规定如下：
（1）技术文件（承包人建议书）应当单独装订、密封。技术文件（承包人建议书）统一用白色A3纸打印，每册均须使用白色A3纸并用装订线装订成册；正本封面（第一页）应标注投标人名称，并加盖单位公章，正本其它地方及所有副本均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字；技术文件（承包人建议书）副本封面均须统一使用由招标人提供的A3纸封面；正本和副本除了封面（第一页）外的内容应保持一致。
（2）技术文件（承包人建议书）的正本（一套）密封在一个内层包封，副本（套数见投标须知前附表规定）密封在另一个内层包封，两个内层包封再合包密封在一个外层包封中，文件包封必须使用无字牛皮纸。
（3）内层和外层包封封面均必须分别使用招标人提供的标有“用于技术文件（承包人建议书）内层包封封面”和“用于技术文件（承包人建议书）外层包封封面”字样的A3纸封面。
（4）内层和外层包封上均不得盖章、签字等任何其它标识或文字。
4.1.1.4递交投标文件需提供密封袋：具体详见投标须知前附表3.7.4项。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1.3项和第4.1.1.4项的要求密封和加写标记的投标文件，其技术文件（承包人建议书）的评审以零分计。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，投标人应按相关规定登记核验。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.2.6在递交投标文件的同时，投标人需提交材料详见投标人须知前附表第4.2.2条，否则投标文件不予接收。
4.3 投标文件的修改与撤回（本项目为电子标，本条款不适用，详见投标须知前附表）
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。
4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）设有标底的，公布标底； 
（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；
（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（10）开标结束。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。
7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 质疑与投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门质疑或投诉。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
10. 电子招标投标
采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。
附件1：投标保证金银行保函(参考格式)
投标保证金银行保函
保函编号：
（招标人名称）：
鉴于（投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方（项目名称及标段）标段的施工投标，（银行名称）（以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过（投标保函额度）的任何你方要求的金额：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。
（3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的；
（4）法律、法规规定的其他情形。本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：（必填）
银行名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
年月日
附件2：福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明(格式)
  福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明
编号： 
（投标人）                   已于    年  月  日将投标保证金：大写：        万元人民币（Ұ      万元）交纳至福建省公共资源交易中心统一设立的建设工程投标保证金专用账户（开户银行为                    ；开户名称为                 ；开户账号为                 ）。
年度投标保证金使用期限为      年     月     日0时至      年     月     日24时。
特此证明
查询网址： 
联系电话：
传    真：
福建省公共资源工程交易中心
                                年    月    日
本证明一式两份，投标人、省公共资源交易中心各一份。
第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	承包人建议
	符合第五章“发包人要求”的规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	承包人建议书：20分
资信业绩部分：35分
投标报价：45分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	/

	2.2.3（2）
	投标报价的其他要求
	投标人应按以下要求填报投标报价，否则为无效投标。
1、设计费按《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格〔2002〕10 号）规定的收费标准下浮20%计算。设计费最终以有权部门审核的建安费预算造价为计算基数重新计算的设计费为准。设计费已含BIM设计费用、绿色建筑设计及氡检测费，招标人不再另行支付。
   2、建安工程费以下浮率形式进行报价，下浮率K值取值定为6.5%。投标人应按上述下浮率报价，否则投标报价不得分。
    工程预算造价即：建筑安装工程合同价=(经审核的施工图预算-暂列金额-暂估价）×(1-下浮率K=6.5%) +暂列金额+暂估价。
下浮率K值是指对工程预算造价的下浮率。
    建筑安装工程费的预算价以有权部门审核结果为准。

	条款号
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	2.2.4（1）
	技术文件（承包人建议书）评分标准得分  ( 20分）
	技术文件（承包人建议书）（20分）
	承包人建议书评分细则详见附件：承包人建议书评分标准，满分20分。

	2.2.4（2）
	资信业绩评分标准（35分）
	信誉实力（7分）
	1、独立投标人（或联合体设计方）具有工程设计综合资质甲级资质的，得1分。
    注：需提供相关资质证书扫描件并加盖单位公章。
2、独立投标人（或联合体牵头方）自本招标公告发布之日（不含发布招标公告当日）起前3年内获得中国施工企业管理协会或中国建筑业协会颁发的AAA级企业信用等级证书的得0.5分，获得2次及以上的得1分。
本项满分1分。
    注：需提供相关证书扫描件并加盖单位公章。
3、独立投标人（或联合体牵头方）近五年内获得一次由中国施工企业管理协会或中国建筑业协会颁发的“全国优秀施工企业”的得0.5分，获得2次及以上的得1分。
本项满分1分。    
注：需提供相关证书扫描件并加盖单位公章。
4、独立投标人（或联合体任何一方）自本招标公告发布之日（不含发布招标公告当日）起前5年内获得过国家级优质工程奖的，有2项的得2分；每增加1项的加1分。
本项满分4分。
    注：“国家级优质工程奖”包括：鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程奖；需提供相关证书扫描件并加盖单位公章。

	
	
	绿色建筑设计
（6分）
	1、独立投标人（或联合体设计方）自本招标公告发布之日（不含发布招标公告当日）起前5年内获得住建部或住建部科技发展促进中心或中国城市科学研究会颁发的三星级绿色建筑标识证书的项目每个得0.5分，最高得2分；其中属于工业厂房或产业园项目的每个另加1.5分，最高得3分。
本项满分5分。
注：需提供证书扫描件并加盖公章.
2、独立投标人（或联合体设计方）自本招标公告发布之日（不含发布招标公告当日）起前5年内获得住建部颁发的工业厂房或产业园的全国绿色建筑创新奖一等奖的得1分。
本项满分1分。
注：需提供证书扫描件并加盖公章。

	
	
	投标人BIM岗位人员（6分）
	独立投标人（或联合体设计方）拥有国家人力资源和社会保障部颁发的“BIM应用设计师”岗位能力证书的人数情况，有1-10人（含10人）拥有证书的得1分，有10-20人（含20人）拥有证书的得2分，有20人以上拥有证书的得6分，其他得0分。
本项满分6分。
注：应提供国家人力资源和社会保障部颁发的“BIM应用设计师”岗位能力证书扫描件加盖公章为准，所提供的BIM应用设计师须为投标人本企业在岗人员提供自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月社保证明为准。

	
	
	类似项目业绩（8分）
	1、独立投标人（或联合体牵头方）自本招标公告发布之日（不含发布招标公告当日）起前5年内完成过一项建筑面积不小于5万平米的工业厂房或产业园的施工业绩项目的得1分。
本项满分1分。
    注：须提供合同协议书和竣工验收证明材料扫描件并加盖单位公章，时间以竣工验收证明上的时间为准；业绩证明材料应体现所要求特征，否则其业绩无效。
2、独立投标人（或联合体牵头方）自本招标公告发布之日（不含发布招标公告当日）起前5年内完成过一项建安费用不小于1.5亿元的市政道路的施工业绩项目的得1分。
本项满分1分。
    注：须提供合同协议书和竣工验收证明材料扫描件并加盖单位公章，时间以竣工验收证明上的时间为准；业绩证明材料应体现所要求特征，否则其业绩无效。
3、独立投标人（或联合体设计方）自本招标公告发布之日（不含发布招标公告当日）起前5年内设计过的工程总投资在人民币2.72亿元及以上的工业厂房或产业园的设计业绩项目，有4个业绩的得基本分2分；其中属于智能产业园项目的每个另加2分，最高得4分。
本项满分6分。
    注：须提供合同协议书扫描件并加盖单位公章，时间以合同协议书签订时间为准；业绩证明材料应体现所要求特征，否则其业绩无效。上述证明材料应能体现：相关业绩的合同协议书等证明材料中包含“智能”或“智能产业园”或“智能工业园”均符合本项中关于“智能产业园”的要求。

	
	
	BIM应用技术荣誉（2分）
	独立投标人（或联合体设计方）自本招标公告发布之日（不含发布招标公告当日）起前5年内获得中国勘察设计协会颁发的“创新杯”建筑信息模型（BIM）应用大赛奖项的每个得1分，最高得2分。
本项满分2分。
注：需提供相关获奖证书扫描件并加盖单位公章。

	
	
	设计人员配备（6分）
	1、独立投标人（或联合体设计方）配备的结构专业负责人具有研究员级高级工程师或教授级高级工程师职称的得 2分；水、电、暖专业负责人全部具有研究员级高级工程师或教授级高级工程师职称的得2分。
本项满分4分。
注：应提供职称证书扫描件加盖公章，所提供的人员须为投标人本企业在岗人员并提供自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月社保证明为准。
2、独立投标人（或联合体设计方）有荣获中国工程院院士称号人员的且承诺为本项目提供设计顾问服务的，得2分。
本项满分2分
注：应提供聘用协议书及院士证扫描件并加盖公章，并提供承诺书（格式详见投标文件格式）。

	2.2.4.（3）
	投标报价评分标准(45分)
	投标报价评分标准(45分)
	投标报价应当符合招标文件规定的，否则报价部分不得分。

	注：1、评标办法前附表中第2.2.4（1）条款“承包人建议书评分标准”主要针对本次招标项目以下要求进行评审：各项综合指标是否达到招标文件的设计任务书的要求。
2、若技术文件不满足招标文件对技术文件装订、密封及标识规定的，则技术文件评审得0分。


附件：技术文件（承包人建议书）评分标准
	项目
	评审内容
分值
	评分标准

	技术文件（承包人建议书）
评分标准（得分20分）

	设计任务书深化方案（2分）
	1、根据设计任务书内容编制的方案是否全面、可行酌情给分。基本符合得基本分1.8分。
2、由评委对设计方案进行横向比较，在0～0.2分酌情加分。

	
	建筑功能（2分）
	1、项目功能要求符合规划设计要求、符合设计任务书要求。基本符合得基本分1.8分。
2、由评委对设计方案进行横向比较，在0～0.2分酌情加分。

	
	方案深化设计图纸（3分）
	1、方案深化设计图纸满足招标文件提出的技术条件和国家、行业、地方强制性标准规范要求。基本符合得基本分2.7分。
2、由评委对设计图纸进行横向比较，在0～0.3分酌情加分。

	
	设计方案结构设计说明（3分）
	1、设计方案中的结构设计说明的安全性和合理性满足招标文件和规范要求。基本符合得基本分2.7分。
2、由评委对设计方案中结构设计说明进行横向比较，在0～0.3分酌情加分。

	
	BIM咨询服务（2分）
	   1、BIM咨询服务阐述的合理性和科学性满足招标文件和规范要求。基本符合得基本分1.8分。
2、由评委对BIM咨询服务说明进行横向比较，在0～0.2分酌情加分。

	
	其它配套专业（水、暖、电等）方案深化设计内容（1分）
	1、其它配套专业方案深化设计的安全性、合理性、科学性满足招标文件和规范要求。基本符合得基本分0.8分。
2、由评委对其它配套专业方案深化设计的安全性、合理性、科学性进行横向比较，在0～0.2分酌情加分。

	
	绿色建筑设计内容（2分）
	1、设计方案所体现的绿色建筑满足绿色建筑评价指标体系的相关条文。基本符合得基本分1.8分。
2、由评委对设计方案所体现的绿色建筑设计水平进行横向比较，在0～0.2分酌情加分。

	
	建筑节能设计内容（2分）
	1、设计方案所体现的建筑节能设计水平的合理性和科学性满足招标文件和规范要求。基本符合得基本分1.8分。
2、由评委对设计方案所体现的建筑节能设计水平进行横向比较，在0～0.2分酌情加分。

	
	投资估算（工程造价）设计内容（2分）
	1、技术经济分析至少应含说明、指标及指标分析，有明细表、整体工程和主要分项工程拟投入的主要材料用量指标。基本符合得基本分1.8分。
2、由评委对设计方案经济分析评价合理程度进行横向比较，在0～0.2分酌情加分。

	
	投标人设计合理化建议（1分）
	1、投标人提交的其它资料或合理化建议的合理性、科学性和可实施性。基本符合得基本分0.8分。
2、由评委对投标人提交的资料或设计合理化建议的合理性、科学性和可实施性进行横向比较，在0～0.2分酌情加分。


注：1、评分项中涉及证书或相关证明材料的均需提供扫描件并加盖投标人公章，否则对应项不得分。
2、本项目的技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，即系统自动将没有标明投标人名称的技术文件进行编号后，交给评委会进行评审，技术文件评审结果确定后核对各投标人编号，并进行评审确认，以确定各投标人的技术文件评审得分。技术文件的内容若出现评标委员会认为足以判断或认定投标人的信息，该投标人的技术文件得分以0分计。各评标委员会成员评分的算术平均值为技术文件评审最后得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。
  3、技术文件编制的具体要求：
（1）技术文件的封面必须采用招标文件规定的统一封面，未能满足的技术文件得分按0分计。
（2）技术文件采用暗标方式，技术文件均不得签字、盖章及全部内容任何部位均不得出现投标人名称、具体人名承担过的工程项目名称；不得出现涂改、插字或其他可以判定投标人的标记或暗示，未能满足的技术文件得分按0分计。

1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，评标委员会按最终综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终综合得分最高的投标人为第一中标候选人。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）承包人建议书：见评标办法前附表；
（2）资信部分：见评标办法前附表；
（3）投标报价：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；
（2）资信评分标准：见评标办法前附表；
（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1评标会员会对技术文件（承包人建议书，下同）的评审采用暗标式评审办法，即评标工作人员将没有标明投标人名称的技术文件副本进行编号后，交给评委会进行评审，技术文件副本评审结果确定后打开正本核对各编号的投标人。
3.2.2评标委员会按上述第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。对可量化因素的打分有不同意见的，评委应形成书面报告，作为评标报告组成。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值，评标委员会各成员对承包人建议书分别进行评分，取各评委评分的算术平均值计算出得分A； 
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C。
3.2.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.4 投标人综合得分=A+B+C。
3.2.5 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 评标委员会按最终综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终综合得分最高的投标人为第一中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的最终综合得分相同时，由评标委员会依次按投标人的资信业绩部分得分高低进行排序，即先确定企业资信业绩部分得分最高的投标人为第一中标候选人，以此类推。
在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
第四章 合同条款及格式

第1节  通用合同条款
本合同通用条款，引用国家发改委发改法规〔2011〕3018号发布的《标准设计施工总承包招标文件》（2012年版）中的通用合同条款。
第二节 专用合同条款
1．一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的，由发包人提供的经有权部门审核的建安工程预算审核价中标明的价格结合中标下浮率计算的价格清单，作为承包人建安费的报价。
1.1.2.2本项目发包人派驻项目经理（项目总负责人）为     ，全权代表发包人处理现场一切问题。
1.1.2.4承包人项目经理
本项目承包人设计负责人：         。
本项目承包人施工负责人：         。
1.1.2.9 监理人：                 。
1.1.2.10 总监理工程师：          。
 1.4合同文件的优先顺序
  组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。合同文件组成及解释顺序：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；（4）专用合同条款及其附件（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（5）本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（8）图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（9）投标人已标价的工程量清单；（10）经财政审核后的工程量清单及编制说明（如有）；（11）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.6文件的提供和照管
1.6.1 承包人文件的提供
承包人提供的文件包括但不限于：初步设计优化文件（如有）、施工图设计文件（含优化）、格式和内容符合监理工程师合理规定的详细的施工组织设计（含进度计划）、专项施工方案、应急预案、开工报告等由其编制的与工程施工有关的文件及办理开工许可的资料，以及其他合同约定的文件。  
承包人提供的文件的数量为：20套  ；
承包人提供的文件的期限为：在收到承包人通知后7天内。
1.6.2 发包人提供的文件
发包人提供的文件，以不影响承包人各阶段进度计划为原则，承包人应及时向发包人提出要求。
发包人向承包人提供有关前期资格料的数量为：1套。
发包人对前期资料的保密要求：不得向与施工无关的第三者提供。
1.6.3  文件的错误通知（修改）
1.6.3.1如承包人发现图纸有错误，应及时自费改正，承担相应修改的费用和工期损失，并同时通知监理人以及发包人。
1.6.3.2由于承包人设计错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额为实际损失金额。
1.6.4需要由承包人提供的文件，包括：格式和内容符合监理工程师合理规定的详细的施工组织设计及工程进度计划、开工报告等由其编制的与工程施工有关的文件及办理开工许可的资料；
1.7 联络
1.7.2与合同有关的的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在 2 天内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
指定地点：                          
指定接收人：                        
1.13 发包人要求中的错误
本款采用：发包人要求中的错误（B）。
2．发包人义务
2.3 提供施工场地
2.3.1关于发包人移交施工现场的期限要求：确定开工日期7天前 。 
2.3.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
(1)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：项目施工所需水表接口、施工用电箱变接口发包人负责接至施工现场；现场范围内的接引工作及费用、施工期的水、电费均由承包人承担，已包含在合同总价中，不另行增加；承包人应结合现场实际情况和工程需要自行考虑配备工程所需发电机组和届时场内施工用电的接引工作，相关费用由承包人承担，包含在合同总价中，不另行增加。承包人每月依水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。电讯由承包人自行与电讯部门联系，费用由承包人自行承担。
(2)施工场地与公共道路的通道开通要求：与施工现场周围的公共道路通道已畅通，但承包人应遵守当地的有关规定，无论交管部门采取何种限制措施管制交通，均不得作为承包人推迟工期的理由。公共道路至施工现场的临时通道由承包人自行解决，发包人可给予协助；费用已含在合同款项中。
(3)协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：工程开工后7日历天内发包人将周边地下管线现状书面通知承包人，并办理交接手续，但发包人不承担地下管线资料不全或因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。
(4)协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求制定保护方案，经监理工程师确认后报发包人审批，由此产生的费用由发包人承担。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。
（5）协调处理征地拆迁，若因此类原因对工程进度造成干扰和影响的，工期相应顺延。
2.4 协助承包人办理证件和批件
发包人可委托承包人办理工程所需的证件、批件，以及临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申批手续，按照相关政府文件规定需要发包人承担的费用由发包人承担。
3．监理人
3.1.3关于监理人的监理内容：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》。
3.1.4关于监理人的监理权限： 详见委托人与监理单位签订的《监理合同》。 
4．承包人
4.1承包人的一般义务
4.1.3完成各项承包工作（增加）
1、承包人提交的竣工资料的内容：①本工程合格的工程竣工图；②符合档案馆及发包人要求的合格完整的工程技术资料；③设计变更文件；④工程签证； ⑤工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。
2、承包人需要提交的竣工资料套数：提供给发包人6套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）和2套符合档案馆及发包人要求的完整工程技术资料，设计变更和工程签证各6份。发包人若需增加图纸份数，承包人应无偿提供。
3、承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
4、承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1个月内。
5、承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。
6、本项目承包人应在产业配套11条市政道路已完成的设计成果基础上根据现场实际情况及地形、地貌进行进行系统总控，确保各个项目之间的设计方案的连续性和系统性，11条市政道路的原勘察、设计的中标或委托单位继续承担相应任务，原设计单位并按相关规划部门、发包人及承包人有关现场实际情况及地形、地貌进行系统总控要求优化提升到位。发包人与原勘察、设计的中标或委托单位及承包人签订三方协议，明确由承包人承接后续的设计任务统筹管理工作，原勘察、设计相关费用不予调整。
4.1.8为他人提供方便
承包人为他人提供条件的内容：承包人应向发包人和监理工程师各提供施工现场不少于30平方米的办公场所，所发生的费用由承包人承担。
4.1.10其他义务:
（1）开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。
（2）自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管，并积极处理好与周边地方居（村）民的关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。
（3）承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。
（4）总平布置要求、搭设外架要求、主要机械设备配置要求、销售配合要求及其他要求：承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中，包干使用不调整。
（5）承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。严格执行《安全生产责任协议书》—详合同附件四。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。
（6）根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求制定保护方案，经监理工程师确认后报发包人审批，由此产生的费用由发包人承担。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。
（7）承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。
（8）因受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。
（9）承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已计入本合同总价中，包干使用不调整。
（10）承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。
（11）承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。
（12）包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。
（13）承包人施工后的弃方、残方、建筑垃圾不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。工程竣工验收合格后一个月内，应拆除临时设施（如施工道路等），并清除由此产生的建筑垃圾。
（14）承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用及管线复核测量（除桩基检测外）由承包人在投标时综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。
（15）承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。
（16）本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按《房屋建筑工程质量保修办法》执行，具体要求详《工程质量保修书》。
（17）承包人应按发包人要求完成预验收、竣工验收、交房共三次房屋全面清洁，相应费用综合考虑计入相应子目和合同总价中，包干使用不调整。
（18）承包人必须重视设计与施工的配合：承包人既是设计单位，又是施工单位,要
求施工期间，主设计人员驻现场配合施工，对材料选用、对施工主要材料下料单和施工做法进行审核确认，结合现场对设计进行调整完善，确保达到工程的效果。省、市建设行政主管部门或业主要求对本工程施工过程中采用的材料、施工工艺、施工方案、超规范等进行论证或审核时，承包人应无条件协助和配合，与论证有关的费用（含专家费、差旅费）已包含在合同价款中。设计与施工的配合所发生的设计费用承包人在合同价款中已综合考虑。
（19）承包人必须充分考虑与其他专业工程施工单位之间的密切配合，所需费用已综合计入合同价款中，发包人将不予以补增。承包人应尽早在进行项目隐蔽工作或施工前通知发包人对相关专业有影响的事项，如预埋、预留、技术复核工作等，并给予足够的时间去完成此项工作，因承包人的忽视、失误造成其他人或发包人的损失，承包人须予以补偿。
（20）除了为合同目的外，承包人不得使用、泄露任何由发包人或总监理工程师提供的合同中的信息或任何相关的信函或文件。
（21）承包人须无条件及时配合发包人进行施工图预算的编制及报送有权审核部门审核。
（22）承包人应在合同签订之日起15个工作日内按规定建立农民工工资专户事宜，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。农民工工资专用账户有关事项按照《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资账户管理实施细则的通知》（漳人社【2019】29号）执行。
（23）开工前，承包人应向监理人报送工程总进度计划，同时，每月25日向监理人报送下月施工计划和已完工程月报以及提交经发包人、监理人确认的进场材料备案表各一式四份，如不按时报送或提交，发包人将不予支付工程进度款。为确保工程质量，若所备案的进场材料（设备）中主材（设备）的品牌满足不了项目的进度要求，经发包人以书面形式确定更换主材（设备）品牌（优先选用发包人推荐的主要材料设备参考品牌），并调整主材（设备）价格[更换后的主材（设备）价格高于原备案主材（设备）价格时不予调整；更换后的主材（设备）价格低于原备案主材（设备）价格时，按信息价调整或按经市场询价所调查的价格报送审核单位审定的价格为准]，但更换后的主材（设备）的品牌和品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于报备的主材（设备）品牌。
（24）本项目在设计阶段及施工阶段应采用BIM技术。在工程施工的全生命周期中充分发挥的BIM技术在宣传展示、工程量快速测算和计量、进度和成本管控、碰撞检查、虚拟施工等方面的技术价值，为决策提供依据，不断提高项目管控能力。
（25）在按照绿色工业建筑设计标准和规范，在项目指在全寿命期内，最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)、保护环境、减少污染，减少对地球资源与环境的负荷和影响、实现与周围自然环境相融合。
（26）承包人进场后15天内承包人应提交办完安全监督手续及办理施工许可证所需要的相关手续，延期提供的发包人有权课以2000元/天罚款，延期超过30天的，发包人有权终止合同并没收履约保证金。
（27）承包人应按发包人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除此以外，承包人应妥善处理好与其它承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从发包人的协调和安排。承包人应允许发包人或与经发包人同意的第三方免费正常使用由承包人负责维护的临时道路、桥梁等。
承包人在进场后应为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、粘土或其他当地材料进行充分调查及试验。料场征租、开采、使用、加工或委托加工、运输、防护等料场使用所需的一切费用由承包人承担，发包人不另行支付。
（28）承包人已综合考虑了取、弃土点的选择和运输距离、围堰、导流、抽水、临时租用土地、施工场地平整、施工平台及施工便道、便桥架设、临时管涵、交通围护等临时工程或措施费用，合同实施过程中不再调整。
（29）承包人已充分考虑施工范围内由于地下军用光、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施、给排水设施等的保护引起的费用、不慎破坏的赔偿费用及恢复费用及由于地质复杂而影响施工工期和增加工程造价等因素，结算时均不调整合同价格。
（30）承包人应综合考虑施工期间与周边关系的协调及政府有关职能部门的协调工作可能带来的干扰，并应综合考虑可能存在的红线外的民事责任[如：因施工造成周围民房、建（构）筑物的损坏赔偿等]，如有发生民事纠纷，发包人只负责帮忙协调，其责任及相关费用全部由承包人承担，承包人已综合考虑在其投标报价中。
（31）承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。不得随意取土或弃土弃石，尤其要避免在沟谷坡面倾倒废土废渣和生活垃圾，更不得堵塞河道与沟渠。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。
（32）承包人应按合同约定采取有效措施，要合理安排工期，大规模填挖作业要避开雨季施工，防止水土流失。合理安排施工顺序，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，争取在先期施工中，使路基工程与护坡、排水、挡土墙、植树种草等防护工程同时完成，以利于植被恢复，减少水土流失，避免因施工造成的地质灾害。
（33）在整个合同项目的施工、缺陷维护和保修期内，承包人应自觉接受各上级主管部门、发包人、监理人及有关单位的各种检查、工程质量抽检与考核，并积极配合。对于检查和考核发现的问题应及时、彻底地整改，对不合格工程进行返工处理，并按要求对整改情况进行反馈。同时，承包人还应按照发包人的要求，定期或不定期及时、完整地提供项目工程质量、进度、投资等各类项目资料或有关情况报告，并对其真实、准确性负责。监理人或发包人可能需要增加承包人送交资料的份数和提前或延长递交的时间。承包人需满足此类要求，并不以此为增加费用的理由。
（34）其他发包人认为的承包人完成本项目所需的所有义务。
4.1.11其他设计要求
（1）发包人与承包人之间关于设计管理之间的合同关系，本合同未明之处，参照《建设工程设计合同（二）〔专业建设工程设计合同〕》（GF-2000-0210）执行。
（2）承包人提交发包人的设计变更原件的份数应为肆份，并同时提交电子文档。
（3）负责所承建工程的初步设计及施工图设计，出图及送审前必须按发包人要求进行优化并经发包人同意。因所承建工程设计变更或施工偏差或内容修改会对其他专业带来影响或连锁修改，承包人应及时通知发包人及总监理工程师，以便统一协调。施工中发现图纸与现场不符或与其他专业矛盾，应及时提出，并请发包人、总监理工程师、设计负责人和其他相关单位共同商议，按商议的指令施工，因承包人忽视、失误造成其他承包人的损失的，由承包人承担全部损失。
（4）智能制造产业示范园（二期）的建安费最高限价为人民币2.72亿元。产业配套道路项目的建安费最高限价以经审批的初步设计概算建安费为限。本项目中标后，若因本项目各道路的初概审批与工程招标的时间跨度较大，材料价格、参考定额、税金等因素与初概审批时有较大变化，中标人应该及时向招标人提出，招标人认为有必要，则上报初概算原审批部门进行调整，最终限价以经审核的概算建安费为准。
（5）照明工程等专业设计项目的设计人应具有相应资质，并具备丰富设计业绩及类似项目业绩。专业负责人或设计分包人的确定需征得发包人同意。
（6）承包人提供的竣工资料及资料的份数必须满足备案的要求。
（7）设计变更的审查同施工图审查。
（8）承包人的方案设计成果需经发包人确认后方能送审，施工图审查之前需经发包人确认后方能送审。发包人有权根据实际情况委托第三方设计咨询单位对相关设计成果进行审核或论证。
4.2履约担保
4.2.3承包人是否提供履约担保：  提供  。
4.2.4承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：
（1）履约担保金额：签约合同价的10%。            
（2）履约担保的提交形式：承包人可以选择现金、银行保函、建设工程保证保险等形式之一。若履约担保采用银行保函的，应按招标文件提供的格式及完整内容提供银行保函，开具银行保函所需费用由承包人承担。
（3）履约担保的有效期：合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止无息退还给承包人。
（4）履约担保的退还时间：履约担保在取得竣工验收证书后无息退还给承包人。
（5）因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：由承包人承担。
（6）非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：发包人不再另行支付。
4.3分包和不得转包
 4.3.2 发包人同意承包人进行分包的工程部分或工作为：允许分包的工程部分或工作应按相关法律、法规规定执行。所有分包单位均应经发包人、监理人审核书面同意确认，承包人方可将分包工程分包给分包单位，且分包单位应具备相应的资质和能力。
4.6承包人人员的管理
4.6.5承包人还应遵守发包人对承包人员管理的以下约定：
1、根据各个项目工程开工计划的情况，承包人应上报投入各项目实际的项目管理人员，并经监理工程师审查后，上报发包人同意。发包人对项目管理人员进行在岗履职考核，发包人有权对不按合同履职的人员采取处罚措施。
2、承包人不按投标时承诺派出项目经理（即项目总负责人）的，发包人有权取消承包人的合同，并追究承包人的违约责任，承包人必须向发包人赔偿由此造成的损失。
3、（1）承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度。实行签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月每人到岗签到不少于22天。（2）项目施工负责人、技术负责人、安全员连续请假超过5天或单月累计请假超过10天的，承包人应另行安排相应资格人员顶岗；在合同执行期间，累计请假超过60天的，承包人应对项目施工负责人、技术负责人、安全员进行变更，并按照本款第4款支付违约金。（3）项目技术负责人或安全员连续30天未到岗履职的一律认定为长期不在岗，发包人有权要求承包人变更人员，并支付违约金。（4）施工阶段每天至少按施工管理最低配备标准15人到岗。特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。
4、安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人两个以上现场代表同意，并报告发包人项目负责人，离岗时间需超过半天或不能回来履行按指模签到制度的，需自行报告施工项目部安排其它人员顶岗或换岗。技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗的但有事确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效 。
5、承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的主要管理人员或技术人员。承包人若需更换主要管理人员或技术人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换项目经理、设计负责人或施工负责人发包人有权根据实际情况处以每人次10万元人民币违约金；更换其他施工备案人员和施工图纸署名的各专业设计人员发包人有权根据实际情况处以每人次3万元违约金。
6、承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，签到记录达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，或项目经理（即项目总负责人）、施工负责人、技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗而缺席的，经发包人查实，发现项目经理（即项目总负责人）、施工负责人、违反规定的，承包人每次应付违约金5000元人民币；技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金3000元人民币，其他施工备案人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金2000元人民币。其违约金直接从承包人的工程款中扣除。因施工项目部缺岗致使连续两周且每周支付违约累计5人次以上的，委托人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
7、承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目经理，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金，发包人有权根据实际情况处以违约金为10万元人民币，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。
8、承包人无正当理由拒绝更换项目经理、施工负责人的违约责任：可视为项目经理、施工负责人不到岗，发包人有权处以违约金每天10000元人民币，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。
9、项目经理（即项目总负责人）、施工负责人、项目技术负责人、安全员应严格按照《关于开展建设工程安全生产关键责任人在岗履职专项整治的通知》（闽建办建[2017]44号）的要求在岗履职。
4.7 撤换承包人项目经理（即项目总负责人）和其他管理人员
在施工过程中，发包人、监理人发现承包人的项目经理（即项目总负责人）、施工负责人、技术负责人以及其他施工备案人员和施工图纸署名的各专业设计人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换，承包人必须无条件接受，承包必须在接到发包人要求更换的书面通知之日起三日内更换，承包人拒不更换的按本合同专用合同条款第4.6.5款的约定承担违约赔偿责任，否则，发包人有权解除合同，并由承包方承担由此产生的全部损失。
4.8保障承包人人员的合法权益
除通用条款已明确内容外，承包人应按农民工工资专用账户应按照《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2018〕8号）执行，且按期足额支付劳务人员工资款，如承包人不及时支付劳务人员工资款，或未按上述要求履行，造成扰民、引起地方稳定及合同纠纷，承包人必须承担相应责任。发包人保留停止对承包人期中支付和其他支付的权利，直至承包人妥善处理好上述纠纷为止。
4.11不可预见的困难和费用
采用：不可预见的困难和费用（B）
4.12 进度计划
4.12.1补充：承包人应在合同签订后14日历天内提交进度计划。监理人应在收到进度计划7日历天内审核或提出修改意见，并报发包人批准。 
4.12.2合同进度计划的修订
增加：承包人提交修订合同进度计划申请报告的期限: 发现实际进度与第4.12.1款的合同进度计划不符后7天内。  
监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限: 接到承包人提交修订合同进度计划申请报告后7天内。
5．设计
5.1 承包人的设计义务
5.1.1 设计义务的一般要求
增加：
（1）设计文件深度，应符合住房城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定（2008年版）》（建质[2008]216号）和发包人要求。
（2）承包人应向发包人交付的设计文件及时限：详见发包人要求和承包人建议书。
（3）若发包人或其上级主管部门认为有必要的话，则承包人应无条件按其要求增加技术设计，编制技术设计文件，该编制费用已包括在合同约定的设计费中。
（4）承包人应当由投标时承诺派出的设计部人员承担本项目的设计工作，其设计负责人等主要技术人员应当在相应的设计文件上签字，并参加发包人或监理人主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。
（5）承包人在设计阶段应考虑建安造价的控制。设计建安造价应满足初步设计概算及后续的预算、预算审核控制在限额内。
5.1.2 法律和标准的变化
承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在招标文件发布之日适用的版本。招标文件发布之日后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。
5.2 承包人设计进度计划
增加：按双方约定执行，但应响应总体工期要求；考虑给发包人、设计审查单位合理的对各阶段设计文件的审查时间。
5.3 设计审查
5.3.2 本款不适用。
增加：5.3.4 承包人应协助发包人办理设计文件的各项审查工作，协助发包人办理在基建审批过程中涉及工程设计的报建手续以及在以后工程验收中的有关手续，提供相关文件给发包人。
5.5 竣工文件
5.5.1 补充：竣工文件一式6套和2套符合《漳州市建设工程电子档案管理办法》、档案馆及发包人要求的完整工程技术资料，设计变更和工程签证各6份，费用由承包人承担。竣工文件应符合合同约定和国家竣工文件的规定要求。
5.8设计服务基本要求
设计服务基本要求
A、承包人应通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。
B、若发包人或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，承包人应无条件执行，且编制费用已包括在设计费中。 
C、发包人要求分期出具成果报告，则承包人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足发包人的招标需要。
D、工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助发包人解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。
E、承包人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成发包人的工程费用增加的，承包人应赔偿损失。
F、在工程施工期间非发包人原因引起的设计变更须报发包人批准方可实施，若因此导致工程量及相关费用的增加则不予调价。因发包人原因引起的设计变更则按实调整。
G、项目严格实施限额设计，承包人在设计各环节中应合理有效控制工程建安投资。
⑵对设计人员的基本要求
A、承包人不按招标文件的配备要求派出设计负责人的，发包人有权终止合同并将上述情况向有关主管部门报告。
B、承包人应当由中标后承诺派出的设计人员承担相应的设计工作，其设计项目负责人和其他主要人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。若通知后未及时参与，发包人有权处以人民币5000元/人•次违约金，直接从设计费中扣除。
C、承包人擅自更换设计负责人的违约责任：承包人应根据招标文件规定和工程实际需要组建设计班子成员，并上报发包人确认，经发包人确认后承包人不得随意更改设计人员。承包人需要更换设计负责人的，应提前14天书面通知发包人，征得发包人书面同意，发包人有权根据实际情况处以违约金人民币10万元/人次。通知中应当载明继任设计负责人的注册执业资格、管理经验等资料，且其资格、经验和能力不得低于原上报的人员，继任设计负责人继续履行合同约定的设计负责人的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换设计负责人。承包人擅自更换设计负责人的，发包人有权单方面终止合同并没收履约保证金。
D、承包人擅自更换其他主要设计人员和驻场设计代表的违约责任：承包人未能按原上报的承诺派出其他主要设计人员和驻场设计代表的，应事先向发包人提出更换主要设计人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于原上报的人员，经发包人书面同意后方可替换，同时承包人应当向发包人交纳违约金，发包人有权处以违约金每人次5000元人民币，直接从设计费中扣除。
E、承包人无正当理由拒绝更换设计的，可视为设计不到任，发包人有权终止合同。
F、常驻施工现场的设计代表应协助业主解决各种与设计有关的问题，发包人通知驻场设计代表到现场的，驻场设计代表须在接到通知后（电话或书面通知）24小时内到达，24小时内未到达的发包人有权处以5000元/次违约金；常驻施工现场的设计代表参加发包人主持召开的与设计有关的会议，若未参加或未及时参与现场会议，发包人有权处以5000元/人·次违约金；常驻代表如有不尽其职或虚挂其名，发包人有权要求承包人更换设计常驻代表，接替人员水平、能力不得低于被替换人，同时，承包人须向发包人交纳违约金，发包人有权处以违约金为每人次2万元人民币，直接从设计费中扣除。
G、本项目设计图纸会审时，设计的项目负责人及设计主要负责人应准时参加会议，无故未参加的发包人有权处以每次支付违约金1万元人民币，情节严重者，发包人有权终止合同。
⑶承包人违约责任
A、承包人逾期交付工程设计文件的违约金：由于承包人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
承包人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：设计费合同价款的10%。    
因承包人原因导致工程设计进度延误的，承包人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除承包人继续完成工程设计的义务。
C、承包人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：合同价款设计费总额为上限。
D、承包人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：发包人有权单方解除合同。
6．材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.3 在本款末尾补充：
工程见证取样和送检，应按照建设部建建[2000]211号《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》和建设部第147号令《建设工程质量检测管理办法》进行。工程见证取样和送检工作由监理人实施。工程见证取样的检测费用由承包人承担并支付。
增加：6.1.4 甲控材料及其他材料
（1）本工程部分材料实行甲控，甲控材料品牌详见《发包人甲控材料推荐品牌表》。承包人用于本工程的甲控材料品牌应为发包人推荐的品牌之一，承包人采购甲控材料前其品牌、质量、供应商资质须事先经发包人、监理人审核。合同签订后项目实施过程中，发包人有权对《主要材料设备参考品牌明细表》进行调整（包括但不限于对材料、设备的种类或品牌进行增加、更换）。
2) 若有甲控材料品牌明细表调整，投标人须按调整后的品牌执行。主材（设备）价格按专用条款“4.1.10（23）”约定的方法进行调整。
发包人甲控材料推荐品牌表
	序号
	材料设备
名称
	质量等级
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	品牌5
	品牌6
	品牌7

	1 
	管桩
	合格
	三和
	坚实
	建华
	塔牌
	　
	　
	

	2 
	钢筋
	合格
	三钢闽光
	三宝
	韶钢
	　
	　
	　
	

	3 
	型钢、钢板、钢带
	合格
	三钢闽光
	柳钢
	韶钢
	新余钢铁
	宝武钢铁
	　
	

	4 
	镀锌钢板
	合格
	首钢
	国丰
	凯景
科技
	　
	　
	　
	

	5 
	玻璃
	合格
	台玻
	南玻
	旗滨
	成达
	　
	　
	

	6 
	水泥
	合格
	红狮
（漳平）
	华润
	闽福
	海螺
	深宝
	　
	

	7 
	铝合金（含幕墙骨架）
	合格
	闽铝
	南铝
	闽发
	东南
	奋安
	　
	

	8 
	轻质陶粒
墙板
	合格
	固正
	名盾
	三角洲
	　
	　
	　
	

	9 
	铝塑板
	合格
	吉祥JYI SHYANG
	方大
	海达
Haida
	雅泰
	　
	　
	

	10 
	商品混凝土
	合格
	龙成
	润丰
	新鸿基
	顺裕
	骏雄
	　
	

	11 
	电线、电缆
	合格
	太阳
	彩兰
	圣塔
	深缆
	　
	　
	

	12 
	水泵
	合格
	上海东方
	南方
	凯泉
	上海高田
	上海上穹
	　
	

	13 
	空气开关
	合格
	正泰
	德力西
	厦门
宏美
	科艺
	　
	　
	

	14 
	配电箱
	合格
	华裕
	芗二开
	三浩
	精铭
	科艺
	万泉
	

	15 
	高低压电气设备-高低压配电柜、配电箱和断路器
	合格
	通用电气GE
	ABB
	施耐德
Schneider
	三浩
	　万泉
	　
	

	16 
	控制柜
（大型电力设备）
	合格
	奥克斯
	智能达
	中骏
电气
	三浩
	万泉　
	
	

	17 
	配电柜、馈线柜（大型电力设备）
	合格
	奥克斯
	智能达
	中骏
电气
	三浩
	万泉　
	
	

	18 
	外墙面砖
	合格
	腾达
	恒达
	协盛
	鹰山　
	　
	　
	

	19 
	室内墙地砖
	合格
	东鹏
	冠珠
	蒙娜
丽莎Monalisa
	优粤
	马可波罗Marcopolo
	　
	

	20 
	普通涂料
	合格
	立邦Nippon
	多乐士Dulux
	三棵树
	点石
	　
	　
	

	21 
	防火涂料
	合格
	金隅
	鲸海JH
	圣工SINGAL
	汇丽
	　
	　
	

	22 
	防盗门
	合格
	美心Mexin
	盼盼PANPAN
	步阳BY
	　
	　
	　
	

	23 
	防火门
	合格
	金桥
	天宏
	经典名门
	固佳
	闽为
	　
	

	24 
	PVC管、UPVC管、PP-R管
	合格
	万联
	顾地
	中闽泉诚
	上塑
	浙江伟星
	厦门
中亚
	

	25 
	沟槽管件
	合格
	山东一诺
	上海
瑞孚
	上海威逊
	　
	　
	　
	

	26 
	给水阀门
	合格
	瓦斯特
	冠龙
	上海贵平
	上海冠龙
	津高阀门
	　
	

	27 
	卫浴洁具
	合格
	箭牌ARROW
	航标Bolina
	九牧JOMOO
	恒洁Hegii
	　
	　
	

	28 
	防水材料
	合格
	东方雨虹
	宏源
	卓宝
	青龙
	月皇
	鼎新
	

	29 
	应急发电机组
	合格
	玉林柴油机
	东风柴油机
	潍坊柴油机
	济南柴油机
	　
	　
	

	30 
	应急照明
系统
	合格
	卡利
	万友
	辉日
	　
	　
	　
	

	31 
	普通照明
灯具
	合格
	欧普OPPLE
	佛山照明FSL
	通士达 TOPSTAR      
	雷士NVC
	　
	　
	

	32 
	电梯及扶梯
	合格
	通力KONE
	东芝TOSHIBA
	日立HITACHI
	西门子SIEMENS
	迅达
Schindler
	富士达
	

	33 
	HDPE缠绕增强管
	合 格
	福建万联
	建牌
	顾地
	金牛
	江西强发
	中闽泉城　
	亚通

	34 
	球墨铸铁管
	合格
	新兴
	济钢
	鑫宝
	台明
	
	　
	

	35 
	改性聚丙烯平壁增强波纹套管
	合格
	福建万联
	建牌
	顾地
	金牛
	江西强发
	中闽泉城
	亚通

	36 
	PVC-U双壁波纹管
	合格
	福建万联
	建牌
	顾地
	金牛
	江西强发
	中闽泉城
	亚通

	37 
	路灯
	合格
	宏佳光电
	鼎辉
	石田太阳能
	
	
	
	

	38 
	箱式变压器
	合格
	艾美肯
	福建三浩
	宁波奥克斯
	
	
	
	

	39 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40 
	
	
	
	
	
	
	
	　
	


（2）其余材料按相应信息综合价或市场中等价格套价，承包人采购前其品牌、质量、供应商资质须事先经发包人、监理人审核，其市场信息价格应与预算审核价优惠后价格相当。在施工中承包人未按本条款执行的视为违约行为，发包人有权将其清除出施工现场并由发包人提供材料，费用从承包人的合同价款中扣除。
（3）承包人未经发包人同意或未按照合同约定采购设备和材料的，发包人有权要求承包人将不符合合同要求的设备材料设清出施工现场。
6.2 发包人提供的材料和工程设备
本合同采用B款。
6.5材料与工程设备的接收与拒收
本工程不允许代用材料（设备），由市场变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应取得发包人批准，代用材料（设备）在质量标准上不得低于原投标选用材料（设备）。
若发现承包人以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料（设备）不符，发包人有权让承包人更换直到发包人确认验收合格，并按该批材料（设备）价格总额的10%对承包人进行罚款，由发包人从合同价款中直接扣抵，经验收后及在施工过程中发生设备、材料丢失或损坏，均由承包人承担全额经济赔偿责任。
因承包人资源投入不足，直接影响工程质量和工期，且无视发包人的多次督促而无改进，引起工程的质量隐患或工程施工进度和材料（设备）准备滞后时，发包人有权采取相关措施进行补救，相关措施的费用由承包人承担。
不符合要求的材料（设备）由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。
7．施工设备和临时设施
7.1承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.2修建临时设施费用的费用：包括临时用地场地整理的费用等均由承包人自行承担。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施：
本合同采用B款。
8．交通运输
8.1 道路通行权和场外设施
本合同采用B款。
8.2场内施工道路
增加：8.2.3关于场外交通和场内交通的边界的约定：本工程征地红线作为边界。
9．测量放线
9.1施工控制网
9.1.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的时间： 合同签订后、开工前 。
施工控制网的测设人：承包人,并承担相应费用。                                         
报监理人审批施工控制网资料的期限：工程开工前7天。 
10. 安全、治安保卫和环境保护
10.2承包人的安全责任
10.2.1承包人的安全工作内容和提交施工安全措施计划给监理人的期限：在施工队伍进场前14天前报监理人批准。
10.2.7 安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，已包括在相关工作的合同价格中。
承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《福建省建筑工地文明施工指南》以及建设主管部门和相关行业主管部门的规定组织施工；加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，消除事故隐患，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。
若发包人现场检查时，发现有违反《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《福建省建筑工地文明施工指南》以及建设主管部门和相关行业主管部门规定的情况，除责令承包人限期整改外，可根据情况轻重对承包人处以1000元～100000元不等的违约金，该违约金从工程进度款中直接扣除。
10.3治安保卫
10.3.1现场治安管理机构或联防组织的组建: 由承包人负责组建并承担治安保卫费用，且包含在合同价格中。
10.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制: 由承包人负责编制，并报送监理人审批后执行。 
10.4环境保护
10.4.4合同当事人对文明施工的要求：
（1）工程开工前，承包人必须制定文明施工措施、临时设施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。合同总价中的安全文明施工费和临时设施费，应做到专款专用，不得挪作他用。
（2）达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004），建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染，工地应严格按规定设置洗车台，配备冲洗设施。
（3）为确保施工安全及形象，所有外脚手架都必须从二层及以上开始外挑，并采用红白相间的标识；在整个建筑物的脚手架外侧，应挂设整洁并符合相关标准的密目式安全网，采用统一颜色的网，并定时清理、更换有损市容市貌及安全防护的安全网，保持整洁完好。外脚手架、外架剪刀撑、转料平台、临边防护栏杆、通道防护、连墙件等应涂刷红白或黄黑相间等颜色的油漆，并定期保养，保持美观。
（4）建筑废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。
（5）在施工过程中应及时对施工过程中形成的孔洞进行维护，以达到安全文明施工的要求。
（6）施工管理人员、操作工人必须佩带标志牌上岗，标志牌上须有公司标志。标志牌由承包人统一制作（照片及相关资料由承包人提供），费用由承包人承担。无标志牌人员不得进入工地。工地内一经发现未佩带标志牌者即行逐出工地，施工管理人员、操作工人穿着各公司统一的工作服上装，文明施工，注意施工安全，按施工安全条例施工，并定期进行施工安全教育，各机械操作须持证上岗。
（7）项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。若承包人发现有施工人员在施工时不戴安全帽，发包人罚以每人次50元人民币。
（8）承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运；同时应文明施工。如今后现场检查发现场地卫生不到位，发包人有权处以每次违约金200元整。交工前现场施工场地须符合验收标准以上。
（9）严禁高空抛物。工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须先集中，通过井架运输到地面，放到指定地点，严禁向下抛洒扬尘。一旦发现，每次扣工程款2000元，不再返还，以发包人或监理提出即生效。在脚手架拆除期间内此条可允许有小量垃圾不受此限制，但较大量垃圾仍应遵守此项规定。
（10）严格按照《漳州市大气污染防治工作联席会议办公室印发<漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案>的通知》（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）及漳州高新区建设管理局关于印发《漳州高新区建设管理局建设工程施工扬尘管理实施细则》的通知漳高建工【2018】39号文件要求，按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求。
（11）安全文明施工定期检查制度：
承包人定期或不定期对现场安全、文明施工执行情况进行检查、随时排除安全隐患，其中定期检查应按不低于以下频率进行：
①每周一次参加由施工单位、监理单位和建设单位共同参加的联检，形成书面检查记录，并限期整改和反馈；
②每月一次组织项目部施工员、安全员及各班组长按国家《建筑施工安全检查标准》及本地区安全检查、本地区文明施工检查进行工地检查，并将检查结果报送建设和监理单位，同时在项目部公告栏公布，并根据项目部相关奖罚条例对相应班组进行奖罚。
③每季度一次参加建设单位内部安全文明施工管理检查。
（12）相应奖罚规定：
发包人协调组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人，发包人按规定给予表彰和奖励（可根据项目情况给予具体奖励措施）。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，发包人和监理单位有权制止教育、责成其限期整改，并按下列条款规定给予罚款：
①若发生四级以上安全事故，承包人应承担全部责任和由此产生的所有费用，同时发包人有权要求承包人支付每次不少于50000元人民币的罚款；
②在市相关主管部门组织的安全文明施工检查中，若工程项目被通报批评或勒令停工整顿等处理，或因安全文明施工未达标而导致的在各级广播、电视、报纸、网络等任何形式媒体上曝光事件，承包人除应承担发包人因此造成的损失外，发包人还将按人民币20000元/次处以罚款。
③各项安全文明施工做法未达到上述安全文明施工具体做法要求的，且未向发包人代表书面申请要求延后的，发包人有权另行委托其它施工单位施工，并处以5000-20000元/项罚款，或从安全文明施工措施费中扣除该项做法相应造价。
④特殊工种作业必须持证上岗，对无证操作人员处以人民币500元/次处罚。
⑤电箱、电器和线路架设不符合标准，处罚人民币500元/次。
⑥“四口五临边”防护不到位、不及时处罚人民币500元/次。
⑦塔吊作业无人指挥处罚人民币500元/次。
⑧人货梯无证驾驶、驾驶员擅自离岗的处罚人民币500元/次。
⑨同一问题连续出现三次将处以双倍处罚。
以上罚款可重复计取，直接在当期工程进度款支付中扣除。
11．开始工作和竣工
11.1 开始工作
约定的开始工作的条件为：在发包人按照2.3 提供施工场地后，具体开工时间以总监理工程师批准的开工报告为准。
11.4异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件的范围: ①风力8级(含)以上大风（以有权审核部门发布的公告为准）；②24小时内连续雨量达80mm(含)以上的大雨（以有权审核部门发布的公告为准）；③烈度7级(含)以上地震（以有权审核部门发布的公告为准）。
11.5承包人的工期延误
11.5.1因承包人原因造成的总工期（含各个项目的施工工期）延误
因承包人原因造成各个项目工期延误，发包人有权按下表约定赔偿：
	延误天数X(日历天)
	每天赔偿金额(万元)
	计算公式

	1-30
	1
	X*1

	31-60
	2
	30*1＋(X-30)*2

	61及以上
	3
	30*1＋30*2＋(X-60)*3


违约金最高限额为各个项目签约合同价的20%。例如漳州高新区靖城园区草武路（圆山大道-郑古路）市政道路工程工期违约，则违约金为该项目签约合同价的20%。
11.5.2因承包人单方面原因，若实际施工进度明显滞后于施工组织方案进度计划时，承包人应按照发包人的书面通知采取有效措施进行整改。若承包人不能按期整改到位，为确保项目进度，①发包人介入协调并要求承包人采取有效措施而增加的费用由承包人承担；②承包人对重大节点的安排和保证措施以及牵连到第三方的事项应征得发包人同意；③上述两点仍无法保证本工程按期完成，发包人有权利单方面终止合同，并另行委托其他单位施工，由此造成的损失由承包人承担。非承包人原因造成的工期延后，由双方协商解决。
11.5.3双方约定工期顺延的其他情况：
（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；
（2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；
（3）发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。
11.5.4双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：
（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；
（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；
（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的；
（4）承包人自身原因的待工待料的；
（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。
（6）雨季、法定节假日均不予顺延。　   
在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，发包人不再支付承包人合理的利润。
11.5.6若具备开工条件且发包人已书面通知承包人办理开工所需手续（如施工人员备案等），因承包人原因导致1个月内未完成备案的，则承包人按每天3万元向发包人支付违约金。因承包人原因导致2个月内未完成备案的，发包人有权解除合同，没收履约保证金，同时，承包人应按每天3万元向发包人支付违约金。
11.6工期提前
   提前竣工的奖励办法：  无  
11.7修改为：合同约定范围内的工作需要国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批延迟的，工期可以相应顺延。
12、暂停工作
12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 修改为：发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
12.4 暂停工作后的复工
12.4.2修改为：承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和增加费用。
13．工程质量
 13.2承包人的质量检查 
承包人提交工程质量保证措施文件的期限:  工程开工前14天。
14、试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
除通用条款的约定外，承包人还应提请发包人或委托的监理人对设备材料进场前进行认可，但该认可并不解除承包人对设备材料缺陷应承担的责任。承包人强行使用未经发包人认可的材料设备或使用假冒劣质产品，视为违约，发包人有权让承包人更换直至发包人和监理工程师确认验收合格，并且发包人有权对承包人进行罚款，罚款金额由发包人从合同价款中直接扣除。
15．变更
15.1 变更权
在通用条款末尾增加：
本工程的变更分为A、B、C两类：
A类变更是指因发包人原因对本工程技术标准、建设规模、工程范围等进行的变更。A类变更应由发包人提出，并通过监理工程师向承包人发出变更指令，承包人根据变更指示实施该项变更，并按约定程序提出调整合同价款。
B类变更是指：①承包人依据设计标准、地质资料、施工组织设计或自身工程实施需要提出的变更；②因承包人文件错误、桩基础的任何变更以及可能发生的施工图设计不满足设计规范、施工规范等进行修改完善的各类变更。B类变更应经发包人批准后实施，但不调整合同价款。
C类变更是指因发包人提供的图纸存在错漏碰缺导致的设计变更或现场签证引起价款调整。C类变更应由发包人提出，并通过监理工程师向承包人发出变更指令，承包人根据变更指示实施该项变更，并按约定程序提出调整合同价款。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 发包人给承包人合理化建议的奖励办法：    不奖励 。    
15.3变更程序
15.3.1变更的提出
增加：
（4） 除通用条款约定内容外，若发包人与承包人就变更价款或工期产生分歧，按本通用条款关于争议的约定处理。
（5）发包人及监理人等相关单位应在收到承包人变更工程价款之日起第14天内予以确认，各相关单位无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起第14天后视为变更工程价款报告已被确认。
15.3.2变更估价
变更的估价原则：
（1）已标价预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（2）已标价预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
（3）已标价预算书中无相同项目，也没有类似项目的，由承包人提出估价申请，报监理人及发包人确认。
15.3.3 变更指示
（3）因发包人要求进行变更时，承包人应提供变更文件及其对造价影响的预算文件提交监理人和发包人审核，并根据发包人的审核意见进行处理，最后以发包人委托的评审机构审核为准。
15.5 选用：计日工（B）
修改为：签约合同价已包括计日工。
16．价格调整
16.1物价波动引起的调整
删除原条款，修改为：
因物价波动引起的价格调整根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）9.8物价变化规定，按照下列约定处理。
（1）主要材料价格调整：
①根据闽建筑〔2018〕41号文件精神，本合同范围内的钢材、水泥、商品混凝土及水泥制品、砂石等材料价格上涨或下降幅度在5%及以内的，其价差由承包人承担或受益；价格上涨或下降幅度在5%以外的，其价差（即超过5%的部分）计算以预算审核价采用的材料综合价与施工当月实际用量的材料综合价（按《漳州建设工程材料信息》发布的主要材料综合价）的差额为依据；
②发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用。
③承发包双方应及时对补差的材料数量与价格办理确认手续，作为调整合同价格和办理竣工结算的依据。因发包人原因造成工期拖延的，材料价格上涨造成的价差由发包人承担；因承包人原因造成工期拖延的，由承包人自行承担价差。
④除钢材、水泥、商品混凝土及水泥制品、砂石以外的其他用料、机械设备的价格波动均由承包人承担或受益，发包人不予补偿。
（2）因承包人原因造成工期拖延的，承包人除需承担工期延误的责任外，同时因工期拖延期间材料价格上涨的不予增补，材料价格下降的价差按实调减。
（3）人工费的调整：以福建省住房和城乡建设厅发布的关于调整系数的通知为准，从发布该文件规定人工调整系数执行之日起之后完成的工程量调整人工费。
（4）因市场变化、政策性文件规定等原因导致材料价格（合同另有约定的，从其约定）、机械台班价格及相关费用标准等变化均不调整。
17．合同价格与支付
17.1合同价格
删除原条款，修改为：
1、合同价格形式及编制和审核
本项目采用预算后审方式。发包人根据承包人提交的经审图合格的施工图委托第三方造价咨询公司编制施工图预算。符合要求的施工图预算由发包人委托造价评审机构审核，其审核后的施工图预算下浮后作为施工期间进度款的支付及结算依据，并以审定的施工图预算（下浮后）金额作为合同价，签订合同补充协议。
发生A类变更的，承包人按照程序提交变更价款经发包人委托的评审机构审核后列入结算。发包人及其委托的评审机构仅对A类变更部分进行审核，仅审核、审计其建设的规模、标准及所用的主要材料、设备等是否符合原设计方案和总承包合同条款要求及发包人要求。结算价款调整应符合合同条款的约定。
本合同中，施工图预算、变更调整及竣工结算均由发包人委托的评审机构审核，并经发包人盖章确认方为有效。
以下项目为风险包干范围，变更均不涉及合同金额的增减：
    （1）路基工程土石方比例的变化，取弃土场的选择以及运距的变化；
    （2）清表、场地破除及清运、清除地下障碍物；
    （3）发包人所提供的项目征地红线范围外的临时用地征拆。
    （4）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；
    （5）针对现状施工场地应采取的所有措施费用（包括施工便道，临时占地以及清表、抽水台班等措施费用）及安全文明措施费（如洗车台、临时围墙、办公室、传达室、扬尘等相关措施）；
   （6）渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，已列入综合单价报价内，实际施工中发包人不再另行支付；
   （7）本工程合同承包范围内所有项目的检测费（不含桩基验收检测费）、试验费等由承包人支付的费用均已包含在合同价中。 
    （8）配合桩基检测所发生的铺填临时道路、挖静载坑、桩头加固处理、抗拔试验桩填芯及配合动测检测需超挖基坑土方及外运等发生的一切费用已含在合同价中。
    （9）如发生甩项，发包人不予任何经济补偿由此给承包人造成的收益损失。
    （10）根据施工现场现状,回填土方运距按10KM，弃方运距按3KM包干,土方场地内运距按1KM包干，结算时运输方式和运距不同不调整单价。
    （11）不含为解决因道路工程建设影响当地群众生产生活问题所涉及的改路、改河、改渠、管线改移等工程。
       风险费用的计算方法：承包人应当考虑上述投标风险因素，根据各自实力、施工经验、现场周边环境以及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准，或依据企业定额、市场价格，自主确定风险包干系数，进行综合报价。承包人对风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时均不再调整合同价及单价。
2、设计费用的计算：
（1）设计费按《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格〔2002〕10 号）规定的收费标准下浮20%计算。设计费最终以有权部门审核的建安费预算造价为计算基数重新计算的设计费为准。设计费已含BIM设计费用、绿色建筑设计及氡检测费，招标人不再另行支付。
（2）本项目设计费包括但不限于漳州高新技术产业开发区靖城园区智能制造产业示范园（二期）及产业配套道路工程红线范围内的方案设计深化、初步设计及优化（如有）、施工图设计及优化及后续设计（含设计变更）和服务（含图纸审查配合服务、BIM设计服务和施工现场配合服务）等工作。
 3、建安工程费
 （1）以下浮率形式进行报价，下浮率K值取值定为6.5%。投标人应按上述下浮率报价，否则投标报价不得分。
 （2）建安工程费即：建筑安装工程合同价=(经审核的施工图预算-暂列金额-暂估价）×(1-下浮率K=6.5%) +暂列金额+暂估价。
下浮率K值是指对工程预算造价的下浮率。
建筑安装工程费的预算价以有权部门审核结果为准。
（3）本项目工程建安费包含完成该工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备购置费、税金、工程保险及其他保险费、政策性文件规定费用等一切费用。
（4）建安工程费施工图预算的编制依据及标准如下：
①发包人批准的经图审合格的施工图设计文件及工程地质勘察报告；
②发包人批准的施工组织设计或施工方案；
③计价规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854～50862-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）等有关专业工程工程量计算规范及《福建省住建厅关于执行〈福建省建筑安装工程费用定额〉（2017版）有关规定的通知》（闽建筑[2017]20号）中有关专业工程工程量计算规范的福建省实施细则。
④预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》(FJYD-101-2017)、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省装配式预算定额》(FJYD-103-2017)、《省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017~ FJYD-311-2017)、《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401-2017~ FJYD-409-2017)、《福建省园林绿化工程预算定额》(FJYD-501-2017)、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》(2017版)、《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版)，，以及截止预算编制报告期上述定额的调整补充、勘误文件。
⑤费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版），以及截止预算编制报告期有效的调整补充文件。
⑥人工费，依据预算定额人工费基价以及截止预算编制报告期福建省住房和城乡建设厅发布人工费调整系数计算。
⑦材料设备价格，依据截止预算编制报告期工程造价管理机构发布的价格信息及下列文件确定。
a、价格信息选用顺序：（a）漳州市工程造价管理部门网站、发行刊物最新发布的地市信息价格中对应的材料（综合）价格；（b）漳州市工程造价管理部门网站、发行刊物最新发布的地市信息未录入的建筑材料，优先采用厦门的价格信息；厦门也未录入的，则采用福州的价格信息；均未录入以上价格信息的材料，按建设地市场价格确定。。
b、价格信息的使用规则：按照《关于规范我省建设工程价格信息发布及使用有关事项的通知》（闽建筑[2017]17号）的规定，材料综合信息价格、施工机械台班预算单价和机械设备租赁综合信息价格作为国有资金投资项目编制施工图预算（招标控制价）的依据，但设计图纸、合同（招标）文件对材料规格、型号、质量、品牌有明确要求的，应经市场询价综合确定。材料市场参考价格仅作为工程计价的参考，应结合工程实际询价确定。材料市场参考价格和机械设备租赁市场参考价格不作为合同履行期间计算材料、机械单价涨跌幅的依据。
c、施工图预算先于施工进行编制的，施工图预算编制所使用的设备材料信息价格以预算编制报告期为准，执行工程造价管理部门所发布规范文件的截止期为预算编制报告期的最后一日，超过该日期发布的文件不执行。
⑧机械台班费，依据预算编制报告期福建省住房和城乡建设厅发布的施工机械台班单价（不含增值税价格）计算。
⑨预算编制报告期是以预算编制当月应采用的报告期为准。
⑩承包人应综合考虑现场土方平衡（含：挖、运、填），以及回填时如存在的土方二次倒运和临时弃土点等费用均包含在投标报价内，本工程只考虑土方平衡后余土外运，结算时不做调整。回填土方运距按10KM，弃方运距按3KM包干,土方场地内运距按1KM包干。
⑪施工图预算按照上述（1）～（10）项计算后按招标文件规定K值下浮规则进行下浮，最终以造价评审机构审核的金额为准，并作为合同价及工程进度款的支付依据。
17.3 工程进度付款
17.3.3 进度付款申请单
进度付款申请单的份数:一式四份。 
进度付款申请单的内容:监理单位批准的本月完成的工程形象进度、工作量统计报表和当期应付金额总额等。
17.3.4进度付款证书和支付时间
（1）设计费支付
①施工图完成设计并通过施工图审查，设计人提交审查合格的施工图正式稿，设计人提交完整支付申请资料，发包人15个工作日内支付至工程暂定设计费的55%；
②工程预算审核完成后15个工作日内，设计人提交完整支付申请资料，发包人15工作日内支付至设计费的90%；
③工程完成竣工验收后，设计人提交该工程设计质量检查报告并完成材料归档，设计人提交完整有关申请支付资料，发包人10日历天内支付剩余设计费。
④产业示范园以2.72亿元为计算基数计算的设计费作为暂定设计费，各道路以概算批复中的建安费用为计算基数计算的设计费作为暂定设计费。
（2）建安费支付
①按月支付工程进度款。承包人应于每月25日前向监理人书面提出进度款支付申请，经发包人确认后按当月确定的合格工程量，支付已完成合格工程量工程款的80%。若承包人逾期提出进度款支付申请，发包人有权拒绝支付当期进度款；
②各子项目竣工验收合格后，经结算审核后，支付至各子项目竣工结算价款的97%。项目整体竣工验收合格后内，支付至整个项目竣工结算审核价款的97%。
③结算审核价的3%作为工程质量保证金；工程缺陷责任期满后，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。质量保证（保修）金返还后，承包人仍应按有关法律法规及合同约定承担保修义务。
安全文明施工费要求专款专用；并按闽建筑[2017]6号文执行，建设部建办【2005】8号文件和福建省住房和城乡建设厅闽建建【2004】38号文等最新文件要求执行。
备注：支付方式采用银行转账，需提供等额的增值税专用发票。
待工程预算造价经有权部门审定后作为最终合同价的计算依据，并签订合同补充协议。
17.4质量保证金
17.4.1本合同工程约定的质量保修金金额或比例：审核结算价的 3%。
质量保证金的扣留方法:  工程款扣留。
17.4.2修改为： 在第1.1.4.5 条约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，在工程缺陷责任期届满时，发包人将在28个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将质量保证金支付给承包人。
17.5竣工结算
17.5.1竣工付款申请单份数: 工程接收证书颁发后28天内，承包人应向监理人提交竣
工付款申请表及相关证明材料一式陆份。  
竣工付款申请单的内容:按通用条款执行。
增加：17.5.3 竣工结算申请
除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。竣工结算申请单应包括以下内容：
（1）竣工结算合同价格；
（2）发包人已支付承包人的款项；
（3）应扣留的质量保证金； 
（4）发包人应支付承包人的合同价款。
17.5.4 竣工结算审核
（1）监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单，并审核批准后，由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
（2）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。
17.6最终结清
17.6.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： 一式陆份   。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁布后7天内  。  
18．竣工验收
18.1竣工验收
按通用条款及市政行业相关规范等要求执行。
18.1.3修改为：承包人应对工程及工程设备进行试运行，试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件及试运行费用由承包方承担。
18.2竣工验收申请报告
增加：（6）竣工资料份数: 一式5份，档案管理部门1份、发包人2份。
18.3 竣工验收
18.3.5实际竣工日期：竣工验收日期以承包人递交经验收合格的竣工验收报告的日期为准，如经整改后验收合格则按整改合格后的日期为准，并在工程接收证明书中写明。  
增加：
18.3.7当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。
    18.3.8发包人应以各个项目为单位组织竣工验收，当各个项目具备竣工验收条件时，发包人应立即组织竣工验收。
18.3.9承包人应按有关规定提供完整竣工验收备案资料，并配合发包人到建设行政主管部门进行工程竣工验收备案。
18.3.10本工程质量必须达到一次性验收合格,验收不合格所造成的经济损失由承包人负责。
18.3.11根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的编制、收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料，其费用由承包人承担。
18.3.12竣工结算资料包括: 招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。
18.7 竣工清场
18.7.1 竣工清场：按通用条款及市政行业相关规范要求执行。
18.8施工队伍的撤离
施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求:本工程竣工验收通过后5天内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，发包人有权处以每天5000元人民币违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。
18.9 采用：竣工后试验（B）
增加：18.10工程竣工验收合格后，发包人与承包人应按通用条款的约定尽快办理完工程结算。承包人未能按时提交竣工文件，每拖期一天承包人应向发包人支付违约金人民币10000元。同时，发包人有权自行提交给有权审核部门审核并确认审核结论，审核结论对双方均具有约束力。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除，但总额不超过结算审核总价的5%。
19．缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
修改为：本工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
设备的保修除了满足上述相关要求之外，主要的配件、部件还应该按厂家承诺的保修年限提供保修。
19.2缺陷责任
19.2.3 修改为：监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用。
19.2.4修改为：承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润应由承包人承担。在工程缺陷责任期内，若同一部位发生二次修复后，第三次仍修复不完善的，发包人有权另行委托其他单位进行修复，承包人需无条件承担由此产生的费用。
19.7保修责任
19.7.1本合同工程约定的工程质量保修范围为：工程竣工图纸包含的所有承包范围内的工作内容。
保修责任为：在缺陷责任期内，由承包人负责保修，并承担相应费用。具体质量保修内容双方约定如下：国务院第279号令《建筑工程质量管理条例》以及建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》以及《城市道路管理条例》等市政行业相关规定执行。
19.7.2保修期限为：工程竣工验收合格之日，分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
3.装修工程为2年；
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6.室外总体的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7.绿化成活养护期6个月；
8.其他项目保修期限约定如下：灯管、开关、水龙头、阀门及五金配件等易耗品为半年，设备的保修除了满足上述相关要求之外，主要的配件、部件还应该按厂家承诺的保修年限提供保修。
19.7.3保修责任为：1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托他人修理。保修费用从工程质量保修金内扣除。2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体工程结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。5、质量保修完成后，由发包人组织验收。 
20．保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同价中。
20.1.2 其他保险
关于其他保险的约定：有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同总价内。 
20.5对各项保险的一般要求
20.5.1保险凭证
承包人提交保险凭证的期限：在本合同签订后90天内。
20.5.4 保险金不足的补偿
修改为：保险金不足以补偿损失的，应由承包人负责补偿。
21．不可抗力
21.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 
① 风力8级(含)以上大风（以有权审核部门发布的公告为准）；
② 24小时内连续雨量达80mm
(含)以上的大雨（以有权审核部门发布的公告为准）；③ 烈度7级(含)以上地震（以有权审核部门发布的公告为准）；
④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等；
⑤县市级以上政府公告不允许施工的工期。
上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。
21.2 不可抗力的通知
增加：21.2.3不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加由合同双方按以下方法承担：遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。（未在7个工作日内提供有效证明文件，发包人不予承认。）现场工程师在收到报告后14日历天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意。
22．违约
22.1承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（6）修改为：由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工验收的；
增加：（10）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；
（11）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按监理工程师指定的日期到场的； 
（12）承包人未按本合同专用条款相关规定提供竣工资料。
（13）承包人未按规定建立农民工工资专户事宜且未及时提供人工费（工资款）数额。
22.1.2（4）承包人有22.1.1条违约行为时，按如下原则进行处理：
①承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，每推迟一天从工程款中扣除违约金3万元人民币；合同签订后10天内承包人未提交开工报告的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。
②承包人接到开工令2天后未开工的，每推迟一天从工程款中扣除违约金3万元人民币；接到开工令后7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。
③承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金2万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时(各分项工期达60%，而各分项工程量完不成40%)，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并没收履约担保金。
④承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台机械每天2000元人民币从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。
⑤由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。
⑥因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于30万元/次以下的罚款。
⑦由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。
⑧在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。
⑨如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金5万元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：
A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；
B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；
C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。
⑩承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料,每延迟一天,应向发包人支付违约金2000元人民币。
⑪工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人10万元人民币，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并取消履约担保金。
（5）承包人未按规定建立农民工工资专户事宜且未及时提供人工费（工资款）数额的，每延误一天，发包人还有权从工程款中扣除违约金1000元人民币/天；
24．争议的解决
24.1争议的解决方式
争议的解决方式: 合同双方友好协商解决不成，不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。
25．补充条款
25.1若政策性调整、征地工作未完成、项目发生重大变化等特殊原因，造成本项目取消、停建或缓建、规模缩小或扩大时，发包人只对已发生的工程量负责，根据已发生的工程量与承包人办理结算，不承担其它违约责任。相关费用结算双方另行签订补充协议。施工过程中发包人有权对本工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿且相应核减工程价款。承包人未完成本工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款且发包人不予经济补偿。若出现增项的部分，经监理工程师确认且发包人同意后确实需要增项的，以有权部门的审核价及中标下浮率作为调节依据。
25.2因承包人原因发生质量事故、工程事故、安全事故或其他事故造成人身和财产损失的，承包方承担全部行政、民事、刑事责任，并承担损害赔偿责任。违反文明施工管理、卫生管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等国家、省、市相关规定，造成后果的由承包人承担一切责任。
25.3承包人对其采购的材料质量负责，施工过程造成的一切质量问题及由此产生的损失均由承包人承担。本项目以各个项目为单位，分别进行竣工验收和竣工结算。各个项目竣工验收合格前，若无法按经审核实际完成工程进度款的80%予以拨付,则拨付比例不低于35%，累计完成的建安工程费的80%与实际支付的工程进度价款差额作为计算基数，按当期中国人民银行公布的3-5年贷款基准年利率上浮30%计息,按月计算，每半年支付一次（单利计算，不计复利）；利息支付日为每半年最后一个月工程进度款的支付日期，随同工程进度款对本期累计利息予以结清，利息计息时间截止至各个项目竣工验收合格之日，若因承包人原因导致工期延误的时间不应计取利息。
各个项目竣工验收合格后，若无法按经结算审核完成建安工程费的97%予以拨付，则经结算审核完成建安工程费的97%与已支付的建安工程费差额按等额分四年每六个月一期共八期支付（每期应还本金按各个项目结算造价平均计取），四年期满结清；建成后款项支付利息以当期中国人民银行5年期以上贷款基准年利率上浮30%计取（工程质量保修金不再计取利息），按月计算，每半年支付一次，与建安工程费用同步支付。
    25.4工程实施过程中如非承包人原因导致停工时间超过一年的，发包人可就已完工程部分予以验收结算，承包人必须同意；未完成部分工程双方根据实际情况另行协商处理。
25.5因承包人放样测量误差超限、施工误差超限或施工、放样错误或管理不力等原因导致建筑面积、尺寸误差超限或建筑物违反规范，承包人应承担相应的责任及赔偿相应的损失。
25.6安全文明施工费须足额使用。承包人列明费用清单，由发包人考核后进行支付，未按约定使用该项费用的，承包人须承担相应费用双倍的违约金及由此造成的损失。承包人应充分考虑项目的各级工作检查、调研等的各种配合费用，该费用已计入安全文明施工费，发包人不再另行支付。
25.7其他未尽事宜，由双方协商并另行以书面形式补充。
第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书
合同协议书
               （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施             （项目名称），已接受                   （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）承包人建议书； 
（8）价格清单；
（9）其他合同文件。
2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 签约合同价：
3.1设计费：
（1）工程设计费最终根据国家发改委《工程勘察设计收费管理规定》（2002修订本）规定计算设计费。
（2）工程设计费具体计算公式：工程设计费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程序调整系数×附加调整系数×80%×（设计工作量占比），其中：
①工程设计收费计费额为有权部门审核的建安费预算造价（不含暂列金）。
②专业调整系数、工程复杂程度调整系数和附加调整系数根据国家发改委《工程勘察设计收费管理规定》（2002修订本）确定。
    设计费最终以有权部门审核的建安费预算造价为计算基数重新计算的设计费为准。
3.3 建筑安装工程费：
以下浮率形式进行报价，下浮率K值定为6.5%。
建安工程费即：建筑安装工程合同价=(经审核的施工图预算-暂列金额-暂估价）×(1-下浮率K=6.5%) +暂列金额+暂估价。
下浮率K值是指对预算造价的下浮率。
经发包人同意，下列情形可从暂列金额中支付：在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、招标代理服务费、其他服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
    待工程预算造价经有权部门审定后作为最终合同价的计算依据，并签订合同补充协议。
4.建设规模：一、漳州高新技术产业开发区靖城园区智能制造产业示范园，规划用地面积150300平方米、建筑面积178336.15平方米。二期主要建设智能制造产业通用厂房及生产性公共服务配套设施，其中建筑面积约80000平方米，建安费约2.72亿元。二、⑴高新区靖城园区草坂路（圆山大道-高新东路）道路工程，城市次干路，一期拟建919.3m，道路红线宽24m，设计速度为30km/h，主要建设内容有道路、照明、绿化工程、给水、排水、通信、电力、燃气等管线工程，建安费约4500万元；⑵漳州高新区靖城园区草武路（圆山大道-高新东路）市政道路工程，为城市次干路，道路长度1768.07米，设计速度30公里/小时，双向四车道，红线宽度24米，主要建设道路工程、箱涵、排水、给水、照明、绿化景观、交通、电力通信管线、城市家具及公交车站工程等，建安费约4000万元；⑶漳州高新区靖城园区高新二路（靖城大道-内环南路）道路工程（A标），城市次干路，路线全长约923.439m，道路红线宽24m，设计速度为30km/h，主要建设内容有道路、照明、绿化工程、给水、排水、通信、电力、燃气等管线工程，建安费约2500万元；⑷漳州高新区靖城园区古湖西路（郑古路-金圆路）道路工程，城市次干路，全长754.56米，红线宽度26米，双向四车道，设计速度为30km/h。主要建设路基工程、路面工程、给水排水工程、交通设施、路灯工程、综合管线（电力、弱电等）以及道路绿化等，建安费约3500万元；⑸漳州高新区靖城园区古湖东路（靖城大道-武游路）市政道路工程，城市次干路，路线全长约285.409米，道路红线宽30米，设计速度为40km/h,主要建设内容有道路工程、交通工程、排水（雨、污）工程、给水工程、通信土建工程、电力（土建部分）工程、道路照明工程、绿化工程（含道路两侧退让绿化）等配套工程，建安费约3500万元；⑹漳州高新区靖城园区靖湖东路（南江滨路-正峰路）道路工程，城市次干路，一期拟建2587.861m，道路红线宽36m，设计速度为40km/h，主要建设内容有道路、照明、绿化工程、给水、排水、通信、电力燃气等管线工程，建安费约3500万元；⑺漳州高新区靖城园区正峰路（府前路-靖湖东路）道路工程，城市次干路，路线全长约507.609m，道路红线宽24m，设计速度为30km/h,主要建设内容有道路、照明、绿化工程、给水、排水、通信、电力、燃气等管线工程，建安费约1500万元；⑻漳州高新区靖城园区沧溪三路（金圆路-南江滨路）道路工程，城市次干路，道路红线宽40m，路线全长约236.96m，设计速度为40km/h，主要建设内容有道路、照明、绿化工程、给水、排水、通信、电力、燃气等管线工程，建安费约1600万元；⑼漳州高新区靖城园区田下路（田下西路-高新西路）道路工程，城市次干路，道路红线宽24m，路线全长526.564m，设计速度为30km/h，主要建设内容有路基、路面、给水、排水、电力、通信、绿化、交通、照明等市政配套工程，建安费约1300万元；⑽漳州高新区靖城园区田下西路（内环北路-田下路）道路工程，城市次干路，道路红线宽24m，路线全长532.13m，设计速度为30km/h，主要建设内容有路基、路面、给水、排水、电力、通信、绿化、交通、照明等市政配套工程，建安费约1500万元；⑾漳州高新区靖城园区高新西路（靖城大道-源兴生态园）市政道路工程，城市主干道，路线全长约613.617米，道路红线宽50米，道路东侧有绿化退线20米。设计速度为60km/h，主要建设内容有路基、路面、交通、桥梁、给排水、电气、绿化等市政配套工程，建安费约6000万元。
5. 工程质量符合的标准和要求：
5.1工程设计质量要求：符合现行国家、地方及行业相关勘察设计规范合格标准，能顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查。
5.2工程施工质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。
 6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、采购、施工、竣工及缺陷修复。
 7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人计划开始工作时间：
本项目总工期1080日历天，其中总设计周期由中标人在合同签订后6个月内向业主提交最终设计成果文件。
1、漳州高新技术产业开发区靖城园区智能制造产业示范园（二期），施工工期为450日历天。
2、⑴高新区靖城园区草坂路（圆山大道-高新东路）道路工程，施工工期为360日历天；
⑵漳州高新区靖城园区草武路（圆山大道-高新东路）市政道路工程，施工工期为360日历天；
⑶漳州高新区靖城园区高新二路（靖城大道-内环南路）道路工程（A标），施工工期为450日历天；
⑷漳州高新区靖城园区古湖西路（郑古路-金圆路）道路工程，施工工期为360日历天；
⑸漳州高新区靖城园区古湖东路（靖城大道-武游路）市政道路工程，施工工期为360日历天。
⑹漳州高新区靖城园区靖湖东路（南江滨路-正峰路）道路工程，施工工期为450日历天；
⑺漳州高新区靖城园区正峰路（府前路-靖湖东路）道路工程，施工工期为300日历天；
⑻漳州高新区靖城园区沧溪三路（金圆路-南江滨路）道路工程，施工工期为360日历天；
⑼漳州高新区靖城园区田下路（田下西路-高新西路）道路工程，施工工期为300日历天；
⑽漳州高新区靖城园区田下西路（内环北路-田下路）道路工程，施工工期为300日历天；
⑾漳州高新区靖城园区高新西路（靖城大道-源兴生态园）市政道路工程，施工工期为450日历天。
9. 各个项目开工日期具体以监理的开工令为准。
10. 设计及施工内容：
9.1设计内容：包括但不限于漳州高新技术产业开发区靖城园区智能制造产业示范园（二期）及产业配套道路工程红线范围内的方案设计深化、初步设计及优化（如有）、施工图设计及优化及后续设计（含设计变更）和服务（含图纸审查配合服务、BIM设计服务和施工现场配合服务）等工作。
9.2 采购内容：本工程所需全部材料、设备及设施的采购。
9.3 施工内容：包括但不限于本项目的建筑安装工程、室内装修工程、室外工程等所有工程。最终以合同实施期间双方确定的施工范围为准。
9.4其他内容：中标人必须负责与分包工程的其他分包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府质监部门竣工备案验收。负责协助发包人办理规划、建设相关的所有审批、报建手续，以及市政配套设施包括但不限于永久性用水、用电、电信、宽带、排水、排污等的申请等相关事宜。
11. 承包人项目经理：         设计负责人：     ；施工负责人:           。
    12.本合同一式 壹拾贰  份，均具有同等法律效力，发包人执正本 肆 份，副本 贰 份；承包人执正本 肆 份，副本 贰 份。

13. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：  (公章)                            承包人（联合体牵头人）：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）                              （签字或盖章）
地    址：                                   地    址：
邮政编码：                                邮政编码：
法定代表人（签字或盖章）：                   法定代表人（签字或盖章）：               
电  话：                                电  话：
                                            传  真：
                 开户银行：
                 账  号 ：
附件二：    
工程质量保修书
发包人（全称）：漳州高新区靖城建设开发有限公司                             
承包人（全称）：                              
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致就                    （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。 
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人所承包的所有内容。 
　　二、质量保修期
双方约定本工程的质量保修期如下：按建设部80号令《房屋建筑工程质量保修办法》规定执行。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下： 
1、土建工程为设计文件规定的该工程合理使用年限，屋面防水工程为五年； 
2、电气管线、上下水管线安装工程为二年； 
3、供热及供冷为二个采暖期及供冷期； 
4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为二年； 
5、其他约定。     
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为2年，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》及《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原承包人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：
1、承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，保修期及保修责任按建设部80号令及相关规定执行。
2、在保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。
3、在符合相关政策法规的规定下，在工程竣工验收合格且人防、消防验收合格后，工程保修金可以采用银行保函或工程质量保证担保的形式。
4、保修金（不含防水部分）在本项目工程竣工验收合格满一年后14日历天内退还50%，其余的在竣工验收合格满两年后14日历天内退还（不计利息）。防水工程保修金（按防水工程造价的5%计算）在工程竣工验收合格满二年后，14日历天内返还保修金的50%，剩余保修金待防水保修期（五年）满后14日历天内退还；以上保修金返还额均需扣减维修不及时的违约金（包括但不限于维修引起的相关修复、赔偿等相关费用），且保修金不计利息。若出现保修问题，保修期从保修问题整改后经发包人验收合格之日起开始计算。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
(本页无正文)
发包人：  (公章)                            承包人（联合体牵头人）：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）                              （签字或盖章）
地    址：                                   地    址：
邮政编码：                                邮政编码：
法定代表人（签字或盖章）：                   法定代表人（签字或盖章）：               
电  话：                                电  话：
                                            传  真：
                 开户银行：
                                            账  号 ：           
附件三：
工程建设项目廉政责任书
工程项目名称：  
工程项目地址： 
建设单位（甲方）：漳州高新区靖城建设开发有限公司
施工单位（乙方）：  
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条　甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条　乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条　违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条　本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
甲 方：  (公章)                             乙方（联合体牵头人）：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）                              （签字或盖章）
地    址：                                   地    址：
邮政编码：                                邮政编码：
法定代表人（签字或盖章）：                   法定代表人（签字或盖章）：               
电  话：                                电  话：
                                            传  真：
                 开户银行：
                                            账  号 ：    
附件四：

安全生产责任协议书
发包人（以下简称甲方）：漳州高新区靖城建设开发有限公司  
承包人（以下简称乙方）：    
工程名称： 
　　为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。
　　一、甲方的权利、责任和义务：
　　1、甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。
　　2、由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育，必要时进行各种培训，乙方应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。
　　3、甲方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。
　　4、甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。
　　5、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。
　　6、甲方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。
　　7、甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。
　　8、乙方使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要由甲方验收合格后方可使用。
　　二、乙方的权利、责任和义务：
　　1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。
　　2、乙方应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。
　　3、乙方应严格履行甲方特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。
　　4、乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均有乙方承担相应的责任。
　　5、乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。乙方对各分包单位（包括专业分包单位）及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签定管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行发包人制定的《施工现场动用明火管理规定》《施工现场安全用电管理规定》确保生产安全。
　　6、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。
7、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专(兼)职安全干部，并报甲方备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。
　　8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。
　　9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。
　　10、乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。
　　11、乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。
　　12、乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。
　　13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。
　　14、乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。
　　15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有乙方负责。
16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。
　　17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。
　　18、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。
　　19、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。
　　20、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。
　　21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。
　　22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。
　　三、其它：
　　1、本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。
　　2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。
　　四、特别说明：
　　安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。　　 
　　本协议自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本协议自行解除。 
　　本协议一式贰份，甲方、乙方各保存一份。 
（本页无正文）
发  包  人(公章)：                   承  包  人(公章)：
法定代表人(签字或盖章)：             法定代表人(签字或盖章)：
 2019 年  月  日                   2019 年   月  日
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第五章  发包人要求
发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、验收的具体要求。
发包人要求通常包括但不限于以下内容：
一、工程规模：详协议书
二、工程范围：详协议书
三、工艺安排或要求：无
四、时间要求
（一）开始工作时间：详协议书
（二）设计完成时间： 承包人上报设计进度计划，经发包人确定后实施。
（三）进度计划：详合同条款
（四）质量保修期：按照建设部《房屋建筑工程质量保修办法》规定执行。
（五）其他时间要求。详合同条款
五、技术要求：无
六、BIM技术运用：本项目在设计和施工阶段均应采用BIM技术。
七、竣工验收：详合同条款
八、竣工后试验：详合同条款
九、文件要求
（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。
（二）沟通计划。
（三）风险管理计划。
（四）竣工文件和工程的其他记录。
（五）操作和维修手册。
（六）其他承包人文件。
十、工程项目管理规定
（一）质量：详协议书。
（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）：科学合理安排施工进度进度，组织实施与控制。
（三）支付：详见本章第十三条“付款方式”
（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）：建立HSE管理体系制度，明确责任，坚持“安全第一，预防为主、以人为本”，落实HSE管理目标。
（五）沟通：必须建立沟通体制，完善各部门联络体系。
（六）变更：详合同条款 
(八)设计变更：详专用条款
十一、其他要求
十二、合同价款的确定：按合同协议书
十三、付款方式：按专用条款
附件：设计任务书
具体详见招标人提供的《设计任务书》

第六章  发包人提供的资料
发包人提供的资料
一、发包人提供的资料
1. 地块红线图等。
第三卷
第七章  投标文件格式
1. 投标人应按招标文件本章规定的格式和内容编写《投标文件》，如有必要，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。
2.  “其他”是指按照招标文件要求的，以及招标文件其他要求和投标人为了证明自己符合投标资格合格条件需要提供的资料。
3. 除另有说明外，投标格式说明中的“加盖投标单位签章”系指加盖独立投标人或联合体牵头人的单位法人电子公章；投标文件中需要人员签字或签章的地方可上传签字或签章后扫描件或盖该人员电子印章；评标委员会在评审过程中给予认可。
漳州高新区靖城园区智能制造产业示范园（二期）及产业配套道路项目（工程总承包）
投 标 文 件
（资格审查文件）
独立投标人或联合体牵头人：（盖单位公章）
独立投标人（或联合体牵头人）法定代表人（或其委托代理人）：（盖章）
日  期：        年        月         日
目录
一、资格声明函
二、投标人基本情况表    
三、投标人有关资质证明材料
（1）营业执照副本；（独立投标人或联合体各方均应提供）
（2）资质证书；（独立投标人或联合体各方均应提供）
（3）安全生产许可证；（独立投标人及联合体施工方均应提供）
（4）联合体协议书；
（5）其他证明材料。
附表1.1、法定代表人资格证明书（独立投标人或联合体牵头人提供即可）
附表1.2、法定代表人授权委托书（独立投标人或联合体牵头人提供即可）
附表1.3、拟派出项目负责人情况表
附表1.4、投标保证金相关证明材料
附表1.5、企业履约情况表
附表1.6、项目部管理人员到位承诺书
附表1.7、其他
一、  资格声明
致：     （招标人）          
鉴于本投标人拟参加贵公司                   的招标，本文件签署人愿意提交本资格文件，并在检查了以上所递交的资格文件后作如下申明：
1. 保证所提交一切资料是真实的和正确的；
2. 如果本公司的技术、财务状况或履行合同的能力，在授予中标通知时发生了变化，我方承诺将此情况告知招标人，并理解招标人有权更改原先评审时所作出的决定；
3. 如果需要更进一步的资格资料，我方愿意按招标人要求提交任何相关资料。
独立投标人或联合体牵头人：（盖单位公章）    
独立投标人（或联合体牵头人）法定代表人（或其委托代理人）：  (签字或盖章) 
日      期：     年   月   日
二、 投标人基本情况表（独立投标人或联合体各方均应提供）
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	助理级职称人员
	

	账 号
	
	
	其他人员
	

	与本次招标相关的专业、人员情况
	

	经营范围备注
	

	备注
	


独立投标人或联合体牵头人：（盖单位公章）    
独立投标人（或联合体牵头人）法定代表人（或其委托代理人）：  (签字或盖章) 
日      期：   年   月   日

三、  投标人有关资质证明材料
1. 投标人应提供以下资质证明材料：
（1）营业执照副本（独立投标人或联合体各方均应提供）；
（2）资质证书（独立投标人或联合体各方均应提供）；
（3）安全生产许可证（独立投标人及联合体施工方均应提供）；
（4）联合体协议书；
（5）其他证明材料。
附表1.1、法定代表人资格证明书（独立投标人或联合体牵头人提供即可）
附表1.2、法定代表人授权委托书（独立投标人或联合体牵头人提供即可）
附表1.3、拟派出项目负责人情况表
附表1.4、投标保证金相关证明材料
附表1.5、企业履约情况表
附表1.6、项目部管理人员到位承诺书
附表1.7、其他
（4）联合体协议书（若有）
（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                            
                                                            。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 
6、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。
联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。签订书面合同时及履行合同过程中，联合体各方将按照发包人的要求进行签字或盖章，联合体中任何成员在书面合同及履行合同期间签订的相关材料上的签字或盖章均对联合体所有成员具有约束力，联合体各成员均予以承认。
注：本协议书由委托代理人签字或盖章的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
成员一名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
…………
日      期：  年  月  日
附表1.1
法定代表人资格证明书
（独立投标人或联合体牵头人提供即可）
投标人名称：                             
单位性质：                                
地    址：                                   
成立时间：         年       月       日
经营期限：                               
姓名：           性别：       年龄：     职务：     系       （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证原件扫描件（加盖独立投标人或联合体牵头人单位公章)。
独立投标人或联合体牵头人名称：    （盖单位公章）    
日      期 ：  年  月  日
附表1.2;
法定代表人授权委托书
（独立投标人或联合体牵头人提供即可）
本人          （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改      （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：             。
代理人无转委托权。
独立投标人或联合体牵头人：（盖单位公章）
独立投标人或联合体牵头人法定代表人：（签字或盖章）
身份证号码：
独立投标人或联合体牵头人委托代理人：（签字或盖章） 
身份证号码：
附代理人身份证原件扫描件（加盖独立投标人或联合体牵头人单位公章)
日      期 ：  年  月  日
附表1.3
   投标保证金
1、投标人应附上企业基本账户开户许可证和银行汇款单据、银行保函（如有）、年度保证金（如有）等保证金凭证原件扫描件。
2、采用银行保函（如有）等方式提交的，原件在递交投标文件的同时应一并提交给招标人或招标代理机构。
   以上材料须加盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。
附表1.4   
企业履约情况表
投标人名称：                              
	项目
	是或否

	投标人和拟派项目管理班子成员在投标时是否被有关行政监督部门取消投标资格或限制投标；
	

	投标人是否处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态
	

	投标人的企业法人或拟派出主要施工管理人员是否被列入《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)规定的从业限制
	

	投标人是否因违法违规被限制参加相应项目投标
	


独立投标人或联合体牵头人：（盖单位公章）
独立投标人（或联合体牵头人）法定代表人（或其委托代理人）：  （签字或盖章）
日      期 ：  年  月  日
附表1.5
拟派出项目负责人情况表
	岗位名称
	姓名
	执业资格名称及证号
	现任
职务
	从事年限、经验和在该项目中担任的职务
	备注

	项目总负责人
	
	
	
	
	


独立投标人或联合体牵头人：（盖单位公章）
独立投标人（或联合体牵头人）法定代表人（或其委托代理人）：（签字或盖章）
日      期 ：  年  月  日
 注：
（1）本项目评标时仅对拟派出“项目经理（项目总负责人）”进行考核（按要求附上有关证件），其他人员无须在投标文件中提供证明材料，在中标后予以响应配齐。
（2）拟派出本项目的项目经理（项目总负责人）必须为独立投标人或联合体牵头人本单位正式在岗职工；其所属单位以注册执业证书上所明确的聘用企业为准（投标人应在投标文件中同时附上项目总负责人的建造师注册证书和身份证原件扫描件）或是指具有“社保缴费证明”或国家建设行政主管部门核发的执业证书证明（如上述人员所提交的加盖注册章的注册执业证书的章号与投标人单位资质证书号一致或注册执业证书所署的单位名称与投标人名称一致的，则可以不提交社保费证明）。
备注：“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
（3）除项目经理（项目总负责人）外，其他人员在工程开工前，由中标人按照招标文件的规定配齐，施工现场管理需要配备相应管理人员，其中施工现场管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。
（4）上述所有原件扫描件应包括年审及变更等记录页（如有），并加盖独立投标人或联合体牵头人的单位公章。
    （5）上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则投标将被否决。

附表1.6
项目部管理人员到位承诺书
                   （招标人名称）：
    本人         （姓名）系               （投标人）的法定代表人，现承诺：
我单位在（项目名称）  / 标段中标后，按照投标文件的承诺派出项目经理（项目总负责人）、设计负责人和施工负责人，并按照福建省现行的项目管理人员配备的要求和招标文件要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：
1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,我单位投标文件承诺的项目部施工管理人员不能全部通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案的，按本承诺第2条规定的数额向招标人交纳违约金，或按我单位愿意放弃中标并承担相应的法律责任处理；
2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员项目经理或项目设计负责人或施工负责人的，发包人有权根据实际情况处以每人次10万元人民币违约金；变更其他施工备案人员和施工图纸署名的各专业设计人员发包人有权根据实际情况处以每人次3万元人民币违约金。
独立投标人或联合体牵头人：   （盖单位公章）
独立投标人（或联合体牵头人）法定代表人（或其委托代理人）：  （签字或盖章）
日      期 ：  年  月  日
附表1.7其他材料（如有）
漳州高新区靖城园区智能制造产业示范园（二期）及产业配套道路项目（工程总承包）
投 标 文 件
（商务文件）
独立投标人或联合体牵头人：（盖单位公章）
独立投标人（或联合体牵头人）法定代表人（或其委托代理人）：（盖章）
日  期：        年        月         日
目录
一、投标函及投标函附录
二、投标人资信业绩证明材料
三、其他资料
一．投标函及投标函附录
（一）投标函
（招标人名称）：
1. 我方已仔细研究了漳州高新区靖城园区智能制造产业示范园（二期）及产业配套道路项目（工程总承包）招标文件的全部内容，愿按以下投标报价：
（1）设计费按《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格〔2002〕10 号）规定的收费标准下浮20%计算。设计费最终以有权部门审核的建安费预算造价为计算基数重新计算的设计费为准。设计费已含BIM设计费用、绿色建筑设计及氡检测费，招标人不再另行支付。
（2）建安工程费下浮幅度K=6.5%，建筑安装工程费=(经审核的施工图预算-暂列金额-暂估价）×(1-下浮率K) +暂列金额+暂估价。建筑安装工程费的预算价以有权部门审核结果为准。
按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。
2.工期：完全满足招标文件要求。
3.质量标准：完全满足招标文件要求。
    3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    4．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）伍拾万元整（¥500000）。
    5．如我方中标：
    （1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
    （4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
    6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
    7．我方承诺，所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。
    8、我方承诺按规定向漳州市工程项目交易中心交纳“工程交易服务费”。
    9、我方承诺按招标文件的约定向招标代理公司支付招标代理费。
10、我方承诺：若我公司中标，将在项目所在地缴纳相关税费、开具符合招标人要求的工程款发票，并提供项目所在地开具的国税和地税预缴税单，否则招标人可不予支付工程款。
11、我方承诺无行贿犯罪。若你方发现我公司及其相关人员存在行贿犯罪记录的，同意你方取消我公司中标候选人资格。
独立投标人或联合体牵头人：（盖单位公章）
独立投标人（或联合体牵头人）法定代表人（或其委托代理人）：（签字或盖章）
    年  月  日

（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理（项目总负责人）
	1.1.2.4
	姓名：      ，证书名称、证号：    
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	按招标文件要求。
	

	3
	质量要求
	
	按招标文件要求。
	

	4
	质量保修期
	1.1.4.5
	按国家现行有关法律、法规规定执行。
	

	5
	履约担保形式和金额
	4.2
	按招标文件要求。
	

	6
	分包
	4.3.2
	按招标文件要求。
	


独立投标人或联合体牵头人：（盖单位公章）
独立投标人（或联合体牵头人）法定代表人（或其委托代理人）：（签字或盖章）
          时    间：  年  月  日
二． 投标人资信业绩证明材料（若有）
投标人可按照招标文件“第三章 评标办法（综合评估法）”中“资信业绩评分标准”的要求自行提供相关材料
类似项目业绩
	项目名称
	建设规模
	日期
	工程造价
	项目负责人
	项目编号或项目编码
	建设单位/联系人、电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


独立投标人或联合体牵头人：（盖单位公章）
独立投标人（或联合体牵头人）法定代表人（或其委托代理人）：（签字或盖章）
          时    间：  年  月  日
注：若为必须通过住房和城乡建设部门户网站或福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询的施工业绩，应填写网站上业绩的项目编号或项目编码。
承诺函（设计顾问服务）
                   （招标人名称）：
    本人         （姓名）系               （投标人）的法定代表人，现承诺：
我单位在（项目名称） 标段中标后，按照投标文件的承诺由本单位有荣获中国工程院院士称号的人员向招标人提供设计顾问服务，否则贵司有权解除合同，并由我方承担由此产生的全部损失。
独立投标人或联合体牵头人：（盖单位公章）
独立投标人（或联合体牵头人）法定代表人（或其委托代理人）：（签字或盖章）
          时    间：  年  月  日

三．其他资料
1.投标人认为还需提供的其他证明材料原件扫描件（原件扫描件加盖独立投标人或联合体牵头人单位公章）。
                      投标人自估分表
	评审内容
	分值（分）
	得分理由和所提交证明得分资料
	自估得分（分）

	
	 
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	 
	
	


漳州高新区靖城园区智能制造产业示范园（二期）及产业配套道路项目
（工程总承包）
承包人建议书
目录
（说明：投标人根据评标办法规定的评分标准编制本项内容，格式自拟。）
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